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Аннотация 

 

В данной работе запроектирован цех по производству железобетонных 

конструкций, возводимый в селе Каскара Тюменской области.  

Объем пояснительной записки 80 страниц, в том числе 15 рисунков, 

27 таблиц, 4 приложений. Объем графической части 8 листов формата А1. 

В выпускной квалификационной работе представлены основные части 

проекта производственного корпуса завода железобетонных конструкций с 

пристроенным административно-бытовым корпусом в селе Каскара. 

Детально разработана архитектурно-планировочная часть главного цеха и 

АБК, в расчетной части работы выполнен расчет и подбор сечений плоской 

фермы покрытия производственного корпуса. В разделе технологии 

строительства разработана технологическая карта на процесс комплексной 

разработки грунта в котловане под здание производственного цеха и 

административно-бытовой корпус завода. Раздел организации строительства 

содержит объемы для строительно-монтажных работ, а также разработан 

генплан для надземной части здания. представлен календарный план. 

Экономический раздел содержит сметную стоимость работ, представлены 

основные технико-экономические показатели строительства здания. Раздел 

безопасности и экологичности содержит в себе комплекс решений, 

направленных на понижение экологических последствий при строительстве и 

эксплуатации объекта. 
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Введение 

 

Темой данной выпускной квалификационной работы является 

производственное здание завода железобетонных изделий в селе Каскара 

Тюменской области. 

Целью работы была разработка архитектурных, конструктивных, 

организационно-технологических и экономических решений по возведению 

здания.  

Актуальность данной темы заключается в том, что строительство 

данного завода является выгодным на сегодняшний день. Экономический 

эффект от строительства достигается путем введения в эксплуатацию 

цеховых помещений, наличием дополнительных рабочих мест, реализации 

продукции. Основная цель строительства данного объекта – получение 

прибыли от введения завода в эксплуатацию. 

Расчеты, выполняемые в данной работе, соответствуют требованиям 

норм, действующих на момент написания работы. Были выполнены 

следующие расчеты: определены толщины теплоизоляционных материалов 

стен в административной части здания и перекрытия в производственной; 

определены технико-экономические показатели проекта, показатели 

генплана, внутренние усилия элементов стальной фермы, сечения элементов 

фермы, затраты труда на возведение здания, а также локальные, объектные и 

сводные сметные расчеты, а также установлены мероприятия по 

обеспечению безопасности персонала на строительной площадке, произведен 

подбор индивидуальных средств безопасности, исключены или 

минимизированы вредные производственные факторы. 

По итогу выполнения следующей выпускной квалификационной 

работы были разработаны объемно-планировочные решения, мероприятия по 

доступу маломобильных групп населения, мероприятия пожарной и 

экологической безопасности для объекта строительства, конструктивные 

решения, а также подобраны материалы и профили.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Общие данные 

Здание завода ЖБИ находится в Тюменской области, Тюменском 

районе, в селе Каскара. Размеры здания в осях – 144 х 61 метров. 

 

1.2 Характеристика района и площадки строительства 

 

1.2.1 Планировочная организация земельного участка 

Участок расположен в районе села Каскара с развитой 

инфраструктурой, вблизи транспортной магистрали Тобольский тракт. 

Въезд на строительную площадку предусмотрен с запада с улицы 

Тобольский тракт 23 км, с севера – от существующего проезда. 

Площадь земельного участка 28259,2 м
2
 из них площадь озеленения 

составила 6626,3 м
2
, площадь дорог и тротуаров – 13389,6 м

2
, площадь 

застройки – 8243,3 м
2
. Рельеф площадки ровный. Абсолютные отметки 

участка от 56,80 до 57,90. 

На схеме планировочной организации земельного участка отражены 

следующие здания и сооружения:  

1. Производственный корпус; 

2. Административно-бытовой корпус; 

3. Автостоянка; 

4. Склад готовой продукции; 

5. Железнодорожная платформа; 

6. Склад инертных материалов; 

7. Котельная;  

8. Склад инвентаря и инструментов; 

9. Трансформаторная подстанция; 

10. Здание бетоносмесительного цеха; 

11. Контрольно-пропускной пункт. 
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Производственный корпус с помещениями АБК примыкает к границе 

участка. В зоне примыкания размещены автостоянки для транспорта 

персонала и посетителей. Плотность застройки соответствует 

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» (45% 

или более). Доставка сырья осуществляется поездом на железнодорожную 

платформу.  

 

1.2.2 Климатические условия 

Согласно СП 131.133300.2012 «Строительная климатология», по 

климатическому зонированию район строительства находится в строительно-

климатической зоне IB. Климат Тюменской области резко континентальный. 

Открытость территории с севера и юга обуславливает проникновение сухого 

воздуха из Средней Азии и холодного арктического воздуха. Частая смена 

направления ветра является причиной резких изменений погоды, особенно 

осенью и весной. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: -42 °С 

Средняя скорость ветра в зимний период: 4 м/с 

Район по весу снегового покрова: III 

Район по давлению ветра: II. 

 

1.3 Анализ объемно-планировочного и конструктивного 

решений объекта 

 

1.3.1 Объемно-планировочное решение 

Объект капитального строительства – производственный корпус – 

состоит из здания основного цеха с размерами в осях 144х48 м и пристроя 

АБК с размерами в осях 102х13 м.  

Высота помещений основного цеха составляет 13,2 метра. Помещения 

АБК расположены на 1-м (лаборатория, склады хранения электроканалов, 
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бурооснастки и утеплителя) и 2-х этажах с высотой этажа 6,6 и 3,0 м 

соответственно.  

Основной вход в производственный корпус предусмотрен через 

помещения АБК, где размещается проходная и основные помещения для 

персонала, такие как: раздевалки, душевые, уборные, помещения отдыха и 

приема пищи, кабинеты [1].  

Над основным цехом в каждом пролете между осей «Б-Г», «Е-И» 

выполнены надстроечные прямоугольные светоаэрационные фонари [20]. 

Здание поделено на 2 температурных блока по 72 м вдоль оси 13 

деформационным температурным швом шириной 50 мм [17]. 

Выделяются следующие основные участки основного цеха: участок 

поддонов, участок кассет, участок арматуры. Также имеются 

вспомогательные помещения: участок утеплителя, участок бортоснастки, 

участок электроканалов, помещение лаборатории.  

 

 
Принципиальная схема компоновки линии перемещаемых поддонов: 1 – адресная  подача 

бетона; 2 – пункт укладки нижнего слоя бетона; 3 – пункт укладки верхнего слоя бетона; 4 

–виброрейка; 5 – заглаживающая машина; 6 – камера термообработки; 7 – пункт съема 

бортоснастки и распалубки продукта; 8 – пункт выдержки продукта; 9 – телега для вывоза 

полученной готовой продукции; 10 – участок для приготовления бортоснастки; 11 – пункт 

разметки поддона для установки бортоснастки; 12 – пункт выставки бортов по типу 

изготавливаемых изделий; 13 – пункт армирования, укладки утеплителя.  

Рисунок 1- Принципиальная схема компоновки линии перемещаемых 

поддонов  
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1.3.2 Конструктивное решение 

Фундамент сборный (ж/б стаканы с фундаментными балками) из 

бетона B25, W6, F150 и арматуры класса А400 и А240.  

Колонны железобетонные сплошного прямоугольного сечения с 

консолями для опирания подкрановых балок. Сечение крайних колонн 800 х 

300 мм, сечение средних колонн 800 х 300 мм, фахверковых – 300 х 300 мм. 

Сетка колонн в плане составляет 6 х 6 м. Материал колонн – бетон B25, W4, 

F100 и арматура класса А400 и А240. 

Несущие кровельные конструкции над основным цехом представлены 

металлическими фермами из уголков пролетом 24 м. Пространственная 

жесткость основного цеха в плоскости рам обеспечивается жесткой заделкой 

колонн в ростверки, фермой и системой горизонтальных связей по поясам 

ферм, устойчивость из плоскости рам обеспечивается за счет совместной 

работы колонн и балок, системы вертикальных связей по колоннам и 

горизонтальными связями по поясам ферм. 

Пространственная жесткость АБК в плоскости рам обеспечивается 

жесткой заделкой колонн в ростверки и жестким сопряжением балок каркаса 

с колоннами, устойчивость из плоскости рам обеспечивается за счет 

совместной работы колонн и балок, системы вертикальных связей по 

колоннам и диска покрытия. 

Перекрытия в административно-бытовом корпусе выполнены из 

сборных пустотных железобетонных плит высотой 220 мм, опертых на 

несущие металлические балки. 

Пространство внутри помещений АБК разделено кирпичными 

перегородками толщиной 120 мм. 

Ограждающие стеновые конструкции основного цеха и АБК 

выполнены из навесных стеновых сэндвич панелей толщиной 150 мм. Кровля 

с организованным водостоком выполнена плоской по несущему 

металлическому профилированному листу по стальным прогонам. Утепление 

кровли выполнено минераловатными плитами, покрытые рулонной 
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мембраной. Толщина утеплителя принята в соответствии с СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий».  

 

1.3.3 Наружная и внутренняя отделка 

Производственные помещения (основной цех и вспомогательные 

участки): 

Наружные стены без отделки (сэндвич-панели с заводской отделкой). 

Железобетонные колонны, кирпичные перегородки – окраска красками 

водно-дисперсионными влагостойкими для внутренней окраски согласно 

ГОСТ 28196-89.  

Потолок без отделки (профилированные стальные листы с заводской 

отделкой). Металлические конструкции покрытия (фермы, балки) - 

антикоррозионная защита. 

Помещения административно-бытового комплекса: 

Наружные стены без отделки (сэндвич-панели с заводской отделкой). 

Железобетонные колонны, кирпичные перегородки – окраска красками 

водно-дисперсионными влагостойкими для внутренней окраски согласно 

ГОСТ 28196-89.  

Потолок (основание – ж/б плиты перекрытия) окрашен красками 

водно-дисперсионными влагостойкими для внутренней окраски согласно 

ГОСТ 28196-89. 

Санузлы, умывальные, постирочная, помещение уборочного инвентаря: 

Внутренняя отделка стен представлена облицовкой плитками 

керамическими глазурованными согласно ГОСТ 6141-91, а также окраской 

красками водно-дисперсионными влагостойкими для внутренней окраски 

согласно ГОСТ 28196-89. 

 

1.3.4 Теплотехнический расчет 

Расчет выполнен по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

Состав стены приведен в таблице 1 и на рисунке 2. 
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Таблица 1 – Состав наружной стены 

 

Состав слоя 
Толщина 

δ, м 

Коэффициент 

теплопроводности материала 

λ, Вт/(м
2
∙°С) 

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,005 58,0 

Минераловатные плиты х 0,042 

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,005 58,0 

 

 

 

1 – оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,5 мм; 

2 – минераловатный утеплитель – искомая величина. 

 

Рисунок 2– Конструкция наружной стены из сэндвич панели. 

Первый этап: 

Определим нужную толщину минераловатного утеплителя для данного 

района строительства (г. Тюмень).  

                 , (1) 

где tв = 20°C – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

(ГОСТ 30494-96);  
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tот = минус 6,9 °С – средняя температура наружного воздуха 

отопительного периода, для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 8 °С (т. 1 СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»);  

zот = 223 сут/год – продолжительность отопительного периода, для 

периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С. 

Делаем расчет по формуле 1. 

     (         )                ,  

  
    

         , (2) 

где а = 0,0002;  

b = 1,0 – значения коэффициентов для стен общественных зданий. 

  
    

                                 ,  

                 , (3) 

где Rв и Rн соответственно равны: 

   
 

  
, (4) 

   
 

  
 , (5) 

где αв = 8,7 Вт/м2∙°С – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции для стен;  

αн = 12 Вт/м2∙°С – коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции, согласно СП 23.101.2004 

«Проектирование тепловой защиты зданий», для поверхности, обращенной в 

сторону вентилируемой наружным воздухом прослойки. 

R1 – термическое сопротивление однородного слоя ограждающей 

конструкции, определяемое по формуле: 

  
 

 
, (6) 

где δ – толщина слоя, м; 

 λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала, 

Вт/(м∙°С). 
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Таким образом, формула 3 принимает вид: 

            
 

  
 

 

 
 

 

  
, (7) 

Так как должно выполняться условие      
    

 , преобразуем 

формулу 7: 

  
    

                
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

     

  
 

 

     
 

     

  
 

 

  
                  , (8) 

Выражаем отсюда толщину слоя утеплителя х:  

        
     

  
 

 

   
 

 

  
 

     

  
               , (9) 

Принимаем ближайшее значение 100 мм. 

                  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

     

  
 

   

     
 

     

  
 

 

  
                 , (10) 

Таким образом, примем конструкцию данной стены, которая 

обеспечивает все требования по тепловой защите здания по показателю «А» 

(поэлементные требования). 

Второй этап: 

    
         

     
 , (11) 

где n = 1 – коэффициент, учитывающий положение наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху, для стен по формуле 11. 

    
         

     
 

            

        
        , (12) 

Таким образом, расчетный температурный перепад Δt0 = 2,70 °С не 

превышает нормируемого значения Δtн = 4,5 °С, что удовлетворяет первому 

санитарно-гигиеническому условию показателя «Б». 

Третий этап: 

                       , (13) 

гд  τsi - температура внутренней поверхности конструкции. 
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При tв = 21 °С и φв = 45% температура точки росы внутреннего воздуха 

td = 8,62 °C. 

Таким образом, температура внутренней поверхности ограждающей 

конструкции τsi = 18,30 °С больше температуры точки росы внутреннего 

воздуха td = 8,62 °C, что удовлетворяет второму санитарно-гигиеническому 

условию показателя «Б». 

Состав покрытия приведен в таблице 2 и на рисунке 3. Кровельный 

ковер не участвует в расчете ввиду отсутствия данных о теплопроводности. 

 

Таблица 2 – Состав конструкции покрытия. 

 

Состав слоя Толщина δ, м 
Коэффициент теплопроводности 

материала λ, Вт/(м
2
∙°С) 

Кровельный ковер – – 

Минераловатные плиты х 0,042 

Оцинкованная сталь с полимерным 

покрытием 

0,008 58,0 

Пароизоляционная пленка – – 

 

 

1 – Проф. лист Н60-845-0,8; 

2 – минераловатный утеплитель – искомая величина; 

3 – кровельный ковер «ТЕХНОНИКОЛЬ ЭКП» 

 

Рисунок 3 – Конструкция покрытия. 
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Первый этап: 

Определим градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C∙сут по 

формуле 1, получим значение ГСОП равное 5553°C∙сут  

По количеству градусо-суток определяем нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче R0треб, м
2
∙°С/Вт по формуле 2, получим 

значение R0треб равное 3,82 м
2
°C∙сут/Вт. 

Далее определим расчетное сопротивление теплопередаче 

многослойной ограждающей конструкции по формуле 3, получим значение 

R0=3,87 м
2
°C∙сут/Вт: 

Получаем толщину слоя утеплителя по формуле 9, х =160мм:  

Принимаем ближайшее значение 200 мм. 

Таким образом, принимаем конструкцию стены, которая обеспечивает 

требования тепловой защиты зданий по показателю «А» (поэлементные 

требования). 

Второй этап: 

Определим расчетный температурный перепад Δt0 между температурой 

внутренней поверхности ограждающей конструкции и температурой 

внутреннего воздуха по формуле 12, ∆t0=1,23°C : 

Таким образом, расчетный температурный перепад Δt0 = 1,23 °С не 

превышает нормируемого значения Δtн = 4,5 °С, что удовлетворяет первому 

санитарно-гигиеническому условию показателя «Б». 

Третий этап: 

Определим температуру внутренней поверхности ограждающей 

конструкции по формуле 13, τsi = 16,77. 

При tв = 21 °С и φв = 45% температура точки росы внутреннего воздуха 

td = 8,62 °C. Таким образом, температура внутренней поверхности 

ограждающей конструкции τsi = 16,77 °С больше температуры точки росы 

внутреннего воздуха td = 8,62 °C, что удовлетворяет второму санитарно-

гигиеническому условию показателя «Б». 
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1.4 Инженерные сети 

 

1.4.1 Система электроснабжения 

Питание производственных установок, электроосвещения, а также 

разъемов электрических сетей производится с помощью трансформаторной 

подстанции, расположенной на территории завода. Питание 

трансформаторной подстанции предусмотрено от существующих сетей. 

1.4.2 Система водоснабжения и водоотведения 

Для обеспечения объекта хоз-бытовым холодным и горячим 

водоснабжением предусмотреть котельную на территории завода. Горячее 

водоснабжение принять замкнутое, независимое. 

 

1.4.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

Предусмотрено водяное отопление с помощью промышленного котла, 

расположенного в котельной. Вода высокой температуры под давлением 

поступает по трубам к потребителям (радиаторам).  

 

1.4.4 Сети связи и сигнализация 

Для организации телефонизации и локальной вычислительной сети на 

1 этаже предусмотрена установка коммутационного шкафа. В 

коммутационном шкафу устанавливается коммутационное оборудование, 

источник бесперебойного питания, система вентиляции, панель питания и 

управление охранной сигнализацией вокруг территории завода. 

 

1.5 Противопожарные мероприятия 

 

Данный раздел разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ. 
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Класс функциональной пожарной опасности: Ф5.1 (согласно ст.32 123-

ФЗ); 

Класс конструктивной пожарной опасности: С1 (согласно ст.31 и ст.87    

123-ФЗ); 

Предел огнестойкости: II.  

Классификатор производства по пожарной безопасности: Д – 

производства, связанные с обработкой несгораемых веществ и материалов в 

холодном состоянии [5]. 

Огнезащита несущих конструкций – металлические фермы 

предусмотрено покрытие огнезащитным составом Джокер М. 

 

1.6 Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов 

 

Для посетителей завода, представляющих маломобильные группы 

населения, предусмотрены два парковочных места в непосредственной 

близости к проходной административно-бытового корпуса.  

Габариты парковочного места составляют 6.0 х 3.6 м. Площадка 

обозначена соответствующей разметкой, а пути движения МГН от 

автомобиля до проходной огорожены специальными парковочными 

столбиками оранжевого цвета со светоотражающей плёнкой [2]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Общие данные 

 

В выпускной квалификационной работе приведен расчет плоской 

фермы покрытия из спаренных уголков пролетом 24,0 м. Расчет 

производится в программном комплексе Лира 10.8 на расчетные сочетания 

усилий (далее – РСУ), собранных из нагрузок, приведенных в §2.2. Признак 

схемы – 2. Сбор нагрузок приведен в таблицах 3, 4. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Расчет снеговой нагрузки выполнен в соответствии с п. 10.1 

СП 20.13330.2016 по формуле: 

             , (14) 

где    – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия здания под 

действием ветра;  

   – термический коэффициент, принимаемый равным 1; 

  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли, к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый равным 1;  

   – вес снегового покрытия на 1 м
2
, принимаемый равным 1,5 

кПа. 

   (        √    )                     , (15) 

где   – принимаемый равным 1,15;  

  – ширина покрытия, принимаемая равной 48 м. 

Таким образом             . 
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Сбор нагрузок приведен для крайних и средних прогонов на площади 

9 м
2
             и 18 м

2
           в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на ферму от крайнего прогона 

 

Наименование Fн, т γf Fр, т 

Постоянные нагрузки 

ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ЭКП 0,036 1,3 0,0468 

Утеплитель            , t=200 мм 0,306 1,3 0,3978 

Проф. лист Н60, t=0,8 мм 0,09 1,05 0,0945 

Пароизоляционная пленка 100 гр/м
2
 0,0009 1,3 0,00117 

Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка для III района 1,1745 1,4 1,6443 

Всего постоянная нагрузка: 0,4329  0,5403 

Всего длительная нагрузка: 0,5873  0,8222 

Всего постоянная + длительная: 1,0202  1,3625 

Всего постоянная + кратковременная: 1,6074  2,1846 

 

Таблица 4 – Сбор нагрузок на ферму от среднего прогона 

 

Наименование Fн, т γf Fр, т 

1 2 3 4 

Постоянные нагрузки 

ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ЭКП 0,072 1,3 0,0936 

Утеплитель            , t=200 мм 0,612 1,3 0,7956 

Проф. лист Н60, t=0,8 мм 0,18 1,05 0,189 

Пароизоляционная пленка 100 гр/м
2
 0,0018 1,3 0,00234 

Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка для III района 2,349 1,4 3,2886 

Всего постоянная нагрузка: 0,8658 - 1,0805 

Всего длительная нагрузка: 1,1745 - 1,6443 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Всего постоянная + длительная: 2,0403 - 2,7248 

Всего постоянная + кратковременная: 3,2148 - 4,3691 

 

Сбор нагрузок от конструкции зенитного фонаря и конструкции кровли 

приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Сбор нагрузок на ферму от конструкции кровли и зенитного 

фонаря 

 

Наименование Fн, т γf Fр, т 

Постоянные нагрузки 

ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ЭКП 0,036 1,3 0,0468 

Утеплитель            , t=200 мм 0,306 1,3 0,3978 

Проф. лист Н60, t=0,8 мм 0,09 1,05 0,0945 

Пароизоляционная пленка 100 гр/м
2
 0,0009 1,3 0,00117 

Фонарь (витраж, алюм. профиль), 45 кг/м
2
 1,026 1,2 1,2312 

Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка для III района 3,5235 1,4 4,9329 

Всего постоянная нагрузка: 1,3149 - 1,7715 

Всего длительная нагрузка: 1,1745 - 1,6443 

Всего постоянная + длительная: 2,4894 - 3,4158 

Всего постоянная + кратковременная: 4,8384 - 6,7044 

 

Собственный вес стальной фермы учитывается автоматически 

программным комплексом с помощью функции «Интерактивные нагрузки» 

(плотность стали принята ρ=78,5 кН/м
3
, коэффициент надежности по 

нагрузке для стальных конструкций – γf=1,05). Нагрузки от прогонов, связей 

СГ1, распорок Р1 и Р2 и подстропильной фермы ФП1 приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сбор нагрузок на ферму от прогонов, связей, распорок и 

подстропильных ферм 

 

Наименование Fн, т γf Fр, т 

1 2 3 4 

Связь СГ1 0,202 1,05 0,2121 

Распорка Р1 0,097 1,05 0,1019 

Распорка Р2 0,063 1,05 0,0662 

Подстропильная ферма ФП1 1,726 1,05 1,8123 

Прогон шв. 24П по ГОСТ 8410-97 l=5990 мм 0,144 1,05 0,151 

 

Нагрузки от прогонов, связей, подстропильных ферм и распорок 

приложены в Загружении №1 «Собственный вес». 

 

2.3 Статический и конструктивный расчет фермы 

 

Моделирование фермы производится с 3 степенями свободы (X, Z, Uy) 

из стержневых конечных элементов и узлов, с последующим 

моделированием краевых условий, шарниров, жесткостей (сечений), 

материалов, параметров конструирования и нагрузок. 

 

 
 

Рисунок 4 – Общий вид фермы 

 

 
 

Рисунок 5 – Шарниры и связи фермы 
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Связи из плоскости фермы установлены по верхнему и нижним поясам 

с шагом 3 и 6 м соответственно моделируя тем самым прогоны и распорки. 

Связи в плоскости фермы установлены в местах опирания фермы на 

колонны, как шарнирно-подвижная (справа) и шарнирно-неподвижная 

(слева). Шарниры заданы элементными, запрещающими передачу момента в 

распорки и стойки. 

Сечения фермы смоделированы спаренными равнополочными 

уголками по ГОСТ 8509-93: №125×9 для верхнего пояса, №100×7 для 

нижнего пояса и раскосов и №75×6 для стоек. Материал стальных 

конструкций – сталь марки С345 и С245. 

 

Таблица 7 – Загружения, приложенные к модели для расчета по РСУ 

 

Наименование Коэф. 

приведения к 

норм. нагр. 

Коэф. 

приведения к 

расч. нагр. 

Доля длительности 

Собственный вес 0,952 1 1 

Вес покрытия 0,833 1 1 

Снеговая 0,714 1 0,5 

 

 
 

Рисунок 6 – Нагрузки от собственного веса фермы (равномерно-

распределенные), тс/м, и прогонов, подстроп. фермы, связей и распорок 

(узловые), тс 
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Рисунок 7 – Нагрузки от конструкции покрытия (узловые), тс 

 

 
 

Рисунок 8 – Снеговые нагрузки (узловые), тс 

 

Статический расчет выполняется по расчетным сочетаниям усилий 

(РСУ). По результатам статического расчета были получены усилия, 

представленные на рисунках 9-11, и деформации, представленные на рисунке 

12. 

 

 

 
 

Максимальное значение 47,1 т, минимальное –48,46 т 

 

Рисунок 9 – Продольное усилие N, тс. 
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Максимальное значение 0,086 т, минимальное – 0,086 т 

 

Рисунок 10 – Поперечное усилие Q, тс. 

 

 

 
 

Максимальное значение 0,114 т×м, минимальное - 0,055 т×м 

 

Рисунок 11 – Изгибающий момент М, тс×м. 

 

Прогибы и деформации фермы составили: 

 

 

 
 

Максимальное значение 22,46 мм (нормативная нагрузка, длительнодействующая часть) 

 

Рисунок 12 – Перемещения фермы по Z. 

 

На усилия, полученные в ходе статического расчета по РСУ, выполним 

конструктивный расчет в программном комплексе Лира 10.8. Суть 

конструктивного расчета – проверка подобранных жесткостей (сечений) 

конструкций и, в случае недостаточной несущей способности, подбор 

другого сечения. Результаты представлены на рисунках 13-15 и в таблице 8. 
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Максимальный процент использования сечения 77% 

 

Рисунок 13 – Использование сечения при расчете по I группе предельных  

состояний.  

 

 

 
 

Максимальный процент использования сечения 81% 

 

Рисунок 14 – Использование сечения при расчете по II группе предельных 

состояний.  

 

 

 
 

Максимальный процент использования сечения 79% 

 

Рисунок 15 – Использование сечения при расчете на местную устойчивость. 

 

Таблица 8 – Вывод сводной таблицы результатов расчета по РСУ 

 

Номер I ПС 

(прочность) 

(%) 

I ПС (общая 

устойчивость) 

(%) 

Местная 

устойчивость 

(%) 

II ПС 

(гибкость) 

(%) 

Сечение 

1 2 3 4 5 6 

1 3 1  47 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

2 13 30 38 66 2 x Уголок прок. 

75 x 75 x 6 

3 34 60 53 49 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

4 33   29 2 x Уголок прок. 

100 x 100 x 7 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 6 

5 35 60 53 49 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

6 19 61 48 80 2 x Уголок прок. 

100 x 100 x 7 

7 4 8 38 66 2 x Уголок прок. 

75 x 75 x 6 

8 45 77 53 53 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

9 6   29 2 x Уголок прок. 

100 x 100 x 7 

10 45 77 53 53 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

11 6   29 2 x Уголок прок. 

100 x 100 x 7 

12 13 30 38 66 2 x Уголок прок. 

75 x 75 x 6 

13 35 59 53 49 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

14 19 62 48 81 2 x Уголок прок. 

100 x 100 x 7 

15 34 59 53 49 2 x Уголок прок. 

125 x 125 x 9 

16 33   29 2 x Уголок прок. 

100 x 100 x 7 

 

По результатам статического и конструктивного расчетов фермы 

можно сделать следующие выводы:  

Подобранный материал (сталь С345 и С245) и сечения (спаренные 

равнополочные уголки по ГОСТ 8509-93: №125×9 для верхнего пояса, 

№100×7 для нижнего пояса и раскосов и №75×6 для стоек) удовлетворяют 

требованиям СП 16.13330.2011 с запасом 19%. 

Прогибы фермы удовлетворяют требованиям Приложения Е 

СП 20.13330.2011 (        ⁄                 ) с запасом 76%. 

Принятые конструктивные решения удовлетворяют требованиям для 

предельных состояний, а также требованиям, описанным в действующих 

нормативных документах, носящих обязательный и рекомендательный 

характер.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Принятая технологическая карта выполнена на процесс комплексной 

разработки грунта в котловане под здание производственного цеха и 

административно-бытовой корпус завода КПД по адресу: Тюменская 

область, Тюменский район, Каскаринское сельское поселение (23й километр 

Тобольского тракта).  

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Все СМР разделяют на два этапа [18]: 

1. подготовительный 2. основной. 

К работам подготовительного этапа относятся: 

– отвод территории участка; 

– корчевание пней и вывоз ненужных деревьев за пределы территории 

участка строительства; 

– обеспечение вертикальной планировки строительной площадки; 

– создание временных дорог для проезда транспорта; 

– завоз, сборка и размещение временных зданий на территории 

строительства; 

– обеспечение временных сетей инженерных; 

– вынос осей здания и их привязка. 

К работам основного периода относятся: 

– разработка котлована; 

– устройство фундаментов; 
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– возведение надземной части; 

– покрытие кровли; 

– создание инженерных коммуникаций; 

– работы по отделке; 

– работы по благоустройству территории. 

Заключительный этап включает в себя: 

– рекультивацию нарушенных земель; 

– демонтаж временных зданий и сооружений; 

– демонтаж временных сетей; 

– вывоз строительного мусора. 

Чтобы реализовать поточный метод когда идет ход строительно 

монтажных работ, то здание необходимо разбить на захватки. 

Все элементы каркаса сборные. 

 

3.3 Определение объемов работ 

 

Ведомость с описанием всех объемов работ представлена в табличной 

форме в приложении Б и в таблице Б1. 

 

3.4 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Ведомость, в которой указано число нужного количества 

строительных конструкций, изделий, основных строительных 

материалов показана в форме таблицы в приложении Б в таблице Б2. 
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3.5 Технология и организация по проведению земляных работ 

при устройстве котлована 

 

Верхний слой почвы срезается и транспортируется с использованием 

бульдозера ДЗ-39. Погружение почвы осуществляется с помощью 

экскаватора марки ЭО – 3322 с использованием лопаты прямо, в 

автомобильные самосвалы КАМАЗ – 55102, которые вывозят грунт за 

территорию строительной площадки на расстояние 5 км. 

Насыпной грунт разрыхляется с помощью экскаватора ЭО – 3322 с 

использованием лопаты обратно и последующей погрузкой в машины 

КАМАЗ – 55102. Аналогичным образом грунт вывозится на дистанцию 5 км 

за территорию строительной площадки. Чтобы процесс экскаватора был 

бесперебойным надо 4 автосамосвала. 

Для оптимальной разработки почвы в котловане первая проходка – 

лобовая, а все последующие – боковые. 

Недобор грунта на дне котлована выполняется с помощью бульдозера 

ДЗ – 39, а конечная планировка дна котлована выполняется тем же 

бульдозером при рабочем ходу в одном направлении. 

 

3.6 Расчет габаритов котлована под здание 

 

Габариты котлована (LH, BH) определяются с непосредственным учетом 

осевых привязок и высоты от низа фундамента до низа откоса, которое равно 

0,7 м:  

LH = 146,2 м; BHср = 62,2 м. 

Габариты котлована по верхней части (L
в
, B

в
) вычисляют с учетом угла 

откоса (С) зависимо от типа грунта (насыпной) и расстояния до низа 

котлована (hтр): 

; , (16) трн
в hтLL  2 трн

в hтВВ  2
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где  - необходимая глубина котлована, м – 2,5; 

т - коэффициент угла откоса, для насыпного грунта т = 1,0. 

 в                     м; 

Вв                    м. 

Вычисляемое расстояние от верха до дна котлована ( ) определяется 

с учетом недокопа почвы ( ). Недокопа почвы = 0,2 м, тогда  

м, (17) 

3.7 Вычисление объема земляных работ 

 

Объем всего грунта (м
3
) траншее для въезда [8]: 

 (18) 

где в – ширина съезда в котлован, которая принимается для бульдозера 

3,5 м;  

 - коэффициент откоса съездной траншеи, который принимается 

равным 5 для бульдозера. 

м
3
, (19) 

Объем грунта (м
3
) в прямоугольном котловане: 

= 

    [                                               ]

 
         м

3
, (20) 

Верхний слой почвы снимают на глубину =15…20 см и 

транспортируют далеко за территорию строительной площадки. 

Площадь, на которой убирается верхний слой почвы, м
2
: 

     в        в                                    м
2
; (21) 

Площадь, на которой выполняется планировка дна котлована, м
2
: 

    н  Вн                     м
2
; (22) 

трh

рh

нh нh

3,22,05,2  hнhh трр

 
 ,23

6

2
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m

mm
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Расстояние, на которое снятый верхний слой почвы транспортируют:  

   
  в    

 
 

       

 
      м, (23) 

Удаленность перевозки (м) бульдозером недокопа почвы: 

    н        м, 

Объем снятого верхнего слоя почвы (м
3
): 

 р сл      р сл                      м3
, (24) 

3.8 Подбор комплекта машин для разработки грунта и его 

транспортирования 

 

По большей части строительные процессы производятся с 

непосредственным применением различной техники. 

К основным работам здесь относятся: устройство съездной траншеи и 

котлована. 

К второстепенным процессам относятся: перемещение почвы, срезание 

верхнего слоя почвы. Срезание верхнего слоя и его транспортировку, 

процесс доработки почвы внутри котлована и планировку его дна  

производят с помощью бульдозера Д3-39. 

Верхний снятый слой почвы грузят с помощью того же экскаватора ЭО 

– 3322 в комплексе с автосамосвалами. Он же используется для обеспечения 

траншеи для съезда. Транспортировка снятой почвы выполняется 

самосвалами КАМАЗ – 55102. 

 

3.9 Расчет забоя для экскаватора с одним ковшом «обратная 

лопата» 

 

Для того, чтобы разработать почвы внутри котлована надо стартовую 

проходку делать лобовой, а остальные - боковыми. Вычисление наиболее 

подходящего радиуса разрезки грунта для экскаватора ЭО – 3322 [25]: 

32,69,78,08,0  RRR
вo

м, (25) 
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где вR  - радиус, в котором выполняется выгрузка почвы, м; 

R
 - больший радиус для выкапывания, ва - габарит автосамосвала, 

м (ва = 2,3 м).  

Наименьший радиус разрезания в уровне у подошвы откоса: 

pбтin
hтRR  , м  

где 
б

R =3,13 м (по интерполяции). (26) 

43,53,20,113,3 
тin

R м. 

Когда грунт выгружается в самосвалы, которые находятся с двух 

сторон непосредственно от экскаватора, тогда ширина лобовой проходки:  

     34,813,25,032,6215,02 
авл

вRВ м, (27) 

Когда грунт выгружаются в общую сторону, то направление движения 

техники смещается в ту сторону, где стоит самосвал, и ширина забоя тогда 

равна:  

                         √                   ,  (28) 

где 
р

R  - радиус разрезания почвы, м;  

lп - диапазон передвижения экскаватора, м  

Габарит прохода сбоку по верхней части вычисляется: 

                 √  
    

      , (29) 

Число необходимых боковых проходок равняется: 

   
            

  
 

        

    
       , (30) 

Дистанция между первой и последней остановками экскаватора: 

                                            , (31) 

 

3.10 Расчет комплекта автосамосвалов для транспортирования 

грунта 

 

Количество самосвалов: 
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п

ц

t

t
N  ; 

мp
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V
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t

К

V
Нt 



100

.. , (32) 

где 
ц

t - продолжительность полного рабочего цикла самосвала, ч.; 

пt  - продолжительность загрузки самосвала, ч.; 

L  - расстояние, на которое перевозится грунт, км; 

срV
 - средняя скорость движения самосвалов, км/ч; 

рt
  -  время разгружения самосвалов, берется как 0,017 ч; 

выгрузки или установки под погрузку, берется также 0,017 ч; 

врН
- норма машинного времени на разработку грунта ведущим 

экскаватором с погрузкой в транспортное средство, маш.-ч; 

..акV - объем кузова самосвала, м
3
; 

прК
- коэффициент первоначального рыхления почвы. 

Таким образом N= 4 машины. 

 

3.11 Требования к качеству и приемке работ 

 

При приемке материалов, а также изделий, инвентаря необходимо 

проверить их размеры и предельные отклонения изделий относительно 

разбивочных осей или  ориентирных рисок.  Отклонения не должны 

превышать предельных величин [25]. Оценка соответствия – контроль, 

который выполняется по завершении земляных работ или его этапов с 

обязательным участием заказчика. Приемка земляных работ должна состоять 

в проверке: - отметок бровок и основания котлована; - крутизны откосов и 

габариты котлована. 

В ходе приемки работ предоставляются журналы сварочных работ, 

результаты лабораторных анализов, строительных лабораторий, акты 

освидетельствования скрытых работ и прочая документация. 
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Средства контроля операций и процессов приводятся в таблице 9. Там 

указывется наименование процесса, непосредственно предмет контроля, 

инструмент или способ контроля, человек, ответственный за контроль, а 

также сами по себе критерии оценки качества. 

 

Таблица 9 –  Схема операционного контроля качества работ 

 
Наименова

ние 

процессов, 

подлежащ

их 

контролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент 

и способ 

контроля 

Перио-

дичность 

контроля 

Ответст-

венный за 

контроль 

Техничеокив 

критерии 

оценки ка-

чества 

1 2 3 4 5 6 

Складиров

ание 

арматурны

х каркасов 

и сеток 

Верность 

складирования 

То же То же Мастер В 

соответстви

и с 

требованиям

и СНиП Ш-

4-80 

Установка 

сеток и 

каркасов 

Соответствие 

проекту 

То же В процессе 

установки 

То же В 

соответстви

и с проектом 

Приемка 

опалубки и 

ее 

сортировка 

Наличие 

комплектов 

элементов 

опалубки. 

Маркировка 

элементов 

То же В процессе 

разгрузки 

Производите

ль работ 

В 

соответстви

и с ППР 

Установка 

опалубки 

Соответствие 

установки 

элементов 

опалубки по 

проекту. 

Допускаемые 

отклонения 

положения для 

установленной 

опалубки по 

отношению к 

осям и 

отметкам. 

Верность 

положения 

вертикальных 

плоскостей 

Теодолит 

нивелир, 

рулетка, 

отвес 

После 

установки 

опалубки 

Мастер 

геодези-

ческая 

служба 

В 

соответстви

и с 

требованиям

и СНиП 

5.03.01-87 и 

проектом 
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Продолжение таблицы 9 

 
1 2 3 4 5 6 

Укладка 

Бетонной 

Смеси 

Качество 

бетонной 

смеси 

 

Конус Строй-

ЦНИЛпресс 

Лабораторны

й контроль 

До 

бетонировани

я 

 

Мастер, 

лаборант 

 

То же 

 

Правильност

ь технологии 

укладки бе-

тонной 

смеси 

Визуально 

 

В процессе 

укладки 

Мастер 

 

В 

соответствии 

с 

требованиям

и 

СниП 

3.03.01-87 и 

проектом 

 Шаг 

перестановк

и и глубина 

погружения 

вибраторов, 

правильност

ь установки 

вибраторов, 

толщина 

бетонного 

слоя при 

уплотнении 

То же, 

стальная 

линейка 

В процессе 

уплотнения 

То же То же 

Уход за бе-

тоном при 

твердении 

Соблюдение 

влажностног

о и темпера-

турного 

режимов 

Термометр 

влагомер. 

Лабораторны

й  

контроль 

В процессе 

твердения 

Мастер, 

лаборант 

То же 

Разборка 

опалубки 

Технологиче

ская после-

довательност

ь разборки 

элементов 

опалубки 

Визуально 

лабораторны

й контроль 

После  

набора 

прочности 

бетоном 

То же То же 

Подготовк

а опалубки 

Очистка 

элементов 

опалубки от 

бетонных 

наплывов 

Визуально После 

разборки 

опалубки 

Мастер  
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3.12 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Перед тем как приступить к СМР администрация организации обязана 

оформить  специальный акт-допуск. Прораб или мастер получает наряд-

допуск, который создан приказом руководителя организации. Перед тем как 

приступить к производству работ инженер, отвечающий за охрану труда 

обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности 

производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске [14].  

На дорогах вблизи строительной площадки и непосредственно на 

территории устанавливают специальные указатели проездов и дорожные 

знаки.   

Все, кто находятся на строительной площадке, должны носить каски и 

спецодежду. Рабочие должны иметь специальные средства индивидуальной 

защиты. В то время, когда производится разгрузка автомашины недопустимо 

находиться вблизи разгружаемых конструкций. 

Котлованы и траншеи должны иметь устойчивые откосы или 

крепления. Недопустимо разрабатывать грунт вблизи подземных 

коммуникаций ударными инструментами и механизмами. Спуск и подъем в 

котлован осуществляется только с использованием приставных лестниц.  

Персонал должен быть проинструктирован и иметь допуски к работе. 

Конструкцию можно освободить от грузозахватывающих устройств только 

после их полной укладки на постоянные [14].  

Сварщик должен: использовать индивидуальные средства защиты; 

следить за движением резака; следить за  исправностью изоляции проводов, 

не допускать их переплетения между собой и другими проводами. 

Запрещается проводить монтаж и сварку в неустойчивом и подвешенном 

положении. [14]. 
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3.13 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

К основным параметрам монтажного крана относятся: 

грузоподъемность крана, вылет крюка и его высота подъема. 

Для рационального выбора монтажного крана следует уточнить 

следующие данные: габариты и проектное положение элемента в здании, 

масса грузозахватных устройств и монтируемого элемента. 

Для верного подбора крана определим необходимую высоту подбора 

крюка. Самым тяжелым и одновременно высоким элементом каркаса 

является стальная ферма пролетом 24 метра. По данной конструкции и будем 

подбирать необходимый монтажный кран [6]. Ведомость грузозахватных 

приспособлений представлена в таблице 10. 

Таблица 10 - Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименова

ние 

монтируем

ых 

элементов 

Масса 

элемен

та, т 

Наименован

ие 

грузозахватн

ого 

устройства, 

его марка 

Изображение 

с размерами, 

мм 

Характеристика 

Высота 

стропов

ки, hст, м 
Грузоподъемно

сть, т 

Масс

а, т 

Самый 

тяжелый 

элемент 

колонна К1 

9,9 Траверса Т8, 

Строп 2СК-

10,0, 

Распорка Р-

0,5 

 

10 0,35 

0,010

2 

0,01 

4 
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Продолжение таблицы 10 

 

Наименова

ние 

монтируем

ых 

элементов 

Масса 

элемен

та, т 

Наименован

ие 

грузозахватн

ого 

устройства, 

его марка 

Изображение 

с размерами, 

мм 

Характеристика Высота 

стропов

ки, hст, м 
Грузоподъемно

сть, т 

Масс

а, т 

Самый 

удаленный 

элемент по 

горизонтал

и плита 

покрытия 

П1 

1,4 Строп 4СК-

3,2 Q=3,2-

10.0 тс 

 

3,2 0,018

2 

3,2 

Самый 

удаленный 

элемент по 

высоте 

(вертикали) 

ферма 

стропильна

я ФС1 

2,55 Траверса ТР 

20-5,0 L – 

5,42 м Q = 20 

тс 

 

20 0,18 3,2 

 

В силу конструктивных особенностей здания принимаем гусеничный 

кран самоходный стреловой [6]. 

Высота, на которую поднимается крюк вычисляется по формуле 33: 

                                           (33) 

где h0 – высота, на которой находится монтажный горизонт 

относительно уровня, где стоит кран; 
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h3 – расстояние, необходимое для того, чтобы обеспечить 

безопасность монтажа по высоте;  

hст – расстояние, необходимое для строповки приспособления для 

захвата груза, которое отсчитывается от верхней части элемента, 

непосредственно до уровня крюка крана, м. 

Вычислим нужный угол наклона стрелы крана относительно горизонта: 

                                           (34) 

      

где hст – необходимое и достаточное расстояние для выполнения 

строповки, м;  

hп –протяженность грузового полиспаста самоходного крана. 

Которую примерно берут от 2 до 5 м; b1– габарит монтируемой конструкции, 

м;  

S – длина относительно горизонтальной плоскости от здания или 

ранее смонтированной конструкции до оси стрелы крана (~1,5 м) или от края 

монтируемой конструкции до оси стрелы крана. 

Выполним вычисления параметров для стрелы крана без учета гуська: 

 – длина стрелы здесь вычисляется следующим образом: 

             –                                    (35) 

где hc –дистанция от оси закрепления стрелы до уровня, на котором 

стоит сам кран. 

– Далее необходимо вычислить необходимый вылет крюка: 
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                                          (36) 

здесь d – дистанция, принимаемая от оси вращения крана до оси 

основания стрелы крана (около 1,5 м). 

Вычислим необходимые параметры для стрелы крана с учетом гуська: 

 – Для вычисления длины стрелы крана воспользуемся следующей 

формулой 37: 

   г      –                              (37) 

где Н – дистанция, вычисляемая от оси вращения самого гуська до 

уровня, на котором стоит кран, м. 

 – Для определения расстояния вылета крюка сделаем следующие 

вычисления: 

   г      г            г                                     (38) 

В данном случае вылет принимается на момент, когда проекция оси 

стрелы накладывается на ось перемещения самоходного крана.  

Посчитаем угол, на который поворачивается стрела относительно 

горизонтальной плоскости. 

            (39) 

где D – является горизонтальной проекцией отрезка относительно оси 

пролета здания до центра тяжести элемента, который установлен; Lк– вылет 

крюка, посчитанный до этого. 
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Считают проекцию на плоскость горизонта длины стрелы крана в 

положении поворота: 

                     (40)  

Значение Нк– hс в ходе работ постоянна, по это1 причине вычисляют 

угол, на который наклоняется стрела крана в положении поворота: 

                         (41) 

где αφ – угол, на который выполняется наклон стрелы к горизонту в 

уже новом, положении после поворота, град. 

Считают меньшее расстояние стрелы крана в случае монтажа плиты 

покрытия с краю. 

                         (42) 

Длина, на которую крюк выступает крюка в положении поворота крана 

считается по следующей формуле 43: 

                    (43) 
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Рисунок 16 – Грузовысотные характеристики крана МКГ – 25БР 
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Технические характеристики стрелового самоходного крана 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

 

Наименование 

элемента 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка H, м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемность 

Ферма ФС1 
2,55 Hmax Hmin Lmin Lmax 40 Qmax Qmin 

34,4 14,4 5 20 25 5 

 

Ведомость машин и механизмов представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Ведомость машин и механизмов 

 

Наименование Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Количество, 

шт. 

1 2 3 4 5 

Экскаватор ЭО-3322 Вместимость ковша 

– 0,5 м
3
 

Двигатель СМД-11 

55кВт до 21 км/ч 

Глубина котлована 

– 4,0 м, радиус – 9,2 

м. Минимальная 

продолжительность 

раб цикла 16 сек. 

Разработка 

грунта 

1 

Бульдозер ДЗ-39 Мощность 

двигателя – 55кВт; 

наибольший объем 

отвала под опорной 

поверхностью 

гусениц – 0,6 м; 

наибольшее 

заглубление отвала 

0,2 м; длина отвала 

– 2,56 м; угол 

резания ножей 

отвала – 55 град; 

габариты 

4,51х2,56х2,35. 

Планировка 1 

Каток 

дорожный 

XCMG XS163 Двигатель Cummins 

6BTAA5.9-C; 

мощность 125 кВт; 

габариты 

6,2х2,3х3,2 м 

Устройство 

щебеночного 

основания 

1 

Компрессоры ЗИФ 55 Производительность 

5,5 м
3
/мин 

Работа 

пневмоинструм. 

4 
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Продолжение таблицы 12 

 

1 2 3 4 5 

Кран 

гусеничный 

МКГ-25БР Высота подъема 

крюка 14,4 -34,4м; 

вылет стрелы 5 - 

20м; 

грузоподъемность 5-

25т; длина стрелы 

40м. 

Монтаж 

каркаса здания 

1 

 

Нахождение трудоемкости и машиноемкости работ представлено в 

приложении Б в таблице Б.3. 

 

3.14 Технико-экономические показатели 

 

Длительность выполнения работы подсчитаем по формуле 44: 

         д    (44) 

где  Тр – трудозатраты (чел-дн); n – количество рабочих в звене;  

к –сменность. Продолжительность работ нужно округлить в 

большую сторону с точностью до одного дня. 

После того, как получим календарный график, а также график 

передвижения людских ресурсов и их оптимизации, то вычисляют 

следующие показатели: 

- уровень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

                          (45) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

                                    (46)  



 

46 

где ΣТр– суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику; к – преобладающая 

сменность. 

Необходимо, чтобы            ; 

- уровень достигнутой поточности строительства по времени: 

               (47) 

где Туст – период установившегося потока (считается по графику 

движения рабочих). 

 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Технико-экономические показатели 

 

Наименование Единица измерения Показатели 

 

Продолжительность строительства 

 

мес. 

 

14,5 

Общая трудоемкость работ чел.-дн. 32000 

Коэффициент неравномерности движения 

рабочих 

- 1,38 

Коэффициент совмещения работ по 

времени 

- 1,7 

Коэффициент сменности - 2,03 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

Ведомость с описанием всех объемов работ представлена в табличной 

форме в приложении Б и в таблице Б1. 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Ведомость, в которой указано число нужного количества 

строительных конструкций, изделий, основных строительных 

материалов показана в форме таблицы в приложении Б в таблице Б2. 

 

4.3 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Данные по трудоемкости и машиноемкости представлены в 

приложении Б в таблице Б3. 

 

4.4 Разработка календарного плана производства работ 

 

Длительность выполнения работы определяется по формуле 48: 

         д    (48) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене; 

 к –сменность. Продолжительность работ необходимо округлить в 

большую сторону с точностью до дня. 
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После того, как построили календарный график, также график 

перемещения людских ресурсов и оптимизации их, то вычисляют 

показатели: 

- уровень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

                        , (49) 

где  Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

                                    (50) 

где ΣТр– суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, челдн; 

Тобщ – общий срок строительства по графику; 

к – преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы            ; 

- уровень достигнутой поточности строительства по времени: 

               (51) 

 

где Туст – период установившегося потока (считается по графику 

движения рабочих). 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 17. 
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Таблица 14 – Технико-экономические показатели 

 

Наименование Единица измерения Показатели 

Продолжительность 

строительства 
мес. 14,5 

Общая трудоемкость работ чел.-дн. 32000 

Коэффициент 

неравномерности движения 

рабочих 

- 1,38 

Коэффициент совмещения 

работ по времени 
- 1,7 

Коэффициент сменности - 2,03 

 

4.5 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

– Рабочие основного производственного периода – 16 человека; 

– Служащие – 0,036·16 чел. = 1 человек; 

– ИТР – 0,11·(16+1)  чел. = 2 человека; 

– МОП– 0,015·(16+2+1) чел. = 1 человек. 

Общее количество работающих: 

                                                   (52) 

Расчетное количество работающих на стройплощадке [6]: 

                                     (53) 
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4.6 Определение потребности во временных зданиях и 

сооружениях 

 

Исходя из нормативов площади, подбираем подходящие временные 

здания [18], которые представлены в таблице 18. 

 

Таблица 15 – Ведомость временных зданий 

 

  

Наименован

ие 

Числ. 

персона

ла 

Норма 

площад

и на 1 

чел., м
2
 

Расчет. 

площад

ь, Sр, м
2
 

 

Принимаем

ая 

площадь, 

Sф, м
2
 

Размер

ы АхВ 

м 

Кол-

во 

здани

й 

Характеристи

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Служебные помещения 

Контора 

прораба, 

начальника 

участка 

(прорабская

) 

1 3-3,5 10,5 24 6,0×4,0 1 

Для 

размещения 

ИТР 

Проходная 1 6-9 6 6 2,0×3,0 1 
Сборно-

разборная 

Гардеробна

я 
21 1 21 21 7,0×3,0 2 

Переодевани

е, хранение 

спецодежды 

II. Санитарно – бытовые помещения 

Помещение 

для отдыха, 

обогрева, 

приема 

пищи 

21 1 21 21 7,0×3,0 1 100% 

Душевая 21 0,43 9 8 4,0×2 2 50-80% 

Туалет 21 0,07 1,47 2 1,5×1,5 2 - 

III. Производственные 

Мастерская - - 

Не 

менее 

20 

30 5,0×6,0 1 - 

IV. Складские 

Кладовая 

объектная - - 

Не 

менее 

25 

30 5,0×6,0 1 - 
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4.7 Расчет площадей складов 

 

Закрытые склады используются для хранения различных материалов, 

которые подвержены коррозии в результате атмосферных воздействий. К 

ним относятся [8]: 

– утеплители, 

– спецодежды, 

– различные вяжущие вещества, 

– стекла и фанеры, 

– электроматериалы, 

– гвозди и арматура. 

А открытые cклады используют для хранения материалов, которые не 

подвержены коррозии в результате атмосферных воздействий. К ним 

относятся: 

– Различные ж/б и конструкции из камня. 

Склады, которые открыты, надо чтобы были в пределах доступа, где 

работает монтажный кран.  

Нормативный объем запасенных изделий и материалов, которые 

требуются в строительстве и соответсвтуют условиям хранения на cкладе Рскл 

считается по следующей формуле 54: 

 зап  
 общ

Т
        , (54) 

где Qобщ – полное число материалов определенного типа, которое 

нужно для cтроительства (м3, шт, м2, тыс. шт…); 

T  – длительность процессов, которые производятся с 

применением описанных выше материальных ресурсов, а также дни по 

календарному графику; 

n – обозначение нормы касательно запасенного материала 

конкретного типа на строительной площадке; 
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1k – коэффициент,  который учитывает нестабильное поступление 

изделий на склады ( если брать для ж/д и автотранспорта 1,1
1
k ); 

2k –коэффициент, который учитывает нестабильность 

использования материалов в ходе расчетного периода 3,1
2
k . 

  ап  
   

  
              , (55) 

Площадь территории cклада определяет полезная площадь, то есть 

площадь, конкретно занятая материалами и второстепенная площадь, 

которая нужна для обеспечения проходов, проездов и отпускных площадок. 

Определяют полезную площадь для того, чтобы складировать данный 

вид ресурса по следующей формуле 67: 

     
    

 
, (56) 

где q – норма для складирования. 

Подсчитаем общую площадь сладирования, учитывая пространство 

необходимое прохода и проезда по формуле 68: 

                м
2
, (57) 

где      – коэффициент определяющий степень использования 

площади склада. 
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Потребность в складах представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Ведомость потребности в складах 

 

Материа

лы, 

изделия 

и 

констру

кции 

Продол

жительн

ость 

потребл

ения 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Размер 

склада 

и 

способ 

хранени

я 

общая 
суточн

ая 

Н
а 
ск
о
л
ь
к
о
 д
н
ей

 

Кол-

во 

Qзап 

Норм

атив 

на 1 

м2 

Поле

зная 

Fпол, 

м2 

Обща

я 

Fобщ, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые ∑= 
398.447

1 

Колонн

ы, 

прогоны 

60 86.95652 
1.449

275 
5 

10.36

232 

0,5-

0,8 м3 

12.95

29 

16.83

87681 

штабель 

3-4 ряда 

Стенов

ые 

панели 

39 1728 
44.30

769 
2 

126.7

2 

 0,5-

0,8 м3  
158.4 198 

в 

вертика

льном 

положе

нии 

Ж/б 

плиты 

перекры

тия и 

покрыти

я 

8 369 
46.12

5 
1 

65.95

875 
1.0 м3 

65.95

875 

82.44

84375 
штабель 

Констру

кции 

металли

ческие 

60 31.97 
0.532

833 
5 

3.809

758 

0.3-

0.5 т 

7.619

517 

9.143

42 
штабель 

Сталь 

прокатн

ая 

сортова

я 

60 1.87645 
0.031

274 
5 

0.223

61 

1,2-

1,4 т 

0.159

722 

0.191

66596 
навалом 

Пилома

териалы 
60 0.309 

0.005

15 
5 

0.036

823 

 1,2-

1,8 м3  

0.020

457 

0.024

54833 
штабель 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фермы и 

балки 
60 

101.04

78 

1.6841

3 
5 

12.04

153 

0,2-

0,3 

м3 

40.138

44 

60.20766

3 

штабел

ь 

Блоки 

легкобетонн

ые 

2 53.1 26.55 1 
37.96

65 

2.0-

2.5 

м3 

15.186

6 
19.74258 

штабел

ь  

Кирпич 10 260 2.6 5 18.59 
400 

шт 

0.0464

75 

0.058093

75 

штабел

ь в 2 

яруса 

(пакет), 

клетки 

Гравий 8 
112.06

4 
14.008 1 

20.03

144 

1.5-

2.0 

м3 

10.015

72 

11.51807

8 

навало

м 

Арматура 

стальная 
8 1.532 0.1915 1 

0.273

845 

1-

1,2 т 

0.2282

04 
0.273845 

навало

м 

Закрытый ∑= 
39.5661

2 

Гвозди, 

болты 
134 

0.7727

33 

0.0057

67 
5 

0.041

232 

2.5-

3.5 

м2 

0.0117

8 

0.015314

62 

в 

ящиках 
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Продолжение таблицы 16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мастика 

битумная 
8 98.88 12.36 1 17.6748 0.8 т 

22.09

35 
26.5122 

на 

стеллаж

ах 

Цемент в 

мешках 
134 

27.811

2 

0.2075

46 
5 1.483956 1.3 т 

1.141

504 

1.3698053

7 
штабель 

Оконные и 

дверные 

блоки 

14 1020 
72.857

14 
2 208.3714 

20-

25 

м2 

8.334

857 
11.6688 штабель 

Навес ∑= 
5.80887

4 

Рулонные 

кровельные 

материалы 

8 180.54 
22.567

5 
2 64.54305 

15 

рул 

(0,8 

т) 

4.3028

7 
5.8088745 

штабел

ь 

 

Принимаем открытый склад, имеющий площадь 400 м
2
, а закрытый 40 

м
2
 и навес 6 м

2
. 

 

4.8  Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

 

С целью, чтобы посчитать потребность в воде, нужной для обеспечения 

всех нужд на строительной площадке, надо сложить потребности всех 

потребителей. Это следует считать через удельные расходы [6]. 

Общий расход воды считается по формуле 58: 

пожхо пробщ
QQQQ  , (58) 

Где общ
Q – обобщенный расход воды, л/с; 



 

56 

пожхо пр
QQQ ,, – отдельно взятые расходы воды для обеспечения 

противопожарных, производственных и хозяйственно-бытовых нужд, л/с. 

Количество воды, которое нужно для того, чтобы обеспечить 

прои водственные нужды, считается по формуле 59: 

 пр  
Кну  н  п Кч

      см
 

                

        
       л с, (59) 

где 
пр

Q – удельное количество воды для обеспечения производственных 

нужд, л/с; 

Кну – объем воды, который не был учтен; 

qн– удельный расход воды по отдельно взятому процессу на 

единицу объема работ, л; 

nп – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду; 

5,1
час

K  – коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды; 

tсм – число часов работы в смену = 8,2 ч. 

Для вычисления затрат воды нужных для удовлетворения 

хо яйственных потребностей считают по формуле 60: 

      хоз  
 у  р Кч

      см
 

 д  д

    д
 

       

        
 

     

       
      л с , (60) 

где хо Q – число удельного расхода воды на хозяйственные нужды, л/с 

 у     л – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды на 1 

работающего; 

30дq  л – объем воды, который нужен во время приема душа 

одним рабочим; 

 р     чел – число рабочих в более нагруженную смену; 

 д       р     чел. 

tсм –  значение часов работы в смену; 
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tд = 45 мин – время, в течении которого используют душевую 

установку; 

2
час

К – коэффициент, который позволяет учесть 

неравномерность потребления воды; 

Далее посчитаем расход воды на пожаротушение: 

Для строительной площадки, с площадью 2,7 га расход воды на 

тушение пожара принят 10 л/с. Для пожаротушения учтено использование 

пожарных гидрантов, питающихся от городских сетей.  

Найдем общий расход воды: 

 общ   пож   пр   хо                     л с  (61) 

С целью одновременного снабжения водой нескольких потребителей 

на строительной площадке учитывается объединенная система 

водоснабжения. 

По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

  √
        общ

   
, (62) 

где   – расчетный диаметр трубы временного водоснабжения; 

 общ- общий расход воды; 

  – скорость движения воды по трубам. Берется для наибольших 

расходов воды 1,5-2,0 м/с; для малых 0,7-1,2 м/с. 

  √
           

        
        мм, 

Принимаем трубу с внутренним диаметром 125 мм, толщина стенки 4 

мм. 

 

  



 

58 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 

Расчетная нагрузка, необходимая для бесперебойного 

электроснабжения определяется исходя из мощности трансформаторной 

подстанции. Нужная мощность равна пику потребления электроэнергии. 

Расход электроэнергии идет на производственные, технологические, 

хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. 

Более точным является метод расчета по установленной мощности 

электроприемников и коэффициенту спроса [6]:  

– контора прораба, S=24,0 м2; 

– помещение для отдыха, обогрева, приёма пищи, S=21 м2
;  

– помещение гардеробной, S=21,0 м2
; 

– душевая, S=8,0 м2
; 

– проходная, S=6 м2
; 

– туалет, S=2,25 м2
.   

Расчет мощности трансформатора производится по формуле 63:  

Рр    ∑
к с   

    
 ∑

к с   

    
 ∑ к с   ов  ∑ к с   он , (63) 

где Рр – нужная мощность трансформатора 

1,1  – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т. п 

 Pс  – мощность, нужная для силовых потребителей, кВт; 

 Pт
 – мощность, нужная для технологических нужд, кВт; 

 Pо.в. – мощность, нужная для устройств внутреннего освещения, 

кВт; 

 Pо.н. – мощность, нужная для устройств наружного освещения, кВт; 

К1с, К2с, К3с, К4с – коэффициенты одновременного спроса, которые 

зависят от числа потребителей, кВт.  
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Мощность силовых и технологических потребителей принимается по 

техническим характеристикам оборудования. 

Для сварочных машин и трансформаторов необходимо производить 

условный пересчет их мощности в установочную мощность: 

Pуст=Рсв.маш⸱cosφ, кВт,  (64) 

Сведем полученные данные в таблицы 18, 19, 20. 

 

Таблица 18 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Наименование 

потребителя 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая установленная 

мощность, кВт 

Компрессоры ЗИФ 55 м
2
 5,5 4 22 

Эл. сварочное 

оборудование СТЕ-24 

м шва 21,6 5 108 

 

Т.к. строительство ведется в летний период, электропрогрев бетона, 

кладки или грунта не требуется, значит  Pт =0. 

 

Таблица 19 – Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность,кВт 

2 3 4 5 6 7 

Монтаж 

строительных 

конструкций 

1000 

м
2 3,0 20 24,6 73,8 

Открытые склады м
2 

0,001 10 400 0,4 

Закрытые склады м
2
 0,0012 15 40 0,048 

Охранное 

освещение 
км 1,5 0,5 7,5 11,25 

Итого мощность 

наружного 

освещения 

    85,5 

  

2

работ
м 63842= S – площадь строительной площадки; 

  



 

60 

Таблица 19 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Потребители 

эл. энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность,кВт 

Контора 

прораба 

100м
2 

1,5 75 0,24 0,36 

Гардеробные 100м
2 

1 50 0,21х2 0,42 

Помещения 

для приема 

пищи 

100м
2
 1 75 0,21 0,21 

Проходная 100м
2
 1 - 0,06 0,6 

Туалеты 100м
2
 0,8 - 0,02х2 0,032 

Мастерская 100м
2
 1 50 0,3 0,30 

Итого мощность внутреннего освещения 1,0382 

 

Определим мощность по формуле 75, которая нужна для снабжения 

электроэнергией всех потребителей и получим P=220,09 кВт. 

 

Потребная мощность внутреннего освещения представлена в 

таблице 19. 

 

Таблица 20 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Наименование работ и потребителей эл. 

энергии 

Площадь (м
2
), 

протяженность 

(км) освещения 

Удельная 

мощность на 

1 м
2
 или 1 км 

Потребная 

мощность,кВт 

1 2 3 4 

Работа пневмоинструмента: 

- компрессоры ЗИФ 55 
- - 22 

Электросварочные работы: 

СТЕ-24 
- - 108 

Наружное освещение: 

освещение при монт. конструкций 24638 0,003 73,8 

освещение открытых складов 400 0,001 0,4 

освещение закрытых складов 40 0,0012 0,048 

охранное освещение 7,5 1,5 11,25 

Внутреннее освещение: 
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Продолжение таблицы 19 

контора прораба 24 1,5 0,36 

гардеробные 21х2 1 0,42 

помещения для приема пищи 21 1 0,21 

проходная 6 1 0,6 

туалеты 2х2 0,8 0,032 

мастерская 30 1 0,30 

  

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле 65: 

Ph=Py*cosφ, (65) 

где сosφ = 0,8 для строительства. 

 Ру=176,07 кВ·А 

Исходя из полученных значений принимаем трансформатор марки 

КТП СКБ Мосстроя 

Характеристики трансформатора КТП ВМ 100/6-10/0,4: 

– мощность – 180 кВт 

– габариты: длина – 3,35 м 

–  ширина –  2,22 м 

– закрытая конструкция. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле 77: 

  
 уд    

  
 

           

    
     , принимаем 18, (66) 

где  уд– удельная мощность, Вт/м, 

   – мощность лампы прожектора, Вт; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
. 

Прожекторы устанавливают группами на расстоянии менее 30м. 

Высота установки на уровне крыши. 
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4.10 Проектирование строительного генерального плана 

 

Строительный генеральный план – это план строительной площадки, 

на котором показывается расположение возводимого объекта, временных 

зданий, строительно-монтажных механизмов и инженерных сетей. 

Строительные генеральные планы бывают объектные и общеплощадочные. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

– зона обслуживания 

– зона перемещения груза 

– опасная зона для нахождения людей. 

Зона обслуживания (рабочая зона) определяется максимальным 

вылетом стрелы. Обозначается сплошной линией. 

Зона перемещения грузов определяется пространством в пределах 

возможного перемещения подвешенного груза. На чертеже можно не 

указывать. 

Опасная зона работы крана - зона, где возможно падение груза при его 

перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. Данная зона 

обозначается штрих-пунктирной линией, размеченной флажками. 

 

4.11 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

В начале выполнения строительно-монтажных работ необходим акт-

допуск на производство работ для администрация организации, строящей 

объек. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ 

(прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным приказом руководителя 

организации. Перед началом работ руководитель работы или инженер по 

охране труда обязан ознакомить работников с мероприятиями по 
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безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

наряде-допуске.  

. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски, должны быть снаряжены спецодеждой, спецобувью и др. 

специальными средствами индивидуальной защиты. Во время разгрузки 

изделий запрещено находиться на рамах автомашин или прицепов, а также 

находится в непосредственной близости от мест разгрузки конструкций. 

Запрещено вести разработку грунта в непосредственной близости от 

подземных коммуникаций, исключение составляет разработка лопатами без 

использования ударных инструментов.  

 

4.12  Технико-экономические показатели ППР 

 

Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям: 

1. Объем здания - 138168 м3. 

2. Сметная стоимость строительства – 373893,74 тыс. руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ – 1,104 тыс. руб/м3. 

4. Общая трудоемкость работ, Tp =32000 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ=0,02 чел-дн/м3. 

6. Общая трудоемкость работы машин – 3395,8 маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, В=С/Т_р 

=152560,42/2786,81=5,4 тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки – 27669 м2. 

9. Общая площадь застройки - 9864 м2. 

10. Площадь временных зданий - 151 м2. 
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11. Площадь складов: 

– открытых 400 м2 

– закрытых 40 м2 

– под навесом 6 м2. 

12. Протяженность: 

– водопровода - 96 м 

– временных дорог - 895 м 

– осветительной линии - 748  м 

– высоковольтной линии - 250 м 

– канализации - 87 м. 

13. Количество рабочих на объекте: 

– максимальное Rmax=16 чел; 

– среднее R_ср=(∑▒Т_р )/(Т_общ∙n)=10 чел; 

– минимальное Rmin=4 чел. 

14. Коэффициент равномерности потока 

– по числу рабочих α=R_ср/R_max =10/16=0,625; 

– по времени β=T_уст/T_общ =40/143=0,28 

15. Продолжительность строительства, Тобщ=314 дн. 

а) нормативная (директивная) Т2=350 дн 

б) фактическая (по календарному графику) Т1=314 дн. 

16. Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства 

Э=Н(1-T_1/T_2 )=13272,76*(1-314/150)=619,4 тыс. руб, 

здесь Н = 0,087·С=0,087* 373893,74=32528,76 тыс. руб.   
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

1. Объект: Цех по производству железобетонных конструкций в 

с. Каскара Тюменской области. 

2. Стоимость строительства определена в соответствии с МДС 81-

35.2004. 

3. При выполнении сметных расчетов используется следующая 

нормативная база: 

– Нормативная база ФЕР в редакции 2017 года (с Изм. 1-4) – 

локальный сметный расчет №02-01-01; 

– УПСС. Укрупненные показатели сметной стоимости – локальные 

сметные расчеты на специальные виды работ; 

– НЦС-2020. Укрупненные нормативы цены строительства – сметный 

расчет на благоустройство. 

4. Цены приняты на 1 квартал 2020 г. 

5. Индексы перевода в текущие цены: 

– Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 г. – 9,13 для 

локального сметного расчета №02-01-01; 

– Приложение №3 к письму Союза инженеров-сметчиков от 11.02.2020 

г. №СС/2020-02 УФО для локальных сметных расчетов на 

специальные виды работ. 

6. Начисления на сметную стоимость в сводном сметном расчете: 

– Временные здания и сооружения – 2,4% (ГСН 81-05-01-2001 

приложение 1, п. 1.10); 

– Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 3% (МДС 81-

35.2004 п.4.96); 

– Стоимость разработки проектно-сметной документации [24]; 

– НДС – 20% (Налоговый кодекс РФ ст.164). 
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Сметная стоимость строительства 373 893,74 тыс. руб., в т.ч. НДС 20% 

- 62 315,62 тыс. руб. Стоимость 1 м3 – 3,06 тыс. руб. 

 

5.2 Сводный сметный расчет 

 

Общая стоимость строительства по сводному сметному расчету 

сведена в таблицу Г.1. 

 

5.3 Объектная смета на внутренние работы 

 

Объектная смета представлена в таблице Г.2. 

 

5.4 Объектная смета на благоустройство и озеленение 

 

Объектная смета представлена в таблице Г.3. 

 

5.5 Локальный сметный расчет на общестроительные работы 

 

Локальный сметный расчет  представлен в таблице Г.4. 

 

5.6 Локальный сметный расчет на отопление и вентиляцию 

 

Локальный сметный расчет  представлен в таблице Г.5. 

 

5.7 Локальный сметный расчет на водоснабжение 

 

Локальный сметный расчет  представлен в таблице Г.6. 
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5.8 Локальный сметный расчет на канализацию 

 

Локальный сметный расчет  представлен в таблице Г.7. 

 

5.9 Локальный сметный расчет на электроснабжение 

 

Локальный сметный расчет  представлен в таблице Г.8. 

 

5.10 Расчет стоимости проектных работ 

 

Базовая цена разработки проектной документации рассчитывается по 

формуле:  

                                       

                , (67) 

где a,b – постоянные величины для определенного показателя 

проектируемого объекта, приведенные в справочнике [24]; 

Х – основной показатель проектируемого объекта; 

Ki – повышающий коэффициент, отражающий инфляционные 

процессы на момент определения цены (Приложение №2 к Письму Минстроя 

России №5414-ИФ/09 от 19.02.2020г.) 

1,3 – коэффициент для конвейерного производства. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Объект капитального строительства – производственный корпус здания 

КПД в селе Каскара. Данный объект состоит из основного цеха в виде двух 

пролетов шириной по 24 метра, длиной 144 метра и пристроя пролетом 12 

метров, длиной 102 метра. Расстояние от пола до низа конструкции покрытия 

в основном цехе составляет 13,2 метра. Пристрой имеет высоту этажа 6,6 

метров. На 2-х этажах пристроя размещены помещения АБК. Наружные 

стены цеха состоят из сэндвич-панелей с заводской отделкой. 

Железобетонные колонны, кирпичные перегородки – окраска красками 

водно-дисперсионными влагостойкими для внутренней окраски согласно 

ГОСТ 28196-89.  Потолок без отделки (профилированные стальные листы с 

заводской отделкой). Несущими элементами для обеспечения покрытия 

здания являются стальные фермы и балки. 

 

Таблица 21 – Технологический паспорт технического объекта 

 

Технологический 

процесс
 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ
 

Должности 

специалиста, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию
 

Оборудование, 

техническое 

устройство
 

Материалы, 

вещества
 

1 2 3 4 5 

Работы по 

устройству 

рулонной кровли 

Кровельные 

работы 

Кровельщик, 

3 чел. 

Баллоны; 

горелки; 

редуктор для 

газа; 

рукава; носилки 

для баллона; 

подъемник; 

тележка для  

Двухслойный 

кровельный 

ковер; 

унифлекс 

ВЕНТ 

ЭПВ; 

техноэласт 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 

То же То же То же баллона; 

тележка; поддон 

; рулетка; нож 

кровельный; 

СИЗ. 

ТКП; 

рулон 

шириной 1 

м 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Результаты идентификации профессиональных рисков приводятся в 

табличном виде в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Идентификация профессиональных рисков 

 

Производственно-

технологическая или 

эксплуатационно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ
 

Опасный или вредный 

производственный фактор
2 

Источник опасного или 

вредного производственного 

фактора
 

Кровельные 

работы 

 

Выполнение работ на высоте; 

падение предметов на 

работника; движущиеся 

машины и механизмы;  

повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи; острые кромки, 

заусенцы и шероховатость на 

поверхностях инвентаря;  

недостаточная освещенность 

рабочей зоны;  повышенный 

уровень шума; повышенная 

или пониженная подвижность 

воздуха; повышенная 

влажность воздуха  

Неудовлетворительные 

метеорологические условия 

в рабочей зоне, пыль, 

неудобное положение при 

работе, осуществление 

работ на строительной 

площадке, элементы 

конструкции, детали 

оборудование, подъемник 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Результаты выполненных работ сводятся в таблицу 22. 

 

Таблица 23 – Организационно-технические методы и технические средства 

устранения негативного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов. 

 

Опасный и / или вредный 

производственный фактор
 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного и / 

или вредного производственного 

фактора
 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника
 

1 2 3 

Выполнение работ 

на высоте 

Экипировать монтажный пояс и 

проверенный страховочный трос; 

использовать устойчивые лестницы 

или стремянки 

Костюм или 

комбинезон 

хлопчатобумажный; 

ботинки кожаные на 

нескользкой подошве; 

рукавицы 

комбинированные 

(рукавицы 

брезентовые); 

каска защитная; пояс 

предохранительный 

лямочный 

Падение предметов на 

работника 

Следует убрать за собой все 

инструменты и материалы с 

рабочего места, а лишь затем 

покидать его. Не допускается 

пребывание людей на элементах 

конструкций во время их подъема 

или перемещения. Во время 

перерывов в работе не допускается 

оставлять поднятые элементы 

конструкции на весу, временные 

крепления разрешается снимать 

только после окончательного 

закрепления конструкции. 

Движущиеся машины и 

механизмы 

Обустройство ограждений 

Повышенное значение 

напряжения в 

электрической цепи 

Электропроводы заземлены 
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Продолжение таблицы 23 

 

1 2 3 

Острые кромки заусенцы 

и 

шероховатость на 

поверхностях 

инвентаря 

Надевать защитные рукавицы из 

плотной ткани 

Костюм или 

комбинезон 

хлопчатобумажный; 

ботинки кожаные на 

нескользкой подошве; 

рукавицы 

комбинированные 

(рукавицы 

брезентовые); 

каска защитная; пояс 

предохранительный 

лямочный 

Недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны 

Запрещается вести работы при 

тумане или ветре более 13 м/с, 

дожде, обледенении кровельной 

площади, сильном снегопаде, в 

темный период суток необходимо 

очень сильное освещение как 

самого рабочего места, так и краев 

крыши 

Повышенный 

уровень шума 

Беруши  

Повышенная или 

пониженная подвижность 

воздуха 

Защита от подвижности воздуха  

Повышенная влажность 

воздуха 

Защита от повышенных температур  

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта  

 

 По результатам выполненной идентификации опасных факторов 

пожара оформляется (заполняется) таблица 24.  

 

Таблица 24 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Участок, 

подразделение 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

Производственный 

цех завода КПД в селе 

Каскара 

Сварочный 

аппарат 

Класс 

«С» 

Опасность 

возникновения 

искр или 

пламени 

Опасные 

факторы взрыва, 

возникающие 

вследствие 

происшедшего 

пожара 

 

Далее приняты необходимые технические средства для обеспечения 

требуемой пожарной безопасности по таблице 5. 
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Таблица 24 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Применение ручной огнетушитель и 

средств воздействия на пожар 

Первичные средства пожаротушения 

Строительная техника (экскаватор, трактор, 

кран) 

Мобильные средства пожаротушения 

Пожарные щиты и гидранты Стационарные установки системы 

пожаротушения 

Системы автоматического тушения и 

выявления очагов возгорания 

Средства пожарной автоматики 

Пожарные щиты и гидранты Пожарное оборудование 

Проведение лекций попожарной 

безопасности 

Средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре 

Подручные средства, стройинструмент Пожарный инструмент (механизированный 

и немеханизированный) 

Использование радио и телефонной связи Пожарные сигнализация, связь и 

оповещение. 

 

Организационные мероприятия попредотвращению возникновения 

пожара или опасных факторов, способствующих возникновению пожара 

приведены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Наименование 

технологического процесса, 

используемого оборудования 

в составе технического 

объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно-

технических) 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Производственный цех 

завода селе Каскара 

Очистка элемента, 

подготовка к монтажу; 

строповка и его подъем; 

предварительная укладка 

и закрепление; 

открепление, выверка и 

установка в проектное 

положение; Выполнение 

постоянного закрепления. 

Рабочее место необходимо 

оградить защитным экраном, 

временными сетками. В 

случае пожара персонал 

должен использовать средства 

индивидуальной защиты.  
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического 

объекта 

 

Таблица 26 – Определение негативных экологических факторов объекта 

 

Наименование 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

(производственног

о здания или 

сооружения по 

функциональному 

назначению, 

технологических 

операций, 

технического 

оборудования), 

энергетической 

установки, 

транспортного 

средства и т.п. 

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(вредные и 

опасные 

выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды 

из источников 

водоснабжения

) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

(почву, 

растительный 

покров, недра, 

образование 

отходов, 

выемка 

плодородного 

слоя почвы, 

отчуждение 

земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.) 

Производственны

й цех завода КПД 

селе Каскара 

Промышленное 

здание, 

работающие 

машины, 

использование 

земли 

Выделение 

токсичных 

продуктов 

горения и 

переработки 

Мойка колес Уничтожение 

пластов 

грунта, 

увеличение 

давления на 

грунт, 

изменение 

геологическог

о и 

природного 

рельефа 

местности 
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Таблица 27 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического 

объекта на окружающую среду. 

 

Наименование технического 

объекта 

Производственный цех завода ЖБК, село Каскара 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Уменьшение вредных выбросов веществ в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Рациональное использование водных ресурсов, 

устранение врезок производственных сточных вод со 

стройплощадки в ливневую канализацию, 

осуществление мер по экономии воды, и содействие 

по ее рациональному использованию. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Механическое удаление загрязнений и вывоз их на 

специально оборудованные полигоны-свалки. 

 

6.6  Заключение по разделу 

 

В результате выполнения раздела «Безопасность и экологичность 

объекта» были получены следующие результаты: 

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

добавлена характеристика производственно-технологического процесса 

производственного цеха завода КПД в селе Каскара, перечислены 

технологические операции, должности работников, используемое 

производственно-техническое и инженерно-техническое оборудование, 

применяемые сырьевые технологические и расходные вещества и материалы, 

комплектующие изделия и производимые изделия  
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2. Выполнена идентификация профессиональных рисков по 

осуществляемому производственно-технологическому процессу устройства 

рулонной кровли. 

3. Выбраны конкретные, технически обоснованные средства 

индивидуальной защиты для персонала, осуществляющего производственно-

технологический процесс 

4. Разработаны организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта. 

5. Идентифицированы негативные экологические факторы и 

разработаны соответствующие организационно-технические мероприятия по 

обеспечению экологической безопасности на заданном техническом объекте 

согласно действующим (перспективным) требованиям нормативных 

документов. 
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа проведена с учетом всех 

положений, нормативной документации, определяющей порядок, 

требованию и рекомендации по проектированию и выполнению СМР.  

Запроектированное здание соответствует современным нормам и 

разработано соответственно своему функциональному назначению.  

Выполнены задачи, определенные заданием на проектирование. 

Разработано 6 разделов ВКР, включающие в себя 8 листов чертежей, с 

текстовой проработкой необходимого материала в пояснительной записке.  

В архитектурно-планировочном разделе произведен подбор 

архитектурно-планировочных решений, произведен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций.  

В расчетно-конструктивной части выполнен расчет и подбор сечений 

металлической фермы производственного корпуса.  

В технологическом разделе проекта разработана технологическая карта 

на монтаж колонн производственной части.  

В организационном разделе разработан календарный план работ и 

строительный генеральный план.  

Подсчитаны объемы работ, определена их трудоемкость, подобраны 

необходимые машины и механизмы, определены составы бригад рабочих и 

сменность их работы.  

В экономической части проекта разработаны сводный сметный расчет 

стоимости строительства, объектный сметный расчет, а также локальный 

сметный расчет. 

В разделе безопасность и экологичность объекта проектирования, 

сгруппированы и представлены требования по технике безопасности, 

выделены вредные факторы, влияющие на окружение и природу, а также 

предложены меры по минимизации или ликвидации данных вредных 

факторов, подобраны средства индивидуальной защиты для персонала.  
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Приложение А 

Архитектурная часть 

 

 

 

Рисунок А.1 – План фундаментов (1:400)  
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 Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – Схема элементов стропильной конструкции в осях «1-25», «А-К» (1:400).  
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 – Спецификация к схеме расположения фундаментов. 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 
Примеч. 

Ф1  Фундамент Ф1 11  шт. 

Ф2  Фундамент Ф2 2  шт. 

Ф3  Фундамент Ф3 50  шт. 

Ф4  Фундамент Ф4 12  шт. 

Ф5  Фундамент Ф5 46  шт. 

Ф6  Фундамент Ф6 447,1  м.п. 

Ф7  Фундамент Ф7 2  шт. 

Ф8  Фундамент Ф8 1  шт. 

 

Таблица А.2 – Спецификация элементов стропильной конструкции и 

прогонов. 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 
Примеч. 

ФС1  Ферма стропильная 50 2550 

  

ФП1  Ферма 

подстропильная 

12 1726 

  

ВС1  Вертикальная связь 12 326 

  

ВС2  Вертикальная связь 6 398 

  

Р1 Серия 1.460.2-

10/88.2 

Распорка 84 97 

  

Р2 Серия 1.460.2-

10/88.2 

Распорка 42 63 

  

П1 ГОСТ 8240-89 Швеллер №24П, 

l=5990 

540 144 

  

П2 ГОСТ 8240-89 Швеллер №24П, 

l=5790 

46 140 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.3 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов. 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 
Примеч. 

1 

ГОСТ 30674-99 

ГОСТ 23166-99 

ОП ОСП 20-40/В1-Б-

Д-В-Д-М 

98   

2 
ОП ОСП 10-40/В1-Б-

Д-В-Д-М 

3   

3 
ОП ОСП 20-40 Ф/В1-

Б-Д-А-Д-М 

1   

4 
ОП ОСП 20-18 Ф/В1-

Б-Д-А-Д-М 

7   

5 
ОП ОСП 20-18 Ф/В1-

Б-Д-А-Д-М 

4   

6 
ОП ОСП 20-12 

ФП/В1-Б-Д-А-Д-М 

6   

7 
ОП ОСП 20-12 

ФП/В1-Б-Д-А-Д-М 

1   

8 
ОП ОСП 10-09/В1-Б-

Д-А-Д-М 

1   

 

Таблица А.4 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов. 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во на этаж Масса 

ед., кг 
Прим. 

0,000 3,300 Всего 

В1 ГОСТ 31174-

200  

ВМ 4850х4000 4 - 4 
 

hxb 
В2 ВМ 2850х3000 5 - 5 

 

1 

ГОСТ 31173-

2016 

ДСН,А,Оп,Пр,Прг,Н, 

П2сп,М3,0 2100х1000 

2 - 2 

  

2 
ДСВ,В,Оп,Пр,Брг,Н, 

П2сп,М3,0 2100х1000 

3 - 3 

  

3 
ДСВ,В,Оп,Л,Брг,Н, 

П2сп,М3,0 2100х1000 

1 - 1 

  

4 ГОСТ 30970-

2014 

ДПН О Бпр Дп Пр Р 

2100х1500 

2 - 2 

  

5 
 

ДПН О Бпр Оп Л Р 

2100х1100 

1 1 2 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во на этаж Масса 

ед., кг 
Прим. 

0,000 3,300 Всего 

6 
 ДПВ О Бпр Дп Пр Р 

2100х1310 

1 1 2 

  

7 
 ДПМ Км Бпр Дп Пр Р 

2100х1310 

- 2 2 

  

8 
 ДПМ Г Бпр Оп Пр Р 

2100х1000 

4 4 8 

  

9 
 ДПМ Г Бпр Оп Пр Р 

2100х900 

6 - 6 

  

10 
 ДПМ Г П Оп Л Р 

2100х900 

1 1 2 

  

11 
 ДПМ Г П Оп Пр Р 

2100х800 

4 2 6 

  

12 
 ДПМ Г П Оп Л Р 

2100х800 

2 2 4 

  

13 
 ДПН О Бпр Оп Пр Р 

2100х1000 

2 - 2 

  

14 
 ДПВ Км Бпр Оп Пр Р 

2100х1100 

1 - 1 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.5 – Экспликация полов. 

 

Номер 

помещ. 

Тип 

пола 
Схема пола Данные элементов пола 

Площадь, 

м
2
 

План на отм. 0,000 

101...126 1 

 

1. Покрытие - 

керамогранитная плитка 

с шероховатой 

поверхностью - 10 мм;                                                                              

2. Клеевой состав 

"Vetonit" - 5 мм;                                                                            

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

марки М200 - 20 мм;                                                                               

4. Гидроизоляционный 

слой - 1 слой Техноэласт 

ЭПП;                                                                                                                                                                                                       

5. Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

марки М200 - 20 мм;                                                                                        

6. Подстилающий слой - 

бетон B25, 

армированный сеткой 

%%C5 В500 с ячейкой 

100х100 - 150 мм;                                                              

7. Щебень фракции 20-

40 мм уплотненный с 

пропиткой  битумом - 

100 мм.                                                                                                   

8. Уплотненный грунт 

основания. 

336,11 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.5 

 

127...131 

2 

 

1. Покрытие монолитное 

цементно-бетонное 

класса В30 -  30 мм;                                                                                        

2. Щебень фракции 20-

40 мм уплотненный с 

пропиткой битумом - 300 

мм;                                                                      

3. Уплотненный грунт 

основания. 

7730,55 

План на отм. +3,300 

201...207, 

213...215 

3 

 

1. Покрытие - 

керамогранитная плитка 

с шероховатой 

поверхностью - 10 мм;                                                             

2. Клеевой состав 

"Vetonit" - 5 мм;                                          

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

марки М200 - 45 мм;                                                                                       

4. Междуэтажная 

сборная плита 

перекрытия -220 мм. 

326,14 

208...212 

4 

 

1. Покрытие - 

керамогранитная плитка 

с шероховатой 

поверхностью - 10 мм;                                                                        

2. Клеевой состав 

"Vetonit" - 5 мм;                                                                          

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

марки М200 - 20 мм;                                                                              

4. Гидроизоляционный 

слой - 1 слой Техноэласт 

ЭПП;                                                                                                               

5. Стяжка из цементно-

песчаного раствора 

марки М200 - 25 мм;                                                                                     

6. Междуэтажная 

сборная плита 

перекрытия -220 мм. 

17,76 

 

  



 

88 

 

Приложение Б 

Технологическая часть 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов работ 

 

Обоснование Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

ГЭСН 01-01-012-14 Отрывка котлована и траншей 1000 м3 13.82 

ГЭСН 01-02-056-8 Ручная доработка дна котлована 100 м3 1.76 

ГЭСН 01-01-007-1 Устройство въездной траншеи 1000 м3 0.10 

ГЭСН 01-01-033-2 Обратная засыпка 1000 м3 1.69 

ГЭСН 01-02-004-5 Уплотнение обратной засыпки 1000 м3 1.69 

ГЭСН 08-01-002-1 Устройство песчаной подготовки под 

фундаменты 

1 м3 69.12 

ГЭСН 08-01-002-2 Устройство щебеночной подготовки под 

фундаменты 

1 м3 202.50 

ГЭСН 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки под 

фундаменты 

100 м3 0.56 

ГЭСН 06-01-001-5 Устройство ж/б фундаментов под колонны 100 м3 5.02 

ГЭСН 06-01-001-16  Устройство фундаментных балок 100 шт 2.79 

ГЭСН 6-01-024-1  Устройство монолитных заделок стыков 100 м3 0.08 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 

ГЭСН 08-01-003-03 Устройство оклеечной гидроизоляции 

фундаментов 

100 м2 1.60 

ГЭСН 11-01-004-05 Устройство обмазочной гидроизоляции 

фундаментов 

100 м2 12.84 

ГЭСН 07-01-011-01 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 1 

т 

100 шт 0.04 

ГЭСН 07-01-011-02 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 2 

т 

100 шт 0.24 

ГЭСН 07-01-011-12 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн 

до 6 т 

100 шт 0.12 

ГЭСН 07-01-011-15 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн 

до 15 т 

100 шт 0.63 

СН 09-03-012-4 Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м 

массой до 5,0 т 

1 т 46.80 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 

ГЭСН 09-03-015-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м 

1 т 67.01 

ГЭСН 09-04-002-3 Монтаж кровельного покрытия: из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м 

100 м2 2.30 

ГЭСН 09-03-003-02 Монтаж одиночных подкрановых балок на 

отметке до 25 м массой: до 2,0 т 

1 т 12.10 

ГЭСН 09-04-006-4 Монтаж стеновых сэндвич-панелей  100 м2 57.60 

ГЭСН 09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м 

1 т 22.00 

ГЭСН 07-05-01-6 Монтаж плит перекрытия 100 шт 1.22 

ГЭСН 01-01-047-2 Установка лестничных маршей и площадок 100 шт 0.02 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 

ГЭСН 08-01-001-04 Кладка стен без облицовки: при высоте 

этажа до 4 м 

1 м3 53.10 

ГЭСН 07-01-021-2 Укладка перемычек 100шт 0.65 

ГЭСН 12-01-017-01 Устройство выравнивающей стяжки 100 м2 1.02 

ГЭСН 12-01-013-03 Утепление покрытия плитами 

теплоизоляционными 

100 м2 1.02 

ГЭСН 12-01-002-07 Устройство гидроизоляционного ковра 100 м2 1.02 

ГЭСН 28-04-001-3 Установка перегородок 100 м2 1.72 

ГЭСН 10-01-034-4 Установка окон 100м2 1.16 

ГЭСН 09-04-010-3 Монтаж витражей 100 м2 6.02 

ГЭСН 15-02-016-2 Оштукатуривание потолков 100 м2 2.24 

ГЭСН 15-02-016-3 Оштукатуривание стен 100 м2 5.32 

ГЭСН 15-04-005-4 Окраска потолков 100 м2 7.86 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

ГЭСН 15-04-005-3 Окраска стен 100 м2 18.14 

ГЭСН 15-01-047-13  Монтаж подвесных потолков 100 м2 1.15 

ГЭСН 15-01-016-2 Облицовка стен плиткой  100 м2 1.51 

ГЭСН 11-01-027-03 Устройство покрытий из керамических 

плиток 

100м2 2.27 

ГЭСН 11-01-002-09 Устройство бетонного подстилающего слоя  1 м3 223.00 

ГЭСН 11-01-011-01 Устройство стяжки цементной  100 м2 80.57 

ГЭСН 11-01-036-02 Устройство покрытия из линолеума 100 м2 0.94 

ГЭСН 11-01-038-02 Устройство покрытия Teraflex  100 м2 14.04 

ГЭСН 10-01-039-1 Установка дверных блоков  100м2 0.20 

ЭСН 10-01-039-3 Установка дверных блоков в перегородках 100м2 1.30 

ГЭСН ГЭСН 15-01-

060-01 

Наружная облицовка панелями 

ALUCOBOND 

100 м2 14.03 

ГЭСН 15-01-017-1 Наружняя облицовка цоколя фасадными 

керамическими плитками 

100м2 1.30 

ГЭСН 27-04-001-4 Устройство подстилающего слоя под 

отмостку 

100 м3 0.34 

ГЭСН 27-06-020-1 Устройство отмостки 100 м2 3.38 
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 Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, основных строительных материалах 

 

Наименование работ 

Обоснован

ие по 

ГЭСН 

Объём работ 

Потребность в материалах, 

изделиях, основных строительных 

материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-

во на 

весь 

объем 

1. Разработка грунта в 

отвал экскаваторами 

«драглайн», 1000м³ 

01-01-012-

14 

13,82 Щебень, м
3
 0,03 0,191 

2. Ручная доработка дна 

котлована, 100м² 

01-02-056-8 

 

1,76 - - - 

3.Обратная засыпка, 

1000 м3 

 

01-01-033-2 

 

1,69 - - - 

4.Уплотнение обратной 

засыпки 

01-02-004-5 

 

1,69 - - - 

5. Устройство песчаной 

подготовки под 

фундаменты, м³ 

08-01-002-1 

 

69,12 Песок, м
3
 1,2 82,94 

Вода, м
3
 0,15 10,37 

6.Устройство 

щебеночной 

подготовки под 

фундаменты, м3 

08-01-002-2 

 

202,5 Щебень, м
3
 1,3 263,2

5 

Вода, м
3
 0,15 30,37 

7.Устройство бетонной 

подготовки, 100м³ 

06-01-001-1  0,56 Бетон B 3,5, м
3
 102 75,48

0 

вода, м
3
 1,75 1,295 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование работ 
Обосновани

е по ГЭСН 

Объ

ём 

рабо

т 

Потребность в материалах, изделиях, 

основных строительных материалах 

Наименование 
Норма на 

ед. изм. 

Кол-во на 

весь объем 

8.Устройство 

железобетонных 

колонн, 100шт 

07-01-011-12 

 

 

 

1,15 Бетон B20, м
3
 13,8 375,550 

Пиломатериал

ы хвойных 

пород. Доски 

обрезные 

длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-

150 мм, 

толщиной 44 

мм и более III 

сорта, м
3
 

0,3 0,148 

Конструкции 

сборные 

железобетонны

е, т 

100 0,592 

9.Гидроизоляция 

оклеечная, 100м² 

08-01-003-03 

 

1,6 Битумы 

нефтяные 

строительные 

марки БН-

90/10,  т 

0,016 0,0256 

Керосин для 

технических 

целей, т 

0,024 0,0384 

Материалы 

гидроизоляцио

нные 

рулонные, м
2
 

220 352 

10.Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

фундаментов, 100м2 

11-01-004-05 

 

12,8

4 

Битумы 

нефтяные 

строительные 

марки БН-

70/30, т 

0,019 0,23 

Бензин 

растворитель, т 

0,057 0,73 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обосн

овани

е по 

ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, основных 

строительных материалах 

Наименование Норма на ед. изм. 
Кол-во на 

весь объем 

11.Устройство 

ж/б фундаментов 

под колонны, 

100м³ 

06-01-

001-5 

 

 

5,02 

Проволока 

горячекатаная 

в мотках, 

диаметром 6,3-

6,5 мм, т 

0,0375 2,845 

Проволока 

светлая 

диаметром 1,1 

мм, т 

0,0061 0,03 

Рогожа, м
2
 153 768,06 

Гвозди 

строительные, 

т 

0,0238 0,119 

Доски 

обрезные 

хвойных пород 

длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-

150 мм, 

толщиной 44 

мм и более, III 

сорта, м3 

0,74 3,71 

Щиты из досок 

толщиной 25 

мм, м
2
 

64,1 321,78 

Арматура, т 4,5 20,25 

Бетон, м3 101,5 509,53 

Известь 

строительная 

негашеная, т 

0,027 0,136 

Вода, м3 0,441 2,21 

12. Монтаж плит 

перекрытия, 100 

шт 

07-05-

01-6 

 

 

 

1,22 

Конструкции 

сборные 

железобетонны

е, шт 

100 122 

Раствор 

готовый 

кладочный, м3 

6,53 7,97 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обосн

овани

е по 

ГЭСН 

Объё

м 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, основных 

строительных материалах 

Наименование 
Норма на 

ед. изм. 

Кол-

во 

на 

весь 

объе

м 

13.Устройство 

лестничных 

маршей и 

площадок, 100шт 

07-01-

047-1  
0,02 

Бетон тяжелый, крупность 

заполнителя более 40 мм, класс 

В 15 (М200), м
3
 

100 2 

Арматура, т 383 
42,1

30 

Вода, м
3
 0,01 

0,00

1 

Гвозди строительные,кг 0,33 0,04 

Пиломатериалы хвойных 

пород. Доски обрезные длиной 

4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, 

толщиной 25 мм II сорта, м
3
 

1,57 0,17 

Пиломатериалы хвойных 

пород. Доски обрезные длиной 

4 - 6,5м, шириной 75 - 150 мм, 

толщиной 44мм и более II 

сорта, м
3
 

21,5 
2,36

5 

Электроды диаметром 4 мм 

Э42, 
0,00274 

0,00

03 

Стойки рудничные длиной 2,5 - 

3,9 м, м
3
  

5,82 
0,12

3 

Поковки из квадратных 

заготовок массой 1,8 кг, м
3
 

0,03 
0,00

05 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обоснование 

по ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, основных 

строительных материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-во на 

весь 

объем 

14.Устройство 

вентилируемой 

фасадной 

системы с  

облицовкой 

стен здания 

линейными 

металлическими 

панелями в 

горизонтальном 

исполнении, 1 

м2 

07-01-014-06 3,61 Битумы нефтяные 

строительные для 

кровельных мастик марки 

БНМ-55/60, т 

0,07 3,508 

Пиломатериалы хвойных 

пород. Бруски обрезные 

длиной 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 40-75 

мм, III сорта, м
3
 

0,05 2,506 

Изделия 

теплоизоляционные из 

пенопласта, м
3
 

0,98 49,108 

Гвозди строительные, т 0,0039 0,195 

15. Устройство 

железобетонных 

стен и 

перегородок 

высотой: до 6 м, 

толщиной 200 

мм, 100м3 

06-01-031-09 12,026 Газосиликатные блоки, м
3
 0,92 45912,600 

Раствор готовый 

кладочный, м
3
 

0,11 5489,550 

Вода , м
3
 0,26 12975,300 

Пиломатериалы хвойных 

пород. м
3
 

0,0005 24,953 

16. Кладка 

наружных стен 

из камней 

керамических 

или 

силикатных: 

простых при 

высоте этажа до 

4 м, 1м³ 

08-01-021-04  53,1 Камни легкобетонные, м
3
 0,92 48,85 

Раствор  цементный, марка 

100, м
3
 

0,11 5,84 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обоснование 

по ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, 

основных строительных материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-во 

на весь 

объем 

17.Кладка 

перегородок из 

кирпича толщиной 

120 мм, 100м² 

08-02-009 

-3 

1,16 Кирпич, 1000шт 2,6 3,016 

Раствор кладочный, т 1,4 1,624 

Вода, м
3
 0,2 0,232 

18.Установка 

теплоизоляционных 

плит  на основе 

стекловолокна 140 

мм, 100м² 

26-01-013 

-03  

1,02 Плиты теплоизоля-

ционные, м
2
 

107 109,14 

Анкера стальные, шт 800 816 

Стержни соединительные, 

шт 

800 816 

19.Кладка из 

камней 

керамических, 1 м
3
 

08-02-008-1  1160 Блоки газобетонные, т. шт 8 524,560 

Раствор готовый 

кладочный цементно-

известковый, марка 25, м
3
 

2,3 150,811 

Вода, м
3
 0,3 19,671 

Горячекатаная 

арматурная сталь гладкая 

класса А-I диаметром 10 

мм, т 

0,09 5,901 

Пиломатериалы хвойных 

пород. Бруски обрезные 

длиной 4-6.5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 40-

75 мм IV сорта, м
3
 

0,016 1,049 

Поковки 1.8 кг, т 0,0023 0,151 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обоснование 

по ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, основных 

строительных материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-во 

на весь 

объем 

20.Монтаж 

вентблоков до 

1 т, 100шт 

07-05-035-5 4,3 Сборные ЖБК, шт 100 430,000 

Раствор готовый кладочный 

цементный, марка 100, м3 

0,7 3,010 

21.Огрунтовка 

поверхности  

готовой 

эмульсией 

битумной, 

100м² 

12-01-016-02 7,39 Эмульсия битумная лля 

гидроизоляционных работ, т 

0,045 0,333 

22.Устройство 

пароизоляции, 

100м² 

12-01-015-01 7,39 Рубероид кровельный, м2 110 812,900 

Мастика битумная кровельная 

горячая, т 

0,196 1,448 

Керосин для  

 технических целей КТ-1, т 

0,6 4,434 

23.Утепление 

керамзитом, 

1м³ 

12-01-014-02 221,74 Гравий керам-зитовый, м³ 1,03 228,392 

24.Устройство 

цементной 

стяжки 20мм, 

100м² 

11-01-011-03 7,39 Бетон тяжёлый, м3 2,04 15,076 

Вода, м3 3,5 25,865 

25.Отделка 

мест 

примыкания к 

стенам и 

выступающим 

конструкциям, 

100м 

12-01-004-02 0,22 Мастика битумная  кровельная 

горячая, т 

0,454 0,100 

Сталь оцинко-ванная кровель-

ная листовая, т 

0,2 0,044 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обоснование 

по ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, основных 

строительных материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-во 

на весь 

объем 

26.Наружная 

облицовка по 

бетонной 

поверхности 

фасадными 

керамическими 

цветными 

плитками 

(типа 

"кабанчик") на 

цементном 

растворе: стен 

15-01-017-1 

 

1,3 Плитки керамические 

фасадные и ковры из них 

цветные (однотонные) 

толщиной 9 мм, м
2
 

100 130 

Портландцемент 

пуццолановый 

общестроительного и 

специального назначения 

марки 400, т 

0,04 0,052 

Раствор готовый отделочный 

тяжелый, цементный 1:3, м3       

2 2,6 

27.Установка 

дверных 

блоков в 

каменных 

стенах, 

площадью до 3 

м
2
, 100м² 

10-01-039-1 1,3 Блоки деревянные, 100м² 100 130,000 

Ерши металлические, т 37,5 48,75 

Пакля пропитанная, кг 108 140,4 

Толь, м² 89 115,7 

Гвозди строительные, т 0,00413 0,0052 

28.Установка 

оконных 

стеклопакетов, 

100м² 

10-01-034-4  1,16 Блоки оконные, 100 м
2
 100 116 

Шурупы строительные, т 0,0114 0,013 

Пакля пропитанная, кг 173 200,68 

Толь, м² 118 127,60 

 Гвозди строительные, т 0,0030 0,0034 

29.Установка 

дверных 

блоков в 

перегородках, 

100 м² 

10-01-017-6 0,2 Пакля пропитанная, кг 108 21,6 

Гвозди строительные, т 0,01 0,002 

Скобяные изделия, компл 0 0 

Доски обрезные хвойных 

пород длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III сорта, м3 

0,08 0,016 

Наличники, м 540 108 

Блоки дверные, м2 100 20 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Наименование 

работ 

Обоснование 

по ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, основных 

строительных материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-

во на 

весь 

объем 

30.Устройство 

выравнивающей 

стяжки 

12-01-017-01 

 

1,02 Бетон тяжелый, м
3
 0,05 0,542 

Раствор готовый кладочный, 

м
3
 

0,26 2,818 

Вода, м
3
 0,003 0,033 

Рогожа, м
3
 0,48 5,203 

Песок для строительных работ 

природный, м
3
 

0,02 0,217 

31.Штукатурка 

цементно-

известковым 

раствором по 

камню, бетону, 

100м² 

15-02-016-3  5,32 Раствор готовый отделочный 

тяжелый, цементно-

известковый 1:1:6, м
3
 

1,51 8,033 

Сетка тканая с квадратными 

ячейками N 05 без покрытия, 

м
2
 

2,77 14,73 

Гипсовые вяжущие Г-3, т 0,006 0,032 

Гвозди строительные с 

плоской головкой 1,6х50 мм, т 

7·10
-5

 0,028 

32.Отделка стен 

керамической 

плиткой, 100м² 

15-01-016-2 1,51 Плитки керамические, м
2
 100 151 

Раствор отделочный тяжёлый 

цементный, м
3
 

1 1,51 

Дисперсия поливинилацета 

гомополимерная 

грубодисперсная 

пластифициров, т 

0,04 0,792 

Ветошь, кг 0,5 9,895 

Клей КМЦ, т 0,002 0,673 

Бумага ролевая, т 0,071 23,889 

33. Укладка 

перемычек, 100 

шт 

07-01-021-2 

 

 

 

0,65 Раствор готовый кладочный 

цементный марки 50, м3 

0,33 0,2145 

Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

100 65 
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Продолжение Приложения Б 

Таблица Б.3 – Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Обосновани

е 

Наименовани

е работ 

Ед. 

изм.  

Норма 

времени, 

Нвр,  

Трудозатраты Состав звена 

 ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

профессия 
разря

д 

ГЭСН 01-

01-012-14 

Отрывка 

котлована и 

траншей 

100

0 м
3
 

6.25 30.5

4 

86.38 422.0

6 

машинист 6 

ГЭСН 01-

02-056-8 

Ручная 

доработка 

дна 

котлована 

100 

м
3
 

233 ˉ 410.08 ˉ землекоп 3 

ГЭСН 01-

01-007-1 

Устройство 

въездной 

траншеи 

100

0 м3 

- 25.9

6 

- 2.60 машинист 5 

ГЭСН 01-

01-033-2 

Обратная 

засыпка 

100

0 м3 

- 8.87 - 14.99 машинист 5 

ГЭСН 01-

02-004-5 

Уплотнение 

обратной 

засыпки 

100

0 м3 

- 12.8

6 

- 21.73 машинист 5 

ГЭСН 08-

01-002-1 

Устройство 

песчаной 

подготовки 

под 

фундаменты 

1 м3 2.3 0.29 158.98 20.04 землекоп 2 

машинист 3 

ГЭСН 08-

01-002-2 

Устройство 

щебеночной 

подготовки 

под 

фундаменты 

1 м
3
 2.4 0.54 486.00 109.3

5 

землекоп 3 

ГЭСН 06-

01-001-1 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

под 

фундаменты 

100 

м3 

180 18 101.34 10.13 бетонщик 4 

ГЭСН 06-

01-001-5 

Устройство 

ж/б 

фундаментов 

под колонны 

100 

м3  

785.8

8 

31.3 3945.1

2 

157.1

3 

плотник 4.2 

арматурщи

к 

4.2 

бетонщик 4.2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обосновани

е 

Наименовани

е работ 

Ед. 

изм.  

Норма 

времени, 

Нвр,  

Трудозатраты Состав звена 

 ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

профессия 
разря

д 

ГЭСН 01-

01-012-14 

Отрывка 

котлована и 

траншей 

100

0 м
3
 

6.25 30.5

4 

86.38 422.0

6 

машинист 6 

ГЭСН 01-

02-056-8 

Ручная 

доработка 

дна 

котлована 

100 

м
3
 

233 ˉ 410.08 ˉ землекоп 3 

ГЭСН 01-

01-007-1 

Устройство 

въездной 

траншеи 

100

0 м3 

- 25.9

6 

- 2.60 машинист 5 

ГЭСН 01-

01-033-2 

Обратная 

засыпка 

100

0 м3 

- 8.87 - 14.99 машинист 5 

ГЭСН 01-

02-004-5 

Уплотнение 

обратной 

засыпки 

100

0 м3 

- 12.8

6 

- 21.73 машинист 5 

ГЭСН 08-

01-002-1 

Устройство 

песчаной 

подготовки 

под 

фундаменты 

1 м3 2.3 0.29 158.98 20.04 землекоп 2 

машинист 3 

ГЭСН 08-

01-002-2 

Устройство 

щебеночной 

подготовки 

под 

фундаменты 

1 м
3
 2.4 0.54 486.00 109.3

5 

землекоп 3 

ГЭСН 06-

01-001-1 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

под 

фундаменты 

100 

м3 

180 18 101.34 10.13 бетонщик 4 

ГЭСН 06-

01-001-5 

Устройство 

ж/б 

фундаментов 

под колонны 

100 

м3  

785.8

8 

31.3 3945.1

2 

157.1

3 

плотник 4.2 

арматурщи

к 

4.2 

бетонщик 4.2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обосновани

е 

Наименование 

работ 

Ед. 

из

м 

Норма 

времени, 

Нвр, 

Трудозатрат

ы 
Состав звена 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

профессия 
разря

д 

ГЭСН 06-

01-001-16  

Устройство 

фундаментных 

балок 

100 

шт 

220.6

6 

27.3

1 

- - арматурщик 4.2 

бетонщик 4.2 

монтажник 4 

ГЭСН 6-01-

024-1  

Устройство 

монолитных 

заделок стыков 

100 

м3 

358.0

2 

22.8

7 

27.03 1.73  

машинист 

3 

2 

5 

изолировщи

к 

3 

ГЭСН 08-

01-003-03 

Устройство 

оклеечной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м2 

20.1 0.7 32.16 1.12 машинист 6 

изолировщи

к 

3.4 

ГЭСН 11-

01-004-05 

Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м2 

26.97 0.18 346.2

9 

2.31 машинист 6 

монтажник 6 

ГЭСН 07-

01-011-01 

Установка 

колонн 

прямоугольног

о сечения в 

стаканы 

фундаментов 

зданий при 

глубине 

заделки 

колонн: до 0,7 

м, масса 

колонн до 1 т 

100 

шт 

463.6

8 

67.2 18.55 2.69 монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

монтажник 6 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обоснован

ие 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени, 

Нвр, 

Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

професси

я 

разря

д 

ГЭСН 07-

01-011-02 

Установка 

колонн 

прямоугольного 

сечения в 

стаканы 

фундаментов 

зданий при 

глубине заделки 

колонн: до 0,7 

м, масса колонн 

до 2 т 

100 

шт 

540.

96 

76.7

8 

129.8

3 

18.43 монтажни

к 

4 

монтажни

к 

3 

машинист 6 

ГЭСН 07-

01-011-12 

Установка 

колонн 

прямоугольного 

сечения в 

стаканы 

фундаментов 

зданий при 

глубине заделки 

колонн: более 

0,7 м, масса 

колонн до 6 т 

100 

шт 

1000

.16 

153.

03 

120.0

2 

18.36 монтажни

к 

6 

монтажни

к 

4 

монтажни

к 

3 

машинис

т 

6 

ГЭСН 07-

01-011-15 

Установка 

колонн 

прямоугольного 

сечения в 

стаканы 

фундаментов 

зданий при 

глубине заделки 

колонн: более 

0,7 м, масса 

колонн до 15 т 

100 

шт 

1542

.9 

228.

21 

972.0

3 

143.77 монтажни

к 

6 

монтажни

к 

4 

монтажни

к 

3 

машинис

т 

6 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обосновани

е 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени, Нвр, 
Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас

. 

м
аш

.ч
а

с.
 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

профессия 
разря

д 

ГЭСН 09-

03-014-1 

Монтаж связей 

1 т 

63.2

8 

4.01 610.65 38.7

0 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 09-

03-012-4 

Монтаж 

стропильных и 

подстропильны

х ферм на 

высоте до 25 м 

пролетом: до 36 

м массой до 5,0 

т 

1 т 

19.7

6 

3.43 924.77 160.

52 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 09-

03-015-1 

Монтаж 

прогонов при 

шаге ферм до 

12 м при высоте 

здания: до 25 м 

1 т 15.7

9 

1.56 1058.0

9 

104.

54 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 09-

04-002-3 

Монтаж 

кровельного 

покрытия: из 

многослойных 

панелей 

заводской 

готовности при 

высоте до 50 м 

100 

м2 

45.2 10.76 103.96 24.7

5 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 09-

03-003-02 

Монтаж 

одиночных 

подкрановых 

балок на 

отметке до 25 м 

массой: до 2,0 т 

1 т 2.46 1.4 29.77 16.9

4 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обоснован

ие 

Наименован

ие работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени, 

Нвр, 

Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

профессия 
разря

д 

ГЭСН 09-

04-006-4 

Монтаж 

стеновых 

сэндвич-

панелей  

100 м2 170.2

4 

36.1

4 

9805.8

2 

2081.6

6 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 09-

03-002-12 

Монтаж 

балок, 

ригелей 

перекрытия, 

покрытия и 

под 

установку 

оборудовани

я 

многоэтажн

ых  

1 т 18.25 2.57 401.50 56.54 Машинист 6 

Арматурщ

ик 

4 

Бетонщик 4 

Плотник 3 

ГЭСН 07-

05-01-6 

Монтаж 

плит 

перекрытия 

100 шт 313.8

8 

47.6

3 

382.93 58.11 монтажник 4 

монтажник 3 

монтажник 2 

машинист 6 

ГЭСН 01-

01-047-2 

Установка 

лестничных 

маршей и 

площадок 

100 шт 286.7

9 

55.6

2 

5.74 1.11 монтажник 4 

монтажник 3 

монтажник 2 

машинист 6 

ГЭСН 08-

01-001-04 

Кладка стен 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа до 4 м 

1 м3 5.26 0.13 279.31 6.90 каменщик 4 

каменщик 3 

каменщик 2 

машинист 6 

ГЭСН 07-

01-021-2 

Укладка 

перемычек 

100шт 112.6

9 

43.1

7 

73.25 28.06 каменщик 4 

каменщик 3 

каменщик 2 

машинист 6 

ГЭСН 12-

01-017-01 

Устройство 

выравниваю

щей стяжки 

100 м2 27.72 2.09 28.36 2.14 бетонщик 4 

бетонщик 3 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обосновани

е 

Наименова

ние работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени, 

Нвр, 

Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас

. 

м
аш

.ч
а

с.
 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

професси

я 

разря

д 

ГЭСН 12-

01-013-03 

Утепление 

покрытия 

плитами 

теплоизоля

ционными 

100 

м2 

45.5

4 

0.83 46.59 0.85 изолиров

щик 

3 

изолиров

щик 

2 

ГЭСН 12-

01-002-07 

Устройство 

гидроизоля

ционного 

ковра 

100 

м2 

26.2

2 

0.47 26.82 0.48 кровельщ

ик 

5 

кровельщ

ик 

3 

ГЭСН 28-

04-001-3 

Установка 

перегородо

к 

100 

м2 

174.

8 

7.32 300.83 12.60 монтажни

к 

4 

монтажни

к 

3 

ГЭСН 10-

01-034-4 

Установка 

окон 

100

м2 

161.

33 

4.23 187.63 4.92 монтажни

к 

4 

монтажни

к 

2 

машинист 6 

ГЭСН 09-

04-010-3 

Монтаж 

витражей 

100 

м2 

322.

73 

19.95 1942.83 120.10 монтажни

к 

4 

монтажни

к 

3 

машинист 6 

ГЭСН 15-

02-016-2 

Оштукатур

ивание 

потолков 

100 

м2 

78.8

8 

6.07 176.69 13.60 штукатур 4 

штукатур 3 

штукатур 2 

ГЭСН 15-

02-016-3 

Оштукатур

ивание 

стен 

100 

м2 

85.8

4 

6.29 456.67 33.46 штукатур 4 

штукатур 3 

штукатур 2 

ГЭСН 15-

04-005-4 

Окраска 

потолков 

100 

м
2
 

53.9 0.18 423.65 1.41 маляр 4 

ГЭСН 15-

04-005-3 

Окраска 

стен 

100 

м
2
 

42.9 0.17 778.21 3.08 маляр 4 

ГЭСН 15-

01-047-13  

Монтаж 

подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

1254 5.34 1442.10 6.14 облицовщ

ик 
4 

облицовщ

ик 
3 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обосновани

е 

Наименова

ние работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени, 

Нвр, 

Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

професси

я 

разря

д 

ГЭСН 15-

01-016-2 

Облицовка 

стен 

плиткой  

100 

м
2
 

121.

77 

2.97 183.87 4.48 облицовщ

ик 

4 

облицовщ

ик 

3 

ГЭСН 11-

01-027-03 

Устройство 

покрытий 

100

м2 

119.

78 

2.94 271.90 6.67 облицовщ

ик 

4 

облицовщ

ик 

3 

ГЭСН 11-

01-002-09 

Устройство 

бетонного 

подстилаю

щего слоя  

1 м3 1.8 ˉ 401.40 ˉ бетонщик 3 

бетонщик 2 

ГЭСН 11-

01-011-01 

Устройство 

стяжки 

цементной  

100 

м2 

41.5

1 

2.11 3344.46 170.00 бетонщик 3 

бетонщик 2 

ГЭСН 11-

01-036-02 

Устройство 

покрытия 

из 

линолеума 

100 

м2 

42.4 0.85 39.86 0.80 плотник 2 

плотник 4 

ГЭСН 11-

01-038-02 

Устройство 

покрытия 

Teraflex  

100 

м2 

51.2

8 

0.08 719.97 1.12 паркетчик 5 
паркетчик 3 

ГЭСН 10-

01-039-1 

Установка 

дверных 

блоков  

100

м2 

104.

28 

13.4 20.86 2.68 монтажни

к 

4 

монтажни

к 

3 

машинист 6 

ГЭСН 10-

01-039-3 

Установка 

дверных 

блоков в 

перегородк

ах 

100

м2 

115 3.9 149.50 5.07 монтажни

к 

4 

монтажни

к 

2 

машинист 6 

ГЭСН 

ГЭСН 15-

01-060-01 

Наружная 

облицовка 

панелями 

ALUCOBO

ND 

100 

м2 

105.

9 

0.29 1485.78 4.07 облицовщ

ик 

4 

облицовщ

ик 

3 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

Обосновани

е 

Наименова

ние работ 

Ед. 

изм 

Норма 

времени, 

Нвр, 

Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас
. 

професси

я 

разря

д 

ГЭСН 15-

01-017-1 

Наружняя 

облицовка 

цоколя 

фасадными 

керамическ

ими 

плитками 

100

м2 

290.

7 

1.32 377.91 1.72 облицовщ

ик 

4 

облицовщ

ик 

3 

ГЭСН 27-

04-001-4 

Устройство 

подстилаю

щего слоя 

под 

отмостку 

100 

м3 

24.1

9 

20.6 8.18 6.96 землекоп 3 

ГЭСН 27-

06-020-1 

Устройство 

отмостки 

100 

м
2
 

40.3

6 

0.69 136.42 2.33 бетонщик 3 

бетонщик 2 

 - Устройство 

водопровод

а и 

канализаци

и 

  10% - 3357.92 - сантехник 5,4,3 

 - Отопление 

и 

вентиляция 

  15% - 5036.89 - сантехник 5,4,3 

 - Электросна

бжение 

  10% - 3357.92 - электрик 4,3,2 

 - Благоустро

йство 
  5% - 1678.96 - рабочий 4,3,2 

 - Прочие    5% - 1678.96 -  - - 
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Приложение В 

Организационная часть 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов работ 

 

Обоснование Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 4 

ГЭСН 01-01-012-14 Отрывка котлована и траншей 1000 м3 13.82 

ГЭСН 01-02-056-8 Ручная доработка дна котлована 100 м3 1.76 

ГЭСН 01-01-007-1 Устройство въездной траншеи 1000 м3 0.10 

ГЭСН 01-01-033-2 Обратная засыпка 1000 м3 1.69 

ГЭСН 01-02-004-5 Уплотнение обратной засыпки 1000 м3 1.69 

ГЭСН 08-01-002-1 Устройство песчаной подготовки под 

фундаменты 

1 м3 69.12 

ГЭСН 08-01-002-2 Устройство щебеночной подготовки под 

фундаменты 

1 м3 202.50 

ГЭСН 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки под 

фундаменты 

100 м3 0.56 

ГЭСН 06-01-001-5 Устройство ж/б фундаментов под колонны 100 м3 5.02 

ГЭСН 06-01-001-16  Устройство фундаментных балок 100 шт 2.79 

ГЭСН 6-01-024-1  Устройство монолитных заделок стыков 100 м3 0.08 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 
1 2 3 4 

ГЭСН 08-01-003-03 Устройство оклеечной гидроизоляции 

фундаментов 

100 м2 1.60 

ГЭСН 11-01-004-05 Устройство обмазочной гидроизоляции 

фундаментов 

100 м2 12.84 

ГЭСН 07-01-011-01 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 1 

т 

100 шт 0.04 

ГЭСН 07-01-011-02 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 2 

т 

100 шт 0.24 

ГЭСН 07-01-011-12 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн 

до 6 т 

100 шт 0.12 

ГЭСН 07-01-011-15 Установка колонн прямоугольного сечения 

в стаканы фундаментов зданий при глубине 

заделки колонн: более 0,7 м, масса колонн 

до 15 т 

100 шт 0.63 

ГЭСН 09-03-014-1 Монтаж связей 1 т 9.65 

ГЭСН 09-03-012-4 Монтаж стропильных и подстропильных 

ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м 

массой до 5,0 т 

1 т 46.80 
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Продолжение таблицы В.1 

 
1 2 3 4 

ГЭСН 09-03-015-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 

при высоте здания: до 25 м 

1 т 67.01 

ГЭСН 09-04-002-3 Монтаж кровельного покрытия: из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м 

100 м2 2.30 

ГЭСН 09-03-003-02 Монтаж одиночных подкрановых балок на 

отметке до 25 м массой: до 2,0 т 

1 т 12.10 

ГЭСН 09-04-006-4 Монтаж стеновых сэндвич-панелей  100 м2 57.60 

ГЭСН 09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м 

1 т 22.00 

ГЭСН 07-05-01-6 Монтаж плит перекрытия 100 шт 1.22 

ГЭСН 01-01-047-2 Установка лестничных маршей и площадок 100 шт 0.02 
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1 2 3 4 

ГЭСН 08-01-001-04 Кладка стен без облицовки: при высоте 

этажа до 4 м 

1 м3 53.10 

ГЭСН 07-01-021-2 Укладка перемычек 100шт 0.65 

ГЭСН 12-01-017-01 Устройство выравнивающей стяжки 100 м2 1.02 

ГЭСН 12-01-013-03 Утепление покрытия плитами 

теплоизоляционными 

100 м2 1.02 

ГЭСН 12-01-002-07 Устройство гидроизоляционного ковра 100 м2 1.02 

ГЭСН 28-04-001-3 Установка перегородок 100 м2 1.72 

ГЭСН 10-01-034-4 Установка окон 100м2 1.16 

ГЭСН 09-04-010-3 Монтаж витражей 100 м2 6.02 

ГЭСН 15-02-016-2 Оштукатуривание потолков 100 м2 2.24 

ГЭСН 15-02-016-3 Оштукатуривание стен 100 м2 5.32 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

ГЭСН 15-04-005-4 Окраска потолков 100 м2 7.86 

ГЭСН 15-04-005-3 Окраска стен 100 м2 18.14 

ГЭСН 15-01-047-13  Монтаж подвесных потолков 100 м2 1.15 

ГЭСН 15-01-016-2 Облицовка стен плиткой  100 м2 1.51 

ГЭСН 11-01-027-03 Устройство покрытий из керамических 

плиток 

100м2 2.27 

ГЭСН 11-01-002-09 Устройство бетонного подстилающего слоя  1 м3 223.00 

ГЭСН 11-01-011-01 Устройство стяжки цементной  100 м2 80.57 

ГЭСН 11-01-036-02 Устройство покрытия из линолеума 100 м2 0.94 

ГЭСН 11-01-038-02 Устройство покрытия Teraflex  100 м2 14.04 

ГЭСН 10-01-039-1 Установка дверных блоков  100м2 0.20 

ГЭСН 10-01-039-3 Установка дверных блоков в перегородках 100м2 1.30 

ГЭСН ГЭСН 15-01-

060-01 

Наружная облицовка панелями 

ALUCOBOND 

100 м2 14.03 

ГЭСН 15-01-017-1 Наружняя облицовка цоколя фасадными 

керамическими плитками 

100м2 1.30 

ГЭСН 27-04-001-4 Устройство подстилающего слоя под 

отмостку 

100 м3 0.34 
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1 2 3 4 

ГЭСН 27-06-020-1 Устройство отмостки 100 м2 3.38 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, основных строительных материалах 

 

Наименование 

работ 

Обоснование 

по ГЭСН 

Объём 

работ 

Потребность в материалах, изделиях, 

основных строительных материалах 

Наименование 

Норма 

на ед. 

изм. 

Кол-во 

на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 

1. Разработка грунта 

в отвал 

экскаваторами 

«драглайн», 1000м³ 

01-01-012-14 13,82 Щебень, м
3
 0,03 0,191 

2. Ручная доработка 

дна котлована, 

100м² 

01-02-056-8 

 
1,76 - - - 

3.Обратная засыпка, 

1000 м3 
01-01-033-2 1,69 - - - 

4.Уплотнение 

обратной засыпки 
01-02-004-5 

 
1,69 - - - 

5. Устройство 

песчаной 

подготовки под 

фундаменты, м³ 

08-01-002-1 

 
69,12 

Песок, м
3
 1,2 82,94 

Вода, м
3
 0,15 10,37 
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Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 

6.Устройство 

щебеночной 

подготовки под 

фундаменты, м3 

08-01-002-

2 

 

202,5 

Щебень, м
3
 1,3 263,2 

Вода, м
3
 0,15 30,37 

7.Устройство 

бетонной 

подготовки, 100м³ 

06-01-001-

1 
0,56 

Бетон B 3,5, м
3
 102 75,48 

Вода, м
3
 1,75 1,295 

1 2 3 4 5 6 

8.Устройство 

железобетонных 

колонн, 100шт 

07-01-011-

12 

 

 

 

1,15 Бетон B20, м
3
 13,8 376 

Пиломатериалы 

хвойных пород. Доски 

обрезные длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 

мм, толщиной 44 мм и 

более III сорта, м
3
 

0,3 0,14 

Конструкции сборные 

железобетонные, т 

100 0,59 

9.Гидроизоляция 

оклеечная, 100м² 

08-01-003-

03 

 

1,6 Битумы нефтяные 

строительные марки 

БН-90/10,  т 

0,016 0,03 

Керосин для 

технических целей, т 

0,024 0,04 

Материалы 

гидроизоляционные 

рулонные, м
2
 

220 352 

10.Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

фундаментов, 100м2 

11-01-004-

05 

 

12,84 Битумы нефтяные 

строительные марки 

БН-70/30, т 

0,019 0,23 

Бензин растворитель, 

т 

0,057 0,73 
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1 2 3 4 5 6 

11.Устройство ж/б 

фундаментов под 

колонны, 100м³ 

06-01-001-

5 

 

 

5,02 Проволока 

горячекатаная в 

мотках, диаметром 

6,3-6,5 мм, т 

0,0375 2,845 

Проволока светлая 

диаметром 1,1 мм, т 

0,0061 0,03 

Рогожа, м
2
 153 768,1 

Гвозди строительные, 

т 

0,0238 0,119 

Доски обрезные 

хвойных пород 

длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 44 мм и 

более, III сорта, м3 

0,74 3,71 

Щиты из досок 

толщиной 25 мм, м
2
 

64,1 321,8 

Арматура, т 4,5 20,25 

Бетон, м3 101,5 509,5 

Известь строительная 

негашеная, т 

0,027 0,136 

Вода, м3 0,441 2,21 

12. Монтаж плит 

перекрытия, 100 шт 

07-05-01-6 

 

 

 

1,22 Конструкции сборные 

железобетонные, шт 

100 122 

Раствор готовый 

кладочный, м3 

6,53 7,97 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 

13.Устройство 

лестничных маршей 

и площадок, 100шт 

07-01-047-

1  

0,02 Бетон тяжелый, 

крупность заполнителя 

более 40 мм, класс В 15 

(М200), м
3
 

100 2 

Арматура, т 383 42,1 

Вода, м
3
 0,01 0,01 

Гвозди 

строительные,кг 

0,33 0,04 

Пиломатериалы 

хвойных пород. Доски 

обрезные длиной 4 - 6,5 

м, шириной 75 - 150 

мм, толщиной 25 мм II 

сорта, м
3
 

1,57 0,17 

Пиломатериалы 

хвойных пород. Доски 

обрезные длиной 4 - 

6,5м, шириной 75 - 150 

мм, толщиной 44мм и 

более II сорта, м
3
 

21,5 2,35 

Электроды диаметром 

4 мм Э42, 

0,00274 0,03 

Стойки рудничные 

длиной 2,5 - 3,9 м, м
3
  

5,82 0,12 

Поковки из квадратных 

заготовок массой 1,8 

кг, м
3
 

0,03 0,05 

14.Устройство 

вентилируемой 

фасадной системы с  

облицовкой стен 

здания линейными 

металлическими 

панелями в 

горизонтальном 

исполнении, 1 м2 

07-01-014-

06 

3,61 Битумы нефтяные 

строительные для 

кровельных мастик 

марки БНМ-55/60, т 

0,07 3,508 

Пиломатериалы 

хвойных пород. Бруски 

обрезные длиной 4-6,5 

м, шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм, III 

сорта, м
3
 

0,05 2,506 

Изделия 

теплоизоляционные из 

пенопласта, м
3
 

0,98 49,11 

Гвозди строительные, т 0,0039 0,195 
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1 2 3 4 5 6 

15. Устройство 

железобетонных 

стен и перегородок 

высотой: до 6 м, 

толщиной 200 мм, 

100м3 

06-01-031-

09 

12,026 Газосиликатные 

блоки, м
3
 

0,92 45912 

Раствор готовый 

кладочный, м
3
 

0,11 5489 

Вода , м
3
 0,26 12975 

Пиломатериалы 

хвойных пород. м
3
 

0,0005 24,95 

16. Кладка 

наружных стен из 

камней 

керамических или 

силикатных: 

простых при высоте 

этажа до 4 м, 1м³ 

08-01-021-

04 

53,1 Камни легкобетонные, 

м
3
 

0,92 48,85 

Раствор  цементный, 

марка 100, м
3
 

0,11 5,84 

17.Кладка 

перегородок из 

кирпича толщиной 

120 мм, 100м² 

08-02-009 

-3 

1,16 Кирпич, 1000шт 2,6 3,016 

Раствор кладочный, т 1,4 1,624 

Вода, м
3
 0,2 0,232 

18.Установка 

теплоизоляционных 

плит  на основе 

стекловолокна 140 

мм, 100м² 

26-01-013 

-03  

1,02 Плиты теплоизоля-

ционные, м
2
 

107 109,14 

Анкера стальные, шт 800 816 

Стержни 

соединительные, шт 

800 816 

19.Кладка из камней 

керамических, 1 м
3
 

08-02-008-

1  

1160 Блоки газобетонные, 

т. шт 

8 524,560 

Раствор готовый 

кладочный цементно-

известковый, марка 

25, м
3
 

2,3 150,811 

Вода, м
3
 0,3 19,671 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

гладкая класса А-I 

диаметром 10 мм, т 

0,09 5,901 

Пиломатериалы 

хвойных пород. 

Бруски обрезные 

длиной 4-6.5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 40-75 мм IV 

сорта, м
3
 

0,016 1,049 

Поковки 1.8 кг, т 0,0023 0,151 
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1 2 3 4 5 6 

20.Монтаж 

вентблоков до 1 т, 

100шт 

07-05-

035-5 
4,3 

Сборные ЖБК, шт 100 430,000 

Раствор готовый 

кладочный 

цементный, марка 

100, м
3
 

0,7 3,010 

21.Огрунтовка 

поверхности  

готовой эмульсией 

битумной, 100м² 

12-01-

016-02 
7,39 

Эмульсия битумная 

лля 

гидроизоляционных 

работ, т 

0,045 0,333 

22.Устройство 

пароизоляции, 100м² 

12-01-

015-01 
7,39 

Рубероид кровельный, 

м
2
 

110 812,900 

Мастика битумная 

кровельная горячая, т 
0,196 1,448 

Керосин для  

 технических целей 

КТ-1, т 

0,6 4,434 

23.Утепление 

керамзитом, 1м³ 

12-01-

014-02 
221,74 

Гравий керам-

зитовый, м³ 
1,03 228,392 

24.Устройство 

цементной стяжки 

20мм, 100м² 

11-01-

011-03 
7,39 

Бетон тяжёлый, м
3
 2,04 15,076 

Вода, м
3
 3,5 25,865 

25.Отделка мест 

примыкания к 

стенам и 

выступающим 

конструкциям, 100м 

12-01-

004-02 
0,22 

Мастика битумная  

кровельная горячая, т 
0,454 0,100 

Сталь оцинкованная 

кровель-ная листовая, 

т 

0,2 0,044 
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26.Наружная 

облицовка по 

бетонной 

поверхности 

фасадными 

керамическими 

цветными 

плитками (типа 

"кабанчик") на 

цементном 

растворе: стен 

15-01-017-

1 
1,3 

Плитки керамические 

фасадные и ковры из 

них цветные 

(однотонные) 

толщиной 9 мм, м
2
 

100 130 

Портландцемент 

пуццолановый 

общестроительного и 

специального 

назначения марки 400, 

т 

0,04 0,052 

Раствор готовый 

отделочный тяжелый, 

цементный 1:3, м3       

2 2,6 

27.Установка 

дверных блоков в 

каменных стенах, 

площадью до 3 м
2
, 

100м² 

10-01-039-

1 
1,3 

Блоки деревянные, 

100м² 
100 130,000 

Ерши металлические, 

т 
37,5 48,75 

Пакля пропитанная, кг 108 140,4 

Толь, м² 89 115,7 

Гвозди строительные, 

т 
0,00413 0,0052 

28.Установка 

оконных 

стеклопакетов, 

100м² 

10-01-034-

4  
1,16 

Блоки оконные, 100 м
2
 100 116 

Шурупы 

строительные, т 
0,0114 0,013 

Пакля пропитанная, кг 173 200,68 

Толь, м² 118 127,60 

 Гвозди строительные, 

т 
0,0030 0,0034 
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29.Установка 

дверных блоков в 

перегородках, 100 

м² 

10-01-017-

6 
0,2 

Пакля пропитанная, 

кг 
108 21,6 

Гвозди строительные, 

т 
0,01 0,002 

Скобяные изделия, 

компл 
0 0 

Доски обрезные 

хвойных пород 

длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, 

толщиной 25 мм, III 

сорта, м3 

0,08 0,016 

Наличники, м 540 108 

Блоки дверные, м2 100 20 

30.Устройство 

выравнивающей 

стяжки 

12-01-017-

01 

 

1,02 

Бетон тяжелый, м
3
 0,05 0,542 

Раствор готовый 

кладочный, м
3
 

0,26 2,818 

Вода, м
3
 0,003 0,033 

Рогожа, м
3
 0,48 5,203 

Песок для 

строительных работ 

природный, м
3
 

0,02 0,217 

31.Штукатурка 

цементно-

известковым 

раствором по 

камню, бетону, 

100м² 

15-02-016-

3  
5,32 

Раствор готовый 

отделочный тяжелый, 

цементно-

известковый 1:1:6, м
3
 

1,51 8,033 

Сетка тканая с 

квадратными 

ячейками N 05 без 

покрытия, м
2
 

2,77 14,73 

Гипсовые вяжущие Г-

3, т 
0,006 0,032 

Гвозди строительные 

с плоской головкой 

1,6х50 мм, т 

7·10
-5

 0,028 
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32.Отделка стен 

керамической 

плиткой, 100м² 

15-01-016-

2 
1,51 

Плитки керамические, 

м
2
 

100 151 

Раствор отделочный 

тяжёлый цементный, 

м
3
 

1 1,51 

Дисперсия 

поливинилацета 

гомополимерная 

грубодисперсная 

пластифициров, т 

0,04 0,792 

Ветошь, кг 0,5 9,895 

Клей КМЦ, т 0,002 0,673 

Бумага ролевая, т 0,071 23,889 

33.Укладка 

перемычек, 100 шт 

07-01-021-

2 

 

 

 

0,65 

Раствор готовый 

кладочный цементный 

марки 50, м3 

0,33 0,2145 

Конструкции сборные 

железобетонные, шт 
100 65 

 

Таблица В.3 – Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Обоснование 
Наименование 

работ 

Ед. 

изм.  

Норма 

времени, 

Нвр,  

Трудозатраты Состав звена 

ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас

. ч
ел
.ч
ас
. 

м
аш

.ч
ас

. 

профессия 

р
аз
р
я
д

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГЭСН 01-01-

012-14 

Отрывка 

котлована и 

траншей 

1000 

м
3
 

6.25 30.54 86.38 422.0 машинист 6 

ГЭСН 01-02-

056-8 

Ручная доработка 

дна котлована 

100 

м
3
 

233 ˉ 410.08 ˉ землекоп 3 

ГЭСН 01-01-

007-1 

Устройство 

въездной траншеи 

1000 

м3 
- 5.96 - 2.60 машинист 5 
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ГЭСН 

01-

01-

033-2 

Обратная засыпка 
1000 

м3 
- 8.87 - 14.99 машинист 5 

ГЭСН 

01-

02-

004-5 

Уплотнение 

обратной засыпки 

1000 

м3 
- 2.86 - 21.73 машинист 5 

ГЭСН 

08-

01-

002-1 

Устройство 

песчаной 

подготовки под 

фундаменты 

1 м3 2.3 0.29 158.98 20.04 

землекоп 2 

машинист 3 

ГЭСН 

08-

01-

002-2 

Устройство 

щебеночной 

подготовки под 

фундаменты 

1 м
3
 2.4 0.54 486.00 109.3 землекоп 3 

ГЭСН 

06-

01-

001-1 

Устройство 

бетонной 

подготовки под 

фундаменты 

100 

м3 
180 8 101.34 10.13 бетонщик 4 

ГЭСН 

06-

01-

001-5 

Устройство ж/б 

фундаментов под 

колонны 

100 

м3  
785.88 31.3 3945.1 157.1 

плотник 4.2 

арматурщик 4.2 

бетонщик 4.2 

ГЭСН 

06-

01-

001-

16  

Устройство 

фундаментных 

балок 

100 

шт 
220.66 27.31 615.64 76.19 

плотник 4.2 

арматурщик 4.2 

бетонщик 4.2 

ГЭСН 

6-01-

024-1  

Устройство 

монолитных заделок 

стыков 

100 

м3 
358.02 22.87 27.03 1.73 

монтажник 

4 

3 

2 

машинист 5 

ГЭСН 

08-

01-

003-

03 

Устройство 

оклеечной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м2 
20.1 0.7 32.16 1.12 

изолировщик 3 

машинист 6 

ГЭСН 

11-

01-

004-

05 

Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м2 
26.97 0.18 346.29 2.31 

изолировщик 3.4 

машинист 6 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

ГЭСН 

07-

01-

011-

01 

Установка колонн 

прямоугольного 

сечения в стаканы 

фундаментов зданий 

при глубине заделки 

колонн: до 0,7 м, 

масса колонн до 1 т 

100 

шт 
463.68 67.2 18.55 2.69 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

07-

01-

011-

02 

Установка колонн 

прямоугольного 

сечения в стаканы 

фундаментов зданий 

при глубине заделки 

колонн: до 0,7 м, 

масса колонн до 2 т 

100 

шт 
540.96 76.78 129.83 18.43 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

07-

01-

011-

12 

Установка колонн 

прямоугольного 

сечения в стаканы 

фундаментов зданий 

при глубине заделки 

колонн: более 0,7 м, 

масса колонн до 6 т 

100 

шт 
1000.1 153.0 120.02 18.36 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

07-

01-

011-

15 

Установка колонн 

прямоугольного 

сечения в стаканы 

фундаментов зданий 

при глубине заделки 

колонн: более 0,7 м, 

масса колонн до 15 т 

100 

шт 
1542.9 228.2 972.03 143.7 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

03-

014-1 

Монтаж связей 1 т 63.28 4.01 610.65 38.70 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

03-

012-4 

Монтаж 

стропильных и 

подстропильных 

ферм на высоте до 

25 м пролетом: до 36 

м массой до 5,0 т 

1 т 19.76 3.43 924.77 160.5 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

03-

015-1 

Монтаж прогонов 

при шаге ферм до 12 

м при высоте 

здания: до 25 м 

1 т 15.79 1.56 1058.0 104.5 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

ГЭСН 

09-

04-

002-3 

Монтаж 

кровельного 

покрытия: из 

многослойных 

панелей заводской 

готовности при 

высоте до 50 м 

100 

м2 
45.2 10.76 103.96 24.75 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

03-

003-

02 

Монтаж одиночных 

подкрановых балок 

на отметке до 25 м 

массой: до 2,0 т 

1 т 2.46 1.4 29.77 16.94 

монтажник 6 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

04-

006-4 

Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей  

100 

м2 
170.24 36.14 9805.8 2081 

монтажник 5 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

03-

002-

12 

Монтаж балок, 

ригелей перекрытия, 

покрытия и под 

установку 

оборудования 

многоэтажных  

1 т 18.25 2.57 401.50 56.54 

Машинист 6 

Арматурщик 4 

Бетонщик 4 

Плотник 3 

ГЭСН 

07-

05-

01-6 

Монтаж плит 

перекрытия 

100 

шт 
313.88 47.63 382.93 58.11 

монтажник 4 

монтажник 3 

монтажник 2 

машинист 6 

ГЭСН 

01-

01-

047-2 

Установка 

лестничных маршей 

и площадок 

100 

шт 
286.79 55.62 5.74 1.11 

монтажник 4 

монтажник 3 

монтажник 2 

машинист 6 

ГЭСН 

08-

01-

001-

04 

Кладка стен без 

облицовки: при 

высоте этажа до 4 м 

1 м3 5.26 0.13 279.31 6.90 

каменщик 4 

каменщик 3 

каменщик 2 

машинист 6 

ГЭСН 

07-

01-

021-2 

Укладка перемычек 100шт 112.69 43.17 73.25 28.06 

каменщик 4 

каменщик 3 

каменщик 2 

машинист 6 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

ГЭСН 

12-

01-

017-

01 

Устройство 

выравнивающей 

стяжки 

100 

м2 
27.72 2.09 28.36 2.14 

бетонщик 4 

бетонщик 3 

ГЭСН 

12-

01-

013-

03 

Утепление покрытия 

плитами 

теплоизоляционными 

100 

м2 
45.54 0.83 46.59 0.85 

изолировщик 3 

изолировщик 2 

ГЭСН 

12-

01-

002-

07 

Устройство 

гидроизоляционного 

ковра 

100 

м2 
26.22 0.47 26.82 0.48 

кровельщик 5 

кровельщик 3 

ГЭСН 

28-

04-

001-3 

Установка 

перегородок 

100 

м2 
174.8 7.32 300.83 12.60 

монтажник 4 

монтажник 3 

ГЭСН 

10-

01-

034-4 

Установка окон 100м2 161.33 4.23 187.63 4.92 

монтажник 4 

монтажник 2 

машинист 6 

ГЭСН 

09-

04-

010-3 

Монтаж витражей 
100 

м2 
322.73 19.95 1942.8 120.1 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

15-

02-

016-2 

Оштукатуривание 

потолков 

100 

м2 
78.88 6.07 176.69 13.60 

штукатур 4 

штукатур 3 

штукатур 2 

ГЭСН 

15-

02-

016-3 

Оштукатуривание 

стен 

100 

м2 
85.84 6.29 456.67 33.46 

штукатур 4 

штукатур 3 

штукатур 2 

ГЭСН 

15-

04-

005-4 

Окраска потолков 
100 

м
2
 

53.9 0.18 423.65 1.41 маляр 4 

ГЭСН 

15-

04-

005-3 

Окраска стен 
100 

м
2
 

42.9 0.17 778.21 3.08 маляр 4 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

ГЭСН 

15-

01-

047-

13  

Монтаж подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

1254 5.34 1442.1 6.14 

облицовщик 4 

облицовщик 3 

ГЭСН 

15-

01-

016-2 

Облицовка стен 

плиткой  

100 

м
2
 

121.77 2.97 183.87 4.48 

облицовщик 4 

облицовщик 3 

ГЭСН 

11-

01-

027-

03 

Устройство 

покрытий 
100м2 119.78 2.94 271.90 6.67 

облицовщик 4 

облицовщик 3 

ГЭСН 

11-

01-

002-

09 

Устройство 

бетонного 

подстилающего слоя  

1 м3 1.8 ˉ 401.40 ˉ 

бетонщик 3 

бетонщик 2 

ГЭСН 

11-

01-

011-

01 

Устройство стяжки 

цементной  

100 

м2 
41.51 2.11 3344.4 170.0 

бетонщик 3 

бетонщик 2 

ГЭСН 

11-

01-

036-

02 

Устройство 

покрытия из 

линолеума 

100 

м2 
42.4 0.85 39.86 0.80 

плотник 2 

плотник 4 

ГЭСН 

11-

01-

038-

02 

Устройство 

покрытия Teraflex  

100 

м2 
51.28 0.08 719.97 1.12 

паркетчик 5 

паркетчик 3 

ГЭСН 

10-

01-

039-1 

Установка дверных 

блоков  
100м2 104.28 13.4 20.86 2.68 

монтажник 4 

монтажник 3 

машинист 6 

ГЭСН 

10-

01-

039-3 

Установка дверных 

блоков в 

перегородках 

100м2 115 3.9 149.50 5.07 

монтажник 4 

монтажник 2 

машинист 6 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

ГЭСН 

ГЭСН 

15-

01-

060-

01 

Наружная облицовка 

панелями 

ALUCOBOND 

100 

м2 
105.9 0.29 1485.7 4.07 

облицовщик 4 

облицовщик 3 

ГЭСН 

15-

01-

017-1 

Наружняя облицовка 

цоколя фасадными 

керамическими 

плитками 

100м2 290.7 1.32 377.91 1.72 

облицовщик 4 

облицовщик 3 

ГЭСН 

27-

04-

001-4 

Устройство 

подстилающего слоя 

под отмостку 

100 

м3 
24.19 20.6 8.18 6.96 землекоп 3 

ГЭСН 

27-

06-

020-1 

Устройство 

отмостки 

100 

м
2
 

40.36 0.69 136.42 2.33 

бетонщик 3 

бетонщик 2 

  

Устройство 

водопровода и 

канализации 

  10% - 3357.9 - сантехник 5,4,3 

  
Отопление и 

вентиляция 
  15% - 5036.8 - сантехник 5,4,3 

  Электроснабжение   10% - 3357.9 - электрик 4,3,2 

  Благоустройство   5%   1678.9   рабочий 4,3,2 

  Прочие    5%   1678.9     
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Приложение Г 

Экономическая часть 
 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет 
      

  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

   
 

 
   

Цех по производству железобетонных конструкций в с.Каскара Тюменской области 

(наименование стройки) 

       
 

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г. 

   
     

   
     

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строитель- 

ных работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 02-01 Цех по производству железобетонных 

конструкций в с.Каскара Тюменской области 

170163,42 70246,51     240409,93 

  Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 170163,42 70246,51     240409,93 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

2 07-01 Благоустройство 46322,8       46322,8 

  Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение 

территории" 

46322,8       46322,8 

  Итого по Главам 1-7 216486,22 70246,51     286732,73 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
Глава 8. Временные здания и сооружения 

3 ГСН 81-05-01-

2001 приложение 

1, п. 1.10 

Временные здания и сооружения 5195,67 

2,4% от 

216486220 

1685,92 

2,4% от 

70246510 

    6881,59 

  Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 5195,67 1685,92     6881,59 

  Итого по Главам 1-8 221681,89 71932,43     293614,32 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

  Итого по Главам 1-9 221681,89 71932,43     293614,32 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

4 Расчет Проектные работы       8888,71 8888,71 

  Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой 

аудит, проектные и изыскательские работы" 

      8888,71 8888,71 

  Итого по Главам 1-12 221681,89 71932,43   8888,71 302503,03 

Непредвиденные затраты 

5 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 

6650,46 

3% от 

221681890 

2157,97 

3% от 

71932430 

  266,66 

3% от 

8888710 

9075,09 

  Итого "Непредвиденные затраты" 6650,46 2157,97   266,66 9075,09 

  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 228332,35 74090,4   9155,37 311578,12 

Дополнительные работы и затраты 

6 Налоговый 

кодекс РФ ст.164 

НДС – 20% 45666,47 

20% от 

228332350 

14818,08 

20% от 

74090400 

  1831,07 

20% от 

9155370 

62315,62 

  Итого "Дополнительные работы и затраты" 45666,47 14818,08   1831,07 62315,62 

Налоги и обязательные платежи 

  Итого по сводному расчету 273998,82 88908,48   10986,44 373893,74 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.2 – Объектная смета на внутренние работы. 

 
Цех по производству железобетонных конструкций в с.Каскара Тюменской области 

(наименование стройки) 

 
  

      
 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01 

(объектная смета) 

 
  

      
 

на строительство Цех по производству железобетонных конструкций в с.Каскара Тюменской области 

(наименование объекта) 

 
  

      
 

 

 Сметная стоимость 240409,93 тыс. руб. 
     

 

 

 Средства на оплату труда 25307,69 тыс. руб. 
     

 

 

 Расчетный измеритель единичной стоимости  
     

 

 

 Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г. 
    

 

 
  

      
 

№ 

пп 

Номера 

сметных 

расчетов 

(смет) 

Наименование работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 
Средства 

на оплату 

труда, тыс. 

руб. 

Показатели 

единичной 

стоимости 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудова- 

ния, 

мебели, 

инвентаря 

прочих всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Локальные сметы (расчеты) 

1 02-01-01 Общестроительные работы 68583,6       68583,6 362,43   

2 02-01-02 Отопление и вентиляция 53760,31       53760,31 6716,03   

3 02-01-03 Водоснабжение 31012,9       31012,9 5756,6   

4 02-01-04 Канализация 16806,61       16806,61 2398,58   

5 02-01-05 Электроснабжение   70246,51     70246,51 10074,05   

  Итого "Локальные сметы (расчеты)" 170163,42 70246,51     240409,93 25307,69   

Временные здания и сооружения 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

  

Итого с учетом "Временные здания и 

сооружения" 

170163,42 70246,51     240409,93 25307,69   

Прочие работы и затраты 

  

Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 170163,42 70246,51     240409,93 25307,69   

Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

  

Итого с учетом "Публичный 

технологический и ценовой аудит, 

проектные и изыскательские работы" 

170163,42 70246,51     240409,93 25307,69   

Налоги и обязательные платежи 

  Итого по объектной смете 170163,42 70246,51     240409,93 25307,69   
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.3 – Объектная смета на благоустройство и озеленение. 

 
Объект Цех по производству железобетонных конструкций в с.Каскара Тюменской области 

  (наименование объекта) 

Общая стоимость 46322,8     

В ценах на 1 квартал 2020 г.     

№ 

п/п 
Наименование сметного расчета Выполняемый вид работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 
Норма 

Итоговая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-16-2020. Сборник 

№16. Малые архитектурные 

формы, табл.16-05-003 п.1 

Ограждения по металлическим столбам из готовых 

металлических панелей решетчатых до 1,7  при  

массе 1 пог. м ограждения: 31 кг 

100 погонных 

метров 
7,98 451,92 3606,32 

2 

НЦС 81-02-16-2020. Сборник 

№16. Малые архитектурные 

формы, табл.16-06-002 п.2 

Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием: из асфальтобетонной смеси 2-

х слойные 

100 м2 

покрытия 
133,896 295,25 39532,79 

3 

НЦС 81-02-16-2020. Сборник 

№16. Малые архитектурные 

формы, табл.16-07-001 п.2 

Светильники на стальных опорах: с 

люминесцентными лампами 

100 м2 

территории 
282,592 11,17 3156,55 

4 

НЦС 81-02-17-2020. Сборник 

№17. Озеленение, табл.17-01-

002 п.1 

Озеленение придомовых территорий с площадью 

газонов 30% от общей территории (23%) 

100 м2 

территории 
282,592 96,04 27,14 

Итого: 46322,8 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.4 – Локальный сметный расчет на общестроительные работы. 

 
Цех по производству железобетонных конструкций в с.Каскара Тюменской области 

(наименование стройки) 

   
 

            
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 

(локальная смета) 

   
 

            
 на  Общестроительные работы 

(наименование работ и  атрат, наименование объекта) 

Основание:  

Сметная стоимость строительных работ  68583,603 тыс. руб.    

 Средства на оплату труда  362,430 тыс. руб.    

 Сметная трудоемкость  34033,75 чел. час    

 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г. 

 

   

 

№ 

пп 

Обосно- 

вание 
Наименование 

Ед. 

изм

. 

К

о

л

. 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з 

осн. 

раб.

на 

ед. 

Т/з 

осн. 

раб. 

Всег

о О
б
щ
ая
 м
ас
са
 

о
б
о
р
у

-

д
о
в
ан
и
я
, 
т 

Всег

о 

В том числе Обо

ру- 

дова

ние 

Всего 

В том числе 

Осн.

З/п 

Эк.М

аш 

З/п

Мех 

Осн.

З/п 

Эк.М

аш 

З/пМ

ех 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Раздел 1. Земляные работы 

1 ФЕР01-01-

012-14 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Разработка грунта с погрузкой на 

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа 

грунтов 2 

НР (6053 руб.): 95% от ФОТ (6371,58 руб.) 

СП (3185,79 руб.): 50% от ФОТ (6371,58 

руб.) 

100

0 

м3 

1

3

,

8

2 

2430

,35 

48,7

5 

2377,

26 

412,

29 

  3358

7,44 

673,

73 

32853

,73 

5697

,9 

6,25 86,3

8 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 ФЕР01-02-

056-08 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Разработка грунта вручную в 

траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 

м2 с креплениями, глубина траншей 

и котлованов: до 3 м, группа грунтов 

2 

НР (3492,51 руб.): 80% от ФОТ 

(4365,64 руб.) 

СП (1964,54 руб.): 45% от ФОТ 

(4365,64 руб.) 

10

0 

м3 

1,76 2480

,48 

2480

,48 

      4365,

64 

4365

,6 

    296 520,

96 

  

3 ФЕР01-01-

007-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Разработка грунта в отвал в 

котлованах объемом до 1000 

м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов: 1 

НР (33,3 руб.): 95% от ФОТ 

(35,05 руб.) 

СП (17,53 руб.): 50% от ФОТ 

(35,05 руб.) 

10

00 

м3 

0,1 2596   2596 350,

46 

  259,6   259,6 35,0

5 

      

4 ФЕР01-01-

033-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Засыпка траншей и 

котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), 

группа грунтов 2 

НР (165,19 руб.): 95% от 

ФОТ (173,88 руб.) 

СП (86,94 руб.): 50% от ФОТ 

(173,88 руб.) 

10

00 

м3 

1,69 527,

5 

  527,5 102,

89 

  891,4

8 

  891,4

8 

173,

88 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 ФЕР01-02-

004-05 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Уплотнение грунта 

грунтоуплотняющими машинами 

со свободно падающими плитами 

при толщине уплотняемого слоя: 80 

см 

НР (242,71 руб.): 95% от ФОТ 

(255,48 руб.) 

СП (127,74 руб.): 50% от ФОТ 

(255,48 руб.) 

10

00 

м3 

1,69 2062

,78 

  2062,

78 

151,

17 

  3486,

1 

  3486,

1 

255,

48 

      

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4259

0,26 

5039

,4 

37490

,91 

6162

,3 

  607,

34 

  

Накладные расходы 9986,

7 

            

Сметная прибыль 5382,

54 

            

Итоги по разделу 1 Земляные работы :               

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 4813

6,81 

        86,3

8 

  

  Земляные работы, выполняемые ручным способом 9822,

69 

        520,

96 

  

  Итого 5795

9,5 

        607,

34 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 57 959,50 * 9,13 5291

70,2 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 59,98             

      Машины и механизмы 3749

0,91 

            



 

139 

 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

      ФОТ 1120

1,63 

            

      Накладные расходы 9986,

7 

            

      Сметная прибыль 5382,

54 

            

  Итого по разделу 1 Земляные работы 5291

70,2 

        607,

34 

  

Раздел 2. Фундаменты 

6 ФЕР08-01-

002-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство основания под 

фундаменты: песчаного 

НР (1840,83 руб.): 122% от 

ФОТ (1508,88 руб.) 

СП (1207,1 руб.): 80% от 

ФОТ (1508,88 руб.) 

м3 69,1

2 

45,5

2 

18,7

9 

26,36 3,04   3146,

34 

1298

,8 

1822 210,

12 

2,3 158,

98 

  

7 ФССЦ-

02.3.01.02-

0015 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Песок природный для 

строительных: работ средний 

м3 82,9

44 

55,2

6 

        4583,

49 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 ФЕР08-01-

002-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.201

6 

№1039/пр 

Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного 

НР (6218,25 руб.): 122% от 

ФОТ (5096,93 руб.) 

СП (4077,54 руб.): 80% от 

ФОТ (5096,93 руб.) 

м3 202,

5 

69,1

2 

19,6

1 

49,14 5,56   1399

6,8 

3971 9950,

85 

1125

,9 

2,4 486   

9 ФССЦ-

02.2.05.04-

0073 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 200, фракция 20-40 мм 

м3 263,

25 

88,6         2332

3,95 

            

10 ФЕР06-01-

001-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство бетонной 

подготовки 

НР (969,33 руб.): 105% от 

ФОТ (923,17 руб.) 

СП (600,06 руб.): 65% от 

ФОТ (923,17 руб.) 

10

0 

м3 

0,56 3897

,23 

1404 1587,

74 

244,

51 

  2182,

45 

786,

24 

889,1

3 

136,

93 

180 100,

8 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 ФССЦ-

04.1.02.05-0009 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, класс: В25 

(М350) 

м3 57,1

2 

725,

69 

        4145

1,41 

            

12 ФЕР06-01-

001-05 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство железобетонных 

фундаментов общего 

назначения под колонны 

объемом: до 3 м3 

НР (37617,38 руб.): 105% от 

ФОТ (35826,08 руб.) 

СП (23286,95 руб.): 65% от 

ФОТ (35826,08 руб.) 

10

0 

м3 

5,02 1371

1 

6703

,56 

2859,

41 

433,

11 

  6882

9,32 

3365

2 

14354

,24 

2174

,2 

785,

88 

3945

,12 

  

13 ФССЦ-

04.1.02.05-0009 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, класс: В25 

(М350) 

м3 509,

53 

725,

69 

        3697

60,8 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

14 ФССЦ-08.4.03.04-

0001 
Прика  Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Горячекатаная арматурная 

сталь класса: А-I, А-II, А-

III 

т 22,5

9 

5650         1276

33,5 

            

15 ФЕР07-01-001-16 
Прика  Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Укладка балок 

фундаментных длиной: 

более 6 м 

НР (24960,25 руб.): 130% 

от ФОТ (19200,19 руб.) 

СП (16320,16 руб.): 85% 

от ФОТ (19200,19 руб.) 

10

0 

шт 

2,79 1591

7,7 

5634

,36 

9521,

87 

1247

,43 

  4441

0,36 

1572

0 

26566

,02 

3480

,3 

599,

4 

1672

,33 

  

16 ФССЦ-04.1.02.05-

0005 
Прика  Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, класс: 

В12,5 (М150) 

м3 7,92

36 

600         4754,

16 

            

17 ФССЦ-05.1.05.01-

0003 
Прика  Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Балки фундаментные: 1БФ 

45-1А-III /бетон В25 

(М350), объем 0,24 м3, 

расход арматуры 30,5 кг/ 

шт 230 477,

96 

        1099

30,8 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18 ФССЦ-

05.1.05.01-0017 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Балки фундаментные: 2БФ 

45-1А-III /бетон В25 (М350), 

объем 0,3 м3, расход 

арматуры 46,2 кг/ 

шт 49 689,

43 

        3378

2,07 

            

19 ФЕР06-01-

024-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство стен подвалов и 

подпорных стен: бетонных 

НР (288,34 руб.): 105% от 

ФОТ (274,61 руб.) 

СП (178,5 руб.): 65% от ФОТ 

(274,61 руб.) 

10

0 

м3 

0,08 8538

,6 

3129

,09 

2003,

72 

303,

51 

  683,0

9 

250,

33 

160,3 24,2

8 

358,

02 

28,6

4 

  

20 ФССЦ-

04.1.02.05-0009 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, класс: В25 

(М350) 

м3 8,16 725,

69 

        5921,

63 

            

21 ФЕР08-01-

003-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Гидроизоляция стен, 

фундаментов: горизонтальная 

оклеечная в 2 слоя 

НР (350,52 руб.): 122% от ФОТ 

(287,31 руб.) 

СП (229,85 руб.): 80% от ФОТ 

(287,31 руб.) 

10

0 

м2 

1,6 2986

,5 

171,

45 

148,3 8,12   4778,

4 

274,

32 

237,2

8 

12,9

9 

20,1 32,1

6 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

22 ФССЦ-

12.1.02.15-0001 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Барьер ОС ГЧ ЭМС (ТУ 5774-007-

17925162-2002) 

м2 352 44,9

8 

        1583

2,96 

            

23 ФЕР11-01-

004-05 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство гидроизоляции 

обмазочной: в один слой толщиной 2 

мм 

НР (4743,96 руб.): 123% от ФОТ 

(3856,88 руб.) 

СП (2892,66 руб.): 75% от ФОТ 

(3856,88 руб.) 

10

0 

м2 

12,8

4 

1144

,88 

295,

05 

157,2

1 

5,33   1470

0,26 

3788

,4 

2018,

58 

68,4

4 

26,9

7 

346,

29 

  

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8897

01,8 

5974

1 

55998

,4 

7233

,2 

  6770

,32 

  

Накладные расходы 7698

8,87 

            

Сметная прибыль 4879

2,83 

            

Итоги по разделу 2 Фундаменты :               

  Конструкции из кирпича и блоков 7958

6,05 

        677,

14 

  

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 6794

02,8 

        4074

,56 

  

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 2341

57,8 

        1672

,33 

  

  Полы 22336,8         346,29   
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Итого 1015

484 

        6770

,32 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 1 015 483,52 * 9,13 9271

365 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 7739

62,6 

            

      Машины и механизмы 5599

8,4 

            

      ФОТ 6697

4,05 

            

      Накладные расходы 7698

8,87 

            

      Сметная прибыль 4879

2,83 

            

  Итого по разделу 2 Фундаменты 9271

365 

        6770

,32 

  

Раздел 3. Каркас 

24 ФЕР07-01-

011-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка колонн прямоугольного 

сечения в стаканы фундаментов зданий 

при глубине заделки колонн: до 0,7 м, 

масса колонн до 1 т 

141 361,90 = 11 681,35 + 6,6 x 725,69 + 

100 x 1 248,91 

НР (277,73 руб.): 130% от ФОТ (213,64 

руб.) 

СП (181,59 руб.): 85% от ФОТ (213,64 

руб.) 

10

0 

шт 

0,04 1413

62 

4358

,59 

6948,

66 

982,

6 

  5654,

48 

174,

34 

277,9

5 

39,3 463,

68 

18,5

5 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

25 ФЕР07-01-

011-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка колонн 

прямоугольного сечения в 

стаканы фундаментов зданий 

при глубине заделки колонн: 

до 0,7 м, масса колонн до 2 т 

141 372,17 = 13 494,24 + 8,6 x 

725,69 + 100 x 1 216,37 

НР (1941,98 руб.): 130% от 

ФОТ (1493,83 руб.) 

СП (1269,76 руб.): 85% от 

ФОТ (1493,83 руб.) 

10

0 

шт 

0,24 1413

72 

5085

,02 

8035,

12 

1139

,31 

  3392

9,32 

1220

,4 

1928,

43 

273,

43 

540,

96 

129,

83 

  

26 ФЕР07-01-

011-12 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка колонн 

прямоугольного сечения в 

стаканы фундаментов зданий 

при глубине заделки колонн: 

более 0,7 м, масса колонн до 6 

т 

209 076,62 = 25 462,10 + 13,8 

x 725,69 + 100 x 1 736,00 

НР (1780,04 руб.): 130% от 

ФОТ (1369,26 руб.) 

СП (1163,87 руб.): 85% от 

ФОТ (1369,26 руб.) 

10

0 

шт 

0,12 2090

77 

9291

,49 

1579

6,5 

2119

,03 

  2508

9,19 

1115 1895,

58 

254,

28 

100

0,16 

120,

02 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

27 ФЕР07-01-

011-15 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка колонн 

прямоугольного сечения в 

стаканы фундаментов зданий 

при глубине заделки колонн: 

более 0,7 м, масса колонн до 

15 т 

201 880,56 = 48 392,14 + 18 x 

725,69 + 100 x 1 404,26 

НР (14820,2 руб.): 130% от 

ФОТ (11400,15 руб.) 

СП (9690,13 руб.): 85% от 

ФОТ (11400,15 руб.) 

10

0 

шт 

0,63 2018

81 

1433

3,5 

3362

2,2 

3761

,94 

  1271

84,8 

9030

,1 

21181

,95 

2370 154

2,9 

972,

03 

  

28 ФЕР09-03-

014-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж связей и распорок из 

одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для 

пролетов: до 24 м при высоте 

здания до 25 м 

10 623,26 = 1 258,46 + 1 x 

9 364,80 

НР (5272,06 руб.): 90% от 

ФОТ (5857,84 руб.) 

СП (4979,16 руб.): 85% от 

ФОТ (5857,84 руб.) 

т 9,65 1062

3,3 

553,

07 

473,0

6 

53,9

6 

  1025

14,5 

5337

,1 

4565,

03 

520,

71 

63,2

8 

610,

65 

  

 

 

 

  



 

148 
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Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29 ФЕР09-03-

012-04 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж стропильных и 

подстропильных ферм на высоте до 

25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 

т 

10 454,46 = 1 089,66 + 1 x 9 364,80 

НР (9770,16 руб.): 90% от ФОТ 

(10855,73 руб.) 

СП (9227,37 руб.): 85% от ФОТ 

(10855,73 руб.) 

т 46,8 1045

4,5 

177,

25 

661,5

5 

54,7

1 

  4892

68,7 

8295

,3 

30960

,54 

2560

,4 

19,7

6 

924,

77 

  

30 ФЕР09-03-

015-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж прогонов при шаге ферм до 

12 м при высоте здания: до 25 м 

9 868,78 = 503,98 + 1 x 9 364,80 

НР (9809,26 руб.): 90% от ФОТ 

(10899,18 руб.) 

СП (9264,3 руб.): 85% от ФОТ 

(10899,18 руб.) 

т 67,0

1 

9868

,78 

138 280,4

9 

24,6

5 

  6613

07 

9247

,4 

18795

,63 

1651

,8 

15,7

9 

1058

,09 

  

31 ФЕР09-03-

003-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж одиночных подкрановых 

балок на отметке до 25 м массой: до 

2,0 т 

9 931,95 = 567,15 + 1 x 9 364,80 

НР (1600,83 руб.): 90% от ФОТ 

(1778,7 руб.) 

СП (1511,9 руб.): 85% от ФОТ 

(1778,7 руб.) 

т 12,1 9931

,95 

111,

08 

336,9

4 

35,9

2 

  1201

76,6 

1344

,1 

4076,

97 

434,

63 

12,1 146,

41 
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Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1565

124 

3576

4 

83682

,08 

8104

,6 

  3980

,35 

  

Накладные расходы 4527

2,25 

            

Сметная прибыль 3728

8,08 

            

Итоги по разделу 3 Каркас :               

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 2229

83 

        1240

,43 

  

  Строительные металлические конструкции 1424

702 

        2739

,92 

  

  Итого 1647

685 

        3980

,35 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 1 647 684,81 * 9,13 1504

3362 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 1445

679 

            

      Машины и механизмы 8368

2,08 

            

      ФОТ 4386

8,33 

            

      Накладные расходы 4527

2,25 

            

      Сметная прибыль 3728

8,08 

            

  Итого по разделу 3 Каркас 1504

3362 

        3980

,35 
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Раздел 4. Стены 

32 ФЕР09-04-

006-04 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж ограждающих 

конструкций стен: из 

многослойных панелей 

заводской готовности при 

высоте здания до 50 м 

НР (106463,3 руб.): 90% от 

ФОТ (118292,55 руб.) 

СП (100548,67 руб.): 85% от 

ФОТ (118292,55 руб.) 

10

0 

м2 

57,6 7180

,49 

1600

,26 

5152,

79 

453,

43 

  4135

96,2 

9217

5 

29680

0,7 

2611

8 

170,

24 

9805

,82 

  

33 ФССЦ-

07.2.05.05-

0084 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Сэндвич-панель трехслойная 

стеновая "Металл Профиль" с 

видимым креплением Z-

LOCK, с наполнителем из 

минеральной ваты (НГ) 

плотностью 110кг/м3, марка 

МП ТСП-Z, толщина: 200 мм, 

тип покрытия полиэстер, 

толщина металлических 

облицовок 0,7 мм (Россия) 

м2 5760 290,

94 

        1675

814 

            

34 ФЕР08-02-

001-07 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кладка стен кирпичных 

внутренних: при высоте этажа 

до 4 м 

НР (3154,88 руб.): 122% от 

ФОТ (2585,97 руб.) 

СП (2068,78 руб.): 80% от 

ФОТ (2585,97 руб.) 

м3 53,1 201,

09 

43,3 34,56 5,4   1067

7,88 

2299

,2 

1835,

14 

286,

74 

5,21 276,

65 
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35 ФССЦ-

06.1.01.05-

0017 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кирпич керамический 

лицевой, размером 

250х120х65 мм, марка: 150 

10

00 

шт 

20,9

745 

2045

,3 

        4289

9,14 

            

36 ФЕР07-01-

021-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Укладка перемычек при 

наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании: до 5 т, масса 

перемычки до 1 т 

НР (1324,71 руб.): 130% от 

ФОТ (1019,01 руб.) 

СП (866,16 руб.): 85% от 

ФОТ (1019,01 руб.) 

10

0 

шт 

0,65 4875

,15 

984,

91 

3729,

89 

582,

8 

  3168,

85 

640,

19 

2424,

43 

378,

82 

112,

69 

73,2

5 

  

37 ФССЦ-

05.1.03.09-

0010 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Перемычка брусковая: 2ПБ-

13-1-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,022 м3, расход 

арматуры 0,57 кг/ (серия 

1.038.1-1 выпуск 1) 

шт 23 28,5

8 

        657,3

4 
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38 ФССЦ-

05.1.03.09-

0011 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Перемычка брусковая: 2ПБ-

16-2-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,026 м3, расход 

арматуры 0,79 кг/ (серия 

1.038.1-1 выпуск 1) 

шт 10 34,9

4 

        349,4             

39 ФССЦ-

05.1.03.09-

0012 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Перемычка брусковая: 2ПБ-

17-2-п /бетон В15 (М200), 

объем 0,028 м3, расход 

арматуры 0,83 кг/ (серия 

1.038.1-1 выпуск 1) 

шт 6 38,1

1 

        228,6

6 

            

40 ФЕР08-02-

002-05 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кладка перегородок из 

кирпича: неармированных 

толщиной в 1/2 кирпича при 

высоте этажа до 4 м 

НР (2693,76 руб.): 122% от 

ФОТ (2208 руб.) 

СП (1766,4 руб.): 80% от 

ФОТ (2208 руб.) 

10

0 

м2 

1,72 2810

,27 

1228

,23 

355,1 55,4

9 

  4833,

66 

2112

,6 

610,7

7 

95,4

4 

143,

99 

247,

66 
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41 ФССЦ-

06.1.01.05-0017 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кирпич керамический лицевой, 

размером 250х120х65 мм, марка: 150 

10

00 

шт 

8,66

88 

2045

,3 

        1773

0,3 

            

42 ФЕР15-01-

017-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Наружная облицовка по бетонной 

поверхности фасадными 

керамическими цветными плитками 

(типа "кабанчик") на цементном 

растворе: стен 

НР (3753,79 руб.): 105% от ФОТ 

(3575,04 руб.) 

СП (1966,27 руб.): 55% от ФОТ 

(3575,04 руб.) 

10

0 

м2 

1,3 1388

1,7 

2732

,58 

47,72 17,4

5 

  1804

6,2 

3552

,4 

62,04 22,6

9 

290,

7 

377,

91 

  

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2188

002 

1007

79 

30173

3,1 

2690

1 

  1078

1,3 

  

Накладные расходы 1173

90,4 

            

Сметная прибыль 1072

16,3 

            

Итоги по разделу 4 Стены :               

  Строительные металлические конструкции 2296

423 

        9805

,82 

  

  Конструкции из кирпича и блоков 8582

4,8 

        524,

31 
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  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 6595,

12 

        73,2

5 

  

  Отделочные работы 2376

6,26 

        377,

91 

  

  Итого 2412

609 

        1078

1,3 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 2 412 608,77 * 9,13 2202

7118 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 1785

490 

            

      Машины и механизмы 3017

33,1 

            

      ФОТ 1276

80,6 

            

      Накладные расходы 1173

90,4 

            

      Сметная прибыль 1072

16,3 

            

  Итого по разделу 4 Стены 2202

7118 

        1078

1,3 

  

Раздел 5. Кровля 

43 ФЕР09-04-

002-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016  

Монтаж кровельного покрытия: из 

многослойных панелей заводской 

готовности при высоте до 50 м 

НР (1140,63 руб.): 90% от ФОТ 

(1267,37руб.)СП (1077,26 руб.): 85% 

от ФОТ (1267,37 руб.) 

10

0 

м2 

2,3 2035 409,

96 

1471,

83 

141,

07 

  4680,

5 

942,

91 

3385,

21 

324,

46 

45,2 103,

96 
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44 ФССЦ-

07.2.05.05-

0050 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Сэндвич-панель трехслойная 

кровельная "Металл 

Профиль" с наполнителем из 

пенополистирола плотностью 

18-25кг/м3, марка МП ТСП-

K, толщина: 150 мм, тип 

покрытия полиэстер, толщина 

металлических облицовок 0,7 

мм (Россия) 

м2 230 242,

56 

        5578

8,8 

            

45 ФЕР12-01-

017-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм 

НР (314,62 руб.): 120% от 

ФОТ (262,18 руб.) 

СП (170,42 руб.): 65% от 

ФОТ (262,18 руб.) 

10

0 

м2 

1,02 462,

33 

235,

18 

190,4

8 

21,8

6 

  471,5

8 

239,

88 

194,2

9 

22,3 27,2

2 

27,7

6 

  

46 ФССЦ-

04.3.01.09-

0015 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 150 

м3 1,56

06 

548,

3 

        855,6

8 
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47 ФЕР12-01-

013-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Утепление покрытий 

плитами: из минеральной 

ваты или перлита на 

битумной мастике в один 

слой 

НР (543,17 руб.): 120% от 

ФОТ (452,64 руб.) 

СП (294,22 руб.): 65% от 

ФОТ (452,64 руб.) 

10

0 

м2 

1,02 1430

,17 

433,

09 

126,2

4 

10,6

8 

  1458,

77 

441,

75 

128,7

6 

10,8

9 

45,5

4 

46,4

5 

  

48 ФССЦ-

12.2.05.10-

0003 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Плиты минераловатные "Руф 

Баттс В" ROCKWOOL 

м3 21,0

12 

1525

,21 

        3204

7,71 

            

49 ФЕР12-01-

002-07 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство кровель плоских 

трехслойных из рулонных 

кровельных материалов на 

битумно-полимерной мастике 

НР (309,12 руб.): 120% от 

ФОТ (257,6 руб.) 

СП (167,44 руб.): 65% от 

ФОТ (257,6 руб.) 

10

0 

м2 

1,02 1632

,89 

246,

47 

231,4

2 

6,08   1665,

55 

251,

4 

236,0

5 

6,2 26,2

2 

26,7

4 
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50 ФССЦ-

12.1.02.15-0093 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Материал рулонный 

гидроизоляционный наплавляемый 

битумно- полимерный 

"Техноэластмост Б" для первого слоя 

м2 255 43,7         1114

3,5 

            

51 ФССЦ-

12.1.02.15-0092 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Материал рулонный 

гидроизоляционный наплавляемый 

битумно- полимерный 

"Техноэластмост Б" для второго слоя 

м2 128,

52 

45,5

7 

        5856,

66 

            

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1139

68,8 

1875

,9 

3944,

31 

363,

85 

  204,

91 

  

Накладные расходы 2307,

53 

            

Сметная прибыль 1709,

33 

            

Итоги по разделу 5 Кровля :               

  Строительные металлические конструкции 6268

7,19 

        103,

96 

  

  Кровли 5529

8,42 

        100,

95 

  

  Итого 1179

85,6 

        204,

91 
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  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 117 985,61 * 9,13 1077

209 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 1081

48,5 

            

      Машины и механизмы 3944,

31 

            

      ФОТ 2239,

79 

            

      Накладные расходы 2307,

53 

            

      Сметная прибыль 1709,

33 

            

  Итого по разделу 5 Кровля 1077

209 

        204,

91 

  

Раздел 6. Перекрытия 

52 ФЕР09-03-

002-12 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж балок, ригелей 

перекрытия, покрытия и под 

установку оборудования 

многоэтажных зданий при 

высоте здания: до 25 м 

10 124,43 = 759,63 + 1 x 

9 364,80 

НР (4537,57 руб.): 90% от 

ФОТ (5041,74 руб.) 

СП (4285,48 руб.): 85% от 

ФОТ (5041,74 руб.) 

т 22 1012

4,4 

186,

33 

466,9

6 

42,8

4 

  2227

37,5 

4099

,3 

10273

,12 

942,

48 

18,2

5 

401,

5 
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53 ФЕР07-05-

011-06 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка панелей перекрытий с 

опиранием: на 2 стороны площадью 

до 10 м2 

242 382,50 = 12 372,50 + 100 x 2 300,10 

НР (6852,58 руб.): 155% от ФОТ 

(4421,02 руб.) 

СП (4421,02 руб.): 100% от ФОТ 

(4421,02 руб.) 

10

0 

шт 

1,22 2423

83 

2985 4297,

07 

638,

79 

  2957

06,7 

3641

,7 

5242,

43 

779,

32 

313,

88 

382,

93 

  

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5184

44,1 

7741 15515

,55 

1721

,8 

  784,

43 

  

Накладные расходы 1139

0,15 

            

Сметная прибыль 8706,

5 

            

Итоги по разделу 6 Перекрытия :               

  Строительные металлические конструкции 2315

60,5 

        401,

5 

  

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3069

80,3 

        382,

93 

  

  Итого 5385

40,8 

        784,

43 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 538 540,76 * 9,13 4916

877 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 4951

87,6 

            

      Машины и механизмы 1551

5,55 
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      ФОТ 9462,

76 

            

      Накладные расходы 1139

0,15 

            

      Сметная прибыль 8706,

5 

            

  Итого по разделу 6 Перекрытия 4916

877 

        784,

43 

  

Раздел 7. Лестницы 

54 ФЕР07-01-

047-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка лестничных 

площадок при наибольшей 

массе монтажных элементов в 

здании до 5 т с опиранием: на 

стену и балку 

10 268,36 = 9 955,81 + 0,47 x 

665,00 

НР (177,5 руб.): 130% от 

ФОТ (136,54 руб.) 

СП (116,06 руб.): 85% от 

ФОТ (136,54 руб.) 

10

0 

шт 

0,04 1026

8,4 

2664

,28 

4892,

98 

749,

16 

  410,7

3 

106,

57 

195,7

2 

29,9

7 

286,

79 

11,4

7 

  

55 ФССЦ-

05.1.07.09-

0009 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Лестничные марши: ЛМ1 

(6260х1050 мм) /бетон В25 

(М350), объем 1,2 м3, расход 

арматуры 114,3 кг/ (чертеж) 

шт 2 2967

,72 

        5935,

44 
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56 ФССЦ-

05.1.07.25-0016 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Лестничная площадка: ЛП1сн 

(2220х1810х200 мм) /бетон 

В15 (М200), объем 0,81 м3, 

расход арматуры 76,41 кг/ 

шт 1 2237

,13 

        2237,

13 

            

57 ФССЦ-

05.1.07.25-0017 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Лестничная площадка: ЛП2сн 

(2220х1810х200 мм) /бетон 

В15 (М200), объем 0,81 м3, 

расход арматуры 76,41 кг/ 

шт 1 2084

,86 

        2084,

86 

            

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1066

8,16 

106,

57 

195,7

2 

29,9

7 

  11,4

7 

  

Накладные расходы 177,5             

Сметная прибыль 116,0

6 

            

Итоги по разделу 7 Лестницы :               

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 1096

1,72 

        11,4

7 

  

  Итого 1096

1,72 

        11,4

7 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 10 961,72 * 9,13 1000

80,5 

            

    Справочно, в базисных ценах:               
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      Материалы 1036

5,87 

            

      Машины и механизмы 195,7

2 

            

      ФОТ 136,5

4 

            

      Накладные расходы 177,5             

      Сметная прибыль 116,0

6 

            

  Итого по разделу 7 Лестницы 1000

80,5 

        11,4

7 

  

Раздел 8. Проемы 

58 ФЕР10-01-

034-04 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

одностворчатых 

НР (1998,91 руб.): 118% от 

ФОТ (1693,99 руб.) 

СП (1067,21 руб.): 63% от 

ФОТ (1693,99 руб.) 

10

0 

м2 

1,16 1136

7,3 

1410

,02 

255,2

1 

50,3

2 

  1318

6,01 

1635

,6 

296,0

4 

58,3

7 

161,

33 

187,

14 
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59 ФССЦ-

11.3.02.03-

0001 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Блоки оконные из 

поливинилхлоридных 

профилей с листовым 

стеклом и стеклопакетом: 

двустворные ОПРСП 9-12, 

площадью 1,01 м2 (ГОСТ 

30674- 99) 

м2 116 723,

64 

        8394

2,24 

            

60 ФЕР09-04-

010-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж навесных панелей 

фасадов из герметичных 

стеклопакетов в пластиковой 

или алюминиевой обвязке 

НР (18799,16 руб.): 90% от 

ФОТ (20887,96 руб.) 

СП (17754,77 руб.): 85% от 

ФОТ (20887,96 руб.) 

10

0 

м2 

6,02 4010

,62 

3201

,48 

800,1 268,

28 

  2414

3,93 

1927

3 

4816,

6 

1615

,1 

322,

73 

1942

,83 

  

61 ФССЦ-

09.1.01.01-

0002 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Витражи из алюминиевого 

комбинированного профиля 

одинарной конструкции с 

двухкамерным 

стеклопакетом, 

неоткрываемые (ГОСТ 22233-

2001) 

м2 602 895,

19 

        5389

04,4 
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62 ФЕР10-01-

039-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка блоков в 

наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема до 3 

м2 

НР (230,29 руб.): 118% от 

ФОТ (195,16 руб.) 

СП (122,95 руб.): 63% от 

ФОТ (195,16 руб.) 

10

0 

м2 

0,2 3493

,69 

821,

89 

967,9

8 

153,

9 

  698,7

4 

164,

38 

193,6 30,7

8 

89,5

3 

17,9

1 

  

63 ФССЦ-

11.2.02.02-

0012 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Блоки дверные однопольные: 

ДН 21-10 ГПЩР2, площадь 

2,05 м2 

м2 20 120,

34 

        2406,

8 

            

64 ФЕР10-01-

039-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка блоков в 

наружных и внутренних 

дверных проемах: в 

перегородках и деревянных 

нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2 

НР (1689,06 руб.): 118% от 

ФОТ (1431,41 руб.) 

СП (901,79 руб.): 63% от 

ФОТ (1431,41 руб.) 

10

0 

м2 

1,3 2506

,35 

1049

,22 

271,5

9 

51,8

6 

  3258,

26 

1364 353,0

7 

67,4

2 

116,

97 

152,

06 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 
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65 ФССЦ-

11.2.02.01-0033 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Блоки дверные внутренние: 

однопольные глухие, 

фанерованные шпоном дуба 

м2 130 1271

,63 

        165311,

9 

            

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 831852,

3 

2243

7 

5659,

31 

1771

,6 

  2299

,94 

  

Накладные расходы 22717,4

2 

            

Сметная прибыль 19846,7

2 

            

Итоги по разделу 8 Проемы :               

  Деревянные конструкции 274814,

2 

        357,

11 

  

  Строительные металлические конструкции 599602,

2 

        1942

,83 

  

  Итого 874416,

4 

        2299

,94 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 874 416,40 * 9,13 798342

2 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 803756,

1 

            

      Машины и механизмы 5659,31             

      ФОТ 24208,52             
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      Накладные расходы 2271

7,42 

            

      Сметная прибыль 1984

6,72 

            

  Итого по разделу 8 Проемы 7983

422 

        2299

,94 

  

Раздел 9. Внутренняя отделка 

66 ФЕР15-02-

016-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Штукатурка поверхностей 

внутри здания цементно-

известковым или цементным 

раствором по камню и 

бетону: простая потолков 

НР (1816,62 руб.): 105% от 

ФОТ (1730,11 руб.) 

СП (951,56 руб.): 55% от 

ФОТ (1730,11 руб.) 

10

0 

м2 

2,24 1667

,65 

715,

44 

96,5 56,9

3 

  3735,

54 

1602

,6 

216,1

6 

127,

52 

78,8

8 

176,

69 

  

67 ФЕР15-02-

016-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Штукатурка поверхностей 

внутри здания цементно-

известковым или цементным 

раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен 

НР (4841,95 руб.): 105% от 

ФОТ (4611,38 руб.) 

СП (2536,26 руб.): 55% от 

ФОТ (4611,38 руб.) 

10

0 

м2 

5,32 2040

,68 

806,

9 

103,3

8 

59,9   1085

6,42 

4292

,7 

549,9

8 

318,

67 

85,8

4 

456,

67 
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68 ФЕР15-04-

005-04 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами улучшенная: по 

штукатурке потолков 

НР (4007,73 руб.): 105% от 

ФОТ (3816,89 руб.) 

СП (2099,29 руб.): 55% от 

ФОТ (3816,89 руб.) 

10

0 

м2 

7,86 792,

1 

483,

48 

11,14 2,13   6225,

91 

3800

,2 

87,56 16,7

4 

53,9 423,

65 

  

69 ФССЦ-

14.3.02.01-

0215 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Краска водно-дисперсионная 

"ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 

кг 542,

34 

83,2

3 

        4513

8,96 

            

70 ФЕР15-04-

005-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами улучшенная: по 

штукатурке стен 

НР (7367,76 руб.): 105% от 

ФОТ (7016,91 руб.) 

СП (3859,3 руб.): 55% от 

ФОТ (7016,91 руб.) 

10

0 

м2 

18,1

4 

675,

6 

384,

81 

10,49 2,01   1225

5,38 

6980

,5 

190,2

9 

36,4

6 

42,9 778,

21 
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71 ФССЦ-

14.3.02.01-

0215 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Краска водно-дисперсионная 

"ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204 

кг 1142

,82 

83,2

3 

        9511

6,91 

            

72 ФЕР15-01-

047-13 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Облицовка потолков 

гипсовыми рельефными 

плитами размером 400х400 

мм по металлическим 

направляющим: с относом 

НР (13810,39 руб.): 105% от 

ФОТ (13152,75 руб.) 

СП (7234,01 руб.): 55% от 

ФОТ (13152,75 руб.) 

10

0 

м2 

1,15 1242

4,5 

1137

3,8 

340,9

1 

63,3

9 

  1428

8,14 

1308

0 

392,0

5 

72,9 125

4 

1442

,1 

  

73 ФССЦ-

07.2.07.13-

0021 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Каркасы подвесных потолков 

с подвесками и деталями 

крепления 

т 0,64

63 

6747         4360,

59 
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74 ФССЦ-

01.6.01.07-

0004 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Плиты гипсовые 

декоративные 6х6 м, 3х3 м 

для внутренней отделки 

неокрашенные, гладкие без 

обработки 

водоотталкивающим 

составом (без покрытия) 

толщиной: 30 мм 

м2 115 141,

6 

        1628

4 

            

75 ФЕР15-01-

019-05 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Гладкая облицовка стен, 

столбов, пилястр и откосов 

(без карнизных, плинтусных 

и угловых плиток) без 

установки плиток туалетного 

гарнитура на клее из сухих 

смесей: по кирпичу и бетону 

НР (2351,77 руб.): 105% от 

ФОТ (2239,78 руб.) 

СП (1231,88 руб.): 55% от 

ФОТ (2239,78 руб.) 

10

0 

м2 

1,51 1500

,7 

1465

,77 

31,75 17,5

3 

  2266,

06 

2213

,3 

47,94 26,4

7 

159,

67 

241,

1 

  

76 ФССЦ-

04.3.02.09-

0102 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Затирка «Старатели» (разной 

цветности) 

т 0,07

55 

6513         491,7

3 
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77 ФССЦ-

14.1.06.02-0026 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Клей плиточный «Ceresit» 

CM17 

кг 566,

25 

9,59         5430,

34 

            

78 ФССЦ-

06.2.01.02-0011 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Плитки керамические 

глазурованные для 

внутренней облицовки стен: 

гладкие без завала белые 

м2 151 71,1

9 

        1074

9,69 

            

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2271

99,7 

3196

9 

1483,

98 

598,

76 

  3518

,42 

  

Накладные расходы 3419

6,21 

            

Сметная прибыль 1791

2,3 

            

Итоги по разделу 9 Внутренняя отделка :               

  Отделочные работы 2793

08,2 

        3518

,42 

  

  Итого 2793

08,2 

        3518

,42 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 279 308,18 * 9,13 2550

084 
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    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 1937

46,6 

            

      Машины и механизмы 1483,

98 

            

      ФОТ 3256

7,82 

            

      Накладные расходы 3419

6,21 

            

      Сметная прибыль 1791

2,3 

            

  Итого по разделу 9 Внутренняя отделка 2550

084 

        3518

,42 

  

Раздел 10. Полы 

79 ФЕР11-01-

027-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из 

плиток: керамических для 

полов одноцветных с 

красителем 

НР (3028,88 руб.): 123% от 

ФОТ (2462,5 руб.) 

СП (1846,88 руб.): 75% от 

ФОТ (2462,5 руб.) 

10

0 

м2 

2,27 8201

,43 

1046

,88 

122,7 37,9

2 

  1861

7,25 

2376

,4 

278,5

3 

86,0

8 

119,

78 

271,

9 
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80 ФССЦ-

04.3.01.09-0021 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Раствор готовый отделочный 

тяжелый,: цементный 1:1 

м3 2,95

1 

539,

88 

        1593,

19 

            

81 ФЕР11-01-

002-09 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство подстилающих 

слоев: бетонных 

НР (8412,47 руб.): 123% от 

ФОТ (6839,41 руб.) 

СП (5129,56 руб.): 75% от 

ФОТ (6839,41 руб.) 

м3 223 38,4

4 

30,6

7 

0,24     8572,

12 

6839

,4 

53,52   3,66 816,

18 

  

82 ФССЦ-

04.1.02.01-0006 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон мелкозернистый, класс: 

В15 (М200) 

м3 227,

46 

490         1114

55,4 

            

83 ФЕР11-01-

011-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство стяжек: 

цементных толщиной 20 мм 

НР (32788,59 руб.): 123% от 

ФОТ (26657,39 руб.) 

СП (19993,04 руб.): 75% от 

ФОТ (26657,39 руб.) 

10

0 

м2 

80,5

7 

366,

49 

313,

71 

44,24 17,1

5 

  2952

8,1 

2527

6 

3564,

42 

1381

,8 

39,5

1 

3183

,32 
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84 ФССЦ-

04.3.01.09-0021 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Раствор готовый отделочный тяжелый,: 

цементный 1:1 

м3 164,

3628 

539,

88 

        8873

6,19 

            

85 ФЕР11-01-

036-03 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство покрытий: из линолеума 

насухо из готовых ковров на комнату 

НР (177 руб.): 123% от ФОТ (143,9 руб.) 

СП (107,93 руб.): 75% от ФОТ (143,9 

руб.) 

10

0 

м2 

0,94 185,

1 

142,

93 

42,17 10,1

6 

  173,9

9 

134,

35 

39,64 9,55 17,2 16,1

7 

  

86 ФССЦ-

01.6.03.04-0027 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, 

толщиной 2,0 мм 

м2 95,8

8 

151,

5 

        1452

5,82 

            

87 ФЕР11-01-

038-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство покрытий из плиток 

поливинилхлоридных: на клее КН-2 

НР (9058,73 руб.): 123% от ФОТ 

(7364,82 руб.) 

СП (5523,62 руб.): 75% от ФОТ 

(7364,82 руб.) 

10

0 

м2 

14,0

4 

1229

5,4 

523,

57 

17,73 0,99   1726

26,7 

7350

,9 

248,9

3 

13,9 51,2

8 

719,

97 
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Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4458

28,8 

4197

7 

4185,

04 

1491

,3 

  5007

,54 

  

Накладные расходы 5346

5,66 

            

Сметная прибыль 3260

1,02 

            

Итоги по разделу 10 Полы :               

  Полы 5318

95,5 

        5007

,54 

  

  Итого 5318

95,5 

        5007

,54 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 531 895,45 * 9,13 4856

205 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 3996

67 

            

      Машины и механизмы 4185,

04 

            

      ФОТ 4346

8,02 

            

      Накладные расходы 5346

5,66 

            

      Сметная прибыль 3260

1,02 

            

  Итого по разделу 10 Полы 4856

205 

        5007

,54 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Раздел 11. Отмостка 

88 ФЕР08-01-

002-02 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство основания под 

фундаменты: щебеночного 

НР (10,44 руб.): 122% от 

ФОТ (8,56 руб.) 

СП (6,85 руб.): 80% от ФОТ 

(8,56 руб.) 

м3 0,34 69,1

2 

19,6

1 

49,14 5,56   23,5 6,67 16,71 1,89 2,4 0,82   

89 ФССЦ-

02.2.05.04-

0073 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 200, фракция 20-40 мм 

м3 0,44

2 

88,6         39,16             

90 ФЕР06-01-

001-01 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство бетонной 

подготовки 

НР (643,57 руб.): 105% от 

ФОТ (612,92 руб.) 

СП (398,4 руб.): 65% от ФОТ 

(612,92 руб.) 

10

0 

м3 

0,37

18 

3897

,23 

1404 1587,

74 

244,

51 

  1448,

99 

522,

01 

590,3

2 

90,9

1 

180 66,9

2 
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Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

91 ФССЦ-

04.1.02.05-0006 
Прика  

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, класс: В15 

(М200) 

м3 37,9

236 

592,

76 

        2247

9,59 

            

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2399

1,24 

528,

68 

607,0

3 

92,8   67,7

4 

  

Накладные расходы 654,0

1 

            

Сметная прибыль 405,2

5 

            

Итоги по разделу 11 Отмостка :               

  Конструкции из кирпича и блоков 79,95         0,82   

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 2497

0,55 

        66,9

2 

  

  Итого 2505

0,5 

        67,7

4 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 25 050,50 * 9,13 2287

11,1 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 2285

5,53 

            

      Машины и механизмы 607,0

3 

            

      ФОТ 621,4

8 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

      Накладные расходы 654,01             

      Сметная прибыль 405,25             

  Итого по разделу 11 Отмостка 228711,

1 

        67,7

4 

  

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 685737

2 

3079

58 

51049

5,4 

5447

1 

  3403

3,8 

  

Накладные расходы 374546,

8 

            

Сметная прибыль 279976,

9 

            

Итоги по смете:               

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 48136,8

1 

        86,3

8 

  

  Земляные работы, выполняемые ручным способом 9822,69         520,

96 

  

  Конструкции из кирпича и блоков 165490,

8 

        1202

,27 

  

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 704373,

3 

        4141

,48 

  

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 474697,

7 

        2997

,48 

  

  Полы 554232,

3 

        5353

,83 

  

  Строительные металлические конструкции 461497

4 

        1499

4 

  

  Отделочные работы 303074,         3896   
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  Кровли 5529

8,42 

        100,

95 

  

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 3069

80,3 

        382,

93 

  

  Деревянные конструкции 2748

14,2 

        357,

11 

  

  Итого 7511

895 

        3403

3,8 

  

  Письмо Минстроя России №10379-ИФ/09 от 20.03.2020 7 511 895,22 * 9,13 6858

3603 

            

    Справочно, в базисных ценах:               

      Материалы 6038

918 

            

      Машины и механизмы 5104

95,4 

            

      ФОТ 3624

29,5 

            

      Накладные расходы 3745

46,8 

            

      Сметная прибыль 2799

76,9 

            

  ВСЕГО по смете 6858

3603 

        3403

3,8 
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Таблица Г.5 – Локальный сметный расчет на отопление и вентиляцию 

 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматив

а 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Количеств

о 

Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 

рабочих 

строителей, 

чел-час 

Всего 
Эксплуатаци

и машин 

Всего 
Оплаты 

труда 

Эксплуатац

ия машин 

Затраты труда 

машинистов, 

чел-час 

Оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

ед. 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 УП 1984 
Устройство отопления 

и вентиляции, м3 
122339,25 

1,1 0,05 
134573,175 

14680,7

1 

6116,96 0,20 
24467,8

5 

0,12 0,02 2446,79 0,03 3670,18 

  Всего в смете в ценах 1984 г. 
      

134573,175 
14680,7

1 

6116,96   
24467,8

5 

      2446,79   3670,18 

    ЭММ (в т.ч. Отм)       
6116,96 

(2446,79) 
        

    
Средства на оплату 

труда 
      14680,71         

    Материалы       113775,50         

  



 

180 

 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Приложение 

№3 к 

письму 

Союза 

инженеров-

сметчиков 

от 

11.02.2020 

г. 

№СС/2020-

02 УФО 

(Отр = 

392,12, 

ЭММ = 

312,02,  

Материалы 

= 280,59) 

Итого по смете в 

текущих ценах 2020 г. 
      39589482,89         

    ЭММ (в т.ч. Отм)       1908614,64 (959433,33)         

    Средства на оплату труда       5756600,01         

    Материалы       31924268,25         

  
МДС81-

33.2004 п.16 

Накладные расходы, 

128% 
      8596522,67         

  
МДС81-

25.2001 п.16 
Сметная прибыль, 83%       5574307,67         

  
Всего по смете в текущих ценах 2020 

г. 

      
53760313,24 5756600,01 

1908614,64   24467,85 

      959433,33   3670,2 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.6 – Локальный сметный расчет на водоснабжение 

 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматив

а 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Количеств

о 

Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 

рабочих 

строителей, 

чел-час 

Всего 
Эксплуатаци

и машин 

Всего 
Оплаты 

труда 

Эксплуатац

ия машин 

Затраты труда 

машинистов, 

чел-час 

Оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

ед. 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 УП 1984 
Устройство 

водопровода, м3 
122339,25 

0,5 0,06 
61169,63 

12233,9

3 

7340,36 0,15 
18350,8

9 

0,1 0,02 2446,79 0,06 7340,36 

  Всего в смете в ценах 1984 г. 
      

61169,63 
12233,9

3 

7340,36   
18350,8

9 

      2446,79   7340,36 

    ЭММ (в т.ч. Отм)       
7340,36 

(2446,79) 
        

    
Средства на оплату 

труда 
      12233,925         

    Материалы       41595,345         
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Продолжение таблицы Г.6 

 

  

Приложение 

№3 к 

письму 

Союза 

инженеров-

сметчиков 

от 

11.02.2020 

г. 

№СС/2020-

02 УФО 

(Отр = 

392,12, 

ЭММ = 

312,02,  

Материалы 

= 283,18) 

Итого по смете в 

текущих ценах 2020 г. 
      18866474,04         

    ЭММ (в т.ч. Отм)       2290337,57 (959433,33)         

    Средства на оплату труда       4797166,67         

    Материалы       11778969,80         

  
МДС81-

33.2004 п.16 

Накладные расходы, 

128% 
      7368448,01         

  
МДС81-

25.2001 п.16 
Сметная прибыль, 83%       4777978,00         

  
Всего по смете в текущих ценах 2020 

г. 

      
31012900,05 4797166,67 

2290337,57   18350,89 

      959433,33   7340,36 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.7 – Локальный сметный расчет на канализацию 

 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматив

а 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Количеств

о 

Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 

рабочих 

строителей, 

чел-час 

Всего 
Эксплуатаци

и машин 

Всего 

Оплат

ы 

труда 

Эксплуатаци

я машин 

Затраты труда 

машинистов, 

чел-час 

Оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

ед. 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 УП 1984 
Устройство 

канализации, м3 
122339,25 

0,36 0,03 

44042,13 
4893,5

7 

3670,18 0,05 
6116,9

6 

0,04 0,01 1223,39 0,02 
2446,7

9 

  Всего в смете в ценах 1984 г. 

      

44042,13 
4893,5

7 

3670,18   
6116,9

6 

      1223,39   
2446,7

9 

    ЭММ (в т.ч. Отм)       
3670,18 

(1223,39) 
        

    
Средства на оплату 

труда 
      4893,57         

    Материалы       35478,3825         
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Продолжение Приложения Г.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Приложение 

№3 к 

письму 

Союза 

инженеров-

сметчиков 

от 

11.02.2020 

г. 

№СС/2020-

02 УФО 

(Отр = 

392,12, 

ЭММ = 

312,02,  

Материалы 

= 244,70) 

Итого по смете в 

текущих ценах 2020 г. 
      11745595,65         

    ЭММ (в т.ч. Отм)       1145168,78 (479716,67)         

    Средства на оплату труда       1918866,67         

    Материалы       8681560,20         

  
МДС81-

33.2004 п.16 

Накладные расходы, 

128% 
      3070186,67         

  
МДС81-

25.2001 п.16 
Сметная прибыль, 83%       1990824,17         

  
Всего по смете в текущих ценах 2020 

г. 

      
16806606,49 1918866,67 

1145168,78   6116,96 

      479716,67   2446,79 
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Таблица Г.8 – Локальный сметный расчет на электроснабжение 

 

№ 

пп 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматив

а 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Количеств

о 

Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда 

рабочих 

строителей, 

чел-час 

Всего 
Эксплуатаци

и машин 

Всего 
Оплаты 

труда 

Эксплуатац

ия машин 

Затраты труда 

машинистов, 

чел-час 

Оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

В т.ч. 

оплаты 

труда 

на 

ед. 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 УП 1984 
Электромонтажные 

работы, м3 
122339,25 

1,8 0,08 
220210,65 

23244,4

6 

9787,14 0,30 
36701,7

8 

0,19 0,02 2446,79 0,03 3670,18 

  Всего в смете в ценах 1984 г. 
      

220210,65 
23244,4

6 

9787,14   
36701,7

8 

      2446,79   3670,18 

    ЭММ (в т.ч. Отм)       
9787,14 

(2446,79) 
        

    
Средства на оплату 

труда 
      23244,4575         

    Материалы       187179,0525         
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Продолжение Приложения Г.8 

 

  

Приложение 

№3 к 

письму 

Союза 

инженеров-

сметчиков 

от 

11.02.2020 

г. 

№СС/2020-

02 УФО 

(Отр = 

392,12, 

ЭММ = 

312,02,  

Материалы 

= 196,72) 

Итого по смете в 

текущих ценах 2020 г. 
      48990263,31         

    ЭММ (в т.ч. Отм)       3053783,42 (959433,33)         

    Средства на оплату труда       9114616,67         

    Материалы       36821863,21         

  
МДС81-

33.2004 п.16 

Накладные расходы, 

128% 
      12894784,01         

  
МДС81-

25.2001 п.16 
Сметная прибыль, 83%       8361461,51         

  
Всего по смете в текущих ценах 2020 

г. 

      
70246508,82 9114616,67 

3053783,42   36701,78 

      959433,33   3670,18 

 


