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Aннoтaция   

 В баклaврской рaботе рассмотрена тема строительства кузнечно-

штамповочного цеха, расположенного в г. Пенза, Пензенской области, улица 

Строителей. 

Работа состоит из графической части и пояснительной записки с 

расчетами конструктивных элементов. Графическая часть включает 7 листов 

формата А1, расчетно-пояснительная записка – 69 страниц машинописного 

текста, с необходимыми расчетами, рисунками и описанием принятых 

решений по проекту. В проекте рассмотрены следующие разделы:  

Архитектурно-планировочный. В этом разделе проработаны объемно-

планировочные, констурктивные решения, а также учтена схема планировки 

земельного участка для строительства кузнечно-штамповочного цеха.  

Рaсчетно-конструктивный. Выпoлнен раcчет безраcкоcoй фермы. 

Технолoгия строительствa. Pазрaбoтана технолoгическая каpта на 

устpойство монолитных столбчатых фундаментов в оcях А-Б. 

Оpгнизация строительства. Пpоизведен расчет объема pабот, 

проработан стpоительный генеpальный план и календаpный план pабот.  

Экoнoмика стpоительствa. Поcчитаны oбъeктные cметы на 

общecтроитeльные pаботы по кузнечно-штамповочному цеху, на внутpeнние 

инженерные сети и благоустройство.  

Бeзопаcнoсть и экoлoгичность oбъектa. Запланированы мероприятия 

для обеспечения безопасного труда сотрудников при работе в кузнечно-

штапмовочном цехе.  
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Ввeдение 

 
Тема настоящего дипломного проекта – строительство кузнечно-

штамповочного цеха. 

Климатические параметры района строительства г. Пенза: 

1. Температура наружного воздуха: 

 средняя годовая +4,1 0С; 

 абсолютная минимальная –42 0С; 

 абсолютная максимальная +37 0С; 

 температура воздуха с максимально холодной пятидневкой 0,91 –27 0С; 

2. Период со средней температурой ≤7 0С: 

 продолжительность составляет 211 суток; 

 среднесуточня температура составляет примерно –3,1 0С; 

3. Количество осадков: 

 за ноябрь–март 201 мм; 

 за апрель–октябрь 443 мм; 

4. Скорoсть ветр: 

 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

повторяемость которых составляет 16 % и более 4,9 м/с. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 [10] для заданного района 

строительства определяем: 

 расчетное значение веса снегового покрова 1,80 кПа; 

 нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа. 

В состав промышленного комплекса такого региона, как Пенза входит 

более 1,5 тыс. предприятий, деятельность которых посвящена 

машиностроению. В итоге это дает очень высокий спрос на изделия 

металлопроката, которое выпускает кузнечно-штамповочное производство. 

На сегодняшний день отрасль машиностроение считается одной из 

самой востребованной в регионе. На територии региона имееюся несколько 

десятков производственных предприятий и цехов. В качестве одной из самой 
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востребованной продукцией считается металлорежущие и штамповочные 

станки 

Машиностроительный комплекс – это ведущее звено среди всех 

имеющихся отечественных межотраслевых комплексов. На его долю 

приходится 20% выпускаемой продукции из общего перечня всех 

существующих промышленных производителей. Уровень развития этого 

отраслевого сегмента напрямую зависит от экономического благосостояния 

страны. Большое влияние на него оказывает научно-технический процесс в 

масштабах государства. 

Для увеличения темпов развития экономики страны нужно развивать 

машиностроительный комплекс страны путем строительства новых заводов и 

цехов. 

В связи с этим целью данной работы являлось составление 

документации для возведения «Кузнечно-штамповочного цеха». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

Создать архитектурно-конструктивное решение для проектируемого 

строения, создать объемно-планировочное решение. Разработать 

технологическую карту, раздел по организации строительства. Просчитать 

экономическую часть и учесть нормы безопасности труда. 

 

 



7 

 

1 Архитектурно-конструктивный раздел 

 

Кузнечно-штамповочный цех – это цех, в котором, производятся 

различные металлические изделия путем ковки, штамповки, прессования. 

Проектируемый объект обеспечивается всеми необходимыми 

материалами и ресурсами (трудовыми, энергетическими и пр.). Предприятия 

стройиндустрии оснащены в достаточной мере для производства необходимых 

работ, располагаются в г. Пенза. 

Уровень ответственности здания – II; 

Стипень огнестайкости здания – II. 

 

1.1 Схема планировки земельного участка 
 

 

Участок расположен в городе Пенза. Рельеф участка относительно 

ровный. Отметки поверхности изменяются от 265.0 до 270.0 м (в абсолютных 

отметках) 

На участке, кроме кузнечно-штамповочного цеха находятся: 

 в северной стороне на расстоянии 31м находятся 2 здания склада; 

 в южной стороне на расстоянии 25 м находится автомойка; 

 в восточной стороне на расстоянии 35 м находится электроподстанция; 

 в западной стороне на расстоянии 38 м находится АБК, 70 м находится 

КПП. 

К проектируемому объекту предусмотрено устройство авто проездов в 

соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных 

предприятий»  [11]. 

Участок, отведенный под строительство кузнечно-штамповочного цеха, 

включает в себя: 

 зону стоянок автомобилей; 

 проезды вокруг предприятия устраиваются с асфальтобетонным 

покрытием по спланированному песчаному основанию; 
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 зону автомойки.  

Ширина автодрог 15 – 25 м. Максимальный продольный уклон 0,05. 

Минимальный продольный уклон 0,001. Радиус поворота – минимум 10 метров. 

План организации территории  запроектирован с учётом проекта границ 

земельного участка, а также с учётом сложившейся функционально-

планировочной структуры, в которую входят. 

 

1.2 Объемно-планировочное решение 
 

 

Кузнечно-штамповочный цех – здание прямоугольной формы с размерами 

в плане 73 (оси А-Д) х 84 (оси 1-8) метра и высотой до низа ферм 14.4 м и 9.6 м.  

Основное здание имеет три смежных пролета 24 метра (оси А-Б; В-Г; Г-

Д). 

Следующим этапом строительства будет пристройка слева и справа от 

основного здания блока эстакады и блока склада. 

При строительстве кузнечно-штамповочного цеха предсмотренаы 

светоаэрационные фонари. Сбоку дневной  свет будет поступать через окна. 

Благодаря этому обеспечвается комфортное освещение рабочих мест 

сотрудников. Так же предусмотрено естественное проветривание путем 

открывания окных проемов 

Планируется, что все отделы кузнечн-штамповочного цеха будут 

оборудоваться кранами, у которых будет грузопьемность 15 тонн. 

Вход в цех осуществляется чрез  ворота, расположенные по оси «1» и 

«8». 

В середине цеха расположены пролет печей и два пролета прессов, по 

бокам цеха отделы готовой продукции и заготовок для производства. 

Кузнечно-штамповочный цех – это совокупность нескольких участков: 

вспомогательные и производственные отделы, склады. В цехах будет 

производится обработка нагретых заготовок, а также пресования 

металопродукции.  



9 

 

В кузнечно-штамповочном цехе имеется: 

 склад заготовок 24х74 м (объект будущего строительства); 

 склад готовых поковок 18х74 м (объект будущего строительства). 

По железнодорожным путям заготовки отправляются для дальнейшего 

технологического производства; в цех заготовки поставляются  с помощью 

мостового крана.  

Пролет и длина средних и лёгких прессов 24х84 м. 

Работа в кузнечно-штамповочном цехе осуществляется  с помощью 

прессов. В данном пролете размещены прессы для изготовления деталей 

машиностроения. 

Печной пролет 24х84 м. Нагрев материала осуществляется в 

пламенных печах. Нагрев заготовки и ее термическая обработка – это один из 

технологических процессов в кузнечном цехе. Для того, чтобы этап 

термической обработки был совершен успешно нужно максмально 

правильно определить критерий теплопроводимости материалов.  

Большинство требoваний определяется классoм здания и его 

функциональным назначением. Основные характеристики конструкций 

здания представлены в тaблице 1.1. 

Таблица 1.1  - Оснoвные характериcтики конструкций здания 
 

Наименование характеристики 

 

 

Характеристика 

 

Обоснование 

Класс сооружений КС-2 по ГОСТ [23] 

Степень долговечности II по  классу 

Степень огнестойкости I 2 

Требуемые пределы огнестойкости: 

– несущих стен; 

– перекрытий; 

– лестничных маршей; 

– площадок 

 

R90 

REI 60 

R60 

R60 

 

 

2, табл.4 

 

Требуемая морозостойкость: 

– фундаментов; 

– стен. 

 

Мрз500 

Мрз500 

в соответствии с долговечностью 

 

Большинство требований определяется классом здания и его 

функциональным назначением.  
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Заданный класс определяет степень огнестойкости здания и 

характеризуется пределом огнестойкости его строительных конструкций. 

 

1.3 Конструктивные решения 
 

 

Цех будет иметь трехпролетную, каркасную, рамно-связевую систему. 

Здание трехпролетное с пролетами по 24 м. Жесткость в поперечном 

направлении обеспечивается поперечными рамами. Жесткость в продольном 

направлении oбеспечивается продольными рамами, образованными 

колоннами, элементами пакрытия, подкрановыми балками и вертикальными 

связями. Совместность всех рам достигается путем защемления колонн в 

фундментах.  

Для того, чтобы ограничить усилия, которые возникают в 

констуркциях от имеющегося перепада температур, здание разрезается 

температурно-деформационными швами на отсеки (температурные блоки). 

Для железобетонного каркаса длина температурного блока будет 

приниматься не более 72 м.  

Вертикальные связи: между колоннами представляют собой систему 

распорок из уголков. При шаге колонн 12 м применяются портальные связи. 

Устанавливаются в каждом продольном ряду в середине температурного блока. 

 

1.3.1 Фундаменты 

Фундаменты будут выполняться из бетона, у которого будет марка  

водонепроницаемости W6; по прочности на сжатие будет марка В25 и 

моростойкостью F50. Ростверки будут армироваться арматурой А400.  

Глубина заложения столбчатых фундаментов на протяжение всего здания 

колеблется  от -2,470 м до -2,100 м соответственно. 

Фундаментные балки трапециевидного сечения  размером в верхней 

части 300 мм, в нижней 240 мм  и высотой 600 мм. Фундаментные балки 

устанавливаются на бетонный столик, который в свою очередь 
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устанавливается на уступ фундамента, предварительно политый водой и 

утрамбованный. На фронтовой стороне фундаментной балки организуется 

глиняный замок. Армируется сеткой и выливается из бетона класса B15. По 

верху устраивается слой гидроизоляции.  

1.3.2 Колонны 

Колонны приняты по ГОСТ 25628.3-2016 «Колонны железобетонные 

крановые для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия» [22]. 

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные колонны из 

тяжелого бетона, предназначенные для каркасов одноэтажных зданий 

предприятий с мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 50 т 

всех отраслей промышленности. 

Колонны бдут установлены сборные железобетонные. Они 

преднащначаются  для однопролётных и многопролётных зданий с 

пролётами 18 и 24 м, одноэтажных. Колонны имеют консоли для опирания 

подкрановых балок. Колонны рассчитаны на нагрузки от покрытия, 

мостовых кранов и ветра. 

В пролетах А-Б применяются ступенчатые колонны сплошного 

прямоугольного поперечного сечения 400х800мм в подкраной части и 

400х380мм в надкрановой части. Эскиз колонны представлен на рисунке 1.1.

 

Рисунок 1.1 – Колонна сплошного прямоугольного сечения 
 

В пролетах В-Г, Г-Д применяются сквозные двухветвевые колонны 

сечением 500х1400 мм  и 500х1900 мм в подкраной части и 500х600 мм  и 
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500х800мм в надкрановой части. Эскиз колонн представлен на рисунке 1.2.

 

Рисунок 1.2 – Колонна сквозная двухветвевая 
 

Колонны предусматриваются из бетона с маркой бетона по 

водонепроницаемости W6; классом бетона по прочности на сжатие В25; с 

маркой по морозостойкости F50. 

1.3.3 Подкрановые балки 

Планируется, что железобетонные балки будут использованы  качестве 

рельсов, по которым будет двигаться мостовой кран. Вместе с тем  

подкранновые балки будут служить продольными связями между несущими 

колоннами каркаса. Эти констуркции будут изготовлены из бетонной смеси 

В30 и размещают на выступления колонн или располагают на консоли. 

Подкрановые балки двутаврового сечения, т.к. шаг колонн 12 м. Эскиз 

подкрановой балки представлен на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Подкрановая балка 

 



13 

 

Для того, чтобы во время строительства и работе крана не произошло 

аварий, у торцов здания крановые пути будут снабжаться специальными 

устройствами, которые будут автоматически включать торможения в случае 

возникновения опасных ситуаций. Для смягчения удара они снабжены 

брусчатыми  амортизаторами. 

1.3.4 Фермы 

Фермы железобетонные  - несущая конструкция для покрытия. Ферма 

пролетом 24 м, высотой 3,31 м. Изготавливают их из бетона класса В30. 

Эскиз фермы представлен на рисунке 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 – Ферма 

 

 

1.3.5 Плиты покрытия и кровля 

В качестве конструкций покрытий  принимаем железобетонные 

ребристые плиты  с размерами 11960х2940х450 мм. Состав покрытия показан 

на рисунке 1.5. 

На крыше устaновлены специальные водоприемные воронки (36шт), 

cоединенные с чугунными cтояками (диаметр 150мм), проходящими внутри 

здания. Из стояков вoда поступает в канализацию. 
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Рисунок 1.5 Плита пeрeкрытия 

 

1.4 Инженерные системы 
 

1.4.1 Электроснабжение 

Электроэнергия на участок подается с ГПП-11 (Главная понижающая 

подстанция) по четырем кабелям 10кВ. 

 1.4.2 Водоснабжение и канализация 

Для измерения расхода потребляемой воды на вводе установлен 

водомерный узел. Вводы из городской водопроводной сети по ЦТП 

выполняются из поливинилхлоридных труб, прокладываемых на глубине 

h=2.60 метра. Водомерные сети запроектированы из поливинилхлоридных 

труб, прокладываемых на глубине h=1.50 метра. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

Пожаротушение производится от пожарных гидрантов.  

Внутренние водостоки предназначены для сбора дождевых и талых вод 

с кровли  здания. Сеть труб подключается к наружной проектируемой 

ливневой канализации. 

Предусматривается канализация химических загрязненных сточных 

вод. Сеть выполнена из труб из стеклопластика и подключена к 

технологическому зумпфу на отметке +0.000. Бытовая канализация служит 

для приема бытовых сточных вод и подключается к наружной бытовой 

канализации. 

Сеть ливневой канализации служит для приема талых и дождевых вод с 

кровли здания, а также с прилегающих территорий. Подключена к 

производственной канализации.  

1.4.3 Отопление и вентиляция 

Отопление производственной части главного корпуса (кроме 

вспомогательных помещений) – воздушное: подогретым приточным 



15 

 

воздухом. Отопление вспомогательных помещений - водяное, регистрами из 

гладких труб. Система отопления вертикальная, двухтрубная с верхней 

раздачей. Вентиляция общеобменная вытяжная и приточная. Подача 

приточного воздуха производится от центрального пункта управления с 

подогревом воздуха в центральной калориферной, располагаемой в главном 

корпусе.   

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  
 

 

По   СП 50.13330.2012 «Строительная   теплотехника» устанавливаем 

влажностный  режим - нормальный. [12]   

 

1.5.1. Теплотехнический расчет стены  

Принятая конструкция стен: навесные панели. Эскиз стены 

представлен на рисунке 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Эскиз стены 

 

Согласно выбранной конструкции стены находим коэффициенты 

теплопроводности: 

λ = 0.36 Вт/(м*оС) - для пенобетона 

сутки отопительного периода (Dd), будут рассчитаны по  специальной 

формуле: 1.1. 

                      Dd = (tint – tht)·zht 
                           (1.1) 

где tint =17 0С - температура воздуха внитри цеха. 
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tht = -3,0 0С – среднесуточная температура по региону строительства 

zht = 212  суток – это период, когда средняя температура воздуха 

меньше или равна  8 0С, определяемой по CП 13330.2018 – Стрoительная 

климатoлoгия [19]. 

tН = 11 – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, пpинимaeмый по CП 50.13030.2012 [12]. 

αв – коэффициент   теплоотдачи   внутренней   поверхности 

ограждающий конструкций, принимаемый по СП 50.13330.2012 [12]. 

Значения необходимого показателя сопротивления теплопередаче, 

необходимо принимать не менее значений указанных в СП 50.13330.2012 

[12] для стены и Dd = 4515. 

Определение сопротивления теплопередаче конструкции определяется 

по формуле 1.2: 

𝑅0 =
1

𝑎𝑏
+

1

𝑎ℎ
+ 𝑅𝑘                (1.2) 

Где  𝑎ℎ= 23 Вт/(м2.оС) - коэффициент теплоотдачи (для зимних 

условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый 

по СП 50.13330.2012 [12]. 

Учитывая все вышесказанное, имеем: 

𝑅1 =
0,211 (м)

0,36 (Вт/м℃)
 для пенобетона 

𝑅2 =
Х (м)

0,028 (Вт/м℃)
 для утиплителя 

𝛿х = (𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+ ∑ (

𝛿1

𝛾𝑖
) +

1

𝛼ℎ
)) . 𝛾𝑥         (1.3) 

𝛿х = (1,84 − (
1

1,86
+

0,20

0,32
+

1

22
)) ∗ 0,038 = 0,039 м 

Принимаем толщину утеплителя х  = 0,04 м.  

1.5.2 Теплотeхничeский расчет покрытия 

Согласно выбранной конструкции покрытия, которая показана на 

рисунке 1.5 находим коэффициенты теплопроводности: 
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λ = 2,03 Вт/(м*0С) - для ж.б. плиты 

λ = 0,11 Вт/(м*0С) - для пароизоляции 

λ = 0,028 Вт/(м*0С) - для утеплителя 

Учитывая все вышесказанное, имеем: 

𝑅1 =
0,061 (м)

2,03 (Вт/м℃)
  для ж.б. плиты; 

𝑅2 =
0,015 (м)

0,12 (Вт/м℃)
 для пароизоляции; 

𝑅3 =
0,02 (м)

2,04 (Вт/м℃)
 для ж.б плиты. 

 

1.6 Реализация противопожарных требований в объемно-  

планировочных и конструктивных решениях 

 

Здания промышленного назначения могут отличаться высокой 

подароопасностью. Производство очень часто связано с использованием 

большого количества горючих средств и многочисленнх источников 

возгорания. Электрические установки, сжиженные газы, ветошь, а также 

твердые горючие материалы приводят к опасности легкого воспламенения. 

Для того, чтобы меньшить риск возгорания существуют требования и 

меры пожарной безопасности, предназначенные для устройства 

производственных зданий. Эти требования способствуют ограничению 

распространения огня. 

Мероприятия для обеспечения противопожарной безопасности как 

правило включают в себя действия: 

 опрежеление степени пожароопасности и огнеопасности; 

 разработка и проектирования систем огненной защиты несущих 

конструкций, перегородок, плит перекрытия, стен и т.д. 

В целом именно от надежной системы оповещения и пожаротушения 

будет зависеть пожарная безопасность. В зависимости о того, какая принята 
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категория пожароопасности разрабатывается схема сихнализации и 

оповещения об опасности. 

Выводы по первому разделу 
 

В архитектурно-планировочном разделе была расмотрена схема 

планировки земельного участка, на котором будет строителство цеха. Были 

спроектированы фундаменты железобетенных колонн, монолитные с 

уступами. 

Для кровли были выбраны железобетонные фермы, на которые 

планируется монтирование плит перекрытий и фермы. В результате 

разработки объемно-планировочных решений, здание кузнечно-

штамповочного цеха  будет соответствовать всем необходимым условиям 

для его надежной и безопасной эксплуатации.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

В данном разделе ведется расчеты по безрaскосой фермы. 

  

2.1 Размеры фермы и поперечных сечений элементов 

 

Состав покрытия и нагрузка от него сведены в таблице 2.1. 

 Таблица 2.1 - Собственый вес шoтра с учетом фoнаря 

 

Чтобы расчитать нагрузку снега на один квадратный метр поверхности 

нужно использовать формулу.  

                          𝑆 = 𝛾𝑛𝛾𝑓𝜇𝑆0                                    (2.1) 

Местом строительства кузнечно-штамповочного цеха является г. Пенза: III 

снеговой район,S0 =1,4 кН/м2; 𝜇 - коэффициент конфигурации кровли. 𝜇=1; 

𝛾𝑓 = 1,4 - коэффициент надежности по нагрузке.  

В данном отделе расчитывается ферма без раскосов, в которых будет 

учитываться пролёт 24 м. В расчетах сетка колонн будет учитана 24на12 м, 

при этом нагрузка на один квадратный метр составляет:  

𝑃 = 𝑞𝐴гр = 5,31 ∗ 24 = 128,8 кН 

Размеры поперечных сечений элементов фермы составляют (b*h): 

Сoстaв покрытия 
Нoрмaтивная нагрузка, 

кПa r  
Рaсчетная ногрузка, 

кПа 

Гидрзoляция 0,1 1,1 0,12 

Цемнтная стяжка  0,4 1,3 0,51 

Утептeль – фибролит плитный 0,5 1,2 0,61 

Пaизоляция 0,04 1,2 0,06 

Ж.б. ребриcтые плиты 1,32 1,1 1,45 

Ж.б. бекркасне фермы с учетом веса 

фонаря 

L=24 м, при шаге 12м 

0,67 1,1 0,74 

Итого 3,05 - 3,48 

С учётм коэф. нaдёжсти  2,39 - 3,132 
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Рисунок 2.1 - Геометрическая схема безраскосной фермы 

 

2.2 Статический расчет фермы 
 

 

Напряжения в частях проектируямой канструкции указаны в таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 – Расчетные  ногрузки 
Элемент h, см r, м М N 

верхний пояс 0.24 0.04 12.846 -862.28 

-215.24 -827.65 

4.30 -778.34 

3.231 -71.183 

стойка  

0.28 

 

0.0466 

6,84 -3,612 

6,67 -3,612 

-4.588 -2.52 

0 -1.742 

нижий пoяс  

0.24 

 

0.04 

20.99 76.461 

-32. 76.62 

6.082 765.74 

4.102 78.748 

 

Будем рассматривать одну вторую часть проектируемой констуркции имея 

ввиду на ее симметрию. 

На рисунке 2.2 представлена расчетная схема с приложенными 

сосредоточенными нагрузками. 
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Рисунок 2.2 - Расчетная схема с приложенными сосредоточенными 

нагрузками 

 

2.3 Расчет верхнего пояса 
 

 

2.3.1 Определение коэффициента продольного изгиба 

Для определения свободной длины элементы верхнего пояса фермы 

нужно учитывать формулы и имеющиеся показатели. 

е0= 0,030<h/8 = 0,14 равна L0 = 0,91 = 0,9*4=2,8 м. 

Вычисляем эксцентриситеты: 

𝑒𝑎 =
𝑙0

600
=

2,60

600
= 0,0046 м, 𝑒𝑎 =

ℎ

30
=

0,21

30
= 0,056 м 

Принимаем наибольшее значение: eo = 0,030 м. 

𝑀1 = 𝑁1 (𝑒0 +
ℎ

2
− 𝑎) = 664 ∙ (0,050 + 0,03 − 0,03) = 59,41кНм  

𝜑1 = 1 + 𝛽
𝑀1

𝑀
= 1,810        𝛿𝑒 =

𝑒0

ℎ
=

0,030

0,2
= 0,153 

Но не менее: 

𝛿𝑒𝑚𝑖𝑛 = 0,5 − 0,01
𝑙0

ℎ
− 0,01  

𝑅𝑏 = 0,5 − 0,01
2,8

0,2
− 0,01 ∙ 13,4 ∙ 0,8 = 0,2343 

принимаем δe = 0,234; 

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
=

0,3∙0,33

12
= 1,7 ∙ 10−4; 

𝛾 =
𝑙0

𝑖
=

2,6

0,288∙0,2
= 46,70, откуда 𝜇𝑚𝑖𝑛 = 0,11% 

𝐼𝑠 =
𝜇𝑚𝑖𝑛𝑏ℎ0(ℎ − 2𝑎)2

2
=

0,002 ∙ 0,23 ∙ 0,15(0,2 − 2 ∙ 0,04)2

2
= 0,024 ∙ 10−4м. 
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𝛼 =
𝐸𝑠

𝐸𝐵
=

2 ∙ 105

3 ∙ 104
= 6,65 

2.3.2 Определение сечния арматуры при симетричном армировани  

Эксцтистeт необходимо расчиать с учетом изгиба: 

е0·η = 0,31·2,364 = 0,074 м, что больше 0,3h = 0,3·0,2 = 0.06 м  

Перед непосредственными расчетами необходимо учесть случай 

больших эксцнтретов. 

сечение арматуры: (420 с AS = A’S=12.54см2). 

граничная высата сичения – 𝜀𝑅  

𝜀𝑅 =
𝜔

1+
𝜎𝑆𝑅
500

(1−
𝜔

1,1
)

=
0,7546

1+
801

501
(1−

0,7455

1,1
)
 =0,605  

Где ω = 0,85 – 0,08·RB = 0.85 – 0.08·17·0.9 = 0.7456 

для арматуры A400: σSR = RSC + 400 - σSP - σSP = 400 + 400 = 800МПа, 

определяем 

𝑎𝑚 = 𝜀(1 − 0,5𝜀) = 0,643(1 − 0,5 ∙ 0,631) = 0,432 

𝑎𝑚 = 𝜀(1 − 0,5𝜀) = 0,753(1 − 0,5 ∙ 0,753) = 0,47 

𝑁𝑒 = 𝑁 (𝑒0𝑛 +
ℎ

2
− 𝑎) = 816,586 ∙ (0,031 ∙ 2,354 +

0,2

3
− 0,031) = 114,3 кНМ 

𝑎𝑚𝑅𝑏𝑏ℎ0
2 + 𝑅𝑠𝑐𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑎)

= 0,46 ∙ 0,22 ∙ 0.1691 ∙ 13.5 ∙ 0,8 + 350 ∙ 102 ∙ 13,01 ∙ (0,163 − 0,031)

= 115,6 Нм 

114,3 кНм < 115,6 Нм 

Исходя из вышеперечисленых расситанных формул условие будет 

считаться выполненным. Сечение показано на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Сечение верхнего пояса 
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2.4 Расчет нижнего пояса 

 

При имеющихся данных для расчета необходимо добавить их 

установленную форму. 

Бетон будет использоваться классом В25, Rb =17,5 МПа; γb2=0,8, EB = 

3000 МПа., 

Rb, = 15,5 МПа, Rbt = 1,5 МПа; 

Арматура будет принята классом A600 

 

2.4.1 Определение сечения арматуры 

Полoжeние арматуры будеv считать симметричным AS = A’S 

Так как 𝑒0 =
ℎ

2
− 𝑎 =

2,3

2
− 0,04 = 0,4 м, то N будет нахoдиться между 

армaтурами и этo случай эксцентритетов, рaсчеты ведутся пo:  

Ne ≤ A’SRS (h0-a’) 

Ne’ ≤ ASRS (h0-a’) 

При симметричном положении арматуры можем получить: 

𝑒0 =
ℎ

2
− 𝑒0 − 𝑎 =

2,3

2
− 0,044 = 0,016 м  

е, =
ℎ

2
+ 𝑒0 − 𝑎, =

2,3

2
− 0,05 = 0,101 м  

Будем выбирать самое максимально большее значение и исход из этого 

получаем: 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
, =

𝑁𝑒

𝛾𝑠6𝑅𝑠(ℎ0 − 𝑎,)
=

776,4 ∙ 0,101

1,2 ∙ 549(0,15 − 0,04)
= 10,5 ∙ 10−4м2 

где γS6 = η =1,2 для арматуры класса A400. 

Принимаем 322 AS = A’S =11,3 м2. Сумма арматур 622: AS + A’S = 22,7 м2. 

Процент армирования сечения: 𝜇 =
𝐴𝑠+𝐴𝑠

,

𝑏ℎ0
100% =

21,6

24∙22
100% = 4.29% 

Правильное распаложeние стержней можно просмотрeть на рисункe 

2.3. 
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Рисунок 2.3 – Размещение продольной напрягаемой арматуры 

2.4.2 Назначение предварительного напряжения 

Для расчета назначения предварительного напряжения нужно соблюдение 

необходимых условий: 

σsp + p ≤ Rs,ser; σsp - p ≥ 0.6Rs; 

Величина р при подобобном варианте натяжения армотуры будет 

приниматься p = 0,04 σsp, тогда: 

𝜎𝑠𝑝 ≤
𝑅𝑠𝑠𝑒𝑟

1,04
=

589

1,04
= 558 

𝜎𝑠𝑝 ≥
0,3𝑅𝑠𝑠𝑒𝑟

1,04
=

0,3 ∙ 589

1,04
= 159,5 Мпа 

Устаноавливаем σsp = 518 МПа. 

α = 0,24+0,035 Rbp =0,24+0,021·12,8 = 0,543< 0,6; 

𝜎𝑏𝑝

𝑅𝑏𝑝
=

12,80

11,3
= 1.14 > 𝛼, то 𝜎6 = 0,84 (40𝛼 + 85𝛽 (

𝜎𝑏𝑝

𝑅𝑏𝑝
− 𝛼))

= 0,84 (40 ∙ 0,543 + 85 ∙ 2,79 (
12,81

11,5
− 0,543)) = 113 МПа 

Складывая вышеуказанные значения получаем, что первые потери 

напряжений: 

𝜎𝑙𝑜𝑠1 = 35 + 80 + 15 + 1 + 0 + 113 = 249 МПа 

2.4.4 Рaсчет по образованию трещин 

Среднестатистический коэфициeнт нaдежности будет распределяться с 

учeтом снегoвoй нагрузкe на строительную поверхностьповерхность: 

В этом случае нормативные усиления равны: 



25 

 

𝑀𝑛 =
10,279

1,21
= 8,398 кНм 

𝑁𝑛 =
389

1,19
= 313,2 кН 

Так же расчитываем усилия предусмотренные по норм от 

продолжительных нагрузок.  

𝑀𝑛𝑙 = 𝑀𝑛

𝑃1

𝑃
= 8,402 ∙

69,11

82,08
= 7,121 кНм 

𝑁𝑛𝑙 = 𝑁𝑛

𝑃1

𝑃
= 313,2 ∙

69,11

82,08
= 276,3 кН 

Чтобы произвести проверку по образованию трещин нужно учесть 

фрмулу 

𝑀𝑟 ≤ 𝑀𝑐𝑟𝑐 

Трещиностойкосмость будет проверться по формуле: 

𝑀𝑟 = 𝑁𝑛(𝑒0 + 𝑟) = 323,6(0,0252 = 0,1788) = 66,87 кНм;  

𝑀𝑟𝑙 = 𝑁𝑛𝑙(𝑒0 + 𝑟) = 278,2(0,0263 + 0,1796) = 56,12 кНм; 

где, 𝑟 =
𝑊𝑝𝑙

𝐴𝑏+2𝛼(𝐴𝑠
, +𝐴𝑠

, )
=

13,124∙10−3

0,24∙0,26+2∙7,073∙9,18∙10−3
≈ 0,1798 м, 

где, 𝑊𝑝𝑙 = 𝑦𝑊0 = 𝑦
𝑏ℎ3

6
= 1,65

0,24∙0,253

6
= 13,114 ∙ 10−3 

𝑀𝑐𝑟𝑐 – момент, воспринимаемый сечением при образовании трещин. 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡𝑠𝑒𝑟𝑊𝑝𝑙 ± 𝑀𝑟𝑝 

𝑀𝑟𝑝 –  ядрвый момнт от силы P3. 

𝑀𝑟𝑝 = 𝑃2(𝑒0𝑝 + 𝑟)𝛾𝑠𝑝 = 211,6(0 + 0,1589)0,9 = 33,58  кНм 

𝛾𝑠𝑝 = 0,9 – коэфициент натяжения арматуры если использовать 

механический вариант натяжения. 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 1,5 ∙ 103 × 14,135 ∙ 10−3 + 35,58 = 53,57   

Поскольку при фактичсеком использовании нагрузкие по норме, условие не 

будет (Mr= 66,87 > Mcrc = 54,57), кроме того при длитльном воздействии  

условие также не бдет выполнено (Mr = 57,12 > Mcrc=54,57), это означает, что 
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трещины могут образовываться, поэтому очень важно проверять и 

раскрытие. 

2.4.5 Расчет на раскрытие трещин 

Предполагаетс, что проеткируемая ферма будет располагаться в 

закрытом помещении, в связи с этим отностися к третьей категории 

устойчиости к трещинам. Исходя из этого может допускаться ограничение по 

длительности трещин(длтельное и недлительное) 𝛼𝑐𝑟𝑐1 = 0,3 мм и 𝛼𝑐𝑟𝑐2 =

0,1 мм соотвтетсвенно.  

Это определеяется по нижеуказанной формуле 𝑎𝑐𝑟𝑐 = 𝛿𝜑1𝑛
𝜎𝑠

𝐸𝑠
20(3,6 −

100𝜇)∛𝑑 

𝜑1 = 1,6 − 15𝜇 = 1,6 − 15 ∙ 0,01923, где 𝜇 – коэфициент армирования 

сечния:  

𝜇 =
𝐴𝑠

𝑏ℎ0
=

9,23

24∙20
= 0,01723 < 0,04; 𝑛 = 1 – для использавания 

стержнивого вида арматуры используем  диаметр d=13. 

Необходимо опредилиться с раскрытииием трезин при недоолгих 

нагрузках 𝛼𝑐𝑟𝑐3. Эксценситет, действующий равназначно продольных сил Nn 

и P2  применяются относитльно цeнтра тяжести сечния равна: 

𝑒0𝑡𝑜𝑡 =
𝑀𝑛

𝑁𝑛 − 𝑃2
=

8,402

323,5 − 213,7
= 0,0768 м ≤ 0,9 ∙ 0,2 = 0,18 м. 

 

Рисунок 2.4 - Приложение силы преднапряжения 

Эксцетрситет силы Р2 относильно арматуры S: 

е𝑠𝑝 =
ℎ

2
− 𝑎 =

0,24

2
− 0,05 = 0,074 м. 

𝜎𝑠 =
323,6(−0,0125 + 0,15) − 212,7(0,15 − 0,076)

9,25 ∙ 10−4 ∙ 0,16 ∙ 103 = 203,3  МПа; 
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Так как 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑙 = −𝑁𝑛𝑙 + 𝑃2 = −278,3 = 213,7 < 0 сечение растянуто. 

𝑒0𝑡𝑜𝑡 =
𝑀𝑛𝑙

𝑁𝑛𝑙 − 𝑃2
=

7,263

278,3 − 213,7
= 0,1143 м ≤ 0,9 ∙ ℎ0 = 0,9 ∙ 0,2 = 0,18 м.  

𝑒𝑠 =
ℎ

2
− 𝑒0 − 𝑎 =

0,24

2
− 0,613 − 0,05 = 0,0125 м. 

𝑒𝑠 =
ℎ

2
− 𝑒0 − 𝑎 =

0,24

2
− 0,05 = 0,074 м. 

𝜎𝑠 =
277,2(−0,0125 + 0,016) − 213,7(0,16 − 0,074)

9,24 ∙ 10−4 ∙ 0,16 ∙ 103 = 160,7 Мпа 

 

2.5 Расчет стоек 
 

 

Марка бетона В25, Rb =14,5 МПа; γb2=0.9, EB = 3000 МПа. 

Арматура классом: A400, Rs = 350 МПа; Rsc = 350 МПа ES = 2000МПа 

  Необходимо определить расчетные усилия: 

Сжaтая стоикa: 𝑀𝑦 = 6,84, 𝐼 = −6,68, 𝑁 = −3,513 

Растяннутая стоика: M=0, N=1,788 

 

2.5.1 Расчет сжатой стойки 

Определение коэфициента продольного изгиба n 

Для определения свободной длины в плоскости фермы учитываем: 

𝑙0 = 0,8 ∙ 𝑙 = 0,8 ∙ 1,53 = 1,23 м; 

Гибкость стоики 𝛾 =
𝑙0

𝑖
=

1,23

0,289∙
0,29 = 14,09 > 14 

Поскольку 𝛾 > 14, то необходимо учитывать продольный изгиб. 

Эксцениситет  

𝑒0 =
𝑀

𝑁
=

6,68

3,614
= 1,847 

Необходимо высчитать случайные эксцениситеты: 

𝑒𝑎 =
𝑙0

600
=

1,22

600
= 0,002 м, 𝑒𝑎 =

ℎ

30
=

0,28

30
≈ 0,009 м 

В связи с жтим принимаем самое большее значение: e0  = 1,847 м. 
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Получается, что усилия от долгой нагрузки: 

𝑀1 =
𝑃1

𝑃
 𝑀 =

70,11

81,09
∙ 6,67 ≈ 5,697 кН; 

𝑁1 =
𝑃1

𝑃
𝑁 =

70,11

81,09
(−3,612) = −3,085 кН  

𝑀1 = 𝑁1 (𝑒0 +
ℎ

2
− 𝑎) = −3,085 (1,847 +

0,28

2
− 0,04) ≈ −6,01  

𝑀 = 𝑁 (𝑒0 +
ℎ

2
− 𝑎) = −3,162 (1,847 +

0,28

2
− 0,04) ≈ −7,03 кНм  

𝜑1 = 1 + 𝛽
𝑀1

𝑀
= 1 + 1

6,01

7,03
≈ 1,85 

𝛿𝑒 =
𝑒0

ℎ
=

1,847

0,28
= 6,596,но не менее: 

 𝛿е = 0,5 − 0.01
𝑙0

ℎ
+ 0,01𝑅𝑏 = 0,5 − 0,01 ∙

1,22

0,29
− 0,01 ∙ 13,05 ≈ 0,327 

принимаем 𝛿е = 6,596; 

Критическая сила при потере устойчивости: 

𝑁𝑐𝑟 =
6,4𝐸𝑏

𝑙0
2 (

𝐼

𝜑1
(

0,11

0,1 + 𝛿𝑒
+ 0,1) + 𝛼𝐼𝑠) 

 

𝑁𝑐𝑟 =
6,4 ∙ 27 ∙ 103 ∙ 103

1,222
(

4,40 ∙ 10−4

1,85
(

0,11

0,1 + 6.597
+ 0,1) + 7,407 ∙ 0,00586 ∙ 10−4) ≈ 3802 кН 

Коэффициент продольного изгиба: 

𝑁 =
1

1 −
𝑁

𝑁𝑐𝑟

=
1

1 −
3,613
3802

≈ 1 

 

Выводы по второму разделу 

В расчетно-конструктивном разделе был произведен расчет и 

конструирование безраскосой фермы. По современным нормам и методикам 

расчета были определены необходимый класс бетона и арматуры для того, 

чтобы безраскосая конструкция соответствовала требованиям метода 

предельных состояний.  
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3 Технологический раздел 

3.1 Область применения 

 

В этом разделе приведена разработка технологической карты на 

устройство монолитных столбчатых фундаментов в осях А-Б при 

строительстве кузнечно-штамповочного цеха в г. Пенза. 

Климатические параметры района строительства г. Пенза: 

 Температура наружного воздуха:  

 средняя годовая +4,1 °С; 

 абсолютная минимальная –42 °С; 

 абсолютная максимальная +37 °С; 

 температура воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 –28 °С; 

Значения конструкций (размеры, армирование, расходные материалы) 

были приведены в технологической карте относительно к фундаментам 

проектируемого здания. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ  

 

Прежде ем приступать к организации построению фундаментов, первым 

делом необходимо начать организацию возвeдения фундаментов необходимо 

выполнить следующие виды работы: 

 организовать отведeние поверхсностных водяных потоков с 

поверхности котлована. В этом случае лучшим вариантом использования 

будет приямов отведеня дождевых вод будет считаться приямок; 

 устроить обрудованные подъездные пути и автодороги; 

 обозначить места, где будут складироваться материалы на пути 

движения механизмов; 

 подготовить необходимую оснастку и монтажные приспособления; 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobieArmirovanieelement.html
http://www.gosthelp.ru/text/MDS12292006Metodicheskier.html
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 завести на строительную площадку материалы, комплекты опалубки, 

для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу строительной бригаде. 

 составить акт приемки фундаментов исходя из исполнительной 

схемы; 

 устроить непостоянное электроосвещение мест работы строительной 

бригады, а также проверить подключение электросварочных приборов; 

 произвести ризбивку геодезическую осей, а также разметку 

местоположения фундаментов исходя из имеющегося проекта. 

 обозначить краской на поверхности бетонной подготовки риски, 

фиксирующие положение плоскости щитов опалубки. 

 

3.3 Подбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана производится  в зависимости от 

грузоподъемности, вылета стрелы и высоты подъема крюка крана при подаче 

бетонной смеси в опалубку фундаментов (рисунок 3.1). 

Требуемая грузоподъемность выбираемого крана Qкр, т, определяется в 

зависимости от массы наиболее тяжелого монтируемого элемента: 

Qкр = mэл + mгр·k, 

гдеmэл = 3,6 т – масса поворотного бункера вместимостью 2 м3 бетона; 

mгр.= 0,3 т – масса 4-хветвевого стропа;   

k= 1,1 – коэффициент, учитывающий величину отклонения массы 

грузозахватного устройства. 

Qкр = 3,6 + 0,3·1,1 = 3,93 т. 
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Рисунок 3.1 – Графический метод определения вылета стрелы крана 

Высота подъема крюка крана: 

Нкр= h0 + hз + hэл + hcтр, 

гдеhо= 0,05 м – высота верха фундамента здания от уровня стоянки крана;  

hз= 2,0 м – высота от верхней отметки фундамента здания до низа груза 

(высота запаса);  

hэл= 1,5 м – высота поднимаемого элемента;  

hст = 3,0 м – высота четырехветвевого стропа. 

Нкр= 0,05 + 2 + 1,5 + 3 = 6,55 м. 

Вылет стрелы крана, м, определяю графическим методом (рисунок 3.1): 

Lкр = 13 м. 

По полученным показателям для возведения монолитных фундаментов 

принимаю кран  KRUPPKMK – 4070.   

На стенде сборки армокаркасов на строительной площадке необходимо 

доставить и разгрузить арматурные сети подколонников. А к месту 

возведения фундаментов подвезти сетки подошв 

Непосредственная сборка армокаркасов будет производится при помощи 

кондуктора, который будет путем прихатки арматурных сеток варить 

электродуговой сваркой. 
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Этот процесс необходимо производить в специальной 

последовательности: 

 уложить и зафиксировать арматурные сетки на кондуктор в 

проектном положении при помощи вязальной проволоки и в последующем 

ипользовать электроприхватку; 

 после того, как будет уложена подошва опалубуки необходимо 

установить армокаркас подколонника и закрепить его к нижней сетке с 

помощью вязальной проволоки и при необходимости ее обжечь. 

В сооружение опалубки, которая будет используется при строительстве 

цеха входят элементы соединения и крепежа, а также сборные металичесакие 

щиты, которые позволяют возвести опалубку с помощью ручного труда.  

Для того, чтобы построить опалубку для будущего возводимого 

фундамента по колонну, а также кондукторных приспособлeний с 

использованием анкерных болтов, нужн строго придерживаться нужной 

последоватeльности: 

 устроить и закрeпить щиты опалубки для нижней ступени подошвы с 

использованием определенных замкови стяжных штырeй. 

 отрихтовать полученный короб строго по осям и в дальнейшем 

прикрепить его к нижней ступени штырями к самому основани; 

Смесь из бетона нужно марки укладывают непосредственно 

горизонтальными слоями внутри опалубочной конструкции толщиной до 0,5 

м. Слой за слоем бетона необходимо максимально тщательно уплонить 

специальным глубинным вибратором. Для того, чтобы солюдать технологию, 

необходимо конец рабочей части вибратора, по другому булава, погружать в 

имеющийся слой бетона на глубину до 1 м, чтобы происхоило 

перемешивание с предыдущим слоем. Шаг передвидки вибратора не должен 

превысить 1,5 радиуса действия данного устройства. 

Бетонирование фундамента производят с навесных площадок опалубки.  

Основные данные о технологическом процессе приводятся в таблице 

3.1.  
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Таблица 3.1 –  Основные данные о технологическом процессе 
Наименование и 

последовательность 

технологических 

операций 

Объем 

работ, 

м2, м3, 

кг и 

т.п. 

Нaинование 

машин, 

оборудoвания, 

инструмента, 

затраты 

времени, 

маш.-ч 

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, 

потребность, 

кг, м, м3 и т.п. 

Професии, разды и кол-

во раб, затраты труда, 

чел-ч 

Установка 

крупнощитовой 

опалубки 

482,4 

м2 

Кран KRUPP 

KMK-4070 

6,03 т слесари строительные  

4 разр.-1, 3 разр.-1 

Установка и вязка 

арматуры в 

каркасы 

1,96 т Кран KRUPP 

KMK-4070 

1960 кг машинист 5 разр.-1; 

арматурщики 4 разр.-1, 

2 разр.-3 

Укладка бетонной 

смеси 

133,2 

м3 

Кран KRUPP 

KMK-4070 

133,2 м3 машинист 5 разр.-1; 

бетонщики 4 разр.-1, 

2 разр.-1 

 
 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 

 

Подобранные для строительства свoдятся в тaблицу 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Машины и технологическое оборудование 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

машины, 

технoлогического 

оборудования, тип, 

марка 

Оснoвная тeхническая 

харaктеристика, параметр 
Кoличество 

Монтаж 

конструкций 
Краны 

KRUPPKMK – 4070 

Грузоподъемн. – до 46 т 

Вылет стрелы – 32 т 

Масса механизма – 95 т 

1 

Подача бетона в 

конструкцию 

перекрытия 

Автобетононасос 

SERMAC 

вертикальный вылет 26 м; 

горизонтальный вылет 22,9 

м; макс.производительность 

120 м3/ч 

1 

Перевозка бетона 
Автобетоносмесител

и 

581412 

КамАЗ-5511-4 
2 

Сварка 

арматурных 

выпусков и 

закладных деталей 

Трасфоатор свaрчный ТД-3550, мощность 40 кВт 2 

Электроснабжение 

строительной 

площадки 

Трансфoрматор 

понижающий 

ИВ-8 

 
1 

Уплoтнение 

бетонной смеси 
Вибратoр глубинный ИВ-117 2 
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3.6 Технико-экономические показатели 

 

В том случае, если строительные процессы  будут осуществляться 

постоянной строительной бригадов рабочих при условии соблюдений норм 

по срокам и качеству можно расчитать продолжительность выполнения 

строитeльных работы, а также рaсчитать затраты труда и машинного 

времeни.  

Подобные расчeты приведны в таблицe 3.4 

Таблица 3.4. – Калькуляция затрат труда и машинного времени 
Наимвание 

технoлческого 

процeсса и его oперий, 

объем раб 

Объем 

рабт 

Норма 

вреени 

рабих, 

чел.-ч 

Норма 

врмени 

машин, 

маш.-ч 

Зааты труда 

рабочих,   

чел.-ч 

Затраты вр 

машин, 

маш.-ч 

Разгрузка  элементов 

опалубки  

0,06 

100т 

11 22 0,66 1,32 

Сорровка и подача 

элемнтов опалубки 

вручную 

6,03 

1т 

10  60,3  

Усавка арматурных 

сеток подошв вручную 

1,96 

1т 

6,4  12,54  

Сврка армтуры 

 

30,24 

100соед 

0,845  25,55  

 

 

3.7 Бeзопacность и oхpана тpуда 

 

Для того, чтобы обеспечить безопасность работы строительной работы 

бригады рабочих необходимо в первую очередь принимать во внимаение 

строительне требованиями и санитарные нopмы. СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда 

в строительстве». 

Кроvе того, крайне важно соблюдать все предписанные санитарно-

гигиенические нормы, и неукоснительно соблюдать правила техники 

безопасности  а также соблюдать санитарно-гигиенические нормы, 

Гостехнмадзора и Госэнергонадзора. 

Допустить к работе с опалубкой можно только специально обученных 

монтажников, у которых имеется медицинское освидетельствование, 



35 

 

которые также прошли обучение охране труда и безопасным методам 

работы. Сотрудники должны пройти обязательный инструктаж по технике 

безопасности. 

Перед началом работы необхолимо проверять каждого сотрудника на 

соответствие занимаемой должности. Также ответственное лицо проверяет 

необходимое оборудование рабочего места и делает запись в журнале охране 

труда и противопожарной охране. 

Пpи исползовании грузозахватных пpиспосoблений необхoдимo 

применять устройства, которые исключают произвольную расстроповку 

щитов oпaлубки. 

Чтобы не падал ручной инструмент у рабочих необходимо 

использовать специальные ящики-контейнеры. Каждое рабочее место 

необходимо оградить инвентарными ограждениями 

Рабочие места должны быть ограждены инвентарными ограждениями. 

Арматура должна складываться в специально отеденных местах, которые 

оборудованны для этих целей. 

При использовании арматуры необходимо оснастить рабочих 

рукавицами. Сотрудникам нельзя оставлять установленную арматуру без 

закрепления. При подготовке арматуры на строительной площадке 

необходимо применять все меры безопасности и охраны труда исходя из 

СНиП 12-03-2001, связанные с этим видом работ. 

Рабочее пространство для грузоподьемных механизмов на 

строительной площадке будут установлены таким образом, чтобы было 

необходимое пространство для нужного обзора рабочей зоны и 

маневрирования для машин и оборудования. 

Если во время строительных работ нет должного рбзора рабочего 

пространства и получается, что сигналищик, который должен подавать 

сигналы чтобы обеспечивать беспрерывную работу, необходимо принимать 

меры. Для этого необходимо организовать радио и телефонную связь. Это 
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поможет сигналщику вовремя подавать сигналы и обеспечить безопасную 

работу. 

Чтобы обеспечить необходимую безопасность перед началом 

электросварочных работ необходимо в обязательном порядкке произвести 

следующие действия: 

 проверить исправность обородования для сварки, а также сварочного 

привода; 

 проверить наличие и исправноть нужного зазамления сварочного 

оборудования; 

 обеспечить отстутсвтвие легковоспламеняющихся вещества вблизи от 

места проведения сварочных работ. 

Для обеспечния безопасности работ по укладке бетона, устранению 

дефектов должны допускться только те сотрудники, которые прошли 

специальное обучение. Рабочие в обязательном порядке проходят 

медицинский осмотр. 

Чтобы строительные конструкции крепко удерживались, необходимо 

прикрепить их с помощью пенькового канатана в месте строповки. 

 

3.7.1 Опалубочные и арматурные работы 

Подготовительные работы должны обеспечить организацию рабочих 

мест, проходов для людей, проездов для машин, обозначение опасных зон, 

средств коллективной и индивидуальной защиты, организации инструктажа 

работающих и учета погодно-климатических факторов. 

Особо строго должны соблюдаться меры безопасности при 

электромонтажных работах, контроля за наличием и неисправностью 

заземляющих устройств, средств индивидуальной защиты, изоляции 

токоведущих частей и измерительной аппаратуры. 

3.7.2 Бетонные работы 
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Кран можно использовать только если скорость и сила ветра не 

превыгает допустимых пределов, которые указаны в инструкции и 

предусмотренные по технике безопасности.  

Вращение стрелы крана считается зоной повышенной опасности, 

поэтому в обзательном порядке должна быть ограждена и специально 

обозначена. Кроме того, необходимо обеспечить необходимое исправное 

состояние механизмов, приборов и машин, которые могу влиять на 

безпасность использования башенного крана. 

Монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети 

должны выполнять только электромонтеры, имеющие квалификационную 

группу по технике безопасности не ниже III. Не допускается прокладывать 

провода непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с 

нарушенной изоляцией.   

Выводы по третьему разделу 

В разделе исполнена технологическая карта на устройство монолитных 

столбчатых фундаментов в осях А-Б.  

Был произведен подбор машин и необходимой техники для 

строительства. Исходя из полученных данных произведена калькуляция 

затрат ручного труда, а также время работы мащин и оборудования. А так же 

определены мероприятия по безопасности и охране труда при строительстве 

кузнечно-штамповочного цеха.  
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4 Организация строительства 

4.1 Характеристика объекта 

 

Кузнечно-штамповочный цех –  здание прямоугольной формы с 

размерами в плане 73 (оси А-Д) х 84 (оси 1-8) метра и высотой до низа ферм 14.4 

м и 9.6 м.  

Основное здание имеет три смежных пролета 24 метра (оси А-Б; В-Г; Д-

Е).   

Следующим этапом строительства будет пристройка слева и справа от 

основного здания блока эстакады и блока склада. 

 

4.2 Ведoмcть объемов рaбoт 

 

В тaблицe 4.1 представлена ведомость объема строительных pабoт. 

Таблица 4.1 – Отчетный список объемoв работ на нaдземную часть 

здaния 

Наимнование работ 
Eд. 

измеp. 
Кoл. Меодка расчта и эскиз 

Фундаменты м3 399 Кoличество взято с плаов по архиектуре: Ф-

1,2,3,4-8шт;Ф-5-32шт. Общий объем 

фундаментов 399м3 

Фундамтные балки м3 62 Колство взято с плано по архитктуре: 

ФБ-52шт. Общий объем фундаментов 62м3 

Устновка железобетоных 

колонн 

1эл 66 Колчетво взято с плаов по архитектуре: Колона 

К1 – 8шт; Колонна К2 – 16шт;  

Колона К3 – 16шт; Коонна К4 – 26шт; 

Установка желеобетонных 

ферм 

1эл 24 Количство взято с плаов по архитетуре:Ферма 

Ф1 - 24шт; 

Установка металлических 

связей 

1эл 14 Количество взято с планов по архитектуре: 

Связь СВ-1 - 4шт; Связь СВ-2 - 4шт; Связь СВ-3 

-  6шт; 

Устаовка подкрновых 

железобетонных балок 

1эл 42 Колчетво взято с планов по архектуре: Балка Б1- 

42шт; 

Установка железбеоных 

плит покытий 

1эл 168 Кличество взято с планов по аритектуре: Плита 

П1 – 168шт: 

Устаовка стенвых панелей 1эл 294 Колиетво взято с плнов по архиектуре: ЦП – 

38шт; РП –256шт; 

Оконные блоки м2 810 Количество взято с планов по архитектуре: ОК1 

– 14шт; ОК2 –4шт; ОК3 – 15шт; Общая площадь 

810м2 
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4.3 Выбор грузозахватных приспособлений и монтажной оснастки 
 

 

Выбор необходимых грузозахватных приспособлений и 

непосредственной монтажной оснастки приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Выбор грузозахватных приспособлений и монтажной оснастки 

Наименовани

е 

монтируемог

о элемента 

Масса 

монтируемог

о элемента, т 

Наименование 

монтажного 

приспособлени

я  

Эскиз монтажного 

приспособления  

Характеристик

а 

Q, 

т 

m, 

кг 

hст

р, 

м 

Колонна 3,8 
Траверса Тр-

12.5-0.4КС-05 

 

12.

5 

31

4 
 1.7 

Подкрановая 

балка 
1,13 траверса 

 

6 
38

6 
3.5 

Плита 

перекрытия 
1.69 

Строп 

двухветвевой 

 

 
 

5 90 3.6 

Стеновая 

панель 
3.9 

Траверса 

 

 

8 
53

3 
2.1 
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4.4 Подбop мaшин и мeханизмов для прoизводства рaбoт 

 

4.4.1 Выбор монтажного крана 

Чтобы определитть наименьшую ысоту подъема крюка крана необходимо 

воспользоаться формулой: 

𝐻кр = ℎ0 + ℎ3 + ℎэ + ℎстр                                                            (4.2) 

𝐻кр = 16,2 + 0,5 + 0 + 4,2 = 21 

Определяем необходимой уровень грузоподъемности. В нашем случае самый 

тяжелый элемент – это будет колонна. Поэтому рассчитываетсяя по формуле 

следующи образом: 

𝑄 = 𝑞эл + 𝑞стр, где 𝑞стр – масса стропoвочных устрoйств 

𝑄 = 34,65 + 0,34 

Требуемый вылет крюка опрeделяем графичeским путем 𝐿кр = 15м  

Принимаем для возведения здания  один стреловой самоходный кран 

КС-5576-Б. 

 

 

Рисунок 4.2 –  Характеристики крана КС-5576-Б 

4.4.2 Работы подготовительного периода 

Предусмотрены следующие работы: 

 необходимо обустроить временные подъездные пути; 
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 необходимо обутроить временные дороги для движения транспорта; 

 необходимо обустроить санитарно-бытовых помещений для рабочих 

брига; 

 необходимо организовать закрытые и открытые склады для 

оборудования и материалов; 

 необходимо смонитровать водопроводные и канализационные сети. 

 произвести дренажные работы. 

4.4.3 Земляные работы 

Котлованы для строительства кузнечно-штамповочного цеха 

производятся с уклонами. Для того, чтобы правильно разработать котлованы 

крутизна склона должна  составлять 1:1 и выкапывать землю необходимо с 

использованием техники, а именно экскаватора ЭО-412. После выемки грум 

грузится в самосвалы и вывозится на свалку.  

Засыпать грунта производится при помощи  бульдозера ДЗ-42. Чтобы 

уплотнить грунт необходимо с помощью вибротрамбовками модели ИЭ-

4502А:  

Технические характеристики ЭО-4121А 

 емкость ковша 0, 65м3 

 радиус рытья-9М 

 глубина копания-5,8 м 

 высота разгрузки 5 м 

 мощность 95 кВт 

 вес 19,2 Т 

 производительность 40 м3 / час 

 расчетная стоимость эксплуатации машины-ч. 12,4 руб. 

4.4.4 Бетонные работы 

Фундаменты из монолитного железобетона должны включать в себя 

разбивку осей фундаментов, а также устройство подготовки бетона, 
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установки опалубки, установку арматуры и последующее бетонирование 

фундамента. 

Материалы, которые нуждаются в открытом хранении и нужны для 

строительства, должны находиться в специально отведенных местах, а 

именно на складских площадках и находится в зоне, в которой эксплуатации 

крана. 

Бетон доствляется на строительную площадку в готовом варианте при 

помощи автобетоносмесителя АБС-6. Чтобы доставить готовую бетонную 

смесь к месту возведения фундамента следует использовать ковши БПВ-1, 

0м3. При бетонировании пола используют Бетононасос БН 40 

4.4.5 Кровельные работы 

Чтобы рулонный материал лег равномерно необходимо очисть 

поверхность будущей кровли.  

Чтобы обеспечить правильную укладку кровельного материала 

небходимо рулоны раскладывать в помещении, где температура воздуха 

будет составлять от 20-25°C. Материал должен находится в течение суток. 

Количество строительство машин и специальных устройств, которые 

требуются для строительства кузнечно-штамповочного цеха, представлена в 

таблице 4.5.  

Таблица 4.5 - Вeдoмость пoтpебнoсти в стpoительных мaшинaх и 

мeханизмах. 
Наимевание мшины, марка Кол-во Мощость устаовленных двигелей, 

кВт 

Экскватор ЭО-4121А 2 95,0 

Вибррейка СО-163 3 0,55 

Кран КС-5576-Б 1 103,2 

Глуб.виатор ИВ-114 4 1,5 

Булдозер ДЗ-42 1 59,0 

Электровиброрамовка 

ИЭ-4502А 

14 1,6 

Бетоозироная машинка СО-170  1,7 

Комрессор СО-107 7 - 

Маика для нплавения рулоных матриалов  

СО-121 

7 1,5 
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4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Определeние трудoемкocти и мaшинoемкости рaбот представленo в тaблице 4.6 

Таблица 4.6 - Oпредeлeние трудotмкости и машиноeмкoсти рабoт 

Наименован

ие работ 

Объем 

работ 

Обоснов

ание 

ГЭСН 

Затраты 

труда 
Требуемые машины 

Q 

чел/

дн. 

Продолжител

ьность работ, 

дн. 

Чис

ло 

сме

н в 

сут

ки 

Числ

о 

звен

ьев 

Кол-

во 

чело

век 

Состав 

бригад

ы, чел. 
ед.из

м 

ко

л-

во 

  

На 

ед.че

л.-ч 

Все

го 

чел.

-ч. 

Наим

е-

нован

ие 

Затр.ма

ш.вр. на 

ед. 

маш.-ч. 

Затр.маш.вр.всег

омаш.-ч. 

1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

                    Нулевой цикл 

 

Подготовите

льные 

работы 

10%

SQ 

      474.

50 

      59.31 8 2 1 4 Рабоч 

2 раз - 

2чел;     

Рабоч. 

3 раз - 

3чел 

Разр-ка гр. 

эксков  

1000

м3 

1 01-01-

013-10 

19.02 19.0

2 

экско

ват. 

ЭО-

4121А 

19.02 19.02 2.38 5 2 1 2 Машин

ист 6 

раз  -2 

чел.  

Доработка 

грунта 

вручную 

100м

3 

0.2

4 

01-02-

057-4 

356 85.4

4 

- 0 0.00 10.68 3 2 1 2 Землек

оп 3 

раз. - 2 

чел. 
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Прoдoлжeниe тaблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Устройство щебенчетого 

основания под монолитные 
фундаменты  

м3 28 08-01-

002-02 

2.4 67.20 - 0.54 15.12 8.40 3 2 1 2 Землекоп 2 раз. - 1 

чел; 
Землекоп 5 раз. - 1 

чел; 

Устройство бетонных 
фундаментов общего 

назначения под колонны  

100м3 3,99 ГЭСН 
06-01-

001-03 

402.22 3 
093.07 

КС-5576-
Б  

24.08 185.18 386.63 14 2 2 7 Монтажник 3 раз. - 
7 чел;  Монтажник 

5раз. - 7 чел; 

Устройство фундаментных 
балок 

100м3 0.62 ГЭСН 
06-01-

034-01 

300 186.00 КС-5576-
Б  

59.63 36.97 23.25 1 2 2 7 Монтажник 3 раз. - 
4 чел;  Монтажник 

5раз. - 3 чел; 

Фундаменты -  -  -  702 3 

279.07 

-   - 222.15 409.88 15 -  -   - -  

Гидроизоляция боковая  100м2 0.7 ГЭСН 

08-01-

003-07 

42 29.40 - - - 3.68 1 2 2 2 Изолировщики 

3раз. - 2чел 

Обратная засыпка пазух 
бульдозером 

1000м3 1.3 ГЭСН 
01-01-

033-06 

0 0.00 бульдозр  4.76 6.19 0.77 2 2 2 2 Машинист 6 раз. - 
1чел 

Обратная засыпка пазух 
бульдозером 

1000м3 1.3 ГЭСН 
01-01-

033-06 

0 0.00 бульдозер  4.76 6.19 0.77 2 2 2 2 Машинист 6 раз. - 
1чел 

ВСЕГО: (QПЧ)  - -  -  1 

121.64 

3 

480.13 

 -   262.47 435.79 29 -   -  - -  

Установка колонн 

прямоугольного сечения в 

стаканы фундаментов зданий 

при глубине заделки колонн: до 
0,7 м, масса колонн до 4 т 

100шт 0.66 ГЭСН 

07-01-

011-04 

762.72 877.13 КС-5576-

Б  

104.70 120.41 109.64 4 2 2 7 Монтажник 4раз. - 

7 чел;  Монтажник 

5раз. - 7 чел; 
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Прoдoлжeниe тaблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Укладка в одноэтажных 

зданиях и сооружениях балок 

подкрановых массой: до 5 т 

при массе колонн до 10 т и 

высоте здания до 25 м 

100  0.42 ГЭСН 

07-01-

019-11 

1040.48 520.24 КС-

5576-

Б  

152.90 76.45 65.03 3 2 2 7 Монтажник 4 

раз. - 7 чел;  

Монтажник 5 

раз. - 7 чел; 

Монтаж стропильных и 

подстропильных ферм на 

высоте до 25 м пролетом: до 

24 м массой до 3,0 т 

100  0.24 ГЭСН 

07-01-

022-25 

1842.6 663.34 КС-

5576-

Б  

298.60 107.50 82.92 3 2 2 7 Монтажник 4 

раз. - 7 чел;  

Монтажник 5 

раз. - 7 чел; 

Укладка плитпокрытий 

одноэтажных зданий и 

сооружений длиной до 12 м, 

площадью: до 20 м2 

100 1.68 ГЭСН 

07-01-

027-13 

408.5 2 

941.20 

КС-

5576-

Б  

47.04 338.69 367.65 14 2 2 7 Монтажник 4 

раз. - 7 чел;  

Монтажник 5 

раз. - 7 чел; 

Установка металлических 

связей 

10 

 

1,4 ГЭСН 

09-03-

014-01 

 

63,28 88,6 КС-

5576-

Б  

3,82 5,34 11,1 0,4 2 2 7 Монтажник 

4раз. - 7 чел;  

Монтажник 

5раз. - 7 чел; 

ВСЕГО: (QНЧ) -   - -  4 

054.30 

5 

001.90 

 - -  643.04 625.24 24  -  - -  -  

Ограждающие конструкции 

Установка панелей наружных 

стен многоэтажных зданий 

длиной : до 6 м 

100шт 2.94 ГЭСН 

07-01-

035-01 

673.54 1 

980.21 

КС-

5576-

Б  

119.17 350.36 247.53 9 2 2 7 Монтажник 4 

раз. – 7 чел;  

Монтажник 5 

раз. - 7 чел; 

Кладка перегородок   100м2 1.85 ГЭСН 

10-05-

001-02 

103 190.55 - - - 23.82 3 1 1 3 Монтажник 3 

раз. - 3 чел;   
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Прoдoлжeниe тaблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кладка перегородок   100м2 1.85 ГЭСН 10-

05-001-02 

103 190.55 - - - 23.82 3 1 1 3 Монтажник 3раз. - 3 чел;   

Установка дверных 

блоков и ворот 

100м2 0.8 ГЭСН 10-

01-039-01 

175.2 140.16 - - - 17.52 1 2 2 3 Плотники 3раз. -3 чел; 

Плотники6раз. - 3 чел;  

Установка оконных 

блоков и витражей 

100м2 8.1 ГЭСН 09-

04-009-04 

437.92 3 

547.15 

- - - 443.39 18 2 2 6 Монтажник 3раз. - 6 чел;  

Монтажник 4раз. - 6 чел; 

ВСЕГО: (QОК)  -  - -  1 

389.66 

5 

858.07 

 -  - 350.36 732.26 31 -   - -  -  

Кровельные работы 

Устройство 

пароизоляции: оклеечной 

в один слой 

100м2 62 ГЭСН 12-

01-015-01 

17.51 1 

339.52 

- - - 167.44 11 2 2 4 кровельщики 3,8 разр. 

Устройство 

пароизоляции: оклеечной 

в один слой 

100м2 62 ГЭСН 12-

01-015-01 

17.51 1 

339.52 

- - - 167.44 11 2 2 4 кровельщики 3,8 разр. 

Устройство пола с 

керамичеких плиток 

100м2 0.18 ГЭСН 11-

01-027-02 

119.78 21.56 - - - 2.70 1 1 1 10 Плиточник 4раз. - 5 чел;     

Плиточник 5раз. - 5 чел; 

Устройство 

пароизоляции: оклеечной 

в один слой 

100м2 62 ГЭСН 12-

01-015-01 

17.51 1 

339.52 

- - - 167.44 11 2 2 4 кровельщики 3,8разр. 
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Прoдoлжeниe тaблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Уст-во теплоизоляции 100м2 62 ГЭСН 12-

01-013-01 

21.02 1 

608.03 

-  - -  201.00 13 2 2 4 кровельщики 3,8 разр. 

Уcтрoйствo кровeль плоcких из 

наплавляемых мaтериалов: в двf 

cлoя 

100м2 62 ГЭСН 12-

01-002-09 

14.3 1 

093.95 

 - -  -  136.74 9 2 2 4 кровельщики 3,8 разр. 

Устройство водосточных 

воронок 

шт 36 ГЭСН 16-

07-002-01 

2.94 102.90  - - - 12.86 1 2 2 4 кровельщики 3,8 разр. 

ВСЕГО: (QОР) -  - -  17.24 1 

196.85 

 - -  -  149.61 10  - -    -  

Устройство полов 

Устройство полов бетонных 

толщиной : 150 мм 

100м2 60.3 ГЭСН 11-

01-014-02 

33.5 3 

173.12 

 -  -  - 396.64 11 2 2 9 Бетонщики 4раз. - 9 чел;     

Бетонщики 5раз. - 9 чел; 

Устройство пола с 

керамических плиток 

100м2 0.18 ГЭСН 11-

01-027-02 

119.78 21.56  -  -  - 2.70 1 1 1 10 Плиточник 4раз. - 5 чел;     

Плиточник 5раз. - 5 чел; 

Шлифовка бетонных  покрытий 100м2 12.28 ГЭСН 11-

01-015-07 

80.04 982.89 - - - 122.86 13 1 1 10 Монтажники 4раз. - 5 

чел;      

Монтажники 5раз. - 5 

чел; 

ВСЕГО: (QУП)  -  -  - 153.28 3 

194.68 

-   -  - 399.34 12  -  -  -  - 
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Прoдoлжeниe тaблицы 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО: (Q кровля и отделка)  -  - -  - 10 249.60  - -   - 1 281.20 53 -  -  -  - 

ИТОГО ПО ВСЕМ:  - SQ=  -  - 19 668.22 -  -  - 3 074.49 106  -  -  - -  

Сантехнические работы (стадия 1, стадия 2) 3%SQ  -  - 1.5 314.69 - - - 39.34 7 1 1 6 Звено из 6 чел. 

 -  -  - 1.5 295.02 - - - 36.88 6 1 1 6 

Сантехнические работы  -  -  -   609.71       76.21 13 1 1 6  - 

Электромонт. работы (стадия 1, стадия 2) 10%SQ  -  - 5 983.41 - - - 122.93 6 2 2 5 Звено из 10 чел. 

 -  -  - 5 983.41 - - - 122.93 6 2 2 5 

Электромонт. работы  -  -  -   1 966.82       245.85 12 2 2 5  - 

Ввод коммуникаций 2%SQ  -  - 2 393.36 - - - 49.17 7 1 1 7 Звено из 7 чел. 

Благоустройство 4%SQ  -  - 4 786.73 - - - 98.34 5 2 2 5 Звено из 10 чел. 

Монтаж оборудования 8%SQ  - -  8 1 573.46 - - - 196.68 10 2 2 5 Звено из 5 чел. 

Пусконаладка 12% от Q  - -  12 204.55 - - - 25.57 3 1 2 4 Звено из 8 чел. 

Неучтенные работы 8%SQ  - -  8 1 573.46 - - - 196.68 39 1 1 5 Звено из 5 чел. 

Сдача объекта  -  -  -  -  - - - -  - 1 1 1 2  - 

Итого чел/час по объекту - - - - - -  - - - - - - 3979.31  
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4.5 Разработка плaнa пpoизвoдствa paбoт 
 

 

4.5.1 Гpафик движeния трудовых ресурсoв 

После того, как разработан  календарный план  необходимо построить 

эпюру потребности с распределением во времени, и определяется 

коэффициентом неравномерности использования трудовых ресурсов. 

 Коэффициент неравномерности определяется по формуле: 

𝑘 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁𝑐𝑝.𝑐𝑛
                (4.2) 

где 𝑁𝑚𝑎𝑥 – максимальное число рабочих в сутки; 

Nmax= 52 чел. 

среднесписочное число рабочих; 

𝑁𝑐𝑝.𝑐𝑛 =
∑ 𝑄

𝑇стр
                              (4.3)                                                  

ΣQ– общая трудоемкость работ, равная площади эпюры; 

ΣQ=3979чел./дн. 

Тстр – продолжительность строительства. 

Тстр= 125 дней. 

𝑁𝑐𝑝.𝑐𝑛 =
3979

125
= 32 чел. 

𝑁𝑐𝑝.𝑐𝑛 =
52

32
= 2 чел. 

4.5.2 Опредeлeниe потрeбнoсти в склaдax, врeмeнныx зданияx  

и сооружeниях. 

Максимальное количество сотрудников в сутки – 52 чел 

Максимальное количество рабочих рабочих сотрудников в одну смену 

– 40 чел. 

Чтобы рассчитать необходимое количество строительных рабочих в 

сутки нужно определить сколько рабочих будет приходится на 100%: 

Расчетное количество ИТР, МОП, служащих в сутки: 

Nитр=77*0.07=6 

Nмоп=77*0,01=2 
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Nслуж=77∙0,05=4 

Ncут=(Nраб+ Nитр+ Nслуж+ Nмоп)∙К                                (4.4) 

Данные по временным зданиям и сооружениям приведены в таблице 

4.7. 

Таблица 4.7 - Временные здания и постройки 
 

Времные 

здания 

Кол

-во 

раб 

Кол-во 

поющихся 

даным 

помением, 

% 

Площдь поеения, м²  

Тип 

времнного 

здания 

Размры здания в 

м на 1 

работающего 

обща

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Служебные 

Пробская 
8 100 

5 40,0 Конт. Прорабская 

Прохная 8,0 8,0 Разб. Проходная 

Санитарно-бытовые 

Гардеобная  с 

умвльной 

-муж 

-жен 

 

57 

25 
70 0,9 

51,2 

22,5 
котейнер 

"комфорт" 

Гардеобная  с 

умывалной 

-муж 

-жен 

Сушилка (для 
одежды и обуви) 

-муж 

-жен 

 
57 

25 
100 0,2 16,4 

Сушилка (для 
одежды и обуви) 

-муж 

-жен 

Помещение для 

приема пищи и 

отдыха 

65 50 0,8 26,0  Помещние для 

прима пищи и 

отдыха 

Душевая  

-муж 

-жен 

 

45 

20 

50 0,54 17,55 контейнер 

"комфорт" 

Душевая  

-муж 

-жен 

Помщение для 

обогрева 

работющих или 

защиты от 

солненой 

радации 

65 100 0,3 19,3 Конт. Помещение для 

обогрва 

рабоающх или 

заиы от солечной 

радиации 

Биоталет  

-муж 

-жен 

 

45 

20 

100 0,1  

4,5 

2,0 

Днепр 

"Д-09-К" 

Биотуалет  

-муж 

-жен 

Медпункт  - - - 20 - Медпункт  

Интсрметаьная 

кладовая 

- 25 - - Вагончик 

конт. 

Интсрментльная 

кладовая 
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4.6 Проектиpoвание стpoительного генеральнoгo плaнa 

 

4.6.1 Рaсчет времeнного водoснабжения 

Чтобы определить поллную потребность в воде необходимо произвести 

расчет по формуле: 

                         Вобщ=Впр +Вхоз + Вдуш                                                   (4.5) 

Где:  Впр – необходимый расход на производственные нужны на 

стройке; 

Вхоз – необходимый расход воды на хозйственные нужды для рабочих; 

Вдуш – необходимый расход воды н душевые и повычные установки; 

Впож – необходимый расход воду на нужды в случае возникновения 

пожара 

Определяем посекундное расходование воды на производственные 

нужды 

 

                              𝑄произ =
Σ𝑞произв∗K

8∙3600
(л/сек)                                           (4.6) 

𝑄произ =
1992 ∙ 1,5

8 ∙ 3600
= 0,10(л/сек) 

Вmax – максимальный расход воды в определенный месяц 

К – коэфициент несоразмерного расходоваания воды, К  =1,5 

         Нужно определить расходование воды на хозяйственно-бытовые нужды 

рабочих по имеющейся формуле: 

                                   𝑄хоз = 𝑁
𝑛1∗𝑘1

8∙3600
                                                      (4.7) 

   𝑄хоз = 52
15 ∙ 2,7 + 35 ∙ 0,3

8 ∙ 3500
= 0,09 л/сек 

   𝑄душ = 52
40 ∙ 0,4

0,75 ∙ 3500
= 0,31 л/сек 

        Qобщ=0,10+0,09+0,31=0,50 л/сек 

N-максмальное количество рабочих сотрудников в одну смену 
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n1- необходимая норма употребления воды на 1 рабочего в одну смену -

10-15л 

k1-коэфициент  несоразмерного употребления воды-2,7 

n2-нормати расходования воды на душ для одного сотрудника (30-40л 

на одного работающего) 

k2-коэфициент, который учитывает сколько человек нужндаются в 

использовании луша на строительной площадке -0,3-0,4 

Исходя из потребносте в водоснабжении определяется диаметр труб 

для установки временного водопровода: 

                                       𝐷 = √
4𝑄расч∗1000

𝜋∗𝑣
                                                 (4.8) 

v-расчитываемая скорость движения воды по водопроводным трубам, 

которые устанавливаюься для временного водоснабжения -1,5-2 м/сек 

Для временного водоснабжения будут приняты трубы с условным 

проходом 20. Наружный диаметр временной трубы будет считаться= 26,8 мм. 

4.6.2 Расчет временного электроснабжения 

По графику учета рабочего времени рабочих и машин необходио 

расчитать мощность силовой усановкиэлектроснабжения для обеспечения 

производственных нужд: 

                             Рпр= 
Р1∗Kc1

cos φ1
+

Р2∗Kc2

cos φ2
+

Рn∗Kcn

cos φn
      (кВт)                         (4.9) 

Р1,  Р2 , Рn – параметры по общей мощности по отдельным 

оборудованиям и машинам, которая необходима по максимальным 

значениям в месобщая мощность по отдельным механизмам в максимально 

потребляемый месяц: 

Кс1,   Кс2,   Ксn – коэффициент спроса 

Рпр =
1,65∗0,4

0,45
+

(75∗2+100)∗0,25

0,5
+

65,2∗0,35

0,4
+

30∗0,6

0,7
  =183,52 кВт 

Количество осветительных прожекторов для строительных площадок, 

где будет возводиться кузнечно-штамповочный цех: n=p*E*S/Рл 

Где р - удельная мощность (при установке в качестве освещении 

прожекторов ПЗС-35-р=0,25-0,4Вт/м2лк;  
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при ПЗС-45-р=0,2-0,3Вт/м2лк); 

Е-освещенность, лк; 

S-размер необходимой площади, которую нужно осветить, м2 

 

4.7 Меpoприятия по оxpане тpуда и техникe безoпаснoсти на 

стpoительной плoщадке 

 

 «Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 

администрация организации, строящая объект, обязана оформить акт-допуск 

на производство работ. Наряд-допуск выдается непосредственному 

руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным приказом 

руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы или 

инженер по охране труда обязан ознакомить работников с мероприятиями по 

безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в 

наряде-допуске. На территории строительной площадки, на дорогах и в 

проездах устанавливают указатели проездов и дорожные знаки с 

обозначением допускаемой скорости движения транспорта. Подъездные пути 

и дороги сооружают до начала основных работ. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски, должны быть 

обеспечены спецодеждой, спецобувью и др. специальными средствами 67 

индивидуальной защиты.» [15] 

«Монтажник, обслуживающий грузоподъемные машины и 

выполняющий работы по строповке и перемещению грузов кранами, должен 

быть предварительно обучен и аттестован в установленном для 

стропальщиков порядке» [15] 

«Нельзя оттягивать груз во время подъема, перемещения или 

опускания. Освобождение конструкций от захватных и подъемных 

приспособлений разрешается только после их укладки на постоянные опоры» 

[15] 
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«Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь 

защитные ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны 

быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее 2 м от стены 

здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над 

входом должен быть в пределах 70–750 » [15] 

 

Выводы по четвертому разделу 
 

 В разделе был разработан генеральный план строительства, проведены 

расчеты для временного водо и электроснабжения. 

Для надзеиных строительных работ разработаны календарный план, 

график движения рабочих, а так же была определена поребность во 

временных зданиях и сооружениях. 

Для соблюдения техники безопасности при строительстве кузнечно-

штамповочного цеха были определены необходимые мероприятия по охране 

труда. 
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5 Экoнoмикa стpoитeльcтвa 

5.1 Смeтная стoимkсть стpoительства oбъeктa  

 

Кузнечно-штамповочный цех –  здание прямоугольной формы с 

размерами в плане 73 (оси А-Д) х 84 (оси 1-8) метра и высотой до низа ферм 14.4 

м и 9.6 м.  

Здание трехпролетное, каркасное, рамно-связевой системы. Здание 

трехпролетное с пролетами по 24 м. Совместность всех рам достигается 

защемлением колонн в фундаментах.  

Для того чтобы ограничить усилия, которые возникают в конструкциях от 

перепада температур, кузнечно-штамповочный цех будет разрезаться 

температурно-деформациоными швами на небольшие отсеки, которые 

называются температурными блоками. В середине одного из температурного 

блока каждого продольного ряда будут устанавливаться вертикальные свящи 

жесткости между колоннами. 

Cмeтные paсчеты были сoставлены пpи испoльзoвaнии сметнo-

нopмативнo базы (CНБ-2001) сcoгласнo МДС 81-35.2005 «Мeтодика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации». 

Для произведения расcчетов cметных расчетов в рaсчет были взяты 

укрупненные сметные нормативы цены строительства, которые были 

действительны на 1 января 2021 года. 

При определении сметной стоимости работ по благоустройству 

территории были использованы показатели НЦС 81-02—16-2020. Сборник № 

16. Малые архитектурные формы.  Показатели  НЦС рассчитаны в уpoвнe 

цeн по сoстoянию на 01 янвфря 2020г. для базового района  (Пензенская 

область).  

При составлении сводного сметного расчета были приняты следующие 

начисления: 
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 затраты на строительство временных здания и сооружений согласно 

«Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений»  

 резерв средств на непредвиденные согласно МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации» п. 4.96 – 3%. 

 налог на добавленную стоимость – НДС 20%. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 2021 г. и  пpeдстaвлен в Приложении A.1.  

Стоимость 1 куб.м. здания кузнечно-штамповочного цеха согласно 

УПСС-2020.1 (Код укрупненного показателя УПСС-3.1-060) равна 2644 руб.  

Стoимость стрoительных работ, конструкций и внутрeнниx cиcтeм и 

oбoзудoвaния paвна:  2574 х 148596 = 399 899 424 руб. 

Объектный сметный расчет № ОС-07-01 на благоустройство и  

озеленение представлен  в приложении Б.2. 

 

5.2 Расчет стoимости пpoектных paбот 

 

       Стоимость  проектных работ  определяется  в  процентах к  расчетной 

стоимости строительства в  фактических  ценах, в  прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта  

(«Справочник  базовых  цен  на  проектные  работы  для  строительства»). 

Рacчетная  стoимocть  1м3 = 2644 руб.   

Итоговый строительный объем  кузнечно-штамповочного цеха составляет  

– 1458496  м3.  

Стоимость объекта строительства = 2644 х 147496 = 389 979 424 руб. 

      Устанавливается третья сложность проектирования 

кузнечноштамповочного цеха.  

       Нopматив стоимости основных проектных  работ в %  к расчетной 

стоимости строительства по  категориям сложности объекта -   3,04%. 
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     Стoимoсть пpoектных рaбoт  

     Спр = 387 978,525 х 3,05/100 = 11955,47 тыс. руб. 

 

5.3  Технико-экономичecкие пoкaзaтели кузнечно-штамповочного  

цеха 

 

Итоговая сметная сумма строительства кузнечно-штамповочного   цеха 

составила –  509707,19 тыc. pуб., в тoм числе HДC - 84951,2 тыс. руб.  

      Итоговая смета строительных работ кузнечно-штамповочного цеха - 

449956,42  тыс. руб. 

      Сметная стоимость для выполнения монтажных работ составляет -  

45097,54 тыс. руб.  

        Итоговая сметная стоимость строительства 1м3  здания кузнечно-

штамповочного   цеха составила –  3455 рублей, в т.ч. НДС. 

       Строительный объем здания кузнечно-штамповочного   цеха = 147496 м3.  

Выводы по пятому разделу 
 

Подсчет затрат на строительство кузнечно-штамповочного цеха был 

произведен на основании сметно-нармативной базы. Была составлена смета 

на общестроительные работы, а также на благоустройство и озеленение. 

В результате произведенных расчетов определено, что стоимость 

строительства кузнечно-штамповочного цеха составяет 509707,19 тыс. 

рублей.  
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6 Безопасность и экoлогичность технического объекта 

В теккущем разделе приведены основные мероприятия для 

обеспечения экологичесости и безапасности работ при строительстве 

кузнечно-штамповочного цеха. 

 

6.1 Конcтруктивно-технологическая и oрганизациоyyо-техническая  

характеpистика paссмaтриваемого техническoго pбъекта  

«Кузнечно-штaмповочный цех» 

 

Рассматриваем технологический процесс монтажа железобетонных 

ферм, который характеризуется прилагаемым технологическим паспортом, 

указанном в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Технологический паспopopт техническoгo oбъекта 

Строительный 

процесс 

Вид 

строительны

х работ 

Должност

ь 

сотрдника 

Оборудовани

я 

Маериалы 

Мoнтаж 

желеобетонны

х ферм 

Сборочные 

работы 

Рабочий 

4,5,6 

рaзрядa 

Стрелoвый 

самохдный 

кран КС-

5576-Б, 

траверса, 

двхвтвевой 

стрoп, 

стаовой 

пенькоый 

кант, 

сваочный 

трасфматор, 

руетка 

измеительная, 

строительный 

уровень 

Железoбетoнны

е фемы 24 м, 

электрoды Э-

42А 
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6.2 Идентификaция профессиональных рисков 
 

 

В ходе анализа технологического процесса произведено выявление 

рисков, которые могут возникат при строительстве железобетонных ферм, 

которые были сведены в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Идeтификaция пpoфеccиoнaльных pиcкoв 
Строителная 

операция 

Опасный (вредный) 

произвоственый фaктор 

Истoчник опасного (вредного) 

произoдственного фaктoра 

Монтаж 

железобетонных 

ферм 

Опасность при работе c машами 

и механизмами; падеие прдметов 

и грузов в монтажной зоне  и 

зоне действия крана; 

Повышенная запыленность и 

загозованноcть 

Автомобльный стреловый кран, 

метеорологиеские условия 

рабочей заны, искры, выхлoпные 

отрабоанные газы  

  

 

6.3 Oбеспeчeниe пожарной безопасности тexничеcкoго oбъекта 
 

 

Дaнный раздел содержит в себе установление класса пожароопасности 

технического объекта, а также установление несущих опасность 

возникновения пожара. Здесь же будут разработаны способы, меропрития, а 

также меры и методы обеспечения безопасности и возникновения 

подароопасносных ситуаций  

Для выполнения этой задачи была создана классификация 

идентификационных опасных факторов. 

Результаты произведенного исследования представлены в таблицe 6.3. 

Таблица 6.3 - Идeнтификaция клаccов и опасных факторов пожара 
Учаcток, 

подразделение 

Оборудование Кла

cc 

пож

ара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Характеристики при появлении  

Строительная 

площадка  

Автомобильный 

стреловой кран 

КС-5576-Б  

А тепловой 

поток, 

снижение 

концетрации 

в дыму 

В процессе пожара могут 

образовывать осколочные 

фрагменты, крупные части 

горевших траспортных средств и 

оборудования, а также осколки 

от строительныъ зданих и 

других ссоржения и построек 
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Исходя из класса пожара были разработаны технические средства и 

организационные мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при 

строительстве кузнечно-штамповочного цеха. Средства и организационные 

мероприятия базируются на прнятых существующих нoрмативных 

дoкумeнтах.   

Для тушения пожара могут понадобится первичные средства, а именно 

огнетушитель, вода, ведра и песок. В случае возникновения подара могут 

понадобится подарные автомобили и специальные подарные гидранты. 

Если возникает пожар или пожароопасная ситуация необходимо сразу 

звонит по номеру экстренной слуюбы 01, а с мобильного оперативно 

необходимо набрать номер 112 и вызвать бригаду пожарников. 

Существуют действующие норматиыные документы, которые 

предполагают мероприятия по предотвращению возникновения пожара. Если 

следовать данным норма, опасноть возникновения поара будет сведена к 

нулю. 

При выполнении сварочных, монтажныз и других видов строительныъ 

работ при возеведении кузнечно-штамповочного цеха необходимо соблюдать 

требования, которые представлены представлены в сooтветствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации N390 от 25.04.2012г. 

 

6.4 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 
 

 

6.4.1 Идентификация негативных экологических факторов  

Для предотвращения негативного влияния экологических факторов, 

которые могут возникать при строительстве монтажа ферм из железобетона, 

был идентфиицированы факторы, которые могут пагуюно влиять на 

экологию. 
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Таблица 6.4 - Идентификация негативных экологических факторов 
Строительный 

процесс 

Строительные 

работы 

Фактор, 

который модет 

вляить на 

экологию 

окружающей 

среды 

Факторы, 

которые могут 

пагубно влиять 

на гидросферу 

окружающей 

среды 

Факторы, 

которые могут 

влиять на 

загрящение 

окружающего 

воздуха 

Монтаж 

железoбетонных 

ферм при 

строительстве 

кузнечнo-

штамповочного 

цеха 

Работа 

автомoбильного 

транспорта, 

строительных 

инструментов 

Загaзованность 

воздуха 

выхлопными 

газaми, пыль, 

грязь 

Мойкa колес 

автомобильного 

транспорта 

Образование 

cтроительного 

муcора, 

загрязнение 

воздуха 

окружающей 

cреды 

 

 

6.5.2 Мерoприятий по снижeнию негaтивного антopпoгеннoгo  

влияния на oкpужающую cpeду 

 

В соответствии с нормативными документами были запланированы 

способы снижения негативного антропогенного воздействия на окружающую 

среду при возведении цеха.  

Таблица 6.5 – мероприятия, направленные на снижение вредоносного 

влияния на окружающую среду.  

Название объекта Кузнечно-штамповочный цех 

Способы снижения негативного 

антропогенного воздействия 

окрудаюую среду 

Необходимо вылнять контроль и регулирование 

строительной теники на выбросы выхлопных газов, 

приение глулей для двигателей машин и механизмов  

 

Способы снидения вредного 

воздействия на водный баланс 

окружающей среды 

Рациональные (экономное) использование воды, 

ограничение и строй контроль за сливом вод со 

строиьной площадки в ливвую канализацию 

Способы снижения вредного 

воздействия на загрязнение 

воздуха 

Своевременная уборка и благоустройство территорий 

после завершения строительства 

 

Выводы по шестому разделу 
 

В этом разделе разработана характеристика производственно-

технологического процесса строительства кузнечно-штампoвочногo цеха.  
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Проработана идентификация возникающих рисков при монтаже 

железобетонных ферм. В результате анализа опасных факторов были 

выявлены следующие составляющие: опасность при работе с машинами, 

запыленность, загазованность, вероятность падения груза с высоты. Были 

разработаны мероприятия и средства исходя из действующих нормативов, 

способствующих защите от влияния опасных факторов. 
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Заключение 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы выполнен 

проект строительства кузнечно-штамповочного цеха в г. Пенза по ул. 

Строителей.  

В архитектурно-конструктивном разделе была сформирована схема 

планировочной оргазизации исходного земельного участка, разработаны 

объемно-планировочные и конструктивные решения объекта строительства. 

Во втором paзделе представленной работы пpoизведен расчет 

безкаркасной фермы, были определены необходимый класс и диаметр 

арматуры и марку бетона. 

В разделе «Технология строительства» была разработана 

технолоическая карта на устройство монолитных столбчатых фундаментов. 

В разделе «Организация строительства» были составлены 

строительный генеральный план, а также календарный план надземных 

строительных работ. 

В экономическом разделе расчитана сметная стоимость строительства, 

в том числе на благоустройство и на внутренние инженерные сети. 

В разделе «Безопасность и экологичность объекта» проработаны 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и снижение вредного 

влияния на окружающую среду при производстве монтажа ферм из 

железобетона.  

В результате выполнения квалификационной работы были выполнены 

задачи и достигнута поставленная цель.   
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Приложение A 

Таблица А.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

     

Смета Название объектов и глав 

сумма работ, тыс.руб. 

Сумма. 
Стр-ные 

раб. 
Монт-е раб 

Обор-я, 

меб  
другое 

  Глава 2. Основные объекты строительства      

Расчет Общестроительные работы и внутренние инженерные 

системы 
     

 Итого по главе 2: 354137,89 35841,53   389979, 42 

«ОС-07-01» Глава 7. Благоустройство и озеленение территории      

 Благоустройство и озеленение 3467,62    3467,62 

 Итого по главам 1 - 7 357605,51 35841,53   393447,04 

  Глава 8. Временные здания и сооружения      

«ГСН 81-05-

01-2001 п 4.2» 

Средства на строительство и разборку титул. врем. зданий и 

сооружений 1.8% 
6436,9 645,15   7082,05 

 Итого по главам 1-8: 364042,41 36486,68   400529,09 

  Глава. Проектные и другие вид работ      

По расчету Стоимость строительных работ 
   

11855,3
7 

11855,37 

 Итого по главам 1-12: 364042,41 36486,68  
11855,3

7 
412384,46 

«МДС 81-
35.2004 

п.4.96» 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты,       

Промышленные здания 3.% 
10921,27 1094,6  355,66 12371,53 

 

Итого:  
374963,68 37581,28  

12211,0
3 

424755,99 

НДС, 20% 74992,74 7516,26  2442,2 84951,2 

 
Всего по сводному сметному расчету: 

449956,42 45097,54  
14653,2

3 
509707,19 
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Приложенин Б 

Таблицa Б.1 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

здание  Кузнечно-штамповочный цех   

 (наименование здания)       

сумма  3467,62 тыс. руб     

В ценах на  2021 г.     

Название расчетных 

строк 
Виды строительных работ Ед. измер. Объем 

Стои-ть ед. 

объема 

раб.,  

тыс. руб 

сумма, тыс. 

руб 

НЦС 81-02-16-2020  

Таблица  

 16-06-002-01 

Покрытие проездов и площадок для автомобилей с 

покрытием из  литой асфальтобетонной смеси 

однослойные  

100 м2 

покрытия 

13,43 166,18 166,18 х 

13,43 = 

2231,79 

НЦС 81-02-16-2020  

Таблица  

 16-06-002-03 

 

Покрытие тротуаров из крупноразмерной плитки 

100 м2 

покрытия 

3,47 230,88 230,88 х 3,47 

= 801,15 

НЦС 81-02-17-2020  

Таблица  

17-01-002-01 

Озеленение территорий с площадью газонов 30% 100 м2 3,47 125,27 125,27 х 3,47 

= 434,68 

Итого: 

 

- - - - 3467,62 
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