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Аннотация 

 

Тема работы: «Завод по производству медицинских изделий». 

Цель работы - разработка основных этапов строительства 

производственного здания согласно задания.  

Данный проект здания, разработанный в выпускной квалификационной 

работе, является актуальным для жителей Самарской области. 

Работа состоит из 6 разделов: 

 архитектурно-планировочный раздел подробно рассматривает 

архитектурно-планировочную и конструктивную часть здания; 

 расчётно-конструктивный раздел отображает описание расчетного 

элемента, сбор нагрузок, подбор арматуры; 

 раздел технологии строительства рассматривает технологическую 

карту на забивку свай заводского изготовления для устройства 

фундамента производственного здания со встроенным АБК; 

 раздел организация строительства содержит расчёт объемов 

строительно-монтажных работ и разработку календарного плана; 

 раздел «экономика строительства» содержит расчёт стоимости работ 

по объекту и приводит технико-экономические показатели 

строительства здания; 

 раздел «Безопасность и экологичность объекта» рассматривает 

комплекс решений, направленных на снижение экологических 

последствий при строительстве и эксплуатации объекта. 

Бакалаврская работа состоит из графической части и пояснительной 

записки. Графическая часть выполнена на 8 листах формата А1. 

Пояснительная записка представлена на 131 странице и содержит 5 рисунков, 

20 таблиц, 5 приложений, 40 литературных источников.  

 

 



3 
 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 6 

1. Архитектурно-планировочный раздел ........................................................... 7 

  1.1 Исходные данные ............................................................................................ 7 

  1.2 Планировочная организация земельного участка ....................................... 9 

  1.3 Объемнопланировочное решение здания ................................................. 10 

  1.4 Конструктивное решение ............................................................................. 11 

    1.4.1 Фундаменты .............................................................................................. 12 

    1.4.2 Колонны .................................................................................................... 13 

    1.4.3 Перекрытия и покрытие .......................................................................... 13 

    1.4.4 Стены и перегородки ............................................................................... 13 

    1.4.5 Лестницы ................................................................................................... 14 

    1.4.6 Окна и двери, ворота ................................................................................ 14 

    1.4.7 Перемычки ................................................................................................ 14 

    1.4.8 Полы .......................................................................................................... 14 

  1.5 Архитектурно-художественное решение ................................................... 14 

  1.6 Теплотехнический расчет ............................................................................. 16 

    1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены .......................................... 16 

    1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания .......................................... 18 

  1.7 Инженерные системы ................................................................................... 19 

    1.7.1 Системы водоснабжения и водоотведения............................................ 19 

    1.7.2 Теплоснабжение ....................................................................................... 20 

    1.7.3 Отопление ................................................................................................. 20 

    1.7.4 Вентиляция ............................................................................................... 21 

    1.7.5 Электроснабжение ................................................................................... 21 

2. Расчетно-конструктивный раздел ................................................................... 23 

  2.1 Общие данные ............................................................................................... 23 

  2.2 Сбор нагрузок ................................................................................................ 24 

  2.3 Определение несущей способности свайного фундамента ...................... 26 

  2.4 Расчет осадки свайного фундамента ........................................................... 29 

3. Технология строительства ............................................................................. 35 

  3.1 Область применения ..................................................................................... 35 

  3.2 Технология и организация выполнения работ ........................................... 35 



4 
 

    3.2.1 Условия законченности подготовительных работ................................ 35 

    3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий ............. 36 

  3.3 Технология ведения монтажа забивных свай ............................................ 36 

    3.3.1 Монтаж забивных свай ............................................................................ 36 

    3.3.2 Особенности монтажа свай заводского изготовления ......................... 37 

    3.3.3 Подбор машин и механизмов для производства работ ........................ 38 

  3.4 Требование к качеству и приемке работ ................................................... 40 

  3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность ................ 42 

  3.6 Потребность в материально-технических ресурсах .................................. 46 

  3.7 Технико-экономические показатели ........................................................... 46 

    3.7.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени ................................ 46 

    3.7.2 График производства работ .................................................................... 47 

4. Организация строительства.............................................................................. 48 

  4.1 Краткая характеристика объекта ................................................................. 48 

  4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ ............................. 48 

  4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах ............................................................................................................. 49 

  4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ ............................. 49 

  4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ ............................... 52 

  4.6 Разработка календарного плана ................................................................... 53 

  4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях

 ................................................................................................................................. 54 

    4.7.1 Расчет и подбор временных зданий ....................................................... 54 

    4.7.2 Расчет площадей складов ........................................................................ 55 

    4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения .. 56 

    4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения .............................. 58 

  4.8 Проектирование строительного генерального плана ................................ 60 

  4.9 Технико-экономические показатели ППР .................................................. 62 

5. Экономика строительства ................................................................................ 64 

  5.1 Пояснительная записка ................................................................................. 64 

  5.2. Расчет стоимости проектных работ............................................................ 65 

  5.3. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

строительства- Производственного корпуса со встроенным АБК. ................. 66 

  5.4 Расчет затрат на монтаж забивных свай заводского изготовления ......... 67 



5 
 

6. Безопасность и экологичность технического объекта .................................. 68 

  6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика ...................................................................................................... 68 

  6.2 Идентификация профессиональных рисков ............................................... 69 

  6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков........................ 69 

  6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта .................. 71 

    6.4.1 Идентификация классов и опасных факторов пожара ......................... 71 

    6.4.2 Разработка технических средств и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности ................................................................ 71 

    6.4.3 Организационные (организационно-технические) мероприятия по 

предотвращению пожара ...................................................................................... 71 

  6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта .......... 71 

Заключение ............................................................................................................ 73 

Список используемой литературы и используемых источников ..................... 74 

Приложение А Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному 

разделу .................................................................................................................... 79 

Приложение Б Дополнительные сведения к разделу «Технология 

строительства» ....................................................................................................... 81 

Приложение В Дополнительные сведения к разделу «Организация 

строительства» ....................................................................................................... 82 

Приложение Г Дополнительные сведения к разделу «Экономика 

строительства» ..................................................................................................... 117 

Приложение Д Дополнительные сведения к разделу «Безопасность и 

экологичность технического объекта» ............................................................. 127 

 

  



6 
 

Введение 

 

В данной работе планируется разработка проекта завода по 

производству медицинских изделий расположенного по адресу: Самарская 

область, Муниципальный район Ставропольский, территория ОЭЗ ППТ 

«Тольятти». Завод предназначен для выпуска смотровых медицинских 

нитриловых перчаток на 4-х комплектных производственных 

автоматизированных линиях-машинах по производству смотровых перчаток 

из бутадиен-нитрильного каучука. 

Актуальность данной темы связана с повышением уровня спроса на 

медицинские перчатки в период высокой заболеваемости и риском 

короновирусной инфекции. Строительство подобного завода позволит 

повысить уровень обеспеченности медицинских учреждений Самарской 

области и России в целом. 

Целью данной работы является разработка проекта с высокими технико-

экономическими показателями, соответствующего требованиям, 

предъявляемым к архитектурно-планировочным решениям, отвечающего 

современным требованиям нормативной литературы, экономическим и 

экологическим показателям. 

Задачи бакалаврской работы - используя методическую литературу, 

закрепить знания и умения, необходимые при решении объемно-

планировочных и конструктивных вопросов при проектировании зданий. 

Результатом данной работы будет проект по построению завода по 

производству медицинских изделий. 

Для выполнения проекта необходимо решить ряд задач - проработать и 

подготовить разделы выпускной квалификационной работы: архитектурно-

планировочный раздел; расчетно-конструктивный раздел; раздел организации 

строительства, раздел технологии строительных процессов, сметный раздел и 

раздел безопасности и экологичности объекта. 
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1. Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Объект для проектирования - завод по производству медицинских 

изделий. 

Район строительства - Самарская обл., г. Тольятти. 

Климатический район строительства - IIВ. 

Степень огнестойкости здания - III. 

Класс и уровень ответственности здания - II (нормальный). 

Класс конструктивной пожарной опасности - СО. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0. 

Категория здания по пожарной и взрывопожарной опасности - В. 

Класс функциональной пожарной опасности производства - Ф5.1. 

Класс функциональной пожарной опасности складских помещений - 

Ф5.2. 

Класс функциональной пожарной опасности АБК - Ф4.3. 

Расчетный срок службы здания - 50 лет. 

Климатические параметры холодного периода: 

 температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 

0,98 равна минус 39°С; 

 «абсолютная минимальная температура воздуха минус 43°С» [28]; 

 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца 84%; 

 максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 5,4 

м/с. 

«Климатические параметры теплого периода: 

  температура воздуха обеспеченностью 0,98 равна 28,5°С, 

обеспеченностью 0,95 равна 24,6 °С» [28, с 9]; 
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 абсолютная максимальная температура воздуха 39 °С; 

 средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 63 %; 

  минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3,2 м/с. 

Для нужд пожаротушения завода по производству медицинских изделий 

принята спринклерная водозаполненная система автоматического 

пожаротушения, объединённая с внутренним противопожарным 

водопроводом. 

Система автоматического пожаротушения проектируется в составе: 

 отдельно стоящая насосная станция автоматического 

пожаротушения; 

 резервуары противопожарного запаса воды с полезным объёмом 

𝑉п  =  292,0 м3; 

 пенодозаторная с узлами управления и баком-дозатором в комплекте 

со смесителем, расположенные в производственно-складском 

корпусе; 

 система внутренних и наружных трубопроводов. 

На основании генезиса, свойств грунтов, в геологическом разрезе 

выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

 ИГЭ - 1 - почва суглинистая, мощность 0,8 - 1,0 м. Плотность её при 

влажности 11,5 %, - 1,33 г/см3 в сухом состоянии - 1,19 г/см3; 

 ИГЭ - 2 - суглинок твердый, просадочный, залегает под почвой 

суглинистой ИГЭ - 1 до глубины 6,0-8,5 м слоем мощностью 5,0-5,7 

м; 

 ИГЭ - 3 - суглинок полутвердый, непросадочный, мощность слоя - 

1,9-4,0 м; 

 ИГЭ - 4- суглинок тугопластичный, непросадочный, мощность слоя -

1,4 -2,5 м. 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Объект по производству медицинских изделий располагается по адресу: 

Самарская область, Муниципальный район Ставропольский, с/п Подстёпки, 

территория ОЭЗ ППТ «Тольятти». 

Ближайшие к площадке населенные пункты:  

 с. Ягодное, расположенное в 3 км к западу от территории ОЭЗ; 

 с. Подстепки - в 4 км к югу от территории ОЭЗ. 

Участок граничит: 

 с севера-территория предприятия ООО «ДжиКэйЭнДравлайн»; 

 с запада-территория предприятия ООО «Мубеа Компоненты 

Подвески Рус»; 

 с востока-территория, зарезервированная ООО «Эдша Тольятти»; 

 с юга-территория предприятия ООО «АтсумитекТайотаЦусе Рус» и 

территория предприятия ООО «Хай-Лекс Рус» на расстоянии 50м. 

«При решении схемы планировочной организации земельного участка 

учитывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования, 

рациональные людские и транспортные потоки с учетом существующей и 

планировочной застройки прилегающих территорий, проездов» [34, с. 8]. 

Конструкции дорожных покрытий обеспечивают нагрузку от движения 

грузового и специального автотранспорта. 

Проектом предусматривается стандартный уровень благоустройства 

территории для промышленных предприятий. 

Предусмотрены следующие виды благоустройства: 

 устройство площадки для отдыха персонала; 

  устройство проездов; 

 устройство отмостки-бетонное покрытие; 

  устройство пешеходных дорожек-асфальтобетонное покрытие; 

 установка элементов освещения и МАФ (урны); 
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 озеленение территории - посев газона; 

 зона парковки личного и гостевого автотранспорта. 

Абсолютные отметки поверхности рельефа колеблются от 65,79 до 65,92 

м в Балтийской системе высот, с уклоном на северо-восток. 

Рассматриваемый район относится ко ІІВ строительно-климатическому 

району. 

Земельный участок по площади достаточен для размещения на нем 

проектируемого здания основного назначения, наружного инженерного 

оборудования, а также регламентируемого озеленения и элементов 

благоустройства территории объекта. 

В составе завода производственные, производственно-складские, 

инженерные административно-бытовые помещения. В составе складской зоны 

склад сырья, склад формователей, упаковки и готовой продукции. 

В состав производственной части входят: производственный цех и цех 

упаковки. 

В состав инженерных помещений входят: компрессорная, венткамеры, 

помещение водоподготовки, ИТП, электрощитовая, кроссовая. 

В АБК расположены административно-бытовые помещения, 

химическая лаборатория, медпункт, комнаты приема пищи. 

 

1.3 Объемнопланировочное решение здания 

 

Проектируемое здание состоит из одноэтажного производственно- 

складского корпуса и встроенного здания АБК (3 этажа). 

Здание прямоугольное, размеры комплекса в осях 36,0 м × 72,38 м (в том 

числе АБК 36,0 м × 11,88 м). Высота здания от уровня проезжей части до верха 

парапета переменная. 

Высота от отметки 0.000 ÷ 16.650 -производственный корпус, от отметки 

0.000 ÷ 13.660 - здание АБК. 
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«Проектируемое здание производственного корпуса одноэтажное в осях 

3-8×А-Ж» [22, с 69]. 

Размеры в осях производственной части здания - 60,0 м × 36,0 м, 

административно-бытовой - 11,88 м × 36,0м. «Здание представляет собой один 

пожарный отсек» [25, с 111]. 

«Пристроенный АБК отделяется от производственной части здания 

противопожарной перегородкой 1-го типа (EI 45)» [41, с 129]. 

«За отметку 0,000м принята отметка чистого пола производственного 

корпуса, что соответствует абсолютной отметке + 67,0 м» [30, с 145]. 

«Эвакуация из здания осуществляется через двери непосредственно 

наружу на прилегающую к зданию территорию» [41, с 128]. 

Совокупность основных технических показателей цеха приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Совокупность основных технических показателей здания завода 

 

Наименование Показатель 

Основные показатели производственно-складского комплекса  

Общая площадь застройки, м2 2 259,3 

Строительный объём, м3 33 236,22 

Этажность, этаж 1 

Основные показатели АБК 

Общая площадь застройки, м2 465,38 

Этажность, этаж 3 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Отметка низа несущих конструкций покрытия+13.000. 

Отметка верха ростверков - 1.250. 

По типу конструктивной системы-здание каркасное. 

Несущий стальной каркас здания - система поперечных двух пролетных 

жестких рам, шарнирно опертых на фундамент. Шаг рам - 12 м. 
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Здание АБК каркасного типа с системой колон и балок перекрытия и 

покрытия. Узлы соединения балок с колоннами жесткие (рамные). Шаг колон 

и балок-6 м. 

«Между производственным корпусом и АБК предусмотрен 

деформационный шов» [2, с 36]. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса 

здания в поперечном и продольном направлениях обеспечивается жесткими 

рамными узлами крепления ригелей к колоннам, системой вертикальных 

(между колоннами) и горизонтальных (по покрытию) связей и распорок. 

«Для обеспечения безаварийной эксплуатации проектируемого здания, 

прочности, жесткости, устойчивости его несущих конструкций, 

предусмотрены следующие технические и конструктивные мероприятия» [24, 

с 150]: 

 фундаменты приняты свайные из условия прохождения просадочных 

грунтов и опирания их на коренной грунт, суглинки полутвердые, 

непросадочные; 

 для предохранения грунтов основания от ухудшения их свойств в 

период строительства и дальнейшей эксплуатации предусмотрены 

водозащитные мероприятия, такие как: вертикальная планировка, 

обеспечивающая беспрепятственный сток поверхностных вод в 

организованную систему ливневой. 

1.4.1 Фундаменты 

С учетом данных инженерно-геологических изысканий приняты 

следующие фундаменты. 

 фундамент-свайное поле со столбчатыми монолитными ростверками. 

Ростверк под лестничные клетки - ленточный; 

 сваи–железобетонные забивные длиной 8 м. сечением 300×300 мм. 

(ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10 выпуск 1); 

  отметка верха свай находится на отм. -1.800 (65,20); 
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 отметка низа ростверка на отм. -1.850 (65,15); 

 ростверки монолитные железобетонные, выполнены из бетона кл. 

В25W4F50. Арматура класса А 400, А240. 

По периметру здания ниже отм. 0,000 предусмотрены монолитные 

железобетонные балки толщиной 200 мм. Класс бетона В25W4F50, арматура 

класса А400, А240. 

1.4.2 Колонны 

В основе каркаса здания лежит система поперечных двух пролетных рам 

из металлических конструкций. Сечения ригелей поперечных рам приняты из 

облегченных сварных балок двутаврового сечения с гофрированной стенкой. 

Сечения колонн приняты из сварных двутавров с плоской и 

гофрированной стенкой. 

Схема расположения несущих металлических конструкций 

представлена в приложении А, рисунок А.1. 

Спецификация металлических конструкций представлена в приложении 

А, таблица А.2. 

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

Покрытие запроектировано по прогонам с применением проф. листа. 

Кровля плоская с внутренним организованным водостоком, с покрытием из 

материалов с пожарной опасностью Г1. 

Балки перекрытий приняты из сварных двутавров с плоской и 

гофрированной стенкой. 

1.4.4 Стены и перегородки 

«Наружные ограждающие конструкции производственного корпуса- 

сэндвич-панели толщиной 150 мм» [17, с 278]. 

«Внутренние стены и перегородки выполнены из сэндвич-панелей 

толщиной 120 мм и из керамического кирпича пластического прессования 

марки КОРПо1НФ/100/20/25/ ГОСТ530-2012 толщиной 120 мм и 250 мм, на 

цементно-песчаном растворе» [17, с 278]. 
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1.4.5 Лестницы 

В административно-бытовом корпусе применяются сборные 

лестничные марши по ГОСТ 9818-2015 и монолитных железобетонных 

лестничных площадок, толщиной 160 мм. 

Для доступа на крышу применяют стальные пожарные лестницы типа 

П-1.2 (с ограждением и площадкой выхода на кровлю). 

1.4.6 Окна и двери, ворота 

«Окна-блоки оконные из алюминиевых сплавов с двухкамерным 

стеклопакетом по ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. 

Технические условия» [12, с 75]. 

Двери внутренние металлические противопожарные. 

Ворота металлические по ГОСТ -311742017 «Ворота металлические. 

Общие технические условия», светло-серого цвета RAL 7035. Ворота 

металлические противопожарные с пределом огнестойкости EI60. 

1.4.7 Перемычки 

Перемычки - приняты по серии 1.038.1-1 в.1. Спецификация перемычек 

представлена в таблице А.1, Приложение А. 

1.4.8 Полы 

Полы на отм. 0.000 выполнены железобетонные, толщиной 150мм в АБК 

и толщиной 200 мм в ПК, армированные арматурой класса А 400, по 

уплотненному грунту. 

Внутренняя отделка полов: керамическая плитка, бетонное покрытие 

«Топпинг», полимерное покрытие «Mastertop». 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Простое объемно-пространственное решение формы проектируемого 

здания завода отражено в отделке его фасадов сэндвич-панелями с готовым 

полимерным покрытием колерами RAL-5024, RAL-9003 соответствующими 

требованию фирменной эстетики производства заказчика. 
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Все помещения производственного корпуса и инженерного назначения, 

имеющие единую технологическую связь и требования, разработаны в 

разделах проекта. 

Ворота металлические по ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. 

Общие технические условия», светло -серого цвета RAL 7035.  

Для внутренней отделки помещений предполагается использовать 

материалы, отвечающие требованиям по пожарной безопасности: 

 Г1, В1, Д2, Т2 -для отделки стен и потолков; 

 Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 -для отделки стен, потолков. 

Помещения производственного корпуса имеют следующую отделку 

материалами: 

 полы-керамическая плитка, бетонное покрытие «Топпинг», 

полимерное покрытие «Mastertop»; 

 перегородки производственно-складских помещений 

запроектированы 3-х-слойными стеновыми панелями типа сэндвич. 

Поверхность панелей не имеет выступов и углублений, покрытие 

устойчиво к химически агрессивным веществам и ультрафиолету; 

 перегородки из кирпича– штукатурка по маякам, грунтовка, окраска 

латексными красками по принятому RAL; 

 колонны, балки-покрытие огнестойкими красками, в 

эксплуатируемой зоне обшивка панелями; 

 Потолки - профлист, окрашенный в заводских условиях. 

«Все материалы, используемые при отделке, должны быть 

сертифицированы для применения на территории РФ и отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям» [39, с 6]. 

Цветовая гамма отделочных материалов, применяемая спокойных 

тонов. 
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1.6 Теплотехнический расчет 

 

Исходные данные для расчета: 

 Район строительства - Самарская область, Тольятти 

 Зона влажности района строительства -сухая 

 Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха ≤8 ⁰С𝑧от = 196 сут. 

 Средняя температура наружного воздуха для периода со средней 

суточной температурой ≤8 ⁰С𝑡от = −4,7 ⁰С 

 Относительная влажность внутреннего воздуха 𝜑 = 50 % 

 Температура внутреннего воздуха 𝑡в = 20 ⁰С 

 Влажностный режим помещений-сухой 

 Условия эксплуатации - А 

 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 𝛼в = 8,7 Вт м2⁰С⁄  

 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции 𝛼н = 23 Вт м2⁰С⁄  

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

В таблице 2 приведена характеристика материалов наружной стены. 

 

Таблица 2–Характеристики материалов наружной стены 

 

«Наименование 

материала 

Толщина 

слоя 𝛿, 

мм 

Плотность 

𝛾, кг м3⁄  

Коэффициент 

теплопроводности 

𝜆, Вт м2⁰С⁄  

Приведенное 

сопротивление 

теплопередачи,м2⁰С Вт⁄  

Сэндвич-

панель  

150 –  0,044 3,49»[35,с 55] 

 

«Расчёт градусо-сутки отопительного периода рассчитывается по 

следующий формуле» [7, с 80]: 
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«ГСОП = (𝑡в − 𝑡н)𝑧от,                                           (1) 

где ГСОП − градусо –  сутки отопительного период 

       𝑡𝐵 − температура внутреннего воздуха, ⁰С 

       𝑡н − температура наружнего воздуха, ⁰С  

       𝑧от − продолжительность отопительного периода со средней 

                 суточной температурой наружного воздуха, ⁰С 

 

Тогда, градусо-сутки отопительного периода: 

 

ГСОП = (20 + 4,7) ∙ 196 = 4841,2 ⁰С ∙ сут.» [7, с 80] 

 

«Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции рассчитывается по следующей формуле» [7, с 76]. 

 

«𝑅𝑜
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                             (2) 

где 𝑅𝑜
тр

 требуемого сопротивления теплопередаче конструкций 

       𝑎, 𝑏 − коэфициенты» [7, с 76]. 

 

«Определенно базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции» [15, с 96]: 

 

𝑅𝑜
тр

= 0,0002 ∙ 4841,2 + 1,0 = 1,968 м2⁰С Вт⁄  

 

Так как материал заводского изготовления, в каталоге для сэндвич 

панелей в технических характеристиках указано приведенное сопротивление 

теплопередачи 𝑅0
ф

= 3,49 м2⁰С Вт⁄ . Таким образом можно сравнить 𝑅0
ф

 и 𝑅𝑜
тр

 

и сделать вывод о том что данная конструкция наружной стены подходит для 

данного района строительства.  
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

В таблице 3 приведена характеристика материалов покрытия здания. 

 

Таблица 3 – Характеристики материалов покрытия 

 

«Наименование материала Толщина 

слоя 𝛿, 

мм 

Плотность 

𝛾, кг м3⁄  

Коэффициент 

теплопроводности 

𝜆, Вт м2⁰С⁄ » [12, с 

65] 

ПВХ мембрана LogicroofV-RP 1,5 1600 0,33 

Стеклохолст развес     

ЭкструзионныйпенополистеролТехноникольPIR 80 35 0,033 

ТехноникольТехноруф Н-30 80 100 0,041 

Пленка пароизоляционная Паробарьер СА500 0,2 –  –  

Стальной проф. настил H-75-750-0.7 70 2600 221 

 

«Проведен расчёт градусо-сутки отопительного периода» [15, с 75]: 

 

ГСОП = (20 + 4,7) ∙ 196 = 4841,2 ⁰С ∙ сут 

 

«Определенно базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции» [15, с 96]: 

 

𝑅𝑜
тр

= 0,00025 ∙ 4841,2 + 1,5 = 2,71 м2⁰С Вт⁄  

 

«Расчет фактического сопротивления теплопередачи покрытия 

производится по формуле» [15, с 96]: 

 

𝑅0
ф

=  
1

𝑎в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝑎н
                                   (3) 

 

Далее произведен расчет фактического сопротивления теплопередачи 

покрытия: 
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𝑅0
ф

=
1

8,7
+

0,0015

0,33
+

0,08

0,033
+

0,08

0,041
+

0,07

221
+

1

23
= 4,539 м2⁰С Вт⁄  

 

Так как 𝑅0
ф

> 𝑅𝑜
тр

, то можно сделать вывод о том что, данный состав 

материалов покрытия подходить для данного района строительства. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1 Системы водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение: 

«Водопровод хозяйственно-питьевой предусматривается для подачи 

воды на хозяйственно-питьевые, бытовые и производственные нужды и на 

приготовление горячей воды» [6, с 85]. 

Запитка внутренней системы водоснабжения производственного 

корпуса осуществляется одним вводом диаметром 160 × 9,5 мм согласно 

ГОСТ18599-2001.  

Запитка внутренней системы водоснабжения АБК осуществляется 

одним вводом диаметром 63 × 3,8мм согласно ГОСТ18599-2001. 

Для нужд пожаротушения завода по производству медицинских изделий 

принята спринклерная водо-заполненная система автоматического 

пожаротушения, объединённая с внутренним противопожарным 

водопроводом. 

Водоотведение: 

Диаметры трубопроводов определены гидравлическим расчётом с 

условием пропуска сточных вод с расчётными скоростями и наполнением. 

Начальная глубина заложения наружных сетей канализации 

предусматривается на 0,3м ниже проникновения в грунт нулевой 

температуры.  

Трубопроводы самотёчной бытовой и дождевой канализации 

прокладываются на глубине от 1,44 до 3,5 м, напорной - от 2,10 м до 2,7 м. 
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Отведение бытовых сточных вод в сети бытовой канализации ОАО 

«ППТ «Тольятти» осуществляется самотёком в проектируемый колодец № 

413а. 

1.7.2 Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является проектируемая блочно-

модульная котельная БКУ-2640, представляющая собой полностью 

функционально законченное изделие, оснащённое всеми необходимыми 

приборами и системами, необходимыми для теплоснабжения объекта. Все 

оборудование размещено в блоке заводского изготовления. «Технологическая 

схема, компоновка оборудования и автоматизация, обеспечивают безопасную 

эксплуатацию котельной» [32, с 9]. 

Схема тепловых сетей принята двухтрубная, циркуляционная 

тупиковая. Система теплоснабжения закрытая. 

Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, группа 

поставки «В» из стали 20 по ГОСТ 10705=80*, с тепловой изоляцией-маты 

минераловатные на синтетическом связующем с покровным слоем 

лакостеклотканью. 

1.7.3 Отопление 

В административном корпусе запроектирована система отопления 

двухтрубная тупиковая с нижней разводкой теплоносителя по стоякам. В 

качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы. 

Отопительные приборы устанавливаются под окнами открыто с 

возможностью очистки. В лестничной клетке отопительные приборы 

устанавливаются под лестничным маршем. 

В производственном корпусе, согласно технического задания, 

отопление производственного цеха и складских помещений предусмотрено 

воздушное, посредством воздушно-отопительных агрегатов Volcano. 

Внутренняя температура принята 16 °С, согласно технологического задания. 

Регулирование теплоотдачи АВО осуществляется по воздуху с помощью 

регулятора частоты вращения вентилятора и по воде с помощью клапана с 
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сервоприводом и термоста с контроллером. Гидравлическое регулирование 

предусмотрено балансировочными клапанами. 

1.7.4 Вентиляция 

Административно-бытовой корпус. 

В здании проектом предусмотрено устройство приточно-вытяжной 

вентиляции с механическим побуждением воздуха, обеспечивающей 

требуемые санитарно-гигиенические нормы. 

Вентиляционные системы выполнены раздельно по функциональному 

назначению. 

Вентиляционное оборудование принята канального типа и установлено 

в вентиляционной камере, в технических помещениях без постоянного 

пребывания людей. 

Производственный корпус. 

Проточная общеобменная вентиляция в цехе осуществляется 

центральными кондиционерами ПВ1-ПВ6. Для экономки тепла в холодный 

период предусматривается рекуперация и рециркуляция воздуха в объёме до 

70%. Заслонки секции смешения предусматриваются с плавным 

регулированием, позволяющим изменять количество наружного и 

рециркуляционного воздуха в зависимости от температуры внутри 

помещения. 

1.7.5 Электроснабжение 

Согласно ТУ №56-17/НПЗ-3133 от 28.11.2018, выданных АО «ОЭЗ ППТ 

Тольятти», подключение объекта осуществляется от вновь проектируемой 

трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ 2×2000 кВА. Трансформаторная 

подстанция разрабатывается по отдельному проекту, шифр-ПР-11-1-4-ЭС. 

Точка подключение ТП-секции 10 кВ РУ -10 кВ существующего РП-4 АО 

«ОЭЗ ППТ Тольятти» Максимальная разрешённая присоединяемая мощность 

составляет: 2000,0 кВт, категория надёжности электроснабжения - I. 

Электроснабжение объекта выполняется по радиальной схеме. 
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Выводы по разделу 

 

«Итак, в архитектурно-планировочном разделе были разработаны 

объемно планировочные, архитектурно-художественные, а также 

конструктивные решения производственного корпуса со встроенным АБК. 

Была разработана схема планировочной организации земельного участка с 

указанием расположения самого корпуса завода и всех вспомогательных 

зданий и сооружений» [7, с. 95]. 

«Здание запроектировано согласно требований действующих 

нормативных документов с учетом использования конструкций и изделий, 

представленных на современном рынке и имеющих оптимальные технико-

экономические показатели» [9, с. 47]. 

«Теплотехнический расчет произведен для конструкции наружной 

стены и конструкции кровли» [33, c 85]. 

Архитектурно-планировочные решения здания представлены на листах 

1-4 графической части. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел  

 

2.1 Общие данные 

 

В расчетно-конструктивном разделе выпускной квалификационной 

работы будет рассчитан и сконструирован фундамент здания завода по 

производству медицинских изделий в городе Тольятти Самарской области.  

Грунтовые условия строительной площадки описаны в пункте 1.1 

пояснительной записки и представляют собой напластование четырех 

инженерно-геологических элементов. Верхний слой (ИГЭ-1) – почва 

суглинистая мощностью 1,0 м. Под слоем ИГЭ-1 расположен слой суглинка 

твердого просадочного (ИГЭ-2), мощностью 5,7 м, который из-за малого 

значения просадочного давления не предполагает его использование в 

качестве основания для фундамента мелкого заложения. Под слоем суглинка 

просадочного расположен слой суглинка (ИГЭ-3) полутвердого 

непросадочного мощностью 4 метра с показателем текучести IL=0.2, что 

предполагает его использование в качестве основания для свайного 

фундамента. Нижний слой суглинка тугопластичного (ИГЭ-4) вскрыт при 

инженерно-геологическом исследований до глубины 13,2 м.  

Расчет свайных фундаментов будет произведен для среднего ряда 

колонн, расположенных вдоль буквенной оси Г по цифровым осям 4, 5, 6, 7. 

Данные фундаменты приняты для расчета, поскольку воспринимают нагрузки 

от элементов каркаса, а также постоянные и временные нагрузки от участка 

покрытия размерами 12×18 = 216 м2 (который является наибольшей грузовой 

площадью, воспринимаемой колоннами в проектируемом здании).   

На листе 6 графической части произведем расстановку свай в ростверках 

и представим армирование ростверка.   
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2.2 Сбор нагрузок 

 

Для расчета свайного фундамента необходимо вычислить значение 

нормативных и расчетных нагрузок. Расчет равномерно-распределённых 

нагрузок от конструкций покрытия и конструкции полы на отметке 0.000 

производим в табличных формах (Таблицы 4, 5).  

В таблице 6 произведен расчет нормативных и расчетных нагрузок на 

сваю по буквенной оси Г цифровым осям 4, 5, 6, 7.  

 

Таблица 4 – Сбор нагрузок от покрытия 

 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 
f  

Расчетная нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные:» [1] 

ПВХ мембрана «LogicroofV-RP», δ=0,0015 

м, ρ =1600 кг/м3 
0,024 1,2 0,0288 

Стеклохолст, δ=0,0008 м,  

ρ =125 кг/м3  
0,001 1,2 0,0012 

Экструдированный пенополистирол 

«Технониколь PIR», δ=0,08 м, ρ =35 кг/м3 
0,028 1,2 0,0336 

«ТехноникольТехноруф Н-30», δ=0,08 м, ρ 

=100 кг/м3 
0,08 1,2 0,096 

Пленка пароизоляционная «Паробарьер 

СА500», δ=0,0005 м, ρ =1000 кг/м3 
0,005 1,2 0,006 

Стальной проф. настил H-75-750-0.7 0,074 1,05 0,077 

Вес решетчатых прогонов покрытия  0,10 1,05 0,105 

Вес балок WT1250 (инд. изг, вес отпр. 

марки балки – 1,485 т, кол-во отпр. марок 

на пролет – 2шт). (1,485∙2)/(12∙18) 

0,138 1,05 0,145 

ИТОГО постоянные   0,492 

Временные: 

Снеговая (таблица К1 [1]), S 1,65 1,4 2,31 

ИТОГО:    

Постоянная + снеговая 2,1  2,802 
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Таблица 5 – Сбор нагрузок от конструкции пола производственного 

помещения на отметке 0.000.  

 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 
f  

Расчетная 

нагрузка, кН/м2» 

[1] 

Постоянные: 

Железобетонная плита δ=0,2 м, ρ =2500 кг/м3 5 1,1 5,5 

Полиэтиленовая пленка 2 слоя  δ=0,0002 м, ρ 

=1000 кг/м3 
0,002 1,2 0,0024 

Слой щебня фракции 5-20 δ=0,1 м, ρ =1350 

кг/м3 
1,35 1,3 1,755 

Слой щебня фракции 20-40 δ=0,2 м, ρ =1350 

кг/м3 
2,7 1,3 3,51 

Слой песка δ=0,75 м, ρ =1700 кг/м3 12,75 1,3 16,575 

Итого постоянные, Gч.п.: 21,80  27,34 

Временные: 

Производственные помещения  (п. 5.6.3 [7]) , 

Vпр.п. 
20 1,2 24 

Итого постоянные + временные: 41,8  51,34 

 

 

Таблица 6 – Расчет нагрузок на фундаменты 

 

Вид нагрузки 
Колонна ось Г ( ось 4, 5, 6, 7) 

норм., кН расч., кН 

Постоянные: 

Вес покрытия 12×18×0,45=97,2 12×18×0,492=106,27 

Вес колонны  17,58 17,58×1,05=18,46 

От конструкций на отм 0.000 на ростверк 

1,5×2,4 м 
1,5×2,4×21,8=78,48 1,5×2,4×27,34=98,42 

Вес ростверка 1,5×2,4×0,6  54 54×1,1=59,4 

Итого, постоянные на фундаменты: 247,26 282,61 

Временные: 

Снеговая нагрузка  12×18×1,65=356,4 12×18×2,31=498,96 

На пол производственных помещений 1,5×2,4×20=72 1,5×2,4×24=86,4 

Итого, временные на фундаменты: 428,4 585,36 

Полное значение нагрузки:  675,66 867,97 
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2.3 Определение несущей способности свайного фундамента 

 

Столбчатый свайный фундамент проектируется из свай С60.30 

квадратного сечения, сторонами 𝑎 = 0,3 м, наружным периметром 𝑢 = 1,2 м 

и площадью сечения 𝐴 = 0,3 ∙ 0,3 = 0,09 м2. Опирание ростверка на сваи 

принимается шарнирным с заделкой оголовка сваи в ростверк на 50 мм. 

Нижний конец сваи погружен в слой грунта из суглинка полутвердого 

непросадочного с показателем текучести IL=0,2. При расчете несущей 

способности сваи будут учтены расчетные сопротивления грунта под нижним 

концом сваи  𝑅 и на боковых поверхностях 𝑓𝑖 сваи в каждом однородном слое 

толщиной ℎ𝑖 не более 2,0 м по таблицам 7.2-7.3 СП [24]. Коэффициенты 

условий работы грунта 𝛾𝑅,𝑅 , 𝛾𝑅,𝑓 приняты по таблице 7.4 СП [24] со значением 

1. Коэффициент условий работы сваи в грунте 𝛾𝑐, принимаем равным 1. 

Составляем расчетную схему свайного фундамента на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема свайного фундамента 
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Производим вычисление 𝑅 для глубины Z и 𝑓𝑖 для глубин 𝑍𝑖: 

Для суглинка полутвердого непросадочного (IL=0,2) на глубине 𝑧 =7,55 

м 𝑅 = 4428,33 кН/м2. 

Для суглинка твердого просадочного (IL=-0,1) на средней глубине слоя 

𝑧1 = 2,15 м, толщиной   ℎ1 = 1,1м  𝑓1 = 42,9 кН/м2. 

Для суглинка твердого просадочного (IL=-0,1) на средней глубине слоя 

𝑧2 = 3,7 м, толщиной   ℎ2 = 2,0 м  𝑓2 = 51,5 кН/м2. 

Для суглинка твердого просадочного (IL=-0,1) на средней глубине слоя 

𝑧3 = 5,7 м, толщиной   ℎ3 = 2,0 м  𝑓3 = 57,4 кН/м2. 

Для суглинка полутвердого непросадочного с (IL=0,2) на средней 

глубине слоя 𝑧4 = 7,125 м, толщиной   ℎ4 = 0,85 м  𝑓4 = 57,125 кН/м2. 

Определяем несущую способность сваи 𝐹𝑑  определим по формуле 7.13 

СП [24].   

 

𝐹𝑑 = 1(1 ∙ 4428,33 ∙ 0,09 + 1,2(1 ∙ 42,9 ∙ 1,1 + 1 ∙ 51,5 ∙ 2 + 1 ∙ 57,4 ∙ 2 +

1 ∙ 57,125 ∙ 0,85)) = 398,54 + 376,25 = 774,96 кН  

 

«Допускаемую нагрузку на сваю 𝐹𝑑 𝛾𝑐,𝑔⁄  в составе фундамента или 

одиночную сваю следует определять исходя из условия 7: 

 

 𝛾𝑛𝑁 ≤ 𝐹𝑑 𝛾𝑐,𝑔⁄  , (4) 

где 𝛾𝑛 – коэффициент надежности по ответственности сооружения, 

принимаемый равным 1; 

𝛾𝑐,𝑔 – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 

1,4.» [24] 

 

Производим расчет по формуле 4: 

 

𝑁 = 774,96 1,4⁄ = 553,54 кН 
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Необходимое число свай в ростверке составляет: 

 

𝑛свай =
𝑁кол

𝑁
,                                                     (5) 

𝑛свай =
867,97

553,54
= 1,568 шт ≈ 2 шт.  

 

На основании произведенных расчетов разрабатываем схему 

расположения свай в ростверке размером в плане 1,5×2,4 м на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Расположение свай в монолитном ростверке 

 

На листе 5 графической части ВКР. Сваи в ростверках по буквенной оси 

Г и цифровым осям 4-6 располагаем с шагом  𝑎  = 1,9 м. Расстановка свай и 

размеры ростверков под крайние колонны, а также колонны административно-

бытового корпуса приняты конструктивно. 
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2.4 Расчет осадки свайного фундамента 

 

Расчет осадки свайного фундамента произведем согласно пункту 7.4.2 СП 

[24]. Исходные данные для расчета осадки свайного фундамента принимаем 

по таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет характеристик слоев грунта 

 

Наименование 

грунта 

Мощность 

слоя от 

уровня 

ростверка, м 

Коэффициент 

Пуассона, 𝜈 

(таблица 5.10 СП 

[22]) 

Модуль 

деформации, 

Е (таблица 

А.1, А.3 СП 

[22]) ,МПа 

Модуль 

сдвига 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝜈)
 , 

МПа 

Суглинок твердый 

просадочный IL=-

0.1 (ИГЭ 2) 

5,1 0,35 14 5,185 

Суглинок 

полутвердый 

непросадочный 

(ИГЭ 3) IL=0.2 

0,85 0,37 34 12,41 

 

Приведенные в таблице 7 инженерно-геологические элементы заменим 

двумя слоями высотой ℎ = 𝑙 = 5,95 м (первый слой, равный длине сваи) и  

0,5ℎ = 0,5𝑙 = 2,975 м (второй слой), согласно пункту 7.4.3 СП [24]. 

Тогда значения модуля сдвига и коэффициенты Пуассона определим, как 

средневзвешенные значения: 

 

𝜈1 =
0,35 ∙ 5,1 + 0,37 ∙ 0,85

5,95
= 0,353, 

𝐺1 =
5,185 ∙ 5,1 + 12,41 ∙ 0,85

5,95
= 6,217, 

𝜈2 =
0,35 ∙ (2,975 − 0,85) + 0,37 ∙ 0,85

2,975
= 0,355, 

𝐺2 =
5,185 ∙ (2,975 − 0,85) + 12,41 ∙ 0,85

2,975
= 7,25. 
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Определяем расчетный диаметр сваи (𝑑, м) прямоугольно сечения, 

площадью 𝐴 = 0,09 м2  по формуле 7.39 СП [24]: 

 

𝑑 = √4𝐴/𝜋,                                                  (6) 

𝑑 = √4 ∙ 0,09/3.14 =0,338 м. 

 

Выполним проверку условий: 

 

ℎ

𝑑
=

5,95

0,338
= 17,6 > 5 (условие выполняется) 

𝑘 =
𝐺1ℎ

𝐺2𝑑
=

6,217∙5,95

7,25∙0,338
= 15,09 > 1 (условие выполняется) 

 

По формуле 7.37 СП [24] определяем коэффициенты 𝑘𝑣 и 𝑘𝑣1 при 𝜈 =

(𝜈1 + 𝜈2)/2 = (0,353 + 0,355)/2 = 0,354  и 𝜈 1
= 0,353 соотвественно. 

 

𝑘𝑣 = 2,82 − 3,78𝜈 + 2,18𝜈2 = 2,82 − 3,78 ∙ 0,354 + 2,18 ∙ 0,3542 = 1,755, 

𝑘𝑣1 = 2,82 − 3,78𝜈1 + 2,18𝜈1
2 = 2,82 − 3,78 ∙ 0,353 + 2,18 ∙ 0,3532 = 1,757. 

 

Сваи проектируются из бетона класса В25 с начальным модулем 

упругости 𝐸𝑏 = 24000 МПа, коэффициентом ползучести бетона 𝜑𝑏,𝑐𝑟 = 3,4 

для климатического района IIВ.  

Определим модуль упругости бетона свай: 

 

𝐸𝑏,𝜏 =
𝐸𝑏

1+𝜑𝑏,𝑐𝑟
,                                                   (7) 

𝐸𝑏,𝜏 =
24000

1 + 3,4
= 5454,54 МПа. 

 

Относительная жесткость сваи: 
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𝜒 = 𝐸𝑏,𝜏𝐴/𝐺1ℎ2                                             (8) 

𝜒 = 5454,54 ∙ 0,09/6,217 ∙ 5,952 = 2,23 

 

По формуле 7.3.6 СП [24] определяем параметр, характеризующий 

увеличение осадки за счет сжатия ствола сваи: 

 

𝜆1 =
2,12𝜒3/4

1+2,12𝜒3/4
,                                                  (9) 

𝜆1 =
2,12 ∙ 2,230,75

1 + 2,12 ∙ 2,230,75
= 0,794. 

 

Определяем коэффициенты: 

 

𝛽′
 

= 0,171 ln(𝑘𝜈𝑘),                                           (10) 

𝛼′
 = 0,171 ln(𝑘𝜈1ℎ/𝑑),                                        (11) 

𝛽′
 

= 0,171 ln(1,755 ∙ 15,09) = 0,560, 

𝛼′ = 0,171 ln(1,757 ∙ 17,6) = 0,586. 

 

По формуле 7.3.5 СП [24] определяем коэффициент: 

 

𝛽 =
𝛽′

 

𝜆1
+ 0,3

1−(𝛽′/𝛼′)

𝜒
,                                           (12) 

𝛽 =
0,560

0,794
+ 0,3

1 − (0,560/0,586)

2,23
= 0,711. 

 

Осадку одиночной сваи для нагрузки 𝑁норм 
= 675,66 кН/2 = 337,83 кН 

определим по формуле 7.3.4 СП [24]: 

 

𝑠′ = 𝛽
𝑁норм 

𝐺1ℎ
,                                                     (13) 
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𝑠′ = 0,711
0,33783

6,217 ∙ 5,95
= 0,0065м = 0,65 см 

 

Максимальное расстояние для учета влияния соседних свай составляет: 

 

𝑎𝑢𝑙𝑡 =
𝑘𝜈𝐺1ℎ

2𝐺2
,                                                         (14) 

𝑎𝑢𝑙𝑡 =
1,755 ∙ 6,217 ∙ 5,95

2 ∙ 7,25
= 4,47 м > 1,9 м. 

 

В расчет принимаем все сваи в проектируемом фундаменте.  

Дополнительную осадку сваи рассчитаем по формуле 7.40 СП [24] 

предварительно определив коэффициент 𝛿 для второй сваи в ростверке, 

расположенной на расстоянии 𝑎 = 1,9 м. 

 

𝛿 = 0,17 ln
𝑘𝜈𝐺1ℎ

2𝐺2𝑎
,                                            (15) 

𝛿 = 0,17ln
1,755 ∙ 6,217 ∙ 5,95

2 ∙ 7,25 ∙ 1.9
= 0,145 

 

Дополнительная осадка расчетной сваи от сваи попадающей в зону 

влияния: 

 

𝑠𝑎𝑑 = 𝛿
𝑁норм 

𝐺1ℎ
,                                                       (16) 

𝑠𝑎𝑑 = 0,145
0,33783

6,217 ∙ 5,95
= 0,00132 м = 0,132 см 

 

Полная осадка сваи в ростверке составит: 

 

𝑠 = 𝑠′ + ∑ 𝑠𝑎𝑑,                                            (17) 

𝑠 = 0,65 + 0,132 = 0,782 см . 
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Рассчитанные значения осадки свайного фундамента не превышает 

предельно допустимое значение для производственных зданий со стальным 

каркасом  𝑆𝑈
𝑚𝑎𝑥 = 15 см. (таблица Г.1 СП [22]). 

Расчет ростверка на изгиб  

Плечо силы для определения изгибающего момента в ростверке под 

стальную колонну определяем от оси сваи до оси стальной колонны, которое 

составляет 0,95 м.  

Реакция сваи от расчетной нагрузки составляет: 867,97/2=433,98 кН 

Изгибающий момент в сечении ростверка по оси колонны: 

 

𝑀 = 433,98 ∙ 0,95 = 412,28 кНм 

 

Класс арматуры ростверка – А400 (𝑅𝑠 = 36,5 кН/см2). 

Высота ростверка – 60 см. 

Защитный слой бетона ростверка:  а = 7 см. 

Рабочая высота сечения: ℎ0 = 60 − 7 = 53 см 

Площадь сечения арматуры: 

 

𝐴𝑠 =
𝑀 

0,9ℎ 0𝑅𝑠
,                                             (18) 

𝐴𝑠 =
412,28 ∙ 102

0,9 ∙ 53 ∙ 36,5
= 23,67 см2. 

 

Арматурные стержни располагаем с шагом 200 мм вдоль длинной 

стороны ростверка с отступом от граней ростверка на 50 мм. Всего 8 стержней. 

Площадь принимаемого стержня не менее 23,67/8=2,95 см2. 

Окончательно принимаем «стержни диаметром 20 мм класса А400. В 

поперечном направлении принимаем стержни диаметром 20 мм класса А400 с 

шагом 200 мм» [9, с 48].  
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Вывод по разделу 

 

В расчетно-конструктивном произведен расчет свайного фундамента 

расположенных вдоль буквенной оси Г по цифровым осям 4, 5, 6, 7 из свай 

С60.30. По результатам расчета определено количество свай в ростверке, 

которое фактически составило 2 шт. Определена осадка свайного фундамента, 

величина которой составила – 0,782 см, что не превышает предельно-

допустимую. Сконструирован ростверк высотой 600 мм и размерами в плане 

1500×2400. Заделка свай ростверк составляет 50 мм. Подобрана продольная и 

поперечная арматура ростверка из стержней диаметром 20 мм класса А400. 
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3. Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

 «Технологическая карта разработана на забивку свай заводского 

изготовления для устройства фундамента производственного здания со 

встроенным АБК» [37, с. 36].  

«При забивке сваи происходит превращение потенциальной энергии 

молота в кинетическую энергию удара, приводящую к упругопластическим 

перемещениям сваи в грунте. При этом энергия удара молота частично 

теряется при соударении, колебаниях окружающего грунта, и только часть 

вызывает перемещение сваи (ее продавливание)» [37, с. 38].  

«Карта содержит указания по выполнению технологического процесса с 

обязательным качеством, затрачивая различные ресурсы» [37, c 39].  

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Условия законченности подготовительных работ 

«Прежде чем начать строительство забивных свай необходимо 

выполнить такие виды работ:  

 выяснить местонахождения инженерных коммуникаций на 

территории будущего расположения свай;  

 удалить бетонные, асфальтные и другие плотные (твердые) 

покрытия;  

 выполнить разбивку осей свай; 

 обеспечить рабочих необходимым инструментом и 

приспособлениями;  

 поставить (обеспечить) строительный материал» [3, c. 25].  
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3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий 

Количество забивных свай составляет 124 шт. В таблицу 8 сведем 

необходимые работы по объемам.  

 

Таблица 8  Ведомость объемов работ  

 

Наименование работ Единица измерения Объем работ 

Погружение дизель-молотом на 

гусеничном копре 

железобетонных свай длиной: до 6 

м в грунты группы 2 

1м3 124 шт ∙ 0,54 м3 = 

= 66,96  м3 

 

В таблице 9 представлена потребность в материалах, изделиях и 

конструкциях. 

 

Таблица 9 – Потребность в материалах, изделиях и конструкциях  

 

Наименование Ед.изм. Потребное количество 

Сваи ГОСТ 19804-91, 

серия 1.011.1-10 выпуск 1 

(L = 6 м) 
шт 124 

 

3.3 Технология ведения монтажа забивных свай 

 

3.3.1 Монтаж забивных свай 

«Забивка свай состоит из следующих технологических этапов: 

 раскладка (подача) свай краном в зоне действия копра; 

 установка копра на точку погружения сваи; 

 подтаскивание и подъем сваи на мачту копра; 

 забивка сваи; 

 перемещение копра на следующую точку погружения; 

 вырубки бетона голов свай для оголения арматуры» [37, с 74]. 

«После того, как закончены подготовительные работы, происходит 

подача свай в котлован (зону забивки) и их раскладка осуществляется кранами 
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с соответствующей грузоподъемностью и вылетом. Раскладка допускается на 

расстояние до 10 м от точки забивки, при этом для простых (стоечных) копров 

сваи необходимо раскладывать строго по оси движения копра» [37, с 63]. 

«Подтаскивание и подъем сваи осуществляется рабочим тросом копра 

по спланированной поверхности и прямой траектории в зоне видимости 

машиниста копра. В поднятом состоянии на мачте универсального копра при 

повороте платформы свая должна фиксироваться на нижней части мачты 

механическим захватом» [37, с 70]. 

«Установив сваю острием на грунт, проверяют вертикальность и 

соосность ее с молотом. Первые удары по свае выполняют с небольшой 

высоты, следя за правильным погружением сваи. Затем можно перейти к 

забивке сваи с нормальной высоты падения ударной части» [37, с 80]. 

«Глубина погружения сваи (отметка острия) назначается в проекте. Сваи 

погружаются на заданную отметку или до расчетного отказа. Процесс 

определения замера отказов называют также залоговым контролем. Этот 

контроль осуществляется путем измерения глубины погружения свай от 

каждого удара в залоге, состоящем из 10 ударов. В качестве отказа 

принимается максимальная величина погружения сваи от одного удара 

залоговой серии. Для удобства измерения свая размечается горизонтальными 

рисками через 1 м, а на последнем метре - через 10 см» [37, с. 71]. 

3.3.2 Особенности монтажа свай заводского изготовления  

Для того, чтобы исключить повреждения свай заводского изготовления 

при транспортировке, перевозят сваи штабелями, уложенными в один, 

максимум в два ряда при установке деревянных прокладок. При строповки 

сваи для доставки к месту монтажа, стропуют за строповочные петли, при 

забивке сваи стропуются с помощью кольцевого стропа, на гранях сваи 

размещают прокладки. 
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3.3.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Подбор автомобильного крана осуществлен в разделе 4 - Организация 

строительства ВКР. 

«Исходя из условий монтажа самого тяжелого элемента, самого 

удаленного по высоте элемента был подобран гусеничный кран ДЭК-631А» 

[37, с 56]. 

Технические характеристики крана представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики гусеничного крана ДЭК-631А 

 
«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет  

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы, 

Lс, м 

Грузоподъемность 

Hmax Hmin Lmax Lmin Qmax Qmin 

Самый тяжелый 

элемент,(колонна 

металлическая) 

1,758 40 24 35,5 8 42,0  

(без 

гуська) 

20 т 1,9 т» 

[7, с 

214] 

 

Подбор дизель - молот копровой установки: 

«Для выбора копровой установки необходимо знать: 

 длина сваи - 6 м;  

 масса сваи - 1,38 т; 

 габариты и массу сваебойного агрегата; 

 расположение свай» [3, с 45]. 

«Копровая установка должна обеспечивать подъем сваебойного агрегата 

и свай в исходное положение, т.е. располагать соответствующей 

грузоподъёмностью. направляющей штанги, чтобы разместить сваю, молот и 

иметь некоторый запас. Запас по высоте подъёма принимается минимальным. 

При выборе самоходной копровой установки следует обращать внимание на 

вылет мачты и угол поворота мачты. Эти характеристики учитываются при 

разработке схемы проходки копра» [37, с. 16]. 

«Исходя из необходимых условий, был выбран копер С-878 с 

техническими характеристиками» [37, с. 45]: 
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 Грузоподъемность - 7 т;  

 Длина забиваемой сваи - до 8 м; 

 Базовая машина - Т-100МГС; 

 Тип дизель молота С-268 (С-996) 

 Масса копрового оборудования без дизель-молота и базовой машины 

- 7,1 т.  

Потребность в машинах, механизмах, оборудовании представлена в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 - Потребность в машинах, механизмах, оборудовании 

 

«Наименование машин, механизмов, 

станков, инструментов и материалов 
Марка Ед. изм. 

Количеств

о 

Гусеничный кран ДЭК-631А шт. 1 

Копровая установка С-878 шт 1 

Дизель-молот копровой установки С-268 шт. 1 

Нивелир 2Н-КЛ шт. 2 

Теодолит 2Т-ЗОП шт. 2» [25, с 75 

] 

 

Характеристики грузозахватных устройств представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Характеристики грузозахватных устройств 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса, 

т 

Наимено- 

вание 

монтажно- 

гоприспособ

-ления 

Эскиз 

Характеристика 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 

т 
 

М
ас

са
 

п
р
и

сп
о
со

б
л
ен

и
я
, 
т 

Д
л
и

н
а 

ст
р
о
п

о
в
о
ч
н

о
го

  

у
ст

р
о
й

ст
в
а,

 м
 

Свая 

заводского 

изготовления 

1,38 Строп 

канатный 

двух- 

ветвевой 

2СК-4,0-

3000 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 3,0 

 

3.4  Требование к качеству и приемке работ 

 

«В период всего времени, пока ведутся работы по монтажу забивных 

свай уполномоченными заказчика, технического и авторского надзора 

выполняется постоянный и поэтапный контроль за: планово-высотной 

привязкой осей отдельных свай и их реальным местонахождением в плане» 

[37, с. 36].  

«Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 

специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 

средствами, обеспечивающими необходимое качество, достоверность и 

полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного 

подразделения (прораба, мастера), выполняющего свайные работы» [37, с. 35]. 

«Каждая партия свай, поступающая на строительство, должна 

сопровождаться документацией согласно ГОСТ 19804-91. При приемке свай 

следует проверять соответствие их паспортных данных требованиям проекта 

и нормативной документации на их изготовление - ГОСТ 13015-2003. В 

документе о качестве свай по ГОСТ 13015-2003дополнительно должны быть 
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приведены марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости (если 

эти показатели оговорены в заказе на изготовление свай)» [37, с. 38]. 

«Размеры, отклонения от прямолинейности боковых граней и от 

перпендикулярности торцевых граней свай, ширину раскрытия 

поверхностных технологических трещин, размеры раковин, наплывов и 

околов бетона свай следует проверять методами, установленными ГОСТ 

26433.0 и ГОСТ 26433.1» [37, с. 85]. 

«Положение острия (или наконечника) сваи относительно центра ее 

поперечного сечения проверяют измерением расстояния между осью острия 

(наконечника) и двумя стальными пластинами или угольниками, 

закрепленными струбцинами в нижней прямоугольной части сваи, или при 

помощи специального кондуктора» [37, с. 64]. 

«Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также 

толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 

22904» [38, с. 6]. 

«Толщину защитного слоя бетона следует проверять по верхней и двум 

боковым граням сваи на двух участках, расположенных между подъемными 

петлями на расстоянии не менее 100 мм от петли вдоль оси сваи, а для свай с 

ненапрягаемой арматурой и в торце сваи - в местах расположения продольных 

стержней» [38, с. 6]. 

«Для обеспечения требуемой точности расположения свай в процессе 

работ необходимо проверять наличие и правильность размещения 

разбивочных штырей, контролировать соответствие положения 

направляющих мачты копра и других устройств проектному направлению 

погружения сваи, следить за надежностью крепления наголовника к свае и 

совпадением оси погружателя с осью сваи» [38, с. 6]. 

«Приемка смонтированных забивных свай выполняется, основываясь на 

такие материалы: 

 проект свайных фундаментов;  

 проект производства работ (ППР) по строительству забивных свай; 
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 исполнительная схема расположения свай; 

 акты на скрытые работы;  

 акты приемки материалов (заводских свай)» [38, с. 6]. 

«В данных актах фиксируются все обнаружившиеся отклонения от 

проекта, возможные способы и сроки их ликвидации, делается цельная оценка 

качества проведенных работ» [38, с. 6]. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

 «При производстве земляных работах в тех местах, где вероятно 

находятся функционирующие подземные коммуникации, необходимо точно 

соблюдать требования по ведению работ, которые установлены их 

собственниками» [38, с. 12].  

«Котлованы, которые вырыты около мест прохода людей, необходимо 

загораживать щитами с предупредительными плакатами, а в темное время -

светящими фонарями. При разработке котлованов на крутых склонах в 

людных районах необходимо выполнить мероприятия по предупреждению 

соскальзывания и падение камней» [38, с. 12]. 

«Если слышен запах газа производство земляных работ необходимо 

сразу остановить, выставить ограждения и обозначить место указателями» [38, 

с. 12].  

«Во время установки фундаментов под опоры с учетом плотности грунта 

и глубины котлована подъемные механизмы необходимо располагать на 

расстоянии не меньше 1-1,5 м от края котлована. Устанавливать (опускать) 

подножники в котлован необходимо с осторожностью, не дотрагиваясь до 

стен. Присутствие людей в котлованах при этом запрещено» [38, с. 12].  

«До начала работы с приспособлениями и подъемными и тяговыми 

механизмами нужно предварительно проверить их исправность, и прочность 

заделки якорей для оттяжек в землю. Механизмы и приспособления 
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допускаются к работе только при условии прохождения испытаний в 

положенные сроки. Сроки испытания и предельная нагрузка обязательно 

указываются на всех механизмах и приспособлениях. Запрещается превышать 

разрешенные массы грузов, которые поднимаются и тяговые усилия на 

тросах» [38, с. 12]. 

«Все члены бригады и персонал, который обслуживает механизмы, 

должны знать сигналы, что должно быть проверено до начала работы» [38, с. 

12].  

«Места, где производятся погрузочно-разгрузочные работы по подъему 

и перемещению грузов необходимо освещать в соответствии с нормами. 

Чалочные и захватные приспособления предварительно проходят испытания. 

На них ставиться клеймо или прикрепляются бирки, на которых указывают 

срок испытания и предельную грузоподъемность» [38, с. 13].  

«Рабочие, принимающих участие в погрузочно-разгрузочных работах, 

должно быть соответствующее удостоверение. Производство работ по 

погрузке и выгрузке металлических и железобетонных конструкций (опор, 

столбов, подножников), ведется под руководством прораба, мастера или 

опытного бригадира. Перед выполнением работ прорабом (мастером или 

бригадиром) проводиться подробный инструктаж по технике безопасности» 

[38, с. 12].  

«Строповка длинномерных и тяжеловесных грузов проводят по схемам, 

которые выдаются такелажнику и крановщику. Для выполнения разворота 

грузов при их подъеме или перемещении такелажнику нужно использовать 

специальные оттяжки. Он так же должен контролировать нахождение в 

вертикальном положении тяговых канатов при подъеме груза. Не допускается 

подтаскивать груз крюком. Место выгрузки груза до начала его опускания 

нужно осмотреть и исключить вероятность опрокидывания, падения или 

сползания груза при установке» [38, с. 12]. 

«Для обеспечения пожарной безопасности на строительно-монтажных 

площадках предусматриваются мероприятия, которые направлены на 
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упреждение пожара, невозможности распространения огня при появлении 

пожара и создание условий, содействующих скорой ликвидации возникшего 

пожара» [41, с 25]. 

«В соответствии с требованиями РД 34.03.307-87 «Правила пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ» 

разрабатывается комплекс мероприятий по пожарной безопасности, которые 

способствуют снижению опасности возникновения пожара и организации 

условий скорейшей ликвидации пожара на строительно-монтажной площадке. 

Мероприятия, исключающие причины появления пожаров, делятся на: 

организационные, эксплуатационные, технические и режимные» [42, с. 12]. 

«К организационным мероприятиям относят: проведение обучения 

рабочих противопожарным правилам, организация бесед, создание 

инструкций, образование добровольных дружин, пожарно-технических 

комиссий, подписание приказов по вопросам повышения пожарной 

безопасности» [41, с 45]. 

«К эксплуатационным мероприятиям относят: соответствующая 

эксплуатация, регулярные осмотры, ремонты и испытания оборудования и 

устройств» [41, с 45]. 

«К техническим мероприятиям относят: выдерживание 

противопожарных норм и правил при сборке и установке сварочного 

оборудования, систем вентиляции, монтажа электропроводки, защитного 

заземления, зануления и отключения» [41, с 45]. 

«К режимным мероприятиям относят: запрет курения в неположенных 

местах, ведение сварочных и других огневых работ в предусмотренных 

пожарных местах» [41, с 45]. 

«Первичные средства пожаротушения (огнетушители, асбестовые 

полотна, ящики с песком, бочки с водой) необходимо располагать на видных 

местах с обеспечением их доступности. Противопожарные мероприятия 

подготовлены согласно требованиям» [32, с 74].  
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«Решения по охране природы в проекте организации строительства 

подготавливаются до начала ведения земляных работ согласно действующему 

законодательству, стандартам и документам, которые регламентируют 

рациональное использование и охрану природных ресурсов» [38, с. 15]. 

«До начала ведения земляных работ на площади, на которой 

предусмотрены работы, в основании насыпей снимается плодородный 

(растительный) слой почвы. В проекте организации строительства 

указываются размеры снимаемого слоя. Растительный грунт, снятый с 

площади, размещают в отвал для дальнейшего его использования при 

рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных земель. 

Разрешено не снимать растительный грунт: при толще растительного слоя 

менее 10 см; на болотах, заболоченных и обводненных участках; на низко 

плодородных почвах; при создании траншей шириной поверху 1м и менее» 

[38, с. 15].  

«Растительный слой необходимо снимать, когда грунт не мерзлый. 

В проекте организации строительства указывают способы хранения и 

защиты грунта от эрозии, подтопления, загрязнения» [38, с. 15]. 

«Не разрешается применять растительный слой для создания 

перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных 

сооружений» [38, с. 15].  

«Должна быть обеспечена защита и максимальная сохранность зеленых 

насаждений - деревьев, декоративных кустарников, рельефа местности, 

представляющего собой экзотическое своеобразие» [38, с. 15]. 

«В случае, когда при ведении земляных работ обнаруживаются 

археологические и палеонтологические объекты, работы приостанавливаются 

и о находке ставят в известность местные органы власти» [38, с. 15].  

«Не допускается использовать быстротвердеющую пену для 

обеспечения не промерзания грунтов:  

 на водосборной территории открытого источника водоснабжения в 

пределах зоны санитарной охраны водопроводов и водоисточников;  
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 в пределах зоны санитарной охраны подземных централизованных 

хозяйственно-питьевых водопроводов;  

  на территориях, которые находятся выше по течению подземного 

потока в районах, где подземные воды используются для 

хозяйственно-питьевых целей;  

 на пашнях и кормовых угодьях» [38, с. 15]. 

 

3.6 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Данный пункт представлен в табличной форме в приложении Б, в 

таблице Б.1  

 

3.7 Технико-экономические показатели 

«На основании калькуляции затрат труда и графика производства работ 

на этаж составляются технико-экономические показатели» [15, с 45].  

Затраты труда рабочего времени - 34,87 чел.-дни- сумма затрат каждого 

вида работ, по итогу калькуляции. 

Затраты машинного времени -19,44маш-см.  

Максимальное количество рабочих -5 чел. 

Коэффициент равномерности потока по числу рабочих - 1. 

Выработка в натур.вел. на 1 рабочего -  3,56 шт./чел-дн. 

Стоимость работ - 796811 руб. 

Продолжительность работ -7 дней -определяется на основании графика 

производства работ. 

3.7.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда приведена в таблице 13 на основании таблиц 

8, 9 и ГЭСН  

  



47 
 

Таблица 13 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Обосн.  

(ГЭСН) 

Объем 

работ, 

м3 

Норм.вр. Труд-ть 
Состав звена 

по ГЭСН 
чел.-

час 

маш.- 

час 

чел.- 

дни 

маш.- 

смен 

Погружение 

дизель-молотом 

на гусеничном 

копре 

железобетонных 

свай длиной: до 

6 м в грунты 

группы 2 

1 м3 05-01- 

003-02 

66,96 4,27 2,38 34,87 19,44» 

[ 8, с 

74] 

Машинист 

крана 5р – 1; 

Машинист 

копра 5р – 1; 

Копровщик-

стропальщик 

3р – 1, 2р – 1; 

Производ. 

работ – 1 чел. 

 

3.7.2 График производства работ 

«Исходными данными для разработки графика является калькуляция 

затрат труда. График разрабатывается на производство работ по устройству 

забивных свай. Наименование работ записывается в технологической 

последовательности. Трудоемкости принимаются по калькуляции затрат 

труда. Состав звена рекомендуется по ГЭСН» [38, с. 18]. 

График производства работ представлен на листе 6, графической части. 

 

Выводы по разделу 

 

В разделе технология строительства была разработана технологическая 

карта на устройство забивного свайного фундамента. Был произведен подбор 

основных машин и механизмов, для осуществления погружения забивных 

свай заводского изготовления. Так же произведена калькуляция затрат труда 

и машинного времени по рассчитанным объемам работ и ГЭСН. 

  



48 
 

4. Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

«В данном разделе разработан ППР на строительство завода по 

производству медицинских изделий в г. Тольятти. Состав ППР 

регламентируется СП 48.13330.2019 Организация строительства» [15, с 111]. 

Объект для проектирования -  завод по производству медицинский 

изделий. 

Район строительства - Самарская обл., г. Тольятти. 

Площадь застройки - 2730 м2; 

Этажность производственного корпуса – 1 этаж; 

Этажность АБК - 3 этажа; 

Конструктивные решения: 

Здание прямоугольное, размеры комплекса в осях 36,0 × 72,38 м (в том 

числе АБК 36,0 ×11,88м). Высота здания от уровня проезжей части до верха 

парапета переменная. 

Фундаменты - Сваи - железобетонные забивные длиной 6 м. сечением 

300×300 мм. (ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10 выпуск 1). 

Колонны каркаса - сварные двутавры с плоской и гофрированной 

стенкой индивидуального изготовления. 

Наружные стены - сэндвич панели. 

 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Ведомость объемов работ представлена в табличной форме в 

приложении В, таблице В.1. 
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4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах представлена в табличной форме в приложении В, таблице В.2. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Подбор крана осуществляется исходя из требуемых характеристик: 

грузоподъемности, вылета стрелы крана и высоты подъема крюка» [16, 

с. 6]. 

«Высота подъема крюка: 

 

𝐻к =  ℎ0 + ℎ3 + ℎэ + ℎст, м                                     (19) 

 

где ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

      м (высота до верха смонтированного элемента); 

     ℎз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

     ℎэ – высота поднимаемого элемента, м; 

     ℎст – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

     элемента до крюка крана, м» [16, с.7]. 

«Для определения вышеприведенных параметров требуется произвести 

подбор грузозахватных приспособлений в соответствии с таблицей В.3, 

приложение В. 

По подобранным грузозахватным приспособлениям и по самому 

длинному грузу считаем высоту подъема крюка на самое высокое положение 

по формуле 5» [16, с. 8]. 

 

𝐻к = 15,73 + 1,5 + 0,52 + 4,0 = 21,75 м; 
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«Определим оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

 

𝑡𝑔 𝛼 =  
2∙(ℎст+ℎ𝑛)

𝑏1+2𝑆
,                                                (20) 

𝑡𝑔 𝛼 =
2∙(4,0+1,5)

12,0+2∙1,5
= 0,86; 𝛼 = 41° 

 

Определим длину стрелы» [16, с. 45]: 

 

𝐿𝑐 =
𝐻𝑘+ℎ𝑛−ℎ𝑐

sin 𝛼
,                                               (21) 

𝐿𝑐 =
21,75 + 1,5 − 1,5

sin 41°
= 33,15 м 

 

- вылет крюка 

 

𝐿𝑘 = 𝐿𝑐 ∙ cos 𝛼 + 𝑑,                                       (22) 

𝐿𝑘 = 33,15 ∙ cos 41° + 1,5 = 26,52 м 

 

«Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости» [16, с. 15]: 

 

𝑡𝑔 𝜑 =
𝐷

𝐿𝑘
,                                                   (23) 

𝑡𝑔 𝜑 =
6,0

26,52
= 0,226;  𝜑 = 12°; 

 

«Проекция на горизонтальную плоскость длины стрелы крана в 

повернутом положении» [16, с. 15]: 

 

𝐿′𝑐.𝜑 =
𝐿к

cos 𝜑
−  𝑑,                                           (24) 

𝐿′𝑐.𝜑 =
26,52

cos 12°
− 1,5 = 25,6 м 
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«Угол наклона стрелы крана в повернутом положении» [16, с. 32]: 

 

𝑡𝑔 𝛼𝜑 =  
𝐻к−ℎ𝑐+ℎ𝑛

𝐿𝑐.𝜑
,                                              (25) 

𝑡𝑔 𝛼𝜑 =
21,75 − 1,5 + 1,5

25,6
= 0,849; 𝛼𝜑 = 40°; 

 

«Наименьшая длина стрелы крана при монтаже крайнего прогона 

покрытия» [16, с. 18]: 

 

𝐿𝑐.𝜑 =
𝐿′𝑐.𝜑

cos 𝛼𝜑
,                                               (26) 

𝐿𝑐.𝜑 =
25,6

cos 40°
= 33,42 м. 

 

«Вылет крюка в повернутом положении крана» [16, с. 63]: 

 

𝐿𝑘,𝜑 = 𝐿′𝑐.𝜑 + 𝑑,                                           (27) 

𝐿𝑘,𝜑 = 25,6 + 1,5 = 27,1 м 

 

Требуемая грузоподъемность крана: 

 

𝑄к =  𝑄э + 𝑄гр,                                        (28) 

𝑄к = 1,758 + 0,04 = 1,798 т, 

𝑄зап = 1,798 ∙ 1,2 = 2,16 т. 

 

Технические характеристики стрелового гусеничного крана ДЭК-631А 

сведены в таблицу 14. 
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Таблица 14 – Технические характеристики гусеничного стрелового крана 

ДЭК-631А  

 

«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет  

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы, 

Lс, м 

Грузоподъемность 

Hmax Hmin Lmax Lmin Qmax Qmin 

Самый тяжелый 

элемент (колонна 

металлическая) 

1,758 

 

40 24 35,5 8 42,0 

(без 

гуська) 

20 т 1,9 т» [ 

16, с. 

74] 

 

Грузовая характеристика гусеничного крана ДЭК-631А представлена на 

рисунке 3 

 

 

 

Рисунок 3 – Грузовая характеристика крана ДЭК-631А со стрелой 42 м 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Для того, чтобы определить требуемые затраты труда и машинного 

времени необходимо воспользоваться справочной литературой, такой как 

Государственные элементные сметные нормы на строительные и ремонтные 

работы (ГЭСН)» [16, с. 65]. «Трудоемкость работ рассчитывается по формуле 

(29): 
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Тр  =
𝑉 · 𝐻вр

8
,                                                      (29) 

где V – объем работ; 

      Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

      8 – продолжительность смены, час» [16, с. 41]. 

 

«Данные по нормам времени приводятся в чел-час и маш-час. Все 

расчеты сведены в табличной форме в таблице В.4, приложение В» [16, с. 25]. 

 

4.6 Разработка календарного плана  

 

«Календарный план – это документ, устанавливающий состав, 

очередность, сроки выполнения работ при возведении зданий и сооружений, а 

также потребность в ресурсах. Продолжительность технологических 

процессов по календарному плану следует определять с учетом принятой 

схемы организации работ, сменности, интенсивности механизированных и 

ручных работ, продолжительности организационных и технологических 

перерывов» [14, с. 221]. «Продолжительность выполнения работ определяется 

по формуле: 

 

𝑇 =
тр

𝑛 ·𝑘
,                                                        (30) 

где Тр - трудозатраты, чел-дн;  

       n - кол-во рабочих звене;  

       k– сменность» [14, с. 114] 

 

Календарный план производства работ приведен на листе 7 в 

графической части. 

«После построения календарного графика, диаграммы движения 

людских ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели:  

- среднее число рабочих на объекте: 
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Rcp = 
6180,74

317 ·1
 = 20 чел» [14, с. 150]. 

- «степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов:  

 

α = 
20

46
 = 0,44» [14, с. 145] 

 

- «степень достигнутой поточности строительства по времени:  

 

β = 
62

317
 = 0,2» [14, с. 160] 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Согласно календарному графику максимальное количество рабочих 

составляет» [15, с.176] 46 человек. Данные о потребности в рабочих кадрах 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Потребность в рабочих кадрах 

 
«Категории 

работающих 

Численность работающих в 

процентном соотношении от Rmax, % 

Численный состав 

рабочих 

ИТР 11 46 ∙ 11% =6 

Служащие 3,6 46 ∙ 3,6% = 2 

МОП» [15, с.46] 1,5 46 ∙ 1,5% =1 

 

«Общее количество работающих с учётом ИТР, служащих и МОП» [15, 

с. 63]: 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп,                             (31) 

𝑁общ = 46 + 6 + 2 + 1 = 55 чел. 
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«Расчётное количество работающих на стройплощадке» [15, с. 75]: 

 

𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ,                                          (32) 

𝑁расч = 1,05 ∙ 55 = 58 чел. 

 

«Для сокращения стоимости строительства тип части временных зданий 

был принят сборно-разборным или передвижным» [15, с. 65].  

Ведомость временных зданий возводимые на период строительства 

представлена в таблице В.5, приложение В.  

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. Площадь складов зависит от их 

вида, способа хранения изделий и конструкций и их количества. 

Площадь склада состоит из полезной площади, занятой непосредственно 

материалами и конструкциями, проходов и проездов между рядами, 

штабелями и тд. 

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом» [16, с 45]. 

«Запас материала на складе определяется по формуле: 

 

Qзап =
Qобщ

T
∙ n ∙ k1 ∙ k2,                                 (33) 

где Qобщ – общее количество материала данного вида, необходимого для      

строительства; 

      Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием          

этих материальных ресурсов, дни; 

n – норма запаса материала данного вида на площадке; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов  

на склад; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материалов  

в течении расчетного периода» [16, с. 70]. 
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«Определяем полезную площадь для складирования данного вида 

ресурсов: 

Fпол =
Qзап

q
,                                               (34) 

где q – норма складирования. 

 

Определим общую площадь склада с учетом прохода и проезда: 

 

Fобщ = Fпол ∙ Kисп,                                   (35) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [16, с. 70]. 

 

Расчет потребной площади складирования материалов сводим в таблицу 

В.6 (см. Приложение В). 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения  

Рассчитаем потребность в воде для производственных, бытовых и 

противопожарных нужд, а также определим диаметр временного водопровода. 

«Расход воды на производственные процессы принимаем по пиковому 

потреблению в рабочую смену – это устройство монолитного 

железобетонного ростверка. 

 

Qпр = 
Кну · 𝑞𝐻 ·𝑛𝑛 ·Кч

3600𝑡см
,                                           (36) 

где Кну = 1,2 – неучтенный расход воды;  

      qH = 200 л – расход воды основного процесса;  

      nn – сменный объём работ по бетонной подготовке nn = 46,0 м3/сут; 

      Кч = 1,5 – коэфф. часовой неравномерности потребления;  

      tсм = 8 ч – продолжительность смены» [15, с. 110].  

 

Qпр=  
1,2 · 200 ·46,0· 1,5 

3600 ·8
 = 0,575 л\с 
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«Рассчитаем потребности в воде хозяйственно-бытовые нужды 

сооружений строительного городка в формуле (37). 

 

Qхоз= 
Кч · 𝑛𝑝 · 𝑞𝑦

3600𝑡см
+ 

𝑞д · 𝑛д

60𝑡д
,                                       (37) 

где qy = 22 л – удельный расход, принято обобщённое значение на одного 

рабочего для площадки с канализацией;  

     qд = 40 л – удельный расход в душе на одного рабочего;  

     np = 46 чел. – максимальное количество человек в смену;  

     nд= 0,8 ∙ 46 = 37 чел – число персонала смены пользующихся душем;  

     Кч = 2 – коэффициент неравномерности потребления;  

     tсм = 8 ч – продолжительность смены;  

     tд = 45 мин – продолжительность пользования душем» [15, с. 134].  

 

Qхоз = 
2 ·46 ·22

3600 ·8
+ 

40 ·37

60 ·45
 = 0,62 л/с. 

 

«Расход на пожаротушение Qпож = 15 л/с.  Принимаем три гидранта по 5 

л/с. На основании: здание третей степени огнестойкости категории А с 

объемом 33935,94 м3. Таким образом возможно рассчитать суммарный расход 

воды на площадке в формуле (38)» [15, с. 79]. 

 

Qобщ = Qхоз + Qпр + Qпож,                                                         (38) 

Qобщ= 0,575 + 0,62 + 15 = 16,2 л/с. 

 

«Рассчитаем потребный диаметр водопроводной трубы. 

 

Dвод = √
4·1000·𝑄общ

𝜋·𝑣
,                                              (39) 

где v = 2 м/с – скорость движения жидкости для больших расходов. 
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Dвод= √
4·1000·16,2

3,14·2
 = 101 → 100 мм» [15, с 120]. 

 

«Принимаем диаметр временного водопровода равным 100 мм. 

Источник водоснабжения существующая скважина за территорией участка. 

Тупиковая временная ветка прокладывается от уличного колодца. Водопровод 

отмечен на графической части лист 8. На расстоянии не менее 5 м от здания 

(но не более 100 м) запроектированы временные пожарные гидранты. 

Принимаем диаметр канализационных труб равным» [15, с. 63]: 

 

Dкан = 1,4 ∙ Dвод                                                                             (40) 

Dкан= 1,4 · 100 = 140 мм. 

 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Электроснабжение строительной площадки осуществляется от 

действующих сетей. На стройплощадке необходимо установить временную 

трансформаторную подстанцию» [15, с. 12].  

«При разработке курсового проекта необходимо решить следующие 

вопросы по электроснабжению:  

 определить потребную мощность силовых потребителей, освещений 

временных зданий, наружное освещение; 

 подобрать временную трансформаторную подстанцию 

 рассчитать количество прожекторов;  

 запроектировать схему электроснабжения на стройгенплане» [15, с. 

15].  

Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена в таблице 16. Потребная мощность наружного и внутреннего 

освещения приведена в таблице В.7. 
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Таблица 16 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование потребителей Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт» 

[15, с. 65] 

Сварочный аппарат шт. 54 2 54 108 

Вибратор Н-22 шт. 0,5 1 0,5 

Штукатурная станция «салют» шт. 10 1 10 

    ∑ = 118,5 

 

«Произведём расчёт по установленной мощности электроприёмников и 

коэффициенту спроса по формуле:  

 

Рр = α · (∑ 
𝑘1𝑐 · 𝑃𝑐

cos 𝜑
+ ∑ 

𝑘2𝑐 · 𝑃𝑚

cos 𝜑
 + ∑k3c · Pов + ∑k4c · Pон), кВт           (41) 

 

«Силовые потребители» [15, с. 19]: 

 

∑ 
𝑘1𝑐 · 𝑃𝑐

cos 𝜑
= 

0,35 ·108

0,4
+ 

0,7 ·0,5

0,8
+ 

0,3 ·10

0,5
 = 100,9 кВт. 

 

«Осветительные приборы внутреннего освещения» [15, с. 12]: 

 

 ∑k3c · Pов= 0,8 · 1,94 = 1,55 кВт 

  

«Осветительные приборы наружного освещения» [15, с. 16]: 

 

 ∑k4c · Pон= 1 · 9,5 = 9,5 кВт,   

Рр =1,1 (100,9 + 1,55 + 9,5) = 123,15 кВт.  

 

«Произведём перерасчёт мощности из кВт в кВ∙А» [15, с. 17]: 

 

 Ру = Рр · cosφ =123,15 · 0,8 = 98,52 кВ·А 
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Подбираем трансформаторную подстанцию СКТП-100, мощностью 

100кВ∙А. 

«Определим количество прожекторов для освещения строительной 

площадки:  

 

 N =
𝑝уд · Е · 𝑆

𝑃л
 (42) 

где руд - удельная мощность, Вт/м2;  

     E – Освещённость, лк;  

     S – Величина площадки, подлежащей освещению, м2;  

     Pл – мощность лампы прожектора, Вт.» [15, с. 19] 

 

N =
0,3 ·2 ·20800

1500
 = 9 шт. 

 

 Принимаем 9 прожекторов ПЗС-45. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана  

 

В проекте разработан объектный строительный генеральный план на 

возведение надземной части завода, расположенного в г. Тольятти. Он 

приведен на листе 8 графической части. 

На плане представлены:  

 границы площадки и ограждения;  

 сети и коммуникации;  

 дороги и проезды: постоянные и временные. Схемы движения; 

 строения и сооружения;  

 опасные зоны крана;  

 инфраструктура строительного городка.  

Рабочая зона крана определяется максимальным вылетом стрелы 
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Rmax = Rобсл= 35,5 м. 

 

«Зона перемещения грузов определяется по формуле: 

 

 Rпер = Rmax + 0,5  lmax,                             (43) 

где Rmax - максимальный рабочий вылет крюка, м;  

     lmax - длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном» 

[15]. 

 

 Rпер = 35,5 + 0,5  12 = 41,5 м. 

 

«Определим опасную зону работы крана: 

 

 Rоп = Rпс + 5,                                 (44) 

где Rпс - радиус падения стрелы, определяемый длиной стрелы, м.» [15, 

с. 78] 

 

Rоп = 41,5 + 5 = 46,5 м. 

 

«Стреловые краны оснащаются системой защиты в виде лучей 

ограничения, чтобы избежать столкновения стрелы с препятствиями» [15, с. 

79]. 

«По территории организовано кольцевое двустороннее движение, 

ширина временных проездов от 6 до 8 м. Наименьший радиус закругления 

дорог от 8 до 12 м. От строящегося здания проезды отнесены на 8 м и на 1.5 м 

от ограждения площадки. По периметру площадки устроены три пожарных 

гидранта. Они удалены от здания и дорог не ближе 5 м и не далее 50 м» [15, с. 

85]. 

«Сооружения строительного городка расположены с соблюдением 

гигиенических, технологических и пожарных требований не далее 150 м от 
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рабочих мест. Туалеты расположены не далее 100 м от рабочих мест. 

Проложена тропа шириной 0,6м от строительного городка до места работ. 

Трансформаторная подстанция расположена не далее 100 м от 

реконструируемого здания. Ограждение площадки по периметру высотой 2 м. 

Забор оборудован сплошным защитным козырьком. Ворота на площадку 

совмещены с КПП. Защита соседних зданий производится разработкой 

мероприятий исключающее попадание соседних участков в опасные зоны 

работ» [15, с. 123]. 

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

Ниже приведены сводные данные по разделу:  

а) объем здания: 33 935,94 м3;  

б) общая трудоемкость работ: Тр = 6 180,74 чел/дн;  

в) усредненная трудоемкость работ: 0,182 чел-дн/м3;  

г) общая трудоемкость работы машин: 436,42 маш-см;  

д) общая площадь строительной площадки: 20 800 м2;  

е) общая площадь застройки: 2 605,68м2; 

ж) площадь временных зданий:190 м2; 

з) площадь складов:  

1) открытых: 262 м2;  

2) закрытых: 117 м2; 

3) под навесом: 99 м2 

и) протяженность:  

1) водопровода: 412 м; 

2) временных дорог: 347 м;  

3) осветительной линии: 568 м;  

4) канализации: 136 м.; 

5) инвентарного забора: 568 м  

к) количество рабочих на объекте:  
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1) максимальное Rmax = 46 чел.;  

2) среднее Rср = 20 чел.; 

3) минимальное Rmin = 4 чел; 

л) коэффициент равномерности потока:  

1) по числу рабочих α = 0,44;  

2) по времени β = 0,2; 

м) продолжительность строительства: Тобщ = 317 дн. 

 

Выводы по разделу: 

В разделе организация и планирование строительства была выполнена 

разработка ППР для здания завода по производству медицинских изделий в г. 

Тольятти. 

В произведенных расчетах представлены объемы строительно-

монтажных работ, количество строительных материалов, расчет трудозатрат 

расчет и подбор временных зданий и сооружений. 

Был разработан календарный план производства работ, объектный 

строительный генеральный план. 

На объектном строительном генеральном плане представлены: 

организация движения машин и механизмов, места складирования 

конструкций, материалов и изделий, расположение временного 

водоснабжения, электроснабжения, канализации. 
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5. Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Проектируемый объект - Завод по производству медицинских изделий. 

Самарская область, г. Тольятти 

Каркас здания стальной. Шаг колонн каркаса 12 м.  

«Конструктивная схема здания каркасная по рамно-связевой схеме с 

щарнирным опиранием колонн в уровне фундамента и шарнирным опиранием 

ригеля на колонны» [17, c 335]. 

«Фундаменты колонн каркаса здания – монолитные железобетонные 

ростверки из бетона В20 F200 W8 на свайном основании из забивных свай 

сечением 300×300 мм» [35, с 41]. 

«Сметные расчеты составлены на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ-2001) согласно Методики определения стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации продукции на территории Российской 

Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 

421/пр» [20, c 25].  

«При составлении сметных расчетов были использованы укрупненные 

сметные нормативы цены строительства, которые действительны с 1 января 

2021г» [42, с 135]. 

«При составлении Сводного сметного расчета приняты начисления: 

 затраты на строительство временных здания и сооружений согласно 

ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений» п. 1.2 – 1,8%» [42, с 135]; 
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 «резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методики определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» п.179 – 3 %» [42, с 135]; 

  «налог на добавленную стоимость – НДС 20%» [42, с 135]. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах по 

состоянию на 2020г. и представлен в таблице Г.1 (см. Приложение Г).  

Объектный сметный расчет на общестроительные работы (ПК) ОС-02-01 

представлен в таблице Г.2 (см. Приложение Г). Объектный сметный расчет на 

общестроительные работы (АБК) ОС-02-02 представлен в таблице Г.3 (см. 

Приложение Г). Объектный сметный расчет № ОС-01-03 на внутренние 

инженерные системы и оборудование (ПК) представлен в таблице Г.4 (см. 

Приложение Г). Объектный сметный расчет № ОС-01-04 на внутренние 

инженерные системы и оборудование (АБК) представлен в таблице Г.5 (см. 

Приложение Г). Объектный сметный расчет № ОС-07-01 на благоустройство 

и озеленение представлен в таблице Г.6 (см. Приложение Г). 

 

5.2. Расчет стоимости проектных работ 

 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»). 

Расчетная стоимость 1м3 - 3301 р.   

Строительный объем производственного корпуса завода медицинских 

изделий - 33235,3м3.  

Стоимость строительства ПК = 3301∙33235,3 = 109 709,725 т. р. 
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Площадь строительства административно-бытового корпуса – 465,23 

м2 

Расчетная стоимость 1м2 – 35 157 р.   

Стоимость строительства АБК = 35157∙465,23 =16 356, 091 т.р. 

      Базовая стоимость строительства ПК и АБК = 126 065, 816 т. р. 

Категория сложности   проектируемого объекта -2. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта -  2,69 %. 

     Стоимость проектных работ  

Спр= 2,69/100∙126 065, 816 = 3 391,17 т. р. 

 

5.3. Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

строительства- Производственного корпуса со встроенным АБК. 

 

«Сметная стоимость строительства объекта -составляет -184 758,86 т. р.  

Сметная стоимость строительных работ -166 714,51 т. р. 

Сметная стоимость монтажных работ - 10 713,35 т. р.  

Базовая стоимость работ по проектированию объекта строительства 

завода по производству медицинских изделий-3391,17 т. р» [18, с 94]. 

Сметная стоимость строительства 1 м3 производственного корпуса 

завода медицинских изделий составляет - 4,73 т.р., в т.ч. НДС. 

Сметная стоимость строительства 1 м2 АБК = 59, 21 т. р., в т.ч. НДС. 

Строительная площадь здания АБК - 465,23м2.  

Строительный объем ПК - 33236,22м3. 

В ценах на 2021 годовая сметная стоимость 184 758,86 т. р. 
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5.4 Расчет затрат на монтаж забивных свай заводского изготовления 

 

Сметная стоимость монтажа забивных свай приведена в локальном 

сметном расчете на рисунках Г.1-Г.5 (Приложение Г) и сумма затрат 

приведена в таблице 17 и представлена в диаграмме на рисунке 4. 

 

Таблица 17 – Затраты на монтаж забивных свай 

 

«Наименование работ Монтаж забивных свай 

Руб. % 

Заработная плата 114 536 1,4 

Стоимость материалов 6 455 597 81,1 

Стоимость эксплуатации 

машин 

1 041 155 13,1 

Накладные расходы 218 422 2,7 

Сметная прибыль 133 941 1,7 

Сумма 7 963 651 100%» [ 22, с 28] 

 

На рисунке 4 представлена диаграмма структуры сметной стоимости 

монтажа забивных свай фундамента. 

 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма структуры сметной стоимости 
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6. Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика 

 

Проектируемый объект - завод по производству медицинский изделий. 

Место строительства - город Тольятти. 

Технологический паспорт на устройство забивных свай приведен в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 - Технологический паспорт технического объекта 

 

«Технологически

й процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

Оборудование 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

Устройство 

фундамента 

Монтаж 

забивных свай 

Машинист 

крана, машинист 

копра, 

копровщик - 

стропальщик, 

производитель 

работ. 

Автомобильный кран, 

копровая установка, 

строп двухветвевой. 

Сваи-

железобето

нные 

забивные 

длиной 8м 

сечением 

300×300 

мм. (ГОСТ 

19804-91, 

серия 

1.011.1-10 

выпуск 1)» 

[24, с 96]. 
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6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. «Классификация» и 

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах» в таблицу 19 сведены риски, с 

которыми сталкиваются рабочие во время проведения работ по монтажу 

забивных свай» [31, с 74].  

 

Таблица 19  Идентификация профессиональных рисков 

 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и вредный производственный фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Свайные работы «Повышенная или пониженная температура 

воздуха» [5, с 11] 

«Осуществление 

работ на 

строительной 

площадке; 

движущиеся машины 

и механизмы; 

подъемно-

транспортные 

машины; 

передвигаемые 

грузы»[5;10] 

«Повышенный уровень шума» [5, с 12] 

«Повышенная загазованность воздуха рабочей 

зоны» [ 5, с 11] 

«Острые кромки, заусенцы и шероховатость на 

поверхностях оборудования, материалов» [ 5,c 

10 ] 

«Падение грузов и предметов с высоты» [5;10] 

Падение с высоты 

«Повышенное напряжение в электрической 

цепи» [ 5;10] 

«Повышенная или пониженная температура 

воздуха» [5 ;10 ] 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

«По определенным источникам опасного и вредного производственного 

фактора определены способы, методы, средства снижения влияние на рабочих 

этих факторов» [39, с 16]. 
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Приказом Минтруда России от 09.12.2014 г № 997н утверждены 

«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех видов экономической деятельности». «В 

соответствии с данным приказом рабочих необходимо обеспечить средствами 

индивидуальной защиты» [21, с 17].  

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов, отображены в таблице 20.  

 

Таблица 20 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

 

«Опасный и вредный 

производственный фактор 

«Методы и средства защиты, 

снижения, устранения опасного и 

вредного производственного 

фактора  

«Средства 

индивидуальной 

защиты работника 

Повышенная или пониженная 

температура воздуха  
Защита от теплового удара или от 

переохлаждения  

В холодное время 

года: куртка и брюки 

хлопчатобумажные 

на утепляющей 

основе, валенки. 

Костюм 

хлопчатобумажный, 

костюм для защиты 

от воды из 

синтетической ткани 

с пленочным 

покрытием, ботинки 

кожаные с жестким 

подноском, 

респиратор, 

защитные очки, 

брезентовые 

рукавицы, 

предохранительный 

пояс, жилеты 

сигнальные, каска» 

[21, с 7] 

Повышенный уровень шума  Защита органов слуха  

Повышенная загазованность 

воздуха рабочей зоны  

Защита воздушной среды от пыли 

и вредных веществ является 

обеспечение концентраций 

вредных выбросов в воздух 

рабочей зоны не выше предельно-

допустимых концентраций 

Острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на 

поверхностях оборудования, 

материалов  

Защита от поражения кожных 

покровов  

Падение грузов и предметов с 

высоты  

Использование защитных 

ограждений, предупреждающих 

знаков 

Падение с высоты  Использование защитных 

ограждений, предупреждающих 

знаков  

Повышенное напряжение в 

электрической цепи» [21, с 7] 

Защита от поражения 

электрическим током» [21, с 7] 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация классов и опасных факторов пожара 

В данном разделе в таблице Д.1, Приложение Д, указаны класс и 

опасные факторы пожара согласно Федеральному закону «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 

6.4.2 Разработка технических средств и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

В таблице Д.2 (см. Приложение Д) приведены эффективные 

мероприятия и технические средства, которыми возможно 

противодействовать возникновению и устранению пожара.  

6.4.3 Организационные (организационно-технические) 

мероприятия по предотвращению пожара 

Постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» 

(с изменениями на 21 мая 2021 года) утверждены «Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации». Согласно, этим правилам в таблице Д.3, 

Приложение Д, приведены организационные (организационно-технические) 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Определены негативные экологические факторы при выполнении 

работ по монтажу забивных свай» [31, с 3]. 

В таблице Д.4 (см. Приложение Д) представлена идентификация 

негативных экологических факторов технического объекта. 

В таблице Д.5 (см. Приложение Д) собраны мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на атмосферу, гидросферу и литосферу. 
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Выводы по разделу 

 

«В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

рассмотрена характеристика технологического процесса на устройство 

свайного фундамента, технологические операции, указаны должности 

работников, выполняющих технологический процесс, определено 

оборудование и материалы» [7, с 65]. 

«Выполнена идентификация профессиональных рисков при 

производстве свайных работ, установлены опасные и вредные 

производственные факторы, и их источники» [7, с 95]. 

«Выработаны организационно-технические методы и технические 

средства защиты по снижению или устранению опасных и вредных 

производственных факторов» [7, с 65]. 

Выполнена идентификация классов и опасных факторов пожара и 

разработка средств, методов и мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 
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Заключение 

 

В соответствии с заданием выполнена выпускная квалификационная 

работа на тему «Завод по производству медицинских изделий». В результате 

проектирования были разработаны следующие разделы. 

В архитектурно-планировочном разделе разработана СПОЗУ с 

привязкой здания на местности; проработаны объемно-планировочные, 

конструктивные и архитектурно-художественные решения; произведен 

теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций (стеновая 

сэндвич-панель, кровельный пирог из отдельных слоев). 

В расчетно-конструктивном разделе был произведен расчет и 

конструирование фундамента из забивных свай заводского изготовления и 

монолитного ростверка. По результатам расчета были запроектированы сваи 

длиной 6 м, квадратного сечения со стороной 300  300 мм. На листе 

графической части представлена схема расположения свай и монолитного 

ростверка, так же расчетная схема фундамента и армирование ростверка. 

В разделе технология строительства разработана технологическая карта 

на забивку свай заводского изготовления, так же произведен подбор машин и 

механизмов, разработан график производства работ. 

В разделе организация строительства произведено календарное 

планирование работ по возведению надземной части здания завода и график 

движения рабочих по объекту, подсчитаны ТЭП строительства и произведен 

расчет строительного генерального плана. 

«В разделе экономики строительства были составлены: сводный 

сметный расчет строительных работ, локальный сметный расчет на 

строительно монтажные работы подземной части, определена стоимость 

строительства здания завода» [40, с. 36]. 

В разделе БиЭТО были представлены методы по обеспечению пожарной 

и экологической безопасности. 
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Приложение А 

Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Спецификация перемычек  

 

Поз. Обозначение Наименование Количество шт. Масса 

ед. кг 

Примечание 

ПР-1 

ПР-2 

ПР-3 

1.038.1-1 в.1 2ПБ16-1-п 53 65 – 

ПР-4 1.038.1-1 в.1 2ПБ10-1-п 4 43 – 

ПР-5 1.038.1-1 в.1 2ПБ25-1-п 2 103 – 

ПР-6 1.038.1-1 в.1 2ПБ13-1-п 2 54 – 

 

Таблица А.2 – Спецификация металлических конструкций 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во, шт. Масса,  

ед. кг 

Примечание 

Колонны металлические 

К1 Инд. изгот. WTB – 1000 – 

300∙ 25 

12 1758 с гофр-ной 

стенкой 

К2 Инд. изгот. WTB – 500 –  

300∙ 20 

12 1219 с гофр-ной 

стенкой 

К3 Инд. изгот. WTB – 1000 – 

300∙ 25 

6 1710 с гофр-ной 

стенкой 

КФ1 Серия 1.039.9-2 ТФ – 20 10 704  

КФ2 Серия 1.039.9-2 ТФ – 21 4 784  

Балки металлические 

Б1 Инд. изгот. WTB – 1250 – 

300∙ 20 

24 522,9 с гофр-ной 

стенкой 

Б2 ГОСТ Р 58966-2020 I 55В1С 2 502,5 L = 5,66 м 

Б3 ГОСТ Р 58966-2020 I 55В1С 5 1092,0 L = 12,30 м 

Б4 ГОСТ Р 58966-2020 I 55В1С 6 310,7 L = 3,50м 

Б5 ГОСТ Р 58966-2020 I 55В1С 22 506,0 L = 5,70м 

Прогоны металлические 

ПРГ1 ГОСТ Р 57837-2017 I 50Б3 80 1076,4 L = 12,0м 

ПРГ2 ГОСТ Р 57837-2017 I 30Б3 36 276,6 L = 6,0м 

ПРГ3 ГОСТ Р 57837-2017 I 30Б3 10 285,8 L = 6,2м 

ПРГ4 ГОСТ Р 57837-2017 I 30Б3 8 295,0 L = 6,4м 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Рисунок А.1 – Схема расположения несущих металлических конструкций 
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Приложение Б 

Дополнительные сведения к разделу «Технология строительства»  

 

Таблица Б.1 – Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Наименование Марка, ГОСТ Ед. изм. Кол-

во, 

шт. 

Назначение 

Лом монтажный ГОСТ 1405-72 шт. 2 Подъем и небольшое  

перетаскивание ферм 

Кувалда  

(масса 4 кг) 

ГОСТ 11402-65 шт. 2 Для забития геодезических 

кольев 

Рулетка  ГОСТ 7202-98  шт. 2 Измерение длины, проверка 

допусков 

Отвес со 

шнуром 0,2 кг 

ГОСТ 7253-54 шт. 1 Выверка вертикалей»[18, с 150] 

Строп канатный 

двух- 

ветвевой 

2СК-4,0-3000 шт. 1 Подъем сваи 

Оттяжки d = 15 мм шт. 4 Контроль сваи от раскачивания 

Теодолит 2Н-КЛ шт. 2 Выверка свай по высоте 

Нивелир 2Т-ЗОП шт. 2 Выверка свай по вертикали 
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Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу «Организация строительства»  

 

Таблица В.1 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание 

1. Земляные работы 

Планировка площадки 

бульдозером со 

срезкой растительного 

слоя 

1000 

м2
 

5,389  

  
Fср= (73,82+20)  (37,44+20)=5389,02 м2  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание 

Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором»[18, с 

56]: 

 

   

 
𝐻котл = 2 м;  𝛼 = 630; 𝑚 = 0,5  

Ан = 73,82 + 1,2 = 75,02 м;  Вн = 37,44 + 1,2 = 38,64 м 

Ав = 75,02 + 2 ∙ 0,5 ∙ 2 = 77,02 м;  Вв = 38,64 + 2 ∙ 0,5 ∙ 2 = 40,64 м 

𝐹н = 75,02 ∙ 38,64 = 2898,77 м2;  𝐹в = 77,02 ∙ 40,64 = 3130,09 м2 

𝑉котл =
1

3
∙ 2 ∙ (2898,77 + 3130,09 + √2898,77 ∙ 3130,09) = 6027,38 м3 

𝑉к = 10,44 + 45,45 + 53,22 + 3936,2 + 524,83 + 262,41 = 4832,55 м3 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 
Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание 

а) на вымет 

 

1000 

м3 
1,494 

 
𝑉зас

обр
= (𝑉0 − 𝑉к) ∙ 𝑘𝑝 = 

= (6027,38 − 4832,55) ∙ 1,25 = 1493,54 м3 
 

б) с погрузкой 1000 

м3 
6,04 𝑉изб = 𝑉0 ∙ 𝑘𝑝 − 𝑉зас

обр
=  

= 6027,38 ∙ 1,25 − 1493,54 =  6040,21 м3 

Ручная зачистка дна 

котлована 

100м3 2,416 𝑉руч.зач. = 𝑉к ∙ 0,05 = 4832,55 ∙  0,05 = 

= 241,63 м3
 

Уплотнение грунта 

тяжелыми 

виброкатками 

1000 

м3 
0,580 𝐹упл = 𝐹н ∙ 0,2 = 2898,77 ∙ 0,2 =  579,754 

Обратная засыпка 1000 

м3 
1,494 𝑉зас

обр
= 1494 м3 

2. Основания и фундаменты 

Погружение свай 1 м3 66,96 Сваи железобетонные забивные ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10 выпуск 1, 𝐿 =
6 м; сечение 300 ∙ 300 мм;  

𝑉1 = 6 ∙ 0,3 ∙ 0,3 = 0,54 м3; 
𝑉общ = 0,54 м3 ∙ 124 шт = 66,96 м3; 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 
Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание 

Устройство бетонной 

подготовки под 

конструкцию 

ростверка δ = 100 мм 

из бетона класса B 

7,5 

100 

м3 

0,11 Наименование Ростверки монолитные Общий объем, м3 

№ вида 1 2 3 

Размеры, м 1,64 ∙ 1,64
∙ 0,1 

1,64 ∙ 0,74
∙ 0,1 

(7,215 ∙ 3,77
− 2,2 ∙ 5,735)
∙ 0,1 

 

Объем, м3 0,27 0,12 1,41  

Кол-во, шт 18 23 2 43 

Общ. Объем, м3 4,86 2,76 2,82 10,44 
 

Устройство 

монолитного 

железобетонного 

ростверка 

100 

м3 
0,46 

 

Наименование Ростверки монолитные Общий объем, м3 

№ 1 2 3 

Размеры, м 1,44 ∙ 1,44
∙ 0,6 

1,44 ∙ 0,54
∙ 0,6 

(7,015 ∙ 3,57
− 2,49 ∙ 5,935)
∙ 0,6 

 

Объем, м3 1,244 0,467 6,159  

Кол-во, шт 18 23 2 43 

Общ. Объем, м3 22,392 10,741 12,318 45,451 

Устройство 

монолитной 

железобетонной 

балки по периметру 

здания, по ростверку 

100м3 0,53 

 
ℎ = 1,2 м;  𝛿 = 0,2 м;  𝑙1 = 73,82м;  𝑙2 = 37,04 м; 

𝑉б = (1,2 ∙ 0,2 ∙ 73,82 + 1,2 ∙ 0,2 ∙ 37,04) ∙ 2 = 53,22 м3 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

  

 

 

 

 

  

Наименование работ Ед.и

зм 
Кол-во Примечание 

Устройство бетонной 

подготовки под 

конструкцию 

ростверка δ = 100 мм 

из бетона класса B 

7,5 

100 

м3 

0,11 Наименование Ростверки монолитные Общий 

объем № вида 1 2 3 

Размеры, м 1,64
∙ 1,64 ∙ 0,1 

1,64
∙ 0,74
∙ 0,1 

(7,215 ∙ 3,77
− 

−2,29
∙ 5,735) ∙ 0,1 

 

Объем, м3 0,27 0,12 1,41  

Кол-во, шт 18 23 2 43 

Общ. Объем, м3 4,86 2,76 2,82 10,44 
 

Устройствомонолитногоже

лезобетонногоростверка 

100 м3 0,46 Наименование Ростверки монолитные Общий 

объем № 1 2 3 

Размеры, м 1,44
∙ 1,44 ∙ 0,6 

1,44
∙ 0,54
∙ 0,6 

(7,015 ∙ 3,57
− 

−2,49
∙ 5,935) ∙ 0,6 

 

Объем, м3 1,244 0,467 6,159  

Кол-во, шт 18 23 2 43 

Общ. Объем, м3 22,392 10,741 12,318 45,451 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Засыпка котлована, по 

контуру ростверков 

(внутри) послойно: 

 - песок с послойным 

уплотнением, 𝛿 = 1,5 м; 

-щебень фракции 20 –  

 - 40,𝛿 = 0,2 м;  

-щебень фракции 5 – 20, 

𝛿 = 0,1 м; 

100 м3  

 

 

39,36 

 

5,25 

 

2,62 

 

𝐹 = 2624,13 м2 – посчитано в приложении Компас 

 

𝑉пес
зас =  𝛿 ∙ 𝐹 = 1,5 м ∙ 2624,13 м2 = 3936,2 м3; 

 

𝑉щеб 1
зас =  𝛿 ∙ 𝐹 = 0,2 м ∙ 2624,13 м2 = 524,83 м3; 

 

𝑉щеб 2
зас =  𝛿 ∙ 𝐹 = 0,1 м ∙ 2624,13 м2 = 262,41 м3; 

3. Надземная часть 

 Монтаж металлических 

колонн с гофрированной 

стенкой на фундаменты 

т 56,532  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сечение колонн - облегченных сварных балок двутаврового сечения с гофрированной стенкой 

Колонна 

 

К1 К2 К3 Итого 

Кол-во, шт. 12 12 6  

Размер, мм 𝐻 = 1050;  
𝑏𝑓 = 300; 

𝐻
= 540;  

𝑏𝑓 = 300; 

𝐻
= 1050;  

𝑏𝑓 = 300; 

 

Высота, м 14,0 14,0 14,0  

Масса, т 1,758 1,219 1,71  

Общая масса, 

т 

31,644 14,628 10,26 56,532 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Монтаж стальных 

колонн фахверки 

(Произв.корп.) 

т 10,176 Фахверк КФ1 КФ2 Итого 

Кол-во, шт. 10 4  

Размер, мм 𝐻 = 350;  
𝑏𝑓 = 200; 

𝐻 = 350; 
𝑏𝑓 = 200; 

 

Высота, м 15,5 16,5  

Масса, т 0,704 0,784  

Общая масса, 

т 

7,04 3,136 10,176 

Сечение колонн - сварные балки двутаврового сечения 

Монтаж монолитной ж/б 

плиты пола  

100 м3 5,25 𝐹 = 2624,13 м2 – посчитано в приложении Компас 

𝛿 = 0,2 м; 

𝑉 = 𝐹 ∙ 𝛿 = 2624,13 ∙ 0,2 = 524,83 м3 

Монтаж стен из кирпича 

в лестничной клетке 

толщина 250 мм 

 

 

 

толщина 380 мм 

м3 

 

 

 

 

 

 

147,08 

 

30,21 

 

 

 

116,87 

𝑉общ = 30,21 + 116,87 = 147,08 м3 

 

𝑉1 = (𝐹стен − 𝐹проем,окна − 𝐹дв) ∙ 𝛿 = (133,56 − 12,72 − 0) ∙ 0,25 = 30,21 м3 

𝐹стен = (12,6 ∙ 2,65 + 12,6 ∙ 2,65) ∙ 2 = 133,56 м2 

𝐹проем,окна = (1,57 ∙ 1,35) ∙ 3 ∙ 2 = 12,72 м2 

𝐹дв = 0 м2 

𝑉2 = (𝐹стен − 𝐹окна − 𝐹дв − 𝐹проем) ∙ 𝛿 = 

= (338,69 − 9,13 − 16,51 − 5,5) ∙ 0,38 = 116,87 м3 

𝐹стен = (6,72 ∙ 12,6 + 6,72 ∙ 12,6) ∙ 2 = 338,69 м2 

𝐹окна = (1,69 ∙ 1,35) ∙ 2 ∙ 2 = 9,13 м2 

𝐹дв = 16,51 м2; 
𝐹проем = 1,31 ∙ 2,1 ∙ 2 = 5,5 м2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание 

Монтаж внутренних 

стен из кирпича 

толщиной 250 мм в 

произв. корпусе 

м3 33,26 

 
V1 = (Fстен − Fокна − Fпр − Fдв) ∙ δ = (137,05 − 0 − 2,12 − 1,89) ∙ 0,25 = 33,26 м3 

Fстен = (7,952 ∙ 3,2) ∙ 2 + (8,975 ∙ 3,2) ∙ 3 = 137,05 м2; 
Fокна = 0 м2; Fпр = 1,01 ∙ 2,1 = 2,12 м2;  Fдв = 1,89 м2 

Монтаж сборных ж/б 

перемычек 

100 

шт 

0,61 

 

Серия 1.038.1 

2ПБ16-1-п – 53 шт; 2ПБ10-1-п – 4 шт; 2ПБ25-3-п – 2 шт; 2ПБ13-1-п – 2 шт; 

Устройство 

деформационного шва 

100 м 0,37 В осях А - Ж/2 - 3, 𝐿 = 37,4 м − посчитано в приложении Компас 

Монтаж стальных балок 

перекрытия и покрытия 

т 31,964 Б1 – индивид. изгот. WTB-1000-300  25; 24 шт; 𝑚 = 0,523 т ∙ 24 шт = 12,55 т 

Б2 – I 55B1C (ГОСТ Р 58966-2020) ; 2 шт; 𝑚 = 0,503 т ∙ 2 шт = 1,006 т 

Б3 – I 55B1C (ГОСТ Р 58966-2020) ; 5 шт; 𝑚 = 1,092 ∙ 5 шт = 5,46 т 

Б4 – I 55B1C (ГОСТ Р 58966-2020) ; 6 шт; 𝑚 = 0,311 ∙ 6 шт = 1,866 т 

Б5 – I 55B1C (ГОСТ Р 58966-2020) ; 22 шт; 𝑚 = 0,506 ∙ 22 шт = 11,132 т 

𝑚общ = 31,964 т 

Монтаж монолитных 

железобетонных 

лестничных площадок  

100 м3 0,07 На отм. +1,200 𝑉1 = 4,98 м2 ∙ 0,16 м ∙ 2 = 1,60 м3   
На отм. +2,700 V2 = 4,35 м2 ∙ 0,16 м ∙ 2 = 1,40 м3 

На отм. +4,200 V3 = 4,19 м2 ∙ 0,16 м ∙ 2 =  1,34 м3 

На отм. +7,050 V4 = 4,19 м2 ∙ 0,16 м ∙ 2 = 1,34 м3 

На отм. +8,400 V5 = 4,35 м2 ∙ 0,16 м ∙ 2 = 1,40 м3            Vобщ = 7,08  м3 

Установка лестничных 

маршей (сборные) 

100 

шт 

0,12 ГОСТ 9818-2015 

ЛМ 1(сборный) – 12 шт.  

Установка 

металлических 

лестничных ограждений 

100 м 0,2 ОГ1-  2,5 м ∙ 8 шт = 20 м 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

 

 

  

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Монтаж связей 

жесткости 

- вертикальных 

т 2,924 СВ1 из уголков С245, 8 шт.;  𝑚 = 0,208 ∙ 8 = 1,664 т 

СВ2 из уголков С245, 4 шт.;  𝑚 = 0,315 ∙ 4 = 1,26 т 

Монтаж стальных 

прогонов 

т 101,24 ГОСТ Р 57837-2017; С255 

ПРГ1 – I 50Б3; L=12м; 80 шт.;  𝑚 = 1,076 ∙ 80 = 86,08 т 

ПРГ2 – I 30Б1 L=6,0м; 36 шт.;  𝑚 = 0,276 ∙ 36 = 9,94 т 

ПРГ3 – I 30Б1 L=6,2 м; 10 шт.; 𝑚 = 0,286 ∙ 10 = 2,86 т 

ПРГ4 - I 30Б1 L=6,4 м; 8 шт.; 𝑚 = 0,295 ∙ 8 = 2,36 т 

𝑚общ = 101,24 т 

Монтаж наружных 

стеновых сэндвич 

панелей 

100 м2 32,16 𝐹фасадов = 𝐹общ − 𝐹окон − 𝐹дверей − 𝐹ворот 

F1−8 = 1118,49 м2;  F8−1 = 1118,49 м2;  FА−Ж = 605,83 м2; FЖ−А = 605,83 м2 - 
посчитано в приложении Компас 

𝐹общ = 3448,64 м2; 𝐹окон = 145,93 м2; 𝐹дверей = 32,57 м2; 𝐹ворот = 54,0 м2 

𝐹фасадов = 3448,64 − 145,93 − 32,57 − 54,0 = 3216,14 м2 

Монтаж монолитного 

перекрытия в АБК 

100 м3 1,94 𝐹перекр 1 = 407,29 м2;  𝛿 = 0,2 м 

𝐹перекр 2 = 67,88 м2;  𝛿 = 0,2 м 

𝐹перекр 3 = 85,53 м2;  𝛿 = 0,2 м 

𝑉общ = 407,29 ∙ 0,2 ∙ 2 + 67,88 ∙ 0,2 + 85,53 ∙ 0,2 = 194,21 

Устройство монолитных 

пандусов из 

железобетона 

100 м3 0,17 𝑉общ = 3,31 м2 ∙ 0,3 м + 0,84 м2 ∙ 0,15 м + 3,6 м ∙ 1,2 м ∙ 0,3 м + 1,08 м2 ∙ 0,15 м

+ (2,64 м2 ∙ 0,3 м) ∙ 2 + (0,66 м2 ∙ 0,15 м) ∙ 2 + (0,45 м2 ∙ 4,4 м) ∙ 3
+ (2,4 м2 ∙ 0,3 м) ∙ 6 + 0,75 ∙ 2,8 = 16,719 м3 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Монтаж гипсокартонной 

перегородки 𝛿 = 100 мм 

100 м2 13,33 1 этаж: ℎ = 3,9 м; 𝐿 = 142,60 м - посчитано в приложении Компас; 

𝐹1 = 142,6 ∙ 3,9 = 556,14 м2 

2 этаж: ℎ = 3,9 м; 𝐿 = 115,86 м - посчитано в приложении Компас; 

𝐹2 = 115,86 ∙ 3,9 = 451,85 м2 

3 этаж: ℎ = 4,2 м; 𝐿 = 100,42 м - посчитано в приложении Компас; 

𝐹3 = 100,42 ∙ 4,2 = 421,76 м2 

𝐹дв = 96,77 м2 

𝐹общ = (556,14 + 451,85 + 421,76) − 96,77 = 1332,98 м2 

4. Кровля 

Монтаж стального 

профильного листа 

100 м2 26,92 по всей площади кровли: 𝐹кровли,АБК = 37,05 ∙ 12,31 = 456,09 м2;  

𝐹кровли,Пр.кор. = 37,05 ∙ 60,34 = 2235,6 м2 

𝐹общ = 456,09 + 2235,6 = 2691,69 м2 

Устройство 

пароизоляционной 

пленки  

100 м2 26,92 по всей площади кровли; 

«Паробарьер» 

Устройство нижнего 

слоя теплоизоляции  

 

100 м2 26,92 по всей площади кровли; 

Н-30, 𝛿 = 80 мм 

Укладка экструзионного 

полистерола  

 

100 м2 26,92 по всей площади кровли; 

«Технониколь» -  PIR, 

𝛿 = 80 мм 

Устройство 

уклонообразующей из 

керамзита 30 мм (АБК) 

1 м3 13,68 по всей площади кровли; 

𝑉 = 𝐹кровли,АБК ∙ 𝛿 = 456 ∙ 0,03 = 13,68 м3 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Устройство сухой 

стяжки из ЦСП 

100 

м2 

26,92 по всей площади кровли; 

𝛿 = 20 мм; 

Укладка полос из 

стеклохолст 

100 

м2 

26,92 по всей площади кровли 

Устройство ПВХ 

мембраны  

100 

м2 

26,92 по всей площади кровли; 

«Logicroof»  -V-RP 

Устройство 

водосточной воронки 

шт. 18 по всей площади кровли 

Устройство 

ограждения кровли 

100 м 2,34 Ограждение ℎ = 0,3 м; 𝐿1 = 12,36 м - 2 шт. 

Ограждение ℎ = 0,3 м; 𝐿2 = 37,20 м - 1 шт. 

Ограждение ℎ = 0,2 м; 𝐿1 = 59,79 м - 2 шт. 

Ограждение ℎ = 0,5 м; 𝐿2 = 3,50 м - 8 шт. 

Ограждение ℎ = 0,5 м; 𝐿3 = 6,00 м - 4 шт. 

Устройство 

специализированных 

пешеходных дорожек  

100 

м2 

2,04 𝐹1 = 48 м2; 𝐹2 =  156 м2 - посчитано в приложении Компас; 

𝐹общ = 204 м2; 

5. Полы 

Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции  

100 

м2 

2,78 1 этаж: номера помещений: 1; 3; 4; 6; 9; 10; 11; 21; 24; 25; 26; 𝐹общ 1 = 241,84 м2 

2 этаж: номера помещения: 37; 38; 39; 40; 41; 𝐹общ 2 = 23,73 м2 

3 этаж: номера помещений: 52; 53; 54; 𝐹общ 3 =  12,1 м2 

𝐹сум = 278 м2 

Устройство слоя из 

керамзитового гравия 

𝛿 = 30 мм 

1 м3 100,86 1 этаж: по всей площади здания (без F ЛК): 𝐹1 = 2573,1 м2;  

2 этаж: по всей площади АБК: 𝐹2 = 394,53 м2; 

3 этаж: по всей площади АБК: 𝐹3 = 394,53 м2; 

𝐹сум = 3362 м2; 𝑉 = 𝐹сум ∙ 𝛿 = 3362 ∙ 0,03 = 100,86 м2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Устройство стяжки из 

цементно-песчаного 

раствора М150 

𝛿 = 50 мм 

100 

м2 

33,62 1 этаж: по всей площади здания (без F ЛК): 𝐹1 = 2573,1 м2;  

2 этаж: по всей площади АБК: 𝐹2 = 394,53 м2; 

3 этаж: по всей площади АБК: 𝐹3 = 394,53 м2; 

𝐹сум = 3362 м2; 

Устройство покрытия 

из керамогранитной 

плитки  

100 

м2 

2,78 1 этаж: номера помещений: 1; 3; 4; 6; 9; 10; 11; 21; 24; 25; 26; 𝐹общ 1 = 241,84 м2 

2 этаж: номера помещений: 37; 38; 39; 40; 41; 𝐹общ 2 = 23,73 м2 

3 этаж: номера помещений: 52; 53; 54; 𝐹общ 3 =  12,1 м2 

𝐹сум = 278 м2 

Укладка линолеума 100 

м2 

10,74 1 этаж: 2; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 𝐹общ 1 = 321,09 м2 

2 этаж: 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 𝐹общ 2 = 370,80 м2 

3 этаж: 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 𝐹общ 3 = 381,99 м2; 𝐹сум = 1074 м2 

Устройство плинтуса 100 м 9,68 1 этаж: 𝐿общ 1 = 360,5 м; 

2 этаж: 𝐿общ 2 = 300,3 м; 

3 этаж: 𝐿общ 1 = 307,22 м;           𝐿сум = 968 м 

6. Окна, двери, ворота 

Установка дверей: 

  в наружных стенах 

из сэндвич панелей 

δ = 150 мм 
  в перегородках из 

гипсокартонных  

листов ГКЛ δ =
100 мм 

  в перегородках из 

кирпича δ = 120 мм 

1 м2 

 

 

 

32,57 

 

 

96,77 

 

 

 

2,75 

 

 

𝐹1 = (1,31 ∙ 2,1) ∙ 3 + ( 1,1 ∙ 2,1) + ( 1,2 ∙ 2,1) ∙ 5 + (1,01 ∙ 2,1) + ( 2,43 ∙ 3,0) = 32,57 м2 
 

 

𝐹2 = (1,01 ∙ 2,1) ∙ 4 + ( 1,31 ∙ 2,1) ∙ 5 + (0,91 ∙ 2,1) ∙ 28 + (0,91 ∙ 2,1) ∙ 8 + ( 0,91 ∙ 2,1) ∙ 3
= 96,77 м2 

 

 

𝐹3 = 1,31 ∙ 2,1 = 2,75 м2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

Продолжение приложения В 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

- во внутренних стенах 

из кирпича δ = 380 мм 

- во внутренних стенах 

из кирпича произв. корп. 

 δ = 250 мм 

 16,51 

 

 

1,89 

𝐹4 = (1.31 ∙ 2.1) ∙ 4 + (1.31 ∙ 2.1) ∙ 2 = 16,51 м2 
 

 

𝐹5 = 0,9 ∙ 2,1 = 1,89 м2 

Установка ворот: 

 в наружных стенах из 

сэндвич панелей  

𝛿 = 150 мм 
во внутренних стенах из 

сэндвич панелей 

 𝛿 = 150 мм 

1 м2  

54,00 

 

 

63,00 

 

𝐹1 = (4,0 ∙ 4,5) ∙ 3 = 54,0 м2  
 

 

𝐹2 = (4,0 ∙ 4,5) ∙ 2 + (3,0 ∙ 3,0) ∙ 3 = 63,0 м2  

Установка окон: 

в наружных стенах из 

сэндвич панелей  
𝛿 = 150 мм 

100 м2 1,46 𝐹 = (2,4 ∙ 1,19) ∙ 29 + (1,35 ∙ 1,57) ∙ 11 + (3,3 ∙ 1,19) ∙ 5 + (1,51 ∙ 1,72) ∙ 2
+ (1,65 ∙ 1,72) ∙ 2 + (5,4 ∙ 1,72) = 145,93 м2 

7. Отделочные работы 

Улучшенная штукатурка 

стен и перегородок в 

АБК 

100 м2 37,89 𝐹 = (30,21 ∶ 0,25 + 116,87 ∶ 0,38) ∙ 2 + 33,26 ∶ 0,25 ∙ 2 + 1333 ∙ 2 = 3788,6 м2 

Сплошная шпатлевка 100 м2 34,47 во всех помещениях со стенами из гипсокартона и кирпичной кладки: 

 𝐹 = 𝐹штук − 𝐹плитки = 3788,6 − 341,33 = 3447,27 м2 

Грунтовка, окраска 

акриловой краской на 

водно-дисперсионной 

основе 

100 м2 34,47 во всех помещениях со стенами из гипсокартона и кирпичной кладки: 

𝐹 = 𝐹штук − 𝐹плитки = 3788,6 − 341,33 = 3447,27 м2 
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Продолжение таблицы В.1 

 

 
Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-во Примечание 

Облицовка 

керамической плиткой в 

АБК 

100 м2 3,41 в помещениях душевых, преддушевых, КУИ, с/у: 

 𝐹 = 52,61 ∙ 3.0 + 32,75 ∙ 3,0 + 26,64 ∙ 3,2 = 341,33 м2 

Устройство подвесного 

потолка в АБК 

100 м2 11,74 1 этаж 𝐹1 = 385,15 м2 – посчитано в приложении Компас 

2 этаж 𝐹2 = 394,53 м2 – посчитано в приложении Компас 

3 этаж 𝐹3 = 394,53 м2 – посчитано в приложении Компас 

𝐹сум = 1174,2 м2  

8. Благоустройство территории 

Посадка газона 100 м2 133,30 𝐹 = 13330 м2 

Посадка  

- деревьев 

- кустарник 

 

1 шт. 

100 м2 

 

47 

1,80 

 

Береза – 47 шт. 

Кустарник – изгородь – 180 м2 

Покрытие площадок и 

проездов 

асфальтобетоном 

100 м2 
 

44,44 𝐹 = 4444 м2 
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах  

 

«Работы Строительные конструкции, изделия, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Наименование 

материалов и 

изделий 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность 

на весь 

объем 

Погружение свай шт 124 ГОСТ 19804-91, 

серия 1.011.1-10 

выпуск 1 

шт/т 1

1,38
 

124

171,12
 

Устройство 

бетонной 

подготовки под 

ростверк 

м3 10,44 Бетон класса В7,5 м3/т 1 

2,5 

10,44 

26,1 

Устройство 

монолитного 

ростверка  

т 1,682 Арматура т  1,682 

м2 162,48 Щиты опалубки м2/ т 1 

0,015 

162,48 

2,44 

м3 45,45 Бетон В25 м3/ т 1 

2,5 

45,45 

113,63 

Устройство 

монолитной 

железобетонной 

балки 

т 1,969 Арматура т  1,969 

м2 532,14 Щиты опалубки м2/ т 1 

0,015 

532,14 

7,98 

м3 53,22 Бетон В25 м3/ т 1 

2,5 

53,22 

133,05 

Гидроизоляция 

фундамента 

битумом в два слоя  

 = 0,002 м 

м3 1,39 Горячий битум  

γ = 1500 кг/м3 

м3/т 1 

1,5 

 

1,39 

2,09 

Засыпка котлована 

внутри контура 

ростверка послойно: 

-песок,  = 1,5 м 

 

-щебень, фр.20-40 

 = 0,2 м 

-щебень, фр.5-20  

 = 0,1 м 

 

 

 

м3 

 

м3 

 

м3 

 

 

 

3936 

 

525 

 

262 

 

 

 

Песок γ = 1200 

кг/м3 

щебень, фр.20-40 

 

щебень, фр.5-20 

 

 

 

м3/т 

 

м3/т 

 

м3/т 

 

 

 

 

1 

1,2 

1 

1,4 

1 

1,45 

 

 

 

3936,0 

4723,2 

525,0 

735,0 

262,0 

379,9 

Монтаж 

металлических 

колонн и 

фахверковых 

колонн» [3, с 7] 

т 56,17 К1 – инд. изг.- 

12 шт; 

К2 – инд. изг.- 

12 шт; 

К3 - инд. изг.- 

6 шт.; 

КФ1 – ТФ20 - 10 

шт; 
КФ2 – ТФ21 - 4 шт; 

шт/т 1 

1,758 

1 

1,219 

1 

1,71 

1 

0,704 

1/0,784 

12 

21,1 

12 

14,633 

6 

10,26 

10 

7,04 

4/3,14 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 
Работы Строительные конструкции, изделия, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Наименование 

материалов и 

изделий 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность 

на весь 

объем 

Монтаж 

монолитной ж/б 

плиты пола  

  = 0,2 м 

т 19,4 Арматура т  19,4 

м2 2623 Щиты опалубки м2/т 1 

0,015 

2623 

39,34 

м3 524,53 Бетон В25 м3/т 1 

2,5 

524,53 

1311,33 

Монтаж связей т 2,92 СВ1из уголков 

С245 

шт/т 1 

0,208 

8 

1,664 

СВ2из уголков 

С245 

1 

0,315 

4 

1,26 

Монтаж балок 

перекрытия и 

покрытия 

 

т 32,01 Б1 – WT1250 

инд. изг. – 24 шт.; 

Б2 – I 55B1C – 2 

шт.; 

Б3 - I 55B1C – 5 

шт.; 

Б4 - I 55B1C – 6 

шт.; 

Б5 - I 55B1C – 22 

шт.; 

шт/т 1 

0,523 

1 

0,503 

1 

1,092 

1 

0,311 

1 

0,506 

24 

12,55 

2 

1,006 

5 

5,46 

6 

1,866 

22 

11,132 

Монтаж прогонов  

перекрытия и 

покрытия 

т 101,27 С255 

ПРГ1 – I 50Б3 

L=12,0 м 80 шт.; 

ПРГ2 – I 30Б3 

L=6,0 м 36 шт.; 

ПРГ3 - I 30Б3 

L=6,2 м 10 шт.; 

ПРГ4 - I 30Б3 

L=6,4 м 8 шт.; 

шт 

т 

 

1 

1,076 

1 

0,277 

1 

0,286 

1 

0,295 

 

80 

86,08 

36 

9,97 

10 

2,86 

8 

2,36 

Устройство 

кирпичных стен в 

Л.К. (АБК) 

δ = 0,250 

м3 

 

 

 

30,21 Пустотелый 

керамический 

кирпич γ=1200 

кг/м3 

м3/т 1 

1,2 

30,21 

36,25 

Устройство 

кирпичных стен в 

Л.К. (АБК) 

δ = 0,380 

м3 

 

116,87 Пустотелый 

керамический 

кирпич γ=1200 

кг/м3 

м3/т 1 

1,2 

116,87 

140,24 

Устройство 

кирпичных стен  

(ПК) δ = 0,250 

м3 

 

33,26 Пустотелый 

керамический 

кирпич γ=1200 

кг/м3 

м3/т 1 

1,2 

33,26 

39,91 

Сборные 

лестничные марши 

т 15,96 ГОСТ 9818-2015 

ЛМ1 - 12 шт; 

шт 

т 

1 

1,33 

12 

15,96 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 
«Работы Строительные конструкции, изделия, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Наименование 

материалов и 

изделий 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность 

на весь 

объем 

Лестничные 

ограждения 

т 0,08 ГОСТ 25772-2021 

ОГ1-L =2,5м-8шт   

шт 

т 

1 

0,01 

8 

0,08 

Монтаж сборных 

ж/б перемычек 

шт. 61 2ПБ16-1-п – 53 

шт. 

шт/т 1 

0,065 

53 

3,445 

2ПБ10-1-п – 4 шт. 1 

0,043 

4 

0,172 

2ПБ25-1-п – 2 шт. 1 

0,103 

2 

0,206 

2ПБ13-1-п – 2 шт. 1 

0,054 

2 

0,108 

Монтаж 

монолитных ж/б 

лестничных 

площадок 

т 0,262 Арматура т  0,262 

м2 44,25 Щиты опалубки м2/т 1 

0,015 

44,25 

0,66 

м3 7,08 Бетон В25 м3/т 1 

2,5 

7,08 

17,7 

Монтаж наружных 

стеновых панелей  

м2 3216 Сэндвич - панели 

ПТСМА δ = 0,150 

м2/т 1 

0,072 

3216 

231,55 

Монтаж 

монолитного 

перекрытия (АБК) 

т 7,19 Арматура т  7,19 

м2 971,05 Щиты опалубки м2/т 1 

0,015 

971,05 

14,57 

м3 194,21 Бетон В25 м3/т 1 

2,5 

194,21 

485,53 

Устройство 

монолитных ж/б 

пандусов 

т 0,629 Арматура т  0,629 

м2 56,67 Щиты опалубки м2/т 1 

0,015 

56,67 

0,85 

м3 17,0 Бетон В20 м3/т 1 

2,5 

17,0 

42,5 

Монтаж 

гипсокартонной 

перегородки 

м2 1333 Гипсокартон ГКЛ м2/т 1 

0,006 

1333 

7,998 

Монтаж стального 

профильного листа 

м2 2692 Профили 

стальные 

листовые гнутые 

с трап.-видными 

гофрами С235 

м2/т 1 

0,01 

2692 

26,92 

Устройство 

пароизоляционной 

пленки 

м2 2692 пленка 

«Паробарьер» 

м2/т 1 

0,0005 

2692 

1,35 

Устройство слоя 

теплоизоляции» 

[15, с.89] 

м2 2692 Техноруф «Н-30» 

δ = 80 мм 

м2/т 1 

0,002 

2692 

5,38 

«Тенониколь – 

PIR»  δ = 80 мм 

1 

0,007 

2692 

18,84 
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Продолжение таблицы В.2 

 
Работы Строительные конструкции, изделия, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Наименование 

материалов и 

изделий 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность 

на весь 

объем 

Устройство 

защитного слоя из 

керамзита на 

кровлю 

м3 13,68 Керамзит (с 

уклоном) 30 мм, 

Ɣ=600 кг/м3 по 

уклону 

м3/т 1 

0,600 

13,68 

8,21 

Устройство сухой 

стяжки из ЦСП на 

кровлю 

м2 2692 Лист сухой 

стяжки из ЦСП 

δ = 20 мм 

м2/т 1 

0,055 

2692 

148,06 

Укладка полос из 

стеклохолст 

м2 2692 Стеклохолст 

кровельный 

«Технониколь» 

м2/т 1 

0,002 

2692 

5,38 

Устройство 

гидроизоляции 

пола 

м2 278 Обмазочная 

битумная мастика 

м2/т 1 

0,002 

278 

0,56 

Устройство слоя из 

керамзитового 

гравия 

м3 100,86 Керамзитовый 

гравий М400, 

δ = 30 мм 

м3/т 1 

0,400 

100,86 

40,34 

Устройство стяжки 

из Ц/П раствора 

100 

м2 

33,62 ц/п раствор М150 

δ = 50 мм 

м3/т 1 

2,2 

33,62 

73,96 

Устройство 

покрытия пола из 

керамогранитной 

плитки 

м2 278 Керамогранитная 

плитка 0,6м  0,6м 

 0,015м 

м2/т 1 

0,036 

278 

10,0 

Укладка линолеума м2 1074 Линолеум м2/т 1 

0,002 

1074 

2,15 

Оконные блоки м2 146 Оконный блок м2/т 1 

0,030 

146 

4,38 

Дверные блоки 

наружные 

м2 32,57 Дверной блок м2/т 1 

0,015 

32,57 

0,49 

Дверные блоки  

внутренние 

м2 117,92 Дверной блок м2/т 1 

0,015 

117,92 

1,77 

Ворота м2 117 Ворота роллетные 

металлические по 

ГОСТ 31174-2017 

м2/т 1 

0,150 

117 

17,55 

Штукатурка стен м2 3788 Штукатурка м2/т 1 

0,002 

3788 

7,576 

Шпатлевание стен м2 3447 Шпатлевка м2/т 1 

0,0005 

3447 

1,72 

Окраска стен м2 3447 Акриловая краска  м2/т 1 

0,0002 

3447 

0,69 

Отделка стен 

плиткой» [18, с 45] 

м2 341 Керамическая 

плитка 

м2/т 1 

0,01 

341 

3,41 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

 

Таблица В.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса, 

т 

Наимено- 

вание 

монтажного 

приспособ-

ления 

Эскиз 

 

Характерис-

тика 

Высота 

строповки 

ℎст, м 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 

т 

М
ас

са
 

п
р
и

сп
о
со

б
л
ен

и
я
, 
т 

Колонна 

металлическая 

– самый 

тяжелый 

элемент  

1,758 ТКВ-400-

5,0-50-3,0 

 

 

 

5 0,04 3,0 

Прогон 

металлический 

- самый 

удаленный  

1,096 Строп 

канатный 

двух- 

ветвевой 

2СК-4,0-

5000 

 

 

12,5 0,116 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы Строительные конструкции, изделия, материалы 

Наименование работ Ед. 

изм 

Кол-

во 

Наимен. 

материалов и 

изделий 

Ед. 

изм. 

Вес ед. Потреб. на 

весь объем 

Устройство 

подвесного потолка 

м2 1174 Армстронг м2/т 1 

0,005 

1174 

5,87 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия дорог и 

тротуаров 50мм» [18, 

с 74] 

м2 4444 Асфальтобетон 

Ɣ=2500 кг/м3 

м3/т 1 

2,5 

222,2 

555,5 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.4 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

 

 

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

1. Земляные работы 

Планировка площадки 

бульдозером со срезкой 

растительного слоя 

1000 

м2 

ГЭСН 01-01-036-02 0,23 0,23 5,389 0,155 0,155 Машинист 6р-1 чел. 

Разработка котлована 

экскаватором 

на вымет 

1000 

м3 

 

 

ГЭСН 01-01-002-14 

 

 

17,64 

 

 

17,64 

 

 

1,494 

 

 

3,294 

 

 

3,294 

 

 

Машинист 6р-2 чел. 

с погрузкой ГЭСН 01-01-012-14 26,13 26,13 6,040 19,728 19,728 Машинист 6р-1 чел. 

Ручная зачистка дна 

котлована 

100 

м3 

ГЭСН 01-02-056-08 223 - 2,416 67,346 - Землекоп 3р-9 чел. 

Уплотнение грунта 

тяжелыми виброкатками 

1000 

м3 

ГЭСН 01-02-003-01 13,5 13,5 0,580 0,979 0,979 Машинист 6р-1 чел. 

Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м3 

ГЭСН 01-01-037-01 20 20 1,494 3,735 3,735 Машинист 6р-1 чел. 

2. Основания и фундаменты 

Погружение дизель-

молотом на гусеничном 

копре железобетонных 

свай» [ 18, с. 69] 

1 м3 ГЭСН 05-01-003-02 4,03 2,33 

 

66,96 33,73 19,50 Машинист крана 5р - 1 

чел.; Машинист копра 

5р - 1 чел.; 

Копровщик-

стропальщик 3р - 1 

чел., 2р - 1 чел.; 

Производ. работ - 1 чел 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

 

  

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

Устройство бетонного 

основания 

100 м3 ГЭСН 06-01-001-01 135 18,12 0,11 1,856 0,249 Бетонщик 4р-1 чел., 

2р-1 чел. 

Устройство монолитного 

ж/б ростверка 

100 м3 ГЭСН 06-01-001-09 171,0 19,43 0,46 9,83 1,12 Плотник 4р-1 

чел.,3р-1 чел., 2р-2 

чел., Арматурщик 

4р-1 чел. ,2р -3 чел. , 

бетонщик 4р-2 чел. 

,2р-2 чел. 

Устройство монолитной 

ж/б балки по ростверку 

100 м3 ГЭСН 06-01-001-22 360,0 30,37 0,53 23,85 2,01 Плотник 4 р-1 чел., 

3 р-1 чел., 2 р-2 чел., 

Арматурщик 4 р-1 

чел., 2 р -3 чел., 

бетонщик 4 р-2 чел., 

2 р-2 чел. 

Устройство гидроизоляции 

ростверка, ж/б балки; 

вертикальная 

100м2 ГЭСН 08-01-003-07 21,2 - 6,95 18,42 - Изолировщик  

4 р-2 чел. , 3 р-2 чел. 

, 2 р-2 чел. 

Засыпка котлована по 

контуру ростверка 

(внутри) послойно 

песок 

щебень фр. 20-40 

щебень фр. 5-20» [ 18, с. 

69] 

100 м3  

 

 

ГЭСН 11-01-002-01 

 

 

 

2,99 

 

 

 

0,3 

 

 

 

39,36 

 

 

 

14,71 

 

 

 

1,48 

Землекоп 3 р-9 чел.; 

Машинист 6 р-1 чел. 

ГЭСН 11-01-002-04 3,24 0,55 5,25 2,13 0,36 

ГЭСН 11-01-002-04 3,24 0,55 2,62 1,06 0,18 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

 

  «Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

3. Надземная часть 

Монтаж металлических 

колонн (Произв. к.+АБК) 

1 т ГЭСН 09-03-002-03 5,24 1,08 56,532 37,03 7,63 Монтажники 6 р-1 

чел., 5 р-1 чел., 4 р-1 

чел., 3 р-1 чел., 2 р-1 

чел.,  Машинист 

крана 5р-1 чел. 

Монтаж стальных колонн 

фахверки (Произв. к.) 

1 т ГЭСН 09-04-006-01 25,3 3,08 10,176 32,18 3,92 Монтажники 6 р-1 

чел., 5 р-1 чел., 4 р-1 

чел.,  Машинист 

крана 5р-1 чел. 

Монтаж монолитной 

плиты пола   

(Произв. к.+АБК) 

100 м3 ГЭСН 06-08-001-03 575 25,42 5,25 377,34 16,68 Плотник 4 р-1, 3 р-1, 

2 р-2; Арматурщик 4 

р-1, 2 р-3; Бетонщик 

4 р-1, 2 р-1 чел; 

Машинист крана 5 

р-1 чел. 

Монтаж стен из кирпича в 

лестничной клетке (АБК) 

1 м3 ГЭСН 08-02-001-07 4,38 0,4 147,08 80,53 7,35 Каменщик 5 р-1 чел., 

3 р-1 чел. 

Монтаж стен из кирпича 

(ПК) 

1 м3 ГЭСН 08-02-001-07 4,38 0,4 33,26 18,21 1,66 Каменщик 5 р-1, 3 р-

1 чел. 

Монтаж сборных ж/б 

перемычек»  » [ 18, с. 69] 

100 шт ГЭСН 07-01-021-01 81,3 35,84 0,61 6,20 2,73 Каменщик 4 р-1,3 р-

1, 2 р-1; Машинист 

крана 5 р-1 чел. 
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Продолжение таблицы В.4 

 

  

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

Устройство 

деформационного шва 

100 м ГЭСН 12-01-006-02 86,98 0,61 0,37 4,02 0,03 Монтажник 5 р-2 

чел. 

Монтаж стальных балок 

перекрытия и покрытия 

1 т ГЭСН 09-03-002-12 15,6 2,88 31,96 62,32 11,51 Монтажники 6 р-1 

чел., 5 р-1 чел., 4 р-1 

чел., 3 р-1 чел., 2 р-1 

чел.,  Машинист 

крана 5р-1 чел. 

Монтаж монолитных ж/б 

лестничных площадок 

100 м3 ГЭСН 06-08-001-03 575 25,42 0,07 5,03 0,22 Плотник 4 р–1, 3 р–

1, 2 р–2. 

Арматурщик 4 р–1,  

2 р–3; Бетонщик 4 р–

1,       2 р–2 чел 

Установка лестничных 

маршей (сборные) 

100 шт ГЭСН 07-01-047-03 292,0 83,21 0,12 4,38 1,25 Монтажник 4 р-2, 3 

р-1, 2 р-1, Машинист 

крана 6 р-1 чел. 

Установка металлических 

лестничных ограждений 

100 м ГЭСН 07-05-016-03 57,1 2,82 0,2 1,43 0,07 Монтажник 4р-1, 

Электросварщик 3р-  

Монтаж связей жесткости 

вертикальные 

1 т ГЭСН 09-03-014-01 39,55 4,01 2,924 14,46 1,47 Машинист 6р-1, 

монтажники 5р-1,4р-

2,3р-1 

Монтаж стальных 

прогонов» [ 18, с 63] 

1 т ГЭСН 09-03-015-01 14,1 1,75 101,24 178,44 22,15 Машинист 6р-1, 

монтажники 5р-1, 

4р-1, 3р-1 
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Продолжение таблицы В.4 

 

  

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

Монтаж наружных 

стеновых сэндвич панелей 

100 м2 ГЭСН 09-04-006-04 152 36,14 32,16 611,04 145,28 Машинист 6р-1, 

Монтажники 5р-

2,4р-1,3р-2 

Монтаж монолитного ж/б 

перекрытия (АБК) 

100 м3 ГЭСН 06-08-001-03 575 25,42 1,94 139,44 6,16 Плотник 4р–1, 3р–1, 

2р–2. Арматурщик 

4р–1, 2р–3; 

Бетонщик 4р–1, 2р–1 

чел; Машинист 

крана 5р–1 

Устройство монолитных 

пандусов из ж/б 

100 м3 ГЭСН 06-01-004-05 3,04 0,08 0,17 0,065 0,002 Арматурщик 4р–1; 

Бетонщик 4р–1, 2р–1  

Монтаж гипсокартонной 

перегородки  = 100 мм 

100 м2 ГЭСН 10-05-001-01 98 0,73 13,33 163,29 1,22 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

4. Кровля 

Монтаж стального 

профильного листа 

100  м2 ГЭСН 09-04-002-01 31,7 2,93 26,92 106,67 9,86 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-1, 

4р-1, 3р-2 

Устройство 

пароизоляционной пленки 

100 м2 ГЭСН 12-01-015-03 6,94 0,21 26,92 23,35 0,71 Монтажники 3р-2, 

2р-2 

Устройство нижнего слоя 

теплоизоляции» [18, с 92] 

100 м2 ГЭСН 12-01-013-03 40,3 0,83 26,92 135,61 2,79 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 
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«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

Укладка экструзионного 

полистерола 

100 м2 ГЭСН 12-01-013-01 18,6 0,87 26,92 62,59 2,93 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Устройство 

уклонообразующей из 

керамзита 30 мм (АБК) 

1 м3 ГЭСН 12-01-014-02 2,71 0,34 13,68 4,63 0,58 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Устройство сухой стяжки 

из ЦСП 

100 м2 ГЭСН 12-01-013-05 33,9 2,87 26,92 114,07 9,66 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Укладка полос из 

стеклохолст 

100 м2 ГЭСН 12-01-015-03 6,94 0,21 26,92 23,35 0,71 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Устройство ПВХ 

мембраны 

100 м2 ГЭСН 12-01-028-02 5,33 0,05 26,92 17,94 0,17 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Устройство водосточной 

воронки 

1 шт. ГЭСН 16-07-002-01 2,58 0,02 18 5,81 0,05 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Устройство ограждения 

кровли 

100 м ГЭСН 12-01-012-01 5,9 0,41 2,34 1,73 0,96 Машинист крана 6р-

1, Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Устройство спец-х 

пешеходных дорожек» [18, 

с 100] 

100 м2 ГЭСН 12-01-013-05 33,9 2,87 2,04 8,65 0,73 Монтажники 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 
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«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

5. Полы 

Устройство обмазочной 

гидроизоляции 

100 м2 ГЭСН 11-01-004-05 24,3 0,43 2,78 8,44 0,15 Гидроизолировщик 

4р-1,2р-1 

Устройство слоя из 

керамзитового гравия  

1 м3 ГЭСН 11-01-008-03 2,2 0,45 101 27,78 5,68 монтажники 5р-1,4р-

2,3р-2 

Устройство стяжки из ц/п 

раствора 

100 м2 ГЭСН 11-01-011-01 35,6 1,27 33,62 149,61 5,34 монтажники 5р-1,4р-

2,3р-2 

Устройство покрытия из 

керамогранитной плитки 

100 м2 ГЭСН 11-01-047-01 310,42 1,73 2,78 107,87 0,60 монтажники 5р-1,4р-

2,3р-2 

Укладка линолеума 100 м2 ГЭСН 11-01-036-01 38,2 0,85 10,74 51,28 1,14 монтажники 5р-1,4р-

2,3р-2 

Устройство плинтуса 100 м ГЭСН 11-01-040-03 6,68 0,04 9,68 8,08 0,05 монтажники 5р-1,4р-

2,3р-2 

6. Окна, двери, ворота 

Установка дверей 

в наружных стенах 

 

1 м2 

 

ГЭСН 09-04-012-01 

 

2,4 

 

0,17 

 

32,57 

 

9,77 

 

0,69 

Монтажник 4р-1,2р-

1 

в перегородках  100 м2 ГЭСН 10-01-047-05 99,45 3,8 1,18 14,67 0,56 Плотник 4р-2,2р-2 

Установка ворот» [18, с 

120] 

100м2 ГЭСН 10-01-046-01 228,66 11,93 1,17 33,44 1,75 Монтажник 4р-1,2р-

1, Маш.крана 6р-1 
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«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

Установка окон 100 м2 ГЭСН 09-04-009-04 437,92 19,31 1,46 79,92 3,52 Маш.крана 6р-

1,Монтажник 5р-

2,4р-2,3р-3, Плотник 

5р-2 

7. Отделочные работы 

Улучшенная штукатурка 

стен и перегородок (АБК) 

100 м2 ГЭСН 15-02-015-09 101,0 4,49 37,89 478,36 21,27 Штукатуры 4р – 2, 

3р – 2, 2р – 1 

Сплошной шпатлевка 100 м2 ГЭСН 15-04-027-05 10,9 0,04 34,47 46,97 0,17 Штукатуры 4р – 2, 

3р – 2, 2р – 1 

Грунтовка, окраска 

акриловой краской  

100 м2 ГЭСН 15-04-007-03 32,73 0,11 34,47 141,03 0,47 Маляр 4р-1,3р-1 

Облицовка керамической 

плиткой 

100 м2 ГЭСН 15-01-016-02 270 1,32 3,41 115,09 0,56 Облицовщик 4р-

1,2р-1 

Устройство подвесного 

потолка Армстронг (АБК) 

100м2 ГЭСН 15-01-047-15 102,46 5,34 11,74 150,36 7,84 Облицовщик 4р-

1,2р-1 

8. Благоустройство территории 

Посадка газона» [18, 74] 100 м2 ГЭСН 47-01-046-06 5,25 2,74 133,3 87,48 45,66 Рабочий 

зелен.строит. 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

 

 

 

  

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена 

чел-час маш-час Объем 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

Посадка 

деревьев 

кустарников 

 

1 шт 

10 м 

 

ГЭСН 47-01-009-09 

ГЭСН 47-01-033-01 

 

69,09 

4,04 

 

5,0 

0,17 

 

47 

18 

 

405,9 

9,09 

 

29,38 

0,38 

Рабочий 

зелен.строит. 5р-

1,4р-1,3р-1,2р-1 

Покрытие площадок и 

проездов асфальтобетоном 

100 м2 ГЭСН 11-01-019-01 26,24 0,09 44,44 145,76 0,50 Асфальтобетонщик 

5р-1,4р-1,3р-2,2р-1, 

машин.катка 6р-1 

Итоги основных СМР:      4511,5 436,42  

Затраты труда на 

подготовительные работы 

% 10    451,15   

Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 7    315,81   

Затраты труда на 

электромонтажные работы 

% 5    225,56   

Затраты труда на 

неучтенные работы» [18, с 

74] 

% 15    676,72   

ВСЕГО:      6180, 

74 

  



110 
 

Продолжение приложения В 

Таблица В.5 - Ведомость временных зданий 

 

«Наименование 

зданий 

Численность 

персонала N, 

чел 

Норма 

площади, 

м2/чел 

Расчетная 

площадь 

Sp, м2 

Применяемая 

площадь Sф, 

м2 

Размеры, м Кол-

во 

здани

й 

Характеристика» 

[18, с. 78]  

Прорабская 6 3 18 18 6,733 1 Контейнерный, 

31315 

Гардеробная 46 0,9 41,4 24 933 2 Контейнерный, 

ГОСС-Г-14 

Диспетчерская 2 7 14 21 7,53,13,4 1 Контейнерный, 

5055-9 

Душевая 46 ∙ 0,8 = 37 0,43 15,91 24 83,53,1 1 Контейнерный, 494-

4-14 

Туалет 58 0,07 4,06 24 933 1 Передвижной, ГОСС 

Т-6 

Столовая 58 0,6 34,8 28 103,23 1 Передвижной, СК-16 

Медпункт 58 0,05 2,9 24 933 1 Контейнерный, 

ГОСС МП 

Проходная - - - 6 32 2 Контейнерный 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.6 – Ведомость потребной площади складирования материалов  

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Прод

олжи

тельн

ость 

потре

блени

я, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Общая 

, м2 

Размер склада и 

способ хранения» [18, 

с. 79] 
общая суточная 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

Кол-во Нормат

ив на 1 

м2 

Полезная 

, м2 

Открытые 

Кирпич 15 71415 шт 71415:15 

= 4761 шт 

1 4761 1 

1,1 1,3 = 

6809 шт 

400 шт 6809:400 = 17 17  1,25 = 22 В пакетах на поддонах 

Перемычки 4 1,57 м3 1,57:4 = 

0,39 м3 

2 0,39 2 

1,1 1,3 = 

1,12 м3 

2 м3 1,12:2 = 0,56 0,561,3 = 1 Штабель 

Арматура 34:3 = 

11,3 

31.132 т 31,132: 

11,3 = 

2,76 т 

3 2,76 3 

1,1 1,3 = 

12 т 

1.2 т 12:1,2 = 10 101,2 = 12 Навалом 

Опалубка 34:3 = 

11,3 

4389.59 м2 4389,59: 

11,3 = 389 

м2 

3 389 3 

1,1 1,3 = 

1669 м2 

20 м2 1669:20 = 84 841,5 = 126 Штабель 

Сваи 7 66.96 м3 66,96: 7 = 

9.57 м3 

2 9,57 2 

1,1 1,3 = 

27 м3 

1.7м3 27: 1,7 = 16 161,3 = 21 Штабель 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Прод

олжи

тельн

ость 

потре

блени

я, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Общая 

, м2 

Размер склада и 

способ хранения» [18, 

с. 74] 
общая суточная 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

Кол-во Норма

тив на 

1 м2 

Полезная 

, м2 

Гравий 7 100.86 м3 100,86: 7 

= 14,41 м3 

2 14,41 2 1,1 

1,3 = 41 м3 

2м3 41:2 = 21 21 1,15 = 24 Навалом 

Керамзит 4 13.68 м3 13,68: 4 = 

3.42 м3 

2 3,42 2 1,1 

1,3 = 10 м3 

1.5м3 10:1,5 = 7 71,15 = 7 Навалом 

Металлические 

колонны, связи, 

балки, 

ограждения 

31 91.18 т 91,18: 31 

= 2.94 т 

1 2,94 1 1,1 

1,3 = 4 т 

0.3 т 4:0,3 = 14 141,15 = 16 Штабель 

Прогоны 

стальные 

9 101.27 т 101,27: 9 

= 11.25 т 

1 11,25 1 1,1 

1,3 = 16 т 

1.2 т 16:1,2 = 13 131,15 = 15 Штабель 

Сборные 

лестничные 

марши и 

площадки 

2 6.36 м3 6,36: 2 = 

3.18 м3 

3 3,18 3 1,1 

1,3 = 14 м3 

1м3 14:1 = 14 141,15 = 16 Штабель 

Битумная 

мастика в 

бочках 

8 2.65 т 2,65: 8 = 

0.33 т 

3 0,33 3 1,1 

1,3 = 1 т 

0.9 т 1: 0,9 = 2 21,25 = 2 В вертикальном 

положении 

        262  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Прод

олжит

ельно

сть 

потре

блени

я, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Общая 

, м2 

Размер склада и 

способ хранения» [18, 

с. 74] 
общая суточная 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

Кол-во Нормат

ив на 1 

м2 

Полезная 

, м2 

Закрытый 

Пароизоляцион

ная пленка 

«Паробарьер» в 

руллонах 

3 50 р 50: 3 = 

17 р 

2 17 2 1,1 1,3 

= 48 р 

15 р 48:15 = 3 31,3 = 4 Рулон горизонтально 

Двери 6 150,49 м2 150,49: 6 

= 25,08 м2 

3 25,08 3 1,1 

1,3 = 108 м2 

20м2 108:20 = 6 61,25 = 8 Штабель в 

вертикальном 

положении 

Окна 14 146 м2 146: 14 = 

10.43 м2 

3 10,43 3 1,1 

1,3 = 45 м2 

20м2 45:20 = 2 21,25 = 3 Штабель в 

вертикальном 

положении 

Линолеум 10 1074 м2 1074: 10 = 

107.40 м2 

1 107,4 1 1,1 

1,3 = 154 м2 

100м2 154:100 = 2 21,3 = 2 Рулон горизонтально 

Плитка 

керамическая и 

керамогранитна

я 

23 619 м2 619: 23 = 

26.91 м2 

3 26,91 3 1,1 

1,3 = 115 м2 

40м2 115:40 = 3 31,3 = 4 Пачка 

Краска 14 0.69 т 0,69: 14 = 

0.05 т 

3 0,05 3 1,1 

1,3 = 0.215 т 

0.6 т 0,215:0,6 = 

0.358 
0,3581,3 = 1 На стеллажах 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Прод

олжит

ельно

сть 

потре

блени

я, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Общая 

, м2 

Размер склада и 

способ хранения» [18, 

с 74] 
общая суточная 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

Кол-во Нормат

ив на 1 

м2 

Полезная 

, м2 

Лист сухой 

стяжки из ЦСП 

10 2692 м2 2692: 10 = 

269.20 м2 

3 269,2 3 

1,1 1,3 = 

1155 м2 

29м2 1155:29 = 40 401,3 = 52 В горизонтальных 

стопах 

Перегородки 

ГКЛ 

11 1333 м2 1333: 11 = 

121.18 м2 

3 121,18 3 

1,1 1,3 = 

520 м2 

29м2 520:29 = 18 18 1,3 = 23 В горизонтальных 

стопах 

Подвесные 

потолки 

15 1174 м2 1174: 15 = 

78.27 м2 

3 78,27 3 

1,1 1,3 = 

336 м2 

29м2 336:29 = 12 12 1,3 = 15 В горизонтальных 

стопах 

Шпатлевка в 

мешках 

5 1.72 т 1,72: 5 = 

0.34 т 

2 0,34 2 

1,1 1,3 = 

1 т 

1.3 т 1:1,3 = 1 1 1,3 = 1 В мешках 

Роллетные 

ворота 

6 117 м2 117: 6 = 

19.50 м2 

2 19,5 2 

1,1 1,3 = 

56 м2 

25м2 56:25 = 2 2 1,3 = 3 Штабель 

Штукатурка в 

мешках 

24 7.576 т 7,576: 24 

= 0.32 т 

2 0,32 2 

1,1 1,3 = 

1 т 

1.3 т 1:1,3 = 1 1 1,3 = 1 В мешках 

        117  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Прод

олжит

ельно

сть 

потре

блени

я, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Общая 

, м2 

Размер склада и 

способ хранения» [18, 

с 74] 
общая суточная 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

Кол-во Нормат

ив на 1 

м2 

Полезная 

, м2 

Навес 

Утеплитель 

плитный 

(Техноруф, 

Технониколь, 

кровля) 

22 2692 м2 2692: 22 = 

122.36 м2 

1 122,36 1 

1,1 1,3 = 

175 м2 

4м2 175:4 = 44 44 1,25 = 55 Штабель 

Сэндвич-

Панели 

17 3216 м2 3216: 17 = 

189.18 м2 

3 189,18 3 

1,1 1,3 = 

812 м2 

27м2 812:27 = 30 30 1,3 = 39 Штабель 

Стеклохолст 

кровельный 

«Технониколь» 

в руллонах 

4 6 р 6: 4 = 1.50 

р 

3 1,5 3 1,1 

1,3 = 6 р 

15 р 6:15 = 0,4 0,4 1,3 = 1 Рулон горизонтально 

Профлист 

(кровля) 

6 26.92 м2 26,92: 6 = 

4.49 м2 

3 4,49 2 

1,1 1,3 = 

19 м2 

6м2 19:6 = 3 3 1,3 = 4 Пачки 

 

        99  
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Продолжение приложения В 

Таблица В.7 – Потребная мощность наружного и внутреннего освещения 

 

«Потребители эл. энергии Ед. изм Удельная 

мощность, кВт 

Норма 

освещен. лк 

Действительная площадь Потребная 

мощность, кВт 

Внутреннее освещение 

Контора прораба 100 м2 1,5 75 0,18 0,27 

Гардеробные  100 м2 1,5 50 0,24 0,36 

Проходная  100 м2 0,9  0,12 0,11 

Душевая 100 м2 1,25 50 0,24 0,30 

Диспетчерская 100 м2 1 75 0,21 0,21 

Туалет 100 м2 0,8  0,24 0,19 

Медпункт 100 м2 1,5 100 0,24 0,36 

Закрытый склад 1000 м2 1,2 15 0,117 0,14 

     ∑ = 1,94 

Наружное освещение 

Открытые склады 1000 м2 1,2 15 0,262 0,31 

Территория строительства 1000 м2 0,4 2 20,8 8,32 

Внутрипостроечные дороги 1 км 2,5 2,5 0,347 0,87 

Итого, мощность наружного освещения, Ро.н ∑ = 9,5 

Итого, мощность внутреннего освещения, Рв.о. 1,94 

Итого, мощность силовая, Рс 118,5» [17, с 78] 
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Приложение Г 

Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Г.1 - Сводный сметный расчет стоимости строительства завода по производству медицинских изделий 

 

«№ 

п.п. 

Сметные 

расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Стоимость работ, тыс.руб. Суммарна

я сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительны

х работ 

монтажн

ых работ 

оборуд

ования, 

мебели  

Прочее 

    Глава 2. Основные объекты строительства      

1 ОС-02-01 

ОС-02-02 

Общестроительные работы (ПК) 

Общестроительные работы (АБК) 

92629,35 

10551,42 

 

 
  

92629,35 

10551,42 

 ОС-02-03 

ОС-02-04 

Внутренние и инженерные сети (ПК) 

Внутренние и инженерные сети (АБК) 

10668,83 

1866,04 

6414,59 

2033,52 
  

17083,42 

3899,56 

  Итого по главе 2: 115715,64 8448,11   124163,75 

2 ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории      

  Благоустройство и озеленение 15748,58    15748,58 

  Итого по главам 1 – 7 131 464,22 8 448,11   139912,33 

    Глава 8. Временные здания и сооружения      

3 ГСН 81-05-

01-2001 п 1.2 

Средства на строительство и разборку титул. врем. 

зданий и сооружений 2.6% 
3 418,07 219,65   3 637,72 

  Итого по главам 1-8: 134 882,29 8 667,76   143 550,05 

    Глава 12. Проектные и изыскательские работы      

4 По расчету Определение стоимости проектных работ(базовая)    3391,17 3391,17 

  Итого по главам 1-12: 134 882,29 8 667,76  3391,17 149 481,28 

5 Методик, п. 

179 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты,       

Промышленные  здания  3 % 4046,47 260,03  177,94 4 484,44 

6  
Итого:  138 928,76 8 927,79  6 109,17 153 965,72 

НДС, 20%» [ 27, с 94] 27 785,75 1 785,56  1 221,83 30 793,14 

  Всего по сводному сметному расчету: 166 714,51 10 713,35  7 331,00 184 758,86 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01. Общестроительные работы по возведению остова здания 

производственного корпуса завода по производству медицинских изделий 

 

Объект Объект- здание производственного  корпуса завода по производству медицинских изделий 

Общая стоимость 92629,35тыс. руб.        

Норма стоимости Vстр= 33236,22м3        

Цены на  I квартал 2021 г.        

«N 

п/п 
Номер расчета Производимая работа 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 
Оплата 

труда 

рабочи

х, тыс. 

руб. 

Единичн

ая 

стоимос

ть, руб. 

Работы по 

строительс

тву  

Работы 

по 

монтаж

у 

Инвентарь 

мебель и 

прочие 

принадлежн

ости 

Другие 

расход

ы 

Общее 

1 УПСС-3.1-107 Подземная часть 9007,02    9007,02  271 

2 УПСС 3.1-107 
Каркас (колонны, перекрытия, 

покрытие, лестницы) 
41611,75    41611,75  1252 

3 УПСС 3.1-107 Стены  8608,18    8608,18  259 

4 УПСС 3.1-107 Кровля 9572,03    9572,03  288 

5 УПСС 3.1-107 Заполнение проемов 6946,37    6946,37  209 

6 УПСС 3.1-107 Полы 6248,41    6248,41  188 

7 УПСС 3.1-107 Внутренняя отделка 4420,42    4420,42  133 

8 УПСС 3.1-107 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы» [27, 

с 95] 

6215,17    6215,17  187 

  Итого затраты по смете: 92629,35    92629,35  2787 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.3 – Объектный сметный расчет № ОС-02-02. Общестроительные работы по возведению остова здания 

административно-бытового корпуса завода по производству медицинских изделий 

 

«Объект Объект- здание АБК завода по производству медицинских изделий  

Общая стоимость 10551,418 тыс. руб.        

Норма стоимости Fстр= 465,23м2        

Цены на  I квартал 2021 г.        

N 

п/п 
Номер расчета Производимая работа 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 
Оплата 

труда 

рабочи

х, тыс. 

руб. 

Единичн

ая 

стоимос

ть, руб. 

Работы по 

строительс

тву  

Работы 

по 

монтаж

у 

Инвентарь 

мебель и 

прочие 

принадлежн

ости 

Другие 

расход

ы 

Общее 

1 УПСС-2.7-001 Подземная часть 953,722    953,722  2050 

2 УПСС-2.7-001 
Каркас (колонны, перекрытия, 

покрытие, лестницы) 
4211,262    4211,262  9052 

3 УПСС-2.7-001 Стены  1496,180    1496,180  3216 

4 УПСС-2.7-001 Кровля 286,582    286,582  616 

5 УПСС-2.7-001 Заполнение проемов 1181,219    1181,219  2539 

6 УПСС-2.7-001 Полы 883,937    883,937  1900 

7 УПСС-2.7-001 Внутренняя отделка 678,771    678,771  1459 

8 УПСС-2.7-001 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы» [27, 

с 96] 

859,745    859,745  1848 

  Итого затраты по смете: 10551,418    10551,418  22680 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.4 – Объектный сметный расчет № ОС-02-03. Внутренние инженерные системы и оборудования здания 

производственного корпуса завода по производству медицинских изделий 

 

«Объект  
Объект - здание производственного  корпуса  завода по производству медицинских изделий 

  (наименование объекта)     

Общая стоимость 17083,42тыс. руб.        

Норма стоимости Vстр= 33236,22 м3        

Цены на  I квартал 2021 г.        

N 

п/п 
Номер расчета Производимая работа 

Стоимость, тыс. руб.  
Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. 

руб. 

Единичная 

стоимость, 

руб. Работы по 

строительству 

Работы по 

монтажу 

Инстру

мент 

Другие 

затрат

ы 

Общее 

1 
УПСС-3.1-107 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
5118,38    5118,38  154 

2 

УПСС 3.1-107 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

канализация 

3024,5    3024,5  91 

3 
УПСС 3.1-107 

Электроосвещение и 

электроснабжение 
 5384,27   5384,27  162 

4 УПСС 3.1-107 Устройства слаботочные  1030,32   1030,32  31 

5 УПСС 3.1-107 Прочее» [27, с 94] 2525,95    2525,95  76 

    Общие затраты по смете: 10668,83 

 

6414,59 

 

  17083,42 

 

 514 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.5 – Объектный сметный расчет № ОС-02-04. Внутренние инженерные системы и оборудования здания 

административно-бытового корпуса завода по производству медицинских изделий 

 

Объект  
Объект - здание АБК завода по производству медицинских изделий 

  (наименование объекта)     

Общая стоимость 3899,55 7 т. р.        

Норма стоимости Fстр= 465,23м2        

Цены на  I квартал 2021 г.        

«N 

п/п 
Номер расчета Производимая работа 

Стоимость, тыс. руб.  Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. руб. 

Единичная 

стоимость, 

руб. Работы по 

строительству 

Работы по 

монтажу 

Инстру

мент 

Другие 

затрат

ы 

Общее 

1 
УПСС-2.7-001 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1059,329    1059,329  2277 

2 

УПСС-2.7-001 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

канализация 

158,643    158,643  341 

3 
УПСС-2.7-001 

Электроосвещение и 

электроснабжение 
 1705,998   1705,998  3667 

4 УПСС-2.7-001 Устройства слаботочные  327,522   327,522  704 

5 УПСС-2.7-001 Прочее» [27, с 94] 648,065    648,065  1393 

     

Общие затраты по смете: 1866,037 

 

2033,52 

 

  

3899,557 

  

8382 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.6 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

«Объект  Объект - здание производственного  корпуса  трубопрокатного завода   

  (наименование объекта)       

Общая стоимость тыс. руб.     

В ценах на  2021 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного расчета 
Выполняемый вид работ 

Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 
 

3.1-01-002 

 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров с щебеночно-

песчаным основанием 
1 м2 4199 1293 5429,307 

2 
 

3.2-01-001 

 

Озеленение участка с устройством газонов и 

посадкой деревьев и кустарников» [27, с 94] 
100 м2 130 79379 10319,27 

  Итого:    15748,577 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.1 - Локальный сметный расчёт подземной части 

  

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-152

Основание: Ведомость объемов работ

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) Пересчет в цены Сметная стоимость 12543651,34  руб.

Стоимость единицы, 

руб.
Общ ая стоимость, руб.

Затраты труда,                           

чел.-ч, 

№ 

п.п.

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Кол-во 

единиц
всего

эксплуа-

тация 

машин

эксплуа-

тация 

машин

рабочих

машинистов

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 01-01-036-03 Планировка площадей бульдозерами 3,976

мощностью: 132 кВт (180 л.с.), 0,19 1

1000 м2

2 01-01-003-02 Разработка грунта в отвал 4,833 6,89 33

экскаваторами "драглайн" или 14,99 72

"обратная лопата" с ковшом

вместимостью: 1 (1-1,2) м3,

группа грунтов 2,

1000 м3

3 01-01-013-02 Разработка грунта с погрузкой на 1,494 8 12

автомобили-самосвалы 23,2 35

экскаваторами с ковшом

вместимостью: 1 (1-1,2) м3,

группа грунтов 2,

1000 м3

4 01-02-056-02 Разработка грунта вручную в 2,416 233 563

траншеях шириной более 2 м и

котлованах площадью сечения до 5

м2 с креплениями, глубина

траншей и котлованов: до 2 м,

группа грунтов 2,

100 м3

5 01-02-003-05 Уплотнение грунта вибрационными 0,58

катками 2,2 т на первый проход 8,2 5

по одному следу при толщине

слоя: 50 см,

1000 м3

6 01-01-087-02 Засыпка траншей и котлованов с 1,494

перемещением грунта до 5 м 1,1 2

бульдозерами мощностью: 303 кВт

(410 л.с.), группа грунтов 2,

1000 м3

7 04-01-038-02 Шнековое бурение скважин 10,78 63 679

станками типа ЛБУ-50 глубиной 32,66 352

бурения до 20 м в грунтах

группы: 2,

100 м

(наименование стройки)

Завод по производству медицинских изделий

Подземая часть 

(наименование работ и затрат)

ООО ЗАО

всего
оплата 

труда

(наименование объекта)



124 
 

Продолжение приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.2 - Локальный сметный расчёт подземной части 

  

8 01.4.01.03- Долота с предохранительным 10 40263,03 402630

0011 колпаком или пробкой

крестово-округляющие:

БИ-114802-А,

шт.

9 05-01-001-04 Погружение дизель-молотом 110,88 4,35 482

копровой установки на базе 2,35 261

трактора железобетонных свай

длиной: до 8 м в грунты группы

2,

м3

10 05.1.05.16- Сваи железобетонные, 114,21 1954,9 223262

0011 м3

11 06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 0,11 180 20

100 м3 18,13 2

12 04.1.01.01- Бетон легкий на пористых 11,22 696,93 7820

0011 заполнителях, объемная масса 900

кг/м3, крупность заполнителя: 10

мм, класс В 2,5 (М35),

м3

13 06-01-001-03 Устройство бетонных фундаментов 0,46 402,22 185

общего назначения под колонны 24,56 11

объемом: до 5 м3,

100 м3

14 04.1.01.01- Бетон легкий на пористых 46,92 696,93 32700

0011 заполнителях, объемная масса 900

кг/м3, крупность заполнителя: 10

мм, класс В 2,5 (М35),

м3

15 06-01-001-09 Устройство железобетонных 0,53 271,4 144

фундаментов общего назначения 19,53 10

под колонны объемом: более 25

м3,

100 м3

16 04.1.02.05- Бетон тяжелый, крупность 53,795 636,19 34224

0078 заполнителя: более 40 мм, класс

В20 (М250),

м3

17 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 1,537 5650 8684

0001 класса: А-I, А-II, А-III,

т

18 11-01-004-05 Устройство гидроизоляции 6,95 26,97 187

обмазочной: в один слой толщиной 0,43 3

2 мм,

100 м2

19 01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов 393,6 13,43 5286

спецсооружений дренирующим 0,93 366

песком,

10 м3

20 02.3.01.02- Песок для строительных работ 3936 54,95 216283

0003 природный 50% обогащенный 50%,

м3

21 01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов 52,5 13,43 705

спецсооружений дренирующим 0,93 49

песком,

10 м3

22 02.3.01.02- Песок природный для 525 59,99 31495

0014 строительных: работ повышенной

крупности и крупный,

м3

23 01-02-033-01 Засыпка пазух котлованов 26,2 13,43 352

спецсооружений дренирующим 0,93 24

песком,

10 м3
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.3- Локальный сметный расчёт подземной части 

 

 

 

Рисунок Г.4 - Локальный сметный расчёт на монтаж забивных свай 

заводского изготовления 
  

24 02.3.01.02- Песок природный для 262 59,99 15717

0014 строительных: работ повышенной

крупности и крупный,

м3

Итого прямые затраты по смете 972815 8648

1193

Итоги по смете

Стоимость строительных работ 972815

в том числе

прямые затраты 972815 8648

1193

Итого по смете 972815

Индекс на 01.01.2022г.  СМР 10,3 10019995

Проектные и изыскательские

работы

 3% 300600

Итого 10320595

Резерв средств на

непредвиденные работы и

затраты

 3% 309618

Итого 10630213

Налоги

ФЗ РФ от НДС, 18% 1913438,3

07.07.03 №

117-ФЗ

Итого 12543651

Всего по смете 12543651

Составил Срумов А.А.

Проверил Шишканова В.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-153

Основание:

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) Пересчет в цены Сметная стоимость 796811,00  руб.

Стоимость единицы, 

руб.
Общ ая стоимость, руб.

Затраты труда,                           

чел.-ч, 

№ 

п.п.

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Кол-во 

единиц
всего

эксплуа-

тация 

машин

эксплуа-

тация 

машин

рабочих

машинистов

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 04-01-038-02 Шнековое бурение скважин 10,78 63 679

станками типа ЛБУ-50 глубиной 32,66 352

бурения до 20 м в грунтах

группы: 2,

100 м

2 01.4.01.03- Долота с предохранительным 10 40263,03 402630

0011 колпаком или пробкой

крестово-округляющие:

БИ-114802-А,

шт.

3 05-01-001-04 Погружение дизель-молотом 110,88 4,35 482

копровой установки на базе 2,35 261

трактора железобетонных свай

длиной: до 8 м в грунты группы

2,

м3

4 05.1.05.16- Сваи железобетонные, 114,21 1954,9 223262

0011 м3

Итого прямые затраты по смете 625892 1161

613

Итоги по смете

Стоимость строительных работ 625892

в том числе

прямые затраты 625892 1161

613

Итого по смете 625892

Проектные и изыскательские

работы

 3% 18777

Итого 644669

Резерв средств на

непредвиденные работы и

затраты

 3% 19340

Итого 664009

Налоги

НДС  20% 132802

Итого 796811

Составил Срумов А.А

Проверил Шишканова В.Н.

(наименование стройки)

ЛС на монтаж забивных свай заводского изготовления

(наименование работ и затрат)

всего
оплата 

труда

(наименование объекта)
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Рисунок Г.5 - Локальный сметный расчёт на монтаж забивных свай 

заводского изготовления 
 

 

УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик Заказчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-153

Основание:

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) Пересчет в цены Сметная стоимость 796811,00  руб.

Стоимость единицы, 

руб.
Общ ая стоимость, руб.

Затраты труда,                           

чел.-ч, 

№ 

п.п.

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Кол-во 

единиц
всего

эксплуа-

тация 

машин

эксплуа-

тация 

машин

рабочих

машинистов

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

в т.ч. 

оплата 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 04-01-038-02 Шнековое бурение скважин 10,78 63 679

станками типа ЛБУ-50 глубиной 32,66 352

бурения до 20 м в грунтах

группы: 2,

100 м

2 01.4.01.03- Долота с предохранительным 10 40263,03 402630

0011 колпаком или пробкой

крестово-округляющие:

БИ-114802-А,

шт.

3 05-01-001-04 Погружение дизель-молотом 110,88 4,35 482

копровой установки на базе 2,35 261

трактора железобетонных свай

длиной: до 8 м в грунты группы

2,

м3

4 05.1.05.16- Сваи железобетонные, 114,21 1954,9 223262

0011 м3

Итого прямые затраты по смете 625892 1161

613

Итоги по смете

Стоимость строительных работ 625892

в том числе

прямые затраты 625892 1161

613

Итого по смете 625892

Проектные и изыскательские

работы

 3% 18777

Итого 644669

Резерв средств на

непредвиденные работы и

затраты

 3% 19340

Итого 664009

Налоги

НДС  20% 132802

Итого 796811

Составил Срумов А.А

Проверил Шишканова В.Н.

(наименование стройки)

ЛС на монтаж забивных свай заводского изготовления

(наименование работ и затрат)

всего
оплата 

труда

(наименование объекта)
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Приложение Д 

Дополнительные сведения к разделу «Безопасность и экологичность технического объекта» 

 

Таблица Д.1 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
«Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 
Опасные факторы пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара 

Завод по 

производству 

медицинских 

изделий 

Автомобильный кран, копровая 

установка, строп двухветвевой 

А Искры и пламя; поток 

тепловой; повышение 

температуры окружающей 

среде; концентрация 

токсичных продуктов горения 

выше допустимого; 

ухудшение видимости в дыму  

- части разрушившихся 

сооружений, транспортных 

средств, технологических 

установок, оборудования; 

- вынос высокого напряжения на 

токопроводящие части 

технологических установок, 

оборудования; 

-  опасные факторы взрыва, 

происшедшего вследствие 

пожара; 

- воздействие огнетушащих 

веществ» [39, с 11] 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.2 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичные 

средства 

пожаротушения 

Мобильные 

средства 

пожаротушен

ия 

Стационарные 

установки 

системы 

пожаротушени

я 

Средства 

пожарной 

автоматики 

Пожарное 

оборудование 

«Средства 

индивидуальной 

защиты и спасения 

людей при пожаре» 

[10, с 21] 

Пожарный 

инструмент 

(механизированный и 

немеханизированный) 

«Пожарные 

сигнализация, 

связь и 

оповещение» 

[19, 20] 

«Ящик с песком и 

лопатой, бочки с 

водой и ведра, 

противопожарные 

полотна, земля, 

огнетушители» [ 

38, с 13] 

«Бульдозер, 

экскаватор, 

трактор, 

пожарные 

автомобили, 

пожарные 

мотопомпы» 

[38, с 9] 

Пожарные 

гидранты 

Не 

предусматр

иваются. 

«Огнетушите

ли, пожарные 

щиты» [19, с 

17 ] 

«Защитные экраны, 

средства защиты 

органов дыхания» 

[19, с 17 ] 

«Пожарный топор, 

лом, багор, крюк, 

лопата, устройство 

для резки воздушной 

линии 

электропередачи и 

внутренней 

электропроводки» 

[19, с 8] 

«С 

городского 

телефона 01, 

с мобильного 

телефона 

101. Единый 

номер 

Службы 

Спасения 

112» [19, с 

16] 
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Таблица Д.3  Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименование 

технологического процесса, 

используемого 

оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно-

технических) 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Устройство фундамента Монтаж забивных свай Необходимо соблюдать правила 

СП 4.13130.2013. Системы 

противопожарной защиты (с 

Изменениями №2 от 30.12.2021); 

СП 24.13330.2021 Свайные 

фундаменты» [32, с 75]. 
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Таблица Д.4  Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта 
 

Наименование 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

«Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса (здания по 

функциональному 

назначению, 

технологических 

операций, 

технического 

оборудования), 

энергетической 

установки, 

транспортного 

средства и т.п.» [7;8] 

«Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду)» [28;17] 

«Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения)» 

[28, с 55 ] 

«Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу (почву, 

растительный 

покров, недра, 

образование 

отходов, выемка 

плодородного слоя 

почвы, отчуждение 

земель, нарушение 

и загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.)» [ 

20, с 9] 

Завод по 

производству 

медицинских 

изделий 

Монтаж забивных 

свай  

«Возможность 

запыления 

воздуха. 

Вибрационная 

и шумовая 

нагрузки. 

Выброс в 

атмосферу 

выхлопных 

газов, пыли» [ 

32;33] 

Мойка колес 

(воздействие 

на грунтовые 

воды)  

«Загрязнение 

воздуха 

выхлопными 

газами, засорение 

поверхности 

земли отходами 

бетонной смеси» 

[32,33] 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.5 - Мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия заданного технического объекта на окружающую среду 

 

«Наименование 

технического объекта 

Завод по производству медицинских изделий  

Мероприятия по снижению 

антропогенного 

воздействия на атмосферу  

Содержание машин в исправном состоянии, чтобы 

предотвратить выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух 

Мероприятия по снижению 

антропогенного 

воздействия на гидросферу  

«Разумное использование водных ресурсов, недопущение 

врезок производственных сточных вод со стройплощадки в 

ливневую канализацию, очищение сточных 

производственных вод, контроль расхода воды на 

строительные потребности»  

Мероприятия по снижению 

антропогенного 

воздействия на литосферу  

Строительный мусор должен собираться в специальные баки 

и контейнеры с дальнейшим вывозом на специально 

оборудованные свалки» [6;16;38;39]. 

 


