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Аннотация 

 

В выпускной квалификационной работе разработан проект 

строительства здания 16-этажного одноподъездного жилого дома со 

встроенными помещениями ТСЖ и диспетчерской на первом этаже. 

ВКР состоит из 119 страниц пояснительной записки и 8 листов 

графической части. 

В архитектурно-планировочном разделе были разработаны объемно-

планировочное, конструктивное и архитектурно-художественное решения 

проектируемого здания. Разработана схема планировочной организации 

земельного участка.  

Во втором расчетно-конструктивном разделе выполняется расчет 

плиты перекрытия. Расчет выполнялся в программном комплексе ЛИРА-

САПР, получены усилия в элементе, на основании усилий запроектирована 

плита перекрытия. 

В разделе технологии строительства рассматривается процесс 

устройства технологической карты, рассмотрена технология процесса, 

разработана схема производства работ, график производства работ. 

В разделе «Организация и планирование строительства» 

разрабатывается календарный план производства работ с предварительным 

подсчетом объемов работ, необходимых материалов и расчетом 

трудоемкости всех процессов, объектный строительный генеральный план с 

необходимыми предварительными расчетами потребности в складах, 

временных зданиях. 

В разделе экономики рассчитывается сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассматриваются безопасные способы 

возведения покрытия здания. 
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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том, что строительство зданий 

гражданского жилого направления является очень важной частью экономики,  

в современное время это является необходимым атрибутом каждой семьи, 

ведь каждый человек нуждается в современном, комфортном, жилье с 

благоустройством и инфраструктурой. 

В рамках выпускной квалификационной работы будет выполнен 

проект возведения здания жилого дома из монолитного железобетона. 

Цель выпускной квалификационной работы – получение знаний, 

умений и навыков проектирования объекта жилого назначения, технологии и 

организации строительства, расчета строительных конструкций и сметной 

стоимости строительства.  

Объектом выпускной квалификационной работы является здание, 16-

этажный одноподъездный жилой дом со встроенными помещениями ТСЖ и 

диспетчерской на первом этаже, строительство планируется вести в городе 

Королев. 

Целью ВКР является разработка архитектурно-строительных и 

организационно-технологических решений по строительству 16-этажного 

одноподъездного жилого дома со встроенными помещениями ТСЖ и 

диспетчерской на первом этаже. 

В работе решаются следующие задачи: 

 разработать архитектурно-планировочный раздел проекта; 

 разработать расчетно-конструктивный раздел проекта; 

 разработать технологическую карту на монтаж конструкций;  

 разработать календарный план строительства здания и строительный 

генеральный план;  

 подсчитать сметную стоимость строительства здания; 

 разработать раздел по безопасности и экологичности объекта. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Королев.  

«Климатический район строительства – II, подрайон – II В. 

Преобладающее направление ветра зимой – ЮЗ» [22]. 

Назначение здания- жилой дом. 

«Степень огнестойкости – II. 

Степень долговечности – I. 

Уровень ответственности – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 

Расчетный срок службы здания – 100 лет» [4]. 

«Снеговой район строительства – III. 

«Ветровой район строительства – 1» [17]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Перепад рельефа на участке незначительный. 

Здание располагается в жилом районе. План участка разработан с 

учётом ряда требований и условий.  

Проектом предусматривается оставить существующую схему проезда 

с учетом устройства подъезда к проектируемому зданию. 

От главного фасада отходят тротуарная дорожка. Подъезд от 

магистрали осуществляется от существующей магистрали, ширина которой 

12 метров.  

Деревья и кустарники, попадающие в пятно застройки, подлежат 

санитарной обрезке и частичной вырубке. 
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Здание размещено с учетом обеспечения противопожарных разрывов 

между зданиями и сооружениями. 

В соответствии с функциональными требованиями: основные проезды 

двухполосные шириной 12 м, подъезды к жилым домам 6 м. 

Организованы пешеходные зоны с мощением из тротуарной плитки. 

Для создания нормативных санитарно‒ гигиенических условий на 

территории здания проектом предусматриваются мероприятия по 

благоустройству и озеленению территории. 

Имеются зеленые насаждения: кустарники, газоны.  

«Внутри микрорайона предусматривается место для хозяйственно-

бытовых нужд, спорта и отдыха, детские площадки, площадки для отдыха 

взрослых. Также предусматривается площадка для стоянки автомашин. Для 

изоляции площадок по их периметру проведена плотная посадка деревьев и 

кустарников» [18]. 

На территории возле домов не позволяется размещение открытых 

парковок более, чем на 50 автомобилей. Для большего количества машин 

нужно организовывать крытые стоянки или гаражные места. 

Инженерно-геологические условия. 

Грунты оснований о комплексных инженерных изысканиях 

представлены ниже послойно. 

Насыпной грунт (ИГЭ-1). Мощность слоя – до 3,5 м.  

Аллювиальная глина (ИГЭ-2) светло-бурого цвета, полутвердая, 

непросадочная, ненабухающая, слабопучинистая. Мощность слоя достигает 

10,0 м. 

Дресва (ИГЭ-3) коричневого цвета, текучая, непросадочная, 

ненабухающая, среднепучинистая. Мощность слоя достигает 2,0 м. 

Щебень (ИГЭ-4) серого цвета, полутвердый, непросадочный, 

ненабухающий, среднепучинистый. Мощность слоя до 4,0 м. 
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Скальный грунт (порфирит) (ИГЭ-5) серого цвета, слабовыветрелый, 

трещеноватый, средней прочности. Мощность слоя до 1,0 м. 

Скальный грунт (порфирит) (ИГЭ-6) темно-серого цвета, 

слабовыветрелый, трещеноватый, прочный. Мощность слоя бурением не 

установлена. 

Уровень подземных вод на площадке залегает на глубине 3,9м. 

Рельеф площадки строительства относительно спокойный с небольшим 

уклоном в юго-восточном направлении. Грунты имеют слоистое 

напластование с выраженным залеганием слоев.  

Площадка пригодна для возведения здания.  

Насыпной грунт (ИГЭ-1) ввиду их неоднородности в качестве 

основания фундаментов использовать не рекомендуется. 

Выполняем фундамент на естественном основании при заглублении в 

аллювиальную глину, поскольку ИГЭ 2 прочный грунт со следующими 

характеристиками R0=0,295 МПа; φII = 15º; сII = 15 кПа, Е=12,2. 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Проектируемое здание представляет собой 16-этажный 

одноподъездный жилой дом со встроенными помещениями ТСЖ и 

диспетчерской на первом этаже. 

Количество секций – 1. 

Здание жилое, размеры в осях 24х24 м.  

Квартиры запроектированы в соответствии с требованиями 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» [5].  

Высота этажа составляет 3,0 м. 

Здание предназначено для постоянного проживания. 

Все квартиры запроектированы с учетом на заселение отдельными 

семьями. Спальные комнаты решены непроходными. Выход на балконы 
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предусмотрен из спален. В квартирах предусмотрено расположение 

раздельных санузлов. 

На первом этаже находится вестибюльная группа, включающая в себя 

вестибюль с местом для размещения почтовых ящиков. 

При входе в секцию предусмотрен тамбур. 

«Здание оборудовано лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг.  

В пределах лифтового узла предусмотрен мусоропровод, общий на всю 

секцию. Мусоропровод снабжен загрузочными клапанами каждые два этажа 

и мусоросборной камерой в пределах технического этажа, оборудованной 

отдельным входом и изолированной от входа в дом и близ расположенных 

окон глухими стенами и козырьком. Ствол выполнен из асбестоцементных 

безнапорных труб с условным проходом 400 мм. Стыки труб перекрываются 

асбестоцементной муфтой. Над стволом устанавливают дефлектор» [10]. 

Здание имеет теплый чердак. 

В надстройках над лестнично-лифтовыми узлами в уровне кровли 

расположено машинное помещение лифта. Проход на кровлю и в машинное 

помещение лифтов организован из лестничной клетки, оборудованной 

огнестойкой дверью. Технико-экономические показатели смотрим таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

 

Наименование 
Единица 

Измерения 
Показатели 

1. Площадь застройки м2 633.61 

2. Общая площадь м2 9234,0 

3. Жилая площадь м2 3148.20 

4. Строительный объём м3 34831,2 

5. Планировочный коэффициент К1  0,34 

6. Объёмный коэффициент К2  3,77 

 

 



 

 

10 

 

Под всем корпусом запроектировано техподполье с отдельным 

выходом с торца здания.  

Техподполье имеет сквозной проход вдоль всего здания.  

Вне лестничной клетки, согласно противопожарным требованиям, 

располагаются входы в мусоросборную камеру и подвал. 

Ориентация здания соответствует требованиям инсоляции по СанПиН 

1.2.3685-21 и обеспечивает благоприятные условия проживания. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Проектируемый шестнадцатиэтажный дом с подвалом и техническим 

этажом выполнен с монолитными ж/б колоннами и безбалочными 

монолитными ж/б перекрытиями, с наружными навесными стенами из 

полнотелого кирпича с утеплением и облицовочным слоем из лицевого 

кирпича.  

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

каркаса с монолитным ж/б ядром и диафрагмами жесткости и стенами 

подземной части в вертикальных плоскостях и дисками монолитных 

перекрытий в горизонтальных плоскостях.  

Ядро жесткости и диафрагмы жесткости расположены на всю высоту 

здания. Ядром жесткости моего здания выступает вертикальная конструкция, 

выполненная в виде лестничной клетки, лифтовой шахты.  

Для совместной работы колонн здания, ядра жесткости, диафрагм 

жесткости, стен и дисков перекрытий проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: монолитное жесткое сопряжение колонн, ядра 

жесткости, диафрагм жесткости и стен с ростверками, монолитное жесткое 

сопряжение колонн и безбалочных перекрытий. 
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1.4.1 Фундаменты 

Фундамент принят в виде монолитной плиты толщиной 500мм из 

бетона класса В25. Вокруг здания предусмотреть асфальтобетонную 

отмостку шириной 1000 мм, с уклоном от здания не менее 3%, по 

уплотненному гравийному основанию толщиной 85-125 мм. 

1.4.2 Колонны 

Колонны запроектированы монолитными из бетона класса В25. 

Колонны до отм. +8.740 - сечением 500х500 мм, выше - 400х400 мм. 

Колонны армируются пространственными вязаными каркасами из 

продольной арматуры класса A400 и замкнутых хомутов из арматуры класса 

A240, заведенных внутрь ядра бетонного сечения. Продольная арматура 

колонн анкеруется в фундаментной плите, стыкуется по высоте встык с 

накладками. В уровне покрытия продольная арматура колонн анкеруется в 

плите перекрытия с помощью анкерующих пластин. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Сплошные монолитные плиты перекрытия и покрытия, высотой 

сечения 200 мм, из бетона класса В25. Армирование железобетонных плит 

выполнено по принципу фонового армирования. Фоновое армирование 

представляет собой вязаные верхнюю и нижнюю сетки из арматуры класса 

A400 с шагом стержней 200мм в обоих направлениях, укладываемых по 

всему полю плиты. К этим сеткам в зонах действия значительных 

изгибающих моментов и поперечных сил добавляется дополнительная 

верхняя и нижняя арматура для обеспечения требуемой несущей 

способности. 

«В местах значительных по размерам отверстий и больших местных 

нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты покрытия 

толщиной 200мм из бетона класса В25» [23]. 

Балконы- монолитные железобетонные. Ограждение - сквозное 

остекление по алюминиевому каркасу. 
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1.4.4 Стены и перегородки 

Наружные стены:  

 стены подвала - монолитный железобетон, толщиной 250мм с 

утеплителем "Пеноплэкс", толщиной 100мм (до отм.-0.900); 

 с утеплителем "Пеноплэкс", толщиной 125 мм, штукатуркой по 

стеклосетке и облицовкой керамогранитной плиткой (отм. -0.900 - 

0.000); 

 «с отм. 0.000 - стена из полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М 50 толщиной 250 мм» 

[2] с утеплителем "URSA П-15" толщиной 140 мм, кирпичная 

кладка облицовочным кирпичом толщиной 120 мм КОЛПу 

1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012, цвет -красный и желтый. 

Перегородки внутренние: 

 межквартирные - из пенобетонных блоков марки D800, толщиной 

200 мм на растворе М 50; 

 межкомнатные и перегородки технических помещений - из 

полнотелого керамического кирпича марки КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, 

толщиной 120мм; 

 вентиляционные шахты - из полнотелого керамического кирпича 

марки КОРПо 1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012, толщиной 65мм (на 

ребро); 

 стены шахт лифтов - монолитный железобетон; 

 шахта дымоудаления - из полнотелого кирпича К-О 100/25 ГОСТ 

530-12 на растворе М 50, толщиной 120 мм. 

1.4.5 Перемычки 

Для дверных и оконных проемов в монолитных стенах выполняются 

монолитные перемычки, высота перемычки 150мм, перемычка опирается на 

350мм с каждой стороны. Монолитные перемычки в ведомости не вносятся. 
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В кирпичных перегородках и стенах перемычки сборные 

железобетонные. Ведомость и спецификация перемычек представлена в 

приложении А в таблицах А.5 и А.6 соответственно. 

1.4.6 Лестницы 

Лестничные марши и площадки монолитные.  

1.4.7 Окна и двери 

В здании применяются шумозащитные окна с двойным остеклением по 

ГОСТ 30674-99. 

Двери приняты по ГОСТ 30970-2002. 

У наружных дверей коробка выполняется обязательно с порогом. 

Входные двери глухие деревянные. Межкомнатные двери и двери в 

санузлы глухие деревянные. Входная дверь в подъезд распашная, 

двупольная. 

Ведомость оконных и дверных проемов представлена в приложении А 

в таблице А.3. 

1.4.8 Полы 

В проектируемом здании полы приняты в зависимости от назначения 

помещений, температурно-влажностного режима и условий эксплуатации.  

В помещениях полы запроектированы из керамических и 

керамогранитных плиток, и линолеума. 

«Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность 

перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола» [10]. 

Экспликация полов представлена в приложении А в таблице А.4. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Материал облицовки фасада толщиной 120 мм из кирпича КОЛПу 

1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

Кирпичную кладку следует выполнять в подрезку с полным 

заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов. Расшивка 

швов на фасадах обязательна и должна делаться по ходу кладки стен.  

Устройство борозд во внутреннем кирпичном слое толщиной 250 мм не 

допускается. 

В местах примыкания утеплителя ПСБ - С (Г 1) к оконным и дверным 

проёмам необходимо выполнить защитный слой по периметру проёма из 

негорючего утеплителя - RockWool Кавити Батс. 

Ступени входа и покрытие крыльца – мозаичное с антискользящим 

покрытием. 

Козырек входа штукатурится по сетке, натягиваемой по металлической 

раме и окрашивается в зеленый цвет. 

Ступени входа и покрытие крыльца – мозаичное. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, температура 

обеспеченностью 0,92» [22] - минус 26ºС. 

«Расчетная температура внутреннего воздуха здания» [22] - 20ºС. 

«Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 

воздуха» [22] - 204 суток. 

«Температура периода со средней суточной температурой воздуха» 

[22] минус 2,2 °С. 

«Влажностный режим помещений нормальный. 



 

 

15 

 

Условия эксплуатации – Б» [19]. 

Состав наружного ограждения смотрим таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Состав наружного ограждения 

 

«Материал 
Плотность, 

3/ мкг  

Коэффициент 

 теплопроводности, 

СмВт
2/,  

Толщина 

ограждения, 

м, » [19] 

1. Кирпичная кладка 1400 0,64 0,12 

2.Утеплитель – URSA 

П-15 
15 0,055 х 

3. Стена из 

полнотелого кирпича 
2500 0,64 0,25 

 

«Воздушную прослойку и слои следующие за ней в расчете не 

учитываем. 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Ro
норм, следует определять по формуле: 

 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

× 𝑚р     (1) 

где Ro
тр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от 

градусо – суток отопительного периода, ГСОП; 

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете принимается равным 1» [19]. 

 

«Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле СП: 

 

ГСОП = (tв − tот)zот                                     (2) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 
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 tот – средняя температура наружного воздуха,°C для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

 zот – продолжительность, сут, отопительного периода для периода 

со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 

°С» [19]. 

ГСОП =(20-(-2,2)×204 = 5428,8 °С×сут 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей стены, из условия энергосбережения 𝑅о
тр

 в зависимости от 

ГСОП по формуле: 

 

𝑅о
тр

= 𝑎×ГСОП + 𝑏                                        (3) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным таблицы 3» [19]. 

 

«Для стен жилых зданий а=0,00035; b=1,4, для покрытия а=0,0005; 

b=2,2» [19]. 

 

Rо
тр

=0,00035×4528,8+1,4=2,99 м2С/Вт 

Ro
норм =2,99×1=2,99 м2°С/Вт 

 

«Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя необходимо 

выполнение условия: 

 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр                                                                              (4) 

где Rо 
тр – требуемое сопротивления теплопередаче, м2С/Вт» [19].  

 

«Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле: 
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𝑅0 =
1

𝛼В
+ 𝑅К +

1

𝛼Н
,                                      (5 ) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС);
 

 
αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС);
 

 Rк – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м2∙°С/Вт, определяемые по формуле: 

𝑅 =
𝛿

𝜆
                                                  (6) 

где б – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2∙оС» [19]. 

 

«Предварительная толщина утеплителя из условия Ro
тр = Ro: 

 

𝛿ут = [𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
)] 𝜆ут                       (7) 

где Rо 
тр – требуемое сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт; 

 бn – толщина слоя конструкции, м; 

 λn – коэффициент теплопроводности конструкции, Вт/(м2 оС); 

 αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/м2∙оС; 

 αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС)» [19]. 

𝛿ут = [2,99 − (
1

8,7
+

0,12

0,64
+

0,25

0,64
+

1

23
)] 0,055 = 0,124 м 

 

Принимаем толщину слоя утеплителя δут = 0,14 м. 

Выполним проверку по формуле 4 [28]: 

 

R0 =
1

8,7
+

0,12

0,64
+

0,14

0,055
+

0,25

0,64
+

1

23
= 3,29 м2∙оС/Вт 
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R0=3,29 м2∙оС/Вт > 2,99 м2∙оС/Вт - условие выполнено, конструкция 

удовлетворяет техническим требованиям. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Исходные данные для расчета, смотрим выше. 

Состав покрытия смотрим таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Состав покрытия 

 

«Материал 
Плотность, 

3/ мкг  

Коэффициент 

теплопро 

водности, 

СмВт
2/,  

Толщина 

ограждения, 

м, » [19] 

1 2 3 4 

1. 1 слой техноэласта 

ЭКП 
600 0,17 0,01 

2. 1 слой техноэласта 

ЭПП 
600 0,17 0,01 

3. Цементно-песчаная 

стяжка 
1800 0,93 0,02 

4. плиты 

"ROCKWOOL" Руф 

Баттс 

 0,043 х 

5. 1слой рубероида 

РПП-350Б 
600 0,17 0,01 

6. Монолитная 

железобетонная плита 

покрытия 

2500 2,04 0,2 

 

Определяем сопротивление теплопередачи по формуле 8: 

 

Rтр=a×ГСОП+b,                                          (8) 

Rо
тр

=0,0005×4528,8+2,2=4,46м2С/Вт, 

Ro
норм =4,46×1=4,46 м2°С/Вт, 

 

Определяем общее сопротивление наружной ограждающей 

конструкции исходя из условий R0≥Rтр, смотрим формулу 9: 
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𝛿ут = [𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿5

𝜆5
+

𝛿6

𝜆6
+

1

𝛼н
)] 𝜆ут                (9) 

𝛿ут = [4,46 − (
1

8,7
+

0,01

0,17
+

0,01

0,17
+

0,02

0,93
+

0,01

0,17
+

0,2

2,04
+

0,2

2,04
+

1

23
)] 0,043 = 0,172м 

 

Принимаем толщину слоя утеплителя δут = 0,18 м. 

Выполним проверку: 

 

R0 =
1

8,7
+

0,01

0,17
+

0,01

0,17
+

0,02

0,93
+

0,18

0,043
+

0,01

0,17
+

0,2

2,04
+

0,2

2,04
+

1

23
= 4,65 м2∙оС/Вт 

 

R0=4,65 м2∙оС/Вт > 4,46 м2∙оС/Вт - условие выполнено, конструкция 

удовлетворяет техническим требованиям. 

Принимаем толщину утеплителя 180мм. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Водопровод - хозяйственно-питьевой от городской сети.  

Канализация – хозяйственно - фекальная в городскую сеть.  

Отопление водяное. Система радиаторно - конверторная. 

Теплоносителем является вода, с температурой 70-95 °С.  

Вентиляция представлена вентиляционными каналами.  

Горячее водоснабжение - от внешнего источника.  

Электроснабжение – от внешней сети напряжением 380/220 В. 

Электроосвещение - лампами накаливания от сети 380/220В.  
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Слаботочные устройства - телефон, интернет, телевидение.  

Оборудование кухни - электрическая плита, мойка.  

Оборудование санузла - унитаз, ванна, умывальник.  

Выводы по разделу 1. 

При разработке данного раздела, была выполнена СПОЗУ с привязкой 

здания на местности, чертежи фасадов со всех сторон здания, планы, узлы и 

разрезы, были разработаны объемно-планировочное, конструктивное и 

архитектурно-художественное решения здания 16-этажного одноподъездного 

жилого дома со встроенными помещениями ТСЖ и диспетчерской на первом 

этаже. Разработана схема планировочной организации земельного участка. 

Выполнены расчеты по теплотехнике стен и покрытия.  

Архитектурно-планировочный раздел состоит из пояснительной 

записки и 4-х листов графической части формата А1 (листы 1,2,3,4).  

 

 

 



 

 

21 

 

2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание  

 

В разделе рассчитывается монолитная плита перекрытия толщиной 

200мм, арматура принята класса А400 [5], бетон класса В25 [4]. 

Проектируемое здание представляет собой 16-этажный 

одноподъездный жилой дом со встроенными помещениями ТСЖ и 

диспетчерской на первом этаже. 

Количество секций – 1. 

Здание жилое, размеры в осях 24×24 м.  

Высота этажа составляет 3,0 м. 

Проектируемый шестнадцатиэтажный дом с подвалом и техническим 

этажом выполнен с монолитными ж/б колоннами и безбалочными 

монолитными ж/б перекрытиями, с наружными навесными стенами из 

полнотелого кирпича с утеплением и облицовочным слоем из лицевого 

кирпича.  

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

каркаса с монолитным ж/б ядром и диафрагмами жесткости и стенами 

подземной части в вертикальных плоскостях и дисками монолитных 

перекрытий в горизонтальных плоскостях.  

Ядро жесткости и диафрагмы жесткости расположены на всю высоту 

здания. Ядром жесткости моего здания выступает вертикальная конструкция, 

выполненная в виде лестничной клетки, лифтовой шахты.  
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2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок в жилых комнатах, кухнях смотрим таблицу 4. 

«Сбор нагрузок выполнен в соответствии с разделом 7 и 8» [17]. 

«Коэффициент надежности по нагрузке принят в соответствии с 

разделом 7, таблицей 7.1» [17]. «Временная нагрузка принята в соответствии 

с разделом 8, таблица 8.3» [17]. 

 

Таблица 4 – Сбор нагрузок в жилых комнатах, кухнях 

 

«Вид нагрузки 
Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [17] 

Постоянная:    

1. Линолеум на 

теплозвукоизоляционной основе 

(d=0.005м, γ =18кН/м2) 

18˟0,005=0,09 кН/м2 

0,09 1,2 0,11 

2. Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45) 

(d=0,039м, γ = 18кН/м2) 

18˟0,039=0,7 кН/м2 

0,7 1,3 0,91 

3. Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро, 2слоя 

(d=0,016м, γ = 0,4кН/м2) 

0,4˟0,016=0,006 кН/м2 

0,006 1,2 0,007 

4. Ж/б плита перекрытия  

(d=0,2м, γ = 25кН/м2) 

25˟0,2=5 кН/м2 

5 1,1 5,50 

Итого постоянная 5,79  6,53 

Временная:    

-полное значение  

-пониженное значение 

1,5кН/м2˟0,35=0,525кН/м2 

1,5 

0,525 

1,3 

1,3 

1,95 

0,682 

Полная: 7,29  8,48 
в том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка  
6,31  7,21 

 

Сбор нагрузок в холлах, коридорах смотри таблицу 5. 
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Таблица 5 – Сбор нагрузок в холлах, коридорах 

 

«Вид нагрузки 
Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [17] 

Постоянная:    

1. Линолеум на 

теплозвукоизоляционной основе 

(ТЗИ) (d=0.005м, γ =18кН/м2) 

18˟0,005=0,09 кН/м2 

0,09 1,2 0,11 

2. Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45) 

(d=0,039м, γ = 18кН/м2) 

18˟0,039=0,7 кН/м2 

0,7 1,3 0,91 

3. Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро, 2слоя 

(d=0,016м, γ = 0,4кН/м2) 

0,4˟0,016=0,006 кН/м2 

0,006 1,2 0,007 

4. Ж/б плита перекрытия  

(d=0,2м, γ = 25кН/м2) 

25˟0,2=5 кН/м2 

5 1,1 5,50 

Итого постоянная 5,79  6,53 

Временная:    

-полное значение  

-пониженное значение 

3кН/м2˟0,35=1,05кН/м2 

3,0 

1,05 

1,2 

1,2 

3,6 

1,26 

Полная: 8,79  10,13 
в том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка  
6,84  7,79 
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Сбор нагрузок в санузлах смотрим таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Сбор нагрузок в санузлах 

 

«Вид нагрузки 
Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [17] 

Постоянная:    

1. Плитка керамическая 

(d=0.07м, γ =21кН/м2) 

21˟0,007=0,15 кН/м2 

0,15 1,2 0,18 

2. Клей «Ceresit» 

 (d=0.003м, γ = 18кН/м2) 

18˟0,003=0,054 кН/м2 

0,054 1,3 0,07 

3. Гидроизоляция: оклеечная 

битумная из 2-х слоев гидроизола 

марки ГИ-1  

(d=0,006м, γ = 6кН/м2) 

6˟0,006=0,036 кН/м2 

0,036 1,2 0,0432 

4. Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45)- 

(d=0,036м, γ = 18кН/м2) 

18˟0,036=0,65 кН/м2 

0,65 1,3 0,845 

5. Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро 

(d=0,008м, γ = 0,4кН/м2) 

0,4˟0,008=0,0032 кН/м2 

0,0032 1,2 0,004 

6. Ж/б плита перекрытия  

(d=0,2м, γ = 25кН/м2) 

25˟0,2=5 кН/м2 

5 1,1 5,50 

Итого постоянная 5.89  6.64 

Временная:    

-полное значение  

-пониженное значение 

1,5кН/м2˟0,35=0,525кН/м2 

1,5 

0,525 

1,3 

1,3 

1,95 

0,682 

Полная: 7.39  8.59 
в том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка  
6.41  7.32 
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Сбор нагрузок в балконах смотрим таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Сбор нагрузок в балконах 

 

«Вид нагрузки 
Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [17] 

Постоянная:    

1. Керамогранит 

(d=0.07м, γ =21кН/м2) 

21˟0,007=0,15 кН/м2 

0,15 1,2 0,18 

2. Клей «Ceresit» 

 (d=0.003м, γ = 18кН/м2) 

18˟0,003=0,054 кН/м2 

0,054 1,3 0,07 

3. Стяжка из цементно-песчаного р-

ра М200  

(d=0,02м, γ = 18кН/м2) 

18˟0,02=0,36 кН/м2 

0,36 1,3 0,47 

4. Ж/б плита перекрытия  

(d=0,2м, γ = 25кН/м2) 

25˟0,2=5 кН/м2 

5 1,1 5,50 

Итого постоянная 5.56  6,22 

Временная:    

-полное значение  

-пониженное значение 

1,5кН/м2˟0,35=0,525кН/м2 

1,5 

0,525 

1,3 

1,3 

1,95 

0,682 

Полная: 7.06  8.17 
в том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка  
6.08  6,9 

 

После сбора нагрузок их необходимо задать в модели перекрытия. 

 

2.3 Описание расчетной схемы 

 

Расчет производится в расчетной программе ЛИРА.  

Расчетную модель смотрим рисунок 1. 

«Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, 

что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее 
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основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых 

точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей» [24]. 

«Тип конечных элементов КЭ-44, размер назначенных конечных 

элементов 0,4ˣ0,4м. Прикладываемые нагрузки к расчетной модели задаются 

в соответствующих полях программы САПФИР-ЖБК» [24]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная модель 

 

«Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

ЛИРА САПР. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 
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конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В ПК 

"ЛИРА" реализованы положения следующих разделов СП: 

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*;  

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003» [32]. 

«В основу расчета положен метод конечных элементов с 

использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 

узлов расчетной схемы. Расчетная схема представлена в виде набора тел 

стандартного типа (пластин, оболочек, стержней и т.д.), называемых 

конечными элементами и присоединенных к узлам» [24]. 

 

2.4 Определение усилий 

 

В данном подразделе показаны полученные из программного 

комплекса усилия. 

Мозаику напряжений Мх смотрим рисунок 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Мозаика напряжений Мх 
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Мозаику напряжений Му смотрим рисунок 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Мозаика напряжений Му 

 

Исходя из полученных усилий армируем плиту перекрытия. 

 

2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

Площадь арматуры в направлении Х, в верхней зоне смотрим рисунок 

4. 
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Рисунок 4 – Площадь арматуры в направлении Х, в верхней зоне   
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Площадь арматуры в направлении У, в верхней зоне смотри рисунок 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Площадь арматуры в направлении У, в верхней зоне  

 

Площадь арматуры в направлении Х, в нижней зоне смотрим рисунок 

6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Площадь арматуры в направлении Х, в нижней зоне 
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Площадь арматуры в направлении У, в нижней зоне смотрим рисунок 

7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры в направлении У, в нижней зоне 

 

Плита перекрытия заармирована исходя из изополей усилий. 

 

2.6 Проверка по жесткости 

 

Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z - рисунок 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси 
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Выводы по разделу 2. 

Задача раздела по расчету плиты перекрытия здания выполнена в 

полном объеме. 

В пояснительной записке выше проведен программный расчет методом 

МКЭ в программном комплексе ЛИРА-САПР. 

«Класс бетона В25. 

Класс используемой арматуры А400, А240» [4,5]. 

Конечно-элементная модель разработана в программе ЛИРА-САПР. 

В результате расчета модели выводим из ЛИР-ВИЗОРА усилия, 

которые представлены на рисунках 2-3. 

По полученным усилиям выполняем расчет армирования, результаты 

расчета представлены на рисунках 4-7. 

В заключительной части выполнения расчетного раздела, выполнена 

проверка по жесткости, а именно оценены перемещения конструкции по оси 

Z, перемещение очень незначительное, влияния на работу конструкции не 

оказывают, жесткость конструкции обеспечена. 

«Основное армирование принято из 10А400, шагом 200мм. 

Технологическая арматура из 10А400» [5]. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Технологическая карта на технологию возведения монолитной плиты 

перекрытия, на отм. +15,000. 

Класс бетона В25, класс арматуры А400/А240. 

Выбор крана по трем технологическим показателям выполняется в 

разделе «Организация и планирование строительства». 

Технологической картой рассмотрен процесс и технология возведения 

монолитной плиты перекрытия, который включает в себя, возведение 

опалубки, армирование и бетонирование, с уходом за бетоном и 

последующим демонтажом опалубки. Подробная технология производства 

работ приведена ниже в пояснительной записке. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

«Подготовительные работы. 

Предварительно перед выполнением монолитной плиты перекрытия 

выполняются следующие виды работ:  

 геодезическая разбивка отметок и осей; 

 нивелировка поверхностей перекрытий; 

 доставка на площадку и подготовка к работе необходимых 

приспособлений, материалов и инвентаря.  

Опалубочные работы. 

Опалубка состоит из следующих элементов: 

 балки перекрытия; 

 треноги; 

 телескопические стойки; 
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 унивилки; 

 щиты опалубочного перекрытия (влагостойкая фанера ). 

Опалубки перекрытия устраивается следующим образом, расставляют 

треноги, далее устанавливают телескопические стойки, на телескопические 

стойки устанавливают унивилки. После установки унивилок можно 

раскладывать главные и поперечные балки перекрытия. После установки 

балок перекрытия и проверки нивелиром плоскости плиты на заданную 

отметку, настилают «палубу» плиты. После настилки палубы, и оформления 

акта скрытых работ, можно приступать к следующему этапу – армированию 

плиты» [8]. 

«Арматурные работы.  

Работы, производимые предварительно перед осуществлением монтажа 

арматуры:  

 тщательным образом проверяется соответствие размеров опалубки 

размерам в проекте, а также качество выполнения опалубки;  

 после приема опалубки составляется акт о ее приемке;  

 инструменты и такелажная оснастка подготавливаются к работе;  

 арматура отчищается от ржавчины (при ее наличии); 

 проемы в перекрытиях закрываются деревянными щитами либо 

другим временным ограждением.  

При транспортировке закладные детали упаковываются в ящики, 

арматурные стержни – в пачки.  

Поступившие на стройплощадку арматурные стержни укладываются на 

стеллажи закрытых складов в зависимости от их диаметра, марки, длины.  

Подача стержней к месту производства монтажа осуществляется 

пучками. Сетки верхнего и нижнего армирования вяжутся на монтажном 

горизонте из стержней. 

Между опалубкой и арматурой с шагом 0,8-1 м устанавливаются 

фиксаторы образуя защитный слой.  
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Смонтированная арматура принимается до начала укладки бетона что 

оформляется актом» [8].  

«Бетонирование. 

Перед укладкой бетона выполняются следующие виды работ:  

 проверка правильности установки опалубки и арматуры; 

 принятие по акту всех конструкций и их элементов;  

 очищение от мусора, грязи и ржавчины арматуры и опалубки;  

 проверка исправности приспособлений, инструментов, оснастки, 

механизмов» [8].  

Бетононасос смотри рисунок 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Бетононасос Cifa PC307 

 

«Для доставки на объект бетона используются автобетоносмесители. 

Для подачи бетона к месту укладки используется бетононасос CIFA, 

имеющий дальность подачи по вертикали 80 м и по горизонтали до 200 м.  

В работы по бетонированию входят следующие виды работ:  

 прием бетона и его подача;  

 укладка бетона и его уплотнение;  

 уход за бетоном» [8]. 
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3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

 входного контроля проектной и технологической документации; 

 входного контроля применяемых строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

 операционного контроля технологического процесса; 

 приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

 оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

«Допускаемые отклонения опалубочных работ: 

 отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 

 люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны 

превышать: 

 предназначенных под окраску - 2 мм; 

 предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется 

акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой 

отметок и осей» [8]. 
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«Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

конструкции, м, не более: 

 колонн - 5,0 м; 

 перекрытий - 1,0 м; 

 стен - 4,5 м; 

 неармированных конструкций - 6,0 м. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 

мм ниже верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

 при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально 

расположенными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей 

части вибратора; 

 при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными 

под углом к вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции 

длины рабочей части вибратора; 

 при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 

1,25 длины рабочей части вибратора; 

 при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в 

конструкциях: 

 неармированных - 70 см; 

 с одиночной арматурой - 25 см; 

 с двойной арматурой - 12 см» [8]. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

«Безопасность труда. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 
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Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) 

и выправления арматуры; 

 при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 

м применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, 

кроме этого, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м» [1]. 

«Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
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электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации» 

[1]. 

«Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 

минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

 снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

 строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

 оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

 вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

 применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

 обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

 снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

 снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов» [1]. 

«Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния воздушной среды, а именно:  

 оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  
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 соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

 контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  

 контролирование предельно – допустимого уровня шума.  

Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  

При эксплуатации строительных машин важно отслеживать не 

попадание горюче-смазочных материалов на землю.  

Соединение канализации с центральной необходимо предусмотреть при 

установке и устройстве туалетов, умывальников и душевых.  

На строительной площадке обязательно должны бать контейнеры с 

закрывающимися крышками для бытовых отходов, мусора (отдельные)» [1]. 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Ведомость потребности в материалах смотрим таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Ведомость потребности в материалах 

 

«Наименование 

конструктивных 

элементов 

и работ 

Единица 

измерения 

Наименование 

используемых 

материалов, 

изделий, марка 

и т.д. 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Фактическая 

Потребность 

Монтаж 

опалубки 
м2 Опалубка  100м2 110 562,1 

Вязка арматуры т Арматура т 6,04 8,4 

Укладка 

бетонной смеси 
м3 

Бетон для 

укладки 
100м3» [8] 101,5 112,4 
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Ведомость потребности в машинах и механизмах смотрим таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Машины и механизмы 

 

«Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование машины, 

технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество» [8] 

Подача 

арматуры/опалубк

и, производство 

работ по 

устройству плиты 

перекрытия 

Liebherr 1000 EC-H  

Litronic 
Q - 10т 1 

Подача бетона 

Бетононасос Cifa 

PC307+раздаточная 

стрела KT32 

Автобетоносмеситель  

КАМАЗ 5814А7 

Длина подачи 

бетона по 

горизонтали 500м 

Длина подачи 

бетона по вертикали 

120м 

Производительность 

– 30 м3/час 

 

1 

4 

 

Потребности в материалах и ресурсах составлены на основании 

государственных элементных сметных норм. 

 

3.6 Технико-экономические показатели  

 

«В графике производства работ представлены рассчитанные 

трудозатраты по нормам ЕНиР» [8]. Технико-экономические показатели 

смотри графическую часть проекта.  

Выводы по разделу 3. 

В разделе технология строительства рассмотрен процесс устройства 

плиты из монолита, рассмотрена технология процесса, контроль качества, 

техника безопасности, материальные ресурсы, составлена схема 

производства работ. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

В данном разделе разработан ППР на строительство здания 16-

этажного одноподъездного жилого дома со встроенными помещениями ТСЖ 

и диспетчерской на первом этаже в части организации строительства. 

Технологическая карта приведена в разделе 3 ВКР.  

Проектируемое здание представляет собой 16-этажный 

одноподъездный жилой дом со встроенными помещениями ТСЖ и 

диспетчерской на первом этаже. 

Здание жилое, размеры в осях 24×24 м.  

На первом этаже находится вестибюльная группа, включающая в себя 

вестибюль с местом для размещения почтовых ящиков. 

При входе в секцию предусмотрен тамбур. 

Здание оборудовано двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг.  

Здание имеет теплый чердак. 

Под всем корпусом запроектировано техподполье с отдельным 

выходом с торца здания.  

Техподполье имеет сквозной проход вдоль всего здания.  

Проектируемый шестнадцатиэтажный дом с подвалом и техническим 

этажом выполнен с монолитными ж/б колоннами и безбалочными 

монолитными ж/б перекрытиями, с наружными навесными стенами из 

полнотелого кирпича с утеплением и облицовочным слоем из лицевого 

кирпича.  

Прочность и устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

каркаса с монолитным ж/б ядром и диафрагмами жесткости и стенами 

подземной части в вертикальных плоскостях и дисками монолитных 

перекрытий в горизонтальных плоскостях.  
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Ядро жесткости и диафрагмы жесткости расположены на всю высоту 

здания. Ядром жесткости моего здания выступает вертикальная конструкция, 

выполненная в виде лестничной клетки, лифтовой шахты.  

Для совместной работы колонн здания, ядра жесткости, диафрагм 

жесткости, стен и дисков перекрытий проектом предусматриваются 

следующие мероприятия: монолитное жесткое сопряжение колонн, ядра 

жесткости, диафрагм жесткости и стен с ростверками, монолитное жесткое 

сопряжение колонн и безбалочных перекрытий. 

Фундамент принят в виде монолитной плиты толщиной 500мм из 

бетона класса В25. Вокруг здания предусмотреть асфальтобетонную 

отмостку шириной 1000 мм, с уклоном от здания не менее 3%, по 

уплотненному гравийному основанию толщиной 85-125 мм. 

Колонны запроектированы монолитными из бетона класса В25. 

Колонны до отм. +8.740 сечением 500×500 мм, выше - 400×400 мм. 

Колонны армируются пространственными вязаными каркасами из 

продольной арматуры класса A400 и замкнутых хомутов из арматуры класса 

A240, заведенных внутрь ядра бетонного сечения. Продольная арматура 

колонн анкеруется в фундаментной плите, стыкуется по высоте встык с 

накладками. В уровне покрытия продольная арматура колонн анкеруется в 

плите перекрытия с помощью анкерующих пластин. 

Сплошные монолитные плиты перекрытия и покрытия, высотой 

сечения 200 мм, из бетона класса В25. Армирование железобетонных плит 

выполнено по принципу фонового армирования. Фоновое армирование 

представляет собой вязаные верхнюю и нижнюю сетки из арматуры класса 

A400 с шагом стержней 200мм в обоих направлениях, укладываемых по 

всему полю плиты. К этим сеткам в зонах действия значительных 

изгибающих моментов и поперечных сил добавляется дополнительная 

верхняя и нижняя арматура для обеспечения требуемой несущей 

способности. 
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«В местах значительных по размерам отверстий и больших местных 

нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты покрытия 

толщиной 200мм из бетона класса В25» [24]. 

Балконы- монолитные железобетонные. Ограждение - сквозное 

остекление по алюминиевому каркасу. 

Наружные стены:  

 стены подвала - монолитный железобетон, толщиной 250мм с 

утеплителем "Пеноплэкс", толщиной 100мм (до отм.-0.900); 

 с утеплителем "Пеноплэкс", толщиной 125 мм, штукатуркой по 

стеклосетке и облицовкой керамогранитной плиткой (отм. -0.900 - 

0.000); 

 «с отм. 0.000 - стена из полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М 50 толщиной 250 мм» 

[2] с утеплителем "URSA П-15" толщиной 140 мм, кирпичная кладка 

облицовочным кирпичом толщиной 120 мм КОЛПу 

1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012, цвет -красный и желтый. 

Перегородки внутренние: 

 межквартирные - из пенобетонных блоков марки D800, толщиной 

200 мм на растворе М 50; 

 межкомнатные и перегородки технических помещений - из 

полнотелого керамического кирпича марки КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, 

толщиной 120мм; 

 вентиляционные шахты - из полнотелого керамического кирпича 

марки КОРПо 1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012, толщиной 65мм (на 

ребро); 

 стены шахт лифтов - монолитный железобетон; 

 шахта дымоудаления - из полнотелого кирпича К-О 100/25 ГОСТ 

530-12 на растворе М 50, толщиной 120 мм. 
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Для дверных и оконных проемов в монолитных стенах выполняются 

монолитные перемычки, высота перемычки 150мм, перемычка опирается 

на 350мм с каждой стороны от проема. Монолитные перемычки в 

ведомости не вносятся. 

В кирпичных перегородках и стенах перемычки сборные 

железобетонные. Ведомость и спецификация перемычек представлена в 

приложении А в таблицах А.5 и А.6 соответственно. 

Лестничные марши и площадки монолитные.  

В здании применяются шумозащитные окна с двойным остеклением по 

ГОСТ 30674-99. 

Двери приняты по ГОСТ 30970-2002. 

У наружных дверей коробка выполняется обязательно с порогом. 

Входные двери глухие деревянные. Межкомнатные двери и двери в 

санузлы глухие деревянные. Входная дверь в подъезд распашная, 

двупольная. 

В проектируемом здании полы приняты в зависимости от назначения 

помещений, температурно-влажностного режима и условий эксплуатации.  

В помещениях полы запроектированы из керамических и 

керамогранитных плиток, и линолеума. 

«Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность 

перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола» [10]. 

Материал облицовки фасада толщиной 120 мм из кирпича КОЛПу 

1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

Кирпичную кладку следует выполнять в подрезку с полным 

заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов. Расшивка 

швов на фасадах обязательна и должна делаться по ходу кладки стен.  

Устройство борозд во внутреннем кирпичном слое толщиной 250 мм не 

допускается. 
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В местах примыкания утеплителя ПСБ - С (Г 1) к оконным и дверным 

проёмам необходимо выполнить защитный слой по периметру проёма из 

негорючего утеплителя - RockWool Кавити Батс. 

Ступени входа и покрытие крыльца – мозаичное с антискользящим 

покрытием. 

Козырек входа штукатурится по сетке, натягиваемой по металлической 

раме и окрашивается в зеленый цвет. 

 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Единицы измерения объемов работ принимаются в соответствии с 

государственными элементными сметными нормами ГЭСН» [11]. Ведомость 

объемов СМР приводится в таблице Б.1 приложения Б. 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Определение потребности в этих ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов» [11].  

«Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах» [11] приведена в таблице Б.2 приложения Б. 

 

 

4.3 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 

«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран, кран 

подбираем изначально для монтажа всего здания, а не только подземной 

части. 
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Монтажный кран необходимо выбрать на основании сравниваемых 

характеристик, представленных ниже в пояснительной записке: 

 вылет стрелы крана; 

 требуемая высота подъема крюка; 

 величина требуемой грузоподъемности» [11]. 

Определение технических параметров крана и выбор марки крана. 

«Грузоподъемность крана 
kQ : 

 

к э пр грQ Q Q Q                                             (10) 

где Qэ – масса самого тяжелого элемента; 

 Qпр – масса приспособлений для монтажа; 

 Qгр – масса грузозахватного устройства» [11]. 

Qкр = 3+0,05+01=3,15т 

Qкр =3,15×1,2=3,78т 

 

 «Высота подъема крюка: 

 

0 .к з э стН h h h h                                        (11) 

где ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана, м (высота до верха смонтированного элемента); 

 ℎз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

 ℎэ – высота поднимаемого элемента, м; 

 ℎст – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана, м» [10]. 

𝐻к = 54,95 + 1 + 0,5 + 4,2 = 60,6м 

где hст – высота строповки, м. 

Вылет стрелы определим исходя из рабочих зон и запроектированного 

СГП, он равен 34,0м. 
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4.4 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). 

Норма времени для каждого вида работ приводится в человеко-часах 

или машино-часах» [11]. 

«Трудоемкость работ в человеко-днях и машино-сменах 

рассчитывается по формуле 12: 

 

 𝑇𝑝 =
𝑉×𝐻вр

8
, (12) 

где 𝑉 – объем работ; 

𝐻вр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час» [11]. 

 

«Кроме основных работ необходимо также учесть затраты труда на 

подготовительные работы в размере 10%, санитарно-технические работы – 

7%, электромонтажные работы – 5%, а также неучтенные работы в размере 

15% от суммарной трудоемкость выполняемых работ» [11]. 

«Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени» [11] 

представлена в таблице Б.3 приложения Б. 

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию в 

установленные нормативные сроки» [11]. 
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«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле 13: 

 

T =  Tp/𝑛 × k                                          (13) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность» [11]. 

 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

 

𝛼 =  
𝑅𝑐𝑝

𝑅𝑚𝑎𝑥
 ,                                                      (14) 

𝛼 =  
76

120
= 0,63. 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

𝑅𝑐𝑝 =  
𝛴𝑇𝑝

𝑇общ×к
, чел,                                              (15) 

𝑅𝑐𝑝 =  
22558,9

300 × 1
= 76 чел. 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность» [11]. 

 

«Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, тогда 0,5 < 0,63 < 1- условие 

выполняется. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени» [11]: 

 

𝛽 =  
Туст

Тобщ
=  

300

313
= 0,95                                         (16) 
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4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в наиболее загруженную смену. 

Максимальное количество рабочих определяется по календарному графику. 

Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях для промышленных зданий: 

– численность рабочих, занятых на СМР принимается равной Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

– численность ИТР – 11%;  

– численность служащих – 3,6%; 

– численность младшего обслуживающего персонала (МОП) – 1,5%» 

[11]. 

«Общее количество работающих определяется по формуле: 

 

 N   N   N  N   Nобщ раб итр служ моп                                                 (17) 

 

где, Nраб – определяется по графику движения рабочей силы Rmax = 120 

человек. 

 

𝑁итр = 120 × 0,11 = 14 чел, 

𝑁служ = 120 × 0,032 = 4 чел, 

𝑁моп = 120 × 0,013 = 2 чел, 

𝑁общ = 120 + 14 + 4 + 2 = 140 чел. 

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке: 

𝑁расч = 1,05 × 𝑁общ = 1,05 × 140 = 147 чел» [11] 
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4.6.2 Расчет склада для производства работ 

«Сначала необходимо определить запас каждого материала на складе: 

 

 𝑄зап  =  Qобщ/Т ×  n × k1 ×  k2, т                        (18) 

где Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т – продолжительность работ;  

n – норма запаса материала; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [11]. 

 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле: 

 

 2      F   Q / q,       пол зап м                                    (19) 

где q – норма складирования.  

 

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 

 

𝐹общ  =  Fпол × Кисп, м2                                                          (20) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [11]. 

 

Расчеты сводим в таблицу Б.4 приложения Б. 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Расход воды на производственные нужды определяют по формуле: 

 

𝑄пр =
Кну×𝑞н×𝑛𝑛×Кч

3600×𝑡см
, л/сек                                  (21) 

где Кну – неучтенный расход воды;  
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Кну =1,3;  

qн – удельный расход воды на единицу объема работ, л;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2ч» [11].  

 

Наиболее нагруженным процессом является приготовление и укладка 

бетона. Общий объем бетона составляет 4492,8 м3. Бетонирование идет 200 

день. 

 

 𝑄пр =
1,3×250×31×1,5

3600×8,2
= 0,51 л/сек 

 

«В смену, когда работает максимальное количество людей, определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 

𝑄хоз =
𝑞у×𝑛𝑝×Кч

3600×𝑡см
, +

𝑞д×𝑛д

60×𝑡д
, л/сек                              (22) 

где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего = 30 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч=147чел.;  

Кч – коэффициент неравномерности потребления воды = 2,5.  

nд – 96чел» [11]. 

 

 𝑄хоз =
25×147×2,5

3600×8,2
 +

30×96

60×45
= 1,37 л/сек 

 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется из расчета 10 л/сек 

при площади стройплощадки до 10 га. 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления: 
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 𝑄общ =  Qпр +  Qхоз +  Qпож, л/сек,                           (23) 

𝑄общ = 0,37 + 1,37 + 10 = 11,74 л/сек. 

 

По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

 

𝐷 = √
4×𝑄общ×1000

3,14×1,5
= √

4×11,74×1000

3,14×1,5
= 99,8 мм                    (24) 

 

Полученное значение округляется до стандартного диаметра трубы по 

ГОСТ. Принимаем стандартный условный диаметр водопроводных труб 

100мм» [11]. 

 

𝐷кан = 99,8 × 1,4 = 139,7 мм 

где π = 3,14; 

v – скорость движения воды по трубам. 

 

Принимается 1,5-2,0 м/с.  

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Для производства строительно-монтажных работ, осуществления всех 

строительных процессов, а также для наружного и внутреннего освещения 

требуется электроэнергия. 

В данной работе необходимо рассчитать потребную мощность по 

коэффициенту спроса и установленной мощности: 

 

Рр = 𝛼 (Σ
к1с∗Рс

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σ

к2с∗Рт

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σк3с × Ров + Σк4с × Рон) , кВт    (25) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети;  

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса;  
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Рс, Рт, Ро.в, Ро.н – установленная мощность силовых токоприемников, 

кВт» [11]. 

 

«Всего потребляемой мощности: 

 

Рр = 1,1 × (101,55 + 4 + 0,8 × 1,09 + 1 × 7) = 124,8кВт 

 

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле: 

 

Ру =  Рр ×  со𝑠𝜙,                                           (26) 

Ру = 124,8 × 0,8 = 99,8 кВ × А. 

 

Принимаем трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100кВ×А, 

закрытой конструкции, размерами 3,05×1,55м» [11]. 

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки» [11] производится по формуле: 

𝑁 =  
руд×Е×𝑆

Рл
 ,                                                (27) 

 𝑁 =  
0,25×2×2250

500
= 3шт, прожекторов ПЗС − 35. 

 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений. 

C учетом размещения кранов проектируют временные дороги, места 

расположения складов материалов и конструкций, площадок укрупненной 
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сборки элементов, ремонта и сборки опалубки, места установки 

бетононасосов, сварочных трансформаторов и агрегатов, трансформаторной 

подстанции, временных зданий и сооружений, противопожарного 

оборудования и сети. 

Схема движения транспорта по стройплощадке запроектирована 

сквозная с двухсторонним движением. Для въезда транспорта 

предусматриваются ворота. Ширина дорог 6 м» [11]. 

 «Радиус закругления дорог принят 12 м. Минимальные расстояния от 

дорог до складов – 1,2 м; до бровки траншеи 0,5–1,5 м; до ограждения 

стройплощадки 1,5 м; до пожарных гидрантов 1,5–2 м. 

Размещение пожарных гидрантов необходимо предусматривать на 

минимальном расстоянии от наружной грани здания, но не более 50 м. От 

края дороги не более 50 м. 

Открытые склады размещаются в зоне действия крана. Площадки для 

складирования стеновых панелей и др. конструкций располагаются вдоль 

временных дорог. Основание площадок должно иметь уклон для отвода воды 

(≥5о). У приобъектных складов устраивают площадки-разъезды шириной не 

менее 3,5 и длиной 12–19 м» [11]. 

«Временные здания и сооружения размещают на участках, не подлежа-

щих застройке основными объектами с соблюдением противопожарных 

правил и правил техники безопасности, вне опасных зон работы механизмов, 

вблизи входов на стройплощадку. При этом, они должны быть на расстоянии 

не ближе 50 м от технологических объектов, выделяющих пыль, вредные 

газы и пары. Помещения для обогрева рабочих должны располагаться не 

далее 150 м от рабочих мест. Укрытия от осадков и солнца устраивают 

непосредственно на рабочих местах или на расстоянии не более 75 м от них. 

Противопожарное расстояние между временными зданиями показывается на 

стройгенплане (не менее 2–х метров). Для прохода к временным зданиям от 

наружной калитки проложена тропинка (пешеходная дорожка). Проходы и 
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дорожки к временным зданиям должны быть шириной не менее 0,6 м. 

Пункты питания должны быть удалены от туалетов на расстояние не менее 

25 м и не более 600 м от рабочих мест. Расстояние от туалетов до наиболее 

удаленных мест внутри здания не должно превышать 100 м, до рабочих мест 

вне здания – 200 м. Возле въездных ворот устанавливается проходная» [11]. 

Техника безопасности. 

«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м. 

 На территории площадки устанавливают указатели проездов и 

проходов, предельной скорости движения транспорта. Зоны, опасные для 

движения людей, ограждают либо выставляют на их границах 

предупредительные надписи и сигналы, видные днем и ночью» [1]. 

При производстве строительно-монтажных работ следует строго 

соблюдать требования нормативной литературы  СП 12-135-2003. 

Безопасность труда в строительстве. 

Инструкции по охране труда для работников организаций следует 

разрабатывать на основе межотраслевых и приведенных в настоящем 

документе отраслевых типовых инструкций по охране труда с учетом 

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организаций - изготовителей оборудования, а также проектах 

производства работ на наиболее характерные условия производства работ. 

Порядок разработки и оформления инструкций определяется 

рекомендациями Минтруда России. 

При разработке инструкций следует исходить прежде всего из 

профессии работников с учетом особенности работы в конкретной 

организации.  
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Во вводной части инструкции по охране труда следует указать 

наименование и номер типовой инструкции, на основе которой она 

подготовлена, а также наименование других документов, используемых при 

ее разработке. 

Инструкции по видам работ следует применять как дополнение к 

инструкциям по профессиям. При этом инструкции по профессиям и видам 

работ могут объединяться в одну инструкцию или применяться отдельно. 

Например, может быть инструкция маляр-верхолаз, монтажник-стропальщик 

или могут быть инструкции отдельно по профессии и видам работ. 

Инструкции по охране труда для работников должны разрабатываться 

руководителями соответствующих структурных подразделений организации 

при участии службы охраны труда организации и утверждаться приказом 

работодателя по согласованию с профсоюзным органом либо иным 

уполномоченным работниками представительным органом. 

Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 

лет. 

Инструкции по охране труда досрочно пересматриваются: 

а) при изменении законодательства и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда; 

б) при применении новой техники и технологии; 

в) по результатам анализа производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварий и катастроф, происшедших в 

организации. 

Проверку и пересмотр инструкций по охране труда должен 

организовать работодатель. 

Определение зон влияния крана. 

«При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного 

здания выделяют три самостоятельных зоны: 
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1 – зона обслуживания – 34м, смотри СГП. 

2 – зона перемещения груза» [11]: 

 

 𝑅пер =  Rmax +  0,5lmax =  34 + 0,5 × 12 = 40м           (28) 

 

3 – опасная зона для нахождения людей: 

 

 𝑅оп =  Rmax + 0,5lmax +  lбез, =  40 + 0,5 × 12 + 5 = 51м   (29) 

 

4.8 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания, 9234,0 м2. 

2. Сметная стоимость строительства, 715054,99 тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 63,24 тыс.руб/м2. 

4. Общая трудоемкость работ, Tp, 22068,45 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ, 2,38 чел-дн/м2. 

6. Общая трудоемкость работы машин, 1536,07 маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, 32,4 тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки, 10029 м2. 

9. Общая площадь застройки 1157,4 м2. 

10. Площадь временных зданий 523,8 м2. 

11.Площадь складов: 

– открытых, 160 м2; 

– закрытых, 140 м2. 

12. Протяженность: 

-водопровода 299,3м; 

- временных дорог 371,2м; 

- осветительной линии 412,4м;  

- высоковольтной линии 86,2м; 
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- канализации 35,6м. 

13. Количество рабочих на объекте: 

- максимальное -120ч; 

- среднее – 76ч; 

- минимальное – 40ч. 

14. Продолжительность строительства: 

а) нормативная – 313дн; 

б) фактическая – 300дн» [11]. 

 

Выводы по разделу 4. 

В данном разделе подсчитаны объемы общестроительных работ при 

возведении здания, их трудоемкость. Рассчитаны материалы, изделия и 

конструкции. Подобраны грузоподъемные краны. Разработан календарный 

план производства работ. Подобраны временные здания, диаметр временного 

водопровода, мощность электроснабжения, подсчитана площадь складов. 

Разработан объектный строительный генеральный план. 
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5 Экономика строительства 

 

Проектируемое здание представляет собой 16-этажный 

одноподъездный жилой дом со встроенными помещениями ТСЖ и 

диспетчерской на первом этаже. 

Район строительства – г. Королев. 

Количество секций – 1. 

Здание жилое, размеры в осях 24×24 м. 

Проектируемый шестнадцатиэтажный дом с подвалом и техническим 

этажом выполнен с монолитными ж/б колоннами и безбалочными 

монолитными ж/б перекрытиями, с наружными навесными стенами из 

полнотелого кирпича с утеплением и облицовочным слоем из лицевого 

кирпича. 

Фундамент принят в виде монолитной плиты толщиной 500мм из 

бетона класса В25. Вокруг здания предусмотреть асфальтобетонную 

отмостку шириной 1000 мм, с уклоном от здания не менее 3%, по 

уплотненному гравийному основанию толщиной 85-125 мм. 

Колонны армируются пространственными вязаными каркасами из 

продольной арматуры класса A400 и замкнутых хомутов из арматуры класса 

A240, заведенных внутрь ядра бетонного сечения. Продольная арматура 

колонн анкеруется в фундаментной плите, стыкуется по высоте встык с 

накладками. В уровне покрытия продольная арматура колонн анкеруется в 

плите перекрытия с помощью анкерующих пластин. 

Сплошные монолитные плиты перекрытия и покрытия, высотой 

сечения 200 мм, из бетона класса В25. Армирование железобетонных плит 

выполнено по принципу фонового армирования. Фоновое армирование 

представляет собой вязаные верхнюю и нижнюю сетки из арматуры класса 

A400 с шагом стержней 200мм в обоих направлениях, укладываемых по 

всему полю плиты. К этим сеткам в зонах действия значительных 
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изгибающих моментов и поперечных сил добавляется дополнительная 

верхняя и нижняя арматура для обеспечения требуемой несущей 

способности. 

«В местах значительных по размерам отверстий и больших местных 

нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты покрытия 

толщиной 200мм из бетона класса В25» [23]. 

Балконы - монолитные железобетонные. Ограждение - сквозное 

остекление по алюминиевому каркасу. 

Наружные стены:  

 стены подвала - монолитный железобетон, толщиной 250мм с 

утеплителем "Пеноплэкс", толщиной 100мм (до отм.-0.900); 

 с утеплителем "Пеноплэкс", толщиной 125 мм, штукатуркой по 

стеклосетке и облицовкой керамогранитной плиткой (отм. -0.900 - 

0.000); 

 «с отм. 0.000 - стена из полнотелого кирпича КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М 50 толщиной 250 мм» 

[2] с утеплителем "URSA П-15" толщиной 140 мм, кирпичная кладка 

облицовочным кирпичом толщиной 120 мм КОЛПу 

1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012, цвет -красный и желтый. 

Перегородки внутренние: 

 межквартирные - из пенобетонных блоков марки D800, толщиной 

200 мм на растворе М 50; 

 межкомнатные и перегородки технических помещений - из 

полнотелого керамического кирпича марки КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, 

толщиной 120мм; 

 вентиляционные шахты - из полнотелого керамического кирпича 

марки КОРПо 1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012, толщиной 65мм (на 

ребро); 
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 стены шахт лифтов - монолитный железобетон; 

 шахта дымоудаления - из полнотелого кирпича К-О 100/25 ГОСТ 

530-12 на растворе М 50, толщиной 120 мм. 

Для дверных и оконных проемов в монолитных стенах выполняются 

монолитные перемычки, высота перемычки 150мм, перемычка опирается на 

350мм с каждой стороны от проема. Монолитные перемычки в ведомости не 

вносятся. 

В кирпичных перегородках и стенах перемычки сборные 

железобетонные. Ведомость и спецификация перемычек представлена в 

приложении А в таблицах А.5 и А.6 соответственно. 

Лестничные марши и площадки монолитные.  

В здании применяются шумозащитные окна с двойным остеклением по 

ГОСТ 30674-99. 

Двери приняты по ГОСТ 30970-2002. 

У наружных дверей коробка выполняется обязательно с порогом. 

Входные двери глухие деревянные. Межкомнатные двери и двери в 

санузлы глухие деревянные. Входная дверь в подъезд распашная, 

двупольная. 

В проектируемом здании полы приняты в зависимости от назначения 

помещений, температурно-влажностного режима и условий эксплуатации.  

В помещениях полы запроектированы из керамических и 

керамогранитных плиток, и линолеума. 

«Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность 

перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола» [10]. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 
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строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для базового района (Московская область).  

Показателями НЦС 81-01-2022 в редакции 2022г. учитываются затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, стоимость 

материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную 

прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и 

сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские 

работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [14]. 

«Для определения стоимости строительства здания жилого дома, 

благоустройства и озеленения территории проектируемого объекта в городе 

Москве были использованы Укрупненные нормативы цены строительства, 

используемые в сметных расчетах:  

 НЦС 81-02-01-2022 Сборник N01. Жилые здания; 

 НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

 НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-01-2022 выбираем таблицу 01-05-002 и методом 

интерполяции принимаем стоимость 1 м2 площади здания – 63,24тыс. руб. 

Общая площадь F = 9234 м2 [14]. 

«Расчет показателя методом интерполяции определим по формуле 30. 

 

Пв = Пс − (с − в) х
Пс−Па

с−а
                                (30)  

где Пв – рассчитываемый показатель; 
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Па и Пс – пограничные показатели из таблицы 01-05-002; 

а и с – параметры пограничных показателей; 

в – параметр для определяемого показателя» [14]. 

Пв = 58,17 − (18200 − 9234) х
58,17−63,55

18200−8700
 = 63,24 тыс.руб/м2 

 

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства : 

 

С = 63,24×9234×1,0×1,0 = 583958,16 тыс. руб. (без НДС) 

где 1,0 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область), (п. 31 технической части 

сборника 01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [14].  

 

«Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен 

в ценах по состоянию на 15.02.2022 г» [14] и представлен в таблице 10.  

«Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства и 

благоустройство и озеленение» [14] представлены в таблицах 11 и 12. 

 

Таблица 10 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства  

  

«Наименование 

расчета 
Глава из ССР Стоимость тыс. руб 

ОС-02-01 
Глава 2. Основные объекты 

строительства. 
583958,16 

 

ОС-07-01 
Глава 7. Благоустройство  

 

11921 

 НДС 20%» [14] 119175,83 

 Всего по смете 715054,99 
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Таблица 11 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

«Наименование 

расчета 
Объект Ед.изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. 

Цена итог» 

[14] 

«НЦС 81-02-01-

2022 

Таблица 

01-05-002 

Многоквартирный 

16-ти этажный 

жилой дом» [14] 

1 м2 9234 63,24 

63,24×9234×1,0 

×1,0 = 

583958,16 

 

 

Итого: 

 

   583958,16 

 

Таблица 12 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 

«Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерен

ия 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

работ 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб» [14] 

«НЦС 81-02-

16-2022 

Таблица 

16-06-002-01 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 

2,6 м до 6 м с 

покрытием из литой 

асфальтобетонной 

смеси однослойные» 

[14] 

100 м2 31 213,53 

213,53×31×1,

0×1,0 = 

6619,43 

«НЦС 81-02-

17-2022 

Таблица 

17-01-002-01 

Озеленение 

придомовых 

территорий с 

площадью газонов 

30%» [14] 

100 м2 44 120,49 

120,49×44×1,

0×1,0 = 

5301,56 

 Итого:    11921 

 

«НДС в размере 20 % принят в соответствии с налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011)» [14]. Основные показатели стоимости строительства 

смотрим таблицу 13. 



 

 

67 

 

 Таблица 13 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2022, тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 715054,99 

Общая площадь здания  9234 м2 

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 63,24 

Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 20,52 

 

Выводы по разделу 5. 

В данном разделе по укрупненным нормативам цен подсчитана 

сметная стоимость строительства цеха. Произведены объектные и сводный 

сметный расчет. 

Приведены основные показатели стоимости строительства.  
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Для процесса составим паспорт, который представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Технологический паспорт объекта 

 

«Технологиче

ский процесс 

Технологическа

я операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологическ

ий процесс 

Оборудование 

устройство, 

приспособление 

Материал, 

вещества» 

[1] 

Заливка 

бетона 

В монолитные 

конструкции 

заливка бетона  

Комплексная 

бригада по 

монолиту 

Автобетоносмеситель 

Mercedes-Benz Actros 

3236, автобетононасос 

PUTZMEISTER М 24-

4, вибратор для бетона  

Бетонная 

смесь 

 

На основании таблицы 14, необходимо выполнить идентификацию 

профессиональных рисков. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, смотрим таблицу 15. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции, осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 16. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 

конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [1]. 
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Таблица 15 - Идентификация профессиональных рисков 

 

«Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора» [1] 

Заливка бетона 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны 

Время когда работает 

строительная техника 

Опасное влияние химических веществ из 

бетонной смеси 

Раствор, смесь 

бетонная 

Шум превышающий допустимые 

пределы 

Машины для 

производства работ 

Работа без ограждения 

Отсутствие 

ограждающих 

элементов в 

конструкциях 

Перенапряжение физическое рабочих 

Минимальное 

использование 

технических средств 

Время когда работает строительная 

техника 

Машины для 

производства работ 

 

После проведения идентификации профессиональных рисков выберем 

методы устранения этих рисков. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 15 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 16 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [1]. 
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Таблица 16 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

«Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы и средства 

защиты, снижения, 

устранения опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [1] 

Повышенная запыленность 

и загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Необходимо 

использовать защитные 

средства 

Костюм для защиты от 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Опасное влияние 

химических веществ из 

бетонной смеси 

Необходимо 

использовать защитные 

средства 

Сапоги, перчатки из 

специальных материалов 

Шум превышающий 

допустимые пределы 

Необходимо 

использовать защитные 

средства 

Спецнаушники 

Работа без ограждения 

Необходимо 

использовать защитные 

средства 

Комплектное ограждение 

Перенапряжение 

физическое рабочих 

Необходимо 

использовать 

максимально технику 

Кран 

Время когда работает 

строительная техника 

Необходимо 

использовать защитные 

средства 

Пояс, жилет, каска 

 

После того как методы устранения рисков разработаны, проведем 

идентификацию классов и опасных факторов пожара. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 17 проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1]. 
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Таблица 17 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара» 

[1] 

Работы 

нулевого цикла 

Автобетоносмеситель, 

экскаватор, бульдозер 

Класс Е 
Открытое 

пламя 

Оголенные 

провода, 

отсутствие 

техники 

безопасности на 

площадке 

Работы по 

заливке бетона 
Вибратор, рейка 

Работы по 

монтажу 
Кран, стропы 

Работы с 

использованием 

сварки 

Сварочный аппарат, 

трансформатор 

Работы по 

устройству 

кровли 

Горелка, котел 

битумный 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [1]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности занесены в таблицу 18. 

 

Таблица 18 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Первич

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Мобильн

ые 

средства 

пожароту

шения 

Устано

вки 

пожаро

тушен

ия 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожарное 

оборудов

ание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарны

й 

инструме

нт 

(механизи

рованный 

и не 

механизи

ров.) 

Пожарна

я 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние» [1] 

Огнетуш

ители 

Трактор, 

бульдозер

, 

спецмаши

ны 

На сгп 

смотри 

гидран

ты 

- 

На сгп 

смотри 

гидранты 

плюс 

огнетуши

тели 

Смотри 

планы 

располож

ение 

эвакуацио

нных 

выходов 

Лопаты, 

пожарные 

щите на 

строитель

ном 

генеральн

ом плане 

112 
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«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов, 

способствующих возникновению пожара. 

В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, в таблице 19 указываются эффективные организационно-

технические мероприятия по предотвращению пожара» [1]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в 

таблице 19. 

 

Таблица 19 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименование 

технологического 

процесса, вид 

объекта 

Наимено-

вание видов 

работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности» [1] 

16-этажный 

одноподъездный 

жилой дом 

Бетониро-

вание 

несущих 

конструкций  

 

Обеспечение всеми видами инструктажей рабочих, 

до работы, во время и по окончании, введение 

журналов. 

 

После разработки мероприятий по пожарной безопасности проведем 

идентификацию экологических факторов. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 20 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [1]. 

Идентификацию экологических факторов смотрим таблицу 20. 
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Таблица 20 - Идентификация экологических факторов 

 

«Наименование 

технического 

объекта 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта 

  

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

Воздействие 

объекта на 

гидросферу 

Воздействие 

объекта на 

литосферу» [1] 

16-этажный 

одноподъездны

й жилой дом 

Заливка бетона 

При работе машин, 

отравление воздуха 

выхлопами 

При работе 

машин остатки 

бензина, масла 

При работе машин 

остатки бензина, 

масла 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

Наименование 

технического 

объекта 

16-этажный одноподъездный жилой дом 

«Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

- ведение работ строительной организацией, имеющей необходимые 

документы природоохранного значения; 

- применение дорожно-строительной техники, соответствующей 

параметрам, установленным Госстандартом и заводом-изготовителем; 

- заправка топливом, мойка, отстой, ремонт автотранспорта и 

спецтехники производится на базах технического обслуживания: 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

-уменьшить объем сбрасываемых сточных вод. за счет организации 

малоотходных и безотходных технологий, 

-система замкнутого оборотного водоснабжения, осуществлять 

очистку сточных производственных вод, 

-предусмотреть ограждения с отводом поверхностных вод по системе 

лотков в отстойники, с последующей их очисткой, для 

предотвращения выноса загрязняющих веществ с территории строек. 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу 

- предусмотреть регулярную уборку территории, 

- предусмотреть упорядоченное складирование стройматериалов, 

- заправка топливом, мойка, отстой, ремонт автотранспорта и 

спецтехники производится на базах технического обслуживания» [1] 
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Выводы по разделу 6. 

 «в таблице 14 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 15 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 16 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 17 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 18 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 19 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 20 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

 в таблице 21 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду» 

[1]. 
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Заключение 

 

Я разработал выпускную работу на тему «16-этажный одноподъездный 

жилой дом со встроенными помещениями ТСЖ и диспетчерской на первом 

этаже». Проектом предполагается строительство здания в г. Королев 

Московской области. При выполнении архитектурно-планировочного 

раздела выполняется СПОЗУ, фасады здания, разрезы и планы, узлы, 

спецификации, план кровли, выполняется описание объемно-

планировочного, конструктивного решения здания, выполнен 

теплотехнический расчет. 

При выполнении расчетно-конструктивного раздела сделан расчет 

монолитной плиты перекрытия. В программном комплексе разработана 

расчетная схема, в нее введены нагрузки, выведены усилия, подобрано 

армирование, разработан лист графической части с узлами и 

спецификациями. 

В разделе технологии строительства, рассмотрен процесс устройства 

монолитной плиты перекрытия, рассмотрена технология процесса, 

разработана схема производства работ, рассмотрен операционный контроль 

качества, техника безопасности, рассчитана трудоемкость работ и составлен 

календарный график выполнения процесса, разработаны схемы устройства 

армирования плиты перекрытия. 

В разделе «Организация и планирование строительства» разработан 

календарный план производства работ с предварительным подсчетом 

объемов работ, необходимых материалов и расчетом трудоемкости всех 

процессов, объектный строительный генеральный план с необходимыми 

расчетами. В разделе экономики по укрупненным нормам рассчитана 

сметная стоимость возведения здания. 

В разделе безопасности рассмотрены безопасные способы возведения 

монолитных конструкций, составлен паспорт объекта, произведена 

идентификация профессиональных рисков. 
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Приложение А 

Дополнительные данные к архитектурно-планировочному разделу 

 

 

 

Рисунок А.1 – План подвала  
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.2 – План на отм. +49,160 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3– Ведомость заполнения оконных и дверных проемов 

 

«Поз. Обозначение Наименование 
Количество по фасадам Масса 

ед., кг 1-7 7-1 А-К К-А Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окна 

ОК-1 
ГОСТ 

 30674-99 

ОП В2-770-1470 

(4М1-Аr-К4) 
   16 16  

ОК-2 
ГОСТ 

 30674-99 

ОП В2-1160-

1470 (4М1-Аr-

К4) 

32 32   64  

ОК-3 
ГОСТ 

 30674-99 

ОП В2-1470-

1470 (4М1-Аr-

К4) 

33 33 16 2 84  

ОК-4 
ГОСТ 

 30674-99 

ОП В2-560-1470 

(4М1-Аr-К4) 
30 32 64 30 156  

ОК-5 
ГОСТ 

 30674-99 

ОП В2-2070-

1470 (4М1-Аr-

К4) 

1    1  

ОК-6 
ГОСТ 

 30674-99 

ОП В2-D=740 

(4М1-Аr)» [3] 
2 2 2 2 8  

Витражи наружные 

ВН-1 индивид. 
ОАК СПД  

13500-44800 А1 
1 1 1  3  

ВН-1* индивид. 
ОАК СПД  

1470-2770А1 
16  16 16 48  

ВН-1** индивид. 
ОАК СПД  

1200х2770А1 
32    32  

ВН-2 индивид. 
ОАК СПД  

13500 - 1600 А1 
15 16 16  47  

ВН-3 индивид. 
ОАК СПД  

4500-1600А1 
30 32   62  

ВН-3* индивид. 
ОАК СПД  

1500 - 1600 А1 
  30 32 62  

ВН-4 индивид. 
ОАК СПД  

3500-44800А1 
1    1  

ВН-5 индивид. 
ОАК СПД  

3500-44800А1 
1    1  

Витражи внутренние 

ВВ-1 индивид. 
ОАК СПД  

2600-1790А1 
    1  

ВВ-2 индивид. 
ОАК СПД  

4730-2770А1 
    1  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Двери внутренние 

1 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7     30  

2 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7л     33  

3 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8     35  

4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8л     80  

5 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9     34  

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9л     34  

7 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9     46  

8 ГОСТ 6629-88 ДО 21-9л     32  

9 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10     91  

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10л     47  

11 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13     32  

12 ГОСТ 6629-88 ДО 21-13л     46  

13 
ГОСТ  

30247.2-97 
ПДУ 21-9     1  

14 
ГОСТ  

30247.2-97 
ПДУ 21-9л     1  

15 
ГОСТ  

30247.2-97 
ПДУ 21-10     1  

16 
ГОСТ  

30247.2-97 
ПДУ 21-10л     1  

17 
ГОСТ  

30674-99 
ДОА 21-13     15  

18 
ГОСТ  

30674-99 
ДОА 21-13л     32  

Балконные двери 

19 
ГОСТ  

30674-99 
БД 24-9     108  

20 
ГОСТ  

30674-99 
БД 24-9л     108  

Двери наружные 

21 

ГОСТ  

30247.2-97 

ТУ 5262-001-

5732007-2001 

ПДУ 21-9     2  

22 ПДУ 21-9л     3  

23 ДМУ 21-9л     2  

24 ПДУ 21-10л     2  

25 ДМУ 21-13     1  

26 ПДУ 21-13л     4  

27 
ГОСТ  

30674-99 
ДНВ 24-13     5  

28 ГОСТ  ДНВ 24-13л     3  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 
ГОСТ  

30674-99 
ДОА 24-13     15 

под проем 

1310х2410 

30 
ГОСТ  

30674-99 
ДОА 24-13л     45 

под проем 

1310х2410 

29* 
ГОСТ  

30674-99 
ДОА 23-13     1 

под проем 

1310х2330 

30* 
ГОСТ  

30674-99 
ДОА 23-13л     3 

под проем 

1310х2330 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Экспликация полов 

 

«Наимено

вание 

пом. 

Тип 

пола 

Схема пола 

или тип пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина,  

основание и др), мм. 

Площадь.

м2» [10] 

1 2 3 4 5 

подвал 

Лестница 1 

 

- Покрытие - плитка керамогранитная 

морозоустойчивая с рифлёной 

поверхностью 

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 -20 мм 

- Железобетонная плита 

8,6 

Лестница 2 

 

- Покрытие - плитка керамогранитная 

морозоустойчивая с рифлёной 

поверхностью на клею (ступени и 

проступи) 

- Железобетонная ступень 

9,2 

Приямки 3 

 

- Покрытие -цементно-песчанная 

стяжка с железнением поверхности 

по уклону - 50...20мм 

- Основание - монолитная ж/б плита 

3,2 

Техподпо

лье 
4 

 

- Покрытие - бетон класса В15 с 

окраской 

- Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М200- 30...280мм 

396.07 

Узел 

ввода, 

насосная, 

техпомещ

ение, 

коридор 

5 

 

- Гидроизоляция (для типа пола 3а)- 

оклеечная битумная: 

1 слой гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 

7415-86 на битумной мастике марки 

МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80 

- Цокольная плита 

86.00 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 
1 2 3 4 5 

1 этаж (нежилое) 

Крыльцо 6 

 

- Покрытие - плитка керамогранитная 

морозоустойчивая с рифленой 

поверхностью на клею-10мм 

- Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М200 по уклону 50-20мм 

- Железобетонная плита 

31.92 

Крыльцо 7 

 

- Покрытие - плитка керамогранитная 

морозоустойчивая с рифлёной 

поверхностью на клею (ступени и 

проступи)-10мм 

- Железобетонная ступень 

13.5 

Пандус 8 

 

- Покрытие - плитка керамогранитная 

морозоустойчивая с рифлёной 

поверхностью -10мм 

- Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 -20 мм 

- Железобетонная плита 

15.22 

Мусорока

мера 
9 

 

- Покрытие – асфальтобетон-30мм 

- Бетон В12.5 по уклону, 

армированный сеткой 100-200мм 

- Плотно утрамбованный грунт 

основания 

3.38 

Электро-

щитовая 
10 

 

- Покрытие -безискровое из 

мозаичного бетона В15 на мягком 

заполнителе -20мм 

- Цементно-песчаная стяжка марки 

М150, армирован. сеткой 

- Цокольная плита  

9.13 

Мусорока

мера 
11 

 

- Покрытие - керамогранит на клею 

- Стяжка - цем.-песчаный раствор 

М150 

- Гидроизоляция: оклеечная битумная 

из 3-х слоев гидроизола марки ГИ-1 

ГОСТ 7415-86 на прослойке из 

битумной мастики марки МБК-Г-55 

ГОСТ 2889-80 - 9 мм 

- Железобетонная плита 

6.76 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 
1 2 3 4 5 

помещения кондоминиума и диспетчерской 

Тамбур 12 
 

- Покрытие- керамогранит на клею -

10 мм 

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 -20 мм 

- Железобетонная плита перекрытия  

 

Санузлы, 

КУИ 
13 

 

- Покрытие - керамическая плитка 

ГОСТ 6787-90 на прослойке из клея-

10мм 

- Гидроизоляция: оклеечная битумная 

из 2-х слоев гидроизола марки ГИ-1 

ГОСТ 7415-86 на прослойке из 

битумной мастики марки МБК-Г-55 

ГОСТ 2889-80 -6мм 

- Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45)-36мм 

- Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро, 1 слой -8мм 

- Железобетонная плита перекрытия  

8.54 

Кабинеты 14 

 

- Покрытие- линолеум, устойчивый к 

истиранию-10мм 

- Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45)-39мм 

- Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро, 2слоя -16мм 

- Железобетонная плита 

43.37 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 
1 2 3 4 5 

квартиры (расход на все этажи) 

Санузлы 15 

 

- Покрытие - керамическая плитка 

ГОСТ 6787-90 на прослойке из клея-

10мм 

- Гидроизоляция: оклеечная битумная 

из 2-х слоев гидроизола марки ГИ-1 

ГОСТ 7415-86 на прослойке из 

битумной мастики марки МБК-Г-55 

ГОСТ 2889-80-6мм 

- Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45)-36мм 

- Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро, 1 слой -8мм 

- Железобетонная плита перекрытия  

608.48 

Жилые 

комнаты, 

кухни, 

холлы, 

коридоры 

16 
 

- Покрытие-линолеум на 

теплозвукоизоляционной основе 

(ТЗИ) - 5 мм 

- Армированная стяжка (с 

последующей затиркой): цементно-

песчаный раствор М100, 

армирующая полипропиленовая 

сетка СТРЭН С6 (ячейка 45х45)-39мм 

- Виброшумоизоляция - Полифом 

Вибро, 2слоя -16мм 

- Железобетонная плита 

5217.98 

Балконы в 

квартирах 
17 

 

-Покрытие - керамогранит на клею - 

10мм 

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 -20 мм 

- Железобетонная плита 

1041.1 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

1 2 3 4 5 

техэтаж 

Венткаме

ры, 

техническ

ий этаж, 

ниша СС 

18 

 

- Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 с окраской, армированная 

сеткой-40мм 

- Два слоя строительного 

полиэтилена 

-Утеплитель-плиты"ROCKWOOL" 

Руф Баттс-200мм 

- Железобетонная плита перекрытия  

421.72 

Машинно

е 

помещени

е лифтов 

19 

 

- Покрытие - бетон класса В20-20мм 

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 -30 мм 

- Железобетонная плита 

 

24.13 

внеквартирные помещения общего пользования 

Тамбуры, 

общие 

коридоры, 

лифтовые 

холлы. 

Помещен

ия 

мусоропр

овода, 

подсобны

е  

20 

 

-Покрытие - керамогранит на клею -

10мм 

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200- 20 м 

- Железобетонная плита 

1118.3 

Балконы 21 

 

- Покрытие - плитка керамогранитная 

морозоустойчивая с рифлёной 

поверхностью на клею -10мм 

-Стяжка из цементно-песчаного р-ра 

М200 -20 мм 

- Железобетонная плита 

131.0 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.5 – Ведомость перемычек 

Марка, поз. Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 

 

ПР-5 

 

ПР-6 

 

ПР-7 

 

ПР-8 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

ПР-9 

 

ПР-10 

 

ПР-11 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.6 – Спецификация элементов перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг. 

1 2 3 4 5 

1 серия 1.038.1 вып.1 1ПБ 10-1 225 20 

2 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 13-1 497 54 

3 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 16-2 204 65 

4 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 19-3 446 86 

5 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 25-3 126 103 

6 ГОСТ8509-93 L125х10 L=1300 17 24.83 

7 ГОСТ8509-93 L125х10 L=1500 8 29.61 

8 ГОСТ8509-93 L125х10 L=1800 37 34,38 

9 ГОСТ8509-93 L125х10 L=2000 223 38.20 

10 ГОСТ8509-93 L125х10 L=2600 63 49,66 

11 ГОСТ8509-93 L125х10 L=2150 16 41.07 
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Приложение Б 

Дополнительные материалы к разделу «Организация и планирование 

строительства» 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм 
Кол. Примечание» [11] 

1 2 3 4 

Срезка 

растительного 

слоя бульдозером 

и планировка 

площадки 

1000

м𝟐 
1,936 

 

F=(24+20)×(24+20)=44×44= 1936 м2 

- навымет 

 

 

 

- с погрузкой 

 

 

1000

м𝟑 
 

 

1000

м𝟑 

 

 

 

1,637 

 

 

 

2,226 

 

 

Грунт аллювиальная глина α=630 

1:m = 1:0,5 

Нкотл = 4,28 − 0,53 = 3,75 м –глубина 

котлована. 

 
Все площади были подсчитаны в программном 

продукте Автокад. 

𝐹в = 1104,6 м2, 

𝐹н = 862,4м2 
Определяем объем котлована с откосами на 

глубину 3,75 м относительно уровня земли. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

 

 
  

𝑉котл =
Нкотл

3
× (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в × 𝐹н) 

 

𝑉котл =
3,75

3
× (1104,6 + 862,4 + 

+√1104,6 × 862,4 = 

= 3679 м3 
- Определим объем конструкций 

𝑉констр = 𝑉бет.подг + 𝑉фунд.плиты + 𝑉теплоиз + 𝑉подвал, 

где 

𝑉подвал = 𝐹подвал × ℎтех.под = 

= 556,1 × 2,45 = 1362,5 м3 

ℎтех.под - высота подвала до уровня земли, 

𝑉теплоиз = (𝑃теплоиз × ℎтеплоиз − 𝐹проем ) × 𝑡теплоиз 

𝑉теплоиз = (98,8 × 2,45 − 1,16 × 1,47 × 2 − 2,1
∙ 0,9 − 2,1 × 1 × 2) ∙ 0,1 = 23,3м3 

тогда, 

𝑉констр = 74,5 + 660 + 23,3 + 1362,5

= 2120,3 м3 
Расчет объема конструкций приводится в 

пп.6 и 7 

Определяем объем обратной засыпки: 

𝑉обр.зас = (𝑉котл − 𝑉констр) × 𝑘𝑝 = 

= (3679 − 2120,3) × 1,05 = 1637м3 
Определяем объем избыточного грунта, 

подлежащего вывозу с погрузкой в транспортные 

средства: 

𝑉изб = 𝑉котл × 𝑘𝑝 − 𝑉обр.зас = 

= 3679 × 1,05 − 1637 = 2226 м3 

«Зачистка дна 

котлована 

лопатами 

вручную  

100

м3 
1,84 

5% от объема разработки,  

𝑉руч = 𝑉котл × 0,05 = 3679 × 0,05 = 

= 184м3 

Уплотнение 

грунта 

грунтоуплотняющ

ей машиной 

1000

м3 
0,259 

𝑉уплотн = 𝐹н × ℎуплотн. = 

= 862,4 × 0,3 = 259 м3 

Обратная засыпка 

пазух котлована 

при помощи 

бульдозера» [11] 

1000

м3 
1,637 𝑉обр.зас = 1637 м3 

II. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

Устройство 

бетонной 

100 

м3 
0,745 

𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг × ℎбет.подг = 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

подготовки = 745 × 0,1 = 74,5 м3 

Устройство 

фундаментной 

плиты 

железобетонной 

с ребрами вверх 

толщиной 900 мм 

100 

м3 
6,6 

𝑉фунд.плиты = 𝐹фунд.плиты × ℎфунд.плиты = 

= 733,4 × 0,9 = 660м3 

Устройство ж/б 

монолитной 

плиты пола 

подвала 

толщиной 150мм 

100 

м3 
8,06 

𝑉ж.б.плита - объем монолитной ж/б плиты, м3; 

𝑉ж.б.плита = 𝐹ж.б.плита × ℎж.б.плита = 

= 537,3 × 0,15 = 80,6 м3 

«Устройство 

наружных 

монолитных стен 

подвала 

железобетонных 

высотой до 3 м, 

толщиной 250 мм 

100 

м3 
0,615 

Vж/б стены=(𝐿стен ×Нстен - Fпроемов ) ×Tтолщина = 

= (99,3 × 2,57 − 9,5) × 0,25 = 61,5 м3 

Устройство 

внутренних 

монолитных стен 

подвала 

железобетонных 

высотой до 3 м, 

толщиной 200 мм 

100 

м3 
0,31 

Vж/б стены=(𝐿стен ×Нстен - Fпроемов )×Tтолщина = 

= [(8,5×2+7,75+2,4×2+9,4+5,5+1,15+5,5+3,05+6) 

×2,57] ×0,2=31 м3 

Устройство 

колонн  

100 

м3 
0,193 

Vкол =𝐹кол × ℎ × 𝑛 = (0,5 × 0,5) × 2,57 × 30 =
19,3м3 

Устройство 

монолитных ж/б 

плиты 

перекрытия 

толщиной 200 мм 

100 

м3 
1,23 

𝑉пп = 𝐹пп × ℎпп = 

= 617 × 0,2 = 123 м3 

Устройство ж/б 

монолитных 

лестничных 

площадок 

100 

м3 
0,0092 Vжб площ.= 4,6×0,2=0,92м3 

Устройство ж/б 

лестничных 

монолитных 

маршей» [11] 

100 

м3 
0,064 Vжб.марша = 0,32×2 = 0,64 м3 

Утепление 

наружных стен 

подвала 

пенополистироль

м𝟐 1,96 

Утеплитель "Пеноплэкс", толщиной 100мм (до 

отм.-0.900) 

𝐹теплоиз = 𝑃теплоиз × ℎтеплоиз − 𝐹проем  
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

ными плитами 

100 мм 
𝐹теплоиз = 98,8 × 2,08 − 1,16 × 1,47 × 2 − 2,1

× 0,9 − 2,1 × 1 × 2 = 196 м2 

Утепление 

наружных стен 

подвала 

пенополистироль

ными плитами 

125 мм с тонкой 

штукатуркой 

100 

м𝟐 
0,89 

Утеплитель "Пеноплэкс", толщиной 125 мм (отм. 

-0.900 - 0.000) 

𝐹теплоиз = 𝑃теплоиз × ℎтеплоиз − 𝐹проем  

𝐹теплоиз = 98,8 × 0,9 = 89 м2 

Устройство 

колонн  

100 

м3 
3,81 

Vкол =𝐹кол × ℎ × 𝑛 = (0,5 × 0,5) × 50,8 × 30 =
381м3 

«Устройство 

внутренних 

монолитных стен 

железобетонных 

высотой до 3 м, 

толщиной 200 мм 

100 

м3 
8,373 

Vж/б стены=(𝑳стен ×Нстен - Fпроемов ) ×Tтолщина = 

= 

((12,1×2+8+5,8+2,04×3+4,4×2+1,2×2+5,5×2+5,65+

5,5+7,8) ×50,6- 128,3)×0,2 =837,3 м3 

Устройство 

монолитных ж/б 

плит перекрытия 

толщиной 200 мм 

100 

м3 
21,91 

𝑉пп = 𝐹пп × 𝑛 × ℎпп = 

= 644,4 ∙ 17 ∙ 0,2 = 2191 м3 

Устройство ж/б 

монолитных 

лестничных 

площадок 

100 

м3 
0,2176 Vжб площ.= 6,4×17×0,2=21,76м3 

Устройство ж/б 

лестничных 

монолитных 

маршей» [11] 

100 

м3 
0,109 Vжб.марша = 0,32×34 = 10,9 м3 

Кладка стен 

кирпичных 

наружных при 

высоте этажа до 4 

м толщиной 250 

мм 

м3 851 

КОРПо 1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 

𝑉кирп = (𝑃кирп × ℎкирп − 𝐹проем) × 𝑡кирп 

𝑉кирп = (102 × 2,8 × 16 − 

− 449,9 − 715,7) × 0,25 = 851м3 

Утепление 

наружных стен 

зданий 

пенополистироль

ными 

плитами 

м2 3404 

"URSA П-15" толщиной 140 мм 

𝐹теплоиз = 𝑃теплоиз × ℎтеплоиз − 𝐹проем 

𝐹теплоиз = 102 × 2,8 × 16 −  449,9 − 715,7 =
= 3404м2 

Облицовка 

наружных стен из 

кирпича: 

армированных 

толщиной 120 мм 

100 

м2 
34,04 

КОЛПу 1НФ/75/1,4/50/ГОСТ 530-2012, цвет -

красный и желтый 

𝐹кирп = 𝑃кирп × ℎкирп − 𝐹проем 

𝐹кирп = 102 × 2,8 × 16 −  449,9 − 715,7 =

= 3404м2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

при высоте до 4 м 

Кладка 

перегородок из 

пенобетонных 

блоков толщиной: 

200 мм при 

высоте этажа до 4 

м 

100 

м2 
27,683 

Пенобетонные блоки марки D800, толщиной 200 

мм 

Fст = 

(4+3,82+1,22+0,72+0,5×2+0,9×2+2,2+2,7+2,9+2,3+

4+11,9×2+2+0,25+1,1+3,1+2,1+4)×2,8 

+(4+3,82+1,22+0,72+0,5×2+0,9×2+2,2+2,7+2,9+2,3

+4+11,9×2+2+0,25+1,1+3,1+2,1+4+3,9+1,7)×2,8×1

5-289,8 = 2768,3 м2 

Устройство 

перегородок из 

кирпича 

100 

м2 
36,627 

Полнотелый керамический кирпич марки КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-201 

Fст = 

(4+3+3,8+2,9+4,23+2,9+1,9+3,2+2,9+4,1+3,2+4+2,

8+1,75×2+3,2×2+1,75×2+1,64+2,1+2,65+1,1+2,85×

2+2,2+4,5+2,2×2+1,2+0,5+1,9+3+4,3+3,05+4)×2,8 

+(4+3+3,8+2,9+4,23+2,9+1,9+3,2+2,9+4,1+3,2+4+2

,8+1,75×2+3,2×2+1,75×2+1,64+2,1+2,65+1,1+2,85

×2+2,2+4,5+2,2×2+1,2+0,5+2,6+3+4,3+3,05+4)×2,8

×15-782,7=3662,7м2 

«Установка 

перемычек над 

проемами 

100 

шт. 
18,62 

Пр 1 (1ПБ 10-1) – 225 шт 

Пр 2 (2ПБ 13-1) – 497 шт 

Пр 3 (2ПБ 16-2) – 204 шт 

Пр 4 (2ПБ 19-3) – 446 шт 

Пр 5 (2ПБ 25-3) – 126 шт 

Пр 6 (125х10 ГОСТ8509-93 L=1300) – 17 шт 

Пр 7 (125х10 ГОСТ8509-93 L=1500) – 8 шт 

Пр 8 (125х10 ГОСТ8509-93 L=1800) – 37 шт 

Пр 9 (125х10 ГОСТ8509-93 L=2000) – 223 шт 

Пр 10 (125х10 ГОСТ8509-93 L=2600) – 63 шт 

Пр 11 (125х10 ГОСТ8509-93 L=2150) – 16 шт 

Устройство 

лестничных 

ограждений  
100 м 0,55 МВ39.21-39.9Р 

Устройство 

пароизоляции: 

оклеенной в один 

слой 

100 

м2 
6,444 

Пароизоляция - 1слой рубероида РПП-350Б 

ГОСТ10923-93 наклеенного на горячий битум  

Fкр= 644,4 м2 

Утепление 

покрытий плитами 
100 

м2 
6,444 

Утеплитель - плиты "ROCKWOOL" Руф Баттс - 

180мм 

Fкр= 644,4 м2 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-

песчаной стяжки - 

75 мм 

100 

м2 
6,444 

Цементно-песчанная стяжка М150 с уклоном - 

20...150 мм 

Fкр= 644,4 м2 

Vц.п = Fкр×h= 644,4×0,075=48,4 м2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

Устройство 

кровель плоских 

из наплавляемых 

материалов: в 2 

слоя» [11] 

100 

м2 
6,444 

- 1 слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-

99-10 мм 

- 1 слой техноэласта ЭКП ЕУ5774-003-00287852-

99 

Fкр= 644,4 м2 

Установка 

пластиковых окон 

100 

м2 
1,544 

В наружных стенах подвала 

ОК2 – 1160х1470 – 2шт 

Fок = 1,16×1,47×2= 3,4 м2 

В наружных стенах надземной части 

ОК1– 770х1470 – 32шт 

ОК2 – 1160х1470 – 62шт 

ОК3 – 1470х1470 – 84 шт 

ОК4 – 560х1470 – 139шт 

ОК5 – 2070х1470 – 1шт 

ОК6 – D=740 – 8шт 

ОК7 – 870х1260 – 6шт 

ОК8 – 770х1260 – 2шт 

Fок = 

0,77×1,47×32+1,16×1,47×62+1,47×1,47×84+0,56×1

,47×139+2,07×1,47+3,14×0,37^2+0,87×1,26×6+0,7

7×1,26×2=449,9 м2 

Всего Fок =3,4+449,9= 453,3 м2 

Установка 

витражей 

100 

м2 
40,403 

ВН-1- ОАК СПД 13500-44800 А1-3шт 

ВН-1×- ОАК СПД 1470-2770А1-48шт 

ВН-1××- ОАК СПД 1200х2770А1-32шт 

ВН-2 - ОАК СПД 13500 - 1600 А1-47шт 

ВН-3- ОАК СПД 4500-1600А1-62шт 

ВН-3×- ОАК СПД 1500 - 1600 А1- 62 шт 

ВН-4 - ОАК СПД 3500-44800А1- 1 шт 

ВН-5 - ОАК СПД 3500-44800А1 -1шт 

Fвитр = 

13,5×44,8×3+1,47×2,77×48+1,2×2,77×32+13,5×1,6

×47+4,5×1,6×62+1,5×1,6×62+3,5×44,8×1×2= 

4040,3м2 

Установка 

дверных 

наружных и 

внутренних 

блоков 

100 

м2 
19,226 

В наружных стенах подвала 

23 - ДМУ 21-9л – 1 шт 

24 - ПДУ 21-10л – 2 шт 

Fнд = 2,1×0,9+2,1×1×2= 6,09 м2 

В наружных стенах надземной части 

19 – БД 24-9 – 108 шт 

20 – БД 24-9л – 108 шт 

21 – ПДУ 21-9 – 2 шт 

22 – ПДУ 21-9л – 3 шт 

23 – ДМУ 21-9л – 1 шт 

25 – ДМУ 21-13 – 1 шт 

26 – ПДУ 21-13л – 4 шт 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

27 – ДНВ 24-13 – 5 шт 

28 – ДНВ 24-13л – 3 шт 

29 – ДОА 24-13 – 15 шт 

30 – ДОА 24-13л – 45 шт 

29× – ДОА 23-13 – 1 шт 

30× – ДОА 23-13л – 3 шт 

Fнд = 

2,4×0,9×108×2+2,1×0,9×2+2,1×0,9×3+2,1×0,9+2,1

×1,3+2,1×1,3×4+2,4×1,3×5+2,4×1,3×3+2,4×1,3×15

+2,4×1,3×45+2,3×1,3+2,3×1,3×3= 715,7 м2 

Во внутренних стенах надземной части 

17 – ДОА 21-13 - 15 шт 

18 – ДОА 21-13л - 32шт 

Fвд = 2,1×1,3×15+2,1×1,3×32 = 128,3 м2 

В перегородках из пенобетонных блоков 𝛿 =
200мм 
9 – ДГ 21-10 - 91 шт 

10 – ДГ 21-10л - 47 шт 

Fвд = 2,1×1×91+2,1×1×47=289,8 м2 

В перегородках из кирпича 𝛿 = 120мм 

1 – ДГ 21-7 – 30шт 

2 – ДГ 21-7л – 33шт 

3 – ДГ 21-8 – 35шт 

4 – ДГ 21-8л – 80шт 

5 – ДГ 21-9 – 34шт 

6 – ДГ 21-9л – 34шт 

7 – ДО 21-9 – 46шт 

8 – ДО 21-9л – 32шт 

11 – ДО 21-13 –32 шт 

12 – ДО 21-13л – 46шт 

13 – ПДУ 21-9 – 1 шт 

14 – ПДУ 21-9л – 1 шт 

15 – ПД 21-10 – 1 шт 

16 – ПДУ 21-10л – 1 шт 

Fвд = 

2,1×0,7×30+2,1×0,7×33+2,1×0,8×35+2,1×0,8×80+2

,1×0,9×34×2+2,1×0,9×46+2,1×0,9×32+2,1×1,3×32+

2,1×1,3×46+2,1×0,9×2+2,1×1×2= 782,7 м2 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки - 

20 мм 

100 

м2 
23,31 

Помещения: лестница подвала, пандус, 

электрощитовая, тамбур, балконы в квартирах, 

тамбуры, общие коридоры, лифтовые холлы. 

Помещения мусоропровода, подсобные 

Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 -20 мм 

Fпола = 8,6+15,22+9,13+7,78+1041,1+1118,3+131= 

2331,2м2 

Устройство 100 0,24 Помещения: машинное помещение лифтов 



 

99 

 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

цементно-

песчаной стяжки - 

30мм 

м2 Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 -30 мм 

Fпола =24,13 м2 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки - 

35 мм 

100 

м2 
0,49 

Помещения: приямки, крыльцо 

Покрытие -цементно-песчанная стяжка с 

железнением поверхности по уклону - 50...20мм 

Fпола = 3,2+31,92+13,5 = 48,6м2 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки - 

36 мм 

100 

м2 
6,17 

Помещения: санузлы, КУИ, санузлы (квартиры) 

Покрытие -цементно-песчанная стяжка - 36мм 

Fпола = 8,54+608,48 =617,02 м2 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки - 

39 мм 

100 

м2 
52,61 

Помещения: санузлы, КУИ, жилые комнаты, 

кухни, холлы, коридоры 

Покрытие -цементно-песчанная стяжка - 39мм 

Fпола = 43,37+5217,98 = 5261,35 м2 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки - 

40 мм 

100 

м2 
4,22 

Помещения: Венткамеры, технический этаж, 

ниша СС 

Стяжка из цементно-песчаного р-ра М200 -40мм 

Fпола = 421,72 м2 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки - 

155 мм 

100 

м2 
4,82 

Помещения: техподполье, узел ввода, насосная, 

техпомещение, коридор 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М200- 

30...280мм 

Принимаем 155 мм (среднее) 

Fпола = 396,07+86 = 482,07 м2 

Армирование 

цементобетонных 

покрытий: 

сетками 

т 11,8 

Помещения: санузлы (квартиры), кабинеты, 

санузлы, КУИ, жилые комнаты, кухни, холлы, 

коридоры, венткамеры, технический этаж, 

ниша СС 

Армирующая полипропиленовая сетка СТРЭН 

С6 (ячейка 45х45) 

Масса 1 м2=0,00187т,  

Fпола =608,48+43,37+8,54+5217,98+421,72 =6300 

м2 

Общая масса равна М= 6300×0,00187= 11,8т 

Утепление 

покрытий плитами 
100 

м2 
4,22 

Помещения: венткамеры, технический этаж, 

ниша СС 

Утеплитель-плиты"ROCKWOOL" Руф Баттс-

200мм 

Fпола = 421,72 м2 

Устройство 

полиэтиленовой 

пленки 

100 

м2 
8,435 

Помещения: венткамеры, технический этаж, 

ниша СС 

Два слоя строительного полиэтилена 

Fпола =421,72×2=843,5м2 

Устройство 

гидроизоляции 

100 

м2 
0,86 

Помещения: узел ввода, насосная, техпомещение, 

коридор 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

оклеечной 

битумной 

Гидроизоляция - оклеечная битумная: 

1 слой гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86 на 

битумной мастике марки МБК-Г-55 ГОСТ 2889-

80 

Fпола = 86 м2 

100 

м2 
6,256 

Помещения: санузлы, КУИ 

Гидроизоляция: оклеечная битумная из 2-х слоев 

гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86 на 

прослойке из битумной мастики марки МБК-Г-55 

ГОСТ 2889-80 -6мм  

Fпола = 8,54×2+608,48 =625,6 м2 

100 

м2 
0,203 

Помещения: мусорокамера 

Гидроизоляция: оклеечная битумная из 3-х слоев 

гидроизола марки ГИ-1 ГОСТ 7415-86 на 

прослойке из битумной мастики марки МБК-Г-55 

ГОСТ 2889-80 - 9 мм 

Fпола = 6,76×3 = 20,3 м2 

Устройство 

покрытий 

бетонных 

толщиной 20 мм 

100 

м2 
5,153 

Помещения: техподполье, узел ввода, насосная, 

техпомещение, коридор, электрощитовая, 

машинное помещение лифтов 

Покрытие – шлифованный бетон В15 – 20 мм.  

Fпола = 396,07+86+9,13+24,13 = 515,3м2 

Устройство 

покрытий 

бетонных 

толщиной 150 мм 

100 

м2 
0,0338 

Помещения: мусорокамера 

Бетон В12.5 по уклону, армированный сеткой 

100-200мм  

Fпола = 3,38 м2 

Устройство 

покрытия из 

асфальтобетона – 

30мм 

100 

м2 
0,0338 

Помещения: мусорокамера 

Асфальтобетон-30мм 

Fпола = 3,38 м2 

Устройство 

покрытий полов 

из плит 

керамогранитных 

100 

м2 
23,919 

Помещения: лестница подвала, крыльцо, пандус, 

мусорокамера, тамбур, санузлы, КУИ, балконы в 

квартирах, тамбуры, общие коридоры, лифтовые 

холлы. помещения мусоропровода, подсобные 

Плитка керамогранитная морозоустойчивая с 

рифлёной поверхностью на клею (ступени и 

проступи) 

Fпола = 

8,6+9,2+31,92+13,5+15,22+6,76+7,78+8,54+1041,1

+1118,3+131 = 2391,9 м2 

Устройство 

покрытий полов 

из керамической 

плитки 

100 

м2 
6,085 

Помещения: санузлы (квартиры) 

Керамическая плитка ГОСТ 6787-90 на 

прослойке из клея-10мм 

Fпола =608,48 м2 

Устройство 

покрытий из 

100 

м2 
52,614 

Помещения: кабинеты, жилые комнаты, кухни, 

холлы, коридоры 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

линолеума  Fпола =43,37+5217,98 = 5261,4м2 

Наружная 

облицовка фасада 

керамогранитным

и плитками 

100 

м2 
2,89 

Керамогранитная плитка цоколя и 1-го этажа 

F= 200+89=289 м2 

Монтаж 

звукоизоляции на 

потолке 

100 

м2 
3,96 

Помещения: техподполье,  

Звукоизоляция ДУ1 

Fпотолка = 396,07м2 

Утепление 

потолка плитами 

100 

м2 
0,213 

Помещения: мусорокамера, тамбур 

Fпотолка = 6,76+7,78+6,76=21,3м2 

Утепление стен 

плитами 

100 

м2 
5,245 

Помещения: мусорокамера, тамбур, техэтаж 

Fстен = 9+25,5+34,5+24,6+159+271,9=524,5м2 

Затирка потолков 
100 

м2 
18,668 

Помещения: узел ввода, насосная, техпомещение, 

коридор, электрощитовая, КУИ, тамбур, 

кондоминиума и диспетчерской, лестничные 

клетки, мусорокамеры, общие коридоры, 

лифтовые холлы, кладовые, техэтаж 

Fпотолка 

=86+9,13+2,85+7,78+5,69+247,86+120+52,95+888,

21+446,35=1866,8 м2 

Оштукатуривание 

стен 

100 

м2 
46,17 

Помещения: техподполье, узел ввода, насосная, 

техпомещение, коридор, электрощитовая, 

мусорокамера, КУИ, cанузлы кондоминиума и 

диспетчерской, лестничные клетки, общие 

коридоры, лифтовые холлы, кладовые, техэтаж 

Fстен 

=431,7+196,9+31,3+9+25,5+34,5+12,6+26,6+247,8

6+316,5+2909,3+375,2=4617 м2 

Устройство 

подвесных 

потолков типа 

«Армстронг» 

по каркасу из 

оцинкованного 

профиля 

100 

м2 
0,4337 

Помещения: кабинеты помещения кондоминиума 

и диспетчерской 

Fпотолка =43,37 м2 

Окраска 

водоэмульсионно

й краской 

потолков 

100 

м2 
22,764 

Помещения: техподполье, узел ввода, насосная, 

техпомещение, коридор, электрощитовая, 

мусорокамера, КУИ, кондоминиума и 

диспетчерской, лестничные клетки, тамбуры, 

общие коридоры, лифтовые холлы, кладовые, 

техэтаж 

Fпотолка 

=396,07+86+9,13+6,76+2,85+7,78+5,69+247,86+12

6,76+52,95+888,21+446,35=2276,41 м2 

Окраска 

водоэмульсионно

100 

м2 
6,505 

Помещения: узел ввода, насосная, техпомещение, 

коридор, тамбур 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1  

1 2 3 4 

й краской стен Fстен =196,9+24,6+429= 650,5м2 

Окраска стен 

эмалью 

100 

м2 
49,241 

Помещения: техподполье, электрощитовая, 

тамбуры, общие коридоры, лифтовые холлы, 

кладовые, техэтаж 

 Fстен =431,7+31,3+588,2+316,5+2909,3+647,1= 

4 924,1м2 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

100 

м2 
4,086 

Помещения: мусорокамера, КУИ, кондоминиума 

и диспетчерской 

Fстен =9+25,5+34,5+6,7+16,4+316,5= 408,6м2 

Оклейка обоями 

стен 

100 

м2 
1,14 

Помещения: кабинеты 

Fстен = 114,0 м2 

Устройство 

проездов и 

площадок 

1000 

м2 
3,1 

Мелкозернистый асфальтобетон, ГОСТ 9128-

2009- 50мм 

F = 3100 м2 

1000 

м2 
3,1 

Крупнозернистый асфальтобетон, ГОСТ 9128-

2009 

F = 3100 м2 

100 

м3 
1,86 

Щебень фр.20-40 - 0,06м  

V=3100×0,06=186м3 

100 

м3 
7,44 

Песок, ГОСТ 8736-93 - 240мм 

V=3100×0,24=744м3 

10 м 28 
Бортовой камень БР 100.20.8 

Длина 280м 

Устройство 

тротуара 

100 

м3 
0,24 

Сухая песчано-цементная смесь 

ГОСТ 8736-93 - 100мм 

V=240×0,1=24м3 

100 

м3 
0,24 

Песок, ГОСТ 8736-93 - 100мм 

V=240×0,1=24м3 

1000 

м2 
0,24 

Устройство плитных тротуаров с заполнением 

швов песком 

F = 240 м2 

10 м 7 
Бортовой камень БР 100.20.8 

Длина 70м 

Посадка деревьев 

и кустарников 

10 

шт 
3,4 

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли 

в мягкой упаковке размером: 0,8x0,6 м  

N = 34 шт.  

Устройство 

газонов  

100 

м2 
44 

Устройство газонов из готовых рулонных 

заготовок (биоматов БТ-С0/100) 

F = 4400 м2  
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.2 Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем

) 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Вес 

единиц

ы 

Потреб

ность 

на весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство 

бетонной 

подготовки 

м3 74,5 
Бетон В7,5 - 150мм 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

74,5

186,3
 

Устройство 

фундаментной 

плиты 

железобетонно

й 

с ребрами 

вверх 

толщиной 900 

мм 

м2 89 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

89

4,8
 

т 66 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 66 

м3 660 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

660

1650
 

Устройство 

ж/б 

монолитной 

плиты пола 

подвала 

толщиной 

150мм 

м2 12,6 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

12,6

0,67
 

т 8,1 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 8,1 

м3 80,6 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

80,6

201,5
 

Устройство 

наружных 

монолитных 

стен подвала 

железобетонны

х высотой до 3 

м, толщиной 

250 мм 

м2 492 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

492

26,3
 

т 6,2 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 6,2 

м3 61,5 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

61,5

153,8
 

Устройство 

внутренних 

монолитных 

стен подвала 

железобетонны

х высотой до 3 

м, толщиной 

200 мм 

м2 310 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

310

16,6
 

т 7,75 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т» 

[11] 
− 7,75 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 м3 31 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

31

77,5
 

Устройство 

колонн  

м2 154,2 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

154,2

8,3
 

т 1,93 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 1,93 

м3 19,3 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

19,3

48,3
 

Устройство 

монолитных 

ж/б плиты 

перекрытия 

толщиной 200 

мм 

м2 636,6 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

636,6

34
 

т 12,3 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 12,3 

м3 123 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

123

307,5
 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

м2 4,2 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

4,2

0,23
 

т 0,07 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 70кг/м3 
т − 0,07 

м3 0,064 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

0,064

0,16
 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

м2 3 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

3

0,16
 

т 0,064 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 70кг/м3 
т − 0,064 

м3 0,92 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

0,92

2,3
 

Утепление 

наружных стен 

подвала 

м2 285 

Утеплитель "Пеноплэкс", 

толщиной 100мм 

Утеплитель "Пеноплэкс", 

толщиной 125 мм 

γ = 1,4 кг/м2 

м2

т
 

1

0,0014
 

285

0,4
 

Устройство 

колонн  

м2 762 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

762

41
 

т 38,1 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 38,1 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

м3 381 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

381

952,5
 

Устройство 

внутренних 

монолитных 

стен 

железобетонны

х высотой до 3 

м, толщиной 

200 мм 

м2 1675 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

1675

89,6
 

т 83,7 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 83,7 

м3 837,3 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

837,3

2093
 

Устройство 

монолитных 

ж/б плиты 

перекрытия 

толщиной 200 

мм 

м2 352 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

352

18,8
 

т 219,1 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 100кг/м3 
т − 219,1 

м3 2191 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

2191

5477,5
 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

м2 16,8 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

16,8

0,9
 

т 0,763 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 70кг/м3 
т − 0,763 

м3 10,9 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

10,9

27,25
 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

м2 48 
Опалубка деревянная 

m = 0.0535 т 

м2

т
 

1

0,0535
 

48

2,6
 

т 3,8 
Арматура А400; А240 

Масса арматуры 70кг/м3 
т − 3,8 

м3 21,76 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

21,76

54,4
 

Кладка стен 

кирпичных 

наружных при 

высоте этажа 

до 4 м 

толщиной 250 

мм 

м3 851 

Кирпич керамический 

полнотелый с размерами 

250х120х65 мм 

м3

т
 

1

1,6
 

851

1362
 

м3 170 
Цементно-песчаный 

раствор М50 

м3

т
 

1

1,8
 

170

306
 

Утепление 

наружных стен 

зданий 

пенополистиро

льными 

плитами 

м2 3404 

"URSA П-15" толщиной 

140 мм 

γ = 1,4 кг/м2 

м2

т
 

1

0,0014
 

3404

4,8
 

Облицовка 

наружных стен 

из кирпича: 

армированных 

м3 408,5 

Кирпич керамический 

полнотелый с размерами 

250х120х65 мм 

V=3404×0,12=408,5 м3 

м3

т
 

1

1,6
 

408,5

654
 



 

106 

 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

толщиной 120 

мм при высоте 

до 4 м 

м3 81,7 
Цементно-песчаный 

раствор М50 

м3

т
 

1

1,8
 

81,7

147
 

Кладка 

перегородок из 

пенобетонных 

блоков 

толщиной: 200 

мм при высоте 

этажа до 4 м 

м3 553,7 
Пенобетонные блоки 

V=2768,3×0, 2=553,7 м3 

м3

т
 

1

1,8
 

553,7

996,6
 

м3 87,9 
Цементно-песчаный 

раствор М50 

м3

т
 

1

1,8
 

87,9

158
 

Устройство 

перегородок из 

кирпича 

м3 439,5 

Полнотелый керамический 

кирпич марки КОРПо 

1НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-

201 

V=3662,7×0,12=439,5 м3 

м3

т
 

1

1,6
 

439,5

703
 

м3 87,9 
Цементно-песчаный 

раствор М50 

м3

т
 

1

1,8
 

87,9

158
 

«Установка 

перемычек над 

проемами 

шт. 225 Пр 1 (1ПБ 10-1) 
шт

т
 

1

0,020
 

225

4,5
 

шт. 497 Пр 2 (2ПБ 13-1) 
шт

т
 

1

0,054
 

497

26,8
 

шт. 204 Пр 3 (2ПБ 16-2) 
шт

т
 

1

0,065
 

204

13,3
 

шт. 446 Пр 4 (2ПБ 19-3) 
шт

т
 

1

0,085
 

446

37,9
 

шт. 126 Пр 5 (2ПБ 25-3) 
шт

т
 

1

0,103
 

126

13
 

шт. 17 
Пр 6 (125х10 ГОСТ8509-93 

L=1300) 

шт

т
 

1

0,0248
 

17

0,42
 

шт. 8 
Пр 7 (125х10 ГОСТ8509-93 

L=1500) 

шт

т
 

1

0,0296
 

8

0,237
 

шт. 37 
Пр 8 (125х10 ГОСТ8509-93 

L=1800) 

шт

т
 

1

0,0344
 

37

1,27
 

шт. 223 
Пр 9 (125х10 ГОСТ8509-93 

L=2000) 

шт

т
 

1

0,0382
 

223

8,5
 

шт. 63 
Пр 10 (125х10 ГОСТ8509-

93 L=2600) 

шт

т
 

1

0,0497
 

63

3,13
 

шт. 16 
Пр 11 (125х10 ГОСТ8509-

93 L=2150) 

шт

т
 

1

0,041
 

16

0,656
 

Монтаж 

лестничных 

ограждений 

1 м  55 
МВ39.21-39.9Р 

1п.м=17,6 кг 

м

т
» 

[11] 

1

0,0176
 

55

0,97
 

Устройство 

пароизоляции: 

оклеенной в 

м2 644,4 

Пароизоляция - 1слой 

рубероида РПП-350Б 

ГОСТ10923-93 

м2

т
 

1

0,000058
 

644,4 

0,037
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

один слой наклеенного на горячий 

битум  

Утепление 

покрытий 

плитами 
м2 644,4 

Утеплитель - плиты 

"ROCKWOOL" Руф Баттс - 

180мм 

γ = 115 кг/м3 

2,4 м2 – 0,144 м3 

м3

т
 

1

0,115
 

38,7 

4,44
 

Устройство 

выравнивающе

й цементно-

песчаной 

стяжки - 75 мм 

м2 644,4 

Цементно-песчанная 

стяжка М150 

V= F×h = 

644,4×0,075=48,3 м3 

м3

т
 

1

1,8
 

48,3 

86,9
 

Устройство 

кровель 

плоских из 

наплавляемых 

материалов: в 2 

слоя 

м2 644,4 

- 1 слой техноэласта ЭПП 

ТУ 5774-003-00287852-99-

10 мм 

- 1 слой техноэласта ЭКП 

ЕУ5774-003-00287852-99 

м2

т
 

1

0,00025
 

644,4 

0,16
 

Установка 

пластиковых 

окон 

шт 32 ОК1– 770х1470 
шт

т
 

1

0,05
 

32

1,63
 

шт 62 ОК2 – 1160х1470 
шт

т
 

1

0,076
 

62

4,75
 

шт 84 ОК3 – 1470х1470 
шт

т
 

1

0,097
 

84

8,17
 

шт 139 ОК4 – 560х1470 
шт

т
 

1

0,037
 

139

5,15
 

шт 1 ОК5 – 2070х1470 
шт

т
 

1

0,137
 

1

0,137
 

шт 8 ОК6 – D=740 
шт

т
 

1

0,019
 

8

0,154
 

шт 6 ОК7 – 870х1260 
шт

т
 

1

0,049
 

6

0,29
 

шт 2 ОК8 – 770х1260 
шт

т
 

1

0,043
 

2

0,09
 

Установка 

витражей 

шт 3 
ВН-1- ОАК СПД 13500-

44800 А1 

шт

т
 

1

21,17
 

3

63,5
 

шт 48 
ВН-1×- ОАК СПД 1470-

2770А1 

шт

т
 

1

0,14
 

48

6,84
 

шт 32 
ВН-1××- ОАК СПД 

1200х2770А1 

шт

т
 

1

0,116
 

32

3,72
 

шт 47 
ВН-2 - ОАК СПД 13500 - 

1600 А1 

шт

т
 

1

0,756
 

47

35,5
 



 

108 

 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

шт 62 
ВН-3- ОАК СПД 4500-

1600А1 

шт

т
 

1

0,252
 

62

15,6
 

шт 62 
ВН-3×- ОАК СПД 1500 - 

1600 А1 

шт

т
 

1

0,084
 

62

5,2
 

шт 1 
ВН-4 - ОАК СПД 3500-

44800А1 

шт

т
 

1

5,48
 

1

5,48
 

шт 1 
ВН-5 - ОАК СПД 3500-

44800А1 

шт

т
 

1

5,48
 

1

5,48
 

Установка 

дверных 

наружных и 

внутренних 

блоков 

шт 30 1 – ДГ 21-7  
шт

т
 

1

0,02
 

30

0,6
 

шт 33 2 – ДГ 21-7л 
шт

т
 

1

0,02
 

33

0,66
 

шт 35 3 – ДГ 21-8 
шт

т
 

1

0,025
 

35

0,875
 

шт 80 4 – ДГ 21-8л 
шт

т
 

1

0,025
 

80

2,0
 

шт 34 5 – ДГ 21-9 
шт

т
 

1

0,03
 

34

1,02
 

шт 34 6 – ДГ 21-9л 
шт

т
 

1

0,03
 

34

1,02
 

шт 46 7 – ДО 21-9 
шт

т
 

1

0,03
 

46

1,38
 

шт 32 8 – ДО 21-9л 
шт

т
 

1

0,03
 

32

0,96
 

шт 91 9 – ДГ 21-10 
шт

т
 

1

0,035
 

91

3,18
 

шт 47 10 – ДГ 21-10л 
шт

т
 

1

0,035
 

47

1,64
 

шт 32 11 – ДО 21-13 
шт

т
 

1

0,04
 

32

1,28
 

шт 46 12 – ДО 21-13л 
шт

т
 

1

0,04
 

46

1,84
 

шт 1 13 – ПДУ 21-9 
шт

т
 

1

0,03
 

1

0,03
 

шт 1 14 – ПДУ 21-9л 
шт

т
 

1

0,03
 

1

0,03
 

шт 1 15 – ПД 21-10 
шт

т
 

1

0,035
 

1

0,035
 

шт 1 16 – ПДУ 21-10л 
шт

т
 

1

0,035
 

1

0,035
 

шт 91 17 – ДОА 21-13 
шт

т
 

1

0,04
 

91

3,64
 

шт 47 18 – ДОА 21-13л 
шт

т
 

1

0,04
 

47

1,88
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

шт 108 19 – БД 24-9 
шт

т
 

1

0,03
 

108

3,24
 

шт 108 20 – БД 24-9л 
шт

т
 

1

0,03
 

108

3,24
 

шт 2 21 – ПДУ 21-9 
шт

т
 

1

0,03
 

2

0,06
 

шт 3 22 – ПДУ 21-9л 
шт

т
 

1

0,03
 

3

0,09
 

шт 2 23 – ДМУ 21-9л 
шт

т
 

1

0,03
 

2

0,06
 

шт 2 24 - ПДУ 21-10л 
шт

т
 

1

0,035
 

2

0,07
 

шт 1 25 – ДМУ 21-13 
шт

т
 

1

0,04
 

1

0,04
 

шт 4 26 – ПДУ 21-13л 
шт

т
 

1

0,04
 

4

0,16
 

шт 5 27 – ДНВ 24-13 
шт

т
 

1

0,04
 

5

0,2
 

шт 3 28 – ДНВ 24-13л 
шт

т
 

1

0,04
 

3

0,12
 

шт 15 29 – ДОА 24-13 
шт

т
 

1

0,04
 

15

0,6
 

шт 45 30 – ДОА 24-13л 
шт

т
 

1

0,04
 

45

1,8
 

шт 1 29× – ДОА 23-13 
шт

т
 

1

0,04
 

1

0,04
 

шт 3 30× – ДОА 23-13л 
шт

т
 

1

0,04
 

3

0,12
 

Устройство 

цементно-

песчаных 

стяжек 

м3 368 

Цементно-песчаный 

раствор толщиной 20, 30, 

35, 36, 39, 40, 155 мм 

V= F×h 

=2331,2×0,02+24,13×0,03+4

8,6×0,035+617,02×0,036+52

61,35×0,039+421,72×0,04+4

82,07×0,155= 368 м3 

м3

т
 

1

1,8
 

368 

662,4
 

Армирование 

цементобетонн

ых покрытий: 

сетками 

т 11,8 

Армирующая 

полипропиленовая сетка 

СТРЭН С6 (ячейка 45х45) 

т - 11,8 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной 

битумной 

м2 731,9 

Гидроизоляция - оклеечная 

битумная: гидроизол марки 

ГИ-1 ГОСТ 7415-86 на 

битумной мастике марки 

МБК-Г-55 ГОСТ 2889 

м2

т
 

1

0,00025
 

731,9

0,183
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

покрытий 

бетонных 

м2 518,68 

Покрытие – шлифованный 

бетон В15 – 20, 150 мм  

V= 

F×h=0,020×515,3+3,38×0,15

=10,81 м3 

м3

т
 

1

2,5
 

10,81 

27,03
 

Устройство 

покрытия из 

асфальтобетон

а 

м2 3,38 
Асфальтобетон-30мм 

V= F×h=3,38×0,03=0,1 м3 

м3

т
 

1

2,5
 

0,1 

0,25
 

Устройство 

покрытий 

полов из плит 

керамогранитн

ых 

м2 2391,9 
Керамогранитные плиты 

размером: 60х60 см 

м2

т
 

1

0,032
 

2391,9 

76,5
 

Устройство 

покрытий 

полов из 

керамической 

плитки 

м2 608,48 

Керамическая плитка 

ГОСТ 6787-90 на 

прослойке из клея-10мм 

м2

т
 

1

0,016
 

608,48 

9,73
 

Устройство 

покрытий из 

линолеума 

м2 5261,4 
Линолеум на клее 

«Бустилат» 

м2

т
 

1

0,0021
 

5261,4 

11,0
 

Наружная 

облицовка 

фасада 

керамогранитн

ыми плитками 

м2 289 
Керамогранитные плиты 

размером: 60х60 см 

м2

т
 

1

0,032
 

289 

9,25
 

Монтаж 

звукоизоляции 

на потолке 

м2 396,07 Звукоизоляция ДУ1 
м2

т
 

1

0,02
 

396,07 

7,92
 

Утепление 

стен и потолка 

плитами 

м2 545,8 
Утеплитель "Пеноплэкс",  

γ = 1,4 кг/м2 

м2

т
 

1

0,0014
 

545,8

0,76
 

Затирка 

потолков 
м2 1866,8 Штукатурка 

м2

т
 

1

0,01
 

1866,8 

18,66
 

Оштукатурива

ние стен 
м2 4617 Штукатурка 

м2

т
 

1

0,01
 

4617 

46,17
 

Устройство 

подвесных 

потолков типа 

«Армстронг» 

по каркасу из 

оцинкованного 

профиля 

м2 43,37  

Подвесной потолок 

«BAJKAL BOARD» фирмы 

«ARMSTRONG»  

м2

т
 

1

0,0027
 

43,37 

0,117
 

Окраска стен и 

потолков 
м2 7851 

Краска водоэмульсионная 

и эмалиевая 

м2

т
 

1

0,00015
 

7851

1,2
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 
   

1 2 3 4 5 6 7 

Облицовка 

стен 

керамической 

плиткой 

м2 408,6 
Керамическая плитка 

300х300 мм  

м2

т
 

1

0,016
 

408,6 

6,5
 

Оклейка 

обоями стен 
м2 114,0 Обои 

м2

т
 

1

0,0002
 

114,0 

0,023
 

Устройство 

проездов и 

площадок 

м2 3100 

асфальтобетонные смеси из 

плотных мелкозернистых 

материалов 

типа АБВ плотностью  

2,8 т/м3 

V=3100×0,05=155 м3 

м3

т
 

1

2,8
 

1355

434
 

м2 3100 

Асфальтобетонные смеси 

пористые крупнозернистые 

плотностью каменных  

материалов 2,5 т/м3 

V=3100×0,05=155 м3 

м3

т
 

1

2,5
 

155

387,5
 

м3 186 Щебень фр.20-40 - 0,06м  
м3

т
 

1

1,4
 

186

260,4
 

м3 744 
Песок, размер зерен 1-1,5 – 

0,24м 

м3

т
 

1

1,6
 

744

1190,4
 

шт 280 
Бортовой камень БР 

100.20.8 

м

т
 

1

0,035
 

280

9,8
 

Устройство 

плитных 

тротуаров с 

заполнением 

швов песком 

м3 24 

Сухая песчано-цементная 

смесь 

ГОСТ 8736-93 - 100мм 

м3

т
 

1

2,4
 

24

5,76
 

м3 24 

Песок, ГОСТ 8736-93 -

100мм 

ГОСТ 8736-93 - 100мм 

м3

т
 

1

2,4
 

24

5,76
 

м2 240 Тротуарная плитка 
м2

т
 

1

0,014
 

240

3,36
 

шт 70 
Бортовой камень БР 

100.20.8 

м

т
 

1

0,035
 

70

2,45
 

Посадка 

деревьев и 

кустарников 

шт 34 

Заготовка деревьев и 

кустарников с комом земли 

в мягкой упаковке 

размером: 0,8x0,6 м  

N = 29 шт.  

шт - 34 

Устройство 

газонов  
 м2 4400 

Устройство газонов из 

готовых рулонных 

заготовок (биоматов БТ-

С0/100) 

м2

т
 

1

0,02
 

4400

88
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Продолжение приложения Б 

Таблица Б.3 – «Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ» [11] 

 

Наименование работ 

Е
д

. 
и

зм
. 

Обоснование 

ГЭСН -2020 

Норма времени 
Трудоемкость на весь объем 

Всего Професси- 

ональный, 

квалифи- 

кационный состав звена 

рекомендуемый ЕНиР в 

смену 
Захватка 1 

Ч
ел

-ч
ас

 

М
аш

-ч
ас

 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

Ч
ел

.-
д

н
 

М
аш

.-
см

 

Ч
ел

.-
д

н
 

М
аш

.-
см

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Срезка растительного слоя 

бульдозером и планировка 

площадки  

1000 м2 01-01-036-01 0,35 0,35 1,936 0,08 0,08 0,08 0,08 Машинист: 6 р.-1 чел. 

Разработка котлована 

экскаватором  
1000 м3                   

- навымет   01-01-010-26 12,98 12,98 1,637 2,66 2,66 4,48 3,27 Машинист: 6 р.-2 чел. 

- с погрузкой   01- 01- 011-02 6,57 2,19 2,226 1,83 0,61       

Зачистка дна котлована 

лопатами вручную  
100 м3 01-02-056-02 233   1,84 53,59   53,59   Землекоп: 3 р.-6 чел. 

Уплотнение грунта 

грунтоуплотняющими 

машинами 

1000 м3 01-02-004-01 19,82 19,82 0,259 0,64 0,64 0,64 0,64 
Машинист: 6 р.-1 чел» 

[11] 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Обратная засыпка пазух при 

помощи бульдозера 
1000 м3 01-01-033-02 8,06 8,06 1,637 1,65 1,65 1,65 1,65 Машинист: 6 р.-1 чел. 

Бетонная подготовка, из бетона 

класса В7,5 - 100мм 
100 м3 06-01-001-01 135 18 0,745 12,57 1,68 12,57 1,68 

Бетонщик: 3р.-4чел., 2р.-

3чел. 

Устройство фундаментной 

плиты железобетонной 

с ребрами вверх толщиной 900 

мм 

100 м3 06-01-001-19 364 33,58 6,6 300,30 27,70 300,30 27,70 

Плотник: 4р.-4 чел., 

Арматурщик: 4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 р.-5 чел..  

Устройство ж/б монолитной 

плиты пола подвала толщиной 

150мм 

100 м3 06-01-001-16 179 28,56 8,06 180,34 28,77 180,34 28,77 

Плотник: 4р.-4 чел., 

Арматурщик: 4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 р.-5 чел..  

Устройство наружных 

монолитных стен подвала 

железобетонных высотой до 3 

м, толщиной 250 мм 

100м3 06-04-001-04 899 41,04 0,615 69,11 3,15 69,11 3,15 

Плотник: 4р.-2 чел., 

Арматурщик: 4р.-2 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 чел..  

Устройство внутренних 

монолитных стен подвала 

железобетонных высотой до 3 

м, толщиной 200 мм 

100м3 06-06-002-03 1400 104,57 0,31 54,25 4,05 54,25 4,05 

Плотник: 4р.-1 чел., 

Арматурщик: 4р.-2 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 чел. 

Устройство колонн диаметром 

500мм 
100м3 06-05-002-01 1479,17 551,15 0,193 35,68 13,30 35,68 13,30 

Плотник: 4р.-2 чел., 

Арматурщик: 4р.-2 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 чел..  

Устройство монолитных ж/б 

плит перекрытия толщиной 200 

мм 

100 м3 06-08-001-01 806 30,95 1,23 123,92 4,76 123,92 4,76 

Плотник: 4р.-4 чел., 

Арматурщик: 4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-4 чел.. 

Устройство ж/б монолитных 

лестничных площадок 
100 м3 06-20-001-01 3050,65 235,96 0,0092 3,51 0,27 22,81 0,75 

Плотник: 4р.-2 чел., 

Арматурщик: 4р.-1 чел., 

Бетонщик: 4 р.-1 ч» [11] 

Устройство ж/б лестничных 

монолитных маршей 
100 м3 06-19-005-01 2412,6 60,12 0,064 19,30 0,48     

 

Утепление наружных стен 100м2 15-01-080-03 361,17 28,28 1,96 88,49 6,93 129,71 10,47 Изоляровщик: 3 р. 7чел., 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подвала пенополистирольными 

плитами 100 мм 

2 р.- 6чел. 

Утепление наружных стен 

подвала пенополистирольными 

плитами 125 мм с тонкой 

штукатуркой 

100м2 15-01-080-03 370,51 31,8 0,89 41,22 3,54       

Устройство колонн  100м3 06-05-002-01 1479,17 551,15 3,81 704,45 262,49 704,45 262,49 

Плотник: 4р.-2 чел., 

Арматурщик: 4р.-3 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 чел.. 

Устройство внутренних 

монолитных стен 

железобетонных высотой до 3 

м, толщиной 200 мм 

100м3 06-06-001-03 1000 66,4 8,373 1046,63 69,50 1046,63 69,50 

Плотник: 4р.-4 чел., 

Арматурщик: 4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 чел..  

Устройство монолитных ж/б 

плит перекрытия толщиной 200 

мм 

100 м3 06-08-001-02 1560 30,95 21,91 4272,45 84,76 4272,45 84,76 

Плотник: 4р.-8 чел., 

Арматурщик: 4р.-8 чел., 

Бетонщик: 4 р.-4 чел..  

Устройство ж/б монолитных 

лестничных площадок 
100 м3 06-20-001-01 3050,65 235,96 0,2176 82,98 6,42 115,85 7,24 

Плотник: 4р.-1 чел., 

Арматурщик: 4р.-1 чел., 

Бетонщик: 4 р.-1 чел.. 

Устройство ж/б лестничных 

монолитных маршей 
100 м3 06-19-005-01 2412,6 60,12 0,109 32,87 0,82       

Кладка стен кирпичных 

наружных при высоте этажа до 

4 м толщиной 250 мм 

м3 08-02-001-03 4,76 0,4 851 506,35 42,55 506,35 42,55 Каменщик: 3 р.- 4чел. 

Утепление наружных стен 

зданий пенополистирольными 

плитами 

м2 15-01-081-01 2,98 1,39 3404 1267,99 591,45 1267,99 591,45 
Изоляровщик: 3 р.- 

10чел. 

Облицовка наружных стен из 

кирпича: армированных 

толщиной 120 мм при высоте 

до 4 м 

100 м2 08-02-002-03 143 4,21 34,04 608,47 17,91 608,47 17,91 Каменщик: 3 р.- 4чел. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кладка перегородок из 

пенобетонных блоков 

толщиной: 200 мм при высоте 

этажа до 4 м 

100 м2 08-04-003-03 80,19 2,5 27,683 277,49 8,65 277,49 8,65 Каменщик: 3 р.-4 чел. 

Кладка перегородок из 

кирпича: армированных 

толщиной 120 мм при высоте 

этажа до 4 м 

100 м2 08-02-002-03 143 4,21 36,627 654,71 19,27 654,71 19,27 Каменщик: 3 р.-9 чел. 

«Установка перемычек над 

проемами 
100 шт 07-01-021-01 81,3 35,84 18,62 189,23 83,42 189,23 83,42 Монтажник 5р.-3 чел. 

Устройство лестничных 

ограждений  
100м  07-05-016-01 174 5,8 0,55 11,96 0,40 11,96 0,40 

Монтажник 4р-2 

чел.;Электросварщик 3р-

1 чел. 

Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один 

слой 

100м2 12-01-015-03 6,94 0,21 6,444 5,59 0,17 5,59 0,17 
Кровельщик 4р-2 чел., 

Изоляровщик:3р-4 чел. 

Утепление покрытий плитами 100м2 12-01-013-03 40,3 0,83 6,444 32,46 0,67 32,46 0,67 
Кровельщик 4р-4 чел., 

Изоляровщик:3р-4 чел. 

Устройство выравнивающей 

цементно-песчаной стяжки - 75 

мм 

100м2 12-01-017-01 84,3 3,74 6,444 67,90 3,01 67,90 3,01 
Кровельщик 4р-3 чел.; 

Бетонщик: 4 р.-6 чел. 

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых 

материалов: в два слоя 

100м2 12-01-002-09 14,36 0,29 6,444 11,57 0,23 11,57 0,23 
Кровельщик 4р-2 чел., 

Изоляровщик:3р-4 чел. 

Установка пластиковых окон  100м2 10-01-027-02 116,77 5,95 1,544 22,54 1,15 22,54 1,15 
Монтажник 5р.-2 чел., 

4р.-2чел. 

Установка витражей 100м2 09-04-010-03 322,73 19,95 40,403 1629,91 100,75 1629,91 100,75 
Монтажник 5р.-6 чел., 

4р.-4чел. 

Установка дверных наружных 

и внутренних блоков 
100м2 10-01-039-01 89,53 13,04 19,226 215,16 31,34 215,16 31,34 

Монтажник 5р.-2 чел., 

4р.-2чел. 

Устройство цементно-песчаной 100м2 11-01-011-01 и 23,33 1,27 23,31 67,98 3,70       
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

стяжки 20 мм  11-01-011-02 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 30 мм  
100м2 

11-01-011-01 и 

11-01-011-02 
24,21 1,69 0,24 0,73 0,05   

 
  

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 35 мм  
100м2 

11-01-011-01 и 

11-01-011-02 
24,65 1,9 0,49 1,50 0,12   

 
  

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 36 мм  
100м2 

11-01-011-01 и 

11-01-011-02 
24,65 1,9 6,17 19,01 1,47 288,67 24,50 

Бетонщик 3р.-10 чел., 

2р.-5 чел» [11]. 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 39 мм  
100м2 

11-01-011-01 и 

11-01-011-02 
25,09 2,11 52,61 165,01 13,88   

 
  

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 40 мм  
100м2 

11-01-011-01 и 

11-01-011-02 
25,09 2,11 4,22 13,23 1,11 

  

 

  

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 155 мм  
100м2 

11-01-011-01 и 

11-01-011-02 
35,21 6,94 4,82 21,21 4,18       

Армирование 

цементобетонных покрытий: 

сетками 

т 31-01-061-01 3,98 0,81 11,80 5,87 1,19 5,87 1,19 Монтажник: 3р-2 чел 

Утепление покрытий плитами 100м2 11-01 -009-01 25,8 1,08 4,22 13,60 0,57 13,60 0,57 Изолировщик:3р-7чел. 

Устройство полиэтиленовой 

пленки 
100м2 11-01-050-01 3,45 0,02 8,44 3,64 0,02 3,64 0,02 Изолировщик:3р-4чел. 

  100м2 11-01-004-01 32 0,98 0,86 3,44 0,11 
 

    

Устройство гидроизоляции 

оклеечной битумной 
100м2 

11-01-004-01+ 

11-01-004-02 
52 1,54 6,26 40,66 1,20 45,93 1,36 Изолировщик:3р-10чел. 

  100м2 
11-01-004-01+ 

11-01-004-02 
72 2,1 0,20 1,83 0,05 

 
    

Устройство покрытий 

бетонных толщиной 20мм 
100м2 

11-01-011-03 и 

11-01-011-04 
29,4 1,27 0,28 1,03 0,04 1,21 0,07 Бетонщик 3р.-2 чел. 

Устройство покрытий 

бетонных толщиной 155 мм 
100м2 

11-01-011-03 и 

11-01-011-04 
40,84 6,73 0,03 0,17 0,03       

Устройство покрытия из 100м2 11-01-019-01+ 29,22 0,09 0,03 0,12 0,00 0,12 0,0004 Бетонщик 3р.-1 чел. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

асфальтобетона – 30мм 11-01-019-02 

Устройство покрытий полов из 

плит керамогранитных 
100м2 11-01-047-02 234,92 1,73 23,92 702,38 5,17 702,38 5,17 

Облицовщик-плиточник 

4р-16 чел. 

Устройство покрытий полов из 

керамической плитки 
100м2 11-01-027-06 119,78 4,5 6,09 91,11 3,42 91,11 3,42 

Облицовщик-плиточник 

4р-10 чел. 

Устройство покрытий из 

линолеума 

100м2 11-01-036-01 38,2 2,7 52,61 251,23 17,76 251,23 17,76 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 3р-20 чел. 

Наружная облицовка фасада 

керамогранитными плитками 
100м2 15-01-001-03 1532 4,22 2,89 553,44 1,52 553,44 1,52 

Облицовщик-плиточник 

4р-10 чел. 

Монтаж звукоизоляции на 

потолке 
100м2 11-01 -009-01 25,8 1,08 3,96 12,77 0,53 566,21 2,06 Изолировщик:3р-20чел. 

Утепление потолка плитами 100м2 26-01-062-01 14,27 0,05 0,21 0,38 0,00 8,25 0,03 Изолировщик:3р-9чел. 

Утепление стен плитами 100м2 26-01 -064-01 12 0,05 5,25 7,87 0,03       

Затирка потолков 100м2 15-02-035-03 6 0,11 18,67 14,00 0,26 21,87 0,29 Штукатур 4р-11 чел. 

Улучшенное оштукатуривание 

стен 
100м2 15-02-016-03 74 5,54 46,17 427,073 31,973 427,073 31,973 Штукатур 4р-20 чел. 

Устройство подвесных 

потолков типа «Армстронг» 

по каркасу из оцинкованного 

профиля 

100м2 15-01-047-15 102,46 5,34 0,43 5,55 0,29 5,55 0,29 Монтажник: 3р.-6чел. 

Окраска водоэмульсионной 

краской потолков 
100м2 15-04-007-02 63 0,18 22,764 179,267 0,512     

  

Маляр 3р-20 чел. 

  

Окраска водоэмульсионной 

краской стен 
100м2 15-04-007-01 43,56 0,17 6,605 35,964 0,140 573,459 1,207 

Окраска стен эмалью 100м2 15-04-038-04 58,2 0,09 49,241 358,228 0,554     

Облицовка стен керамической 

плиткой 

100м2 15-01-019-01 200 0,86 4,086 102,150 0,439 102,150 0,439 
Облицовщик-плиточник 

4р-10 чел. 

Оклейка обоями стен  100м2 15-06-001-02 42,3 0,02 1,14 6,03 0,003 6,03 0,003 Маляр 3р-6 чел. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство проездов 

асфальтобетонных: 
                    

Устройство печаных 

подстилающих и 

выравнивающих слоев 

100 м3 27-06-027-01 4,81 3,21 7,44 4,47 2,99 
 

  

  

Дорожный рабочий 2р.- 

6чел. 

Изоляровщик: 3 р.- 4 

чел. 

  

  

  

Устройство оснований из 

щебня толщиной 60 мм 
100 м3 27-06-027-01 4,81 1,605 1,86 1,12 0,37 37,02 21,51 

Устройство покрытия из 

смесей пористых 

крупнозернистых 

1000 м2 27-06-020-06 38,3 19,06 3,10 14,84 7,39 
 

  

Устройство покрытия из 

смесей плотных 

мелкозернистых 

1000 м2 27-06-029-01 20,86 18,85 3,10 8,08 7,30 
 

  

Установка бортовых камней 

бетонных  
10м 27-02-015-01 2,43 0,99 28,00 8,51 3,47     

Устройство тротуара:                     

Устройство печаных 

подстилающих и 

выравнивающих слоев 

100 м3 27-06-027-01 4,81 3,21 0,24 0,14 0,10 4,15 1,15 
Дорожный рабочий 2р.- 

3чел. 

Изоляровщик: 3 р.- 2 

чел. 

  

Устройство сухой песчано-

цементной смеси 
100 м3 27-01-004-01 20,4 5,29 0,24 0,61 0,16 

 
  

Устройство тротуара 1000 м2 27-07-003-02 42,4 0,9 0,24 1,27 0,03 
 

    

Установка бортовых камней 

бетонных  
10м 27-02-015-01 2,43 0,99 7,00 2,13 0,87 

 
    

Посадка деревьев и 

кустарников 
10 шт 47-01-058-05 72,32 0,85 3,4 30,736 0,361 30,74 0,36 

Рабочий зеленого 

строительства 3р.-7чел 

Устройство газонов  
100м2 47-01-046-02 17,27   44,00 94,99   94,99   

Рабочий зеленого 

строительства 3р.-10чел 

            Всего   16347,00 1536,07   

Подготовительные работы -       10%     1634,70   
Геодезист, Разно- 

раб, Монтаж. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сантехнические работы 

 

  

 

  7%   

 

1144,29 

 

Сантехник 4р.-20чел 

Электромонтажные работы -       5%     817,35   

Электрик 4р.-12чел., 3р.-

8чел 

Неучтенные работы -       16%     2615,52   Разнорабочие - 20чел 

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ               22558,86 1536,07   
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.4 - Определение площадей складов 
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о
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О
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щ
ая

 

F
о
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щ
,м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Опалубка 200 4555м2 
4555/200= 

22,8м2 
5 22,8×5×1,1×1,3=163м2 10м2 

16,3 

(163/10) 

16,3×1,2 

=19,6 
штабель 

Арматура 200 447,9т 447,9/200=2,2т 5 
2,2×5×1,1×1,3= 

15,8т 
1,0т 

15,8 

(15,8/1,0) 

15,8×1,2 

=19 
штабель 

Пенобетонные 

блоки 
70 553,7м3 

553,7/70 

=7,9 м3 
5 7,9×5×1,1×1,3=56,5 м3 1,5 м3 

37,6 

(56,5/1,5) 

37,6×2 

=75,2 

штабель 

в 2 яруса 

(пакет), клетки 

Кирпич в 

пакетах 

на поддонах 

197 
713580 

 шт. 

713580 

/197= 

3622 

2 
3622×2×1,1× 

1,3=10359 
400 шт. 

25,9 

(10359/400) 

25,9×1,25 

= 32,4 

штабель 

в 2 яруса 

(пакет), 

клетки 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Песок 210 450м3 450/210=2,2 5 
2,2×5×1,1×1,3= 

15,8 
2,0 

7,9 

(15,8/2) 

7,9×1,15 

= 9 
навалом 

Открытый 155,2 м2 принимаем склад, общей площадью 160м2 

Закрытый 

Цемент в 

мешках 
210 1622т 

1622/210= 

7,7 
5 

7,7×5×1,1×1,3= 

55 
1,3т 

42,3 

(55/1,3) 

42,3×1,2= 

50,8 
штабель 

Штукатурка 13 64,9 т 64,9/13=5 5 
5×5×1,1×1,3= 

35,8 
1,3 т 

27,5 

(35,8/1,3) 

27,5×1,2= 

33 
штабель 

Краска 

водоэмульсион

ная 

15 1,2 т 
1,2 /15= 

0,08 
5 

0,08×5×1,1× 

1,3=0,57 
0,6 т 

0,95 

(0,57/0,6) 

0,95×1,2= 

1,2 

на стел- 

лажах 

Линолеум 7 5261м2 
5261/7= 

751,6 
1 751,6×2×1,1×1,3=2150 80м2 

26,9 

(2150/80) 

26,9×1,3= 

35 

рулон гори- 

зонтально 

Окна и двери 97 
6116,4 

м2 

6116,4/97 

= 63 м2 
2 

63×2×1,1×1,3= 

180 
25м2 

7,2 

(180/25) 

7,2×1,4 

=10 

штабель в 

вертикальном 

положении 

Плитки 

керамические  
32 3410м2 

3410 

/32=106 м2 
5 106×5×1,1×1,3=758 80 м2 

9,5 

(758/80) 

9,5×0,6 

=5,7 

штабель 

 

Закрытый склад 135,7 м2 принимаем склад, площадью 140 м2 

Навес 

Утеплитель 

плит- 

ный 

23 
4372 

м2 

757,6/ 

23= 32,9м2 
1 32,9×1×1,1×1,3=47 4 м2 

11,75 

 (47/4) 

11,75×1,2 

= 14,1 
штабель 

Рубероид 1 0,12 т 
0,12/1= 

0,12 
1 0,12×1×1,1×1,3=0,17 0,8 т 

0,21 

(0,17/0,8) 

0,21×1,35 

= 0,3» [11] 
штабель 

Навес 4х4м принимаем склад, общей площадью 16м2 

 


