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Аннотация 

 

«В выпускной квалификационной работе разработан проект на 

возведение стоматологической поликлиники. 

Работа состоит из шести разделов: архитектурного-планировочного, 

расчетно-конструктивного, технологии строительства, организации 

строительства, экономики, безопасности и экологичности объекта. 

В архитектурно-планировочном разделе выполнено описание 

планировочных и конструктивных» [1] решений здания, выполнен 

теплотехнический расчет перекрытия и стены. 

Во втором разделе был произведен расчет монолитного 

железобетонного лестничного марша с площадкой, выполнены чертежи 

армирования.  

В третьем разделе произведена разработка технологической карты на 

устройство плиты перекрытия. «Определены объемы работ, расход 

материалов и изделий. Сделан выбор основных механизмов и устройств.  

В разделе организация строительства определены объемы СМР и 

потребности в конструкциях и материалах. Был выполнен подбор машин и 

механизмов, разработан календарный план производства работ и 

стройгенплан. 

В разделе экономики строительства была определена стоимость 

строительства проектируемого здания по укрупненным показателям, все 

данные являются актуальными на 01.01.2023 г. 

В разделе безопасности произведен анализ опасных производственных 

и пожароопасных факторов, а также факторов, влияющих на экологию. На 

основе этого анализа, произведена разработка необходимого перечня 

мероприятий для минимизации вреда. 

Проект включает в себя пояснительную записку и графическую часть, 

представленную 8 листами формата А1» [2]. 
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Введение 

 

Тема, выбранная для выпускной квалификационной работы, 

«Стоматологическая поликлиника». 

Город строительства – Хабаровск. 

Строительство городской стоматологической поликлиники, 

удовлетворяющей современным требованиям потребителей, является 

актуальным ввиду круглогодичного обращения граждан за стоматологической 

помощью и удорожания платной медицинской помощи. 

Современная стоматологическая поликлиника, построенная по новым 

технологиям с новым оборудованием, несомненно, будет пользоваться 

спросом среди населения. 

В настоящее время активная технологизация захватила все отрасли 

жизни человека, и отрасль строительства является одним из наиболее 

развивающихся сегментов. 

Для строительства стоматологической поликлиники используются 

современные строительные материалы и технологии, которые обеспечат 

надежность и долговечность здания.  

Стоматологическая поликлиника относится к малоэтажному 

строительству, с отдельной парковкой и благоустройством, которое обеспечит 

комфортное прибытие всем группам населения, включая маломобильных 

граждан. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проекта стоматологической поликлиники, являющейся общественным 

зданием, с соблюдением строительных норм и правил. 

В задачи ВКР входит разработка шести разделов пояснительной записки 

и графическая часть. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Хабаровск 

«Климатический район строительства –I.  

Среднегодовая температура +3,6 C°. 

Среднегодовая скорость ветра 2,9 м/с. Преобладающее направление 

ветра за декабрь-февраль – восточное. 

Нормативная глубина промерзания грунта -  2,68м.п. 

Среднегодовая влажность воздуха высокая — около 70%» [28]. 

Коэффициент надежности по ответственности – 1,0. 

«Степень огнестойкости здания I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0» [17]. 

«Класс функциональной пожарной опасности здания Ф1» [17]. 

«Класс пожарной опасности строительных конструкций К0» [17].  

Состав грунта: 

- первый слой: почвенно-растительный слой - почвенно-растительный 

слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия 

органических и неорганических элементов природы.  1 0,5м  ; ƴ= 

14,20кн/м3; 

- второй слой: суглинок лёгкий  - рыхлая осадочная порода с 

преимущественным содержанием частиц размера пыли и песка и 

значительным количеством глинистых частиц 2 5м  ; ƴ= 26,09кн/м3; 

0,58LJ  ; 

- третий слой: глина полутвердая - мелкозернистая осадочная горная 

порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при 

увлажнении.  3 15м  ; ƴ= 27,30кн/м3; 0,71LJ  . 

Расчетный срок службы здания 75 лет. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Стоматологическая поликлиника запроектирована на территории города 

Хабаровск, в южном микрорайоне. На данной территории местность пологая, 

не предполагает больших перепадов. Подтопления на данной территории не 

зафиксированы. 

Перед началом работ по возведению фундамента необходимо 

выполнить планировку земельного участка, определить место возведения 

здания и установить реперы. 

Для удобства отвода ливневых вод вокруг здания выполнена отмостка с 

уклоном 5% и ливневые лотки. 

Благоустройство территории вокруг поликлиники в отведенных 

границах предусматривает асфальтирование проездов, разбивку площадок для 

отдыха взрослых (скамейки) согласно СП 82.13330.2016 [25]. Рядом со всеми 

проездами запроектированы пешеходные тротуары. Внутри территории 

предусмотрена автостоянка на 39 машино-мест с выделенными двумя 

машино-местами для инвалидов. 

Озеленение участка представлено деревьями и кустарниками местных 

пород, для высаживания однолетников выделены газоны. 

Для возможности перемещения механических инвалидных колясок 

предусмотрено устройство пандусов с тротуара на проезжую часть и вдоль 

проектируемых ступеней. Озеленение выполнено с учётом прокладки 

инженерных сетей. Для защиты участка от ветра, пыли, для изоляции от улиц 

и проездов запроектирована высадка свободно растущих кустарников. 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием 

поликлиники и существующей застройкой соответствуют требованиям 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» статья 69, таблица 11 [31]. 

Схема планировочной организации земельного участка разработана на 

основании СП 18.13330.2019 [18]. 
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1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Здание стоматологической поликлиники проектируется в соответствии 

с СП 118.13330.2012* [26] и СП 158.13330.2014 [27]. 

Поликлиника имеет размеры в осях 22,5×23м. Здание двухэтажное, со 

сложной многоскатная кровлей.  

Площадь здания в плане – 408 м2. Объем здания – 2656,5 м3. Высота 

здания – 9,5 м. 

В здании предусмотрен холодный чердак. 

Планировка первого и второго этажа совпадает, т.е. расположение 

перегородок второго этажа соответствует первому.  

На первом этаже запроектировано устройство пяти стоматологических 

кабинетов, входной зоны с Resephen, санузлы и комната персонала. 

На втором этаже также запроектированы пять рабочих 

стоматологических кабинетов. 

Здание запроектировано с эркерами. Есть две основные причины, по 

которым были запроектированы эркеры: Во-первых, это делается ради 

оригинального вида фасадов. Во-вторых, благодаря такому архитектурному 

приему помещения становятся намного светлее и просторнее. 

Для доступа маломобильных граждан предусмотрен пандус на главном 

входе в здание в осях 1-7, выполненный с уклоном 30, шириной 1,8 м.  

Согласно СП 118.13330.2012* [26], СП 158.13330.2014 [27] 

эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают возможность 

безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения. 

Все выходы запроектированы согласно требованиям нормативного 

документа, здание оборудовано схемами эвакуации, табличками «Выход» и 

системой оповещения. 
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1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема здания – с несущими стенами. Пространственная 

жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен и жестких 

дисков перекрытий. 

Во входной группе запроектированы монолитные колонны. Связь между 

перекрытием и колоннами осуществляется арматурой.  

1.4.1 Фундамент  

Фундамент принят в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 

400 мм на свайном основании, которая выполняется по бетонной подготовке 

(бетон В7.5) толщиной 100 мм. Сваи диаметром 400мм буронабивные, 

заглублены на 3 м.  

Защитный слой бетона принят для верхней и нижней грани 

фундаментной плиты - 40 мм. В зонах опирания колонн для защиты от 

продавливания при необходимости устраивается поперечная арматура в виде 

сварных каркасов. 

Материалы фундаментной плиты предусмотрены следующие: 

 бетон класса В30, F150, W12, ГОСТ 26633-2015 [7];  

 арматура класса А400С ГОСТ Р 52544-2006 и A240 ГОСТ 5781-82*. 

Гидроизоляция плиты предусмотрена следующая: 

 по нижней и боковым поверхностям из двух слоев геотекстильного 

полотна Технониколь, ПВХ-мембраны Plastfoil; 

 в рабочих швах в зоне выпусков под наружные стены установлены 2 

гидрофильных резиновых шнура Аквастоп ПНР20х4. 

1.4.2 Колонны 

Колонны входной группы - монолитные железобетонные, размер в 

сечения 500х500мм и 400х600 мм. 

Материал конструкции:  

- бетон класса В20, ГОСТ 26633-2015; 

- арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и A240 ГОСТ 5781-82*. 
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1.4.3 Перекрытия и покрытие 

Перекрытие безбалочное монолитное толщиной 200 мм. 

Защитный слой бетона принят 40 мм для нижней и верхней граней.  

Материал конструкции:  

- бетон класса В20, ГОСТ 26633-2015 [7]; 

- арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и A240 ГОСТ 5781-82*. 

Кровля скатная. Покрытие выполнено профнастилом по стропильной 

деревянной системе. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Наружные стены выполнены толщиной 350 мм (кирпичная кладка 250 

мм и утеплитель 100 мм), внутренние стены –250 мм, из кирпича, перегородки 

выполнены из кирпича толщиной 125 мм.  

Наружные кирпичные стены опираются на бетонное перекрытие (пол) 

первого этажа и монолитное перекрытие 2-го этажа. 

1.4.5 Лестницы  

Лестницы железобетонные, из сборных маршей по серии 1.050.1-2, 

выпуск 1, и монолитных площадок. 

Лестничные площадки – толщиной – 200 мм. 

Для передвижения маломобильных граждан предусмотрены откидные 

пандусы. Устройство пандуса представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1– Устройство откидного пандуса на лестнице 
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1.4.6 Окна, двери 

Окна из ПВХ двухкамерных блоков со светопрозрачным остеклением.  

Наружные двери выполнены с остеклением. Имеют размеры, 

позволяющие комфортное движение маломобильных групп граждан. 

Внутренние двери из ПВХ профиля. 

Ведомость заполнение дверных и оконных проемов приведена в 

приложении А, таблица А.1, А.2.  

1.4.7 Перемычки 

Для дверных проемов приняты перемычки, представленные в 

приложение А, таблица А.3. 

1.4.8 Полы  

Состав полов по всем помещениям: цементно-песчаная стяжка 

толщиной 120мм, армированная сеткой. В помещениях кабинетов и санузлов 

- керамогранитная плитка на клею, толщиной 30 мм, в остальных помещениях 

- линолеум. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Архитектурно – художественное решение здания принято, исходя из 

современных тенденций в строительстве общественных зданий. Отделка 

фасадов и кровли выполнена из материалов, приведенных ниже, которые 

отличаются износостойкостью, долговечностью и эстетичным видом. 

Фасады отделаны декоративными керамогранитными навесными 

панелями Granite Stone Oxido в серой, белой и синей цветовой гамме. 

Верхний слой многоскатной кровли отделан профнастилом синей 

цветовой гаммы. 

Внутренняя отделка здания: стены окрашены по штукатурке в светлые 

пастельные тона, потолок – оштукатуренный. 
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1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Теплотехнический расчет произведен для заданного района 

строительства в соответствии с требованиями нормативных документов: СП 

50.13330.2012 Тепловая защита зданий [21]. СП 131.13330.2020 Строительная 

климатология [28].  

Исходные данные для расчета: 

1. Район строительства – г. Хабаровск [28]. 

2. Зона влажности района строительства – нормальная [21]. 

3. Зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 – 𝑡н = −29℃ [28]. 

4. Количество дней со среднесуточной температурой наружного воздуха 

≤ 8℃ − 𝑍от = 204 суток [28]. 

5. Средняя температура периода с температурой наружного воздуха ≤

8℃ − 𝑡от = −9,5℃ [28].  

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца – 𝜑н = 72% [28].  

7. Расчетная температура воздуха внутри стоматологии – 𝑡в =

21℃ [27].  

8. Расчетная относительная влажность воздуха внутри больницы – 𝜑в =

55%. 

9. Влажностный режим– Нормальный. 

10. Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б [21]. 

11. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции – 𝛼в = 8,7 Вт/(м2℃). 

12. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции – 𝛼в = 23 Вт/(м2℃) [21].  

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Эскиз ограждающей конструкции приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Эскиз наружной ограждающей конструкции 

Состав слоев наружной стены представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав стенового ограждения 

 

«Название Толщина , м Плотность , 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

, Вт/(м ∙ 0С)» [21] 

Панели из керамогранита 0,004 1400 0,36 

Экструдированный 

пенополистерол 
Х 25 0,031 

Кирпич керамический 

пустотный на цементно-

песчаном растворе  

0,25 1200 0,52 

 

«Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °𝐶 ∙ сут по 

формуле 1 СП 50.13330.2012 [21]: 

 ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ∙  𝑧от» [21]. (1) 

ГСОП =  (21 − (− 9,5)) ∙ 204 =  6222 ℃ · сут. 

 

«Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции по формуле: 

 

 𝑅𝑜
тр

= а ∙ ГСОП + 𝑏» [21]. (2) 

 𝑅0
тр

= 0,00035 ∙ 6222 + 1,4 = 3,58  м2 · °С/Вт,  

«где 𝑎, 𝑏 − коэффициенты для стены, принимаемые согласно таблице 3 СП 

50.13330.2012 » [21]. 
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Определим приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции по формуле: 

 

 𝑅0
тр

=
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼н
, (3) 

𝑅0 = 𝑅0
тр

 

 

«Определим толщину утеплителя: 

 

 𝛿3 = (𝑅0
тр

− 
1

𝛼в
− 

𝛿1

𝜆1
− 

𝛿2

𝜆2
−

𝛿4

𝜆4
− 

1

𝛼н
) ∙ 𝜆2» [21]. (4) 

  𝛿3 = (3,58 −
1

8,7
−

0,004

0,36
−

0,25

0,52
−

1

23
) ∗ 0,031 = 0,09  м 

  

Принимаем стандартную толщину утеплителя 𝛿 = 100 мм.  

«Фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены равно: 

 

 𝑅о
Ф =  

1

𝛼в
+ 

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+ 

𝛿3

𝜆3
+ +

𝛿4

𝜆4
+

1

𝛼н
» [21]. (5) 

 𝑅о
Ф = (

1

8,7
+

0,004

0,36
+

0,25

0,52
+

0,1

0,031
+

1

23
) = 3,89 м2 · °С/

Вт   

 𝑅о
Ф = 3,89 м2 · °С/Вт > 𝑅0

тр
= 3,58  м2 · °С/Вт   

  

Условие выполнено, толщина утеплителя подобрана верно.  

1.6.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

«На рисунке 3 приведен эскиз чердачного перекрытия. 
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Рисунок 3 – Эскиз чердачного перекрытия 

 

Характеристики слоев перекрытия представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав слоев чердачного перекрытия  

 

«Название 
Толщина , 

м 

Плотность , 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

, Вт/(м ∙ 0С)» [21] 

Экструдированный 

пенополистерол 
Х 25 0,031 

Пароизоляция 

«УНИФЛЕКС» 
0,02 1200 0,22 

Монолитная ж/б плита 0,2 2500 2,04 

 

Градусо-сутки отопительного периода определены по формуле 1» [3].  

 

ГСОП =  6222 ℃ · сут» [21]. 

 

«Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции по формуле 2» [21].   

 

 𝑅0
тр

= 0,00045 ∙ 6222 + 1,9 = 4,7  м2 · °С/Вт, 

где 𝑎, 𝑏 − коэффициенты для покрытия, принимаемые согласно таблице 3 СП 

50.13330.2012» [21]. 
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«Определим приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

 𝑅0
тр

=
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
+

𝛿6

𝜆6
+

𝛿7

𝜆7
+

𝛿8

𝜆8
+

𝛿9

𝜆9
+

1

𝛼н
, (6) 

𝑅0 = 𝑅0
тр

 

 

Определим толщину утеплителя: 

 

𝛿6 = (𝑅0
тр

− 
1

𝛼в
− 

𝛿1

𝜆1
− 

𝛿2

𝜆2
−

𝛿3

𝜆3
−

𝛿4

𝜆4
−

𝛿5

𝜆5
−

𝛿7

𝜆7
−

𝛿8

𝜆8
−

𝛿9

𝜆9
 

1

𝛼н
) ∙ 𝜆6» [21] (1.7) 

 𝛿2 = (4,7 −
1

8,7
−

0,02

0,22
−

0,2

2,04
−

1

12
)·0,031 =0,136 м. 

 

Принимаем стандартную толщину утеплителя равную 150мм.  

«Фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены равно: 

 

 𝑅о
Ф =  

1

𝛼в
+ 

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+ 

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
» [21]. 

𝑅о
Ф =

1

8,7
+

0,02

0,22
+

0,2

2,04
+

0,15

0,031
+

1

12
= 6,67 м2 · °С/Вт  

 𝑅о
Ф =  6,67 м2 · °С/Вт > 𝑅0

тр
= 5,22 м2 · °С/Вт   

  

Условие выполнено, толщина утеплителя подобрана верно. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Система отопления централизованная. Параметры теплоносителя 95-

70оС. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб. В качестве 

отопительных приборов используются биметаллические радиаторы 

отопления. 

Вентиляция в здании приточно-вытяжная с принудительным 

побуждением.  
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Водоснабжение централизованное, подключенное к городской сети. 

Система холодного и горячего водоснабжения выполнена из 

полипропиленовых армированных труб напорных.  

Система канализации выполнена из ПВХ труб безнапорных диаметром 

от 50 до 200мм. Канализация централизованная, подключённая к городской 

сети. 

Электроснабжение осуществляется от ближайшей высоковольтной сети 

через местную трансформаторную подстанцию. 

Освещение помещений запроектировано естественное (оконные проемы 

со светопрозрачным заполнением) и искусственное (светильники потолочные 

и настенные).  

 

Выводы по разделу 1: 

 

В данном разделе разработана схема планировочной организации 

земельного участка, приняты архитектурно-планировочные решения здания. 

Выбрана конструктивная схема здания и конструктивные элементы. Описаны 

инженерные системы здания и элементы его отделки. На основании 

нормативных документов произведен теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций. Графическая часть данного раздела приведена на листах 1-4.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

В данном разделе производится расчет конструктивного элемента 

здания стоматологической поликлиники – лестничного марша. 

Целью расчетно-конструктивного раздела является произвести расчет 

элемента и выполнить необходимые чертежи и спецификации.  

В данном разделе представлен расчет железобетонного лестничного 

марша в осях 4-6/В-Г. 

Задачи расчета: 

 выполнить сбор нагрузок, 

 выполнить описание расчетной схемы, 

 выполнить расчет возникающих усилий, 

 по полученным усилиям произвести подбор арматуры, 

 выполнить чертежи и спецификации по полученным результатам. 

 

2.1 Описание 

 

«Марш сборный крупноразмерный изготовлен из бетона В15 с тепловой 

обработкой и армирован сталью А-400, поперечная арматура из стали А-500, 

сварные сетки из проволоки класса Вр-1, конструктивная арматура А-500. 

Расстояние между разбивочными осями марша L = 3000мм, длина марша 

3350 мм, опирание марша, а=80 мм., ширина в = 1500 мм. Ступени размерами 

150х300мм.     

Угол наклона марша  03260   , 8949,0соs   

Геометрическая схема лестничного марша приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Геометрическая схема лестничного марша 

 

Для бетона В15» [3]: 

«Расчетное сопротивление сжатию 𝑅𝑏 = 0,85кН/см2 [23]. 

Расчетное сопротивление при растяжении 𝑅𝑏𝑡 = 0,075кН/см2 [23]. 

Нормативное сопротивление при растяжении 𝑅𝑏𝑡,𝑠𝑒𝑟 = 0,115кН/см2 [23]. 

Призменная прочность нормативная 𝑅𝑏,𝑠𝑒𝑟 = 11мПа [23]. 

Начальный модуль упругости бетона 𝐸𝑏 = 2,05 ⋅ 10+3 кН/см2  [23]. 

Нормативные и расчетные характеристики напрягаемой арматуры 

класса А–400:      

Нормативное сопротивление  𝑅𝑠,𝑠𝑒𝑟 = 39кН/см2 [23]. 

Расчетное сопротивление  𝑅𝑆 = 36,5кН/см2 [23]. 

Модуль упругости 𝐸𝑠 = 200000 мПа» [23]. 
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2.2 Расчетная схема 

 

«Расчетная схема – однопролетная свободно–опертая балка с 

равномерно-распределенной нагрузкой. Расчетная схема лестничного марша 

представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 -  Расчетная схема лестничного марша 

 

Расчетный пролет определяем по формуле 7:            

 

0

l
l a

cos
 

,                                            (7) 

0

3350
l 80 3663.4мм

0,8949
  

 

 

Толщина полки марша ℎ𝑓
/

= 30мм = 3см. Высота ребер h = 18,7см» [4]. 

«Толщина ребер понизу hr = 100мм, поверху hr =120мм. Схема 

расчетного приведенного сечения приведена на рисунке 6. 

Действительное сечение марша заменяем на расчетное тавровое с 

полкой в cжатой зоне и шириной ребра b = br  = 100 + 120мм = 220мм = 22см 
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Ширину полки 𝑏𝑓
/
 при отсутствии поперечных ребер принимаем не 

более, согласно СП 63.13330.2018» [23]:                          

                                                   

b
l

f
b 




6

2/

                                              (8) 

335/b 2 22 133,6см
f 6
  

 

 

 «Принимаем за расчетное меньшее значение 𝑏𝑓
/
= 58cм. 

Рабочую высоту сечения определяем по формуле 9: 

 

                                           ho = h –a,                                                          (9) 

где а – расстояние от нижней кромки бетона до центра тяжести 

арматуры. Сечение марша представлено на рисунке 6. 

 

ho = 187 – 25 = 162 мм = 16,2 см, 

 

 

Рисунок 6 - Расчетное приведенное сечение марша» [5]. 

 

2.3 Сбор нагрузок 

 

Временная нормативная нагрузка определяется по [19]:

22 /3/300 мкНмкгV
n

 ; 
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«Длительная нагрузка 𝑉𝑛𝑙𝑑 = 100кг/м2 = 1кН/м2. Кратковременная 

нагрузка 𝑉𝑛кр = 200кг/м2 = 2кН/м2. 

Коэффициент надежности 𝛾𝑓 = 1,2. 

Вес всего марша G = 1285 кг. 

Вес 1
2м марша определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

lb

G
g 

,                                           (10)                                                                                   

21285
g 255.7кг / м

3,350 1,5
 

  

 

2.4 Определение усилий 

 

Расчетную нагрузку на один погонный метр марша определяем по 

формуле 11: 

 

b
f

V
f

gq )(  
,                               (11) 

где g – вес 1 м2 марша 

        𝛾𝑓- коэффициент надежности по нагрузке; 

      V – временная нагрузка; 

      b – ширина ребра.             

                                                                       

q (2,55 1,1 3 1,2)1,5 9,6кH / м      

«Максимальный момент в середине пролета от полной расчетной 

нагрузки определяем по формуле 12: 

 

0

2q l
М

8 cos




                                              (12) 

где  М – расчетный изгибающий момент, кН∙м; 
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        l – расчетный пролет, м. 

                                     

29,6 3,66
М 17,96кНм

8 0,8949


 

  

 

Поперечную силу от полной расчетной нагрузки определяем по формуле 

13» [6]: 

0q l
Q

2 cos




  ,                                     (13)                                                        

9,6 3,66
Q 19,63кН

2 0,8949


 

  

 

2.5 Подбор площади продольной арматуры 

 

Устанавливаем расчетный случай определяем по формуле из СП 

63.13330.2018 [23]: 

 

                  
)/5,0

0
(//

2
/

f
hh

f
b

f
h

bb
R

f
М  

,                                          (14) 

где Rb – расчетное сопротивление бетона, МПа; 

Yb2 – коэффициент условия расчета бетона; 

ℎ𝑓
/
 –  толщина полки марша; 

𝑏𝑓
/
 –  ширина полки марша; 

ℎ0 − рабочая высота сечения.  

                          

кНм
f

М 56,21)35,02,16(5839,085,0/ 
 

/М 21,56кНм М 17,96кНм
f
  

. 
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«Условие удовлетворяется, нейтральная ось проходит в полке. Сечение 

рассматриваем как прямоугольное с шириной   
смbb

f
58/ 

 

Вычисляем коэффициент: 

 

02,0
22,16589,085,0

10045,12





m

 

 

𝜉 = 0,22 и 𝜂 = 0,99 

Из условия обеспечения прочности площадь сечения арматуры должна 

быть: 

202,2
99,02,165,36

10086,11
смsA 






 

 

Принимаем 2 Ø 12 А-400 с 𝐴𝑠 = 2,26см2» [7]. 

 

2.6 Расчет прочности марша по наклонному сечению  

 

«Поперечная сила в марше у грани опоры  Q =19,63 кН. 

Для тяжелого бетона 𝛾𝑏2 = 2; 𝛾𝑏3 = 0,6. 

Вычисляем коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок 

определяем по формуле, согласно СП63.13330.2018» [23]: 

 

0

/)/3(75,0
2

hb

fhfh

f 




                                     (15)                                                           

5,011,0
2,1622

3)33(75,0
2 






f


 

 

«Суммарный коэффициент определяем по формуле 8.128, согласно 

СП63.13330.2018» [23]:  
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5,111,111,0011 

fn


                                     (16) 

«где φn – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых 

сечениях; 

      φf – коэффициент, учитывающий влияние продольной силы.                           

Принимаем суммарный коэффициент равным 1,11. 

Момент определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [8]: 

 

               В = 𝜑𝑏2(1 + 𝜑𝑛 + 𝜑𝑓)𝑅𝑏𝑡 ⋅ 𝛾𝑏2 ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ0
2
                                     (17) 

где φ b2– коэффициент, принимаемый в зависимости от вида и бетона; 

      φn – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых 

сечениях; 

      φf – коэффициент, учитывающий влияние продольной силы. 

      Yn – коэффициент надежности по назначению; 

      Rb – расчетное сопротивление бетона, МПа; 

     Yb2 – коэффициент условия расчета бетона. 

кНсмВ 98022,16229,0075,0)11,001(2   

«В расчетном наклонном сечении 𝑄𝑏 = 𝑄𝑠𝑤 = 𝑄/2, тогда проекция 

наклонной трещины определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

                                             Q

B
С

5,00


                                                     (18) 

cмhсмС 4,322,16225,132
8,145,0

980
00






 

 

«Принимаем Со = 32,4 см. 

Поперечная сила сжатого бетона определяется по формуле (19): 
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0
C

B
Q

b


                                              (19)                                                      

b

980
Q 30,2кН Q 19,63кН

32,4
   

 

 

Расчет поперечной арматуры не требуется. 

Принимаем для поперечных стержней арматуру Ø 6 А-240. 

По конструктивным требованиям шаг поперечных стержней должен 

быть: 

– на опоре (на 1/4 пролета марша) S=h/2= 187/2 = 93,5 ≤ 150мм 

Принимаем S = 10cм = 100мм; 

– в середине пролета S = 200 мм принимаем конструктивно. 

Для поперечной арматуры характеристики: 

𝑅𝑠𝑤 = 175мПа = 17,5кН/м2;  

𝐴𝑠𝑤 = 0,283см2 . 

Число каркасов в марше n = 2. 

Коэффициент определяем по формуле (20)» [9]: 

 

Sb

nA
sw

w 


                                           (20) 

где  𝐴𝑠𝑤 – площадь армирования; 

        𝑛 – количество стержней; 

       b – ширина сечения; 

       S – шаг стержней.          

        

0,283 2
0,0029w

22 10



 

  

76,92050/20000   
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«Проверяем прочность элемента по наклонной полосе между 

наклонными трещинами по формуле (21): 

  

ww
 51

1


                                          (21)                                                                  

14,10029,076,951
1


w


 

 

Коэффициенты определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]:   

 

2
01,01

1 bb
R

b
 

                              (22)                                                              

923,09,05,801,01
1


b


 

 

Условие:  

Q 0211
3,0 hbR

bbbw
                                 (23)                                                            

Q =19,63 кН кН862,16229,085,0923,014,13,0   

 

Условие выполняется, прочность марша по наклонному сечению 

обеспечена. 

 

2.7 Определение диаметра монтажных петель 

 

«Вес марша с учетом коэффициента динамичности Kg = 1,4. 

 

G 1285 1,4 1,1 1979,9кгм      

 

Нагрузка на одну петлю: 

 

пет

1979,9
G 660кг

3
  . 
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Принимаем 4  12 А-240. 

Кроме этого принимаем 2 петли  16 А-240, обрезаемые после 

распалубки» [9]. 

 

2.8 Армирование 

 

«Арматуру назначаем по минимальному проценту армирования   𝜇 =

0,001. 

Находим площадь ступени по геометрическим характеристикам: 

 

22755,33)5,13(3015
2

1
смА 

 

 

Необходимое сечение арматуры на один погонный метр длины марша 

(100 см) определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

l

A
sA

100



                                              (24) 

«где   𝜇 – процент армирования 

        A – площадь сечения; 

         l – длина.                  

                                                       

282,0
5,33

100275001,0
смsA 




 

 

По таблице подбираем сетку с поперечной рабочей арматурой» [10]: 

 

40

35
38201280

)150(4

100)200(4






BpI

BpI
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2.9 Конструирование 

 

«Марш армируется: 

– полка сеткой из проволоки   4 Вр-1 марки  

40

35
38201280

)150(14

100)200(4






BpI

BpI

; 

– ребра армируются каркасами Кр-1 с рабочей арматурой  12А-400, 

поперечной  6А-240 с шагом S = 100 см на 1/4 пролета и 200мм в середине. 

Конструктивная арматура 8А-240» [11]. 

 

2.10 Определение прогиба 

 

«Определяем коэффициент приведения: 

76,92050/20000   

Коэффициент армирования определяем по формуле (25): 

 

                                      0
hb

s
A




                                                              (25) 

 

где Аs – площадь арматуры; 

       b – ширина сечения; 

       h0 – рабочая высота сечения. 

 

005,00063,0
2,1622

26,2





 

 

В растянутой зоне имеются трещины. Расчет ведем в соответствии с 

пунктом 9 СП 63 [23]. Определяем величины, необходимые для расчета 

кривизны по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 
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f 





                                       (26) 

82,0
2,1622

3)22120(







f


 

 

«Коэффициент определяем по формуле из СП 63.13330.2018: 

 

)

0
2

/

1(
h

f
h

f


                                (27)                              

75,0)
2,162

3
1(82,0 




 

 

Коэффициент определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

2
0

hb
bser

R

ldn
M




                                    (28)                                                       

093,0
22,16221,1

589





 

 

«Здесь 𝑀𝑙𝑑𝑛- изгибающий момент от действия нормативной постоянной 

и длительной нагрузки. 

 

𝑞𝑙𝑑𝑛 = (2,64 + 1) = 3,64кН/м 

Изгибающий момент определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

cos8

2

0






l
ldn

q
M

ldn
                                     (28)                              
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23,64 3,66
M 5,54кНм

ldn 8 0,8949


 


 

 

«Высоту сжатой зоны бетона определяют по формуле из СП 

63.13330.2018» [23]:  

 






10
)(51

8,1

1






                                    (29)                                                               

097,0

75,90063,010

)75,0093,0(51
8,1

1









 

0
hx    

0x 0,097 16,2 1,57cм 3см     

 

«Сечение рассматриваем как прямоугольное шириной  𝑏𝑓
/

= 120см. 

 

0
0
  

0  

 

Коэффициент определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

0
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                                             (30)                                                                     

0012,0
2,16120
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016,0
22,161201,1

554





 

 

«Относительная высота сжатой зоны определяется по формуле из СП 

63.13330.2018» [23]: 

 






10
58,1

1




                                           (31)                                                              

383,0

75,90012,010

016,05
8,1

1









 

 

«Плечо внутренней пары сил определяем по формуле из СП 

63.13330.2018» [23]: 

 

0z h (1 )
2


 

                                        (32)                                                                 

cмz 1,13)
2

383,0
1(2,16 

 

 

«Коэффициент определяем по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 

 

h
f
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                                                (33)                                             

001,0
7,18120

26,2

1





 

 

«Момент сопротивления определяем по формуле из СП 63.13330.2018» 

[23]: 
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32 128717,18120)001,075,95,1292,0( см
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«Определяем коэффициент по формуле из СП 63.13330.2018» [23]: 
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plWserbtR
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,


                                           (35)                                                           

167,2
554

12871115,0



m

 

 

Принимаем 1
m

 ;  8,0
ls

  ;  15,0 ; 

145,018,025,125,1 
mlss

  

9,0
b

   

Кривизна в середине пролета определяется по формуле из СП 

63.13330.2018 [23]: 
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51067,3
2,1615,0410205,0120383,0

9,0

410226,2

45,0

1,132,16

5541 


















r

см-1       

Предельный прогиб  f L / 200 335 / 200 1,67см  
 

Вычисляем прогиб по формуле: 

 

r
lf

12
048

5


                                       (37)                                                        
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5 2 5f 300 3,66 10 0,43см
48

     

Прогиб   f 0,43cм f 1,67см  
– жесткость марша обеспечена. 

 

Выводы по разделу 2: 

 

В разделе был произведен расчет лестничного марша по 2 группам 

предельных состояний, подобрана обеспечивающая все необходимые 

характеристики арматура, результаты представлены в графической части на 

листе 5.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения технологической карты 

 

Технологическая карта на монолитные работы при возведении плиты 

перекрытия разработана в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация 

строительного производства» [20], а также методических указаний [11]. 

Объект строительства – стоматологическая поликлиника. 

Район строительства – г. Хабаровск. 

Поликлиника имеет размеры в осях 22,5х23м. Здание двухэтажное, со 

сложной многоскатная кровлей. Площадь здания в плане – 379, 5 м2. Объем 

здания – 2656,5 м3. Высота здания – 9,5 м. 

Конструктивная схема – с несущими стенами. Пространственная 

жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен и жестких 

дисков перекрытий. 

Технологическая карта предназначена для нового строительства. 

Объем работ бетонирования плиты перекрытия – 75,9 м3 бетона В25. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

1. «Для начала работ по возведению надземной части из монолитного 

железобетона должны быть выполнены организационно-подготовительные 

мероприятия» [12] в соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства» [20]. 

2. «До начала монтажа крупнощитовой опалубки должны быть 

выполнены следующие работы:  

 разбивка осей стенового ограждения, 

 нивелировка поверхности перекрытий, 

 произведена разметка положения  стен в соответствии с проектом, 
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 на поверхность перекрытия краской должны быть нанесены риски, 

фиксирующие рабочее положение опалубки, 

 подготовлена монтажная оснастка и инструмент, 

 основание очищено от грязи и мусора» [11]. 

3. «Опалубка перекрытий состоит из телескопических стоек, главных 

продольных (высотой 200 мм) и поперечных (140 мм) балок и вилок для их 

установки. 

4. До монтажа арматуры необходимо: 

 тщательно проверить соответствие опалубки проектным размерам и 

качество ее выполнения, 

 составить акт приемки опалубки, 

 подготовить к работе такелажную оснастку, инструменты и 

электросварочную аппаратуру,  

 очистить арматуру от следов ржавчины, 

 проемы в перекрытиях закрыть деревянными щитами или поставить 

временное ограждение» [11]. 

5. «Плоские и пространственные каркасы массой до 50 кг подают к месту 

монтажа краном в пачках и устанавливают вручную. Отдельные стержни 

подаются к месту монтажа пучками, сетки - при помощи траверсы по три 

штуки. 

6. До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены 

следующие работы: 

 проверена правильность установки арматуры и опалубки, 

 устранены все дефекты опалубки, 

 проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую 

толщину защитного слоя бетона, 

 приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с 

целью проверки правильности установки после бетонирования 

невозможен, 
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 очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура, 

 проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 

оснастки и инструментов» [13]. 

«Основные работы: 

Работы по устройству плиты перекрытия вести в следующей 

последовательности:  

 установка опалубки, 

 армирование, 

 бетонирование, 

 вибрирование, 

 выдерживание конструкций, 

 разборка опалубки. 

Складирование строительных материалов таких как опалубка, арматура, 

должно быть в пределах рабочей зоны монтажного крана» [13]. Перекрытие 

бетонируется краном при помощи автобетоносмесителя. 

Работа по устройству монолитных перекрытий ведется в следующей 

последовательности: 

 подача и установка опалубки; 

 подача и укладка арматуры; 

 подача, укладка и выдержка бетонной смеси; 

 демонтаж опалубки. 

Работы производятся звеном в 2-4 человека, в 3 смены. 

Здание разбивается на 4 равновеликие захватки, объем укладывемого 

бетона на каждой захватке равен 18,98 м3.  

Бетонирование ведется по полосам. 

Опалубочные работы 

«Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, 

пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 

Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия крана. Все элементы опалубки должны хранится в положении, 
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соответствующем транспортному, расположенные по маркам и типоразмерам. 

Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, 

исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1-

1,2м на деревянных прокладках. Остальные элементы, в зависимости от 

габаритов и массы укладывают в ящики» [13]. 

Перед установкой опалубки ее смазываем специальной смазкой АГАТ-

С5, которая обеспечивает высокие разделительные свойства к различным 

поверхностям форм и опалубок, образует на поверхности равномерную, 

устойчивую в течение времени разделительную пленку, не разрушающуюся 

под действием гидростатического давления бетонной смеси, что позволяет 

достигать высокого разделяющего эффекта и получать изделия из бетона с 

глянцевой поверхностью, особенно гладкие, без жировых пятен и выемок. 

После высыхания бетонные изделия имеют однородный светлый цвет, 

обеспечивается высокое сцепление штукатурки с поверхностью бетона. 

Арматурные работы 

«На опалубке до установки арматурных каркасов мелом размечают 

места их расположения. Для арматурного крепления арматурных каркасов к 

опалубке используются струбцины. Временные крепление каркасов по 

вертикали, выравнивание искривленных выпусков арматуры и установлением 

осевого смещения свариваемых стержней осуществляется струбцинами. 

После установки и выверки каркасов к ним по одному привязывают при 

помощи проволочных скруток горизонтальные стержни» [11]. 

«Для образования защитного слоя между арматурой и бетоном 

устанавливают фиксаторы с шагом для стен 1-1,2м, перекрытий 0,8-1,0м. 

Стыкование каркасов по вертикали, а также пространственных каркасов 

по горизонтали предусматривается сваркой. 

Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки 

бетонной смеси и оформлением акта на скрытые работы. С этой целью 

проводят наружный осмотр и инструментальную проверку размеров 

конструкций по чертежам» [11].  
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«Расположение каркасов, стержней, их диаметр, количество и 

расстояние между ними должны точно соответствовать проекту. Сварные 

стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже арматуры, контролируют 

наружным осмотром и выборочными испытаниями. 

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 

 проверена правильность установки арматуры и опалубки; 

 устранены все дефекты опалубки; 

 проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую 

толщину защитного слоя бетона; 

 приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым, 

с целью проверки правильности установки, после бетонирования 

невозможен; 

 очищены от мусора, грязи, ржавчины опалубка и арматура; 

 проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, 

оснастки и инструментов» [11]. 

3.2.1 Выбор монтажного крана 

«Подбор крана производится на основании его грузоподъемности, 

вылета крюка и высоты подъема. 

Для возведения здания будем использовать стреловой кран. 

Расчет производим для поддона с кирпичом, поскольку он является 

наиболее тяжелым элементом» [10].  

«Наиболее удаленным элементом является стеновая панель. 

Рассчитаем требуемую высоту по формуле (для кровли): 

 

𝐻тр,к = ℎ0 + ℎз + ℎэл + ℎст                                     (38) 

 

где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м (высота до верха смонтированного элемента);  
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h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не менее 

1÷2,5 м);  

hэ – высота поднимаемого элемента, м;  

hст – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана, м. hст = 0,3÷9,3 м» [10]. 

«Подбор грузозахватных приспособлений (строп, траверса) 

производится с учетом подъема самого тяжелого и самого удаленного 

элемента. Для этого составляется таблица Б.1 в Приложении Б. 

 

𝐻тр,к = 10,1 + 2 + 0,2 + 3 = 15,3 м 

 

 Определим оптимальный угол наклона стрелы к горизонту: 

 

𝑡𝑔𝛼 =
2(ℎст+ℎп)

𝑏1+2𝑆
                                         (39) 

где hп –длина грузового полиспаста крана. Ориентировочно принимают 

от 2 до 5 м;  

b1 – длина или ширина элемента, м;  

S – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы (~1,5 м) или от края элемента до оси стрелы» [10]. 

 

𝑡𝑔𝛼 =
2(3 + 3)

4 + 2х2
= 1,5  

 

 «Длина стрелы определяется по формуле (40) в соответствии с [10]: 

 

𝐿с =
Нк+ℎп−ℎс

𝑠𝑖𝑛𝛼
                                                   (40) 

где hс – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана 

(~1,5 м). 
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𝐿с =
15,3 + 3 − 1,5

0,83
= 20,2 м 

Вылет крюка определяется по формуле (41): 

  

𝐿к = 𝐿сх𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑑                                               (41) 

где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы 

(около 1,5 м)» [10]. 

 

𝐿к = 20,2х0,56 + 1,5 = 12,81 м 

 

«Грузоподъемность крана определяется по формуле (42) 

 

𝑄к = 𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр                                         (42) 

где Qэ – масса монтируемого элемента (максимального), т;  

Qпр – масса монтажных приспособлений, т;  

Qгр – масса грузозахватного устройства, т» [10]. 

 

𝑄к = 1,6 + 0,014 = 1,614 т 

 

«С учетом запаса 20% 

 

𝑄расч = 1,2х𝑄к 

𝑄расч = 1,2х1,614 = 1,94 т 

 

По каталогу или справочнику [2] подбираем близкий по техническим 

расчётным характеристикам гусеничный кран СКГ-401 с длиной стрелы 32,0 

м и высотой подъема груза 30,0 м, при грузоподъемности до 18 т. 

Характеристики крана приведены в таблице Б.2 и на рисунке Б.1» [17]. 
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3.3 Требования к качеству работ 

 

«Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

выполняется специальными службами строительных организаций, 

оснащенных необходимыми техническими средствами, а также 

производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке 

самоконтроля в процессе строительного производства. 

В производственный контроль включаются: 

 входной контроль комплектности технической документации, 

соответствия поступающих на строительство материалов 

сопроводительным, нормативным и проектным документам, 

завершенности предшествующих работ; 

 операционный контроль соответствия производственных операций 

нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по 

завершении операций; 

 приемочный контроль качества выполненных работ» [11]. 

Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют 

в соответствии с требованиями нормативных документов: 

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [20]; 

СП 70.13330.2016 «Несущие и ограждающие конструкции» [24]. 

«Для выверки и контроля качества монтируемого элемента применяется 

монтажная оснастка.   

Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих контролю, 

средства и методы контроля операций и процессов указаны в Приложении Б» 

[11]. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах 

представлена в таблице 3. Перечень технологической оснастки, а таблице 4. В 
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таблице 5 произведён расчет потребности основных материалов и 

конструкций» [14]. 

Таблица 3 - Ведомость строительных машин и механизмов 

 

 

Наименование, тип, марка 

 

Основные технические параметры 
Кол-во 

Стреловой кран СКГ-401 г/п 10 т, Lстр=20м. 1 

Виброрейка Электрическая ЭВ-270А Вибратор типа ИВ-99Б Мощность 

250Вт Частота 3000 об/мин 

 

1 

Глубинный вибратор ET-Construction 

VD-2300 

Мощность 0,75 кВт 1 

Виброплита Weber CF2 Производительность 528м2/час; 

Глубина уплотнения 25см 

1 

Станция для подогрева бетона СПБМ-

380/80- 65-55-80,0 

Мощность 80кВт 1 

Станок для гибки арматуры СГА-1 Мощность 3кВт 1 

Пневмокаток XS222J 8т 1 

Трансформатор сварочный ТДМ-250 Мощностью 9кВт 1 

Автобетоносмеситель АМ-10 FHC  1 

Автобетононасос Putzmeister M4  1 

 

Таблица 4 -  Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений 

 

Наименование 

оснастки, 

инструмента 

Марка, ГОСТ, ТУ 

или организация-

разработчик, N 

рабочего чертежа 

Технические 

характеристики 

Назначение Количе

ство 

 

1 2 3 4 5 

Устройство для 

вязки арматурных 

стержней 

Оргтехстрой  Сборка 

укрупнительных 

каркасов 

1 

Закрутчик ТУ 67-399-82  Арматурные работы 1 

Дрель универсальная ИЭ-1039Э Диаметр сверла 

до 13 мм.  Масса 

2 кг 

Сверление 

отверстий 

1 

Электрододержатель M12291  Сварочные работы 1 

Строп 2-ветвевой 2СК1-10.0/5000 Грузоподъемнос

ть 10т 

Строповка опалубки 1 
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Таблица 5 - Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях 

 

Наименование 

процессов 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Требуемый 

материал 

Марка, 

класс, тип 

материала 

Ед. 

изм. 

Требуемое 

количество 

материала 

Примечание 

Опалубочные 

работы 
м² 379,5 

Щиты 

опалубки 
Дерево шт. 220 

ПЕРИ 

«ВАРИО» 

Арматурные 

работы 

 

т 

 

 

7,6 

 

 

Арматура 

 

А-500 

А-400 

 

т. 

 

 

7,6 

 

Металлопрокат 

Бетонные 

работы 
м³ 75,9 Бетон В25 м³ 75,9 Портландцемент 

 

3.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

Все работы при производстве работ выполнять в строгом соответствии 

требованиям Приказа Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об 

утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и 

ремонте»: 

1. «Бетонщик обязан работать в выданной ему спецодежде, спецобуви и 

содержать их в исправности. Кроме того, он должен иметь необходимые для 

работы предохранительные приспособления и постоянно пользоваться ими.  

2. До начала работы рабочие места и проходы к ним необходимо 

очистить от посторонних предметов, мусора и грязи, а в зимнее время – от 

снега и льда и посыпать их песком.  

3. Работать в зоне, где нет ограждений открытых колодцев, шурфов, 

люков, отверстий в перекрытиях и проемов в стопах, запрещается. В темное 

время суток, кроме ограждения в опасных местах, должны быть выставлены 

световые сигналы» [3].  

4. «Находиться в зоне работы подъемных механизмов, а также стоять 

под поднятым грузом запрещается.  

5. При получении инструмента надо убедиться в его исправности: 

неисправный инструмент надлежит сдать, в ремонт.  
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6. Работать механизированным инструментом с приставных лестниц 

запрещается  

7. По окончании работы механизированный инструмент необходимо 

отключить от питающей сети и сдать в кладовую» [13]. 

8. «При подъеме бетонной смеси кранами необходимо проверять 

надежность крепления бадьи или контейнера к крюку крана, исправность тары 

и секторного затвора. Расстояние от низа бадьи или контейнера в момент 

выгрузки до поверхности, на которую происходит выгрузка, не должно быть 

более 1 м.  

9. Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необходимо 

проверить:  

а) крепление опалубки, поддерживающих лесов и рабочих настилов;  

б) крепление к опорам загрузочных воронок, лотков и хоботов для 

спуска бетонной смеси в конструкцию, а также надежность скрепления 

отдельных звеньев металлических хоботов друг с другом;  

в) состояние защитных козырьков или настила вокруг загрузочных 

воронок.  

10. Перед укладкой бетонной смеси в формы должны быть проверены 

правильность и надежность монтажных петель  

11. Бетонщики, работающие с вибраторами, обязаны пройти 

медицинское освидетельствование, которое должно повторяться через каждые 

6 месяцев.  

12. Бетонщики, работающие с электрофицированным инструментом, 

должны знать меры защиты от поражения током и уметь оказать первую 

помощь пострадавшему. 

13. Перед началом работы необходимо тщательно проверить 

исправность вибратора и убедиться в том, что:  

а) шланг хорошо прикреплен и при случайном его натяжении обрыва 

концов обмотки не произойдет;  

б) подводящий кабель не имеет обрывов и оголенных мест;  
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в) заземляющий контакт не имеет повреждений;  

г) выключатель действует исправно;  

д) болты, обеспечивающие непроницаемость кожуха, хорошо затянуты;  

е) соединения частей вибратора достаточно герметичны и обмотка 

электродвигателя хорошо защищена от попадания влаги;  

ж) амортизатор на рукоятке вибратора находится в исправном состоянии 

и отрегулирован так, что амплитуда вибрации рукоятки не превышает норм 

для ручного инструмента.  

14. До начала работы корпус электровибратора должен быть заземлен. 

Общая исправность электровибратора проверяется путем пробной работы его 

в подвешенном состоянии в течение 1 мин, при этом нельзя упирать 

наконечник в твердое основание.  

15. При работе с электровибраторами необходимо надевать резиновые 

диэлектрические перчатки или боты. 

16. Во избежание падения вибратора следует прикрепить его к опоре 

конструкции стальным канатом.  

17. При продолжительной работе вибратор необходимо через каждые 

полчаса выключать на пять минут для охлаждения.  

18. При поливке бетона или опалубки бетонщик, работающий с 

вибратором, не должен допускать попадания на него воды [3]». 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

После установления технологической последовательности 

строительных процессов составлена калькуляция трудовых затрат. Результаты 

расчетов сведены в таблицу 6. 
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Таблица 6 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименован

ие процесса 

Ед.из

м. 

Мест

о 

Объе

м 

работ 

Затрат

ы 

труда, 

чел-дн 

Исполнител

и, кол 

Продолжи

т. 

расчетная, 

смены 

Продолжи

т. 

принятая, 

смены 

УП

Т, % 

 

Подача и 

установки 

опалубки 

м2 

1 

захв 
94,88 3,56 4 0,89 1 89  

2 

захв 
94,88 3,56 4 0,89 1 89  

3 

захв 
94,88 3,56 4 0,89 1 89  

4 

захв 
94,88 3,56 4 0,89 1 89  

Укладка 

арматурных 

сеток 

т 

1 

захв 
1,90 3,80 4 0,95 1 95  

2 

захв 
1,90 3,80 4 0,95 1 95  

3 

захв 
1,90 3,80 4 0,95 1 95  

4 

захв 
1,90 3,80 4 0,95 1 95  

Прием, 

подача и 

укладка 

бетонной   

смеси 

м3 

1 

захв 
18,98 2,02 2 1,01 1 101  

2 

захв 
18,98 2,02 2 1,01 1 101  

3 

захв 
18,98 2,02 2 1,01 1 101  

4 

захв 
18,98 2,02 2 1,01 1 101  

Уход за 

бетоном, 

выдержка 

м3 

1 

захв 
18,98 - - - 5 

деж. 

 

2 

захв 
18,98 - - - 5  

3 

захв 
18,98 - - - 5  

4 

захв 
18,98 - - - 5  

Демонтаж 

опалубки 
м2 

1 

захв 
94,88 1,78 2 0,89 1 89  

2 

захв 
94,88 1,78 2 0,89 1 89  

3 

захв 
94,88 1,78 2 0,89 1 89  

4 

захв 
94,88 1,78 2 0,89 1 89  
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3.6.2 График производства работ 

 Приводятся расчеты продолжительности выполнения работ, критерии 

расчета и принятия решений по определению количественного состава звена 

рабочих. 

«Сменность и состав звена принят как рекомендуемый из ЕНиР. 

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле (43): 

 

дн
kn

Т
П

р


                                (43) 

где: Tр – трудозатраты; 

n – количество рабочих в звене; 

k – сменность. 

Коэффициент неравномерности движения рабочих» [10]: 

 

ср

max

н
R

R
К                                   (44) 

«где: Rср – среднее число рабочих на объекте; 

Rmax– максимальное число рабочих на объекте. 

 

чел
kП

Т
R

р

ср



                                    (45) 

где: ∑ Tр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн; 

П - продолжительность работ по графику. 

 

𝑅ср =
44,61

6
= 7чел 

Кн =
6

7
= 0,86 

 

Выработку на монтаж каркаса находим по формуле (46): 
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В =
𝛴𝑉

𝛴Т
т/чел − см                                      (46) 

где: ∑V– суммарный объем работ, м ; 

 ∑Т – суммарная трудоемкость работ, чел-см» [10]. 

 

В =
75,9

55,61
= 1,36 т/чел − см 

 

8 - затраты труда на единицу объема определяются по формуле (47): 

 

Зтр =
1

В
чел − см/т                                      (47) 

Зтр =
1

1,36
= 0,74чел − см/т 

3.6.3 Основные ТЭП 

1. «Суммарные затраты труда рабочих – 44,6 чел-см. 

2. Продолжительность работ – 11 смен (по графику производства работ). 

3. Максимальное количество рабочих на объекте –6 чел.. 

4. Среднее количество рабочих на объекте в сутки –7 чел.. 

5. Коэффициент неравномерности движения рабочих – 0,86. 

6. Выработка на монтаж каркаса: 

В = 1,36 т/чел − см 

7. Затраты труда на единицу объема определяются» [11]: 

Зтр = 0,74чел − см/т 
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4 Организация и планирование строительства 

 

«В данном разделе разработан проект производства работ на возведение 

стоматологической поликлиники в г. Хабаровск в части организации 

строительства. Технологическая карта разработана в разделе 3 ВКР. Состав 

ППР регламентируется СП 48.13330.2019» [20].  

В данном разделе решаются следующие задачи: 

 выполнить расчет объемов строительно-монтажных работ, 

 на основе ведомости рассчитать необходимую потребность в 

конструкциях и изделиях, 

 выполнить подбор необходимых машин и механизмов, 

 выполнить расчет трудоемкости работ, 

 произвести разработку чертежа календарного плана и графика 

движения рабочих, 

 произвести разработку стройгенплана, выполнив все необходимые 

предварительные расчеты, 

 произвести разработку мероприятий по охране труда и технике 

безопасности на строительной площадке. 

 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Определение объемов СМР производится по архитектурно-

строительным чертежам. Единицы измерения при подсчете объемов работ 

берутся в соответствии со сборниками ГЭСН» [8]. Подсчет объемов работ 

приведен в Приложении В, таблица В.1. 
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4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах 

 

«Определение потребности в конструкциях, материалах производится 

на основе ведомости объемов работ, а также норм расходов строительных 

материалов» [1]. Данные занесены в приложение В, таблица В.2. 

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Расчет параметров и подбор грузоподъемного крана произведен в 

разделе 3 ВКР. 

Другие машины и механизмы приведены в таблице В.3 Приложения В» 

[21]. 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Для того, чтобы рассчитать необходимые затраты труда рабочих и 

машин необходимо знать норму времени для каждого вида работ, которая 

берется из справочных актуальных сборников ГЭСН» [8].  

«Трудоемкость работ можно рассчитать по формуле (48): 

 

Тр =
𝑉 ∙ 𝐻вр

8
, чел − см (маш − см)                                   (48) 

где  V – объем работ; 

 Нвр – норма времени; 

 8 – продолжительность смены, час» [10]. 

Все расчеты по трудозатратам сводятся в таблицу В.4 Приложения В. 
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4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

В графической части производится разработка календарного плана, а 

также графика движения рабочей силы. Для построения календарного графика 

необходимо определить продолжительности выполнения каждой работы. Ее 

можно рассчитать по формуле (49): 

 

   «Т =
Тр

𝑛∙𝑘
, дней                                                    (49) 

где  Тр – трудозатраты (чел-дн); 

 n – количество рабочих в звене; 

 k – сменность» [12]. 

 Продолжительность работы должна быть кратна 1 дню. 

Общая продолжительность строительства не должна превышать 

нормативной по СНиП 1.04.03-85*[16]. 

 «После построения календарного графика и оптимизации графика 

движения рабочих рассчитываются следующие показатели по формулам (50)  

и  (52):  

– коэффициент равномерности потока по числу рабочих: 

 

                                                 𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
                                                                 (50) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте; 

 Rmax – максимальное число рабочих на объекте»[10]. 

 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

11

26
= 0,42 

 

«Среднее количество рабочих в день рассчитывается по формуле (51): 

                                          𝑅ср =
ΣТр

Тобщ
                                                          (51) 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ с учетом неучтенных работ; 
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 Тобщ – общий срок строительства по графику»[10]. 

 

𝑅ср =
ΣТр

Тобщ
=

1973,10

174
= 11 чел 

 

– коэффициент равномерности потока по времени рассчитывается по 

формуле (52): 

 

                    𝛽 =
𝑇уст

Тобщ
                                                 (52) 

𝛽 =
𝑇уст

Тобщ
=

40

174
= 0,23 

 

4.6 Расчет площадей складов 

 

Для расчета необходимой площади складов и для дальнейшего 

размещения их на стройгенплане необходимо определить запас хранимого 

материала. Его можно найти по формуле (53): 

 

                     «𝑄зап =
𝑄общ

Т
∙ 𝑛 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2, т                                            (53) 

где  Qобщ – общее количество материала данного вида; 

 Т – продолжительность работ с использованием этих материалов; 

n – норма запаса (примерно 1-5 дней); 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов (k1 = 1,1); 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материалов (k2 = 1,3)» 

[10]. 

После этого производится расчет полезной площади для складирования 

каждого материала по формуле (54): 

 

             « 𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2                                                      (54) 
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где q – норма складирования материала» [10]. 

 Общая площадь склада с учетом проходом и проездов рассчитывается 

по формуле (55): 

 

                         «𝐹общ = 𝐹пол · 𝐾исп, м2                                              (55) 

где Kисп – коэффициент на проходы и проезды» [10]. 

 Ведомость потребности в складах представлена в приложении В, 

таблица В.5. 

 

4.7 Расчет и подбор временных зданий 

 

После построения календарного плана и графика движения рабочих нам 

стало известно максимальное число рабочих в сутки. Оно составляет 26 

человек. 

Рассчитаем число ИТР, служащих, МОП и охраны. 

«Nитр=26х0,11=3 чел; 

Nслуж=26х0,036=1 чел; 

Nмоп=26х0,015=1 чел. 

Общее количество работающих: 

Nобщ=26+3+1+1=31 чел 

Расчетное количество: 

Nрасч=31х1,05=33 чел 

Расчет временных зданий сводится в таблицу В.6 Приложения В» [15]. 
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4.8 Расчет потребности в воде и определение диаметра временного 

водопровода 

 

«Для расчета потребности во временном водоснабжении необходимо 

определить требуемые расходы воды на производственные нужны, 

хозяйственно-бытовые нужды, а также противопожарные нужды»[10]. 

 Максимальный расход воды на производственные нужды - устройство 

монолитной фундаментной плиты – определяется по формуле (56): 

 

                           «𝑄пр =
𝑘ну∙𝑞н∙𝑛𝑛∙𝑘ч

3600∙𝑡см
, л/с                                                 (56) 

где kну = 1,2 – неучтенный расход воды; 

 kч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

 qн = 250 л – удельный расход воды на единицу объема работ; 

nn = 170 м3:4 дня:1 смену=42,5м3/смену – объем работ; 

 tсм = 8 ч – число рабочих часов в смену»[10]. 

 

𝑄пр =
1,2 ∙ 250 ∙ 42,5 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,664 л/сек  

 

 «Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену рассчитывается 

на период, когда работает максимальное количество людей, и рассчитывается 

по формуле (57): 

 

𝑄хоз =
𝑞у∙𝑁расч∙𝑘ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/с                               (57) 

nд=0,8·Nраб=0,8·26=20,8=21 чел. 

𝑄хоз =
25 ∙ 33 ∙ 2,5

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 21

60 ∙ 45
= 0,46 л/с 

 

 Расчетный расход воды на пожаротушение составляет 10 л/с. 

 Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления: 
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                     𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож                                       (58) 

𝑄общ = 0,664 + 0,46 + 10 = 11,12 л/с 

 

 По требуемому расходу воды рассчитываем диаметр труб временной 

водопроводной сети по формуле (59)» [21]: 

 

          𝐷 = √
4∙1000∙𝑄общ

𝜋∙𝑣
                                             (59) 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 11,12

3,14 ∙ 2
= 84,16 мм 

 

«Принимаем диаметр трубы из ПВХ водопроводной сети 100 мм. 

Диаметр канализационной трубы Dкан=1,4Dвод=1,4х100=140мм» [16]. 

 

4.9 Определение потребной мощности сетей электроснабжения 

 

 Определим мощность силовых и технологических потребителей: 

1) Виброрейка, 1 шт –0,25 кВт 

2) Сварочный аппарат – 54 кВт 

3) Штукатурная станция – 7,5 кВт 

4) Компрессор – 35,7 кВт 

 Определим коэффициенты спроса kс и мощности cosφ для каждого из 

потребителей: 

1) Виброрейка– kс = 0,1; cosφ = 0,4; 

2) Сварочный аппарат – kс = 0,35; cosφ = 0,4; 

3) Штукатурная станция - kс = 0,4; cosφ = 0,5; 

4) Компрессор - kс = 0,7; cosφ = 0,8. 

Мощность, потребляемая силовыми потребителями определяется по 

формуле (60): 
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𝑃с = ∑
𝑘𝑐 ∙ 𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑛
, кВт                                             (60) 

𝑃с =
𝑘𝑐1 ∙ 𝑃𝑐1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘𝑐2 ∙ 𝑃𝑐2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘𝑐3 ∙ 𝑃𝑐3

𝑐𝑜𝑠𝜑3

=
0,1 ∙ 0,25

0,4
+

0,35 ∙ 54

0,4
+

0,4 ∙ 7,5

0,5
+

0,7 ∙ 35,7

0,8
= 84,55 кВт 

 

Расчетная ведомость потребной мощности представлена в виде таблицы 

В.7. «Суммарная требуемая мощность с учетом потерь в электросети 

рассчитывается по формуле (61): 

 

                       𝑃𝑦 = 𝛼 ∙ (𝑃𝑐 + 1 ∙ 𝑃он + 0,8 ∙ 𝑃ов), кВт »[10]                (61) 

𝑃𝑦 = 𝛼 ∙ (𝑃𝑐 + 0,8 ∙ 𝑃он + 1 ∙ 𝑃ов) = 1,1 ∙ (84,55 + 1 ∙ 6,59 + 0,8 ∙ 1,8)

= 101,8 кВт 

 

«Перерасчет мощности из кВт в кВ∙А производится по формуле (62): 

 

                                𝑃р = 𝑃у ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑, кВ ∙ А"[10]                                    (62) 

𝑃р = 101,8 ∙ 0,8 = 81,47кВ ∙ А 

 

 «Так как расчетная мощность более 20 кВ∙А, то напрямую к 

существующим сетям невозможно подключится, необходимо установить 

временный трансформатор. Необходима установка трансформаторов СКГП-

100-6/10/0,4 мощностью 100 кВ∙А» [17]. 

 «Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки производится по формуле (63): 

 

                      𝑁 =
𝑝уд∙𝐸∙𝑆

𝑃л
                                             (63) 

где pуд = 0,2…0,3 Вт/м2 – удельная мощность лампы; 

 S – площадь площадки, подлежащей освещению; 
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 E = 2 лк – освещенность; 

 Рл = 1000 Вт – мощность лампы прожектора ПЗС-45»[10]. 

 

𝑁 =
0,3 ∙ 2 ∙ 13793,6

1000
= 8,3 = 9 шт 

 

 Прожекторы устанавливают на опоры по контуру площадки. Высота 

установки на уровне крыши.  

 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

 

«На строительном генеральном плане необходимо обозначить кран, его 

марку и расположение всех стоянок крана, необходимых для произведения 

монтажных работ по зданию. Также, на СГП располагают ранее рассчитанные 

временные здания и сооружения, открытые и закрытые склады. Склады 

должны находиться в рабочей зоне действия крана. Схема движения 

транспорта по стройплощадке – полукольцевая. 

На СГП запроектированы временные дороги шириной 6 м с 

двухсторонним движением транспорта»[13]. 

Временные здания, въезды, пункты мойки колес, ограждение 

стройплощадки – должны располагаться за опасной зоной крана. 

На стройгенплане показаны сети: электричество, вода, канализация, 

также указано количество и расположение пожарных гидрантов. 

Опасная зона работы крана: 

Rоп=Rmax+0,5*lmax+lбез = 19+0,5*6+4=26 м 

 

4.11 Технико-экономические показатели ППР 

 

Технико-экономическая оценка ППР приведены на листах 7 и 8 

графической части ВКР. 
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Выводы по разделу 4: 

 

«В данном разделе подсчитаны объемы строительно-монтажных работ. 

Составлена ведомость потребности в изделиях, материалах и конструкциях. 

Разработана ведомость трудозатрат. На основе этого разработан календарный 

план производства работ.   Подсчитаны площади временных зданий и складов, 

диаметр временной водопроводной сети. На основе этого разработан 

объектный строительный генеральный план на строительство всего здания. 

Подсчитаны технико-экономические показатели ППР» [21]. 
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Экономика строительства 

 

Район строительства – г. Хабаровск. 

Поликлиника имеет размеры в осях 22,5х23м. Здание двухэтажное, со 

сложной многоскатной кровлей.  

Площадь здания в плане – 379, 5 м2. Объем здания – 2656,5 м3. Высота 

здания – 9,5 м. 

Стоматологическая поликлиника запроектирована на максимально 

количество посещений – 50 в день. 

Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 1 января 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2022г. 

для базового района  (Московская область).  

Показателями НЦС 81-02-2022  в  редакции 2022г. учитываются  затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, стоимость 

материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную 

прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и 

сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские 

работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения.  

«Для определения стоимости строительства здания стоматологической 

полклиники, благоустройства  и озеленения территории проектируемого 
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объекта в  городе  Хабаровск были использованы  Укрупненные нормативы  

цены строительства, используемые  в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-04-2022. Сборник № 04. Объекты здравоохранения; 

- НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

- НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение» [15]. 

Для определения стоимости строительства здания  стоматологической 

поликлиники  в сборнике НЦС 81-02-04-2022  выбираем таблицу 04-04-001 

Поликлиники на 50 посещений в смену (пункт 04-04-001-01)и рассчитываем 

стоимость исходя из количества посещений. 50*2443,66=122183 тыс.руб. 

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную мощность объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости  строительства на 

территории РФ по отношению к стоимости базового района (производим 

приведение к условиям субъекта Российской Федерации – г. Хабаровск): 

С = 122183  х 1,22  х 1,02 =  152044,5 тыс. руб. (без НДС), 

где 1,22 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Хабаровского края 1 зоны 

для поликлиник,  (НЦС 81-02-04-2022, таблица 3); 

1,02 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – 

Владимирская область, связанный с регионально-климатическими условиями.   

«Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен 

в ценах по состоянию на 01.01.2022г. и  представлен в таблице 7.  

Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах 8 и 9» [18]. 
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«Таблица 7 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства    

 

В ценах на 01.01.2022г.               Стоимость   204693,05 тыс. руб.  

Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

2 3 8 

 

 

ОС-02-01 

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Стоматологическая поликлиника 

 

 

152044,5 

 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

 

18533,04 

 Итого 170577,54 

 НДС 20% 

 

34115,51 

 Всего по смете 

 
204693,05 

 

Таблица 8 - Объектный сметный расчет № ОС-02-01» [19] 

Объект 
Объект:   Стоматологическая 

поликлиника 
  

 
(наименование 

объекта) 
    

Общая 

стоимость 
152044,5 тыс.руб.     

В ценах на 01.01.2022 г.     

Наименов

ание 

сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерен

ия 

Объе

м 

рабо

т 

Стоимо

сть 

единиц

ы 

объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая стоимость, тыс. 

руб 

НЦС 81-

02-04-

2022 

Таблица 

04-04-001-

01 

Здание 

стоматологическ

ой поликлиники 

1 

посещен

ие 

50 2443,66 
2443,66х 50 х 1,22 х 1,02 = 

152044,5 

 

 

Итого: 

 

   152044,5 
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Таблица 9 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Благоустройство и озеленение 

Объект 
Объект:   Стоматологическая 

поликлиника 
  

 
(наименование 

объекта) 
    

Общая 

стоимость 
18533,04тыс.руб.     

В ценах на 01.01.2022 г.     

Наименова

ние 

сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерен

ия 

Объе

м 

рабо

т 

Стоимо

сть 

единиц

ы 

объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая стоимость, тыс. 

руб 

НЦС 81-

02-16-2022 

Таблица 

16-06-002-

01 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары 

шириной от 2,6 м 

до 6 м с 

покрытием из 

литой 

асфальтобетонно

й смеси 

однослойные 

100 м2 18,2 213,53 
213,53 х 18,2х 1,12 х 1,02 

= 4439,6 

НЦС 81-

02-16-2022 

Таблица 

16-03-001-

01 

Малые 

архитектурные 

формы для 

объектов 

здравоохранения 

100 м2 29 173,51 
173,51 х 29х 1,12 х 1,02= 

5748,32 

НЦС 81-

02-17-2022 

Таблица 

17-02-002-

01 

Озеленение 

территорий 

объектов 

здравоохранения 

1 койко-

место 
50 149,02 

50 х 149,02х 1,12 = 

8345,12 

 Итого:    18533,04 

 

НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Сметная стоимость строительства здания стоматологической 

поликлиники в г. Хабаровск составляет 204693,05 тыс. руб., в т ч. НДС – 

34115,51 тыс. руб. 
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Стоимость за 1 м2 составляет 269,7 тыс. руб. 

В таблице 10 приведены основные показатели стоимости строительства  

здания стоматологической поликлиники в г. Хабаровск с учётом НДС» [21]. 

 

       Таблица 10 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.01.2022, тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 312014,68 

в том числе:  

стоимость проектных и изыскательских работ, 

включая экспертизу проектной документации 

8187,72 

Стоимость технологического оборудования 14328,51 

Стоимость фундаментов 9211,19 

Общая площадь здания  5838 м2 

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 269,7 

Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 77,05 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

 

Проектируемый объект – стоматологическая поликлиника в г. 

Хабаровск. 

 

Таблица 11 – Технологический паспорт объекта 

 

«Технологичес-

кий процесс 

Технологичес-

кая операция, 

вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологичес-

кий процесс, 

операцию 

Оборудова-

ние, техни-

ческое 

устройство, 

приспосо-

бление 

Материалы, 

вещества» 

[3] 

Устройство 

бетонных 

перекрытий 

Бетонные 
Бетонщик 4р.-1, 

2р.-1  

Кран СКГ-

401, бадья с 

бетоном, 

строп 

Бетон 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Таблица 12– Определение рисков, связанных с рассматриваемой профессией 

 

«Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник 

опасного и 

вредного 

производственного 

фактора» [3] 

«Устройство 

бетонного 

перекрытия 

-повышенное напряжение в 

электрической цепи; 

-самопроизвольное подмостей; 

-падение материалов и конструкций; 

-опрокидывание машин; 

-повышенное содержание в воздухе пыли 

и вредных веществ; 

-шум и вибрация; 

-повышенная или пониженная 

температура оборудования, материалов. 

Монтажный кран, 

перемещаемый 

краном груз» [11] 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Таблица 13 – Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

«Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного 

производственного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника» 

[3] 

«Повышенное напряжение 

в электрической цепи 

«Проверка оборудования 

перед использованием на 

предмет неисправностей, 

оголенных проводов и т.д. 

Каска строительная, 

респиратор, 

спецодежда, 

рукавицы, краги 

Самопроизвольное 

обрушение подмостей 

Ежедневный контроль за 

состоянием строительных 

конструкций и подмостей 

Падение материалов и 

конструкций 

Выделить опасные зоны, не 

находится на пути 

перемещения конструкций 

Повышенное содержание в 

воздухе пыли и вредных 

веществ 

При превышении 

допустимых величин 

воспользоваться 

респираторами 

Повышенная или 

пониженная температура 

оборудования, материалов 

Осторожность при 

использовании оборудование, 

использование защитных 

перчаток 

Вероятность падения груза 

Проверка надежности 

строповки перед 

перемещением груза 

Шум и вибрация» [11] 

Организация 

технологических перерывов в 

работе источников 

повышенного шумового 

фона, противовибрационные 

средства защиты» [11] 
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6.4 Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Таблица 14 – «Идентификация классов и опасных факторов пожара» [3] 

 

«Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара» 

[3] 

Стоматологическая 

поликлника 

Кран, сварочное 

оборудование, 

ручной 

электроинструмент 

Е 

Пламя и 

искры, 

тепловой 

поток 

«Вынос 

(замыкание) 

высокого 

электрического 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

технологических 

установок, 

оборудования, 

агрегатов, изделий 

и иного имущества; 

опасные факторы 

взрыва, 

возникающие 

вследствие 

происшедшего 

пожара» [29] 

 

Таблица 15 – «Технические средства обеспечения пожарной безопасности» 

[31] 

 

«Первичные 

средства 

пожаротушени

я 

Мобильны

е средства 

пожаротуш

ения 

Стационар

ные 

установки 

системы 

пожароту

шения 

Средств

а 

пожарно

й 

автомат

ики 

Пожар

ное 

оборуд

ование 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарн

ый 

инструм

ент 

(механи

зирован

ный и 

немехан

изирова

нный) 

Пожарные 

сигнализация, 

связь и 

оповещение» 

[3] 

«Ящики с 

порошковыми 

составами, 

песок, земля, 

вода, 

огнестойкие 

ткани, 

огнетушитель 

Пожарные 

автомобил

и, 

строительн

ая техника 

(кран, 

бульдозер) 

«Пожарны

е гидранты 

На 

строите

льной 

площадк

е не 

предусм

отрены 

Пожар-

ные 

щиты, 

огнету

шител

и, 

стенды 

Респират

оры, 

противог

азы 

Пожарн

ый 

топор, 

багор, 

лопата, 

ведра 

Связь со 

службами 

пожарной 

охраны по 

номеру 01 

сигналзация не 

предусмотрена

» [31] 
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Таблица 16 – «Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности» [3] 

 

«Наименование 

технологического 

процесса, вид объекта 

Наименование 

видов работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности» [29] 

Стоматологическая 

поликлника 

бетонные 

работы, 

сварочные 

работы, работа 

электро-

инструмента 

«- запрещено разведение костров на 

строительной площадке; 

- запрещено курить, в неотведенных для 

этого местах; 

- все работники должны быть 

ознакомлены с инструктажем по 

пожарной безопасности; 

- складирование строительного мусора 

необходимо располагать вдали от 

временных линий электропередач; 

- наличие взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся жидкостей, 

предметов на территории строительной 

площадки недопустимо» [31] 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности объекта 

 

Таблица 17 – «Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта» [3] 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Структурные 

составляющие 

производственно

-

технологическог

о процесса  

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу  

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу  

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» 

[3]  

Стоматологическа

я поликлника 

«Работа 

автотранспорта; 

землеройные 

работы; 

сварочные 

работы; работа 

электро-и 

газового 

инструмента 

Загрязнение 

воздуха 

выхлопами, 

пылью в 

следствие 

использовани

я тяжелой 

строительной 

техники 

Загрязнение 

сточных вод 

техническими 

жидкостями 

(масла, 

топливо), 

моющими 

средствами 

Срезка 

растительного 

слоя грунта, 

загрязнение 

почвы 

мусором, 

пылью, 

горюче-

смазочными 

материалами» 

[31]  
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Таблица 18 – «Мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду» [3] 

 

«Наименование 

технического объекта 
Стоматологическая поликлиника» [3] 

«Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

«- регулирование выбросов вредных веществ в атмосферу в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий; 

- использование современной спецтехники, 

соответствующей нормам выброса вредных веществ; 

- заправка спецтехники качественным топливом. 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

- заправка и техническое обслуживание техники только в 

специализированных пунктах обслуживания; 

- уменьшить объем сточных вод; 

- для мойки машин и оборудования организовать 

специальное место с подключением к канализационной сети. 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу» [3] 

- заправка и техническое обслуживание техники только в 

специализированных пунктах обслуживания; 

- проведение регулярных уборок территории строительной 

площадки; 

- предусмотреть расположение на площадке контейнеров 

для строительного мусора; 

- движение автотранспорта осуществлять только по 

существующим и временным дорогам с твердым покрытием; 

- по окончанию строительных работ провести 

рекультивацию земельного участка» [31] 

 

Выводы по разделу 6: 

В разделе «Безопасность и экологичность объекта» «приведена 

характеристика технологического процесса устройства бетонного перекрытия 

стоматологической поликлиники, проведена идентификация возникающих 

профессиональных рисков, разработаны организационно-технические 

мероприятия, разработаны организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности, разработаны дополнительные 

технические средства по обеспечению пожарной безопасности, разработаны 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта, 

идентифицированы негативные экологические факторы связанные с 

реализацией производственно-технологического процесса» [20]. 
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Заключение 

 

В выпускной квалификационной работе были разработаны шесть 

разделов проекта по возведению здания стоматологической поликлиники. 

«В архитектурно-планировочном разделе разработаны решения по 

планировке земельного участка, объемно-планировочным и конструктивным 

решениям здания, определена его схема и система. Также выполнен 

теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. 

В расчетно-конструктивном разделе ВКР произведен расчет 

железобетонного лестничного марша и площадки» [21]. 

Раздел «Технология строительства» посвящен разработке основных 

разделов технологической карты на устройство монолитного перекрытия. 

В разделе «Организация и планирование строительства» выполнен 

проект производства работ в составе разработанных календарного плана на 

возведение объекта и объектного строительного генерального плана с 

соответствующими необходимыми предварительными расчетами.  

Определена стоимость строительства по укрупненным показателям, 

содержащимся в НЦС, с учетом НДС 20%. 

Подсчитаны технико-экономические показатели. 

«Заключительным разделом выпускной квалификационной работы 

является раздел безопасности и экологичности объекта. В этом разделе 

произведен анализ опасных производственных и пожароопасных факторов, а 

также факторов, влияющих на экологию. На основе этого анализа, 

произведена разработка необходимого перечня мероприятий для 

минимизации вреда и возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций» [3]. 
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Приложение А 

 

Дополнительные сведения к Архитектурно-планировочному 

разделу 

 

Таблица А.1 - Экспликация заполнения дверных проемов 

«Поз. Наименование помещения Площадь. м2 Примечание» [4] 

1 «Двери двойные распашные 

остекленные 1200х2100мм 

1  

2 Двери входные распашные 

1200х2100мм 

2  

3 Двери ПВХ без остекления 

900х2100мм» [22] 
18  

 

Таблица А.2 - Экспликация заполнения оконных проемов 

«Поз. Наименование помещения Площадь. м2 Примечание» [4] 

1 Окно ПВХ 1400х900мм 10  

2 Окно ПВХ 1400х600мм 28  

 

 

Рисунок А.1  – Двери межкомнатные 
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Продолжение Приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – Ведомость перемычек 

 

Таблица А.3 – Спецификация перемычек 

«Поз. Обозначение Наименование Кол. на этаж Масса 

ед., кг 

Примечание» 

[4] 1 2 всего 

1 

ГОСТ 948-

2016 

3ПБ-16-37 10 12 22 102  

2 2ПБ-13-1 10 12 22 50  

3 2ПБ-19-3 1 1 2 81  

4 2ПБ-10-3 4 3 7 42  

5 2ПБ-10-2 6 6 12 40  

6 2ПБ-9-2 2 2 4 52  

7 2ПБ-8-2 1 2 3 75  
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Приложение Б 

 

Дополнительные сведения к разделу технология строительства 

 

Таблица Б.1– Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименов

ание 

монтируем

ых 

элементов 

Масса 

элемента, 

т 

Наименова

ние 

грузозахват

ного  

устройства, 

его марка 

Эскиз  

с 

размерами,  

мм 

Характеристика 

В
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
к
и

, 
м

 

Грузоподъем

ность, т 

Масса, 

т 

Самый 

тяжелый 

элемент и 

удаленный 

по 

горизонтал

и (поддон с 

кирпичем) 

1,6 
Строп 

4СК1-3.2 

 

3,2 0,014 3 

Самый 

удаленный 

по 

вертикали 

(стальной 

профнастил

) » [23] 

0,504 
Строп 

4СК1-3.2 
 

3,2 0,014 3 

 

Таблица Б.2 – Технические характеристики крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет стрелы 

крюка Lкр, м 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемность 

крана, т 

Поддон с 

кирпичом 
1,94 

Hmax Hmin Lmin Lmax 

22 

Qmax Qmin 

21 12 7 19 35 5,2 

  



79 

Продолжение Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.1 – Грузовысотные характеристики крана СКГ-401 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.1 – Операционный контроль качества 

«
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

к
о
н

тр
о
л
и

р
у
ем

ы
х
 

п
р
о
ц

ес
со

в
 

П
р
ед

м
ет

 к
о
н

тр
о
л

я
 

Инструмент и способ 

контроля 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

Технические критерии оценки 

качества 

2 3 4 5 6 

У
ст

ан
о
в
к
а 

о
п

ал
у
б

к
и

 

У
ст

ан
о
в
к
а 

о
п

ал
у
б

к
и

 в
 

со
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 п
р
о
ек

тн
ы

м
. 

Правильность установки 

опалубки 

осуществляется 

геодезической группой в 

соответствии с 

проектными размерами. 

правильность установки 

и закрепления опалубки 

и поддерживающих ее 

элементов должны быть 

приняты в соответствии 

со СНиП 3.01.01-85. 

м
ас

те
р

 

Перед установкой опалубки 

положение проволочной оси при 

помощи отвеса переносится плиту. 

Перед бетонированием  

горизонтальные и наклонные 

бетонные поверхности рабочих швов 

должны быть очищены от мусора, 

грязи, масел, снега и льда, цементной 

пленки и др. Непосредственно перед 

укладкой бетонной смеси 

очищенные поверхности должны 

быть промыты водой и просушены 

струей воздуха. 

А
р
м

ат
у

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
о
о
тв

ет
ст

в
и

е 
м

ат
ер

и
ал

а 
и

 ф
о
р
м

ы
 а

р
м

ат
у
р
н

ы
х
 с

ет
о
к
 

п
р
о
ек

тн
ы

м
 ч

ер
те

ж
ам

. 

Арматурная сталь 

(стержневая, 

проволочная) и сортовой 

прокат, арматурные 

изделия и закладные 

элементы должны 

соответствовать проекту 

и требованиям 

соответствующих 

стандартов. Расчленение 

пространственных 

крупногабаритных 

арматурных изделий, а 

также замена 

предусмотренной 

проектом арматурной 

стали должны быть 

согласованы с 

заказчиком и проектной 

организацией. 

п
р
о
р

аб
, 
м

ас
те

р
 

Заготовку стержней мерной длины 

требуется выполнять согласно 

нормам. 

Заготовку (резку, сварку, 

образование анкерных устройств), 

установку и натяжение напрягаемой 

арматуры следует выполнять по 

проекту в соответствии со СНиП 

3.09.01-85. 

Монтаж арматурных конструкций 

следует производить преимуще-

ственно из крупноразмерных блоков 

или унифицированных сеток завод-

ского изготовления с обеспечением 

фиксации защитного слоя» [24]. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

«
У

к
л
ад

к
а 

б
ет

о
н

н
ы

х
 с

м
ес

ей
 

К
ач

ес
тв

о
 у

к
л
ад

к
и

. 

Контроль качества 

укладки бетонной смеси 

производится по ГОСТ 

10180-78, ГОСТ 18105—
86, ГОСТ 22690.0—77, 

журналу работ. 

м
ас

те
р

 

Бетонные смеси следует укладывать 

в бетонируемые конструкции 

горизонтальными слоями 

одинаковой толщины без разрывов, с 

последовательным направлением 

укладки в одну сторону во всех 

слоях. 

Продолжительность перерыва между 

укладкой смежных слоев бетонной 

смеси без образования рабочего шва 

не более 2 часов. Возобновление 

бетонирования допускается 

производить по достижении бетоном 

прочности не менее 1,5 МПа. Не 

рекомендуется устраивать рабочие 

швы. 

В
ы

д
ер

ж
и

в
ан

и
е 

и
 

у
х
о
д

 з
а 

б
ет

о
н

о
м

 

Б
ет

о
н

 д
о
л
ж

ен
 

н
аб

р
ат

ь
 п

р
о
ек

тн
у
ю

 

п
р
о
ч
н

о
ст

ь
. 

Мероприятия по уходу 

за бетоном, порядок и 

сроки их проведения, 

контроль за их 

выполнением и сроки 

распалубки конструкций 

должны устанавливаться 

ППР. 

п
р
о

р
аб

, 
м

ас
те

р
 

В начальный период твердения бетон 

необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь 

влаги, в последующем поддерживать 

температурно-влажностный режим с 

созданием условий, обеспечивающих 

нарастание его прочности. 

 

Р
аз

б
о
р
к
а 

о
п

ал
у
б

к
и

 

С
р
о
к
и

 

р
аз

б
о
р
к
и

 

о
п

ал
у
б

к
и

. Разборка опалубки  

допускаются после 

достижения бетоном 

прочности не менее 1,5 

МПа.  

п
р
о
р
аб

 

Порядок разборки опалубки должен 

осуществляться в соответствии с 

ЕНиР 4-1» [25]:  
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Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу организация и планирование строительства 

 

Таблица В.1 – «Ведомость объемов СМР»[10] 

 

«Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем 

работ) 

Примечание»[10] 

1 2 3 4 

Срезка растительного 

слоя бульдозером и 

планировка площадки 

бульдозером 

1000 

м2 

 

1,82 

 

Прибавляем к габаритам здания по 10 м с каждой стороны F=43*42,5=1827,5 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Разработка котлована 

экскаватором 
100 

0м3 

 

0,54 

Нкотл=1,4-0,6=0,8 м   m=0;  α=90о. 

Ан=Аконстр+1,2=23+1,5*2+1,2=27,2м; Вн=Вконстр+1,2=22,5+0,5*2+1,2=24,7 м;  

Ан=Ав     Вн=Вв       Fн=Fв      Vкотл=Fн·Нкотл        Fн=Ан·Вн=27,2·24,7=671,84м2     

Vкотл=671,84·0,8=537,47м3 

Vконстр=Vподг+Vфунд.пл=42,4+169,6=212,0м3 

Vобр.зас.=(Vкотл-Vконстр)·Кр=(537,47-212,0)·1,2=390,5м3      - навымет   

Vизб=Vкотл·Кр-Vобр.зас.=537,47·1,2-390,5=254,46м3         - с погрузкой 

 

-навымет 0,39 

-с погрузкой 0,25 

Ручная зачистка дна 

котлована 
100 м3 0,269 Vрз=0,05*Vкот=0,05*537,47=26,87 м3 

Уплотнение грунта 

вибротрамбовкой 
100 м2 6,72 Fупл=Fн=671,84 м2 

Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м3 
0,39 Vобр=Vнавымет*Кр=390,5 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Погружение дизель-

молотом копровой 

установки на базе 

трактора 

железобетонных свай 

м3 12,8 V=n*l*Sсв(площадь круга равна pi*r2)=34*3*3,14*0,2*0,2=12,8 м3 

Устройство бетонной 

подготовки 
100 м3 0,42 Vбп=S*0,1=424*0,1=42,4 м3 

Устройство 

фундаментной плиты 

с помощью 

автобетононасоса 

100 м3 1,7 Vф=424*0,4=169,6 м3 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м2 0,44 S=0,4*110,4=44,16 м2 

III. Возведение конструкций надземной части здания 

Устройство 

монолитных колонн  
100 м3 0,16 

Колонны 600х400, высотой 5.5м   

V=6*0,6*0,4*5,5=7,92 м3 

Колонны 500х500, высотой 5,5м (колонны входной группы) 

V=6*0,5*0,5*5,5=8,25 

Итого: 7,92+8,25=16,17 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Кладка стен 

кирпичных наружных 

δ=250 мм 

м3 144,03 P*h*t-Sпроем=110,4*5,5*0,25-18,48*0,25-12,6*0,25=144,03 м3 

Утепление наружных 

стен 

пенополистиролом 

100 м2 5,76 Vст/t=144,03/0,25=576,12 м2 

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних δ=250 мм 

(лестн.клетка тоже 

250 мм, у меня даже 

наружные 250, это 

странно если тут 

будет 380+она 

усилена колоннами) 

м3 43,18 (37,2х2,7+37,2х2,4-17,01)х0,25=43,18 м3 

Кладка перегородок 

из кирпича δ=125 мм 
100 м2 2,51 52,6х2,7+52,6х2,4-17,01=251,25 м2 

Устройство 

монолитных 

перекрытий  

100 м3 1,48 

- перекрытие на отм.+2.900,   δ=200 мм  V=408*0,2=81,6 м3 

- чердачное перекрытие на отм. +5.300  δ=200 мм     V=333*0,2=66,6 м3 

Итого: 81,6+66,6=148,2 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Укладка перемычек  100 шт 0,72 
3ПБ-16-37-22 шт, 2ПБ-13-1-22 шт, 2ПБ-19-3-2 шт, 2ПБ-10-3-7 шт, 2ПБ-10-2 - 12 шт, 2ПБ-9-

2 - 4 шт, 2ПБ-8-2 - 3 шт. 22+22+2+7+12+4+3=72 шт 

Устройство 

лестничных маршей 
100 шт 0,02  1ЛМ 30.11.15-4 Серия 1.151.1-6,7 – 2 шт 

Укладка лестничных 

площадок 
100 шт 0,01 2ЛП 22.15-4к Серия 1.152.1-8 – 1 шт 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

100 

м.п. 
0,13 металлические 

Устройство лестниц и 

крылец монолитных 
м3 21,6 В осях 2-5/А-В и 1/В-Г V=21,6 м3 

IV. Кровельные работы 

Устройство 

деревянной 

стропильной системы 

чердака 

100 м2 

ската 
4,78 

S=1/2*4*23+1/2*4*(18+10)*2+ 

1/2*4*(23+4)*2+1/2*11*4*2+1/2*4*(12+6)*2+1/2*14*4+1/2*2*2*6=478 м2 (кровля входной 

группы тут тоже есть) 

Устройство 

пароизоляции 
100 м2 4,08 Этот слой кладется на чердачное перекрытие, оно же считается в теплотехе S=408 м2 

Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 4,08 Этот слой кладется на чердачное перекрытие, оно же считается в теплотехе S=408 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Монтаж стального 

профилированного 

настила 

100 м2 4,78 Он кладется на кровлю, его в теплотехе не должно быть S=478 м2 

V. Полы 

Устройство 

бетонного пола 1 

этажа 

100 м2 4,08 S здания 

Устройство 

цементной стяжки 

под полы 

100 м2 8,16 
Стяжка по всем помещениям, на 1 и 2 этаже 

S=408х2= 816 м2 

Укладка 

керамической плитки 
100 м2 3,08 

Плитка в помещениях 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 12.1, 13.1, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 10.2, 12.2, 13.2 

S=(29,2+21,41+21,41+4,75+29,05+26,02+22,08)х2=307,84 м2 

Укладка линолеума 100 м2 5,08 
Все остальные помещение 

S=Sст-Sпл=816-307,84=508,16 м2 

VI. Окна и двери 

Установка оконных 

блоков площадью 

менее 2 м2 

100 м2 0,18 
ОК1, S=1,4х0,9=1,26 м2, 4 шт, 5,04 м2 ОК2, S=1,4*0,6=0,84 м2, 16 шт, 13,44 м2. 

Sок=5,04+13,44=18,48 м2 

Монтаж дверей в 

наружных стенах 
100 м2 0,13 

Д1, Д2, S=1,2*2,1=2,52 м2, 5 шт, 12,6 м2,  

S=2,52х5=12,6 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Монтаж дверей во 

внутренних стенах из 

кирпича 

100 м2 0,17 
двери в стенах, Д3, S=0,9х2,1=1,89 м2, 9 шт, 17,01 м2 

S=1,89х9=17,01 м2 

Монтаж дверей в 

перегородках из 

кирпича 

100 м2 0,17 
двери в перегородках, Д3, S=0,9х2,1=1,89 м2, 9 шт, 17,01 м2 

S=1,89х9=17,01 м2 

VII. Отделочные наружные и внутренние работы 

Монтаж навесных 

панелей из 

керамогранита 

100 м2 5,76 См. пункт «утепеление» 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 
100 м2 14,24 

S стен нар+Sстен внутрх2+Sперх2=576,12+172,71х2+251,25*2=1424,04 м2 

 

 

Оштукатуривание 

потолков 
100 м2 7,41 S=408+333=741 м2 

Укладка 

керамической плитки 

на стены 

100 м2 4,33 
Помещения 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 

(4*2+7,3*2+2,3*2+4*2+4*2+1,35*2+6,05*2+4,2*2+4,8*2+4,2*2)*2,7-0,9*2,1*6)*2=433,08 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Окраска стен, 

перегородок 

масляными составами 

100 м2 10,34 Sшт-Sпл=1467,28-433,08=1034,2 м2 

VIII. Благоустройство территории и озеленение 

Асфальтирование 

проездов и тротуаров 

1000 

м2 
1,82 Согласно СПОЗУ: 1820,5 м2 

Разравнивание почвы 

граблями 

100 м2 
3,15 Sозел*1,05=300*1,05=315 м2 

Посадка деревьев 10 шт. 0,4 По СПОЗУ 

Посадка кустарников  10 шт. 1,6 По СПОЗУ 

Засев газонов 

механизированным 

способом 

га 

0,03 По СПОЗУ, Sозел=300 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

«Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 
Наименование Ед. изм. Вес единицы 

Потребность на весь 

объем»[10] (объем) 

1 2 3 4 5 6 7 

Погружение дизель-

молотом копровой 

установки на базе трактора 

железобетонных свай 

м3 12,8 Бетон 

м3 1 12,8 

т 2,4 30,72 

Устройство бетонной 

подготовки 
100 м3 0,42 Бетон 

м3 1 42,4 

т 2,4 100,8 

Устройство фундаментной 

плиты с помощью 

автобетононасоса 

100 м3 1,7 Бетон 

м3 1 169,6 

т 2,4 407,04 

Вертикальная обмазочная 

гидроизоляция фундамента 
100 м2 0,44 

Гидроизоляционая 

битумная мастика 

м2 

т 

1 

0,006 

44,16 

0,26 

Устройство монолитных 

колонн 
100 м3 0,16 Бетон 

м3 1 16,17 

т 2,4 38,808 

Кладка стен кирпичных 

наружных δ=250 мм 
м3 144,03  Кирпич керамический м3/т  1/1,8  144,03/259,25 

Утепление наружных стен 

пенополистиролом 
100 м2 5,76 Пенополистерол 

м2 

т 

1 

0,003 

576,12 

1,73 

Кладка стен кирпичных 

внутренних δ=250 мм 
м3 43,18  Кирпич керамический м3/т  1/1,8  43,18/77,72 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кладка перегородок из кирпича 

δ=125 мм 
100 м2 2,51  Кирпич керамический м3/т  1/1,8 31,375/56,475 

Устройство монолитных 

перекрытий 
100 м3 1,48 Бетон 

м3 1 148,2 

т 2,4 355,68 

Укладка перемычек  100 шт 0,72 

3ПБ-16-37-22 шт, 2ПБ-13-

1-22 шт, 2ПБ-19-3-2 шт, 

2ПБ-10-3-7 шт, 2ПБ-10-2 

- 12 шт, 2ПБ-9-2 - 4 шт, 

2ПБ-8-2 - 3 шт.  

шт/т 

1/0,102 

1/0,05 

1/0,081 

1/0,042 

1/0,04 

1/0,052 

1/0,075 

22/2,24 

22/1,1 

2/0,162 

7/0,294 

12/0,48 

4/0,208 

3/0,225 

Устройство лестничных 

маршей 
шт 2 

 1ЛМ 30.11.15-4 Серия 

1.151.1-6,7 

шт 

т 

1 

1,52 

2 

3,04 

Укладка лестничных площадок шт 1 
2ЛП 22.15-4к Серия 

1.152.1-8 

шт 

т 

1 

1,26 

1 

1,26 

Устройство лестничных 

ограждений 
м.п. 13,4 металлические 

М.п. 

 

т 

1 

0,018 

13,4 

0,24 

Устройство лестниц и крылец 100 м3 0,22 Бетон 
м3 

т 

1 

2,4 

21,6 

51,84 

Устройство деревянной 

стропильной системы чердака 

100 м2 

ската 
4,78 

Деревянная стропильная 

система 

м2 

т 

1 

0,025 

478 

11,95 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство пароизоляции 100 м2 4,08 Пароизоляция "УНИФЛЕКС" 
м2 

т 

1 

0,004 

408 

1,63 

Устройство теплоизоляции 100 м2 4,08 
Экструдированный 

пенополистерол, t=150 мм 

м2 

т 

1 

0,007 

408 

2,86 

Монтаж стального 

профилированного настила 
100 м2 4,78 Стальной профнастил 

м2 

т 

1 

0,009 

478 

4,3 

Устройство бетонного пола 1 

этажа 
100 м2 4,08 ЦПР стяжка 

м2 

т 

1 

0,4 

408 

163,2 

Устройство цементной стяжки 

под полы 
100 м2 8,16 ЦПР стяжка 

м2 

т 

1 

0,4 

816 

326,4 

Укладка керамической плитки 100 м2 3,08 Плитка на цементном растворе м2/т 1/0,01 307,84/3,08 

Укладка линолеума 100 м2 5,08 Линолеум м2/т 1/0,0026 508/1,32 

Установка оконных блоков 

площадью менее 2 м2 
100 м2 0,18 Оконные блоки 

м2 

т 

1 

0,015 

18,48 

0,28 

Монтаж дверей в наружных 

стенах 
100 м2 0,13 Дверные блоки 

м2 

т 

1 

0,005 

12,6 

0,06 

Монтаж дверей во внутренних 

стенах и перегородках из 

кирпича 

100 м2 0,34 Дверные блоки 
м2 

т 

1 

0,005 

34,02 

0,17 

Монтаж навесных панелей из 

керамогранита 
100 м2 5,76 Панели из керамогранита 

м2 

т 

1 

0,027 

576,12 

15,56 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Оштукатуривание 

поверхностей стен 
100 м2 14,24 Раствор штукатурный м2/т 1/0,009 1424/12,82 

Оштукатуривание потолков 100 м2 7,41 Раствор штукатурный м2/т 1/0,009 741/6,75 

Укладка керамической 

плитки на стены 
100 м2 4,33 

Плитка на цементном 

растворе 
м2/т 1/0,01 433/4,33 

Окраска стен, перегородок 

масляными составами 
100 м2 10,34 

Краска 

водоэмульсионная 
м2/т 1/0,00025 1034/111,9 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Машины и механизмы для производства работ 

 

Наименование, тип, марка Основные технические параметры     Количество  

Кран СКГ-401  1 

Экскаватор John Hitachi ZX-240 Vк=0,92 м3; 1 

Бульдозер John Deere 750J - 1 

Автобетононасос Putzmeister 

M42 

Производительность-

140м3/час 

1 

Автобетоносмеситель АМ-10 

FHC 
V=10м3 1 

Виброрейка TOR SF-1 Мощность 0,25 кВт 1 

Автосамосвал МАЗ VREP=12,5м3 1 

Компрессор ATMOS PDP28. Производительность  -

4,8м3/мин. 
1 

Трансформатор сварочный 

ТДМ-250 

Мощностью 9кВт 1 

 Сварочный аппарат  TIG 1 

Штукатурная станция Производительность:1 м³/ч 1 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – «Ведомость трудоемкости по ГЭСН 81-02-…2020» 

 

«Наименование работ Ед. изм. 
Обоснование 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость 

Состав звена»[10] 
чел-час 

маш-

час 

Объем 

работ 

чел-

см 

маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Земляные работы 

«Срезка растительного слоя 

бульдозером и 

планировка площадки бульдозером 

1000 м2 01-01-036-01 0,38 0,38 1,82 0,09 0,09 Машинист 6 раз.-1 

Разработка котлована экскаватором 

навымет 
1000 м3 01-01-003-08 22,77 22,77 0,39 1,11 1,11 Машинист 6 раз.-1 

Разработка котлована экскаватором 

с погрузкой 
1000 м3 01-01-012-02 6,98 22,72 0,25 0,71 0,71 

Машинист 6 раз.-1 

Землекоп 3р-1 

Ручная зачистка дна котлована 100 м3 01-02-056-02 233 - 0,27 7,86 - Землекоп 3р.-1  

Уплотнение грунта 

вибротрамбовкой 
100 м3 01-02-005-01 12,53 3,04 0,67 1,05 0,25 

Машинист 6 раз.-1 

Землекоп 3р-1 

Обратная засыпка пазух 

бульдозером 
1000 м3 01-03-032-02 6,71 6,71 0,39 0,33 0,33 Машинист 6 раз.-1 

II. Основания и фундаменты 

Погружение дизель-молотом 

копровой установки на базе 

трактора железобетонных свай 

м3 05-01-002-08 3,35 1,62 12,8 5,36 2,59 

Машинист 6 раз. -1; 

копровщик 5 разр-1; 4 

разр-1, 3 разр-1» [26] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Устройство бетонной подготовки 100 м3 06-01-001-01 180 18 0,42 9,45 0,95 Бетонщики 4 разр. 2 разр. 

Устройство фундаментной плиты с 

помощью автобетононасоса 
100 м3 06-01-003-10 172,47 12,32 1,7 36,65 2,62 Бетонщики 4 разр. 2 разр. 

Вертикальная обмазочная 

гидроизоляция фундамента 
100 м2 08-01-003-03 1051,83 - 0,44 57,85 - 

Гидроизолировщик 

4р-1, 3р-1, 2р-1 

III. Возведение конструкций надземной части здания 

Устройство монолитных колонн  100м3 06-01-026-07 2301 100,61 0,16 46,02 2,01 

Слесарь стр. 4р-1;  

3р-2; Арматурщик  

4р-1; 2р-3 

Бетонщик 4р-1; 2р-1 

Кладка стен кирпичных наружных 

δ=250 мм 
м3 08-01-001-04 5,26 0,13 144,03 94,70 2,34 

Каменщик 4р-1; 3р-1 

Машинист 5р. 

Утепление наружных стен 

пенополистиролом 
100 м2 26-01-036-01 16,06 0,03 5,76 11,56 0,02 

Термозол. 

4р.-1, 3р.-1, 2р.-1 

Кладка стен кирпичных 

внутренних δ=250 мм 
м3 08-02-001-07 5,21 0,4 43,18 28,12 2,16 

Каменщик 4р-1; 3р-1 

Машинист 5р. 

Кладка перегородок из кирпича 

δ=100 мм 
100 м2 08-02-002-05 143,99 4,11 2,51 45,18 1,29 

Каменщик 4р-1; 3р-1 

Машинист 5р. 

Устройство монолитных 

перекрытий  
100м3 06-01-041-01 951,08 29,77 1,48 175,95 5,51 

Слесарь стр. 4р-1; 3р-2, 

Арматурщик  

4р-1; 2р-3 

Бетонщик 4р-1; 2р-1» [27] 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Укладка перемычек 100 шт 07-01-021-07 133,28 46,23 0,72 12,00 4,16 

монтажники: 5р - 1, 4р -1, 

3р - 2, 2р - 1 Машинист 5 

разр. -1 

Устройство лестничных маршей 100 шт 07-01-047-03 347,48 82,25 0,02 0,87 0,21 

монтажники: 5р - 1, 4р -1, 

3р - 2, 2р - 1 Машинист 5 

разр. -1 

Укладка лестничных площадок 100 шт 07-01-047-01 208,25 54,55 0,01 0,26 0,07 

монтажники: 5р - 1, 4р -1, 

3р - 2, 2р - 1 Машинист 5 

разр. -1 

Устройство лестничных 

ограждений 

100 

м.п. 
7-05-016-03 62,81 0,41 0,13 1,02 0,01 

монтажники: 5р - 1, 4р -1, 

3р - 2, 2р - 1 Машинист 5 

разр. -1 

Устройство лестниц и крылец  м3 06-01-004-06 4,85 0,04 21,6 13,10 0,11 

Слесарь стр. 4р-1; 3р-2, 

Арматурщик  

4р-1; 2р-3 

Бетонщик 4р-1; 2р-1 

IV. Кровельные работы 

Устройство деревянной 

стропильной системы чердака 
м3 10-01-002-01 24,09 0,15 19,12 57,58 0,36 

Кровельщик 5 разр-1 3 

разр -2 

Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-01 17,51 - 4,08 8,93 - 
Изолировщик 

4р.-1,2р.-1 

Устройство теплоизоляции 100 м2 12-01-013-01 21,02 0,58 4,08 10,72 0,30 
Изолировщик 

4р.-1,2р.-1» [28] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Монтаж стального 

профилированного настила 
100 м2 09-04-002-01 35,5 2,61 4,78 21,21 1,56 

Кровельщик 5 разр-1;  

3 разр -2 

V. Полы 

Устройство бетонного пола 1 этажа 100м2 11-01-011-01 39,51 1,27 4,08 20,15 0,65 Бетонщик 3р.-2, 2р.-1 

Устройство цементной стяжки под 

полыи 
100м2 11-01-011-01 39,51 1,27 8,16 40,30 1,30 Бетонщик 3р.-2, 2р.-1 

Укладка керамической плитки 100м2 11-01-027-03 119,78 2,66 3,08 46,12 1,02 
  облицовщики 4разр. 

3разр. 

Укладка линолеума 100м2 11-01-036-01 42,4 0,35 5,08 26,92 0,22 
  облицовщики 4разр. 

3разр. 

VI. Окна и двери 

Установка оконных блоков 

площадью менее 2 м2 
100м2 10-01-034-06 145,72 0,66 0,18 3,28 0,01 

Маш.5р.-1, 

пл. 4р.-1,2р.-1 

Монтаж дверей в наружных стенах 100м2 10-04-013-01 73,14 1,37 0,13 1,19 0,02 
Маш.5р.-1, 

пл. 4р.-1,2р.-1 

Монтаж дверей во внутренних 

стенах и перегородках из кирпича 
100м2 10-04-013-01 73,14 1,37 0,34 3,11 0,06 

Маш.5р.-1, 

пл. 4р.-1,2р.-1 

VII. Отделочные наружные и внутренние работы 

Монтаж навесных панелей из 

керамогранита 
100 м2 15-01-064-01 270 0,46 5,76 194,40 0,33 

  облицовщики 4разр. 

3разр. 

Оштукатуривание поверхностей 

стен 
100м2 15-02-015-05 74,24 5,02 14,24 132,15 8,94 

Штукатуры 6разр; 

5разр;4разр;3разр;2разр» 

[29] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Оштукатуривание потолков 100м2 15-02-015-10 122,96 5,15 7,41 113,89 4,77 
Штукатуры 6разр; 

5разр;4разр;3разр;2разр 

Укладка керамической плитки на стены 100м2 15-01-020-01 213,18 0,86 4,33 115,38 0,47 
  облицовщики 4разр. 

3разр. 

Окраска стен, перегородок масляными 

составами 
100м2 15-04-007-01 43,56 0,02 10,34 56,30 0,03 Маляр 3р.-1, 2р.-1 

VIII. Благоустройство территории и озеленение 

Асфальтирование проездов и тротуаров 
1000 

м2 
27-06-029-03 20,86 24,77 1,82 4,75 5,64 Разнорабочие 

Разравнивание почвы граблями 
100 

м2 
47-01-046-08 52,57 0,26 3,15 20,70 0,10 Разнорабочие 

Посадка деревьев 
10 

шт. 
47-01-009-03 13,92 1,84 0,4 0,70 0,09 Разнорабочие 

Посадка кустарников  
10 

шт. 
47-01-009-03 13,92 1,84 1,6 2,78 0,37 Разнорабочие 

Засев газонов механизированным 

способом 
га 47-01-047-01 0,65 1,46 0,03 0,00 0,01 Разнорабочие 

Итого основных работ СМР:     7326,47 460,06   1429,78 52,75   

IX. Специальные работы 
Затраты труда на подготовительные работы %       10 142,98     

Затраты труда на санитарно-технические 

работы 
%       7 100,08     

Затраты труда на электромонтажные работы %       5 71,49     

Затраты труда на неучтенные работы» [30] %       16 228,76     

ВСЕГО:           1973,10     
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Таблица В.5 – Ведомость потребности в складах 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжительность 

потребления, дни 

Потребность в ресурсах Запас материалов Площадь складов 

Способ 

хранения»[10] Общая Суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норматив 

на 1 м2 

Полезная 

Fпол, м2 

Общая 

Fобщ, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Кирпич 15 
144,03+43,18+31,37=218,58м3   

218,58х296шт=86558 шт. 
5770,53 5 41259,31 400 шт 103,15 128,94 

В пакетах на 

поддоне 

Арматура 18 121,6 т 6,76 5 48,30 1,2 т 40,25 48,30 Навалом 

Лестничные 

марши и 

площадки 

2 1,8 м3 0,90 2 2,57 2 м3 1,29 1,67 Штабель 

Перемычки 2 4,79 т 2,40 2 6,85 1 т 6,85 7,53 Штабель 

Сваи 2 12,8 м3 6,40 5 45,76 1,4 м3 32,69 42,49 Штабель 

                228,94   

Навесы 

Пароизоляция 

«Унифлекс» 
3 1,63 т 0,54 5 3,88 0,8 т 4,86 6,56 Штабель 

Стальной 

профнастил 
4 478 м2 119,50 2 341,77 6 м2 56,96 76,90 Штабель 

                83,45   

Закрытые склады 

Краска 6 11,9 т 1,98 16 45,38 0,6 т 75,63 90,76 На стеллажах 

Плитка 

керамическая 
14 741 м2 52,93 8 605,50 25 м2 24,22 31,49 Штабель 
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Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оконные и 

дверные блоки 
5 65,1 м2 13,02 4 74,47 25 м2 2,98 4,17 

Штабель 

вертикально 

Пенополистерол 5 914,12 м2 182,82 3 784,31 4 м2 196,08 235,29 Штабель 

Деревянные 

элементы для 

стропильной 

крыши 

7 11,95 т 1,71 4 9,76 0,9 т 10,85 13,02 Штабель 

Линолеум 5 508 м2 101,60 2 290,58 25 м2 11,62 15,11 
Рулон 

горизонтально 

                389,84   
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Таблица В.6 – Ведомость временных зданий 

 

«Наименова

ние зданий 

Численно

сть 

персонала

, N чел 

Норма 

площа

ди, 

м2/чел 

Расчетн

ая 

площад

ь S, м2 

Принимае

мая 

площадь 

Sф, м2 

Разме

ры 

АхВ, 

м 

Кол-

во 

здан

ий 

Характерист

ика 

временных 

зданий»[10] 

Прорабская 3 3 9 18 6,7×3 1 
Контейнерн

ый 31315 

Диспетчерс

кая 
1 7 7 21 

7,5×3,

1 
1 

Контейнерн

ый 5055-9 

Гардеробна

я 
26 0,9 23,4 24 9×3 1 

Контейнерн

ый ГОСС-Г-

14 

Душевая 13 0,43 5,59 24 9×3 1 

Контейнерн

ый ГОССД-

6 

Туалет 33 0,07 2,31 14,3 6×2,7 1 

Контейнерн

ый 420-04-

23 

Проходная       6×2 2×3 2 
сборно-

разборная 

Помещение 

для отдыха 

и приема 

пищи 

26 1 26 28 10×3,2 1 
Передвижно

й СК-16 

Мастерская       9,2 
4,3×2,

3 
1 

Передвижно

й ПИМ-2П-

4 

Кладовая 

объектная 
      16,7 6×3 1 

Контейнерн

ый 420-13-3 
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Таблица В.7 – Ведомость потребной мощности освещения 

 

«Потребители Ед. изм. 
Удельная 

мощность, кВт 

Норма 

освещенности, 

люкс 

Площадь 

(протяже

нность) 

Потребля

емая 

мощность

, кВт»[10] 

Наружное освещение Рон 

Территория 

строительства 

(99,21х132,21+17,14х39,

5)=13793,58 м2 

1000 м2 0,4 2 13,794 5,5176 

Открытые склады 1000 м2 1,2 10 0,229 0,2748 

Временные дороги км 2,5 75 0,32 0,8 

ИТОГО: 6,5924 

Внутреннее освещение Ров 

Прорабская 100 м2 1,5 75 0,18 0,27 

Диспетческая 100 м2 1,5 75 0,21 0,315 

Гардероб 100 м2 1 50 0,24 0,24 

Душевая 100 м2 0,8 50 0,21 0,168 

Помещение для отдыха 

и приема пищи 
100 м2 1 75 0,28 0,28 

Туалет 100 м2 0,8 - 0,143 0,1144 

Проходная 100 м2 0,8 50 0,12 0,096 

Кладовая 100 м2 0,5 50 0,167 0,0835 

Мастерская 100 м2 0,5 50 0,092 0,046 

Закрытый склад 1000 м2 0,5 50 0,389 0,195 

ИТОГО: 1,8 

 

 

 

 


