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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему "Детский сад на 235 мест" 

посвящена проектированию общественного здания.  В работе 

рассматриваются основные разделы проектирования: 

— «Архитектурно-планировочные решения» — приняты решения для 

здания, направленные на обеспечение комфорта и безопасности при постройке 

здания, а также на удовлетворение принципам архитектурного дизайна; 

— «Расчётно-конструктивный раздел» — в разделе рассчитывается 

колонна подвального этажа, которая обеспечивает надежность и 

эффективность используемых материалов; 

— «Технология строительства» — рассматривается возможность 

рационального распределения состава рабочих и автомашин на строительной 

площадке при возведении каменных стен и перегородок 1-го этажа здания; 

— «Организация и планирование строительства» — разработан проект 

производства работ на строительство здания; 

— «Экономика строительства» — посчитывается сметная стоимость 

строительства объекта, а также стоимость производства работ по разделу 

«Технологии строительства»; 

— «Безопасность и экологичность объекта» — выявлены опасные 

факторы производства работ и средства их предотвращения. 

Вся работа выполнена с учетом санитарно-гигиенических норм и 

требований, обеспечивающих здоровье и безопасность детей. В итоге работы 

разработан проект детского сада, который удовлетворяет всем необходимым 

требованиям и может быть реализован на практике.  
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Введение 

 

Современная социальная среда требует от семей высокой мобильности, 

что в свою очередь приводит к росту числа молодых родителей, которые в 

свою очередь нуждаются в услугах дошкольного образования для своих детей. 

Поэтому вопрос о строительстве новых детских садов является актуальным не 

только для крупных городов, но и для малых населенных пунктов. Кроме того, 

сегодня работают новые нормативные документы, которые устанавливают 

требования к условиям содержания детей в детских садах, что требует 

применения новых технологий и материалов при проектировании и 

строительстве детских садов. 

Детский сад является первым местом, где дети начинают учиться и 

социализироваться внутри коллектива. Однако, на данный момент, в нашем 

регионе недостаточно детских садов, чтобы удовлетворить спрос со стороны 

родителей. Целью данной ВКР является проектирование нового детского сада, 

который поможет решить проблему недостатка дошкольных учреждений. 

В данном проекте была частично решена проблема для маломобильных 

групп населения, в последующем именуемая как – МГН. Детский сад 

адаптирован для детей с инвалидностью: в здании запроектирован лифт, 

пандусы, подъемники для еды, установлены реечные системы для 

перемещения в пространстве сада. 

Игровой метод обучения, который благодаря расположенным на 

территории детского сада малым игровым и спортивно-интерактивным 

формам, позволит включать все чувственные модальности, такие как зрение, 

слух, тактильные ощущения и т.д. Это позволит ребенку лучше усваивать 

информацию и развиваться более полноценно. 

Согласно задания на ВКР в ее задачи входит разработка шести разделов 

пояснительной записки и девяти листов графической части. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные  

 

Район строительства - Самарская область, городской округ, микрорайон 

В-10.  

«Климатический район - III климатическая зона, подрайон II В по СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология»» [34]. 

«Уровень ответственности здания – нормальный II» [39]. 

«Степень огнестойкости здания – II» [37]. 

«Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО» [48]. 

«Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1» [48]. 

«Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0» [48]. 

Расчетный срок эксплуатации здания – 50 лет. 

Состав грунта (послойно): 

– ИГЭ 1 - насыпные грунты: пески, супеси со строительным мусором; 

– ИГЭ 2 - супеси пылеватые; 

– ИГЭ 3 - суглинки тяжелые пылеватые; 

Из средних скоростей ветра максимальная по румбам за январь (vн) – 5,4 

м/с. 

Снеговой район – IV. 

Ветровой район – III. 

Преобладающее направление ветра зимой – южный. 

«Степень сейсмической опасности В (5%) – 6, С (1%) – 7» [40]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Инженерно-геологические условия удовлетворяют строительству 

детского сада. Согласно СП 14.13330.2018 «этажность зданий 

общеобразовательных организаций (школы, гимназии и т.п.) при 
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сейсмичности площадки свыше 6 баллов следует ограничивать тремя 

надземными этажами» [40, п.4 примечания к табл.6.1]. 

На всей территории вокруг детского сада, в стадии строительства, 

производится укладка асфальтобетонных пешеходных дорожек и автодорог. 

Вокруг детского сада предусмотрены подъездные пути шириной 3,5 м и 

6 м с твердым покрытием, которые обеспечивают доступ к аварийным 

службам машин скорой помощи и пожарных расчетов. 

На территории детского сада запроектированы малые архитектурные 

формы: песочницы, лавочки, игровые площадки по количеству групп детей. 

На прилегающей территории здания запроектированы прогулочные 

площадки дошкольных групп, хозяйственная площадка. 

«Территория озеленяется путем посадки местных пород деревьев и 

кустарников в соответствии с СП 42.13300.2016» [42]. 

Технико-экономические показатели СПОЗУ приведены на листе 1 

графической части ВКР. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Проектируемый детский сад запланирован 3-х этажным, размеры в 

плане в осях 2-9/А-Е – 46,2х26,4 м. Высота этажа – 3,60 м. Высота помещений 

принята 3,0 м от пола до подвесного потолка, коридоров – 2,7 м. Высота здания 

до верха парапета составляет 14,4м. Площадь здания в плане 1461,2 м2. 

Проектируемое здание детского сада имеет подвальное помещение.  

Детский сад запроектирован на 235 мест. Исходя из нормативной 

площади на одного ребенка согласно СП 252.1325800.2016 «Дошкольные 

образовательные организации» [41], СП 118.13330.2022 «Общественные 

здания» [33], рассчитаны площади помещений спален, игровых, столовых и 

других помещений. В детском саду предусмотрено 12 групп детей:  

– от 1 года до 2 лет – 2 группы; 

– от 2 лет до 3 лет – 2 группы; 
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– от 3 лет до 4 лет – 2 группы; 

– от 4 лет до 5 лет – 2 группы;  

– от 5 лет до 6 лет – 2 группы; 

– от 6 лет до 7 лет – 2 группы. 

Основные помещения подвала: 

- коридор, венткамеры, тепловой пункт, санузел персонала, МОП (места 

общего пользования), душевая, гардероб для персонала, комната для 

персонала, прачечная, гладильная комната, ремонтная мастерская, подсобные 

помещения, тамбур-шлюзо, кладовая, техническое помещение, насосная 

водопроводная. 

На первом этаже детского сада расположены следующие помещения: 

тамбуры, вестибюли, лестничные клетки, коридоры, раздевальные 

комнаты для детей, групповые комнаты для детей, буфетные комнаты для 

детей, туалетные комнаты для детей, спальные комнаты для детей, кабинет 

завхоза, процедурный кабинет, лифтовой холл, медицинский кабинет, палата 

изолятора, санитарные узлы, душевая, места общего пользования (МОП), 

моечные комнаты, загрузочная комната, овощной, мясо-рыбный, холодный и 

горячий цех, электрощитовая, вахта, раздаточная, помещение для 

холодильников, кладовая сухих продуктов, комната приема пищи. 

На втором этаже детского сада расположены следующие помещения: 

лестничные клетки, холлы, помещение охраны, коридоры, раздевальные 

комнаты для детей, групповые комнаты для детей, буфетные комнаты для 

детей, туалетные комнаты для детей, спальные комнаты для детей, МОП, 

кабинет музыкального руководителя, бухгалтерия, кабинет заместителя 

заведующего, кабинет заведующего, помещение для музыкальных 

инструментов, зал для музыкальных занятий, раздаточная с подъемником, 

помещение для физкультурного инвентаря, зал для физкультурных занятий, 

санитарный узел персонала. 

На третьем этаже детского сада расположены следующие помещения: 

лестничные клетки, холлы, коридоры, раздевальные комнаты для детей, 
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групповые комнаты для детей, буфетные комнаты для детей, туалетные 

комнаты для детей, спальные комнаты для детей, МОП, кабинет инструктора 

по физической культуре, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, кабинет предметно-практического обучения, раздаточная с 

подъемником, терраса, выходы на террасу, подсобное помещение, санитарный 

узел персонала. 

Для эвакуации детей и персонала из здания предусмотрены 3 внутренние 

лестницы с выходом наружу и 2 наружные лестницы соответствии с СП 

1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» [32]. 

Основные объемно-планировочные показатели здания представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Основные объемно-планировочные показатели здания 

Показатель Ед. изм. Всего 

Общая площадь всего здания 

(включая подземную часть) 
м2 4787,8 

Полезная площадь здания 

(включая подземную часть) 
м2 4143,0 

Строительный объем м3 20182,4 

- в том числе, подземной части м3 4096,6 
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1.4 Конструктивное решение здания 

 

С учетом технологических и планировочных решений здание детского 

сада решено в каркасном исполнении.  Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается жестким диском монолитных 

железобетонных колонн с шагом 6,6 м и балочных перекрытий в поперечном 

направлении. В качестве диафрагмы жесткости приняты лестничные клетки 

типа Л1 с монолитными железобетонными ступенями шириной 1,5 м, 

связанные с монолитными перекрытиями. 

1.4.1 Фундаменты 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям грунтом основания 

фундамента служат: ИГЭ 3 – суглинок полутвердый с дресвой и ИГЭ 4 – глина 

тугопластичная.  

Физико-механические характеристики грунта ИГЭ 3: 

– угол внутреннего трения (0,85 / 0,95) – у = 16 / 16 град.; 

– удельное сцепление (0,85 / 0,95) – с = 0,030 / 0,030 МПа; 

– модуль деформации (ест. / водонас.) – Е = 16 / 12 МПа; 

– коэффициент пористости (среднее значение) – е = 661; 

– плотность грунта (0,85 / 0,95) – у = 1,88 / 1,86 г/см3. 

Физико-механические характеристики грунта ИГЭ 4: 

– угол внутреннего трения (0,85 / 0,95) – у = 15 / 15 град.; 

– удельное сцепление (0,85 / 0,95) – с = 0,035 / 0,034 МПа; 

– модуль деформации – Е = 18 МПа; 

– коэффициент пористости (среднее значение) – е = 0,746; 

– плотность грунта (0,85 / 0,95) – у = 1,95 / 1,95 г/см3. 

В качестве фундамента здания детского сада проектируется монолитная 

фундаментная плита из бетона В25, W6, F200 (марка М-350), толщиной 700 

мм. Под металлические колонны надземного каркаса здания запроектированы 

столбчатые монолитные отдельно стоящие фундаменты. 
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1.4.2 Колонны 

В проектируемом детском саду используются железобетонные 

монолитные колонны с шагом 6,6 м с балочными перекрытиями в поперечном 

направлении. Сечение колонн 400х400. 

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

Перекрытие монолитное выполнено из бетона В25, арматура класса А-

lll по ГОСТ 5781-82. В качестве несъемной опалубки применяются 

профильные листы Н57-750-0,8 по ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 24045-94. 

Покрытие – монолитное железобетонное толщиной 200 мм. 

Пластика фасадов усиливается за счет консольных выступов плит 

перекрытия по отношению к наружным колоннам монолитного каркаса от 400 

до 800 мм.  

Кровля плоская, совмещенная с внутренним водостоком. 

1.4.4 Стены и перегородки 

«Наружные стены проектируемого здания выполнены из керамического 

многопустотного камня КПТН толщиной 380 мм по ГОСТ 530-2012» [7] и 

«утеплены несгораемыми минераловатными плитами на базальтовой основе 

«Технофас» по сертифицированной системе «Ceresit WM» по ГОСТ 31309-

2005» [6] с последующей отделкой фактурным слоем фасадной системы под 

окраску вододисперсионными фасадными красками «ЕКО-люкс». 

Внутренние капитальные стены изготавливаются из монолитного 

железобетона класса В25 W4 F75 толщиной 200 мм.  

При возведении стен с каналами требуется руководствоваться 

требованиями СНиП 3.03.01-87. «В кирпичной кладке каналы должны 

выводиться вертикально с перегородками между ними не менее ½ кирпича» 

[19].  

«Вертикальные и горизонтальные швы каменной кладки заполняются 

раствором. Внутренние поверхности каналов должны быть оштукатурены 

цементно-песчаным раствором» [19]. 
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Помещения пищеблока выгораживаются перегородками I типа из 

керамического кирпича с пределом огнестойкости более Ei-45 согласно 

Федеральному закону РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ [48] с заполнением 

проемов дверями II типа Ei-30.  

Перегородки в коридорах 3 и 3а на 2-м и 3-м этажах – противопожарные 

EI15 с дверьми не менее EI15. 

Все отделочные материалы, которые используются в отделке 

помещений детского сада, должны иметь пожарные сертификаты и санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

1.4.5 Лестницы 

Лестничные клетки приняты в качестве диафрагмы жесткости: тип Л1 с 

монолитными железобетонными ступенями, шириной 1,5 м, связанными с 

монолитными перекрытиями. 

Высота ограждений лестниц, используемых детьми, 3 типа высотой 1,5 

м. 

На рисунке 1 представлена схема детали огнезащиты перекрытия 

лестничной клетки.  

 

Рисунок 1 - Схема детали огнезащиты перекрытия лестничной клетки 

Металлические элементы лестниц грунтуются за 1 раз грунтовкой ГФ-

021 и покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза. 
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1.4.6 Окна и двери 

Окна в ПВХ переплетах. Витражные конструкции зальных помещений 

выполнены из системы алюминиевых архитектурных профилей типа «NEW 

TEC» SY150, EL50. 

Заполнение оконных проемов в наружных стенах будет укомплектовано 

подоконными досками ПВХ шириной 410 мм, длиной согласно ширине 

оконного проема, в створ по оконным откосам. 

Наружные и внутренние дверные блоки приняты по ГОСТ 475-2016 [8]. 

Деревянные дверные блоки окрашиваются светлой алкидной эмалью за 2 раза 

с коэффициентом отражения не ниже 30-40 %.  

Дверные блоки из ПВХ блоков приняты по ГОСТ 30970-2014 [5]. 

«Спецификация элементов заполнения дверных проемов» представлена 

в Приложении А, таблица А.1. 

«Тип конструкции окон – двухкамерный стеклопакет с поворотно-

откидным открыванием и вентиляционными клапанами» [4]. «Наружные 

оконные блоки приняты по ГОСТ 30674-99» [4] из ПВХ профиля. 

«Спецификация элементов заполнения оконных проемов» представлена 

в Приложении А, таблица А.2. 

1.4.7 Полы 

В коридорах, лестничных клетках и тамбурах для полов используется 

керамогранит.  

В групповых помещениях, которые размещаются на первом этаже, 

предусмотрены отапливаемые полы. 

Напольное покрытие тренажерного зала и музыкальных комнат, 

коридоров, групповых комнат, медицинских кабинетов и дополнительных 

помещений для занятий с детьми - это коммерческое ПВХ- покрытие "Forbo". 

В технологических помещениях пищеблока, подсобных помещениях, 

гладильных, умывальных комнатах и туалетах для старших групп полы 

выложены керамической плиткой. 
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При устройстве пола помещений с влажными процессами 

предусмотрено устройство гидроизоляции. 

В туалетах для малышей, в офисных помещениях пищеблока, в 

раздевалках, в общественных помещениях и в помещениях медицинского 

центра для покрытия пола также используется ПВХ-покрытие Forbo. 

Экспликация полов представлена в таблице А.3 Приложения А. 

1.4.8 Перемычки 

Перемычки приняты сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016, серии 

1.038.1.1-1. 

Ведомость перемычек представлена в Приложения А, таблица А.4.  

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Наружные фасады здания выполнены в 6 цветах силиконовой фасадной 

краской согласно шкале RAL: 6018 Yellow green, 1013 Oyster white, 1021 Rape 

yellow, 5015 Sky blue, 2009 Traffic orange, 4006 Traffic purple. Отделаны 

плиткой керамогранита согласно шкале RAL 8019 Grey brown. 

Главные эвакуационные выходы, ступени главных выходов, пандусов 

будут облицованы керамогранитом с нескользящим покрытием, белого цвета. 

Стены помещений основных функциональных групп детского сада 

имеют отделку, позволяющую проводить влажную уборку и дезинфекцию. 

Стены окрашены водно-дисперсионными латексными красками "ЭКО-люкс". 

Поверхности стен облицованы глазурованной плиткой высотой 2,0 м. 

следующих помещений детского сада: технические помещения, санузлы 

персонала, туалетные помещения, гладильные помещения, постирочные 

помещения, буфетные помещения, помещения пищеблока. 

В качестве отделки в «помещениях групповых ячеек, ориентированных 

на южные румбы горизонта, применяются водоэмульсионные краски с 

матовым эффектом неярких, холодных тонов (бледно-зеленые, бледно-

голубые) с коэффициентом отражения 0,7-0,8; на северные румбы – теплые 
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тона (бежевый, бледно-розовый, бледно-желтый) с коэффициентом отражения 

0,7-0,6» [27]. 

Для отделки потолков используются сертифицированные подвесные 

потолки «OWA». 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

«Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется в 

соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий» [43], «СП 

131.13330.2020 Строительная климатология» [34], «СанПиН 2.4.1.3049-13» 

[27]. 

Исходные данные: 

– Район строительства - г. Жигулевск, Самарская область. 

– «Температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,92, text = - 30 ºС» [34]. 

– «Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 8°С, tht= - 5,2°С» [34]. 

– «Продолжительность, суток, периода со средней суточной 

температурой воздуха 8ºС, zht = 203 сут.» [34]. 

– Температура воздуха внутри здания: «в детских садах tint= +24°C 

по СанПиН 2.4.1.3049-13» [27] и по «ГОСТ 30494-2011» [9]. 

– Относительная влажность воздуха: для помещений детского сада 

-55%. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

– «Требуемое сопротивление теплопередаче из условия 

энергосбережения определяется по формуле (1) согласно СП 50.13330.2012 

Тепловая защита зданий» [43], из величины градусо-суток отопительного 

периода при 𝑡𝑖𝑛𝑡 = +24°𝐶. 

 

ГСОП = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∗ 𝑧ℎ𝑡 , (1) 
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ГСОП = (24 + 5,2) ∗ 203 = 5927,6(°C сут), 

«Определяем требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены 

по формуле (2) согласно СП 50.13330.2012 [43]: 

 

𝑅0
𝑟𝑒𝑞

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏, (2) 

𝑅0
𝑟𝑒𝑞

= 0,0003 ∗ 5927,6 + 1,2 = 2,98 м2°C/Вт. 

где a и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012» [43] для соответствующих групп зданий 

и ограждающих конструкций.  

– 2. «Сопротивление теплопередаче однородной или многослойной 

ограждающей конструкции определяется по формуле (3) согласно СП 

50.13330.2012 [43]: 

 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4, (3) 

где 𝑅𝑠𝑖 = 1/𝛼𝑖   – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 

50.13330.2012 [43] – 𝛼𝑖   = 8,7. 

           𝑅𝑠𝑒 = 1/𝛼𝑒   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по 

таблице 6 СП 50.13330.2012» [43] – 𝛼𝑒 =23. 

Теплотехнические характеристики материалов наружной стены 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Теплотехнические характеристики материалов стены 

 

«№ 

слоя 
Наименование материала 

Толщина δ, 

мм 

Плотность ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/( м2 ºC)» [43] 

1 
Цементно-песчаная 

штукатурка 
0,02 1800 0,76 

2 
Керамический кирпич 

пустотелый 
0,38 1600 0,47 

3 Пленка Изоспан В 0,003 1000 0,17 

4 
Плиты минераловатные 

Технониколь 
Х 103,7 0,06 

 

3. Определение толщины утеплителя. Расчетное сопротивление 

теплопередаче определяется по формуле (4): 

 

𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿1

𝜆1
+

𝑥

𝜆2
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
, (4) 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,02

0,76
+

0,38

0,47
+

𝑥

0,06
+

1

23
, 

𝑅0 = 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 2,98 м2˚С/Вт, 

0,993+
1

8,7
=2,98 м2˚С/Вт, 

𝑥 = (2,98 − 0,993) ∗ 0,06 = 0,119 м. 

Принимаем стандартную толщину утеплителя, равную 120 мм.  

4. Выполняем проверку условия энергозащиты: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,02

0,76
+

0,38

0,47
+

0,12

0,06
+

1

23
= 2,99 м2˚С/Вт, 

𝑅0>𝑅𝑟𝑒𝑞  (2,99>2,98). 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

1. Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия: 

 

ГСОП = 5927,6 (°C сут), 

𝑅0
𝑟𝑒𝑞

= 𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏 = 0,0004 ∗ 5927,6 + 1,2 = 3,57 м2˚С/Вт, 
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«где a и b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным таблицы 3 СП 50.13330.2012» [43] для соответствующих групп зданий 

и ограждающих конструкций.  

Теплотехнические характеристики материалов наружной стены 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Теплотехнические характеристики материалов покрытия 

 

«№ 

слоя 
Наименование материала 

Толщина δ, 

мм 

Плотность ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м2ºC)» [43] 

1 Техноэласт К 0,004 1400 0,27 

2 Техноэласт П 0,003 1000 0,17 

3 
Цементно-песчаная стяжка 

М100; F35 
0,03 1800 0,76 

4 Полистиролбетон М3,5; F35 Х 200 0,07 

5 Изоспан В 0,003 1000 0,17 

6 Монолитная ж/б плита 0,16 2500 1,92 

 

2. Определение толщины утеплителя. Расчетное сопротивление 

теплопередаче определяется по формуле (4): 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,004

0,27
+

0,003

0,17
+

0,03

0,76
+

𝑥

0,07
+

0,003

0,17
+

0,16

1,92
+

1

23
, 

𝑅0 = 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 3,57 м2˚С/Вт, 

0,319 +
𝑥

0,07
= 3,57, 

𝑥 = (3,57 − 0,319) ∗ 0,07 = 0,23 м. 

Принимаем стандартную толщину утеплителя, равную 250 мм.  

3. Проверка условия энергозащиты: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,004

0,27
+

0,003

0,17
+

0,03

0,76
+

0,25

0,07
+

0,003

0,17
+

0,16

1,92
+

1

23
= 3,8 м2˚С/Вт, 
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𝑅0 > 𝑅𝑟𝑒𝑞 (3,8 > 3,57). 

Условие выполняется. 

1.6.3 Сопротивление теплопередаче окон и дверей 

Сопротивление теплопередач наружных дверей - не менее 0,74 м2°С/Вт. 

Сопротивление теплопередаче окон – не менее 0,45 м2°С/Вт. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Источником теплоснабжения является районная котельная. 

Отопление в здании - водяное по зависимой схеме с нижней разводкой в 

подвале. Параметры теплоносителя 95-70°С. Трубы – стальные 

водогазопроводные. Присоединение к наружным тепловым сетям 

осуществляется через тепловой пункт, в котором установлен узел учета тепла. 

В качестве отопительных приборов приняты радиаторы. 

В здании детского сада предусмотрена приточно-вытяжная 

общеобменная механическая вентиляция, которая обеспечивает непрерывную 

циркуляцию воздуха в помещениях, а также предусмотрена естественная 

вентиляция. 

Электросеть здания подключена к городской сети. Распределительный 

узел находится в электрощитовой. Освещение предусмотрено – рабочее, 

аварийное, эвакуационное, дежурное, ремонтное. 

В проектируемом здании предусмотрены: телефонная сеть и пожарная 

сигнализация, обеспечивающие связь в экстренных случаях.  

Водоснабжение осуществляется от городских сетей централизованно. 

Качество питьевой воды соответствует требованиям ГОСТ. Трубы – стальные 

водогазопроводные. В здании установлены все необходимые санитарно-

технические приборы. 

Система канализации безнапорная, выполнена из полипропиленовых 

труб. 
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Выводы по разделу: 

В данном разделе были разработаны пространственно-планировочные, 

конструктивные, а также архитектурно-художественные решения здания 

детского сада. Разработана схема планировочной организации земельного 

участка. Учтено размещение рядом стоящих зданий. Запланировано 

благоустройство территории, малые архитектурные формы. Проведены 

теплотехнические расчеты наружных ограждающих конструкций. 

Раздел "Архитектурно-планировочный" состоит из пояснительной 

записки и 5 листов графической части формата А1. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции  

 

Здание детского сада имеет различные по конструктивным параметрам 

колонны, в подвальном этаже здания колонны имеют высоту 4,2 м, а в 

вышележащих подвала этажах те же колонны имеют высоту 3,6 м.  

Колонны в плане имеют обозначение и сечение такие как: 

– К1, сечением 400×400, высота 10,8 м в надземной части; 

– К2, сечением 400×400, высота 10,8 м в надземной части; 

– К2-1 (К2-1а), сечением 400×400, высота 10,8 м в надземной части; 

– К3, сечением 400×400, высота 7,2 м в надземной части. 

Рассчитываемый элемент – монолитная железобетонная колонна K1 по 

осям 3/Б поперечным сечением 400×400 мм и длиной 4,2 м. Колонна прочно 

соединена с опорной фундаментной плитой и монолитным перекрытием 

(потолком) подвала. Высота этажей здания составляет 3,6 м. 

С учетом планировочных решений здание детского сада решено в 

каркасном исполнении. Монолитные железобетонные колонны с шагом 6,6 м 

с балочными перекрытиями. В качестве диафрагмы жесткости приняты 

монолитные железобетонные лестничные клетки типа Л1, связанные с 

плоским жестким диском монолитных перекрытий. 

Материалы для монолитной железобетонной колонны: бетон тяжелый 

класса по прочности на сжатие В25. Расчетные характеристики:  

– «расчетное сопротивление осевому сжатию Rb = 14,5 МПа» [45];  

– «расчетное сопротивление осевому растяжению Rbt = 1,05 МПа» [45];  

– «начальный модуль упругости Eb = 30·103 МПа=30·106 кН/м²» [45].  

Продольная рабочая арматура класса A400, (диаметр 12-40 мм):  

– «расчетное сопротивление растяжению/сжатию по первой группе 

предельных состояний. Rs = Rsс = 350 (350 при кратковременной нагрузке) 

МПа» [45]; 
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– «начальный модуль упругости Es = 2·105 МПа=2·108 кН/м2» [45]. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

«Нагрузки учитываем с коэффициентом надежности для нормального 

уровня ответственности здания (уровень 2) γn=1. Определяем нагрузки на 

колонну с грузовой площади в соответствии с заданной сеткой колонн» [38].  

Грузовая площадь для одной колонны: 

Агр = 6,6 ∙ 6,6 = 43,56м2 

«Нормативное значение веса снегового покрова в г. Жигулевск на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли принимается в соответствии с 

приложением к СП 20.13330.2016, определяем по ближайшему населенному 

пункту - г. Тольятти, что соответствует Sg = 1,65 кПа» [38]. «Нормативное 

значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует 

определять по формуле 5» [38]: 

𝑆0 = 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝑆𝑔 ∙ 𝜇, (5) 

где 𝑐𝑒 – «коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов» [38], 𝑐е1; 

𝑐𝑡 – термический коэффициент, принимаем 𝑐𝑡1; 

 – «коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового 

покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие» [38], 1; 

Sg – «нормативное значение веса снегового покрова на 1 

м2  горизонтальной поверхности земли» [38], «Sg=1,65 кПа» [38]. 

Подставляем в формулу 5: 

𝑆0 = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,65 = 1,65 кН/м2 

Сбор нагрузок представлен в таблицах 4, 5, 6. 
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Таблица 4 – Сбор нагрузок от покрытия 

 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2» [38] 

Постоянные нагрузки 

«Железобетонная монолитная 

плита, δ = 200 мм, 𝜌 = 2500 кг/м3 

5 1,1 5,5 

Пароизоляция – Бикроэласт ТПП, 

δ = 2,5 мм, Вес на 1 м2 = 2,5 кг/м2 

0,0025 1,3 0,0033 

Утеплитель – Техноруф, δ =
180 мм, 𝜌 = 35,0 кг/м3 

0,063 1,3 0,0819 

Разделительный слой «Пергамин», 

δ ≤ 1,5 мм, Вес на 1 м2 = 0,5 кг/м2 

0,001 1,3 0,0013 

Керамзитобетон, δ = 160 мм, 

𝜌 = 600 кг/м3 

0,96 1,3 1,248 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150, δ = 40 мм, 

𝜌 = 1800 кг/м3 

0,72 1,3 0,936 

Гидроизоляция обмазочная прайме-

ром битумным «Технониколь»,δ ≤
1 мм, Вес на 1 м2 = 0,8 кг/м2 

0,008 1,3 0,0104 

Нижний слой покрытия кровли 

«Техноэласт ЭПП»,δ = 3 мм, 

Вес на 1 м2 = 2,9 кг/м2 

0,029 1,3 0,0377 

Верхний слой покрытия кровли 

ковра «Техноэласт К пламя-стоп», 

δ = 4,5 мм, Вес на 1 м2 = 5,5 кг/
м2» [Приложение Г, таблица Г.2] 

0,055 1,3 0,0715 

Временная снеговая нагрузка 

-временная  1,65 1,4 2,31 

В том числе: 

-длительная 50% 

0,825 1,4 1,155 

Итого постоянные 6,84  7,89 

Итого длительная 0,825  1,155 

Итого кратковременная 1,65  2,31 

 

Таблица 5 – Сбор нагрузок от перекрытия 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2» [38] 

Постоянная 

«Железобетонная монолитная 

плита: δ = 200 мм, 𝜌 = 2500 кг/м³ 

5 1,1 5,5 
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Продолжение таблицы 5 

Монолитные балки перекрытия: 𝑏 ×
ℎ = 400 × 300 мм, ℎ = 500 − 200 

(где 200 – толщина плиты пере-

крытия), 𝑙 = (6,6/2 ∗ 2 − 0,4) ∗ 2 =
12,4 м, где 0,5 – сечение колонны, 𝑙 
- длина площади нагрузки балок для 

заданной колонны, 𝑆 = (12,4 ∗
0,4) = 4,96 м², 𝑉 = 4,88 ∗ 0,3 =
1,488 м³, 𝜌 = 25 кН/м³ , Получаем: 

(1,488 ∗ 25)/(43,56) = 0,85 кН/м² 

0,85 1,1 0,935 

Перегородки из газобетона, δ =
100 мм,  𝐻 = 3,3 м, 𝑙 = 40 м, 𝑆 =
40 ∗ 3,3 ∗ 0,9 = 118,8  м² 

(где 0,9 – коэффициент для 

проемов), 

𝑉 = 118,8 ∗ 0,1 = 11,88 м³ 

𝜌 = 5 кН/м³, Агр = 43,56 м² 

Получаем:(11,88 ∗ 5)/(43,56) =
1,36 кН/м² 

Штукатурка перегородок, 

δ = 10 мм (одна сторона), 

𝑉 = (118,8 ∗ 0,01) ∗ 2 = 2,376 м³ 
(для двух сторон перегородок) 

𝜌 = 16 кН/м³, Агр = 43,56 м², 

Получаем: (2,376 ∗ 16)/43,56 =
0,873 кН/м² 

1,36 

(стен) 

 

0,873 

(отделки) 

 

2,233 

(общая) 

1,1 2,456 

Постоянная от конструкции пола 

Минеральная плита 

«ТехноФлорПроф», δ = 40 мм, 𝜌 =
120 кг/м³ 

0,048 1,3 0,0624 

Полиэфирная пленка 

«Технониколь», 

δ = 5 мм, 𝜌 = 1,8 кг/м² 

0,018 1,3 0,0234 

Цементно-перлитовая стяжка 

«Экотерм», δ = 50 мм, 𝜌 =
1600 кг/м³ 

0,08 1,3 0,104 

Клей под плитку, δ = 2 мм, 𝜌 =
1000 кг/м³ 

0,02 1,3 0,026 

Керамическая плитка, 

δ = 8 мм, 𝜌 = 26 кг/м²» 

[Приложение Г, таблица Г.2] 

0,26 1,3 0,338 

Клей под плитку, δ = 2 мм, 𝜌 =
1000 кг/м³ 

0,02 1,3 0,026 

  



27 

Продолжение таблицы 5 

Керамическая плитка, 

δ = 8 мм, 𝜌 = 26 кг/
м²» [Приложение Г, 

таблица Г.2] 

0,26 1,3 0,338 

Временная 

Временная нагрузка в 

помещениях детского 

сада п.п. 3 таблица 8.3 

СП 20.13330.2016 

   

-кратковременная 1,5 1,3 1,95 

-длительная:  0,35 ∙ 1,5  0,53 1,3 0,69 

Перегородки 

(постоянная) 

2,23 1,3 2,899 

Итого постоянная 10,739  12,334 

Итого длительная 0,53  0,69 

Итого кратковременная 1,5  1,95 

 

Таблица 6 – Сбор нагрузок от колонн 

 

«Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент надежности 

по нагрузке, γf 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2» 

[38] 

Постоянная 

«Вес рассматривае-

мой колонны, 𝜌 =
2500 кг/м³; 

0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 4,2 
Вес вышележащих 

колонн 

0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 3,6 ∙
3» [Приложение Г, 

таблица Г.1] 

 

 

16,8 

 

43,2 

 

 

1,1 

 

1,1 

 

 

18,48 

 

47,52 

Итого 60  66 

 

Итого нагрузки: 

– при постоянной и длительной; 

𝑁1 = (7,89 + 1,155 + 12,334 ∙ 3 + 0,69 ∗ 3) ∙ 43,56 + 66 = 2161,98 кН 

– при продольной силе и кратковременном действии; 

𝑁2 = (1,155 + 0,69 ∙ 3) ∙ 43,56 = 140,481 кН 

– при постоянной и полной временной. 

𝑁3 = (2,31 + 1,95 ∙ 3) ∙ 43,56 = 355,45 кН 
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2.3 Расчет колонны 

 

«Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых 

элементов с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости 

изгиба сторон сечения, при эксцентриситете продольной силы 𝑒0 ≤ ℎ/30и 

гибкости 𝑙0/ℎ ≤ 20 допускается производить из условия» [45]: 

 

𝑁 ≤ 𝑁𝑢𝑙𝑡 , (6) 

«где 𝑁𝑢𝑙𝑡 – предельное значение продольной силы, которую может 

воспринять элемент» [45], определяемое по формуле 7: 

 

𝑁𝑢𝑙𝑡 = 𝜑 ∙ (𝑅𝑏 ∙ 𝐴 + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡) , (7) 

«где 𝑅𝑏 – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию; 

𝑅𝑠𝑐 – расчетное сопротивление арматуры сжатию; 

𝐴 – площадь бетонного сечения; 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 – площадь всей продольной арматуры в сечении элемента; 

𝜑 – коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки» 

[45] по таблице 8.1 СП 63.13330.2018 «в зависимости от гибкости элемента; 

при кратковременном действии нагрузки значения 𝜑 определяют по 

линейному закону, принимая 𝜑 = 0,9 при 
𝑙0

ℎ
= 10 и 𝜑 = 0,85 при 

𝑙0

ℎ
= 20» [45]. 

«Коэффициент для определения расчетной длины 𝑙0 колонны 0,7, по п.п. 

8.1.17 СП 63.13330.2018» [45]:  

𝑙0 = 0,7 ∙ 𝑙 = 0,7 ∙ 4200 = 2940 мм. 

Определяем гибкость элемента: 

𝑙0

ℎ
=

2940

500
= 5,88. 

Коэффициент 𝜑, «принимаемый при длительном действии нагрузки, 

определяется методом понижения в интерполяции по таблице 8.1 СП 

63.13330.2018 [45]: 
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𝜑 = 0,92 + (5,88 − 6) ∙
0,7 − 0,92

20 − 6
= 0,922. 

«Коэффициент 𝜑, принимаемый при кратковременном действии 

нагрузки, также определяется методом интерполяции» [45]: 

 

𝜑 = 0,85 + (5,88 − 20) ∙
0,9 − 0,85

10 − 20
= 0,921. 

Рассмотрим первый вариант расчета при длительном действии нагрузки 

с коэффициентом 𝜑 = 0,922: 

 

𝑁дл. = 𝑁1 + 𝑁2 = 2161,98 + 140,481 = 2302,461 кН. 

Выразим требуемую площадь арматуры из формулы 7 и подставим 

значения: 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =
𝑁

𝜑 ∙ 𝑅𝑠𝑐
− 𝐴

𝑅𝑏 ∙ γ𝑏3

𝑅𝑠𝑐
=

2302,461 ∙ 1000

0,922 ∙ 350
− 400 ∙ 400 ∙

14,5 ∙ 0,9

350

= 1169,28 мм2, 

«где γb3 – 0,9 коэффициент для конструкций бетонируемых в 

вертикальном положении» [45]. 

Рассмотрим второй вариант расчета при кратковременном действии 

нагрузки с коэффициентом 𝜑 = 0,921: 

 

𝑁кр. = 𝑁1 + 𝑁3 = 2161,98 + 355,45 = 2517,43 кН. 

 

Таким образом требуемая площадь арматуры будет равна: 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =
𝑁

𝜑 ∙ 𝑅𝑠𝑐
− 𝐴

𝑅𝑏 ∙ γ𝑏3

𝑅𝑠𝑐
=

2517,43 ∙ 1000

0,921 ∙ 350
− 400 ∙ 400 ∙

14,5 ∙ 0,9

350

= 1843,9 мм2, 

По второму варианту расчета наблюдается наибольшая загруженность 

колонны, подбираем арматуру согласно требуемой площади армирования при 

кратковременной нагрузке. 
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Используя таблицу ГОСТ 34028-2016 подберем число стержней и их 

диаметр так, чтоб фактическая площадь 𝐴𝑠
факт

 была больше требуемой 

площади.  

Выбираем 4 стержня диаметром 25 мм: 

𝐴𝑠
факт

= 4 ∙ 4,909 ∙ 100 = 1963,6 мм2, фактическая площадь арматуры 

больше требуемой. 

Таким образом получаем процент армирования: 

𝜇𝑠 =
𝐴𝑠

факт

𝑏∙ℎ
∙ 100% =

1963,6

400∙400
∙ 100% = 1,23%, что не более допустимых 

3%. 

Определим фактическую несущую способность элемента по формуле: 

 

𝑁𝑢𝑙𝑡 = 0,921 ∙ (14,5 ∙ 400 ∙ 400 + 350 ∙ 1963,6) = 2769,69 кН, что 

больше 𝑁кр. = 2517,43 кН. Несущая способность обеспечена. 

 

2.4 Конструирование колонны  

 

Толщину защитного слоя бетона принимаем 45 мм.  

Расстояние между продольными стержнями 261 мм, что не более «400 

мм - в направлении, перпендикулярном к плоскости изгиба» [45]. 

«Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах 

внецентренно сжатых элементов принимают не менее 0,25 наибольшего 

диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм» [45]. 

Поперечную арматуру применяем класса А240 и диаметра 8 мм. Шаг 

поперечной арматуры принимаем равным 150 мм в зоне соединения колонны 

с фундаментом. В остальной части колонны шаг хомутов «в целях 

предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавливать 

поперечную арматуру с шагом не более 15𝑑𝑠 и не более 500 мм» 

[45].Принимаем шаг 200.  

Длину выпуска арматуры на следующий этаж принимаем 1000 мм. 
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В качестве соединительных элементов арматуры используется 

соединительная обжимная муфта по ГОСТ 3478-2017 25-го диаметра. 

 «Механические соединения арматуры в вертикальных железобетонных 

элементах необходимо располагать в зоне 1/4-1/5 высоты этажа от верха 

перекрытия» [45]. Высоту механического соединения принимаем 800 мм, 

данное расположение находится в участке 1/4 высоты этажа подвала.  

 «Количество стыкуемой в одном сечении элемента рабочей растянутой 

или сжатой арматуры периодического профиля с помощью механических 

соединений допускается принимать до 100% при проценте армирования 

продольной арматуры 3%» [45]. 

Выводы по разделу : 

В данном разделе производился расчет железобетонной колонны 

подвального этажа по предельным усилиям. Выполнен сбор всех 

необходимых нагрузок, действующих на колонну и подобрано армирование, 

обеспечивающее прочность конструкции.  

На основе проведенных расчетов можно определить необходимую 

жесткость, прочность и размеры колонны для обеспечения безопасной 

поддержки нагрузок.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения технологической карты 

 

В данном разделе разрабатывается технологическая карта на кладку 

наружных стен из пустотелого керамического камня, а также внутренних стен 

из керамического кирпича и перегородок из газобетонных блоков при 

возведении 1-го этажа здания детского сада в Самарской области, г. 

Жигулевск, микрорайон В-10, в соответствии с МДС 12-29.2006 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической 

карты» [20]. Работы по возведению каменных стен включают монтаж сборных 

железобетонных перемычек. 

Участок 1-го этажа, поделен на две захватки цифровыми осями 2-5 в 

качестве 1-ой захватки, 5-9 в качестве 2-ой. Первый этаж здания в 

технологической карте находится на отметке 0,000. 

Детский сад выполнен в каркасно-монолитном исполнении с размерами 

в плане 26,4×46,2 м. Высота этажа составляет 3,3 м. Кладка стен выполняется 

исключительно для ограждающих функций внутренних и наружных 

помещений здания, каменные и кирпичные стены не являются несущими 

конструкциями. Наружная и внутренняя кладка стен выполняется толщиной 

380 мм, перегородки – 100 мм с последующей отделкой штукатурным слоем в 

20 мм. 

Технологическая карта включает в себя такие работы как: 

– Поставка материалов и продуктов строительства 

– Монтаж и демонтаж подмостей 

– Наружные стены из камня 

– Кладка внутренних стен 

– Перегородки каменной кладки из газобетона 

– Монтаж сборных железобетонных перемычек 
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Работа проводится в условиях горизонтального, выровненного участка 

местности. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Требование законченности подготовительных работ 

Перед началом кладочных работ стен и перегородок, выполняются 

следующие работы: 

– организация строительной площадки; 

– геодезическое расположение осей зданий; 

– очистка основания того места, где выполняется кладка; 

– транспортировка материала на строительную площадку, поставка 

поддонов с каменными и газобетонными блоками, доставка инвентаря на 

склад, установка подмостей в рабочей зоне, ввод в эксплуатацию монтажного 

крана; 

–  была произведена проверка материалов и инвентаря. 

3.2.2 Определение объемов кладочных работ 

Чтобы начать производство кладки наружных стен, кладки внутренних 

стен, стен из газобетона на 1-м этаже, необходимо рассчитать объем работ для 

каждого из них. 

Основываясь на результатах расчета, мы формируем табличную форму 

значений – таблица В.1, приложения В. 

В данном здании детского сада для устройства оконных и дверных 

проемов используются железобетонные перемычки в количестве  𝑛 = 180 шт. 

для 1-го этажа здания.  

Элементы сборных железобетонных перемычек представлены в таблице 

В.2, приложение В. 

Определяются дополнительные работы: 

– «доставка камней (1 м3 каменной кладки – 44,2 шт. камня)» [7]; 

 𝑁 = 143,1 ∙ 44,2 = 6326 шт 
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– «доставка кирпича (1 м3 каменной кладки – 400 шт. кирпичей)» [7]; 

 𝑁 = 59,1 ∙ 400 = 23640 шт 

– «доставка газобетонных блоков (1 м3 кладки из газобетона – 21 блок)» 

[7]; 

𝑁 = 116,79 ∙ 21 = 2453 шт 

– «доставка раствора для всей кладки составит при (1 м3 кладки – 0,3 м3 

раствора)» [14]; 

𝑉р−р = 59,1 ∙ 0,3 + 143,1 ∙ 0,3 + 116,79 ∙ 0,3 = 95,7 м3 

 

– «установка и разборка подмостей (на 10 м3 кладки)» [19]. 

318,99

10
= 31,9 

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Для погрузки поддонов с материалом для изготовления каменной кладки 

и установки железобетонных мостов необходимо подобрать подъемное 

оборудование. 

Определим необходимую длину стропа с учетом самой большой 

нагрузки при возведении всего здания – пучка арматуры (рис.2). 

Угол между двумя ветвями стропы должен быть в пределах 90°, чтобы 

обеспечить правильное распределение нагрузки. Следовательно, длина 

стропы будет равна: 

𝐿ст. = √
𝐿эл.

2

2
, (8) 

где 𝐿эл. − величина длинномерного груза, м.  

 𝐿ст. = √
5,22

2
= 3,68 м 
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Грузозахватное приспособление и груз представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Расчетная схема определения длины стропа 

 

Согласно вычислениям, принимаем строп грузоподъемностью 3,2 т. – 

четырехветвевой. 

Характеристики, назначение и основные параметры занесем в форму в 

таблице В.3, приложение В. 

3.2.4 Выбор монтажного крана 

Расчет и подбор крана представлен в разделе «Организация и 

планирование строительства». 

3.2.5 Методы и последовательность выполнения работ 

Кладка наружных стен производится из керамического пустотелого 

камня «Керакам 38 Термо (КПТП-II)» размером 260x380x219 мм марки М100. 

Согласно СП 70.13330.2012 «Толщина горизонтальных швов составляет 12 

мм, вертикальных – 10 мм»[46]. 

 Возведение наружных стен ведется в 1 блок, что значительно упрощает 

работу и трудозатраты на ее устройство. 

«Стены из пустотелого камня возводятся звеном «двойка», состоящее из 

каменщика 4-го разряда, а также каменщика 4-го разряда» [19]. 
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Работы по установке наружных стен выполняются в следующей 

последовательности: 

– разметка мест расположения стен, проемов, крепление к потолку; 

– установка стойки для рукоположения; 

– установка и натяжение шнур-причалки; 

– подача камней и их раскладывание; 

– зачерпывание, разложение, выравнивание раствора для кладки; 

– укладка кирпичей в конструкцию стены; 

– проверка правильности кладки; 

– установка перемычек из сборного железобетона и крепление их над 

проемами по ходу кладки. 

Внутренние стены возводятся из кирпича керамического размером 

250x120x65 мм марки М100, на растворе цементно-известковом марки М50. 

Согласно СП 70.13330.2012 «Толщина горизонтальных швов составляет 12 

мм, а вертикальных – 10 мм.» [46].  

Перегородки здания устраиваются из блоков размером 625x100х250 мм 

марки D600 газобетонных на растворе цементно-известковом маркой М50. Т 

По СП 70.13330.2012 для данного типа блоков «Толщина горизонтальных 

швов составляет 12 мм, а вертикальных – 10 мм» [46] 

Стены внутри здания детского сада из керамического кирпича и 

перегородки из газобетона возводятся также «возводятся звеном «двойка», 

каменщика 4-го разряда и каменщика 4-го разряда (рисунок 3)» [19].  

Эффективность звена позволяет достичь максимальной 

производительности при кладке кирпичных стен с множеством проемов, а 

также кладке перегородок. 

«Перед началом производства работ по устройству стен, как наружных, 

так и внутренних необходимо убедиться, что плита перекрытия подвала, на 

которой будут выкладываться стены, набрала прочность в установленный 

документально период, а также были выписаны и подтверждены все 

неучтенные работы.  
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Работы необходимо производить в соответствии захватками указанным 

в технологической схеме каменных работ, а именно осуществлять кладку 

наружных стен, отдельно от устройства кирпичных стен и перегородок» [19]. 

Устройство кирпичных внутренних стен изображено на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – «Кладка стены толщиной в полтора кирпича звеном «двойка»: 

а) ложковой наружной версты, б) ложковой внутренней версты,  
в) внутренней версты и забутки» [19] 

 

«Последовательность кладки внутренних стен: 

– разметка мест расположения устройство на стенах, проемах, крепление 

к потолку; 

– установка порядовочной рейки; 

– установка и натяжение причального шнура; 

– подача кирпичей и раскладывание кирпичей; 

– перелопачивание, расстилание, выравнивание кладочного раствора; 

– укладка кирпича при возведении стены; 

– проверка правильного выполнения каменной кладки; 

– установка сборных железобетонных перемычек и крепление над 

проемами во время кладки» [19]. 
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На рисунке 4 показана проверка качестве кладки при приемке работ. 

 

Рисунок 4 – Проверка правильности выполнения кирпичной кладки 

инвентарем:  

а) угольником; б), в) правилом и уровнем; г) отвесом 

 

«Обязанности, указанные в этой ссылке, следующие: 

– каменщики совместно устанавливают шнуры для внешних и 

внутренних верст; 

– помощник выполняет доставку и укладку кирпича, а также 

распределяет раствор; 

– ведущий каменщик движется вдоль стены, выполняет укладку 

внешней версты. 

При прокладке внутренней версты каменщики выполняют аналогичные 

операции, двигаясь в противоположном направлении. Помощник кладет 

камни в стену» [19]. 

Каменная кладка разделена на три уровня по высоте и построена с 

использованием инвентарных лесов. Первый уровень строится без помощи 

инвентаря с уровня 0.000 чистого пола. Второй этап будет проходить от 

отметки + 1.150 с установленными подмостками до отметки + 2.450. Третий 

уровень - от +2.050 до +3.300.  
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На рисунке 5 представлена разбивка каменных работ по ярусам. 

 

Рисунок 5 – Схема разбивки каменной и кирпичной кладки по ярусам 

 

«Запас кирпича на строительной площадке принимается с учетом 

суточной потребности и двухчасовой потребности на рабочем месте. Раствор 

загружают в ящики непосредственно на рабочем месте за 10-15 минут до 

начала кладки, с расчетом на 40-45 минут работы» [19]. 

«Для организации рабочего места каменщика необходимо исключить 

непродуктивные перемещения работников в этой области, тем самым 

обеспечив более высокую производительность. Рабочее место должно быть 

шириной 2,0-2,6 м и находиться в пределах досягаемости крана» [19]. 

«Рабочее место каменщика разделено на три основные зоны: 

– рабочая зона 0,6-0,7 м между стеной и материалами, по которым 

перемещаются каменщики во время кладки; 

– склад-зона до 1,6 м, где ящики с раствором чередуются с поддонами 

для кирпича; 

– свободной зоны, шириной 0,4-0,5 м для рабочего прохода и 

перемещения материала» [19]. 
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На рисунке 6 представлена рабочая зона каменщиков во время кладки. 

 

Рисунок 6 – Рабочая зона каменщика 

 

Железобетонные перемычки укладывают на подготовленный слой 

раствора. Обычные перемычки с пролетом до двух метров укладываются 

вручную, в то время как несущие перемычки подаются с помощью стропа. 

Перемычки перемещаются краном и устанавливаются согласно проекту. 

«При укладке железобетонных перемычек необходимо контролировать 

точность и правильность их монтажа по вертикальным разметкам с 

соблюдением горизонтальности и необходимой глубины заделки торцов» [19]. 

3.2.6 Складирование материалов на строительной площадке 

«Материалы, доставляемые на строительную площадку, должны 

храниться в специально отведенном месте, в зоне действия крана (на 

расстоянии 1,0 м от него), чтобы облегчить подачу и сборку конструкций» 

[26]. 

«Хранение кирпичей осуществляется с использованием поддонов. По 

высоте допускается хранение поддонов не более чем в два слоя, между 

которыми укладываются деревянные инвентарные прокладки» [26]. 

«Перемычки укладываются на высоте не более двух метров и 

располагаются под каждым этапом укладки на расстоянии 20-40 см от концов 

перемычек» [26]. 
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«Ящики для раствора устанавливаются на платформу с уплотненным 

дном» [26]. 

«На складе между размещенными материалами должно быть оставлено 

место для прохода между ними шириной не менее 1,0 м» [26]. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

В данном разделе разрабатывается схема операционного контроля 

качества, представленная в виде таблицы В.4, приложение В. 

 «Операционный контроль качества работ выполняется в соответствии с 

требованиями СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции» [46]. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Следует подобрать подходящие машины и механизмы для снижения 

нагрузки на работников и максимальной механизации производства работ. 

Введем данные, относящиеся к указанным механизмам и транспортным 

средствам, в таблицу В.5, приложение В. 

 

Требуемые приспособления, инструменты и инвентарь для выполнения 

технологического процесса приведены в таблице В.6, приложение В. 

 

Материалы и изделия для технологического процесса приведены в 

таблице В.7, приложение В. 
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3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.5.1 Требования безопасности труда 

Кладка стен и перегородок выполняется в соответствии с нормативной 

документацией: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» [30]. 

«Подъем строительных материалов и изделий на землю и перемещение 

их в рабочую зону следует производить с помощью подъемного оборудования 

и упаковочного оборудования. 

Работники, принимающие товары на рабочих местах каменщиков, 

должны быть квалифицированными рабочими и иметь сертификат на отжим. 

Между рабочими и оператором стрелового крана должна быть установлена 

радиосвязь. 

Перед установкой столярных изделий необходимо защитить оконные и 

дверные проемы в возводимых наружных стенах защитным оборудованием. 

Инструменты, оборудование, инвентарь должны соответствовать 

техническим условиям. 

Высоту каждого яруса кладки необходимо рассчитать таким образом, 

чтобы после установки каркаса кладка находилась как минимум на 0,7 м выше 

уровня рабочего перекрытия. 

Используемые строительные леса и покрытия должны быть только 

складского производства. Запрещается использовать в качестве смазки 

предметы, не предназначенные для этих целей. 

Расстояние между возводимой стеной или перегородкой и рабочей 

облицовкой не должно превышать 50 мм. Настил рабочего места следует 

регулярно очищать от строительного мусора. 

Наружные защитные козырьки в виде настила должны быть 

прикреплены к кронштейнам на участках кладки наружных стен. 



43 

Строительный мусор необходимо собирать в мусорное ведро и 

поднимать с земли с помощью монтажного крана по мере его накопления» 

[30]. 

3.5.2 Требования пожарной безопасности 

При производстве работ должна соблюдаться пожарная безопасность в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации». 

«Производственные помещения должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения» [48]. 

Запрещается накапливать на площадях легковоспламеняющиеся 

вещества. Они должны храниться в герметичных металлических контейнерах 

в безопасном месте. 

Оборудование для обеспечения пожарной безопасности должно 

содержаться в идеальном состоянии. Проходы к противопожарным 

устройствам должны быть свободными и обозначены специальными 

символами. 

На рабочих местах, где используются или производятся материалы 

(мастики, клеи, краски), выделяющие взрывоопасные, а также вредные 

вещества, не допускается образование огня или искр. Эти рабочие места 

должны быть проветриваемыми. 

Рабочие места, опасные с точки зрения взрыва или пожара, должны быть 

оборудованы первичными средствами пожаротушения, системами контроля и 

сигнализации на случай возникновения угрожающей ситуации. 

3.5.3 Требования экологической безопасности 

«Строительная организация, выполняющая строительные работы, 

связанные с нарушением слоя почвы, обязана сохранить плодородный слой 

почвы для зеленого строительства и восстановить прилегающие участки, 

которые были повреждены при производстве работ после завершения 

строительства» [17]. 
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«Растительный грунт, который должен быть удален с территории 

здания, должен быть срезан и перемещен в специально отведенные места для 

хранения. При работе с грунтом для растений необходимо предотвращать его 

загрязнение, эрозию и выветривание» [17]. 

«Запрещается хранить отходы в местах, не предназначенных для этого. 

Участок должен быть огорожен забором. Въезд и выезд из объекта 

осуществляется через контрольно-пропускной пункт. Лица, находящиеся на 

территории строительной площадки, должны иметь средства индивидуальной 

защиты: защитные шлемы и защитные очки, сигнальный жилет, специальную 

защитную обувь» [17]. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Расчет трудозатрат на выполнение строительных процессов 

производится по ГЭСН-2020» [51]. Полученные данные представлены в 

таблице В.8, приложение В. 

«Определим трудоемкость по формуле: 

𝑇р =
𝑉 ∙ 𝐻вр

8
, (9) 

где 𝑉 − объем выполняемых работ, м3, м2, шт;  

𝐻вр − норма времени, чел-час (маш-час); 

8 – продолжительность смены» [25]. 

 

1. «Кладка наружных стен из каменный блоков 𝛿 = 380 мм: 

𝑇р1 =
143,1 ∙ 4,03

8
= 72,1 чел − дн; 

𝑇рм1 =
143,1 ∙ 0,35

8
= 6,26 маш − см. 

2. Кладка внутренних стен из кирпича 𝛿 = 380 мм ∶ 



45 

𝑇р2 =
59,1 ∙ 4,24

8
= 31,32 чел − дн; 

𝑇рм2 =
59,1 ∙ 0,35

8
= 2,59 маш − см; 

3. Кладка перегородок из газобетона 𝛿 = 120 мм: 

𝑇р4 =
9,733 ∙ 62,4

8
= 75,917 чел − дн; 

𝑇рм4 =
9,733 ∙ 0,26

8
= 0,316 маш − см. 

4. Укладка перемычек: 

𝑇р5 =
1,8 ∙ 112

8
= 25,2 чел − дн; 

𝑇рм5 =
1,8 ∙ 46,23

8
= 10,4 маш − см. 

5. Установка и разборка подмостей: 

𝑇р6 =
31,9 ∙ 1,44

8
= 5,742 чел − дн; 

𝑇рм6 =
31,9 ∙ 0,48

8
= 0,09 маш − см. 

В соответствии с расчетами» [Приложения Г, таблицы Г.3] 

3.6.2 График производства работ 

Разработанный график производства работ расположен на листе 

графической части. 

«Продолжительность выполнения работ определяется по формуле: 

 

𝑇 =
𝑇р

𝑛 ∙ 𝑘
, (10) 

 

где 𝑇р − затраты труда, чел-дн (маш-см); 

𝑛 − количество смен, см; 

𝑘 − количество человек в смене, чел» [25]. 

 

1. «Кладка наружных стен из каменных блоков 𝛿 = 380 мм: 
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𝑇1 =
72,1

1 ∙ 6
= 12 дн; 

2. Кладка внутренних стен из кирпича 𝛿 = 380 мм: 

𝑇2,3 =
31,32

1 ∙ 6
= 6 дн; 

3. Кладка перегородок из газобетона 𝛿 = 120 мм: 

𝑇4 =
75,917

1 ∙ 8
= 10 дн; 

4. Укладка перемычек: 

𝑇5 =
25,2

1 ∙ 6
= 5 дн; 

5. Установка и разборка подмостей: 

𝑇6 =
5,742

2
= 3 дн; 

В соответствии с расчетами» [Приложения Г, таблицы Г.3] 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

Трудозатраты рабочих – 210,3 чел-дн. (см. таблицу 14). 

Общие затраты машинного времени – 19,66 маш-см. (см. таблицу 14). 

Длительность всех работ – 13 дней (см. графическую часть). 

«Выработка рабочих в натуральных показателях: 

𝐵 =
∑ 𝑉

𝑇общ
, (11) 

где ∑ 𝑉 − суммарный объем работ, м3. 

𝑇общ − общая трудоемкость, чел-дн» [25]; 

𝐵 =
318,99

210,3
= 1,52 м3/чел − дн 
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Затраты труда на единицу объема: 

Зтр. =
1

𝐵
, (12) 

Зтр. =
1

1,52
= 0,66 

Выводы по разделу : 

В данном разделе была разработана технологическая карта производства 

каменной кладки для первого этажа здания. Были рассчитаны требуемые 

объемы работ, подобраны инструменты для устройства кладки, механизмы и 

машины, рассчитана потребность в материально-технических ресурсах и 

технико-экономические показатели технологических процессов. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

В данном разделе разработан ППР на строительство детского сада на 235 

мест в части организации строительства. Технологическая карта приведена в 

разделе 3 ВКР. Состав ППР регламентируется СП 48.13330-2019 

«Организация строительства» [35]. 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Характеристика объекта строительства приведена в разделе 1 ВКР.  

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Перечень необходимых работ, процессы строительства определяются 

чертежами, а также архитектурно-планировочными решениями. 

Номенклатура содержит необходимые работы для строительства здания 

и передачи объекта в строительство, включая подготовительные работы, 

работы нулевого цикла, строительство надземной части, монтаж и отделку 

элементов кровли, а также внутренних и внешних частей здания. 

строительные, электротехнические и сантехнические работы, неучтенные 

работы и озеленение территории строящегося объекта. Расчёт объемов 

строительно-монтажных работ сведён в таблицу Г.1 приложения Г. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Определение потребности в строительных конструкциях, сооружениях, 

изделиях и материалах осуществляется на основе расчёта объемов работ, а 

также на нормах расхода строительных материалов [16]. Расчёт сведён в 

таблицу Г.2 приложения Г. 
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э 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Подбор крана осуществляется на основе требуемых характеристик: 

высоты подъёма крюка, вылета стрелы, грузоподъёмности. Вначале 

подбираем грузозахватные приспособления и заносим их характеристики в 

таблицу Г.10, приложение Г. 

 

«Высота подъема крюка определяется по формуле (11): 

 

𝐻кр = ℎ0 + ℎэл + ℎз + ℎ𝑐 (13) 

𝐻кр = 14,4 + 2 + 1,7 + 3 = 21,1 м 

где ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м 

(высота, на которую поднимается самый верхний элемент); 

ℎз – запас по высоте для обеспечения безопасности (не менее 1÷2,5 м);  

ℎэ – высота элемента самого удаленного по высоте, м;  

ℎст – высота строповки (грузозахватного приспособления для самого 

удаленного по высоте элемента, м)» [25]. 

 

«Оптимальный угол наклона    стрелы крана к горизонту определяется 

по формуле (14): 

 

𝑡𝑔𝛼 =
2(ℎст + ℎп)

𝑏1 + 2𝑆
 

(14) 

𝑡𝑔𝛼 =
2(3 + 2)

1,2 + 2 ∗ 1,5
 

𝑡𝑔𝛼 = 2,38 

𝛼 = 67,21° 

где ℎст – высота строповки, м;  

ℎп – длина грузового полиспаста крана (ориентировочно принимают 2÷5 

м);  
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𝑏1 – длина или ширина сборного элемента, м;  

S – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы (~1,5 м) или от края элемента до оси стрелы» [25]. 

Определение «длины стрелы без гуська производится по формуле (13): 

 

𝐿𝑐 =
𝐻к + ℎп − ℎс

sin 𝛼
, м 

(15) 

𝐿с =
21,1 + 2 − 1,5

0,92
= 23,48 м 

где ℎс – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана (~1,5 

м)» [25]. 

 

«Максимальный вылет крюка определяется по формуле (14): 

 

𝐿к = 𝐿𝑐 ∙ cos 𝛼 + 𝑑, м (16) 

𝐿к = 23,48 ∗ 0,39 + 1,5 = 10,66 м 

где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы (около 

1,5 м)» [25]. 

Определение требуемой грузоподъёмности крана: 

 

𝑄к = 𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр, т (17) 

𝑄к = 2,5 + 0,275 + 0,014 = 2,789 т. 

С учетом запаса: 

𝑄расч = 1,2 ∙ 𝑄к, т, (18) 

𝑄расч = 1,2 ∙ 2,789 = 3,35 т. 

 

Подбираем стреловой самоходный кран с учётом требуемых 

характеристик. В соответствии с рассчитанными параметрами выбираем 

автокран КС-65740-6 «Ивановец». Характеристики крана представлены в 

таблице Г.11, приложение Г.  
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По «каталожным характеристикам крана» [3] строим график грузовой 

характеристики. График представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – График грузовых характеристик крана КС-65740-6 

«Ивановец» 

 

«Подбор крана осуществлен по справочным данным, производим выбор 

других строительных машин и механизмов для производства работ и заносим 

данные» [25] в [Таблицу Г.4, приложения Г]. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкомсти работ 

 

«Необходимые затраты труда и машинного времени для возведения 

здания определяются по государственным элементным сметным нормам на 

строительные и монтажные работы [15]. Нормы времени приводятся в чел.-

час. и маш.-час. Трудоемкость работ в человеко-днях и машино-смен 

определяется по формуле (9). 

«Все расчеты по трудозатратам сводятся в ведомость трудозатрат в 

порядке технологической последовательности их выполнения» [25]. 

«Затраты труда на подготовительные работы принимаются равными 

10%, на неучтенные 16%, на санитарно-технические работы 7%, на 

электромонтажные работы 5% от суммарной трудоемкости основных 

общестроительных работ» [25]. 

Расчет сведен в таблицу Г.3 приложения Г. 
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4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Календарный план – проектно-технический документ, определяющий 

технологическую последовательность и сроки производства работ. 

Календарный план разрабатываем в виде линейной модели. Под календарным 

графиком рисуется диаграмма движения людских ресурсов. 

«Подготовительные работы включают в себя геодезическую разбивку 

территории, очистку и осушение территории, строительство и завоз 

временных зданий и сооружений, ограждение стройплощадки» [21]. 

«Календарный план составляется, исходя из трудоемкости и является 

основным документом в составе ПОС и ППР [21]. При разработке 

календарного графика и диаграммы движения рабочих необходимо соблюдать 

ряд требований: 

– должна быть соблюдена технологическая последовательность 

работ; 

– максимальное совмещение разнотипных работ; 

– общий срок строительства не должен превышать нормативного 

или директивного; 

– в графике движения людских ресурсов не должно быть резких 

провалов и пиков, то есть должна достигаться равномерность потребления 

людских ресурсов» [25]. 

Этим условиям в большей степени удовлетворяет поточный метод 

строительства. 

«Оптимизацию графика можно производить, смещая сроки начала 

работ, то есть технологически, а также за счет неучтенных работ (когда 

исчерпаны все возможности технологической увязки работ)» [25]. 

«Продолжительность выполнения работ определяется по формуле (10). 

«Календарный план состоит из 2-х частей: левой – расчетной и правой – 

графической. 
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После построения календарного графика, диаграммы движения людских 

ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

- степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов:  

𝛼 =
𝑅𝑐𝑝

𝑅𝑚𝑎𝑥
,  

(19) 

где Rср −  среднее число рабочих на объекте; 

Rmax −  максимальное число рабочих на объекте. 

𝛼 =
22

36
= 0,61 

Среднее число рабочих на объекте рассчитывается по формуле (20) 

 

𝑅𝑐𝑝 =
∑ 𝑇𝑝

𝑇общ ∙ 𝑘
, чел,  

(20) 

где ∑ Tр − суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел.-дн.; 

Tобщ − общий срок строительства по графику;  

к − преобладающая сменность» [25]. 

 

𝑅ср =
12854,6

579 ∗ 1
= 22 чел. 

 

Согласно СНиП 1.04.03-85 «нормативная продолжительность 

строительства объектов, мощность которых находится за пределами 

максимальных или минимальных значений норм, определяются 

экстраполяцией» [28]. Продолжительность строительства детского сада 

объемом здания 20182,4 м3 составляет 18,3 месяцев. Уменьшение мощности в 

сравнении с нормируемой равно: 

31,8 − 29,7

31,8
∗ 100 = 6,6% 

Уменьшение нормы продолжительности строительства составит: 
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20,182 ∗ 0,066 = 1,33% 

Продолжительность строительства детского сада на 235 мест с учетом 

экстраполяции будет равна: 

𝑇 = 18,5 ∗
100 − 1,33

100
= 18,3 мес. = 549 дн.  

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружения 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для нормальной работы рабочих и ИТР 

на стройплощадке. По своему назначению временные здания подразделяются: 

– производственные; 

– административные; 

– складские; 

– санитарно-бытовые. 

В проекте необходимо подобрать здания контейнерного передвижного 

типа, представляющего объемно-пространственную конструкцию каркасно-

панельного типа. 

К числу зданий производственного назначения относятся мастерские, 

бетоносмесительные и арматурные установки, опалубочные и растворные 

узлы, установки для разогрева битума, трансформаторные подстанции, 

пожарные гидранты, сварочные установки. 

К административным зданиям временного типа относятся конторские 

помещения (прорабская), проходные, помещения охраны, диспетчерская. 

К складским зданиям относятся теплые, закрытые и открытые склады, 

ангары и навесы. 

К санитарно-бытовым зданиям относятся гардеробные, душевые, 

туалет, помещения для сушки одежды, помещения для обогрева рабочих, 

помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, столовая. 
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Временные здания размещаются обычно на территории, не 

предназначенной под застройку до конца строительства, вне опасной зоны 

работы крана. Расстояние между временными зданиями административного 

назначения должно быть не менее 0,6 м» [25]. 

«Площадки и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества рабочих в смену, которое определяется по 

календарному графику» [25]. 

Удельный вес всех работающих принимается:  

– численность рабочих, занятых на СМР принимается равным 𝑅𝑚𝑎𝑥 

из оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

– численность ИТР, служащих и младшего обслуживающего 

персонала (МОП) определяется в процентном соотношении от Rmax по таблице 

17: 

 

Таблица 7 – Численность работающих по видам строительства 

 

Вид строительства ИТР, % Служащие, % МОП, % 

Жилищно-гражданское 11 3,2 1,3 

 

Общее количество работающих определяем по формуле (21): 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп.  (21) 

𝑁раб = 36 чел. ; 

𝑁итр = 36 ∙ 0,11 = 3,96 ≈ 4 чел. ; 

𝑁служ = 36 ∙ 0,032 = 1,152 ≈ 2 чел. ; 

𝑁моп = 36 ∙ 0,013 = 0,468 ≈ 1 чел. ; 

𝑁общ = 36 + 4 + 2 + 1 = 43 чел. 

Расчетное количество работающих на стройплощадке определяем по 

формуле (22): 
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𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ.  (22) 

𝑁расч = 1,05 ∙ 43 = 45,15 ≈ 46 чел. 

Исходя из нормативов площади, подбираем тип здания по размерам. 

Расчет временных зданий сведен в таблицу Г.5 в приложения Г. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. 

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций, их количества и нормативов складирования. Площадь склада 

состоит из полезной площади, занятой непосредственно материалами и 

конструкциями, проходов и проездов между рядами, штабелями. 

Склады делятся на отрытые, закрытые и под навесом. 

Потребная площадь складов для хранения сборных железобетонных, 

стальных конструкций, труб и других крупногабаритных ресурсов 

определяется, исходя из их фактических размеров и требований, которые 

необходимо соблюдать при их складировании и хранении» [25]. 

Сначала определяют запас материала на складе: 

 

𝑄зап =
𝑄общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2.  

(23) 

«здесь 𝑄общ − общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимо для строительства (м3, шт., м2, тыс. шт.); 

𝑇 − продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни; 

𝑛 − норма запаса материала данного вида (в днях) на площадке; 

𝑘1 − коэффициент неравномерности поступления материалов на склад; 

𝑘2 − коэффициент неравномерности потребления материала в течении 

расчетного периода» [25]. 

«Определяют полезную площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле: 
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𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2,  

(24) 

где 𝑞 − норма складирования. 

Определяем общую площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 

𝐹общ = 𝐹пол ∙ 𝐾исп, м2,  (25) 

где 𝐾исп − коэффициент использования площади склада. 

Материалы и изделия складируются из расчета 1-5 дневного запаса» 

[25]. Расчёт площадей складов представлен в таблице Г.6 приложения Г.  

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Временные сети водоснабжения проектируются и предназначены для 

снабжения водой на производственные, хозяйственно-бытовые, и 

противопожарные нужды. Во время проектирования временного 

водоснабжения требуется: 

– определить потребность в воде; 

– выбрать источник водоснабжения; 

– нанести схему временного водопровода на строительном 

генеральном плане с привязкой к зданиям; 

– рассчитать диаметр трубопровода. 

Основываясь на календарном плане производства работ устанавливается 

период строительства, где строительные процессы достигают максимального 

потребления воды. Для такого периода рассчитывается максимальный расход 

воды на производственные нужды по формуле (26)» [25]. 

 

𝑄пр =
𝐾ну ∙ 𝑞н ∙ 𝑛𝑛 ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡см
, л/сек,  

(26) 

Принимаем процесс, требующий максимального расхода воды – 

устройство бетонного основания под фундаментную плиту: 
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«где 𝐾ну − неучтенный расход воды; 

𝑞н − удельный расход воды по процессу на единицу объема работ; 

𝑛𝑛 − объем работ по процессу; 

𝐾ч − коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡см − число часов в смену» [25]. 

𝑞н = 250 л/м3; 

𝑛𝑛 = 4862,8 м³: 9 сут. = 540 м³/сут 

𝑄пр =
1,2 ∙ 250 ∙ 540 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 8,438 л/сек. 

 

«По формуле (27) рассчитывается максимальный расход воды на 

хозяйственно-бытовые нужды в смену, когда работает максимальное 

количество людей» [25]. 

𝑄хоз =
𝑞у ∙ 𝑛р ∙ 𝐾ч

3600 ∙ 𝑡см
+

𝑞𝜕 ∙ 𝑛𝜕

60 ∙ 𝑡𝜕
, л/сек,  

(27) 

«где 𝑞у − удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды; 

𝑞𝜕 − удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

𝑛р − максимальное число работающих в смену; 

𝐾ч − коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡𝜕 − продолжительность пользования душем; 

𝑛𝜕 − число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену» [25]. 𝑛𝜕 = 36 ∙ 0,8 = 29. 

 

𝑄хоз =
25 ∙ 46 ∙ 2,5

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 29

60 ∙ 45
= 0,633 л/сек. 

«Расход воды на пожаротушение определяется из расчета 10л/сек при 

площади стройплощадки до 10 га по таблице 18 в зависимости от объема 

здания, степени огнестойкости и категории по пожарной опасности» [25]. 

«Определяются требуемый максимальный (суммарный) расход воды на 

строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления 
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𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,  » [25] (28) 

𝑄общ = 8,438 + 0,633 + 15 = 24,071 л/сек. 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети 

 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 𝑄общ

𝜋 ∙ 𝑣
, мм, (29) 

где: 𝜋 = 3,14; 

𝑣 − скорость движения воды по трубам» [25]. 

«Полученное значение округляется до стандартного диаметра трубы по 

ГОСТ. Диаметр наружного противопожарного водопотребления принимают 

не мене 100 мм» [25]. 

 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 24,071

3,14 ∙ 1,5
= 142,97 мм. 

Принимаем 125 мм. 

Источником временного водоснабжения является существующий 

водопровод. 

«Сети водоснабжения проектируются по тупиковой схеме. Способ 

укладки - подземный. Система водоснабжения предусматривает размещение 

колодцев с гидрантами и предусматривает возможность прокладки от них 

шлангов к возможным очагам возгорания на расстоянии не более 100 м» [25]. 

«Для отвода воды потребителей предусмотрена временная 

канализационная система. Гардеробная с душевой комнатой, помещение для 

отдыха и туалет подлежат дренажу на строительной площадке. Сточные воды 

из этих помещений в черте города сбрасываются в существующую сеть 

канализации для сбора» [25].  
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«Для уменьшения объема работ источники отвода жидкости необходимо 

размещать в непосредственной близости от существующих или планируемых 

канализационных систем» [25]. 

Диаметр временной канализационной сети принимается равным 𝐷кан =

1,4𝐷вод = 175 мм. Трубы укладываются из ПВХ диаметром 200 мм.  

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование электроснабжения строительной площадки начинают 

с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины необходимой 

электрической мощности трансформаторной подстанции. Требуемую 

мощность определяют в период пика потребления электроэнергии. 

Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, 

хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. 

Наиболее точным является метод расчета по установленной мощности 

электроприемников и коэффициенту спроса: 

 

𝑃𝑝 = 𝛼 (∑
𝑘1𝑐 ∙ 𝑃𝑐

cos 𝜑
+ ∑

𝑘2𝑐 ∙ 𝑃𝑚

cos 𝜑
+ ∑ 𝑘3𝑐 ∙ 𝑃ов + ∑ 𝑘4𝑐 ∙ 𝑃он) , кВт, (30) 

 

где 𝛼 − коэффициент, учитывающий потери электросети в зависимости 

от протяженности и сечения проводов и т.п.; 

𝑘1𝑐 , 𝑘2𝑐 , 𝑘3𝑐 , 𝑘4𝑐 − коэффициенты одновременности спроса, зависящие 

от числа потребителей, учитывающие неполную загрузку 

электропотребителей, неодновременность их работы; 

𝑃𝑐 , 𝑃𝑚, 𝑃ов, 𝑃он − установленная мощность силовых токоприемников «с», 

технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«о.в.» и наружного «о.н.» освещения, кВт. 

cos 𝜑 − коэффициент мощности, определяемый по таблице 20» [25]. 

«Составляется ведомость установленной мощности силовых 

потребителей» [25] сведенная в [Таблицу Г.7, приложения Г]. 
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«При одновременной работе нескольких однотипных силовых 

установок или электрофицированного инструмента их потребная мощность 

суммируется с учетом различных cos 𝜑 и 𝑘𝑐» [25]. 

Определяем мощность силовых потребителей по формуле: 

 

∑
𝑘1𝑐 ∙ 𝑃𝑐

cos 𝜑
=

𝑘1𝑐 ∙ 𝑃𝑐1

cos 𝜑1
+

𝑘2𝑐 ∙ 𝑃𝑐2

cos 𝜑2
+

𝑘3𝑐 ∙ 𝑃𝑐3

cos 𝜑3
+

𝑘4𝑐 ∙ 𝑃𝑐4

cos 𝜑4
+

𝑘5𝑐 ∙ 𝑃𝑐5

cos 𝜑5
, (31) 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑐 =
0,7 ∙ 4,8

0,8
+

0,35 ∙ 136

0,4
+

0,4 ∙ 40

0,5
+

0,7 ∙ 24

0,8
+

0,1 ∙ 5,5

0,4
= 177,58 кВт. 

Расчет мощности наружного и внутреннего освещения приведен в 

таблице Г.8 и Г.9 приложения Г соответственно. 

Расчетная нагрузка составит: 

𝑃𝑝 = 1,1 (177,58 +
11,75 ∙ 1,0

1,0
+

2,642 ∙ 0,8

1,0
) = 210,6 кВт. 

Потребная мощность трансформатора определяется по формуле (32): 

 

Ртр = Рр ∙ К, (32) 

где К – коэффициент совпадения нагрузок = 0,75-0,85. 

Ртр = 210,6 ∗ 0,85 = 179,01 кВт. 

Ввиду того, что потребная мощность электроэнергии более 20 кВт 

подключение будет осуществляться через «временную трансформаторную 

подстанцию КПТМ-58-320 мощностью 180 кВт, габаритами 3,05 ×

1,55 м»[25].  

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки производится по формуле (33): 

𝑁 =
𝑝уд ∗ 𝐸 ∗ 𝑆

𝑃л
, (33) 

где 𝑝уд − удельная мощность лампы ПЗС-35, 0,3 Вт/м2; 

𝑆 − величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

𝐸 − освещенность, лк; 
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𝑃л − мощность лампы прожектора, Вт» [25]. 

𝑁 =
0,3 ∗ 2 ∗ 13340

1000
= 8 шт. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

В данном проекте разрабатывается объектный стройгенплан на 

возведение надземной части здания. 

«Разработка начинается с разметки на листе формата А1 контуров 

строящегося здания в масштабе 1:400. Также вычерчиваются существующие 

здания и сооружения, постоянные дороги. Построение стройгенплана 

выполняют с учетом принятых условных обозначений» [25]. «На 

стройгенплан наносят: границы строительной площадки и виды ее 

ограждения, временные подземные, надземные и воздушные сети, постоянные 

и временные дороги, схемы движения средств транспорта, пути передвижения 

строительных машин и места стоянок грузоподъемного крана, зоны действия 

крана, размещение постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений, опасные зоны, размещение источников и средств 

энергообеспечения строительной площадки, места расположения устройств 

для удаления строительного мусора и бытовых отходов, площадки и 

помещения складирования материалов и конструкций, площадки и помещения 

укрупнительной сборки конструкций, расположение помещений для 

санитарно-бытового обслуживания строительной, питьевые установки и места 

отдыха, а также зоны выполнения работ повышенной опасности» [22]. 

 «При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного 

здания выделяют три самостоятельных зоны: 

1 – зона обслуживания; 

2 – зона перемещения; 

3 – опасная зона для нахождения людей» [22]. 
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«Для стреловых самоходных кранов радиус опасной работы крана 

определяется по формуле (34): 

 

𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙без (34) 

где 𝑙без − расстояние, учитывающее возможное рассеивание груза при 

падении, принимаемое 7 м при высоте здания до 20 м, 

𝑙𝑚𝑎𝑥 − длина самого длинномерного груза, используемого при подаче 

краном» [25], принимаемая 6 м, как пучок стрежней арматуры. 

𝑅оп = 21 + 0,5 ∗ 6 + 7 = 31 м 

«Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных условиях 

за пределами строительной площадки или при наличии на строительной 

площадке помещений, где находятся или могут находиться люди, других 

препятствий предусматривается ограничение зоны обслуживания краном» 

[22]. 

 «Размещение пожарных гидрантов необходимо предусматривать на 

минимальном расстоянии от наружной грани здания 5-7 м и не более 50 м. От 

края дороги не более 50 м» [22]. 

 «Открытые склады размещаются в рабочей зоне действия крана. 

Временные здания размещают вне опасной зоны действия крана» [22]. 

 «Конструкция ограждения строительной площадки должна 

удовлетворять требования ГОСТ 23407-78. Высота ограждения 

производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков работы 

– не менее 1,2 м» [22]. 

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

Технико-экономическая оценка проекта производства работ приведена 

на листах 8 и 9 графической части ВКР.  
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Выводы по разделу : 

В разделе подсчитаны ведомости объемов СМР, потребности в 

материалах, ведомость трудозатрат, подобран грузоподъемный кран. 

Разработаны календарный план производства работ, объектный строительный 

генеральный план на строительство здания детского сада. 

При выполнении данного раздела были приобретены навыки по 

разработке основных разделов проекта производства работ и принятию 

решений в области организации, планирования и управления строительством. 

При разработке календарного плана на строительство детского сада 

были учтены: этапы и сроки, материалы и ресурсы, машины и механизмы, 

определенные вначале разработки организации строительства, чтобы 

избежать задержек и проблем в будущем. Важно также учитывать факторы, 

которые могут повлиять на процесс строительства, такие как погодные 

условия или изменения в законодательстве. Календарное планирование 

должно быть гибким и адаптивным, чтобы предоставлять возможность для 

корректировок и улучшений, но в то же время должно быть управляемым и 

организованным, чтобы гарантировать успешное завершение проекта в 

установленные сроки и бюджет. 

В разделе также был запроектирован объектный строительный 

генеральный план, а также расписаны этапы его создания. Кроме того, были 

даны рекомендации по выбору оптимальной схемы размещения зданий и 

сооружений, что позволит максимально рационально использовать площадь 

территории и создать комфортные условия для пребывания воспитанников и 

работников. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Проектируемым объектом строительства является детский сад на 235 

мест, территория детского сада благоустраивается малыми архитектурными 

формами и озеленяется различными видами растений, деревьев, посадочными 

культурами цветников и газонов. 

Место строительства определено в Самарской области, г. Жигулевске, 

микрорайоне В-10. 

Здание детского сада выполнено в каркасном исполнении из 

монолитного железобетона, с внешними стенами из каменных блоков. В 

качестве диафрагм жесткости выступают лестничные клетки из монолитных 

железобетонных конструкций, связанные между собой каркас из колонн с 

плоскими монолитными железобетонными плитами перекрытия, 

обуславливают пространственную устойчивость вместе с монолитными 

лестничными клетками. 

Сметный расчет стоимости проектируемого здания составлен на 

основании сметно-нормативной базы согласно «Методики определения 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации»  продукции на территории 

Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 4 августа 2020 г. № 421/пр.  

Сметно-нормативная база, используемая в сметных расчетах:  

 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-03-2022,  

 НЦС 81-02-16-2022 «Малые архитектурные формы», 

 НЦС 81-02-17-2022 «Озеленение», 
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 Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2020, 

 Федеральные единичные расценки ФЕР-2001 (в редакции 2017г.). 

«При составлении локальной сметы на общестроительные работы 

согласно нормативным документам приняты начисления:  

 накладные расходы в соответствии с Методикой по разработке и 

применению нормативов накладных расходов при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства. Утверждена приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 21 декабря 2020 № 812/пр., 

 сметная прибыль в соответствии с Методикой по разработке и 

применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства.  Утверждена приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 11 декабря 2020г. № 774/пр., 

 средства на строительство титульных временных зданий и 

сооружений в соответствии с   Методикой определения затрат на 

строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 

сметный расчет стоимости строительства объектов капитального 

строительства: утверждена приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 

года № 332/пр., п 4.2 – 1,8%;   

 резерв средств на непредвиденные работы и затраты согласно 

Методики определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» 

продукции на территории Российской Федерации», утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр., п.4.96 – 2% для объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения;    

 налог НДС - 20% (принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации)» [51].  

 

5.2 Сметная стоимость строительства объекта 

 

Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-03-2022. 

 Сборники НЦС применяются с 1 января 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.  

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2022г. 

для базового района (Московская область).  

«Показателями НЦС 81-02-03-2022  в  редакции 2022г. учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения.  

Для определения стоимости были использованы поправочные 

коэффициенты, приведенные в технической части соответствующих 

сборников:          
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Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов Российской Федерации, учитывающий затраты на строительство 

объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах 

субъектов Российской Федерации: 0,89; 

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по 

отношению к базовому району: 1,00; 

 коэффициент 1,02, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из гипсокартонных 

листов, устройство тепло-, звукоизоляции); 

 коэффициент 1,03, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из декоративных плит, 

звукоизоляции, покрытия стен с окраской); 

 коэффициент 1,06, учитывающий более высокую насыщенность 

зданий инженерным оборудованием (лифтами, оборудованием 

кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции); 

При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части 

городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,03» [51]. 

«Для определения стоимости строительства здания в сборнике НЦС 81-

02-03-2022 выбираем таблицу 03-01-009» [51]. Объектом-аналогом 

проектируемого здания по этой таблице является детский сад с монолитным 

железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с 

отделкой фасада декоративной штукатуркой. Так как параметр объекта (общее 

количество мест - 235) отличается от указанного в таблицах, показатель НЦС 

рассчитываем путем интерполяции по формуле: 

Пв = Пс − (с − в) ×
Пс − Па

с − а
, (35) 

где Пв ‒ рассчитываемый показатель; 

      Па и Пс ‒ пограничные показатели из таблиц сборника; 

      а и с ‒ параметр для пограничных показателей; 
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      в ‒ параметр для определяемого показателя, а <в <с; 

Выбираем показатели НЦС на 135 мест и на 280 мест соответственно 

905,94 тыс. руб. и 841,78 тыс. руб. (таблица 03-01-009): 

Пв = 841,78 − (280 − 235) ∙
841,78 − 905,94

280 − 135
= 861,69 тыс. руб. 

При расчете стоимости объекта, показатель НЦС умножается на 

мощность объекта строительства и на коэффициенты (ценообразующие, 

усложняющие, поправочные) учитывающие особенности осуществления 

строительства в соответствии с формулой: 

С = Пв × М × Кпер. × Крег.  (без НДС), (35) 

где М ‒ мощность объекта капитального строительства, планируемого 

к строительству. Здесь М = 235 (количество мест); 

                  Кпер. ‒ коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

г. Жигулевск. Здесь Кпер. = 0,89; 

                 Крег. ‒ коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства в г. Жигулевск по отношению к 

базовому району. Крег. = 1,00. 

С = 861,69 × 235 × 0,89 × 1,00 = 180222,46  тыс. руб. (без НДС). 

‒ коэффициент 1,02, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из гипсокартонных 

листов, устройство тепло-, звукоизоляции): 

180222,46 × 1,02 = 183826,91 тыс. руб.; 

 

 коэффициент 1,03, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из декоративных плит, 

звукоизоляции, покрытия стен с окраской): 

183826,91 × 1,03 = 189341,72 тыс. руб.; 

 коэффициент 1,06, учитывающий более высокую насыщенность 

зданий инженерным оборудованием (лифтами, оборудованием 

кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции): 
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189341,72 × 1,06 = 200702,22 тыс. руб.; 

При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части 

городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,03: 

200702,22 × 1,03 = 206723,29 тыс. руб.; 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах по 

состоянию на 01.01.2022г. и представлен в таблице Д.1, приложение Д. 

Сметные расчеты определения стоимости, благоустройства и 

озеленения территории проектируемого объекта представлены в таблицах Д.2 

и Д.3, приложения Д.  

 

Локальный сметный расчет на строительство подземной части здания 

детского сада приведен в таблице Д.4, приложения Д. 

 

5.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

 

Сметная стоимость строительства детского сада – 298003,8 тыс. руб., 

НДС –  49667,3 тыс. руб.; 

Строительный объем здания – 20182,4 м3; 

Общая площадь здания – 4787,8 м2; 

Число мест – 235; 

Сметная стоимость 1 м3 составляет 14,77 тыс. руб./м3; 

Сметная стоимость 1 м2 составляет 62,24 тыс. руб./м2. 

 

5.4 Расчет затрат на каменную кладку 1-го этажа детского сада 

 

Локальный сметный расчет на каменную кладку 1-го этажа детского 

сада приведен в таблице Д.5 приложения Д. 
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Локальная смета на устройство каменной кладки приведена в таблице 

Д5, приложения Д, сумма затрат приведена в таблице Д.6, приложение Д и 

представлена на диаграмме рисунка 8. 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма затрат на каменные работы 

 

Выводы по разделу : 

В данном разделе был произведен сметный расчет стоимости 

строительства детского сада на 235 мест с учетом благоустройства и 

озеленения территории, на основе актуальных нормативных расценок. Также 

была посчитана стоимость работ для технологической карты. 
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6 Безопасность и экологичность проекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического объекта  

 

Технологическая и организационно-техническая характеристика 

разрабатывается на объект детского сада на 235 мест г. Жигулевск.  

Технологический паспорт проектируемого объекта представлен в 

[Приложении Е, таблице Е.1]. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков  

 

Идентификация профессиональных рисков представлена в 

[Приложении Е, таблице Е.2]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

В таблице [Е.3, Приложение Е] представлены методы организационно-

технического характера, направленные на снижение профессиональных 

рисков. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта  

 

В таблице [Е.4, Приложение Е] представлены опасные факторы пожара 

и его классы. 

Способы обеспечения пожарной безопасности представлены в таблице 

[Е.5, Приложение Е]. 

 

В [Таблице Е.6, Приложение Е] перечислены действия, которые нужны 

для обеспечения пожарной безопасности. 
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического 

объекта 

 

В [Таблице Е.7, Приложение Е] представлены работы по устройству 

фундаментной плиты, негативно сказывающиеся на окружающей экологии.  

 

На основе разработанной таблицы представим организационно-

технические мероприятия по снижению уровня отрицательного воздействия 

на окружающую среду [Приложение Е, таблица Е.8]. 

 

Выводы по разделу: 

В разделе были разработаны мероприятия организационно-

технического характера, которые включают в себя технические устройства по 

снижению рисков профессионального характера, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности, которые удовлетворяют действующим 

нормативным требованиям. Идентифицированы отрицательные 

экологические факторы, которые связаны с реализацией технологического и 

производственного процесса. На основе выделенных факторов были 

предложены основные мероприятия организационно-технического характера, 

направленные на обеспечение экологической безопасности в проектируемом 

детском саду.  
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Заключение 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы по 

проектированию детского сада были приняты основные решения с 

применением современных требований и норм, предъявляемых к детским 

учреждениям. В качестве целостного конечного продукта представляется 

проект детского сада на 235 мест. Согласно задания на ВКР были разработаны 

архитектурно-планировочная часть, расчетно-конструктивная часть, разделы 

технологии, организации и экономики строительства 

Архитектурно-планировочные решения включили в себя 

функциональные схемы здания, планировки помещений, виды фасадных и 

интерьерных решений для создания комфортных условий пребывания в саду. 

Конструктивный раздел внес в себя разработку конструкции колонны 

здания, геометрические и силовые расчеты конструкции, позволяющие 

осуществить подбор материалов для сооружения. 

Технология строительства представляет разработку технологической 

карты сооружения внутренних и наружных стен. 

Организация строительства включает в себя расчеты, которыми удалось 

достичь оптимального и эффективного метода строительства. 

Экономика строительства предоставила основные сметные расчеты при 

строительстве детского сада, анализ и разработку сметы на строительство. 

Разработка раздела безопасность и экологичность проекта представляет 

основы безопасности и охраны труда на строительной площадке, проведение 

мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности во 

время строительства. 

Таким образом, в результате выполнения выпускной работы был 

разработан комплексный проект строительства Детского сада, учитывающий 

все необходимые аспекты при возведении объекта данного типа.  
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Приложение А 

Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному разделу  

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

№ Обозначение Наименование 
Кол-во 

Размер проема Примечание 
Подвал 1 этаж 2 этаж 3 этаж Всего 

1 ГОСТ 475-2016 ДС 21-10 3 - - - 3 1010х2100  

2 ГОСТ 475-2016 ДС 21-10Л 2 - - - 2 1010х2100  

3 ГОСТ 475-2016 ДС 21-9 6 7 4 2 19   

4 ГОСТ 475-2016 ДС 21-9Л 8 6 6 5 25   

5 ГОСТ 475-2016 ДС 21-10 - 3 - - 3   

6 Серия 5.904-4 ДС 1,25х0,5 ЭТ 2 - - - 2   

7 Индивид. ДМ-Пульс-100 - 1 - - 1   

8 ГОСТ 475-2016 ДС 21-7ГТ 1 - - - 1 1110х2100 НПО Пульс без порога 

9 ГОСТ 475-2016 ДГ 21-7 2 4 - - 6   

10 ГОСТ 475-2016 ДГ 21-7Л 2 2 8 8 20   

11 ГОСТ 30970-2014 ДПВОСБКПр 2100-800 - 3 2 2 7   

12 ГОСТ 30970-2014 ДПВОСБКЛ 2100-800 - 5 3 3 11   

13 ГОСТ 30970-2014 ДПВОСБКПр 2100-900 - 3 3 3 9   

14 ГОСТ 30970-2014 ДПВОСБКЛ 2100-900 - 1 1 1 3   

15 ГОСТ 30970-2014 ДПВМОСБКДВ 2100-1340 - 7 10 7 24   
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16 ГОСТ 30970-2014 ДПВМОСБКДВЛ 2100-1340 - 8 11 14 33   

17 ГОСТ 30970-2014 ДПВМОСБКДВПр 2100-1340 - 2 - - 2  с фрамугой 550х1340 

18 ГОСТ 30970-2014 ДПВМОСБКДВЛ 2100-1340 - 2 - - 2  с фрамугой 550х1340 

19 ГОСТ 30970-2014 ДПВРСЬКДВЛ 2150-1340 - 2 2 2 6  с фрамугой 550х1340 

20 ГОСТ 30970-2014 ДПНТУОСБКДВ 2150-1500 - 1 - - 1  
с фрамугой 550х1500  

с автодоводч. 

21 ГОСТ 30970-2014 ДПВОСБКДВПр 2100-1500 - 2 1 1 4  с уплотн. в притворах 

22 ГОСТ 30970-2014 ДПВОСБКДВЛ 2100-1500 - 3 2 2 7  с уплотн. в притворах 

23 Индивид. ДПМ-Пульс-01/30К 4 4 2 3 13 910х2100 НПО Пульс RAL 9010 

24 Индивид. ДПМ-Пульс-01/30К - - - 2 2 910х1700 
НПО Пульс Ei30 

(выход на кровлю) 

25 
Индивид. 

(накладная) 

Шторы рулонные 

автоматические 

противопожарные ШРАП-

001-Ei60 

- 1 - - 1 1000х2100 НПО Пульс Ei60 

26 Индивид. ДПМ-Пульс-01/60 - - 1 1 2 1110х2100 
НПО Пульс Ei60, RAL 

9010 

27 Индивид. ДПМ-Пульс-02/30К - 1 - - 1 1110х2100 НПО Пульс Ei30 
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Таблица А.2 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол-во 
Размер 

проема 
Прим. 

Подвал 
1 

этаж 

2 

этаж 

3 

этаж 
Всего 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 1810-1720(4М1-10-4М1-10-И) - 22 21 21 64 1850х1750  

ПД-1 ГОСТ 30673-99 ПВХ 410х1850 - 22 21 21 64   

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 1460-1720(4М1-10-4М1-10-И) - 10 11 11 32 1500х1750  

ПД-2 ГОСТ 30673-99 ПВХ 410х1500 - 10 11 11 32   

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 1810-770(4М1-10-4М1-10-И) - 1 2 2 5 1850х800 Лестничная клетка 

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 1460-770(4М1-10-4М1-10-И) - 4 4 4 12 1550х800 Лестничная клетка 

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 1460-870(4М1-10-4М1-10-И) 1 - - - 1 1500х900  

ПД-3 ГОСТ 30673-99 ПВХ 410х1500 1 - - - 1   

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 710-1470(4М1-10-4М1-10-И) 1 - - - 1 750х1500  

ПД-4 ГОСТ 30673-99 ПВХ 410х750 1 - - - 1   

ОК-7 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 560-1720(4М1-10-4М1-10-И) - 1 - - 1 600х1750  

ПД-4 ГОСТ 30673-99 ПВХ 410х600 - 1 - - 1   

ОК-8 ГОСТ 30674-99 ОПВ2 860-870(4М1-10-4М1-10-И) - 2 - - 2 900х900  

ПД-4 ГОСТ 30673-99 ПВХ 410х900 - 1 - - 1   

ОК-9 ГОСТ 30674-99 ОП 830-2520(4М1-4-4М1) - 6 5 4 15 2550х870  
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Таблица А.3 – Экспликация полов 

«Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема 

пола или 

тип пола 

по серии 

Элементы пола и их толщина 

Пло-

щадь, 

м²» 

[25] 

«Подвал  

1; 1а; 2; 2а; 

3; 4; 5; 6; 

7; 10; 11; 

12; 13; 14; 

15; 16; 17; 

18; 19; 20; 

22 

А 

 

Керамическая плитка – 8 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М-150 – 20 мм; 

Гидроизоляция «ТехноНиколь» «Унифлекс П» 

2 слоя – 6 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М 150 – 20 мм; 

Бетонный подстилающий слой (В 7,5) 

армированный сеткой 10 AI 250х250 – 80 мм; 

Уплотненный песок 

455,1 

Подвал  

21 
Б 

 

Упрочнитель для бетона «Мурексин BH100» - 

5 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М 150 – 20 мм; 

Бетонный подстилающий слой (В 7,5) 

армированный сеткой 10 AI 250х250 – 80 мм; 

Щебень (гравий) втопленный в песок – 40 мм; 

Уплотненный песок 

684,4 

Подвал  

8; 9 
В 

 

Полимерное покрытие «Forbo» - 2,5 мм; 

Самовыравнивающаяся смесь – 3,0 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М-150 – 20 мм; 

Гидроизоляция «ТехноНиколь» «Унифлекс П» 

2 слоя – 6 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М 150 – 20 мм; 

Бетонный подстилающий слой (В 7,5) 

армированный сеткой 10 AI 250х250 – 80 мм; 

Щебень (гравий) втопленный в песок – 40 мм; 

Уплотненный песок 

25,2 

1 этаж 

1; 1а; 3; 3а; 

6; 7; 9; 18; 

19; 23; 24; 

30; 33; 34; 

35; 37; 38; 

39; 40; 41; 

42;43; 44; 

45; 46; 48; 

49; 50; 51; 

52; 54; 55; 

56 

Г 

 

Керамическая плитка – 8 мм; 

Клей – 2 мм; 

Цементно-перлитовая стяжка «Екотерм» - 50 

мм; 

Гидроизоляция «ТехноНиколь» - 5 мм; 

Минеральная плита «ТехноФлорПроф» - 40 

мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 мм 

489,2

»[25] 
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«1 этаж: 

4; 6; 7; 8; 

11; 13; 14; 

15; 16; 20; 

21; 25; 28; 

29;31; 32; 

36; 47; 53 

Д 

 

Полимерное покрытие «Forbo» -2,5 мм; 

Самовыравнивающая смесь – 3,0 мм; 

Цементно-перлитовая стяжка М300 «Екотерм» 

- 50 мм; 

Минеральная плита «ТехноФлорПроф» - 40 

мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 мм. 

409,8 

1 этаж: 

5; 12; 17; 

22 

Е 

 

Полимерное покрытие «Forbo» -2,5 мм; 

Самовыравнивающая смесь – 3,0 мм; 

Нагревательные элементы водяного пола в 

слое цементно-перлитовой стяжки «Екотерм» - 

50 мм; 

Выравнивающая цементно-песчаная стяжка – 

45 мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 мм. 

207,1 

2 этаж: 

2; 3; 3а; 12; 

13; 17; 18; 

22; 23; 25; 

33; 34; 37; 

38 

Ж 

 

Керамическая плитка – 8 мм; 

Клей – 2 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М150 - 40 мм; 

Карамбитобетон У=600 кг/м3 – 50 мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 мм 

250,1 

2 этаж: 

2а; 4; 4а; 5; 

8; 10; 11; 

14; 15; 16; 

19; 20; 21; 

24; 27; 28; 

29; 30; 31; 

32; 35; 36 

И 

 

Полимерное покрытие «Forbo» -2,5 мм; 

Самовыравнивающая смесь – 3,0 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М150 - 45 мм; 

Карамбитобетон У=600 кг/м3 – 50 мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 мм. 

831,2 

3 этаж: 

2; 3; 4а; 6; 

7; 12; 13; 

17; 18; 22; 

23; 25; 31; 

32; 34; 34а; 

34б; 35; 36; 

37 

Ж 

 

Керамическая плитка – 8 мм; 

Клей – 2 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М150 - 40 мм; 

Карамбитобетон У=600 кг/м3 – 50 мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 мм 

330,1 

3 этаж: 

4; 5; 8; 

10; 11; 

14; 15; 

16; 19; 

20; 21; 

24; 27; 

28; 29; 30 

И 

 

Полимерное покрытие «Forbo» - 2,5 мм; 

Самовыравнивающаяся смесь – 3,0 мм; 

Цементно-песчаная стяжка М150 – 45 

мм; 

Керамзитобетон У = 600 кг/м3 – 50 мм; 

Монолитная плита перекрытия – 200 

мм. 

555,4 

»[25] 
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«3 этаж 

33 
К 

 

Тротуарная плитка – 40 мм; 

Слой гравия фракцией 5-20 мм – 40 мм; 

Плантер ГЕО – 8 мм; 

Экструзионный пенолистерол  XPS 

Carbon-prof 300 – 150 мм; 

Иглопробивной геотекстиль 

«ТехноНиколь» У = 300 г/м3 – 4,5 мм; 

Техноэласт ЭПП – 6,0 мм; 

Праймер битумный «ТехноНиколь № 

1» - 1,0 мм; 

Стяжка цементно-песчаная М 150 У = 

1800 кг / м3 армированная сеткой 8AI 

150х150 – 40 мм; 

Уклонообразующий слой из керамзита 

У = 300 кг / м3 – 40-160 мм; 

Монолитная ж/б плита покрытия – 200 

мм 

228,0 

1 этаж 

2; 10; 26; 

27 

2 этаж  

1; 9; 26 

3 этаж 

1; 9; 26 

Л 
 

Керамическая плитка – 8 мм; 

Клей – 2 мм; 

Монолитная площадка – 200 мм 

190,1 

»[25] 

 

Таблица А.4 – Ведомость перемычек 

Марка поз. Схема сечения 

ПР 0.1 (мест 5) 

 

ПР 0.2 (мест 16) 

 

ПР 0.3 (мест 3) 

 
  



87 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

ПР 0.4 (мест 2) 

 

ПР 1.1 (мест 22) 

 

ПР 1.2 (мест 15) 

 

ПР 1.3 (мест 3) 

 

ПР 1.4 (мест 14) 

 

ПР 1.5 (мест 1) 

 

ПР 1.6 (мест 1) 

 

ПР 1.7 (мест 1) 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

ПР 1.8 (мест 2) 

 

ПР 1.9 (мест 22) 

 

ПР 1.10 (мест 11) 

 

ПР 1.11 (мест 4) 

 

ПР 1.12 (мест 2) 

 

ПР 2.1 (мест 12) 

 

ПР 2.2 (мест 16) 

 

ПР 2.3 (мест 2) 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

ПР 2.4 (мест 20) 

 

ПР 2.5 (мест 21) 

 

ПР 2.6 (мест 11) 

 

ПР 2.7 (мест 2) 

 

ПР 3.1 (мест 12) 

 

ПР 3.2 (мест 16) 

 

ПР 3.3 (мест 5) 

 

ПР 3.4 (мест 14) 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

ПР 3.5 (мест 21) 

 

ПР 3.6 (мест 11) 

 

ПР 3.7 (мест 2) 
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Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу технология строительства 

Таблица В.1 – Объемы работ по кладке 

«Наименование работ Площадь стен, м2 
Площадь дверей, 

м2 
Площадь окон, м2 

Площадь кладки, 

м2 
Объем кладки, м3» [20] 

«Кладка наружных стен 𝛿 =
380 мм 

491,865 16,814 98,525 376,526 143,1 

Кладка внутренних стен 𝛿 =
380 мм 

168,696 13,161 - 155,535 59,1 

Кладка перегородок 𝛿 =
120 мм 

1143,054 155,676 14,121 973,257 
116,79» [Приложение Г, 

таблица Г.1] 

Итого     318,99 

 

Таблица В.2 – Сборные железобетонные перемычки 

«Наименование элементов Единица измерения Количество» [20] 

«2ПБ 10-1 (Серия 1.038.1-1) 

шт. 

16 

2ПБ 13-1 (Серия 1.038.1-1) 26 

2ПБ 17-2 (Серия 1.038.1-1) 37 

2ПБ 19-3 (Серия 1.038.1-1) 35 

2ПБ 22-3 (Серия 1.038.1-1) 
66» 

[Приложение Г, таблица Г.2] 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.3 – Перечень грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование 

приспособления 
Назначение Эскиз 

Грузоподъемность, 

т 
Масса, кг 

Высота 

приспособления, 

м 

1 

Строп 

четырехветвевой 

4СК1- 3,2/4,0 

Разгрузка поддонов с 

камнем, кирпичом и 

блоками подача ящика с 

раствором  

V = 0,3 м3 

 

3,2 15,7 4,0 

2 

Строп 

двухветвевой 

2СК - 3,2/4,0 

Монтаж ж/б перемычек 

 

3,2 12,9 4,0 

 

Таблица В.4 – Схема операционного контроля технологического процесса 

«Наименование 

технологического процесса и его 

операций 

Контролируемый параметр  

(по какому нормативному 

документу) 

Допускаемые значения 

параметра, требования качества 

Способ (метод) контроля, 

средства (приборы) контроля» 

[18] 

«Отклонения поверхности стен и 

углов от вертикали 

«СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
10 мм 

Измерительный. Через 0,5 - 0,6 м 

по высоте. Отвес 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

Отклонение по ширине  оконных 

и дверных проемов 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
+15 мм 

Измерительный. 

По ходу выполнения работ. 

Рулетка, метр 

Отклонение отдельных рядов 

кладки от горизонтали 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции»» 

[46] 

15 мм 
Измерительный. Уровень, 

стальной метр» [18] 

«Толщина горизонтальных швов 
«СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
12 мм Измерительный. Стальной метр 

Отклонение по ширине 

простенков 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
- 15 мм Измерительный. Рулетка 

Смещение от планового 

положения разбивочных осей 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
10 мм Измерительный. Рулетка 

Отклонение высотных отметок 

низа оконных и дверных 

проемов 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
+10 мм 

Измерительный. Нивелир, рейка, 

уровень 

Отклонение высотных отметок 

низа опорных поверхностей 

перемычек 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
- 10 мм Измерительный. Стальной метр 

Отклонение от горизонтали 

уложенных перемычек 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» 
10 мм Измерительный. Стальной метр 

Отклонение от симметричности 

СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции»» 

[46] 

6 мм 
Измерительный. Стальной метр» 

[18] 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.5 – Машины и технологическое оборудование 

«Наименование технологического 

процесса и его операций 

Наименование машины, 

технологического оборудования, тип, 

марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 
Количество» [20] 

Подъем и подача материалов 
«Стреловой кран 

КС-65740-6 
Q = 40 т 1» [3] 

Строповка поддонов с камнями, 

кирпичами, 

блоками и подача раствора 

«Строп четырехветвевой 

4СК1- 3,2/4,0 

ГОСТ Р 58753-2019 

Q = 3,2 т 
1» [12] 

Строповка ж/б перемычек 
«Строп двухветвевой 

2СК - 3,2/4,0 

ГОСТ Р 58753-2019 

Q = 3,2 т 
1» [12] 

 

Таблица В.6 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления  

«Наименование технологического 

процесса и его операций 

Наименование технологической 

оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 
Количество» [20] 

«Подача, хранение и перемещение 

раствора 
Ящик для раствора ЯР-1 V = 0,25 м³ГОСТ 19822-88 43 

Средство подмащивания 
Подмости пакетные ППУ-4А 

ГОСТ Р 58752-2019 
13 

Модель «Тумбы Демидова» 30 

Проверка вертикальности конструкций Отвес ОТ-200 ГОСТ Р 58513-2019 6 

Выверка конструкций  Уровень строительный УС1-300 ГОСТ Р 58514-2019 6 

Выравнивание раствора  Кельма КБ ГОСТ Р 58515-2019 6 

Разметка Стальной метр складной  ГОСТ 427-75   6 

Укладка раствора на стену Лопата растворная ЛР ГОСТ 19596-87 6 

Укладка кирпичей в проектное положение Лом монтажный ЛМ-24 ТУ 14-579-62-2001 6» [26] 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.7 – Потребность в материалах и изделиях  

«Наименование 

технологического процесса и его 

операций, объем работ 

Наименование материалов и 

изделий, марка, ГОСТ, ТУ 

Ед. изм. Норма расхода на 

единицу измерения 

Потребность на объем работ» 

[20] 

«Каменная кладка V = 143,1 м³ «Керакам 38 Термо (КПТП-II)» 

размером 260x380x219 

ГОСТ 530-2012 

шт. 44,2 шт. 6326 

Подача раствора для каменной 

кладки V = 42,93 м³ 

Цементно-известковый М100 

ГОСТ 28013-98 

м³ 0,3 м³ 42,93 

Кирпичная кладка для 

кирпичной кладки V =59,1 м³ 

Кирпич одинарный пустотелый 

размером 250х120х65  

ГОСТ 530-2012 

шт. 400 23640 

Подача раствора V = 17,73 м³ Цементно-известковый М50 

ГОСТ 28013-98 

м³ 0,3 м³ 17,73 

Кладка перегородок V =59,1 м³ Газобетонный блок размером 

625x100х250 мм марки D600 

ГОСТ 31360-2007 

шт. 21 шт. 2453 

Подача раствора для кладки 

перегородок V = 35,04 м³ 

Цементно-известковый М50 ГОСТ 

28013-98 

м³ 0,3 м³ 35,04 

Монтаж ж/б перемычек n = 180 

шт. 

Перемычки сборные ж/б 

ГОСТ 948-2016 

шт. - 102» [Приложение Г, таблица 

Г.2] 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.8 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Наименование работ 
Обоснование 

§ ГЭСН, 
Ед. изм. 

Объем 

работ 

Норма времени Трудоемкость 

Чел-час Маш-час Чел-дн 
Маш-см» 

[25] 

«Кладка наружных стен из каменных 

блоков  

ГЭСН 

08-02-008-03 
м³ 143,1 4,04 0,35 72,1 6,26 

Кладка внутренних стен из кирпича 
ГЭСН 

08-02-001-08 
м³ 59,1 4,24 0,35 31,32 2,59 

Кладка перегородок из газобетона ГЭСН 

08-04-003-01 

100м² 9,733 62,4 0,26 75,917 0,316 

Монтаж перемычек ГЭСН 

07-01-021-03 

100 шт. 1,8 112 46,23 25,2 10,4 

Установка и разборка подмостей ГЭСН 08-07-002-02 10м³ 31,9 1,44 0,48 5,742 0,09» [15] 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу организация и планирование строительства 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

«№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 
Примечание» [25] 

1. Земляные работы 

«1 

Cрезка растительного слоя и 

планировка площадки 

бульдозером 

1000 

м² 
3,885 

 
𝐹ср = (55 + 20) ∗ (31,8 + 20) = 3885 м2 

2 

Разработка грунта в котловане 

экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» [25] 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) навымет 

 

б) с погрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,051 

 

7,567 

 
𝐻котл = 5,1 + 0,1 − 0,8 = 4,4  м; α=63°, m=0,5 (грунт - глина) 

𝐴н = 𝐴констр + 1,2 =  30,6 + 1,2 = 31,8 м; 𝐵н = 𝐵констр + 1,2 = 53,8 + 1,2 =

55 м; 𝐹н = 𝐴н ∗ 𝐵н = 55 ∗ 31,8 = 1749 м3; 𝐴в = 𝐴н + 2m ∗ 𝐻котл = 31,8 + 2 ∗
0,5 ∗ 4,4 = 36,2 м; 𝐵в = 𝐵в + 2m ∗ 𝐻котл = 55 + 2 ∗ 0,5 ∗ 4,4 = 59,4 м; 𝐹в =

𝐴в ∗ 𝐵в = 36,2 ∗ 59,4 = 2150,28 м²; 𝑉котл = 1/3𝐻котл(𝐹в + 𝐹н + √𝐹в ∗ 𝐹н) =

1/3 ∗ 4,4(2150,28 + 1749√2150,28 ∗ 1749) = 8563,23  м3 

𝑉констр = 𝑉осн. + 𝑉фунд. + 𝑉подв. 

𝑉осн. = 𝐹н ∗ 𝛿подс = 174,9 м3 см. п.6 

𝑉фунд = 𝐹плиты ф. ∗  𝛿плиты ф. = 1144 м3 см. п.7 

𝑉констр
подв = 𝐹подв ∗ (𝐻котл − 𝐻ур.зем. − 𝛿плиты ф. − 𝛿осн) = 1367 ∗ (5,2 − 0,8 − 0,8 −

0,1) = 1367 ∗ 3,5 = 4784,5 м3 

𝐹подв = 1367 м² (расчёт из программы AutoCAD) 

𝑉констр.
подв = 174,9 + 1144 + 4784,5 = 6103,4 м3 

𝑉обр
зас = (𝑉0 − 𝑉констр)  ∗ КР; 𝑉обр

зас = (8563,23 − 6103,4) ∗ 1,24 = 3051 м3 

где КР- коэффициент первоначального разрыхления грунта = 1,24 

𝑉изб = 𝑉0 ∗ КР − 𝑉обр
зас = 8563,23 ∗ 1,24 − 3051 = 7567,4 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

«3 Ручная зачистка котлована 100м3 4,28 𝑉руч.зас = 𝑉котл ∗ 0,05 = 8563,23 ∗ 0,05 = 428,16 м3 

4 
Уплотнение грунта тяжелыми  

виброкатками 
1000м2 0,35 𝐹упл = 𝐹н ∗ 0,2 = 1749 ∗ 0,2 = 349,8 м2 

5 Обратная засыпка 1000м3 3,051 𝑉обр
зас = 3051 м3  

2. Основания и фундаменты 

6 
Устройство песчаной подушки 

толщиной 300 мм  
100м3 5,247 𝑉подуш.(300) = 𝐹осн. ∗ 𝛿(песк.) = 1749 ∗ 0,3 = 524,7 м3 

7 
Устройство подготовки из бетона 

класса B-7 толщиной 100мм  
100 м3 1,749 𝑉подг.(100) = 𝐹осн. ∗ 𝛿защ.стяж.(100) = 1749 ∗ 0,1 = 174,9 м3 

8 

Устройство нижней защитной 

стяжки из цементно-песчаного 

раствора марки 100, толщиной 20 

мм  

100м3 0,350 𝑉защ.стяж.(20) = 𝐹осн. ∗ 𝛿защ.стяж.(20) = 1749 ∗ 0,02 = 34,98 м3 

9 

Устройство двух слоев 

гидроизоляции на битумной 

мастике  

100м2 17,49 𝑉изол. = 𝐹осн. = 1749 м2 

10 

Устройство верхней защитной 

стяжки из цементно-песчаного 

раствора марки 100, толщиной 20 

мм  

100м3 0,350 𝑉защ.стяж.(20) = 𝐹осн. ∗ 𝛿защ.стяж.(20) = 1749 ∗ 0,02 = 34,98 м3» [25] 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

«11 
Устройство монолитной 

фундаментной плиты 
100м3 11,44 

𝑉ф.п. = 𝐹ф.п. ∗ 𝛿ф.п.=27 ∗ 52,8 ∗ 0,8 = 1430 ∗ 0,8 = 1144 м3 

(площадь фундаментной плиты - расчёт из программы AutoCAD) 

3. Подземная часть 

12 

Установка монолитных ж/б 

колонн  

400x400 

500x500 

 

 

 

100м3 

0,17  

 

0,093 

𝑉кол
400𝑥400 = 𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁 =0,4∗ 0,4 ∗(3,6-0,2)∗31=0,16∗3,4∗31= 

=16,864 м3 

𝑉кол
500𝑥500=𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁=0,5∗0,5∗(3,6-0,2)∗11=0,25∗3,4∗11=9,35м3 

13 

Устройство балок перекрытия 

подвала   

низ на отметке:  

-0,600 

100 м3 0,574 

Балка МБ-1=2 шт. 

𝑉мб1
балк.=𝐴мб1

балк. ∗ 𝐵мб1
балк. ∗ 𝛿мб1

балк. ∗ 𝑁=13,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=5,3 м3 

Балка МБ-2=2 шт. 

𝑉мб2
балк.=𝐴мб2

балк. ∗ 𝐵мб2
балк. ∗ 𝛿мб2

балк. ∗ 𝑁=10,35∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=4,14 м3 

Балка МБ-3=5 шт. 

𝑉мб3
балк.=𝐴мб3

балк. ∗ 𝐵мб3
балк. ∗ 𝛿мб3

балк. ∗ 𝑁=26,8∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 5=26,8 м3 

Балка МБ-4=1 шт. 

𝑉мб4
балк.=𝐴мб4

балк. ∗ 𝐵мб4
балк. ∗ 𝛿мб4

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=9,32 м3 

Балка МБ-5=1 шт. 

𝑉мб5
балк.=𝐴мб5

балк. ∗ 𝐵мб5
балк. ∗ 𝛿мб5

балк. ∗ 𝑁=2,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=0,45 м3 

Балка МБ-6=1 шт. 

𝑉мб6
балк.=𝐴мб6

балк. ∗ 𝐵мб6
балк. ∗ 𝛿мб6

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-7=1 шт.» [25] 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

    

𝑉мб7
балк.=𝐴мб7

балк. ∗ 𝐵мб7
балк. ∗ 𝛿мб7

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-8=1 шт. 

𝑉мб8
балк.=𝐴мб8

балк. ∗ 𝐵мб8
балк. ∗ 𝛿мб8

балк. ∗ 𝑁=29,9∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=5,98 м3 

Итого:    5,3+4,14+26,8+9,32+0,45+2,7+2,7+5,98=57,39м3 

«14 

Устройство наружных 

монолитных ж/б стен подвала 

толщиной: 

300 мм; 400 мм 

 

100м3 

 

 

100м3 

0,222 

 

 

2,397 

Монолитные ж/б стены толщиной 300 мм: 

𝑉стен(300)
подв.

=(𝑃стен 300 ∗ 𝐻подв − 𝑆отв.300
наруж.

)∗ 𝛿стены  = 

((2,53+3,2+2,53+2,93 + 3,2 + 2,93) ∗4,4−2,121) ∗ 0,3=22,23м3 

Монолитные ж/б стены толщиной 400 мм: 

𝑉стен(400)
подв.

=(𝑃стен 400 ∗ 𝐻подв−𝑆отв.400)∗ 𝛿стены = 

((23 ∗ 2 + 46,64 ∗ 2) ∗ 4,4 − 13,64) ∗ 0,4 = 239,68 м3 

15 
Устройство монолитной плиты 

перекрытия подвала 
100м3 2,674 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты.=1337 ∗ 0,2 = 267,4 м3 

(площадь плиты перекрытия подвала - расчёт из программы AutoCAD) 

16 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен подвала 

толщиной 300 мм 

100м3 0,521 

Толщиной 300мм: 

𝑉вн.стен
подв.

=(𝑃стен 300 ∗ 𝐻подв) ∗

𝛿стены=((4,77+3,2+4,77+4,57+3,2+4,57+3,8∗2+11,65 ∗ 2) ∗ 3,1 ∗ 0,3) = 52,1  м3 

17 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен толщиной  

200 мм шахт лифтов 

100м3 0,134 
𝑉вн.стен

подв. = (𝑃стен 200 ∗ 𝐻подв−𝑆отв.200) ∗ 𝛿стены = ((3,05 ∗ 2 + 2,1 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2 +

1,15 ∗ 3) ∗ 3,4 − 1,3125) ∗ 0,2 = 13,44 м3 

18 

Устройство внутренних стен 

подвала из керамического 

кирпича 380мм 

м3 53,5 

𝑉кир.(380) 
кл. = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.380) ∗ 𝛿стены =

((0,85+6,2+0,32+6,2+2,98+6,2+3,85+1,15+1,29+6,2+3,76+6,2+2,45)∗3,1-6,98)∗
0,38 = 53,48 м3» [25] 
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Продолжение таблицы Г.1 

19 
«Устройство монолитных 

лестничных маршей и площадок  
100м3  0,057 

𝑉марш
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,2 ∗ 5,15 ∗ 0,2 = 1,236 м3 

𝑉площ
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,55 ∗ 1,2 ∗ 0,2 = 0,372 м3 

𝑉площ(2)
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,2 = 0,288 м3 

𝑉марш
2 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,2 ∗ 4,52 ∗ 0,2 = 1,0848 м3 

𝑉площ
2 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,2 = 0,288 м3 

𝑉площ(2)
2 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 2,4 ∗ 1,2 ∗ 0,2 = 0,576 м3 

𝑉марш
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,2 ∗ 4,85 ∗ 0,2 = 1,164 м3 

𝑉площ
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,2 ∗ 1,2 ∗ 0,2 = 0,288 м3 

𝑉площ(2)
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,65 ∗ 1,2 ∗ 0,2 = 0,396м3 

Итого: 1,236 + 0,372 + 0,288 + 1,0848 + 0,288 + 0,576 + 1,164 + 0,288 +
0,396 = 5,6928 м3 

20 
Устройство кирпичных 

перегородок толщиной 120  мм 
100м2 5,30 

𝑉кир.(120) 
кл. = (𝑃стен 120 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.120) ∗ 𝛿стены=(2,3+0,23+2,85+2,85+2,85+2,85+ 

+1,97+6,15+2,14+3,8+0,6+4,5+12+3,55+6,62+5,6+3,68+2,88+2,18+0,8+6,86+1+1+ 

3,38+5,88+5,25+6,15+0,94+3,26+1,25+1,25+0,86+1,96+2,17+2,17+9,28+4,17+ 

3,74+4,16+7,12+4,3+1,9+4+6,72+6,6+3,72+6,2+3,72+2,6+1,9+2,6)∗3,1-

39=530,3м2 

21 Монтаж сборных ж/б перемычек 100 шт 0,32 

Серия 1.038.1-1 

2ПБ 10-1 – 7 штук 

2ПБ 13-1 – 25 штук 

Итого: 32 штуки» [25] 
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Продолжение таблицы Г.1 

22 

«Устройство 2-х слоев 

гидроизоляции фундаментной 

плиты и стен подвала: 

- вертикальной 

-горизонтальной 

100м2 

 

 

 

 

7,12011,44 

𝐹изол.(ф.п.)
верт.

= (𝛿ф.п. ∗ 2𝐴 + 𝛿ф.п. ∗ 2𝐵) = (0,8 ∗ 2 ∗ 52,6 + 0,8 ∗ 2 ∗ 26,4) = 126,4 

м2  

𝐹изол.(стен)
верт.

= (𝐻стен ∗ 2𝐴 + 𝐻стен ∗ 2𝐵) = 3,6 ∗ 2 ∗ 53,76 + 3,6 ∗ 2 ∗ 27,56 =

585,51 м2 

𝐹изол.
верт.

= 𝐹изол.(ф.п.)
верт.

+𝐹изол.(стен)
верт.

= 126,4 + 585,51 = 711,91  

𝐹изол.
гор.

= 𝐹изол.(ф.п.)
гор.

= 1144 м2 

4. Надземная часть 

23 

Установка монолитных ж/б 

колонн: 

 

 

 

 

400x400 

 

 

500x500 

 

 

 

 

 

100 

м3 

 

 

100 

м3 

 

 

 

 

 

0,514 

 

 

0,292 

1 этаж 

𝑉кол
400𝑥400 = 𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁 =0,4∗ 0,4 ∗(3,6-0,2)∗31=0,16∗3,4∗31 

=16,864 м3 

𝑉кол
500𝑥500=𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁=0,5∗0,5∗(3,6-0,2)∗11=0,25∗3,4∗11 

=9,35 м3 

2 этаж 

𝑉кол
400𝑥400 = 𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁 =0,4∗ 0,4 ∗(3,6-0,2)∗31=0,16∗3,4∗31 

=16,864 м3 

𝑉кол
500𝑥500=𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁=0,5∗0,5∗(3,6-0,2)∗11=0,25∗3,4∗11 

=9,35 м3 

3 этаж 

𝑉кол
400𝑥400 = 𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁 =0,4∗ 0,4 ∗(4-0,2)∗29=0,16∗3,8∗ 29= 

17,632 м3 

𝑉кол
500𝑥500=𝑆бет

сеч ∗ (𝐻эт. − 𝛿плиты.) ∗ 𝑁=0,5∗0,5∗(4-0,2)∗11=0,25∗3,8∗11 

=10,45 м3» [25] 
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24 

«Устройство балок перекрытия 

низы на отметках: 

 

 

 

+3.000;  

 

 

+6.600; 

 

 

+10.200 

 

 

 

 

 

 

100 м3  

 

 

100 м3 

 

 

100 м3 

 

 

 

 

 

 

0,760 

 

 

0,754 

 

 

0,695 

1 этаж Балка МБ-1 = 2 шт. 

𝑉мб1
балк.=𝐴мб1

балк. ∗ 𝐵мб1
балк. ∗ 𝛿мб1

балк. ∗ 𝑁=13,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=5,3 м3 

Балка МБ-2 = 2 шт. 

𝑉мб2
балк.=𝐴мб2

балк. ∗ 𝐵мб2
балк. ∗ 𝛿мб2

балк. ∗ 𝑁=10,35∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=4,14 м3 

Балка МБ-3 = 5 шт. 

𝑉мб3
балк.=𝐴мб3

балк. ∗ 𝐵мб3
балк. ∗ 𝛿мб3

балк. ∗ 𝑁=26,8∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 5=26,8 м3 

Балка МБ-4 = 1шт. 

𝑉мб4
балк.=𝐴мб4

балк. ∗ 𝐵мб4
балк. ∗ 𝛿мб4

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=9,32 м3 

Балка МБ-5 = 1шт. 

𝑉мб5
балк.=𝐴мб5

балк. ∗ 𝐵мб5
балк. ∗ 𝛿мб5

балк. ∗ 𝑁=2,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=0,45 м3 

Балка МБ-6 = 1шт. 

𝑉мб6
балк.=𝐴мб6

балк. ∗ 𝐵мб6
балк. ∗ 𝛿мб6

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-7 = 1шт. 

𝑉мб7
балк.=𝐴мб7

балк. ∗ 𝐵мб7
балк. ∗ 𝛿мб7

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-8 = 1шт. 

𝑉мб8
балк.=𝐴мб8

балк. ∗ 𝐵мб8
балк. ∗ 𝛿мб8

балк. ∗ 𝑁=29,9∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=5,98 м3 

Балка МБ-9 = 2шт. 

𝑉мб9
балк.=𝐴мб9

балк. ∗ 𝐵мб9
балк. ∗ 𝛿мб9

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=18,64 м3 

2 этаж: Балка МБ-1 = 2 шт. 

𝑉мб1
балк.=𝐴мб1

балк. ∗ 𝐵мб1
балк. ∗ 𝛿мб1

балк. ∗ 𝑁=13,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=5,3 м3 

Балка МБ-2 = 2 шт. 

𝑉мб2
балк.=𝐴мб2

балк. ∗ 𝐵мб2
балк. ∗ 𝛿мб2

балк. ∗ 𝑁=10,35∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=4,14 м3 

Балка МБ-3 = 5 шт. 

𝑉мб3
балк.=𝐴мб3

балк. ∗ 𝐵мб3
балк. ∗ 𝛿мб3

балк. ∗ 𝑁=26,8∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 5=26,8 м3» [25] 
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Балка МБ-4 = 1 шт. 

𝑉мб4
балк.=𝐴мб4

балк. ∗ 𝐵мб4
балк. ∗ 𝛿мб4

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=9,32 м3 

Балка МБ-5 = 1 шт. 

𝑉мб5
балк.=𝐴мб5

балк. ∗ 𝐵мб5
балк. ∗ 𝛿мб5

балк. ∗ 𝑁=2,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=0,45 м3 

Балка МБ-6 = 1 шт. 

𝑉мб6
балк.=𝐴мб6

балк. ∗ 𝐵мб6
балк. ∗ 𝛿мб6

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-7 = 1 шт. 

𝑉мб7
балк.=𝐴мб7

балк. ∗ 𝐵мб7
балк. ∗ 𝛿мб7

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-8 = 1 шт. 

𝑉мб8
балк.=𝐴мб8

балк. ∗ 𝐵мб8
балк. ∗ 𝛿мб8

балк. ∗ 𝑁=29,9∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=5,98 м3 

Балка МБ-9 = 1шт. 

𝑉мб9
балк.=𝐴мб9

балк. ∗ 𝐵мб9
балк. ∗ 𝛿мб9

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=9,32 м3 

Балка МБ-10 = 1шт. 

𝑉мб10
балк.=𝐴мб10

балк. ∗ 𝐵мб10
балк. ∗ 𝛿мб10

балк. ∗ 𝑁=29,9∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=5,98 м3 

Балка МБ-11 = 1шт. 

𝑉мб11
балк.=𝐴мб11

балк. ∗ 𝐵мб11
балк. ∗ 𝛿мб11

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

3 этаж: Балка МБ-1 = 2 шт. 

𝑉мб1
балк.=𝐴мб1

балк. ∗ 𝐵мб1
балк. ∗ 𝛿мб1

балк. ∗ 𝑁=13,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=5,3 м3 

Балка МБ-2 = 2 шт. 

𝑉мб2
балк.=𝐴мб2

балк. ∗ 𝐵мб2
балк. ∗ 𝛿мб2

балк. ∗ 𝑁=10,35∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=4,14 м3 

Балка МБ-3 = 3 шт. 

𝑉мб3
балк.=𝐴мб3

балк. ∗ 𝐵мб3
балк. ∗ 𝛿мб3

балк. ∗ 𝑁=26,8∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 3=16,08 м3 

Балка МБ-4 = 1 шт. 

𝑉мб4
балк.=𝐴мб4

балк. ∗ 𝐵мб4
балк. ∗ 𝛿мб4

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=9,32 м3 

Балка МБ-5 = 1 шт. 
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𝑉мб5
балк.=𝐴мб5

балк. ∗ 𝐵мб5
балк. ∗ 𝛿мб5

балк. ∗ 𝑁=2,25∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=0,45 м3 

Балка МБ-6 = 1 шт. 

𝑉мб6
балк.=𝐴мб6

балк. ∗ 𝐵мб6
балк. ∗ 𝛿мб6

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-7 = 1 шт. 

𝑉мб7
балк.=𝐴мб7

балк. ∗ 𝐵мб7
балк. ∗ 𝛿мб7

балк. ∗ 𝑁=13,5∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=2,7 м3 

Балка МБ-8 = 1 шт. 

𝑉мб8
балк.=𝐴мб8

балк. ∗ 𝐵мб8
балк. ∗ 𝛿мб8

балк. ∗ 𝑁=29,9∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=5,98 м3 

Балка МБ-9 = 1шт. 

𝑉мб9
балк.=𝐴мб9

балк. ∗ 𝐵мб9
балк. ∗ 𝛿мб9

балк. ∗ 𝑁=46,6∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=9,32 м3 

Балка МБ-12 = 2шт. 

𝑉мб12
балк.=𝐴мб12

балк. ∗ 𝐵мб12
балк. ∗ 𝛿мб12

балк. ∗ 𝑁=20,2∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 2=8,08 м3 

Балка МБ-13 = 1шт. 

𝑉мб12
балк.=𝐴мб12

балк. ∗ 𝐵мб12
балк. ∗ 𝛿мб12

балк. ∗ 𝑁=20,2∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=4,04 м3 

Балка МБ-14 = 1шт. 

𝑉мб12
балк.=𝐴мб12

балк. ∗ 𝐵мб12
балк. ∗ 𝛿мб12

балк. ∗ 𝑁=7∗ 0,5 ∗ 0,4 ∗ 1=1,4 м3 

25 

«Устройство монолитных плит 

перекрытия на отметках: 

 

+3.500; 

 

 

+7.100; 

 

Плиты покрытия: 

+10.700 

 

 

 

100 м3 

 

 
 

2,75 

 

 

2,644 

 

 

2,40 

 

 

1 этаж 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты.=1375 ∗ 0,2 = 275 м3 

(площадь плиты перекрытия подвала - расчёт из программы AutoCAD) 

2 этаж 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты.=1322 ∗ 0,2 = 264,4 м3 

(площадь плиты перекрытия подвала - расчёт из программы AutoCAD) 

3 этаж 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты.=1200 ∗ 0,2 = 240 м3 

(площадь плиты перекрытия подвала - расчёт из программы AutoCAD) 

Лестничная клетка в осях 1-2» [25] 
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Плиты покрытия лестничных 

клеток: 

+13.200 

 

Плита покрытия шахты лифта: 

+10.800 

 

 

 

 

 

0,087 

 

0,009 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты.=21,44 ∗ 0,2 = 4,288 м3 

𝐹плиты. = 𝐴 ∗ 𝐵 = 6,7 ∗ 3,2 = 21,44 м2 

Лестничная клетка в осях 9-10 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты.=22,08 ∗ 0,2 = 4,416 м3 

𝐹плиты. = 𝐴 ∗ 𝐵 = 6,9 ∗ 3,2 = 22,08 м2 

𝑉лест.  общ. = 4,288 + 4,416 = 8,7 м2  

Шахта лифта 

𝑉плиты. = 𝐹плиты. ∗ 𝛿плиты. = 4,505 ∗ 0,2 = 0,901м3 

𝐹плиты. = 𝐴 ∗ 𝐵 = 1,7 ∗ 2,65 = 4,505 м2 

26 

«Устройство наружных 

монолитных ж/б стен  𝛿 =
300 мм 

100 м3 1,018 

1 этаж 

𝑉стен(300)
1 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.300

1 ) ∗ 𝛿стены = 

((2,53 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2 + 2,93 ∗ 2 + 2,95 + 0,6) ∗ 3,6 − 8,77) ∗ 0,3 = 19,91 м3 

2 этаж 

𝑉стен(300)
2 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.300

2 ) ∗ 𝛿стены = 

((2,53 ∗ 2 + 3,2 + 2,93 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2) ∗ 3,6 − 7,46) ∗ 0,3 = 19,924 м3 

3 этаж 

𝑉стен(300)
3 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.300

3 ) ∗ 𝛿стены = 

((2,53 ∗ 2 + 3,2 + 2,93 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2) ∗ 3,6 − 7,46) ∗ 0,3 = 19,924 м3 

Выходы на кровлю 

𝑉стен(300)
4 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.300

4 ) ∗ 𝛿стены = ((3,2 ∗ 2 + 6,7 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2 +

6,9 ∗ 2) ∗ 3,6 − 4,027) ∗ 0,3 = 41,99 м3» [25] 
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27 

Устройство наружных стен из 

керамического пустотелого 

камня толщиной 380 мм 

м3 

143,1 

 

 

 

 

 

128,5 

 

 

 

 

 

164,5 

 

1 этаж: 𝑉стен(380)
1 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.380

1 ) ∗ 𝛿стены = 

((10,85 + 3,6 + 7,66 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,6 + 3,6 +

10,45 + 13,35 + 27,6 + 7,02 + 2,35 + 13,64 + 13,35) ∗ 3,3 − 115,34) ∗ 0,38 =
143,08 м3 

2 этаж: 𝑉стен(380)
2 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380

2 ) ∗ 𝛿стены = 

((13,3 + 13,57 + 2,35 + 2,44 + 2,35 + 27,5 + 12,92 + 10,43 + 3,6 + 7,63 +
3,3 + 7,34 + 3,3 + 7,33 + 3,3 + 7,33 + 3,6 + 3,6 + 10) ∗ 3,3 − 141,023) ∗
0,38 = 128,48 м3 

3 этаж: 𝑉стен(380)
3 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380

3 ) ∗ 𝛿стены = 

((10,5 + 7,2 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,2 + 10,5 +
13,35 + 6,6 + 10,5 + 7,63 + 6,5 + 2,5 + 4,3 + 5,6 + 2 + 0,8 + 2,45 + 2,35 +
13,64 + 13,35) ∗ 3,3 − 102,5) ∗ 0,38 = 164,512 м3 

28 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен толщиной 

200 мм (шахт лифтов) 

100 м3 0,403 

1 этаж 

𝑉стен(200)
1 = (𝑃стен 200 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.200

1 ) ∗ 𝛿стены = 

((3,05 ∗ 2 + 2,1 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2 + 1,15 ∗ 3) ∗ 3,6 − 5,46) ∗ 0,2 = 13,416 м3 

2 этаж 

𝑉стен(200)
2 = (𝑃стен 200 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.200

2 ) ∗ 𝛿стены = 

((3,05 ∗ 2 + 2,1 ∗ 2 + 3,2 ∗ 2 + 1,15 ∗ 3) ∗ 3,6 − 5,46) ∗ 0,2 = 13,416 = 13,416  

м3 

3 этаж 

𝑉стен(200)
3 = (𝑃стен 200 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.200

3 ) ∗ 𝛿стены = ((3,05 ∗ 2 + 2,1 ∗ 2 + 3,2 ∗

2 + 1,15 ∗ 3) ∗ 3,6 − 5,46) ∗ 0,2 = 13,416 = 13,416 м3 

Итого:13,416 ∗ 3 = 40,248  м3 
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29 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен толщиной 

300 мм 

100 м3 1,423 

1 этаж: 𝑉стен(300)
1 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.300(внутр)

1 ) ∗ 𝛿стены = {(4,77 ∗ 2 +

3,2 + 4,57 ∗ 2((+3,2 + 11,65 ∗ 2 + 3,2) ∗ 3,3) − 11,86)} ∗ 0,38 = 47,56 м3 

2 этаж: 𝑉стен(300)
2 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.300(внутр)

2 ) ∗

𝛿стены ={(4,77*2+3,2+4,57*2+3,2+ 

((11,65 ∗ 2 + 3,2) ∗ 3,3 − 12,264}) ∗ 0,3 = 47,39 м3 

3 этаж: 𝑉стен(300)
3 = (𝑃стен 300 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.300(внутр)

3 ) ∗

𝛿стены ={(4,77*2+3,2+4,57*2+3,2+ 

((11,65 ∗ 2 + 3,2) ∗ 3,3 − 12,264)} ∗ 0,3 = 47,39 м3   

Итого:47,56 + 47,39 ∗ 2 = 142,34  м3 

30 

Устройство внутренних стен из 

керамического кирпича 

толщиной 380 мм 

м3 

59,1 

 

 

48,1 

 

 

48,6 

1 этаж 

𝑉стен(380)
1 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380(внутр)

1 ) ∗ 𝛿стены = 

((2,25 + 6,2 + 0,32 + 2,98 + 4,5 + 6,2 + 4,32 + 2,5 + 6,2 + 3,3 + 6,2 + 6,15) ∗

3,3 − 13,161) ∗ 0,38 = 59,1 м3 

2 этаж 

𝑉стен(380)
2 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380(внутр)

2 ) ∗ 𝛿стены = 

((2,25 + 6,2 + 0,32 + 2,98 + 4,5 + 6,2 + 4,32 + 2,5 + 6 + 6,15) ∗ 3,3 −

10,042) ∗ 0,3 = 48,13 м3 

3 этаж 

𝑉стен(380)
2 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380(внутр)

2 ) ∗ 𝛿стены = 

((2,25 + 6,2 + 0,32 + 2,98 + 4,5 + 6,2 + 4,32 + 2,5 + 6 + 6,15) ∗ 3,3 −

8,828 ) ∗ 0,3 = 48,59 м3 
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Продолжение таблицы Г.1 

31 
Устройство монолитных 

лестничных маршей и площадок  
100м3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,162 

1 этаж 

𝑉марш
1 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 2,0 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 1,280 м3 

𝑉площ(2)
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,4 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 0,896 м3 

𝑉марш
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 1 = 1,5 ∗ 1,0 ∗ 0,2 = 0,3 м3 

𝑉марш.2
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 1 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 3 = 1,8 ∗ 3,2 ∗ 0,2 ∗ 3 = 3,456 м3 

𝑉марш
3 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,4 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 0,896 м3 

𝑉площ(2)
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 3,2 ∗ 6,35 ∗ 0,2 = 4,064 м3 

Итого 1-ый этаж: 2,256 + 1,280 + 0,896 + 0,3 + 2,256 + 3,456 + 2,256 +
0,896 + 4,064 = 17,66 м3   

2 этаж 

𝑉марш
1 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 2,0 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 1,280 м3 

𝑉площ(2)
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,4 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 0,896 м3 

𝑉марш.2
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 1 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,8 ∗ 3,2 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,304 м3 

𝑉марш
3 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,4 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 0,896 м3 

𝑉площ(2)
3 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 3,2 ∗ 6,35 ∗ 0,2 = 4,064 м3 

Итого 2-ой этаж: 2,256 + 1,280 + 0,896 + 2,256 + 2,304 + 2,256 + 0,896 +
4,064 = 16,208 м3 
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Продолжение таблицы Г.1 

   0,090 

3 этаж 

𝑉марш
1 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 2,0 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 1,280 м3 

𝑉площ(2)
1 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 = 1,4 ∗ 3,2 ∗ 0,2 = 0,896 м3 

𝑉марш.2
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 1 ∗ 2 = 1,5 ∗ 3,76 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,256 м3 

𝑉площ
2 ∗ 𝑁 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 0,2 ∗ 2 = 1,8 ∗ 3,2 ∗ 0,2 ∗ 2 = 2,304 м3 

Итого 3-ий этаж: 2,256 + 1,280 + 0,896 + 2,256 + 2,304 = 8,992 м3 

32 

Устройство внутренних 

перегородок из газобетона 

толщиной 100 мм 

100 м2 9,73 

1 этаж 

𝑉стен(120)
1 = (𝑃стен 120 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.120

1 ) ∗ 𝛿стены = 

((6,64 + 8,2 + 6,4 + 8,45 + 4,23 + 2,72 + 2,5 + 1,98 + 3,2 + 6,5 + 0,13 +

2,3 + 2,75 + 2,7 + 6,1 + 6,24 + 6,1 + 4,86 ∗ 2 + 5,3 ∗ 2 + 13,2 + 3,4 + 6,24 +
1,5 ∗ 2 + 3,15 + 6,24 + 2,5 + 6,36 + 11,04 + 1,7 + 1,63 + 1,7 + 1,7 + 4,42 +
6,15 + 3 + 4,92 + 0,76 + 1,32 + 0,62 + 1,5 ∗ 2 + 10,2 + 2,6 + 4,16 + 9,13 +
2,5 + 1,65 + 3,72 + 6,64 + 6,48 + 1,85 ∗ 3 + 6,15 + 3,72 + 6,72 + 1,9 + 6,15 ∗
2 + 4,16 + 3,6 + 1,2 + 0,72 + 3,6 + 5,2 + 3,46 + 1,9 + 10,8 + 10,8 + 1,44 +
0,5 ∗ 2 + 6,88 + 2,06 + 1,86 + 2,04 + 3,72 + 6,82 + 6,15 + 2,04) ∗ 3,3 −
169,8) = 973,26 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00 

2 этаж 

𝑉стен(120)
2 = (𝑃стен 120 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.120

2 ) ∗ 𝛿стены = 

((6,6 + 6,1 + 1,81 + 6,4 + 8,4 + 4,2 + 2,65 + 2,62 + 0,53 + 2,7 + 3,1 + 1,9 ∗
2 + 3,1 + 0,42 + 0,23 + 6,03 + 0,13 + 0,5 ∗ 2 + 1,2 + 6,9 + 2,3 + 4 + 2,7 +
4,2 + 1,6 ∗ 3 + 3 + 2,1 + 13,52 + 1,2 + 0,5 ∗ 2 + 1,6 + 2,2 + 3,84 + 13,4 + 1,5 ∗
2 + 0,5 ∗ 2 + 1,5 ∗ 2 + 0,5 ∗ 2 + 5,7 + 9,1 + 4 ∗ 3 + 6,6 + 3,7 + 6,1 + 6,5 +
1,85 ∗ 2 + 3,7 + 6,1 + 6,7 + 3,7 + 3,3 + 1,85 ∗ 3 + 3,7 + 6,1 + 2,4 + 1,5 ∗
+0,5 ∗ 2 + 4,15 + 3,6 + 5,2 + 3,2 + 1,9 ∗ 3 + 0,15 + 6,1 + 10,72 + 11,1 + 1,5 +
0,5 ∗ 2 + 6,85 + 1,9 ∗ 3 + 5,32 + 3,7 + 6,8 + 6,1 + 0,28 ∗ 6) ∗ 3,3 − 118,74) =
938, 92м2 

3 этаж 

𝑉стен(120)
3 = (𝑃стен 120 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.120

3 ) ∗ 𝛿стены = ((6,63 + 6,15 + 1,83 + 6,5 +

8,45 + 2,5 + 2,7 + 4,23 + 1,9 ∗ 2 + 3,2 + 0,5 ∗ 2 + 1,2 + 0,15 ∗ 2 + 5,56 + 2,3 ∗
2 + 2,82 ∗ 2 + 3,1 + 3,8 + 0,7 ∗ 2 + 1,2 + 0,5 ∗ 2 + 6,62 + 9,13 + 4 ∗ 3 + 0,5 ∗
2 + 2,1 + 1,5 + 0,14 + 6,88 + 3,7 + 6,15 + 6,5 + 1,86 ∗ 2 + 3,7 + 6,15 + 6,7 +
3,2 + 1,86 ∗ 3 + 3,7 + 6,15 + 4,16 + 2,5 + 0,5 ∗ 2 + 1,2 ∗ 2 + 3,6 + 2 ∗ 3 +
3,2 + 6,15 + 10,8 + 6,9 + 2 ∗ 3 + 5,36 + 3,63 + 0,5 ∗ 2 + 1,2 + 6,15 + 6,82 +
0,3 ∗ 6) ∗ 3,3 − 118,022) = 700,83 м2 
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Продолжение таблицы Г.1 

33 Монтаж сборных ж/б перемычек 100 шт 4,87 

Серия 1.038.1-1 

2ПБ 10-1 – 40 штук 

2ПБ 13-1 – 58 штук 

2ПБ 17-2 – 96 штук 

2ПБ 19-3 – 101 штук 

2ПБ 22-3 – 192 штук 

Итого: 487 штук 

34 

Устройство теплоизоляции стен с 

отделочным слоем из 

штукатурки 

100 м2 11,476 

1 этаж 

𝑆утеп.
1 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен−𝑆отв.380

1 ) = 

((10,85 + 3,6 + 7,66 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,6 + 3,6 +

10,45 + 13,35 + 27,6 + 7,02 + 2,35 + 13,64 + 13,35) ∗ 3,3 − 115,34) =

376,53 м2 

2 этаж 

𝑆утеп.
2 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380

2 ) = 

((13,3 + 13,57 + 2,35 + 2,44 + 2,35 + 27,5 + 12,92 + 10,43 + 3,6 + 7,63 +
3,3 + 7,34 + 3,3 + 7,33 + 3,3 + 7,33 + 3,6 + 3,6 + 10) ∗ 3,3 − 141,023) =
338,1 м2 

3 этаж 

𝑆утеп.
3 = (𝑃стен 380 ∗ 𝐻стен − 𝑆отв.380

3 ) = 
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((10,5 + 7,2 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,36 + 3,3 + 7,2 + 10,5 +
13,35 + 6,6 + 10,5 + 7,63 + 6,5 + 2,5 + 4,3 + 5,6 + 2 + 0,8 + 2,45 + 2,35 +
13,64 + 13,35) ∗ 3,3 − 102,5) = 432,93 м2 

Итого:376,53 + 338,1 + 432,93 = 1147,56 

5. Кровля 

35 
Устройство пароизоляции кровли 

оклеечной в один слой 
100 м2 10,895 𝑆осн.

пар.
= 1089,52 м2 

36 
Утепление кровли плитами из 

минеральной ваты  
100 м2 10,895 𝑆осн.

мин. = 1089,52 м2         на битумной мастике в один слой толщиной 130 мм 

37 
Утепление кровли плитами из 

минеральной ваты  
100 м2 10,895 𝑆осн.

мин. = 1089,52 м2      на битумной мастике в один слой толщиной 50 мм 

38 Настилка ПВХ мембран  100 м2 10,895 𝑆осн.
мембр.

= 1089,52 м2 

39 Утепление кровли керамзитом м3 174,32 𝑉вент.
кер.

= 𝑆вент.
кер.

∗ 𝛿кер. = 1089,52 ∗ 0,16 = 174,32 м3 

40 
Устройство выравнивающей 

стяжки цементно-песчаной  
100 м2 10,895 𝑆осн.

ст. = 1089,52 м2      толщиной 40 мм 

41 

Устройство гидроизоляции 

кровли из рулонных полимерных 

материалов 

100 м2 10,895 𝑆осн.
гидр.

= 1089,52 м2 
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Продолжение таблицы Г.1 

42 
Устройство покрытий кровли из 

тротуарной плитки 
100 м2 0,966 𝑆осн.

плит. = 96,58 м2 

43 
Устройство плоской кровли 

венткамеры  из ПВХ мембран  
100 м2 0,169 𝑆вент.

мембр.
= 16,86 м2 

 

44 
Утепление кровли венткамеры 

керамзитом 
м3 2,192 𝑉вент.

кер.
= 𝑆вент.

кер.
∗ 𝛿кер. = 16,86 ∗ 0,13 = 2,1918 м3 

45 
Устройство выравнивающей 

стяжки кровли венткамеры  
100 м2 0,169 𝑆вент.

ст. = 16,86 м2     цементно-песчаной толщиной 40 мм 

46 
Устройство гидроизоляции 

кровли венткамеры  
100 м2 0,169 𝑆вент.

гидр.
= 16,86 м2      в 2 слоя из рулонных полимерных материалов 

47 
Устройство выравнивающей 

стяжки кровли козырьков  
100 м2 0,548 𝑆коз

ст. = 54,8 м2      цементно-песчаной толщиной 40 мм 

48 
Устройство гидроизоляции 

кровли козырьков  
100 м2 0,548 𝑆коз.

гидр.
= 54,8 м2     из рулонных полимерных материалов 

6. Полы 

49 
Устройство подстилающих слоев 

песчаных толщиной 750 мм 
м3 873,5 Все помещения подвала:𝑆пес.

под. = (455,1 + 684,4 + 25,2) ∗ 0,75 = 873,525м3 

50 
Устройство щебеночного 

основания в полах  
м3 46,6 

Все помещения подвала:𝑆щеб.
под. ∗ 𝛿щеб. = (455,1 + 684,4 + 25,2) ∗ 0,04 = 46,588 

м3 
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Продолжение таблицы Г.1 

51 
Устройство подстилающего слоя 

бетона толщиной 80 мм 
м3 93,17 

Все помещения подвала: 𝑆бет.
под. ∗ 𝛿бет. = (455,1 + 684,4 + 25,2) ∗ 0,08 = 93,176 

м3 

 

52 
Устройство подстилающего слоя 

пола из бетона 50 мм 
м3 98,34 

2-й этаж 

Все помещения:   𝑉бет.
2 = 1081,3 ∗ 𝛿бет = 1081,3 ∗ 0,05 = 54,065 м3 

3-й этаж 

Все помещения кроме:33     𝑉бет.
3 = 1081,3 ∗ 𝛿бет = 885,5 ∗ 0,05 = 44,275 м3 

Итого:54,065 + 44,275 = 98,34  м3 

53 
Устройство подстилающего слоя 

пола из бетона 40 мм 
м3 9,12 

3-й этаж  Помещение: 33  𝑆пвх.
3 = 228 м2 𝑉бет.

3 = 228 ∗ 𝛿бет = 228 ∗ 0,04 = 9,12 

м3 

54 Утепление покрытий керамзитом м3 22,8 3-й этаж     Помещение: 33     𝑉кер.
3 = 𝑆кер.

3 ∗ 𝛿кео = 228 ∗ 0,1 = 22,8 м3 

55 

Устройство гидроизоляции 

обмазочной: в один слой 

праймером 

100 м2 2,280 3-й этаж      Помещение: 33    𝑆гидр.
3 = 228 м2 

56 

Устройство гидроизоляции 

оклеечной рулонными 

материалами толщиной 6 мм 

100 м2 

 

 

22,92 

 

 

Все помещения подвала:  𝑆гидр.
под. = 455,1 + 684,4 + 25,2 = 1164,7 м2 

1-й этаж        Все помещения кроме:5;12;17;22      𝑆гидр.
1 = 899 м2 

3-й этаж        Помещение: 33     𝑆гидр.
3 = 228 м2 

57 

Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из 

матов минераловатных толщиной 

40 мм 

100 м2 8,990 
1-й этаж 

Все помещения кроме:5;12;17;22   𝑆мин.
1 = 899,2 м2 
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Продолжение таблицы Г.1 

58 
Устройство теплоизоляционного 

слоя  
100 м2 2,071 

из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем 

электрического обогрева полов  

1-й этаж    Помещения :5;12;17;22     𝑆выр.
1 = 207,1 м2 

59 

Устройство систем 

электрического отопления полов 

("теплый пол")  

100 м2 2,701 
на основе: нагревательного мата по готовому основанию  

1-й этаж    Помещения :5;12;17;22     𝑆вод.
1 = 207,1 м2 

60 

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 

битумной мастике в один слой 

100 м2 2,28 
3-й этаж 

Помещение: 33     𝑆полист.
3 = 228 м2 

61 

Устройство плоских 

однослойных ПВХ мембран с 

укладкой разделительного слоя 

по утеплителю 

100 м2 2,28 

Открытая веранда 3-го этажа, пол помещения выполняет функцию 

кровли. 

3-й этаж 

Помещение: 33    𝑆пвх.
3 = 228 м2 

62 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки M-150 толщиной 20 мм  
100 м2 11,647 

Все помещения подвала: 

𝑆ст.
под. = 455,1 + 684,4 + 25,2 = 1164,7 м2 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки толщиной 20 мм 

100 м2 

 

11,647 

 

Все помещения подвала: 

𝑆ст.
под. = 455,1 + 684,4 + 25,2 = 1164,7 м2  - слой над гидроизоляцией 
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Устройство цементно-песчаной 

стяжки толщиной 40 мм 

 

 

8,082 

 

 

 

 

 

 

15,937 

 

 

 

 

11,06 

2-й этаж 

Помещения:2;3;3а;12;13;17;18;22;23;25;33;34;37;38   𝑆ст.
2 = 250,1 м2 

3-й этаж 

Помещения:2;3;4а;6;7;12;13;17;18;22;23;25;3;32;33;34;34а;34б;35;36;37   

 𝑆ст.
3 = 558,1 м2 

толщиной 45 мм 

1-й этаж 

Помещения :5;12;17;22    𝑆ст.
1 = 207,1 м2 

2-й этаж 

Помещения:2а;4;4а;5;8;10;11;14;15;16;19;20;21;24;27;28;29;30;31;32;35;36    
𝑆ст.

2 = 831,2 м2 

3-й этаж 

Помещения:4;5;8;10;11;14;15;16;19;20;21;24;27;28;29;30     𝑆ст.
3 = 555,4 м2 

толщиной 50 мм 
1-й этаж 

Все помещения:     𝑆ст.
1 = 1106,1 м2 

63 

Устройство стяжки  

из самовыравнивающейся смеси 

на цементной основе толщиной 3 

мм 

 

100 м2 

 

 

20,29 

 

 

Подвал 

Помещения:8;9    𝑆выр.
под. = 25,2 м2 

1-й этаж: 

Помещения: 4;5;6;7;8;11;12;13;14;15;16;17;20;21;22;25;28;29;31;32;36;47;53   

𝑆выр.
1 = 616,9 м2 

2-й этаж: 

Помещения: 2а;4;4а;5;8;10;11;14;15;16;19;20;21;24;27;28;29;30;31;32;35;36    

𝑆выр.
2 = 831,2 м2 

3-й этаж: 

Помещения: 4;5;8;10;11;14;15;16;19;20;21;24;27;28;29;30    𝑆выр.
3 = 555,4 м2 
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64 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток 

керамических для полов 

многоцветных 

100 м2 

 

 

17,03 
 

 

Подвал 

Помещения:1;1а;2;2а;34;5;6;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;22  𝑆плит.
под. = 455,1 

м2 

1-й этаж: 

Помещения:1;2;1а3;3а;6;7;9;10;18;19;23;24;26;27;30;33;34;35;37;38;39;40;41;42; 

43;44;45;46;48;49;50;51;52;54;55;56   𝑆плит.
1 = 546,4 м2 

2-й этаж 

Помещения:1;2;3;3а;9;12;13;17;18;20;23;25;26;33;34;37;38    𝑆плит.
2 = 311,1 м2 

3-й этаж 

Помещения:1;2;3;4а;6;7;9;12;13;17;18;22;23;25;26;31;32;34;34а;34б;35;36;37   

𝑆плит.
3 = 389,9 м2 

65 

Устройство упрочненных 

(топпинговых покрытий) 

бетонных полов толщиной 5 мм 

100 м2 6,844 

Подвал 

Помещение:21 

𝑆упр.
под. = 684,4 м2 

66 

Устройство полимерных 

наливных полов из полиуретана 

антискользящих толщиной 2 мм  

100 м2 

 

 

20,29 

 

 

Подвал 

Помещения:8;9   𝑆нал.
под. = 25,2 м2 

1-й этаж 

Помещения:4;5;6;7;8;11;12;13;14;15;16;17;20;21;22;25;28;29;31;32;36;47;53   

𝑆нал.
1 = 616,9 м2 

2-й этаж 

Помещения: 2а;4;4а;5;8;10;11;14;15;16;19;20;21;24;27;28;29;30;31;32;35;36   

𝑆выр.
2 = 831,2 м2  

3-й этаж 

Помещения: 4;5;8;10;11;14;15;16;19;20;21;24;27;28;29;30     𝑆выр.
3 = 555,4 м2  
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Продолжение таблицы Г.1 

67 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки 
10 м2  22,8 

3-й этаж 

Помещение: 33    𝑆плит.
3 = 228 м2 

7. Окна и двери 

68 
Устройство 

оконных блоков и витражей  
100 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвал 

ОК-5 (1 шт) 𝑏 × ℎ =1500×900;ОК-6 (4 шт) 𝑏 × ℎ =750×1500    𝑆ок. = ∑𝑆1−2 ∗
𝑁 

 𝑆1 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,5 ∗ 0,9 ∗ 1 = 1,35 м2; 𝑆2 = 𝑏 ∗ ℎ = 0,75 ∗ 1,5 ∗ 4 = 4,5 м2 

∑𝑆1−2 = 1,35 + 4,5 =5,85 м2  

1-й этаж 

ОК-1 (22 шт) 𝑏 × ℎ =1850×1750;ОК-2 (10 шт) 𝑏 × ℎ =1500×1750;ОК-3 (1 шт) 

𝑏 × ℎ =1850×800;ОК-4 (4 шт) 𝑏 × ℎ =750×1500;ОК-7 (1 шт) 𝑏 ×
ℎ =600×1750 

ОК-8 (2 шт) 𝑏 × ℎ =900×900;ОК-9 (6 шт) 𝑏 × ℎ =2550×870 

𝑆ок.
1 = ∑𝑆1−7

1 ∗ 𝑁; 𝑆1
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,85 ∗ 1,75 ∗ 22 = 71,225 м2 

𝑆2
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,5 ∗ 1,75 ∗ 10 = 26,25 м2 

𝑆3
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,85 ∗ 0,8 ∗ 1 = 1,48 м2 

𝑆4
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 0,75 ∗ 1,5 ∗ 4 = 4,5 м2 

𝑆5
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 0,6 ∗ 1,75 ∗ 1 = 1,05 м2 

𝑆6
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 0,9 ∗ 0,9 ∗ 2 = 1,62 м2 

𝑆7
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 2,55 ∗ 0,87 ∗ 6 = 13,311 м2 

∑𝑆1−7
1 = 71,225 + 26,25 + 1,48 + 4,5 + 1,05 + 1,62 + 13,311 = 199,436 м2   

2-й этаж 

ОК-1 (21 шт) 𝑏 × ℎ =1850×1750;ОК-2 (11 шт) 𝑏 × ℎ =1500×1750;ОК-3 (2 шт) 

𝑏 × ℎ =1850×800;ОК-4 (4 шт) 𝑏 × ℎ =750×1500;ОК-9 (5 шт) 𝑏 ×
ℎ =2550×870; 𝑆ок.

2 = ∑𝑆1−5
2 ∗ 𝑁 
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0,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,33 

𝑆1
2 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,85 ∗ 1,75 ∗ 21 = 67,9875 м2 

𝑆2
2 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,5 ∗ 1,75 ∗ 11 = 28,875 м2 

𝑆3
2 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,85 ∗ 0,8 ∗ 2 = 1,48 м2 

𝑆4
2 = 𝑏 ∗ ℎ = 0,75 ∗ 1,5 ∗ 4 = 4,5 м2 

𝑆5
1 = 𝑏 ∗ ℎ = 2,55 ∗ 0,87 ∗ 5 = 11,0925 м2 

∑𝑆1−5
2 = 67,9875 + 28,875 + 1,48 + 4,5 + 11,0925 = 113,935 м2 

Витраж В-1 𝑺В
𝟐 = 𝒃 ∗ 𝒉 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟓 ∗ 𝟏, 𝟖 = 𝟑𝟑, 𝟎𝟑 

3-й этаж 

ОК-1 (21 шт) 𝑏 × ℎ =1850×1750;ОК-2 (11 шт) 𝑏 × ℎ =1500×1750;ОК-3 (2 шт) 

𝑏 × ℎ =1850×800;ОК-4 (4 шт) 𝑏 × ℎ =750×1500;ОК-9 (4 шт) 𝑏 ×
ℎ =2550×870 

𝑆ок.
3 = ∑𝑆1−5

3 ∗ 𝑁 

𝑆1
3 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,85 ∗ 1,75 ∗ 21 = 67,9875 м2 

𝑆2
3 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,5 ∗ 1,75 ∗ 11 = 28,875 м2 

𝑆3
3 = 𝑏 ∗ ℎ = 1,85 ∗ 0,8 ∗ 2 = 1,48 м2 

𝑆4
3 = 𝑏 ∗ ℎ = 0,75 ∗ 1,5 ∗ 4 = 4,5 м2 

𝑆5
3 = 𝑏 ∗ ℎ = 2,55 ∗ 0,87 ∗ 4 = 8,874 м2 

∑𝑆1−5
3 = 111,7165 м2 

Кровля 

ОК-4 (2 шт) 𝑏 × ℎ =750×1500 

𝑆ок.
Л = 𝑆1

Л ∗ 𝑁 = 0,75 ∗ 1,5 ∗ 2 = 2,25 м2 

Итого:5,85 + 199,436 + 113,935 + 111,7165 + 2,25 = 433,1875 м2 
  



122 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

69 
Установка дверных блоков в 

наружных стенах  
м2 39,1 

Подвал: 

в наружных монолитных ж/б стенах подвала толщиной 300: 

ДС 21-10 (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1010×2100     𝑆1 = 2,121 м2 

в наружных монолитных ж/б стенах подвала толщиной 400:  

ДС 21-10 (2 шт) - 𝑏 × ℎ =1010×2100;ДС 21-10Л (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1010×2100 

𝑆2 = 6,363 м2 

1-й этаж 

в наружных монолитных стенах толщиной 300 мм:  

В-2 - 𝑏 × ℎ = 2400 × 2100   𝑆3 = 5,04 м2 

в наружных стенах из керамического камня толщиной 380 мм: 

ДПНМОСБКДВПр (2 шт) - 𝑏 × ℎ = 1340×2100;ДПНМОСБКДВл (2 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340× 2100;ДПНТУОСБКДв (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1500× 2150;ДПМ-Пульс-

02/30К (1 шт)- 𝑏 × ℎ =1110×2100   𝑆4 = 16,812 м2 

3-й этаж 

в наружных стенах из керамического камня толщиной 380 мм: 

ДПВМОСБКДВл (2 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100     𝑆5 = 5,628 м2 

Кровля 

в монолитных стенах лестничных маршей толщиной 300 мм: 

ДПМ-Пульс-01/30 (2 шт) - 𝑏 × ℎ =910×1700   𝑆6 = 3,094 м2 

Итого: ∑𝑆1−6 = 2,121 + 6,363 + 5,04 + 16,812 + 5,628 + 3,094 = 39,058 м2 

  



123 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

70 
Установка дверных блоков во 

внутренних стенах  
100 м2 0,617 

Подвал 

во внутренних капитальных стенах подвала из керамического кирпича 

толщиной 380 мм: 

ДГ 21-9 (1 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000;ДГ 21-9Л (1 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000 

ДПМ-Пульс-01/30К (1 шт) - 𝑏 × ℎ =910×2100    𝑆1 = 5,111 м2 

1-й этаж 

во внутренних стенах из керамического кирпича толщиной 380 мм: 

ДПВМОСБКДв (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100;ДПВМОСБКДВл (1 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340×2100;ДПМ-Пульс-01/30К (3 шт) - 𝑏 × ℎ = 910×2100;ДГ 21-10 (1 

шт) - 𝑏 × ℎ =900×2000    𝑆2 = 13,161 м2 

2-й этаж 

в монолитных стенах лестничных маршей толщиной 300 мм: 

ДПВОСБКДВПр (1 шт) -  𝑏 × ℎ =1500×2100;ДПВОСБКДВл (2 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1500×2100;ДПВМОСБКДв(1 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100  𝑆3 = 12,264 м2 

во внутренних стенах из керамического кирпича толщиной 380 мм: 

ДПВМОСБКДв (2 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100;ДПВМОСБКДВл (1 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340×2100;ДГ 21-9Л (1 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000   𝑆4 = 10,042 м2 

3-й этаж 

в монолитных стенах лестничных маршей толщиной 300 мм: 

ДПВОСБКДВПр (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1500×2100;ДПВОСБКДВл (2 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1500×2100;ДПВМОСБКДв(1 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100   𝑆5 = 12,264 м2 

во внутренних стенах из керамического кирпича толщиной 380 мм: 

ДПВМОСБКДв (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100;ДПВМОСБКДВл (1 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340×2100;ДГ 21-9Л (2 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000   𝑆6 = 8,828 м2 

Итого:∑𝑆1−6 = 5,111 + 13,161 + 12,264 + 10,042 + 12,264 + 8,828 =
61,67 м2   
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71 
Установка дверных блоков в 

перегородках  
100 м2 3,342 

Подвал 

в перегородках подвала из керамического кирпича толщиной 120 мм: 

ДС 21-10Л (1 шт) - 𝑏 × ℎ = 1010 × 2100;ДГ 21-9 (5 шт) - 𝑏 × ℎ = 800 × 2000 

ДГ 21-9Л (7 шт) - 𝑏 × ℎ = 800 × 2000;ДС 1,25x0,5 ЭТ (2шт) - 𝑏 ×
ℎ =650×1375;ДС 21-7ГТ (1 шт) - 𝑏 × ℎ =600×2000;ДГ 21-7 (2 шт) - 𝑏 ×
ℎ =600×2000;ДГ 21-7Л (2 шт) - 𝑏 × ℎ =600×2000;ДПМ-Пульс-01/30К (3 шт) 

- 𝑏 × ℎ =910×2100    𝑆1 = 34,8415 м2 

1-й этаж: в перегородках из газобетона толщиной 120 мм 

ДГ 21-9 (7 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000;ДГ 21-9Л (5 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000;ДГ 21-

10 (2 шт) - 𝑏 × ℎ =900×2000;ДМ-Пульс-100 (1 шт) - 𝑏 × ℎ =1110×2100 

 ДГ 21-7 (4 шт) - 𝑏 × ℎ =700×2000;ДГ 21-7Л (2 шт) - 𝑏 × ℎ =700×2000 

 ДПВОСБКПр (3 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2100;ДПВОСБКл (5 шт) - 𝑏 ×
ℎ =800×2100;ДПВОСБКПр (3 шт) - 𝑏 × ℎ =900×2100;ДПВОСБКЛ (1 шт) - 

𝑏 × ℎ =900×2100;ДПВМОСБКДв(6 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340×2100;ДПВМОСБКДВл (7 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100;ДПВОСБКДВл 

(2 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2150;ДПВОСБКДВПр (1 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1500×2100;ДПМ-Пульс-01/30К (1 шт) - 𝑏 × ℎ =910×2100  

 Шторы рулонные автоматические - 𝑏 × ℎ =1000×2100      𝑆2 = 104,036  м2 

2-й этаж: ДГ 21-9 (4 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000;ДГ 21-9Л (5 шт) - 𝑏 ×
ℎ =800×2000;ДГ 21-7Л (8 шт) - 𝑏 × ℎ =700×2000;ДПВОСБКПр (2 шт) - 𝑏 ×
ℎ =800×2100;  ДПВОСБКл (3 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2100; ДПВОСБКПр (3 шт) - 

𝑏 × ℎ =900×2100; ДПВОСБКЛ (1 шт) - 𝑏 × ℎ =900×2100;ДПВМОСБКДв(10 

шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2100;ДПВМОСБКДВл (7 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340×2100;ДПВОСБКДВл (2 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2150; ДПМ-Пульс-

01/30К (2 шт) - 𝑏 × ℎ =910×2100; ДПМ-Пульс-01/60 (1 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1110×2100   𝑆3 = 101,313 м2 
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3-й этаж 

ДГ 21-9 (2 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000;ДГ 21-9Л (3 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2000 

ДГ 21-7Л (8 шт) - 𝑏 × ℎ =700×2000; ДПВОСБКПр (2 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2100 

 ДПВОСБКл (3 шт) - 𝑏 × ℎ =800×2100; ДПВОСБКПр (3 шт) - 𝑏 ×
ℎ =900×2100; ДПВОСБКЛ (1 шт) - 𝑏 × ℎ =900×2100;ДПВМОСБКДв(5 шт) - 

𝑏 × ℎ =1340×2100; ДПВМОСБКДВл (11 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1340×2100;ДПВОСБКДВл (2 шт) - 𝑏 × ℎ =1340×2150; ДПМ-Пульс-

01/30К (3 шт) - 𝑏 × ℎ =910×2100; ДПМ-Пульс-01/60 (1 шт) - 𝑏 ×
ℎ =1110×2100   𝑆4 = 94,01 м2 

Итого: ∑𝑆1−4 = 34,8415 + 104,036 + 101,313 + 94,01 = 334,2005  м2 

8. Отделочные работы 

72 
Штукатурка поверхностей стен 

подвала  
100 м2 18,60 Все помещения кроме:7    𝑆ст.  и пер.

под. = 1785,9 + 74,9 = 1860,8 м2 

73 
Шпатлевка поверхностей потолка 

подвала 
100 м2 11,7 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм  

Все помещения подвала:  𝑆потолк.
под. = 1089,4 + 78,5 + 1,8 = 1169,7 м2 

74 
Шпатлевка поверхностей стен 

подвала 
100 м2 18,61 

силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм  

Все помещения кроме:7  𝑆ст.  и пер.
под. = 1785,9 + 74,9 = 1860,8м2 

75 

Шпатлевка поверхностей низа 

лестничных маршей и потолка 

надземной части силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм 

100 м2 2,633 

1-й этаж 

Помещения:1;2;9;10;26;27;41;45;46 

𝑆потолк.
1 = 5,3 + 13,2 + 11 + 18,9 + 14,7 + 3,7 + 12,1 + 47,2 + 16,4 = 142,5м2 

2-й этаж Помещения:1;9;26   𝑆потолк.
2 = 23,2 + 18,9 + 18,9 = 61 м2 

3-й этаж Помещения:1;9;26   𝑆потолк.
3 = 22,8 + 18,5 + 18,5 = 59,8 м2 

Итого: 142,5 + 61 + 59,8 = 263,3 м2 
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76 

Шпатлевка поверхностей стен и 

перегородок надземной части: 

силикатной шпатлевкой, толщина 

слоя 3 мм 

100 м2 64,94 

1-й этаж 

Все помещения кроме:37 

𝑆ст.  и пер.
1 = 215 + 147,2 + 332,2 + 470 + 41,8 + 91,1 + 178,6 + 30,8 + 593 +

161,7 + 81,8 = 2343,2 м2 

2-й этаж 

Все помещения: 

𝑆ст.  и пер.
2 = 107,5 + 121 + 665,6 + 621,1 + 51,8 + 75,2 + 535 = 2177,2м2 

3-й этаж 

Все помещения: 

𝑆ст.  и пер.
3 = 107,5 + 121 + 60,725 + 366,9 + 634,6 + 49,5 + 75,2 + 558,4 =

1973,83 м2 

Итого: 2343,2 + 2177,2 + 1973,83 = 6494,23 м2 

77 

Устройство подвесных потолков 

в надземной части из 

гипсокартонных листов (ГКЛ): 

одноуровневых 

100 м2 29,82 

1-й этаж: 

Все помещения кроме:1;2;9;10;26;27;41;45;46 

𝑆потолк.
1 = 198 + 301,2 + 21 + 70,4 + 126,6 + 1,5 + 219,7 + 54,1 = 992,5 м2 

2-й этаж: 

Все помещения кроме:1;9;26 

𝑆потолк.
2 = 459,7 + 358,5 + 23,6 + 75,4 + 187,4 = 1104,6 м2 

3-й этаж: 

Все помещения кроме:1;9;26  𝑆потолк.
3 = 207,2 + 359,3 + 24,8 + 71,5 +

222,6 = 885,4 м2      Итого: 992,5 + 1104,6 + 885,4 = 2982,5 м2 

78 
Гладкая облицовка стен подвала 

плитками 
100 м2 1,568 

Помещения:5;6;11;12   𝑆низ ст.и пер.
под. = 140,0 м2   𝐻низ ст.и пер.

под. = 2 м 

Помещение:7   𝑆низ ст.и пер.
под. = 16,8 м2   𝐻низ ст.и пер.

под. = 3 м 

Итого: 140,0 + 16,8 = 156,8 м2 
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79 
Гладкая облицовка внутренних 

стен плитками надземной части 
100 м2 12,81 

1-й этаж: Помещения: 

6;7;13;14;18;19;23;24;34;35;38;39;40;42;43;44;45;48;49;51;52;54;56 

𝑆низ ст.и пер.
1 = 75,1 + 165,8 + 320,7 + 49,9 = 611,5 м2  𝐻низ ст.и пер.

под. = 2 м 

Помещение:37   𝑆низ ст.и пер.
1 = 14,1 м2   𝐻низ ст.и пер.

под. = 3 м 

Помещения:28;29;31;32 𝑆низ ст.и пер.
1 = 1,5 м2   𝐻низ ст.и пер.

под. ∗ 𝐵 = 1500 × 1500 м 

2-й этаж: Помещения: 6;7;12;13;17;18;22;23;25;38  𝑆низ ст.и пер.
2 = 90,6 +

237 = 327,6 м2 

𝐻низ ст.и пер.
под. = 2 м 

3-й этаж: Помещения: 6;7;12;13;17;18;22;23;25;36  𝑆низ ст.и пер.
3 = 89 + 237 =

326 м2 

 𝐻низ ст.и пер.
под. = 2 м 

Итого: 611,5 + 14,1 + 1,5 + 327,6 + 326 = 1280,7 м2 

80 

Окраска потолка подвала 

известковыми и силикатными 

составами  

100 м2 11,697 
Все помещения подвала: 

𝑆потолк.
под. = 1089,4 + 78,5 + 1,8 = 1169,7 м2 

81 

Окраска стен подвала 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами  

100 м2 18,608 
Все помещения кроме:7 

𝑆ст.  и пер.
под. = 1785,9 + 74,9 = 1860,8 м2 

82 

Окраска потолка внутри 

надземной части здания 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

простая  

100 м2 2,633 

1-й этаж: Помещения:1;2;9;10;26;27;41;45;46; 𝑆потолк.
1 = 5,3 + 13,2 + 11 +

18,9 + 14,7 + 3,7 + 12,1 + 47,2 + 16,4 = 142,5 м2 

2-й этаж: Помещения:1;9;26   𝑆потолк.
2 = 23,2 + 18,9 + 18,9 = 61 м2 

3-й этаж:Помещения:1;9;26   𝑆потолк.
3 = 22,8 + 18,5 + 18,5 = 59,8 м2 

Итого: 142,5 + 61 + 59,8 = 263,3 м2 
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83 

Окраска стен внутри надземной 

части здания 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами  

100 м2 64,942 

1-й этаж 

Все помещения кроме:37 

𝑆ст.  и пер.
1 = 215 + 147,2 + 332,2 + 470 + 41,8 + 91,1 + 178,6 + 30,8 + 593 +

161,7 + 81,8 = 2343,2 м2 

2-й этаж 

Все помещения:𝑆ст.  и пер.
2 = 107,5 + 121 + 665,6 + 621,1 + 51,8 + 75,2 +

535 = 2177,2м2 

3-й этаж 

Все помещения:𝑆ст.  и пер.
3 = 107,5 + 121 + 60,725 + 366,9 + 634,6 + 49,5 +

75,2 + 558,4 = 1973,83 м2 

Итого:2343,2 + 2177,2 + 1973,83 = 6494,23 м2 

84 Окраска фасада здания 100 м2 14,273 
𝑆фасад. = 207 + 105,5 + 488,8 + 209,2 + 233,6 + 103,3 + 79,9 = 1427,3 м2 

По ведомости отделки фасадов  

9. Благоустройство и озеленение территории 

86 
Уплотнение грунтов под 

автодороги катками  

1000 

м3 
0,263  𝑉упл.

дор.
= 𝑆упл.

дор.
∗ 0,2 = 1316,5 ∗ 0,2 = 263,3 м3 

86 

Уплотнение грунтов под 

тротуары и отмостки катками 

самоходными грунтовыми 

вибрационными  

1000 

м3 
0,292 𝑉упл.

тр.
= 𝑆упл.

тр.
∗ 0,2 = 1460 ∗ 0,2 = 292 м2 

87 

Уплотнение грунтов под 

спортивные площадки катками 

самоходными  

1000 

м3 
0,496 𝑉упл.

площ. = 𝑆упл.
площ. ∗ 0,2 = 2478,2 ∗ 0,2 = 495,64   м2 
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88 
Устройство оснований автодорог 

толщиной 25 см из щебня  

1000 

м2 
1,317 𝑆щеб.

дор.
= 1316,5 м2 

89 
Устройство оснований трот. и 

отмост. толщиной 25 см из щебня 

1000 

м2 
1,460 𝑆щеб.

дор.
= 1460 м2 

90 

Устройство оснований под 

спортивные площадки 12 см из 

щебня однослойных 

1000 

м2 
2,478 𝑆щеб.

спорт.
= 2478,2  м2 

91 

Устройство двухслойного 

асфальтобетонного покрытия 2,5 

см и нижнего слоя толщиной 7 см 

1000 

м2 
1,317 𝑆асф.

дор.
= 1316,5 м2 

92 

Устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуаров и отмостки 

толщиной 3 см  

100 м2 14,60 𝑆асф.
тр.и отм.

= 1460 м2 

93 

Устройство асфальтобетонных 

покрытий спортивных площадок 

однослойных толщиной 3 см  

100 м2 24,782 𝑆асф.
спорт.

= 2478,2  м2 

94 

Устройство покрытий 

спортивных и детских площадок 

из резиновой крошки  

100 м2 24,782 𝑆рез.
спорт.

= 2478,2  м2 

95 
Установка ограждений и 

поручней 
100 м 1,153 

𝐿огр. = ∑𝐿огр. = 7,4 + 7,5 + 15,1 + 1,1 ∗ 2 + 1,5 + 3,6 + 6,6 + 19,42 + 0,9 +

1,5 + 1,5 + 3,3 + 4,55 + 4,75 + 11,3 + 11,9 + 1,2 + 0,9 + 1,2 + 9,0 =
115,32м 
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96 Размещение теневых навесов шт. 12 

Навес теневой, (4.5х5.0х2.7), МФ 7210,7120 – 2 шт. 

Навес теневой, (4.5х5.0х2.7), МФ 7130,7150 – 2 шт. 

Навес теневой, (4.5х5.0х2.7) МФ 7220, 7230 – 2 шт. 

Навес теневой, (4.5х5.0х2.7), МФ 7140, 7170 – 2 шт. 

Навес теневой, (4.5х5.0х2.7), МФ 7120 – 2 шт. 

Навес теневой, (4.5х5.0х2.7), МФ 7160 – 2 шт. 

97 
Размещение навесов от снега и 

дождя для детских колясок 
шт. 6 Навес от снега и дождя для детских колясок тип-2 1399/2 – 6 шт. 

98 Размещение детских скамей шт. 47 

Скамья детская: МФ415, 416, 417, 418,419 –  

20 шт. 

Скамья, МФ415 – 12 шт. 

Скамья Солнышко, МФ436 – 6 шт. 

Скамья Солнышко, МФ435 – 4 шт. 

Скамья, МФ431.1 – 5 шт. 

99 Размещение игровых форм шт. 84  

100 Размещение урн шт. 13 Урна 1, МФ501 – 13 шт. 

101 Размещение песочниц шт. 12  

102 

Устройство заграждения 

территории из готовых панелей 

высотой более 2 м 

 10 шт. 25,8 
Ограждение территории-стальные решетчатые 

"FENSYS" серии City 3D, Н-2,03м  𝑆огр.
тер.

=(ширина панели 2.5м) -  258 шт. 

103 
Устройство входных ворот на 

территорию 

100 

шт. 
0,02 Металлические сетчатые ворота с калиткой – 2 шт. 
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104 Посадка деревьев и кустарников 10 шт. 94,4 По экспликации на СПОЗУ 

105 Устройство цветников 
1000 

шт. 
0,161 (Ирисы, пионы, рудбекии, тюльпаны, нарциссы - 161  шт. 

106 
Устройство обыкновенного 

газона  
100  м2 65,961  По экспликации СПОЗУ 

 

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях 

№ 

п/п 

Работы Изделия ,  конструкции, материалы 

Наименование работ Ед. изм. 
Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность на 

весь объем 

работ 

1.Основания и фундаменты 

1 
Устройство песчаной 

подушки дна котлована  
м³ 524,7 Песок для строительных работ природный 

м³

т
 

1

1,2
 

524,70

629,64
 

2 

Устройство подготовки 

из бетона толщиной 

100мм 

м³ 174,9 Бетон B 7,5 𝛾 = 2265 кг/м3 м³

т
 

1

2,265
 

174,90

396,15
 

3 

Устройство нижней 

защитной стяжки под 

фундамент 

м³ 35 Цементно-песчаный раствор М100 
м³

т
 

1

2,5
 

35

87,5
 

4 

Устройство двух слоев 

гидроизоляции на 

битумной мастике 

100 м² 17,49 
Рулонная наплавляемая гидроизоляция 

ТИХНОНИКОЛЬ 
м²

т
 

1

0,002
 

1749

3,498
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5 

Устройство верхней 

защитной стяжки под 

фундамент 

м³ 35 Цементно-песчаный раствор М100 
м³

т
 

1

2,5
 

35

87,5
 

6 
Устройство монолитной 

фундаментной плиты 

т 15,93 Арматура A 400 32 диаметра т 15,93 15,93 

т 6,143 Арматура А400 28 диаметра т 6,143 6,143 

т 40,67 Арматура А400 25 диаметра т 40,67 40,67 

т 75,72 Арматура А400 20 диаметра т 75,72 75,72 

т 41,94 
Поддерживающие каркасы из арматуры A240  

16 диаметра 
т     41,94 41,94 

100 м³ 11,44 
Бетон B25, W6, F200  

𝛾 = 2500 кг/м3 

м³

т
 

1

2,5
 

1144

2860
 

м² 1430 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,008
 

1430

11,44
 

2. Подземная часть 

7 

Установка монолитных 

ж/б колонн подвала 

сечением 

400x400 

т 0,511 Арматура А400 диаметром 32 т 0,511 0,511 

т 0,101 Арматура А240 диаметром 14 т 0,101 0,101 

100 м³ 0,17 Бетон B25, W6, F200𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

17

43
 

м² 42,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

42,5

2,55
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 500x500 

т 0,047 Арматура А400 диаметром 32 т 0,047 0,047 

т 0,021 Арматура А240 Диаметром 14 т 0,021 0,021 

100 м³ 0,094 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

9,4

24
 

м² 18,8 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

18,8

1,128
 

8 
Устройство балок 

перекрытия подвала 

т 3,797 Арматура А400 диаметром 32 т 3,797 3,797 

т 0,311 Арматура A400 диаметром 16 т 0,311 0,311 

т 3,563 Арматура А240 диаметром 20 т 3,563 3,563 

т 0,137 Арматура А240 диаметром 10 т 0,137 0,137 

100 м³ 0,574 
Бетон B25, W6, F200 

𝛾 = 2500 кг/м3 

м³

т
 

1

2,5
 

57,4

144
 

м² 1372 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

1372

82,32
 

9 

Устройство наружных и 

внутренних монолитных 

ж/б стен подвала, 

внутренних стен 

лифтовых шахт 

толщиной 400,300,200мм 

т 5,300 Арматура А400 32 диаметра т 5,300 5,300 

т 3,836 Арматура А400 20 диаметра т 3,836 3,836 

т 0,635 Арматура А400 16 диаметра т 0,635 0,635 

т 22,43 Арматура А400 14 диаметра т 22,43 22,43 

т 0,024 Арматура А400 12 диаметра т 0,024 0,024 

т 0,153 Арматура А240 8 диаметра т 0,153 0,153 

100 м³ 3,26 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

326

816,35
 

м² 2173 Щиты опалубки  
м²

т
 

1

0,06
 

2173

128,22
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10 

Устройство монолитной 

плиты перекрытия 

подвала  

-0.100 

т 1,919 Арматура А400 20 диаметра т 1,919 1,919 

т 60,745 Арматура А400 16 диаметра т 60,745 60,745 

т 1515 Арматура А240 12 диаметра т 1515 1515 

100 м³ 2,674 
Бетон B25, W6, F200 

𝛾 = 2500 кг/м3 

м³

т
 

1

2,5
 

267,4

668,5
 

м² 1337 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,008
 

1337

10,7
 

11 
Устройство внутренних 

стен подвала из кирпича  

100 м³ 0,535 
Кирпич керамический 

 (одинарный 250х120х65)  

м³

т
 

1

1,7
 

53,5

90,95
 

м3 16,05 Раствор цементно-песчаный 
м³

т
 

1

1,1
 

16,05

17,65
 

12 

Устройство монолитных 

лестничных маршей и 

площадок  подвала 

т 0,041 Арматура А400 20 диаметра т 0,041 0,041 

т 0,202 Арматура А400 16 диаметра т 0,202 0,202 

т 0,675 Арматура А400 12 диаметра т 0,675 0,675 

т 0,022 Арматура А240 8 диаметра т 0,022 0,022 

т 0,248 Арматура А240 6 диаметра т 0,248 0,248 

100 м³ 0,057 
Бетон B25, W6, F200 

𝛾 = 2500 кг/м3 

м³

т
 

1

2,5
 

5,7

14,3
 

м² 28,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

28,5

1,71
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13 

Устройство кирпичных 

перегородок толщиной  

120мм 

100м2 5,30 

Кирпич (одинарный 250х120х65) М100 
м³

т
 

1

1,7
 

63,6

108
 

Цементно-песчаный раствор 
м³

т
 

1

1,3
 

27,396

35,615
 

14 
Монтаж сборных ж/б 

перемычек 
100 шт 0,32 

Перемычки железобетонные  

Серия 1.038.1-1 

2ПБ 10-1 – 7 штук 

шт

т
 

1

0,043
 

7

0,301
 

2ПБ 13-1 – 25 штук 
шт

т
 

1

0,054
 

25

1,35
 

15 

Устройство 2-х слоев 

гидроизоляции 

фундаментной плиты и 

стен подвала 

100м2 8,260 
Рулонная наплавляемая гидроизоляция 

ТИХНОНИКОЛЬ 

м²

т
 

1

0,002
 

826

1,65
 

3. Надземная часть 

16 

Установка монолитных 

ж/б колонн подвала 

сечением 

400x400 

 

т 1,534 Арматура А400 диаметром 32 т 1,534 1,534 

т 0,302 Арматура А240 диаметром 14 т 0,302 0,302 

100 м³ 0,514 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

51,4

129
 

м² 128,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

128,5

7,71
 

500x500 

т 0,757 Арматура А400 диаметром 32 т 0,757 0,757 

т 0,330 Арматура А240 диаметром 14 т 0,330 0,330 

100 м³ 0,292 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

29,2

73
 

м² 58,4 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

58,4

3,504
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17 

Устройство монолитных 

балок перекрытия  

 

т 11,391 Арматура А400 диаметром 32 т 11,391 11,391 

т 0,934 Арматура A400 Диаметром 16 т 0,934 0,934 

т 10,689 Арматура А240 диаметром 20 т 10,689 10,689 

т 0,410 Арматура А240 диаметром 10 т 0,410 0,410 

100 м³ 2,209 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

220,9

552
 

м² 552,3 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

552,3

33,14
 

18 

Устройство монолитных 

плит перекрытия на 

отметках: 

+3.500 

т 2,254 Арматура А400 20 диаметра т 2,254 2,254 

т 60,959 Арматура А400 16 диаметра т 60,959 60,959 

т 1,515 Арматура А240 12 диаметра т 1,515 1,515 

100 м³ 2,75 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

275

688
 

м² 55 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,008
 

55

0,44
 

+7.100 

т 2,254 Арматура А400 20 диаметра т 2,254 2,254 

т 61,116 Арматура А400 16 диаметра т 61,116 61,116 

т 1,515 Арматура А240 12 диаметра т 1,515 1,515 

100 м³ 2,644 Бетон B25, W6, F200𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

264,4

661
 

м² 52,88 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,008
 

52,88

0,423
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Плита покрытия: 

+10.700 

т 2,271 Арматура А400 20 диаметра т 2,271 2,271 

т 51,463 Арматура А400 16 диаметра т 51,463 51,463 

т 1,515 Арматура А240 12 диаметра т 1,515 1,515 

100 м³ 2,40 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

240

600
 

м² 24 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,01
 

24

0,24
 

Плит покрытия 

лестничных клеток: 

+13.400 

т 1,200 Арматура А400 12 диаметра т 1,200 1,200 

т 0,183 Арматура А240 12 диаметра т 0,183 0,183 

100 м³ 0,087 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

8,7

21,76
 

м² 43,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,008
 

43,5

0,348
 

Плита покрытия шахты 

лифта 

т 0,230 
Арматура А400  

12 диаметра 
т 

1

0,888
 0,230 

т 0,116 
Арматура А240 

12 диаметра 
т 

1

0,888
 0,116 

100 м³ 0,009 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

0,9

2,25
 

м² 4,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,008
 

4,5

0,036
 

19 

Устройство наружных 

монолитных ж/б стен 

толщиной 300 мм 

т 1,065 Арматура А400 16 диаметра т 1,065 1,065 

т 12,456 Арматура А400 12 диаметра т 12,456 12,456 

т 0,348 Арматура А240 6 диаметра т 0,348 0,348 

100 м³ 1,018 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

101,8

254,5
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  м² 339,3 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

339,3

20,358
 

20 

Устройство наружных 

стен из керамического 

пустотелого камня 

толщиной 380 мм 

100 м³ 

4,361 
Керамический блок «Керакам 38 Термо»  

(КПТП-II) М75-100 (260x380x219) 
м³

т
 

1

0,75
 

436,1

327,1
 

0,656 Цементно-песчаный раствор 
м³

т
 

1

1,3
 

65,6

85,3
 

21 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен 

толщиной 200 мм (шахт 

лифтов) 

т 0,441 Арматура А400 16 диаметра т 0,441 0,697 

т 5,891 Арматура А400 12 диаметра т 5,891 5,231 

т 0,180 Арматура А240 6 диаметра т 0,180 0,040 

100 м³ 0,403 Бетон B25, W6, F200𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

40,3

100,75
 

м² 201,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

201,5

12,1
 

22 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен 

толщиной 300 мм 

т 1,065 Арматура А400 16 диаметра т 1,065 1,065 

т 12,456 Арматура А400 12 диаметра т 12,456 12,456 

т 0,348 Арматура А240 6 диаметра т 0,348 0,348 

100 м³ 1,423 Бетон B25, W6, F200 𝛾 = 2500 кг/м3 
м³

т
 

1

2,5
 

142,3

355,75
 

м² 474,3 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

474,3

28,46
 

23 

Устройство внутренних 

стен из керамического 

кирпича  

толщиной 380 мм 

100 м³ 1,558 

Кирпич керамический 

 (одинарный 250х120х65) 

м³

т
 

1

1,7
 

155,8

264,9
 

Цементно-песчаный раствор 
м³

т
 

1

1,3
 

24,7

32,1
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24 

Устройство монолитных 

лестничных маршей и 

площадок 

т 0,162 Арматура А400 20 диаметра т 0,162 0,162 

т 0,807 Арматура А400 16 диаметра т 0,807 0,807 

т 2,699 Арматура А400 12 диаметра т 2,699 2,699 

т 0,087 Арматура А240 8 диаметра т 0,087 0,087 

т 0,991 Арматура А240 6 диаметра т 0,991 0,991 

100 м³ 0,429 
Бетон B25, W6, F200 

𝛾 = 2500 кг/м3 

м³

т
 

1

2,5
 

42,9

107,25
 

м² 214,5 Щиты опалубки 
м²

т
 

1

0,06
 

214,5

12,87
 

25 

Устройство внутренних 

перегородок из 

газобетона 

толщиной 120 мм 

100 м2 26,12 

Газобетонный блок 625x250x100 
м³

т
 

1

0,65
 

313,44

203,73
 

Цементно-песчаный раствор 
м³

т
 

1

1,3
 

27,32

35,52
 

26 
Монтаж сборных ж/б 

перемычек 
100 шт 4,87 

Серия 1.038.1-1 

2ПБ 10-1 – 40 штук 

шт

т
 

1

0,043
 

40

1,72
 

2ПБ 13-1 – 58 штук 
шт

т
 

1

0,054
 

58

3,132
 

2ПБ 17-2 – 96 штук 
шт

т
 

1

0,070
 

96

6,72
 

2ПБ 19-3 – 101 штук 
шт

т
 

1

0,081
 

101

8,181
 

2ПБ 22-3 – 192 штук 
шт

т
 

1

0,092
 

101

17,664
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27 

Устройство теплоизоляции 

стен с отделочным слоем из 

штукатурки 

100 м2 11,476 Базальтовые теплоизоляция 

«Технониколь» толщиной 200 мм 
м³

т
 

1

0,035
 

229,52

8,033
 

11,476 Штукатурка толщиной 20 мм м³

т
 

1

1,6
 

22,952

36,72
 

4. Кровля 

28 

Устройство пароизоляции 

кровли оклеечной в один 

слой 

100 м2 10,895 Плёнка пароизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ м²

т
 

1

0,00015
 

1089,5

1,634
 

29 

Утепление кровли плитами 

из минеральной ваты  

100 м2 10,895 Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ  

толщиной 2 мм 
м²

т
 

1

0,001
 

1089,5

1,090
 

Плиты из минеральной ваты для кровли 

толщиной 130 мм 
м³

т
 

1

0,035
 

141,64

4,957
 

Плиты из минеральной ваты для кровли 

толщиной 50 мм 
м³

т
 

1

0,035
 

54,48

1,907
 

30 
Настилка ПВХ мембран  100 м2 10,895 Строительная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ 

Толщиной 1,5 мм 
м²

т
 

1

0,001
 

1089,5

1,09
 

31 
Утепление кровли 

керамзитом 

м³ 174,32 Гравий керамзитовый м³

т
 

1

0,45
 

174,3

78,44
 

32 

Устройство выравнивающей 

стяжки цементно-песчаной 

100 м2 10,895 Цементно-песчаная стяжка М150  

толщиной 40 мм 
м³

т
 

1

1,8
 

43,58

78,44
 

33 

Устройство гидроизоля-ции 

кровли из рулонных 

полимерных материалов 

100 м2 10,895 Рулонная наплавляемая гидроизоляция 

ТИХНОНИКОЛЬ 
м²

т
 

1

0,002
 

1089,5

2,179
 

34 
Устройство покрытий кровли 

из тротуарной плитки 

м2 96,58 Плитка тротуарная 

Толщиной 40 мм 
м²

т
 

1

0,02
 

96,58

1,93
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35 

Устройство плоской 

кровли венткамеры  из 

ПВХ мембран 

100 м2 0,169 Строительная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ 
м²

т
 

1

0,002
 

16,9

0,034
 

Утепление кровли 

венткамеры керамзитом 
м³ 2,192 Гравий керамзитовый 

м³

т
 

1

0,45
 

2,192

0,986
 

Устройство 

выравнивающей стяжки 

кровли венткамеры 

100 м2 0,169 
Цементно-песчаная стяжка М150  

толщиной 40 мм 
м³

т
 

1

1,8
 

0,007

0,012
 

Устройство 

гидроизоляции кровли 

венткамеры 

100 м2 0,169 
Рулонная наплавляемая гидроизоляция 

ТИХНОНИКОЛЬ 
м²

т
 

1

0,0025
 

16,9

0,042
 

36 

Устройство 

выравнивающей стяжки 

кровли козырьков 
100 м2 0,548 

Цементно-песчаная стяжка М150  

толщиной 40 мм 

м³

т
 

1

1,8
 

2,19

3,94
 

Устройство 

гидроизоляции кровли 

козырьков 

Рулонная наплавляемая гидроизоляция 

ТИХНОНИКОЛЬ 

м²

т
 

1

0,002
 

54,8

0,110
 

5. Полы 

37 

Устройство 

подстилающих слоев 

песчаных  

толщиной 750 мм 

100 м2 8,735 Песок для строительных работ природный 
м³

т
 

1

1,2
 

655,13

786,15
 

38 
Устройство щебеночного 

основания в полах 
м³ 46,6 

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 10-20 мм 
м³

т
 

1

1,37
 

46,60

63,842
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39 

Устройство 

подстилающего слоя пола 

из бетона толщиной 80 мм 

м3 93,176 Бетон B 7,5 𝛾 = 2265 кг/м3 
м³

т
 

1

2,265
 

93,176

211,044
 

40 

Устройство 

подстилающего слоя пола 

из бетона 50 мм 

м3 98,34 Бетон B 7,5 𝛾 = 2265 кг/м3 
м³

т
 

1

2,265
 

98,34

222,287
 

41 

Устройство 

подстилающего слоя пола 

из бетона толщиной 40 мм 

м2 9,12 Бетон B 7,5 𝛾 = 2265 кг/м3 
м³

т
 

1

2,265
 

9,12

20,657
 

42 
Утепление покрытий 

керамзитом 
м3 22,8 Гравий керамзитовый 

м³

т
 

1

0,35
 

22,8

7,98
 

43 

Устройство 

гидроизоляции 

обмазочной в один слой  

100 м2 2,280 
Битум нефтяной БН 90/10  

Толщиной 1 мм 

м³

т
 

1

1,5
 

0,228

0,342
 

44 

Устройство 

гидроизоляции оклеечной 

рулонными материалами 

толщиной 6 мм 

100 м2 22,92 
Рулонная наплавляемая гидроизоляция 

ТИХНОНИКОЛЬ 

м²

т
 

1

0,002
 

2292

4,58
 

45 

Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной 

из матов минераловатных  

100 м2 8,990 
Плиты или маты минераловатные или 

стекловолокнистые толщиной 40 мм 
м³

т
 

1

0,023
 

35,96

0,827
 

46 
Устройство 

теплоизоляционного слоя 
100 м2 2,071 

Материалы теплоизоляционные рулонные с 

отражающим эффектом толщиной 2 мм 

«Фольгоизолон» 

м³

т
 

1

0,0003
 

0,414

0,0001
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47 

Утепление покрытий 

плитами из пенопласта 

полистирольного на 

битумной мастике в один 

слой 

100 м2 2,28 
Экструдированный пенополистирол  

«ТЕХНОНИКОЛЬ XPS» 150 мм 

м²

т
 

1

0,0022
 

228

0,5
 

48 Устройство ПВХ мембран  100 м2 2,28 
ПВХ мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ  

толщиной 8 мм 
м²

т
 

1

0,0002
 

228

0,05
 

49 

Устройство цементно-

песчаной стяжки M-150  

Устройство цементно-

песчаной стяжки M-150 

100 м2 

23,28 Цементно-песчаный раствор Толщиной 20 мм 
м³

т
 

1

2,3
 

23,294

53,576
 

8,082 
Цементно-песчаный раствор Толщиной 20 мм 

Толщиной 40 мм 

м³

т
 

1

2,3
 

32,328

74,354
 

15,937 
Цементно-песчаный раствор Толщиной 20 мм 

Толщиной 45 мм 
м³

т
 

1

2,3
 

71,717

164,95
 

11,061 
Цементно-песчаный раствор Толщиной 20 мм 

Толщиной 50 мм 
м³

т
 

1

2,3
 

55,305

127,202
 

50 

Устройство стяжки из 

самовыравнивающейся 

смеси на цементной 

основе толщиной 3 мм 

100 м2 20,29 

Самовыравнивающаяся смесь для пола 

«Ceresit CN» 

Толщиной 3 мм 

м³

т
 

1

1,3
 

6,087

7,913
 

51 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из 

плиток керамических для 

полов многоцветных 

100 м2 17,03 
Плитка керамогранитная  

Толщиной 8 мм 

м²

т
 

1

0,020
 

1703

34,06
 

52 

Устройство упрочненных 

(топпинговых покрытий) 

бетонных полов  

100 м2 6,844 

Monopol TOP 600 модифицированный кварц-

корундовый топпинг для бетона 

Толщиной 5 мм 

м³

т
 

1

2,4
 

3,422

8,213
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53 

Устройство полимерных 

наливных полов из 

полиуретана 

антискользящих  

100 м2 20,29 

Финишная смесь «Forbo Flooring 914  

Europlan Easy2» 

Толщиной 2 мм 

м³

т
 

1

0,6
 

4,058

2,435
 

54 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки 
100 м2 2,28 

Плитка тротуарная 

Толщиной 40 мм 
м²

т
 

1

0,020
 

228

4,56
 

6. Окна и двери 

55 

Устройство 

оконных блоков и 

витражей 

100 м2 

4,332 ПВХ окна двухкамерные 
м²

т
 

1

0,035
 

433,2

15,162
 

0,33 
Витраж из алюминиевого профиля с 

двухкамерным стеклопакетом 

м²

т
 

1

0,0165
 

33

0,545
 

56 

Установка дверных 

блоков в наружных и 

внутренних стенах 100 м2 

1,008 Дверные блоки по ГОСТ 
м²

т
 

1

0,015
 

100,8

1,512
 

в перегородках 3,342 Дверные блоки по ГОСТ 
м²

т
 

1

0,015
 

334,2

5,013
 

7. Отделочные работы 

57 

Штукатурка 

поверхностей стен 

подвала 

100 м2 18,6 
Раствор цементно -известковый 𝛿 = 2 мм 

 𝛾 = 1500 кг / м 3 

м³

т
 

1

1,5
 

37,2

55,8
 

м³

т
 

1

1,5
 

9,092

13,637
 

58 

Шпатлевка 

поверхностей потолка и 

стен подвала, 

лестничных маршей, 

потолка и перегородок 

надземной части 

100 м2 97,88 
Шпатлевка финишная 𝛿 = 3 мм 

 𝛾 = 1500 кг / м 3 

м²

т
 

1

0,0015
 

9788

29,36
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59 

Устройство подвесных 

потолков в надземной 

части из гипсокартонных 

листов (ГКЛ): 

одноуровневых 

100 м2 29,825 
Подвесная потолочная система «OVA» 

Плита 600х600х15 цвет белый 

м²

т
 

1

0,008
 

2982,5

23,86
 

60 
Гладкая облицовка стен 

подвала плитками 
100 м2 1,568 

Плитка керамическая глазурованная  

Толщиной 8 мм 
м²

т
 

1

0,0015
 

9788

29,36
 

61 

Гладкая облицовка 

внутренних стен 

плитками надземной 

части 

100 м2 12,807 
Плитка керамическая глазурованная 

Толщиной 8 мм 

м²

т
 

1

0,0015
 

1280,7

1,92
 

62 

Окраска потолка подвала 

известковыми и 

силикатными составами 

100 м2 11,697 
Известковая окраска потолка  

Толщиной 2 мм 
м²

т
 

1

0,0015
 

1169,7

2,34
 

63 

Окраска стен подвала 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами 

100 м2 18,608 Водоэмульсионная краска  
м²

т
 

1

0,00155
 

1860,8

2,884
 

64 

Окраска потолка и стен 

внутри надземной части 

здания 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами 

100 м2 67,575 Водоэмульсионная краска 
м²

т
 

1

0,00155
 

6757,5

10,474
 

65 Окраска фасада здания 100 м2 14,273 Водоэмульсионная краска 
м²

т
 

1

0,00155
 

1427,3

2,212
 

  



146 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

8. Благоустройство и озеленение территории 

66 
Устройство автодорог 

оснований  из щебня 
1000 м2 1,317 

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 10-20 мм 

Толщиной 250 мм 

м³

т
 

1

1,37
 

329,3

451,1
 

67 

Устройство оснований 

тротуаров и отмостки 

толщиной 25 см из 

щебня 

1000 м2 1,460 

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 10-20 мм 

Толщиной 250 мм 

м³

т
 

1

1,37
 

365

500,1
 

68 

Устройство оснований 

под спортивные 

площадки из щебня 

1000 м2 2,478 

Щебень из природного камня для строительных 

работ фракции 10-20 мм 

Толщиной 120 мм 

м³

т
 

1

1,37
 

297,36

407,38
 

69 

Устройство 

двухслойного 

асфальтобетонного 

покрытия 2,5 см и 

нижнего слоя из 

толщиной 7 см 

1000 м2 1,317 
Асфальтобетон  

Толщиной 95 мм 

м³

т
 

1

2,57
 

125,115

321,546
 

70 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий тротуаров и 

отмостки толщиной 3 

см  

100 м2 14,60 
Асфальтобетон  

Толщиной 30 мм 

м³

т
 

1

2,57
 

43,8

112,57
 

71 

Устройство асфальто-

бетонных покрытий 

спортивных площадок 

Однослойных толщиной 

3 см  

100 м2 24,782 
Асфальтобетон  

Толщиной 30 мм 

м³

т
 

1

2,57
 

74,346

191,07
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72 

Устройство покрытий 

спортивных и детских 

площадок из резиновой 

крошки 

100 м2 24,782 

Смесь резиновой крошки с полиуретаном 

однокомпонентным  

Покрытие «Мастерфайбр»  

Толщиной 25 мм 

м²

т
 

1

0,004
 

2478,2

9,91
 

73 
Установка ограждений и 

поручней 
100 м 1,153 Трубы по ГОСТ 10704-91 

м

т
 

1

0,002
 

115,3

0,2306
 

 

Таблица Г.3 – Ведомость трудозатрат по ГЭСН 81-02-2020 

N 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Обоснование 

(№,§ГЭСН) 

Норма времени Трудоёмкость Профессиональный, 

квалификационный состав 

звена Чел.-ч 
Маш.-

ч 

Объем 

работ 

Чел.-

дн. 

Маш.-

см. 

1. Земляные работы 

1 

Cрезка растительного слоя и 

планировка площадки 

бульдозером 

1000 

м² 

ГЭСН 

01-01-036-02 
0,23 0,23 3,885 0,112 0,112 Машинист 6 р - 1 ч. 

2 

Разработка грунта в 

котловане экскаватором 
        

навымет 
1000 

м3 

ГЭСН 

01-01-013-04 
11,3 32,8 3,051 4,31 12,51 Машинист 6 р.- 1 ч. 

Помощник машиниста – 5 

р.-1 ч. с погрузкой 
1000 

м3 

ГЭСН 

01-01-010-22 
31 15,5 7,567 29,32 14,7 

3 Ручная зачистка котлована 100 м3 
ГЭСН 

01-02-060-04 
100,94 - 4,28 54,003 - Землекоп 3 р. – 8 ч. 
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4 

Уплотнение грунта 

тяжелыми  

виброкатками 

1000 м3 
ГЭСН 

01-02-012-01 
6,74 1,34 0,35 0,277 0,06 Машинист 6 р - 1 ч. 

5 Обратная засыпка 1000 м3 
ГЭСН 

01-01-033-03 
9,42 9,42 3,051 3,6 3,6 Машинист 6 р - 1 ч. 

2. Основания и фундаменты 

6 
Устройство песчаной 

подушки толщиной 300 мм 
100м3 

ГЭСН 

11-01-002-01 
2,99 0,3 5,247 1,961 0,197 

Машинист 6 р - 1 ч. 

Землекоп 3 р. – 2 ч. 

7 

Устройство подготовки из 

бетона класса B-7 толщиной 

100мм 

100 м3 
ГЭСН 

11-01-002-09 
3,66 0,48 1,749 0,8 0,105 

Машинист крана 6 р. – 1ч., 

Бетонщик 4 р. – 1 ч. 

8 

Устройство нижней 

защитной стяжки из 

цементно-песчаного раствора 

толщиной 20 мм 

100м3 
ГЭСН 

11-01-011-01 
35,6 1,27 0,350 1,558 0,056 

Машинист крана 6 р. – 1ч., 

Бетонщик 4 р. – 1 ч. 

9 

Устройство двух слоев 

гидроизоляции на битумной 

мастике 

100м2 
ГЭСН 

11-01-004-01 
41,6 0,98 17,49 90,948 2,143 

Изолировщик 5 р. – 3 ч., 4 р. 

– 3 ч. 

10 

Устройство верхней 

защитной стяжки из 

цементно-песчаного раствора 

толщиной 20 мм 

100м3 
ГЭСН 

11-01-011-01 
35,6 1,27 0,350 1,558 0,056 

Машинист крана 6 р. – 1ч., 

Бетонщик 4 р. – 1 ч. 

11 
Устройство монолитной 

фундаментной плиты 
100м3 

ГЭСН 

06-01-003-08 
179,75 14,75 11,44 257,04 21,1 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 5 ч., 

бетонщик 4 р. - 4 ч. 
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3. Подземная часть 

12 
Установка монолитных ж/б 

колонн 400x400; 500x500 
100м3 

ГЭСН 

06-05-002-01 
1479,17 551,15 0,263 48,628 18,12 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 3 ч., 

бетонщик 4 р. - 2 ч. 

13 
Устройство балок перекрытия 

подвала низ на отметке: -0,600 
100 м3 

ГЭСН 

06-07-001-03 
1200 78,54 0,574 86,1 5,635 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 3 ч., 

бетонщик 4 р. - 2 ч. 

14 

Устройство наружных 

монолитных ж/б стен подвала 

толщиной:300 мм; 400 мм 

100м3 
ГЭСН 

06-06-002-09 
1010 80,05 2,619 330,65 26,21 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 7 ч., 

бетонщик 4 р. - 4 ч. 

15 
Устройство монолитной 

плиты перекрытия подвала 
100м3 

ГЭСН 

06-08-001-05 
1300 41,85 2,674 434,53 13,99 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 8 ч., 

бетонщик 4 р. - 5 ч. 

16 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен подвала 

толщиной 300 мм 

100м3 
ГЭСН 

06-06-002-09 
1010 80,05 0,521 65,78 5,213 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 3 ч., 

бетонщик 4 р. - 2 ч. 

17 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен 200 мм 

шахт лифтов 

100м3 
ГЭСН 

06-06-002-08 
1440 104,57 0,134 24,12 1,752 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 3 ч., 

бетонщик 4 р. - 2 ч. 

18 

Устройство внутренних стен 

подвала из керамического 

кирпича 380мм 

м3 
ГЭСН 

08-02-001-08 
4,24 0,35 53,5 28,4 2,3 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

каменщик 4 р. - 2 ч., 2 р. - 2 

ч. 

19 

Устройство монолитных 

лестничных маршей и 

площадок 

100м3 
ГЭСН 

06-19-005-01 
2412,6 60,12 0,057 17,190 0,43 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 2 ч., 

бетонщик 4 р. - 2 ч. 

20 
Устройство кирпичных 

перегородок толщ. 120 мм 
100м2 

ГЭСН 

08-02-002-04 
114 4,21 5,30 75,525 2,79 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., ка-

менщик 4 р. - 4 ч., 2 р. – 7 ч. 
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21 
Монтаж сборных ж/б 

перемычек 

100 

шт. 

ГЭСН 

07-01-021-03 
112 46,23 0,32 4,48 1,85 

Монтажник 5 р. – 1ч., 4 р. – 

1ч., 2 р. – 2ч. 

22 

Устройство 2-х слоев 

гидроизоляции 

фундаментной плиты и стен 

подвала: 

        

вертикальной 100м2 
ГЭСН  

06-22-009-02 
388 6 7,120 345,32 5,34 

Изолировщик 5 р. – 3 ч., 4 р. 

– 6 ч., 2 р. - 9 ч. 
горизонтальной 100м2 

ГЭСН 

06-22-009-01 
295 3,03 11,44 421,85 4,333 

4. Надземная часть 

23 
Установка монолитных ж/б 

колонн 400x400; 500x500 
100м3 

ГЭСН 

06-05-002-01 

1479,1

7 

551,1

5 
0,806 149,03 55,53 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 5 ч., 

бетонщик 4 р. - 4 ч. 

24 

Устройство балок 

перекрытия низы на 

отметках: +3.000; +6.600; 

+10.200 

100м3 
ГЭСН 

06-07-001-03 
1200 78,54 2,209 331,35 21,69 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 8 ч., 

бетонщик 4 р. - 5 ч. 

25 

Устройство монолитных 

плит перекрытия на 

отметках: +3.500; +7.100; 

Плиты покрытия: +10.700 

Плиты покрытия 

лестничных клеток: +13.200 

Плита покрытия шахты 

лифта: +10.800 

100м3 
ГЭСН 

06-08-001-05 
1300 41,85 7,89 

1282,1

3 
41,28 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 8 ч., 

бетонщик 4 р. - 5 ч. 
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26 

Устройство наружных 

монолитных ж/б стен  𝛿 =
300 мм 

100м3 
ГЭСН 

06-06-002-09 
1010 80,05 1,018 128,52 10,19 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 3 ч., 

бетонщик 4 р. - 2 ч. 

27 

Устройство наружных стен 

из керамического 

пустотелого камня 

толщиной 380 мм 

м3 
ГЭСН 

08-02-008-03 
4,03 0,35 436,1 219,7 19,08 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

каменщик 4 р. - 4 ч., 2 р. - 5 

ч. 

28 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен 

толщиной 200 мм (шахт 

лифтов) 

100м3 
ГЭСН 

06-06-002-08 
1440 104,57 0,403 72,54 5,27 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 8 ч., 

бетонщик 4 р. - 5 ч. 

29 

Устройство внутренних 

монолитных ж/б стен 

толщиной 300 мм 

100м3 
ГЭСН 

06-06-002-09 
1010 80,05 1,423 179,65 14,24 

30 

Устройство внутренних стен 

из керамического кирпича 

толщиной 380 мм 

м3 
ГЭСН 

08-02-001-08 
4,24 0,35 155,8 82,58 6,82 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

каменщик 4 р. - 2 ч., 2 р. - 2 

ч. 

31 

Устройство монолитных 

лестничных маршей и 

площадок 

100м3 
ГЭСН 

06-19-005-01 
2412,6 60,12 0,429 129,38 3,22 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

монтажник 5 р. - 5 ч., 

бетонщик 4 р. - 4 ч. 

32 

Устройство внутренних 

перегородок из газобетона 

толщиной 100 мм 

100м2 
ГЭСН 

08-04-003-01 
62,4 1,26 26,12 203,8 4,114 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

каменщик 4 р. - 4 ч., 2 р. - 5 

ч. 

33 
Монтаж сборных ж/б 

перемычек 

100 

шт. 

ГЭСН 

07-01-021-03 
112 46,23 4,87 68,18 28,14 

Маш. крана 6 р. - 1 ч., 

каменщик 4 р. - 4 ч., 2 р. - 5 

ч. 
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34 

Устройство теплоизоляции 

стен с отделочным слоем из 

штукатурки 

100м2 
ГЭСН 

15-01-080-05 
386,02 45,85 11,476 553,75 65,77 

Монтажник 4 р. – 4 ч., 

штукатур 3 р. – 3 ч. 

5. Кровля 

35 

Устройство пароизоляции 

кровли оклеечной в один 

слой 

100 м2 
ГЭСН 

12-01-015-01 
15,5 0,28 10,895 21,11 0,38 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

36 

Утепление кровли плитами 

из минеральной ваты 

толщиной 130 мм 

100 м2 
ГЭСН 

12-01-013-03 
40,3 0,83 10,895 54,89 1,13 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

37 

Утепление кровли плитами 

из минеральной ваты 

толщиной 50 мм 

100 м2 
ГЭСН 

12-01-013-03 
40,3 0,83 10,895 54,89 1,13 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

38 Настилка ПВХ мембран  100 м2 
ГЭСН 

12-01-028-03 
1,82 0,09 10,895 2,48 0,123 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

39 
Утепление кровли 

керамзитом 
м3 

ГЭСН 

12-01-014-02 
2,71 0,34 174,32 59,1 7,41 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

40 
Устройство выравнивающей 

стяжки цементно-песчаной 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-017-01 
24,3 1,94 10,895 33,1 2,64 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

41 

Устройство гидроизоляции 

кровли из рулонных 

полимерных материалов 

100 м2 
ГЭСН 

12-01-037-01 
47,25 0,41 10,895 64,35 0,56 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

42 

Устройство покрытий 

кровли из тротуарной 

плитки 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-027-01 
72,6 3,77 0,966 8,77 0,46 

Плиточник 5 р. –1ч., 4 р. –1 

ч. 
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43 

Устройство плоской кровли 

венткамеры  из ПВХ 

мембран 

100 м2 
ГЭСН 

12-01-028-03 
1,82 0,09 0,169 0,04 0,002 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

44 
Утепление кровли 

венткамеры керамзитом 
м3 

ГЭСН 

12-01-014-02 
2,71 0,34 2,192 0,743 0,093 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

45 
Устройство выравнивающей 

стяжки кровли венткамеры  
100 м2 

ГЭСН 

12-01-017-01 
24,3 1,94 0,169 0,513 0,041 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

46 
Устройство гидроизоляции 

кровли венткамеры 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-037-01 
47,25 0,41 0,169 0,999 0,01 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

47 
Устройство выравнивающей 

стяжки кровли козырьков 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-017-01 
24,3 1,94 0,548 1,67 0,133 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

48 
Устройство гидроизоляции 

кровли козырьков 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-037-01 
47,25 0,41 0,548 3,24 0,03 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. – 

1ч, 2 р. – 2ч 

6. Полы 

49 

Устройство подстилающих 

слоев песчаных толщиной 

750 мм 

м3 
ГЭСН 

11-01-002-01 
2,99 0,3 873,5 326,47 32,8 Землекоп 3 р. – 1 ч. 

50 
Устройство щебеночного 

основания в полах 
м3 

ГЭСН 

11-01-002-04 
3,24 0,55 46,6 18,87 3,204 Землекоп 3 р. – 1 ч. 

51 
Устройство подстилающего 

слоя бетона толщиной 80 мм 
м3 

ГЭСН 

11-01-002-09 
3,66 0,48 93,17 42,63 5,6 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

52 
Устройство подстилающего 

слоя пола из бетона 50 мм 
м3 

ГЭСН 

11-01-002-09 
3,66 0,48 98,34 44,99 5,9 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 
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53 
Устройство подстилающего слоя 

пола из бетона 40 мм 
м3 

ГЭСН 

11-01-002-09 
3,66 0,48 9,12 4,17 0,55 

Плотник 4 р. – 1ч.,3 р. – 1 ч., 

2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

54 Утепление покрытий керамзитом м3 
ГЭСН 

11-01-008-03 
2,2 0,45 22,8 6,27 1,283 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. 

– 1ч, 2 р. – 2ч 

55 
Устройство гидроизоляции 

обмазочной: в один слой праймером 

100 

м2 

ГЭСН 

11-01-004-05 
24,3 0,43 2,280 6,93 0,123 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. 

– 1ч, 2 р. – 2ч 

56 

Устройство гидроизоляции 

оклеечной рулонными материалами 

толщиной 6 мм 

100 

м2 

ГЭСН 

11-01-004-04 
21,3 0,38 22,92 61,03 1,10 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. 

– 1ч, 2 р. – 2ч 

57 

Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из матов минераловатных 

толщиной 40 мм 

100 

м2 

ГЭСН 

11-01-009-01 
25,8 1,08 8,990 28,993 1,214 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. 

– 1ч, 2 р. – 2ч 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

58 
Устройство теплоизоляционного 

слоя 

100 

м2 

ГЭСН 

11-01-051-04 
4,23 0,03 2,071 1,10 0,01 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

59 
Устройство систем электрического 

отопления полов ("теплый пол") 

100 

м2 

ГЭСН 

11-01-051-02 
19,17 0,02 2,701 6,47 0,01 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

60 

Утепление покрытий плитами из 

пенопласта полистирольного на 

битумной мастике в один слой 

100 

м2 

ГЭСН 

12-01-013-01 
18,6 0,87 2,28 5,3 0,25 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. 

– 1ч, 2 р. – 2ч. 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

61 

Устройство плоских однослойных 

ПВХ мембран с укладкой 

разделительного слоя по 

утеплителю 

100 

м2 

ГЭСН 

12-01-028-03 
1,82 0,09 2,28 0,52 0,03 

Изолировщик 5 р. – 1ч, 4 р. 

– 1ч, 2 р. – 2ч 
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62 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки M-150 толщиной 20 мм 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-011-01 
35,6 1,27 11,647 51,83 1,85 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки (слой над 

гидроизоляцией) толщиной 20 

мм 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-011-01 
35,6 1,27 11,647 51,83 1,85 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 

толщиной 40 мм 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-011-01 
37,36 2,11 8,082 37,74 2,132 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

толщиной 45 мм 100 м2 
ГЭСН 

11-01-011-01 
37,8 2,32 15,937 75,3 4,62 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

толщиной 50 мм 100 м2 
ГЭСН 

11-01-011-01 
38,24 2,53 11,06 52,87 3,5 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

63 

Устройство стяжки из 

самовыравнивающейся смеси 

на цементной основе толщиной 

3 мм 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-011-09 
26,14 0,09 20,29 66,3 0,23 

Плотник 4 р. – 1ч., 

3 р. – 1 ч., 2 р. – 2 ч. 

Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

64 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток 

керамических для полов 

многоцветных 

100 м2 ГЭСН 

11-01-027-02 
106 2,94 17,03 225,65 6,26 

Плиточник 5 р. – 2 ч., 4 р. – 

3 ч., 2 р. – 2 ч. 

65 

Устройство упрочненных 

(топпинговых покрытий) 

бетонных полов толщиной 5 мм 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-055-01 
20,94 3,09 6,844 17,91 2,644 Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 
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66 

Устройство полимерных 

наливных полов из 

полиуретана антискользящих 

толщиной 2 мм 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-052-05 
37,1 0,14 20,29 94,1 0,36 Бетонщик 4 р. – 1 ч., 2 р -2ч. 

67 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-027-01 
72,6 3,77 2,28 20,69 1,1 

Плиточник 5 р. – 2 ч., 4 р. – 

3 ч., 2 р. – 2 ч. 

7. Окна и двери 

68 

Устройство 

оконных блоков 
100 м2 

ГЭСН 

10-01-034-06 
145,19 3,94 4,33 78,584 2,133 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

Оконщик 5 р. – 1 ч., 2 р. – 2 

ч. 

Устройство витражей 100 м2 
ГЭСН 

09-04-010-03 
322,73 19,95 0,33 13,31 0,82 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

Оконщик 5 р. – 1 ч., 2 р. – 2 

ч. 

69 
Установка дверных блоков в 

наружных стенах 
м2 

ГЭСН 

09-04-012-01 
2,4 0,17 39,1 11,73 0,83 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

70 
Установка дверных блоков 

во внутренних стенах 
100 м2 

ГЭСН 

10-04-013-02 
149 3,38 0,617 11,5 0,26 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

71 
Установка дверных блоков в 

перегородках 
100 м2 

ГЭСН 

10-01-047-04 
159,34 4,33 3,342 66,56 1,81 

Монтажник 4 р. – 1 ч., 2 р. – 

2ч. 

8. Отделочные работы 

72 
Штукатурка поверхностей 

стен подвала 
100 м2 

ГЭСН 

15-02-016-01 
65 5,35 18,60 151,13 12,44 

Отделочник 4 р. – 2 ч., 2 р. – 

2 ч. 

73 
Шпатлевка поверхностей 

потолка подвала 
100 м2 

ГЭСН 

13-04-005-01 
53,82 3,66 11,7 78,71 5,35 

Отделочник 4 р. – 2 ч., 2 р. – 

2 ч. 
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74 
Шпатлевка поверхностей стен 

подвала 
100 м2 

ГЭСН 

13-04-005-01 
53,82 3,66 18,61 125,2 8,51 

Отделочник 4 р. – 2 ч., 2 р. – 

2 ч. 

75 

Шпатлевка поверхностей низа 

лестничных маршей и потолка 

надземной части силикатной 

шпатлевкой, толщина слоя 3 мм 

100 м2 
ГЭСН 

13-04-005-01 
53,82 3,66 2,633 17,714 1,21 

Отделочник 4 р. – 2 ч., 2 р. – 

2 ч. 

76 

Шпатлевка поверхностей стен и 

перегородок надземной части: 

силикатной шпатлевкой, 

толщина слоя 3 мм 

100 м2 
ГЭСН 

13-04-005-01 
53,82 3,66 64,94 436,89 29,71 

Отделочник 4 р. – 2 ч., 2 р. – 

2 ч. 

77 

Устройство подвесных 

потолков в надземной части из 

гипсокартонных листов (ГКЛ): 

одноуровневых 

100 м2 
ГЭСН 

10-05-011-02 
97 0,38 29,82 361,57 1,417 

Монтажник 5 р. – 1 ч., 4 р. – 

2 ч., 2 р. – 2ч. 

78 
Гладкая облицовка стен 

подвала плитками 
100 м2 

ГЭСН 

15-01-019-03 
208 0,86 1,568 40,77 0,17 

Плиточник 5р. – 2 ч., 4 р. – 2 

ч., 2 р. – 2ч. 

79 
Гладкая облицовка внутренних 

стен плитками надземной части 
100 м2 

ГЭСН 

15-01-019-03 
208 0,86 12,81 333,1 1,377 

Плиточник 5р. – 2 ч., 4 р. – 2 

ч., 2 р. – 2ч. 

80 

Окраска потолка подвала 

известковыми и силикатными 

составами 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-002-01 
9,2 0,03 11,697 13,45 0,044 

Маляр 5 р. – 2 ч., 4 р. – 1 ч., 

2 р. – 2 ч. 

81 

Окраска стен подвала 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-01 
13,8 0,09 18,608 32,1 0,21 

Маляр 5 р. – 2 ч., 4 р. – 1 ч., 

2 р. – 2 ч. 
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82 

Окраска потолка внутри 

надземной части здания 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

простая  

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-02 
15,4 0,1 2,633 5,07 0,033 

Маляр 5 р. – 2 ч., 4 р. – 1 ч., 

2 р. – 2 ч. 

83 

Окраска стен внутри надземной 

части здания 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

простая 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-01 
13,8 0,09 64,942 112,03 0,731 

Маляр 5 р. – 2 ч., 4 р. – 1 ч., 

2 р. – 2 ч. 

84 Окраска фасада здания 100 м2 
ГЭСН  

15-04-017-02 
19,7 0,11 14,273 35,15 1,57 

Маляр 5 р. – 2 ч., 4 р. – 1 ч., 

2 р. – 2 ч. 

9. Благоустройство и озеленение территории 

83 
Уплотнение грунтов под 

автодороги катками 
1000 м3 

ГЭСН 

01-02-012-01 
6,74 1,34 0,263 0,222 0,044 Машинист 4 р. – 1 ч. 

84 

Уплотнение грунтов под тротуары 

и отмостки катками самоходными 

грунтовыми вибрационными 

1000 м3 
ГЭСН 

01-02-012-01 
6,74 1,34 0,292 0,246 0,049 Машинист 4 р. – 1 ч. 

85 

Уплотнение грунтов под 

спортивные площадки катками 

самоходными 

1000 м3 
ГЭСН 

01-02-012-01 
6,74 1,34 0,496 0,418 0,083 Машинист 4 р. – 1 ч. 

86 
Устройство оснований автодорог 

толщиной 25 см из щебня 
1000 м2 

ГЭСН 

27-04-005-01 
33 44,36 1,317 5,433 7,303 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 

87 

Устройство оснований тротуаров и 

отмостки толщиной 25 см из 

щебня 

1000 м2 
ГЭСН 

27-04-005-01 
33 44,36 1,460 6,023 8,096 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 
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88 

Устройство оснований под 

спортивные площадки 12 см 

из щебня однослойных 

1000 м2 
ГЭСН 

27-04-009-01 
53,18 36,21 2,478 16,473 11,22 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 

89 

Устройство двухслойного 

асфальтобетонного покрытия 

2,5 см и нижнего слоя из 

толщиной 7 см 

1000 м2 
ГЭСН 

27-06-039-01 
27,47 29,07 1,317 4,56 4,79 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 

90 

Устройство асфальтобетонных 

покрытий тротуаров и 

отмостки толщиной 3 см  

100 м2 
ГЭСН 

27-07-001-01 
14,4 0,07 14,60 26,28 0,128 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 

91 

Устройство асфальтобетонных 

покрытий спортивных 

площадок однослойных 

толщиной 3 см  

100 м2 
ГЭСН 

27-07-001-01 
14,4 0,07 24,782 44,61 0,217 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 

92 

Устройство покрытий 

спортивных и детских 

площадок из резиновой 

крошки 

100 м2 
ГЭСН 

27-07-010-01 
25,61 0,52 24,782 79,333 1,611 

Машинист 4 р. – 2 ч., 

помощник машиниста 2 р. – 

2 ч. 

93 
Установка ограждений и 

поручней 
100 м 

ГЭСН 

07-05-016-03 
57,1 2,82 1,153 8,23 0,41 Монтажник 4 р. – 2ч. 

94 

Устройство заграждения 

территории из готовых 

панелей высотой более 2 м 

10 шт. 
ГЭСН 

09-08-002-06 
7,69 0,94 25,8 24,8 3,032 

Монтажник 4 р. – 2ч., 2 р. – 

2 ч. 

95 
Устройство входных ворот на 

территорию 
100 шт. 

ГЭСН  

07-01-055-01 
1780 117,88 0,02 4,45 0,295 

Монтажник 4 р. – 2ч., 2 р. – 

2 ч. 

96 
Посадка деревьев и 

кустарников 
10 шт. 

ГЭСН  

47-01-009-01 
3,92 0,26 94,4 46,26 3,1 Флорист – 2 чел. 
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97 Устройство цветников 
1000 

шт. 

ГЭСН 

47-01-054-02 
17 0,1 0,161 0,342 0,002 Флорист – 2 чел. 

98 
Устройство обыкновенного 

газона 
100 м2 

ГЭСН  

47-01-045-01 
0,28 0,55 65,961 2,31 4,52 Флорист – 2 чел. 

 ИТОГО:      9477,1 622,2  

 
Затраты труда на 

подготовительные работы 
9%     888,82   

 
Затраты труда на санитарно-

технические работы 
7%     622,174   

 
Затраты труда на 

электромонтажные работы 
5%     444,41   

 
Затраты труда на 

неучтенные работы 
15%     1422,1   

 ВСЕГО:      12854,6   
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«

№ 

п/п 

Наименование машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-

во, 

шт.» 

[25] 

«1 
Стреловый 

самоходный кран 

КС-65740-6 

«Ивановец» 

Максимальная 

грузоподъемность 

12,3 т. 

Подъем и 

транспортировка 

конструкций и 

материалов 

1 

2 Бульдозер ДЗ-54С 

Базовый трактор 

Т100-МГП, 

Мощность 

80кВт/109л.с. 

Срезка и 

планировка 

территории, 

обратная засыпка  

1 

3 Экскаватор ЭО-10011А 

Ковш 1,0 м³ 

Глубина копания 

6,9 м 

Разработка 

грунта 2 

4 
Автомобильный 

гидроподъемник 
ISUZU  

Стрела 15 м., 

грузоподъемность  

250 кг. 

Монтажные 

работы 1 

5 
Самоходный тяжелый 

виброкаток 

Hamm 3625 

НТ 

Масса 25 т, 

Мощность 

174кВт/233л.с. 

Уплотнение 

грунта 1 

6 Каток самоходный 
LiuGong 

CLG6212E 

Масса 12,5 т, 

Мощность 

119кВт/162 л.с. 

Благоустройство, 

укатка асфальта 2 

7 Асфальтоукладчик 
CAT 

AP1055F 

Ширина укладки 

3-6 м 

Мощность 

186кВт/253 л.с 

Укладка 

асфальта  
1 

8 Автобетононасос 
KCP 

42RX-170 

Высота подачи до 

40 м 

Бетонирование 

конструкций 
2 

9 

Глубинный вибратор ИВ-47 Радиус действия 

0,44 м,  

Мощность 

1,2кВт 

Уплотнение 

бетонной смеси 

4 

10 
Компрессор ЗИФ-55 5 м3/мин Подача сжатого 

воздуха 

4 

11 
Сварочный 

трансформатор 

СТН-500 34 кВт Электросвароч- 

ные работы 

4 

12 
Штукатурная станция УШОС-4 4,6 м3/ч Отделочные 

работы 

4 

13 
Растворонасос СО-30 4 м3/ч Отделочные 

работы 

6» 

[25] 
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Таблица Г.5 – Ведомость временных зданий  

«Наименование 

зданий 

Численность 

персонала 

N, чел 

Норма площади Расчетная 

площадь, 

м2 

Принимаемая 

площадь, 

м2 

Размеры, м Количество 

зданий 

Характеристика» [25] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Служебные помещения 

«Контора прораба, 

начальника 

участка 

(прорабская) 

4 3 м2/чел 12 18 6,7х3х3 1 Контейнерный, шифр 

31315 

Диспетчерская 2 7 м2/чел 14 21 7,5х3,1х3,4 1 Контейнерный, шифр 

5055-9 

Проходная - - - 6 2х3 2 Сборно-разборная 2х3 

Красный уголок 36 0,24 м2/чел 8,64 24 9х3х3 1 Контейнерный, шифр 

494-408 

2. Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная с 

душевой  

36 0,9 м2/чел 32,4 17,2 6,7х3х3 2 Контейнерный, шифр 

31316 

Помещение для 

отдыха, обогрева и 

приема пищи 

36 1 м2/чел 36 16 6,5х2,6х2,8 3 Передвижной, шифр 

4078-100-00.000.СБ 

Туалет 46 0,07 м2/чел 3,22 24 6х2,7х3 1 Контейнерный, шифр 

420-04-23» [25] 
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Таблица Г.6 – Ведомость потребности в складах 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжи

-тельность 

потребле-

ния, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада 
Размер 

склада и 

способ 

хранения

» [25] 

Общая Суточная Кол-

во 

дней 

Количество 𝑄зап Норма-тив 

на 1 м2 

Полезная 

𝐹пол, м2 

Общая 

𝐹общ, м2  

Открытые 

«Арматура 252 581,24 т 581,24:252=2

,31 т 

13 2,31∗13∗1,1∙1,3=4

2,95 т 

1,2 т 42,95:1,2

=35,8 
35,8∗1,2=42,9

6 

Навалом 

Щиты 

опалубки 

252 8550,5 м2 8550,5: 252
= 33,93 м2 

13 33,93 ∗ 13 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 630,76 м2 

20 м2 630,76: 20
= 31,54 

31,54 ∗ 1,5
= 47,31 

Открыты

й штабель 

Песок 15 1398,2 м3 1398,2: 15 =
93,21 м3 

4 93,21 ∗ 4 ∗ 1,1 ∗
1,3 = 533,16 м3 

2 м3 533,16: 2 =
266,58  

266,58 ∗ 1,2
= 319,9 

Открыты

й штабель 

Щебень 7 46,6 м3 46,6: 7 =
6,657 м3 

7 6,657 ∗ 4 ∗ 1,1 ∗
1,3 = 38,1 м3 

0,7 м3 38,1: 0,7 =
54,42  

54,42 ∗ 1,2
= 65,3 

Открыты

й штабель 

Перемычки 8 14,678 м3 14,678: 8 =
1,835 м3 

3 1,835 ∗ 3 ∗ 1,1 ∗
1,3 = 7,87 м3 

0,8 м3 7,87: 0,8
= 9,84 

9,84 ∗ 1,3 =
12,792  
 

Открыты

й штабель 

Кирпич 

керамический 

22 122 066 шт 122066: 22
= 5549 шт 

5 5549 ∗ 5 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 39676 шт 

400 шт 39676: 400
= 99,19 

99,19 ∗ 1,25
= 124 

Штабель 

в 2 яруса 

Камень 

керамический 

пустотелый 

11 19271 шт 19271: 11
= 1752 шт 

4 1752 ∗ 4 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 10022 шт 

60 шт 10022: 60
= 167,03 

167,03 ∗ 1,25
= 208,8 

Штабель 

в 2 яруса 

Газобетонны

й блок 

11 3230 шт 3230: 11
= 293,64 шт 

4 293,64 ∗ 4 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 1680 шт 

60 шт. 1680: 60
= 28 

28 ∗ 1,25
= 35 

Штабель 

в 2 яруса 

Битум 22 5,43 т 5,43: 22 =
0,25 т 

8 0,25 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗
1,3 = 2,86 т 

2,2 т 2,86: 2,2
= 1,3 

1,3 ∗ 1,25
= 1,63 

Навалом» 

[25] 

 Итого: 910,732  
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Под навесом 

«Рулонная 

изоляция 

«Технониколь» 

10 16,64 т 16,64: 10
= 1,664 т 

22 1,664 ∗ 22 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 52,35 т 

2,2 т 52,35: 2,2
= 23,8 

23,8 ∗ 1,2
= 28,56 

Навалом 

Трубы по ГОСТ  

10704-91 

7 0,231 т 0,231: 7
= 0,033 т 

7 0,033 ∗ 7 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 0,33 т 

0,5 т 0,33: 0,5
= 0,66 

0,66 ∗ 1,2
= 1 

Штабель 

Минеральная 

вата 

47 14554 

м2 
14554: 47 =
309,7 м2 

3 309,7 ∗ 3 ∗ 1,1 ∗
1,3 = 1328,6 м2 

4 м2 1328,6: 4
= 332,2 

332,2 ∗ 1,2
= 398,64 

Штабель» 

[25] 

 Итого: 428,2  

Закрытые 

«Штукатурка, 

шпатлевка в 

мешках 

8 13,637 

т 
13,637: 8
= 1,705 т 

4 1,705 ∗ 4 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 9,75 т 

1,3 т 9,75: 1,3
= 7,5 

7,5 ∗ 1,2
= 9 

Штабель 

Смесь 

цементно-

песчаная в 

мешках 

60 717,57 

т 
717,57: 60
= 11,96т 

11 11,96 ∗ 11 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 188,13 т 

1,3 т 188,13: 1,3
= 144,72 

144,75
∗ 1,2
= 173,7 

Штабель 

Листы 

гипсокартонные 

19 2982,5 

м2 
2982,5: 19
= 157 м2 

5 157 ∗ 5 ∗ 1,1 ∗ 1,3
= 1122,55 м2 

29 м2 1122,55: 29
= 38,71 

38,71 ∗ 1,2
= 46,45 

В горизон-

тальных 

стопах 

Наливной пол в 

мешках 

12 10,392 

т 
10,392: 12
= 0,866 т 

4 0,866 ∗ 4 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 4,95 т 

1,3 т 4,95: 1,3
= 3,81 

3,81 ∗ 1,2
= 4,57 

Штабель» 

[25] 
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Продолжение таблицы Г.6 

«Плитка 

керамогранит-

ная и 

керамическая 

31 3140,5 

м2 
3140,5: 31
= 101,31 м2 

12 101,31 ∗ 5 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 724,36 м2 

25 м2 724,36: 25
= 28,97 

28,97 ∗ 1,2
= 34,76 

Штабель 

Плитка 

тротуарная 

6 324,58 

м2 
324,58: 6
= 54,1 м2 

3 54,1 ∗ 3 ∗ 1,1 ∗ 1,3
= 232,1 м2 

25 м2 232,1: 25
= 9,3 

9,3 ∗ 1,2
= 11,16 

Штабель 

Дверные 

блоки 

9 435 м2 435: 9
= 48,33 м2 

3 48,33 ∗ 3 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 207,3 м2 

25 м2 207,3: 25
= 8,3 

8,3 ∗ 1,4
= 11,62 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Оконные 

блоки 

8 433,2 м2 433,2: 8
= 54,15 м2 

2 54,15 ∗ 2 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 154,87 м2 

25 м2 154,87: 25
= 6,2 

6,2 ∗ 1,4
= 8,68 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Витражи 4 33,0 м2 33: 4
= 8,25 м2 

4 8,25 ∗ 4 ∗ 1,1 ∗ 1,3
= 47,2 м2 

25 м2 47,2: 25
= 1,89 

1,89 ∗ 1,4
= 2,64 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Краска  14 15,698 т 15,698: 14
= 1,121 т 

7 1,121 ∗ 7 ∗ 1,1
∗ 1,3 = 11,221 т 

0,6 т 11,221: 0,6
= 18,7 

18,7 ∗ 1,2
= 22,4 

Штабель» 

[25] 

 Итого: 324,98  

 



166 

Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.7 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

«№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая установленная 

мощность, кВт» [25] 

«1. Глубинный вибратор

 ИВ-47 

шт. 1,2 4 4,8 

2. Сварочный 

трансформатор 

СТН-500 

шт. 34 4 136 

3. Штукатурная 

станция УШОС-4 

шт. 10 4 40 

4. Растворонасос  

СО-30 

шт. 4,0 6 24 

5. Различные мелкие 

механизмы 

- 5,5 - 5,5 

 Итого    210,3» [25] 

 

Таблица Г.8 – Потребная мощность наружного освещения 

«№ 

п/п 

Потребители эл. энергии Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь, 

м2 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1. Территория 

строительства в районе 

производства работ 

1000 

м2 

0,4 2 13,340 13,34 ∗ 0,4
= 5,336 

2. Открытые склады 1000 

м2 

0,8-1,2 10 0,917 0,917 ∗ 1,2
= 1,1 

3. Внутрипостроечные 

дороги 

1 км 2,5 2-2,5 2,123 2,123 ∗ 2,5
= 5,31 

 Итого мощность 

наружного освещения 

    ∑ 𝑃он =
11,75» 

[25] 
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Таблица Г.9 – Потребная мощность внутреннего освещения 

«№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Норма 

осве-

щеннос-

ти, лк 

Действи-

тельная 

площадь, 

м2 

Потребная 

мощность, 

кВт» [25] 

«1. Закрытые склады 1000 

м2 

1,2 15 0,325 0,325 ∗ 1,2
= 0,39 

2. Контора прораба, 

начальника участка 

(прорабская) 

100 м2 1-1,5 75 0,18 0,18 ∗ 1,5
= 0,27 

3. Гардеробная с 

душевой 

100 м2 1-1,5 50 0,344 0,34 ∗ 1,5
= 0,51 

4. Диспетчерская 100 м2 1-1,5 75 0,21 0,21 ∗ 1,5
= 0,32 

5. Проходная 100 м2 0,8-1,0 75 0,12 0,12 ∗ 1 = 0,12 

6. Красный уголок 100 м2 1-1,5 75 0,24 0,24 ∗ 1,5
= 0,36 

8. Помещение для 

отдыха, обогрева и 

приема пищи 

100 м2 0,8-1,0 75 0,48 0,48 ∗ 1 = 0,48 

9. Туалет 100 м2 0,8 50 0,24 0,24 ∗ 0,8
= 0,192 

 Итого мощность 

внутреннего 

освещения 

    ∑ 𝑃ов = 2,642» 

[25] 

 

 

Таблица Г 10 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

«N 

п/п 

Наименование 

поднимаемого 

элемента 

Масса 

элемента,т 

Наименование 

приспособления 

Эскиз 

приспособ-

ления 

Характеристика 

грузозахватного 

приспособления Высота 

строповки, 

м» [25] Грузо-

подъём-

ность, т 

масса, 

т 

«1 

Наиболее 

тяжелый, 

удаленный по 

вертикали и 

горизонтали 

элемент–бадья 

с бетоном 

2,5 

Строп четырех- 

ветвевой 

4СК1-3,2 

ГОСТ 25573–82  

3,2 0,014 3,0» [25] 
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Таблица Г.11 – Технические характеристики крана КС-65740-6 «Ивановец»  

«Наименование 

используемых 

элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

крюка Lк, 

м 

Длина 

стрелы, 

Lc, м 

Грузоподъемность, 

т 

Нмах Нmin Lмах Lmin Qмах Qmin» [25] 

Бадья с 

бетоном 

3,35 24,5 4 21 6,5 24,0 12,3 2,8 
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Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

Таблица Д.1 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства  

«№ 

п.п. 

Номера сметных расчётов 

и смет 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Общая сметная стоимость, 

тыс. руб.» [51] 

«1 2 3 8 

1 ОС-02-01 Глава 2. Основные объекты строительства. 206723,29 

2 ОС-07-01 Глава 7. 

Благоустройство и озеленение территории 

41613,208 

  Итого 248336,5 

  НДС 20% 

 

49667,3 

  Всего по смете» [51] 298003,8 
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Таблица Д.2 – Объектный сметный расчет №1 ОС-02-01.  

«Объект  Детский сад на 235 мест   

      

Общая стоимость  248067,95     

В ценах на  01.01.2022 г.     

«N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, тыс. 

руб» [51] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС  

81-02-03-2022 

Таблица  

03-01-009-01 

Таблица  

03-01-009-02 

Строительство детского сада на 235 мест с 

монолитным железобетонным каркасом и 

заполнением легкобетонными блоками с 

последующей отделкой штукатурным слоем. 

Детские сады с монолитным железобетонным 

каркасом и заполнением легкобетонными 

блоками с отделкой фасада декоративной 

штукатуркой на 135 и 280 мест. 

1 место 235 861,69 

861,69 ∗ 235 ∗ 

0,89 ∗ 1,00 ∗ 

1,02 ∗ 1,03 ∗ 1,06 ∗ 

1,03 = 206723,29 

  Итого:   
 206723,29 

  НДС = 20%    41344,66 

  Итого с НДС» [51]    248067,95 
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Таблица Д.3 – Объектный сметный расчет №2 ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

«Объект  Детский сад на 235 мест   

         

Общая стоимость  77214,12 тыс. руб.     

В ценах на  01.01.2022 г.     

«N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб» 

[51] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС 81-02-16-

2022  

Таблица 16-06-

001-02 

Покрытие проездов и площадок для автомобилей с 

покрытием из  двухслойной асфальтобетонной 

смеси  

100 м2 

покрытия 
26,276 460,99 12112,973 

2 НЦС 81-02-16-

2022 Таблица 

16-01-002 

Устройство малых архитектурных форм 

дошкольных образовательных учреждений на 235 

мест  

1 место. 235 70,58 16586,3 

3 НЦС 81-02-16-

2022 Таблица 

16-05-001-01 

Ограждение территории из металлических 

сетчатых панелей высотой до 2 м 100 м. 6,45 434,25 2800,913 

4 НЦС 81-02-17-

2022 Таблица 

17-02-001-05 

Озеленение территории общеобразовательных 

учреждений с площадью газонов 60% 
100 м2 

покрытия 
59,961 168,66 10113,022 

  Итого:    41613,208 

  НДС = 20%    8322,642 

  Итого с НДС» [51]    49935,85 
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Таблица Д.4 – Локальный сметный расчёт подземной части здания детского сада  

 
Детский сад на 235 мест 

 

 (наименование стройки)  

           

     УТВЕРЖДАЮ     

Подрядчик    Заказчик      

      

                 

             

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-213     
 

Подземная часть 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Детский сад 

 

 (наименование объекта)  

 Основание: Объемы работ           
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Продолжение таблицы Д.4 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.)   Пересчет в цены   Сметная стоимость  60575462.00  руб. 

           

        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

всего эксплуа-тация машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. оплата труда 
в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«1 01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами «3,885 19,77 19,77 77   77     

  мощностью: 79 кВт (108 л.с.),   3,38   13 0,25 1 

  1000 м2         

2 01-01-013-04 Разработка грунта с погрузкой на 3,051 4389,76 4281 13393 312 13061 13,11 40 

  автомобили-самосвалы  102,26 513,68   1567 38,05 116 

  экскаваторами с ковшом         

  вместимостью: 1 (1-1,2) м3,         

  группа грунтов 4,         

  1000 м3         

3 01-01-010-22 Разработка грунта в отвал 7,567 4421,13 4347,17 33455 560 32895 8,67 66 

  экскаваторами импортного  73,96 510,29   3861 36,58 277 

  производства с ковшом         

  вместимостью 1,0 (1-1,2) м3,         

  группа грунтов 4,         

  1000 м3         

4 01-02-060-04 Погрузка вручную неуплотненного 4,28 757,05   3240 3240   100,94 432» [51] 

  грунта из штабелей и отвалов в  757,05       

  транспортные средства, группа         

  грунтов: 4,         

  100 м3» [51]         
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Продолжение таблицы Д.4 

«5 01-02-012-01 Уплотнение грунтов катками «0,35 1287,64 1287,64 451   451     

  самоходными грунтовыми   92,2   32 6,74 2 

  вибрационными, массой 12-14 т на         

  первый проход по одному следу         

  толщиной: 20 см,         

  1000 м3         

6 01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с 3,051 616,11 616,11 1880   1880     

  перемещением грунта до 5 м   120,18   367 10,36 32 

  бульдозерами мощностью: 59 кВт         

  (80 л.с.), группа грунтов 3,         

  1000 м3         

7 11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев: 5,247 57,07 27,24 299 155 143 3,41 18 

  песчаных,  29,46 3,01   16 0,3 2 

  м3         

8 02.3.01.02- Песок природный для 6,2964 59,99   378         

 0011 строительных: работ мелкий,         

  м3         

9 11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: 1,749 38,44 0,24 67 54   3,66 6 

  бетонных,  30,67       

  м3         

10 04.1.02.02- Бетон тяжелый для 1,784 646,02   1152         

 0003 гидротехнических сооружений (на         

  сульфатостойком         

  портландцементе), класс: В7,5         

  (М100),         

  м3         

11 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 0,35 366,49 44,24 128 110 15 39,51 14» [51] 

  толщиной 20 мм,  313,71 17,15   6 1,27  

  100 м2         

12 04.3.01.09- Раствор готовый кладочный 0,714 519,8   371         

 0014 цементный марки: 100,         

  м3» [51]         
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Продолжение таблицы Д.4 

«13 11-01-004-01 Устройство гидроизоляции 0,053 2075,7 308,66 110 28 16 46,18 2 

  оклеечной рулонными материалами:  520,45 12,11   1 0,98  

  на мастике Битуминоль, первый         

  слой,         

  100 м2         

14 12.1.02.15- Материал рулонный 6,148 43,7   269         

 0093 гидроизоляционный наплавляемый         

  битумно- полимерный         

  "Техноэластмост Б" для первого         

  слоя,         

  м2         

15 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 0,35 366,49 44,24 128 110 15 39,51 14 

  толщиной 20 мм,  313,71 17,15   6 1,27  

  100 м2         

16 04.3.01.09- Раствор готовый кладочный 0,714 519,8   371         

 0014 цементный марки: 100,         

  м3         

17 06-01-003-08 Устройство фундаментных плит 11,44 4357,16 2233,66 49846 17767 25553 179,75 2056 

  железобетонных с пазами,  1553,04 197,09   2255 14,75 169 

  стаканами и подколонниками         

  высотой до 2 м, с помощью         

  автобетононасоса при толщине         

  плиты: до 1000 мм,         

  100 м3         

18 01.7.16.04- Опалубка металлическая, 11,44 3938,2   45053         

 0013 т         

19 04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В25 1161,2 725,69   842642» [51]         

 0009 (М350),         

  м3         
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Продолжение таблицы Д.4 

«20 08.4.03.03- Горячекатаная арматурная сталь 132,36 7792,12   1031371         

 0036 периодического профиля класса:         

  А-III, диаметром 25-28 мм,         

  т         

21 06-01-107-02 Устройство железобетонных колонн 0,263 32874,22 11543,75 8646 4190 3036 1823 479 

  в опалубке типа "Дока" высотой:  15933,02 1739,13   457 129,59 34 

  до 6 м, периметром до 2 м,         

  100 м3         

22 01.7.16.03- Палуба опалубки типа "Дока" из 8,7658 145   1271         

 0001 бакелизированной фанеры,         

  м2         

23 01.7.16.04- Опалубка металлическая, 2,55 3938,2   10042         

 0013 т         

24 04.1.02.02- Бетон тяжелый для 26,695 850,61   22707         

 0009 гидротехнических сооружений (на         

  сульфатостойком         

  портландцементе), класс: В25         

  (М350),         

  м3         

25 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 6,6013 5650   37297         

 0001 класса: А-I, А-II, А-III,         

  т         

26 06-01-109-01 Устройство балок для перекрытий 0,574 23611,24 5578,4 13553 8069 3202 1627 934 

  в опалубке типа "Дока" на высоте  14057,28 799,3   459 60,43 35 

  от опорной площадки: до 6 м при         

  высоте балок до 500 мм,         

  100 м3         

27 01.7.16.03- Палуба опалубки типа "Дока" из 24,234 145   3514         

 0001 бакелизированной фанеры,         

  м2         

28 01.7.16.04- Опалубка металлическая, 82,32 3938,2   324193» [51]         

 0013 т         
  



177 

Продолжение Приложения Д 

Продолжение таблицы Д.4 

«29 04.1.02.02- Бетон тяжелый для 58,261 850,61   49557         

 0009 гидротехнических сооружений (на         

  сульфатостойком         

  портландцементе), класс: В25         

  (М350),         

  м3         

30 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 17,794 5650   100536         

 0001 класса: А-I, А-II, А-III,         

  т         

31 06-01-024-06 Устройство стен подвалов и 2,619 24786,39 4924,84 64916 24826 12899 1084,59 2841 

  подпорных стен железобетонных  9479,32 608,96   1595 45,79 120 

  высотой: до 6 м, толщиной до 300         

  мм,         

  100 м3         

32 04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В25 265,83 725,69   192909         

 0009 (М350),         

  м3         

33 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 33,785 5650   190886         

 0001 класса: А-I, А-II, А-III,         

  т         

34 06-01-130-01 Устройство железобетонных 2,674 150354,6 33624,7 402048 57962 89912 2416,5 6462 

  наклонных стен в опалубке типа  21676,01 2154,72   5762 157,97 422 

  "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной         

  до 200 мм, с углом наклона до 30         

  градусов (подача бетона в         

  бадьях),         

  100 м3         

35 01.7.07.12- Пленка полиэтиленовая толщиной: 1337 12,19   16298         

 0022 0,2-0,5 мм,         

  м2         

36 01.7.15.14- Саморезы JP81- 4,8х19, 0,0508 24   1» [51]         

 0001 100 шт.         
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Продолжение таблицы Д.4 

«37 01.7.16.04- Металлоконструкции опалубки 10,7 8200   87740         

 0001 разборно-переставные,         

  т         

38 04.1.02.02- Бетон тяжелый для 271,41 850,61   230865         

 0009 гидротехнических сооружений (на         

  сульфатостойком         

  портландцементе), класс: В25         

  (М350),         

  м3         

39 06-01-024-06 Устройство стен подвалов и 0,521 24786,39 4924,84 12914 4939 2566 1084,59 565 

  подпорных стен железобетонных  9479,32 608,96   317 45,79 24 

  высотой: до 6 м, толщиной до 300         

  мм,         

  100 м3         

40 04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В25 52,882 725,69   38376         

 0009 (М350),         

  м3         

41 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 6,7209 5650   37973         

 0001 класса: А-I, А-II, А-III,         

  т         

42 06-01-024-06 Устройство стен подвалов и 0,134 24786,39 4924,84 3321 1270 660 1084,59 145 

  подпорных стен железобетонных  9479,32 608,96   82 45,79 6 

  высотой: до 6 м, толщиной до 300         

  мм,         

  100 м3         

43 08-02-001-08 Кладка стен кирпичных 53,5 195,44 30,24 10456 2245 1618 5,05 270 

  внутренних: при высоте этажа  41,97 4,73   253 0,35 19» [51] 

  свыше 4 м,         

  м3         

«44 06.1.01.05- Кирпич керамический лицевой, 21,133 1740,2   36775» [51]         

 0015 размером 250х120х65 мм, марка:         

  100,         

  1000 шт.         
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«45 04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В25 13,601 725,69   9870         

 0009 (М350),         

  м3         

46 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 1,7286 5650   9767         

 0001 класса: А-I, А-II, А-III,         

  т         

47 29-01-216-01 Устройство монолитных: 0,057 80236,99 3223,84 4574 2356 184 3993 228 

  железобетонных лестниц и  41327,55       

  площадок,         

  100 м3         

48 04.3.01.10- Раствор тампонажный, 0,2468 553,9   137         

 0101 м3         

49 08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 0,675 5650   3814         

 0001 класса: А-I, А-II, А-III,         

  т         

50 08-02-002-04 Кладка перегородок из кирпича: 5,3 3361,7 362,33 17817 6133 1920 135,66 719 

  армированных толщиной в 1/2  1157,18 56,77   301 4,22 22 

  кирпича при высоте этажа свыше 4         

  м,         

  100 м2         

51 06.1.01.05- Кирпич керамический лицевой, 26,712 1740,2   46484         

 0015 размером 250х120х65 мм, марка:         

  100,         

  1000 шт.         

52 07-01-021-03 Укладка перемычек при наибольшей 0,32 5432,66 3994,27 1738 378 1278 133,28 43 

  массе монтажных элементов в  1180,86 624,11   200 46,23 15» [51] 

  здании: до 5 т, масса перемычки         

  до 1,5 т,         

  100 шт         

«53 05.1.08.14- Башмаки железобетонные, 32 1193,18   38182» [51]         

 0001 м3         
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«54 06-01-151-04 Устройство вертикальной 7,12 21970,93 214,65 156433 10063 1529 173 1232 

  оклеечной гидроизоляции с  1413,41       

  использованием рулонного         

  наплавляемого материала и         

  защитной мембраны по бетонной         

  поверхности подземной части         

  здания,         

  100 м2         
55 06-01-151-03 Устройство горизонтальной 11,44 13325,72 87,48 152446 12820 1001 136 1556 

  оклеечной гидроизоляции с  1120,64       

  использованием рулонного         

  наплавляемого материала по         

  бетонной поверхности подземной         

  части здания,         

  100 м2         
    Итого прямые затраты по смете       4362737 157587 193911   18122 

        17550  1296 

    Итоги по смете                 

    Стоимость строительных работ       4665324         

    в том числе                 

    прямые затраты       4362737 157587 193911   18122 

        17550  1296» [51] 

    «накладные расходы       187081» [51]         

  «МДС Конструкции из кирпича и блоков       10897         

 81-33.2004 122% от ФОТ=8932         

 прил.4 п.8          
  МДС Полы 123% от ФОТ=486       598         

 81-33.2004          

 прил.4 п.11          
  МДС Бетонные и железобетонные       146641» [51]         

 81-33.2004 монолитные конструкции в         

 прил.4 п.6.1 строительстве промышленном 105%         

  от ФОТ=139658         
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  «МДС Бетонные и железобетонные       15810         

 81-33.2004 монолитные конструкции в         

 прил.4 п.6.2 строительстве         

  жилищно-гражданском 120% от         

  ФОТ=13175         

  МДС Бетонные и железобетонные       751         

 81-33.2004 сборные конструкции в         

 прил.4 п.7.1 строительстве промышленном 130%         

  от ФОТ=578         

  МДС Земляные работы,  выполняемые       6376         

 81-33.2004 механизированным способом 95% от         

 прил.4 п.1.1 ФОТ=6712         

  МДС Земляные работы,  выполняемые       2592         

 81-33.2004 ручным способом 80% от ФОТ=3240         

 прил.4 п.1.2          

  МДС Тоннели и метрополитены -       3416         

 81-33.2004 закрытый способ работ 145% от         

 прил.4 ФОТ=2356         

 п.23.1          

    
сметная прибыль 

      115506         

  Письмо Конструкции из кирпича и блоков       7146         

 АП-5536/06 80% от ФОТ=8932         

 прил.1 п.8          

  Письмо Полы 75% от ФОТ=486       365         

 АП-5536/06          

 прил.1 п.11          

  Письмо Бетонные и железобетонные       90778» [51]         

 АП-5536/06 монолитные конструкции в         

 прил.1 п.6.1 строительстве промышленном 65%         

  от ФОТ=139658         
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  «Письмо Бетонные и железобетонные       10145         

 АП-5536/06 монолитные конструкции в         

 прил.1 п.6.2 строительстве         

  жилищно-гражданском 77% от         

  ФОТ=13175         
  Письмо Бетонные и железобетонные       491         

 АП-5536/06 сборные конструкции в         

 прил.1 п.7.1 строительстве промышленном 85%         

  от ФОТ=578         
  Письмо Земляные работы,  выполняемые       3356         

 АП-5536/06 механизированным способом 50% от         

 прил.1 п.1.1 ФОТ=6712         
  Письмо Земляные работы,  выполняемые       1458         

 АП-5536/06 ручным способом 45% от ФОТ=3240         

 прил.1 п.1.2          
  Письмо Тоннели и метрополитены -       1767         

 АП-5536/06 закрытый способ работ 75% от         

 прил.1 ФОТ=2356         

 п.23.1          

  Итого по смете    4665324     

 1.03.2022 Индекс изменения сметной    48519370     

  стоимости на 2022г  СМР 10.4         

  Проектные и изыскательские         

  работы         

   2.%    970387     

  Итого    49489757     

  Резерв средств на         

  непредвиденные работы и         

  затраты         

   2.%    989795     

  Итого    50479552» [51]     

  Налоги         
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 «НДС  20.%    10095910     

  Итого    60575462     

    Всего по смете       60575462         

                      

           

  Составил    Пьянзин В.А.     

           

  Проверил    Шишканова В.Н.» [51]     

 

Таблица Д.5 – Локальный сметный расчёт на каменные работы 1-го этажа здания детского сада 

 
Десткий сад на 235 мест 

 

 (наименование стройки)  

           

     УТВЕРЖДАЮ     

Подрядчик    Заказчик      

      

                 

             

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-214     
 

Каменные работы 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Детский сад 

 

 (наименование объекта)  
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 Основание: Объемы работ           

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.)   Пересчет в цены   Сметная стоимость  15796244.00  руб. 

           

        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

«№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-тация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. оплата труда 
в т.ч. 

оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 08-02-008-03 Кладка наружных стен из камней 143,1 189,28 30,24 27086 5934 4328 4,8 687 

  керамических или силикатных:  41,47 4,73   677 0,35 50 

  средней сложности при высоте         

  этажа до 4 м,         

  м3         

2 06.1.01.01- Камни керамические лицевые, 28,191 2783,39   78466         

 0015 размером 250х120х140 мм, марка:         

  100,         

  1000 шт.         

3 08-02-001-08 Кладка стен кирпичных 59,1 195,44 30,24 11551 2480 1788 5,05 298 

  внутренних: при высоте этажа  41,97 4,73   280 0,35 21» [51] 

  свыше 4 м,         

  м3         
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«4 06.1.01.05- Кирпич керамический лицевой, 23,345 1740,2   40624         

 0015 размером 250х120х65 мм, марка:         

  100,         

  1000 шт.         
5 08-04-003-01 Кладка перегородок из 116,79 888,35 110,33 103750 60560 12885 62,4 7288 

  газобетонных блоков на клее  518,54 16,1   1880 1,26 147 

  толщиной: 100 мм при высоте         

  этажа до 4 м,         

  100 м2         
6 05.2.02.09- Блоки из ячеистых бетонов 1179,6 686,72   810040         

 0044 стеновые 2 категории, объемная         

  масса: 500 кг/м3, класс В 3,5,         

  м3         
    Итого прямые затраты по смете       1071517 68974 19001   8273 

        2837  218 

    Итоги по смете                 

    Стоимость строительных работ       1216575         

    в том числе                 

    прямые затраты       1071517 68974 19001   8273 

        2837  218» [51] 

    «накладные расходы       87609» [51]         

  «МДС Конструкции из кирпича и блоков       87609         

 81-33.2004 122% от ФОТ=71811         

 прил.4 п.8          
    сметная прибыль       57449         

  Письмо Конструкции из кирпича и блоков       57449         

 АП-5536/06 80% от ФОТ=71811         

 прил.1 п.8          

  Итого по смете    1216575     

 1.03.2022 Индекс изменения сметной    12652380» [51]     
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  «стоимости на 2022г  СМР 10.4         

  Проектные и изыскательские         

  работы         

   2.%    253048     

  Итого    12905428     

  Резерв средств на         

  непредвиденные работы и         

  затраты         

   2.%    258109     

  Итого    13163537     

  Налоги         

 НДС  20.%    2632707     

  Итого    15796244     

    Всего по смете       15796244         

                      

           

  Составил    Пьянзин В.А.     

           

  Проверил    Шишканова В.Н.» [51]     

 

Таблица Д.6 – Затраты на устройство каменной кладки 

«Наименование работ 
Устройство каменной кладки 1-го этажа» [51] 

Руб. % 

«Заработная плата «717329,6 6 

Стоимость материалов 10228836,8 81 

Стоимость эксплуатации машин 197610,4 1 

Накладные расходы 911133,6 7 

Сметная прибыль 597469,6 5 

Сумма» [51] 12652380» [Приложение Д, таблица Д.5] 100 
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Дополнительные сведения к разделу «Безопасность и экологичность 

проекта» 

 

Таблица Е.1 – Технологический паспорт объекта 

№ Наименование Содержание 

1 
Технологический 

процесс 
Устройство фундаментной плиты 

2 Виды работ 

Устройство бетонной подготовки 

Перемещение и подача арматуры 

Связка нижнего каркаса арматуры 

Сварка нижнего каркаса арматуры 

Установка поддерживающих каркасов арматуры 

Связка верхнего каркаса арматуры 

Сварка верхнего каркаса арматуры 

Перемещение и подача опалубки 

Установка опалубки 

Подача и перемещение бадьи с бетоном 

Заливка бетона 

3 Должность сотрудника Монтажник по монтажу ж/б и стальных конструкций 

4 Оборудование 

Уровень 

Отвес 

Рулетка 

Монтажный лом 

Кран 

Двухветвевой строп 

Сварочный аппарат 

Вязальные крюки 

Бадья для бетона 

5 Материалы 
Арматура класса А-III (A400) 

Бетон B25 

 

Таблица Е.2 – Идентификация рисков профессионального характера 

№ Тип операции 

Источник вредного и 

опасного фактора 

производства 

Вредный и опасный фактор 

производства 

1 

Устройство 

фундаментной 

плиты 

Устройство бетонной 

подготовки 

Травмы от падения и передвижения 

материалов 

Перемещение и 

подача арматуры 

Шероховатость и острые кромки на 

торцах 

Сварка арматуры 

Повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело  
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Перемещение и 

подача бетона в 

бадье 

Травмы от падения и передвижения 

материалов 

Колесный транспорт Повышенный уровень шума 

Кран 
Движущиеся механизмы 

передвигающегося изделия 

 

Таблица Е.3 - Методы организационно-технического характера, направленные 

на снижение рисков профессионального характера 

№ Опасный фактор Методы защиты Средства защиты сотрудников 

1 

Движущиеся 

механизмы и 

машины 

Ограничить нахождение 

сотрудников в опасной 

зоне механизма, которая 

должна быть не менее 5 м 

от рабочего органа 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

2 
Повышенный 

уровень шума 
Использование СИЗ 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском 

3 

Шероховатость и 

острые кромки на 

поверхностях 

Использование СИЗ Защитная каска 

4 
Передвигающиеся 

изделия 

Контроль присутствия 

сотрудников в зонах 

возможного падения и 

обрушения грузов 

Защитная каска 

Ограничение зоны 

действия крана 

Противошумные наушники 

Сигнальный жилет 2 класса 

защиты 

х/б костюм 

 

Таблица Е.4 – Опасные факторы пожара и его классы 

Класс 

пожара 
Оборудование Опасные факторы 

Сопутствующие проявления факторов 

пожара 

Д 

Битумные 

мастики 

Снижение 

видимости в дыму 
Осколки разрушающих объектов 

Баллон с 

газом 

Высокая 

температура 

термического 

разложения и 

продуктов горения 

Вынос высокого напряжения на 

токопроводящие части 

технологических установок 

Сварочный 

аппарат 
Пламя и искры 

Опасные факторы взрыва в результате 

пожара 
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Таблица Е.5 – Способы обеспечения пожарной безопасности 

№ Вид технических средств Наименование технического средства 

1 Оповещение 112, 01 

2 Пожарный инструмент 

Ящик для песка 

Пожарный лом 

Кошма 

Ведра 

Багор 

Лопата 

3 Средства защиты рабочих 
Отработка путей эвакуации 

Инструкция 

4 Оборудование Пожарные гидранты 

5 Пожарная автоматика - 

6 Установки  Противопожарные щиты 

7 Мобильные устройства Экскаватор, бульдозер 

8 Средства Ручные огнетушители 

 

Таблица Е.6 – Действия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 
Технологический 

процесс 

Нормативные требования по 

пожарной безопасности 

Вид мероприятий 

организационного 

характера 

1 

Устройство 

фундаментной 

плиты 

При работе с битумными мастиками 

нужно избегать их контакта с 

открытым огнем. Соблюдать 

технологию их приготовления 

Гидроизоляция 

фундаментов 

Для электросварщиков рабочие 

места нужно ограждать 

стационарными или переносными 

щитами из негорючего материала. 

Использование СИЗ 

электросварщиками 

Сварка закладных 

деталей 

 

Таблица Е.7 – Идентификация негативных экологических факторов  

№ 

Технологи

ческий 

процесс 

Составляющие 

технологическо

го процесса 

Отрицательное 

воздействие на 

литосферу 

Отрицательное 

оздействие на 

гидросферу 

Отрицательное 

воздействие на 

атмосферу 

1 

Монтаж 

фундамент

ных блоков 

Работа 

строительных 

машин, 

автотранспорта 

Загрязнение 

почвы 

продуктами 

строительства 

Отстойная 

канализация 

Выделение 

выхлопных 

газов 

транспортных 

средств 
Срезка растите-

льного слоя 
Мойка колес 
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Таблица Е.8 - Мероприятия организационно-технического характера по 

снижению отрицательного воздействия на окружающую среду 

№ Технологический объект Мероприятия 

1 

Мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия 

на литосферу 

Очистка территории строительства, по его 

окончанию 

Организация рекультивации земель 

2 
Мероприятия по снижению 

действия на водные ресурсы 

Исключать слив вредных и токсичных веществ 

в канализацию 

3 

Мероприятия по снижению 

антропогенных воздействий 

на атмосферу 

Применять машины с минимальным уровнем 

выбросов 

Исключать простой строительной техники на 

холостом ходу 

 


