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Аннотация 

 

В рамках задания выпускной квалификационной бакалаврской работы 

был создан проект по строительству девятиэтажной гостиницы с 

автостоянкой в г. Самара, включающий шесть разделов текстовой части и 

восемь листов графической части. 

Архитектурно-планировочный раздел бакалаврской работы включал в 

себя детальный план размещения объекта на участке и проектирование его 

фасадов и внутреннего пространства. В расчетно-конструктивном разделе 

был произведен расчет монолитного фундамента, что обеспечило 

необходимую прочность и надежность всей конструкции. Технологическая 

карта отделки типового этажа была разработана, чтобы обеспечить 

оптимальную производительность и качество работ на каждом этапе проекта. 

Для успешной реализации проекта в 2023 году был разработан 

календарный план, который содержал в себе последовательность и сроки 

выполнения работ. Кроме того, был составлен сводный сметный расчет 

стоимости строительства проектируемой гостиницы и объектные сметные 

расчеты, что позволило оценить затраты на все этапы проекта и определить 

бюджет. 

Важным аспектом проекта было обеспечение безопасности на объекте, 

для чего были подобраны методы и средства по снижению 

профессиональных рисков, а также обеспечения пожарной и экологической 

безопасности проектируемого объекта. 

Таким образом, выпускная квалификационная бакалаврская работа 

была ориентирована на полный цикл проектирования гостиницы, включая 

архитектурно-планировочный раздел, расчетно-конструктивный раздел, 

технологический раздел, планирование, сметную стоимость и безопасность. 
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Введение 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается проект 

строительства гостиницы. Актуальность проектируемой гостиницы 

обусловлена непрерывным ростом потребностей в гостиничном обеспечении, 

связанным с рядом особенностей общественного развития. Технологии 

сегодня развиваются такими быстрыми темпами, что позволяют быстрее 

меняться и прогрессировать, вызывая ускорение скорости изменений. 

Материалы, методы и технологии, признанные еще несколько лет назад 

новыми, сегодня часто кажутся недостаточно эффективными по сравнению с 

требованиями рынка и промышленности. Соответственно, в последние 

несколько лет исследования по разработке современных концепций 

производственных систем вращались вокруг новых концепций, способных 

удовлетворить предположения о целенаправленной гибкости и задачах 

философии «Индустрия 4.0». 

Кроме того, актуальность работы определяется необходимостью 

разработки современных технологий в строительстве. Специализированные 

элементы технологической оснастки позволяют выявить и решить проблемы 

производства. Проблемы в производственной системе можно разделить на 

два типа: явные и неявные. Общие проблемы включают низкое качество, 

низкую точность, отказ оборудования, низкую производительность и низкую 

эффективность. Данные в производственной системе должны быть в 

состоянии отражать проблему, быть ориентированными на проблему, 

использовать данные для понимания и решения возникающих проблем и 

предотвращения проблем, которые появятся со временем. Ядром 

производственной системы являются знания, полученные в результате 

решения проблем, то есть производственного процесса, производственного 

процесса, проектирования и т. д. 

Целью выпускной работы является разработка архитектурно-

конструктивных и организационно-технологических решений 9-ти этажной 
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гостиницы с автостоянкой. 

Для проектирования гостиницы необходимо определить следующие 

задачи к будущему зданию: 

- разработать архитектурно–планировочную часть проекта; 

- произвести конструктивные и объемно-планировочные расчеты; 

- разработать технологическую карту, календарный план 

строительства, стройгенплан, составить сметы для определения стоимости 

строительства; 

- разработать соответствующие мероприятия по безопасности и 

экологичности здания. 

В выпускной квалификационной работе рассматривается проект с 

использованием актуальных инноваций в строительстве. Технологические 

инновации, которые подразумевают разработку новых идей, предметов, 

администраций и процедур, которые улучшат технологические решения, 

обеспечили лучший образ жизни за счет повышения уровня жизни в сфере 

производства. С недостатками в производстве постепенно боролись, но было 

обнаружено, что инновации, связанные с технологическим подшипником, 

сыграли значительную роль в повышении производительности большинства 

производственных процессов. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные  

Рассмотрим архитектурно-планировочные особенности девятиэтажной 

гостиницы с автостоянкой по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Кировский район, ул. 1-я Аллея. 

Участок под строительство гостиницы выбран в спокойном и уютном 

месте без ценных насаждений, рельеф - спокойный, в пешей доступности 

находится автодорога ул. Дальняя с автобусной остановкой. Заезд 

осуществляется с ул. 1-я Аллея. 

Из свода правил разделов 2, 3, 4, 5 «Строительная климатология» [31], 

который регламентирует нормативные данные для г. Самары, имеем 

природные условия: 

 «Климатический район и подрайон строительства II В; 

 Зона влажности района сухая;  

 Снеговой район IV; 

 Снеговая нагрузка   240 кг/м
2
; 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью в 0,92 - 32° С; 

 Продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха ≤8,°С - 196 сут.; 

 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤8, °С - 4,7° С; 

 Количество осадков за период ноябрь-март 224 мм; 

 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль В; 

 Средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤8, °С - 3,1 м/с; 

 Грунты из непросадочных парод и суглинков; 

 Грунтовые воды на глубине 15-16 м» [31]. 
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Роза ветров в таблице А.1- «Направление ветра» и на рисунке А.1 в 

приложение А. 

±0.000 принят, как уровень чистого пола 1-го этажа девятиэтажной 

гостиницы. Эта отметка является и абсолютной отметкой по генплану. 

Разработка чертежей и пояснительной записки основывается на 

требования экологические, санитарно-технические, противопожарные и иные 

норм из СНиП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [21]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка  

Строительство девятиэтажной гостиницы с автостоянкой 

осуществляется во вновь осваиваемой территории Кировского района города 

Самары. 

Транспортная развязка к девятиэтажной гостиницы с автостоянкой 

осуществляется с ул. 1-я Аллея. Периметр здания с твердым покрытием, в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений» [29], «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [38]. 

Проект разработан, вертикальная планировка, по требованиям 

архитектурно-планировочного решения [19]. Абсолютные отметки участка 

зафиксированы с 48.25 по 49.20. 

Сплошная планировка обеспечивает отвод ливневых вод «Архитектура и 

конструирование гражданских зданий» [19].   Отвод дождевых и талых вод 

по проектным уклонам СП 257.1325800.2016. «Здания гостиниц. Правила 

проектирования» [22]. 

Растительный слой поверхности участка снимаем 0,25м, рекультивация 

по ГЭСН 81-02-01-2020 «Земляные работы» [8]. 

Проезды и автостоянка на 25 парковочных выполнена из монолитного 

бетона с асфальтовым покрытием СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» 

[30]. Тротуары - из бетонных тротуарных плиток. 
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Упри разбивке территории и благоустройства территории учтены 

мероприятия: «О защите зеленых насаждений» и «О методических 

рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных 

ведомостей»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство» [25]. 

Посадку деревьев и кустарников производим по СП 42.13330.2011 [25]. 

Помещения девятиэтажной гостиницы соответствует нормам, 

установленным в СНиП 31-01-2003 «Жилые здания». Санитарные и 

противопожарные разрывы по требованиям [31], [21]. 

Площадь участка определяется по ограждению  

Sуч=7740 м 

Площадь застройки, м
2
. Сумма площадей всех зданий на территории. 

Sзастр. =483 м 
2
 

Площадь озеленения, м
2
: 

Sозел. =4193 м
2
 

Площадь мощения, м
2
: 

Sмощ. = 3064 м
3
 

Рассчитаем коэффициент застройки: 

Кз=Sзастр/Sуч=483/7740=0,06 

Найдем коэффициент озеленения: 

Коз= Sозел/ Sуч=4193/7740 = 0,54 
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1.3 Объемно-планировочное решение здания 

Состоит девятиэтажная гостиница из жилой (с 2-го по 9-й этаж) и 

административной части (1-й этаж). 

По плану имеет прямоугольную форму, размеры приняты по осям 

1- 7- 26,40 м; по осям А - Г- 16,50 м. Отметка ±0.000 - уровень чистого пола. 

На первом этаже гостиницы расположены: административные 

помещения (ресепшен, пост охраны, кабинет директора, бухгалтерия); 

подсобные помещения (помещения персонала, бельевая, прачечная); 

общественные помещения (кафе, комната отдыха). Более подробно 

указано в ведомости помещений на планах этажей графической части к 

разделу 2 ВКР, СП 257.1325800.2016. «Здания гостиниц. Правила 

проектирования» [22]. 

Жилые номера в девятиэтажной гостинице располагаются со 2-го 

этажа по 9-й этаж. На 8-ми этажах предусмотрены однокомнатные номера с 

расчетом на двухместное размещение гостей. Всего таких номеров 96 штук, 

то есть на этаже по 12 шт. 

Облицовка наружных стен - вентфасады. 

Автостоянка предусматривает 25 парковочных мест из расчета не 

менее 20% числа номеров для гостиницы категории «три звезды». 

Общая площадь гостиницы определяется, как сумма площадей всех 

помещений здания. 

Sобщ =3416 м
2
 

Полезная площадь. 

Sполез = 3312 м
2
 

Рабочая площадь (все рабочие помещения за исключением 

коридоров, тамбуров, рекреаций и т.д.) 

Sраб = 2801 м
2
 

Строительный объем определяется, как сумма строительных объемов 

подземных и надземных частей здания, без учета выступающих частей. 

Vстр= 14006 м
3
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«Площадь застройки определяется, как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания первого этажа, включая выступающие 

части» [14].  

Sзастр= 483 м
2
 

Коэффициент целесообразности планировки здания по формуле:  

К1 =Sпол/Sобщ = 3312/3416= 0,96 

И получаем коэффициент использования внутреннего объема здания: 

К2 = Vстр/ Sпол= 14006/3312 = 4,22 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

Конструктивная система здания разработана из кирпичных несущих 

стен по СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия» [24]. 

Конструктивная схема гостиницы состоит из поперечных несущих стен 

на которые опираются железобетонные плиты [24]. 

Строительная система здания- традиционная, основанная на 

возведении стен в технике ручной кладки, с несущими стенами из 

мелкоразмерных элементов и перекрытиями из железобетонных плит [9]. 

1.4.1 Фундаменты 

В проекте применены ленточные монолитные фундаменты [3], 

выполненные по периметру здания гостиницы и под всеми стенами [24]. 

Применены фундаменты: ФЛ-1 ширина 1,8м; ФЛ-2 ширина 2,4м; Фл-3 

ширина 2,0м; ФЛ-4 ширина 2,6м. Заложены фундаменты на отметке -3,200м. 

Под ленту устанавливается подушка из песка средней крупности с 

послойным виброуплотнением [23]. 

Для защиты стен от атмосферной влаги и предотвращения размывания 

грунта и наружных стен дождевой водой в проекте предусмотрена отмостка с 

уклоном от здания 0,03 % шириной 0,9 м из СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» [28]. Состоит из: 

- уплотненного грунта; 

- щебѐночного основания толщиной 100 мм; 
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- асфальтобетонного покрытия - 30 мм. 

Защита фундамента от проникновения капиллярной влаги 

обеспечивается:  

1) горизонтальной оклеечной гидроизоляции, состоящей из гидроизола 

на битумной мастике на уровне отметки - 0,30 м;  

2) вертикальной обмазочной гидроизоляции поверхностей стен подвала 

гостиницы, соприкасающихся с грунтом из влажного суглинка до уровня 

отметки - 2,6 м; 

3) горизонтальной гидроизоляции пола подвала в виде двух слоѐв 

гидроизоляции ГОСТ 7415-86 на мастике битумной кровельной горячей 

ГОСТ 2889-80. 

1.4.2 Перекрытия и покрытия 

Перекрытия девятиэтажной гостиницы запроектированы из сборных 

железобетонных плит с круглыми пустотами: серия 1.141-1 вып. 60,63; серия 

1.241-1 вып.27. Жесткость несущих конструкций обеспечивает связь между 

собой сборными ж/б панелями перекрытий из ГЭСН 81-02-06-2020 

«Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» [7]. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Наружные стены 510 мм из обыкновенного глиняного кирпича 

полнотелого и пустотелого [28], с наружным утеплителем из 

минераловатных плит и облицовкой вентфасад «Краспан». 

Внутренние стены и перегородки выполнены из мелкоразмерных элементов, 

кирпич глиняный ГОСТ 530 на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м
3
, 

перевязкой швов [9]. 

Толщина внутренних стен принята 380 мм, а перегородок 120 мм. Дверные 

проѐмы во внутренних стенах и перегородках обеспечиваются за счѐт размещения 

на необходимой высоте (2,1 и 2,4 м) перемычек. Стены с дымовентиляционными 

каналами выполнять только из обыкновенного глиняного кирпича по  

ГОСТ 530-2007 М100, на известковом растворе М75. Стены оштукатуриваются 

цементно-известковым раствором толщиной 30 мм [11]. 



13 

1.4.4 Лестницы 

Лестничные марши из сборного железобетона, серии 1.151.1-7, по СП 

4.13130.2013 [32]. 

Размеры лестничного марша и площадки приняты из  

СП 4.13130.2013[32]. 

1.4.5 Окна и двери 

Окна– металлопластиковые. 

Двери наружные металлопластиковые, двери внутренние по  

ГОСТ 475-2016. «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие 

технические условия» [6]. 

1.4.6 Перемычки 

Сечение перемычек 120х65 при длине проѐма до 2х метров, перемычки 

сечением 220×120 мм при длине проѐма от 2-3 метров. Минимальная величина 

опирания перемычек на стены из силикатного кирпича составляет 120 мм. 

1.4.7 Полы 

Экспликация полов приведена в таблице А.2 (приложение А) 

1.4.8 Кровля 

Для устройства кровли с внутренним водостоком проектируем уклон в 

5% из керамзитового гравия, основанием служит битумная мастика по ж/б 

плите перекрытия гостиницы, ГЭСН 81-02-12-2020 «Кровли» [10]. 

В качестве гидроизоляции используется два слоя биполя и один  слой 

техноэласта. Утеплитель был рассчитан из минераловатной плиты с 

плотностью в 100 кг/м
З
. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания  

Высота гостиницы составляет 27,500 м, количество надземных этажей 

девять, выбрана с учетом затеняющего влияния на жилую застройку. 

Для создания архитектурно-художественного решения девятиэтажной 

гостиницы с автостоянкой учитывались несколько факторов: 
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функциональные требования, контекстуальные условия и эстетические 

предпочтения. 

Форма и объем здания: девятиэтажная гостиница имеет простую и 

лаконичную форму с гладкими поверхностями и четкими линиями. 

Наружные кирпичные стены предусматривают отделку из 

вентилируемого фасада, так как он имеет достаточно долгий срок 

эксплуатации, устойчив к атмосферным изменениям, имеет большой выбор 

материалов и придает зданию красивый внешний вид. 

Цветовое решение фасада согласовано с окружающей застройкой, 

выполнено в спокойных тонах серого и пастельно-бирюзового оттенков. 

Окна обеспечивают достаточный уровень естественного освещения 

внутренних помещений. Отличительной чертой навесного вентилируемого 

фасада является наличие вентиляционных щелей, расположенных между 

стеной и отделочным слоем, которые обеспечивают эффективную 

вентиляцию и защиту от воды. 

Зона вокруг гостиницы оформлена с использованием растительности и 

элементов ландшафтного дизайна, которые сочетаются с архитектурой 

здания и создают приятную атмосферу для посетителей. 

Работы по внутренней отделке выполнены в соответствии с  

ГЭСН 81-02-15-2020 [11], ведомость внутренней отделки приведена в 

таблице А.3 (приложение А). 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные к теплотехническому расчету ограждающих 

конструкций девятиэтажной гостиницы: 

- г. Самара; 

- Жилое здание; 

- Несущие кирпичные стены. 
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В таблице 1 [27], «при температуре внутреннего воздуха здания +20° 

С и относительной влажности воздуха     = 55% определяем нормальный 

влажностный режим помещений» [27]. 

Степень ответственности здания: нормальная (ГОСТ 27751-2014,  

Прил. А) [5]; 

«Степень долговечности: 2 (срок службы не менее 50 лет)  

ГОСТ 27751-2014, табл. 1» [5]; 

Класс здания по функциональной пожарной опасности: Ф1.2  

СП 112.13330.2011 [29], п. 5.21; 

Класс здания по конструктивной пожарной опасности: С1 [29]; 

Степень огнестойкости: II [29]; 

Идентификация здания по назначению: Здания и помещения для 

временного пребывания: Гостиницы, мотели, хостелы и т.п. 

(СП42.13330.2011) [25]. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружного стенового ограждения 

Схема всех слоев ограждающей конструкции стенового ограждения 

отображена на рисунке А.2 (приложение 1), а также характеристика 

ограждающих конструкций конструктивно разобрана в таблице А.4 

(приложение А). 

Найдем «сопротивления теплопередаче      исходя из нормативных 

требований к приведенному сопротивлению теплопередаче»  

СП 50.13330.2012 [27], п.5.5: 

                                                 (1) 

«где а и b– коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

данным» [27], табл. 3.  

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа 

здания- жилые;                   

«Определим градусо–сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут по 

формуле (2)» [27]: 

       в   от   от                                    (2) 
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«где tв–расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C 

          

tот–средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по е 1» 

[31] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не 

более 8 °С. 

             

   - продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [14] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С. 

            

Тогда 

                                    

По формуле в таблице 3 [8], определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи   
  

        ). 

  
  

                                  

Итак, для г. Самара влажностный режим помещения – нормальный, 

условия эксплуатации «Б» исходя из таблицы 2 СП 50.13330.2012 [27]. 

«Условное сопротивление по теплопередаче              ) 

определим по формуле E.6» [27]: 

      
 

  
 

  

  
 

 

  
                                       (3) 

«где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4 [27]: 

              ) 

   - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый [27], табл.6. 

               -согласно п.1 таблицы 6 СП» [27], для наружных 

стен. 
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«Определяем толщину теплоизоляционного слоя по формуле» [27]: 

          
 

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                              (4) 

           
 

   
 

    

    
 

    

    
 

 

  
                 

 Фактическую толщину утеплителя принимаем кратную типоразмеру 

производителя          . 

Проверяем выполнение условия: R0 ≥ Rтр 

   
 

  
 

  

  
 

  

  
 

   

   
 

 

  
                                    (5) 

   
 

   
 

    

    
 

    

    
 

   

    
 

 

  
      

    

  
  

3,31> 3,09 

Вывод: условие выполняется, ограждающая конструкция стены 

соответствует требованиям. 

Таким образом, общая толщина ограждающей конструкции составляет 

20+510+100+50+10=690 мм 

1.6.2 Теплотехнический расчѐт покрытия 

Схема состава ограждающей конструкции покрытия гостиницы 

отражена на рисунке А.3 (приложение А), а значения характеристик 

ограждающей конструкции покрытия приведены в таблице А.5  

(приложение А). 

Находим      из нормативных требований к приведенному 

сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012 [27]: 

                                                  (6) 

«где а и b– коэффициенты» [27]. 

Так для ограждающей конструкции вида– покрытия и типа здания – 

жилые;                  

Определим градусо–сутки отопительного периода ГСОП, 
°
С×сут по 

формуле (5.2) [27]: 
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                                                   (7) 

где tв- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C 

          

«tот- средняя температура наружного воздуха, °C принимаемые по 

таблице 1» [31] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С. 

             

«Zот - продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1» [31] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 8 °С. 

            

Тогда 

                                

По формуле в таблице 3 [27], определяем базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи Ro
тр

 (м
2
·°С/Вт). 

  
  

                                

«Условное сопротивление теплопередаче              ) определим 

по формуле E.6» СП 50.13330.2012: 

      
 

  
 

  

  
 

 

  
                                                 (8) 

«где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м
2
°С), принимаемый по таблице 4» [27]:  

 в      Вт  м 
 ) 

«αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6» 

[27]: 

 н         м    -согласно п.1 таблицы 6 [27], для покрытия. 

          
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                    (9) 
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δут=0,168 м. 

Однако, фактическую толщину утеплителя принимаем из конструктивных 

соображений кратную типоразмеру производителя 0,05 м, 

         . 

а) Проверяем выполнение условия:   
  

 ≥ Rтр 

  
  

  
  

  
 

  

  
 

   

   
 

  

  
 

  

  
 

 

  
                           (10) 

  
  

 
 

   
 

    

    
 

    

    
 

   

     
 

    

    
 

    

    
 

     

    
 

 

  
      

    

  
  

5,25 > 4,62 

Вывод: условие выполняется, ограждающая конструкция покрытия 

гостиницы соответствует требованиям. 

Толщина покрытия составит 0,015+0,03+0,2+0,15+0,14+0,01=0,545 м. 

 

1.7 Инженерные системы 

Для подключения системы теплоснабжения к уже существующей 

тепловой сети, проект предусматривает прокладку теплосети под землей в 

непроходимых лотках для каналов, согласно требованиям СП 

257.1325800.2016. «Здания гостиниц. Правила проектирования» [22]. 

Трубопроводы теплосети изготовлены из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-76* и стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78 диаметром 

133х4,5мм. Используются неподвижные опоры типа ТЗ по серии 4.903-10 в.4 

и подвижные опоры - хомутовые, типа ОПХ по ГОСТ 14911-82. 

Для выполнения проекта отопления применяется расчетная 

температура наружного воздуха -22ºС [27]. Источником теплоснабжения 

служит вода температурой 105-70°С, поступающая из ЦТП. Ввод теплосети 

осуществляется через подвал, где установлен тепловой узел. Здание 

девятиэтажной гостиницы оборудовано однотрубной проточной системой 
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отопления с нижней разводкой П-образными стояками. Для данного проекта 

используются трубы ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-76 с уклоном 0,002. 

Система может быть отключена в тепловом узле на вводе теплосети. 

Для проветривания помещений гостиницы используется общеобменная 

вентиляция с механическим пробуждением воздуха, а из кабинетов-

естественная в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» [32]. 

Воздуховоды выполнены из металла, также предусмотрена механическая 

вытяжка из санузлов с помощью крышного вентилятора согласно [29]. 

В водоснабжении используется проектируемый кольцевой водопровода 

с типом водопроводных труб – напорные полиэтиленовые тяжелого типа, 

которые уложены в железобетонную обойму. 

Электроснабжение осуществляется из существующей КТП-160 (кВА) и 

существующей сети ВЛ-0,4 (КВ). Гостиница относится к I категории 

надежности по электроснабжению [33]. Для кабеля используется марка 

АПБбШв-1кВ, а управление электродвигателями приточных и вытяжных 

систем осуществляется дистанционно. Подключено автоматическое 

отключение вентиляции при пожаре [21], а также рабочее и аварийное 

освещение СНиП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [21]. 
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Выводы по архитектурно-планировочному разделу 

Гостиница имеет удобное расположение и доступность транспорта в 

Кировском районе г.Самара. Автостоянка обеспечивает удобный подъезд и 

парковку автомобилей для посетителей и персонала. 

Планировочное решение здания обеспечивает удобную и 

функциональную организацию пространства внутри здания. 

Архитектурное решение здания является современным и практичным. 

Фасад гостиницы оформлен в соответствии с последними тенденциями в 

архитектуре и визуально выглядит привлекательно для посетителей. 

Правильное использование светового дня внутри здания обеспечивает 

естественное освещение и экономию электроэнергии. 

Проект гостиницы соответствует требованиям санитарных норм и 

правил техники безопасности, что обеспечивает безопасность и здоровье 

посетителей и персонала. 

В целом, архитектурно-планировочный раздел проекта девятиэтажной 

гостиницы с автостоянкой является хорошо продуманным и 

функциональным, соответствующим современным требованиям и 

стандартам. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Данный раздел направлен на расчет и конструирование ленточных 

монолитных фундаментов на основании учебного пособия «Расчеты и 

конструирование фундаментов промышленного здания на естественном 

основании» [20]. 

 

2.1 Инженерно-геологические условия 

Площадка строительства расположена в г. Самара. Отметка 

поверхности природного рельефа колеблется от 34,5 до 35,2 м. Подземные 

воды вскрыты на отметке 29,0 м. 

Первый слой - глина. 

Второй слой - суглинок. 

Третий слой - песок пылеватый водонасыщенный средней. 

 

2.2 Сбор нагрузок на обрезе фундамента  

Сбор нагрузок на обрезе фундамента указаны в таблице Б.1 

приложения Б и определены по СП 70.13330.2012 [28]. 

        
       

  
                                             (11) 

        
     

  
      

где     - коэффициент сочетания, учитывающий неодновременность 

загружения всех перекрытий: 

здесь   - количество этажей;       - коэффициент сочетания, 

учитывающий размеры грузовой площади. 

Нагрузка для внутренней стены по осям 2 и 6. 

Грузовая площадь А. 

Согласно конструктивной схеме грузовая площадь 

S=6,215 1=6,215 м
2
. 

«Нагрузки для расчета по второй группе предельных состояний» [28]: 
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где 0,95 - коэффициент сочетаний длительных нагрузок. 

 

2.3 Определение глубины заложения фундамента 

Глубину заложения ростверка в зависимости от глубины сезонного 

промерзания грунтов определяем согласно п. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 [5]. 

Найдем нормативную глубину сезонного промерзания: 

                                                           (12) 

                     

«где    - величина, принимаемая равной для суглинков и глин - 0,23м; 

   - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном 

районе, а при отсутствии в них данных для конкретного пункта или района 

строительства - по результатам наблюдений гидрометеорологической 

станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства» [5]. 

Для г. Самары таблица 3.3 «Бетонирование массивных конструкций» [3]: 

                              

Определяем расчетную глубина сезонного промерзания грунта: 

                                                        (13) 

                   

«где    - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 

сооружения, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых 

сооружений - по таблице 5.2» [5], для сооружения c подвалом при расчетной 

среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к 

наружным фундаментам равной 10  С       . 

Выясняем, зависит ли глубина заложения фундамента от глубины 

расположения уровня подземных вод. 
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Т.к.                            , то для глины с 

показателем текучести         «глубина заложения фундамента должна 

быть не менее расчетной глубины промерзания    таблица 5.3» [5]. 

Глубина заложения фундамента по конструктивным требованиям: 

                                                      (14) 

                         

где    - высота подвала,         ; 

  - высота фундаментной плиты,        ; 

    - толщина пола подвала,          ; 

   - высота цоколя,         . 

«Глубину заложения фундаментов примем на одной глубине по всему 

зданию по уровню заложения подошвы фундамента в подвальной части 

здания» [5]. Для проведения расчета фундаментов для внешних стен для 

уменьшения количества расчетов вес грунта на уступах фундаментов по 

всему зданию примем как в беcподвальной части здания. 

 

2.4 Расчет фундамента для внутренней несущей стены по осям 2 и 6 

Определим ширину ленточного фундамента: 

  
   

       
                                                         (15) 

  
     

            
         

где     - максимальная сумма нормативных вертикальных нагрузок на 

1 погонный метр фундамента,   ; 

   - условное расчетное сопротивление грунта,    , принимаемое по 

таблицам Б1, Б2 или Б3 в ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 

конструкций и оснований основные положения» [5]; 

    - среднее значение удельного веса грунта и бетона, равное  

20,0      ; 

  - глубина заложения фундамента. 
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Определяем расчетное сопротивление грунтов основания [23], при 

ширине фундамента         и глубине заложения        : 

  
      

 
                 

             
                     (16) 

  
       

   
                                                              

             

«где     и     - коэффициенты условий работы, принимаемые по 

таблице 5.4 [5], при несущем слое глине тугопластичной с показателем 

текучести         и отношении длины сооружения к его высоте 

                    

        и        ; 

  - коэффициент, т.к. прочностные характеристики грунта (  и    ) 

определены непосредственными испытаниями, то        

         - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [5], при угле 

внутреннего трения: 

       ,  

          

          

       ; 

   - коэффициент, принимаемый равным единице, т.к.       ;  

  - ширина подошвы фундамента,          » [20]; 

«    - осредненное расчѐтное значение удельного веса грунтов, 

залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод, 

определяется с учетом взвешивающего действия воды)» [5], 

              . 

   
  - то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента  

   
            . 

    - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента,           ; 

   - глубина заложения фундамента от пола подвала, м: 
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                                           (17) 

                           

«где    - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 

подвала,         ;  

    - толщина конструкции пола подвала,          ; 

    - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала 

              ; 

   - глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 

подвала,         . 

Уточняем ширину ленточного фундамента: 

  
     

              
         

Принимаем монолитную фундаментную плиту шириной        . 

Определяем расчетное сопротивление грунтов основания» [23], при 

ширине фундамента         и глубине заложения        : 

  
       

   
                                                             

             

«Определяем собственный вес фундамента    и вес грунта на обрезах 

фундамента   , расчет ведем на 1 п.м. 

Масса фундаментной плиты        . 

Вес стены подвала       . 

Вес фундамента                    . 

Вес грунта на уступах фундамента         . 

Определяем давление под подошвой фундамента: 

  
         

 
                                                       (18) 

  
             

   
       кПа  
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Проверяем выполнение условия: 

                         

Недогрузка фундамента: 

  
           

     
              » [20]. 

 

2.5 Расчѐт осадки фундамента мелкого заложения 

Расчет осадки произведем для самого нагруженного фундамента по 

осям 2 и 6. 

Определяем вертикальное напряжение от собственного веса грунта на 

уровне подошвы фундамента: 

                                                            (19) 

                       

Определяем вертикальное напряжение на кровлю второго слоя. 

                              

Определяем вертикальное напряжение на уровне грунтовых вод: 

                               

Определяем вертикальное напряжение на кровлю третьего слоя. 

Вычисления ведем с учетом взвешивающего действия воды. 

                                

Определяем вертикальное напряжение на подошву третьего слоя: 

                               

Определяем дополнительное (к природному) вертикальное давление на 

основание: 

                                                       (20) 

                         

Принимает толщину элементарного слоя: 

                        

Расчѐт осадки фундамента мелкого заложения приведем в таблице Б.2 

приложения Б. 
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Согласно таблице Г.1 [5] предельная средняя осадка для сооружения с 

кирпичными несущими стенами равна 120 мм, подробнее рассмотрим на 

рисунке Б.2 приложения Б. 

Расчет осадки ведем до границы сжимаемой толщине         : 

                                                            

                     

 

2.6 Расчет фундамента по прочности 

Расчет фундамента по прочности проводится по первой группе 

предельных состояний по расчетным нагрузкам [23]. 

«Определяем давление на грунт основания под подошвой фундамента 

от расчетных нагрузок: 

  
  

 
,                                                         (21) 

  = 
     

   
= 281,3 кПа. 

Находим поперечную силу, приходящуюся на расчетную длину 

фундамента: 

  =     1   ,                                                      (22) 

  = 281,3  1,1   1 = 309,4 кН, 

где l - длина расчетного участка фундамента,   = 1; 

 1 - длина консольного участка фундамента,  1 = 1,1. 

Находим изгибающий момент, действующий по краю фундаментного блока: 

   
  

 
,                                                           (23) 

  =       
   

 
= 170,2 кН   м» [23]. 

Требуемая площадь рабочей арматуры подушки: 

  
  

 
 

       
 ,                                                            (24) 

  
  

 = 
         

          
= 11,51 см

2
, 
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где    = 365 МПа (арматура A400); 

ℎ0 - высота рабочего сечения, ℎ0 = 45 см. 

Принимаем шаг стержней 100 мм, тогда по длине фундаментной 

подушки в 1 м укладываем 11⌀12 A400,    = 12,44 см
2
. 

Продольную арматуру принимаем ⌀6А240 с шагом 200мм. 

 

Выводы по расчетно-конструктивному разделу. 

В выпускной работе был произведен расчет ленточных монолитных 

фундаментов. Были собраны нагрузки и подобрана ширина ленточного 

фундамента в характерных сечениях. Был произведен расчет осадки для 

самого нагруженного фундамента по осям 2 и 6. Расчет показал, что осадка 

не превышает допустимых значений, значит фундамент подобран верно. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

Рассмотрим технологию строительства девятиэтажной гостиницы с 

автостоянкой. Технологическая карта подробно описывает процесс укладки 

несущих стен как внутри, так и снаружи здания, а также установку 

внутренних перегородок из кирпича между квартирами и комнатами в 

соответствии с «Конструкции из кирпича и блоков» [9], 9-12 с. Монтаж 

перемычек будет производиться башенным краном под маркой КБ-473.09 

«Грузоподъемные машины для монтажных работ». Глава 20 [2]. Данная 

тех.карта «Конструкции из кирпича и камней» [9], по возведению типового 

этажа девятиэтажной гостиницы с автостоянкой. Прописанные в карте 

действия позволяют обеспечить высокую прочность и надежность здания, а 

также обеспечить безопасность при проведении строительных работ. 

Место строительства гостиницы - г. Самара. 

Климатический район и подрайон строительства - II В[31].  

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - восточное 

[31]. 

Средняя скорость ветра - 3,1 м/с [31]. 

Гостиница - это здание из девяти этажей, по плану имеет 

прямоугольную форму, размеры приняты по осям 1 - 7 - 26,40 метра и по 

осям А - Г - 16,50 метров. 

Количество этажей принято 9. Высота каждого этажа -3 ,00 м. 

Наружные стены толщиной 510 мм выполняются из обыкновенного 

глиняного кирпича полнотелого и пустотелого [28]. Внутренние стены и 

перегородки выполнены из мелкоразмерных элементов, кирпич глиняный на 

цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м
3
, с перевязкой швов [9], 

[11]. 

Толщина внутренних стен принята 380 мм, а перегородок 120 мм [9]. 
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В технологической карте по кирпичной кладке стен гостиницы 

разработано выполнение работ в одну смену в летних условиях 

строительства [15]. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

Перед началом устройства кирпичных стен на одном из этажей, 

типовом этаже, необходимо провести ряд работ, чтобы обеспечить 

безопасность и эффективность выполнения задач. Из общих требований 

«Несущие и ограждающие конструкции» [28], на типовом этаже 

девятиэтажной гостиницы должны начинаться после ряда других работ, 

должны быть: 

- завершены работы по монтажу нижнего перекрытия типового этажа, 

соответственно лестничных маршей и лифтовых блоков; 

- выполнена геодезическая работа, составлены все требуемые для 

работы схемы; 

- площадка должна быть ограждена в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23407 [28]; 

- перевозка и временное складирование конструкций (изделий) 

требуется выполнять по [28]; 

- подготовлены к технологическому процессу приспособления, 

инвентарь, СИЗ работников, средства подмащивания и инструменты; 

- рабочие и ИТР должны быть ознакомлены и выполнять работы в 

соответствии с проектом производства работ (ППР) [28]. 

3.2.1 Расчеты объѐмов работ, расхода материалов и изделий. 

Объѐм кирпичной кладки наружных стен толщиной 510 мм: 

Sнар.ст.=Pзд∙Hст-Sок-Sдв                                     (25) 

Sнар.ст.=(90,12×3,06- 39,09-4,96)×0,51=118,18 м
3
. 

Объѐм кирпичной кладки внутренних стен толщиной в 380 мм: 

Sвнутр.ст.=Lст∙Hэт-Sдв,                                        (26) 

Sвнутр.ст.=(91,92×3,0-20,79)×0,38=96,89 м
3
. 
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Объѐм кирпичной кладки внутренних перегородок толщиной 120 мм: 

Sвнутр.пер.=Lст∙Hэт-Sдв,                                        (27) 

Sвнутр.пер.=63,94×3,0-17,64=174,18 м
2
 

Для кирпича со стандартными размерами 250х120х65 мм требуются 

следующие объемы расхода раствора на 1 м
3 
кладки кирпича [9]: 

- для половинного (120×120×65) - 0,189 м
3
; 

- для полуторного (380×120×65) будет 0,234 м
3
; 

- для двойного (510×120×65) будет 0,240 м
3
. 

Результаты расчетов объемов работ представлены в таблице В.1 

(приложение В). 

3.2.2 Выбор грузозахватных приспособлений  

Определение правильной оснастки и приспособлений для производства 

работ является важным шагом, который основывается на детальной 

ведомости объемов работ и соответствующем стандарте - ГОСТ Р 58753-2019 

«Стропы грузовые канатные для строительства». При выборе оптимальной 

оснастки был использован 4-хветвевой канатный строп 4СК1-3,2 [2], который 

соответствует всем требованиям стандарта. Характеристики приспособлений, 

включая выбранный канатный строп [2], подробнее в таблице В.2 в 

приложение В. 

3.2.3 Подбор монтажного крана 

Высота здания гостиницы 27,5м. Башенный кран следует подбирать по 

следующим техническим параметрам [2]: 

– грузоподъемности Qк, т; 

– высота подъема крюка Hкр, м; 

– вылет крюка Lкр, м. 

Искомая грузоподъемность определяется по формуле [14]: 

Qк = Qэ + Qпр + Qгр.                                         (28) 

«где Qэ - масса монтируемого элемента (максимального), т» [14]; 

«Qпр - масса монтажных приспособлений, т» [14]; 

«Qгр - масса грузозахватного устройства, т» [14]; 
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Qк = 1,8 + 0,0122 + 0,01 = 1,822 т. 

Технические требования к башенным кранам [2], предназначенным для 

выполнения перегрузочных и строительно-монтажных работ определены по 

ГОСТ 13556-2016 и отображены в ведомости максимальных масс по таблице 

В.2 (приложение В). 

Необходимую высоту подъема крюка находим по «Организация 

строительства» [14], Hк определяется по формуле (20) в соответствии с 

рисунком В.1 по приложению В. 

Hк = h0 – 0,5 + hз + hэ + hсm, м                            (29) 

«где H0 - расстояние от уровня стоянки крана до опорного элемента на 

верхнем монтажном горизонте, м» [14]; 

0,5 - условное превышение уровня головки рельса крана (обреза 

фундамента) над уровнем планировки, м; 

hз - высота запаса, принимается равной 2,3 м; 

«hэ - высота поднимаемого элемента, м» [14]; 

«hсm - высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана, м» [14]; 

Hк = 27,5 – 0,5 + 2,0 + 0,9 + 4,0 = 33,9 м. 

Расчетный вылет крюка для верхнеповоротного (стационарного) крана 

определяется по формуле (21) и отображен на рисунке В.1 приложения В. 

Формула: 

Lкр =   
 

 
 

 
       

 , м                                (30) 

где l - длина здания с учетом выступающих частей, м; 

b - ширина здания с учетом выступающих частей, м; 

b1 - расстояние от оси башни крана до ближайшей к крану грани 

здания, м. 

Lкр =   
      

 
 

 
              = 26,95 м. 
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По рассчитанным параметрам выбираем башенный кран КБ-473.09. 

Технические характеристики крана представлены по таблице В.3 

(приложение В). 

Грузовые характеристики крана КБ-473.09 представлены на рисунке 

В.2 (приложение В).  

3.2.4 Технология по возведению стен гостиницы на типовом этаже.  

В данном технологическом документе изложены действия, 

необходимые для возведения кирпичных стен [9] и перегородок [9] 

девятиэтажной гостиницы. Работы включают в себя подачу строительных 

материалов и изделий, укладку кирпича и перемычек, а также монтаж 

инвентарных подмостей для удобства каменщиков[2]. 

В процессе работы используется башенный кран КБ-473.09 для 

погрузо-разгрузочных операций и подачи материалов на рабочие места. 

Кладка наружных стен [9] ведется звеньями каменщиков с рекомендуемым 

составом, включающим каменщиков разных разрядов. Принят ступенчатый 

способ, начиная с наружной облицовки лицевым кирпичом и затем 

продолжая с использованием керамических камней до определенной 

отметки. После этого кладка продолжается с помощью шарнирно-панельных 

подмостей, которые устанавливаются на перекрытиях между этажами. 

Важно отметить, что выполнение всех работ должно быть в 

соответствии с данной технологической картой и рекомендуемыми 

процедурами, чтобы обеспечить высокое качество и безопасность на 

строительной площадке. 

Кладку стен наружных нашего здания гостиницы ведется звеньями 

каменщиков, применяем звено "четверка". В данном звене приняты 

обозначения: каменщик 4- 5 разряда это «К1»; каменщик 3 разряда это «К2»; 

каменщик 2 разряда это «К3»; каменщик 2 разряда это «К4». 

Кирпичную кладку производим рядами до отметки 1,2-1,25м от 

перекрытия этажа гостиницы. После завершения ступенчатого этапа, 

строители переносят кладку на шарнирно-панельные подмостки. Это 
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позволяет работникам удобно продолжать строительство, сохраняя 

безопасность и точность в процессе [33]. 

В период между сеансами кладки, необходимо убедиться, что все 

материалы и изделия, используемые в конструкции, защищены от 

воздействия неблагоприятных атмосферных условий. Это позволит 

сохранить их качество и гарантировать долговечность сооружения. 

При выполнении работ по каменной кладке рекомендуется соблюдать 

определенную последовательность [28]. Так, в первую очередь необходимо 

выполнить подготовительные работы, включающие в себя очистку 

поверхности, подготовку раствора и нарезку камней. Затем можно 

переходить к самой кладке, при которой следует учитывать правильное 

расположение и соответствие размеров камней, а также использовать 

специальные инструменты для создания прочной конструкции. 

В процессе строительства, внутренние несущие стены гостиницы и 

перегородки укладываются с помощью звеньев каменщиков "двойка". Эти 

звенья состоят из высококвалифицированных каменщиков разрядом 3-4 (К1), 

а также опытных каменщиков 2-го разряда (К2). 

К1 отвечает за фиксирование шнура-причалки, К2 занимается 

раствором и кладкой кирпичей. 

Шнур - причалку обязательно используют для каждого ряда кирпичной 

кладки стены. Кирпич раскладываем вдоль стены стопками в 2 кирпича с 

интервалом в 1/2 камня (125 мм).  

При армирование кладки следует применять сетки из полимерных 

композитных материалов. Расчет продольного армирования выполняется по 

СП 327.1325800 с применением стержней 2 Ш 6 А-I, Ст3сп ГОСТ 5781-82. 

На отметке 1,2м - 1,25м над перекрытием типового этажа, как 

отмечается в [10], необходимо устанавливать подмости, чтобы обеспечить 

безопасность рабочих и корректное продолжение работ. Кладка 

последующих ярусов должна вестись со шарнирно-панельных подмостей. 
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Кроме того, важно регулярно проверять вертикальность граней и углов 

кладки, а также горизонтальность рядов, как указывается [9]. 

На углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г-образными 

сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального 

деформационного шва «СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и 

армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*». На прямых участках- 

перехлестом не менее 25 см. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Операционный контроль качества работ учтен в таблице В.4 

(приложение В). Допускаемые отклонения таких работ представлены в 

таблице В.5 (приложение В). 

3.4 Правила техники безопасности и охраны труда 

При каменных работах по возведению наружных, внутренних несущих 

стен и перегородок важно следовать требованиям, изложенных в  

СНиП 12-04-2002 (раздел 9) и СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1 Общие требования. 

Подъем строительных материалов и изделий на этажи, перемещение их 

на рабочие места только с применением грузозахватных средств и средств 

пакетирования, для исключения падения и повреждения материалов [2], [33]. 

Для обеспечения безопасности на стройке необходимо соблюдать ряд 

мероприятий. Одно из них - обучение и наличие удостоверения 

стропальщика.  

«Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, приспособления, 

рабочий инвентарь, строительные материалы и другие предметы» [2], в целях 

избежание травм. Это требование обеспечивает безопасность рабочих на 

стройке. 

При ведении кирпичной кладки запрещается наступать ногами и 

облокачиваться на нее. Для безопасной работы необходимо использовать 
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только специально изготовленные настилы, расстояние между рабочим 

настилом не более 5 см   и отчищать (как минимум 2 раза в смену). 

Должны использоваться защитные навесы стандартных размеров 2х2м., 

в виде настила на кронштейнах на высоте 3,3м и далее через 6 м в процессе 

кладки стен. Возможно использование сетки ячейкой 50х50 мм. 

Строительный мусор с площадки вывозится в соответствии с нормами 

«Организация строительного процесса» [26]. 

3.5 Потребности в материально-технических ресурсах 

«Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре и 

приспособлениях» по МДС 12-29.2006 представлена в таблице В.6 

(приложение В). 

Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях в таблице 

В.7 (приложение В). 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Для определения трудоемкости является ЕНиР Сборник Е3 «Каменные 

работы». Трудоемкость работ определяется по формуле [15]: 

Тр = V×Hвр/8,                                             (31) 

«где V – объем работ, м
3
/м

2
/шт; 

Нвр – норма времени на каждый вид работ, чел-час (маш-час); 

8 – количество часов в смене» [15]. 

Смотрим в таблицу В.8 приложения В. 

3.6.2 График производства работ  

График производства работ рассчитан и представлен в графической 

части на чертеже. 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели  

Размер объема работ составляет 235,97 м
3
. 

Для выполнения работы потребуется 160,95 человеко-дней труда 

рабочих и 2,92 машинных часов. Всего работы займет 12 дней. 
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Максимальное количество рабочих, занятых на проекте, не должно 

превышать 18 человек, в то время как среднее количество рабочих будет 

составлять 12 человек. Коэффициент неравномерности движения рабочих 

оценивается в 1,5. Ожидается, что каждый рабочий будет производить 1,46 

кубических метров работы в день. 

 

Вывод к разделу технологии строительства 

В разделе "Технология строительства" была разработана 

технологическая карта для возведения кирпичных стен на типовом этаже 

девятиэтажной гостиницы.  

Были подсчитаны объемы работ и были выбраны основные монтажные 

приспособления. Описана технология производства работ по кладке 

кирпичей для наружных, внутренних стен и перегородок, а также были 

указаны требования к операционному качеству работ и процедурам приемки 

работ. Также была проведена калькуляция затрат на труд и машинное время. 

Для обеспечения безопасности на стройплощадке были представлены 

указания по безопасному производству работ и охране труда. Кроме того, 

были представлены меры по пожарной и экологической безопасности 

производства работ. Представлены максимальные массы и основные 

грузозахватные приспособления, состав операций и средства контроля 

качества, допустимые отклонения, потребность в машинах, оборудовании, 

инструменте, инвентаре и приспособлениях. Все необходимые для 

производства работ показатели отражены в графической части. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

В разделе организации строительства разработан проект производства 

работ (ППР) для строительства девятиэтажной гостиницы с автостоянкой, 

расположенной в г. Самара. Проект составлен по СП 48.13330-2019 

«Организация строительства» и с помощью «Организация и планирование 

строительства» [14], «Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование» [15]. 

Гостиница представляет собой девятиэтажное здание, по плану имеет 

прямоугольную форму, размеры приняты по осям 1 - 7 - 26,40 метра и по 

осям А - Г - 16,50 метров. 

Количество этажей принято 9. Высота каждого этажа -3 ,00 м. 

Конструктивная система здания – с несущими стенами их кирпича, на 

которые опираются железобетонные плиты. 

В проекте применены ленточные монолитные фундаменты, 

выполненные по периметру здания гостиницы и под всеми стенами. 

Применены фундаменты: ФЛ-1 ширина 1,8м; ФЛ-2 ширина 2,4м; Фл-3 

ширина 2,0м; ФЛ-4 ширина 2,6м. Заложены фундаменты на отметке -

3,200м. Под ленту устраивается подушка из песка средней крупности с 

послойным виброуплотнением. 

Перекрытия девятиэтажной гостиницы запроектированы из сборных 

железобетонных плит с круглыми пустотами: серия 1.141-1 вып. 60,63; 

серия 1.241-1 вып.27. 

Наружные стены толщиной 510 мм выполняются из обыкновенного 

глиняного кирпича полнотелого и пустотелого [28], с наружным 

утеплителем из минераловатных плит и облицовкой вентфасад «Краспан». 

Внутренние стены и перегородки выполнены из кирпича глиняный 

ГОСТ 530 на цементно-песчаном растворе плотностью 1800 кг/м
3
, 

перевязкой швов. Толщина внутренних стен принята 380 мм, а перегородок 

120 мм. 
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Перемычки над проемами устраиваются сборные из ж/б. 

Лестничные марши из сборного железобетона, серии 1.151.1-7, по  

СП 4.13130.2013 [32]. 

Устройство кровли гостиницы запроектировано с внутренним 

водостоком [10]. По плите перекрытия битумная мастика, затем слой 

техноэласта и два слоя биполя, разуклонку в 5% придает слой из 

керамзитового гравия. 

 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Состав или номенклатура работ по строительству девятиэтажной 

гостиницы с автостоянкой определяется по архитектурно-строительным 

чертежам, раздела ВКР «1. Архитектурно планировочный раздел». 

Строительство осуществляется в 1 захватку. Единицы измерения объемов 

работ приняты из ГЭСН 81-02-ОП-2001 «Общие положения. Исчисление 

объемов работ». Ведомость объемов СМР приводится в таблице Г.1 

приложения Г. 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

Для определения потребностей в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах составляются ведомости объемов работ, где также учитываются 

производственные нормы расходов строительных материалов [14]. 

«Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах» в таблице Г.2 (приложение Г). 
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4.3 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран для 

монтажа элементов всего здания. 

Монтажный кран подбирается по трем основным характеристикам: 

- вылет крюка; 

- высота подъема крюка; 

- грузоподъемность» [9]. 

Расчет и подбор грузоподъемного крана произведен в разделе  

ВКР «3. Технология строительства». 

Для ППР приняты дополнительные машины и механизмы, которые 

представлены в таблице Г.3, Приложение Г. 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Необходимые затраты труда и машинного времени определяются по 

«Организация строительства. Календарное и сетевое планирование» [15], 

«Организация строительства. Календарное и сетевое планирование» [37]. 

 «Трудоемкость работ в человеко-днях и машино-сменах 

рассчитывается по формуле: 

    
     

 
  (32) 

где   - объем работ; 

    - норма времени (чел-час, маш-час); 

  - продолжительность смены, час» [9,10]. 

«Кроме основных работ необходимо также учесть затраты труда на 

подготовительные работы в размере 10%, санитарно-технические работы – 

7%, электромонтажные работы – 5%, а также неучтенные работы в размере 

15% от суммарной трудоемкость выполняемых работ» [34], [35], [36]. 

Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени представлена в 

таблице Г.4 (приложение Г). 
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4.5 Разработка календарного плана производства работ 

«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию установленные 

нормами и проектом сроки» [14], [15]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле: 

T=Tp/n×k                                                     (33) 

где Тр - трудозатраты (чел-дн);  

n - количество рабочих в звене;  

к - сменность. 

Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

   
   

    
                                                    (34) 

   
  

  
      

где Rср - среднее число рабочих на объекте;  

Rmax - максимальное число рабочих на объекте 

     
   

 общ к
                                               (35) 

     
       

     
         

где ΣТр - суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ - общий срок строительства по графику;  

к - преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, тогда 0,5 < 0,70 < 1- условие 

выполняется. 

 

 



43 

Степень достигнутой поточности строительства по времени» [14]: 

   
    

    
                                                         (36) 

   
   

   
      

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях для жилищно-гражданского 

строительства: 

- численность рабочих, занятых на СМР, принимается равной Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

- численность ИТР – 11%; 

- численность служащих – 3,2%; 

- численность младшего обслуживающего персонала (МОП) – 1,3%» 

[14]. 

«Общее количество работающих определяется по формуле: 

 N   N   N  N   Nобщ раб итр служ моп      » [14].                                               (37) 

«где, Nраб – определяется по графику движения рабочей силы Rmax = 50 

человек» [14]. 

    =50×0,11=5,5=6 чел.; 

      50×0,032=1,6=2 чел.; 

     =50×0,013=0,65=1 чел.; 

      50+6+2+1=59 чел. 

Находим расчетное количество работающих на стройплощадке: 

                                                               

Более подробно указано в ведомости санитарно-бытовых помещений 

таблицы Г.5 по приложению Г. 
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4.6.2 Расчет площади для складирования материалов 

«Сначала необходимо определить запас каждого материала на складе: 

Qзап=Qобщ/T×n×k1×k2, m                                       (38) 

здесь Qобщ - общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т - продолжительность работ;  

n - норма запаса материала; 

k1 - коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 - коэффициент неравномерности потребления материала» [14]. 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле: 

 
Fпол=Qзап/q, м

2                                                                      
(39) 

здесь q - норма складирования  

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 

Fобщ=Fпол×Kисп, м
2                                                                 

(40) 

где Kисп - коэффициент использования площади склада» [14]. 

Расчеты сводим в таблицу Г.6 приложения Г. 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Расход воды на производственные нужды определяют по 

наибольшему его потреблению в самую загруженную смену по формуле: 

    
            

        
  л/сек                                   (41) 

где Кну - неучтенный расход воды. Кну =1,3; 

qн - удельный расход воды на единицу объема работ, л; 

nп - объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tсм - число часов в смену = 8ч» [9]. 

Общий объем кирпичной кладки в смену составляет 28,38 шт. 

Удельный расход воды qн  = 150л/1000 шт. кирпича. 
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«В смену, когда работает максимальное количество людей, определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 хоз  
        

        
  

     

     
                                    (42) 

где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды 15л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего = 40 л; 

nд – количество человек пользующихся душем 50 чел×0,8=40 чел; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч=62 чел.; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды равно 

1,5» [9]. 

 хоз  
         

      
  

     

     
            

Расход воды на пожаротушение Qпож определяется из расчета 10 л/сек 

при площади стройплощадки до 10 га. 

Искомый максимальный расход воды на строительной площадке в 

сутки: 

Qобщ= Qпр+ Qхоз+ Qпож, л/сек                                   (43) 

 общ                           

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

   
           

        
                                                       (44) 

   
            

        
            

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам. Принимается  

1,5-2,0 м/с. Полученное значение округляется до стандартного диаметра 

трубы по ГОСТу. Диаметр наружного водопровода принимаем 100 мм» [9]. 

Диаметр труб временной канализации принимается 100 мм. 
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4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Для производства строительно-монтажных работ, осуществления всех 

строительных процессов, а также для наружного и внутреннего освещения 

требуется электроэнергия. 

В данной работе, необходимо ее рассчитать по коэффициенту спроса и 

установленной мощности: 

       
      

    
  

      

    
                                 (45) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 

К1с, К2с, К3с, К4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н - установленная мощность силовых токоприемников, 

кВт» [14]. 

В таблицах 1-2 представлены ведомость установленной и потребной 

мощности.  

Таблица 1 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

«Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 

Установленн

ая мощность 

Кол- 

во 

Общая установленная 

мощность, кВт» [14]. 

«Башенный кран КБ-473.09 кВт 67 1 67 

Сварочный аппарат СТЕ-24 кВт 21,6 1 21,6 

Вибратор Н-22 кВт 0,5 2 1,0 

Штукатурная станция «Салют»» 

[14]. 
кВт 10 1 10 

Итого: 99,6 

 

Таблица 2 – Потребная мощность наружного освещения 

«Потребители эл. 

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенн

ости, лк 

Действи

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт» [14]. 

«Территория 

строительства 

1000 

м
2
 

3,0 20 9,861 3×9,861 = 29,58 

Открытые склады м
2
 0,001 10 611,27 0,001×611,27=0,61 

Итого мощность 

наружного освещения» 

[14]. 

    ∑Рон=30,19 
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Потребная мощность внутреннего освещения приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Потребная мощность внутреннего освещения 

«Потребители эл. энергии Ед. изм. 

Удельная 

мощность

, кВт 

Норма 

освещенн

ости, лк 

Действит

ельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт» [14]. 

1 2 3 4 5 6 

«Контора прораба 100м
2
 1 75 0,18 0,18 

Гардеробная 100м
2
 1 50 0,56 0,56 

Диспетчерская 100м
2
 1 75 0,21 0,21 

Кабинет по охране труда 100м
2
 1 75 0,21 0,21 

Проходная  100м
2
 0,8 - 0,12 0,10 

Душевая 100м
2
 0,8 - 0,28 0,22 

Сушильная 100м
2
 0,8 - 0,16 0,13 

Столовая 100м
2
 1 75 0,48 0,48 

Комната для отдыха и 

обогрева 
100м

2
 0,8 - 0,48 0,38 

Туалет 100м
2
 0,8 - 0,24 0,19 

Медпункт 100м
2
 1 75 0,24 0,24 

Итого мощность внутреннего 

освещения» [14]. 
    ∑Ров=2,9 

Находим всего потребляемой мощности: 

       
        

   
 

       

    
                            

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле: 

 у                                                        (46) 

Ру                   кВ А 

Принимаем трансформатор СКТП-150 мощностью 150кВ×А. 

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки производится по формуле» [14]: 

   
       

  
                                                (47) 

   
          

    
   шт, прожекторов ПЗС- 35шт. 
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4.7 Проектирование строительного генерального плана 

«На строительном генеральном плане отображаем: границы 

строительной площадки; виды ограждений; действующие и временные 

подземные, надземные и воздушные сети и коммуникации; постоянные и 

временные дороги; схемы движения средств транспорта и механизмов; места 

установки строительных и грузоподъемных машин, пути их перемещения и 

зоны действия; размещение постоянных, строящихся и временных зданий и 

сооружений» [14], [15]. 

Схема движения транспорта по стройплощадке принята сквозная с 

односторонним движением. 

«Определение зон влияния крана. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

1 - зона обслуживания - 30 м, см. СГП. 

2 - зона перемещения груза: 

       R a      5l a                                      (48) 

      30                

3 - опасная зона для нахождения людей» [9,11]: 

 оп    п с    без                                             (49)  

 оп                 м 

 

4.8 Технико-экономические показатели ППР 

«Объем здания - 14006 м
3
. 

Общая трудоемкость работ, Tp - 6517,23 чел/дн. 

Усредненная трудоемкость работ - 0,47 чел-дн/м
3
. 

Общая трудоемкость работы машин -  306,12 маш-см. 

Общая площадь строительной площадки -  9861 м
2
. 

Общая площадь здания - 3416 м
2
. 

Площадь временных зданий - 316 м
2
. 

Площадь складов: 
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– открытых, 611,27 м
2
 

– закрытых, 62,31 м
2 

– навесов, 173,98 м
2
 

Протяженность: 

- водопровода 149 м 

- временных дорог 85 м 

- электросиловой линии 402 м  

- высоковольтной линии 68 м. 

Количество рабочих на объекте: 

- максимальное – 50 чел. - среднее – 35 чел. - минимальное – 10 чел. 

Коэффициент равномерности потока: 

– по числу рабочих 0,70 – по времени 0,72. 

Продолжительность строительства по графику – 186 день» [9]. 

 

Выводы по разделу «Организация и планирование строительства» 

В данном проекте девятиэтажной гостиницы с автостоянкой 

подсчитаны объемы работ, произведен выбор машин, механизмов и 

приспособлений для строительно-монтажных работ, выполнен расчет 

калькуляции трудозатрат. По результатам сделанных расчетов выполнены 

работы по построению календарного графика производства работ и 

строительного генерального плана. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

В городе Самара, в Кировском районе, проектируется девятиэтажная 

гостиница, которая имеет размеры 26,40 × 16,50 м. Общая площадь - 3416 м
2
, 

количество номеров -96 шт. 

Конструктивная схема здания основана на использовании поперечных 

несущих стен, на которые опираются железобетонные плиты, что является 

традиционным для строительной системы. 

Для составления сметной документации используем (СНБ–2001) по 

Шишканова В.Н. «Основы ценообразования в строительстве». В основе 

расчетов были выбраны укрупненные сметные нормативы цены 

строительства на 01.01.2023г. При составлении сводного сметного расчета 

были учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений 

Плотникова И. А. «Сметное дело в строительстве», глава 8. С-135-136 [17], 

резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, а также налог на 

добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта был 

составлен в соответствии с методикой определения стоимости строительства: 

МДС 81-25.2001. «Методические указания по определению величины 

сметной прибыли в строительстве» [34]; МДС 81-33.2004. «Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве» 

[35]; МДС 81-35.2004. «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации» [36], реконструкции, 

капитального строительства, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Сводный сметный расчет и 

объектные сметные расчеты (ОСР) на общестроительные работы 

девятиэтажной гостиницы с автостоянкой, благоустройство и озеленение 
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территории гостиницы представлены в таблицах Д.1- Д.3 в приложении Д по 

«Основы ценообразования в строительстве». 

«Стоимость работ по возведению объекта: 

С=Снцс×М×Кпер×Крег1,                                    (50) 

где Снцс = 1285,28 тыс. руб/место – стоимость одной единицы 

рассматриваемого объекта строительства с учетом его функционального 

назначения и параметров;  

М = 192 - оцениваемый параметр мощности, количество мест; 

Кпер =0,82 - коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района Московской области к уровню цен Самарской области; 

Крег1 = 1,0 - коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации- Самарская 

область, связанный с регионально-климатическими условиями» [17]. 

Определяем: 

С=1285,28×192×0,82×1=202354,48 тыс. руб. 

 

5.2 Сметные расчеты 

Расчеты произведены и отображены в таблице Д.1 – «Сводный 

сметный расчет стоимости девятиэтажной гостиницы», таблице 

Д.2 - «Объектная смета ОС 02-01 на общестроительные работы», таблице 

Д.3 - «Расчет стоимости благоустройства и озеленения территории» в 

приложении Д. 

 

5.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта  

Технико-экономические показатели предоставлены в таблице Д.4 

приложения Д. 

 

Вывод по разделу «Экономика строительства»  

В разделе экономика строительства сформировали объектные сметы и 

сводный сметный расчет для определения полной стоимости строительства 
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девятиэтажной гостиницы с автостоянкой [17]. В процессе составления 

сметных расчетов использовались укрупненные нормативы цен на 

строительные работы, которые вступили в силу с 1 января 2023 года. 

Раздел также охватывает все общестроительные работы, а также 

благоустройство и озеленение. Для подсчета затрат на строительство были 

использованы данные, представленные в архитектурно-планировочном 

разделе выпускной квалифицированной работы. 

В целом, данный раздел является важной частью дипломной работы, 

которая позволяет определить полную стоимость строительства здания и 

оценить его экономическую эффективность. Кроме того, использование 

укрупненных нормативов цен на строительные работы обеспечивает 

достоверность и точность сметных расчетов. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта  

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического объекта 

Тема выпускной квалифицированной работы - девятиэтажная 

гостиница с автостоянкой. Гостиница запроектирована в тихом и уютном 

Кировском районе города Самары. Выбранная площадка для ее 

строительства является идеальной, поскольку она расположена на местности 

с ровным рельефом, которая не занята застройкой, а также не содержит 

ценных зеленых насаждений.  

Конструктивной системой здания девятиэтажной гостиницы является 

возведение несущих стен их кирпича, данные отображены в технологическом 

паспорте технического объекта в приложение Е по таблице Е.1. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Для обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих 

местах необходимо проводить оценку профессиональных рисков в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Это позволяет выявить все 

возможные опасные факторы, которые могут возникнуть в процессе работы. 

Один из главных факторов, приводящих к травмам и заболеваниям, 

связанным с процессом труда, это неблагоприятное воздействие на организм 

человека производственной среды и трудового процесса. Это воздействие 

может иметь различные последствия в зависимости от характера фактора, его 

интенсивности и длительности воздействия [1]. 

«Для идентификации рисков необходимо учитывать все события и 

обстоятельства, которые могут привести к травме или профессиональному 

заболеванию работника. Также необходимо изучить причины возникновения 

потенциальных рисков, связанных с выполняемой работой, а также 

учитывать информацию о прошлых травмах и заболеваниях» [1]. 
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Результаты идентификации профессиональных рисков должны быть 

представлены в таблице Е.2 приложения Е. Это позволяет четко описать все 

выявленные риски и принять необходимые меры для обеспечения 

безопасности и здоровья работников на рабочих местах. 

 «Идентификация рисков для дальнейшей оценки должна учитывать: 

 события, ситуации, обстоятельства, которые приводили либо 

потенциально могут приводить к травме или профессиональному 

заболеванию работника; 

 причины возникновения потенциальной травмы иди заболевания, 

связанные с выполняемой работой; 

 сведения об имевших место травмах, профессиональных 

заболеваниях» [1]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Были проведены идентификация и оценка профессиональных рисков в 

соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Используя результаты данной 

оценки, были определены основные методы снижения и устранения опасных 

и вредных производственных факторов, а также выбраны средства 

индивидуальной защиты [1], необходимые для безопасной работы в данном 

технологическом процессе. 

Далее, в соответствии с данными из таблицы Е.2, были разработаны 

организационно-технические методы защиты, которые помогут частично 

снизить вредные и опасные производственные факторы. Результаты 

подобранных методов были представлены в табличном виде в таблице Е.3 

приложения Е. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

«Для обеспечения безопасности на строительной площадке необходимо 

уделить особое внимание пожарной безопасности. Для этого используются 

системы предотвращения пожаров и пожарной защиты» [29], а также 
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средства индивидуальной защиты, которые подбираются согласно СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» [1]. 

По результатам проведенной идентификации опасных факторов пожара 

заполняется таблица Е.4 приложения Е, которая помогает определить 

наиболее уязвимые места на строительной площадке. В соответствии с 15 

главой постановления от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 

режиме», на строительной площадке необходимо проводить инструктажи по 

пожарной безопасности, а также обеспечивать свободный проезд и 

освещение на ночных сменах. 

Кроме того, на строительной площадке должны быть первичные 

средства пожаротушения [18], подобранные в соответствии с таблицей Е.5 

приложения Е, а также реализованы организационные мероприятия по 

предотвращению пожара, приведенные в таблице Е.6 (приложение Е).  Таким 

образом, всестороннее соблюдение мер по пожарной безопасности на 

строительной площадке является неотъемлемой частью успешного 

завершения проекта [29]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического 

объекта 

Проводится идентификация негативных экологических факторов, 

возникающих при реализациях производственно-технологического процесса, 

которая приводится в таблице Е.7 приложения Е. 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду приводится в табл. Е.8 приложения Е. 

 

Вывод по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» выпускной квалификационной бакалаврской работы 

В разделе "Безопасность и экологичность технического объекта" 

представлены детальные характеристики девятиэтажной гостиницы с 
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автостоянкой, включая технологический процесс устройства кирпичной 

кладки внутренних, наружных стен и перегородок. В данном разделе 

приводятся не только описания технологических операций, должностей 

работников и используемого оборудования, но и подробное описание 

системы защиты работников, включая перечень специальной 

индивидуальной защиты. 

Для повышения безопасности и экологической безопасности на 

объекте, было проведено определение опасных профессиональных рисков и 

указаны способы их предотвращения и защиты работников во время 

выполнения каменных работ. Кроме того, в разделе представлены методы и 

способы противодействия пожару на объекте, а также возможные меры по 

устранению и препятствию развития пожара. 

Помимо этого, были выявлены экологические факторы, которые могут 

возникнуть в результате строительных работ, и предложены меры по 

снижению их негативного влияния на окружающую среду. Для работников, 

задействованных в производственно-технологическом процессе, были 

разработаны организационно-технические мероприятия и подобраны 

конкретные, технически обоснованные средства индивидуальной защиты. 

Также был выявлен класс пожарной опасности и предложены мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности на возводимом объекте. 

В целом, данный раздел содержит подробные рекомендации по 

обеспечению безопасности и экологической безопасности на объекте, 

соответствующие нормативной документации и сферической в разных 

ситуациях.
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Заключение 

 

Целью данной дипломной работы было продемонстрировать авторские 

навыки самостоятельной работы и комплексного решения задач, основанных на 

последних достижениях науки и практики. В соответствии с поставленным 

заданием было разработано проектное решение здания девятиэтажной 

гостиницы с автостоянкой. 

Проектирование включало в себя множество компонентов, начиная от 

архитектурно-планировочного решения, расчета несущей конструкции, 

технологии производства каменных работ, организации строительной 

площадки и заканчивая вопросами безопасности и экологичности объекта. 

Результатом проектирования стало разработанное архитектурно-планировочное 

решение девятиэтажной гостиницы размерами 26,4х16,5м с конструктивной 

схемой из поперечных несущих стен. Кроме того, были разработаны 

технологическая карта на устройство каменной кладки, мероприятия по 

безопасной работе каменщика, календарный план и строительный генеральный 

план, были подсчитаны объемы строительных работ и трудозатраты, 

определена сметная стоимость строительства. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки 

и графической части. В ПЗ подробно описываются архитектурно – 

планировочные решения здания, выполнены расчеты монолитного фундамента, 

подобраны механизмы и оборудование для производства каменной кладки при 

возведении здания, определены трудоѐмкость работ и продолжительность 

строительства девятиэтажной гостиницы с автостоянкой, а в ГЧ представлены 

чертежи: фасады, планы этажей, разрезы и узлы, технологическая карта на 

каменную кладку типового этажа, календарный план и стройгенплан. 
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Приложение А 

Дополнительные сведения архитектурно-планировочного раздела 

Таблица А.1 - Направление ветра для построения розы ветров 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

в январе, % 7 5 8 15 17 23 14 11 

в июле, % 13 9 10 9 8 12 20 19 

 

Таблица А.2 - Экспликация полов    

«№ 

п/п 

Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь 

пола, м2» 

[11]. 

1 

 

«Покрытие пола из керамогранитной плитки 

(ГОСТ 13996-2019) – 13мм 

Прослойка и заполнение швов из цементно-

песчаного раствора М150 – 57мм 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150 – 57мм 

Гидроизоляция – 1 слой рубероида 

Железобетонная плита перекрытия – 220мм 

217,0 

2 

 

Покрытие пола из линолеума (ГОСТ 7251-

2016) – 5мм 

Прослойка из быстротвердеющей мастики на 

водостойких вяжущих – 1мм 

Стяжка из легкого бетона класса В7,5 g=1200 

кг/м3 – 50мм 

Звукоизоляционный слой из древесно-

волокнистых плит марки М-2 и М-3 g=250 

кг/м3 – 24мм 

Железобетонная плита перекрытия – 220мм 

493,0 

3 

 

Покрытие пола из штучного паркета (ГОСТ-

862.1-85)– 15мм 

Прослойка из быстротвердеющей мастики на 

водостойких вяжущих – 1мм 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150 – 40мм 

Гидроизоляция – 1 слой рубероида  

Звукоизоляционный слой из древесно-

волокнистых плит марки М-2 и М-3 g=250 

кг/м3 – 24мм 

Железобетонная плита перекрытия – 220 мм 

2370,5 

4 

 

Покрытие пола из мраморных плит (ГОСТ-

9480-2012)- 25мм 

Прослойка и заполнение швов из цементно-

песчаного раствора М150 – 55мм 

Железобетонная плита перекрытия – 220мм» 

[11]. 

350,0 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.3 - Ведомость внутренней отделки 

«Наименование  

помещения 

Пол Потолок Стены и перегородки» 

[11]. 

1 2 3 4 

Первый этаж 

«Бухгалтерия 

администратор 

Директор 

Паркет Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Спец. комнаты Линолеум Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Коридоры Линолеум Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Водоэмульсионная 

покраска 

Лестничная клетка  Мраморные 

плиты 

Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Водоэмульсионная 

покраска 

Вестибюль Мраморные 

плиты 

Подвесной потолок Высококачествен. 

штукатурка 

декоративным 

раствором 

Санузлы Керамогранитная 

плитка 

Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Керамогранитная 

плитка  

Типовой этаж 

Подсобные Линолеум Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Высококачествен. 

масленая окраска 

Коридоры 

Комната персонала 

Номера (96 

номеров): жилая 

площадь, прихожая 

Паркет Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Высококачествен. 

штукатурка 

декоративным 

раствором 

Номера (96 

номеров): санузел 

Керамогранитная 

плитка 

Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Керамогранитная 

плитка 

Лестничная клетка  

 

Мраморные 

плиты 

Высококачествен. 

водоэмульсионная 

покраска 

Водоэмульсионная 

покраска» [11]. 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.4 - Характеристика ограждающей конструкции покрытия 

«№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

слоя 

δ, м 

Плотность 

ρ0, кг/м
3
 

Теплопроводности 

 λ, Вт/(м·°C)» [11]. 

1 
«Штукатурка цементно-песчаный 

раствор 
0.02 1800 0.93 

2 
Кирпич керамический пустотелый на 

цементно-песчаном растворе 
0.51 1800 0.81 

3 
Утеплитель плиты минераловатные 
ТЕХНОНИКОЛЬ РОКЛАЙТ 

х 180 0.04 

4 Вентилируемый зазор 0.05  - 

5 
Облицовка керамогранитные плиты» 

[11]. 
0.01   - 

 

Таблица А.5 - Характеристика ограждающей конструкции 

«№ 

слоя 
Материал слоя 

Толщина 

слоя  

δ, м 

Плотность   

ρ0, кг/м
3
 

Теплопроводности  

λ, Вт/(м·°C)» [11]. 

1 «Раствор цементно-песчаный 0.01 1800 0.76 

2 Железобетон 0.14 2500 2.92 

3 
Утеплитель, минераловатные плиты 
ТЕХНОНИКОЛЬ РОКЛАЙТ 

Х 100 0.052 

4 Разуклонка гравий керамзитовый 0.15 500 0.14 

5 Цементно-песчаная стяжка»  0.03 1800 0.76 

6 
Гидроизоляция (Биполь ЭПП, 

Техноэласт ЭКП)» [11]. 
0.015 400 0.17 
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Продолжение Приложения А 

 

 
Рисунок А.1 –Диаграмма роза ветров 

 

 

Рисунок А.2 - Схема конструкции ограждающей конструкции 

 

 

Рисунок А.3 -  Состав ограждающей конструкции 
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Приложение Б 

Дополнительные данные к разделу «Расчетно-конструктивный раздел» 

 

 

Рисунок Б.1 - Грузовые площади 
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Продолжение Приложения Б 

 

Рисунок Б.2- Схема осадки фундамента мелкого заложения 

 

Таблица Б.1 - «Сбор нагрузок на обрез фундамента внутренней несущей стены» 

[28].  

«№, 

п/п Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэфф. 

надѐжности 

по нагрузке, 

   

Расч. 

нагрузка» 

[28].  

 Постоянные нагрузки     

 «Вес элементов покрытия:     

1 
раствор цементно-песчаный — 0,01 

мм,        кг м  
кН м  0,2 1,3 0,2 

2 

собственный вес плит покрытия 

многопустотные плиты длиной 7,2 

м шириной 1,5 м, т=3,3 т 

кН м  
33,0/(7,2x

1,5)=3,1 
1,1 3,4 

3 

утеплитель, минераловатный плиты 

ТЕХНОНИКОЛЬ РОКЛАЙТ, - 200 

мм,   кг м  

кН м  0,1 1,3 0,1 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1. 

«№, 

п/п Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэфф. 

надѐжности 

по нагрузке, 

   

Расч. 

нагрузка» 

[28].  

4 

разуклонка керамзитовый гравий — 

150 мм,  =500 кг/м
3
 

кН/м
2
 7,5 1,3 9,8 

5 

цементно-песчаная стяжка — 30 мм, 

 =1800 кг/м
3
 

кН/м
2
 0,5 1,3 0,7 

6 
гидроизоляция - 15 мм,  =150 кг/м

3
 кН/м

2
 0,2 1,3 0,3 

 
Итого от элемента покрытия: кН/м

2
 11,6 - 14,5 

 
Вес элементов перекрытия:     

7 

собственный вес плит перекрытий 

многопустотные плиты длиной 7,2 м 

шириной 1,5 м, т=3,3 т 

кН/м
2
 33,0/(7,2x

1,5)=3,1 

1,1 3,4 

8 

паркетная доска — 15 мм, 

 =12,8 кг/м
2
 

кН/м
2
 0,1 1,1 0,1 

9 

стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 – 40 мм, 

 =1800 кг/м
3
 

кН/м
2
 0,7 1,3 0,9 

10 

гидроизоляция – 1 слой рубероида 

 =1,7 кг/м
2
 

кН/м
2
 0,0 1,1 0,0 

11 

звукоизоляционный слой из 

древесноволокнистых плит марки 

М-2 и М-3 — 24 мм,  =250 кг/м
3
 

кН/м
2
 0,6 1,3 0,8 

 
Итого от элементов перекрытия: кН/м

2
 4,6 - 5,3 

 
Вес внутренних стен:     

12 

собственный вес кирпичной кладки 

стены (вычисления ведем без учета 

вычета проемов) 

        кг м   Высота стены 27 
м, толщина стены δ       м. Объем 

на 1 п.м стены        м  

кН/п.м 190,8 1,1 209,9 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1. 

«№, 

п/п Наименование нагрузки 

Ед. 

изм. 

Норм. 

нагрузка 

Коэфф. 

надѐжности 

по нагрузке, 

   

Расч. 

нагрузка» 

[28].  

 Временные нагрузки     

13 

Полезная нагрузка на перекрытие 

(табл. 8.3, п. 1 [4] – жилые 

квартиры) с учетом коэффициента 

   : 1,5 0,6=1,0 

      1,5 1,2 1,8 

14 Собственный вес перегородок       0,5 1,1 0,6 

15 

Снеговая нагрузка (для Самары, IV 

снеговой район, таблица 10.1 [4])» 

[28]. 

   

  » 

[28]. 

2,0 1,4 2,8 

 

Таблица Б.2- Расчѐт осадки фундамента мелкого заложения 

  м   м 
  

  

 
        кПа      ср  кПа    МПа  

     ср 

 
  мм 

0.0 0.0 0.0 1.0 221.3 0.0 10 0.0 

1.04 1.04 0.8 0.871 192.8 207.0 10 17.22 

2.08 1.04 1.6 0.642 142.1 167.4 10 13.93 

2.1 0.02 1.62 0.637 141.1 141.6 10 0.23 

3.12 1.02 2.4 0.477 105.6 123.3 18 5.59 

4.1 0.98 3.15 0.38 84.0 94.8 18 4.13 

4.16 0.06 3.2 0.374 82.8 83.4 10 0.4 

5.2 1.04 4.0 0.306 67.7 75.2 10 6.26 

6.24 1.04 4.8 0.258 57.1 62.4 10 5.19 

7.28 1.04 5.6 0.223 49.3 53.2 10 4.43 

8.32 1.04 6.4 0.196 43.4 46.4 10 3.86 

9.36 1.04 7.2 0.175 38.7 41.1 10 3.42 

10.1 0.74 7.77 0.163 36.0 37.4 10 2.21 
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Приложение В 

Дополнительные данные к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица В.1 - Ведомость объемов работ и используемых материалов 

«№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Общий 

объем» [14]. 

1. Кладка кирпичных наружных стен, толщина 510 мм М
3
 118,18 

2. Кладка кирпичных внутренних стен, толщина 380 мм М
3 

96,89 

3. Кладка внутренних перегородок, толщина 120 мм м
2 

174,18 

4. Монтаж сборных железобетонных перемычек шт. 47 

5. Цементно-песчаный раствор м
3 

54,98 

6. 
Установка и разборка инвентарных шарнирно-

панельных подмостей для возведения типового этажа 
шт 23  

 

Таблица В.2 - Ведомость основных грузозахватных приспособлений 

«№ 

п/п 
Наименование  

Марка 

грузозахватного 

приспособления 

Эскиз 
Масса 

элемента, 

т» [14]. 

1 Контейнер с кирпичом 4СК1-3,2 

 

1,8 т 

2 Ящики с раствором 4СК1-3,2 

 

1,2 т 

3 
Шарнирно-панельные 

подмости 
4СК1-3,2 

 

1,0 т 

4 

 Сборные 

железобетонные 

перемычки 

4СК1-3,2 

 

0,326 т 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 - Технические характеристики башенного крана КБ-473.09 

«Наименование 

поднимаемого 

элемента  

Масса 

элемента 

Q¸т 

Высота 

подъема 

крюка Нкр, м 

Вылет 

крюка Lкр, 

м 

Грузо-

подъемность 

Qкр, т 

Максималь- 

ный грузовой  

момент М, 

кН·м» [14]. 

Контейнер с 

кирпичом 
1,8 42,4 30,0 8,0 1608,3 

 

Таблица В.4 - Состав операций и средства контроля 

«Этапы 

работ 
Контролируемые операции 

Контроль  

(метод, объем) 

Докумен

тация 

Лицо, 

ответственное 

за контроль» 

[28]. 

«Подготов

ительные 

работы 

Проверить: 

- наличие документа о 

качестве на партию кирпича, 

раствора, соответствие их 

вида, марки и качества 

требованиям проекта, 

стандарта; 

- очистку основания под 

кладку от мусора, грязи, 

снега и наледи; 

- правильность разбивки 

осей. 

 

Визуальный, 

лабораторный 

 

 

 

 

Визуальный 

 

 

Измерительный 

Паспорт

(сертиф

икаты), 

общий 

журнал 

работ 

Производитель 

работ» [28]. 

Кладка 

стен 

«Контролировать: 

- толщину конструкций стен, 

отметки опорных 

поверхностей; 

- ширину простенков, 

проемов; 

- толщину швов кладки; - 

смещение вертикальных осей 

оконных проемов от 

вертикали, смешение  

осей стен от разбивочных 

осей; 

- отклонение поверхностей и 

углов  

кладки от вертикали, 

отклонение рядов кладки от 

горизонтали; 

- неровности на 

вертикальной поверхности 

кладки» [28]. 

«Измерительный

после каждых 10 

м
3
 кладки по 

каждой оси» 

[28]. 

То же  

- » - 

«Измерительный 

каждый проем, 

каждую ось» 

[28]. 

 

«Измерительный 

после каждых 10 

м
3
 кладки» [28]. 

 

«Визуальный, 

измерительный 

после каждых 10 

м
3
 кладки» [28]. 

ОЖР Производитель 

работ, мастер» 

[28]. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение Таблица В.4 

«Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль  

(метод, объем) 

Докумен

тация 

Лицо, 

ответственное за 

контроль» [28]. 

 «перевязки швов, их 

за-полнение; 

- правильность устройства 

деформационных швов; 

- правильность выполнения 

армирования кладки; 

- правильность выполнения 

разрывов  

кладки; 

- температуру наружного 

воздуха и  

раствора (в зимних условиях)» 

[28]. 

 

- » - 

 

 

 

Визуальный  

 

 

 

То же 

 

 

Измерительный 

«общий 

журнал 

работ» 

[28]. 

«Производитель 

работ, мастер» 

[28]. 

«Приемка 

выполненных 

работ 

Проверить: 

- качество фасадных 

поверхностей стен; 

- геометрические размеры и 

положение стен; 

- правильность перевязки 

швов, их толщину и 

заполнение, горизонтальность 

рядов, вертикальных углов 

кладки. 

 

Визуальный, 

измерительный 

Измерительный 

 

 

 

Визуальный, 

измерительный 

 

Акт 

освидете

льствова

ния 

скрытых 

работ, 

исполни-

тельная 

геодезич

еская 

схема, 

акт 

приемки 

вы- 

полнены

х работ 

Производитель 

работ, мастер, 

геодезист» [28]. 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.5 - Допускаемые отклонения 

«№ 

п/п 
Параметр 

Величина допускаемых 

отклонений» [28]. 

1 
«Глубина не заполненных раствором швов, при 

кладке в пустошовку с лицевой стороны 15 мм 

2 
Толщина конструкции 

±15 мм 

3 
Ширина простенков 

-15 мм 

4 
Отметки опорных поверхностей 

- 10 мм 

5 Ширина проемов 
+ 15 мм 

6 
Смещение вертикальных осей оконных проемов от 

вертикали 20 мм 

 
По толщине швов кладки: 

 

7 
горизонтальных 12 мм 

-2; +3 мм 

8 
вертикальных 10 мм 

± 2 мм 

9 
Смещение осей конструкции от разбивочных осей 

10 мм 

 Поверхности и углы кладки от вертикали:  

10 
на один этаж 

10 мм 

11 
на здание высотой более двух этажей 

10 мм 

12 

Ряды кладки от горизонтали на 10 м длины стены 

15 мм 

13 

Неровности на вертикальной поверхности кладки при 

наложении метровой рейки 10 мм 

14 
Размеры сечений вентиляционных каналов 

± 5 мм» [28]. 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.6 - Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре 

и приспособлениях 

«№ 

п/п 
Наименование 

Марка, 

ГОСТ, ТУ 

Технические 

характеристики 
Назначение 

Кол-

во» 

[15]. 

«1 Башенный кран КБ-473.09 
Грузоподъемность 

-8 т, вылет – 30 м 

Подача 

материалов 
1 

2 
Раствор-раздаточная 

станция 
У-342М 

Вместимость - 

4,0м
3
 

Прием, 

перемешивание и 

выдача раствора  

1 

3 Сварочный агрегат 
ТД-500 4-

V-2 

Номинальный 

сварочный ток 

500А  

Сварочные 

работы 
1 

4 Ящик для раствора 
КМР -01-

14 

Вместимость -

0,25м
3
 

Подача 

кладочного 

раствора 

1 

5 Строп 4СК1-3,2 
Грузоподъемность-

3,2 т 

Строповка 

конструкций 
1 

6 Лопата растворная 
ЛР ГОСТ 

19596-87 
Масса – 2кг Подача  раствора 10 

7 
Измерительная 

рулетка  
ЕРМАК Длина – 5м, 25м 

Измерительные 

работы 
5 

8 Кельма каменщика Sparta Масса – 0,001 кг 
Разравнивание 

раствора 
10 

9 Молоток - кирочка МКИ Масса – 0,01 кг Кладка кирпича 5 

10 
Уровень 

строительный 
УС2-300 Масса – 0,01 кг Проверка уровня 5 

11 Отвес ОТ-200 Масса – 0,01 кг 
Проверка 

вертикаль-сти 
5 

12 
Угольник 

деревянный 
500x700 

ТУ 22-3949- 

77 

Контроль 

качетсва 
5 

13 Каска 
ГОСТ EN 

397-2012 
Строительная СИЗ 10 

14 Специальная обувь 
ГОСТ 

28507-99 

Кожаная от мех. 

воздействий 
СИЗ 10 

15 Перчатки 
ГОСТ 

28846-90 

Хлопчатобумажны

е, резиновые 
СИЗ 10 

16 
Пояс 

предохранительный 

ГОСТ 

32489-2013 

Лямочный пояс с 

наплечными и 

набедренными 

лямками 

СИЗ 10 

17 Тахеометр 
ГОСТ Р 

51774-01 
Электронный 

Измерительные 

работы» [15]. 
1 
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Таблица В.7 - Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

«№ 

п/п 
Наименование материала Марка, ГОСТ Ед. изм. 

Количество» 

[28]. 

1 
Кирпич керамический 

с размерами 250х120х65 
ГОСТ 530-2012 1000 шт 120,817 

2 Раствор кладочный 
М100 

ГОСТ Р 57337-2016 
м

3 
54,98 

3 Сборные ж/б перемычки ГОСТ 948-2016 шт 47 

4 
Шарнирно-панельные 

подмости 
Инвентарные шт 23 шт 

 

Таблица В.8 - Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«

№ 

п/

п 

Наименование 

технических процессов 

Ед. 

из

м. 

Объем 

работ  

Обосно

вание 

Норма 

времени 
Трудоемкость 

чел.-

ч. 

маш.-

ч. 
чел.-см. 

маш.

-см.» 

[15] 

1 

«Кладка наружных 

несущих стен в 510 мм» 

[15]. 

м
3
 118,18 

§Е3-3  

табл.3  

№ 5б 

2,8 - 61,36 - 

2 

Кладка внутренних 

несущих стен в 380 мм» 

[15]. 

м
3
 96,89 

§Е3-3  

табл.3  

№ 3б 

3,2 - 58,76 - 

3 

Кладка внутренних 

перегородок в 120 мм» 

[15]. 

1 

м
2
 

174,18 

§Е3-12  

табл.1  

№ 2 

0,66 - 34,37 - 

4 

Укладка сборных 

ж/б перемычек 

оконных и дверных 

проемов 

башенным краном» [15]. 

1 

пр

ое

м 

47 

§Е3-16 

табл.1  

№ 1а, б 

0,45 0,15 2,64 0,88 

5 

Подача кладочного 

раствора в ящиках 

емкостью по 0,25 м
3
 

башенным краном» [15]. 

м
3
 54,98 

§Е1-7 

№ 13а, 

б 

0,067 0,134 0,46 0,92 

6 

Установка, перестановка 

и 

разборка инвентарных 

подмостей для кладки 

башенным краном» [15]. 

10 

м
3
 

кла

дк

и 

23,6 

§Е3-20 

табл.2 

№ 2а, б 

1,14 0,38 3,36 1,12 

ΣТр = 160,95 2,92 
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Рисунок В.1 – Схема для определения требуемых грузовысотных 

параметров башенного крана 

 

 

Рисунок В.2 – Грузовые характеристики крана КБ-473.09 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу «Организация и планирование 

строительства» 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ. 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 
Примечание» [14]. 

1 2 3 4 

I. Земляные работы 

«Планировка 

площадки  

бульдозером со 

срезкой 

растительного 

слоя» [14]. 

1000 

м
2
 

1,69 

 
                             м

2 

 

«Разработка 

котлована 

экскаватором 

«обратная 

лопата» » [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-навымет 

 

1000 

м
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 
                    
Суглинок – m=0,5, α=63

0
 

АН = 27,8+2·0,6 = 29,0 м 

ВН = 18,3+2·0,6 = 19,5 м 

FН = АН · ВН = 29,0 · 19,5 = 565,5 м
2
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

-с погрузкой 

 

1,03 

 АВ = АН +2mHК = 29,0+2·0,5·1,75 = 30,75 м 

ВВ = ВН +2mHК = 19,5+2·0,5·1,75 = 21,25 м 

FВ = АВ · ВВ = 30,75 · 21,25 = 653,44 м 

 котл  
 

 
 котл    в   н    в н  

 котл  
 

 
                      

                         м  

 зас
обр

   котл   констр               

                   м  

 изб   котл      зас
обр

               

               м  

 констр   ФЛ   осн
песч                    м

3
 

«Ручная зачистка 

дна котлована 

100 

м
3
 

0,53 
 р з        котл                

       м  

Уплотнение 

грунта 

виброкатком 

1000 

м
3
 

0,14 
 упл   н        м2

 

 упл                     м2
 

Обратная засыпка 

бульдозером» 

[14]. 

1000 

м
3
 

0,09     
   

          

II. Основания и фундаменты 

«Устройство 

бетонной 

подготовки» [14]. 

м
3
 38,39     

                        

Устройство 

ленточного 

сборного ж/б 

фундамента 

м
3
 

191,9

7 
                           

III. Подземная часть 

Уплотнение пола 

подвала 

100 

м
3
 

0,32                                       
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

«Укладка сборных 

ж/б плит  

перекрытия на отм. 

0,000» [28]. 

100 

шт. 
0,3 

Сборные железобетонных плит с круглыми 

пустотами по серии 1.141-1 вып. 60,63; серии 

1.241-1 вып.27.: 

ГОСТ 26434-2015  

1. 1ПК 72.15 – 10 шт. 

2. 1ПК 72.10 – 2 шт. 

3. 1ПК 60.15 – 8 шт. 

4. 1ПК 60.10 – 2 шт. 

5. 1ПК 21.15 – 7 шт. 

6. 1ПК 21.10 – 1 шт. 

«Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

стен подвала 

100 

м
2
 

4,22 

 гид
вер

                                

                         
           м  

Утепление стен 

подвала» [28]. 

100 

м
2
 

4,22 
 ст
утепл

                                
                         
           м 

 

IV. Надземная часть 

Кладка наружных 

стен иp кирпича  

δ = 0,51 м 

м
3
 

1005,

36 

1-й этаж: 

 кладки    ст   ст   ок   дв   ст 

 дв                              м , 

 ок                  м . 

 кладки                              

        м  
Типовой этаж: 

 кладки    ст   ст   ок   дв   ст   эт 

 дв                  м , 

 ок                  м . 

 кладки                               

        м  

 общ                        м  

Кладка внутренних 

стен иp кирпича  

δ = 0,38 м 

м
3
 933,6 

1-й этаж: 

 кладки    ст   ст   дв   ст 

 дв                                   
            м , 

 кладки                               м  

Типовой этаж: 

 кладки    ст   ст   дв   ст   эт 

 дв                               
              м , 

 кладки                           

        м  
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

Кладка внутренних 

перегородок из 

кирпича δ = 0,12 м 

100 

м
2
 

23,12 

Vобщ=98,48+835,12=933,6 м
3
 

1-й этаж: 

                                     

           

                                   

                 м
2 

Типовой этаж: 

                         

                   
           

                     м
2 

                               

Монтаж сборных 

железобетонных 

перемычек 

100 

шт. 
11,7 

Сборные железобетонные 

перемычки по ГОСТ 948-2016: 

2ПБ 19-3 (81 кг) – 604 шт. 

2ПБ 17-2 (71 кг) – 80 шт. 

2ПБ 16-2 (65 кг) – 108 шт. 

2ПБ 13-1 ( 54 кг) – 378 шт. 

«Укладка сборных 

ж/б плит  

перекрытия и 

балконных плит» 

[14]. 

100 

шт. 
4,77 

Сборные железобетонных плит с круглыми 

пустотами по серии 1.141-1 вып. 60,63; серии 

1.241-1 вып.27.: ГОСТ 26434-2015 

 1ПК 72.15 – 162 шт. 1ПК 72.10 – 36 шт. 

1ПК 60.15 – 72 шт. 1ПК 60.10 – 18 шт. 

1ПК 21.15 – 63 шт. 1ПК 21.10 – 9 шт. 

1ПК 48.10 – 9 шт. 1ПК 48.15 – 63 шт. 

1ПК 24.15 – 27 шт. ГОСТ 25697-2018 

ПБк 36-13-6 – 18 шт. 

«Укладка сборных 

железобетонных  

лестничных 

маршей 

100 

шт. 
0,18 

ЛМ30.11.15- 4 (ГОСТ 9818-2015) -1,48т 

n = 18 шт 

Укладка сборных 

железобетонных  

лестничных 

площадок 

100 

шт. 
0,18 

1ЛП30.16-4 (ГОСТ 9818-2015) – 2,45т 

n = 18 шт 

Устройство  

лестничных  

ограждений» [28]. 

100 

м 
0,53  огр        м 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

V. Кровля 

Устройство 

пароизоляции 

100 

м
2
 

4,36 
Пароизол 

                          м2
 

Устройство 

теплоизоляционног

о слоя 

100 

м
2
 

4,36 
Минераловатная плита "URSA" - 200 мм 

                          м2
 

«Устройство  

защитного слоя  

из керамзита» [14]. 

100 

м
2
 

4,36 
Керамзитовый гравий – 150-250 мм 

                          м2
 

«Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки δ = 30 мм» 

[14]. 

100 

м
2
 

4,36 
Цементно-песчаная стяжка -30 мм 

                          м2
 

Устройство 

гидроизоляции 

100 

м
2
 

13,07 

Биполь ЭПП в 2 слоя 

Техноэласт ЭКП в 1 слой 

                             м2
 

Установка 

водосточных 

воронок 

шт. 1 Nворонок = 1 шт. 

VI. Полы 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки толщиной 

55 мм  

100 

м
2
 

34,31 

Номера помещений – 1 - 19. 

                             
       м3

 

Устройство 

звукоизоляции  

100 

м
2
 

28,64 
Номера помещений – 1, 2, 6, 10, 13, 14,16, 18 

                          м2
 

Устройство 

гидроизоляции  

100 

м
2
 

2,17 
Номера помещений – 4, 5, 8, 9, 17, 19. 

          м2
 

«Покрытие пола из 

линолеума» [14]. 

100 

м
2
 

4,93 
Номера помещений – 5, 10, 17, 18. 

          м2
 

«Покрытие пола из 

штучного паркета» 

[14]. 

100 

м
2
 

23,71 
Номера помещений – 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 18  

             м2
 

«Покрытие пола из 

керамогранитной 

плитки» [14]. 

100 

м
2
 

2,17 
Номера помещений – 4, 19  

          м2
 

Покрытие пола из 

мраморных плит 

100 

м
2
 

3,50 
Номера помещений – 11, 12  

          м2
 

VII. Окна и двери 

«Установка 

оконных блоков» 

[14]. 

100 

м
2
 

4,08 

ГОСТ 30674-99 

ОП СДП 15-18 – 151 шт. 

                      м
2
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г. 

1 2 3 4 

Установка 

дверных блоков 

100 

м
2
 

9,56 

ГОСТ 30970-2002: 

ДПНУ Г П Л 2300-1270-130 – 2 шт. 

ДПНУ Г П Л 2300-1170-130 – 18 шт. 

ДПВ С Б Дв 2100-970 – 108 шт. 

ДПВ С Б Дв 2100-870 – 216 шт. 

ДПВ С Б Дв 2100-770 – 162 шт. 

                                    

                                     
м

2
 

VIII. Отделочные работы 

Утепление 

наружных стен 

100 

м
2
 

19,71 

Плиты минераловатные ТЕХНОНИКОЛЬ 

РОКЛАЙТ 

                                            

Устройство 

системы 

навесного 

вентилируемого 

фасада 

100 

м
2
 

19,71 
Вентфасад «Краспан» 

                                            

Окраска потолков 
100 

м
2
 

33,83 
                              

              м 

«Устройство 

подвесного 

потолка» [14]. 

100 

м
2
 

0,48                  

Оштукатуривание 

внутренних стен 

100 

м
2
 

95,38 

                         

                     
            

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

100 

м
2
 

8,34 

                                   
                               

       м2
 

Окраска стен 
100 

м
2
 

62,52 

                         

                     
           

IX. Благоустройство территории 

«Устройство 

асфальтобетонны

х покрытий» [14]. 

1000 

м
2 3,06        м

2
 

«Разравнивание  

почвы граблями» 

[14]. 

100 

м
2
 

41,93        м
2
 

Посадка деревьев 
10 

шт 
13,3          

Устройство газона 
100 

м
2
 

41,93        м
2
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах. 
«Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

(объем) 

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

еди-

ницы 

Потреб-

ность на 

весь 

объем 

работ» 

[14]. 

«Устройство 

бетонной 

подготовки» [14]. 

м
3
 38,39 

Бетон В7,5 

 =1900кг/м³ 

 

м
3
 

т 

1 

1,9 

38,39 

72,94 

«Устройство 

ленточного 

монолитного ж/б 

фундамента» 

[14]. 

м
2 

383,94 Опалубка щитовая 
м

3
 

т 

1 

0,05 

383,94 

19,2 

т 1,42 
Арматура 

 
т - 1,42 

м
3 

191,97 

Бетон В25 

 =2400кг/м³ 

 

м
3
 

т 

1 

2,4 

113,1 

214,89 

Укладка сборных 

ж/б плит  

перекрытия на 

отм. 0,000 

шт. 10 
серия 1.141-1 вып. 60: 

1ПК 72.15 

шт 

т 

1 

3,3 

10 

33,0 

шт. 2 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 72.10 
шт 

т 

1 

2,3 

2 

4,6 

шт. 8 

серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 60.15 
шт 

т 

1 

2,8 

8 

22,4 

шт. 2 

серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 60.10 
шт 

т 

1 

1,9 

2 

2,8 

шт. 7 

серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 21.15 
шт 

т 

1 

0,9 

7 

6,3 

шт. 1 

серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 21.10 
шт 

т 

1 

0,7 

1 

0,7 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

стен подвала 

м
2
 422 Битумная мастика 

м
2
 

т 

1 

0,005 

422 

2,11 

Утепление стен 

подвала 
м

2
 422 

Экструдированный 

пенополистирол 

м
2
 

т 

1 

0,002 

422 

0,844 

Кладка наружных 

стен иp кирпича  

δ = 0,51 м 

м
3
 1005,36 

Кирпич 

 =1600кг/м³ 

(1,6т/м³) 

м
3
 

т 

1 

1,6 

1005,36 

1608,58 

м
3
 241,3 

Цементно-песчаный 

раствор М50 

м
3
 

т 

1 

1,8 

241,3 

434,34 

Кладка 

внутренних стен 

иp кирпича  

δ = 0,38 м 

м
3
 933,36 

Кирпич 

 =1600кг/м³ 

(1,6т/м³) 

м
3
 

т 

1 

1,6 

933,6 

1493,76 

м
3
 218,4 

Цементно-песчаный 

раствор М50 

м
3
 

т 

1 

1,8 

218,4 

392,4 

Кладка 

внутренних 

перегородок из 

кирпича δ = 0,12м 

м
3
 277,44 

Кирпич 

 =1600кг/м³ 

(1,6т/м³) 

м
3
 

т 

1 

1,6 

277,44 

443,9 

м
3
 52,44 

Цементно-песчаный 

раствор М50 

м
3
 

т 

1 

1,8 

52,44 

94,4 

Монтаж сборных 

железобетонных 

перемычек 

шт. 604 
ГОСТ 948-2016: 

2ПБ 19-3 

шт 

т 

1 

0,081 

604 

48,92 

шт. 80 
ГОСТ 948-2016: 

2ПБ 17-2 

шт 

т 

1 

0,071 

80 

5,68 

шт. 108 
ГОСТ 948-2016: 

2ПБ 16-2 

шт 

т 

1 

0,065 

108 

7,02 

шт. 378 
ГОСТ 948-2016: 

2ПБ 13-1 

шт 

т 

1 

0,054 

378 

20,41 

Укладка сборных 

ж/б плит  

перекрытия и 

балконных плит 

шт. 162 
серия 1.141-1 вып. 60: 

1ПК 72.15 

шт 

т 

1 

3,3 

162 

534,6 

шт. 36 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 72.10 

шт 

т 

1 

2,3 

36 

82,8 

шт. 72 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 60.15 

шт 

т 

1 

2,8 

72 

201,6 

шт. 18 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 60.10 

шт 

т 

1 

1,9 

18 

34,2 

шт. 63 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 21.15 

шт 

т 

1 

0,9 

63 

56,7 

шт. 9 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 21.10 

шт 

т 

1 

0,7 

9 

6,3 

шт. 9 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 48.10» [14]. 

шт 

т 

1 

1,5 

9 

13,5 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 

«Укладка 

сборных ж/б плит  

перекрытия и 

балконных плит 

шт. 63 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 48.15 

шт 

т 

1 

2,2 

63 

138,6 

шт. 27 
серия 1.141-1 вып.60: 

1ПК 24.15 

шт 

т 

1 

1,1 

27 

29,7 

шт. 18 
серия 1.141-1 вып.60: 

ПБк 36-13-6 

шт 

т 

1 

1,443 

18 

25,97 

Укладка сборных 

ж/б лестничных 

маршей 

шт. 18 
ГОСТ 9818-2015: 

ЛМ30.11.15- 4 

шт 

т 

1 

1,48 

18 

26,64 

Укладка сборных 

железобетонных  

лестничных 

площадок 

шт. 18 
ГОСТ 9818-2015: 

ЛМ30.11.15- 4 

шт 

т 

1 

2,45 

18 

44,1 

Устройство  

лестничных  

ограждений 

м 52,92 

ГОСТ 25772-2021: 

ОГМв Р 1000*2400» 

[14]. 

м 

т 

1 

0,05 

52,92 

2,646 

Устройство  

кровли 

100 

м
2
 

4,36 Пароизол 
м

2
 

т 

1 

0,001 

436 

0,436 

100 

м
2
 

4,36 

Теплоизоляция с 

использованием плит 

«URSA» 

м
2
 

т 

1 

0,005 

436 

2,18 

100 

м
2
 

4,36 
Защитного слоя  

из керамзита 

м
3
 

т 

1 

0,3 

87,2 

26,16 

100 

м
2
 

4,36 
Цементно-песчаная 

стяжка δ=30 мм 

м
3
 

т 

1 

1,8 

13,08 

23,54 

100 

м
2
 

4,36 
Гидроизоляция из 2  

слоев Биполь ЭПП 

м
2
 

т 

1 

0,0004 

872 

0,35 

100 

м
2
 

4,36 
Гидроизоляция из 1  

слоя Техноэласт ЭКП 

м
2
 

т 

1 

0,0006 

436 

0,26 

шт. 1 Водосточная воронка 
шт 

т 

1 

0,015 

1 

0,015 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки 

толщиной 55 мм  

м
2
 3430,5 

Цементно-песчаный  

раствор М150 

м
3
 

т 

1 

1,8 

188,68 

339,62 

Устройство 

звукоизоляции  
м

2
 2863,5 Пенотерм 

м
2
 

т 

1 

0,0004 

2863,5 

1,15 

Устройство 

гидроизоляции  
м

2
 217 Рубероид 

м
2
 

т 

1 

0,002 

217 

0,43 

Покрытие пола из 

линолеума 
м

2
 493 

Линолеум 

поливинилхлоридный 

м
2
 

т 

1 

0,0025 

493 

1,23 

«Покрытие пола 

из штучного 

паркета» [14]. 

м
2
 2370,5 Паркетная доска 

м
2
 

т 

1 

0,0042 

2370,5 

9,96 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Покрытие пола из 

керамогранитной 

плитки 

м
2
 217 

Керамогранит  

неполированный  

«Esti a» 

м
2
 

т 

1 

0,02 

217 

4,34 

«Покрытие пола 

из мраморных 

плит» [14]. 

м
2
 350 Мрамор Cre a Marfil 

м
2
 

т 

1 

0,02 

350 

7,0 

Установка 

оконных блоков  
м

2
 408 

Окна из  

металлопластиковых 

профилей  

(стеклопакет) 

м
2
 

т 

1 

0,09 

408 

36,72 

Установка 

дверных блоков 
м

2
 955,81 

ГОСТ 30970-2002: 

ДПНУ Г П Л 2300-

1270-130 – 2 шт. 

ДПНУ Г П Л 2300-

1170-130 – 18 шт. 

ДПВ С Б Дв 2100-970 

– 108 шт. 

ДПВ С Б Дв 2100-870 

– 216 шт. 

ДПВ С Б Дв 2100-770 

– 162 шт. 

 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

т 

 

 

0,03 

 

0,03 

 

0,02 

 

0,02 

 

0,02 

 

 

0,06 

 

0,54 

 

2,16 

 

4,32 

 

3,24 

Утепление 

наружных стен 
м

2
 1971,3 

Плиты 

минераловатные 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

РОКЛАЙТ 

м
2
 

т 

1 

0,003 

1971,3 

5,91 

Устройство 

системы НВФ 
м

2
 1971,3 Вентфасад «Краспан» 

м
2
 

т 

1 

0,025 

1971,3 

49,28 

Окраска потолков м
2
 3382,77 

Краска, белый цвет 

«RAL9003» 

м
2
 

т 

1 

0,0015 

3382,77 

5,07 

Устройство 

подвесного 

потолка 

м
2
 47,73 

Подвесной потолок 

«BAJKAL BOARD»  

фирмы«ARMSTRONG» 

м
2
 

т 

1 

0,0027 

47,73 

0,13 

Оштукатуривание 

внутренних стен 
м

2
 9537,62 Штукатурка 

м
2
 

т 

1 

0,01 

9537,62 

95,38 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

м
2
 834,18 

"Краспан" марка  

"КП-7" 

м
2
 

т 

1 

0,04 

834,18 

33,37 

Окраска стен м
2
 6251,8 

Краска, белый цвет 

«RAL9003» 

м
2
 

т 

1 

0,0015 

6251,8 

9,38 

Устройство а/б 

покрытий 
м

2
 3064 

Асфальтобетонная 

смесь 

м
3
 

т 

1 

2,2 

153,2 

337,04 

Посадка деревьев шт. 133 Ель, берѐза, яблоня шт. 133 133 

Устройство 

газона 
м

2
 4193 Газон партерный 

м
2
 

т 

1 

0,02 

4193 

83,86 



 

88 

 

Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 - Выбор строительных машин для производства работ. 

«Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-   

во, шт» 

[14]. 

2 3 4 5 6 

«Бульдозер 
ЧЕТРА 

Т-15 

Длинна отвала 3,1м 

Высота отвала 

1,254м 

Срезка 

растительного 

слоя, планировка, 

обратная засыпка. 

1 

Экскаватор 

с гидравлическим 

приводом 

Hyundai 

HX210S 

Обратная лопата на 

гусеничном ходу, 

емкость ковша 1,0 

м
3
, 

Радиус резания max 

8,8м 

Разработка 

котлована 
1 

Каток 
ДУ-29 

(Д-624) 

Ширина 

уплотнения – 

2,22м 

Уплотнение 

грунта котлована 
1 

Башенный кран КБ-473.09 

Гр-ть max 8т, высота 

подъема крюка max 

42,4м, длина стрелы 

30 м 

Монтажные 

работы, подача 

материалов 

1 

Бадья поворотная БП-1,0 

Объем -1,0 м
3
, 

Грузоподъемность – 

2,5 т 

Подача бетонной 

смеси, раствора 
1 

Автобетоносмеситель 

Миксер 

58149Z 

КАМАЗ 

6520 

Объем смесителя 

9 м
3
 

Транспортировка 

бетонной смеси 
4 

Сварочный аппарат 
AuroraPRO 

INTER 200 

Напряжение - 220 В, 

мощность - 8,7 кВт 
Сварочные работы 1 

Вибратор глубинный 
ЭПК-

1300/51 

Мощность 1300 Вт, 

диаметр 

наконечника 51 мм 

Уплотнение 

бетонной смеси» 

[14]. 

2 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.4 – Ведомость «трудоемкости и машиноемкости работ по ГЭСН 81-02-012020» [8] 

«Наименование работ Ед. изм 
Обоснование, 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость 

Состав звена 
чел-час маш-час 

Объем 

работ 
чел-дн маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Земляные работы 

Планировка площадки бульдозером 

со срезкой растительного слоя 
1000 м

2
 01-01-036-03 - 0,17 1,69 - 0,04 Машинист 6р.-1 

Разработка котлована экскаватором 

«обратная лопата» 
1000 м

3
 

- с погрузкой 

Машинист 6р.-1 
01-01-013-02 6,9 20 1,03 0,61 1,78 

- навымет 

01-01-003-02 5,87 12,7 0,09 0,07 0,14 

Ручная зачистка котлована 100 м
3
 01-02-056-02 233 - 0,53 15,44 - Землекоп 3р.-1 

Уплотнение грунта виброкатком 1000 м
3
 01-02-003-01 - 13,5 0,14 - 0,24 Тракторист 5р-1 

Обратная засыпка бульдозером 1000 м
3
 01-03-033-05 - 1,75 0,09 - 0,02 Маш.6р.-1» [8]. 

II. Основания и фундаменты 

«Устройство бетонной подготовки» 

[14]. 
м

3
 06-01-001-01 1,53 0,24 38,39 11,03 0,99 

Бетонщик 4р-2, 

2р-2; Маш. 6р.-1 

«Устройство ленточного 

монолитного ж/б фундамента» [14]. 
100 м

3
 07-01-001-03 121 51,69 1,92 27,53 11,76 

Пл. 4р-1, 2р-1; 

Арм.5р.-1, 2р-2; 

Бет 4р-1, 2р-2; 

Маш. 6р-1 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Подземная часть 

Уплотнение пола подвала 100 м
3
 01-02-005-01 12,53 2,62 0,32 0,5 0,1 Землекоп 3р.-1 

Укладка сборных ж/б плит  

перекрытия на отм. 0,000 
100 шт. 07-05-011-05 174 16,13 0,3 6,53 0,6 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

«Устройство вертикальной 

гидроизоляции стен подвала» [14]. 
100 м

2
 08-01-003-07 21,2 - 4,22 11,18 - 

Гидроизолир-к 

4р.-1, 2р.-1 

Утепление стен подвала 100 м
2
 26-01-036-01  16,06 0,08 4,22 8,47 0,04 

Термоизолир-ик 

4р.-1, 2р.-1, 3р.-1 

IV. Надземная часть 

Кладка наружных стен из кирпича  

δ = 0,51 м 
м

3
 08-02-001-01 4,54 0,4 1005,36 570,54 50,27 

Каменщик 4р.-1, 

3р. – 2 

Кладка внутренних стен иp кирпича  

δ = 0,38 м 
м

3
 08-02-001-01 4,54 0,4 933,6 529,82 46,68 

Каменщик 4р.-1, 

3р. – 2 

Кладка внутренних перегородок из 

кирпича δ = 0,12 м 
100 м

2
 08-02-002-03 143 4,21 23,12 413,27 12,17 

Каменщик 4р.-1, 

3р. – 2 

Монтаж сборных железобетонных 

перемычек 
100 шт. 07-05-007-20 15,16 4,23 11,7 22,17 6,19 

Каменщик 4р.-1, 

3р. – 2 

Укладка сборных ж/б плит  

перекрытия и балконных плит 
100 шт. 07-05-011-05 174 16,13 4,77 103,75 9,62 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

«Укладка сборных железобетонных  

лестничных маршей» [14]. 
100 шт. 07-05-014-04 220 46,7 0,18 4,95 1,05 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

«Укладка сборных железобетонных  

лестничных площадок» [14]. 
100 шт. 07-05-014-02 237 46,77 0,18 5,33 1,05 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

Устройство лестничных ограждений 100 м 07-05-016-03 57,1 2,82 0,53 3,78 0,19 
Монтажник  

4р.-1, 3р.-1 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V. Кровля 

Устройство пароизоляции  
100 

м
2
 

12-01-015-03 6,94 0,21 4,36 3,78 0,11 
Кровельщик 4р - 

1; 2р-1 

Устройство теплоизоляционного 

слоя 

100 

м
2
 

12-01-013-01 18,6 0,87 4,36 10,14 0,47 
Кровельщик 4р - 

1; 2р-1 

Устройство защитного слоя из 

керамзита 

100 

м
2
 

12-01-014-02 2,71 0,34 87,2 29,54 3,71 
Кровельщик 4р - 

1; 2р-1 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки 

100 

м
2
 

12-01-017-02 39,3 2,39 4,36 21,42 1,3 
Кровельщик 4р - 

1; 2р-1 

Устройство гидроизоляции 
100 

м
2
 

12-01-037-03 17,86 0,41 13,07 29,18 0,67 
Кровельщик 4р - 

1; 2р-1 

Установка водосточных воронок шт. 12-01-035-02 0,18 - 1 0,02 - 
Кровельщик 4р - 

1; 2р-1 

VI. Полы 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки толщиной 55 мм  
100 м

2
 

11-01-011-01, 

11-01-011-02 
38,68 2,74 34,31 158,08 11,75 

Бетонщик 

3р – 1, 2р – 1 

«Устройство звукоизоляции» [14]. 100 м
2
 11-01-009-01 25,8 1,08 28,64 92,36 3,87 

Изолировщик 4р 

- 1; 2р-1 

«Устройство гидроизоляции» [14]. 100 м
2
 11-01-004-01 41,6 0,98 2,17 11,28 0,27 

Гидроизолиров-

щик - 4р-1, 3р-1 

Покрытие пола из линолеума 100 м
2
 11-01-036-04 31,41 0,82 4,93 19,36 0,51 

Облицовщик 

синт. материалов   

4р-2, 2р-1 

Покрытие пола из штучного паркета 100 м
2
 11-01-034-01 31,07 1,08 23,71 92,08 3,20 

Плотник 

4р.-1,2р.-1 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Покрытие пола из керамогранитной 

плитки 
100 м

2
 11-01-047-01 310,42 1,73 2,17 84,2 0,47 

Облицовщик-

плиточник   4р-1 

Покрытие пола из мраморных плит 100 м
2
 11-01-031-01 160 3,96 3,50 70,0 1,73 

Облицовщик-

плиточник   4р-1 

VII. Окна и двери 

«Установка оконных блоков» [14]. 100 м
2
 10-01-034-02 134,73 3,94 4,08 68,71 2,01 

Плотник 

4р.-1,2р.-1 

«Установка дверных блоков» [14]. 100 м
2
 10-01-039-01 89,53 13,04 9,56 106,99 15,58 

Плотник 

4р.-1,2р.-1 

VIII. Отделочные работы 

Утепление наружных стен 100 м
2
 26-01-036-01  16,06 0,08 19,71 39,57 0,20 

Термоизолир-ик 

4р.-1, 2р.-1, 3р.-1 

Устройство системы навесного 

вентилируемого фасада 
100 м

2
 15-01-090-02 207,98 18,12 19,71 512,41 44,64 

Монтажники 

4р.1, 3р -2, 2р -1 

Окраска потолков 100 м
2
 15-04-007-02 63 0,18 33,83 266,41 0,76 

Маляр 

строительный 

3р-1, 2р-1 

Устройство подвесного потолка 100 м
2
 15-01-047-17  176 5,34 0,48 10,56 0,32 

Монтажники 

4р. - 1, 4р - 1 

Оштукатуривание внутренних стен 100 м
2
 15-02-016-03 74 5,54 95,38 882,27 66,05 

Штукатур 

4р.-2, 3р.-2, 2р.-1 

Облицовка стен керамической 

плиткой 
100 м

2
 15-01-019-05 115,26 1,65 8,34 120,16 1,72 

Облицовщик-

плиточник   4р-

1, 3р-1 

 



 

93 

 

Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окраска стен 100 м
2
 15-04-007-01  43,56 0,17 62,52 340,42 1,33 

Маляр 

строительный 

3р-1, 2р-1 

IX. Благоустройство территории 

«Устройство асфальтобетонных 

покрытий 
1000 м

2
 27-06-019 56,4 6,6 3,06 21,57 2,52 

Дор. раб. 3р.-1, 

2р-1 

Разравнивание почвы граблями 100 м
2
 47-01-001-2 10,2 - 41,93 53,46 - Раб. зел.стр. 2р-1 

Посадка деревьев 10 шт 47-01-009-02 7,02 - 13,3 11,67 - 
Раб. зел. стр. 4р.-

1, 2р-1 

Устройство газона 100 м
2
 47-01-045-01 0,28 - 41,93 1,47 - 

Раб. зел. стр. 3р.-

1, 2р-1 

Итого:  4792,08 306,12  

X. Другие работы 

Подготовительные работы % - - - 8 383,37 - 
Землекоп 3р.-1, 

2р.-1 

Санитарно-технические работы % - - - 7 335,45 - 
Монт-к сан. тех. 

систем5р.-1,4р.-1 

Электромонтажные работы % - - - 5 239,6 - 

Электромонтажн

ик 5р.-1, 4р.-1» 

[8]. 

Неучтенные работы % - - - 16 766,73 -  

 

Итого:  

 

6517,23 

 

306,12 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.5 - «Ведомость временных зданий» [14]. 

«Наименован

ие зданий 

Числе-

ность 

персо-

нала 

Нор-

ма 

пло- 

щади 

Расчет-

ная 

площадь 

Sр, м
2
 

Прини-

маемая 

площадь 

Sф, м
2
 

Раз- 

меры 

АхВ, м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Характеристика» 

[14]. 

«Контора 

прораба 
6 3 18 18 6,7х3 1 

Контейнерный, 

31315 

Гардеробная 62 0,9 55,8 28 10х3,2 2 
Передвижной, 

Г-10 

Диспетчерска

я 
1 7 7 21 7,5х3,1 1 

Контейнерный, 

5055-9 

Кабинет по 

охране труда 
62 0,02 1,24 21 7,5х3,1 1 

Контейнерный, 

5055-9 

Проходная - - - 6 2х3 2 
Сборно-

разборная 

Душевая 62 0,43 26,66 28 10х3,2 1 
Контейнерный, 

ГОССД-6 

Сушильная 62 0,2 12,4 16 6,5х2,6 1 

Передвижной, 

4078-100- 

00.000.СБ 

Столовая 62 0,6 37,2 24 9х3 2 
Передвижной, 

ГОСС-С-20 

Комната для 

отдыха и 

обогрева 

62 0,75 46,5 24 9х3 2 
Передвижной, 

Г-10 

Туалет 62 0,07 4,34 24 8,7х2,9 1 
Передвижной, 

ТСП-2-800000 

Медпункт 62 0,05 3,1 24 9х3 1 
Контейнерный, 

ГОСС МП» [14]. 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.6 - Определение площадей складов 
«
М
ат
ер
и
ал
ы
, 

и
зд
е
л
и
я
 

и
 к
о
н
с
тр
у
к
ц
и
и

 

П
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ь
н
о
ст
ь
 

п
о
тр
еб
л
е
н
и
я
, 
д
н
и

 Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Р
аз
м
ер
 с
к
л
ад
а 
и
 

сп
о
со
б
 

х
р
ан
ен
и
я
»
[1
4
].

 

об-

щая 

суточная 

Н
а 
ск
о
л
ь
к
о
 

д
н
е
й

 

Кол-во 

Qзап 

Норма

тив на 

1 м
2
 

Полезная 

F пол, м
2
 

Общая, 

Fобщ, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

«
О
п
ал
у
б
к
а
 10 383,9

4 м
2
 

38,39 м
2
 2 112,5м

2
 20 м

3
 7,91 11,87 

ш
та
б
е
л
ь
 

К
и
р
п
и
ч

 

40 1135 

тыс. 

шт. 

1135000/40 

= 28375 шт. 

2 28375·2·1,1·1,3 

=81152,5 шт 

400 

шт. 

202,88 

(81152,5/4

00) 

202,88·1,2

5= 

=253,6 

в
 п
ак
е
та
х
 н
а 

п
о
д
д
о
н
ах

 

Ж
/б
 п
л
и
ты
 

п
ер
ек
р
ы
ти
й

 12 477,5

1 м
3
 

477,51/12 = 

39,79 м
3
 

4 39,79·4·1,1·1,3= 

=227,6 м
3
 

2,0 м
3
 133,8 

(227,6/2,0) 

133,8·1,3= 

=147,94 

ш
та
б
е
л
я
 

в
ы
со
то
й
 2
 м

 

Ж
/б
 

п
ер
ем
ы
ч
к
и

 

3 32,81 

м
3
 

32,81/3 = 

10,94 м
3
 

3 10,94·3·1,1·1,3= 

=46,93 м
3
 

0,8 м
3
 58,66 

(46,93/0,8) 

58,66·1,3= 

=76,26 

ш
та
б
е
л
я
 

в
ы
со
то
й
 4
 р
я
д
а 

Ж
/б
 л
ес
тн
и
ч
н
ы
е 

м
ар
ш
и
 и
 п
л
о
щ
ад
к
и

 6 28,3 

м
3
 

28,3/6 = 4,72 

м
3
 

6 4,72·6·1,1·1,3= 

=40,5 м
3
 

2,0 м
3
 20,25 

(40,5/2,0) 

20,25·1,3= 

=26,33 

ш
та
б
е
л
я
  

в
ы
со
то
й
 2
 м

 

М
ет
ал
л
-и
е 

к
о
н
ст
р
у
к
ц
и

и
 

2 2,646 

т 

2,646/2 =     

1,323 т 

2 1,323·2·1,1·1,3= 

=3,78 т 

1,2 т 3,15 

(3,78/1,2) 

3,15·1,2= 

=3,78 

н
ав
а
л
о
м
»
 

[1
4

].
 

Итого: 611,27  
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Закрытые 

Б
и
ту
м
н
ая
 

м
ас
ти
к
а
 

2 2,11 т 2,11/2 = 

1,055 т 

2 1,055·2·1,1·1,3= 

3,017 т 

1,2 т 2,51 

(3,017/1,2) 

2,51·1,2= 

=3,02 

н
а 
ст
ел
л
а
ж
ах

 

П
л
и
тк
а 

м
р
ам
о
р
н
ая

 7 350 

м
2
 

350 /7 = 50 

м
2
 

7 50·7·1,1·1,3= 

=500,5 м
2
 

80 м
2
 6,26 

(500,5/80) 

6,26·1,2= 

= 7,51 

в
 п
ач
к
ах
 н
а 

п
о
д
к
л
ад
к
ах

 

П
л
и
тк
а 

к
ер
ам
и
ч
ес
к
а

я
 

21 1051,

18 м
2
 

1051,18 /21 

= 50,06 м
2
 

5 50,06·5·1,1·1,3= 

=357,93 м
2
 

80 м
2
 4,47 

(357,93/80) 

4,47·1,2= 

= 5,36 

в
 п
ач
к
ах
 н
а 

п
о
д
к
л
ад
к
ах

 

О
к
о
н
н
ы
е 
и
 

д
в
ер
н
ы
е 
б
л
о
к
и

 18 1363,

81 м
2
 

1363,81/18 = 

75,77 м
2
 

5 75,77·5·1,1·1,3= 

=541,76 м
2
 

20-25 

м
2
 

21,67 

(541,76/25) 

21,67·1,4= 

= 30,34 

в
 в
ер
ти
к
ал
ь
н
о
м
 

п
о
л
о
ж
е
н
и
и

 

Л
и
н
о
л
еу
м

 

2 1,23 т 1,23/2 = 

0,615 т 

2 0,615·2·1,1·1,3= 

=1,76 т 

15 рул  

(0,8 т) 

2,2 

(1,76/0,8) 

2,2·1,2= 

= 2,64 

го
р
и
зо
н
та
л
ь
н
о
 

2
-3
 р
у
л
о
н
а 

К
р
ас
к
и

 

31 14,45 

т 

14,45/31 = 

0,47 т 

10 0,47·10·1,1·1,3= 

=6,72 т 

0,6 т 11,2 

(6,72/0,6) 

11,2·1,2= 

= 13,44 

Н
а 

ст
ел
л
аж
ах

 
Итого: 62,31  

Навес 

У
те
п
л
и
те
л
ь
 

п
л
и
тн
ы
й

 

6 2406,

9 м
2
 

2406,9 /6 = 

401,15 м
2
 

1 401,15·1·1,1·1,3= 

=573,64 м
2
 

4 м
2
 143,41 

(573,64/4) 

143,41·1,2= 

= 172,1 

ш
та
б
е
л
ь
 

в
ы
со
то
й
 1
,5
 м

 

Р
у
л
о
н
н
а
я
 

ги
д
р
о
и
зо
л
я
ц
и
я
 7 1,04 т 1,04/7 = 

0,15т 

7 0,15·7·1,1·1,3= 

=1,5 т 

15 рул  

(0,8 т) 

1,88 

(1,5/0,8) 

1,88·1,0= 

= 1,88 

ш
та
б
е
л
ь
 

в
ы
со
то
й
 1
.5
 м

 

Итого: 173,98  
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Приложение Д 

Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Д.1- Сводный сметный расчет стоимости девятиэтажной гостиницы. 

«Поз. 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб.» [17]. 

1 2 3 8 

  

«Глава 2. 

Основные объекты строительства. 

Девятиэтажная гостиница с автостоянкой» [17]. 202 354,48. 

1 ОС – 02 - 01 

 2  ОС – 07 - 01 
«Глава 7.  

Благоустройство и озеленение территории» 

[17]. 176 86,91. 

    
Итого 220 041,39. 

7 
 НДС 20% 44 008,28. 

  Всего по смете 264 049,67. 

 

Таблица Д.2-  Объектная смета ОС 02-01 на общестроительные работы. 

 

«Поз. 

 

Наименование 

сметного 

расчета 

 

Выполняемый 

вид работ 

 

Ед.изм. 

 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб. 

 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб» [17]. 

 

1 

«НЦС 81-02-

01- 2022, 

Таблица 01-

07- 001-02.» 

[17]. 

Девятиэтажная 

гостиница на 96 

номеров с 2-х 

местным 

расположением, 

(192 места) 

1 место 196 1285,28. 1285,28×196× 

×0,82×1,0= 

=202354,48. 

  Итого    202354,48. 
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Продолжение Приложения Д 

Таблица Д.3- Расчет стоимости благоустройства и озеленения территории. 

 

 

«Поз. 

 

Наименование 

сметного 

расчета 

 

Выполняемый вид 

работ 

 

Ед. 

изм. 

 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб. 

 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб» [17]. 

 

 

1 

 

«НЦС 81-02-

16- 2022, 

Таблица 16-05- 

002-01 

«Ограждения по 

железобетонным 

столбам из 

железобетонных 

панелей оград 

высотой до 1,8 м» 

[34] 

 

100 

м.п 

 

 

3,52 

 

 

955,13. 

 

955,13×3,52× 

×0,82×1,0= 

=2756,89. 

 

2 

 

НЦС 81-02-16- 

2022, Таблица 

16-02- 001-02 

«Малые 

архитектурные 

формы для жилых 

зданий 

временного 

пребывания» [34] 

 

100 

м
2
 

 

 

1,2 

 

 

303,93. 

 

303,93×1,2× 

×0,82×1,0= 

299,07. 

 

3 

 

 

НЦС 81-02-16- 

2022, Таблица 

16-06- 001-03 

«Площадки, 

дорожки, 

тротуары 

шириной от 0,9 м 

до 2,5 м с 

покрытием из 

крупноразмерной 

плитки» [34] 

 

 

100 

м
2
 

 

 

30,64 

 

 

358,13. 

 

 

358,13×30,64× 

×0,82×1,0= 

8997,94. 

 

4 

 

НЦС 81-02-17- 

2022, Таблица 

17-01- 002-02» 

[17]. 

«Озеленение 

придомовых 

территорий с 

площадью 

газонов 60%» [34] 

 

 

100 

м
2
 

 

 

40,73 

 

 

168,66. 

 

168,66×40,73× 

×0,82×1,0= 

5633,01. 

  Итого:    17686,91. 
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Продолжение Приложения Д 

Таблица Д.4- Технико-экономические показатели строительства. 

«№ 

п.п. 

 

Наименование показателей 

 

Ед.изм. 

 

Обоснование 

 

Результат» 

[17]. 

1 «Продолжительность строительства дней По проекту 186 

2 Общая площадь м 2 По проекту 3416 

3 Объем здания м 3 По проекту 14006 

 

4 

Сметная стоимость общестроительных 

работ 

Тыс.руб Сводный 

расчет 

202354,48 

 

5 

Сметная стоимость строительства с 

учетом НДС 

Тыс.руб - 264049,67 

 

6 

Стоимость 1 м2 Тыс.руб/ 

м2 

202354,48/ 

3416 

59,24 

 

7 

Стоимость 1 м3» [17]. Тыс.руб/м3 202354,48/ 

14006 

14,45 
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Приложение Е 

Дополнительные сведения к разделу «Безопасность и экологичность 

объекта» 

 

Таблица Е.1 - Технологический паспорт технического объекта 

«Техноло-

гический 

процесс 

Технологи-

ческая 

операция, 

вид 

выполняя-

емых работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство 

Мате-риалы, 

вещества» 

[14]. 

1 2 3 4 5 

«Кирпичная 

кладка 

наружных, 

внутренних 

стен и 

перегородок» 

[14]. 

«Установка 

порядовок; 

Установка 

шнура-

причалки; 

Подача и 

раскладка 

кирпича 

Подача и 

расстилание 

раствора» 

[14]. 

«Каменщик 4го и 5-

го разряда; 

Каменщик 3-го 

разряда; Каменщик 

2-го разряда» [14]. 

«Кельма 

каменщика; 

Молоток - 

кирочка; 

Расшивка 

стальная; 

Угольник из 

дерева; 

Лопата 

растворная ; 

Порядовка 

угловая; 

Шнур причалка; 

Отвес 

строительный; 

Уровень 

строительный» 

[14]. 

«Кирпич 

керами- 

ческий 

250х120х6; 

Раствор 

кладочный 

цементно-

песчаный 

М100; 

Перемыч- 

ки сборные 

железоб- 

тонные»; 

Подмости» 

[14]. 
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Продолжение Приложения Е 

Таблица Е.2 - Идентификация профессиональных рисков 

«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного и/или 

вредного производственного 

фактора» [14]. 

«Кирпичная кладка 

внутренних, наружных 

стен и перегородок  

 

рабочее место 

произведения работ, 

так как оно на высоте, 

движущие 

строительные машины 

и механизмы;  

двигающиеся и 

подверженные 

разрушениям 

конструкции; 

психологические 

настроения 

каменщиков, 

закрепление лесов и 

подмостей, пыль,  

загрязненность воздуха 

рабочей зоны, колкие и 

острые углы 

поверхностей, опасное 

напряжение в 

электрической цепи, 

перепад температуры 

воздуха рабочей зоны, 

отсутствие 

достаточного 

освещения, падения 

предметов, вибрация. 

Подача кирпича и раствора на 

высоту; работа с цементом; 

работа с 

погрузоразгрузочными 

приспособлениями; 

передвигающиеся материалы и 

конструкции, в том числе 

поддоны с кирпичом и бадья с 

раствором; нахождение более 

50% времени работы в 

неудобной позе; Повышенный 

уровень шума на рабочем 

меcте от окружающих 

процессов; нервно-

психические перегрузки от 

монотонности выполняемой 

работы» [14]. 
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Продолжение Приложения Е 

Таблица Е.3 - Организационно-технические методы снижения негативного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов 
«Опасный и/или 

вредный 

производственны

й фактор 

Средства индивидуальной 

защиты работника 

Организационно-технические методы и 

технические средства защиты, 

частичного снижения, полного 

устранения опасного и/или вредного 

производственного фактор» [14]. 

1 2 3 

«Повышенная 

запыленность 

воздуха в 

рабочей зоне  

Согласно ГОСТ Р 54578-

2011 Воздух рабочей зоны. 

Аэрозоли фиброгенного 

действия. Общие 

принципы гигиенического 

контроля воздействия.  

Полная автоматизация 

технологических 

процессов, устройство 

систем естественной и 

искусственной 

вентиляции, снижение 

содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей 

зоны  

Исходя из указания Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 1 июня 2009 года №290, 

необходимо соблюдать Межотраслевые 

правила, утвержденные для 

обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты (с изменениями на 12 января 

2015 года), а также соответствовать 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ, определяет 

общие требования и классификацию 

средств защиты работающих, включая 

комплексные и индивидуальные 

средства защиты, такие как респиратор, 

защитные очки и защитный костюм. 

Расположение 

рабочего места 

на высоте  

Согласно ГОСТ Р 

12.3.050-2017 Система 

стандартов безопасности 

труда (ССБТ). 

Строительство. Работы на 

высоте. Правила 

безопасности.  

Соблюдение техники 

безопасности при работе 

на высоте, работы вести с 

применением 

страховочных систем и 

при наличии защитных, 

страховочных 

ограждениях  

В соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ №290 от 1 

июня 2009 года, который утверждает 

Межотраслевые правила обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (с 

изменениями на 12 января 2015 года), а 

также в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ, определяют 

общие требования и классификацию 

средств защиты работающих, включая 

комплексные и индивидуальные 

средства защиты, необходимо 

использовать соответствующие 

средства защиты, такие как 

строительные каски, сигнальные 

жилеты и страховочные системы. Это 

поможет обеспечить безопасность 

работников и защитить от травм и 

повреждений» [14]. 
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Продолжение таблицы Е.3 

1 2 3 

«Движущиеся 

машины и 

механизмы  

Согласно ГОСТ 12.2.003-91 

Система стандартов 

безопасности труда. 

Оборудование 

производственное. Общие 

требования безопасности.  

Устройство ограждений, 

установка предупреждающих 

знаков, соблюдение техники 

безопасности  

Каска строительная, сигнальный 

жилет» [14]. 

«Длительное 

действие 

солнечной 

радиации 

Оснащение работников 

средствами индивидуальной 

защиты и обеспечение 

условий труда» [14]. 

 

«Передвигающ

иеся изделия, 

материалы 

Согласно ГОСТ 12.3.020-80 

Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 

Процессы перемещения 

грузов на предприятиях. 

Общие требования 

безопасности (с Изменением 

N 1) За счет оградительных,  

предохранительных, 

тормозных устройств, 

устройств автоматического 

контроля и сигнализации, 

устройства дистанционного 

управления, установка 

знаков безопасности» [14]. 

 

«Повышенное 

напряжение в 

электрической 

цепи» [14]. 

Необходимо обеспечить 

круглосуточное наблюдение 

со стороны электромонтеров. 

Зона электропрогрева 

должна быть под 

постоянным контролем, 

чтобы исключить 

возможность аварийных 

ситуаций. Кроме того, если 

на участке, находящемся под 

электропрогревом, имеется 

открытая арматура каменных 

конструкций, то она должна 

быть заземлена (занулена), 

чтобы предотвратить 

возможность поражения 

электрическим током. 
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Таблица Е.4 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

«Наименование Методы защиты во время пожара» [33]. 

1 2 

«Передвижные объекты тушения 

пожара 

Пожарный автомобиль. 

СИЗ и спасение людей Защитный щиты, аппарат искусственного 

дыхания, топор, лом, лопата, ведро. 

Оборудование пожаротушения Огнетушитель, пожарный щит и ящик, 

пожарный гидрант, пожарный рукав. 

Стационарные установки системы 

пожаротушения 

Пожарный гидрант. 

Пожарный инструмент и 

оборудование (механизированный и 

немеханизированный) 

Пожарный топор, лом, лопата, устройство для 

резки воздушной линии электропередачи 

внутренней электропроводки. 

Средства пожарной автоматики Техническое средство, реагирующее на один 

или несколько физических факторов пожара.  

Пожарные сигнализация, связь и 

оповещение 

Телефонная связь: 

01 – стационарный телефон; 

112 – мобильный телефон. 

Первичные средства пожаротушения Огнетушитель, вода, ведро, лопата, песок, 

конус» [33]. 

 

Таблица Е.5 - Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
«Наименование 

технологическо

го процесса  

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Наименование видов, реализуемых 

организационных мероприятий» 

[33]. 

«Кирпичная 

кладка 

внутренних, 

наружных стен 

и перегородок 

Согласно требованиям п.5 ст.17 

ФЗ №384–ФЗ,  

Объект должен иметь систему 

обеспечения пожарной 

безопасности. Соблюдать 

установленные противопожарные 

расстояния и правила хранения 

материалов, вывоз пожароопасных 

отходов за границы застройки; 

строительные леса, подмости, 

опалубку выполнить из негорючих 

материалов.  

Объект должен иметь систему 

обеспечения пожарной 

безопасности. Соблюдать 

установленные противопожарные 

расстояния и правила хранения 

материалов, вывоз пожароопасных 

отходов  

Выполнение требований пожарной 

безопасности, прохождение 

противопожарного инструктажа, 

определен порядок обесточивания 

электрооборудования; применение 

негорючих или трудногорючих 

материалов; устройство 

молнезащиты здания; безопасное 

размещение горючих материалов 

Выполнение требований пожарной 

безопасности, прохождение 

противопожарного инструктажа, 

определен порядок обесточивания 

электрооборудования; применение 

негорючих или трудногорючих 

материалов; устройство 

молнезащиты здания; безопасное 

размещение горючих материалов» 

[33]. 
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Таблица Е.6 – Идентификация негативных экологических факторов 

«Наимено-

вание техни-

ческого 

объекта, 

производств

енно-

технологиче

ского 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологическо-го 

процесса 

Негативное 

экологи-

ческое 

воздействие 

техни-ческого 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологи-

ческое 

воздействие 

техни-ческого 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» [14]. 

Девяти-

этажная 

гостиница с 

авто-

стоянкой,  

Кирпичная 

кладка 

внутрен-  

них, 

наружных 

стен и 

перего-

родок  

«Работа стрелового 

крана, работа 

машин и 

механизмов, 

каменные работы. 

каменные работы 

Выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду 

выхлопных 

газов 

Отходы, 

получаемые в 

ходе мойки 

колес стро-

ительного 

авто-

транспорт, 

негативное 

влияние на 

почву, грунты 

Образование 

отходов, 

строительного 

мусора; 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова земли, 

негативное 

влияние на 

почву, грунты» 

[14]. 
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Таблица Е.7 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического 

объекта на окружающую среду 
Наименование Девятиэтажная гостиница с автостоянкой 

Рекомендации 

по снижению 

негативного 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу 

Чтобы сократить отрицательное воздействие на литосферу, необходимо 

осуществлять комплекс мер по улучшению экологической ситуации на 

объектах после окончания строительных работ. Важным этапом 

является качественная подготовка территории, которая включает в себя 

сбор и утилизацию строительного мусора, очистку от загрязнений и 

восстановление естественного покрова земли путем засадки зеленых 

насаждений. 

Рекультивация грунта - один из важных этапов восстановления 

экосистемы. Это процесс, направленный на восстановление свойств 

почвы и повышение ее качества путем добавления необходимых 

минеральных элементов. Также рациональный расход выработанного 

грунта в процессе строительства поможет минимизировать его 

негативное влияние на окружающую среду и создать условия для 

создания благоприятной экологической обстановки на объекте. 

Рекомендации 

по снижению 

негативного 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

Для улучшения экологической ситуации необходимо размещать на 

производственных объектах современные установки, способные 

эффективно очищать газы и предотвращать выбросы вредных веществ 

в атмосферу. Также важно обеспечить контроль за состоянием 

оборудования и машин, используемых на объекте, чтобы 

минимизировать количество выбросов и снизить их вредное 

воздействие на окружающую среду. 

Помимо установок очистки газов, следует использовать различные 

средства контроля за выбросами, такие как датчики, мониторы и 

системы автоматического управления, которые помогут надежно 

отслеживать и своевременно реагировать на возможные выбросы 

вредных веществ в атмосферу. 

Необходимо также обеспечить регулярное техническое обслуживание и 

поддерживать машины и механизмы в надлежащем состоянии. Такой 

подход поможет снизить расходы на ремонт оборудования и сократить 

количество отходов, а также снизить количество вредных выбросов в 

атмосферу и создать благоприятную экологическую обстановку на 

объекте. 

Рекомендации 

по снижению 

негативного 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

Чтобы сократить отрицательное воздействие на литосферу, необходимо 

осуществлять комплекс мер по улучшению экологической ситуации на 

объектах после окончания строительных работ. Важным этапом 

является качественная подготовка территории, которая включает в себя 

сбор и утилизацию строительного мусора, очистку от загрязнений и 

восстановление естественного покрова земли путем засадки зеленых 

насаждений. Рекультивация грунта - один из важных этапов 

восстановления экосистемы. Это процесс, направленный на 

восстановление свойств почвы и повышение ее качества путем 

добавления необходимых минеральных элементов. 

 


