
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

Архитектурно-строительный институт 
(наименование института полностью) 

 

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства 
(наименование) 

08.03.01 Строительство 

(код и наименование направления подготовки / специальности) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль) / специализация) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 
 

на тему Здание насосной с многоярусной этажеркой для производства  

карбамида 

 
Обучающийся Т.В. Чулпанова  

(Инициалы Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель И.Н. Одарич 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

Консультанты канд. экон. наук., доцент, А.Е. Бугаев  
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 канд. техн. наук., М.В.Безруков  
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 В.Н. Чайкин  
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

 канд. техн. наук., А.Б. Стешенко 
(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Тольятти 2023 



2 

Аннотация 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка проекта 

здания насосной с многоярусной этажеркой для производства карбамида. «В 

проекте представлены следующие основные разделы: архитектурно 

планировочный, расчетно-конструктивный, технология строительства, 

организация строительства, экономика строительства, безопасность и 

экологичность объекта» [17]. 

Тема выбрана в связи с тем, что производство удобрений в Самарской 

области активно развивается в последние годы. 

Задачами в ходе разработки проекта являются: 

‒ разработка объемно-планировочного решения здания; 

‒ разработка конструктивного решения здания; 

‒ расчет свайного фундамента; 

‒ разработка технологической карты на монтаж монолитного перекрытия; 

‒ выполнение сметных расчетов; 

‒ рассмотрение методов безопасной реализации проекта. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

графической части в составе 9 листов формата А1 [6]. 

  



3 

Содержание 

  

Введение ........................................................................................................................ 5 

1 Архитектурно-планировочный раздел ................................................................. 6 

 Исходные данные ......................................................................................... 6 

 Схема планировочной организации земельного участка ......................... 7 

 Объемно-планировочное решение ............................................................. 8 

 Конструктивное решение ............................................................................ 9 

 Архитектурно-художественное решение здания .................................... 12 

 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций корпуса ........... 13 

 Инженерные системы ................................................................................. 19 

2 Расчетно-конструктивный раздел ...................................................................... 21 

 Исходные данные ....................................................................................... 21 

 Сбор нагрузок ............................................................................................. 21 

 Расчет несущей способности одиночной сваи ........................................ 23 

 Определение числа свай и размещение их в плане ................................ 26 

 Расчет осадок свайного столбчатого фундамента .................................. 27 

3 Технология строительства................................................................................... 31 

 Область применения ...................................................................................... 31 

 Организация и технология выполнения работ ............................................ 31 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ ....................... 31 

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий .......... 32 

3.2.3 Выбор монтажных кранов и приспособлений ................................... 32 

 Методы и последовательность производства работ ................................... 35 

 Требования к качеству и приёмке работ ...................................................... 39 

3.4.1 Контроль качества арматурных работ ............................................ 40 

3.4.2 Контроль качества опалубочных работ .......................................... 40 

3.4.3 Контроль качества бетонных работ ................................................ 40 

 Требования безопасности и охраны труда .................................................. 40 



4 

 Безопасность труда ........................................................................... 40 

 Пожарная безопасность .................................................................... 42 

 Экологическая безопасность ........................................................... 43 

4 Организация и планирование строительства .................................................... 44 

 Краткая характеристика объекта .............................................................. 44 

 Определение объемов работ ...................................................................... 44 

 Определение потребности в строительных конструкциях .................... 44 

 Подбор машин и механизмов .................................................................... 45 

 Определение трудоемкости и машиноемкости работ ............................ 47 

 Разработка календарного плана производства работ ............................. 48 

 Расчет потребности в складах и временных зданиях ............................. 49 

 Подбор временных инженерных сетей .................................................... 52 

 Проектирование строительного генерального плана ............................. 56 

 Мероприятия по охране труда и технике безопасности ..................... 58 

5 Экономика строительства ................................................................................... 59 

6 Безопасность и экологичность технического объекта ..................................... 61 

 Характеристика рассматриваемого объекта ............................................ 61 

 Выявление профессиональных рисков .................................................... 61 

 Способы и средства уменьшения профессиональных рисков ............... 63 

 Обеспечение пожарной безопасности объекта ....................................... 66 

 Обеспечение экологической безопасности объекта ............................... 67 

Заключение ................................................................................................................. 70 

Список используемой литературы и используемых источников .......................... 71 

Приложение А Сведения по архитектурным решениям ........................................ 76 

Приложение Б Сведения по расчетно-конструктивному разделу ........................ 82 

Приложение В Сведения по технологии строительства ........................................ 86 

Приложение Г Сведения по организации и планированию строительства ......... 90 

Приложение Д Сведения по разделу экономики строительства ......................... 128 

 



5 

Введение 

 

В Российской Федерации большое внимание уделяется производству 

минеральных органических удобрений как для внутренней дистрибьюции, так и 

для экспорта. В связи с этим предполагается строительство здания насосной с 

многоярусной этажеркой для производства карбамида, являющегося одним из 

основных элементов установки по производству карбамида. 

Реализация проекта обеспечит: 

‒ создание конкурентоспособного производства карбамида, отвечающего 

требованиям современных потребителей; 

‒ конкурентоспособную продукцию, а значит, как результат – стабильную 

прибыль от реализованного производства; 

‒ расширение действующего производства карбамида и увеличение 

объема производства; 

‒ рост поставок товарного карбамида российским потребителям и на 

внешний рынок; 

‒ рост количества рабочих мест в связи с необходимостью персонала по 

обслуживания агрегата; 

‒ получение прибыли от экспортных поставок, что ведет к пополнению 

областного и местного бюджетов. 

Проектируемое здание – это отдельно стоящее строение сложной 

архитектуры и конфигурации, отвечающее требованиям для обеспечения 

цехового обслуживания. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

архитектурно-конструктивных и организационно-технологических решений для 

здания насосной с многоярусной этажеркой. 

В ходе проектирования завода, согласно выданному заданию, требуется 

решить задачи по выполнению разделов ВКР. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

 Исходные данные 

 

Объектом капитального строительства является здание насосной с 

многоярусной этажеркой для производства карбамида, являющееся частью 

агрегата по производству гранулированного карбамида мощностью 1500 т/сутки, 

который размещается в промышленной зоне г. Тольятти, Самарской области. 

Земельный участок площадью застройки 2786,25 м2 расположен по адресу: 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская. 

Ближайшая жилая застройка расположена: 

‒ пос. Загородный – на расстоянии 1285 м в северо-западном направлении; 

‒ пос. Васильевка – на расстоянии 1615 м в восточном направлении; 

‒ г. Тольятти (Центральный район) – на расстоянии 1995 м в юго-западном 

направлении. 

Объект находится в климатическом подрайоне IIВ. В холодный период 

времени преобладающими являются ветры с юго-восточной стороны, в теплый 

период времени – с западной стороны, максимальная температура воздуха 

составляет плюс 40 С°, минимальная температура воздуха – минус 43 С°. 

Среднегодовая скорость ветра составляет около 3,2 м/с.  

Подземные воды на исследуемом участке, скважинами, пробуренными до 

глубины 21,0 м, не встречены. Нормативная глубина сезонного промерзания 

грунтов составляет 1,60 м.  

В геоморфологическом отношении район проектируемого производства 

расположен в пределах IV надпойменной левобережной террасы р. Волги. В 

разрезе участка строительства, до исследованной глубины (35,0 м) принимают 

участие техногенные грунты, почвенные грунты и аллювиальные отложения 
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(суглинок тугопластичный, макропористый; супесь твердая; песок мелкий, 

маловлажный; суглинок тугопластичной консистенции).  

Корпус отнесен к следующей степени огнестойкости – II. 

По пожарной опасности корпус относится к категории А. 

 

  Схема планировочной организации земельного участка 

 

Размещение корпуса предусмотрено на территории ПАО «КуйбышевАзот» 

в Северном промышленном районе г. Тольятти, Самарской области. 

Земельный участок под строительство располагается в центральной части 

пром-площадки в квартале Г-4 на территории действующего предприятия, 

имеющего развитую инфраструктуру, транспортную сеть, инженерное 

обеспечение. С севера и юга участок ограничен автомобильными дорогами, с 

запада – коридором инженерных сетей, с востока – существующей эстакадой. 

Абсолютные отметки территории колеблются от 86,83 до 87,99 м. 

Расстояние от вновь проектируемых корпусов до существующих зданий и 

сооружений ПАО «КуйбышевАзот» составляют не менее 15 м. Размещение 

корпуса приведено на Листе 1. 

Вертикальная планировка выполнена с учетом обеспечения нормативных 

уклонов для проезда автомобильного транспорта, отвода поверхностных вод от 

зданий и сооружений на покрытия с дождеприемниками дождевой канализации. 

Сбор поверхностных вод с территории предусматривается в 

проектируемую дождевую канализацию, которая соединяется с существующей 

заводской сетью. 

Для максимального сохранения планировочной отметки территории 

предусмотрен пилообразный продольный профиль проездов. 

За относительную отметку 0,000 м корпуса принят уровень чистого пола, 

что соответствует абсолютной отметке 87,80 м. 
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Предусмотрены мероприятия по благоустройству территории: 

‒ устройство подъездов с твердым покрытием; 

‒ устройство щебеночного покрытия площадей; 

‒ электроосвещение территории. 

Для озеленения территории здания устраивается газон по плодородному 

слою 0,15 м. 

Все участки территории, свободные от застройки, покрытий дорог и газона 

имеют щебёночное покрытие толщиной 0,10м и по слою геотекстиля. Грунт под 

геотекстилем обрабатывается гербицидом. 

 

 Объемно-планировочное решение 

 

Здание насосной с многоярусной этажеркой для производства карбамида 

представляет собой вновь проектируемое одноэтажное отапливаемое здание 

насосной с общими размерами по осям 2-9/3 / A-F – 62,5×31,0 м. Высота здания 

по парапету 7,6 м в осях 2-9/A-D, в осях 2-9/3 /D-F высота здания по парапету 

5,05 м. На отметке 0,000 м (чистый пол здания) располагаются помещения 

насосных высокого и низкого давления, установка обработки конденсата и 

приточная вентиляционная камера. 

Выше здания в осях 2-8/А-Е, надстраивается этажерка производства 

карбамида в виде многоярусного сооружения для расположения 

технологического оборудования с отметкой верхней площадки плюс 41,500 м и 

высотой ярусов 3,8…8,8м. В осях 9/1-9/4 /С-D к корпусу пристраивается 

помещение приточной венткамеры с размерами в осях 4,45×6,5 м, высотой в 

коньке – 10,59 м. Севернее корпуса вдоль оси F также выполняется наружная 

установка в виде технологического оборудования с площадками и поддоном. 

Технико-экономические показатели здания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

 

Наименование Количество 

Площадь застройки 2786,25 м² 

Строительный объем 13218,26 м³ 

Общая площадь здания 1825,57 м² 

 

По функциональной пожарной ответственности здание относится к Ф5.1 

согласно [26]. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – А согласно 

[26]. 

По конструктивной пожарной ответственности здание – С0 согласно [26]. 

Степень огнестойкости здания – II согласно [26]. 

Уровень ответственности – нормальный согласно [26]. 

 

 Конструктивное решение 

 

Прочность и устойчивость здания насосной обеспечивается 

пространственной рамной конструкцией с жесткими опорными узлами и 

жестким соединением колонн и ригелей (выполненных в монолитном 

железобетоне) в продольном и поперечном направлениях и монолитными 

плитами перекрытия и покрытия, образующими горизонтальный жесткий диск. 

Прочность и устойчивость этажерки корпуса обеспечивается 

вертикальными связями в продольном и поперечном направлении. 

Каркас здание насосной с многоярусной этажеркой смешанного типа ‒ 

монолитные железобетонные колонны сечением 800×1000 мм, 1000×1200 мм, 

1000×1000 мм, 1000×1100 мм, 800×900 мм, перекрытие монолитное толщиной 

200 мм по железобетонным балкам сечением 300×1000 мм, 500×1000 мм, 
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400×1000 мм. На монолитное перекрытие устанавливаются металлические 

колонны наружной этажерки (таблица А.1 приложение А). 

Фундаменты – свайные железобетонные с монолитными железобетонными 

ростверками из бетона B30, W6, F150. Отметка низа свай – минус 13,450 м. 

Подготовка под фундаменты – из бетона В10. Арматура класса А240, А500С по 

ГОСТ 34028 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций» [10]. 

Армирование фундаментов выполняется отдельными стержнями [24]. 

Внутренние пересечения перевязываются через узел в шахматном порядке.  

Каркас корпуса – монолитные железобетонные колонны и балки, 

перекрытие монолитное по железобетонным балкам. На монолитное перекрытие 

устанавливаются металлические колонны двутаврового сечения наружной 

этажерки. 

Цоколь корпуса здания запроектирован из монолитного железобетона 

толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами ROCKWOOL Кавити 

Баттс толщиной 60 мм и облицовкой кирпичом «Бессер». 

Стены корпуса запроектированы из сэндвич-панелей изготовленных в 

соответствии с ГОСТ 32603-2021 «Панели трехслойные с металлическими 

облицовками и сердечником из минеральной ваты» [9] толщиной 100 мм с 

горизонтальной раскладкой. 

Крыша корпуса запроектирована эксплуатируемая, с внутренним 

организованным водостоком. 

В осях 2-9/А-D крыша плоская, с уклоном 1,0%. Крыша представляет собой 

монолитный железобетонный поддон с высотой бортика 600 мм с утеплением 

минераловатными плитами ROCKWOOL Руф Баттс по слою клея на битумной 

мастике толщиной 90 мм. Кровля – керамическая кислотоупорная плитка ПК-2 

по ГОСТ 961-89. 

В осях 2-9/3 /D-F крыша плоская, с уклоном 1,6%, с внутренним 

организованным водостоком, утепленная минераловатными плитами 



11 

ROCKWOOL Руф Баттс толщиной 90мм по монолитному железобетонному 

перекрытию. 

Кровля – 2 слоя наплавляемого рулонного кровельного материала 

Техноэласт. 

В осях 9/1-9/4 /С-D крыша односкатная, с уклоном 12% с наружным 

организованным водостоком из кровельных сэндвич-панелей изготовленных в 

соответствии с ГОСТ 32603-2021 толщиной 100 мм. 

Диаметр принятых водосточных труб для наружного водостока – 100мм. 

Двери наружные утепленные – по ГОСТ 31173-2016 [7]. Ворота – 

металлические утепленные с калиткой, в соответствии с ГОСТ 31174-2017 [8]. 

Окна выполнены с ординарным остеклением толщиной 4 мм. Спецификация 

приведена в приложении А таблица А.2. 

Доступ на отметки Этажерки осуществляется по наружным открытым 

металлическим лестницам в осях 1-2/E-G, 2-3/В-С и 9-10/D-E. 

Доступ на кровлю насосной осуществляется по наружным открытым 

металлическим лестницам в осях 2-3/В-С и 9-10/D-E.  

По наружному периметру этажерок и площадок, открытых проемов в 

перекрытиях, лестниц и площадок лестниц предусмотрена высота ограждений – 

1250мм. Нижняя часть ограждения имеет сплошной борт высотой 0,15м. 

В осях 3/В-С запроектированы участки легкосбрасываемых конструкций, 

выполненные в виде оконных проемов с площадью стекла в витраже 7,14х5,80м 

и 2,00х5,80м.  

Стены корпуса запроектированы из сэндвич-панелей толщиной 100 мм и 

120 мм. Экспликация полов представлена в приложении А таблица А.2. 

Легкосбрасываемые конструкции решены в виде стеновых сэндвич-

панелей и оконного остекления в осях 3/В-С и А/3-5 площадью 89,2 м².  

Участок легкосбрасываемой конструкции из сэндвич-панелей 67,66 м² в 

осях А/3-5 толщиной 120 мм и 100 мм. 



12 

Сэндвич-панели крепятся с помощью ослабленных креплений к каркасным 

конструкциям зданий [9]. 

Требуемая площадь V·0,05=221,74·6,65·0,05=78,8 м². 

Фактическая площадь 14,36 м² + 7,18 м² + 67,66 м²=89,2 м². 

1 окно 7,18·2,0=14,36 м². 

2 окно 7,18·1,0=7,18 м². 

 

 Архитектурно-художественное решение здания 

 

В проекте используются композиционные приемы, направленные на 

решение выразительности, простоты, крупности и композиционной целостности 

внешнего облика зданий и сооружений. 

Архитектура фасадов во многом определяется конструкцией и 

материалами внешних ограждений. В проекте принята горизонтальная раскладка 

сэндвич-панелей, вертикальная раскладка профилированных листов по 

металлическому каркасу. 

Фасады зданий решаются в единой цветовой гамме, согласно общему 

стилю завода.  

Учитывается также ориентация помещений по сторонам света: помещения, 

расположенные на северную сторону фасада, окрашиваются в цвета теплых 

тонов, на южную сторону фасада – в цвета холодных тонов. 

Приведенное сопротивление теплопередаче для окон принято по ГОСТ 

30674–99  – Rок = 0,35 (м2 ·°С)/Вт. Класс изделий по показателю приведенного 

сопротивления теплопередаче согласно ГОСТ 23166-99 – Д2. 

Приведенное сопротивление теплопередаче для дверей 2 класса принято по 

ГОСТ 31173–2016  – Rдв = 0,6 (м2 ·°С)/Вт. 
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 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций корпуса  

 

Исходные данные для расчета. 

«Теплотехнический расчет конструкций здания проводится с целью 

определения наиболее рационального использования теплоизоляционных 

материалов для защиты помещений от промерзания и перегрева» [1].  

«Параметры наружного воздуха принимаем по СП 131.13330.2020 

Строительная климатология» [25]. 

«Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, αн = 23 Вт/(м²·°С)» [25]. 

«Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, αв = 8.7 Вт/(м²·°С)» [25]. 

Расчетная температура внутреннего воздуха плюс 10 °С. 

«Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) °С ⋅ сут/год, определяют 

по формуле (1): 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) ⋅ 𝑧от, °С ⋅ сут,     (1) 

где 𝑡в – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С» [30], 

принимаем 𝑡в = +20 °С; 

𝑡от – «средняя температура наружного воздуха, С, для периода со 

среднесуточной температурой не более 8 °С» [30], 𝑡от  = −5,2 °С; 

𝑧от – «продолжительность, сутки, отопительного периода для периода 

со среднесуточной температурой не более 8 °С» [30], 𝑧от = 203 суток. 

 

ГСОП = (20 − (−5,2)) ⋅ 203 = 5115,6°С ⋅ сут, 
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В таблице 2 приведены основные характеристики для теплотехнического 

расчета цокольной части здания. На рисунке 1 обозначена конструкция цоколя. 

 

Таблица 2 – Конструкция цокольной части 

 

Материал δ, м λ, Вт/(м²×°С) R м²×°С/Вт 

Облицовочный кирпич «Бессер» 0,09 1,86 0,05 

Воздушный зазор 0,01 0,235 0,043 

Утеплитель - ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС Х 0,041 х/0,041 

Монолитный железобетон 0,25 1,92 0,13 

 

 

Рисунок 1 – Конструкция цокольной части 

 

«Значение требуемого сопротивления теплопередаче 𝑅0
тр

, м²·°С/Вт, 

ограждающих конструкций определяют по формуле из таблицы 3 СП: 

 

𝑅0
тр

= a · ГСОП + b,      (2) 
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где a и b – коэффициенты для наружных стен, принимаемые в соответствии 

с таблицей 3 СП» [30]. 

 

𝑅0
тр

 = 0,0002 · 5115,6 + 1,0 = 2,023, м²·°С/Вт. 

 

«Сопротивление теплопередаче однородной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется: 

 

𝑅𝑜
𝑚𝑝

=  
1

αв
+

δ

λ
+

1

αн
,      (3) 

где 𝛼в = 8,7 − коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, 
Вт

м∙℃
, 

𝛼н = 23 − коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, 
Вт

м∙℃
» [30]. 

 

«Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется из 

условия 

 

𝑅0 ≥  𝑅𝑜
𝑚𝑝

,      (4) 

где 𝑅0 – приведенное сопротивление теплопередачи, 
м∙℃

Вт
, 

 𝑅0
тр

 – нормируемое сопротивление теплопередачи, 
м∙℃

Вт
» [30] . 

 

𝑅𝑘 = 0,05 + 0,043 +
х

0,041
+ 0,13 = 0,212 +

х

0,041
 

𝑅о =
1

8,7
+ 0,392 +

х

0,041
+

1

23
= 0,381 + х/0,041 
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1,62 ≤ 0,381 + х/0,041, 

х ≥ (1,62 − 0,381) × 0,041, 

х ≥ 0,051 м 

 

Толщина утеплителя должна быть больше 0,051 м = 51 мм. Предусмотрен 

утеплитель толщиной 60 мм, что удовлетворяет требованиям теплотехнического 

расчета. 

В таблице 3 приведены основные характеристики для теплотехнического 

расчета стен из сэндвич-панелей. На рисунке 2 обозначена трехслойная сэндвич-

панель. 

 

Таблица 3 – Расчет стены из сэндвич-панелей 

 

Материал δ, м λА, Вт/ (м×°С) R м²×°С/Вт 

Стеновая сэндвич-панель х 0,046 Х/0,046 

 

 

 

Рисунок 2 – Трехслойная сэндвич-панель 

 

𝑅𝑘 = х/0,046, 

𝑅о = 1/8,7 + х/0,046 + 1/23 = 0,159 + х/0,046, 
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𝑅𝑜
𝑚𝑝

= 2,023 ≤ 𝑅о = 0,159 + х/0,046, 

х ≥ (2,023 − 0,159) ∗ 0,046, 

х ≥ 0,085. 

 

Толщина должна быть больше 85 мм. Толщина стеновых сэндвич-панелей 

– 100 мм. Условие выполнено, конструкция удовлетворяет требованиям 

теплотехнического расчета. 

В таблицах 4 и 5 приведены основные характеристики для 

теплотехнического расчета кровли проектируемого здания. 

 

Таблица 4 – Расчет кровли 

 

Материал δ, м λБ, Вт/ (м×°С) R м²×°С/Вт 

Керамическая кислотоупорная плитка 

ПК-2 
- - - 

Цементно-песчаная стяжка 0,02 0,58 0,035 

Утеплитель - плиты минераловатные 

РОКВУЛ РУФ БАТТС по слою клея 
Х 0,043 х/0,043 

Монолитный железобетон 0,2 1,69 0,12 

 

𝑅𝑘 = 0,035 + х/0,043 + 0,12 = 0,155 + х/0,043, 

𝑅о =
1

8,7
+ 0,155 + х/0,043 + 1/23 = 0,313 + х/0,043, 

𝑅𝑜
𝑚𝑝

= 2,023 < 𝑅о = 0,313 + х/0,043, 

х > (2,023 − 0,313) ∗ 0,043, 

х > 0,074. 

 

Толщина утеплителя должна быть больше 74 мм. 
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Для утепления кровли в проекте предусмотрим использование утеплителя 

толщиной 90 мм, конструкция кровли удовлетворяет требованиям 

теплотехнического расчета. 

На рисунке 3 обозначен состав кровли насосной. 

 

Таблица 5 – Характеристики кровли 

 

Материал δ, м λБ, Вт/ (м×°С) R м²×°С/Вт 

Кровельная сэндвич-панель х 0,05 х/0,046 

 

𝑅𝑘 = х/0,05, 

𝑅о = 1/8,7 + х/0,05 + 1/23 = 0,159 + х/0,046, 

𝑅𝑜
𝑚𝑝

= 2,023 ≤ 𝑅о = 0,159 + х/0,046, 

х ≥ (2,023 − 0,159) ∗ 0,046, 

х ≥ 0,86. 

 

1 – монолитное перекрытие; 2 – утеплитель – плиты минераловатные 

РОКВУЛ РУФ БАТТС по слою клея; 3 – цементно-песчаная стяжка;  

4 – кислотоупорная плитка  

 

Рисунок 3 – Состав кровли насосной 
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Толщина должна быть больше 86 мм, примем стеновые сэндвич-панели 

толщиной 100 мм. Конструкция кровли удовлетворяет требованиям расчета. 

 

 Инженерные системы 

 

«Сеть на противопожарные и хозяйственно-питьевые нужды 

предусматривается кольцевая. Прокладка трубопроводов предусматривается с 

минимальным уклоном в сторону дренажных устройств. Предусмотрено 

устройство запорной арматуры на ответвлениях от магистральных линий 

водопровода. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен 

и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов. 

Проектируемое здание оборудовано следующими внутренними и 

наружными системами водоснабжения: 

‒ В1 – хозяйственно-противопожарный водопровод; 

‒ В2 – водопровод противопожарный; 

‒ В1.1 – водопровод подачи воды к приборам самопомощи (прямой); 

‒ В1.2 – водопровод подачи воды к приборам самопомощи (обратный); 

‒ К2 – канализация дождевая; 

‒ К34 – канализация производственная химически загрязненных вод» [1]. 

Организованы четыре выпуска дождевой канализации К2 Ду100 мм, Ду150 

мм и семь выпусков канализации К34 Ду100 мм, Ду150 мм. Выпуски 

производственной химически загрязненной канализации К34 выходят из 

помещения, имеющего категорию А по взрывопожароопасности, поэтому 

подключение к наружной сети выполнено с устройством колодцев с 

гидравлическим затвором. Высота столба жидкости в гидрозатворе – 0,25 м.  

«Система теплоснабжения – закрытая, по зависимой схеме присоединения к 

тепловым сетям» [1]. Источником теплоснабжения является теплофикационная 

вода из существующих сетей предприятия. Ввод теплофикационной воды в 
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корпус предусмотрен в помещения ПВК, где установлены индивидуально-

тепловые пункты (ИТП), снабженные контрольно-измерительными приборами и 

приборами учета теплоты. От ИТП теплофикационная вода поступает на 

теплоснабжение калориферов приточных вентсистем и на отопление местными 

отопительными приборами. На подающих и обратных трубопроводах тепловых 

сетей на вводе и выводе их из ИТП, на подводящих и отводящих трубопроводах 

систем потребления тепла предусматривается запорная арматура. 

«Нагревательные приборы систем водяного отопления устанавливаются в местах 

доступных для очистки, ремонта и обслуживания. Предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением согласно. Предусмотрен 

отрицательный дисбаланс» [17]. Удаление воздуха осуществляется 

механическим путем. Приточный воздух в холодный период подается в рабочую 

зону от систем П1, П1р, П3, П5, П4, П5р. На летний период в дополнение к 

системам, работающим в зимний период, предусмотрены системы П2, П6, П7. 

«Предусмотрена подача наружного воздуха в тамбур-шлюз помещения 

категории А отдельной постоянно действующей системой» [31]. Инженерно-

технические решения, используемые в системе электроснабжения, обеспечивают 

соответствие здания насосной требованиям энергетической эффективности: 

‒ в части электроосвещения используются современные источники света, 

обеспечивающие нормируемые освещенности при меньших показателях 

потребления электрической энергии; 

‒ в части электросилового оборудования используются преобразователи 

частоты, устройства компенсации реактивной энергии, равномерная 

загрузка секции распределительных устройств и фаз силовой сети. 

Выводы по разделу 

В разделе дан обзор проектируемого сооружения, приведен 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций, описаны конструктивные 

решения и инженерные системы [31].  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

 Исходные данные 

 

В расчетно-конструктивном разделе проектируется свайный фундамент в 

осях С/5. 

«Фундаменты запроектированы свайные» [20]. 

«По оголовкам свай устраиваются конструкции железобетонного 

ростверка для опирания каркаса здания. Конструкция ростверка представляет 

собой прямоугольную раму, состоящую из четырех балок, которые опираются на 

оголовки свай. Между двумя балками устраиваются две балки, объединенные 

стальным листом с отверстиями для анкерных болтов» [20]. 

«Каркас здания запроектирован из монолитного железобетона и стальных 

конструкций». [20] План здания и разрез изображены на листе 3 графической 

части ВКР. 

«Нижние концы свай погружаются в слой мелкого песка, плотного. Верх 

оголовка сваи расположен на расстоянии 2,35 м от уровня насыпи» [20]. 

  

 Сбор нагрузок 

 

«В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует 

различать постоянные 𝑃𝑑 и временные (длительные 𝑃𝑙 кратковременные 𝑃𝑡, 

особые 𝑃𝑠) нагрузки» [27]. 

Постоянные и временные нагрузки на 1 м² покрытия представлены в 

таблицах Б.1 – Б.3 приложения Б. «Строение относится ко II уровню 

ответственности, следовательно, коэффициент надежности по ответственности 

γн = 1,0. На этот коэффициент будем умножать значения всех нагрузок. 
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Временную снеговую нагрузку определяем по формуле 10.1 [27] для города 

Тольятти Самарской области» [32].  

«Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 

покрытия следует определять по формуле: 

 

𝑆0 =  𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑞 ,    (5) 

где «𝑐𝑒– коэффициент, учитывающий снос снега с крыши под действием 

ветра или иных факторов, принято согласно пунктам 10.5-10.9 СП 20.13330.2016, 

равен 0,57; 

𝑐𝑡 – термический коэффициент» [27]. При определении снеговых 

нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными 

тепловыделениями, приводящими к таянию снега, при уклонах кровли свыше 3 

процентов и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить 

термический коэффициент 𝑐𝑡= 0,8; 

𝜇 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый согласно пункту 10.4 СП 20.13330.2016. Для 

односкатной простой крыши α меньше или равно 30 градусов, 𝜇 =1; 

𝑆𝑞 – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² 

горизонтальной поверхности земли принято согласно пункту 10.2 СП 

20.13330.2016, равной снеговому району 2,0 кПа» [27]. 

 

𝑆0 = 0,57 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 2 = 0,912 

 

«Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 

нагрузки 𝑤𝑚 в зависимости от эквивалентной высоты 𝑧𝑒 над поверхностью земли 

следует определять» [27] по формуле: 

 

𝑤𝑚 =  𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ 𝑐,    (6) 
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 «где 𝑤0 – нормативное значение ветрового давления» [27] принята по III 

ветровому району – 0,38 кПа; 

𝑘(𝑧𝑒) — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

для высоты 𝑧𝑒 (см. 11.1.5 и 11.1.6) СП 20.13330.2016, принимаем 𝑘(𝑧𝑒) = 0,8; 

с — аэродинамический коэффициент (см. 11.1.7)» [27] СП 

20.13330.2016 принимаем 2,1. 

 

𝑤𝑚 = 0,38 ∙ 0,8 ∙ 2,1 = 63,84 кг/м² 

 

Таким образом составлена нагрузка на обрез фундамента, как сумма 

нагрузок от покрытия, перекрытий, металлоконструкций этажерки и 

технологического оборудования.  

 

 Расчет несущей способности одиночной сваи 

 

Охарактеризуем послойный состав грунта. 

ИГЭ-1-й слой – почва, ℎ1 – 2,7м. 

ИГЭ-2-й слой – суглинок тугопластичный, ℎ2 = 5,3м, 𝑦2=26,7 кПа, Е2=14 

МПа. 

ИГЭ-3-й слой – супесь твердая, ℎ3 = 1,6м, 𝑦3= 17,1 кПа, Е3=27,8 МПа. 

ИГЭ-4-й слой – Песок мелкий, ℎ4 = 5,5м, 𝑦4= 7,4 кПа,  Е4=46,8 МПа. 

Принимаем отметку головы сваи до срубки минус 2,500 м, длина сваи 14 м. 

Свая заглубляется в ИГЭ 4 (песок мелкий, плотный) на глубину 5,5 м. 

Поперечное сечение сваи 400×400 мм. 

«Определим несущую способность одиночной сваи по грунту: 

 

𝐹𝑑 = 𝑦𝑐 ∙ 𝑦𝑅.𝑅 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 + 𝑢 ∙ ∑𝑦𝑅,𝐹 ∙ 𝑓𝑖 ⋅ ℎ𝑖    (7) 
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где 𝑦𝑐 – коэффициент, описывающий вариации работы элемента сваи в 

толще грунта, равен 1; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

А – опирание элемента сваи на грунт, а именно его площадь, 

соответствующая геометрическим параметрам сечения свайного элемента брутто 

(А = 0,40 · 0,40 = 0,12 м²); 

u – внешний периметр поперечного сечения ствола сваи (u = 0,40 · 4 = 

1,60 м); 

𝑓𝑖 – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа; 

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 

𝑦𝑅.𝑅, 𝑦𝑅,𝐹 – коэффициенты, учитывающие особенности работы грунта 

у нижнего основания и сбоку свайного элемента, на которые непосредственное 

влияние оказывает зависимость метода погружения элемента сваи и 

сопротивлений грунта, принимаемых расчетными (𝑦𝑅.𝑅 = 1, 𝑦𝑅,𝐹 = 1)» [20]. 

 

𝐹𝑑 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 7400 ∙ 0,12 + 1,6 ∙ (1,0 ∙ 35 ∙ 2,7+1,0∙ 26,7 ∙ 5,3 + 1,0 ∙ 17,1 ∙ 1,6 +

1,0 ∙ 7,4 ∙ 5,5) = 1341,3кН = 134,13т. 

 

На рисунке 4 представлен геологический разрез грунта и схематическое 

заглубление сваи для расчета сопротивления грунта. 

Для удобства расчетов сведем определение показателей сопротивления 

грунта у нижнего основания элемента и по боковой поверхности в табличную 

форму (таблица Б.4, приложение Б). 
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Рисунок 4 – Схема к расчету сопротивления грунта 

 

 «Определим способность элемента нести заданную нагрузку по грунту 

согласно следующей формуле: 

 

𝐹 =  
𝐹𝑑

𝑦𝑐,𝑔
 ,      (8) 

где 𝐹𝑑  – предельное значение сопротивления грунтовой толщи отдельно 

расположенного элемента сваи, то есть способность элемента нести заданную 

нагрузку; 

𝑦𝑐,𝑔 – коэффициент надежности по грунту» [20], равный 1,4. 

 

𝐹 =  
134,13

1,4
= 95,81т. 
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Несущая способность одной сваи составляет 95,81 т. 

 

 Определение числа свай и размещение их в плане 

 

«Определим количество свай на 1 п.м. столбчатого фундамента здания 

исходя из расчетной нагрузки. 

Минимальное расстояние между сваями, погружаемыми методом забивки 

определяется по формуле» [20]: 

 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 3 ∙ 𝑑 = 3 ∙ 0,4 = 1,2 м 

 

Максимальное расстояние между сваями в три ряда по несущей 

способности составляет 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 3
𝐹

𝑓
=

95,81

213,18
= 1,35 м. 

 

«Рассматривается центрально нагруженный свайный кустовой фундамент. 

При условии, что ростверк обеспечивает равномерную передачу нагрузки на все 

сваи фундамента при определенной несущей способности свай 𝐹𝑑 , необходимое 

число свай в кусте  

 

𝑛 = 𝑦𝑘𝑁𝑜𝐼/𝐹𝑑 ,     (9) 

где 𝑦𝑘 – коэффициент надежности по грунту; 

𝑁𝑜𝐼 – нагрузка, действующая на фундамент» [20]. 

 

𝑛 = 1,4 ∙
1148,69

134,13
=11,98 шт 
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 «Принимается 𝑛 = 12 с округлением значения в большую сторону. 

Распределение свай в плане производится с расстоянием между осями свай» [20] 

1,2 м. 

 «Конструктивная схема свайного кустового фундамента показана на 

рисунке 5» [20]. 

 

Рисунок 5 – Конструктивная схема свайного кустового фундамента 

 

 Расчет осадок свайного столбчатого фундамента 

 

«Расчет осадок выполним из условия: 

 

𝑆 < 𝑆𝑢,    (10) 

где S – осадка основания фундамента, см; 

𝑆𝑢 – предельная осадка основания фундамента, см» [28]. 
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Определим ширину подошвы условного массивного фундамента. Осадку 

фундамента будем определять при условии отсутствия трения по боковой 

поверхности сваи в границах ИГЭ 2 (суглинок тугопластичный). 

«Определим полное среднее давление на подошву условного фундамента: 

 

𝑃 = (
𝑓𝑛

𝑏𝑟𝑒𝑑
+ 𝑞𝑓 + (𝑞𝑠 + 𝑞𝑔)/𝑏𝑟𝑒𝑑),   (11) 

где 
𝑓𝑛

𝑏𝑟𝑒𝑑
 – давление от полной нормативной нагрузки (постоянная и 

временная), т/м²; 

𝑞𝑓 – нагрузка от ростверка, т/м²; 

𝑞𝑠– нагрузка от свай, т/м²; 

𝑞𝑔– нагрузка от грунта в объеме условного фундамента, т/м» [28]. 

 

Нагрузка от ростверка. Конструктивно принимаем размеры поперечного 

сечения ростверка 500×3200мм. 

 

𝑞𝑓 = ℎ𝑦𝑏,    (12) 

где ℎ – высота ростверка, м;  

𝑦𝑏– плотность железобетона, 2,500 т/м³. 

 

𝑞𝑓 = 0,5 ∙ 2500 = 1,25 т/м2. 

 

«Нагрузка от свай вычисляется согласно следующей формуле 

 

𝑞𝑠 = 𝑛𝐴𝑠𝑙𝑦𝑏,      (13) 

где 𝐴𝑠 – геометрическое значение, соответствующее площади поперечного  

сечения свайного элемента, м; 
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l – длина сваи, м; 

𝑦𝑏  – плотность железобетона 2,500 т/м³; 

𝑛 – количество свай» [28]. 

 

𝑞𝑠 = 12 ∙ 0,16 ∙ 14 ∙ 2,5 = 67,2 т. 

 

«Нагрузка от грунта, попадающего в объем условного фундамента 

определяется по формуле 

 

𝑞𝑔 = (𝑏𝑟𝑒𝑑 ∙ 1 − 𝐴𝑠𝑛) ∙ 𝑙 ∙ 𝑦𝑟𝑒𝑑 ,    (14) 

где 𝑦𝑟𝑒𝑑  – приведенная плотность грунта в объеме условного фундамента, 

определяемая по формуле»[20]: 

 

𝑦𝑟𝑒𝑑 =
ℎИГЭ2𝑦ИГЭ2+ℎИГЭ3𝑦ИГЭ3

𝑙
,      (15) 

𝑦𝑟𝑒𝑑 =
5,3∙1,92+1,6∙1,81

14
=0,93 т/м³, 

 

Принимается  𝑞𝑔 = 16,67 т, P = 47,04 т/м². 

Вычислим бытовое напряжение под подошвой фундамента: 

 

𝜎𝑧𝑔0
=  ℎИГЭ1𝑦ИГЭ1 + ℎИГЭ2𝑦ИГЭ2 + ℎИГЭ3𝑦ИГЭ3 ,   (16) 

𝜎𝑧𝑔0
= 2,7 ∙ 1,47 + 5,3 ∙ 1,92 + 1,6 ∙ 1,81 = 17,04, т/м² 

 

«Определим дополнительное напряжение под подошвой фундамента: 
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𝑃0 = 𝜎𝑧𝑔0
=  𝑃 − 𝜎𝑧𝑔0

, » [20]     (17) 

𝑃0 = 𝜎𝑧𝑔0
= 47,04 − 17,04 = 30 т/м² 

 

Разобьем сжимаемую толщу грунта на элементарные слои. 

Расчёт производится по формуле 

 

𝑆 =  𝛽 ∑(
𝜎𝑧𝑝.𝑖ℎ𝑖

𝐸𝑖
)      (18) 

«где 𝛽 – безразмерный коэффициент, равный 0.8; 

𝜎𝑧𝑝.𝑖  – среднее значение дополнительного вертикального напряжения 

в i-ом слое грунта, равное полу сумме напряжений на верхней zi-1 и нижней 

границе zi слоя по вертикали, проходящей через подошву фундамента; 

ℎ𝑖 и 𝐸𝑖– соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя 

грунта»[28]. 

 

Результаты вычислений приведены в таблице Б.5, приложение Б. 

По таблице Д.1 СП 22.13330.2011, предельные деформации основания для 

производственных одноэтажных зданий составляют 𝑆𝑚𝑎𝑥,𝑢=100 мм, что больше 

расчетной осадки фундамента, равной 86,19 мм. 

Граничное условие выполнено. 

 Выводы по разделу 

В результате работы над данным разделом был произведен расчет несущей 

способности свайного фундамента, определено количество свай в свайном кусте, 

подобраны геометрические размеры ростверка, а также произведен расчёт осадки 

фундамента. Граничное условие по осадке фундаментов выполнено.  
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3 Технология строительства 

 

 Область применения 

 

Возводимый объект строительства – здание насосной с многоярусной 

этажеркой для производства карбамида. Общий объем строительства и 

подробная характеристика объекта дана в Архитектурно-планировочном разделе 

ВКР.  

Технология строительства разработана на устройство монолитной 

железобетонной плиты перекрытия. Приведены организация и технология 

строительных процессов, представлены конструктивные схемы по организации и 

технологии работ по монтажу опалубки, армированию, бетонированию и уходу 

за бетоном. 

 

 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1  Требования законченности подготовительных работ 

«До начала монтажа элементов покрытия необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы: 

 обустроить стройплощадку индивидуальными и коллективными 

средствами защиты работающих; 

 выполнить ограждение с указателями и знаками; 

 обустроить площадки под складирование конструкций и материалов, 

подготовить площадки для работ машин, установить бытовые и подсобные 

помещения, выполнить подвод и устройство внутриплощадочных 

инженерных сетей, внутриплощадочных временных и постоянных дорог, 

подъездных путей» [18]; 
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 «доставить в зону монтажа необходимые монтажные приспособления, 

оснастку, инструменты, конструкции и провести их входной контроль; 

 произвести укрупнительную сборку» [18] 

 выполнить «детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и 

осей устанавливаемых элементов на обноску и закрепление вертикальных 

отметок на временных реперах» [18]; 

 выполнены работы по устройству плит перекрытий и покрытий.  

В состав рассматриваемых работ входят ‒ опалубочные, арматурные, 

бетонные. 

3.2.2  Определение объемов работ, расхода материалов и изделий 

Площадь бетонирования составляет общую площадь плиты перекрытия на 

указанной отметке, за исключением фундаментов под оборудование. Объем 

работ по армированию плиты перекрытия определяется как площадь 

бетонирования, умноженная на толщину плиты. Первоначально составляем 

спецификацию элементов конструкций на основании конструктивной схемы 

корпуса – таблица В.1, приложение В. 

Далее составляется ведомость потребности в строительных материалах, 

таблица В.2, приложение В. 

3.2.3  Выбор монтажных кранов и приспособлений 

В таблице В.3 приложения В представлен перечень необходимых 

монтажных приспособлений для производства работ. 

Принята доставка бетонной смеси автобетоносмесителями типа СБ-92В-2 

или аналогичными по своим техническим характеристикам 

автобетоносмесителями. прием, подача и распределение смеси к месту 

производства работ ‒ с помощью автобетононасосов и бадьей с помощью 

автокрана.  

Подача бетонной смеси к месту укладки рассмотрена в трех вариантах:  
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 c помощью автомобильного крана в поворотных бункерах вместимостью 

1…1,6 м3;  

 c помощью лотка; 

 при помощи автобетононасоса.  

При использовании автобетононасоса установка «на рабочей площадке 

разрешается после: 

 обеспечения горизонтальности площадки для автобетононасоса; 

 подготовки подкладок под аутригеры; 

 подготовки цементного теста (для пусковой смеси). 

Стоянки автобетононасоса назначаются с учетом бетонирования каждой 

захватки с определенной стоянки. Автобетононасос устанавливают на стоянке и 

подготавливают к работе (устанавливают аутригеры, раскрывают стрелу, 

затворяют и прогоняют по трубопроводу пусковой раствор)» [23]. 

Прием, подача и распределение смеси к месту производства работ 

выполнять с помощью автобетононасосов типа БН-80-20М2, СБ-170-1 или 

аналогичными по своим техническим характеристикам автобетононасосами и 

автомобильным краном (Q=25т) в бункерах. Характеристики автобетононасосов 

сведены в таблицу В.4, приложение В. 

«Разгрузку, сборку и монтаж конструкций покрытия осуществляем с 

помощью автокрана» [23] грузоподъемностью 25 т, 32 т или 5 0т. 

Арматуру и щиты опалубки к месту установки подают автомобильным 

краном типа КС-55713 (грузоподъемностью Q=25т) или аналогичными по своим 

техническим характеристикам автомобильными кранами, или автокранами 

грузоподъемностью 32 или 50т, Рисунок 6.  

Армокаркасы и сетки плит перекрытий и покрытий массой свыше 50 кг 

устанавливают в проектное положение автомобильным краном. 
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Рисунок 6 – Технические характеристики автомобильного крана 

 

Установку готовых арматурных каркасов, сеток и отдельных стержней в 

проектное положение осуществляют вручную с подачей арматуры в рабочую 

зону монтажным краном. Способ строповки, подъем, перемещение и опускание 

арматуры должны исключать её деформацию.  

Изготовление арматурных каркасов, правка, резка и чистка арматурных 

стержней производится на приводных станках, расположенных на арматурных 

участках на строительной площадке.  

Автокран LIEBHERR 1050 грузоподъемностью Q=50т.  

Грузовые характеристики LIEBHERR 1050 смотри Рисунок 7. 
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Рисунок 7 – Грузовые характеристики автокрана LIEBHERR 1050  

 

 Методы и последовательность производства работ  

 

Работы по устройству монолитных железобетонных конструкций 

выполняются в две смены. В случае выполнения работ в зимнее время 

необходимо выполнять требования на электропрогрев бетона. 

Работы по устройству монолитных железобетонных плит перекрытий и 

покрытий выполнять по захваткам. 

«Устройство опалубки плит перекрытий и покрытий производят в 

следующем порядке:  
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 устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки плит 

перекрытий и покрытий;  

 устанавливают собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку 

нижнего пояса металлическими штырями к основанию» [18]. 

Демонтаж опалубки производится после достижения бетоном не менее 

70% проектной прочности на сжатие (или по требованию установленным 

разделом КЖ рабочей документации) и разрешения производителя работ при 

обязательных гарантиях дальнейшего 100% набора прочности. Движение людей 

по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих 

конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 2,5 

МПа. Опалубку смотри на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Общий вид опалубки перекрытия 

 

 «Изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий 

следует производить в сборочных кондукторах» [18] путем прихватки 

арматурных сеток между собой электродуговой сваркой или вязкой.  

«Арматуру следует монтировать в последовательности, обеспечивающей 

правильное ее положение и закрепление» [29]. Для обеспечения проектного 

защитного слоя бетона необходимо устанавливать пластмассовые или бетонные 
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фиксаторы. «Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и 

защищена от повреждений» [29]. В сетке арматурные стержни необходимо 

сначала связать между собой в пакет, а потом - в местах пересечения с арматурой 

другого направления.  

Стыки арматуры выполнять внахлест с разбежкой, как в плоскости сетки, 

так и по высоте. При этом, площадь сечения стержней, стыкуемых в одном месте 

или на расстоянии менее перепуска, должна составлять не более 50% общей 

площади арматуры. Необходимо обратить особое внимание на соосность 

расположения пакетов стержней (или одиночных стержней) по высоте. 

Стыковые соединения арматуры выполняются с помощью вязальной 

проволоки. Для вязки сеток и пространственных каркасов следует применять 

вязальную проволоку диаметром 1,0…1.2мм низкоуглеродистую общего 

назначения, термически обработанную светлую по ГОСТ 3282-74.  Арматурные 

элементы плоских и пространственных каркасов соединяются "мертвым узлом”, 

а арматурные элементы сеток ‒ крестообразным узлом, в остальных случаях ‒

простым узлом. 

Вязка отдельных стержней, а также каркасов всех железобетонных 

элементов должна выполняться в каждом пересечении арматурных стержней. 

Перевязкой должно быть соединено не менее половины узлов сеток, угловые 

узлы соединяются полностью, в приопорной зоне (1/4 пролета) - каждый стык, в 

пролете - через один.  

Арматурные работы по выполняют в следующем порядке:  

 соединяют арматурные выпуска колонн с рабочей арматурой плит 

перекрытий и покрытий, посредством нахлестного соединения; 

 устанавливают рабочую, монтажную и конструктивную арматуру плит 

перекрытий и покрытий. 

Бетонирование конструкций выполняется в соответствии с указаниями и 

требованиями [29].  
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«В состав работ по бетонированию плит перекрытий и покрытий входят:  

‒ прием и подача бетонной смеси;  

‒ укладка и уплотнение бетонной смеси; 

‒ уход за бетоном» [18]. 

«Перед началом бетонирования необходимо произвести внимательный 

осмотр опалубки, а также поддерживающих лесов, проверку на надежность 

установки стоек, лесов и клиньев под ними, креплений, а также отсутствия щелей 

в опалубке, наличие закладных частей и пробок, предусмотренных проектом. 

Также производят очистку от мусора и грязи. Перед укладкой бетонной смеси 

выполняется проверка установленных арматурных конструкций. Контролю 

подвергаются местоположение, диаметр, число арматурных стержней, а также 

расстояния между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в местах 

пересечения стержней. Расстояния между стержнями должны соответствовать 

проектным» [18]. 

«Бетонную смесь при помощи гибкого рукава распределяют в захватки 

бетонирования, начиная от наиболее удаленного места. Бетонные смеси следует 

укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины (~0,25х0,5 м) без 

разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладку 

следующего слоя бетонной смеси необходимо производить до начала 

схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50×70мм ниже верха щитов опалубки. При большей высоте 

сбрасывания смеси, во избежание еe расслоения, спуск еe следует осуществлять 

по виброжелобам, наклонным лоткам или желобам, обеспечивающим медленное 

сползание смеси в опалубку» [23].  

«При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. 

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна 

обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Шаг 
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перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса 

их действия, поверхностных вибраторов ‒ должен обеспечивать перекрытие на 

100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка» [23].  

«В процессе выдерживания осуществляется уход за бетоном, который 

должен обеспечивать поддержание температурно-влажностного режима, 

необходимого для нарастания прочности бетона, предотвращение значительных 

температурно-усадочных деформаций и образования трещин, предохранение 

твердеющего бетона от ударов, сотрясений и др. воздействий, ухудшающих 

качество бетона в конструкциях» [18]. 

«Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии путем 

периодических наливок и предохраняют от мороза защитными покрытиями 

(этинолевым лаком, вводно-битумной эмульсией, полимерными пленками). 

свежеуложенный бетон не должен подвергаться действию нагрузок и 

сотрясений. Движение людей по забетонированным конструкциям, а также 

установка на эти конструкции лесов и опалубки допускается только по 

достижению бетоном прочности не менее 1,5 МПа» [18]. 

 

 Требования к качеству и приёмке работ 

 

Контроль качества строительных работ должен осуществляться 

исполнителями, специальными службами подрядчика и заказчика, технадзором, 

а также, в порядке авторского надзора, представителями проектных организаций 

в соответствии с действующими нормами и правилами. 

Результаты всех видов контроля должны быть зафиксированы прорабом 

или бригадиром в журнале входного контроля, общем журнале работ, актах 

выполненных работ и актах освидетельствования скрытых работ.   

«Все скрытые работы следует закреплять актами на скрытые работы. Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный 
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процесс. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 

освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях» [18].  

3.4.1  Контроль качества арматурных работ  

Требования, предъявляемые к арматурным работам сведены в таблицу В.5, 

приложения В. 

«Смонтированную арматуру принимают с оформлением акта, оценивая 

при этом качество выполненных работ. Кроме проверки ее проектных размеров 

по чертежу проверяют наличие и место расположения фиксаторов, и прочность 

сборки армоконструкции, которая должна обеспечить неизменяемость форм при 

бетонировании» [18]. 

3.4.2  Контроль качества опалубочных работ  

Требования, предъявляемые к опалубочным работам сведены в таблицу 

В.6, приложения В. 

3.4.3  Контроль качества бетонных работ  

Требования, предъявляемые к бетонным работам сведены в таблицу В.7, 

приложения В. 

 

 Требования безопасности и охраны труда 

 

 Безопасность труда 

«Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право 

производства конкретного вида работ, а также пройти обучение по безопасности 

труда, по пожарной безопасности и охране окружающей среды» [23].   

«Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 

ознакомления с технологической картой и, в случае необходимости, с 

требованиями, изложенными в наряде-допуске на особо опасные работы» [23]. 

«Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ лицом, 

уполномоченным приказом руководителя организации» [18]. 
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«Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать 

безопасность труда» [23].   

«Применяемые при производстве бетонных работ машины, оборудование 

и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны 

соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов 

для людей следует обозначить знаками безопасности, сигнальными 

ограждениями и надписями установленной формы опасные для людей зоны, в 

пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 

опасные производственные факторы» [23]. 

«При организации производства работ в темное время суток или в 

затемненных местах администрация должна обеспечить освещение рабочих 

мест, проездов и проходов к ним. Освещенность должна быть равномерной, без 

слепящего действия осветительных приспособлений на работающих.  

Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в 

технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ» [5].  

«Складировать материалы на рабочих местах следует так, чтобы они не 

создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы» [5].  

«Расстояние от границы перепада по высоте до ограждения должно быть 

для: 

 страховочных ‒ не более 0,3 м; 

 сигнальных и защитных ‒ не менее 2,0 м; 

 сигнально-защитных ‒ не менее 0,5 и не более 1,8 м» [2].  

«Перемещение, установка и работа машин вблизи котлованов с 

неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения 

грунта на определенном расстоянии [2]. 
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 Пожарная безопасность 

«В каждой смене должен быть назначен ответственный за 

противопожарную безопасность» [4]. 

«Места производства работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения - огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, 

топорами, лопатами, баграми, ведрами. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками. Все электротехнические установки по окончании 

работ необходимо выключать, а кабели и провода обесточивать. Сушка одежды 

и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей 

помещениях, зданиях или сооружениях с центральным водяным отоплением 

либо с применением водяных калориферов. Не разрешается накапливать на 

строительных площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки 

или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. К началу основных строительных работ на 

стройке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных 

гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоемов). Колодец с 

пожарным гидрантом должен быть в исправном состоянии и освещен в ночное 

время. Подъезд к нему должен быть свободен всегда. Для курения должны быть 

отведены специальные места, оборудованные урнами, бочками с водой, ящиками 

с песком. Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать 

требования противопожарной безопасности и регулярно проводить инструктаж 

работающих. Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или 

шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое 

оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в 

красный цвет.  Сгораемые материалы (древесностружечные плиты, фанера, 
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лесоматериалы, и т.д.) должны доставляться на рабочие места в количестве, не 

превышающем сменной потребности» [34]. 

 Экологическая безопасность  

«При производстве работ запрещается использование полимерных 

материалов и изделий с взрывоопасными и токсичными свойствами без 

ознакомления с инструкциями по их применению, утвержденными в 

установленном порядке. Импортные полимерные материалы и изделия 

допускается применять только по согласованию с органами 

Госкомсанэпиднадзора России. Выпуск воды со стройплощадок 

непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допустим. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны 

очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном в ПОС. Мероприятия 

и работы по охране окружающей среды должны включать предотвращение 

потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в 

атмосферу, водоемы и почву. Не допускается при уборке отходов и мусора 

выбрасывать их без применения закрытых лотков и бункеров-накопителей» [35].  

Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной 

сохранности зеленых насаждений. «В пределах охранных, заповедных и 

санитарных зон и территорий производство строительно-монтажных работ 

следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и 

положениями о них. Выезд автотранспорта, не прошедшего через мойку для 

колес, категорически запрещен» [35]. При эксплуатации строительных машин с 

двигателями внутреннего сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и 

горючим. Вывоз и утилизацию строительного мусора выполнять в соответствии 

с требованиями местной администрации в строго установленные места. 

 Выводы по разделу 

В разделе представлена технология бетонирования монолитной плиты. 

Рассмотрен процесс подготовки, выполнения и приемки работ.  
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4 Организация и планирование строительства 

 

 Краткая характеристика объекта 

 

Здание представляет собой одноэтажный отапливаемый корпус насосной с 

общими размерами 62,5×31,0 и отметками верха здания по парапету плюс 5,300 м 

и плюс 7,450 м. Выше здания надстраивается этажерка в виде многоярусного 

сооружения с отметкой верхней площадки плюс 45,0 м. 

 

 Определение объемов работ 

 

«Состав (номенклатура) работ по строительству объекта определяется по 

архитектурно-строительным чертежам. В номенклатуру входят все работы, 

которые необходимо выполнить для строительства и сдачи заказчику отдельного 

здания, включая: подготовительные работы, работы нулевого цикла, возведение 

надземной части, устройство кровли, внутреннюю и наружную отделку, 

электромонтажные и санитарно-технические работы, благоустройство 

территории и неучтенные работы» [14]. 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ приведена в таблице Г.1 

приложение Г [14].  

 

 Определение потребности в строительных конструкциях 

 

«Определение потребности в строительных ресурсах производится на 

основании ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов» [14] и отражено в таблице Г.2 приложения Г. 

«Материалы, изделия, конструкции для строительства поставляют 

предприятия: 



45 

‒ строительной индустрии, т.е. предприятия отрасли «строительство», 

состоящие на самостоятельном промышленном балансе или балансе 

строительных организаций; 

‒ промышленности строительных материалов; 

‒ других отраслей промышленности – металлургичекой, химической, 

лесной и деревообрабатывающей и т.д.» [15]. 

 

 Подбор машин и механизмов 

 

«В этом разделе ведется расчет и подбор необходимых параметров и видов 

строительных машин» [14]. 

Проектируемое здание имеет размеры в плане 62,5×31,6 м и высоту 

верхней площадки этажерки 45,0 м.  

«Подбор грузоподъемного крана происходит по его техническим 

параметрам, а именно грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, наибольшая 

высота подъема крюка. Высота подъема крюка крана и вылет стрелы 

рассчитывается из условия возможности монтажа наиболее тяжелого или самого 

удаленного элемента монтажа на наибольшую отметку при максимально 

большом вылете стрелы» [15]. 

Сначала необходимо подобрать грузоподъемные приспособления. 

Ведомость представлена в таблице Г.3, Приложение Г. 

«Башенные краны выбирают в случае, если здание высокое (высота более 

16-20 метров, широкое (более 35-40 метров)». Максимальная высота 

проектируемого здания составляет 41,5 метров, ширина 31,6 метра. Принимаем 

башенный кран. 

«Высота подъема крюка рассчитывается по формуле 19: 

 

      𝐻к =  ℎ0+ℎз + ℎэ+ℎст,           (19) 
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где ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м 

(высота до верха смонтированного элемента);  

ℎз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа;  

ℎэ – высота поднимаемого элемента, м;  

ℎст – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана, м» [15]. 

 

𝐻к = 45 + 1 + 1,5 + 3 = 50,5м  

 

«Вылет крюка» [15] 

 

     𝐿к.баш = (𝑎/2)  +  𝑏 + 𝑐           (20) 

𝐿к.баш = (4,5/2) + 2 + 31,6 = 35,85м 

 

«Грузоподъемность крана 𝑄к рассчитываем по формуле (1) 

 

    𝑄к =  𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр,     (21) 

где 𝑄э – масса самого тяжелого элемента; 

𝑄пр - масса приспособлений для монтажа 

𝑄гр - масса грузозахватного устройства» [15].  

 

𝑄к =  5,05 + 0,05 = 5,1т, 

𝑄расч =  5,1 ∙ 1,2 = 6,12т. 

 

«Для безопасной работы крана также необходимо, чтобы соблюдалось 

условие» [15]: 
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𝑎/2 + 𝑏 ≥ 𝑅н + 0,75           (22) 

«где 𝑅н – радиус габаритной части крана, м» [15].  

 

4,5/2+31,6≥3,6+0,75 

 

Условие выполняется. 

«По результатам расчета подбираем в качестве основного монтажного 

механизма» [15] – башенный кран КБ-473, с максимальной длиной стрелы 45 м. 

Технические характеристики крана смотри таблицу 6.  

 

Таблица 6 – Технические характеристики КБ-473 

 

«Наименование 

монтируемых 

конструкций 

Масса 

элемента   

Q, т  

Высота подъема 

крюка Н, м 

Вылет стрелы   
Lк, м Длина 

стрелы 

L, м 

Грузоподъемность, 

т 

Нмах Нмin Lмin Lмах Qмах Qмin» 

[15] 

Лестничный марш 5,05 122,4 - 3,2 45 24,4 8 - 

 

Выбор остальных строительных машин и механизмов сведен в таблицу Г.4 

приложение Г. 

 

 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Нормы времени определяем по государственным элементным сметным 

нормам (ГЭСН 81-02…2020). Затраты труда приводятся в чел-час и маш-час. 

Трудоемкость работ в чел-днях и машино-сменах рассчитывается по формуле (6). 

Все расчеты по трудозатратам сводятся в ведомость затрат труда и машинного 

времени в порядке технологической последовательности их выполнения» [12]. 

«Трудоемкость работ: 
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𝑇 =
𝑉∙Нвр

8
, чел − дн(маш − см) , (23) 

где V – объем выполненных работ; 

Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – длительность смены, час» [15]. 

 

«Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени» [15] представлена в 

таблице Г.5 приложения Г. 

 

  Разработка календарного плана производства работ 

 

«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и технических 

ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию в установленные нормативные 

сроки» [16]. 

«Количество дней проведения работы рассчитываем по формуле: 

 

Т =
Тр

𝑛
∙ 𝑘, дни (24) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – рабочих на операции; 

k – количество смен» [16]. 

 

«Календарный план производства работ включает подробное описание 

состава рабочего звена с указанием разряда и количества рабочих» [16]. 

«После построения календарного графика, диаграммы движения людских 

ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели. 
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Среднее число рабочих на объекте: 

 

𝑅СР =
ΣТр

Тобщ
, чел (25) 

где Тр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн; 

Тобщ – общий срок строительства по графику, дн» [16]. 

 

𝑅СР =
5341,8

133
= 40 чел. 

 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских ресурсов 

определяется по формуле» [16] 

 

𝛼 =
𝑅СР

𝑅m𝑎𝑥
, (26) 

𝛼 =
40

45
= 0,89 

 

«Степень достигнутой поточности строительства по времени определяется по 

формуле» [16] 

 

𝛽 =
Туст

Тобщ
 , (27) 

𝛽 =
22

133
= 0,17 

 

 Расчет потребности в складах и временных зданиях  

 

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников в 

наиболее загруженную смену.  
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Максимальное количество рабочих определяется по календарному 

графику» [14]. 

«Общее количество работающих вычисляется по формуле: 

 

 𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп, (28) 

где  Nраб – максимальное число работающих по календарному графику, 

Nраб = 45 чел.; 

Nитр – численность ИТР, Nитр = 6 чел.; 

Nслуж – численность служащих, Nслуж = 2 чел.; 

Nмоп – численность младшего обслуживающего персонала, 𝑁моп =

1 чел» [14]. 

 

𝑁общ = 45 + 6 + 2 + 1 = 54 чел. 

 

«Расчетное количество человек на строительной площадке» [14] 

определяется по формуле: 

 

 𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ , чел., (29) 

 𝑁расч = 1,05 ∙ 54 = 56.75 ≈ 57 чел. 

 

 «По итогу максимального количества рабочих и расчетного количества, 

работающих на строительной площадке, нормативов площади определяется 

расчетная площадь конкретно по каждому временному зданию, необходимому 

для нужд рабочих, ИТР, служащих и МОП. Расчет временных зданий 

представлен» [14] в таблице Г.6 приложения Г. 

 «Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, конструкций и изделий.  
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Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций и их количества. Склады делятся на открытые, закрытые и под 

навесом. Открытые склады (складские площадки) являются основным типом 

приобъектных складов. Они предназначены для хранения материалов, не 

боящихся солнечной радиации и атмосферных воздействий. 

Полузакрытые склады (навесы) применяются для хранения материалов и 

изделий, которые надо защищать от прямого воздействия солнца и осадков. 

Закрытые склады сооружаются для хранения материалов дорогостоящих 

или портящихся на открытом воздухе» [14]. 

 «Сначала определяют запас материала на складе» [14]: 

 

 𝑄зап =
𝑄общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2, т,  (30) 

где «Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства; 

T – продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов, дни; 

n – норма запаса материала данного вида на площадке; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад (для автомобильного транспорта К1=1,1); 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода (К2=1,3)» [14]. 

 

«Полезная площадь для складирования данного вида ресурса определяют 

по формуле: 

 

 𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2,  (31) 

где q – норма складирования» [14]. 
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«Общая площадь склада с учетом проходов и проездов определяется по 

формуле 13: 

 

 𝐹общ = 𝐹пол ∙ 𝐾исп, м2,  (32) 

где 𝐾исп – коэффициент использования площади склада» [14]. 

 

Ведомость потребности в складах представлена в таблице Г.7 приложения 

Г. 

 

  Подбор временных инженерных сетей 

 

 «На основании календарного графика находим период строительства, 

затрачиваемый на производство работ, требуемый наибольшее количество воды 

и на основании его рассчитываем максимальный расход воды на 

производственные нужды: 

 

 𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛𝑛∙𝐾ч

3600∙𝑡см
 , л/с, (33) 

где Kну – неучтенный расход воды; 

qн – удельный расход воды по каждому процессу на единицу объема 

работ, л; 

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tсм – число часов в смену; 

nn – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду, рассчитываемый по формуле: 

 

 𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡дн∙𝑛см
  , (34) 

где tдн – число дней монтажа; 
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nсм – число смен; 

V – объем работ, на м2» [16]. 

 

«Максимальный расход воды происходит» [16], при устройстве 

монолитного перекрытия на отметке 4,850 м. 

 

 𝑛𝑛 =
4701

11∙2
= 213,68 м2, 

 𝑄пр =
1,2∙30∙213,68∙1,5

3600∙8
= 0,4  л/с. 

 

«Расход воды на хозяйственно-бытовые нужны в смену, когда работает 

максимальное количество людей, определяется по формуле: 

 

 𝑄хоз =
𝑞𝑦∙𝑛𝑝∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/сек,  (35) 

где qy – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

np – максимальное число работающих в смену; 

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tд – продолжительность пользования душем; 

nд – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену» [16]. 

  

𝑛д ∙ 0,8 = 65 ∙ 0,8 = 52 чел. 

𝑄хоз =
25∙65∙2,5

3600∙8
+

50∙33

60∙45
= 0,14 л/сек. 

 

«Расход воды на пожаротушение 𝑄пож составляет 10 л/сек» [16]. 
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«Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [16] определяется по формуле: 

 

 𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, л/сек, (36) 

 𝑄общ = 0,4 + 0,14 + 10 = 10,54  л/сек. 

 

«По требуемому расходу воды рассчитаем диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

 

 𝐷 = √
4∙1000∙𝑄общ

𝜋∙𝜈
, мм, (37) 

где ν – скорость движения воды по трубам» [2], 1,5-2,0 л/с. 

 

𝐷 = √
4∙1000∙10,54

3,14∙1,5
= 94,61 мм. 

 

Принимаем 𝐷𝑦 = 100 мм.  

«Диаметр временной сети канализации» [2] принимаем  𝐷кан = 100 мм» [1]. 

«Требуемая мощность временного трансформатора определяется из 

расчета одновременного использования всех электроинструментов, машин и 

приборов в период пика потребления определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

 

 𝑃𝑝 = 𝛼(∑
𝑘1𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

𝑘2𝑐∙𝑃𝑚

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝑘3𝑐 ∙ 𝑃ов + ∑ 𝑘4𝑐 ∙ 𝑃он) , кВт,  (38) 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости от 

протяженности, сечения проводов и т.п; 
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k1c , k2c, k3c, k4c – коэффициенты, одновременности спроса, зависящие 

от числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, 

неоднородность их работы; 

Pc, Pm, Pов, Pон – установленная мощность силовых токоприемников «с», 

технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего «о.в.» 

и наружного «о.н.» освещения, кВт» [2]. 

 

 «Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена» [2] в таблице Г.8 приложения Г. 

«Коэффициенты спроса и мощности, мощности электродвигателей машин 

и механизмов представлены» [2] в таблице Г.9 приложения Г. 

 «Мощность силовых потребителей определяется по формуле 21» [1]: 

 

 𝑃с =
𝑘1∙𝑃с1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘2∙𝑃с2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘3∙𝑃с3

𝑐𝑜𝑠𝜑3
+

𝑘4∙𝑃с4

𝑐𝑜𝑠𝜑4
 , (39) 

𝑃с =
0,5∙67

0,5
+

0,1∙1,92

0,4
+

0,1∙1,44

0,4
+

0,35∙12,48

0,4
+

0,7∙52,8

0,8
= 124,96 кВт 

 

Мощность изменилась с 135,64 до 124,96 кВт. 

«Потребная мощность наружного освещения представлена в таблице Г.10 

приложения Г.  

Потребная мощность внутреннего освещения представлена в таблице Г.11 

приложения Г» [2]. 

По итогу, «суммарная установленная мощность электроприемников будет 

равна» [2]: 

 

𝑃𝑝 = 1,05 ∙ (124,96 + 0,8 ∙ 2,73 + 1,0 ∙ 3,52) = 137,197 кВт. 

 

«Произведем пересчет мощности из кВт в кВ·А» [2] по формуле: 
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 𝑃𝑝 = 𝑃𝑦 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑  (40) 

 𝑃𝑝 = 137,197 ∙ 0,8 = 109,76 кВ·А 

 

«Подбираем один временный трансформатор СКТП-180/10/6/0,4 

мощностью 180 кВ·А» [2].   

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле: 

 

 𝑁 =
𝑝уд∙𝐸∙𝑆

𝑃л
,  (41) 

где pуд – удельная мощность, Вт/м2; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

E – освещенность, лк; 

Pл – мощность лампы прожектора, Вт» [2]. 

 

 𝑁 =
0,25∙2∙4576

1000
= 17,02 ≈ 2 шт. 

 

Таким образом, принимаем 2 «штук прожекторов ПЗС-35 для освещения 

стройплощадки» [2]. 

 

  Проектирование строительного генерального плана 

 

«Стройгенплан – это план строительно-монтажной площадки с нанесением 

на него постоянных зданий и сооружений, проектируемого объекта (объектов), а 

также временных зданий и сооружений. Стройгенплан входит в состав ПОС и 

ППР. Назначение стройгенплана заключается в планировании и развертывании 

строительства в пространстве» [29]. 



57 

«На стройгенплан наносятся границы строительной площадки и виды ее 

ограждения, действующие и временные подземные, надземные и воздушные сети 

и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы движения средств 

транспорта и механизмов, места установки строительных и грузоподъемных 

машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение постоянных, 

строящихся и временных зданий и сооружений. C учетом размещения кранов 

проектируют временные дороги, места расположения складов материалов и 

конструкций, площадок укрупненной сборки элементов, ремонта и сборки 

опалубки, места установки бетононасосов, сварочных трансформаторов и 

агрегатов, трансформаторной подстанции, временных зданий и сооружений, 

противопожарного оборудования и сети» [14]. 

«На строительной площадке организована кольцевая схема с 

двухсторонним движением транспорта. Временные дороги принимаются 

шириной 6 м, ширина тротуаров для передвижения рабочих 1,5 м. Открытые и 

закрытые склады, навесы располагаются в рабочей зоне действия крана, 

временные здания, предназначенные для бытовых нужд рабочих, в свою очередь, 

размещаются вне опасной зоны действия крана» [14]. 

«Границы опасных зон монтажных кранов определяю по формуле: 

 

 𝑅о.п = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙без ,  (42) 

где 𝑙без  – дополнительное расстояние для безопасной работы крана, м; 

𝑅𝑚𝑎𝑥   – максимальный рабочий вылет крюка, м; 

𝑙𝑚𝑎𝑥 – длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном, м» 

[14]. 

 

 𝑅о.п = 50 + 0,5 · 6 + 7 = 60  м. 

 

Электроснабжение организовано по тупиковой схеме. 
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 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

 

«Места производства работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения - огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, 

топорами, лопатами, баграми, ведрами» [4]. 

«Скорость движения автотранспорта на стройплощадке должна быть не 

более 5 км/ч. На площадке обозначают границы опасных зон, те, расстояние по 

горизонтали от возможного места падения груза при его перемещении краном. 

При высоте подъема груза до 20м и 1/10 большей высоты, но не менее 10м. На 

границе опасной зон устанавливают предупредительные знаки и надписи, 

хорошо видимые в любое время суток» [5]. 

«К самостоятельным работам на высоте допускаются работники не моложе 

19 лет, имеющие стаж работы на высоте в строительстве не менее одного года и 

квалификацию не ниже 3-го разряда» [5]. 

«Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать 

установленных соответствующими государственными стандартами» [3]. В связи 

с этим каждому работнику выдается портативный газоанализатор. Калибровка 

производится периодически в установленном порядке. 

 Выводы по разделу 

В разделе был определен объем работ, разработан календарный график и 

стройгенплан объекта, произведен расчет строительных материалов, подобраны 

временные сооружения и произведен расчет снабжения строительной площадки.  
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5 Экономика строительства 

 

 Рассматриваемый объект – здание насосной с многоярусной этажеркой для 

производства карбамида. «Сметные расчеты составлены с использованием 

Укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники 

УНЦС применяются с 15 февраля 2022г» [22]. 

«Укрупненные нормативы цены строительства, используемые в сметных 

расчетах:  

‒ НЦС 81-02-19-2023 Сборник N19. Здания и сооружения городской 

инфраструктуры; 

‒ НЦС 81-02-16-2023 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

‒ НЦС 81-02-17-2023 Сборник N17. Озеленение» [22]. 

«Для определения стоимости строительства здания насосной с 

многоярусной этажеркой для производства карбамида в г. Тольятти в сборнике 

НЦС 81-02-19-2023 выбираем таблицу 19-07-005 и определяем стоимость 1 м² 

общей площади здания» [22]. 

«Если параметр объекта отличается от указанного в таблицах, Показатель 

НЦС рекомендуется рассчитывать методом интерполяции по формуле: 

 

Пв = Пс − (с − в) ∙
Пс−Па

с−а
 ,    (43) 

где Пв – рассчитываемый Показатель ЦНС; 

Па и Пс – пограничные Показатели НЦС из таблиц сборника; 

а и с – параметр для пограничных Показателей НЦС; 

в – параметр для определяемого Показателя НЦС, а < в < с» [3]. 

 

Пв = 70,99 − (2500 − 1825,57) ∙
70,99 − 116,52

2500 − 1463
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«Расчет стоимости объекта строительства ‒ показатель умножается на 

полученную мощность объекта строительства и на поправочные коэффициенты» 

[13]: 

 

С = 100,60 ∙ 1825,57 ∙ 0,85 ∙ 1,00 = 156106,33 тыс. руб. (без НДС) 

 

где «Кпер = 0,85 – коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (сборник 01 НЦС 81-02-02-2023, таблица 1);  

Кper.1 =1,00 – коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации, связанный с 

регионально-климатическими условиями (сборник 02 НЦС 81-02-02-2023, 

таблица 3)» [22]. 

 

«Сводный сметный расчет составлен в соответствии с «Методикой 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации» – Утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г.№421/пр» [19]. 

«Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен в 

ценах по состоянию на 01.01.2023 г. и представлен в таблице Д.1, Приложение Д. 

Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах Д.2, Д.3, Д.4 

Приложение Д. Сметная стоимость строительства составляет 203 697 460 руб., в 

т ч. НДС – 40 739 49 руб. Стоимость за 1 м² составляет 111,58 тыс. руб.» [19]. 

Выводы по разделу 

В разделе определена сметная стоимость строительства. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

 Характеристика рассматриваемого объекта  

 

Корпус представляет собой вновь проектируемое одноэтажное 

отапливаемое здание, являющееся частью агрегата по производству 

гранулированного карбамида мощностью 1500 т/сутки, который размещается в 

промышленной зоне г. Тольятти, Самарской области.  

«Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия, которое 

рассмотрено в разделе Технология строительства, следует осуществлять в 

соответствии с рабочими чертежами КЖ с соблюдением правил производства и 

приемки работ» [33]. 

Технологический процесс на устройство монолитной железобетонной 

плиты перекрытия на отметке плюс 4,850 м предусматривает: 

 установка опалубки; 

 арматурные работы (установка и вязка арматурных сеток, каркасов, 

закладных, анкерных групп);  

 укладка бетона; 

 уход за бетоном;  

 демонтаж опалубки. 

 

 Выявление профессиональных рисков 

 

Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий является одним 

из технологических процессов по возведению здания насосной.  

Данный процесс предусматривает следующие «опасные факторы в 

процессе выполнения работ: 
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 расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на 

расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях 

отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных 

ограждений менее 1,1 м; 

 неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и 

поддерживающих креплений; 

 высокие ветровые нагрузки; 

 наличие химических добавок в бетонной смеси, возможность химических 

ожогов кожи и повреждения глаз работников; 

 движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 

 обрушение элементов конструкций; 

 шум и вибрация; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека» [3]. 

В технологическом процессе задействованы производственные факторы, 

которые обладают следующими свойствами: 

 «физическое воздействие на организм человека; 

 химическое воздействие на организм человека; 

 психофизиологическое воздействие на организм человека; 

 производственные факторы в системе стандартов безопасности труда.  

 Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с 

привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по 

охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов» 

[3]. 
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 Способы и средства уменьшения профессиональных рисков 

 

«К проведению работ допускаются работники не моложе 18 лет, 

прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки 

по выполнению бетонных работ» [3], перед допуском к самостоятельной работе 

должны пройти: 

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда. 

«При приготовлении, подаче, укладке и уходу за бетоном, заготовке и 

установке арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выполнении 

бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению 

воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов, 

связанных с характером выполняемой работы» [3]. 

«Безопасность бетонных работ должна быть обеспечена на основе 

выполнения требований по охране труда, содержащихся в проектной и 

организационно-технологической документации на строительное производство» 

[3]: 

 определение средств механизации для приготовления, 

транспортирования, подачи и укладки бетона; 

 определение несущей способности, последовательности установки и 

порядка разборки опалубки, а также разработка ее проекта; 

 разработка мероприятий по обеспечению безопасности рабочих мест на 

высоте; 
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 разработка мероприятий по уходу за бетоном в холодное и теплое время 

года. 

Дополнительно необходимо применять следующие способы производства 

работ, обеспечивающие безопасность труда: 

 «производить заливку бетона в опалубках с применением 

автобетононасосов и бетонно-раздаточных стрел; заливку бетона с 

применением бадьи осуществлять в крайне ограниченном объеме; 

 осуществлять заливку в опалубки и уплотнение бетона вибраторами, 

находясь на инвентарных навесных площадках с защитными 

ограждениями высотой не менее 1,1 м» [23]; 

 производить монтаж и демонтаж опалубок, заливку и уплотнение бетона 

работниками, имеющими опыт не менее 1 года самостоятельного 

выполнения работ на высоте. 

Приемка и уплотнение бетона работниками, находящимися на опалубках в 

положении «стоя», запрещается. 

«Демонтаж опалубок должен производиться не менее чем двумя 

работниками под наблюдением бригадира или инженерно-технического 

работника» [23]. 

Металлические опалубки, применяемые в процессе, должны быть 

оборудованы специальными постоянно установленными на щитах или съемными 

приспособлениями в виде вертикальных или горизонтальных скоб для 

обеспечения безопасности перемещения рабочих по этим опалубкам и 

возможности закрепления применяемых систем обеспечения безопасности работ 

на высоте.  

«Размещение на опалубке оборудования и материалов, непосредственно не 

участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, 

не допускается» [3]. 

«Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 
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применять лестницы, переходные мостики и трапы» [3]. 

Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

«На участках натяжения арматуры в местах прохода людей должны быть 

установлены защитные ограждения высотой не менее 1,8 м» [11]. 

Запрещается пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных 

стержней, нагреваемых электротоком. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки. 

Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей 

уклон более 20°, должны пользоваться предохранительными поясами. 

Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 

специально предназначенных для этого местах. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортировки к месту монтажа. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном 

заданной прочности. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать его за 

токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 

одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 

бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами 

необходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

Зона электропрогрева бетона должна находиться под круглосуточным 

наблюдением электромонтеров, выполняющих монтаж электросети. 

«Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах 

при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих 

видимость в пределах фронта работ» [11]. 
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 Обеспечение пожарной безопасности объекта 

 

Здание насосной с многоярусной этажеркой для производства карбамида 

«в соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами 

[21] имеет: 

‒ уровень ответственности здания – II (нормальный); 

‒ по степени огнестойкости – II;  

‒ категория по взрывопожарной и пожарной опасности – А» [3]. 

Внутренняя трубопроводная разводка принята кольцевой. 

В здании предусмотрены два ввода воды условным диаметром по 100 мм. 

«Расход воды на внутреннее пожаротушение принят из условия действия 

двух струй по 5,2 л/с согласно таблицам 2,3» [26]. 

«Пожарные краны с диаметром клапана 65 и диаметром спрыска 

наконечника пожарного ствола 19 мм, снабженные пожарными рукавами длиной 

20 м, предусмотрено размещать в металлических пожарных шкафах согласно» 

[26]. Количество пожарных кранов в здании – 14 штук. 

Для сокращения времени подачи воды к технологическому оборудованию, 

расположенному на верхних отметках наружных установок корпуса у наружных 

лестниц, с которых осуществляется подъем на площадки наружных установок, 

запроектированы стояки-сухотрубы диаметром 80 мм. На стояках на каждом 

этаже предусматривается запорная и соединительная арматура, рассчитанная на 

присоединения и работу пожарных рукавов Ду50. 

Подача воды в стояки будет осуществляться передвижной пожарной 

техникой. Для присоединения пожарной техники в нижней части стояков на 

высоте 1,35 м над землей выполнены патрубки с соединительными головками 

диаметром 80 мм. 
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На строительной площадке должны быть организованы пожарные посты с 

противопожарными средствами, а также определены особо опасные в пожарном 

отношении зоны и режимы работы в этих зонах. 

«Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена 

надлежащим образом, чтобы в темное время суток можно было быстро найти 

пожарные гидранты и места размещения пожарного инвентаря» [5]. 

«Места размещения средств пожарной безопасности предусмотрено 

обозначить знаком, предупреждающим о соблюдении правил пожарной 

безопасности, в том числе знаком «не загромождать» [26]. 

«Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружения, открытым складам, 

наружным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, зимой очищаться от снега и льда» 

[26]. 

 

 Обеспечение экологической безопасности объекта 

 

Планировочные мероприятия направлены на уменьшение воздействия 

выбросов на жилые зоны, и включают: 

 размещение зданий и сооружений проектируемого производства с 

учётом господствующих направлений ветра в приземном слое; 

 размещение зданий и сооружений проектируемого производства с 

учётом естественного проветривания площадки и обеспечения 

нормативов ПДК на границе СЗЗ предприятия и селитебной зоне. 

Мероприятия по охране поверхностных вод и территории от загрязнения 

сточными водами включают: 

 отведение поверхностного стока с территории размещения объекта в 

соответствующие коммуникации предприятия; 
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 очистку производственных сточных вод до уровня, позволяющему 

использовать их повторно в процессе производства карбамида и/или 

системе водоснабжения предприятия; 

 устройство поддонов технологических узлов – возможных источников 

аварийных поступлений жидких продуктов, и системы отведения 

ливневых вод из них; 

 использование материалов трубопроводов и оборудования, стойких к 

воздействию агрессивных жидких сред;  

 установка приборов учёта водопотребления и водоотведения. 

«Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить 

на специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на 

грунт» [35]. 

«На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах 

стоянки должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и 

механизмов с работающими двигателями» [35]. 

«С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, 

рассеивания его во время движения, кузова нагруженных грунтом 

автосамосвалов необходимо накрывать полотнищами брезента. Брезент должен 

надежно закрепляться к бортам» [35]. 

На выезде со строительной площадки устанавливается пункт мойки колес. 

«При производстве работ следует принимать конструктивные и 

технологические меры по снижению уровня шума. Для уменьшения количества 

пыли временные дороги, особенно в сухой жаркий период, должны периодически 

поливаться водой» [35]. 

Должно быть выполнено устройство уклонов временных открытых каналов 

для обеспечения отвода поверхностных сточных вод  

«В процессе строительства образуются следующие типы отходов: изъятый 

грунт (IV класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); бытовые 
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отходы (IV класс опасности)» [35]. Снятый плодородный грунт сгружается на 

подготовленную площадку на территории строительного городка (см. подраздел 

23 – «Строительный генеральный план»). Некачественный грунт, не пригодный 

для использования в качестве обратной засыпки» вывозится на территорию с. 

Тимофеевка, Самарской области, полигон ООО «Экология-Пром» – 1,5 км от 

места строительства. Строительный мусор и прочие отходы строительного 

производства передаются на полигоны ЗАО «Экология-Сервис» ТБО МСК 

«Водино» (Кинельский район Самарской области, пос. Водино) - 93 км от места 

строительства. 

«Удаление бытовых отходов предусматривается выполнять в соответствии 

с требованиями, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, 

исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор 

вывозят силами специализированной лицензированной организации» [35].   

Выводы по разделу 

Раздел безопасность и экологичность технического объекта описывает 

основные факторы и требования по охране труда и окружающей среды, 

применяемые к процессу устройства монолитных железобетонных плит 

перекрытий здания насосной. «Разработка мероприятий по экологической и 

пожарной безопасности производится на основании нормативно-технических 

документов» [35], а принятые в проекте решения обеспечивают выполнение 

требований действующего законодательства по обеспечению экологической и 

промышленной безопасности.  
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Заключение 

 

 В ходе выполнения проекта, согласно выданному заданию, были 

разработаны следующие разделы ВКР: 

‒ архитектурно-планировочный раздел, в котором разработаны СПОЗУ, 

представлена характеристика проектируемого объекта, основных 

конструкций; 

‒ расчетно-конструктивный раздел, представляющий собой расчеты одной 

из основных конструкций, а именно, свайного фундамента. Был 

произведен сбор нагрузок, определение несущей способности и подбор 

свайного куста; 

‒ раздел технология строительства, в котором были представлены разделы 

технологической карты на устройство монолитного железобетонного 

перекрытия; 

‒ раздел организации и планирования строительства, в котором был 

определен календарный график производства работ, а также 

стройгенплан; 

‒ раздел экономики строительства, содержащий расчет сметной стоимости 

строительства объекта по укрупненным показателям в соответствии с 

НЦС от 2023г; 

‒ раздел безопасности и экологичности объекта, освещающий основные 

принципы безопасной реализации проекта. Данный раздел является 

заключительным разделом ВКР. 

В ходе выполнения работы была использована нормативная и учебная 

литература, перечень которой представлен в cписке используемой литературы и 

используемых источников. 

Поставленные перед выполнением работы задачи были полностью 

выполнены в ходе разработки ВКР в соответствии с заданием. 



71 

Список используемой литературы и используемых источников 

 

1. Ананьин М.Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций: 

термины и определения: учеб. пособие // М. Ю. Ананьин; Уральский. 

федеральный. университет. - Екатеринбург: Урал. ун-т, 2016. – С. 132. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65955.html (дата обращения 25.03.2023). 

2. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление 

строительным производством: учебное пособие // Издательство: Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. – С. 186. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=399219 (дата обращения: 15.03.2023). 

3. ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда. 

Опасные и вредные производственные факторы. – Взамен ГОСТ 12.0.003-74. – 

Изд. офиц. – Введ. 03.01.2013. – Москва: Стандартинформ, 2016. – С. 16. 

4. ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. 

Пожарная безопасность. Общие требования [Текст]. – Взамен ГОСТ 12.1.004- 85. 

– Изд. офиц.: – Введ. 07.01.1992. – М.: Стандартинформ, 2006. – 68 с. 

5. ГОСТ 12.1.046-85. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Строительство. Нормы освещения строительных площадок [Текст]. – Введ. 1986-

01-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. – С. 19. 

6. ГОСТ 21.508-2020. Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов [Текст]. – Введ. 

2021-01-01. – М.: Стандартинформ, 2020. – С. 65. 

7. ГОСТ 31173-2016. Блоки дверные стальные. Технические условия 

[Текст]. – Введ. 2017-07-01. – С. 44. 

8. ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические. Общие технические 

условия [Текст]. – Введ. 2018-03-01. – С. 46. 



72 

9. ГОСТ 32603-2021 Панели трехслойные с металлическими 

облицовками и сердечником из минеральной ваты. Технические условия (с 

Поправкой) [Текст] – Введ. 2022-04-01. – С. 56. 

10. ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных 

конструкций. Технические условия (с Поправкой) [Текст] – Введ. 2018-01-01. – 

С. 46. 

11. ГОСТ Р 12.3.053-2020 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Строительство. Ограждения предохранительные временные. Общие 

технические условия. [Текст] Взамен ГОСТ 12.4.059-89; введ. 01.03.2021. 

Москва: Стандартинформ, 2021. – С. 11. 

12. Государственные элементные сметные нормы на строительные 

работы и специальные работы. ГЭСН-2020. Сборники 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

15; 26; 27; 46; 47. – Введ. 2019-26-12. – М.: Издательство Госстрой России, 2020. 

13. Каракозова И.В. Современные концепции ценообразования в 

строительстве [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие // 

Каракозова И.В. Москва: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020.— С. 36. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101832.html (дата обращения 25.04.2023). 

14. Маслова Н. В. Организация и планирование строительства: учеб.-

метод. пособие // Н. В. Маслова; ТГУ; Архитектурно-строит. ин-т; каф. "Пром. и 

гражд. стр-во". - ТГУ. - Тольятти: 72 ТГУ, 2012. C. 103: ил. - Библиогр.: C. 63-64. 

- Прил.: C. 65-102. URL: http://hdl.handle.net/123456789/361.html (дата обращения: 

09.01.2023). 

15. Маслова Н.В. Организация строительного производства: электрон. 

учеб.-метод. пособие / Н.В. Маслова, Л.Б. Кивилевич. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 

2015. – 147 с.: 1 опт. Диск. 

16.  Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование: учеб. пособие // А. Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Москва: 



73 

ИнфраИнженерия, 2020. C. 300. - URL: https://znanium.com/catalog/product/116 

7781.html (дата обращения: 15.03.2023). 

17.  Опарин, С.Г. Архитектурно-строительное проектирование: учебник 

и практикум для академического бакалавриата // С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев; 

под общей редакцией С.Г. Опарина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. C. 

283. URL: https://urait.ru/bcode/433576.html (дата обращения: 20.02.2023). 

18.  Плешивцев, А.А. Технология возведения зданий и сооружений: 

учебное пособие // А.А. Плешивцев. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2020. C. 443. 

URL: https://www.iprbookshop.ru/89247.html (дата обращения: 03.05.2023). 

19. Плотникова И. А. Сметное дело в строительстве: учеб. пособие // И. 

А. Плотникова, И. В. Сорокина. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – C. 187. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70280.html (дата обращения: 02.03.2022). 

20.  Попов Д.В. Расчеты и конструирование фундаментов 

промышленного здания на естественном основании: учебное пособие // Сост. 

Д.В. Попов, Е.В. Савинова, А.В. Мальцев. – Самар. гос. техн. ун-т, 2021. – C. 120. 

21.  Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (с 

изменениями на 21 мая 2021 года) «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL: 

https://docs.cntd.ru/document/565837297 (дата обращения 03.05.2022 г.). 

22.  Приказ Минстроя России от 22 февраля 2023 г. № 119/пр «Об 

утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные 

нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-2023. Сборник № 02. 

«Административные здания». C.70. URL: 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/45c/22.02.2023_119_pr.pdf (дата обращения 

03.05.2022 г.). 

23.  Рязанова Г. Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений: 

учебное пособие // Рязанова Г. Н., Давиденко А. Ю. – Самара: СГАСУ: 2016. С. 

229. URL: http://www.iprbookshop.ru/58831.html (дата обращения 01.05.23). 



74 

24. Слышенков С.О. О свариваемости арматуры класса А500С // Дьячков 

В. В., Зборовский Л. А. Москва: Промышленное и гражданское строительство, 

2017. С. 78-82. URL: 

http://www.pgs1923.ru/ru/index.php?m=4&y=2017&v=01&p=00&r=14 (дата 

обращения: 25.02.2023). 

25.  СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*: Введ. 2021-06-25 – М.: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 2018. – 115 с. – 

Режим доступа: https://аргрупп.рф/wp-content/uploads/2019/05/SP-

131.13330.2018-SNiP-23-01-99-Stroitelnaya-klimatologiya/ (дата обращения 

15.02.2023). 

26.  СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты: актуализированная редакция СП 

2.13130.2012: утвержден Минрегионом РФ 12.03.2020 № 151: введен 2020-09-12. 

– Москва: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2020. 

27.  СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*. Введ. 2017-06-04. АО "Кодекс". Режим доступа 

http://docs.cntd.ru/ 16598 (дата обращения 25.02.2023). 

28.  СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. Введ. 01.01.2013. М.: 

Минрегион России, 2011. 123 с. 

29.  СП 48.13330.2019. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. Введ. 25.06.2020. Москва : Минрегион России, 2020. 

- 25 с. 

30.  СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 (с изменением №1). Введ. 01.07.2013. Москва: 

Минрегион России, 2013. -96 с. 



75 

31.  СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменением N 1) / Свод правил № 

60.13330.2020. 

32.  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. Введ. 01.01.2013. Москва: 

Минрегион России, 2012. -293 с. 

33.  Терентьев Г. П. Основы технологии изготовления металлических 

конструкций для большепролетных зданий и сооружений [Электронный 68 

ресурс]: учебное пособие // Г. П. Терентьев, Д. Н. Смирнов, А. Д. Смирнов; 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. - 

Нижний Новгород: ННГАСУ, 2017. С. 126. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80814.html (дата обращения: 06.04.2023). 

34.  Федеральный закон № 69-Ф3 «О пожарной безопасности» (с 

изменениями на 14 июля 2022 года) (редакция, действующая с 13 октября 2022 

года). – Собрание законодательства Российской Федерации, N 35, 26.12.94, ст. 

3649. 

35.  Федеральный закон № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды (с 

изменениями на 26 марта 2022 года) от 10 января 2002 года. – М: Собрание 

законодательства Российской Федерации, N 2, 14.01.2002, ст. 133. 

 

 

 



76 

Приложение А 

Сведения по архитектурным решениям 

 

Таблица А.1 – Спецификация металлоконструкций 

 

Сечение 
Лот 1 

 (до отм.16,330 м) 

Лот 2  

(до отм.28,655 м) 

Лот 3  

(до отм.42,130 м) 

1 2 3 4 

20Б1  3 шт - 1 шт - 4 шт - 

20К1 9 шт - 5 шт - - - 

26К1 5 шт - 2 шт - - - 

30К1  6 шт - 1 шт - 2 шт - 

35К1  - - 1 шт - - - 

40К1  15 шт - 10 шт - 3 шт - 

40К3  1 шт - 1 шт - - - 

40К5  12 шт - 9 шт - 11 шт - 

20Ш1  - - 4 шт - 5 шт - 

25Ш1  - - 15 шт - 22 шт - 

30Ш1  - - 4 шт - - - 

Составные 7 шт - 3 шт - 4 шт - 

Балки 

Швеллер 12П - - 47 шт - 42 шт - 

Швеллер 16П - - - -  4 шт - 

Двутавр: - - - - - - 

20Б1  - - 142 шт - 66 шт - 

25Б1  - - 19 шт - 31 шт - 

25Б2  - - 2 шт - - - 

30Б1  - - 4 шт - 12 шт - 

40Б1  - - 1 шт - - - 

35Б1  - - 2 шт - 3 шт - 

35Б2 - - - - 1 шт - 

50Б2  - - 1 шт - - - 

60Б2  - - - - 1 шт - 

25К1  3 шт - 2 шт - - - 

30К1  1 шт - - - - - 

40К1  6 шт - 1 шт - 2 шт - 

40К2 - - - - 5 шт - 

40К5  - - 6 шт - - - 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

20Ш1  - - 102 шт - 55 шт - 

25Ш1  - - 46 шт - 30 шт - 

30Ш1  - - 73 шт - 48 шт - 

30Ш2  - - 10 шт - 3 шт - 

35Ш1  - - 77 шт - 30 шт - 

35Ш2  - - 19 шт - 11 шт - 

40Ш1  - - 7 шт - 7 шт - 

40Ш2  - - 19 шт - 7 шт - 

45Ш1  - - 11 шт - 7 шт - 

50Ш1  - - 13 шт - - - 

50Ш2  - - 13 шт - 3 шт - 

60Ш1  - - 2 шт - - - 

60Ш2  - - 5 шт - 3 шт - 

70Ш2  - - 5 шт - 1 шт - 

100Ш2  - - 4 шт - - - 

Составные - - 4 шт - - - 

Связи 

Замкнутый 

профиль 

Горизонтальные и 

вертикальные 

Горизонтальные и 

вертикальные 

Горизонтальные 

Вертикальные 

80×4 36шт - 84шт 13шт 30шт 34шт 

50×5 - - 39шт - 4шт - 

70×5 - - - 2шт 36шт - 

90×7 - - 20шт 3шт 31шт - 

120×5 21шт 18шт 63шт 8шт 2шт 7шт 

100×4 97шт 37шт 45шт 41шт 23шт 21шт 

100×8 - - - - 1шт - 

140×5 - 15шт 8шт 28шт 1шт 50шт 

160×5 - - 2шт 10шт - 12шт 

180×5 - 16шт - 9шт 2шт 13шт 

200×7 - 8шт 3шт 10шт - 9шт 

250×7 - 3шт - 2шт - - 

300×9 - 1шт - - - - 

Равнополочные уголки 

90×7 5 шт - - - - - 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

70х5 29шт            

Металлические лестницы, т 1,215 

Металлические ограждения, т 17,118 

Решетчатые настилы, т 7,479 

Итого общее, т 570,202 

 

Таблица А.2 – Спецификация заполнения проемов 

 

Поз. Обозначение Размер Кол-во Масса 

1 2 3 4 5 

Окна 

Ок-1 Окно противопожарное ОП 

4-30 

1780 × 2000 4 - 

Ок-2 Окно противопожарное ОП 

4-30 

1780 × 1000 4 - 

Ворота 

Врт-1 Ворота металлические 

противопожарные 

распашные «КВПР-60М» 

3020 × 3550 1 - 

Врт-2 Ворота ВМ утепленные, 

металлические ГОСТ 

31174-2017 

3020 × 3550 2 - 

Двери наружные 

Дн-3 Дверь стальная наружная, 

правая, двупольная, 

утепленная ГОСТ 31173-

2016 

1000 × 2100 2 - 

Дн-4 Дверь стальная наружная, 

правая, двупольная, 

утепленная ГОСТ 31173-

2016 

2420 × 2400 1 - 

Дн-5 Дверь стальная наружная, 

правая, двупольная, 

утепленная ГОСТ 31173-

2016 

2000 × 2100 1 - 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Экспликация полов 

 

Название или 

номер 
Схема 

Данные элементов пола, 

толщина, основание и др. 

Площадь, 

м² 

1 2 3 4 

Помещения  

№1, 2, 3, 4 

 

Горизонтальная поверхность: 

- финишное покрытие 

2×Mapecoat I24; 

- грунтовка: 1×Triblock; 

- стяжка под полимерные полы 

из бетона В25 на мелком 

заполнителе – 60-140 мм; 

- монолитный железобетонный 

подстилающий слой – 150 мм; 

- гидроизоляционная мембрана 

«Тефонд»; 

- щебень втрамбованный в грунт 

– 60 мм; 

1502,0 

 

Вертикальная поверхность: 

- финишное покрытие 

2×Mapecoat I24; 

- грунтовка: 1×Triblock; 

- бетонное основание или 

отштукатуренная кирпичная 

стена. 

 

125,5 

Помещения 5, 6 

 

Горизонтальная поверхность: 

- покрытие из бетона класса В25 

марка водонепроницаемости W4 

с пропиткой Элакор-МБ1 Флюат 

– 25 мм; 

- керамзитобетон 800 кг/м³ по 

уклону – 20-110 мм; 

- монолитный железобетонный 

подстилающий слой – 150 мм; 

- гидроизоляционная мембрана 

«Тефонд»; 

- щебень втрамбованный в грунт 

– 60 мм. 

52,5 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3  

 

1 2 3 4 

Этажерка 

производства 

карбамида на 

отметке 9,850 м 
 

Горизонтальная поверхность: 

- плитка керамическая 

кислотоупорная ПК-2 по ГОСТ 

961-89 – 30 мм; 

- прослойка из замазки Арзамит-

5 – 3 мм; 

- 2 слоя полиизобутилена марки 

ПСГ – 5 мм; 

- стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 по уклону – 20 

мм; 

- керамзитобетон 800 кг/м3 по 

уклону – 20-60 мм; 

- монолитная железобетонная 

плита перекрытия. 

52,5 

Этажерка 

производства 

карбамида на 

отметке 6,850 м 

 

Горизонтальная поверхность: 

- плитка керамическая 

кислотоупорная ПК-2 по ГОСТ 

961-89 – 30 мм; 

- прослойка из замазки Арзамит-

5 – 3 мм; 

- 2 слоя полиизобутилена марки 

ПСГ – 5 мм; 

- цементно-песчаная стяжка 

М150 по уклону – 20 мм; 

- керамзитобетон 800 кг/м3 по 

уклону – 20-120 мм; 

- утеплитель ROCKWOOL РУФ 

БАТТС по слою клея на 

битумной мастике – 90 мм; 

- пароизоляция – 1 слой 

рубероида марки РКП 350 по 

ГОСТ 10292-93; 

- монолитная железобетонная 

плита покрытия. 

1056,0 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3  

 

1 2 3 4 

То же 

 

Вертикальная поверхность: 

- плитка керамическая 

кислотоупорная ПК-2 по ГОСТ 

961-89 – 30 мм; 

- прослойка из замазки Арзамит-

5 – 3 мм; 

- 2 слоя полиизобутилена марки 

ПСГ – 5 мм; 

- бетонное основание или 

отштукатуренная кирпичная 

стена. 

77,5 

 

  



82 

Приложение Б 

Сведения по расчетно-конструктивному разделу 

 

Таблица Б.1 – Сбор нагрузок на покрытие 

 

 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м² 

γ𝑓 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м²» 

[20] 

Постоянные от покрытия 

Стальной лист кровельной сэндвич-панели δ=0,005 м 0,039 1,05 0,041 

Утеплитель кровельной сэндвич-панели 

δ=0,095 м, ρ=30,6 кг/м³ 

0,029 1,2 0,035 

Прогоны покрытия 0,06 1,05 0,063 

Связи покрытия 0,05 1,05 0,053 

Итого постоянные: 0,178 - 0,192 

Временные 

Снеговая (S) 0,912 1,4 1,277 

Ветровая 0,638 1,4 0,89 

Итого (постоянные + временные) 1,728 - 2,359 

 

Таблица Б.2 – Нагрузка от перекрытий на отметках 4,850 м и 6,480 м 

 

«Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м² 
γ𝑓 

Расчётная нагрузка, 

кН/м²» [20] 

1 2 3 4 

Постоянные от железобетонных перекрытий 

Цементно-песчаный раствор М150 

δ=0,04 м; ρ=1800 кг/м³ (18 кН/м³) 

0,72 1,3 0,936 

Стяжка их керамзитобетона класса В15 

δ=0,044 м; ρ=1200 кг/м³ (12 кН/м³) 

0,528 1,3 0,686 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 

Эпоксидное покрытие 

δ=0,11; ρ=800 кг/м³ (0,8 кН/м³) 

0,088 1,3 0,114 

Монолитная железобетонная плита 

δ=0,2м; ρ=2500 кг/м³ (25 кН/м³) 

5,0 1,1 5,5 

Конструкция балочной клетки 0,05 1,05 0,053 

Итого 6,386 - 7,289 

 

Таблица Б.3 – Нагрузка от металлических конструкций и оборудование 

 

 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м² 

γ𝑓 

Расчётная 

нагрузка, 

кН/м²» 

[20] 

Постоянные  

Металлоконструкции этажерки 5,702 1,05 5,987 

Технологическое оборудование 1077,24 1,05 1131,1 

Итого   1137,1 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.4 – Сопротивление грунта 

 

«Глубина 

погружение 

нижнего конца 

сваи, 

м 

Расчетное 

сопротивление 

под нижним 

концом 

сваи, R, кПа 

Глубина 

i-го слоя, 

м 

Толщина 

i-го слоя, 

м 

Расчетное 

сопротивление 

по 

боковой 

поверхности, 

кПа» [20] 

16,35 7400 

𝑧1=2,7 ℎ1=2,7 35 

𝑧2=8,0 ℎ2=5,3 26,7 

𝑧3=9,6 ℎ3=1,6 17,1 

𝑧4=15,1 ℎ4=5,5 7,4 

 

Таблица Б.5 – Расчет осадки фундамента 

 

Название 

грунта 

Модуль 

деформации 

𝐸𝑖, мПа 

Толщина 

слоя 

грунта 

ℎ𝑖, м 

Расстояние от 

подошвы до 

слоя𝑧𝑖, м 

Дополнительное 

напряжение 

𝜎𝑧𝑝.𝑖, кПа 

Осадка 

слоя, 𝑆𝑖 

1 2 3 4 5 6 

ИГЭ-2 14 0,482 0,482 461 12,69726 

ИГЭ-2 14 0,482 0,964 439,5 12,10509 

ИГЭ-2 14 0,482 1,446 398,4 10,97307 

ИГЭ-2 14 0,482 1,928 344,5 9,488514 

ИГЭ-2 14 0,482 2,41 288,8 7,954377 

ИГЭ-2 14 0,482 2,892 240 6,610286 

ИГЭ-2 14 0,482 3,374 198,7 5,472766 

ИГЭ-2 14 0,482 3,856 164,5 4,5308 

ИГЭ-2 14 0,482 4,338 137,8 3,795406 

ИГЭ-2 14 0,482 4,82 117 3,222514 

ИГЭ-2 14 0,482 5,302 99,7 2,746023 

ИГЭ-3 27.8 0,4 5,702 86,5 0,995683 

ИГЭ-3 27.8 0,4 6,102 77 0,886331 

ИГЭ-3 27.8 0,4 6,502 68,9 0,793094 

ИГЭ-3 27.8 0,4 6,902 61,9 0,712518 

ИГЭ-4 46.8 0,5 7,402 55,3 0,47265 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение Таблицы Б.5 

1 2 3 4 5 6 

ИГЭ-4 46.8 0,5 7,902 49 0,418803 

ИГЭ-4 46.8 0,5 8,402 43,6 0,37265 

ИГЭ-4 46.8 0,5 8,902 39 0,333333 

ИГЭ-4 46.8 0,5 9,402 35,1 0,3 

ИГЭ-4 46.8 0,5 9,902 32 0,273504 

ИГЭ-4 46.8 0,5 10,402 29,1 0,248718 

ИГЭ-4 46.8 0,5 10,902 26,4 0,225641 

ИГЭ-4 46.8 0,5 11,402 24,1 0,205983 

ИГЭ-4 46.8 0,5 11,902 22,1 0,188889 

ИГЭ-4 46.8 0,5 12,402 20,3 0,173504 

Ʃ𝑆𝑖   = 86,1974 
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Приложение В 

Сведения по технологии строительства 

 

Таблица В.1 – Объем работ при устройстве монолитной плиты перекрытия 

 

Наименование работ Единица измерения Объем работ 

Монтаж опалубки м³ 426,8 

Армирование т 1325,3 

Бетонирование перекрытия м³ 426,8 

Демонтаж опалубки м³ 426,8 

 

Таблица В.2 – Потребность в строительных материалах 

 

«Наименование 

материалов 

Единица измерения Норма расхода на 

1 м³ конструкции 

Общий расход» [23]. 

Опалубка м³ - 18,5 

Арматура А400 кг 0,077 101,197 

Бетон В30  м³ 1,02 435,3 

Безусадочный бетон на 

мелком заполнителе 

В35 

м³  1,09 

Вода м³ 0,003 1,28 

Ткань мешочная м³ 0,0429 20,998 

 

Таблица В.3 – Монтажные приспособления 

 

«Наименование 

элементов 

Масса 

элемен

та, т 

Наименова

ние 

грузозахват

ного 

устройства, 

марка 

Эскиз Характеристика Высота 

стропов

ки, hст, 

м» [23]. 

Грузопод

ъемность, 

т 

Масс

а, т 

1 2 3 4 5 6 7 

Опалубка 

крупнощитовая 

1,2 Строп 

4СЦ-

10,0/5000 

 

 

10 0,085 2 

Сетки 

(каркасы) 

арматуры 

До 3,0 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение Таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Бункер-бадья До 3,0 - - - - - 

Арматурные 

стержни 

До 3,0 Строп 

кольцевойУС

К2-3.2/4000 
 

3,2 0,035 2 

Фанера 

опалубки 

3,0 Строп 

текстильный 

СТП 6.0/5000 

 

6,0 0,001 2 

 

Таблица В.4 – Основные технические характеристики автобетононасосов 

 

«Показатель 
Ед. 

изм. 

Автобетононасосы 

СБ-126Б (СБ-

126Б-1) 

СБ-170-1 (СБ-

170-1А) 

1 2 3 4 

Наибольшая подача бетонной смеси на выходе 

из распределительного устройства 

3 

м/ч 

65 65 

Наибольшее давление нагнетания бетонной 

смеси 

МПа 6 32 

Тип качающего узла - поршневой поршневой 

Количество секций стрелы - 3 3 

Наибольшая высота подачи бетонной смеси со 

стрелы 

м 21 22 

Наибольшая дальность подачи бетонной смеси 

со стрелы 

м 18 18 (21,5) 

Наибольшая глубина подачи бетонной смеси 

со стрелы 

м 9 9 (10) 

Размеры машин в транспортном положении 

Длина 

Ширина 

Высота 

м  

10 

2,5 

3,8 

 

10 (11) 

2,5 

3,8 

Масса автобетононасосов в транспортном 

положении 

т 17 (19,1) 16,5 (18,5) 

Высота загрузки м 1,4 1,45 

Базовый автомобиль» [23] - КАМАЗ-53213 КАМАЗ-53213 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.5 – Требования к арматурным работам 

 

«Вид контроля Контролируемые операции 
Контроль (метод, 

объем) 
Документация 

1 2 3 4 

Входной Наличие документа о качестве Визуальный Паспорт 

(сертификат), 

журнал 

производства работ 

Качество арматурных изделий 

(при необходимости провести 

требуемые замеры и отбор 

проб испытания) 

Визуальный 

Измерительный  

Качество подготовки и 

отметки несущего основания 

То же 

Операционный Порядок сборки элементов 

арматурного каркаса, качество 

выполнения сварки (вязки) 

узлов каркаса 

Технический 

осмотр всех 

элементов 

Журнал 

производства работ 

Точность установки 

арматурных изделий в плане и 

по высоте, надежность их 

фиксации 

То же Акт на 

армирование 

фундаментов 

Приемочный  Соответствие положения 

установленных арматурных 

изделий проекту 

Визуальный 

Измерительный 

Акт на 

армирование 

фундаментов 

Качество выполнения вязки 

узлов каркаса 

Технический 

осмотр всех 

элементов» [23]. 

 

Таблица В.6 – Требования к опалубочным работам 

 

«Наименование 

технологических процессов, 

подлежащих контролю 

Предмет контроля 

Технические 

характеристики 

оценки качества 

1 2 3 

Приемка опалубки и 

сортировка 

Комплекты элементов опалубки. 

Маркировка элементов 

Наличие комплектов 

элементов опалубки, 

их маркировки 

Монтаж опалубки Смещение осей опалубки от 

проектного положения 

Допускается 

отклонение 15мм 

Отклонение плоскости опалубки от 

вертикали на всю высоту фундамента 

Допускаемое 

отклонение 20мм 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение Таблицы В.6 

 

1 2 3 

Распалубливание 

конструкций» [23] 

Проверка соблюдение сроков 

распалубливания, отсутствие 

повреждений бетона при 

распалубливании 

- 

 

Таблица В.7 – Требования к арматурным работам 

 

Параметр Предельные отклонения Контроль (метод, объем, вид) 

 Отклонение линий 

плоскостей пересечения от 

вертикали или проектного 

наклона на всю высоту 

конструкций для плит 

перекрытий и покрытий 

20 Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ 

Размер поперечного сечения 

элемента  при 200 мм 

+6 Измерительный, каждый 

элемент (не менее одного 

измерения на 100 м площади 

плит перекрытия и 

покрытия), журнал работ 

 Отклонение от соосности 

вертикальных конструкций 

15 Измерительный 

(исполнительная 

геодезическая съемка), 

каждый конструктивный 

элемент, журнал работ 

Расположение анкерных 

болтов: 

- То же, каждый болт, 

исполнительная схема 

в плане внутри контура 

опоры 

5 

в плане вне контура опоры 10 

По высоте +20 

 

  



 
 

Приложение Г 

Сведения по организации и планированию строительства 

 

Таблица – Г.1 Ведомость объемов работ 

 

«Поз. Наименование работ 
Ед. 

измерения 

Объем 

работ 
Примечания» [14] 

1 2 3 4 5 

1. Земляные работы 

1 
Срезка растительного слоя 

бульдозером 
1000 м² 4,57 

 

F=(65+20)·(33,8+20)=4573 м² 

2 

Разработка основного котлована 

экскаваторами с погрузкой и 

дальнейшей транспортировкой в 

отвал. 

(9дней) 

1000 м3 7,087 

Грунт – суглинок α = 63º, m = 0,5 

Ан=65+1,6+1,2=67,8 м 

Вн=33,8+1,6+1,2=36,6 м Fн=Ан·Вн=67,8·36,6=2481,5 м² 

Ав=Ан +2·m·H=67,8+ 2·0,5·2,7=70,5 м 

Вв=Вн +2·m·H=36,6+ 2·0,5·2,7=39,3 м 

Fв=Ав·Вв=70,5·39,3=2770,65 м² 

Vкот.=1/3·Нкот(Fв+Fн+√Fв ·Fн) 

Vкот.=1/3·2,7·(2770,65+2481,5+2622,1)=7087 м³ 



 
 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

3 Ручная зачистка дна котлована 100 м3 3,54 Vруч.зач.=Vк·0,05=7087·0,05=354,35 м³ 

4 
Уплотнение грунта самоходными 

катками 
1000 м3 0,5 

Fупл=Fн ·0,2 

Fупл=2481,5·0,2=496,3м³ 

5 Обратная засыпка 1000 м3 7,28 Vобр.засып.= 7277,2  м³ 

Подземная часть 

6 Забивка свай (40 дней) м3 579,28м3 

С120.35-18, С140.40-20, С100.30-22, С120.30-16 

L=12 м, 350х350; V1=12·0,35·0,35=1,47м3 

Vобщ=1,47·150=220,5м3 

L=14 м, 400х400; V2=14·0,4·0,4=2,24м3 

Vобщ=2,24·95=212,8м3 

L=10 м, 300х300; V3=10·0,3·0,3=0,9м3 

Vобщ=0,9·47=42,3м3 

L=12 м, 300х300; V3=12·0,3·0,3=1,08м3 

Vобщ=1,08·96=103,68м3 

Vобщ=220,5м3+212,8м3+42,3м3+103,68м3=579,28м3 

7 
Устройство бетонной подготовки под 

конструкцию ростверка 
м3 49,57 В соответствии с раб чертежами 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

8 Устройство монолитного ростверка м3 540,17 В соответствии с раб чертежами 

9 

Устройство гидроизоляции ростверка: 

Вертикальная 

горизонтальная 

м2 

м2 

122,3 

84,11 
В соответствии с раб чертежами 

10 Обратная засыпка (8 дней) 1000 м3 7,28 Vобр.засып.= 7277,2  м³ 

11 
Устройство монолитных фундаментных 

балок 
м3 18,95 

FBJ001 

V=2.95·0.4·0.38·2=0.8968 м3 

FBJ002 

V=7.45·0.8·0.38·6=13.5888 м3 

FBJ003 

V=6.45·0.8·0.38·1=1.9608 м3 

FBJ004 

V=6.95·0.8·0.38·1=2.1128 м3 

FBJ005 

V=2.8·0.4·0.38·1=0.3952 м3 

Vобщ=0.8968+13.5888+1.9608+2.1128+0.3952 =18,9544 м3 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

Надземная часть 

12 
Установка ж/б колонн в стаканы 

фундаментов 
м3 250,251 

ЕС001= ЕС006=0,8·1·7,35=5,88 м3 

V=5,88·2=11,76 м3 

ЕС002= ЕС003= ЕС004=0,8·1·6,75=5,4 м3 

V=5,4·3=16,2 м3 

ЕС005=1,2·1·7,35=8,82 м3 

ЕС007=ЕС008=ЕС010=ЕС013=ЕС015=ЕС016=ЕС017=ЕС018=

ЕС019=ЕС020=ЕС021=ЕС023=ЕС024=ЕС025=ЕС026=ЕС027=

ЕС028=ЕС029=ЕС030=1·1·7,35=7,35 м3 

V=7,35·19=139,65 м3 

ЕС009=ЕС012=1,2·1·7,35=8,82 м3 

V=8,82·2=17,64 м3 

ЕС011=1,1·1·7,35=8,085 м3 

ЕС014=ЕС022=1·1·6,75=6,75 м3 

V=6,75·2=13,5 м3 

ЕС031=ЕС032=ЕС033=ЕС034=ЕС035=ЕС037=ЕС038=0,9·0,8·

5,4=3,888 м3 

V=3,888·7=27,216 м3 

ЕС036=0,8·1·5,4=4,32 м3 

ЕС039=ЕС040=ЕС041=ЕС042=ЕС043=ЕС044=ЕС045=ЕС046=

ЕС047=ЕС048=0,5·0,5·4,75=1,188 м3 

V=1,188·10=11,88 м3 

 

 



94 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 
Vобщ=11,76+16,2+139,65+17,64+8,085+13,5+27,216+4,32+11,88=

=250,251 м3 

13 
Монтаж монолитных железобетонных 

балок перекрытия на отм +4,850 
м3 37,19 

V1=0,3·0,4·70,5·3·=25,38 м3 

V1=0,3·0,4·12,3·8·=11,81 м3 

Vобщ= 25,38 + 11,81 = 37,19 м3 

14 
Монтаж плиты перекрытия +4,850 

 (4 дня) 
м3 169,02 

V1=12,3·67·0,2=164,82 м3 

V2=6·3,5·0,2=4,2 м3 

Vобщ=164,82+4,2 = 169,02 м3 

15 
Монтаж монолитных железобетонных 

балок перекрытия на отм +6,850 
м3 83,54 

V1= 0,3·0,4·17,5·2 + 0,3·0,4·20,5·6·= 18,96 м3 

V2=0,3·0,4·19,2·6·=13,82 м3 

V3=0,3·0,4·70,5·6·=50,76 м3 

Vобщ= 18,96 + 13,82 + 50,76 =83,54 м3 

16 
Монтаж плиты перекрытия с отм.+6,650 

до отм.+6,850 (4 дня) 
м3 224,58 

V1=13,8·8,8·0,2=24,29 м3 

V2=44·20·0,2=176 м3 

V3=13,8·8,8·0,2=24,29 м3 

Vобщ=24,29+121,44+24,29 - 6·8,8·0,2= 224,58 м3 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

17 

Установка металлических колонн в 

стаканы фундаментов и на 

нижестоящие 1 ЛОТ (до отм. +16,300) 

т 102,233 

Металлические колонны из двутавров с параллельными 

гранями полок: 

20Б1 – 3шт – 1,492 т; 

Металлические колонны из колонных двутавров: 

20К1 – 9шт – 3,966 т; 

26К1 – 5шт – 2,736 т; 

30К1 – 6шт – 7,059 т; 

40К1 – 15шт – 26,072 т; 

40К3 – 1шт – 1,989 т; 

40К5 – 12шт – 33,465 т;  

Металлические колонны составные: 

7шт – 25,454 т; 

18 
Монтаж металлических балок 1 ЛОТ 

(до отм. +16,300) 
т 9,093 

Металлические балки из двутавра: 

25К1 – 3шт – 1,121 т; 

30К1 – 1шт – 0,61 т; 

40К1 – 6шт – 7,362 т; 

19 Монтаж связей 1 ЛОТ (до отм. +16,300) т 
6,210 

8,119 

Горизонтальные: 

из замкнутого профиля 80х4: 

36шт – 1,034 т; 

из замкнутого профиля 120х5: 

21шт – 1,409 т; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 

из замкнутого профиля 100х4: 

97шт – 3,460 т; 

из равнополочных уголков 90х7: 

5шт – 0,095 т; 

из равнополочных уголков 70х5: 

29шт – 0,212 т. 

Вертикальные: 

из замкнутого профиля 100х4: 

37шт – 1,021 т; 

из замкнутого профиля 120х5: 

18шт – 0,906 т; 

из замкнутого профиля 140х5: 

15шт – 1,281 т; 

из замкнутого профиля 180х5: 

16шт – 1,794 т; 

из замкнутого профиля 200х7: 

8шт – 0,880 т; 

из замкнутого профиля 250х7: 

3шт – 0,966 т; 

из замкнутого профиля 300х9: 

1шт – 0,321 т; 

Соединительные стыковые пластины – 0,95 т. 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

20 

Установка металлических колонн в 

стаканы фундаментов и на 

нижестоящие 2 ЛОТ 

т 51,755 

Металлические колонны из двутавров с параллельными 

гранями полок: 

20Б1 – 1шт – 0,032 т; 

Металлические колонны из колонных двутавров: 

20К1 – 5шт – 1,885 т; 

26К1 – 2шт – 1,651 т; 

30К1 – 1шт – 0,662 т; 

35К1 – 1шт – 1,434 т; 

20Ш1 – 4шт – 0,227 т; 

26Ш1 – 15шт – 2,895 т; 

30Ш1 – 4шт – 0,362 т; 

40К1 – 10шт – 14,099 т; 

40К3 – 1шт – 1,932 т; 

40К5 – 9шт – 26,608 т;  

Металлические колонны составные: 

3шт – 11,983 т; 

21 Монтаж металлических балок 2 ЛОТ т 197,273 

Швеллер 12П – 47шт – 0,806 

Металлические балки из двутавра: 

20Б1 – 142шт – 6,164 т; 

25Б1 – 19шт – 2,528 т; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 

25Б2 – 2шт – 0,097 т; 

30Б1 – 4шт – 0,968 т; 

40Б1 – 1шт – 0,295 т; 

35Б1 – 2шт – 0,732 т; 

50Б2 – 1шт – 0,354 т; 

26К1 – 2шт – 1,163 т; 

40К1 – 1шт – 1,434 т; 

40К5 – 6шт – 13,263 т; 

20Ш1 – 102шт – 7,371 т; 

25Ш1 – 46шт – 8,379 т; 

30Ш1 – 73шт – 18,281 т; 

30Ш2 – 10шт – 3,252 т; 

35Ш1 – 77шт – 39,846 т; 

35Ш2 – 19шт – 13,237 т; 

40Ш1 – 7шт – 4,656 т; 

40Ш2 – 19шт – 15,617 т; 

45Ш1 – 11шт – 12,557 т; 

50Ш1 – 13шт – 8,966 т; 

50Ш2 – 13шт – 11,732 т; 

60Ш1 – 2шт – 2,657 т; 

60Ш2 – 5шт – 4,705 т; 

70Ш2 – 5шт – 9,249 т; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 
100Ш2 – 4шт – 9,770 т; 

составные: 4шт – 8,958 т; 

22 Монтаж связей 2 ЛОТ т 

6,082 

8,015 

1,601 

Горизонтальные: 

из замкнутого профиля 80х4: 

84шт – 1,204 т; 

из замкнутого профиля 120х5: 

63шт – 2,720 т; 

из замкнутого профиля 100х4: 

45шт – 1,017 т; 

из замкнутого профиля 160х5: 

2шт – 0,075 т; 

из замкнутого профиля 140х5: 

8шт – 0,306 т; 

из замкнутого профиля 200х7: 

3шт – 0,275 т; 

из равнополочных уголков 50х5: 

6шт – 0,021 т; 

из равнополочных уголков 50х5: 

33шт – 0,208 т; 

из равнополочных уголков 90х7: 

20шт – 0,256 т. 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 

Вертикальные: 

из замкнутого профиля 80х4: 

13шт – 0,180 т; 

из замкнутого профиля 120х5: 

8шт – 0,331 т; 

из замкнутого профиля 100х4: 

41шт – 1,154 т; 

из замкнутого профиля 160х5: 

10шт – 1,396 т; 

из замкнутого профиля 140х5: 

28шт – 2,288 т; 

из замкнутого профиля 180х5: 

9шт – 1,144 

из замкнутого профиля 200х7: 

10шт – 1,175 т; 

из замкнутого профиля 250х7: 

2шт – 0,307 т; 

из равнополочных уголков 90х7: 

3шт – 0,028 т; 

из равнополочных уголков 70х5: 

2шт – 0,012 т; 

Соединительные стыковые пластины – 1061 т. 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

23 

Установка металлических колонн в 

стаканы фундаментов и на 

нижестоящие 3 ЛОТ 

т 57,236 

Металлические балки из двутавра: 

20Б1 – 4шт – 0,228 т; 

20Ш1 – 5шт – 0,397 т; 

25Ш2 – 22шт – 4,166 т; 

30К1 – 2шт – 0,845 т; 

40К1 – 3шт – 5,667 т; 

40К5 – 11шт – 29,944 т; 

Составные: 

4шт – 15,989 т. 

24 Монтаж металлических балок 3 ЛОТ т 82,255 

Швеллер 12П – 42шт – 0,479 т; 

Швеллер 16П – 4шт – 0,138 т; 

Металлические балки из двутавра: 

20Б1 – 66шт – 2,794 т; 

20Ш1 – 55шт – 4,747 т; 

26Б1 – 31шт – 4,311 т; 

26Ш1 – 30шт – 3,269 т; 

30Б1 – 12шт – 2,088 т; 

30Ш1 – 48шт – 11,209 т; 

30Ш2 – 3шт – 1,639 т;  

35Б1 – 3шт – 0,611 т; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 

35Б2 – 1шт – 0,280 т; 

35Ш1 – 30шт – 15,138 т; 

35Ш2 – 11шт – 6,341 т; 

40К1 – 2шт – 2,563 т; 

40К2 – 5шт – 2,977 т; 

40Ш1 – 7шт – 4,212 т; 

40Ш2 – 7шт – 5,381 т; 

45Ш1 – 7шт – 5,650 т; 

50Ш2 – 3шт – 3,135 т; 

60Б2 – 1шт – 0,388 т; 

60Ш2 – 3шт – 3,090 т; 

70Ш2 – 1шт – 1,815 т. 

25 Монтаж связей 3 ЛОТ т 

2,819 

11,013 

0,686 

Горизонтальные: 

Из замкнутого профиля 80х4: 

30шт – 0,666 т; 

Из замкнутого профиля 100х4: 

23шт – 0,901 т; 

Из замкнутого профиля 120х5: 

2шт – 0,191 т; 

Из замкнутого профиля 140х5: 

1шт – 0,114 т; 

Из замкнутого профиля 180х5: 2шт – 0,258 т; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

- То же - - 

из равнополочных уголков 100х8: 

1шт – 0,020 

из равнополочных уголков 50х5: 

4шт – 0,011 

из равнополочных уголков 70х5: 

36шт – 0,228 т; 

из равнополочных уголков 90х7: 

31шт – 0,430 т; 

Вертикальные: Из замкнутого профиля 80х4: 

34шт – 0,508 т; 

Из замкнутого профиля 100х4: 

21шт – 0,504 т; 

Из замкнутого профиля 120х5: 

7шт – 0,344 т; 

Из замкнутого профиля 140х5: 

50шт – 4,636 т; 

Из замкнутого профиля 160х5: 

12шт – 1,561 т; 

Из замкнутого профиля 180х5: 

13шт – 1,756 т; 

Из замкнутого профиля 200х7: 

9шт – 1,704 т. 

Соединительные стыковые пластины – 0,686 т. 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

26 Монтаж металлических лестниц т 1,215 1,215 т. 

27 Монтаж ограждений т 17,118 17,118 т.  

28 Монтаж решетчатых настилов  т 7,479 7,479 т. 

29 
Монтаж наружных стеновых сэндвич-

панелей 
100 м² 41,82 

Sсп.=315,32+895,23+125,49+59,39+86,910 

=4182,34 м² 

Кровля   

30 
Монтаж наружных кровельных 

сэндвич-панелей 
100 м2 19,44 Sкр.=8,8·27,5+31,5·44+8,8·27,5+3·24,5 =1944 м² 

31 Устройство пароизоляции 100 м2 19,44 Sкр.=8,8·27,5+31,5·44+8,8·27,5+3·24,5 =1944 м² 

32 Устройство теплоизоляции 100 м2 19,44 Sкр.=8,8·27,5+31,5·44+8,8·27,5+3·24,5 =1944 м² 

33 Устройство гидроизоляционного ковра 100 м2 19,44 Sкр.=8,8·27,5+31,5·44+8,8·27,5+3·24,5 =1944 м² 

34 Устройство фонарей освещения шт 8 согласно СГП 

5. Полы 

35 Устройство бетонного пола 100 м2 18,32 Sпол=18,5·8,8+44·31,5+27,5·8,0+3,4·18,5 =1832 м² 

36 
Устройство пола из керамогранитной 

плитки 
100 м2 1,12 Sпол=6,0·8,8+6,7·8,8 =112 м² 

37 Окраска полов 100 м2 18,32 Sпол=18,5·8,8+44·31,5+27,5·8,0+3,4·18,5 =1832 м² 

Окна и двери 

38 Заполнение оконных проемов  м2 21,54 
4шт - ОК-1 -7,18м2  

4шт - ОК-2 - 14,36м2 

39 Заполнение дверных проемов 100м2 1,55 Sдв= 3,4·5,7·8 =155,04 м² 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

Отделочные работы 

40 Штукатурка бетонных, кирпичных стен  100м2 4,6 Sст=35,2·6,05+12,5·6,05+31,5·6,05-3,4·5,7 =459,7 м² 

41 Шпаклевка стен  100м2 4,6 Sст=35,2·6,05+12,5·6,05+31,5·6,05-3,4·5,7 =459,7 м² 

42 Окраска стен  вододисперсной краской 100м2 4,6 Sст=35,2·6,05+12,5·6,05+31,5·6,05-3,4·5,7 =459,7 м² 

Благоустройство территории 

43 Благоустройство территории 10% 48,48  согласно КП 

 



 
 

Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 ‒ Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

«Наименование работ Ед. изм. 

Кол-во 

(объем) 

работ 

Конструкции, материалы, изделия 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Вес ед. 

Потребность на 

весь объем  

работ» [14] 

1 2 3 4 5 6 7 

Забивка свай 

100 шт. 1,5 Сваи 120.35-18 
шт

м³
 

1

1,47
 

150

220,5
 

100 шт. 0,95 Сваи C140.40-20 
шт

м³
 

1

2,24
 

95

212,8
 

100 шт. 0,47 Сваи C100.30-22 
шт

м³
 

1

0,9
 

47

42,3
 

100 шт. 0,96 Сваи C120.30-16 
шт

м³
 

1

1,08
 

96

103,68
 

Устройство бетонной подготовки 

под конструкцию ростверка 
 100 м3 49,57 Бетон класса В10 

м³

т
 

1

2,4
 

49,57

118,97
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство монолитного 

ростверка 

100 м2 19,69 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

1969

19,7
 

т 4,1 Арматура A500С 
м3

т
 

1

0,158
 

4,1

0,649
 

м3 540,17 Бетон класса В30 
м³

т
 

1

2,4
 

540,17

1296,41
 

Гидроизоляция ростверка 100 м2 19,6 
Обмазочная гидроизоляция 

«Технониколь» 

м2

т
 

1

0,005
 

196

0,98
 

Устройство монолитных 

фундаментных балок 

100 м2 0,689 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

68,9

0,689
 

т 0,085 Арматура A500С 
м3

т
 

1

0,158
 

0,085

0,013
 

м3 20,56 Бетон класса В30 
м³

т
 

1

2,4
 

20,56

49,344
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж ж/б колонн 100 м2 

4,56 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

456

4,56
 

0,68 Арматура A500С 
м3

т
 

1

0,158
 

0,68

0,107
 

258,3 Бетон класса В30 
м³

т
 

1

2,4
 

258,3

619,92
 

Монтаж монолитных 

железобетонных балок перекрытия 

на отм +4,850 монолитного 

фундамента 

100 м2 1,41 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

141

1,41
 

т 0,372 Арматура A500С 
м3

т
 

1

0,158
 

0,372

0,33
 

м2 37,19 Бетон класса В30 
м³

т
 

1

2,4
 

37,19

92,98
 

Монтаж плиты перекрытия +4,850 

(4 дня) 

 

100 м2 7,749 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

7749

7,749
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

То же 

т 36,8 Арматура A500С 
м3

т
 

1

0,158
 

36,8

5,81
 

м2 169,02 Бетон класса В30 
м³

т
 

1

2,5
 

169,02

422,55
 

Монтаж монолитных 

железобетонных балок перекрытия 

на отм +6,850 

100 м2 31,74 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

3174

31,74
 

т 8,354 Арматура 
м3

т
 

1

0,888
 

8,354

7,43
 

м2 83,54 бетон класса В25 
м³

т
 

1

2,5
 

83,54

208,85
 

Монтаж плиты перекрытия с 

отм.+6,650 до отм.+6,850  

100 м2 85,35 Опалубка 
м2

т
 

1

0,01
 

8535

85,35
 

т 64,39 Арматура A500С 
м3

т
 

1

0,888
 

22,46

19,94
 

м2 271,4 Бетон класса В30 
м³

т
 

1

2,5
 

224,58

561,45
 



110 

Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж металлических колонн 

 

шт 

 

3 20Б1 
шт

т
 

1

0,6
 

3

1,492
 

9 20Б1 
шт

т
 

1

0,07
 

9

3,966
 

5 26К1 
шт

т
 

1

0,22
 

5

2,736
 

6 30К1 
шт

т
 

1

0,11
 

6

7,059
 

15 40К1 
шт

т
 

1

0,32
 

15

26,072
 

1 40К3 
шт

т
 

1

0,6
 

1

1,989
 

12 40К5 
шт

т
 

1

0,07
 

12

33,465
 

7 составные 
шт

т
 

1

0,22
 

7

25,454
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж металлических балок 1 

ЛОТ (до отм. +16,300) 

шт 

 

3 25К1 
шт

т
 

1

0,6
 

3

1,121
 

1 30К1 
шт

т
 

1

0,07
 

1

0,07
 

6 40К1 
шт

т
 

1

0,22
 

6

1,32
 

Монтаж связей 1 ЛОТ (до отм. 

+16,300) 
т 14,329 Связи 

шт

т
 

1

0,06
 

14,329

0,86
 

Установка металлических колонн 

в стаканы фундаментов и на 

нижестоящие 2 ЛОТ 

т 51,755 
Металлические колонны из 

колонных двутавров 

шт

т
 

1

0,06
 

57,755

3,105
 

Монтаж металлических балок 2 

ЛОТ 
т 197,273 Металлические балки из двутавра 

шт

т
 

1

0,06
 

197,273

11,836
 

Монтаж связей 2 ЛОТ т 15,698 Связи 
шт

т
 

1

0,06
 

15,698

0,941
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка металлических колонн 

в стаканы фундаментов и на 

нижестоящие 3 ЛОТ 

т 57,236 
Металлические балки из 

двутавра 

шт

т
 

1

0,06
 

57,236

3,434
 

Монтаж металлических балок 3 

ЛОТ 
т 82,255 

Металлические балки из 

двутавра 

шт

т
 

1

0,06
 

82,255

4,935
 

Монтаж связей 3 ЛОТ т 14,581 Связи 
шт

т
 

1

0,06
 

14,581

0,875
 

Монтаж металлических лестниц т 1,215 Лестницы металлические 
шт

т
 

1

5,05
 

1,215

6,136
 

Монтаж ограждений т 17,118 Ограждение металлическое 
шт

т
 

1

0,02
 

17,118

0,342
 

Монтаж решетчатых настилов т 7,479 Настил металлический 
шт

т
 

1

0,01
 

7,479

0,075
 

Монтаж наружных стеновых 

сэндвич-панелей 
100 м2 41,82 Трехслойные сэндвич-панели  

м2

кг
 

1

27,44
 

4182

114754.08
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж кровельных сэндвич-

панелей 
100 м2 19,44 Трехслойные сэндвич-панели 

м2

т
 

1

0,02
 

1944

38,88
 

Пароизоляция 100 м2 1944 Паробарьер СФ 1000  
м2

кг
 

1

0,096
 

1944

186,6
 

Утеплитель 100 м2 19,44 Минераловатный утеплитель  
м2

т
 

1

0,012
 

1944

23,33
 

Гидроизоляция 100 м2 19,44 
ПВХ-мембрана  

LOGICROOF V-RP 

м2

т
 

1

0,006
 

1944

11,66
 

Устройство монолитного 

железобетонного пола «Мастер-

Топ» 

100 м2 18,32 Бетон класса В25  
м2

т
 

1

2,5
 

1832

4580
 

Устройство керамогранитных 

полов 
100 м2 1,12 Плитка керамогранитная  

м2

т
 

1

2,5
 

112

280
 

Окраска полов 100 м2 18,32 Краска для пола 
м2

т
 

1

1,5
 

1832

2748
 

Установка оконных блоков ПВХ 

профиль 
100 м2 0,21 Окна по ТУ производителя 

м2

т
 

1

0,048
 

21

1
 



114 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка ворот в наружных и 

внутренних стенах 
100 м2 1,55 

Ворота распашные и подъемные 

ГОСТ 31174-2017  

м2

т
 

1

0,24
 155/37,2 

Оштукатуривание стен 100 м2 4,6 Раствор отделочный 
м3

т
 

1

1,5
 

460

690
 

Шпаклевка стен 100 м2 4,6 Шпаклевка 
м3

т
 

1

1,5
 

460

690
 

Окраска стен 100 м2 4,6 Краска вододисперсная 
м3

т
 

1

1,3
 

460

598
 



 
 

Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса, т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, марка 

Эскиз 

Характеристика 

Грузоподъемность, т Масса, т Высота строповки 

hст, м» [15] 

«Наиболее тяжёлый 

элемент – лестничный 

марш 

5,05 4СК-12,5 

 

12,5 0,05 3,0 

Наиболее уделенный 

элемент по 

горизонтали – 

колонна  

4,25 2СК-6,3 

 

6,3 0,037 3,0 

Наиболее удаленный 

элемент по вертикали 

– поддон с сэндвич-

панелями 

1,5 4СК-1,6 

 

1,6 0,012 3,0 

Характерный элемент 

по высоте – 

металлическая балка» 

[15]   

1,43 ТС-2,5 

 

2,5 0,2 2,0 
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Таблица Г.4 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 
 

«Наименование машин, 

механизмов и оборудования 

Тип, 

марка Техническая характеристика Назначение 
Количество, 

шт. 

Экскаватор ЭО-3322 Вместимость ковша - 0,8 м³ 
Радиус копания - 9,4 м. 

Глубина копания - 6 м. 

Мощность - 80 кВт. 

Отрывка траншеи 1 

Бульдозер Т-130 Мощность - 160 кВт. Планировка и обратная 

засыпка 

1 

Сваебойная машина СП 49 Мощность 180 л.с  Устройство свай 1 

 Пневмошинный самоходный 
каток  

ДУ-29 Мощность — 44 кВт. Уплотнение грунта 1 

 Бетононасос НВТ60С-1816 D III Мощность - 112 кВт. Подача бетонной смеси 1 

Кран башенный КБ-473 Мощность - 100 кВт. 
Грузоподъемность 8 т 
Максимальный вылет стрелы 
50 м 

Строительно-монтажные и 
погрузочно-разгрузочные 
работы 

1 

 Сварочный аппарат Ресанта САИ 160 Мощность - 4,8 кВт. Сварка монтажных соединений 3 

 Окрасочный агрегат» [33] Graco Mark 5 Мощность - 1,6 кВт. Нанесение лакокрасочных 
покрытий 

2 
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Таблица Г.5 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Обоснование 

§ ЕниР, 

ГЭСН 

Норма времени 
Трудоемкость Профессиональный 

квалификационный 

состав звена 

рекомендуемый 

ЕНиР или ГЭСН» [15] 

Захватка I 

чел-час маш-час 
Объем 

работ 
чел-дн 

маш-

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Земляные работы 

Срезка растительного слоя 

бульдозером Т-130 

мощностью 160кВт 

1000 м² 
ГЭСН  

01-01-036-02 
5,81 3,54 4,57 3,32 2,022 Машинист 6 р. - 1 

Разработка котлована экскаватором  

- с погрузкой с ковшом  1000 м3 
ГЭСН  

01-01-22-08 
25,5 25,5 7,087 22,6 22,6 Машинист 6 р. - 1 

Ручная зачистка  100 м3 
ГЭСН  

01-02-057-03 
41,26 - 3,54 10,71 - Землекоп 3 р. - 4 

Уплотнение грунта  1000 м3 
ГЭСН  

01-02-003-02 
12,3 12,3 7,28 11,193 11,193 Машинист 6 р. - 1 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обратная засыпка грунта 1000 м3 
ГЭСН  

01-01-033-05 
- 3,8 7,28 - 3,46 Машинист 6 р. - 1 

2. Основания и фундаменты 

Забивка свай 100м3 
ГЭСН  

05-01-005-02 
3,93 2,5 6,08 2,99 1,9 

Монтажник 4р-3, 

Машинист 6р-1 

Устройство бетонной подготовки 

под конструкцию ростверка 
100м3 

ГЭСН  

06-01-001-01 
135 18,12 0,5 8,44 1,133 Бетонщик 3р -2 

Устройство монолитного ростверка 100м3 
ГЭСН  

06-01-001-06 
475 26,68 5,4 320,63 18,01 

Бетонщик 5р-2, 4р-

3, 3р-4, Машинист 

6р-1 

Гидроизоляция фундамента 

горизонтальная 
м² 

ГЭСН  

08-01-003-03 
20,1 0,7 0,84 2,11 0,07 

Изолировщик 4р-

2,2р-2 

Гидроизоляция фундамента 

вертикальная 
м² 

ГЭСН  

08-01-003-05 
46,8 0,55 

1,22 

 
7,14 0,084 

Изолировщик 4р-

2,2р-2 

Устройство монолитных 

фундаментных балок 
100м3 

ГЭСН  

07-01-011-17 
483 84,77 0,19 11,47 2,013 

Монтажник 5р-3ч, 

4р-3ч, Машинист 

6р-1 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Надземная часть 

Установка ж/б колонн в 

стаканы фундаментов 
100м3 

ГЭСН  

06-05-001-13 
751 81,88 2,5 234,69 25,59 

Монтажник 5р-2ч, 3р-

2ч, 2р-2ч, Машинист 

6р-1 

Монтаж монолитных 

железобетонных балок 

перекрытия на отм +4,850 

100м3 
ГЭСН  

06-07-001-03 
1200 78,54 0,37 55,5 3,63 

Монтажник 5р-5ч, 3р-

9ч, 2р-4ч, машинист 

6р-1 

Монтаж плиты перекрытия 

+4,850  
100 м3 

ГЭСН  

06-08-001-05 
1300 41,85 1,69 274,63 8,84 

Монтажник 5р-2ч, 3р-

2ч, 2р-2ч, Машинист 

Монтаж монолитных 

железобетонных балок 

перекрытия на отм +6,850 

100 м3 
ГЭСН  

06-07-001-04 
1610 80,58 0,84 169,05 8,46 

Монтажник 5р-1ч, 3р-

1ч 

Монтаж плиты перекрытия с 

отм.+6,650 до отм.+6,850  
100 м3 

ГЭСН  

06-08-001-06 
1800 41,85 2,25 506,25 11,77 

Плотник 4р-1ч, 2р-1ч, 

Арматурщик 4р-2ч, 

2р-1ч, Бетонщик 4р-

2ч, 2р-2ч 

Установка металлических 

колонн в стаканы фундаментов 
т 

ГЭСН 

09-01-003-01 
10,92 1,9 211,19 288,27 50,16 

Монтажник 5р-1ч, 3р-

2ч, 2р-1ч, Машинист 

6р-1ч 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж металлических балок т 
ГЭСН  

09-03-003-02 
13,2 2,4 288,61 476,2 86,58 

Монтажник 5р-1ч, 3р-2ч, 

2р-1ч, Машинист 6р-1ч 

Монтаж связей т 
ГЭСН  

09-03-014-03 
39,55 4,01 44,55 220,24 22,33 

Монтажник 5р-1ч, 3р-2ч, 

2р-1ч, Машинист 6р-1ч 

Монтаж металлических 

лестниц 

т ГЭСН  

09-03-029-01 
28,9 5,83 1,21 4,37 0,88 

Монтажник 5р-1ч, 3р-2ч, 

2р-1ч, Машинист 6р-1ч 

Монтаж ограждений 
т ГЭСН  

09-04-006-03 
115 17,25 17,12 246,1 36,92 

Монтажник 5р-1ч, 3р-2ч, 

2р-1ч, Машинист 6р-1ч 

Монтаж решетчатых настилов 
т ГЭСН  

09-03-030-01 
35,9 4,42 7,479 33,56 4,132 

Монтажник 5р-1ч, 3р-2ч, 

2р-1ч, Машинист 6р-1ч 

Установка наружных сэндвич-

панелей 
100 м² 

ГЭСН  

09-04-006-02 
94 16,9 41,82 491,38 88,34 

Монтажник 5р-3ч, 4р-5ч, 

3р-3ч, машинист 6р-1 

4. Кровля 

Монтаж наружных сэндвич-

панелей 
100 м² 

ГЭСН  

09-04-002-01 
94 16,9 19,44 228,42 41,06 

Монтажник 4р-5ч, 3р-7ч, 

Машинист 6р-1 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство трехслойной кровли 

из рулонных материалов 
100м2 

ГЭСН  

12-01-002-09 
14,36 0,29 58,32 93,05 2,11 

Изолировщик 3р-4, 2р-7, 

Машинист 6р-1 

Устройство оконных фонарей 

освещения покрытий 
100м2 

ГЭСН  

09-03-022-04 
113,01 18,5 2,65 37,43 1,25 

Монтажник 4р-4ч, 3р-3ч, 

Машинист 6р-1 

5. Полы 

Устройство бетонного пола 100м2 
ГЭСН  

11-01-02-09 
3,66 - 18,32 8,38 - Бетонщик 4р-3, 3р-3 

Устройство покрытий пола из 

керамогранитной плитки  
100м2 

ГЭСН  

11-01-047-01 
57,99 - 1,12 8,12 - Облицовщик 4р-4, 3р-4 

Окраска полов 100м2 
ГЭСН  

11-01-024-01 
109,39 - 18,32 250,34 - Бетонщик 4р-1, 3р-1 

6. Окна и двери 

Установка окон  100м2 
ГЭСН  

10-01-034-08 
145,19 - 0,22 3,99 - Плотник 4р-5ч, 3р-4ч 

Установка дверей  100м2 
ГЭСН  

10-01-039-02 
80,1 - 1,55 15,52 - Плотник 4р-2ч, 3р-3ч 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Отделочные работы 

Оштукатуривание стен 100м2 
ГЭСН  

15-02-016-01 
65 - 4,6 37,37 - Штукатур 5р-4ч, 4р-6ч 

Окраска стен 

водоэмульсионными красками 
100м2 

ГЭСН  

15-04-005-01 
13,8 - 4,6 7,94 - Маляр 4р-5ч, 3р-5ч 

Благоустройство территории 
100м2 ГЭСН  

47-01-001-01 
 0,25 48,48 4,98 1,52 

Рабочий зеленого 

строительства 3р-2, 2р-2 

Машинист 6р-1 

ИТОГО ОСНОВНЫХ СМР: 4062,6 429,413 - 

Затраты труда на 

подготовительные работы 
% 3,5 - - - 142,21 - - 

Затраты труда на санитарно-

технические работы 
% 7 - - - 284,34 - - 

Затраты труда на 

электромонтажные работы 
% 5 - - - 203,15 - - 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Затраты труда на неучтенные работы % 16 - - - 650,1 - - 

ВСЕГО: 5341,8 - - 

 

Таблица Г.6 – Ведомость временных зданий 

 

Наименование 

зданий 

Численность 

персонала N, 

чел. 

Норма 

площади 

Расчетная 

площадь 

Sp, м2 

Принимаемая 

площадь Sф, 

м2 

Размеры 

здания, м 

Количество 

зданий 
Характеристика 

Прорабская 6 3 м2/чел 18 17,8 6,7×3×3 1 Контейнерная, шифр 31316 

Диспетчерская 2 7 м2/чел 14 21 7,5×3,1×3,4 1 Контейнерная, шифр 5055-9 

Гардеробная 45 0,9 м2/чел 40,5 28 10×3, 2 ×3 2 Передвижной Г-10 

Душевая 45∙0,5 = 

22,5=23 

0,43 м2/чел 9,89 24 9×3×3 1 Контейнерная, шифр 

ГОССД-6 

Туалет 57 0,01 м2/чел 5,7 24 9×3×3 1 Передвижной ГОСС Т-6 

Медпункт 57 0,05 м2/чел 2,9 24 9×3×3 1 Контейнерный, шифр 

ГОСС МП 

Столовая 57 0,7 м2/чел 39,3 24 8×2,9×2,5 1 Передвижной,  СРП-22 

Помещение для 

обогрева  
45 0,75 м2/чел 33,75 21 7,5×3,1×3,4 

1 Контейнерная, шифр 5055-9 

Проходная» 

[14] 
- - - 6 2×3 

1 Сборно-разборная 2×3 
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Таблица Г.7 – Ведомость потребности в складах 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Потреблен

ие, дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранения» 

[14] 

Общая Суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во 

𝑄зап 

Норматив 

на 1м2 

Полезная 

Fпол, м
2 

Общая 

Fобщ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытый 

Сваи ж/б 23 306 м3 13,3 м3 3 76,1 м3  0,8 95,1 118,8 Штабель  

3-4 ряда 

Балки ж/б  6 97,2 м3 16,2 м3 3 69,5  м3 0,6 115,8 144,7 Вертикально  

Колонны ж/б 8 212 м3 26,5 м3 3 113,7 м3 0,8 142,1 177,6 Штабель  

3-4 ряда 

Металлические 

конструкции 

47 165,5 т 3,5 т 4 20 м3 0,3  66,6 83,2 Штабель 

Кирпич 5 12,8  

тыс. шт. 

2560 шт. 4 14640 шт 400 шт 36,6 45,8 В пакетах на 

поддоне 

Сэндвич-

панели 

24 3,9 т 0,16 т 4 0,92 т 0,3 3,06 3,8 Штабель 

Итого: 484,4 - 

Закрытый 

Оконные 

блоки 

10 452 м² 45,2 м² 4 258,5 м² 20 15 21 Штабель, 

вертикально 

Дверные блоки 5 233 м² 46,6 м² 2 133,3 м² 20 6,6 9,3 Штабель, 

вертикально 

Краска 12 0,88 т 0,07 т 4 0,4 т 0,6 т 0,66 0,83 На 

стеллажах 

Итого: 31,1 - 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Навесы 

Опалубка 24 894 м² 37,3 м² 6 320 м² 20 м² 16 20 Штабель 

Минераловатный 

утеплитель  

11 70,99 т 6,45 т 3 27,7 т 0,6 т 46,2 57,8 Штабель 

ПВХ-мембрана  

LOGICROOF V-

RP 

11 34,49 т 3,13 т 3 13,4 т 0,4 т 33,5 41,9 Штабель 

Гипсокартон  4 18,8 т 4,7 т 2 13,4 0,5 т 26,8 33,5 Штабель 

Гидроизоляция 

«Технониколь» 

7 0,68 т 0,09 т 3 0,4 0,8 т 0,5 0,6 Штабель 

Итого: 153,8 - 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.8 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование 

потребителей  
Ед. изм. 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая 

установленная 

мощность,  

кВт» [15] 

Башенный кран шт. 67 1 67 

Электровибратор 

глубинный 

шт. 0,64 3 1,92 

Электровибратор 

поверхностный 

шт. 0,48 3 1,44 

Электросварочный 

аппарат 

шт. 6,24 2 12,48 

Компрессор  шт. 26,4 2 52,8 

Итого: 135,64 

 

Таблица Г.9 – Значение средних коэффициентов спроса 𝐾𝑐 и мощности 𝑐𝑜𝑠𝜑 

для стройплощадки 

 

«Наименование потребителей 𝐾𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Башенный кран 0,5 0,5 

Электровибратор глубинный 0,1 0,4 

Электровибратор поверхностный 0,1 0,4 

Электросварочный аппарат 0,35 0,4 

Компрессор» [15] 0,7 0,8 

 

Таблица Г.10 – Потребная мощность наружного освещения 

 

«Потребители 

электрической 

энергии  

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенн

ости, лк 

Действительная 

площадь  

Потребная 

мощность, 

кВт 

Территория 

строительства 

1000 м2 0,4 2 4,58 1,83 

Открытые склады 1000 м2 0,8 10 0,484 0,39 

Внутрипостроечные 

дороги» [15] 

1 км 2,5 2 0,52 1,3 

Итого мощность наружного освещения 3,52 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.11 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребители 

электрической 

энергии  

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенн

ости, лк 

Действительная 

площадь  

Потребная 

мощность, 

кВт 

Прорабская 100 м2 1,5 75 0,178 0,267 

Диспетчерская  100 м2 1,5 75 0,21 0,315 

Гардеробная 100 м2 1,5 75 0,56 0,84 

Душевая 100 м2 0,8 50 0,24 0,192 

Медпункт 100 м2 0,8 50 0,24 0,192 

Столовая 100 м2 0,8 50 0,24 0,192 

Туалет 100 м2 0,8 50 0,24 0,192 

Помещение для 

обогрева рабочих 

100 м2 1,0 50 0,21 0,21 

Проходная 100 м2 0,8 50 0,12 0,096 

Закрытый склад» [15] 1000 м2 1,2 15 0,031 0,037 

Итого мощность внутреннего освещения 2,73 
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Приложение Д 

Сведения по разделу экономики строительства 

 

Таблица Д.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 

«Номера смет и сметных 

расчетов 

Название объектов, глав, 

затрат и работ 

Совокупная сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 

ОС-02-01 Глава 2. «Главные 

строительные объекты». 

Здание насосной с 

многоярусной этажеркой 

для производства 

карбамида 

156106,33 

ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и 

озеленение территории 

6851,64 

- Итого 162957,97 

- НДС 20%» [22] 40739,49 

- Всего по смете 203697,46 

 

Таблица Д.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

Объект Здание насосной с многоярусной этажеркой для производства 

карбамида 

Общая 

стоимость 

108186,93 тыс. руб. 

В ценах на 01.01.2023 

«Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб. 

Итоговая  

стоимость  

тыс. руб» [22] 

1 2 3 4 5 6 

НЦС 81-02-02-

2023 Таблица 

02-01-001 

Здание 

насосной с 

многоярусной 

этажеркой 

для 

производства 

карбамида 

1 м² 1825,57 100,60 100,60∙1825,57 

∙0,85∙1,00 = 

156106,33 тыс. 

руб. 

Итого: 156106,33 
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Продолжение Приложения Д 

 

Таблица Д.3 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 

Объект Здание насосной с многоярусной этажеркой для производства 

карбамида 

В ценах на 01.01.2023 

«Наименован

ие сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб. 

Итоговая  

стоимость  

тыс. руб» [22] 

НЦС 81-02-

16-2023 

Таблица 16-

06-003-001 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары 

100м² 32 239,42 239,42·32·0,87·1,0= 

=6665,45 

НЦС 81-02-

17-2023 

Таблица 17-

01-002-01 

Озеленение 100м² 1,5 144,33 144,33·1,5·0,86·1,0= 

=186,1857 

 Итого:    6851,64 

 

Таблица Д.4 – Основные показатели стоимости строительства 

 

«Показатель Стоимость 

Стоимость строительства всего, тыс. руб. 203697,46 

Общая площадь, м² 1825,57 

Стоимость, приведенная на 1 м², тыс. руб. » [22] 111,58 

 

 


