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Аннотация 

 

Комплексная выпускная квалификационная работа на тему 

«Применение технологий информационного моделирования при разработке 

проекта реконструкции и капитального ремонта корпусов «Б» и «Д» ТГУ» 

выполнена совместно со студенткой гр. СТРб-2003а Шагаровой К.С. в 

соответствии  с кампусной и инфраструктурной политикой Тольяттинского 

государственного университета,  направление 2.5.3.2 «Разработка проектов 

для кампуса и прилегающих территорий с организацией междисциплинарного 

взаимодействия специалистов вуза, городских сообществ, власти, бизнеса с 

учетом молодежных проектов и инициатив», и техническим заданием службы 

главного инженера ТГУ. Месторасположение объекта – Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Белорусская, 14-г. 

На основании данных технического паспорта № 0395/813504 

Муниципального предприятия г.о. Тольятти «Инвентаризатор» 2022г., а также 

результатов обследования и обмерочных работ, проведенных в рамках 

производственных и преддипломной практики, разработана информационная 

модель существующих зданий корпусов «Б» и «Д» ТГУ в программном 

комплексе RENGA, версия 6.1. 

В данной пояснительной записке выполнено описание объемно-

планировочных и конструктивных характеристик корпуса «Д», произведен 

теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций.   

Разработаны необходимые чертежи (фасады, планы, разрезы..).  

В ВКР выполнен расчет балочной клетки, на которую будет опираться 

новое перекрытие в сборочном цехе корпуса «Б». Разработана 

технологическая карта на монтаж вентфасада корпуса «Д». Подсчитаны 

объемы работ, материалы, трудозатраты по капремонту корпуса «Д». 

Разработаны календарный и стройгенплан. Рассчитана сметная стоимость 

капремонта корпуса «Б». ВКР состоит из шести разделов пояснительной 

записки и 20 листов графической части формата А1.  
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Введение 

 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается проект 

реконструкции и капитального ремонта существующих корпусов «Б» и «Д» 

Тольяттинского государственного университета. 

Тема ВКР является актуальной, поскольку применение технологий 

информационного моделирования с применением различных программных 

комплексов позволяет разработать проектную документацию на 

строительство, реконструкцию или капитальный ремонт зданий в 3D и 2D 

формате в соответствии с современными нормативными документами. 

Федеральным законом N151-ФЗ от 27.06.2019г. в Градостроительный кодекс 

РФ (N190-ФЗ от 29.12.2004г.) введено понятие «информационная модель 

объекта капитального строительства. Издано соответствующее 

Постановление правительства, а также своды правил, регламентирующие 

разработку информационной модели на всех жизненных циклах 

строительства, капитального ремонта или реконструкции» [53] объектов.  

Целью данной работы является создание информационной модели 

зданий корпусов «Б» и «Д» Тольяттинского государственного университета в 

программном продукте «Renga».  

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: провести 

обследование и обмеры существующих корпусов, внести данные в 

программный комплекс «Renga» и создать информационную модель, извлечь 

из модели чертежи фасадов, планов, разрезов зданий в 2D формате с их 

корректировкой, выполнить теплотехнический расчет наружных 

ограждающих конструкций с предложением по отделке фасадов и ремонту 

кровли, расчет и проектирование балочной клетки в сборочном цехе корпуса 

«Б», выполнить разделы технологии, организации, экономики и безопасности 

в соответствии с заданием на ВКР. 
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1 Архитектурно–планировочный раздел 

 

В комплексной выпускной квалификационной работе разрабатывается 

проект реконструкции и капитального ремонта существующих корпусов «Б» 

и «Д» Тольяттинского государственного университета. Год постройки зданий 

– 1973г. 

С целью дальнейшего подсчета объемов работ по капитальному ремонту 

и описания архитектурно-планировочных и конструктивных решений 

корпусов «Б» и «Д» здания разделены по объемно-планировочным и 

конструктивным признакам следующим образом: 

– двухэтажный блок корпуса «Б» в осях 1-11/К-П, двухэтажный блок в 

осях 5-7..8/Д-К, одноэтажные блоки в осях 1-5/Д-К и 1-4/А-Д; 

–  четырехэтажный блок корпуса «Д» в осях 4-12/А-Д. 

В данном разделе описаны исходные климатические параметры по 

месту расположения и назначению зданий, объемно-планировочное решение, 

строительные конструкции, инженерные системы четырехэтажного блока 

корпуса «Д» в осях 4-12/А-Д.  

Описание объемно-планировочного и конструктивного решения 

двухэтажного блока в осях 1-11/К-П, двухэтажного блока в осях 5-7..8/Д-К, 

одноэтажных блоков в осях 1-5/Д-К и 1-4/А-Д корпуса «Б» представлены в 

пояснительной записке студентки Шагаровой К.С.  

 

1.1 Исходные данные 

 

 «Месторасположение объекта – Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 14г. Климатическая область расположения объекта: III зона, 

умеренно-континентальный климат» [43]. Свидетельство №АА 470844 от 

16.06.2016г. о государственной регистрации права оперативного управления 

нежилым четырехэтажным зданием лабораторий автомобильного факультета 

с подземным этажом, лит.А.2, кадастровый номер 63:09:0301104:1543. 
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Субъект права - Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Тольяттинский государственный 

университет", ИНН: 6320013673, ОГРН: 1036300997567 (Приложение А, 

рисунок А.1). Технический паспорт муниципального предприятия г.о. 

Тольятти «Инвентаризатор» (БТИ) здания, расположенного по адресу г. 

Тольятти, ул. Белорусская, 14г, от 08.04.2022г. 

«Класс и уровень ответственности здания – КС2. 

Уровень ответственности– II» [36]. 

«Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д» [34]. 

«Степень огнестойкости общественного здания – I» [33]. 

«Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.6» [54]. 

Расчетный срок службы здания – более 50 лет. 

Группа капитальности – 1. 

«Преобладающее направление ветра зимой – юго-западное» [43]. 

По данным инженерно-геологических изысканий ООО «Геоинсервис», 

выполненных в районе кампуса Тольяттинского государственного 

университета, участок на глубину 12,0-25,0м представлен следующим 

сводным геолого-литологическим разрезом (сверху-вниз): 

– eQiv – почвенно-растительный слой, толщина слоя 1,0-1,1м; 

– tQiv – насыпной грунт – смесь суглинка темно-серого полутвердого и 

строительного мусора до 15-25%. Мощность слоя 1,6-1,9м; 

– dQ – супесь твердая пластинчатая, светло-коричневая, мощность слоя 

2,0-5,2м; 

– dQ – супесь пластичная, коричневая, с включением гравия и дресвы до 

5%, мощность слоя 2,0-4,5м; 

– dQ – cуглинок светло-коричневый тугопластичный с вкраплением 

марганца и ожелезнения, с прослоями песка толщиной до 1-6см, мощность 1,7-

7,0м; 
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– dQ – песок свело-коричневый, мелкий, маловлажный, с прослоями 

суглинка тугопластичного, мощность 12,5-12,8м. 

На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с ГОСТ, в 

разрезе участка выделено 4 инженерно-геологических элемента грунтов: 

супесь твердая 1,0-1,1м; супесь пластичная 1,6-1,9м; суглинок туго-

пластичный 1,7-7,0м; песок мелкий 12,5-12,8м. Поземные воды до глубины 

12,0…25,0 отсутствуют. 

На рисунке 1 показан внешний вид входа в корпуса «Б» и «Д», южный 

фасад четырехэтажного блока корпуса «Д». На рисунке 2 показан северный 

фасад четырехэтажного блока корпуса «Д». 

                            

 

 

 

 

Ри 

 

 

 

Рисунок 1 – Вход в корпуса «Б» и «Д» с западной стороны 

 

                                      
 

Рисунок 2 – Северный и южный фасады четырехэтажного блока 

корпуса «Д» 

 

1.2 Генплан  

 

Рассматриваемые корпуса «Б» и «Д» нанесены на генплан участка под 

литером А-2. Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14г. 
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Участок в геоморфологическом отношении расположен на III 

надпойменной террасе левобережного склона реки Волга. Поверхность 

участка относительно ровная, спланированная, местами заасфальтирована, 

местами выложена тротуарной плиткой. Имеются газонные насаждения с 

кустарниково-древесной растительностью. Абсолютные отметки поверхности 

земли изменяются от 108-61-109, 76м. Прилегающая территория застроена 

многоэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры с 

наличием подземных и наземных коммуникаций. 

Планировка земельного участка осуществлена в соответствии с ГОСТ 

21.508-2020 [4] и СП 42.13330.2016 [26]. Территория, на которой размещены 

корпуса, расположена в координатах 53.499867, С.Ш. 49.399894 В.Д. Здания 

расположены на территории кампуса Тольяттинского государственного 

университета. Территория ограничена с востока улицей Ушакова, с юга – 

улицей Баныкина, с запада – улицей Белорусской. Форма участка – 

прямоугольная. Территория кампуса ограждена забором. 

Главный вход на территорию кампуса осуществляется с улицы 

Белорусской. С западной стороны территория благоустроена сквером с зонами 

отдыха и малыми архитектурными формами. Озеленение выполнено 

многолетними хвойными и лиственными деревьями. Въезд на территорию 

осуществляется с трех сторон: со стороны ул. Белорусской – 2 въезда через 

КПП. Со стороны ул. Баныкина – 1 въезд через КПП. Здание окружено 

подъездной дорогой для автомобилей и пожарных машин. Внутренняя 

территория используется для пешеходов, служебного транспорта, а также 

автомобилей посетителей и пожарной техники.  

Генплан должен удовлетворять требованиям ГОСТ 21.508-2020 [4]. На 

листе 1 графической части ВКР приведен генеральный план территории 

кампуса, ситуационный план района, ведомость общественных зданий и 

технические показатели территории кампуса. На листе 2 представлен внешний 

вид корпусов «Б» и «Д». 
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1.3 Объемно-планировочное решение четырехэтажного блока 

корпуса «Д» в осях 4-12/А-Д 

 

Здание относится к общественным, поэтому разработка проекта 

капитального ремонта осуществляется в соответствии с СП 118.13330.2022 

«Общественные здания и сооружения» [28].  

Здание корпуса «Д» четырехэтажное, прямоугольной формы в плане с 

габаритными размерами в цифровых осях 4-12 – 48,00 м, в буквенных осях А-

Д – 18,00 м. Наружные размеры четырехэтажного блока 48,700х18,650 м. 

Площадь застройки в плане 908,255м2. Высота этажей – 3,3 м. Высота здания 

от планировочной отметки земли составляет 14,08 м. В здании есть подвал в 

осях 4-12/А-Д высотой 2,8м. Объем здания четырехэтажного блока без 

подвала составляет 908,255х14,08=12788,23м3, с подвалом 

908,255х15,68=14241,44м3. 

На первом этаже размещены учебные лаборатории, студсовет, 

преподавательская, служебные помещения, коридор, центр добровольчества и 

волонтерства. На втором этаже расположены учебные аудитории, санузел, 

лаборатории, кафедра, преподавательские, подсобное помещение и коридор.  

На третьем этаже размещаются лаборатории, учебные аудитории, лекционная 

аудитория, методический кабинет, кабинет зав. кафедрой, кабинеты, 

преподавательские, санузлы, кладовая, склад, коридор. На четвертом этаже 

размещены лаборатория, учебные аудитории, центр иммерсивного обучения, 

департамент бакалавриата, департамент магистратуры, научно-технический 

центр, преподавательская, подсобное помещение, санузлы, коридор. 

Экспликация помещений приведена на листе 6,7,8 графической части проекта.  

Доступ в здание осуществляется через общую входную группу с 

тамбуром, расположенную в осях 7-8/Ж.  

Эвакуация людей со второго этажа осуществляется согласно СП 

1.13130.2009 [31] через лестничную клетку ЛК-1 в осях 6-7/А-В. 
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Общая площадь застройки двумя зданиями по земле составляет 

2197,36+908,255=3105,62м2. Общий объем зданий с подвалом составляет 

15469,41+14241,44=29710,85м3. 

 

1.4 Конструктивное решение четырехэтажного блока корпуса «Д» в 

осях 4-12/А-Д 

 

В здании применена комбинированная конструктивная схема – здание 

каркасное, с несущими наружными стенами. Здание трехпролетное, 

четырехэтажное. Пространственная жесткость здания обеспечена за счет 

совместной работы железобетонных ригелей и колонн. Вертикальная связь в 

здании осуществляется с помощью лестничной клетки ЛК-1.  

1.4.1 Фундаменты  

Фундаменты существующего четырехэтажного здания установлены на 

искусственном основании. Под кирпичными несущими наружными стенами 

фундаменты ленточные сборные железобетонные. Под железобетонные 

колонны - столбчатые фундаменты. Под фундаментами – бетонная подготовка 

толщиной 100мм. Уровень грунтовых вод расположен ниже заложения 

фундаментов, подземные воды до глубины 12,0 – 25,0 м отсутствуют.  

1.4.2 Колонны и ригели 

На всех этажах здания по продольной оси Б расположены сборные 

железобетонные колонны прямоугольного сечения, размером 700х700 мм 

высотой 3,5м. На колонны опираются сборные железобетонные ригели длиной 

5660мм, шириной 400мм, высотой 500мм. 

                
Рисунок 3 – Колонны и ригели (1-й этаж) 
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 1.4.3 Перекрытия и покрытие  

Междуэтажные перекрытия и покрытие выполнены из сборных 

железобетонных многопустотных плит толщиной 220мм длиной 5760мм, 

шириной 1490мм с опиранием на колонны, наружные несущие стены и 

железобетонные ригели.  

1.4.4 Кровля  

«Кровля плоская рулонная, утепленная, по многопустотным плитам, 

неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком» [39]. 

Актуальный состав кровли во время обследования определить не удалось. 

1.4.5 Стены и перегородки  

Наружные несущие стены в осях 1-12/А, 12/А-Д, 7-12/Д выполнены из 

силикатного кирпича [7] на цементно-песчаном растворе. Кладка выполнена 

толщиной в два кирпича 510 мм. (рисунок 2).  

Внутренние несущие стены толщиной 380мм выполнены из силикатного 

кирпича. Перегородки в здании выполнены из силикатного кирпича, 

толщиной в один кирпич 120 мм.  

1.4.6 Лестницы 

Вертикальная коммуникация между этажами внутри здания 

осуществляется с помощью лестничной клетки ЛК-1, расположенной в осях 

А-Б/6-7. Лестницы двухмаршевые, сборные железобетонные, заводского 

изготовления. Марши шириной 1,3 м, площадки шириной 1,5 м.  

 

                  

Рисунок 4 – Лестничная клетка корпуса «Д» 
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Выход на крышу четырехэтажного блока корпуса «Д» осуществляется с 

кровли на отм. плюс 7.040 блока в осях 4/В-Г с помощью металлической 

лестницы, расположенной по наружной стене четырехэтажного блока. 

1.4.7 Окна и двери 

На четвертом этаже корпуса «Д» установлены двухкамерные 

стеклопакеты из ПВХ профиля размером 2,25х2,1 (h) м.  

На третьем этаже в осях Д/4-12 – пластиковые окна из ПВХ профиля с 

размерами 2,25х2,1 (h) м и 1,7х2,1 (h). В осях 4/Б-Д установлены двухкамерные 

стеклопакеты из ПВХ профиля, размером 2,25х2,1(h) м и в осях 4/А-Б – 

деревянные окна с двойным остеклением, размером 2,25х2,1(h) м. В осях А/4-

7 – деревянные окна, размером 2,25х2,1(h) м. В осях А/7-12 установлены 

двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профиля, размером 2,25х2,1(h) м. 

На втором этаже здания в осях Д/7-12 – двухкамерные стеклопакеты из 

ПВХ профиля, размером 1,7х2,1(h) м. В осях А/4-9 установлены двухкамерные 

стеклопакеты из ПВХ профиля, размером 1,7х2,1(h) м. В осях А/9-12 

деревянные окна с двойным остеклением, с размерами 1,7х2,1(h) м и в осях 

А/6-7 – 1,3х1,5(h) м.  

На первом этаже в осях Д/7-12 – окна деревянные, с двойным 

остеклением, размером 1,7х2,1(h) м (рисунок 5). В осях А/4-6 установлены 

двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профиля, размером 1,7х2,1(h) м. В осях 

А/6-12 – деревянные окна с двойным остеклением, с размерами 1,7х2,1(h) м и 

в осях А/6-7 – 1,3х1,5(h) м (рисунок 5).  

                      

Рисунок 5 - Деревянные окна на 1-м этаже корпуса «Д» 

Внутренние входные двери в помещениях на 4-м и 3-м этажах – 

современные, МДФ профиля, размером 1,47х2,5(h) (рисунок 8,10б).  
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1.4.8 Перемычки 

Перемычки над окнами и дверьми - сборные железобетонные.  

1.4.9 Полы 

Полы первого этажа выполнены цементно-песчаной стяжкой и покрыты 

напольной плиткой и линолеумом, которые пришли в негодность (рисунок 6). 

       

Рисунок 6 – Полы на первом этаже корпуса «Д» 

 

На втором этаже полы в коридоре и санузле - из керамической плитки 

по цементно-песчаной стяжке (рисунок 7а, б). В аудиториях полы покрыты 

линолеумом (рисунок 7в). 

       

                    а)                         б)                              в) 

Рисунок 7 – Полы в коридоре и аудиториях второго этажа 

 

На 3-м этаже в коридоре деревянные полы по лагам были вскрыты ранее. 

Уровень пола был поднят до уровня полов коридора и аудиторий. Полы в 

коридоре покрыты современной керамогранитной плиткой (рисунок 8).  
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Рисунок 8 - Новые керамогранитные полы в коридоре на 3-м этаже 

 

В аудиториях и кабинетах состояние полов неудовлетворительное. 

Полы деревянные по лагам (рисунок 9 а,б), местами покрыты линолеумом 

(рисунок 9 в). Полы в санузлах покрыты кафельной плиткой (рисунок 9 г).  

                     

                а)                          б)                                в)                               г)     

Рисунок 9 – Полы третьего этажа 

 

На 4-м этаже полы деревянные. В кабинетах и аудиториях полы 

покрыты коммерческим линолеумом (рисунок 10а). Полы в коридоре и 

санузле покрыты современной кафельной плиткой (рисунок 10б). 

                                                          

                                               а)                                  б) 

Рисунок 10 – Полы покрыты современным линолеумом и 

керамогранитной плиткой (4-й этаж корпус «Д») 
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1.5 Инженерные системы здания 

 

Инженерные системы здания включают в себя системы отопления, 

вентиляции, автономного кондиционирования, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения, пожаротушения и другие системы, необходимые для 

обеспечения комфортного и безопасного пребывания людей в здании и его 

функционирования.   

Источник теплоснабжения – ТЭЦ Центрального района г. Тольятти. 

Теплоноситель – вода с параметрами 105/70 °С. Индивидуальный тепловой 

пункт (ИТП) расположен в подвале здания в осях 11-12/Г-Д (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Индивидуальный тепловой пункт в подвале корпуса «Д» 

 

Система отопления – двухтрубная с нижней разводкой. Отопительные 

приборы в здании – чугунные радиаторы. Вентиляция в здании – естественная. 

Система холодного водоснабжения – централизованная, трубы стальные 

водогазопроводные. Система горячего водоснабжения – централизованная, 

трубы стальные водогазопроводные. Система водоотведения выполнена из 

чугунных труб. 

 

1.6 Результаты обследования четырехэтажного блока корпуса «Д» 

 

В качестве исходных данных приняты размеры по Техническому 

паспорту БТИ от 08.04.2022г. Визуальное обследование и обмеры 

четырехэтажного блока корпуса «Д» проводились 15.03.2023г., 17.11.2023г., 
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13.12.2023г. Производилась фотофиксация фасадов, помещений. В результате 

обследования было выявлено: 

– объемно-планировочное и конструктивное решение здания; 

– размеры здания по наружным обмерам; 

– наименование помещений и их размеры, административные номера; 

– состояние окон, дверей, полов, элементов отделки помещений; 

– дефекты конструктивных элементов и следы протечек кровли. 

В самом непригодном состоянии находится подвал корпуса «Д». 

Наблюдается полное обрушение армированного штукатурного слоя с 

изоляцией, разрушение проемов в перегородках, отсутствие покрытия полов, 

сквозные отверстия в стенах и разрушение теплоизоляции стен и перекрытия 

(рисунок 12). 

                             

Рисунок 12 – Состояние подвала корпуса «Д» 

 

Результаты обследования помещений четырехэтажного блока корпуса 

«Д» представлены в Приложении А, таблица А.1. По результатам 

обследования конструктивных элементов, состояния отделки, а также по 

данным технического паспорта БТИ 2022г. определен процент физического 

износа здания, который составил 38% (таблица А.2 приложения А). 

 

1.7 Предлагаемое архитектурно-художественное решение здания 

 

При разработке архитектурно-художественного решения здания следует 

руководствоваться «СП 118.13330.2012* «Общественные здания и 
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сооружения» [28]. Соблюдение данного СП обеспечивает надежность и 

безопасность здания, соответствие требованиям экологических и пожарных 

норм, комфортное пребывание людей в здании, рациональное использование 

территории и энергосбережение, долговечность и ремонтопригодность 

конструкции» [1].  

Разрабатываемый проект капитального ремонта предусматривает 

демонтаж старых слоев кровли и устройство нового кровельного пирога, 

состоящего из: пароизоляционного битумосодержащего материала 

«Технобарьер» 2,5 мм, экструзионного пенополистирола «ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBOM Prof» 100 мм, уклонообразующего слоя из керамзитового гравия 

100 мм, армированной цементно-песчаной стяжки М150 50 мм, гидроизоляции 

праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №8 быстросохнущий по ТУ 20.30.12-

130-72746455-2020 2 мм, рулонной наплавляемой битумно-полимерной 

гидроизоляции Унифлекс ВЕНТ ЭПВ 3,5 мм и рулонной наплавляемой 

битумно-полимерной гидроизоляции Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 4,2 мм. 

Теплотехнический расчет покрытия приведен в разделе 1.8.  

В рамках капитального ремонта планируется выполнить устройство 

вентилируемого фасада системы «Альтернатива» (Челябинская область) в 

целях обеспечения современных требований к теплозащите и 

влагонепроницаемости здания. Теплотехнический расчет наружных стен с 

учетом конструкции вентилируемого фасада приведен в разделе 1.8. 

Облицовка фасада предполагается керамогранитными плитами толщиной 

10мм с размером ячейки 600х600мм торговой марки «Уральский гранит». 

Цветовая гамма керамогранита – серо-бежевый (У-26), коричневый (У-18), 

супер-оранжевый (UF-026). Цоколь будет облицован плиткой из 

керамогранита, цвет - шоколад (UF006). Предполагается заменить все 

деревянные окна на окна из ПВХ профилей. В помещениях, требующих 

ремонта, предполагается выполнить выравнивание и внутреннюю отделку 

потолков, стен и колонн современными покрытиями, лакокрасочными 

составами ярких расцветок. В санузлах и коридорах предполагается отделать 
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полы керамогранитной плиткой. В учебных аудиториях и кабинетах 

предполагается вскрыть деревянные полы по лагам, выровнять их цементно-

песчаной стяжкой и покрыть коммерческим линолеумом. 

 

1.8 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

 

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

четырехэтажного блока корпуса «Д» выполнен с учетом существующих 

ограждающих конструкций здания и предстоящих работ по капитальному 

ремонту. 

1.8.1 Исходные данные для расчета 

«Параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология» [43], а параметры внутреннего 

воздуха – по ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях», табл.3, помещения категории 2 [5]. 

«Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 − tн = −27 ℃. 

Продолжительность суток со среднесуточной температурой наружного 

воздуха меньше 8℃ − Zот = 196 сут. 

Средняя температура периода с температурой наружного воздуха 

меньше 8℃ − tот = −4,7 ℃. 

Зона влажности района строительства – 3, сухая. 

Расчетная температура воздуха в помещении tint = 19℃. 

Относительная влажность воздуха в помещении φint = 55%» [5]. 

«Влажностный режим помещения – нормальный [5]. 

Условия эксплуатации – А. 

Температура внутреннего воздуха − tв = +20 ℃» [5]. 

1.8.2 Теплотехнический расчет наружных стен 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода ГСОП по формуле 

(1) из СП 50.13330.2012 [37]:  
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             ГСОП = (tв − tот) ∙ zот    ℃ ∙ сут.,                                               (1)      

ГСОП = (20 + 4,7) ∙ 196 = 4841,2 ℃ ∙ сут. ,
 

«Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче по формуле (2)» [37]: 

R0
тр

= a ∙ ГСОП + b,
м2 ∙ °C

Вт
, (2) 

где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным табл. 3 для соответствующих групп зданий и ограждающих 

конструкций, a = 0,0003 и b = 1,2» [37]. 

R0
тр

= 0,0003 ∙ 4841,2 + 1,2 = 2,65 
м2 ∙ °C

Вт
,  

В корпусе «Д» наружные стены выполнены из кирпича силикатного 

толщиной 510мм. Предлагается отделать их вентилируемой фасадной 

системой «Альт-Фасад-01» ООО «Альтернатива» (Челябинская область) [3], 

конструкция которой представлена на рисунке 13. Облицовка - 

керамогранитными плитами размером 600х600мм толщиной 10мм Уральского 

завода ООО «ЗКС». В качестве утеплителя выбраны плиты минераловатные 

«Isover-Ventfasad-niz» на основе стекловолокна. 

 

Рисунок 13 – «Конструкция и крепление системы вентилируемого фасада 

«Альтернатива» [3] 

 

«Вентфасад «Альтернатива» серии Альт-Фасад 01 - уникальная по 

разнообразию технических приемов и простоте монтажа подконструкция 

НВФ, предназначенная для утепления зданий с облицовкой керамогранитом 
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на видимом креплении. Подсистема выполнена из оцинкованной стали с 

классом цинкового покрытия не ниже 2 и защищена полимерным покрытием 

для обеспечения ещё большей коррозионной стойкости - до 40 лет при 

наружном применении в слабоагрессивной городской среде» [3].  

Схема конструкции наружной стены с вентфасадом приведена на 

рисунке 14. «Характеристики слоев ограждающей конструкции приведены в 

таблице 1» [3,37]. 

 

Рисунок 14 – Схема конструкции наружной стены с вентфасадом 
1 – наружная стена; 2 – кронштейн КРУ-1р; 3 – прокладка термоизолирующая; 4 – 

анкерный дюбель; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – тарельчатый дюбель; 7 – профиль Г-

образный; 8 – заклепка вытяжная (самонарезающий винт); 9 – профиль П-образный; 10 – 

кляммер рядовой КЛрд; 11 –  облицовочная плита из керамогранита 

 

Так как вентфасад вентилируемый, с отверстиями для прохода воздуха 

в воздушную прослойку, то температура воздуха внутри воздушной 

прослойки равна температуре наружного воздуха. Поэтому в расчет входят 

только слои от наружной кирпичной стены до воздушной прослойки. 

Таблица 1 – Характеристики ограждающей конструкции наружной стены 

№ поз. «Наименование слоя Толщина δ, м Плотность 

γ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности , 

Вт/(м ∙ 0С)» [3,37] 

1 Керамогранитные плиты 0,010 2100 0,31 

2 Металлическая подсистема из 

оцинкованной стали 

0,0012 7850 58 

3 Воздушная прослойка 0,05 1,25 0,16 

4 Ветровлагозащитная мембрана 

«Изолтекс НГ 200» по ТУ 

5774-001-51256706-2010 

0,00063 26 0,049 

5 Утеплитель - Минераловатные 

плиты «Isover-Ventfasad-niz»  

Х  20 0,034 

6 Кирпичная кладка из 

силикатного кирпича 

0,51 1800 0,76 

 

 «Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции нормR0 , (м2·oC/Вт), определяем по формуле (3). 
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                                              нормR0 р

тр mR 0 » [37]                                                (3) 

где « трR0
- базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2·oC/Вт, которое следует принимать в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода региона строительства, 

(ГСОП), 0С·сут/год; 

        mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В 

расчете по формуле (3) принимается равным 1» [37]. 

«Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

рассчитывается по формуле (4). 

                                             R0
усл

= 
R0

тр

r
 » [27]                                                      (4) 

где «r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, 

определяемое по табл.8. Для сплошной кладки из силикатного обыкновенного 

кирпича r1=0,95. Для железобетонных и кирпичных конструкций с 

вентилируемым фасадом и облицовочной конструкцией, прикрепленной к 

стене стальными кронштейнами r2=0,85» [27].  

R0
усл

=
2,65

0,95
= 2,79 (м2 ∙ ℃)/Вт. 

 

 «Рассчитаем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции по формуле (5)» [37]. 

  R0
усл

=
1

αint
+

δn

n
+

1

αext
= R0

тр
, (5) 

R0
усл

=
1

8.7
+

0,00063

0,049
+

x

0,034
+

0,51

0,76
+

1

23
= 2,79

м2 ∙ °C

Вт
 

 

«где δ – толщина слоев ограждающей конструкции, м; 

        λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м2·°С); 

        αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2·℃); 
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        αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2·℃)»[37]. 

 

Х = 2,79: (
1

8.7
+

0,00063

0,049
+

0,51

0,76
+

1

23
) · 0,034 = 0,11м  

 

В результате расчета по формуле 5 получаем расчетную толщину 

утеплителя x = 0,11 м. Подбираем «ближайшую к расчету стандартную 

толщину утеплителя минераловатные плиты «Isover-Ventfasad-niz» 

размерного ряда изготовителя» [3]  δ5 = 100 мм. 

«Определяем фактическое сопротивление теплопередаче стенового 

ограждения» [37]: 

 

R0
факт

=
1

8.7
+

0,00063

0,049
+

0,1

0,034
+

0,51

0,76
+

1

23
= 3,78

м2 ∙ °C

Вт
,  

 

«Условие теплозащиты R0
усл

> R0
тр

 3,78>2,79 выполняется, значит 

толщина утеплителя подобрана правильно» [37]. 

Коэффициент теплопередачи вычисляется по формуле (6). 

                                                          k =
1

R0
пр ;                                                         (6) 

Для наружной стены из силикатного кирпича:  

k =
1

3,78
= 0,265 Вт/(м2∙ С. 

Данный коэффициент влияет для дальнейшего расчета теплопотерь 

здания 

1.8.3 Теплотехнический расчет покрытия 

«Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия определяем по 

формуле (2). 

R0
тр

= a ∙ ГСОП + b = 0,0004 ∙ 4841,2 + 1,6 = 3,54 
м2 ∙ °C

Вт
,  
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где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным табл. 3 для соответствующих групп зданий и ограждающих 

конструкций, a = 0,0004 и b = 1,6» [37]. 

 

На корпусе «Д» покрытие состоит из сборных железобетонных плит 

толщиной 220мм. Предполагается демонтировать все слои кровельного пирога 

и заменить их слоями из типовой конструкции ТН-Кровля-Стандарт компании 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» (рисунок 15) [18]. 

 

Рисунок 15 – Состав кровельного пирога конструкции ТН-Кровля-Стандарт 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» 

 

 «Схема конструкции покрытия приведена на рисунке 16. 

Характеристики слоев покрытия приведены в таблице 2» [37]. 

 

Рисунок 16 – Схема конструкции покрытия  

 

«Рассчитаем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции по формуле (3)» [37]. 

            R0
усл

=
1

αint
+

δn

n
+

1

αext
= R0

тр
,  

 

1

8.7
+

0,0042

0,16
+

0,0035

0,017
+ 

0,002

0,027
+

0,05

1,2
+

0,1

0,18
+

x

0,032
+

0,0025

0,17
+

0,22

1,92
+

1

23
= 3,54 

м2 ∙ °C

Вт
, 

x = 0,067 м 
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Таблица 2 – Характеристики ограждающей конструкции покрытия 

№ поз. «Наименование слоя Толщина δ, 

м 

Плотность γ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности , 

Вт/ (м ∙ 0С)» [37] 

1 Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 

(рулонная наплавляемая битумно-

полимерная гидроизоляция) 

0,0042 4,3 0,16 

2 Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (рулонная 

наплавляемая битумно-полимерная 

гидроизоляция) 

0,0035 4,4 0,17 

3 Праймер полимерный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №8 

быстросохнущий по ТУ 20.30.12-

130-72746455-2020 - гидроизоляция 

0,002 1400 0,27 

4 Армированная цементно-песчаная 

стяжка М150 

0,05 1800 1,2 

5 Уклонообразующий слой из 

керамзитового гравия 

0,1 600 0,18 

6 Экструзионный пенополистирол 

«ТЕХНОНИКОЛЬ CARBOM Prof» - 

теплоизоляция 

Х 28 0,032 

7 Технобарьер (рулонный 

пароизоляционный 

битумосодержащий материал) 

0,0025 4,4 0,17 

8 Железобетонная плита  0,22 2500 1,92 

 

«Выбираем ближайшую к расчету толщину утеплителя размерного ряда 

изготовителя» [37]  δ4 = 100 мм. 

«Определяем фактическое сопротивление теплопередаче покрытия» 

[37]: 

R0
факт

=
1

8.7
+

0,0042

0,16
+

0,0035

0,017
+ 

0,002

0,027
+

0,05

1,2
+

0,1

0,18
+

0,1

0,032
+

0,0025

0,17
+

0,22

1,92
+

1

23
= 4,54 

м2 ∙ °C

Вт
, 

 

«Условие теплозащиты R0
усл

> R0
тр

  4,54>3,54 выполняется, значит 

толщина утеплителя подобрана правильно» [37]. 

Коэффициент теплопередачи вычисляется по формуле (6). Для 

покрытия:  

k =
1

4,54
= 0,22 Вт/(м2∙ С) 

Коэффициент теплопередачи необходим для расчета теплопотерь 

здания. 
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1.8.4 Двери наружные, ворота 

Сопротивление теплопередаче наружных дверей и ворот должно быть 

не менее 0,6 · норм

стеныR . Причем, норм

стеныR  принимается по санитарно-гигиеническим 

требованиям: 

                                            
вн

нвнорм

o
t

tt
R




                                                            (7) 

«где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2·℃), по табл.4 [37]; 

            
нt – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 
в , 0С, принимаемый по табл.5 [37]; 

             tв – температура внутреннего воздуха, 0С; 

             tн – температура наружного воздуха, 0С» [37]. 

                                 





7,85,4

2720норм

oR 1,2 
м2∙°C

Вт
 

норм

вордвR , = 0,6 · тр

стеныR =0,6·1,2=0,72
м2∙°C

Вт
 

Входные двери в холле корпусов Б и Д деревянные, выполнены с 

тамбуром между ними (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Входные двери в корпуса «Б» и «Д» 

 

1.8.5 Окна 

Для окон требуемое сопротивление теплопередаче определяется по 

таблице 3 [37] в зависимости от ГСОП. 44,0тр

окR  
м2∙°C

Вт
. На 3, 4 этаже корпуса 



29 
 

«Д» установлены двухкамерные стеклопакеты в ПВХ переплетах. «По 

табл.К.1 определяем 64,0тр

окR
м2∙°C

Вт
  » [37].  44,064,0   

В корпусе «Д» необходимо заменить деревянные окна на пластиковые. 

1.8.6 Проверка наружных ограждающих конструкций на точку росы 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне 

теплопроводных включений, в углах и оконных откосах должна быть не менее 

точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного 

воздуха.  

«Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

не должен превышать нормируемых величин [38], то есть: 

∆t0 ≤ ∆tн,                                                               (8) 

где ∆t0 – расчетный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, оС» [37]; 

        ∆tн – то же, что и в формуле (7). 

«Расчетный температурный перепад, ∆t0, ℃, находится» [27] по 

формуле (9). 

 

∆t0 =
n(tв − tн)

αв ∙ RO
,                                                            (9) 

где «n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху; 

           RO – приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции», (м2 ∙ ℃)/Вт)» [38] 

           tв= 20 ℃;     tн= -27 ℃;    αв = 8,7. 

«Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в 

зоне наружных углов определяется в соответствии с рекомендациями [38] по 

формуле (10). 
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τв
НУ = tв −

А ∙ (tв − tн)

(αв ∙ RO
НС)

2
3

,                                                   (10) 

где    RO
НС – сопротивление теплопередаче наружной стены; 

          А=1 для однослойных конструкций; 

          А=0,75 при наличии эффективного утеплителя и внутреннего 

теплопроводного слоя» [38]. 

«Температура точки росы определяется по формуле (11). 

tр = 20,1 − (5,75 − 0,00206 ∙ ев)2,                                 (11) 

где ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, при 

расчетной температуре и влажности этого воздуха определяется по формуле 

(12) СП 50.13330.2012» [38]: 

                                           «ев = (
φв

100
) Ев,   Па                                                        (12 ) 

где  Ев – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при 

температуре внутреннего воздуха помещения, принимается в соответствии с 

п.8.6 [38]; 

          φв – относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая 

50% согласно требованиям СП 50.13330.2012» [37]. 

ев = (
50

100
) 2344 = 1172 Па 

Проверка на точку росы наружной стены из силикатного кирпича. 

Для наружной стены из силикатного кирпича, R = 3,62(м2 ∙ ℃)/Вт). 

∆t0 =
1 ∙ (20 + 27)

8,7 ∙ 3,62
= 1,49℃ 

τв
НУ = 20 −

0,75 ∙ (20 + 27)

(8,7 ∙ 3,62)
2
3

= 16,47℃ 

tр = 20,1 − (5,75 − 0,00206 ∙ 1172)2 = 8,97℃. 

Так как Сt р
ну

в

03    16,47>8,97+3, то конденсат не будет выпадать на 

внутренней поверхности наружной стены из силикатного кирпича. Проверка 

на выпадение конденсата пройдена. 
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1.8.7 Определение теплопотерь здания по укрупненным 

характеристикам  

Целью расчета является укрупненное определение теплопотерь здания 

для выявления мощности источника теплоты. Такой расчет производится по 

формуле (13). 

   «  Б

нв ttVqQ  0
, Вт» [37]                                   (13) 

где « 0q  –  удельная тепловая характеристика здания, 41,00 q
См

Вт
03

  

   –  поправочный коэффициент (для г. Тольятти 1 ); 

 V  –  строительный объем здания по наружному обмеру, м3» [37]; 

 
вt , 

срt  –  «средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях; 

 Б

нt  –  температура наружного воздуха по параметру А» [37]. 

 

«Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно 

нормируемого значения 
тр

отq , Вт/м3·0С 

 

                                                 
тр

от

р

от qq   » [37]                                                    (14) 

где «
тр

отq  - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/м3·0С, определяемая для 

различных типов общественных зданий по табл.14 или по комплексным 

требованиям табл.7 в зависимости от ГСОП, этажности здания и его объема» 

[38]. 

Для четырехэтажного блока корпуса «Д» 
тр

отq =0,371 Вт/м3·0С. Объем 

здания четырехэтажного блока без подвала составляет 

908,255х14,08=12788,23м3
. 

 Расход тепла на отопление четырехэтажного корпуса «Д» равен: 

Q = 0,44 ⋅ 1 ⋅ 12788,23 ⋅ (20 + 27) = 264461 Вт. 
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Для точного определения затрат тепла на отопление здания необходимо 

произвести расчет теплопотерь (в задание студентов профиля ПГС не входит). 

 

1.9 Применение технологий информационного моделирования 

(ТИМ) при проектировании 

 

Федеральным законом N151-ФЗ от 27.06.2019г. в Градостроительный 

кодекс РФ (N190-ФЗ от 29.12.2004г.) введено понятие «информационная 

модель объекта капитального строительства, как совокупность 

взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте 

капитального строительства, формируемых в электронном виде на этапах 

выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального 

строительства»[53]. Разработаны и изданы своды правил, регламентирующие 

«правила разработки планов проектов, реализуемых с применением 

технологии информационного моделирования, правила формирования 

информационной модели объектов на различной стадии жизненного цикла, 

правила описания компонентов информационной модели»[53]. 

В качестве исходных данных для построения информационной модели, 

помимо результатов обмеров, использовался технический паспорт зданий 

корпусов «Б» и «Д» ТГУ, построенных в 1973 году, разработанный 

муниципальным предприятием городского округа Тольятти 

«Инвентаризатор» в 2022г. 

Из множества вариантов программ для 3D-моделирования, 

представленных на рынке, мы выбрали программный комплекс Renga – 

«российская BIM-система для комплексного проектирования с необходимой 

функциональностью, интуитивно-понятным интерфейсом и доступной 

стоимостью. Вся документация, создаваемая в программе, соответствует 

используемой в России нормативно-технической документации [4,6]. 
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Преимущество данной программы обуславливается несколькими факторами: 

простота и доступность интерфейса; бесплатное пользование для учебных 

целей; широкий функционал, обеспечивающий более точное и подробное 

создание проекта здания, в том числе наличие обширного каталога 

материалов, элементов и конструкций» [53]. 

Вторым этапом создания цифровой модели корпусов «Б» и «Д» ТГУ 

было изучение и анализ здания. Выявлялись его объемно-планировочные и 

конструктивные решения и технические характеристики. 

Третьим этапом стал сбор данных: определение геометрических 

параметров здания путем наружных и внутренних обмеров и фотофиксация, 

определение расположения несущих конструкций. Также была собрана 

информация о толщине стен, перегородок, геометрических параметрах 

колонн, ригелей, дверных и оконных проемов, определялся состав перекрытия 

и кровли, высоты этажей и подвала. После сбора необходимого количества 

информации, мы приступили к проектированию зданий в программе. При 

внесении изменений параметров, программа производит расчеты и вносит 

аналогичные изменения во все чертежи и спецификации.  

«Атрибутивные данные – существенные свойства элемента цифровой 

информационной модели (ЦИМ), определяющие его характеристики, 

представленные в виде алфавитно-цифровых символов. Коллизия – дефект, 

содержащийся в ЦИМ и заключающийся в пространственном или ином 

пересечении двух или более элементов ЦИМ» [53]. 

«Объем геометрической и атрибутивной информации определяют через 

уровни проработки элементов цифровых информационных моделей (LOD). 

Уровни проработки цифровой информационной модели» [53] представлены в 

таблице А.3 Приложения А. Требования к геометрической детализации ЦИМ 

объекта капитального строительства представлены в таблице А.4. В модель 

описываются (вносятся) элементы ЦИМ, такие как «архитектурно-

конструктивные решения, характеристики здания и частей здания, 

характеристики конструкций, характеристики фундаментов, характеристики 
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каркаса, свай, крыши, армирования, бетонных и железобетонных 

конструкций, бетона, характеристики стальных конструкций, стен, плит, 

лестничных маршей и площадок, ферм, рам, окон, дверей, кровли, 

характеристики внутренней и наружной отделки и др. по форме таблиц Г.1, 

Д.1, Д2, Д.3, Д.4, Д.5, Д.6, Д.7, Д.8, Д.9, Д.10, Д.72, Д.73, Д.74, Д.75, Д.76, Д.77, 

Д.86, Д.87, Д.88, Д.89, Д.90, Д.120» [53]. 

Из модели выведены и откорректированы в 2D формате и 

визуализированы чертежи фасадов, планов этажей, плана кровли, разрезов 

здания, узлов, экспликаций помещений, представленные на листах 

6,7,8,9,10,11,12 графической части ВКР. 

 

Выводы по разделу: 

 

В данном разделе собраны исходные данные для проектирования, 

описаны объемно-планировочные и конструктивные характеристики 

существующего четырехэтажного корпуса «Д» ТГУ. На основании 

проведенного визуального обследования составлена таблица фактического 

состояния внутренних помещений и дефектов отделки в них. Определена 

степень физического износа здания. Предложены решения по наружной и 

внутренней отделке помещений, новому составу кровли. Выполнен 

теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций с учетом 

предложенных решений отделки фасадов и новых слоев кровельного пирога.  

Описан используемый в ВКР для создания информационной модели 

здания программный комплекс Renga. Данные проведенных натурных 

обмеров здания и конструкций внесены в программный комплекс. Разработана 

3D модель. Из нее извлечены необходимые данные и построены чертежи 

фасадов, планов, разрезов в 2D формате с их уточнением, представленные на 

листах графической части ВКР. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

  

2.1 Исходные данные  

 

В данном разделе рассматривается расчет балочной клетки, которую 

предполагается возвести на новое перекрытие отм.+ 3.715 м, которое будет 

расположено в сборочном цехе одноэтажного корпуса «Б» ТГУ. Конструкция 

балочной клетки состоит из главных продольных балок и второстепенных 

поперечных балок, выполненных из прокатных двутавров. Настил на балки 

будет выполнен из плоских стальных листов. Пол на настил будет выполнен 

из бетона марки М150 толщиной 80 мм, цементно-песчаной стяжки толщиной 

35 мм, а в качестве финишного покрытия применен наливной полиуретановый 

пол толщиной 5 мм. В качестве вертикальных несущих элементов служат 

сборные железобетонные колонны прямоугольного сечения размером 300х300 

мм и высотой 7,89 м по типовой серии. Для устройства перекрытия, 

необходимо выполнить монтаж новых стальных консолей на шести колоннах, 

задействованных в данной конструкции, на отметке +3.321 м. Размеры 

перекрытия в осях составляют 24х6 м, площадь перекрытия – 

23,8×6,735=160,29м2.  

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

«Основные нагрузки на конструкцию балочной клетки:  

 постоянные – собственный вес» [35] металлической конструкции, 

вес конструкции пола;  

 временные – полезная, длительная;  

В таблице Б.1 приложения Б приведен состав конструкции пола и сбор 

нагрузок на 1 м2 балочной клетки.  
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2.3 Расчет элементов балочной клетки  

 

На данном этапе выполняется расчет стального настила и стальных 

балок. Схема балочной клетки изображена на рисунке Б.1 приложения Б. 

Расчетная и конструктивная схемы стального плоского настила изображены 

на рисунке Б.2 приложения Б.  

Пролет настила равен шагу балок настила и составляет 1метр. 

«Нормативное значение нагрузки на перекрытие: qv
n = 4,55 кН/м2. Предельно 

допустимый относительный прогиб настила равен f/a = 1/120» [11]. 

Определим толщину плоского настила по формуле «Телояна (15):  

 

а

tn
=

4 ∙ n0

15
∙ (1 + 72

E1

n0
4 ∙ qпог

n
) , см (15) 

где а – ширина грузовой полосы настила, см;  

no – заданное отношение пролёта пластинки к его предельному прогибу, 

принимаем 120; 

tn – длина настила, см;  

Е1 – цилиндрический модуль упругости, рассчитываемое по формуле 

(16), мПа; 

n

поrq –  нормативная нагрузка на настил» [45;11]. 

4 ∙ 120

15
∙ (1 + 72

22637,36

1204 ∙ 4,55 ∙ 10−4
) = 552,8 см 

E =
E1

(1 − v2)
 (16) 

где «v –  коэффициент Пуассона, равный 0,3;  

Е1 – модуль упругости стали, мПа» [45;11]. 

 

Е =
2,06 ∙ 105 МПа

(1 − 0,32)
= 22637,36 кН/см2 

а

tn
=

100 см

552,8
= 0,18 см   
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Конструктивно принимаем настил толщиной 4 мм (ГОСТ 19903.2015). 

«Нормативная величина нагрузки от массы настила рассчитывается по 

формуле (17):  

gн
n = ρ ∙ t (17) 

где   – объемная плотность стали, кН/м3;  

t – толщина настила, мм» [45]. 

78,5
кН

м3
∙ 0,004м = 0,314 кН/м2 

Далее выполняется расчет балок настила, являющихся второстепенными 

поперечными балками балочной клетки. Расчетная и конструктивная схемы 

балок настила отображены на рисунке Б.3 приложения Б. «Нормативная 

нагрузка, действующая на двутавровую балку настила, определяется по 

формуле (18):  

 

qбн
n = (qv

n + gн
n) ∙ a (18) 

где qv
n –нормативная величина нагрузки, действующей на балку, кН2/м; 

gн
n – нормативная величина нагрузки от массы настила, кН2/м» [45]. 

(4,55 
кН

м

2
+ 0,314

кН

м2) ∙ 1 = 4,864
кН

м
= 0,0486 

кН

см
. 

«Расчетная погонная нагрузка, действующая на балку настила, 

определяется по формуле (19):  

 

qбн = (qv
n ∙ γv + gн

n ∙ γg)a (19) 

«где γv, γg – коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые по 

[35, табл. 7.1]; 

а – ширина грузовой полосы балок настила, м» [45]. 

(4,55 
кН

м

2
∙ 1,2 + 0,314

кН

м2
∙ 1,05) ∙ 1 = 5,79

кН

м
. 

«Величина максимального изгибающего момента в середине пролета 

балки рассчитывается по формуле (20):  
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Mmax =
qбн ∙ l1

2

8
 (20) 

где l1 – длина балки настила, м» [45]. 

5,79
кН
м

∙ 62м2

8
= 26,05 кНм. 

«Максимальное перерезывающее усилие на опорах рассчитывается по 

формуле (21):  

Qmax =
qбн ∙ l1

2
 (21) 

5,79
кН
м

∙ 6 м

2
= 17,37 кН . 

«Требуемый момент сопротивления определяем по формуле (22):  

 

Wx
тр

=
Mmax

cx ∙ β ∙ Ry ∙ γc
 (22) 

где cx – коэффициент учёта развития пластических деформаций, 

определяемый по [45, табл. Е.1];  

β – коэффициент, принимаемый в зависимости от величины 

касательных напряжений, принимаем равным 1; 

Ry – расчетное сопротивление фасонного проката на сжатие, растяжение 

и изгиб, определённое по пределу текучести [45, табл. В.5], кН/см2; 

γc – коэффициент условий работы, принимаем равным 1» [45]. 

Wx
тр

=
Mmax

cx ∙ β ∙ Ry ∙ γc
=

26,05 ∙ 100 кНсм

1,1 ∙ 24 кН/см2 ∙ 1 
= 98,67 см3. 

 

Предварительно рассмотрим двутавр I16 по ГОСТ 8239-89 [12], момент 

сопротивления: Wx = 109,095,8 см3, момент инерции Ix = 873 см4, статический 

момент Sx = 62,3 см3, толщина стенки s = 5 мм и линейная плотность балки – 

 15,9 кг/м. Проверяем корректность принятия коэффициента β=1.  

«Расчетное сопротивление сдвигу определяем по формуле (23):  
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0,5Rs = 0,5 ∙ 0,58 ∙ Ry (23) 

где Rs – расчетное сопротивление стали сдвигу» [45]. 

0,5 ∙ 0,58 ∙ 24 = 6,96 
кН

см

2

;  τ < 0,5Rs. 

 

«Жесткость балки: предельно допустимый прогиб конструкции для 

пролета 6 м: f/l1 - 1/200 определяется по формуле (24): 

 

f

l1
=

5

384
∙

qn ∙ l1
3

EIх
ф

 (24) 

где f – вертикальный предельный прогиб; 

l1 – пролет балки, м;  

EIх
ф

 – жесткость поперечного сечения балки при изгибе, где Е – линейная 

плотность двутавра, кН/см2 и I – момент инерции, см4» [45; 12]. 

5

384
∙

0,0486 
кН
см

∙ 600 см3

2,1 ∙ 104  
кН
см

2

∙ 873 см4

=
1

133
>

1

200
 

 

Здесь нормативная нагрузка на балку с учетом собственного веса балки 

составляет qn = 4,707 + 0,16 = 4,86 кН м⁄ . 

Предварительно принимаем «двутавр I20 по ГОСТ» [12]: момент 

сопротивления: Wx = 184,095,8 см3; момент инерции Ix = 1840 см4; 

статический момент Sx = 104 см3; толщину стенки s = 5,2 мм; линейная 

плотность 21 кг/м. 

Проверяем корректность принятия коэффициента β=1.  

Расчетное сопротивление сдвигу:  

0,5Rs = 0,5 ∙ 0,58 ∙ Ry = 0,5 ∙ 0,58 ∙ 24 = 6,96 
кН

см

2
;  τ < 0,5Rs. 

Прогиб: 
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f

l1
=

5

384
∙

qn∙l1
3

EIх
ф =

5

384
∙

0,0492 
кН

см
∙600 см3

2,1∙104 
кН

см

2
∙1840 см4

=
1

279
<

1

200
. 

 

Нормативная нагрузка на балку с учетом собственного веса балки: qn =

4,707 + 0,21 = 4,92 кН м⁄ . Принимаем двутавр I20 по ГОСТ [12] в качестве 

балки настила.  

Затем, выполняем расчет главной балки. Расчетная и конструктивная 

схемы главной балки изображены на рисунке Б.4 приложения Б.  

«Нормативная нагрузка, действующая на главную балку, определяется 

по формуле (25):  

qn = 1,05 (𝑞𝑣
n + gн

n + 
gбн

n

а1
) ∙

l

2
 (25) 

где gбн
n  – нормативная величина нагрузки от массы балок настила, кН;  

l – длина главной балки, м;  

а1 – ширина грузовой полосы главной балки, м» [45]. 

(4,55 
кН

м

2

+ 0,314
кН

м2
+

0,159

1

кН

м2
+) ∙

6

2
= 15,057

кН

м
  . 

 

Расчетная нагрузка определяется по формуле (26):  

 

qгб = (qн
n ∙ γg + gбн

n ∙ γg + qv
n ∙ γv)a (26) 

qгб = [4,55
кН

м2
∙ 1,3 + (0,314 

кН

м

2
∙ 1,05 +

0,21

1

кН

м2
) ∙ 1,05] ∙

6

2
= 19,39

кН

м
. 

 

Величина максимального изгибающего момента определяется по 

формуле (20):  

Mmax =
19,39

кН
м

∙ 62м2

8
= 87,28 кНм 

Максимальное перерезывающее усилие на опорах определяется по 

формуле (21):  
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Qmax =
19,39

кН
м

∙ 6 м

2
= 58,17 кН  

 

«Требуемый момент сопротивления» [45] определяется по формуле (22):  

Wx
тр

=
Mmax

cx∙β∙Ry∙γc
=

87,28 ∙100 кНсм

1,1∙24 кН/см2∙1 
= 330,6 см3. 

 

Двутавр I27 по ГОСТ [12]: момент сопротивления: Wx = 371,0330,6 см3; 

момент инерции Ix = 5010 см4; статический момент Sx = 210 см3; толщину 

стенки s = 6 мм; линейная плотность 31,5
кг

м
. 

«Сопротивление срезу определяется по формуле (27): 

Rs = 0,58Ry (27) 

Rs = 0,58Ry = 0,58 ∙ 240 = 139,2 Мпа 

 

Проверяем корректность принятия коэффициента β.  

 

τ =
Qmax ∙ Sx

Ix ∙ s
=

61,11 ∙ 210

5010 ∙ 0,6
= 4,26 кН/см2;  τ < 0,5Rs 

где Sx – статический момент балки, см3; 

Ix – момент инерции балки, см4; 

s – толщина стенки двутавра, мм» [45]. 

 

Жесткость балки: предельно допустимый прогиб балки для пролета 6 м: 

f/l1 - 1/200. 

 

f

l1
=

5

384
∙

qн ∙ l1
3

EIх
ф

=
5

384
∙

0,163 
кН
см

∙ 600 см3

2,1 ∙ 104  
кН
см

2

∙ 5010 см4

=
1

189
>

1

200
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Нормативная нагрузка на балку с учетом собственного веса балки: qн =

15,057 + 0,32 = 15,38 кН м⁄ . Принимаем двутавр I27 по ГОСТ [12] в 

качестве главной балки.  

Расчет болтовых соединений.  

«Несущая способность одного болта при работе соединения на сдвиг 

определяется по формуле (28): 

Nbs = Rbs ∙ Ab ∙ ns ∙ γb ∙ γs, (28) 

где ns – число срезов болта, равное 2;  

 γb, γs – коэффициенты условий работ болтов и соединений на 

высокопрочных болтах, принимаем равными 1 и 1;  

Ab = 3,14 см2, площадь сечения болта, при его диаметре 20 мм; 

Rbs = 21 кН/cм2, расчетное сопротивление болтов на срез при классе 

прочности 5.6» [45]. 

Nbs = 21 ∙ 3,14 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1 = 131,88 кН . 

 

«Несущая способность одного болта при работе соединения на смятие 

определяется по формуле (29): 

 

Nbp = Rbp ∙ db ∙ Σt ∙ γb ∙ γs, (29) 

где db – диаметр болта, см; 

 Σt – минимальная толщина сминаемых листов соединений в одном 

направлении, см; 

Rbp = 47,5 кН/cм2, расчетное сопротивление болтов на смятие при 

классе точности В и Run = 36 кН/cм2» [45]. 

Nbp = 47,5 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 1,2 ∙ 1 ∙ 1 = 228 кН . 

 

«Число болтов определяется по формуле (30):  

n ≥
N

Nb,min

(30) 
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где N – грузовая площадь для консоли, действующая от балочной 

клетки» [45], которая составляет 18 м2. 

 На рисунке Б.5 изображена схема грузовой площади консоли.  

Нормативная нагрузка, действующая от конструкции балочной клетки: 

qн = 15,38 кН м2⁄ . 

 

n =
15,38 ∙ 18 

131,88 кН
=

276,9

131,88
= 2,1 = 3 болта. 

 

Конструкция балочной клетки по результатам расчета изображена на 

листе 14 графической части ВКР.  

 

Выводы по разделу:  

 

В рамках данного раздела был выполнен сбор нагрузок на новые 

консоли колонн, определена толщина стального настила балочной клетки, 

подобраны сечения двутавров для главных и второстепенных балок, а также 

был выполнен расчет необходимого количества болтов для монтажа новых 

консолей железобетонных колонн.  
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3 Технология строительства 

 

Технологические карты разрабатывают по единой схеме, которая 

установлена МДС 12-29.2006 [24].  

 

3.1 Область применения  

 

Технологическая карта разработана на устройство вентилируемого 

фасада для здания корпуса «Д» Тольяттинского государственного 

университета. Здание подлежит капитальному ремонту.  

Подробное описание характеристик здания и его конструкций 

приведено в разделе 1 ВКР. Конструкция вентилируемого фасада и его состав 

приведен в разделе 1.8.2 «Теплотехнический расчет наружных стен». 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ  

 

3.2.1 Требования законченности предшествующих работ 

 

«До начала выполнения работ по устройству фасадной системы должны 

быть выполнены следующие подготовительные и предшествующие работы: 

 приемка рабочей документации, предусмотренной проектом; 

 приемка исполнительной документации; 

 заполнения всех проемов здания (окна, витражи, двери и т.д.) 

защитными сетками; 

 устройство кровли; 

 демонтаж с фасада здания конструкций, препятствующих 

последующей установке средств подмащивания и монтажу системы, разбивка 

фасада здания на захватки; 

 монтаж и приемка средств подмащивания; 
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 приемка и хранение элементов фасадной системы» [3]; 

 прокладка всех подфасадных коммуникаций; 

– согласно требованиям «СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в 

строительстве. Ч. 1. Общие требования» рабочая зона (а также подходы к ней 

и близлежащие территории) освобождается от строительных конструкций, 

материалов, механизмов и строительного мусора»[52]; 

 на строительной площадке устраивают открытый материально-

технический склад для хранения элементов вентилируемого фасада (готовых 

к монтажу панелей, утеплителя, паропроницаемой пленки, конструктивных 

элементов несущего каркаса); 

 на стене здания отмечают расположение маячных точек 

анкерирования для установки несущих и опорных кронштейнов» [3]. 

3.2.2 Определение объемов работ  

Подсчет объемов работ выполнен на основании чертежей здания, 

созданных в информационной модели в программе RENGA. Данные по 

расчетам объемов работ сведены в таблицу В.1 приложения В.  

3.2.3 Методы и последовательность производства работ по монтажу 

вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранитных плит 

«Последовательность монтажа навесной фасадной системы: разметка 

несущего основания, сверление отверстий, монтаж кронштейнов, монтаж 

оконных кронштейнов, монтаж утеплителя, монтаж ветровлагозащитной 

паропроницаемой мембраны, монтаж горизонтальных и вертикальных 

направляющих профилей, монтаж обрамлений оконных и дверных проемов из 

тонколистовой стали, навеска плит» [3] из керамического гранита. 

После выполнения подготовительных работ, необходимо нанести 

разметку для вертикальных и горизонтальных направляющих. «Разметка 

несущего основания под установку кронштейнов производится согласно 

проекту организации работ»3. Затем, по нанесенной разметке, необходимо 

выполнить сверление отверстий для установки подсистемы. «Сверление 

отверстий под установку кронштейна производится перфоратором с буром, 
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соответствующим диаметру и длине фасадного анкера (дюбеля)»3. 

«Оконные кронштейны устанавливаются по периметру верхних и боковых 

оконных и дверных проемов и служат для крепления обрамлений оконных и 

дверных проемов в соответствии с противопожарными требованиями»3. 

Схема конструкции и крепления системы вентилируемого фасада приведена в 

архитектурно-планировочном разделе, пункт 1.8.2 «Теплотехнический расчет 

наружных стен».  

Устройство теплоизоляции производят после монтажа металлического 

каркаса навесного фасада. «Утеплитель устанавливается на несущее 

основание в один слой в соответствии проектом и крепится при помощи 

дюбелей тарельчатого типа»3.  

«После монтажа теплоизоляции, выполняют крепление 

гидропаробарьера. Ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана 

устанавливается внатяг поверх слоя утеплителя, полосами, вертикально или 

горизонтально и крепится при помощи дюбелей для теплоизоляции 

тарельчатого типа из расчета не менее 4 штук на 1 м2 полотна мембраны. 

Полосы мембраны необходимо устанавливать с перехлестом 100-150 мм»3.  

Далее выполняется установка «горизонтально-вертикальной системы 

крепления. Горизонтальные направляющие профили устанавливаются на 

кронштейны, выравниваются по вертикальной плоскости в пределах 

допустимых отклонений при помощи уровня и отвеса и крепятся к 

кронштейнам (удлинителям) при помощи вытяжных заклепок или 

самонарезающих винтов»3. «Для компенсации температурных деформаций 

через каждые 6 метров непрерывной длины горизонтального профиля 

необходимо устраивать вертикальный температурный деформационный шов 

шириной не менее 6 мм»3. Схема устройства горизонтально-вертикальной 

системы крепления вентфасада изображена на рисунке В.1 приложения В. 

«Обрамления оконных и дверных проемов (откосы и водоотливы) 

выполняются из оцинкованной стали или из коррозионностойкой стали 
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толщиной не менее 0,55 мм и монтируются после установки и выравнивания 

горизонтальных и вертикальных направляющих профилей. С внешней 

стороны откосы имеют противопожарную отбортовку размерами не менее 

25х30 мм, вынесенную за наружную плоскость облицовки. С внутренней 

стороны откосы имеют отгиб шириной не менее 20 мм, примыкающий к 

оконной (дверной) раме, и крепятся к ней при помощи самонарезающих 

винтов»3.  

«После обрамления проемов выполняется крепеж керамогранитных 

облицовочных плит. Керамогранитные плиты крепятся к вертикальным 

направляющим профилям при помощи рядовых, рядовых угловых, стартовых 

и стартовых угловых кляммеров»3. «Плиты устанавливаются в стартовые 

кляммеры и прижимаются сверху рядовыми кляммерами. Между нижним 

усом кляммера и верхним торцом керамогранитной плиты необходимо 

соблюдать зазор 1 мм для компенсации температурных расширений»3. 

Схема крепления облицовочных плит к подоблицовочной конструкции 

приведена на рисунке В.2 приложения В.  

«После завершения монтажных работ производится уборка рабочего 

места от строительного мусора, демонтаж машин, механизмов, оборудования, 

демонтаж строительных подмостей лесов. Все работы следует производить с 

соблюдением требований техники безопасности и охране труда»3. Схема 

организации рабочего места изображена на листе 16 графической части.  

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

«Качество монтажа вентилируемого фасада обеспечивается текущим 

контролем технологических процессов, подготовительных и монтажных 

работ, а также при приемке работ. По результатам текущего контроля 

технологических процессов составляются акты освидетельствования скрытых 

работ» [24]. «Требования к качеству выполнения работ по монтажу 

вентилируемого фасада определяются необходимостью обеспечения 
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долговечности стен и создания современного архитектурного облика зданий с 

системами навесных фасадов» 48. 

«При производстве работ исполнителями осуществляется 

производственный контроль, который включает:  

 входной контроль проектной документации, применяемых 

материалов и изделий. При входном контроле проверяют соответствие 

показателей качества поступающих материалов требованию стандартов и 

технических условий на соответствие рабочему проекту»[3]. Предельно 

допустимые отклонения по монтажу вентилируемого фасада приведены в 

таблице В.2 приложения В; 

 «операционный контроль, который состоит в оценке требуемых 

технологических параметров в процессе работ и должен обеспечивать 

своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и 

предупреждению»3. Операционный контроль по монтажу вентфасада сведен 

в таблицу В.3 приложения В. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

На этапе данного раздела формируют перечень необходимых машин, 

механизмов и оборудования, рассчитывают количество материалов и изделий. 

Расчет и подбор грузоподъемного крана «Пионер – 750» грузоподъемностью 

750 кг. произведен в разделе 4 ВКР «Организация и планирование 

строительства».  

Перечень машин и механизмов для производства работ приведен в 

таблице В.4 приложения В. Перечень инструментов и приспособлений 

приведен в таблице В.5 приложения В. Перечень материалов, полуфабрикатов 

и конструкций и расчет их объема приведен в таблицах В.6, В.7.  

 

 

 



49 
 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность  

 

3.5.1 Безопасность труда 

 

«Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить 

защитные каски» 51. «Для предотвращения травмирования при падении с 

высоты монтажники должны применять испытанные предохранительные 

пояса (ГОСТ 50849-96), закрепленные к страховочному устройству или к 

надежно установленным конструкциям здания, в технологической 

последовательности, обеспечивающей безопасность работающих» 50. «Не 

допускается выполнение монтажных работ на высоте в открытых местах при 

увеличении скорости ветра до 15 м/с и более, грозе или тумане»52. 

Требования безопасности, предъявляемые к лесам строительным: «леса 

должны быть прикреплены к зданию способами, указанными в технической 

документации завода-изготовителя (на инвентарные леса). Оградить леса и 

другие опасные зоны сигнальным ограждением, вывесить предупреждающие 

знаки безопасности. Леса должны иметь ровные настилы с зазором между 

досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более – 

ограждение и бортовые элементы» 17.  «Во время разборки лесов, 

примыкающих к зданию, все дверные проемы первого этажа, в пределах 

разбираемого участка, должны быть закрыты»[17]. «Не допускается 

производить работы на нескольких ярусах лесов по одной вертикали 

одновременно. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций 

и оборудования во время их подъема или перемещения»17. «Во время 

перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 

конструкций, оборудование и материал на весу. Нагрузки на настилы лесов в 

процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных в 

паспорте»17. «Для перехода монтажников с одной конструкции на другую 

следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, 
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имеющие ограждения» 52.  Схема установки строительных лесов изображена 

на листе 16 графической части ВКР. 

3.5.2 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна 

соответствовать требованиям «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» [54]. «Не разрешается накапливать на площадках 

горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы 

пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в 

безопасном месте. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть 

всегда свободны и обозначены соответствующими знаками» 47. 

3.5.3 Экологическая безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»: 

 «при капитальном ремонте объектов должны предусматриваться 

мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей 

среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные 

технологи» 50.  

  «капитальный ремонт объектов капитального строительства 

осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны 

окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями обеспечения 

экологической безопасности»50. 

 

3.6 Технико-экономические показатели по технологической карте 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Трудоемкость работ по монтажу навесной фасадной системы 

определяется по формуле, приведенной в разделе 4.4 «Организация и 

планирование строительства» и определена в таблице Г.6, п.17, что составило 
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422,28 чел-дней и 42,18 маш-смен. Калькуляция затрат труда и машинного 

времени приведена в таблице В.8.  

3.6.2 График производства работ 

Продолжительность работ определяется по формуле, приведенной в 

разделе 4.5 «Организация и планирование строительства». По рассчитанным 

трудозатратам и продолжительностям работ строится «график производства 

работ и график движения рабочих» 19, приведенные на листе 16 графической 

части ВКР.  

3.6.3 Технико-экономические показатели 

Выработка по устройству вентфасада: 

В =
915 м2

20чел · 22дня
= 2,08

м2

чел
в день 

Усредненная трудоемкость работ: 

Туср =
422,28 чел. −дн.

915 м2
= 0,46 

чел. −дн.

м2
 

«Основные технико-экономические показатели по технологической 

карте на устройство вентилируемого фасада приведены на листе 16 ГЧ ВКР. 

 

Выводы по разделу:  

 

В данном разделе была разработана технологическая карта на монтаж 

вентилируемого фасада корпуса «Д» ТГУ. В графической части на листе 16 

разработана технологическая схема устройства вентилируемого фасада 

корпуса «Д» ТГУ, график производства работ, график движения людских 

ресурсов, схема организации рабочего места на строительных лесах, схема 

установки лесов, таблица потребности в машинах, механизмах и 

оборудовании, потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях и 

технико-экономические показатели.  
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4 Организация и планирование строительства 

 

В данном разделе разработан ППР на капитальный ремонт корпуса «Д» 

ТГУ в части организации строительства. Технологическая карта приведена в 

разделе 3 ВКР. Состав ППР регламентируется СП 48.13330.2019 

«Организация строительства» [49]. Описание объекта проектирования 

произведено в разделе 1 ВКР. 

 

4.1 Определение объемов работ по капитальному ремонту 

 

Объемы работ по капитальному ремонту объекта сформированы в 

соответствии с архитектурно-строительными чертежами здания. Единицы 

измерения в ведомости объемов работ берутся согласно «Государственным 

элементным сметным нормам (ГЭСН)» [13,14]. Расчет объемов работ сведен в 

таблицу Г.1 приложения Г.  

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах произведено на основании ведомости объемов работ, а также 

производственных норм расходов строительных материалов»19. 

Ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах 

приведена в таблице Г.2 приложения Г. 

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

На основании параметров здания, а также поднимаемых элементов 

необходимо определить расчетные характеристики грузоподъемного крана 

для перемещения материалов на кровлю здания.  
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Кровельные рулонные материалы поднимаются в контейнере (рисунок 

Г.1 приложения Г). Вес контейнера 200кг. Габариты контейнера 

3000х1050х1190 мм. Подъем керамзита на кровлю осуществляется в таре 

объемом 3 м3, весом 325кг размером 2682х1600х1200мм (рисунок Г.2 

приложения Г). Ведомость грузозахватных приспособлений представлена в 

таблице Г.3 приложения Г. 

«Высота подъема крюка стрелового крана найдем по формуле (31): 

 

𝐻к = ℎо + ℎз + ℎэ + ℎст, м (31) 

где ℎо ‒ превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м, равное 15,15 м; 

     ℎз ‒ запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м, 

принимаем 1 м; 

      ℎэ ‒ высота поднимаемого элемента, м; 

      ℎст ‒ высота строповки от верха элемента до крюка крана, м» [19]. 

 

𝐻к = 15,15 + 1 + 1,19 + 5 = 22,34 м. 

Определим «грузоподъемность крана по формуле (32): 

 

𝑄кр = 𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр, т (32) 

где 𝑄э ‒ наибольшая масса поднимаемого груза;  

      𝑄пр ‒ масса монтажных приспособлений (в данном случае 

используются только стропы, следовательно, монтажные приспособления 

отсутствуют); 

      𝑄гр ‒ масса грузозахватного устройства» [19]. 

Выполним расчет масс поднимаемых грузов с учетом того, что они 

будут подниматься крышным краном «Пионер-750». Рассмотрим массы 

грузов с материалами для монтажа кровли: контейнер с рулонами 

гидроизоляции и ящик с керамзитовым гравием. Результат подсчетов 
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сформирован в таблице Г.4 приложения Г. Исходя расчета, вес поднимаемого 

гравия с тарой больше, чем вес рулонной гидроизоляции на контейнере. 

Подставляем значение массы наиболее тяжелого груза в формулу (32):  

 

𝑄кр = 0,565 + 0,045 = 0,61 т 

 Полученное значение необходимо принять с учетом запаса (20%):  

 

𝑄расч = 1,2 ∙ 𝑄кр = 1,2 ∙ 0,61 = 0,732 т. 

 

Исходя из места расположения здания и его размеров, технических 

соображений принимаем крышный кран «Пионер-750» (рисунок Г.3 

приложения Г) https://www.stankomasch.ru/catalog/product/16539/. Высота 

подъема при установке его на покрытии - до 200 метров, грузоподъемность не 

более 750 кг. Вылет по горизонтали составляет 3 метра. Габариты 

3,4х1,1х1,5м. 

«При подборе крана по грузоподъемности должны соблюдаться 

условия (33) и (34)» [19]: 

𝑄кр ≥ 𝑄расч (33) 

                                                 

𝑀гр.кр > 𝑀мах, (34) 

                                                  

где 𝑀гр.кр ‒ грузовой момент крана, тм, принимаемый из технических 

характеристика крана и рассчитываемый по формуле (35); 

      𝑀мах ‒ максимальный расчетный момент, тм. 

                                              Мгр.кр = Qкр·L                                                (35)  

𝑀гр.кр. = 0,750 ∙ 3,0 = 2,25 тм 

 

Проверка условий (33) и (34): 

0,75 т > 0,732 т; 
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2,25 тм > 0,732 · 3,0 = 2,196 тм. 

Условия соблюдены, значит, кран подобран правильно. 

Подачу цементно-песчаного раствора для стяжки кровли будем 

осуществлять с помощью растворонасоса СМ 150-Т10, максимальная 

транспортная производительность которого составляет порядка 120 л/мин. 

Высота подачи раствора до 80 м, а дальность подачи до 120 м. 

Монтаж элементов вентилируемого фасада корпуса «Д» будет 

осуществляться с помощью лесов и стрелового крана «Пионер-750». Перечень 

машин, механизмов и оборудования для производства работ приведен в 

таблице Г.5 приложения Г. 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм»13,14. 

«Трудоемкость определенного вида работ определяют по формуле (36): 

 

𝑇𝑝 =
𝑉∙𝐻вр

8
,       (36) 

где V – объем выполненных работ; 

      Нвр – норма времени (чел-час, маш-час);  

      8 – длительность смены, час.» [19]. 

 

Ведомость затрат труда и машинного времени приведена в таблице Г.6 

приложения Г.  

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

«На основе составленной ведомости трудоемкости работ 

разрабатывается календарный план производства работ, для этого необходимо 
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рассчитать продолжительность каждой работы, исходя из принятого состава 

звена рабочих» [19]. «Продолжительность работ определяется по формуле 

(37): 

 

𝑇 =
𝑇p

𝑛∙𝑘
, дни,                                                 (37) 

где Tp ‒ трудозатраты, чел-дн; 

n ‒ количество рабочих в звене; 

k ‒ количество смен» [19]. 

 

«На основании календарного графика строится график движения 

людских ресурсов. По графику движения рабочих вычисляются следующие 

показатели» [19]:  

‒ «степень достигнутой поточности работ по числу людских ресурсов по 

формуле (38): 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅max
,                                                        (38) 

где Rср ‒ среднее число рабочих на площадке, вычисляемое по формуле 

(39); 

Rmax ‒ максимальное число рабочих на площадке» [19]. 

𝛼 =
13

20
= 0,65 

‒ «среднее количество рабочих по формуле (39): 

 

𝑅ср =
Σ𝑇p

𝑇общ
, чел,                                             (39) 

где ΣTp ‒ суммарная трудоемкость работ, чел-дн; 

Tобщ ‒ общая продолжительность капитального ремонта» [19]. 

 

𝑅ср =
3803,36

305
= 12,47 ≈ 13 чел. 
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‒ «степень достигнутой поточности работ по времени вычисляем по 

формуле (40):  

𝛽 =
𝑇уст

𝑇общ
,                                                    (40) 

 

где Tуст ‒ период установившегося потока» [19]. 

𝛽 =
94

305
= 0,31 

 

Календарный план производства работ представлен на листе 18 в 

графической части ВКР. 

 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

 

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества рабочих в смену, которое определяется по графику 

движения рабочих»19. 

«Общее количество работающих в день рассчитывается по формуле 

(41):  

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп,                           (41) 

где Nраб ‒ максимальная численность рабочих, работающих в сутки; 

       Nитр ‒ численность ИТР; 

       Nслуж ‒ численность служащих; 

       Nмоп ‒ численность младшего обслуживающего персонала» [19]. 

Временные здания подбираются едиными для капитального ремонта 

корпусов «Б» и «Д» по максимальному количеству рабочих, представленных 

в календарном графике по корпусу «Б» (на листе 19 графической части ВКР). 
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𝑁раб = 37 чел. ; 

𝑁итр = 11%𝑁раб = 0,11 ∙ 37 = 4,07 ≈ 5 чел. ; 

𝑁служ = 3,6%𝑁раб = 0,032 ∙ 37 = 1,184 ≈ 2 чел. ; 

𝑁моп = 1,5%𝑁раб = 0,013 ∙ 37 = 0,481 ≈ 1 чел. 

𝑁общ = 37 + 5 + 2 + 1 = 45 чел. 

«Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле (42)» [19]): 

 

«𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ» [19].                                     (42) 

𝑁расч = 1,05 ∙ 45 = 47,3 = 48 чел. 

 

Учитывая нормативы площади и характеристики инвентарных зданий, 

выполняется их подбор. Данные сводятся в таблицу Г.7 приложения Г. 

4.6.2 Расчет площади складирования материалов для корпуса «Д» 

«Определение запаса материала на складе производится по формуле 

(43). 

 

𝑄зап =
𝑄общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2, » [19]                                  (43) 

где «Qобщ ‒ общее количество материала данного вида, необходимого 

для строительства; 

          T ‒ продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов, дни; 

         n ‒ норма запаса материала данного вида на площадке; 

         k1 ‒ коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

           k2 ‒ коэффициент неравномерности потребления материалов в 

течении расчетного периода» 19. 
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«Полезная площадь для складирования каждого вида ресурса 

определяется по формуле (44) 

𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2,                                           (44) 

где q ‒ норма складирования материала» [19]. 

«Общая площадь склада с учетом проходов и проездов определяется по 

формуле (45) 

 

𝐹общ = 𝐹пол ∙ 𝑘исп, м2,                                   (45) 

где kисп ‒ коэффициент использования площади склада» [19]. 

 

Результаты сведены в таблицу Г.8 приложения Г. 

4.6.3 Расчет необходимого объема воды для капремонта корпуса «Д» 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления»19. Для этого необходимо рассчитать 

«максимальный расход воды на производственные нужды по формуле (46):  

 

𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛п∙𝐾ч

3600∙𝑡см
, л/сек,                                            (46) 

где Kну ‒ неучтенные расходы воды, принимаем Kну = 1,2; 

      qн ‒ удельный расход воды на единицу объема работ; 

      nп ‒ объем работ по наиболее нагруженному процессу, требующему 

воду, рассчитываемый по формуле (47)  

     𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

     𝑡см – число часов в смену, 𝑡см = 8 часов» [19]. 

 

Процессом, по которому требуется максимальный расход воды в смену 

по капремонту корпуса «Д», является выравнивание полов и устройство 

цементно-песчаной стяжки (работа №25 по календарному графику). Расход 

воды в смену определяется по формуле (47): 
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𝑛п =
𝑉

𝑡дн∙𝑛см
;                                                     (47) 

где «V – объем работ по процессу (в нашем случае при устройстве 

стяжки полов принимаем 2199м2); 

       tдн – продолжительность устройства полов, дни; 

       nсм – число смен по процессу» [19]. 

 

𝑛п =
2199

8 ∙ 2
= 137,44 м2. 

Удельный расход воды на единицу объема работ по производству 

стяжки полов принимается равным 25 л/м2. 

 

𝑄пр =
1,2 ∙ 25 ∙ 137,44 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,215

л

сек
. 

Далее необходимо рассчитать расход «воды на хозяйственно-бытовые 

нужды в смену по формуле (48). 

 

                             𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛р∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/сек,                                    (48) 

где qу ‒ удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

      qд ‒ удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

      nр ‒ максимальное число работающих в смену; 

      Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

      tд ‒ продолжительность пользования душем; 

      nд ‒ число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену» [19]. 

 

Так как на стройплощадке не будет душевых, тогда расход воды на 

хозяйственно-бытовые нужды: 

 

𝑄хоз =
20 ∙ 48 ∙ 2,5

3600 ∙ 8
+

0 ∙ 0

60 ∙ 45
= 0,083 л/сек. 
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«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется по степени 

огнестойкости здания и категории пожарной опасности» [19]. Для 

ремонтируемого корпуса «Д» степень огнестойкости ‒ I, категория пожарной 

опасности ‒ Д. Так как на площадке уже есть противопожарный водопровод, 

то в случае пожара будут пользоваться им. 

Максимальный расход воды определяем по формуле (49). 

 

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз, л/сек.                                            (49) 

𝑄общ = 0,215 + 0,083 = 0,298
л

сек
.  

Обеспечение водой производственных процессов и бытовых нужд по 

капремонту будет производиться от существующего водопровода. 

4.6.4 Расчет необходимой мощности электроэнергии на период 

капремонта корпуса «Д» 

«Требуемую мощность электроэнергии определяют в период пика 

потребления электроэнергии. Электроэнергия потребляется на 

производственные, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и 

внутреннего освещения. Расчет производится по формуле (50). 

 

𝑃𝑝 = 𝛼 (∑
𝑘1𝑐 ∙ 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

𝑘2𝑐 ∙ 𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝑘3𝑐 ∙ 𝑃ов + ∑ 𝑘4𝑐 ∙ 𝑃он) , кВт, (50) 

 

где α ‒ коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости 

от протяженности, сечения проводов и т.п.; 

     k1c, k2c, k3c, k4c ‒ коэффициенты одновременности спроса, зависящие 

от числа потребителей, учитывающие неполную нагрузку 

электропотребителей, неоднородность их работы; 

     Pс, Pт, Pов, Pон ‒ установленная мощность силовых токоприемников 

«с», технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«ов» и наружного «он» освещения, кВт; 
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     cosφ ‒ коэффициент мощности» [19]. 

 

Данные по установленной мощности силовых потребителей сводятся в 

таблицу Г.9 приложения Г.  

«Коэффициенты спроса и мощности для силовых потребителей по» [19] 

сведены в таблицу Г.10. По формуле (51) определяем мощность силовых 

потребителей: 

 

«𝑃с =
𝑘1∙𝑃с1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘2∙𝑃с2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘3∙𝑃с3

𝑐𝑜𝑠𝜑3
+

𝑘4∙𝑃с4

𝑐𝑜𝑠𝜑4
+

𝑘5∙𝑃с5

𝑐𝑜𝑠𝜑5
, кВт. » [19]                  (51) 

 

𝑃с =
0,3 ∙ 1,5

0,5
+

0,1 ∙ 2

0,4
+

0,1 ∙ 1,7

0,4
+

0,15 ∙ 10

0,5
+

0,6 ∙ 9,5

0,75
= 12,43 кВт. 

 

С учетом коэффициентов kc и cosφ мощность силовых потребителей 

уменьшилась с 24,7 кВт до 12,43 кВт. 

Затем определяется удельная мощность наружного и внутреннего 

освещения. В вечернее время освещение площадки будет осуществляться от 

прожекторов, расположенных на кровле корпусов «Д» и «Б» и подключаемых 

к существующей трансформаторной подстанции, расположенной с северной 

стороны корпуса «Д». Требуемая мощность наружного освещения рассчитана 

в таблице Г.11 приложения Г. 

«Исходя из общей площади стройплощадки вокруг корпусов «Б» и «Д» 

7718,34 м2, нормативной освещенности площадки E = 2 лк, рассчитываем 

количество ламп прожекторов N, необходимых для освещения 

стройплощадки, по формуле (52). 

 

𝑁 =
𝑃уд∙𝐸∙𝑆

𝑃л
, шт.                                               (52) 

где руд – удельная мощность лампы прожектора. Для прожекторов ПЗС-

35 = 0,25..0,4 Вт/м2; 
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      S  – площадь, подлежащая освещению, м2; 

      Е – освещенность для стройплощадки в целом, Е=2лк;  

      Рл – мощность лампы прожектора ПЗС-35, 1000Вт» [19]. 

 

𝑁 =
0,25 ∙ 2 ∙ 7718,34

1000
= 3,86 ≈ 4 шт 

Принимаем к установке 4 лампы прожекторов ПЗС-35.  

Длина временной электросети от трансформаторной подстанции, 

расположенной с северной стороны корпуса «Д» до прожекторов на кровле 

корпуса «Д» составляет 198,83 м. Подобрав временные здания, составляется 

таблица потребной мощности для внутреннего освещения (таблица Г.12).  

Суммарная требуемая установленная мощность электроприемников 

рассчитанная по формуле (50): 

 

𝑃𝑝 = 1,05(12,43 + 1,0 ∙ 3,09 + 0,8 ∙ 1,281) = 17,36 кВт. 

Произведем «перерасчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле (53): 

 

𝑃 = 𝑃𝑝 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑, кВ∙А» [19].                                             (53) 

𝑃 = 17,36 ∙ 0,8 = 13,89 кВ ∙ А. 

Подключение всех электропотребителей будет осуществляться к 

существующим электросетям.  

 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

 

«Строительный генеральный план представляет собой план 

строительный площадки с расположением постоянных зданий и сооружений, 

постоянных дорог и ограждений, временных зданий, привязку и путь 

передвижения крана, опасные зоны работы машин и механизмов» [21]. 

Объектный строительный генеральный план на капитальный ремонт корпусов 
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«Б» и «Д» Тольяттинского государственного университета изображен на листе 

20 графической части.  

Заезд транспорта со строительными материалами предусматривается с 

восточной стороны, с ул. Ушакова. Сооружение временных дорог не 

требуются. Движение на площадке сквозное и тупиковое, одностороннее, так 

как вокруг ремонтируемого здания уже имеются дороги шириной примерно 

3,5 метра.  

«Временные здания для размещения рабочих будут расположены за 

пределами опасных зон работы механизмов» [21] с северной стороны корпуса 

«Д» на газоне.  

Складирование строительных материалов, изделий и конструкций 

предполагается производить на открытом складе с северной стороны корпуса 

«Д» на асфальте. Материалы, требующие закрытого складирования, будут 

располагаться внутри корпуса «Д».  

Электроснабжение осуществляется от существующих электросетей 

территории ТГУ. Водоснабжение предусматривается от существующих 

водопроводных сетей ТГУ.  

«Опасная зона действия крана рассчитывается по формуле (54). 

 

𝑅оп = 𝑅max + 0,5𝑙max + 𝑙без, м» [3]                            (54) 

где «lбез ‒ дополнительное расстояние для безопасной работы крана, 

принимаемое в зависимости от высоты здания, принимаем 7,0м; 

      Rmax ‒ максимальный рабочий вылет крюка, м; 

      lmax ‒ ширина груза, перемещаемого краном» [19] (ширина тары для 

сыпучих материалов). 

𝑅оп = 3,0 + 0,5 ∙ 1,6 + 7 = 10,8м. 

Опасный радиус работы крана нанесен на стройгенплан (лист 20 

графической части комплексной ВКР). 
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4.8 Технико-экономические показатели ППР в части организации 

строительства 

 

Технико-экономические показатели ППР по календарному и 

стройгенплану корпуса «Д» приведены на листах 18 и 20 графической части 

ВКР. 

 

Выводы по разделу:  

 

В разделе был выполнен подсчет объемов работ по капитальному 

ремонту корпуса «Д», расчет потребности в материально-технических 

ресурсах и определены трудозатраты.  

На основании ведомости объемов работ и трудозатрат был разработан 

календарный график, который содержит в себе информацию о сроках 

выполнения всех работ, их последовательности, количестве смен и рабочих, а 

также график движения людских ресурсов. Были подобраны машины и 

механизмы, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ.  

Кроме того, был выполнен расчет потребности в закрытых и открытых 

складах для строительных материалов и подбор временных зданий – вся эта 

информация содержится в разработанном строительном генеральном плане. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Проектируемый объект – капитальный ремонт корпуса «Д» ТГУ. 

Подробные характеристики здания описаны в разделе 1 ВКР. 

 «Сметный расчет стоимости капитального ремонта здания составлен на 

основании сметно-нормативной базы, согласно «Методике определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сносов объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народа Российской 

Федерации на территории РФ», утвержденная приказом Министерства 

строительства и ЖКХ РФ 4 августа 2020 г. № 421/пр.»22. 

 

5.2 Расчет стоимости проектных работ  

 

На данном этапе был выполнен расчет стоимости «проектных работ, 

который зависит от расчетной стоимости капитального ремонта и категории 

сложности объекта, которая определяется по «Справочнику базовых цен на 

проектные работы для строительства»23. 

Общая площадь здания вместе с подвалом: 4541,275 м2. 

Стоимость капитального ремонта корпуса «Д» (общестроительные 

работы) составляет 37496,409 тыс. руб., она определена по сметному расчету, 

составленному в программе ГРАНД-Смета, версия 6.1 (таблица Д.1 

Приложения Д). Категория сложности   объекта, подлежащего капитальному 

ремонту: 4. «Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к 

расчетной стоимости строительства по категориям сложности объекта» 23 – 

5,8%. 

Определение стоимости проектных работ:  
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Спр = 37496409,58 ∙ 3,14 ÷ 100 = 1177,39 тыс. руб.  

Стоимость проектных работ определена в процентах от стоимости 

общестроительных работ. 

 

5.3 Определение стоимости работ по капитальному ремонту 

 

На основании ведомости объемов работ по капитальному ремонту 

корпуса «Д» ТГУ, была составлена локальная смета ресурсным методом в 

программном комплексе «ГРАНД-Смета» версия 2024.1, которая приведена в 

таблице Д.1. Стоимость капитального ремонта, исходя из результатов 

локального сметного расчета составляет 37 496 409,58 руб.   

«При составлении сметы согласно нормативным документам 

приняты начисления:  

 на накладные расходы (НР) по «Методике по разработке и 

применению нормативов накладных расходов при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства», утвержденной приказом 

Министерства строительства и ЖКХ РФ от 21 декабря 2020 № 812/пр» [55]; 

 на сметную прибыль (СП) по «Методике по разработке и 

применению нормативов сметной прибыли при определении сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства» [55]; 

 по налогу на добавленную стоимость – НДС 20% [55]; 

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта корпуса «Д» 

ТГУ составлен в ценах по состоянию на 01. 01. 2024 и приведен в таблице Д.2 

приложения Д. В сводном сметном расчете приведены лимитированные 

затраты в соответствии с нормативными документами: 

 «стоимость временных зданий и сооружений определена в соответствии 

с «Методикой определения затрат на строительство временных зданий и 

сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства 



68 
 

объектов капитального строительства», утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 

июня 2020 года № 332/пр п. 1.2 – 2.6%»55. 

 «резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методике определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», п.179 

– 2%» 22. 

«Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 20%» 23. 

 

5.4 Расчет стоимости работ на монтаж вентилируемого фасада 

 

Локальная смета на монтаж вентилируемого фасада корпуса «Д» ТГУ, 

приведенная в таблице Д.3, явилась основой для определения суммы затрат на 

данные работы. Расчет сведен в таблицу Д.4 и изображен в форме диаграммы 

на рисунке Д.1 приложения Д. Исходя из результатов диаграммы, можно 

отметить, что наибольший процент от суммы затрат – стоимость материалов.  

 

5.5 Технико-экономические показатели  

 

Технико-экономические показатели отображены в таблице Д.5 

приложения Д. 

 

Выводы по разделу:  

 

В ходе выполнения данного раздела была составлена локальная смета 

ресурсным методом на капитальный ремонт корпуса «Д» ТГУ, сформирована 

локальная смета на монтаж вентилируемого фасада и выполнен сводный 

сметный расчет, а также определены технико-экономические показатели. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

В данном разделе рассматривается безопасность технологического 

объекта при монтаже фасадной системы на наружные стены здания при 

осуществлении капитального ремонта корпуса «Д» ТГУ. 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Объектом капитального ремонта является четырехэтажный блок 

корпуса «Д» ТГУ. Характеристика здания приведена в разделе 1 ВКР. 

Описание конструкции вентилируемого фасада и ее состав приведен в разделе 

1.8.2 «Теплотехнический расчет наружных стен». В таблице Е.1 приложения 

Е представлен технологический паспорт технического объекта. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

«Идентификация профессиональных рисков при устройстве 

вентилируемого фасада корпуса «Д» ТГУ выполнена согласно ГОСТ 12.0.003-

2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» 

[6]. Данные по разделу внесены в таблицу Е.2 приложения Е.  

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Монтаж вентилируемого фасада выполняется в соответствии с 

требованиями СП 49.13330.2010. «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования» [51] и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство» [52]. 

В таблице Е.3 приложения Е представлены методы и средства снижения 

профессиональных рисков.  
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара  

 

В таблице Е.4 приложения Е рассмотрена идентификация классов и 

опасных факторов пожара. 

6.4.2 Разработка технических средств и мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта 

В качестве первичных средств пожаротушения необходимо 

предусмотреть наличие переносного порошкового огнетушителя типа ОП-5 и 

класса пожара ABCE в количестве 4 шт., а также наличие пожарного щита 

ЩП-А открытого типа в количестве 1 шт.  

В качестве инструментов, для борьбы с возгоранием, необходимо 

обеспечить наличие топоров – 2 шт., оцинкованное ведро объемом 7 л – 2 шт., 

лом – 2 шт., лопата – 2 шт. 

В качестве передвижных средств борьбы с возгоранием используются 

пожарные автомобили. Также необходимо обеспечить связь рабочих со 

службами спасения по номерам 112; 01. 

6.4.3 Организационные мероприятия по предотвращению пожара 

Согласно «постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 

от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации» [15] для строительно-монтажных работ 

предусмотрены следующие мероприятия по пожарной безопасности:  

 у въездов на площадку устанавливаются планы с нанесенными 

существующими и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами и 

подъездами, местонахождением средств пожаротушения и связи; 

 «к началу основных работ по капремонту должно быть 

предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов, 

предусмотренных проектом производства работ» [32]; 
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 хранение на открытых площадках горючих строительных 

материалов (лесо- и пиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 

конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в 

горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью, не 

более 100 кв. метров; 

 «строительные леса выполняются из материалов, не 

распространяющих и не поддерживающих горение» [32]; 

 строительные леса на каждые 40 метров по периметру здания 

необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем 2 

лестницами (стремянками) на все здание. «Настил и подмости лесов следует 

периодически и после окончания работ очищать от строительного мусора, а 

при необходимости посыпать песком; 

 запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими 

материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, 

брезентом и др.); 

 на местах производства работ количество утеплителя и рулонных 

материалов не должно превышать сменную потребность» [32]. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

6.5.1 Анализ негативных экологических факторов реализуемого 

производственно-технологического процесса 

 

В данном подразделе приведена идентификация негативных 

экологических факторов при монтаже вентилируемого фасада корпуса «Д» 

ТГУ. Анализ рассматриваемых данных приведен в таблице Е.5 приложения Е. 
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6.5.2 Разработка мероприятий по снижению антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

В таблицу Е.6 приложения Е сведены мероприятия по снижению 

негативного антропогенного воздействия технического объекта на 

окружающую среду. 

 

Выводы по разделу:  

 

В данном разделе был идентифицирован технологический объект, 

определены опасные и вредные производственные факторы. Раздел 

«Безопасность и экологичность технического объекта» посвящен 

комплексному анализу потенциальных рисков, возникающих на этапе 

капремонта. В нем представлена классификация профессиональных рисков и 

разработана система мер по их снижению при монтаже вентилируемого 

фасада корпуса «Д» ТГУ. Сформирован перечень опасных факторов пожара, а 

также предложены мероприятия по обеспечению пожарной и экологической 

безопасности.  
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Заключение 

 

На момент начала выполнения комплексной ВКР чертежей 

существующего корпусов «Б» и «Д» Тольяттинского государственного 

университета не было в архиве ТГУ. Задачей ВКР являлась разработка проекта 

здания в виде электронной информационной модели. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было 

проведено обследование и обмерные работы существующих зданий, в 

результате которых полученные данные с помощью программы Renga 

применялись при создании информационной модели зданий «Б» и «Д» ТГУ. 

Из модели трехмерного формата выводились отдельно чертежи фасадов, 

планов этажей, разрезов в двухмерном формате, которые дорабатывались в 

программе Renga. Первый раздел дополнен описанием объемно-

планировочных решений, теплотехническим расчетом. 

Во втором разделе был произведен расчет металлической балочной 

клетки, которую предполагается установить в одноэтажном сборочном цехе 

корпуса «Б» для опирания на нее нового перекрытия на отметке +3.715м. 

В третьем разделе разработана технологическая карта на монтаж 

вентилируемого фасада системы «Альтернатива» серии «Альт-Фасад 01» 

корпуса «Д». 

В четвертом разделе подсчитаны объемы работ и трудоемкость по 

капремонту корпуса «Д». Разработан календарный план производства работ и 

объектный стройгенплан.  

Произведены сметные расчеты и определена сумма затрат на 

реализацию капремонта корпуса «Д», разработаны противопожарные 

мероприятия и мероприятия по безопасности труда рабочих. 

В дальнейшем, материалы данной ВКР могут быть использованы при 

разработке рабочей документации на капитальный ремонт корпусов «Б» и «Д» 

ТГУ. 
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Приложение А 

 

Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Результаты обследования помещений корпуса «Д», 15.03.2023г., 17.11.2023г., 13.12.2023г. 
 

№ 

п/п 

«Номер аудитории 

(помещения), 

наименование 

помещения, № 

позиции по плану 

Состояние отделки 

помещения на период 

осмотра, выявленные 

дефекты 

Фото помещения и состояние 

отделки 

Предлагаемые работы по капитальному 

ремонту или реконструкции» [30] 

Корпус Д, 1-й этаж, отм. ±1.000 

1 Коридор, поз.157, 

155 

Полы бетонные, стены и 

потолки оштукатурены и 

окрашены, проем закрыт 

стеклоблоками 

1,2х1,55(h) 2 шт., дверь 

деревянная 0,85х2,0(h) 

 

Выполнить демонтаж старого покрытия 

пола, выравнивание стяжкой, покрыть 

керамической плиткой. Расшить и 

отделать межпанельные швы, обновить 

отделку стен и потолка.  

2 Пом. №111, 

подсобное 

помещение для 

хранения 

оборудования, поз. 

158  

 

Полы бетонные, 

окрашенные, стены и 

потолок отделаны 

шпатлевкой и окрашены, 

состояние 

неудовлетворительное, 

дверь деревянная 

полностью под замену  

Демонтировать покрытие пола, выполнить 

выравнивание стяжкой, покрыть новой 

керамической плиткой, обновить отделку 

стен и потолка. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

3 Пом. №114, 

подсобное 

помещение, поз.156 

 

 

 

Подсобное 

помещение поз.142  

Полы деревянные, 

отделка стен и потолка – 

гипсовая шпаклевка, 

краска. Оголение 

межпанельных швов в 

перекрытии 

 

Вскрыть полы, выровнять полы стяжкой и 

покрыть плиткой, выполнить 

оштукатуривание и окрашивание стен и 

потолка. 

 

4 Пом. №107, 

лаборатория 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей», 

поз.159 

 

Полы из линолеума, 

отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка, 

водоэмульсионная 

краска, окна ПВХ, 

входная дверь 

металлическая 

 

Демонтировать покрытие пола, выполнить 

выравнивание стяжкой, уложить 

керамогранитную плитку 

5 Пом. №112, 

лаборатория 

«Диагностика 

автомобилей», поз. 

141 

 

Полы бетонные, потолки 

и стены оштукатурены и 

окрашены, состояние 

неудовлетворительное 

 

Выровнять бетонный пол новой стяжкой, 

уложить новую плитку. Выполнить 

выравнивание стен штукатуркой, 

зашпатлевать и окрасить стены и потолок.  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

6 Пом.№102, «Центр 

добровольчества и 

волонтерства», 

поз.148 

Полы покрыты старой 

тротуарной плиткой, 

Дверь входная 

металлическая, стены 

покрыты обоями, 

потолки оштукатурены и 

покрашены, окна 

деревянные – 2 шт.  

 

Шпаклевка потолка, окраска потолка 

водоэмульсионной краской. Снять обои, 

выполнить шпаклевку потолка и стен, 

оклеить стены новыми обоями. 

Демонтировать покрытие пола, выполнить 

выравнивание цементно-песчаной 

стяжкой, уложить новую керамическую 

плитку, заменить 2 окна на пластиковые.  

37 Лаборатория, 

поз.149 

 

 

 

 

 

 

Подсобное, поз.151 

Входная дверь 

деревянная, окна 

деревянные – 5 шт., полы 

отделаны старой 

тротуарной плиткой, 

отделка стен, потолка и 

колонн – гипсовая 

штукатурка, краска. 

В подсобном помещении 

полы покрыты 

линолеумом 

  

Демонтаж старой напольной плитки, 

выравнивание пола стяжкой, кладка новой 

керамогранитной плитки на пол. Зачистка 

потолка, стен и колонн, оштукатуривание 

потолка, стен и колонн, шпаклевка, 

окрашивание этих поверхностей. Замена 

5-ти деревянных окон на окна в ПВХ 

переплетах.  Заменить входную 

деревянную дверь на дверь МДФ 

профиля. Заменить внутреннюю дверь и 

покрытие пола линолеумом. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

8 Пом.№104, 

«Студсовет», поз.147 

Входная дверь железная, 

окна деревянные – 2 шт., 

полы покрыты 

линолеумом, стены и 

потолок оштукатурены и 

окрашены 

 

Заменить 2 окна на пластиковые. Снять 

линолеум, выполнить выравнивание 

стяжки пола, покрыть пол новым 

линолеумом. Зачистка потолка и стен, 

шпатлевание. Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. 

9 Пом.№106, 

лаборатория 

«Автоматические 

системы 

автомобилей», 

поз.146 

Окна деревянные – 3 шт., 

входная дверь 

деревянная, полы 

отделаны линолеумом, 

отделка стен и потолка – 

гипсовая штукатурка и 

краска  

 

Выполнить демонтаж напольного 

покрытия с последующим выравниванием 

цементно-песчаной стяжкой пола. Кладка 

новой керамической плитки на пол. 

Зачистка потолка и стен, шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. Заменить 3 

деревянные окна на пластиковые. 

Заменить деревянную дверь на дверь 

МДФ профиля. 

  



85 
 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

10 Пом.№103, 

лаборатория 

«Конструирование 

автомобилей», 

поз.153 

 

 

 

 

Подсобное 

помещение, поз.150 

Входная дверь 

деревянная, полы 

покрыты тротуарной 

плиткой, окна 

деревянные – 4 шт., 

Стены, потолок и 

колонны оштукатурены и 

покрашены. 

 

Полы покрыты 

линолеумом. Дверь 

деревянная. Окно 

деревянное.  

   

Заменить 4 окна на пластиковые. 

Демонтировать напольную плитку, 

выполнить выравнивание пола стяжкой, 

уложить новую плитку на пол. Выполнить 

зачистку потолка, стен и колонн, 

оштукатуривание и окрашивание стен, 

потолка и колонн. Заменить деревянную 

дверь на дверь из МДФ профиля. 

 

В подсобном помещении заменить окно на 

пластиковое. Заменить деревянную дверь 

на МДФ. Сменить линолеум. Выполнить 

шпаклевку стен и потолка, окрашивание. 

11 Пом.№108, 

Преподавательская, 

поз.145 

Входная дверь 

металлическая, окно 

деревянное, полы 

покрыты линолеумом, 

потолок оштукатурен и 

покрашен, стены 

зашпатлеваны и оклеены 

обоями 

     

Замена деревянного окна на пластиковое.  

Снять линолеум, выполнить выравнивание 

пола стяжкой, уложить новый линолеум. 

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. Оклеить 

обоями стены. 

Окрасить металлическую дверь. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

12 Пом.№110, 

лаборатория 

«Ремонт агрегатов и 

автомобилей», 

поз.144 

Пол покрыт старой 

плиткой (состояние 

неудовлетворительное), 

окно деревянное, 

входная дверь 

металлическая, стены и 

потолок оштукатурены и 

покрашены краской 

(состояние 

неудовлетворительное) 

 

Демонтировать напольную плитку. 

Выровнять полы стяжкой. Кладка новой 

керамической плитки на пол. Заменить 

деревянное окно на пластиковое. 

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. Окрасить 

металлическую дверь. 

13 Пом.105, служебное 

помещение, поз.154, 

поз. 154а 

Окно деревянное, 

входная дверь 

металлическая, полы 

деревянные, перегородка 

выполнена из 

стеклоблоков, отделка 

стен и потолка – 

гипсовая штукатурка и 

краска.  

   

Заменить окно на пластиковое. Вскрыть 

деревянные полы, выполнить 

выравнивание их до уровня отметки пола 

коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Уложить новый линолеум. 

Выполнить зачистку потолка и стен, 

шпатлевание. Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. Окрасить 

металлическую дверь. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

14 Коридор 1-го этажа, 

поз.152, 143 

 

Полы облицованы старой 

тротуарной плиткой, 

стены и потолок 

отделаны гипсовой 

штукатуркой и окрашены 

краской.  

 

Демонтировать старую плитку с пола, 

выполнить выравнивание пола цементно-

песчаной стяжкой, уложить новую 

керамогранитную плитку. Выполнить 

зачистку потолка и стен, оштукатуривание 

и шпатлевание. Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской 

Корпус Д, 2-й этаж, отм. +4.520 

15 Пом.№202, 202а. 

Поз.240, 239. 

Кабинет, 

преподавательская 

Окна пластиковые – 2 

шт., полы покрыты 

линолеумом, потолок 

оштукатурен и 

покрашен, стены 

зашпатлеваны и оклеены 

обоями, входная дверь 

металлическая 

     

Снять линолеум, вскрыть деревянные 

полы и лаги, выполнить выравнивание 

пола до уровня отметки пола коридора 

экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Уложить новый 

линолеум. Выполнить зачистку потолка и 

стен, оштукатуривание и шпатлевание. 

Оклеить стены обоями. Окрасить 

металлическую дверь. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

16 Пом. №204, 

Лаборатория 

«Тюнинг 

автомобилей», 

поз.238 

Полы деревянные по 

лагам, покрыты 

линолеумом, окна 

пластиковые – 2 шт., 

потолок подвесной, 

стены облицованы 

обоями, входная дверь 

деревянная 

 

Снять линолеум, вскрыть деревянные 

полы и лаги, выполнить выравнивание 

пола до уровня отметки пола коридора 

экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Уложить новый 

линолеум. Выполнить зачистку потолка и 

стен, оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить стены водоэмульсионной 

краской. Заменить дверь на МДФ. 

17 Пом.208, 

Преподавательская 

кафедры 

«Проектирование и 

эксплуатация 

автомобилей», 

поз.236 

Окно пластиковое, 

потолок подвесной, 

стены зашпатлеваны и 

покрыты обоями, полы 

деревянные, покрыты 

линолеумом, входная 

дверь металлическая 

 

Снять линолеум, вскрыть деревянные 

полы и лаги, выполнить выравнивание 

пола до уровня отметки пола коридора 

экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Уложить новый 

линолеум. Обновить отделку стен – 

шпатлевка и окраска водоэмульсионной 

краской. Окрасить металлическую дверь. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

18 Пом. №210, 

лаборатория 

«Испытание 

автомобилей», 

поз.235 

Входная дверь 

деревянная, окна 

пластиковые – 2 шт., 

полы покрыты 

линолеумом, потолок 

подвесной, стены 

зашпатлеваны и оклеены 

обоями, наблюдаются 

трещины в стенах 
 

Снять линолеум, вскрыть деревянные 

полы и лаги, выполнить выравнивание 

пола до уровня отметки пола коридора 

экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Уложить новый 

линолеум. 

Обновить отделку стен шпатлевкой.  

Окрасить потолок стены 

водоэмульсионной краской. 

Заменить деревянную дверь на дверь из 

МДФ профиля. 

19 Женский туалет, 

поз.234, поз.233 

Потолок побелен, стены 

окрашены масляной 

краской и выложены 

керамической плиткой, 

полы облицованы 

плиткой, перегородки из 

ДСП. Дверь деревянная. 

     

Демонтировать перегородки. Снять 

напольную плитку и плитку на стенах. 

Смонтировать новые перегородки из 

кирпича в один кирпич.  

Выполнить выравнивание пола цементно-

песчаной стяжкой. Выполнить зачистку 

потолка и стен, оштукатуривание. 

Заменить плитку на полу на новую 

керамическую. Заменить плитку на стенах 

на высоту 2м. Выполнить окраску потолка 

водоэмульсионной краской. Окрасить 

стены водоэмульсионной краской от 

высоты 2м до потолка. 

Заменить деревянную дверь на дверь из 

МДФ профиля. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

20 Пом. №201, 

лаборатория 

«Технология 

конструкционных 

материалов», 

поз.241а 

Окна деревянные – 2 шт., 

полы деревянные, стены 

и потолок отделаны 

гипсовой шпатлевкой и 

окрашены. Наблюдается 

отслоение штукатурки, 

оголение межпанельных 

швов потолка. Входная 

дверь металлическая 

     

Заменить 2 окна на пластиковые.  

Выполнить расшивку и заделку 

межпанельных швов на потолке. 

Вскрыть деревянные полы и лаги, выполнить 

выравнивание пола до уровня отметки пола 

коридора экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Покрыть полы 

линолеумом. 

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. Окрасить 

потолок и стены водоэмульсионной краской. 

Окрасить металлическую дверь. 

21 Пом. №203, 

лаборатория «Теория 

автомобилей», 

поз.241 

 

 

 

 

 

 

Поз.243 Подсобное 

помещение 

(закрыто) 

Окна деревянные – 3 шт., 

входная дверь 

металлическая, потолок 

подвесной, полы 

деревянные, покрытые 

линолеумом, стены 

оклеены обоями 

 

Заменить 3 окна на пластиковые.  

Вскрыть деревянные полы и лаги, выполнить 

выравнивание пола до уровня отметки пола 

коридора экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Покрыть полы 

линолеумом. 

Выполнить зачистку стен и колонн, их 

шпатлевание. Окрасить стены и колонны 

водоэмульсионной краской. Окрасить 

металлическую дверь. 

В подсобном помещении вскрыть 

деревянные полы и лаги, выполнить 

выравнивание пола до уровня отметки пола 

коридора экструзионным пенополистиролом, 

выполнить новую стяжку. Отделать стены и 

потолок (зачистка, шпаклевка, покраска) 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

22 Пом.№205, учебная 

аудитория, поз.245 

 

 

 

 

Подсобное 

помещение №205а 

для хранения 

оборудования 

поз.242 

Окна пластиковые – 5 

шт., входные двери 

деревянные – 2 шт., полы 

покрыты линолеумом, 

отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка и 

водоэмульсионная 

краска. 

В подсобном помещении 

полы покрыты 

линолеумом. 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом. 

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. 

Заменить 2 деревянные двери на двери из 

МДФ профиля. 

23 Пом. №207, учебная 

аудитория для 

лекционных занятий 

поз.246 

Окна пластиковые – 3 

шт., полы отделаны 

линолеумом, стены 

оштукатурены, 

окрашены 

водоэмульсионной и 

масляной красками, 

потолок оштукатурен и 

покрашен, входная дверь 

деревянная 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом. 

Обновить отделку стен и потолка 

(шпатлевка, окраска водоэмульсионной 

краской). Заменить деревянную дверь на 

дверь из МДВ профиля. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

24 Пом. №209, 

лаборатория 

«Автоматические 

системы 

автомобилей», 

поз.247 

Помещение без окон, 

стены отделаны гипсовой 

шпатлевкой, окрашены 

водоэмульсионной 

краской, потолок 

подвесной, полы 

покрыты линолеумом. 

Входная дверь 

деревянная 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом. 

Обновить отделку стен шпатлевкой.  

Окрасить стены водоэмульсионной 

краской. 

 Заменить деревянную дверь на дверь из 

МДВ профиля. 

25 Пом. №212, учебная 

аудитория, поз.232 

Помещение без окон, 

Потолок подвесной, 

стены отделаны обоями, 

полы покрыты 

линолеумом, входная 

дверь металлическая 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом. 

Снять обои, обновить отделку стен 

шпатлевкой.  Окрасить стены 

водоэмульсионной краской. 

Окрасить металлическую дверь. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

26 Коридор 2-го этажа, 

поз.244 

Полы покрыты плиткой, 

отделка стен и потолка – 

гипсовая штукатурка и 

краска 

 

Снять старую напольную плитку. 

Выровнять полы стяжкой. Уложить новую 

керамогранитную плитку. 

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. 

 

Корпус Д, 3-й этаж, отм. +8.040 

27 Пом.309, учебная 

аудитория, поз.316, 

317 

Пом.303, учебная 

аудитория, 

поз.316,317 

Современная отделка стен и 

потолка гипсовой 

шпатлевкой и 

водоэмульсионной краской. 

Полы покрыты линолеумом. 

Окна пластиковые. Входные 

двери из МДФ 
    Вскрыть деревянные 

полы и лаги, выполнить выравнивание пола до уровня отметки пола 

коридора экструзионным пенополистиролом, выполнить новую стяжку. 

Покрыть полы линолеумом. Обновить отделку потолка и стен шпатлевкой, 

окрасить их водоэмульсионной краской. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

28 Пом.302, учебная 

аудитория, поз.309 

Входные двери из МДФ 

– 2 шт., Окна из ПВХ– 6 

шт. Отделка стен и 

потолка – гипсовая 

шпаклевка, краска. Полы 

покрыты линолеумом 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом. 

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 

29 Пом.305, учебная 

аудитория, поз.313, 

314 

Полы деревянные по 

лагам, отделка стен и 

потолка выполнена 

шпатлевкой и окрашены. 

Окна ПВХ. Входная 

дверь из МДФ 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом. 

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

30 Пом.306, учебная 

аудитория, поз.306 

 Отделка стен и потолка 

– гипсовая шпатлевка, и 

краска. Полы 

деревянные по лагам, 

покрыты линолеумом. 

Окна пластиковые. 

Дверь из МДФ. 

  

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской 

31 Пом. 304а, 

Преподавательская, 

поз. 308 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №304, поз.307 

Отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка и 

окраска. Полы 

деревянные по лагам, 

покрыты линолеумом. 

Окна ПВХ, дверь из 

МДФ. 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

32 Пом. 301, учебная 

аудитория, поз. 311 

Полы деревянные по 

лагам, окна пластиковые, 

входная дверь из МДФ. 

Отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка и 

окраска 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской 

33 Поз.312, лаборатория  Помещение закрыто. Доступа нет Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

34 Пом. 307, 

методический кабинет, 

поз. 315 

Полы деревянные по 

лагам, дверь из МДФ. 

Отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка и 

окраска 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Выполнить зачистку потолка и стен, 

оштукатуривание и шпатлевание. 

Окрасить потолок и стены 

водоэмульсионной краской. 

 

35 Пом. 308, 

методический кабинет, 

поз. 305 

Полы из линолеума, 

окно пластиковое. 

Отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка и 

окраска. Дверь из МДФ. 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

36 Пом. 311, 

преподавательская, 

поз. 318 

Полы деревянные по 

лагам, окно пластиковое, 

входная дверь из МДФ. 

Отделка стен и потолка – 

гипсовая шпатлевка и 

краска. 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 

 

37 Пом. 310, лаборатория, 

поз. 301 

Входная дверь из МДФ, 

деревянные полы по 

лагам, отделка стен и 

потолка выполнена 

гипсовой шпаклевкой и 

краской, окна ПВХ – 6 

шт. 

 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

38 Пом. 312, учебная 

аудитория, поз. 302 

Полы покрыты 

линолеумом, отделка 

стен и потолка – 

гипсовая шпаклевка, 

краска, окна ПВХ - 2 шт. 

Дверь из МДФ. 

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 

 

39 Пом. 313, учебная 

аудитория, поз. 320 

Потолок и стены 

отделаны шпатлевкой и 

краской, полы 

деревянные, покрытые 

линолеумом, окна 

деревянные. Дверь из 

МДФ.  

 

Вскрыть деревянные полы и лаги, 

выполнить выравнивание пола до уровня 

отметки пола коридора экструзионным 

пенополистиролом, выполнить новую 

стяжку. Покрыть полы линолеумом.  

Заменить 6 деревянных окон на 

пластиковые. 

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

40 Санузел, поз. 303, 304 Полы бетонные, 

облицованные плиткой, 

отделка стен и потолка – 

гипсовая шпаклевка, 

краска и плитка 

частично, перегородки 

деревянные, входная 

дверь из МДФ, 

деревянное окно 

 

Заменить деревянное окно на пластиковое. 

Демонтировать деревянные перегородки. 

Снять старую плитку с пола и со стен.  

Смонтировать новые перегородки из 

кирпича в один кирпич. Выполнить 

выравнивание пола стяжкой. Уложить 

новую керамическую плитку на пол. 

Зачистка стен и потолка. Шпаклевка 

потолка. 

Кладка керамической плитки на стены на 

высоту 2м.  

Окраска потолка водоэмульсионной 

краской. Окраска стен водоэмульсионной 

краской от высоты 2м до потолка. 

41 Коридор, поз.310 Потолки подвесные. 

Уровень полов 

приподнят, полы 

отделаны 

керамогранитной 

плиткой. 

Стены окрашены, Двери 

МДФ новые. 

 

Отделка не требуется 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Корпус Д, 4-й этаж, отм. +11.560 

42 Пом. №401, 

преподавательская, 

поз.412;  

Пом.403, 

лаборатория 

«Техносферная 

безопасность», 

поз.413;  

Пом. 405, учебная 

аудитория, поз.414; 

Пом.407, учебная 

аудитория, поз.415; 

Пом. 409, 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, поз. 

416;  

Пом.402, учебная 

аудитория, поз.410; 

На 4 этаже выполнен 

ремонт. Стены и потолки 

отделаны гипсовой 

шпатлевкой, окрашены 

водоэмульсионной 

краской, полы покрыты 

линолеумом, все окна 

пластиковые в ПВХ 

профиле, входные двери 

из МДФ.  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

43 Пом.402а, 

департамент 

магистратуры, 

поз.410; 

Пом.404, 404а, 

департамент 

бакалавриата, 

поз.407, 408; 

Пом.406, центр 

иммерсивного 

обучения, поз.406; 

Пом.410, учебная 

аудитория, поз.402; 

Пом.411, научно-

технический центр, 

поз.417; 

Пом.412, учебная 

аудитория, поз.419; 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

44 Пом.408, учебная 

аудитория, поз.403 

 

 

 

Подсобное 

помещение, поз.401 

 

Отделка стен и потолка 

выполнена шпатлевкой и 

водоэмульсионной 

краской, полы покрыты 

линолеумом, окна ПВХ, 

дверь МДФ 

 

 

Полы деревянные по 

лагам, покрыты 

линолеумом. Потолок и 

стены покрашены. Дверь 

деревянная. Нужен 

ремонт  

Обновить отделку потолка и стен 

шпатлевкой, окрасить их 

водоэмульсионной краской. 

 

 

 

 

 

Снять старый линолеум. Зачистка потолка 

и стен. Шпатлевание потолка и стен. 

Настилка линолеума. Замена двери на 

МДФ 

 

45 Коридор, поз.411 Полы отделаны плиткой 

размером 0,3х0,3 м, 

хорошая отделка стен и 

потолка – гипсовая 

шпаклевка, 

водоэмульсионная краска 

 

Обновить побелку стен и потолка 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Подвал корпуса «Д», отм. -2.800 

46 Помещения подвала 

корпуса «Д» 

Пол бетонный, местами 

отделан плиткой 

(состояние 

неудовлетворительное). 

Потолки и стены 

оштукатурены и 

окрашены (состояние 

неудовлетворительное). 

Наблюдается отслоение 

армированной 

штукатурки вместе с 

теплоизоляционным 

слоем. Имеются 

сквозные отверстия в 

наружных стенах 

   

     

Демонтаж теплоизоляционного слоя стен 

и потолков. Отбивка штукатурки стен и 

потолков. Заделка разрушений в стенах и 

перегородках. Устройство теплоизоляции 

стен и потолков. Оштукатуривание стен и 

потолков, окрашивание водоэмульсионной 

краской. Демонтаж напольного покрытия 

местами, выравнивание пола цементно-

песчаной стяжкой, облицовка пола новой 

плиткой. Монтаж новых деревянных 

дверей. 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.2 – Определение физического износа здания 

Наименование 

конструктивных элементов 

Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 

прочее) 

Техническое 

состояние 

Удельный 

вес по табл. 

Поправ. к 

удельному 

весу в % 

Удельный 

вес с 

поправкой 

% износа к 

строению 

Износ в % 

Фундамент Ж/бетонный работоспособное 5 1 5 35 1,8 

Наружные и внутренние 

капитальные стены 

Кирпич работоспособное 15 1 15 35 5,3 

Перегородки Кирпичные, деревянные работоспособное 8 1 8 35 2,8 

П
ер

ек
р

ы
ти

я
 Чердачные Ж/бетонные сборные плиты работоспособное 16 1 16 35 5,6 

Междуэтажные Ж/бетонные плиты работоспособное      

Подвальные 

(корпус Д) 

Ж/бетонные плиты работоспособное      

Крыша Рулонная, утепленная работоспособное 7 1 7 40 2,8 

Полы Дощатые, окрашены неудовлетворит. 8 1 8 40 3,2 

П
р

о
ем

ы
 

Окна Деревянные неудовлетворит. 10 1 10 40 4 

Двери Филенчатые частично 

работоспособное 

     

О
тд

е
л
к
а
 

Внутренняя Штукатурка, кафель, отделка 

гипсокартоном, покраска 

Удовлетворит-е.  

В 

отремонтированных 

помещениях- 

хорошее 

4 1 4 40 1,6 

Наружная -       

С
ан

и
та

р
н

о
-

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
и

е 

у
ст

р
о

й
ст

в
а
 

Отопление Центральное  12 0,6 7,2 40 2,9 

Водопровод Стальные трубы       

Канализация Чугунные трубы       

Электрическое Скрытая проводка  6 1 6 40 2,9 

Телефон Городская связь       

Вентиляция Имеется  7 1 7 40 2,8 

Горячее водосн        

Прочие работы Отмостка работоспособное 2 1 2 35 0,7 

      Итого: 38% 
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Продолжение Приложения А 

 

Рисунок А.1 – Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления ФГБОУ ВО ТГУ нежилым 4-х этажных зданием по 

адресу г. Тольятти, ул. Белорусская, 14Г 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Уровень проработки цифровой информационной модели 

 

  

Примечание:  

«ЦИМ ОКС – цифровая информационная модель обьекта капитального строительства 

ИЦММ – инженерная цифровая модель местности» [53]. 

  

«Наименование 

этапа жизненного 

цикла 

Тип модели Уровень проработки ЦИМ Исходная 

информация»[53] Наименование Обозначение Описание 

«Архитектурно-

строительное 

проектирование 

(проектирование)» 

[53] 

«ИЦММ Проектная 

модель 

В «ЦИМ содержит 

взаимосвязанные 

графические и 

атрибутивные 

данные, 

представляющие 

результаты 

проектирования 

ОКС, а именно: 

архитектурные, 

технические и 

технологические 

проектные решения 

ОКС 

«ИЦММ уровня 

А (модель 

инженерных 

изысканий) 

ЦИМ ОКС - 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт»[53] 

ИЦММ Строительная 

модель 

С1 ЦИМ содержит 

взаимосвязанные 

графические и 

атрибутивные 

данные, 

обеспечивающие 

выполнение СМР, а 

именно: 

архитектурные, 

технические и 

технологические 

проектные решения 

ОКС, включающие 

проект производства 

работ с 

применением 

конкретного 

материально-

технического 

обеспечения»[53] 

ИЦММ уровня В 

ЦИМ ОКС ЦИМ ОКС 

уровня В»[53] 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Требования к геометрической детализации ЦИМ объекта 

капитального строительства (ОКС) 

 

«Обязательные 

требования 

«Уровни проработки ЦИМ»[53] 

А В С D G 

Определение 

границ элемента 

Х Х Х Х Х 

Границы 

материалов в 

структуре 

элемента*  

 Х Х Х Х 

Узлы 

сопряжения с 

другими 

элементами»[53] 

  Х Х Х 

«*для материалов, необходимых для спецификаций, ведомостей объемов работ и других 

количественных оценок» [53]. 
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Приложение Б 
 

 

Дополнительные материалы к расчетно-конструктивному разделу 

 

Таблица Б.1 - Нагрузки на 1 м2 балочной клетки 

«Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка» 

[35] 

Постоянные 

Бетон (М150) =80 мм;  

2360 кг/м3 = 23,14 кН/м2 

23,14 кН/м3×0,08 м = 1,85 кН/м2 

1,85 1,1 2,04 

Цементно-песчаная стяжка =35 мм; 

20×0,035м×1м = 0,7 кН/м2 

0,7 1,3 0,91 

Наливной пол полиуретановый =5 мм;  

(Расход на 5 мм – 3,75 кг/м2 = 0,037 

кН/м2) 

0,037×0,005 м = 0,0002 кН/м2 

0,0002 1,3 0,0003 

Итого постоянная:  2,55   2,95 

Временные 

Полезная  

кратковременная 

2 1,2 2,4 

Длительная (перегородки) 

0,5×1 = 0,5 кН/м2 

0,5 1,3 0,65 

Полная 4,55  5,35 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.1 - План балочной клетки 

 

 

Рисунок Б.2 - Расчетная и конструктивная схемы настила 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.3 - Расчетная и конструктивная схемы балок настила 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.4 - Расчетная и конструктивная схемы главной балки 

 

 

Рисунок Б.5 - Грузовая площадь консоли 
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Приложение В 

 

Дополнение к разделу «Технология строительства» 

 

 

 

Рисунок В.1 - Схема устройства горизонтально-вертикальной системы 

крепления вентфасада 
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Продолжение Приложения В 

 

 
 

Рисунок В.2 - Схема крепления облицовочных плит к подоблицовочной 

конструкции 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.1 – Ведомость подсчета объемов работ по устройству 

вентилируемого фасада 

 

Устройство 

вентилируемого 

фасада  

 

100 м2 9,15 

 

Устройство теплоизоляционного слоя: 

Минераловатные плиты «Isover-Ventfasad-niz» на основе 

стекловолокна толщиной 100 мм.   

1 этаж: 

В осях А/4-12: 𝐹1 = (4,52 + 0,15) ∙ 48,7) − (3,57 ∙ 14 + 1,95) =
175,5 м2  

В осях Д/7-12: 𝐹1 = (4,67 ∙ 27,127) − (3,57 ∙ 9) = 94,55 м2 

Всего на 1 этаже: 270,05 м2  

2 этаж: 

В осях А/4-12: 𝐹2 = (3,520 ∙ 48,7) − (3,57 ∙ 14 + 1,95 ∙ 2) =
117,54 м2  

В осях Д/7-12: 𝐹2 = (3,520 ∙ 27,127) − (3,57 ∙ 9) = 63,36 м2 

Всего на 2 этаже: 180,9 м2  

3 этаж:  

В осях А/4-12: 𝐹3 = (3,520 ∙ 48,7) − (4,725 ∙ 15) − 1,8х2,1 =
96,77 м2  

В осях Д/4-12: 𝐹3 = (3,520 ∙ 48,7) − (2,25х2,1 ∙ 6) − (1,7х2,1 ∙
10) = 122,22 м2 

В осях 4/А-Д: 𝐹3 = (3,520 ∙ 19,27) − (4,725 ∙ 6) = 39,5 м2  

Всего на 3 этаже: 258,49 м2  

4 этаж:  

В осях А/4-12: 𝐹4 = (3,300 ∙ 48,7) − (4,725 ∙ 16) = 85,11 м2  

В осях Д/4-12: 𝐹4 = (3,300 ∙ 48,7) − (4,725 ∙ 16) = 85,11 м2 

В осях 4/А-Д: 𝐹4 = (3,300 ∙ 19,27) − (4,725 ∙ 6) = 35,241 м2 

Всего на 4 этаже: 205,46 м2   

 

Итого: 914,9 м2 или 914,9х0,1=91,49м3 

 

Общая масса утеплителя: 91,5 м3 ∙ 0,021 т = 1,92 т 

 

Ветровлагозащитная мембрана «Изолтекс НГ 200» по ТУ 5774-

001-51256706-2010 толщиной 0,63 мм – 914,9 м2   
 

Крепление облицовочных керамогранитных плит размером 

600х600мм толщиной 10мм 

– 914,9 м2 – см. табл.В.6 
 

Система крепления: металлическая подсистема из оцинкованной 

стали, 𝛿 = 1,2 мм (вес 1м2 – 7кг, общая площадь 915м2, общий вес 

915х0,007=6,41т) – см. табл.В.6 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 – «Предельно допустимые отклонения» 3 

№ 

п/п 

«Наименование 

элементов 

системы 

Наименование показателя Допустимые 

отклонения, мм» 

[3] 

«1. Кронштейн Отклонения по длине при размере, в мм 

 

 

- до 150 ± 1,0 

- от 150 до 250 ± 1,4 

- св. 250 ± 1,6 

2. Удлинитель 

кронштейна 

Отклонения по длине при размере, в мм ± 1,0 

Отклонения наружного размера по ширине, 

мм 

± 0,5 

Отклонения наружного размера по высоте, 

мм 

±0,5 

3.  Направляющий 

профиль 

Отклонения по длине ± 5 

Отклонения от прямолинейности 2 (на 1 м длины) 

4.  Плиты 

керамического 

гранита 

Отклонения размеров 

 

 

- по длине ± 1,0 

- по ширине ± 1,0 

- по толщине ± 10 % 

Отклонения от плоскости 1,5 (на 1 м 

длины)» [3] 
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Таблица В.3 – «Операционный контроль качества» 3 

«Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Производители 

работ 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав  Способ Время 
Привлекаемые службы» 

[24] 

«Подготовительны

е работы 

перед монтажом 

Мастер Правильность 

складирования, наличие 

паспортов и сертификатов, 

соответствие геометрических 

размеров монтируемых 

элементов, марок и их 

количество по проекту 

Визуально, 

стальным 

метром 

До начала работ 

по 

монтажу 

 

Разметка 

вертикальных и 

горизонтальных 

разбивочных осей и 

рисок 

Мастер Правильность разметки осей, 

правильность 

разметки расстояний по 

вертикали и горизонтали под 

сверление отверстий 

для установки 

кронштейнов 

Лазерный 

уровень, 

стальной метр, 

измерительная 

рулетка 

До начала 

монтажа 

Кронштейнов 

Геодезическая» [3] 

Установка 

профилей 

Мастер Расстояние от стены до 

профилей и между ними. 

Установка 

крепежных элементов 

Строительный 

отвес, стальной 

метр, 

измерительная 

рулетка, визуально 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 
«Укладка 

утеплителя 

Мастер Плотность подгонки 

плит между собой, 

количество тарельчатых 

дюбелей на 1 м2 

Визуально   

Монтаж 

керамогранитных 

плит 

Мастер Горизонтальность и 

вертикальность рустов, 

расстояние между плитами 

Визуально, 

строительный 

уровень, 

лазерный 

уровень 

  

Монтаж коробов 

оконных откосов, 

водоотливов и 

парапета 

Мастер Отсутствие зазоров 

между листами 

оцинкованной стали, 

ровность краев 

Визуально, стальной 

метр, 

Измерительная 

Рулетка» [3] 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

«Наименование Марка 
Количество, 

шт. 

Краткая техническая 

характеристика» [24] 

Подъемный крышный 

кран 

Кран «Пионер 750» 1 Грузоподъемность до 750 кг 

Дрели электрические Интерскол ДУ 1000-ЭР 2 Мощность 1000 Вт 

Машины 

шлифовальные 

электрические 

Bosch GWS 850 CE 2 Мощность 850 Вт 

 

Таблица В.5 – Потребность в инструментах и приспособлениях 

«Наименование Марка 
Количество, 

шт. 
Краткая техническая 

характеристика» [24] 

Контейнер для 

рулонных материалов 

 1 Размеры 3000х1050х1190 

мм, вес 0,2 т 

Четырехветвевой 

строп 

4СК1-5,0/5000 

СКБ Мосстроя 

1 Грузоподъемность – 5 т, 

масса – 0,045 т, высота 

стропа – 5 м 

Ящик для 

инструментов и 

приспособлений 

Инвентарный 2 - 

Леса строительные Приставные рамные 

ЛСПР-200, ГОСТ 

27321 - 87* 

915 (м2) Леса приставные стоечные 

Сетка защитная на 

леса 

- 9 Плотность 35 г/м2 

Отвес, шнур ОТ400-1, ГОСТ 

7948-80.  

4 Шнур капроновый 

Рулетка стальная Р20УЗК, ГОСТ 

7502-98 

4 Диапазон измерений 0 – 20 

м 

Отвертка с рычажным 

наконечником 

Профи ООО 

"ИНФОТЕКС" 

4 Реверсивная, рычажная  

Клепальные клещи Типа "ЭНКОР" 2 Максимальная длина 

заклепки – 20 мм 

Клепательный 

пистолет  

Типа ERT 130 

"RIVETEC" 

2 Сила заклепки 8200 Н, 

рабочий ход 20 мм 

Ограждения 

инвертарные 

ГОСТ 23407-78 102,4 (м) Высота 2 м 

Лазерный уровень BL 20 СКБ 

"Стройприбор" 

2 Точность нивелирования ± 

0,6мм/м 

Пояс 

предохранительный 

ГОСТ 12.4.089-80 20 - 

Рукавицы ГОСТ 12.4.010-75 20 - 

Очки защитные ГОСТ 12.4.013-

75*Е 

20 - 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.6 – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

«Наименование 
Марка, техническая характеристика, 

ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Количество» 

[24] 

Минераловатные 

плиты 

«Isover-Ventfasad-niz», толщина 100 

мм 
м3 91,5 

Ветровлагозащитная 

мембрана 

«Изолтекс НГ 200» по ТУ 5774-001-

51256706-2010», толщина 0,63 мм 
м2 915 

Металлическая 

подсистема 

Металлические направляющие 

профили из оцинкованной стали 
т 6,41 

Керамогранитные 

плиты 
Толщина 10 мм, ГОСТ 57141-2016 м2 915 

Кронштейны 
Несущие кронштейны, удлинитель 

кронштейна, оконные кронштейны 
т 0,473 

Фасадные анкера и 

дюбели 
ГОСТ Р 57787-2017 т 0,048 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.7 - Расчет потребности в материалах для монтажа вентилируемого фасада корпуса «Д» ТГУ  

«Работы» [19] «Изделия, конструкции, материалы»[19] 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм.  

Количество 

(объем) 

Наименование  Ед. 

изм.  

Вес единицы Потребность на 

весь объем работ» 

[19] 

Монтаж 

вентилируемого 

фасада с 

облицовкой 

керамогранитными 

плитами 

100м2 9,15 Минераловатные плиты «Isover-Ventfasad-niz», 𝛿 =
100 мм 

м3

т
 

1

0,021
 

91,5

1,92
 

Ветровлагозащит-ная мембрана «Изолтекс НГ 200» 

по ТУ 5774-001-51256706-2010», 𝛿 = 0,63 мм 
м2

т
 

1

0,00023
 

915

0,21
 

Металлическая подсистема из оцинкованной стали, 

𝛿 = 1,2 мм 

м2

т
 

1

0,007
 

915

6,41
 

Керамогранитные плиты, 𝛿 = 10 мм м2

т
 

1

0,023
 

915

21,05
 

 

Таблица В.8 - «Калькуляция затрат труда и машинного времени» 3 

«Наименование 

работ 

Обоснование Ед. изм. Объем 

работ 

Нормы времени Машины Трудозатраты Состав звена» [19] 

Чел.-

дн. 

Маш.

-см. 

Наименование Кол-

во 

Чел.-

дн. 

Маш.-

см. 

Устройство  

вентилируемого 

фасада 

ГЭСН15-01-090-03 100 м2 9,15 369,21 36,88 Кран  

«Пионер – 750» 

1 422,28 42,18 Монтажник 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 2. 

Машинист 6 р. – 1 

  



122 
 

Приложение Г 

 

Дополнительные материалы к разделу «Организация и планирование 

строительства» 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Контейнер для рулонных кровельных материалов 

 

 

Рисунок Г.2 – Тара для сыпучих материалов 
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Продолжение Приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.3 – Крышный кран «Пионер 750» 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ по капитальному ремонту четырехэтажного блока 

корпуса «Д» в осях 4-12/А-Д 

 

№ 

п/п 

«Наименование работ  Ед. изм.  Кол-во Примечание, расчеты» [19] 

1. Кровельные работы 

Демонтажные работы 

1. Демонтаж 

гидроизоляционного 

ковра в 2 слоя  

100 м2 19,06 Рубероид толщиной 5 мм с нахлестами на парапет:  

𝐹 = 𝐹кр × 2 = 49,74 ∙ 19,16 = 953,02х2 = 1906м2 

2.  Демонтаж 

теплоизоляционного слоя  

100 м2 8,46 Минераловатные плиты: без нахлеста 

𝐹 = 𝐹кр = 47,81 ∙ 17,71 = 846,72 м2 

 

3. Снятие 

пароизоляционного слоя  

100 м2 9,53 с нахлестами:  𝐹 = 𝐹кр = 49,74 ∙ 19,16 = 953,02 м2 

 

4.  Снятие 

керамзитобетонного слоя 

м3 84,7 𝐹 = 𝐹кр = 47,81 ∙ 17,71 = 846,72 м2 

𝑉кер = 𝐹 × ℎ = 846,72 ∙ 0,1 = 84,7 м3 

Монтажные работы 

5.  Устройство 

пароизоляционного слоя  

100 м2 9,53 Рулонный пароизоляционный битумосодержащий материал «Технобарьер» толщиной 2,5 мм: с 

нахлестами на парапет     𝐹 = 𝐹пар = 49,74 ∙ 19,16 = 953,02 м2 

 

6.  Устройство 

теплоизоляции покрытия 

100 м2 8,47 Экструзионный пенополистирол «Технониколь Carbom prof» толщиной 100 мм: без нахлеста      𝐹 =
𝐹тепл = 47,81 ∙ 17,71 = 846,72 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

7. Устройство 

уклонообразующего слоя  

м3 84,7 Керамзитовый гравий, толщина 100 мм: без нахлеста  

𝐹 = 𝐹кр = 47,81 ∙ 17,71 = 846,72 м2               𝑉кер = 𝐹 × ℎ = 846,72 ∙ 0,1 = 84,7 м3 

8.  Устройство 

армированной цементно-

песчаной стяжки  

100 м2 8,47 Толщина 50мм, раствор М150 (без нахлеста) 

 

𝐹 = 𝐹стяж = 47,81 ∙ 17,71 = 846,72 м2 

9.  Устройство 

гидроизоляционного слоя 

100 м2 9,53 Праймер полимерный «ТЕХНОНИКОЛЬ №8» толщиной 2 мм: с нахлестами на парапет 

𝐹 = 𝐹гидр = 49,74 ∙ 19,16 = 953,02 м2 

10. Устройство 

гидроизоляционного слоя 

100 м2 9,53 Рулонная наплавляемая битумно-полимерная гидроизоляция «Унифлекс ВЕНТ ЭПВ» толщиной 3,5 мм: 

с нахлестами на парапет   𝐹 = 𝐹гидр = 49,74 ∙ 19,16 = 953,02 м2 

 

11. Устройство 

гидроизоляционного слоя 

100 м2 9,53 Рулонная наплавляемая битумно-полимерная гидроизоляция «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» толщиной 

4,2 мм: с нахлестами на парапет 

 𝐹 = 𝐹гидр = 49,74 ∙ 19,16 = 953,02 м2 

2. Окна 

Демонтажные работы 

12. Демонтаж деревянных 

оконных блоков 

100 м2 1,36 Этаж № пом., поз. Размер окна  Площадь 1 шт, м2 Кол-во, 

шт 

Общая площадь, 

м2 

1 В осях А/7-12, 1 этаж 

 

поз. 160 - ЛК 1,5х1,3 м 1,95 1 1,95 

Пом. № 102, поз. 

154а 

2,1х1,7 м 3,57 1 3,57 

пом. № 103, поз. 

153 

2,1х1,7 м 3,57 4 14,28 

поз. 150 2,1х1,7 м 3,57 1 3,57 

поз. 149   3,57 5 17,85 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 
 

Демонтаж деревянных 

оконных блоков 

100 м2 1,36  В осях Д/8-12, 1 этаж 

 

пом. № 102 поз. 

148 

2,1х1,7 м 3,57 2 7,14 

пом. № 104 поз. 

147 

2,1х1,7 м 3,57 2 7,14 

пом. № 106 поз. 

146 

2,1х1,7 м 3,57 3 10,71 

пом. № 108 поз. 

145 

2,1х1,7 м 3,57 1 3,57 

пом. № 110 поз. 

144 

2,1х1,7 м 3,57 1 3,57 

2 В осях А/6-7, 2 этаж 

поз.248 – ЛК  1,5х1,3 м 1,95 2 3,9 

В осях А/6-12, 2 этаж 

 

пом. № 201, поз. 

241а  

2,1х1,7 м 3,57 2 7,14 

пом. № 203, 

поз.241 

2,1х1,7 м 3,57 3 10,71 

Поз. 242 2,1х1,7 м 3,57 1 3,57 

3 В осях А/4-7, 3 этаж 

 

пом.№ 313, 

поз.320 

2,1х2,25 м 4,725 4 18,9 

поз. 319 – ЛК 2,1х2,25 м 4,725 1 4,725 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 
 

Демонтаж деревянных 

оконных блоков 

100 м2 1,36  В осях 4/А-Б, 3 этаж 

 

Поз. 418 – ЛК  2,1х2,25 м 4,725 1 4,725 

Итого 37шт 136,47м2 
 

Монтажные работы 

13. Установка оконных 

блоков из ПВХ 

профилей 

 

100 м2 1,36 Этаж Размер окна Площадь 1 шт., м2 Кол-во, шт. Общая площадь, м2 

1 2,1х1,7 м 3,57 20 71,4 

1,5х1,3 м 1,95 1 1,95 

2 2,1х1,7 м 3,57 6 21,42 

1,5х1,3 м 1,95 2 3,9 

3 2,1х2,25 м 4,725 7 33,075 

4 2,1х2,25 м 4,725 1 4,725 

Итого 37шт 136,47м2 

14. Установка подоконных 

досок из ПВХ 

100 м 0,66 𝐿подок = 𝑏ок ∙ 𝑛ок; 

1 этаж: 𝐿подок = (1,7 ∙ 20) + (1,3 ∙ 1) = 35,3 м 

2 этаж: 𝐿подок = (1,7 ∙ 6) + (1,3 ∙ 2) = 12,8 м      

3 этаж: 𝐿подок = 2,25 ∙ 7 = 15,75 м 

4 этаж: 𝐿подок = 2,25 ∙ 1 = 2,25м 

𝐿подок = 35,3 + 17,3 + 11,25 + 2,25 = 66,1 м 

3. Наружные ремонтные и отделочные работы 

Цоколь и отмостка 

15. Ремонт цоколя (отбивка 

отделочного слоя) 

100м2  0,38 Цоколь в осях А/4-12, Д/7-12   Fцок=Pцок·Hцок=48,17+27,510=76,21м 

Fцок=76,12·0,5м=38,06м2 

16. Кладка керамогранитной 

плитки на цоколь 

100м2 0,38 38,06м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

17. Ремонт отмостки 100м2 0,76 Fотм=76,12·1м=76,12м2 

Устройство вентилируемого фасада 

18. Устройство 

вентилируемого фасада  

 

100 м2 9,15 

 

Устройство теплоизоляционного слоя: 

Минераловатные плиты «Isover-Ventfasad-niz» на основе стекловолокна толщиной 100 мм.   

1 этаж: 

В осях А/4-12: 𝐹1 = (4,52 + 0,15) ∙ 48,7) − (3,57 ∙ 14 + 1,95) = 175,5 м2  

В осях Д/7-12: 𝐹1 = (4,67 ∙ 27,127) − (3,57 ∙ 9) = 94,55 м2 

Всего на 1 этаже: 270,05 м2  

2 этаж: 

В осях А/4-12: 𝐹2 = (3,520 ∙ 48,7) − (3,57 ∙ 14 + 1,95 ∙ 2) = 117,54 м2  

В осях Д/7-12: 𝐹2 = (3,520 ∙ 27,127) − (3,57 ∙ 9) = 63,36 м2 

Всего на 2 этаже: 180,9 м2  

3 этаж:  

В осях А/4-12: 𝐹3 = (3,520 ∙ 48,7) − (4,725 ∙ 15) − 1,8х2,1 = 96,77 м2  
В осях Д/4-12: 𝐹3 = (3,520 ∙ 48,7) − (2,25х2,1 ∙ 6) − (1,7х2,1 ∙ 10) = 122,22 м2 

В осях 4/А-Д: 𝐹3 = (3,520 ∙ 19,27) − (4,725 ∙ 6) = 39,5 м2  

Всего на 3 этаже: 258,49 м2  

4 этаж:  

В осях А/4-12: 𝐹4 = (3,300 ∙ 48,7) − (4,725 ∙ 16) = 85,11 м2  
В осях Д/4-12: 𝐹4 = (3,300 ∙ 48,7) − (4,725 ∙ 16) = 85,11 м2 

В осях 4/А-Д: 𝐹4 = (3,300 ∙ 19,27) − (4,725 ∙ 6) = 35,241 м2 

Всего на 4 этаже: 205,46 м2   

Итого: 914,9 м2  
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Устройство гидроветрозащитного слоя:  

Ветровлагозащитная мембрана «Изолтекс НГ 200» по ТУ 5774-001-51256706-2010 толщиной 0,63 мм – 

914,9 м2  

 

Крепление облицовочных керамогранитных плит: 

Облицовка выполнена из керамогранитных плит размером 600х600мм толщиной 10мм 

– 914,9 м2  

4. Внутренние демонтажные и монтажные работы 

Перегородки 

19. Демонтаж перегородок из 

ДСП 

100м2 0,3 В санузле 2-го этажа: 

𝐹 = (3 ∙ 2) + (1,5 ∙ 2 ∙ 3) = 15 м2 

В санузле 3 этажа: 

𝐹 = (3 ∙ 2) + (1,5 ∙ 2 ∙ 3) = 15 м2 

 

Итого: 30 м2 

20. Монтаж перегородок из 

кирпича  

120  мм 

100м2 0,33 В санузле 2-го этажа: 

𝐹 = ((4 ∙ 2) − (4 ∙ 0,9)) + (1,5 ∙ 2 ∙ 4) = 16,4 м2 

 

В санузле 3 этажа: 

𝐹 = ((4 ∙ 2) − (4 ∙ 0,9)) + (1,5 ∙ 2 ∙ 4) = 16,4 м2 

 

Итого: 32,8 м2 

Двери 

21. Демонтаж старых 

деревянных дверных 

полотен и коробок 

100м2 

полотна 

/100 шт. 

коробок 

 

  

0,83/0,31 Демонтаж внутренних дверей в кирпичных стенах:  

1 этаж:  

Поз. 149 – 2 шт.; Поз. 151 – 1 шт.; Поз. 150 – 1 шт.; Поз. 153 – 2 шт.; Поз. 154 – 1 шт.; Поз. 148 – 1 шт.; 

Поз. 147 – 1 шт.; Поз. 146 – 1 шт.; Поз. 145 – 1 шт.; Поз. 144 – 1 шт.; Поз. 143 – 1 шт.; Поз. 142 – 1 шт.; 

Поз. 158 – 1 шт.; Поз. 156 – 1 шт.; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    2 этаж: 

Поз. 241а – 1 шт.; Поз. 241 – 1 шт.; Поз. 243 – 1 шт.; Поз. 242 – 1 шт.; Поз. 254 – 2 шт.; Поз. 240 – 1 шт.; 

Поз. 239 – 1 шт.; Поз. 238 – 1 шт.; Поз. 237 – 1 шт.; Поз. 236 – 1 шт.; Поз. 235 – 1 шт.; Поз. 234 – 1 шт.; 

Поз. 232 – 1 шт.; Поз. 247 – 1 шт.; Поз. 246 – 1 шт.;  

Всего: 31 шт. 

22. «Установка дверных 

блоков из МДФ профиля 

во внутренних стенах» [13] 

 

 

100 м2 0,8 1 этаж:  

Поз. 149 – 2 шт. размером 2,1х1,5 м – 6,3 м2 

Поз. 151 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 150 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 153 – 2 шт. размером 2,1х1,5 м – 6,3 м2 

Поз. 154 – 1 шт. размером 2,1х1,5 м – 3,15 м2 

Поз. 148 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 147 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 146 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 145 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 144 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 142 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 158 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

 

Поз. 156 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Общая площадь дверных блоков на 1 этаже: 34,65 м2 

 

2 этаж:  

Поз. 241а – 1 шт. размером 2,3х1,4 м – 3,22 м2 

Поз. 241 – 1 шт. размером 2,3х1,4 м – 3,22 м2 

Поз. 243 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 242 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 

Поз. 254 – 2 шт. размером 2,3х1,4 м – 6,44 м2 

Поз. 240 – 1 шт. размером 2,3х1,4 м – 3,22 м2 

Поз. 239 – 1 шт. размером 2,1х0,9 м – 1,89 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 238 – 1 шт. размером 2,3х1,4 м – 3,22 м2 

Поз. 237 – 1 шт. размером 2,35х0,93 м – 2,19 м2 

Поз. 236 – 1 шт. размером 2,1х0,93 м – 1,95 м2 

Поз. 235 – 1 шт. размером 2,1х0,8 м – 1,68 м2 

Поз. 234 – 1 шт. размером 2,1х0,79 м – 1,66 м2 

Поз. 232 – 1 шт. размером 2,35х1,02 м – 2,4 м2 

Поз. 247 – 1 шт. размером 2,35х1,2 м – 2,82 м2 

Поз. 246 – 1 шт. размером 2,3х1,43 м – 3,3 м2 

Общая площадь дверных блоков на 2 этаже: 44,21 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 314 – 1 шт., размером 2х0,9 м – 1,8 м2 

Общая площадь дверных блоков на 3 этаже: 1,8 м2 

 

4 этаж: 

Поз.401 – 1 шт., размером 2х0,95 м – 1,9 м2 

Общая площадь дверных блоков на 4 этаже: 1,9 м2 

 

Общая площадь дверных блоков: 82,56 м2 

5. Полы 

23. Отбивка старой плитки  100 м2 6,27 1 этаж:  

Поз. 149          127,15 м2 

Поз. 148          33,46 м2 

Поз. 144          33,79 м2 

Поз. 153          103,88 м2 

Поз. 152,143:     106,61 + 14,78 м2=121,39м2 

Поз.155,157:      13,95 + 11,88 м2=25,83м2 

Поз.158            16,35 м2 

Всего на 1 этаже: 461,85 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    2 этаж:  

Поз. 233       14,35 м2 

Поз. 234       14,78 м2 

Поз. 244       121,63 м2 

Всего на 2 этаже: 150,76 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 303        4,37 м2 

Поз. 304        10,37 м2 

Всего на 3 этаже: 14,74 м2 

  

Общая площадь: 627,35 м2 

24. Снятие линолеума  100 м2 11,92 1 этаж:  

Поз. 145         19,57 м2 

Поз. 146         49,69 м2 

Поз. 147         33,46 м2 

Поз.150          13,78 м2 

Всего на 1 этаже:116,5 м2 

2 этаж:  

Поз. 232        65,36 м2 

Поз. 235        50,08 м2 

Поз. 236        19,19 м2 

Поз. 238        28,62 м2 

Поз. 239        14,43 м2 

Поз. 240        15,64 м2 

Поз. 241        73,36 м2 

Поз. 241a      53,14 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

     

Поз. 242        13,41 м2 

Поз. 245        128,12 м2 

Поз. 246        66,12 м2 

Поз. 247        50,68 м2 

Всего на 2 этаже: 578,15 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 316        68,77 м2 

Поз. 317        8,21 м2 

Поз.309         102,06 м2 

Поз. 306        30,61 м2 

Поз.307         18,66 м2 

Поз. 308        16,95 м2 

Поз. 305        16,96 м2 

Поз. 302        47,39 м2 

Поз.312         51,45 м2  

Поз.313, 314:        51,45 + 5,33 м2=56,78м2 

Поз. 320        63,96 м2 

Всего на 3 этаже: 481,8 м2 

 

4 этаж: 

Поз.401 – 15,34 м2 

 

Итого:1191,79 м2 

25. Демонтаж деревянных 

полов и лаг 

100 м2 12,88 1 этаж: 

Поз.145           19,57 м2 

Поз. 154          7,58 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 154а        15,4 м2 

Поз.156           20,76 м2 

Поз. 142          14,33 м2 

Всего на 1 этаже: 77,64 м2 

 

2 этаж: 

Поз. 240           15,64 м2 

Поз. 239           14,43 м2 

Поз. 238           28,62 м2 

Поз. 236           19,19 м2 

Поз. 235           50,08 м2 

Поз. 245           128,12 м2 

Поз. 242           13,41 м2 

Поз. 246           66,12 м2 

Поз. 247           50,68 м2 

Поз. 232           65,36 м2 

Поз. 241           73,36 м2 

Поз. 241а         53,14 м2 

Всего на 2 этаже: 578,15 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 301            63,95 м2; 

Поз.302             47,39 м2 

Поз.305             16,96 м2 

Поз. 306            30,61 м2; 

Поз. 307            18,66 м2 

Поз. 308            16,95 м2; 

Поз. 309            102,06 м2 

Поз. 311            51,94 м2; 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 312            51,45 м2; 

Поз. 313             51,45 м2 

Поз. 314             5,33 м2; 

Поз. 315             19,61 м2; 

Поз. 316             68,77 м2 

Поз. 317             8,21 м2 

Поз. 318             15,40 м2; 

Поз. 320             63,96 м2; 

Всего на 3 этаже: 632,7 м2 

 

Итого: 1288,49 м2 

26. Укладка плит из 

экструзионного 

пенополистирола для 

поднятия уровня пола 

аудиторий до уровня пола 

в коридорах 

100 м2 25,76 в два слоя  = 100 мм. ;  = 50 мм 

 

В помещениях, где были демонтированы деревянные полы и лаги. См. п.26 

Итого: 1288,49х2=2576 м2 

27. «Выравнивание полов и 

устройство цементно-

песчаной стяжки полов 

толщиной» [13] 50мм 

100 м2 21,99 1 этаж:  

Поз. 141            65,31 м2 

Поз. 142            14,33 м2 

Поз. 143            14,78 м2 

Поз. 144            33,79 м2 

Поз. 145            19,57 м2 

Поз. 146            49,69 м2 

Поз. 147            33,46 м2 

Поз. 148            33,46 м2 

Поз. 149            127,15 м2 

Поз. 150            13,78 м2 

Поз. 151            14,42 м2 

Поз. 152            106,61 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 153            103,88 м2 

Поз. 154            7,58 м2 

Поз. 155            13,95 м2 

Поз. 156            20,76 м2 

Поз. 157            11,88 м2 

Поз. 158            16,35 м2 

Поз. 159            66,11 м2 

 

Всего на 1 этаже: 766,86 м2 

2 этаж:  

Поз. 232         65,36 м2 

Поз. 233         14,35 м2 

Поз. 234         14,78 м2 

Поз. 235         50,08 м2 

Поз. 236         19,19 м2 

Поз. 237         41,34 м2 

Поз. 238         28,62 м2 

Поз. 239         14,43 м2 

Поз. 240         15,64 м2 

Поз. 241         73,36 м2 

Поз. 241a       53,14 м2 

Поз. 242         13,41 м2 

Поз. 243         14,47 м2 

Поз. 244         121,63 м2 

Поз. 245         128,12 м2 

Поз. 246         66,12 м2 

Поз. 247         50,68 м2 

Всего на 2 этаже: 784,72 м2 

 

  



137 
 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    3 этаж:  

Поз. 301          63,95 м2 

Поз. 302          47,39 м2 

Поз. 303           4,37 м2 

Поз. 304          10,37 м2 

Поз. 305          16,96 м2 

Поз. 306          30,61 м2 

Поз. 307          18,66 м2 

Поз. 308          16,95 м2 

Поз. 309          102,06 м2 

Поз. 311          51,94 м2 

Поз.312           51,45 м2  

Поз. 313          51,45 м2 

Поз. 314          5,33 м2 

Поз. 315          19,61 м2 

Поз. 316          68,77 м2 

Поз. 317          8,21 м2 

Поз. 318          15,40 м2 

Поз. 320          63,96 м2 

Всего на 3 этаже: 647,44 м2 

  

Итого: 2199,02 м2 

28.  Кладка керамической 

плитки 

 

100 м2 

 

5,09 1 этаж:  

Поз. 141          65,31 м2 

Поз. 142          14,33 м2 

Поз. 144          33,79 м2 

Поз. 146          49,69 м2 

Поз. 148          33,46 м2 

Поз. 149          127,15 м2 

Поз. 153          103,88 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 156          20,76 м2 

Поз. 158          16,35 м2 

Всего на 1 этаже: 464,72 м2 

 

2 этаж: 

Поз. 233         14,78 м2 

Поз. 234         14,35 м2 

Всего на 2 этаже: 29,13 м2 

 

3 этаж: 

Поз. 303             4,37 м2 

Поз. 304            10,37 м2 

Всего на 3 этаже: 14,74 м2 

 

Итого: 508,59 м2 

29. Кладка керамогранитной 

плитки 

100 м2 4,01 1 этаж:  

Поз. 152,143            106,61+14,78=121,39 м2            

Поз. 159                   66,11 м2 

Поз. 155                   13,93 м2 

Поз. 157                   11,88 м2 

Всего на 1 этаже: 213,31 м2 

2 этаж: 

Поз. 244                121,63 м2 

Всего на 2 этаже: 121,63 м2 

 

Лестничные площадки:  

1 этаж: 2,07 м2 

2 этаж: 2,07 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    3 этаж: 2,07 м2 

4 этаж: 2,07 м2 

 
Лестничная площадка между этажами 2,71х1,35 м – 3 шт. 3,66х3=10,97 м2  

Ступень – 10 шт. в одном пролете; пролетов – 8 шт.  

Высота подступенка – 150 мм, ширина проступи– 300 мм, длина проступи – 1305 мм.  

𝐹ступ = ((1,3 ∙ 0,3 ∙ 10) + (1,3 ∙ 0,15 ∙ 10)) ∙ 8 = 46,8 м2 

Всего   𝐹лестн.площ = (2,07 ∙ 4) + (3,66 ∙ 3) = 19,26 м2   

Всего   𝐹лестн.марш = 46,8м2  

Всего   𝐹лестн.площ = 19,26 + 46,8 = 66,06 м2   
 

Всего: 401 м2 

30. Укладка линолеума  

 

100 м2 13,16 1 этаж:  

Поз. 145              19,57 м2 

Поз. 147              33,46 м2 

Поз.150               13,78 м2 

Поз. 154,154а            7,58+15,40=22,98 м2 

Всего на 1 этаже: 89,79 м2 

 

2 этаж:  

Поз. 232           65,36 м2 

Поз. 235           50,08 м2 

Поз. 236           19,19 м2 

Поз. 238           28,62 м2 

Поз. 239           14,43 м2 

Поз. 240           15,64 м2 

Поз. 241           73,36 м2 

Поз. 241a         53,14 м2 

Поз. 242           13,41 м2 

Поз. 245           128,12 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 246           66,12 м2 

Поз. 247           50,68 м2 

Всего на 2 этаже: 578,15 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 301           63,95 м2 

Поз. 302           47,39 м2 

Поз. 305           16,96 м2 

Поз. 306           30,61 м2 

Поз.307            18,66 м2 

Поз.308            16,95 м2 

Поз.309            102,06 м2 

Поз.311            51,94 м2 

Поз.313            51,45 м2 

Поз.314            5,33 м2 

Поз.315            19,61 м2 

Поз. 316           68,77 м2 

Поз. 317           8,21 м2 

Поз.318            15,40 м2 

Поз.312           51,45 м2  

Поз. 320          63,96 м2 

Всего на 3 этаже: 632,7 м2 

 

4 этаж: 

Поз.401           15,34 м2 

 

Итого: 1315,98 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

6. Внутренние отделочные работы 

31. Зачистка старой 

штукатурки потолков. 

Заделка межпанельных 

швов местами. 

Зачистка шпаклевки 

потолка 

100 м2 19,47 1 этаж:  

Поз. 141          65,31 м2 

Поз. 142          14,33 м2 

Поз. 144          33,79 м2 

Поз. 145          19,57 м2 

Поз. 146          49,69 м2 

Поз. 147          33,46 м2 

Поз. 148          33,46 м2 

Поз. 149          127,15 м2 

Поз. 150          13,78 м2 

Поз. 151          14,42 м2 

Поз. 153          103,88 м2 

Поз. 154, 154а        7,58 +15,4=22,98 м2 

Поз.155           40,04 м2 

Поз. 156          20,76 м2 

Поз.157           55,10 м2 

Поз. 158          16,35 м2 

Поз. 159          66,11 м2 

Всего на 1 этаже: 730,18 м2 

 

2 этаж:  

Поз. 233           14,35 м2 

Поз. 234           14,78 м2 

Поз. 237           41,34 м2 

Поз. 239            14,43 м2 

Поз. 240            15,64 м2 

Поз. 241a          53,14 м2 

Поз. 242            13,41 м2 

Поз. 243            14,47 м2  
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    Поз. 245            128,12 м2 

Поз. 246            66,12 м2 

Всего на 2 этаже: 377,87 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 301             63,95 м2 

Поз. 302             47,39 м2 

Поз. 303             4,37 м2 

Поз. 304             10,37 м2 

Поз. 305             16,96 м2 

Поз. 306             30,61 м2 

Поз. 307             18,66 м2 

Поз. 308             16,95 м2 

Поз. 309             102,06 м2 

Поз. 311             51,94 м2 

Поз.312              51,45 м2 

Поз. 313             51,45 м2 

Поз. 314             5,33 м2 

Поз. 315             19,61 м2 

Поз. 316             68,77 м2 

Поз. 317             8,21 м2 

Поз. 318             15,40 м2 

Поз. 320             63,96 м2 

Всего на 3 этаже: 647,44 м2 

 

На потолках лестничной клетки ЛК-1: 2,71х5,5=14,9 м2    14,9х4шт=59,62м2 

Потолок коридора 4 этажа, поз.411         131,84 м2 

 

Итого: 1946,95 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

32. «Отбивка керамической 

плитки со стен» [14]   

100 м2 0,44 Демонтаж старой керамической плитки на стенах в санузлах 

2 этаж:  

Поз. 233           14,35 м2 

Поз. 234           14,78 м2 

 

3 этаж:  

Поз. 303           4,37 м2 

Поз. 304           10,37 м2 

Итого: 43,87 м2 

33. Зачистка старой 

штукатурки стен, 

расшивка трещин, 

подготовка поверхностей 

под отделку. Зачистка 

краски и шпаклевки 

колонн. 

100 м2 21,25 Fcn=Lст·Hcт-Fдв, где Н – высота стен от пола до потолка. 

1 этаж:  

Поз. 141       F= (11,62·3,3 + 5,62·3,3)·2 - (2,9·2,5 + 2,1·0,9) = 104,64 м2  
Поз. 142       F= (2,55·3,52) + 5,62·3,52)·2 - (2,1·0,9) = 52,03 м2  

Поз. 143       F= (2,63·3,3 + 5,62·3,3)·2 - (2,1·0,9 + (2,1·1,8·2)) = 45 м2  

Поз. 144       F= (5,98·3,3 + 5,69·3,3)·2 - (2,1·0,9 + 2,1·1,7) = 71,56м2 

Поз. 146      F= (8,73·3,3 + 5,69·3,3)·2 - (2,1·0,9 + (2,1·1,7·3)) = 82,57 м2; 

Поз.149      F= (8,82·3,3+14,56·3,3)·2+0,7х3,3х10-(2,1·1,5·2)-0,9х2,1- (2,1·1,7·5) = 151,4 м2 

Поз. 150     F= (3,265·3,3 + 4,22·3,3)·2 - (2,1·0,9) - (2,1·1,7) = 43,94 м2  

Поз. 151     F= (3,265·3,3 + 4,48·3,3)·2+0,7х3,3х2 - (2,1·0,9) = 52,12 м2 

Поз.152      F=((35,81·3,3)-(2,1·1,8)-(2,1·0,9·5))+((33,08·3,3)-(2,1·1,5·5))+((6,5·3,3)-

(2,1·1,8))+(2,75·3,3)+6,7х3,3=232,60 м2 

Поз. 153    F= (11,88·3,3+8,82·3,3)·2+0,7х3,3х8 - (2,1·1,5·2) - (2,1·1,7·4) – (2,1·0,9) = 132,63м2 

Поз. 155   F= ((2,483·3,3)- (2,1·0,9)) + ((4,41·3,3)-(2,1·0,9)) + ((5,61·3,3-2,1·1,5))+2,483х3,3 = 42,51 м2; 

Поз. 156    F= (4,84·3,3 + 4,29·3,3) ·2 - (2,1·0,9·2) = 56,48 м2; 

Поз.157 F=((8,932·3,3)-(2,1·0,9·2))+(0,9·3,3)+(2,2·3,3-0,9х2,1)+(9,072·3,3-2,11х1,8х2)=56,375 м2  

Поз. 158   F=(4,057·3,3) + (4,29·3,3) + (0,72·3,3) +(3,56·3,3)+((2,613·3,3)-(2,1·0,9)+(1,44·3,3) = 53,20 м2   

𝐹1 = 1177,01 м2 

2 этаж:  
Поз. 233   F= (2,55·3,3+5,69·3,3) ·2-(2,1·1)=52,28 м2   

Поз. 234   F= (2,629·3,3+5,69·3,3) ·2-(2,1·1)-(2,1·0,79)=50,71 м2  
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    Поз. 242   F= (3,23·3,3+4,15·3,3)·2-(2,1·1,7)-(2,1·0,9)=43,25 м2; 

Поз. 243   F= (3,23·3,3+4,54·3,3)·2+0,7х2х3,3-(2,1·0,9)=54,012 м2; 

Поз.241а  F=(6,088х3,3+8,82х3,3)х2+0,7х3,3х4-1,4х2,3-2,1х1,7=100,83м2 

Поз. 244   F= ((38,67·3,3)-(2,35·1,02)-(2,1·0,79)-(2,1·0,8)-(2,1·0,93·2)-(3,35·0,93)-(2,3·1,4·2))+((2,75·3,3) ·2-

(2,23·1,3)-(2,35·1,2))+((33,08·3,3)-(2,3·1,4·4))+(3,01·3,3) ·2+(2,81·3,3) ·2+((2,48·3,3)-

(2,3·1,43))+(0,38·3,3)=264,67 м2; 

Поз. 245   F= (14,66·3,3+8,8·3,3)·2+0,7х3,3х10-(2,3·1,4·2)-2,1х0,9-(2,1·1,7·5)=151,76 м2  

Поз. 246   F= (11,555·3,3+5,69·3,3)·2-(2,3·1,43)-(2,1·1,7·3)=99,81 м2. 

𝐹2 = 887,1 м2 

3 этаж:  

Поз.301   F= (11,293·3,3+5,69·3,3) ·2-(2,1·1,1)-(2,1·1,7·4)-(2,1·2,25·2)=85,81 м2;  

Поз.302   F= (8,483·3,3+5,621·3,3) ·2-(2,1·1,4)-(2,1·2,25·2)= 80,49 м2;  

Поз. 303   F= (1,65·3,3+2,65·3,3) ·2-(2·0,9)-(2·0,95)=24,68 м2  

Поз. 304   F= (3,917·3,3+2,648·3,3) ·2-(2·0,95)-(2,1·1,7)=37,86 м2 

Поз. 306   F= (5,38·3,3+5,69·3,3) ·2-(2·0,9·2)-(2,1·1,7·2)=62,32 м2  

Поз.307    F= (3,28·3,3+5,69·3,3) ·2-(2·0,9·3)-(2,1·1,7)=50,23 м2; 

Поз. 308   F= (2,98·3,3+5,69·3,3) ·2-(2·0,9)-(2,1·1,7)=51,85 м2;     

Поз. 309   F= (17,94·3,3+5,69·3,3)·2-(2·1,1·2)-(2,1·2,25·6)=123,20 м2; 

Поз. 311   F= (5,94·3,3+8,82·3,3)·2+0,7х3,3х4-(2·1,1)-(2,1·2,25·2)= 95 м2; 

Поз.312    F= (5,88·3,3+8,82·3,3)·2+0,7х3,3х4-(2·1,1)-(2,1·2,25·2)=94,61 м2; 

Поз. 313   F= (5,88·3,3+8,82·3,3)·2+0,7х3,3х4-(2·1,4)-(2,1·2,25·2)-(2,1·0,9)=92,72 м2; 

Поз. 314   F= (1,88·3,3+2,88·3,3)·2+0,7х3,3-(2·0,9)=31,91 м2; 

Поз. 315   F= (6,88·3,3+2,88·3,3)·2+0,7х3,3х2-(2·0,9)=67,23 м2; 

Поз. 318   F= (2,66·3,3+5,82·3,3)·2-(2·0,9)-(2,1·1,8)=50,39 м2. 

𝐹3 = 948,3 м2 

Стены лестничной клетки ЛК-1:  

1 этаж: поз. 248  F= (5,82·3,3·2)+(2,73·3,3)-(1,5·1,3)= 45,47 м2; 

2 этаж: поз. 160  F= (5,82·3,3·2)+(2,71·3,3)-(1,5·1,3)= 45,41 м2;  

3 этаж: поз. 419  F= (5,88·3,3·2)+(2,73·3,3)-(2,1·2,25)=43,09 м2;  

4 этаж: поз. 418  F= (5,82·3,3·2)+(2,72·3,3)-(2,1·2,25)=42,66 м2;  
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    𝐹ЛК = 176,63 м2 

Итого: 2124,93 м2 

34. Зачистка шпаклевки стен  100 м2 26,89 К пункту №34 прибавляем помещения поз.145,147,148,154,154а,239,240,305,316,317, 

320 (в которых был ремонт, но после снятия покрытия пола отделку стен надо обновить) 

Итого: 2124,93+54,8+67,33+67,33+31,61+50,6+48,84+47,02+51,86+98,03+33,42+81,19=2689,6м2 

35. Оштукатуривание 

потолков гипсовой 

штукатуркой  

100 м2 19,47 См.п.32 

Итого: 1946,95 м2 

36. «Облицовка стен 

керамической плиткой» 

[36]  

100 м2 0,94 В санузлах стены на высоту от пола до 2м 

Fст.пл=L·2-Lдв 

2 этаж: 

Поз. 233, 234: Fст.пл = L·2-Lдв = (5,625·2·2) + ((5,625·2-2,1) ·2) + (2,55·2·2) + (2,63·2) + (2,63· 2-1,659) = 

59,86 м2 

3 этаж:  

Поз. 303,304: Fст.пл = L·2-Lдв = (2,65·2-1,9) + ((2,65·2-1,9) ·2) + (2,65·2-3,57) + ((3,93·2) ·2) + (1,65·2·2) = 

34,25 м2 

Итого: 94,11 м2  

37. Оштукатуривание стен 

гипсовой штукатуркой 

100 м2 20,1 Стены: См. п.34 𝐹стен = 2124,93 м2 

Колонны (не нужно штукатурить): 

1 этаж:  

𝐹1 = (0,7 ∙ 3,3 ∙ 4) ∙ 5 = 46,2 м2 

2 этаж  

𝐹2 = (0,7 ∙ 3,3 ∙ 4) ∙ 5 = 46,2  м2 

3 этаж 

𝐹3 = (0,7 ∙ 3,3 ∙ 4) ∙ 5 = 46,2  м2 

4 этаж  

𝐹4 = (0,7 ∙ 3,3 ∙ 4) ∙ 5 = 46,2  м2 

Итого: 184,8 м2 

Итого стен: 2194,93-184,8=2010,13 м2 
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38. «Шпаклевка стен и колонн 100 м2 23,80 по п.38      Fстен=2194,93м2            Fкол=184,8м2 

Итого: 2194,93+184,8=2379,73 м2 

39. Устройство подвесных 

потолков 

100 м2 2,53 1 этаж:   

Коридор  

Поз. 152         106,61 м2 
Поз. 157         11,18 м2 

Поз. 155         13,95 м2 

Всего на 1 этаже: 131,74 м2 

 

2 этаж: 

Коридор Поз.244        121,63 м2 

 

Итого:131,74+121,63=253,37 м2  

40. Окрашивание потолков 

водоэмульсионной краской  

100 м2 19,47 См. п.32      Итого: 1946,95 м2 

41. Окрашивание стен и 

колонн водоэмульсионной 

краской « [13] 

100 м2 15,65 См. п.39      Fшпакл.стен=2379,73м2 

См. п.43      Fфакт.окр.стен=814,985м2 

Итого стены водоэмольной краской: F=2379,73-814,985=1564,75м2 

42. Окрашивание стен 

фактурной краской 

(мелкозернистая отделка 

поверхностей под 

мелкозернистую фактуру) 

100м2 8,15 Стены лестничной клетки ЛК-1: 1 этаж: 44,81 м2; 2 этаж: 43,75 м2; 3 этаж: 42,63 м2; 4 этаж: 42,64 м2; 

всего: 173,83 м2;   

 
Стены коридоров 1,2 этажа:  
1 этаж: 
Поз. 143       F= (2,63·3,3 + 5,62·3,3)·2 - (2,1·0,9 + (2,1·1,8·2)) = 45 м2  

Поз.152        F=((35,81·3,3)-(2,1·1,8)-(2,1·0,9·5))+((33,08·3,3)-(2,1·1,5·5))+((6,5·3,3)-

(2,1·1,8))+(2,75·3,3)+6,7х3,3=232,60 м2 

Поз. 155   F= ((2,483·3,3)- (2,1·0,9)) + ((4,41·3,3)-(2,1·0,9)) + ((5,61·3,3-2,1·1,5))+2,483х3,3 = 42,51 м2; 

Поз.157    F=((8,932·3,3)-(2,1·0,9·2))+(0,9·3,3)+(2,2·3,3-0,9х2,1)+(9,072·3,3-2,11х1,8х2)=56,375 м2  
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    2 этаж: Поз. 244       F= ((38,67·3,3)-(2,35·1,02)-(2,1·0,79)-(2,1·0,8)-(2,1·0,93·2)-(3,35·0,93)-

(2,3·1,4·2))+((2,75·3,3) ·2-(2,23·1,3)-(2,35·1,2))+((33,08·3,3)-(2,3·1,4·4))+(3,01·3,3) ·2+(2,81·3,3) 

·2+((2,48·3,3)-(2,3·1,43))+(0,38·3,3)=264,67 м2; 

Итого: лестничные клетки 173,83; коридоры 641,155 м2 

 

Всего: 173,83+641,155=814,985м2 
43. Оклейка стен обоями 100м2 2,18 1этаж:  

Поз. 148           67,33 м2;  

Поз. 145           54,8 м2;  

Всего на 1 этаже: 122,13 м2; 

2 этаж:  

Поз. 239           48,84 м2;  

Поз. 240           47,02 м2;  

Всего на 2 этаже: 95,86 м2; 

Итого: 217,99 м2 7. Ремонт помещений подвала 

44. Отбивка штукатурки 

потолков 

100м2 6,62 Поз. 1 – 49,01 м2;  

Поз. 2 – 47,24 м2;  

Поз. 3 – 13,82 м2;  

Поз. 4 – 6,68 м2;  

Поз. 5 – 6,86 м2;  

Поз. 6 – 7,64 м2;  

Поз. 7 – 13,41 м2;  

Поз. 8 – 20,75 м2;  

Поз. 9 – 85,87 м2;  

Поз. 10 – 17,75 м2;  

Поз. 11 – 20,6 м2;  

Поз. 12 – 20,6 м2;  

Поз. 13 – 20,6 м2;  

Поз. 14 – 20,6 м2;  
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    Поз. 15 – 20,6 м2;  

Поз. 16 – 12,32 м2;  

Поз. 17 – 6,9 м2;  

Поз. 18 – 11,84 м2;  

Поз. 19 – 6,64 м2;  

Поз. 20 – 25,32 м2;  

Поз. 21 – 33,81 м2;  

Поз. 22 – 32,71 м2;  

Поз. 23 – 22,78 м2;  

Поз. 24 – 23,37 м2;  

Поз. 25 – 23,46 м2;  

Поз. 26 – 16,98 м2;  

Поз. 27 – 9,53 м2;  

Поз. 28 – 48,84 м2;  

Поз. 29 – 3,75 м2;  

Поз. 30 – 5,62 м2;  

Лестничная клетка – 5,75 м2; 

 

Итого: 661,65 м2 

45. Снятие старой 

теплоизоляции со стен и 

потолков 

100м2 

м3 

8,39 

83,8 

Потолки 

См. п. 46 𝐹потол =  661,65 м2 − поз. 8 − поз. 9 − поз. 30 − ЛК = 661,65 − 20,75 − 85,87 − 5,62 −
5,75 = 543,66  м2    без лестничной клетки и коридора 

Стены наружные:  

Поз. 1 – (5,76 + 8,51) х 2,8 = 39,96 м2;  

Поз. 2 – 5,55 х 2,8 = 15,54 м2;  

Поз. 3 – 2,8 x 2,4 = 6,72 м2;  

Поз. 7 – 2,8 x 2,3 = 6,44 м2;  

Поз. 9 – 2,8 x 2,81 = 7,87 м2;  

Поз. 10 – 2,8 x 3,12 = 8,74 м2;  
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    Поз. 11 – 2,8 x 3,62 = 10,14 м2;  

Поз. 12 – 2,8 x 3,62 = 10,14 м2;  

Поз. 13 – 2,8 x 3,62 = 10,14 м2;  

Поз. 14 – 2,8 x 3,62 = 10,14 м2; 

Поз. 15 – 2,8 x 3,62 = 10,14 м2; 

Поз. 16 – 2,8 x 3,64 = 10,19 м2;  

Поз. 18 – 2,8 x 3,48 = 9,74 м2;  

Поз. 20 – 2,8 x (4,47+5,69) = 28,45 м2;  

Поз. 21 – 2,8 x (8,69+5,81) = 40,6 м2;  

Поз. 22 – 2,8 x 5,62 = 15,74 м2;  

Поз. 23 – 2,8 x 3,91 =10,95 м2;  

Поз. 24 – 2,8 x 3,99 = 11,17 м2;  

Поз. 26 – 2,8 x 3,23 = 9,04 м2;  
Поз. 28 – 2,8 x 5,62 =15,74 м2;  
Поз. 29 – 2,8 x 2,72 = 7,62 м2; 
Всего: 295,21 м2; 
Итого: 1518,93 м2; 

46. Устройство цементно-

песчаной стяжки на пол 

толщиной 50мм 

100м2 6,61 См. п.    Fстяж=661,65м2 

47.  Заделка отверстий в 

наружных стенах 

м3 0,10 10м2;     2м3 

48. Отбивка плитки на полах 100м2 0,86 Поз. 9 коридор – 85,87 м2;  

49. Штукатурка потолков 100м2 6,62 См. п.45          Итого: 661,65 м2 
50. Штукатурка стен 100м2 15,19 См. п. 47         Итого: 1518,93 м2; 
51.  Кладка керамической 

плитки на пол 

100м2 6,61 См. п.    Fстяж=661,65м2 

52. Установка деревянных 

дверей 

100м2 0,35 Поз.4 – 1 шт. 2,1х1,1 м, 2,31 м2  

Поз.3 – 1 шт. 2,1х0,9 м, 1,89 м2  

Поз.5 – 1 шт. 2,1х0,9 м, 1,89 м2  
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    Поз.2 – 1 шт. 2,1х0,9 м, 1,89 м2  

Поз.1 – 1 шт. 2,1х0,9 м, 1,89 м2  

Поз.10 – 1 шт. 2,1х0,9 м, 1,89 м2  

Поз.7 – 1 шт. 2,1х1,2 м, 2,52 м2  

Поз.28 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2  

Поз.25 – 1 шт. 2, 1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.27 – 1 шт. 2, 1х1 м, 2,1 м2 

Поз.24 – 1 шт. 2, 1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.23 – 1 шт. 2, 1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.22 – 1 шт. 2, 1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.21 – 1 шт. 2, 1х1,5 м, 3,15 м2 

Итого: 35,28 м2 

53. Окраска потолков 

водоэмульсионной краской 

100м2 6,62 См. п.51  

Итого: 661,65 м2 

54. Окраска стен 

водоэмульсионной краской 

100м2 15,19 См. п. 52 
Итого: 1518,93 м2 

55. Окраска металлических 

дверей 

100м2 0,27 Двери в боксах с левой стороны и тепловом узле  
Поз.20 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.6 – 1 шт. 2,1х0,9 м, 1,89 м2  

Поз.11 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.12 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.13 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.14 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.15 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.17 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Поз.19 – 1 шт. 2,1х1,5 м, 3,15 м2 

Итого: 27,09 м2 

  



151 
 

Продолжение Приложения Г 
 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах 

 

№ 

п/п 

«Работ»[19] «Изделия, конструкции, материалы» [19] 

 «Наименование работ Ед. изм.  Кол-во 

(объем) 

Наименование  Ед. 

изм.  

Вес единицы Потребность на 

весь объем работ» 

[19] 

1. Кровельные работы 

Монтажные работы 

1.  Устройство пароизоляционного слоя  100 м2 9,53 Рулонный пароизоляционный 

битумосодержащий материал «Технобарьер» 

𝛿 = 2,5 мм 

м2

т
 

1

0,004
 

953

3,81
 

2.  Устройство теплоизоляции покрытия 100 м2 8,47 Экструзионный пенополистирол «Технониколь 

Carbom prof» 𝛿 = 100 мм 

м3

т
 

1

0,0304
 

84,7

2,57
 

3. Устройство уклонообразующего слоя  м3 84,7 Керамзитовый гравий, толщина 100 мм м3

т
 

1

0,4
 

84,7

33,88
 

4.  Устройство армированной цементно-

песчаной стяжки  

𝛿 = 50 мм 

100 м2 8,47 Раствор цементно-песчаный марки М150 м3

т
 

1

1,8
 

42,35

76,23
 

5.  Устройство гидроизоляционного слоя 

 

100 м2 9,53 Праймер полимерный «ТЕХНОНИКОЛЬ №8», 

𝛿 = 2 мм 

м2

т
 

1

0,0007
 

953

0,67
 

6. Устройство гидроизоляционного слоя    100 м2 9,53 Рулонная наплавляемая битумно-полимерная 

гидроизоляция «Унифлекс ВЕНТ ЭПВ», 𝛿 =
3,5 мм 

м2

т
 

1

0,004
 

953

3,81
 

7. Устройство гидроизоляционного  100 м2 9,53 Рулонная наплавляемая битумно-полимерная 

гидроизоляция «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» в 2 

слоя, 𝛿 = 4,2 мм 

м2

т
 

1

0,0052
 

953

4,96
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2. Окна 

Монтажные работы 

8. «Установка оконных блоков из ПВХ 

профилей  

100 м2 1,36 Оконные блоки из ПВХ профилей 

однокамерные 

 

2,1x1,7 м;       F=3,57 м2;   26 шт.  

шт.

т
 

 

Из расчета 

0,018 т/кв.м. 
1

0,064
 

26
1,66

 

1,5x1,3 м;       F= 1,95 м2;   3 шт. 1

0,0351
 

3

0,11
 

2,1x2,25 м;     F= 4,725 м2;    8 шт. 1

0,085
 

8

0,68
 

9. 

 

Установка подоконных досок из 

ПВХ» [13] 

100 м 0,66 Подоконные доски пластиковые м

т
 

1

0,004
 

66

0,264
 

3. Наружные ремонтные и отделочные работы 

Устройство вентилируемого фасада 

10. Монтаж вентилируемого фасада с 

облицовкой керамогранитными 

панелями 

100м2 9,15 Минераловатные плиты «Isover-Ventfasad-niz», 

𝛿 = 100 мм 

м3

т
 

1

0,021
 

91,5

1,92
 

Ветровлагозащитная мембрана «Изолтекс НГ 

200» по ТУ 5774-001-51256706-2010», 𝛿 =
0,63 мм 

м2

т
 

1

0,00023
 

915

0,21
 

Металлическая подсистема из оцинкованной 

стали, 𝛿 = 1,2 мм 

м2

т
 

1

0,007
 

915

6,41
 

Керамогранитные плиты, 𝛿 = 10 мм м2

т
 

1

0,023
 

915

21,05
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11. Отделка цоколя  100м2 0,3806 Керамогранитная плитка 300х300 м2

т
 

1

0,020
 

38,06

0,76
 

12. Ремонт отмостки  𝛿 = 0,10 м 100м2 0,7612 Асфальтобетонная смесь  𝛾 = 2450кг/м3 м3

т
 

1

2,45
 

7,6

18,62
 

4. Внутренние монтажные работы 

Перегородки 

13. Монтаж перегородок из кирпича 

120  мм 

100м2 0,33 «Кирпич керамический полнотелый М100, с 

размерами 250х120х65, 𝛾 = 1700 кг/м3 

м3

т
 

1

1,7
 

3,96

6,73
 

Цементно-песчаный раствор М50 (20% 

раствора от кладки кирпича) 

 𝛾 = 1800 кг/м3 » [7] 

м2

т
 

1

1,8
 

0,79

1,42
 

 

Двери 

14. Установка дверных 

блоков из МДФ профиля во 

внутренних стенах 

100 м2 0,83 «Блоки дверные внутренние: принята масса 1 кв.м. – 0,01т.  

2,1х1,5 м; F=5 шт.     3,15 м2 шт.

т
 

1

0,0315
 

5

0,158
 

2,1х0,9 м;  F=13 шт.  1,89 м2 1

0,0189
 

13

0,25
 

2,3х1,4 м;  F=6 шт.    3,15 м2 1

0,0315
 

6

0,189
 

2,35х0,93 м;  F=1 шт.  2,19 м2 1

0,0219
 

1

0,0219
 

2,1х0,93 м;   F=1 шт.  1,95 м2 1

0,0195
 

1

0,0195
 

2,1х0,8 м;    F=1 шт.   1,68 м2 1

0,0168
 

1

0,0168
 

2,1х0,79 м;  F=1 шт.   1,66 м2 1

0,0166
 

1

0,0166
 

2,35х1,02 м;   F=1 шт.  2,4 м2»[17]  1

0,024
 

1

0,024
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    2,35х1,2 м;   F=1 шт.     2,82 м2  1

0,0282
 

1

0,0282
 

2,3х1,43 м;   F=1 шт.     3,3 м2 1

0,033
 

1

0,033
 

2х0,9 м;   F=1 шт.    1,8 м2 1

0,018
 

1

0,018
 

2х0,95 м;  F= 1 шт.    1,9 м2 1

0,019
 

1

0,019
 

5. Полы 

15. Укладка плит из экструзионного 

пенополистирола для поднятия уровня 

пола аудиторий до уровня пола в 

коридорах 

100 м2 12,88 Экструзионный пенополистирол XPS 

«Технониколь»  

в два слоя  = 100 мм  ;  = 50 мм 

 

м2

т
 

1

0,0026
 

2576

6,7
 

16. Выравнивание полов и устройство 

цементно-песчаной стяжки полов   

𝛿 = 50 мм 

100 м2 21,99 Раствор цементно-песчаный М150 

𝛾 = 1800 кг/м3 

м3

т
 

1

1,8
 

109,95

197,91
 

17. Кладка керамической плитки 

 

100 м2 

 

5,09 Плитка керамическая   м2

т
 

1

0,013
 

509

6,62
 

18.  Кладка керамогранитной плитки 100 м2 4,01 Плитка керамогранитная  м2

т
 

1

0,025
 

401

10,025
 

19. Укладка линолеума  

 

100 м2 13,16 Линолеум коммерческий, гетерогенный  м2

т
 

1

0,0045
 

1316

5,92
 

6. Внутренние отделочные работы 

20. Оштукатуривание потолков гипсовой 

штукатуркой  

100 м2 19,47 Штукатурка гипсовая м2

т
 

1

0,007
 

1947

13,63
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21. Облицовка стен керамической 

плиткой  

100 м2 0,94 Плитка керамическая  м2

т
 

1

0,0074
 

94

0,66
 

22. Оштукатуривание стен гипсовой 

штукатуркой 

100 м2 20,1 Штукатурка гипсовая м2

т
 

1

0,007
 

2010

14,07
 

23. Шпаклевка стен и колонн 100 м2 23,80 Шпаклевка гипсовая  м2

т
 

1

0,0008
 

2380

1,9
 

24. Устройство подвесных потолков 100 м2 2,53 Подвесная потолочная система «Армстронг», 

плита 600х600х12 мм 
м2

т
 

1

0,0025
 

253

6,325
 

25. Окрашивание потолков 

водоэмульсионной краской  

100 м2 19,47 Краска водоэмульсионная  м2

т
 

1

0,0003
 

1947

0,58
 

26. Окрашивание стен и колонн 

водоэмульсионной краской  

100 м2 15,65 Краска водоэмульсионная м2

т
 

1

0,0003
 

1565

0,47
 

27. Окрашивание стен фактурной краской 100 м2 8,15 Краска фактурная  м2

т
 

1

0,0005
 

815

0,41
 

28. Оклейка стен обоями 100м2 2,18 Флизелиновые обои с виниловым покрытием  м2

т
 

1

0,0001
 

218

0,0218
 

7. Ремонт помещений подвала 

29. Выравнивание полов и устройство 

цементно-песчаной стяжки полов   

𝛿 = 50 мм 

100 м2 6,61 Раствор цементно-песчаный М150 

𝛾 = 1800 кг/м3 

м3

т
 

1

1,8
 

33,05

59,49
 

30. Заделка отверстий в наружных стенах 100м2 0,1 Цементно-песчаный раствор М500 

𝛾 = 2300 кг/м3 

м3

т
 

1

2,3
 

5,1

11,73
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31. Оштукатуривание потолков 100м2 6,62 Цементная штукатурка  
 

м2

т
 

1

0,010
 

662

6,62
 

32. Оштукатуривание стен 100м2 15,19 Цементная штукатурка  
 

м2

т
 

1

0,010
 

1519

15,19
 

33. «Кладка керамической плитки 

 

100 м2 

 

6,61 Плитка керамическая» [13]  м2

т
 

1

0,02
 

661

13,22
 

34. Установка деревянных дверей 100м2 0,35 2,1х1,1 м;  F=1 шт. 2,31 м2 шт.

т
 

1

0,0231
 

1

0,0231
 

2,1х0,9 м;   F=5 шт.  1,89 м2 1

0,0189
 

1

0,0189
 

2,1х1,2 м;   F=1 шт.  2,52 м2 1

0,0252
 

1

0,0252
 

2,1х1,5 м;   F=6 шт.  3,15 м2 1

0,0315
 

6

0,189
 

2,1х1 м;  F=1 шт.  2,1 м2  1

0,021
 

1

0,021
 

35. «Окрашивание потолков 

водоэмульсионной краской  

100 м2 6,62 Краска водоэмульсионная» [13] м2

т
 

1

0,0003
 

662

0,20
 

36. «Окрашивание стен 

водоэмульсионной краской  

100 м2 15,19 Краска водоэмульсионная» [13] м2

т
 

1

0,0003
 

1519

0,46
 

37. Окрашивание металлических дверей  100м2 0,27 Молотковая краска по металлу на основе 

синтетической смолы 
м2

т
 

1

0,0001
 

27

0,0027
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Таблица Г.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименование монтируемых 

элементов 

Масса  

элемента, 

т 

Наименование грузозахватного 

устройства, его марка 
Эскиз 

Характеристика Высота  

строповки, м» [19] 
Грузоподъемность, т Масса, т 

Наиболее тяжелый и 

удаленный по вертикали 

элемент – контейнер с 

рулонной гидроизоляцией 

0,525 
4СК1-5,0/5000 

СКБ Мосстроя 

 

5,0 0,045 5,0 

 

Таблица Г.4 – Расчет массы поднимаемого краном груза 

 

Наименование груза Размер 1 штуки Вес 1 штуки, т Общее кол-во, поднимаемого на 

поддоне 

Общий вес груза, 

поднимаемого на таре, т 

Общий вес груза с 

тарой, т 

Рулонная наплавляемая 

битумно-полимерная 

гидроизоляция «Техноэласт 

ПЛАМЯ СТОП» 

Материала в 1 

рулоне: 

Длина – 10 м; 

Ширина – 1 м; 

1 м2 =5,2 кг;  

1 рулон = 

5,2х10=52 кг 

=0,052 т 

Не более 6 рулонов 6х0,052=0,312 0,2+0,312  

=0,512 

Контейнер для рулонных 

материалов 

3000х1050х1190 мм 0,2   1 0,2    

Керамзитовый гравий - 3/400 мкг  Не более 0,6 м3 0,24 0,24+0,325=0,565 

Тара для сыпучих 

материалов 

2682х1600х1200 мм 0,325 1 0,325  
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Таблица Г.5 ‒ Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

«Наименование машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка Техническая характеристика Назначение Кол-во, шт.» [19] 

Крышный стреловой кран Пионер -750 
Грузоподъемность –750 кг. Вылет 3м.  

Мощность ‒ 1,5 кВт. Вес 1206кг. 
Подача материалов на кровлю 1 

Дрель электрическая 
Интерскол ДУ 1000-

ЭР 
Мощность 1,0 кВт. Крепление элементов вентилируемого фасада 2 

Машина шлифовальная 

угловая электрическая 

«Bosch» GWS 850 CE 

«Bosch» GWS 850 CE Мощность 0,85 кВт. 
Подрезка облицовочного материала 

вентилируемого фасада 
2 

Штукатурная станция  «Салют» Мощность 10 кВт. Замешивание штукатурной смеси 1 

Растворонасос СМ 150-Т10 Мощность 9,5 кВт.  
Подача цементно-песчаного раствора на стяжку 

кровли здания 
1 
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Таблица Г.6 - Ведомость затрат труда и машинного времени по ГЭСН 81-02-…2022 и ГЭСНр 81-02-..2022 

 

№  

п/п 

«Наименование работ  Ед. изм. Обоснование, №ГЭСН Норма времени  Трудоемкость Профессиональный и 

квалификационный  

состав звена, 

рекомендуемый ЕНиР» [19]   
чел.-ч маш.-ч объем 

работ 

чел.-дн. маш.-

см.  

1. Кровельные работы 

Демонтажные работы 

1.  Демонтаж  

гидроизоляционного ковра  

в 2 слоя  

100 м2 ГЭСН46-04-008-01 14,38 
 

19,06 34,26 
 

Кровельщик  

4 р. – 1, 3 р. – 1 

2. Демонтаж  

теплоизоляционного слоя  

100 м2 ГЭСНр58-17-2 13,08 
 

8,46 13,84 
 

Кровельщик  

4 р. – 1, 3 р. – 1 

3.  Снятие  

пароизоляционного слоя  

100 м2 ГЭСН12-01-015-03 6,94 0,21 9,53 8,267 0,25 Кровельщик  

4 р. – 1, 3 р. – 1 

4.  Снятие  

керамзитобетонного слоя 

м3 ГЭСН12-01-014-02 2,71 0,14 84,7 28,69 1,48 Кровельщик  

4 р. – 1, 3 р. – 1 

Монтажные работы 

5. «Устройство 

 пароизоляционного слоя  

100 м2 ГЭСН12-01-015-03» [13] 6,94 0,26 9,530 8,27 0,309 Кровельщик 4 р. – 1, 3 р. – 1. 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 

1, 2 р. – 1 

6. Устройство  

теплоизоляции покрытия 

100 м2 ГЭСН12-01-013-01 18,6 1,08 8,47 19,69 1,14 Кровельщик 4 р. – 1, 3 р. – 1. 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 

1, 2 р. – 1 

7. Устройство уклонообразующего слоя  м3 ГЭСН12-01-014-02 2,71 0,34 84,67 28,68 3,60 Кровельщик 4 р. – 1, 3 р. – 1. 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 

1, 2 р. – 1 
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8.  «Устройство  

армированной 

цементно-песчаной стяжки (толщиной 15 

мм) 

100 м2 ГЭСН12-01-017-01» [13] 24,3 1,94 8,47 25,72 2,05 Бетонщик 3 р. – 3,  

2 р. – 1 

на каждый 1 мм изменения  

толщины добавлять или исключать 

 к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) 

100 м2 ГЭСН12-01-017-02 1х35= 

35 

0,03х3

5 

=1,05 

8,47 37,04 1,11 Бетонщик 3 р. – 3,  

2 р. – 1 

9. Устройство 

 гидроизоляционного слоя (праймер 

полимерный «ТЕХНОНИКОЛЬ №8» 

толщиной 2 мм) 

100 м2 ГЭСН12-01-016-02 2,8 0,04 9,53 3,34 0,048 Кровельщик 4 р. – 1, 3 р. – 1. 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 

1, 2 р. – 1 

10. Устройство 

 гидроизоляционного слоя в 2 слоя: 

рулонная наплавляемая битумно-

полимерная гидроизоляция «Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ» толщиной 3,5 мм и 

«Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» толщиной 4,2 

мм 

100 м2 ГЭСН12-01-037-04 52,78 0,03 9,53 62,87 0,036 Кровельщик 4 р. – 1, 3 р. – 1. 

Изолировщик 4 р. – 1, 3 р. – 

1, 2 р. – 1 

2. Окна 

Демонтажные работы 

11. Демонтаж деревянных 

оконных блоков 

100 м2 ГЭСН46-04-012-01 165,39 7,74 1,36 28,12 1,315 Плотник 3 р. - 1 чел,  

2 р. - 1 чел.  

Монтажные работы 

12. «Установка оконных 

блоков из ПВХ 

профилей (площадью проема до 2 м2 

одностворчатых) 

100 м2 ГЭСН10-01-034-03» [13] 214,09 5,04 0,059 1,565 0,037 Монтажник 5 р. - 2 чел., 4 

р. - 1 чел., 3 р. - 1 чел.;  

Плотник - 5 р. - 1 чел. 
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«Установка оконных 

блоков из ПВХ 

профилей (с площадью проема более 2 м2 

трехстворчатых, в том числе при наличии 

створок глухого остекления) 

100 м2 ГЭСН10-01-034-08» [13] 145,19 3,94 1,306 23,706 0,643 Монтажник 5 р. - 2 чел., 4 р. 

- 1 чел., 3 р. - 1 чел.;  

Плотник - 5 р. - 1 чел. 

13. «Установка подоконных  

досок из ПВХ» [13] 

100 м ГЭСН10-01-035-01 19,44 0,18 0,661 1,606 0,0149 Монтажник 5 р. - 2 чел., 4 р. 

- 1 чел., 3 р. - 1 чел.;  

Плотник - 5 р. - 1 чел. 

3. Наружные отделочные работы 

Цоколь и отмостка 

14. Ремонт цоколя (отбивка отделочного слоя) 100м2 ГЭСНр46-04-015-01 432,93 
 

0,38 20,56 
 

Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1 

15. Кладка керамогранитной 

плитки на цоколь 

100 м2 ГЭСН15-01-016-02 270 1,32 0,3806 12,83 0,063 Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1 

16. Ремонт отмостки 100 м2 ГЭСНр69-01-016-02 126,63 17,31 0,7612 12,049 1,647 Бетонщик 4 р. – 1, 3 р. – 1 

Устройство вентилируемого фасада 

17. «Устройство  

вентилируемого фасада  

100 м2 ГЭСН15-01-090-03» [13] 369,21 36,88 9,15 422,28 42,18 Монтажник 5 р. – 1, 4 р. – 1, 

3 р. – 2. 

Машинист 6 р. – 1 

4. Внутренние демонтажные и монтажные работы 

Перегородки 

18. Демонтаж перегородок  

из ДСП 

100 м2 ГЭСНр55-01-008-04 52,97 0,84 0,3 1,98 0,0315 Плотник 2 р. – 1 чел.  

19. «Монтаж перегородок из кирпича, d = 120 

мм 

100 м2 ГЭСН08-02-002-05» [13] 121 4,11 0,33 4,99 0,169 Каменщик 4р.- 1 чел., 3 р. - 1 

чел.  

Двери 

20.  Демонтаж старых  

деревянных дверных коробок в кирпичных 

стенах 

100 шт. ГЭСНр56-01-009-01 179,3 3,97 0,31 6,95 0,15 Плотник 4р.-1 чел, 2р.-1 чел. 

Снятие дверных полотен 100 м2 ГЭСНр56-01-010-01 36,28 
 

0,83 3,76 
 

Плотник 4р.-1 чел, 2р.-1 чел. 
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21. Установка дверных 

блоков из МДФ 

профиля во внутренних кирпичных стенах: 

- площадью проема до 3м2 

- площадью проема более 3м2 

100 м2 ГЭСН10-01-039-01 89,53 

 

13,04 

 

0,41 36,71 5,35 Плотник 4р.-1 чел, 2р.-1 чел. 

5. Полы 

22.  Разборка покрытий полов керамических 

(отбивка старой плитки)  

100 м2 ГЭСНр57-01-002-03 69,87 1,44 6,274 54,79 1,129 Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1 

23. Снятие линолеума  100 м2 ГЭСНр57-01-002-01 11,39 0,13 11,92 16,97 0,19 Облицовщик 

синтетическими  

материалами 4 р. – 1, 3 р. – 

12 р.  

24. Демонтаж деревянных  

полов и лаг с разборкой кирпичных 

столбиков 

100 м2 ГЭСНр 57-01-001-01 

ГЭСНр 57-01-001-02 

ГЭСНр 57-01-001-03 

8,71+ 

7,67+ 

17,44= 

33,82 

 
12,88 54,45 

 
Плотник 4 р. – 1,   

2 р. – 1 

25. Укладка плит из экструзионного  

пенополистирола для поднятия уровня пола 

аудиторий до уровня пола в коридорах в 

два слоя  =100 мм  ;  

 =50 мм 

100м2 ГЭСН 11-01-009-03 6,29 0,05 25,76 162,03 1,29 Термоизолировщик 4 р. -1 

чел., 

3 р. - 1 чел., 2 р. -1 чел.  

26. «Выравнивание полов и устройство 

цементно-песчаной стяжки полов 

(толщиной 20 мм) 

«100 м2 ГЭСН 11-01-011-01» [13] 35,6 1,27 21,99 97,86 3,49 

Бетонщик 3 р. – 3, 2 р. – 1 
Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять к 

норме 11-01-011-01 (до 50 мм)» [13] 

«100 м2 ГЭСН 11-01-011-02» [13] 0,44х6=2

,64 

0,21х6=1

,26 

21,99 7,26 3,46 

27. Кладка керамической 

плитки 

100 м2 ГЭСН11-01-027-05 119,78 4,5 5,09 76,21 2,86 Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1.  
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28. Кладка керамогранитной  

плитки в помещениях 1,2 этажа 

100 м2 ГЭСН11-01-047-01 310,42 1,73 3,35 130,0 0,72 Облицовщик – плиточник  

4 р. – 1, 2 р. – 1.  

 Облицовка лестничных площадок  

и ступеней маршей керамогранитными 

плитами 

100 м2 ГЭСН15-01-058-02 

ГЭСН 15-058-03 

279,43 

437,13 

0,93 

0,95 

0,192 

0,47 

6,73 

25,68 

0,022 

0,056 

29. «Укладка линолеума на клее со 

свариванием полотнищ в стыках  

100 м2 ГЭСН11-01-036-02» [13] 51,82 0,43 13,16 85,24 0,71 Облицовщик 

синтетическими 

материалами 4 р. – 1, 3 р. – 1 

6. Внутренние отделочные работы 

30. Зачистка старой штукатурки  

потолков. Заделка межпанельных швов 

местами. Зачистка шпаклевки потолка 

100 м2 ГЭСНр 46-02-009-02 22,82 
 

19,47 55,54 
 

Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

31. Разборка облицовки стен из плиток 

(отбивка керамической плитки со стен)   

100 м2 ГЭСНр63-03-001-05 74,3 1,99 0,44 4,09 0,011 Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1 

32. Зачистка старой штукатурки стен, 

 расшивка трещин, подготовка 

поверхностей под отделку. Зачистка краски 

и шпаклевки колонн 

100 м2 ГЭСНр 46-02-009-02 

ГЭСНр 46-02-009-04 

22,82+ 

33,64= 

56,46 

 
21,25 150 

 
Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

33. Зачистка шпаклевки стен  м2 ГЭСНр62-04-047-01 0,58 
 

2689,6 195 
 

Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

34. Оштукатуривание потолков гипсовой 

штукатуркой  

100 м2 ГЭСН15-02-019-04 37,74 0,99 19,47 91,85 2,4 Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

35. Облицовка стен керамической плиткой по 

кирпичу 

100 м2 ГЭСН15-01-019-01 200 0,86 0,94 23,52 0,101 Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1 

36. Оштукатуривание стен гипсовой 

штукатуркой 

100 м2 ГЭСН15-02-019-03 32,49 0,93 20,101

3 

81,63 2,34 Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

37. Высококачественная шпаклевка стен и 

колонн 

100 м2 ГЭСН 15-04-027-05 10,9 0,04 23,8 32,43 0,119 Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

38. «Устройство подвесных  

потолков 

100 м2 ГЭСН15-01-053-01» [13] 84,98 0,04 2,53 26,87 0,013 Монтажник 5 р. - 1 чел., 4 р. 

- 1 чел.  
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Продолжение таблицы Г.6 

 

39. 
«Окрашивание потолков 

водоэмульсионной краской улучшенная 

100 м2 ГЭСН15-04-005-04» [13] 49 0,18 19,47 119,25 0,44 Маляр 4 р. – 1,  

3 р. – 1 

40. «Окрашивание стен и колонн 

водоэмульсионной краской  

100 м2 ГЭСН15-04-005-03» [13] 39 0,17 15,65 76,29 0,33 Маляр 4 р. – 1,  

3 р. – 1 

41. 

Окрашивание стен фактурной краской 

(механизированная отделка поверхностей 

под мелкозернистую фактуру) 

100м2 ГЭСН15-02-038-01 10,6 0,03 8,15 10,8 0,03 Маляр 3 р. – 1 чел.,  

4 р. – 1 чел. 

42. 
Оклейка стен обоями 100м2 ГЭСН15-06-001-02 42,3 0,02 2,18 11,53 0,0054 Маляр 4 р. - 1 чел., 

2 р. - 1 чел. 

7. Ремонт помещений подвала 

43. Отбивка штукатурки  

потолков 

100м2 ГЭСН46-02-009-02 22,82 
 

6,62 18,88 
 

Штукатуры 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

44. Снятие старой теплоизоляции со стен и 

потолков 

м3 ГЭСН26-01-037-02 10,93 0,66 83,88 114,61 6,92 Термоизолировщик 2 р. -1 

чел. 

45. Отбивка штукатурки со стен 100м2 ГЭСН46-02-009-02 22,82 
 

15,19 43,33 
 

Штукатуры 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

46. Устройство цементно-песчаной стяжки на 

пол (толщиной 20 мм) 

100м2 ГЭСН11-01-011-01 35,6 1,27 6,62 29,46 1,05 Бетонщик 3 р. – 3, 2 р. – 1 

(Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 

мм)) 

100м2 ГЭСН11-01-011-02 0,44х6= 

2,64 

0,21х6= 

1,26 

6,62 2,18 1,04 
 

47.  Заделка отверстий в наружных стенах 

площадью до 0,2 м2 

м3 ГЭСН46-03-017-04 61,11 0,43 2 15,28 0,11 Каменщик 3 р.- 1 чел., 2 р. - 

1 чел.  

48. Отбивка плитки на полах 100м2 ГЭСНр57-01-002-03 69,87 1,44 0,86 7,51 0,15 Облицовщик-плиточник 

3 р. - 1 чел.  

49. Штукатурка потолков 100м2 ГЭСН15-02-019-04 37,74 0,99 6,62 31,23 0,82 Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 

50. Штукатурка стен 100м2 ГЭСН15-02-019-03 32,49 0,93 15,19 61,69 1,76 Штукатуры 4 р. – 2, 

3 р. – 2, 2 р. – 1 
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Продолжение таблицы Г.6 

 

51.  «Кладка керамической плитки на пол» [51] 100м2 ГЭСН11-01-027-05 119,78 4,5 6,62 99,12 3,72 Облицовщик – плиточник  

 4 р. – 1, 2 р. – 1. 

52. «Установка деревянных дверей в каменных 

стенах площадью проема до 3м2 

100м2 ГЭСН10-01-039-01» [13] 89,53 13,04 0,35 3,92 0,57 Плотник 4р.-1 чел, 2р.-1 чел. 

53. «Окраска потолков водоэмульсионной 

краской 

100м2 ГЭСН15-04-005-04» [13] 49 0,18 6,62 40,55 0,15 Маляр 4 р. – 1, 3 р. – 1 

54. Окраска стен водоэмульсионной краской 100м2 ГЭСН15-04-005-03 39 0,17 15,19 74,05 0,32 Маляр 4 р. – 1, 3 р. – 1 

55. 
Окраска металлических дверей масляными 

составами за 2 раза 

100м2 ГЭСНр 62-03-007-02 74,1 0,01 0,27 2,5 0,0003 Маляр 4 р. – 1,  

3 р. – 1 

 ИТОГО: ОСНОВНЫХ СМР:      3018,54 101,84  

 «Затраты труда на подготовительные 

работы  

% 10» [19]    301,85   

 «Затраты труда на неучтенные работы % 16» [19]     482,97   

 ВСЕГО:      3803,36   
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Таблица Г.7 ‒ Ведомость временных зданий 

 

«Наименование 

задний 

Численность 

персонала 

Норма 

площади 
Расчетная площадь Sр, м2 

Принимаемая 

площадь Sф, м2 

 

Размеры А×В, м 
Кол-во 

зданий 
Характеристика» [19] 

«Прорабская 5 3 м2/чел» [19] 15 23 9×2,7х2,7 1 
420-01-3 

передвижной 

Гардеробная 37 0,7 м2/чел 25,9 28 10×3,2х.3 1 
Г-10 

передвижной 

«Помещение для 

отдыха, 

обогрева и 

приема пищи 

45 1,0 м2/чел 45 16 6,5х2,6х2,8 3 
4078-100-00.000 СБ 

Передвижной» [19] 

«Сушилка 37 
0,2 м2/чел» 

[19] 
7,4 20 8,7×2,9х2,5 1 

ВС-8 

передвижной 

БиоТуалет 37 0,07 м2/чел 2,59 4 2×2 1  

 

Таблица Г.8 ‒ Ведомость потребной площади для складирования материалов и изделий в запас 

 

«Материалы, изделия и 

конструкции 

Продолжительность 

потребления»[19] 

«Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада» [19] 
«Способ 

хранения» 

[19] «общая суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во Qзап 
Норматив 

на 1 м2 

Полезная 

Fпол, м2 

Общая Fобщ, м2» 

[19] 

Открытые 

Рулонный 

пароизоляционный 

битумосодержащий 

материал «Технобарьер» 

2 3,81 т 3,81:2= 

1,91 т 

2 1,91х2х1,1х 

1,3= 5,46 т 

0,8 т 5,46:0,8= 

6,83 

6,83х1,35=9,22 Штабель 
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Продолжение таблицы Г.8 

 

Керамзитовый гравий 

(кровля) 

6 84,7 м3 84,7:6= 

14,12 м3 

2 14,12х2х1,1х 

1,3=20,19 м3 

1,3 м3 20,19:1,3= 

15,53 

15,53х1,15=17,86 Навалом  

Песок 

 

3+8+4=15 

(для цементно-

песчаного раствора 

для кладки 

кирпичных 

перегородок, 

стяжки пола на 

этажах, заделка 

отверстий в стенах 

подвала) 

86,88 м3 

При 

соотношении 

песка к 

цементу 3:1 

Сумма объемов 

цементно-

песчаного 

раствора:  

0,79+109,95+5,

1= 

115,84 м3 

115,84 м3 

х 0,75%= 

86,88 м3(песок) 

86,88:15

=5,79 м3 

2 5,79х2х1,1х 

1,3=16,56 м3 

1,3 м3 16,56:1,3= 

12,74 

12,74х1,15=14,65 Навалом 

Праймер полимерный 

«ТЕХНОНИКОЛЬ 

№8» 

1 0,67 0,67:1= 

0,67 

1 0,67х1х1,1х 

1,3=0,96 т 

 

2,2т 0,96х2,2= 

2,1 

2,1х1,5=3,15 Навалом 

Рулонная 

наплавляемая 

битумно-полимерная 

гидроизоляция 

«Унифлекс ВЕНТ 

ЭПВ» (кровля) 

8 3,81 т 3,81:8= 

0,48 т 

2 0,48х2х 

1,1х1,3=0,69 т 

0,8 т 0,69:0,8= 

0,86 

0,86х1,35=1,12 Штабель 
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Продолжение таблицы Г.8 

 

Рулонная наплавляемая 

битумно-полимерная 

гидроизоляция 

«Техноэласт ПЛАМЯ 

СТОП» (кровля) 

8 4,96 т 4,96:8= 

0,62 т 

2 0,62х2х1,1х 

1,3=1,46 т 

0,8 т 1,46:0,8= 

1,83 

1,83х1,35=2,38 Штабель 

Кирпич  3 3,96 м3 = 2028 

шт.  

2028:3= 

676 шт. 

1 676х1х1,1х1,3

=967 шт. 

400 шт.  967:400= 

2,42 

2,42х1,25=3,03 Штабель 

 

Итого: 51,41  

Закрытые  

Металлическая 

подсистема из 

оцинкованной стали  

4 6,41 т 6,41:4 

=1,6 т 

3 1,6х3х1,1х1,3

=6,86 т 

1,2 т 6,86:1,2 

=5,72 

5,72х1,2=6,86 В пачках 

Ветровлагозащитная 

мембрана «Изолтекс НГ 

200» (вентфасад) 

2 0,21 т 0,21:2= 

0,11 т 

1 0,11х1х1,1х 

1,3=0,16 т 

0,8 т 0,16:0,8=0,2 0,2х1,35=0,27 Штабель 

Экструзионный 

пенополистирол 

«Технониколь Carbom 

prof» (кровля) 

4 84,7 м3 84,7:4= 

21,18 м3 

2 21,18х2х1,1х 

1,3=60,57 м3 

4 м3 60,57:4= 

15,14 

15,14х1,2=18,17 Штабель 

Минераловатные плиты 

«Isover-Ventfasad-niz» 

(вентфасад) 

8 91,5 м3 91,5:8 

=11,44м3 

3 11,44х3х1,1х 

1,3=49,08 м3 

4 м3 49,08:4 

=12,27 

12,27х1,2=14,72 Штабель 

Экструзионный 

пенополистирол XPS 

«Технониколь» (для 

поднятия уровня пола) 

11 257,6 м3 257,6 

:11= 

23,42 м3 

3 23,42х3х1,1х 

1,3=100,47 м3 

4 м3 100,47:4= 

25,12 

25,12х1,2=30,14 Штабель 
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«Оконные блоки из ПВХ 

профилей» [13] 

6 136,47 м2 136,47:6=

22,75м2 

2 22,75х2х1,1х 

1,3=65,07 м2 

20 м2 65,07:20= 

3,25 

3,25х1,4=4,55 «Штабель в 

вертикальном 

положении» 

[13] 

Дверные 

блоки из МДФ профиля  

(Двери на этажах + двери 

в подвале) 

10+2=12 78,92+35,28 

=114,2 м2 

114,2:12=

9,52м2 

1 9,52х1х1,1х 

1,3=13,61 м2 

20 м2 13,61:20= 

0,68 

0,68х1,4=0,95 Штабель в 

вертикальном 

положении 

Цемент  

(для цементно-песчаного 

раствора для стяжки 

кровли, кладки кирпичных 

перегородок, стяжки пола 

на этажах и в подвале, 

заделка отверстий в 

стенах подвала)  

 

3+8+4=15 

(для цементно-

песчаного 

раствора для 

кладки 

кирпичных 

перегородок, 

стяжки пола 

на этажах, 

заделка 

отверстий в 

стенах 

подвала) 

При 

соотношении 

песка к 

цементу 3:1 

Сумма объемов 

цементно-

песчаного 

раствора:  

0,79+109,95+ 

5,1=115,84 м3 
 

115,84 м3 

х 0,25%= 

28,96 м3 

(цемент) 

28,96:15=

1,93 т 

1 1,93х1х 

1,1х1,3= 

2,76 т 

1,3 т 2,76:1,3= 

2,12 

2,12х1,2=2,54 Штабель 

Керамогранитные плиты 

(вентфасад) 

8 915 м2 915:8= 

114,38 м2 

3 114,38х3 

х1,1х1,3= 

490,69 м2 

25 м2 490,69:25= 

19,63 

19,63х1,3= 

25,52 

В упаковках  

Керамогранитная плитка 

(цоколь+полы) 

3+10=13 38,06+401= 

439,06 м2 

439,06:1= 

33,77 м2 

2 33,77х2х 

1,1х1,3= 

96,58 м2 

25 м2 96,58:25= 

3,86 

3,86х1,3=5,02 В упаковках 
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Продолжение таблицы Г.8 

 

Керамическая плитка 5+4+17=26 

(Полы на 

этажах + 

стены + полы 

в подвале) 

509+94+661= 

1264 м2 

1264:26= 

48,62 м2 

3 48,62х3х 

1,1х1,3= 

208,58 м2 

 

25 м2 208,58:25= 

8,34 

8,34х1,3= 

10,84 

В упаковках 

Линолеум 9 1316 м2 1316:9= 

146,22 м2 

2 146,22х2х 

1,1х1,3= 

418,19 м2 

80 м2 418,19:80= 

5,23 

5,23х1,3=6,8 Рулон 

горизонтально 

Подвесные потолки 6 253 м2 253:6= 

42,17 м2 

1 42,17х1х1,1х1

,3=60,3 м2 

25 м2 60,3:25= 

2,41 

2,41х1,3=3,13 В упаковках 

Шпатлевка  7 1,9 т 

 

1,9:7=0,27 т 2 0,27х2х1,1х1,

3=0,77 т 

2,5 т 0,77:2,5= 

0,31 

0,31х1,3=0,4 В мешках 

Сухая штукатурка 

(стены и потолки на 

этажах + стены и 

потолки в подвале) 

9+24=33 13,63+14,07+ 

6,62+15,19= 

49,51 т 

49,51:33= 

1,5 т 

3 1,5х3х1,1 

х1,3=6,44 т 

2,5 т 6,44:2,5= 

2,58 

2,58х1,3=3,35 В мешках 

Краска 

(На этажах: потолки, 

стены и колонны, 

фактурная краска. 

В подвале: потолки, 

стены, двери) 

14+4+17+2=37 0,58+0,47+0,41

+0,20+0,46+ 

0,0027=2,12 т 

2,12:37= 

0,06 т 

1 0,06х1х1,1 

х1,3=0,09 т 

0,6 т 0,09:0,6= 

0,15 

0,15х1,2=0,18 В банках на 

полу 

Обои 4  218 м2 218:4=54,5 

м2 

1 54,5х1х1,1х 

1,3= 77,94 м2 

200 м2 77,94:200= 

0,39 

0,39х1,35= 

0,53 

В рулонах 

Итого: 133,97  
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Таблица Г.9 ‒ Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование потребителей Ед. изм. Установленная мощность, кВт Кол-во Общая установленная мощность, кВт» [19] 

Кран «Пионер-750» шт. 1,5 1 1,5 

Дрель электрическая «Интерскол» ДУ 1000 – ЭР шт. 1 2 2 

Машина шлифовальная угловая электрическая 

«Bosch» GWS 850 CE 
шт. 0,85 2 1,7 

Штукатурная станция «Салют» шт. 10 1 10 

Растворонасос СМ 150-Т10 Шт. 9,5 1 9,5 

                                                                                                                                                       Итого:          Рс = 24,7 

 

Таблица Г.10 ‒ Значения средних коэффициентов спроса и мощности для стройплощадки 

 

«Наименование потребителей kc Cosφ» [19] 

Кран «Пионер-750» 0,3 0,5 

Дрель электрическая «Интерскол» ДУ 1000 – ЭР 0,1 0,4 

Машина шлифовальная угловая электрическая «Bosch» GWS 850 CE 0,1 0,4 

Штукатурная станция «Салют» 0,15 0,5 

Растворонасос СМ 150-Т10 0,6 0,75 
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Таблица Г.11 – Расчет требуемой мощности на наружное освещение 

 

«Потребители 

электроэнергии 
Ед. изм. Удельная мощность, кВт Норма освещенности, лк Действительная площадь 

Потребная мощность 

кВт» [19] 

Территория строительства 1000 м2 0,4 2 7,718  
0,4·7,718= 

=3,09 

 

Таблица Г.12 ‒ Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребители 

электроэнергии 
Ед. изм. Удельная мощность, кВт Норма освещенности, лк Действительная площадь, м2 Потребная мощность, кВт» [19] 

«Прорабская 100 м2 1,5 75 23,0 0,23·1,5=0,345 

Гардеробная 100 м2 1 50 28,0 0,28·1=0,28 

Помещение для 

отдыха, обогрева и 

приема пищи 

100 м2 1 75 16,0·3=48,0 0,48·1=0,48 

Сушилка» [19] 100 м2 0,8 50 20,0 0,2·0,8=0,16 

БиоТуалет  0,8 50 4,0 0,02×0,8=0,016 

                                                                                                                                                                                                                              ∑=1,281 
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Приложение Д 

 

Дополнение к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Д.1 – Локальная смета на капитальный ремонт корпуса «Д» ТГУ 

Приложение № 4 

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года 

«Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2024.1 

Наименование редакции сметных нормативов   Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; 

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; 

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр 

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к 

сметным нормативам  

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя 

России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 

г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ 

Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 

24  мая  2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня  2021 г. № 

408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября  2021 г. № 746/пр, Приказ 

Минстроя России от 20 декабря  2021 г. № 962/пр; 

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 

26.07.2022 № 611/пр; 

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр» [23] 

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452  

ФГБОУ ВО "Тольяттинский Государственный Университет", г. Тольятти, ул. Белорусская, 14Г 

ФГБОУ ВО "Тольяттинский Государственный Университет" , Здание  корпуса Д,   г. Тольятти, ул. 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

«ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 

Капитальный ремонт четырехэтажного блока корпуса «Д» в осях 4-12/А-Д 

Составлен ресурсным методом 

Основание (проектная и (или) иная техническая документация) 

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года 

Наименование субъекта Российской Федерации 63. Самарская область 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации  

Сметная стоимость  37 496,41 тыс.руб. 

в том числе: 

строительных работ  37 496,41 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих: 

9 623,72 тыс. руб. 

монтажных работ  0,00 тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих: 

34 285,87 чел. час. 

оборудования  0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов: 

чел.час.» [23] 

прочих затрат 0,00 тыс.руб.  
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

№ 

п/п 

«Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Сметная стоимость в текущем уровне 

цен, руб. 

на 

единицу 

коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов 

на 

единицу 

коэффициенты Всего» 

[23] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Кровельные работы 

Демонтажные работы 

1 ФЕР46-04-

008-01 

Разборка покрытий кровель: из 

рулонных материалов (В 2 слоя) 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

137,0440459 
  

33 941,70 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 2,0) 

чел.-ч 14,38 
 

137,0440459 247,67 
 

33 941,70 

  2 ЭМ 
      

2 296,42 

  91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т) 

маш.час 6,22 
 

59,2777445 38,74 
 

2 296,42 

  
 

Итого прямые затраты             36 238,12 

  
 

ФОТ 
      

33 941,70 

  Пр/812-040.2-1 «НР Работы по реконструкции 

зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в 

целом 

% 91 
 

91 
  

30 886,95 

  Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции 

зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных 

элементов здания (сооружения)» 

[23] 

% 52 
 

52 
  

17 649,68 
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   Всего по позиции         8 895,39   84 774,75 

Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

2 ФЕРр58-17-2 Разборка теплоизоляции на кровле из: 

ваты минеральной толщиной 100 мм 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

124,6548067 
  

30 107,88 

  1-1-7 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 1,7) 

чел.-ч 13,08 
 

124,6548067 241,53 
 

30 107,88 

  2 ЭМ 
      

221,09 

  91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым 

усилием до 5,79 кН (0,59 т) 

маш.час 1,11 
 

10,5785042 20,90 
 

221,09 

Н 999-9900 Строительный мусор т 1,04 
 

9,9113914 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             30 328,97 

  
 

ФОТ 
      

30 107,88 

  Пр/812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-

строительные) 

% 90 
 

90 
  

27 097,09 

  Пр/774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-

строительные) 

% 46 
 

46 
  

13 849,62 

  
 

Всего по позиции         7 478,94   71 275,68 

3 ФЕР12-01-015-

03 

Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой 

(Применительно Снятие 

пароизоляционного слоя ) 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

  Приказ от 

08.08.2022 № 

648/пр п.144 

табл.2 

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

52,9115816 
  

14 667,62 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,2) 

чел.-ч 6,94 0,8 52,9115816 277,21 
 

14 667,62 

  2 ЭМ 
      

3 709,51 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,08 0,8 0,6099318 1 122,16 
 

684,44 

  91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 0,05 0,8 0,3812074 2 011,41 
 

766,76 

  91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,41 0,8 3,1259004 467,45 
 

1 461,20 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,08 0,8 0,6099318 1 306,88 
 

797,11 

  4 М 
      

0,00 

  01.2.03.03-

0013 

Мастика битумная кровельная горячая т 0,05 0 0 52 769,59 
 

0,00 

  12.1.02.06-

0022 

Рубероид кровельный РКП-350 м2 110 0 0 43,39 
 

0,00 

  
 

Итого прямые затраты             18 377,13 

  
 

ФОТ 
      

14 667,62 

  Пр/812-012.0-

1, Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

п.25 

НР Кровли % 109 
 

109 
  

15 987,71 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

п.16 

СП Кровли % 57 
 

57 
  

8 360,54 

  
 

Всего по позиции         4 483,16   42 725,38 

4 ФЕР11-01-

011-05 

Устройство стяжек: легкобетонных 

толщиной 20 мм  (Применительно 

Снятие керамзитобетонного слоя) 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

  Приказ от 

08.08.2022 № 

648/пр п.144 

табл.2 

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

343,086624 
  

87 312,11 

  1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,3) 

чел.-ч 45 0,8 343,086624 254,49 
 

87 312,11 

  2 ЭМ 
      

5 297,29 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 1,27 0,8 9,6826669 531,15 
 

5 142,95 

  91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 8,13 0,8 61,9843167 2,49 
 

154,34 

  4 М 
      

0,00 

  01.7.03.01-

0001 

Вода м3 3,5 0 0 36,98 
 

0,00 

Н 04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на пористых 

заполнителях 

м3 2,04 0 0 
  

  

   Итого прямые затраты             92 609,40 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 
 

ФОТ 
      

87 312,11 

Пр/812-011.0-

1, Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

п.25 

НР Полы % 112 
 

112 
  

97 789,56 

Пр/774-011.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

п.16 

СП Полы % 65 
 

65 
  

56 752,87 

 
Всего по позиции         25 933,58   247 151,83 

ФЕР11-01-

011-06 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к 

расценке 11-01-011-05  (Применительно Снятие 

керамзитобетонного слоя-до 100 мм) 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

Приказ от 

08.08.2022 № 

648/пр п.144 

табл.2 

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; 

ТЗМ=0.8 

 
До 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) 

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

53,6739963 
  

13 659,50 

1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) чел.-ч 0,44 12,8 53,6739963 254,49 
 

13 659,50 

  2 ЭМ       
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,21 12,8 25,6171346 531,15 
 

13 606,54 

  91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 2 12,8 243,9727104 2,49 
 

607,49 

Н 04.1.01.01 Смеси бетонные легкие на пористых 

заполнителях 

м3 0,51 0 0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             27 873,53 

  
 

ФОТ 
      

13 659,50 

  Пр/812-011.0-

1, Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

п.25 

НР Полы % 112 
 

112 
  

15 298,64 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

п.16 

СП Полы % 65 
 

65 
  

8 878,68 

  
 

Всего по позиции         5 461,68   52 050,85 

Монтажные работы 

6 ФЕР12-01-

015-03 

Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

 Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

 Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

91,2724782 
  

25 301,64 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,2) 

чел.-ч 6,94 1,38 91,2724782 277,21 
 

25 301,64 

  2 ЭМ 
      

6 955,34 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 

т 

маш.час 0,08 1,5 1,1436221 1 122,16 
 

1 283,33 

  91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 0,05 1,5 0,7147638 2 011,41 
 

1 437,68 

  91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,41 1,5 5,8610632 467,45 
 

2 739,75 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,08 1,5 1,1436221 1 306,88 
 

1 494,58 

  4 М 
      

70 631,82 

  01.2.03.03-0013 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05 
 

0,4765092 52 769,59 
 

25 145,20 

  12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350 м2 110 
 

1048,32024 43,39 
 

45 486,62 

  
 

Итого прямые затраты             102 888,80 

  
 

ФОТ 
      

25 301,64 

  Пр/812-012.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

24 820,91 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

12 258,64 

   Всего по позиции         14 686,85   139 968,35 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

7 ФЕР26-01-

041-02 

Изоляция изделиями из пенопласта на 

битуме холодных поверхностей: 

покрытий и перекрытий сверху 

м3 84,7 1 84,7       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1083,53322 
  

322 524,50 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,8) 

чел.-ч 9,27 1,38 1083,53322 297,66 
 

322 524,50 

  2 ЭМ 
      

75 841,90 

  91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым 

усилием 19,62 кН (2 т) 

маш.час 0,44 1,5 55,902 38,74 
 

2 165,64 

  91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,29 1,5 36,8445 467,45 
 

17 222,96 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,34 1,5 43,197 1 306,88  56 453,30 

  4 М       173 974,52 

  01.2.01.02-

0021 

Битумы нефтяные модифицированные 

для кровельных мастик БНМ-55/60 

т 0,05  4,235 41 080,17  173 974,52 

Н 12.2.05.06 Изделия теплоизоляционные из 

пенопласта 

м3 0,99  83,853     

   Итого прямые затраты             572 340,92 

  ФОТ       322 524,50 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/812-020.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Теплоизоляционные работы % 97 0,9 87,3 
  

281 563,89 

  Пр/774-020.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Теплоизоляционные работы % 55 0,85 46,75 
  

150 780,20 

  
 

Всего по позиции         11 861,69   1 004 

685,01 

8 ФССЦ-

12.2.05.09-0004 

Пенополистирол 

экструдированный 

ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 

Стандарт 

м3 83,853 1 83,853 14 181,41   1 189 

153,77 

  
 

Всего по позиции             1 189 

153,77 

9 ФЕР12-01-014-

02 

Утепление покрытий: керамзитом м3 84,7 1 84,7       

 Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

 Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч   316,76106   78 452,21 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 2,0) 

чел.-ч 2,71 1,38 316,76106 247,67 
 

78 452,21 

  2 ЭМ 
      

46 806,95 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,12 1,5 15,246 1 122,16 
 

17 108,45 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,22 1,5 27,951 1 062,52 
 

29 698,50 

Н 02.2.01.03 Гравий керамзитовый м3 1,03 
 

87,241 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             125 259,16 

  
 

ФОТ 
      

78 452,21 

  Пр/812-012.0-

1, Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

76 961,62 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 

п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45   38 010,10 

   Всего по позиции         2 836,26   240 230,88 

10 ФССЦ-

02.2.01.03-

0014 

Гравий керамзитовый М 400, 

фракция 10-20 мм 

м3 87,241 1 87,241 1 714,93   149 612,21 

   Всего по позиции             149 612,21 

   Итого прямые затраты             125 259,16 

   ФОТ       78 452,21 

  Пр/812-012.0-

1, Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 

п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1   76 961,62 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

38 010,10 

  
 

Всего по позиции         2 836,26   240 230,88 

10 ФССЦ-

02.2.01.03-0014 

Гравий керамзитовый М 400, 

фракция 10-20 мм 

м3 87,241 1 87,241 1 714,93   149 612,21 

  
 

Всего по позиции             149 612,21 

11 ФЕР12-01-017-

01 

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм 

100 м2 8,47 1 8,47       

 Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

 Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

284,03298 
  

77 768,23 

  1-3-1 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,1) 

чел.-ч 24,3 1,38 284,03298 273,80 
 

77 768,23 

  2 ЭМ 
      

29 032,07 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 

т 

маш.час 0,68 1,5 8,6394 1 122,16 
 

9 694,79 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 1,26 1,5 16,0083 1 062,52  17 009,14 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.07.07-001 Агрегаты электронасосные с 

регулированием подачи вручную для 

строительных растворов, подача до 4 

м3/ч, напор 150 м 

маш.час 2,29 1,5 29,09445 80,02 
 

2 328,14 

  4 М 
      

2 822,96 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 3,85 
 

32,6095 36,98 
 

1 205,90 

  12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350 м2 4,4 
 

37,268 43,39 
 

1 617,06 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 1,53 
 

12,9591 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             109 623,26 

  
 

ФОТ 
      

77 768,23 

  Пр/812-012.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

76 290,63 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

37 678,71 

  
 

Всего по позиции         26 398,18   223 592,60 

12 ФССЦ-

04.3.01.09-0015 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М150 

м3 12,9591 1 12,9591 4 234,77   54 878,81 

  
 

Всего по позиции             54 878,81 

13 ФЕР12-01-017-

02 

Устройство выравнивающих 

стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-01-

017-01 (До 50 мм) 

100 м2 8,47 1 8,47       
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

До 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) 

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

409,101 
  

112 011,85 

  1-3-1 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,1) 

чел.-ч 1 48,3 409,101 273,80 
 

112 011,85 

  2 ЭМ 
      

14 439,48 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 

8 т 

маш.час 0,01 52,5 4,44675 1 122,16 
 

4 989,96 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02 52,5 8,8935 1 062,52 
 

9 449,52 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 0,102 35 30,2379 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             126 451,33 

  
 

ФОТ 
      

112 011,85 

  Пр/812-012.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

109 883,62 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

54 269,74 

  
 

Всего по позиции         34 309,88   290 604,69 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

14 ФССЦ-

04.3.01.09-0015 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М150 

м3 30,2379 1 30,2379 4 234,77   128 050,55 

  
 

Всего по позиции             128 050,55 

15 ФЕР06-03-004-

12 

Армирование подстилающих слоев 

и набетонок 

т 0,847 1 0,847       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

13,558776 
  

3 804,86 

  1-3-3 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,3) 

чел.-ч 11,6 1,38 13,558776 280,62 
 

3 804,86 

  2 ЭМ 
      

715,40 

  91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 0,15 1,5 0,190575 2 011,41 
 

383,32 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,2 1,5 0,2541 1 306,88 
 

332,08 

  4 М 
      

1 757,40 

  08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,028 
 

0,023716 74 101,86 
 

1 757,40 

Н 08.4.03.03 Арматура т 1 
 

0,847 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             6 277,66 

  
 

ФОТ 
      

3 804,86 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/812-006.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы 

в строительстве 

% 102 0,9 91,8 
  

3 492,86 

  Пр/774-006.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Бетонные и железобетонные 

монолитные конструкции и работы 

в строительстве 

% 58 0,85 49,3 
  

1 875,80 

  
 

Всего по позиции         13 750,08   11 646,32 

16 ФССЦ-08.1.02.17-

0083 

Сетка сварная из арматурной 

проволоки без покрытия, диаметр 

проволоки 3,0 мм, размер ячейки 

100х100 мм 

м2 847 1 847 61,55   52 132,85 

  
 

Всего по позиции             52 132,85 

17 ФЕР12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона 

или раствора под 

водоизоляционный кровельный 

ковер: готовой эмульсией 

битумной 

100 м2 9,530184 1 9,530184       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

36,824631 
  

10 208,16 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,2) 

чел.-ч 2,8 1,38 36,824631 277,21 
 

10 208,16 

  2 ЭМ 
      

747,29 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,04 1,5 0,571811 1 306,88 
 

747,29 



190 
 

Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

Итого прямые затраты             10 955,45 

  
 

ФОТ 
      

10 208,16 

  Пр/812-012.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

10 014,20 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

4 945,85 

  
 

Всего по позиции         2 719,31   25 915,50 

18 ФССЦ-

01.2.03.05-0006 

Праймер битумно-полимерный 

ТЕХНОНИКОЛЬ №03 

л 333,55644 1 333,55644 314,15   104 786,76 

  
 

Всего по позиции             104 786,76 

19 ФЕР12-01-002-

09 

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два 

слоя 

100 м2 8,47 1 8,47       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

167,848296 
  

49 961,72 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,8) 

чел.-ч 14,36 1,38 167,848296 297,66 
 

49 961,72 

  2 ЭМ 
      

4 910,66 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 

т 

маш.час 0,15 1,5 1,90575 1 122,16 
 

2 138,56 

  91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 0,05 1,5 0,63525 2 011,41 
 

1 277,75 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,09 1,5 1,14345 1 306,88 
 

1 494,35 

  4 М 
      

17 239,17 

  01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 29,94 
 

253,5918 67,98 
 

17 239,17 

Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для 

верхнего слоя 

м2 114 
 

965,58 
  

  

Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для 

нижних слоев 

м2 116 
 

982,52 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             72 111,55 

  
 

ФОТ 
      

49 961,72 

  Пр/812-012.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

49 012,45 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

24 206,45 

  
 

Всего по позиции         17 158,26   145 330,45 

20 ФССЦ-

12.1.02.03-0202 

Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ м2 982,52 1 982,52 253,51   249 078,65 

  
 

Всего по позиции             249 078,65 

21 ФССЦ-

12.1.02.03-0172 

Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП м2 965,58 1 965,58 390,91   377 454,88 

  
 

Всего по позиции             377 454,88 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

22 ФЕР12-01-004-

04 

Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам 

и парапетам высотой: до 600 мм без 

фартуков 

100 м 1,378 1 1,378       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

67,50822 
  

19 634,09 

  1-3-6 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,6) 

чел.-ч 35,5 1,38 67,50822 290,84 
 

19 634,09 

  2 ЭМ 
      

2 235,86 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 

т 

маш.час 0,61 1,5 1,26087 1 122,16 
 

1 414,90 

  91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 0,1 1,5 0,2067 2 011,41 
 

415,76 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,15 1,5 0,31005 1 306,88 
 

405,20 

  4 М 
      

5 770,79 

  01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая кг 32,49 
 

44,77122 67,98 
 

3 043,55 

  04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

м3 0,51 
 

0,70278 3 880,64 
 

2 727,24 

Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные 

наплавляемые 

м2 252 
 

347,256 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             27 640,74 

  
 

ФОТ 
      

19 634,09 
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  Пр/812-012.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Кровли % 109 0,9 98,1 
  

19 261,04 

  Пр/774-012.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Кровли % 57 0,85 48,45 
  

9 512,72 

  
 

Всего по позиции         40 939,40   56 414,50 

23 ФССЦ-12.1.02.03-

0202 

Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ м2 173,628 1 173,628 253,51   44 016,43 

  
 

Всего по позиции             44 016,43 

24 ФССЦ-12.1.02.03-

0172 

Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП м2 173,628 1 173,628 390,91   67 872,92 

  
 

Всего по позиции             67 872,92 
              
    Итоги по разделу 1 Кровельные работы :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 3 776 013,85 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 879 356,07 

  
 

               Эксплуатация машин 207 423,29 

  
 

               Материалы 2 689 234,49 

  
 

     Строительные работы 5 053 404,62 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 879 356,07 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 207 423,29 

  
 

               материалы 2 689 234,49 

  
 

               накладные расходы 838 361,17 

  
 

               сметная прибыль 439 029,60 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 879 356,07 
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     Итого накладные расходы (справочно) 838 361,17 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 439 029,60 

  
 

  Итого по разделу 1 Кровельные работы 5 053 404,62 

Раздел 2. Окна 

Демонтажные работы 

25 ФЕР46-04-012-

01 

Разборка деревянных заполнений 

проемов: оконных с подоконными 

досками 

100 м2 1,3647 1 1,3647       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

225,707733 
  

57 952,72 

  1-2-4 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 2,4) 

чел.-ч 165,39 
 

225,707733 256,76 
 

57 952,72 

  2 ЭМ 
      

5 610,42 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 7,74 
 

10,562778 531,15 
 

5 610,42 

  
 

Итого прямые затраты             63 563,14 

  
 

ФОТ 
      

57 952,72 

  Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий 

и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом 

% 91 
 

91 
  

52 736,98 

  Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий 

и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий 

(сооружений) в целом 

% 52 
 

52 
  

30 135,41 

  
 

Всего по позиции         107302,36   146 435,53 
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Монтажные работы 

26 ФЕР10-01-034-

03 

Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 

м2 одностворчатых 

100 м2 0,0585 1 0,0585       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

17,2834857 
  

4 791,16 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,2) 

чел.-ч 214,09 1,38 17,2834857 277,21 
 

4 791,16 

  2 ЭМ 
      

458,18 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 1,76 1,5 0,15444 531,15 
 

82,03 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 3,28 1,5 0,28782 1 306,88 
 

376,15 

  4 М 
      

4 365,87 

  01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 429 
 

25,0965 32,98 
 

827,68 

  01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 67 
 

3,9195 36,56 
 

143,30 

  01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, 

уплотнительная 

10 м 27,1 
 

1,58535 367,90 
 

583,25 
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  01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10х130 

(10х132, 10х150) мм 

10 шт 71,4  4,1769 45,07  188,25 

  11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 
 

0,468 590,00 
 

276,12 

  14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 85,5 
 

5,00175 469,29 
 

2 347,27 

Н 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые м2 100 
 

5,85 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             9 615,21 

  
 

ФОТ 
      

4 791,16 

  Пр/812-010.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 
  

4 657,01 

  Пр/774-010.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 
  

2 239,87 

  
 

Всего по позиции         282 257,95   16 512,09 

27 ФССЦ-11.3.02.02-

0014 

Блок оконный из ПВХ-профилей, 

одностворчатый, с поворотно-

откидной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом (32 

мм), площадью до 2 м2 

м2 5,85 1 5,85 6 061,37   35 459,01 

  
 

Всего по позиции             35 459,01 

28 ФЕР10-01-034-08 Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

трехстворчатых, в том числе при 

наличии створок глухого 

остекления 

100 м2 1,3062 1 1,3062       
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  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

261,7131056 
  

72 549,49 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,2) 

чел.-ч 145,19 1,38 261,7131056 277,21 
 

72 549,49 

  2 ЭМ 
      

9 085,52 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,66 1,5 1,293138 531,15 
 

686,85 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 3,28 1,5 6,426504 1 306,88 
 

8 398,67 

  4 М 
      

62 187,07 

  01.7.06.02-0001 Лента бутиловая м 248,5 
 

324,5907 32,98 
 

10 705,00 

  01.7.06.02-0002 Лента бутиловая диффузионная м 57,5 
 

75,1065 36,56 
 

2 745,89 

  01.7.06.11-0001 Лента предварительно сжатая, 

уплотнительная 

10 м 15,75 
 

20,57265 367,90 
 

7 568,68 

  01.7.15.07-0005 Дюбели монтажные, размер 10х130 

(10х132, 10х150) мм 

10 шт 40,1 
 

52,37862 45,07 
 

2 360,70 

  11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 8 
 

10,4496 590,00 
 

6 165,26 

  14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 53,25 
 

69,55515 469,29 
 

32 641,54 

Н 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые м2 100 
 

130,62 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             143 822,08 

  
 

ФОТ 
      

72 549,49 
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  Пр/812-010.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 
  

70 518,10 

  Пр/774-010.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 
  

33 916,89 

  
 

Всего по позиции         190 060,53   248 257,07 

29 ФССЦ-

11.3.02.04-0045 

Блок оконный из ПВХ-профилей, 

трехстворчатый, с поворотной и 

поворотно-откидной створкой, 

однокамерным стеклопакетом (24 

мм), площадью более 3,5 м2 

м2 130,62 1 130,62 4 280,15   559 073,19 

  
 

Всего по позиции             559 073,19 

30 ФЕР10-01-035-

01 

Установка подоконных досок из 

ПВХ: в каменных стенах толщиной 

до 0,51 м 

100 м 0,661 1 0,661       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

17,7327792 
  

4 794,77 

  1-3-0 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 3,0) 

чел.-ч 19,44 1,38 17,7327792 270,39 
 

4 794,77 
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  2 ЭМ 
      

202,48 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,04 1,5 0,03966 531,15 
 

21,07 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,14 1,5 0,13881 1 306,88 
 

181,41 

  4 М 
      

14 727,98 

  11.3.03.15-0021 Клинья пластиковые монтажные 100 шт 4 
 

2,644 590,00 
 

1 559,96 

  14.5.01.10-0003 Пена монтажная л 42,45 
 

28,05945 469,29 
 

13 168,02 

П,Н 11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ м 0 
 

0 
  

  

П,Н 11.3.03.14-1000 Заглушки торцевые двусторонние к 

подоконной доске из ПВХ, белый, 

мрамор, размеры 40х480 мм 

10 шт 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             19 725,23 

  
 

ФОТ 
      

4 794,77 

  Пр/812-010.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 
  

4 660,52 

  Пр/774-010.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 
  

2 241,55 

  
 

Всего по позиции         40 283,36   26 627,30 

31 ФССЦ-

11.3.03.01-0007 

Доски подоконные из ПВХ, ширина 

400 мм 

м 66,1 1 66,1 541,78   35 811,66 

  
 

Всего по позиции             35 811,66 
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32 ФССЦ-

11.3.03.14-1000 

Заглушки торцевые двусторонние к 

подоконной доске из ПВХ, белый, 

мрамор, размеры 40х480 мм 

10 шт 7,4 1 7,4 31,50   233,10 

  
 

Всего по позиции             233,10 

    Итоги по разделу 2 Окна :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 867 302,62 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 140 088,14 

  
 

               Эксплуатация машин 15 356,60 

  
 

               Материалы 711 857,88 

  
 

     Строительные работы 1 068 408,95 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 140 088,14 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 15 356,60 

  
 

               материалы 711 857,88 

  
 

               накладные расходы 132 572,61 

  
 

               сметная прибыль 68 533,72 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 140 088,14 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 132 572,61 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 68 533,72 

  
 

  Итого по разделу 2 Окна 1 068 408,95 

Раздел 3. Наружные отделочные работы 

Цоколь и отмостка 

33 ФЕРр62-47-1 Расчистка поверхностей шпателем, 

щетками от старых покрасок 

м2 38,06 1 38,06       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

22,0748 
  

5 286,69 

  1-1-6 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 1,6) 

чел.-ч 0,58 
 

22,0748 239,49 
 

5 286,69 
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Итого прямые затраты             5 286,69 

  
 

ФОТ 
      

5 286,69 

  Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 90 
 

90 
  

4 758,02 

  Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 46 
 

46 
  

2 431,88 

  
 

Всего по позиции         327,81   12 476,59 

34 ФЕР15-01-017-

01 

Наружная облицовка по бетонной 

поверхности фасадными 

керамическими цветными плитками 

(типа "кабанчик") на цементном 

растворе: стен 

100 м2 0,3806 1 0,3806       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

133,93314 
  

39 866,54 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,8) 

чел.-ч 255 1,38 133,93314 297,66 
 

39 866,54 

  2 ЭМ 
      

433,64 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,11 1,5 0,062799 1 062,52 
 

66,73 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 1,21 1,5 0,690789 531,15 
 

366,91 

  4 М 
      

27 732,12 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,5 
 

0,1903 43,24 
 

8,23 
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  03.2.01.04-0002 Цемент пуццолановый М400 ППЦ 

(ЦЕМ IV 32,5Н) 

т 0,04 
 

0,015224 9 040,63 
 

137,63 

  04.3.01.09-0023 Раствор отделочный тяжелый 

цементный, состав 1:3 

м3 2 
 

0,7612 2 499,99 
 

1 902,99 

  06.2.03.02-0029 Плитка керамическая фасадная цветная 

однотонная, толщина 9 мм 

м2 100 
 

38,06 674,81 
 

25 683,27 

  
 

Итого прямые затраты             68 032,30 

  
 

ФОТ 
      

39 866,54 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

35 879,89 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

16 604,41 

  
 

Всего по позиции         316 648,98   120 516,60 

35 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной толщиной 

15 см 

100 м2 0,7612 1 0,7612       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

96,390756 
  

24 749,29 

  1-2-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,4) 

чел.-ч 126,63 
 

96,390756 256,76 
 

24 749,29 

  2 ЭМ 
      

28 077,89 

  91.07.02-011 Автобетононасосы, производительность 

65 м3/ч 

маш.час 0,83 
 

0,631796 2 208,51 
 

1 395,33 

  91.08.09-002 Виброплиты электрические маш.час 1,83 
 

1,392996 69,60 
 

96,95 
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  91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.час 0,02 
 

0,015224 1 306,88 
 

19,90 

  91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, 

грузоподъемность до 15 т 

маш.час 16,46 
 

12,529352 1 833,41 
 

22 971,44 

  91.18.01-508 Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность 

до 5,0 м3/мин 

маш.час 7,5 
 

5,709 600,00 
 

3 425,40 

  91.21.10-004 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций чеканочные 

маш.час 15 
 

11,418 14,79 
 

168,87 

  4 М 
      

33 617,51 

  01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,02 
 

0,015224 74 143,66 
 

1 128,76 

  11.1.03.06-0071 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, 

длина 2-3,75 м, сорт III 

м3 0,94 
 

0,715528 6 139,80 
 

4 393,20 

  11.1.03.06-0079 Доска обрезная, хвойных пород, 

ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и 

более, длина 2-3,75 м, сорт III 

м3 1,47 
 

1,118964 8 771,15 
 

9 814,60 

  11.2.13.04-0012 Щиты из досок, толщина 40 мм м2 29,6 
 

22,53152 811,35 
 

18 280,95 

Н 02.2.05.04 Щебень м3 10 
 

7,612 
  

  

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 5 
 

3,806 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             86 444,69 

  
 

ФОТ 
      

24 749,29 

  Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные 

работы 

% 92 
 

92 
  

22 769,35 

  Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные 

работы 

% 44 
 

44 
  

10 889,69 

  
 

Всего по позиции         157 782,09   120 103,73 
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36 ФССЦ-

04.1.02.05-0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс B15 (М200) 

м3 3,806 1 3,806 4 767,77   18 146,13 

  
 

Всего по позиции             18 146,13 

37 ФССЦ-

02.2.05.04-1772 

Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2 м3 7,612 1 7,612 1 141,30   8 687,58 

  
 

Всего по позиции             8 687,58 

Устройство вентилируемого фасада 

38 ФЕР15-01-090-

03 

Устройство вентилируемых фасадов с 

облицовкой плитами из керамогранита: с 

устройством теплоизоляционного слоя 

100 м2 9,149 1 9,149       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

4661,5051602 
  

1 419 288,48 

  1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 4,0) 

чел.-ч 369,21 1,38 4661,5051602 304,47 
 

1 419 288,48 

  2 ЭМ 
      

241 233,25 

  91.06.06-047 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

35 м 

маш.час 36,88 1,5 506,12268 476,63 
 

241 233,25 

П,Н 01.7.06.14-0027 Лента двухсторонняя кг 0 
 

0 
  

  

П,Н 01.7.15.07-0148 Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной 

прижимной шайбой, для крепления 

теплоизоляционных материалов к бетону, 

полнотелому и пустотелому кирпичу, камню, 

пенобетону, размер 10х200 мм 

100 шт 0 
 

0 
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П,Н 06.2.05.03 Плиты облицовочные м2 0 
 

0 
  

  

П,Н 07.2.06.06 Конструкции металлические и элементы 

крепежные вентилируемых фасадов 

компл 0 
 

0 
  

  

Н 12.1.01.03 Материал гидроветрозащитный м2 103 
 

942,347 
  

  

П,Н 12.2.03.15 Утеплитель м3 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             1 660 521,73 

  
 

ФОТ 
      

1 419 288,48 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

1 277 359,63 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

591 133,65 

  
 

Всего по позиции         385 726,86   3 529 015,01 

39 ФССЦ-

01.7.06.14-0027 

Лента двухсторонняя кг 46 1 46 275,86   12 689,56 

  
 

Всего по позиции             12 689,56 

40 ФССЦ-

07.2.06.06-0051 

Профиль стальной оцинкованный в 

комплекте с направляющими и стоечными 

т 2 1 2 85 340,20   170 680,40 

  
 

Всего по позиции             170 680,40 

41 ФССЦ-

01.7.15.07-0005 

Дюбели монтажные, размер 10х130 

(10х132, 10х150) мм 

10 шт 823,41 1 823,41 45,07   37 111,09 

  
 

Всего по позиции             37 111,09 

42 ФССЦ-

06.2.05.03-0005 

Гранит керамический многоцветный 

полированный, размер 300х600х10 мм, 

600х600х10 мм 

м2 914,9 1 914,9 964,57   882 485,09 
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Всего по позиции             882 485,09 

43 ФССЦ-

12.2.03.02-0014 

Вата минеральная «ISOVER»: из 

стеклянного штапельного полотна КТ-11-

100 

м3 91,49 1 91,49 3 500,90   320 297,34 

  
 

Всего по позиции             320 297,34 

44 ФССЦ-

12.1.01.03-0032 

Пленка влаговетроизоляционная, марка 

"Ондутис А120" 

10 м2 94,2347 1 94,2347 386,40   36 412,29 

  
 

Всего по позиции             36 412,29               

    Итоги по разделу 3 Наружные отделочные работы :   

  
 

Итого прямые затраты (справочно) 3 306 794,89 

  
 

в том числе:   

  
 

Оплата труда рабочих 1 489 191,00 

  
 

Эксплуатация машин 269 744,78 

  
 

Материалы 1 547 859,11 

  
 

Строительные работы 5 268 621,41 

  
 

в том числе:   

  
 

оплата труда 1 489 191,00 

  
 

эксплуатация машин и механизмов 269 744,78 

  
 

материалы 1 547 859,11 

  
 

накладные расходы 1 340 766,89 

  
 

сметная прибыль 621 059,63 

  
 

Итого ФОТ (справочно) 1 489 191,00 

  
 

Итого накладные расходы (справочно) 1 340 766,89 

  
 

Итого сметная прибыль (справочно) 621 059,63 

  
 

  Итого по разделу 3 Наружные отделочные работы 5 268 621,41 

Раздел 4. Внутренние демонтажные и монтажные работы 

Перегородки 

Продолжение Приложения Д 
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Продолжение таблицы Д.1 

 

45 ФЕРр55-8-4 Разборка деревянных перегородок 

каркасных, обшитых: 

древесноволокнистыми плитами  

(Применительно.Демонтаж перегородок из 

ДСП) 

100 м2 0,3 1 0,3       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

15,891 
  

3 935,72 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,0) 

чел.-ч 52,97 
 

15,891 247,67 
 

3 935,72 

  2 ЭМ 
      

168,56 

  91.06.05-056 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, 

грузоподъемность 2 т 

маш.час 0,42 
 

0,126 917,33 
 

115,58 

  91.06.06-045 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

15 м 

маш.час 0,42 
 

0,126 420,45 
 

52,98 

Н 999-9900 Строительный мусор т 2,95 
 

0,885 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             4 104,28 

  
 

ФОТ 
      

3 935,72 

  Пр/812-089.0-1 НР Перегородки (ремонтно-строительные) % 92 
 

92 
  

3 620,86 

  Пр/774-089.0 СП Перегородки (ремонтно-строительные) % 49 
 

49 
  

1 928,50 

  
 

Всего по позиции         32 178,80   9 653,64 

46 ФЕР08-02-002-

05 

Кладка перегородок из кирпича: 

неармированных толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м 

100 м2 0,3 1 0,3       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

50,094 
  

13 544,92 

  1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,0) 

чел.-ч 121 1,38 50,094 270,39 
 

13 544,92 

  2 ЭМ 
      

2 075,43 

  91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 4,11 1,5 1,8495 1 122,16 
 

2 075,43 

  4 М 
      

88,27 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,3 
 

0,09 36,98 
 

3,33 

  08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 

кг 

т 0,0023 
 

0,00069 84 363,47 
 

58,21 

  11.1.03.01-0080 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 

м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт IV 

м3 0,016 
 

0,0048 5 568,22 
 

26,73 

Н 04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 2,3 
 

0,69 
  

  

Н 06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 5 
 

1,5 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             15 708,62 

  
 

ФОТ 
      

13 544,92 

  Пр/812-008.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 0,9 99 
  

13 409,47 

  Пр/774-008.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 0,85 58,65 
  

7 944,10 
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Всего по позиции         123540,63   37 062,19 

47 ФССЦ-

06.1.01.05-0035 

Кирпич керамический одинарный, марка 

100, размер 250х120х65 мм 

1000 шт 1,5 1 1,5 14 798,31   22 197,47 

  
 

Всего по позиции             22 197,47 

48 ФССЦ-

04.3.01.12-0004 

Раствор кладочный, цементно-

известковый, М75 

м3 0,69 1 0,69 3 475,13   2 397,84 

  
 

Всего по позиции             2 397,84 

Двери 

49 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных 

стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

100 шт 0,31 1 0,31       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

55,583 
  

14 145,32 

  1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,3) 

чел.-ч 179,3 
 

55,583 254,49 
 

14 145,32 

  2 ЭМ 
      

782,05 

49 ФЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных 

стенах с отбивкой штукатурки в откосах 

100 шт 0,31 1 0,31       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

55,583 
  

14 145,32 

  1-2-3 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,3) 

чел.-ч 179,3 
 

55,583 254,49 
 

14 145,32 

  2 ЭМ 
      

782,05 

  91.18.01-508 Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин 

маш.час 3,97 
 

1,2307 600,00 
 

738,42 

  91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические 

маш.час 7,93 
 

2,4583 17,75 
 

43,63 

Н 999-9900 Строительный мусор т 10,5 
 

3,255 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             14 927,37 

  
 

ФОТ 
      

14 145,32 
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  Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные) % 90 
 

90 
  

12 730,79 

  Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные) % 47 
 

47 
  

6 648,30 

  
 

Всего по позиции         110 666,00   34 306,46 

50 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 0,8256 1 0,8256       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

29,952768 
  

7 554,39 

  1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,2) 

чел.-ч 36,28 
 

29,952768 252,21 
 

7 554,39 

Н 999-9900 Строительный мусор т 1,18 
 

0,974208 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             7 554,39 

  
 

ФОТ 
      

7 554,39 

  Пр/812-090.0-1 НР Проемы (ремонтно-строительные) % 90 
 

90 
  

6 798,95 

  Пр/774-090.0 СП Проемы (ремонтно-строительные) % 47 
 

47 
  

3 550,56 

  
 

Всего по позиции         21 685,93   17 903,90 

51 ФЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема до 3 м2 

100 м2 0,8256 1 0,8256       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

131,02272 
  

37 214,38 

  1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,4) 

чел.-ч 115 1,38 131,02272 284,03 
 

37 214,38 

  2 ЭМ 
      

6 116,33 
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  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,49 1,5 0,606816 531,15 
 

322,31 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 

маш.час 3,58 1,5 4,433472 1 306,88 
 

5 794,02 

  4 М 
      

15 264,62 

  01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная кг 108 
 

89,1648 159,70 
 

14 239,62 

  01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,01012 
 

0,0083551 74 143,66 
 

619,48 

  11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 

75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт III 

м3 0,08 
 

0,066048 6 139,80 
 

405,52 

П,Н 01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 
 

0 
  

  

Н 11.1.01.10 Наличники м 540 
 

445,824 
  

  

Н 11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 
 

82,56 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             58 595,33 

  
 

ФОТ 
      

37 214,38 

  Пр/812-010.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 
  

36 172,38 

  Пр/774-010.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 
  

17 397,72 

  
 

Всего по позиции         135859,29   112 165,43 

52 ФССЦ-

11.1.01.10-0004 

Наличники из древесины тип Н-1, 

размер 13х74 мм 

м 445,824 1 445,824 92,14   41 078,22 

  
 

Всего по позиции             41 078,22 

53 ФССЦ-

01.7.04.07-0003 

Комплект скобяных изделий для блоков 

входных дверей в помещение 

однопольных 

компл 0 1 0 843,83     
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Всего по позиции               

54 ФССЦ-

11.2.02.01-0022 

Блоки дверные внутренние: 

двупольные глухие шлифованные, из 

массива сосны, тонированные 

м2 82,56 1 82,56 5 545,04   457 798,50 

  
 

Всего по позиции             457 798,50               

    Итоги по разделу 4 Внутренние демонтажные и монтажные работы :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 624 362,02 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 76 394,73 

  
 

               Эксплуатация машин 9 142,37 

  
 

               Материалы 538 824,92 

  
 

     Строительные работы 734 563,65 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 76 394,73 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 9 142,37 

  
 

               материалы 538 824,92 

  
 

               накладные расходы 72 732,45 

  
 

               сметная прибыль 37 469,18 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 76 394,73 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 72 732,45 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 37 469,18 

  
 

  Итого по разделу 4 Внутренние демонтажные и монтажные работы 734 563,65 

Раздел 5. Полы 

55 ФЕРр57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и 

релина 

100 м2 11,9179 1 11,9179       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

135,744881 
  

33 619,93 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) чел.-ч 11,39 
 

135,744881 247,67 
 

33 619,93 



213 
 

Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  2 ЭМ 
      

822,93 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м 

маш.час 0,13 
 

1,549327 531,15 
 

822,93 

Н 999-9900 Строительный мусор т 0,47 
 

5,601413 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             34 442,86 

  
 

ФОТ 
      

33 619,93 

  Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 
 

89 
  

29 921,74 

  Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 
 

49 
  

16 473,77 

  
 

Всего по позиции         6 782,94   80 838,37 

56 ФЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток 

100 м2 6,2735 1 6,2735       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

438,329445 
  

118 519,90 

  1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,0) 

чел.-ч 69,87 
 

438,329445 270,39 
 

118 519,90 

  2 ЭМ 
      

4 798,32 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м 

маш.час 1,44 
 

9,03384 531,15 
 

4 798,32 

Н 999-9900 Строительный мусор т 5,2 
 

32,6222 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             123 318,22 

  
 

ФОТ 
      

118 519,90 

  Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 
 

89 
  

105 482,71 

  Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 
 

49 
  

58 074,75 

  
 

Всего по позиции         45 728,17   286 875,68 

57 ФЕРр57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: 

простильных полов 

100 м2 12,8849 1 12,8849       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

224,712656 
  

55 654,58 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

2,0) 

чел.-ч 17,44 
 

224,712656 247,67 
 

55 654,58 
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Н 999-9900 Строительный мусор т 4,67 
 

60,172483 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             55 654,58 

  
 

ФОТ 
      

55 654,58 

  Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 
 

89 
  

49 532,58 

  Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 
 

49 
  

27 270,74 

  
 

Всего по позиции         10 280,09   132 457,90 

58 ФЕРр57-1-2 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и 

брусков 

100 м2 12,8849 1 12,8849       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

98,827183 
  

24 476,53 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) чел.-ч 7,67 
 

98,827183 247,67 
 

24 476,53 

Н 999-9900 Строительный мусор т 0,7 
 

9,01943 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             24 476,53 

  
 

ФОТ 
      

24 476,53 

  Пр/812-091.0-1 НР Полы (ремонтно-строительные) % 89 
 

89 
  

21 784,11 

  Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 
 

49 
  

11 993,50 

  
 

Всего по позиции         4 521,12   58 254,14 

59 ФЕР26-01-041-02 Изоляция изделиями из пенопласта на битуме 

холодных поверхностей: покрытий и перекрытий 

сверху 

м3 257,698 1 257,698       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

3296,6274348 
  

981 274,12 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) чел.-ч 9,27 1,38 3296,6274348 297,66 
 

981 274,12 
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  2 ЭМ 
      

230 747,41 

  91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т) 

маш.час 0,44 1,5 170,08068 38,74 
 

6 588,93 

  91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,29 1,5 112,09863 467,45 
 

52 400,50 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,34 1,5 131,42598 1 306,88 
 

171 757,98 

  4 М 
      

529 313,88 

  01.2.01.02-0021 Битумы нефтяные модифицированные для 

кровельных мастик БНМ-55/60 

т 0,05 
 

12,8849 41 080,17 
 

529 313,88 

Н 12.2.05.06 Изделия теплоизоляционные из пенопласта м3 0,99 
 

255,12102 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             1 741 

335,41 

  
 

ФОТ 
      

981 274,12 

  Пр/812-020.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Теплоизоляционные работы % 97 0,9 87,3 
  

856 652,31 

  Пр/774-020.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Теплоизоляционные работы % 55 0,85 46,75 
  

458 745,65 

  
 

Всего по позиции         11 861,69   3 056 

733,37 

60 ФССЦ-

12.2.05.06-0034 

Плиты теплоизоляционные из 

пенопласта полистирольного ППС-25 

м3 255,12102 1 255,12102 3 602,72   919 129,60 

  
 

Всего по позиции             919 129,60 

61 ФЕР11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм 

100 м2 21,9902 1 21,9902       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1080,3345456 
  

272 471,18 

  1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,2) 

чел.-ч 35,6 1,38 1080,3345456 252,21 
 

272 471,18 

  2 ЭМ 
      

22 892,86 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 1,27 1,5 41,891331 531,15 
 

22 250,58 

  91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 7,82 1,5 257,945046 2,49 
 

642,28 

  4 М 
      

2 846,19 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 3,5 
 

76,9657 36,98 
 

2 846,19 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный 

м3 2,04 
 

44,860008 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             298 210,23 

  
 

ФОТ 
      

272 471,18 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

274 650,95 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

150 540,33 

  
 

Всего по позиции         32 896,54   723 401,51 

62 ФССЦ-

04.3.01.09-0015 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 

м3 44,860008 1 44,860008 4 234,77   189 971,82 

  
 

Всего по позиции             189 971,82 
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63 ФЕР11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-01 

(До 50 мм) 

100 м2 21,9902 1 21,9902       

  
 

До 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) 

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

80,1146966 
  

20 205,73 

  1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,2) 

чел.-ч 0,44 8,28 80,1146966 252,21 
 

20 205,73 

  2 ЭМ 
      

23 060,98 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,21 9 41,561478 531,15 
 

22 075,38 

  91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 2 9 395,8236 2,49 
 

985,60 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный 

м3 0,51 6 67,290012 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             43 266,71 

  
 

ФОТ 
      

20 205,73 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

20 367,38 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

11 163,67 
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Всего по позиции         3 401,41   74 797,76 

64 ФССЦ-

04.3.01.09-0015 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 

м3 67,29

0012 

1 67,290012 4 234,77   284 957,72 

  
 

Всего по позиции             284 957,72 

65 ФЕР11-01-027-05 Устройство покрытий на растворе из сухой 

смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток: 

рельефных глазурованных керамических 

для полов многоцветных 

100 м2 5,085

9 

1 5,0859       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

840,6809608 
  

233 045,17 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,2) 

чел.-ч 119,7

8 

1,38 840,6809608 277,21 
 

233 045,17 

  2 ЭМ 
      

19 021,87 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,36 1,5 2,746386 1 062,52 
 

2 918,09 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м 

маш.час 2,3 1,5 17,546355 531,15 
 

9 319,75 

  91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л 

маш.час 1,56 1,5 11,901006 335,47 
 

3 992,43 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,28 1,5 2,136078 1 306,88 
 

2 791,60 

  4 М 
      

543 805,25 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,1 
 

0,50859 36,98 
 

18,81 
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  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,5 
 

2,54295 43,24 
 

109,96 

  04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки 

межплиточных швов шириной 1-6 мм 

(различная цветовая гамма) 

т 0,05 
 

0,254295 89 160,32 
 

22 673,02 

  06.2.02.01-0081 Плитка керамическая глазурованная для 

полов рельефная, квадратная и 

прямоугольная с многоцветным рисунком, 

декорированная методом сериографии, 

толщина 11 мм 

м2 102 
 

518,7618 943,88 
 

489 648,89 

  14.1.06.02-1002 Клей плиточный кг 450 
 

2288,655 13,70 
 

31 354,57 

  
 

Итого прямые затраты             795 872,29 

  
 

ФОТ 
      

233 045,17 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

234 909,53 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

128 757,46 

  
 

Всего по позиции         227 990,97   1 159 539,28 

66 ФЕР11-01-047-01 Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см 

100 м2 3,3494 1 3,3494       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1434,8146322 
  

397 744,96 
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  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,2) 

чел.-ч 310,42 1,38 1434,8146322 277,21 
 

397 744,96 

  2 ЭМ 
      

3 111,41 

  91.05.01-016 Краны башенные, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02 1,5 0,100482 958,47 
 

96,31 

  91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.час 0,01 1,5 0,050241 2 011,41 
 

101,06 

  91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л 

маш.час 1,69 1,5 8,490729 335,47 
 

2 848,38 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,01 1,5 0,050241 1 306,88 
 

65,66 

  4 М 
      

3 936,74 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,44 
 

1,473736 36,98 
 

54,50 

  04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки 

межплиточных швов шириной 1-6 мм 

(различная цветовая гамма) 

т 0,013 
 

0,0435422 89 160,32 
 

3 882,24 

Н 06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400х400 мм м2 102 
 

341,6388 
  

  

Н 11.2.04.05 Рейки деревянные м3 0,01 
 

0,033494 
  

  

Н 14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 1,2 
 

4,01928 
  

  

П,Н 14.4.01.21 Грунтовка т 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             404 793,11 

  
 

ФОТ 
      

397 744,96 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

400 926,92 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

219 754,09 

  
 

Всего по позиции         306 166,51   1 025 474,12 

67 ФССЦ-

06.2.05.03-0006 

Гранит керамический многоцветный 

полированный, размер 400х400х9 мм 

м2 341,6388 1 341,6388 918,69   313 860,15 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

Всего по позиции             313 860,15 

68 ФССЦ-

14.1.06.02-0016 

Клей для плитки КРЕПС "Плюс" т 4,01928 1 4,01928 56 910,00   228 737,22 

  
 

Всего по позиции             228 737,22 

69 ФССЦ-

14.4.01.02-0011 

Грунтовка: "Тифенгрунд" л 80,2 1 80,2 435,80   34 951,16 

  
 

Всего по позиции             34 951,16 

70 ФЕР15-01-043-01 Облицовка лестничных площадок и 

маршей керамогранитными плитами 

100 м2 0,8532 1 0,8532       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

284,2517707 
  

99 465,38 

  1-5-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 5,0) 

чел.-ч 241,42 1,38 284,2517707 349,92 
 

99 465,38 

П,Н 01.7.03.01-0001 Вода м3 0 
 

0 
  

  

П,Н 04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов т 0 
 

0 
  

  

П,Н 06.2.05.03 Плиты облицовочные м3 0 
 

0 
  

  

П,Н 14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             99 465,38 

  
 

ФОТ 
      

99 465,38 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

89 518,84 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

41 427,33 

  
 

Всего по позиции         270 055,73   230 411,55 

71 ФССЦ-

04.3.02.09-0102 

Смеси сухие водостойкие для затирки 

межплиточных швов шириной 1-6 мм 

(различная цветовая гамма) 

т 0,0110916 1 0,0110916 89 160,32   988,93 

  
 

Всего по позиции             988,93 

72 ФССЦ-

06.2.05.03-0006 

Гранит керамический многоцветный 

полированный, размер 400х400х9 мм 

м2 87,0264 1 87,0264 918,69   79 950,28 

  
 

Всего по позиции             79 950,28 

73 ФССЦ-

14.1.06.02-0016 

Клей для плитки КРЕПС "Плюс" т 1,02384 1 1,02384 56 910,00   58 266,73 

  
 

Всего по позиции             58 266,73 

74 ФЕР11-01-036-

01 

Устройство покрытий: из линолеума на 

клее 

100 м2 13,1598 1 13,1598       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

693,7320168 
  

182 853,88 

  1-2-7 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,7) 

чел.-ч 38,2 1,38 693,7320168 263,58 
 

182 853,88 

  2 ЭМ 
      

16 568,37 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,35 1,5 6,908895 531,15 
 

3 669,66 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,5 1,5 9,86985 1 306,88 
 

12 898,71 

  4 М 
      

284,51 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,5 
 

6,5799 43,24 
 

284,51 

Н 01.6.03.04 Линолеум м2 102 
 

1342,2996 
  

  

Н 14.1.02.04 Состав клеящий кг 50 
 

657,99 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             199 706,76 

  
 

ФОТ 
      

182 853,88 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

184 316,71 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

101 026,77 

  
 

Всего по позиции         36 858,48   485 050,24 

75 ФССЦ-

01.6.03.04-0093 

Линолеум коммерческий гетерогенный: 

"ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL" 

(толщина 2 мм, толщина защитного слоя 

0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, 

В2, РП1, Д2, Т2) 

м2 1342,2996 1 1342,2996 1 021,58   1 371 266,43 

  
 

Всего по позиции             1 371 266,43 

76 ФССЦ-

14.1.02.04-0102 

Клей для укладки ПВХ-покрытий кг 657,99 1 657,99 432,66   284 685,95 

  
 

Всего по позиции             284 685,95 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

    «Итоги по разделу 5 Полы :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 7 587 308,07 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 2 419 331,36 

  
 

               Эксплуатация машин 321 024,15 

  
 

               Материалы 4 846 952,56 

  
 

     Строительные работы 11 080 599,91 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 2 419 331,36 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 321 024,15 

  
 

               материалы 4 846 952,56 

  
 

               накладные расходы 2 268 063,78 

  
 

               сметная прибыль 1 225 228,06 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 2 419 331,36 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 2 268 063,78 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 1 225 228,06 

  
 

  Итого по разделу 5 Полы» [23] 11 080 599,91 

Раздел 6. Внутренние отделочные работы 

77 ФЕРр62-47-1 Расчистка поверхностей шпателем, 

щетками от старых покрасок 

м2 1946,95 1 1946,95       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1129,231 
  

270 439,53 

  1-1-6 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 1,6) 

чел.-ч 0,58 
 

1129,231 239,49 
 

270 439,53 

  
 

Итого прямые затраты             270 439,53 

  
 

ФОТ 
      

270 439,53 

  Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 90 
 

90 
  

243 395,58 

  Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 46 
 

46 
  

124 402,18 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

Всего по позиции         327,81   638 237,29 

78 ФЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних 

помещений 

100 м2 19,4695 1 19,4695       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

471,1619 
  

129 004,13 

  1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,1) 

чел.-ч 24,2 
 

471,1619 273,80 
 

129 004,13 

  2 ЭМ 
      

1 034,12 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,1 
 

1,94695 531,15 
 

1 034,12 

  4 М 
      

2 878,80 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,01 
 

0,194695 36,98 
 

7,20 

  04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый, состав 1:1:6 

м3 0,034 
 

0,661963 4 338,00 
 

2 871,60 

  
 

Итого прямые затраты             132 917,05 

  
 

ФОТ 
      

129 004,13 

  Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-

строительные) 

% 89 
 

89 
  

114 813,68 

  Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-

строительные) 

% 44 
 

44 
  

56 761,82 

  
 

Всего по позиции         15 639,46   304 492,55 

79 ФЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из 

керамических глазурованных плиток 

100 м2 0,4378 1 0,4378       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

32,52854 
  

8 130,18 

  1-2-1 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,1) 

чел.-ч 74,3 
 

32,52854 249,94 
 

8 130,18 

  2 ЭМ 
      

537,68 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,35 
 

0,15323 531,15 
 

81,39 

  91.18.01-508 Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 

5,0 м3/мин 

маш.час 1,64 
 

0,717992 600,00 
 

430,80 

  91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические 

маш.час 3,28 
 

1,435984 17,75 
 

25,49 

Н 999-9900 Строительный мусор т 4,41 
 

1,930698 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             8 667,86 

  
 

ФОТ 
      

8 130,18 

  Пр/812-097.0-1 НР Стекольные, обойные и облицовочные 

работы (ремонтно-строительные) 

% 90 
 

90 
  

7 317,16 

  Пр/774-097.0 СП Стекольные, обойные и облицовочные 

работы (ремонтно-строительные) 

% 45 
 

45 
  

3 658,58 

  
 

Всего по позиции         44 868,89   19 643,60 

80 ФЕРр62-47-1 Расчистка поверхностей шпателем, 

щетками от старых покрасок 

м2 2689,6 1 2689,6       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1559,968 
  

373 596,74 

  1-1-6 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 1,6) 

чел.-ч 0,58 
 

1559,968 239,49 
 

373 596,74 

  
 

Итого прямые затраты             373 596,74 

  
 

ФОТ 
      

373 596,74 

  Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 90 
 

90 
  

336 237,07 

  Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 46 
 

46 
  

171 854,50 

  
 

Всего по позиции         327,81   881 688,31 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

81 ФЕР15-01-019-

01 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе: по кирпичу и бетону 

100 м2 0,9411 1 0,9411       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

259,7436 
  

75 543,83 

  1-3-6 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,6) 

чел.-ч 200 1,38 259,7436 290,84 
 

75 543,83 

  2 ЭМ 
      

682,34 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,05 1,5 0,0705825 1 062,52 
 

75,00 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м 

маш.час 0,81 1,5 1,1434365 531,15 
 

607,34 

  4 М 
      

3 990,04 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,465 
 

0,4376115 36,98 
 

16,18 

  01.7.07.29-0091 Опилки древесные м3 0,1 
 

0,09411 864,02 
 

81,31 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,5 
 

0,47055 43,24 
 

20,35 

  03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного 

назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 

32,5Н) 

т 0,04 
 

0,037644 9 114,10 
 

343,09 

  04.3.01.09-0023 Раствор отделочный тяжелый цементный, 

состав 1:3 

м3 1,5 
 

1,41165 2 499,99 
 

3 529,11 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

Н 06.2.05.04 Плитки рядовые м2 100 
 

94,11 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             80 216,21 

  
 

ФОТ 
      

75 543,83 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

67 989,45 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

31 464,01 

  
 

Всего по позиции         190 914,54   179 669,67 

82 ФССЦ-

06.2.05.03-0006 

Гранит керамический многоцветный 

полированный, размер 400х400х9 мм 

м2 94,11 1 94,11 918,69   86 457,92 

  
 

Всего по позиции             86 457,92 

83 ФЕР15-02-019-

03 

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен 

100 м2 21,2493 1 21,2493       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

952,7378647 
  

257 610,79 

  1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,0) 

чел.-ч 32,49 1,38 952,7378647 270,39 
 

257 610,79 

  2 ЭМ 
      

11 717,53 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02 1,5 0,637479 1 062,52 
 

677,33 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,21 1,5 6,6935295 531,15 
 

3 555,27 

  91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л 

маш.час 0,7 1,5 22,311765 335,47 
 

7 484,93 

  4 М 
      

400,76 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,51 
 

10,837143 36,98 
 

400,76 

Н 04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 
 

18,061905 
  

  

П,Н 14.4.01.21 Грунтовка т 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             269 729,08 

  
 

ФОТ 
      

257 610,79 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

231 849,71 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

107 294,89 

  
 

Всего по позиции         28 653,82   608 873,68 

84 ФССЦ-

14.4.01.02-0011 

Грунтовка: "Тифенгрунд" л 276,2409 1 276,2409 435,80   120 385,78 

  
 

Всего по позиции             120 385,78 

85 ФССЦ-

04.3.02.05-0006 

Смеси штукатурные на основе гипса, 

быстротвердеющие, для 

механизированного нанесения, М50 

т 18,061905 1 18,061905 18 169,52   328 176,14 

  
 

Всего по позиции             328 176,14 
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86 ФЕР15-02-019-

01 

Сплошное выравнивание внутренних 

бетонных поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) известковым 

раствором: стен 

100 м2 23,7973 1 23,7973       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1215,090138 
  

336 835,14 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,2) 

чел.-ч 37 1,38 1215,090138 277,21 
 

336 835,14 

  2 ЭМ 
      

4 739,98 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,25 1,5 8,9239875 531,15 
 

4 739,98 

  4 М 
      

61 939,61 

  04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый, состав 1:1:6 

м3 0,6 
 

14,27838 4 338,00 
 

61 939,61 

  
 

Итого прямые затраты             403 514,73 

  
 

ФОТ 
      

336 835,14 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

303 151,63 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

140 291,84 
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Всего по позиции         35 590,52   846 958,20 

87 ФЕРр61-26-1 Перетирка штукатурки: внутренних 

помещений 

100 м2 21,2493 1 21,2493       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

514,23306 
  

140 797,01 

  1-3-1 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,1) 

чел.-ч 24,2 
 

514,23306 273,80 
 

140 797,01 

  2 ЭМ 
      

1 128,66 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,1 
 

2,12493 531,15 
 

1 128,66 

  4 М 
      

3 141,96 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,01 
 

0,212493 36,98 
 

7,86 

  04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый, состав 1:1:6 

м3 0,034 
 

0,7224762 4 338,00 
 

3 134,10 

  
 

Итого прямые затраты             145 067,63 

  
 

ФОТ 
      

140 797,01 

  Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-

строительные) 

% 89 
 

89 
  

125 309,34 

  Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-

строительные) 

% 44 
 

44 
  

61 950,68 

  
 

Всего по позиции         15 639,46   332 327,65 

88 ФЕР15-02-019-

03 

Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных 

смесей толщиной до 10 мм: стен 

100 м2 19,4695 1 19,4695       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 
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  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

872,9383959 
  

236 033,81 

  1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,0) 

чел.-ч 32,49 1,38 872,9383959 270,39 
 

236 033,81 

  2 ЭМ 
      

10 736,09 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,02 1,5 0,584085 1 062,52 
 

620,60 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,21 1,5 6,1328925 531,15 
 

3 257,49 

  91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л 

маш.час 0,7 1,5 20,442975 335,47 
 

6 858,00 

  4 М 
      

367,19 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,51 
 

9,929445 36,98 
 

367,19 

Н 04.3.02.09 Смеси на цементной основе т 0,85 
 

16,549075 
  

  

П,Н 14.4.01.21 Грунтовка т 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             247 137,09 

  
 

ФОТ 
      

236 033,81 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

212 430,43 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

98 308,08 

  
 

Всего по позиции         28 653,82   557 875,60 
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89 ФССЦ-

14.4.01.02-0011 

Грунтовка: "Тифенгрунд" л 253,1035 1 253,1035 435,80   110 302,51 

  
 

Всего по позиции             110 302,51 

90 ФССЦ-

04.3.02.05-0006 

Смеси штукатурные на основе гипса, 

быстротвердеющие, для 

механизированного нанесения, М50 

т 16,549075 1 16,549075 18 169,52   300 688,75 

  
 

Всего по позиции             300 688,75 

91 ФЕР15-01-047-

15 

Устройство потолков: плитно-ячеистых 

по каркасу из оцинкованного профиля 

100 м2 2,6337 1 2,6337       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

372,3914848 
  

110 846,05 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,8) 

чел.-ч 102,46 1,38 372,3914848 297,66 
 

110 846,05 

  2 ЭМ 
      

25 240,79 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,76 1,5 3,002418 531,15 
 

1 594,73 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 4,58 1,5 18,093519 1 306,88 
 

23 646,06 

  4 М 
      

67 158,59 

  01.6.04.02-0011 Панели потолочные с комплектующими м2 103 
 

271,2711 247,57 
 

67 158,59 

  
 

Итого прямые затраты             203 245,43 

  
 

ФОТ 
      

110 846,05 
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  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

99 761,45 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

46 167,38 

  
 

Всего по позиции         132 579,36   349 174,26 

92 ФЕР15-04-027-

06 

Третья шпатлевка при высококачественной 

окраске по штукатурке и сборным 

конструкциям: потолков, подготовленных 

под окраску 

100 м2 19,4695 1 19,4695       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

403,01865 
  

121 336,82 

  1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,9) 

чел.-ч 15 1,38 403,01865 301,07 
 

121 336,82 

  2 ЭМ 
      

1 681,78 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м 

маш.час 0,01 1,5 0,2920425 531,15 
 

155,12 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 

т 

маш.час 0,04 1,5 1,16817 1 306,88 
 

1 526,66 

  4 М 
      

79 584,27 
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Продолжение Приложения Д 
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  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 4,4 
 

85,6658 533,80 
 

45 728,40 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,15 
 

2,920425 43,24 
 

126,28 

  14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая т 0,032 
 

0,623024 54 138,51 
 

33 729,59 

  
 

Итого прямые затраты             202 602,87 

  
 

ФОТ 
      

121 336,82 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

109 203,14 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

50 536,79 

  
 

Всего по позиции         18 610,79   362 342,80 

93 ФЕР15-04-005-

04 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке потолков 

100 м2 19,4695 1 19,4695       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1316,52759 
  

373 933,33 

  1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,4) 

чел.-ч 49 1,38 1316,52759 284,03 
 

373 933,33 

  2 ЭМ 
      

6 416,87 
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  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,02 1,5 0,584085 531,15 
 

310,24 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,16 1,5 4,67268 1 306,88 
 

6 106,63 

  4 М 
      

39 900,78 

  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 0,84 
 

16,35438 533,80 
 

8 729,97 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,31 
 

6,035545 43,24 
 

260,98 

  14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая т 0,055 
 

1,0708225 28 865,50 
 

30 909,83 

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 
 

1,2265785 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             420 250,98 

  
 

ФОТ 
      

373 933,33 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

336 540,00 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

155 743,23 

  
 

Всего по позиции         46 869,94   912 534,21 

94 ФССЦ-

14.3.02.01-0224 

Краска водоэмульсионная для 

внутренних работ ВАК-25 

т 1,2265785 1 1,2265785 82 000,00   100 579,44 

  
 

Всего по позиции             100 579,44 

95 ФЕР15-04-027-

05 

Третья шпатлевка при 

высококачественной окраске по 

штукатурке и сборным конструкциям: 

стен, подготовленных под окраску 

100 м2 15,6475 1 15,6475       
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  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

235,369695 
  

70 862,75 

  1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,9) 

чел.-ч 10,9 1,38 235,369695 301,07 
 

70 862,75 

  2 ЭМ 
      

1 044,89 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м 

маш.час 0,01 1,5 0,2347125 531,15 
 

124,67 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,03 1,5 0,7041375 1 306,88 
 

920,22 

  4 М 
      

61 419,93 

  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 4,4 
 

68,849 533,80 
 

36 751,60 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,15 
 

2,347125 43,24 
 

101,49 

  14.5.11.01-0003 Шпатлевка масляно-клеевая т 0,029 
 

0,4537775 54 138,51 
 

24 566,84 

  
 

Итого прямые затраты             133 327,57 

  
 

ФОТ 
      

70 862,75 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

63 776,48 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

29 514,34 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

Всего по позиции         14 482,72   226 618,39 

96 ФЕР15-04-005-

03 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен 

100 м2 15,6475 1 15,6475       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

842,14845 
  

239 195,42 

  1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,4) 

чел.-ч 39 1,38 842,14845 284,03 
 

239 195,42 

  2 ЭМ 
      

4 850,46 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,02 1,5 0,469425 531,15 
 

249,34 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,15 1,5 3,5206875 1 306,88 
 

4 601,12 

  4 М 
      

30 261,28 

  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 0,84 
 

13,1439 533,80 
 

7 016,21 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,31 
 

4,850725 43,24 
 

209,75 

  14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая т 0,051 
 

0,7980225 28 865,50 
 

23 035,32 

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 
 

0,9857925 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             274 307,16 

  
 

ФОТ 
      

239 195,42 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

215 275,88 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

99 624,89 

  
 

Всего по позиции         37 655,08   589 207,93 

97 ФССЦ-

14.3.02.01-0224 

Краска водоэмульсионная для внутренних 

работ ВАК-25 

т 0,9857925 1 0,9857925 82 000,00   80 834,99 

  
 

Всего по позиции             80 834,99 

98 ФЕР15-04-007-

01 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами улучшенная: по 

штукатурке стен 

100 м2 8,14985 1 8,14985       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

489,9103031 
  

135 808,04 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 

3,2) 

чел.-ч 43,56 1,38 489,9103031 277,21 
 

135 808,04 

  2 ЭМ 
      

2 510,03 

  91.06.06-046 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 25 м 

маш.час 0,02 1,5 0,2444955 464,55 
 

113,58 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 

т 

маш.час 0,15 1,5 1,8337163 1 306,88 
 

2 396,45 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  4 М 
      

37 964,99 

  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 0,84 
 

6,845874 533,80 
 

3 654,33 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,31 
 

2,5264535 43,24 
 

109,24 

  14.5.11.02-0101 Шпатлевка водно-дисперсионная т 0,051 
 

0,4156424 82 285,69 
 

34 201,42 

Н 14.3.02.01 Краска акриловая т 0,03 
 

0,2444955 
  

  

Н 14.4.01.02 Грунтовка т 0,02 
 

0,162997 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             176 283,06 

  
 

ФОТ 
      

135 808,04 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

122 227,24 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

56 564,05 

  
 

Всего по позиции         43 568,21   355 074,35 

99 ФССЦ-

14.4.01.02-0027 

Грунтовка акриловая: TIEFGRUND LF, 

CAPAROL 

л 162,997 1 162,997 657,52   107 173,79 

  
 

Всего по позиции             107 173,79 

100 ФССЦ-

14.3.02.01-0002 

Краска «Нортовская интерьерная» кг 244,4955 1 244,4955 192,55   47 077,61 

  
 

Всего по позиции             47 077,61 

101 ФЕР15-06-001-

02 

Оклейка обоями стен по монолитной 

штукатурке и бетону: тиснеными и 

плотными 

100 м2 2,1799 1 2,1799       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

127,2494826 
  

36 575,32 

  1-3-5 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,5) 

чел.-ч 42,3 1,38 127,2494826 287,43 
 

36 575,32 

  2 ЭМ 
      

60,10 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,01 1,5 0,0326985 531,15 
 

17,37 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,01 1,5 0,0326985 1 306,88 
 

42,73 

  4 М 
      

2 599,80 

  01.7.02.10-0005 Бумага ролевая т 0,0071 
 

0,0154773 51 873,05 
 

802,85 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,01 
 

0,021799 36,98 
 

0,81 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,01 
 

0,021799 43,24 
 

0,94 

  02.4.03.02-0001 Щебень пористый из металлургического 

шлака М 600, фракция 5-10 мм 

м3 0,0004 
 

0,000872 1 541,49 
 

1,34 

  14.1.03.01-0001 Клей для обоев КМЦ т 0,0029 
 

0,0063217 187 

211,87 

 
1 183,50 

  14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая т 0,0097 
 

0,021145 28 865,50 
 

610,36 

Н 01.6.02.01 Обои 100 м2 1,15 
 

2,506885 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             39 235,22 

  
 

ФОТ 
      

36 575,32 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

32 917,79 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

15 233,62 

  
 

Всего по позиции         40 087,45   87 386,63 

102 ФССЦ-

01.6.02.01-0021 

Обои высококачественные 100 м2 2,506885 1 2,506885 19 059,90   47 780,98 

  
 

Всего по позиции             47 780,98 

    «Итоги по разделу 6 Внутренние отделочные работы :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 4 709 996,12 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 2 916 548,89 

  
 

               Эксплуатация машин 72 381,32 

  
 

               Материалы 1 721 065,91 

  
 

     Строительные работы 8 581 563,03 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 2 916 548,89 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 72 381,32 

  
 

               материалы 1 721 065,91 

  
 

               накладные расходы 2 622 196,03 

  
 

               сметная прибыль 1 249 370,88 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 2 916 548,89 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 2 622 196,03 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 1 249 370,88 

  
 

  Итого по разделу 6 Внутренние отделочные работы» [23] 8 581 563,03 

Раздел 7. Ремонт помещений подвала 

103 ФЕР46-02-009-

02 

Отбивка штукатурки с поверхностей: 

стен и потолков кирпичных 

100 м2 6,6165 1 6,6165       
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

150,98853 
  

37 395,33 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,0) 

чел.-ч 22,82 
 

150,98853 247,67 
 

37 395,33 

Н 999-9900 Строительный мусор т 4,6 
 

30,4359 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             37 395,33 

  
 

ФОТ 
      

37 395,33 

  Пр/812-040.2-1 «НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) 

в целом 

% 91 
 

91 
  

34 029,75 

  Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) 

в целом» [23] 

% 52 
 

52 
  

19 445,57 

  
 

Всего по позиции         13 733,95   90 870,65 

104 ФЕР26-01-037-

02 

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме 

холодных поверхностей: покрытий и 

перекрытий сверху 

(Применительно.Снятие  теплоизоляции) 

м3 0,839 1 0,839       

  Приказ от 

08.08.2022 № 

648/пр п.144 

табл.2 

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

7,336216 
  

2 158,68 

  1-3-7 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,7) 

чел.-ч 10,93 0,8 7,336216 294,25 
 

2 158,68 

  2 ЭМ 
      

760,81 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т) 

маш.час 0,72 0,8 0,483264 38,74 
 

18,72 

  91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,52 0,8 0,349024 467,45 
 

163,15 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,66 0,8 0,442992 1 306,88 
 

578,94 

  4 М 
      

0,00 

  01.2.01.02-0021 Битумы нефтяные модифицированные для 

кровельных мастик БНМ-55/60 

т 0,09 0 0 41 080,17 
 

0,00 

Н 12.2.05.05 Изделия теплоизоляционные м3 0,97 0 0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             2 919,49 

  
 

ФОТ 
      

2 158,68 

  Пр/812-020.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Теплоизоляционные работы % 97 
 

97 
  

2 093,92 

  Пр/774-020.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Теплоизоляционные работы % 55 
 

55 
  

1 187,27 

  
 

Всего по позиции         7 390,56   6 200,68 

105 ФЕР26-01-037-

01 

Изоляция изделиями из волокнистых и 

зернистых материалов на битуме 

холодных поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных (Применительно.Снятие  

теплоизоляции) 

м3 29,521 1 29,521       

  Приказ от 

08.08.2022 № 

648/пр п.144 

табл.2 

Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

473,280672 
  

144 099,77 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  1-4-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 4,0) 

чел.-ч 20,04 0,8 473,280672 304,47 
 

144 099,77 

  2 ЭМ 
      

29 682,89 

  91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 

19,62 кН (2 т) 

маш.час 0,72 0,8 17,004096 38,74 
 

658,74 

  91.08.04-021 Котлы битумные передвижные 400 л маш.час 0,7 0,8 16,53176 467,45 
 

7 727,77 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т 

маш.час 0,69 0,8 16,295592 1 306,88 
 

21 296,38 

  4 М 
      

0,00 

  01.2.01.02-0021 Битумы нефтяные модифицированные для 

кровельных мастик БНМ-55/60 

т 0,12 0 0 41 080,17 
 

0,00 

  01.7.15.02-0054 Болты анкерные оцинкованные кг 2 0 0 0,00 
 

0,00 

  01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,0039 0 0 74 143,66 
 

0,00 

  11.1.03.01-0079 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-

6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, 

сорт III 

м3 0,05 0 0 7 731,11 
 

0,00 

Н 12.2.05.05 Изделия теплоизоляционные м3 0,97 0 0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             173 782,66 

  
 

ФОТ 
      

144 099,77 

  Пр/812-020.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25 

НР Теплоизоляционные работы % 97 
 

97 
  

139 776,78 

  Пр/774-020.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16 

СП Теплоизоляционные работы % 55 
 

55 
  

79 254,87 

  
 

Всего по позиции         13 306,27   392 814,31 

106 ФЕР46-02-009-

02 

Отбивка штукатурки с поверхностей: 

стен и потолков кирпичных 

100 м2 15,1893 1 15,1893       
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

346,619826 
  

85 847,33 

  1-2-0 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,0) 

чел.-ч 22,82 
 

346,619826 247,67 
 

85 847,33 

Н 999-9900 Строительный мусор т 4,6 
 

69,87078 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             85 847,33 

  
 

ФОТ 
      

85 847,33 

  Пр/812-040.2-1 «НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) 

в целом 

% 91 
 

91 
  

78 121,07 

  Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) 

в целом» [23] 

% 52 
 

52 
  

44 640,61 

  
 

Всего по позиции         13 733,94   208 609,01 

107 ФЕР11-01-011-

01 

Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм 

100 м2 6,6165 1 6,6165       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

325,055412 
  

81 982,23 

  1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,2) 

чел.-ч 35,6 1,38 325,055412 252,21 
 

81 982,23 

  2 ЭМ 
      

6 888,09 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 1,27 1,5 12,6044325 531,15 
 

6 694,84 

  91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 7,82 1,5 77,611545 2,49 
 

193,25 

  4 М 
      

856,37 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 3,5 
 

23,15775 36,98 
 

856,37 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный 

м3 2,04 
 

13,49766 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             89 726,69 

  
 

ФОТ 
      

81 982,23 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

82 638,09 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

45 295,18 

  
 

Всего по позиции         32 896,54   217 659,96 

108 ФССЦ-

04.3.01.09-0015 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 

м3 13,49766 1 13,49766 4 234,77   57 159,49 

  
 

Всего по позиции             57 159,49 

109 ФЕР11-01-011-

02 

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к расценке 11-01-011-01 

(До 50 мм) 

100 м2 6,6165 1 6,6165       

  
 

До 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

24,1052328 
  

6 079,58 

  1-2-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 2,2) 

чел.-ч 0,44 8,28 24,1052328 252,21 
 

6 079,58 

  2 ЭМ 
      

6 938,68 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,21 9 12,505185 531,15 
 

6 642,13 

  91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 2 9 119,097 2,49 
 

296,55 

Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный 

м3 0,51 6 20,24649 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             13 018,26 

  
 

ФОТ 
      

6 079,58 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

6 128,22 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

3 358,97 

  
 

Всего по позиции         3 401,41   22 505,45 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

110 ФССЦ-

04.3.01.09-0015 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 

м3 20,24649 1 20,24649 4 234,77   85 739,23 

  
 

Всего по позиции             85 739,23 

111 ФЕР15-02-016-

04 

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: 

улучшенная потолков 

100 м2 6,6165 1 6,6165       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том 

числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 

оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

684,80775 
  

203 839,87 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,8) 

чел.-ч 75 1,38 684,80775 297,66 
 

203 839,87 

  2 ЭМ 
      

19 967,85 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 

45 м 

маш.час 0,84 1,5 8,33679 531,15 
 

4 428,09 

  91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 м3/ч маш.час 4,7 1,5 46,646325 333,14 
 

15 539,76 

  4 М 
      

73 716,69 

  01.7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,6х50 мм 

т 0,00012 
 

0,000794 70 636,73 
 

56,09 

  04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый, состав 1:1:6 

м3 1,92 
 

12,70368 4 338,00 
 

55 108,56 

  08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, 

без покрытия 

м2 5,54 
 

36,65541 506,12 
 

18 552,04 

  
 

Итого прямые затраты             297 524,41 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

ФОТ 
      

203 839,87 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

183 455,88 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

84 899,31 

  
 

Всего по позиции         85 525,52   565 879,60 

112 ФЕР15-02-016-

03 

Штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен 

100 м2 15,1893 1 15,1893       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое 

или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; 

ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1551,131316 
  

461 709,75 

  1-3-8 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,8) 

чел.-ч 74 1,38 1551,131316 297,66 
 

461 709,75 

  2 ЭМ 
      

45 839,57 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,84 1,5 19,138518 531,15 
 

10 165,42 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.07.07-041 Растворонасосы, производительность 1 

м3/ч 

маш.час 4,7 1,5 107,084565 333,14 
 

35 674,15 

  4 М 
      

166 648,44 

  01.7.15.06-0121 Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,6х50 мм 

т 0,00012 
 

0,0018227 70 636,73 
 

128,75 

  03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3 т 0,006 
 

0,0911358 7 832,55 
 

713,83 

  04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно-известковый, состав 1:1:6 

м3 1,87 
 

28,403991 4 338,00 
 

123 216,51 

  08.1.02.17-0161 Сетка тканая с квадратными ячейками № 

05, без покрытия 

м2 5,54 
 

84,148722 506,12 
 

42 589,35 

  
 

Итого прямые затраты             674 197,76 

  
 

ФОТ 
      

461 709,75 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

415 538,78 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

192 302,11 

  
 

Всего по позиции         84 404,06   1 282 038,65 

113 ФЕР11-01-027-

05 

Устройство покрытий на растворе из 

сухой смеси с приготовлением раствора 

в построечных условиях из плиток: 

рельефных глазурованных 

керамических для полов многоцветных 

100 м2 6,6165 1 6,6165       
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 

оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

1093,6836306 
  

303 180,04 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,2) 

чел.-ч 119,78 1,38 1093,6836306 277,21 
 

303 180,04 

  2 ЭМ 
      

24 746,49 

  91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,36 1,5 3,57291 1 062,52 
 

3 796,29 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 2,3 1,5 22,826925 531,15 
 

12 124,52 

  91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л 

маш.час 1,56 1,5 15,48261 335,47 
 

5 193,95 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 

маш.час 0,28 1,5 2,77893 1 306,88 
 

3 631,73 

  4 М 
      

707 463,27 

  01.7.03.01-0001 Вода м3 0,1 
 

0,66165 36,98 
 

24,47 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,5 
 

3,30825 43,24 
 

143,05 

  04.3.02.09-0102 Смеси сухие водостойкие для затирки 

межплиточных швов шириной 1-6 мм 

(различная цветовая гамма) 

т 0,05 
 

0,330825 89 160,32 
 

29 496,46 

  06.2.02.01-0081 Плитка керамическая глазурованная для 

полов рельефная, квадратная и 

прямоугольная с многоцветным 

рисунком, декорированная методом 

сериографии, толщина 11 мм 

м2 102 
 

674,883 943,88 
 

637 008,57 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  14.1.06.02-1002 Клей плиточный кг 450 
 

2977,425 13,70 
 

40 790,72 

  
 

Итого прямые затраты             1 035 389,80 

  
 

ФОТ 
      

303 180,04 

  Пр/812-011.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Полы % 112 0,9 100,8 
  

305 605,48 

  Пр/774-011.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Полы % 65 0,85 55,25 
  

167 506,97 

  
 

Всего по позиции         227 990,97   1 508 502,25 

114 ФЕР10-01-039-

03 

Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных 

нерубленых стенах, площадь проема до 

3 м2 

100 м2 0,3528 1 0,3528       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

55,98936 
  

15 902,66 

  1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,4) 

чел.-ч 115 1,38 55,98936 284,03 
 

15 902,66 

  2 ЭМ 
      

2 613,66 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,49 1,5 0,259308 531,15 
 

137,73 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 

маш.час 3,58 1,5 1,894536 1 306,88 
 

2 475,93 

  4 М 
      

6 522,96 

  01.7.07.29-0111 Пакля пропитанная кг 108 
 

38,1024 159,70 
 

6 084,95 

  01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,01012 
 

0,0035703 74 143,66 
 

264,72 

  11.1.03.06-0087 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 

75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, 

сорт III 

м3 0,08 
 

0,028224 6 139,80 
 

173,29 

П,Н 01.7.04.07 Скобяные изделия компл 0 
 

0 
  

  

Н 11.1.01.10 Наличники м 540 
 

190,512 
  

  

Н 11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 
 

35,28 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             25 039,28 

  
 

ФОТ 
      

15 902,66 

  Пр/812-010.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Деревянные конструкции % 108 0,9 97,2 
  

15 457,39 

  Пр/774-010.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Деревянные конструкции % 55 0,85 46,75 
  

7 434,49 

  
 

Всего по позиции         135 859,30   47 931,16 

115 ФССЦ-

11.2.02.01-0022 

Блоки дверные внутренние: 

двупольные глухие шлифованные, из 

массива сосны, тонированные 

м2 35,28 1 35,28 5 545,04   195 629,01 

  



255 
 

Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.1 

 

  
 

Всего по позиции             195 629,01 

116 ФССЦ-

11.1.01.10-0004 

Наличники из древесины тип Н-1, 

размер 13х74 мм 

м 190,512 1 190,512 92,14   17 553,78 

  
 

Всего по позиции             17 553,78 

117 ФССЦ-

01.7.04.07-0003 

Комплект скобяных изделий для 

блоков входных дверей в помещение 

однопольных 

компл 14 1 14 843,83   11 813,62 

  
 

Всего по позиции             11 813,62 

118 ФЕР15-04-005-

04 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке потолков 

100 м2 6,6155 1 6,6155       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в 

том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки 

рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное 

оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

447,34011 
  

127 058,01 

  1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,4) 

чел.-ч 49 1,38 447,34011 284,03 
 

127 058,01 

  2 ЭМ 
      

2 180,37 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,02 1,5 0,198465 531,15 
 

105,41 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 

маш.час 0,16 1,5 1,58772 1 306,88 
 

2 074,96 

  4 М 
      

13 557,80 

  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 0,84 
 

5,55702 533,80 
 

2 966,34 
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  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,31 
 

2,050805 43,24 
 

88,68 

  14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая т 0,055 
 

0,3638525 28 865,50 
 

10 502,78 

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 
 

0,4167765 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             142 796,18 

  
 

ФОТ 
      

127 058,01 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

114 352,21 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

52 919,66 

  
 

Всего по позиции         46 869,93   310 068,05 

119 ФССЦ-

14.3.02.01-0224 

Краска водоэмульсионная для 

внутренних работ ВАК-25 

т 0,4167765 1 0,4167765 82 000,00   34 175,67 

  
 

Всего по позиции             34 175,67 

120 ФЕР15-04-005-

03 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по штукатурке стен 

100 м2 15,1893 1 15,1893       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом 

строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; 

ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства 

без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее 

технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; 

ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

817,488126 
  

232 191,15 
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  1-3-4 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,4) 

чел.-ч 39 1,38 817,488126 284,03 
 

232 191,15 

  2 ЭМ 
      

4 708,41 

  91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м 

маш.час 0,02 1,5 0,455679 531,15 
 

242,03 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 

маш.час 0,15 1,5 3,4175925 1 306,88 
 

4 466,38 

  4 М 
      

29 375,14 

  01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25 

м2 0,84 
 

12,759012 533,80 
 

6 810,76 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,31 
 

4,708683 43,24 
 

203,60 

  14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая т 0,051 
 

0,7746543 28 865,50 
 

22 360,78 

Н 14.3.02.01 Краска водоэмульсионная т 0,063 
 

0,9569259 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             266 274,70 

  
 

ФОТ 
      

232 191,15 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 

п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

208 972,04 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 

п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

96 707,61 

  
 

Всего по позиции         37 655,08   571 954,35 

121 ФССЦ-

14.3.02.01-0224 

Краска водоэмульсионная для 

внутренних работ ВАК-25 

т 0,9569259 1 0,9569259 82 000,00   78 467,92 

  
 

Всего по позиции             78 467,92 
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122 ФЕРр62-29-2 Окраска масляными составами ранее 

окрашенных больших металлических 

поверхностей (кроме крыш): за два 

раза 

100 м2 0,2709 1 0,2709       

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

4,93038 
  

1 366,75 

  1-3-2 Затраты труда рабочих (средний разряд 

работы 3,2) 

чел.-ч 18,2 
 

4,93038 277,21 
 

1 366,75 

  2 ЭМ 
      

3,54 

  91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность 

до 5 т 

маш.час 0,01 
 

0,002709 1 306,88 
 

3,54 

  4 М 
      

116,15 

  01.7.20.08-0051 Ветошь кг 0,1 
 

0,02709 43,24 
 

1,17 

  14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для 

внешних работ по деревянным 

поверхностям 

т 0,009 
 

0,0024381 47 158,85 
 

114,98 

Н 14.4.02.04 Краски масляные готовые к применению 

для наружных работ 

т 0,0161 
 

0,0043615 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             1 486,44 

  
 

ФОТ 
      

1 366,75 

  Пр/812-096.0-1 НР Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 90 
 

90 
  

1 230,08 

  Пр/774-096.0 СП Малярные работы (ремонтно-

строительные) 

% 46 
 

46 
  

628,71 

  
 

Всего по позиции         12 348,58   3 345,23 

123 ФССЦ-

14.4.02.04-0118 

Краска для внутренних работ МА-025, 

кремовая 

т 0,0043615 1 0,0043615 75 648,64   329,94 

  
 

Всего по позиции             329,94               
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    «Итоги по разделу 7 Ремонт помещений подвала :   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 3 326 266,99 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 1 702 811,15 

  
 

               Эксплуатация машин 144 330,36 

  
 

               Материалы 1 479 125,48 

  
 

     Строительные работы 5 709 248,01 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 1 702 811,15 

  
 

               эксплуатация машин и механизмов 144 330,36 

  
 

               материалы 1 479 125,48 

  
 

               накладные расходы 1 587 399,69 

  
 

               сметная прибыль 795 581,33 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 1 702 811,15 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 1 587 399,69 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно)» [23] 795 581,33 

  
 

  Итого по разделу 7 Ремонт помещений подвала 5 709 248,01              
  

    Итоги по смете:   

  
 

     Итого прямые затраты (справочно) 24 198 044,56 

  
 

          в том числе:   

  
 

               Оплата труда рабочих 9 623 721,34 

  
 

               Эксплуатация машин 1 039 402,87 

  
 

               Материалы 13 534 920,35 

  
 

     Строительные работы 37 496 409,58 

  
 

          в том числе:   

  
 

               оплата труда 9 623 721,34 
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               эксплуатация машин и механизмов 1 039 402,87 

  
 

               материалы 13 534 920,35 

  
 

               накладные расходы 8 862 092,62 

  
 

               сметная прибыль 4 436 272,40 

  
 

     Итого ФОТ (справочно) 9 623 721,34 

  
 

     Итого накладные расходы (справочно) 8 862 092,62 

  
 

     Итого сметная прибыль (справочно) 4 436 272,40 

  
 

  ВСЕГО по смете 37 496 409,58 

 Составил: Бахтиярова А. А.  

 Проверил: Шишканова В. Н.  
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Таблица Д.2 – Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта корпуса «Д» ТГУ 

«УВЕРЖДЕН»  

Сводный сметный расчет в сумме 48124,96 тыс. руб.  

В том числе возвратных сумм - тыс. руб.  

 

(ссылка на документ об утверждении) 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

Капитальный ремонт корпуса «Д», четырехэтажный блок в осях 4-12/А-Д 

(Наименование стройки) 

 

Составлен в ценах по состоянию на I квартал 2024 г.  

№ 

п/п 

«Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб.» [23] 
Строительных 

работ 

Монтажных 

работ 

Оборудования, 

мебели и инвентаря 

Прочих затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ЛС 02-01-01 Глава 2. Основные объекты 

строительства 

37 496,409    37 496,409 

2 Методика Глава 8.  Временные здания и 

сооружения (1,8%) 

647,935    647,935 

  Итого 38 144,24    38 144,24 

3 Расчет Глава 12. Проектные работы     1 177,39 1 177,39 

  Итого 38 144,24   1 177,39 39 321,63 

4 Методика Непредвиденные работы и затраты 2% 762,88   23,55 786,43 

  Итого 38 907,12   1 200,94 40 108,06 

  НДС 20% 7 781,42   235,48 8 016,9 

  Всего по смете 46 688,54   1436,42 48124,96 
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Таблица Д.3 – Локальная смета на монтаж вентилируемого фасада корпуса «Д» ТГУ 

 

№ 

п/п 

«Обосновани

е 

Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Сметная стоимость в текущем уровне 

цен, руб.» [23] 

«на 

единицу 

коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов 

на 

единицу 

коэффициенты Всего» [23] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 ФЕР15-01-

090-03 

Устройство вентилируемых 

фасадов с облицовкой плитами 

из керамогранита: с 

устройством 

теплоизоляционного слоя 

100 м2 9,149 1 9,149       

  Приказ от 

04.08.2020 № 

421/пр п.58б 

«При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, 

в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 

  Приказ от 

07.07.2022 № 

557/пр прил.8 

табл.3 п.1.1 

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без 

остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2» [23] 

  1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 
  

4661,5051602 
  

1 419 288,48 

  1-4-0 Затраты труда рабочих (средний 

разряд работы 4,0) 

чел.-ч 369,21 1,38 4661,5051602 304,47 
 

1 419 288,48 

  2 ЭМ 
      

241 233,25 

  91.06.06-047 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 35 м 

маш.час 36,88 1,5 506,12268 476,63 
 

241 233,25 
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П,Н 01.7.06.14-0027 Лента двухсторонняя кг 0 
 

0 
  

  

П,Н 01.7.15.07-0148 Дюбель-гвозди распорные, с 

увеличенной прижимной 

шайбой, для крепления 

теплоизоляционных 

материалов к бетону, 

полнотелому и пустотелому 

кирпичу, камню, пенобетону, 

размер 10х200 мм 

100 шт 0 
 

0 
  

  

П,Н 06.2.05.03 Плиты облицовочные м2 0 
 

0 
  

  

П,Н 07.2.06.06 Конструкции металлические и 

элементы крепежные 

вентилируемых фасадов 

компл 0 
 

0 
  

  

Н 12.1.01.03 Материал 

гидроветрозащитный 

м2 103 
 

942,347 
  

  

П,Н 12.2.03.15 Утеплитель м3 0 
 

0 
  

  

  
 

Итого прямые затраты             1 660 521,73 

  
 

ФОТ 
      

1 419 288,48 

  Пр/812-015.0-1, 

Приказ № 

812/пр от 

21.12.2020 п.25 

НР Отделочные работы % 100 0,9 90 
  

1 277 359,63 

  Пр/774-015.0, 

Приказ № 

774/пр от 

11.12.2020 п.16 

СП Отделочные работы % 49 0,85 41,65 
  

591 133,65 

  
 

Всего по позиции         385 726,86   3 529 015,01 
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39 ФССЦ-

01.7.06.14-0027 

Лента двухсторонняя кг 46 1 46 275,86   12 689,56 

  
 

Всего по позиции             12 689,56 

40 ФССЦ-

07.2.06.06-0051 

Профиль стальной 

оцинкованный в комплекте с 

направляющими и стоечными 

т 2 1 2 85 340,20   170 680,40 

  
 

Всего по позиции             170 680,40 

41 ФССЦ-

01.7.15.07-0005 

Дюбели монтажные, размер 

10х130 (10х132, 10х150) мм 

10 шт 823,41 1 823,41 45,07   37 111,09 

  
 

Всего по позиции             37 111,09 

42 ФССЦ-

06.2.05.03-0005 

Гранит керамический 

многоцветный полированный, 

размер 300х600х10 мм, 

600х600х10 мм 

м2 914,9 1 914,9 964,57   882 485,09 

  
 

Всего по позиции             882 485,09 

43 ФССЦ-

12.2.03.02-0014 

Вата минеральная «ISOVER»: 

из стеклянного штапельного 

полотна КТ-11-100 

м3 91,49 1 91,49 3 500,90   320 297,34 

  
 

Всего по позиции             320 297,34 

44 ФССЦ-

12.1.01.03-0032 

Пленка 

влаговетроизоляционная, 

марка "Ондутис А120" 

10 м2 94,2347 1 94,2347 386,40   36 412,29 

  
 

Всего по позиции             36 412,29 

  Итого по разделу вентилируемый фасад:   

  Итого прямые затраты (справочно)  

  



265 
 

Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.3 

 

  в том числе: 3 321 043,46 

   «Оплата труда рабочих 1 419 288,48 

  Эксплуатация машин 241 233,25 

  Материалы 1 660 521,73 

  Строительные работы» [23]  

  в том числе:  

 

  оплата труда 1 419 288,48 

  эксплуатация машин и механизмов 241 233,25 

  Материалы 1 660 521,73 

  Итого ФОТ 1 419 288,48 

  Накладные расходы 1 277 359,63 

  Сметная прибыль 596101,16 

  Итого по разделу вентилируемый фасад 5 194 504,25 
 

Составил: Бахтиярова А. А.   
 

 
Проверил: Шишканова В. Н.   
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Таблица Д.4 – Затраты на монтаж вентилируемого фасада корпуса «Д» ТГУ 

 

Наименование работ Монтаж вентилируемого фасада 

 Руб. % 

«Заработная плата 1 419 288,48 26,2 

Стоимость материалов 1 459 675,77 26,9 

Стоимость эксплуатации 

машин 

241 233,25 4,5 

Накладные расходы (112% от ФОТ) 1 589 603,09 29,3 

Сметная прибыль (50% от ФОТ) 709 644,24 13,1 

Сумма»[22] 5 419 444,83 100 

 

 

Рисунок Д.1 - Диаграмма затрат на монтаж вентилируемого фасада 

  

Заработная 
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материалов
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29%

Сметная 
прибыл…

ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ 
ВЕНТТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА КОРПУСА 

"Д" ТГУ
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Таблица Д.5 – Технико-экономические показатели  

 

«Наименование показателей Единицы 

измерения 

Обоснование Результат» [55] 

Продолжительность 

капитального ремонта 

Мес. По проекту 10,2 

Общая площадь здания м2 По проекту 4541,275  

Объем здания м3 По проекту 14241,44 

Сметная стоимость 

общестроительных работ, 

включая НДС, стоимость 

проектных работ и 

временных зданий 

Тыс. руб. Сводный расчет 48124,96 

Стоимость 1 м2 Тыс. руб./ м2 48124,96/4541,275 10,59 

Стоимость 1 м3 Тыс. руб./ м3 48124,96/14241,44 3,38 

Стоимость проектных работ Тыс. руб.  1 177,39 
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Дополнительные материалы к разделу «Безопасность и 

экологичность технического объекта» 

 

Таблица Е.1 – Технологический паспорт технического объекта 

 
«Технологическ

ий процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Наименование 

должности работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества» [15] 

Монтаж 

вентилируемого 

фасада  

Подготовительные 

Основные 

«Монтажник 5 р. – 3 

чел., 4 р – 3 чел., 3 р. 

– 4 чел., машинист 6 

р. – 1 чел.» [24]  

Крышный 

стреловой кран 

«Пионер – 750», 

леса рамные 

строительные 

Керамогранитные 

плиты. 

Ветровлагозащитная 

мембрана «Изолтекс 

НГ 200». Утеплитель 

- Минераловатные 

плиты «Isover-

Ventfasad-niz 

 

Таблица Е.2 – Идентификация опасных и вредных производственных 

факторов 

 
«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора» [15] 

Монтаж вентилируемого 

фасада   

«Движущиеся твердые, жидкие или 

газообразные 

объекты, наносящие удар по телу 

работающего» [6]; 

«Действие силы тяжести в тех 

случаях, когда оно может вызвать 

падение 

работающего с высоты» [6];  

«Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с электрическим током, 

вызываемым разницей 

электрических потенциалов, под 

действие которого попадает 

работающий» [6]; 

 

Леса строительные, 

стреловой кран, 

электрические 

инструменты, 

поднимаемые 

материалы и 

конструкции 
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Продолжение таблицы Е.2  
 

 «Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной среды в 

зоне дыхания, то есть с аномальным 

физическим состоянием воздуха» 

[6]; 

«Повышенный уровень и другие 

неблагоприятные характеристики 

шума» [6]. 

 

 

Таблица Е.3 – Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 
«Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические 

методы и технические 

средства защиты, частичного 

снижения, полного устранения 

опасного и/или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [15] 

«Движущиеся 

твердые, жидкие или 

газообразные 

объекты, наносящие 

удар по телу 

работающего» [6] 

 

Использование рабочим 

средств индивидуальной 

защиты – специальных 

рабочих костюмов и обуви. 

Исключение попадания 

свисающих частей одежды на 

движущиеся элементы 

производственного 

оборудования. 

«Машинист крана (крановщик): 

Костюм для защиты от 

механических воздействий 

(истирания);  

Обувь специальная для защиты 

от механических воздействий 

(ударов); Перчатки для защиты 

от механических воздействий 

(истирания); Головной убор 

(подшлемник) для защиты от 

механических воздействий 

(истирания); Каска защитная от 

механических воздействий; 

Очки защитные от 

механических воздействий, в 

том числе с покрытием от 

запотевания;  

Монтажник: Костюм для 

защиты от механических 

воздействий (истирания); Обувь 

специальная для защиты от 

механических воздействий 

(ударов); Перчатки для защиты 

от механических воздействий 

(истирания)» [50] 

«Действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [6] 

 

Необходима установка 

ограждений на строительных 

лесах и применение 

предохранительных поясов 

совместно со страховочным 

приспособлением 
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Продолжение таблицы Е.3 

 

«Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

электрическим током, 

вызываемым разницей 

электрических 

потенциалов, под 

действие которого 

попадает работающий» 

[6] 

 

«Устройство и эксплуатация 

электроустановок должны 

осуществляться в соответствии 

с требованиями правил устройства 

электроустановок, межотраслевых 

правил охраны труда при 

эксплуатации электроустановок 

потребителей, 

правил эксплуатации 

электроустановок потребителей» 

[52]. 

«Головной убор 

(подшлемник) для 

защиты от 

механических 

воздействий 

(истирания); Каска 

защитная от 

механических 

воздействий; Очки 

защитные от 

механических 

воздействий, в том 

числе с покрытием от 

запотевания» [50] 

«Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

чрезмерным 

загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания, то 

есть с аномальным 

физическим состоянием 

воздуха» [6] 

 

Использование средств защиты 

органов дыхания. 

«Повышенный уровень и 

другие неблагоприятные 

характеристики шума» 

[6]. 

«Зоны с уровнем звука свыше 85 

дБ 

должны быть обозначены знаками 

безопасности. Работа в этих зонах 

без использования средств 

индивидуальной защиты 

запрещается» [52]. 
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Таблица Е.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
«Участок, 

подразделение 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара» 

[15] 

Фасад корпуса 

«Д» ТГУ 

Стреловой 

кран «Пионер 

– 750». Дрель 

электрическая 

«Интерскол» 

ДУ 1000 – ЭР. 

Машина 

шлифовальная 

угловая 

электрическая 

«Bosch» GWS 

850 CE 

А 

 

«Пламя, искры, 

тепловой поток, 

повышение 

температуры 

окружающей 

среды, 

задымление, 

снижение 

видимости в 

дыму» [47]. 

«Образующиеся 

токсичные 

вещества и 

материалы, 

попавшие в 

окружающую 

среду из 

разрушения 

пожаром 

оборудования, 

изделий и иного 

имущества 

горящего объекта, 

замыкание 

электрического 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

технологического 

обрудования» [47]. 

 

Таблица Е.5 – Идентификация негативных экологических факторов 

 

«Наименование 

технического 

объекта 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» 

[15] 

Корпус «Д» 

ТГУ  

Автомобили, 

работа машин и 

механизмов, работа 

стрелового крана, 

строительные леса. 

Выбросы 

выхлопных 

газов 

двигателей и 

автомобилей 

Загрязнение 

сточных вод 

техническими 

жидкостями 

Загрязнения от 

строительного 

мусора, 

загрязнение 

растительного 

покрова 
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Таблица Е.6 – Организационно-технические мероприятия по снижению 

негативного антропогенного воздействия объекта на окружающую среду 

 

 
«Наименование технического 

объекта 

Фасад корпуса «Д» ТГУ 

«Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу» [15] 

Применение очистных фильтров и средств контроля за 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Вся 

задействованная в производственном процессе 

техника должна соответствовать порядку 

эксплуатации. 

«Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу» 

[15] 

Недопущение слива масляных и топливных жидкостей 

в систему бытовой канализации, контролирование 

расхода воды на строительные нужды 

«Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу» [15] 

Своевременный вывоз отходов строительных 

материалов в места их захоронения и вывоз их на 

объекты, на которых эти отходы являются сырьем. 
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