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Аннотация 

 

В выпускной квалификационной работе представлены основные 

положения по строительству выставочного комплекса с библиотекой, 

расположенного по адресу: г. Сыктывкар, на пересечении улицы Мичурина и 

улицы Домны Каликовой. «В архитектурно-планировочном разделе 

разработано объемно-планировочное решение здания, конструктивное 

решение здания, выполнен теплотехнический расчет ограждающей 

конструкции стен и покрытия. В расчетно-конструктивном разделе, собраны 

нагрузки на колонны, произведён расчет снеговой нагрузки и подбор 

армирующей стали. В результате сбора и расчёта нагрузок, выполняется 

конструирование и расчет наиболее нагруженной колонны. В разделе 

технологии строительства разрабатывается технологическая карта на монтаж 

железобетонных колонн на отметке плюс 11.200 м. Она состоит из: 

производства работ, калькуляция трудозатрат, потребности в инструментах, 

техники и материалах, технико-экономических показателей, контроля 

качества производства работ и безопасности и экологичности производства 

работ. В разделе организации строительства разрабатывается календарный 

план строительства, по которому рассчитываются сроки строительства, 

определяется объем работ, составляется ведомость объема работ и 

калькуляция трудозатрат. В разделе экономики строительства составляется 

сметно-экономическая документация, локальный сметный расчет на 

производство земляных работ и технологический процесс по монтажу 

железобетонных колонн. В разделе безопасности и экологичности проекта 

выявляются профессиональные риски и пути их предотвращения» [14].
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Введение 

 

Для проектирования выпускной квалификационной работы была 

выбрана тема «Выставочный комплекс с библиотекой». 

Эта тема была выбрана не случайно. В современном мире динамичного 

развития информационных технологий и науки очень важно не забывать 

развивать и духовную составляющую общества. Каждый день общество 

совершенствуется, появляются новые открытия и возможности - прогресс 

шагнул очень далеко, но во всем этом важно подчеркнуть развитие духовного 

мира и творческого потенциала человека. Чтобы каждый человек мог 

развивать и совершенствовать свои знания, следует позаботиться о 

доступности получения им этих знаний. Необходимо предоставить 

возможность каждому повышать его духовное и нравственное развитие. 

«Главной задачей для инженера-строителя является создание и 

проектирование современного и доступного комплекса. С выставками, 

библиотеками, компьютерами, которые будут соответствовать всем 

потребностям посетителей, помогая им изучать что-то новое, повышать свои 

знания, развиваться духовно в комфортных условиях, с учетом пожарной и 

личной безопасности»[34]. Такой комплекс должен быть оснащен 

просторными залами для проведения выставок, читальными залами, 

комфортными рабочими зонами с компьютерами, зоной отдыха, а также 

кафетерием. Помещения должны быть просторными с высокими потолками 

для создания инсталляций. 

Проектируемый выставочный комплекс с библиотекой расположен в 

центре города Сыктывкар, на пересечении улиц Мичурина и Домны 

Каликовой. Комплекс располагается очень удачно, вблизи находится большое 

количество инфраструктуры и ежедневно проходит большой поток людей, 

также он затрагивает большой уже существующий жилой район и новый 

строящийся
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1  Архитектурно – планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Административная площадка строительства выставочного комплекса с 

библиотекой расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, на 

пересечении улиц Мичурина и Домны Каликовой.  

Район строительства – г. Сыктывкар. 

«Объект проектирования не относится к объектам производственного 

назначения» [24]. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – 

выставочный комплекс с библиотекой. 

«Степень огнестойкости – III. 

Климатический район строительства – I, подрайон – I В. 

Преобладающее направление ветра зимой – Ю» [33]. 

«Снеговой район строительства – V. 

Расчетное значение веса снегового покрова – 320 кгс/м2. 

Ветровой район строительства – I. 

Нормативная ветровая нагрузка – 32 кгс/м2» [30]. 

«Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций: 

− наружные стены с внешней стороны – К0; 

− стены, перегородки, перекрытия, бесчердачные покрытия – К0; 

− стены, лестничные клетки и противопожарные преграды – К0; 

− марши и площадки в лестничных клетках – К0»[34]. 

«Срок эксплуатации здания и его частей: 

− фундаменты монолитные ж/б – 60 лет; 

− стены керамзитобетонных блоков– 50 лет; 

− перекрытия монолитные ж/б – 80 лет; 

− полы бетонные – 30 лет»[5]; 
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− «полы из керамогранита по бетонному основанию – 60 лет; 

− полы с тканевой или теплоизолирующей основой – 20 лет; 

− лестницы ж/б – 60 лет; 

− кровля из полимерной мембраны – 30 лет; 

− перегородки кирпичные – 75 лет; 

− перегородки стеклянные –50 лет»[6]; 

− «оконные и витражные заполнения – 50 лет»[3]; 

− «дверные заполнения наружные/внутренние – 50 лет»[4]. 

«В пределах участка строительства выделено 4 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ 1, 2, 3, 4) »[20]. 

«ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой. 

ИГЭ-2 – Представлены песками мелкими, 𝜑 = 34∘, 𝐸 = 23 МПа. 

ИГЭ-3 – Представлен суглинками мягко пластичными, С = 20 кПа, 𝜑 =

23∘, 𝐸 = 16 МПа. 

ИГЭ-4 – Песок средней крупности, 𝜑 = 36∘, 𝐸 = 18 МПа»[25]. 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Южное. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

«Площадь земельного участка в границах составила - 10312 м2. Площадь 

застроенная зданиями и сооружениям - 1400 м2. Площадь озеленения - 1013 

м2. Площадь проездов, тратуаров, стоянки - 7899 м2» [25] 

«Категория земель: Земли поселений, земли населенных пунктов» [34].  

«Рельеф участка проектируемого выставочного комплекса с 

библиотекой имеет общий уклон в северо-восточном направлении, 

характеризуется отметками 138,4-137,85 м» [25]. 

«Площадка строительных работ граничит:  

− с севера – ул. Мичурина, многоэтажные жилые дома;  

− с северо-востока – кислородная станция;  

− с востока – сквер со скамейками;  
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− с юга - ограждение торгового комплекса и зеленая зона; 

− с запада – внутриквартальный проезд с расположенными вдоль 

магазинами и кафе».[15]  

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Проектируемое здание выставочного комплекса с библиотекой 

располагается по адресу: г. Сыктывкар, на пересечении улиц Мичурина и 

Домны Каликовой. Здание комплекса состоит из подвального помещения и 4 

этажей разной высоты и атриумом в центре. На первом этаже будут 

находиться концертный зал со сценой, конференц-зал, выставочный зал. 

Второй этаж оснащен комфортабельными зонами для чтения с зарубежными 

библиотечными изданиями и оборудованными компьютерными зонами. На 

третьем этаже размещено собрание классической литературы, а также зона 

проведения мастер классов и чтения литературы. На четвертом этаже 

располагается зал свободного доступа с выходом в интернет и кафетерий. В 

подвальном этаже предполагается складирование литературы и размещение 

подсобных помещений. 

Габариты здания по крайним осям 36,0 х 36,0 м. Этажность здания - 4 

этажа и подвальное помещение. Высота первого этажа от пола до пола 4,2 м., 

второго и третьего этажа 3,5 м., высота четвертого этажа 3,85 м. 

Основной вход в здание расположен по центральной оси главного 

фасада со стороны подъезда к зданию, там же располагаются лифты для 

подъема на все этажи и лестница, также имеются два дополнительных входа в 

осях Г-А и А-Г расположенных вблизи парковочных мест.  

Здание имеет атриум со второго по четвертый этаж в осях Б-В и 3-2, 

который оснащен лестничными пролетами. Также в машинном помещении 

имеется выход на кровлю. 

«В здании выставочного комплекса с библиотекой предусмотрены 

мероприятия по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп 
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населения (МГН)»[28]. «Они представляют собой подъёмники на входах с 

западной и южной сторон, лифты на все этажи, санузлы для МГН.»[23] 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

«Конструктивная схема здания представлена в виде монолитного 

железобетонного каркаса с диафрагмами жесткости в лифтовой части здания. 

Наружные ограждающие конструкции исполнены в виде самонесущих 

керамзитобетонных блоков стен» [14]. 

«Опирание колонн осуществляется на монолитные столбчатые 

фундаменты. Монолитный ленточный фундамент спроектирован под стены 

подвального этажа, а также для перераспределения нагрузок с перекрытия 1 

этажа на всю площадь пятна застройки » [25]. 

«Внутренние перегородки имеют поэтажное опирание и выполнены в 

двух видах: из кирпича и из витражей» [3]. 

1.4.1  Фундаменты 

«Фундаменты: столбчатые - на пересечении каждой оси, ленточные - 

вдоль каждой оси. Фундаментная плита располагается под лифтовыми 

шахтами. Схема расположения элементов фундаментов представлена в 

графической части на листе № 4» [25]. 

1.4.2  Колонны 

Колонны монолитные железобетонные, располагаются на пересечениях 

осей, из бетона марки В40 и армирующих стержней класса А500С. В 

подвальном помещении колонны КМ1, сечением 600х600 мм и высотой 3,3 м. 

На первом этаже колонны КМ2 сечением 600х600 мм и высотой 4,2 м. На 

втором и третьем этаже колонны КМ3 сечением 600х600 мм и высотой 3,5 м. 

На четвертом этаже располагаются колонны КМ4 сечением 600х600 мм и 

высотой 3,85 м. 
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1.4.3  Перекрытия и покрытия 

«Перекрытия и покрытия исполнены в виде монолитных 

железобетонных плит толщиной 250 мм. 

Схема расположения элементов перекрытий/покрытия представлена в 

графической части на листе № 4. » [38] 

Кровля – плоская покрытая рулонной изоляцией технониколь 

«БИКРОСТ ЭПП». Водосток в здании – внутренний. 

1.4.4  Стены и перегородки 

«Стены подвального этажа монолитные железобетонные, толщиной 250 

мм, опираются на ленточный монолитный фундамент» [25].  

«Наружные стены выставочного комплекса с библиотекой самонесущие 

и выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 310 мм»[15]. 

«Перегородки выполнены из кирпича толщиной 200 мм, а также 

имеются стеклянные перегородки на холодном алюминиевом профиле» [3]. 

1.4.5  Лестницы 

Лестничные марши и ступени сделаны из монолитного железобетона. 

1.4.6  Окна, двери, витражи 

«Конструкции входных групп представлены витражами на теплом 

алюминиевом профиле. 

Окна предусмотрены из ПВХ профиля 1400х1600 мм»[3]. 

Спецификация элементов заполнения проемов приведена в таблице А.1 

приложения А. 

1.4.7  Перемычки 

Перемычки железобетонные, устанавливаются в оконные проемы в 

наружных стенах из керамзитобетона. 

1.4.8  Полы 

«Полы выполняются из керамической плитки размерами 300х300 мм и 

600х600 мм, а также ламинатом 33 класса» [22]. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Фасады выполнены из алюминиевых композитных панелей Bildex. 

Отделка внутренних помещений выполнена в современном стиле и полностью 

соответствует их назначению. 

Стены из керамзитобетонных блоков оштукатуриваются и 

окрашиваются водоэмульсионной краской , в некоторых помещениях отделка 

выполняется декоративной штукатуркой, а так же клеятся флизелиновые обои. 

Окна выполнены из профиля ПВХ. 

Наружные двери запроектированы стеклянными, в витражах на теплом 

алюминиевом профиле. Отделка жилых и помещений отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации не имеется. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1  Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Расчет производится в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

− СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [27]; 

− СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [33]; 

− СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» [21]. 

Исходные данные» [33]: 

− район строительства: Сыктывкар; 

− вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым 

фасадом; 

− средняя температура внутреннего воздуха здания: 𝑡в = 20℃. 
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«Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченностью 0,92, tи = - 35 ºС. 

Продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой 

воздуха ниже 8ºС , Zот.пер. = 242 суток. 

Температура периода со средней суточной температурой воздуха ниже 

8ºС, tот.пер = - 5,6 °С» [33]. 

«Влажностный режим помещений нормальный. 

Влажность внутри помещения φ = 55 %. 

Зона влажности нормальная. 

Условия эксплуатации – Б» [21]. 

«Состав наружного ограждения представлен в таблице 1» [36]. 

 

Таблица 1 – Состав наружного ограждения 

 

«Материал Плотность 
Коэффициент 

теплопроводности 

Толщина 

ограждения» 

[22]. 

Алюминиевые композитные 

панели Bildex 
2600 0,221 0,004 

Воздушный зазор - 0,14 0,05 

Ветро Влагозащитная 

мембрана 
90 0,035 0,00045 

Технониколь «ТЕХНОБЛОК» 45 0,03 х 

Блоки из керамзитобетона 600 0,23 0,19 

 

«Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Ro
норм, следует определять по формуле (1): 

 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

×  𝑚р, (1) 

где Ro
тр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, следует принимать в зависимости от 

градусо – суток отопительного периода, ГСОП; 

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете принимается равным 1» [21]. 
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«Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 

формуле (2): 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от, (2) 

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания; 

  tот – средняя температура наружного воздуха, °C для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С; 

  zот – продолжительность, сут, отопительного периода для периода со 

средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С» [37]. 

   

  ГСОП = (20 − (−5,6)) × 242 =  6195,2 °С × сут, 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей стены, из условия энергосбережения 𝑅о
тр

 в зависимости от 

ГСОП по формуле (3): 

 

𝑅о
тр

= 𝑎 × ГСОП + 𝑏, (3) 

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по 

[21, таблица 3]. Для стен жилых зданий а=0,0003; b=1,2, для покрытия 

а=0,0004; b=1.6» [21]. 

 

𝑅о
тр

= 0,0003 × 6195,2 + 1,2 = 3,06м2С/Вт 

 

«Для определения оптимальной толщины слоя утеплителя необходимо 

выполнение условия формулы (4): 

 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр

, (4)  

где Rо 
тр – требуемое сопротивления теплопередаче, м2С/Вт» [21].  
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«Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

определяется по формуле (5)» [36]: 

 

𝑅0 =
1

𝛼В
+ 𝑅К +

1

𝛼Н
, (5) 

«где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС); 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС)» [32]. 

«Предварительная толщина утеплителя из условия Ro
тр = Ro 

определяется по формуле (6): 

 

𝛿ут = [𝑅0
тр

− (
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

1

𝛼н
)] 𝜆ут, (6) 

где Rо 
тр – требуемое сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт; 

бn – толщина слоя конструкции, м; 

λn – коэффициент теплопроводности конструкции, Вт/(м2 оС); 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/м2∙оС; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС)» [36]. 

 

  𝛿ут = [3,06 − (
1

8,7
+

0,004

0,221
+

0,05

0,14
+

0,00045

0,035
+

х

0,03
+

0,19

0,23
+

1

23
)] = 0,051м 

 

Закладываем толщину слоя утеплителя δут = 0,1 м. 

Проверяем заложенную толщину утеплителя: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,004

0,221
+

0,05

0,14
+

0,00045

0,035
+

0,1

0,03
+

0,19

0,23
+

1

23
= 4,7 м2∙оС/Вт, 

R0=4,7 м2∙оС/Вт > 3,06 м2∙оС/Вт - условие выполняется. 
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Вывод: «величина приведённого сопротивления теплопередачи 𝑅0
пр

 

больше требуемого. Следовательно, спроектированная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче» [21]. 

1.6.2  Теплотехнический расчет покрытия здания 

«Расчёт производится в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов, приведенных выше в пункте 1.6.1. 

Исходные данные так же приведены в пункте 1.6.1. 

Состав ограждающей конструкции приведен в таблице 2»[21]. 

 

Таблица 2 – Состав наружного ограждения 

 

«Материал Плотность 
Коэффициент 

теплопроводности 

Толщина 

ограждения» 

[22] 

ТЕХНОНИКОЛЬ «БИКРОСТ 

ЭПП» 
30 0,036 0,004 

ТЕХНОНИКОЛЬ «БИКРОСТ 

ЭКП» 
40 0,036 0,0042 

Праймер битумный 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» №01 
600 0,17 0,05 

Цементно-песчанная стяжка - 0,58 0,05 

ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON 

ECO 
28 0,029 х 

Пароизоляция - Пергамин 600 0,17 0,001 

Праймер битумно-

полимерный 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» №03 

600 0,17 0,001 

Железобетонная плита 2500 2,04 0,25 

 

Расчет: 

«Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

𝑅0
тр

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче.» [27]. 

«По формуле определяем базовые значения требуемого сопротивления 

теплопередачи» [21]:  
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𝑅0
тр

= 0,0004 ∙ 6195,2 + 1,6 = 4,08 м2 ∙ ℃
⬚

Вт
,  

  𝛿ут = 4,08 − (
1

8,7
+

0,004

0,036
+

0,0042

0,036
+

0,05

0,17
+

0,05

0,58
+

х

0,029
+

0,001

0,17
+

0,001

0,17
+ 

+
0,25

2,04
+

1

23
) = 0,095 м. 

Принимаем толщину слоя утеплителя δут = 0,1 м. 

Проверим толщину утеплителя: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,004

0,036
+

0,0042

0,036
+

0,05

0,17
+

0,05

0,58
+

х

0,029
+

0,001

0,17
+

0,001

0,17
+

0,25

2,04
+

1

23
= 4,24 

м2∙оС/Вт. 

Тогда: R0=4,24 м2∙оС/Вт > 4,08м2∙оС/Вт - условие выполняется. 

Вывод: «величина приведенного сопротивления теплопередаче 𝑅0
пр

 

больше требуемого, следовательно, представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче» [33]. 

 

1.7 Инженерные сети 

 

«Теплоснабжение – центральная ТЭС, вода с температурой 95-70 

оС»[29]. 

Ограждение территории. Имеется металлический забор вокруг всей 

территории высотой 2,0м. 

«Объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная система 

водоснабжения (система В1) » [21]. Центральное водоснабжение. 

Система водоотведения. «Отвод сточных вод от здания в сеть 

хозяйственно-бытовой канализации» [21]. 

Электроснабжение. Линии электропередач от внешних сетей. 

«Наружные сети связи. Устройство волоконно-оптической линии связи 

от существующей оптической муфты, расположенной на ближайшей 

электроопоре» [21].
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Общие данные 

 

В данном разделе, выпускной квалификационной работы, выполняется 

расчёт монолитной железобетонной колонны, расположенной на отметке 

минус 3.300 м, на пересечении осей «3/В» здания выставочного комплекса с 

библиотекой. 

Основные характеристики монолитной колонны: 

− сечение колонны 600×600 см; 

− бетон – В40; 

− рабочая арматура – А500С. 

Колонна опирается на столбчатый монолитный фундамент. 

 

2.2 Сбор нагрузок на колонну 

 

Для расчёта монолитных железобетонных колонн выполним сбор 

нагрузок в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [19]. 

Предварительно определяется снеговая нагрузка для республики Коми, г. 

Сыктывкар. Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия сведен в 

таблицу 3.  

Определение нагрузок от вышележащих конструкций:  

− количество этажей – 4; 

− подвальный этаж, высота колонн КМ1 - 3,3 м;  

− первый этаж, высота колонн КМ 2- 4,2 м; 

− второй и третий этаж, высота колонн КМ 3- 3,5 м; 

− четвертый этаж, высота колонн КМ 4- 3,85 м; 

− назначение здания − выставочный комплекс; 

− нормативная нагрузка − 4 кПа.
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Таблица 3 − Сбор нагрузок на монолитную плиту покрытия на 1м2 

 

«Наименование нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН
м𝟐⁄  

𝜸𝒇 Расчетная 

нагрузка 
кН

м𝟐⁄ » 

[18] 

Постоянная 

1 Рубероид δ = 10 мм 2 слоя 

(600 кг/м3) 
0,12 1,3 0,156 

2 Цементно-песчаная стяжка М100, δ 

= 50 мм (1800 кг/м3) 
0,9 1,3 1,17 

3 Утеплитель δ = 100 мм 

(34 кг/м3) 
0,034 1,3 0,0442 

4 Пароизоляция 0,08 1,3 0,104 

5 Монолитная железобетонная плита 

перекрытия, δ = 250 мм (25 кН
м𝟐⁄ ) 

6,25 1,1 6,875 

Итого полная нагрузка 𝑞𝑛= 7,38 - 8,35 

Временная нагрузка 

Снеговая нагрузка 3,2 1,4 4,48 

 

Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия сведен в таблицу 4. 

 

Таблица 4 − Сбор нагрузок на монолитную плиту перекрытия на 1 м2. 

 

«Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН
м𝟐⁄  

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка 
кН

м𝟐⁄ » 

[18] 

Керамогранит 10 мм (24 кн/м3) 0,24 1,3 0,312 

Плиточный клей (𝛿 = 10 мм, 

𝜌 =1450 кг
м3⁄ ) 0,145 1,3 0,1885 

Ж/б плита (𝛿 = 250 мм, 

𝜌 =2500 кг
м3⁄ ) 25 ⋅ 0,25 = 6,25 1,2 7,5 

Постоянная нагрузка g 6,635 - 8 

Временная нагрузка v, 4 1,2 4,8 

Полная нагрузка (g+v) 10,635 - 12,8 

 

Нагрузки в таблицах сведены нарастающим итогом, путем 

последовательного суммирования.
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2.3 Определение грузовой площади  

 

2.3.1 Грузовая площадь рассматриваемой колонны  

 

Определим грузовую площадь передачи нагрузки на колонну КМ 1 от 

плит перекрытия первого этажа. Грузовая площадь рассчитывается как, 

перемноженная сумма длин плиты перекрытия в двух пролетах пополам в 

обоих направлениях. 

 

Агр =
12 + 12

2
×

12 + 12

2
= 144 м2.  

 

Из таблицы 3 расчётная нагрузка на грузовую площадь от покрытия:  

 

Gпокр = (8,35 + 4,48) ∙ 144 = 1847,52кН. 

 

Из таблицы 4 расчётная нагрузка на грузовую площадь от перекрытия:  

 

Gпекер = (12,8) ∗ 144 ∗ (5 − 1) = 7372,8кН. 

 

Собственный вес колонны в пределах одного этажа определяется по 

формуле (7). 

 

Gколон = А ∙ 𝐻 ∙ ρжб ∙ γf, (7) 

«где А – сечение колонны, м; 

H – высота колонны, м; 

ρжб – удельный вес железобетона, м/кг3; 

γf – коэффициент надежности по нагрузке.» [35] 

Колонны КМ 1 расположенной на отметке минус 3.300 м: 
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Gколон,1 = (0.6 ∗ 0.6) ∗ 3,3 ∗ 25 ∗ 1.1 = 32,175кН. 

 

Колонны КМ 2 расположенной на отметке плюс 0.000 м: 

 

Gколон,2 = (0.6 ∗ 0.6) ∗ 4,2 ∗ 25 ∗ 1.1 = 41,58кН. 

 

Колонн КМ 3 расположенные на отметках плюс 4.200 м и плюс 7.700 м: 

 

Gколон,3 = 2(0.6 ∗ 0.6) ∗ 3,5 ∗ 25 ∗ 1.1 = 69,3кН. 

 

Колонны КМ 4 расположенной на отметке плюс 11.200 м  

 

Gколон,4 = (0.6 ∗ 0.6) ∗ 3,85 ∗ 25 ∗ 1.1 = 38,115кН. 

 

Определяем усилие в колонне КМ 1 на отметке минус 3.300 м:  

− от постоянных и временных нагрузок по формуле (8): 

 

𝑁 = G1 = Gпок𝑜р + (𝑛 − 1)Gпекер + Gколон, (8) 

 

𝑁 = 1847,52 + 7372,8 + 181,17 = 9401,5кН.  

 

Если «соблюдается условие еа  ≥  е0, то элемент рассчитывается с 

учетом действия случайного эксцентриситета. 

Несущая способность таких элементов при гибкости 5≤λ≤20 

определяется условием из формулы» [39] (9): 

 

𝑁 ≤ 𝜑 ∙ (𝑅𝑏 ∙ 𝐴𝑏 + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡). (9) 

 



 

22 

 

Определить требуемую площадь арматуры если известно, что класс 

бетона В40, класс арматуры А500С, сечение монолитной колонны 

многоэтажного каркаса b×h = 600×600 мм, высота l = 3300 мм; усилия, 

действующие на колонну Nmax = 9401,5кН. 

2.3.2 Расчет по прочности колонны 

« Колонны производственных зданий работают в условиях 

внецентренного нагружения. Значение эксцентриситета продольной силы 

относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным 

значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее 

случайного эксцентриситета 𝑒𝑎» [38]. 

«Расчет по прочности колонны производится как внецентренно 

сжатого элемента с случайным эксцентриситетом 𝑒𝑎» [39]: 

 

𝑒𝑎 =
1

30
ℎ𝑐𝑜𝑙 =

60

30
= 2 см, 

 𝑒𝑎 =
ℎ𝑓𝑙

600
=

330

600
= 0.55 см, 

 𝑒𝑎 = 1 см. 

 

«Расчет по прочности колонны производится как внецентренно сжатого 

элемента с силовым эксцентриситетом» [39] : 

 

𝑒0 =
М

𝑁
=

55кН. м

9401,5
= 0,0058 м. 

 

«Принимаем максимальное значение 𝑒0 = 𝑒𝑎 = 2см» [39]. 

«Расчет сжатых элементов из бетона класса В40 на действие продольной 

силы, приложенной с эксцентриситетом e0 = ea2см и при гибкости 
l0

hcol
< 20, 

допускается производить по формуле» [39] (9). 
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Площадь сечения колонны равняется: 

 

Ab = 60 ∙ 60 = 3600см2. 

Расчётная длинна колонны: 

 

𝑙0 = 𝜇 ∙ Нэт = 0.5 ∙ 330 = 165см. 

 

𝜇 = 0.5 - т. к. «принимаем расчетную длину колонны подвала с жесткой 

заделкой в уровне 1-го этажа и с жесткой заделкой в уровне фундамента» [39]. 

Гибкость колонны: 

 

𝑙0

ℎ𝑐𝑜𝑙 − е
=

165

60 − 2
= 2,84, 

2,84 < 20. 

 

Определим коэффициент гибкости элемента φ, с учетом интерполяции 

получим «𝜑 = 0.92 - коэффициент, принимаемый при длительном действии 

нагрузки в зависимости от гибкости колонны. 

Тогда площадь всей продольной арматуры 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 в сечении колонны из 

формулы» [39] (9) будет: 

 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =

𝑁
𝜑

− 𝑅𝑏𝐴𝑏

𝑅𝑠
=

9401,5
0.92

− 1 ∙ 2,2 ∙ 3600

43.5
= 52,85 см2. 

 

Из «условия ванной сварки выпусков продольной арматуры при стыке 

колонн минимальный ее диаметр должен быть не менее 20 мм» [35].  

Принимаем стержней 8 диаметром 32 А500С 𝐴𝑠 = 64,34 см2 

Коэффициент армирования: 
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𝜇 =
64,34

3600
∙ 100% = 1,8%, 

1,8% > 0.1%. 

 

Поперечную арматуру принимаем диаметром 8 А240. Шаг поперечных 

стержней 𝑆 = 200 мм, и 100 мм что удовлетворяет конструктивным 

требованиям:𝑠 ≤ 15𝑑 = 15 ∙ 32 = 480 мм и 𝑠 ≤ 500 мм. 

«Колонна армируется вязаным каркасом. Длину анкеровки арматуры на 

следующем этаж принимаем не менее 40ds=40∙32=1280 мм. Примем 1300мм. 

Диаметр вязаных хомутов принимают не менее 6 мм и не менее 

0,25ds=0,25*32= 8 мм. Принимаем хомуты диаметром 8 мм из арматуры 

класса А 240. В зонах свободной анкеровки рабочей арматуры шаг хомутов не 

должен превышать 300мм и 10ds =320 мм» [38]. 

«Примем шаг 200 мм, что не более требуемого. В остальной части 

колонны шаг хомутов не более 400 мм и не более 12ds=384 мм. Примем шаг 

200 мм, что не более требуемого. Защитный слой бетона должен быть не менее 

20 мм и не менее диаметра арматуры, тогда расстояние до центра продольной 

арматуры составит» [38]:  𝑎𝑠 = 20 + 32/2 = 36 мм. Армирование колонны 

показано в приложении Б на рисунке Б.1. 

Вывод по разделу 

«В расчетно-конструктивном разделе был произведен сбор нагрузок и 

расчет монолитной колонны с подбором количества стержней, диаметра и 

класса арматуры» [35]. По данным расчета, можно сказать, что монолитная 

колонна запроектирован рационально, армирование колонны сечением 

600х600 мм выполняется при помощи ванной сварки. Принята арматура 

А500С диаметром 32 для продольного армирования, при поперечном 

армирование принята арматура А240 диаметром 8.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

«В данном разделе выпускной квалификационной работы, была 

разработана технологическая карта на устройство монолитных колонн КМ 4, 

которые расположены на отметке плюс 11,200 м» [11]. В городе Сыктывкар, 

для выставочного комплекса. Проектируемое здание имеет четыре этажа и 

подвальное помещение. В центре здания располагается атриум со второго по 

четвертый этаж. Размеры здания в осях «1-4» и в осях «А-Г» 36,0×36,0 метров. 

Здание монолитное. 

Рассмотрим основные характеристики конструктивных элементов 

здания. «Монолитные колонны КМ4 сечением 600х600 мм и высотой 3300 мм 

запроектированы из бетона класса по прочности В40. Армирование 

выполняется отдельными стержнями класса А500С диаметром 32 мм и класса 

А240 диаметром 8 мм по ГОСТ Р 52544-2006» [38].. Бетонирование колонн 

выполняется с помощью «кран-бадья» БН-0,5Н емкостью 0,5 м3. В работу взят 

гусеничный кран РДК-400 с гуськом 6,0 м. «В качестве опалубочной системы 

перекрытия применена рамно-балочная опалубка «ГАММА ST», 

производство ООО «ТЕХНОКОМ-БМ». В качестве палубы взяты два яруса 

деревофанерных балок двутаврового сечения «Патриот» и ламинированная 

фанера «Свеза». Транспортировка бетонной смеси на территорию 

строительства осуществляется автобетоносмесителями 58147A. 

Работы по устройству монолитной железобетонной колонны 

выполняются в теплое время года в две смены» [10].  
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3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1Требования законченности предшествующих работ 

«До начала производства работ по устройству монолитных колонн 

должны быть выполнены и сданы по акту следующие виды работ» [14]: 

− «устроены временные дороги и подъезды строительной техники к зоне 

бетонирования и обеспечено временное электроснабжение; 

− доставлены и подготовлены механизмы, инвентарь и приспособления; 

− устройство монолитных перекрытий на отм. плюс 11.200; 

− подготовлена горизонтальная поверхность, на которой производится 

бетонирование; 

− установлены арматура и закладные детали в соответствии с рабочими 

чертежами с оформлением акта на скрытые работы; 

− установлены и приняты мастером опалубка и средства подмащивания 

для бетонщиков, выполняющих работы» [35]. 

3.2.2Определение объемов работ 

«Подсчет объемов работ с учетом рабочих чертежей и документации 

архитектурно-планировочного и конструктивного разделов и представление 

их в таблице 5» [16]. По количеству материалов ссылаемся на таблицу 6. 

 

Таблица 5 – Ведомость объемов работ 

 

«Наименование работ 
Единица 

измерения 
Общий объем 

Армирование колонн т 0,382 

Установка опалубочной системы м2 208 

Укладка и уплотнение бетонной смеси м3 1,17 

Уход за бетоном 100 м2 2,08 

Демонтаж опалубочной системы м2 208» [16]
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Таблица 6 – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

 

«Наименование Марка, техническая характеристика, ГОСТ 
Ед. 

изм. 
Кол-во» [16] 

Опалубка рамно-

балочная «PSK-

DELTA» 

Рамно-балочная система «PSK-DELTA» м2 208 

Арматура Арматура марки А500С, ГОСТ 34028-2016 т 0,382 

Бетон класса В40 Бетон марки В40, ГОСТ 10178-85 м3 1,17 

 

В таблице 6 отражено количество материалов необходимых для 

устройства монолитной колонны. 

3.2.3  Выбор приспособлений и механизмов 

«Для работ по устройству монолитных колонн сечением 600х600 мм 

необходимо подобрать кран и грузоподъемные устройства» [14]. В разделе 4.4 

«Подбор строительных машин и механизмов для производства работ» [16] был 

подобран гусеничный кран РДК-400 с бадьей для бетона БН-0,5Н. Грузовые 

характеристики выбранного крана показаны на листе 6 графической части. 

Так же необходимо подобрать схему строповки для следующих 

элементов опалубки:  

− контейнера для подачи мелких деталей; 

− упаковки листов фанеры; 

− арматуры. 

На рисунке В.1 приложения В показана схема определения высоты 

строповки бадьи с бетоном. На рисунке В.2 приложения В показана схема 

строповки контейнера для подачи мелких деталей. 

«Схему строповки принимаем четырехветвевую: Она подойдет для 

поднятия бадьи, арматуры, элементов опалубки. Гусеничный кран 

необходимо привязать к зданию, привязка осуществляется в поперечном 

направлении» [14]. Обобщенная схема привязки и установки гусеничного 

крана показана на листе 6 и на рисунке В.3 приложения В.  
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3.2.4 Методы и последовательность производства работ 

Производство работ по устройству монолитных колонн начинают со 

сборки опалубки. В качестве опалубки для устройства колонн принята рамно-

балочная система «PSK-DELTA».  

Опалубка под колонны устанавливается уже на подготовленную 

поверхность с армированием из колонны предыдущего этажа. 

Сборка опалубки производится из отдельных элементов прочно 

скрепленных между собой специальными замками. 

 Собранную опалубку очищают от пыли и загрязнений и наносят 

специальный защитный слой.  

«Бетонирование конструкций колонн осуществляется с помощью бадьи 

с бетонной смесью объемом 0,5 м3 и гусеничного крана РДК-400» [10]. 

«Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой 

толщины (~0,3х0,5 м) без разрывов с направлением укладки в одну сторону во 

всех слоях. Укладку следующего слоя бетонной смеси необходимо 

производить до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний 

уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50х70мм ниже верха 

щитов опалубки. Уплотнение бетонной смеси выполняют при помощи 

глубинных вибраторов. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен 

превышать 1,5 радиуса их действия. Наибольшая толщина укладываемого 

слоя не должна превышать 1,25 длины рабочей части вибратора, а при 

расположении вибратора под углом до 35° толщина слоя должна быть равна 

вертикальной проекции его рабочей части.» [39]  

«Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать 

углубление его в ранее уложенный слой. В местах, где арматура, закладные 

изделия или опалубка препятствуют надлежащему уплотнению бетонной 

смеси вибраторами, её следует дополнительно уплотнить штыкованием. При 

уплотнении бетонной смеси необходимо следить за тем, чтобы вибраторы не 

соприкасались с арматурой каркаса. Не допускается опирание вибраторов на 

арматуру, закладные изделия и другие элементы крепления опалубки» [39]. 
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После набора 80% проектной прочности бетона производят демонтаж 

опалубки. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ. 

 

«Контроль качества и приемка конструкций. «На объекте ежесменно 

должен вестись журнал бетонных работ» [16]. 

«При приёмке забетонированных конструкций, согласно требованиям 

действующих государственных стандартов, необходимо определять: 

− качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 

морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 

проекте; качество поверхностей; 

− наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 

наличие и правильность выполнения деформационных швов; 

− допустимость отклонений конструкций по таблице 11 СНиП 3.03.01-

87*» [16]. 

«Должны быть представлены документы (накладные, сертификаты, 

акты на скрытые работы и др.), подтверждающие качество примененных 

материалов, изделий и полуфабрикатов. 

Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или 

частей сооружений следует оформлять актом освидетельствования скрытых 

работ или актом на приемку ответственных конструкций» [15]. 

Контроль качества «выполнения бетонных работ предусматривает его 

осуществление на следующих этапах: 

− подготовительном; 

− бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси); 

− выдерживания бетона и распалубливания конструкций; приемки 

бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений.  
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На подготовительном этапе необходимо контролировать: качество 

применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 

соответствие требованиям ГОСТ; подготовленность бетоносмесительного, 

транспортного и вспомогательного оборудования к производству бетонных 

работ; правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 

подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями 

производства работ; результаты испытаний контрольных образцов бетона при 

подборе состава бетонной смеси»[39]. 

«Состав бетонной смеси должен подбираться строительной 

лабораторией. Состав, приготовление, транспортирование и укладка бетонной 

смеси, правила и методы контроля ее качества должны соответствовать ГОСТ 

7473-94 и требованиям таблицы 1. Состав бетонной смеси в процессе работ 

должен корректироваться с учетом изменяющихся характеристик исходных 

материалов (вяжущих, заполнителей)» [39]. 

«Транспортирование бетонной смеси необходимо осуществлять 

специализированными средствами, предусмотренными ППР» [39]. 

«Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси 

должна устанавливаться строительной лабораторией с условием обеспечения 

сохранности требуемого качества смеси в пути и на месте ее укладки» [39]. 

«Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены основания 

(грунтовые или искусственные), правильность установки опалубки, 

арматурных конструкций и закладных деталей. Бетонные основания и рабочие 

швы в бетоне должны быть тщательно очищены от цементной пленки без 

повреждения бетона, опалубка - от мусора и грязи, арматура - от налета 

ржавчины. Внутренняя поверхность инвентарной опалубки должна быть 

покрыта специальной смазкой, не ухудшающей внешний вид и прочностные 

качества конструкций» [39]. 

«В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 

состояние лесов, опалубки, положение арматуры; качество укладываемой 

смеси; соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 
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толщину укладываемых слоев; режим уплотнения бетонной смеси; 

соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 

рабочих швов; своевременность и правильность отбора проб для изготовления 

контрольных образцов бетона. Результаты контроля необходимо фиксировать 

в журнале бетонных работ» [39]. 

«Схема операционного контроля качества опалубочных работ 

представлена в таблице В.1 приложения В» [16]. 

«Схема операционного контроля качества арматурных работ 

представлена в таблице В.2 приложения В» [16]. 

«Схема операционного контроля качества бетонных работ представлена 

в таблице В.3 приложения В» [16]. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«В данном разделе составляются: перечень необходимых машин, 

механизмов и оборудования (таблица В.4 Приложения В); перечень 

инструментов и приспособлений (таблица В.5 Приложения В); перечень 

материалов, полуфабрикатов и конструкциях (таблица В.6 Приложения В) » 

[16]. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

«Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 

соблюдением требований СП 12-0-2002 «Безопасность труда в 

строительстве»»[18], должностных инструкций и ППР. 

«Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 

неисправности следует незамедлительно устранять. 
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Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо 

проверять исправность и надёжность закрепления всех звеньев виброхобота 

между собой и к страховочному канату» [16]. 

«Поворотные бункера (бадьи) для бетонной смеси должны 

удовлетворять ГОСТ 21807-76» [7]. 

«Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе» [7]. 

«При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, 

на которую укладывают бетон, должно быть не более 1 м, если иные 

расстояния не предусмотрены проектом производства работ» [7]. 

«Открывание бункера выполняет бетонщик после остановки стрелы 

крана и находясь не под бункером и стрелой крана. Разгрузка тары на весу 

должна производится равномерно в течение не менее 5 секунд» [7]. 

«Мгновенная разгрузка тары на весу запрещается» [8]. 

«Рабочие, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющие 

уклон более 20, должны пользоваться предохранительными поясами» [8]. 

«При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать» [7]. 

«Особые условия обеспечения безопасного производства работ при 

паро-, электропрогреве, использование химических добавок и др. должны 

решаться в составе ППР» [18]. 

«Запрещается переход бетонщиков по незакрепленным в проектное 

положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим 

ограждения или страховочного каната» [15]. 

«В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический 

надзор со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, 

ответственных за безопасное ведение работ. Следящих за исправным 
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состоянием лестниц, подмостей и ограждений, а также за чистотой и 

достаточной освещенностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и 

применением предохранительных поясов и защитных касок» [18]. 

«Минимизация отходов и рациональное использование материалов 

является одним из основных принципов экологической безопасности на 

строительной площадке. Для этого необходимо провести анализ всех 

материалов, используемых в процессе строительства, и выбрать те, которые 

можно подвергнуть повторной переработке или утилизации. Также важно 

организовать правильное хранение и управление отходами на строительной 

площадке» [39]. 

«Обучение персонала и информирование общественности о важности 

охраны окружающей среды для успешной реализации мер по соблюдению 

экологической безопасности на строительной площадке. Это поможет 

повысить осведомленность работников о правилах экологической 

безопасности и способствует формированию экологически грамотного 

поведения»[39]. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм» [16]. 

Трудоемкость какой-либо работы определяется по формуле (10): 

 

𝑇𝑝 =
𝑉∙𝐻вр

8
, чел. −дн. (маш. −см. ), (10) 

где 𝐻вр  – «норма времени на единицу объема работ, чел.-ч (маш.-ч); 

𝑉 – объем работ, выраженный в натуральных единицах измерения; 

8 –  продолжительность смены, ч» [9] 

«Продолжительность выполнения i-й работы определяется по формуле» 

[9] (11): 
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𝑇 =
𝑇𝑝

𝑛∙𝑘
, дни, (11)  

«где 𝑇р – трудоемкость работ (чел.-дн.); 

𝑛 – численность рабочих в смену; 

𝑘 – число смен работы звена (бригады)» [12 ]. 

Трудоемкость работ: 

 

𝑇𝑝1 =
2,08 ∙ 92,32

8
= 24,0 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝2 =
0,382 ∙ 15,29

8
= 0,2 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝3 =
0,0117 ∙ 1,68

8
= 0,003 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝4 =
2,08 ∙ 6,95

8
= 1,81 чел. −дн. ; 

𝑇𝑝5 =
2,08 ∙ 8,73

8
= 2,27 чел. −дн.. 

 

Продолжительность работ: 

 

𝑇1 =
24

6 ∙ 1
≈ 6 дней; 

𝑇2 =
0,2

2 ∙ 1
≈ 1 дня; 

𝑇3 =
0,003

2 ∙ 1
≈ 1 дней; 

𝑇4 =
1,81

2 ∙ 1
≈ 1 день; 

𝑇5 =
2,27

2 ∙ 1
≈ 3 дня. 
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3.6.2 График производства работ 

«По рассчитанным трудозатратам и продолжительностям работ 

строится график производства работ и график движения людских ресурсов. 

Графики построены и отображены на листе 6 графической части» [9]. 

3.6.3 Технико-экономические показатели 

«Основные технико-экономические показатели: 

− общий объем работ по устройству монолитной колонны КМ4: V = 208 

м3; 

− суммарные затраты труда на устройство монолитной колонны КМ4: 

Ʃ𝑇𝑝 = 28,283 чел.-дн.; 

− суммарные затраты труда машинного времени: 38,99 маш. -см.; 

− общая продолжительность работ на устройство монолитных колонн: 

∑T = 12 дней; 

− максимальное число рабочих в смену: Nmax = 4 человек; 

− среднее число рабочих: 𝑁ср =
Ʃ𝑇𝑝

Ʃ𝑇
=

28,283

12
= 3 чел.; 

− коэффициент неравномерности: 𝐾 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑁ср
=

4

3
= 1,33; 

− выработка по устройству монолитных колонн: 
𝑉

Ʃ𝑇𝑝
=

208

28,283
= 7,35» 

[16]. 

Вывод по разделу 

«В данном разделе выпускной квалификационной работы 

спроектирована технология устройства монолитной железобетонной колонны 

на отметке плюс 11,200 м. Рассчитана потребность в материально-технических 

ресурсах, продолжительность работ и составлен график производства работ. 

А также были разработаны мероприятия по технике безопасности и 

определены основные технико-экономические показатели» [11]. 

Технологическая карта на устройство монолитной колонны на отметке 

плюс 11,200 м выполнена листе 6 графической части.
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4 Организация и планирование строительства. 

 

4.1 Краткая характеристика объекта  

 

«Район строительства» [9] –Республика Коми, г. Сыктывкар. 

Площадь земельного участка в границах составила − 10312 м2. Площадь 

застроенная зданиями и сооружениям − 1400 м2. Площадь озеленения − 1013 

м2. Площадь проездов, тротуаров, стоянки − 7899 м2. 

Габариты здания по крайним осям 36,0 х 36,0 м. Этажность здания − 4 

этажа и подвальное помещение. Высота первого этажа от пола до пола 4,2 м., 

второго и третьего этажа 3,5 м., высота четвертого этажа 3,85 м. 

«Категория земель: Земли поселений, земли населенных пунктов» [34]. 

Территория находится в зоне огороженной забором из железобетона 

высотой - 2,0 м . 

«В пределах участка строительства выделено 4 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ 1, 2, 3, 4)» [21]. 

«ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой. 

ИГЭ-2 – Представлены песками мелкими, =34, E=23 МПа. 

ИГЭ-3 – Представлен суглинками мягко пластичными, С=20 кПа, =23, 

E=16 МПа. 

ИГЭ-4 – Песок средней крупности, =36, E=18 Мпа» [25]. 

«Объект проектирования не относится к объектам производственного 

назначения»[25]. 

Функциональное назначение объекта строительства – выставочный 

комплекс с библиотекой. 

«Степень огнестойкости – III. 

«Климатический район строительства – I, подрайон – I В. 

Преобладающее направление ветра зимой – Ю» [17]. 

«Снеговой район строительства – V. 
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Расчетное значение веса снегового покрова – 320 кгс/м2. 

Ветровой район строительства – I. 

Нормативная ветровая нагрузка – 32 кгс/м2» [18]. 

«Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Конструктивная схема здания выполнена в виде монолитного 

железобетонного каркаса с диафрагмами жесткости в лифтовой части здания. 

Наружные ограждающие конструкции запроектированы в виде самонесущих 

керамзитобетонных блоков стен. 

Опирание колонн осуществляется на монолитные столбчатые 

фундаменты. Монолитный ленточный фундамент предусмотрен под стены 

подвального этажа, а также для перераспределения нагрузок с перекрытия 1 

этажа на всю площадь пятна застройки»[25]. 

Внутренние перегородки имеют поэтажное опирание и выполнены в 

двух видах: из кирпича и из витражей. 

 

4.2 Определение объемов работ 

«Объемы работ определяются подсчетом по архитектурно 

строительным рабочим чертежам» [3]. На основании расчётов составлена 

ведомость объемов строительно-монтажных работ (таблица Г.1 приложение 

Г). «Единицы измерения при подсчете объемов работ принимались согласно 

Государственным элементным сметным нормам на строительные и ремонтные 

работы ГЭСН 81-02-2022 года» [5,6]. 

 

4.3 Определение потребности в строительных изделиях 

 

«Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах произведено на основании ведомости объемов работ, а также 

производственных норм расходов строительных материалов» [2]. 
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«Ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах 

приведена в таблице Г.2 приложения Г» [9]. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«На данном этапе работы произведем расчет и подбор необходимых 

параметров используемых строительных машин и механизмов. 

По выполненным расчет составляем ведомость грузозахватных 

приспособлений таблица 7» [9]. 

 

Таблица 7 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 
 

«Наименова

-ние 

поднимае- 

мого 

элемента 

Масса 

элеме

нта, т 

Наименование 

приспособлени

я 

Эскиз 

приспособл

ения 

Характеристика 
Высота

стропо

вки, м» 

[9] Грузоподъемно

сть, т 

Масса

, т 

Наиболее 

тяжелый и 

удаленный 

элемент по 

высоте – 

бадья с 

бетоном 

2,77 
Четырехветв 

евой строп 4 

СК-3,0/1500 

 
3,0 0,05 1,6 

 

По размерам здания принимаем гусеничный самоходный кран. Кран 

подбирается по трем параметрам: 

− «высота подъема крюка; 

− вылет крюка или стрелы; 

− грузоподъемность» [9]. 

«По формуле (12) определим высоту подъема крюка» [9]: 

 

𝐻𝑘 = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎст, (12) 

«где ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана» [3], принимаем 17,55 м; 
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ℎз – «запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа» [3], 

принимаем 2,0 м; 

«ℎэ – высота поднимаемого элемента, принимаем 1,68 м; 

ℎст – высота строповки от верха элемента до крюка крана, 

принимаем 1,6м» [9]: 

 

𝐻𝑘 = 17,55 + 2 + 1,68 + 1,6 = 22 ,83 м 

 

«Грузоподъемность крана рассчитывается по формуле» [9] (13): 

 

𝑄к = 𝑄э + 𝑄гр, (13) 

где 𝑄э – масса монтажного элемента, принимаем 2,390 т; 

 𝑄гр – масса строп, принимаем 0,05 т. 

 

𝑄к = 2,77 + 0,05 = 2,82 т. 

 

С учетом запаса в 20% грузоподъемность крана равна: 

 

𝑄расч = 2,82 ∙ 1,2 = 3,384 т. 

 

Длину стрелы находим по формуле (14): 

 

𝐿𝑐.г =
𝐻 − ℎ𝑐

𝑠𝑖𝑛𝛼
, (14) 

𝐿𝑐.г =
22,83 − 1,5

0,882
= 24,18. 

 

Вылет крюка находим по формуле (15): 

 

𝐿к.г = 𝐿𝑐.г ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙г𝐿𝑐.г ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑑 (15) 
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𝐿к.г  =  24,16 ∙ 0,882 + 6 ∙ 0,2079 + 1,5 =  24,05 м. 

 

Принимаем гусеничный самоходный кран марки РДК-400 

передвижного типа, его технические характеристики приведены в таблице 8. 

Условия работы крана: 

 

𝑀гр.кр. > 𝑀𝑚𝑎𝑥 ,  

где 𝑀гр.кр. – «грузовой момент выбранного крана по справочным 

данным» [13], равный 172 тм; 

«𝑀𝑚𝑎𝑥  – максимальный расчетный момент» [3], определяемый по 

формуле (16). 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑄расч ∙ 𝐿𝑘  , (16) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 3,384 ∙ 24,05 = 81,38 тм, 

172 тм > 82,38 тм. 

Проверим условия грузоподъемности и безопасности крана по формуле 

(16) 

 

𝑎

2
+ 𝑏 ≥ 𝑅𝑢 + 0,75, (16)  

где 𝑅𝑢– «радиус габарита поворотной части крана» [13], принимаемый 

по [9, таблица 4] и равный 3,6 м. 

 

4,5

2
+ 2,5 = 4,75 ≥ 3,6 + 0,75 = 4,35. 

 

Условия по грузоподъемности и безопасности работы крана 

обеспечены. 
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Таблица 8 – Технические характеристики стрелового крана РДК-400 

 

«Наименовани

е 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемент

а Q, т 

Высота 

подъема 

крюка 

H, м 

Вылет крюка 

L, 

м 

Грузоподъемно

сть крана Qкр, т 

Максимальный 

грузовой 

момент Мгр.кр, 

кН∙м» [9] Lmin Lmax Qmin Qmax 

«Бадья с 

Бетоном» [9] 

2,77 27 10,5 25,9 2 8 172 

 

Подбор экскаватора производим по радиусу копания, определяемый 

по формуле 17: 

𝑅 =
𝐴𝐵

2
+ 𝑐 + 𝐻отв, (17) 

«где 𝐴𝐵  – ширина по верху котлована, равная 41,8 м;  

𝑐 – безопасное расстояние от откоса до отвала, равное 1 м; 

𝐻отв  – высота отвала» [9]. 

Высота отвала находится по формуле (18): 

𝐻отв = √𝐹отв ∙ 𝑘𝑝, (18) 

где 𝐹отв  – площадь отвала; 

𝑘𝑝 – коэффициент разрыхления грунта, равный 1,24. 

Площадь отвала находим по формуле (19): 

 

 

𝐹отв =
𝐴В + 𝐴𝐻

2
+ 𝐻котл, (19)

где 𝐴𝐵  – ширина по верху котлована, равная 41,8 м; 

𝐴Н – ширина по низу котлована, равная 37,2 м; 

𝐻котл – высота котлована, равная 5,3 м. 

 

𝐹отв =
41,8 + 37,2

2
+ 5,3 = 44,8 м2, 

 

𝐻отв = √44,8 ∙ 1,24 = 7,45 м, 
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𝑅 =
41,8

2
+ 1 + 7,45 = 29,35 м. 

 
Принимаем гусеничный экскаватор марки ЭКГ-35, его технические 

характеристики приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Технические характеристики экскаватора ЭКГ-35 

 

«Марка 

экскаватора 

Вид хода Вместимость 

ковша, м3 

Мощность 

двигателя, 

кВт 

Радиус 

копания, м 

Глубина 

копания, м 

ЭКГ-35 Гусеничный 24  1700  30,5  19,3» [9] 

 

Подбор остальных машин, механизмов и оборудования для 

производства работ произведен в приложении Г таблице Г.3. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм» [26]. 

«Трудоемкость работ определяется по формуле 20: 

 

𝑇р =
𝑉∙𝐻вр

8
, чел − дн (маш − см), (20)  

где V – объем работ; 

𝐻вр – норма времени, чел-час, маш-час; 

S – продолжительность смены, час.» [9] 

Все расчеты по трудозатратам сведены в таблицу Г.4 приложения Г в 

порядке технологической последовательности их выполнения. 
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4.6 Разработка календарного плана производства работ  

 

 «Под календарным планом понимается проектно-технический 

документ, устанавливающий последовательность, интенсивность и сроки 

производства работ» [12]. «Продолжительность каждой работы определяется 

по формуле (21): 

 

𝑇 =
𝑇р

𝑛∙𝑘
, дни, (21) 

где 𝑇р – трудозатраты, чел-дн; 

𝑛 – количество рабочих в звене; 

𝑘 – количество смен» [12]. 

Календарный график представляет собой правую графическую часть в 

виде линейной модели, а левая часть - расчетная с числовым пояснением к 

графику. 

По данным графика рассчитывается показатель «степень достигнутой 

поточности строительства по числу людских ресурсов по формуле (22) 

. 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
, (22)

 

где 𝑅ср – среднее число рабочих на объекте; 

𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальное число рабочих на объекте» [12]. 

 

𝛼 =
25

38
= 0,66, 

𝑅ср =
⅀Тр

Тобщ ∙ 𝑘
, чел. (23) 

«где ⅀Тр – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных и 

неучтенных работ, чел-дн; 

Тобщ – общий срок строительства по графику; 
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𝑘 – преобладающая сменность» [12]. 

 

𝑅ср =
12501,1

500 ∙ 1
= 25 чел. 

 
Календарный план производства работ представлен в графической части 

на листе 1.  

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет временных зданий 

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену, которое определяется по 

календарному графику» [3].  

«Общее количество работающих рассчитывается по формуле (24) 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп, (24) 

где 𝑁раб – численность рабочих, принимаемая по календарному графику 

𝑁итр – численность ИТР, рассчитывается как 

𝑁служ – численность служащих, рассчитывается как 

𝑁моп – численность младшего обслуживающего персонала» [12]. 

𝑁раб = 38 чел., 
𝑁итр = 11% ∙ 𝑁раб = 0,11 ∙ 38 = 4,18 ≈ 5 чел, 

𝑁служ = 3,6% ∙ 𝑁раб = 0,032 ∙ 38 = 1,216 ≈ 2 чел, 
𝑁моп = 1,5% ∙ 𝑁раб = 0,013 ∙ 38 = 0,494 ≈ 1 чел, 

𝑁общ = 38 + 5 + 2 + 1 = 46 чел. 

 
«Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле» [9] (25) 

𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ. , (25)

𝑁расч = 1,05 ∙ 46 = 49 чел. 
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«Исходя из нормативов площади и характеристик инвентарных зданий, 

подбираются типы зданий» [9]. Расчет временных зданий сведен в 

приложение Г таблицу Г.7. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций» [14]. 

«Расчет потребной площади складов произведен в табличной форме и 

показан в таблице Г.5 приложения Г» [14]. 

4.7.3 Расчет необходимого объема воды для строительства 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления» [14]. Чтобы это сделать, потребуется 

определить «максимальный объем воды, необходимый для производственных 

процессов по формуле (26): 

 

𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛п∙𝐾ч

3600∙𝑡см
,

л

сек
, (26)

 

где 𝐾ну ‒ неучтенные расходы воды, принимаем 𝐾ну = 1,2; 

qн ‒ удельный расход воды на единицу объема работ, принимаем 

1300 л/м2 (по стяжке полов). 

Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

nп ‒ объем работ по наиболее нагруженному водой процессу;  

tсм ‒ число часов в смену, 𝑡см = 8 час.» [9]. 

«Самым нагруженным процессом, требующим большого расхода воды, 

является устройство бетонной подготовки (в календарном плане работа № 7 

по календарному графику)» [9]. 

 

𝑛п =
𝑉

𝑡дн ∙ 𝑛см
; (27) 
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«где V – объем работ по процессу; 

𝑛см – число смен по процессу; 

𝑡дн – продолжительность устройства полов, дни» [12]. 

𝑛п =
59

3 ∙ 1
= 19,6 м3/смену 

 

𝑄пр =
1,2 ∙ 1300 ∙ 19,6 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 1,59 л/сек, 

 

Далее рассчитывается «расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в 

смену, по формуле (28): 

 

𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛р∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
,

л

сек
, (28)

 

где qу ‒ удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

qд ‒ удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

тр ‒ максимальное число работающих в смену; 

Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tд ‒ продолжительность пользования душем; 

nд ‒ число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену» [3]. 

«Расчет объема потребления воды для бытовых нужд» [9]: 

 

𝑄хоз =
25 ∙ 49 ∙ 2,5

3600 ∙ 8
+

31 ∙ 31

60 ∙ 45
= 0,106 + 0,356 = 0,462

л

сек
. 

 
 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется по степени 

огнестойкости и здания и категории пожарной опасности» [12]. 

«Максимальный расход воды определяется по формуле (29) 



 

47 

 

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,
л

сек
, (29) 

𝑄общ = 1,59 + 0,462 + 15 = 17,05
л

сек
. 

 

Для обеспечения водой производственных процессов во время 

капитального ремонта будет использован существующий водопровод. 

«По формуле (30) рассчитываем диаметр труб» [14]: 

 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 𝑄общ

𝜋 ∙ 𝑣
, (30) 

«где 𝜋 = 3,14» [14]; 

𝑣 – скорость движения воды по трубам» [14]. 

 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 17,05

3,14 ∙ 1,5
= 120,33 мм. 

«По ГОСТу 10704-91 принимаем диаметр водопроводной трубы 125 мм, 

а диаметр временной канализационной трубы определяем по формуле 31» 

[26]: 

 

𝐷кан = 1,4 ∙ 𝐷, мм, (31) 

𝐷кан = 1,4 ∙ 125 = 175 мм. 

 

«Диаметр канализационной трубы принимаем 180 мм» [12]. 

4.7.4 Расчет сетей электроснабжения 

 «Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, 

технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и 

внутреннего освещения. Производим расчет по формуле (32)»[26]. 
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𝑃𝑝 = 𝛼 (Ʃ
𝑘1𝑐 ∙ 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Ʃ

𝑘2𝑐 ∙ 𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Ʃ𝑘3𝑐 ∙ 𝑃ов + Ʃ𝑘4𝑐 ∙ 𝑃он) , кВт, (32) 

«где α ‒ коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т.п.; 

k1c, k2c, k3c, k4c ‒ коэффициенты одновременности спроса, 

зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную нагрузку 

электропотребителей, неоднородность их работы; 

Pс, Pт, Pов, Pон ‒ установленная мощность силовых токоприемников 

«с», технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«ов» и наружного «он» освещения, кВт; 

cosφ ‒ коэффициент мощности» [26]. 

«Данные для подсчета мощности силовых потребителей приведены в 

таблице 10. 

Далее определяются значения средних коэффициентов спроса и 

мощности для стройплощадки и сводятся в таблицу 11» [9]. 

 

Таблица 10 – «Ведомость установленной мощности силовых потребителей»[9] 

 

«Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 

Установленна

я мощность, 

кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, 

кВт» [3] 

Кран «РДК-400» шт. 103 1 103 

Правильно-гибочный автомат 

AGW4-14C 
шт. 

25 
2 50 

Глубинный вибратор TSS шт. 2,3 2 9,2 

Штукатурная станция «Салют» шт. 10 1 10 

Сварочный аппарат СТН-500 шт. 34 1 34 
    Итого: 206,2 
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Таблица 11 ‒ «Значения средних коэффициентов спроса и мощности для 

стройплощадки» [12] 

 
Наименование потребителей kc cosφ 

Кран «РДК-400» 0,3 0,5 

Правильно-гибочный автомат AGW4-14C 0,6 0,7 

Глубинный вибратор TSS 0,7 0,8 

Штукатурная станция «Салют» 0,4 0,5 

Сварочный аппарат СТН-500 0,35 0,4 

 

«По формуле (33) определяется мощность силовых потребителей» [12]: 

 

𝑃с =
𝑘1 ∙ 𝑃с1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘2 ∙ 𝑃с2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘3 ∙ 𝑃с3

𝑐𝑜𝑠𝜑3
+

𝑘4 ∙ 𝑃с4

𝑐𝑜𝑠𝜑4
+

𝑘5 ∙ 𝑃с5

𝑐𝑜𝑠𝜑5
, кВт. , (33) 

𝑃с =
0,3 ∙ 103

0,5
+

0,6 ∙ 50

0,7
+

0,7 ∙ 9,2

0,8
+

0,4 ∙ 10

0,5
+

0,35 ∙ 34

0,4
= 150,46 кВт. 

 

«Таким образом, с учетом коэффициентов kc и cosφ мощность силовых 

потребителей уменьшилась с» [12] 206,2 кВт до 150,46 кВт. 

Затем определяется удельная мощность наружного и внутреннего 

освещения. В вечернее время освещение площадки будет осуществляться от 

прожекторов. Требуемая мощность наружного освещения приведена в 

таблице 12. 

«По формуле (32) определяем суммарную установленную мощность 

электроприемников» [14]: 

 

𝑃𝑝 = 1,05 ∙ (150,46 + 0 + 0,8 ∙ 2,967 + 4,078 ∙ 1,0) = 165,08 кВт. 

 

«Необходимая мощность трансформатора определяем по формуле (34)» 

[14]: 

 

Ртр = 𝑃𝑝 ∙ 𝐾, кВт, (34) 

«где 𝐾 – коэффициент совпадения нагрузок» [14], равный 0,8. 
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Ртр = 165,08 ∙ 0,8 = 132,064 кВт 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию КТП СКБ Мосстроя 

мощностью 180 кВа в количестве 1 штука. 

«Для электрического освещения строительных площадок применяют 

типовые стационарные и передвижные установки для прожекторного 

освещения – мачты высотой от 10 до 50 м, выполненные из дерева, металла, 

железобетона и из сплавов алюминия. Передвижные мачты монтируют на 

санях и передвигают на буксире» [12]. 

 «Количество прожекторов для освещения строительной площадки в 

целом определяем по формуле (35)» [14]: 

 

𝑁 =
𝑝уд ∙ 𝐸 ∙ 𝑆

𝑃л
, шт, (35) 

«где 𝑝уд- удельная мощность, Вт/м» [14]; 

«𝐸 – нормативная освещенность, лк» [14]; 

𝑆 – «площадь площадки, подлежащей освещению, м2» [14]; 

«𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт» [14]. 

 

𝑁 =
0,25 ∙ 2 ∙ 10312

500
= 10,312 ≈ 11. 

 

Принимаем 6 прожекторов ПЗС-35 мощностью 500 Вт 

«Освещение строительной площадки позволяет непрерывно выполнять 

работы на протяжении полных суток. Его основная функция — обеспечение 

качественной видимости на всех производственных участках после 

наступления темноты, а также при недостатке естественного света в светлое 

время» [12]. 
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Таблица 12 – Потребная мощность наружного и внутреннего освещения.  

 

Потребители 

электроэнерги

и 

Ед. изм. Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

люкс 

Действительн

ая площадь 

Потребная 

мощность, кВт» 

[12] 

«Площадь 

территории 

строительства 

«1000 

м2 

0,4 2 10,312 9,54·0,4=4,125 

Открытие 

склады 

1000 м2 1,0 10 0,283 0,268·1,0=0,67 

 Ʃ=4,795 

Прорабская 100 м2 1,5 75 0,24 0,24·1,5=0,36 

Диспетчерская 100 м2 1,5 75 0,24 0,24·1,5=0,36 

Кабинет по 

охране труда 

100 м2 1,0 75 0,48 0,48·1,0=0,48 

Гардеробная 100 м2 1,0 50 0,48 0,48·1,0=0,48 

Душевая 100 м2 1,0 50 0,24 0,24·1,0=0,24 

Туалет 100 м2 0,8 50 0,24 0,24·0,8=0,192 

Проходная 100 м2 1,0 50 0,12 0,12·1,0=0,12 

Мастерская 100 м2 1,0 50 0,20 0,20·1,0=0,20 

Кладовая 100 м2 1,5 50 0,25 0,25·1,5=0,375 

Закрытые 

склады» [9] 

1000 м2 1,2 15 0,137» [12] 0,137·1,2=0,17» 

[12] 

 Ʃ=2,937 

 

Суммарный расчёт энергопотребления на строительной площадке 

приведен в таблице 12. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Основной грузоподъемный механизм – гусеничный самоходный кран 

РДК-400. 

«Зона работы крана является опасной. Во избежание несчастных случаев 

необходимо четко разграничить эту зону флажками. Для этого необходимо 

провести расчет опасной зоны действия крана по формуле (36)»[9] 

 

𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙без, м. (36) 
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где «lбез ‒ дополнительное расстояние для безопасной работы крана, 

принимаемое в зависимости от высоты здания, принимаем 7,0м; 

Rmax ‒ максимальный рабочий вылет крюка, м; 

lmax ‒ ширина груза, перемещаемого краном» [9] (ширина тары для 

сыпучих материалов). 

 

𝑅оп = 24,05 + 0,5 ∙ 1,47 + 7 = 31,8м. 
 

Опасная зона работы крана составила 31,8 м 

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР в части организация 

строительства 

 

«Технико-экономические показатели приведены на листах 8-9 

графической части ВКР»[14]. 

Выводы по разделу 

«В данном разделе выпускной квалификационной работы произведён 

расчет объемов строительно-монтажных работ, оценка потребности в 

материально-технических ресурсах и определение трудозатрат. Исходя из 

полученных расчётов был составлен календарный план с графиком и 

последовательностью работ, установлены сроки выполнения всех видов работ, 

количество рабочих и смен, а также график движения рабочих в день.» [14] 

Были подобраны машины и механизмы.  

«Также были произведены: 

− расчет необходимой площади для складирования материалов в запас; 

− определена потребность во временных зданиях, электроснабжении и 

воде в период строительства; 

− разработан объектный строительный генеральный план, включающий 

информацию о размещении существующих зданий и сооружений» [14].
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5 Экономика строительства  

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Проектируемый объект – Выставочный комплекс с библиотекой. 

Район строительства – Республика Коми, г. Сыктывкар. 

Здание располагается по адресу: г. Сыктывкар, на пересечении улицы 

Мичурина и улицы Домны Каликовой. Здание комплекса состоит из четырех 

этажей и подвального помещения. 

«В данном разделе все сметные расчеты составлены в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, и с 

Методикой разработки и применения укрупненных нормативов цены 

строительства, а также порядком их утверждения» [10].  

«Расчет стоимости строительства здания определен по укрупненным 

сметным нормативам цен строительства, которые действительны с января 

2024 г» [10]. 

Начисления, принятые при составлении сводного сметного расчета: 

− накладные расходы, согласно методике «Методические указания по 

определению величины накладных расходов в строительстве» [11] – по видам 

работ»; 

− сметная прибыль, согласно методике «Методические указания по 

определению величины сметной прибыли в строительстве» [10] – по видам 

работ; 

− «резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методики определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
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народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» п.179 

– 2 %» [10]. 

«Согласно схеме планировочной организации земельного участка, 

предусмотрено благоустройство территории в виде устройства проездов, 

тротуаров из асфальтобетона в объеме 7899 м2, а также озеленения территории 

площадью 1013 м2» [10].  

«Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в таблице 

13. Объектный сметный расчет на общестроительные работы составлен в 

таблице 14. Объектный сметный расчет на благоустройство территории 

представлен в таблице 15» [10]. 

 

5.2 Расчет стоимости строительства здания выставочного 

комплекса  

 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-06-2024 объекты культуры. 

Сборники УНЦС применяются с 1 января 2024г.»[10]  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.  

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024г. 

для базового района (Московская область).  

Показателями НЦС 81-02-06-2024 в редакции 2024г. учитываются 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 
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средств на непредвиденные работы и затраты. «Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [10].  

«Для определения стоимости были использованы поправочные 

коэффициенты, приведенные в технической части соответствующих 

сборников» [10]. 

Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов Российской Федерации, учитывающий затраты на строительство 

объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах 

субъектов Российской Федерации,  

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по 

отношению к базовому району. 

В городах с численностью населения более 500 тысяч человек 

допускается применять: 

− коэффициент, учитывающий увеличение количества и мощности 

электропотребляющего оборудования объектов, относительно учтенных 

показателями НЦС, обусловленное требованиями действующих нормативных 

документов: 1,05; 

− коэффициент 1,02, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из гипсокартонных 

листов, устройство тепло-, звукоизоляции); 

− коэффициент 1,03, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из декоративных плит, 

звукоизоляции, декоративного покрытия стен стеклообоями с окраской); 

− коэффициент 1,06, учитывающий более высокую насыщенность 

зданий инженерным оборудованием (лифтами, оборудованием 

кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции). 
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В городах с численностью населения более 500 тысяч человек 

допускается применять коэффициент, учитывающий увеличение площади 

остекления и изменения типа оконных систем: 

− коэффициент 1,04 (в том числе учитывающий замену однокамерных 

стеклопакетов на витражные оконные системы); 

− допускается применять коэффициент 1,01 (в том числе учитывающий 

замену однокамерных стеклопакетов на двухкамерные). 

При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части 

городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,03. 

«Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 01.01.2024г. и представлен в таблице 13» [38].  

«Сметные расчеты определения стоимости, благоустройства и 

озеленения территории проектируемого объекта представлены в таблицах 14 

и 15» [38].  

 

Таблица 13 ― Сводный сметный расчёт стоимости строительства в ценах на 

01.01.2024 г. Стоимость: 496 782,85 тыс. руб.  

 

«Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб» 

[10]. 

«ОС-02-01 Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

394 030,3 

ОС-07-01 Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

19 955,41 

 Итого 413 985,71 

 НДС 20%» [11] 82 797,14 

 Всего по смете 496 782,85 
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Таблица 14 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

Объект  

Комплекс Выставочный комплекс с библиотекой 

217 065,73 тыс. руб.  

01.01.2024 г. 

«Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб. 

Итоговая стоимость, 

тыс. руб.» [41] 

2 3 4 5 6 7 

НЦС 81-02-19-

2024 

Таблица  

06-01-001-02 

 

 

Строительство выставочного комплекса общей 

площадью 3211,2 м2 

 
1 м2 3211,2 106,7 

106,7 × 3211,2 × 1,00
× 1,15 

 Итого:   
 394 030,3 

 НДС = 20%    78 806,06 

 Итого с НДС     472 836,36 
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Таблица 15 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект  

Комплекс Выставочный комплекс с библиотекой 

14 965,32 тыс. руб. 

01.01.2024 г. 

«Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб. 

Итоговая стоимость, 

тыс. руб.»[41] 

2 3 4 5 6 7 

«НЦС 81-02-16-

2021 Таблица 

16-06-002-01 

Покрытие проездов и тротуаров для автомобилей с 

покрытием из асфальтобетонной смеси  

100 м2 

покрытия» 

[11] 

78,99 248,25 19 609,27 

«НЦС 81-02-17-

2021 Таблица 

17-02-003-01 

Озеленение территорий объектов культуры 

100 м2 

покрытия» 

[11] 

10,13 34,17 346,14 

 Итого:    19 955,41 

 НДС = 20%    3 991,08 

 Итого с НДС    23 946,49 
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5.3 Технико-экономические показатели 

 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 16 

 

Таблица 16 – Технико-экономические показатели. 

 

«Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 
Обоснование Результат» [10] 

«Продолжительность 

строительства» [10] 
мес. по проекту 18 

«Общая площадь здания» 

[10] 
м2 по проекту 3211,2 

«Объем здания» [10] м3 по проекту 31298,4 

«Сметная стоимость 

строительства с НДС» [10] 
тыс. руб. - 496 782,85 

«Стоимость 1 м2» [10] тыс. руб/м2 496 782,85/3211,2 154,7 

Стоимость 1 м3 тыс. руб./м3 496 782,85/31298,4 15,87 

 

5.4 Определение стоимости строительства по технологической 

карте 

 

«Сметная стоимость устройства монолитных колонн приведена в 

локальной смете таблица Д.1 приложения Д, а сумма затрат приведена в 

таблицу 17 и представлена в диаграмме на рисунке 2» [11].Стоимость 

устройства монолитной колонны составлена ресурсным методом в программе 

«ГРАНД-Смета».  



 

60 
 

Таблица 17 – Затраты на устройство монолитных колонн 

 

«Наименование работ 
Устройство монолитных колонн» [11] 

Руб. % 

«Заработная плата» [11] 38 083,6 11,97 

«Стоимость материалов» 

[11] 
211 352,7 66,43 

«Стоимость эксплуатации 

машин» [11] 
6 649,5 2,09 

«Накладные расходы» [11] 41 106,08 12,92 

«Сметная прибыль» [11] 20 934,83 6,58 

«Сумма» [11] 318 158,57 100 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма затрат на монолитные колонны 

 

Вывод по разделу 

«В данном разделе был произведен укрупненный сметный расчет 

объекта «Выставочный комплекс с библиотекой», локальный сметный расчет 

на строительство здания и локальный сметный расчет для технологического 

процесса рассмотренный. С помощью этих расчетов были определены сметная 

стоимость строительства объекта, 496 782,85 тыс. рублей, сметная стоимость 

единицы объема и площади 15,87 тыс. руб./м3 и 154,7 тыс. руб./м2» [41].

Заработная плата
12%

Стоимость 
материалов

66%

Стоимость 
эксплуатаии 

машин
2%

Накладные 
расходы

13%

Сметная прибыль
7%
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6. Безопасность и экологичность технического объекта 

 

«При выполнении выпускной квалификационной работы была 

разработана технологическая карта на устройство монолитных колонн, 

расположенных на отметке плюс 11.200 м для здания выставочного комплекса 

с библиотекой. Проектируемое здание имеет четыре этажа, в центре здания 

располагается атриум со второго по четвертый этаж» [14]. Выставочный 

комплекс с библиотекой представляет собой общественное здание, 

предназначенное для проведения выставок, экспозиций, конференций и 

других мероприятий, связанных с культурой, образованием и наукой. В этом 

разделе рассмотрим опасности и риски, с точки зрения, опасности для 

человека, которые необходимо учитывать при возведении монолитных 

колонн. 

 

6.1 Характеристика технического объекта 

 

Технологический паспорт объекта представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Технологический паспорт 

«Теплотехни

ческий 

прогресс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности, 

выполняющего 

технологический 

процесс 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы

, вещества» 

[1] 

Устройство 

монолитных 

колонн 

опалубка, 

устройство 

арматуры, 

бетонные работы 

бетонщики, 

арматурщики, 

плотники 

гусеничного кран 

РДК-400, 

автобетоносмесит

ель 58147A 

арматура; 

бетон; вода 

 

Рассмотрена характеристика технического объекта «Выставочный 

комплекс с библиотекой».  



 

62 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Для проведения идентификации профессиональных рисков на 

устройство монолитных колонн, для здания выставочного комплекса с 

библиотекой воспользуемся ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов 

безопасности труда опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» [1] и «Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н "Об 

утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» 

[1], результаты приведены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Источник 

опасного и/или 

вредного 

производственного 

фактора 

Опасности/опасные 

события» [1] 

Армирование 

конструкций 

«действие силы 

тяжести в тех случаях, 

когда оно может 

вызвать падение 

твердых, сыпучих, 

жидких объектов на 

работающего» [17] 

Арматура 

«Удар работника 

или падение на 

работника предмета, 

тяжелого 

инструмента или 

груза, упавшего при 

перемещении или 

подъеме» [17] 

«действие силы 

тяжести в тех случаях, 

когда оно может 

вызвать падение 

работающего с 

высоты» [17] 

Работа на высоте, 

Гусеничный кран 

РДК-40 

«Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [17] 
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«неподвижные 

режущие, колющие, 

обдирающие, 

разрывающие 

(например, острые 

кромки, заусенцы и 

шероховатость на 

поверхностях 

заготовок, 

инструментов и 

оборудования) части 

твердых объектов, 

воздействующие на 

работающего при 

соприкосновении» [17] 

Арматура 

Удары, порезы 

Армирование 

конструкций 

«действие силы 

тяжести в тех случаях, 

когда оно может 

вызвать падение 

работающего с 

высоты» [17] 

Работа на высоте, 

Гусеничный кран 

РДК-40 

«Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [17] 

 

«Повышенный уровень 

и другие 

неблагоприятные 

характеристиками 

шума» [17] 

Гусеничный кран 

РДК-40 

«снижение остроты 

слуха, тугоухость, 

глухота, 

повреждение 

мембранной 

перепонки уха, 

связанные с 

воздействием 

повышенного 

уровня шума и 

других 

неблагоприятных 

характеристик 

шума» [17] 

Опалубочные 

работы 

«движущиеся (в том 

числе разлетающиеся) 

твердые, жидкие или 

газообразные объекты, 

наносящие удар по телу 

работающего» [17] 

Гусеничный кран 

РДК-40, 

опалубочные 

материалы 

«Удар работника 

или падение на 

работника предмета, 

тяжелого 

инструмента или 

груза, упавшего при 

перемещении или 

подъеме» [17] 

«действие силы 

тяжести в тех случаях, 

когда оно может 

вызвать падение 

работающего с 

высоты» [17] 

Работа на высоте «Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [17] 
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Продолжение таблицы 17 

«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного 

и/или вредного 

производственного 

фактора 

Опасности/опасные 

события» [1] 

Бетонные работы 

«движущиеся (в том 

числе 

разлетающиеся) 

твердые, жидкие 

или газообразные 

объекты, наносящие 

удар по телу 

работающего» [17] 

Составные элементы 

бетона, 

автобетоносмеситель 

58147A 

«Удар работника или 

падение на работника 

предмета, тяжелого 

инструмента или 

груза, упавшего при 

перемещении или 

подъеме» [17] 

Бетонные работы «действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [17] 

Работы на высоте «Падение с высоты 

или из-за перепада 

высот на 

поверхности» [17] 

 

«Повышенный 

уровень и другие 

неблагоприятные 

характеристиками 

шума» [17] 

Гусеничный кран 

РДК-40, 

автобетоносмеситель 

58147A 

«снижение остроты 

слуха, тугоухость, 

глухота, повреждение 

мембранной 

перепонки уха, 

связанные с 

воздействием 

повышенного уровня 

шума и других 

неблагоприятных 

характеристик шума» 

[17] 

«Опасные и 

вредные 

производственные 

факторы, связанные 

с чрезмерным 

загрязнением 

воздушной среды в 

зоне дыхания, то 

есть с аномальным» 

[17] 

Бетон «Повреждение 

органов дыхания 

вследствие 

воздействия 

воздушных взвесей 

вредных химических 

веществ»[17] 

 

На основании построенной таблицы, можно сделать вывод: «чаще всего 

встречаются, а следственно, наиболее вероятными опасными событиями 

являются: падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности» [17] и 
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«удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента 

или груза, упавшего при перемещении или подъеме» [17]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

«При выборе метода оценки уровня профессиональных рисков 

рекомендуется учитывать, наличие у выбираемого метода следующих 

свойств: 

соответствие особенностям (сложности) производственной 

деятельности работодателя; 

предоставление результаты в форме, способствующей повышению 

осведомленности работников о существующих на их рабочих местах 

опасностях и мерах управления профессиональными рисками; 

обеспечение возможности прослеживания, воспроизводимости и 

проверки процесса и результатов» [18]. 

«Для обеспечения безопасности и условий охраны труда необходимо 

предусмотреть мероприятия по предупреждению травматизма и снижению 

уровня профессиональных и профессиональных рисков, которые приведены в 

таблице 20» [36]. 

«При выборе метода оценки уровня профессиональных рисков 

рекомендуется учитывать, наличие у выбираемого метода следующих 

свойств: 

соответствие особенностям (сложности) производственной 

деятельности работодателя; 

предоставление результаты в форме, способствующей повышению 

осведомленности работников о существующих на их рабочих местах 

опасностях и мерах управления профессиональными рисками; 

обеспечение возможности прослеживания, воспроизводимости и 

проверки процесса и результатов» [36]. 
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Таблица 20 – Организационно-технические методы и технические средства 

устранения негативного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

«Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного 

и/или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [1] 

«действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение твердых, 

сыпучих, жидких 

объектов на 

работающего» 

[18] 

Допуск к работе работника, 

прошедшего обучение и 

обладающего знаниями в объеме 

предусмотренным техническим 

описанием данного оборудования 

и общими правилами 

безопасности; 

Закрытие небезопасных участков 

(крепление поручней или других 

опор на небезопасных 

поверхностях); 

Установка противоскользящих 

полос на наклонных поверхностях 

[18] 

Арматурщик: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания); 

противошумные наушники и 

их комплектующие; 

изолирующие лицевые части 

(маски, полумаски, четверть 

маски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами)» [18]. 

«действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [18] 

Защита опасных мест 

(использование неподвижных 

металлических листов, пластин); 

Закрытие небезопасных участков 

(крепление поручней или других 

опор на небезопасных 

поверхностях); 

Установка противоскользящих 

полос на наклонных поверхностях 
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Продолжение таблицы 20 

 

«Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного 

и/или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [1] 

«действие силы 

тяжести в тех 

случаях, когда оно 

может вызвать 

падение 

работающего с 

высоты» [18] 

Устранение или предотвращение 

возникновения беспорядка на 

рабочем месте; 

Размещение маркированных 

ограждений и/или уведомлений 

(знаки, таблички, объявления); 

Обеспечение специальной 

(рабочей) обувью[18] 

Стропальщик: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания); 

противошумные наушники и 

их комплектующие; 

изолирующие лицевые части 

(маски, полумаски, 

четвертьмаски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами)» [18]. 

«неподвижные 

режущие, 

колющие, 

обдирающие, 

разрывающие 

(например, острые 

кромки, заусенцы 

и шероховатость 

на поверхностях 

заготовок, 

инструментов и 

оборудования) 

части твердых 

объектов, 

воздействующие 

на работающего 

при 

соприкосновении» 

[18] 

«Допуск к работе работника, 

прошедшего обучение и 

обладающего знаниями в объеме 

предусмотренным техническим 

описанием данного оборудования 

и общими правилами 

безопасности» [18] 

Плотник: одежда специальная 

защитная – костюм для 

защиты от механических 

воздействий (порезов, 

проколов); средства защиты 

ног – обувь специальная для 

защиты от механических 

воздействий (проколов, 

порезов, ударов); средства 

защиты рук – перчатки для 

защиты от механических 

воздействий (порезов, 

проколов); средства защиты 

головы – головной убор для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений, каска защитная 

от механических воздействий; 

средства защиты глаз – очки 

защитные от механических 

воздействий, в том числе с 

покрытием от запотевания.  

Продолжение таблицы 20 
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«Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного 

и/или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [1] 

«неподвижные 

режущие, 

колющие, 

обдирающие, 

разрывающие 

(например, острые 

кромки, заусенцы 

и шероховатость 

на поверхностях 

заготовок, 

инструментов и 

оборудования) 

части твердых 

объектов, 

воздействующие 

на работающего 

при 

соприкосновении» 

[18] 

«Допуск к работе работника, 

прошедшего обучение и 

обладающего знаниями в объеме 

предусмотренным техническим 

описанием данного оборудования 

и общими правилами 

безопасности» [18] 

Бетонщик: «одежда 

специальная для защиты от 

возможного захвата 

движущимися частями 

механизма; средства 

индивидуальной защиты 

головы: головные уборы для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий (истирания)» 

[18]; «противошумные 

наушники и их 

комплектующие; 

изолирующие лицевые части 

(маски, полумаски, четверть 

маски) для средств 

индивидуальной защиты 

(используемые совместно со 

сменными фильтрами); 

перчатки» [18]. 

 

«Были рассмотрены профессиональные риски и мероприятия для их 

устранения при устройстве монолитных колонн, для здания выставочного 

комплекса с библиотекой» [36]. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности 

 

«Идентификация классов и опасных факторов пожара» [31] приведена в 

таблице Е.1 приложения Е. 

«Организационно-технические методы и технические средства для 

защиты от пожара» [36] показаны в таблице Е.2 приложения Е. 
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«Организационные мероприятия по предотвращению возникновения 

пожара и опасных факторов, способствующих возникновению пожара» [17] 

показаны в таблице Е.3 приложения Е. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности 

 

«Необходимо предусмотреть обеспечение экологической безопасности. 

Для этого проведена идентификация негативных экологических факторов» 

[17] в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Идентификация негативных экологических факторов 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно

-

технологическог

о процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно

-

технологическог

о процесса, 

энергетической 

установки, 

транспортного 

средства и т.п. 

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения

) 

Негативное 

экологическо

е воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» 

[1] 

Выставочный 

комплекс с 

библиотекой 

Устройство 

монолитной 

железобетонной 

колонны 

«Выбросы 

выхлопных 

газов, пыли в 

воздушную 

окружающую 

среду» [40] 

«Сливы, 

выброс в 

сточные воды 

вод от мойки 

колес и 

инструментов» 

[40] 

«Нарушение 

растительного 

покрова; 

загрязнение 

от 

строительног

о мусора» 

[40] 

 

Организационно-технические мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду приведены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия 

 
Наименование объекта Выставочный комплекс с библиотекой 

Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на атмосферу 

Эксплуатация исправной строительной 

техники, для уменьшения выброса 

вредных веществ. 

Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на 

гидросферу 

Грамотное использование воды. Очистка 

сточных вод. 

Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на литосферу 

Сбор строительного мусора в контейнеры 

с последующим вывозом на 

специализированные площадки. 

 Механическое удаление загрязнителей 

вместе с породой и вывоз их в места 

складирования, удаление загрязнителей 

фильтрующим потоком жидкости. 

 

«Таким образом, разрабатываются конкретные организационно-

технические мероприятия по потенциальному снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду производимым 

рассматриваемым техническим объектом» [40]. 

Вывод по разделу 

«В разделе рассматривался технологический паспорт объекта, 

приведена характеристика производственно-технологического процесса 

устройства монолитных железобетонных колонн» [1], на основании которых 

провели оценку профессиональных рисков работников и привели список 

мероприятий для их снижения, в том числе мероприятие по выдаче средств 

индивидуальной защиты, характерной для вида работ работающего. 

«С точки зрения пожарной безопасности были определены 

организационно-технические методы и технические средства для защиты от 

пожара и его предотвращения.  

Был проведен анализ негативных экологических факторов, на основании 

которого разработали мероприятия по снижению и предупреждению рисков 

их возникновения» [1] 
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Заключение 

 

 Дипломная работа была выполнена в соответствии с методическими 

указаниями, в так же исходя из нормативной документации. 

Проектируя здание выставочного комплекса с библиотекой были 

разработаны разделы для выпускной  квалификационной работы, состоящей 

из 6 разделов. 

Архитектурно-планировочный раздел, в котором 4 листа графической 

части, со СПОЗУ, планом кровли, планами всех этажей, два разреза в осях Г-

А и 1-4, план фундаментов, план плиты перекрытия. «В пояснительной 

записке описаны объемно-планировочные и конструктивные решения, 

которые в полном объеме могут обеспечивать нормальную и долгую 

эксплуатацию здания с учетом всех потребностей» [36]. 

В расчетно-конструктивном разделе, запроектирована и представлена 

монолитная железобетонная колонна. Был выполнен расчёт на подобор 

арматуры. «Колонна запроектирована рационально, несущая способность 

обеспечивается» [35]. 

В разделе технология строительства, описана технология, включающая 

основные методы и безопасность при устройстве монолитной железобетонной 

колонны. 

Раздел организация строительства, в котором разработан календарный 

график строительства здания, а также график людских ресурсов и 

строительный генеральный план объекта». 

Раздел экономика строительства, в котором подсчитан локальный 

сметный расчет на возведение монолитных  железобетонных колонн. 

«Безопасность и экологичность технического объекта, в котором были 

выявлены потенциально опасные факторы производственных рисков при 

выполнении работ и прописаны пути и методы для их предотвращения»[1]. 



 

72 

 

Список используемой литературы и используемых источников 

 

1. Горина, Л.Н. Раздел выпускной квалификационной работы 

«Безопасность и экологичность технического объекта» : электрон. учеб.-

метод. пособие / Л.Н. Горина, М.И. Фесина. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2018. – 

1 оптический диск. 

2. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. [Текст]. – введ. 

01.01.1982. – Москва : Стандартинформ, 2007. – 21 с. 

3. 3. ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия. Введ. 

01.01.2001. М. : Госстрой России, ГУЛ ЦПП, 2000. 35 с. 

4. ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. 

Общие технические условия. Взамен ГОСТ 475-78; введ. 01.07.2017. М. : 

Стандартинформ, 2017. 39 с. 

5. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Взамен гост 30494-

96. Москва, Стандартинформ, 2013 с. 15 стр. 

6. ГОСТ 54851-2011. Конструкции строительные ограждающие 

неоднородные. Москва, Стандартинформ, 2012 с. 28 стр. 

7. ГОСТ 21807-76. Бункеры (бадьи) переносные вместимостью до 2 м3 

для бетонной смеси. Введ. 01.01.1977. М. : Стандартинформ, 2005. 8 с. 

8. ГОСТ 25573-82*. Стропы грузовые канатные для строительства. Введ. 

01.01.1984. М. : ИПК Издательство стандартов, 2004. 65 с. 

9. Маслова, Н.В. Организация строительного производства : электрон. 

учеб.-метод. пособие / Н.В. Маслова, Л.Б. Кивилевич. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 

2015. – 147 с. : 1 опт. диск. 

10. МДС 12–29.2006 Методические рекомендации по разработке и 

оформлению технологической карты – методическая документация в 

строительстве – М.: ЦНИИОМТП, 2007. – 15 с 

11. Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 



 

73 

 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации – Утверждена приказом Министерства 

строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 4 августа 2020 г. № 421/пр 

12. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с. : ил. - ISBN 978-5-9729-0134-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51728.html (дата обращения: 

12.04.2024). 

13. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Михайлов. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2016. - 172 с. : ил. - ISBN 978-5-9729-0113-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51729.html (дата обращения: 12.04.2024). 

14. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. 

Практикум : учебно-практическое пособие / А. Ю. Михайлов. — 2-е изд. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 200 c. — ISBN 978-5-9729-

0461-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98402.html (дата 

обращения: 12.04.2024). 

15. Плешивцев, А. А. Технология возведения зданий и сооружений : 

учебное пособие / А. А. Плешивцев. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

443 c. — ISBN 978-5-4497-0281-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89247.html (дата обращения: 12.04.2021). 

16. Рыжевская, М. П. Технология строительного производства : учебник 

/ М. П. Рыжевская. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 520 c. — ISBN 978-985-503-890-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94331.html. 

17. СП 1.13330.2009. «Системы противопожарной защиты. 

http://www.iprbookshop.ru/94331.html
http://www.iprbookshop.ru/94331.html


 

74 

 

Эвакуационные пути и выходы» [Текст.] – Введ. 2009–05–01, – М.:ТАН ФГУ 

ВНИИПО МЧС России, 2009. – 40 с. 

18. СП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. Введ. 01.01.2003. М. : Госстрой России : ГУП 

ЦПП, 2003. 35 с. 

19. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменением N 1). Введ. 04.06.2017. М.: 

Стандартинформ, 2018. 86 с. 

20. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83. Введ. 17.06.2017. М. : 

Минстрой России, 2016. 220 с. 

21. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. Введ. 

01.07.2013. М. : Стандартинформ, 2018. 98 с. 

22. СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 

2.03.13-88. Введ. 20.05.2011. М. : Минрегион России, 2011. 58 с. 

23. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям. Введ. впервые. М.: Госстрой России, 2004. 112 

с. 

24. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01- 89*. Введ. 30.12.2016. М.: Госстрой России, 2004. 101 с. 

25. СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. Введ. 

28.08.2017. М.: Минстрой России, 2017. 171 с. 

26. СП 48.13330.2019. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12.01.2004. Введ. 2020-06-25. Технический комитет по 

стандартизации ТК465 «Строительство». – М.: Минрегион РФ, 2020. – 69 с. 

27. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Введ. 2013–01–07. – М.: 

Минрегион России, 2013. (Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003). – 

93 с. 



 

75 

 

28. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Введ. 14.11.2016. – М.: Минрегион России, 

2016. (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001). – 64 стр. 

29. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003*. Введ. 2021-07-01. 

Технический комитет по стандартизации ТК465 «Строительство». – М.: 

Минстрой РФ, 2021. – 87 с. 

30. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Введ. 

01.07.2013. М.: Госстрой России, 2012. 198 с. 

31. СП 112.13330.2011. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Взамен СНиП 21-01-97. Введ. 01.01.1998. – М. : Госстрой России. - М.: ГУП 

ЦПП, 2002. 33 с. 

32. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Введ. 2014-

09-01. М.: Минстрой России, 2014. 80 с. 

33. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. Введ. 25.06.2021. 

М.: Минстрой России, 2020. 146 с. 

34. СП 306.1325800.2017 Многофункциональные торговые комплексы. 

Введ. 2018-03-19. Введ. 04.06.2017. М.: Стандартинформ, 2017. 46 с. 

35. СТО 43.99.30 Монтаж сборных железобетонных колонн. Типовая 

технологическая карта на монтаж сборных железобетонных колонн с 

применением кондуктора. URL: 

https://www.dokipedia.ru/document/1723402?pid=1&scroll_to=5017ee2798a1efc9

31757b5d (Дата обращения 18.02.2022). – Текст: электронный. 

36. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

[Электронный ресурс] : Федеральный закон от 28.07.2008 №123 (ред. от 

02.07.2013). URL: http://docs.cntd.ru/document/902192610. 

37. Третьякова Е.М. Конструкция промышленных и гражданских зданий 

[Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие. Тольятти : ТГУ, 2016. 

150 с. http://hdl.handle.net/123456789/2960 (дата обращения: 10.11.2020 г.) 

38. Филиппов, В. А. Проектирование железобетонных конструкций 

https://www.dokipedia.ru/document/1723402?pid=1&scroll_to=5017ee2798a1efc931757b5d
https://www.dokipedia.ru/document/1723402?pid=1&scroll_to=5017ee2798a1efc931757b5d
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610


 

76 

 

многоэтажных каркасных общественных зданий [Электронный ресурс]: 

электрон. учеб.-метод. пособие / В. А. Филиппов, О. В. Калсанова ; ТГУ ; 

Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Городское стр-во и хоз-во". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2017. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 90. - Прил.: с. 91-99. (дата 

обращения: 12.04.2021). 

39. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 N89-ФЗ (последняя редакция). 24 июня 1998 года N89-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 22 мая 1998 года. 

40. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) 10 января 2002 года N 7-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 29 декабря 2001 года. 

41. Шишканова, В. Н. Определение сметной стоимости строительства : 

учебно-методическое пособие / В. Н. Шишканова. — Тольятти : ТГУ, 2022. — 

224 с. — ISBN 978-5-8259-1287-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/316862 



 

77 

 

Приложение А 

Дополнения к разделу «Архитектурно-планировочный» 

 

Таблица А.1 – Спецификация заполнения дверных и оконных проемов 

 

 

Таблица А.2 – Спецификация перемычек 

 

«Поз. Обозначение Наименован

ие 

Кол. на этаж Масса 

ед., кг 

Примеч

»[36]. 1 2 3 4 всег

о 

1 2 3 4 5 6 

Перемычки 

1 Серия 1.038.1-1 8ПБ13-1 22 36 36 36 130 35  

2 Серия 1.038.1-1 9ПБ16-37n 18 6 3 5 32 88  

«Поз. 
Обозначени

е 
Наименование 

Кол. по фасадам 
Масса 

ед., кг 

Примеч» 

[36]. 

1-4 4-1 А-Г Г-А Всего   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окна 

О1 
ГОСТ 

 23166-2021 

ОПМ ОСП 

1600(h)×1400 
44 0 43 43 130 - - 

Двери 

1 
ГОСТ  

31173-2016 
ДС 21-22 - - - - 3 - - 

2 то же ДС 21-20 2 - 2 2 12 - - 

3 то же ДС 21-19 - - - - 3 - - 

4 то же ДС 21-10 - - - - 2 - - 

5 то же Д 21-15 - - - - 4 - - 

6 то же Д 21-9Л - - - - 4 - - 

7 то же Д21-9 - - - - 4 - - 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

 

«Поз. Схема сечения Количество» [36] 

1 2 3 

ПР1 

 

130 

ПР2 

 

53 

 

Таблица А.4 – Экспликация полов 

 

«Номер 

помещения 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Состав пола Площадь

» [36], 

м2 

1 2 3 4 

Прочие 

помещения 

 

 

 

 

 

 

1. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

50 мм; 

2. Гидроизоляция: 

гидроизоляционная 

мембрана ТЕХНОЭЛАСТ 

ЭПП – 2 слоя; 

3. Бетон кл. В30 – 80 мм; 

4. Пленка техническая 

поливинилхлоридная – 0,3 

мм; 

5. Песчаная подушка из 

песка средней крупности. 

Коэф-нт уплотнения 0,95 – 

400 мм; 

Основание: Уплотненный 

грунт. Коэф-нт уплотнения 

0,95 

1247 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 

1...5, 9...13, 

18...20, 22, 

6...8, 21, 

23, 28, 29, 

34, 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Покрытие: Керамогранит, 

устойчивый к 

механическому воздействию 

по ТУ производителя, на 

клеевом составе – 12 мм; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М100 – 

20 мм; 

3. Гидроизоляция: 

гидроизоляционная 

мембрана ТЕХНОЭЛАСТ 

ЭПП – 2 слоя; 

4.Стяжка из цементно-

песчаного раствора М100 – 

20 мм; 

5. Подстилающий слой: 

бетон кл. В22,5 – 80 мм; 

6. Пленка техническая 

поливинилхлоридная – 0,3 

мм; 

7. Песчаная подушка из 

песка средней крупности. 

Коэф-нт уплотнения 0,95 – 

400 мм; 

Основание: Уплотненный 

грунт. Коэф-нт уплотнения 

0,95 

4365,7 

35, 36, 37 

 

1. Покрытие: ламинат 33 

класса; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150,; 

3. Гидро-пароизоляция 

Roolwool; 

4. Тепло-звукоизолирующий 

слой – мин.плита Rockwool 

Флор Баттс γ=150 кг/м3 – 40 

мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

250 мм. 

181 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

14...17, 

24...27, 

30...33, 

38, 39, 

41...44 

 

 

 

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составк – 10 мм; 

2. Гидроизоляция: 

обмазочная проникающего 

действия «Лахта» или 

аналог; 

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150,; 

4. Гидро-пароизоляция 

Rookwool; 

5. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин.плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150 кг/м3 – 40 мм; 

6. Ж/б плита перекрытия – 

250 мм. 

322,1 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.5 – Ведомость внутренней отделки помещений 

 

«Наименова

ние или 

номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьеров 

Полы 

Площа

дь» 

[36] Потолок 
Площа

дь 

Стены или 

перегородки 

Площа

дь 

Низ стен 

(1.8м) 

Площа

дь 
Колонны 

Пло

щадь 

Подвальный 

этаж, 

машинное 

помещение 

лифтов, 

помещение 

выхода на 

кровлю 

Простая 

штукатурка, 

водоэмульсионн

ая окраска 

1247 

Простая 

штукатурка, 

водоэмульси

онная 

окраска 

1054 -   

Простая 

штукатурка, 

водоэмульсио

нная окраска 

66 

Стяжка, 

железнение 

B30 

1247 

1...5, 9...13, 

18...20, 22  

Подвесной 

потолок 

системы 

"АРМСТРОНГ" 

322.7 

Высококаче

ственная 

штукатурка, 

водоэмульси

онная 

окраска 

167.6 -   

Высококачест

венная 

штукатурка, 

водоэмульсио

нная окраска 

36 
Керамогран

ит 60х60см 
322.7 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

6...8, 21, 23, 

28, 29, 34, 40 

Подвесной 

потолок системы 

"АРМСТРОНГ" 
4043 

Декоративная 

штукатурка 
957.6   

Декоративная 

штукатурка 
178 

Керамогран

ит 60х60см 
4043 

14...17, 

24...27, 

30...33, 38, 

39, 41...44 

Подвесной 

потолок системы 

"АРМСТРОНГ" 
322.1 

Высококачест

венная 

штукатурка, 

водоэмульсио

нная окраска 

710.4 

Керамиче

ская 

плитка 

20х30см 

639.4 

Высококачест

венная 

штукатурка, 

водоэмульсио

нная окраска 

38 
Керамогран

ит 30х30см 
322.1 

35, 36, 37 
Натяжной 

потолок 
181.1 

Флизелиновы

е обои 
107.8 -   

Природный 

камень 
12 

Ламинат 33 

класса 
181.1 
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Приложение Б 

Дополнения к «Расчетно-конструктивному» разделу 

 

Рисунок Б.1 - Армирование колонны 600*600 мм
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Приложение В 

Дополнения к разделу «Технология строительства» 

 

 

 

Рисунок В.1 – Схема определения высоты строповки бадьи с бетоном 

 

 

Рисунок В.2 – Схема строповки контейнера
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Продолжение Приложения В 

 

 

 

Рисунок В.3 – Схема установки и привязки гусеничного крана 

 

Таблица В.1 – Схема операционного контроля качества опалубочных работ  

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 

Документация» 

[37] 

1 2 3 4 

«Подготовительные 

работы 

Проверить:  Паспорт, общий 

журнал работ» 

[37] 
- наличие документа о 

качестве на опалубку; 

Визуальный 

- качество подготовки и 

отметки несущего 

основания; 

Визуальный, 

измерительный 

- наличие и состояние 

крепежных элементов, 

средств подмащивания. 

Визуальный 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 
1 2 3 4 

Сборка опалубки «Контролировать:  Общий журнал 

работ - соблюдение порядка 

сборки опалубки, 

установки крепежных 

элементов, средств 

подмащивания, закладных 

элементов; 

Технический 

осмотр 

- плотность сопряжения 

элементов опалубки между 

собой и с ранее 

уложенным бетоном; 

Измерительный 

- соблюдение 

геометрических размеров и 

проектных наклонов 

плоскостей опалубки; 

Измерительный 

- надежность крепления 

опалубки» [37]. 

Технический 

осмотр 

Приемка 

опалубки 

«Проверить:  Общий журнал 

работ - соответствие 

геометрических размеров 

опалубки проектным; 

Измерительный 

- положение опалубки 

относительно разбивочных 

осей в плане и по 

вертикали, в т.ч. 

обозначение проектных 

отметок верха 

бетонируемой 

конструкции внутри 

поверхности опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки и 

надежность крепления 

пробок и закладных 

деталей, а также всей 

системы в целом» [37]. 

Технический 

осмотр 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая» [37]. 

«Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика» [37]. 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 – Схема операционного контроля качества арматурных работ  

 

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация» [37] 

Подготовительны

е работы 

«Проверить:  Паспорт, общий 

журнал работ - наличие документа о 

качестве; 

Визуальный 

- качество арматурных 

изделий; 

Визуальный, 

измерительный 

- качество подготовки и 

отметки несущего 

основания; 

Визуальный, 

измерительный 

- правильность 

установки опалубки» 

[37]. 

Технический 

осмотр 

Установка 

арматурных 

изделий 

«Контролировать:  Общий журнал 

работ - порядок сборки 

элементов арматурного 

каркаса, качество 

выполнения сварки 

(вязки) узлов каркаса; 

Технический 

осмотр 

- точность установки 

арматурных изделий в 

плане и по высоте, 

надежность их 

фиксации; 

Технический 

осмотр 

- величину защитного 

слоя бетона» [37]. 

Технический 

осмотр 

Приемка 

выполненных 

работ 

«Проверить:  Акт 

освидетельствовани

я скрытых работ  
- соответствие 

положения арматурных 

изделий проектному; 

Визуальный, 

измерительный 

- величину защитного 

слоя бетона; 

Измерительный 

- надежность фиксации 

арматурных изделий в 

опалубке; 

Технический 

осмотр 

- качество выполнения 

сварки (вязки) узлов 

каркаса» [37]. 

Технический 

осмотр 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая» [37]. 

«Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика» [37]. 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Схема операционного контроля качества бетонных работ 

 

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль (метод, 

объем) 
Документация» [37] 

1 2 3 4 

Подготовительны

е работы 

«Проверить:  Общий журнал 

работ, акт приемки 

ране выполненных 

работ 

- наличие актов на ранее 

выполненные скрытые 

работы; 

Визуальный 

- правильность 

установки и надежность 

закрепления опалубки, 

поддерживающих лесов, 

креплений и подмостей; 

Технический 

осмотр 

- подготовленность всех 

механизмов и 

приспособлений, 

обеспечивающих 

производство бетонных 

работ; 

Визуальный 

- чистоту внутренней 

поверхности опалубки; 

Визуальный 

- наличие на внутренней 

поверхности опалубки 

смазки; 

Визуальный 

- состояние арматуры и 

закладных деталей, 

соответствие положения 

установленных 

арматурных изделий 

проектному; 

Технический 

осмотр, 

измерительный 

- выноску проектной 

отметки верха 

бетонирования на 

внутренней поверхности 

опалубки» [37]. 

Измерительный 

Укладка бетонной 

смеси, твердение 

бетона, 

распалубка 

«Контролировать:  Общий журнал 

работ, журнал 

бетонных работ 
- качество бетонной 

смеси; 

Лабораторный 

- состояние опалубки; Технический 

осмотр 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 

 - высоту сбрасывания 

бетонной смеси, толщину 

укладываемых слоев, шаг 

перестановки глубинных 

вибраторов, глубину их 

погружения, 

продолжительность 

вибрирования, 

правильность 

выполнения рабочих 

швов; 

Измерительный, 

2 раза в смену 

 

- температурно-

влажностный режим 

твердения бетона; 

Измерительный 

- фактическую прочность 

бетона и сроки 

распалубки» [37]. 

Измерительный, 

не менее одного 

раза на весь 

объем 

распалубки 

Приемка 

выполненных 

работ 

«Проверить:  Общий журнал 

работ, 

геодезическая 

исполнительная 

схема  

- фактическую прочность 

бетона; 

Лабораторный 

- качество поверхности 

конструкций, 

геометрические ее 

размеры, соответствие 

проектному положению 

всей конструкции, а 

также отверстий, 

каналов, проемов, 

закладных деталей» [37]. 

Визуальный, 

измерительный, 

каждый элемент 

конструкции 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 

металлическая, нивелир» [37]. 

«Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика» [37]. 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Потребность в машинах, механизмах и оборудовании 

 

«Наименование Марка 
Количество

, шт. 

Краткая 

техническая 

характеристика» 

[12] 

Гусеничный кран РДК-400, с гуськом 

6,0м 

1 Вылет крюка 16,25 

м, 

грузоподъемность  

3,6 т 

Автобетоносмеситель 58147А 1 Емкость 7 м3 

Глубинный вибратор TSS 1 Мощность 2,3 кВт 

Сварочный аппарат СТН-500 1 Мощность 34 кВт 

Трансформатор для прогрева 

бетона 

КТП ТО-80 1 Мощность 80 кВт 

Пистолет для вязки арматуры Grost RT508 212838 1 Емкость 

аккумулятора 2 А*ч  

 

Таблица В.5 – Потребность в инструментах и приспособлениях 

 

Наименование Марка 
Количество, 

шт. 

Краткая 

техническая 

характеристика 
Четырехветвевой строп  4СК1-3,0/1500 

ГОСТ Р 58753-2019 

1 Грузоподъемность 

3,0 т 

Ящик для инструментов и 

приспособлений 

Инвентарный 1 - 

Метр стальной, рулетка - 4 - 

Переносная лестница Инвентарная 1 - 

Контейнеры Инвентарные PERI 4 - 

Шпатель пластмассовый Арт. 044770 2 - 

Кисть волосяная - 2 - 

Шуруповерт - 1 - 

Пояс предохранительный ГОСТ 12.4.089-80 4 - 

Емкость для смазки Peri Bio Clean, 25 

кг 

1 - 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 4 - 

Рукавицы ГОСТ 12.4.010-75 4 - 

Очки защитные ГОСТ 12.4.013-

75*Е 

4 - 



 

91 
 

Приложение Г 

Дополнения к разделу «Организация и планирование строительства» 

 

Таблица Г.1 − Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

«Наименование 

работ 
Ед. изм. Кол-во Примечание» [9] 

1 2 3 4 

   . Земляные работы 

Планировка 

площадки 

бульдозером со 

срезкой 

растительного слоя 

грунта 

1000 м2 3,136 

 

 
𝐹𝑐𝑝 = (𝑎 + 20)(𝑏 + 20) = (36 + 20)(36 + 20) = 3136 м3 

 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

1000 м3 4,67  
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

   

 

 
Грунт – глина:  

𝑚 = 0,5, 𝑎 = 63° 

Нкотл = 5,300 − 0,700 = 4,6 м 
𝐴н = 36 + 1,2 = 37,2 м; Вн = 36,0 + 1,2 = 37,2 м 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

   𝐴в = 37,2 + 2 ∙ 𝑚 ∙ Нкотл = 37,2 + 2 ∙ 0,5 ∙ 4,6 = 41,8 м;  
Вв = 37,2 + 2 ∙ 𝑚 ∙ Нкотл = 37,2 + 2 ∙ 0,5 ∙ 4,6 = 41,8 м 

𝑉котл =
1

3
∙ Нкотл(𝐹н + 𝐹в + √𝐹в ∙ 𝐹н) =

1

3
∙ 4,6(1383,84 + 1747,24 + 

+√1383,84 + 1747,24=
1

3
 ∙ 4,6 ∙ 3187,03 = 4886,78 м3 

𝐹н = 𝐴н ∙ Вн = 37,2 ∙ 37,2 = 1383,84 м2 
𝐹в = 𝐴в ∙ Вв = 41,8 ∙ 41,8 = 1747,24 м2 

𝐻подв = 3,3 м 

𝐹подв = 𝐴⬚ ∙ В⬚ = 36,5 ∙ 36,5 = 1332,2 м2 

𝑉подв = 1332,2 ∙ 2,6=3463,8 м3 

𝑉констр = 4674,88 м3 

а) в отвал 

 
0,262 𝑉зас

обр
= (𝑉котл − 𝑉констр)𝐾р = (4886,78 − 4674,88 ) ∙ 1,24 = 262,76 м3 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝐾р − 𝑉зас
обр

= 4886,78 ∙ 1,24 − 262,76 = 5796,85м3  

𝐾р = 1,24 
б) с погрузкой 

 
5,796 

Доработка грунта 

вручную 
100 м3 2,469 𝑉 = 𝑉котл ∙ 0,05 = 4886,783 ∙ 0,05 = 246,94 м3 

Уплотнение грунта  1000 м3 0,276 𝑉упл = 𝐹н ∙ 0,2 = 1383,84 ∙ 0,2 = 276,65 м3 

Обратная засыпка 

пазух котлована  
1000 м3 0,262 𝑉зас

обр
= (𝑉котл − 𝑉констр)𝐾р = (4886,78 − 4674,88 ) ∙ 1,24 = 262,76 м3 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2. 3 4 

Устройство 

бетонной 

подготовки δ=100 

мм 

100 м3 0,59 Объем бетонной подготовки – 𝑉 = 𝑆⬚ ∙ 𝛿 = (2,74х36х8) ∙ 0,1 = 789,12 ∙ 0,1 = 59,18 м3 

Устройство 

монолитного 

ленточного 

фундамента 

100 м3 4,87 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

   

 

𝑉лент = 𝐿 ∙ (𝑏1 ∙ ℎ1 + 𝑏2 ∙ ℎ2 + 𝑏3 ∙ ℎ3 + 𝑏4 ∙ ℎ4) = 
=(36х8)(2,74х0,3 + 1,84х0,3 + 0,94 х 0,3 + 0,6х1) = 487,3 м3 

Устройство 

столбчатого 

фундамента 
100 м3 1,09 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

Устройство 

столбчатого 

фундамента 
100 м3 1,09 

 

 

 
 

𝑉столб = 𝑛 ∙ (𝑏1 ∙ ℎ1 + 𝑏2 ∙ ℎ2 + 𝑏3 ∙ ℎ3 + 𝑏4 ∙ ℎ4)= 
=16(3,02х0,3+2,42х0,3+1,82х0,3+1,22х1)=109,44 м3 

  



 

97 

 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Устройство 

фундаментной 

плиты 
100 м3 0,22 𝑉фунд.плит. = 7,2х1х3,1 = 22,32м3 в осях А-Б и 2-3 

Устройство 

гидроизоляции 

фундамента 
- вертикальная 

рулонная 
- горизонтальная 

горячим битумом за 

2 раза 

100 м2 

  

12,72 
𝑆верт.гидр = 𝑆лент + 𝑆подкол = ℎлент ∙ 𝐿 + ℎподк ∙ 𝐿 = 

=(0,3∙2∙9+0,3∙2∙9+0,3∙2∙9+0,3∙2∙9)∙24+(1,2∙4∙1+1,8∙4∙3+2,4∙0,3+3∙4∙0,3)∙16+(7,2∙ 
∙2+3,1∙2)∙1=345,6+57,6+7,2=1272,44 м2 

17,56 

𝑆гор.гидр = 𝑆фун. ∙ 2 = 

=((0,45 ∙ 9 ∙ 2 + 0,45 ∙ 9 ∙ 2 + 0,17 ∙ 9 ∙ 2 + 0,6 ∙ 9 ∙ 2) ∙ 24 + (4 ∙ 0,3 + 4 ∙ 0,3 + 4 ∙ 0,3 + 
+1,2 ∙ 4) ∙ 16 + +(7,2 ∙ 3,1)) ∙ 2 = 1756,32 м2 

 
Устройство 

монолитных 

железобетонных 

наружных стен 

подвала δ=250 мм 

100 м3 1,19 
𝑉стен = (𝑃подв ∙ Нподв) ∙ 𝛿стен = (145,0 ∙ 3,3) ∙ 0,25 = 119,63 м3 

𝑃подв = 36,25 + 36,25 + 36,25 + 36,25 = 145,0 м 

Монтаж ригелей 

железобетонных 
100 шт. 0,24 

Ригель Серия 1.420-6, ГОСТ 18980-2015, 24 шт. , 11 180 мм 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Установка 

монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн  

 600×600 мм 

100 м3 0,16 
Колонны К-1 – 16 шт, 

𝑉⬚ = (3,0х0,6х0,6)х16 = 15,55м3 

Установка 

монолитных 

лестничных маршей 
100 м3 0,012 𝑉марш = 17(1,5х0,2х0,24)=1,22 м3 

Устройство плиты 

перекрытия 

монолитной 

железобетонной 

δ=300 мм  

100 м3 3,89 𝑉плиты перек. = 𝑆⬚ ∙ 𝛿 = (36х36) ∙ 0,3 = 1296 ∙ 0,3 = 388,8 м3 

Устройство 

бетонных полов 

подвала 
100 м3 0,64 V=(36x36-7x3,1)x0,05=1274,3х0,05=63,72 м3 

Гидроизоляция: 

Вертикальная 

клеечная обмазка 

наружных стен 

подвала  

100 м2 4,75 𝑆верт.гидр = 𝑃подв ∙ Нподв =36∙4∙3,3=475,2 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Монтаж ригелей 

железобетонных 
100 шт. 0,96 

Ригель Серия 1.420-6, ГОСТ 18980-2015, 96 шт. , 11 180 мм 

 
«Устройство 

наружных стен из 

«керамзитобетонных 

блоков δ=390 мм» 

[12] 

1 м3 497,26 
𝑉нар.ст.керамзитобет. = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆дв − 𝑆окон) ∙ 𝛿 = 

= ((144,0 ∙ 16,0) − 408,72 − 291,2) ∙ 0,31 = 497,26 м3 

«Устройство 

теплоизоляции 

наружных стен» [12] 

100 м2 16,041 𝑆тепл−ции = 𝑉нар.ст.керамзитобет.: 0,31 = 497,26: 0,31 = 1604,08 м2 

«Устройство 

внутренних 

монолитных 

железобетонных 

стен δ=200 мм» [12] 

100 м3 0,6119 

В лифтовой шахте 

 

𝑉внут.монолитн ст.. = ((𝐿1 ∙ ℎ1) − 𝑆пр) ∙ 𝛿 = 

=((25∙13,25)− 25,3)∙0,2=61,19 м3 

«Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок и маршей» 

[12] 

100 м3 
0,026 

0,0778 

Лестничные площадки: 𝑉площ =1,5х0,8х0,24х8=2,6 м3 

Лестничные марши: 𝑉марш =(1,5х0,2х0,24)х18х6=7,78 м3 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Устройство 

межкомнатных 

стеклянных 

перегородок на 

холодном 

алюминиевом 

профиле δ=100 мм 

100 м3 0,45 

 

𝑉стекл перег. = ((𝐿1 ∙ ℎ1 + 𝐿2 + 𝐿3 ∙ ℎ2 + 𝐿4 ∙ ℎ3) − 𝑆дв) ∙ 𝛿 = 

=((50,25 ∙ 4,2 + (24,55 + 2,23) ∙ 3,2 + 43,2 ∙ 3,55) − 80,43) ∙ 0,1=45,01 м3 

 

Кирпичные 

перегородки δ=200 

мм 
100 м2 18,43 

𝑉вн.ст.кирпич. = (((𝐿1 ∙ ℎ1 + 𝐿2 + 𝐿3 ∙ ℎ2 + 𝐿4 ∙ ℎ3) − 𝑆дв)) ∙ 2 = 

=(98,45 ∙ 4,2 + (62,45 + 49,65) ∙ 3,2 + 49,65 ∙ 3,55) − 27,2)= 
=1843,7 м2 

Устройство 

монолитной плиты 

перекрытия δ=300 

мм 

100 м3 11,39 𝑉плиты перек. = 𝑛 ∙ 𝑆плиты перек. ∙ 𝛿 = 3 ∙ 1266 ∙ 0,3 = 1139,4 м3 

Устройство плоской 

кровли 
100 м2 12,96 Площадь кровли: 𝑆 = 1296 м2 

Устройство 

пароизоляции 
100 м2 12,96 Площадь пароизоляции кровли: 𝑆 = 1296 м2 

Устройство 

теплоизоляционного 

слоя в 2 слоя 

100 м2 12,96 

Утеплитель кровли из двух слоев: 1 слой – Техноруф В60 ТехноНИКОЛЬ общей толщиной 

50 мм; 2 слой – Техноруф Н30 ТехноНИКОЛЬ общей толщиной 100 мм 

Площадь теплоизоляции кровли: 𝑆 = 1296 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Устройство 

разноуклонки  
100 м2 12,96 Площадь разноуклонки кровли: 𝑆 =1296 м2 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки δ=50 мм 

М150 

100 м2 12,96 Площадь стяжки: 𝑆 = 1296 м2 

Поклейка 

гидроизоляции – 2 

слоя по 10 мм 
100 м2 25,92 Площадь гидроизоляции кровли: 𝑆 =2592 м2 

Устройство 

монолитного 

парапета кровли 
100 м 0,021 

Ограждение монолитного парапета – 𝐿 = 𝐿 ∙ ℎ ∙ 𝛿 = (36х4 + (5,6 + 5,5 + 5,5 + 6,6 +
1))х1,3х0,1 = 21,86 м 

Устройство 

водосточных 

воронок 

1 шт 4 4 штук 

Устройство 

водосточных труб  
1 м 141,25 

Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием 

∅150х4,5 мм, 𝐿 = 141,25 м 

 

Уплотненный грунт 

с щебнем 
100 м2 12,66 Площадь утрамбованного грунта в подвале 𝑆⬚ = 1266,3 м2  

Устройство 

бетонной стяжки из 

бетона В30 δ=30 мм 

100 м2 12,47 
Устройство бетонных полов на подвальном этаже, в лифтовых помещениях, в помещении 

выхода на кровлю В30 – 𝑆⬚ = 1247 м2  
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Устройство 

гидроизоляции – 1 

слой «Унифлекс-К» 

Технониколь 

100 м2 12,66 
Площадь гидроизоляции в подвальном помещении, 1 слой «Унифлекс-К» Технониколь 

𝑆 = 𝑆подв − 𝑆лифт.помещ. = 1296 − 29,7 = 1266,3 м2 

Утепление плиты 

перекрытия  
100 м2 12,96 Площадь утепления плиты перекрытия пола первого этажа – 1296 м2 

Кладка 

керамической 

плитки на 

плиточном клее 

600×600 

100 м2 43,657 

Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 600×600 в помещениях 1-5,9-

13,18-20,22 

– 𝑆 = 𝑆1−5,9−13 + 𝑆18−20 + 𝑆22 = 8,98 + 9,02 + 12,75 + 13,01 + 69,58 + ⬚⬚ 

+27,75 + 27,75 + 9,02 + 9,0 + 14,54 + 9,02 + 58,14 = 322,66м2 
Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 600×600 в помещения 6-

8,21,23,28,29,34,40 

𝑆6−8,21,23,28,29,34,40 – 4043 м2 
𝛴𝑆 =4365,66 м2 

Кладка 

керамической 

плитки на 

плиточном клее 

300×300 

100 м2 3,221 

Площадь кладки керамической плитки на плиточном клее 300×300 в помещениях 14-17,24-

27,30-33,38,39,41-44 

 𝑆14−17,24−27,30−33,38,39,41−44 –  

𝑆 = 𝑆14−17 + 𝑆24−27 + 𝑆30−33 + 𝑆38,39 + 𝑆41−44 = 26,81 + 7,29 + 8,25 + ⬚⬚ 
+25,85 + 26,81 + 7,29 + 8,25 + 25,85 + 26,81 + 7,29 + 8,25 + 25,85 +  

+17,41 + 31,9 + 26,81 + 7,29 + 8,25 + 25,85 = 322,11 м2 

Укладка ламината 33 

класса 
100 м2 1,81 

Площадь укладки ламината 33 класса в помещениях 35,36,37 –  

𝑆35,36,37 –  

𝑆 = 𝑆35 + 𝑆36 + 𝑆37 = 129 + 45,28 + 6,8 = 181,1 м2⬚
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Укладка плинтусов 

из ПВХ-профиля 
100 м 5,76 Длина плинтуса из керамогранита – 576,0 м 

 

Устройство 

витражей 
100 м2 4,087 

В 34-80* – 6 шт., 𝑆1 = 27,19 м2, 𝑆общ = 163,14 м2; 

В 34-20* – 6 шт., 𝑆1 = 6,8 м2, 𝑆общ = 40, м2; 

В 34-08* – 12 шт., 𝑆1 = 2,72 м2, 𝑆общ = 27,24 м2; 

В 34-80*(с дверными блоками) – 6 шт., 𝑆1 = 29,59 м2, 𝑆общ = 117,54 м2; 

𝛴𝑆 = 408,72 м2 
Устройство оконных 

блоков 
100 м2 2,912 ОП 14-16 – 130 шт., 𝑆1 = 2,24 м2, 𝑆общ = 291,2 м2 

Устройство дверных 

блоков: 
100 м2   

А) в стеклянных 

перегородках на 

холодном 

алюминиевом 

профиле 

 0,804 

ДC 21-20 – 12 шт., 𝑆1 = 4,2 м2, 𝑆общ = 50,4 м2; 

ДC 21-22 – 3 шт., 𝑆1 = 4,62 м2, 𝑆общ = 13,86 м2; 

ДС 21-19 – 3 шт., 𝑆1 = 3,99 м2, 𝑆общ = 11,97 м2; 

ДC 21-10 – 2 шт., 𝑆1 = 2,1 м2, 𝑆общ = 4,2 м2; 

𝛴𝑆 = 80,43 м2 

Б) в кирпичных 

перегородках 

толщиной 200 мм 
 0,277 

Д 21-15 – 4 шт., 𝑆1 = 3,15 м2, 𝑆общ = 12,6 м2; 

Д 21-9Л – 4 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 7,56 м2; 

Д 21-9 – 4 шт., 𝑆1 = 1,89 м2, 𝑆общ = 7,56 м2; 

𝛴𝑆 = 27,72 м2  

  



 

104 

 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
В) Проемы лифтовых 

шахт  0,253 S=𝐿 ∙ ℎ ∙ 𝑛=1,1 ∙ 2,3 ∙ 10=25,3 м2 

Оштукатуривание 

потолков 

подвального этажа 
100 м2 12,47 Площадь оштукатуривания потолков подвального этажа – 1247,0 м2 

Оштукатуривание 

стен и перегородок 

подвального этажа 
100 м2 4,78 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок подвального этажа – 

𝐹штук = 119,63: 0,25 = 478,52 м2 

Оштукатуривание 

стен и перегородок 
100 м2 17,56 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок – 𝑆 = 𝑆1−5,9−13 + 𝑆18−20 + 𝑆22 = 167,6 м2 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок в помещениях 14-17,24-27,30-33,38,39,41-44 

𝑆14−17,24−27,30−33,38,39,41−44 – 710,4 м2 
𝛴𝑆 =878х2=1756 м2 

Декоративная 

штукатурка 
100 м2 19,15 

Площадь оштукатуривания стен и перегородок в помещения 6-8,21,23,28,29,34,40 

𝑆6−8,21,23,28,29,34,40 – 957,6 м2 

Устройство 

подвесной системы 

«Армстронг» 

100 м2 46,88 

Площадь подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» в помещениях 1-5,9-13,18-20,22 

–𝑆 = 𝑆1−5,9−13 + 𝑆18−20 + 𝑆22 = 8,98 + 9,02 + 12,75 + 13,01 + 69,58 + ⬚⬚ 

+27,75 + 27,75 + 9,02 + 9,0 + 14,54 + 9,02 + 58,14 = 322,7м2 

Площадь подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» в помещения 6-8,21,23,28,29,34,40 

𝑆6−8,21,23,28,29,34,40 – 4043 м2 

Площадь подвесных потолков типа «АРМСТРОНГ» в помещениях 14-17,24-27,30-

33,38,39,41-44 

𝑆14−17,24−27,30−33,38,39,41−44 – 322,1 м2 
𝛴𝑆 =4688 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 
Устройство 

натяжных потолков 
100 м2 1,811 

Площадь натяжных потолков в помещениях 35,36,37 – 

𝑆35,36,37 – 181,1 м2 
Облицовка стен и 

перегородок 

керамической 

плиткой 20х30 см на 

высоту 1800 мм от 

уровня пола  

100 м2 6,394 
Площадь облицовки стен и перегородок в помещениях 14-17,24-27,30-33,38,39,41-44 

 

𝑆14−17,24−27,30−33,38,39,41−44 – 639,4 м2 

Окраска потолков 

водоэмульсионной 

краской подвального 

этажа 

100 м2 12,47 
Площадь окраски потолков водоэмульсионной краской подвального этажа 

– 1247 м2 

«Окраска стен и 

перегородок 

водоэмульсионной 

краской» [12] 

100 м2 8,78 

Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской в помещениях 1-5,9-

13,18-20,22 – 

𝑆 = 𝑆1−5,9−13 + 𝑆18−20 + 𝑆22 = 167,6 м2 
Площадь покраски стен и перегородок водоэмульсионной краской в помещениях 14-17,24-

27,30-33,38,39,41-44 

𝑆14−17,24−27,30−33,38,39,41−44 – 710,4 м2 
𝛴𝑆 =878 м2 

Озеленение 

территории 
100 м2 10,13 Площадь озеленения территории – 1013 м2 

Устройство 

проездов, тротуаров, 

парковки, площадки 

из асфальтобетона 

100 м2 78,99 Площадь проездов, тротуаров, парковки, площадки из асфальтобетона – 7899 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 
«Работы Изделия, конструкции, материалы» [14] 

«Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность на весь 

объем работ» [14] 

1 2 3 4 5 6 7 

II. Основания и фундаменты 

«Устройство монолитного 

ленточного фундамента» [14] 
100 м3 4,87 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

487

1217,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

97,92

0,78
 

Арматура т 0,037 18,019 

«Устройство бетонной 

подготовки» [14] 
100 м3 0,59 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

590

807,5
 

Арматура т 0,037 11,951 

Устройство столбчатого 

фундамента   
100 м3 1,09 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

109

272,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

537,6

4,3
 

Арматура т 0,037 4,033 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство гидроизоляции 

ростверка» [14] 
100 м2 30,28 

Вертикальная рулонная обмазка  
м2

т
 

1

0,0015
 

3028

4,54
 

Горизонтальная обмазка горячим 

битумом за 2 раза 

м2

т
 

1

0,0015
 

3028

4,54
 

III. Подземная часть 

Устройство монолитных 

железобетонных наружных 

стен цокольного этажа δ=250 

мм 

100 м3 1,19 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

119

297,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

475,2

3,8
 

Арматура т 0,037 4,403 

Монтаж ригелей 

железобетонных 

100 

шт. 
0,24 

Ригель Серия 1.420-6, ГОСТ 18980-

2015 
шт 1 24 

Установка монолитных 

железобетонных внутренних 

колонн 600×600 мм 
 

100 м3 0,16 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

16

41,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

115,2

0,92
 

Арматура т 0,037 0,592 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100 м3 0,012 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

1,2

3
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

0,6

0,005
 

Арматура т 0,037 0,044 

Устройство плиты 

перекрытия монолитной 

железобетонной δ=250 мм 

100 м3  3,89 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

389

972
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

43,2

0,346
 

Арматура т 0,037 14,393 

Устройство бетонных полов 

подвала 
100 м3 0,64 Бетон 

м3

т
 

1

2,5
 

64

160
 

Устройство гидроизоляции 

подвального этажа 
100 м2 4,75 

Вертикальная клеечная обмазка 

битумом наружных стен 

цокольного этажа  

м2

т
 

1

0,0015
 

475

11,64
 

Горизонтальная обмазка горячим 

битумом за 2 раза 

м2

т
 

1

0,0015
 

950

11,64
 

  



 

109 

 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

IV. Надземная часть 

Установка монолитных 

железобетонных внутренних 

колонн 600×600 мм 

100 м3 0,79 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

79

197,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

8,4

9,11
 

Арматура т 0,037 2,923 

Устройство ригелей 

железобетонных 
100 шт 0,96 

Ригель Серия 1.420-6, ГОСТ 
18980-2015 

шт 1 24 

Устройство наружных стен из 

керамзитобетонных блоков 

δ=300 мм 

1 м3 497,26 

Керамзитобетонные блоки  

390х190х188 мм 

м3

т
 

1

0,054
 

497

11,34
 

Цементно-песчаный раствор 
м3

т
 

1

1,2
 

497

75,63
 

Устройство внутренних стен 

монолитных стен δ=200 мм 

 

100 м3 

 

0,6119 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

354,5

2,83
 

Арматура т 0,037 2,26 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

61,19

153
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Устройство монолитных 

лестничных площадок и 

маршей» [12] 

100 м3 0,1138 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

11,38

28,45
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

38,19

0,31
 

Арматура т 0,037 0,421 

Устройство межкомнатных 

стеклянных перегородок на 

холодном алюминиевом 

профиле δ=100 мм 

100 м3 0,45 
Перегородки стеклянные на 

холодном алюминиевом профиле 

м3

т
 

1

1,9
 

45

85,5
 

Кладка кирпичных 

перегородок δ=200 мм 
100 м3 18,43 

Керамический кирпич 

250х120х65 мм 

м3

т
 

1

1,9
 

19

36
 

Цементно-песчаный раствор 
м3

т
 

1

1,2
 

1,5

1,8
 

Устройство монолитной 

плиты покрытия δ=250 мм 
100 м3 11,39 

Бетон 
м3

т
 

1

2,5
 

1139

2847,5
 

Опалубка 
м2

т
 

1

0,008
 

36

0,28
 

Арматура т 0,037 42,143 

Устройство теплоизоляции 

наружных стен 
100 м2 16,041 Минеральная плита «Технофас» 

м2

т
 

1

0,032
 

1604,1

52,5
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

V. Устройство кровли 

Устройство пароизоляции 100 м2 12,96 
Модифицированный битумный 

материал «Бикроэласт» марки ТПП 

м2

т
 

1

0,045
 

1296

58,32
 

Устройство 

теплоизоляционного слоя  
100 м2 

12,96 

 

Первый слой – Техноруф В60 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» толщиной 50 

мм 

м2

т
 

1

0,025
 

1296

32,4
 

Второй слой – Техноруф Н30 

«ТЕХНОНИКОЛЬ» толщиной 100 

мм 

м2

т
 

1

0,115
 

1296

149,7
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки δ=50 мм 

М150 

100 м2 12,96 Цементно-песчаный раствор М150 
м3

т
 

1

1,2
 

1296

1555,2
 

Поклейка гидроизоляции – 2 

слоя по 10 мм 
100 м2 25,92 

Гидроизоляция «ТЕХНОЭЛАСТ» 

общей толщиной δ=20 мм  

м2

т
 

1

0,044
 

2592

114,05
 

Устройство монолитного 

парапета 
100 м2 0,021 Кровельная сталь δ=0,8 мм 

м2

т
 

1

0,00648
 

2,1

0,013
 

Устройство водосточных 

воронок 
1 шт 4 Водосточные воронки – 6 штук 

шт

т
 

1

0,0008
 

4

0,0032
 

Устройство водосточных труб 1 м 141,25 Водосточные трубы 
м

т
 

1

0,013
 

141,25

1,833
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

VI. Устройство полов 

Устройство бетонной стяжки 

из бетона В30 δ=30 мм 
100 м2 12,47 Бетонный раствор марки В30 

м3

т
 

1

2,5
 

1247

3117,5
 

Устройство гидроизоляции – 

1 слой «Унифлекс-К» 

Технониколь 

100 м2 12,66 
1 слой «Максибетон» толщиной 20 

мм 

м2

т
 

1

0,015
 

1266

18,99
 

Утепление плиты перекрытия  100 м2 12,96 
Мастика «Ультрасил» общей 

толщины 2,2 мм 

м2

т
 

1

0,002
 

1296

2,494
 

Кладка керамической плитки 

на плиточном клее 600×600 
100 м2 43,657 

Керамическая плитка толщиной 

 15 мм 

м2

т
 

1

0,013
 

4365,7

56,754
 

Кладка керамической плитки 

на плиточном клее 300×300 
100 м2 3,221 

Керамическая плитка толщиной 

 15 мм 

м2

т
 

1

0,013
 

322,1

4,187
 

Укладка ламината 33 класса 100 м2 1,81 Ламинат толщиной 33 мм 
м2

т
 

1

0,007
 

181

1,26
 

Укладка плинтусов из ПВХ-

профиля 
100 м 5,76 Плинтус из ПФХ-профиля 

м

т
 

1

0,0004
 

576

0,231
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

VII. Окна и двери 

«Устройство витражей» [3] 100 м2 4,087 

Витраж ОП ОСП 3400-8000 по 

ГОСТ 30647-99 размерами 3,4×8,0 

м 

шт

т
 

1

0,68
 

6

4,8
 

Витраж ОП ОСП 3400-2000 по 

ГОСТ 30647-99 размерами 3,4×2,0 

м 

шт

т
 

1

0,17
 

6

1,02
 

Витраж ОП ОСП 3400-800 по 

ГОСТ 30647-99 размерами 3,4×0,8 

м 

шт

т
 

1

0,068
 

12

0,816
 

Витраж ОП ОСП 3400-8000 с 

дверными блоками по ГОСТ 

30647-99 размерами 3,4×8,0 м 

шт

т
 

1

0,68
 

6

4,8
 

«Устройство оконных 

блоков» [3] 
100 м2 2,912 

Оконный блок ОП ОСП 14-16 ПО 

по ГОСТ 30647-99 размерами 

1,3×1,6 м 

шт

т
 

1

0,1
 

130

13
 

Устройство дверных блоков 100 м2 

0,804 

Дверные блоки во внутренних стеклянных перегородках: 

Дверной блок стеклянный ДC 21-

20,1×2,0 м 

шт

т
 

1

0,101
 

20

2,02
 

0,277 

Дверной блок из ПВХ-профилей 

Км Бпр Дп Пр Р 2100-1500 по 

ГОСТ 30970-2014 

шт

т
 

1

0,099
 

12

1,19
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

VIII. Отделочные работы 

«Оштукатуривание потолков» 

[12] 
100 м2 12,47 

Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

1247

18,71
 

Оштукатуривание стен и 

перегородок 
100 м2 4,78 

Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

478

7,17
 

Оштукатуривание стен и 

перегородок цокольного 

этажа 

100 м2 17,56 
Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

1756

26,34
 

Декоративная штукатурка 100 м2 46,88 
Штукатурка, готовый раствор 

отделочный 

м2

т
 

1

0,015
 

4688

70,32
 

Устройство подвесной 

системы «Армстронг» 
100 м2 1,811 Подвесная система «Армстронг» 

м2

т
 

1

0,010
 

181,1

1,811
 

Устройство натяжных 

потолков 
100 м2 6,394 Натяжные потолки 

м2

т
 

1

0,010
 

639,4

6,394
 

Облицовка стен и 

перегородок керамической 

плиткой на высоту 1800 мм от 

уровня пола  

100 м2 215,8 Керамическая плитка 
м2

т
 

1

0,013
 

21580

323,7
 

«Окраска потолков 

водоэмульсионной краской» 

[12] 

100 м2 12,47 Водоэмульсионная краска 
м2

т
 

1

0,00018
 

1247

0,224
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

 

«Окраска стен и перегородок 

водоэмульсионной краской» 

[12] 

100 м2 8,78 Водоэмульсионная краска 
м2

т
 

1

0,00018
 

878

0,158
 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

Устройство проездов из 

асфальтобетона 
100 м2 10,13 Асфальтобетон толщиной 120 мм 

м3

т
 

1

2,6
 

1215,6

3160,6
 

Покрытие тротуаров 

асфальтобетоном 
100 м2 78,99 Асфальтобетон толщиной 40 мм  

м3

т
 

1

2,6
 

3159,6

8215
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Таблица Г.3 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

«Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 

Назначение Кол-

во, 

шт»

[9] 

Экскаватор ЭКГ-35 Объем ковша 24 м3, 

гусеничный, 1700 кВт, 

радиус копания 25,5 м, 

глубина копания 19,3 м 

Разработка грунта 1 

Бульдозер ДЗ-18 Гидравлический, Т- 

100МГП, 80 кВт 

Планировка 

участка, обратная 

засыпка 

1 

 Гусеничный 

самоходный кран 
РДК-400 

Высота подъема крюка 

50 м, вылет крюка 30 м, 

жесткий гусек 6 м 

грузоподъемность 8 т 

Основной 

грузоподъемный 

механизм 

1 

 Асфальтоукладчик 
ДС-1 - Укладка асфальта 1 

 Правильно-

гибочный автомат 

AGW4- 

14C 

Производительность 900 

шт/час 

Гибка и резка 

арматуры для 

монолитных 

конструкций 

2 

 Глубинный вибратор TSS Мощность 2,3 кВт Уплотнение 

бетонной смеси 

для монолитных 

конструкций 

4 

 Автобетоносмеситель СБ-92 8 м3 Доставка бетона на 

строительную 

площадку 

4 

Сварочный аппарат 
СТН-500 34 кВт Сварочные работы 1 

«Штукатурная 

станция 
«Салют» 10 кВт Отделка 1» [9] 

«Растворонасос 
СО-50 

АТМ 

Мощность 7,5 кВт Отделочные 

работы 

2» [9] 
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Таблица Г.4 – Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

  

«Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Обоснование 

Норма времени Трудоемкость 

Состав звена» [9] 
чел.-ч маш.-ч 

Объем 

работ 
чел.-дн маш.-см 

«Срезка растительного 

слоя 

1000 

м2 

ГЭСН  

01-01-030-05 
5,5 5,5 3,316 2,28 2,28 

Машинист 6 р-1 «Планировка площадки 

бульдозером мощностью 

132 кВт (180 л.с.)» [12] 

1000 

м2 

ГЭСН 

01-01-036-03 
 0,17 0,17 3,316 0,07 0,07 

«Разработка котлована 

экскаватором (группа 

грунтов 3): в отвал» [12] 

1000 

м3 

ГЭСН 

01-01-012-27 
4,32 20,27 0,262 0,14 0,66 

Машинист 6 р-1 «Разработка котлована 

экскаватором (группа 

грунтов 3): с погрузкой» 

[12] 

1000 

м3 

ГЭСН 

01-01-010-21 
5,35 22,58 5,796 3,88 16,36 

Доработка грунта 

вручную, группа грунтов 

3» [12] 

1000 

м2 

ГЭСН 

01-01-111-03 
216 - 2,469 66,66 - Землекоп 4 р-2, 2 р-2 

«Уплотнение грунта 

вибрационными катками 

2,2 т при толщине: 30 см» 

[12] 

1000 

м3 

ГЭСН 

01-02-003-02 
12,3 12,3 0,276 0,42 0,42 Машинист 6 р-1 

«Обратная засыпка пазух 

котлована» [12] 

1000 

м3 

ГЭСН 

01-01-033-03 
9,42 9,42 0,262 0,31 0,31 Машинист 6 р-1 



 

118 
 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.4 

 

  

«Устройство бетонной 

подготовки δ=100 мм» 

[12] 

100 м3 
ГЭСН 

06-01-001-01 
135 18,12 0,59 9,96 1,34 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 

«Устройство монолитного 

ленточного фундамента» 

[12] 

100 м3 
ГЭСН 

06-01-001-22 
360 30,37 4,87 219,15 18,49 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 

«Устройство столбчатого 

фундамента» [12] 
100 м3 

ГЭСН 

06-01-001-07 
335 25,36 1,09 45,64 3,45 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 

«Устройство 

фундаментной плиты» 

[12] 

100 
ГЭСН 

06-01-001-16 
179 28,56 0,22 4,92 0,79 Бетонщик 4 р-2, 2 р-2 

«Гидроизоляция 

фундамента» [12] 

       

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

- «вертикальная рулонная 

обмазка» [12] 
100 м2 

ГЭСН 

08-01-003-07 
21,2 3,9 12,72 33,71 6,2 

- горизонтальная обмазка 

горячим битумом за 2 раза 
100 м2 

ГЭСН 

08-01-003-02 
20,1 0,55 17,56 44,11 1,21 

Устройство монолитных 

железобетонных 

наружных стен подвала 

этажа δ=250 мм 

100 м3 
ГЭСН 

06-04-001-06 
927 45,17 1,19 137,89 6,19 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 
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Продолжение таблицы Г.4 

 

Монтаж ригелей 

железобетонных 100 

шт. 

ГЭСН 

07-01-006-01 
364 94,68 0,24 10,92 2,8 

Сварщик 4р-1, 2р-1; 

Монтажник 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн 

 600×600 мм» [12] 

100 м3 
ГЭСН 

06-19-001-04 

1264,

62 
116,7 0,16 25,29 1,2 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Установка монолитных 

лестничных маршей» [12] 
100 м3 

ГЭСН 

06-19-005-01 

2412,

6 
60,12 0,012 3,62 0,09 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство плиты 

перекрытия монолитной 

железобетонной δ=300 

мм» [12] 

100 м3 
ГЭСН 

06-19-004-01 
833,6 33,28 3,89 405,34 16,18 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство бетонных 

полов подвала» [12] 1 м3 
ГЭСН 

06-03-003-01 
20,2 1,5 0,64 1,61 0,12 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

Гидроизоляция:        

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

- вертикальная клеечная 

обмазка наружных стен 

подвального этажа  

100 м2 
ГЭСН 

08-01-003-07 
21,2 2,15 4,75 12,59 1,28 
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«Установка монолитных 

железобетонных 

внутренних колонн 

 600×600 мм» [12] 

100 м3 
ГЭСН 

06-19-001-04 

1264,

62 
116,7 0,79 124,88 5,94 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Монтаж ригелей 

железобетонных» [12] 
100 шт 

ГЭСН 

07-01-020-04 
1650 79,46 0,96 198 9,54 

Сварщик 4р-1, 2р-1; 

Монтажник 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство наружных 

стен из 

керамзитобетонных 

блоков δ=310 мм» [12] 

1 м3 
ГЭСН 

08-03-001-01 
4,02 1,49 497,26 250 92,61 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство 

теплоизоляции наружных 

стен» [12] 

100 м3 
ГЭСН 

26-01-035-02 
24,87 0,58 16,041 49,87 1,16 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

«Устройство внутренних 

монолитных 

железобетонных стен 

δ=200 мм» [12] 

100 м3 
ГЭСН 

06-06-002-08 
1140 104,57 0,61 86,9 7,97 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 
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«Устройство монолитных 

лестничных маршей» [12] 

100 м3 

ГЭСН 

06-19-005-01 

2412,

6 
60,12 0,026 7,84 0,2 Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство монолитных 

лестничных площадок» 

[12] 

ГЭСН 

06-20-001-01 

3050,

6 
235,96 0,078 29,74 2,3 

«Устройство 

межкомнатных 

стеклянных перегородок 

на холодном 

алюминиевом профиле 

δ=100 мм» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

08-04-002-01 
135,7 2,95 0,45 7,6 0,2 

Каменщик 6р-1, 4р-2, 2р-2 

Маш 6р-1 

«Кладка кирпичных 

перегородок δ=250 мм» 

[12] 

100 м2 
ГЭСН 

08-02-002-05 

143,9

9 
4,11 18,43 331,7 9,5 

Каменщик 6р-1, 4р-2, 2р-2 

Маш 6р-1 

«Устройство монолитной 

плиты перекрытия δ=300 

мм» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

06-19-004-01 
833,6 33,28 11,39 1186,8 47,4 

Плотник 4р-1, 2р-1; 

Арматурщик 6р-1, 3р-2; 

Бетонщик 4р-1, 2р-1; Маш. 

6р-1 

«Устройство 

пароизоляции» [12] 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-015-03 
7,84 0,21 12,96 12,7 0,34 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 
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Устройство 

теплоизоляционного слоя 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-013-

03+12-01-013-04 

80,8 1,66 12,96 130,9 2,69 
Термоизолировщик 4р-1, 

2р-1 

Устройство разноуклонки  100 м2 
ГЭСН 

12-01-014-02 
2,71 0,34 12,96 4,39 0,55 Кровельщик 4р-1, 3р-1 

Устройство цементно-

песчаной стяжки δ=50 мм 

М150 

100 м2 

ГЭСН 

12-01-017-

01+12-01-017-02 

42,22 2,39 12,96 68,4 3,87 Бетонщик 3р-3, 2р-1 

Поклейка гидроизоляции 

– 2 слоя по 10 мм 
100 м2 

ГЭСН 

12-01-037-04 
52,78 0,02 25,92 171 0,06 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

Устройство монолитного 

парапета кровли 
100 м 

ГЭСН 

07-05-021-10 
147 46,95 0,021 0,4 0,1 

Кровельщик 4р-1, 3р-1 

 

Устройство водосточных 

воронок 
1 шт 

ГЭСН 

112-01-035-02 
0,18 - 4 0,09 - 

Кровельщик 4р-1, 3р-1 
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Устройство водосточных 

труб  
1 м 

ГЭСН 

23-01-030-

01+23-01-030-

02+23-01-030-05 

0,12 74,25 141 2,12 1308,7 
Кровельщик 4р-1, 3р-1 

 

Уплотненный грунт с 

щебнем 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-001-02 
6,81 0,88 12,66 10,8 1,4  

«Устройство бетонной 

стяжки из бетона В30 

δ=30 мм» [12] 

100 м2 

ГЭСН 

06-01-011-

03+11-01-011-04 

94,86 3,81 12,47 147,86 5,94 Бетонщик 4р-4, 2р-4 

«Устройство 

гидроизоляции – 1 слой 

«Унифлекс-К» 

Технониколь» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-004-01 
32 0,98 12,66 50,64 1,55 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

Утепление плиты 

перекрытия  
100 м2 

ГЭСН 

26-01-037-02 
10,93 0,66 12,96 17,7 1,07 

Изолировщики 4 р-1, 

3 р-1, 2 р-1 

«Кладка керамической 

плитки на плиточном клее 

600×600» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-027-03 
106 2,94 43,657 578,5 16,04 

Термоизолировщик 4р-1, 

2р-1 



 

124 
 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.4 

 

 

  

«Кладка керамической 

плитки на плиточном клее 

300×300» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

11-01-027-03 
106 2,94 3,221 42,68 1,2 Бетонщик 4р-4, 2р-4 

Укладка ламината 33 

класса 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-034-04 
22,55 0,1 1,81 5,1 0,02 Бетонщик 4р-4, 2р-4 

Укладка плинтусов из 

ПВХ-профиля 
100 м2 

ГЭСН 

11-01-040-01 
9,01 0,04 5,76 6,5 0,03 

Облицовщик 6р-2, 4р-4, 2р-

4 

«Устройство витражей» 

[12]  
100 м2 

ГЭСН 

09-04-010-03 

322,7

3 
19,95 4,087 164,88 10,19 

Монтажник 4 р-1, 3р-2, 

Маш 6р-1 

Устройство оконных 

блоков из ПВХ профилей 

с площадью проема: 

- более 2 м2 

двухстворчатых 
 

100 м 
ГЭСН 

10-01-034-06 
327 4,06 2,912 119,03 1,48 

Монтажник 4 р-1, 3р-2, 

Маш 6р-1 
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Устройство дверных 

блоков: 

100 м2 

 

Монтажник 4 р-1, 3р-2, 

Маш 6р-1 

- «в наружных и 

внутренних дверных 

проемах, в каменных 

стенах площадью более 3 

м2» [12] 

ГЭСН 

10-01-039-02 
81,09 9,15 0,126 1,28 0,14 

«-в наружных и 

внутренних дверных 

проемах, в каменных 

стенах площадью до 3 м2» 

[12] 

ГЭСН 

10-01-039-01 
89,53 11,68 0,151 1,69 0,22 

- заполнение проемов 

стеклянными блоками при 

высоте этажа до 4 м 

ГЭСН 

08-04-002-03 
156,4 2,95 0,804 15,72 0,3 

Оштукатуривание 

потолков подвального 

этажа 

100 м2 
ГЭСН 

15-02-026-02 
68 5,32 12,47 106 8,3 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

Оштукатуривание стен и 

перегородок подвального 

этажа 

100 м2 
ГЭСН 

15-02-026-01 
65 5,32 4,78 38,8 3,18 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 
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Оштукатуривание стен и 

перегородок 
100 м2 

ГЭСН 

15-02-026-01 
65 5,32 43,33 352,05 28,8 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

Декоративная штукатурка 100 м2 
ГЭСН  

15-04-049-07 
37,34 0,38 19,15 89,4 0,9 Штукатур 6р-2, 4р-4, 3р-4 

«Устройство подвесной 

системы «Армстронг» 

[12] 

100 м2 
ГЭСН 

15-01-047-015 

102,4

6 
5,34 46,88 600,4 31,3 Монтажник 5р-1, 4р-1 

Устройство натяжных 

потолков 
100 м2 

ГЭСН 

15-01-051-02 
26,4 5,0 1,811 6 1,13 Монтажник 5р-1, 4р-1 

Облицовка стен и 

перегородок 

керамической плиткой 

20х30 см на высоту 1800 

мм от уровня пола  

100 м2 
ГЭСН 

15-01-016-02 
270 1,32 6,394 215,8 1,06 

Облицовщик 6р-3, 4р-3, 2р-

2 

«Окраска потолков 

водоэмульсионной 

краской подвального 

этажа» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-02 
15,4 0,1 12,47 24 0,16 Маляр 6р-2, 4р-3, 2р-3 
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«Окраска стен и 

перегородок 

водоэмульсионной 

краской» [12] 

100 м2 
ГЭСН 

15-04-005-01 
13,8 0,09 8,78 15,15 0,1 Маляр 6р-2, 4р-3, 2р-3 

Озеленение территории: 

100 м2 

 

Рабочий зеленого 

строительства 5р-1, 4р-1, 

3р-1, 2р-1 

-Подготовка участка для 

озеленения 

ГЭСН 

47-01-001-

02+47-01-001-

03+47-01-001-04 

21,52 - 10,13 27,25 - 

-Посев газонов 
ГЭСН 

47-01-046-06 
5,25 2,74 10,13 6,64 3,45 

Покрытие 

асфальтобетоном 
 

Асфальтобетонщик 4р-1, 

2р-2, Машинист 6р-1 - стоянок и проездов 

толщиной 100 мм 

1000 

м2 

ГЭСН 

27-06-020-06 
38,39 19,23 78,99 379,1 189,9 
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«Итого основных СМР: - - - - - 9058,8 3889,11 - 

Затраты труда на 

подготовительные работы 
% 10 - - - 905,9 - - 

Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 7 - - - 634,1 - - 

Затраты труда на 

электромонтажные 

работы 

% 5 - - - 452,9 - - 

Затраты труда на 

неучтенные работы 
% До 16 - - - 1449,4 - - 

Всего:» [12] 
- - - - - 

12501,

1 
3889,11 - 
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«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжитель

ность 

потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материалов Площадь склада 

Способ 

хранени

я» [9] 
Общая Суточная 

На 

сколь

ко 

дней 

Кол-во Qзап 

Норма

тив на 

1 м2 

Полезная 

Fпол, м
2 

Общая Fобщ, 

м2 

Открытые 

Блоки 

газобетонные 

16 497,26 м3 497,26/16=31

,08 м3 

4 31,08∙4∙1,1∙1,3= 

=177,78 м3 

2,5 м3 177,78 

/2,5= 

=71,112 

71,112∙1,3= 

=92,45 

Штабел

ь на 

поддона

х 

Кирпич 28 368,6 ×

396= 

145966 шт 

145966/
28 =5213 шт 

2 5213∙2∙1,1∙1,3= 

=37273 шт 

400 шт. 14910/40

0=93,2 

93,3∙1,25= 

=116,5 

Штабел

ь на 

поддона

х 

Арматура 123 101,996 

т 

101,996 

/123=0,829 т 

5 0,829∙5∙1,1∙1,3=2,

5,93 т 

1 т 5,93 5,93∙1,2=7,116 Навало

м 

Гидроизоляцио

нные 

материалы 

(битум) 

27 342,96 т 342,96 

/27=12,7 т 

2 12,7∙2∙1,1∙1,3= 

=36,32 т 

2,2 т 36,32/2,2

=18,11 

18,11∙1,2= 

=21,732 

Навало

м 

Пароизоляция 

(битум)  

5 58,32 т 58,32/5=11,66 

т 

2 11,66∙2∙1,1∙1,3= 

=33,25 т 

0,8 т 33,25/0,8

=41,69 

41,69∙1,35= 

=50,28 

Навало

м 

        ∑ = 283,408  
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5 

 

Навесы 

Минераловатн

ые плиты 

7 1604,1 

 

13975/7=229,16 м2 1 229,16∙1∙1,1∙1,3=258,83 

м2 

4 м2 258,83 /4=81,93 81,93∙1,2=98,32 Штабель в 

упаковках 

Рулонная 

гидроизоляция 

(битум) 

5 4,54 т 4,54/5=0,908 т 1 0,908∙1∙1,1∙1,3=6,49т 0,8 

т 

6,49 /0,8=8,11 8,11∙1,35=10,95 Штабель 

рулонами 

Водосточные 

трубы 

2 1,833 т 1,833/2=0,9165 т 2 0,9165∙2∙1,1∙1,3=2,62 т 0,4 

т 

2,62 /0,4=1,048 1,048∙1,2=1,26 Штабель 

        ∑ = 110,53  

Закрытые 

Ламинат  1 181 м2 181/1=181 м2 1 181∙1∙1,1∙1,3=258,83 м2 80 

м2 

258,83/80=3,24 3,24∙1,3=3,89 В упаковках 

Керамическая 

плитка 

3

4 

26 267,

8 м2 

26267,8/34=722,58 

м2 

1 722,58∙1∙1,1∙1,3=2066,5

8 м2 

25 

м2 

2066,58 

/25=82,66 

82,66∙1,3=107,4

6 

В упаковках 

Витражи 1

7 

408,7 

м2 

408,7/17=22,71 м2 3 22,71∙3∙1,1∙1,3=97,43 

м2 

25 

м2 

97,43 /25=3,9 3,9∙1,4=5,46 Штабель в 

вертикально

м 

положении 

Оконные блоки 1

2 

291,2 

м2 

291,2/12=24,27 м2 2 24,27∙3∙1,1∙1,3=69,33 

м2 

25 

м2 

69,33/25=2,77 2,77=3,88 Штабель 

Штукатурка 3

8 

122,54 

т 

122,54/38=3,22 т 3 3,22∙3∙1,1∙1,3=13,82 т 1,3м
2 

13,82/1,3=10,63 12,76 Штабель 

        ∑ = 133,45  
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Приложение Д 

Дополнения к разделу «Экономика строительства» 

 

             Приложение № 4 

             
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в 

редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. 

              

СОГЛАСОВАНО:        УТВЕРЖДАЮ: 

       

       

                       

"____" ________________ 

2024 года            "____" ________________ 2024 года 

              

              

Наименование программного 

продукта       

Наименование редакции сметных 

нормативов  

   

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; 

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; 

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр 

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении 

дополнений и изменений к сметным нормативам  
Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя 

России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 

февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 

408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; 

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; 

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; 

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении 

оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 

22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2016 г. № 1452    

              

  

(наименование стройки) 
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(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 

              

Воронина 

 (наименование работ и затрат) 

Составл

ен  ресурсным 

метод

ом            

Основан

ие           

 
(проектная и (или) иная техническая 

документация)       
 

 

              

Составлен(а) в текущем 

уровне цен  I квартал 2024 года         

                  

Наименование субъекта Российской 

Федерации  

 

11. Республика Коми 

Наименование зоны субъекта 

Российской Федерации  

 

  

              

Сметная стоимость    318,158 

тыс.р

уб.          

 в том числе:             

 
строительных 

работ   318,158 

тыс.р

уб.   
Средства на оплату труда 

рабочих    38,084 

тыс.руб. 

 

монтажных 

работ   0,00 

тыс.р

уб.   
Нормативные затраты труда 

рабочих     чел.час. 

 оборудования   0,00 

тыс.р

уб.   
Нормативные затраты труда 

машинистов      чел.час. 

 прочих затрат   0,00 

тыс.р

уб.          
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Продолжение Приложения Д 

 

Таблица Д.1 – Сметная стоимость работ по устройству монолитных колонн 

 

№ 

п/п 
Обоснование Наименование работ и затрат 

Единица 

измерени

я 

Количество 
Сметная стоимость в текущем уровне цен, 

руб 

На 

единицу 

Коэффициент

ы 

Всего с учетом 

коэффициенто

в 

На 

единицу 

Коэффициент

ы 
Всего 

1 ФЕР06-05-001-

05 

Устройство железобетонных 

колонн в деревянной 

опалубке высотой: до 4 м, 

периметром до 3 м 

100 м3 0,79 1 0,79       

 1 ОТ(ЗТ) чел.-ч   570,38   158 115,04 

 1-3-2 Затраты труда рабочих 

(средний разряд работы 3,2) 

чел.-ч 722  570,38 277,21  158 115,04 

 2 ЭМ       95 363,41 

 91.05.01-017 Краны башенные, 

грузоподъемность 8 т 

маш.-ч 91,04  71,9216 1 122,16  80 707,54 

 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т 

маш.-ч 1,91  1,5089 2 011,41  3 035,02 

 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 

5 т 

маш.-ч 0,25  0,1975 1 062,52  209,85 

 91.07.04-001 Вибраторы глубинные маш.-ч 39,41  31,1339 20,35  633,57 

 91.14.02-001 Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

маш.-ч 2,86  2,2594 1 306,88  2 952,76 

 91.17.04-233 Установки для сварки ручной 

дуговой (постоянного тока) 

маш.-ч 105  82,95 94,33  7 824,67 

 4 М       64 680,12 

 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,189  0,14931 36,98  5,52 

 01.7.11.07-0032 Электроды сварочные Э42, 

диаметр 4 мм 

т 0,15  0,1185 186 

020,96 

 22 043,48 

 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т 0,022  0,01738 74 143,66  1 288,62 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.2 

 
 03.1.02.03-0011 Известь строительная 

негашеная комовая, сорт I 

т 0,063  0,04977 6 833,26  340,09 

 11.1.03.01-0075 Бруски обрезные, хвойных 

пород, длина 2-6,5 м, толщина 

40-60 мм, сорт II 

м3 0,14  0,1106 9 893,93  1 094,27 

 11.1.03.05-0084 Доска необрезная, хвойных 

пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 44 мм и 

более, сорт II 

м3 1,1  0,869 16 840,61  14 634,49 

 11.2.13.04-0011 Щиты из досок, толщина 25 мм м2 94  74,26 340,34  25 273,65 

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого 

бетона 

м3 101,5  80,185     

Н 08.4.03.03 Арматура т 7,99  6,3121     

  Итого прямые затраты             318 158,57 

  ФОТ       158 115,04 

 Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве 

% 102  102   161 277,34 

 Пр/774-006.0 СП Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве 

% 58  58   91 706,72 

  Всего по позиции         722 

965,35 

  571 142,63 
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Продолжение Приложения Д 

 

Продолжение таблицы Д.2 
 

 ФССЦ-

04.1.02.05-0009 

Смеси бетонные тяжелого 

бетона (БСТ), класс B25 

(М350) 

м3 80,185 1 80,185 5 601,50   449 156,28 

  Всего по позиции             449 156,28 

2 ФССЦ-

08.4.03.03-0006 

Сталь арматурная рифленая 

свариваемая, класс А500С, 

диаметр 16 мм 

т 6,3121 1 6,3121 55 585,49   350 861,17 

  Всего по позиции             350 861,17 

  Итоги по смете:  

   Итого прямые затраты (справочно)  

   в том числе:  

    Оплата труда рабочих 232602,7 

    Эксплуатация машин 6 649,5 

    Материалы 211 352,7 

   Строительные работы 318158,57 

   в том числе:  

    оплата труда 232602,7 

    эксплуатация машин и механизмов 6 649,5 

    материалы 211 352,7 

    накладные расходы 299623,82 

    сметная прибыль 152594,79 

   Итого ФОТ (справочно) 158115,04 

   Итого накладные расходы (справочно) 41 106,08 

   Итого сметная прибыль 20 934,83 

  ВСЕГО по смете 318158,57 
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Приложение Е: 

Дополнения к разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

Таблица Е.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок Оборудование 
Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов 

пожара» [1] 

Строительная 

площадка 

Гусеничный 

самоходный кран 

РДК-400; глубинный 

вибратор; 

автобетоносмесител

ь 

Класс А, 

класс Е 

«Пламя и 

искры; 

повышенная 

температура 

окружающей 

среды; 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения» 

[18] 

«Вынос 

высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

технологических 

установок» [18] 
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Продолжение Приложения Е 

 

Таблица Е.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности  

 

Первичн

ые 

средства 

пожарот

ушения 

Пожарное 

оборудовани

е 

Средства 

индивидуально

й защиты 

Пожарный 

инструмент 

Пожарная 

сигнализация, 

связь 

«Переносн

ые (тип 2А 

15 шт. и 

55В 15 

шт.) 

огнетушит

ели, 

пожарные 

щиты типа 

ЩП-А (2 

шт.) и типа 

ЩП-Е (2 

шт.)» [18] 

«Напорные и 

всасывающие 

рукава, 

пожарные 

гидранты» [18] 

«Средства 

защиты органов 

дыхания: 

фильтрующие и 

изолирующие 

противогазы, 

респираторы. 

Пути эвакуации» 

[18] 

«Лом, багор, 

крюк, комплект 

для резки 

электропроводов

, покрывало, 

лопата, емкость 

для хранения 

воды 0,2 м3, 

ящик с песком» 

[18] 

«Связь со 

службами 

спасения по 

номера м: 112, 

01» [18] 

 

Таблица Е.3 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование видов реализуемых 

организационных мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты» [1] 

Выставочный комплекс с 

библиотекой 

«Нормативный документ, 

регламентирующий обеспечение 

пожарной безопасности –Федеральный 

закон от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений» для 

обеспечения пожарной безопасности 

здания или сооружения в проектной 

документации должны быть 

обоснованы» [18]:  

 

«Федеральный закон от 30.12.2009 

№384-ФЗ «Технический регламент 

безопасности зданий и 

сооружений» - статья 17 (пункты 

1-6). Постановление 

Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. N 1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима 

в Российской Федерации» - IV 

Здания для проживания людей 

(пункты 85 и 87)» [18]. 
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Продолжение Приложения Е 

 

Продолжение таблицы Е.3 

 

 «1) противопожарный разрыв 

или расстояние от 

проектируемого здания или 

сооружения до ближайшего 

здания;  

2) принимаемые значения 

характеристик огнестойкости и 

пожарной опасности элементов 

строительных конструкций;  

3) принятое разделение здания 

или сооружения на пожарные 

отсеки;  

4) расположение, габариты и 

протяженность путей эвакуации 

людей при возникновении 

пожара, обеспечение 

противодымной защиты путей 

эвакуации, характеристики 

пожарной опасности материалов 

отделки стен, полов и потолков 

на путях эвакуации, число, 

расположение и габариты 

эвакуационных выходов;  

5) характеристики или 

параметры систем обнаружения 

пожара, оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре;  

6) меры по обеспечению 

возможности проезда и 

подъезда пожарной техники, 

безопасности доступа личного 

состава подразделений 

пожарной охраны и подачи 

средств пожаротушения к очагу 

пожара, параметры систем 

пожаротушения, в том числе 

наружного и внутреннего 

противопожарного 

водоснабжения» [18]. 
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Продолжение Приложения Е 

 

Продолжение таблицы Е.3 

 

 «Также согласно 

Постановлению Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 в 

зданиях для проживания людей 

должны соблюдаться 

следующие требования: 

7) В квартирах запрещается 

устраивать производственные и 

складские помещения для 

применения и хранения 

пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных веществ и 

материалов, а также изменять их 

функциональное назначение. 

Запрещается использование 

открытого огня на балконах 

(лоджиях) квартир, жилых 

комнат. В зданиях для 

проживания людей запрещается 

оставлять без присмотра 

источники открытого огня; 

8) При использовании бытовых 

газовых приборов запрещается: 

эксплуатация бытовых газовых 

приборов при утечке газа; 

присоединение деталей газовой 

арматуры с помощью 

искрообразующего 

инструмента; проверка 

герметичности соединений с 

помощью источников открытого 

огня» [18]. 

 

 


