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Аннотация 

 

«Разработка проекта на тему «14-этажный жилой дом»»[2]. 

Исходя из объема шести разделов выпускной квалификационной работы 

на 8 листах графической части А1, 85 листах пояснительной записки, 13 

рисунков, 109 формул, 23 таблиц, 37 литературных и нормативных источников 

и 4 приложений на 38 листах получили следующий результат «выпускной 

работы. 

В архитектурно-планировочном разделе описаны объемно-

планировочные, конструктивные и архитектурно-художественные решения, 

выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций, наружных 

стен, плоской кровли, светопрозрачности окон» [4]. 

«В расчетно-конструктивном» [4] разделе сделан расчет сопротивления 

грунтового основания, глубинного заложения ростверка, проведен выбор 

длины сваи, несущая способность, определено количество свай, рассчитываем 

ростверки. 

«В разделе технология строительства разработана технологическая 

карта на устройство кладки типового этажа 14-этажного дома из ячеистых 

блоков, посчитаны объемы работ, потребность в материально-технических 

ресурсах, выбраны механизмы и приспособления, методы и 

последовательность работ, описана безопасность труда, составлена 

калькуляция затрат и график производства работ» [4]. 

«В разделе 4 ВКР определены объемы работ, количество и марка 

используемых при строительстве материалов и механизмов, временных 

зданий, складов. На основе этих подсчетов был составлен календарный план 

производства работ и стройгенплан» [4]. 
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В «разделе экономика строительства производим сравнение стоимости 

строительства по Территориальным сметным нормативам ценообразования в 

строительстве Омской области и по укрупненным нормативам» [4] 

проектируемого здания по состоянию на 4 квартал 2024 года. 

В разделе безопасность и экологичность объекта проводим анализ 

«опасных производственных факторов, а также факторов, влияющих на 

экологию» [4]. 

Уменьшение затрат в строительной отрасли достигается путем 

рационально взвешенных решений, таких как объемно-планировочные 

решения зданий, верным пождбором материалов задействованных в 

реализации строительно-монтажных и отделочных работах, разработкой 

новых видов материалов в целях облегчения применяемого конструктива без 

потери важных свойств и параметров, а также методов строительства, 

являющимися современной тенденцией и способом проведения работ. 

Основным резервом экономики в градостроительстве был и остается - 

увеличение эффективного пользования земльных ресурсов и площадей. 

Верный подбор количества этажей застройки определяет ее экономику. 
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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: «14-этажный жилой 

дом». 

Кризис жилищной проблематики был и остается одним из наиболее 

часто обсуждаемых существующих проблематик для Российской Федерации 

и Омской области, в том числе. Самый верный путь по преодолению 

обозначенной проблематики – прогрессивное осуществление строительства 

застройкой местности жилыми комплексами в виде многоэтажных жилых 

домов. 

Уменьшение затрат в строительной отрасли достигается путем 

рационально взвешенных решений, таких как объемно-планировочные 

решения зданий, верным пождбором материалов задействованных в 

реализации строительно-монтажных и отделочных работах, разработкой 

новых видов материалов в целях облегчения применяемого конструктива без 

потери важных свойств и параметров, а также методов строительства, 

являющимися современной тенденцией и способом проведения работ. 

Основным резервом экономики в градостроительстве был и остается - 

увеличение эффективного пользования земльных ресурсов и площадей. 

Верный подбор количества этажей застройки определяет ее экономику 

стройки в целом. 

Данная ВКР посвящена наиболее актуальной проблеме, стоящей перед 

властями города Омска – дефицит жилья на первичном и вторичном рынке 

недвижимости. В западном районе, где будет располагаться жилой дом, 

предполагается увеличение численности населения. Поэтому там особенно 

остро стоит проблема в «строительстве жилого дома. 

Представлен проект состоящий из следующих разделов:архитектурно-

планировочный, расчетно-конструктивный,технология строительства, 

безопасность и экологичность технического объекта» [25].  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

«Выпускная квалификационная работа на тему «14-этажного жилого 

дома» с монолитным каркасом в г. Омске»[4] . 

«Разработанные  в дипломном проекте технические решения 

соответствуют действующим нормам, правилам и стандартам» [4]. 

«Проект разработан для следующих климатических условий 

строительства: 

- назначение здания – жилое; 

- район строительства – г. Омск; 

- климатический район: I В; 

- абсолютный минимум температуры – 49°С; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха принимаем равной 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: - 

37°С;  

- расчетная температура внутреннего воздуха 𝑡в = 20𝑜𝐶; 

- продолжительность отопительного сезона 221 сутки;  

- район по весу снегового покрова III; 

- расчетное значение веса снегового покрова 180 кгс/м2; 

- ветровой район III; 

- нормативная ветровая нагрузка 38 кгс/м2; 

- преобладание направления ветра за декабрь-февраль – юго-западное; 

- степень огнестойкости здания – II категория; 

- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 𝜙 =55%; 

- влажностный режим помещения – нормальный; 

- зона влажности строительства – сухая;  

- условия эксплуатации ограждающих конструкций А; » [2]. 

- «кровля плоская,  с наливным полиуретановым покрытием, MONOPOL 

Policrete 306» [8]. 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

«Проектируемый участок расположен в микрорайоне Прибрежный. 

Форма участка квадратная. Размеры 26,1х26.1 м.  Рельеф участка спокойный, 

с общим уклоном на север. 14-этажный жилой дом композиционно завершает 

строчку 10 - этажных панельных жилых домов по ул. Крупской» [4]. 

«Проектируемое здание обращено главным фасадом на юго-восток. 

Озеленение выполнено с учетом местных климатических условий и 

декоративных особенностей пород. По условиям существующего рельефа 

проектом предусмотрена сплошная планировка территории участка» [4]. 

«Проект организации рельефа выполнен в проектных горизонталях 

сечением через 0,1. проезды приняты односкатного профиля с поперечным 

уклоном 0,02 и продольными уклонами 4%» [4]. 

«Благоустройство площадки, предусмотренное проектом, 

осуществляется с помощью малых форм архитектуры. Так как ширина здания 

больше 18 м, то предусмотрен подъезд пожарных машин с двух сторон. ТЭП 

указан в таблице 1» [4]. 

 

Таблица 1 – Технико-Экономические показатели 

 
«Обозначение Ед.изм. Количество»[4]. 

«Общая плошадь затройки» [4]. м2 57430 

«Плошадь затройки проектируемого.здания» [4]. м2 908,79 

«Плошадь застройки временными зданими» [4]. м2 340 

«Протяженость временых» [4]:   

«- водопровода» [4]. м 20 

«- дорог» [4]. м 300 

«- канализации» [4]. м 10 

«- теплосети» [4]. м 40 

«- линии электропередачи» [4]. м 60 

«- ограждения» [4]. м 300 
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1.3 Объемно планировочные решения здания 

 

«Объемно-планировочное решение здания позволяет задействовать 

имеющуюся территорию в полном объеме. Рассматриваемый дипломный 

проект 14 этажного жилого дома подлежит территориальному размещению по 

существующей застройке, по ул. Крупской в микрорайоне «Прибрежный» г. 

Омска.» [4]. 

«Здание правильной формы в виде квадрата в плане и имеет габаритные 

размеры в осях 26,1х26,1м., высота здания составляет 50,94м. На первом этаже 

жилого дома предусмотрены помещения общественного назначения с 

индивидуальными входами в этажавыделены отделкой – облицовка плиткой, 

остекленными лоджиями и сочетанием облицовочного красного кирпича и 

шамотного кирпича. » [4]. 

«Одноподъездный жилой дом имеет незадымленную лестницу и 

лифтовое оборудование ( лифт-грузовой и лифт-пассажирский). В 

незадымленную лестницу предусмотрен вход прямо с улицы, 

индивидуальную входную группу в лифтовой холл, обозначенный вход с 

предусмотренным пандусом для маломобильных групп населения. Высота 

первого этажа – 3,30м., типового этажа – 3,0м. Каждый этаж, из 13 – ти жилых 

этажей, имеет 6 квартир; из них трехкомнатных – 2шт., двух – комнатных – 

2шт., однокомнатных – 2шт. На основании конструктивной схемы, при 

которой ригели не выходят на плоскость перекрытия, предусмотрена 

свободная планировка квартир и помещений. В каждой квартире 

предусмотрена лоджия с полным остеклением. Естественный свет поступает в  

здание через оконные проемы и витражи. Освещенность помещений в 

основном зависит от геометрических параметров, формы и расположения окон 

относительно спроетированных помещений» [4].  «Площадь окон, для 

обеспечения нормальной освещенности, принята равной 
1

8
÷

1

5,5
площади пола 

в соответствии с п.2.15»[4]. «Также, площадь окон не превышает 18% от 

площади ограждающих конструкций в соответствии с п.2.17»[4]. 
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«За отметку 0.000 принята отметка чистого пола жилого дома, что 

соответствует абсолютной отметке по Г.П. – 77,35. В здании предусмотрен 

неэксплуатируемый холодный чердак со скатной крышей. Предусмотрено 

оснащение всех видов инженерного оборудования для жилого дома» [4]. 

«Экспликация помещений вынесена в Приложение А» [таблица А.1]. 

 

1.4 Конструктивные решения здания 

 

1.4.1 Фундаменты 

«Разработан свайный фундамент с забивными ж/б сваями С100.30-6, 

400х400 с поперечным армированием (ГОСТ 19804 – 2012)» [4]. «Марка бетона 

свай по морозостойкости F 75. Сваи изготавливаются из бетона В-20, W 6 на 

сульфатостойком цементе. Для забивки свай рекомендуется применять дизель 

– молот марки С – 996» [4]. 

«Нормативные отклонения свай от проектного положения в плане не 

должно превышать + 6 см» [4]. 

«Несущий конструктив здания - сборно-монолитный. Элемент каркаса в 

виде колонн имеют жесткое сцепление с фундаментом. Узлы сопряжения балок 

перекрытия и ж/б колон так же предусмотрены жесткими» [4]. 

1.4.2 Стены и перекрытя и покрытя полов 

«Вертикальные ограждающие наружные конструкции – исполняются в 

виде блоков из ячеистого бетона «Сибит», облицовочного красного кирпича и 

шамотного желтого кирпича, общей толщиной 570мм. Первые два этажа 

облицованы плиткой под «рваный» камень» [14]. 

«Межэтажные перекрытия исполняются в виде монолитных 

железобетонных плит» [14]. 

«Окна и двери трехкамерные из ПВХ – профиля. 

Покрытие пола: мозаика, бетон, утепленный линолеум, плитка 

керамическая и ПВХ» [14]. 
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Лестничный марш, 1ЛМ 30.12.15-4, серия 1.151.1-7 вып.1, и 1ЛМФ 

39.12.17-5, серия 1.251.1-4 вып.1. Уклон 1:2. 

Экспликация по типам пола вынесена в Приложение А таблица А.2. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

«В местах скапливания твердых осадков в виде талого снега 

предлагается исполнение кровли с применением листов оцинкованной 

кровельной стали, с соединением в виде двойного лежачего фальца с 

последующей промазкой соединений густотертой суриковой замазкой» [1]. 

«В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий 

грунтовые воды находятся ниже уровня пола и фундаментной подошвы» [1]. 

«Необходимость проведения мероприятий по водопонижению 

отсутствует» [1]. 

«На поверхностях сбоку наружных стен, а также на высотной отметке 

выше примыкания отмостки предусмотрено устройство вертикальной и 

горизонтальной гидроизоляции» [1]. 

«Наружная и внутренная отделка 

Первый и второй этаж облицовываются с применением плитки «под 

рваный камень». Членения фасадов по вертикали подчеркиваются 

полукруглыми остекленными лоджиями и сочетанием облицовочного 

красного кирпича и шамотного желтого кирпича» [1]. 

«Кровля плоская,  с наливным полиуретановым покрытием, MONOPOL 

Policrete 306» [1]. 

 «Внутренняя отделка предусматривается в виде окраски эмалью 

пентафталиевой, воднодисперсными акриловыми красками, облицовку 

керамической глазурованной плиткой, отделку помещений 

высококачественной штукатуркой, гипсокартонном и подвесными потолками 

в соответствии с назначением самих помещений» [1]. 

«Внутренняя отделка помещений приведена в табличной форме в 

ведомости отделки помещений [Приложение А, Таблица А.3]» [1]. 
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1.5.1 Объемно-планировчные показтели 

«Застраиваемая площадь – 908,79 м2. 

Строительный объем – 38537,80 м3» [14]. 

1.5.2 Противопожарные мероприятия 

«Пределы огнестойкости принятые в проекте для несущих и 

ограждающих конструкций соответствуют согласно СП 2.13130.2020 для 

зданий второй степени огнестойкости, класс Ф3 и удовлетворяют требования 

этих норм. Выходы из помещений первого этажа изолированы от входов в 

общественные помещения и имеют непосредственный выход наружу. 

Предусмотрено пожаротушение внутреннее и наружное от существующего 

пожарного гидранта. Выход на кровлю предусмотрен из чердака через 

слуховые окна и лестничные клетки непосредственно» [1]. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждющих констркций 

 

«В соответствии с изменениями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита 

зданий», повышенные требования к теплозащитным кочествам ограждающих 

конструкций зданий, обуславливает потребность в применении многослойных 

конструкций с использованием эффективных утеплителей в строительстве» 

[14]. 

1.6.1 Теплотехнический расчет орграждающих конструкций 

«Цель расчета – подбор решения в конструктиве наружных стен 

согласно условиям и требованиям обеспечения качеств теплозащиты. 

Согласно изменениям по СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» 

представленное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

зданий должно быть не менее требуемого, определенного по условиям 

обеспечения санитарно-гигиенических и комфортных требований R0
тр. сг, и по 

условиям энергосбережения R0
тр. эн» [1].  
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1.6.1.1 Расчет сопротивления теплопередаче 

«Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций необходимо 

принимать согласно требуемых значений, исходя из санитарно-гигиенических 

и комфортных условий и условий электросбережения» [1]. 

𝑅0
пр ≥ 𝑅0

тр.сг. и 𝑅0
пр ≥ 𝑅0

тр.эн.    (1) 

«Факт конденсата, выпадающего на внутренних поверхностях 

ограждающего конструктива недопустим» [1]. 

«Расчет сопротивлния теплопредаче 

𝑅𝑜
𝑇𝑃 =

𝑛⋅(𝑡в−𝑡н)

𝛥𝑡н⋅𝛼в

 
64,1

7,84

37201







м2⋅оС

Вт
    (2) 

где:  

- 𝑛 = 1,0 – коэффицент зависящий от положения конструкции 

ограждений к воздуху снаружи» [4, табл.3]. 

- «𝑡в = 20о

 
- расчетная температура воздуха внутри здания, oС; 

- 𝑡н = −37о

 
– среднесуточная температура воздуха снаружи, oС» [12];

 

- 𝛥𝑡н = 4 - норматвный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, показанной на рисунке 1» [1]. 

- коэф. теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции [ 4, табл.4*]. 

 

 

Рисунок 1 – Конструктив наружных стен 
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1.6.1.2 Расчет сопротивления теплопередаче ограждющей 

конструкции 

«Необходимое сопротивление теплопередаче изходя из условия 

энергосбережения в соответствии с п.2.1* [4] рассчитывается методом 

интерполяции по [4, табл.1б*] (второй этап) как для зданий, строительство 

которых начинается с 1 января 2025 года в зависимости от значения ГСОП 

(градус-сутки отопительного периода), которое нужно рассчитывать согласно 

формуле»[4]: 

«ГСОП = (𝑡в − 𝑡от.пер) ⋅ 𝑍от.пер = (20 + 8,4) ⋅ 221 = 6276,4» [14]. (3) 

«где: 

- tот.пер= –8.4 – средняя температура, oС, со среднесуточной температурой 

воздуха < 8o С по СП 131.13330.2020; 

- Zот.пер = 221 сут. – продолжительность периода со среднесуточной 

температурой воздуха < 8o С по СП 131.13330.2020» [12]. 

«По таблице 1б, методом интерполяции, получаем градусосутки 

отопительного периода» [14]: 

ГСОП = 6000 С ⋅ сут − 𝑅0.тр = 3,5
м2 ⋅0 С

Вт
. 

ГСОП = 8000 С ⋅ сут − 𝑅0.тр. = 4,2
м2 ⋅0 С

Вт
, 

𝑅о.тр.
э.н. = 3,5 +

(4,2−3,5)⋅(6276,4−6000)

(8000−4000)
= 3,60

м2⋅ С
о

Вт
. 

В дальнейших расчетах учтем наибольшее сопротивление 

теплопередаче 60,3TP

oR
м2⋅оС

Вт
. 

1.6.1.3 Расчет толщины утеплителя наружных стен 

«Толщина облицовки из керамического кирпича и ячестого бетона: 

- 𝛿1 = 0,12м, 58,02 
Вт

м⋅оС
; 

- 𝛿2 =? , м 11,02 
Вт

м⋅оС
» [3] 

«где 𝛿𝑛- толщина слоя, а 𝛾𝑛 - расчетный коэффициент теплопроводности 

материалов» [12]. 
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«Рассчитанное сопротивление теплопередаче 𝑅0
пр наружных стен 

согласно допустимо принимать согласно формуле » [1] 

𝑅0
пр = 𝑅0

усл × 𝑟,     (4) 

«где: 

- 𝑅0
усл – сопротивление теплопредаче наружных стен, без учета 

теплопровдных включений, 
м2⋅0С

Вт
; 

- r – коэффициент теплотехнической однордности, принимаемый по [4, 

прил. 13*, табл.3], для гибких связей из стеклопластика r =1,0; 

- r =0,87 – для монолитной ж/бй плиты перекрытия» [12]. 

«𝑅о
пр = (1/𝛼в + 𝛿яч.б./𝜆яч.б. + 𝛿кирп./𝜆кирп. + 1/𝛼п) × 𝑟  (5) 

Приравниваем сопротивление теплопередаче к большему из требуемых, 

толщина слоя утеплителя будет равна» [3]: 

𝛿яч.б. = (𝑅о
тр.эн./𝑟 − 1/𝛼в − 𝛿кирп./𝜆кирп. − 1/𝛼п) × 𝜆яч.б.,  (6) 

где: 

- 𝛼п= 23
Вт

м2⋅0С
,  [4, табл.6*]; 

- 𝛿яч.б. = (
3,60

0,87
−

1

8,7
−

0,12

0,58
−

1

23
) ⋅ 0,11 = 0,415м = 41,5см. 

По полученным данным, приходим к выводу, что целесообразнее будет 

применить для кладки наружных стен блоки из легкоячеистого бетона «Сибит» 

с 𝜌 = 300
кг

м3
, 𝜆 = 0,11

Вт

м⋅оС
 толщиной 450 мм. Облицовку будем выполнять 

красным кирпичом.  

𝑅𝑜
пр

= (
1

8,7
+

0,12

0,58
+

0,45

0,11
+

1

23
) ⋅ 0,11 = 3,88

м2⋅ С
о

Вт
, 

так как .64,160,388,3
2

..
.

2

.0

02

Вт

См
R

Вт

См
R

Вт

См
R

о
гс

тро

о
эн

тр

пр

о
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1.6.2 Теплотехнический расчет плоской кровли 

«Конструктивное наполнение кровли можно увидеть на рисунке 2» [1] 

 

 

 

Рисунок 2 – Конструктив  плоской кровли 

 

1.6.2.1 Расчет сопротивленя теплопередаче по санитарно-

гигиеничским требованиям 

«𝑅𝑜
𝑇𝑃 =

𝑛⋅(𝑡в−𝑡н)

𝛥𝑡н⋅𝛼в

 
18,2

7,80,3

37201







м2⋅оС

Вт
,   (7) 

где: 

- 𝑛 = 1,0 - коэф. принимаемый в зависимости от положения 

ограждающей конструкции к наружному воздуху, [4, табл.3*];
 

 
𝑡в = 20о

 
- расчетная температура внутреннего воздуха, oС; 

-
 
𝑡н = −37о

 
- расчетная температура наружного воздуха, oС;

 

𝛥𝑡н = 3,0 - нормативный» [1] температурный перепад между 

температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, [ 4, табл.2]; 

 -𝛼в = 8,7 - коэф. теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, [ 4, табл.4*]; 
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1.6.2.2 Определние сопротивления теплопередаче из условия 

энергосбережения 

,  (8) 

«где: 

- tот.пер= –8.4 – средняя температура,  oС, среднесуточная температура 

воздуха < 8o С, согласно СП 131.13330.2020; 

- Zот.пер = 221 сут. – продолжительность периода при средней 

температуре  в сутки < 8o С.. 

По таблице 1б[4], методом интерполяции, получаем» [4]: 

«ГСОП =  6000 С ⋅ сут − 𝑅0.тр = 5,2
м2⋅0С

Вт
» [4]. 

ГСОП =  8000 С ⋅ сут − 𝑅0.тр. = 6,2
м2 ⋅0 С

Вт
, 

𝑅0.тр.
эн. = 5,2 +

(6,2 − 5,2) ⋅ (6276,4 − 6000)

(8000 − 6000)
= 5,34

(м2 ⋅0 С)

Вт
. 

В целях расчета, далее, применимо сопротивление конструкции 

ограждения с наибольшим значением 34,5TP

oR
м2⋅оС

Вт
. 

1.6.2.3 Толщина утеплителя кровли  

«Состав конструкции: 

- 𝛿1 = 0,18м, 92,11 
Вт

м⋅оС
 - ж/б плита перекрытия; 

- 𝛿2 , м, 052,02 
Вт

м⋅оС
 - утеплитель пенополистерол, 𝜌 = 150 кг м3⁄ ; 

- 𝛿3 = 0,3м, 76,03 
Вт

м⋅оС
 - ц./п. стяжка; 

- 𝛿4 = 0,16м, 17,04 
Вт

м⋅оС
 - 4 слоя рубероида; 

- 𝛿5 = 0,10м, 17,05 
Вт

м⋅оС
 - керамзитовый гравий» [1], 

«где 𝛿𝑛- толщина слоя, а 𝜆𝑛 - рассчитываемый коэффициент 

теплопроводности материала. 

Рассчитанное сопротивление теплопередаче многослойной 

ограждающей конструкции» [12]: 

«𝑅0
пр = 1/𝛼в + 𝑅утеп + 𝑅стяж + 𝑅пл.пер. + 𝑅руб. + 𝑅гр. + 1/𝛼н» [4].  (9) 

    4,62762214,820..  перотперотв ZttГСОП
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«В расчете пренебрегаем сопротивлением теплопередаче 

водоизоляционного ковра, пароизоляционного слоя и стяжки» [4]. 

«Термическое сопротивление 𝑅утеп одного слоя конструкции 

многослойной: 

𝑅 = 𝛿/𝜆,      (10) 

где: 

- 𝛿 -толщина слоя, м; 

- 𝜆 - коэффициент теплопроводности слоя материала подлежащий 

рассчету, Вт/м2оС 

Максимальное значение сопротивлений теплопередаче из необходимых   

приравниваем к приведнному сопротивлнию теплопередаче многослойного 

ограждения. Толщина утеплителя: 

𝛿ут = (𝑅о
тр.эн − 1/𝛼в − 𝑅пл − 𝑅стяж − 𝑅руб − 𝑅гр − 1/𝛼н) ⋅ 𝜆ут,  (11) 

где: 

- 𝛼н- коэффициент теплоотдачи при отрицательных температурах 

наружной поверхности ограждающей конструкции [4, табл.6]; 

- 𝑅пл- приведeнное сопротивление теплопередачи» [4]. ж/б плиты. 

𝛿ут = (5,34 −
1

8,7
−

0,18

1,92
−

0,3

0,76
−

0,16

0,17
−

0,10

0,17
−

1

23
) ⋅ 0,052 = 0,165м. 

В итоге, в качестве утеплителя покрытия выбран материал из 

пенополистирола 𝜆пл= 0,052 Вт/м2 ⋅0 С, толщ. 200 мм.  

𝑅𝑜
пр

= (
1

8,7
+

0,18

1,92
+

0,3

0,76
+

0,16

0,17
+

0,10

0,17
+

0,20

0,052
+

1

23
) = 6,02

м2⋅ С
о

Вт
, 

т.к. 𝑅о
пр

= 6,02
м2⋅оС

Вт
> 𝑅о.тр.

эн = 5,34
м2⋅оС

Вт
> 𝑅о.тр.

с.г. = 2,18
м2⋅оС

Вт
.        (12) 

1.6.3 Теплотехничский расчет светопрозрачных ограждающих 

конструкций (окон) 

«В целях обоснования конструктивного решения оконных блоков, 

определяем требуемое сопротивление теплопередаче из условия 

энергосбережения.ГСОП = 6276,40С сут. (см. теплотехнический расчет 

наружных стен)» [1]. 
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«По таблице 1б [4], методом интерполяции, получаем: 

ГСОП = 6000 С ⋅ сут − 𝑅0.тр = 0,6
м2 ⋅0 С

Вт
» [14]. 

ГСОП = 8000 С ⋅ сут − 𝑅0.тр. = 0,7
м2 ⋅0 С

Вт
, 

- 𝑅о.тр.
эн = 0,6 +

(0,7−0,6)⋅(6276,4−6000)

(8000−6000)
= 0,614

м2⋅0С

Вт
. 

На основании этого мы понимаем, что целесообразным будет решение по 

установке двухкамерных стеклопакетов из стекла, с 𝑅0.пр.= 0,68
м2⋅0С

Вт
> 𝑅0.тр.

эн= 

0,614  
м2⋅0С

Вт
. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

«Класс бетона В20, арматура А400, А240, «расчетная схема 

фундамента»[20] – пространственная, в графической части разработанной на 

фундамент представлен опалубочный план, чертежи и разрезы по 

армированию, ведомости, спецификации. 

 

2.1 Описание 

 

«Исходными данными для проектирования свайных фундаментов 

являются: результаты геодезической съемки строительной площадки, данные 

инженерно-геологических изысканий, проект надфундаментной части 

сооружения, сведения о действующих на сооружение нагрузках, 

климатические условия района строительства» [1].  

- «класс здания - II 

- степень долговечности - II 

- степень огнестойкости - II 

- класс ответственности здания – II» [1] 

- «класс конструктивной пожарной опасности здания - СО» [1] 

- «расчетная температура наружного воздуха -37ºС» [1] 

- «масса снегового покрова 180 кг/м2» [1] 

- «скоростной напор ветра 30 кг/м2» [1] 

«Конструктивные решения 

Железобетонная диафрагма, монолитные  колонны и плиты перекрытия, 

обеспечивают  устойчивость здания. 

Фундаменты выполнены из свай, поверх устраивается арматурный 

каркас и заливается ростверк» [14], класс бетона В25, W6, F75. Отметки низа 

ростверков – 3.650. Сваи завести в ростверк глубиной в 50 мм. Бетонную 

подготовку ростверков исполнить из бетона класса В3,5, 100 мм. 
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До осуществления устройства армокаркаса в опалубку принимаем меры 

к защите необходимо производить в соответствии согласно проектным 

требованиям и нормативнотехнической документации, такой как - СП 

70.13330.2012.  Гидроизоляцию выполняем сверху ростверка, из цементно-

песчаного раствора состава 1:2, 20 мм. В случае производства работ в зимнее 

время года, замачивание и промерзание грунтов является нарушением 

строительной технологии производства бетонных работ. Утепление дна 

котлована опилками 0,2м, либо 0,4 м будет являться мерой предотвращения 

факта замачивания и промерзания грунта основания. Гидроизоляционные 

работы выполняем с применением горячего битума, с обмазкой в два слоя. 

«Несущую способность свай определим лабораторными и статическими 

испытаниями. Fd=65 т. Погружение свай - согласно СП 45.13330.2017. 

Отклонения свай от проектного положения свыше 60 мм. 

Уровень грунтовых вод - отм. 74.05. Характеристики бетона на 

портландцементе (ГОСТ 31108-2020), C3S не более 65%, С3А не более 7%, 

С3А+С4AF не более 22% и шлакопортландцементе. Грунты в зоне 

промерзания сильнопучинистые. Максимальная нагрузка на сваю 10» [14] м – 

48 т. Сваи будем забивать с помощью дизель-молота С-996. 

 

2.2 Оценка грунтов основания 

 

За основу, для оценки грунтов основания, берут отчет по инжерено-

геологическим изысканиям.  

«Оценку грунтов выполняют послойно сверху-вниз, используя сводную 

геолого-литологическую колонку, построенную по оси проектируемого 

фундамента, с указанием средней мощности слоев грунта» [1]. 
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Рисунок 3 – Геолого-литологичский разрез 

 

На рисунке 3 выполнен эскиз разреза грунтов основания до седьмого 

слоя: 

- слой 1 – насыпной грунт, 

- слой 2 – глина тугопластичная, серая, прослоями суглинка с примесью 

органических веществ, JL=0,03, 

- слой 3 – суглинок мягкопластичный, с прослоями тугопластичного 

JL=0,56, 

- слой 4 – супесь пластичная, JL=0,67, 

- слой 5 – Песок средней крупности, бурый, насыщенный водой, 

плотный, неоднородный с прослоями супеси, включениями гальки, 

- слой 6 – Суглинок тугопластичный, голубовато-серый, JL=0,31, 

- слой 7 – Глина полутвердая, голубовато-серая, JL=0,08» [1]. 
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2.3 Расчетное сопротивлние грунта основания 

 

«Рассчитаем сопротивление каждого слоя грунта R» [4]: 

 IIc

I

IIqIIz
cc cMdMbkM

k
R 


 


 1

21 ;   (13)  

«где: 

- 1c , 2c  - коэффициенты условия работ [табл. 3]; 

- k = 1 – для прочностных хaрактеристик грунта, определнных 

испытаниими; 

- cq M,M,M  - коэффициенты [табл. 4]; 

- 1k z   - при b < 10м; 

- b – ширина подошвы фундамента, примем b = 1м; 

II  - усредненное расчетное значение удельного веса грунтов ниже 

подошвы фундамента, кН/м3; 

I

II  - то же, залегающех выше подошвы, кН/м3; 

 
IIc  - расчетное значение удельного сцеплния грунта под подошвой 

фундамента, кПа; 

1d  - приведенная глубина заложения фундаментов; 

Удельный вес грунта найдем по формуле» [4]: 

gIIII   ;      (14) 

«где: 

-
II - плотность грунта, 

- g – ускорение свободного падения, 

Расчетное сопротивление грунта 1 слоя» [4]: 

;25,11 c ;1,12 c  ;18,0M  

;73,1qM  ;17,4cM ;5,4;64;24 1111 мdСМПаЕ   

«Нижний WL удельный вес грунта определим с учетом действия воды 

при взвешивании» [4]: 
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31 /52,9
7,01

181,965,281,9

1
мкН

e

gg wsвз

II 











 ; 

7,1581,96,1
1

 g  

 
95,12

5,4

5,25,452,95,27,15

)(
1

1

1

1

11










d

УГВdУГВ
вз

IIIII

II




; 

 


 IIc

I

IIqIIz
cc cMdMbkM

k
R 


 1

21
1  

  2/47,5096417,495,125,473,17,151118,0
1

1,125,1
мкН


 . 

«Расчетное сопротивление грунта 2 слоя»[4]: 

;1,11 c  ;12 c  ;51,0M  ;06,3qM  ;1,5;14;0,6;66,5 2112 мdкПаСМПаЕM c   

32 /92,9
71,01

181,973,281,9

1
мкН

e

gg wsвз

II 











 ; 

 
60,12

1,5

6,092,95,25,452,95,27,15

)(
2

1

2

21

1

11










d

hУГВdУГВ вз

II

вз

IIIII

II




 

 


 IIc

I

IIqIIz
cc cMdMbkM

k
R 


 1

21
2  

  2/03,3091466,560,121,506,392,91151,0
1

1,11
мкН


 ; 

«Расчетное сопротивление грунта 3 слоя»[4]: 

;1,11 c ;0,12 c ;78,0M ;11,4qM ;67,6cM ;9,6;10;8 3113 мdкПаСМПаЕ   

33 /17,10
64,01

181,97,281,9

1
мкН

e

gg wsвз

II 











  

 
53,13

9,6

8,117,106,092,95,25,452,95,27,15

)(
3

1

3

3

2

21

1

11










d

hhУГВdУГВ вз

II

вз

II

вз

IIIII

II




; 

 


 IIc

I

IIqIIz
cc cMdMbkM

k
R 


 1

21
3  
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  2/19,5041067,653,139,611,417,101178,0
1

11,1
мкН


 ; 

«Расчетное сопротивление грунта 4 слоя»[4]: 

;1,11 c ;0,12 c ;68,1M ;71,7qM ;58,9cM ;1,10;25 33 мdМПаЕ   

34 /93,9
64,01

181,966,281,9

1
мкН

e

gg wsвз

II 











  

 
32,11

1,10

2,393,98,117,106,092,95,25,452,95,27,15

)(
4

1

4

4

3

3

2

21

1

11










d

hhhУГВdУГВ вз

II

вз

II

вз

II

вз

IIIII

II




; 

 


 IIc

I

IIqIIz

cc cMdMbkM
k

R 


 1

21

4  

  2/00,988058,932,111,1071,793,91168,1
1

11,1
мкН


 ; 

Приходим к выводу, что 5 слой грунта будет несущим. 

 

2.4 Расчет действуюших нагрузок 

 

Определим нагрузки на ростверки (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Таблица нагрузок по отметке низа ростверка  

 

«№ фундамента N, кН Mx, кНм My, кН/м 

РМ-2 4843,57 16,427 9,139» [2]. 

 

2.5 Глубина заложения ростверка 

 

Определены два фактора, от которых зависят глубины заложений 

ростверков Нр[9]: «глубина промерзания грунтов зимой, конструктивные 

решения по несущей способности грунта» [4]. 
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«Подошва ростверка (основание) должна быть расположена внизу 

расчетной глубины промерзания грунтов в зимнее время» [4]: 

fp dH  ,      (15) 

«где: 

- df – расчетная глубина сезонного промерзания грунта» [4]. 

fnhf dkd  ,      (16) 

«где kh = 0,9 – коэффициент, учитывающий влияния теплового режима 

сооружений [9, табл.1]; 

 fnd - нормативная глубина сезонного промерзания» [4]. 

tofn Mdd       (17) 

«где: 

- do = 0,23 м – величина, принимаемая для суглинков и глин [9, п.2.27]; 

- Mt – безразмерный коэффициент (сумма абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур за зиму» [9] в г. Омск); 

2,745,169,88,118,172,19 tM ; 

мd fn 98,12,7423,0  ; 

мd f 39,198,17,0  . 

Конструктивная схема приведена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 - Консруктивная схема 
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конp HH  ,       (18) 

«Основание монолитного ростверка фундамента необходимо 

расположить на отметке не выше отметки 0.000 уровня чистого пола» [14] 

pкон hH  45,2 , 

где- мhp 2,1   высота ростверка, 

мH кон 65,32,145,2  . 

 

2.6 Выбор длины сваи 

 

«Минимальная единица длины сваи lсв должна быть должна быть такой, 

чтобы прорезать слабые грунты фундаментного основания и заглубиться на 

минимальную величину h  в несущий слой.»[4] 

«Величина h  зависит от консистенции песчаного грунта, для плотного 

грунта принимаем .1мh  »[4] 

«Заделку свай в ростверк проектируем жесткую. Высоту заделки 

принимаем из условия размещения арматурных сеток ростверка 0,05м» [4] 

;35,922,38,16,07,105,04321 мhhhhhll задсв  ; 

Примем сваю .10мlсв   

2.6.1 Несущая способность висячей сваи по сопротивлнию грунта 

«В целях расчета несущей способности сваи Fd  нужно осуществить 

вертикальную привязку сваи к условиям геологического разреза грунта, на 

основе определенных ранее глубины заложения ростверка и длины сваи 

(смотри рисунок 5)» [1]. 

 ijijcfcRcd hfuARF   ;   (19) 

«где: 

- c  = 1 – коэффицент условия работ. сваи в грунте» [10, п. 4.2]; 

- «R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи; 

- R = 4 288 кПа [10, т.1]; 

- А = 0,3∙0,3 =0,09 м2 – площадь опирния сваи на грунт; 
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- u = 4∙0,3 = 1,2 м – периметр попречного сечения сваи» [4]; 

- fi – расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа (табл. 2 [10]); 

- «hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м; 

- 1cR , 1cf  - коэффициенты условий работы грунта соответственно 

под нижним концом, и поверхности с торцов сваи» [10, т.3]. 

«В процессе вычисления составляющих сил трения по поверхности 

сбоку сваи fij каждый слой грунта по высоте, подлежит разбивке на участки, 

но не более 2м» [1] 

 

 

Рисунок 5 - Схема определния несущей способности сваи 

 

где dij – растояние от поверхности земли до середины участка сваи hij. 

Расчет 



n

n

ijijcf hf
1

  - в таблице 3.   
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Таблица 3 – Несущая способность висящей сваи 

 

 ijh  ijd  ijf  ijijcf hf   

1 1,7 3,65  51,25 87,125 

2 0,6  4,8 24,6 14,76 

3  1,8 6,0 20,8 37,44 

4 1,6 7,7 12,66  20,256  

5 1,6  9,3 12,7 30,32 

6 1,2 10,7  65,98  79,17 6 

7 1,45  12,025  67,84 98,36 8 

    
 367,445 

кПа 

 

    кНhfuARF ijijcfcRcd 866,826445,3672,109,0428811   ; 

«По объекту-аналогу кНтFd 65065  . 

При погружении сваи создается сопротивление грунту» [4]: 

k

d

г

F
P


 ,     (20) 

«где k = 1,4 – коэффициент надежности, для свай, несущая способность 

которых определена по результатам полевых испытаний статической 

нагрузкой» [10, п.3.10]; 

кН
F

P
k

d

г 29,464
4,1

650



 

«В целях определения количества свай для устройства фундамента, 

рассчитываем сопротивление свай, уменьшая на величину собственного веса 

сваи, что является полезной несущей способностью сваи» [4]: 

fсвг

I

г GPP  ,     (21) 

«где: 

- 1,1f - коэффициент наджности по нагрузке [10, п.4.6]; 

- Gсв – собствнный вес сваи, кН; 

-  свсв lАG ,     (22) 

где: 

- = 25 кН/м3 –бетон, плотность; 
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- А = 0,09 м2 –S поперечного сечения сваи» [4]; 

кНlАG свсв 39,2225)05,010(09,0   , 

кНGPP fсвг

I

г 66,4391,139,2229,464   . 

2.6.2 Определение количества свай 

«Количество фундаментных свай и схему их размещения определяем 

подсчетами по первой группе предельных состояний. Числоо свай определяем 

из условия несущей способности с грунтом при погружении» [14]. 

I

гсв РN  ;      (23) 

«где Nсв – среднее усилие» [4] свие, кН. 

I

гсв PN  2,1max ,     (24) 

где Nсв max – продольное усилие от невыгодного сочетания нагрузок в 

верхней части максимально нагруженной сваи, кН. 

2.6.3 Оценка количества свай при центральной нагрузке 

«Центральная нагрузка усилия между сваями фундамента 

распределяется равномерно. Количество свай» [14]: 

1243,11
1,1208,29,066,439

57,4843

' 22

min

max

1 






fсрpг HtP

N
п


,  (25) 

«где: 

- гР'  – несущая  способность погруженной сваи; 

 - Nmax – максимальное значение усилия; 

- tmin – минимальное расстояние между осями свай, 3dсв; 

- Hp –значение глубины заложения ростверка; 

- γср = 20 кН/м – средний показатель веса бетона при устройстве 

ростверка. 

Расстояния между сваями указаны на рисунке 6» [4]. 
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Рисунок 6 - Схема размещения свай  

 

2.6.4 Оценка количества свай при действии всех нагрузок 

Количество свай: 

fсрpг

mx

y

HtP

a

aM
N

п












2

min

2

0

max

'2,1

5,0

,    (26) 

fсрpг

my

x

HtP

a

aM
N

п












2

min

2

0

max

'2,1

5,0

,    (27) 

0

yM , 0

xM  – «обобщённый момент»[3]. 

рxyy HQMM 0 ,     (28) 

рyxx HQMM 0 ,     (29) 

«где iM , iQ , maxN  – сочетание усилий с нормативной максимальной силой 

подлежащей расчету; 

- mx  – коэффициент, зависящий от числа рядов свай по оси х» [14]. 

 112

1






x

x

mx
m

m
 ,     (30) 

«где mx –  количество рядов свай вдоль оси х; 

- a – расстoяние между осями крайних свай. 
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Уточним количество свай на фундамент: 

mx=4, т.е. 
 

139,0
1412

14





mx . 

a =2,7 м;  b =1,8 м. 

ар =3,2 м» [14];  bр =2,3 м. 

мкНM y  139,9 ;  0xQ ; кНN 57,4843max   

мкНM x  427,16 ;  0yQ ; кНN 57,4843max   

мкНM y  159,98,20159,90  

мкНM x  427,168,20427,160  

1217,10
1,1208,29,066,4392,1

139,07,2

7,25,0159,9
57,4843

2

2









n  

1221,10
1,1208,29,066,4392,1

139,08,1

8,15,0427,16
57,4843

2

2









n  

«Максимальное усилие в свае»[3]. 









2

0

max

max

i

yipсв

x

Mх

n

GN
N , 

«- хi – расстояние от оси сваи до оси у; 

- N – вертикальная нагрузка; 

Gp – вес ростверка» [14] кНHbaG fсрpppp 376,4531,1208,23,22,3    

 2

ix  момент инерции ростверка   

Ось X: 

15,1235,1645,06 222  ix  

кНNN св 42,442
25,12

35,1159,9

12

376,45357,4843
max1 





  

кНPN г

св 592,5272.166,4392,142,442max   

кНNN св 40,440
25,12

35,1159,9

12

376,45357,4843
min4 





  

040,440min свN , необходимости выполнять расчёт на отрыв свай - нет. 
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кНN 75,441
25,12

45,0159,9

12

376,45357,4843
2 





  

кНN 08,441
25,12

45.0159,9

12

376,45357,4843
3 





  

Ось Y: 

48,69,08 22  ix  

кНNN св 69,443
48,6

9,0427,16

12

376,45357,4843
max1 





  

кНPN г

св 592,5272.166,4392,169,443max   

кНNN св 13,439
48,6

9,0427,16

12

376,45357,4843
min3 





  

011,434min свN , т.е, необходимость выполнения расчёта на 

выдёргивание свай отпадает. 

кНN 41,441
12

376,45357,4843
2 


  

Принимаем уточнённое количество свай под фундамент  n=12 шт. 

Всего в проекте 461 свая. 

 

2.7 Расчет конечной осадки свайного фундамента 

 

2.7.1 Определение размера подошвы условного фундамента 

«Расчет по деформациям и основаниям свайного фундамента» [14] – как 

для условного фундамента на естественном основании п. 6 [9]. 

Границы условного фундамента (рисунок 7) определяются следующим 

образом: 

- снизу – плоскостью, проходящей через нижние концы свай; 

- с боков – вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных 

граней крайних рядов вертикальных свай на расстояние  ; 

«- верхняя граница – поверхность планировки грунта. 

Расчет подошвы условного фундамента» [14]: 

 2cy daa ,     (31) 
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 2cy dbb ;     (32) 

4

,11 mt
tgh


 ;     (33) 

«где mt,11 - усредненное расчетное значение угла внутреннего трения в 

пределах высоты висячего фундамента» [14]; 












n

i

i

n

i

ii

mt

h

h

1

1

,11

,11



 ;     (34) 

где i,11 - расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных 

пройденных сваями слоев грунта толщиной hi; 

«- hh  - глубина погружения свай в грунт» [4]; 

;03,26
65,22,38,16,0

65,2352,3258,1206,010
,11 




mt  

.11,1)
4

03,26(95,9
4

,11
мtgtgh

mt



 

мdbb

мdaa

cy

cy

32,411,123,08,12

22,511,123,07,22




 

h
H

p

H
yf

ay

h1
h2

h3

 

Рисунок 7 - Схема к определению размеров условного фундамента 
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2.7.2 Проверка напряжений на уровне нижних концов свай 

«На уровне нижних концов свай давление в грунте от нормативных 

нагрузок не должно превышать расчётного давления на основание» [1] 

RP   

«Напряжение на уровне нижних концов свай и давление под подошвой 

условного фундамента» [4]: 

кПа
ва

G
N

Р
уу

Н

УФ

f

мах

99,433
32,422,5

35,5750
2,1

57,4843














,  (35) 

«где f - средний коэффициент надежности по нагрузке, 2,1f ; 

Н

УФG  - условный вес условного фундамента, по нормативным» [14] 

данным. 

кННbaG уфyy

Н

УФ 35,57502075,1232,422,5   , (36) 

 IIcIIqIIz

cc cMdMbkM
k

R 


 '

1

21 


 ,  (37) 

где «d1 – приведённая глубина заложения наружных и внутренних 

фундаментов от пола подвала» [14]. 

II

cfcf

s

h
hd

'
1




 ,      (38) 

- при dd 1
, где d  - «глубина заложения фундамента от планировочной 

отметки, принимаем dd 1
» [4]; 

- sh  – «слой грунта, толщиной, выше подошвы фундамента, начиная с 

подвала, м; 

- 35,1cfh м - толщина конструкции пола подвала; 

- 64,1
35,1

6,01,08,11,06,115,215,0



cf

3м

кН
 - расчёт удельного веса 

конструкции пола подвала (рисунок 8)» [14]. 
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Рисунок 8 - Конструкция пола подвала 

 

;1,11 c ;0,12 c ;68,1M ;71,7qM ;58,9cM ;1,10;25 33 мdМПаЕ   

34 /93,9
64,01

181,966,281,9

1
мкН

e

gg wsвз

II 











  

 
32,11

1,10

2,393,98,117,106,092,95,25,452,95,27,15

)(
4

1

4

4

3

3

2

21

1

11










d

hhhУГВdУГВ вз

II

вз

II

вз

II

вз

IIIII

II




; 

16,10
37,10

64,135,1
95,91 


d  

  2/34,1303058,932,1175,1271,793,932,4168,1
1

11,1
мкНR 


 ; 

кПаР 99,433 кПаR 34,1303  

2.7.3 Определение нижней границы сжимаемой толщи основания 

«Вертикальные напряжения от собственного веса грунта» [14]: 

iiozg h  , ,     (39) 
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«В случае наличия водоупора выше ВС необходимо скорректировать 

эпюру природного давления, при этом  грунта выше WL и ниже кровли 

водоупора принимать не во взвешенном состоянии» [1]. 

кПАzg 287,13965,242,92,393,98,117,106,092,9252,95,27,15   

«На основание» [14] действует в том числе и вертикальное давление: 

кПаPP ozgo 703,294287,13999,433,   ,   (40) 

«где Р – давление под подошвой условного фундамента; 

Дополнительное давление» [1]: 

ozp P  ,      (41) 

«где  - коэффициент» [14], согласно [9, т. 1, приложение 2]. 

Вычисления собраны в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет дополнительного давления 

 

2




yb
z  

yb

z


2
  

  
opz P  ,  

ih  i  ii h  zgii h    

«0 0 1 294,703    139,287» [5]. 

«0,86» [5] 0,4 0,972 286,451 0,86 

9,93 

8,54 147,827 

«1,72» [5] 0,8 0,848 249,908 0,86 8,54 156,367 

«2,58» [5] 1,2 0,682 200,987 0,86 8,54 164,907 

«3,44» [5] 1,6 0,532 156,782 0,86 8,54 173,447 

«4,30» [5] 2,0 0,414 122,007 0,86 8,54 181,987 

«5,16» [5] 2,4 0,325 95,778 0,86 8,54 190,527 

«6,02» [5] 2,8 0,260 76,623 0,86 8,54 199,067 

«6,88» [5] 3,2 0,210 61,888 0,86 8,54 207,607 

«7,74» [5] 3,6 0,173 50,983 0,86 8,54 216,147 

«8,44» [5] 3,908 0,1514 44,620 0,70 6,951 223,098 

«8,60» [5] 4,0 0,145 42,732 0,86 8,54 224,687 

 

«На рисунке 9 строим эпюры вертикальных напряжений, 

дополнительных давлений, эпюру вертикальных напряжений, уменьшенную в 
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5 раз, с наложением на эпюру дополнительных вертикальных давлений» [14]. 

На глубине z = Нс граница сжимаемой толщи основания, при условии: 

ozgzp ,2,0   ,                                                (42) 

 







 

Рисунок 9 –Схема для определения стабилизации осадки фундамента во 

времени 

 

2.7.4 Определение осадки фундамента 

Осадка фундамента» [14]: 

u

n

i i

iizp
S

E

h
S 


 

1

,
8,0


,    (43) 

«где Еi  – модуль деформации слоёв грунта ниже подошвы условного 

фундамента, кН/м2, 

n – число слоёв сжимаемой толщи; 

Su – предельное значение совместной деформации основания и 

сооружения» [2, приложение 4]. 

мS 04,0
2

620,44

2

983,50
70,0

2

983,50
967,1249

2

703,294
86,0

25000

8,0


























  

«S<Su ;  Su=0,08м, 
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0,04<0,08, условие соблюдено. 

2.7.5 Подбор марки сваи 

Расчет произведем по программе КОСТ-2. 

Перемещение элемента от единичной силы» [4]: 

IЕ

A

бэ

FF
FF




3
 ;     (44) 

IЕ

A

бэ

MF
MF




2
 ;     (45) 

«Перемещение элемента от единичного момента» [4]: 

IЕ

A

бэ

MM
MM





 ;     (46) 

«где АFF, АMF, AMM  – коэффициенты [4, приложение 10], при hh э  , и, 

если 4h  , тогда 4h  , ввиду того, что сопряжение свай с ростверком жесткое; 

h = 9,95м – фактическая глубина погружения свай» [4]; 

э - К деформации: 

5

cб

p

э
IE

dk







 ;     (47) 

k – коэффициент пропoрцищнальности грунта [4, т.1 ]; 

dp – расчетный размер сваи; 

 5,05,1  cэp dkd ;     (48) 

где  kэ = 1 – для сечения сваи, прямоугольного; 

c = 1 – коэффициент на «условия работ» [10, приложение 1, п.1]; 

«Еб – начальный модуль упругости бетона; 

Еб = 30,0 МПа; 

I – момент инерции сечения сваи, поперечного» [табл. 18,10]. 

  95,05,03,05,11 pd м; 

55,25,13,05,3 mh м; 

 
000675,0

12

3,0

12

44

 cd
I м4; 

«h1 = 2,0м;  h2 = hm – h1 = 2,55 – 2,0 = 0,55м» [4]; 
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k1 = 7 000;   k2 = 14 280; 

По формуле 49 [36]: 

    4

2

2

2

2

222111 /670,7338
55,2

55,01428055,020,20,270002
мкН

h

hkhhhk
k

m







 ;(49) 

м
э

1
409,0

3000675,01030

95,067,7338
5

6





 ; 

407,495,9409,0 h , 4 h ; 

При 4h : АFF = 2,44060; 

АMF = 1,62100; 

АММ = 1,75058; 

кН
м

IЕ

A

бэ

FF
FF 001761577,0

000675,01030409,0

44060,2
633










 ; 

кНIЕ

A

бэ

MF
MF

1000478532,0
000675,01030409,0

62100,1
622










 ; 

мкНIЕ

A

бэ

MМ
MМ 







 1000211368,0
000675,01030409,0

75058,1
6

 ; 

В голове сваи: момент МВ = 0, поперечная сила (от ветровой нагрузки): 

кН
n

Q
Q xB 0315,0

12

378,0
 ,    (50) 

Свободная длина сваи lo = 0. 

0695,1

13,6827

69,443
1

1

1

1










cr

ср

N

N
 ,   (51) 

13,68271,0
263,01,0

11,0

766,20,1

000675,010304,6
1,0

1,0

11,04,6
2

6

2






































eoe

b

cr
l

JE
N


,   

(52) 

766,2
723,0

22
;0,1 

э

oe l


 ,    (53) 

263,05,1401,0
3,0

766,2
01,05,001,001,05,0  b

o

e R
h

l
 , (54) 

06417,006,00695,1max  zM ,    (55) 
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В таблице 5, на основе исходных данных (Таблица 6) и вспомогательных 

данных (Таблица 7) покажем расчеты при выборе марки сваи на программе 

КОСТ-2, а на рисунке 10 - эпюры нагрузок. 

 

Таблица 5 – Выбор марки сваи по программе КОСТ-2 

 

«КОСТ-2» [1]. 

1 2 3 4 

«Z» [5]. Mz Qz Pz 

«0.00» [5]. 0.00 0.029 0.00 

«0.20» [5]. 0.009 0.029 -0.059 

«0.40» [5]. 0.029 0.029 -0.101 

«0.60» [5]. 0.039 0.019 -0.122 

«0.80» [5]. 0.049 0.019 -0.134 

«1.00» [5]. 0.059 0.009 -0.131 

«1.20» [5]. 0.059 0.00 -0.122 

«1.40» [5]. 0.059 0.00 -0.111 

«1.60» [5]. 0.059 -0.009 -0.079 

«1.80» [5]. 0.049 -0.009 -0.059 

«2.00» [5]. 0.049 -0.009 -0.041 

«2.20» [5]. 0.039 -0.009 -0.021 

«2.40» [5]. 0.029 -0.009 0.00 

«2.60» [5]. 0.029 -0.009 0.011 

«2.80» [5]. 0.019 -0.009 0.029 

«3.00» [5]. 0.009 -0.009 0.039 

«3.50» [5]. 0.00 -0.009 0.052 

«4.00» [5]. 0.00 0.00 0.061 

 

Таблица 6 – Исходные данные 

 

«Исходные данные» [5] 

δ FF 0.001681081 

δ FM 0.000467432 

δ  MM 0.000212688 

««Mв» [5]. 0 

«Qв» [5]. 0.0315 

«lo» [5]. 0 

«Альфа» [5]. 0.409 

«EJ» [5]. 20250 
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Таблица 7 – Вспомогательные данные 

 

«Вспомогательные данные» [5]. 

«Mo» [5]. 0 

«Uo» [5]. 5.55346333333 

«Wo» [5]. -1.5333333333 

 

Эпюра Мz 

 

Эпюра Qz 

 

Эпюра Pz 

 

 

Рисунок 10 – Эпюры нагрузок 

 

Выбираем сваю: С 100.30-6 (типовой альбом Серии 1.011.1-10). 
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2.8 Расчёт ростверков по первой группе предельных состояний 

 

2.8.1 Расчёт на продавливание колоннoй 

«Расчёт на продавливание колонной центрально-нагруженных 

ростверков свайных фундаментов с кустами из четырёх и более свай 

проводится из условия, что продавливание происходит по боковой 

поверхности пирамиды, высота которой равна расстоянию по вертикали от 

рабочей арматуры плиты до низа колонны (смотри рисунок 11). Меньшим 

основанием служит площадь сечения колонны, а боковые грани, проходящие 

от наружных граней колонны до внутренних граней свай, наклонённых к 

горизонтали под углом не менее 45 и не более угла, соответствующего 

пирамиде с С = 0,4hо» [6]. 

 

 

 

Рисунок 11 - Образование пирамиды продавливания под колонной 

 

   










 1

2

0

2

1

002
ch

c

h
cb

c

hRh
F colcol

bt

per


,   (56) 



46 

 

«где, Fper – расчётная продавливающая сила, равная сумме реакции всех 

свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания, определяемая из условия: 

n

n
NFper

1 ,      (57) 

c1 – расстояние от грани колонны с размером bcol до параллельной ей 

плоскости, проходящей по внутренней грани близлежащего ряда свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; 

c2 – расстояние от грани колонны с размером hcol до параллельной ей 

плоскости, проходящей по внутренней грани близлежащего ряда свай, 

расположенных за пределами нижнего основания пирамиды продавливания; 

h0 – расстояние от рабочей арматуры плиты до низа колонны» [1]. 

5.21 0 
ic

h
 

colcol hb ,  «- размеры колонны 

 - коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы 

плиту через стенки стакана 

85,0
4,0

1 








 


N

AR fbt
 ,    (58) 

btR  =750 кПа - расчётное сопротивление бетoна растяжению, с учётом К 

на условия работ» [5]; 

  anccolcolf hhbA  2 ,     (59) 

«где площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 

фундамента; 

N – максимальная продольная сила, действующая в сечении колонны и 

верхней горизонтальной грани ростверка» [5].; 

  мA f 6,10,14,04,02   

901,0
57,4843

6,17504,0
1 
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12,15,22,11
1,0

12,1
..,1,015,04,05,05,09,03,05,05,05,09,0 1

1

1  o

o

col hc
c

h
ктhc

55,03,05,04,05,09,03,05,05,09,02  colbc  

  кНFper 16,531541,441269,44342   

    кНкНFper 79,754212,14,0
55,0

12,1
55,04,0

12,1

12,1

901,0

75012,12
16,5315 











  

«Условие выполнено» [8]. 

2.8.2 Расчёт на продавливание угловой сваей 

i

m

i

ibtai uhRF  
1

01
,     (60) 

«где св

ai NF max  - расчётная нагрузка на угловую сваю с учётом моментов 

в двух направлениях, включая влияние местной нагрузки» [1]; 

« 01h  =0,67 м - рабочая высота сечения на проверяемом участке, равная 

расстоянию от верха свай до верхней горизонтальной грани плиты ростверка 

или его нижней ступени» [1]; 

« iu  - полусумма оснований i -й боковой грани фигуры продавливания 

высотой 01h , образующейся при продавливании плиты ростверка угловой 

сваей» [1]. 

i

i

i
c

h
k

0

0 ,      (61) 

« k  - коэффициент, учитывающий снижение несущей способности плиты 

ростверка в угловой зоне» [1]. 
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кНFai 703,643
2

4,0
55,0854,0
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4,0
55,0854,067,075069,443 

























  

«Условие выполнено» [8]. 

2.8.3 Расчет на изгиб 

«Расчет прочности ростверков (рисунок 12) на изгиб проводится в 

сечениях по граням колонны, а также по наружным граням подколонника 

ростверка или по граням ступеней ростверка» [1] 

 

Рисунок 12 - Расчетная схема для определения арматуры подошвы ростверка 

 

«Расчетный изгибающий момент для каждого сечения определяется как 

сумма моментов от реакций свай (от расчетных нагрузок на ростверк) и от 

местных расчетных нагрузок, приложенных к консольному свесу ростверка по 

одну сторону от рассматриваемого сечения» [1]: 

«𝑀𝑥𝑖 = 𝛴𝐹𝑖 ⋅ 𝑥𝑖 − 𝑀𝑓𝑥, » [5]    (64) 

,fyiiyi MyFM 
      (65) 

«где Mxi , Myi –  изгибающие моменты в рассматриваемых сечениях; » 

[1] 
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«Fi – расчетная нагрузка на сваю, нормальная к площади подошвы 

ростверка; » [1] 

«xi , yi – расстояние от осей свай до рассматриваемого сечения; 

Mfx , Mfx – изгибающие моменты от местной нагрузки (момент от 

собственного веса  ростверка и местных нагрузок на ростверке)» [5]. 

«Площадь сечения арматуры, параллельной стороне a, на всю ширину 

ростверка определяется: 

разрез 1-1» [8]: 

0

1
1

hR

M
A

s

x
sx




 ,     (66) 

«Площадь сечения арматуры, параллельной стороне b, на всю длину 

ростверка определяется» [1]: 

- «разрез 3-3» [8]: 

0

1

1
hR

M
A

s

y

sy



 ,     (67) 

«где Mx1 - изгибающие моменты на всю ширину ростверка 

соответственно в разрезе 1 – 1» [1]; 

«My1 –  изгибающие моменты всю длину ростверка соответственно в 

разрезе 2 – 2» [1]; 

«hо – рабочая высота ростверка  в разрезах 1-1 и 2-2; 

Rs – расчетное сопротивление арматуры» [1]; 

 - «коэффициент, в зависимости от , рассчитываемого: 

разрез 1-1» [1]: 

2

1

1

ob

x

hbR

M




,     (68) 

«разрез 2-2» [8]: 

2

1

1

ob

y

haR

M




,     (69) 

«где Rb – расчетное сопротивление бетона собственному сжатию; 

a, b – размеры подошв ростверка; 
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a1, b1 – размеры сечения стаканной части ростверка» [1]. 

,iiyi yFM 
 

кНNкНNкНN свсвсв 13,439;41,441;69,443 321   

«𝑀𝑦1 = (443,69 + 441,41 + 439,13) ⋅ (0,9 ⋅ 0,5 − 0,4 ⋅ 0,5) = 331,058кН ⋅ м 

𝛩 =
331,058

14500⋅(0,15⋅2+0,05⋅2+0,7)⋅1,122
= 0,0165»[8]. 

;99,01   

 2

1 000818,0
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,iixi xFM   

кНNсв 13,4393   

  мкНM x  782,6145,04,09,0213,4391  

 
0423,0

21124,0205,0215,014500

782,614





 

;9784,01   

 2

1 001537,0
12,19784,0365000

782,614
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2.8.4 Подбор арматуры 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

В данном практическом задании рассматривается состав и порядок 

работ при разработке технологической карты типового этажа на устройство 

вертикальной конструкции кирпичной кладки для нового строительства 14-

этажного жилого дома. 

Вертикальные ограждающие конструкции состоят из блоков ячеистого 

бетона Сибит. Облицовочный материал вертикальных ограждающих 

конструкций предусмотрен проектом из красного кирпича и шамотного 

желтого кирпича, кладкой в 1/2 кирпича. С учетом облицовки, толщина стен 

запроектирована 570мм.  

Габаритные размеры участка, на котором планируется выполнение 

работ по возведению здания - 26,1х26,1 м. 

Высота типовых этажей №№2-14 составляет 3м.  

Работы по устройству кирпичной кладки выполняются в две смены. 

На жилом этаже (этажей 13) расположены 6 квартир: по 2 квартиры 

трехкомнатных и двухкомнатных, 2 квартиры однокомнатных. 

Для вертикальной тарнспортировки материалов используются два крана 

КБ-405.2. 

Влажность воздуха в период прогрева раствора не более 70%, 

температура воздуха от -20 до +20 С°. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ. Технологическая 

карта на каменные работы 

 

В основе организации производства работ на строительном объекте 

лежит последовательный метод. Сооружение возводится ступенчато, каждая 

последующая работа или вид работ выполняется после завершения 

предыдущей. 
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Подготовительные работы по устройству кирпичной кладки включают в 

себя: определение перечня разрешительных документов для выполнения 

работ; определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах, приспособлениях, организация строительной площадки и рабочих 

мест, обеспечение требованйя безопасности труда. 

Основные работы предполагают выполнение требований законченности 

предшествующих работ. 

3.2.1 Требования законченности предшествующих работ 

Перед началом производства работ необходимо выполнить следующее: 

устройство основания здания, организовать движение по дорогам временного 

и постоянного назначения, наметить ось движения подъемного крана, 

организовать логистику и поставку материалов необходимых для 

осуществления строительных работ с запасом на два дня производства работ, 

организовать логистику и поставку вспомогательных механизмов, инвентаря, 

приспособлений и подмостей. 

3.2.2 Определение объемов работ 

Технологической карта включает в себя работы: устройство 

инвентарных лесов, укладка стен из ячеистого бетона, облицовочные работы 

кирпичом; устройство перемычек в проемах, разборка инвентарных лесов. 

Объёмы работ, трудозатраты рабочих и механизмов приведены в 

ведомости объёмов работ в Приложении Б (таблица Б.1). 

Продолжительность работ определена с учётом средней выработки на 1 

чел.день. 

3.2.3 Выбор приспособлений и механизмов 

Кладку выполняют  основными и вспомогательными инструментами. 

Основной инструмент: кельма, расшивка, молоток-кирочка, растворная 

лопата, швабровка» [1, л.9]: 

«Вспомогательный инструмент: отвес, рулетка, складной метр, уровень 

правило, угольник, шнур-причалка, строительный уровень, деревянная 

порядовка» [1, л.9]. 
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Перечень основных машин и механизмов, инструментов, инвентаря 

бригады каменщиков рассмотрим в таблице Б.3 приложения Б. 

3.2.4 Методы и последовательность производства работ 

Размешивание лопатой кладочного раствора; укладка блоков в 

конструкцию стены или перегородки; проверка правильности выложенной 

кладки; укладка сборных ж/б перемычек над дверными проемами. 

Для начала кладки на объект завозится двухдневный запас материала. 

Остальной материал поступает по мере производства работ и складируется на 

поддонах в зоне работы кранов (в местах, предусмотренных на схеме). 

В технологической карте приято, что раствор производится на объекте и 

подаётся краном в поддоне к непосредственному месту производства работ. 

К заключительным работам относятся: выверка кладки, расшивка швов, 

проверка качества кладки. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

«Контроль качества предусматривает: 

- входной контроль проектной и технологической документации; 

- входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций; 

- операционный контроль; 

- приемочный контроль качества работ, смонтированных конструкций, 

построенных зданий и сооружений; 

- оформление результатов контроля качества и приемки работ. 

Допустимые отклонения при приемке каменных работ описаны  в 

таблице Б.2 приложения Б. 

Операционный контроль качества - смотри графическую часть ВКР 

(лист 6)» [1]; 

 

 



54 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Потребность в механизмах, производственном инвентаре и 

инструменте для бригады каменщиков указана в таблице» [3] Б.3 приложения 

Б. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безoпасность 

 

3.5.1 Безопасность труда 

«Техника безопасности производства работ соблюдается по» [1] СНиП 

12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. 

«При выполнении каменных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

− расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

− падение вышерасположенных материалов, конструкций и 

инструмента; 

− самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 

− движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и 

материалы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов 

безопасность каменных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР 

и др.) следующих решений по охране труда: 

− организация рабочих мест с указанием конструкции и места установки 

необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, средств 

контейнеризации и тары; 

− последовательность выполнения работ с учетом обеспечения 

устойчивости возводимых конструкций; 
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− определение конструкции и мест установки средств защиты от 

падения человека с высоты и падения предметов вблизи строящегося здания; 

− дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 

каменной кладки в холодное время года. 

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного здания 

должна производиться после установки несущих конструкций междуэтажного 

перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных клетках. 

При необходимости возведения каменных стен вышерасположенного 

этажа без укладки перекрытий или покрытий следует применять временные 

крепления этих стен. 

При монтаже перекрытий и других конструкций необходимо выполнять 

требования СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 

защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям: 

− ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они 

должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый 

нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а 

зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 

− защитные козырьки должны выдерживать равномерно 

распределенную снеговую нагрузку, установленную для данного 

климатического района, и сосредоточенную нагрузку не менее 1600 Н (160 

кгс), приложенную в середине пролета; 

− первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, 

а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой 

не более 50×50 мм, устанавливаться на высоте 6–7 м над первым рядом, а затем 

по ходу кладки переставляться через 6 - 7 м; 



56 

 

– при перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными 

кранами кирпича  следует применять поддоны, контейнеры и грузозахватные 

устройства, исключающие падение груза при подъеме; 

– уровень кладки после каждого перемещения средств поднимания 

должен быть не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила и 

«монолитных перекрытий» [3]. 

3.5.2 Пожарная безопасность 

«Пожарная безопасность объекта строительства должна соответствовать 

требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты»» [1]  

3.5.3 Экологическая безопасность 

«Для исключения загрязнения территории вокруг строительной зоны 

нужно: производить работы только в границах отведенной зоны; исключать 

вредные выбросы; предусмотреть стоянку механизмов и машин; 

строительный мусор вывозить в специально отведенные места; использовать 

машины с низкими шумовыми характеристиками; установить запрет на работу 

в часы дневного отдыха и ночью; для снижения выбросов строительной пыли» 

[1]. 

«Для сохранения в зоне производства строительных работ нормального 

состояния воздушной среды необходимо:  

– использовать только соответствующие требованиям гигиенических 

нормативов и санитарных правил средства механизации и машины; 

– контролировать работу техники в периоды технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя» [1]. 

  



57 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Калькуляция приведена в таблице»[1] Б.4 Приложение Б.  

Кирпичную кладку рассчитаем по ЕНиР3 Каменные работы. Состав 

звена принимается согласно ЕНиР. ЕНиР включен в федеральный реестр 

сметных нормативов (ФРСН). 

Дополнительно произведем расчет машинным методом с помощью 

программы Гранд-смета, версия 2024.2 (Приложение Б, таблица Б.5).  

Затраты труда и машиночасов вычисляем произведением объемов работ 

(по каждому процессу) и норм времени по ЕНиР. 

 𝑇р =
𝑉∙𝐻вр

8
 (72) 

«где: 

  - 𝐻вр – норма времени на единицу объема работ, чел.-ч (маш.-ч); 

 - V – объем работ (таблица Б.1 Приложения Б); 

 - 8 – продолжительность смены, ч» [1]. 

Продолжительность определим на основе калькуляции согласно 

формуле 2: 

           П =
𝑇р

𝑛∙𝑘
 (73) 

где: 

- 𝑇р – трудоемкость, чел.-дн. (табл. 2); 

- n – количество смен; 

- k – количество человек в смене. 

Количество человек принимается согласно составу звена, 

выполняющего отдельный вид работ, согласно технологической 

последовательности. Работы выполняются в две смены. 
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3.6.2 График производства работ 

График производства работ на кирпичную кладку одного типового 

этажа 14-этажного жилого дома – см. графическую часть проекта. 

Продолжительность работ в 2 смены составляет 28 рабочих дней. 

3.6.3 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели на типовой этаж кирпичной кладки 

указаны в Таблице 8. 

 

Таблица 8 – ТЭП типового этажа кирпичной кладки 

 

Наименование Ед. изм. Кол. 

Объем работ м3 216,02 

Количество рабочих чел. 5 

Общая трудоемкость работ ч/дней 56,02 

Выработка в смену на 1-ого рабочего м3 3,9 

Продолжительность работ в 2 смены дней 28 
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4 Организация и планирование строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта проектирования 

 

Проектируемый 14-этажный жилой дом находится в г. Омск.  

Здание в плане имеет габаритные размеры 26,1х26,1 метров, высота 

типовых этажей 3,0 м, первого этажа – 3,3 м. Парковка надземная, открытая, 

не отапливаемая. 

Фундаменты - свайные. Сваи забивные железобетонные С100.30-6, 

ГОСТ 19804 – 2012. Бетон В25, F 75, W 8. 

«Перекрытия - монолитные железобетонные плиты, толщиной 180мм, 

бетон В25. 

Колонны – монолитные, 400×400 мм, бетон В25» [16]. 

«Наружные стены здания – из блоков из ячеистого бетона «Сибит», 

облицовочного красного кирпича, общей толщиной 570мм.  

Перегородки из керамзитобетонных блоков толщиной 100 мм. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и площадки. 

Перемычки – блоки газобетонные. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 

Дверные блоки – металлические наружные, из МДФ внутренние. 

Отделка стен и потолков – штукатурка с водоэмульсионной окраской, 

для покрытия полов – керамогранит. В санузлах: стены и полы – керамическая 

плитка, потолки – акриловые влагостойкие» [16]. 

«Кровля выполнена из негорючих материалов monopol policrete марки 

306» [16]. 
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4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Состав выполняемых работ при строительтсве определяют по 

архитектурно-строительным чертежам. В данном случае выполнение работ 

происходит в 1 захватку. Расчет выполнен в соответствии с государственными 

элементными сметными нормами ГЭСН и приведен в таблице В.1 приложения 

В» [16]. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Определение потребности в МТР производится на основании ВОР и 

производственных норм расходов строительных материалов» [1].  

«Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах приведена в таблице В.2 приложения В» [1]. 

 

4.4 Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Подбор грузозахватных приспособлений производится с учетом 

подъема самого тяжелого и самого удаленного элемента. Перечень 

приспособлений приведен в таблице В.3 Приложения» [1] В. 

Вес паллета блоков Сибит = 1460 кг, вес паллета с красным кирпичом  

=1440 кг, вес лестничных маршей 1,7 т. 

Для подъема груза выберем кран по «его техническим параметрам: 

грузоподъемность, наибольший вылет стрелы и высота подъема крюка» [1]. 

«Грузоподъемность крана: 

Qк = Qэ + Qпр + Qгр, т                                     (74) 

где Qэ – масса монтируемого элемента (лестничный марш), т; Qпр – масса 

монтажных приспособлений, т; Qгр – масса грузозахватного устройства. 

       Qк = 1,7+0,064+4·7/1000 = 1,792 т. 

Учтем запас 20% на грузоподъемность: 
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Qрасч = Qк·1,2 = 1,75·1,2 = 2,15 т.                             (75) 

Высота подъёма крюка» [1]: 

Нкр = h0 + hз + hэ + hст, м                                   (76) 

«Нк = 50,94 + 1,0 + 3 + 3,15 = 58,09 м. 

Вылет крюка: 

𝐿к =
𝑎

2
+ 𝑏 + 𝑐, м» [1]                                  (77) 

«где a – ширина кранового пути (7,5 м), b – расстояние от кранового пути 

до проекции наиболее выступающей части стены (6,0 м), c – ширина здания 

(26,1 м)» [16]. 

𝐿к =
7,5

2
+ 6,0 + 26,1 = 35,85 м 

Выбор остановим на башенном кране марки КБ-405.2, 10 т, длина стрелы 

25 м. 

«Технические характеристики крана - таблица В.4.Приложения В. 

Грузовые характеристики крана - на рисунке 13» [1]. 

 
Рисунок 13 – Грузовые характеристик крана КБ-405.2 

 

Перечень механизмов в Приложение В, таблица В.3. 
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4.5 Выбор оптимального варианта производства монтажных работ 

 

Технико – «экономические показатели, для сравнения принятых 

вариантов кранов: 

- себестоимость монтажа 1м3 конструкций в рублях; 

- трудоемкость монтажа 1м3 конструкций в чел. – час.; 

- продолжительность работы крана в сменах» [1]. 

Себестоимость монтажа конструкций Се определяют с учетом 

капиталовложений на приобретение строительных машин по формуле» [1]: 

Се =
С0

О
+ Куд ⋅ Ен,     (77) 

где: 

- Со – общая стоимость всего объема монтажных работ в руб.; 

- О – общий объем работ в м3; 

- Куд – удельные капитальные вложения 
руб

м3
;- Ен – нормативный 

коэффициент эффективности дополнительных капитальных вложений для 

строительных машин Ен = 0,12. 

- Со = (СД + С𝑀𝑟
𝑖 ⋅ 𝑇𝐻

𝑖 ) ⋅ 1,08 + 1,5 ⋅ 𝛴ЗМ, 

где: 

- СД – затраты на устройство и разборку подкрановых путей, кабельных 

лотков, а также других сооружений, оторые обеспечивают работу крана, руб.; 

- СМ𝑟
𝑖  – себестоимость маш.-ч. крана, руб.; 

- ТН
𝑖  – количество часов работы крана; 

- 1,08 – коэффициент, учитывающий НР на прямые затраты; 

- 𝛴ЗМ – сумма заработной платы монтажников, руб.; 

- 1,5 – коэффициент, учитывающий заработную плату в НР. 

Со = (СД + 1055,862 ⋅ 𝑇𝐻
𝑖 ) ⋅ 1,08 + 1,5 ⋅ 𝛴ЗМ = (КБ-504) 

Со = (СД + 758,662 ⋅ 𝑇𝐻
𝑖 ) ⋅ 1,08 + 1,5 ⋅ 𝛴ЗМ = (КБ-405.2) 

Величину удельных капитальных вложений: 
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Куд =
Смр

ПГ
,      (78) 

где: 

- Смр – расчетная стоимость всех кранов, руб.; 

- ПГ  – годовая производительность комплекта машин, м3: 

ПГ =
𝛴О⋅ТГ

ТН
𝑖 ,     (79) 

где: 

- ТГ – число часов работы крана в году: 

ПГ =
𝛴О⋅ТГ

ТН
𝑖 = (КБ - 504) 

ПГ =
𝛴О⋅ТГ

ТН
𝑖 = (КБ – 405.2) 

Куд =
2376000 + 1205600

ПГ

= 

Се =
С0

О
+ Куд ⋅ 0,12 = (КБ-504) 

Се =
С0

О
+ Куд ⋅ 0,12 = (КБ-405.2) 

Трудоемкость монтажа: 

𝑔𝑒 =
О

𝑄
,      (80) 

«где: 

- О – общий объем работ в м3; 

- Q – величина общих затрат труда на монтаж всего объема работ, чел. – 

смен: 

𝑄 = 𝛴𝑇𝐻
𝑖 ⋅ (𝑚м + 𝑚𝑝) + 𝑄МД + 𝑄П,    (81) 

где: 

- ТН
𝑖  – число смен работы на площадке кранов каждой марки; 

- Q – затраты труда на демонтаж и монтаж кранов, чел. – смен.; 

- QП – затраты труда на монтаж/демонтаж подкрановых путей, чел. – 

смен. 

𝑔𝑒 =
О

𝑄
= (КБ-504) 
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𝑔𝑒 =
О

𝑄
= (КБ-405.2) 

Продолжительность производства монтажных работ:» [9] 

Т = ТВ + 𝛴𝑇М.Д.
𝑖 ,     (82) 

где: 

- Т – продолжительность монтажного процесса, смен.; 

- 𝛴𝑇М.Д.
𝑖  – суммарная продолжительность процесса монтажа и демонтажа 

кранов в комплекте, смен. 

Т = ТВ + 𝛴𝑇М.Д.
𝑖 = (КБ-504) 

Т = ТВ + 𝛴𝑇М.Д.
𝑖 = (КБ-405.2) 

Выполнение работ двумя кранами КБ-405.2 повысит эффективность, 

сократит время и затраты. Технческие параметры крана см. табл. В.4 Прил. В. 

 

4.6 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

 

«Затраты рассчитаем по Государственным элементным сметным нормам 

(ГЭСН). 

Трудоемкость: 

 𝑇𝑝 =
𝑉·𝐻вр

8
, (83) 

где 𝑉 – объем работ; 

𝐻вр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час. 

Дополнительно, от итога трудозатрат, учтем: подготовительные работы 

10 %, санитарно-технические работы – 7%, электромонтажные работы – 5%, 

неучтенные работы 16%. 

Ведомость затрат труда и машинного времени приведена в таблице В.5 

приложения В» [10]. 
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4.7 Календарный план производства работ 

 

«На основании СП 48.13330.2011– «Организация строительного 

производства», составляем календарный план строительства с учетом анализа 

проектно-сметной документации выбранных методов и способов 

производства работ, выбранных составом бригад заданной сменностью и 

определенной продолжительностью работ» [27]. 

Под фундаменты экскаватором выполняют устройство котлована. С 

одной «стороны котлована стравают съезд.  

Монтаж фундамента и надземной части производится башенным краном 

КБ – 405.2. Максимальная грузоподъемность 10т., вылет стрелы» [3] 25м. 

Объёмы СМР занесены в «таблицу календарного плана и рассчитаны 

продолжительность работ и составы бригад. 

Согласно составленного календарного плана определяется 

последовательность, сроки и интенсивность производимых работ» [1]. 

«Разработка линейного календарного графика выполняется с учетом: 

– максимального совмещения разнотипных работ на одной захватке; 

– общий срок строительства не должен превышать нормативный срок; 

– разрывы в работе звеньев на разных захватках, либо простои на одной 

захватке не должны превышать 3-х дней; 

– график движения людских ресурсов должен быть как можно более 

равномерным. 

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

Т = Тр 𝑛 ∙ 𝑘⁄
, дни                                           (84) 

где рТ  - трудозатраты; n – количество рабочих в звене; k – сменность. 

Рассчитаем показатели: 

- степень достигнутой поточности строительства 𝛼 по числу людских 

ресурсов, должна быть более 0,5 и менее 1» [1]: 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
,                                                      (85)
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«где Rmax = 43 чел. – максимальное число рабочих на объекте, находится 

по ведомости трудоемкости работ; Rср – среднее число рабочих на объекте. 

𝑅ср =
∑ Тр

Тобщ∙к
=

9963,89

798∙2
= 25 чел                                    (86) 

где  
∑ Тр – суммарная трудоемкость работ; Тобщ – общий срок 

строительства по графику; к – кол-во смен. 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

25

43
= 0,58

 

- степень достигнутой поточности строительства по времени» [16]: 

𝛽 =
𝑇уст

𝑇общ
=

232

114∗7
=  

232

798
= 0,29                                  (87) 

1. Уменьшение срока строительства по нормативам: 

ПТ =
ТН−ТП

ТН
⋅ 100% =

798−399

798
⋅ 100 = 50%,  (88) 

где: 

- Тн = 798 дня, срок строительства , согласно нормативам, [38]; 

- Тп = 399 день, плановый срок строительства. 

2. Выработка на 1 чел.день: 

Выработка =
596 296,80

9963,89
= 59,85 руб., (89) 

«3. Коэффициент неравномерности движения рабочей силы: 

к = Рср/Рмакс
25

43
= 0,58, (90) 

где: 

- Рср- среднее количество человек, 

- Рмакс- максимальное количество человек» [16].  

4. Коэффициент совмещения строительных процессов во времени 

ксов =
∑ ТК

ТП
=

9963,89

798
= 0,83, (91) 

где: 

- ∑ Тк −сумма продолжительностей основных строительных процессов 

в днях; 

- Тп – общая «продолжительность строительства объекта в днях» [16]. 
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4.8 Определение потребности во временных зданиях, складах и 

сооружениях 

 

4.8.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Для обеспечения нормальных условий для работы рабочих и ИТР на 

объекте нужно установить временные здания: мастерские, прорабские, 

помещения для охранников, узел связи, склады, навесы, гардеробные, 

душевые, столовые. Подбор временных зданий производят, исходя из 

максимального количества рабочих в смену и среднего количества рабочих 

наиболее загруженной смены» [1]. 

Для объектов непроизводственного назначения принимаем: «ИТР 11 %, 

служащие 3,2 %, МОП 1,3 %» [1]. 

Подготовка к эксплуатации временных зданий «должна быть закончена 

до начала основных строительно-монтажных работ» [14]. 

 Примем вагончики размером 7,3 х 3. Перечень ВЗиС приведен в таблице 

В.8 Приложения В. 

«Общее количество работающих: 

                  𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп                          (92) 

𝑁общ = 43 + 5 + 2 + 1 = 51 чел. 

Расчетное количество работающих: 

                                  𝑁расч = 1,05𝑁общ                                        (93) 

𝑁расч = 1,05 ∙ 51 = 54 чел. 

В соответствии с графиком движения рабочей» [16] силы расчитываем 

максимум рабочей силы, находящейся на объекте в смену: P_max 

Состав инженерно-технического персонала: 

Радм=0,12⋅P_max,     (94) 

Списочная численность: 

Рспис=〖Pадм〗_max,    (95) 

Количество рабочей силы в пик загрузки «смены: 
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Рмзс=0,7⋅Pспис=0,7⋅17=12 чел.,    (96) 

Списочный состав: 

- мужчины 0,7⋅Рмзс=0,7⋅12=8 чел. 

- женщины 0,3⋅Рмзс=0,3⋅17=4 чел» [16]. 

В целях расчета временных зданий и сооружений (ВЗиС) берем за 

основу вагончик с габаритными размерами - 7.3 х 3м. 

«Расчет временных зданий сведем в таблице В.8 Приложения В» [16]. 

4.8.2 Расчет площадей складов 

«Запас материала на складе определяется по формуле: 

                                       𝑄зап =
𝑄общ

Т
𝑛 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2, т                                     (97) 

где 𝑄общ – общее количество материала; Т – продолжительность работ; 

𝑛 – норма запаса; 𝑘1 – коэффициент неравномерности поступления материалов 

на склад (К1 = 1,1); 𝑘2 – коэффициент неравномерности потребления 

материала в течение расчетного периода, К2 = 1,3. 

Полезная площадь для складирования ресурса определяется по формуле: 

                                        𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2                                          (98) 

где 𝑞 – норма складирования. 

Общая площадь складов по формуле: 

                                              𝐹обш = 𝐹пол ∙ 𝐾исп, м2                                  (99) 

где 𝐾исп – коэффициент использования площади склада» [1]. 

«Принимаем склад закрытый неотапливаемый и открытый, размерами 

14,2х6 м, общей площадью 170 м2.  

Расчет потребной площади для складирования материалов представлен 

в таблице В.8 Приложения В» [16]. 

4.8.3 Расчет и проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения 

«Для использования воды при строительных процессах и для 

соблюдения противопожарных норм, необходимо провести временное 

водоснабжение. 
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Максимальный расход воды на производственные нужды 

рассчитывается для периода наибольшего водопотребления – бетонирование 

ростверков» [1]. 

«Объем работ для расчета водопотребления: 

𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡монт
,                                     (100) » [16] 

«где V – объем работ (бетонирование, м3); tмонт – продолжительность работы, 

дни» [16]. 

«𝑛𝑛 =
4846

114·2
 = 21,3 м3/сут. 

                                    𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛𝑛∙𝐾ч

3600∙𝑡см
, л/сек                                 (101) 

𝑄пр =
1,2 ∙ 250 ∙ 21,3 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,33 л/сек 

Рассчитаем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, с 

наибольшим количеством людей по формуле: 

                               𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛р∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/сек                              (102) 

𝑄хоз =
25 ∙ 43 ∙ 2,5

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 43

60 ∙ 45
= 0,88 л/сек 

Расход воды на пожаротушение принимаем 𝑄пож = 10, л/сек. 

Определим максимальный расход воды на строительной площадке: 

                     𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож , л/сек                            (103) 

𝑄общ = 0,33 + 0,88 + 10 = 11,21 л/сек 

По определенному максимальному расходу рассчитаем диаметр труб 

временной водопроводной сети по формуле: 

                                                𝐷 = √
4∙1000∙𝑄общ

𝜋∙𝜈
, мм                                        (104) 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 11,21

3,14 ∙ 1,2
= 109,1 мм 

 

Принимаем трубу с Dу=125 мм» [16]. 
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«Источником водоснабжения являются существующие водопроводные 

сети. 

Способ прокладки временной сети водоснабжения примем открытый с 

утеплителем и пенополистирола, т.к работы будут проводиться круглый год. 

Сеть временного водоснабжения проектируется с подключением к 

существующим инженерным сетям. 

Для отвода воды проектируем временную канализацию диаметром 125 

мм» [1]. 

Справочно, для сведения укажем расход воды на механизмы (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Расход воды на механизмы 

 

«Потребность воды К-во 

Удельный 

расход воды, 

л/смен 

Коэффициент 

часовой 

неравномерности 

Расход воды, 

л/с» [1]. 

«экскаватор» [1] 1 150 1.1 0.007 

«бульдозер» [1] 1 100 1.1 0.005 

«башенный кран» [1] 1 150 1.1 0.007 

«работы штукатуров»[1] - 440 1.25 0.023 

«работы маляров» [1] - 560 1.25 0.029 

«Вода для полива бетона» [1] - 100 1.3 0.005 

«компрессорная станция» [1] 1 40 1.1 0,002 

   ИТОГО 0.078 

4.8.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование электроснабжения строительной площадки 

определяют при помощи расчетной нагрузки, необходимой мощности 

трансформаторной подстанции» [16]. 

«Расчёт нагрузок производим по установленной мощности 

электроприёмников и коэффициентам спроса с дифференциацией по видам 

потребления в соответствии [58] по формуле» [7]: 

Рр = 𝛼 (∑
к1𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

к2𝑐∙𝑃т

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ к3𝑐 ∙ 𝑃ов + ∑ к4𝑐 ∙ 𝑃он) , кВт (105) 
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«В таблице 10 укажем установленную мощность потребителей 

электроэнергии при производстве работ на строительной площадке, в 

таблицах 11 и 12 – потребную мощность наружного и внутреннего освещения, 

соответственно, а в таблице 13 – мощность для технологических нужд» [9]. 

 

Таблица 10 – Ведомость установленной «мощности силовых потребителей» 

[1] 

 

«Наименование 

потребителей 

Ед.  

изм. 

Установленная 

мощность 

Кол- 

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт» [16]. 

«Кран КБ 405.2» [16] кВт 118 2 236 

«Сварочный аппарат» [16] кВт 54 1 54 

«Вибратор» [16] кВт 1,2 2 2,4» 

«Виброрейка» [16]. кВт 0,6 1 0,6 

«Компрессор» [16]. кВт 10 1 10 

«Итого:» [16] 303 

«Мощность силовых потребителей с учетом коэффициентов мощности: 

∑
𝑘1𝑐∙𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
 =

0,4∙236

0,5
+

0,3∙54

0,4
+

0,1∙2,4

0,4
+

0,6∙0,6

0,75
+

0,15∙10

0,5
 =233,38 кВт. 

Мощность уменьшилась с 303 кВт до 233,38 кВт» [14]. 

 

Таблица 11 – Потребная мощность наружного освещения 

 

«Потребители 
Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт» [16]. 

«Площадь застройки» [16]. 1000 

м2 
0,4 2 57430 

0,4·57,43= 

=22,972 

«Открытый склад» [16]. 1000 

м2 
1,2 10 332 

1,2·0,332= 

=0,3984 

«Итого» [16].     ∑Рон=23,37 
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Таблица 12 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребители эл. энергии Ед. изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт» [16]. 

«прорабская» [16]. 100 м2 1 75 0,438 0,44 

«гардеробная» [16]. 100 м2 1 50 0,438 0,44 

«Душевая» [16]. 100 м2 0,8 - 0,438 0,35 

«сушильная» [16]. 100 м2 0,8 - 0,219 0,175 

«комната для отдыха и 

обогрева» [16]. 
100 м2 0,8 - 0,219 0,175 

«туалет» [16]. 100 м2 0,8 - 0,438 0,35 

«вагон-умывальная» [16]. 100 м2 0,8 - 0,219 0,175 

«столовая» [16]. 100 м2 1 75 0,219 0,22 

«закрытый склад» [16]. 1000 м2 1,2 15 0,85 1,02 

«итого» [16].     ∑Ров=3,35 

 

Таблица 13 – Мощность для технологических нужд РТ 

 

«Наименование К-во РТ  i  кВт КС 2 Cos »[1] 
КС𝟐 ⋅ РТ

𝐜𝐨𝐬 𝛟
 

«Электропрогрев бетона в стыках 

конструкций (трансформаторы ТБ-20)» [1]. 
1 20 0.3 0.4 15 

«Растворный узел»[1]. - 10 0.4 0.5 8 

  «Всего»[1]. 23 

 

Расчет мощности осветительных приборов: 

а) санитарно-бытовые помещения – по 0,2 кВт на одну бытовку. 9 

бытовок = 1,8 кВт. 

б) склады закрытого типа, свесы – по 1,0 кВт. Всего, в 5 помещениях. 

1,0*5=5 кВт. 

в) Внутреннее освещение – «20 точек по 0,5 кВт каждая. 20*0,5 = 10 кВт. 

Значения Кс и 𝑐𝑜𝑠 𝜙 для внутреннего освещения принимаем: 

Кс = 0,8, 𝑐𝑜𝑠 𝜙 = 1» [58], 

Тогда Ксв*Ров = 0,8*10 = 8 

 «Для расчета мощности наружного освещения принимаем: 
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а) прожекторные установки – 4 прожектора мощностью 1,0 кВт каждый. 

Всего 4 кВт. 

 Количество прожекторов, для освещения строительной площадки: 

                                                     𝑁 =
𝑝уд∙Е∙𝑆

𝑃л
,                                                (107) 

где руд – удельная мощность, Вт/м2. Для прожекторов ПЗС-35 = 0,25-0,4; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; Е–освещенность, лк, для 

стройплощадки в целом Е=2лк; Рл–мощность лампы прожектора,300Вт» [1]. 

𝑁 =
0,4 ∙ 2 ∙ 1319,7

300
= 4 шт 

«Будем устанавливать 4 прожектора ПЗС-35 мощностью 300 Вт. 

б) лампы и светильники для наружного освещения у складов, площадок 

разгрузки, проездов и на столбах по периметру стройплощадки. Всего ламп 10 

шт. мощностью каждая по 0,2 кВт. Общая мощность 0,2*10 = 2 кВт. 

Потребность в электроэнергии на стройплощадке Pрасч» [1]:: 

Рр = 1,1 ∙ (233,38 + 0,8 ∙ 3,35 + 1 ∙ 23,37) = 285,4 кВт 

Переведем из кВт в кВ∙А: 

Рр = Ру·соs  = 285,4·0,8 = 228,3 кВ·А                       (106) 

Выберем КТП СКБ Мосстроя 320 кВа. Трансформаторная подстанция 

обспечит электроэнергией проектируемый объект на время строительства и, 

впоследствии жилой дом. 

Проектирование строительного генерального плана рассмотрим далее. 
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4.9 Проектирование строительного генерального плана 

 

«В выпускной работе разработан стройгенплан на надземную часть 

здания. 

 Произведем расчет временных зданий и сооружений» [1], в том числе 

складов, потребность в воде и электроэнергии. 

Монтражные работы и подъем грузов производим с помощью крана КБ-

405.2. Скорость движения по строительной площадке 5 км/час. 

 «Зоны влияния крана: 

- зона обслуживания (рабочая зона) соответствует максимальному 

вылету стрелы Rmax = 25 м. Обозначена на чертеже сплошной линией. 

- опасная зона работы крана – это зона, где возможно падение груза при 

его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. На чертеже 

обозначена пунктирной линией. 

Высота сооружения 50,94 м, т.е. минимальное расстояние отлета груза 

вблизи перемещения грузов – 2,5 м, вблизи строящегося здания» [1]  – 5 м. 

Rоп = Rmax + 0,5·lmax  + 1без = 25 + 0,5·5 + 2,5 = 30 м.»            (108) 

«На стройгенплане обозначены: 

- временные здания; 

- дороги, коммуникации, проезды, используемые в период 

осуществления строительства; 

- пути и расположения крана, зоны его действия. 

- организация проездов, въездов-выездов; 

- устройство места мойки колес автотранспорта при выезде со 

стройплощадки» [1]. 

«Ширина дорог при одностороннем движении 4,5 м с наименьшим 

радиусом закругления дорог 12 м» [1]. Доставка песка - с карьера, дальность 

перевозки 10 км. Доставка бетонной смеси – с завода-изготовителя, дальность 

перевозки 30 км. 
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«Вывоз строительного мусора, излишков грунта и плодородного слоя 

осуществляется на полигон ТБО, дальность»[1]. 

«В целях недопущения загрязнения проезжих частей прилегающих улиц 

на выезде со строительной площадки оборудуется пункт мойки (очистки) 

колес автотранспорта. 

Размещение дорожных знаков выполнено в соответствии с ГОСТ Р 

52290–2004» [1]. 

Материалы складируются под навесом, на открытых и закрытых 

складах. 

Освещение стройплощадки осуществляется при помощи прожекторов, 

1кВт., рабочих зон – «с использованием передвижных осветительных 

установок. 

Сведем показатели стройгенплана в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – ТЭП по стройгенплану 

 

«Обозначение Ед.изм. Количество» [4]. 

1 2 3 

«Общая плошадь затройки» [4]. м2 57430 

«Плошадь затройки проектируемого.здания» [4]. м2 908,79 

«Плошадь застройки временными зданими» [4]. м2 340 

«Протяженость временых» [4]:   

«- водопровода» [4]. м 20 

«- дорог» [4]. м 300 

«- канализации» [4]. м 10 

«- теплосети» [4]. м 40 

«Коэффициент использования территории» [1].  0,42 
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4.10 Технико-экономические показатели 

 

«Технико-экономическая оценка ППР исходит из показателей: 

1. Объем здания, м3: 34700 м3. 

2. Общая трудоемкость работ, рТ , чел/дн. рТ = 9963,89 чел/дн. 

3. Усредненная трудоемкость работ, чел-дн/м3: 0,28 чел-дн/м3. 

4. Общая трудоемкость работы машин, маш-см: 298,47 маш-см. 

5. Общая площадь строительной площадки – 57430 м2. 

6. Общая площадь застройки – 5325 м2. 

7. Площадь временных зданий – 325,9 м2. 

8. Площадь складов: 

– открытых – 332 м2; 

– закрытых – 170 м2; 

– под навесом – 128,28 м2. 

9. Протяженность: 

– водопровода – 80 м; 

– временных дорог – 300 м; 

– сеть освещения – 87,5 м. 

10. Количество рабочих на объекте: 

– максимальное maxR  = 43 чел.; 

– среднее 𝑅ср =
∑ Тр

Тобщ∙к
=

9963,89

798∙2
= 25 чел.; 

– минимальное minR = 1 чел. 

11. Коэффициент равномерности потока 

– по числу рабочих 𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

25

43
= 0,58; 

– по времени 𝛽 =
𝑇уст

𝑇общ
=

232

114∗7
=

232

798
= 0,29. » [1]. 

12. Продолжительность строительства, общТ = 798 дней в две смены» [1]. 

  



 

 

5 Экономика строительства 

 
5.1 Определение сметной стоимости стрoительства 

 

«Цена в строительстве представляет собой денежное выражение 

стоимости единицы строительной продукции и определяется качеством 

общественно необходимого труда, затрачиваемого на ее создание. 

Механизм ценообразования в строительстве имеет специфические 

особенности. Прежде всего, это связано с индивидуальным характером 

строящихся зданий и сооружений, существенной зависимостью стоимости от 

конкретных, часто неповторяющихся условий строительства. Подобные 

обстоятельства не позволяют установить единые отпускные цены на 

продукцию строительства, как это делается в других отраслях народного 

хозяйства. Поэтому цена на строительную продукцию  в подавляющем 

большинстве случаев определяется в индивидуальном порядке на основе 

сметной документации  в соответствии с объемами работ, методами 

технологии производства работ и единичных расценок на отдельные виды 

работ» [1]. 

Сметная стоимость является основой для определения размера 

капитальных вложений, финансирования строительства, формирования 

договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные 

подрядные строительно-монтажные работы, оплаты расходов по 

приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения 

других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. 

На основе сметной документации осуществляется учет и отчетность, 

хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных 

организаций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости, определяется 

балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным 

предприятиям, зданиям и сооружениям. Сметная стоимость «является основой 
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для расчета технико-экономических показателей проектируемого объекта, 

обоснования и принятия решения об осуществлении его строительства»[1]. 

«Необходимость оценочной стоимости возникает с первоначальной 

идеи сооружения объекта. На предпроектных этапах проектирования 

определяют ориентировочную (предположительную) стоимость объекта»[1]. 

«По мере накопления дополнительных сведений и исходных данных в 

процессе изысканий, исследований и проектирования возрастают 

возможности для более точного определения сметной стоимости сооружения 

объекта. Занижение или завышение расчетной стоимости строительства 

проектируемого объекта может привести к ошибкам в оценке его 

экономической эффективности, а, следовательно, к неправильным выводам о 

целесообразности строительства объекта. Точность сметных расчетов зависит 

то качества и глубины проектных проработок, как части основных 

сооружений, так и в части технологии их возведения, полноты 

топографических и инженерно-геологических изысканий, правильности 

определения объемов работ, умения достаточно верно оценить 

производственные условия предстоящего строительства»[1]. 

«Вся сумма затрат, определенная сметной стоимостью на строительство 

объекта, называется полной сметной стоимостью или капитальными 

вложениями. В нее входят затраты на возведение зданий и сооружений 

объекта строительства, оснащение его технологическим оборудованием, 

строительство временных зданий и сооружений, необходимых для 

осуществления работ и разбираемых после завершения строительства, 

строительство временных и постоянных подъездных путей, линий 

электропередачи, временных и постоянных поселков для строителей и 

эксплуатационных кадров»[1].  

«Полная сметная стоимость  складывается из затрат: на строительно-

монтажные работы по возведению зданий и сооружений, монтажу 

технологического оборудования, прочих затрат, включающих проектно-

изыскательские и научно-исследовательские работы, подготовку 
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строительной площадки, содержание дирекции, подготовку 

эксплуатационных кадров и др»[1]. 

«Сметная стоимость строительно-монтажных работ определяется на 

основе объемов работ, принятых и согласованных единичных расценок»[1]. 

«Договорная цена на строительство (выполнение строительно- 

монтажных работ и других услуг) - это цена на строительную продукцию, 

устанавливаемая подрядчиком и заказчиком при заключении договора 

подряда на капитальное строительство»[1]. 

Договорная цена определяется подрядчиком с использованием, в 

качестве рекомендуемых государственных норм и цен. 

Сметные цены носят рекомендательный характер для обеих сторон, 

принимаются за «базисную цену. 

Формирование договорной цены должно происходить в условиях 

свободы действий в пределах заказчика, подрядчика и других участников 

строительства и, прежде всего, в определении размеров финансовых ресурсов, 

которых целесообразно использовать (путем включения в договорную цену) 

для стимулирования выполнения договорных обязательств участников 

строительства» [1]. 

5.1.1 Виды строительной продукции 

«Строительная продукция – это вводимые в действие и принятые в 

установленном порядке новые, реконструированные или капитально 

отремонтированные здания и сооружения с завершенными в них работами по 

монтажу и испытанию оборудования» [3].  

«Характер строительства указывается в задании на проектирование. От 

этого будет зависеть применение нормативов при определении цены 

строительной продукции.  

Роль цены строительной продукции играет сметная стоимость» [5] 

строительства.   



80 

5.1.2 Сметная стоимость строительства 

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для его осуществления в соответствии с проектными 

материалами. Сметная стоимость является основой: – для определения объема 

капитальных вложений и финансирования стройки; – формирования 

договорной цены и расчетов за выполненные работы.  

В соответствии с технологической структурой капитальных вложений 

сметная стоимость строительства включает следующие затраты: 

 – стоимость всех видов строительных работ;  

– стоимость работ по монтажу оборудования (монтажных работ);  

– затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря; 

– прочие затраты.  

Строительные работы «условно подразделяют : – на общестроительные 

(земляные, бетонные, каменные, отделочные, кровельные и т.д.);  

– санитарно-технические (водоснабжение, канализация, отопление, 

вентиляция) как внутренние системы, так и наружные сети; 

– специальные строительные – работы, не связанные с возведением 

зданий, а связанные с установкой оборудования (фундаменты под 

оборудование, технологические каналы, приямки, тоннели, камеры и т. д.). 

Монтажные работы включают в себя:  

– сборку и установку в проектное положение различного оборудования, 

включая проверку качества монтажа;  

– подводку к оборудованию воды, пара, технологических жидкостей, 

электричества, связи и т.д.  

– технологические металлоконструкции (не связанные с конструкциями 

здания, а конструктивно связанные с оборудованием) – лестницы, площадки, 

галереи для обслуживания» [4] оборудования;  

– «другие работы, предусмотренные в сборниках сметных нормативов 

на монтаж оборудования (к примеру, демонтаж металлоконструкций)» [2].  

Сметная стоимость оборудования – это все затраты, связанные с 
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приобретением оборудования и его доставкой до приобъектного склада или 

места передачи в монтаж.  

«Прочие затраты – это все затраты, не включаемые в стоимость 

строительных, монтажных работ, а также, стоимость оборудования. К ним 

относятся проектные работы, авторский надзор, затраты, связанные с отводом 

участка, содержание дирекции строящегося предприятия, подготовка кадров 

для будущего предприятия и т.д.. Эти затраты, как правило, определяются в 

целом по стройке» [28].  

«Строительно-монтажные работы - аббревиатура СМР. Затраты на 

производство СМР по экономическому содержанию подразделяются» [4]:  

– на прямые затраты; 

– накладные расходы; 

– сметную прибыль.  

Прямые затраты включают в себя: 

– затраты на оплату труда рабочих-строителей; 

– затраты на эксплуатацию строительных машин «и механизмов; 

– сметную стоимость материалов. 

Прямые затраты переносятся на стоимость того или иного вида работ 

прямым счетом на основании норм и расценок. 

Накладные расходы (НР) – затраты, связанные с обеспечением общих 

условий строительства, с его организацией, управлением, обслуживанием. В 

состав накладных расходов входят: административно-хозяйственные; расходы 

на обслуживание работников строительства; расходы на организацию работ на 

строительных площадках; прочие накладные расходы; затраты не 

учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые на накладные 

расходы» [4]. 

«Сметная прибыль (СП) – это часть сметной стоимости СМР, связанная 

с покрытием затрат строительных организаций на развитие производства и 

материальное стимулирование работников» [4]. 
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5.1.2.1 Локальный сметный расчет 

Локальные сметы составляются на каждый раздел проектной 

документации в отдельности, нпример, АР, КЖ, ЭМ, ЭО, ЭМ, ТХ, АТХ, ГП, 

ВК, НВК и т.д.  

«Расценки внутри локальной сметы группируются в разделы. Разделы 

располагаются в технологической последовательности. Например, 

общестроительная смета:  земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, 

перегородки, полы, кровля, отделка, разные работы» [4].  

5.1.2.2 Объектный сметный расчет 

«Объектная смета составляется в текущем и базисном уровне цен в тыс. 

руб. 

Объектные сметные сметы должны быть составлены на строительство 

каждого отдельного здания и сооружения отдельно на основе локальных смет» 

[4] на каждый раздел проетной или рабочей документации в отдельности. 

В итогах объектной сметы дополнительно, для определения полной 

стоимости объекта, учитывают затраты на временные здания и сорружения, 

зимние удорожания и, при необходимости, снегоборьба, и, непредвиденные 

затраты. 

За итогом объектной сметы, спрвочно, указывают стоимость возвратных 

сумм и стоимость некапитализируемых затрат, например, ЗИП, затраты по 

главе 11 ССР, резерв материалов, учитываемый в СД, согласно СП. 

5.1.2.3 Сводный сметный расчет 

Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий 

и сооружений или их очередей является документом, определяющим сметный 

лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех 

объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный сметный расчет 

стоимости строительства служит основанием для определения лимита 

капитальных вложений и открытия финансирования строительства. Сводный 

сметный расчет «дополнительные затраты, не учтенные в объектных и 

локальных сметах» [3]. 
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5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 

Расчет стоимости строительства 14-этажного жилого дома в г. Омск 

двумя способами: по Территориальным сметным нормативам 

ценообразования в строительстве Омской области и по укрупненным 

нормативам НЦС 81-02-01-2024. 

Все расчеты составлены по состоянию на1 кв. 2024 г. с индексом-

дефлятором Кдеф =1,009 к ценам 4 кв.2024 года по данным Прогноза индексов 

цен производителей и индексов-дефляторов Минэкономразвития по видам 

экономической деятельности на период до 2027 года. 

5.2.1 Сводный сметный расчет по сметным нормативам по видам 

работ 

Стоимость монтажных и других затрат рассчитана по Территориальные 

сметным нормативам ценообразования в строительстве Омской области 

(ТСНБ-2001) редакции 2014 года. 

Зимние удорожания приняты в размере 2,2% – Приказ Минстроя России 

от 25.05.2021 №321/пр,. п.11.2. 

«Затраты на временные здания и сооружения учтены в размере 1,1%  – 

Приказ Минстроя России от 19.06.2020 №332/пр,. п.11.2, п.4.1.1» [1]. 

Глава 12 ССР содержит затраты: 

- Содержание службы заказчика или технадзор 8% от общей стоимости 

глав 1-9, согласно Пост. Госстроя РФ от 13.02.2003г. №17 

- экспертиза проекта, согласно постановления Госстроя № 18-44 от 18 

авг. 1997г.- 1,5%. 

За итогом Глав ССР учтены непредвиденные расходы 2% согласно  

пр.421  от 04.08.2020 года. 

В Приложении Г в таблице Г.1 приведен сводный сметный расчет на 

строительство 14-этажного жилого дома. 
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5.2.2 Расчет по укрупненным нормативам цены строительства 

Укрупненный расчет по НЦС01 (2024)-05-003 (НЦС 81-02-01-2024. 

Сборник №01. Жилые здания) для Омской области: 

- общая площадь квартир согласно экспликации помещений 

Приложения А, таблицы А.1 ВКР = 6004,24 м2; 

- базовый коэфф для площади 7650 м2, НЦС = 56,57 тыс.руб. – 

«показатель НЦС, с учетом функционального назначения объекта для 

базового раойна» [2] по состоянию на 01.01.2024; 

- НЦС методом интерполяции для плащади 6004 м2 = 44,4 тыс.руб.; 

- «коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) 

к уровню цен для Омской области Кпер/зон = 0,91» [2, т.1], 

- «коэффициеrrг, учитывающий изменение стоимости строительства, 

связанный с регионально-климатическими условиями, Крег = 1,01» [2, т.3, 

п.60], 

- «коэффициент, учитывающий мероприятия по снегоборьбе для V 

климатической зоны Крег = 1» » [2, т.4], 

- усложняющий коэффициент, используемый при строительстве в 

стесненных условиях городской застройки, К=1,06 [2, п.30] 

 С = (НЦС∙Кпер/зон∙Крег∙Кдеф),     (109) 

 Стоимость 1м2 жилья в14-этажном доме г.Омск: 

С= 44,4*0,91*1,01*1,06*1,009 = 43,65 тыс.руб. 

43,65*6004,24 = 262 085,08 тыс.руб 

Стоимость 1 м2 жилья составляет 43,65 тыс.руб. 
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5.2.3 Сравнение технико-экономических показателей расчетов 

В таблице 15 равним сметную стоимость по ССР и стоимость, исходя из 

укрупненных нормативов цены строительства (НЦС), по таблице 

«НЦС01(2024)-05-003 Жилые здания повышенной этажности (11-16 этажей) 

каркасные с заполнением легкобетонными блоками и облицовкой лицевым 

кирпичом» [28]. 

 

Таблица 15 - Технико-экономические показатели  

 

Наименование показателя Ед. измерения УНЦС ССР 

1 2 3 4 

«Строительный объем» [4] м3  34 148,71  34 148,71 

Площадь общая квартир м2  6 004,24 6 004,24 

Сметная стоимость строительства, в ценах 

4 кв. 2024 г. 
тыс. руб. 262 085,08- 596 296,80 

 

Сравнение технико-экономических показателей расчетов дает 

понимание, что расчет по территориальным нормативам с региональными 

индексами к прямым затратам в базовых ценах более приближен к рыночной 

стоимости 1м2 жилья по состоянию на 3 кв.2024 года, которая составляет 

107,59 тыс.руб [3]. 

Далее информация дается в Приложении Г - Дополнительные сведения 

к разделу экономика строительства. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика 

 

«Произведем отписание технологических процессов и составим паспорт 

процесса на бетонирование монолитного железобетонного фундамента 

(таблица 16).» [4] 

 

Таблица 16 – Технологические харaктеристики объекта 

 
«Технологический 

процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества» 

[3] 

«Бетонирование 

монолитного ж/б 

фундамента» [1]. 

«Бетонные работы»[1]. 

«Заливка и 

распределение 

бетонной смеси» 

[1]. 

Бетонщик 4р., 2р 

Машинист 5 р.; 

Такелажник 2р.;  

Башенный кран, 

грузовые 

стропы, бункер 

для транспорта 

бетонной смеси, 

автобетоновоз  

Бетон В25 

«Уход за 

конструкцией во 

время набора 

бетоном 

проектной 

прочности» [1]. 

Бетонщик2р. Рукав 

поливочный 

Вода 
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6.2 Идентификация профессиoнальных рисков 

 

«Оценены профессиональные риски (движение машин, шум, падение 

грузов, режущие кромки инструментов, пыль, вибрация, падение с высоты) в 

таблице 17.» [4] 

 

Таблица 17 – Идентификация профессиональных рисков 

 
«Технологическая и/или 

эксплуатационно-

технологическая операция, 

вид выполняемых работ 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора» [3]. 

 «Режущие, обдирающие, 

разрывающие кромки 

инструментов и 

материалов» [1]. 

 

«Повышенный уровень 

пыли» [1]. 

«Бетонная или иная 

производственная пыль» 

[3]. 

«Возможность падения с 

высоты» [1]. 

«Работа на большой высоте 

от уровня земли» [3]. 

«Уход за конструкцией во 

время набора бетоном 

проектной прочности» [1] 

«Возможность падения с 

высоты» [1]. 

«Работа на большой высоте 

от уровня земли» [3]. 

«Возможность падения на 

опорную поверхность» [1]. 

«Мокрая поверхность 

конструкции» [3]. 

«Повышенный уровень 

пыли» [1]. 

«Бетонная или иная 

производственная пыль» 

[3]. 

  



88 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«Определены организационно-технические» [1] методы снижения 

рисков: «инструктаж по ТБ, ограждения и предупреждающие знаки, 

обеспечение безопасных проходов, использование СИЗ: костюмы, обувь, 

защитные рукавицы и перчатки с защитой от механич повреждений, 

сигнальный жилет, каска, наушники и беруши, респиратор, монтажный пояс, 

страховочная привязь, обувь с нескользящей подошвой. Методы указаны в 

таблице 18» [1]. 

 

Таблица 18 – Методы снижения опасных и вредных производственных 

факторов 

 

«Опасный и/или вредный 

производственный фактор 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного 

и/или вредного 

производственного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника» [3]. 

«Движущиеся части 

машин и механизмов 

инструктаж по ТБ; установка 

ограждений и предупреждающих 

знаков; безопасные проходы вне 

опасных зон; использование СИЗ 

рабочая одежда с 

защитой от 

повреждений, 

сигнальный жилет, 

каска строительная» 

[1]. 
«Возможность падения 

грузов 

то же,  регулярный осмотр и 

проверка грузозахватных 

приспособлений 

Каска строительная, 

обувь с защитой от 

механических 

повреждений» [3]. 

«Режущие, обдирающие, 

разрывающие кромки 

инструментов и 

материалов» [3]. 

Использование СИЗ Защитные рукавицы и 

перчатки, спецодежда с 

защитой от 

механических 

повреждений 

«Повышенный уровень 

пыли 

Использование СИЗ, вентиляция 

помещений 

Респиратор 

«Возможность падения с 

высоты» [3]. 

то же (см.п.1) Монтажный пояс, 

страховочная привязь 

«Возможность падения на 

опорную поверхность» 

[3]. 

Использование СИЗ Обувь с нескользящей 

подошвой 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности 

 

В таблице 19 определены источники потенциального возникновения 

пожара (землеройная техника, ручной эл.инструмент, грузоподъемная 

техника, газовые горелки). 

 

Таблица 19 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов 

пожара» [3]. 

«Зем. работы» 

[3]. 

бульдозер / 

экскаватор 

Класс Е Пламя и 

искры, 

тепловой 

поток, 

повышенная 

температура, 

короткое 

замыкание 

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

оборудования, 

факторы взрыва 

происшедшего 

вследствие 

пожара 

«Монолит» [3]. 
Ручной 

электроинстр. 

«Монтаж» [3]. 

Грузоподъемная 

техника, ручной 

электроинструмент 

«Сварка» [3]. Электроинструмент 

«Кровля» [3]. 
Электроинструмент, 

газовые горелки 

 

Опасные факторы пожара (пламя и искры, тепловой поток, повышенная 

температура, короткое замыкание сведены в таблицу 20. Описаны средства 

обеспечения пожарной безопасности (первичные: порошковые огнетушители, 

пож.инвентарь, ящики с песком; мобильные: пожарные автомобили и техника 

- бульдозер, трактор, автосамосвалы; пож.оборудование: порошковые 

огнетушители, пож.инвентарь, пож.гидрант; СИЗ: маски, противогазы, 

респираторы; пож. сигнализация: связь по телефону 112, 01. 
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Таблица 20 – Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Первич

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Мобильны

е средства 

пожаротуш

ения 

Устан

овки 

пожа

роту

шени

я 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожарное 

оборудов

ание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарны

й 

инструме

нт 

(механизи

рованный 

и не 

механизат

оров.) 

Пожарна

я 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние» [3]. 

«Порош

ковые 

огнетуш

ители, 

пожарны

е щиты с 

инвентар

ем и 

ящиками 

с песком 

Пожарные 

автомобил

и, 

приспособ

ленные 

технически

е средства 

(бульдозер, 

трактор, 

автосамосв

алы) 

Пожа

рные 

гидра

нты 

Не 

предус

мотрен

о на 

строит

ельной 

площа

дке 

Порошко

вые 

огнетуши

тели, 

пожарные 

щиты в 

комплект

е с 

инвентаре

м, 

пожарные 

гидранты 

Средства 

защиты 

органов 

дыхания: 

фильтрую

щие и 

изолирую

щие 

противога

зы, 

респирато

ры. Пути 

эвакуаци

и 

Огнетуши

тель, 

лопаты, 

пожарный 

лом, 

топор 

пожарный

, багор 

пожарный 

Связь со 

службам

и 

спасения 

по 

номерам

: 112, и 

пожарна

я служба 

01» [3]. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания 14-

этажного дома, категории пожароопасности А: инструктаж, обеспечение 

огнестойкости конструкций, баллоны с газом, хранение в спец.складах – 

указаны в таблице 21. 

Все работы должны проводиться в соответствии с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации»» [3], утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 

года N 1479. 
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Таблица 21 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименов

ание 

технологич

еского 

процесса, 

вид объекта 

Наименование 

видов 

работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности» [3]. 

«Здание 14-

этажного 

жилого 

дома 

Бетонирование 

конструкции 

фундамента из 

монолитного 

железобетона 

Обязательное прохождение инструктажа по пожарной 

безопасности. 

Обеспечение соответствующей огнестойкости конструкций. 

Баллоны с газом (для резки арматуры и закладных деталей) 

в подвальных помещениях хранить запрещается, хранение в 

специальных закрытых складах» [1] 

 

 «В процессе производства работ нельзя допускать загромождение 

складированием строительных конструкций и материалов существующих 

противопожарных проездов, проходов и пожарных гидрантов»[1]. 

«Вокруг строящегося здания должен быть обеспечен свободный проезд 

шириной не менее 4,5 м»[1].  

 «Курить на территории строительства разрешается только в специально 

отведенных местах, оборудованных соответствующими надписями, урнами из 

негорючих материалов и средствами пожаротушения»[1]. 

«Обогрев временных зданий и сооружений можно осуществлять 

электрообогревателями и калориферами заводского изготовления»[1]. 

«Горючие строительные отходы (упаковка, масляная ветошь и т.д.) 

должны ежедневно собираться или храниться в закрытых металлических 

контейнерах, в безопасных местах»[27]. 

«Газовые баллоны должны перемещаться только на специально 

предназначенных для этого тележках, в контейнерах или других устройствах, 

обеспечивающих их устойчивое положение. На рабочем месте разрешено 

иметь не более 2 баллонов (рабочий и запасной) »[27]. 
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6.5 Обеспечение экологической безопасности 

 

Негативное воздействие от «выхлопных газов двигателей работающих 

машин, цементаня пыль, загрязненные сточные воды от мойки колес, смыв 

атмосферными осадками загрязненных веществ, строительный мусор, 

нарушение плодородного слоя являются негативными факторами, 

влияющими на экологию. Рассмотрим их в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Идентификация негативных экологических факторов 

 

«Наименование 

технологическог

о объекта, 

производственно

-технического 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технического 

процесса 

Негативное 

экологическ

ое 

воздействие 

техническог

о объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» 

[3]. 

«Здание 14-

этажного жилого 

дома. 

Бетонирование 

монолитного 

железобетонного 

фундамента 

Бетонные работы Выхлопные 

газы  

Загрязнение 

сточных вод 

при мойке 

колес  

строительного 

мусор» [3]. 

«Цементная 

пыль 

Смыв 

атмосферными 

осадками 

загрязняющих 

веществ 

нарушение 

плодородного 

слоя» [3]. 

 

«Для снижения негативного» [3] антропогенного воздействия на 

окружающую среду «организованы технические мероприятия (таблица 23). 

Определены мероприятия по снижению» [3] антропогенного воздействия на 

окружающую среду: «атмосферу: регулярный тех.осмотр и обсуж транспорта, 

передвижение только по устроенным дорогам с твердым покрытием; 

гидросферу: устройство ливневой канализации, запрет сброса отходов на 

землю; литосферу: вывоз срезанного слоя земли для рекультивации, организ 

сбор отходов в контейнерах, регулярный их вывоз)» [3] на полигон отходов 

или свалку. 
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Заключение 

 

Разработка проектных решений по строительству 14-этажного жилого 

дома выполнена. В первом разделе выполнено описание решений: объемно-

планировочных, конструктивных и архитектурно-художественных, 

выполнены теплотехнические расчеты наружных стен здания, кровли, 

светопрозрачность окон. 

В расчетно-конструктивном разделе сделан расчет сопротивления 

грунтов основания, произведен выбор длины сваи, ее несущая способность, 

определено количество свай, расчет ростверков, глубины заложения 

ростверка. В разделе технология строительства разработали технологическую 

карту по устройству кирпичной кладки типового этажа. В разделе организация 

и планирование строительства определены объемы СМР, потребность в 

материалах, конструкциях, механизмах, расчет по  подбору крана, 

календарный план ППР, расчерчен стройгенплан. 

Графическая часть проекта содержит: 

лист 1 - схема планировочной организации земельного участка, 

ситуационный план; 

лист 2 – фасады здания в осях А-Л и 1-10; 

лист 3 – планы первого этажа и типового этажа, экспликация 

помещений; 

лист 4 – продольные разрезы, узлы; 

лист 5 – схема расположения свай и ростверков, спецификация 

элементов ростверка; 

лист 6 – технологическая карта на кирпичную кладку типового этажа; 

лист 7 – календарный план, ТЭП, график движения рабочей силы и 

механизмов; 

лист 8 – стройгенплан, обозначены временные, проектируемые и 

существующие инженерные сети, экспликация временных зданий, ТЭП на 

стройгенплан.  
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Приложение А 

Дополнение к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений  

 

Назначение помещений 
N по 

плану 
S, м2 

2 1 3 

Электрощитовая 14 9,83 

Подсобная 15 9,11 

Мусоропровод 16 5,90 

Диспетчерская 17 15,21 

Коридор, лифтовой холл 18 59,62 

Лестничная клетка, 

вх/тамбур 

19 141,77 

Входной тамбур 20 12,77 

Жилая комната 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 

18,48; 16,00; 23,98;  

16,40; 18,28; 22,68; 24,82 

Кухня 28, 29, 30, 31, 32 13,11; 12,62; 15,38; 16,56; 16,95 

Передняя 33, 34, 35, 36, 37, 38 8,76; 8,04; 11,48; 14,93; 

24,04; 14,98 

Ванна 40,44, 46, 47 4,55; 4,81; 6,33;, 6,36 

Туалет, ванна 41, 42 6,71; 4,83 

Лоджия 49 5,21 

Межквартирный коридор, 

лифтовой холл 

50 40,3 

Тепловой узел 51 30,87 

Помещение насосной 

станции 

52 55,21 

Венткамера 53 27,71 

Машинное отделение лифта 54 42,68 

 



100 

Продолжение Приложения А 

Таблица А.2 – Экспликация полов 

 
Тип 

пола 

Площадь, 

м2 

Элементы пола и их толщина (мм) «Наименов. или 

номер помещения 

Схема пола 

1 2 3 4 5 

тип 1 411,26 1. Стяжка из цем. песчаного р-ра, марка 200 – 40мм 

2. Гидроизоляция – изол ГОСТ 10296-79 или гидроизол ГОСТ 

7415-86 на мастике битумной кровельной горячей ГОСТ 2889-80 

 3. Полистиролбетон,  

ГОСТ 51263-99, марка по плотности D250, марка по прочности 

М3.5 – 60мм 

4. Плита перекрытия над техническим подпольем 

Общественное. 

1 этажа 

 
тип 2 22,71 1. Стяжка из цем. песчаного р-ра, марка 200 – 40мм 

2. Гидроизоляция – изол ГОСТ 10296-79 или гидроизол ГОСТ 

7415-86 на мастике битумной кровельной горячей ГОСТ 2889-80 

 3. Полистиролбетон,  

ГОСТ 51263-99, марка по плотности D250, марка по прочности 

М3.5 – 60мм 

4. Плита перекрытия над техническим подпольем 

Санузел. 

1 этаж 

 
тип 3 9,83 1. Бетонные из бетона класса В15 – 20мм 

2. Стяжка из цем. песчаного р-ра, марка 150 – 60мм 

3. Полистиролбетон,  

ГОСТ 51263-99, марка по плотности D250, марка по прочности 

М3.5 – 100мм 

4. Плита перекрытия над техническим подпольем 

ВРУ 
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Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 

тип 14 41,46 1. Бетонные из бетона класса В15 – 20мм 

2. Стяжка из цем. песчаного р-ра, марка 150 – 40мм 

3 Плита перекрытия 

«Машинное 

отделение лифта» 

[8]. 

 
- 251,24 1. Керамическая плитка с нескользящей поверхностью – 10мм 

2. Цементно – песчаный раствор М150 – 30мм 

Крыльцо 1,2,3,4 

 
- 5590,00 Деревянные, м.п. «Плинтус» [8]. - 

1109,50 Керамические, м.п - - 
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Таблица А.3 – Ведомость отделки помещений 

 
«Наименование «Вид отделки элементов интерьеров» [3] 

S,м2 потолок S,м2 стены или 

перегородки 

1 2 3 4 5 

«1 этаж» [3]. 

«Помещения 

общественного 

назначения» [3]. 

415,37 окраска 503,90 Затирка 

«Диспетчерская» [3]. 15,21 окраска 47,10 Затирка 

«Санузлы» [3]. 22,71 окраска 165,55 Затирка 

«Подсобная» [3]. 9,11 окраска 38,99 Затирка 

«Входной тамбур» [3]. 12,77 окраска 47,45 окраска 

«Электрощитовая» [3]. 9,83 окраска 40,23 окраска 

«Коридор, лифтовой холл» [3]. 59,62 окраска 145,50 окраска 

«Мусоропровод» [3]. 5,90 окраска 35,63 окраска 

«2…14 этаж» [3]. 

«Жилые комноты, передние» [3]. 4210,5

7 

окраска 10414,17 Обои 

«Кухни» [3]. 1029,7

3 

окраска 2749,76 окраска 

«Ванные» [3]. 441,48 окраска 1950,26 окраска 

«Туалеты» [3]. 98,41 окраска 847,73 окраска 

«Межквартирный коридор, лифтовой 

холл» [3]. 

3165,5 окраска 1554,63 окраска 

«Лестничная клетка, входной 

тамбур» [3]. 

141,77 окраска 1283,80 окраска 

Техническое помещение под крышей 

«Венткамера» [1]. 48,46 окраска 144,34 окраска 

«Машинное отделение лифта» [3]. 42,68 окраска 114,62 окраска 

Подвал 

«Тепловой узел» [3]. 30,87 окраска 53,42 окраска 

«Двери» [3]. Двери внутриквартирные – покраска эмалью в 

белый цвет за 2 раза 
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Приложение Б 

Дополнительные материалы к разделу технология строительства 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов работ 
 

«Наименование работ Ед. изм. Объем работ» [1]. 

«Устройство инвентарных подмостей» [1] 10 м3 кладки 21,6 

«Кладка стен из кирпича, вид кладки: под 

штукатурку, толщина стен в кирпичах - ½ 

(облицовка) » [1] 

1 м3 кладки 

30,24 

«Кладка стен из кирпича, при заполнении стен 

каркасных зданий, вид кладки: под штукатурку, 

толщина стен в кирпичах – 1 (перегородки) » [1]. 

1 м2 

перегородок 92,42 

«Кладка стен из блоков Сибит, толщина стен в 

камнях - 1» [1] 

1 м3 кладки 
93,36 

«кладка брусков перемычек, общая масса брусковых 

перемычек для одного проема до 0,5» [1] 

1 проем 
38 

«Установка лестничных маршей и укладка плит 

лестничных площадок» [1] 

1 элемент 
4 

«Разборка инвентарных подмостей» [1] 10 м3 кладки 21,6 
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Таблица Б.3 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

«Наименование работ Обоснование Ед. изм. 
Объем 

работ 

Норма 

времени Машины Трудозатраты 
Состав звена» [1] 

«чел.-

ч 

маш.-

ч. 

наимено

вание 

кол-

во 

чел.-

дн. 

маш.с

м» [1] 

Устройство и разборка 

инвентарных подмостей -- 

рабочие, -машинист 

ЕНиР3-20-2-02-Б 

ЕНиР3-20-2-02-А 
10 м3 

кладки 
21,602 24,63 8,21 

Кран 

КБ-408, 

Q=10 т 

1 3,08 1,03 

Плотник 2 разр., 4 

разр. Машинист 

крана 5 разр. 

Кладка стен из бетонных 

камней, толщина стен в 

камнях – 1 (Сибит): 

ЕНиР3-6-3-01-Б 
1 м3 

кладки 
93,36 196,06 - - - 24,51 - 

Каменщик 3 разр. 

Кладка стен из кирпича, 

толщина стен в кирпичах - 1/2 

(облицовка) 

ЕНиР3-3-5-01-А 
1 м3 

кладки 
30,24 163,3 - - - 20,4 - 

Каменщик 3 разр. 

Устройство перегородок ЕНиР3-12-04 1 м2 

перегород

ок 

92,42 43,44 - - - 5,43  

Каменщик 2 разр. 

Каменщик 4 разр. 

Укладка перемычек, 

- каменщики 

-машинист 

ЕНиР3-16-01-А 

ЕНиР3-16-01-Б 1 проем 38 17,1 5,7 

Кран 

КБ-408, 

Q=10 т 

1 2,14 0,71 

Каменщик 2 р., 3 р, 

4 р.,Машинист 

крана 5 разр. 

Установка лестничных маршей 

или укладка плит лестничных 

площадок:- монтажники 

конструкций; -машинист 

ЕНиР4.1-10-07-А 

ЕНиР4.1-10-07-Б 

1 элемент 4 3,68 0,92 

Кран 

КБ-408, 

Q=10 т 

1 0,46 0,12 

Монтажник констр 

2 разр., 3 разр, 4 

разр 

Машинист крана 6 

разр. 

Итого    448,2 14,83   56,02 1,86  
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Таблица Б.4 – Калькуляция на кирпичную кладку типового этажа, выполненная с помощью программы Гранд-смета 

 

Калькуляция 

  

на кирпичную кладку типового этажа 14-этажного жилого дома, г.Омск, Омская область 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 Основание: БР.08.03.01.ПГС.2024    

 Сметная трудоемкость    448,20 чел.час     

 Трудозатраты механизаторов    14,83 чел.час     

              

«№ 

п/п 
Обоснование Наименование работ» [16] и затрат 

Единица 

измерен

ия 

Количество 
Т/з 

осн. 

раб. 

Всего 

Т/з 

мех. 

Всего на 

ед. 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Раздел 1. Е-3. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ» [16] 

1 «ЕНиР3-3-5-01-А Кладка стен из кирпича, при заполнении стен каркасных 

зданий, вид кладки: под штукатурку, толщина стен в 

кирпичах» [16] - 1/2 (облицовка) 

1 м3 

кладки 

 30,24 163,3 0 

  Конструкции из кирпича и блоков       

  1-12680-3 Каменщик 3 разр. чел.-ч 5,4 163,296   

2 ЕНиР3-12-04 Устройство перегородок, вид перегородок: из пустотелых 

керамических камней размером 250х120х138 мм и из 

продольных половинок бетонных камней размером 

390х90х188 мм (применительно) 

1 м2 

перегор

одок 

 92,42 43,44 0 

  Конструкции из кирпича и блоков           
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Продолжение таблицы Б.4 

 

  1-12680-2 Каменщик 2 разр. чел.-ч 0,235 21,7187   

  1-12680-4 Каменщик 4 разр. чел.-ч 0,235 21,7187   

3 ЕНиР3-6-3-01-Б Кладка стен из бетонных камней, при заполнении стен 

каркасных зданий, вид каркасных стен: без подкосов, толщина 

стен в камнях - 1 (Сибит) 

1 м3 

кладки 

 93,36 196,0

6 

0 

  Конструкции из кирпича и блоков       

  1-12680-3 Каменщик 3 разр. чел.-ч 2,1 196,056   

4 ЕНиР3-16-01-А Укладка брусков перемычек, общая масса брусковых 

перемычек для одного проема до 0,5 т: каменщики 

1 проем  38 17,1 0 

  Конструкции из кирпича и блоков       

  1-12680-2 Каменщик 2 разр. чел.-ч 0,15 5,7   

  1-12680-3 Каменщик 3 разр. чел.-ч 0,15 5,7   

  1-12680-4 Каменщик 4 разр. чел.-ч 0,15 5,7   

5 ЕНиР3-16-01-Б Укладка брусков перемычек, общая масса брусковых 

перемычек для одного проема до 0,5 т: машинист 

1 проем  38 0 5,7 

  Конструкции из кирпича и блоков       

  2 Машинист крана (крановщик) 5 разр. чел.-ч 0,15 5,7   

6 ЕНиР4.1-10-07-А Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных 

площадок, каменные здания, масса элементов до: 1 т, 

монтажники конструкций 

1 

элемент 

 4 3,68 0 

    Объем=2+2 

  Монтаж сборных железобетонных конструкций           
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Продолжение таблицы Б.4 

 

  1-14612-2 Монтажник конструкций 2 разр. чел.-ч 0,23 0,92   

  1-14612-3 Монтажник конструкций 3 разр. чел.-ч 0,23 0,92   

  1-14612-4 Монтажник конструкций 4 разр. чел.-ч 0,46 1,84   

7 ЕНиР4.1-10-07-Б Установка лестничных маршей или укладка плит лестничных 

площадок, каменные здания, масса элементов до: 1 т, 

машинист 

1 

элемент 

 4 0 0,92 

    Объем=2+2 

  Монтаж сборных железобетонных конструкций           

  2 Машинист крана 6 разр. чел.-ч 0,23 0,92   

8 ЕНиР3-20-2-02-Б Устройство и разборка инвентарных подмостей для кладки, 

блочные и пакетные подмости, толщина наружных стен: 510-

590 мм, рабочие 

10 м3 

кладки 

 21,602 24,63 0 

    Объем=((30,24+92,42+93,36)) / 10 

  Конструкции из кирпича и блоков       

  1-16671-2 Плотник 2 разр. чел.-ч 0,76 16,41752   

  1-16671-4 Плотник 4 разр. чел.-ч 0,38 8,20876   

9 ЕНиР3-20-2-02-А Устройство и разборка инвентарных подмостей для кладки, 

блочные и пакетные подмости, толщина наружных стен: 510-

590 мм, машинист 

10 м3 

кладки 

 21,602 0 8,21 

    Объем=((30,24+92,42+93,36)) / 10 

  Конструкции из кирпича и блоков           

  2 Машинист крана (крановщик) 5 разр. чел.-ч 0,38 8,20876   

  ВСЕГО по калькуляции 448,2 14,8 
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Дополнения к разделу организация и планирование строительства 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов работ 
 

«N 

пп 
Наименование работ Ед.имз. 

Кол-

во 
Формула расчета объемов работ» [5] 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Земляные работы  

1 «Планировка площадей 

бульдозерами мощностью: 

132 кВт (180 л.с.)» [5] 

1000 

м2 

1,4364 

 
(37,9*37,9) / 1000 

2 Разработка грунта с 

погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 1 (1-

1,2) м3, группа грунтов 2 

1000 

м3 

3,9013 

 
(37.9*37.9*2.8*0,97) / 1000 

3 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с 

ковшом вместимостью: 1 (1-

1,2) м3, группа грунтов 2 

1000 

м3 

0,1207 (37.9*37.9*2.8*0,03) / 1000 

4 Разработка грунта вручную 

в траншеях шириной более 

2 м и котлованах площадью 

сечения до 5 м2 с 

креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 3 

м, группа грунтов 2 

100 м3 2,011 (0,05*4022) / 100 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 5 

5 Уплотнение грунта 

вибрационными катками 2,2 т на 

первый проход по одному следу 

при толщине слоя: 25 см 

1000 м3 0,359 (1436*0,25) / 1000 

6 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 243 кВт 

(330 л.с.), группа грунтов 2 м 

1000 м3 3,9013 (37.9*37.9*2.8*0,97)/  

/ 1000 

Раздел 2. Фундаменты 

7 «Погружение дизель-молотом 

копровой установки на базе 

экскаватора железобетонных свай 

длиной: до 12 м в грунты» [5] 

группы 2 

м3 41,49 0,09*461 

8 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,2576 (3,2*2,3*35*0,1) / 

100 

9 Устройство ленточных 

фундаментов (ростверков): 

железобетонных при ширине по 

верху до 1000 мм (РМ-2-РМ-8а) 

100 м3 6,633 ((3,2*0,64*2,3+2*0,4

5* 

*2,3)*35+(1*85,15+ 

+1,2*304,65+1,5* 

*36,9+1,95*42,3)* 

*0,4+0,4*535,2*0,89)

/ 

 / 100 

10 Устройство ленточных 

фундаментов (ростверков): 

железобетонных при ширине по 

верху более 1000 мм (РМ-1) 

100 м3 1,7599 ((166,82-20,16)*1,2)/ 

 / 100 

11 Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой 

кладки, кирпичу, бетону 

100 м2 15,88 (((3,2*0,64+0,45*2)* 

*2+(2,3*2*(0,8+2+0,4

)+(2,3*0,45*2)))*2*3

5) / 100 

Раздел 3. Надземная часть 

12 «Устройство бетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 

4 м, периметром до» [5] 2 м 

100 м3 2,3011 (0,4*0,4*3*34*13+0,

4* 

*0,4*3,3*34) / 100 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 5 

13 Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от 

опорной площади до 6 м 

100 м3 18,3927 (26,1*26,1*0,18*15)/  

/ 100 

14 «Установка монолитных лестничных 

площадок в индустриальной 

мелкощитовой опалубке» [5] 

100 м3 0,0672 (1,2*1*2*0,2*14) / 100 

15 Установка маршей: со сваркой массой 

до 1 т 

100 шт 0,26 (2*13) / 100 

16 Устройство металлических 

ограждений: без поручней 

100 м 1,2875 (5+5,1*3*3+6*3+5,45* 

*3+2,7*3+6,4*3+2,7*3* 

*2) / 100 

17 Кладка стен наружных из 

легкобетонных стеновых камней с 

облицовкой в процессе кладки 

кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 

320 мм при высоте этажа до 4 м 

м3 1104,03 (26,1*3,3*4*0,25)+ 

+(26,1*3*4*0,25*13) 

18 Установка перегородок из 

легкобетонных плит: в 1 слой при 

высоте этажа до 4 м 

100 м2 44,7425 ((5,1+2,7+2,85*2+5,4+ 

+5*7+1,65+1,2+3,3*3+ 

+1,8*4)*3,3+(5,1+2,6+ 

+2,85*2+5,4*2,2*7+ 

+1,3+1,2+3,3*8+1,8*4)* 

*3*13-(54+68,4*13)) / 

/ 100 

19 Кладка стен из газобетонных блоков на 

клее без облицовки толщиной: 400 мм 

при высоте этажа до 4 м (приенительно: 

Перемычка ПР 130.12,5-

6/10/12,5/17,5/20) 

м3 25,545 1,3*0,15*0,25*38*13+ 

+1,3*0,15*0,25*30 

Раздел 4. Лифты 

20 Лифт пассажирский со скоростью 

движения кабины 1,4 м/с 

грузоподъемностью 500 кг на 16 

остановок, высота шахты 59 м 

шт 1  

21 За каждый метр высоты шахты, более 

или менее указанных в характеристике 

лифта, добавлять или уменьшать (к 

норме 03-05-002-01) 

м -8  

22 Лифт пассажирский (прим. грузовой) 

грузоподъемностью 1000 кг на 16 

остановок, скорость движения кабины: 

2 м/с, высота шахты 64 м 

шт 1  

23 За каждую остановку, более или менее 

16 остановок, добавлять или уменьшать 

для лифтов со скоростью движения 

кабины: 2 м/с  (прим. грузовой) 

шт -3  
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Раздел 5. Кровля  

24 Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм 

100 м2 6,8121 681,21 / 100 

25 «Устройство выравнивающих стяжек: 

на каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к норме» [5] 

12-01-017-01 (Кпоз=15 - до толщ 30мм) 

100 м2 681,21  

26 Устройство гидроизоляции плоских 

кровель из полимерных составов 

методом безвоздушного нанесения: в 

один слой 

100 м2 6,8121 681,21 / 100 

27 Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм 

100 м2 6,8121 681,21 / 100 

28 Устройство выравнивающих стяжек: 

на каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к норме 12-

01-017-01 (Кпоз=45 - до толщ 60мм) 

100 м2 6,8121 681,21 / 100 

29 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя 

100 м2 6,8121 681,21 / 100 

Молниезащита  

30 Установка стальных: сварных 

молниеотводов и тросостоек массой до 

0,2 т (Мачта стержневая 

молниеприемная БИПРОН-ПРО-

3,5А1) (применительно) 

т 0,1  

31 Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 

мм2 открыто по строительным 

основаниям 

100 м 12,5 (25*25*2) / 100 

32 Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из 

полосовой стали сечением 160 мм2 

100 м 1,6784 ((25+25)*0,25+26,1*4+ 

+50,94) / 100 

Раздел 6. Полы 

33 Уплотнение грунта: щебнем (подвала) 100 м2 6,8121 681,21 / 100 

34 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм (помещения 1-14 

этажей) 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

35 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять 

или исключать к норме 11-01-011-01 

(помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

36 Устройство гидроизоляции: в один 

слой толщиной 2 мм (помещения 1-14 

этажей) 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 
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37 Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит: или матов 

минераловатных или 

стекловолокнистых (помещения 1-14 

этажей) 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

38 Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой 

насухо (помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

39 Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов одноцветных с красителем 

(помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

Раздел 7. Окна 

40 Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью 

проема до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0,52 (1,3*1,5*16+1,3*2*8) /  

/100 

Раздел 8. Двери 

41 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

каменных стенах, площадь проема до 3 

м2 

100 м2 9,936 (2*0,9*(12+8*13)+2* 

*0,9*(7+33*13)) / 100 

Раздел 9. Отделка 

42 Штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен 

100 м2 2,1146 (352,44*0,12/0,2) / 100 

43 Штукатурка поверхностей внутри 

здания цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная потолков 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

44 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

высококачественная: по штукатурке 

стен 

100 м2 2,1146 (352,44*0,12/0,2) / 100 

45 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

высококачественная: по штукатурке 

потолков 

100 м2 95,3694 (681,21*14) / 100 

46 Устройство подвесных потолков из 

гипсокартонных листов (ГКЛ): 

одноуровневых (потолок подвала) 

100 м2 6,8121 (26,1*26,1) / 100 
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47 Облицовка стен на цементном растворе 

с карнизными, плинтусными и 

угловыми плитками: в жилых зданиях 

по кирпичу и бетону (санузлы) (2-14 

этажи) 

100 м2 9,36 (12*6*13) / 100 

Раздел 10. Благоустройство и озеленение 

48 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

двухслойных: нижний слой из горячей 

асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 

см 

100 м2 18,312 1831,2 / 100 

49 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

двухслойных: верхний слой из горячей 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

100 м2 18,312 1831,2 / 100 

50 Устройство подливки толщиной 20 мм 

(отмостка) 

100 м2 1,084 (27,1*4*1) / 100 

51 Установка бортовых камней бетонных: 

при других видах покрытий 

100 м 5,864 586,4 / 100 

52 Посадка деревьев и кустарников с 

комом земли размером: 0,3х0,3 м 

(спирей) 

10 шт 3,6 36 / 10 

53 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона с 

внесением растительной земли слоем 15 

см: вручную 

100 м2 55,3635 (75,5*12,5+54*16+ 

+17,2*16+75,5*26,8+ 

+18,8*16+49*22+ 

+3,2*16) / 100 
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«Работы Изделия, конструкции, материалы» [16] 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

(объем) 

Наименовани

е 

Ед. 

Изм. 

Вес 

еди-

ницы 

Потреб-ность 

на весь 

объем работ» 

[16]. 

1 2 3 4 5 6 7 

«Основания и фундаменты» [16]. 

«Устройство 

бетонной подготовки 

толщиной 100 мм» 

[16]. 

м3 27,65 Бетон B7,5 м3 

т 

1  

2,4 

27,65 

66,36 

«Устройство 

монолитных 

ростверков» [16]. 

м2 38,5 Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1  

0,01 

38,5 

0,385 

т 15,9 Арматура т 0,454 15,9 

м3 265,65 Бетон B25 м3 

т 

1 

2,4 

265,65 

637,56 

«Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундаментов в два 

слоя» [16]. 

м2 1381,66 Мастика 

ELASTOMER

IC, два слоя 

м2 

т 

1  

0,0045 

1381,66 

6,22 

«Надземная часть» [16]. 

«Устройство 

монолитных колонн 

сечением 

400x400мм» [16] 

м2 1624.32 Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1  

0,01 

1624.32 

16.24 

т 3,144 Арматура т 0,131 3,144 

м3 162,43 Бетон B25 м3 

т 

1 

2,4 

162,43 

389,84 

«Устройство 

монолитных плит 

перекрытий и 

покрытия» [16] 

м2 10948 Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1  

0,01 

10948,02 

109,48 

т 74,616 Арматура т 2,132 74,616 

м3 4414,25 Бетон B25 м3 

т 

1 

2,4 

1839,27 

4414,25 
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«Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок» [16]. 

м2 26,88 Опалубка деревянная м2 

т 

1  

0,01 

26,88 

0,18 

т 0,133 Арматура т 0,019 0,266 

м3 3,6 Бетон B25 м3 

т 

1 

2,4 

6,72 

16,13 

«Устройство 

типовых 

лестничных 

маршей» [16]. 

шт 26 Лестничный марш, 

1ЛМ 30.12.15-4, 

Серия 1.151.1-7 вып.1 

шт 

т 

1  

1,7 

26 

44,2 

м3 17,77 Бетон М300 м3 

т 

1 

4,15 

10,66 

44,24 

шт 2 Лестничный марш, 

1ЛМФ 39.12.17-5, 

Серия 1.251.1-4 вып.1 

шт 

т 

1  

1,29 

2 

2,58 

м3 1,034 Бетон М200 м3 

т 

1 

2,495 

1,034 

2,58 

«Установка 

металлических 

ограждений» [16]. 

м 128,75 Ограждение из 

нержавеющей стали 

м 

т 

1 

0,006 

128,75 

0,773 

«Кладка наружных 

стен из ячеистых 

блоков толщиной 

250мм» [16]. 

м3 1437,75 Бетонный блок Сибит 

γ=600кг/м³ 

м3 

шт. 

1 

22 

1437,75 

31950 

м3 431,34 Цементно-песчаный  

раствор М100 

м3 

т 

1 

1,2 

431,34 

517,61 

«Кладка 

внутренних 

перегородок 

толщиной 120 мм» 

[16] 

м3 42,29 Кирпич м3 

шт. 

1 

513 

42,29 

21689 

м3 7,99 Цементно-песчаный  

раствор М100 

м3 

т 

1 

1,2 

7,99 

9,588 

«Устройство 

перемычек» [16] 

шт 524 Перемычка ПР 

130.12,5-

6/10/12,5/17,5/20, 

ГОСТ 25485-2019 

шт 

т 

1  

0,028 

524 

14,672 

м3 21,484 Бетон ГОСТ 25485-89, 

класса прочности на 

сжатие – В3,5, марки 

по плотности D 600 

кг/м3, 

м3 

т 

1 

0,672 

21,484 

14,437 

«Устройство 

кровли» [16]. 

м2 681,21 Укладка 

молниезащитной 

стальной сетки 

м2 

т 

1 

0,0028 

681,21 

1,907 

м2 681,21 Устройство цемент-но-

песчаной стяжки 

толщиной 30 мм из 

раствора М100 

м3 

т 

1 

1,2 

20,44 

24,52 

м2 681,21 Уст-во проникающей 

гидроизоляции 

"Penetron" 

м2 

т 

1 

0,005 

681,21 

3,41 

https://sk-energy.website.yandexcloud.net/iblock/2af/2af587dc979d909fe1b4b854a2c7f8ab/Seriya-1.151.1_7-vyp.1-Marshi-lestnichnye-zhelezobetonnye-dlya-zhilykh-zdaniy-s-vysotoy-etazha-3m.pdf
https://sk-energy.website.yandexcloud.net/iblock/2af/2af587dc979d909fe1b4b854a2c7f8ab/Seriya-1.151.1_7-vyp.1-Marshi-lestnichnye-zhelezobetonnye-dlya-zhilykh-zdaniy-s-vysotoy-etazha-3m.pdf
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 «м2» 

[16]. 

681,21 Устройство цемент-

но-песчаной стяжки 

толщиной 60 мм из 

раствора М100 

м3 

т 

1 

1,2 

40,87 

49,044 

«м2» 

[16] 
681,21 Устройство 

проникающей 

гидроизоляции 

"Penetron" 

м2 

т 

1 

0,005 

681,21 

3,41 

«Полы» [16]. 

«Утрамбованный 

щебнем грунт 

подвала» [16]/ 

м2 681,21 Щебень м3 

т 

1 

1,35 

68,12 

91,96 

«Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки, толщиной 30 

мм (Помещения 1-14 

этажей)» [16]. 

м3 263,8 Цементно-песчаный 

раствор М100  

м3 

т 

1  

1,2 

263,8 

316,56 

«Устройство 

проникающей 

гидроизоляции 

(Помещения 1-14 

этажей)» [16]. 

м2 8793,4 "Penetron" м2 

т 

1 

0,005 

8793,4 

43,967 

«Устройство 

теплоизоляции 

полов (Помещения 

1-14 этажей)» [16]. 

м2 8793,4 Экструдированный 

пенополистирол 

ТЕПЛЕКС – 80 мм 

м3 

т 

1  

0,035 

703,47 

24,62 

«Устройство 

пароизоляции полов 

(Помещения 1-14 

этажей)» [16]. 

м2 8793,4 Пароизоляция 

Линокром ТПП 

м2 

т 

1 

0,005 

8793,4 

43,967 

«Покрытие полов  

керамической 

плиткой 

(Помещения 1-14 

этажей)» [16]. 

м2 8793,4 Керамическая 

плитка размером 

300х300 мм 

м2 

т 

1 

0,03 

66,08 

1,982 

«Окна и двери» [16] 

«Установка 

оконных блоков» 

[16]. 

м2 52 Блоки ПВХ 

трехкамерные 

м2 

т 

1 

0,04 

52 

2,08 

«Установка дверных 

блоков» [16] 

м2 994 Двери по ГОСТ Р 

56926-2016 

м2 

т 

1 

0,025 

994 

24,85 

«Отделочные работы» [16]. 

«Оштукатуривание 

перегородок» [16] 

м2 211,46 Штукатурка м2 

т 

1 

0,003 

211,46 

0,634 
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«Окрашивание 

внутренних стен 

по штукатурке» 

[16]. 

м2 211,46 Водоэмульсионная 

краска 

м2 

т 

1 

0,002 

211,46 

0,423 

«Оштукатуривани

е потолков» [16]. 

м2 8793,4 Штукатурка м2 

т 

1 

0,003 

5092,9 

26,38 

«Окраска 

акриловой 

краской потолков» 

[16]. 

м2 8793,4 Акриловая краска м2 

т 

1 

0,002 

5092,2 

17,587 

«Утепление 

потолка подвала 

пенополистиролом

» [16]. 

м2 681,21 Экструдированный 

пенополистирол 

ТЕПЛЕКС – 50 мм 

м3 

т 

1  

0,035 

34,06 

1,192 

«Облицовка 

потолка подвала 

ГКЛ» [16]. 

м2 681,21 ГКЛ м2 

т 

1 

0,0095 

681,21 

6,471 

«Облицовка стен 

керамической 

плиткой(санузлы) 

» [16]. 

м2 936 Керамическая 

плитка 

м2 

т 

1 

0,012 

936 11,23 

«Благоустройство и озеленение территории» [16]. 

«Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий» [16]. 

м2 1831,2 Асфальтобетонная 

смесь 

м3 

т 

1 

2,2 

1831,2 

4028,64 

«Устройство 

бетонной 

отмостки» [16] 

м2 108,4 Бетон В20 м3 

т 

1 

2,2 

108,4 

238,48 

«Установка 

бетонных 

бортовых камней» 

[16] 

м 586,4 Бортовой камень 

БР100.30.15, 

L=400 мм/1466 

шт/0,043м3 

м3 

т 

1 

0,1 

63,038 

6,3 

«Посадка 

кустарников» [16]. 

шт. 36 Спирей шт. 36 36 

«Устройство 

газона» [16]. 

м2 5536,5 Газон партерный м2 

т 

1 

0,02 

5536,5 

110,73 
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«Наименовани

е 

монтируемых 

элементов 
М

ас
са

  

эл
ем

ен
та

, 
т 

Наименование 

грузозахватно-го 

устройства, его 

марка 

Эскиз Характеристи

ка 

В
ы

со
та

  

ст
р
о
п

о
в
к
и

, 
м

»
 

[1
6
],

 «Груз

о-

подъ-

емнос

ть 

Мас 

са, т» 

[16]. 

«Паллеты с 

кирпичом, 

ячеистыми 

блоками» [16]. 

1,44/ 

1,46 

Строп четырех пли

тка -ветьевой 

4СК 2,5 2000, 

ГОСТ 34875-2022, 

Крюк - ГОСТ 

34016-2022 

 2,5 5,84 2 

«Лестничные 

марши» [16] 

1,7 Строп – 4СК-2,5 

3150, ГОСТ 34875-

2022, 

Захват - ГОСТ 

34016-2022 
 

 

2,5 4,25 3,15 

 

Таблица В.4 – Характеристики крана КБ-405.2 

 

«Наименование параметров Ед. изм. КБ-405.2» [16]. 

1 2 3 

«Грузоподъемность максимальная» [16]. т 10 

«Грузоподъемность на максимальном вылете» [16]. т 6,3 

«Вылет стрелы крана, максимальный» [16]. м 25 

«Вылет стрелы крана, минимальный» [16]. м 13,0 

«Высота подъема: 

- при максимальном вылете 

- максимальная» [16]. 

м 

 

51,6 

63,4 

«Конструктивная масса крана» [16]. т 64,95 

«Масса противовеса» [16]. т 50,05 

«Установленная мощность» [16]. кВт 101,7 

«Потребляемая мощность» [16]. кВт 67 
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Таблица В.5 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Тип, 

марка 

«Наименование 

машин, 

механизмов 

и оборудования 

Кол-во, 

шт. 

Техническая 

характеристика 

Назначение 

1 2 3 4 5 

Komatsu 

D65EX-16 

Бульдозер» 1 Мощность – 208 кВт 

Длинна отвала 3,5 м 

Высота отвала 1,15 м 

Срезка 

растительного слоя, 

планировка, 

обратная засыпка.  

UMG 

E330C 

Экскаватор 1 Объем ковша 1,1 м3, 

Радиус копания 8,28 м 

Разработка грунта в 

котловане 

HC 130 Грунтовый каток 1 Масса – 12920 кг, 

ширина  

уплотнения – 2,14 м 

Уплотнение  

грунта котлована 

КБ 405.2 Башенный кран 2 Грузоподъемность 

10т, высота подъема 

крюка 51,6м, длина 

стрелы 25 м 

Монтажные 

работы, подача 

материалов 

Putzmeister 

M49-5 

Автобетононасос 1 Горизонтальный 

вылет – 45,5 м, 

производительность – 

160 м3/ч 

Подача бетонной 

смеси 

СБ-92 Автобетоно-

смеситель 

5 Объем смесителя  

8 м3 

Доставка 

бетонной смеси 

ИВ-47 Вибратор 

глубинный 

2 Радиус действия  

0,44 м, мощность 1,2 

кВт 

Уплотнение бетонной 

смеси 

СО-47 Виброрейка 1 Мощность 0,6 кВт Уплотнение бетонной 

смеси 

СТЕ-24  Сварочный 

аппарат 

1 Мощность - 54 кВт Сварочные работы 

Салют Штукатурная 

станция 

1 Мощность 10 кВт Штукатурные работы 

Vogele 

Super 1400 

Асфальтоукладчик 1 Максимальная 

ширина укладки – 6,3 

м 

Благоустройство 
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Таблица В.6 – Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

«№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Норма времени Трудоемкость Состав звена» [16] 

Т/з осн. 

раб. 

Всего 

Т/з 

мех. 

Всего 

чел-дн маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 1. Земляные работы       

1 ГЭСН01-01-036-03 Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 132 кВт (180 л.с.) 

1000 м2 1,4364 0,00 0,24  0,03 Машинист 6р.-1 

2 ГЭСН01-01-013-02 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 

1000 м3 3,9013 26,92 78,03 3,36 9,75 Машинист 6р.-1 

3 ГЭСН01-01-003-02 Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с 

ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа 

грунтов 2 

1000 м3 0,1207 0,7 1,53 0,09 0,19 Машинист 6р.-1 

4 ГЭСН01-02-056-08 Разработка грунта вручную в траншеях 

шириной более 2 м и котлованах 

площадью сечения до 5 м2 с креплениями, 

глубина траншей и котлованов: до 3 м, 

группа грунтов 2 

100 м3 2,011 595,26 0 74,41  Землекоп 3р.-1  

5 ГЭСН01-02-003-01 

Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 №295/пр 

Уплотнение грунта вибрационными 

катками 2,2 т на первый проход по одному 

следу при толщине слоя: 25 см 

1000 м3 0,359 0 4,85 0,61 0,52 Тракторист 5р-1 

6 ГЭСН01-03-033-05 Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа 

грунтов 2 м 

1000 м3 3,9013 0 6,83 0,85 0,85 Машинист 6р.-1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 2. Фундаменты        

7 ГЭСН05-01-002-06 Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе экскаватора 

железобетонных свай длиной: до 12 м в 

грунты группы 2 

м3 41,49 152,27 74,68 19,03 9,34 Машинист 6р.-1 

8 ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,2576 34,78 4,67 4,35 0,58 Плотник 2р-1 

Бетонщик 2р.-1 

9 ГЭСН06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов 

(ростверков): железобетонных при ширине 

по верху до 1000 мм (РМ-2-РМ-8а) 

100 м3 6,633 2387,88 201,44 298,49 25,18 Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

10 ГЭСН06-01-001-23 Устройство ленточных фундаментов 

(ростверков): железобетонных при ширине 

по верху более 1000 мм (РМ-1) 

100 м3 1,7599 457,57 47,04 57,20 5,88 Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 2, 

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-

3Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

11 ГЭСН08-01-003-07 

Приказ Минстроя 

России от 

24.05.2021 №320/пр 

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону 

100 м2 15,88 336,66 3,18 42,08 0,40 Гидроизолировщик 

4р.-1, 2р.-1 

Раздел 3. Надземная часть       

12 ГЭСН06-05-001-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр 

Устройство бетонных колонн в деревянной 

опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 

м 

100 м3 1,6243 2291,9 210,62 202,23 18,58 Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

 

 



122 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 
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13 ГЭСН06-08-001-01 Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м 

100 м3 18,3927 14824,52 569,25 1853,06 71,16 Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 2,  

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

14 ГЭСН06-20-001-01 

Приказ Минстроя 

России от 

20.10.2020 №635/пр 

Установка монолитных лестничных 

площадок в индустриальной мелкощитовой 

опалубке 

100 м3 0,0672 205 15,86 25,63 1,98 Плотник4 р.-1,3р.-1,2р.- 2, 

Арматурщик 4 р.-1, 2р.-3 

Бетонщик 4 р.-1, 2р. - 1 

15 ГЭСН07-05-014-05 Установка маршей: со сваркой массой до 1 

т 

100 шт 0,26 56,16 13,18 7,02 1,65 Монтажник 4 р.-1, 2р. - 1 

16 ГЭСН07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: 

без поручней 

100 м 1,2875 53,43 3,33 6,68 0,42 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

17 ГЭСН08-03-002-05 Кладка стен наружных из легкобетонных 

стеновых камней с облицовкой в процессе 

кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): 

толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м 

м3 1104,03 6292,97 574,1 786,62 71,76 Каменщик  

5 р.–1, 3р.–1 

18 ГЭСН08-04-001-05 Установка перегородок из легкобетонных 

плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м 

100 м2 44,7425 4116,31 135,57 514,54 16,95 Каменщик  

4 р.–1, 3р.–1 

19 ГЭСН08-03-004-01 Кладка стен из газобетонных блоков без 

облицовки толщиной: 400 мм при высоте 

этажа до 4 м (приенительно: Перемычка 

ПР 130.12,5-6/10/12,5/17,5/20) 

м3 25,545 93,24 3,32 11,65 0,42 Каменщик 4 р.–1, 3р.–1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел 4. Лифты 

20 ГЭСНм03-05-002-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №872/пр 

Лифт пассажирский со скоростью 

движения кабины 1,4 м/с 

грузоподъемностью 500 кг на 16 

остановок, высота шахты 59 м 

шт 1 1606 71,67 8,96 7,96 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

21 ГЭСНм03-05-002-03 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №872/пр 

За каждый метр высоты шахты, более или 

менее указанных в характеристике лифта, 

добавлять или уменьшать (к норме 03-05-

002-01) 

м 8 82,4 2,48 10,30 0,31 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

22 ГЭСНм03-05-003-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №872/пр 

Лифт пассажирский (прим. грузовой) 

грузоподъемностью 1000 кг на 16 

остановок, скорость движения кабины: 2 

м/с, высота шахты 64 м 

шт 1 3695 127,12 127,12 13,61 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

23 ГЭСНм03-05-003-03 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №872/пр 

За каждую остановку, более или менее 16 

остановок, добавлять или уменьшать для 

лифтов со скоростью движения кабины: 2 

м/с  (прим. грузовой) 

шт -1 -99,5 -5,48 -0,69 -0,59 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

Раздел 5. Кровля 

24 ГЭСН12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм 

100 м2 6,8121 165,53 13,22 20,69 1,65 Кровельщик 4р - 1; 2р-1 

25 ГЭСН12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины 

добавлять или исключать к норме 12-01-

017-01 (Кпоз=15 - до толщ 30мм) 

100 м2 681,21 10218,15 306,54 1277,27 38,32 Кровельщик 4р - 1; 2р-1 

26 ГЭСН12-01-040-01 Устройство гидроизоляции плоских 

кровель из полимерных составов методом 

безвоздушного нанесения: в один слой 

100 м2 6,8121 79,43 1,57 9,93 0,20 Кровельщик 4р - 1; 2р-1 

27 ГЭСН12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек: 

цементно-песчаных толщиной 15 мм 

100 м2 6,8121 165,53 13,22 20,69 1,65 Кровельщик 4р - 1; 2р-1 

28 ГЭСН12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяжек: на 

каждый 1 мм изменения толщины  

100 м2 6,8121 306,54 9,2   38,32 Кровельщик 4р - 1; 2р-1 
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  добавлять или исключать к норме 12-01-

017-01 (Кпоз=45 - до толщ 60мм) 

       

29 ГЭСН12-01-002-09 

Приказ Минстроя 

России от 

09.02.2021 №50/пр. 

Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в два слоя 

100 м2 6,8121 97,82 1,98 12,23 0,25 Кровельщик 4р - 1; 2р-1 

Молниезащита  

30 ГЭСН33-02-013-14 Установка стальных: сварных 

молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 

т (Мачта стержневая молниеприемная 

БИПРОН-ПРО-3,5А1) (применительно) 

т 0,1 3,96 1,26 0,16 0,08 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

31 ГЭСНм08-02-472-10 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №872/пр 

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением 25 мм2 

открыто по строительным основаниям 

100 м 12,5 402 0,75 50,25 0,09 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

32 ГЭСНм08-02-472-07 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №872/пр 

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из полосовой 

стали сечением 160 мм2 

100 м 1,6784 31,05 0,77 3,88 0,10 Монтажник 4р.-2, 3р.-1 

Раздел 6. Полы  

33 ГЭСН11-01-001-02 Уплотнение грунта: щебнем (подвала) 100 м2 6,8121 46,39 5,99 5,80 0,75 Бетонщик 3р–1, 2р–1 

34 ГЭСН11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 

20 мм (помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 3395,15 121,12 424,39 15,14 Бетонщик 3р–1, 2р–1 

35 ГЭСН11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к норме 11-01-011-01 

(помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 83,93 40,06   10,49 Бетонщик 3р–1, 2р–1 

36 ГЭСН11-01-004-05 Устройство гидроизоляции: в один слой 

толщиной 2 мм (помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 2317,48 41,01 289,68 5,13 Изолировщик4р -1;2р-1 

37 ГЭСН11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции 

сплошной из плит: или матов  

100 м2 95,3694 2460,53 103 307,57 12,87 Изолировщик4р -1;2р-1 
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  минераловатных или стекловолокнистых 

(помещения 1-14 этажей) 

       

38 ГЭСН11-01-050-01 Устройство пароизоляции из 

полиэтиленовой пленки в один слой 

насухо (помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 329,02 1,91 41,13 0,24 Изолировщик4р -1;2р-1 

39 ГЭСН11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для 

полов одноцветных с красителем 

(помещения 1-14 этажей) 

100 м2 95,3694 10109,16 280,39 1263,64 35,05 Облицовщик-плиточник 

4р-1, 3р-1 

Раздел 7. Окна  

40 ГЭСН10-01-034-05 Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема 

до 2 м2 двухстворчатых 

100 м2 0,52 97,53 2,62 12,19 0,33 Плотник 4р.-1,2р.-1 

Раздел 8. Двери 

41 ГЭСН10-01-039-01 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах, площадь проема до 3 м2 

100 м2 9,936 889,57 129,57 111,20 16,20 Плотник 4р.-1,2р.-1 

Раздел 9. Отделка 

42 ГЭСН15-02-016-03 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен 

100 м2 2,1146 156,48 11,71 19,56 1,46 Штукатур 

4р.-2,3р.-2, 2р.-1 

43 ГЭСН15-02-016-04 Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

потолков 

100 м2 95,3694 7152,71 528,35 894,09 66,04 Штукатур 

4р.-2,3р.-2, 2р.-1 

44 ГЭСН15-04-005-07 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

высококачественная: по штукатурке стен 

100 м2 2,1146 132,16 0,49 16,52 0,06 Маляр 3р-1, 2р-1 
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45 ГЭСН15-04-005-08 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

высококачественная: по штукатурке 

потолков 

100 м2 95,3694 7753,53 23,84 969,19 2,98 Маляр 3р-1, 2р-1 

46 ГЭСН10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из 

гипсокартонных листов (ГКЛ): 

одноуровневых (потолок подвала) 

100 м2 6,8121 660,77 2,59 82,60 0,32 Облицовщик 4р-1,3р-1 

47 ГЭСН15-01-020-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр 

Облицовка стен на цементном растворе с 

карнизными, плинтусными и угловыми 

плитками: в жилых зданиях по кирпичу и 

бетону (санузлы) (2-14 этажи) 

100 м2 9,36 1995,36 8,05 249,42 1,01 Облицовщик-плиточник 

4р-1,3р-1 

Раздел 10. Благоустройство и озеленение  

48 ГЭСН27-07-001-03 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров двухслойных: 

нижний слой из горячей асфальтобетонной 

смеси толщиной 4,5 см 

100 м2 18,312 164,08 0,73 20,51 0,09 Дорожный раб. 3р.-1, 2р-

1 

49 ГЭСН27-07-001-04 Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров двухслойных: 

верхний слой из горячей асфальтобетонной 

смеси толщиной 3 см 

100 м2 18,312 164,08 0,73 20,51 0,09 Дорожный раб. 3р.-1, 2р-

1 

50 ГЭСН06-03-002-01 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр 

Устройство подливки толщиной 20 мм 

(отмостка) 

100 м2 1,084 45,53 0,14 5,69 0,02 Дорожный раб. 3р.-1, 2р-

1 

51 ГЭСН27-02-010-02 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр 

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий 

100 м 5,864 409,31 3,81 51,16 0,48 Дорожный раб. 3р.-1, 2р-

1 

52 ГЭСН47-01-009-

02Приказ Минстроя 

России от 

09.02.2021 №50/пр. 

Посадка деревьев и кустарников с комом 

земли размером: 0,3х0,3 м (спирей) 

10 шт 3,6 22,18 0,94 2,77 0,12 Садовник 4р.-1, 2р-1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 ГЭСН47-01-046-04 

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр 

Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного газона с 

внесением растительной земли слоем 15 

см: вручную 

100 м2 55,3635 2214,54 0 276,82 103,81 Садовник 4р.-1, 2р-1 

Итого трудозатрат 89278,97 3799,07 11159,87 474,88  

Раздел 11. Дополнительные работы   

54 Подготовительные 

работы 

Подготовительные работы 10% чел*час 9307,804 8928 380 1115,99 47,49 Землекоп 3р.-1, 2р.-1  

55 Санитарно-

технические 

работы 

Санитарно-технические работы 7% чел*час 6515,463 6250 266 781,19 33,24 Монт-к сан. тех. систем 

5р.-1,4р.-1 

 

56 Электромонтажные 

работы 

Электромонтажные работы 5% чел*час 4653,902 4464 190 557,99 23,74 Электромонтажник  

5р.-1, 4р.-1 

 

57 Неучтенныые 

работы 

Неучтенныые работы 16% чел*час 14892,486 14285 608 1785,58 75,98    

ВСЕГО: 88216,69 3224,97 15400,62 655,34   
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Продолжение приложения В 

Таблица В.7 – Ведомость временных бытовых зданий 

 
«Наименование 

зданий 

Числе-

ность 

персо-

нала 

Нор-

ма 

пло- 

щади 

Расчет-

ная 

площадь 

Sр, м2 

Прини-

маемая 

площадь 

Sф, м2 

Раз- 

меры 

АхВ, м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Характеристика» 

[16]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вагон для ИТР 5 3 15 21,9 7,3х3 2 Контейнерный, 

БЖ-01  

Раздевалка 43 0,9 38,7 21,9 7,3х3 2 Контейнерный, 

БЖ-01  

«Душевые» 

[16]. 

15 0,43 6,45 21,9 7,3х3 2 Контейнерный, 

БЖ-01  

«Сушилка» 

[16]. 
43 0,2 8,6 21,9 7,3х3 1 Контейнерный, 

БЖ-01  

«Комната для 

отдыха и 

обогрева» [16]. 

43 0,75 32,25 21,9 7,3х3 1 Контейнерный, 

БЖ-01  

Туалет 43 0,07 3,01 21,9 7,3х3 2 Контейнерный, 

БЖ-01  

Вагон-

умывальная 

43 1,6 68,8 21,9 7,3х3 1 Контейнерный, 

БЖ-01  

Столовая 43 0,6 25,8 21,9 7,3х3 1 Контейнерный, 

БЖ-01  
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Приложение Г 

Дополнительные сведения к разделу экономика строительства 

 

Таблица Г.1 – «Сводный сметный расчет»[25] 
 

 

«Сводный сметный расчет стоимости строительства»[1] 

14 – ти этажного жилого дома  

 

«Смета составлена по состоянию на 4 кв. 2024 г.»[25] 

    «Сметная стоимость»[25] 596 296,80 тыс. руб. 

«№ 

п./

п. 

№ смет и сметных расчетов Наименование производств 

объектов работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 

стоимость,   

тыс. руб.» 

[25] 

Строи-

тельные 

работы 

Монтаж-

ные работы 

 Оборудова-

ние, инвентарь 

Прочие 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Глава 1. Подготовка территории строительства»[25]. 

1 «Договор №352 от 10.01.2024» 

[25]. 

Затраты на устройство отвода 

земельного участка 

   8 319,64 8 319,64 

2  «Итого по главе 1»[25].    8 319,64 8 319,64 

«Глава 2. Основные объекты строительства»[25]. 

3 «ОС-02-01-РД-2024-С01» [25]. Строительство дома 289 

960,92 

42 824,62 14 505,08  347 290,62 

4  «Итого по главе 2»[25]. 289 

960,92 

42 824,62 14 505,08  347 290,62 

«Глава 4. Объекты энергетического назначения»[25]. 

5 «ОС-04-01-РД-2024-С01» [25] Внешние сети. Подключение к 

ТП 

 28 748,99 28,06  28 777,04 

6  «Итого по главе 4»[25].  28 748,99 28,06  28 777,04 
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