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Аннотация 

 

Бакалаврская работа выполняется по разработке проекта строительства 

дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой 

и помещениями для работы с детьми. 

Пояснительная записка включает 6 разделов на 106 листах, объем 

графической части – 8 листов формата А1. В записке 15 рисунков, 25 таблиц, 

20 литературных источника, 3 приложения. 

«Архитектурно-планировочный раздел включает в себя план участка, 

описание размеров и форм здания, а также сведения о фундаменте, 

теплотехнический расчет. 

Расчетно-конструктивный раздел содержит информацию о расчете 

конструкции, определение ее прочности. 

Технологический раздел описывает процесс строительства: от 

организации работ до выбора оборудования и последовательности 

выполнения операций. Также здесь указаны требования к качеству работ и 

порядок их приемки, а также график выполнения. 

В разделе «Организация строительства» представлены основные 

сведения об объекте, включая объем работ, потребность в материалах и 

оборудовании, а также в специалистах разного профиля. Здесь же 

рассмотрены вопросы временного жилья и инфраструктуры, а также 

безопасности на строительной площадке. 

Экономический раздел включает в себя расчет объемов работ, 

составление сметы, а также анализ экономической эффективности и технико-

экономических показателей проекта. 

Безопасность и экологичность технического объекта. В этот раздел 

включены безопасные условия труда, методы и средства снижения 

профессиональных рисков, меры пожарной безопасности и экологической 

безопасности» [1, 9, 14]. 
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Введение 

 

«Строительство здания дома культуры с универсальным зрительным 

залом на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с детьми является 

актуальным по нескольким причинам: 

 рост культурного уровня населения: с каждым годом все больше 

людей стремится к культурному развитию и самовыражению, 

посещая театры, студии и другие культурные заведения; 

 развитие инфраструктуры: строительство новых зданий домов 

культуры способствует развитию инфраструктуры города или района, 

созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций/ 

Таким образом, строительство здания дома культуры с универсальным 

зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с 

детьми актуально с точки зрения развития культуры, искусства, 

инфраструктуры, туризма и социального взаимодействия. 

Настоящим проектом предусматривается строительство здания дома 

культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой.  

Цель работы – в объёме ВКР разработать документацию на 

строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, 

библиотекой» [8]. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить архитектурно-планировочный раздел, расчеты 

теплотехнических свойств ограждений; 

 выполнить расчетно-конструктивный раздел;  

 описать технологию строительства; 

 рассмотреть организацию строительства, решения стройгенплана; 

 посчитать сметную стоимость строительства объекта; 

 рассмотреть вопросы безопасности и экологичности объекта. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1 Исходные данные  

 

Район строительства – пос. Озерный Смоленской области. 

Состав грунтов 

ИГЭ -1  Суглинки пылеватые и песчанистые тугопластичные (fQIIImk), 

коричневато-серые, вскрыты всеми скважинами залегающие, на глубине 0,8 м, 

мощностью 2,2 м.  

Нормативная плотность ИГЭ-1– 2,07 г/см3. 

В качестве нормативных прочностных (Сн, φн) и деформационных (Е) 

параметров суглинков рекомендуется принять по таблице 1 приложения 1 

СНиП 2.02.01-83: 

Сцепление  Сн = 36 кПа, 

Угол внутреннего трения φн = 23 град., 

Модуль деформации Е = 27 МПа; 

ИГЭ -2  Супеси песчанистые пластичные (fQIIImk), коричневато-бурые, 

с частыми прослойками песка насыщенного водой, вскрыты всеми 

скважинами залегающие, на глубине 3,0 м, мощностью 4,0 м.  

Нормативная плотность ИГЭ-1– 2,15 г/см3. 

В качестве нормативных прочностных (Сн, φн) и деформационных (Е) 

параметров супесей рекомендуется принять по таблице 1 приложения 1 СНиП 

2.02.01-83: 

Сцепление  Сн = 19 кПа, 

Угол внутреннего трения φн = 28 град., 

Модуль деформации Е = 32 МПа; 

ИГЭ -3  Суглинки песчанистые полутвердые (fQIImы), коричневато-

бурые с гравием до 5%, вскрыты всеми скважинами залегающие, на глубине 

7,0 м, вскрытой мощностью 5,0 м.  

Нормативная плотность ИГЭ-1– 2,15 г/см3. 
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В качестве нормативных прочностных (Сн, φн) и деформационных (Е) 

параметров суглинков рекомендуется принять по таблице 1 приложения 1 

СНиП 2.02.01-83: 

Сцепление  Сн = 47 кПа, 

Угол внутреннего трения φн = 26 град., 

Модуль деформации Е = 50 МПа; 

Грунты в соответствии с ГОСТ 31384-2008 неагрессивны к бетону W4-8 

марки по водонепроницаемости. Грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 

обладают высокой коррозионной активностью к углеродистой стали. 

 

1.2  Планировочная организация земельного участка 

 

Участок запроектирован в жилом районе пос. Озерный Смоленской 

области. 

Организация рельефа решена при соблюдении основных принципов: 

- увязки с существующим рельефом, обеспечение высотной взаимосвязи 

между отдельными зданиями; 

- отвод поверхностных вод. 

Проектные уклоны спланированной территории колеблются от i= 0,005  

до  i=0,018. Уровень чистого пола зданий и сооружений  принят не менее 90 

см от уровня земли. 

Отвод поверхностных вод осуществлен в проекте по всей территории 

открытой системой: по лотку проезжей части  в сущ.ливневую канализацию. 

По внутриплощадочным проездам принят двухскатный поперечный 

профиль. 

Въезд на территорию  проектными решениями осуществляется по 

проектируемому подьезду с точкой примыкания к существующей дороге. 

Ширина  внутриплощадочного проезда принята-4.5. м с твёрдым 

покрытием тип-1, совмещён с тротуаром шириной от 1.5 до 3.00 м.    

Технико-экономические показатели: 
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 площадь в границах отвода земельного участка всего: 5999.0 м2 

 в т.ч. под застройкой 1045.0 м2 

 под проездами и площадками 3240.0 м2 

 под озеленением 1125.0 м2 

 площадь за границами отвода земельного участка всего: 385.0 м2 

 под проездами и площадками 385.0 м2. 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

«Уровень ответственности – II  

Степень огнестойкости – I 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф2.1. 

Класс по пожарной опасности применяемых строительных конструкций 

– К0. 

За отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, 

соответствующий абсолютной отметке: 206,55 м, согласно ген. плана.  

Максимальная относительная отметка конька здания +14,100 м. 

Здание имеет два этажа, без подвала. На первом этаже располагается 

универсальный зал на 200 мест, выставочно-танцевальный зал, а также 

служебные и технические помещения, фойе. Здание дома культуры сложное в 

плане.  

Размеры в осях 33×29,45м, отметка низа фундаментов -2,700. 

 На втором этаже расположены кружковые, помещения для групповых 

занятий(вокальных, клубов по интересам, технического творчества и т.д.), а 

также служебные и технические помещения» [8].  

«Высота этажей:  

-  1-ый этаж   – 3.87 м (от пола до низа плит); 

-  2-ой этаж  – 3.55 м (от пола до низа плит). 
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Здание дома культуры сложное в плане. Размеры в осях 33×29,45 м. 

Наивысшая отметка проектируемого здания +14,100 м. Общая площадь 

помещений – 1358,72 м2.  

Площадь зала – 215,34 м2» [8] 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

«Конструктивная система здания – каркасная. 

Жесткость каркаса здания обеспечивается внутренними лестничными 

клетками, а также жестким соединением монолитных желе-зобетонных 

колонн и монолитного диска перекрытия, балок. Прочность несущих 

элементов здания обеспечивается материалом конструкций, а также 

армированием, назначаемым по результатам статического расчёта здания в 

целом и отдельных его элементов. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты под колонны монолитные железобетонные отдельно 

стоящие мелкого заложения на естественном основании. Армирование 

фундаментов назначено по результатам статических расчётов. Нижняя 

подошва всех фундаментов на одном уровне -2,700.  

Материал фундаментов – сульфатостойкий тяжелый бетон класса В25, 

F150, W10» [17]. 

1.4.2 Колонны 

Колонны железобетонные, несущие противопожарные  стены и 

перекрытия I типа – предел огнестойкости обеспечивается защитным слоем 

бетона 50мм. 

Колонны монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм. Материал 

ко-лонн – тяжелый бетон класса В25. 

Колонны каркаса, железобетонные – предел огнестойкости 

обеспечивается защитным слоем бетона 40 мм. 
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1.4.3 Перекрытия и покрытие 

«Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 250мм из 

тяжелого бетона класса В25. 

Стропильные конструкции запроектированы в виде металлических 

ферм индивидуального изготовления с сечениями элементов в виде 

замкнутых гнутосварных и прокатных профилей и стропильных балок из 

прокатных профилей. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Наружный стены выполнены самонесущими, внутренний слой из 

пенобетонных блоков толщиной 400 мм плотностью 800 кг/м3, наружный - 

Rockwool «ЛАЙТ БАТТС» плотностью 35 кг/м3 толщиной 120 мм. Наружная 

отделка фасадов выполнена из алюминиевых композитных панелей типа 

ALUCOBOND. 

Внутренние стены – керамзитобетонные блоки – 400 мм/ 

Внутренние перегородки – кирпич КОРПо 1НФ/100/ 2,0/50/ГОСТ 530-

2012, на растворе кладочном, цементном, М100, Пк2, ГОСТ 28013-98                                      

-  120 мм. 

1.4.5 Окна, двери 

Спецификация оконных и дверных проемов представлена в таблице А.1 

приложеия А» [17]. 

1.4.6 Перемычки 

Перемычки в кирпичных стенах – сборные железобетонные по серии 

1.038.1-1 вып.1. 

1.4.7 Полы 

Экспликация полов представлена в таблице А.2 приложения А. 

1.4.8 Лестничные марши 

«Лестничные  клетки  выполнены  с  железобетонными  монолитными  

стенами, марши – из  металлических  косоуров (оштукатуренных  по  сетке 

цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм) и сборных железобетонных 

ступеней, площадки – монолитные железобетонные» [17]. 
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1.4.9 Кровля 

«Кровля скатная из трехслойных сэндвич панелей с утеплителем на 

основе каменной ваты по стальным прогонам из прокатного швеллера.  

Водосток наружний организованный через подогреваемые 

водоприемные воронки и сливы» [17]. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

«В помещениях хранения уборочного инвентаря, в санузлах, тамбурах, 

технических помещениях выполнить покрытие полов из керамической 

плитки.  

 Внутренние перегородки выполнены из керамического кирпича КОРПо 

1,4НФ/50/1,4 ГОСТ 530-2012. Толщина кирпичных перегородок – 120мм, и 

пенобетонных блоков толщиной 200мм. 

Стены зрительного зала толщиной 400мм выполнить из 

керамзитобетонных блоков. Акустическая облицовка помещений выполнить с 

применением негорючих утеплителей.(Конструктив разрабатывается на 

стадии «Р»). 

Стены общественных, служебных, технических помещений 

оштукатурить и зашпатлевать под покраску» [17]. 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

1.6.1 Расчет ограждающей конструкции наружной стены здания 

Район строительства – пос. Озерный Смоленской области. 

Эскиз ограждающей конструкции наружной стены представлен на 

рисунке 1. 
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1 –  кладка из пенобетонных блоков, 2 – утеплитель - Rockwool «ЛАЙТ БАТТС» 

плотностью 35 кг/м3 толщиной 120 мм, 3 – кассеты ALUCOBOND  (Алюминий) 4×0,4 мм 

(в расчете не учитываем) 

 

Рисунок 1 – Эскиз ограждающей конструкции стены 

 

Состав стены отображен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики материалов для расчета на теплопроводность 

 

 

«Требуемое сопротивление теплопередаче» [15]: 

 

ГСОП = (tв  –tот.)×zот             (1) 

«где tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода; 

Наименование 
γ, 

кг/м3 

δ, 

м 

λ, 

Вт/(м·оС), 


R , м2· оС/Вт 

Кладка из пенобетонных блоков - 0,4 0,62 0,33 

Утеплитель - Rockwool «ЛАЙТ 

БАТТС» плотностью 35 кг/м3 
38,0 х 0,045 1,67 

Навесной вентилируемый фасад с 

облицовкой из алюминиевых 

композитных панелей типа 

ALUCOBOND 

- 0,01 0,31 0,033 
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          tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С» [15] 

 

ГСОП = (20  (– 2,0 C))  207 = 4554 С сут 

 

«Нормируемое значение сопротивления теплопередаче (3): 

 

𝑅0
норм

= а ∙ ГСОП + 𝑏           (2) 

где а, b – коэффициенты, принимаемые по [15] 

 

𝑅0
норм

= 0,00035 ∙ 4554 + 1,4 = 2,96 м2°С/Вт 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче из (3): 

𝑅0 =
1

𝑎в
+

𝛿

𝜆
+

1

𝑎н
             (3) 

 

Выразим из формулы (3) δ3 и получим:  

 

𝛿3 = (2,96 −
1

8,7
−

0,38

0,62
−

1

23
) ∙ 0,045 = 0,104 м 

 

Принимаем толщину утеплителя δ3 = 120 мм. 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,38

0,62
+

0,12

0,045
+

1

23
= 3,08 м2°С/Вт 

 

Проверим условие: 

 

𝑅0 = 3,08 м2°
С

Вт
> 𝑅тр

норм
= 2,96 м2°

С

Вт
. 

 

Условие выполняется, толщина утеплителя подобрана верно» [15]. 
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1.6.2 Расчет для покрытия 

Характеристики материалов покрытия в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики материалов покрытия 

 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 , Вт/(м
2
С) Толщина , м 

Оцинкованная окрашенная сталь 7850 58 0,0005 

Утеплитель – минераловатные 

плиты Rockwool 
100 0,042  x  

Оцинкованная окрашенная сталь 7850 58 0,0005 

 

«Методом интерполяции находим 

 

𝑅0эн
тр

= 3,76 
м2×°С

Вт
, 

 

R
0
= 

7,8

1
 + 

58

00050,
  + 

0,040

х + 
58

00050,  + 
23

1
   𝑅тр

норм
= 3,76 м

2
C/Вт, 

 x = (3,76 – 0,162)×0,04 = 0,146 м;    x  = 0,15 м. 

 

Проверим условие. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,0005

58
+

0,0005

58
+

0,15

0,04
+

1

23
= 3,84 м2°С/Вт 

 

𝑅0 = 3,84 м2°
С

Вт
> 𝑅тр

норм
= 3,76 м2°

С

Вт
. 

 

Условие выполняется, толщина утеплителя подобрана верно» [15]. 
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1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1 Теплоснабжение 

Источник теплоснабжения – автоматизированная блочно-модульная 

котельная, общей мощностью 400 кВт производства ЗАО «Яринжком». 

Для обеспечения расчетной потребности в тепле, в котельной 

устанавливаются два автоматизированных водогрейных котла  «Duotherm»  по 

200 кВт каждый, торговой марки «Polykraft», с газовыми двухступенчата- 

тыми горелками,  фирмы “F.B.R.”, Италия, модель GAS X4/2 CE TL R. CE D1” 

- S, с принудительной подачей воздуха. 

В состав котельной входят:  2 котла, 2 горелочных устройства, 

теплообменник контура ГВС с комплектом арматуры,  циркуляционные и 

сетевые насосы, запорная арматура, предохранительные и регулирующие 

клапаны, фильтры, расширительный бак мембранного типа, узел 

водоподготовки,  газовое оборудование, узлы учета (исходной воды, 

электроэнергии), блок автоматики, КИП,  система автоматического контроля 

загазованности, трубы и детали трубопроводов,  2 дымовые трубы ф 300мм, 

Н=10м, с креплением на корпусе котельной.  

1.7.2 Отопление 

Система отопления в здании выполнена горизонтальная двухтрубная.  

Трубопроводы из сшитого полиэтилена фирмы «БИРПЕКС».  

Трубопроводы теплоснабжения стальные водог-зопроводные по ГОСТ 

3262-75. Прокладка трубопроводов осуществляется под потолком первого 

этажа с устройством в высших точках автоматических воздухоотводчиков. 

Слив системы предусмотрен в помещении ИТП. 

1.7.3 Вентиляция 

Теплоснабжения вентиляционных установок  предусмотрено от узла 

ввода до устройства смесительного узла.  

Параметры теплоносителя 95-70 0С.  

Подключение завес осуществляется через смесительные узлы.  
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Смесительные узлы позволяют организовать качественное 

регулирование параметров теплоносителя в зависимости от потребности в 

тепловой нагрузке. Трубопроводы предусматриваются стальные 

водогазопроводные и стальные электросварные по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 

10704-91 соответственно. 

Для вентиляции помещений санузлов, душевых предусматриваются 

отдельные вытяжные системы вентиляции. Часть воздуха, необходимого для 

компенсации вытяжки из санузлов поступает из смежных коридоров, холлов, 

в которые организуется подача воздуха. 

1.7.4 Водоснабжение 

Водоснабжение здания осуществляется от водопровода п. Озерный.  

Пожаротушение осуществляется от существующих пожарных 

гидрантов, расположенных  у дома №16а и №24 по ул. Строителей. Гидранты 

находятся в исправном состоянии. 

Сеть водопровода выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17-

110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 

Трубопроводы прокладываются на глубине 1,80 м.   

Рядом с участком проходят сети хозяйственно-бытовой и ливневой 

канализации.   

1.7.5 Электротехнические устройства 

Основной источник питания:  

 базовая подстанция 110/10кВ: - ПС35/10 «Озерный»;  

 линия электропередачи 10кВ :  ВЛ-10кВ-№1013/ 

Резервный источник питания:  

 линия электропередачи 10кВ : ВЛ-10кВ-№1001/ 

Для сетей  применены кабели марки ААБл, АВВБ,  кабели марки ВВГ с 

медными жилами напряжением 0,66 кВ, провода СИП. 

Для ввода и распределения электроэнергии к потребителям 2 категории 

в электрощитовой устанавливается вводно-распределительное устройство 

ВУ1, состоящее из 2-х панелей: вводной типа ВРУ1А-13 и распределительной 
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с двумя системами шин типа ВРУ1А-50-01УХЛ4 на 16 отходящих линий. 

Вводно-распределительное устройство ВУ2 (АВР) типа ВРУ1А-17-70УХЛ4 

предназначено для ввода и распределения электроэнергии к потребителям 1 

категории. 

 

Выводы по разделу 

В данном разделе были рассмотрены решения по планировке земельного 

участка, а также объемно-планировочные и конструктивные решения для 

объекта. Также были представлены решения для инженерных систем и 

произведен теплотехнический расчет для наружной стены и перекрытия.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

«Целью данного раздела является расчет стропильной фермы здания 

дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой 

и помещениями для работы с детьми. 

Для достижения цели будут решены следующие задачи: 

 выполнен сбор нагрузок на конструкцию; 

 с помощью программы «ЛИРА-САПР» был произведен расчет и 

конструирование металлической стропильной фермы дома культуры 

с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой и 

помещениями для работы с детьми, подбор основных сечений 

элементов ферм» [12]. 

 

2.1 Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования, исходные данные для проектирования 

 

Район строительства – пос. Озерный Смоленской области. 

Конструктивная система здания – каркасная. 

 

2.2 Сбор нагрузок  

 

Сбор нагрузок представлен в форме таблицы 3. 
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Таблица 3 – Сбор нагрузок  

 

Вид нагрузки Подсчёт Y f 
N1расч. 

кг/м2 

N2норм  

кг/м2 

Постоянная   

1 Собственный вес (вид загружения 

- постоянное, загружение №1) 

прикладывается 

автоматически в 

программном комплексе 

1.1   

3 Полы этаж, чердак (вид 

загружения - постоянное, 

загружение №1) 

0.08×2000=160 

0.05×2000=100 
1.3 

208 

130 

160 

100 

4 Перегородки из кирпича с уч. 

штукатурки (вид загружения - 

постоянное, загружение №1) 

100 1.1 110 100 

Временная   

1 Полезная (вид загружения - 

временное), загружение №2) 

помещения, чердак 

400 

70 

1.2 

1.3 

480 

91 

400 

70 

2 Снеговая на покрытие: (вид 

загружения - временное, загружение 

№3): - полная 

- пониженная 

1.28x1 = 1.28 

0.7x1.28=0.9 

1.4 

1 

1.8 

0.9 
1.29 0.9 

3 Ветровая нагрузка с учётом 

пульсационной составляющей (вид 

загружения - временное, загружение 

№4...7)  

   

W0 5=(30x0.5x0.8)+(12x1.22x0.67) 

wo 5=(30х0.5х0.6)+(9х1.22х0.67) 

wo w=(30x0.65x0.8)+(15.6x1.06x0.67) 

wo ю=(30х0.65х0.6)+(11.9x1.06x0.67) 

wo20=(30х0.8х0.85)+(20.6х0.92х0.65) 

wo20=(30х0.85х0.6)+(15.3х0.92х0.63) 

wo40=(30х1.1х0.8)+(26.9х0.8х0.63) 

wo40=(30х1.1х0.6)+(20х0.8х0.63) 

1.4 
30.7 23 

37.5 28.6 

46.2 

33.9 56.7 

42.2 

21.9 

16.4 

26.8 

20.4 

33 

24.2 

40.5 

30.1 

 

2.3 Описание расчетной схемы 

 

Статический расчет конструкций произведен в программном комплексе 

Лира версия 13.6.  

Расчет производится от следующих типов нагрузок: 

 собственный вес конструкций и грунтов; 



20 

 снег; 

 полезная; 

 ветровая (с каждой стороны здания) 

 снеговые «мешки» (учтены для расчета металлических конструкций 

покрытия). 

Схемы приложения нагрузок на каркас здания на рисунках 2 – 7.  

 

Рисунок 2 – Загружение №1. Собственный вес + пол +перегородки 
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Рисунок 3 – Загружение №2. Полезная 

 

 

Рисунок 4 – Загружение №3. Снег 
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Рисунок 5 – Загружение №4. Ветер «слева» 

 

 

Рисунок 6 – Загружение №5. Ветер «сверху» 
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Рисунок 7 – Загружение №5. Ветер «справа» 

 

Расчётные сочетания усилий на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Расчётные сочетания усилий 

 

Геометрическая схема фермы представлена на рисунке 9, расчетная 

схема фермы – на рисунке 10. 
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Рисунок 9 – Стропильная ферма 

 

 

 

Рисунок 10 – Расчетная конечно-элементная схема фермы 
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2.4 Определение усилий в расчетных сечениях 

 

Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

ЛИРА.  

Направления усилий в узлах фермы представлены на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 – Направление усилий в расчетных сечениях 

 

Списки узлов и стержней представлены в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 – Список узлов системы 

 

Номер 

узла 
Координаты Х;У (м) Вертик. сила (тс) Горизонт. сила (тс) Тип опоры 

1 Х= 0; Y= 0 - - неподвижная 

2 X= 1,43; Y= -0,79 1 0 - 

3 X= 2,92; Y= 0,8 5,2 0 - 

4 X= 8,88; Y= 0,8 5,2 0 - 

5 X= 5,9; Y= 1,61 5,2 0 - 

6 X= 11,79; Y= 0 - - неподвижная 

7 X= 4,37; Y= -0,79 1 0 - 

8 X= 7,42; Y= -0,79 1 0 - 

9 X= 10,36; Y= -0,79 1 0 - 
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Таблица 5 – Список стержней системы 

 

Номер 1 узла Номер 2 узла Материал Длина стержня (м) 

1 3 Металл 3,03 

5 3 Металл 3,09 

1 2 Металл 1,63 

2 3 Металл 2,18 

3 7 Металл 2,15 

2 7 Металл 2,94 

7 8 Металл 3,05 

7 5 Металл 2,85 

5 8 Металл 2,84 

5 4 Металл 3,09 

6 4 Металл 3,02 

6 9 Металл 1,63 

9 4 Металл 2,17 

4 8 Металл 2,16 

8 9 Металл 2,94 

 

 

2.5 Результаты расчета стропильной фермы 

 

Расчетные усилия по результатам конструирования представлены на 

рисунке 12 и в таблице 6. 

 

 

Рисунок 12 – Усилия в расчетных сечениях 
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Таблица 6 – Расчетные усилия по результатам конструирования 

 

1 узел, 2 узел, Усилие в элементе (тс) 

1, 3 13,15 

5, 3 17,39 

1, 2 -13,07 

2, 3 7,29 

3, 7 1,31 

2, 7 -16,42 

7, 8 -14,28 

7, 5 -2,34 

5, 8 -2,31 

5, 4 17,37 

6, 4 13,16 

6, 9 -13,07 

9, 4 7,27 

4, 8 1,29 

8, 9 -16,39 

 

Результаты конструирования, расчетные сечения узлов представлены на 

рисунке 13 и в таблице 7. 

 

Рисунок 13 – Результаты конструирования 
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Таблица 7 – Результаты конструирования, расчетные сечения узлов фермы 

 

1 узел, 2 узел Тип сечения Профиль Длина стержня (м) 

1, 3 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 100x3 3,03 

5, 3 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 100x3 3,09 

1, 2 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x3 1,63 

2, 3 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x4 2,18 

3, 7 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x2 2,15 

2, 7 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x4 2,94 

7, 8 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x4 3,05 

7, 5 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x2 2,85 

5, 8 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x2 2,84 

5, 4 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 100x3 3,09 

6, 4 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 100x3 3,02 

6, 9 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x3 1,63 

9, 4 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x4 2,17 

4, 8 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x2 2,16 

8, 9 Трубы квадратные ГОСТ 30245-94 50x4 2,94 

 

Выводы по разделу 

«В расчетно-конструктивном разделе с помощью программы «ЛИРА-

САПР» был произведен расчет и конструирование металлической 

стропильной фермы здания дома культуры с универсальным зрительным 

залом на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с детьми.  

Собраны все необходимые нагрузки, по которым был выполнен расчет 

и подбор основных сечений элементов ферм» [13]. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

«Технологическая карта разработана на выполнение комплекса работ по 

монтажу стропильных ферм здания дома культуры с универсальным 

зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с 

детьми. 

В состав рассматриваемых работ входят – погрузо-разгрузочные работы, 

сборка и монтаж ферм с сопутствующими сварочными работами. 

Соединения всех элементов выполняются сварными» [9]. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

Подготовительные работы 

В районе строительства развита сеть дорог с твердым покрытием. 

Строительные машины и механизмы на гусеничном ходу должны 

перевозиться на трейлерах. На въезде на стройплощадку устанавливается 

шлагбаум, предусматривают допуск к эксплуатируемым зданиям. 

Мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов 

функционально возложены на администрации подрядных организаций, 

участвующих в конкурсных процедурах на выполнение работ по реализации 

проектных решений. К ним относятся: получение лицензий на право 

выполнения соответствующих видов работ, повышение квалификации кадров 

согласно установленной периодичности и действующих нормативных 

требований в строительстве. 

Перед производством работ уточнить расположение возможных 

подземных коммуникаций. Выявленные коммуникации перенести за зону 

строительства до начала производства строительных работ. 
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Монтаж пожарных резервуаров осуществляется вблизи действующих 

воздушных линий электропередач. При ограничении поворота стрелы крана 

опасная зона крана не попадает в охранную зону ЛЭП. 

Работы подготовительного периода: 

 устройство временного электроснабжения, водоснабжения; 

 устройство освещения; 

 устройство инвентарных временных ограждений строительной 

площадки с организацией контрольно-пропускного режима; 

 устройство на въезде паспорта объекта; 

 демонтаж существующих внутриплощадочных сетей 

 обеспечение строительной площадки освещением и средствами 

сигнализации; 

 обеспечение строительной площадки на выезде пунктом очистки и 

мойки колёс. 

Установка пункта мойки колес, строительной техники при выезде, со 

строительной площадки. Пункт (пост) мойки колес необходим для 

предотвращения выноса грязи, бетонной смеси, раствора, песка за пределы 

стройплощадок на городскую территорию. В связи с этим, предусматривается 

устройство временной ёмкости, для сбора сточной и отработанной воды, после 

чего сточные, отработанные воды вывезти ассенизационными машинами за 

территорию строительной площадки по отдельному договору. 

Основные работы 

«Монтаж элементов производится поточным методом с применением 

рацио-нальных монтажных схем (при необходимости осуществление 

предварительной укрупненной сборки конструкций на специальной 

площадке), приспособлений, ин-струментов, с использованием типовых 

траверс, захватов и стропов, уточнение ко-торых производится при 

разработке проектов производства работ (ППР)» [9]. 
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3.3 Требования к качеству работ 

 

Схемы пооперационного контроля качества приведены в графической 

части работы. 

«Предельные отклонения: 

 отметки опорных узлов – 10мм; 

 смещение ферм, балок, ригелей с осей на оголовках колонн из 

плоскости рамы – 15мм; 

 стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых 

участков пояса фермы, и балки ригеля – 0,0013 длины закрепленного 

участка, но не более 15мм; 

 расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам 

между точками закрепления – 15мм 

 совмещение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг 

друга (в плане) - 0,004 высоты фермы; 

 отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикали – 8мм; 

 расстояние между прогонами – 5 мм» [9]. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Высота подъема крюка для элементов здания, представлена в таблице 8, 

необходимая грузоподъемность – в таблице 9. 

 

Таблица 8 – Высота подъема крюка 

 

Наименование H0,                  

м 

Hз. ,                 

м 

Hэл. ,               

м 

Hстроп + 

трав.. м 

Hкр. ,               

м элемента 

Фермы 8,15 0,5 8,12 9,6 17,6 

 

«Необходимая максимальная грузоподъёмность крана определяется по 

формуле: 
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𝑄 = 𝑃 + 𝑞стр., 

 

Таблица 9 – Необходимая грузоподъемность» [9] 

 

Наименование  

элемента 

P,                                                  

т 

qстр.+ трав.                                              

т 

Q,                                                  

т 

Фермы 2,95 0,42 9,37 

 

Монтаж ферм покрытия массой 2,95 т, высотой 4017 мм и пролётом 

12000 мм (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Схема к выбору крана для монтажа ферм покрытия 

 

𝐷𝐸 =
𝐴𝐸⋅𝐵𝐶

𝐴𝐶
=

(8,15+0,5+4,017+0,5+1,45+3,0−1,5)⋅1,4

3,0+1,45+0,5
= 4,56 м, 

 

𝑍 = 𝐷𝐸 + 1,5 = 4,56 + 1,5 = 6,06 м, 

 

𝐿 = √𝐴𝐸2 + 𝐷𝐸2 = √16, 122 + 4, 562 = 16,8 м. 
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Характеристики грузоподъемного оборудования в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Характеристики грузоподъемного оборудования 

 

Наименование  

элемента 
𝐻 кр.

тр
 𝑄 𝑍 𝐿 

Фермы 17,5 3,37 6,06 16,8 

 

Для монтажа ферм примем кран КС-65713, график крана на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – График грузоподъемности крана КС-65713 

 

Ведомость машин оборудования и инвентаря представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Ведомость машин оборудования и инвентаря 

 

«Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

машины, 

оборудования, 

инвентаря 

Основная 

характеристика 
Количество 

Монтаж ферм КС-65713 
Грузоподъемность – 

50 т 

1 

 

Погрузо-разгрузочные 

работы 
КС-65713 

Грузоподъемность – 

50 т 
1 

Автотранспортные 

работы 

Volvo FMX/Тонар- 

97461 

Грузоподъемность – 

40тн 
2 

Сварочные работы 
BLUEWELD Starmig 

210 Dual Synergic 
Мощность 3кВт 4» [9] 

 

Ведомость требуемых материалов представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Ведомость требуемых материалов 

 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

материалов и изделий 

марка, ГОСТ ТУ 

Ед. изм. 

Норма 

расхода на 

ед. изм. 

Потребность 

на объем 

работ 

Монтаж ферм 
Ферма из трубы  по 

ГОСТ 8639-82 
т 1.01 145,31 

 

3.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

Схема ограждения строительной площадки приведена на стройгенплане. 

Недалеко от въезда предусмотрена  разворотная площадка.  

В состав работ подготовительного периода входят: 

 построение разбивочной основы и вынос в натуру основных 

разбивочных осей проектируемых сооружений; 

 доставка на стройплощадку строительной техники, материалов и 

строительного оборудования; 
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 обеспечение строительства временными административно-

бытовыми помещениями, площадками хранения оборудования, изделий, 

материалов; 

 обеспечение строительства электроэнергией, средствами связи, 

водой, средствами ограждения опасных зон; 

 разработка проектов производства работ и согласование их с 

Заказчиком; 

 опережающее строительство проектного ограждения территории 

объекта и КПП; 

 демонтаж существующего временного проезда с цементным 

покрытием; 

 устройство временных проездов по трассам проектных проездов 

в соответствии с их конструкцией (раздел ПЗУ), но без устройства дорожных 

одежд. Покрытие дорожных одежд выполняется по окончанию 

строительства одновременно с благоустройством территории (восьмой 

квартал строительства); 

 первоначальная планировка территории, срезка плодородного 

растительного слоя в соответствии с разделом ПЗУ; 

 устройство временных отвалов грунта. 

Обеспечение строительства водой для бытовых и технических нужд до 

ввода в строй проектируемых сетей водоснабжения предусмотрено 

автоцистернами по договору с Водоканалом.  

Запас воды для пожаротушения должен храниться на объекте 

строительства в инвентарных ёмкостях объёмом до 20 м3 в количестве 3 шт.  

Канализование хозяйственно-бытовых стоков до ввода в строй 

проектируемой системы канализации предусмотрено путем их сбора в 

пластиковые емкости и утилизации по договору с местной лицензированной 

организацией. 
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Обеспечение строительства временными административно-бытовыми 

помещениями предусмотрено осуществить с использованием блок-

контейнерных типовых зданий раз-личного функционального назначения. 

Питание работающих организуется путем доставки автотранспортом 

горячей пищи из лицензированных предприятий общественного питания на 

договорных условиях. Организация питания предусмотрена в инвентарных 

зданиях соответствующего функционального назначения посменно.  

Временная площадка стоянки строительной техники оборудуется 

нефтеловушкой. 

Кроме того, по границам опасных зон работы строительных машин и 

механизмов устанавливаются сигнальные знаки, запрещающие нахождение 

посторонних лиц в зоне выполнения строительно-монтажных работ. 

На период строительства участки производства работ планируется 

освещать прожекторами, установленными на временных прожекторных 

мачтах, высотой до 6 м, а также светильниками и лампами для освещения 

затемненных участков мест производства работ. 

Все инвентарные бытовки-вагончики должны быть обеспечены 

электроэнергией, водой и теплом. 

На площадке бытового городка устанавливаются биотуалеты, а также 

закрывающиеся контейнеры для бытовых отходов. 

Для размещения бытовых вагончиков предусматривается строительная 

площадка, располагаемая на территории строительства, вне зоны действия 

кранов. 

Социально-бытовое обеспечение работающих предусматривается 

частично за счёт временных санитарно-бытовых зданий, частично за счёт 

существующей инфраструктуры и близлежащих поселениях (столовые, 

медицинские пункты, развлекательные заведения и пр.). Питание работающих 

предполагается самостоятельно в ближайших местах общественного питания.  
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3.6 Технико-экономические показатели 

 

Трудоемкость работ представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Калькуляция трудовых затрат 

 

«Наименование  

работ 

Объем   работ 

ГЭСН 
Состав 

звена 

Трудоемкость 
Е

д
. 

и
зм

. 

К
о
л
-в

о
 

Норма 

времени 

Итого 

Чел.-ч. 
Чел.-

см. 

Монтаж ферм    

покрытия 
шт. 12 5-1-6 

4монт-в 38,65 
324,16 68,72 

1 маш-т 13,74 

Сварка ферм      

покрытия 
10м 13,46 22-1-6 2 эл.св-к 1.1 21,82 2,46 

Антикоррозионная 

обработка ферм 

покрытия 

стык 306 
27-1-

12 
3 монт. 1.46 

58,46» 

[9] 
- 

 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Технико-экономические показатели 

 

«Показатель 
Ед. изм. и формулы 

подсчета 
Кол–во 

Продолжительность монтажа дн. 6 

Трудоемкость работ чел.-час. 396,15 

Число рабочих чел. 71,18» [9] 

 

Выводы по разделу 

В данном разделе выполнено технологическое проектирование монтажа 

конструкций здания, которое предназначено для разработки оптимальных 

технологических решений и определения необходимых организационных 

условий выполнения строительных процессов. 

Выполнено описание технологии работ, операционный контроль 

качества, выбраны материально-технические ресурсы.  



39 

4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Участок запроектирован в жилом районе пос. Озерный Смоленской 

области. 

Уровень ответственности – II  

Степень огнестойкости – I 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

«Объем работ по возведению здания определяем в табличной форме 

(смотри таблицу Б.1 приложения Б)» [5]. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Перечень основных используемых строительных материалов с их 

характеристиками представлен в таблице Б.2 приложения Б» [5]. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Грузозахватные приспособления представлены в таблице 15. 

  



40 

Таблица 15 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наимено-

вание 
монтируемого 

элемента 

Масса 

эле-
мента, 

т 

Наименование 

грузозахватного 
устройства, его 

марка 

Эскиз с 
размерами, мм 

Характеристика 

Высота 

стро-
повки, 

hст, м 

Грузо-

подъ-
ем-

ность, 

т 

Масса, 

т 

Арматурные 

каркасы 3 м 
0,6 

Строп 

двухветвевой 

2СК-2,0 
ГОСТ 25573-82× 

 

2 0,04 9,0 

Арматурные 
каркасы 6 м 

0,9 

Строп 
облегченный 

СКК- 2,0/2000 

ГОСТ 25573-82 
РД 10-33-93×  

 

3,2 2,0 2,0» [5] 

 

«Определяем наименьшую высоту подъема крюка 

 

стрэзкр hhhhH  0                                        (1) 

0h  - расстояние от уровня стоянки крана до наивысшей монтажной 

отметки, ℎ0 = 19.7м 

зh  - высота запаса проноса конструкции над опорой, мhз 5.0  

эh  - высота последнего монтажного элемента, мhэ 6.0  

стрh  - высота строповки элемента, ℎстр = 4.2м» [5] 

 

𝐻кр = 14,7 + 0.5 + 0.6 + 4.2 = 20,0 м 

 

«2) Определение требуемой грузоподъемности 

Наиболее тяжелым элементом является пакет с блоками - 𝑞эл = 1.73т» 

[5] 
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«Тогда требуемая грузоподъемность крана 

стрэл qqQ                                                   (2) 

стрq  - масса строповочных устройств, 𝑞стр = 0.94т» [5] 

тQ 67.294.073.1   

Принимаем для возведения здания кран КС-35722. 

В таблице 16 представлен выбор методов производства работ и 

требуемых для этого механизмов. 

 

Таблица 16 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах 

 

«Наименования машин и 

средств механизации 

строительства 

Тип, марка 
Кол–во 

шт. 
Примечание 

2 3 4 5 

Кран КС-35722 1 
Монтаж конструкций 

надземной части 

Бульдозер Hitachi FD 175 2 Планировочные работы 

Подъемник грузовой ТП–14 2 
Вертикальный транспорт 

материалов 

Автосамосвал МАЗ–503А - 
Доставка сыпучих 

материалов 

Автомобиль бортовой КамАЗ–5320 - Доставка материалов 

Компрессор передвижной с 

комплектом отбойных молотков 
ЗИФ–55 2 Подача сжатого воздуха 

Каток дорожный самоходный ДУ–51 - 
Уплотнение грунта и 

асфальта 

Асфальтоукладчик ДС–48 - 
Укладка дорожного 

покрытия 

Автобетоносмеситель Tigarbo - 
Транспортировка бетона» 

[5] 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Норма времени Нвр применяются на основании ЕНИР/ГЭСН на 

строительные работы. Согласно ТК РФ продолжительность смены не должна 

превышать 8 часов» [5]. 
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Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ представлена в 

таблице Б.3 приложения Б. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Продолжительность работы П, дн, определяется по формуле (3). 

кn

Т
П

р


 ,     (3) 

где рТ  – трудозатраты (чел-см); 

к  – сменность» [5]. 

 

«Коэффициент неравномерности по формуле (4). 

maxR

Rср
 ,    (4) 

где срR  – среднее число рабочих на объекте, чел; 

maxR  – максимальное число рабочих на объекте, чел.» [5] 

𝛼 =
74 чел.

43 чел
= 1,7 

 

«Среднее количество рабочих Rср, чел. из (5). 

 

кП

Т
R

р

ср



 , (5) 

где рТ  – суммарная трудоемкость работ, чел-см; 

П  – продолжительность  по графику, дн; 

к  – сменность» [5]. 

𝑅ср =
9962,16 чел. см.

236 дн.⋅ 1
= 43 чел. 

 

«Равномерность потока во времени β из (6). 
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П

П уст
 ,      (6) 

где устП  – период установившегося потока, дн» [5]; 

𝛽 =
236 дн

488 дн
= 0,47 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество работающих: 

 

общ раб итр служ мопN N N N N    ,                                (7)
 

𝑁общ = 74 + 1 + 1 + 1 = 76 чел 

 

Расчетное количество работающих: 

1,05расч общN N         (8) 

𝑁расч = 1,05 ⋅ 76 = 80 чел 

 

Исходя из площади, подберем временные здания в талице 17» [5]. 

 

Таблица 17 – Ведомость временных зданий 

 

 

«Наименование зданий и сооружений 

Общая 

площадь 

требуемая (м2) 

Фактическая 

площадь (м2) 

Контора прораба и служащих 24 24.3 

Гардеробная с помещениями для обогрева,  в 

том числе: 
48 48.6 

Помещение для обогрева рабочих; 4.0 - 

Умывальные на 3 крана 8.0 - 

Помещение сушки одежды 8.0 - 

Биотуалет (3шт.) 4.0 4.3» [5] 
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4.7.2 Расчет площадей складов 

Подъезд строительного транспорта к объекту предусматривается с 

существующей автодороги. На строительной площадке организовать 

временные подъезды для проезда автотранспорта и строительной техники. 

 Временная автодорога предусмотрена шириной 6 метров с покрытием 

из сборных ж/б плит. 

 Схема движения круговая, вокруг здания. Скорость движения 

автотранспорта внутри стройплощадки- не более 5 км/ч. Со стороны въездов 

устанавливаются информационные щиты с указанием адреса и наименования 

объекта; наименования и адреса застройщика, заказчика, проектной 

организации, также должен быть указан руководитель строительства и 

производитель работ, дата начала и окончания строительства, графическое 

изображение объекта. 

«Запасное количество ресурсов из (9). 

21 kkn
T

Q
Q

общ

зап  , (9) 

где общQ  – общее количество ресурсов; 

Т  – расчетный период; 

n  – запас по норме; 

2k  – коэффициент неравномерности расхода ресурсов, 3,12 k » [5] 

 

Ведомость потребности в складах смотри таблицу 18. 
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Таблица 18 – Ведомость потребности в складах  

 

«Материалы, изделия 

конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранения 

Общая Суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норматив 

на 1м2 

Полезная 

Fпол, м2 

Общая 

Fобщ, м2 

Открытые склады 

Опалубка 

металлическая 
30,0 4723,1 157,4 5,00 78,2 10.00 78,7 92,6 штабель 

Арматура 30,0 68,8 2,29 5,00 11,5 1.00 11,5 13,5 навалом 

Газобетонный блок 

200х200х600, тыс. шт. 
11,00 46.50 4,23 5,00 21,2 0.40 52,9 62,2 

в пакетах на 

поддонах 

Закрытые склады 

Оконные и дверные 

блоки, м2 
10,00 551,0 55,1 2.00 110,2 20,00 5,56 6,7 

штабель в 

вертикально

м положении 

Цемент, т 11,00 17,0 1.55 3.00 6.63 1,30 5,10 6.12 штабель 

Утеплитель плитный, 

м2 
10,00 677,2 67,7 1.00 67,7 4,00 16,9 19,9 штабель 

Изоляционный 

материал 
10,00 1480,0 148,0 1.00 148,8 4,00 37,2 43,8 штабель» [5] 
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения  

«Общий расход воды 

 

пожхозпробщ QQQQ                                                 (10) 

прQ  – расход воды на производственные нужды 

хозQ  – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

пожQ  – расход воды на противопожарные нужды». [5] 

  

«Расход воды на производственные нужды: 

 





36008

2.1
1kqV

Q
срсм

пр               (11) 

смV  - сменный объем работы в натуральном измерении 

2.1  - коэффициент на неучтенные расходы 

8 – количество часов в смену» [5] 

Водопотребление в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Водопотребление 

 

«Наименование потребителей Ед. 

изм. 

Кол-во 

в смену 

Удельн. 

расх. 

К-т 

неравн. 

Расход 

воды, л/с 

Автомашина шт 10 300 1,6 0,20 

Штукатурные работы м² 57,9 8 1,6 0,03 

Малярные работы м² 236,6 1 1,6 0,02» [5] 

  

«Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 


















 32

21max

83600
kq

kqN
Qхоз       (12) 

maxN – наибольшее количество работающих в смену, 70max N  

1q  – норма потребления воды на 1 чел. в смену, лq 151   
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2q  – норма потребления воды на прием одного душа, лq 302   

4.03 k  

2k  - коэффициент неравномерности, 25.12 k » [5] 

 

𝑄хоз = 70/3600 ⋅ (15 ⋅ 1.25/8 + 30 ⋅ 0.4) = 0.28л/с 

 

Расход воды на противопожарные нужды слQпож /10  

 Общий расход воды: 

 

𝑄общ = 0.26 + 0.28 + 0.1 = 0.64л/с 

 

 Диаметр труб: 

V

Q
D

общ








10004
            (13) 

 

ммD 92
5.1142.3

1000104





  

 

 Диаметр трубопровода принимаем 100 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Расчет по установленной мощности  

 



























     OHOBc

Tccc
p PPk

PkPk
aP 3

21

coscos 
                    (14) 

 

где 𝑎 – коэффициент, учитывающий потери в сети, 05.1a  

ccc kkk 321 ,,  – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей; 

OHP  – то же, наружного освещения» [5] 

 

Потребители электроэнергии в таблице 20. 
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Таблица 20 – Потребители электроэнергии 

 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Уд. 

мощн. 

Коэф. 

спроса 

Коэф. 

мощн. 

Устан. 

мощн. 

«Силовая электроэнергия:             

Силовое оборудование шт 1 50 0,7 0,5 35 

Сварочный трансформатор шт 2 300 0,35 0,6 126 

Итого           161 

Внутреннее освещение:             

Адм. и быт. помещения м² 72,9 0,015 0,8 1 0,87 

Душевые и туалеты м² 4,3 0,003 0,8 1 0,10 

Итого           4,17 

Наружное освещение:             

Территория строительства 100м² 69 0,015 1 1 1,035 

Итого           1,035 

Всего           163» [5] 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-180/10/6/0,4 

мощностью 180 кВт. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

В состав работ подготовительного периода входят: 

 построение разбивочной основы и вынос в натуру основных 

разбивочных осей проектируемых сооружений; 

 доставка на стройплощадку строительной техники, материалов и 

строительного оборудования; 

 обеспечение строительства временными административно-

бытовыми помещениями, площадками хранения оборудования, изделий, 

материалов; 

 обеспечение строительства электроэнергией, средствами связи, 

водой, средствами ограждения опасных зон; 

 разработка проектов производства работ и согласование их с 

Заказчиком; 
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 опережающее строительство проектного ограждения территории 

объекта и КПП; 

 демонтаж существующего временного проезда с цементным 

покрытием; 

 устройство временных проездов по трассам проектных проездов в 

соответствии с их конструкцией (раздел ПЗУ), но без устройства дорожных 

одежд. Покрытие дорожных одежд выполняется по окончанию строительства 

одновременно с благоустройством территории (восьмой квартал 

строительства); 

 первоначальная планировка территории, срезка плодородного 

растительного слоя в соответствии с разделом ПЗУ; 

 устройство временных отвалов грунта. 

Обеспечение строительства водой для бытовых и технических нужд до 

ввода в строй проектируемых сетей водоснабжения предусмотрено 

автоцистернами по договору с Водоканалом.  

Запас воды для пожаротушения должен храниться на объекте 

строительства в инвентарных ёмкостях объёмом до 20 м3 в количестве 3 шт.  

Канализование хозяйственно-бытовых стоков до ввода в строй 

проектируемой системы канализации предусмотрено путем их сбора в 

пластиковые емкости и утилизации по договору с местной лицензированной 

организацией. 

Обеспечение строительства временными административно-бытовыми 

помещениями предусмотрено осуществить с использованием блок-

контейнерных типовых зданий раз-личного функционального назначения. 

Питание работающих организуется путем доставки автотранспортом 

горячей пищи из лицензированных предприятий общественного питания на 

договорных условиях. Организация питания предусмотрена в инвентарных 

зданиях соответствующего функционального назначения посменно.  

Временная площадка стоянки строительной техники оборудуется 

нефтеловушкой. 
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Кроме того, по границам опасных зон работы строительных машин и 

механизмов устанавливаются сигнальные знаки, запрещающие нахождение 

посторонних лиц в зоне выполнения строительно-монтажных работ. 

На период строительства участки производства работ планируется 

освещать прожекторами, установленными на временных прожекторных 

мачтах, высотой до 6 м, а также светильниками и лампами для освещения 

затемненных участков мест производства работ. 

При выполнении планировочных работ предусматривается срезка 

грунта до планировочной отметки и отсыпка грунта. При этом отсыпка 

выполняется местным непучинистым грунтом и привозным дренирующим 

грунтом, выполняется послойно с уплотнением до Купл. = 0,95. После 

выполнения планировочных работ необходимо выполнить контроль физико-

механических характеристик насыпного грунта лабораторными методами. 

Разработка грунта для устройства выемок грунта предусмотрена с 

использованием экскаваторов. Перемещение грунта – бульдозерами типа и 

автосамосвалами. Послойное уплотнение грунта насыпи – пневмокатками. 

Разработка траншей для последующей укладки инженерных сетей 

предусмотрена с использованием экскаваторов с объемом ковша 0,25 – 0,5 м³. 

Для сбора воды в котлованах устроить приямки размером ~ 1,0х1,0х0,5 м с 

установкой дренажных насосов. 

Срезка растительного слоя грунта производится на глубине 0.15м, 

общий объем срезаемого грунта составляет: 452м3. Для производства работ по 

срезке растительного слоя и планировке рекомендуется принять бульдозер Д -

271 на базовой машине Т – 100. 

Срезанный почвенно-растительный слой отвозится и складируется  в 

специально отведенном месте согласно ГОСТ 17.5.3.05-84. 

Разработка грунта котлована производится до абсолютной отметки на 

местности равной 204.4м. Объем грунта, подлежащего выемки  составляет 

6200м3. Для производства работ по выемке грунта второй группы  
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рекомендовано применить экскаватор оборудованный обратной лопатой 

ТВЭКС. ЕК-12: 12,5 с емкостью ковша – 0.65 м3. 

Для отвоза грунта к месту складирования, исходя из емкости ковша 

экскаватора и дальности перевозки 3км, рекомендовано принять три 

автомобиля КАМАЗ 55111-018 грузоподъемностью 13 тонн. 

Для устройства монолитных ростверков бетонная смесь доставляется на 

строительную площадку автобетоносмесителями 58149Z (ABS-9A) (шасси 

КАМАЗ-6520 6х4) объемом барабана 9м3. Бетонирование производится по 

схеме кран бадья, для бетонирования применена бадья емкостью 1.5м3, массой 

в наполненном состоянии 4.3т. 

Продолжительность возведения здания, в основном, зависит от набора 

бетоном распалубочной прочности. Поэтому эффективность строительства 

может быть повышена за счет применения следующих способов ускорения 

набора бетоном требуемой прочности: 

 термообработка бетона; 

 введение в бетонную смесь добавок ускорителей твердения; 

 пропитка пористых заполнителей растворами добавок- 

ускорителей твердения. 

Опалубка колонн устанавливается в два этапа: сначала монтируется 

опалубка одной стороны стены на всю высоту этажа, после установки 

арматуры монтируется опалубка второй стороны. 

Для опалубки перекрытий используется инвентарная опалубка  марки 

«Дока» или иная опалубка, имеющаяся у подрядчика. Шаг стоек принимается 

согласно ППР. 

Перекрытия и монтажные проемы ограждаются инвентарным 

ограждением. Лестничные марши и площадки выполняются  после   набора  

бетоном 70% прочности. 

Наиболее тяжелые монтажные элементы: 

 лестничный  марш – 1,5 т;    

 бадья с бетоном, объемом 1,0 м3 – 3,0 т;        
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 труба 630×12, длиной 15 м – 2,74 т. 

Прокладка инженерных коммуникаций производится 

специализированными подрядными организациями с применением поточного 

метода и средств комплексной механизации. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

В кабине машиниста должна быть установлена надежная радио и 

телефонная    связь с рабочими, работающими на бетонировании. 

Опасная зона при работе автобетононасоса равна 5м от места 

бетонирования. 

Для спуска в котлован рабочих предусмотреть приставные лестницы. 

Во избежание распространения опасной зоны за пределы ограждения 

стройплощадки ограничить движение каретки стрелы крана. 

К демонтажу и разборке допускаются лица, обученные безопасным 

методам работы, прошедшие инструктаж на рабочем месте и обеспеченные 

индивидуальными средствами защиты, касками, спецодеждой, инвентарем и 

инструментом. 

Мусор должен вывозиться ежедневно. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям санитарных норм. 

Работы выполняются в одну смену с 8.00 до 17,00час. 

Для работающих на стройплощадке устанавливается обеденный 

перерыв: в первую смену с 12 до 12,45 час и с 12,45 до 13,30. 

Опасную зону вокруг здания (потенциально-действующих 

производственных факторов) обозначить сигнальным ограждением в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. 

На весь период строительства площадку оградить металлическим 

забором высотой 2,0м согласно требований ГОСТ Р 58967-2020. Вдоль 
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временного ограждения предусмотреть устройство галереи для прохода 

пешеходов. 

Запрещается установка строительных и транспортных машин и 

различного оборудования в пределах призмы обрушения грунта выемки 

(величина указывается в ПНР). 

Монтажные приспособления и монтажные подмости должны регулярно 

проверяться руководителем работ. 

Работа с приставных лестниц с площадкой допускается после проверки 

надежности установки, а также их дополнительного крепления. 

Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, 

касками и другими индивидуальными средствами защиты. 

Для предупреждения  возникновения пожара на стройплощадке при 

разработке ППР необходимо предусмотреть: 

 запрещение разведения костров на стройплощадке; оборудовать 

специальные места для курения; 

 мероприятия по устранению причин образования искр при работе 

двигателей внутреннего сгорания и электроустановок; 

 своевременный вывоз строительного мусора с территории 

стройплощадки. 

Система пожарной сигнализации и оповещения обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

 своевременность обнаружения возникновения пожара; 

 определение зоны пожара; 

 назначение уровней предварительного срабатывания 

(предтревоги) для обнаружения возгорания на ранней стадии; 

 контроль неисправностей цепей на обрыв и короткое замыкание с 

привязкой; 

 выдача сигналов пожарной тревоги в инженерные системы здания 

(вентиляцию, систему управления противопожарным водопроводом); 
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 выдачу звукового сигнала пожар во все зоны защищаемого 

объекта; 

 отображение информации о состоянии системы пожарной 

сигнализации. 

Возможность передачи сигналов «пожар/неисправность» во внешние 

мониторинговые службы города. 

Линейные, инженерно-технические работники, ответственные за 

пожарную безопасность объектов обязаны: 

 обеспечить исправное содержание и постоянную готовность 

средств пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилами применения 

указанных средств; 

 ежедневно по окончании работы проверять противопожарное 

состояние подведомственного объекта, отключения электросетей и 

оборудования, сдать объект под охрану (при ее наличии). 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

выполнение следующих основных природоохранительных мероприятий: 

 компрессора оборудовать звукоизолирующими кожухами; 

 исключить форсированную работу строительной техники; 

 применять электроинструмент мощностью не более 80 дБ. 

 исключить подачу звуковых сигналов автотранспортом; 

 ограничить время работы с шумными механизмами с 9 до 17 часов; 

Строительные отходы вывозятся   лицензированной  организацией  на 

полигон твёрдых отходов. 

Для сбора бытовых отходов предусмотреть специальные контейнеры 

для мусора объемом не более 1,5 м3 каждый. 

Вывоз и утилизацию строительного мусора выполнять в соответствии с 

требованиями, утвержденными местными органами самоуправления и 

другими нормативными правовыми документами. 

Вывоз строительного мусора должен производиться специально 

оборудованными автосамосвалами. 
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В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного 

стока от санитарного состояния водосборных площадей и воздушного 

бассейна необходимо предусматривать организационно-технические 

мероприятия по сокращению количества выносимых примесей: 

 организацию регулярной уборки территорий; 

 проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

 ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв 

грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия; 

 повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 

 организацию уборки и утилизации снега с автомагистралей, 

стоянок автомобильного транспорта. 

Использованные люминисцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и 

оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. Заполненные 

емкости хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся 

специализированными предприятиями на договорных условиях. 

Требования к сбору: 

В многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты 

располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. 

Заполненные многора-овые емкости или одноразовые пакеты доставляются к 

местам установки (меж)корпусных контейнеров, предназначенных для сбора 

отходов данного класса, и пе-регружаются в них. Многоразовая тара после 

опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Крупногабаритные отходы 

собираются в специальные бункеры. Поверхности и агрегаты этих отходов, 

имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, под-

вергаются дезинфекции. 

Класс Б опасные (рискованные отходы)- потенциально инфицированные 

отхо-ды. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе 

кровью, выделе-ния пациентов. 

Требования к сбору: 
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В медицинском кабинете устанавливается контейнер с крышкой для 

данного вида отходов. Подлежащие предварительной дезинфекции опасные 

отходы дезинфицируются согласно требований. Далее отходы после 

заполнения пакета на ¾ герметизируются пу-тем удаления воздуха из пакетов 

и на тележках транспортируются во 2 корпус в дезинфекционно-сушильный 

цех (грязная зона) для утилизации на утилизаторе медицинских отходов 

STERIFLASH (Стерифлэш), который измельчает отходы, стерилизует их и 

выдает в виде гранул, которые можно сразу вывозить на полигоны ТБО 

(твердых бытовых отходов) 

Порядок проведения работ, размещения материалов, движения техники 

и транспорта определены планом подготовки площадки строительства. 

Заправка и обслуживание грузовых автомобилей, автобетоносмесителя 

производится на базе строительной организации. 

Бульдозер, экскаватор, кран автомобильный, сваебойный агрегат, 

ямобур, компрессорная установка, гусеничный кран заправляются от 

передвижной топливозаправочной цистерны, на площадке, исключающей 

возможное проникновение топлива в грунт. 

Для нужд строителей предусматривается установка бытовок. 

Для сбора мусора (ТБО) устанавливается контейнер. 

При ведении строительных работ плодородный почвенный слой 

подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для 

благоустройства территории. 

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности 

и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарников. 

Воздействие на прилегающую территорию не будет выходить за 

пределы ограждения, устанавливаемого на период строительства. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматривается: 
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 строгий контроль за состоянием техники. к работе допускается только 

техника проверенная на отсутствие утечек и подтеков масла и 

топлива; 

 запрещается мойка техники и строительного оборудования со 

сбросом на рельеф; 

 производится своевременный сбор и вывоз отходов образующихся 

при производстве работ; 

 движение механизмов и автотранспорта производится по строго 

установленным маршрутам. 

Воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду 

определяется зоной влияния, ограниченной отводом участка под 

строительство. 

Временное водоснабжение от существующих сетей водопровода. Вода 

используется для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Для 

противопожарных целей используется существующий гидрант на сети 

водоснабжения. 

Промывка и дезинфекция трубопровода хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должна производиться строительно-монтажной организацией, 

выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и 

сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной 

организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-

эпидемиологической службы. 

Промывку и дезинфекцию законченного строительством трубопровода 

хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляют водой питьевого 

качества, подаваемой, как правило, из сетей действующих водопроводов. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства ПОС 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 соответствие строительной техники санитарным и 

экологическим требованиям по выбросам отработавших газов; 
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 применение электроэнергии для технологических нужд 

строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении 

органических вяжущих, изоляционных материалов; 

 применение герметических емкостей для перевозки растворов, 

бетонов, устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящихся материалов, применение контейнеров, специальных 

транспортных средств; соблюдение технологий и обеспечение качества 

выполняемых работ, исключающих переделки; 

 все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, 

перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) перед выездом с 

территории стройплощадки оснащаются брезентовым тентом, а также 

проходят мойку колес в специально отведенном месте. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости строительства 

 

Район строительства – пос. Озерный Смоленской области. 

Здание дома культуры сложное в плане. Размеры в осях 33×29,45 м.  

Наивысшая отметка проектируемого здания +14,100 м.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

«Для определения стоимости строительства здания дома культуры с 

универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями 

для работы с детьми, благоустройства и озеленения территории 

проектируемого объекта в Смоленской области были использованы 

Укрупненные нормативы цены строительства, используемые в сметных 

расчетах:  

 НЦС 81-02-02-2024 Сборник N02. Административные здания; 

 НЦС 81-02-16-2024 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

 НЦС 81-02-17-2024 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства здания дома культуры с 

универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями 

для работы с детьми с детьми в сборнике НЦС 81-02-02-2024 выбираем 

таблицу 03-01-001 и методом интерполяции определяем стоимость 1 м2 общей 

площади здания – 72,46 тыс. руб.» [10]  

Общая площадь F = 1914,0 м2. 

Расчет стоимости объекта строительства: 

 

С = 72,46 × 1914,0 × 0,81 × 1,00 =  112337,64 тыс. руб. (без НДС) 
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«где 0,96 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Смоленской области. 

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен в 

ценах по состоянию на 01.09.2024 г. и представлен в таблице В.1 приложения 

В.  

 Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства  и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах В.2. и В.3 приложения 

В» [10]. 

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 

«Категория сложности – II. 

Норматив стоимости проектных работ к расчетной стоимости 

строительства в процентах согласно категории сложности объекта  

– для п. 11 при S = 100,0 млн. руб. α – 7,72 

– для п. 12 при S = 160,0 млн. руб. α – 7,45. 

Расчетная стоимость проектных работ в текущем уровне цен» [10]:  

146595,65×7,53/100 = 11038,65 тыс. руб. 

«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Сметная стоимость строительства  здания дома культуры с 

универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями 

для работы с детьми составляет  139 437,84 тыс. руб., в т ч. НДС – 23239,64 

тыс. руб. 

Стоимость за 1 м2 составляет 72,85 тыс. руб.» [10] 

  



61 

6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

Объект строительства – здание дома культуры с универсальным 

зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с 

детьми. 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Технологический паспорт здания дома культуры с универсальным 

зрительным залом на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с 

детьми представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Технологический паспорт 

 

«Технологически

й процесс 

Технологическа

я операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологически

й процесс, 

операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

Устройство 

перекрытия 

типового этажа 

из монолитного 

железобетона 

Установка 

телескопически

х стоек, укладка 

деревянных 

ригелей, 

укладка 

ламинированно

й фанеры, 

армирование 

плиты 

перекрытия, 

приме и 

укладка смеси 

бетона, уход за 

бетоном, 

демонтаж 

телескопически

х стоек 

Монтажник, 

плотник, 

арматурщик, 

бетонщик, 

сварщик, 

такелажник, 

машинист 

крана 

Автокран, 

телескопически

е стойки, 

двутавровые 

деревянные 

балки, фанера 

ламинированна

я, глубинный 

вибратор, 

виброрейка, 

сварочный 

трансформатор 

ТДМ 380В, 

четырехветвево

й строп, 

двухветвевой 

строп, 

канатный 

кольевой строп 

Смесь 

тяжелого 

бетона В25, 

арматурная 

сталь А500С, 

электроды 

сварочные 

Э42, вода, 

гвозди 

строительны

е, проволока 

горячекат.» 

[1] 
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6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

При производстве работ присутствует риск возникновения вредных 

и/или опасных производственных и технологических факторов. В таблице 22 

представлены факторы на основании ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. 

 

Таблица 22 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Производственно-

технологическая операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и /или вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного и / или 

вредного 

производственного 

фактора» [1] 

2 3 4 

Установка телескопических 

стоек, укладка деревянных 

ригелей, укладка 

ламинированной фанеры, 

армирование плиты 

перекрытия, приме и укладка 

смеси бетона, уход за бетоном, 

демонтаж телескопических 

стоек, деревянных ригелей и 

ламинированной фанеры 

«Действие силы тяжести 

в тех случаях, когда оно 

может вызвать падение 

работающего с высоты 

Работа на высоте 

Неподвижные режущие, 

колющие, обдирающие, 

разрывающие части 

твердых объектов, 

воздействующие на 

работающего при 

соприкосновении с ним 

Телескопические стойки, 

двутавровые деревянные 

балки, фанера 

ламинированная  

Движущиеся (в том 

числе разлетающиеся) 

твердые, жидкие или 

газообразные объекты, 

наносящие удар по телу 

работающего 

Автокран, телескопические 

стойки, двутавровые 

деревянные балки, фанера 

ламинированная, 

глубинный вибратор, 

четырехветвевой строп, 

двухветвевой строп, 

канатный кольевой строп 

 Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

чрезмерно высокой или 

низкой 

температурой 

материальных объектов 

производственной 

среды, могущих вызвать 

ожоги (обморожения) 

тканей организма 

человека 

Сварочный трансформатор 

  



63 

Продолжение таблицы 22 

 

Опасные и вредные производственные 

факторы, связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания, то есть с аномальным 

физическим состоянием воздуха (в том числе 

пониженной или 

повышенной ионизацией) и (или) 

аэрозольным составом воздуха 

Производственная пыль, выхлопы 

машин, пары смазки для опалубки, 

сварочный дым 

Опасные и вредные производственные 

факторы, связанные с механическими 

колебаниями твердых тел 

и их поверхностей 

Глубинный вибратор, виброрейка  

Опасные и вредные производственные 

факторы, связанные с акустическими 

колебаниями в 

производственной среде 

Автокран 

Сварочный трансформатор 

Опасные и вредные производственные 

факторы, связанные с электрическим током, 

вызываемым 

разницей электрических потенциалов, под 

действие которого попадает работающий, 

включая действие 

молнии и высоковольтного разряда в виде 

дуги, а также электрического разряда живых 

организмов» [2] 

Автокран 

Сварочный трансформатор 

 

 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

В таблице 23 представлены технические средства защиты и 

организационно-технические методы с целью частичного ослабления или 

полного устранения факторов, указанных в таблице 22. 
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Таблица 23 – Методы устранения негативного воздействия опасных и вредных 

производственных факторов  

 

«Опасный и / или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические 

методы и технические 

средства защиты, частичного 

снижения, полного устранения 

опасного и / или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника 

1 2 3 

«Действие силы 

тяжести в тех случаях, 

когда оно может 

вызвать падение 

работающего с высоты 

Необходимо предусмотреть 

защитные ограждения 

высотой не менее 1,1 м. 

Необходимо использовать 

инвентарные и подвесные 

леса, подмости, средства 

подманивания, подъемники, 

люльки. Использования 

страховочных поясов. 

Головной убор, каска, 

подшлемник, костюм 

сигнальный повышенной 

видимости, ботинки с 

металлическими носами и 

противоскользящей 

подошвой, рукавицы, 

марлевые повязки, 

респираторы, маски, 

полумаски, наушники, 

предохранительные пояса» 

[1] 

Неподвижные 

режущие, колющие, 

обдирающие, 

разрывающие части 

твердых объектов, 

воздействующие на 

работающего при 

соприкосновении с ним 

Использование средств 

индивидуальной защиты 

Движущиеся (в том 

числе разлетающиеся) 

твердые, жидкие или 

газообразные объекты, 

наносящие удар по телу 

работающего 

Запрещается оставлять 

работающие механизмы без 

присмотра. Запрещается 

касаться движущихся частей 

механизмов и перемещаемых 

грузов. При попадании 

посторонних предметов в 

движущиеся механизмы 

запрещается извлекать их до 

полного отключения 

механизма. Использования 

костюмов с повышенной 

видимостью. 
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Продолжение таблицы 23 

 

«Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с чрезмерно 

высокой или низкой 

температурой материальных 

объектов производственной 

среды, могущих вызвать 

ожоги (обморожения) 

тканей организма человека 

Использование защитной одежды и рукавиц. 

Обеспечение защиты рабочих от брызг металла, 

падения огарков. Использование сумок для сбора 

огарков. При производстве работ на открытом воздухе 

необходимо использовать навес из негорючих 

материалов для исключения попадания осадков. 

Подключение и наращивание кабелей выполняется 

строго с использованием обрисованных наконечников. 

При перемещении кабельных проводов применяются 

меры их защиты от попадания брызг металла и 

исключения соприкосновения с водой и маслом. 

 

Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания, то 

есть с аномальным 

физическим состоянием 

воздуха (в том числе 

пониженной или 

повышенной ионизацией) и 

(или) аэрозольным составом 

воздуха 

Использование изделий индивидуальной защиты 

дыхательных путей: марлевые повязки, респираторы, 

маски, полумаски. Применение пылегазоприемников. 

 

Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с механическими 

колебаниями твердых тел 

и их поверхностей 

Соблюдение требований ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. 

Вибрационная безопасность. Общие требования». 

 

Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с акустическими 

колебаниями в 

производственной среде 

Соблюдение требований ГОСТ 12.1.003-2014 Система 

стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности» [1] 

 

«Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с электрическим 

током, вызываемым 

разницей электрических 

потенциалов» [1] 

Соблюдение требований ГОСТ 12.1.019-2017 

«Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты». 

 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности объекта 

 

В таблице 24 представлена идентификация источников возникновения 

классов и опасных факторов пожара. 
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Таблица 24 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок, 

подразделение 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

Здание дома 

культуры с 

универсальным 

зрительным залом 

на 200 мест, 

библиотекой и 

помещениями для 

работы с детьми 

Автокран 

 

Класс 

В 

Пламя и искры, 

высокая 

температура 

окружающей 

среды, тепловой 

поток, дым, 

скорость 

распространения 

огня, токсичные 

вещества, 

вредные 

продукты 

горения 

Осколочные 

фрагменты, 

взрыв, 

поражение 

током, 

электрическое 

напряжение, 

психологический 

фактор» [1]  

Двутавровые 

деревянные балки, 

фанера 

ламинированная  

 

Класс 

А 

Глубинный 

вибратор, 

виброрейка, 

сварочный 

трансформатор  

Класс 

Е 

 

Для предупреждения  возникновения пожара на стройплощадке при 

разработке ППР необходимо предусмотреть: 

 мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих 

материалов; 

 своевременное удаление в безопасные места или уничтожение 

отходов горючих материалов; 

 запрещение разведения костров на стройплощадке; оборудовать 

специальные места для курения; 

 мероприятия по устранению причин образования искр при работе 

двигателей внутреннего сгорания и электроустановок; 

 своевременный вывоз строительного мусора с территории 

стройплощадки. 

Система пожарной сигнализации и оповещения обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

 своевременность обнаружения возникновения пожара; 

 определение зоны пожара; 
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 назначение уровней предварительного срабатывания 

(предтревоги) для обнаружения возгорания на ранней стадии; 

 контроль неисправностей цепей на обрыв и короткое замыкание с 

привязкой; 

 выдача сигналов пожарной тревоги в инженерные системы здания 

(вентиляцию, систему управления противопожарным водопроводом); 

 выдачу звукового сигнала пожар во все зоны защищаемого 

объекта; 

 отображение информации о состоянии системы пожарной 

сигнализации. 

Возможность передачи сигналов «пожар/неисправность» во внешние 

мониторинговые службы города. 

Линейные, инженерно-технические работники, ответственные за 

пожарную безопасность объектов обязаны: 

 обеспечить исправное содержание и постоянную готовность 

средств пожаротушения, обучить рабочих и служащих правилами применения 

указанных средств; 

 ежедневно по окончании работы проверять противопожарное 

состояние подведомственного объекта, отключения электросетей и 

оборудования, сдать объект под охрану (при ее наличии). 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности  

 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

выполнение следующих основных природоохранительных мероприятий: 

 компрессора оборудовать звукоизолирующими кожухами; 

 исключить форсированную работу строительной техники; 

 применять электроинструмент мощностью не более 80 дБ. 

 исключить подачу звуковых сигналов автотранспортом; 

 ограничить время работы с шумными механизмами с 9 до 17 часов; 
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Строительные отходы вывозятся   лицензированной  организацией  на 

полигон твёрдых отходов. 

Для сбора бытовых отходов предусмотреть специальные контейнеры 

для мусора объемом не более 1,5 м3 каждый. 

Вывоз и утилизацию строительного мусора выполнять в соответствии с 

требованиями, утвержденными местными органами самоуправления и 

другими нормативными правовыми документами. 

Вывоз строительного мусора должен производиться специально 

оборудованными автосамосвалами. 

В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного 

стока от санитарного состояния водосборных площадей и воздушного 

бассейна необходимо предусматривать организационно-технические 

мероприятия по сокращению количества выносимых примесей: 

 организацию регулярной уборки территорий; 

 проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

 ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв 

грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия; 

 повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 

 организацию уборки и утилизации снега с автомагистралей, 

стоянок автомобильного транспорта. 

Использованные люминисцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и 

оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. Заполненные 

емкости хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся 

специализированными предприятиями на договорных условиях. 

Требования к сбору: 

В многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты 

располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. 

Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к 

местам установки (меж)корпусных контейнеров, предназначенных для сбора 

отходов данного класса, и перегружаются в них. Многоразовая тара после 
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опорожнения подлежит мытью и дезинфекции. Крупногабаритные отходы 

собираются в специальные бункеры. Поверхности и агрегаты этих отходов, 

имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, под-

вергаются дезинфекции. 

Класс Б опасные (рискованные отходы) потенциально инфицированные 

отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе 

кровью, выделения пациентов. 

Требования к сбору: 

В медицинском кабинете устанавливается контейнер с крышкой для 

данного вида отходов. Подлежащие предварительной дезинфекции опасные 

отходы дезинфицируются согласно требований. Далее отходы после 

заполнения пакета на ¾ герметизируются пу-тем удаления воздуха из пакетов. 

Порядок проведения работ, размещения материалов, движения техники 

и транспорта определены планом подготовки площадки строительства. 

Заправка и обслуживание грузовых автомобилей, автобетоносмесителя 

производится на базе строительной организации. 

Бульдозер, экскаватор, кран автомобильный, сваебойный агрегат, 

ямобур, компрессорная установка, гусеничный кран заправляются от 

передвижной топливозаправочной цистерны, на площадке, исключающей 

возможное проникновение топлива в грунт. 

Для нужд строителей предусматривается установка бытовок. 

Для сбора мусора (ТБО) устанавливается контейнер. 

При ведении строительных работ плодородный почвенный слой 

подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для 

благоустройства территории. 

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности 

и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарников. 
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Воздействие на прилегающую территорию не будет выходить за 

пределы ограждения, устанавливаемого на период строительства. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматривается: 

 строгий контроль за состоянием техники. К работе допускается только 

техника проверенная на отсутствие утечек и подтеков масла и 

топлива. 

 запрещается мойка техники и строительного оборудования со 

сбросом на рельеф. 

 производится своевременный сбор и вывоз отходов образующихся 

при производстве работ. 

 движение механизмов и автотранспорта производится по строго 

установленным маршрутам. 

Воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду 

определяется зоной влияния, ограниченной отводом участка под 

строительство. 

Временное водоснабжение от существующих сетей водопровода. Вода 

используется для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Для 

противопожарных целей используется существующий гидрант на сети 

водоснабжения. 

Промывка и дезинфекция трубопровода хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должна производиться строительно-монтажной организацией, 

выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и 

сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной 

организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-

эпидемиологической службы. 

Промывку и дезинфекцию законченного строительством трубопровода 

хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляют водой питьевого 

качества, подаваемой, как правило, из сетей действующих водопроводов. 
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Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства ПОС 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 соответствие строительной техники санитарным и 

экологическим требованиям по выбросам отработавших газов; 

 применение электроэнергии для технологических нужд 

строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении 

органических вяжущих, изоляционных материалов; 

 применение герметических емкостей для перевозки растворов, 

бетонов, устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящихся материалов, применение контейнеров, специальных 

транспортных средств; соблюдение технологий и обеспечение качества 

выполняемых работ, исключающих переделки. 

 

Выводы по разделу 

«Раздел разработан по технологическому процессу «устройство 

монолитного перекрытия типового этажа» при строительстве здания дома 

культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой и 

помещениями для работы с детьми. 

Для данного процесса представлена производственно-технологическая 

характеристика, отражающая технологические операции, профессиональный 

состав работников, перечень используемого оборудования и техники, и 

используемые материалы» [1].  
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Заключение 
 

Цель работы достигнута – выполнена разработка проектных решений по 

строительству дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, 

библиотекой и помещениями для работы с детьми. 

«В первом разделе были рассмотрены решения по планировке 

земельного участка, а также объемно-планировочные и конструктивные 

решения для здания. Также были представлены решения для инженерных 

систем и произведен теплотехнический расчет для наружной стены и 

перекрытия. 

Во втором разделе выполнен расчет конструкций, устойчивость 

конструкции обеспечена. 

В третьем разлеле разработана технологическая карта. В данной 

технологической карте приведены инструкции по организации и технологии 

производства строительно-монтажных работ по устройству конструкций 

здания. 

Определен состав производственных операций, требования к контролю 

качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, 

производственные и материальные ресурсы, меры промышленной 

безопасности и охраны труда. 

В четвертом разделе выполнен расчет объемов работ при возведении 

здания, выбор рабочих механизмов, подсчет трудозатрат.  

По результатам данных вычислений спроектирован календарный план и 

строительный генеральный план» [1, 9, 14]. 

В пятом разделе выполнен расчет сметной стоимости строительства 

здания. Сметная документация составлена в ценах на 3 квартал 2024 года. 

В шестом разделе оценены возможные риски при работе и разработали 

меры по их минимизации. Технологический процесс монтажа конструкций 

пригоден по требованиям экологической, пожарной безопасности и охране 

труда. 

  



73 

Список используемой литературы и используемых источников 

 

1. Горина Л.Н., Фесина М.И. Раздел выпускной квалификационной 

работ «Безопасность и экологичность технического объекта». Уч.-

методическое пособие. - Тольятти: изд-во ТГУ, 2022. – 51 с. 

URL:https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/8767/1/Gorina%20Fesina%201- 

67-17_EUMI_Z.pdf. 

2. ГОСТ 475-2016. Блоки дверные деревянные и комбинированные. 

Общие технические условия : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 22 ноября 2016 г. № 1734-ст : дата введения 01.07.2017. – 

Москва : Стандартинформ, 2017. – 19 с. – Текст : непосредственный. 

3. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация (с поправками) 

условия : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 

июля 2020 г. № 384-ст : дата введения 01.01.2021. – Москва : Стандартинформ, 

2021. – 42 с. – Текст : непосредственный. 

4. ГОСТ 30970-2014. Блоки дверные из поливинилхлоридных 

профилей. Общие технические условия : издание официальное : утвержден и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2036-ст : дата введения 

01.07.2015. – Москва : Стандартинформ, 2014. – 36 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Маслова Н.В. Организация строительного производства 

[Электронный ресурс]: электрон.учеб.– метод.пособие / Н.В. Маслова, Л.Б. 

Кивилевич; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. «Промышленное и 

гражданское строительство». – Тольятти: ТГУ, 2022. – 147 с.: ил. – Библиогр.: 

с. 104-106. – Прил.: с.115-147. – Глоссарий: с. 107-114. - ISBN 978-5-8259-0890- 

8.: 1.00. 



74 

6. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и 

сетевое планирование [Электронный ресурс]: учеб.пособие / А. Ю. Михайлов. 

– Москва: Инфра-Инженерия, 2020. - 296 с. ил. – ISBN 978-5-9729-0134-0. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51728.html. 

7. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / А. Ю. Михайлов. –Москва : Инфра- 

Инженерия, 2021. – 172 с. : ил. – ISBN 978-5-9729-0113-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51729.html. 

8. Плешивцев А.А. Технология возведения зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Плешивцев. - Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. - 443 с. : ил. – ISBN 978-5-4497-0281-4. – Режим доступа: 
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Приложение А 

Дополнения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Размер 

проема 

Кол. 

шт. 

Масса 

кг 

Приме-

чание 

Тип 

перемычки 

Двери внутренние 

1 Дверь внутренняя, 

глухая 

ГОСТ 6629-88 

ДВГ 21-19П 2100X1910 4   ПР-7 

2 ДВГ 21-15П 2100X1510 8   ПР-2 
ПР-5 

3 

Защищенная от 

взлома,однопольная 

ГОСТ Р 51224-98 

ДВП 2100-810 2100X810 1 

  

ПР-4 

4 

Поливинилхлоридна

я, однопольная по 

ГОСТ 30970-2002 

ДПВ Г Б Пр 2100-1350 2100X1350 2    

5 ДПВ Г Б Л 2100-1010 2100X1010 9   ПР-3 

ПР-6 
6 ДПВ Г Б Пр 2100-1010 2100X1010 3   ПР-3 

7 ДПВ Г Б Л 2100-810 2100X810 13   ПР-4 

8 ДПВ Г Б Пр 2100-810 2100X810 11   ПР-4 

Двери противопожарные 

9 
Металлическая 

однопольная по 

ГОСТ Р 533072009 

ДПМ 01/60(EI60), 21-8 2100X810 3  производс

тво ООО 

"Пожарная 

защита" 

ПР-4 

10 ДПМ 01/60(EI60), 21-10 2100X1010 2  ПР-3 

11 ДПМ 01/60(EI60), 21-

10Л 
2100X1010 4  ПР-3 

Двери наружные 

12 

Металлическая 

однопольная ГОСТ 

31173-2003 

ДГН 21-10 2100X1010 5 

  

ПР-6 

13 

Металлическая 

двупольная ГОСТ 

31173-2003 
ДГН 21-15 2100X1510 5 

  

ПР-5 

14 

Металлическая 

двупольная, 

остекленная ГОСТ 

31173-2003 

ДОН 21-19 2100X1910 4 

  

ПР-7 

Витражи 

В-1 Алюминиевый 

профиль, 

двухкамерный 

стеклопакет 

ГОСТ 21519-2003 

ОАК СПД 9540-2140-82 
В2 

2200X9600 2    

В-2 ОАК СПД 4340-2140-82 
В2 

2200X4400 2  В44-22Н  

В-3 ОАК СПД 1740-5840-82 
В2 

5900X1800 1  В18-59Н  

В-4 ОАК СПД 7540-2140-82 
В2 

2200X7600 2  В76-22Н  
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В-5 ОАК СПД 6240-2140-82 

В2 
2200X6300 2  В63-22Н  

В-6 
ОАК СПД 11300-2540-

82 В2 
2600X11360 1 

 
В113-26Н 

 

В-7 
ОАК СПД 8060-4500-82 
В2 

4560X8120 1 
 

В81-45Н 
 

Окна 

ОК-1 Алюминиевый 

профиль, 

двухкамерный 

стеклопакет 

ГОСТ 21519-2003 

ОАК СПД 1740-2140-82 
В2 

2200X1800 9 
  

ПР-7 

ОК-2 ОАК СПД 1740-4140-82 

В2 
4200X1800 3 

  
ПР-7 

ОК-3 
ОАК СПД 1440-2140-82 

В2 
2200X1500 2 

  
ПР-5 

ОК-4 
ОАК СПД 1740-4140-82 

В2 
1500X1800 3 

  
ПР-7 

ОК-5 Банковское по ГОСТ 

Р 51112-97 
ОС 9-10Н 1020X910 1 

  
ПР-3 

ОК-6 

Противопожарное по 

ГОСТ Р 53308-2009 ОП-3, Е15 1000X1000 2 

  

ПР-3 

ОК-7 Алюминиевый 

профиль, 

двухкамерный 

стеклопакет 

ОАК СПД 820-940-82 

В2 
1020X910 1   ПР-3 
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Таблица А.2 – Экспликация полов 
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Таблица А.3 – Ведомость перемычек 
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Таблица А.4 – Ведомость отделки помещений 

 

Номера 

помещений 

Потолок Стены или перегородки 

Примечание 

Вид отделки 

Пло-

щадь 

м2 

Вид отделки 
Пло-

щадь м2 

101, 104, 105, 

107, 108, 109, 

112, 116, 117, 

119, 201, 204, 

209, 210, 217, 

218, 219, 220, 

225 

Подвесной потолок 

"Армстронг" со 

стандартным 

заполнением 

748,98 Грунтовка основания 

Штукатурка цементно 

песчаная - 20мм. 

Шпаклевка финишная - 

3мм.  

Окраска 

вододисперсионной 

краской за два раза. 

1962,8  

113, 114, 118, 

120, 121, 123, 

124, 126, 127, 

128, 129, 130, 

202, 203, 207, 

208, 212, 214, 

215, 216, 221 

Грунтовка основания 

Шпаклевка финишная 

- 3мм. Окраска 

вододисперсионной 

краской за два раза. 

267,21 Грунтовка основания 

Штукатурка цементно 

песчаная - 20мм. 

Шпаклевка финишная - 

3мм. Окраска 

вододисперсионной 

краской за два раза. 

1047,2  

106, 115, 

123, 133 

Рейка металлическая 

алюминиевая 

35,6 Грунтовка основания 

Штукатурка цементно 

песчаная - 20мм. 

Шпаклевка финишная - 

3мм. Окраска 

вододисперсионной 

краской за два раза. 

58,6  

110, 111, 122, 

131, 205, 206, 

211, 222, 223, 

224, 226 
Рейка металлическая 

алюминиевая 

57,77 Грунтовка основания 

Штукатурка цементно 

песчаная - 20мм. 

Плитка керамическая 

на клеевом составе с 

затиркой швов -12мм. 

378,4  

125, 132, 213 Грунтовка основания 

Шпаклевка финишная 

- 3мм. Окраска 

вододисперсионной 

краской за два раза. 

33,82 Грунтовка основания 

Штукатурка цементно 

песчаная - 20мм. 

Плитка керамическая 

на клеевом составе с 

затиркой швов -12мм. 

378,4  

102, 103 Акустические 

потолочные панели 

"Экофон" 

215,34 

Акустические 

стеновые панели 

483,2  
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Приложение Б 

Дополнения к разделу организации и планированию строительства 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов работ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Объем Примечание 

1 2 3 4 5 

 1 Земляные работы 

1 

«Срезка 

растительного слоя 

грунта 

1000м2 3,696 

 

Fср.= 3696 м2 

 

2 

Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000м2 3,696 Fпл.= 3696 м2 

3 

Разработка грунта 

экскаватором 0,65 м3 

 

- навымет 

 

- с погрузкой 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

0,166 

 

1296,0 

 

 

Для суглинка при глубине выемки 3,350 м  

α=53º, m=0,75 

Нкот = 4,0 – 0,65 = 3,35 м 

Ан=Аконстр+1,2 = 57,0 + 1,2 = 58,2 м 

Вн=Вконстр+1,2 = 28,8 + 1,2 = 30,0 м 

 

Fн= 846 м2  

Fв = 1048,0 м2 

 

Vкот.= 0,33∙Нкотл(Fв+Fн+√Fв∙√Fн)  

Vкот.= 0,33∙2,7∙(846,0 + 1048,0 + 

√846∙√1048) = 1178,0 м3 

 

Объем конструкций, лежащих в котловане. 

Vконстр=Vбет.подг.+Vфунд.  

Vбет.подг. = 225,4 м3 

Vфунд. = 1353,0 м3 

Разработка грунта в котловане 

экскаватором 

- навымет  

Vобр = (Vo-Vk)·kp = (1296-1178)х1,2 = 

166,0 м3 

- с погрузкой  

Vизб=V0·Кр-Vобр.зас = 1178х1,2 – 166 = 

1296 м3» [5] 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 5 

4 
«Ручная зачистка дна 

котлована 
100м3 0,589 

VР.З.= 0,05 ·Vкот. 

VР.З. = 0,05 ·1178,0 = 58,9 м3 

5 

Уплотнение грунта 

вибрационным 

катком на толщину 

слоя 

δ – 0,2 м. 

1000м2 1,746 
Fупл.=Fн 

Fупл = Fн = 1746,0 м2 

6 
Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 0,166 Vобр= 166 м3 см. п. 3 

 2 Основания и фундаменты 

7 

Устройство бетонной 

подготовки под 

фундамент δ = 100 

мм 

100м3 2,25 

Vбет.подг. = (18,5х15,5 +18,5х15,5 + 

24,5х68,6)х0,1 = 225,4 м3 

 

8 

Устройство 

монолитных 

фундаментов 

м3 262,0 V = 262 м3 

9 
Устройство 

монолитных балок 
100 м3 3,53 

Vбалок = (6,5х10,5 +6,5х10,5 + 

4,5х8,6)х0,4 = 153,0 м3 

10 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 22,54 
Fгор = (18,5х15,5 +18,5х15,5 + 24,5х68,6) = 

2254 м2 

 4 Надземная часть 

11 
Устройство 

монолитных колонн 
100м3 1,123 

Колонны монолитные железобетонные, 

сечением 400х400 мм. Материал колонн – 

тяжелый бетон класса В25. 

Vэт = 0,4×0,4×3,6×46×3 = 112,3 м3 

12 

Устройство 

стропильных ферм 

покрытия  

100м3 1,027 P = 102,7 т 

13 
Кладка наружных 

стен из кирпича 
1 м3 182,0 

F = (66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 

+ 18,0 + 6 + 6 + 24)×3,6 – 136 – 25,7 = 728,2 

м2 

Vобщ = 728,2∙0,25 = 182 м3» [5] 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

  

1 2 3 4 5 

14 
«Кладка наружных 

стен из пеноблоков  
1 м3 571,0 

F = (66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 

+ 18,0 + 6 + 6 + 24)×7,2 – 253,7 – 98,6  = 

1428 м2 

Vобщ = 1428∙0,3 = 571 м3 

15 

Кладка внутренних 

стен из 

керамического 

кирпича  

м3 557,3 

 

Fст = Fпер – Fпр = (244,5х10,7-387,0) = 

2229,2 м2 

V = 2229,2х0,25 = 557,3 м3 

16 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей  

100м3 1,805 

Vлест = nэт∙nлест∙nмаршей∙ 

Sпопереч.сеч.∙b = 6,4 м3 

V = 6,4×2×14,1 = 180,5 м3 

17 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

100м3 0,468 

Vплощадок = nэт∙площадок∙l∙b∙h = 

4∙6∙1,5∙3∙0,28+4∙7∙2,1∙3∙0,28+1,5∙3∙2∙0,28 = 

= 46,8 м3 

18 

Устройство 

перегородок из  

керамического 

кирпича 

100м2 2,26 

V=(0,27+1,01+0,54+0,53+0,98 +0,06+ 

0,25+0,17+0,72+0,55+ 0,63+0,93 

+0,94+0,27+0,37+0,24 +0,18+0,8 

+0,53+0,53+0,8 +0,62 +0,54+0,41+0,87+0,73 

+0,41+0,17+0,07+0,48+0,58+0,15+0,72 

+0,6+0,411+0,15+0,95+0,1+0,49 

+0,69+0,99+0,6+0,22+1,98+0,51 

+0,26+0,34+0,87+0,83-251) ·10,6 = 226,2 м2 

19 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия  

100м3 7,282 

δ = 180 мм  = 0,18 м 

V = 2023×0,18 = 364,1 м3 

Vобщ = 364,1×2 = 728,2 м3 

20 

Устройство 

монолитной плиты 

покрытия 

100 м3 3,641 
δ = 200 мм  = 0,18 м 

V = 2023×0,18 = 364,1 м3 

 5 Кровля 

21 Монтаж балок 100 м2 40,4 Р = 40,4 т  

22 
Устройство 

пароизоляции 
100 м2 10,23 

Слой – нетканае полиэфирное полотно 

"Техноэласт Вент-ЭКВ"– 4 мм 

F = 2023,0 м2» [5] 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

  

1 2 3 4 5 

23 
«Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 10,23 

ISOVER RKL 

F = 2190,0 м2 

24 

Устройство 

разделительного слоя 

- пергамином 

100 м2 10,23 
Пергамин 

F = 2023,0 м2 

25 
Устройство панелей 

кровельных 
100 м2 10,23 

Панели кровельные 

F = 2023,0 м2 

27 

Устройство 

гидроизоляционного 

слоя стыков 

100 м2 10,23 F = 2023,0 м2 

28 
Устройство 

ограждений кровли  
100м 2,47 Lогр = 247 м 

 6 Полы 

29 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 10 мм 1 яруса 

100м2 40,69 Fобщ  = 4069 м2 

30 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики  

100м2 20,23 Σ Fподв = 5361/2,65=2023 м2» [5] 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

  

1 2 3 4 5 

31 
«Устройство пола из 

керамогранита  
100м2 23,28 

«1.04 – 9,08 м2, 1.05 – 10,08 м2, 1.08 – 13,89 

м2, 1.09 – 42,2 м2, 1.10 – 14,17 м2, 1.11 – 

10,29 м2, 1.17 – 18,0 м2, 1.18 – 18,0 м2, 1.19 

– 20,25 м2, 1.20 – 15,6 м2, 1.21 – 24,0 м2, 

1.25 – 17,67 м2, 1.26 – 13,14 м2, 1.27 – 14,22 

м2, 1.32 – 16,55 м2, 1.33 – 28,06 м2, 1.36 – 

19,01 м2, 1.37 – 15,57 м2, 1.38 – 18,41 м2, 

1.39 – 15,90 м2, 1.40 – 15,07 м2, 1.43 – 15,4 

м2, 1.44 – 16,83 м2, 1.45 – 16,5 м2, 1.57 – 

24,31 м2, 1.60 – 22,1 м2, 1.62 – 31,4 м2, 1.63 

– 10,55 м2, 1.67 – 16,83 м2, 1.80 – 15,28 м2, 

1.81 – 10,45 м2, 1.85 – 14,10 м2, 1.86 – 16,02 

м2, 1.87 – 16,02 м2, 1.90 – 16,1 м2, 1.91 – 

15,87 м2 

Fэт = 1442,7 м2 

ΣF = 1442,7х3 = 2328,0 м2 

32 

Устройство 

полимерцементных 

полов  

100м2 13,94 

Из экспликации полов 

F = Fобщ – Fлин – Fплитки = 8092 – 4328,0 

– 2370,0 = 1394 м2 

33 

Устройство 

керамической плитки 

пола  

100м2 2,37 

В вестибюлях. коридорах, санузлах, 

помещениях с повышенной влажностью 

ΣF = 1370,0 м2 

 7 Окна, двери 

34 

Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 3,89 

ОРС 15-15    54 

ОРС 15-12    44 

ОРС 15-21    18 

ОРС 15-9      62 

ОРС 15-18    18 

F = 1,5×1,5×54+1,5×1,2×44+1,5×2,1×18 

+1,5×0,9×62+1,5×1,8×18 = 389,7 м2 

Окна в стенах из кирпича 

Fкирп = 136,0 м2 

Окна в стенах из блоков» [5] 

Fбл = 253,7 м2 
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1 2 3 4 5 

35 «Монтаж витражей 100м2 0,986 Fвитр = 98,6 м2 

36 Монтаж  дверей  100м2 6,64 

ДГ 21-13 54 

ДГ 21-12 10 

ДГ 21-10 40 

ДГ 21-7 90 

ДГ 21-9 37 

ДГ 21-10 9 

ДВГ 21-10 3 

ДВГ 21-15 9 

БРС 22-7.5 5 

F = 2,1*1,3*54+2,1*1,2*10+ 

2,1*1,8*40+2,1*0,7*90+ 

2,1*0,9*37+2,1*1*13+2,1*1,5*9 

+2,2*7,5*5=664 м2 

Наружные двери в стенах из кирпича 

F = 13х0,9х2,2 = 25,7 м2 

Внутренние двери во внутренних стенах 

F = 387,0 м2 

Двери в перегородках 

Fпер = 664 – 387 – 25,7 = 251 м2 

 8 Отделочные работы 

37 

Устройство 

навесного 

вентилируемого 

фасада 

100м2 21,56 
F  = (66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 

+ 18,0 + 6 + 6 + 24 )×10,8 – 389,7 – 98,6 – 

25,7 = 2156 м2 

38 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности 

потолков 

100м2 80,92 

Fподв = 2023 м2 

F1эт = 2023 м2 

F2-3эт = 2023∙2 = 4046 м2 

Fобщ = 8092 м2 

39 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности 

наружных стен 

100м2 21,56 Fнар  = 728,2 + 1428,0 = 2156,2 м2 

40 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен и 

перегородок с двух 

сторон 

100м2 49,11 
Fвнтр  = 2229,2 + 226,2 = 2455,4 м2 
F = 2455,4х2 = 4911 м2» [5] 
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1 2 3 4 5 

41 
«Монтаж подвесных 

потолков  
100м2 52,56 

Из внутренней отделка помещений 

Кабинеты, коридоры, помещение 

дежурного,  сан. узлы, помещение 

уборочного инвентаря 

F = 5078 + 178 = 5256 м2 

42 

Облицовка 

внутренних стен 

керамической 

плиткой 

100м2 5,76 

Стены помещений санитарно – бытового 

назначения 

F стен.плит = Lстен·h плитки 

F стен.плит.= 576,0 м2 

43 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 28,36 

Из внутренней отделка помещений 

 

F = 8092 – 5256 = 2836 м2 

44 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской стен 

100м2 34,2 
Fокр. стен эт. = 740,0 м2 

F;n = 1140×3 = 3420 м2 

45 Оклейка стен обоями 100м2 30,71 
F = Fштук – Fплитки – Fокр = 7067,2 – 576 

– 3420 = 3071,2 м2 

 8 Благоустройство территории 

46 
Посадка деревьев, 

кустов 
шт 15 

Технико-экономические показатели 

СПОЗУ 

47 Засев газона 100м2 2,94 
Технико-экономические показатели 

СПОЗУ 

48 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 2,42 
Технико-экономические показатели 

СПОЗУ» [5] 
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Таблица Б.2 – Потребность в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

№ 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

«Наименование Ед. изм 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

единицы 

Потребнос

ть на вес 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Основания и фундаменты 

1 

Устройство 

бетонной 

подготовки  

1 м2 151,8 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 151,8/1,37 

т 16,7 
Арматура А400, 

А240 
т 1 16,7 

1 м3 225,4 Бетон В25 м3/т 1/2,3 225,4/522,0 

2 

Устройство 

монолитных 

стен 

1 м2 2407 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 2407/21,7 

т 22,1 
Арматура А400, 

А240 
т 1 22,1 

1 м3 353 Бетон В25 м3/т 1/2,3 353/728 

3 

Горизонталь-

ная 

гидроизоляция 

фундамента 

м2 2254 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

м2/т 1/0,001 2254/2,25 

4. Надземная часть 

4 

Устройство 

монолитных 

колонн  

1 м2 236,8 
Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 236,8/2,13 

т 6,7 
Арматура А400, 

А240 
т 1 6,7 

1 м3 112,3 Бетон В25 м3/т 1/2,3 112,3/258,3 

5 

Устройство 

монолитных 

стен 

лестничных 

клеток и 

лифтовых 

узлов 

1 м2 236,8 
Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 236,8/2,13 

т 6,7 
Арматура А400, 

А240 
т 1 6,7 

1 м3 102,7 Бетон В25 м3/т 1/2,3 
102,7/236» 

[5] 
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Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
«Кладка стен 

из кирпича  
м3 739,3 

Кирпич рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 
739,3/1331,

0 

Цементно-

песчаный 

раствор  

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=739,3·0,3 = 

222 м3 

м3/т 1/1,8 222/399,6 

7 

Кладка 

наружных стен 

из блоков 

толщиной 400 

мм 

1 м3 571,0 

Блок кладочный м3/т 1/1,6 182,0/914,0 

Цементно-

песчаный 

раствор  

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=571·0,3 = 

171,3 м3 

м3/т 1/1,8 171,3/308,3 

8 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

1 м2 345,5 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 345,5/3,1 

т 11,6 
Арматура А400, 

А240 
т 1 11,6 

1 м3 180,5 Бетон В25 м3/т 1/2,3 180,5/415,1 

9 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

1 м2 145,5 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 145,5/1,3 

т 7,8 
Арматура А400, 

А240 
т 1 7,8 

1 м3 46,8 Бетон В25 м3/т 1/2,3 46,8/107,6 

10 

Устройство 

перегородок из  

керамического 

кирпича 

100м2 2,26 

Кирпич рядовой 

одинарный, М – 

150 

V = 226·0,1 = 

22,6 м3 

м3/т 1/1,8 22,6/40,7 

Цементно-

песчаный 

раствор  

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=22,6·0,3 = 6,8 

м3 

м3/т 1/1,8 
6,8/12,2» 

[5] 
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Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

«Устройство 

монолитных 

плит 

перекрытия и 

покрытия 

1 м2 2023,0 

Опалубка 

металлическая 

Doka  100 кН/м2 

м2/т 1/0,009 2023/18,2 

т 34,7 Арматура А400 т 1 34,7 

1 м3 1092,3 Бетон В25 м3/т 1/2,3 
1092,3/251

3 

5. Кровля 

12 Монтаж балок 100 м2 10,23 Балеи стальные м3/т 1/2,3 142,0/327,0 

13 
Устройство 

пароизоляции, 

3 мм 

100 м2 10,23 
Техноэласт 

Вент-ЭКВ 
м2/т 1/0,006 1023/0,12 

14 
Устройство 

пенополистиро

ла, 100 мм 

100 м2 10,23 ISOVER RKL м2/т 1/0,0025 1023/5,1 

15 
Устройство 

панелей 

кровельных 

100 м2 10,23 

Гравий 

керамзитовый 

V=2023·0,1 = 

202,3 м3 

м3/т 1/0,25 112,3/50,6 

16 

Устройство 

разделительног

о слоя - 

пергамином 

100 м2 10,23 Пергамин м2/т 1/0,006 1023/0,12 

17 
Устройство 

гидроизоляцио

нного слоя 

100 м2 10,23 
- 

 
м2/т 1/0,006 1023/1,2 

18 
Устройство 

гидроизоляцио

нного слоя 

100 м2 10,23 
- 

 
м2/т 1/0,006 1023/1,2 

19 
Устройство 

ограждений 

кровли  

100м 2,47 Металл м/т 1/0,01 247/2,47 

6. Полы 

20 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ 

– 10 см 1 яруса 

100м2 40,92 

Цементно-

песчанный 

раствор М150 

γ=1600 кг/м3 

V=4092×0,1 = 

409,2 м3 

м3/т 1/1,6 
409,2/976» 

[5] 
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Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 

«Устройство 

гидроизоляции 

пола в два слоя 

из битумной 

мастики  

100м2 20,23 

Мастика 

гидроизоляцион

ная Bitumast 

4,2кг/5 л 

– расход 

1,5кг/м2 

м2/т 1/0,0015 2023/3,03 

22 
Устройство 

пола из 

керамогранита 

100м2 23,28 Керамогранит м2/т 1/0,008 2328/21,6 

23 
Устройство 

полимерцемент

-ных полов  

100м2 13,94 

керамогранитна

я 400×400мм, δ 

– 10мм., масса 

1шт. – 1,3 кг; 

масса 1 м2 – 

14,44 кг 

м3/т 1/2,375 139,4/331,1 

24 
Устройство 

керамической 

плитки пола  

100м2 13,70 

Плитка 

керамогранитна

я 400×400мм, δ 

– 10мм., масса 

1шт. – 1,3 кг; 

масса 1 м2 – 

14,44 кг 

м2/т 1/0,014 1370/17,8 

7. Окна, двери 

25 

Монтаж окон  

из 

поливинилхлор

идных 

профилей с 

двухкамерным

и 

стеклопакетами 

100м2 3,89 

ОРС 15-15    54 

ОРС 15-12    44 

ОРС 15-21    18 

ОРС 15-9      62 

ОРС 15-18    18 

м2/т 1/0,014 389/5,5 

26 
Монтаж 

витражей 
100м2 0,986 Витражи м2/т 1/0,014 

98,6/1,4» 

[5] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

27 
«Монтаж  

дверей  
100м2 6,64 

ДГ 21-13 54 

ДГ 21-12 10 

ДГ 21-10 40 

ДГ 21-7 90 

ДГ 21-9 37 

ДГ 21-10 9 

ДВГ 21-10 3 

ДВГ 21-15 9 

БРС 22-7.5 5 

м2/т 1/0,018 664,0/12,0 

8 Отделочные работы 

28 

Устройство 

навесного 

вентилируемог

о фасада 

100м2 21,56 

Панели 

навесного 

вентфасада 

м2/т 1/0,01 2156/21,56 

29 

Оштукатурива

ние внутренней 

поверхности 

потолков и 

стен 

100м2 151,6 

Раствор 

цементно – 

известковый 

М100 

Толщина 

штукатурки 1,5-

2 см (0,02 м). 

Объем 

15160·0,02= 

303,2 м3 

раствора 

м3/т 1/1,6 303,2/485,1 

30 
Монтаж 

подвесных 

потолков  

100м2 52,56 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

м2/т 1/0,002 5256/10,5 

31 

Облицовка 

внутренних 

стен 

керамической 

плиткой 

100м2 5,76 

Плитка 

керамическая 

200×300×7 мм 

м2/т 1/0,016 576/9,2 

32 

Окраска 

водоэмульсион

-ной краской 

потолков 

100м2 28,36 

Краска для 

потолков Dulux 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 
2836/2,0» 

[5] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

33 

Окраска 

водоэмульсион

-ной краской 

стен 

100м2 34,20 

Краска для стен 

Dulux 1 уп. 10 

кг. 

м2/т 1/0,0007 3420/2,4 

34 
Оклейка стен 

обоями 
100м2 20,15 

Обои 

флизелиновые 
м2/т 1/0,0003 2015/0,6 

35 
Устройство 

асфальтобетон-

ных покрытий 

100м2 2,42 

Асфальтобетон 

2420·0,05 =     

121 м3 

м3/т 1/2,2 121/266,2 
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Таблица Б.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

 

«№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав 

звена, рекомендуемый 

ЕНиР или ГЭСН 

Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 
Чел-дн. Маш-см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Земляные работы 

1 
Срезка растительного слоя 

грунта 
1000м2 01-01-024-02 7,47 0,57 3,696 3,45 0,26 Машинист 5 р. 

2 
Планировка площдки 

бульдозером 
1000м2 01-01-036-03 0,17 0,17 3,696 0,08 0,08 Машинист 5 р. - 

3 
Разработка грунта 

экскаватором 
        

3.1 на вымет 1000м3 01-01-003-07 7,03 15,3 0,166 0,15 0,32 
Разнорабочий 3 р. 

Машинист 5 р. 

3.2 с погрузкой 1000м3 01-01-013-07 23,2 17,4 1,296 3,76 2,82 
Разнорабочий 3 р. 

Машинист 5 р. 

4 
Ручная зачистка дна 

котлована 
100м3 

01-02-057-03 48,0 - 0,589 3,53 - Разнорабочий 2 р.  

5 

Уплотнение грунта 

вибрационным катком на 

толщину слоя δ – 0,3 м. 

1000м2 01-02-001-02 1,38 3,74 1,746 0,30 0,82 Машинист 5 р.» [5] 

  



97 

Продолжение приложения Б 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
«Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 01-03-031-04   - 3,50 0,166 - 0,07 Машинист 5 р. 

2. Основания и фундаменты 

7 
Устройство бетонной 

подготовки  
100м3 06-01-001-01 135 18,12 2,25 37,97 5,10 Бетонщик 4 р. 3 р. 

8 
Устройство монолитных 

фундаментов 
м3 

05-01-001-04 4,35 2,30 962,0 523,1 276,6 
Машинист 5 р. 

Монтажник 5р, 4р 

9 
Устройство монолитных 

балок 
100 м3 06-01-121-03 891,4 128,9 3,53 148,70 12,53 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Машинист 5 р.  

10 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 13-03-001-01 14,86 9,2 22,54 41,87 25,92 
Изолировщик 4 р.  3 р.» 

[5] 
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Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Надземная часть 

«11 
Устройство монолитных 

колонн 
100м3 06-01-120-02 3170,5 620,21 1,123 445,06 87,06 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р. 

12 Устройство ферм 100т 06-01-121-03 891,4 128,9 1,027 114,43 16,55 

Монтажник 4р, 3р 

Машинист 

5 р. 

13 
Кладка наружных стен из 

кирпича 250 мм 
1 м3 08-01-001-04 5,26 0,13 182,0 119,67 2,96 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

14 
Кладка наружных стен из 

блоков толщиной 400 мм 
1 м3 08-01-001-04 5,26 0,13 571,0 375,43 9,28 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

15 
Кладка внутренних стен 

из керамического кирпича  
м3 08-01-001-07 4,78 0,11 557,3 332,99 7,66 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

16 
Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 1,805 544,34 12,77 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р.» [5] 
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Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 
«Устройство монолитных 

лестничных площадок 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 0,468 141,14 3,31 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р. 

18 

Устройство перегородок 

из  керамического 

кирпича 

100м2 08-02-002-01 146,32 2,15 2,26 41,34 0,61 Монтажник 4 р 3 р 

19 
Устройство монолитных 

плит перекрытия 
100м3 06-01-041-01 951,08 29,77 7,282 865,72 27,10 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р.  

20 
Устройство монолитной 

плиты покрытия 
100 м3 06-01-041-01 951,08 29,77 3,641 432,86 13,55 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р.  

4. Кровля 

21 Монтаж балок 100 м2 11-01-011-01 23,33 1,27 20,23 59,00 3,21 
Бетонщики 3 р.  

2 р.» [5] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«22 Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 20,23 17,55 0,53 
Кровельщик 4 р. 

3 р.  

23 
Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 20,23 40,61 0,20 

Теплоизолировщик 

4 р 3 р 

24 

Устройство 

разделительного слоя - 

пергамином 

100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 20,23 17,55 0,53 
Кровельщик 4 р. 

3 р. 

25 
Устройство кровельных 

панелей 
100 м2 11-01-002-03 8,56 1,52 20,23 21,65 3,84 

Кровельщик 4 р. 

3 р. 

26 Гидроизоляция 100 м2 11-01-011-01 23,33 1,27 20,23 59,00 3,21 
Бетонщики 3 р.  

2 р.  

27 

Устройство 

гидроизоляционного слоя 

швов 

100 м2 12-01-002-08 28,73 7,6 20,23 72,65 19,22 
Кровельщик 4 р.  

3 р.  

28 
Устройство ограждений 

кровли  
100 м 09-03-029-01 18,9 2,83 2,47 5,84 0,87 

Кровельщик 4 р.  

3 р.» [5] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Полы 

29 
«Устройство стяжки пола 

из ц/п раствора δ – 15 мм. 
100м2 11-01-011-01 23,33 1,27 40,92 235,98 12,85 

Бетонщики 3 р.  

2 р.  

30 

Устройство 

гидроизоляции пола в два 

слоя из битумной мастики 

100м2 11-01-004-05 25 0,67 20,23 63,22 1,69 
Гидроизолировщик 

4 р.  

31 
Устройство пола из 

керамогранита 
100м2 11-01-047-01 310,42 1,73 23,28 729,38 45,89 Монтажник 4 р. 

32 
Устройство 

полимерцементных полов 
100м2 11-01-011-01 23,33 1,27 13,94 40,65 2,21 

Бетонщики 3 р.  

2 р. 

33 
Устройство керамической 

плитки пола 
100м2 11-01-047-01 310,42 1,73 1,37 91,96 0,51 

Плиточники 5 р.  

4 р 3 р.  

6. Окна, двери 

34 

Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей 

100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 3,89 106,80 7,53 

Монтажники 5 р.  

4 р.. 3 р.  

Машинист 5 р.  

35 Монтаж витражей 100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 0,986 27,07 1,91 

Монтажники 5 р.  

4 р.. 3 р.  

Машинист 5 р.» [5] 

  



102 

Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 «Монтаж  дверей  100м2 10-01-039-01 89,53 13,04 6,64 74,31 10,82 
Плотник 4 р. – 2 чел. 

3 р.  

7. Отделочные работы 

37 
Устройство навесного 

вентилируемого фасада 
100м2 15-01-090-03 369,21 36,88 21,56 995,02 99,39 

Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

38 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

потолков 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 80,92 664,15 50,47 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

39 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

наружных стен 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 21,56 176,95 13,45 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

40 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

стен и перегородок с двух 

сторон 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 49,11 403,07 30,63 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

41 

Устройство: подвесных 

потолков типа 

"Армстронг"  

100м2 15-01-047-15 102,46 0,76 52,56 673,16 4,99 Монтажник 4р, 3р» [5] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«42 

Облицовка внутренних 

стен керамической 

плиткой 

100м2 15-01-019-01 112,57 - 5,76 81,05 - Плиточник 5 р.  4р.  

43 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 15-04-007-01 43,56 - 28,36 154,42 - 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

44 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской стен 

100м2 15-06-001-02 46,95 - 34,2 200,71 - 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

45 Оклейка стен обоями 100м2 15-06-001-02 46,95 - 20,15 118,26 - Монтажник 4р, 3р 

8. Благоустройство территории 

46 Посадка деревьев, кустов шт 47-01-009-10 15,6 - 15 29,25 - 
Разнорабочий 

3 р.  

47 Засев газона 100м2 47-01-045-01 1,28 - 2,94 0,47 - 
Разнорабочий 

3 р.  

48 
Устройство асфальтобет. 

покрытий 
100м2 27-07-001-01 15,12 - 2,42 4,57 - 

Дорожный рабочий 

4 р. 3 р. 

 
ИТОГО ОСНОВНЫХ 

СМР: 
     9870,63 

625,38» 

[5] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
«Затраты труда на 

подготовительные работы 
% 10    987,06   

 
Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 7    690,94   

 
Затраты труда на 

электромонтажные работы 
% 5    493,53   

 
Затраты труда на 

неучтенные работы 
% 10    987,06   

 ВСЕГО:      13029,23 625,38» [5]  
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Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу экономика строительства 

 

Таблица В.1 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

    

В ценах на 01.09.2024 г.                 Стоимость  139437,84 тыс. руб.  

№ 

пп 

«Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1  

 

ОС-02-01 

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Здание дома культуры с 

универсальным зрительным залом на 

200 мест, библиотекой и 

помещениями для работы с детьми 

112 337,64 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

3 860,56 

  Итого 116 198,20 

3  НДС 20% 23 239,64 

  
Всего по смете 139 437,84» [20] 

 

 

Таблица В.2 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

«Объект  

Объект: здание дома культуры с универсальным зрительным залом 

на 200 мест, библиотекой и помещениями для работы с детьми 

(наименование объекта) 

Общая стоимость 112337,64 тыс. руб.   

В ценах на 01.09.2024 г. 

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
НЦС 81-02-02-

2024 

Здание дома 

культуры с 
1 м2 1914,0 72,46 

72,46 × 1914,0 

× 0,81 × 1,00 
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Таблица  

 02-01-001 

универсальным 

зрительным залом 

на 200 мест, 

библиотекой и 

помещениями для 

работы с детьми 

=  112337,64 

тыс. руб. 

  Итого:   

 

112337,64» 

[20] 

 

Таблица В.3 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Благоустройство и озеленение 

«Объект  
Объект:   здание дома культуры с универсальным зрительным залом на 

200 мест, библиотекой и помещениями для работы с детьми 

Общая стоимость 3860,56 тыс. руб.   

В ценах на 01.09.2024 г. 

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-

16-2024 

Таблица  

 16-06-002-01 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 

2,6 м до 6 м 
100 м2 20,20 166,18 

166,18 х 20,20 

х 0,81 х 1,00 = 

2719,04 тыс. 

руб. 

2 

НЦС 81-02-

17-2024 

Таблица  

 17-01-002-01 

Озеленение 

территорий, 

устройство газонов 
100 м2 11,25 125,27 

125,27 х 11,25 

0,81 х 1,00 = 

1141,52 тыс. 

руб. 

  Итого:    3860,56» [22] 
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