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Аннотация 

 

Бакалаврская работа выполняется по разработке проекта строительства 

дома правосудия. 

Пояснительная записка включает 6 разделов на 105 листах, объем 

графической части – 8 листов формата А1. В записке 15 рисунков, 22 таблиц, 

21 литературных источника, 2 приложения. 

«Архитектурно-планировочный раздел включает в себя план участка, 

описание размеров и форм здания, а также сведения о фундаменте, 

теплотехнический расчет. 

Расчетно-конструктивный раздел содержит информацию о расчете 

конструкции, определение ее прочности. 

Технологический раздел описывает процесс строительства: от 

организации работ до выбора оборудования и последовательности 

выполнения операций. Также здесь указаны требования к качеству работ и 

порядок их приемки, а также график выполнения. 

В разделе «Организация строительства» представлены основные 

сведения об объекте, включая объем работ, потребность в материалах и 

оборудовании, а также в специалистах разного профиля. Здесь же 

рассмотрены вопросы временного жилья и инфраструктуры, а также 

безопасности на строительной площадке. 

Экономический раздел включает в себя расчет объемов работ, 

составление сметы, а также анализ экономической эффективности и технико-

экономических показателей проекта. 

Безопасность и экологичность технического объекта. В этот раздел 

включены безопасные условия труда, методы и средства снижения 

профессиональных рисков, меры пожарной безопасности и экологической 

безопасности» [8]. 
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Введение 

 

Тема бакалаврской работы: «Дом правосудия».  

Строительство Дома правосудия осуществляется по Федеральной 

целевой программе «Развитие судебной системы России на 2020-2030 годы». 

Опыт строительства подобных зданий в России и за рубежом отражает 

особые требования по эргономике и безопасности: здания должны быть 

строгими, но не отталкивать, вписываться в городскую среду, отражать 

региональные особенности и при этом быть уникальными. 

Актуальность строительства дома правосудия в г. Королев обусловлена  

нехваткой административных зданий, максимально комфортных и 

удовлетворяющих требованиям действующих нормативно-правовых 

документов. 

«Цель работы – получение качественного строительного объекта – дома 

правосудия, которое удовлетворяет всем современным требованиям в сфере 

гражданского строительства. 

Для итогового достижения цели данной работы выполняются задачи: 

− разработка схемы планировки и организации земельного участка, 

обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, 

теплотехнический расчет; 

− расчет конструкции здания, построение схем, сечений, проверка 

прочности конструктивного элемента; 

− разработка решений по технологии строительных, монтажных и 

специальных работ, организация и планирование строительства; 

− сметные расчеты на проектируемое здание; 

− оценка возможных рисков при проведении работ. 

Для достижения указанных задач в работе будут разработаны 

соответствующие разделы в соответствии с требованиями по проектированию 

объектов социального и административного назначения» [8].  
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Королев. 

Изучаемая территория в соответствии с СП 131.13330.2020 относится ко 

II строительно-климатической зоне, подрайон IIВ   

Расчетная снеговая нагрузка – 1,0 кПа (2-й снеговой район), 

нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (3 ветровой район), толщина стенки 

гололеда 10 мм (3-й гололедный район), СП 20.13330.2016. Зона влажности – 

3 (сухая). 

 Нормативная глубина сезонного промерзания (5.3 СП 22.13330.2016, 

для суглинков – 1,75 м, для песков мелких – 2,13 м. 

«Класс и уровень ответственности здания – КС-2. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0, К1. 

Расчетный срок службы здания – 100 лет» [14, 15]. 

 

1.2  Планировочная организация земельного участка 

 

Проектируемое здание размещено на участке с учетом санитарных и 

противопожарных разрывов, организации проездов и прокладки инженерных 

сетей. 

Проектом предусмотрена организация прохода МНГ с существующего 

прохода по тротуару шириной 2,00 м до входов в здания. На всех путях 

движения, доступных для МГН обеспечена система средств информационной 

поддержки и навигации – тактильные указатели при переходе через 

внутренний проезд – тактильная плитка с квадратными рифами. 
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Вокруг блока запроектирован круговой объезд шириной не менее 6,0м.  

Для временного хранения автотранспорта посетителей запроектирована 

открытая автостоянка, в том числе 3 места для транспорта инвалидов.  

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

В доме правосудия будут работать 32 специалиста судебной системы 

(восемь мировых судей, восемь их помощников, восемь заведующих 

канцелярией и восемь секретарей судебных заседаний), а также технический 

персонал. 

В здании оборудованы комфортная зона приема посетителей, 10 

кабинетов судебных заседаний, рабочие кабинеты, помещения для хранения 

архивов и вещественных доказательств, комнаты для ознакомления с 

материалами дела, центр обработки данных и конференц-зал. Кроме того, 

здесь предусмотрены камеры для временного содержания задержанных лиц, 

помещение охраны, комната конвоя и бокс для спецтранспорта на первом 

этаже. 

Состав и площади помещений общественного назначения приняты в 

соответствии с техническим заданием. 

Для соблюдения требований энергетической эффективности проектом 

предусматриваются следующие мероприятия:  

− компактное объемно-планировочное решение здания; 

− минимальная площадь световых проемов исходя из требований 

естественнойосвещенности; 

− устройство тамбуров на входах в здание. 

В здание встроено помещения теплового узла с отдельным входом с 

улицы, вентиляционная камера с отдельным входом с улицы, ВРУ с 

отдельным входом с улицы. 

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка шириной 1000 

мм. 
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Цоколь здания возвышается над планировочной поверхностью на 0,35 

м. 

Здание 4-х этажное с высотами этажей 3,3м, прямоугольными в плане с 

размерами в осях 24,0×15,0м. Кровля скатная с покрытием из профнастила. 

Объемно-планировочные параметры здания дома правосудия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объемно-планировочные параметры здания 

 

Показатель Значение 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания, 

в том числе: 

 - стен 

 - окон 

 - входных дверей 

 - покрытия  

 - перекрытия 1-го этажа 

1512,10 

 

 

651,26 

98,12 

16,32 

373,20 

373,20 

Отапливаемая площадь здания 1119,60 

Полезная площадь здания 888,16 

Отапливаемый объем 3582,72 

Коэффициент остекленности фасада здания 0,128 

Показатель компактности здания 0,422 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Конструктивная схема проектируемого здания – каркасная. 

Конструктивная схема здания – каркас с железобетонными колоннами 

сечением 40х40 см, ядром жесткости лестничной клетки и монолитными 

железобетонными безригельными перекрытиями толщиной 200 мм. Стены-

диафрагмы приняты монолитными железобетонными, толщиной 200 мм.  

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из 

тяжелого бетона ГОСТ 26633- 2015 кл. В20 F150 W6. 
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 Армирование фундаментов предусмотрено Каркасами кр-1. Под 

подошвой фундамента выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм из 

бетона В10. 

Вертикальные и горизонтальные поверхности фундамента, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать за 2 раза мастикой гидроизоляционной 

битумной холодной Aquamast по ТУ 5775-063-72746455-2012 фирмы 

«Технониколь», по слою грунтовки МБР-65. 

1.4.2 Перекрытия и покрытие 

Перекрытие – монолитное толщиной 200 мм. Арматура рабочая – А400, 

А240. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Наружные стены здания кирпичные толщиной 380 мм, изнутри 

окрашенные по штукатурке из  цементно-песчанного раствора, снаружи 

отделанная декоративной штукатуркой  по сетке, закрепленной поверх 

минераловатных жестких плит. 

1.4.4 Окна, двери 

«Оконные блоки двухкамерные из ПВХ профилей с приведенным 

сопротивлением теплопередаче согласно расчетам и требованиями 

энергосбережения; 

Дверные блоки – согласно назначению помещений: деревянные, 

металлические, противопожарные. 

1.4.5 Перемычки 

Перемычки приняты сборные по серии 1.038.1 – 1. Спецификация и 

ведомость перемычек представлена в таблице А.1, А.2 приложения А. 

1.4.6 Полы 

Экспликация полов представлена в таблице А.3 приложения А. 

1.4.7 Кровля 

Кровля – скатная из стального профилированного настила по сталь-ным 

строительным конструкциям.  

Водосток – наружный организованный» [13]. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Полы представляют собой трехслойные сэндвич-панели с 

минераловатным утеплителем толщиной 200 мм. 

 Отделка пола выполнена коммерческим линолеумом светлых тонов по 

цементно-стружечной плите в помещениях: холл, администраторная, 

коридоры, гардероб для посетителей, комната охраны, гардероб персонала, 

кабинет программистов, помещение приема пищи, тамбур, рабочие кабинеты. 

 Отделка пола выполнена керамогранитной плиткой. на клею по 

цементно-стружечной плите в помещениях: тамбур, помещение техническое, 

гардероб для персонала, серверная, помещение хранения инвентаря, тепловой 

узел, душевая, санузел персонала, санузел универсальный + МГН. 

Подвесные потолки типо Армстронг предусмотрены в: Тамбурах, холле, 

коридоре, регистратуре, гардеробе для пациентов. 

Отделка стен выполнена: окраска стен по подготовленной поверхности 

(обшивка стен ГВЛВ 12.5х5 ГПС-DF). 

 В местах установки унитазов предусмотреть фартуки на высоту 1600 мм 

из керамической плитки по обшивке стен из ГВЛВ 12.5 мм.  

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

Район строительства – г. Королев. 

Эскиз ограждающей конструкции наружной стены представлен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 

 

Характеристика ограждения приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчетные материалы 

 

№ 

п/п 
Материал Плотность, кг/м3 , Вт/(м

2

С) 
Толщина , м 

1 
Декоративная штукатурка – 

цементно-песчаный раствор 
1800,0 0,93 0,02 

2 
Плита минераловатная 

жесткая П225 ГОСТ 9573-96 
100,0 0,042 Х 

3 Пароизоляция В расчете не учитываем 

4 

Кирпич глиняный 

обыкновенный (ГОСТ 530-80)  

на цементнопесчаном 

растворе 

1800,0 0,81 0,38 

5 
Штукатурка – цементно-

песчаный раствор 
1800,0 0,93 0,02 

 

«Требуемое сопротивление теплопередаче: 

 

ГСОП = (tв  –tот.)×zот                (1) 

 

ГСОП = (20 − (−2,2)) ∙ 205 = 4551,0 °С ∙ сут. 

 

Нормируемое значение: 
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𝑅тр
норм

= а × ГСОП + 𝑏,                                             (2) 

 

где 𝑅тр
норм 

 – базовое значение сопротивления, м2×К / Вт 

 

Таким образом: 

 

𝑅тр
норм

= 0,00035 × 4551,0 + 1,4 = 2,99 м2°С/Вт 

 

Приведенное сопротивление: 

 

𝑅0 =
1

𝑎в
+

𝛿

𝜆
+

1

𝑎н
,                                                 (3) 

 

Выразим из формулы (3) и получим:  

 

𝛿3 = (2,99 −
1

8,7
−

0,02

0,93
−

0,38

0,81
−

0,02

0,93
−

1

23
) × 0,042 = 0,096 м 

 

Принимаем толщину утеплителя δ3 = 100 мм. 

Таким образом: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,02

0,93
+

0,38

0,81
+

0,02

0,93
+

0,1

0,042
+

1

23
= 3,12 м2°С/Вт 

 

Проверим условие» [12]: 

 

𝑅0 = 3,12 м2°
С

Вт
> 𝑅тр

норм
= 2,99 м2°

С

Вт
. 

 

Условие выполняется, толщина утеплителя подобрана верно. 
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1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1 Теплоснабжение 

Схема присоединения системы отопления – зависимая. 

Трубопроводы сетевой воды в помещениях ИТП изолируются матами 

минераловатными прошивными М100 (для труб диаметром более или равным 

50 мм) ГОСТ 21880-94 толщиной 50 мм и шнуром теплоизоляционным 

энергетическим (ШТЭ) (для труб диаметром менее 50 мм) ТУ5761-001- 

00126238-00 и покрываются рулонным стеклопластиком РСТ ТУ-2296-014- 

00204961-99.  

Допускается использование других типов теплоизоляции с 

аналогичными теплотехническими характеристиками. До производства 

теплоизоляционных работ поверхности трубопроводов должны быть 

тщательно очищены от грязи и ржавчины до металлического блеска и 

покрыты антикоррозийным составом (грунтование и окраска). 

1.7.2 Отопление 

Гидравлическая балансировка систем отопления осуществляется с 

помощью радиаторных клапанов, автоматических балансировочных клапанов. 

На каждом стояке установлены сетчатые фильтры. 

Отопительные приборы на лестничной клетке размещаются на высоте 

2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения 

для предотвращения травмирования людей. 

В качестве покрывного слоя применен рулонный стеклопластик РСТ по 

ТУ 2296-014-00204961-99. 

В качестве нагревательных приборов приняты: радиаторы 

биметаллические Royal Thermo Revolution bimetal 500/80. 

Регулирование отопительных нагрузок производиться с помощью 

арматуры установленной на отопительных приборах. 
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В местах расположения наружных дверных проходов, трубопроводы 

прокладываются сверху, с установкой арматуры для спуска воздуха и 

утепляется. 

В нижних точках системы, устанавливаются сливные краны, для слива 

шлангом за пределы здания. 

1.7.3 Вентиляция 

Проектом предусмотрена, приточная и вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением и вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 

Предусматривается герметизация конструкций, гладкая отделка 

внутренних поверхностей (затирка) вытяжных каналов в строительных 

конструкциях. 

Присоединение пристенных вентблоков предусмотрено отдельно для 

совмещенных санузлов. 

Для отвода конденсата, установить сборники, слив пластиковой трубой 

внутри помещений, прокладывать скрыто в систему канализации. 

Воздуховоды, проложенные открыто, выполнить с пределом 

огнестойкости 0.5 часа, покрыть огнезащитным составом "ОЗС-МВ" толщ. 

б=5мм. 

Крепление воздуховодов выполнять по серии 5.904-1. 

1.7.4 Водоснабжение и водоотведение 

Стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных труб. 

Поквартирная разводка из полипропиленовых 

Полипропиленовые трубы в местах прохода через стены и перегородки 

обернуть рубероидом и обвязать шпагатом, в местах прохода через 

междуэтажные перекрытия использовать стальные гильзы. 

При пересечении трубопроводами водопровода со стенами и 

перекрытиями выполняется установка противопожарных муфт, а также 

герметизация трубопровода современными эла¬стичными 

герметизирующими материалами по типу "HILTI противопожарный 
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акриловый герметик СР 606.2 или его аналоги, при этом трубопровод стояка 

заключен в кожух из минераловатных изделий ROCKWOOL группы 

горючести НГ или ее аналоги. 

Пожарный кран бытовой состоит из специальной катушки, 

подсоединённой с помощью промежуточного шланга к шаровому крану со 

штуцером. На катушку намотан шланг (длиной 15 м) со стволом распылителем 

0,6 мм. 

На стояках под потолком предусмотрена установка противопожарных 

муфт марки ОГНЕЗА ПМ-110. 

1.7.5 Электротехнические устройства 

Защита и управление наружным освещением выполняется со щита 

освещения ЯУО1, который установлен в помещении электрощитовой. 

Подключение светильников осуществляется от однофазной сети. Освещение 

площадок, проездов и парковок принято в соответствии с СП 52.13330.2016. 

Проходы кабелей и проводов в защитной оболочке через стены, 

перегородки, междуэтажные перекрытия выполняются в отрезках 

металлических труб, с последующей заделкой зазоров легко пробиваемым 

раствором (цемент с раствором по объему 1:10 или перлит, вспученный со 

строительным гипсом 1:2. Проходы кабелей и проводов через 

противопожарные проходы осуществляются в специальных 

противопожарных проходках заводского изготовления. 

Выбраны оптимальные с точки зрения энергоэффективности сечения 

проводов и кабелей. Кабели приняты с медными жилами. 

Защитное заземление установок электрического освещения выполняется 

согласно согласно ГОСТ Р 50571.5.54 и ПУЭ. 

При выполнении защитного заземления осветительных приборов 

наружного освещения выполняется присоединение металлических опор, и 

тросов к PE-проводнику питающего кабеля в сетях с заземленной нейтралью. 
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Выводы по разделу 

 

«В данном разделе были рассмотрены решения по планировке 

земельного участка, а также представлены объемно-планировочные и 

конструктивные решения для здания. Выбрано инженерное оборудование 

здания и произведен теплотехнический расчет для ограждающих конструкций 

с целью проверки достаточности толщины утеплителя для обеспечения 

теплозащитных свойств» [16]
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Целью данного раздела является расчет монолитной фундаментной 

плиты дома правосудия. 

Реализация методов расчета здания выполнена с использованием 

программно-вычислительного комплекса Лира-САПР, имеющего сертификат 

соответствия.  

 

2.1 Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования,  исходные данные для проектирования 

 

Район строительства – г. Королев. 

Изучаемая территория в соответствии с СП 131.13330.2020 относится ко 

II строительно-климатической зоне, подрайон IIВ   

Расчетная снеговая нагрузка – 1,0 кПа (2-й снеговой район), 

нормативное ветровое давление – 0,38 кПа (3 ветровой район), толщина стенки 

гололеда 10 мм (3-й гололедный район), СП 20.13330.2016. Зона влажности – 

3 (сухая). 

«Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из 

тяжелого бетона ГОСТ 26633- 2015 кл. В20 F150 W6. 

 Армирование фундаментов предусмотрено Каркасами кр-1. Под 

подошвой фундамента выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм из 

бетона В10» [13]. 

 

 

2.2 Сбор нагрузок, постоянных и временных 

 

Перечень нагрузок представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сбор нагрузок 

 

«Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Н/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

1 От покрытия 

Постоянная:    

-от покрытия, 

ρ=1400кг/м3 

0,005×1400 = 70 

кг/м2 = 70 Н/м2 
1,2 70×1,2 = 84 Н/м2 

-от стяжки, t=40мм, 

ρ=2000кг/м3 

0,04×2000 = 80 кг/м2 

= 800 Н/м2 
1,3 800×1,3 = 1040 Н/м2 

-от утеплителя –

t=100мм, ρ=35кг/м3 

 

35×0,1 = 3,5 кг/м2 = 

35 Н/м2 1,2 35×1,2 = 42 Н/м2 

-от монолитной 

плиты покрытия 

0,2×2500 = 500 кг/м2 

= 5000 Н/м2 
1,2 

5000×1,2 = 6000 

Н/м2 

Итого: qn = 5905 Н/м2 - q =7166 Н/м2 

Временная (снег) по 

СП 20.13330.2016: 
1000 Н/м2 1,4 

1000×1,4 =1400 

Н/м2 

-в том числе 

кратковременная 
560 1,4 560×1,4 = 800 Н/м2 

-длительная (30%) 560×0,3 = 280 Н/м2 1,4 280×1,4 = 400 Н/м2 

Итого: 1840 - 2630 

Всего от покрытия: qn+pn = 9745 Н/м2 - q+p=11440 Н/м2 

2 От перекрытия межэтажного 

Постоянная:    

-от покрытия пола – 

t=30мм, ρ=2900кг/м3 

0,03×2900 = 87 кг/м2 

= 870 Н/м2 
1,1 870×1,1 = 957 Н/м2 

-от стяжки, t=50мм, 

ρ=1800кг/м3 

0,05×1800 = 90 кг/м2 

= 900 Н/м2 
1,3 900×1,3 = 1170 Н/м2 

-от монолитной 

плиты перекрытия, 

t=200мм, 

ρ=2500кг/м3 

0,2×2500 = 500 кг/м2 

= 5000 Н/м2 
1,2 

5000×1,2 = 6000 

Н/м2 

Итого: qn = 6770 - q = 8127» [12] 
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Продолжение таблицы 3 

 

Временная:    

-«длительная для 

мед. помещений  по 

п. 8 СП 

20.13330.2016 

1500 1,2 
1500×1,2 = 1800 

Н/м2 

-кратковременная 0,3×1500 = 500 Н/м2 1,2 500×1,2 = 600 Н/м2 

Итого: 2000 Н/м2 - 2400 Н/м2 

Всего от перекрытия 

типового этажа: 
qn+pn=8770 - q+p=10527 

Временная:    

-длительная для 

мед. помещений  по 

п. 8 СП 

20.13330.2016 

1500 1,2 
1500×1,2 = 1800 

Н/м2 

-кратковременная 0,3×1500 = 500 Н/м2 1,2 500×1,2 = 600 Н/м2 

Итого: 2000 - 2400 

Всего от перекрытия 

этажа: 
qn+pn=8770 - q+p=10527 

Итого: 28054 - 32494» [12] 

 

2.3 Описание расчетной схемы (конечно-элементной модели) 

 

Расчетная схема представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Расчетная схема здания 
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2.4 Определение усилий в расчетных сечениях 

 

Необходимые для оценки прочности и содержания арматуры усилия в 

элементах несущего каркаса здания определены по результатам расчета его 

пространственной модели. Дополнительная обработка и анализ исходной 

информации и результатов расчета выполнены аналитическим путем. 

Геометрические размеры сечений КЭ приняты по проектному решению 

здания.  

 

Рисунок 3 – Расчетные сочетания усилий 

 

Усилия представлены на рисунках 4 – 7. 
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Рисунок 4 – Особое сочетание нагрузок по Qх 

 

 

Рисунок 5 – Особое сочетание нагрузок по Qy 
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Рисунок 6 – Особое сочетание нагрузок по Qz 

 

 

Рисунок 7 – Основное сочетание нагрузок по Qх 
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Рисунок 8 – Основное сочетание нагрузок по Qy 

 

 

Рисунок 9 – Основное сочетание нагрузок по Qz 
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2.5 Расчет (результаты расчета) по несущей способности 

 

Результаты армирования типовой плиты сведены в таблицу 4» [10]. 

 

Таблица 4 – Результаты армирования типовой плиты перекрытия, сетки 

 

«Направление арматуры 
Проектируемое 

сечение Площадь, см2 

Основная по всем осям 5Ø12  А 400 5,65 

Верхняя по оси Х 5Ø16 А 400, Ø14 А 400 31,42 

Верхняя по оси У 5Ø12 А 400, Ø10 А 400 31,42 

Нижняя по оси Х 5Ø10  А 400 15,71 

Нижняя по оси у 5Ø10  А 400 15,71» [10] 

 

 

Рисунок 10 – Схема армирования по оси Х 
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Рисунок 11 – Схема армирования по оси Y 

 

 

Рисунок 12 – Схема армирования верхней зоны по оси Х 
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Рисунок 13 – Схема армирования верхней зоны по оси Y 

 

Выводы 

 

«В конструктивной части была рассчитана фундаментная плита здания 

дома правосудия. 

Основное армирование принято сеткой шагом 200 мм Ø 16 А 400, в 

местах увеличенных напряжений (по верхнему поясу на опорах и по нижнему 

поясу в середине пролета) запроектирована дополнительное армирование из 

сетки шагом 200 мм Ø 12 А 400» [10].  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Технологической картой предусматривается устройство монолитной 

фундаментной плиты с применением крупнощитовой опалубки. 

Фундаменты – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из 

тяжелого бетона ГОСТ 26633- 2015 кл. В20 F150 W6. 

 Армирование фундаментов предусмотрено каркасами Д 12, 16 мм А400.  

Под подошвой фундамента выполняется бетонная подготовка толщиной 

100 мм из бетона В10. 

Опалубка – дерево-металлическая с площадью щитом до 2 м2. 

 

Рисунок 14 – План фундаментной плиты 

«В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

− подготовительные работы; 
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− установка арматурных каркасов и закладных деталей в соответствии с 

рабочими чертежами; 

− монтаж опалубки; 

− укладка бетонной смеси в конструкцию стен; 

− демонтаж опалубки» [9]. 

Выполнение работ предусмотрено при температуре наружного воздуха 

выше +5,0 ˚С и влажности не более 70%. 

Работы выполняем в 2 смены. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

Подготовительные работы 

У въезда на объект установить дорожный знак «Ограничение 

максимальной скорости (5 км/ч)» по ГОСТ Р 52290-2004, информационный 

щит и стенд с планом пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.11-82 с 

нанесенными строящимися и временными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств 

пожаротушения и связи. Ограждение строительной площадки в местах 

примыкания к проездам, тротуарам выполнить с защитным козырьком 

шириной не менее 2 м. 

На информационном щите указать данные:  

− о проекте строительства; 

− о разрешении на строительство; 

− о заказчике; 

− о плановых сроках выполнения работ; 

− об уполномоченных органах, в которые следует обращаться по 

вопросам строительства. 

Проектом организации строительства предусматривается защита 

действующих инженерных сетей из дорожных плит ПД-6.2.18. 
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Основные условия и мероприятия: 

− ограждение строительной площадки; 

− не допускать на строительной площадке организацию заправки 

автотранспорта топливом и сбора отработанных масел; 

− движение автотранспорта, доставляющего строительные 

материалы и конструкции на стройплощадку, производится по 

согласованному с администрацией района и ГИБДД маршруту и на 

установленной скорости; 

− для сбора отходов строительного производства, в том числе 

горючих материалов, предусмотрены площадки размещения металлических 

контейнеров. Контейнеры для сбора горючих отходов (упаковка, рубероид и 

т.д.) оборудуются металлическими крышками; 

− на стройплощадке выделены специальные места для курения, 

оборудованные противопожарным инвентарем. При въезде на стройплощадку 

необходимо установить планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 

12.1.114-82. 

− при выезде со стройплощадки установить комплект оборудования 

с системой оборотного водоснабжения «Каскад. 

«Методы и последовательность выполнения работ 

Армируется монолитная плита сварными сетками заводского 

изготовления в 2-х ярусах: верхнем и нижнем, а также устанавливаются 

фиксирующие каркасы и каркасы усиления. 

Монолитную плиту делим на 2 захватки. 

Расчет объемов работ представлены в таблице 5» [9].  
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Таблица 5 – Объемы работ 

 

Наименование процесса  Объем работ 

Монтаж разборно-переставной опалубки 

Периметр плиты  

Р = (24,0+0,98+0,98+0,67+0,67) + 

(24,0+0,98+0,98)+(15,0+0,98+0,98)×2 = 

87,2 м 

Высота опалубки h = 0,7 м. 

S = 87,2×0,7 = 61,0 м2 

Выполнение армирования отдельными 

стержнями Д12, 16 мм А400 

Расход арматуры 120 кг на 1 м3 

V = 266,7×0,12 = 32,0 т 

Установка анкерных болтов 
Расход болтов 0,3 кг на 1 м3 

N = 0,3×266,7 = 80 шт. 

Бетонирование при помощи бетононасоса 

Толщина плиты 600 мм. 

 

 
Площадь плиты из AutoCad составила  

F = 444,5 м2 

V = 444,5×0,6 = 266,7 м3 

Уход за бетоном 444,5 м2 

Демонтаж опалубки 61,0 м2 

 

 

3.3 Требования к качеству работ 

 

Контроль качества работ по устройству монолитного, железобетонного 

перекрытия осуществляется прорабом или мастером с 

привлечением строительной лаборатории. 
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Таблица 6 – Отклонения  

 

Параметр 
Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

1 2 3 

1. «Отклонение линий плоскостей 

поверхности монолитного 

фундаментов 

 20 мм  Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ 

2. Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину выверяемого 

участка 

20 мм Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50-

100 м, журнал работ 

3. Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных поверхностей 

5 мм То же 

4. Длина или пролет элементов ±20 мм Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

5. Размер поперечного сечения 

элементов 

+6 мм; -3 мм То же 

6. Отметки поверхностей и закладных 

изделий, служащих опорами для 

монолитных железобетонных колонн и 

других элементов 

-5 мм Измерительный, каждый 

опорный элемент, 

исполнительная схема 

7. Разница отметок по высоте на стыке 

двух смежных поверхностей 

3 мм То же, каждый стык, 

исполнительная схема» [9] 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Выбранные машины и технологическое оборудование представленны 

в таблицах В.1 приложения В. 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений составляется аналогично перечню машин и технологического 

оборудования представлен в таблице В.2 приложения В» [12]. 

 

3.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

Для подъезда к площадке и для перевозки грузов будут использоваться 

существующие автомобильные дороги. 
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Шумовое воздействие от строительства происходит только в дневное 

время и носит кратковременный характер. Технологическая схема 

организации строительных работ позволяет ограничить количество 

одновременно работающей техники, что позволяет снизить уровень шума в 

период проведения строительных работ.  

Сплошное ограждение участка строительства забором из листов 

металлического профиля высотой 2,2 м способствует снижению 

распространения шума. 

С целью защиты ближайших жилых домов от шумового воздействия, 

работы, связанные с применением таких строительных машин, как 

экскаваторы, бульдозеры, будут производиться с 8.00 до 21.00 часа. 

Непосредственно на участке работ поверхностные водотоки 

отсутствуют. 

При строительстве, возможно загрязнение поверхностных и подземных 

вод при несоблюдении границ строительной полосы, проезде строительной 

техники и транспорта за пределами временных дорог, мойке вне специально 

оборудованных мест. 

В период строительства и эксплуатации объекта предусмотреть 

охранные мероприятия направленные на земельные ресурсы, в т.ч. недра: 

− предотвращение загрязнения территории при проведении 

строительных и ремонтных работ; 

− сбор и утилизация отходов при строительстве и эксплуатации; 

− исключение подтопления рельефа; 

− исключение сброса загрязненных стоков; 

− по окончании строительно-монтажных работ, проведение 

рекультивации нарушенных земель и т.д. 

В процессе проведения работ по строительству проектируемых объектов 

предполагается образование следующих видов отходов: 

− мусор от бытовых помещений несортированный (исключая 

крупногабаритный); 
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− бой бетонных изделий; 

− остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

− бой строительного кирпича; 

− отходы битума нефтяного; 

− отходы песчано-гравийной смеси; 

− отходы стали; 

− отходы цемента; 

− древесные отходы; 

− отходы тары из-под лакокрасочных материалов; 

− спецодежда, утратившая потребительские свойства. 

В период строительства существующую зелень максимально сохранить 

и использовать в озеленении участка. Деревья на период строительства 

оградить. 

Внутриплощадочные проезды, площадки, тротуары приняты с 

асфальтобетонным покрытием. 

Решениями проекта предусматривается посадка здания приближенно к 

существующему рельефу местности, с учетом окружающей застройки, 

расположения существующих зеленых насаждений, подлежащих 

максимальному сохранению в пределах ГПЗУ . 

Работы по озеленению производить после устройства подземных сетей 

и сооружений, освобождения территории от стройматериалов и мусора, 

окончания вертикальной планировки, строительства подъездов и тротуаров. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

Бетонирование монолитной фундаментной плиты 

«Объем работ принят 266,7 м3. 

Затраты труда рабочих (монтаж и разборка бетоновода, прием бетоннй 

смеси, подача бетонной смеси, очистка бетоноводов) 0,89 чел.-час/м3, 
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машинистов составляют 0,15 чел-час/м3. 

Общие трудозатраты определим по формуле (4): 

 

Q = V × q,          (4) 

где V – объем работ, м3; 

q – удельные трудозатраты к единице объема, чел.-час/м3. 

 

Q = 266,7 × 0,89/8 = 29,67 чел.–дн. 

 

Продолжительность технологического процесса (5)» [1]: 

 

N = Т/Nраб/n             (5) 

 

Т = 29,67/6/2 = 3 дней. 

 

Калькуляция затрат труда и машинного времени, продолжительность 

работ и состав звена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Калькуляция трудовых затрат 

 

 

Наименование работ  
Обоснование 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени Трудозатраты 

Состав звена 

Продолжите- 

льность работ, 

дн. 

ч
ел

.-
ч
. 

м
аш

.-
ч
. 

ч
ел

.-
д

н
. 

м
аш

.-
см

. 

Монтаж разборно-

переставной опалубки 

до 2 м2 

4-1-34 м2 61,0 0,45 - 3,43 - 
Плотник 4 р. - 1 

2 р. - 1 
2 

Выполнение 

армирования 

стержнями диаметром 

до 18 мм 

4-1-46 1 т 32,0 8,00 0,26 32,00 1,04 
Арматурщ. 4р.-4 

2 р. -4 
4 

Установка анкерных 

болтов диаметром до 

50 мм длиной до 1 м 

4-1-54 шт. 80 0,59 - 5,90 - 
Арматурщ. 4р.-4 

2 р. -4 
1 

Бетонирование при 

помощи бетононасоса 
4-1-48 м3 266,7 0,89 0,15 29,67 5,00 

Машинист 

бетононасосной 

установки 4 р. – 1 

Слесарь 

строительный 4 р. – 

1, 3р – 2 

Бетонщик 2 р. – 2 

3 

Уход за бетоном - 100 м2 4,445 0,14 - 0,08 - 
Бетонщ. 3р.- 1 

2р.- 1 
1 

Демонтаж опалубки 4-1-34 м2 61,0 0,26 - 1,98 - 
Плотник 3 р. - 1 

2 р. - 1 
1 
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Таблица 8 – Технико–экономические показатели 

 

«Наименование Ед. изм. 
Показатель 

Норматив. Проект. 

1 2 3 4 

Объём работ  куб. м 266,7 

Общая трудоемкость  чел.–смен 75,0 69,8 

Общая машиноемкость маш.–смен 8,0 6,04 

Продолжительнсть работ дней - 9» [17] 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Район строительства – г. Королев. 

Изучаемая территория в соответствии с СП 131.13330.2020 относится ко 

II строительно-климатической зоне, подрайон IIВ   

Здание 4-х этажное с высотами этажей 3,3м, прямоугольными в плане с 

размерами в осях 24,0×15,0м. Кровля скатная с покрытием из профнастила. 

Конструктивная схема проектируемого здания – каркасная. 

Конструктивная схема здания – каркас с железобетонными колоннами 

сечением 40х40 см, ядром жесткости лестничной клетки и монолитными 

железобетонными безригельными перекрытиями толщиной 200 мм. Стены-

диафрагмы приняты монолитными железобетонными, толщиной 200 мм.  

Общая жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой элементов каркаса, объединенных в единую пространственную 

систему жесткими дисками перекрытий и фундаментной плитой на упругом 

основании. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

«Объем работ по возведению здания определяем в табличной форме 

(смотри таблицу Б.1 приложения Б). 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Перечень основных материалов в таблице Б.2 приложения Б» [5]. 
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4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

4.4.1 Выбор монтажного крана 

Ведомость грузозахватных приспособлений в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

№ 

п/

п 

«Наимено-

вание 

монтиру-

емого 

элемента 

Масса 

эле-

мента, 

т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристика 
Высо-

та 

стро-

повки, 

hст, м 

Грузо-

подъ-

ем-

ность, 

т 

Масса, 

т 

1 

Бадья с 

бетоном - 

самый 

тяжелый, 

удаленный 

по 

горизонтали 

и вертикали 

элемент 

2,5 

Строп четырёх-

ветвевой 

4СК3,2-4000 

ГОСТ 25573-82 

 

3,2 0,136 
4,0» 

[4] 

 

Самый тяжелый, удаленный по горизонтали элемент – бадья с бетоном, 

весит 2,0 тонны. 

Высота строповки – 4,5 м, масса – 0,136 т. 

«Высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле (6). 

стэлзк hhhhH +++= 0 ,        (6) 

где 0h  – превышение места установки над уровнем стоянки крана для 

самого высокого элемента, м; 

       3h  – запас по высоте, м; 

       элh  – высота поднимаемого элемента, м; 

       стh – высота строповки, м» [2]. 

 

𝐻к = 18,2 + 1,5 + 0,2 + 4,5 = 24,4 м 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы. 
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Sb

hh
tg nст

2

)(2

1 +

+
= ,     (7) 

где стh – высота строповки, м; 

пh – высота палиспаста, м; 

1b – длина конструкции, м; 

           S – расстояние по горизонтали от ранее смонтированного элемента 

(1,5 м)» [2]. 

𝑡𝑔𝛼 =
2 ⋅ (4,5 + 1,5)

6,0 + 2 ⋅ 1,5
= 2,4; 𝛼 = 70° 

 

«Длина стрелы Lc, м, определяется по формуле (8): 

 

sin

cпк
с

hhH
L

−+
= ,     (8) 

где Нк – высота подъема крюка, м; 

       hc – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана, 

м» [2]. 

 

𝐿с =
24,4+1,5−9,3

sin 70
= 19,6 м. 

 

«Вылет крюка Lk, м, определяется по формуле (9): 

 

dLL cк += cos ,      (9) 

где Lc – длина стрелы, м; 

          d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, м. 

 

𝐿к = 19,6 ⋅ 0,725 + 1,5 = 15,2  м. 

 

Угол поворота стрелы по горизонтали tgφ определяется по формуле (10): 
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kL

D
tg = ,      

(10) 

где D – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до 

центра тяжести монтируемой конструкции, м 

        Lк – вылет крюка, м» [2]. 

 

𝑡𝑔𝜙 =
13,8

15,3
= 0,856; 𝜙 = 38° 

 

«Вылет крюка в повернутом положении Lkφ, м, определяется по формуле 

(11): 

𝐿к𝜑 = 𝐿,
𝑐𝜙 + 𝑑

               (11) 

где ,сL  – наименьшая длина стрелы, м; 

          d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, м» 

[2]. 

𝐿к𝜑 = 19,5 + 1,5 = 21,0 м. 

 

«Грузоподъемность крана Qk, т, определяется по формуле (12). 

 

𝑄к ≥ (𝑄э + 𝑄гр) × 1,2 ,             (12) 

где эQ  – масса монтируемого элемента, т; 

      грQ  – масса грузозахватного устройства, т» [2]. 

 

𝑄к = (2,0 + 0,136) × 1,2 = 2,56 т. 

 

Принимаем монтажный кран ДЭК-251. 
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Таблица 10 – Технические характеристики монтажного крана ДЭК-251 

 

№ 

п/п 

Наименование 

элементов 

конструкции 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 
Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъем-

ность, т 

Нмах Нмin Lmin Lmax Qмах Qmin 

      

1 
Пакет с 

блоками 
2,0 26,0 4,0 4,0 21,0 21,0 15,0 0,2 

 

График грузовой характеристики крана на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Технические характеристики гусеничного стрелового крана 

ДЭК-251 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Трудоемкость рассчитаем по формуле: 
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Тр =
𝑉×𝐻вр

8
, чел-дн(маш-см) (13) 

где V - объем работ,    

8 - продолжительность смены, час. 

Ведомость трудоемкости в таблице Б.3 приложения Б» [2]. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Продолжительность работы П, дн. 

кn

Т
П

р


= ,     (14) 

где рТ  – трудозатраты (чел-см); 

n  – количество рабочих в звене, чел; 

к  – сменность. 

Нормативная продолжительность строительства согласно СНиП 

1.04.03-85 составила  12 мес. 

Расчетная продолжительность строительства 11 мес. 

Коэффициент равномерности 

 

maxR

Rср
= ,    (15) 

где срR  – среднее число рабочих на объекте, чел; 

 

𝛼 =
34 чел.

58 чел
= 0,59 

 

Число рабочих Nср, чел. 

 

кП

Т
R

р

ср



= , (16) 

где рТ  – суммарная трудоемкость работ, чел-см» [2]; 
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𝑅ср =
∑Тр

П ⋅ к
=

6457,6чел. −дн.

220 дн.⋅ 1
= 34 чел. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

Общая численность работающих: 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁ИТР + 𝑁служ + 𝑁МОП + 𝑁уч,             (17) 

где 𝑁раб = 59 чел −максимальная численность работающих на 

строительной площадке; 

 𝑁ИТР =
59⋅100

85
⋅

8

100
= 4чел −численность инженерно-технических 

работников (ИТР);  

𝑁СЛУЖ =
59⋅100

85
⋅

5

100
= 3чел −численность служащих; 

 𝑁МОП =
59⋅100

85
⋅

2

100
= 1чел −численность младшего обслуживающего 

персонала (МОП) и охраны;  

𝑁УЧ =
70

100
⋅ 𝑁раб ⋅

5

100
= 2чел −численность учеников. 

 

𝑁общ = 59 + 4 + 3 + 1 + 2 = 69 чел. 

 

Расчет сведем в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Состав временных зданий и сооружений 

 

Наименование 

зданий и сооружений 

Расчетная 

численность 

персонала 

Норма на 1 

человека 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 м
2
 

Принято 

в
се

го
 

%
 

о
д

н
о
в
р
ем

е

н
н

о
го

 

и
сп

о
л
ьз

о
в
а

н
и

я 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Т
и

п
 

со
о
р
у
ж

ен
и

я
 

Р
аз

м
ер

ы
, 
м

 

1. Объекты служебного назначения 

1. Контора 

начальника участка 
6 50 м2 4 24,0 

Передвижной 

вагончик 

индивидуальный 

12х3 

2. Объекты санитарно-бытового назначения 

2. Гардеробная 

(жен/муж) 
12/47 

30 

70 
м2 0,8 

9,6 

35,6 

Передвижной 

вагончик 

"Комфорт" 

6х2,7 

12х3 

3. Здание для 

отдыха и обогрева 

рабочих и приема 

пищи 

59 100 м2 0,7 41,3 

Передвижной 

вагончик 

"Комфорт" 

12х4 

4. Душевая 

(жен/муж) 

(1 сетка на 12 чел.) 

12/47 
30 

70 
м2 0,5 

6,0 

23,5 
Передвижной 

вагончик 

"Комфорт" 

6х2,7 

12х3 
Умывальная 

(жен/муж) 
12/47 

30 

70 
м2 0,2 

2,4 

5,4 

5. Сушилка для 

одежды и обуви 
59 100 м2 0,2 11,8 

Передвижной 

индивидуальный 

вагончик  

6х2,7 

6. Уборная 

(жен/муж), в т.ч. с 

помещениями для 

личной гигиены 

женщин 

12/47 

30 

70 

30 

м2 

0,1 

 

0,1 

1,2 

2,7 

1,2 

Контейнерного 

типа  

индивидуальный  

3х2 

7. Медпункт 59 100 м2 0,8 31,2 

Передвижной 

вагончик 

"Комфорт" 

12х3 

3. Объекты различного назначения 

8. Склад (кладовая) 

материально-

технический 

отапливаемый 

(хранение проборов, 

материалов, изделий 

и устройств при 

положительной 

температуре) 

  м2  16,2 
Передвижной 

вагон 

6х2,7 
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Продолжение таблицы 11 

4. Элементы благоустройства 

9. Навес для отдыха   2шт.  
10 

м2 
 20 

10. Щит со 

средствами 

пожаротушения 

  шт.  2  2 

11. Устройство для 

мытья обуви 
  шт.  4  4 

12. Фонтанчик для 

питья 
  шт.  1  1 

13. Стенд для 

наглядной агитации 
  шт.  1  1 

14. Мусоросборник   шт.  1  1 

 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Общая площадь склада Fобщ, м2 

 

испполобщ КFF = , (18) 

где испК  – коэффициент использования площади склада» [2]. 

 

Ведомость потребности в складах смотри таблицу 12. 
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Таблица 12 – Ведомость потребности в складах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

полуфабрикатов, 

деталей, конструкций и 

материалов 

Ед. 

изм. 

О
б

щ
ее

 к
о
л

-в
о
 

м
ат

ер
и

ал
а,

 

Q
·

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь

н
о
ст

ь
, 

см
ен

,T
см

 

С
р
ед

н
ес

у
то

ч
н

ы
й

 р
ас

х
о
д

, 

Q
·

/T
 

Запасы 

К
о
эф

. 

н
ер

ав
н

о
м

ер
н

. 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
 

k
 

Н
о
р
м

а 

п
л
о
щ

ад
и

 п
о
л
а 

н
а 

ед
.,
 м

2
 

К
о
эф

ф
. 

и
сп

о
л
ьз

.,
  

 Склад 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
, 
t 

К
о
л

-в
о
 

за
п

ас
а
 

О
б

щ
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
, 
м

2
 

В
ы

со
та

 

у
п

ак
о
в
к
и

 

С
п

о
со

б
 

х
р
ан

ен
и

я
 

В
и

д
 

х
р
ан

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

А. Полуфабрикаты, детали, конструкции 

1 Перемычка брусковая 

1ПБ13-1, серия 1.038.1-

1,В.1 

м3 0.20 50 0.00 10 20 1.3 3 0.6 0 2.5 штаб. откр. 

2 Перемычка брусковая 

1ПБ16-1, серия 1.038.1-

1,В.1 

м3 0.86 50 0.02 10 20 1.3 3 0.6 0 2.5 штаб. откр. 

3 Перемычка брусковая 

2ПБ22-3, серия 1.038.1-

1,В.1 

м3 2.28 50 0.05 10 20 1.3 3 0.6 0 2.5 штаб. откр. 

4 Перемычка брусковая 

2ПБ29-4, серия 1.038.1-

1,В.1 

м3 0.48 50 0.01 10 20 1.3 3 0.6 0 2.5 штаб. откр. 

Б. Материалы 

1 Битум нефтяной т  0.30 52 0.01 3 6 1.3 1.5 0.7 0 1.75 штаб. Откр. 

2 Кирпич керамический т. шт 207.13 50 4.14 10 20 1.3 0.7 0.7 110 1.5 штаб. Откр. 

3 

Сетка тканная с 

квадратными ячейками 

№05 без покрытия 

м2 747.00 96 7.78 10 20 1.3 3.3 0.7 44 1 штаб. откр. 
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Продолжение таблицы 12 

4 Арматура стержневая т 10.60 96 0.11 12 24 1.3 4.2 0.6 1 1.2 штаб. навес 

5 Лес пиленый м3 58.00 60 0.97 12 24 1.3 1.7 0.5 18 2.5 штаб. навес 

6 Бетон товарный 

тяжелый 
м3 727.90 60                 

Бункер, 

бадья  
откр. 

7 Раствор кладочный 

тяжелый 
м3 35.60 50                 бункер откр. 

8 Краски, грунтовки и 

лаки 
т 2.42 105 0.02 12 24 1.3 1 0.4 1 2 бочки закр. 

9 Стальные конструкции т 8.60 109 0.08 12 24 1.3 1.5 0.6 1 1 штаб. откр. 

10 Конструкции витражей  м2 72.94 11 6.63 10 20 1.3 2.5 0.6 57 2.5 штаб. закр. 

11 Рубероид  м2 2647.45 150 17.65 12 24 1.3 200 0.5 3 1.5 рулон навес 

12 Сталь кровельная т 1.23 22 0.06 12 24 1.3 4 0.5 0 1 штаб. навес 

13 Плитка керамич.  м2 882.77 17 51.93 10 20 1.3 360 0.6 3 0.5 ящики навес 

14 Листы гипсокартонные  м2 169.95 33 5.15 10 20 1.3 200 0.4 1 2 штаб. закр. 

15 Плиты 

теплоизоляционные 
м2 143.00 35 4.09 10 20 1.3 1 0.6 89 1.5 штаб. закр. 

16 
Щиты из досок  м2 268.84 91 2.95 10 20 1.3 20 0.5 4 2.5 штаб. откр. 

ИТОГО:  

1. Возведение надземной части: - открытый  =209,0 м2; навес =19,0 м2; 

2. Отделочные работы: - под навесом  =6,0 м2; закрытый(при устройстве витражей, окон, дверей) =57,0 м2, 

закрытые (при наружной отделки) =89,0м2;; - открытый  = 5,0м2. 

ИТОГО: открытый – 209,0м2; навес – 19,0м2; закрытый – 89,0м2 
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Суммарный расход воды  

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож.                 (19) 

 

, /
3600

ну н n ч

пр

см

К q n K
Q л сек

t

  
=


                                        (20) 

 

𝑄пр =
1,2 ⋅ 100 ⋅ 43,3 ⋅ 1,5

3600 ⋅ 8
= 0,271 л/сек 

 

Рассчитаем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 

, /
3600 60

у р ч д д
хоз

см д

q n K q n
Q л сек

t t

  
= +

 
                              (21) 

 

𝑄хоз =
15 ⋅ 58 ⋅ 2

3600 ⋅ 8
+

30 ⋅ 40

60 ⋅ 45
= 0,794 л/сек 

 

Определим максимальный расход воды: 

 

𝑄общ = 0,271 + 0,794 + 10 = 11,07 л/сек 

 

Диаметр труб» [2]: 

 

4 1000
,

общQ
D мм

 

 
=


                                       (22) 

 

𝐷 = √
4 ⋅ 1000 ⋅ 11,07

3,14 ⋅ 2,0
= 84,0 мм 
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Примем трубу с Dу = 100 мм. 

При расчёте диаметра труб временной канализации не учитывается 

водопотребление на технологические и противопожарные нужды, но 

необходимо учесть минимально допустимый проходной диаметр труб 

канализации, принимаем 100 мм при подключении туалета к постоянной 

канализационной сети. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Расчетный показатель требуемой мощности Ртр  на стадии разработки 

ППР определяется для строительной площадки (кВт) из выражения: 

 

Ртр = 𝛼 ⋅ (
К1⋅∑Р𝑀

с𝑜𝑠𝜙1
+

К2⋅∑РТ

с𝑜𝑠𝜙2
+ К4 ⋅ ∑Ро.в. + К3 ⋅ ∑Ро.н. + К5 ⋅ ∑Рс.в.),   (23) 

 

где 𝛼 −коэффициент потери мощности в сетях в зависимости от 

протяженности, сечения и др., равен 1,05…1,1. 

График мощности установки для производственных нужд в таблице 13. 

 

Таблица 13 – График мощности установки для производственных нужд 

 

Механизмы 

Е
д

.и
зм

. 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

У
ст

ан
о
в
. 

м
о
щ

н
о
ст

ь
 э

л
. 

д
в
и

г.
, 

к
В

т 
О

б
щ

ая
 м

о
щ

н
о
ст

ь
, 

к
В

т 

Месяцы 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Автобетоновоз шт. 2 16,8 33,6 33,6 33,6 - - - 

Вибраторы И-18 шт. 4 0,8 3,2 3,2 3,2    

Бетононасос, 10м3/ч шт. 1 16,8 16,8 - - - 16,8 16,8 

Сварочные аппараты 

переменного тока СТН-350 
шт. 5 25 125 125 125 125 125 - 

Электросверло, электроточило, 

циркулярная пила и т.п 
шт. 5 0,6 3 3 3 3 3 - 

ИТОГО:    Σ 164,8 164,8 128,0 144,8 16,8 

 

Кран ДЭК-251 – дизель-электрический. В нашем случае используем 

дизельное топливо для питания крана, поэтому в таблице 8 в качестве 
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потребителя электроэнергии кран не учитывается. Данный вариант выбран 

в том числе потому, что при необходимости кран можно будет использовать 

как резервный источник питания для любой техники, запитывать от нее 

электроприборы и освещение на объекте. 

По данным графика в расчете учитывается ΣРм=164,8 кВт. 

Требуемая мощность осветительных приборов и устройств для 

внутреннего и наружного освещения сводится в таблицу 4.10. 

 

Таблица 14 – Мощность электросети для внутреннего и наружного освещения 

рабочих мест и территории производства работ 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 
Количество 

Норма 

освещенности, 

кВт 

Мощность, 

кВт 

Внутреннее освещение: 

конторские и 

общественные здания 

м2 24,0 0,015 0,36 

Санитарно-бытовые 

помещения 
м2 137,4 0,01 1,37 

Закрытые склады м2 105,2 0,002 0,21 

ИТОГО ΣРо.в.:  - - 1,94 

Наружное освещение :     

Открытые склады м2 209,0 0,001 0,21 

Главные проходы и 

проезды 
км 0,8 5 4,0 

Охранное освещение км 0,5 1,5 0,75 

Монтаж сборных 

конструкций 
м2 1200 0,003 3,6 

ИТОГО ΣРо.н.:  - - 8,56 

 

Суммарная мощность сварочных трансформаторов ТС-300: 𝛴𝑃𝐶𝐵 =

20𝑥2 = 40кВт,  

где 20 кВт – номинальная мощность сварочного трансформатора типа 

ТС-300 (2 шт. – количество одновременно используемых трансформаторов. 

Суммарная мощность Ртр для выбора трансформаторов составит: 
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Ртр = 1,1 ⋅ (
0,6 ⋅ 164,8

0,7
+ 0,9 ⋅ 1,94 + 0,8 ⋅ 8,56 + 0,8 ⋅ 40) = 201кВт. 

 

Принимаем трансформатор: КТП СКБ Мосстроя мощностью 320 кВ· А 

(длина 3,33 м, ширина 2,22). 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Высота строящегося здания 18,5 м. Следовательно, минимальное 

расстояние отлета груза вблизи перемещения грузов – 7 м, вблизи строящегося 

здания – 5 м. 

Rоп = Rmax + 0,5lmax + lбез = 21 + 0,5·1,5 + 7 = 28,7 м. 

Установка инвентарных зданий 

На стройплощадке предусмотрено установить временные инвентарные 

здания и сооружения. 

Размещение открытых приобъектных складов производится в зоне 

действия монтажных кранов, с указанием мест хранения сборных элементов, 

приемки раствора и бетона и приспособлений для производства работ.  

В течение рабочей смены размещение работников, занятых в 

строительстве, предусматривается в бытовых помещениях, предоставляемых 

заказчиком. Бытовые помещения должны иметь степень огнестойкости- V и 

обеспечены электроосвещением, теплом, водоснабжением, канализацией. 

Количество рабочих на строительство каждого жилого дома 

принимается одинаковым, т.к. могут возводиться как последовательно так и 

параллельно. 

При размещении установки для мойки колес следует: 

− плиты дорожные уложить на подушку из песка и щебня; 

− плиты дорожные на моечном посту в месте стыка 

загерметизировать; 

− на моечном посту плиты укладывать с уклоном к оси дороги; 
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− между плитами на выезде с моечного поста обеспечить приямок 

2200х900х1000 (h) мм для устройства песколовки; 

− под песколовку в грунте уложить железобетонную плиту; 

− приямок под песколовку и площадку для размещения установки 

соединить трубой 100х4,5; 

− в грунте сделать шламоприемный кювет объемом V = 10 м3. По 

контуру кювета уложить плиты и установить ограждение; 

− кювет и площадку под установку соединить траншеей 300х120 (h); 

− на площадку для размещения установки подвести водопровод Ду 

= 15 мм и напряжение 380 В, 8 кВт. 

Установка информационного щита 

Установка противопожарного щита. 

В соответствии с Постановлением Правительства о Правилах 

противопожарного режима в Российской Федерации. Постановления 

Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 на территории стройплощадки или 

при проведении ремонтных работ пожарный щит включает: 

− топор – 2 шт; 

− лом – 2 шт; 

− лопата – 2 шт (штыковая и совковая); 

− багор железный – 2 шт; 

− ведро – 2 шт; 

− 2 огнетушителя; 

− противопожарное полотно; 

− ящик с песком (от 0,5 м3); 

− емкость с водой (от 0,2 м3). 

В соответствии с классом опасности Д расстояние до ближайшего 

огнетушителя должно быть не более 70 м, при этом щит обеспечивает площадь 

не более 1800 м2. 
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Пожарные щиты располагаются в местах максимального скопления 

людей – возле входа, складов, непосредственно объектов строительства и 

бытовок рабочих. На каждый объект рассредоточено устанавливаются как 

минимум два щита. 

Разбивка геодезической разбивочной основы 

Для ведения поточного строительства последовательным способом, 

большое значение имеет правильное ведение всех геодезических и 

разбивочных работ. 

Проектом не предусматривают перемещение тяжеловесного 

крупногабаритного оборудования, крупноразмерных модулей. 

 Основными связями отведенного участка под строительство с 

оптовыми базами строительных материалов являются существующие дороги 

с учетом сезонности работ. 

Бытовые помещения устанавливаются на площадке из дорожных плит 

2П30- 18-30 на песчаном основании 100мм, 1 бытовка КПП. 

В административно-бытовых помещениях предусмотрены рабочие 

места, включая телефонную связь, интернет, компьютерную и оргтехнику. 

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема 

пищи. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 

помощи. 

Для противопожарной безопасности на территории предусмотрен 

резервуар под воду количестве 1 шт, на вагончиках предусмотрена установка 

пожарных щитов. 

Сбор отходов из санузла, душевой, бани производится в выгреб-

пластиковая ёмкость на 7000 л., по трубам из ПВХ, устраиваемых под землей 

на территории площадки – 1 шт.  

Сбор поверхностных вод осуществляется по ж.б лоткам ЛК 300.60.60-1 

в количестве 41 шт. (123 п.м.), в ту же ёмкость. Далее по мере накопления 
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ёмкости производится откачка ёмкости с транспортировкой в пункт приёма 

сточных вод.  

Для подачи и сбора воды по трубам из ПВХ в вагончики, санузел 

используют насос погружной типа «Гном» либо аналог устроенный в 

пластиковой ёмкости, дизельную (генератор) для обеспечения временных 

модулей-вагончиков электричеством 1 шт.  

Вода для бытовых нужд храниться в пластиковом резервуаре на 7000 л. 

Вся территории площадки обнесена металлическим забором с 

распашными воротами; производственная площадка имеет два проезда с 

распашными воротами, на въездах предусмотрен контрольно-пропускной 

пункт.  

Освещение территории предусмотрен мачтами освещения в количестве 

9 шт. Мусоросборник 1 шт. На площадке так же предусмотрено место для 

стоянки техники. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

Все рабочие должны быть ознакомлены с правилами пользования 

индивидуальными средствами защиты и инструментом. 

При разработке котлована экскаватор во время работы нужно 

устанавливать на спланированной площадке; во избежание 

самопроизвольного перемещения необходимо закреплять его инвентарными 

упорами. Совмещать земляные работы с другими работами в котловане можно 

только в соответствии с разработанными технологическими картами в ПНР. 

Все работы на высоте 1,3 м и более, а также на участках, расположенных 

на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, выполнять с 

предохранительными поясами (при невозможности устройства ограждений). 
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В каждой смене должен быть обеспечен технический надзор со стороны 

бригадира за исправным состоянием монтажных приспособлений и 

монтажных подмостей и их применением. 

Уровень шума не должен превышать норм СП 51.13330.2011 Защита от 

шума. Период дневного времени для проведения шумных работ 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Волгоградской области. 

Для уменьшения негативного влияния шума рекомендуется: 

− строительные работы проводить в дневное время суток 

минимальным количеством машин и механизмов; 

− непрерывное время работы техники с высоким уровнем шума 

(бульдозер, экскаватор и т.п.) в течение часа не должно превышать 10-15 

минут. 

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под 

угрозу безопасность персонала и оборудования, работы должны быть 

приостановлены. 

При проведении огневых и сварочных работ на площадке строительства 

безопасность существующих (действующих) установок переработки нефти 

обеспечивается соблюдением нормативных расстояний до мест производства 

работ, расположенных за пределами взрывопожароопасных зон. Время и 

место проведения огнеопасных работ должно быть согласовано с начальником 

действующего производства. 

В подготовительный период в соответствии со стройгенпланом 

определяют опасные зоны при работе подъемных машин, с их учетом и 

назначаются размеры строительной площадки, выполняется работы по 

вертикальной планировке в соответствии с заданием от Заказчика, а также 

предоставленной существующей документации. Также на этом этапе 

размещаются бытовки. Осуществляется подвоз строительного материала и 

конструкций, установка и сборка монтажного крана. 
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В начале подготовительного периода необходимо произвести осмотр 

участка, и попадающие зеленые насаждения под пятно застройки выкорчевать. 

Также на этапе подготовительных работ, необходимо выполнить вынос 

существующих инженерных коммуникаций, которые попадают под пятно 

застройки. 

Порядок поставки оборудования определен основными техническими 

требованиями монтажных организаций, направленными на максимальное 

повышение заводской готовности поставляемого оборудования, что 

обеспечивает выполнение монтажных работ наиболее прогрессивными 

методами. Приемка оборудования в монтаж производится по внешнему виду 

без разборки на узлы и детали. 

При этом проверяется: 

− комплектность оборудования по заводским спецификациям и 

отправочным ведомостям; 

− соответствие оборудования чертежам; 

− отсутствие видимых дефектов; 

− наличие технической документации завода-изготовителя; 

− наличие специального инструмента, поставляемого заводом-

изготовителем. 

Приемка оборудования в монтаж оформляется актом в установленном 

порядке. Технологическое оборудование, металлоконструкции поставляются 

на строительную площадку автомобильным транспортом и хранятся на 

складах. 

Въезд и выезд с территории строительной техники, подвоз и вывоз 

строительных материалов и оборудования должен производиться по 

соответствующим документам, иметь санкции руководства, необходимые 

отметки о прохождении досмотра техники, ответственных за сопровождение 

грузов и документы на ввоз/вывоз. 

Вход и выход строителей с территории предприятия осуществляется 

только через предусмотренные для прохода персонала организованные КПП, 
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с пропускным режимом. При необходимости доступа строителей на объект в 

неустановленные режимом работы предприятия часы необходимо 

оформление специального допуска, согласованного руководством 

предприятия и начальником охраны объекта. 

К работам основного периода приступить только после полного 

завершения работ подготовительного периода. По их окончании выполнить 

работы заключительного этапа: рекультивация нарушенных земель; демонтаж 

временных зданий, сооружений и сетей; вывоз строительного мусора. 

В целях обеспечения потребности персонала в социально-бытовом 

обслуживании (вагончики для обогрева и приема пищи), предусмотрено 

размещение жилых помещений из модульных блок-секций, биотуалета. 

В целях обеспечения пожарной безопасности бытовые и 

производственные помещения оборудуются противопожарными щитами, 

емкостями противопожарного запаса воды. 

Применяемые материалы при производстве каменных работ должны 

соответствовать требованиям ГОСТов и проекту. 

Растворы следует использовать до начала их схватывания. В случае 

расслоения раствора во время перевозки следует тщательно перемешать на 

месте работ. Раствор на объект должен доставляться в специально 

оборудованных машинах, исключающих его вытекание во время перевозки. 

Кирпичная кладка в зимний период выполняется с применением 

быстротвердеющих цементов способом замораживания. С пониженной 

температуры – повышают марку раствора. 

Все строительно-монтажные работы производятся в соответствии с 

рабочими чертежами сооружений и проектом производства работ. Проект 

производства работ разрабатывается генеральным подрядчиком в 

соответствии с СП 48.13330.2011. Весь комплекс работ выполняется в 

соответствии с СП 70.13330.2012. 

Металлические конструкции доставляются на площадку 

автотранспортом.  
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Собранные элементы закреплять при помощи упоров, фиксаторов, 

болтов, прихваток. 

Перед выполнением стыков проверить размеры и геометрическую 

форму укрупнительной конструкции, а также количество сборки стыков 

(совпадение стыков, формы разделок и зазоров в сварных стыках и т.д) 

После выполнения укрупнительной сборки проверить всю конструкцию 

в целом.  

Для защиты всех помещений от вибрации вентиляционного 

оборудования предусматривается: 

− установка шумоглушителей после вентиляторов; 

− установка приточной установки в изолированном корпусе с 

изоляцией 

− минераловатными матами. 

ППКУП должен быть установлен на специальном стойке или стене 

пожарного поста. 

Дежурный персонал должны иметь хороший обзор экрана ППКУ и 

доступ к управляющим элементам. 

ППКУП должен быть обозначен соответствующими пожарно-

техническими знаками для его быстрого обнаружения. 

Функциональные модули индикации и управления могут быть 

интегрированы в ППКУП или расположены рядом с ним и прибором 

пожарного управления. 

Расположение функциональных блоков должно обеспечивать легкий 

доступ для дежурного персонала и хорошую видимость. 

ИБП, предназначенные для обеспечения непрерывного питания 

приборов и оборудова-ния, должны быть установлены вблизи ППКУП. 

ИБП должны иметь надежное крепление и обозначаться 

соответствующими знаками, чтобы обеспечить их быстрое обнаружение. 

Для обслуживания пожарных извещателей (дымовых и линейных), 

устанавливаемых выше 6 м от уровня пола использовать, лестницы, стремянки 
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или сборные строительные леса, находящиеся на балансе организации 

обслуживающей пожарную сигнализацию. 

На объекте предусматривается аварийное освещение (резервное и 

эвакуационное). Светильники аварийного освещения также используются для 

рабочего освещения. При нарушении питания рабочего освещения для 

продолжения работы используются светильники резервного освещения. При 

пожаре в здании часть светильников резервного освещения также 

используются для освещения путей эвакуации. 

В помещениях площадью более 60 м2 предусматривается эвакуационное 

освещение (антипаническое) для обеспечения безопасного подхода к путям 

эвакуации. Расположение светильников эвакуационного (антипанического) 

освещения обеспечивают равномерную освещенность в помещении не менее 

0,5 лк. 

Эвакуационное аварийное освещение предусматривается на путях 

эвакуации. На путях эвакуации предусмотрены световые указатели с 

надписью «Выход» и направлением движения к выходу. 

На объекте предусматривается аварийное освещение (резервное и 

эвакуационное). Светильники аварийного освещения также используются для 

рабочего освещения. При нарушении питания рабочего освещения для 

продолжения работы используются светильники резервного освещения. При 

пожаре в здании часть светильников резервного освещения также 

используются для освещения путей эвакуации. 
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5 Экономика строительства 

 

Объект: дом правосудия. 

Район строительства – г. Королев. 

Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-04-2025. Сборники НЦС 

применяются с 06 марта 2025 г.  

«Для определения стоимости строительства используем НЦС:  

− НЦС 81-02-02-2025 Сборник N02. Административные здания» 

[19]; 

− «НЦС 81-02-16-2025 Сборник N16. Малые архитектурные формы» 

[20]; 

− «НЦС 81-02-17-2025 Сборник N17. Озеленение» [21]. 

«Для определения стоимости строительства дома правосудия в сборнике 

НЦС 81-02-02-2025 выбираем таблицу 02-01-001 и определяем стоимость, 

исходя из площади здания S = 1119,6 м2 

 

02-01-001-01   300 м2                             167,52 

02-01-001-02   1800 м2                           109,66 

 

Показатель НЦС рассчитываем путем интерполяции по формуле: 

 

Пв = Пс − (с − в) ×
Пс − Па

с − а
 

где Пв – рассчитьваемый показатель; 

       Па и Пс – пограничные показатели из таблиц настоящего сборника; 

       а и с – параметры пограничных показателей; 

       в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 

 

Пв = 109,66 − (1800,0 − 1119,6) ×
167,52 − 109,66

1800,0 − 300,0
= 135,91 тыс. руб. 
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Расчет стоимости объекта строительства: 

 

С = 135,91 × 1119,60 × 1,00  × 1,00 =  152159,57 тыс. руб. (без НДС) 

 

где: 

«1,00 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Московской области, 

(сборник 01 НЦС 81-02-02-2025, таблица 1); 

1,00 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – Московская 

область, связанный с регионально-климатическими условиями (сборник 02 

НЦС 81-02-02-2025, таблица 2, п. 50)» [9].   

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен в 

ценах по состоянию на 01.01.2025 г. и представлен в таблице 15.  

 Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства  и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах 16 и 17. 

 

Таблица 15 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

  

В ценах на 01.01.2025 г.                 Стоимость   196022,37 тыс. руб.  

«Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 2 3 

 

ОС-02-01 

Глава 2. Основные объекты строительства. 

Дом правосудия 152 159,57 

 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение территории 
11 192,40 

 Итого 163 351,97 

 НДС 20% 32 670,39 

 
Всего по смете 196 022,37» [19] 
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Таблица 16 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Дом правосудия 

«Объект  Объект: дом правосудия 

 (наименование объекта) 

Общая стоимость 168294,51 тыс. руб.   

В ценах на 01.01.2025 г. 

Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 

НЦС 81-02-02-2025 

Таблица  

 02-01-001 

Дом правосудия м2 1119,6 135,91 

135,91 × 

1119,60 × 1,00  

× 1,00 =  

152159,57 

тыс. руб. 

 
Итого:    

152159,57» 

[20] 

                   

Таблица 17 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 
Объект  Объект:   дом правосудия 

Общая стоимость 11192,40 тыс. руб.   

В ценах на 01.01.2025 г. 

Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

НЦС 81-02-16-2025 

Таблица  

 16-06-002-01 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 

2,6 м до 6 м с 

покрытием из литой 

асфальтобетонной 

смеси однослойные 

100 м2 23,79 299,38 

299,38 х 23,79 

х 1,00 х 1,00 = 

7122,25 тыс. 

руб. 

НЦС 81-02-17-2025  

Таблица  

 17-01-002-01 

Озеленение 

придомовых 

территорий с 

площадью газонов 

30% 

100 м2 33,78 120,49 

120,49 х 33,78 

х 1,00 х 1,00  

= 4070,15 тыс. 

руб. 

 Итого:    11192,40 
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«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Сметная стоимость строительства дома правосудия составляет 

196022,37 тыс. руб., в т ч. НДС – 32670,39 тыс. руб. 

Стоимость за 1 м2 составляет 175,08 тыс. руб.» [9] 

В таблице 18 приведены основные показатели стоимости строительства 

здания дома правосудия с учётом НДС. 

 

Таблица 18 – Технико–экономические показатели 

 

«Наименование показателя Величина 

Строительный объем, м3 3582,72 

Общая площадь, м2 1119,60 

Сметная стоимость с учетом НДС, тыс. руб. 196022,37 

Стоимость 1 м2, тыс. руб./м2  175,08 

Стоимость 1 м3,  тыс. руб./м3 
34,10» [20] 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

Рассматриваемый объект – дом правосудия. 

Рассматриваемый технологический процесс – устройство монолитных 

конструкций здания дома правосудия. 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика объекта 

 

Для здания департамента социальной защиты составлен технический 

паспорт объекта в таблице 19.  

 

Таблица 19 – Технологический паспорт 

 

«Технологи-

ческий 

процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

Устройство 

монолитных 

конструкций  

Разгрузка 

материалов 

Подача материалов 

Армирование 

монолитных стен  

Установка 

опалубки 

монолитных стен  

Подача и укладка 

бетонной смеси  

Разборка опалубки  

Установка 

опалубки 

перекрытий  

Армирование 

перекрытий  

Подача и укладка 

бетонной смеси  

Монтажник, 

арматурщик, 

бетонщик, 

сварщик, 

такелажник, 

машинист крана 

Кран КС-35714; 

Автобетоносме-

сители с 

объемом 

барабана 6 м3; 

Автобетононасос  

доставки 

арматуры 

 

Опалубка 

Арматура 

Вязальная 

проволока 

Фиксаторы для 

арматурных 

сеток 

Термовкладыши 

ПСБс-35 

Бетон тяжелый 

В 25» [6] 
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6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

В таблице 20 представлены факторы на основании ГОСТ 12.0.003-2015 

ССБТ [2]. 

 

Таблица 20 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасное и /или вредное событие Источник опасного и / 

или вредного события 

1 2 3 

Армирование 

монолитных стен 

толщиной 200 мм 

Установка опалубки 

монолитных стен 

толщиной 200 мм 

Подача и укладка 

бетонной смеси 

монолитных стен 

Разборка опалубки 

монолитных стен 

Установка опалубки 

перекрытий  

Армирование 

монолитных перекрытий  

Подача и укладка 

бетонной смеси 

монолитных перекрытий 

Разборка опалубки  

Действие силы тяжести в тех 

случаях, когда оно может 

вызвать падение работающего с 

высоты 

Работа на высоте 

Неподвижные режущие, 

колющие, обдирающие, 

разрывающие части твердых 

объектов, воздействующие на 

работающего при 

соприкосновении с ним 

Арматура 

Инструмент ручной 

Движущиеся (в том числе 

разлетающиеся) твердые, 

жидкие или газообразные 

объекты, наносящие удар по 

телу работающего 

Кран КС-35714 

Автобетоносмесители» 

[6] 
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Продолжение таблицы 20 

 

1 2 3 

- «Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с чрезмерно 

высокой или низкой 

температурой материальных 

объектов производственной 

среды, могущих вызвать 

ожоги (обморожения) 

тканей организма человека 

Сварочный трансформатор  

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания, то есть 

с аномальным физическим 

состоянием воздуха (в том 

числе пониженной или 

повышенной ионизацией) и 

(или) аэрозольным составом 

воздуха 

Производственная пыль, 

выхлопы 

автобетоносмесителя  

 

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с механическими 

колебаниями твердых тел 

и их поверхностей 

Глубинный вибратор 

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с акустическими 

колебаниями в 

производственной среде 

Кран КС-35714 

Автобетоносмесители  

 

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с электрическим 

током, вызываемым 

разницей электрических 

потенциалов, под действие 

которого попадает 

работающий, включая 

действие 

молнии и высоковольтного 

разряда в виде дуги, а также 

электрического разряда живых 

организмов» [6] 

Кран КС-35714 

Трансформатор 

 

 

«Согласно Приказу Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об 

утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 
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профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков», при выборе 

метода оценки уровня профессиональных рисков рекомендуется учитывать 

наличие у выбираемого метода следующих свойств: 

− соответствие особенностям (сложности) производственной 

деятельности работодателя. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

В таблице 21 представлены технические средства защиты и 

организационно-технические методы. 

 

Таблица 21 – Методы устранения негативного воздействия опасных и вредных 

производственных факторов» [6]  

 

«Опасный и / или вредный 

производственный фактор 

Организационно-технические 

методы и технические 

средства защиты, частичного 

снижения, полного 

устранения опасного и / или 

вредного производственного 

фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника 

1 2 3 

«Действие силы тяжести в 

тех случаях, когда оно 

может вызвать падение 

работающего с высоты 

Необходимо предусмотреть 

защитные ограждения 

высотой не менее 1,1 м. 

Необходимо использовать 

инвентарные и подвесные 

леса, подмости, средства 

подманивания, подъемники, 

люльки. Использования 

страховочных поясов. 

Пальто, полупальто, плащ 

для защиты от воды 

Костюм сигнальный 

повышенной видимости для 

защиты от механических 

воздействий (истирания) 

Обувь специальная для 

защиты от механических 

воздействий (ударов) 

Нарукавники для защиты от 

воды и растворов 

нетоксичных веществ 

Каска защитная от 

механических воздействий 

Очки защитные от 

механических воздействий 

Неподвижные режущие, 

колющие, обдирающие, 

разрывающие части 

твердых объектов, 

воздействующие на 

работающего при 

соприкосновении с ним 

Использование средств 

индивидуальной защиты 
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Продолжение таблицы 21 

 

1 2 3 

Движущиеся (в том числе 

разлетающиеся) твердые, 

жидкие или газообразные 

объекты, наносящие удар 

по телу работающего 

Запрещается оставлять 

работающие механизмы без 

присмотра. Запрещается 

касаться движущихся частей 

механизмов и перемещаемых 

грузов. При попадании 

посторонних предметов в 

движущиеся механизмы 

запрещается извлекать их до 

полного отключения 

механизма. Использования 

костюмов с повышенной 

видимостью. 

Костюм сигнальный 

повышенной видимости для 

защиты от механических 

воздействий (истирания) 

Обувь специальная для 

защиты от механических 

воздействий (ударов) 

Нарукавники для защиты от 

воды и растворов 

нетоксичных веществ 

Головной убор 

(подшлемник) для защиты 

от механических 

воздействий (истирания) 

Каска защитная от 

механических воздействий 

Очки защитные от 

механических воздействий, 

в том числе с покрытием от 

запотевания 

Противошумные вкладыши 

(беруши) или 

противошумные наушники, 

включая активные, и их 

комплектующие 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

чрезмерно высокой или 

низкой 

температурой 

материальных объектов 

производственной среды, 

могущих вызвать ожоги 

(обморожения) 

тканей организма 

человека 

Использование защитной 

одежды и рукавиц. 

Обеспечение защиты рабочих 

от брызг металла, падения 

огарков. Использование 

сумок для сбора огарков. При 

производстве работ на 

открытом воздухе 

необходимо использовать 

навес из негорючих 

материалов для исключения 

попадания осадков. 

Подключение и наращивание 

кабелей выполняется строго с 

использованием 

обрисованных наконечников.  

Костюм для защиты от искр 

и брызг расплавленного 

металла, металлической 

окалины 

Фартук для защиты от искр 

и брызг расплавленного 

металла, металлической 

окалины 

Перчатки для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла, 

металлической окалины 

Каска защитная от 

повышенных температур 

Очки защитные от брызг 

расплавленного металла и 

горячих частиц 
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Продолжение таблицы 21 

 

1 2 3 

«Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

чрезмерным загрязнением 

воздушной 

среды в зоне дыхания, то 

есть с аномальным 

физическим состоянием 

воздуха (в том числе 

пониженной или 

повышенной ионизацией) 

и (или) аэрозольным 

составом воздуха 

Использование изделий 

индивидуальной защиты 

дыхательных путей: марлевые 

повязки, респираторы, маски, 

полумаски. Применение 

пылегазоприемников. 

Противоаэрозольные, 

противоаэрозольные с 

дополнительной защитой от 

паров и газов средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания с 

фильтрующей лицевой 

частью - фильтрующие 

полумаски 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

механическими 

колебаниями твердых тел 

и их поверхностей 

Соблюдение требований 

ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. 

Вибрационная безопасность. 

Общие требования». 

Перчатки для защиты от 

вибрации 

Обувь специальная для 

защиты от вибрации, от 

воды и механических 

воздействий (ударов) 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

акустическими 

колебаниями в 

производственной среде 

Соблюдение требований 

ГОСТ 12.1.003-2014 «Система 

стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие 

требования безопасности». 

Противошумные вкладыши 

(беруши) или 

противошумные наушники, 

включая активные, и их 

комплектующие 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные с 

электрическим током, 

вызываемым 

разницей электрических 

потенциалов, под 

действие которого 

попадает работающий, 

включая действие 

молнии и 

высоковольтного разряда 

в виде дуги, а также 

электрического разряда 

живых организмов 

Соблюдение требований 

ГОСТ 12.1.019-2017 

«Электробезопасность. 

Общие требования и 

номенклатура видов защиты». 

Обувь специальная 

диэлектрическая 

Перчатки специальные 

диэлектрические» [6] 

 

Средства индивидуальной защиты от перечисленных рисков, согласно 

Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н "Об утверждении Единых 

типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств" представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Средства индивидуальной защиты 

 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Тип средства 

защиты 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Нормы 

выдачи на год 

(период) 

(штуки, пары, 

комплекты, 

мл) 

Бетонщик 

 

Одежда 

специальная 

защитная 

 

 

 

Костюм сигнальный 

повышенной видимости для 

защиты от механических 

воздействий (истирания) 

1 шт. 

Костюм для защиты от воды  

или  

Пальто, полупальто, плащ для 

защиты от воды 
1 шт. на 2 года 

Средства 

защиты ног 

Обувь специальная для защиты 

от вибрации, от воды и 

механических воздействий 

(ударов) 

1 пара 

Средства 

защиты рук 

 

Перчатки для защиты от 

механических воздействий 

(истирания) 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

вибрации 
12 пар 

Средства 

защиты 

головы 

Головной убор (подшлемник) 

для защиты от механических 

воздействий (истирания) 

1 шт. 

Каска защитная от 

механических воздействий 
1 шт. на 2 года 

Средства 

защиты глаз 

Очки защитные от 

механических воздействий, в 

том числе с покрытием от 

запотевания 

1 шт. 

Средства 

защиты слуха 

Противошумные вкладыши 

(беруши) или противошумные 

наушники, включая активные, 

и их комплектующие 

определяется 

документами 

изготовителя 

Средства 

защиты 

органов 

дыхания 

Противоаэрозольные, 

противоаэрозольные с 

дополнительной защитой от 

паров и газов средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания с 

фильтрующей лицевой частью 

- фильтрующие полумаски 

до износа 

Арматурщик 

 

 

 

 

   

Одежда 

специальная 

защитная 

 

Пальто, полупальто, плащ для 

защиты от воды 
1 шт. на 2 года 

Костюм сигнальный 

повышенной видимости для 
1 шт. 
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защиты от механических 

воздействий (истирания) 

Средства 

защиты ног 

Обувь специальная для защиты 

от механических воздействий 

(ударов) 

1 пара 

Средства 

защиты рук 

 

Нарукавники для защиты от 

воды и растворов нетоксичных 

веществ 

12 пар 

Перчатки для защиты от 

механических воздействий 

(истирания, проколов) 

12 пар 

Средства 

защиты 

головы 

 

Головной убор (подшлемник) 

для защиты от механических 

воздействий (истирания) 

1 шт. 

Каска защитная от 

механических воздействий 
1 шт. на 2 года 

Средства 

защиты глаз 

Очки защитные от 

механических воздействий, в 

том числе с покрытием от 

запотевания 

1 шт. 

Средства 

защиты слуха 

Противошумные вкладыши 

(беруши) или противошумные 

наушники, включая активные, 

и их комплектующие 

определяется 

документами 

изготовителя 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности объекта 

 

Система предотвращения пожара на проектируемом участке 

обеспечивается: 

– применением пожаробезопасных строительных материалов - для 

отделки и облицовки конструкций негорючих материалов  и материалов с 

низкими показателями горючести, воспламеняемости, распространения 

пламени, дымообразую-щей способности. Применяемые строительные 

конструкции по пожарной опасности относятся к классу К0; 

– применением инженерно-технического оборудования, которое 

прошло в установленном порядке соответствующие испытания и имеют 

сертификаты соответствия и пожарной безопасности; 

– а также привлечением организаций, имеющих соответствующие 

лицензии, для осуществления, монтажа, наладки, эксплуатации и 

технического обслуживания данного оборудования. 
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Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом 

конструктивно-планировочных решений, а также применением средств 

противопожарной защиты. 

В систему противопожарной защиты входят: 

– дымоудаление на каждом этаже предусматриваются через окна; 

– обеспечивается огнезащита элементов металлоконструкций 

штукатуркой по сетке и листами ГКЛ; 

– на путях эвакуации применяются негорючие отделочные 

материалы; 

– выход на кровлю предусмотрен с лестничной клетки;  

– обеспечивается отключение приточных вентиляционных систем 

при пожаре. 

– систем обнаружения пожара – при помощи автоматической 

установки пожарной сигнализации; 

– оповещение о пожаре в помещениях здания с помощью СОУЭ 3 

типа. 

Проектные решения по реализации задач комплекса организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

предусматривают: 

– применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в 

части обеспечения пожарной безопасности; 

– организацию обучения персонала правилам пожарной 

безопасности; 

– разработку мероприятий по действиям технических работников в 

случае возникновения пожара и организации эвакуации людей; 

– практическая отработка планов эвакуации с персоналом в 

соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ в здании 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-
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техническими и организационными мероприятиями в соответствии с 

требованиями ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ.  

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– на прилегающей территории (на расстоянии не более 200 метров) 

к зданию предусмотрены пожарные гидранты в количестве 2х штук;  

– выход на кровлю предусмотрен из лестничных клеток по 

лестнице-стремянке через противопожарный люк размером не менее 0,6 x 0,8 

метра (фактически 2,1×1,01 м), так как здание высотой более 10 метров. 

– ближайшее пожарное депо осуществляет пожарный надзор и 

охрану и размещается на расстоянии 3 км от объекта, по времени прибытия 

первого пожарного подразделения время прибытия составляет 3 мин, что не 

превышает 20 мин. 

Система автоматической охранно-пожарной сигнализации построена на 

приборах интегрированной системы «Орион», в состав которой входят: 

− пульт контроля и управления «С2000м» (далее ПКиУ); 

− приборы приёмно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-

20П» (далее ППКОП); 

− блоки контрольно-пусковые «С2000-КПБ» (далее КПБ); 

− информатор телефонный «С2000-ИТ» (далее ИТ;) 

− блоки контроля и индикации (далее БКИ). 

В соответствии с действующими нормами и правилами данные системы 

пожарной безопасности обеспечивают своевременное обнаружение пожара, 

оповещение людей о пожаре. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации. 

Основные проектные решения. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании 

предназначена для обнаружения пожара и извещения о пожаре дежурного 

персонала, включения систе-мы оповещения о пожаре и передаче сигнала на 

ПЦН. 
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Шлейфы пожарной сигнализации подключаются к ППКОП. 

Общие сведения о принципе работы. 

Основным принципом действия извещателя пожарного ручного 

является замыкание контактов внутреннего микровыключателя, который 

подключает в шлейф пожарной сигнализации добавочный резистор, что 

вызывает изменение сопротивления шлейфа приемно-контрольного прибора. 

Основным принципом работы извещателя пожарного дымового 

является обнаружение частиц дыма в рабочей камере датчика за счет 

отражения светового излучения, исходящего из светодиода, от частиц дыма, 

что при обработке электрической схе-мой извещателя приводит к снижению 

внутреннего сопротивления датчика до 500 Ом. 

К ППКОП подключаются двухпороговые шлейфы пожарной 

сигнализации. При сработке одного пожарного извещателя ППКОП переходит 

в режим «тревога», а при сработке второго извещателя - в режим «пожар». 

ПКиУ, ИТ, БКИ и ППКОП размещаются в помещении на стене над 

рабочим столом. 

Во всех помещениях извещатели пожарные дымовые ИП 212-45 

устанавливаются на потолке согласно планам размещения оборудования и 

сетей ПС. Расстояние между дымовыми пожарными извещателями не должно 

превышать заданного в таблице 13.3 СП 5.13130.2009: между извещателями 

не более 9 м; между извещателем и стеной не более 4,5 м. Извещатели 

соединяются между собой кабелем КПСЭ нг-FRLS 2х0,5, прокладываемым по 

потолкам в сертифицированных по пожарной безопасности кабель-каналах 

20х10, либо за подшивным потолком на клипсах. 

Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10 размещаются возле каждого 

эвакуационного выхода согласно планам размещения оборудования и 

устанавливаются на стене, на высоте 1,5 м от уровня пола. Опуски по стенам 

выполняются в кабель-канале. Те извещатели, которые располагаются 

снаружи здания, должны быть опломбированы. 
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ППКУП должен быть установлен на специальном стойке или стене 

пожарного поста. 

Дежурный персонал должны иметь хороший обзор экрана ППКУ и 

доступ к управляющим элементам. 

ППКУП должен быть обозначен соответствующими пожарно-

техническими знаками для его быстрого обнаружения. 

Функциональные модули индикации и управления могут быть 

интегрированы в ППКУП или расположены рядом с ним и прибором 

пожарного управления. 

Расположение функциональных блоков должно обеспечивать легкий 

доступ для дежурного персонала и хорошую видимость. 

ИБП, предназначенные для обеспечения непрерывного питания 

приборов и оборудова-ния, должны быть установлены вблизи ППКУП. 

ИБП должны иметь надежное крепление и обозначаться 

соответствующими знаками, чтобы обеспечить их быстрое обнаружение. 

Для обслуживания пожарных извещателей (дымовых и линейных), 

устанавливаемых выше 6 м от уровня пола использовать, лестницы, стремянки 

или сборные строительные леса, находящиеся на балансе организации 

обслуживающей пожарную сигнализацию. 

На объекте предусматривается аварийное освещение (резервное и 

эвакуационное). Светильники аварийного освещения также используются для 

рабочего освещения.  

При нарушении питания рабочего освещения для продолжения работы 

используются светильники резервного освещения. При пожаре в здании часть 

светильников резервного освещения также используются для освещения путей 

эвакуации. 

В помещениях площадью более 60 м2 предусматривается эвакуационное 

освещение (антипаническое) для обеспечения безопасного подхода к путям 

эвакуации. Расположение светильников эвакуационного (антипанического) 
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освещения обеспечивают равномерную освещенность в помещении не менее 

0,5 лк. 

Эвакуационное аварийное освещение предусматривается на путях 

эвакуации. На путях эвакуации предусмотрены световые указатели с 

надписью «Выход» и направлением движения к выходу. 

Осветительные приборы аварийного эвакуационного освещения 

включены в режиме постоянного действия.  

Светильники аварийного эвакуационного освещения маркированы "А" 

красного цвета, подключены от щитов аварийного освещения.  

Светильники аварийного эвакуационного освещения и световые 

указатели оснащены конверсионными модулями (аккумуляторными 

батареями), которые обеспечивают работу светильников на время эвакуации.  

Светильники аварийного эвакуационного освещения имеют 

аккумуляторные батареи, рассчитанные на 1 час непрерывной работы.  

Аккумуляторные батареи световых указателей рассчитаны на 1,5 часа 

непрерывной работы. 

Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей 

эвакуации (коридоры, лестницы) в помещениях более 60 кв.м предусмотрено 

эвакуационное (антипаническое) освещение, направленное на 

предотвращение паники и обеспечение безлопастного подхода к путям 

эвакуации. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности  

 

Рекультивация земель должна быть принята на всем участке 

строительства объекта. 

Техническая рекультивация нарушенных при строительстве земель 

предусматривает: 

− перемещение плодородного слоя грунта во временный отвал для 

последующего его использования; 
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− строительно-монтажные работы; 

− уборка строительного мусора; 

− вертикальная планировка территории; 

− устройство асфальтированных проездов с ограждением из 

бортовых камней с нормативным превышением над уровнем проезжей части; 

− озеленение территории посевом многолетних трав и цветов, 

деревьев, кустарников; 

− установка на специально отведенной площадке контейнеров с 

крышками; 

− устройство малых архитектурных форм (урны, скамейки).  

Благоустройство территории разработано в соответствии с техническим 

заданием на проектирование, выданным заказчиком.  

Данным проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

− покрытие дорожных проездов принято асфальтобетонное по 

подстилающему слою песка и щебня на уплотненном грунте; 

− на период эксплуатации сбор ТКО планируется осуществлять в 

контейнеры с крышками, расположенными на площадке с твердым 

покрытием; 

− предусмотрено временное хранение люминесцентных ламп в 

закрытом контейнере в помещении, исключающее попадание ртути в почву, 

подземные или поверхностные воды. 

Для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод 

предусматриваются следующие мероприятия: 

− благоустройство территории с устройством твердых покрытий; 

− озеленение многолетними травами, высадкой деревьев и 

кустарников; 

− сбор и хранение отходов, образующихся при эксплуатации 

комплекса в соответствии с проектными решениям, а также их своевременный 

вывоз специализированные места. 
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Принятые проектом решения по водопотреблению и водоотведению, 

отводу дождевых стоков сводят отрицательное воздействие на поверхностные 

и подземные воды к минимуму. 

В результате освещения образуются ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. Ртуть является наиболее 

токсичным веществом для экосистемы и человека. Это вещество находится в 

состоянии, способом к активной воздушной, водной и физико-химической 

миграции. В месте хранения этого вида отходов постоянно проводится тест-

контроль содержания паров ртути в атмосферном воздухе. Способ хранения 

указанного отхода должен обеспечивать сохранение герметичности изделия, в 

котором содержится ртуть. 

Отработанные лампы временно хранятся (накапливаются) в отдельном 

закрытом помещении (склад) в герметичной таре. Лампы укладываются в  

герметичную тару по 30 штук с бумажными или картонными прокладками 

через каждый ряд. По мере их накопления передаются в лицензированную 

организацию, транспортировка осуществляется сторонним транспортом.  

В результате уборки прилегающей территории и помещений образуются 

отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных и 

зрелищных мероприятий. Твердые бытовые отходы временно  накапливается 

в полипропиленовые мешки далее в металлические контейнера на специально 

отведенной площадке, и по мере накопления вывозится на лицензированный 

полигон твердых бытовых отходов. 

В результате обслуживания осветительных приборов образуются 

электрические лампы накаливания отработанные и брак. Временно  

накапливаются совместно с твердыми бытовыми отходами в 

полипропиленовые мешки далее в металлические контейнера на специально 

отведенной площадке, и по мере накопления вывозится на лицензированный 

полигон твердых бытовых отходов. 
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Проектом предусматривается отведение бытовых стоков в 

существующую канализационную сеть. Подключение внутриквартальной 

сети предусмотрено в проектируемый канализационный колодец.   

Водоотведение составляет 10,0 м3 в сутки. 

На территории рассматриваемой площадки отсутствуют какие-либо 

водные объекты (реки, скважины, родники, колодцы), требующие соблюдения 

особого режима. 

В целом воздействие на поверхностные и подземные воды при 

функционировании предприятия является допустимым.  

Для охраны поверхностных вод от несанкционированного загрязнения и 

сокращения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком в 

процессе эксплуатации объекта необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

− проведение регулярной уборки территории (особенно в зимнее время) 

с максимальной механизацией уборочных работ; 

− своевременное проведение ремонта дорожных покрытий; 

− минимизация использования солевых противогололедных смесей в 

зимний период года. 

Строительные работы должны проводиться на основании 

разработанного проекта организации строительства. 

По окончании проведения строительных работ необходимо провести 

вывоз крупногабаритного мусора как непосредственно с объекта, так и с 

прилегающих участков. 

Растительный слой должен быть снят и размещен в отдельный отвал. По 

завершении строительства растительный слой используется для 

благоустройства территории.  

С целью уменьшения воздействия на окружающую природную среду 

необходимо выполнение следующих требований: 
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− производить работы в возможно более короткие сроки, занимая 

под строительство минимальную площадь, необходимую для выполнения 

работ. 

− при длительных перерывах в работе (более 15 мин.) запрещается 

оставлять механизмы с включенными двигателями. 

− запрещается использовать в процессе строительства неисправную 

и не отрегулированную технику. 

− при проведении работ запрещается использование техники и 

механизмов, уровни звука которых будут превышать допустимые нормы. 

− при производстве работ принимать конструктивные и 

технологические меры по снижению уровня шума. должны быть реализованы 

мероприятия по защите от шума на стройплощадке и селитебной территории, 

расположенной в непосредственной близости от объекта в частности, 

звукоизоляция шумного оборудования защитными экранами. 

− работы на территории выполнять с использованием экологически 

безопас-ных методов производства работ и средств механизации. 

− для уменьшения количества пыли дороги, особенно в сухой 

жаркий период периодически поливать водой. 

− проведение строительно-монтажных работ допускается лишь в 

дневное время. 

− в период завершения работ по реконструкции все строительные 

отходы необходимо вывезти. строго запрещается делать «захоронение» 

строительных отходов в пределах территории, прилегающей к объекту. также 

категорически запрещается сжигание отходов. 

− категорически запрещается какое-либо временное использование 

для стро-ительных нужд территории вне участка строительства. 

− площадка реконструкции ограждается временным забором. 

− временные подъездные пути и площадки складирования 

устраиваются с твердым покрытием. 
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− для исключения уплотнения грунта и выноса грязи с территории 

строительной площадки устраиваются временные дороги из бетонных 

дорожных плит, на выезде со строительной площадки предусматривается 

пункт для мойки колес автотранспорта с замкнутой системой очистки воды. 

 

Выводы по разделу 

Раздел разработан по технологическому процессу «устройство 

монолитных конструкций типового этажа» при строительстве здания дома 

правосудия. 

Разработаны организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта.  

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

объекта, удовлетворяющие действующим нормативным требованиям. 
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Заключение 

 

«В ходе выполнения бакалаврской работы достигнута цель – 

разработаны архитектурные, конструктивные решения и организационные 

мероприятия по строительству здания дома правосудия. 

Проектирование строительного объекта основывалось на комплексном 

анализе множества факторов, включая экономическую целесообразность и 

технические характеристики. Тщательный подбор высокоэффективных 

проектных решений позволил значительно сократить расходы при 

строительстве и последующей эксплуатации объекта. Внедрение современных 

технологических решений обеспечило максимальную производительность 

всех звеньев на строительном объекте. 

В процессе разработки проекта последовательно реализованы указанные 

задачи, направленные на достижение намеченных результатов. 

Разработанные проектные решения устанавливают комплекс 

технических параметров строительного объекта. Проектная документация 

включает детальный анализ объемно-планировочных и конструктивных 

решений объекта, учитывающий специфику местности и климатические 

особенности региона. Нормативные требования охватывают вопросы 

прочности конструкций, пожарной безопасности, энергоэффективности и 

экологической безопасности. 

В рамках инженерного проекта разработан строительный объект, его 

конструктивные и технологические характеристики с учетом технических 

характеристик данного типа жилых зданий. Произведены теплотехические 

расчеты ограждающих конструкций, прочностные расчеты строительных 

конструкций и фундамента,  определены оптимальные технологические 

параметры строительства, продолжительность и число рабочих» [19].  

Кроме того в проекте уделено внимание вопросам безопасности 

решений проекта и защите окружающей среды. 

Рассчитаны технико-экономические показатели проекта.  
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Приложение А 

Дополнения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А1 – Спецификация перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса, 

ед., кг 

Приме- 

чание 

1 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 2ПБ 13-1-п 26 54  

2 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 2ПБ 19-3-п 16 81  

3 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 2ПБ 16-2-п 24 65  

4 Серия 1.038.1-1 (вып.1) 2ПБ 10-1-п 12 43  

 

Таблица А.2 – Ведомость перемычек 

 
Марка Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 
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Приложение Б 

Дополнения к организационно-технологическому разделу 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов работ  

 

  

№ 

п.п 
«Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Земляные работы 

1 
Срезка растительного 

слоя грунта 
1000м2 1,624 

 

hр.сл = 0,5 м 

Vр.гр  =F×h р.сл = 1624×0,5 = 812 м3 

2 
Планировка площдки 

бульдозером 
1000м2 1,624 Fпл.= 46,4×35 = 1624 м2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Разработка грунта в 

отвал экскаватором 

0,65 м3 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

1,261 

 

 

Суглинок α=63º, m=0,5 

Ан=26,4+0,34х2=27,08+1,2х2=29,48 м.   

Вн=15,0+0,507х2=16,014+1,2х2=18,41 м. 

Fн=Ан·Вн 

Fн = 29,48 ∙ 18,41 = 542,7 м2 

Aв = Ан +2·m·H = 29,48+2·0,5·2,15 = 31,63 

м 

Вв = Вн +2·m·H = 18,41+2·0,5·2,15 = 20,36 

м 

𝑉зас
обр

 

 

 

 

 

 

 

 

Vизб 

 

 

- на вымет 

 

 

 

 

 

 

 

- с погрузкой 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

1,229 

 

 

 

 

 

 

 

0,071 

Fв = 31,63 ∙ 20,36 = 644,0 м2 

Vкот.= 0,33∙Нкотл(Fв+Fн+√Fв∙√Fн)  

Vкот.= 0,33∙2,15∙(644 + 542,7 + 

√644∙√542,7) = 1261 м3 

Vобр = (Vo-Vk)·kp 

Vk = 7,9 + 60,6 = 68,5 м3 

Vобр = (1261 – 68,5)·1,03 = 1229 м3 

Vизб = Vo·kp –Vобр.з. 

Vизб = 1261·1,03 – 1229 = 70,6 м3 

4 
Ручная зачистка дна 

котлована 
м3 63,1 

VР.З.= 0,05 ·Vкот. 

VР.З. = 0,05 ·1261 = 63,1 м3 

5 

Уплотнение грунта 

вибрационным 

катком на толщину 

слоя 

δ – 0,3 м. 

1000м2 0,543 
Fупл.=Fн 

Fупл = Fн =542,7 м2» [1] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

  

6 
«Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 1,229 Vобр = 1229 м3 

2 Основания и фундаменты 

7 

Подбетонка под 

фундаменты δ – 100 

мм 

100м3 0,142 

Vподб.=(a×b) под. фунд. × 0,1 × Tшт. 

V подб.=1,02+3,24+3,39+0,26+0,4+0,56 + 

1,46+3,5=14,2 м3 

8 
Устройство 

основания 
м3 309,4 - 

9 
Устройство 

фундаментной плиты 
100 м3 2,667 

Толщина плиты 600 мм. 

 

 
Площадь плиты из AutoCad составила  

F = 444,5 м2 

V = 444,5×0,6 = 266,7 м3 

10 
Устройство 

монолитных стен 
100м3 2,73 

Vстен. подв = 2(Аконстр+Вконстр) H∙δстен 

=2(61,14+16,53)·2,15·0,8 = 272,6 м3 

11 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 3,11 
Fстен подвала= Hстен подвала×2(Aстен 

подвала+Bстен 

подвала)=2,15×2×(61,14+16,53) = 311 м2 

12 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 0,47 

Ф-1  (1,7х1,5-0,7х1,3)х4шт=6,56 м2 

Ф-2 (1,5х1,2-0,7х0,9)х18шт=21,06 м2 

Ф-3 (1,4х1,1-0,7х1,0)х22шт=18,5 м2 

Ф-4 (0,8х0,8-0,7х0,6)х4шт=0,9 м2 

Fгор.=6,56+21,06+18,5+0,9 = 47,0 м2 

3 Надземная часть 

13 
Устройство 

монолитных колонн 
100м3 0,115 

Колонна 400х400 мм 

Vэт = 0,4×0,4×3×12 = 5,76 м3 

Vколонн = 5,76×2 = 11,52 м3 

14 
Устройство 

монолитных стен  
100м3 2,903 

F = ((2,9м∙2)+ (1,9м∙2)∙2∙2,52м ∙6 шт = 290,3 

м2 

15 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100м3 0,136 V = 13,6 м3» [1] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 
 

  

16 

«Устройство 

монолитных плит 

перекрытия  

100м3 1,268 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

Vобщ = 63,4×2 = 126,8 м3 

17 
Кладка стен из 

кирпича  
1 м3 130,4 

Vтип эт.= ((0,45+5,1+1,0+1,2+3,1+1,0 

+1,3+1,7+1,0+1,2+1,7+0,5)∙2+ (2,8+ 

1,8+2,1+6,5)∙2)·2,52∙2∙0,2 = 65,4 м3 

Vобщ=65,4∙2=130,4 м3 

18 

«Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 1 яруса 

м3 32,7 

V1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 

∙ 0,25 = 26,2 м3 

V2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,6 = 6,5 м3 

V = 32,7 м3 

19 

Устройство 

теплоизоляции стен 

перегородок  1 яруса 

м2 278,3 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= (31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2)×7 = 562,3 

м2 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2 

20 

Устройство 

монолитных колонн 

2 яруса 

100м3 0,115 

Колонна 400х400 мм 

Vэт = 0,4×0,4×3×12 = 5,76 м3 

Кол-во этажей яруса – 2 

Vколонн = 5,76×2 = 11,52 м3 

21 

Устройство 

монолитных стен 2 

яруса 

100м3 2,903 
F = ((2,9м∙2)+ (1,9м∙2)∙2∙2,52м ∙6 шт = 290,3 

м2 

22 
Устройство маршей 2 

яруса 
100м3 0,136 V = 13,6 м3 

23 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия 2 яруса 

100м3 1,268 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

Vобщ = 63,4×2 = 126,8 м3 

24 
Кладка стен из 

кирпича 2 яруса  
1 м3 130,4 

Vтип эт.= ((0,45+5,1+1,0+1,2+3,1+1,0 

+1,3+1,7+1,0+1,2+1,7+0,5)∙2+ (2,8+ 

1,8+2,1+6,5)∙2)·2,52∙2∙0,2 = 65,4 м3 

Vобщ=65,4∙2=130,4 м3 

25 

Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 2 яруса  

м3 32,7 

V1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 

∙ 0,25 = 26,2 м3 

V2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,6 = 6,5 м3 

V = 32,7 м3» [1] 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 
 

  

26 

«Устройство 

теплоизоляции стен 

перегородок  2 яруса 

м2 278,3 

 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= (31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2)×7 = 562,3 

м2 

Lперегор.=2,72 м     

Нпер=2,7м 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2 

27 

Устройство 

монолитных колонн 

3 яруса 

100м3 0,146 

Колонна 400х400 мм 

Кол-во на этаже – 12  

Vэт = 0,4×0,4×3×12 = 5,76 м3 

Кол-во этажей яруса – 2 

Vколонн = 5,76×2 = 11,52 м3 

28 

Устройство 

монолитных стен 3 

яруса 

100м3 4,012 
F = ((2,9м∙2)+ (1,9м∙2)∙2∙2,52м ∙6 шт = 290,3 

м2 

29 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

3 яруса 

100м3 0,178 V = 13,6 м3 

30 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия 2 яруса  

100м3 1,56 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

Vобщ = 63,4×2 = 126,8 м3 

31 
Кладка стен из 

кирпича 3 яруса  
1 м3 188,7 

Vтип эт.= ((0,45+5,1+1,0+1,2+3,1+1,0 

+1,3+1,7+1,0+1,2+1,7+0,5)∙2+ (2,8+ 

1,8+2,1+6,5)∙2)·2,52∙2∙0,2 = 65,4 м3 

Vобщ=65,4∙2=130,4 м3 

32 

Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 3 яруса  

м3 48,7 

V1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 

∙ 0,25 = 26,2 м3 

V2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,6 = 6,5 м3 

V = 32,7 м3 

33 

Устройство 

теплоизоляции стен 

перегородок  3 яруса  

м2 356,8 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= (31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2)×7 = 562,3 

м2 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2» 

[1] 
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34 

«Устройство 

монолитной плиты 

покрытия 

100 м3 0,634 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

4 Покрытие и кровля 

35 

Устройство 

выравнивающей 

стяжки с грунтовкой 

100 м2 5,96 Толщина стяжки - 30 мм 

36 
«Устройство 

пароизоляции 
100 м2 5,96 

Слой – нетканае полиэфирное полотно 

"Техноэласт Вент-ЭКВ"– 4 мм 
 

37 
Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 5,96 

ISOVER RKL 

 

38 
Устройство 

стропильной системы 
м3 12,6 Стропила 

39 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки 

100 м2 5,96 
Толщина стяжки - 50 мм 

 

40 Устройство покрытия 100 м2 5,96 
Стальной профлист 

 

41 
Устройство 

ограждений кровли  
м 82,8 Lогр=26,4+26,4+15+15 =82,8 м 

5 Полы 

42 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм 1 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

43 

Устройство 

гидроизоляции 1 

яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

44 
Устройство пола из 

линолеума 1 яруса  
100м2 1,884 

Из экспликации полов 

F = 188,4 м2 

45 

Устройство пола из 

паркетной доски 1 

яруса 

100м2 4,32 
Из экспликации полов 

F = 432 м2 

46 

Устройство 

керамической плитки 

пола 1 яруса  

100м2 0,784 
Из экспликации полов 

F = 78,4 м2 

47 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм 2 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2» [1] 



 94 

Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 
 

  

48 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики 2 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

49 
«Устройство пола из 

линолеума 2 яруса  
100м2 1,884 

Из экспликации полов 

F = 188,4 м2 

50 

Устройство пола из 

паркетной доски 2 

ярус 

100м2 4,32 
Из экспликации полов 

F = 432 м2 

51 

«Устройство 

керамической плитки 

пола 2 яруса 

100м2 0,784 
Из экспликации полов 

F = 78,4 м2 

52 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм. 3 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

53 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики 3 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

54 
Устройство пола из 

линолеума 3 яруса 
100м2 1,884 

Из экспликации полов 

F = 188,4 м2 

55 

Устройство пола из 

паркетной доски 3 

яруса 

100м2 4,32 
Из экспликации полов 

F = 432 м2 

56 

Устройство 

керамической плитки 

пола 3 яруса 

100м2 0,784 
Из экспликации полов 

F = 78,4 м2» [1] 
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6 Окна, двери 

33 

«Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 1,945 

ОП В2 1470-1470 (4М1-12Лг-4М1-12Лг-

К4) 

ОП В2 1470-870 (М1-16Лг-4М1) 

ОП В2 1470-1980 (4М1-12Лг-4М1-12Лг-

К4) 

ОП В2 1470-870 (М1-16Лг-4М1) 

F = 28×1,47×1,47+30×1,47×0,87+ 

28×1,47×1,98+12×1,47×0,87 = 194,5 м2 

34 Монтаж  дверей  100м2 3,76 F = 176,0 м2 

7 Отделочные работы 

35 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен 

100м2 21,57 

F1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-

4∙0,8∙2,2)∙2,72∙2 = 286,6 м2 

 

F2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙2 = 21,6 м2 

 

Fштук = (286,6+ 21,6)×7 = 2157,4 м2 

36 

Облицовка 

внутренних стен 

керамической 

плиткой 

100м2 2,68 

Стены помещений санитарно – бытового 

назначения» [1] 

F стен.плит.= (2,72 + 4,1∙4 + 6,72 – 0,8∙2∙2,2) = 

38,3 м2 

F = 28,3×7 = 268,1 м2 

37 
«Оштукатуривание 

потолков 
100м2 27,72 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×7 = 2772 м2 

38 

«Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 27,72 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×7 = 2772 м2 

39 Оклейка обоями стен 100м2 21,57 

F1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-

4∙0,8∙2,2)∙2,72∙2 = 286,6 м2 

F2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙2 = 21,6 м2 

Fштук = (286,6+ 21,6)×7 = 2157,4 м2 

8 Благоустройство территории 

40 
Разравнивание почвы 

граблями 
100м2 13,5 см. СПОЗУ 

41 
Посадка деревьев, 

кустов 
шт 33 см. СПОЗУ 

42 Засев газона 100м2 13,5 см. СПОЗУ 

43 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 11,90 см. СПОЗУ» [1] 
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№ 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

«Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

единицы 

Потребност

ьна вес 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Земляные работы 

- - - - - - - - 

2. Основания и фундаменты 

7 

Подбетонка под 

фундаменты δ – 

100 мм 

100м3 0,142 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 

м3/т 1/2,49 14,2/35,4 

9 
Устройство 

монолитой плиты 
100м3 2,68 

Бетон класса  

В15 

γ=2432 кг/м3 
м3/т 1/2,43 268/676 

10 
Устройство 

монолитных стен 
100м3 2,73 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 

м3/т 1/2,41 273/657,9 

11 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 3,11 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

Расход 2 слоя – 

1,1 кг/м2 

1,1×267=292 кг; 

1 бочка 50 

кг=292/50=6 

боч. 

м2/т 1/0,001 311/0,311 

12 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 0,47 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

Расход 2 слоя – 

1,1 кг/м2 

1,1×79=87 кг; 1 

бочка 50 

кг=87/50=2 боч. 

м2/т 1/0,001 47,0/0,047 

3. Надземная часть 

13 

Устройство 

монолитных 

колонн 

100м3 0,403 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 

40,3/97,1» 

[1] 

  



 97 

Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.2 
 

14 
«Устройство 

монолитных стен 
100м3 13,36 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 1336/3220 

15 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

100м3 0,467 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 46,7/112,5 

16 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия 

100м3 4,435 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 443,5/1069 

17 
Кладка стен из 

кирпича 
1 м3 457,8 

Кирпич 

керамический 

полнотелый 

рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 457,8/824 

18 

Кладка 

внутренних стен и 

перегородок из 

керамического 

кирпича 

м3 229,0 

Кирпич 

керамический 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 229,0/412,2 

19 

Устройство 

теплоизоляции 

стен перегородок  

м2 744,3 

Утеплитель 

Техновент 150 

мм 

м2/т 1/0,004 744,3/2,98 

20 

Устройство 

монолитной 

плиты покрытия 

100м3 0,634 
Бетон класса 

В20 
м3/т 1/2,41 63,4/152,8 

3. Покрытие и кровля 

21 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-

песчаной стяжки с 

грунтовкой 

100м2 3,96 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 
м2/т 1/0,09 396/35,6 

22 
Устройство 

пароизоляции 
100м2 3,96 

Мембрана 

TYVEK SOLID 

1рул.=7,5 кг. 

1рул.=75м2. 

м2/т 1/0,0001 396/0,04 

23 
Устройство 

теплоизоляции 
100м2 3,96 ISOVER RKL м2/т 1/0,08 396/31,7 

24 

Устройство 

стропильной 

системы 

м3 12,6 
Стропильная 

система 
м3/т 1/1,4 

12,6/17,8» 

[1] 
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25 

«Устройство 

цементно-

песчаной стяжки 

100м2 3,96 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 
м2/т 1/0,09 396/35,6 

26 
Устройство 

покрытия 
100м2 3,96 Профлист м2/т 1/0,0001 396/0,04 

27 

Устройство 

ограждений 

кровли  

м 82,8 Металлоконстр. м/т 1/0,014 82,8/1,16 

4. Полы 

28 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ – 

15 мм. 

100м2 27,72 

Цементнопесчан

ный раствор 

М150 

γ=1600 кг/м3 

V=2772×0,015 = 

41,6 м3 

м3/т 1/1,6 41,6/66,4 

29 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в два слоя из 

битумной мастики 

100м2 27,72 

Мастика 

гидроизоляцион

ная Bitumast 

 

м2/т 1/0,0003 2772/8,3 

30 
Устройство пола 

из линолеума 
100м2 12,46 

Линолеум 

Tarkett 
м2/т 1/0,001 1246/1,24 

31 

Устройство пола 

из паркетной 

доски 

100м2 16,60 

Паркетная доска 

KAHRS орех 

грув 

м2/т 1/0,006 1660/9,9 

32 

Устройство 

керамической 

плитки пола 

100м2 2,79 

Плитка 

керамогранитна

я 400×400мм, δ 

– 10мм. 

м2/т 1/0,014 279/3,91 

5. Окна и двери 

33 

Монтаж окон  из 

поливинилхлорид

ных профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 1,945 Специф. окон м2/т 1/0,018 194,5/3,5 

34 Монтаж  дверей  100м2 3,76 
ДМ 1Рл 21x10 Г 

Пр. 
м2/т 1/0,018 376,0/6,8 

6. Отделочные работы 

35 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен 

100м2 21,57 

Объем 

2157·0,02= 43,1 

м3 раствора 

м3/т 1/1,6 
43,1/69,0» 

[1] 
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36 

«Облицовка 

внутренних стен 

керамической 

плиткой 

100м2 2,68 

Плитка 

керамическая 

200×300×7 мм 

 

м2/т 1/0,016 268/4,3 

37 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности 

потолков 

100м2 27,72 

Раствор 

цементно – 

известковый 

М100 

м3/т 1/1,6 1,33/55,4 

38 

Окраска 

водоэмульсионно

й краской 

потолков 

100м2 27,72 

Краска для 

потолков Dulux 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 2772/1,94 

39 
Оклейка обоями 

стен 
100м2 21,57 

Обои виниловые 

и флизелиновые 
м2/т 1/0,0001 

2157/0,22» 

[1] 
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№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав 

звена, рекомендуемый 

ЕНиР или ГЭСН 

Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 
Чел-дн. Маш-см. 

 1. Земляные работы 

1 
«Срезка растительного 

слоя грунта 
1000м2 01 – 01 – 024 – 

02 
7,47 0,57 1,624 1,52 0,12 Машинист 5 р. - 1 чел. 

2 
Планировка площдки 

бульдозером 
1000м2 01 – 01 – 036 – 

03 
0,17 0,17 1,624 0,03 0,03 Машинист 5 р. - 1 чел. 

3 Разработка грунта          

3.1 На вымет 1000м3 01-01-009-08 9,11 19,8 1,229 1,40 3,04 
Разнорабочий 3 р. - 2 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел. 

3.2 С погрузкой 1000м3 01-01-022-08 3,6 11,22 0,071 0,03 0,10 
Разнорабочий 3 р. - 2 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел. 

4 
Ручная зачистка дна 

котлована 
100м3 01 – 02 – 057 – 

03 
48,0 - 0,63 30,24 - Разнорабочий 2 р. - 5 чел. 

5 
Уплотнение грунта 

вибрационным катком  
1000м2 01 – 02 – 001 – 

02 
1,38 12,74 0,543 0,75 0,86 Машинист 5 р. - 1 чел. 

6 
Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 01-02-036-03   - 8,38 1,229 - 1,29 Машинист 5 р. - 1 чел. 

 2 Основания и фундаменты 

7 
Подбетонка под 

фундаменты δ – 100 мм 
100м3 06 - 01 - 001 - 

01 
135 18,12 0,142 2,40 0,32 

Бетонщик 4 р. - 1 чел. 3 р. 

- 2 чел.» [1] 
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8 «Устройство основания м3 05-01-002-04 4,69 2,49 309,4 64,14 34,05 

Монтажник 4 р. - 3 чел. 3 

р. - 2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

9 
Устройство фундаментной 

плиты 
100 м3 

06 - 01 - 001 - 

10 
337 28,39 2,68 25,70 2,16 

Бетонщик 4 р. - 1 чел. 3 р. 

- 2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

10 
Устройство 

монолитных стен 
100м3 06-01-024-06 1084,5 41,43 2,73 370,1 14,14 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

3 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

11 

Вертикальная обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 13 - 03 - 001 - 

01 
14,86 9,2 3,11 5,78 3,58 

Изолировщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 2 чел. 

12 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 13 - 03 - 001 - 

01 
14,86 9,2 0,47 0,87 0,54 

Изолировщик 4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 чел. 

 3 Надземная часть 

13 
Устройство монолитных 

колонн 
100м3 06-01-120-02 3170,5 620,21 0,403 159,71 31,24 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

3 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

14 
Устройство монолитных 

стен 
100м3 06-01-121-03 891,4 128,9 13,36 1488,64 215,26 

Бетонщик 4 р. - 4 чел. 3 р. 

- 5 чел. Арматурщик 4 р. – 

4 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел.» [1] 
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15 
«Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 0,467 140,84 3,30 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

3 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

16 
Устройство монолитных 

плит перекрытия 
100м3 06-01-041-01 951,08 29,77 4,435 527,25 16,50 

Бетонщик 4 р. - 4 чел. 3 р. 

- 4 чел. Арматурщик 4 р. – 

5 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

17 
Кладка наружных стен из 

кирпича 
1 м3 08-01-001-04 5,26 0,13 457,8 301,00 7,44 

Каменщики 4 р. – 4 чел. 

3 р. – 4 чел. Машинист 

5 р. – 1 чел. 

18 

«Кладка внутренних стен 

и перегородок из 

керамического кирпича  

1 м3 08 - 02 - 001 - 

07 
4,38 0,4 229,0 125,38 11,45 

Каменщики 4 р. – 2 чел. 3 

р. – 4 чел. 

Машинист 5 р. – 1 чел. 

19 

Устройство 

теплоизоляции 

внутренних стен, 

перегородок и перекрытия 

100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 7,44 14,94 0,07 
Теплоизолировщик 

4 р-1,3 р-1 

20 
Устройство монолитной 

плиты покрытия 
100 м3 06-01-041-01 951,08 29,77 0,634 75,37 2,36 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел.» [5] 
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 4. Покрытие и кровля 

21 

«Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной 

стяжки с грунтовкой 

100 м2 11-01-011-01 23,33 1,27 3,96 11,55 0,63 
Бетонщики 3 р. – 2 чел. 

2 р. – 1 чел. 

22 Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 3,96 3,44 0,10 
Кровельщик 4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 

23 
Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 3,96 7,95 0,04 

Теплоизолировщик 

4 р-1, 3 р-1 

24 
Устройство стропильной 

системы 
м3 

12-01-014-02 23,04 0,34 12,6 11,40 0,17 
Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. – 3 

25 
Устройство цементно-

песчаной стяжки 
100 м2 11 - 01 - 011 - 

01 
23,33 1,27 3,96 11,55 0,63 

Бетонщики 3 р. – 2 чел. 

2 р. – 1 чел. 

26 Устройство покрытия 100 м2 12 - 01 - 002 - 

08 
28,73 7,6 3,96 14,22 3,76 

Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 2 

27 
Устройство ограждений 

кровли  
100 м 09-03-029-01 8,9 2,83 0,82 1,92 0,29 

Кровельщик 4 р. - 1 чел. 

3 р. – 1 

 5. Полы 

28 
Устройство стяжки пола 

из ц/п раствора δ – 15 мм. 
100м2 11-01-011-01 23,33 1,27 27,72 80,84 4,40 

Бетонщики 3 р. – 4 чел. 

2 р. – 4 чел. 

29 
Устройство 

гидроизоляции пола  
100м2 

11 - 01 - 004 - 

05 
25 0,67 27,72 86,63 2,32 

Гидроизолировщик 

4 р. – 6 чел.» [5] 
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30 
«Устройство пола из 

линолеума 
100м2 11-01-036-01 42,4 0,35 12,46 66,04 0,55 Монтажник 4 р. – 6 чел. 

31 
Устройство пола из 

паркетной доски 
100м2 11-01-034-03 114,33 0,42 16,60 237,23 0,87 Паркетчик 4 р. – 8 чел. 

32 
Устройство керамической 

плитки пола 
100м2 

11 - 01 - 047 - 

01 
310,42 1,73 2,79 108,26 0,60 

Плиточники 5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел. 3 р. – 2 чел. 

 6. Окна, двери 

33 Монтаж  100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 1,945 53,40 3,77 

Монтажники 5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел. 3 р. – 1 чел. 

Машинист 5 р. – 1 чел. 

34 Монтаж  дверей  100м2 
10-01-039-01 89,53 13,04 3,76 42,08 6,13 

Плотник 4 р. – 2 чел. 

3 р. – 2 чел. 

 7. Отделочные работы 

35 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

стен 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 21,57 177,04 13,45 
Штукатур – маляр 

4 р. – 4 чел. 3 р. – 4 чел 

36 

Облицовка внутренних 

стен санузлов и адм. 

помещений керамической 

плиткой 

100м2 15-01-019-01 112,57 - 2,68 37,71 - 
Плиточник 5 р. – 1 чел. 

4р. – 3 чел. 

37 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

потолков 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 27,72 227,51 17,29 

Штукатур – маляр 

4 р. – 5 чел. 3 р. –5 чел» 

[5] 
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38 

«Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 15-04-007-01 43,56 - 27,72 150,94 - 
Штукатур – маляр 

4 р. – 4 чел. 3 р. – 4 чел. 

39 Оклейка обоями стен 100м2 15-06-001-02 46,95 0,01 21,57 126,59 0,03 
Штукатур – маляр 

4 р. – 3 чел. 3 р. – 3 чел. 

 8. Благоустройство территории 

40 
Разравнивание почвы 

граблями 
100м2 47–01–006–20 11,09 - 13,5 18,71 - 

Разнорабочий 

3 р. – 6 чел. 

41 Посадка деревьев, кустов шт 47–01–009–10 15,6 - 33 64,35 - 
Разнорабочий 

3 р. – 6 чел. 

42 Засев газона 100м2 47–01–045–01 1,28 - 13,5 2,06 - 
Разнорабочий 

3 р. – 2 чел. 

43 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 27–07–001–01 15,12 - 11,90 22,49 - 

Дорожный рабочий 

4 р. – 2 чел. 3 р. – 2 чел 

Машинист 5 р. – 1 чел.» 

[5] 
 

      Σ 5045,0 Σ 402,9  

 


