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СТРб 1302 Абрамовой Ксении Александровны. 

Выпускная работа содержит 6 разделов. В каждом разделе разработаны 
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строительного производства, включает в себя методы безопасного возведения 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с подъёмом экономики в настоящее время осуществляется 

развитие города, а именно развитие его отраслей. В населенных пунктах 

увеличивается строительство гражданского назначения. Это обуславливается 

ростом населения и улучшения его условий бытовой деятельности, а так же 

стремление к более рациональному использованию земли и сокращение затрат 

на эксплуатацию инженерных коммуникаций. 

Строительство разработанного в выпускной квалификационной работе 

здания производится в селитебной зоне г. Ульяновска. Площадка под 

возведения размещена в Заволжском районе на пр-т Ленинского 

Комсомола,27А. 

Проектируемое многофункциональное здание гражданского назначения 

включает в себя медицинский центр, находящийся на первом этаже, 10 этажную  

гостиницу европейского уровня и  9 этажный жилой корпус. Конструкция 

здания выполнены из монолитного каркаса, который набирает большую 

популярность в современном строительстве.  

 Возведение гостиничного комплекса является одной из основных задач 

выпускной  работы. С развитием туристического бизнеса в городе все больше  

востребованы места проживания для гостей города. Вследствие роста туристов 

возникает потребность в предоставление комфортных условий в местах 

размещения. 

 Жилой корпус возводимого объекта предназначен для обеспечения жилой 

площади населения, в котором запроектированы 64 квартиры. Квартиры 

обеспечены всеми необходимыми коммуникациями и требованиями для 

комфортабельного проживания. 

 Данный проект отвечает строительным нормам  и безопасности 

проектирования. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Общие положения 

Проектируемый объект  – многофункциональное здание гражданского 

назначения. Здание состоит из двух секций. Первая секция – жилой дом 

высотой 10 этажей на 64 квартиры. Вторая секция включает в себя гостиницу 

высотой 11 этажей на 99 номеров. На первом этаже располагаются 

медицинский центр и офисные помещения. 

        Участок проектирования находится по адресу: г. Ульяновск, пр-т 

Ленинского Комсомола, 27А. 

Настоящий проект выполнен в соответствии со следующими 

документами:  

 - Задание на проектирование, утверждённое заказчиком 

 - Градостроительный план земельного участка №7330400-185 от 16.05.13г. 

 - Действующие нормы и правила по проектированию жилых зданий. 

Проектируемое здание расположено в зоне Ц4 и относится к видам 

разрешенного использования. Предельное количество этажей, согласно 

градостроительному плану земельного участка, определяется проектом, и 

составляет одиннадцать и десять этажей. 

1.2 Генеральный план 

        Территория застройки характеризуется равнинным рельефом. Опасные 

геологические и инженерно – геологические процессы и явления в районе 

проектируемого объекта отсутствуют. 

На территории гостиничного – жилого комплекса предусмотрены 

следующие виды площадок: детская площадка, площадка для отдыха взрослых, 

физкультурная площадка. Для создания более мягкого климата на территории 

предполагается высадка лиственных и кустарных насаждений.   

На площадке размещаются  гостевая парковка, парковка для 

маломобильных групп населения, велопарковка,  тротуары, проезды для 
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транспортной связи. Вокруг строящегося объекта предусмотрено плиточное 

покрытие тротуаров.  Покрытие проездов, парковок – асфальтобетонное; 

детская и физкультурная  площадка покрыта резиновым покрытием. 

Благоустройство местности учитывает монтаж последующих небольших 

строительных конфигураций: скамейки, качели, цветочный вазы, кустарники, 

ограждения. 

1.3 Объемно-планировочное решение 

Здание многоэтажное двухсекционное с улучшенной планировкой, имеет 

три лифтовые кабины. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 

первого этажа. Объём здания сформирован подвалом, первым этажом, 

типовыми этажами и техническим этажом. Подвальный этаж расположен на 

отметке  –3,700 и предназначен для размещения инженерного оборудования и 

помещений для технического персонала. На первом этаже, высотой 3,6 м 

размещаются два офисных помещения, гостиница,  ресторан, медицинский 

центр.  

В первой секции располагается жилой дом, состоящий из 10 этажей. 

Жилые этажи типовые, с высотой этажа по 2,7 м. На типовом этаже 

располагаются четыре однокомнатных квартир, три двухкомнатных квартир и 

одна  трехкомнатная квартира. Вход квартиры осуществляется из коридора, 

который связан с лифтовым холлом и незадымленной лестничной клеткой.  На 

10 этаже расположен технический чердак и машинное помещение. 

Во второй секции располагается  гостиничный комплекс на 11 этажей. 

Вход в гостиницу расположен с торца левой стороны здания. На первом этаже 

расположен ресепшн, вестибюль и помещения для рабочего персонала. 

Планировка гостиничных номеров с 2–10 этажа типовая. На этаже 

располагаются  девять номеров экономкласса и один номер, предусмотренный  

для маломобильных групп населения и его сопровождающего. Так же на этаже 

находятся комнаты обслуживающего персонала. В гостинице имеется две 
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лифтовые кабины и лестничная клетка с зоной безопасности для 

маломобильных групп населения. Технический чердак расположен на 11 этаже. 

Экспликация помещений представлена в графической части (лист 3). 

План кровли представлен на чертежах (лист 4). 

1.4 Конструктивные элементы здания  

Конструктивная схема здания – рамно - связевая, каркасная безригельная с 

монолитными железобетонными перекрытиями и с монолитным ядром 

жесткости (лестнично – лифтовые узлы, монолитные диафрагмы).  

Пространственная жесткость здания обеспечивается монолитным 

соединением плит и колонн, работающих в двух направлениях. Для восприятия 

горизонтальных нагрузок установлены диафрагмы жесткости 

1.4.1 Фундамент 

Фундамент представлен в виде свайных полей и запроектирован на 

основании  инженерно геологических изысканий. Под фундаменты выполнена 

подбетонка из бетона класса В7,5 толщиной 100мм. Для каркасов и отдельных 

стержней принимаем сталь марки 25Г2С. 

Таблица 1.1 – Характеристики свайного поля  

№ 

п/п 

Длина 

свай, м 

Марка свай по серии 

1. 011. 1-10 

Отм. голов свай Допустимая 

нагрузка на сваю, 

т До срубки После срубки 

1 12 С120. 30-11.1 -4,75 -5,00 40 

2 6 С120. 30-11.1 -4,95 -5,20 40 

3 12 С120. 30-11.1 -4,75 -5,00 40 

4 12 С120. 30-11.1 -4,75 -5,00 40 

1.4.2 Стены 

Наружные стены здания выполнены из стенового вибропрессованного 

камня  СКЦ – 2Р-1 200 F75 1600 - 190 мм на цементно-песчаном растворе с 

установкой в стенах и простенках всех расчетных арматурных элементов 



12 
 

(связевые сетки, арматурные пояса). Наружные стены здания выполнены с 

утеплением наружной стороны минеральной ватой спрессованной  

«РОКЛАЙТ»  толщиной 150 мм с последующей установкой вентилируемого 

фасада из композитных алюминиевых панелей. Толщина наружной стены – 400 

мм.  

Внутренние ограждающие конструкции выполнены из керамзитных 

блоков М50 на растворе М50 толщиной 90 и 190 мм. 

1.4.3. Перекрытия и покрытия 

Монолитное железобетонное перекрытие (покрытие) выполнено из 

бетона В30 F100 П2 W2 ГОСТ7473 – 2010. Армирование плиты выполняется 

отдельными стержнями Ø8А400(Ø10А400) с шагом 200х200 – фоновое 

армирование. Арматурные стержни соединяют вязальной проволокой Ø1 мм. 

1.4.4. Кровля 

Крыша  проектируемого  здания – малоуклонная  (i=0,015) чердачная  с 

внутренним водостоком. Технический этаж – теплый. 

Ендовы выполнять с продольным уклоном к воронкам 0,5-1% за счет 

изменения толщины стяжки. 

1.4.5. Лестницы 

Монолитные площадки и марши выполнять из бетона БСГ В30 П2 F25 

W4 ГОСТ7473-94. Армирование лестничных площадок и маршей 

осуществляется отдельными стержнями из арматуры класса А400 марки 25Г2С 

путем вязки. Лестницы запроектированы незадымляемыми,  в гостиничном 

комплексе запроектирована лестничная клетка с зоной безопасности для 

маломобильных групп населения. Стены лестничной клетки – монолитные 

железобетонные. Ограждение лестниц – металлическое по серии 1.050.1 – 2 в.2. 

 



13 
 

1.4.6.  Элементы заполнения проемов (окна, двери, витражи) 

Окна индивидуальные со спаренным переплетам по ГОСТ 24866-99. 

Профиль выполнен из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом.  Цвет переплета 

белый, стекло полированное прозрачное. Подоконник выполнен из ПВХ белого 

цвета. Остекление лоджий и балконов – ПВХ, однокамерный стеклопакет.  

Витражи – алюминиевые, системы «Татпроф» с полимерным покрытием, 

двухкамерный стеклопакет. Цвет переплетов –светло – серый. Наружные двери 

для посетителей в зоне основных входных групп автоматические раздвижные и 

распашные с доводчиками. 

          Внутренние и наружные двери выполнены по ГОСТ 6629 – 88 ГОСТ 

31173 – 2003. Элементы заполнения проемов представлены в спецификации в 

приложение А табл.А1. 

1.5 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

1.5.1 Теплотехнический расчет стенового ограждения 

Таблица 1.2 – «Теплотехнический расчёт наружной стены» 

№ 

п/п Наименование материала 

Толщина 

слоя 

δ, (м) 

Плотность 

ρ, (кг/м
3
) 

Коэффициент 

теплопроводности λ,  

Вт/(м∙
о
С) 

1 Цементно-песчаная штукатурка δ1=0,015 1800 λ1=0,93 

2 Кладка из стенового 

вибропресованного камня  
δ2=0,190 2000 λ2=0,60 

3 Утеплитель минеральная вата 

«РОКЛАЙТ» 
δ3=0,150 40 λ3=0,043 

4 Композитные алюминиевые панели  δ4=0,006 1200 λ4=0,40 

 

 

Рисунок 1.1 – Эскиз наружной стены 
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Ширина утеплителя ограждающей конструкции: 

                                     нn

n

в

0
α

1

λ

δ

α

1
R ,  м

2 о
С/Вт                                      (1.1) 

99,3
23

1

0,40

0,006

0,043

0,150

0,60

0,190

0,93

0,015

8,7

1
R 0

    
м

2 о
С/Вт                                  

                                                    
трRR 00                                                      (1.2) 

3,99 (м
2

ºС)/Вт  3,43 (м
2

ºС)/Вт 

Условие выполняется, следовательно толщина утеплителя из 

минераловатной плиты «РОКЛАЙТ» подобрана верна и составляет 150 мм. 

1.5.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Таблица 1.3 – «Теплотехнический расчёт покрытия» 

№ 

п/п 
Наименование материала 

Толщина 

слоя 

δ (м) 

Плотность ρ 

(кг/м
3
) 

Коэффициент 

теплопроводности λ 

Вт/(м∙
о
С) 

1 
Монолитная железобетонная 

плита перекрытия 
δ1=0,2 2500 λ1=2,04 

2 Пароизоляция Техноэласт  δ2=0,005 1200 λ2=0,22 

3 
Утеплитель из минераловатной 

плиты «ROCKWOOl» 
δ3=0,2 40 λ3=0,043 

4 
Керамзитовый гравий по уклону 

30  4=0,14 600 λ4=0,17 

5 

Стяжка из цементно – песчаного  

раствора М100 повышенной 

жесткости, армированная сеткой  

δ5=0,03 1800 λ 5=0,76 

6 2 слоя линокрама  δ6=0,02 1000 λ 6=0,17 

 

 

Рисунок 1.2 – Состав пирога кровли 
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Ширина утеплителя перекрытия: 

91,5
23

1

0,17

0,02

0,76

0,03

0,17

0,14

0,043

0,2

0,22

0,005

2,04

0,2

8,7

1
0R  м

2 о
С/Вт                                  

трRR 00  

5,91 (м
2

ºС)/Вт  5,11 (м
2
ºС)/Вт  

Принятые толщины утеплителей соответствуют всем требования по 

теплозащите. 

1.6 Инженерные коммуникации здания 

1.6.1 Отопление 

Теплоснабжение дома осуществляется от наружной теплосети. 

Теплоноситель - вода с параметрами 150 – 70 °С. 

Температура наружного воздуха для отопления – 31 °С. 

Система отопления жилого дома однотрубная с верхней разводкой. 

Магистральные трубопроводы прокладываются по техподполью и по чердаку.   

На всех стояках установлена запорная и спускная арматура , а так же 

балансировочные клапаны    "Danfoss". Индивидуальный поквартирный учет 

количества тепловой энергии, расходуемой на топление жилых квартир 

производится с помощью теплосчетчиков INDIV-5 фирмы "Danfoss", 

устанавливаемых на каждом отопительном приборе квартиры, 

предусматривающих визуальное считывание при обходе квартир. В 

поликлинике и офисах система отопления горизонтальная двухтрубная с 

разводкой по первому этажу. 

 Учет тепла в данных помещениях осуществляется с помощью 

индивидуальных механических теплосчетчиков M-Cal Compact фирмы 

«Danfoss» установленных отдельно для каждогои потребителя. В жилом доме и 

в офисах в качестве нагревательных приборов приняты биметаллические 

отопительные радиаторы с терморегуляторами RA-G фирмы «Danfoss».  На 

лестничной клетке и в лифтовом холле установлены биметаллические 

радиаторы с терморегуляторами без термоголовок. Удаление воздуха из 
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системы отопления производится через воздухосборники, устанавливаемые в 

верхних точках магистральных трубопроводов проложенных по чердаку и 

через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках 

приборов систем отопления. Для опорожнения систем отопления на каждом 

стояке установлена спускная арматура для присоединения гибких шлангов и 

отвода воды в канализацию. 

 В номерном фонде, вестибюле, и офисах гостиницы, а также в обеденных 

залах кафе отопление осуществляется с помощью системы фанкойлов 

(требования ACCOR). В обеденном зале и вестибюле проедусмотрено 

дополнительное отопление с помощью внутрипольных конвекторов "Licon" 

расположенных вдоль витражного остекления.  Система отопления 

общественных зон гостиницы горизонтальная двухтрубная с разводкой 

трубопроводов по подвалу.  

Лестничные клетки гостиницы и пространство чердака над гостиницей 

отапливаются по отдельным веткам от теплового пункта гостиницы (БТП). В 

качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы "Kermi"с 

терморегуляторами «Danfoss». 

1.6.2 Вентиляция 

Вентиляция жилых помещений здания естественная организованная. 

Воздух удаляется непосредственно из кухни и санитарных помещений 

посредством системы воздуховодов. Вытяжные воздуховоды, коллекторы и 

спутники проложены в общих шахтах с ограждающими конструкциями из 

кирпича. Выброс воздуха осуществляется в пространство теплого чердака с 

последующим удалением его через вытяжные шахты, выведенные выше уровня 

кровли. Вентиляция помещений поликлиники и офисов запроектирована с 

помощью автономных приточных и вытяжных систем с механическим и 

естественным побуждением. В номерном фонде гостиницы, в обеденных залах, 
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в вестибюле , а также в помещениях пищеблока гостиницы запроектирована 

механическая приточно-вытяжная вентиляция. Вентиляция помещений 

горничной, пожарного поста и некоторых офисных помещений естественная 

через окна с функцией микропроветривания.  

Вентиляция помещений техподполья (кроме помещений гостиницы) 

запроектирована естественная вытяжная и осуществляется через продухи в 

наружных стенах, а в насосной, ИТП, и электрощитовых с помощью 

воздуховодов с выбросом над кровлей. В номерах в местах присоединения к 

вертикальному воздуховоду устанавливаются нормально открытые 

огнезадерживающие клапаны. Вентиляция номерного фонда осуществляется с 

помощью приточно-вытяжной установки KLG фирмы «Frivent» (Австрия) с 

рекуперацией тепла.  

Воздухозабор всех приточных систем предусмотрен через 

воздухозаборные шахты, решетки на которых расположены на 2 м от уровня 

земли. Для вентиляторов, установленных на кровле, предусматриваются 

ограждения для защиты от доступа посторонних лиц. В вытяжном воздуховоде 

кухни каждые 3 метра, в каждой точке изменения направления воздуховода, а 

также в нижней части вертикального участка воздуховода должны быть 

предусмотрены смотровые люки для чистки воздуховодов размером не менее 

200 300.  

Для поддержания оптимального микроклимата в помещениях 

поликлиники и офисах расположенных на первом этаже жилого дома 

устанавливаются сплит-системы. В помещениях гостиницы предусмотрена 

система кондиционирования. В каждом номере установлен фанкойл над 

входной дверью, который контролируется индивидуальным термостатом.  

1.6.3 Водоотведение и водоснабжение 

Отвод стоков предусматривается в проектируемую сеть наружной 

канализации с подключением к существующей сети ø400 мм, проломленной 

вдоль проспекта Ленинского комсомола. Для внутренней канализации на 
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хозяйственно бытовые нужды и промышленные используются трубы 

полипропиленовые ø110 мм. Так же предусмотрена дождевая канализация из 

полипропиленовых труб ø100 мм и дренажная канализация для кондиционеров 

из полипропиленовых труб ø32 мм. 

Водоснабжения здания предусматривается от существующего 

водопровода ø500 мм. В здании предусмотрено два ввода из полиэтиленовых 

питьевых труб ø110. Для  учета  потребляемой  воды  на   вводе  водопровода  

предусмотрена  установка  водо-мерного узла для двух вводов  со счетчиком 

РМ-5-Т-50. На трубопроводе подачи холодной воды к теплообменнику 

установлен счетчик РМ-5-Т-15. Водомерные узлы оборудованы обводными 

линиями, на которых установлены задвижки, вентили или шаровые краны, 

управляемая вручную, опломбированные в закрытом положении. 

Магистральные трубопроводы холодного водоснабжения жилого дома в 

подвале и на чердаке выполняются из стальных водогазопроводных оцинковых 

труб. 

Горячее водоснабжение здания предусматривается от ИТП, 

расположенного в подвале. В качестве резервного источника гостиницы, для 

обеспечения 50% - го расхода потребления горячей воды, в утренние часы,  и 

50% - го расхода в вечернее часы, установлены два накопительных 

электроводанагревателя марки ВЕ-2500, объемом V= 2500 л каждый, что 

составляет 50% суточного потребления горячей воды. 

1.6.4 Система электроснабжения и электроосвещения 

Энергоснабжение – от городской линии электропередач. Сети 

электроснабжения размещают в специальных электропанелях. В электрических 

шкафах предусмотрены дополнительные контакты состояния автоматических 

выключателей для включения оборудования в систему мониторинга. В этажных 

щитах распределительной группы дополнительные контакты состояния 

автоматических выключателей предусмотрены только для вводных 

выключателей.  
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2 РАСЧЕТНО - КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Расчет внецентренно нагруженной железобетонной колонны 

Колонны подвального этажа проектируемого здания воспринимают 

нагрузки от собственного веса, включая вес колонн вышележащих этажей, 

нагрузки от веса перекрытия по всем этажам и конструкций покрытия, включая 

приложенную к ним полезную нагрузку. Размеры сечения колонны  45см 45см. 

 Для определения расчетный длины, колонны рассматриваются как жестко 

– неподвижное закрепление. (lo=0,7Hэт).. 

Суммарная высота колонн в приделах здания мН cols 15,33 . 

Высоте подвального  этажа Нэт=2,63м: 

2.2Сбор нагрузок 

 Нормативное значение постоянных нагрузок от веса несущих 

железобетонных конструкций принимаем по исходным данным. 

 Постоянная нагрузка на 1м
2
 покрытия и перекрытия подсчитывается в 

табличной форме табл.2.1 

Таблица 2.1 – Постоянные нагрузки  

 

 

 

 

№

п/п 
Виды нагрузок 

Нормативные 

нагрузки, кН/м
2 

Коэффециент 

надёжности по 

нагрузке, γf 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

-Перекрытие 

1 Постоянные:    

1.1 

 

Керамическая плитка 

m=0,07кг/м
2
 0,07 1,3 0,09 

1.2 

 

Цементно-песчаная стяжка,  

δ=0,02м, = 1800 кг/м
3
 0,36 1,3 0,47 

1.3 Ж/б плита ,δ=0,20м, = 2500 кг/м
3
 5,0 1,1 5,5 

 Итого постоянная нагрузка: 5,43  6,06 

2 Временные:    

2.1 Перегородки 0,5 1,2 0,6 

2.2 Жилые помещения 1,5 1,2 1,8 

 Итого временная нагрузка: 2,0  2,4 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

- Снеговая нагрузка: 

                                           gte SccS 7,0                                        (2.1) 

где: 

ec – коэффициент, включающий спад снегового покровы с покрытия 

зданий под воздействием ветровых и других явлений;             

  tc  – термпературный коэффициент; 

   – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

   gS – масса снежного покрова поверхности земли, 1 м
2
. 

68,114,2117,0S  кН/м
2
; 

К расчету принимается участок в осях «Л/7», грузовая площадь от 

покрытия и перекрытий принимаем  А=4,5 6,9=31,05 м
2
. 

 Сечение колонны принимаем равным подвального и первого этажа 450

450мм, вышележащих колонн 400 400мм. Здание класса ответственности II: 

коэффициент надежности по назначению здания 1n  

Расчетные нагрузки: 

-Кровля 

3 Постоянные:    

3.1 

 

 «Тэхноэласт» ТПП, 

m= 5,6 кг/м
2
 0,056 1,3 0,0728 

3.2 

 

 «Тэхноэласт» ТКП, 

m= 3 кг/м
2 

0,03 1,3 0,039 

3.3 

 

Цементно-песчаная  затирка 

δ=30м, = 1800 кг/м
3
 

0,54 

 

1,3 

 

0,70 

 

3.4 

 

Керамзитовый гравий по уклону 

δ=30-140ммм, = 400 кг/м
3
 0,56 1,3 0,73 

3.5 

 

Теплоизоляция Rockwool Руф 

Баттс δ=200мм = 160 кг/м
3
 0,32 1,3 0,42 

3.6 

 

Пароизоляция «Тэхноэласт» 

ЭПП, δ=5мм  0,02 1,3 0,026 

3.7 

 

Монолитная ж/б плита, 

δ=200мм, = 2500 кг/м
3
 5,0 1,2 6,0 

 Итого постоянная нагрузка: 7,28  9,9 
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Постоянная нагрузка от собственного веса колонны от верха до 

перекрытия подвала: 

  1,1f  и 1n
 

-  кНhвH cols  83,211,10,145,045,02592,31,1125=Ncol
     (2.2) 

- кНhвH cols  16,1161,10,14,04,0254,261,195,025=Ncol
         (2.3) 

Постоянные нагрузки от перекрытия (10 этажей): 

-Ng1 = А∙g∙N∙γf  = 31,05∙6,06∙10∙1,0 = 1881,63 кН                                                  (2.4) 

Постоянные  нагрузка от веса покрытия: 

- Ng2= А∙g∙γf  = 31,05∙9,9∙1,0 =307,39 кН                                                                (2.5) 

Временная полная грузка от перекрытия (10 этажей): 

-Nv1 = А∙v∙ N ∙ γn = 31,05∙2,4∙10∙1,0 = 745,2 кН                                                     (2.6) 

Временная нагрузка от снега с учетом коэффициентов  надежности γf=1,4:
 

-S = А∙ S ∙ γf  ∙ γn = 31,05∙1,68∙1,4∙1,0 = 73,03 кН                                                  (2.7) 

 Временная длительная нагрузка с перекрытий: 

кН 260,82 10105,134,235,0nγАv35,0 nгрузl

пер

vlN
           (2.8)

 

 Временная длительная нагрузка от снега на покрытие: 

кН 52.630,503.370,5S1 S                                                                      (2.9) 

Тогда полная нагрузка на колонну составит: 

                             SN v2g2v1g1col NNNNN-                                     (2.10)      

кНN 35,192452,3682,26039,30763,118116,11683,21-
 

Продольная сила в колонне от постоянной и временной длительной 

нагрузки на уровне перекрытия первого этажа: 

                     1

пер

v1g2g1col NNNN- SN                                          (2.11)      

кН 1924,3536,52260,82307,391181,63116,1621,83N-  
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2.3 Характеристики прочности бетона и арматуры 

«Тяжелый бетон класса В25. Расчетное сопротивление при сжатии 

5,14bR МПа; при растяжении 05,1btR МПа; начальный модуль упругости 

бетона 30000bЕ МПа; арматура продольная рабочая класса А400, расчетное 

сопротивление 355sR МПа; модуль упругости 200000sЕ Мпа.» 

 

2.4 Определение моментов 

Изгибающие моменты определяют при помощи программы Lira: 

- загружение  первое – постоянное; 

- коэффициент надёжности по нагрузке = 1; 

- коэффициент длительной части = 1; 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема загружения 

 

3,9 5,1

5,8 5,8
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Рисунок 2.2 – Схема огибающей величины Mmax по значениям расчетных 

нагрузок 

Изгибающий момент колонны от постоянной нагрузки:  

(g+v)l = (6,06+2,4)6,9 = 58 кН = 5,8 Т, принимаем  M=9,896 Тм.         (2.12) 

2.5 Подбор арматуры 

Находим эксцентриситет продольной силы сравнительно центрально оси 

тяжести приведенного сечения, 0e .  Условие эксцентриситета: ae0e                  

(2.13) 

где: ae  - случайный  эксцентриситет. 

Величина случайного эксцентриситета принимается не менее: 

1. 600/1  длинны элемента )8,43600/2630( мм ; 

2. 30/h  высоты сечения )15030/450( мм  (450/30=150 мм). 

3. мм10 . 

 

Рисунок 2.3 – Схема колонны 
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Расчетная длина колонны lo = 0,7∙2,63 =1,84 м. 

15,0,00315,0
24,3145

96,98
0е

N

M
e

 
условие выполняется, момент не 

корректируем. 

Усилия от нагрузок равны: 

- от  полной нагрузки:  M = 9,896 Тм = 98,96 кНм;  ;24,3145 кНN  

- постоянных и длительных нагрузок: ;62,600315,035,1924 кНM  

;35,1924 кНN  
 
 

Определяем М1 и М1l от действия внешних сил относительно оси к 

плоскости изгиба: 

кНм  38,496
2

05,04,0
24,145396,98

2

ah
NMM 0

1

                    (2.14)       
 

кНм38,397
2

05,04,0
35,192462,60

2

ah
NMM 0

ll1l

                     (2.15)
 

где: 

ммahh 400504500 .                              

Определяем φl  - коэффициент, который учитывает длительное влияние 

нагрузки на прогибы элемента (но не более 2): 

                            
161,

649,38

397,38
1/ММ1 11

                                   (2.16)
 

Так как 15,07,0
450

315
0е

h

e
, принимаем 0,7

450

315

h

e
δ 0

e  

В первом приближении принимаем μ = 0,01, тогда : 

 
0,067

103

102
01,0

E

E
01,0μα

4

5

b

s

                                                                (2.17)
 

Определяем жесткость D железобетонного элемента в предельной стадии: 

                     

2

0

e

3

b
h

ah
μ0,175

δ0,3

0,0125
bhED

                               (2.18)
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213

2

34 ммН1095,0
0,45

05,04,0
067,00,175

0,70,31,61

0,0125
450450103D

 

Отсюда : 

 crN - условная критическая сила:

 

кН 27666,06
4081

100,959,8596

l

DП
N

2

13

2

0

2

cr

                                                (2.19)
 

Так как рассматриваемое сечение колонны жестко заделано  в фундамент, 

определяем  коэффициент ηv  принимаемый при жесткой: 

                

311,

27666,06

3145,25
1

1

cr
N

1
N

1

1
ηv

                                  (2.20)

 

Расчетный момент с учетом прогиба равен: 

кНмMММ hhvv 46,16713,162,600,196,98                          (2.21) 

2.6 Сечение с симметричной арматурой 

 Применение симметричного армирования используется в колоннах 

внутренних рядов. Определяем требуемое количество арматуры, в зависимости 

от относительной величины продольной силы. 

21,1
4004505,14

3145250

0bhR

N

b

n

                           (2.22) 
 

Площадь арматуры: 

1

2/110 m

sс

b

ss
R

bhR
AA

                            (2.23)
 

Где: 

м 0,877
0,22520,5311

0,5310,22520,531121.1

2αξ1

ξ2αξ1α
ξ

sR

RsRn

              (2.24) 

Значение as разрешается принимать равным: 



26 
 

225,0
125,01

2/87,0187,0688,0

1

2/1 111m

s

 

Где: 

при 2/)(1 Rn , но не более 1,0: 

87,02/)531,021,1(2/)(1 Rn  

688,0
4004505,14

2/504001025,31451046,1672/

2

36

2

0

0

1
bhR

ahNM

b

m

(2.25)
 

125,0
400

50

0h

a

 

Количество симметричной арматуры:

 
243,21м361

0,1251

2/877,01877,00,688

355

40045014,5
ss AA

 

Принимаем 2 стержня 400 ,36 А , As=20,36см
2 

Проверяем принятое армирование по конструктивным требованиям. 

Оптимальный коэффициент армирования для колонн составляет 015,0 . 

%13,1100
400450

2036
100

0hb

As

                        (2.26) 

Окончательно принимаем с каждой стороны 2 стержня 400 ,36 А , 

As=20,36 см
2 

Полагаем,  что Aпс<
3

1
As,tot. Следовательно, принимаем сварной каркас, 

состоящий из продольных стержней, объединённых в пространственный каркас 

с помощью поперечных хомутов с шагом не более d20  и не реже чем через 

50см.Назначаем d и S постановки поперечных стержней: 

dsw≥ 0,2 ds; 

dsw= 0,2· 36 = 7,2 мм. 

Следовательно, диаметр поперечных стержней 8мм,  шаг хомутов 

S=100мм. 
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Выпуск арматуры при стыковании каркасов нижнего и вышележащего  

этажей: 

d
R

R
l an

b

s

anan )( , но не менее dl anan , 

где: значения ananan ,,  принимаются по табл.7 «Руководство по 

конструированию бетонных и железобетонных конструкций» 

смсмlan 7,876,3)8
5,14

365
65,0(

 

Длину арматурных стержней в бетоне разных марок рекомендуется 

определять по графикам. 

смсмdlan 816,35,225,22 .  

Принимаем ммlan 890
. Колонна вышележащего этажа рассчитывается 

аналогично. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

     Технология строительства разработана на устройство монолитных колонн 

первого этажа с помощью башенного крана. Строительство производится в 

городе Ульяновск. 

 Колонны имеют сечение 400 400 мм с применением опалубочных 

щитов. Для бетонирования применяется тяжелые бетонные смеси класса 

прочности В25.  

3.2  Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

Перед началом монтажа должны быть выполнены следующие виды 

работ: 

- устроены временные дороги и ограждающие конструкции; 

- проведены необходимые силовые и осветительные электросети;  

- работы нулевого цикла; 

- проведена проверка машин, механизмов и оборудования; 

- подготовка арматуры и опалубочных щитов. 

Перечень скрытых актов работ на: 

- армирование монолитных плит перекрытий; 

- гидроизоляцию свайных фундаментов; 

- устройство основания под полы подвала. 

3.2.2 Определение объемов работ 

Объемы работ определяются на основании исходных данных и чертежей 

на возводимое здание. Расчет результатов сводятся в таблицу 3.1 

   Таблица 3.1 –Объемы работ   

№  

п/п 
Последовательность и наименование работ 

Единица  

измерения 

Общий 

объем 

1 Установка арматурного каркаса  т 10 

2 Установка опалубочных щитов  м
2
 256 
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Продолжение таблицы 3.1 

3 Укладка бетонной смеси  м
3
 26 

4 Расстраповка опалубочных щитов           м
2
 256 

 

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

При производстве монолитной колонны используют монтажные 

устройства – стропы, лестницы. Ведомость монтажных приспособлений 

представлена в приложении Б табл.Б1. 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

 В разделе приводиться расчет и подбор башенного крана. Выбор крана 

производиться по грузоподъемности, наибольшей длины стрелы и наибольшей 

высоты подъёма крюка. 

- Высота подъема крюка: 

мhhhhН стэк ,30                                       (3.1) 

h0 – высота зоны монтажа, м ;  

h3 – минимальный допустимый запас, м; 

hэ – высота элемента, м; 

hст – высота грузозахватного приспособления, м. 

мНк ,430,49,30,21,33  

- Вылет крюка (длинна стрелы):  

                                 мcbаL башк ,)2/(.                                          (3.2) 

35,304,242,22/5,7.башкL ,м 

 а – ширина подкранового пути; 

 b – расстояние от осевой части головки рельса до ближайшего выступа 

здания, м; 

 с – расстояние  от главной оси элемента до выступа здания со стороны 

крана, м. 

- Грузоподъемность крана: 
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тQQQQ грпрэк ,                                             (3.3) 

 Qэ  -  максимальная масса монтируемого элемента, т; 

 Qпр – масса монтажных приспособлений, т; 

 Qгр – масса грузозахватного устройства, т. 

Максимальные массы отображены в графической части (лист 6). 

тQк ,53,503,05,5  

- Грузовой момент крана: 

тмLQM п

стр

п

элк

пр

гр ,
                                      

(3.4) 

167,8330,355,53Мп

гр тм 

Подобран башенный кран КБ-503Б с грузотехническими характеристиками 

приведенных в таблице  3.2. Графическая зависимость грузоподъёмности крана 

отображена в графической части. 

- Условие безопасности работы крана:  

мRbа н ,40,02/                                          (3.5) 

Rн – радиус габарита поворотной части крана, м. 

)9,540,05,5()95,52,22/5,7( мм  

Таблица 3.2 – Грузовысотные характеристики  

Наименование 

монтируемого 

элемента  

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Длина 

стрелы 

(вылет 

крюка) 

Lк.баш., м 

Максимальны

й грузовой 

момент Ммах, 

тм 

Грузоподъем

ность Q, т 

Hmin Hmax Lmin Lmax 
 

Qmin 

 

Qmax 

Самый тяжелый и 

удаленный по 

горизонтали –

бадья с бетоном 

5,53 - 53 7,5 35 280 7,5 10 

- Длина подкрановых путей: 

Для обеспечения стыков рельс в разбежку подкрановые нити смещаются 

относительно друг друга на 2 метра. Установка тупиковых упоров производят  



31 
 

на расстоянии 0,5 м с одной стороны от конца подкрановых путей и 2,5 м с 

другой. 

мSSSБSS туптуппткррасчпп ,2 21..                        (3.6) 

 расчS  – расстояние между двумя крайними стоянками крана, м; 

 крБ    
– ширина базы крана, м, ( мБкр 8 ); 

 птS .   – длина тормозного пути, м, ( мS пт 125,3. ); 

 тупS    – длина тупика, м. 

мS пп 5,25,0125,320,80,14.  

 - Количество сборных элементов подкрановых путей: 

шт 5
6,25

31,25
n  

 Длинна подкрановых путей составляет 31,25 м, что удовлетворяет 

требование  “СП 12-103-2002” минимальная длина рельсовых нитей кранового 

пути  31,25 м. 

3.2.5 Основные технологические операции 

Устройство монолитных колонн первого яруса производят после 

возведения перекрытия нижележащего этажа. До укладка бетона в опалубку 

устанавливают арматурные стержни и каркасы. Они выполняются из арматуры 

класса А240 и А400. Соединение арматурных элементов осуществляется с 

помощью опрессовки соединительной муфты. 

Опалубку устанавливают из прямоугольных деревянных щитов в виде 

короба, охваченного металлическими хомутами, и вставляют в рамку. 

Положение фиксируют и проверяют с помощью отвеса (теодолита). 

Подача бетонной смеси на объект осуществляется автобетоносмесителя, а 

к месту укладки краном в бадьях. Укладка происходит на расчищенное 

основание  горизонтальными слоями без разрывов. 



32 
 

Уплотнение бетонной смеси, как правило, осуществляют с помощью 

глубинного вибратора. При этом, не допуская опирание вибратора на арматуру, 

закладные изделия, тяжи и другие крепёжные элементы. 

3.3 Требования к качеству и приемки работ 

Приемка и контроль работ осуществляется специальными службами 

строительных организаций, а также производителями работ, мастерами и 

бригадирами. 

Для определения требований разрабатывается схема операционного 

контроля качествам (СОКК), которая состоит из схемы допустимых отклонений 

и контроля качества выполнения.(Приложение Б, табл. Б1 и табл. Б2) 

 

3.4 Техника безопасности 

3.4.1 Безопасность труда при выполнение работ 

Работы по бетонированию колонн должны быть выполнены с 

соблюдением следующих требований: 

1. Не допускается пребывание лиц, не принимающих участие в 

производстве работ по бетонированию.  

2.    Переход осуществлять с помощью лестниц, трап, мостиков. Ходьба 

по уложенной арматуре происходить только по специальным мостикам 

шириной не менее 0,6 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку. 

3. Ограждения опалубки по всему периметру с установкой 

дополнительного крепления от предотвращения обрушения. Все в полу 

отверстия закрыть.   

4.      Подачу бетонной смеси осуществлять с помощью бадьи, при этом 

расстояние между нижней кромкой бадьи и ранее уложенной поверхностью, на 

которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м. Подавать плавно, 

исключить возникновение падения большой порции бетона. 
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5. Строповка  бадьи осуществляется бетонщиком, имеющим 

удостоверение стропальщика.  

6. Не допускается складировать разбираемые элементы опалубки на 

подмостях (лесах) или рабочих настилах, а также сбрасывать их с высоты. 

7.  Разбивку бетонных поверхностей отбойными молотками не 

допускается выполнять  при нахождении людей ниже места производства работ 

по одной вертикали. 

3.4.2 Пожарная безопасность 

 В соответствии с требованиями “СП 4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты”:  

 1. Участок  строительной площадки  должен быть оснащен средствами 

пожаротушения. 

 2. Не допускается курение в местах, которые содержат горючие или 

легковоспламеняющиеся материалы. Пользоваться открытым огнем только в 

радиусе более 50 м. 

 3. Хранение горючих веществ осуществлять в  закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте, накопление их на площадке запрещено. 

 4. Обеспечение свободного прохождения к противопожарному 

оборудованию.  

5. Взрывоопасные рабочие места должны быть организованы средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации и первичными 

средствами пожаротушении. 

 

3.5  Материально-технические ресурсы 

       Потребность в машинах, механизмах и оборудование разработаны на 

основании принятых технологических решений приведены в табл. В3. 
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 На основании нормы расхода строительных материалов представлена 

таблица потребности в материалах и полуфабрикатов. Таблица приведена в 

графической части (лист 6). 

3.6. Технико – экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Подсчитанные затраты труда и машинного времени на устройство 

монолитных колонн первого этажа на основание ЕНиР – Сборник, приведены в 

таблице 3.3. График производства работ представлен в графической части. 

Таблица 3.3 – Калькуляция  затрат труда и машино-времени на первый этаж 

№

п/п 
Наименование работ 

Обосно

вание 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени на 

ед. изм. 

Трудоемкость 

на объем работ 

р
аб

о
ч

и
х
 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х
 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-с
м

ен
 

1 
Установка арматурных 

каркасов 

Е4-1-

46 
1 т 10 8,7 - 16 - 

2 
Установка опалубочных 

щитов 

Е4-1-

34 
1 м

2
 256 0,4 - 8,7 - 

3 Укладка бетонной смеси 
Е4-1-

49 
м

3
 26 1,5 - 3,8 0,4 

4 Выдержка бетона - - - - - - - 

5 
Расстраповка 

опалубочных щитов  

Е4-1-

34 
1 м

2
 256 0,18 - 3,4 - 

 Ʃ =31,9 Ʃ =0,4 

3.6.2  График производства работ 

На основание калькуляции затрат устанавливается продолжительность 

работ. Работы записываться в технологической последовательности. График 

разрабатывается на устройство монолитной колонны первого яруса и ведётся в 

одну смену. Рекомендуемый состав звена берется по ЕНиР. 

       Продолжительность выполнения работы: 

                                                       дни
кn

Т
Т

р
,                                              (3.7) 
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где:  

Тр – трудозатраты (чел-см); 

n – количество рабочих в звене; 

к– сменность. 

3.6.3  Основные технико-экономические показатели 

 

На основании калькуляции затрат труда и графика производства работ на 

этаж составляются  технико-экономические показатели: 

- итоговый расход труда– 31,9  чел-см ; 

- итоговый расход машинного времени – 0,4 маш-см; 

- длительность работ составляет  22 дней; 

- производительность одного рабочего в смену– 1,8 м3/чел-см;   

- расход труда на единицу объема работ – 0,55 чел-см/м
3
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В разделе разработана часть проекта производства работ ППР, на 

выполнение отделочных работ десятиэтажного многофункционального 

гражданского здания. 

4.1 Описание объекта проектирования 

Проектируемое здание площадью 9365 м
2 

имеет два технического чердака  

и подвал с помещениями для персонала. На первом этаже высотой 3,6 метра  

располагаются офисные помещения, медицинский центр и  гостиница. На 

остальных этажах высотой 2,5 метра  расположен гостиничный комплекс и 

жилые помещения высотой этажа 2,7 метра. Технический чердак располагается 

на десятом и одиннадцатом этажах.  

4.2 Определение объемов СМР 

На основании архитектурно – строительных чертежей составлена 

ведомость объёмов на отделочные работы. Единицы измерения соответствуют 

единым нормам и расценкам, приведённым на каждый тип работ. Расчет 

объёмов отделочных работ приведен в табл.4.1 

Таблица 4.1 – Объёмы отделочных работ  

№ 

п/

п 

Наименование работ Ед.измер. Объём 

работ 

Применение 

 I Окна и двери 

1 2 3 4 5 

1 Установка оконных 

блоков из ПВХ 

профилей 

100 м2 

Е6-13 

7,2913 

м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 18-18 

ОИ 18-18 6 шт  

F=1,8*1,8*6=19,44 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 18-9 

ОИ 18-9 6 шт 

F=0,9*1,8*6=9,72 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 14-9 

ОИ 14-9 151 шт 

F=0,9*1,5*151=203,85 м
2 
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 16-15 

OИ 16-15 32 шт  

F=1,5*1,6*32=76,8 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 16-18 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

    ОИ 16-18 40 шт 

F=1,8*1,6*40=115,2 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 16-9 

ОИ 16-9 8 шт 

F=0,9*1,6*8=11,52 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 25-20 

ОИ 25-20 8 шт 

F=2*2,5*8=40 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 25-16 

ОИ 25-16 56 шт 

F=2,5*1,65*56=231 м
2
 

Марка по ГОСТу ОП ОСП 9=15 

ОИ 9-15 16 шт 

F=1,5*0,9*16=21,6 м
2
 

Fобщ=19,44+9,72+203,85+76,8+115,2

+11,52+40+231+21,6=729,13 м
2
 

2 Установка 

индивидуальных 

витражей , 

алюминиевые 

системы «Татпроф» 

100 м
2
 2,02722 ВИ-1 

F1=2,7*14,5=39,15м
2
 

ВИ-2 

F2=2,7*0,750=2,025м
2
 

ВИ-3 

F3=2*2,7*0,750+1,3*3,3=8,34 м
2
 

ВИ-4 

F4=2,7*20,8= 56,16м
2
 

ВИ-5 

F5=2,7*0,85*2+3,3*1,3*3+2,7*1,3= 

20,97м
2
 

ВИ-6 

F6=2,7*16,53= 44,631м
2
 

ВИ-7 

F7=2,7*1,17*5+3,3*1,2=19,755 м
2
 

ВИ-8 

F7=2,7*(1,44+1,45+1,44)= 11,691 м
2
 

Fобщ=39,15+2,025+8,34+56,16+20,97

+44,631+19,755+11,691=202,722 м
2
 

 

 

3 Установка 

подоконных досок из 

ПВХ профилей 

1м 

Е6-13 

392,8 Марка по ГОСТу ПД 19-40  

ПД-1 165 шт 

L1=1*(8+151+6)=165м 

Марка по ГОСТу ПД 13-40 

ПД-2 46 шт 

L2=1,9*(6+40)=87,4м 

Марка по ГОСТу ПД 10-40 

ПД-3 48 шт  

L3=1,6*(16+32)=76,8м 

Марка по ГОСТу ПД 16-40 

ПД-4 8шт  

L4=1,3*8=10,4м 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

    Марка по ГОСТу ПД 9-40 

ПД-5 56 шт  

L5=0,95*56=53,2м 

Lобщ=165+87,4+76,8+10,4+53,2=392,

8м 

4 Установка балконных 

блоков из ПВХ 

профилей  

100 м2 

Е6-13 

1,8308  Индивидуальные пластиковые по 

ГОСТ 

23166-99 

ОЛ-1 16шт 

F1=2,6*1,6*16=66,56 м
2
 

ОЛ-2 8шт 

F2=3*1,6*8=38,4 м
2
 

ОЛ-3 8шт 

F3=5,4*1,6*8=69,12 м
2
 

ОБ-1 8шт 

F4=7,5*1,6*8=9 м
2
 

Fобщ=66,56+38,4+69,12+9=183,08м
2
 

5 Установка дверных 

блоков: 

-В наружных стенах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Во внутренних 

несущих стенах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 м2 

Е6-1-14 

11,8167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 6629-88 

Марка по ГОСТу ДН 21-13 

ДН 21-13 4шт 

F=2,1*1,3*4=10,92 м
2
 

Марка по ГОСТу ДН 21-13 

ДН 21-13Л 1шт  

F=2,1*1,3*1=2,73 м
2
 

Марка по ГОСТу ДНМ 21-13 

ДНМ 21-13 6шт 

F=2,1*1,3*6=16,38 м
2
 

Марка по ГОСТу ДНМ 21-13 

ДНМ 21-13Л 1шт 

F=2,1*1,3*1=2,73 м
2
 

Марка по ГОСТу ДНМ 21-0,9 

ДНМ 21-0,9 12шт 

F=2,1*0,9*12=22,68 м
2
 

Fобщ=10,92+2,73+16,38+2,73+22,68=

55,44 м
2
 

 

 

Марка по ГОСТу ДО 21-13 

ДО 21-13 

F=2,1*1,3*4=10,92 м
2
 

Марка по ГОСТу ДМУ 21-10 

ДМУ 21-10 

F=2,1*1,0*32=67,2 м
2
  

Марка по ГОСТу ДМУ 21-10Л 

ДМУ 21-10Л 

F=2,1*1,0*32=67,2 м
2
 

Марка по ГОСТу ДПМ 21-13Л 

ДПМ 21-13Л 

F=2,1*1,3*18=49,14 м
2
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

  

 

 

-В перегородках 

  Fобщ=67,2+67,2+10,92+49,14=194,46 

м
2
 

 

Марка по ГОСТу ДО 21-13Л 

ДО 21-13Л 

F=2,1*1,3*3=8,19 м
2
 

Марка по ГОСТу ДО 21-10 

ДО 21-10 

F=2,1*1,0*4=8,4 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-8Л 

ДГ 21-8Л 

F=2,1*0,8*84=141,12 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-8 

ДГ21-8 

F=2,1*0,8*132=221,76 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-9 

ДГ21-9 

F=2,1*0,9*130=245,16 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-9Л 

ДГ 21-9Л 

F=2,1*0,9*144=272,16 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-10 

ДГ 21-10 

F=2,1*1,0*3=6,3 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-10Л 

ДГ 21-10Л 

F=2,1*1,0*3=6,3 м
2
 

Марка по ГОСТу ДГ 21-13 

ДГ 21-13 

F=2,1*1,3*8=21,84 м
2
 

Fобщ=8,19+8,4+141,12+221,76+245,7

+272,16+6,3+6,3+21,84=931,77 м
2
 

 

                                                                       II Полы  

6 Устройство  

бетонных полов  

100 м2 

Е19-31 

20,1184 Подвал  

F=499,9+86,93+39,53+77,13+106,32

+24,21+6,9+6+26,83+20,61+239,33+

12,95=1146,64 м
2
 

Технический чердак  

F=6+21,5+14,87+261,4+20,54+11,63

+247,22+264,8+17,28=865,24 м
2
 

Fобщ=865,24+1146,6=2011,84 м
2
 

7 Устройство 

шумоизоляции из 

минеральной плиты 

ИЗОЛ НК ТУ5762-

001-01395101-2005 

80 мм 

 

  Fобщ=Fобщ-Fбет=9346,22 -

2032,61=7313,61 м2 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 

8 Устройство 

гидроизоляции 2 

слоя линокрама 

марки ТПП-3 

ОТУ5474-002-

13157915-58 

10 м шва 

Е4-1-27 

14,1177 Подвал  

F=1411,77 м
2
 

9 Устройство 

экструзионного 

пенополистирола 

ТЕХНОПЛЕКС 30-

250 ТУ 2244-047-

17925162-2006 

тольщина 50 мм 

 

1м2 

Е11-42 

93,4622 Подвал  

F=1411,77 м
2
 

Медицинский центр(14-24) , 

Кухня(57-72), Гостиница (31-49, 73-

79) , Офисы (25-30 помещения) 

F=1416 м
2
 

Гостиница (2-10 этаж) 

F=2762,01 м
2
 

Жилой дом (2-9 этаж) 

F=3757,21м
2
 

Fобщ=1411,77+1416+2762,01+3757,2

1=9346,22 м
2
 

10 Устройство стяжки 

из цементного 

раствора 

М150,армированного 

сеткой из 4 В-I с 

ячейкой 100 x 100 

С толщиной 20 мм 

100 м2 

Е19-43 

73,1361 Fобщ=Fобщ-Fбет=9346,22 -

2032,61=7313,61 м
2
 

11 Устройство чистого 

пола  20 мм 

100 м2 

Е19-43 

73,1361 Fобщ=Fобщ-Fбет=9346,22 -

2032,61=7313,61 м
2
 

12 Укладка 

керамического пола 

1м2 

Е19-19 

1961,83 Медицинский центр (17-18.23), 

Кухня (57-70),Офисы ( 27-28), 

Гостиница (34-36,40-42,73-80) 

F=3,44+4,36+4,17+26,04+21,5+2,43+

3,3+4,35+7,32+1,82+1,65+6,14+1,19

+8,95+4,5+12,96+19,02+5,78+9,25+4

,22+2,94+3,6+2,94+4,5+7,74+4,87+3,

6+6,53+3,86+3,68+4,16+3,49+20,39+

9,75+14,8+6,8+11,01+1,77+2,94+2,27

+11,78+12,18+8,04+9,6+28,03+20,11

+4,98+11,11+8,67+10,40+10,26+4,25

+34,74+16,13+12,67+2,76=479,74 м
2
 

Подвал  

F=23,43+12,67+3,23+3,04+18,92+1,6

3+3+30+3+1,41+1,6+11,2+21,58+14,

45+14,87+4+11,93+11,49+30,80+4,5+

36,26+5,12=268,13 м
2
 

Гостиница (2-10 этаж) 

F=73,54+20,52+36+66+10,76+5,5+29

,74+17,2+33,24+36,77+10,26+18+33

+5,38+2,75+14,87+8,6+16,62+183,85

+51,3+191,9+74,35+43+83,1+18+38, 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

    38+14,87+8,6+16,62+18+16,62+16,62

=1213,96 м
2
 

Fобщ=1213,96+268,13+479,74=1961,8

3 м2 

13 Укладка 

керамогранита  

1м 2 

Е19-19 

881,36 Медицинский центр(14-16,19-23) 

Кухня (71-72), Офисы ,Гостиница( 

31-33,37-39,43-49,50,52,54) 

F=4,86+26,21+13,4+8,32+8,73+21,5+

25,17+28,19+32,2+5,36+3,06+17,38+

48,05+46,7+4,86+31,4+6,68+104,13+

27,17+18,04+16,62+32,6+89,26+8,62

+13,5+125,11+12,71+3,88+9,1+4,02+

4,85+5,84+13,1+8,09+15,23+8,25+8,1

6+7,32+8+5,69=881,36 м
2
 

14 Настилка ковролина 1 м2 

Е19-15 

2188,8 Гостиница 

F=796,0+272,85+73,45+159,2+54,57

+14,74+14,69++264,62+26+27,78+10

9,14+29,48+29,38+132,31+13+13,89+

54,57+14,74+14,69=2188,8 м
2
 

15 Укладка плинтуса: 

-Керамических  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ПВХ  

 

100м 

Е19-49 

 

 

 

 

 

 

 

 

100м 

Е19-47 

 

25,7892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,631 

Подвал 

L=12,32+14,14+6,4+9,2+15,12+3,7+6

,7+21,6+9,2+3,7+3,7+13,3+18,7+16,7

+16,7+5,6+13,8+40,2+7,5+10,4=245,

68 м 

Медицинский центр(14-24 ), 

кухня(57-72), гостиница (31-49), 

Офисы (25-30) 

L=1207,88 м 

Гостиница (2-10 этаж) 

L=6,17*9*12+9*8+11,1*9+13,2*9+9

*17,7=1125,36 м 

L=245,68+1207,88+1125,36=2578,92 

м
2
 

 

Гостиничный номер (2-10 этаж) 

L=(48+13,3+19,55*12)*9=2663,1 м  

 

 

III Потолок 

16 Подготовка потолков 

под оштукатуривание  

100м2 

Е8-1-1 

93,4622 Fобщ=1411,77+1416+2762,01+3757,

21=9346,22 м2 

17 Оштукатуривание 

поверхностей 

потолка  

100м2 

Е8-1-2 

93,4622 Fобщ=1411,77+1416+2762,01+3757,

21=9346,22 м2 

18 Подготовка 

поверхностей 

потолка под 

окрашивание  

 

100м2 

Е8-1-15 

51,6358 F=3791,12+295,82+1076,64=5163,58 

м
2
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

19 Затирка потолков 100м2 

Е8-1-2. 

48,9096 Жилой дом 

(291,9+127,26+178,1+137,88+69,66+

10,36)*6=4890,96 

20 Окрашивание 

поверхностей 

потолка внутри 

помещений  

- акриловой краской 

 

-водоэмульсионной 

краской  

 

 

 

-известковой 

побелкой  

100м2 

Е8-1-15 

 

2,9582 

 

 

 

 

37,9112 

 

 

 

10,7664 

 

 

F=(66+10,76+5,5 )*7=295,82 м
2
 

 

Жилой дом  

F=(73,54+20,52)*8+36=788,48 м
2
 

Гостиница 

F=(264,62+26+27,78+29,74+17,2+29,

48+29,38)*7+33,24=3002,64 м
2
 

Fобщ=3002,64+788,48=3791,12 м
2
 

 

F=499,9+86,93+39,53+77,13+106,32

+24,21+6,9+6+26,83+20,61+239,33+

12,95=1076,64 м
2
 

 

21 Устройство 

подвесных плитных 

потолков  

Е8-3-12 228,24 F=104,13+27,17+18,04+28,03+34,74

+16,13=228,24 м
2
 

22 Устройство 

подвесных потолков 

из гипсокартона  

Е8-3-12 295,82 F=(66+10,76+5,5 )*7=295,82 м
2
 

IV Стены 

23  Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 

стен 

100м2 

Е8-1-1 

185,2171 Fобщ=1317,508+4410,702+12793,507

=18521,717 м
2
 

24 Оштукатуривание 

поверхностей стен 

-простая 

 

 

 

 

-улучшенная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-высококачественная  

 

100м2 

Е8-1-2. 

13,17508 

 

 

 

 

 

44,10702  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127,9350 

 

Подвал 

F=33,61+34,86+58,36+1038,44=1165,

27 м
2
 

Жилой дом 1 этаж  (4-6 ) 

F=35,43+47,07+28,2+41,538=152,238 

м
2
 

Fобщ=1165,27+152,238= 1317,508м
2
 

 

Подвал  

F=551,94 м
2
 

Медицинский центр , Офисы, Кухня 

, Гостиница  

F=1975,848 м
2
 

Гостиничный номер (54)  

F=260,1 м
2
 

Жилой дом ( 2-3) 

F=1622,814 м
2
 

Fобщ=1622,814+260,1+1975,848+551,

94=4410,702 м
2
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

    Медицинский центр , Офисы, Кухня 

, Гостиница  

F=1948,086 м
2
 

Гостиничный номер (54)  

F=9418,374 м
2
 

Жилой дом ( 2-3) 

F=1427,047 м
2
 

Fобщ=1948,086 +9418,374+1427,047  

=12793,507 м
2
 

 

25 Подготовка 

поверхностей стен 

под окрашивание  

100м2 

Е8-1-15 

160,8495 F=11452,548+2706,768+1038,44+887

,196=16084,952 м
2
 

26 

 

Окрашивание 

поверхностей стен 

внутри помещений   

- акриловой краской 

 

 

 

  

 

 

 

 

-водоэмульсионной 

краской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- известковой 

побелкой  

 

-окраска 

износоустойчивыми 

водоэмульсионными 

составами  

 

100м2 

Е8-1-15 

114,5254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,06768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,3844 

 

 

8,87196 

 

Жилой дом 1 этаж ( 2-3) 

F=28,38+51,54+71,46=151,26 м
2
 

Жилой дом  

F=700,848+400,464+521,502=1622,8

14 м
2
 

Гостиничный номер  

F=5206,14+271,35+260,1+664,17+44

4,144+1032,57+1598,4+201,6=9678,4

74 м
2
 

F=151,26+9678,474+1622,814=11452

,548м
2
 

 

Подвал  

F=47,11+42,11+42,11+34,86+34,86+5

8,36=259,41м
2
 

Медицинский центр, Кухня 

,Гостиница, Офисы 

F=13,2+59,16+50,67+42,42+41,6+58,

88+70,62+58,47+108,36+45,12+29,64

+23,49+19,74+69,45+90,58+90,58+13

,2+88,29+38,862+20,43+92,466+73,9

8+63,09+19,74+75,012+114,99+30,96

+160,77+23,196+42,03+28,35+31,23+

35,19+48,492+41,22+56,43+39,87+37

,71+39,15+33,318+31,608+75,54+28,

8+38,106+39,186+76,872+37,26=244

7,358 м
2
 

F=2447,358+259,41=2706,768м
2
 

 

Подвал  

F=1038,44 м
2
 

 

Подвал  

F=34,28+14,72+102,66+26,72+26,72

=205,11 м
2
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

    1 этаж 

F=76,872+54,54+45,09+97,26+105,39

+38,328+39,834+44,52+49,08+27,612

+103,56=682,086 м
2
 

F=682,086+205,11=887,196м
2
 

27 Облицовка 

внутренних 

поверхностей стен 

керамическими 

плитками 

1 м2 

Е8-1-35 

 

1023,93 

 

 

 

Подвал  

F= 16,32+24,82+17,59+17,59=76,32 

1 этаж 

F=47,07+28,2+35,43+31,68+25,68+3

1,68+29,508+34,56+36,48+26,196+36

,288+38,16+25,248+69,12+40,08+19,

482+23,742+49,29+37,98+41,538+30,

96+28,8+27,348+21,36+25,17+26,976

+19,482+8,25+19,482+32,37=947,61 

Fобщ=76,32+947,61=1023,93 

 

V. Наружная отделка 

28 Устройство 

утеплителя  

«Роклайт» толщиной 

150 мм  

  F=3926,364+141,8+56,6=4124,764 

м2 

29 Облицовка 

поверхностей цоколя 

фасадными 

керамогранитными  

плитками 

1м2 

Е8-1-40 

141,8 F=1,0*141,8=141,8 м2  

30 Облицовка цоколя 

блоками  «Besser» 

1м2 

Е8-1-40 

56,6 F=1,0*56,6=56,6 м2 

31 Устройство навесных 

вентилируемых 

композитных 

алюминиевых 

панелей  

1м2 

Е8-1-40 

3926,364 F=h*l-Fок-Fдверей= 

(27,9*28,1+3,8*36,1+3,8*62,6+27*37

,3+28,3*14,3+27*37,3+32,1*14,3+2,4

*5,6*2+2,4*2*28,1+3,9*7,25+3,9*3,2

+27*16,2+24,4*3,9+31,9+15,3)-

10*1,4*0,9-8*1,6*1,8-0,9*1,5*19-

5*1,8*1,8-4*2,1*1,3—6*1,8*0,9-

1,6*6,9*24-1,6*3,4*8-24*3*4,33-

6,3*1,6*8-3*1,6*16-3*1,4*0,9*9-

1,6*1,5*16-14,5*2,7-3,3*5,6-

7,5*1,6*8-1,6*0,9*8-1,6*1,5*8-

1,4*0,9*37-1,4*0,9*11-1,8*1,8-

2,1*0,9_2*1,3*2,1=3926,364 м2 
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4.3 Определение потребности в изделиях, материалах и строительных 

конструкциях 

 Потребность в изделиях  на отделочные работы  производиться на 

основание ведомости строительных работ и производственных норм расходов. 

Расчет потребности приведен в табл.В.1. 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Потребность требуемой трудоемкости и машиноемкости работ 

составлена на основание ЕНиР и ГЭСН в технологической последовательно. 

Расчет трудоемкости приведен в табл.В.2. 

- Трудоемкость работ (“человеко – днях” , “машино – сменах” ): 

8,2

НV
Тр

вр

, чел-дн или маш-см                     (4.1) 

где: V – объем выполняемых работ, 

 
вр

Н - норма времени, чел-час или маш-час, 

 8,2 – продолжительность одной смены, час..  

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 Сроки и интенсивность последовательности работ устанавливается по 

календарному плану с учетом неучтенных работ 16%. Календарный план 

приведен в графической части. Длительность выполняемых работ определяется 

по формуле (3.7). 

По графику движение людских ресурсов определяем: 

- cтепень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

0,59
31

17

R

R
α

max

ср

                                               (4.3) 

чел 17,
2128

4141

kТ

Т
R

общ

р

ср                                     (4.4) 

10,59α0,5  
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- cтепень достигнутой поточности строительства по времени: 

0,68
128

84

Т

Т
β

общ

уст
                                           (4.5) 

 

4.6 Расчёт и подбор временных зданий 

Для удобства  и хозяйственно – бытовых  нужд устанавливают временные 

здания на строительной площадке.  Расчетное количество рабочих определяем 

по максимальному количеству рабочих в смену на графике людских ресурсов 

Rmax = 31 человек. 

Таблица 4.2 – Количество людей  в смену  

№ 

п/п 

Единица 

измерения 

Категория работающих 

1 N,чел Nраб= Rmax NИТР NСлужащие NМОП 

31 4 1 1 

 

Общее количество трудящихся в смену: 

чел 3711431NNNNN МОПСлужИТРрабобщ
 

Расчетное количество трудящихся на стройплощадке: 

чел 39371,05N1,05N общрасч  

Расчет временных зданий представлен в табл.В.3.
 

4.7 Расчет площадей складов 

Для временного хранения материалов и изделий на строительной 

площадке устраивают  склады. Посчитанная площадь складов сводиться 

табл.В.4. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

    Максимальный расход воды на производственные нужды: 

     
см

чпнну

пр
t3600

knqk
Q , л/с                                    (4.6) 

где:   tсм – число часов в смену, tсм = 8,2 ч; 
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 Период наибольшего водопотребления приходиться в летнее время на 

изготовление штукатурки  м
2
 –  5 л/м

2
 : 

0,035
8,23600

1,58,11651,2
Q , л/с 

 Водопотребление на хозяйственно – бытовые нужды : 

д

дд

см t

nq

t 603600

Knq
Q

чру
     , л/с                                      (4.6) 

где: qу = 25 л – удельный расход; 

      nр – максимальное число работающих в сутки. 

0,51
4560

2550

8,23600

1,53925
Q , л/с 

Расчет фонтанчиков  проводим по самой нагруженной смене. Исходя из 

этого принимаем 1 устройство на 150 человек. 

  Расчётный расход воды на пожаротушение составляет 15 л/с при площади 

до 10 Га. 

Максимальный расход воды: 

пожхозпртр QQQQ  , л/с                                  (4.7) 

15,545150,510,035Qтр  л/с. 

Диаметр труб водонапорной наружной сети: 

v

Q
D

тр
10004

 , мм                                         (4.8) 

где v  - скорость движения воды по трубам, 1,5-2,0 л/с. 

89,114
5,114,3

545,1510004
D мм 

    Подобранный по ГОСТ диаметр трубы составляет 125 мм. 

Диаметр канализационной трубы : 

мм 1751251,4D1,4D водкан
.                                      (4.9) 
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4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

    Определяем требуемую мощность строительной площадке, включая 

освещение.  

Таблица 4.3 - Ведомость установочной мощности силовых потребителей 

№ 
Механизм, 

инструмент 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Башенный кран КБ -503 шт 102 1 102 

2 Подъёмник  ТП-5 шт 4,3 1             4,3 

3 
Штукатурная станция 

«Салют» 
шт 10 2 20 

4 Растворонасосы СО-48Б шт 2,2 2              4,4 

  Σ =130,7 кВт 

 Мощность потребителей на основание ведомости : 

6

c66

5

c55

4

c44

3

c33

2

c22

1

c11
с

cos

Pk

cos

Pk

cos

Pk

cos

Pk

cos

Pk

cos

Pk
Р

 

кВт 122,15
0,8

2,20,7
2

0,5

100,3
2

0,5

4,30,5

0,5

1020,5

               (4.10) 

Мощность наружного освещения преведна в табл.В.5. 

 Мощность наружного освещения, Рон=9,64 кВт. 

 Мощность внутреннего освещения, Ров=3,81 кВт. 

 Мощность силовая, Рс=122,15кВт. 

 Мощность технологическая, Рт= 0 кВт. 

 Потребляемая мощность, Рр= 130,7 кВт. 

 Рассчитываем потребляемую мощность: 

онcовc

тccc

р
PkPk

PkPk
Р

43

21

coscos
 

кВт58,141)64,90,181,38,015,122(05,1

 

(4.11)
 

где:   α – коэффициент, учитывающий потери в электросети, 1,05-1,1; 

 Перерасчет мощности из кВт в кВ А: 

АкВ 113,260,8141,58cosPP уp  

 Определяем количество прожекторов: 
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шт 11
500

880020,3

P

SЕp
N

л

уд
 

Из расчета принимаем 11 прожекторов ПЗС-35 мощность лампы 500Вт. 

Подобранный трансформатор СКТП – 180/10/6/0,4 соответствует 

требуемой мощности.  

4.10 Технико-экономические показатели ППР 

    Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям: 

Объем здания: V = 36975,00 м
3
; 

Сметная стоимость отделочных работ С=167165,179 тыс.руб;
 

Общая трудоемкость работ: Тр = 4141чед-дн; 

Усредненная трудоемкость работ: Тр
ед

 = 0,11 чел-дн/м
3
; 

Общая площадь строительной площадки: Sобщ = 8800 м
2
; 

Общая площадь застройки: Sзастр = 1740 м
2
;  

Максимальное количество рабочих на объекте: Rmax = 31; 

Продолжительность строительства, Тобщ: 

- фактическая (только рабочие дни) Т2 = 128 дней 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Определение сметной стоимости объекта 

Пояснительная записка на строительства 10-ти этажного монолитного 

многофункционального здания гражданского назначения находящегося по 

адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, 27А. 

Сметные расчеты составлены на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ-2001) согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ» в ценах на 1 января 2017г. 

В сметных расчетах использовалась сметно – нормативная база (СНБ): 

- ГЭСН – 2001  – государственные элементы сметных норм; 

- ТЕР – 2001 – территориальные единичные расценки для строительных 

работ Ульяновской области; 

- ТСЦм – 2001 – территориальные средние сметные цена на материала, 

изделия и конструкции Ульяновской области; 

- ТСМ – 2001 – территориальные средние нормы и расценки на 

эксплуатацию машин и механизмов Ульяновской области; 

- УПСС – 2017 – укрупненные показатели стоимости строительства. 

Уровень цен по состоянию на 01.03.2017 г. Индекс удорожания к ценам 

2001 года К=8,84 по данным Ульяновского центра ЦЦО в строительстве. 

Начисления на сметный расчет в расценках с учетом корректировки путем 

поправочных коэффициентов.  

Стоимость строительства составляется всего: 429411,636 тыс. руб. 

 В том числе СМР: 15087,636 тыс. руб.  

Сметная стоимость 1 м
2
 составляет: 45941 руб. 

5.1.1 Сводный сметный расчёт 

               Сводный сметный расчет составлен в ценах по состоянию на  

01.03.2017  представлен в приложении Г табл.Г.1. 
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5.1.2 Объектные сметы 

Расчет объектных смет на общестроительные работы и внутренние 

инженерные системы и оборудования представлены в табл.Г.2 и табл.Г.3. 

Расчет объектых смет на благоустройство и озеленение представлена в табл.Г.4 

5.1.3 Локальная смета 

Локальная смета составлена по ведомости объёмов на отделочные работы. 

Расчет представлен в табл.Г.5. 

5.2 Определение базовой стоимости проектных работ 

Стоимость проектных работ объекта «г.Ульяновск. 

Многофункциональное здание гражданского назначения» определена по 

справочнику базовых цен на проектные работы в % на 1м
2
. 

- Общую площадь здания 
2

общ м 9346,99S  

- Согласно УПСС 1.2-002 стоимость 1 м
2
:
 

2ед

факт руб/м45941C  

- Фактическую стоимость  строительства объекта:
 

руб.тыс.024,272418Сфакт  

- Категория сложности объекта: V.
 
 

- Базовая стоимость проектных работ составит:
 

тыс.руб.599,5317Спр  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

6.1 Технологическая  характеристика объекта 

Проект на тему многофункциональное здание гражданского назначения.  

Таблица 6.1 – Паспорт объекта на технологическую операцию 

№ 

п.п 

Технологи

ческий 

операция 

Вид 

выполняем

ых работ
 

Наименование 

должности 

работника 

технологическ

ой операции
 

Оборудование устройство, 

приспособления 

Матери

алы, 

вещест

ва
 

1 

Бетониров

ание 

монолитны

х колонн 

Сварка 

арматурны

х каркасов  

Сварщик 

Трансформатор сварочный ТДМ – 

503 У2, электродержатель, 

сварочные кабель, зажим земляной  

Электр

оды  

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация производственных рисков 

№ 

п.п 
Технологиче

ская 

операция
 

Вредный и опасный фактор производства 
 

Источник вредного и 

опасного 

производственного 

фактора
 

1 

Сварка 

арматурных 

каркасов  

Напряжения в электрической цепи, высотные 

работы, движения машин и механизмов 

Трансформатор 

сварочный, сварочный 

кабель  

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

Таблица 6.3 –Технические способы и средства уменьшения влияния опасных и 

вредоносных условий производства  

№ 

п.п 

Опасный и 

вредоносный 

производственный 

фактор 

Способы и средства защиты, снижения, 

устранения вредоносного 

производственного фактора
 

Защитные средства 

работника 
 

1 2 3 4 

1 

 

Повышенное световое 

излучение , 

высокая температура 

поверхности, 

чрезмерная 

запыленность воздуха, 

повышенный шум и 

вибрация, 

расположение 

рабочего места на 

высоте 

Производство сварки на изолированном 

участке, защита от попадания воды 

выключатели электровибратора и кабеля. 

качественно выполнить изоляцию 

электропровода, предусмотреть 

специально оборудованную площадку 

для рабочего, применение экранов и 

навесов, снабжение индивидуальными 

средствами защиты 

 

Строительная 

каска с 

подшлемником, 

сигнальный жилет, 

огнестойкий 

костюм, краги,  

респиратор, 

лицевой щиток, 

кожаные сапоги с 

твердым 

подноском 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Идентификация источников пожара 

Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

№ 

п/п 

Участок, 

подразделен

ие 

Оборудова

ние 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара 

1 2 3 4 5 6 

1 

Многофункц

иональное 

здание 

гражданског

о назначения  

Аппарат 

для сварки  
Класс Е 

Значительная конце

нтрация ядовитых п

родуктов горения, те

рмической поток, 

искры, огонь, высок

ая температура 

Ядовитые элементы и 

вещества от технологических 

агрегатов, приборов. 

Существенная напряжённость 

оборудования. Опасность 

взрыва из за случившегося 

пожара  

6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

Таблица 6.5 –Меры обеспечения пожарной безопасности 

№ 

п/п 

Первичн

ые 

средства 

пожароту

шения 

Мобиль

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Установки 

пожаротуше

ния 

Средств

а пожар-

ной 

автомат

ики 

Пожар

ное 

обо-

рудова

ние 

Средства 

индивидуальн

ой защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиро

ванный и 

немеханизи

рованный) 

Пожар

ная 

сигнал

изация

, связь 

и 

опове

щение 

1 

Огнетуш

ители, 

вода, 

пожарны

й кран, 

лопата 

Пожарн

ые 

автомоб

или, 

телефон

ная сеть 

Ороситель, 

гидрант,мех

аническая 

конструкция 

пожаротуше

ния, ручной 

пожарный 

информатор 

Автомат

ический 

пожарн

ый 

извещат

ель, 

линия 

связи 

Пожар

ные 

гидран

ты, 

рукава, 

щиты, 

ящики 

Индивидуаль

ные средства 

охраны 

органов 

дыхания и 

зрения,  

огнестойкие 

костюмы, 

эвакуационн

ые дороги 

Лом, лопата, 

ведро, ящик 

с песком 

Автом

атичес

кая 

против

опожа

рная 

систем

а 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

Таблица 6.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

 

Наименование 

технологического 

процесса, вид объекта 

Наименование 

видов работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности 

1 Многофункциональное  Сварка  Объекты защиты должны быть обеспечены  
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Продолжение таблицы 6.6 

 
здание гражданского 

назначения 

арматурных 

каркасов 

системой пожарной безопасности, которая 

включает в себя систему предотвращения пожара, 

систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Объект 

должен быть оснащен эвакуационными путями, 

которые удовлетворяют требованию безопасной 

эвакуации людей. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Таблица 6.7 – Идентификация экологических факторов 

№ 

п/п 

 

Наименова

ние 

техническо

го объекта, 

технологич

еского 

процесса 

Структурные элементы те

хнологического объекта, т

ехнологического процесса

 (сооружения согласно фу

нкциональномупредназна

чению, технологические о

перации, спецоборудован

и) 

Влияние объ

екта на атмо

сферу 

(выбросы 

в окружающ

ую сред) 

Влияние объе

кта на гидрос

феру 

(образующие 

канализацион

ные воды, заб

ор воды с ист

очников водо

снабжения) 

Влияние предмета в

 литосферу 

(почву, растительн

ый слой, недра 

земли) 

(формирование ост

атков, выемка плод

овиттогопокрова гр

унта, отчуждение т

ерриторий, наруше

ние и засорение рас

тительного покрова 

и т.д.) 

1 Бетонирова

ние колонн  

Сварка арматурных  

каркасов 

(Многофункциональное 

здание гражданского 

назначения) 

Выброс 

пыли, 

мусора и 

токсинов 

Сбрасывание 

не очищенны

х канализаци

онных вод 

Загрязнение 

химическими 

вредными 

веществами, 

частицами металла, 

жидкостями, 

маслами. 

Воздействие 

вибрации 

 

Таблица 6.8 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Наименование 

технического объекта 
Многофункциональное здание гражданского назначения. 

Бетонирование монолитных колонн 

Мероприятия по снижению 

антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Ведение мероприятий по поддержанию работающей техники, 

использование оборудования не дающих вредных выбросов, 

введение перечня негативных факторов влияющих на 

разрешение атмосферы 

Мероприятия по снижению 

антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Должен соблюдаться контроль выбросов сточных вод и 

состояние трубопроводов, запрещен слив негативных веществ 

в водоемы,   мойку машин и механизмов осуществлять на 

специализированных площадках  
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Продолжение таблицы 6.8 

Мероприятия по снижению 

антропогенного 

воздействия на литосферу 

Складирование материалов и движение транспорта строго на 

специализированных площадках и дорогах, предотвратить 

развитие эрозии почвы, вывоз строительных отходов на 

полигоны 

 

6.6 Заключение 

1. В разделе приведена технологическая операция, сварка арматурных 

каркасов, приведены основные должности работников, приспособления, 

механизмы и материалы табл. 6.1. 

2. Осуществлено распознание профессиональных рисков согласно 

технологическому ходу, операциям, видам работ. Обнаружены вредоносные и 

небезопасные производственные условия: напряжения в электрической цепи, 

высотные работы, движения машин и механизмов. 

3. Разработаны способы и средства уменьшения профессиональных 

рисков (повышенное световое излучение, высокая температура поверхности, 

чрезмерная запыленность воздуха, повышенный шум и вибрация, 

расположение рабочего места на высоте), подобраны средства индивидуальной 

защиты  табл. 6.3. 

4. Разработаны мероприятия для обеспечения пожарной защищенности 

технического объекта. Установлены класс пожара и опасные  условия 

возникновения  табл.6.4., разработаны ресурсы, способы и меры 

предотвращения пожара табл.6.5. Разработаны мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности на объекте табл. 6.6. 

5. Идентифицированы экологические причины табл.6.7 и разработаны 

меры по экологической безопасности табл.6.8.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

проектом –  многоквартирный жилой дом со встроенными или  пристроенными 

объектами социального и коммунально – бытового назначения и обслуживания 

населения. 

В выпускной работе разработаны объёмно – планировочные решения с 

описанием помещений гостиничного и жилого корпуса, технология 

строительства на устройство монолитной колонны первого этажа.  

Произведен расчет на монолитную колонну. 

Составлен календарный план на отделочные работы. Подсчитана сметная 

стоимость здания. Решены вопросы безопасности в строительном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения проема  

Марка, 

поз. 
ГОСТ Наименование 

Кол-во на этаж 

Подв. 1 эт. 2-10 эт. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Двери 

1 

ГОСТ 6629-88 

 

 

ДН 21-13 1 3 - 3 

2 ДО 21-13 - 3 1 4 

3 ДН 21-13Л - 1 - 1 

4 ДО 21-13Л - 3 - 3 

5 ДНМ 21-13 - 6 - 6 

6 ДНМ 21-13Л - 1 - 1 

7 ДНМ 21-9Л 9 1 2 12 

8 ДО 21-10 - 4 - 4 

9 ДГ 21-8 4 18 110 132 

10 ДГ 21-8Л - 14 70 84 

11 ДГ 21-9 18 11 101 130 

12 ДГ 21-9Л - 9 135 144 

13 ДГ 21-10 - 3 - 3 

14 ДГ 21-10Л 1 2 - 3 

15 ГОСТ 31173-2003 ДМУ 21-10 - - 32 32 

16 ГОСТ 31173-2003 ДМУ 21-10Л - - 32 32 

17 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 - - 8 8 

18 ГОСТ 31173-2003 ДПМ 21-13Л - - 18 18 

Окна 

О-1  ОИ 18-18 - 6 - 6 

О-2  ОИ 18-9 - 6 - 6 

О-3  ОИ 14-9 - 7 144 151 

О-4  ОИ 16-15 - - 32 32 

О-5  ОИ 16-18 - - 40 40 

О-6  ОИ 16-9 - - 8 8 

О-7  ОИ 25-20 - - 8 8 

О-8  ОИ 25-16 - - 56 56 

О-9  ОИ 9-15 - - 16 16 

Витражи 

В1  ВИ-1 - 1 - 1 

В2  ВИ-2 - 4 - 4 

В3  ВИ-3 - 1 - 1 

В4  ВИ-4 - 1 - 1 

В5  ВИ-5 - 1 - 1 

В6  ВИ-6 - 1 - 1 

В7  ВИ-7 - 1 - 1 

В8  ВИ-8 - - 24 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Грузозахватные приспособления 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

грузозахватного 

приспособления 

Назначение Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о

ст
ь
, 

т 

М
ас

са
, 

т 
В

ы
со

та
 

п
р
и

сп
о
со

б
л
ен

и
я
 

н
ад

 

к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
ей

, 

м
 

 I группа 

2 4СК1-8,0 

Транспортировка 

бадьи 

 

 

8 0,03 4 

3 СКК1-5,0 

Трансортировака 

арматурных 

каркасов 

 

5 0,016 4 

 II группа 

4 

Приставная 

лестница с 

площадкой, 

L=4,2м 

Разварка узлов 

сопряжения 

элементов  

        

 

- 0,8 6-18 
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Таблица Б.2 – Допускаемые отклонения в размерах и положении выполняемых 

конструкций  

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Отклонения 

Величина 

допускаемых 

отклонений 

1 
Расстояние от вертикали либо предназначенного крена плоскостей 

опалубки и линий их пересечений: 
 

 - на каждый один метр высоты  5 мм 

 - на всю высоту колонн высотой до пяти метров 10 мм 

 - на всю высоту колонны длинной более пяти метров   15 мм 

2 Сдвиг осей опалубочных щитов от утвержденного положения колонн 8 мм 

3 
Расстояние меж внутренними поверхностями опалубки 

колонн от установленных размеров 
3 мм 

Армирование колонн 

4 

Арматура поступившая на строительную площадку должна быть 

подвергнута осмотру, замерам  и соответствовать накладной 

документации 

 

5 

Перед монтажом арматуры следует произвести осмотр опалубочных 

щитов на наличие целостности, проверить закрепление подкладок, 

обеспечивающие зазор при покрытие защитного слоя  

 

6 
При укладке бетона арматурный каркас должен быть предохранен от  

дефектов и  надежно закреплен от перемещений 
 

7 
Наибольший сдвиг арматурных каркасов при их монтаже в опалубку 

составляет: 
 

8 от максимального диаметра стержня 1/5 

9 от устанавливаемого диаметра стержня 1/4 

1

0 

Не допускается применение прокладок из щебня, обрезков арматуры и 

деревянных брусьев при покрытие защитного слоя 
 

Бетонирование колонн 

11 
Плоскости и линии их пересечения по вертикали либо с 

предназначенного крена на всю высоту колонн: 
 

12 - поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия ± 15 мм 

13 
Плоскость в горизонтальном положение на всю длину плоскости 

выверяемого участка 
± 20 мм 

14 
Местные отклонения плоскости бетона с плана при контроле конструк

ций   рейкой протяженностью 2 м, помимо основных плоскостей 
± 5 мм 

15 В поперечных размерах сечения элемента  +5 мм – 3 мм 

16 
В отметках плоскостей и закладных элементов, предназначенных 

опорами для металлических либо сборных железобетонных деталей  
- мм 



62 
 

 

Таблица Б.3 – Требования к операционному контролю качества  
 

Операции 

подвергающие 

контролю 

Состав контроля Способ контроля
 

Время контроля 

Лица 

осуществляющие 

контроль 

1 2 3 4 5 

Установка опалубки 

Начальные 

работы 

Проверка поверхности основания под 

колонны, хранения опалубочных щитов 

 

Визуально, с помощью 

стального метра 

 

До монтажа опалубочных 

щитов  

 

 

Прораб 

Монтаж 

опалубки 

Соответствие плану опорных лесов и 

подмостей 

Точность конструкции опалубки 

Визуально, при помощи 

рулетки, отвеса и стального 

метра 

 

При монтаже опалубочных 

щитов 

 

Изготовитель, 

инженер 

Точность установки закладных деталей При помощи стального метра После установки опалубки 
Начальник 

участка 

Выдерживание размеров и отметок согласно

 проекту, плотность в сопряжения опалубки, 

качественно крепление опалубочных щитов 

 

При помощи нивелира, рулетки, 

отвеса, визуально 

При монтаже опалубочных 

щитов 

 

Прораб 

Армирование колонн 

Контроль 

арматуры 

Соответствие каркаса и арматуры проекту и 

паспорту 

Выборочно проверяется диаметр, расстояние 

между рабочими стержнями в каркасах 

Положение закладных деталей 

Визуально, 

при помощи стального метра  

 

До монтажа арматуры 

 

Инженер , мастер 

,прораб 
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Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 

Складировани

е арматуры 

 

Проверка скрепления арматурных каркасов и 

их складирование  

 

Визуально 

 

До установки 

 
Мастер 

Монтаж 

арматуры 

Монтаж каркасов, сеток и закладных деталей 

в соответствии с проектом, предоставление 

защитного слоя, правильное закрепление 

арматуры в опалубочных щитах  

Обеспечение защитного слоя 

 

Визуально, при помощи 

стального метра 

Во время сварки арматуры 

 

Начальник 

участка, 

технический 

надзор 

Приемка 

арматуры 
Акт приемки работ Визуально До укладки бетона 

Начальник 

участка 

Бетонирование колонн 

Начальные 

работы  
Контроль основания  Визуально До бетонирования 

Начальник 

участка, инженер, 

технический 

надзор, 

производственно 

технический 

отдел 

Укладка 

бетонной 

смеси 

Установление свойства бетонной смеси  При помощью конуса и пресса До укладки в конструкцию 

Соотношение технологического процесса 

укладки бетонной смеси  
Визуально В процессе укладки 

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

Надзор температурного режимы бетонной 

смеси, правильность установки вибраторов,  

определение необходимой вибрации и 

толщины бетонного слоя 

при помощи термометра 

и стального метра, визуально 
В процессе уплотнения 

Уход за 

бетоном 

Выполнение температурного и влажностного 

режимов 

При помощи термометра и 

влагомера 
В процессе твердения Мастер 
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Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 

Разборка 

опалубочных 

щитов  

Установление качества плоскости, соответств

ие геометрических объемов плану, точность о

тметки верха колонн 

и местоположения закладных деталей 

Определение прочности бетона, 

его однородность 

Визуально, при помощи 

нивелира и стального метра 

 

После распалубки 

 

Начальник 

участка, мастер, 

прораб 
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Таблица Б.4 – Потребность в машинах, механизмах, изделиях и оборудованиях 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оснастки, 

приспособлений и инструмента 

Марка, ГОСТ, ТУ или 

организация-разработчик 

Технические 

характеристики 
Назначение

 Количество (на 

звено), шт 

1 2 3 4 5 6 

1 Кран башенный  КБ-503Б Высота подъёма 53 м   Подъем изделий 1 

2 Автобетономешалка КАМАЗ 581453 АБС-581453 

Продолжительность 

перемешивания 

бетонной смеси 15-20 

мин 

Транспортировка 

бетонной смеси 
1 

3 Трансформатор сварочный ТДМ – 503 У2 
Номинальный 

сварочный ток 500А 
Сварочные работы 1 

4 Камаз  

 

МАЗ-МАН-75653 

 

Вместимостью 25,5 т 
Транспортировка 

изделия 
1 

5 Бадья туфелька 
БК-1(-2) 

 
Вес - 0,4 т 

 Транспортировка 

бетонной смеси  
2 

6 Красконагревательный бак  КСОМ СО-12А Вместимостью 25 л 
Смазка опалубочных 

щитов 
1 

7 Универсальная дрель  
Bosch GSB 19-2 REA 

Case (БЗП) 
Мощностью 900 Вт Сверление отверстий 1 

8 2 3 4 5 6 

9 Кабель с держателем для электродов  Ресанта Длина 2 м Сварочные работы 1 

10 Вибратор глубинный ВИ – 75- 3 
Длинна вала 3 м, 

диаметр 28 мм 

Уплотнение бетонной 

смеси 
2 

11 Строп четырехветвевой 4СК1-8,0 Грузоподъемность 8 т Строповка конструкций 1 

12 Строп вспомогательный СКК1-5,0 Грузоподъемность 5 т Строповка конструкций 1 

13 Кернер  
STAYER MASTER 

21432-3.2 
Длина 115 мм Очистка мест сварки 1 

http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/udarno_rychazhnyj/kernery_i_proboyniki/stayer/kerner_stayer_master_21432-3.2/


66 
 

Продолжение таблицы Б.4 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

14 Слесарный молоток  SPARTA Вес– 0,8 кг 
Очистка мест сварки и 

проверка бетонна 
1 

15 Кельма строительная  Sparta 862805 Вес – 0,37 кг 

Разравнивание 

раствора, отбивка 

поверхности 

1 

16 Щетка металлическая 
JTC-5116 

 
Вес – 0,20 кг 

Очистка от ржавчины 

арматуры, места сварки  
2 

17 Металлический скребок  STAYER MASTER 08535. Вес – 0,35 кг 
Очистка опалубочных 

щитов от бетона 
2 

18 Растворная лопата SolidTM Вес – 2,5 кг Подача раствора 2 

19 Ручные арматурные ножницы TOOLS Вес – 2,5 кг Арматурные работы 1 

20 Плоский напильник «ИНТОЛ» Вес – 1,2 кг Арматурные работы 1 

21 Комбинированные плоскогубцы Vam-shina   Вес – 0,40 кг Арматурные работы 1 

22 Бокорезы  Qros   Вес – 0,30 кг Арматурные работы 1 

23 Строительный уровень лазерный  Stabila Вес – 0,4 кг Измерительные работы 1 

24 Отвес стальной ЗУБР   Вес – 0,45 кг Измерительные работы 1 

25 Измерительная рулетка Grat wall GW1066E Вес – 0,35 кг Измерительные работы 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Потребность в материалах и изделия на отделочные работы 

 Работы Изделия, конструкции, материал 

№ Наименован

ие  

Едини

ца 

измере

ния  

Количес

тво 

(обьем) 

Наименование Едини

ца 

измере

ния  

Вес 

единиц

ы 

Потребно

сть на 

весь 

объём 

работ  

1 2 3 4 5 6       7 8 

1 Установка 

оконных 

блоков из 

ПВХ 

профилей 

100 м2 

Е6-13 

7,2913 

м
2
 

Оконные блоки 

из 

поливинилхлори

да 

ОИ 18-18 6 шт 

ОИ 18-9 6 шт 

ОИ 14-9 151 шт 

OИ 16-15 32 шт 

ОИ 16-18 40 шт 

ОИ 16-9 8 шт 

ОИ 25-20 8 шт 

ОИ 25-16 56 шт 

ОИ 9-15 16 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тшт /1  

 

 

 

 
081,0/1  

041,0/1  

032,0/1  

060,0/1  

072,0/1  

036,0/1

125,0/1

034,0/1

034,0/1  

 

 

 

 

 
486,0/6  

243,0/6  

756,4/151  

920,1/32  

880,2/40  

288,0/8

000,1/8

600.5/56  

540,0/16  

 

 

 

2 Установка 

индивидуаль

ных 

витражей , 

алюминиевы

е системы 

«Татпроф» 

100 м
2
 

ГЭСН 

09-04-

010 

2,02722 Стеклопакет  

 

м
2
/т 1/0,025 202,72/5,0

68 

3 Установка 

подоконных 

досок из 

ПВХ 

профилей 

1 м 

Е6-13 

392,8 Подоконная 

доска из 

поливинилхлори

да 

F=0,4*392,8=157

,12 

 

1м
2
/т 

  

4 Установка 

балконных 

блоков из 

ПВХ 

профилей  

100 м2 

Е6-13 

1,8308  Балконные 

блоки из 

поливинилхлори

да  
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Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Установка 

дверных 

блоков: 

-В 

наружных 

стенах 

-Во 

внутренних 

несущих 

стенах  

 

-В 

перегородка

х 

100 м2 

Е6-1-

14 

11,8167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДН 21-13 5шт 

 

ДНМ 21-13 7шт 

 

ДНМ 21-0,9 

12шт 

 

ДО 21-13 4шт 

 

ДМУ 21-10 64шт 

 

ДПМ 21-13Л 

18шт 

 

ДО 21-13Л 3шт 

 

ДО 21-10 4шт 

 

ДГ21-8 216шт 

 

ДГ21-9 274шт 

 

ДГ 21-10 6 шт 

 

ДГ 21-13 8шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Устройство  

бетонных 

полов  

100 м2 

Е19-31 

2011,84 Бетонная смесь  

2400 кг/м
3
 

   

7 Устройство 

шумоизоляц

ии из 

минерально

й плиты 

ИЗОЛ НК 

ТУ5762-001-

01395101-

2005 80 мм 

100м2 7313,61 Минеральная 

вата  

40 кг/м
3
 

   

8 Устройство 

гидроизоляц

ии 2 слоя 

линокрама 

марки ТПП-

3 ОТУ5474-

002-

13157915-58 

10 м 

шва 

Е4-1-

27 

141,177 Битумное 

вяжущее  

400 кг/м
3
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Продолжение таблицы  В.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Устройство 

экструзионн

ого 

пенополисти

рола 

ТЕХНОПЛЕ

КС 30-250 

ТУ 2244-

047-

17925162-

2006 

тольщина 50 

мм 

 

1м2 

Е11-42 

93,4622 Экструзионный 

пенополистирол 

40 кг/м
3
 

   

10 Устройство 

стяжки из 

цементного 

раствора 

М150,армир

ованного 

сеткой из 4 

В-I с 

ячейкой 100 

x 100 

С толщиной 

20 мм 

100 м2 

Е19-43 

73,1361 Цементно 

песчаный раствор 

 1600 кг/м
3
 

 

   

11 Устройство 

чистого пола  

20 мм 

100 м2 

Е19-43 

73,1361 Бетонная стяжка  

2400 кг/м
3
 

   

12 Укладка 

керамическо

го пола 

1м2 

Е19-19 

1961,83 Плитка 

керамическая 

 

   

13 Укладка 

керамограни

та  

1м 2 

Е19-19 

881,36 Плитка 

керамогранитная  
   

14 Настилка 

ковролина 

1 м2 

Е19-15 

2188,8 Ковролин  
   

15 Укладка 

плинтуса: 

-

Керамическ

их  

 

-ПВХ  

 

100м 

Е19-49 

 

 

100м 

Е19-47 

 

25,7892 

 

 

26,631 

Плинтус 

керамический  

 

 

Плинтус из 

поливинилхлорид

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Устройство 

утеплителя  

толщиной 

150 мм  

1м  4124,76 Каменная вата  

35кг/м
3
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Облицовка 

поверхносте

й цоколя 

фасадными 

керамограни

тными  

плитками 

1м2 

Е8-1-

40 

141,8 Плитка 

керамогранитная  
   

18 Облицовка 

цоколя 

блоками  

«Besser» 

1м2 

Е8-1-

40 

56,6 Цементно 

песчаный 

раствор  

γ=1600 кг/м3 

   

19 Устройство 

навесных 

вентилируем

ых 

композитны

х 

алюминиевы

х панелей  

1м2 

Е8-1-

40 

3926,364 Алюминиевые 

композитные  

панели  

   

20  Подготовка 

поверхносте

й под 

оштукатурив

ание стен 

100м2 

Е8-1-1 

18521,71 Глубоко 

проникающая 

грунтовка 

 2400 кг/м
3
 

   

21 Оштукатури

вание 

поверхносте

й стен 

-простая 

 

-улучшенная 

-

высококачес

твенная  

 

100м2 

Е8-1-2. 

1317,508 

 

 

 

 

4410,702  

 

 

12793,50 

Цементно 

песчаный 

раствор  

γ=1600 кг/м3 

 

Цементно 

песчаный 

раствор 

1600 кг/м
3
 

 

Цементно 

песчаный 

раствор 

1600 кг/м
3
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Подготовка 

поверхносте

й стен под 

окрашивани

е  

100м2 

Е8-1-

15 

16084,95 Шпатлевка на 

основе ПВА 
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Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

23 

 

Окрашивани

е 

поверхносте

й стен 

внутри 

помещений 

- акриловой 

краской 

водоэмульси

онной 

краской 

известковой 

побелкой  

-окраска 

износоустой

чивыми 

водоэмульси

онными 

составами  

 

100м2 

Е8-1-

15 

11452,54 

 

 

2706,768 

 

 

 

1038,44 

 

 

 

887,196 

Акриловая 

краска 

  

 

Водоэмульсионн

ая краска 

 

 

Известковая 

побелка 

 

 

Износоустойчив

ые 

водоэмульсионн

ые составы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облицовка 

внутренних 

поверхносте

й стен 

керамически

ми плитками 

1 м2 

Е8-1-

35 

 

1023,93 

 

 

 

Плитка 

керамическая  
   

24 Подготовка 

потолков 

под 

оштукатурив

ание  

100м2 

Е8-1-1 

9346,22 Глубоко 

проникающая 

грунтовка 

2400 кг/м
3
 

   

25 Оштукатури

вание 

поверхносте

й потолка  

100м2 

Е8-1-2 

9346,22 Цементно 

песчаный 

раствор 

1600 кг/м
3
 

   

26 Подготовка 

поверхносте

й потолка 

под 

окрашивани

е  

100м2 

Е8-1-

15 

5163,58 Шпатлевка на 

основе ПВА 
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Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

28 Окрашивание 

поверхностей 

потолка 

внутри 

помещений  

- акриловой 

краской 

водоэмульсио

нной краской  

-известковой 

побелкой  

100м2 

Е8-1-

15 

 

295,82 

 

 

3791,12 

 

 

1076,64 

 

 

Акриловая 

краска 
 

 

Водоэмульсионн

ая краска 

 

Известковая 

побелка 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Устройство 

подвесных 

плитных 

потолков  

Е8-3-

12 

228,24 Плитный 

потолок  
   

30 Устройство 

подвесных 

потолков из 

гипсокартона  

Е8-3-

12 

295,82 Подвесной 

потолок из 

гипсокартона  
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Таблица В.2 – Расчет трудоемкости и машиноемкости на отделочные работы  

№ Наименование Единицы 

измерения 

Обоснование 

ЕНиР, ГЭСН 

Норма времени 

 

Трудоемкость Профессиональный 

квалифицированный 

состав звена 

рекомендуемый ЕНиР 

или ГЭСН 

Чел. Час Маш. 

час 

Объём 

работ 

Чел-дн Маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Установка оконных 

блоков из ПВХ 

профилей 

100 м
2
 Е6-13 22 11 7,2913 м

2
 19,56 9,7 Машинист крана -5р-1 

Плотник 4р-1 

2р-1 

2 Установка 

индивидуальных 

витражей , 

алюминиевые 

системы «Татпроф» 

100 м
2 

ГЭСН 09-04-

010
 

322,73 19,95 2,02722 79,79 7,93 Машинист крана 6р-1 

Монтажник 

конструкций 5р-1 , 

4р-1, 3р-1 

3 Установка 

подоконных досок из 

ПВХ профилей 

1 м 

 

Е6-13 0,14 - 392,8 6,71 - Плотник 4р-1, 2р-1 

4 Установка 

балконных блоков из 

ПВХ профилей 

100 м
2
 

 

100 м2 

Е6-13 

15,6 7,8 1,8308 3,48 1,74 Машинист крана 5р-1, 

Плотник 4р-1 

2р-1 

5 Установка дверных 

блоков 

100 м
2
 

 

100 м2 

Е6-1-14 

18 9 11,8167 

 

 

 

25,95 12,97 Машинист крана 5р-1, 

Плотник 4р-1 

2р-1 

6 Устройство  

бетонных полов 

100 м
2 

 

Е19-31 9,6 - 20,11 24,14 - Бетонщик 

4 разр. - 1 

2 разр. - 1 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Устройство 

шумоизоляции из 

минеральной плиты 

ИЗОЛ НК ТУ5762-

001-01395101-2005 

80 мм 

100м
2
 Е11-12 1,1 - 73,13 26,86 - Термоизолировщик 4р-

1,2р-2 

8 Устройство 

гидроизоляции 2 

слоя линокрама 

марки ТПП-3 

ОТУ5474-002-

13157915-58 

10 м Е4-1-27 0,78 - 282,35 26,86 - Монтажник 

конструкций 4р-1, 3р-1 

9 Устройство 

экструзионного 

пенополистирола 

ТЕХНОПЛЕКС 30-

250 ТУ 2244-047-

17925162-2006 

тольщина 50 мм 

1м
2
 Е11-42 0,34 - 9346,22 387,53 - Термоизолировщик 4р-

1,3р-1,2р-1 

10 Устройство стяжки 

из цементного 

раствора 

М150,армированног

о сеткой из 4 В-I с 

ячейкой 100 x 100 

С толщиной 20 мм 

100 м
2 

 

Е19-43 23,00 - 73,13 205,14 - Бетонщик 

3 разр. - 2 

2  разр. - 1 

11 Устройство чистого 

пола  20 мм 

100 м
2
 

 

Е19-43 23,00  73,11 205,14  Бетонщик 

3 разр. - 2 

2  разр. - 1 
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Продолжение таблицы В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Укладка 

керамического пола 

1м
2
 

 

Е19-19 0,56 - 1961,83 133,98 - Облицовщик-

плиточник 

4 разр. - 1 

3 разр.  - 1 

13 Укладка 

керамогранита 

1м 
2 

 

Е19-19 0,56 - 881,36 60,19 - Облицовщик-

плиточник 

4 разр. - 1 

3 разр. - 1 

14 Настилка ковролина 1 м
2
 

 

Е19-15 0,31 - 2188,8 82,75 - облицовщиков 

синтетическими 

материалами 

5 разр. - 1 

3 разр. - 1 

15 Укладка плинтуса: 

-Керамических 

 

-ПВХ 

100м 

 

100м 

 

Е19-49 

 

Е19-47 

22,5 

8,7 

 

- 

 

- 

25,7892 

 

26,631 

70,76 

 

28,25 

- 

 

- 

Облицовщик-

плиточник - 4 разр. 

Облицовщиков 

синтетическими 

материалами 

4 разр. - 1 

2 разр  - 1 

16 Устройство 

утеплителя  

«Роклайт» 

толщиной 150 мм 

1м
2
 Е11-42 0,63 - 4124,76 316,91 - Термоизолировщик 4р-

1,3р-1,2р-1 

17 Облицовка 

поверхностей 

цоколя фасадными 

керамогранитными 

плитками 

1м
2
 

 

Е8-1-40 2,2 - 141,8 38,044 - Облицовщик 

плиточник 4р-1, 3р-1 
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Продолжение таблицы В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Облицовка цоколя 

блоками  «Besser» 

100м
2
 

 

Е8-1-40 72 - 0,566 4,97 - Облицовщик 

плиточник 4р-1, 3р-1 

19 Устройство 

навесных 

вентилируемых 

композитных 

алюминиевых 

панелей 

100м
2 

 

Е8-1-40 72 - 39,26 344,72 - Облицовщик 

плиточник 4р-1, 3р-1 

20 Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 

стен 

100м
2
 

 

Е8-1-1 16 - 185,2171
 

361,41 - Штукатур 

3 разр.-1 

механизированным 

способом 

 

21 Оштукатуривание 

поверхностей стен 

-простая 

 

-улучшенная 

 

 

-

высококачественная 

 

100м
2
 

 

Е8-1-2. 9,6 

 

 

14,5 

 

 

 

18,5 

- 13,17508 

 

 

44,10702 

 

 

 

127,9350 

15,43 

 

 

77,99 

 

 

 

288,64 

- Штукатур 

4 разр. - 2 

3  разр - 2 

2  разр - 1 

22 Подготовка 

поверхностей стен 

под окрашивание 

100м
2
 

 

Е8-1-15 0,88 - 160,8495 62,85 - Маляр строительный 

4р-1 
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Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

 

Окрашивание 

поверхностей стен 

внутри помещений 

- акриловой краской 

-водоэмульсионной 

краской 

- известковой 

побелкой 

-окраска 

износоустойчивыми 

водоэмульсионными 

составами 

 

100м
2
 

 

Е8-1-15  

 

 

4,68 

3,35 

 

1,68 

3,25 

 

  

 

 

124,56 

24,65 

 

13,65 

8,76 

 

 

 

76,29 

17,65 

 

1,45 

3,65 

- Маляр строительный 

4р-1 

5р-1 

 Облицовка 

внутренних 

поверхностей стен 

керамическими 

плитками 

1 м
2
 

 

Е8-1-35 1,9 -  

1023,93 

 

 

 

237,25 - Облицовщик 

плиточник 4р-1, 3р-1 

24 Подготовка 

потолков под 

оштукатуривание 

100м
2
 

 

Е8-1-1 19,5 - 93,4622 222,26 - штукатуров 

3 разр.-1 

механизированным 

способом 

25 Оштукатуривание 

поверхностей 

потолка 

100м
2
 

 

Е8-1-2 12,00 - 93,4622 136,78 - Штукатур 

4 разр. - 2 

3  разр - 2 

2  разр – 1 
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Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Подготовка 

поверхностей 

потолка под 

окрашивание 

100м
2
 

 

Е8-1-15 1,1 - 51,64 6,93 - Маляр 4р-1 

27 Затирка потолков 100м
2
 

 

Е8-1-2. 0,38 - 48,9096 2,27 - Маляр 2р-1 

28 Окрашивание 

поверхностей 

потолка внутри 

помещений 

- акриловой краской 

-водоэмульсионной 

краской 

-известковой 

побелкой 

100м
2
 

 

Е8-1-15  

 

 

5,5 

4,3 

 

1,2 

 

 

-  

 

 

2,9582 

37,9112 

 

10,7664 

 

 

 

 

1,98 

19,88 

 

1,58 

 Маляр 5р-1, 4р-1 

29 Устройство 

подвесных плитных 

потолков 

1м
2
 Е8-3-12 0,23 - 228,24 6,41 - Монтажник по 

монтажу стальных и 

железобетонных 

конструкций 4р-1, 3р-1 

30 Устройство 

подвесных потолков 

из гипсокартона 

1м
2
 Е8-3-12 0,56 - 295,82 20,2- - Монтажник 4р-1, 3р-1 
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Таблица В.3 – Расчет временных зданий  

№ 

п/п 

Наименован

ие зданий 

Числен

ность 

персо-

нала 

Норма 

площа

ди, м
2
 

Расчетна

я 

площадь 

Sp, м
2
 

Прин

имае

мая 

площ

адь 

Sф, м
2
 

Размеры 

здания, 

a b h, м 

Ко

л-

во 

Характерис

тика 

Служебные помещения 

1 
Контора 

прораба 
8 3 24 24 9х3х3 1 

ГОСС-П-3 

передвижн

ая  

2 Проходная - - - 6 2х3 1 
Сборно-

разборная 

Санитарно-бытовые помещения 

3 Гардеробная  31 0,9 27,9 28 10х3,2х3 1 
Передвижн

ая 

4 Душевая  16 0,43 6,88 24 9х3х3 1 

Контейнер

ная 

ГОССД6 

5 
Туалет на 6 

очков 
39 0,07 2,73 24 9х3х3 1 

Передвижн

ой на 6 

очков 

ГОСС Т-6 

6 Медпункт 39 0,05 1,95 24 9х3х3 1 

Контейнер

ный ГОСС 

МП 

7 
Столовая на 

16 мест 
39 0,6 23,4 28 10х3,2х3 1 

Передвижн

ой 

СК-16 

8 
Комната 

отдыха 
31 1 31 16 6,5х2,6х2,8 2 

Передвижн

ой 4078-

100-

00.000.СБ 

9 Сушилка 31 0,2 6,2 20 8,7х2,9х2,5 1 
Передвижн

ой ВС-8 

10 Кладовая - - - 25 5 5 1 
Контейнер

ный 

Производственные 

11 Мастерская - - - 20 5 4 1 
Контейнер

ный 
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Таблица В.4 – Расчет площади открытых и закрытых сладов  

Материалы, изделия и конструкции 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 

д
н

и
 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Способ 

хранения 

о
б

щ
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

К
о
л
и

ч
ес

тв

о
, 

Q
за

п
 

Н
о
р
м

ат
и

в
 

н
а 

1
 м

2
 

П
о
л
ез

н
ая

 

F
п

о
л
, 
м

2
 

О
б

щ
ая

 

F
о

б
щ

, 
м

2
 

Открытые 

Битумное вяжущее 4 т 0,3670 0,091 2 0,26 2,2т 0,118 0,142 Навалом  

Алюминиевые композитные панели  22 м
2
 3926,36 178,47 1 255,21 0,5 т 510 612 Штабель  

 612,01  

Закрытые  

Минеральная вата 36 м
2 
 7314 713,4 1 1045,9 4м

2
 261,47 313,77 Штабель 

Экструзионный пенополистирол  20 м
2
 9346 467,3 1 668,23 4м

2
 167,05 200,47 Штабель  

Оконные блоки из 

поливинилхлорида 4 м
2
 72,9 182,25 2 521,2 20м

2
 26,06 32,5 

Штабель в 

вертикальном 

положении  

Стеклопакет  

8 м
2
 202,72 25,34 2 72,47 150м

2
 0,49 

 

0,784 

 

В ящиках в 

вертикальном 

положении 

Подоконные доски из 

поливинилхлорида 
2 м

2
 392,8 196,4 1 280,85 30м 9,36 13,10 

Штабель, 

высота 1,5м 

Балконные стекла  

2 м
2
 183,08 91,54 2 261,81 25м

2
 10,47 14,66 

В ящиках в 

вертикальном 

положении 

Двери наружные и внутренние  8 м
2
 1672,67 147,70 1 211,22 20м

2
 10,56 14,784 Штабель в 

вертикальном 

положении 
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Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Плита керамическая 26 м
2
 2985,76 114,83 3 492,62 112 м

2
 4,39 6,15 Штабель в 3-4 

ряда 

Керамогранитная плитка 4 м
2
 881,36 220,34 2 630,17 112 м

2
 5,6 7,84 Штабель в 3-4 

ряда 

Керамический плинтус 6 м 2578,92 429,82 2 1229,3 112 м
2
 10,97 15,35 Штабель в 3-4 

ряда 

Плинтус из поливинилхлорида 4 м 2663,1 665,77 2 1904,1 30м  63,47 76,164 Штабель, 

высота 1,5м 

Глубоко проникающая грунтовка 30 т 268,76 8,85 5 63,28 1,3т 48,67 58,5 На стеллажах 

Шпатлевка на основе ПВА 12 т 21,243 1,77 3 7,59 1,3т 5,83 7,58 На стеллажах 

Акриловая краска 18 т 3,809 0,211 3 0,905 0,6т 1,508 1,81 На стеллажах 

Краска водоэмульсионная  12 т 0,6557 0,055 3 0,235 0,6т 0,4 0,48 На стеллажах 

Известковая побелка 4 т 0,2115 0,0528 2 0,151 0,6т 0,25 0,3 На стеллажах 

Износоустойчивые 

водоэмульсионные составы  

2 т 0,088 0,044 2 0,125 0,6т 0,208 0,25 На стеллажах 

Плиты  "Армстронг" 2 м
2
 228,82 114,41 2 327,21 29м

2
 11,28 13,536 В 

горизонтальн

ых стопах, 

1,5м 

Листы из гипсокартона  6 м
2
 295,82 49,30 2 140,99 29м

2
 4,86 5,832 В 

горизонтальн

ых стопах, 

1,5м 

         783,86  
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Таблица В.5 – Мощность наружного и внутреннего освещения  

№ 

Наименование 

работ и 

потреблений 

элетроэнергии 

Ед. изм 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенно

сти, люкс 

Действитель

ная площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Наружное освещение 

1 

Территория 

строительства в 

районе 

производства 

работ 

1000 м
2 

0,4 2 8,8 3,52 

2 
Открытые 

склады 
1000 м

2 
1 10 0,612 0,612 

3 
Внутрипостроеч

ные дороги 
км 2,5 - 2,2 5,5 

 ∑= 9,642кВт 

Внутреннее освещение 

1 Контора прораба 100 м
2 

1,3 75 0,24 0,312 

2 Проходная 100 м
2 

1,5 50 0,12 0,09 

4 Гардеробная  100 м
2
 1 50 0,28 0,28 

5 Душевая  100 м
2
 1 50 0,24 0,24 

6 
Туалет на 6 

очков 
100 м

2
 0,8 75 0,24 0,423 

7 Медпункт 100 м
2 

1 75 0,24 0,24 

8 
Столовая на 16 

мест 
100 м

2
 1 75 0,28 0,28 

9 Комната отдыха 100 м
2 

1 75 0,16 0,16 

10 Сушилка 100 м
2
 1,3 - 0,20 0,26 

11 Кладовая 100 м
2
 1,3 - 0,25 0,325 

12 Мастерская 100 м
2
 1,3 - 0,20 0,26 

13 Закрытий склад 1000м
2
 1,2 1,5 0,784 0,94 

 ∑=3,814 кВт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет 
№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчётов 

и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. строительных 

(ремонтно-

строительных 

работ) 

монтажных 

работ 

Оборудова

ния, мебели 

и инвентаря 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Общестроительные работы 

Внутренние и инженерные сети 

 

        146,272502  

920,314279  

 

 

    128,12179  

 

  

              

           146,272502  

049,46459  

7  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

строительного участка 

2166,75532    2166,75532 

  Итого по главам 1-7 308948,822 12179,128   321127,95 

8  

 

 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные здания и сооружения. 

1,1% от стоимости СМР. 

Затраты на строительство и 

разработку временных зданий и 

сооружений 

3398,4371 133,97041   3532,40745 

  Итого по главам 1-8 312347,259 12313,098   324660,357 

9  

ГСН 81-

05-02-

2001 

Глава 9. 

Прочие работы и затраты. Дополн. 

затраты при производстве СМР в 

зимнее время. 

Удорожание 0,4% 

1249,3891 49,2524   1378,64143 

  Итого по главам 1-9 648,313596  350,12362   998,325958  998,325958  
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Продолжение таблицы Г.1 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Приказ 

Федераль

ного 

агентства 

по 

строител

ьству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы заказчика-

застройщика (технического надзора) 

строящегося здания. 

1,2% (гл.1-9) 

3763,15978 148,34821   3911,50798 

12 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 12. 

Автор. надзор 

0,2% (гл.1-9) 

 

627,1933 24,7247   651,917996 

  Итого по главам 1-12 317987,001 12535,423   330522,424 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты 

2% (гл.1-12) 

 

6359,74002 250,708   6610,44848 

  Итого 324346,741 12786,132   337132,872 

  НДС 18% 

 

58382,4134 

 

2301,5038   60683,917 

  Всего по смете 

 

382729,154 15087,636   397816,789 
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Таблица Г.2 – Объектная смета на общестроительные работы  

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимост

ь, руб. 

1 1.2-007 Подземная часть 1 м
2
 

9346,99 
1979 

18497693

,21 

2 1.2-007 
Каркас (колонны, 

перекрытия, покрытия, 

лестницы) 

1 м
2 

9346,99 

9099 
85048262

,01 

3 1.2-007 Стены наружные 1 м
2
 

9346,99 
3383 

31620867

,17 

4 1.2-007 Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 

9346,99 
6175 

57717663

,25 

5 1.2-007 Кровля 1 м
2
 

9346,99 
298 

2785403,

02 

6 1.2-007 Заполнение проёмов 1 м
2
 

9346,99 
3437 

32125604

,63 

7 1.2-007 Полы 1 м
2
 

9346,99 
1967 

18385529

,33 

8 1.2-007 Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 
1 м

2
 

9346,99 
1683 

15730984

,17 

9 1.2-007 
Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы 

1 м
2
 

 

9346,99 1133 
10590139

,67 

Итого по смете: 27250214

6,46 
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Таблица Г.3 – Объектная смета на внутренние и инженерные сети  

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 1.2-007 
Отопление, 

вентилирование, 

кондиционирование 

1 м
2
 9346,99 1613 15071855,9 

2 1.2-007 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 9346,99 1216 11365939,8 

3 1.2-007 Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 9346,99 989 9244173,11 

4 1.2-007 Слаботочные устройства 1 м
2
 9346,99 314 2934954,86 

5 1.2-007 Прочие 1м
2
 9346,99 839 7842124,6 

Итого по смете: 46459048,3 
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Таблица Г.4 – Объектная смета на благоустройство и озеленение  

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 
Расч. ед. Кол-во 

Показатель 

по УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

 

УПВР 

3.1-01-

004 

 

 

Плотный асфальтобетон 

из горячей 

мелкозернистой смеси  

1м
2 

490 1284 629160 

2 

УПВР 

3.1-02-

001 

 

 

 

Покрытие тротуарной 

плиткой типа 

«Брусчатка» 

1м
2 

410 1559 639190 

3 
УПВР 

3.1-02-

004 

Покрытие тротуаров 

плитками Besser 

гравийно-песчаным 

основанием  

1м
2
 148 1675 247900 

4 
УПВР 

3.1-01-

001 

Резиновое покрытие  1м
2
 138 1495 206310 

Итого: 1722560 

5 

УПВР 

3.2-01-

001 

 

 

 

Озеленение 

строительного участка с 

посадкой газонов, 

деревьев, кустарников 

100м
2 

1,4931 79939 119356,9 

6 

УПВР 

3.2-01-

040 

 

Насадка насаждений 

малых размеров с 

копанием ям 

механизированным 

способом) 

10 

кустарников  
25,6 12689 324838,4 

Итого: 444195,3 

Итого по смете: 2166755,32 
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Таблица Г.5 – Локальная смета  

        
Стоимость 

единицы, руб. 

Общая стоимость, руб. 

  

Затраты 

труда,                           

чел.-ч,  

  

№ 

п.п. 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплу

атация 

машин 
всего 

оплат

а 

труда 

эксплуа

-тация 

машин 

рабочих 

машинист

ов 

  

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

 

10-01-034-3 

 

 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2 одностворчатых,100 

м2 проемов 

 

2,305 

 

 

 

9856,56 

2508,83 

 

342,72 

86,46 

20495 

 

5465 

 

356 

254 

 

246,45 

5,65 

 

 

257 

13 

 

 

3 

  

  

  

  

  

C203-593 

код:203909500

3 

 

 

 

Окно пластиковое, глухое, 

одностворчатое с 

однокамерным 

стеклопакетом(24 мм), 

площадью: до 1, 5 м2 со 

стоимостью стеклопакета 

225,09 

 

 

 

 

 

1478,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332780 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

  

  

  

  

  

10-01-034-5 

 

 

 

 

 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

до 2 м2двухстворчатых  

0,232 

 

 

 

 

 

5691,84 

352,44 

 

 

 

 

324,45 

81,87 

 

 

 

 

1356 

 

 

 

 

 

461 

 

 

 

 

 

69 

18 

 

 

 

 

187,55 

5,33 

 

 

 

 

41 

1 

 

 

 

 

6 

  

  

  

  

C203-620 

код:203 9095 

030 

 

 

 

Окно пластиковое  

двустворчатое, глухое с 

однокамерным 

стеклопакетом(24 мм), 

площадью:до 1, 5м2 со 

стоимостью стеклопакета, м2 

21,6 

 

 

 

 

 

1903,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

7 

  

  

  

  

  

10-01-034-6 

 

 

 

 

 

 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

более 2 м2 

двухстворчатых,100 м2 

проемов 

0,768 

 

 

 

 

 

 

5801,41 

1656,84 

 

 

 

 

 

283,58 

64,98 

 

 

 

 

 

4455 

 

 

 

 

 

 

1272 

 

 

 

 

 

 

218 

50 

 

 

 

 

 

145,72 

4,23 

 

 

 

 

 

112 

3 

 

 

 

 

 

  

  

9 

  

  

  

  

C203-622 

код:203 9095 

032 

Окно пластиковое 

двустворчатое, 

глухое с однокамерным 

стеклопакетом(24 мм), 

площадью: до 2, 5 м2 со 

стоимостью стеклопакета,м2 

76,8 

 

 

 

 

 

1607,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123468 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10-01-034-8 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

трехстворчатых,  в том числе 

при наличии створок глухого 

остекления 

3,862 

 

 

 

 

 

 

 

 

5962,41 

1695,95 

 

 

 

 

 

 

 

285,23 

64,98 

 

 

 

 

 

 

 

23027 

 

 

 

 

 

 

 

 

6550 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101 

251 

 

 

 

 

 

 

 

149,16 

4,23 

 

 

 

 

 

 

 

576 

16 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  

  

  

  

C203-665 

код:203 9095 

075 

Окно пластиковое 

трехстворчатое, 

глухое, с однокамерным 

стеклопакетом(24 мм), 

площадью:более 3, 5 м2 со 

стоимостью стеклопакета, м2 

386,2 

 

 

 

 

 

1366,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

527657 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

13 

  

  

C101-2822 

код:101 9468 

007 

Доски подоконные ПВХ.П40, 

размер 400х6000 мм, м 

392,8 

 

 

 

228,61 

 

 

 

 

 

 

 

89798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

14 

  

  

09-04-010-1 

Монтаж витражей,  витрин с 

двойным или одинарным 

остеклением для высотных 

зданий, 1 т 

202,72 

 

 

 

5355,27 

3362,69 

 

 

1463,5

7 

113,05 

 

 

1085631 

 

 

 

68169

1 

 

 

 

296698 

22918 

 

 

268,8 

7,36 

 

 

54492 

1492 

 

   

15 

  

  C206-906 

код:206 0906 

Рамы под одинарное 

остекление внутреннего ряда. 

Рамы витражей 

со створкой:РАОД 27-06С,шт. 

129 

 

 

 

7277,25 

 

 

 

 

 

 

 

938765 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 

  

  

  

C101-139 

код:101 1810 

Винты самонарезающие для 

крепления профилированного 

настила и панелей к несущим 

конструкциям, т 

0,002 

 

 

 

 

87360,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 17 

  

  

15-05-003-3 

Остекление оконным стеклом 

толщиной 4 мм окон с 

одинарным переплетом, 

100 м2 

1,8308 

 

 

 

2887,44 

704,33 

 

 

49,73 

8,45 

 

 

5286 

 

 

 

1289 

 

 

 

91 

15 

 

 

63,51 

0,55 

 

 

116 

1 

 

   

18 

  

  

  

10-01-039-1 

Установка блоков в наружных 

и внутренних дверных 

проемах в каменных стенах 

площадью проема до 3 м2 

 

11,325 

 

 

 

 

23534,5 

1356,1 

 

 

 

1450,6 

234,91 

 

 

 

46950 

 

 

 

 

15846 

 

 

 

18356 

2296 

 

 

 

143,26 

16,56 

 

 

 

1387 

146 

 

 

   

19 

  

C101-347 

код:101 2008 
Задвижки, шт. 

621 

 

13,89 

 

 

 

8626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

  

11-01-014-01 

Устройство полов бетонных 

толщиной 100 мм, 100 м2 

20,118 

 

 

5740,82 

379,05 

 

245,86 

 

 

115496 

 

 

7626 

 

 

4946 

 

 

30,3 

 

 

610 

 

   

21 

  

  

  

11-01-009-01 

Устройство тепло- и 

звукоизоляции сплошной из 

плит или матов 

минераловатных или 

стекловолокнистых, 100 м2 

73,136 

 

 

 

 

3850,43 

330,91 

 

 

 

70,21 

17,81 

 

 

 

281605 

 

 

 

 

24201 

 

 

 

 

5135 

1303 

 

 

 

28,38 

1,16 

 

 

 

2076 

85 

 

 

   

22 

  

  

11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции 

обмазочной в один слой 

толщиной 2 мм, 100 м2 

14,118 

 

 

 

1217,24 

383,51 

 

 

52,28 

6,6 

 

 

17185 

 

 

 

5414 

 

 

 

739 

93 

 

 

26,97 

0,43 

 

 

381 

6 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 

  

  

  

  

11-01-004-06 

Устройство гидроизоляции 

обмазочной на каждый 

последующий слой толщиной 

1 мм добавлять к расценке 11-

01-004-05, 100 м2 

14,118 

 

 

 

 

449,51 

129,4 

 

 

 

28,36 

3,69 

 

 

 

6346 

 

 

 

 

1827 

 

 

 

 

400 

52 

 

 

 

9,1 

0,24 

 

 

 

128 

3 

 

 

 

24 

  

  

12-01-013-01 

Утепление покрытий плитами 

из пенопласта 

полистирольного на битумной 

мастике в один слой, 100 м2 

93,462 

 

 

 

9348,55 

233,11 

 

 

104,09 

13,36 

 

 

873736 

 

 

 

21787 

 

 

 

9728 

1249 

 

 

21,02 

0,87 

 

 

1965 

81 

 

   

25 

  

11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных 

толщиной 20 мм, 100 м2 

73,136 

 

 

1440,7 

407,35 

 

79,81 

19,51 

 

105367 

 

 

29792 

 

 

5837 

1427 

 

39,51 

1,27 

 

2890 

93 

   

26 

  

11-01-011-03 

Устройство стяжек бетонных 

толщиной 20 мм, 

100 м2 

73,136 

 

 

1372,87 

412,19 

 

55,25 

19,51 

 

100406 

 

 

30146 

 

 

4040 

1427 

 

40,65 

1,27 

 

2973 

93 

   

27 

  

  

  

11-01-027-03 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток 

керамических для полов 

одноцветных с красителем, 

100 м2 

19,618 

 

 

 

 

19020,5 

1361,9 

 

 

 

103,65 

45,16 

 

 

 

373150 

 

 

 

 

26718 

 

 

 

 

2034 

886 

 

 

 

119,78 

2,94 

 

 

 

2350 

58 

 

 

   

28 

  

  

11-01-031-09 

Устройство покрытий из 

гранитных плит при 

количестве плит на 1 м2 до 10 

шт., 100 м2 

8,8136 

 

 

 

145118,4 

5465,6 

 

 

169,89 

43,63 

 

 

1279016 

 

 

 

48172 

 

 

 

1497 

385 

 

 

492,84 

2,84 

 

 

4344 

25 

 

   

29 

  

  

11-01-037-07 

Устройство ковровых 

покрытий из готовых ковров 

на комнату на клее КН-2,100 

м2 

21,888 

 

 

 

12219,47 

599,54 

 

 

41,69 

13,06 

 

 

267460 

 

 

 

13123 

 

 

 

912 

286 

 

 

52,73 

0,85 

 

 

1154 

19 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 

  
11-01-039-04 

Устройство плинтусов из 

плиток керамических, 100 м 

25,789 

 

6370,63 

291,93 

4,05 

0,92 

164293 

 

7529 

 

104 

24 

23,6 

0,06 

609 

2 

31 

  

11-01-040-01 

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных на клее 

КН-2, 100 м 

26,631 

 

 

1353,44 

114,17 

 

2,02 

0,46 

 

36043 

 

 

3040 

 

 

54 

12 

 

8,99 

0,03 

 

239 

1 

   

32 

  

  

13-03-001-13 

Огрунтовка бетонных и 

оштукатуренных 

поверхностей 

компаундом ЭД-20(первый 

слой),100 м2 окраш. 

поверхности 

185,22 

 

 

 

1657,78 

118,64 

 

 

5,38 

0,61 

 

 

307049 

 

 

 

21974 

 

 

 

996 

113 

 

 

9,07 

0,04 

 

 

1680 

7 

 

   

33 

  

  

  

15-02-016-1 

Оштукатуривание 

поверхностей 

цементно-известковым или 

цементным раствором по 

камню и бетону простое стен, 

 

13,175 

 

 

 

 

1537,67 

889,72 

 

 

 

106,84 

93,23 

 

 

 

20259 

 

 

 

 

11722 

 

 

 

 

1408 

1228 

 

 

 

75,4 

6,07 

 

 

 

993 

80 

 

 

   

34 

  

  

  

15-02-016-3 

Оштукатуривание 

поверхностей 

цементно-известковым или 

цементным раствором по 

камню и бетону улучшенное 

стен 

44,107 

 

 

 

 

1882,79 

1048,96 

 

 

 

111,84 

96,61 

 

 

 

83044 

 

 

 

 

46266 

 

 

 

 

4933 

4261 

 

 

 

85,84 

6,29 

 

 

 

3786 

277 

 

 

   

35 

  

  

  

15-02-016-5 

Оштукатуривание 

поверхностей цементно-

известковым или цементным 

раствором по камню и бетону 

высококачественное стен 

127,94 

 

 

 

 

2780,47 

1749,43 

 

 

 

115,24 

98,92 

 

 

 

355719 

 

 

 

 

22381

3 

 

 

 

14743 

12655 

 

 

 

135,72 

6,44 

 

 

 

17363 

824 
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36 

  

  

  

13-03-005-01 

Шпатлевка поверхностей 

силикатной шпатлевкой: 

толщиной слоя 3 мм,100 м2 

шпатлюемой поверхности 

160,85 

 

 

 

2756,77 

714,19 

 

 

108,64 

56,22 

 

 

443425 

 

 

 

11487

7 

 

 

17475 

9043 

 

 

53,82 

3,66 

 

 

8657 

589 

 

 

37 

  

  

  

  
15-04-005-1 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами простая по 

штукатурке и сборным 

конструкциям, 

подготовленным под окраску 

стен,100 м2 

27,068 

 

 

 

 

 

995,49 

177 

 

 

 

 

5,63 

1,38 

 

 

 

 

26946 

 

 

 

 

 

4791 

 

 

 

 

 

153 

37 

 

 

 

 

15,18 

0,09 

 

 

 

 

411 

2 

 

 

 

   

38 

  

  15-04-005-3 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами улучшенная по 

штукатурке стен,100 м2 

8,8719 

 

 

 

2049 

500,21 

 

 

10,57 

2,61 

 

 

18179 

 

 

 

4438 

 

 

 

94 

23 

 

 

42,9 

0,17 

 

 

381 

2 

 

   

39 

  
150-4-025-8 

Улучшенная окраска 

масляными составами по 

штукатурке стен,100 м2 

125,53 

 

 

2546,398 

676,097 

 

7,76 

1,35 

 

 

264967 

 

67845 

 

 

657 

123 

 

34,65 

0,23 

 

4568 

      76 

   

40 

  

  

15-04-002-1 Известковая окраска водными 

составами внутри помещений 

по штукатурке, 100 м2 

10,384 

 

 

 

143,26 

108,23 

 

 

1,58 

0,46 

 

 

1488 

 

 

 

1124 

 

 

 

17 

5 

 

 

10,21 

0,03 

 

 

106 
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Продолжение таблицы Г.1 
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41 

  

  

  

  

15-01-001-5 
Облицовка стен гранитными 

плитами,  полированными 

толщиной 40 мм при числе 

плит в 1 м2 более 6, 

10,239 

 

 

 

 

112185,1 

33293,19 

 

 

 

160,07 

65,89 

 

 

 

1148697 

 

 

 

 

34089

9 

 

 

 

 

1639 

675 

 

 

 

2373 

4,29 

 

 

 

24298 

44 

 

 

 

42 

  

  
13-03-001-13 

Огрунтовка бетонных и 

оштукатуренных 

поверхностей 

компаундом ЭД-20(первый 

слой), 100 м
2 

окраш.поверхности 

96,788 

 

 

 

1764,98 

146,87 

 

 

5,354 

0,346 

 

 

154867 

 

 

12648 

 

 

547 

65 

 

 

 

9,45 

0,35 

 

 

657 

3 

 

   

43 

  

  

  
15-02-016-1 

Оштукатуривание 

поверхностей 

цементно-известковым или 

цементным раствором по 

камню и бетону простое стен, 

100 м
2
 

93,462 

 

 

 

 

1537,67 

889,72 

 

 

 

106,84 

93,23 

 

 

 

143714 

 

 

 

 

83155 

 

 

 

 

9986 

8713 

 

 

 

75,4 

6,07 

 

 

 

7047 

567 

 

 

   

44 

29-01-220-1 

Затирка бетонных 

поверхностей,100 м
2 

поверхностей 

48,91 

 

603,34 

365,67 

75,25 

 

29509 

 

17885 

 

3680 

 

29,23 

 

1430 

   

45 

  

  
13-03-005-01 

Шпатлевка поверхностей 

силикатной шпатлевкой: 

толщиной слоя 3 мм, 100 м
2
 

шпатлюемой поверхности 

55,766 

 

 

4587,67 

658,56 

 

 

154,79 

65,65 

 

 

154585 

 

 

34568 

 

 

6587 

2467 

 

 

53,34 

3,65 

 

 

6565 

34 

 

   

46 

  

  
15-04-002-1 

Известковая окраска водными 

составами внутри помещений 

по штукатурке, 100 м
2
 

10,766 

 

 

 

143,26 

108,23 

 

 

1,58 

0,46 

 

 

1542 

 

 

 

1165 

 

 

 

17 

5 

 

 

10,21 

0,03 

 

 

110 
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47 

  

  

  

  

  15-04-005-10 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами 

высококачественная по 

сборным конструкциям,  

подготовленным под окраску 

потолков 

45,876 

 

 

 

 

 

4575,98 

659,5 

 

 

 

 

9,9 

2,46 

 

 

 

 

76540 

 

 

 

 

23675 

 

 

 

 

557 

37 

 

 

 

 

76,65 

0,25 

 

 

 

 

5498 

7 

 

 

 

 

48 

  

  

15-04-025-9 

Улучшенная окраска 

масляными составами по 

штукатурке потолков 

6,6958 

 

 

 

5458,87 

985,65 

 

 

7,98 

4 

 

 

19875 

 

 

5860 

 

 

45 

65 

 

 

65, 

0,29 

 

 

659 

4 

 

   

49 

  

  

  

15-01-047-13 

Облицовка потолков 

гипсовыми рельефными 

плитами размером 

400х400 мм по металлическим 

направляющим с относом 

2,9582 

 

 

 

 

45718,37 

14797,2 

 

 

 

347,95 

82,02 

 

 

 

135244 

 

 

 

 

43773 

 

 

 

 

1029 

243 

 

 

 

1254 

5,34 

 

 

 

3710 

16 

 

 

   

50 

  

  

15-01-047-15 

Устройство подвесных 

потолков типа <Армстронг> 

по каркасу из оцинкованного 

профиля, 100 м2 поверхности 

облицовки 

3,5874 

 

 

 

5487,24 

2375,54 

 

 

598,08 

59,209 

 

 

5497 

 

 

4976 

 

 

456 

964 

 

 

123,65 

5,98 

 

 

265 

34 

 

   

51 

  

  

C101-2712 

код:101 9155 

001 

Панели потолочные Armstrong 

Bajkal c 

комплектующими(600x600x14

),м
2
 

235,09 

 

 

 

64,97 

 

 

 

 

 

 

 

15274 
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52 

  

  

  12-01-013-01 

Утепление покрытий плитами 

из пенопласта 

полистирольного на 

битумной мастике в один слой 

46,658 

 

 

 

4567,56 

485,08 

 

 

237,06 

65,08 

 

 

372634 

 

 

 

9756 

 

 

6876 

276 

 

 

34,87 

0,287 

 

 

697 

30 

 

 

53 

  

  

12-01-013-05 

Утепление покрытий плитами 

из легких(ячеистых)бетонов 

или фибролита насухо, 100 м
2
 

0,566 

 

 

 

3955,61 

375,95 

 

 

305,41 

44,09 

 

 

2239 

 

 

 

213 

 

 

 

173 

25 

 

 

33,9 

2,87 

 

 

19 

2 

 

   

54 

  

  

  

  

15-01-017-2 

Наружная облицовка по 

бетонной 

поверхности фасадными 

керамическими цветными 

плитками(типа кабанчик)на 

цементном растворе колонн, 

100 м
2
 

1,418 

 

 

 

 

 

17704,49 

4694,68 

 

 

 

 

37,42 

20,28 

 

 

 

 

25105 

 

 

 

 

 

6657 

 

 

 

 

 

53 

29 

 

 

 

 

384,18 

1,32 

 

 

 

 

545 

2 

 

 

 

   

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

15-01-061-1 

Наружная облицовка 

поверхностей стен в 

вертикальном исполнении 

по металлическому каркасу (с 

его устройством) фасадными 

панелями из оцинкованной 

стали с полимерным 

покрытием Полиэстер с 

пароизоляционным слоем из 

пленки Ютафол, 

100 м
2
 поверхности облицовки 

39,264 

 

 

 

 

 

 

 

 

40033,61 

1851,86 

 

 

 

 

 

 

 

154,31 

10,59 

 

 

 

 

 

 

 

1571864 

 

 

 

 

 

 

 

 

72711 

 

 

 

 

 

 

 

 

6059 

416 

 

 

 

 

 

 

 

153,3 

0,69 

 

 

 

 

 

 

 

6019 

27 
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Итого прямые затраты по 

смете 

   
12594891 

20880

55 

427628 

74490 

 

166512 

4850 

  

 
накладные расходы 

   
1860077 

      

  

  

МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.9 

Строительные металлические 

конструкции 90%x0,85=76,5% 

от ФОТ=704609 

   

539026 

   

 

   

  

  

МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.10 

Деревянные конструкции 

118%x0,85=100,3% от 

ФОТ=31449 

   

31543 

   

 

   

  

МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.11 

Полы 123%x0,85=104,55% от 

ФОТ=203483 

   

212741 

    

  

   

  

МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.12 

Кровли 120%x0,85=102% от 

ФОТ=33440 

   

34109 

    

  

  

  МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.13 

Защита строительных 

конструкций и оборудования 

от коррозии 90%x0,85=76,5% 

от ФОТ=196933 

   

150654 

    

  

  

  

  

  

  

  

МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.15 

Отделочные работы 

105%x0,85=89,25% от 

ФОТ=974746 

   

869961 

    

МДС 

81-33.2004 

прил.4 п.23.1 

Тоннели и метрополитены - 

закрытый способ работ 

145%x0,85=123,25% от 

ФОТ=17885 

   

22043 

      

 
сметная прибыль 

   
1184364 
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Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.9 

Строительные металлические 

конструкции 85%x0,8=68% от 

ФОТ=704609 

   

479134 

    

  

  

  

  

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.10 

Деревянные конструкции 

63%x0,8=50,4% от 

ФОТ=31449 

   

15850 

   

 

   

  

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.11 

Полы 75%x0,8=60% от 

ФОТ=203483 

   

122090 

    

  

  

  

  

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.12 

Кровли 65%x0,8=52% от 

ФОТ=33440 

   

17389 

   

 

 

  

  

  

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.13 

Защита строительных 

конструкций 

и оборудования от коррозии 

70%x0,8=56% от ФОТ=196933 

   

110282 

   

 

 

  

  

  

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.15 

Отделочные работы 

55%x0,8=44% 

от ФОТ=974746 

   

428888 

   
 
   

  

  

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.23.1 

Тоннели и метрополитены - 

закрытый способ работ 

75%x0,8=60% от ФОТ=17885 

   

10731 

   

 

   

 
Итого по смете 

   
15639332 

      

  

инекс на 

1.03.17 СМР 8,84 

   

138251695 

   

 

 

  

 

Проектно-сметная 

документация 

          0.46% 0,46% 

   

635958 
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Итого 

   

138887653 

    
  

  

  

 

Резерв средств на 

непредвиденные работы и 

затраты 

  

 

2777753 

    

  

  

  

МДС 

81-35.2004 

п.4.96 

Гражданские здания 2% 

 

  

    

 

Итого 

   

141665406 

      

 
Налоги 

          НДС 18% 

   

25499773 

      

 

Итого 

   

167165179 

      

 
Всего по смете 

         


