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АННОТАЦИЯ 

Разработан бакалаврский проект на тему «г. Сахалин. Поликлиника на 

120 посещений в смену»  студента группы СТРб-1302 Моисейкина Антона 

Игоревича. 

Выпускная работа содержит 6 разделов. В каждом разделе разработаны 

чертежи, которые помогут  дать представления о проектируемом здании. 

Архитектурно-планировочный раздел состоит из объемно-планировочных и 

конструктивных решений здания. В разделе расчетно-конструктивный 

осуществлен расчет монолитной  внецентренно-сжатой колонны. Раздел 

технология строительного производства содержит технологическую карту на 

на устройство монолитной улучшенной штукатурки.  Организация 

строительства содержит календарный план на производство отделочных 

работ  и строительный генеральный план. В разделе экономика строительства 

подсчитана сметная стоимость проекта. Последний раздел безопасность 

строительного производства  включает в себя методы безопасного 

возведения здания. Данные, которые не вошли в пояснительную записку 

находятся в приложении.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с подъёмом экономики и ростом населения в настоящее время 

осуществляется развитие города, а именно развитие его отраслей.  

В населенных пунктах увеличивается строительство зданий 

общественного назначения. Одной из важнейшей отрасли является 

здравоохранение. 

Для более полного удовлетворения потребностей населения в 

медицинской  помощи  необходимо строительство новых поликлиник, 

оснащенных по последнему слову техники.  

 Строительство разработанного в выпускной квалификационной работе 

здания производится по адресу: Сахалинская область, район Анивский, село 

Троицкое. 

Проектируемое здание представляет собой многофункциональный 

центр, где оказывается медицинская помощь по многим направлениям. 

 Конструкция здания выполнены из монолитного каркаса, который 

набирает большую популярность в современном строительстве.  

 Данный проект отвечает строительным нормам  и безопасности 

проектирования. 

  



 

 

1 Архитектурный планировочный раздел 

1.1 Генплан 

Участок проектирования  расположен по адресу: Сахалинская область, 

район Анивский, село Троицкое. 

Площадка расположена на участке, ограниченном с юга улицей 

Сиреневая. Перепады отметок от 39,16 м до 40,12 м.  

Территория поделена на зоны: зона застройки, прогулочная зона, 

хозяйственная зона. К зоне застройки относится здание амбулатории, к 

прогулочной зоне относятся площадка для посетителей и парковая 

территория. К хозяйственной зоне относятся контейнерная площадка, гараж. 

Система комплексного благоустройства включает в себя устройство 

площадок с твёрдым покрытием, мероприятия по озеленению территории. 

Автомобильные проезды запроектированы с учетом обслуживания всех 

зданий и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Так же 

предусмотрены две  гостевые площадки для легкового транспорта на 10 и 6 

машин- мест. 

Запроектированы красивоцветущие и декоративно-лиственные деревья 

и кустарники. По периметру территории предусмотрено ограждение. 

Для обеспечения требований санитарно-гигиенических норм и защиты 

почвы от ветровой и водной эрозии, на свободной от застройки и твердого 

покрытия территории предусматривается устройство газона. 

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели  

 

 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 Общая площадь по 

градостроительному плану 

м
2
 11872,00 

2 Общая площадь застройки м² 2478,87 

3 Площадь поверхности с твердым 

покрытием 

м² 3730,38 

4 Площадь озеленения м² 5662,75 
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1.2 Объемное планировочное решение 

Объект “Поликлиника на 120 посещений в смену ”  имеет в плане 

следующую конфигурацию: 

- блоки в осях А-К/1-4, А-Е/5-8 и А-К/9-12 прямоугольного очертания в 

плане размером 18х42м, 15.6х24м и 18х42м соответственно, 2-х этажное с 

техническим подпольем и холодным чердаком по всей площади этажа. 

Полезная высота тех. подполья 1,75м; полезная высота этажей 1-го и 2-го – 

3,3м. Максимальная высота в уровне верха стены составляет 7,5м., в уровне 

конька кровли-13м. Сетка колонн 6х6м. 

Объемно-пространственное решение объекта представлено двумя  

надземными этажами, и техническим подпольем, по которым дано 

размещение требуемых помещений. Вход на этажи осуществляется по трем 

лестничным клеткам и 2-м лифтам.  

В здании запроектированы помещения(см лист 1,2): 

- на 1-ом этаже – входные тамбуры, вестибюли, лифтовые холлы, 

помещение ВУ,  электрощитовая, ИТП, столярная мастерская, гардеробы, 

блок обеззараживания медицинских отходов, детское отделение, клинико-

диагностическая лаборатория, отделение скорой помощи, постирочный блок, 

рентгено-диагностическое отделение, терапевтическое отделение;  

- на 2-ом этаже – административный блок, гинекологическое 

отделение, дневной стационар, отделение функциональной диагностики, 

физиотерапевтическое отделение, хирургическое отделение,  

централизованная стерилизационная, лифтовые холлы, помещение ВУ, 

серверная. 

1.3 Конструктивные решения 

 Проектируемое здание: монолитное каркасное здание. Здание 

запроектировано с техническим подпольем, имеющим высоту 1,75м. и 

холодным чердаком по всей площади этажа, высота этажей 1-го и 2-го-3,3м. 
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Общие размеры  здания в осях 52,54х42,0м.  

 Характеристика строительных конструкций объекта:  

 -Фундаменты применяемые в проектируемом здании: столбчатые 

монолитные под колонны со сваями 9 м. 

 - Несущие элементы каркаса здания – железобетонные монолитные, 

колонны каркаса сечением 400×400. Сетка колонн 6х6м. 

 -Наружные стены:  бетонные пустотелые камни марки М75 ГОСТ 

6133-99 толщиной 290мм, утеплитель- минеральная плита "Техновент Проф" 

толщиной 40мм, плита "Техновент Стандарт" толщиной 160мм, навесная 

фасадная  система Краспан с облицовкой фиброцементными панелями 

KMEW.  

 -Стены тех. подполья: монолитные железобетонные толщиной 250мм, 

утеплитель – экструдированный пенополистерол "Технониколь XPS 30-200" 

толщиной 60мм. 

 -Вертикальную гидроизоляцию стен тех. подполья выполнить 

Техноэластом ЭПП 2 слоя по праймеру битумному Технониколь. 

Горизонтальную гидроизоляцию стен тех. подполья выполнить на отм.-0,100 

цементно-песчаным раствором 1:2. 

 -Перегородки: бетонные пустотелые камни марки М75 ГОСТ6133-99 

толщиной 90мм.  

 -Кровля скатная с наружным организованным водостоком.  Устройство 

кровли выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. 

"Изоляционные и отделочные материалы". 

 - Утепление чердачного перекрытия: утеплитель "Базалит ПТ-175" 

толщиной 240мм. 

 -Окна - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 

(R=0,7м² С/Вт). 

 -Витражи из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом по 

ГОСТ 30674-99 (R=0,65м² С/Вт). 
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 - Внутренние двери деревянные покрытые пластиком по ГОСТ6629-88. 

 - Двери наружные и противопожарные должны быть оборудованы 

приспособлением для самозакрывания и  уплотнением в притворах. 

 -Оконные и дверные  блоки крепятся к стенам и перегородкам 

распорными анкерами HILTI  HSL3-GM8/20   не менее 3-х штук с каждой 

стороны проема, зазоры заполняются монтажной пеной.  

Заделку монтажных швов оконных проемов выполнить согласно 

ГОСТ30971-2002г. Откосы дверных  проемов выполнить из цементно-

песчаного раствора М100 с последующим ожелезнением. 

 - Фасад: навесная фасадная система Краспан с облицовкой 

фиброцементными панелями KMEW (Япония)  - NF3758GU, NF3751GU, 

CL3404C;  

 - По периметру здания выполнить - бетонную отмостку толщиной 

40мм и шириной 1500мм по плотно утрамбованному  щебеночному 

основанию толщиной 100мм. 

1.3.1 Фундаменты 

Условная отметка чистого пола 1 этажа принята  отметка 0,000 -  

абсолютная отметка 41,26.  

 Железобетонные фундаменты здания запроектированы в виде отдельно 

стоящих монолитных  столбчатых под колонны по бетонной подготовке из 

бетона кл. В7.5 толщиной 100мм, со сваями 9 м. 

1.3.2 Каркас 

 Несущие элементы каркаса здания – монолитные железобетонные 

колонны каркаса сечением 400×400мм из бетона класса В25, арматура 

принята А400. 

1.3.3 Конструкции ограждающие 

 Наружные стены:  бетонные пустотелые камни марки М75 ГОСТ 6133-

99 толщиной 290мм, утеплитель- мин. плита "Техновент Проф" толщиной 
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40мм, плита "Техновент Стандарт" толщиной 160мм, навесная фасадная  

система "Краспан" с облицовкой фиброцементными панелями KMEW. 

Кладку выполнить не ниже II категории по сопротивляемости сейсмическим 

воздействиям с нормативным сопротивлением осевому растяжению по 

неперевязанным швам 1,2кг/см²<R<1,8кг/см², кладка армированная сеткой 

СГ1 с. 2.130-6с шаг по высоте через  3 ряда. 

 Стены тех. подполья: монолитные железобетонные толщиной 250мм, 

утеплитель – экструдированный пенополистерол "Технониколь XPS 30-200" 

толщиной 60мм. 

 Перегородки: бетонные пустотелые камни марки М75 ГОСТ6133-99 

толщиной 90мм. Армирование выполнять сетками 4С 4В500-50/4В500-50  

через 3  рядов кладки по высоте. Кладку выполнить под штукатурку. 

1.3.4 Покрытие и перекрытие 

Перекрытия – монолитные железобетонные плиты перекрытия 

толщиной 200 мм из бетона класса В20, арматура А400 по ГОСТ 5781-82*. 

Фактический предел огнестойкости не ниже REI 45. Класс конструктивной 

пожарной опасности К0. 

1.3.5 Кровля 

 Кровля – профилированный настил RAL 1019 серо-бежевого цвета. 

Кровля скатная с наружным организованным водостоком.   

1.3.6 Двери и окна  

Окна – ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99 . 

Витражи из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом по 

ГОСТ 30674-99 (R=0,65м² С/Вт). 

Внутренние двери деревянные покрытые пластиком по ГОСТ  6629-88. 

Двери наружные и противопожарные должны быть оборудованы 

приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах. 
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Оконные и дверные  блоки крепятся к стенам и перегородкам 

распорными анкерами HILTI  HSL3-GM8/20   не  менее 3-х штук с каждой 

стороны проема, зазоры заполняются монтажной пеной.  

Заделку монтажных швов оконных проемов выполнить согласно 

ГОСТ30971-2002г. Откосы дверных  проемов выполнить из   цементно-

песчаного раствора М100 с последующим ожелезнением. 

Спецификация элементов заполнения оконных проемов приведена в 

таблице А1 приложения А.  

Спецификация элементов заполнения дверных проемов приведена в 

таблице А2 приложения А. 

1.3.7 Отделка здания 

 Для внутренней отделки стен и перегородок помещений здания объекта 

“Амбулатория на 120 посещений в смену со службой экстренной 

медицинской помощи” использованы следующие материалы: 

 Отделка стен: 

 - на эвакуационных путях : лестничных клетках, лифтовых холлах, 

вестибюлях, отделку стен  выполнить облицовкой керамогранитной плиткой 

по обычной штукатурке на всю высоту; 

 - в  помещениях с нормальным  режимом улучшенная штукатурка, 

покраска стен воднодисперсионной акриловой краской за 2 раза «Parade W6 

professional»; 

 - в помещениях с влажным  режимом (санузлы, душевые) отделка стен 

-керамическая плитка на всю высоту. 

 Отделка потолков: 

 - «Армстронг» различных типов. 

 Полы: 

 - на пути эвакуации: в лестничных клетках, вестибюлях, лифтовых 

холлах, коридорах - керамическая плитка матовая, с шероховатой 

поверхностью, с повышенной износостойкостью; 
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 - помещения медицинских кабинетов –  коммерческий гомогенный 

линолеум «Форбо Мармолеум»; 

 - помещения по медицинскому обслуживанию, КУИ, санитарные узлы 

 - керамическая плитка матовая, с шероховатой поверхностью с 

гидроизоляцией. 

 На путях эвакуации: в лестничных клетках, вестибюлях и лифтовых 

холлах выполняется отделка из негорючих материалов класса пожарной 

опасности строительных материалов КМ0; в общих коридорах – КМ1.  В  

отделке не допускается применять не сертифицированные материалы и 

материалы с более высокой пожарной опасностью. 

  1.4 Расчёт теплотехнический  

 Исходные данные: Сахалинская область, район Анивский, село 

Троицкое. 

1. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 

обеспеченность= 0,92  

2. Средняя температура воздуха , С, периода со средней суточной 

температурой воздуха  согласно СП [1] 

3. Длительность времени с средней дневной температурой воздуха 

 согласно СП [1] 

4. Внутренняя температура воздуха административного помещения, 

 ; согласно СП [1] 

5. Внутренняя температура воздуха административного помещения, 

 ; согласно СП [1] (чердачное покрытие) 

6. Относительная влажность воздуха:  

Для административных помещений -55% 

1.4.1 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

   Требуемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения 
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 =а х  +b= 0,00035х5589,0+1,4=3,36 (  

 Сопротивление Теплопередаче однородной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется: 

                                              (1.1) 

=8,7 , =23 

Таблица 1.3 – Состав ограждения 

№ 

п/п 

Наименование Толщина 

δ,м 

Плотность 

γ, кг/  

Коэфф. 

теплопроводн

ости 

λ,Вт/  

Коэфф. 

паропроница

емости μ, 

мг/(м ч Па) 

1 Керамзитобетонные блоки 0,29 1200 0,44 0,11 

2 Утеплитель- мин. плита 

«Техновент Проф» 

0,04 100 0,047 0,30 

3 Утеплитель- мин. плита 

«Техновент Стандарт» 

0,16 170 0,040 0,3 

54,2
23

1

44,0

29,0

7,8

1
36,30R  м

2
·ºC/Вт 

Принимаем толщину утеплителя : 

«Техновент Проф»,  Y= 100 кг/м
3
- 40 мм; 

«Техновент Стандарт»,  Y= 170 кг/м
3
-160мм 

67,5
23

1

040,0

16,0

047,0

04,0

44,0

29,0

7,8

1
0R  м

2
·ºC/Вт 

 Приведенное сопротивление теплопередаче с учетом коэффициента 

теплотехнической однородности : r = 0,65  составит: 

 Rо =5,67· 0,65 = 3,69 м2·ºC/Вт, что соответствует нормируемому 

сопротивлению теплопередачи для наружных стен  зданий по условиям 

энергосбережения в соответствии с [1].  

 

3,69м
2
·ºC/Вт  

1.4.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Требуемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения 

 при    
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=а х  +b= 0,00045х5129,0+1,9=4,21 (  

        Сопротивление Теплопередаче однородной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется:                                                                                

 

=8,7 , =23 

Таблица 1.4 – Состав покрытия 

№ 

п/п 

Наименование Толщина 

δ,м 

Плотность 

γ, кг/  

Коэфф. 

теплопроводн

ости 

λ,Вт/  

Коэфф. 

паропрони- 

цаемости μ, 

мг/(м ч Па) 

1 Бетон В15  0,08 1800 0,76 0,09 

2 Утеплитель – плиты 

минераловатные  

Базалит ПТ-175 

0,24 175 0,048 0,3 

3 Пароизоляция 

Бикроэласт ТПП 
0,004 - - - 

4 Монолитная ж/б плита 0,20 2500 1,92 0,03 

84,3
23

1

92,1

2,0

76,0

08,0

7,8

1
21,40R  м

2
·ºC/Вт 

Принимаем толщину утеплителя : «Базалит ПТ-175»,  Y= 175 кг/м
3
- 240 мм; 

37,5
23

1

92,1

2,0

048,0

24,0

76,0

8,0

7,8

1
0R  м

2
·ºC/Вт 

 Приведенное сопротивление теплопередаче с учетом коэффициента 

теплотехнической однородности r = 0,9, составит: 

 Rо=5,37·0,9=4,83м2·ºC/Вт, что соответствует требуемому 

сопротивлению теплопередаче для покрытий зданий по условиям 

энергосбережения соответствии со СНиП 23-02-2003. Нормируемое 

сопротивление теплопередаче – 3,65 м2·ºC/Вт. 

1.4.3 Выводы 

 Приведенное сопротивление теплопередаче, принятых в проекте 

соответствуют требованиям СП [1]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Исходные данные 

Трех пролетное трехэтажное административное  здание с монолитными 

без балочными перекрытиями и размерами в плане 18х42 м, сетка колонн 

6х6м. 

Колонны -  монолитные железобетонные с принятым сечением 0,4х0,4 

м. 

Расчетная сейсмичность района - 8 баллов; грунты глинистые. 

Считаем, что изгибная жесткость без балочного плит перекрытия намного 

превышает суммарную изгибную жесткость колонн, поэтому в качестве 

расчетной схемы примем консольный стержень с узловыми заделками. 

2.2 Сбор нагрузок 

 Нормативное значение постоянных нагрузок от веса несущих 

железобетонных конструкций принимаем по исходным данным. 

 Постоянная нагрузка на 1м
2
 покрытия и перекрытия подсчитывается в 

табличной форме. 

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки                                                                                                                                                                                                                                          
 

№ Нагрузка от покрытия 
Нормативная 

нагрузка кН/м
2
 

 Коэффициен

т надежности 

по нагрузке γf 

Расчет. 

нагрузка 

кН/м2 

 Постоянные:    

1 -Кровля    

 

Обрешетка 100мм = 600 кг/м
3
-4шт 2,64 1,1 2,90 

Проф. настил 0,075 1,1 0,083 

Итого:   2,98 

2 -Перекрытие 2-го этажа    

 

Бетон В15 с армированием (∅8А400 шаг 

200х200) δ=80мм, = 1800 кг/м
3
 

1,44 

 

1,1 

 

1,584 

 

Утеплитель – мин. плиты Базалит ПТ-175, 

δ=240мм, = 175кг/м
3
 

0,42 

 

1,3 

 

0,546 

 

Монолитная ж/б плита 

δ=200мм, = 2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

 

Временные: 0,7 1,2 0,84 

Постоянные:   7,63 

Итого:   8,47 
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Продолжение таблицы 2.1 

3 -Перекрытие 1-го этажа    

 

Керамическая плитка, 

δ=8мм, =1200 кг/м
3
 

0,096 1,2 0,12 

Цементно-песчаная стяжка, 

 δ=22мм, = 1800 кг/м
3
 

0,40 1,1 0,44 

Керамзитобетон 600кг/м3, δ=60мм  0,36 1,3 0,47 

Монолитная ж/б плита 

δ=200мм, = 2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

Временные: 2,0 1,2 2,4 

Постоянные   6,53 

Итого   8,93 

4 -Перекрытие тех-го этажа    

 

Керамическая плитка, 

δ=8мм, =1200 кг/м
3
 

0,096 1,2 0,12 

Цементно-песчаная стяжка, 

 δ=32мм, = 1800 кг/м
3
 

0,58 1,1 0,638 

Утеплитель –минеральная вата 

«Техноплекс 30» δ=50мм = 35 кг/м
3
 

0,018 1,3 0,023 

Монолитная ж/б плита 

δ=200мм, = 2500 кг/м
3
 

5,0 1,1 5,5 

Временные: 2,0 1,2 2,4 

Постоянные:   6,281 

Итого:   8,681 

5 Всего:   23,42 

 

временные   5,64 

Итого   29,06 

Расчет снеговой нагрузки: 

Нормативное значение нагрузки определяем по формуле: 

                                               (2.1) 

Вес снегового покрова  определяют в соответствии снеговому 

району строительства по данным таблицы СП.  

Снеговой район Сахалинская область, район Анивский-V 

. 

 где: 

cе=0,85 – показатель, который учитывает снос снежного покрова с 

кровли объекта под воздействием ветра от 12 до 20% п 10.6 [3] 

ct=1,0 – коэффициент термический, принимаемый  по п. 10.10 [3]; 

μ=1, - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый по п. 10.4 [3] 
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,  

Определим нагрузки, действующие на раму каркаса. 

Нагрузку от элементов каркаса считаем равномерно распределенной и 

определяем по формулам: 

- колонны, с учетом коэффициентов надежности по нагрузкеγf=1,1,  

Надежности по назначению γn=0,95 и коэффициенты сочетаний нагрузок nc: 

G1-2этаж=b·h·ρ·γf·γn·nc·h=0,4·0,4·25·1,1·0,9·0.95·3,3=6,53кН 

Gтех.этаж=b·h·ρ·γf·γn·nc·h=0,4·0,4·25·1,1·0,9·0.95·2,1=7,9кН 

-расчетная нагрузка от  металлических конструкций чердака, с учетом 

коэффициентов надежности γf=1,05 и надежности и коэффициенты 

сочетаний нагрузокnc: 

G=ρ·S·h·γf·γn ·Nкол 

Стойка I 160, l=2580мм 7850 кг/м
3
площадь сечения 0,0016 м

2 

Gcol=7850кг/м
3
·0,0016м

2
·2,58м·1,05·0,95·0,9=29,09кН 

Подкос I  160, l=2680мм, 7850 кг/м
3 
площадь сечения 0,0011 м

2 

Gподкос =7850·0,0011·2,68·1,05·0,95·2·0,9=41,55 кН 

Gподкос=7850·0,0011·3,95·1,05·0,95·2·0,9=61,25 кН 

Балка I 250, l=6000мм ,7850 кг/м
3 
площадь сечения 0,0035 м

2 

Gбалка=7850·0,0035·6·1,05·0,95·2·0,9=295,97 кН 

Прогон швеллера 22, l=6000мм ,7850 кг/м
3 
площадь сечения 0,0035 м

2 

Gпрогон=7850·0,0026·6·1,05·0,95·12·0,9=13,19кН 

∑Gчердак=29,09+41,55+61,25+295,98+13,19=441,06 кН 

- перекрытия тэх. этажа: 

Gп =∑(pп· nc)γn·A=(6,281·0,9+2,4·0,8)·0,95·18·6=776,98кН 

- перекрытия1-го этажа: 

Gп =∑ (pп· nc)γn·A =(6,53·0,9+2,4·0,8)·0,95 ·18·6=799,97кН 

- перекрытия2-го этажа: 

Gп =∑ (pп· nc)γn·A =(7,63·0,9+0,84·0,8)·0,95 ·18·6=773,50кН 

-кровля: 

95,0п
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Gп =∑ (pп· nc)γn·A =2,98·0,9·0,95 ·18·6=275,17кН 

-снег: 

Gс =1,9·0,5·0,95·1,4·18·6=136,46 кН 

где:  

A=a·l=18·6=108 

a=18м – ширина здания; 

l=6 м – шаг колонн; 

 Определим ярусную нагрузку на уровне междуэтажного перекрытия: 

Ярусная нагрузка на уровне перекрытия 2 этажа: 

G1=441,06+275,17+136,46=852,69 кН 

Ярусная нагрузка на уровне перекрытия 1 этажа:   

G2= 6,53+773,50=780,03кН 

Ярусная нагрузка на уровне перекрытия тех этажа:   

G3= 6,53+799,97=806,5кН 

Определение ярусная масса по формуле : 

                                              g

G
m (1)                                                     ( 2.2) 

мскНm /92,86
81,9

69,852 2

1
; мскНm /51,79

81,9

03,780 2

2 мскНm /214,82
81,9

5,806 2

3
 

2.3 Расчетная конструктивная форма 

Расчет здания трех пролетного трехэтажного здание с монолитными без 

балочными перекрытиями. 

 

Рисунок 2.1 – Конструктивная схема 
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Для динамического расчета данной системы воспользуемся методом 

перемещений.  

 

Рисунок – 2.2 Основная система и единичные эпюры изгибающих 

моментов 

После составления уравнений, получаем 

m1Z’1+r11Z1+r12Z2+r13Z3=0 

                                      m2Z’2+r21Z1+r22Z2+r23Z3=0                               (2.3) 

m3Z’3+r31Z1+r32Z2+r33Z3=0 

2.4 Выявление форм и частот собственных колебаний 

Решим систему уравнения движения  (2.3 ), преобразуя в виде: 

                                   Z1=а1sinωt ;  Z2=а3sinωt ; Z3=а3sinωt                  (2.4) 

Подставим (2.3) в (2.4), получим систему однородных уравнений. 

(r11-ω
2
m1)а1+r12a2+r13a3=0 

                                     r21a1+(r22-ω
2
m2)а2+r23a3=0                              (2.5) 

    r31a1 + r32a2+(r33-ω
2
m3) а3 =0 

Вычислив коэффициенты системы уравнений метода перемещений ri к , 

получаем: 

r11 = r;  r22 = r33 = 2r;  r12 = r23 = –r;   r13 = 0, 

где:   

Вводим параметр λ  
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Теперь с учетом принятых обозначений система однородных уравнений 

(2.5) примет вид: 

(1 – λ )a1 – a2 = 0, 

                                            –a1 + 2(1 – λ ) a2 – a3 = 0,                                (2.6) 

    –a2 + (2 – 3λ ) a3 = 0. 

Для вычисления уравнений (2.6) используем условие равенства нулю 

определителя, составленного из коэффициентов этой системы: 

                                                       (2.7) 

Раскрыв определитель, получаем кубическое уравнение относительно 

искомого параметра λ: 

                                    (2.8)                                  

Корни  уравнения (2.8) являются действительными положительными 

числами, получим: 

λ1=0,123;   λ2 = 0,758;   λ3 = 1,786 

Возвращаясь к обозначениям параметров λ и r введенным выше, 

вычислим частоты собственных колебаний по формуле: 

                                        m

EJ

m

i

m

ri

9

16

3

4

                                     (2.9)
 

Где: E -модуль упругости  материала среды 3,25 · 10
7
 кН/м2 ;

;000213,0
12

400400

12

4
33

м
hb

I к . 

1
7

1 17,4
92,869

000213,01025,316123,0
сек ; 

1
7

2 36,10
92,869

000213,01025,316758,0
сек ;    

1
7

3 90,15
92,869

000213,01025,316786,1
сек  

Найдем периоды колебаний: 
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                                                  (2.10) 

  
 

2.5 Выявление форм собственных колебаний 

Определим формы колебаний, вспомнив, что компоненты векового 

уравнения — коэффициенты перед неизвестными амплитудами. 

Первая форма: λ1=0,123 

Из первого уравнения: (1 – λ)a1 – a2 = 0, 

Примем a1=1, а2=(1-0,123)·1=0,877 

Из второго уравнения: –a1 + 2(1 – λ)a2 – a3 = 0, 

Примем a1=1, a3=-1+2(1-0,123)·0,877=0,538 

Запишем полученные формы: 

538.0

877.0

1

1Z ;  

833,0

242,0

1

2Z ;  

236,0

786,0

1

3Z  

Собственные колебания проверяем из условия: 

00007,0)883,0538,03242,0877,02111(
1

jKiK

n

К

K ZZm  

2.6 Анализ внутренних усилий и сейсмических сил  

Сейсмические силы, действующие на k массу при колебаниях по i 

форме, в соответствии c [2] определяются по формуле: 

               iKiKiK AQKS
  
                                       (2.11) 

 

где:  К=К1·Кψ 

Принимаем K1 = 0,25; Kψ = 1; A = 0,4, 

Тогда КА=0,25·1·0,4=0,1 

Определяем коэффициенты динамичности для грунтов III категории: 

При 0,1с<Ti<0,8 с βi=2,5 



 

25 
 

 

Найдем коэффициенты форм ηik: 

ik

n

j

ijjik VmV
1

n

j

ijj Vm
1

2

                                       (2.12) 

 

Для первой формы колебаний:  

282,1
)538,03877,0211(

)538,03877,0211(1
22211

т

т
 

124,1282,1877,012  

689,0282,1538,013  

Для второй формы: 

337,0
)838,03242,0211(

)838,03242,0211(1
22221

т

т
 

081,0)377,0(242,022  

296,0)377,0(883,023  

Для третьей формы: 

056,0
)236,03787,0211(

)236,03786,0211(1
22231

т

т
 

044,0056,0786,032  

013,0056,0236,022  
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Таблица 2.2 – Сейсмические силы для каждой формы колебаний (кН) 

I, № 

формы 

K 

№ массы 1  1КА  ik  
кНgmKAS kikik ,  

1 

 

1 
 

2,02 

 

 

0,202 

 

1,282 0,202·1,282·86,92·9,81=220,81 

2 1,124 0,202·1,124·79,51·9,81=177,1 

3 0,688 0,202·0,688·82,21·9,81=112,08 

2 

 

1 

2,5 

 

0,25 

 

-0,337 0,25·(-0,337)·86,92·9,81= -71,84 

2 -0,081 0,25·(-0,081)·79,51·9,81= -15,79 

3 0,297 0,25·0,297·82,21·9,81=59,88 

3 

 

1 

2,5 

 

0,25 

 

0,056 0,25·0,056·86,92·9,81=11,94 

2 -0,044 0,25·(-0,044)·79,51·9,81= -8,58 

3 0,013 0,25·0,013·82,21·9,81=2,62 

2.7 Усилия в сечениях элементов рамы от сейсмической нагрузки 

Расчетные  значения изгибающих моментов и поперечных сил в 

сечениях элементов рамы необходимо рассчитывать по формулам: 

                                    

3

1

2

i

ik QQ
3

1

2

i

ik MM

                                    (2.13) 

Поперечные силы в сечениях средних колонн  тех.этажа: 

                                                      Q=∑Sik/β                                                  (2.14) 

где: β – значения коэффициента для уменьшения жесткости крайних стоек 

многоэтажных рам при расчете на горизонтальные нагрузки; 

Погонные жесткости элементов рамы 1-го этажа: 

для плиты – 

;1067,66
6000

1040 24
8

1 мм
l

I
i ;100,40

12

2006000

12

48
33

мм
hl

I к  

для колонн 1-2этажа – 

;1055,64
3300

103,21 24
8

1 мм
l

I
i ;103,21

12

400400

12

48
33

мм
hb

I к  

для колонн тех. этажа – 

;1041,481055,6475,075,0 344 ммii  

При отношении погонных жесткостей i1/i2=66,67·10
4
/64,55·10

4
=1,03 ,  

общая жесткость колонн рамы: 

-на тех. этаже: 8,39,0)11(11    - на 1-2эт.   48,13)62,062,0(22  
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Поперечные силы в сечениях средних колонн рамы: 

 -на 1-м этаже: 8,3/
3

k

iki SQ   со 2-го по 3-й этаж:  48,1/
3

k

ii SQ  

Изгибающие моменты в сечениях средних колонн: 

-в сечении на тех. этаже: 3/lQM ii ; 

-в сечении по с 2-го по 3-й этаж:  2/lQM ii  

-по обрезу фундамента : 3/2 lQM ii  

где: l - расчетная длина колонн. 

Таблица 2.3 – Поперечные силы (кН) и изгибающие моменты (кН·м) в для 

трёх форм колебаний. 

Эт 

 k 

 

Первая форма колебаний Вторая форма колебаний Третья форма колебаний 

S1k ∑S1k Qk Мk S2 ∑S2k Qk Мk S3k ∑S3k Qk Мk 

3 112,1 112,1 75,73 124,96 59,9 59,9 40,46 66,76 2,62 2,62 1,77 2,92 

2 177,1 289,2 195,4 322,39 -15,8 44,1 29,79 49,15 -8,58 -5,96 -4,03 -6,64 

1 220,8 510,0 134,2 147,63 -71,8 -27,7 -7,30 -8,03 11,9 5,98 1,57 1,73 

   M
э
 = 295,26   M = -16,07   M = 3,46 

Изгибающий момент в верхнем сечении средней колонны 

;42,13457,130,72,134 222 кНQ  

;72,2956,307,1626,295 222 кНМ  

Нагрузку от элементов каркаса для сетки колонн 6х6м по п.2.2 

-колонны: Nколонна=32,73 кН 

-конструкции чердака: ∑Nчердак=29,09+41,55+61,25+295,98+13,19=441,06 кН 

- перекрытия: Nп = (6,53+7,63+ 6,281) ·0,9·0,95 ·6·6=783,36кН/м
2
 

-кровля: Nкровля = (2,98·0,9·0,95) ·6·6=91,8кН 

-снег: Nс =1,9·0,5·0,95·1,4·6·6=45,49 кН 

-постоянная нагрузка:  N=1232,0кН;  -временная нагрузка: Nl = 162,43кН 
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2.8 Подбор площади сечения арматуры  

Подбор сечения выполнен для средней колонны тех этажа для 

внецентренно сжатого железобетонного элемента. 

Для конструкций зданий используется бетон класса В30 на пористых 

заполнителях с  Rb=Rbn/γb=22/1,3=17МПа;  Rbt=Rbtn/γbt=1,75/1,5=1,15МПа; 

Еb=15500МПа 

Арматура класса А400 с Rs=355МПа;Es=2·10
5
МПа, α=Es/Еb=12,9 

Сечение колонны 400х400 мм с расчетной длиной 6000 мм; колонн - 

3300 мм. тех этажа 2100 и I=400·400
3
/12=213·10

7
мм

4
 

Усилия  ;42,134 кНQ ;72,295 кНМ N=1232,0кН;  Nl =162,43кН 

Эксцентриситет продольной силы: 

;240
0,1232

295720
мм

N

M
e  

Относительный эксцентриситет:  

ммe 4,0
600

240
6000 ,  должен быть не менее )/(01,05,0 20min, bbe Rhl

 

4,019,0)2,1171,1400/3300(01,05,0min,e  

Влияние длительности действия нагрузки учитывается с введение 

коэффициента:  

                                                  0

( 0,5 )
1 ,

( 0,5 )

l oe
l

N l h a

N l h a                                      (2.15) 

учитывая, что loloe , получаем формулу: 

13,1
0.1232

43,162
11

N

N l

 

Характеристика сжатой зоны бетона:  

628,01715.11,1008,080,0008,080,0 52 Rbbb  

Граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона: 

451,0

)
1,1

628,0
1(

400

365
1

628,0

)
1,1

1(1 scuSR

R  
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Учитывая, коэффициент  0,85:    383,085,0451,0R . 

Соответствующий коэффициент 31,0)383,05,01(383,0R
 

Относительная высота сжатой зоны при симметричной арматуре  

383,0387,0)3704001715,11,1/(1232000 R т.е  имеется случай малых 

эксцентриситетов. Примем площадь сечения арматуры AS=AS
’
=1850мм

2
 

Момент инерции сечения арматуры 462 1008,1792/)30470(1850 ммI s

 
Условная критическая сила по формуле: 

                        
bs

b EIsE
I

l

E
Ncr /1.0

/1.0

11.04,6
2

0

                      (2.16) 

кНNcr 6,90889,121008,1791.0
13,1/19,01.0

11.0

13,1

10213

6000

155004,6 6
7

2
 

Влияние прогиба на итоговое значение эксцентриситета продольной 

силы определим по формуле: 

157,1
6,9088/12321

1

/1

1

CRNN
 

Расстояние от линии действия силы до центра тяжести сечения 

наименее сжатой арматуры: 

ммhee 68,447304005,0240157,1305,0  

Толщина сжатой зоны бетона  

ммhx 19,143370387,0  

Требуемая площадь сечения симметричной арматуры: 

                                             )(

)5.0(
'

0

'

ahR

xhbxRNe
AA

SC

ob

SS                              (2.17) 

2' 6,1482
)30370(365

)19,1435.0370(19,143400171,115,168,4471232000
ммAA SS  

т.е.  равна предварительно принятой. 

По сортаменту принимаем 2х3 ∅28 А400 с 2' 1847ммAA SS  

%3%5,2370400/10021847  
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2.9 Анализ сечений и их прочности, наклонных к продольной оси 

колонн 

При поперечной силе Q=134,42кН , продольной силе N=1232кН и 

особом коэффициенте условия работы 9,0bs  для многоэтажных зданий. 

Благотворное влияние продольной сжимающей силы на прочностные 

характеристики наклонного сечения рассчитывается: 

5,080,0)3704000,19,015,1/(12320001,0/1,0 2 bsobtbn hbRN  

, следовательно, в расчете учитывается только 5,0n . 

При 5,12b для легкого бетона находим: 

                       
bsbtbnfbbo

h
bRQ

2
)1( 0

22

                       (2.18) 

кНQb 328,1722/3704000,19,015,1)05,01(5,10  

При Qbo >Q=134,42кН поперечная арматура по расчету не требуется и 

устанавливается конструктивно. Принимаем для Ø18 А400 поперечную 

арматуру из условий свариваемости Ø 8 A400 с шагом не более 

s=0,55·400=200мм<15d=15·28=420мм 

O28A400

O8A400

 

Рисунок 2.3 – Сечение колонны 
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3 Технологическая карта на устройство монолитной улучшенной 

штукатурки 

3.1  Область применения 

Технологическая карта разработана на улучшенную штукатурку стен. 

Строительство производится в Сахалинской области, район Анивский, село 

Троицкое. 

Вид штукатурки – монолитная улучшенная цементно-песчаная. 

Оштукатуриванию подлежат стены и перегородки всех помещений.  

В состав работ рассматриваемой технологической карты входят: 

-подготовка поверхностей, провешивание стен, устройство маяков и 

марок, нанесение слоев обрызга, грунта и накрывочного слоя на поверхность  

стен с помощью бетононасоса; 

-разравнивание слоев штукатурки,  затирка; 

Приготовление раствора централизованно, подача и нанесение 

механизированы. 

3.2  Технология и организация выполнения работ 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

До начала выполнения штукатурных работ должны быть выполнены 

следующие виды работ: 

- работы по возведению коробки здания, ввод коммуникаций; 

-выполнить подготовку под полы; 

-установить оконные и дверные  блоки; 

-остеклены оконные проемы ПВХ; 

-смонтировать скрытые электротехнические и слаботочные разводки; 

-доставлены инструменты и материалы на рабочее место штукатуров; 
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3.2.2 Выявление объема работы 

Объемы работ на все здание определяются на основании исходных 

данных задания и чертежей на возводимое здание (таблица 3.2.1). 

Таблица 3.2.1 – Перечень видов работ  

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Объем 

1 Нанесение обрызга 100 м
2 

53,28 

2 Нанесение грунта с разравниванием 100 м
2 

53,28 

3 Нанесение накрывочного слоя с разравниванием 100 м
2 

53,28 

4 Затирка поверхностей с разделкой углов 100 м
2 

53,28 

 

Потребность в строительных материалах приведена в таблица Б1 

Приложения Б. 

3.2.3 Способы и последовательность осуществления штукатурных работ 

Состав работ и последовательность технологических операций: 

а) очистка поверхности; 

б) провешивание поверхности; 

в) устройство марок и маяков; 

г) нанесение обрызга; 

е) нанесение грунта с разравниванием; 

         ж) нанесение накрывочного слоя с разравниванием; 

з) затирка поверхностей с разделкой углов. 

Устройство монолитной улучшенной штукатурки производят 

механизированным способом , это позволяет улучшить технологию работ и 

производительность труда 

Механизированным способом на строительной площадке выполняют 

приготовление растворов, подачу их к рабочему местау, нанесение и затирку 

слоёв раствора. 

Готовый раствор доставляют на строительную площадку 

авторастворовозом и загружают в бункер штукатурной станции, 
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установленной на приобъектной площадке. Затем перекачивая насосом 

подают по рукавам на этажи. Раствор должен обладать необходимой 

подвижностью. 

При производстве работ соблюдают следующую последовательность. 

Организация поверхности для оштукатуривания, далее провешивание 

поверхности, нанесение слоёв обрызга, грунта и разравнивание. После чего 

наносят и затирают накрывочный слой. 

Поверхности стен, должны быть тщательно очищены от грязи, пыли и 

жировых пятен. Поверхности стен тщательно очищаются от излишек 

раствора, с помощью молотков. Затем поверхности стен провешивают 

отвесом. Осуществляется проверка ровности и плоскостности стен. Для этого 

шнур натягивают на гвозди. Шнур не должен касаться стены. После 

провешивания всех стен, приступают к устройству маяков. На каждый 

вбитый гвоздь наносят раствор и ровняют его лицевую сторону на уровне 

шляпки гвоздя. Далее на марки устанавливают правило, под которое наносят 

раствор. После схватывания раствора, правило снимают, и на стене остается 

полоса, называемая маяком. 

 

Рисунок 3.1 – Схема расположения маяков 

Нанесение штукатурного раствора толщиной 5мм. Штукатурный 

раствор наносится на уже подготовленную поверхность механизированным 

способом. Чтобы избежать растрескивания и сползания первого 
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штукатурного слоя – необходимо увлажнить поверхность перед началом 

оштукатуривания.  

Одновременно по мере нанесения на поверхность обрызга штукатур 2 и 

штукатур 3 разравнивают правилами образовавшиеся наплывы. Вдоль стен 

устанавливают подборники и излишки раствора сбрасывают туда. Штукатур 

2 проверяет поверхность огрунтованной стены контрольным правилом. При 

необходимости штукатур 2 подмазывает раковины, различные пропуски. При 

этом раствор необходимо подавать штукатурной лопаткой и и затем 

разравнивать полутёрком. В заключении штукатуры 1 и 4 осуществляют 

угловую разделку. После отделки линии, усенки и лузги должны быть прямы 

и вертикальны. Следующее бригадное звено осуществляет нанесение 

накрывочного слоя на поверхности стен и осуществляет затирку этого слоя 

механизированным способом. Сначала штукатур осуществляет нанесение 

накрывочного слоя на поверхности стен. Вместе с этим, в процессе 

нанесения накрывочного слоя, другие штукатуры производят разравнивание 

и подтягивание накрывочного слоя, перемещая его в разных направлениях. 

Излишки раствора подают в подборники. 

Нанесение штукатурного слоя толщиной 15мм на поверхность 

осуществляется с помощью форсунки, в которой раствор распыляется на 

мелкие частицы и выбрасывается из сопла. Подачу раствора в форсунки 

осуществляют растворонасосом. Производительность штукатурной станции 

составляет около 800-900 м
2
одного слоя в смену при подаче раствора 3 м

3
/ч. 

Работа по нанесению обрызга и грунта выполняется звеном из 4 

штукатуров и машинист 4-го разряда, который обслуживает штукатурную 

установку ПCШ-2М.  

Штукатуры третьего  разряда и штукатур второго разряда визуальным 

способом с  помощью рейки осуществляет расчёт отклонения основания от 

вертикали, после  чего они очищают поверхность. После чего, 3 штукатур  

оповещает с помощью сигнала машиниста станции о том, что растворонасоса 
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включен. 1штукатур осуществляет нанесение слоя обрызга с помощью сопла,  

равномерным его движением сверху вниз и слева направо под углом 60-90  к 

поверхности. 4 штукатур осуществляет поддерживание рукава, обеспечивая 

тем самым штукатуру 1свободное передвижение по месту работы, а также 

осуществляет слежение за состоянием напорных рукавов, предохраняя их от 

перегибов и скручивания.  

Штукатуры 5, 6, 7, 8 и 9 выполняют затирку накрывочного слоя с 

помощью затирочной машины. Следует прижимать вращающиеся диск 

затирочных машин к обрабатываемой поверхности стен, перемещая их. 

Затирку производят до исчезновения царапин, раковин, бугров. Места, 

которые недоступные для механизированной затирки, обрабатывают 

вручную терками. Отделку оконных и дверных откосов начинают с 

конопатки зазоров между коробками и кладкой и подготовки поверхностей 

откосов. Откосы оштукатуривают определенным скосом от коробок к 

поверхности стен. Штукатуры стоя на подмостях смачивают поверхность 

откосов и с сокола наносят кельмой слой обрызга и грунта. Накрывочный 

слой наносят кельмами и затирают терками, смачивая водой. Вертикальность 

и горизонтальность поверхности проверяют отвесом, уровнем, углом. 

Все работы должны вестись в соответствии со СП [13]. 

3.3  Требование к качеству и приемке работ 

Контроль качества штукатурных работ  должен осуществляться 

начальник участка, бригадирами, мастерами, а также  инженера авторский 

надзор, инженера технического надзора. 

 Цементно-песчаный раствор должен соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации. Сухие штукатурные смеси должны 

поступать на объект, в специальном автотранспорте. Цементно-песчаный 

раствор должен  поступать на объект в полной заводской готовности 

Маркировка смеси в мешках производится на каждом мешке.  
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Схема операционного контроля качествам, состоит из схемы 

допускаемых отклонений (см. 4 часть, лист 6) и таблицы  контроля качества 

выполнения работ (см таблицу Б2 Приложения Б).  

Требования к качеству и приемке работ приведен в таблица Б2 

Приложения Б. 

3.4 Пожарная безопасность, безопасность труда, и экологии 

3.4.1 Безопасность труда 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 

приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 

безопасным методам и приемам работ с их применением согласно 

требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда 

для работников строительства. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 

следующих требований: 

проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой 

защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой 

выдаче машины в работу; 

до начала работы следует проверять исправность выключателя и 

машины на холостом ходу; 

при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, 

очистке, смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть 

выключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети; 

при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве 

средств подмащивания устойчивые подмости; 

надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, заточкой, ремонтом 

и исправлением, а также регулировку, смену частей или ремонт механизма 

следует поручать только специально выделенному для этого лицу. 
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Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.2.013. 

Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, 

должны иметь 1-ю группу по электробезопасности, подтверждаемую 

ежегодно. 

При выполнении отделочных работ (штукатурных, малярных, 

облицовочных, стекольных) необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

а) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

б) расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более; 

в) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

отделочных материалов и конструкций; 

г) недостаточная освещенность рабочей зоны. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, 

безопасность отделочных работ должна быть обеспечена организация 

рабочих мест, обеспечение их необходимыми средствами подмащивания и 

другими средствами малой механизации, необходимыми для производства 

работ. Все работы должны вестись согласно [14] 

3.4.2 Пожарная безопасность 

При устройстве улучшенной монолитной штукатурки должны 

соблюдаться основные меры по безопасности. Именно поэтому все рабочие 

обязаны  проходить первичный и повторный инструктаж по пожарной 

безопасности и занятия по пожарно-техническому минимуму. Конструкции 

строительных лесов, используемые на площадки должны быть негорючими. 

Запрещается сушить помещения нагревателями открытого типа и 

другими устройствами, выделяющими продукты сгорания топлива 
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 Вся электропроводка на строительной площадке должна быть 

выполнена в соответствии с правилами техники безопасности и 

противопожарной безопасности. Запрещается пользоваться 

электропроводкой с неисправной изоляцией. После окончания работ 

электрические должны быть отключены. 

Между местами хранения сгораемых материалов и сооружениями 

должны быть сохранены установленные разрывы, к любому объекту 

строительства должны быть удобные подъезды. 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители,  ящики с песком, 

бочки с водой) должны находиться в доступном месте. Противопожарные 

решения разработаны в соответствии с требованиями [9]. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

При устройстве улучшенной монолитной штукатурки должны 

соблюдаться основные мероприятия по охране окружающей среды: 

-строительный мусор, складируется в специальный мусорный контейнеры, 

его следует вывозить, для понижения запыленности окружающей среды 

строительной площадки. 

Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими 

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива.      

При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 

пыли и газов, а также при механизированной штукатурке необходимо 

пользоваться респираторами и защитными очками. 

При нанесении раствора на вертикальную поверхность следует 

пользоваться защитными очками. 

Для снижения давления на окружающую среду  площадь вокруг 

строщегося объекта озеленяют. После планировки строительной площадки 

рекультивируется плодородный слой. 
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3.5  Материально-технические ресурсы 

а) Необходимое количество машин, механизмов, оборудования 

принимается на основании принятых технологических решений (см. табл. 

3.5.1)  

Таблица 3.5.1 – Необходимое количество маши, механизмов, оборудования 

№ 

п/п 
Наименование Марка, Госстандарт 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 Штукатурная станция ПШС-2М, 4м/ш шт 1 

2 Трансформатор ИВ-4 шт 1 

3 Преобразователь частоты тока ИЗ-9401 шт 3 

4 Машинка штукатурно-затирочная СО-86 шт 4 

б) Необходимое количество инструмента, приспособлений, инвентаря 

определяется на основании нормокомплекта на производство штукатурных 

работ  

Необходимое количество инструмента, приспособлений, инвентаря 

приведено в таблице Б3 Приложения Б. 

в) Перечень необходимых материалов и полуфабрикатов составлен на 

основе ведомости потребности в строительных материалах (см. табл. 3.5.4) 

Таблица 3.5.4 – Потребность в основных материалах 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. 

Потребное 

количество на 

1 Раствор цементно- песчаный  В7,5 (М 100)   м
3
 244,5 

2 Вода л 69,26 

 

3.6. Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда 

Трудовые затраты на выполнение штукатурных работ, а так же 

требуемое число маш.-см. определяют по действующим ЕНиР на 

строительные работы (ЕНиР сб. 8, вып.1) 

          Все расчёты по затратам труда и машинного времени сводятся в 

ведомость в порядке технологической последовательности их выполнения. 
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Калькуляция затрат труда приведен в таблица Б4 Приложения Б. 

3.6.2  График производства работ 

Продолжительность производства по устройству улучшенной 

штукатурки  устанавливаем в графике выполнения работ. Калькуляция затрат 

труда и трудоемкость служат исходными данными для разработки графика 

производства работ (Таблица Б4). Наименование работ записывается в 

технологической последовательности..  

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

дни
кn

Т
Т

р
,                                                    (3.1) 

где 

Тр – трудозатраты  принимаемые по Таблице Б4(чел- см); 

n – количество рабочих в смену, чел 

к– преобладающая сменность.  

График производства работ  приведен  в  графической части(Лист 6) 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

На основании калькуляции затрат труда и графика производства работ 

на этаж составляются  технико-экономические показатели. 

1. Затраты труда – 318,34 чел-см - сумма затрат каждого вида работ, по 

итогу калькуляции. 

2. Затраты машинного времени – 71,93 маш- см, по итогам калькуляции  

3. Продолжительность работ по графику составляет 33 дня - 

определяется на основании графика производства работ. 

4. Выработка на одного рабочего в смену – 16,73 м
2
/чел-см - 

определяется делением числового значения объёма работ на 

нормативные затраты труда рабочих. 

смчелм
Т

V
П /73,16

34,318

5328 2
 

5. Затраты труда на единицу объема работ – 0,06 чел-ч ас/м
2
 –  
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определяется как величина, обратная выработке на одного рабочего в смену. 

6.  Выполненные расчеты сводятся в таблицу, которая приводится в  

графической части, смотрите лист 6. 
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4. Организация строительства 

В данном разделе разработана  часть проекта производства работ ППР, 

на выполнение отделочных работ поликлиники на 120 посещений в смену. 

4.1 Определение объемов СМР 

 В данном разделе разработан ППР на возведение надземной части, в 

части организации строительства весь объем работ принят в одну захватку. 

Объем работ подсчитывается по архитектурным чертежам и спецификациям. 

Ведомость объемов отделочных работ приведена в таблице В 1 

приложения В. 

4.2 Выявление необходимости в строительных конструкциях, 

материалах и изделиях 

 Определяем потребность в ресурсах,  результаты расчета сводиться  в 

таблицу «Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах» Таблице В 2 приложения В. 

Расчет производиться производится на основании таблицы «Ведомости 

объемов работ» Т Приложение В, а также производственных норм расходов 

строительных материалов.   

4.3 Подбор механизмов и машин для осуществления работ 

4.3.1 Подбор и расчет крана 

Подборка приспособлений для захвата грузов осуществляется с 

учетом подъёма самого тяжелого и самого удаленного элемента в таблице 4.3 
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Таблица 4.3 — Сводная таблица приспособлений для захвата грузов 

№ 

п/п 
Название 

монтируемых 

элементов М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т Наименование 

приспособлени

я для захвата 

грузов 

Визуальная 

характеристика 

Характеристика 

В
ы

со
та

 

ст
р

о
п

о
в
к
и

,м
 

Грузопо

дъем-

ность, т 

Масса, 

т 

1 Самый удаленный 

элемент по 

горизонтали  и 

самый тяжелый 

элемент -поддон с 

раствором 1м
3 

2,5 4СК1-5,0 

Государственны

й стандарт  

25573-82 

 

5,0 0,04 2,0 

2 Самый удаленный 

элемент по 

высоте -балка 

металлическая 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

2СК-3,2  

Государственны

й стандарт  

25573-82 

 

 

 

 

 

 

3,2 0,02 2,0 

Для гусеничных кранов: 

Высота подъема крюка:  

                         (4.1) 

h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

h3 =2,3м запас по высоте; 

hэ – высота монтируемого монтажного элемента, м; 

hст – высота строповки принимаем по табл. 4.3, м; 

hп =3м – длина грузового полиспаста крана; 

Нк = 12,84+ 2,3 + 0,17+ 2,0+3,0=20,31 м                                        

Вылет крюка крана: 

Определяется оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту. 

tg α = 
Sb

hh с

1

03

5,0

)(
,                                            (4.2) 

Отсюда следует, что , tg α = 944,0
5,1245,0

)5,184,12(3  

Стрела без гуська: 

 - длина стрелы:            
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Lс = ,
sin

спк hhH
м                                     (4.3) 

  - вылет крюка: 

Lk = Lc · cosα + d, м                                   (4.4) 

Отсюда следует, что длина стрелы: 

Lс = 77,31
35,43sin

5,1331,20
м            

Lk = 31,77 · cos43,35+ 1,5=24,6м. 

Грузоподъемность: 

Во время подбора крана должно соблюдаться условие: 

                                         (4.5) 

Здесь  

- максимальная масса  монтируемого элемента принимаем по табл.4.3, т; 

– масса грузозахватного устройства [табл .4.3, т;] 

Отсюда следует, Qк =2,5+0,04=2,54т 

С учетом запаса 20% Qрасч=1,2· Qк=1,2·2,54=3,05т 

Выбираем кран КС-65713-1

 

 

Рисунок 4.1 – Грузовысотные характеристики крана КС-65713-1 
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Таблица 4.4 – Технические характеристики автокрана  КС-65713-1 

Монтируемый 

элемент 

Монтажная масса, 

Q, т 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Вылет стрелы Lк, м 
Высота подъема 

Н, м 

Qmin Qmax Lmin Lmax 

Бадья 3,05 34,1 1,5 9,0 7 34 

Все используемые машины и механизмы отражены в таблице В3 

приложения В. 

4.4 Расчёт машиноемкости и трудоемкости работ 

В таблице В4 приложения В  представлена ведомость трудоемкости и 

машиноемкости работ.  

4.5  Разработка календарного плана осуществления работ 

Календарный план составляется на основе п.4.1 «Ведомость объемов 

отделочных работ» Таблице В 1 приложения В и является основным 

документом в составе ПОС и ППР. 

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

дни
кn

Т
Т

р
,                                                 (4.6) 

После построения календарного графика, диаграммы движения людских 

ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

maxR

Rср
                                                 (4.7)

 

чел
кТ

Т
R

общ

р

ср ,                                            (4.8) 

где  

общТ - общий срок строительства, принимаем по графику лист 7; 

к– преобладающая сменность, принимаем по графику лист 7. 
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Необходимо, чтобы 15,0 . 

чел
кТ

Т
R

общ

р

ср 19
1136

21,2569

 

95,0
20

19
 

Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

общ

уст

Т

Т
                                                        (4.9) 

где Туст – период установившегося потока. 

76,0
136

104

 

4.6 Выявление необходимости во временных зданиях, складах, и 

сооружениях 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях: 

 численность рабочих, занятых на СМР принимается Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

 численность ИТР - 11%; служащих 3,2%; младшего обслуживающего 

персонала (МОП) – 1,3%. 

Общее количество работающих : 

                     (4.10) 

 

Расчетное количество работающих людей на стройплощадке: 

                                                          (4.11) 

. 

 

Ведомость временных зданий приведена в таблице В 5 приложения В. 
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4.6.2 Определение складских площадей  

      Сначала определяем запас материала на складе: 

                    
ткnQ ,к

Т

Q
21

общ

зап

                                    (4.12)
 

Определяем полезную площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле: 

,
q

Qзап
полF

                                                   
(4.13) 

Определяем общую площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 
,Fполобщ испКF
                                    (4.14) 

Ведомость потребности в складах приведена в таблице В. 6 приложения В. 

4.6.3 Проектирование и расчёт сетей водопотребления и водоотведения 

Временное водоснабжение на строительной площадке служит для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд.  

Определение максимального расхода воды на производственные 

нужды: 

, л/сек                                     (4.15) 

где - неучтенный расход воды; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

- число часов в смену, штукатурка -2 л/1м
2
; 

Q=1,2х2х(10053/17)х1,5/3600х8=0,08л/сек 

 Определение расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, 

когда работает максимальное количество людей: 

, л/сек                                    (4.16) 

Где 

  удельный расход на хозяйствонно-бытовые нужды, принимаем 20л на 

площадках с канализацией; 
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 - удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

- максимальное число рабочих  в сутки;  

Кч = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

,027,0
83600

  1,5 2620
хозQ л/сек                      

Расход воды на пожаротушение Qпож можно определить в зависимости 

от степени огнестойкости здания. Для зданий степени огнестойкости 

 10 л/сек 

 Определяем требуемое максимальный расхода воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления  : 

, л/сек                               (4.17) 

Qобщ=0,08+0,027+10=10,0л/сек 

 Определение диаметра трубы временной водопроводной сети по 

требуемому расходу воды 

, мм                                           (4.18) 

Где π = 3,14; ν – скорость движения воды по трубам, для больших расходов 

1,5 – 2 м/с, для малых 0,7 – 1,2 м/с. 

мм 

  Принимается трубопроводDводопровод 100мм. 

Dканализации:1,4хDв=140мм 

4.6.4  Проектирование и расчёт сетей электроснабжения. 

Расчёт мощности подстанции трансформаторной осуществляется 

способом расчёта по установленной мощности электроприемников и 

коэффициенту  спроса.    

   ,кВт      (4.19) 
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Таблица 4.9 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Наименование  

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Электропогрузчик ЭКП-1000 шт. 5,6 1 5,6 

2 Различные мелкие механизмы шт 5,5 1 5,5 

 Итого:    11,1 

 

Таблица 4.10 – Потребная мощность наружного освящения 
№ 

п/п 

Потребители 

электрической энергии 

Ед. изм Удельная 

моность.кВт 

Норма 

освящения, 

лк 

Действите

льная 

площадь 

Потребна

я 

мощност

ь, кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

Наружное освящение 

1 
Территория 

строительства 
1000 м

2 
0,4 2 11,9 4,8 

3 Охранное освящение км 1,5 0,5 1,2 1,8 

4 
Внутрипостроечные 

дороги 
км 2 2 0,35 0,7 

Итого 7,3 

 

Таблица 4.11 – Потребная мощность внутреннего освящения 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Контора прораба 100 м
2 

1,5 75 0,18 0,27 

2 Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 0,24 0,36 

3 Проходная 100 м
2
 0,9 20 0,12 0,11 

4 Комната для отдыха, 

приема пищи и сушки  

100 м
2
 

0,9 75 0,32 0,29 

5 Мастерские 100 м
2 

1,3 50 0,2 0,26 

6 Закрытые склады 1000 м
2
 1,2 15 1,07 1,28 

7 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,19 

8 Кладовая 100 м
2
 0,8 50 0,25 0,2 

Итого 2,87 

Всего потребляемой мощности   

 

 

Определив общую потребляемую мощность   производим 

перерасчет мощности из кВт в кВ·А по формуле: 

, кВт                                               (4.20) 

где =0,8(для строительства)  
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Необходимо решить вопрос об источнике электроснабжения. 

Суммарная потребная мощность более 20кВт, значит необходимо установить 

временный трансформатор. Исходя из потребной мощности 26кВ  

Подобран трансформатор  СКГП-100-6/10/0,4: 

 мощность 50  ; 

 габариты 3,05*1,55м; 

 закрытая конструкция.               

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле 

                                                 (4.21) 

Где - удельная мощность, Вт/м
2
; 

S – величина площадки, подлежащей освящению, м
2
; 

Е = 2лк - освещенность для стройплощадки в целом, лк; 

 = 500 Вт - мощность лампы прожектора. 

Марка прожектора ПЗС - 35 

Количество прожекторов необходимых для освещения строительной 

площадки: 

 

4.6.5 Проектирование стройгенплана 

В проекте разрабатывается  стройгенплан для надземной части здания.  

Определение зон влияния крана. При работе грузоподъемного крана на 

строительстве отдельного здания выделяют три самостоятельных зоны: зона 

обслуживания, зона перемещения груза, опасная зона для нахождения людей. 

Зона обслуживания (рабочая зона) определяется максимальным 

вылетом стрелы 32м. Обозначается сплошной линией. 

Зона перемещения грузов определяется пространством в пределах 

возможного перемещения подвешенного груза. Для стрелового крана 

                                       (4.22) 
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где - максимальный рабочий вылет крюка, м;  - длина самого 

длинномерного груза, перемещаемого краном, м;            

 

 Далее с учетом размещения кранов проектируются: 

- временные дороги, с радиусом закругления 6м; места расположения 

складов; временные здания и сооружения; 

4.6.6 Технико-экономические показатели ППР 

 ТЭО проекта ведется по следующим характеристикам: 

1. Общий объем возводимого объекта – 14020 м
3
 

2. Трудоемкость общая отделочных работ – Т р = 2569,2чел-дн 

3. Трудоемкость работ усреднённая– 0,18 чел.- дн./ м
3
 

4. Трудоемкость работы машин общая–11,74маш-см 

5. Площадь строительной площадки общая– 11900 м
2
 

6. Площадь застройки общая–1870 м
2
 

7. Площадь временных зданий –155 м
2
 

8. Площадь закрытых складов- 1100 м
2
 

9. Временные дороги и  протяженность - 350  

10.  Протяженность осветительной линии –400 м 

11.  Количество сотрудников на площадке 

- максимальноеR max = 20 чел 

- среднее  = 2569,21чел-дн/136дн=19чел, минимальноеR min= 12 

чел 

11. Коэффициент равномерности потока по числу рабочих  = 0,95 

12. Продолжительность строительства, фактическаяТ1 =136дн. 

нормативнаяТ2 =145дн. 
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5. Экономика строительства 

5.1 Расчёт сметной стоимости строительства объекта 

Пояснительная записка на выполнение строительно-монтажных работ 

Объект: поликлиника на 120 посещений в смену. 

1. Место расположения района строительства – Сахалин. 

2. Расчёты произведены в соответствии с «Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» - МДС 81-35.2004.    

3. СНБ, которая использовалась при составлении сметных расчетов:  

- Сборник ГЭСН – 2001 на строительные и специальные работы; 

- Сборники ТЕР – 2001 на строительные и специальные работы Самарской 

области, 

- Сборники ТСЦм-2001, 

- УПСС- 2017  

4. Уровень цен: в текущем уровне цен по состоянию на 01.03.2017 г.  

Индекс удорожания к ценам 2001 год К= 8,84 по данным Самарского 

Центр ЦЦО в строительстве.  

5. Принятые надбавки на сметный расчет: все расчёты были 

скорректированы с помощью использования поправочных 

коэффициентов, которые учитывают специфику проектного решения 

или способов и условий осуществления работы, согласно указаниям 

технической части сборников.  

6. Нормы накладных расходов по каждому виду работ принимаются 

согласно с МДС – 81 – 33. 2004 «Методические указания по 

определению величины накладных расходов в строительстве». 

7. Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года. 

8. Нормативы сметной прибыли: Нормативы сметной прибыли по видам 

работ приняты в соответствии с МДС – 81 – 25. 2001      «Методические 
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указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве». 

9. Письмо Минрегиона России № 3757-кк/08 от 21.02.2011 года «О 

порядке применения понижающих коэффициентов к нормативам 

накладных расходов и сметной прибыли в строительстве». 

10. Исходные данные текущих цен на ресурсы: 

- денежные затраты на ресурсы принимаемые по СТЦ на 1.03.2017 г. 

- принятая среднестатистическая зарплата по г. Тольятти на 1.01.2017 г.  

- ставки оплаты труда по тарифу заложены исходя из МДС – 83 – 1. 99. 

- Цена временных сооружений и зданий, принятая согласно ГСН 81 – 05 – 01 – 

2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений». 

- Стоимость зимнего удорожания принята в соответствии с         ГСН 81–05–

02–2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время». 

- Запас денежных средств на непредвиденные издержки и затраты принят 

согласно с МДС 81 – 35. 2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации». 

- Стоимость готовой и разработанной сметной документации установлена 

исходя из справочника базисных цен на осуществление проектных работ. 

- Налог на добавленную стоимость принят в величине 18% согласно 

налоговому кодексу Российской Федерации и МДС 81 – 35. 2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации». 

Стоимость строительства составляет всего: 185 082,94 тыс. руб., в т.ч. НДС 

Стоимость 1 м
2
:           49,49 тыс. руб. 

На основании ведомости объемов работ составлена локальная смета на 

отделочные работы. Сметная стоимость отделочных работ по локальной 

смете составляет: 49 703,79 тыс. руб., в т.ч. НДС 
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Сводный сметный расчёт стоимости строительства приведен в таблице 

Г 1 приложения Г. 

Объектная смета № ОС-02-01. Общестроительные работы приведена в 

таблице Г 2 приложения Г. 

Объектная смета № ОС-02-02 Внутренние инженерные системы и 

оборудование приведен в таблице Г 3 приложения Г 

Объектная смета № ОС-07-01 Благоустройство и озеленение приведен 

в таблице Г4 приложения Г 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

6.1. Характеристика технологического объекта 

           Рассматривается процесс на устройство монолитной улучшенной 

штукатурки. 

Таблица 6.1 – Техпаспорт объекта 

№ 

п/п 

Технолог. 

процесс
 

Технолог. 

операция, виды 

производимых 

работ
 

Наимен. 

категории 

работника, 

выполняющего 

работу
 

Оборудование 

устройство, 

приспособление 

Материал

, 

вещества
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Устройства 

монолитной 

улучшенной 

штукатурки 

 

 

 

-Нанесение 

 обрызг; 

-нанесение грунта 

с разравниванием; 

-нанесение  

накрывочного 

слоя с 

разравниванием; 

-затирка 

поверхности  

с разделкой углов 

Штукатурщик 

 

 

- Штукатурная 

станция 

- машинка 

штукатурно-

затирочная 

- устройство для 

подачи воды к 

затирочным 

машинам 

-Раствор 

цементно- 

песчаный ; 

-гипс 

строительн

ый 

- вода  

- сетка 

проволочн

ая тканая 

 

6.2 Характеристика профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Определение и характеристика профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Технологическая операция, 

вид выполняемых работ
 

Опасный и вредный 

производственный фактор
 

Источник опасного и вредного 

производственного фактора
 

1 

 
-Нанесение обрызг; 

-нанесение грунта с 

разравниванием; 

-нанесение накрывочного 

слоя с разравниванием; 

-затирка поверхности  

с разделкой углов  

 

 

 

 

 

 

 

-Повышенная 

запыленность и 

загазованность воздуха 

рабочей зоны 

-движущиеся машины и 

механизмы; подвижные 

части производственного 

оборудования; 

передвигающиеся изделия,  

материалы; 

-острые кромки, заусенцы 

и шероховатость; 

-недостаточная 

освещенность рабочей 

зоны 

- Штукатурная станция 

- машинка штукатурно-

затирочная 

- устройство для подачи воды к 

затирочным машинам 
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6.3. Способы сокращения профессиональных рисков 

Таблица 6.3 –Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

№ 

п/п 

Опасный и вредный 

производственный фактор
 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного 

производственного фактора
 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника
 

1  Строительные движущиеся 

машины и механизмы; 

подвижные части 

производственно строительного 

оборудования; 

перемещающиеся изделия и 

материалы; 

 

ограждающие, 

предохранительные, 

тормозящие устройства, 

устройства автоматического 

контроля и сигнализации, 

дистанционного управления. 

-Каска строительная 

-комбинезон для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

-перчатки резиновые, -

ботинки кожаные с 

защитным подноском 

-очки защитные  

-распираторы 

 

2 повышенная запыленность 

рабочей зоны и загазованность 

воздуха  

 

 

работники должны быть 

обеспечены  средствами 

защиты 
3 острые кромки, заусенцы и 

шероховатость 

4 недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности рассматриваемого объекта 

 В данном разделе проводится идентификация класса пожара и опасных 

факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности. 

6.4.1Характристика опасных факторов пожара 

Идентификация классов и опасных факторов пожара. представлены в 

таблицеД1 приложения Д. 

 

6.4.2. Разработка мероприятий и способов повышения пожарной 

безопасности 

Средства обеспечения пожарной безопасности приведены в таблице Д2 

приложения Д. 
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6.4.3. Мероприятия по предотвращению пожара 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в 

таблице Д3 приложения Д 

6.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Идентификация экологических факторов приведены в таблице Д4 

приложения Д 

 

6.5.2. Разработка мероприятий по сокращению антропогенного 

воздействия 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду приведены в Таблице Д5 приложения Д 

 

6.6 Заключение 

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

приведена характеристика технологического процесса- устройство 

монолитной улучшенной штукатурки, перечислены технологические 

операции, должности работников, оборудование и применяемые материалы 

(таблица 6.1). 

2. Проведена идентификация профессиональных рисков по 

технологическому процессу устройство полов из керамогранитной плитки, 

операциям, видам работ. В качестве опасных и вредных производственных 

факторов идентифицированы следующие:  повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и 

шероховатость; недостаточная освещенность рабочей зоны; 

3. Предложены способы сокращения и минимизации 

профессиональных рисков, среди которых обеспечение персонала 

стройплощадки  СИЗ. Подбор СИЗ представлен в таблице 6.3. 

4. Предложены и рассмотрены методы повышения пожарной 
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безопасности рассматриваемого здания. Охарактеризованы классы пожара и 

опасных факторов пожара, разработаны средства, методы и меры по  

обеспечению пожарной безопасности.  

5. Описаны и представлены экологические факторы и предложены 

меры обеспечения экологической безопасности рассматриваемого проекта. 
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Заключение 

Выпускная квалификационная работа разработана на тему «г. Сахалин. 

Поликлиника на 120 посещений в смену»  

 При выполнении выпускной квалификационной работы, были 

достигнуты поставленные цели. 

Проработано объемно-планировочное решение здания, отвечающее 

поставленным задачам, а именно приняты архитектурные и конструктивные 

решения, которые отвечают своему назначению, обеспечивают заданную 

прочность, экономичность возведения и дальнейшую эксплуатацию.  

Проектируемое здание разработано с учетом всех климатических 

показаний города Сахалин. 

Конструктивные решения и пути эвакуации людей при пожаре 

соответствуют действующим нормам пожарной безопасности. 

Принятая конструктивная схема здания удовлетворяют заданным 

требования по прочности и долговечности. 

Детально разработаны разделы технологии организации строительства: 

технологическая карта на устройство монолитной улучшенной штукатурки, 

строительный генеральный план. Проработан календарный план на 

отделочные работы. 

Решения по технологии и организации строительства направлены на 

улучшение условий труда, повышению производительности и сокращению 

сроков строительства. 
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Приложение А 

Таблица А1 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

Пози

ция 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 

ОК-1 

Государственный 

стандарт   

30674-99 

ОП 1500-1500 88 

2-х кам. 

стеклопакет 

R=0,7мС/Вт 

ОК-2 ОП 1000-1500 7 

ОК-3 ОП 2000-1500 16 

ОК-4 ОП 1500-1500(глухое) 2 

ОК-5 ОП 1000-1500(глухое) 1 

ОК-6 ОП 1000-1300 4 
однокамерный 

стеклопакет 

ОК-7 Государственный 

стандарт   

30674-99 

О 800-500 с защитой Rглухое 1 
не менее 

0,4экв. Pb 

ОК-8 ОП 1000-1000 3 однокамерный  

ОК-9 Государственный 

стандарт   

21519-2003, 

ОП 1500-13200 2 

стеклопакет ОК-

10 
ОП 1500-1000 8 

В1 

Индивид.изгот. 

Витраж алюмин.В1 1 2-х кам. 

стеклопакет 

R=0,7мС/Вт 

В2 Витраж алюмин.В2 2 

В3 Витраж алюмин.В3 1 

В4 Витраж алюмин.В4 1 
 

В5 Витраж алюмин.В5 1 

В6 Витраж алюмин.В6 2 
 

В7 Витраж алюмин. В7 1 

 

ТаблицаА.2  – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Пози

ция 
Обозначение Наименование Кол-во Прим. 

1 

ГОСТ 6629-88 

Дверь глухая ДГ 21-7 21  

2 Дверь глухая ДГ 21-7л 25  

3 Дверь глухая ДГ 21-9 1  

4 Дверь глухая ДГ 21-9л 1  

5 Дверь глухая ДГ 21-10 61  

6 Дверь глухая ДГ 21-10л 66  

7 Дверь глухая  ДГ 21-13 18  

8 
Индивидуального 

изготовления 
Дверь остеклен. 1510х2070 28  

9 
ГОСТ 6629-88 

ДГ21-8 10  

10 ДГ21-8Л 4  

11 

Индивидуального 

изготовления 

Дверь с R защитой 1010х1900 1  

12 Дверь с R защитой 1010х1900 1  

13 
Дверь противопож. проем 

1310х2070(h) 
5  

14 
Дверь противопож. проем 

1010х2070(h) 
7  

15 
Дверь противопож. проем 

1010х2070(h) л 
8  

16 
Дверь мет. усил. противопожар. 

проем 1010х2100(h) 
2 EI 30 
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17 
Дверь c R защитой проем 

1310х2070 
1 

не менее 0,25 

экв. Pb 

18 

Дверь c R защитой 

противопож. проем 

1010х1900 

1 EI 30 

19 Метал.утеплен. 1510х2370(h) 2  

20 Метал.утеплен. 1010х2370(h)  1  

21 Метал.утеплен. 1510х2370(h)  1  

22 
Дверь противопож. проем 

910х2070(h) 
4 EI 30 

 

Приложение Б 

Таблица Б.1 – Необходимые строительные материалы 

№  

п/п 
Название 

Един. 

измер. 

Норма расхода  

на 100 м
2 

Общий 

расход 

1 Нанесение обрызга    

 Цементно-песчаный раствор м
3 

1,89 100,7 

 Вода л
 

0,35 18,65 

2 Нанесение грунта    

 Цементно-песчаный раствор м
3 

2,0 106,56 

 Вода л
 

0,35 18,65 

3 Нанесение накрывочного слоя    

 Цементно-песчаный раствор м
3 

0,5 26,64 

 Вода л
 

0,25 13,31 

4 
Затирка поверхности с разделкой 

лузгов и усенков 
   

 Цементно-песчаный раствор м
3 

0,2 10,6 

 Вода л
 

0,35 18,65 

5 Всего: 
 

  

 Цементно-песчаный раствор м
3 

 244,5 

 Вода л
 

 69,26 

 

Таблица Б.2 – Требования к качеству и приемке работ 

Этапы работ Технические требования Метод и средства контроля 
Документаци

я 

Устройство 

монолитной 

улучшенной 

штукатурки 

 

Ровность поверхности, 

вертикальность и 

горизонтальность 

отштукатуренной 

поверхностей 

Измерительный, визуально 

рейка, отвес и другие 

измерительные прибоы и 

инструменты 

Журнал 

работ 

Приемка и контроль качества 

штукатурного раствора 
Визуально, лабораторным путем 

Журнал 

работ 

Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание 

Визуально, при помощи рейки и 

отвеса 

Журнал 

работ 
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Этапы работ Технические требования Метод и средства контроля 
Документаци

я 

Устройство 

монолитной 

улучшенной 

штукатурки 

 

Ровность поверхности, 

вертикальность и 

горизонтальность 

отштукатуренной 

поверхностей 

Измерительный, визуально 

рейка, отвес и другие 

измерительные прибоы и 

инструменты 

Журнал 

работ 

Нанесение штукатурных 

слоев обрызга, 

грунта, накрывки. Отделка 

рустов, оконных и дверных 

откосов 

Измерительный, визуально, 

лабораторным путем 

Толщина и отклонения при 

помощи измерительных 

приборов и инструментов 

отвес, метр и другие 

измерительные инструменты 

Журнал 

работ 

 

Таблица Б3 – Необходимое количество инструмента, приспособлений, 

инвентаря 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 
Ед.изм. 

Кол-

во 

1 
Устройство для подачи воды к 

затирочным машинам 

Государственный стандарт  

30813-2002 
шт 3 

2 Бескомпрессорная форсунка 
УФС-2   Государственный 

стандарт  10466-95 
шт 1 

3 Шланг резиновый. 
 Государственный стандарт  

51105-97 
шт 1 

4 Кельма штукатурная 
Государственный стандарт  

9533-91 
шт 8 

5 Ковш штукатурный 
Государственный стандарт  

7945-93 
шт 8 

6 Сокол  ШСШ ОТУ 22-697-87 шт 8 

7 Молоток штукатурный 
Государственный стандарт  

11042-93 
шт 4 

8 Терка войлочная 
Государственный стандарт  

25782-90 
шт 6 

9 Правило длиной 2 м 
Государственный стандарт  

25482-93 
шт 4 

10 
Полутерок деревянный 350, 500 и 

1500 мм 

Государственный стандарт  

25782-90 
шт 24 

11 Лопата растворная 
Государственный стандарт  

3620-96 
шт 4 

12 Лоток для сбора опавшего раствора 

ТР-0,25  

Конструкции ЦНИ ИО МТП 

черт.084.000.000 

шт 20 

13 Рейка с отвесом 
Государственный стандарт  

9416-93 
шт 4 

14 Уровеньстроительный 
Государственный стандарт  

9416-93 
шт 4 
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15 Отвес 0-400 
Государственный стандарт  

7948-90 
шт 4 

16 
Ящик металлический на колесах 

емкостью 0,35м³ 

Р.ч.С-63075 ин-та 

Гипрооргсельстрой 
шт 4 

17 Ведро V=10л 
Государственный стандарт  

20558-92 
шт 8 

18 
Подмости универсальные сборно-

разборные 

Собствен.изготовл. УМОР 

Главмосстрой Черт.611.00.00 
шт 2 

19 Столик универсальный 
Собствен.изготовл. УМОР 

Главмосстрой Черт.611.00.00 
шт 4 

20 Столик 2-х высотный скадной 
УМОР Главмострой 

черт.3.216.0000 
шт 4 

21 Перчатки резиновые 
Государственный стандарт  

12.4.246-2008 
шт 20 

22 Очки защитные 
Государственный стандарт  

12.4230.1-2007 
шт 10 

23 Рукава резиновые 
Государственный стандарт  

12.4.246-2008 
шт 20 

 

Таблица Б.4 – Калькуляция затрат труда  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Обоснован

ие  

по ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени  

на ед. изм. 

Затраты труда  

на объем работ 

Раб-их 

чел.-час 

машин 

маш-час 
Раб-их 

чел.-см 

машин. 

маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Подготовка 

поверхности стен и 

перегородок 

8-1-1 

 
100 м

2
 53,28 16,0 - 106,56 - 

2 Нанесение обрызга 
8-1-2 

 
100 м

2 
53,28 4 4,8 26,64 31,97 

3 
Нанесение грунта с 

разравниванием 

8-1-2 

 
100 м

2 
53,28 14,5 4,8 96,57 31,97 

4 

Нанесение 

накрывочного слоя с 

разравниванием 

8-1-2 

 
100 м

2 
53,28 3,4 - 22,64 - 

5 

Затирка 

поверхностей с 

разделкой углов 

8-1-2 

 
100 м

2 
53,28 9,9 1,2 65,93 7,99 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Ведомость объемов отделочных работ 

№ Ι Окна и двери    

1 

 

Установка оконных блоков из 

поливинилхлоридных 

профилей 

 

-наружные стены 

 

 

 

-внутренние стены 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

2,79 

- наружные стены 

ОП1500х1500- 82шт 

ОП1000х1500- 7шт 

ОП2000х1500-16 

ОП1500х1500 (глухое)-2шт 

ОП1000х1500 (глухое)-1шт 

ОП1000х1300-4шт 

S=1,5х1,5х82+1,0х1,5х·7+2х1,5х16

+1,5х1,5х2+1,0х1,5х1+1,0х1,3х4= 

=254,2 м
2
 

-внутренние стены: 

О 800х500 с Rзащитой глухое-1шт 

ОП1000х1000-3шт 

ОП1500х1200-2шт 

ОП1500х1000-3шт 

ОП500х800-1шт 

S=0,8х0,5х2+1,0х1,0х3+1,5х1,2х2+

1,5х1,0х·3=11,9 м
2
 

Sобщ=267,7+11,9=279,6м
2
 

2 Установка витражей 

 

-наружные стены 

 

 

 

-внутренние стены 

 

 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

 

3,43 

- наружные стены 

Витраж 1-1шт ;S=15,6·3,4=53.04 м
2
 

Витраж2-2шт; S=9,9·7,0·2=138.6 м
2
 

Витраж3-1шт; S=3,6·7,65=27,54 м
2
 

Витраж4-1шт; S=3,6·7,65=27,54 м
2 

Витраж5-1шт; S=75,0 м
2 

S=321,72 м
2
 

-внутренние стены: 

Витраж6-2шт; S=1,84·2,93·2=10,78 

м
2
 

Витраж7-1шт; S=3,6·2,93=10,55 м
2 

S=21,33 м
2
 

Sобщ=321,72+21,33=343,05м
2
 

3 Устройство подоконных досок 

из поливинилхлорида 

1м 76,2 L=(∑l·n)·a=(1,5·95+2,0·16+1,0·15+ 

+0,5·2)·0,4=76,2м 

4 Установка дверных блоков: 

- в перегородках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в наружных стенах  

 

 
100м

2 
 

563,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,11 

- в перегородках  

ДГ 21-7-46шт 

ДГ 21-8-14шт 

ДГ21-9-2шт 

ДГ21-10-127шт 

Мет.усил.противопож.1010х2100-

2шт 

Дверь остеклен 1510х2070-28шт 

Дверь с R защитой 1010х1900-2шт 

Дверь противопож.1310х2070-5шт 

ДГ21-13-18шт 

Дверь противопож1010х2070-15 

Дверь с R защитой 1310х2070-1шт 

Дверь с R защитой 1010х1900-1шт 

Дверь противопож. 910х2070-4шт 

N=265шт,   S=563,36 м
2
 

- в наружных стенах  
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Метал.утепл.1510х2370-2шт 

Метал.утепл.1010х2370-1шт 

Метал.утепл.1500х2370-1шт 

N=4шт, S=13,11 м
2
 

S=563,35+13,11=576,46 м
2
 

 Ι Ι Полы   
 

5 Утепление полов, 

минеральной ватой  

“Техноплекс 30” 

δ=30мм(1этаж) 

1 м
2
 1689,2 1 этаж, кроме помещений № 

1108,1109,1113,1122,1123 

S=1752,8-63,6=1689,2 м
2
 

6 Устройство пароизоляциииз 

полиэтиленовой пленкой 

100 

м
2
 

16,89 1 этаж, кроме помещений № 

1108,1109,1113,1122,1123 

S=1752,8-63,6=1689,2 м
2
 

7 Устройство стяжки из 

керамзитобетона δ=60мм 

(2этаж) 

100 

м
2
 

16,89 2 этаж, кроме помещений №  

2093,2097,2110 

S=1752,8-63,8=1689,0 м
2
 

8 Устройство цементной 

песчаной стяжки: 

δ=35мм: 

100 

м
2
 

16,89 1 этаж, кроме помещений 

№2093,2097,2110 

S=1752,8-63,6=1689,2 м
2
 

δ=12мм 

 

100 

м
2
 

12,74 1 этаж № помещений: 

1108,1109,1113,1122,1123 

S=63,6м
2 

2 этаж, № помещений: 

2093,2097,2110 

S=63,8м
2
 

δ=25мм 

 

100 

м
2
 

16,89 2 этаж, кроме помещений №  

2093,2097,2110 

S=1752,8-63,8=1689,0 м
2
 

9 Устройство стяжки  

из цементно-песчаного 

раствора “Ветонит ” δ=10мм 

(выравниватель) 

100 

м
2
 

9,92 1 этаж, № помещения: 

1002,1003,1004,1006,1018-

1021,1025, 

1027,1029,1030,1031,1034,1042-

1045, 

1047,1052,1061-

1064,1076,1077,1086, 

1092,1093,1094, 

1102,1117,1118,1126 

S=354,5м
2
 

2 этаж, № помещения: 

2003-

2006,2009,2012,2013,2015,2017, 

2019,2022- 2024,2030-

2033,2037,2038, 

2043,2044,2047,2048,2051, 

2058,2060, 

2061,2063,2064,2066-

2072,2078,2079, 

2083,2083а,2098,2100,2102,2103,20

19 

S=637,7м
2 

Sобщ=354,5+637,7=992,2м
2
 

10 Устройство гидроизоляции, 

«Глимс водосток» 2 слоя δ=6мм 

100 

м
2
 

18,3 1 этаж, № помещения: 

1007,1009,1010-

1014,1017,1023,1024, 

1028,1032, 1035,1036-1039,1041, 
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1054, 

1055,1056,1060,1065,1068, 1070-

1075, 

1078,1080,1081,1083,1084,1087, 

1089, 

1090,1091,1095,1096,1097, 

1098,1100, 

1101,1103-1107,1112,1120, 

1121,1127, 1119 

S=509,7м
2 

2 этаж 

2002,2008,2010,2011,2018,2020, 

2021, 

2025-2029, 

2035,2036,2039,2040,2041, 

2045, 

2046,2049,2050,2052,2053,2055, 

2056,2057,2073,2074,2076,2077, 

2080, 

2081,2082,2087-

2092,2095,2104,2105, 

2106,2107,2108,2111,2113 

S=405,1м
2
 

Sобщ=(509,7+405,1) ·2=1829,6м
2
 

11 Устройство керамогранитной 

плитки, 

матовая некскользящая, б=8мм 

( на клею δ=10мм) 

1 м
2
 1534,1 1 этаж, № помещения: 

1001-1006, 

1015,1016,1022,1026,1040, 

1048, 

1049,1050,1051,1053,1057,1058, 

1059,1066,1067,1069,1079,1082, 

1088, 

1099,1108,1109,1110,1111, 

1113,1116, 

1117,1122- 1125 

S=855,6м
2
 

2 этаж, № помещения: 

2007,2014,2034,2042,2054,2059, 

2065, 

2075,2086,2093,2094,2096, 

2097,2101, 

2110,2112 

S=678,5м
2
 

Sобщ=855,6+678,5=1534,1м
2
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12 Устройство керамической, 

плитки, 

матовая нескользящая, δ=8мм 

(на клею δ=10мм) 

1 м
2
 979,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 этаж, № помещения: 

1007-

1014,1017,1023,1024,1028,1032, 

10351039,1041,1054,1055,1056,106

0, 

1065, 1068,1070-

1075,1078,1080,1081, 

1083,1084,1085,1087-1091,1095-

1098, 

1100,1101,1103 -

1107,1112,1114,1115, 

1119, 1120, 1121,1127 

S=542,7м
2
 

2 этаж, № помещения: 

2002,2008,2010,2011,2016,2018,202

0, 

2021,2025-

2029,2035,2036,2039,2040, 

2041, 

2045,2046,2049,2050,2052,2053, 

2055,2056,2057,2073,2074,2076,207

7, 

2080,2081,2082,2085,2087, 2088-

2092, 

2095, 

2099,2104,2105,2106,2107,2108, 

2111,2113 

S=436,6м
2
 

Sобщ=542,7+436,6=979,3м
2
 

13 Настилка гомогенного 

линолеума, 

"Marmoleum" Forbo, δ=5мм 

1 м
2
 850,0 1 этаж, № помещения: 

1002,1003,1004,1006,1020,1021, 

1025, 

1027,1029,1030,1031,1034, 

1042,1043, 

1044,1045, 1047,1052,1061-1064, 

1076, 

1077,1086,1092,1093,1094, 

1102,1117, 

1118,1126 

S=300,8м
2
 

2 этаж, № помещения: 

2009,2012,2013,2015,2017,2019,202

2, 

2023,2024,2030-

2033,2037,2038,2043, 

2044,2047,2048,2051,2058,2060-

2064, 

2066-

2072,2078,2079,2083,2083а,2098, 

2100,2102,2103,2019 

S=549,2м
2
 

Sобщ=300,8+549,2=850,0м
2 
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14 Настилка линолеума с 

антистатическим эффектом на 

теплозвукоизолирующейподосн

ове,б=5мм 

1 м
2
 142,2 1 этаж, № помещения: 

1018,1019 

S=53,7м
2
 

2 этаж, № помещения: 

2003,2004,2005,2006 

S=88,5м
2
 

Sобщ=53,7+88,5=142,2м
2 

 ΙΙΙ Отделочные работы    

 Внутренняя отделка    

15 Устройство утеплителя  стен 

входного тамбура 

(мин.вата δ=100мм) 

 

1 м
2
 

 

79,57 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=a·b·n=1,51·2,07·4=12,5м
2
 

S=27,9·3,3-12,5=79,57 м
2
 

16 Защита потолков из 

баритовойштукотурки δ=10мм 

100 

м
2
 

0,51 1эт. № помещения: 1018, 1019 

S=50,7м
2 

17 Затирка потолка с добавлением 

в раствор 5% порошка серы 

100 

м
2
 

0,18 2эт. № помещения: 2023 

S=18,0м
2 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оштукатуривание внутренних 

стен цементно-песчаным 

раствором (наружная стен) 

 

-Обычная 

 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

 

2,45 

1Этаж: 

S=l·h-Sпроемы 

Sпроемы= ∑a·b·n 

Sокон=1,5·1,5·11+1,0·1,5·2+2,0·1,5·7+

1,5·1,5·2=53,25 м
2
 

Sвитраж=3,6·3,3·2+9,66·3,3=55,64м
 

S=78,41 ·3,3-53,25-55,64=149,86м
2 

2Этаж: 

S=l·h-Sпроемы 

Sокон=1,5·1,5·8+2,0·1,5·2=24,0 м
2
 

Sвитраж=3,2·3,3·2=21,12м
2 

S=42,54 ·3,3-24,0-21,12=95,26м
2 

Sобщ=149,86+95,26=245,12м
2 

-Улучшенная 100 

м
2
 

6,43 1этаж: 

S=l·h-Sпроемы 

Sпроемы= ∑a·b·n 

Sдвери=1,5·2,37·2+1,0·2,37·1=9,48 м
2 

Sокон.проем=1,5·1,5·27+1·1,5·2+2,0· 

1,5·1+1,5·1,5·1+0,8·0,5·1+1,0·1,0·2+

1,5·1,2·2+1,5·1,0·8=87,0 м
2
 

Sвитраж=3·3,3·2=19,8м
2
 

S=109,02·3,3-9,48-87-19,8=243,5м
2 

2Этаж: 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=a·b·n=1,5·2,37·1=3,56 м
2 

Sокон.проем=1,5·1,5·42+1,0·1,5·3+ 

2,0·1,5·6+1,0· 1,5·1+1,0·1,0·1= 

=119,5м
2
 

S=158,54 ·3,3-119,5-3,56=400,12м
2 

Sобщ=243,5+400,12=643,62 м
2 

Баритовая штукатурка, δ=10мм 100 

м
2
 

0,41 1этаж: 

S=l·h-Sпроемы 

Sокон.проем=1,5·1,5·2=4,5 м
2
 

S=13,64 ∙3,3-4,5=40,51 м
2 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оштукатуривание внутренних 

стен цементно-песчаным 

раствором (перегородки) 

 

-Обычная  

100 

м
2
 

43,67 1этаж 

Штукатурка (смежные стены) 

S=l·h·2стороны-Sпроемы 

Sдвери=0,7·2,1·15+1,3·2,1·3+1,0·2,1·7

+1,51·2,07·5+1,01·2,07·1=62,66м
2
 

Sокна=1,0·1,0·1=1,0 м
2 

S=229,45·3,3·2-62,66-1=1450,71м
2 

Штукатурка (одна стены) 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=0,7·2,1·7+1·2,1·22+1,3·2,1·9+

1,51·2,07·4+0,8·2,1·7+1,01·1,9·1+1,0

1·2,1·1+1,01·2,07·4=117,73 м
2
 

Sок=1,0·1,0·1+1,5·1,2·1+1,5·1,0·1=4,

3м
2 

S=367,506 ·3,3-117,73-4,3=1090,74 

м
2 

2этаж 

Штукатурка (смежные стены) 

S=l·h·2стороны-Sпроемы 

Sдв=0,7·2,1·15+1,0·2,1·10+0,8·2,1·1=

44,73м
2
 

Sокна=1,0·1,0·1=1,0 м
2 

S=139,73·3,3·2-44,73-1=877,49м
2 

Штукатурка (одна стены) 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=0,7·2,1·8+1,0·2,1·19+1,51·2,07

·4+0,8·2,1·6+1,01·2,07·3+1,31·2,07·2

=85,94м
2
 

S=313,44 ·3,3-85,94=948,41 м
2 

Sобщ=1450,71+1090,74+877,49+948

,41=4367,35 м
2
 

-Улучшенная 100 

м
2
 

46,85 Штукатурка (смежные стены) 

S=l·h·2стороны-Sпроемы 

Sдвери=0,9·2,1·1+1,01·2,1·1+1,0·2,1·2

2+1,3·2,1·2+1,51·2,07·9+1,01·2,07·4

=92,17 м
2
 

S=219,39·3,3·2-92,17=1355,8м
2
 

Штукатурка (с одной стены) 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=0,7·2,1·9+1,0·2,1·24+1,3·2,1·8

+2,51·2,07·3+0,8·2,1·7+1,01·2,1·1+1,

31·2,07·1+1,01·2,07·4=126,0 м
2
 

Sокна=1,5·1,2·2+1,5·1,0·2= 6,6 м
2
 

S=384,86·3,3-126,0-6,6=1137,44м
2
 

2этаж 

Штукатурка (смежные стены) 

S=l·h·2стороны-Sпроемы 

Sдвери=1,0·2,1·35+1,51·2,07·2+1,01·2,

07·3+1,31·2,07·2+1,3·2,1·3= 

=99,64м
2
 

S=331,33·3,3·2-99,64=2087,138м
2
 

Штукатурка (с одной стены) 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=0,8·2,1·6+1,01·2,07·3+1,01· 

2,1·1+1,51·2,07·6+1,31·2,07·2+0,7· 

2,1·9+1,0·2,1·23=104,18м
2
 

S=310,62·3,3-104,18=920,87 м
2 
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 Sобщ=1355,8+1137,44+2087,138+ 

+104,18=4684,56 м
2
 

Оштукатуривание баритовой 

штукатуркой, δ=10мм 

100 

м
2
 

0,72 Штукатурка (с одной стены) 

S=l·h-Sпроемы 

Sдвери=1,31·2,07·1+1,01·1,9·3+1,0· 

2,1=10,57м
2
 

Sокна=0,8·0,5=0,4 м
2 

S=25,24∙3,3-10,57-0,4=72,32 м
2 

20 Облицовка керамогранитной 

плиткой 

(по обычной штукатурке) 

 

 

 

 

 

 

 

1 м
2
 

 

 

 

484,5 

1этаж 

S=l·h-Sпроемы 

-1этаж: 

Sдвери=1,51·2,07·16=50,01м
2
 

Sвитраж=3,6·3,3·2+9,66·3,3=55,64м
2
 

S=178,75·3,3-50,01-55,64= 

=484,56м
2
 

 

 

 

120,5 

-на высотустены: h=0,4м 

(в помещениях с окраской) 

S= (lвнутр ст.+ lнаруж ст.- Lпроемы)·h 

Lдвери=∑(L·n)=0,7·9+0,8·6+0,9·2+1,0

·22+1,01·5+1,51·22+1,31·2+1,3· 

10=88,79 м 

S=(355,76+34,49-88,79) ·0,4= 

=120,58 м
2
 

 

 

 

 

1 м
2
 

 

 

234,1 

2этаж: 

Sдвери=1,51·2,07·3+1,31·2,07·2+1,0·2,

6·2=20,0 м
2
 

Sвитраж=3,2·3,3·2=21,12м
2 

S=83,4·3,3- 20,0-21,12=234,1м
2
 

 

 

 

111,8 

-на высотустены: h=0,4м 

(в помещениях с окраской) 

S= (lвнутр ст.+ lнаруж ст.- Lпроемы)·h 

Lдвери=∑(L·n)=0,7·8+1,0·31+1,51·10

+0,8·5+1,31·3+1,3·4+1,01·6+1,5·1=7

2,39 м 

S=(323,88+28,11-72,39) ·0,4= 

=111,84 м
2 

21 Облицовка керамической 

плиткой 

(по обычной штукатурке) 

 

 

 

 

1 м
2
 

 

30,02 

S=l·h-Sпроемы 

-1этаж(помещение № 1020) 

Sдвери=1,01·1,9·1=1,92м
2
 

S=9,68·3,3-1,92=30,02м
2 

-В местах установки 

раковин(0,9х1,6)-14шт 

(в помещениях с окраской) 

S=0,9·1,6·14=20,16м
2 

 

20,16 

 

 

1 м
2
 

 

 

28,8 

2 этаж: 

-В местах установки 

раковин(0,9х1,6)-20шт 

(в помещениях с окраской) 

S=0,9·1,6·20=28,8м
2 

22 Облицовка керамической 

глазурованной плиткой 

(по обычной штукатурке) 

 

 

 

 

100 

м
2
 

 

21,77 

S=Sобычн.штук
-
Sкерамогр.–Sкерам. 

1этаж: 

S=149,86+2541,45-484,56-30,02= 

=2176,74 м
2 

 2этаж: 

S=95,26+1825,89-234,1= 
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16,87 =1687,05м
2 

23 Устройство подвесного потолка 

Armstrong 

-Ceramaguard 

 

 

 

 

 

 

 

-огнестойкими плитами 

100 

м
2
 

 

2,52 1эт. № помещения: 

1005,1015,1016,1022,1026,1040,105

0,1051,1058,1066,1067,1079,1082,1

088,1099,1109, 1110,1111, 

1116,1113, 1123 

S=168+546,5м
2 

2эт. № помещения: 2007,2012,  

2014, 2015, 2017, 2034, 2042, 2054, 

2059, 2065,2086, 2096, 2111, 2075,  

2093, 2094, 2097, 2101, 2110 

S=84,2 м
2 

Sобщ=168+84,2+588,1=252,2м
2 

0,065 1эт. № помещения:  

1020 

S=6,5м
2 

24 Устройство алюминиевого 

реечного потолка  

100 

м
2
 

2,79 1эт. № помещения:  

1001, 1009,1010, 1012, 1023, 1035, 

1036- 1039, 1054,  1055, 1056,1057, 

1069, 1072, 1074, 1078, 1083, 1101,  

1108, 1119, 1122,1124 

S=120,3 м
2 

2эт. № помещения:  

2010, 2018, 2026- 2029, 2045, 2046, 

2055, 2056, 2073, 2076, 2077, 2105, 

2106,2112,2113 

S=158,2 м
2 

Sобщ=120,3+158,2=278,5 м
2 

25 Шпатлевка потолков 

 

100 

м
2
 

18,34 1этаж: S=449,4+403,8+58,3= 

=911,5м
2 

2 этаж:S=636,7+267,6+18,0= 

=922,3м
2
 

Sобщ=911,5+922,3=1833,8 м
2 

Грунтовка потолков  

 

 

100 

м
2
 

18,34 

26 Шпатлевка стен 

(по улучшенной штукатурке) 

 

100 

м
2 

59,76 1этаж: 

S = Sулуч.шт+Sбарит.штук.-

Sкерамогр.-Sкурамич. 

S=243,49+40,51+2493,24+72,32-

120,58-20,16=2708,82 м
2 

2этаж: 

S = Sулуч.шт.-Sкерамогр-

Sкерамич. 

S=400,12+3008,07-111,84-28,8= 

=3267,55 м
2 

Sобщ=2708,82+3267,55=5976,37 м
2 

Грунтовка стен 

(по улучшенной штукатурке) 

100 

м
2
 

59,76 

27 Покраска стен влагостойкой 

матовой краской ВД-АК 

(за 2 раза)  

(по улучшенной штукатурке) 

 

 

100 

м
2
 

 

 

89,52 

S=Sулуч.штук.+Sборит.шт-Sплитка 

S=4684,56+72,73-120,58-111,84-

20,16-28,8=4475,91м
2
 

За 2 раза: 

Sобщ= S·2раза=4475,91·2=8951,82м
2 
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28 Покраска потолков 

влагостойкой матовой краской 

ВД-АК(за 2 раза) “Parade ” 

100 

м
2
 

36,68 1эт. № помещения:  

1002, 

1003,1004,1006,1007,1008,1011 

1013,1014,1017,1018,1019,1021,102

4, 

1025,1027,1028-1034, 1041- 1045, 

1047,1048, 1049, 1052, 1053, 1059-

1065,1068,1070,1071,1073,1075,107

6,  

1077,1080,1081,1084-1087,1089-

1098 

1100,1102-

1107,1112,1114,1115,1117 

1118, 1120,1121,1126,1127 

S=911,5м
2 

2эт. № помещения:  

2002,2003,2004, 2005,2006,2008, 

2009,2011,2016,2013,2019,2020,202

1, 

2022,2023, 2024, 2025,2030, 2031, 

2032, 2033,2035-2041,2043,2044, 

2047-2053,2057,2058,2060,2061, 

2063,2064,2066- 2072, 2074,2078, 

2079-2085,2087-2092, 2095, 2098, 

2099, 2100,2102,2103, 2104,2107, 

2108,2109 

S=922,3 м
2 

Sобщ=(911,5+922,3) ·2раз=3667,6м
2 

 Наружные отделочные работы    

29 Устройство утеплителя, 

мин. Плита «ТехновентПроф» 

δ=40мм 

1 м
2
 1218,5

8 

S=l·h-Sпроем=201,08·8,3-254,2-

53,04-27,54-27,54-75,0-

13,06=1218,58 м
2 

30 Устройство утеплителя, 

мин. Плита «Техновент 

Стандарт» δ=160мм 

1 м
2
 1218,5

8 

S=l·h-Sпроем=201,08·8,3-254,2-

53,04-27,54-27,54-75,0-

13,06=1218,58 м
2
 

31 Устройство навесной фасадной 

системы, Краспан с облицовкой 

фиброцементными панелями 

KMEW 

100м
2
 12,18 S=l·h-Sпроем=201,08·8,3-254,2-

53,04-27,54-27,54-75,0-

13,06=1218,58 м
2
 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах  

№  

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм 

Норма 

расхода 

на ед. 

Потреб

ность 

на 

объем 

1 
Установка оконных 

блоков ПВХ 
шт 

82 ОП1500-1500/82 шт/т 1/0,079 82/ 6,48 

7 ОП1000-1500/7шт шт/т 1/0,053 7/ 0,37 

16 ОП2000-1500/16 шт/т 1/0,105 16/ 1,68 

2 ОП1500-1500/2шт шт/т 1/0,079 2/0,16 

1 ОП1000-1500/1шт шт/т 1/0,053 1/0,05 
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4 ОП1000-1300/4шт шт/т 1/0,046 4/0,18 

1 О800-500/1шт шт/т 1/0,014 1/0,01 

3 ОП1000-1000/3шт шт/т 1/0,035 3/0,11 

2 ОП1500-1200/2шт шт/т 1/0,063 2/0,13 

3 ОП1500-1000/3шт шт/т 1/0,053 3/0,16 

1 ОП500-800/1шт шт/т 1/0,014 1/0,01 

 
Установка алюмин.  

витражей 
м

2
 343,05 Витраж 

м
2
/т 1/0,02 

 

343,05/ 

6,86 

3 
Установка 

подоконных досок 
м 76,2 Подоконные доски  

м/т 1/0,0042 

 

76,2/ 

0,32 

4 
Установка дверных 

блоков 
шт 

46 ДГ 21-7/46шт шт/т 1/0,012 46/0,55 

14 ДГ21-8/14шт шт/т 1/0,013 14/0,18 

2 ДГ21-9/2шт шт/т 1/0,015 2/0,03 

127 ДГ21-10/127шт шт/т 1/0,017 127/2,16 

2 Д1010х2100/2шт шт/т 1/0,074 2/0,15 

28 ДО1510х2070/28шт шт/т 1/0,025 28/0,7 

2 ДП1010х1900/2шт шт/т 1/0,067 2/0,13 

5 ДП1310х2070/5шт шт/т 1/0,095 5/0,48 

18 ДГ21-13/18шт шт/т 1/0,022 18/0,4 

15 ДП1010х2070/15шт шт/т 1/0,073 15/1,1 

1 Д1310х2070/1шт шт/т 1/0,095 1/0,1 

1 Д1010х1900/1шт шт/т 1/0,067 1/0,07 

4 ДП910х2070/4шт шт/т 1/0,065 4/0,26 

2 ДУ1510х2370/2шт шт/т 1/0,125 2/0,25 

1 ДУ1010х2370/1шт шт/т 1/0,084 1/0,08 

1 ДУ1500х2370/1шт шт/т 1/0,124 1/0,12 

5 

Устройство 

утеплителя 

 

м
2
 1689,2 

Минеральная вата  

“Техноплекс 30” 

δ=30мм 

м
3
/т 1/0,035 

50,68/ 

1,77 

6 Устройство 

пароизоляции 

м
2
 1689,2 Полиэтиленовая 

пленка 

м
2
/ 

кг 

1/ 

0,00011 

1689,2/ 

0,186 

7 Устройство стяжки, 

δ=60мм 

м
2
 1689,0 Керамзитобетон  м

3
/т 1/ 0,9 101,34/ 

91,21 

8 Устройство ц.п. 

стяжки 

-35мм 

м
2
 1689,2 Цементно-песчаный 

раствор 

 

 

 

м
3
/т 

 

 

1/1,8 

59,12/ 

106,42 

-12мм 127,4 1,53/ 

2,75 

-25мм 1689,0 42,23/ 

76,01 

9 Устройство стяжки 

цем. песчаной  

“Ветонит”δ=10мм 

м
2
 992,2 Цементно-песчаного 

раствор 

 

м
3
/т 1/1,8 9,92/ 

17,86 

 

10 Устройство 

гидроизоляции 

м
2
 1829,6 «Глимс водосток» 

 2 слоя δ=6мм 

м
2
/т 1/0,0045 1829,6/ 

8,23 

11 Устройство 

керамогранитной 

плитки 

 

м
2
 1534,1 Керамогранитная 

плитка матовая 

некскользящая, 

б=8мм 

м
3
/т 1/2,4 12,27/ 

29,45 

12 Устройство 

керамической 

плитки 

м
2
 979,3 Керамическая 

плитка матовая 

нескользящая, δ=8мм 

м
2
/т 1/0,025 979,3/ 

24,48 

13 Настилка 

линолеума 

м
2
 850,0 Гомогенный 

линолеума, 

"Marmoleum" Forbo, 

м
2
/т 1/0,0027 850/ 

2,30 
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δ=5мм 

14 Настилка 

линолеума  

м
2
 142,2 Линолеум с 

антистатическим 

эффектом,б=5мм 

м
2
/т 1/0,0028 1/ 

0,398 

15 Устройство 

утеплителя 

м
2
 79,57 Мин.вата δ=100мм м

3
/т 1/0,05 7,96/ 

0,40 

16 Защита потолков  м
2
 50,7 Баритовая 

штукотурка δ=10мм 

м
3
/т 1/1,8 0,51/ 

0,91 

17 Затирка с 

добавлением в 

раствор 5% 

порошка серы 

м
2
 18,0 Затирка 

 

м
3
/т 1/1,8 - 

18 Оштукатуривание 

внутренних стен 

δ=20мм 

м
2
 929,25 Цементно-песчаный 

раствор  

м
3
/т 1/1,8 18,59/ 

33,45 

19 Оштукатуривание 

перегородок  

δ=20мм 

м
2
 9124,2 Цементно-песчаный 

раствор 

м
3
/т 1/1,8 182,48/ 

328,47 

20 Облицовка плиткой м
2
 951,08 Керамогранитная 

плиткой 

м
3
/т 1/2,4 5,71/ 

13,7 

21 Облицовка плиткой м
2
 78,98 Керамическая плитка м

2
/т 1/0,02 

 

78,98/ 

1,58 

22 Облицовка плиткой м
2
 3863,8 Керамическая 

глазурованная  

м
2
/т 1/0,02 3863,8/ 

77,28 

23 Устройство 

подвесного потолка 

м
2
 258,7 Плиты Armstrong 

 

м
2
/т 1/0,005 258,7/ 

1,29 

24 Устройство 

алюминиевого 

реечного потолка 

м
2
 278,5 Алюминиевый 

реечный потолок 

м
2
/т 1/0,0015 278,5/ 

0,42 

25 Шпатлевка 

потолков 

м
2
 1833,8 Шпатлевка м

2
/т 1/ 

0,00045 

1833,8/ 

0,83 

Грунтовка потолков  м
2
 1833,8 Грунтовка м

2
/т 1/ 

0,0001 

1833,8/ 

0,18 

26 Шпатлевка стен м
2
 5976,4 Шпатлевка м

2
/т 1/ 

0,00045 

5976,4/ 

2,69 

Грунтовка стен 

 

м
2
 5976,4 Грунтовка м

2
/т 1/ 

0,0001 

5976,4/ 

0,60 

27 Покраска стен  

 

м
2
 8951,8 Влагостойкой 

матовой краской ВД-

АК 

м
2
/т 1/ 

0,00025 

8951,8/ 

2,24 

28 Покраска потолков  м
2
 3667,6 Влагостойкой 

матовой краской ВД-

АК “Parade 

м
2
/т 1/ 

0,00025 

3667,6/ 

0,92 

29 Устройство 

утеплителя 

 

м
2
 1218,6 Мин. плита 

«ТехновентПроф» 

δ=40мм 

м
3
/т 1/0,09 48,74/ 

4,39 

30 Устройство 

утеплителя 

м
2
 1218,6 Мин. плита 

«Техновент 

Стандарт» δ=160мм 

м
3
/т 1/0,09 194,98/ 

17,55 

31 Устройство 

навесной фасадной 

системы,  

м
2
 1218,6 Краспан с 

облицовкой 

фиброцементными 

панелями KMEW 

м
2
/т 1/0,018 1218,6/ 

21,93 
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Таблица В3– Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Технические характеристики Назначение Кол-

во 

1 Автокран  КС-

65713-1 

Масса крана –36,5, 

Грузоподъемность – 9т, 

Вылет стрелы максимальный 

– 32м, 

Длинна стрелы-34,1м 

Механизация 

строительно-

монтажных работ при 

возведении здания. 

1 

2 Автомобиль -

самосвал  

КАМА

З 5551 

 

 

 

 

 

Грузоподъемность – 8,5т, 

Колесная база – 4х2м, 

Масса автомобиля – 7580кг, 

Вместимость – 6 м
3 

Мощность –132,4 кВт, 

Скорость – 83 км/ч. 

Доставка 

строительных 

материалов и 

конструкций 

2 

3 Трансформатор ИВ-4 Род тока -высокого 

напряжения 

Частота тока, Гц -50 

Мощность, кВт -0,5 

Напряжение, В -35 

Понижающие 

трансформаторы 

предназначаются для 

преобразования 

переменного тока с 

напряжением в 380—

220 В 

1 

4 Машинка 

штукатурно-

затирочная 

СО-86 

 

Производительность 

растворонасоса 50м
2
/ч 

Мощность -0,2кВт 

Масса станции -2,5кг 

Применяют для 

выравнивания и 

затирки различных 

штукатурных и 

других покрывочных 

составов 

4 

5 Штукатурная 

станция 

ПШС-

2М 

Производительность 

растворонасоса 4м
3
/ч 

Общая устаноленная 

мощность -28кВт 

Масса станции -6040кг 

Предназначена для 

приема товарного 

раствора, 

просеивания и 

транспортирования 

его к месту 

проведения работ и 

нанесения на 

изолируемую 

поверхност 

1 

6 Подъемник ТП-5 Масса, кг-5 700 

Грузоподъемность, кг-   500 

Высота подъема - 500 м. 

Скорость подъема - 0,5 м/с. 

Мощность потребляемая -

7кВт. 

Предназначен для 

подъема штучных 

или сыпучих 

материалов на этажи 

зданий и сооружений. 

2 

7 Краскораспылит

ель 

пневматический 

СО-19Б Производительность– 

50м
2
/ч, 

Расход лакокрасочного 

материала – 0,18л/мин, 

Расход всасываемого 

воздуха – 0,04 м
3
/мин. 

Распыление и 

нанесение красочных 

составов и шпаклевок 

на поверхности 

конструкций. 

2 
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Таблица В4 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Обоснова-

ние 

Норма времени 
Объем 

работ 

Трудоемкость Проф-ый 

состав звена 
чел-час 

маш-

час 
чел-дни маш-см 

Ι Окна и двери 

1 

Установка оконных блоков из 

поливинилхлоридных профилей 

 

100 м
2
 Е6-13 6,7 13,4 2,80 2,35 4,69 

машинист крана 5разр-1 

плотник 4рразр-1, 2разр-1 

2 
Установка витражей 

 
100 м

2
 

ГЭСН 09-

04-010-01 
257,8 7,33 3,80 176,89 4,09 

машинист крана 5разр-1 

плотник 4рразр-1, 2разр-1 

3 Устройство ПВХ подоконных досок  1м Е6-13 0,31 - 190,5 7,38 - плотник 4 разр-1,2 разр-1 

4 
Установка дверных блоков: 

 
100 м

2
 Е6-13 12,7 6,2 7,69 7,92 3,71 

машинист крана 5разр-1 

плотник 4рразр-1, 2разр-1 

Ι Ι Полы 

5 Устройство утеплителя 1 м
2
 Е 44-41 0,66 - 1689,2 139,36 - 

термоизолировщик 

4разр.-1, 3 разр-1, 2 разр-1 

6 
Устройство пароизоляции 

100 м
2
 

ГЭСН 12-

01-015-0,1 
17,51 - 16,89 36,97  

гидроизолировщик 

4разр-1, 2 разр -1 

7 
Устройство стяжки из 

керамзитобетона 100 м
2
 Е19-45 14,0 - 16,89 29,56 - 

бетонщик  

3 разр.-1, 2 разр.-1 

8 
Устройство цементной песчаной 

стяжки 
100 м

2
 Е19-44 9,6 - 46,52 55,82 - 

бетонщик 

 3 разр.-3, 2 разр.-1 

9 

Устройство стяжки  

из цементно-песчаного раствора 

“Ветонит ” 

100 м
2
 Е19-44 9,6 - 9,92 11,90 - 

бетонщик 

 3 разр.-3, 2 разр.-1 

10 
Устройство гидроизоляции, «Глимс 

водосток» 
100 м

2
 Е11-37 4,8 - 18,3 10,98 - 

гидроизолировщик 

4разр-1, 2 разр -1 

11 
Устройство керамогранитной 

плитки 
1м

2
 Е19-19 0,42 - 1534,1 80,54 - 

облицовщик- плиточник 

4разр.-1, 3 разр.-1 

12 Устройство керамической плитки 1м
2
 Е19-19 0,42 - 979,3 51,41 - 

облицовщик- плиточник 

4разр.-1, 3 разр.-1 
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13 
Настилка гомогенного линолеума 

 
1м

2 
Е19-13 0,15 - 850,0 15,94 - 

обдицовщиксинт-ми 

материалами  

4разр-1, 3разр-1 

14 

Настилка линолеума с 

антистатическим эффектом 

 

1м
2 

Е19-13 0,15 - 142,2 2,67 - 

обдицовщиксинт-ми 

материалами  

4разр-1, 3разр-1 

ΙΙΙ отделочные работы 

15 
Устройство утеплителя стен 

входного тамбура 
1м

2
 Е11-41 0,48 - 79,57 4,77 - 

термоизолировщик 

4разр.-1, 3 разр-1, 2 разр-1 

16 
Защита потолков из 

баритовойштукотурки 
100 м

2
 Е8-1-2 25,0 - 0,51 1,59 - штукатур 3разр-1 

17 
Затирка потолка с добавлением 

враствора 5% порошка серы 
100 м

2
 Е8-1-2 20,0 - 0,18 0,45 - штукатур 3разр-1 

18 

Оштукатуривание внутренних стен 

цементно-песчаным раствором 

(наружная стен) 

-обычная 

-улучшенная 

-баритовая 

100 м
2
 Е8-1-2 

9,6 - 2,45 2,94 - 

штукатур 

 4разр-2, 3разр-2, 2разр-1 
14,5 - 6,43 11,65 - 

20,0 - 0,41 1,03 - 

19 

Оштукатуривание внутренних стен 

цементно-песчаным раствором 

(перегородки) 

-обычная 

-улучшенная 

-баритовая 

100 м
2
 Е8-1-2 

9,6 - 43,67 52,40 - 

штукатур 

 4разр-2, 3разр-2, 2разр-1 
13,3 - 49,89 82,22 - 

20,0 - 0,72 1,80 - 

20 
Облицовка стен керамогранитной 

плиткой 
1 м

2
 Е8-1-35 1,6 - 939,08 199,22 - 

облицовщик плиточник 

4разр.-1, 3 разр-1 

21 
Облицовка стен  из керамической 

плиткой 
1м

2
 Е8-1-35 1,6 - 79,97 16,54 - 

облицовщик плиточник 

4разр.-1, 3 разр-1 

22 
Облицовка стен керамической 

глазурованной плиткой 
100м

2
 Е8-1-39 72,0 - 39,14 357,39 - 

облицовщик плиточник 

4разр.-1, 3 разр-1 

23 
Устройство подвесного потолка 

Armstrong 
100м

2
 

ГЭСН 

15-01-047-

15 

102,46 - 2,59 33,17 - 
плотник  

4разр-1,3 разр.-1 

24 Устройство алюминиевого реечного 100м
2
 ГЭСН 108,36 - 2,79 37,79 - плотник  
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потолка 

 

15-01-047-

16 

4разр-1,3 разр.-1 

25 

Шпатлевка потолков 

 
100м

2
 Е 8-1-15 17,5 - 18,34 40,12 - маляр 3разр-1 

 

Грунтовка потолков 
100м

2
 Е 8-1-15 9,3 - 18,34 21,32 - маляр 3разр-1 

26 

Шпатлевка стен 

 
100м

2
 Е 8-1-15 11,5 - 59,76 85,91 - маляр 3разр-1 

Грунтовка стен 

 
100м

2
 Е 8-1-15 7,6 - 59,76 56,77 - маляр 3разр-1 

27 

Покраска стен влагостойкой 

матовой краской ВД-АК 

 

100м
2
 Е 8-1-15 3,5 - 89,52 39,17 - маляр 5разр-1 

28 
Покраска потолков влагостойкой 

матовой краской 
100м

2
 Е 8-1-15 4,3 - 36,68 19,72 - маляр 5разр-1 

29 
Устройство утеплителя, 

мин. Плита «ТехновентПроф» 
1м

2
 Е11-41 0,48 - 1218,6 73,12 - 

термоизолировщик 

4разр.-1, 3 разр-1, 2 разр-1 

30 
Устройство утеплителя,  

мин.Плита«Техновент Стандарт» 
1м

2
 Е11-41 0,48 - 1218,6 73,12 - 

термоизолировщик 

4разр.-1, 3 разр-1, 2 разр-1 

31 

Устройство навесной фасадной 

системы, Краспан с облицовкой 

фиброцементными панелями 

KMEW 

100м
2
 

ГЭСН 15-

01-090-03 
296,09 19,4 12,19 451,17 - 

машинист крана 5разр-1 

монтажник  

3 разр-2,2разр-1 

      
∑ 2214,84 11,74 

 
 

 

 

  
Неучтеные работы - 16% ∑ 354,37 

  
 

  
                    Итого: ∑ 2569,21 
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Таблица В.5 – Ведомость временных зданий 

Наименование 

зданий 

Числен-

ность 

персонала 

Норма 

площа-

ди 

Расчетная 

площадь 

SP, м
2 

Прини-

маемая 

площадь 

Sф, м
2
 

Разме- 

ры 

А х В, 

м 

Кол-во 

зданий 

Шифр здания и 

характеристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Служебные помещения 

Контора 

прораба 

6 3 18 18 6,7х3х3 1 Контейнер 

31315 

Гардеробная с 

сушилкой 

20 1 20 24 9х3х3 1 Контейнер 

ГОСС-Г-14 

Проходная - - - 6 2х3 2 Сборно-

разборная  

Санитарно-бытовые помещения 

Комната для 

отдыха, приёма 

пищи и сушки 

20 1 20 16 6,5х2,6 

х 

2,8 

2 Передвиж 

4078-100-

00.000.СБ 

Туалет на 8 

очков  

26 0,07 1,82 24 8,7х2,9х 

2,5 

1 ТСП-2-

8000000 

Производственные 

Мастерская  - - - 20 4 5 1 - 

Складские  

Кладовая  - - - 25 5 х 5 1 - 

Таблица В.6– Ведомость потребности в складах  

Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продо

лжите

льност

ь 

потре

блени, 

дни 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 

Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранени

я 

Общая Суточн

ая 

На 

скол

ько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норма

тивная 

на 1м
2
 

Полезна

я Fпол, 

м
2
 

Общая  

Fобщ, 

м
2
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

Закрытые 

Оконные 

блоки 

2 533м
2
 267 м

2
 1 381,8 20м

2 
19,1 26,8 штабель 

Витражи 19 664м
22

 35м 5 250,3 20м
2
 12,5 17,5 штабель 

Дверные 

блоки 

2 563м
2
 282 м

2
 1 403,3 20м

2
 20,2 28,3 штабель 

Утеплитель-

техноплекс 

49 4206 

м
2
 

87м
2
 20 2488,2 4м

2
 622 746,4 штабель 

Пароизоляци

я 

6 1689 

м
2
 

282 м
2
 2 562,6 29м

2
 19,4 23,3 штабель 

Плитка 102 7407м
2
 72,6 м

2
 20 2076 29м

2
 71,6 85,9 штабель 

Линолеум 5 992м
2
 198,4м

2
 2 567,4 29м

2
 19,6 23,5 штабель 

Штукатурка 20 362т 18,1т 5 129,4 1,3т 99,5 119,4 штабель 

Грунтовка 14 0,8т 0,05т 5 0,36 0,6т 0,6 0,7 штабель 

Шпатлевка 21 3,52т 0,17т 5 1,2 1,3т 0,9 1,1 штабель 

Краска 10 3,2т 0,32 5 2,3 0,6т 3,8 4,6 штабель 

Фасадная 

система 

75 1219 

м2 

16,3 м2 10 233,1 10 м
2
 23,3 28,0 штабель 

  

 

     ∑=1070м
2
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Приложение Г 

 

Заказчик:                                                   _____ 

 

Утверждён  

Сводный сметный расчёт в сумме                      тыс. руб 

 

В том числе возвратных сумм                    тыс .руб 

 

              на основании объектной сметы  

 
 

                  Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

Составлен в ценах по состоянию на  01.01.2017 г                                   185 082,94  тыс.руб.                                                                                                                          

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчётов и 

смет 

Наименование глав, 

объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость Общая 

сметная стои-

мость, тыс. 

руб. 

строитель-ных 

(ремонтно-

строитель-ных 

работ) 

монтаж-ных 

работ 

Обор

удо,, 

мебе

ли и 

инве

нт 

Про

-

чих 

затр

ат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

 

 

ОС-02-01 

 

ОС-02-02 

Глава 1. Основные 

объекты 

строительства. 

Общестроительные 

работы 

Внутренние и 

инженерные сети 

 

 

 

107 623 411,00 

 

11 128 045,00 

 

 

 

 

 

 

23 127 599,00 

   

 

 

107 623 411,00 

 

37 089 117,00 

2  

ОС-07-01 

Глава 2. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

6 920 146,1    6 920 146,1 

  Итого по главам 1-2 137 831 776,10 26 123 544,00     150 001 

326,10 

3  

 

 

ГСН 81-

05-01-

2001 

Глава 3. 

Временные здания и 

сооружения. 

1,1% от стоимости 

СМР. 

Средства на 

строительство и 

разработку 

титульных 

временных зданий и 

сооружений 

1 406 589,21 243 425,38     1 650 014,59 

  Итого по главам 1-3 129 278 335,31 22 373 005,38     151 651 

340,69 

4 Приказ 

Федераль

ного 

агентства 

Глава 4. 

Содержание службы 

заказчика-

застройщика 

1 551 340,02 268 476,06     1 819 816,09 
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по 

строитель

ству и 

ЖКХ 

(технического 

надзора) 

строящегося здания. 

1,2% (гл.1-9) 

5 МДС 81-

35.2004 

п.4.9в 

Глава 5. 

Авторский надзор 

0,2% (гл.1-9) 

 

258 556,99 44 7556,01     303 972,68 

  Итого по главам  

1-5 

131 099 232,00 22 696 227,46     153 774 

459,46 

 МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

2% (гл.1-12) 

 

2 951 764,64 453 724,55     3 785 489,19 

  Итого 133 709 997,64 23 139 952,00     156 849 

948,65 

  В том числе 

возвратные суммы 

 

     

  НДС 18% 

 

271 067 799,40 4 165 191,36     28 232 990,76 

  Всего по смете 

 

157 777 796,04 27 305 143,37     185 082 

939,40 

 

 

Руководитель  

проектной организации                                                  

                                                           [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

 

Главный инженер 

проекта                                                             

                                                           [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

 

 

Начальник проектного отдела                                                                

                    (наименование)              [подпись (фамилия, инициалы)] 

 

 

 

Заказчик                                                         

                                                              [подпись (фамилия, инициалы)] 
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Объектная смета № ОС-02-01 

Таблица Г2 – Общестроительные работы 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель по 

УПСС, руб/м
2
 

Общая стоимость, 

руб. 

1 
УПСС 

2.5-005 
Подземная часть 1 м

2
 3650 2 071,00 7 745 540,00 

2 2.5-005 

Каркас (колонны, 

перекрытия, покрытия, 

лестницы) 

1 м
2 

3650 9 599,00 35 900 260,00 

3 2.5-005 Стены наружные 1 м
2
 3650 2 874,00 10 748 760,00 

4 2.5-005 
Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 3650 3 565,00 13 333 100,00 

5 2.5-005 Кровля 1 м
2
 3650 982,00 3 413 680,00 

6 2.5-005 Заполнение проёмов 1 м
2
 3650 2 620,00 9 738 800,00 

7 2.5-005 Полы 1 м
2
 3650 2 894,00 10 449 560,00 

 8 2.5-005 
Внутренняя отделка (стены, 

потолки) 
1 м

2
 3650 2 100,00 7 854 000,00 

9 2.5-005 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы 

1 м
2
 3650 2 039,00 7 625 860,00 

Итого по смете: 106 941 560,00 

 

Объектная смета № ОС-02-02 

Таблица Г3 – Внутренние инженерные системы и оборудование 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 

Расч. 

ед. 
Кол-во 

Показатель по 

УПСС, руб/м
2
 

Общая 

стоимость, руб. 

1 
УПСС 

2.5-005 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 

3650 
1 998,00 7 210 789,00 

2 2.5-005 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 3650 1 898,00 6 733 325,00 

3 2.5-005 
Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 

3650 
2 417,00 9 033 580,00 

4 2.5-005 Слаботочные устройства 1 м
2
 3650 676,00 2 528 240,00 

5 2.5-005 Прочие 1м
2
 3650 2 893,00 13 531 798,00 

Итого по смете: 37 139 620,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

Объектная смета № ОС-07-01 

Таблица Г.4 – Благоустройство и озеленение 

№ 
Код по 

УПСС 

Наименование работ 

и затрат 
Расч. ед. Кол-во 

Показатель по 

УПСС, руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1 

 

УПВР 

3.1-01-

004 

 

 

Асфальтобетонное покрытие 

внутриплощадочных 

проездов  с щебеночно-

песчаным основанием 

1м
2 

3724 1 275,00 4 768 331,01 

Итого: 4 768 331,01 

2 

УПВР 

3.2-01-

006 

Устройство посевного 

газона 
100м

2 
56,79 35 140,00 1 799 965,20 

3 

УПВР 

3.2-01-

040 

 

Посадка низкорослых 

кустарников с 

выкапыванием 

механизированным 

способом, использование 

удобрений 

10 кустарников  11,35 12 689,00 152 843,20 

Итого: 2 130 865,40 

Итого по смете: 6 920 146,10 
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Приложение Д 

Таблица Д 1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара. 

№ 

п/п 

Участок, 

подразде

ление 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара 

1 Поликли

ника на 

120 

посещен

ий в 

смену  

 

- Штукатурная 

станция 

- машинка 

штукатурно-

затирочная 

- устройство для 

подачи воды к 

затирочным 

машинам 

-автораспыление 

-сварка 

-электрические 

инструменты 

 

 

Класс 

А 

Е 

пламя и искры 

пониженная 

концентрация 

кислорода 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

снижение 

видимости в 

дыму 

 

радиоактивные и токсичные 

вещества и материалы, 

попавшие в окружающую 

среду из разрушенных 

технологических установок, 

оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества 

осколки, части 

разрушившихся сооружений, 

транспортных средств, 

изделий, оборудования,  и 

иного имущества 

вынос высокого напряжения 

на токопроводящие части 

технологических установок, 

оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

- воздействие огнетушащих 

веществ. 

 

 

 

Таблица Д 2 – Средства обеспечения пожарной безопасности. 

Первич. 

средств

а 

тушения 

пожара 

 

Мобил

ьные 

средст

ва 

тушени

я 

пожара 

Установ

ки 

тушения 

пожара 

Пожарн

ая 

автомат

ика 

Пожарное 

оборудов

ание 

СИЗ 
Пожарный 

инструмент 

Связь и 

оповещен

ие 

Пожарн

ые 

щиты, 

Огнетуш

ители 

- Ящик с 

песком 

 

Пожарн

ые 

автомоб

или, 

Автомо

биль 

самосва

л 

 

Пожарны

е 

гидранты 

располож

енные на 

существу

ющей 

водопров

одной 

сети. 

Системы 

Передачи 

извещени

й о  

пожаре 

Пожарные 

гидранты, 

рукава 

пожарные 

СИЗ 

органов 

 дыхания и

 зрения, 

защитные 

щиты, 

пути 

эвакуации 

Противопож

арное 

полотно 

(кошмы), 

Лопаты, 

ящики с 

песком, 

багры, 

ведра, 

огнетушите

ли 

Тел.01 

Сот112 
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Таблица Д 3 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Наименование 

технического 

объекта, 

технологического 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технологического 

процесса 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению пожарной 

безопасности 

Устройства 

монолитной 

улучшенной 

штукатурки 

-Нанесение обрызг; 

-нанесение грунта с 

разравниванием; 

-нанесение накрывочного 

слоя с разравниванием; 

-затирка поверхности  

с разделкой углов  

-автораспыление 

-сварка 

-электрические 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории строительной площадки 

должно быть не менее 2 въездов с 

противоположных сторон площадки. 

- Дороги должны иметь покрытие, 

пригодное для проезда пожарных 

автомобилей в любое время года. Ворота 

для въезда должны быть шириной не 

менее 4 м. 

- Ворота для въезда транспортных средств 

должны быть шириной не менее 6 м. 

- У въезда на строительную площадку 

отдельно устанавливается схема 

внутриплощадочных дорог и проездов с 

указанием площадок складирования 

материалов и конструкций, мест разворота 

транспортных средств, обустроенных 

объездов, пересечений дорог с опасными 

зонами, уширения в зоне обслуживания 

крана, безопасных проездов через 

железнодорожные пути на 

стройплощадке.. 

- К началу основных строительных работ 

на стройке должно быть обеспечено: 

противопожарное водоснабжение от 

пожарных гидрантов на водопроводной 

сети; или от резервуаров воды (водоёмов). 

 

Таблица Д 4 – Идентификация экологических факторов 

Наимен. 

производствен

ного процесса 

Структурные 

элементы 

возводимого 

объекта или 

операции 

Воздействие на 

атмосферу 

Воздействие на 

гидросферу 

Воздействие на 

литосферу 
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Поликлиника на 

120 посещений в 

смену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нанесение 

обрызг; 

-нанесение 

грунта с 

разравниванием; 

-нанесение 

накрывочного 

слоя с 

разравниванием; 

-затирка 

поверхности  

с разделкой 

углов  

-автораспыление 

-сварка 

-электрические 

инструменты 

 

 

 

Загрязнение 

атмосферы в 

результате 

поступления в 

него: 

- продуктов 

сгорания 

топлива; 

- выхлопных 

газов 

автомобильного, 

транспорта; 

- пыли , из узлов 

погрузки, 

разгрузки и 

сортировки 

сыпучих 

строительных 

материалов и 

т.п. 

Загрязненный сток 

со стройплощадок и 

временных складов  

стройматериалов;  

образование 

строительного 

мусора и выезд 

загрязненного 

автотранспорта 

Захламление 

территории 

строек; 

Почва может 

сильно 

загрязняться 

сверху в 

следствие 

газопылевых 

выбросов, а при 

покрытии почвы 

асфальтом и 

цементными 

плитами, 

происходит её 

запечатывание и 

эрозия 

 

Таблица Д 5 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Наименование 

технического объекта 

Поликлиника на 120 посещений в смену со службой экстренной 

медицинской помощи  

Мероприятия по 

снижению антропогенное 

воздействия на атмосферу 

– наличие документов природоохранного назначения и 

специфики; 

– вся дорожно-строительная техника и оборудование  

должно соответствовать требованиям государственных 

стандартов 

–ремонтные работы спецтехники должны осуществляться на 

базе генподрядчика; 

–  осуществление передвижения строительной техники по 

твёрдым дорогам; 

– использование электрифицированной техники, которые не 

дают вредоносных выбросов в атмосферу; 

– установленная очерёдность работы строительного 

автотранспорта и техники; 
Мероприятия по 

снижению антропогенного 

воздействия на гидросферу 

- сокращение количества сточных вод,  с помощью применения  

безотходного производства,  

-предусмотрение ограждающих конструкций с отводом 

поверхностных в отстойники, с их дальнейшей очисткой, с 

целью предотвращения разлива вредных и опасных веществ из 

строительной площадки,  

-регулярная уборка строительной площадки, 
Мероприятия по 

снижению антропогенного 

воздействия на литосферу 

– осуществление передвижения строительной техники по 

твёрдым дорогам; 

-наличие контейнеров для строительного мусора 

-наличие площадок с твёрдым покрытием и складирование 

строительных и отходов только на них 
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Приложение Е 

Таблица 1 – Локальная смета 

                                                          

Составлена в ценах 2001                                                
Пересчет 

в ценах 2017 г.                            
Сметная стоимость 49703785 руб. 

        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№. 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 

единица измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплуатация 

машин 

всего 
оплата 

труда 

эксплуатация 

машин 

рабочих 

машинистов 

        
оплата 

труда 

в т.ч. оплата 

труда 

в т.ч. оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
10-01-034-

01 

Установка оконных блоков из 

ПВХ 
0,426 

12462,39 

1941,43 

398,14 

30,87 
5309 827 

170 

13 

170,75 

1,76 

73 

1 

2 203-0938 Блок оконный пластиковый 

глухой, 

одностворчатый с 

однокамерным 

стеклопакетом (24 мм), 

площадью 

до 2 м2, 

м2 

42,6 1421,77   60567         

3 

10-01-034-

02 

Установка в жилых и 

общественных 5,8 9198,4 358,58 53351 9063 2080 137,43 797 

  

зданиях оконных блоков и 

 

1562,58 11,58 

  

67 0,66 4 

  

витражей из ПВХ профилей 

глухих 

        

  

с площадью проема более 2 м2, 

        

  

100 м2 проемов 
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4 203-0939 

Блок оконный пластиковый 

глухой, 580 1244,12   721590         

  

одностворчатый с 

однокамерным 

        

  

стеклопакетом (24 мм), 

площадью 

        

  

более 2 м2, 

        

  

м2 

        

5 

10-01-035-

01 Установка подоконных досок из 0,762 3846,2 12,94 2931 179 10 21,19 16 

  

ПВХ в каменных стенах 

толщиной 

 

235 0,7 

  

1 0,04 

 

  

до 0,51 м, 

        

  

100 п. м 

        

6 101-2911 

Доски подоконные ПВХ, 

шириной 76,2 250,85   19115         

  

500 мм, 

        

  

м 

        

7 

10-01-039-

01 Установка блоков в наружных и 5,76 31663,97 1614,47 182384 7172 9299 104,28 601 

  

внутренних дверных проемах в 

 

1245,1 199,08 

  

1147 11,35 65 

  

каменных стенах, площадь 

проема 

        

  

до 3 м2, 

        

  

100 м2 проемов 

        

8 

11-01-009-

01 Устройство тепло- и 16,9 3861,94 81,72 65267 5592 1382 28,38 480 

  

звукоизоляции сплошной из 

плит 

 

330,91 3,16 

  

53 0,18 3 

  

или матов минераловатных или 

        

  

стекловолокнистых, 

        

  

100 м2 изолируемой 

поверхности 

        

9 

11-01-050-

01 Устройство пароизоляции из 16,9 1376,41 1,54 23261 647 25 3,45 58 

  

полиэтиленовой пленки в один 

 

38,26 

      

  

слой насухо, 
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100 м2 поверхности 

        

10 

11-01-011-

05 

Устройство стяжек 

легкобетонных 16,9 1480,42 49,27 25019 8854 832 50,23 849 

  

толщиной 20 мм, 

 

523,9 22,28 

  

377 1,27 21 

  

100 м2 стяжки 

        

11 

11-01-011-

06 

Устройство стяжек на каждые 5 

мм 16,9 334,17 68,4 5647 705 1156 4 68 

  

изменения толщины стяжки 

 

41,76 29,44 

  

498 1,68 28 

  

добавлять или исключать к 

        

  

расценке 11-01-011-05, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

  

К=8 

        

  

Оплата труда рабочих 

        

  

5,22x8=41,76 

        

  

Эксплуатация машин 

8,55x8=68,4 

        

  

Затраты труда рабочих 0,5x8=4 

        

  

Затраты труда машинистов 

        

  

0,21x8=1,68 

        

12 

11-01-011-

01 Устройство стяжек цементных 16,9 1410,76 49,08 23842 6898 829 39,51 668 

  

толщиной 20 мм, 

 

408,14 22,28 

  

377 1,27 21 

  

100 м2 стяжки 

        

13 

11-01-011-

02 

Устройство стяжек на каждые 5 

мм 16,9 276,74 25,65 4677 263 433 1,5 25 

  

изменения толщины стяжки 

 

15,51 11,04 

  

187 0,63 11 

  

добавлять или исключать к 

        

  

расценке 11-01-011-01, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

  

К=3 

        

  

Оплата труда рабочих 

        

  

5,17x3=15,51 

        

  

Эксплуатация машин 

8,55x3=25,65 

        

  

Затраты труда рабочих 

0,5x3=1,5 

        

  

Затраты труда машинистов 
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0,21x3=0,63 

        

14 

11-01-011-

01 Устройство стяжек цементных 0,64 1410,76 49,08 903 261 32 39,51 25 

  

толщиной 20 мм, 

 

408,14 22,28 

  

14 1,27 1 

  

100 м2 стяжки 

        

15 

11-01-011-

02 

Устройство стяжек на каждые 5 

мм -0,64 249,3 8,55 -160 -3 -5 0,5   

  

изменения толщины стяжки 

 

5,17 3,68 

  

-2 0,21 

 

  

добавлять или исключать к 

        

  

расценке 11-01-011-01, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

16 

11-01-011-

01 Устройство стяжек цементных 16,9 1410,76 49,08 23842 6898 829 39,51 668 

  

толщиной 20 мм, 

 

408,14 22,28 

  

377 1,27 21 

  

100 м2 стяжки 

        

17 

11-01-011-

02 

Устройство стяжек на каждые 5 

мм 16,9 249,3 8,55 4213 88 144 0,5 8 

  

изменения толщины стяжки 

 

5,17 3,68 

  

62 0,21 4 

  

добавлять или исключать к 

        

  

расценке 11-01-011-01, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

18 

11-01-011-

08 Устройство стяжек из 9,92 8917,22 20,93 88459 4144 208 37,67 374 

  

выравнивающей смеси типа 

 

417,76 1,96 

  

19 0,13 1 

  

<Ветонит> 5000, толщиной 5 

мм, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

19 

11-01-011-

10 Устройство стяжек на каждый 9,92 1759,92 12,05 17458 1331 119 12,1 120 

  

последующий слой толщиной 1 

мм 

 

134,2 1,5 

  

15 0,1 1 

  

добавлять к расценке 

        

  

11-01-011-08, 

        

  

100 м2 стяжки 

        

  

К=5 

        

  

Оплата труда рабочих 

        

  

26,84x5=134,2 
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Эксплуатация машин 

2,41x5=12,05 

        

  

Затраты труда рабочих 

        

  

2,42x5=12,1 

        

  

Затраты труда машинистов 

        

  

0,02x5=0,1 

        

20 

11-01-004-

03 Устройство гидроизоляции 18,3 1948,98 52,32 35666 7866 957 32,86 601 

  

оклеечной рулонными 

материалами 

 

429,81 4,03 

  

74 0,23 4 

  

на резино-битумной мастике, 

        

  

первый слой, 

        

  

100 м2 изолируемой 

поверхности 

        

21 

11-01-004-

04 Устройство гидроизоляции 18,3 1599,34 34,66 29268 5659 634 23,64 433 

  

оклеечной рулонными 

материалами 

 

309,21 2,81 

  

51 0,16 3 

  

на резино-битумной мастике, 

        

  

последующий слой, 

        

  

100 м2 изолируемой 

поверхности 

        

22 

11-01-047-

01 Устройство покрытий из плит 15,34 37284,05 33,41 571937 54142 512 310,42 4762 

  

керамогранитных размером 

40х40 

 

3529,48 22,58 

  

346 1,72 26 

  

см, 

        

  

100 м2 покрытия 

        

23 

11-01-027-

03 

Устройство покрытий на 

цементном 9,79 19112,7 134,26 187113 13333 1314 119,78 1173 

  

растворе из плиток 

керамических 

 

1361,9 45,06 

  

441 2,66 26 

  

для полов одноцветных с 

        

  

красителем, 

        

  

100 м2 покрытия 

        

24 

11-01-036-

03 

Устройство покрытий из 

линолеума 9,92 8853,73 48,8 87829 1844 485 17,2 171 
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насухо из готовых ковров на 

 

185,93 5,96 

  

59 0,34 3 

  

комнату, 

        

  

100 м2 покрытия 

        

25 

15-01-080-

02 Устройство наружной 0,796 26771,52 4132,42 21310 3352 3289 361,17 287 

  

теплоизоляции зданий с тонкой 

 

4211,24 286,22 

  

228 17,18 14 

  

штукатуркой по утеплителю 

        

  

толщиной плит до 100 мм, 

        

  

100 м2 

        26 104-0495 Плиты минераловатные <Фасад 8,9152 2633,05   23474         

  

Баттс> ROCKWOOL, 

        

  

м3 

        

27 

15-02-019-

04 

Сплошное выравнивание 

внутренних 0,51 5757,37 45,09 2936 409 22 63,1 32 

  

поверхностей (однослойное 

 

801,37 29,3 

  

15 2,18 1 

  

оштукатуривание)из сухих 

        

  

растворных смесей толщиной до 

10 

        

  

мм потолков, 

        

  

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

       

28 

15-02-001-

01 

Улучшенная штукатурка 

фасадов 9,29 1542,57 73,32 14330 8238 680 70,88 658 

  

цементно-известковым 

раствором 

 

886,71 32,22 

  

299 2,78 26 

  

по камню стен, 

        

  

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

       

29 

15-02-018-

01 Штукатурка внутренних 43,67 1804,72 145,83 78812 46625 6368 90,48 3951 

  

поверхностей наружных стен, 

 

1067,66 90,12 

  

3936 7,46 326 

  

цементно-известковым или 

        

  

цементным раствором по камню 

и 

        

  

бетону, когда остальные 

        

  

поверхности не 

оштукатуриваются 

        

  

простая, 

        

  

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
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30 

15-02-018-

02 Штукатурка внутренних 47,57 2185,42 153,5 103960 59929 7302 103,01 4900 

  

поверхностей наружных стен, 

 

1259,81 94 

  

4472 7,68 365 

  

цементно-известковым или 

        

  

цементным раствором по камню  

        

  

100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

       

31 

15-01-016-

02 

Наружная облицовка по 

бетонной 10,69 16632,5 52,12 177801 40241 557 307,8 3290 

  

поверхности керамическими  

 

3764,39 22,66 

  

242 1,32 14 

  

плитками на цементном 

растворе 

        

  

стен, 

        

  

100 м2 облицованной 

поверхности 

        

32 

15-01-047-

15 Устройство подвесных потолков 2,59 6422 389,71 16633 3246 1009 102,46 265 

  

типа <Армстронг> по каркасу из 

 

1253,09 13,33 

  

35 0,76 2 

  

оцинкованного профиля, 

        

  

100 м2 поверхности облицовки 

        

33 

15-01-047-

16 Устройство потолков реечных 2,79 29741,95 168,01 82980 3697 469 108,36 302 

  

алюминиевых, 

 

1325,24 4,39 

  

12 0,25 1 

  

100 м2 поверхности облицовки 

        

34 

15-04-005-

03 Окраска поливинилацетатными 89,52 1657,08 12,24 148342 44779 1096 42,9 3840 

  

водоэмульсионными составами 

 

500,21 0,35 

  

31 0,02 2 

  

улучшенная по штукатурке стен, 

        

  

100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

        

35 

15-04-005-

04 Окраска поливинилацетатными 36,68 1888,18 13,01 69258 23052 477 53,9 1977 

  

водоэмульсионными составами 

 

628,47 0,35 

  

13 0,02 1 

  

улучшенная по штукатурке 

        

  

потолков, 

        

  

100 м2 окрашиваемой 

поверхности 

        36 15-01-080- Устройство наружной 12,19 24800,33 2871,44 302316 45826 35003 322,41 3930 
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01 

  

теплоизоляции зданий с тонкой 

 

3759,3 197,21 

  

2404 11,83 144 

  

штукатуркой по утеплителю 

        

  

толщиной плит до 50 мм, 

        

  

100 м2 

        37 104-0721 Плиты на 68,264 1050,02   71679         

  

синтетическом связующем 

Техно 

        

  

(ТУ 5762-043-17925162-2006), 

        

  

марки ТЕХНОВЕНТ ПРОФ, 

        

  

м3 

        

38 

15-01-080-

05 Устройство наружной 12,19 31433,85 6661,65 383179 54867 81206 386,02 4706 

  

теплоизоляции зданий с тонкой 

 

4500,99 464,7 

  

5665 27,91 340 

  

штукатуркой по утеплителю 

        

  

толщиной плит до 200 мм, 

        

  

100 м2 

        39 104-0716 Плиты на 

синтетическом связующем 

Техно 

(ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки ТЕХНОБЛОК 

СТАНДАРТ, 

м3 

273,06 521,72   142459         

          

          
          

          

40 

15-01-061-

02 

Наружная облицовка 

поверхности 12,18 39899,78 197,96 485979 16726 2411 115,01 1401 

  

стен в вертикальном 

исполнении 

 

1373,22 5,09 

  

62 0,29 4 

  

по металлическому каркасу (с 

его 

        

  

устройством) фасадными 

панелями 

        

  

из оцинкованной стали с 

        

  

полимерным покрытием 

<Полиэстер> 

        

  

без пароизоляционного слоя, 

        

  

100 м2 поверхности облицовки 
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    Итого прямые затраты по смете       4364936 486750 161334   41509 

        

21590 

 

1484 

    Итоги по смете                 

    Стоимость строительных работ       4996661         

    в том числе                 

    прямые затраты       4364936 486750 161334   41509 

        

21590 

 

1484 

    накладные расходы       425525         

  МДС Деревянные конструкции       16622         

 

81-33.2004 

106,2%x0,85=90% от 

ФОТ=18469 

        

 

прил.4 

п.10, 

         

 

прим.п.1 

           МДС Полы 110,7%x0,85=94% от       114182         

 

81-33.2004 ФОТ=121470 

        

 

прил.4 

п.11, 

         

 

прим.п.1 

         

  МДС 

Отделочные работы 

94,5%x0,85=80%       294721         

 

81-33.2004 от ФОТ=368401 

        

 

прил.4 

п.15, 

         

 

прим.п.1 

             сметная прибыль       206200         

 

АП-

5536/06 53,55%x0,8=43% от ФОТ=18469 

        

 

прил.1 

п.10, 

         

 

прим.п.1 

         

 

АП-

5536/06 ФОТ=121470 

        

 

прил.1 

п.11, 

         

 

прим.п.1 

         

 

АП- от ФОТ=368401 
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5536/06 

 

прил.1 

п.15, 

         

 

прим.п.1 

         

  

Итого по смете 

   

4996661 

    

 

пересчет 

на   СМР 8,43 

   

42121852 

    

 

цены 

         

 

01.01.2017 

         

  

Налоги 

        

 

НДС  18% 

   

7581933,4 

    

  

Итого 

   

49703785 

        Всего по смете       49703785         

                      

           

  

Составил Моисейкин А.И. 

        

           

  

Проверил: Шишканова В.Н. 

         


