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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа разрабатывается на проектирование 

автосервисного комплекса «Пробег», расположенного в г. Тольятти, 

Автозаводском районе. Данная работа включает графическую часть объемом 8 

листов и пояснительную записку. 

Пояснительная записка подразделяется на 6 разделов. Архитектурно-

конструктивный раздел, включает планировочные решения и описание 

применяемых конструкций. Расчетно-конструктивный раздел, содержит расчет 

и подбор арматуры для монолитной железобетонной плиты, выполненный в 

программном комплексе. В технологии строительства, разрабатывается 

технологическая карта земляных работ, которая содержит наиболее 

рациональное и технологически верное ведение работ. Организация 

строительства охватывает организацию основных строительно-монтажных 

работ на возведение подземной, надземной частей здания, включает расчеты и 

обоснования принятых решений. Дополнительно создан стройгенплан на 

надземную часть здания и календарный план производства работ. Экономика 

строительства – в данном разделе приведены сметные и технико-

экономические показатели строительства проектируемого здания. 

Экологичность и безопасность строительства содержит список 

производственных рисков и способы их устранения. 

Разрабатываемый объект рассмотрен с позиций технологии, экономики и 

безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В городе Тольятти широко развито машиностроение, поэтому появляются 

все новые и новые автосервисные центры, которые необходимы для 

обслуживания автотранспорта. 

Данной работой будет предусматриваться разработка автосервисного 

комплекса «Пробег», который оборудован соответствующей инфраструктурой 

(включая участки для работ: диагностики, экспресс замены масла, мойки, 

тюнинга и шиномонтажа, офисные помещения, торговый зал). 

С появлением новых автосервисов способствует развитию экономики, 

включая появления новых рабочих мест во время строительства, эксплуатации 

и обслуживании здания. 

Данная тема является актуальной, следовательно, в выпускной 

квалификационной работе будет производится разработка автосервисного 

комплекса «Пробег». 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Планировочная организация земельного участка 

1.1.1 Общие указания 

Строительство проектируемого здания автосервисного комплекса 

«Пробег» производится по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 

Автозаводского района, территория граничит: с запада с существующей 

застройкой (панельный девятиэтажный жилой дом), с севера и востока – 

городскими магистральными улицами (ул. Юбилейная, ул. Свердлова), с юга – 

внутриквартальной дорогой. 

Архитектурно-планировочное решение участка определено с учетом 

сложившегося окружающего рельефа с абсолютными отметками 75,0 – 76,5 м и 

с учетом максимальной сохранности существующих насаждений. Земельный 

участок разрабатываемого здания является относительно ровной площадкой, 

площадью 2745,9 м
2
. Рельеф по своим характеристикам ровный, свободный от 

застройки. Решений по инженерной подготовке территории, в том числе по 

защите площадки от паводковых и поверхностных вод не требуется, земельный 

участок находится в городской застройке, территория благоустроена. 

Опасных физико-геологических процессов на выбранной площадке и 

прилегающей к ней территории не имеется. 

Благоустройство территории увязано с существующей застройкой и 

существующими зданиями. 

Для подъезда к площадке автосервисного комплекса «Пробег» 

дополнительно отводится земельный участок, площадью 483,89 м
2
. 

1.1.2 Технико-экономические показатели 

Площадь земельного участка: 2745,9 м
2
. 

Площадь застройки: 652 м
2
. 

Площадь тротуаров, дорожек и площадок: 1464,83 м
2
. 

Площадь озеленения: 399,73 м
2
. 

Коэффициент застройки: 0,24. 

Коэффициент дорожных покрытий: 0,53. 
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Коэффициент озеленения: 0,23. 

1.2 Объемно-планировочные решения 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

проектируемого здания определились исходя из градостроительной ситуации, 

современных стилистических и конструктивных подходов и возможностей, с 

учетом красных линий застройки, с соблюдением требований действующих 

нормативных документов. 

Объект представляет собой отдельно стоящее здание размерами в плане 

51,60×12,00 м, состоящее из двух зависимых друг от друга объемов одной 

высоты. За отм. 0,000 принимается отметка чистого пола 1-го этажа здания, 

которая совпадает с абсолютной отметкой 75,70 м по генплану. 

Здание двухэтажное, высота этажа 4,50 м и 2,90 м. Полная высота здания 

составляет 8,9 м. В соответствии с нормативным документом СП 31.102.99 

«Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и 

других маломобильных посетителей» проектным решением разработаны все 

условия для передвижения инвалидов и доступность ко всем функциональным 

зонам здания, а также предусмотрен пандус для заезда в входную группу 

здания. Анфиладная схема планировки здания обеспечивает максимальную 

коммуникативность всех помещений. На первом этаже здания располагаются 

технологические помещения, участки уборочно-моечных и шиномонтажных 

работ, СТО. На втором этаже размещены общественные зоны: клиентские и 

офисы. Полная экспликация помещений приведена на 3 листе графической 

части. Отделка каждого помещения запроектирована согласно санитарно-

гигиеническим и технологическим требованиям пожарной безопасности и 

внутреннего температурно-влажностного режима. 

В здании обеспечивается естественное освещение помещений с 

постоянным пребыванием людей. 

Лаконичные формы объемов, применение крупных плоскостей 

остекления, козырьков, отвечающие фирменному стилю заказчика ООО «ПСК 

«ЛогоДом», создают современный облик здания. 
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Проектируемое здание вписывается в существующую застройку и имеет 

спокойное цветовое решение фасадов. Цветовое решение фасадов принято в 

соответствии с заданием на проектирование: использование трех цветов - RAL 

7035 (RF – 314 светло-серый), RAL 3020 (красный), RAL 9003 (белый). 

1.3 Конструктивное решение 

Конструктивная схема здания каркасная, безригельная, представляет 

собой несущий каркас из монолитных элементов и несущих наружных стен по 

периметру здания. Устойчивость железобетонного каркаса обеспечивается 

жесткими соединениями монолитных колонн с монолитными столбчатыми 

фундаментами, монолитными перекрытиями и покрытиями. Под несущие 

наружные стены запроектированы ленточные фундаменты из монолитных 

фундаментных плит и сборных бетонных блоков.  

Фундаменты – ленточные из монолитных фундаментных плит, сборных 

бетонных блоков и столбчатых монолитных железобетонных фундаментных 

опор под колонны. Монолитная фундаментная плита запроектирована из 

тяжелого бетона кл. В15, F75 с армированием из стержней диаметром до 16 мм. 

Монолитные фундаментные опоры под колонны запроектированы из бетона кл. 

В15, F15 с армированием из плоского каркаса, сеток и стержневой арматуры 

диаметром до 25мм. Все элементы фундаментов занесены в спецификацию, 

которая приведена в приложении А (таблица А.1). 

Стены наружные – толщиной 550 мм, состоящие из керамзитобетонных 

блоков с утеплением из минераловатных плит «Rockwool» ФАСАД БАТТС и 

наружной отделкой из металлического профиля по системе «Алюкобонд». 

Керамзитобетонные камни марки КСР-ПР-25.  

Стены внутренние – из керамзитобетонных блоков, толщиной 400 мм, 

перегородки – гипсокартон, толщиной 100 мм. Шахты подъемника выложены 

кирпичом, толщина стенок 120 и 250 мм. 

Перекрытия и покрытия – монолитные, железобетонные, сборные. 

Многопустотные железобетонные плиты покрытия и перекрытия 

запроектированы по серии ИЖ568-03. Монолитные плиты покрытия и 
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перекрытия запроектированы из бетона кл. В25, F75 с армированием из 

стержней диаметром до 18 мм. Спецификация плит перекрытия и покрытия 

приведена в приложении А (таблица А.2). 

Кровля – плоская, из двух слоев водоизоляционного ковра «Техноэласт», 

по утеплителю из минераловатных плит «Rockwool» РУФ БАТТС. Уклон 

кровли составляет от 0,7 до 1,17 %. Водоотвод внутренний, организованный, с 

отведением воды на поверхность отмостки. 

В качестве естественного освещения в помещениях запроектированы 

окна из профилей ПВХ по системе «КВЕ» и «ALTEKO». Остекление окон – 

однокамерный стеклопакет толщиной 24мм, что соответствует всем 

техническим требованиям. Спецификации элементов заполнения проемов и 

ведомость перемычек приведены в приложении А (таблицы А.3, А.4). 

Наружная отделка фасадов производится: 

а) цокольная часть высотой 600 мм, утепляется экструдированным 

пенополистиролом и облицовывается по системе навесных вентилируемых 

фасадов, по типу «Адюкобонд», цвет темно-серый; 

б) выше цокольной части, облицовывается по системе навесных 

вентилируемых фасадов, по типу «Алюкобонд», цвет светло-серый. 

Отделка каждого помещения запроектировано согласно санитарно-

гигиеническим и технологическим требованиям пожарной безопасности и 

внутреннего температурно-влажностного режима. Во влажных, помещениях с 

повышенной требовательностью санитарной гигиены (санузлы, технические 

помещения, участок уборочно-моечных работ): на полу – керамогранит, на 

стенах применяется керамическая плитка на всю высоту, потолок – навесной 

реечно-алюминиевый. В видовых общественных зонах (клиентская с кафе, 

офисные, раздевальные помещения персонала, помещения для клиентов, 

помещение для администрации): на полу – керамогранит, на стенах окраска 

водоэмульсионными износостойкими красками по гипсокартону, потолок – 

подвесной типа «Армстронг». В зонах сервисного обслуживания (участки 

шиномонтажных работ, СТО и уборочно-моечных работ): на полу – 
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керамогранит, на стенах – окраска влагостойкими и водоэмульсионными 

красками. Экспликация полов и ведомость отделки помещений приведены в 

приложении А (таблицы А.5, А.6). 

Теплоснабжение помещений осуществляется от наружных тепловых 

сетей. Теплоносителем является вода с параметрами 70 - 150 ℃. Система 

отопления принята 2х трубной, поэтажной, с нижней разводкой. 

В здании запроектированы общеообменные приточные и вытяжные 

системы вентиляции. Используются наборные приточные установки с 

водяными теплообменниками и наборные вытяжные установки, которые 

применяются в следующих категориях помещений: участки уборочно-моечных 

работ и шиномонтажных работ, торговый зал, административные помещения. 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции 

Строительство производится в Самарской области города Тольятти, в 

строительно-климатической зоне – IIв и с сухой зоне влажности, со 

следующими характеристиками: средняя температура холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0,92 составляет минус 30 ℃; средняя температура 

отопительного периода с температурой наружного воздуха менее 8 ℃ 

составляет минус 5,2 °∁; количество дней отопительного периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха менее 8 ℃ – Zот=203 дн; 

внутренний режим эксплуатации: нормальный; условия эксплуатации: А; 

расчетная температура воздуха внутри помещения составляет плюс 18 °∁. 

Градусо-сутки отопительного периода:  

, (1.1) 

 

Данные приняты в соответствии с нормативными документами [19], [20]. 

1.4.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

выполняется согласно методике [19], [20], из условия, что приведенное 
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сопротивление теплопередаче отдельных конструкций нужно принимать 

больше нормируемого значения, то есть: 

 (1.2) 

Требуемое сопротивление теплопередаче: 

, (1.3) 

где а, в – коэффициенты, принимаемые для стен: а = 0,0002, b = 1,0. 

 

Конструкция наружной стены изображена на рисунке 1.1, 

теплотехнические характеристики слоев стены приведены в таблице 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Состав наружной стены 

Таблица 1.1 - Характеристики материалов наружной стены 

Поз. Наименование материала 
Толщина 

слоя δ, м 

Плотность 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/°С·сут 

1 Цементно-песчаная стяжка 0,02 1800 0,76 

2 
Керамзитобетонные блоки 

КСР-ПР-25 
0,4 600 0,26 

3 
Плиты минераловатные 

«Rockwool» ФАСАД БАТТС 
Х 150 0,065 

4 Воздушное пространство 0,02 - - 

5 
Облицовочный фасад 

«Алюкобонд» 
- - - 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: 

, (1.4) 
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где αв, αн – коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности 

стен, αв = 8,7 Вт/ (м
2
·°∁), αн = 23 Вт/ (м

2
·°∁). 

Определение толщины утеплителя: 

При условии R0
ф
≥R0

ТР
. Принимаем R0

ф
=R0

ТР
. 

Приведенное сопротивление тепло передачи стены определяется по 

формуле (1.4): 

 

 м. 

Принимается толщина утеплителя δ3 = 0,1 м – 2 минераловатные плиты 

Rockwool ФАСАД БАТТС, толщиной по 0,05м. 

Фактическое сопротивление теплопередаче: 

 

Условие R0
ф
>R0

ТР
 выполняется, следовательно, принятая толщина 

утеплителя удовлетворяет требуемому условию. 

Температурный перепад между внутренней и наружной поверхности 

наружной стены должен быть не больше данного значения: ∆t
н
=4,0 °∁. 

Расчетный температурный перепад: 

,
 

(1.5)
 

 

Температурный перепад не превышает нормируемый перепад, 

следовательно, толщина утеплителя принята верно. 

1.4.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Требуемое сопротивление теплопередаче определяемое по формуле (1.3), 

для расчета покрытия принимаются следующие коэффициенты: а=0,00025, 

b=1,5. 
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Конструкция покрытия изображена на рисунке 1.2, теплотехнические 

характеристики всех слоев приведены в таблице 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Состав покрытия. 

Таблица 1.2 - Характеристики материалов покрытия 

Поз. Наименование материала 
Толщина 

слоя δ, м 

Плотность γ, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/°С·сут 

1 
Пустотная железобетонная 

плита ПБ79-12-8 
0,22 2500 1,92 

2 Цементно-песчаная стяжка 0,02-0,09 1800 0,76 

3 Пароизоляция «Изоспан В» 0,003 600 0,17 

4 
Плита минераловатная 

«Rockwool» БАТТС Н 
х 110 0,06 

5 Пергамин 0,001 600 0,17 

6 
Плита минераловатная 

«Rockwool» РУФ БАТТС В 
х 180 0,085 

7 

Асбестоцементный лист, 

обработанный с 2-х сторон 

праймером 

0,01 1800 0,47 

8 
Нижний слой водоизол. 

ковра Техноэласт П 
0,003 600 0,17 

9 
Нижний слой водоизол. 

ковра Техноэласт К 
0,004 600 0,17 

Определение толщины утеплителя: 

При условии R0
ф
≥R0

ТР
. Принимаем R0

ф
=R0

ТР
. 

Приведенное сопротивление тепло передачи покрытия определяется по 

формуле (1.4): 
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, 

 м 

Принимается толщину утеплителя δ4 = 0,1 м – 2 минераловатные плиты 

Rockwool БАТТС Н, толщиной по 0,05 м, δ6 = 0,4 м – 2 минераловатные плиты 

Rockwool РУФ БАТТС В, толщиной по 0,2 м 

Фактическое сопротивление теплопередаче: 

 

Условие R0
ф
>R0

ТР
 выполняется, следовательно принятая толщина 

утеплителя удовлетворяет требуемому условию. 

Расчетный температурный перепад определяется по формуле (1.5): 

 

Температурный перепад не превышает нормируемый перепад, 

следовательно, толщина утеплителя принята верно. 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе производится расчет железобетонной монолитной 

плиты перекрытия. 

2.1 Сбор нагрузок 

Сбор нагрузок на 1 м
2
 монолитной плиты перекрытия приводится в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Нагрузки действующие на плиту перекрытия 

Наименование 

нагрузки 

Нормативные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Постоянные:    

Собственный вес плиты:    

Монолитная плита δ = 200 мм 

25 × 0,2 × 1 = 5 

5 1,2 6 

Конструкция пола:    

Керамогранитные плиты 

δ = 12 мм 

24 × 0,012 × 1 = 0,288 

0,288 1,3 0,374 

Плиточный клей δ = 20 мм 

18 × 0,02 × 1 = 0,36 

0,36 1,3 0,468 

Стяжка цементно-песчаная 

δ = 30 мм 

18 × 0,03 × 1 = 0,54 

0,54 1,3 0,702 

Итого постоянная: 1,188 - 1,544 

Кратковременная 2 1,2 2,4 

Длительная 0,7 1,2 0,84 

(с пониженным значением 

равномерно-распределенных 

кратковременных нагрузок – 0,35) 

2 × 0,35 = 0,7 

   

Монолитная железобетонная плита выполняется из бетона класса В25. 

Высота плиты 200 мм. Плита привязана к осям 9 – 10, А – Г. Монолитная плита 

перекрытия проектируется по безригельной системе каркаса, устойчивость 

обеспечивается за счет жесткого соединения монолитных колонн с монолитной 

плитой перекрытия. Принимаем продольную и поперечную арматуру класса 



17 

А400, с учетом коэффициента условия работы равным 1. Защитный слой бетона 

верхней и нижней арматуры равен 30 мм. 

2.2 Расчетная модель 

Плита перекрытия рассчитана методом конечных элементов. Модель 

плиты перекрытия создана из пластинчатых конечных элементов. При 

конструировании модели плиты перекрытия задаются признаки в узле схем, 

имеющие все шесть степеней свободы. Данная расчетная модель создается в 

ПК Сапфир и приведена на 5 листе графической части. 

Конструктивный элемент имеет следующие параметры: 

- характеристики бетона кл. В25:расчетные сопротивления бетона 

, , начальный модуль упругости 

; 

- характеристика арматуры: расчетное сопротивление  

- жесткостные характеристики для плиты перекрытия: модуль упругости 

Е = 3·10
7
 кН/м

2
, коэффициент Пуассона V = 0,2, толщина плиты Н = 20 см, 

удельный вес материала R0 = 25 кН/м
3
. 

Коэффициенты надежности по нагрузке и по ответственности 

принимается по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

2.3 Расчетные усилия 

Расчетная модель экспортируется в ПК Лира – САПР, где производится 

расчет и подбор арматуры.  

Расчетные сочетания напряжений для пластинчатых элементов 

выбираются по критерию экстремальных напряжений с учетом направления 

главных площадок. При выборе расчетных сочетаний усилий принимаются 

следующие загружения: 

- загружение1 – статическое загружение, учитывается как постоянная 

нагрузка; 

- загружение 2 – статическое загружение, учитывается как длительно-

действующая нагрузка; 
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- загружение 3 – статическое загружение, учитывается как 

кратковременная нагрузка. 

В результате загружения плита перекрытия начинает деформироваться – 

изгибаться от возникающих в ней усилий. Эти деформации 

продемонстрированы на демитрической проекции плиты, которая приведена на 

5 листе графической части. 

Определяются моменты Mx и My, а также поперечная сила Qx и 

перемещение по направлению оси Z. 

Мозаика напряжений по Mx на основное сочетание нагрузки, 

подсчитанная по первой (I ПС) и второй (II ПС) группе предельных состояний 

приведена на рисунке 2.1. Единица измерений 10 кН∙м. 

 

 

Рисунок 2.1 – Мозаика напряжений по Мх 

Мозаика напряжений по My на основное сочетание нагрузки, 

подсчитанная по первой (I ПС) и второй (II ПС) группе предельных состояний 

приведена на рисунке 2.2. Единица измерений 10 кН∙м. 

 

 

Рисунок 2.2 – Мозаика напряжений по Му 
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Мозаика напряжений по Qx на основное сочетание нагрузки, 

подсчитанная по первой (I ПС) и второй (II ПС) группе предельных состояний 

приведена на рисунке 2.3. Единица измерений 10 кН. 

 

 

Рисунок 2.3 – Мозаика напряжений по Qх 

Изополя перемещений по Z(G) на основное сочетании нагрузки 

приведена на рисунке 2.4. Единица измерений мм. 

 

 

Рисунок 2.4 – Изополя перемещений по Z (G) 

Согласно СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции» 

должно выполняться следующее: 

, (2.1) 

где   перемещение конструкции от действия внешних нагрузок; 

  предельно допустимое значение перемещения. 

Предельно допустимое значение перемещения согласно [13], находится 

по формуле: 
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, (2.2) 

где   максимальный пролет плиты. 

, 

 

По расчету видно, что максимальное перемещение не превышает 

предельно допустимое значение, что соответствует к предъявляемым 

требованиям. 

2.4 Подбор арматуры 

Расчет подбора арматуры произведен в ПК Лира - САПР. 

Армирование плиты перекрытия производится металлическими сетками, 

из стержней арматуры класса А 400. 

Подбор сетки осуществляется по расчетным сочетаниям усилий, на 

действие максимального изгибающего момента, опираясь на условия прочности 

и трещиностойкости по направлениям X и Y на 1 п.м.  

На рисунке 2.5 показано армирование у верхней грани плиты по оси Х. 

Максимальный диаметр стержней 18 мм с шагом 200. 

 
Рисунок 2.5 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Х у верхней грани 

На рисунке 2.6 показано армирование у верхней грани плиты по оси Y. 
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Максимальный диаметр стержней 18 мм с шагом 200. 

 

Рисунок 2.6 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y у верхней грани 

На рисунке 2.7 показано армирование у нижней грани плиты по оси Х. 

Максимальный диаметр стержней 18 мм с шагом 200. 

 

Рисунок 2.7 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Х у нижней грани 

На рисунке 2.8 показано армирование у нижней грани плиты по оси Y. 

Максимальный диаметр стержней 18 мм с шагом 200. 
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Рисунок 2.8 – Площадь арматуры на 1 п.м. по оси Y у нижней грани 

Рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью 

упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей 

площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными 

значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать 

такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную 

верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные 

усилия в плите, согласно [21]. 

Принята фоновая арматура по верху и низу плиты диаметра 12 мм класса 

А400 с шагом 200 мм, в местах максимального изгибающего момента принята 

арматура диаметра 18 мм класса А400. 

Защитный слой бетона составляет 30 мм. Требуемую толщину защитного 

слоя арматуры верхнего ряда обеспечить установкой поддерживающего каркаса 

К1 под стержни арматуры нижнего ряда, конструктивно принят диаметр 

стержней 12 мм класса А400. Требуемую толщину защитного слоя арматуры 

нижнего ряда обеспечить установкой пластмассовых фиксаторов под стержни 

рабочей арматуры. 

Плита перекрытия обрамлена по контуру каркасом К2, с арматурой 

диаметром 8 мм класса А400. 

В зонах продавливания устанавливаются сетки, с продольной верхней 

арматурой диаметром 12 класса А400 с шагом 100×100 мм.  
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Рабочие стержни арматуры для сеток плиты по длине соединяются 

внахлестку (без сварки). Крестовые соединения рабочих стержней выполнять 

вязальной проволокой диаметром 1,1 мм, перевязывая через узел в шахматном 

порядке. 

Схемы армирования, а так же спецификация сеток и каркасов приведены 

на 5 листе графической части.  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

3.1.1 Краткая характеристика 

Технологическая карта (ТК) разработана на отрывку котлована 

механизированным способом для автосервисного комплекса «Пробег». Здание 

имеет размеры в плане 51,6×12,0 м. Отрывка котлована производится для 

устройства ленточных фундаментов из монолитных плит, сборных бетонных 

блоков и столбчатых монолитных железобетонных фундаментных опор под 

колонны. Размеры котлована по верху 56,75×17,9 м, глубина 1,8 м. 

Данная ТК предназначена для нового строительства. Строительство 

производится по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район. 

Работы производятся во II строительно – климатической зоне, зона влажности – 

сухая. 

Грунты основания относятся к среднесжимаемым, при замачивании – I 

тип просадочности, минимальное просадочное давление равно 110 МПа. 

Мощность просадочных грунтов 9,0 м. Основной инженерно – геологический 

слой – суглинок светло – коричневый, твердый. Подземные воды до глубины 10 

м не вскрыты. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Требования к законченности подготовительных работ 

До начала работ по отрывке котлована требуется закончить все 

подготовительные работы: строительство подъездных дорог, восстановление и 

закрепление геодезической разбивочной основы, постановка разбивочных 

знаков, водоотвод и водоотлив, ограждение по периметру строительной 

площадки. 

Грунт для обратной засыпки пазух отсыпают вокруг котлована в 

кавальер, который располагают на 2,5 м от откоса котлована. 

До начала земляных работ почвенно – растительный слой срезать 

полностью и сложить в бунты для дальнейшего использовании его при 

озеленении площадки. 



25 

Для обеспечения производства СМР, размещения и бытового 

обслуживания рабочих на строительной площадке требуется установить 

бытовые. Установка бытовых рекомендуется на участке свободной от 

застройки, а также с соблюдением всех техник и норм пожарной безопасности. 

Минимальное расстояние между временными зданиями составляет 2 м. 

3.2.2 Определение объемов работ 

Проектные параметры котлована: 

– размеры по верху: 56,72×17,92 м; 

– размеры по низу: 55,32×16,52 м. 

Объемы работ на отрывку котлована приведены в таблице 3.1, 

определяемы на основании рабочих чертежей. 

Таблица 3.1 – Объем работ по отрывке котлована 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Срезка растительного слоя бульдозером м
2
 1862,82 

Предварительная планировка площадки 

бульдозером 
м

2
 1862,82 

Разработка грунта в котловане экскаватором с 

погрузкой 
м

3
 181,43 

Разработка грунта в котловане экскаватором на 

вымет 
м

3
 805,69 

Ручная зачистка дна котлована м
3
 4,94 

3.2.3 Подбор ведущих механизмов 

Комплекс механизмов включает следующий состав: бульдозер ДЗ-28 на 

тракторе Т-180, экскаватор с обратной лопатой КМ-602 и автосамосвал МАЗ 

555102-223. 

Срезка и планировка растительного слоя грунта производится 

бульдозером ДЗ-28 на тракторе Т-180, технические характеристики приведены 

в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Технические характеристики бульдозера ДЗ-28 

Длина 

отвала, 

м 

Высота 

отвала, 

м 

Подъем 

отвала, 

м 

Марка 

трактора 

Объем грунта 

перемещаемого 

отвалом, м
3 

Наибольшее 

заглубление 

отвалом, м 

Рабочая 

скорость 

км/ч 

Масса, 

кг 

3,94 1,1 1,2 Т-180 55 1 3-3,4 2850 

Отрывка котлована выполняется экскаватором. Принимается экскаватор с 

обратной лопатой КМ-602, технические характеристики приведены в таблице 

3.3. 

Таблица 3.3 – Технические характеристики экскаватора КМ-602 

Вместимость 

ковша, м
3 

Наибольшая 

глубина 

копания, м 

Радиус 

выгрузки, 

м 

Максимальный 

радиус 

резания, м 

Длина 

стрелы, 

м 

Мощность, 

кВт (л.с.) 

Масса, 

кг 

0,65 7,8 10,4 13,2 13,0 59 (80) 22300 

Транспортировка грунта производится автосамосвалом МАЗ 555102-223, 

с грузоподъёмностью 9,8 т. 

Объем грунта в ковше экскаватора: 

,  (3.1) 

где е  – объем ковша экскаватора, для КМ-602 – 0,65 м
3
; 

нК  – коэффициент наполнения ковша, для средних грунтов нК =1,43. 

 м
3
 

Количество автосамосвалов для перевозки грунта: 

, (3.2) 

где T  – время цикла автосамосвала; 

нt  – время нагрузки автосамосвала. 

Время цикла равно: 

,  (3.3) 

где нt  – время загрузки; 
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nt  – время в пути; 

рt  – время разгрузки; 

мt  – время маневра. 

, (3.4) 

, (3.5) 

где n  – целое число ковшей экскаватора, которые загружают в автосамосвал; 

Q  – грузоподъемность автосамосвала; 

Пэк.час – эксплуатационная производительность экскаватора; 

, (3.6) 

где  – объемная масса грунта в плотном теле; 

Время в пути: 

, (3.7) 

где L  – расстояние до места отвала; 

V  – скорость движения автосамосвала, V=30 – 50 км/час. 

Значения tp и tм назначаются в зависимости от условий производства 

земляных работ, обычно tp ≈ tм ≈ 5 – 8 мин. в сумме. 

Рассчитываем количество ковшей экскаватора, загружаемые в 

автосамосвал по формуле (3.5): 

шт 

Принимаем 7 ковшей экскаватора загружаемые в автосамосвал. 

Эксплуатационная производительность экскаватора определяется по 

формуле (3.6): 
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 м3
/час 

Время загрузки определяется по формуле (3.4): 

 мин 

Время в пути определяется по формуле (3.7): 

 мин 

Время цикла определяется по формуле (3.3): 

 мин 

Количество автосамосвалов определяется по формуле (3.2): 

 шт 

3.2.4 Последовательность производства работ 

До того, как начать производство земляных работ следует: 

- закончить подготовительные работы следуя требованиям технологии 

производства работ и ПОС. Если находят неучтенные коммуникации и 

подземные сооружения в проекте, следует вместе с владельцем решить вопрос 

о том, чтобы оставить или вынести их за пределы строительной площадки; 

- расположить инвентарные сооружения и здания исходя из 

стройгенплана строительной площадки; 

- установить временные реперы по контуру котлована, которые связанны 

нивелирными ходами с постоянными реперами; 

- произвести разбивку контура котлована на местности от осей здания, 

которые нанесены на обноске с помощью способа промеров. На высоте от 0,4 м 

до 0,6 м от поверхности, ставят обноску по основным осям, создавая контур 

здания; 
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- с помощью акта оформить разбивку котлована и приложить ведомости 

реперов и привязок; 

- отдать машинисту экскаватора схему закрепления осей с указанными на 

ней расстояниями в натуре между ними и абсолютными отметками знаков. 

Дальнейшая последовательность работ: 

- предварительная планировка поверхности земли в пределах границ 

строительной площадки при помощи бульдозера; 

- с помощью экскаватора с ковшом обратная лопата происходит 

разработка грунта котлована, с погрузкой грунта в автосамосвалы и на вымет. 

- осуществляется ручная зачистка дна котлована. 

Производство земляных работ производиться с соблюдением 

действующих СП, государственных стандартов, правил технической 

эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов 

на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при авторском 

надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, а также 

государственном контроле надзорных органов. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества работ состоит из нескольких этапов: входной 

контроль, операционный и приемочный. 

Входной контроль производит прораб или мастер. Данный контроль 

производится измерительным методом, проверкой накладных, сертификатов и 

технических паспортов. 

Операционный контроль производится измерительными методами и 

осмотром, все данные заносятся в журналы производства работ. Контроль 

включает: проверку прорабом склада растительного грунта, разбивки контура 

котлована; проверку мастером геометрических размеров котлована, высотных 

отметок. 

Приёмочный контроль выполняется представителем технадзора 

застройщика, авторским надзором и начальником участка. Текущие замечания 
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по качеству выполняемых работ требуется занести в журнал производства 

работ. 

При производстве работ по разработке котлованов и устройству 

естественных оснований состав нормируемых показателей, допустимые 

отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 3.4, 

определяемая по СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

Таблица 3.4 – Операционный контроль качества 

Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Предельные отклонения 

1 2 3 

Контроль за 

состоянием откосов и 

основания котлована 

Визуальные наблюдения, 

ежедневно 

Не допускается 

сосредоточенная 

фильтрация, вынос грунта 

и оплывание откосов 

Отклонения отметок 

дна выемок от 

проектных при 

черновой разработке: 

Измерительный, точки 

измерений устанавливаются 

случайным образом; число 

измерений на принимаемый 

участок должно быть не менее: 

- 

одноковшовыми 

экскаваторами, 

оснащенными 

ковшами с зубьями 

10 

Для экскаваторов с 

гидравлическим приводом 

+10 см 

Отклонения отметок 

дна выемок в местах 

устройства 

фундаментов и 

укладки конструкций 

при окончательной 

разработке или после 

доработки недоборов 

и восполнения 

переборов 

Измерительный, по углам и 

центру котлована, на 

пересечениях осей здания, в 

местах изменения отметок, 

поворотов и примыканий 

траншей, расположения 

колодцев, но не реже чем через 

50 м и не менее 10 измерений на 

принимаемый участок 

± 5 см 

Вид и характеристики 

вскрытого грунта 

естественных 

оснований под 

фундаменты 

Технический осмотр всей 

поверхности основания 

Должны соответствовать 

проекту. 

Не допускается размыв, 

размягчение, разрыхление 

или промерзание верхнего 

слоя грунта основания 

толщиной более 

3 см 

Отклонения уклона 

спланированной 

Визуальный (наблюдения за 

стоком атмосферных осадков) 

Не должны превышать 

±0,001 при отсутствии 
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поверхности от 

проектного 

или измерительный, по сетке 50´ 

50 м 

замкнутых понижений 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 

Отклонения отметок 

спланированной 

поверхности от 

проектных 

- Не должны превышать±5 

см 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в машинах и механизмах при производстве земляных работ 

приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Потребность в машинах 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ 
Ед. 

изм. 
Кол Назначение 

Бульдозер ДЗ-28 шт 1 
Срезка растительного слоя; 

Предварительная планировка площадки 

Экскаватор КМ-602 шт 1 

Разработка грунта в котловане с 

погрузкой; 

Разработка грунта в котловане на вымет 

Автосамосвал МАЗ 555102 - 223 шт 4 Перевозка грунта 

Инструменты и приспособления, требующиеся при производстве 

земляных работ приняты по нормокомплекту и приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Потребность в технологической оснастке, и инструменте, 

инвентаре и приспособлениях 

Наименование Марка, ГОСТ, ТУ 
Ед. 

изм. 
Кол Назначение 

1 2 3 4 5 

Теодолит 
ОТ-02 

ГОСТ 10529-99 
шт 1 

Для измерительных 

работ 

Нивелир с рейкой 
НВ-1 

ГОСТ 10528-90 
шт 1 

Для измерительных 

работ 

Геодезические знаки ГОСТ 19223-90 компл. 8 
Для измерительных 

работ 

Рулетка измерительная ГОСТ 7502-2006 шт 2 
Для линейных 

измерений 

Стальная лента 
Тип ИР-749 

ГОСТ 21996-91 
шт 1 

Для линейных 

измерений 

Отвес ГОСТ 7948-2001 компл. 2 
Для измерительных 

работ 

Лопата штыковая 
ЛКО; ЛПК 

ГОСТ 19596-97* 
шт 1 

Для зачистки и 

подбора недобора 

грунта 
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Продолжение таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 

Лопата совковая 
ЛП; ЛПГ 

ГОСТ 19596-97* 
шт 1 

Для зачистки и 

подбора недобора 

грунта 

Ручная трамбовка ГОСТ 30873.9-2006 шт 1  Для трамбовки 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-97 компл. 3 Для защиты головы 

Рукавицы ГОСТ 12.4.011-99 компл. 3 Для защиты рук 

Комплект знаков по 

технике безопасности 

труда 

ГОСТ 12.4.026-2001 компл. 1 

Для обеспечения 

техники 

безопасности труда 

Пожарный инвентарь ГОСТ 12.4.009-97 компл. 1 

Для обеспечения 

пожарной 

безопасности 

Спецодежда ГОСТ 12.4.011-99 компл. 3 

Для 

индивидуальных 

средств защиты 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.5.1 Требования безопасности труда 

При организации и выполнении земляных работ необходимо соблюдать 

требования СП 12.135.2002 «Безопасность труда в строительстве» и СП 

45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Участки работ и рабочие места должны быть оснащены необходимыми 

средствами коллективной или индивидуальной защиты для рабочих, 

первичными средствами пожаротушения, а также связью, сигнализацией и 

другими техническими средствами для обеспечения безопасных условий труда. 

В соответствии с государственными стандартами в темное время суток 

должно обеспечиваться освещение строительных площадок, проезды и 

проходы, участки работ и рабочие места. Освещение закрытых помещений 

должно соответствовать требованиям освещенности относительно вида работ. 

У въезда на строительную площадку разместить план внутренних дорог, 

проездов, площадок для разворота автотранспорта, с обозначением мест 

складирования материалов и конструкций, объектов пожарного водоснабжения. 

Все лица на стройплощадке должны носить каски. 
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Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям 

безопасности труда. 

3.5.2 Требования пожарной безопасности 

В соответствии с ППБ 01.01.2017 «О противопожарном режиме» у 

въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы 

пожарной защиты с нахождением строящимися и вспомогательными зданиями 

и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

К началу работ на стройке должно быть обеспечено противопожарное 

водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети. 

Материалы, содержащие вредные вещества необходимо хранить в 

герметически закрытой таре. Не разрешается накапливать на площадках 

горючие вещества, их следует хранить в закрытых металлических контейнерах 

в безопасном месте.  

3.5.3 Требования экологической безопасности 

Все мероприятия по охране окружающей среды проводятся по 

Федеральному закону от 10 января 2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды".  

Необходимо разрабатывать схему движения транспорта по строительной 

площадке и подъездов к ней учитывая минимизацию загрязнения воздуха и 

максимальное уменьшение шума. Технические средства к производству работ 

нужно допускать только после проверки их на выбросы вредных веществ при 

работе двигателей. Заправлять строительные машины необходимо специально 

предназначенным для этого транспортом на оборудованных поддонами 

площадках. 
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 Для предупреждения от запыления строительной площадки следует 

систематически вывозить строительный мусор. Складировать отходы нужно 

только в конкретных специальных мусорных контейнерах.  

Утилизация мусора стройплощадки, путем его сжигания, категорически 

запрещена в целях сохранения чистоты воздушного пространства.  

3.6 Технико-экономические показатели 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда и машинного времени определяется по ЕНиР и 

приводится в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 

процесса 
ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени 

на ед.изм. 

Затраты труда на 

объем работ 

чел-час 
маш-

час 
чел-см 

маш-

см 

Срезка 

растительного слоя 

бульдозером 

Е 2-1-5 1000 м
2
 1,86 - 0,66 - 0,153 

Предварительная 

планировка 

площадки 

бульдозером 

Е 2-1-

35 
1000 м

2
 1,86 - 0,20 - 0,047 

Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором с 

погрузкой 

Е 2-1-

11 
100 м

3
 1,81 - 2,60 - 0,588 

Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором на 

вымет 

Е 2-1-

11 
100 м

3
 8,06 - 1,10 - 1,108 

Ручная зачистка дна 

котлована 

Е 2-1-

47 
1 м

3
 4,94 0,90 - 0,556 - 

Итого: 0,566 1,896 

3.6.2 Основные технико-экономические показатели 

Затраты труда: 0,556 чел/см – принимаются по калькуляции затрат труда. 

Длительность работ: 3 дня – по графику производства работ. 

Затраты машинного времени 1,896 маш/см – принимаются по 

калькуляции затрат машинного времени. 

Число рабочих в смену: 2 чел – по графику производства работ. 
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Выработка на одного человека в смену и затраты труда на одну единицу 

объема работ посчитаны для землекопа 2 разряда при выполнении ручной 

зачистки дна котлована. 

Выработка на одного рабочего: 

, (3.8) 

где V – объем работ, м
3
;  

Тр – трудозатраты на ручную зачистку котлована, чел.-смен. 

 

– затраты труда на одну единицу объема работ: 0,11 чел.-см/м
3
; 

Затраты труда на единицу объема: 

 (3.9) 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В рассматриваемом разделе ведется разработка комплекса производства 

работ на возведение надземной части здания автосерсивного комплекса 

«Пробег». 

4.1 Подсчет объемов строительно-монтажных работ 

Подсчет всех СМР на разрабатываемый объект основывается на правилах 

исчисления СП и ЕНиР. Ведомость объемов строительно-монтражных работ 

приведена в приложении Б (таблица Б.1). 

4.2 Выбор ведущих механизмов 

В связи с тем, что здание имеет простую форму и небольшие размеры по 

высоте, оптимально использовать самоходный автомобильный стреловой 

кран. 

Требуемая высота подъема крюка крана: 

, (4.1) 

где – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

 – запас по высоте, принимается 1,5 м; 

 – высота поднимаемого элемента, м; 

 – строповка, от верха монтируемого элемента до крюка крана, 

принимается 3,5м. 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

, (4.2) 

где  – высота грузового полиспаста, принимается 3 м; 

 – длина сборного элемента, м; 

 – расстояние по горизонтали от края элемента до оси стрелы, 1,5 м» [25]. 
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, 

 

Требуемая длина стрелы: 

, (4.3) 

где  – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана, м. 

 

Требуемый вылет крюка: 

, (4.4) 

где d – расстояние между осью вращения крана и осью крепления стрелы, м. 

м 

«Требуемая грузоподъемность крана: 

, (4.5) 

где  – вес монтируемого элемента, т; 

 – вес грузозахватного устройства, принимаем 0,03т» [25]. 

, 

С учетом запаса в 20%: . 

По вычисленным данным подобран кран КС-55722. Паспортные 

характеристики данного крана приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Паспортные характеристики самоходного стрелового крана  

Марка Грузоподъёмность 
Высота 

подъема 

Вылет 

крюка 
Длина стрелы 

КС - 55722 25 (3,2) 20,5 (27,4) 18,8 (23,2) 20 
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Рисунок 4.1 – Схема грузотехнических характеристик крана КС-55722 

Срезка растительного слоя грунта производиться бульдозером ДЗ-28 на 

тракторе Т-180, технические характеристики представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технические характеристики бульдозера 

Длина 

отвала, 

м 

Высота 

отвала, 

м 

Подъем 

отвала, 

м 

Марка 

трактора 

Объем грунта 

перемещаемого 

отвалом, м
3 

Наибольшее 

заглубление 

отвалом, м 

Рабочая 

скорость 

км/ч 

Масса, 

кг 

3,94 1,1 1,2 Т-180 55 1 3-3,4 2850 

Разработка грунта в котловане производится с помощью экскаватора с 

обратной лопатой КМ-602, технические характеристики представлены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Технические характеристики экскаватора КМ-602 

Вместимость 

ковша, м
3 

Наибольшая 

глубина 

копания, м 

Наибольшая 

высота 

выгрузки, м 

Максимальный 

радиус 

копания, м 

Мощность, 

кВт (л.с.) 
Масса, кг 

0,65 7,8 10,4 13,2 59 (80) 22300 

4.3 Определение трудоемкости 

Нормы времени определяем по ЕНиР. Величина трудоемкости:  

, (4.6) 

где Hвр – норма времени, чел-час или маш-час; 

V – объем работ; 

8,0 – продолжительность смены, час. 
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В ведомости трудоемкости работ занесены все расчеты в 

технологической последовательности. Ведомость трудоемкости работ 

приведена в приложении Б (таблица Б.2). 

4.4 Технико – экономические показатели календарного плана 

Общая площадь здания: 1076,00 м
2
. 

Сметная стоимость строительства находится по НЦС 81-02-02-2017 

исходя из количества посещений в смену путем интерполяции по формуле: 

 (4.7) 

Выбираются показатели таблиц НЦС для административного здания 

площадью на 500 м
2
 и на 1500 м

2
, соответственно 48,45 тыс. руб. и 42,05 тыс. 

руб. на 1 м
2
 здания: 

 

Показатель, полученный методом интерполяции, умножается на 

мощность объекта строительства: 

 

Сметная стоимость на единицу объема работ: 44,77 тыс. руб. 

Сметная стоимость строительства: 48172,52 тыс. руб. 

Общая трудоемкость работ: ТР = 791,58 чел-см. 

Усредненная трудоемкость работ: Тр = 0,73 чел-см / м
2
. 

Общая трудоемкость работ машин: Тмаш = 12,00 маш-см. 

Количество рабочих на объекте: 

а) максимальное: Rмах = 11 чел; 

б) среднее: Rср = 7 чел; 

в) минимальное: Rmin = 2 чел. 

Коэффициент равномерности потока: 

а) по числу рабочих:  = 11 / 7 = 1,57; 
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б) по времени:  = 158 / 82 = 1,62. 

Длительность строительства: 

а) нормированная продолжительность строительства: Тнорм = 6 мес; 

б) плановый срок строительств: T1=158 дней. 

4.5 Разработка строительного генерального плана 

4.5.1 Зоны влияния вертикального транспорта 

Зоны для безопасного ведения работ грузоподъемным краном: 

- зона обслуживания краном; 

- зона перемещения груза; 

- опасная зона для нахождения людей. 

Зона обслуживания краном равна максимальному вылету стрелы: 

, на СГП изображается сплошной линией. 

где  максимальный вылет стрелы. 

Зона перемещения груза определяется как расстояние от рабочей зоны 

крана до места возможного падения груза при его перемещении: 

 , (4.8) 

 на СГП не изображается. 

где наибольшая длина груза. 

Опасную зону работы крана определяем по пространству, где при 

перемещении груза, возможно, его падение с учетом рассеивания: 

, (4.9) 

 на СГП изображается штрихпунктирной линией. 

где  – расстояние отлета падающего предмета, определяемое по [25]. 

Зоны влияния стрелового крана представлены на рисунке 4.2. 

Расстояние от оси крана до здания принимается не менее: 

Rп +1000=2500+1000=3500 мм, принимаем 4000 мм. 
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Рисунок 4.2 – Зоны влияния стрелового крана: 

1 – рабочая зона; 2 – зона перемещения крана; 3 – опасная зона работы крана 

4.5.2 Временные дороги 

При проектировании временных дорог применяется кольцевое 

одностороннее движение с шириной дороги 3,5 м, при въезде и выезде на 

строительную площадку предусмотрены ворота. На выезде устраивается 

площадка под мойку колес автотранспорта «Мойдодыр-К-1». Так же 

устраиваются площадки шириной 6 м и вдоль складов для разгрузки 

материалов и разъезда транспортных средств. Радиус закругления дорог 12 м. 

Дороги грунтовые с уплотненным песком и щебнем. 

Временные дороги должны удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечение подъезда в зону действия средств вертикального 

транспорта при минимальных затратах на создание временной дороги; 

- максимально возможное совмещение осей временных и проектируемых 

дорог. 

Часть временной дороги, находящейся в опасной зоне, обозначается на 

чертеже штриховкой с указанием мест установки специальных дорожных 

знаков. 

4.5.3 Склады 

Размещение складов на строительном генеральном плане должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

а) однотипные конструкции, детали и материалы складируются по 

захваткам равномерно по длине здания; 
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б) складирование материалов должно обеспечить наибольшую 

производительность работы крана, за счёт сокращения перемещений крана, т.е. 

изделия должны располагаться на складах симметрично их расположению на 

здании относительно оси движения крана. 

Склады подразделяются на открытые, закрытые и под навесом. 

Открытые склады размещаются в зоне действия крана. 

Объем складируемых материалов определяем по формуле: 

, (4.10) 

где Qобщ – общее количество материала, изделия, конструкции, необходимого 

для строительства, м
3
, шт, м

2
,т и т.д.; 

Т – длительность работ, по календарному плану, дни; 

n – норма запаса материала данного вида в днях на площадке; 

k1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад для автомобильного транспорта; 

k2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода. 

Полезная площадь для складирования данного вида ресурса определяется 

по формуле: 

, (4.11) 

где q – норма складирования на 1 м
2
, с учетом проездов и проходов; 

 коэффициент учитывающий наличие проходов и проездов.  

Ведомость в необходимости в складах приведена в приложении Б 

(таблица Б.3). 

4.5.4 Временные здания 

Проектирование временных зданий ведется с учетом всех категорий 

работающих, количество рабочих занятых на строительно-монтажных работах 
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равно Rmax = 11 чел. Количество остальных работающих категории 

определяется процентным соотношениям, которое сведено в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4 – Численность рабочих 

Единица 

измерения 

Категория работающих 

Рабочие ИТР Служащие МОП 

% 100 11 3,2 1,3 

N, чел. 11 1 1 1 

Общее количество рабочих: 

, (4.12) 

 

Расчетное общее количество рабочих на строительной площадке: 

, (4.13) 

 

Расчет площади временных зданий ведется в таблице 4.5, исходя из 

нормативной площади на одного человека. И по полученным требуемым 

площадям подбираются конкретные размеры временных зданий. 

Таблица 4.5 – Ведомость подбора зданий 

Наименование 

зданий 

Числен-

ность 

персонала 

Норма 

площа-

ди 

Расчет-

ная 

SP, м
2 

Прини-

маемая 

Sф, м
2
 

Размеры 

А х В, м 

Кол. 

зда-

ний 

Шифр здания 

и харака 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Служебные помещения 

Прорабская 1 3,5 3,5 14,04 
5,85×2,4

×2,5 
1 

Блок – 

контейнер 

БК 01 

Проходная - - 7 7,5 
3,8×2,2×

2,5 
2 

Передвижной 

ЛВ-56 

Санитарно-бытовые помещения 

Бытовка для 

переодевания 

рабочих со 

шкафчиками 

15 0,9 13,5 14,04 
5,85×2,4

×2,5 
1 

Блок – 

контейнер 

БК 01 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Помещение для 

отдыха, 

обогрева, и 

приема пищи 

15 0,9 13,5 14,04 
5,85×2,4

×2,5 
1 

Блок – 

контейнер 

БК 01 

Туалет 15 0,07 1,05 1,44 
1,12×1,1

2×2,4 
1 

Туалетная 

кабина 

«Стандарт» 

Складские помещения 

Кладовая 

объектная 
- - - 14,04 

5,85×2,4

×2,5 
1 

Блок – 

контейнер 

БК 01 

4.5.5 Временное электроснабжение 

Электроснабжение строительной площадки рассчитывается исходя из 

необходимой мощности трансформаторной подстанции. По календарному 

плану подбирается время наибольшего потребления энергии. Расчет нагрузок 

ведется по формуле: 

, (4.14) 

где α = 1,10 – коэффициент, учета потерь в электросети; 

 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей, 

принимаются по справочникам; 

 – мощность силовых потребителей, технологических нужд, 

внутреннего освещения и наружного освещения соответственно, принимаются 

по справочникам и каталогам, кВт; 

cosφ – коэффициент мощности. 

Для данной строительной площадки принимаем прожектор марки ПЗС-35 

и переносную осветительную установку марки ПОУ-2000. 

Расчет необходимого количества прожекторов и осветительных 

установок находится по формуле: 

, (4.15) 
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где  – удельная мощность, для ПЗС-35 = 0,4 Вт/м
2
, ПОУ-2000 = 0,2 Вт/м

2
; 

Е – освещенность для стройплощадки принимаем 2 лк, для монтажной зоны 

30 лк, для возводимого здания 100 лк; 

S – величина площадки, подлежащей освящению, м
2
; 

 – мощность лампы прожектора, ПЗС-35 = 1000 Вт, ПОУ-2000 = 2000 Вт. 

Количество прожекторов для освещения строительной площадки: 

 

Количество переносных осветительных установок монтажной зоны: 

 

В таблице 4.6 показаны общие расходы мощностей различных 

потреблений. 

Таблица 4.6 – Ведомость потребляемой мощности 

Наименование работ и потребителей 

электроэнергии 

Площадь (м
2
), 

протяженность 

(км) освещения 

Удельная 

мощность 

на 1м
2
 и 1м 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Силовые потребители 

Сварочник СТЕ-24 1 шт 54 54 

Различные мелкие механизмы - 5,5 5,5 

Наружное освещение 

Прожектор ПЗС-35 5 шт 0,4 2 

Внутреннее освещение 

Прорабская 14,04 м
2
 0,015 0,21 

Проходная 7,5 м
2
 х 2 = 15 м

2
 0,01 0,15 

Гардеробная 14,04 м
2
 0,015 0,21 

Помещение для отдыха, обогрева и 

приема пищи 
14,04 м

2
 0,01 0,14 

Кладовая объектная 14,04 м
2
 0,008 0,11 

Закрытые склады 12 м
2
 0,015 0,18 

Переносные осветительные установки 3 шт 0,2 0,6 
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Расходуемая мощность наружного освящения, Рон = 2 кВт. 

Расходуемая мощность внутреннего освещения, Ров = 1,6 кВт. 

Расходуемая мощность силовая, Рс = 59,5 кВт; 

Общая потребляемая мощность определяется по формуле (4.14): 

 

Перевод мощности из кВт в кВ·А по формуле (4.16), при = 0,8 – 

принимаемый для строительства. : 

, (4.16) 

, 

Потребляемая мощность больше 20кВт, следовательно, требуется 

дополнительный источник электроснабжения для этого устанавливают 

трансформатор. По найденным параметрам потребляемой мощности подобран 

трансформатор трансформатор ТМ-50/10, со следующими характеристиками: 

мощность 50 кВ·А, размеры: 3050 × 1550 мм, закрытый. 

4.5.6 Временная канализация и водоснабжение 

При возведении данного здания канализация не устраивается. Для отвода 

ливневых и остальных условно чистых производственных вод создают 

открытые водостоки. 

Временное водоснабжение рассчитывается исходя из максимального 

водопотребления, определяемого по календарному графику.  

Расход воды для производственных нужд рассчитываем по формуле: 

, (4.17) 

где  – неучтенный расход воды, принимаемый 1,3; 

 – удельный расход воды для каждого процесса на ед. объема работ; 

 – объем работ в сутки по наиболее нагруженному процессу, требующему 

воду; 
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Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 

принимается для строительных работ 1,5; 

 – число часов в смену. 

Для кладки из керамзитобетонного блока на цементном растворе, без 

поливки принимаем: qн = 160 л, на 1000 шт. камня; nn = 19,48 м
3
 (1399 шт, при 

размере камня 390х190х188 мм). 

 

Расход воды для хозяйственно – бытовых нужд рассчитываем по формуле 

(4.18), с учетом максимального количества работающих людей: 

, (4.18) 

где  – удельный расход на хозяйственно – бытовые нужды, принимаем 25л на 

1 рабочего работающего на площадках с канализацией; 

 – максимальное число работающих в смену, Rмах = 11 чел; 

Кч – коэффициент неравномерности воды, принимаем 1,5; 

 – расход воды в душе на 1 работника, принимаем 40л; 

 – количество человек, пользующихся душем в наиболее загруженную 

смену; 

 

 – время пользования душем, принимаем 45 мин. 

 

Расход воды на пожаротушение Qпож определяется в зависимости от 

степени огнестойкости здания и принимается не менее 10 л/сек, из расчета 

одновременной подачи воды из двух гидрантов. 
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 (4.19) 

Следовательно, требуемый максимальный расход воды на строй 

площадке в сутки наибольшего водопотребления будет равен: 

 

По требуемому расходу воды рассчитываем диаметр труб временной 

водопроводной сети, по формуле: 

, (4.20) 

где ν – скорость движения воды по трубам, принимается 1,5 м/с.  

 

Принимается трубопровод диаметром 100 мм. 

4.5.7 Временное ограждение 

Ограждение строительной площадки представляет собой забор по всему 

периметру стройплощадки с воротами и калитками для проезда автотранспорта 

и прохода людей. Высота забора 2 м, длина 273,6 м. Материал забора – 

профилированный лист, который крепится на опорные металлические столбы. 

4.6 Технико – экономические показатели строительного генерального 

плана 

Стоимость временных зданий и сооружений: 2408,63 тыс. руб. 

Данная стоимость составляет 5% от сметной стоимости строительства 

здания: 48172,52 тыс. руб · 0,05 = 2408,63 тыс. руб. 

Площадь строительной площадки: 0,6 га. 

Площадь застройки: 1076,00 м
2
. 

Коэффициент использования площади строительной площадки: 0,58. 

Площадь временных дорог и площадок: 0,15 га. 
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5 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Пояснительная записка к сметным расчетам 

Объект строительства: автосервисный комплекс «Пробег». 

Местонахождение: г. Тольятти, Автозаводский район. 

Сметные расчеты составлены в соответствии с нормативными 

документами на основании сметно-нормативной базы 2001 года по МДС 81-

35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации» с переводом цен на 2018 год. 

Основание для разработки сметной документации: чертежи и данные 

выпускной квалификационной работы. 

Использованы сметные нормативы: 

- территориальные единичные расценки (ТЕР-2001); 

- государственные элементные сметные нормы (ГЭСН); 

- сборник укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС); 

- справочник базовых цен на проектные работы (СБЦ-2003). 

Приняты начисления на сметный расчет: 

- НДС в размере 18% в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

Федерации» и Налоговым кодексом РФ; 

- затраты на временные здания и сооружения по ГСН 81-05-01-2001, 

приложение 1, п. 4.4 - 1,6%; 

 - резерв средств на непредвиденные работы и затраты: 2% по [МДС 81-

35.2004]. 

Сметная стоимость строительства: 42797555,68 руб, с НДС в 18%. 

Сметная стоимость 1м
2
 составляет: 39774,68 руб. 

Локальная и объектные сметы приведены в приложении В (таблицы В.1 – 

В.3). 

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

Стоимость проектных работ находится в процентном отношении 

относительно к расчетной стоимости строительства в текущих ценах, так же 
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зависит от категории сложности объекта («Справочник базовых цен на 

проектные работы для строительства»). 

Расчетная стоимость 1м
2
: 35157 руб. 

Общая площадь здания: 1076 м
2
.  

Стоимость строительства: 35157×1076 = 37828932 руб. 

Категория сложности проектируемого объекта: 3. 

Процент стоимости основных проектных работ: 4,55%. 

Стоимость проектных работ: 

Спр = 10580512,44 × 4,55/100 = 481413,32 руб. 

5.3. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Таблица 5.1 – Сводный сметный расчет строительства ССР-1 

Составлен в ценах по состоянию на 01.04.2018 42797555,68 руб 

Номера 

сметных 

расчетов 

и смет 

Наименование глав, 

объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, руб. 

Общая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

строитель-

ных 

монтажных 

работ 

Обо 

руд, 

ме- 

бе-

ль и  

вент 

Про- 

чих 

зат- 

рат 

2 3 4 5 6 7 8 

 

 

ЛС В- 

01-01 

ОС-В- 

01-01 

Глава 2. 

Основные объекты 

строительства. 

Общестроительные 

работы 

Внутренние 

инженерные системы 

 

 

1561475,12 

 

 

3985836 

 

 

 

 

 

4703196 

  

 

 

1561475,12 

 

 

9019032 

ОС-В- 

01-02 

Глава 7. 

Благоустройство и 

озеленение 

территории 

2188288,61    2188288,61 

 Итого по главам 1-7 7735539,73 4703196   12438735,73 

ГСН 81- 

05-01-

2001 

Глава 8. 

Временные здания и 

сооружения. 

1,1% от стоимости 

СМР 

85090,94 51735,16   136826,09 

 Итого по главам 1-8 7820630,67 4754931,16   12575561,82 
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Продолжение таблицы 5.1 

2 3 4 5 6 7 8 

Приказ 

Федера-

льного 

агентст-

ва по 

строите-

льству и 

ЖКХ 

Глава 10. 

Содержание службы 

заказчика-

застройщика 

строящегося здания. 

1,2% (гл.1-8) 

 

93847,57 57059,17   150906,74 

 

Глава 12. 

Авторский надзор 

Проектные работы 

 

15641,26 

481413,32 

 

9509,86 

 

  

 

25151,12 

481413,32 

 Итого по главам 1-12 8411532,82 4821500,19   13233033 

МДС 81-

35-2004 

п.4.9в 

Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 2% 

(гл.1-12) 

168230,66 96430,00   264660,66 

 Итого: 8579763,48 4917930,19   13497693,66 

 НДС 18%     2429584,86 

 Всего по смете:     15927278,52 

5.4 Технико – экономические показатели 

Сметная стоимость строительства: С = 42797555,68 руб. 

Сметная стоимость 1 м
2
: С = 39774,68 руб. 

Длительность строительства: 

а) по нормативу: Т2=180 дней;  

б) фактическая: Т1=158 дней. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Конструктивно-технологическая характеристика технического 

объекта 

Технический объект строительства: Автосервисный комплекс 

«Пробег». Проектируемый технический объект располагается по адресу: г. 

Тольятти, Автозаводский район. 

Основные процессы, необходимое оборудование и материалы, 

осуществляемые при устройстве монолитного перекрытия приведены в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Технологическая характеристика технического объекта 

Технологичес-

кий процесс
 

Технологичес-

кие операции
 

Наименование 

должности 

работника
 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление
 

Материалы, 

вещества
 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

Перемещение 

арматуры 

Машинист 

крана 

6 разр – 1 ч 

Автокран Арматурные 

стержни 

Установка и 

вязка 

арматуры 

Арматурщик 

5 разр – 1 ч, 

2 разр – 1 ч 

Фиксаторы, 

вязальный 

крюк, рулетка, 

ножницы для 

резки арматуры 

Арматурные 

стержни 

Укладка 

бетонной 

смеси 

Бетонщик 

4 разр – 1 ч, 

2 разр – 2ч 

Бетононасос, 

виброрейка, 

лопата, кельма, 

уровень, 

алюминиевое 

правило 

Бетонная 

смесь 

6.2 Идентификация производственных рисков 

В ходе изучения устройства монолитного перекрытия и определения 

видов работ, было выявлено, что данный технологический процесс может 

вызвать ряд производственных рисков. Идентификация производственных 

рисков зависит от вида выполняемых работ и определяется  по ГОСТ 

12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы», которая 

приведена в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Идентификация производственных рисков 

Производственно-

технологические 

операции
 

Опасный производственный 

фактор
 

Источник опасного 

производственного 

фактора
 

Перемещение, 

установка и вязка 

арматуры, 

укладка бетонной 

смеси 

Наличие динамических машин Автокран, бетононасос 

Значительная высота рабочего 

места относительно отметки пола 
Леса/подмости 

Неровности поверхности 

инструментов и приспособлений 

Вязальный крюк, 

рулетка, ножницы для 

резки арматуры 

Высокий уровень вибрации Виброрейка 

6.3 Методы и средства снижения производственных рисков 

В ходе анализа производственных рисков, были обнаружены опасные 

факторы и их источники, что требует предпринять необходимые меры по их 

устранению и предотвращению опасного воздействия на состояние рабочего и 

окружающей среды, которые подбираются по Приказу Минтруда РФ №997 от 

09.12.2014 г., «Перечень средств индивидуальной защиты». 

Меры, предпринимаемые для снижения профессиональных рисков 

приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Методы и средства для снижения опасных воздействий 

производственных рисков 

Опасный 

производственный 

фактор
 

Методы и средства для 

снижения опасного 

производственного фактора
 

Средства индивидуальной 

защиты работника
 

Наличие 

динамических 

машин 

Замена сухих процессов 

мокрыми, герметизация 

оборудования 

Каска строительная – до 

износа, 

жилет сигнальный – до износа  

Значительная 

высота рабочего 

места относительно 

отметки пола 

Устройство подмостей и 

ограждений 

Страховочные системы 

пятиточечные  

 

Неровности 

поверхности 

инструментов и 

приспособлений 

Использование средств 

индивидуальной защиты 

Перчатки с полимерным 

покрытием –12шт/год, 

перчатки с точечным 

покрытием – до износа, 

костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий –1шт/год,  

ботинки кожаные с жестким 

подноском – 1пара/год 
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Данные средства индивидуальной защиты являются необходимыми и 

достаточными при выполнении монтажных работ. 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

При выполнении вышеописанного технологического процесса возникает 

риск возникновения пожаров – на рабочем месте и в областях, отведенных для 

проведения дополняющих процессов. В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ 

«Пожарная безопасность. Общие требования» выявлены места возможного 

возникновения пожара и составлена идентификация классов пожара, которая 

приведена в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Идентификация классов пожара 

Объект Оборудование 
Класс 

пожара 

Опасные 

факторы пожара 
Факторы пожара 

Автосервисный 

комплекс 

«Пробег» 

Сварочный 

трансформатор; 

автокран; 

оборудования и 

инструменты, 

работающие от 

электросети 

(виброрейка, 

болгарка и тд.) 

Класс 

D 

Пламя и искры; 

короткое 

замыкание; 

снижение 

видимости в 

дыму; 

повышенная 

концентрация 

токсических 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

Осколки; 

части 

разрушившихся 

зданий, 

транспортных 

средств, 

технологических 

установок, 

оборудования, 

агрегатов; 

чрезвычайно 

высокое 

напряжение 

токопроводящего 

оборудования, 

устройств 

В соответствии с выполняемым технологическим процессом и классом 

возникновения пожаров принято использовать технические средства, 

приведенные в таблице 6.5. 

На основании выявленных источников пожара требуется предпринять 

меры по предотвращению возникновения пожара или опасных факторов, 

вызывающих очаг возгорания. Мероприятия предлагаемые для предотвращения 

возгорания или незамедлительного его устранения приведены в таблице 6.6 и 

составлены на основе ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 



56 

требования», Федеральный закон технический регламент «О требованиях 

пожарной безопасности». 

Таблица 6.5 – Технические средства для обеспечения пожарной безопасности 

Первичные 

средства 

пожаротуше-

ния 

Пожарная 

автоматика 

Пожарное 

оборудование 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Пожарный 

инструмент 

Переносные 

огнетушители 

Пожарные 

извещатели, 

системы 

передачи 

извещения о 

пожаре 

Пожарный 

щит, 

покрывала 

для изоляции 

очага 

Распиратор, 

фильтрующий 

самоспасатель 

Пожарный топор, 

пожарный крюк, 

пожарный лом, 

универсальный 

инструмент, 

устройство для 

вскрытия 

металлических 

дверей, 

механизированный 

инструмент с 

электроприводом 

Таблица 6.6 – Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Вид объекта 

Наименование 

технологического 

процесса 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности 

Автосервисный 

комплекс 

«Пробег» 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

Соблюдать установленные противопожарные 

расстояния и правила хранения материалов, 

применение НГ и Г4 материалов, вывоз 

пожароопасных отходов за границы застройки 

Соблюдать установленные противопожарные 

расстояния и правила хранения материалов, 

применение НГ и Г4 материалов, вывоз 

пожароопасных отходов за границы застройки 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

При осуществлении технологического процесса возможны нанесения 

отрицательных воздействий на окружающую среду, к которым относятся 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

загрязнение недр, почв; размещение отходов производства в 

неприспособленных для этого местах и ёмкостях и иные виды негативного 

воздействия на окружающую среду. Перечень отрицательных экологических 

факторов приводится в таблице 6.8. 
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Таблица 6.8 – Перечень экологических факторов 

Наименование 

технического 

объекта 

Технологические 

процессы  

Отрицательное 

воздействие на 

атмосферу  

Отрицательное 

воздействие на 

гидросферу  

Отрицательное 

воздействие на 

литосферу  

Автосервисный 

комплекс 

«Пробег» 

Земляные 

работы; 

бетонные 

работы; 

возведение стен; 

отделочные 

работы 

Выбросы 

автотранспорта 

(загрязнение 

выхлопными 

газами) 

Мойка колес 

автотранспорта 

Попадание 

топливных и 

химических 

растворов в 

почву; 

срезка 

растительного 

слоя почвы; 

рекультивация; 

строительный 

мусор 

С целью устранения вышеперечисленных неблагоприятных воздействий 

требуется выполнять мероприятия по охране окружающей среды, приведенные 

в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Мероприятия по охране окружающей среды 

Технический объект Автосервисный комплекс «Пробег» 

Мероприятия по снижению 

отрицательного 

воздействия на атмосферу 

Осуществление контроля за техническое состояние 

применяемых механизмов в соответствии с ТУ; 

использование качественного топлива 

Мероприятия по снижению 

отрицательного 

воздействия на гидросферу 

Применение очистных фильтров; 

рациональное использование водных ресурсов; 

экономия воды 

Мероприятия по снижению 

отрицательного 

воздействия на литосферу 

Наличие мусоросборников и других мероприятий по 

выводу отходов строительства за территорию 

выполнения работ 

В разделе 6 бакалаврской работы собраны основные правила 

технологической, пожарной и экологической безопасности на основе 

действующих нормативных документов, приведены факторы неблагоприятные 

факторы производства и методы их уменьшения/устранения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной бакалаврской работы проведен теплотехнический 

расчет, расчет монолитной плиты, разработана ТК, календарный план, 

стройгенплан, отмечена стоимость строительства. 

Все разделы разрабатывались в соответствии с действующими 

нормативными документам: СП, ГОСТ, ЕНиР, ФЕР, ГЭСН и т.д. 

По окончанию теплотехнического расчета установлена марка и толщина 

утепляющего слоя наружных стен и покрытия. 

Армирование монолитной плиты выполнено в соответствие с 

необходимой несущей способностью элемента. 

Календарный план отражает последовательность выполнения 

строительных работ, сроки выполнения, рациональный порядок выполнения 

работ и использования ресурсов. 

На строительном генеральном плане отображена обстановка 

строительной площадки. В его основе лежит подбор средств вертикального 

транспорта, расчет площадей складов, временных зданий и сооружений, 

временных инженерных сетей. 

Архитектурные, расчетные и организационные чертежи – визуальная 

составляющая принятых решений в проектируемом здании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Спецификация элементов фундаментов 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование Кол. 

Масса 

ед. кг 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 

Плита ленточного фундамента 

ПЛФ1  ПЛФ1 1   

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=1170 40 1,85  

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=1570 325 2,48  

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=2370 210 3,74  

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=2770 210 4,38  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 1300 0,40  

  Итого:   3106  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=120м
3
 

Блоки бетонные 

1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6-т 118 1300  

2 ГОСТ 13579-78 ФБС 12.4.6-т 20 640  

3 ГОСТ 13579-78 ФБС 9.4.6-т 36 470  

Монолитные столбчатые фундаменты 

ФМС1  ФМС1 4   

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=2980 32 4,71  

Кр1  Каркас плоский Кр1 4 9,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅26 А400 L=1630 4 1,45  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=880 9 0,35  

  Итого:   9,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅25 А400 L=3800 2 14,63  

 ГОСТ 5781-82 ∅25 А400 L=2300 2 8,85  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=1340 6 0,53  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=800 20 0,32  
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 

С1  Сетка С1 1 6,30  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=880 18 0,35  

  Итого:   6,30  

  Итого:   252,0  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=5,3м
3
 

ФМС2  ФМС2 5   

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=2680 28 4,32  

Кр1  Каркас плоский Кр1 4 9,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅26 А400 L=1630 4 1,45  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=880 9 0,35  

  Итого:   9,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅25 А400 L=3800 2 14,63  

 ГОСТ 5781-82 ∅25 А400 L=2300 2 8,85  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=1340 6 0,53  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=800 20 0,32  

С1  Сетка С1 1 6,30  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=880 18 0,35  

  Итого:   6,30  

  Итого:   220,0  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=4,4м
3
 

Монолитные фундаментные балки 

БМ1  БМ1 2   

Кр2  Каркас плоский Кр2 3 15,70  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=4850 1 4,31  

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=4850 1 7,66  
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=380 25 0,15  

  Итого:   15,70  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=380 50 0,15  

  Итого:   55,0  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=0,8м
3
 

БМ2  БМ2 2   

Кр3  Каркас плоский Кр3 3 13,20  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=4080 1 3,62  

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=4080 1 6,45  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=380 21 0,15  

  Итого:   13,20  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=380 42 0,15  

  Итого:   46,0  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=0,7м
3
 

БМ3  БМ3 2   

Кр4  Каркас плоский Кр4 3 11,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=3380 1 3,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=3380 1 5,34  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=380 18 0,15  

  Итого:   11,00  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=380 36 0,15  

  Итого:   39,0  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=0,6м
3
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 

Материалы 

УМ Монолитные участки Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=1,6м
3
 

 Подбетонка Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=1,0м
3
 

Таблица А.2 – Спецификация плит перекрытия и покрытия 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование Кол. 

Масса 

ед. кг 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 

Сборные плиты перекрытия 

П-1 ИЖ568-03 ПБ79-12-8 65 2800  

П-2 ИЖ568-03 ПБ39-12-8 65 1380  

П-3 ИЖ568-03 ПБ20.6-12-8 3 730  

Монолитные плиты перекрытия 

ПМ-1  ПМ-1 1   

 ГОСТ 5781-82 ∅18 А400 L=12110 52 24,22  

 ГОСТ 5781-82 ∅18 А400 L=5050 122 10,10  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=12110 16 10,75  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=5050 58 4,84  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=3000 16 2,66  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1800 32 1,60  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1700 13 0,15  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1020 100 0,91  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=830 175 0,33  

  Итого:   3393,3  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В25, F75   V=12,4м
3
 

ПМ-2  ПМ-2 1   

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=12450 104 19,67  
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Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 

 ГОСТ 5781-82 ∅16 А400 L=10210 126 16,13  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1030 200 0,91  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А400 L=1700 25 0,07  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=930 230 0,37  

  Итого:   4850,9  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В25, F75   V=25,6м
3
 

Монолитные участки 

УМ1  Участок монолитный УМ1 4   

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1050 40 0,93  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=7880 4 3,11  

  Итого:   49,70  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=0,7м
3
 

      

УМ2  Участок монолитный УМ2 2   

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1050 20 0,93  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=3880 4 1,53  

  Итого:   24,80  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=0,4м
3
 

      

УМ3  Участок монолитный УМ3 1   

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=830 30 0,74  

 ГОСТ 5781-82 ∅8 А240 L=5820 4 2,30  

  Итого:   31,40  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=0,7м
3
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Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 

УМ4  Участок монолитный УМ4 1   

С2  Сетка С2 2 37,1  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=2330 9 2,07  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1730 12 1,54  

  Итого:   37,1  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1730 2 1,54  

 ГОСТ 8509-93 ↼125×9 L=1730 2 29,93  

 ГОСТ 8240-97 7⊓ L=3880 2 107,48  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А240 L=1220 10 1,08  

  Итого:   362,9  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=2,7м
3
 

      

УМ5  Участок монолитный УМ5 1   

С3  Сетка С3 2 38,8  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=2480 9 2,20  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=1650 12 1,46  

  Итого:   38,8  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А400 L=2480 2 2,20  

 ГОСТ 8509-93 ↼125×9 L=2480 2 42,90  

 ГОСТ 8240-97 7⊓ L=3880 2 107,48  

 ГОСТ 5781-82 ∅12 А240 L=1220 16 1,08  

  Итого:   400  

  Материал    

  Бетон тяжелый кл. В15, F75   V=4,5м
3
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Таблица А.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

Марка 

поз. 
Обозначение Наименование 

Кол. на 

этаж Всего 
Масса 

ед.кг. 

Приме- 

чание 

1 2 

Окна 

ОК1 ГОСТ 30674-99 Дп В2 18-12 7 19 26   

ОК2 ГОСТ 30674-99 Дп В2 13-10 - 2 2   

ОК3 ГОСТ 30674-99 Дп В2 10-30 6 - 6   

Двери, ворота 

1 ГОСТ 311-74-2017 МПМ 30-30 3 - 3   

2 ГОСТ 311-74-2017 МПН 30-30 3 - 3   

3 ГОСТ 31173-2016 ДП 21-14 1 - 1   

4 ГОСТ 6629-88 ДВГ 20-14 6 2 8   

5 ГОСТ 6629-88 ДВО 20-14 1 - 1   

6 ГОСТ 31173-2016 ДО 21-10 1 1 2   

7 ГОСТ 6629-88 ДГ 20-70 9 8 17   

Таблица А.4 – Ведомость перемычек 

Марка Схема сечения 

1 2 

ПР 1 
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Продолжение таблицы А.4 

1 2 

ПР 2 

 
 

ПР 3 

 
 

ПР 4 

 
 

ПР 5 

 
 

ПР 6 

 
 

ПР 7 
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Таблица А.5 – Экспликация полов 

Номер 

поме- 

щения 

Тип 

полов 
Схема пола Элементы пола 

Площадь 

м
2
 

1 2 3 4 5 

Первый этаж на отм. 0,000 

1, 2, 6 1 

 

- Покрытие 

брусчатка 100×200 мм – 40 мм; 

- Прослойка 

цементно-песчаный раствор 

60~90 мм; 

- Гидроизоляция 

1 слой техноэласта П; 

- Подстилающий слой 

бетон кл. В15, армированный 

сетками из ∅6 А240, ячейками 

200×200 мм – 150 мм; 

- Уплотненный щебнем грунт 

основания – 100 мм 

276,6 

3, 4, 5, 

6, 7, 9, 

10, 11, 

16, 17, 

18 

2 

 

- Покрытие 

керамогранитные литы 

300×300×12 мм по слою 

плиточного клея – 20 мм; 

- Стяжка 

цементно-песчаный раствор 

М150 - 30 мм; 

- Подстилающий слой 

бетон кл. В15, армированный 

сетками из ∅6 А240, ячейками 

200×200 мм – 150 мм; 

- Уплотненный щебнем грунт 

основания – 100 мм 

257,9 

8, 12, 

13, 14, 

15 

3 

 

- Покрытие 

керамогранитные литы 

300×300×12 мм по слою 

плиточного клея – 20 мм; 

- Стяжка 

цементно-песчаный раствор 

М150 - 30 мм; 

- Гидроизоляция 

1 слой техноэласта П; 

- Подстилающий слой 

бетон кл. В15, армированный 

сетками из ∅6 А240, ячейками 

200×200 мм – 150 мм; 

- Уплотненный щебнем грунт 

основания – 100 мм 

 

23,4 
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Продолжение таблицы А.5 

1 2 3 4 5 

19,20 4 

 

- Стяжка 

цементно-песчаный раствор 

М150 - 30 мм; 

- Подстилающий слой 

бетон кл. В15, армированный 

сетками из ∅6 А240, ячейками 

200×200 мм – 150 мм; 

- Уплотненный щебнем грунт 

основания – 100 мм 

6,4 

Второй этаж на отм. +4,800 

21, 22, 

23, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

30 

5 

 

- Покрытие 

керамогранитные литы 

300×300×12 мм по слою 

плиточного клея – 20 мм; 

- Стяжка 

цементно-песчаный раствор 

М150 - 10~30 мм; 

- Стяжка из керамзитобетона – 

50 мм; 

- Сборные железобетонные 

плиты перекрытия 

(монолитные плиты 

перекрытия) – 220 (200) мм 

488,,6 

24 6 

 

- Покрытие 

керамогранитные литы 

300×300×12 мм по слою 

плиточного клея – 20 мм; 

- Гидроизоляция 

1 слой техноэласта П; 

- Стяжка 

цементно-песчаный раствор 

М150 - 10~30 мм; 

- Стяжка из керамзитобетона – 

50 мм; 

- Сборные железобетонные 

плиты перекрытия 

(монолитные плиты 

перекрытия) – 220 (200) мм 

1,7 
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Таблица А.6 – Ведомость отделки помещений 

Номер 

поме- 

щения 

Вид отделки элементов интерьера 

Потолок 
Площадь 

м
2
 

Стены, перегородки, 

колонны 

Площадь 

м
2
 

1 2 3 4 5 

Первый этаж на отм. 0,000 

1 

- Затирка неровностей и 

швов шпатлевкой; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

- Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе «Для 

потолка» - универсал 

«Текс», цвет белый 

276,6 

- Простая штукатурка; 

- Облицовка 

керамогранитной плиткой 

330×330×9 мм, по слою 

плиточного клея на высоту 

3000 мм, Kerama-Marazzi, 

цвет светло-бежевый (соль-

перец) 

226,4 

2 

Выше, от 3000 мм: 

- Улучшенная штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

 - Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе «Для 

потолка» - универсал 

«Текс», цвет белый 

168,3 

3 

Потолок на высоте 7700 

мм: 

- Подвесной потолок 

«Грильято», на высоту 7400 

мм от ур.чистого пола, от 

отм. 0,000 

114,6 
Стены и колонны: 

- Улучшенная гипсовая 

штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

- Оклейка стеклообоями 

«рогожка средняя»; 

- Улучшенная окраска 

водоэмульсионной краской 

Tikkurila Euro 7, 

колерованной в цвет Н488 

146,0 

Потолок на высоте 4500 

мм: 

- Затирка неровностей и 

швов шпатлевкой; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

- Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе «Для 

потолка» - универсал 

«Текс», цвет белый 

59,0 
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Продолжение таблицы А.6 

4, 7, 8, 

16 

- Подвесной потолок 

«Армстронг» на высоту 

3000 мм от ур. чистого 

пола, от отм. 0,000 

38,7 

- Улучшенная гипсовая 

штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Оклейка стеклообоями 

"рогожка средняя"; 

- Улучшенная окраска 

водоэмульсионной краской 

Tikkurila Euro 7 

124,0 

5, 6, 9, 

10, 11 

- Затирка неровностей и 

швов шпатлевкой; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

- Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе «Для 

потолка» - универсал 

«Текс», цвет белый 

94,8 

- Простая штукатурка; 

- Облицовка керамической 

глазурованной плиткой 

300×200×8 мм по слою 

плиточного клея на высоту 

2000мм, Kerama-Мarazzi, 

цвет светлый  

176,2 

Выше, от 2000 мм: 

- Улучшенная штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе "Для 

стен" - универсал "Текс", 

цвет белый 

239,3 

12, 13, 

14, 15 

- Подвесной потолок 

«Реечный алюминиевый», 

на высоту 3000 мм от ур. 

чистого пола, от отм. 0,000 

13,4 

- Простая штукатурка; 

- Облицовка керамической 

глазурованной плиткой 

300×200×8 мм по слою 

плиточного клея на высоту 

3000 мм, Kerama-Marazzi, 

цвет светлый 

92,5 

17 

- Подвесной потолок 

«Армстронг» на высоту 

3000 мм от ур. чистого 

пола, от отм. 0,000 

5,7 

- Улучшенная гипсовая 

штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

-Оклейка стеклообоями 

"рогожка средняя"; 

- Улучшенная окраска 

водоэмульсионной краской 

Tikkurila Euro 7 

20,0 
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1 2 3 4 5 

18 

Потолок, лестничные 

марши и площадки: 

- Затирка неровностей и 

швов шпатлевкой; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

- Улучшенная окраска 

влагостойкой краской на 

акриловой основе – «Текс», 

цвет белый 

32,9 

- Простая штукатурка; 

- Облицовка керамической 

глазурованной плиткой, по 

слою плиточного клея на 

высоту 1800 мм, Kerama-

Marazzi 

67,8 

Балки и косоуры: 

- Улучшенная штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

«Текс»; 

- Улучшенная окраска 

влагостойкой краской на 

акриловой основе – «Текс», 

цвет белый 

22,9 

Выше, от 1800 мм: 

- Улучшенная штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Улучшенная окраска 

влагостойкой краской на 

акриловой основе - "Текс"  

56,0 

19, 20 
-Без отделки, согласовывается с организацией выполняющие работу по 

установки и монтажу подъемников 

Второй этаж на отм. +4,800 

21, 25 

-Подвесной потолок 

"Армстронг", на высоту 

2600мм от ур. чистого пола, 

от отм. +4,800 

25,5 

- Улучшенная гипсовая 

штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Оклейка стеклообоями 

"рогожка средняя"; 

- Улучшенная окраска 

водоэмульсионной краской 

Tikkurila Euro 7 

79,2 

22, 23 - Учтен в помещении 3 - 

Стены и колонны: 

- Улучшенная гипсовая 

штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Оклейка стеклообоями 

"рогожка средняя"; 

- Улучшенная окраска 

водоэмульсионной краской 

Tikkurila Euro 7, 

колерованной в цвет H488 

62,8 
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1 2 3 4 5 

24 

- Подвесной потолок 

"Реечный алюминиевый", 

на высоту 2600мм от ур. 

чистого пола, от отм. 

+4,800 

1,7 

- Простая штукатурка; 

- Облицовка керамической 

глазурованной плиткой 

300×200×8 мм, по слою 

плиточного клея на высоту 

2600мм, Kerama-Marazzi, 

цвет светлый 

13,4 

26, 27 

- Затирка неровностей и 

швов шпатлевкой; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе "Для 

потолка" - универсал 

"Текс", цвет белый. 

264,7 

- Простая штукатурка; 

- Облицовка керамической 

глазурованной плиткой 

300×200×8 мм, по слою 

плиточного клея на высоту 

2600мм, Kerama-Marazzi, 

цвет светлый 

260,0 

Выше, от 2000 мм: 

- Улучшенная штукатурка; 

- Финишная шпатлевка; 

- Грунтовка, пропиточная 

"Текс"; 

- Улучшенная окраска 

водно-дисперсионной 

влагостойкой краской на 

латексной основе "Для 

стен" - универсал "Текс", 

цвет белый 

140,6 

30 

- Без отделки, 

согласовывается с 

заказчиком 

139,1 - Простая штукатурка 135,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов строительно – монтажных работ 

Наименование 

строительных работ 
Ед. изм К-во Вычисления 

1 2 3 4 5 

Работы нулевого цикла 

Cрезка растительного 

слоя бульдозером 

1000м
2 

(Е 2-1-5) 
1,86 

Трактор Т-130, бульдозер 

ДЗ-28, I группа грунта, 

срезка, Fср = 

27,92х66,72=1862,82 м2 

1862,82 

Предварительная 

планировка площадки 

бульдозером 

1000м
2
 

(Е 2-1-

35) 

1,86 

Трактор Т-130, бульдозер 

ДЗ-28, I группа грунта, 

срезка, Fср = 

27,92х66,72=1862,82 м2 

1862,82 

Разработка грунта в котловане экскаватором 

С погрузкой 

100м
3
 

(Е 2-1-

11) 

1,81 

разработка грунта 

экскаватором 

одноковшовой обратной 

лопатой, КМ-602. Для 1 

группы грунтов, 

вместимость ковша 0.6 м3, 

Hкотл = 1,5 м, Fкотл/н = 

16,52 х 55,32 = 913,89 м2, 

Fкотл/в = 17,92 х 56,72 = 

1016,42 м2, Vкотл = 1/3 х 

1,5 (1016,42 + 913,89 

+кв.к(1016,42+913,89)) = 

987,12 м3, Vспогрузкой = 

181,43 м3, Vнавымет = 

805,69 м3 

181,43 

На вымет 

100м
3
 

(Е 2-1-

11) 

8,06 

805,69 

Ручная зачистка дна 

котлована в ручную 

1м
3
 

(Е 2-1-

47) 

4,94 

Vр.з. = 0,005 х Vкотл = 

0,005 х 987,12 = 4,94 м3 

4,94 

Устройство 

щебеночной 

подготовки в 

котловане  

1м
2
 

(Е 4-3-1) 
433,12 

способ подачи щебня в 

котлован из автомобилей - 

самосвалов по лотку, 

толщина подготовки 100 

мм 

433,12 

Устройство ПЛФ1 

Установка деревянной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-а) 

100,20 

для ПЛФ1, - Fплф1 = l 

плф1 х h плф1 = 286,28 х 

0,35 = 100,2 м2 

100,20 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

7,86 

диа арм до 26 мм, по 

сводной ведомости 

расхода стали: закладные 

детали 449 кг; изделия 

арматурные 7410 кг 

7,86 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

1,19 

для ПЛФ1, Vплф1 = 

Fплф1 х hплф1 = 339,81 х 

0,35 = 118,93 м3 

118,93 

Демонтаж опалубки 

1м2 

(Е 4-1-

34-а) 

100,20 

для ПЛФ1, - Fплф1 = l 

плф1 х h плф1 = 286,28 х 

0,35 = 100,2 м2 

100,20 

Устройство ФМС1, ФМС2 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

7,86 

диа арм до 26 мм, по 

сводной ведомости 

расхода стали: закладные 

детали 449 кг; изделия 

арматурные 7410 кг 

7,86 

Установка деревянной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-а) 

106,97 

для ФМС1 Fфмс1 = (12 х 

0,35 + 8,4 х 0,3 + 3,6 х 1,0) 

х 4= 41,28 м2, для ФМС2 

Fфмс2 = (10,8 х 0,35 + 7,2 

х 0,3 + 3,6 х 1,0) х 5= 47,7 

м2, для БМ Fбм = 49,48 х 

0,4 = 19,79 м2, Fобщ = 

41,28 + 47,7 + 19,79 + 

62,98 = 106,97 м2 

106,97 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,47 

для ФМС1 Vфмс1 = (9 х 

0,35 + 4,41 х 0,3 + 0,81 х 

1,0) х 4 = 21,13 м3, для 

ФМС2 Vфмс2 = (7,29 х 

0,35 + 3,24 х 0,3 + 0,81 х 

1,0) х 5 = 21,67 м3, для БМ 

Vбм = Vбм1 + Vбм2 + 

Vбм3 = 0,8 х 2 +0,7 х 2 + 

0,6 х 2 = 4,2 м3, Vобщ = 

118,93 + 21,13 + 21,67 + 

4,2 = 47,0 м3 

47,00 

Демонтаж опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-а) 

106,97 

для ФМС1 Fфмс1 = (12 х 

0,35 + 8,4 х 0,3 + 3,6 х 1,0) 

х 4= 41,28 м2, для ФМС2 

Fфмс2 = (10,8 х 0,35 + 7,2 

х 0,3 + 3,6 х 1,0) х 5= 47,7 

м2, для БМ Fбм = 49,48 х 

0,4 = 19,79 м2, Fобщ = 

41,28 + 47,7 + 19,79 + 

62,98 = 106,97 м2 

106,97 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Укладка 

фундаментных блоков 

1эл 

(Е 4-1-1) 
174,00 

до 1,5 т, по спецификации 

к схеме расположения 

фундаментов 174 шт 

174,00 

Устройство МП 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

0,77 

диа арм до 26 мм, по 

ведомости расхода стали 

на элемент: 767кг 

0,77 

Установка деревянной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-а) 

71,84 

для монолитного пояса 

Fмп = 326,53 х 0,22 = 

71,84 м2 

71,84 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,16 

для монолитного пояса 

Vмп = 15,5 м3 

15,50 

Демонтаж опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-а) 

71,84 

для монолитного пояса 

Fмп = 326,53 х 0,22 = 

71,84 м2 

71,84 

Окрасочная 

гидроизоляция 

вручную 

100м
2
 

(Е 11-37) 
10,13 

Горячим битумом или 

битумными мастиками. 

Вручную, для ФМС1 

Fфмс1 = 18,51 х 4 = 74,04 

м2, для ФМС2 Fфмс2 = 

16,02 х 5 = 80,1 м2, для 

БМ1 Fбм1 = 5,84 х 2 = 

11,68 м2, для БМ2 Fбм2 = 

4,92 х 2 = 9,84 м2, для 

БМ3 Fбм3 = 4,08 х 2 = 

8,16 м2, для ленточного 

фундамента Fлф = 829,44 

м2, Fобщ = 74,04 + 80,1 + 

11,68 + 9,84 + 8,16 + 

829,44 = 1013,26 м2 

1013,26 

Обратная засыпка 

пазух котлована 

1м
3
 

(Е 2-1-

58) 

805,69 

I группа грунта, толщина 

трамбуемого слоя до 0,3 

м, Vгр на вымет = 805,69 

м3 

805,69 

Устройство каменных 

стен из 

керамзитобетонного 

камня 1 - го этажа 

1м
3
 

(Е 3-1) 
175,28 

Кладка из 

керамзитобетонного 

камня, толщиной 400 мм, 

без облицовки, с 

проемами. V1эт = 175,28 

м3 

175,28 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Кладка стен из 

кирпича 1 - го этажа 

1м
3
 

(Е 3-3-а) 
39,74 

кладка в 1,5 кирпича, 

полнотелого, под 

штукатурку, глухая, 

высота 550 мм V = (157,4 

+ 32,72) х 0,38 х 0,55 = 

39,74 м3 

39,74 

Устройство МП-1 

Установка деревянной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-д) 

110,32 

для МП1 Fмп = 326,53 х 

0,3 = 97,96 м2, для МП2 

Fмп2 = 61,8 х 0,2 = 12,36 

м2, Fобщ = 97,96 + 12,36 = 

110,32 м2  

110,32 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

0,91 

диа арм до 26 мм, по 

ведомости расхода стали 

на элемент: для МП1 

767кг, для МП2 144 кг, 

Итого: 911 кг 

0,91 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,21 

для понолитного пояса, 

Vмп = 157,4 х 0,3 х 0,4 + 

32,72 х 0,2 х 0,38 = 21,37 

м2  

21,37 

Демонтаж опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-д) 

110,32 

для МП1 Fмп = 326,53 х 

0,3 = 97,96 м2, для МП2 

Fмп2 = 61,8 х 0,2 = 12,36 

м2, Fобщ = 97,96 + 12,36 = 

110,32 м2  

110,32 

Устройство пола 1 - го этажа 

Устройство 

щебеночного 

подстилающего слоя 

100м
2
 

(Е 19-39) 
5,46 

толщина подготовки до 

100 мм, Fпола= 546,08 м2 

546,08 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

1,25 

диа арм до 6 мм, по 

ведомости расхода стали - 

арматра под полы А240 = 

1253кг 

1,25 

Устройство бетонного 

подстилающего слоя 

100м
2
 

(Е 19-38) 
5,46 

толщина подготовки до 

150 мм, уплотнение 

поверхностным 

вибратором или 

виброрейкой Fпола = 

546,08 м2 

546,08 

Окрасочная 

гидроизоляция 

механизированным 

способом 

100м
2
 

(Е 11-37) 
5,46 

Горячим битумом или 

битумными мастиками. 

Механизированный 

способ Fпола = 546,08 м2  

546,08 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Устройство цементной 

стяжки с нанесением 

раствора 

растворонасосом 

100м
2
 

(Е 19-44) 
5,46 

толщина стяжки до 40 мм 

Fпола = 546,08 м2 

546,08 

Устройство 

перегородок 1 - го 

этажа 

1м
2
 

(Е 3-12) 
39,48 

из пустотелых 

керамических камней и 

продольных половинок 

бетонных камней Fпер = 

39,48 м2 

39,48 

Устройство КМ-1, КМ-2 на отм. 0,000 м 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

0,22 

диа арм до 26 мм, для 

монолитных колонн, по 

ведомости расхода стали 

на элемент = 220 кг 

0,22 

Установка 

металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-3-

38-б) 

64,80 

площадь опалубки на 1 

колонну Fоп = 0,4 х 4,5 х 4 

= 7,2 м2, F общ = 7,2 х 9 = 

64,8 м2 

64,80 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,07 

для КМ1 Vкм1 = 0,81 м3, 

для КМ2 Vкм2 = 0,81 м3, 

Vобщ = 0,81 х 9 = 7,29 м3 

7,29 

Снятие металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-3-

38-б) 

64,80 

площадь опалубки на 1 

колонну Fоп = 0,4 х 4,5 х 4 

= 7,2 м2, F общ = 7,2 х 9 = 

64,8 м2 

64,80 

Укладка плит 

перекрытий на отм. 

+4,800 м 

1эл 

(Е 4-1-7) 
31,00 

для П-1 кол-во = 31 эл, 

F1эл = 9.48 м2 

31,00 

Укладка плит 

перекрытий на отм. 

+4,800 м 

1эл 

(Е 4-1-7) 
31,00 

для П-2 кол-во = 31 эл, 

F1эл = 4.68 м2 

31,00 

Укладка плит 

перекрытий на отм. 

+4,800 м 

1 эл 

(Е 4-1-7) 
3,00 

для П-3 кол-во = 3 эл, 

F1эл = 2.8 м2 

3,00 

Устройство ПМ-1 на отм. +4,800 м 

Устройство подвесной 

опалубки перекрытий 

1м
2
 

(Е 4-1-

35) 

68,56 

Площадь опалубки для 

ПМ-1 Fоп = 5,08 х 12,14 

+(12,14 + 5,08) х 2 х 0,2 = 

68,56 м2 

68,56 

Установка 

арматурных каркасов 

1сетка 

(Е 4-1-

44а) 

16,00 

Арматура диа до 18 мм, 

масса арматуры = 3394 кг 

16,00 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,12 

для МП-1, V = 12,4 м3 12,40 

Разборка подвесной 

опалубки перекрытий 

1м
2
 

(Е 4-1-

35) 

68,56 

Площадь опалубки для 

ПМ-1 Fоп = 5,08 х 12,14 

+(12,14 + 5,08) х 2 х 0,2 = 

68,56 м2 

68,56 

Устройство каменных 

стен из 

керамзитобетонного 

камня 2 - го этажа 

1м
3
 

(Е 3-1) 
135,30 

Кладка из 

керамзитобетонного 

камня, толщиной 400 мм, 

без облицовки, с 

проемами. V2эт = 135,3 м3 

135,30 

Устройство 

перегородок 2 -го 

этажа 

1м
2
 

(Е 3-12) 
24,13 

из пустотелых 

керамических камней и 

продольных половинок 

бетонных камней Fпер = 

24,13 м2 

24,13 

Устройство МП-2 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

0,77 

диа арм до 26 мм, по 

ведомости расхода стали 

на элемент: для МП1 

767кг 

0,77 

Установка деревянной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-д) 

97,96 

для МП1 Fмп = 326,53 х 

0,3 = 97,96 м2 

97,96 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3 

(Е 4-1-

49-б) 

0,19 

для понолитного пояса, 

Vмп = 157,4 х 0,3 х 0,4 = 

18,89 м2  

18,89 

Демонтаж опалубки 

1м
2
 

(Е 4-1-

34-д) 

97,96 

для МП1 Fмп = 326,53 х 

0,3 = 97,96 м2 

97,96 

Устройство КМ-1, КМ-2 на отм. +4,800 м 

Установка и вязка 

арматуры отдельными 

стержнями 

1т 

(Е 4-1-

46) 

0,16 

диа арм до 26 мм, для 

монолитных колонн, по 

ведомости расхода стали 

на элемент = 156 кг 

0,16 

Установка 

металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-3-

38-б) 

64,80 

площадь опалубки на 1 

колонну Fоп = 0,4 х 4,5 х 4 

= 7,2 м2, F общ = 7,2 х 9 = 

64,8 м2 

64,80 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,05 

для КМ1 Vкм1 = 0,59 м3, 

для КМ2 Vкм2 = 0,59 м3, 

Vобщ = 0,59 х 9 = 5,31 м3 

5,31 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Снятие металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

(Е 4-3-

38-б) 

64,80 

площадь опалубки на 1 

колонну Fоп = 0,4 х 4,5 х 4 

= 7,2 м2, F общ = 7,2 х 9 = 

64,8 м2 

64,80 

Укладка плит 

покрытий на отм. 

+7,900 м  

1эл 

(Е 4-1-7) 
34,00 

для П-1 кол-во = 34 эл, 

F1эл = 9.48 м2 

34,00 

Укладка плит 

покрытий на отм. 

+7,900 м  

1эл 

(Е 4-1-7) 
34,00 

для П-2 кол-во = 34 эл, 

F1эл = 4.68 м2 

34,00 

Устройство ПМ-2 на отм. +7,900 м  

Устройство подвесной 

опалубки перекрытий 

1м
2
 

(Е 4-1-

35) 

136,88 

Площадь опалубки для 

МП-2 Fоп = 10,24 х 12,48 

+(12,48 + 10,24) х 2 х 0,2 = 

136,88 м2 

136,88 

Установка 

арматурных каркасов 

1сетка 

(Е 4-1-

44а) 

24,00 

Арматура диа до 16 мм, 

масса арматуры = 4851 кг 

24,00 

Укладка бетонной 

смеси 

100м
3
 

(Е 4-1-

49-б) 

0,26 

для МП-2, V = 25,6 м3 25,60 

Разборка подвесной 

опалубки перекрытий 

1м
2
 

(Е 4-1-

35) 

136,88 

Площадь опалубки для 

МП-2 Fоп = 10,24 х 12,48 

+(12,48 + 10,24) х 2 х 0,2 = 

136,88 м2 

136,88 

Устройство кровли 

Устройство цементно-

песчанной стяжки 

100м
2
 

(Е 7-15) 
6,19 

площадь кровли Fкр = 

51,6 х 12,0 = 619,2 м2 

619,20 

Устройство 

пароизоляции 

100м
2
 

(Е 7-13) 
6,19 

площадь кровли Fкр = 

51,6 х 12,0 = 619,2 м2 

619,20 

Устройство 

теплоизоляции 

100м
2
 

(Е 7-14) 
6,19 

площадь кровли Fкр = 

51,6 х 12,0 = 619,2 м2 

619,20 

Покрытие крыши 
100м

2
 

(Е 7-2) 
6,19 

площадь кровли Fкр = 

51,6 х 12,0 = 619,2 м2 

619,20 

Установка оконных и 

дверных блоков 

100м
2
 

(Е 6-13-а) 
0,88 

Fок = 1,2 х 1,6 = 1,92 м2, 

Fдв1 = 2,1 х 1,4 = 2,94 м2, 

Fдв2 = 2,1 х 1,0 = 2,1 м2, 

Fобщ = Fок х 28 + Fдв1 х 

10 + Fдв2 х 15 = 1,92 х 28 

+ 2,94 х 10 + 2,1 х 15 = 

88,2 м2 

88,20 

Навеска ворот 
1м

2
 

(Е 6-13-г) 
72,00 

Fвр = 3,0 х 4,0 = 12,00 м2, 

Fобщ = Fвр х 6 = 12,0 х 6,0 

= 72,0 м2 

72,00 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Остекление фасада 
1м

2
 

(Е 3-14а) 
217,60 

Fост = (10 + 12 + 10) х 6,8 

= 217,6 м2 

217,60 

Утепление фасада 
1м

2
 

(Е 11-41) 
685,82 

Fфасада = (41,6 х 2 +12,0) 

х 8,6 = 818,72 м2, Fпр = 

Fок х 28 + Fдв1.н. х 1 + 

Fдв2.н х 2 + Fвр х 6 = 1,2 х 

1,6 х 28 + 2,1 х 1,4 х 1 + 

2,1 х 1,0 х 2 + 3,0 х 4,0 х 6 

= 132,9 м2, Fобщ = Fф - 

Fпр = 818,72 - 132,9 = 

685,82 м2 

685,82 

Облицовка фасада 

100м
2
 

(Е 8-1-

39) 

6,86 

Fобщ фасада = 685,82 м2 685,82 

Таблица Б.2 – Ведомость трудоемкости работ 

Наименование 

строительных работ 

Ед. 

изм 

Обоснов

ание 

ЕНиР 

Норма 

времени 
Объ-

ем 

работ 

Трудоем-

кость 

чел-

час 

маш-

час 

чел-

см 

маш

-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подготовительный 

этап 
- - - - - 20 - 

Работы нулевого цикла 

Cрезка 

растительного слоя 

бульдозером 

1000м
2
 Е 2-1-5 - 1,23 1,86 - 0,15 

Предварительная 

планировка 

площадки 

бульдозером 

1000м
2
 Е 2-1-35 - 0,37 1,86 - 0,05 

Разработка грунта в котловане экскаватором 

С погрузкой 100м
3
 Е 2-1-11 - 4,72 1,81 - 0,59 

На вымет 100м
3
 Е 2-1-11 - 16,92 8,06 - 2,11 

Ручная зачистка дна 

котлована в ручную 
1м

3
  Е 2-1-47 4,94 - 4,94 0,62 - 

Устройство 

щебеночной 

подготовки в 

котловане  

1м
2
  Е 4-3-1 77,96 - 433,12 9,75 - 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Устройство ПЛФ1 

Установка 

деревянной 

опалубки 

1м
2
 

Е 4-1-34-

а 
40,08 - 100,2 5,01 - 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т Е 4-1-46 44,02 - 7,86 5,50 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
21,68 - 1,19 2,71 - 

Демонтаж опалубки 1м
2
 

Е 4-1-34-

а 
10,02 - 100,2 1,25 - 

Устройство ФМС1, ФМС2 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т Е 4-1-46 44,02 - 7,86 5,50 - 

Установка 

деревянной 

опалубки 

1м
2
 

Е 4-1-34-

а 
42,79 - 106,97 5,35 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
8,57 - 0,47 1,07 - 

Демонтаж опалубки 1м
2 
 

Е 4-1-34-

а 
10,70 - 106,97 1,34 - 

Укладка 

фундаментных 

блоков 

1эл Е 4-1-1 109,62 36,54 174,0 13,70 4,57 

Устройство МП 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т Е 4-1-46 4,31 - 0,77 0,54 - 

Установка 

деревянной 

опалубки 

1м
2
 

Е 4-1-34-

а 
28,74 - 71,84 3,59 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
2,84 - 0,16 0,35 - 

Демонтаж опалубки 1м
2
 

Е 4-1-34-

а 
7,18 - 71,84 0,90 - 

Окрасочная 

гидроизоляция 

вручную 

100м
2
 Е 11-37 101,33 - 10,13 12,67 - 

Обратная засыпка 

пазух котлована 
1м

3
 Е 2-1-58 588,15 - 805,69 73,52 - 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возведение надземной части 

Устройство 

каменных стен из 

керамзитобетонного 

камня 1 - го этажа 

1м
3
 Е 3-1 683,59 - 175,28 85,45 - 

Кладка стен из 

кирпича 1 - го этажа 
1м

3 
 Е 3-3-а 103,32 - 39,74 12,92 - 

Устройство МП-1 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т Е 4-1-46 13,65 - 0,91 1,71 - 

Установка 

деревянной 

опалубки 

1м
2
 

Е4-1-34-

д 
44,13 - 110,32 5,52 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
  

Е4-1-49-

б 
3,91 - 0,21 0,49 - 

Демонтаж опалубки 1м
2
 

Е4-1-34-

д 
17,65 - 110,32 2,21 - 

Устройство пола 1 - го этажа 

Устройство 

щебеночного 

подстилающего слоя 

100м
2
 Е 19-39 81,91 - 5,46 10,24 - 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т Е 4-1-46 33,13 - 1,25 4,14 - 

Устройство 

бетонного 

подстилающего слоя 

100м
2
 Е 19-38 52,42 - 5,46 6,55 - 

Окрасочная 

гидроизоляция 

вручную 

100м
2
 Е 11-37 54,61 - 5,46 6,83 - 

Устройство 

цементной стяжки с 

нанесением раствора 

растворонасосом 

100м
2
 Е 19-44 46,42 - 5,46 5,80 - 

Устройство 

перегородок 1 - го 

этажа 

1м
2
 Е 3-12 18,56 - 39,48 2,32 - 

Устройство КМ-1, КМ-2 на отм. 0,000 м 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т  Е 4-1-46 1,91 - 0,22 0,24 - 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Установка 

металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

Е 4-3-38-

б 
21,38 - 64,80 2,67 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
1,42 - 0,07 0,18 - 

Снятие 

металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

Е 4-3-38-

б 
10,37 - 64,80 1,30 - 

Укладка плит 

перекрытий на 

отм. +4,800 м 

1 эл Е 4-1-7 22,32 5,58 31 2,79 0,7 

Укладка плит 

перекрытий на 

отм. +4,800 м 

1 эл Е 4-1-7 17,36 4,34 31 2,17 0,54 

Укладка плит 

перекрытий на 

отм. +4,800 м 

1 эл Е 4-1-7 1,32 0,33 3 0,17 0,04 

Устройство ПМ-1 на отм. +4,800 м 

Устройство 

подвесной опалубки 

перекрытий 

1м
2
 Е 4-1-35 40,45 - 68,56 5,06 - 

Установка 

арматурных 

каркасов 

1сетка  Е 4-1-44а 38,40 - 16 4,80 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
2,29 - 0,12 0,29 - 

Разборка подвесной 

опалубки 

перекрытий 

1м
2
 Е 4-1-35 19,88 - 68,56 2,49 - 

Устройство 

каменных стен из 

керамзитобетонного 

камня 2 - го этажа 

1м
3
 Е3-1 527,67 - 135,30 65,96 - 

Устройство 

перегородок 2 -го 

этажа 

1м
2 
 Е 3-12 11,34 - 24,13 1,42 - 

Устройство МП-2 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т  Е 4-1-46 11,55 - 0,77 1,44 - 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Установка 

деревянной 

опалубки 

1м
2
 

Е4-1-34-

д 
39,18 - 97,96 4,90 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3 
 

Е4-1-49-

б 
3,46 - 0,19 0,43 - 

Демонтаж опалубки 1м
2 
 

Е4-1-34-

д 
15,67 - 97,96 1,96 - 

Устройство КМ-1, КМ-2 на отм. +4,800 м 

Установка и вязка 

арматуры 

отдельными 

стержнями 

1т Е 4-1-46 1,39 - 0,16 0,17 - 

Установка 

металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2
 

Е 4-3-38-

б 
21,38 - 64,80 2,67 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
1,04 - 0,05 0,13 - 

Снятие 

металлической 

блочно-переставной 

опалубки 

1м
2 
 

Е 4-3-38-

б 
10,37 - 64,80 1,30 - 

Укладка плит 

покрытий на 

отм. +7,900 м 

1 эл Е 4-1-7 28,56 7,14 34 3,57 0,89 

Укладка плит 

покрытий на 

отм. +7,900 м 

1 эл Е 4-1-7 21,76 5,44 34 2,72 0,68 

Устройство ПМ-2 на отм. +7,900 м 

Устройство 

подвесной опалубки 

перекрытий 

1м
2
 Е 4-1-35 80,76 - 136,88 10,09 - 

Установка 

арматурных 

каркасов 

1сетка Е 4-1-44а 57,60 - 24 7,20 - 

Укладка бетонной 

смеси 
100м

3
 

Е 4-1-49-

б 
4,74 - 0,26 0,59 - 

Разборка подвесной 

опалубки 

перекрытий 

1м
2 
 Е 4-1-35 39,70 - 136,88 4,96 - 

Устройство кровли 

Устройство 

цементно-песчанной 

стяжки 

100м
2
  Е 7-15 45,82 - 6,19 5,73 - 
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Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Устройство 

пароизоляции 
100м

2
 Е 7-13 41,49 - 6,19 5,19 - 

Устройство 

теплоизоляции 
100м

2 
 Е 7-14 30,96 - 6,19 3,87 - 

Покрытие крыши 100м
2
  Е 7-2 29,72 - 6,19 3,72 - 

Установка оконных 

и дверных блоков 
100м

2 
 Е 6-13-а 11,82 5,91 0,88 1,48 0,74 

Навеска ворот 1м
2 
 Е 6-13-г 17,28 8,64 72,00 2,16 1,08 

Остекление фасада 1м
2
 Е 3-14а 128,38 - 217,60 16,05 - 

Утепление фасада 1м
2
 Е 11-41 246,90 , 685,82 30,86 - 

Облицовка фасада 100м
2  

Е 8-1-39 85,73 - 6,86 10,7 - 

Монтажные работы 

Сантехнические 

работы 
- -  - - 78 - 

Электромонтажные 

работы 
- -  - - 52 - 

Благоустройство 

территории 
- - 5 - - 60 

 

Таблица Б.3 – Ведомость необходимости в складах 

Товары и 

изделия 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

и
 

Потребность в 

ресурсах 

Коэффициенты Запас 

материа-

лов, дн. 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
 з

ап
ас

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Площадь 

склада, м
2 

о
б

щ
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

п
о
ст

у
п

л
ен

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

п
р
о
х
о
д

о
в
 и

 

п
р
о
ез

д
о
в
 

н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 д

н
ей

 

р
ас

ч
ет

н
ы

й
 

н
о
р
м

а 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

 Т Qобщ 
Qобщ/

Т 
k1 k2 kпр TН 

TН 

k1 k2 
Qзап q Fпол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Открытые склады 

Опалубка 15 
487,29 

м
2 

32,49 

м
2 1,1 1,3 1,5 3 4,29 

139,3

8 

м
2 

20 10 

Арматур-

ные 

стержни 

10 19,8 т 1,98 т 1,1 1,3 1,2 4 5,72 
11,33

т 
1,2 12 
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Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФБС 4 174 шт 
43,5 

шт 
1,1 1,3 1,3 1 1,43 62 шт 1,7 47,41 

Керамзито-

бетонные 

блоки 

20 
310,58 

м
3
 

15,53 

м
3
 

1,1 1,3 1,25 2 2,86 
44,42 

м
3
 

1 55,53 

Кирпич 3 
39,74 

м
3 

13,25 

м
3 1,1 1,3 1,25 1 1,43 

18,95 

м
3 1,5 16 

Плиты 

перекры-

тия 

7 133 шт 19 шт 1,1 1,3 1,25 2 2,86 55 шт 2,5 78,65 

 ⅀= 219,59м
2 

Закрытые склады 

Оконные и 

дверные 

блоки 

2 
88,20 

м
2 

44,1 

м
2 1,1 1,3 1,4 1 1,43 

63,06 

м
2 25 4 

Ворота 1 72 м
2 

72 м
2 

1,1 1,3 1,4 1 1,43 72 м
2 

25 4 

Стекло, 

плит. 
4 

217,6 

м
2 

54,4 

м
2 1,1 1,3 1,6 2 2,86 

217,6 

м
2 200 2 

 ⅀= 12 м
2 

Навесы 

Пароизоля-

ция 
3 

619 м
2
, 

42 рул.
 

14 

рул. 
1,1 1,3 1,35 1 1,43 

20 

рул. 
15 2 

Минвата 

(кровля) 
2 619 м

2 309,5 

м
2 1,1 1,3 1,2 1 1,43 

442,5

9 м
2 4 132 

 ⅀= 134 м
2 

Всего: ⅀= 363,59м
2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Объектная смета № ОС-В-01-01 

Таблица В.1 – Внутренние инженерные системы и оборудование 

Код 

УПСС 
Наименование работ и затрат 

Рас. 

ед. 
Кол 

Показатель 

УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб 

2.7-001 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 1076 2277 2450052 

2.7-001 

Горячее, холодное 

водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация 

1 м
2
 

1076 341 366916 

2.7-001 
Электроснабжение, 

электроосвещение 

1 м
2
 

1076 3667 3945692 

2.7-001 Слаботочные устройства 1 м
2
 1076 704 757504 

2.7-001 Прочие 1 м
2
 1076 1393 1498868 

Итого по смете: 9019032 

Объектная смета № ОС-В-01-02 

Таблица В.2 – Благоустройство и озеленение территории 

Код 

УПСС 
Наименование работ и затрат 

Рас. 

ед. 
Кол 

Показатель 

УПСС, 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

руб 

2 3 4 5 6 7 

Благоустройство 

УПВР 

3.1-01-

002 

Асфальтобетонное покрытие 

тротуаров с щебеночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 1,77 1293 2288,61 

УПВР 

3.1-01-

003 

Асфальтобетонное покрытие 

отмосток щебеночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 36,6 1126 41211,6 

УПВР 

3.1-01-

004 

Асфальтобетонное покрытие 

площадок с щебеночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 1426,46 1293 1844412,78 

Озеленение 

УПВР 

3.2-01-

020 

Устройство посевного газона 100 м
2
 4 35140 140560 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 

УПВР 

3.2-01-

022 

Посадка механизированным 

способом хвойных деревьев 

маломерных с внесением 

органоминеральных 

материалов (с учетом средней 

стоимости посадочного 

материала) 

10 

деревьев 
0,3 45311 13593,3 

УПВР 

3.2-01-

022 

Устройство цветников с 

подготовкой основания в 

ручную с посадкой 

многолетних растений с 

внесением органических 

удобрений (с учетом средней 

стоимости посадочного 

материала) 

100 м
2
 0,29 504008 146162,32 

Итого по смете: 2188228,61 
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Таблица В.3 – Локальная смета № ЛС В-01-01 

Автосервисный комплекс "Пробег" 

 

(наименование стройки)  

          

    
УТВЕРЖДАЮ 

    

   
Заказчик 

     
  

ООО "ПСК "ЛогоДом" 

    
            

      
    

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС В-01-01     

  

 

(наименование работ и затрат)  

Автосервисный комплекс "Пробег" 

 

(наименование объекта)  

Основание: Ведомость объемов работ     
      

          Пересчет в 
цены  

  
Сметная стоимость 

 
14287464,78 руб. 

          
      

Стоимость единицы, 
руб. 

Общая стоимость, руб. 
Затраты труда, 

чел.-ч,  

Шифр и 
номер 

позиции 
норматива 

Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-

тация 
машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

      
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Работы нулевого цикла                 

01-01-030-1 

Срезка растительного слоя 
грунта 0,3725 1193,99 1193,99 445   445     

 
бульдозерами, 1 группа грунтов, 

  
166,2 

  
62 10,82 4 

 
1000 м3 грунта 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01-01-030-1 Планировка площадки 0,3725 1193,99 1193,99 445   445     

 
бульдозерами, 1 группа грунтов, 

  
166,2 

  
62 10,82 4 

 
1000 м3 грунта 

        01-01-013-7 Разработка грунта с погрузкой на 0,1814 3521,02 3424,09 639 17 621 9,28 2 

 
автомобили-самосвалы 

 
94,1 413,34 

  
75 26,91 5 

 
экскаваторами с ковшом 

        
 

вместимостью 0, 65(0,5-1)м3,  
        

 
группа грунтов 1, 

        
 

1000 м3 грунта 
        01-01-003-7 Разработка грунта в отвал 0,8056 2454,49 2370,33 1977 67 1910 8,3 7 

 
экскаваторами драглайн или 

 
84,16 277,25 

  
223 18,05 15 

 
обратная лопата с ковшом 

        
 

вместимостью 0, 65 (0,5-1)м3,  
        

 
группа грунтов 1, 

        
 

1000 м3 грунта 
        01-02-056-1 Разработка грунта вручную в 0,0494 1765,8   87 87   162 8 

 
траншеях шириной более 2 м и 

 
1765,8 

      
 

котлованах, глубина траншей и 
        

 
котлованов до 2 м, группа 

        
 

грунтов 1, 
        

 
100 м3 грунта 

        11-01-001-02 Устройство щебеночной 4,3312 494,61 71,95 2142 364 311 7,7 33 

 

подготовки 
 
, 

 
83,93 13,52 

  
59 0,88 4 

 
100 м2 

        06-01-001-16 Устройство ПЛФ1, 1,1893 54236,76 3469,01 64504 2910 4126 220,66 262 

 
100м3 бетона  

 
2447,12 442,06 

  
526 28,78 34 

C204-8 Горячекатаная арматурная сталь 7,86 3987,6   31343         

код:204 0008 диаметром до 26 мм, 
        

 
т 

        06-01-001-4 Устройство бетонных стаканных 0,47 55727,36 2872,61 26192 1712 1350 328,44 154 

 
фундаментов общего назначения 

 
3642,4 361,12 

  
170 23,51 11 

 

под колонны объемом более 5 
м3, 

        
 

100м3 бетона  
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07-01-001-2 Укладка блоков и плит ленточных 1,74 4939,68 3033,97 8595 1834 5279 91,58 159 

 
фундаментов при глубине 

 
1054,09 543,43 

  
946 35,38 62 

 
котлована до 4 м, массой 

        
 

конструкций до 1, 5 т, 
        

 
100 шт.сборн.конструкций 

        06-01-035-1 Устройство поясов в опалубке, 0,155 31312,76 9458,53 4853 1837 1465 1016,26 158 

 
100 м3 ж/б в деле 

 
11849,59 1110,68 

  
172 72,31 11 

C401-6 

Бетон тяжелый, класс:В 
15(М200), 15,5 497,8   7716         

код:401 0006 м3 
        C204-8 Горячекатаная арматурная сталь 0,77 3987,6   3070         

код:204 0008 диаметром до 26 мм, 
        

 
т 

        11-01-004-05 Устройство гидроизоляции 10,133 1217,24 52,28 12334 3886 530 26,97 273 

 

обмазочной в один слой 
толщиной 

 
383,51 6,6 

  
67 0,43 4 

 
2 мм, 

        
 

100 м2 
        01-02-061-1 Засыпка вручную траншей, пазух 8,0569 861,11   6938 6938   88,5 713 

 
котлованов и ям, группа грунтов 

 
861,11 

      
 

1, 
        

 
100 м3 грунта 

          Прямые затраты по разделу       171280 19652 16482   1769 

 
"Работы нулевого цикла" с 

     
2362 

 
154 

 
учетом коэффициентов 

          Итоги по разделу "Работы                 

 
нулевого цикла" 

        
  

Стоимость строительных 
работ       201709         

  в том числе                 

  прямые затраты       171280 19652 16482   1769 

       
2362 

 
154 

  накладные расходы       19372         

МДС Полы 123.%x0.85=104.55% от       4575         

81-33.2004 ФОТ=4376 
        прил.4 п.11 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДС Бетонные и железобетонные       6539         

81-33.2004 монолитные конструкции в 
        прил.4 п.6.1 строительстве промышленном 
        

 
105.%x0.85=89.25% от ФОТ=7327 

        МДС Бетонные и железобетонные       3072         

81-33.2004 сборные конструкции в 
        прил.4 п.7.1 строительстве промышленном 
        

 
130.%x0.85=110.5% от ФОТ=2780 

        МДС Земляные работы, выполняемые       409         

81-33.2004 механизированным способом 
        прил.4 п.1.1 95.%x0.85=80.75% от ФОТ=506 
        МДС Земляные работы, выполняемые       4777         

81-33.2004 

ручным способом 
80.%x0.85=68.% 

        прил.4 п.1.2 от ФОТ=7025 
          сметная прибыль       11057         

Письмо 

Полы 75.%x0.8=60.% от 
ФОТ=4376       2626         

АП-5536/06 
         прил.1 п.11 
         Письмо Бетонные и железобетонные       3810         

АП-5536/06 монолитные конструкции в 
        прил.1 п.6.1 строительстве промышленном 
        

 
65.%x0.8=52.% от ФОТ=7327 

        Письмо Бетонные и железобетонные       1890         

АП-5536/06 сборные конструкции в 
        прил.1 п.7.1 строительстве промышленном 
        

 
85.%x0.8=68.% от ФОТ=2780 

        Письмо Земляные работы, выполняемые       202         

АП-5536/06 механизированным способом 
        прил.1 п.1.1 50.%x0.8=40.% от ФОТ=506 
        Письмо Земляные работы, выполняемые       2529         

АП-5536/06 

ручным способом 45.%x0.8=36.% 
от 

        прил.1 п.1.2 ФОТ=7025 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Итого по разделу "Работы       201709         

 
нулевого цикла" 

          Возведение надземной части                 

08-03-001-2 Кладка из крупных 310,58 159,94 102,78 49674 11951 31921 3,3 1025 

 

керамзитобетонных блоков 
массой 

 
38,48 12,9 

  
4006 0,84 261 

 
более 0, 5 т, 

        
 

1м3 кладки блоков 
        код:412 9030 Блоки керамзитобетонные, 295,05               

 
м3 

        08-02-001-1 Кладка стен из керамического 39,74 687,39 48,94 27317 2316 1945 5,4 215 

 
кирпича наружных простых при 

 
58,27 6,14 

  
244 0,4 16 

 
высоте этажа до 4 м, 

        
 

1м3 кладки 
        06-01-035-1 Устройство поясов в опалубке, 0,2137 31312,76 9458,53 6692 2532 2022 1016,26 217 

 
100 м3 ж/б в деле 

 
11849,59 1110,68 

  
237 72,31 15 

C401-6 

Бетон тяжелый, класс:В 
15(М200), 21,37 497,8   10638         

код:401 0006 м3 
        C204-8 Горячекатаная арматурная сталь 0,91 3987,6   3629         

код:204 0008 диаметром до 26 мм, 
        

 
т 

        11-01-001-02 Уплотнение грунта щебнем, 5,4608 494,61 71,95 2701 458 393 7,7 42 

 
100 м2 

 
83,93 13,52 

  
74 0,88 5 

C204-8 

Арматурная сталь диаметром до 
6 1,25 3987,6   4985         

код:204 0008 мм, 
        

 
т 

        11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев 54,608 480,81 2,7 26256 1042 147 1,8 98 

 
бетонных, 

 
19,08 

      
 

1 м3 
        11-01-004-01 Устройство гидроизоляции 5,4608 2922,5 115,1 15959 3694 629 46,18 252 

 

оклеечной рулонными 
материалами 

 
676,54 15,05 

  
82 0,98 5 

 
на мастике Битуминоль первый 

        
 

слой, 
        

 
100 м2 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11-01-011-01 Устройство стяжек цементных 5,4608 1440,7 79,81 7867 2224 436 39,51 216 

 
толщиной 20 мм, 

 
407,35 19,51 

  
107 1,27 7 

 
100 м2 

        
08-02-009-2 

Кладка перегородок толщиной 
120 0,3948 10331,71 385,51 4079 493 152 114,48 45 

 
мм из камней керамических при 

 
1247,83 49,15 

  
19 3,2 1 

 
высоте этажа свыше 4 м, 

        

 

100м2 перегородок(за 
выч.проемов) 

        06-01-027-1 Устройство колонн гражданских 0,126 138875,6 67429,32 17498 2199 8496 1479,17 186 

 

зданий в металлической 
опалубке, 

 
17454,21 8465,66 

  
1067 551,15 69 

 
100 м3 ж/б в деле 

        C204-8 Горячекатаная арматурная сталь 0,38 3987,6   1515         

код:204 0008 диаметром до 26 мм, 
        

 
т 

        
07-01-006-4 

Укладка плит перекрытий 
площадью 0,68 16108,99 3722,73 10954 1363 2531 169,83 115 

 
до 5 м2 при наибольшей массе 

 
2003,99 510,57 

  
347 33,24 23 

 
монтажных элементов до 5 т, 

        
 

100 шт.сборн.конструкций 
        

07-01-006-6 

Укладка плит перекрытий 
площадью 0,65 22026,9 4888,75 14317 1731 3178 223,11 145 

 

более 5 м2 при наибольшей 
массе 

 
2663,93 681,21 

  
443 44,35 29 

 
монтажных элементов до 5 т, 

        
 

100 шт.сборн.конструкций 
        06-01-001-19 Устройство железобетонных плит 0,124 61142,84 4273,31 7582 677 530 451,94 56 

 
перекрытия, 

 
5459,44 521,78 

  
65 33,97 4 

 
100м3 бетона 

        C204-6 Горячекатаная арматурная сталь 16 3987,6   63802         

код:204 0006 диаметром до 18 мм, 
        

 
т 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08-02-009-1а 

Кладка перегородок толщиной 
120 0,2413 6376,01 396,52 1539 391 96 148,75 36 

 
мм из камней силикатных 

 
1621,38 50,53 

  
12 3,29 1 

 

армированных при высоте этажа 
до 

        
 

4 м, 
        

 

100м2 перегородок(за 
выч.проемов) 

        06-01-035-1 Устройство поясов в опалубке, 0,1889 31312,76 9458,53 5915 2238 1787 1016,26 192 

 
100 м3 ж/б в деле 

 
11849,59 1110,68 

  
210 72,31 14 

C401-6 

Бетон тяжелый, класс:В 
15(М200), 18,89 497,8   9403         

код:401 0006 м3 
        C204-8 Горячекатаная арматурная сталь 0,77 3987,6   3070         

код:204 0008 диаметром до 26 мм, 
        

 
т 

        06-01-001-19 Устройство железобетонных плит 0,256 61142,84 4273,31 15653 1398 1094 451,94 116 

 
перекрытия, 

 
5459,44 521,78 

  
134 33,97 9 

 
100м3 бетона 

        C204-6 Горячекатаная арматурная сталь 24 3987,6   95702         

код:204 0006 диаметром до 16 мм, 
        

 
т 

        
12-01-017-01 

Устройство выравнивающих 
стяжек 6,192 1151,68 219,74 7131 1889 1361 27,22 169 

 
цементно-песчаных толщиной 15 

 
305,14 29,79 

  
184 1,94 12 

 
мм, 

        
 

100 м2 
        12-01-015-01 Устройство пароизоляции 6,192 2930,19 40,76 18144 1325 253 17,51 108 

 
оклеечной в один слой, 

 
213,97 4,31 

  
27 0,28 2 

 
100 м2 

        12-01-013-03 Утепление покрытий плитами из 6,192 10495,19 99,65 64986 3488 617 45,54 282 

 

минеральной ваты или перлита 
на 

 
563,33 12,75 

  
79 0,83 5 

 
битумной мастике, 

        
 

100 м2 
        12-01-016-01 Водоизоляционный кровельный 6,192 764,62 2,7 4735 314 17 4,46 28 

 
ковер с битумной грунтовкой и ее 

 
50,71 0,61 

  
4 0,04 

 

 
приготовлением, 

        
 

100 м2 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15-05-001-1 Заполнение оконных и дверных 0,882 5650,79 69,52 4984 449 61 45,88 40 

 
проемов, 

 
508,81 11,83 

  
10 0,77 1 

 
100 м2 

        15-06-001-8 Навеска ворот, 0,72 14899,52 0,9 10728 539 1 59,83 43 

 
100 м2 

 
748,47 0,3 

   
0,02 

 15-02-009-1 Наружная отделка фасадов 2,176 10854,22 59,51 23619 931 130 28,75 63 

 
остеклением, 

 
427,8 11,83 

  
26 0,77 2 

 
100 м2 

        
15-01-062-2 

Наружное утепление 
поверхностей 6,8582 26411,55 132,08 181136 8696 906 106,19 728 

 

стен плитами из минеральной 
ваты 

 
1267,91 10,59 

  
73 0,69 5 

 
в один слой, 

        
 

100 м2 поверхности облицовки 
        15-01-064-1 Облицовка стен фасадов зданий 6,8582 40162,96 74,38 275446 23165 510 270 1852 

 
искусственными плитами типа 

 
3377,7 16,44 

  
113 1,07 7 

 
Алюкобонд на металлическом 

        
 

каркасе, 
        

 
100 м2 поверхности облицовки 

          Прямые затраты по разделу       997656 75503 59213   6269 

 

"Возведение надземной части" 
с 

     
7563 

 
493 

 
учетом коэффициентов 

          Итоги по разделу "Возведение                 

 
надземной части" 

        
  

Стоимость строительных 
работ       1121575         

  в том числе                 

  прямые затраты       997656 75503 59213   6269 

       
7563 

 
493 

  накладные расходы       79877         

МДС Конструкции из кирпича и блоков       20151         

81-33.2004 

122.%x0.85=103.7% от 
ФОТ=19432 

        прил.4 п.8 
         МДС Полы 123.%x0.85=104.55% от       8030         

81-33.2004 ФОТ=7681 
        прил.4 п.11 

         



100 

Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДС Кровли 120.%x0.85=102.% от       7456         

81-33.2004 ФОТ=7310 
        прил.4 п.12 

         МДС Отделочные работы       30347         

81-33.2004 

105.%x0.85=89.25% от 
ФОТ=34002 

        прил.4 п.15 
         МДС Бетонные и железобетонные       9601         

81-33.2004 монолитные конструкции в 
        прил.4 п.6.1 строительстве промышленном 
        

 

105.%x0.85=89.25% от 
ФОТ=10757 

        МДС Бетонные и железобетонные       4292         

81-33.2004 сборные конструкции в 
        прил.4 п.7.1 строительстве промышленном 
        

 
130.%x0.85=110.5% от ФОТ=3884 

          сметная прибыль       44042         

Письмо Конструкции из кирпича и блоков       12436         

АП-5536/06 80.%x0.8=64.% от ФОТ=19432 
        прил.1 п.8 

         
Письмо 

Полы 75.%x0.8=60.% от 
ФОТ=7681       4609         

АП-5536/06 
         прил.1 п.11 
         

Письмо 

Кровли 65.%x0.8=52.% от 
ФОТ=7310       3801         

АП-5536/06 
         прил.1 п.12 
         

Письмо 

Отделочные работы 
55.%x0.8=44.%       14961         

АП-5536/06 от ФОТ=34002 
        прил.1 п.15 

         Письмо Бетонные и железобетонные       5594         

АП-5536/06 монолитные конструкции в 
        прил.1 п.6.1 строительстве промышленном 
        

 
65.%x0.8=52.% от ФОТ=10757 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Письмо Бетонные и железобетонные       2641         

АП-5536/06 сборные конструкции в 
        прил.1 п.7.1 строительстве промышленном 
        

 
85.%x0.8=68.% от ФОТ=3884 

          Итого по разделу "Возведение       1121575         

 
надземной части" 

          Итоги по смете                 

 
строительные работы 

   
1323284 

    
 

монтажные работы 
        

 
оборудование 

          Итого по смете       1323284         

 
Справочно 

        
 

материалы 
   

998086 
    

 
оплата труда рабочих 

   
95155 

    
 

эксплуатация машин 
   

75695 
    

 
 в т.ч. оплата труда машинистов 

   
9925 

    
 

накладные расходы 
   

99249 
    

 
сметная прибыль 

   
55099 

    
 

оборудование 
          Налоги                 

НДС  18.% 
   

238191,12 
    

 
Итого 

   
1561475,1 

      Всего по смете       1561475,1         
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