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Аннотация 

 

Тема моей выпускной работы – «16 этажный жилой дом с подземной 

парковкой». 

Состав бакалаврской работы: графическая часть – 8 листов формата А1 

и пояснительная записка 133 страницы. Чертежи выполнены с соблюдением 

правил [2], [3], [4]. 

В состав пояснительной записки входит: 3 приложения, 17 таблиц, 8 

рисунков. Используется 29 источников. 

Архитектурно-планировочный раздел включает в себя пояснительную 

записку и 4 листа графической части. В разделе приводится теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций, описаны конструктивные, планировочные 

и архитектурные решения здания. 

На листах графической части показаны: схема организации, планировки 

строительного участка и прилегающей территории, фасады здания, планы 

этажей и кровли а так же, разрезы здания.  

Расчетно-конструктивный раздел включает пояснительную записку и 

графическую часть 1 лист. В разделе приводятся расчет плиты перекрытия 

жилого дома на отметке +12,600. Расчёт плиты проводится на изгиб и прогиб. 

В графической части показана схема армирования и чертеж опалубки.  

Раздел технологии строительства демонстрирует технологическую 

карту на устройство фундаментной железобетонной плиты жилого дома.  

В графической части приводится характеристика крана, схема раскладки 

арматуры, установки опалубки и бетонирования плиты фундамента. 

Раздел организации строительства содержит пояснительную записку с 

расчётами для составления календарного и строительного генерального плана.  

Сметный расчет стоимости строительства и благоустройства территории 

производится в разделе экономики строительства.  

В шестом разделе описываются опасные факторы, оказывающие 

влияние на экологию. 
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Введение 

 

Даже учитывая широкое применение строительных и сборных изделий, 

широкое распространение получили здания из монолитного железобетона. 

Практика показывает, что технические и экономические показатели 

строительства монолитных домов лучше, чем у быстровозводимых зданий и 

сооружений. Такой вид строительства даёт возможность применения многих 

современных строительных приемов для повышения качества и 

долговечности строений. 

Актуальность работы заключается в том, что монолитное строительство 

имеет ряд преимуществ в сравнении с другими способами возведения: 

трудозатраты рабочих, сроки строительства, возможность возведения зданий 

любой конфигурации в плане, применение различных архитектурных 

решений. Это является причиной массового распространения монолитного 

строительства. 

Цель работы - разработка архитектурной документации и создание 

проекта на выполнение работ в рамках выпускной квалификационной работы. 

В процессе написания бакалаврской работы требуется: 

 разработать и описать планировочное, архитектурное и 

конструктивное решение жилого дома; 

 произвести расчёт нагрузок на прогиб и продавливание перекрытия; 

 разработать технологическую карту на сооружение фундаментной 

плиты; 

 календарный и генеральный план на возведение надземной части; 

 смета на строительство, определить стоимость дома и 

благоустройства территории; 

 разработать действия по охране труда и технике безопасности а так же, 

способы защиты экологии при ведении строительства. 
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 Архитектурно-планировочный раздел 

 

 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Ставрополь  

Климатический район – IIIБ. 

«Степень огнестойкости здания II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – К2. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, Ф3.1, Ф5.2 

Ф1.2». [21] 

«Класс пожарной опасности строительных конструкций С0 (30)». [21]     

Расчетный срок службы здания – 175 лет. 

Класс и уровень ответственности здания – 1. 

Направление ветра зимой – южное. 

 

 Планировочная организация земельного участка 

 

Проектируемый дом находится в спальном районе города, в 

непосредственной близости других жилых домов.  

В доме предусмотрена подземная парковка. Так же, в непосредственной 

близости предусмотрена парковка для гостей. 

Рельеф местности спокойный, имеет небольшой уклон в сторону юго-

востока, характеризуется горизонталями 596,0 и 597,0. 

В проекте предусмотрено благоустройство территории: травяные 

газоны, дорожки для пешеходов и устройство проезда над парковкой. 

На планировочной схеме организации пространства показано 

проектируемое здание на земельном участке в маштабе микрорайона с 

существующей застройкой и имеющейся инфраструктурой включая проезды, 

стоянки, асфальтированные пешеходные дорожки, газоны и насаждения. 
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ТЭП к СПОЗУ 

– общая площадь участка – 3190,19 м²; 

– площадь застройки – 1956,56 м²; 

– коэффициент застройки – 0,61; 

– площадь проездов, проходов, площадок –1314,17 м²; 

– площадь озеленения – 771,85 м²; 

– коэффициент использования территории – 1,27. 

 

 Объемно-планировочное решение здания 

 

Жилой дом 49,20×18,00м.  

Отметка пола первого этажа 596,40. 

В подвале имеются помещения для размещения инженерных 

сооружений, помещения для уборочной техники и инвентаря, складские 

помещения, кладовые комнаты которые могут быть использованы жильцами 

для хранения детских колясок, велосипедов или любого другого имущества. 

Часть подвала можно оборудовать под торговые помещения. Имеющаяся 

встроенная зона подземной парковки связанная с жилой частью грузовым 

лифтом, включает в себя стояночные места и проезды. 

На первом этаже предусмотрены торговые помещения. 

Со 2 – 5 этаж устраиваются 1,2,3 комнатные квартиры. Две квартиры на 

2,3,4 и 5 этаже оборудованы для людей испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении. 

С 6 – 9 этаж в квартирах применена видоизмененная планировка. 

С 10 – 15 этаж, 1 – 3 комнатные квартиры и квартиры свободной 

планировки. Высота помещений в подвале от 2.7 метра до 3.25 метров, в 

подземной парковке 2.4 метра. Высота помещений первого этажа – 3.3 метра, 

жилых помещений – 2.7 метра, 2.85 метра, 3.0 метра и 3.3 метра. 

Подземная парковка 
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Подземная парковка – одноэтажное помещение, представляет из себя 

сооружение сложной формы с размерами по осям -  метра 17,1×55,5 метра. 

План подвала и подземной парковки представлен в приложении Б 

рисунок Б.1 

 

 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема строящегося здания – железобетонный, 

безбалочный связанный каркас. Вертикальная жесткость каркаса 

обеспечивается жесткими пересечениями колонн, армированным 

соединением плит перекрытий в продольном и поперечном направлениях. 

Геометрическая устойчивость каркаса в горизонтальном направлении 

обеспечивается неизменно жесткой конструкцией монолитной 

железобетонной плиты и кровли. Конструктивные решения приняты в 

соответствии с требованиями [22]. 

 Фундаменты 

«Фундаменты располагаются на песчаной подушке толщиной 200 мм, 

расположенной на естественном основании ниже глубины промерзания 

грунта». [23] 

Отметка заложения основания – 4,75м (591.650).  

Грунт в основании – суглинок тяжелый песчанистый, полутвердый. 

Железобетонная фундаментная плита 54,7×26,2×1,2м.  

Армирование отдельными стержнями, армируются в верхней и нижней зонах. 

Монолитные пилоны соединяются с плитой арматурными выпусками с 

последующей связкой в единый каркас. 

При устройстве фундаментной плиты используется бетон В25 W6 F50.  

 Подземная парковка. 

Монолитная ж/б плита 55,9×17,12×0,8 м. 

Бетон марки В25 W6 F50.  
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Соединение монолитных колонн с опорной плитой производится с 

помощью выпусков арматуры из опорной плиты. 

Вокруг здания выполнена отмостка шириной 1 м. 

 Колонны 

Монолитные каркасные колонны - 600×300мм и 1800×300мм (пилоны) 

Армирование колонн отдельными вертикальными стержнями 

(8ø32-А-400 ГОСТ 5781-82 и 8ø25-А-400 ГОСТ 5781-82), объединенными в 

пространственный каркас при помощи хомутов. Стыки вертикальной 

арматуры колонн залиты сварочной ванной С10-Рв. 

 Лестничные клетки, лифтовые шахты и диафрагмы жесткости 

Мембраны жесткости, стены шахт лифтов и лестницы из монолитного 

железобетона. Армирование стен отдельной вертикальной и горизонтальной 

арматурой. Стыки вертикальной и горизонтальной арматуры перекрываются 

стяжками. 

Вертикальное и горизонтальное оборудование применяется для 

придания жесткости стенкам мембран, шахт лифтов и лестничных клеток. Для 

нижних этажей ø12-А-400 ГОСТ 5781-82 со ступенями 200 мм. В конструкции 

ГОСТ 5781-82 шпильки ø8-А-240 с шагом 400 мм в шахматном порядке 

введено поперечное армирование. Жесткие срезные узлы монолитных стен 

лестничных клеток армируются анкерами высотой до 200 мм. 

 Стены подвала и подземной парковки 

«Стены монолитные, армируются вертикальными и горизонтальными 

стержнями ø12-А-400 с шагом 200 мм и горизонтальными хомутами ø8-А-240 

с шагом 400 мм толщина стен 200 мм. Стены и колонны подземной части 

соединяются при помощи арматурных выпусков с дальнейшей связкой в 

пространственный каркас». [9] 
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 Стены наружные 

«Наружные стены выполнены из силикатного кирпича толщина кладки 

250мм. Марка раствора М 50». [12]  

После устройства стен производится утепление минераловатными 

плитами 100 мм. Отделка различная и плиткой, и штукатуркой, и 

облицовочным кирпичом. 

Крепление кладки производится при помощи закладных элементов к 

колоннам шагом около 1 метр вдоль стены. К плитам не менее одного раза 

крепят оконные простенки длиной не более 1 метра. Закладная деталь 

приваривается к закладным частям пластин. 

 Перекрытия 

Перекрытия железобетонные монолитные, бетон марки В25, без 

ригелей, толщина перекрытия 200 мм, с опиранием на колонны. Каркас 

вяжется из отдельных стержней арматуры с последующей связкой между 

собой при помощи вязальной проволоки. 

 Покрытия 

Тип покрытия жилого дома – широкая зеленая крыша с внутренним 

водостоком. 

Газон распределяется равномерно по плодородному слою. 

После получения растений можно обойтись без полива. В дальнейшем 

требуется только подстригать траву.  

Подземная парковка. 

Монолитная железобетонная плита покрытия их бетона марки В25, 

толщиной 200 мм опирающаяся на монолитные стержни каркаса на одном 

уровне. 

Состав покрытия жилого дома и части подземной парковки: 

– плодородный слой                                                                50 мм; 

– фильтрующий слой                                                               2 мм; 

– профилированная дренажная мембрана                             10 мм; 

– экструдированный пенополистирол                                  100 мм; 
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– разделительный слой                                                            1 мм; 

– ПВХ-мембрана                                                                       2 мм; 

– защитный слой                                                                      2 мм; 

– цементно-песчаная стяжка                                                  50мм; 

– керамзитовый гравий Y=400 кг/м³                                     20…70мм; 

– монолитная Ж.Б пита покрытия                                        200мм. 

Состав покрытия части подземной парковки: 

– асфальтобетон ЩМА 15                                                      40 мм; 

– асфальтобетон мелкозернистый                                         60 мм; 

– гидроизоляционный наплавляемый материал                   2 слоя; 

– технопраст С                                                                         10,5 мм; 

– бетон на мелком заполнителе В15 армированый сеткой    70 мм; 

– керамзитовый гравий Y=400 кг/м³                                      20…200 мм; 

– монолитная железобетонная плита                                         200 мм. 

 Перегородки 

«Перегородки в подвале из керамического кирпича 120 и 250 мм.  

На потолке и стенах подвала установлены распорки по типу узлов серии 

2.230-1 исполнение 5». [12] 

Перегородки усилены решетками высотой 675 мм. 

Внутренние перегородки жилого дома выложены газоблоком 80 мм. 

 Лестницы 

«Внутренние марши лестницы монолитные железобетонные с 

половинными площадками толщиной 200 мм из бетона класса. В 25». [10] 

 Окна и двери 

Этот жилой дом спроектирован с крытыми балконами с витражами и 

стеклопакетами. Комнаты оборудованы однокамерными двухсторонними и 

витражными окнами. Окна и двери приняты в соответствии с ГОСТ [5], [6], 

[7], [8]. 

Двери навесные, что позволяет снимать широко открытые двери с петель 

для при необходимости. 
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Двери внутри помещений распашные, одностворчатые глухие. 

Спецификация окон и дверей в приложении А в таблице А.1. 

 Перемычки 

«Перемычки над оконными и дверными проемами устраиваются 

железобетонные». [11]  

Ведомость перемычек в приложении А в таблице А.2. 

Спецификация перемычек в приложении А в таблице А.3. 

 Полы 

1-16 этаж 

– Цементно-песчаная стяжка                                    40 мм, 

– Керамзитобетонная стяжка                                    60 мм, 

– Железобетонная плита перекрытия                      200 мм. 

 

 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Цокольный этаж до отметки +0,000 отделан декоративной плиткой 

марки, фактура «рваный камень», цвет темная охра. Стены от +0,000 до +3,500, 

все фасады здания оштукатурены декоративной штукатуркой цвета охры. От 

+3,500 до верха здания облицованы кирпичом желтого цвета. 

Парадные облицованы желтым кирпичом. 

Преобладание витражного остекления придаёт зданию особый стиль, 

выделяя его среди других построек. Так же, панорамное остекление верхних 

этажей позволяет жильцам в полной мере ощутить прелесть жизни в близи 

лесопарковой зоны. Наличие витражного остекления не перегружает вид 

фасадов поэтому, стиль данного дома гармонично вписывается с городскую 

застройку и окружающую среду создавая единый ансамбль современного 

жилого района.  
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 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Район строительства – г. Ставрополь. 

Назначение здания – жилое. 

«Параметры внутреннего воздуха: 

– влажность φв = 55%; 

– tв=20 °С – расчетная температура воздуха; 

– Rв– влажностный режим помещения – нормальный; 

– зона влажности района строительства – сухая; 

– условия эксплуатации ограждающих конструкций – А». [26] 

«Параметры отопительного периода: 

– t0.92= -18 °С – температура наиболее холодной пятидневки; 

– tоп= 0,6 °С – средняя температура отопительного периода; 

– Zоп= 168сут – продолжительность отопительного периода». [26] 

 Теплотехноческий расчёт наружных стен здания 

Характеристики материала 

Кирпич облицовочный: 

– Толщина− δ1= 0,12 м; 

– Плотность − ρ=1300 кг/м3; 

– Коэффициент тепллопроводности− λ=0,4 Вт/(м2×°С). 

Минераловатные плиты: 

– Толщина − δ2=0,10 м; 

– Плотность − ρ=90 кг/м³; 

– Коэффициент тепллопроводности− λ=0,035 Вт/(м2×°С). 

Кирпичная кладка из обыкновенного глинястого кирпича: 

– Толщина− δ1=0,250 м; 

– Плотность − ρ=1800 кг/м³; 

– Тепллопроводность− λ=0,56 Вт/(м2×°С). 

«Градусо-сутки отопительного периода определим по формуле 1: 
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                                         ГСОП=(tв-tот.пер)×Zот.пер,                                        (1) 

ГСОП = (18+0,6) ×168 = 3124.8, 

где tв – внутренняя температура. 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода». [25] 

 «Требуемое сопротивление теплопередаче определим по формуле 2: 

 

                             Rо
тр=a×ГСОП+b,                                                         (2) 

 Rо
тр=0,00035×3124,8+1,4=2,49 (м2×̊С/Вт), 

где a=0,00035; 

b=1,4–нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций. 

 

                                            Ro=
1

ав
+Rк+

1

ан
 ,                                               (3) 

 Ro=
1

8,7
+

0,25

0,56
+

0,12

0,4
+

0,1

0,035
+

1

23
=3,76 (м2×С̊/Вт), 

где αв=8,7 Вт/м2×°C – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; 

αн=23 Вт/м2×°C – коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции. 

 

                                       Rо
тр˂Ro=2,49˂3,76.                                            (4) 

Условие выполнено, расчетное значение сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций больше требуемого.» [13] 

 «Расчетный температурный перепад определим по формуле 5: 

 

                                            ∆to=
tв-tн

Ro×aв
<tв-tp ,                                             (5) 

 ∆to=
20+18

3.76×8.7
<20-10.69=1.16˂9.31 ̊, 

где 𝑡𝑝 = 10,69 C ̊ – температура точки росы. 
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Условие выполнено, на внутренней поверхности стены не ожидается 

образования конденсата». [25] 

 Теплотехнический расчет покрытия  

«Тепловые характеристики материала ограждающих конструкций. 

Плодородный грунт: 

– δ=0,05м – толщина слоя; 

– ρ=1500 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=0,4 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Геотекстиль 300 г/м²: 

– δ=0,002м – толщина слоя; 

– ρ=150 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=0,08 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Профилированная дренажная мембрана: 

– δ=0,01м – толщина слоя; 

– ρ=81 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=1,15 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Экструдированный пенополистирол: 

– δ=0,1м – толщина слоя; 

– ρ=40кг/м3 – плотность материала; 

– λ=0,035 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Геотекстиль 140 г/м²: 

– δ=0,001м – толщина слоя; 

– ρ=140 кг/м3 – плотность материала; 

– λ= 0,08Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

ПВХ мембрана: 

– δ=0,002м – толщина слоя; 

– ρ=1500 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=0,23 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Геотекстиль 300 г/м²: 

– δ=0,002м – толщина слоя; 
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– ρ=150 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=0,08 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Арм. цементно-песчаная стяжка: 

– δ=0,05м – толщина слоя; 

– ρ=1800 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=0,76 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Керамзитовый гравий: 

– δ=0,045м – толщина слоя; 

– ρ=400 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=1,45 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент. 

Ж/б плита: 

– δ=0,2м – толщина слоя; 

– ρ=2500 кг/м3 – плотность материала; 

– λ=1,92 Вт/(м2×°C) – расчетный коэффициент». [13] 

«Градусо-сутки отопительного периода определим по формуле 6». [25] 

 

                                         ГСОП=(tв-tот.пер)×Zот.пер ,                                        (6) 

ГСОП = (18+0,6) ×168 = 3124,8 

«Требуемое сопротивление теплопередаче определим по формуле 7: 

 

                                         Rо
тр=a×ГСОП+b,                                                (7) 

 Rо
тр=0,0005×3124,8+2,2=3,76 (м2×0С/Вт), 

где a=0,0005; 

b=2,2–нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций. 

 

                                      Ro=
1

ав
+Rк+

1

ан
,                                                         (8) 

 Ro=
1

8,7
+

0,5

0,4
+

0,002

0,08
+

0,01

1,15
+

0,1

0,035
+

0,01

0,08
+

0,002

0,23
+

0,002

0,08
+

0,05

0,76
+

0,045

1,45
+

0,2

1,92
+

1

23
= 

 =4,55(м²×С̊/Вт),  
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где αв=8,7 Вт/м2×°C – коэффициент теплоотдачи внутренней 

поверхности ограждающей конструкции; 

αн=23 Вт/м2×°C – коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции. 

 

                                                Rо
тр˂Ro,                                                          (9) 

Rо
тр˂Ro=3,76˂4,55 

Условие выполнено, расчетное значение сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций больше требуемого». [13] 

 «Расчетный температурный перепад определим по формуле 10: 

 

                                    ∆to=
tв-tн

Ro×aв
<tв-tp,                                                      (10) 

 ∆to=
20+18

4,55×8.7
<20-10.69=0,96˂9.31 ̊, 

где t𝑝 = 10.69 𝐶 ̊ – температура точки росы. 

Условие выполнено, образование конденсата на внутренней 

поверхности стены не ожидается». [25] 

 

 Инженерные системы 

 

Жилой дом и подземная парковка имеют все необходимые инженерные 

коммуникации необходимые для комфортного проживания жильцов: 

централизованное холодное и горячее водоснабжение, подключение к сети 

городской канализации, электроснабжение в том числе и слаботочное 

снабжение, газоснабжение. Разработка инженерных систем в соответствии  с 

[20]. 

 Отопление 

Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистральных 

тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления 

служат радиаторные батареи. На каждую секцию выполняется отдельный 
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тепловой узел для регулирования и учета теплоносителя. Магистральные 

трубопроводы и трубы стояков, расположенные в подвальной части здания 

изолируются и покрываются алюминиевой фольгой. 

 Водоснабжение 

Холодное водоснабжение запроектировано от внутриквартального 

коллектора водоснабжения. Вода подается по внутридомовому 

магистральному трубопроводу, расположенному в подвальной части здания, 

который изолируется и покрывается алюминиевой фольгой. Вокруг дома 

выполняется магистральный пожарный хозяйственно-питьевой водопровод с 

колодцами, в которых установлены пожарные гидранты. 

 Канализация 

Канализация выполняется внутри дворовая с врезкой в колодцы 

внутриквартальной канализации. Из каждой секции выполняются 

самостоятельные выпуска хоз. фекальной и дождевой канализации. 

 Энергоснабжение 

Энергоснабжение выполняется от городской подстанции с запиткой по 

две секции двумя кабелями - основной и запасной. Встроенные помещения 

запитываются отдельно, через свои электрощитовые.  

 Слаботочные системы 

В доме подключены слоботочные системы такие как интернет и 

телевидение. Жилой дом, включая магазины на первом этаже, подвал и 

подземную парковку оснащены пожарной и охранной сигнализацией. 

Благодаря эффективным системам безопасности, можно оперативно 

реагировать при открытии дверей или возникновении других внештатных 

ситуаций. Также имеется система оповещения о сбоях в работе охранно-

пожарной сигнализации. 

 Лифты 

В обоих подъездах имеется пассажирский лифт грузоподъемностью 670 

кг. Оборудование и машинное отделение расположено на крыше. 

Основные показатели здания 
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Общая площадь – 12278,46 м²; 

Площадь квартир – 9248,15 м²; 

Площадь подвальной части здания – 1015,04 м²; 

Площадь застройки здания – 1956,56 м²; 

Строительный объем здания – 42327,5 м³. 

 

Выводы по разделу 

  

В данном разделе представлены архитектурные, планировочные и 

конструктивные решения шестнадцатиэтажного жилого дома с подземной 

стоянкой. 

В графической части выпускной работы на листах формата А 1 

показаны: район застройки с расположением строящегося здания с привязкой 

к существующим домам и участкам, фасады и разрезы проектируемого здания, 

планы этажей с различной планировкой, а так же, план эксплуатируемой 

кровли жилого дома. В пояснительной записке производился 

теплотехнический расчёт ограждающих конструкций. Описываются 

инженерные коммуникации применяемые в проекте данного дома.  

Предполагаемый район строительства имеет плотную застройку так как, 

наводится в спальном районе. Проектируемый дом расположен вблизи 

лесопарковой зоны которая в дальнейшем предполагает благоустройство 

парковой зоны с устройством дорожек для прогулок. Благоустройство 

придомовой территории способствует созданию благоприятной атмосферы и 

возможности для жителей отдохнуть и прогуляться по благоустроенной 

лесистой местности. Территория благоустроена и оборудована необходимой 

инфраструктурой для отдыха, а также для бесперебойного поддержания 

комфортных условий.  

Строительные конструкции применяемые при конструировании данного 

дома соответствуют действующим строительным нормам и правилам, а также 

современным стандартам качества. 
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 Расчётно-конструктивный раздел 

 

 Задание для проектирования 

 

В данном разделе выпускной работы необходимо произвести расчет 

монолитной плоской железобетонной плиты перекрытия, а именно: получить 

результаты расчётов по изгибающим моментам в плите перекрытия, 

рассчитать прогиб плиты перекрытия и получить результаты необходимости 

армирования плиты перекрытия.  

Расчёт будет производиться в программе Лира. 

Расчет производится на перекрытие в отметке +12,600. 

Толщина перекрытия – 200мм. 

 «Бетон В25». [10] 

«Класс используемой арматуры А400 для рабочей арматуры». [9] 

«Расчеты выполняются согласно требований положений». [17], [18]. 

 

 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок на перекрытие в таблице 1 

 

Таблица 1 – Нагрузки на плиту перекрытия  

 

Нагрузка Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

1 2 3 4 

Постоянная нагрузка: Керамзит  

𝛿 =0,06 м, 𝛾 =8кН/м³ 

0,06×8=0,48 кН/м² 

Цементно-песчаная стяжка 

𝛿 =0,04 м, 𝛾 =18кН/м³ 

0,04×18=0,72 кН/м² 

Собственный вес перекрытия 

𝛿 =0,18 м, 𝛾 =25кН/м³ 

0,2×25=5 кН/м² 

 

0,48 

 

 

0,72 

 

 

5 

 

 

1,1 

 

 

                1,3 

 

 

1,1 

                                           

 

0,53 

 

 

             0,94 

 

 

5,5 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 3 4 

Постоянная: 6,2 – 6,97 

Временная:               1,5 – 1,95 

Итого: 7,7 – 8,92 

 

 Описание расчетной схемы 

 

Признак расчетной схемы 5.  

Расчетная схема представлена телами: для стержней – КЭ-10, для 

оболочек – КЭ-44. 

 
Конечно-элементная модель на показана на рисунке 1. 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель перекрытия 

 

 Определение усилий 

 

Усилия в виде изополей напряжений. 

На рисунке 2 показан изгибающий момент по напровлению Х. 

На рисунке 3 показан изгибающий момент по напровлению Y. 
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Рисунок 2 – Изгибающий момент X
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Рисунок 3 – Изгибающий момент Y 
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 Результаты расчета по несущей способности 

 

Усилия в виде изополей армирования. 

Рисунок 4 демонстрирует нижнее армирование в направлении Х. 

Рисунок 5 демонстрирует нижнее армирование в направлении Y. 

Рисунок 6 демонстрирует верхнее армирование в направлении Х. 

Рисунок 7 демонстрирует верхнее армирование в направлении Y. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Армирование нижнее Х 
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Рисунок 5 – Армирование нижнее У 
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Рисунок 6 – Армирование верхнее Х 
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Рисунок 7 – Армирование верхнее У 
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 Результаты расчета по деформациям 

 

На рисунке 8 показан прогиб плиты перекрытия. 

 

 
 

Рисунок 8 – Прогиб плиты
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Выводы по разделу. 

 

В разделе производился расчёт монолитного перекрытия на отметке 

+12,600. 

В разделе представлены расчеты по деформациям в виде прогиба плиты 

перекрытия, получены результаты расчёта по несущей способности и 

представлены в виде изополей армирования в направлении X и Y. Определены 

усилия и представлены в виде изополей напряжений в направлении X и Y. 

Получены результаты необходимого армирования плиты перекрытия в 

верхней и нижней части. 

На рисунке 1 представлена конечно элементная модель. 

На рисунке 2 показан изгибающий момент по напровлению Х. 

На рисунке 3 показан изгибающий момент по напровлению Y. 

Рисунок 4 демонстрирует нижнее армирование в направлении Х. 

Рисунок 5 демонстрирует нижнее армирование в направлении Y. 

Рисунок 6 демонстрирует верхнее армирование в направлении Х. 

Рисунок 7 демонстрирует верхнее армирование в направлении Y. 

На рисунке 8 показан прогиб плиты перекрытия. 

Расчёт монолитного перекрытия производился а программе Лира. 

Обозначение конструктивной схемы принято 5.  

Строительная схема представлена корпусами:  

– для оболочек  КЭ – 44,  

– для стержней КЭ – 10. 
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 Технология строительства 

 

 Область применения 

 

В разделе разрабатывается технологическая карта на устройство 

фундаментной железобетонной плиты под 16 этажный жилой дом. 

Фундаментная плита сложной формы.  

Размер плиты жилого дома: 54,7×26,2×1,2 м. 

В объем работ, охватываемых картой, входят: 

– бетонная подготовка, 

– арматурные работы, 

– установка опалубки, 

– бетонирование плиты, 

– работы по завершению бетонирования, 

– разборка опалубки. 

Средняя температура наружного воздуха +20˚С.  

Опалубка типа “Монолит–77”. 

Подвоз бетона осуществляется автобетоносмесителем, объёмом 5 м³.  

Подача бетона осуществляется по виброжелобу. 

Уложенная бетонная смесь выравнивается, оголяемая поверхность 

бетона заглаживается. Толщина уложенного слоя 100 мм. 

Опалубку крупных фундаментных массивов устанавливают в виде рам 

из брусов, бревен и досок на ребро, закрепляемых стержнями или распорками, 

с укладкой щитов опалубки внутрь рамы. 

Для установки опалубки массива, имеющего в плане сложную форму, 

предварительно намечают его контур с помощью направляющих досок. Для 

этого при расположении массива непосредственно на земле в землю вбивают 

колья, а при бетонировании закладывают деревянные пробки. 
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К кольям, дюбелям прибиваются направляющие доски, с помощью 

которых устанавливаются ребра каркаса, которые крепятся в соответствии с 

чертежами. Щиты опалубки крепятся к ребрам гвоздями и фиксируются от 

падения внутрь временными распорками и подкосами. 

 

 Технология выполнения работ 

 

Подготовительный этап: 

–  разработка котлована, 

– устройство откоса на 1 метр шире фундаментной плиты, для удобства 

монтажа, 

– зачистка дна вручную, 

– закрепление осей.  

 

 Подготовка основания к бетонированию 

 

«Перед бетонированием поверхности рабочих швов должны быть 

очищены от мусора, грязи, масел. Запрещается добавлять воду на месте 

укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности. Высота свободного 

сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций при их бетонировании 

должна быть для перекрытий не более 1,0м. Поверхность рабочих швов, 

устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть 

перпендикулярна к оси поверхности стен и плит». [19] 

«Уплотнение бетонной смеси производится глубинным вибратором. 

Продолжительность вибрирования на каждой позиции вибратора составляет 

20–30 сек. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание 

вибраторов на арматуру, закладные детали и другие элементы крепления 

опалубки. Уплотнение укладываемой бетонной смеси производится с 
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соблюдением шага перестановки глубинных вибраторов (не превышающего в 

1,25 раза радиус действия), а также глубины погружения вибратора 

(допускается на 5 – 10см углублять в ранее уплотненный слой бетона)». [19] 

 

 Арматурные работы 

 

После набора бетоном не менее 50% прочности приступают к 

армирующим работам. Этот этап выполняется силами двух бригад слесарей. 

Работа включает установку и привязку металлических стержней. Вначале 

собирается нижний каркас на подушках из бетона.  

 

 Установка опалубки 

 

Устройство опалубки: 

1. Проверка разметки по осям и меткам;  

2. Установка щитов;  

3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, подпорками, 

подкосами, клиньями, клиновыми зажимами или натяжными крюками; 

4. Выравнивание установленной опалубки; 

5. Установка готового блока формирователя гнезд (для опалубки 

надколенника). 

Применяется металлическая опалубка «Монолит–77». 

Размеры: 1,2×0,6 м, 1,2×0,5 м, 1,2×0,3 м. 

При помощи зажимов из досок собираются щиты опалубки. Для 

придания панели необходимой жесткости и прочности используются схватки. 

Стяжки соединяются концами друг с другом и крепятся к панелям. Чтобы 

щиты опалубки не смещались от давления бетона, устанавливаются подкосы 
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через каждые 2 метра. Щиты поливают соляркой предотвращая прилипание 

бетона.  

 

 Бетонирование фундамента 

 

После того, как установили опалубку и связали каркас, можно 

приступать к бетонным работам. Процесс бетонирования должен быть 

непрерывным. После того, как бетон выгрузили, применяют глубинные 

вибраторы с последующим разглаживанием. Применение вибраторов должно 

быть регламентированным что бы избежать передержки и расслоения смеси. 

Доставляют бетон на строительную площадку автомикмеры марки Камаз. 

Бетон выгружается по желобам. Для более протяженного участка применяют 

виброжелоба. 

 

 Работы по завершению бетонирования 

 

«В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 

попадания атмосферных осадков или высушивания и в последующем 

поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, 

обеспечивающих нарастание его прочности. Оптимальный режим 

выдерживания бетона: температура плюс 18°С, влажность 96%». [19] 

«Движение людей по забетонированным конструкциям, а также 

установка на них опалубки для возведения вышележащих конструкций 

допускается при достижении бетоном прочности не ниже 1,5МПа, что 

устанавливается строительной лабораторией. Демонтаж опалубки 

допускается не ранее, чем бетон достигнет требуемой прочности». [19] 
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 Разборка опалубки 

 

Работы при разборке опалубки: 

1. Удаление креплений с разрезанием проволочных стяжек и скруток; 

2. Удаление щитов, щитов, хомутов, рамок; 

3. Опускание частей опалубки; 

4. Зачистка от бетона конструкции опалубки; 

5. Складирование элементов опалубки в отведённое для этого место. 

После набора 50% прочности бетонной конструкции после ее заливки, 

приступают к распалубке. Разбирая опалубку ослабляют и снимают талрепы, 

стержни, подкосы, и другие крепления. Снимают стяжки, угловые элементы, 

после этого приступают к отделению от бетона отдельных щитов. 

Контроль выполнения работ в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Контроль выполнения работ  

 

«Наимено- 

вание техноло- 

гических 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

 

Предмет контроля 

Способ 

контроля, 

требуемы е 

инстру- 

менты 

Время прове- 

дения 

контроля 

Лицо, 

ответст- 

венное за 

контрол ь 

Технические 

характеристики 

оценки качества». 

[12] 

1 2 3 4 5 6 

 

«Приемка 

арматуры 

Соответствие 

арматурных 

стержней паспорту 

Визуально 

До начала 

монтажа 

арматуры 

Произво 

дитель 

работ» [12] 

 

– 

 

«Приемка 

опалубки 

Наличие и 

комплектность 

опалубки 

 

Визуально 

До начала 

монтажа 

опалубки 

Произво 

-дитель 

работ» [12] 

 

– 
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Продолжение таблицы 2 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

«Монтаж 

арматуры 

Смещение осей от 

проектного 

положения 

Линейка 

измери- 

тельная 

 

 

 

 

В 

процессе 

монтажа 

 

 

 

 

 

Мастер 

«Допускаемое 

отклонение – 8 

мм». [12] 

Отклонение 

плоскости опалубки 

от вертикали на всю 

высоту 

Линейка 

измери- 

тельная, 

отвес 

«Допускаемое 

отклонение – 12 

мм». [12] 

Соответствие 

толщины защитного 

слоя проектным 

размерам 

Линейка 

измери- 

тельная 

«Допускаемое 

отклонение при 

величине 

защитного слоя 20 

мм – 15мм». [12] 

Плановое 

положение 

арматурных 

стержней при 

установке 

Линейка 

измери- 

тельная 

 

«Отклонение не 

более 1/5 

наибольшего 

диаметра стержня 

и 1/4 устанав- 

ливаемого стержня 

Плановое не 

соответствие  

стержней от 

проектного 

положения осей 

Геодези- 

ческий 

инстру- 

мент 

Допускаемое 

отклонение – 5 

мм». [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Укладка 

бетонной 

смеси 

Подвижность 

бетонной смеси 

Конус 

Строй- 

ЦНИЛ 

До начала 

бетони- 

рования 

Строи- 

тельная 

лабора- 

тория 

Подвижность 

бетонной смеси 

должна быть 1 - 3 

см осадки корпуса 

по СНиП 3.03.01-

87 

 

Толщина слоев 

укладываемой 

бетонной смеси  

 

 

 

 

Визуально 

 

В 

процессе 

укладки 
 

 

 

 

Мастер 

Толщина слоя 

должна быть не 

более 1,25 длины 

рабочей части 

вибратора 

 

 

Уплотнение 

бетонной смеси 

 

 

После 

укладки 

Шаг переста- 

новки вибратора 

не должен быть 

больше 1,25 

радиуса действия 

вибратора 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Уход за бетоном 

Визуально 

 

После 

завершения 

бетони- 

рования 

 

Благоприятные 

температурные 

условия для 

должны 

обеспечиваться 

предохранением 

его от 

воздействия 

ветра, прямых 

солнечных 

лучей и система- 

тическимувлажн

ением». [12] 

 

 

 

«Распалуб- 

ливание 

конструкций 

Проверка 

соблюдения 

сроков распалуб- 

ливания, 

отсутствие 

повреждений 

бетона при 

распалуб- ливании 

 

 

После 

набора 

бетоном 

проектной 

прочности 

 

Произв

о 

дитель 

работ, 

строи- 

тельная 

лабора- 

тория». 

[12] 

 

 

 

 

– 

 

 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Потребность в материалах в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Потребность в материалах  

 

Наименование Ед. изм. Объем 

1 2 3 

Бетонная подготовка В15 F50 W6 м
3 143,3 

Бетон В25 F50 W6 м
3 1719,76 

Арматура класса А400 т 71,69 

Армат. и пробок 100 шт. 4,59 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 

Элементы опалубки «Монолит 77» 

Щит щм                                            1,2-0,6 шт. 193 

Щит                                                  щм 1,2-0,5 шт. 4 

Кляймер пружинный                     ПК шт. 600 

Схватка                                            С 1,8 шт. 6 

Схватка                                            С 2,4 шт. 8 

Схватка                                            С 3,0 шт. 58 

Схватка                                            С 3,6 шт. 12 

Крюк с клиновым запором            кн-000 шт. 252 

Подкосы и пег. Муф. шт. 60 

 

Перечень строительных машин, инструментов и инвентаря, необходимых для 

монтажа плиты в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Перечень машин, инструментов и инвентаря 

 

Наименование 
Марка, техническая 

характеристика, 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол- 

во 

 

Назначение 

1 2 3 4 5 

 

Самоходный 

стреловой кран 

КС 7471 

Q=63м 

L=38м 

 

шт. 

 

1 

Доставка арматуры, элементов 

опалубки, бетонной смеси к 

месту проведения работ 

Прожектор 

переносной 
ПЗС-45 шт. 6 Свет в рабочей зоне 

Строп 

четырехветвевой 

 

4СК1-6,3 

 

шт. 

 

1 
Подача опалубки и бетона 

Траверса гр.прис 2,550×6,000 шт. 1  

Автобетоно- 

смеситель 

 

СБ-159А КамАЗ-

35511 ИВ-66 

 

шт. 

 

9 

Подвоз бетона от бетонного 

завода до места производства 

работ 

Виброжелоб  шт. 6  

Вибратор 

глубинный 
ИВ-66 шт. 4 

Уплотнение бетонного 

раствора 
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Продолжение таблицы 4 

 

1 2 3 4 5 

Шланг для воды ГОСТ 5398-76 шт. 1 Уход за бетоном 

Автомобиль для 

перевозки арматуры 
Камаз 3532 шт. 1 

Доставка арматуры до места 

строительства и хранения на 

территории строительной 

площадки 

Строп двухветвевой СКП-2,0 шт. 4 Подача арматуры 

Кордовая щетка ГОСТ 28638-90 шт. 6 
Очистка арматуры от ржавчины 

и загрязнений 

Трансформатор 

свар. 
Стн 500 шт. 1 Сварочные работы 

Каска  шт. 12  

Теодолит ГОСТ 10529-96 шт. 1 

Измерение 

Нивелир ГОСТ 10528-90 шт. 1 

Уровень ГОСТ Р 58514-2019 шт. 2 

Рулетка ГОСТ 7502-98 шт. 4 

Молоток ГОСТ 2310-77 шт. 8 

Плоскозубцы ГОСТ 17438-72 шт. 6 Вязка арматуры 

Лопата ГОСТ 19596-87 шт. 8 Распределение бетонной смеси 

Монтажное 

оборудование 
ГОСТ 32489-2013 шт. 12 

СИЗ 

Каска ГОСТ 12.4.087-84 шт. 12 
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 Техника безопасности и охрана труда 

 

Работы производятся по СНиП 12-03-2001. 

«Безопасность труда в строительстве», ГОСТ 12.1.004-91.  

«Пожарная безопасность, а также раздела 6 Безопасность и 

экологичность технического объекта пояснительной записки». [15], [16]. 

Перед началом работ всем должен быть доведен инструктаж по технике 

безопосности, после чего нужно расписаться в журналах по технике 

безопасности. К работе могут быть допущены только лица имеющие средства 

индивидуальной защиты (специальную защитную одежду, каску, защитную 

обувь с усиленным носком, перчатки и т.д) и прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. На территории строительной площадки должна быть 

предусмотрена система и наличие средств тушения пожара. 

Затраты труда в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Затраты труда  

 

Работы ЕНиР, 

Объем работ Норма 

времен 

и ч/ч 

Т (Тм) 

чел.д 

Т (Тм) 

чел. дн 

Состав 

звена по 

ЕНиР ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Опалубка Е4-1-34 м2 200,64 0,31 8 – 

Плотники 

4разр-1 

2разр-1 

Бетонная подготовка Е4-1-49 м3 143,31 1,53 27 – 

Бетонщик 

3разр-1 

2разр-1 

Подача арматуры Е1-7 100т 0,7 7,8 1 0.35 

Такелажн 

ики 

3р -2ч 

Вязка арматуры 

 
Е4-1-46 т 71,69 22,3 195 – 

Арматукщ

ики 

4 разр – 1 

2 разр – 1 
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Продолжение таблицы 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бетонирование Е4-1-49 м3 
1719,

76 
0,80 168 – 

Бетонщи

к 4р. – 1 

2р. -1чел 

Разбор опалубки Е4-1-34 м2 
200,6

4 
0,13 4 – 

Плотник 

3разр-1 

2разр-1 

 

Продолжительность работ по устройству плиты – 19 дней; 

Общая трудоёмкость производимых работ – Тр 403 чел.-дн; 

Трудоёмкость машин 87,7 маш.-см; 

Максимальное число во рабочих – 15 чел. 

График производства работ в графическом листе 6. 

 

Выводы по разделу 

 

В рамках выпускной работы разработана технологическая карта для 

устройства фундаментной плиты.  

В разделе приводится описание технологии выполнения работ, описаны 

арматурные работы, процесс установки опалубки, описаны работы по 

бетонированию, уход за бетоном. 

Приведены показатели потребности в материально – технических 

ресурсах, строительных машинах, инструментах и инвентаре. 

Указаны технико–экономические показатели с трудозатратами. 

Приведены требования техники на производстве. 

В графической части на листе 6 приводится характеристика крана, 

выбранного для производства работ по возведению подземной части, график 

производства работ по сооружению фундаментной плиты жилого дома, схема 

раскладки арматуры, установки опалубки, бетонирования монолитной плиты.
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 Раздел организация строительства 

 

 Краткая характеристика объекта 

 

Проектируемое здание – 16 этажный жилой домом с подземной 

парковкой. Здание прямоугольное в плане, размеры по осям 49,20×18,00 м. в 

осях А-Н/1-23. 

Общая площадь здания – 12278,46 м2;  

Подземная часть здания – 1015,04 м2;   

Строительный объем здания – 42327,5 м3; 

Этажность – 16 этажей (без учёта подземной парковки);  

Высота помещений в подвале 2,7 м, 3,0 м, 3,25 м, в подземном 

паркинге 2,4 м. ( до низа ригелей, торговых помещений); 

Здание высотой – 54,450 м. 

Конструктивная характеристика проектируемого здания – каркас 

монолитный железобетонный со связями в  вертикальных несущих элементах 

колонн (пилоны), монолитных стен толщиной 200 мм так же, плит перекрытий 

и покрытий толщиной 200 мм. 

Монолитные колонны 600×300 мм, 1800×300 мм. 

Фундамент жилого здания - монолитная ж/б плита. 

«Подошва фундаментной плиты здания на отметке - 4,750». [23] 

«Монолитные железобетонные конструкции из марочного бетона В25 

F50 с применением арматуры класса А400 и А240». [9], [10]. 

«Перегородки в подвале выложены из керамического кирпича 

толщиной 250 мм и 120 мм». [11], [24]. 

«Наружные стены подвала выполнены монолитными железобетонными 

толщиной 200 мм.   

Внешние стены из силикатного кирпича толщиной 250 мм на растворе 
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марки М50». [11], [24]. 

 

 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Ведомость объёмов СМР в приложении В в таблице В.1. 

 

 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах в приложении В в таблице В.2. 

 

 Подбор машин и механизмов  

 

Главными для выбора крана характеристиками являются максимальные 

значения грузоподъемности, высоты подъема гака и наибольший вылет стрелы.  

Возведение подземной части ведётся при помощи колесного 

самоходного крана – КС 7471. Характеристика стрелового крана в разделе 3 

пояснительной записки квалификационной работы.  

Возведение надземной части проектируемого здания требует выбора 

рельсового, крана башенного. 

Грузозахватные приспособления в приложении В в таблице В.3. 

«Определяем максимальную высоту подъема крюка по формуле 11: 

 

                                          Hк=h0+hз+hэ+hст ,                                    (11) 

Hк=54,45+1,5+3,5+1,2=60,65м, 

где h0=54,45 м – максимальная отметка монтажа конструкции;  

ℎз=1,5 м – запас по высоте, обусловленный безопасностью работ; 
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ℎэ= 3,5 м – высота монтируемого элемента;  

ℎст=1,2 м – высота строповки». [14] 

«Предварительно определяем требуемый вылет крюка по формуле 12: 

 

                            Lк.баш=
a

2
+b+c,                                                    (12) 

     Lк.баш=
4.5

2
+2+38= 42,25м, 

где a=4,5 м – предварительная ширина подкранового пути; 

𝑏=2,0 м – расстояние от оси головки подкранового рельса до 

ближайшей выступающей части здания; 

с = 38 м – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 

выступающей части здания». [14] 

 «Определяем требуемую грузоподъемность по формуле 13: 

 

                                             Q
k
=Q

э
+ Q

пр
+Q

гр
,                                           (13) 

Q
k
=1,8+0,5+0,12=2,42т, 

где Qэ=1,8т – масса бетона в бадье;  

Qпр=0,5т – масса бадьи; 

Qгр=0,12т – масса строповочных элементов 

Учитываем запас по грузоподъемности 20% в формуле 14: 

 

                                                Q
расч

=1,2×Q
к
 ,                                                  (14) 

Q
расч

=1,2×2,42=2,904 м». [14] 

«Исходя из расчётных данных выбираем башенный кран Liebherr 

280 EC-H 12». [29]  

Техническая характеристика башенного крана в приложении В в 

таблице В.4. 

В графической части на листе 8 приведена характеристика  

башенного крана.  
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Определение параметров крана. 

«Определим требуемый вылет крюка по формуле 15: 

 

                                          Lк.баш=
a

2
+b+c ,                                                   (15) 

Lк.баш=
6

2
+0.8+38=41.8 м, 

где a=6,0м –ширина подкранового пути; 

b=3,8-
6

2
=0,8м, – расстояние от оси головки подкранового рельса 

до ближайшей выступающей части здания; 

с= 38м, – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 

выступающей части здания». [14] 

 «Проверяем условие грузоподъемности по формуле 16: 

 

                                                       Q
кран

≥Q
расч

,                                          (16) 

4,8т≥2,90т 

Условие грузоподъёмности выполнено». [14] 

«Также проверим соблюдения условия безопасности по формуле 17: 

 

                                  
a

2
+b≥Rн+0,75,                                                          (17) 

6/2+0,8=3,8м≥0+0,75=0,75м, 

где 𝑅н = 0м, – радиус габарита поворотной части крана равен 0, т.к. кран 

имеет конструкцию с неповоротной башней». [14] 

Подбор строительных механизмов в приложении В в таблице В.5. 

 

  



 

46 
 

 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Подсчет трудоемкости и машиноемкости работ ведется по формуле 18: 

 

                          Tp=
V×Hвр

8.2
чел.-дн (маш.-см),                                  (18) 

где 𝑉– объем работ; 

Hвр – норма времени согласно ГЭСН (Государственные элементные 

сметные нормы); 

8,2ч –длительность смены». [14] 

Трудозатраты в приложении В в таблице В.6. 

 

 Разработка календарного плана производства работ 

 

 «Затраты на подготовительные работы принимаются в размере 10% от 

суммарной трудоемкости основных строительно-монтажных работ. Затраты 

же на неучтенные работы же примем в размере 18% от суммарной 

трудоемкости основных строительно-монтажных работ». [14] 

«Продолжительность выполнения работ определяется формулой 19: 

 

                                              T=
Tp

n×k
 ,                                                             (19) 

где Тр – трудозатраты, чел-дн; 

𝑛–кол-во рабочих в звене, чел;  

𝑘–количество смен». [14] 

«Среднее количество рабочих на объекте определим по формуле 20: 

 

                                                    Rср=
∑ Тр

Тобщ×k
 ,                                          (20) 
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Rcp=
18196,48

383×2
=23,76 ≈24 чел, 

где ∑Tp – суммарная трудоемкость всех работ.  

𝑇общ.– общий срок строительства; 

𝑘 – преобладающая сменность» [14] 

 «Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов определим по формуле 21: 

 

                              a=
Rср

Rmax
,                                                        (21) 

a=
52

63
=0,5, 

где Rmax–максимальное число рабочих на объекте». [14] 

 

 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество работающих на стройплощадке определим по 

формуле 22: 

 

                        Nобщ = Nобщ + Nобщ + Nобщ + Nобщ
,                               (22) 

Nитр=0,11×Rmax=0,11×48=6 чел, 
Nслуж.=0,032×Rmax=0,032×82=2 чел, 
Nмоп=0,013×Rmax=0,013×82=1 чел, 

Nобщ.=48+6+2+1=57 чел, 

где Nраб.=Rmax= 48 чел. 

Расчетное число работающих людей на стройплощадке определим по 

формуле 23: 

 

                                     Nрасч.=1,05×Nобщ.,                                              (23) 
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Nрасч.=1,05×57=59,85=60 чел ». [14] 

Временные здания в приложении В в таблице В.7. 

 Расчет площадей складов 

«Запас материала на складе определим по формуле 24: 

 

                                      Q
зап

=
Q

общ

T
×n×k1×k2 т,                                    (24) 

где Q
общ. 

– общее количество материала определенного вида; 

𝑇 – продолжительность работ при использовании данного материала; 

𝑛 – норма запаса данного материала; 

𝑘1=1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

𝑘2= 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

расчетный период». [14] 

«Полезная площадь для складирования определенного ресурса 

определим по формуле 25: 

 

                                                  Fпол=Q
зап

/q,                                            (25) 

где 𝑞–норма складирования». [14] 

«Общая площадь склада определяется по формуле 26: 

 

                                                  Fобщ.=Fпол.Kисп.,                                      (26) 

где 𝐾исп. – коэффициент использования площади склада (проходы и 

проезды)». [14] 

Потребность в складах показана в ведомости в приложении В в таблице 

В.8. 
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 Расчет и проектирование сетей водоснабжения и водоотведения 

Устройство плиты перекрытия первого этажа это самый затратный 

процесс, требующий наличия воды. 

«Максимальный расход воды на производственные нужды определим по 

формуле 27: 

 

                                           Q
пр

=
Kну×q

н
×nn×Kч

3600×tсм
,                                    (27) 

Q
пр

=
1,2×750×27,4×1,5

3600×8,2
=1,25 л/сек, 

где Kну=1,2÷1,3 – неучтенный расход воды; 

q
н
=750л – удельный расход воды на единицу объема работ; 

nn = 27,4м – объем работ по наиболее нагруженному процессу, 

требующего воды (в сутки); 

𝐾ч=1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡см=8,2 – число часов в смену». [14] 

«Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену при 

максимальном количестве рабочих определим по формуле 28: 

 

                                        Q
хоз

=
Kну×q

н
×Kч

3600×tсм
+

Чд×nn

60×tд
,                                   (28) 

Q
хоз

=
15×60×2×

3600×8,2
+

40×39

60×45
=0,64 л/сек, 

где 𝑞
y
=10÷15л – удельный расход на хозяйственно бытовые нужды на 1 

работающего; 

𝑞
д
=30÷50л – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

𝑛p=𝑁расч.= 60 чел. – максимальное количество рабочих в смену; 

𝐾ч=1,5÷3,0 – коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды; 

𝑡д=45мин – продолжительность пользования душем; 
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𝑛д=0,8×𝑅max=0,8×48=39 чел. – число пользователей душа в самую 

загруженную смену». [14] 

«Максимальный расход воды на строительной площадке в сутки 

наибольшего водопотребления определим по формуле 29: 

 

                                       Q
общ

=Q
пр

+Q
хоз

+Q
пож

,                                    (29) 

Q
общ.

=1,25+0,64+10=11,89 л/сек, 

где Q
пож.

= 10 л/сек – расход воды на пожаротушение при площади 

стройплощадки до 10 га». [14] 

«Диаметр труб временной водопроводной сети найдём по формуле 30: 

 

                                          D=√  
4×1000×Q

общ

π×v
,                                          (30) 

D=√   
4×1000×11,89

3,14×2
=87 мм, 

 

где v=1,5÷2,0 м/с – скорость движения воды по трубам». [14] 

 «Согласно полученному значению подбираем по сортаменту чугунные 

трубы диаметром Dвод.=100 мм для временного трубопровода. 

Диаметр временной сети водоотведения определим по формуле 31: 

 

                                        Dкан. = 1,4×Dвод.,                                           (31) 

Dкан. = 1,4×100=140мм. 

Выбираем по сортаменту чугунные трубы 𝐷кан.=150 мм для сети 

временного водоотведения». [14] 
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 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Требуемая мощность трансформаторной подстанции: 

Общий расход электроэнергии определим по формуле 32: 

 

         Pp=a (∑
k1c×Pc

cosφ

+ ∑
k2c×Pm

cosφ

+ ∑ k3c ×Pов+ ∑ k4c×Pон)  кВт,            (32) 

Pp=1,1(48,35+0,8×3,38+1×9,63)=66,75 кВт, 

где α=1,05÷1,1 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии;  

𝑘1𝑐 , 𝑘2𝑐 , 𝑘3𝑐 , 𝑘4𝑐– коэффициенты одновременности спроса; 

𝑃c – установленная мощность силовых токоприемников; 

𝑃т – установленная мощность силовых технологических 

потребителей; 

Pов – установленная мощность установленных приборов внутреннего 

освещения; 

Pон – установленная мощность установленных приборов наружного 

освещения; 

𝑐𝑜𝑠𝜑 – коэффициент мощности». [14] 

Потребность мощности силовых и технологических потребителей в 

приложении В в таблице В.9. 

Потребность мощности внутреннего освещения в приложении В в 

таблице В.10. 

Потребность мощности наружного освещения в приложении В в таблице 

В.11. 

 «Расчет мощности силовых потребителей определим по формуле 33: 

 

                                                Pc= ∑
klc×Pc

cosφ
,                                                   (33) 

Pс= (
0,6×36

0,5
+

0,4×5,5

0,5
+

0,1×3

0,4
) =48,35 кВт 
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Мощность в пересчете на кВ×А определим по формуле 34: 

 

                                             P𝑦=P𝑝×cosφ,                                                (34) 

P𝑦=66,75×0,8=53,4 кВ×А. 

Выбираем трансформаторную подстанцию СКГП−100-6/10/0,4 

мощностью 100 кВ×А. 

Требуемое количество прожекторов для освещения строительной 

площадки определим по формуле 35: 

 

                                               N=
Pуд×E×S

Pл
,                                               (35) 

N=
0,625×2×10639

900
=14,77≈15шт, 

где p
уд

=0,25÷0,4 Вт/м² – удельная мощность прожекторов ПЗС-35; 

E=2 лк – освещенность строительной площадки; 

S=10639 м² – площадь строительной площадки; 

Pл=900 Вт – мощность лампы прожектора». [14] 

 

 Проектирование строительного генерального плана 

 

 «Поперечную привязку подкранового пути башенного крана определим 

по формуле 36: 

 

                                                   B=Rпов+Lбез,                                              (36) 

B=0+0,7=0,7 м, 

где 𝑙без = 0,7м – безопасное минимально допустимое расстояние от 

выступающей части крана до стены сооружения». [14] 

 «Длина подкранового пути по крайним остановкам крана определим по 

формуле 37: 
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                                   Lп.п.=Lкр.+Bкр.+2×lтор.+2×lтуп.,                                 (37) 

Lп.п.=40,0+6,0+2×1,5+2×0,5=60,0 м, 

где 𝐿кр. =40,0 м – расстояние между крайними стоянками крана; 

𝐵кр. = 6,0 м – база крана; 

𝑙тор. = 1,5 м – величина тормозного пути; 

𝑙туп. = 0,5 м – расстояние от конца рельса до тупика». [14] 

«Корректировка длины подкранового пути с учетом длины полузвеньев 

по формуле 38: 

 

                                         Lп.п.=6,25×nзв.≥25 м,                                            (38) 

Lп.п.=6,25×8=50,0 м≥25 м, 

где 6 зв. – количество полузвеньев». [14] 

 «Зона обслуживания (рабочая зона крана) определим по формуле 39: 

 

                                               Rmax=30 м                                                 (39) 

Зону перемещения грузов определим по формуле 40: 

 

                                             Rпер=Rmax+0,5lmax,                                     (40) 

Rпер=30+0,5×11,7=35,85 м, 

где lмах=11,7 м – длина самого длинномерного перемещаемого груза 

(арматура). 

Опасную зону работы крана определим по формуле 41: 

 

                                  Rоп=Rmax+0,5lmax+lmax,                                (41) 

 Rоп=30+0,5×11,7+10=45,85 м, 

где lбез=7 м – дополнительное расстояние, обеспечивающее 

безопасность работы». [14] 

В целях безопасности принудительно ограничен поворот стрелы и вылет 
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крюка. 

По согласованию с администрацией города и ГИБДД были частично 

перекрыты улицы Советская и Ульяновская в районе строящегося дома. 

Календарный план в графической части лист 7. 

Строительный генеральный план в графической части лист 8. 

ТЭП: 

а) «объем здания 42327,5 м3; 

б) общая трудоемкость Тр 18196,48 чел.-дн;  

в) усредненная трудоемкость 0,43 чел.-дн/м3; 

г) общая трудоемкость работы машин 1654,9 маш.-см;  

д) общая площадь строительной площадки 10639 м2;  

е) общая площадь застройки 3190 м2; 

ж) площадь временных зданий 348 м2;  

и) площадь складов: 

1. открытых 201,86 м2; 

2. под навесом 6,74 м2; 

3. закрытых 352,51 м². 

к) протяженность: 

1. водопровода 194,3 м; 

2. временных дорог 167,8 м; 

3. электросиловой линии 478,9 м; 

4. высоковольтной линии 76 м; 

5. канализации 114 м. 

л) количество рабочих на объекте: 

1. максимальное Rmax=48 чел.; 

2. среднее Rср.=24 чел. 

м) коэффициент равномерности потока по числу рабочих α=0,5;  

н) продолжительность строительства Т=383 дн». [14] 
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 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

«Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 

ограждения. Входы в строящиеся здания (сооружения) должны быть 

защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, 

образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, 

должен быть 70-75°.  

При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, 

когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также 

мест перемещения грузов кранами, границы которых определяются 

по приложению Б настоящих норм и правил, попадают транспортные или 

пешеходные пути, работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР, 

содержащими решение следующих вопросов, рекомендованных 

в приложении Ж, для обеспечения безопасности людей: 

применение средств для искусственного ограничения зоны работы башенных 

кранов; 

применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов». [15] 

«Через трещины и канавы делают мостики шириной не менее 1 м. с 

перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном более 20 ̊, 

оборудуют строениями или лестницами с односторонними перилами. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается». [16] 

  

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm#i1003415
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm#i1098708
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 Раздел экономика строительства 

 

Район строительства – Ставропольский край г. Ставрополь. 

Конструктив здания: монолитный железобетонный каркас. 

Сметные расчеты составлены с использованием укрупненных 

нормативов НЦС 81-01-2022.  

– НЦС 81-02-01-2022 Сборник №01. Жилые здания; 

– НЦС 81-02-16-2022 Сборник №16. Малые архитектурные формы; 

– НЦС 81-02-17-2022 Сборник №17. Озеленение. 

Сборники УНЦС применяются с 15.02.2022г. 

«Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.03.2022г. 

для базового района (Московская область)». [27] 

«Показателями НЦС 81-01-2022 в редакции 2022г. учитываются затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, стоимость 

материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную 

прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и 

сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно- изыскательские 

работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения». [27] 

На основании п.42 таблицы 01-04-003 принята стоимость строительства 

здания за 1 м2 – 61,52 тыс. руб. 
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Общая площадь здания F = 12 278,46 м2. 

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты. 

Расчеты согласно: [15]. 

С = 61,52×12278,46×0,82×0,99 = 613210,06 тыс. руб. (без НДС), 

где: 0,82 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область). 

0,99 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации. 

В таблице 6 – сводная смета стоимости объекта строительства в ценах 

на 01.03.2022г 

В таблицах 7 и 8 – объектные сметы стоимости объекта строительства и 

благоустройства. 

В таблице 9 – Показатели стоимости строительства. 

 

Таблица 6 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 

№ сметы Глава 
Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 

ОС-02-01 
Глава 2. 

16 этажный дом 
613 210,06 

ОС-07-01 
Глава 7. 

Благоустройство 
966,698 

– Итого 614176,76 

– НДС 20% 122835,35 

– Всего по смете 737012,11 
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Таблица 7 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

Объект Объект: 16 этажный жилой дом – – 

Общая стоимость 613210,06 тыс.руб. – – – – 

В ценах на 01.03.2022 г. – – – – 

№ сметы Вид работ Ед.изм. 
Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

НЦС 81-02-01-2022 

Таблица 01-04-003 

16-ти этажный 

жилой дом 
1 м2 12278,46 61,52 

61,52× 

12278,46× 

0,82× 0,99 

=613210,06 

– Итого: – – – 613210,06 
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Таблица 8 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 

Объект Благоустройство – – 

Общая стоимость 996,698 тыс.руб. – – – – 

В ценах на 01.03.2022 г. – – – – 

Номер сметы Вид работ Ед.изм. 
Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 

НЦС 81-02-16-2022 

Таблица 16-06-001-01 

Площадки, 

дорожки, тротуары 

шириной от 0,9 м 

до 2,6 м с 

покрытием 

асфальтобетонной 

смеси 

однослойные 

100 м2 3,39 299,38 

299,38 × 
3,39× 0,82 

×0,99 = 
823,89 

НЦС 81-02-17-2022 

Таблица 17-01-002-01 

Озеленение 

придомовых 

территорий с 

площадью 

газонов 30% 

100 м2 1,46 120,49 
120,49 ×1,46 × 
0,82 × 0,99 = 

142,81 

– Итого: – – – 966,698 

 

Таблица 9 – Показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость 

на 01.03.2022 тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 749009,68 

в том числе: – 

Стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 
11997,57 

Стоимость здания 737012,11 м2 

Стоимость 1 м2 61,52 

Стоимость 1 м3 17,41 
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 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического 

объекта 

 

Тех. паспорт объекта в таблице 10 

 

Таблица 10 – Тех. паспорт объекта 

 

Процесс 
Выполняемая 

операция 
Профессия Машины и механизмы Материал 

Устройство 

перекрытий 

Бетонирование 

перекрытия 
Бетонщик 

Подача бетона –насосом, 

вибрирование 

глубинным вибратором 

Бетон 

 

 Идентификация профессиональных рисков 

 

Опасные вредные факторы в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Опасные вредные факторы 

 

Процесс Опасные факторы Источник  

Бетонирование 

плиты перекрытия 

Запыленность 

воздуха  
Работа техники 

Токсичность Бетонная смесь 

Повышенный уровень шума  
Насос для подачи 

бетона 

Работа на высоте Отсутствие ограждений 

Физические перегрузки Перенос тяжестей 

Работа техники  
Автомиксер,  

кран 
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 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Способы снижения опасных и вредных производственных факторов в 

таблице 12.  

 

Таблица 12 – Способы снижения опасных и вредных производственных 

факторов 

 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы устранения 

опасного и вредного 

производственного 

фактора 

Защита работника 

Работа техники 

Защиты головы, 

обеспечения видимости 

рабочего 

Каска, сигнальный жилет 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Защита работника Специальная одежда 

Токсичность материала 
Средства защиты рук и 

ног 
Перчатки, ботинки 

Физические нагрузки 
Соблюдения режима труда 

и отдыха 

Применение механизации и 

средств подъёма 

Вибрация и шум Средства защиты Звукопоглощающие наушники 

Работа на высоте Средства безопасности Страховочная обвязка 
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 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

В Таблице 13 приведены определения опасностей пожара. 

 

Таблица 13 – Определение опасностей пожара 

 

Участок Оборудование 
Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

Предпосылки 

возникновения 

пожара 

Зем. работы Механизация 

Класс Е 

Искры. 

Пламя. 

Короткое 

замыкание. 

Отвод высокого 

напряжения с 

силовых кабелей, 

факторов взрыва, 

возникших в 

результате пожара 

 

Монолит Электроинструмент 

Монтаж 

Электроинструмент, 

подъемная 

техника, 

Сварка Электроинструмент 

Кровля 
Газовые горелки, 

электроинструмент 

 

Средства защиты от пожара в таблице 14. 
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Таблица 14 – Средства защиты 

 

Первичные 

средства 

Мобильные 

средства 

Устано 

вки 

Средства 

автома 

тики 

Оборудов 

ание 

Средства 

защиты 
Инструмент 

Сигнали 

зация 

Пожарные 

щиты с 

инвентарем 

и ящиками с 

песком, 

огнетуш 

ители 

Пожарные 

гидранты 

Пожар 

ные 

автомо 

били 

 

Не 

предус 

мотрены 

Связь со 

службами 

спасения: 

01,112 

Пожарные 

гидранты, 

огнетуши 

тели 

Средства, 

защищаю 

щие органы 

дыхания: 

респирато 

ры 

 

Огнетуш 

итель,  

 

Действия по предупреждению пожара в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Действия по предупреждению пожара 

 

Объект Процесс Пожарная безопасность 

Жилой дом 

Возведен 

ия 

перекрыт 

ия 

Запрет хранения газовых баллонов в подвале и обеспечение 

соблюдения требования по их хранению в закрытых складских 

помещениях. 

Инструктаж по пожарной безопасности для работников. 
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 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Выявление причин загрязнения окружающей среды в таблице 16. 

Снижение загрязнений при производстве работ таблице 17. 

 

Таблица 16 – Причины загрязнения  

 

Объект Процесс 
Влияние на 

атмосферу 

Влияние на 

гидросферу 

Влияние на 

литосферу 

Жилой дом Устройство перекрытий 
Выброс вредных 

веществ. 

Мойка и 

заправка 

машин 

загрязняют 

землю. 

При их мойке 

сточные воды 

насыщены 

вредными 

примесями 

 

Таблица 17 – Методы снижения загрязнений окружающей среды 

 

Снижение 

воздействия 
Необходимые действия 

Меры снижающие 

воздействие на 

атмосферу 

- мойка, заправка ГСМ, ремонт спецтехники в отведенных местах 

- складирование стройматериалов, 

- уборка территории, 

Меры снижающие 

воздействие на 

гидросферу 

- применение безотходных технологий для снижения объема 

сбрасываемых сточных вод; 

- ограждений с отводом в отстойники по системе лотков 

поверхностных вод для дальнейшей очистки. 

Меры снижающие 

воздействие на 

литосферу 

- документы носящие природоохранное значение у строительной 

организации; 

- строительная техника должна соответствовать установленным 

заводом-изготовителем параметрам; 
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Выводы по разделу 

 

Раздел безопасность и экологичность технического объекта составлен 

на основании рекомендаций: [1]. 

Важная часть любого строительного процесса – соблюдение правил и 

бережное отношение к экологии. В данном разделе описываются методы и 

приводится информация увеличивающая безопасность и способствующая 

снижению негативного влияния на экологию во время строительных процессов. 

– в таблице 10 показан технологический паспорт объекта; 

– в таблице 11 описываются опасные вредные факторы; 

– в таблице 12 описываются способы снижения опасных и вредных 

производственных факторов; 

– в таблице 13 приводится определение опасностей пожара; 

– в таблице 14 описываются возможные средства защиты от пожара; 

– в таблице 15 описываются действия способствующие недопущению 

пожара; 

– в таблице 16 указаны возможные причины загрязнений во время 

строительства; 

– в таблице 17 указаны способы снижения загрязнений окружающей 

среды при ведении строительства. 
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «16 этажный жилой дом с 

подземной парковкой». 

Разработано 6 разделов: 

Архитектурно-планировочный раздел показывает архитектурное, 

конструктивное и планировочное решение здания. Общий план 

проектируемого здания в составе района. Разрезы и план кровли.  Расчеты 

производились на основании нормативных документов. 

Расчётно-конструктивный раздел содержит расчет перекрытия на 

отметке +12,600. Расчёт проводился в программе Лира. Рассчитывался 

изгибающий момент и прогиб монолитного перекрытия. Получены данные о 

необходимом армировании перекрытия. 

Технология строительства содержит технологическую карту на 

производство работ для сооружения фундаментной плиты жилого дома. 

В разделе описывается технология выполнения работ, арматурные 

работы, процесс установки опалубки, работы по бетонированию и уходу за 

бетоном в период набора прочности. 

В разделе организации строительства определена потребность во 

временных зданиях, складах, силовых сетей и водопровода. В разделе 

получены данные для разработки строительного генерального и календарного 

плана.  

В экономическом разделе представлены объектные сметы. Определена 

себестоимость и стоимости квадратного метра здания и благоустройства 

территории. Все расчёты производились с применением действующей 

нормативной документации. 

Раздел экологической безопасности описывает причины возникновения 

загрязняющих атмосферу действий при строительстве. 
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Приложение А  

Заполнение проемов 

 

 Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 

   

Поз. 

О

Обозначе

ние 

Н

Наименова 

ние 

К

Кол. по фасадам Масса 

Ед.кг 

Прим

. 
1-23 23-1 А-И И-А Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оконный проём 

ОК-

1 

Г

ГОСТ 

3

0674‒99 

  

О

П В2–2100–

2800 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 3 3 6 – – 

ОК-

2 

ОП В2–

3000–2800 

(4М1-16Аr-

К4) 

8 – – – 8 – – 

ОК-

3 

ОП В2–

3150–2800 

(4М1-16Аr-

К4) 

10 – – – 10 – – 

ОК-

4 

ОП В2–

1810–1980 

(4М1-16Аr-

К4) 

– 9 – – 9 – – 

ОК-

5 

ОП В2–

1810–1540 

(4М1-16Аr-

К4) 

64 64 – – 128 – – 

ОК-

6 

ОП В2–

1810–1695 

(4М1-16Аr-

К4) 

24 24 – – 48 – – 

ОК-

7 

ОП В2–

1810–1840 

(4М1-16Аr-

К4) 

– 6 – – 6 – – 

В-1 

О

П В2–6320–

9700 (4М1-

16Аr-К4) 

1 – – – 1 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В-2 

Г

ГОСТ 

3

0674‒99 

  

О

П В2–

10230–

6300(4М1-

16Аr-К4) 

2 – – – 2 – – 

В-3 

ОП В2–

2930–15900 

(4М1-16Аr-

К4) 

2 – – – 2 – – 

В-4 

О

П В2–1810–

9700 (4М1-

16Аr-К4) 

6 4 – – 10 – – 

В-5 

О

П В2–4800–

2700 (4М1-

16Аr-К4) 

– 

 
– 8 8 16 – – 

В-6 

О

П В2–4800–

2850 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 4 4 8 – – 

В-7 

О

П В2–4800–

3000 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 3 3 6 – – 

В-8 

О

П В2–1280–

2700 (4М1-

16Аr- К4) 

– 16 – – 16 – – 

В-9 

О

П В2-1280-

2850 (4М1-

16Аr- К4) 

– – 4 4 8 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В-10  

О

П В2-1280-

3000 (4М1-

16Аr- К4) 

– – 3 3 6 – – 

Б-1 

Г

ГОСТ Р 

56926-

2016 

Б

П В2‒ 2100‒

710‒1200–

1050(4М1-

16Аr-К4) 

67 67 – – 134 – – 

ОБЛ

-1 

Г

ГОСТ 

23166 

 

 

О

П В2–3130–

1800(4М1-

16Аr- К4) 

– 16 – – 16 – – 

ОБЛ

-2 

О

П В2–3130–

1950(4М1-

16Аr- К4) 

8 8 – – 16 – – 

ОБЛ

-3 

О

П В2–3130–

2100(4М1-

16Аr- К4) 

2 6 – – 8 – – 

ОБЛ

-4 

О

П В2–3250–

1950 (4М1-

16Аr- К4) 

8 – – – 8 – – 

ОБЛ

-5 

О

П В2–3250–

2100 (4М1-

16Аr- К4) 

2 – – – 2 – – 

ОБЛ

-6 

О

П В2–3300–

1800 (4М1-

16Аr- К4) 

32 – – – 32 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЛ

-7 

Г

ГОСТ 

23166 

 

О

П В2‒ 6320–

1800(4М1-

16Аr- К4) 

8 – – – 8 – – 

ОБЛ

-8 

 ОП 

В2‒ 6320–

1950(4М1-

16Аr- К4) 

4 – – – 4 – – 

ОБЛ

-9 

О

П В2–710–

1800 (4М1-

16Аr-К4) 

32 – – – 32 – – 

ОБЛ

-10 

О

П В2–710–

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

8 – – – 8 – – 

ОБЛ

-11 

О

П В2–710–

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

2 – – – 2 – – 

ОБЛ

-12 

О

П В2–910–

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

– 8 – – 8 – – 

ОБЛ

-13 

О

П В2–910–

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

– 6 – – 6 – – 

ОБЛ

-14 

О

П В2–2680–

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

– 8 – – 8 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЛ

-15 

Г

ГОСТ 

23166 

 

О

П В2–2680–

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

– 6 – – 6 – – 

ОБЛ

-16 

О

П В2–980–

1800 (4М1 

16Аr-К4) 

– – 8 8 16 – – 

ОБЛ

-17 

О

П В2–980–

1950 (4М1 

16Аr-К4) 

– – 4 4 8 – – 

ОБЛ

-18 

О

П В2–980–

2100 (4М1 

16Аr-К4) 

– – 3 3 6 – – 

ОБЛ

-19 

О

П В2‒480– 

1800 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 16 16 32 – – 

ОБЛ

-20 

О

П В2‒480– 

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 4 4 8 – – 

ОБЛ

-21 

О

П В2‒480– 

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 1 1 2 – – 

ОБЛ

-22 

О

П В2‒2150– 

1800 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 8 8 16 – – 

ОБЛ

-23 

О

П В2‒2150– 

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 4 4 8 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЛ

-24 

 

О

П В2‒2150– 

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 3 3 6 – – 

ОБЛ

-25 

О

П В2‒680– 

1800 (4М1-

16Аr-К4) 

8 8 – – 16 – – 

ОБЛ

-26 

О

П В2‒680– 

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

4 4 – – 8 – – 

ОБЛ

-27 

О

П В2‒680– 

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

3 3 – – 6 – – 

ОБЛ

-31 

О

П В2‒850– 

1800 (4М1-

16Аr-К4) 

8 8 – – 16 – – 

ОБЛ

-32 

О

П В2‒850– 

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

4 4 – – 8 – – 

ОБЛ

-33 

О

П В2‒850– 

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

3 3 – – 6 – – 

ОБЛ

-35 

О

П В2‒580– 

1950 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 4 4 8 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЛ

-36 

Г

ГОСТ 

23166 

 

 ОП 

В2‒580– 

2100 (4М1-

16Аr-К4) 

– – 3 3 6 – – 

Дверное заполнение 

1 

Г

ГОСТ 

4475-2016 

Д

Н 1 РП  21х 

12 Р Пр Мд3 

 –  –  –  – 19 – – 

2 

  

Д

Н 1 Рл 

21×12 Р Пр 

Мд4 

– – – – 19 – – 

3 

Д

Н 1 РП 21×
10 Р Пр 

Мд3 

– – – – 19 – – 

4 

Д

Н 1 Рл 

21×10 Р Пр 

Мд4 

– – – – 19 – – 

5 

Д

В 1 РП 

21×10 Р Пр 

Мд2 

 –  –  –  – 10 – – 

6 

Д

В 1 Рл 

21×10 Р Пр 

Мд2 

 –  –  –  – 5 – – 

7 

Д

В 1 РП 

21×12 Р Пр 

Мд2 

– – – – 2 – – 

8 

Д

Н 1 РП 

27×30 Р Пр 

Мд3 

– – – –  1 – – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Г

ГОСТ 

4

475-2016 

Д

Н 1 Рл 

27×30 Р Пр 

Мд4 

– – – – 1 – – 

10 

Д

Н 2 РП 

33×24 Р Пр 

Мд4 

– – – – 1 – – 

11 

Д

Н 2 Рл 

33×24 Р Пр 

Мд4 

– – – – 2 – – 

12 

Д

В 1 Рп 21×9 

Р Пр Мд2 

– – – – 6 – – 

13 

Д

В 1 Рл 21×9 

Р Пр Мд2 

– – – – 6 – – 

14 

Д

М 1 Рп 21×8 

Р Пр Мд2 

– – – – 1 – – 

15 

Д

М 1 Рл 21×8 

Р Пр Мд2 

– – – – 1 – – 
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 Продолжение Приложения А 

  

Таблица А. 2 – Ведомость перемычек 

 

М

Марка 

С

Схема сечения 

 1

ПБ 13-1 

   

 1

ПБ 16-1 

   

 2

ПБ 22-3-п 

   

 2

ПБ 25-3-п 

   

 2

ПБ 29-4-п 

   

 3

ПБ 34-4-п 

   

 2

ПФ 22-8 
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 Продолжение Приложения А 

 

Таблица А. 3 – Спецификация перемычек   

 

Поз

. 
Обозначение 

Н

Наименование 

К

Кол. на этаж 

Масса 

ед., кг 
Прим. 

0 1 2-5 6-9 10-16 Всего    

1 

ГОСТ 

948-2016 

1

ПБ 13-1 

2

90×120×65 

33 8 112 112 196 461 25 –  

2 

1

ПБ 16-1 

5

50×120×65 

16 8 16 16 28 84 30 –  

3 

2

ПБ 22-3-п 

2

00×120×140 

— 18 192 192 308 710 92 –  

4 

2

ПБ 25-3-п 

4

60×120×140 

4 8 — — — 12 103 –  

5 

3

ПБ 34-4-п 

3

70×120×220 

 16 20 — — — 36 222 –  

6  

2

ПФ 22-8 

𝐿 × ℎ × ℎ1 × 𝑎 
2

00×220×70×19

5 

— — 64 4 84 212 88 —  
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Приложение Б  

План подвала и подземной парковки 

  

  

 

 

Рисунок Б.1 – План подвала и подземной парковки
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Приложение В  

Дополнение к разделу «Организация строительства» 

 

 

Таблица В. 1 – Ведомость объёмов работ 

 

«Наименование 

работ 
Ед. изм. 

Кол-во 

(объем

) 
Примечание» [14] 

1 2 3 4 

1 Земельные работы 

Снятие ПРС 1000 
м2 

4,22 

 

 

Sр.сл=(55900+16000) × (17120+8000) × 

(54700+16000) × (26200+8000)=4224,07м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Планировка 
1000 

 м2 
4,22 

Sплан.=Sр.сл 

Sплан.=4224,07м2 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

 

– навымет 

 

– с погрузкой 

1000 

м3 

 

 

2,29 

 

9,3 

Глубина котлована 4,950 м. (суглинок) заложение 

откоса котлована 1:1 
 

 

1ПЛ Fк.низ=1433,14 м2 

1ПЛ Fк.вер=1924,44 м2 

1ПЛ Ноткос =4,15м 

2ПЛ Fк.низ=957 м2 

2ПЛ Fк.вер=1195,48 м2 

2ПЛ Ноткос =4,3м 

Vкотл=
1

3
Нкотл(Fв+Fн+√Fв × Fн), м3 

1Vкотл=1,4 (1924,44+1433,14+√1924,44 × 1433,14) =
7025,6 м3 

2Vкотл=1,4 (1924,44+1433,14+√1924,44 × 1433,14) =
4607,6 м3 

Vкотл=1Vкотл+2Vкотл=11633,2 м3 

Определяем объём грунта с погрузкой на 

вывоз:Vизб=V0-V
обр

зас
 

Vизб=11633,2-2292,24=9341м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство 

песчаной 

подушки 

1000 

м3 0,47 

Vпп.=Fниз × Hпп 
котл 

Vпп=2390,15×0,2=478м3 

Уплотнение 

грунта 

виброкатком 

1000 

м3 
0,47 

Vтрамб.=Fниз × δ 
котл 

Vтрамб.=2390,15×0,2=478м3 

2 Подземная часть 

Бетонная 

подготовка 

100мм 

100 

м3 
2,39 

Fбет.подг= 2390,15 м2 

𝐻бет. подг = 0,1м 𝑉бет. подг = 𝐹бет. подг ×  𝐻бет. подг = 

=  2390,15×0,1=239,02 м3 

Из-за ломанной формы фундамента, площадь 

определена в автокаде 

 

 

 
Фундаментная 

плита 

100 
м3 

24,85 

Sпл.дом.= 1433,14м2 

Sпл.парк= 957 м2 

hпл.дом.= 1,2 м 

hпл.парк= 0,8 м 

Vпл.= (Sпл.дом × hпл.дом.)+(Sпл.парк × hпл.парк.) 

Vпл.= (1433,14 × 1,2)+(957 × 0,8)=2485,37 м3 

Из-за ломанной формы фундамента, площадь 

определена в программном комплексе AutoCAD 

Монолитные ж/б 

стены 
100 

м3 2,34 

См. план и разрез 

Vж/бстен=Lстен×Нстен×Tтолщина =
 =(59,55×3,25×0,2)+(16×3,5×0,2)+(117,49×2,8×0,2)+(84,

94×3,5×0,4)=234,62 м3 
 

Колонны в 

подземной части 

здания 

100 

м3 0,70 

Vколон=А×B×H×n=0,6×0,3×3,25×48=28,08 м3 

Vколон=А×B×H×n=1,8×0,3×3,25×10=17,55 м3 

Vколон=А×B×H×n=0,4×0,4×2,85×54=24,62м3
 

Vобщ=70,25 м3
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Перегородки в 

подвале из 

керамического 

кирпича 120мм 

100 
м2 

1,73 

Sn=(l×hэт)-Sдвери 

Sn=(60,470×3,25)-(1,91×12)=173,61 м2 

 

Устройство 

перегородок в 

подвале из 

керамического 

кирпича 250мм 

100 

м2 
3,40 Sn=(l×hэт)− Sдвери 

S1=(110,630×3,25)-(2,12×9)=340,47 м2 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

подвала и 

подземной 

парковки 200 мм 

100 

м
3 

3,66 
Vперекр.=Fперпод×Нперпод + Fпер.парк×Нпер.парк = 

= (885,6×0,2)+(949,05×0,2)=366,93 м3 

Обратная 

засыпка пазух 

котлована 

1000 

м3 
2,29 

Vобр=(V -V ) × kк 
зас 

𝑉зас
обр

=(11972,8-(239+9823,6))×1,2=2292,24м3 

𝑉констр
подс

=FH×δпос=2390,15×0,1=239м3 

1ПЛ𝑉констр
подв

=a×b×(Hкотл-0,1)=54,7×26,2(4,15-0,1)= 

=5804,22м3 
2ПЛ𝑉констр

подв
=a×b×(Hкотл-0,2)=55,9×17,12(4,30-0,1)= 

=4019,4м3 
∑V

констр

подв
=9823,6м3 

Все размеры определенны по чертежу в программном 

комплексе AutoCAD 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Вертикальная 

гидроизоляция в 

2 слоя 

100 

м2 
5,31 

Fв.г-и= (Lстен × Hстен )+Fст.пл = 

=(100748×3,05 )+(93100× 3,5)+128,52+72,1=531,5 м2 

3. Надземная часть 

Монолитные ж/б 

колонны 

100 

м3 
7,18 

Vобщ=a×b×hэт×nшт×nэт 

1 этаж 

Vколон=А×B×H×n=0,6×0,3×3,3×48=28,51 м3 

Vколон=А×B×H×n=1,8×0,3×3,3×10=17,82 м3 

Vколон=46,33 м3 

2-9 этаж 

Vколон=А×B×H×n=0,6×0,3×2,7×48×8=186,64 м3 

Vколон=А×B×H×n=1,8×0,3×2,7×10×8=116,64 м3 

Vколон=303,28 м3
 

9-13 этаж 

Vколон=А×B×H×n=0,6×0,3×2,85×48×5=123,1 м3 

Vколон=А×B×H×n=1,8×0,3×2,85×10×5=79,95 м3 

Vколон=200,05 м3
 

13-16 этаж 

Vколон=А×B×H×n=0,6×0,3×3×48×4=103,68 м3 

Vколон=А×B×H×n=1,8×0,3×3×10×4=64,8 м3 

Vколон=168,48 м3
 

Vобщ=718,14 м3
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Монолитные 

железобетонные 

стены 

100 

м3 
4,47 

Vn=(( Lп.м×hэт)-Sдвери)×b×nэт 

1 этаж 

Ж/б стены лестничных кленок: 

Vn =(( 17,2×3,3)-2,54)×0,2=10,84 м3
 

Ж/б стены лифтовых шахт: 

Vn =(( 20,1×3,3)-1,85)×0,2=12,9 м3
 

Ж/б стены (диофрагмы жесткости): 

Vn = 14,15×3,3×0,2=9,34 м3
 

2-9 этаж 

Ж/б стены лестничных кленок: 

Vn =(( 17,2×2,7)-2,54)×0,2×8=70,24 м3
 

Ж/б стены лифтовых шахт: 

Vn =(( 20,1×2,7)-1,85)×0,2×8=83,87 м3
 

Ж/б стены (диофрагмы жесткости): 

Vn = 14,15×2,7×0,2×8=61,13 м3
 

10-13 этаж 

Ж/б стены лестничных кленок: 

Vn =(( 17,2×2,85)-2,54)×0,2×4=37,18 

м3
 

Ж/б стены лифтовых шахт: 

Vn =(( 20,1×2,85)-1,85)×0,2×4=44,35 

м3
 

Ж/б стены (диофрагмы жесткости): 

Vn = 14,15×2,85×0,2×4=32,26 м3
 

14-16 этаж 

Ж/б стены лестничных кленок: 

Vn =(( 17,2×3)-2,54)×0,2×3=24,44 м3
 

Ж/б стены лифтовых шахт: 

Vn =(( 20,1×3)-1,85)×0,2×3=35,43 м3
 

Ж/б стены (диофрагмы жесткости): 

Vn = 14,15×3×0,2×3=25,47 м3
 

Vобщ=447,45 м3
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство плит 

перекрытия 

100 

м3 
25,25 

Все размеры определенны по чертежу в программном 

комплексе AutoCAD 

Vn=( Sпл-Sдымоход-Sш.лифт-Sл.марш) ×hпл×nпл 

1 этаж 

Vn=( 805,49-14,12-9,7-30,67) ×0,2=150,2 м3
 

2-9 этаж 

Vn=( 837,58-14,12-9,7-30,67) ×0,2×8=1252,94 м3
 

10-16 этаж 

Vn=( 855,93-14,12-9,7-30,67) ×0,2×7=1122,02 м3
 

Vобщ=2525,16 м3 

Устройство ж/б 

лестничных 

маршей с 

полуплощадками 

100 

м3 0,58 
Vn=Vст×n=0,92×64=58,88 м3 

 

Кладка 

наружных стен 

1 этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 

250мм 

100 

м3 
0,35 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sдверь) .×tсл 

Sнар.ст=L×h=102,2×3,3=337,26 м2 

Площадь окон и витражей: 

∑Sокна=S1+S2+S3+S4 

Sокна1=l×h×n=2,1×2,7×4=22,68 м2 

Sокна2=l×h×n =1,810×1,980×9=32,22 м2 

Sокна3=l×h×n = 3×2,7×4=32,4м2 

Sокна4=l×h×n =3,15×2,7×6=51,6 м2 

∑Sокна=22,68+32,22+32,4+51,6=138,9 м2 

Площадь дверей: 

∑Sдверь=S1+S2+S3+S4 

Sдверь1=l×h×n=1,01×2,1×2=4,24 м2 

Sдверь2=l×h×n=1,21×2,1×4=10,16 м2 

Sдверь1=l×h×n=2,4×3,3×3=23,76 м2 

Sдверь1=l×h×n=3×3,3×2=19,8 м2 

∑Sдверь=4,24+10,16+23,76+19,8=57,96 м2 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sдверь) .×tсл= 

= (337,26-138,9+57,96) ×0,25=35,1 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Кладка 

наружных стен 

2-9 этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 

250мм 

100 

м3 
3,79 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sбалк.бл) .×tсл 

Sнар.ст=L×h×nэт =95,6×2,7×8=2064,96 м2 

Площадь окон: 

Sокна=l×h×nшт×nэт =1,81×1,57×16×8=363,74 м2 

Площадь балконных блоков: 

Sбалк.бл=l×h×nшт×nэт =((1,05×1,2)+(2,1×0,76)) 

×8×8=182,8 м2 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sбалк.бл) .×tсл= 

(2064,96-363,74-182,8) ×0,25=379,61м³ 

Кладка 

наружных стен 

10-13 этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 

250мм 

100 

м3 
1,85 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sбалк.бл) .×tсл 

Sнар.ст=l×h×nэт =89,3×2,85×4=1018,02 м2 

Площадь окон: 

Sокна=l×h× nшт×nэт =1,81×1,57×12×4=136,4 м2 

Площадь балконных блоков: 

Sбалк.бл=l×h× nшт×nэт =((1,05×1,2)+(2,1×0,76)) 

×10×4=114,24 м2 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sбалк.бл) .×tсл= 

(1018,02-163,4-114,24) ×0,25=185,1м³ 

Кладка 

наружных стен 

14-16 этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 

250мм 

100 

м3 
1,53 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sбалк.бл) .×tсл 

Sнар.ст=l×h×nэт =89,3×3×3=803,7 м2 

Площадь окон: 

Sокна=l×h× nшт×nэт =1,81×1,57×12×3=102,3 м2 

Площадь балконных блоков: 

Sбалк.бл=l×h× nшт×nэт =((1,05×1,2)+(2,1×0,76)) 

×10×3=85,68 м2 

Vнар.ст=(Sнар.ст-∑Sокна-∑Sбалк.бл) .×tсл= 

(803,7-102,3-85,68) ×0,25=153,93 м³ 

Перегородки 1 

этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 250мм 

100 

м2 
1,26 

Sпер=Lпер×hпер- Sдв 

Площадь дверей: 

l×h×n=0,91×2,1 ×1=1,91 м2 

Sпер=Lпер×hпер- Sдв=38,810×3,3-1,91=126,16м² 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

 Перегородки 2-

16 этаж из 

силикатного 

кирпича  

1 

м3 
773.43 

Sвн.пер=∑Sпер - Sдв 

Площадь дверей: 

Sдв1= l×h×nшт×nэт =1,01×2,1 ×12×15=381,78 м2 

Sпер2-9=Lпер×hпер×n эт=82,75×2,7×8=1787,4м² 

Sпер10-13=Lпер×hпер×n эт=82,75×2,85×4=943,35м² 

Sпер14-16=Lпер×hпер×n эт=82,75×3×3=744,75м² 

Площадь перегородок: 

Sвн.пер= ∑Sпер - Sдв=3475,5-381,78=3093,72 м² 

Vвн.пер=3093,72 ×0,25=773,43 

Устройство 

перегородок 1 

этажа из 

газобетонных 

блоков 80мм 

100 

м2 
1,79 

Sпер=Lпер×hпер- ∑Sдв 

Площадь дверей: 

Sдв1= l×h×n=0,91×2,1 ×2=3,82 м2 

Sдв2= l×h×n=0,81×2,1 ×2=3,4 м2 

Sпер=Lпер×hпер- Sдв=7,630×3,3-7,22=17,96м² 

Устройство 

перегородок 2-5 

этаж из 

газобетонных 

блоков 80мм 

100 

м2 
16,16 

Sпер=Lпер×hпер- Sдв 

Площадь дверей: 

Sдв1= l×h×nшт×nэт =0,76×2,1 ×2×4=12,77 м2 

Sдв2= l×h×nшт×nэт =0,81×2,1 ×10×4=68,04 м2 

Sдв3= l×h×nшт×nэт =0,91×2,1 ×23×4=175,81 м2 

Sдв4= l×h×nшт×nэт =1,01×2,1 ×5×4=42,42 м2 

Sпер=Lпер×hпер×n эт-∑Sдв= 

=201,152×2,7×4-299,04=1616,78 м² 

Устройство 

перегородок 6-9 

этаж из 

газобетонных 

блоков 80мм 

100 

м2 
18,67 

Sпер=Lпер×hпер- Sдв 

Площадь дверей: 

Sдв1= l×h×nшт×nэт =0,76×2,1 ×2×4=12,77 м2 

Sдв2= l×h×nшт×nэт =0,81×2,1 ×15×4=102,06 м2 

Sдв3= l×h×nшт×nэт =0,91×2,1 ×23×4=226,04 м2 

Sпер=Lпер×hпер×n эт-∑Sдв= 

=201,152×2,7×4-340,87=1867,57 м² 

Перемычки 

100 
шт 

1м3
 

15,15 

177,9 

1ПБ 13-1 1290×120×65–461 шт 
1ПБ 16-1 1550×120×65–84 шт 
2ПБ 22-3-п 2200×120×140–710 шт 
2ПБ 25-3-п 2460×120×140–12 шт 
3ПБ 34-4-п 3370×120×220–36 шт 
2ПФ 22-8 L×h×h1×a 2200×220×70×195–212 шт 
Nобщ=N1+N2+…N6=1515шт 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Утепление 

внутренних стен 

минераловатны

ми плитами 100 

мм 

100 

м2 76,14 

Sут=∑Sпод+∑S1+∑S2-16+∑Sвн= 

=174,66+373,78+6076,05+991,09=7614,58 м
2 

Подвал: 

Lпод=(100,820×3)-80,64-47,16=174,66 м2
 

1 этаж: 

L1=(163,040×3,5)-138,9-57,96=373,78 м2
 

2-16 этаж: 

L2-16 =(152,510×46,3)-602,44-382,72=6076,05 м2
 

Внутренние помещения: 

6-9 этаж: 

Lвн6-9= Lст×h×nэт =31,766×2,7×4=343,07 м
2 

10-13 этаж: 

Lвн10-13= Lст×h×nэт =31,766×2,85×4=362,13 м
2 

14-16 этаж: 

Lвн14-16= Lст×h×nэт =31,766×3×3=285,89 м
2

 

 

4. Кровля 

Устройство 

водоприемных 

воронок 

1 шт 2  

Устройство 

уклоно- 

образующего 

слоя из 

керамзитового 

гравия𝑌 = 400м3 

20…70мм 

1м3 36 

уклонообразующий слой : 

Vсл=Sпл×hсл=720,13×0,05≈36 м3
 

 

 

Устройство 

ЦПС 

толщиной 

50мм 

100 

м2 
7,2 

армированная цементно-песчаная стяжка М-150 по 

сетке 5Вр1: 

Vсл8=Sпл×hсл=720,13×0,05=36 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Теплоизоляция 

кровли 

экструдирован 

ным  

пенополистиро 

лом 

100мм 

100 

м2 
7,2 Vсл4=Sпл×hсл=720,13×0,1=72,01 м3 

 

Устройство 

гидроизоляции 

кровли 

100 

м2 
7,2 

Геотекстиль от 140 г/м² -1мм 

Vсл5=720,13 м2 

ПВХ мембрана -2мм 

Vсл6=720,13 м2 

геотекстиль от 300 г/м² -2мм 

Vсл7=720,13 м2 

Пароизоляциия 

кровли 

100 

м2 
7,2 

геотекстиль от 300 г/м² -2мм 

Vсл2=720,13 м2 

Проф. Дренаж. Мембрана -10мм 

Vсл3=720,13 м2 

Устройство 

земляного грунта 

на 

эксплуатируемой 

кровле покрытия 

50мм 

100 

м3 

0,36 

 

Из за сложной формы объём посчитан в автокаде 

Земляной грунт 

Vсл1=Sпл×hсл=720,13×0,05=36 м3 

Устройство слоя 

уклона 

керамзитовым 

гравием 

перекрытия 

подземной 

парковки 

1м3 90 Vпер= Fпер×Нсл= 949,05×20…200≈90 м3 

Устройство слоя 

уклона из бетона 

на мелком 

заполнителе В15 

перекрытия 

подземной 

парковки 

100 м2 9,49 Vпер= Fпер×Нсл= 949,05×0,07= 66,43 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Гидроизоляция 

перекрытия 

подземной 

парковки 2 слоя 

100 м2 9,49 
Sг.и = 949,05 м2 

 

5 Полы 

Керамзитобет

онная стяжка 

–60мм 

Y=600кг/м³ 

1м3 
736,7 

Sполов= 12278,46 м2
 

V=S*h= 12278,46*0,06=736,7 м3 

Устройство 

выравнивающей 

стяжки М150 

толщиной 40мм 

100 

м
2 122,78 

Sполов= 12278,46 м2
 

V=S*h= 12278,46*0,04=491,1 м3 

6 Окна и двери 

Устройство 

балконных 

светопрозрачных 

ограждений 

1 шт. 134 

Балконный блок мм (𝑆б. б = 2,86м2) 

 
ББ-1,  2100×710×1050×1200 

Sб.б=2,86×134=383,24 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Витражи 1 шт. 

16 

16 

 

8 

8 

 

2 

 

1 

10 

6 

16 

 

2 

 

 

2-9 этаж: 
В-1, 1280×2700 

В-2, 4800×2700 

10-13 этаж: 

В-3. 1280×1950 

В-4, 4800×2850 

10-16 этаж: 

В-5, 2930×15900 

14-16 этаж: 

В-6, 6320×9700 

В-7, 1810×9700 

В-8, 4800×3000 

В-9, 1280×2100 

15-16 этаж: 

В-10, 10230×6300 

∑FB=1,28×2,7+4,8×2,7+1,28×1,95+4,8×2,85+2,93×15,900

+6,32×9,7+1,81×9,7+4,8×3+1,28×2,1+10,23×6,3+=953,57 

м2 

Оконное 

заполнение шт. 

 

 

2 

4 

4 

 

9 

4 

6 

4 

 

128 

 

48 

 

6 

 

 

 

 

подвал: 

ОК-1, 2100×2800 

ОК-2, 3000×2800 

ОК-3, 3150×2800 

1 этаж: 

ОК-4, 1810×1980 

ОК-5, 2100×2800 

ОК-6, 3000×2800 

ОК-7, 3150×2800 

2-9 этаж: 

ОК-8, 1810×1450 

10-13 этаж: 

ОК-9, 1810×1695 

14-16 этаж: 

ОК-10, 1810×1840 

Fобщ=2,1×2,8+3×2,8+3,15×2,8+1,81×1,98+2,1×2,8+3×2,8+

3,15×2,8+1,81×1,45+1,81×1,695+1,81×1,840= 

=725,27 м2 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Остекление 

балконов 2-16 

этаж 

шт. 

 

16 

16 

32 

16 

16 

16 

32 

32 

16 

8 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

 

6 

6 

2 

2 

6 

6 

6 

2 

2 

6 

6 

6 

 

Балкон 2-9 этаж: 

ОБ-1, 1280×1800 

ОБ-2, 3300×1800 

ОБ-3, 3360×1800 

ОБ-4, 2150×1800 

ОБ-5, 680×1800 

ОБ-6, 850×1800 

ОБ-7, 710×1800 

ОБ-8, 480×1800 

ОБ-9, 980×1800 

ОБ-10, 6320×1800 

Балкон 10-13 этаж: 

ОБ-11, 1280×1950 

ОБ-12, 3000×1950 

ОБ-13, 3320×1950 

ОБ-14, 3150×1950 

ОБ-15, 2150×1950 

ОБ-16, 680×1950 

ОБ-17, 850×1950 

ОБ-19, 710×1950 

ОБ-20, 480×1950 

ОБ-21, 980×1950 

ОБ-22, 580×1950 

ОБ-23, 580×2100 

ОБ-24, 6320×1950 

Балкон 14-16 этаж: 

ОБ-25, 1280×1210 

ОБ-26, 3300×2100 

ОБ-27, 3320×2100 

ОБ-28, 3150×2100 

ОБ-29, 2150×2100 

ОБ-30, 680×2100 

ОБ-31, 850×2100 

ОБ-32, 710×2100 

ОБ-33, 480×2100 

ОБ-34, 980×2100 

ОБ-35, 910×1950 

ОБ-36, 910×2100 

Fобщ=1,8×1,28+3,3×1,8+3,36×1,8+2,15×1,8+0,68×1,8+0,85

×1,8+0,71×1,8+0,48×1,8+0,98×1,8+6,32×1,8+1,95×1,28+3

×1,95+3,320×1,95+3,150×1,95+2,150×1,95+0,68×1,95+ 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Остекление 

балконов 2-16 

этаж 

шт.  

0,85×1,95+3,320×1,95+0,71×1,95+0,48×1,95+0,98×1,95+0

,58×1,95+0,58×2,1+6,32×1,95+1,21×1,28+3,3×2,1+3,320×

2,1+3,150×2,1+3,150×2,1+0,68×2,1+0,85×2,1+0,71×2,1+0,

48×2,1+0,98×2,1+0,91×1,95+0,91×2,1=1213,09 м2 

Дверное 

заполнение 
шт. 

19 

19 

19 

19 

10 

5 

2 

1 

1 

1 

2 

6 

6 

1 

1 

1. ДН 1 РП 21х12 Р Пр Мд3 

2. ДН 1 Рл 21х12 Р Пр Мд4 

3. ДН 1 РП 21х10 Р Пр Мд3 

4. ДН 1 Рл 21х10 Р Пр Мд4 

5. ДВ 1 РП 21х10 Р Пр Мд2 

6. ДВ 1 Рл 21х10 Р Пр Мд2 

7. ДВ 1 РП 21х12 Р Пр Мд2 

8. ДН 1 РП 27х30 Р Пр Мд3 

9. ДН 1 Рл 27х30 Р Пр Мд4 

10. ДН 2 РП 33х24 Р Пр Мд4 

11. ДН 2 Рл 33х24 Р Пр Мд4 

12. ДВ 1 Рп 21х9 Р Пр Мд2 

13. ДВ 1 Рл 21х9 Р Пр Мд2 

14. ДМ 1 Рп 21х8 Р Пр Мд2 

15. ДМ 1 Рл 21х8 Р Пр Мд2 

 

7. Отделочные работы 

Устройство 

отделки 

наружных стен 

подвала с 

отметки -3,000 

до +0,000 

декоративным 

камнем под 

«рваный камень» 

темно охристого 

цвета. 20мм 

100 

м2 
1,74 

Sпод=(l×h)- ∑Sок-∑Sдв- = (100,820×3)-80,64-47,16=174,66 

м2
 

 

 

Устройство 

отделки 

наружных стен с 

отметки +0,000 

до +3,500 

фактурной 

штукатуркой 

охристого цвета 

100 

м2 
3,73 

Sвф=(l×h)- ∑Sок-∑Sдв-∑Sбалк.бл = 

=(163,040×3,5)-138,9-57,96=373,78 м2
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство 

отделки 

наружных стен с 

отметки +3,500 

до +27,300 из 

облицовочного 

кирпича 

100 

м2 
12,64 

Sобл=(l×h) ∑ Sкл.балк - ∑Sок-∑Sвитр-∑Sбалк = 

=(90,999×23,8)+304,560-324,8-262,66-618,16=1267,71 м2
 

Облицовка балкона 

∑ Sкл.балк =304,560 м2
 

2-9 этаж окна 

∑ Sок=324,8 м2 

2-9 этаж витражи 

∑ Sвитр=262,66 м2 

Балконное остекление 2-9 этаж 

∑ Sбалк=618,19 м2 

Устройство 

отделки 

наружных стен с 

отметки до 

+27,300 до 

+51,250 из 

облицовочного 

кирпича 

100 

м2 
7,79 

Sвф=(l×h) ∑ Sкл.балк - ∑Sок-∑Sвитр-∑Sбалк = 

=(80,889×23,95)+289,542-161,7-690,91-594,9=779,32 м2
 

Облицовка балкона 

∑ Sкл.балк =289,542 м2
 

Окна 10-16 этаж: 

∑ Sок=161,7 м2 

Витражи 

∑ Sвитр=690,91 м2 

Балкон 14-16 этаж: 

∑ Sбалк=594,9 м2 

Высококачествен

ное 

оштукатуривание 

внутренних стен 

100м2 207,79 

Все помещения 

Sобщ=(Sпер.80×2)+(Sпер.250×2)+Sнар.ст.+(Sжб.ст.×2)- 

-Sвн.жб.ст.=2588,42м2 
Sобщ= (3502,1×2) + (3219,88×2) +3014,96+ 
+ (2262,25×2)-203,85=20779,57м2 

8. Благоустройство 

Посев трав 
100 

м2 
4,78 S=700,63м2 

Устройство 

тротуара из а/б 

100 

м2 
4,72 S=472,67м2 

Автодорога из а/б 

покрытием над 

подземной 

парковкой 

100 

м2 2,77 S=277,5м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В. 2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование Ед. изм. 

Вес 

единицы 

Потребнос

ть на весь 

объем 

работ» 

[14] 

1 2 3 4 5 6 7 

Песочное основание 1м3 332,29 Песок 
  м2

т
 

1

1,5
 

 

332,29

498,44
 

Томпонажный слой 

бетона 
100м3 2,39 Бетон В15 м³

т
 

1

2,4
 

239

573,6
 

Железобетонная 

монолитная 

фундаментная плита 

100 м3 1,45 Опалубка щитовая 
  м2

т
 

1

0,06
 

195,12

11,71
 

   Арматура Ø20 А400 
м.п

т
 

1

0,002466
 

42011,35

103,6
 

   Бетон В25 F50 W6 
  м3

т  

1

2.5
 

1193,2

2983
 

Вертикальная 

гидроизоляция в 2 

слоя 

100  

м2 
1,75 Технониколь 

  м2

т
 

1

0.005
 

 

175,44

0,877
 

Обратная засыпка 

котлована 
1м3 239 Песок 

  м3

т
 

1

1,5
 

 

239

358,5
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Монолитные 

железобетонные 

стены 

100м3 2,34  

Опалубка щитовая 
  м2

т
 

1

0.06
 

366,91

22,01
 

Арматура Ø8 А240 
м.п

т
 

1

0.000395
 

22954,96

9,07
 

Арматура Ø12 А400 
м.п

т
 

1

0.000888
 

74270,66

65,95
 

Бетон В25 F50 W6 м³

т
 

1

2,5
 

234,62

586,55
 

Монолитные ж/б 

колонны подвала и 

подземной парковки 

 

100м3 0,7 

Опалубка щитовая  

м²

т
 

1

0,06
 

144,45

8,67
 

Арматура Ø8 А240  

мп

т
 

1

0,000617
 

2277

1,40
 

Арматура Ø12 А400 
мп

т
 

1

0,003853
 

1095,59

4,22
 

Бетон В25 F50 W6 
м³

т
 

1

2,5
 

70,25

175,63
 

   Опалубка щитовая 
м²

т
 

1

0,06
 

315,87

18,95
 

Перекрытие 

подвала и 

подземной 

парковки 

100м3 3,66 

Арматура Ø10 А240 
мп

т
 

1

0,000617
 

1265,87

0,78
 

Арматура Ø12 А400 

м.п. 

 

т 

       1___ 

0,000888 

2847,94 

 
2,53 

   Бетон В25 F50 W6 
м³

т
 

1

2,5
 

366,93

917,33
 

Слой уклона из 

керамзита 
1м³ 90 Керамзит м3 

т 

  1_ 

0,4 

90 

36 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Цементно- 

песчаная стяжка 
100м2 9,49 

Раствор цементно- 

песчаный М150 
м3 

т 

  1_  

1,8 

 

66,43 
 

119,57 

Гидроизоляция 

подземной 

парковки 

100м2 9,49 
Технониколь 

Фунтамент Терра П 

м2 

т 

1 
 

0,005 

949 
 

4,75 

Монолитные ж/б 

колонны 1-16 этаж 
 

100м3
 0,71 

Опалубка щитовая  

 м²

т
 

1

0,06
 

1476,65

88,60
 

Арматура Ø10 А240  

мп

т
 

1

0,000617
 

23276,86

14,36
 

Арматура Ø25 А400  

мп

т
 

1

0,003853
 

11199,78

43,15
 

Бетон В25 F50 W6  

м³

т
 

1

2,5
 

718,14

1795,35
 

Монолитные ж/б 

стены 
100м3 4,47 

 
 

 
 

 

Опалубка щитовая  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

м²

т
 

1

0,06
 

697,13

41,83
 

Арматура Ø8 А240 
мп

т
 

1

0,000395
 

43614,42

17,23
 

Арматура Ø12 А400  

мп

т
 

1

0,000888
 

141114,26

125,3
 

Бетон В25 F50 W6  

м³

т
 

1

2,5
 

447,45

1118,6
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Железобетонные 

плиты 

перекрытия 

1-16 этаж 

100м3 25,25 

Опалубка щитовая  

м²

т
 

1

0,06
 

2174,16

130,45
 

Арматура Ø10 А240  

мп

т
 

1

0,000617
 

8713,74

5,38
 

Арматура Ø12 А400  

мп

т
 

1

0,000888
 

19603,88

17,41
 

Бетон В25 F50 W6  

м³

т
 

1

2,5
 

2525,16

6312,9
 

Опалубка щитовая 
м²

т
 

1

0,06
 

17,18

1,03
 

Лестничные 

марши с 

полуплощадками 
100м3 0,58 

Арматура Ø10 А240 
мп

т
 

1

0,000222
 

14219,72

0,94
 

Арматура Ø10 А400 
м³

т
 

1

0,000617
 

3447,54

82,97
 

Бетон В25 F50 W6 
м²

т
 

1

2,5
 

58,88

147,2
 

Кладка наружных 

стен 1 этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 250 мм 

 

1м3 

 

35,1 

 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 
250×120×65мм 

_м3 

т 

шт 

 1_ 

1,6 

512 

35,1 

56,16 

28500 

ЦПС кг 1 11636 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кладка наружных 

стен 2-9 этажа из 

силикатного 

кирпича 

толщиной 250мм 

1м3 

 

379,61 

 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 

250×120×65мм 

м3 

т 

шт 

1 

1,6 

512 

379,61 

607,38 

311477 

ЦПС кг 1 125841 

 

Кладка наружных 

стен 14-16 этажа 

из силикатного 

кирпича 

толщиной 250мм 

1м3 

 

153,93 

 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 

250×120×65мм 

м3 

т 

шт 

1 

1,6 

512 

153,93 

246,29 

126303 

ЦПС кг 1 51028 

Устройство 

перегородок 

подвала из 

силикатного 

кирпича толщиной 

120мм 

100м2 1,86 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 

250×120×65мм 

м3 

т 

шт 

1 

1,6 

512 

22,35 

35,76 

18344 

ЦПС кг 1 7409 

Устройство 

перегородок 

подвала из 

силикатного 

кирпича толщиной 

250мм 

100м2 3,63 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 

250×120×65мм 

м3 

т 

шт 

1 

1,6 

512 

90,96 

145,54   

74636 

 

ЦПС 
кг 1 30153 

Устройство 

перегородок 1 этажа 

из силикатного 

кирпича толщиной 

250мм 

100м2 1,26 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 

250×120×65мм 

м3 

т 

шт 

1 

1,6 

512 

31,5 

50,4 

25846 

ЦПС кг 1 10442 

Устройство 

перегородок 2-16 

этажа из 

силикатного 

кирпича толщиной 

250мм 

100м2 30,93 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 

250×120×65мм 

м3 

т 

шт 

1 

1,6 

512 

773,43 

1237,5 

634609 

ЦПС кг 1 256392 

 



 

   

103 
 

Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Перегородоки 1 

этажа из 

газобетонных 

блоков 
 

100м2 

 

0,17 

 

Блоки из газобетона 

ρ=800кг/м3 
600×300×100мм 

м3 

т 
шт 

 1_ 

0,8 

56 

1,8  

1,44 

80 

 

Клеящий состав 
кг 1 37,8 

Перегородки со 

2-5 этаж из 

газоблоков 

 

100м2 

 

16,16 

 

Блоки из газобетона 

ρ=800кг/м3 
600×300×100мм 

м3 

т 

шт 

 1_ 

0,8 

56 

161,68 

129,34 

7186 

Клеящий состав кг 1 3395,28 

Перегородки 6-9 

этаж из 

газоблоков 
 

100м2 

 

18,67 

 

Блоки из газобетона ρ=800кг/м3 
600×300×100мм 

м3 

т 

шт 

 1_ 

0,8 

56 

186,76 

149,41 

8300 

Клеящий состав кг 1 3922 

   

1ПБ 13-1 

1290×120×65 

шт 
 

т 

    1__ 
    

0,025 

461 
 

11,53 

1ПБ 16-1 

1550×120×65 

шт 
 

т 

    1__ 
 

0,025 

84 
 

2,1 

Перемычки 

 
100шт 15,15 

2ПБ 22-3-п 

2200×120×140 

шт 
 

т 

    1__ 
 

0,025 

710 
 

17,75 

2ПБ 25-3-п 

2460×120×140 

шт 
 

т 

    1__ 
 

0,025 

12 
 

0,3 

   
3ПБ 34-4-п 

3370×120×220 

шт 
 

т 

    1__ 
 

0,025 

36 
 

0,9 

   
2ПФ 22-8 L×h×h1×a 

2200×220×70×195 

шт 
 

т 

    1__ 
 

0,025 

212 
 

5,3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Утепление 

ограждающей 

поверхности 

  
Минераловатные 

плиты Rockwool 

 м³

т
 

   1__  

0,068 
7614,58 

Пароизоляция 

кровли 
100м2 7,2 

Геотекстиль от 300 

г/м² 

 м²

т
 

    1__  

0,0003 

720,13 
 

0,21 

   Проф. Дренаж. 

Мембрана -10мм 

 м²

т
     1__     720,13 

    
 

0,0004 
 

0,29 

Гидроизоляция 

кровли 
100м2 7,2 

Геотекстиль от 140 
г/м² 

т 

л 

     1___  

0,00014 
720,13 

0,1 

   
ПВХ мембрана -

2мм 
 м²

т
    1__ 720,13 

   
геотекстиль от 300 

г/м² м2     1__ 

0,0003 

720,13 

0,21 

Теплоизоляция  100м2 7,2 
Минераловатные 

плиты  t=100мм 
 

м3 

т 

    1__  

0,045 

72,01 
 

3,24 

 

Цементно- 
песчаная стяжка 

 

100м2 7,2 

Раствор 

цементно-песчаный 

М150 

м3 

т 

  1_  

1,8 

36 
 

64,8 

Уклонообразую

щий слой  
1м3 36 Гравий керамзитовый 

м3 

т 

_1_  

0,4 

36 
 

14,4 

Водоприемные 

вороноки 
1 шт 2 

Воронка 
 

шт 1 2 
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Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ввравнивающая 

стяжка 
 

100м2 35,07 
Раствор цементно- 

песчаный М150 

м3 

т 

1 

 

1,8 

173,39 
 

315,71 

Уклонообразую 

щий слой из 

керамзита 

1м3 736,7 Гравий керамзитовый 
  м3 

т 

1 

0,4 

736,7 
 

294,68 

Цементно- 
песчаная стяжка 

 

100м2 122,78 
Раствор цементно- 

песчаный М150 

  м3 

т 

1 

1,8 

491 
 

883,8 

Балконный блок 100м2 3,83 

Балконный блок 

ПВХ двухкамерный 

2100×710×1200 

×1050мм 

 м²

т
 

1

0,045
 

383

17,24
 

Витражи 100м2 9,53 

В1-ОП В2‒ 1280 

‒ 2700(4М1-16Аr- К4) 

В1-ОП В2‒ 4800 

‒ 2700(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 1280 

‒ 1950(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 4800 

‒ 2850(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 2930 

‒ 15900(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 6320 

‒ 9700(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 1810 

‒ 9700(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 4800 

‒ 3000 (4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 1280 

‒ 2100(4М1-16Аr- К4) 
В1-ОП В2‒ 10230 

‒ 6300(4М1-16Аr- К4 

м²

т
 

1

0,08
 

953,57

76,29
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Оконное заполнение 100м2 7,25 

ОБ ПВХ 

двухкамерный 

2100×2800мм 

ОБ ПВХ 

двухкамерный 

3000×2800мм 
ОБ ПВХ 

двухкамерный 
3150×2800мм 

ОБ ПВХ 

двухкамерный 

1810×1980мм 
ОБ ПВХ 

двухкамерный 

2100×2800мм 
ОБ ПВХ 

двухкамерный 

3000×2800мм 
ОБ ПВХ 

двухкамерный 

3150×2800мм 
ОБ 

ПВХ двухкамерный 

1810×1450мм 
ОБ ПВХ 

двухкамерный 

1810×1695мм 
ОБ ПВХ 

двухкамерный 

1810×1840мм 

м²

т
 

1

0,045
 

725,27

32,63
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Остекление 

балконов 2-16 этаж 
100м2 12,13 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

1800×1280мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3300×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3360×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

2150×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

680×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

850×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

710×1800мм 

 

 м²

т
 

1

0,045
 

1213,09

54,59
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Остекление 

балконов 2-16 этаж 
  

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

480×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

980×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

6320×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

1950×1280мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3300×1800мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3320×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3150×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

2150×1950мм 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Остекление 

балконов 2-16 этаж 
  

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

680×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

850×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

710×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

480×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

980×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

580×1950мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

580×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

6320×1950мм 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Остекление 

балконов 2-16 этаж 
  

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

1210×1280мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3300×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3320×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3150×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

2150×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3300×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3320×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

3150×2100мм 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Остекление 

балконов 2-16 этаж 
  

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

2150×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

680×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

850×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

710×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

480×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

980×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

910×2100мм 

Ленточное 

балконное 

остекление ПВХ 

однокамерный 

910×1950мм 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка дверного 

заполнения 

  
ДН 1 РП 21×12 

Р Пр Мд3 

шт

т
 

1

0,06
 

 

19

1,14
 

 

Ед.шт 

112 
ДН 1 Рл 21×12 

Р Пр Мд4 
 

шт

т
 

1

0,06
 

 

19

1,14
 

 

 

ДН 1 РП 21×10 
Р Пр Мд3 

 

шт

т
 

1

0,05
 

 

19

0,95
 

 

ДН 1 Рл 21×10 Р 

Пр Мд4 
 

шт

т
 

1

0,05
 

19

0,95
 

   

ДВ 1 РП 21×10 
Р Пр Мд2 

 

шт

т
 

1

0,05
 

 

10

0,5
 

ДВ 1 Рл 21×10 
Р Пр Мд2 

 

шт

т
 

1

0,13
 

5

0,65
 

ДВ 1 РП 21×12 
Р Пр Мд3 

шт

т
 

1

0,13
 

 

1

0,26
 

 

ДН 1 РП 27×30 
Р Пр Мд3 

 

шт

т
 

1

0,08
 

 

1

0,08
 

 

ДН 1 Рл 27×30 
Р Пр Мд4 

 

шт

т
 

1

0,08
 

 

1

0,08
 

 

ДН 2 РП 33×24 
Р Пр Мд4 

 

шт

т
 

1

0,05
 

 

1

0,05
 

ДН 1 Рл33×24 
Р Пр Мд4 

 

шт

т
 

1

0,04
 

2

0,08
 

ДВ 1 Рп 21×9 
Р Пр Мд2 

 

шт

т
 

1

0,04
 

6

0,24
 

ДВ 1 Рл 21×9 
Р Пр Мд2 

 

шт

т
 

1

0,03
 

6

0,18
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка дверного 

заполнения 
  

ДМ 1 Рп 21×8 
Р Пр Мд2 

 

шт

т
 

1

0,03
 

1

0,03
 

ДМ 1 Рл 21×8 
Р Пр Мд2 

 

шт

т
 

1

0,03
 

1

0,03
 

Высококачествен 

ное 

оштукатуривание 

стен 

100м2 207,79 

Штукатурка 

гипсовая для 

внутренних работ 

толщиной 10мм 

 

  м³

т
 

 

1

1,5
 

207,79 
 

311,69 

Устройство отделки 

наружных стен 

подвала с отметки 

-3,000 до +0,000 

декоративным 

камнем под 

«рваный камень» 

темно охристого 

цвета. 20мм 

100м2 1,74 

 

Плитка 

керамическая 

100×50×20мм 

 м2

т
 

шт 

1 

0,0015 

25 

174,66 

0,26 

34932 

Клей плиточный 

«Ceresit CM 11» 
кг 1 350 

Устройство отделки 

наружных стен с 

отметки +0,000 до 

+3,500 фактурной 

штукатуркой 

охристого цвета 

100м2 3,73 

Акриловая 

декоративная 

штукатурка Perel 

Acrilico 

1

т
 

1

0.0005
 

373.78

0,186
 

Устройство отделки 

наружных стен с 

отметки +3,500 до 

+27,300 из 

облицовочного 

кирпича 

100м2 12,67 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 
250×120×65мм 

 м³

т
 

шт 

1

1,6
 

512 

82,40 

131,84 

67611 

ЦПС кг 1 27315,6 

Устройство отделки 

наружных стен с 

отметки до 

+27,300 до 

+51,250 из 

облицовочного 

кирпича 

100м2 7,79 

Силикатный 

кирпич 

ρ=1600кг/м3 
250×120×65мм 

  м³

т
 

шт 

1

1,6
 

512 

50,66 

81,05 

41563,7 

ЦПС кг 1 16793,79 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Посев 

партерных 

газонов 

100м2 4,78 
Семена 

газонных трав 
кг 1 14,01 

Устройство 

тротуаров из 

мелкозернистого 

а/б 

100м2 4,72 

А/б 

мелкозернистый 

40мм 

  м³

т
 

 

1

2,1
 

 

28,36 

59,56 

 

Устройство 

автомобильных 

дорог с 

асфальтобетонн

ым покрытием 

над подземной 

парковкой 

100м2 2,77 

А/б 

мелкозернистый 

60мм 

  м³

т
 

 

1

2,1
 

 

16,65 

34,97 

 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытиея над 

подземной 

парковкой 

100 

м2 1,63 ЩМА-16 40мм 

  м³

т
 

 

  1_ 
 

2,5 

16,65 
 

41,63 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименован 

ие 

монтируемых 

элементов 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
та

, 
т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

Эскиз и размеры 

Характеристика 

В
ы

со
та

 с
тр

о
п

о
в
к
и

, 

h
ст

, 
м

»
 [

1
4
]  

Грузо- 

подъем 

-ность, 

т. 

Масса, т. 

Самый 

отдалённый в 

горизонтальном 

проложении 

элемент – 

Стеклопакет 

0,6 

Захват с 

вакуумными 

присосками – 

WPG638 

 

 

0,635 0,137 1,2 

Наиболее 

тяжелый 

элемент– Бадья 

БН-1 

 

2,6 
Строп четырех- 

ветвевой 4СК1-3,2/2 
 

 

3,2 0,01 1,2 

 

Таблица В.4 – Характеристика башенного крана «Liebherr 280 EC-H 12». [29] 

 

«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка H, м 

Вылет 

стрелы 

Lк.баш., м 

Грузо- 

подъемность 
крана Qкрана, т 

Максимальный 

грузовой 
момент Мгр.кр., 

кН×м» [14] 

Бадья БН-1,0 2,6 70,0 70,0 12,0 2746,8 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.5 – Ведомость машин, механизмов и оборудования 

 

«Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, марка Техническая 

характеристика 
Назначение Кол-во, 

шт» [14] 

1 2 3 4 5 

Самоходный 

стреловой кран 
КС 7471 

Грузоподъёмность 

На выносных 

опорах-63,0т; 

Без выносных опор-

15,0т." 

Подъем 

строительных 

материалов 
1 

Башенный рельсовый 

кран 

Liebherr 280 

EC-H 
12 

Грузоподъемность 

12,0 т 

то же 1 

Экскаватор 

одноковшовый 
Caterpiller 

320 

Объем ковша 

1,25м3, мощность 

двигателя 159 кВт 

Разработка 

котлована 
1 

Бульдозер 
планировочный 

Caterpiller D6 

Ширина отвала 

3,2м, мощность 

двигателя 173 кВт 

планировка 

площадки 
1 

Каток 
Bomag 

BW 213 

Ширина вальца 

2130м, мощность 

двигателя 98 кВт 

Уплотнение грунта 1 

Каток 
Bomag 

BW 161 

Мощность 

двигателя 74,9 кВт Вес 11900. 

Уплотнение 

асфальтобетонной 

смеси 

1 

Асфальтобетоно 

укладчик 

Vogele 

1800 

Мощность 

100кВт, 

рабочая скорость 

2-15м/мин 

Укладка асфальто 

бетона 

 

1 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 

Грузовой автомобиль Камаз 55111 

Грузоподъемность 

13т, 

 

Перевозка 

грунта 
4 

Автомиксер колёсный СБ-92-1А Объем 5м3 
Транспортировка 

бетонной смеси 
 

9 

Подъемник ПМГ-1Б 

Грузоподъемность 

500кг, высота 

подъема 54,5м 

Подъем 

материалов 
1 

Бадья БН-1,0 Вместимость 1,0 м3 Подъём бетона 2 

Растворонасос 
Speedy MP 

 
Мощность 1.8кВт 

Подача строительной 

смеси 
1 

Глубинный вибратор 
 

ИВ-112 

Мощность 

двигателя 0,55кВт 

Уплотнение 

бетонной смеси 
4 

Сварочный аппарат Форсаж-200 
Мощность 

25.2кВт 

Сварка арматуры 2 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.6 – Ведомость трудозатрат 

 

 

«Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Обоснование 

§ ЕНиР, ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав звена 

рекомендуемый ЕНиР или ГЭСН» [14] 
Чел.- час 

Маш.- 

час 

Объем 

работ 
Чел.- дни 

Маш.- 

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Снятие ПРС 
1000 

м2 

ГЭСН 01-01- 

030-06 
3,5 3,5 4,22 1,8 1,8 Машинист 6 р. – 1 чел. 

Планировка 
1000 

м2 

ГЭСН 01-01- 

036-02 
0,17 0,17 4,22 0,09 0,09 Машинист 6 р. – 1 чел. 

Разработка котлована 

–навымет 
–с погрузкой 

1000 

м3 

ГЭСН 01-01- 

002-14 

ГЭСН 01-01- 

012-14 

21,88 

31,52 

8,82 

14,93 

2,29 

9,68 

6,11 

37,21 

4,54 

17,63 

Машинист 6 р. – 1 чел. 

Помощник машиниста 5 р. – 1 чел. 

Обратная засыпка 
1000 

м3 

ГЭСН 01-01- 

034-05 
2,5 2,5 2,29 0,7 0,7 Машинист 6 р. – 1 чел. 

Песчаная подушка 1м3 
ГЭСН 08-01- 

002-01 
0,78 – 47 4,47 – Разнорабочий 3 р. –2чел. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Утрамбовка катком 
1000 

м3 

ГЭСН 01-02- 

012-01 
1,34 1,34 0,47 0,08 0,08 Машинист 6 р. – 1 чел. 

Тампонажный слой 

бетона 

100 

м3 

ГЭСН 06-01- 

001-01 
153,12 23,93 2,39 44,63 6,97 

Бетонщи к: 3р.- 4чел., 

2р.-2чел. 

Фундаментная плита 
100 

м3 

ГЭСН 06-01- 

001-16 
207,56 41,86 4,85 629 126,86 

Плотник 4р. – 1 чел., 3р. 

– 1чел., 

2р. – 1 чел; Арматурщик 

4р. – 1чел., 2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 

Монолитные стены 
100 

м3 

ГЭСН 06-06- 

002-03 
1504,57 461,57 2,34 429,35 131,72 

Плотник 4р. – 1 чел., 

3р. – 1чел., 2р. – 1 чел; 

Арматурщик 5р. – 1чел., 

2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Колонны подземной 

части 

100 

м3 

ГЭСН 06-05- 

001-04 
1140,08 261,85 0,7 97,32 22,35 

Плотник 4р. – 1 чел., 3р. 

– 1чел., 

2р. – 1 чел; Арматурщик 

5р. – 1чел., 2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 

Перегородки 
из керамического кирпича 

120мм 

100 

м2 
ГЭСН 08-02- 

009-03 
106,3 3,3 1,73 22,43 0,7 Каменщик 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел. 

Перегородки 

из керамического кирпича 

250мм 

100 

м3 
ГЭСН 08-02- 

001-07 
4,42 1,45 0,85 0,46 0,15 Каменщик 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел. 

Покрытие парковки и 

перекрытие подвала 

100 

м3 
ГЭСН 06-08- 

001-01 
836,95 71,25 3,66 373,57 30,80 

Плотник 4р. – 1 чел., 

3р. – 1чел., 

2р. – 1 чел; 

Арматурщик 4р. – 1чел., 

2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вертикальная 

гидроизоляция 

100 

м2 

ГЭСН 08-01- 

003-05 
46,8 – 5,31 31,3 – 

Гидроизолировщик 4 р. – 1чел., 3 

р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Обратная засыпка 
1000 

м3 

ГЭСН 01-01- 

034-05 2,5 2,5 2,29 0,7 0,7 Машинист 6 р. – 1 чел. 

Надземная часть 

Монолитные колонны 
100 

м3 
ГЭСН 06-05- 

001-04 
1140,08 261,85 7,18 998,26 229,28 

Плотник 4р. – 1 чел., 

3р. – 1чел., 

2р. – 1 чел; 

Арматурщик 5р. – 1чел., 

2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 

 

Железобетонные стены 

100 

м3 

ГЭСН 06-06- 

002-03 1504,57 461,57 4,47 820,17 251,61 

Плотник 4р. – 1 чел., 

3р. – 1чел., 2р. – 1 чел; 

Арматурщик 5р. – 1чел., 

2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монолитное перекрытие 
100 

м3 
ГЭСН 06-08- 

001-01 
836,95 71,25 25,25 2577,19 219,38 

Плотник 4р. – 1 чел., 

3р. – 1чел., 

2р. – 1 чел; 

Арматурщик 4р. – 1чел., 

2р. – 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 

2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 

Лестничные марши с 

полуплощадками  
100м3 ГЭСН 06- 

019-005-01 
2472,72 151,32 0,58 174,9 10,70 

Плотник 4р. – 1 чел., 3р.– 1чел., 

2р. – 1 чел; Арматурщик 5р. – 1чел., 2р. 

– 1 чел.; 

Бетонщик 4р. – 1 чел., 2р. – 1чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 

Кладка наружных стен из 

силикатного кирпича 
1м3 ГЭСН 08-02- 

010-03 
5,86 0,33 753,7 538,62 30,33 Каменщик 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел. 

Перегородоки 

из силикатного кирпича 

 

1М
3 

ГЭСН 08-02- 

001-07 

4,78 0,4 773.43 450,85 37,7 Каменщик 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Перегородоки 

из газобетонных блоков 
 

100м2 
ГЭСН 08-04-

003-01 
63,66 1,26 35 271,72 5,38 Каменщик 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел. 

Перемычки 100шт 
ГЭСН 07-01- 

021-09 
117,14 35,84 15,15 216,42 66,22 

Каменщик 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел. 

2 р. – 1чел.; 

Машинист крана 5р. – 1 чел. 

Теплоизоляция стен  100м2 ГЭСН 26-01- 

035-02 
16,67 7,19 76,14 154,79 66,76 

Термоизолировщик 4р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Кровля 

Установка водоприёмных 

воронок на кровле 1 шт 
ГЭСН 06-07- 

002-01 2,58 – 2 0,63 – Монтажник 4 р. – 1 чел. 

Уклонообразующий слой 

из керамзита 
1м3 ГЭСН 12-01- 

014-02 
2,71 – 36 11,9 – Гидроизолировщик 3 р. – 1чел., 

2 р. – 1 чел. 

Цементно- 

песчаная стяжка 100м2 

ГЭСН 11-01- 

011-01 

ГЭСН 11-01- 

011-02 

28,5 22,35 7,2 25,02 19,62 
Бетонщик 3р. – 1 чел., 

2р. – 1чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Теплоизоляция кровли  100м2 
ГЭСН 12-01- 

013-01 
19,47 2,42 7,2 17,1 2,13 Изоляровщик: 3 р.-4 чел. 

Гидроизоляция кровли 100м2 ГЭСН 12-01- 

002-07 
26,22 – 7,2 23,02 – 

Гидроизолировщик 4 р. – 1чел., 

3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Пароизоляция кровли 100м2 
ГЭСН 12-01- 

015-01 15,5 – 7,2 30,7 – 

Гидроизолировщик 4 р. – 1чел., 

3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Настил земляного грунта 

на кровле 100м2 
ГЭСН 01-01- 

013-01 8,42 – 7,2 7,39 – Монтажник 4 р. – 1 чел. 

Уклонообразующий слой 

из керамзита на покрытии 

подземной парковки 

1м3 ГЭСН 12-01- 

014-02 
2,71 – 90 29,7 – Гидроизолировщик 3 р. – 1чел., 

2 р. – 1 чел. 

Цементно- 

песчаная стяжка 

на покрытии 

подземной парковки 

100м2 

ГЭСН 11-01- 

011-01 

ГЭСН 11-01- 

011-02 

31,1 31,19 9,49 36 36,07 
Бетонщик 3р. – 1 чел., 

2р. – 1чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гидроизоляция покрытия 

над парковкой 

100м2 ГЭСН 12-01- 

002-07 
26,22 – 9,49 30,34 – 

Гидроизолировщик 4 р. – 1чел., 

3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Полы 

Уклонообразующий слой 

из керамзита 
1м3 ГЭСН 12-01- 

014-02 
2,71 – 736,7 243,5 – Гидроизолировщик 3 р. – 1чел., 

2 р. – 1 чел. 

Цементно- 

песчаная стяжка 100м2 

ГЭСН 11-01- 

011-01 

ГЭСН 11-01- 

011-02 

27,2 17,93 122,78 407,3 268,5 
Бетонщик 3р. – 1 чел., 

2р. – 1чел. 

Окна и двери 

Балконный блок 10м2 ГЭСН 09-04- 

010-04 
27,14 – 38,32 126,8 – 

Монтажник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Витражи 100м2 
ГЭСН 09-04- 

010-01 
276,16 51,6 9,53 320,95 60 

Монтажник 5 р. – 1 чел., 

4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел.; 

Машинист крана 6р. – 1 чел. 

Оконное заполнение 100м2 ГЭСН 10-01- 

034-06 
149,13 3,94 7,25 131,9 3,48 

Плотник 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел.; 

Машинист крана 5р. – 1 чел. 

Балконное остекление 10м2 ГЭСН 09-04- 

010-04 
27,14 – 121,3 401,5 – 

Монтажник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Установка дверей 100м2 ГЭСН 10-01- 

039-01 
102,57 13,04 2,78 34,8 4,4 

Плотник 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел.; 

Машинист крана 5р. – 1 чел. 

Отделочные наружные и внутренние работы 

Отделка наружных стен с 

отметки -3,000до +0,000 

декоративным камнем 
100м2 

ГЭСН 15-01- 

016-02 271,3 – 1,74 57,6 – 
Облицовщик-плиточник 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

Отделка штукатуркой 

наружных стен с отметки 

+0,000 до +3,500 
100м2 

ГЭСН 15-02- 

001-01 63,5 3,3 3,73 25,6 1,3 

Облицовщик-плиточник 4 р. – 1 

чел., 

3 р. – 1 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отделка наружных стен 

с отметки 

+3,500 до +51,250 

облицовочным кирпичем 

100м2 
ГЭСН 15-02- 

017-01 145,2 1,1 20,43 361,8 2,74 

Каменщик 4 р. – 1 

чел., 

3 р. – 1 чел. 

Высококачественная 

штукатурка 
100м2 ГЭСН 15-02- 

016-05 
117,0 – 207,79 2964,8 – 

Штукатур 4р. – 2 чел., 3 

р. – 2 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Благоустройство 

Настил газона 100м2 ГЭСН 47-01- 

046-06 
5,25 – 7 4,5 – 

Рабочий зеленого строительства 3 р. – 

1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Устройство тротуаров из  

асфальтоетона 
100м2 ГЭСН 27-07- 

001-01 
14,47 0,92 4,72 8,32 0,53 

Асфальтобетонщик 5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел., 3 р. – 3 чел., 

2 р. – 1 чел., 1 р. – 1 чел. 

Машинист 6 р. – 1 чел. 

Устройство проезда из 

асфальтобетона 

1000 

м2 

ГЭСН 27-06- 

031-01 

ГЭСН 27-06- 

032-01 

40,33 14,19 0,27 1,33 0,5 

Асфальтобетонщик 5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел., 3 р. – 3 чел., 

2 р. – 1 чел., 1 р. – 1 чел. 

Машинист 6 р. – 2 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего:      13185,88 1654,9  

Подготовительные работы 10% – – – – 1318,6 – – 

Санитарно-технические 

работы 7% – – – – 923 – – 

Электромонтажные работы 5% – – – – 659,3 – – 

Неучтенные работы 18% – – – – 2109,7 – – 

Итого:      18196,48 1654,9  
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Таблица В.7 – Ведомость временных зданий 

 

«Наиме- 

нование 

зданий 

Числен- 

ность 

персо- 

нала 

Норма 

площади 

Расчетная 

площадь 

Sр, м
2
 

Прини- 

маемая 

площадь 

Sф, м2
 

Размеры 

А×В, м 

Кол- во 

зданий 

Харак- 

теристика 

» [14] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Служебные помещения 

Прорабка 6 3,0 18,0 18,0 6,7×3×3 2 31315 

Диспетчерская 2 7,0 14,0 24,0 
8,7×2,9× 

×2,5 
1 

ПДП-3- 

800000 

Проходная 1 6,0 6,0 6,0 2×3 1 

Сборно- 

разбор- 

ная 

Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная 60 0,9 54,0 24,0 9×3×3 3 
ГОСС-Г- 

14 

Душевая 39 0,43 16,8 24,0 9×3×3 1 ГОССД-6 

Сушильная 60 0,2 12,0 20,0 
8,7×2,9× 

2,5 
1 ВС-8 

Сталовая 60 0,6 36,0 28,0 10×3,2×3 2 СК-16 

Помещение 

для обогрева 

рабочих 

48 0,75 36,0 16,0 
3,8×2,2× 

×2,5 
3 

4078-100- 

00.000.СБ 

Туалет 60 0,07 4,2 24,0 
8,7×2,9× 

×2,5 
1 

ТСП-2- 

8000000 

Медицинскй

пункт 
60 0,05 3,0 24,0 9×3×3 1 

ГОСС 

МП 
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Таблица В.8 – Ведомость потребности в складах 

 

«
М

ат
ер

и
ал

ы
, и

зд
ел

и
я
 

и
 к

о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

П
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

и
 Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 и
 с

п
о
со

б
 

х
р
ан

ен
и

я
»
 [

1
4
] 

Общая Суточ 

-ная 

К
о
л

-в
о
 д

н
ей

 

Кол-во 

Qзап 

Нор- 

матив 

на 1м2 

Полез- 

ная 

Fпол, м2
 

Общая 

Fобщ, 

м2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А
р
м

ат
у
р
а 

212 494,29 т 2,33 т 5 16,67 т 1,1 т 15,15 18,18 

Н
ав

ал
о
м

 

П
ес

о
к
, 

к
ер

ам
зи

т 

71 
1148,7 

м3 

16,18 

м3 
4 92,54 м3 1,7 м3 143,15 62,59 

Н
ав

ал
о
м

 

Г
аз

о
б

ет
о
н

н

ы
е 

б
л
о
к
и

 

34 

350,24 

м3 

10,30 

м3 5 

73,65 

м3 2,2 м3 33,47 43,51 

Ш
та

б
ел

ь
 

О
п

ал
у
б
к
а 

212 
5387,47 

м2 

25,41 

м2 5 
181,70 

м2 15 м2 12,11 18,17 

Ш
та

б
ел

ь
 

К
и

р
п

и
ч
 в

 

п
ак

ет
ах

 н
а 

п
о
д

д
о
н

ах
 

156 1354,2 

тыс. шт 

8,68 

тыс. шт 
2 24,83 

тыс. шт 

0,4 

тыс. шт 
66,87 77,59 

Ш
та

б
ел

ь
 в

 2
 

я
р
у
са

 

(п
ак

ет
),

к
л
ет

к
и

 

Итого:        201,86  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Навесы 

Р
у
л
о
н

н
ая

 

ги
д
р
о
и

зо
л
яц

и
я 

11 6,14 т 0,56 т 5 4 т 0,8 т 4,99 6,74 

Ш
та

б
ел

ь
 

Итого:        6,74  

Закрытые склады 

У
те

п
л
и

те
л
ь 

п
л
и

тн
ы

й
 

29 8334,58 

м2 

287,4 

м2 
2 821,96 

м2 
4м2 205,49 246,6 

Ш
та

б
ел

ь
 

О
к
о
н

н
ы

е,
 д

в
ер

н
ы

е 
б

л
о
к
и

, 

в
и

тр
аж

н
о
е 

о
ст

ек
л

ен
и

е,
 

б
ал

к
о
н

н
ы

е 
о
гр

аж
д

ен
и

я
 

69 

3274,97 

м2 

47,46 

м2 3 

203,6 

м2 
22м2 

9,26 12,96 

Ш
та

б
ел

ь
 в

 в
ер

ти
к
ал

ьн
о
м

 

п
о
л
о
ж

ен
и

и
 

Ш
ту

к
ат

у
р
к
а,

 к
л
ей

 

га
зо

б
ет

о
н

н
ы

й
, 
р
ас

тв
о
р
 в

 

м
еш

к
ах

 

197 2240,47 т 11,37 т 3 48,79 т 1,3 т 36,24 45 

Ш
та

б
ел

ь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П
л
и

тк
а 

 

к
ер

ам
о
гр

ан
и

тн
ая

 

5 34,93 

тыс. шт. 

6,98 

тыс. 

шт. 

3 29,97 тыс. 

шт. 

1 тыс. 

шт. 
29,97 47,95 

В
 к

о
р
о
б

к
ах

 

ш
та

б
ел

я
м

и
 

Итого:        352,51  

 

Таблица В.9 – Расчет сетей электроснабжения 

 

«Наименование 

потребителей Марка 
Мощность на 1 

шт., кВт 

Кол-во, 

шт 

Общая мощность, 

кВт» [14] 

Кран  
Liebherr 280 

EC-H 12 
36,0 1 36,0×1=36,0 

Подъемник ПМГ 1Б ПМГ 1Б 5,5 1 5,5×1=5,5 

Глубинный вибратор ИВ-112 0,75 4 0,75×4=3,0 
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 Таблица В.10 – Мощность внутреннего освещения 

  

«Потребители эл. 

энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь, м2 

Потребная 

мощность, кВт» 

[14] 

Прорабка 100 м2 1,0 75 0,36 0,36×1,0=0,36 

Проходная 100 м2 0,8 75 0,06 0,06×0,8=0,05 

Диспетчерская 100 м2 1,0 75 0,24 0,24×1,0=0,24 

Гардеробная 100 м2 1,0 50 0,72 0,72×1,0=0,72 

Душевая 100 м2 0,8 50 0,24 0,24×0,8=0,19 

Сушильная 100 м2 0,8 75 0,2 0,2×0,8=0,16 

Столовая 100 м2 0,8 80 0,56 0,56×0,8=0,45 

Помещение для 

обогрева 

рабочих 

100 м2 
 

0,8 

 

75 

 

0,48 

 

0,48×0,8=0,38 

Туалет 100 м2 0,8 50 0,24 0,24×0,8=0,19 

Мед. пункт 100 м2 1,0 75 0,24 0,24×1,0=0,24 

Закрытый склад 1000 м2 1,2 15 0,4 0,4×1,0=0,4 

Итого:     ∑ 3,38 

 

Таблица В.11 – Потребность мощности наружного освещения 

 

«Потребители 

эл. энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действи- 

тельная 

площадь, м2 

Потребная 

мощность, кВт» 

[14] 

Строительная 

площадка 

1000 

м2 0,4 20 9,319 9,319×0,4=3,73 

Открытые 

склады 
м2 0,001 10 201,86 201,86×0,001=0,20 

Прожекторы шт 0,35 2 15 15×0,38=5,7 

Итого:     ∑ 9,63 

 


