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Аннотация 

 

Бакалаврская работа выполняется по разработке проекта строительства 

административного пятиэтажного здания суда с подвалом. 

Пояснительная записка включает 6 разделов на 112 листах, объем 

графической части – 8 листов формата А1. В записке 14 рисунков, 21 таблицf, 

21 литературный источник, 3 приложения. 

«Архитектурно-планировочный раздел включает в себя план участка, 

описание размеров и форм здания, а также сведения о фундаменте, 

теплотехнический расчет. 

Расчетно-конструктивный раздел содержит информацию о расчете 

конструкции, определение ее прочности. 

Технологический раздел описывает процесс строительства: от 

организации работ до выбора оборудования и последовательности 

выполнения операций. Также здесь указаны требования к качеству работ и 

порядок их приемки, а также график выполнения. 

В разделе «Организация строительства» представлены основные 

сведения об объекте, включая объем работ, потребность в материалах и 

оборудовании, а также в специалистах разного профиля. Здесь же 

рассмотрены вопросы временного жилья и инфраструктуры, а также 

безопасности на строительной площадке. 

Экономический раздел включает в себя расчет объемов работ, 

составление сметы, а также анализ экономической эффективности и технико-

экономических показателей проекта. 

Безопасность и экологичность технического объекта. В этот раздел 

включены безопасные условия труда, методы и средства снижения 

профессиональных рисков, меры пожарной безопасности и экологической 

безопасности» [1, 13]. 
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Введение 

 

Настоящим проектом предусматривается строительство 

административного пятиэтажного здания суда с подвалом.  

Актуальность строительства объекта обословлена федеральной целевой 

программы «Развитие судебной системы России на 2013-2025 годы», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1406. 

Административное здание запроектировано на 11 судей, предназначено 

для  размещения в г. Ставрополь. 

Состав и площади помещений приняты по заданию на проектирование с 

учѐтом расписания работы суда. 

Основные функциональные группы здания суда: 

 залы судебных заседаний; 

 рабочие помещения судей; 

 помещения руководства суда; 

 рабочие помещения структурных подразделений аппарата суда; 

 помещения для лиц содержащихся под стражей; 

 помещения вспомогательного и обслуживающего персонала. 

«Цель работы – в объёме ВКР разработать документацию на 

строительство административного пятиэтажного здания суда с подвалом. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выполнить архитектурно-планировочный раздел, расчеты 

теплотехнических свойств ограждений; 

 выполнить расчетно-конструктивный раздел;  

 описать технологию строительства; 

 рассмотреть организацию строительства, решения стройгенплана; 

 посчитать сметную стоимость строительства объекта; 

 рассмотреть вопросы безопасности и экологичности объекта» [13]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Ставрополь. 

Климатический район строительства (основные климатические 

характеристики) – II В. 

Состав грунтов 

В геологическом строении участка проектируемого строительства до 

разведанной глубины 11,0 м принимают участие покровные 

верхнечетвертичные отложения (pr III), представленные суглинками 

тугопластичными. Мощность отложений – 1,3-1,6 м.; озерно-ледниковые 

среднечетвертичные отложения (lgII), представленные суглинками 

мягкопластичными. Мощность отложений – 4,2-4,9 м.; флювиогляциальные 

среднечетвертичные отложения (f II), представленные глиной 

мягкопластичной. Вскрытая мощность отложений – 4,5-5,0 м. С поверхности 

все эти отложения перекрыты современным почвенно-растительным слоем (p 

IV), мощностью 0,3 м [3]. 

 

1.2  Планировочная организация земельного участка 

 

Участок запроектирован в жилом районе г. Ставрополь. 

Земельный участок не относится к особо-охраняемым природным 

территориям, расположен вне водоохранных зон, вне земель лесного фонда. 

Для гостевых автостоянок посетителей санитарный разрыв не 

устанавливается, для мест постоянного хранения автомобилей 

устанавливается санитарный разрыв от 10 м. 

Параметры разрешенного использования земельного участка приняты 

согласно градостроительному плану земельного участка. 
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По проезду и тротуару предусматривается организация пожарного 

проезда. Согласно п.8.6 СП 4.13130.2013 ширина проездов для пожарной 

техники в должна составлять не менее 4,2 метра - при высоте зданий или 

сооружения от 13,0 метров до 46,0 метров включительно. 

Все подъездные пути запроектированы с асфальтовым покрытием. 

Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную 

планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных вод. 

Вертикальной планировкой решается рациональное использование уклонов 

рельефа с целью удобной посадки зданий и создания благоприятных условий 

для отвода атмосферных вод и организации пешеходного и транспортного 

движения. 

Поверхностные атмосферные воды собираются по покрытиям проезжей 

части дорог и через дождеприемники отводятся в накопительную емкость для 

сбора дождевой канализации. Дождевая канализация запроектирована из труб 

расчетного диаметра и материала с кровли здания и площадки 

благоустройства территории застройки. 

Вертикальная планировка территории разработана с учетом: 

топографических условий местности; необходимости соблюдения 

нормированных уклонов проездов и тротуаров; оптимизации баланса 

земляных масс, сопряжения проектируемого рельефа с проектом улицы и 

соседних объектов. 

Вертикальная планировка территории выполнена в проектных 

горизонталях с сечением рельефа 0,1 м. Система вертикальной планировки 

принята сплошная. Продольные уклоны проездов приняты 5 ‰. Тротуары 

также имеют такой же продольный уклон. Поперечный уклон тротуаров не 

более 20‰.  

Для отвода ливневого стока с территории многоквартирного дома в 

наиболее низких местах предусмотрена установка дождеприемников. 



9 

Для сбора мусора предусмотрена установка металлических 

контейнеров, размещаемых на хозяйственных площадках в границах ППТ. 

Хозплощадка ограждается металлическим сплошным ограждением.  

Завершающим элементом отмостки, тротуара является 

устанавливаемый бортовой камень. Бортовой камень БР 100.20.08 отмостки 

должен быть втоплен по всей длине. Ширина отмостки с бортовым камнем в 

среднем составляет 1,0 м. Б 

ортовой камень БР 100.30.15 должен возвышаться над покрытием 

проезжей части и автостоянки на 0,15 м, лишь в местах, определенных 

проектом, должен быть предусмотрен его разрыв на указанную длину 

(бортовой камень втоплен).  

Технико-экономические показатели по участку представлены в 

графической части (см. лист 1). 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Основные функциональные группы здания суда: 

 залы судебных заседаний; 

 рабочие помещения судей; 

 помещения руководства суда; 

 рабочие помещения структурных подразделений аппарата суда; 

 помещения для лиц содержащихся под стражей; 

 помещения вспомогательного и обслуживающего персонала. 

Объемно-планировочные решения здания суда предусматривают 

рациональное взаиморазмещение основных функциональных зон: 

 общественной (в которую предусмотрен доступ посетителей 

суда); 

 служебной (в которую предусмотрен доступ только судей и 

работников аппарата суда). 
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Планировочное решение здания суда обеспечивает разделение путей 

движения судей и работников аппарата суда отдельно от посетителей суда. 

Проектом предусмотрены отдельные входы в здание для посетителей суда, 

судей с работниками аппарата суда, лиц заключенных под стражу. Потоки 

посетителей отделены от потоков сотрудников поэтажно за счѐт раздельных 

лифтов и лестничных клеток и покоридорно за счѐт перегородок и дверей, 

закрывающихся электромагнитными замками. 

Помещения для конвоя и подсудимых заключенных под стражу 

расположены в подвальном этаже, имеют отдельный вход и изолированный 

путь следования от камер по отдельным коридорам и лестнице до залов 

судебных заседаний по рассмотрению уголовных дел. Согласно СП 

152.1325800.2018 п. 8.14, лестница в осях В-Г предназначенная для 

конвоирования лиц, содержащихся под стражей запроектирована без окон.  

Пролеты лестниц с защитными решетками из арматуры диаметром 12 

мм, с ячейками 150x150 мм. 

Административное здание запроектировано на 11 судей. 

Количество надземных этажей – 5, подземный этаж (подвал) – 1. Подвал, 

первый и пятый этаж в плане представляет собой прямоугольную форму с 

размерами в плане в крайних осях 27,8 х 16,25м, второй, третий и четвѐртый 

этажи имеют в плане «Г» -образную форму с размерами в плане в крайних осях 

27,8 х 21,85м. 

Пожарно-техническая высота здания (согласно СП 1.13130.2020 п. 3.1) 

– 17,3 м. 

Архитектурная высота здания – 24,2 м. 

Высота надземных этажей здания – 3,9 м, высота этажа подвала – 3,4 м. 

В здании суда запроектировано 8 залов судебных заседаний: 4 зала для 

слушания уголовных дел (из них 1 зал для проведения судебных заседаний с 

участием присяжных заседателей) и 4 зала для слушания гражданских дел. 

На первом этаже расположен зал для слушания уголовных дел на 14 

мест, на втором этаже – 1 зал для слушания уголовных дел на 49 мест (с 
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участием присяжных заседателей) и 2 зала для слушания гражданских дел на 

24 и 14 мест.  

На третьем этаже здания расположены 2 зала для слушания уголовных 

дел на 32 и 14 мест и 2 зала для слушания гражданских дел на 14 и 24 места 

Подвальный этаж функционально разделен на группы: 

 помещения конвоя и лиц содержащихся под стражей; 

 помещение вспомогательного персонала; 

 технические помещения. 

Первый этаж функционально разделен на группы: 

 входная вестибюльная группа с лестничной клеткой и лифтом с 

доступом для посетителей в пределах 1-го – 3-го этажей; 

 служебный вход с лестничной клеткой и лифтом для сотрудников; 

 группа помещений охраны здания; 

 группа помещений канцелярии, помещение экспедиции с 

возможностью передачи документации, как через главный вестибюль, так и 

через отдельное окно при входе в здание; 

 помещения судебных заседаний, холл для ожидания посетителей; 

 группа помещений хозяйственной службы здания. 

Второй и третий этаж разделен на две основные группы помещений: 

 помещения судебных заседаний, холлы для ожидания 

посетителей; 

 вспомогательные помещения (архив законченных производством 

дел) [8]. 

Четвертый и пятый этажи включает в себя группы помещений 

сотрудников и руководства суда: 

 кабинеты руководства суда; 

 кабинеты судей с кабинетами помощников и секретарей; 

 секретная комната; 

 вспомогательные помещения (архив текущих дел, серверная). 
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На каждом этаже предусмотрены помещения уборочного инвентаря 

(ПУИ), санузлы для сотрудников и посетителей (в присутственной зоне 1-3 

этажей) здания суда. Наличие и площади ПУИ приняты из расчета 0,8 м² на 

каждые 100 м² полезной площади этажа, но не менее 2 м², согласно п. 5.46 СП 

118.13330.2012. Размеры санитарно-гигиенических помещений и душевых 

приняты согласно СП 44.1330.2011, размер санузла принят не менее 1,2х0,8 м, 

душевой не менее 1,8х0,9 м. Геометрические параметры зон, используемых  

инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых 

помещениях приняты согласно СП 59.13330.2020, размер санузла МГН принят 

не менее 2,2х1,7 м. Количество санузлов и санитарных приборов принято по 

расчѐту на каждый этаж и в соответствии с п. 7.50 СП 152.13330.2018, п. 5.40, 

5.41 СП 118.13330.2012. 

В здании запроектированы четыре пассажирских лифта. Один для 

работников аппарата суда, один для посетителей суда, два лифта для доступа 

судей в залы заседаний [18]. 

В здании две эвакуационные лестничные клетки c сообщением только 

надземных этажей и выходом наружу. ЛК – обычные, типа Л1 с естественным 

освещением в наружных стенах на каждом этаже. Строительные конструкции 

лестничной клетки обеспечивают соблюдение требуемых пределов 

огнестойкости Технического регламента 123-ФЗ, для стен не менее REI 90, для 

маршей площадок R 60 [15]. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Конструктивная система здания – каркасная. 

Каркас – связевый, безригельный. Роль связей выполняют диафрагмы 

жесткости. Ввиду того, что каркас является безригельным, в уровне  каждого 

надземного этажа по наружному контуру вертикальных несущих конструкций  

здания (по наружному контуру колонн) плиты перекрытий оперты на ригели. 
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1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты – свайные. Сваи объединены ростверками и балками. Все 

ростверки под  колоннами объединены монолитной ж/б плитой толщиной 200 

мм [11]. 

1.4.2 Колонны 

Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Арматура класса А400, А240. 

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

Плиты перекрытия и покрытия здания – монолитные железобетонные, 

толщиной – 270 мм. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Наружные стены подвала 

 стена монолитная, железобетонная, б=200 мм; 

 праймер битумный ТЕХНО-НИКОЛЬ №01; 

 гидроизоляция - мастика №21 Техномаст - 2 слоя; 

 теплоизоляция - экструдированный пенополистирол "XPS 

Технониколь CARBON PROF 400 RF" (СС № POCC RU.АЖ40.Н01844) б=100 

мм;  

 профилированная защитная мембрана PLANTER Standard (или 

аналоги). 

 Наружные стены 1-5го этажей: 

 кирпичная кладка – 250 мм / стена монолитная, железобетонная 

(диафрагмы), б=200 мм; 

 теплоизоляция в два слоя – ТЕХНОБЛОК ПРОФ (СС № C-

RU.ПБ37.В.00020/18) - 100мм и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ (СС № 

CRU.ПБ37.В.00020/18) – 100 мм; 

 воздушный зазор – от 30 до 180 мм; 

 керамогранитные плиты по подсистеме L-ВСт Краспан (ТС № 

6576-22) (или аналоги) [16]. 
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1.4.5 Окна, двери 

Окна – по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевого трѐхкамерного профиля с  

двухкамерным стеклопакетом (8 Light Bronze 41/29–14Ar–4–14Ar–И4) и 

нормируемым сопротивлением теплопередаче (Ro ≥0,74м2°С/Вт). Остекление 

выполнено с тонированным, мультифункциональным стеклом Light Bronze 

41/29 (или аналог). 

Витражи – по ГОСТ 21519-2003 из теплого, алюминиевого профиля с 

двухкамерным стеклопакетом (8 Light Bronze 41/29–14Ar–4–14Ar–И4), (Ro 

≥0,74м2 С/Вт). Витражноеостекление выполнено с тонированным, 

мультифункциональным стеклом Light Bronze 41/29 (или аналог). 

Наружные двери - по ГОСТ 31173-2016. Сопротивления теплопередаче 

не ниже Ror = 1,28 м2°С/Вт [2, 4]. 

1.4.6 Полы 

Покрытие пола: 

Кабинеты судей, залы судебных заседаний, помощники судей, 

служебные кабинеты, совещательные комнаты – ПВХ Плитка. 

Авансвестибюль, вестибюль, коридор, тамбуры и тамбур-шлюз первого 

этажа – широкоформатный керамогранит, класс антискольжения R10. 

Холлы, коридоры, лифтовые холлы, безопасные зоны МГН, тамбуры и 

тамбур-шлюз подвала, диспетчерская, КПП – керамогранитная плитка, класс 

антискольжения R10. 

Лестничные площадки и марши – керамогранит (облицовка лестничного 

марша цельными керамогранитными ступенями). Класс антискольжения не 

ниже R11. 

Серверная – линолеум гетерогенный. 

Санузлы, мини-кухня, помещение личной гигиены, ПУИ, архивы, 

технические помещения, – керамогранитная плитка, класс антискольжения не 

ниже R10. 

Серверная, кроссовая – линолеум гетерогенный, антистатический. 
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1.4.7 Кровля 

Кровля (на отм. +19.400) – плоская с внутренним водостоком, согласно 

п. 4.25 СП 118.13330.2012.  

Кровли с ограждением согласно п. 7.16 СП 4.13130.2013. Высота 

ограждений кровли не менее 600 мм по ГОСТ 25772-83. Для подъема на 

кровлю лестничной клетки предусмотрена пожарная лестница. Уклоны 

плоской кровли приняты не менее 1.5% в соответствии п. 4.3 СП 

17.13330.2017.  

Водосборные воронки оборудованы электроподогревом, в соответствии 

с пунктом 9.13 СП 17.13330.2017.  

К оборудованию на кровле предусмотрены пешеходные дорожки, в 

соответствии с пунктом 4.8 СП 17.13330.2017. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Внешний вид административного здания суда, его пространственная, 

планировочная композиция продиктованы функциональной организацией. 

Внутреннее содержание и функциональное зонирование 

административного здания существенно повлияло на концепцию решения 

фасадов. Здание прямоугольное в плане с выступающими объемами в уровне 

второго, третьего и четвѐртого этажей.  

Благодаря такому решению удалось получить место под частью здания 

(навес для спецавтомобилей)исключающий возможность наблюдения 

посторонних за посадкой – высадкой лиц, содержащихся под стражей, 

согласно п. 8.4 СП 152.13330.2018. 

Облицовочные плиты вентилируемого фасада здания – 

керамогранитные плиты. 

Основной цвет отделки стен здания – матовый шоколад (первый этаж 

здания), матовый молочный (второй - пятый этажи здания). 
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Наружные крыльца входов в здание облицовываются керамогранитной 

плиткой ГОСТ 9480-2012 с шероховатой поверхностью. Наружная лестница 

входа/выхода лиц заключенных под стражу облицовывается – бетонной 

плиткой. 

Стены: 

Кабинет председателя суда отделка 2-х типов – окраска акриловыми, 

колерованными эмалями за 2 раза и шпонированные стеновые панели. 

В залах судебных заседаний отделка 2-х типов – окраска акриловыми, 

колерованными эмалями за 2 раза и стеновые панели. 

Авансвестибюль, вестибюль, холлы, кабинет заместителя председателя 

суда, кабинет помощника председателя суда, администратор суда, кабинеты 

судей, помещения секретарей и помощников судей, служебные кабинеты, 

совещательные комнаты, помещения охраны, архив, лестничные клетки, 

тамбуры, серверная, диспетчерская, камеры для лиц содержащихся под 

стражей – окраска акриловыми, колерованными эмалями за 2 раза. 

Санузлы, душевые, ПУИ, КУИ, технические помещения – керамическая 

плитка. 

Во всех служебных кабинетах и коридорах, необходимо предусмотрены 

молдинги на высоте 1,2 м от пола. 

Потолок: 

Кабинет председателя суда, кабинет заместителя председателя суда, 

кабинет помощника председателя суда, администратор суда, кабинеты судей, 

помощников и секретарей судей, залы судебных заседаний, служебные 

кабинеты, вестибюль, авансвестибюль, холлы, помещения охраны, гардероб, 

серверная, помещение охраны при КПП, тамбур главного и служебного входа 

– подвесные потолки для помещений с повышенными требованиями к 

акустике, с высокой степенью светоотражения, цвет – белый. 

Диспетчерская, КПП, лестничные клетки, лифтовые холлы, тамбур-

шлюзы, помещения инженерного оборудования, камеры для лиц 
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содержащихся под стражей, коридоры для конвоирования заключенных – 

окраска акриловыми, колерованными эмалями  за 2 раза. 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

1.6.1 Расчет ограждающей конструкции наружной стены здания 

Район строительства – г. Ставрополь. 

Эскиз ограждающей конструкции наружной стены представлен на 

рисунке 1. 

 

1 –  кладка из керамического кирпича пустотелого КР-р-пу 250×120×65/1НФ/100/1,4/35, 2 

– утеплитель - минеральная вата «ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС», y=38 кг/м³, 3 –кассеты 

Sibalux РФ (Алюминий) 4×0,4 мм (в расчете не учитываем) 

 

Рисунок 1 – Эскиз ограждающей конструкции стены 

 

Состав стены отображен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики материалов для расчета на теплопроводность 

 

Наименование 
γ, 

кг/м3 

δ, 

м 

λ, 

Вт/(м·оС), 


R , м2· оС/Вт 

Кладка из керамического 

кирпича  
- 0,25 0,62 0,33 

Теплоизоляция в два слоя – 

ТЕХНОБЛОК ПРОФ 
38,0 х 0,055 1,67 

Керамогранитные плиты по 

подсистеме L-ВСт Краспан 
- 0,01 0,31 0,033 
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«Требуемое сопротивление теплопередаче» [14]: 

 

ГСОП = (tв  –tот.)×zот             (1) 

«где tот, zот – средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода; 

          tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С» [17] 

 

ГСОП = (18  (– 4,7 C))  196 = 4449 С сут 

 

«Нормируемое значение сопротивления теплопередаче» [14] (3): 

 

𝑅0
норм

= а ∙ ГСОП + 𝑏           (2) 

где а, b – коэффициенты, принимаемые по [14] 

 

𝑅0
норм

= 0,00035 ∙ 4449 + 1,4 = 2,96 м2°С/Вт 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче из (3): 

𝑅0 =
1

𝑎в
+

𝛿

𝜆
+

1

𝑎н
             (3) 

 

Выразим из формулы (3) δ3 и получим:  

 

𝛿3 = (2,96 −
1

8,7
−

0,25

0,62
−

1

23
) ∙ 0,055 = 0,132 м 

 

 «Принимаем толщину утеплителя δ3 = 200 мм. Теплоизоляция в 

два слоя – ТЕХНОБЛОК ПРОФ  – 100 мм и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ  – 100 мм; 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,25

0,62
+

0,2

0,055
+

1

23
= 4,19 м2°С/Вт 

Проверим условие: 
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𝑅0 = 4,19 м2°
С

Вт
> 𝑅тр

норм
= 2,96 м2°

С

Вт
. 

 

1.6.2 Расчет для покрытия 

Схема конструкции покрытия показана на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Конструкция кровли 

 

Материалы покрытия в таблице 2» [14]. 

 

Таблица 2 – Характеристики материалов покрытия 

 

Наименование 

материала 

Толщина слоя, 

мм 

Плотность у, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности Л, 

Вт/(моС) 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 2 400 0,17 

Техноэласт ФИКС П (c 

телескопическим крепежом) 
4 400 0,17 

ТЕХНОРУФ В ОПТИМА х 165 0,046 

ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 40 120 0,14 

ТЕХНОРУФ ПРОФ 300 220 0,10 

Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР 2 400 0,17 

Монолитная ЖБ плита 270 2500 1,92 

 

«Определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче: 
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𝑅𝑛ℎ = 0,0005 ∙ 4449 + 2,2 = 4,42 м2оС/Вт 

 

R0 =
1

αв
+

1

αн
+

δжб

жб
+

δут

ут
;             (4) 

 

𝑅ут = 4,42 −
1

8,7
−

1

23
−

0,002

0,17
−

0,004

0,17
−

0,04

0,14
−

0,3

0,1
−

0,27

1,92
= 1,80 м2оС/Вт 

 

δут = 1,80 ∙ 0,045 = 0,095 м 

 

Согласно полученных расчетов в качестве утеплителя применяем плиты 

ТЕХНОРУФ В ОПТИМА – 100 мм» [14]. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1 Теплоснабжение 

Температурный график тепловой сети 95/70 ℃. 

Схема тепловых сетей двух трубная тупиковая, с подземной прокладкой. 

Тепловые сети от точки подключения до ввода в здание, прокладывается в 

сборных железобетонных каналах. Глубина заложения тепловой сети 

составляет 0,7 м. 

В процессе строительства во вновь проектируемой тепловой камере 

(ТК1) на подключаемых трубопроводах теплосети проектом 

предусматривается установка шарового приварного крана марки LD из 

углеродистой стали с шаром из нержавеющей стали с ручным приводом и 

балансировочного клапана марки LD Regula. 

Трубопроводы тепловой сети и запорная арматура в пределах тепловой 

камеры покрываются изоляционным материалом TC CERAMIC-HB. 

Блочный индивидуальный тепловой пункт предусмотрен для 

автоматизации управления тепловыми потоками и гидравлическими 

режимами систем отопления вентиляции и горячего водоснабжения. 
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Схема БИТП принята не зависимая для систем отопления и вентиляции, 

закрытая для системы горячего водоснабжения. 

Регулирование осуществляется по сигналам от датчика температуры 

наружного воздуха, датчиков температуры теплоносителя в подающем и 

обратном трубопроводе систем отопления и вентиляции. В качестве 

исполнительного механизма для системы отопления и вентиляции 

предусмотрен регулирующий клапан VFM-2R с редукторным 

электроприводом ARV1000R фирмы Ридан или аналог. 

Для автоматического поддержания заданного перепада давления в 

тепловом пункте установлен регулятор перепада давления. 

1.7.2 Отопление 

Система отопления здания двухтрубная горизонтальная 

периметральная. Разводка магистральных трубопроводов предусмотрена по 

подвалу.  

Теплоноситель системы отопления – вода с параметрами 90/65. 

Для отопления административных помещений предусмотрены стальные 

панельные отопительные приборы с встроенным термостатическим вентилем 

производства фирмы Purmo. Приборы приняты высотой 300 мм у витражей, 

500 мм – у прочих ограждающих строительных конструкций.  

Для отопления технических помещений и лестничных клеток 

предусмотрены стальные панельные отопительные приборы производства 

фирмы Purmo высотой 500 мм. 

Приборы отопления в лестничных клетках установлены вне путей 

эвакуации людей: под лестничным маршем на уровне нижнего этажа 

лестничной клетки; на высоте не менее 2,2 м от уровня межэтажных площадок, 

оборудованы запорными кранами. Для электрощитовой и для помещения 

служебных собак предусмотрены электрические конвекторы, оснащённые 

электронными термостатами, поддерживающими заданную температуру в 

помещениях, датчиками защиты от перегрева, температура поверхности 
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приборов не превышает 90 гр.С. Класс пылевлагозащищенности IP 24, 

уровеньзащиты от поражения током класса 0.  

В помещении для служебных собак прибор отопления укрыт защитной 

решеткой. 

Предусмотрены этажные коллекторы, оснащенные автоматическими  

балансировочными вентилями, фильтрами грубой очистки, отключающей 

арматурой, автоматическими спускниками воздуха, сливными кранами. 

1.7.3 Вентиляция 

Предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с 

механическим и естественным побуждением. 

Для административных помещений предусмотрена система 

переменного расхода воздуха. Регулирование расхода свежего воздуха 

предусмотрено по сигналам датчиков присутствия и качества воздуха. 

Источник холодоснабжения – чиллер. Хладоноситель систем приточной 

вентиляции 40% раствор пропиленгликоля с параметрами 7/12. Чиллер 

расположен на уровне земли на специально оборудованной площадке. Для 

регулирования температуры хладоносителя предусмотрен трехходовой 

смесительный клапан. 

1.7.4 Водоснабжение 

Согласно техническим условиям на технологическое присоединение 

объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

существующим источником водоснабжения здания является сеть 

хозяйственно-питьевого водопровода Dy150, проложенная на смежной 

территории. Предусматривается устройство колодца на границе земельного 

участка для подключения к водопроводной сети Ду150. 

Система водоснабжения проектируемого здания предусматривает 

подачу воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения с I степенью 

обеспеченности подачи воды. 

Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд здания запроектированы 

два ввода из полиэтиленовых трубы ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 
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«питьевая» ø110х6,6 с эластичной заделкой пространства между трубами и 

строительными конструкциями гернитовым шнуром с тиоколовым 

герметиком. 

Для обеспечения недостающего гарантированного напора во внутренней 

сети хозяйственно-питьевого водопровода в здании запроектирована 

установка повысительной насосной станции HYDRO MULTI-E 2 CRE 1-4 или 

аналог (1 раб., 1 рез.) N=0,37 кВт 230 В с рабочей точкой с расходом 0,43 л/с и 

напором 25,0 м, что обеспечит требуемый напор у диктующего прибора. 

Горячее водоснабжение централизованное, по закрытой схеме с 

приготовлением горячей воды в тепловом узле с устройством подающей и 

циркуляционной сети.  

Трубопроводы прокладываются в техническом подполье открыто по 

строительным конструкциям с устройством подвесных опор, в квартирах - в 

санитарных узлах.  

На циркуляционных стояках в наивысших точках при присоединении к 

стояку горячего водоснабжения предусматривается установка автоматических 

воздухоотводчиков. 

1.7.5 Электротехнические устройства 

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя по договору об осуществлении технологического 

присоединения составляет: 230 кВт. 

Категория надежности: II 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется 

технологическое присоединение: 0,4 кВ. 

ВРУ1 выполнено в многопанельном исполнении, с тремя секциями шин, 

с выделением вводной панели, панелей распределения, ППЭСПЗ. Вводная 

панель выполнена по схеме с двумя вводными электрическими аппаратами, 

работающими на две независимые секции шин и  секционным электрическим 

аппаратом. 
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ВРУ1 выполняется на основе электрических аппаратов и изделий 

производства компании Legrand, по индивидуальному заказу. 

Кабельные линии трехфазной распределительной и групповой сети 

выполняются пятижильным медный кабель в изоляции и оболочке из 

негорючей полимерной композиции, не содержащей галогенов, полная 

маркировка ППГ(А)нг-HF. Три жилы кабелей - фазные (L1, L2,L3), одна жила 

– рабочий нулевой проводник (N), одна жила – защитный проводник (PE).  

Кабельные линии однофазной силовой распределительной и групповой 

сети выполняются трехжильным медный кабель в изоляции и оболочке из 

негорючей полимерной композиции, не содержащей галогенов, полная 

маркировка ППГ(А)нг-HF. Одна жила кабелей - фазная (L), одна жила – 

рабочий нулевой проводник (N), одна жила – защитный проводник (PE).  

Кабельные линии электропитания систем противопожарной защиты 

выполняютсятрехжильным медный кабелем в изоляции и оболочке из 

пожаробезопасной, огнестойкой негорючей полимерной композиции, не 

содержащей галогенов, полная маркировка ППГ(А)нг FRHF. 

Светильники аварийного и дежурного освещения выделяются из общего 

числа светильников рабочего освещения.  

 

Выводы по разделу 

 

«В данном разделе были рассмотрены решения по планировке 

земельного участка, а также объемно-планировочные и конструктивные 

решения для строительного объекта.  

Также были представлены решения для инженерных систем и 

произведен теплотехнический расчет для наружной стены и покрытия» [8]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Компоновка конструктивного элемента, описание  

 

«Рассчитываемая колонна имеет следующие геометрические 

характеристики: 

 ширина поперечного сечения 400×400 мм; 

 высота колонны 3,0 м (для этажа). 

Колонна изготавливается из бетона класса В 30. 

Для армирования используем арматуру класса А 400» [12]. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок представим в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия 

 

Конструкция, толщина, удельный вес 

Норма 

тивная, 

кг/м2 

qн 

Коэф-

фициент 

надеж- 

ности 

Yf 

Расчетная, 

кг/м2 

q 

«Постоянные 
   

Линолеум многослойный ГОСТ 

7251-2016 ρ=1400 кг/м3 δ=3,5 мм 

ГОСТ 13996-2019 

1400×0,0035 = 4,9 

кг/м2 
1,2 4,9×1,2 = 5,9 кг/м2 

Цементно-песчаная стяжка ρ=1800 

кг/м3, δ=40 мм  ГОСТ 31357-2007 
1800×0,04 = 72,0 

кг/м2  
1,3 72×1,3 = 93,6 кг/м2 

От собственного веса плиты, =200 

мм  (=2500 кг/м3) 

2500×0,2 = 500 

кг/м2 
1,1 500×1,1 = 550 кг/м2 

Перегородки из п. 3.6 50 1,3 50×1,3 = 65 кг/м2 
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Продолжение таблицы 3 

 

От сетей коммуникаций 20 1,2 20×1,2 = 24 кг/м2 

ИТОГО: 
646,9  738,5 

Временные  
   

Кратковременная нагрузка для 

помещений 
150 1,3 150×1,3 = 195 кг/м2 

Длительная коэф. (0,35) 
150×0,35 = 52,5 

кг/м2 
1,2 52,5×1,2 = 63 кг/м2 

ИТОГО кратковременная 150  195 

ВСЕГО: 796,9  933,5» [12] 

 

2.3 Описание расчетной схемы 

 

Характеристики армируемых элементов 

Класс бетона В30, В25. 

Общий вид расчетной схемы представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Статический расчет колонны 
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2.4 Сочетания нагрузок 

 

«1 предельное состояние:  

I гр. = пост. + кратковрем. + длит. = 7,39 + 1,95 + 0,63 = 9,97 кН 

2 предельное состояние:  

II гр. = пост. + кратковрем. = 7,39 + 1,95 = 9,34 кН» [12]. 

 

 

Рисунок 4 – Мозаика продольных сил N 

 



28 

 

Рисунок 5 – Мозаика изгибающих моментов Мz 

 

Требуемое армирование колонн представлено на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Диаметры угловых стержни у колонн 
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2.5 Расчет и конструирование элемента 

 

«Высота колонны H = 3,0 м.  

Максимальные усилия в элементе: N = 141,3 кН; Ml1 = 16,70 кНм, M1 = 

17,26 кНм .  

Требуется проверить несущую способность: 

𝑅𝑏 = 17,0 ∙ 0,9 ∙ 0,85 = 1,3
кН

см2
, 

 
ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 600 − 40 = 560 мм       (5) 

 
Случайный эксцентриситет принимается как наибольшее из значений» 

[12]: 

 
𝑙

600
=

400

600
= 0,6 𝑐м; 

 
ℎ

30
=

40

30
= 1,33 𝑐м; 

 
Принимается ea = 2 см. 

«Эксцентриситет продольной силы N: 

 

е0 = еа +
М

𝑁
= 0,05 +

17,26

141,3
= 17,2 см 

(6) 

 

Относительное значение эксцентриситета продольной силы: 

 

𝛿e =
𝑒0

h
=

0,172

0,6
= 0,287 

(7) 

Коэффициент, учитывающий длительность нагрузки: 

 

𝜑𝑙 = 1 +
𝑀𝑙1

𝑀1
= 1 +

16,7

17,26
= 1,968 

(8) 

Коэффициент: 
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𝑘b =
0,15

𝜑𝑙(0,3 + 𝛿e)
=

0,15

1,968 ∙ (0,3 + 0,287)
= 0,13 

(9) 

 

 

𝜂 =
1

1 −
𝑁

𝑁𝑐𝑟

 
(10) 

 

где N - продольная сила от внешней нагрузки;  

𝑁𝑐𝑟- условная критическая сила: 

 

𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐷

𝑙0
2  

(11) 

Расчетная длина элемента» [12] 

l = μ · l0 = 1,2 · 300 = 360 см. 

«Гибкость: 

𝑖𝑚𝑖𝑛 =
𝑏

√12
=

20

√12
= 5,77 см 

 

λ =
𝑙

𝑖𝑚𝑖𝑛
=

360
5,77

= 62,4 < 120 

 
Условие по гибкости выполняется. 

Жесткость колонны:  

𝐷 = 𝑘b𝐸b𝐽 + 𝑘𝑠𝐸𝑠𝐽𝑠, (12) 

Момент инерции: 

 

𝐽 =
bℎ3

12
=

20∙603

12
= 360000 см4 (13) 

Момент инерции: 
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𝐽𝑠 = 𝐴𝑠 (
h

2
− a)

2

+ 𝐴′
𝑠 (

h

2
− a′)

2

= 2 ∙ 7,88 ∙ (
60

2
− 4)

2

= 

= 10654 cм4 

(14) 

Тогда по формуле 2.7» [12]:  

 

𝐷 = 0,225 ∙ 0,17 ∙ 858 ∙ 108 + 0,7 ∙ 2 ∙ 10,654 ∙ 108 = 47,73 ∙ 108
кН

см2
 

 

𝑁𝑐𝑟 =
3,142 ∙ 47,73 ∙ 108

3602
= 363116 кН 

 

𝜂 =
1

1 −
141,3

363116,0

= 1,00 

 

Таким образом, эксцентриситет продольной силы равен: 

 

𝑒 = 17,2 ∙ 1,00 +
56 − 5

2
= 42,7 см 

 
 

«Проверка прочности: 

𝑥 =
𝑁 + 𝑅𝑠 ∙ 𝐴𝑠 − 𝑅𝑠с ∙ 𝐴𝑠с

𝑅𝑏 ∙ 𝑏
 

(15) 

 

𝑥 =
141,3 + 34,0 ∙ 7,88 − 34,0 ∙ 7,88

1,3 ∙ 20
= 5,43 см 

 

ξ =
𝑥

ℎ0
=

5.43

56
= 0,097 < ξR = 0,533 

(16) 
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ξR =
0.8

1 +
ε𝑠.𝑒𝑙

ε𝑏.𝑢

= 0,533 
(17) 

Условие выполняется. 

Момент продольной силы в сечении колонны составляет: 

 

𝑁 ∙ 𝑒 ≤ 𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ (ℎ0 − 0,5𝑥) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′
𝑠(ℎ0 − 𝑎′) (18) 

𝑁 ∙ 𝑒 = 147,0 ∙ 42,7 = 6277кНcм 

 

𝑅𝑏 ∙ 𝛾𝑏2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ (ℎ0 − 0.5𝑥) + 𝑅𝑠𝑐 ∙ 𝐴′
𝑠(ℎ0 − 𝑎′) = 

= 1.3 ∙ 20 ∙ 5.43 ∙ (56 − 0,5 ∙ 5.43) + 34 ∙ 7,88 ∙ (56 − 5) = 

=21187 кНcм 

 

6277 < 21187 

 

Условие выполняется, прочность обеспечена» [12]. 

 

Выводы по разделу 

 

«В данном разделе выполнен расчет и конструирование монолитной 

колонны этажа административного 5-этажного здания суда с подвалом.  

Выполнен расчет усилий от действия постоянных и временных нагрузок, 

подобрано сечение элемента, выполнен расчет армирования конструкции» [12]. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

«Технологическая карта разработана на производство кровельных работ 

по устройству кровли из рулонного наплавляемого материала «Техноэласт»  

механизированным способом для административного 5-этажного здания суда 

с подвалом.  

Наименование процесса – устройство кровли. 

Район строительства – г. Ставрополь» [9]. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

«Предлагается следующая последовательность работ по устройству 

плоской кровли: 

 подготовка основания; 

 устройство оклеечной пароизоляции; 

 устройство керамзитового слоя; 

 устройство теплоизоляции; 

 устройство основания; 

 укладка наплавляемого материала; 

 устройство примыканий к выступающим конструкциям» [9]. 

Устройство пароизоляции 
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Рисунок 7 – Схема укладки пароизоляции 

 

При подведении пароизоляции торцевой стороной к вертикальной 

конструкции, необходимо завести и наплавить материал на веhтикальную 

поверхность выше отметки следующего теплоизоляционного слоя.  

 

 

 

Рисунок 8 – Примыкание пароизоляции к вертикальным поверхностям 

 

Устройство теплоизоляции 
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Устройство теплоизоляции производится плитным утеплителем из 

минераловатных плит.  

 

 

 

Рисунок 9 – Раскладка плит утеплителя первого слоя 

 

При укладке второго слоя теплоизоляционных плит необходимо 

произвести дополнительную нарезку так, чтобы стыки плит 1-го и 2-го слоёв 

не совпадали.  

 

 

 

Рисунок 10 – Раскладка плит утеплителя второго слоя 

 

 

 

Подготовка основания кровли 
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При наплавлении рулона обеспечить равномерный нагрев материала и 

поверхности основания. 

 

 

Рисунок 11 – Разогрев рулона 

 

 Деформация рисунка свидетельствует   о правильном разогреве 

битумно-полимерного вяжущего с нижней стороны рулонного материала.  

 

 

Рисунок 12 – Движение горелки при наплавлении смежных рулонов 

 

Для качественного наплавления материала на основание необходимо 

добиться небольшого валика битумно-полимерного вяжущего в месте 

соприкосновения материала с поверхностью.  
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Рисунок 13 – Общий вид кровли после наплавления  

 

Номенклатура и ведомость объемов работ представлена в таблице 4 [9]. 

 

Таблица 4 – Ведомость объемов работ 

 

Наименование процесса Кол-во, 100м2 

Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки 20 

мм 
5,67 

Устройство пароизоляции Технобарьер 5,67 

Устройство теплоизоляции из жестких минераловатных 

плит Техноруф Проф 
5,67 

Устройство слоя из ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН для 

создания уклона 
5,67 

Устройство теплоизоляции ТЕХНОРУФ В ОПТИМА 5,67 

Устройство водоизоляционного ковра из 2-х слоев 

«Техноэласт» ПЛАМЯ СТОП 
5,67 

Устройство примыканий  0,96 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ  

 

«Приемочный контроль должен осуществляться по завершении этапов 
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или отдельных видов работ, а также ответственных конструкций. Приемка 

оформляется актами освидетельствования скрытых работ, актами приемки 

отдельных этапов или видов работ, а также ответственных конструкций» [11]. 

 

Таблица 5 – Операционный контроль качества технологического процесса 

 

«Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения 

параметра, 

требования 

качества, мм 

Способ контроля, 

средства контроля 

1 2 3 4 

Наплавление 

материала 
Направление наклейки  

От пониженных  к 

повышенным 

участкам  

Визуально  

Наплавление 

материала 

Величина нахлеста 

смежных полотнищ 

 

Не менее 70 мм в 

нижних слоях, 100 

мм – в верхнем 

слое  

Измерительный, 2-х 

метровой 

рейкой  

Наплавление 

материала 

Соблюдение заданных 

толщин плоскостей, 

отметок и уклонов 

 

По проекту  

5 измерен. 

На 70-100м2 

визуально 

 

Наплавление 

материала 

Прочность приклейки 

слоёв рулонного 

материала  

 

Отрыв полотна 

происходит по 

материалу. 

Прочность 

приклейки 0,5 МПа  

Измерять  

не менее 4х 

раз в смену 

 

 

Наплавление 

материала 

Качество приклеивания 

дополнительных слоев 

материала в местах 

примыкания к 

конструкциям  

По проекту  Визуально  

Наплавление 

материала 

Величины перекрытия 

полотнищ  

не менее 70 мм в 

нижних слоях, 100 

мм – в верхнем 

слое  

Визуально  

Наплавление 

материала 

Перекрестная наклейка 

полотнищ  
Не допускается  Визуально» [9] 
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3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

При строительстве проектируемых сооружений необходимо строго 

соблюдать правила действующего законодательства по охране окружающей 

среды. 

Работы производить минимально необходимым количеством 

технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что 

нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

выполнение следующих основных природоохранительных мероприятий: 

 строительная техника должна быть в исправном состоянии; 

 компрессора оборудовать звукоизолирующими кожухами; 

 исключить форсированную работу строительной техники; 

 применять электроинструмент мощностью не более 80 дБ. 

 исключить подачу звуковых сигналов автотранспортом; 

 ограничить время работы с шумными механизмами с 9 до 17 

часов; 

Строительные отходы вывозятся   лицензированной  организацией  на 

полигон твёрдых отходов. 

Для сбора бытовых отходов предусмотреть специальные контейнеры 

для мусора объемом не более 1,5 м3 каждый. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха рекомендуется строго соблюдать график использования техники, 

работающей на двигателях внутреннего сгорания с максимальными 

выбросами выхлопных газов. Максимально эффективно и в полном объеме 

использовать технику, работающую на электротяге. 

После окончания работ на отдельном строительном участке все 

строительные отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться 

для дальнейшей утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного 

мусора, а также захоронение строительных отходов и мусора не разрешается. 
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Вывоз и утилизацию строительного мусора выполнять в соответствии с 

требованиями, утвержденными местными органами самоуправления и 

другими нормативными правовыми документами. 

Вывоз строительного мусора должен производиться специально 

оборудованными автосамосвалами. 

Использованные люминисцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и 

оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. Заполненные 

емкости хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся 

специализированными предприятиями на договорных условиях. 

Требования к сбору: 

В многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты 

распола-гаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. 

Заполненные многора-зовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к 

местам установки (меж)корпусных контейнеров, предназначенных для сбора 

отходов данного класса, и пе-регружаются в них. Многоразовая тара после 

опорожнения подлежит мытью и дезинфек-ции. Крупногабаритные отходы 

собираются в специальные бункеры. Поверхности и агре-гаты этих отходов, 

имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, под-

вергаются дезинфекции. 

Класс Б опасные (рискованные отходы)- потенциально инфицированные 

отхо-ды. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе 

кровью, выделе-ния пациентов. 

Требования к сбору: 

В кабинете устанавливается контейнер с крышкой для данного вида 

отходов. Подлежащие предварительной дезинфекции опасные отходы 

дезинфицируются согласно требований. Далее отходы после заполнения 

пакета на ¾ герметизируются пу-тем удаления воздуха из пакетов и на 

тележках транспортируются во 2 корпус в дезинфекционно-сушильный цех 

(грязная зона) для утилизации на утилизаторе медицинских отходов 

STERIFLASH (Стерифлэш), который измельчает отходы, стерилизует их и 
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выдает в виде гранул, которые можно сразу вывозить на полигоны ТБО 

(твердых бытовых отходов) 

Порядок проведения работ, размещения материалов, движения техники 

и транспорта определены планом подготовки площадки строительства. 

Заправка и обслуживание грузовых автомобилей, автобетоносмесителя 

производится на базе строительной организации. 

Бульдозер, экскаватор, кран автомобильный, сваебойный агрегат, 

ямобур, компрессорная установка, гусеничный кран заправляются от 

передвижной топливозаправочной цистерны, на площадке, исключающей 

возможное проникновение топлива в грунт. 

Для нужд строителей предусматривается установка бытовок. 

Для сбора мусора (ТБО) устанавливается контейнер. 

При ведении строительных работ плодородный почвенный слой 

подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для 

благоустройства территории. 

Воздействие на прилегающую территорию не будет выходить за 

пределы ограждения, устанавливаемого на период строительства. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматривается: 

 строгий контроль за состоянием техники. К работе допускается только 

техника проверенная на отсутствие утечек и подтеков масла и 

топлива; 

 запрещается мойка техники и строительного оборудования со 

сбросом на рельеф; 

 производится своевременный сбор и вывоз отходов образующихся 

при производстве работ; 

 движение механизмов и автотранспорта производится по строго 

установленным маршрутам. 
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Воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду 

определяется зоной влияния, ограниченной отводом участка под 

строительство. 

Временное водоснабжение от существующих сетей водопровода. Вода 

используется для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Для 

противопожарных целей используется существующий гидрант на сети 

водоснабжения. 

Промывка и дезинфекция трубопровода хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должна производиться строительно-монтажной организацией, 

выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и 

сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной 

организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-

эпидемиологической службы. 

Промывку и дезинфекцию законченного строительством трубопровода 

хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляют водой питьевого 

качества, подаваемой, как правило, из сетей действующих водопроводов. 

Испытание трубопровода осуществляют технической водой, из 

водозаборных сооружений. 

Сброс воды на грунт запрещается. Сброс воды после испытаний на 

герметичность будет осуществляться в ближайший колодец канализационной 

сети. 

Обслуживание техники производится на базе строительной 

организации, и данные отхо-ды учитываются в лимитах размещения отходов 

этой организации. 

Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, в виде 

отходов бетона, боя кирпича, обрезков полиэтиленовых труб, асбестоцемента, 

стекловолокна, древесно-волокнистых плит, мастики битумно-резиновой, 

асфальтобетона, керамики, древесных отходов, затвердевших отходов 

пластмасс из под ЛКМ, обтирочного материала собирается в отведенном на 

площадке месте и далее вывозится на полигон ТБО. 
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Отходы ТБО бытовых помещений вывозятся на полигон ТБО. 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 

вывозятся на канализационные очистные сооружения. 

Отходы сварочных электродов и лом стальной несортированный 

вывозятся строительной организацией и подлежат сдаче в пункт приема 

отходов черных металлов. 

 
3.5 Потребность в материально‒технических ресурсах  

 

Потребность в строительных машинах, оборудований в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Потребность в строительных машинах, оборудований, 

инструменте 

 

«Наименование Тип, марка 
Колич

ество 
Технические характеристики 

Кран  Potain IGO T90 1 
Грузоподъемность 5 тонн. 

Вылет стрелы 8 - 14 м 

Тележка на 

пневмоколесном 

ходу 

Т-200 1 Q= 200 кг 

Метла - 1 Очистка от мусора 

Компрессор СО-7Б 1 
Напряжение для работы – 380 В,  

Частота тока - 50 Гц 

Желоб для 

спуска мусора 
- 2 Очистка от мусора 

Ведро с 

крышкой 
- 2 Очистка от мусора 

Рукава 

резиновые  
- 2 Подача сжатого воздуха» [9] 

 

3.6 Технико‒экономические показатели 

 

Калькуляция затрат труда производится по таблице 7. 
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Таблица 7 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

«Наименование 

работ  

Обоснование 

ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 
Машины Трудозатраты 

Состав звена 

ч
ел

.-
ч
. 

м
аш

.-
ч
. 

Наименование 

К
о
-л

в
о

 

ч
ел

.-
д

н
. 

м
аш

.-

см
. 

Устройство 

выравнивающих 

стяжек: цементно-

песчаных толщиной 

20 мм 

12-01-017-01 100м2 5,67 27,22 1,94 

Башенный кран 

Potain IGO T90 

СО-241 

1 

1 
19,29 1,37 

Бетонщик 4р – 2, 3р 

- 2 

Устройство 

пароизоляции: 

прокладочной в 

один слой 

12-01-015-03 100м2 5,67 7,84 0,13 

Башенный кран 

Potain IGO T90 

Установка ПКУ-

35М 

1 

1 
5,56 0,09 

Изолировщик 4р – 2, 

3р - 2 

Устройство 

теплоизоляции из 

жестких 

минераловатных 

плит Техноруф 

Проф 300 мм 

12-01-013-03 100м2 5,67 40,3 0,83 Подъемник ТП-12 1 28,56 0,59 
Изолировщик 4р – 3, 

3р - 3 

Устройство слоя из 

ТЕХНОРУФ В 

ЭКСТРА КЛИН для 

создания уклона 

12-01-014-02 100м2 5,67 3,04 0,34 Подъемник ТП-12 1 2,15 0,24 
Кровельщик 4р – 2, 

3р – 2» [9] 
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Продолжение таблицы 7 

«Устройство 

теплоизоляции из 

жестких 

минераловатных 

плит ТЕХНОРУФ В 

ОПТИМА 100 мм 

12-01-013-03 100м2 5,67 40,3 0,83 Подъемник ТП-12 1 28,56 0,59 
Изолировщик 4р – 3, 

3р - 3 

Устройство 

водоизоляционного 

ковра из 2-х слоев 

«Техноэласт» 

ПЛАМЯ СТОП 

12-01-002-08 100м2 5,67 28,73 7,60 
Подъемник ТП-12 

Каток ИР-585 

1 

1 
20,36 5,39 

Кровельщик 4р – 3, 

3р - 3 

Устройство 

примыканий кровель 

из наплавляемых 

материалов к стенам 

и парапетам 

высотой: более 600 

мм с одним 

фартуком 

12-01-004-05 100м 0,96 52,21 0,67 Подъемник ТП-12 1 6,27 0,08 
Кровельщик 4р – 2, 

3р – 3» [9] 

ИТОГО        110,76 8,35  
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«Технико-экономические показатели 

Общие затраты труда рабочих Q = 110,76 чел.-см. 

Общие затраты машинного времени Qмаш = 8,35 маш.-см. 

Принятое количество смен n = 2. 

Продолжительность работ Т = 15 дней. 

Максимальное количество рабочих в день Nmax = 8 чел.» [9] 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Район строительства – г. Ставрополь. 

Объемно-планировочные решения здания суда предусматривают 

рациональное взаиморазмещение основных функциональных зон: 

 общественной (в которую предусмотрен доступ посетителей 

суда); 

 служебной (в которую предусмотрен доступ только судей и 

работников аппарата суда). 

Количество надземных этажей – 5, подземный этаж (подвал) – 1. Подвал, 

первый и пятый этаж в плане представляет собой прямоугольную форму с 

размерами в плане в крайних осях 27,8 х 16,25м, второй, третий и четвѐртый 

этажи имеют в плане «Г» -образную форму с размерами в плане в крайних осях 

27,8 х 21,85м. 

Пожарно-техническая высота здания (согласно СП 1.13130.2020 п. 3.1) 

– 17,3 м. 

Архитектурная высота здания – 24,2 м. 

Высота надземных этажей здания – 3,9 м, высота этажа подвала – 3,4 м. 

В здании суда запроектировано 8 залов судебных заседаний: 4 зала для 

слушания уголовных дел (из них 1 зал для проведения судебных заседаний с 

участием присяжных заседателей) и 4 зала для слушания гражданских дел. 

На первом этаже расположен зал для слушания уголовных дел на 14 

мест, на втором этаже – 1 зал для слушания уголовных дел на 49 мест (с 

участием присяжных заседателей) и 2 зала для слушания гражданских дел на 

24 и 14 мест.  

На третьем этаже здания расположены 2 зала для слушания уголовных 

дел на 32 и 14 мест и 2 зала для слушания гражданских дел на 14 и 24 места. 

Конструктивная система здания – каркасная. 
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Каркас – связевый, безригельный. Роль связей выполняют диафрагмы 

жесткости. Ввиду того, что каркас является безригельным, в уровне  каждого 

надземного этажа по наружному контуру вертикальных несущих конструкций  

здания (по наружному контуру колонн) плиты перекрытий оперты на ригели. 

Фундаменты – свайные. Сваи объединены ростверками и балками. Все 

ростверки под  колоннами объединены монолитной ж/б плитой толщиной 200 

мм. 

Наружные стены подвала 

 стена монолитная, железобетонная, б=200 мм; 

 праймер битумный ТЕХНО-НИКОЛЬ №01; 

 гидроизоляция - мастика №21 Техномаст - 2 слоя; 

 теплоизоляция - экструдированный пенополистирол "XPS 

Технониколь CARBON PROF 400 RF" (СС № POCC RU.АЖ40.Н01844) б=100 

мм;  

 профилированная защитная мембрана PLANTER Standard (или 

аналоги). 

 Наружные стены 1-5го этажей: 

 кирпичная кладка – 250 мм / стена монолитная, железобетонная 

(диафрагмы), б=200 мм; 

 теплоизоляция в два слоя – ТЕХНОБЛОК ПРОФ (СС № C-

RU.ПБ37.В.00020/18) - 100мм и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ (СС № 

CRU.ПБ37.В.00020/18) – 100 мм; 

 воздушный зазор – от 30 до 180 мм; 

 керамогранитные плиты по подсистеме L-ВСт Краспан (ТС № 

6576-22) (или аналоги). 

Окна – по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевого трѐхкамерного профиля с  

двухкамерным стеклопакетом (8 Light Bronze 41/29–14Ar–4–14Ar–И4) и 

нормируемым сопротивлением теплопередаче (Ro ≥0,74м2°С/Вт). Остекление 

выполнено с тонированным, мультифункциональным стеклом Light Bronze 

41/29 (или аналог). 
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Витражи – по ГОСТ 21519-2003 из теплого, алюминиевого профиля с 

двухкамерным стеклопакетом (8 Light Bronze 41/29–14Ar–4–14Ar–И4), (Ro 

≥0,74м2 С/Вт). Витражноеостекление выполнено с тонированным, 

мультифункциональным стеклом Light Bronze 41/29 (или аналог). 

Наружные двери - по ГОСТ 31173-2016. Сопротивления теплопередаче 

не ниже Ror = 1,28 м2°С/Вт. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Объем работ (смотри таблицу Б.1 приложения Б). 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Перечень материалов с их характеристиками изображен в виде таблицы 

Б.2 приложения Б. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Ведомость грузозахватных приспособлений представлена в таблице 8. 

 

 

Таблица 8 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Технологическая 

операция, 

конструктивный 

элемент 

Устройство, 

марка, и пр 

Схема применения 

технических средств 

(ТС) с указанием 

габаритных размеров 

Грузопо-

дъемность  

ТС / масса 

устройства

, т/кг 

Кол-во 

ТС на 

объекте, 

шт 

1 2 3 4 5 

Выгрузка и 

раскладка 

различных 

конструкций 

Строп 

четырехветвевой 

ПИ 

Промстальконст

рукция, 

21059М-28 

 
 

5 / 0,22 1 
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Продолжение таблицы 8 

 

Строповка 

арматуры 

стержневой, сеток 

1- Строп 4-х 

ветвевой 

4СК-5,0/5000 

4- Строп 

универсальный 

СКП1-3,2/3000 

ГОСТ 25573-82 
 

5 / 3,2 / 

0,22 
1 

Строповка щитов 

опалубки 

1- Строп 4-х 

ветвевой 

4СК-5,0/5000 

4- Строп 

универсальный 

СКП1-3,2/3000 

ГОСТ 25573-82  
 

5 / 3,2 / 

0,22  
1» [8] 

 

 

Грузоподъемность Qф: 

 

Qф = Pгр + Pзах.пр + Pнав.пр + Pус.пр    ≥ Qдоп             (19) 

 

«где Pгр – масса поднимаемого груза (пакет с арматурой 3,2 т); 

        Pзах.пр – масса грузозахватного приспособления; 

        Pнав.пр – масса навесных монтажных приспособлений; 

        Pус.пр - масса усиления поднимаемого элемента в процессе 

монтажа» [5]. 

Тогда: 

Qф = 3,2 + 0,22 + 0,1 + 0,08 = 3,6 т 

 

С учетом запаса в 20% принимаем: Q = 1,2×3,6 = 4,32 т 
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Рисунок 14 – Схема параметров башенного крана 

 

Требуемая высота: 

 

Hгр = (hзд ± hст.кр) + hбез + hгр + hзах.пр,(м)                  (20) 

где «hст.кр – расстояние между отметкой стоянки крана и нулевой 

отметкой здания; 

         hзах.пр – высота грузозахватного приспособления» [5]. 

 

Высота подъема груза: 

 

Hгр = (24,2+0,8) + 2,3 + 0,5 + 5,3 = 33,1 м 

 

Принимаем башенный кран КБ-408 в качестве ведущего механизма. 
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4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Имея объемы работ, и выбрав методы производства работ, можем 

рассчитать их трудоемкость по следующим формулам: 

 

Тр =
𝑉×𝐻вр

8
, чел-дн(маш-см) (21) 

где V - объем работ,    

       Нвр - норма времени (чел-час, маш-час),    

       8 - продолжительность смены, час» [5]. 

 

Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ представлена в 

таблице Б.3 приложения Б. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Продолжительность выполнения работы: 

                                                   
кn

Т
П

р


 ,                                                 (22) 

где рТ - трудозатраты (чел-дни); 

                n - количество рабочих в звене; 

                к - сменность» [5]. 

 

«Коэффициент равномерности: 

                                         𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
,                                         (23) 

где срR  - среднее число рабочих на объекте; 

                maxR - максимальное число рабочих на объекте. 
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𝛼 =
34 чел.

58 чел
= 0,59 

𝑅ср =
∑Тр

П⋅к
=

6457,6чел.−дн.

220 дн.⋅1
= 34 чел.,                                 (24) 

где рТ - суммарная трудоемкость работ, чел-дн.; 

                П - продолжительность строительства по графику; 

                к  - сменность» [5]. 

 

«Равномерность потока во времени: 

   𝛽 =
Пуст

П
=

220дн

378дн
= 0,42                                        (25) 

где устП - период установившегося потока» [5]. 

 

4.7 Расчет потребности в складах, временных зданиях  

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество рабочих в сутки Nобщ, чел. (26): 

 

МОПслужИТРрабобщ NNNNN  ,                         (26) 

 

𝑁общ = 58 + 4 + 2 + 1 = 65 чел. 

Расчетное количество работающих (27) 

 

общрасч NN  05,1 ,                   (27) 

𝑁расч = 1,05 ⋅ 65 = 68 чел.» [12] 

 

Потребность во временных зданиях в таблице 15. 
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Таблица 15 – Расчет и подбор временных зданий 

 

«Наименование 

временных 

зданий 

Кол-во 

человек 

Норма на 1 чел. 
Расчетная 

площадь, 

м2 

Принятая 

площадь, 

м2 

Размеры 

здания в 

плане, м 

Количество 

зданий Ед. 

изм. 

Величина 

показателя 

Контора 

производителя 

работ  

2 м2 4 8,0 9,0 3 х 3 1 

Проходная 

типа КПП 
2 м2 10 20,0 18,0 3 х 3 2 

Гардеробная 40 м2 0,60 24,0 24,0 4 х 6 1 

Умывальная 
25 чел. 7 - 

24,0 4 х 6 1 
16 м2 1,5 24,0 

Душевая 
22 чел. 8 -   

27,0 

  

3 х 9 

  

1 
9 м2 3 27,0 

Комната для 

обогрева 

рабочих 

40 м2 0,4 16,0 18,0 3 х 3 2» [5] 

«Комната для 

сушки одежды  
40 м2 0,2 8,0 9,0 3 х 3 1 

Помещение для 

приема пищи 
40 м2 0,25 11,0 12,0 4 х 3 1 

Туалет 
25 чел. 15 - 

24,0 4 х 6 1 
8 м2 3 24,0 

Медицинский 

пункт 
        18,0 3х6 1» [5] 

Общая 

площадь: 
        174,0     

  



56 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Запасное количество ресурсов: 

                                            21 kkn
T

Q
Q

общ

зап  ,                                    (28) 

где общQ - общее количество ресурсов; 

                Т - расчетный период; 

                n - запас по норме; 

                2k - коэффициент неравномерности расхода ресурсов, 3,12 k » [5] 

Полезная площадь: 

                                             2, м
q

Q
F зап

пол                                             (29) 

где q - норма складирования.                                                                                 
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Таблица 16 – Ведомость потребности в складах 

«Наименование материала 

Общий 

расход 

материалов, 

робщ 

Период 

потребления, 

т, дн. 

Норма 

запаса, 

тн, дн. 

Коэффициенты 

неравномерности 

Расчетный 

запас 

материалла, 

рскл 

Количество 

материалла 

на 1 м² 

склада, q 

Коэффициент 

использования 

площади 

склада, кп 

Расчетная 

площадь 

склада, 

sтр, м² 
К1 К2 

открытые склады 

Кирпич 204615 27 5 1,1 1,3 5434,18 2 0,7 64 

Панели 127 10 5 1,1 1,3 32,39 0,7 0,7 57 

Арматура 6.3 9 5 1,1 1,3 132,13 0,8 0,7 6 

Металлические конструкции 93.3 5.5 5 1,1 1,3 13,42 0,8 0,7 53 

навесы 

Линокром 223 6.5 5 1,1 1,3 324,13 20 0,6 9.5 

Плиты минераловатные 

«Rockwool» 33.9 4 5 1,1 1,3 209,73 25 0,6 17.5 

Профнастил 1116 2 5 1,1 1,3 122,57 5 0,6 33 

закрытые склады 

Гипсокартонные листы 2035 18 5 1,1 1,3 3574,00 200 0,7 20.0 

Блоки оконные 215 2.5 5 1,1 1,3 15,32 20 0,7 6.5 

Блоки дверные 187 2 5 1,1 1,3 307,45 100 0,7 7.5» [5] 
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

          водоотведения  

Расход воды Qпр, л/с [5] по (30): 

 

,
3600 t

kПqk
Q

чппну

пр





 (30) 

«где 𝑘ну – неучтенный расход воды (1,2-1,3); 

        Пп – объём работ, м3; 

        𝑘ч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,3-

1,5)» [5] 

Максимальный расход воды: 

 

Пп =
327,1

20
= 16,4м3, 

𝑄пр =
1,2⋅210⋅16,14⋅1,3

3600⋅8
= 0,18 л/с. 

 

Необходимое количество воды Qхоз, л/с из (31): 

 

,
603600 д

ддчру

хоз
t

nq

t

knq
Q











 (31) 

«где 𝑞у – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды; 

          𝑘ч – коэффициент часовой неравномерности (1,5-3,0); 

          t – число часов в смену, 𝑡 = 8час.» [5] 

 

𝑄хоз =
25 ⋅ 24 ⋅ 2

3600 ⋅ 8
+

50 ⋅ 24

60 ⋅ 45
= 0,5 л/с; 

𝑄пож = 10л/с. 

 

Расход воды Qобщ, л/с по (32). 
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𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож,    (32) 

𝑄общ = 0,18 + 0,5 + 10 = 10,68 л/с. 

 

«Диаметр труб Д, мм (33): 

 

,
14,3

1000
2

v

Q
Д

тр






     (33) 

где 𝑣 – скорость, 1,5-2 л/с. 

 

Д = 2 ⋅ √
1000⋅10,68

3,14⋅2
= 52,4 мм. 

 

Таким образом» [5]: 

𝐷кан  =  1,4 ∙  𝐷вод  =  1,4 ∙  52,4 =  73,4 мм. 

 

Принимаем трубопровод диаметром 76 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Потребная мощность (34) 

 

21
3

1 2cos cos

прс
общ во но

Р КР К
Р Р К Р

 


            (34) 

 

где ∑Рс – сумма номинальных мощностей; 

Расчет количества прожекторов 

 

p = (0,16–0,25) Ен k ≈ 0,2 Ен k,                                  (35) 

 

где k – коэффициент запаса;  

Рассчитывается необходимое количество прожекторов: 

n = ,                                                   (36) 
лР

рF
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Потребная мощность, кВт» [5] 

.                                                (37) 

 

Результаты каждого мощности потребителя занесены в таблицу 17. 

 

Таблица 17 – Расчёт электропотребления по каждому потребителю 

 

«Наименование 

потребителей 

Е
д

. 
и

зм
. 

К
о
л

-в
о

 

У
д

ел
ь
н

ая
 м

о
щ

н
о
ст

ь
 

н
а 

ед
и

н
и

ц
у
 

и
зм

ер
ен

и
я
, 
к
В

т 
(Р

) 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

сп
р
о
са

 (
К

) 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

м
о

щ
н

о
ст

и
 (

co
sψ

) 

Т
р
ан

сф
о
р
м

ат
о
р
н

ая
 

м
о
щ

н
о
ст

ь
, 
к
В

∙А
 

1 2 3 4 5 6 7 

Силовая электроэнергия 

Башенный кран  шт. 1 150 0,5 0,7 116,0 

Электросварочный аппарат шт. 1 20 0,5 0,4 4,00 

     Итого: 120,0 

Внутреннее освещение 

Административно и 

культурно – бытовые 

помещения 

м2 90,00 0,015 0,8 1 1,08 

Душевые, уборные, 

умывальные 
м2 63,00 0,008 0,8 1 0,40 

     Итого: 1,48 

Наружное освещение 

Основные дороги км 0,19 5 1 1 1,45 

Фронт производства работ 100 м2 57,68 0,015 1 1 1,14 

Открытые складские 

помещения 

100 м2 195,4

3 

0,05 1 1 12,06 

     Итого: 14,65 

Всего:     Итого: 136,2» 

[5] 

Расчетная трансформаторная мощность: 

Р = 1,05×136,2 = 143,0 кВт×А 

 

Принимаем к установке подстанцию ТМ 150/6 мощностью 150 кВт. 

1000

рF
Р 
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4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Бетонирование  перекрытий выполняется с использованием 

инвентарной опалубки типа «Дока» или иной опалубки, которая имеется в 

наличии у подрядчика.  

Продолжительность возведения здания, в основном, зависит от набора 

бетоном распалубочной прочности. Поэтому эффективность строительства 

может быть повышена за счет применения следующих способов ускорения 

набора бетоном требуемой прочности: 

 термообработка бетона; 

 введение в бетонную смесь добавок ускорителей твердения; 

 пропитка пористых заполнителей растворами добавок- 

ускорителей твердения. 

Для опалубки перекрытий используется инвентарная опалубка  марки 

«Дока» или иная опалубка, имеющаяся у подрядчика. Шаг стоек принимается 

согласно ППР [6]. 

Перекрытия и монтажные проемы ограждаются инвентарным 

ограждением. Лестничные марши и площадки выполняются  после   набора  

бетоном 70% прочности. 

Прокладка инженерных коммуникаций производится 

специализированными подрядными организациями с применением поточного 

метода и средств комплексной механизации. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на   

строительной площадке 

 

В кабине машиниста должна быть установлена надежная радио и 

телефонная    связь с рабочими, работающими на бетонировании. 

Опасная зона при работе автобетононасоса равна 5м от места 

бетонирования. 
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Для спуска в котлован рабочих предусмотреть приставные лестницы. 

Во избежание распространения опасной зоны за пределы ограждения 

стройплощадки ограничить движение каретки стрелы крана. 

К демонтажу и разборке допускаются лица, обученные безопасным 

методам работы, прошедшие инструктаж на рабочем месте и обеспеченные 

индивидуальными средствами защиты, касками, спецодеждой, инвентарем и 

инструментом [7]. 

Мусор должен вывозиться ежедневно. 

Производственное оборудование, генерирующее вибрацию, должно 

соответствовать требованиям санитарных норм. 

Работы выполняются в одну смену с 8.00 до 17,00час. 

Для работающих на стройплощадке устанавливается обеденный 

перерыв: в первую смену с 12 до 12,45 час и с 12,45 до 13,30. 

Опасную зону вокруг здания (потенциально-действующих 

производственных факторов) обозначить сигнальным ограждением в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. 

На весь период строительства площадку оградить металлическим 

забором высотой 2,0м согласно требований ГОСТ Р 58967-2020. Вдоль 

временного ограждения предусмотреть устройство галереи для прохода 

пешеходов. 

Запрещается установка строительных и транспортных машин и 

различного оборудования в пределах призмы обрушения грунта выемки 

(величина указывается в ПНР). 

Монтажные приспособления и монтажные подмости должны регулярно 

проверяться руководителем работ. 

Работа с приставных лестниц с площадкой допускается после проверки 

надежности установки, а также их дополнительного крепления. 

Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, 

касками и другими индивидуальными средствами защиты. 
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Для предупреждения  возникновения пожара на стройплощадке при 

разработке ППР необходимо предусмотреть: 

 мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих 

материалов; 

 своевременное удаление в безопасные места или уничтожение 

отходов горючих материалов; 

 запрещение разведения костров на стройплощадке; оборудовать 

специальные места для курения; 

 мероприятия по устранению причин образования искр при 

работе двигателей внутреннего сгорания и электроустановок; 

 своевременный вывоз строительного мусора с территории 

стройплощадки. 

Система пожарной сигнализации и оповещения обеспечивает 

выполнение следующих функций: 

 своевременность обнаружения возникновения пожара; 

 определение зоны пожара; 

 назначение уровней предварительного срабатывания 

(предтревоги) для обнаружения возгорания на ранней стадии; 

 контроль неисправностей цепей на обрыв и короткое замыкание 

с привязкой. 

Возможность передачи сигналов «пожар/неисправность» во внешние 

мониторинговые службы города. 

В качестве технических средств системы пожарной сигнализации 

приняты: 

дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели ДИП-34А-01-02;  

Теповые адресно-аналоговые пожарные извещатели С2000-ИП-02-02; 

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ДИП-

34АВТ 

Ручные адресно-аналоговые извещатели ИПР 513-3АМ исп.01.  

Элемент дистанционного управления адресный "ЭДУ 513-3АМ" 
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В качестве технических средств системы пожарной сигнализации 

приняты: 

 светозвуковые оповещатели ЛЮКС-24-К СН; 

 звуковые оповещатели МАЯК-24-ЗМ.  

Стробоскопический звуковой оповещатель для МГН ЕМА24FRSSR 

В качестве приемно-контрольного и управляющего оборудования 

принят комплекс средств пожарной сигнализации и оповещения на базе 

приборов: 

 Контроллера двухпроводной линии С2000-КДЛ; 

 Прибор приемно-контрольный (адресный расширитель 

шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П исп.01; 

 Устройство контроля линии связи и пуска УКЛСиП (РП); 

 Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М; 

 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ; 

 Двухзонный адресный расширитель С2000-АР2 исп. 2; 

 Блок контроля и индикации С2000-БКИ; 

 Блок индикации С2000-БИ SMD; 

 Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП2 исп. 02. 

В качестве светозвукового оповещения применяются световое табло 

«ВЫХОД», со встроенной сиреной ЛЮКС-24-К и звуковой оповещатель 

МАЯК-24-ЗМ. Световые табло установлены над эвакуационными дверями, 

ведущими в лестничные клетки и над дверями, ведущими к выходу из здания. 

Сирены МАЯК-24-ЗМ дополнительно, применяются для оповещения 

автостоянки. Для оповещения маломобильных групп населения (МГН) в 

местах из возможного пребывания (специально выделенных местах, 

например: место на стоянке для инвалидов) применяются стробоскопические 

звуковые оповещатели ЕМА24FRSSR. 

 

4.10 Технико-экономические показатели 

 



65 

1. «Общая трудоемкость работ: Тр = 6457 чел. −дн. 

2. Общая трудоемкость работы машин: Тмаш = 596,8 маш. −см. 

3. Число рабочих на стройке: 

- максимальное: 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 59 чел.; 

- среднее: 𝑅ср = 34 чел.; 

4. Коэффициент неравномерности потока: 

- по времени: 51,0 . 

5. Продолжительность производства работ: Побщ = 220 дней» [5]. 

 

Выводы по разделу: в данном разделе подсчитаны объемы работ, 

произведен выбор машин, механизмов, приспособлений для строительно-

монтажных работ, выполнен расчет калькуляции трудозатрат. По результатом 

данных расчетов выполнено построение календарного плана и строительного 

генерального плана. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости строительства 

 

Район строительства – г. Ставрополь. 

Административное здание запроектировано на 11 судей. 

Количество надземных этажей – 5, подземный этаж (подвал) – 1. Подвал, 

первый и пятый этаж в плане представляет собой прямоугольную форму с 

размерами в плане в крайних осях 27,8 х 16,25м, второй, третий и четвѐртый 

этажи имеют в плане «Г» -образную форму с размерами в плане в крайних осях 

27,8 х 21,85м. 

Пожарно-техническая высота здания (согласно СП 1.13130.2020 п. 3.1) 

– 17,3 м. 

Архитектурная высота здания – 24,2 м. 

Высота надземных этажей здания – 3,9 м, высота этажа подвала – 3,4 м. 

Для определения стоимости использованы:  

 НЦС 81-02-02-2024 Сборник N02. Административные здания; 

 НЦС 81-02-16-2024 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

 НЦС 81-02-17-2024 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства административного 5-

этажного здания суда с подвалом в сборнике НЦС 81-02-02-2024 выбираем 

таблицу 03-01-001 и методом интерполяции определяем стоимость 1 м2 общей 

площади здания – 79,56 тыс. руб.  

Общая площадь F = 2062,4 м2. 

Расчет стоимости объекта строительства: 

 

С = 79,56 × 2062,4 × 0,88  × 1,00 =  144394,40 тыс. руб. (без НДС) 

 

«где 0,88 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Ставропольского края; 
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       1,00 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации, связанный с 

регионально-климатическими условиями.   

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен в 

ценах по состоянию на 01.10.2024 г. и представлен в таблице В.1 приложения 

В.  

 Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства  и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах В.2. и В.3 приложения 

В» [10]. 

 

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 

«Категория сложности – II. 

Норматив стоимости проектных работ к расчетной стоимости 

строительства в процентах согласно категории сложности объекта  

– для п. 11 при S = 100,0 млн. руб. α – 8,88 

– для п. 12 при S = 160,0 млн. руб. α – 7,55. 

Расчетная стоимость проектных работ в текущем уровне цен:  

144394,40 х 7,68/100 = 11089,40 тыс. руб. 

 

5.3 Заключение по разделу экономика строительства 

 

НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Сметная стоимость строительства административного 5-этажного 

здания суда с подвалом составляет 186743,13 тыс. руб., в т ч. НДС – 31123,85 

тыс. руб. 

Стоимость за 1 м2 составляет 90,55 тыс. руб.» [10] 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта 

 

«В Архитектурно-планировочном решении в подразделе объемно-

планировочного и конструктивного решения прописаны основные 

характеристики здания административного 5-этажного здания суда с 

подвалом. 

В таблице 18 приведен технологический паспорт технического объекта 

при устройстве монолитных конструкций (колонн)» [1]. 

 

Таблица 18 – Технологический паспорт технического объекта 

 

«Технологический 

процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

Устройство 

монолитных 

колонн 

Установка  

опалубки колонн 

Установка и вязка 

арматуры в 

каркасы 

Установка 

анкерных болтов 

Укладка бетонной 

смеси 

Уход за бетоном 

Снятие опалубки 

Контроль качества 

Плотник 4-го 

разряда – 1 чел. 

Сварщик 4-го 

разряда – 1 чел. 

Монтажник 4-го 

разряда – 5 чел. 

Монтажник 3-го 

разряда – 1 чел. 

 

Бетонщик 4–го 

разряда – 1 чел. 

Бетонщик 3–го 

разряда – 1 чел. 

Такелажники 2–го 

разряда – 2 чел. 

 

Кран КС-55722 

Бетононасос АБН-

75/21 

Бетоносмеситель 

СБ-130 

Трансформатор 

сварочный ТД-500 

Вибратор TEAM 

ЭП-1400 

Трансформатор 

понижающий ИВ-

117 

Смесь 

тяжелого 

бетона В25, 

арматурная 

сталь А500С, 

сетка А500С, 

электроды 

сварочные Э-

42, вода, 

щиты 

опалубки, 

фиксаторы, 

анкерные 

болты» [1] 

 

Данный паспорт составлен на основании технологического процесса, 

разработка которого представлена в технологической карте выпускной рабо-

ты. Паспорт включает в себя технологические операции, профессиональный 
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состав работников, перечень используемого оборудования и техники, и ис-

пользуемые материалы. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

«Идентификация заключается в процедуре направленной на 

опознавание, определение и раскрытие различных вредных факторов 

производства, что приводят к многообразным побочным эффектам и 

пагубному воздействию. 

Оценка рисков производится на основании ГОСТ 12.0.003-2015. 

Идентификация профессиональных рисков представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Идентификация профессиональных рисков» [1] 

 

«Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и /или вредный 

производственный фактор 

Источник опасного и / 

или вредного 

производственного 

фактора 

1 2 3 

Установка 

опалубки 

Установка и вязка 

арматуры в 

каркасы 

Установка 

анкерных болтов 

Укладка бетонной 

смеси 

Уход за бетоном 

Снятие опалубки 

Контроль качества 

Неподвижные режущие, колющие, 

обдирающие, разрывающие части 

твердых объектов, воздействующие на 

работающего при соприкосновении с 

ним 

Щиты фанерные 

Анкерные болты 

Движущиеся (в том числе 

разлетающиеся) твердые, жидкие или 

газообразные объекты, наносящие удар 

по телу работающего 

Кран КС-55722 

Бетононасос АБН-75/21 

Бетоносмеситель СБ-130 

четырехветвевой строп, 

двухветвевой строп 

Опасные и вредные производственные 

факторы, связанные с чрезмерно 

высокой или низкой 

температурой материальных объектов 

производственной среды, могущих 

вызвать ожоги (обморожения) тканей 

организма человека 

Трансформатор 

сварочный ТД-500 

Вибратор TEAM ЭП-1400 

Трансформатор 

понижающий ИВ-117» [1] 
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Продолжение таблицы 19 

 

1 2 3 

- «Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с чрезмерным 

загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания, то есть с 

аномальным физическим 

состоянием воздуха (в том числе 

пониженной или 

повышенной ионизацией) и (или) 

аэрозольным составом воздуха 

Производственная пыль, 

выхлопы автобетоносмесителя, 

пары смазки для опалубки 

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с механическими 

колебаниями твердых тел 

и их поверхностей 

Вибратор TEAM ЭП-1400 

 

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с акустическими 

колебаниями в 

производственной среде 

Кран КС-55722 

Бетононасос АБН-75/21 

Бетоносмеситель СБ-130 

 

- Опасные и вредные 

производственные факторы, 

связанные с электрическим 

током, вызываемым 

разницей электрических 

потенциалов, под действие 

которого попадает работающий, 

включая действие 

молнии и высоковольтного 

разряда в виде дуги, а также 

электрического разряда живых 

организмов» [1] 

Кран КС-55722 

Бетононасос АБН-75/21 

Бетоносмеситель СБ-130 

Трансформатор сварочный ТД-

500 

Вибратор TEAM ЭП-1400 

Трансформатор понижающий 

ИВ-117 

 

 

Идентификация профессиональных рисков нужна для выбора 

мероприятий, предотвращающих или снижающих влияния опасных факторов 

на здоровье людей, а также для непрерывности строительных процессов. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов указаны в таблице 20. 
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Таблица 20 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

«Опасный и / или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-

технические методы и 

технические средства 

защиты, частичного 

снижения, полного 

устранения опасного 

и / или вредного 

производственного 

фактора 

Средства индивидуальной защиты 

работника» [1] 

1 2 3 

Плотник, такелажник 

«Неподвижные 

режущие, 

колющие, 

обдирающие, 

разрывающие 

части твердых 

объектов, 

воздействующие 

на работающего 

при 

соприкосновении с 

ним 

Использование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

«Костюм сигнальный повышенной 

видимости для защиты от механических 

воздействий (истирания) 

Обувь специальная для защиты от 

механических воздействий (ударов) 

Нарукавники для защиты от воды и 

растворов нетоксичных веществ 

Перчатки для защиты от механических 

воздействий (истирания, проколов) 

Головной убор (подшлемник) для защиты 

от механических воздействий (истирания) 

Каска защитная от механических 

воздействий 

Очки защитные от механических 

воздействий, в том числе с покрытием от 

запотевания» [6] 

 

Движущиеся (в 

том числе 

разлетающиеся) 

твердые, жидкие 

или газообразные 

объекты, 

наносящие удар по 

телу работающего 

Места временного 

или постоянного 

нахождения 

работников должны 

располагаться за 

пределами опасных 

зон. 

Места прохода людей 

в пределах опасных 

зон должны иметь 

защитные 

ограждения. 
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Продолжение таблицы 20 

 

1 2 3 

Бетонщик, сварщик 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные 

с чрезмерно высокой 

или низкой 

температурой 

материальных 

объектов 

производственной 

среды, могущих 

вызвать ожоги 

(обморожения) 

тканей организма 

человека 

Охлаждение нагретых 

материалов, изделий и 

передвижного оборудования 

непосредственно в рабочих 

помещениях на специальном 

участке, оборудованном 

устройством для местного 

удаления выделяемого тепла 

и защиты работающих от 

теплового облучения 

(вытяжные зонты, местные 

системы вентиляции). 

Автоматизация или 

обеспечение устройствами 

дистанционного наблюдения 

производственных 

процессов и отдельных 

операций, 

сопровождающихся 

образованием и выделением 

конвекционного и лучистого 

тепла свыше установленных 

гигиеническими 

нормативами значений, или 

обеспечены СИЗ 

работников, занятых на 

данных производственных 

процессах (датчики, 

видеонаблюдение). 

«Костюм для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла, 

металлической окалины и 

механических воздействий 

(истирания), фартук для защиты 

от искр и брызг расплавленного 

металла, металлической окалины, 

наколенники, обувь специальная 

для защиты от искр и брызг 

расплавленного металла, 

металлической окалины, от 

механических воздействий 

(ударов), нарукавники для 

защиты от искр и брызг 

расплавленного металла и 

металлической окалины, 

перчатки для защиты от искр и 

брызг расплавленного металла, 

металлической окалины, 

головной убор для защиты от 

искр и брызг расплавленного 

металла, металлической окалины, 

каска защитная от повышенных 

температур, щиток защитный 

лицевой от брызг расплавленного 

металла и горячих частиц» [6] 

 

Опасные и вредные 

производственные 

факторы, связанные 

с чрезмерным 

загрязнением 

воздушной 

среды в зоне 

дыхания, то есть с 

аномальным 

физическим 

состоянием воздуха 

(в том числе 

пониженной или 

повышенной 

ионизацией) и (или) 

аэрозольным 

составом воздуха 

Использование изделий 

индивидуальной защиты 

дыхательных путей: 

марлевые повязки, 

респираторы, маски, 

полумаски.  

Противоаэрозольные, 

противоаэрозольные с 

дополнительной защитой от 

паров и газов средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания с фильтрующей лицевой 

частью - фильтрующие 

полумаски 
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СИЗ в таблице 20 необходимо выбирать по Приказу Минтруда России 

от 29.10.2021 N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств 

индивидуальной защиты и смывающих средств». 

Профессиональные риски и меры по их управлению идентифицируются 

в соответствии с Приложением №1 к Приказу Минтруда №776н. 

 

6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

 

При строительстве объекта одним из важнейших опасных факторов 

является возможность возникновения пожара, основные источники которого 

приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

Здание  

административного 

5-этажного здания 

суда с подвалом 

Поверхностные и 

глубинные 

вибраторы. 

Класс 

Е 

Возможность 

возникновение 

короткого 

замыкания, 

перегрев 

техники, искры 

Опасные факторы 

взрыва, произошедшего 

в следствии пожара, 

замыкание 

электроинструментов 

 

Таблица выполнена на основании Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3. 

 

6.4.2 Средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности 

Технические средства обеспечения пожарной безопасности: 

 огнетушители (2 шт.), ведро (2 шт.), резервуар с водой, ящик с песком 
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0,5 м; 

 пожарные гидранты, пожарный водопровод; 

 багор (2 шт), лопата (2 шт.), лом, вода, топор, крюк, ножницы, пила, 

комплект для резки электропроводов [7]. 

Мероприятия по пожарной безопасности выбраны по ФЗ № 123, а также 

по Постановлению Правительства №1479 для строительно-монтажных и 

огнеопасных работ. 

При производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством 

гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и 

слабогорючими утеплителями, работы следует проводить на участках 

площадью не более 500 кв. метров. 

Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие 

пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или 

принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных 

помещениях определяется проектом производства работ. 

«Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие 

вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а 

также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях. 

При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками 

(лаками) конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 



75 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами. 

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 

аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги 

отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных 

лампах давление полностью стравливать» [5]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

выполнение следующих основных природоохранительных мероприятий: 

 строительная техника должна быть в исправном состоянии; 

 компрессора оборудовать звукоизолирующими кожухами; 

 исключить форсированную работу строительной техники; 

 применять электроинструмент мощностью не более 80 дБ. 

 исключить подачу звуковых сигналов автотранспортом; 

 ограничить время работы с шумными механизмами с 9 до 17 часов; 

Строительные отходы вывозятся   лицензированной  организацией  на 

полигон твёрдых отходов. 

Для сбора бытовых отходов предусмотреть специальные контейнеры 

для мусора объемом не более 1,5 м3 каждый. 

Для предотвращения сверхнормативного загрязнения атмосферного 

воздуха рекомендуется строго соблюдать график использования техники, 

работающей на двигателях внутреннего сгорания с максимальными 

выбросами выхлопных газов. Максимально эффективно и в полном объеме 

использовать технику, работающую на электротяге. 

После окончания работ на отдельном строительном участке все 

строительные отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться 

для дальнейшей утилизации. Сжигание горючих отходов и строительного 

мусора, а также захоронение строительных отходов и мусора не разрешается. 
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Вывоз и утилизацию строительного мусора выполнять в соответствии с 

требованиями, утвержденными местными органами самоуправления и 

другими нормативными правовыми документами. 

Вывоз строительного мусора должен производиться специально 

оборудованными автосамосвалами. 

Использованные люминисцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и 

оборудование собираются в закрытые герметичные емкости. Заполненные 

емкости хранятся во вспомогательных помещениях. Вывозятся 

специализированными предприятиями на договорных условиях. 

Требования к сбору: 

В многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты 

распола-гаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. 

Заполненные многора-зовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к 

местам установки (меж)корпусных контейнеров, предназначенных для сбора 

отходов данного класса, и пе-регружаются в них. Многоразовая тара после 

опорожнения подлежит мытью и дезинфек-ции. Крупногабаритные отходы 

собираются в специальные бункеры. Поверхности и агре-гаты этих отходов, 

имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, под-

вергаются дезинфекции. 

Класс Б опасные (рискованные отходы)- потенциально инфицированные 

отхо-ды. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе 

кровью, выделе-ния пациентов. 

Требования к сбору: 

В кабинете устанавливается контейнер с крышкой для данного вида 

отходов. Подлежащие предварительной дезинфекции опасные отходы 

дезинфицируются согласно требований. Далее отходы после заполнения 

пакета на ¾ герметизируются пу-тем удаления воздуха из пакетов и на 

тележках транспортируются во 2 корпус в дезинфекционно-сушильный цех 

(грязная зона) для утилизации на утилизаторе медицинских отходов 

STERIFLASH (Стерифлэш), который измельчает отходы, стерилизует их и 
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выдает в виде гранул, которые можно сразу вывозить на полигоны ТБО 

(твердых бытовых отходов) 

Порядок проведения работ, размещения материалов, движения техники 

и транспорта определены планом подготовки площадки строительства. 

Заправка и обслуживание грузовых автомобилей, автобетоносмесителя 

производится на базе строительной организации. 

Бульдозер, экскаватор, кран автомобильный, сваебойный агрегат, 

ямобур, компрессорная установка, гусеничный кран заправляются от 

передвижной топливозаправочной цистерны, на площадке, исключающей 

возможное проникновение топлива в грунт. 

Для нужд строителей предусматривается установка бытовок. 

Для сбора мусора (ТБО) устанавливается контейнер. 

При ведении строительных работ плодородный почвенный слой 

подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для 

благоустройства территории. 

Воздействие на прилегающую территорию не будет выходить за 

пределы ограждения, устанавливаемого на период строительства. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматривается: 

- строгий контроль за состоянием техники. К работе допускается 

только техника проверенная на отсутствие утечек и подтеков масла и топлива. 

- запрещается мойка техники и строительного оборудования со 

сбросом на рельеф. 

- производится своевременный сбор и вывоз отходов образующихся 

при производстве работ. 

- движение механизмов и автотранспорта производится по строго 

установленным маршрутам. 

Воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду 

определяется зоной влияния, ограниченной отводом участка под 

строительство. 
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Временное водоснабжение от существующих сетей водопровода. Вода 

используется для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Для 

противопожарных целей используется существующий гидрант на сети 

водоснабжения. 

Промывка и дезинфекция трубопровода хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должна производиться строительно-монтажной организацией, 

выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и 

сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной 

организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-

эпидемиологической службы. 

Промывку и дезинфекцию законченного строительством трубопровода 

хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляют водой питьевого 

качества, подаваемой, как правило, из сетей действующих водопроводов. 

Испытание трубопровода осуществляют технической водой, из 

водозаборных сооружений. 

Сброс воды на грунт запрещается. Сброс воды после испытаний на 

герметичность будет осуществляться в ближайший колодец канализационной 

сети. 

Обслуживание техники производится на базе строительной 

организации, и данные отхо-ды учитываются в лимитах размещения отходов 

этой организации. 

Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, в виде 

отходов бетона, боя кирпича, обрезков полиэтиленовых труб, асбестоцемента, 

стекловолокна, древесно-волокнистых плит, мастики битумно-резиновой, 

асфальтобетона, керамики, древесных отходов, затвердевших отходов 

пластмасс из под ЛКМ, обтирочного материала собирается в отведенном на 

площадке месте и далее вывозится на полигон ТБО. 

Отходы ТБО бытовых помещений вывозятся на полигон ТБО. 

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 

вывозятся на канализационные очистные сооружения. 
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Отходы сварочных электродов и лом стальной несортированный 

вывозятся строительной организацией и подлежат сдаче в пункт приема 

отходов черных металлов. 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

предусматривается строгое соблюдение границ отведенного участка, 

своевременный сбор и складирование строи-тельных отходов, назначение 

ответственных лиц по надзору за соблюдением природоохранных требований. 

Для охраны поверхностных и подземных вод в проекте предусмотрен 

ряд природоохранных мероприятий, таких как: запрет сброса хоз-бытовых и 

промывных вод на грунт; заправка дорожно-строительной техники на 

площадке, исключающей возможное проникновение топлива в грунт; 

складирование отходов производства и потребления в специально отведенных 

местах. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства ПОС 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 выбор минимальной высоты погрузки грунта в кузова 

самосвалов; 

 выбор дней выполнения работ с благоприятными 

климатическими условиями (наличие осадков, безветренная погода). 

При проведении работ по строительству возможно физическое 

загрязнение атмосферы в виде шума от эксплуатации строительной техники. 

С целью снижения воздействия шума предусматривается: 

 звукоизоляция двигателей машин, применение защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями для звукоизоляции 

двигателей, установку глушителей на выхлопе; 

 обеспечение средствами индивидуальной защиты работающих; 

 осуществление расстановки работающих машин и механизмов с 

учетом взаимного звукоограждения и естественных преград; 



80 

 предусмотреть использование малошумной современной 

немецкой техники, что позволит снизить уровень шума от работы машин и 

механизмов на 5-10 дБ; 

 установку амортизаторов для гашения вибрации. 

В проекте организации строительства (ПОС) на стройгенплане 

предусматривается размещение строительной техники и мест складирования 

стройматериалов, устройство въезда-выезда автотранспорта, выполненные с 

учетом обеспечения наименьшего шумового воздействия. 

Все вышеперечисленные мероприятия позволят снизить уровень шума 

при проведении строительных работ до предельно допустимых. 

Для снижения уровня химического и физического загрязнения 

атмосферы проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых 

насаждений, благоустройство и дополнительное озеленение территории 

участка строительства.  

Для озеленения выбирают растения, стойкие к токсичным и вредным 

веществам, загрязняющим воздух, и без повреждений, улавливающие из 

атмосферы значительное количество этих веществ.  

 

 

 

 

6.6 Заключение по разделу 

 

Технологический процесс устройства монолитных колонн пригоден по 

требованиям экологической, пожарной безопасности и охране труда.  

Для данного процесса представлена производственно-технологическая 

характеристика, отражающая технологические операции, профессиональный 

состав работников, перечень используемого оборудования и техники. 

«Идентифицированы возникающие вредные и/или опасные 

производственные и технологические факторы, возникающие в процессе 
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производстве работ, с указанием методов по их полному устранению или 

локальной минимизации их действия. 

Разработаны организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности заданного технического объекта. 

Проведена идентификация класса пожара и опасных факторов пожара с 

разработкой дополнительных (альтернативных) технических средств и 

организационных мер по обеспечению пожарной безопасности. Разработаны 

технические средства и организационные меры по обеспечению пожарной 

безопасности» [1].   
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Заключение 

 

В первом разделе были рассмотрены решения по планировке земельного 

участка, а также объемно-планировочные и конструктивные решения для 

здания. Также были представлены решения для инженерных систем и 

произведен теплотехнический расчет для наружной стены и перекрытия. 

«Во втором разделе выполнен расчет монолитной колонны этажа 

административного 5-этажного здания суда с подвалом, доказано, что 

жесткость и устойчивость конструкции обеспечена. 

В третьем разлеле разработана технологическая карта. В данной 

технологической карте приведены инструкции по организации и технологии 

производства строительно-монтажных работ по возведению кровли из 

рулонного наплавляемого материала «Техноэласт»  механизированным 

способом для административного 5-этажного здания суда с подвалом. 

Определен состав производственных операций, требования к контролю 

качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, 

производственные и материальные ресурсы. 

В четвертом разделе выполнен расчет объемов работ при возведении 

здания, выбор рабочих механизмов, подсчет трудозатрат.  

По результатам данных вычислений спроектирован календарный план и 

строительный генеральный план. 

В пятом разделе выполнен расчет сметной стоимости строительства 

здания. Сметная документация составлена в ценах на 3 квартал 2024 года. 

В шестом разделе оценены возможные риски при работе и разработали 

меры по их минимизации. Технологический процесс монтажа конструкций 

пригоден по требованиям экологической, пожарной безопасности и охране 

труда» [1, 8]. 

Цель работы достигнута – выполнена разработка проектных решений по 

строительству здания административного пятиэтажного здания суда с 

подвалом.  
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Приложение А 

Дополнения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

 

Марка Обозначение Наименование 
Количество по этажам 

Кол. Примечание 
подвал 01 02 03 04 05 кровля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д1 ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рл 21х9 Пр 2 8 6 3 3 2 0 24 В свету 800 

Д1(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рл 21х9 Пр 0 0 3 2 2 14 0 21 В свету 800 

Д1а ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рп 21х9 Пр 7 8 1 5 2 1 0 24 В свету 800 

Д1а(Ж) ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рп 21х9 Пр 1 0 0 0 0 0 0 1 В свету 800 

Д1а(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рп 21х9 Пр 0 1 3 6 7 5 0 22 В свету 800 

Д2 ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рл 21х10 Пр 0 1 5 0 0 0 0 6 В свету 900 

Д2(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рп 21х10 Пр 0 0 2 0 0 0 0 2 В свету 900 

Д2а ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рп 21х10 Пр 0 2 3 1 0 0 0 6 В свету 900 

Д2а(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 1Рп 21х10 Пр 0 0 1 0 0 0 0 1 В свету 900 

Д3 ГОСТ 475-2016 ДВ 2Рп 21х13 О Пр 0 0 0 1 1 1 0 3 В свету 1200 

Д3а ГОСТ 475-2016 ДВ 2Рл 21х13 О Пр 0 1 2 1 1 1 0 6 В свету 1200 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д4(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 2Рп 21х15 Пр 0 1 2 1 0 0 0 4 В свету 1400 

Д4а(Ж) ГОСТ 475-2016 ДГ 2Рл 21х15 Пр 0 1 1 1 0 0 0 3 В свету 1400 

Д4а(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 2Рл 21х15 Пр 0 0 1 3 0 0 0 4 В свету 1400 

Д5(Ш) ГОСТ 475-2016 ДГ 2Р 21x16.5 Пр 0 0 0 0 0 1 0 1 В свету 1550 

Д20 ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Прг Л 2100-900 0 0 1 2 0 0 0 3 В свету 800 

Д20(О) ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Прг Л 2100-900 1 0 0 0 0 0 0 1 В свету 800 

Д20а ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Прг Пр 2100-900 0 1 0 0 0 0 0 1 В свету 800 

Д20а(О) ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Прг Пр 2100-900 1 0 0 0 0 0 0 1 В свету 800 

Д21 ГОСТ 31173-2016 ДСН Оп Прг Л 2100-1000 2 0 0 0 0 0 0 2 В свету 800 

Д21а ГОСТ 31173-2016 
ДСН Оп Прг Пр 2100-

1000 
1 1 0 0 0 0 0 2 В свету 800 

Д22 ГОСТ 31173-2016 ДСВ Дп Прг 2100-1260 1 0 0 0 0 0 0 1 В свету 950. 

Правое откр. 

Д23  ДСВ Оп Прг Л 2100-900 9 0 0 0 0 0 0 9 Левое откр. 

Д24  ДСВ Дп 2100-1260 1 0 0 0 0 0 0 1  

Д25 ГОСТ 31173-2016 ДСВ Оп Прг Пр 2100-900 2 0 0 0 0 0 0 2 В свету 800 

ДЗО Е183О Серия 1.036.2-3.02 ДПМО EIS30 2100-1400 0 3 1 1 1 1 0 7 В свету 1250. 

Правое откр. 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д30 30 Серия 1.036.2-3.02 ДПМО EIS30 2100-1400 0 0 0 0 1 1 0 2 В свету 1250. 

Левое откр. 

Д32 (Е16О) Серия 1.036.2-3.02 ДПМ EI60 2100-1100 1 0 0 0 0 0 0 1 В свету 950. 

Правое откр. 

ДЗЗ (Е13О) Серия 1.036.2-3.02 ДПМ EI30 2100-1050 3 0 0 1 1 0 1 6 В свету 900. 

Правое откр. 

Д33а30) Серия 1.036.2-3.02 ДПМ EI30 2100-1050 0 0 0 1 2 0 0 3 В свету 900. 

Левое откр. 

Д35(Е13О) Серия 1.036.2-3.02 ДПМ EI30 2100-1400 1 0 0 0 0 0 0 1 В свету 1250. 

Правое откр. 

Д36а60) Серия 1.036.2-3.02 ДПМО EIS60 2100-1400 0 0 1 1 0 0 0 2 В свету 1250. 

Правое откр. 

Д37Ш30) Серия 1.036.2-3.02 ДПМ0 EIS30 2100-1050 3 1 0 0 0 0 0 4 В свету 900. 

Левое откр. 

Д37а30) Серия 1.036.2-3.02 ДПМ0 EIS30 2100-1050 0 1 0 0 0 0 0 1 В свету 900. 

Правое откр. 

 

Таблица А.2 – Спецификация заполнения оконных проемов 

 

Марка Обозначение Наименование Кол. 
Масса ед., 

кг 

Тип 

стеклопак

ета 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-1 ГОСТ 21519-2003 OAK СПД 2090(h)-1200 30  1  

ОК-1(У) ГОСТ 21519-2003 OAK СПД 2090(h)-1200 12  1 Доска подоконная ПД (34-300-1260) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-2 ГОСТ 21519-2003 OAK СПД 2090(h)-860 26  1 Доска подоконная ПД (34-300-930) 

ОК-2(У) ГОСТ 21519-2003 OAK СПД 2090(h)-860 15  1  

ОК-2(УМ) ГОСТ 21519-2003 OAK СПД 2090(h)-860 1  2 Доска подоконная ПД (34-300-930) 

ОК-3(У) ГОСТ 21519-2003 OAK СПД 1140(h)-1430 2  3 Доска подоконная ПД (34-300-1490) 

ОК-4(В.Бр) ГОСТ 21519-2003 OAK СПО 500(h)-500 1   Производитель компания "Новые 

технологии и Дизайн", или аналог 

ОК-5(В) ГОСТ 21519-2003 OAK СПО 1500(h)-1000 1  4 Доска подоконная ПД (34-50-1060) 

ОК-6(В) ГОСТ 21519-2003 OAK СПО 1500(h)-580 1  4 Доска подоконная ПД (34-50-640) 

ОК-7(В.Бр) ГОСТ 21519-2003 OAK СПО 1000(h)-1000 1  5 Доска подоконная ПД (34-50-1060) 

ОК-8(В.Бр) ГОСТ 21519-2003 OAK СПО 1000(h)-580 1  5 Доска подоконная ПД (34-50-640) 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.3 – Спецификация витражей 

 

Марка Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг. 

Тип стеклопа 

кета 
Примечание 

В-1 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-1 (1500 х 6800) 1  1, 3  

В-2 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-2 (6900 х 7430) 1  2, 3, 4  

В-3 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-3 (1150 х 6800) 1  1, 3  

В-4 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-4 (1600 х 2750) 1  2, 3  

В-5 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-5 (1600 х 2750) 2  2, 3  

В-6 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-6 (2840 х 12900) 1  1, 3 Доска подоконная ПД (34-400-2700) 

В-7 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-7 (6000 х 12900) 1  1, 3 Доска подоконная ПД (34-400-5860) 

В-8 ГОСТ 21519-2003 Витраж В-8 (2900 х 2940) 1  3  
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Приложение Б 

Дополнения к разделу организации и планированию строительства 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов работ  

 

  

№ 

п.п 
«Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Земляные работы 

1 
Срезка растительного 

слоя грунта 
1000м2 1,624 

 

Fср.= 46,4×35 = 1624 м2 

hр.сл = 0,5 м 

Vр.гр  =F×h р.сл = 1624×0,5 = 812 м3 

2 
Планировка площдки 

бульдозером 
1000м2 1,624 Fпл.= 46,4×35 = 1624 м2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка грунта в 

отвал экскаватором 

0,65 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,261 

 

 

 

Суглинок α=63º, m=0,5 

Ан=26,4+0,34х2=27,08+1,2х2=29,48 м.   

Вн=15,0+0,507х2=16,014+1,2х2=18,41 м. 

Fн=Ан·Вн 

Fн = 29,48 ∙ 18,41 = 542,7 м2 

Aв = Ан +2·m·H = 29,48+2·0,5·2,15 = 31,63 

м 

Вв = Вн +2·m·H = 18,41+2·0,5·2,15 = 20,36 

м 

𝑉зас
обр

 

 

 

 

 

 

 

 

Vизб 

 

 

- на вымет 

 

 

 

 

 

 

 

- с погрузкой 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

1,229 

 

 

 

 

 

 

 

0,071 

Fв=Ав·Вв 

Fв = 31,63 ∙ 20,36 = 644,0 м2 

Vкот.= 0,33∙Нкотл(Fв+Fн+√Fв∙√Fн)  

Vкот.= 0,33∙2,15∙(644 + 542,7 + 

√644∙√542,7) = 1261 м3 

 

Vобр = (Vo-Vk)·kp 

Vk = 7,9 + 60,6 = 68,5 м3 

Vобр = (1261 – 68,5)·1,03 = 1229 м3 

Vизб = Vo·kp –Vобр.з. 

Vизб = 1261·1,03 – 1229 = 70,6 м3 

4 
Ручная зачистка дна 

котлована 
м3 63,1 

VР.З.= 0,05 ·Vкот. 

VР.З. = 0,05 ·1261 = 63,1 м3 

5 
Уплотнение грунта  

 
1000м2 0,543 

Fупл.=Fн 

Fупл = Fн =542,7 м2» [5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

  

6 
«Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 1,229 Vобр = 1229 м3 

2 Основания и фундаменты 

7 

Подбетонка под 

фундаменты δ – 100 

мм 

100м3 0,142 

Vподб.=(a×b) под. фунд. × 0,1 × Tшт. 

V подб.=1,02+3,24+3,39+0,26+0,4+0,56 + 

1,46+3,5=14,2 м3 

8 
Устройство свайного 

поля 
м3 309,4 - 

9 

Устройство 

монолитных 

ростверков 

100 м3 0,59 

Vрост= 33,1 + 17,3 + 8,7 = 59,1 м3. 

V1 = 165,09 ∙ 0,4 ∙ 0,5 = 33,1 м3; 

V3 = 83,62 ∙ 0,4 ∙ 0,5 = 17,3 м3; 

V4 = 43,51 ∙ 0,4 ∙ 0,5 = 8,7 м3; 

10 

Устройство 

монолитных стен 

подвала 

100м3 2,73 
Vстен. подв = 2(Аконстр+Вконстр) H∙δстен 

=2(61,14+16,53)·2,15·0,8 = 272,6 м3 

11 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 3,11 
Fстен подвала= Hстен подвала×2(Aстен 

подвала+Bстен 

подвала)=2,15×2×(61,14+16,53) = 311 м2 

12 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 0,47 

Ф-1  (1,7х1,5-0,7х1,3)х4шт=6,56 м2 

Ф-2 (1,5х1,2-0,7х0,9)х18шт=21,06 м2 

Ф-3 (1,4х1,1-0,7х1,0)х22шт=18,5 м2 

Ф-4 (0,8х0,8-0,7х0,6)х4шт=0,9 м2 

Fгор.=6,56+21,06+18,5+0,9 = 47,0 м2 

3 Надземная часть 

13 
Устройство 

монолитных колонн 
100м3 0,115 

Колонна 400х400 мм 

Кол-во на этаже – 12  

Vэт = 0,4×0,4×3×12 = 5,76 м3 

Кол-во этажей яруса – 2 

Vколонн = 5,76×2 = 11,52 м3 

14 
Устройство 

монолитных стен  
100м3 2,903 

F = ((2,9м∙2)+ (1,9м∙2)∙2∙2,52м ∙6 шт = 290,3 

м2 

15 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100м3 0,136 V = 13,6 м3 

16 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия  

100м3 1,268 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

Vобщ = 63,4×2 = 126,8 м3» [5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

  

17 
Кладка стен из 

кирпича  
1 м3 130,4 

Vтип эт.= ((0,45+5,1+1,0+1,2+3,1+1,0 

+1,3+1,7+1,0+1,2+1,7+0,5)∙2+ (2,8+ 

1,8+2,1+6,5)∙2)·2,52∙2∙0,2 = 65,4 м3 

 

Vобщ=65,4∙2=130,4 м3 

18 

«Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 1 яруса 

м3 32,7 

V1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 

∙ 0,25 = 26,2 м3 

V2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,6 = 6,5 м3 

V = 32,7 м3 

19 

Устройство 

теплоизоляции стен 

перегородок  1 яруса 

м2 278,3 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= (31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2)×7 = 562,3 

м2 

Lперегор.=2,72 м     

Нпер=2,7м 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2 

20 

Устройство 

монолитных колонн 

2 яруса 

100м3 0,115 

Колонна 400х400 мм 

Кол-во на этаже – 12  

Vэт = 0,4×0,4×3×12 = 5,76 м3 

Кол-во этажей яруса – 2 

Vколонн = 5,76×2 = 11,52 м3 

21 

Устройство 

монолитных стен 2 

яруса 

100м3 2,903 
F = ((2,9м∙2)+ (1,9м∙2)∙2∙2,52м ∙6 шт = 290,3 

м2 

22 

Устройство 

монолитных маршей 

2 яруса 

100м3 0,136 V = 13,6 м3 

23 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия 2 яруса 

100м3 1,268 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

Vобщ = 63,4×2 = 126,8 м3 

24 
Кладка стен из 

кирпича 2 яруса  
1 м3 130,4 

Vтип эт.= ((0,45+5,1+1,0+1,2+3,1+1,0 

+1,3+1,7+1,0+1,2+1,7+0,5)∙2+ (2,8+ 

1,8+2,1+6,5)∙2)·2,52∙2∙0,2 = 65,4 м3 

Vобщ=65,4∙2=130,4 м3» [5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

  

25 

«Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 2 яруса  

м3 32,7 

V1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 

∙ 0,25 = 26,2 м3 

V2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,6 = 6,5 м3 

V = 32,7 м3 

26 

Устройство 

теплоизоляции стен 

перегородок  2 яруса 

м2 278,3 

 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= (31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2)×7 = 562,3 

м2 

Lперегор.=2,72 м     

Нпер=2,7м 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2 

27 

Устройство 

монолитных колонн 

3 яруса 

100м3 0,146 

Колонна 400х400 мм 

Кол-во на этаже – 12  

Vэт = 0,4×0,4×3×12 = 5,76 м3 

Кол-во этажей яруса – 2 

Vколонн = 5,76×2 = 11,52 м3 

28 

Устройство 

монолитных стен 3 

яруса 

100м3 4,012 
F = ((2,9м∙2)+ (1,9м∙2)∙2∙2,52м ∙6 шт = 290,3 

м2 

29 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

3 яруса 

100м3 0,178 V = 13,6 м3 

30 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия 2 яруса  

100м3 1,56 

Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

Vобщ = 63,4×2 = 126,8 м3 

31 
Кладка стен из 

кирпича 3 яруса  
1 м3 188,7 

Vтип эт.= ((0,45+5,1+1,0+1,2+3,1+1,0 

+1,3+1,7+1,0+1,2+1,7+0,5)∙2+ (2,8+ 

1,8+2,1+6,5)∙2)·2,52∙2∙0,2 = 65,4 м3 

 

Vобщ=65,4∙2=130,4 м3 

32 

Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 3 яруса  

м3 48,7 

V1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 

∙ 0,25 = 26,2 м3 

V2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,6 = 6,5 м3 

V = 32,7 м3» [5] 
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33 

«Устройство 

теплоизоляции стен 

перегородок  3 яруса  

м2 356,8 

 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= (31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2)×7 = 562,3 

м2 

Lперегор.=2,72 м     

Нпер=2,7м 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2 

34 

Устройство 

монолитной плиты 

покрытия 

100 м3 0,634 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

Vэт = 396·0,16 = 63,4  м3 

4 Покрытие и кровля 

35 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной 

стяжки с грунтовкой 

100 м2 5,96 
Толщина стяжки - 30 мм 

 

36 
Устройство 

пароизоляции 
100 м2 5,96 

Слой – нетканае полиэфирное полотно 

"Техноэласт Вент-ЭКВ"– 4 мм 
 

37 
Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 5,96 

ISOVER RKL 

 

38 
Устройство 

керамзитового слоя 
100 м2 5,96 

Толщина 40-150 мм с уклоном 

i=0,02 

 

39 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки 

100 м2 5,96 
Толщина стяжки - 50 мм 

 

40 

Устройство 

гидроизоляционного 

слоя 

100 м2 5,96 

Полиэфирное полотно "Техноэласт ЭКП"  

– 8 мм 

 

41 
Устройство 

ограждений кровли  
м 82,8 Lогр=26,4+26,4+15+15 =82,8 м 

5 Полы 

42 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм 1 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2» [5] 
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43 

«Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики 1 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

44 
Устройство пола из 

линолеума 1 яруса  
100м2 1,884 

Из экспликации полов 

F = 188,4 м2 

45 

Устройство пола из 

паркетной доски 1 

яруса 

100м2 4,32 
Из экспликации полов 

F = 432 м2 

46 

Устройство 

керамической плитки 

пола 1 яруса  

100м2 0,784 
Из экспликации полов 

F = 78,4 м2 

47 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм 2 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

48 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики 2 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

49 
Устройство пола из 

линолеума 2 яруса  
100м2 1,884 

Из экспликации полов 

F = 188,4 м2 

50 

Устройство пола из 

паркетной доски 2 

ярус 

100м2 4,32 
Из экспликации полов 

F = 432 м 

51 

Устройство 

керамической плитки 

пола 2 яруса 

100м2 0,784 
Из экспликации полов 

F = 78,4 м2 

52 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм. 3 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

53 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики 3 яруса  

100м2 7,92 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×2 = 792 м2 

54 
Устройство пола из 

линолеума 3 яруса 
100м2 1,884 

Из экспликации полов» [5] 

F = 188,4 м2 
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55 

«Устройство пола из 

паркетной доски 3 

яруса 

100м2 4,32 
Из экспликации полов 

F = 432 м2 

56 

Устройство 

керамической плитки 

пола 3 яруса 

100м2 0,784 
Из экспликации полов 

F = 78,4 м2 

6 Окна, двери 

33 

Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 1,945 

ОП В2 1470-1470 (4М1-12Лг-4М1-12Лг-

К4) 

ОП В2 1470-870 (М1-16Лг-4М1) 

ОП В2 1470-1980 (4М1-12Лг-4М1-12Лг-

К4) 

ОП В2 1470-870 (М1-16Лг-4М1) 

F = 28×1,47×1,47+30×1,47×0,87+ 

28×1,47×1,98+12×1,47×0,87 = 194,5 м2 

34 Монтаж  дверей  100м2 3,76 F = 376,0 м2 

7 Отделочные работы 

35 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен 

100м2 21,57 

F1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-

4∙0,8∙2,2)∙2,72∙2 = 286,6 м2 

 

F2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙2 = 21,6 м2 

 

Fштук = (286,6+ 21,6)×7 = 2157,4 м2 

36 

Облицовка 

внутренних стен 

санузлов и адм. 

помещений 

керамической 

плиткой 

100м2 2,68 

Стены помещений санитарно – бытового 

назначения 

F стен.плит = Lстен·h плитки 

F стен.плит.= (2,72 + 4,1∙4 + 6,72 – 0,8∙2∙2,2) = 

38,3 м2 

F = 28,3×7 = 268,1 м2 

37 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности 

потолков 

100м2 27,72 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×7 = 2772 м2 

38 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 27,72 
Fэт. = 26,4×15 = 396 м2 

F = 396×7 = 2772 м2» [5] 
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Таблица Б.2 – Потребность в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

№ 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

«Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

единицы 

Потребност

ьна вес 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Земляные работы 

- - - - - - - - 

2. Основания и фундаменты 

7 

Подбетонка под 

фундаменты δ – 

100 мм 

100м3 0,142 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 

м3/т 1/2,49 14,2/35,4 

9 

Устройство 

монолитных 

ростверков 

100м3 0,59 

Бетон класса  

В15 

γ=2432 кг/м3 
м3/т 1/2,43 59,0/143,4 

10 

Устройство 

монолитных стен 

подвала 

100м3 2,73 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 

м3/т 1/2,41 273/657,9 

11 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 3,11 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

м2/т 1/0,001 
311/0,311» 

[5] 

  

39 
«Оклейка обоями 

стен 
100м2 21,57 

F1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-

4∙0,8∙2,2)∙2,72∙2 = 286,6 м2 

F2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙2 = 21,6 м2 

Fштук = (286,6+ 21,6)×7 = 2157,4 м2 

8 Благоустройство территории 

40 
Разравнивание почвы 

граблями 
100м2 13,5 см. СПОЗУ 

41 
Посадка деревьев, 

кустов 
шт 33 см. СПОЗУ 

42 Засев газона 100м2 13,5 см. СПОЗУ 

43 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 11,90 см. СПОЗУ» [5] 
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12 

«Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 0,47 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

Расход 2 слоя – 

1,1 кг/м2 

1,1×79=87 кг; 1 

бочка 50 

кг=87/50=2 боч. 

м2/т 1/0,001 47,0/0,047 

3. Надземная часть 

13 

Устройство 

монолитных 

колонн 

100м3 0,403 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 40,3/97,1 

14 
Устройство 

монолитных стен 
100м3 13,36 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 1336/3220 

15 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

100м3 0,467 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 46,7/112,5 

16 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия 

100м3 4,435 

Бетон класса  

В20 

γ=2410 кг/м3 
м3/т 1/2,41 443,5/1069 

17 
Кладка стен из 

кирпича 
1 м3 457,8 

Кирпич 

керамический 

полнотелый 

рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 457,8/824 

18 

Кладка 

внутренних стен и 

перегородок из 

керамического 

кирпича 

м3 229,0 

Кирпич 

керамический 

полнотелый 

рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 229,0/412,2 

19 

Устройство 

теплоизоляции 

стен перегородок  

м2 744,3 

Утеплитель 

Техновент 150 

мм 

м2/т 1/0,004 744,3/2,98 

20 

Устройство 

монолитной 

плиты покрытия 

100м3 0,634 
Бетон класса 

В20 
м3/т 1/2,41 

63,4/152,8» 

[5] 
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3. Покрытие и кровля 

21 

«Устройство 

выравнивающей 

цементно-

песчаной стяжки с 

грунтовкой 

100м2 3,96 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 
м2/т 1/0,09 396/35,6 

22 
Устройство 

пароизоляции 
100м2 3,96 

Мембрана 

кровельная 

диффузионная 

TYVEK SOLID 

1рул.=7,5 кг. 

1рул.=75м2. 

м2/т 1/0,0001 396/0,04 

23 
Устройство 

теплоизоляции 
100м2 3,96 ISOVER RKL м2/т 1/0,08 396/31,7 

24 

Устройство 

керамзитового 

слоя 

100м2 3,96 
Керамзито-

бетон 
м2/т 1/0,12 396/47,5 

25 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки 

100м2 3,96 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 
м2/т 1/0,09 396/35,6 

26 

Устройство 

гидроизоляционн

ого слоя 

100м2 3,96 

Техноэласт 

Барьер БО 

(безосновный) 

1рул.=20м2 

м2/т 1/0,0001 396/0,04 

27 

Устройство 

ограждений 

кровли  

м 82,8 Металлоконстр. м/т 1/0,014 82,8/1,16 

4. Полы 

28 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ – 

15 мм. 

100м2 27,72 

Цементнопесчан

ный раствор 

М150 

γ=1600 кг/м3 

V=2772×0,015 = 

41,6 м3 

м3/т 1/1,6 41,6/66,4 

29 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в два слоя из 

битумной мастики 

100м2 27,72 

Мастика 

гидроизоляцион

ная Bitumast 

4,2кг/5 л 

– расход 

1,5кг/м2 

м2/т 1/0,0003 
2772/8,3» 

[5] 
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30 
«Устройство пола 

из линолеума 
100м2 12,46 

Линолеум 

Tarkett 
м2/т 1/0,001 1246/1,24 

31 

Устройство пола 

из паркетной 

доски 

100м2 16,60 

Паркетная доска 

KAHRS орех 

грув 

м2/т 1/0,006 1660/9,9 

32 

Устройство 

керамической 

плитки пола 

100м2 2,79 

Плитка 

керамогранитна

я 400×400мм, δ 

– 10мм., масса 

1шт. – 1,3 кг; 

масса 1 м2 – 

14,44 кг 

м2/т 1/0,014 279/3,91 

5. Окна и двери 

33 

Монтаж окон  из 

поливинилхлорид

ных профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 1,945 

ОП В2 1470-

1470 (4М1-12Лг-

4М1-12Лг-К4) 

ОП В2 1470-870 

(М1-16Лг-4М1) 

ОП В2 1470-

1980 (4М1-12Лг-

4М1-12Лг-К4) 

ОП В2 1470-870 

(М1-16Лг-4М1) 

м2/т 1/0,018 194,5/3,5 

34 Монтаж  дверей  100м2 3,76 
ДМ 1Рл 21x10 Г 

Пр. 
м2/т 1/0,018 376,0/6,8 

6. Отделочные работы 

35 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен 

100м2 21,57 

Раствор 

цементно – 

известковый 

М100 

Толщина 

штукатурки 1,5-

2 см (0,02 м). 

Объем 

2157·0,02= 43,1 

м3 раствора 

м3/т 1/1,6 43,1/69,0 

36 

Облицовка 

внутренних стен 

керамической 

плиткой 

100м2 2,68 

Плитка 

керамическая 

200×300×7 мм 

 

м2/т 1/0,016 268/4,3» [5] 
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37 

«Оштукатуривани

е внутренней 

поверхности 

потолков 

100м2 27,72 

Раствор 

цементно – 

известковый 

М100 

м3/т 1/1,6 1,33/55,4 

38 

Окраска 

водоэмульсионно

й краской 

потолков 

100м2 27,72 

Краска для 

потолков Dulux 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 2772/1,94 

39 
Оклейка обоями 

стен 
100м2 21,57 

Обои виниловые 

и флизелиновые 
м2/т 1/0,0001 

2157/0,22» 

[5] 

 

 

 



104 

Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав 

звена, рекомендуемый 

ЕНиР или ГЭСН 

Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 
Чел-дн. Маш-см. 

 1. Земляные работы 

1 
«Срезка растительного 

слоя грунта 
1000м2 01 – 01 – 024 – 

02 
7,47 0,57 1,624 1,52 0,12 Машинист 5 р. - 1 чел. 

2 
Планировка площдки 

бульдозером 
1000м2 01 – 01 – 036 – 

03 
0,17 0,17 1,624 0,03 0,03 Машинист 5 р. - 1 чел. 

3 Разработка грунта          

3.1 На вымет 1000м3 01-01-009-08 9,11 19,8 1,229 1,40 3,04 
Разнорабочий 3 р. - 2 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел. 

3.2 С погрузкой 1000м3 01-01-022-08 3,6 11,22 0,071 0,03 0,10 
Разнорабочий 3 р. - 2 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел. 

4 
Ручная зачистка дна 

котлована 
100м3 01 – 02 – 057 – 

03 
48,0 - 0,63 30,24 - Разнорабочий 2 р. - 5 чел. 

5 
Уплотнение грунта 

вибрационным катком  
1000м2 01 – 02 – 001 – 

02 
1,38 12,74 0,543 0,75 0,86 Машинист 5 р. - 1 чел. 

6 
Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 01-02-036-03   - 8,38 1,229 - 1,29 

Машинист 5 р. - 1 чел.» 

[5] 
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 2 Основания и фундаменты 

7 
«Подбетонка под 

фундаменты δ – 100 мм 
100м3 06 - 01 - 001 - 

01 
135 18,12 0,142 2,40 0,32 

Бетонщик 4 р. - 1 чел. 3 р. 

- 2 чел. 

8 Устройство свайного поля м3 05-01-002-04 4,69 2,49 309,4 64,14 34,05 

Монтажник 4 р. - 3 чел. 3 

р. - 2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

9 
Устройство монолитных 

ростверков 
100 м3 

06 - 01 - 001 - 

10 
337 28,39 0,59 25,70 2,16 

Бетонщик 4 р. - 1 чел. 3 р. 

- 2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

10 

Устройство 

монолитных стен 

подвала 

100м3 06-01-024-06 1084,5 41,43 2,73 370,1 14,14 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

3 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

11 

Вертикальная обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 13 - 03 - 001 - 

01 
14,86 9,2 3,11 5,78 3,58 

Изолировщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 2 чел. 

12 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 13 - 03 - 001 - 

01 
14,86 9,2 0,47 0,87 0,54 

Изолировщик 4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 чел.» [5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

 3 Надземная часть 

13 
«Устройство монолитных 

колонн 
100м3 06-01-120-02 3170,5 620,21 0,403 159,71 31,24 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

3 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

14 
Устройство монолитных 

стен 
100м3 06-01-121-03 891,4 128,9 13,36 1488,64 215,26 

Бетонщик 4 р. - 4 чел. 3 р. 

- 5 чел. Арматурщик 4 р. – 

4 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

15 
Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 0,467 140,84 3,30 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

3 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел.» [5] 

16 
Устройство монолитных 

плит перекрытия 
100м3 06-01-041-01 951,08 29,77 4,435 527,25 16,50 

Бетонщик 4 р. - 4 чел. 3 р. 

- 4 чел. Арматурщик 4 р. – 

5 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

17 
Кладка наружных стен из 

кирпича 
1 м3 08-01-001-04 5,26 0,13 457,8 301,00 7,44 

Каменщики 4 р. – 4 чел. 

3 р. – 4 чел. Машинист 

5 р. – 1 чел. 

18 

Кладка внутренних стен и 

перегородок из 

керамического кирпича  

1 м3 08 - 02 - 001 - 

07 
4,38 0,4 229,0 125,38 11,45 

Каменщики 4 р. – 2 чел. 3 

р. – 4 чел. 

Машинист 5 р. – 1 чел.» 

[5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

19 

«Устройство 

теплоизоляции 

внутренних стен, 

перегородок и перекрытия 

100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 7,44 14,94 0,07 
Теплоизолировщик 

4 р-1,3 р-1 

20 
Устройство монолитной 

плиты покрытия 
100 м3 06-01-041-01 951,08 29,77 0,634 75,37 2,36 

Бетонщик 4 р. - 2 чел. 3 р. 

- 2 чел. Арматурщик 4 р. – 

2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

 4. Покрытие и кровля 

21 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной 

стяжки с грунтовкой 

100 м2 11-01-011-01 23,33 1,27 9,96 11,55 0,63 
Бетонщики 3 р. – 2 чел. 

2 р. – 1 чел. 

22 Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 9,96 3,44 0,10 
Кровельщик 4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 

23 
Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 9,96 7,95 0,04 

Теплоизолировщик 

4 р-1, 3 р-1 

24 
Устройство керамзитового 

слоя 
100 м2 12-01-014-02 23,04 0,34 9,96 11,40 0,17 

Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. – 3 

25 
Устройство цементно-

песчаной стяжки 
100 м2 11 - 01 - 011 - 

01 
23,33 1,27 9,96 11,55 0,63 

Бетонщики 3 р. – 2 чел. 

2 р. – 1 чел.» [5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

26 
«Устройство 

гидроизоляционного слоя 
100 м2 12 - 01 - 002 - 

08 
28,73 7,6 9,96 14,22 3,76 

Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. – 2 

27 
Устройство ограждений 

кровли  
100 м 09-03-029-01 8,9 2,83 0,82 1,92 0,29 

Кровельщик 4 р. - 1 чел. 

3 р. - 1 

 5. Полы 

28 
Устройство стяжки пола 

из ц/п раствора δ – 15 мм. 
100м2 11-01-011-01 23,33 1,27 27,72 80,84 4,40 

Бетонщики 3 р. – 4 чел. 

2 р. – 4 чел. 

29 

Устройство 

гидроизоляции пола в два 

слоя из битумной мастики 

100м2 
11 - 01 - 004 - 

05 
25 0,67 27,72 86,63 2,32 

Гидроизолировщик 

4 р. – 6 чел. 

30 
Устройство пола из 

линолеума 
100м2 11-01-036-01 42,4 0,35 12,46 66,04 0,55 Монтажник 4 р. – 6 чел. 

31 
Устройство пола из 

паркетной доски 
100м2 11-01-034-03 114,33 0,42 16,60 237,23 0,87 Паркетчик 4 р. – 8 чел. 

32 
Устройство керамической 

плитки пола 
100м2 

11 - 01 - 047 - 

01 
310,42 1,73 2,79 108,26 0,60 

Плиточники 5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел. 3 р. – 2 чел. 

 6. Окна, двери 

33 

Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей 

100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 1,945 53,40 3,77 

Монтажники 5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел. 3 р. – 1 чел. 

Машинист 5 р. – 1 чел.» 

[5] 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

34 «Монтаж  дверей  100м2 
10-01-039-01 89,53 13,04 3,76 42,08 6,13 

Плотник 4 р. – 2 чел 

3 р. – 2 чел. 

 7. Отделочные работы 

35 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

стен 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 21,57 177,04 13,45 
Штукатур – маляр 

4 р. – 4 чел. 3 р. – 4 чел 

36 

Облицовка внутренних 

стен санузлов и адм. 

помещений керамической 

плиткой 

100м2 15-01-019-01 112,57 - 2,68 37,71 - 
Плиточник 5 р. – 1 чел. 

4р. – 3 чел. 

37 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

потолков 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 27,72 227,51 17,29 
Штукатур – маляр 

4 р. – 5 чел. 3 р. –5 чел 

38 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 15-04-007-01 43,56 - 27,72 150,94 - 
Штукатур – маляр 

4 р. – 4 чел. 3 р. – 4 чел. 

39 Оклейка обоями стен 100м2 15-06-001-02 46,95 0,01 21,57 126,59 0,03 
Штукатур – маляр 

4 р. – 3 чел. 3 р. – 3 чел. 

 8. Благоустройство территории 

40 
Разравнивание почвы 

граблями 
100м2 47–01–006–20 11,09 - 13,5 18,71 - 

Разнорабочий 

3 р. – 6 чел. 
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Продолжение таблицы Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

41 «Посадка деревьев, кустов шт 47–01–009–10 15,6 - 33 64,35 - 
Разнорабочий 

3 р. – 6 чел. 

42 Засев газон 100м2 47–01–045–01 1,28 - 13,5 2,06 - 
Разнорабочий 

3 р. – 2 чел. 

43 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 27–07–001–01 15,12 - 11,90 22,49 - 

Дорожный рабочий 

4 р. – 2 чел. 3 р. – 2 чел 

Машинист 5 р. – 1 чел.» 

[5] 

 
      Σ 5045,0 Σ 402,9  
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Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу экономика строительства 

 

Таблица В.1 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

    

В ценах на 01.10.2024 г.                 Стоимость   186743,13 тыс. руб.  

№ 

пп 

«Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1  

 

ОС-02-01 

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Административное 5-этажное здание 

суда с подвалом 

144 394,40 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство территории 
11 224,87 

  Итого 155 619,27 

3  НДС 20% 31 123,85 

  
Всего по смете 186 743,13» [19] 

 

Таблица В.2 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

«Объект  Объект: Административное 5-этажное здание суда с подвалом 

(наименование объекта) 

Общая стоимость 144393,40 тыс. руб.   

В ценах на 01.10.2024 г. 

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-02-

2024 

 

Административное 

5-этажное здание 

суда с подвалом 
1 м2 2062,4 79,56 

79,56 × 2062,4 

× 0,88  × 1,00 

=  144394,40 

тыс. руб. 

  Итого:   

 

144394,40» 

[20] 
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.3 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Благоустройство и озеленение 

«Объект  Объект:   Административное 5-этажное здание суда с подвалом 

Общая стоимость 11224,87 тыс.руб.   

В ценах на 01.10.2024 г. 

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-

16-2024 

Таблица  

 16-06-002-01 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 

2,6 м до 6 м 
100 м2 32,40 166,18 

166,18 х 32,40 

х 0,88 х 1,0 = 

8535,92 

2 

НЦС 81-02-

17-2024 

Таблица  

 17-01-002-01 

Озеленение 

территорий, 

устройство газонов 
100 м2 25,36 125,27 

125,27 х 25,36 

0,88 х 1,0 = 

2688,95 

  Итого:   

 

11224,87» 

[21] 

 


