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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Склад 

продовольственных товаров, расположенного в городе Ростов-на-Дону, ул. 

Пескова., состоит из 120 страниц пояснительной записки, в том числе 15 

рисунков, 17 таблиц, 30 источников, 3 приложений и графической части, 

состоящей из 8 листов.  

«Работа состоит из архитектурно-планировочного раздела, расчетно-

конструктивного раздела и технологической карты для монтажа сэндвич-

панелей.  

В разделе, посвящённом организации строительства, были разработаны 

календарный план и генеральный план объекта для возведения надземной 

части комплекса.  

В разделе экономика строительства рассчитывается сводный сметный 

расчет. В разделе, касающемся безопасности и экологии, была проведена 

идентификация опасных и вредных факторов, связанных с выполнением 

работ, а также составлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной и 

экологической безопасности.»[1] 
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Введение 

 

В рамках выпускной квалификационной работы ставится цель по 

выполнению проекта склада продовольственных товаров, расположенного в 

городе Ростов-на-Дону, ул. Пескова. 

Сегодня эффективное управление запасами продовольственных товаров 

и их правильное хранение имеют большое значение из-за усиления 

конкуренции на рынке. Склады являются важным звеном логистической 

системы, обеспечивая бесперебойное снабжение торговых точек и 

потребителей. 

Грамотная организация складского хозяйства, оптимизация процессов и 

соблюдение норм хранения различных продуктов позволяют минимизировать 

потери от порчи, сохранить качество продукции и удовлетворить спрос 

покупателей. Поэтому проектирование современных складских комплексов 

для хранения продуктов питания с учетом их особенностей - актуальная задача 

для строительной отрасли. 

Для успешной реализации проекта склада продовольственных товаров 

ставятся следующие задачи: 

 «разработка объемно-планировочного и конструктивного решения 

здания, 

 конструирование металлической стропильной фермы и ее элементов, 

 составление детальной карты технологического монтажа стеновых 

сэндвич-панелей, 

 проектирование календарного плана выполнения работ и 

генерального строительного плана для эффективного контроля 

сроков и рационального использования ресурсов, 

 проведение экономического расчета, 

 обеспечить безопасность и экологичность производственного 

комплекса, выявить опасные и вредные факторы. »[1] 
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1 Исходные данные  

 

«Район строительства – г. Ростов-на-Дону, Ростовская область. 

Климатический район строительства – IIIВ. 

Класс и уровень ответственности здания – нормальный II. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф5.2. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Расчетный срок службы здания – 50 лет»[29]. 

«Состав грунта: 

 почвенно-растительный слой – суглинок темно-серый, полутвердый 

(мощность слоя 0,5-1,1 м); 

 суглинок легкий, пылеватый, полутвердой консистенции (мощность 

слоя 0,6-2,7 м);  

 глина легкая, пылеватая, твердой консистенции (мощность слоя 0,5-

3,9 м);  

 глина легкая, пылеватая, полутвердой консистенции (мощность слоя 

– 1,5-10,6 м);  

 песок средней крупности, средней плотности, маловлажный, 

однородный (мощность слоя 0,7-5,1 м);  

 песок средней крупности, плотный, маловлажный, однородный 

(мощность слоя 3,6-6,1 м). 

Преобладающее направление ветра зимой – восточное»[20]. 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

«Рельеф территории ровный, спланированный, без резких перепадов с 

абсолютной отметкой от 29,50 до 30,50 м и с небольшим общим уклоном 

земли на юго-запад. Отвод участка с востока, севера и запада граничит с 

зданиями и сооружениями различного назначения»[20], с севера – с парковкой 

легкового транспорта, с юга через ул. Пескова – с землями свободными от 

застройки, которые покрыты кустарником, деревьями и другой 

растительностью. 

Площадь участка под строительство склада составляет 1,58 га. 

Проектные уклоны спланированной территории на площадке 

предусмотрены в пределах от 5 до 30% на основных участках движения 

промышленного транспорта и до 65% на второстепенных. Отвод 

поверхностных вод от здания проектируемого склада продовольственных 

товаров предусматривается открытый по спланированной поверхности 

автопроездов и далее в водоотводные лотки и в систему ливневой канализации 

предприятия. 

Территория благоустраивается асфальтобетонными покрытиями и 

озеленением. «Автопроезды и площадки устраиваются с 2-х слойным 

асфальтобетонным покрытием равнопрочными для всей территории, с 

бетонным бортовым камнем по кромкам»[20]. 

Транспортная связь проектируемого склада с источниками снабжения и 

сбыта осуществляется автомобильным транспортом, транспортная схема 

решена в увязке с существующей улично-дорожной сетью г. Ростов-на-Дону. 

Сеть автомобильных дорог обеспечивает подъезд пожарной техники к 

зданиям, сооружениям и пожарным гидрантам, расположенным на сетях 

водопровода, проложенных вдоль автомобильных дорог. «Временное 

хранение личного транспорта сотрудников предполагается на парковке 

легкового транспорта»[20], расположенной севернее здания склада. Общее 

количество мест для парковки – 13 машино-мест. Использование труда 
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инвалидов на территории склада не предусмотрено, поэтому машино-места 

для маломобильных групп населения отсутствуют.  

Для обеспечения безопасности движения людей на территории 

предприятия запроектированы тротуары, которые находятся на расстоянии 

более 0,75 м от проезжей части. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

 

«Здание склада продовольственной продукции в плане прямоугольное с 

размерами в осях А-И/1-19 44,0 на 105,0 м. Максимальная высота здания от 

уровня земли до верха парапета 11,91 м. За условную отметку 0,000 принят 

уровень чистого пола этажа, что соответствует абсолютной отметке»[20] 

30,20. 

«Технико-экономические показатели: 

Площадь застройки – 5028,23 м2; 

Общая площадь здания – 5574,71 м2; 

В том числе, общая площадь встройки – 828,18 м2; 

Строительный объем»[20] – 45964,77 м3; 

Количество этажей – 1 этаж со встройкой. 

«Одноэтажное здание склада в осях А-Б на отметке +4,800 имеет 

встройку для размещения административных помещений.»[20] 

Данный склад предназначен для хранения продовольственных товаров. 

Складские помещения 101 и 104 – помещения с температурным режимом в 

«холодный период +18С, в теплый период +33С. Складские помещения 102 

и 103 предназначены для хранения охлаждаемых продуктов с температурным 

режимом в холодный и теплый период»[20] -24С.  

В складских помещениях предусматривается напольное одноуровневое 

хранение и хранение на стеллажах в 2 уровня в охлаждаемых камерах. 

Планировочная схема обеспечивает беспрепятственное осуществление 

технологических процессов. 
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Входы в здание осуществляется через лестничные клетки с отм. -1,050. 

По оси А располагаются перегрузочные зоны, отметка уровня пола в этих 

зонах относительно уровня земли +1,200 м. 

Доступ в здание маломобильных групп населения не 

предусматривается. 

«Эвакуация с уровня встройки на отметке +4,800 предусматривается в 

лестничные клетки, расположенные в осях А/1-2, 8-9. Эвакуация с отметки 

0,000 предусматривается через лестничные клетки. Их складских помещений, 

ИТП и зарядной эвакуация ведется через отдельные эвакуационные выходы 

непосредственно наружу»[16]. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

«Тип здания – трехпролетное, каркасное. Здание состоит из трех 

деформационных блоков, разделенных температурными швами. Шаг швов 

составляет 33,0-36,0 м. Конструктивная система здания – смешанный 

трехпролетный каркас. Пространственная жесткость, устойчивость и 

геометрическая неизменяемость каркаса в продольном и поперечном 

направлениях обеспечивается жесткой заделкой колонн в столбчатые 

фундаменты и сплошным диском, образованным профилированным настилом 

и системой горизонтальных и вертикальных связей покрытия. »[19] 

1.4.1 Фундаменты  

«Фундаменты под железобетонные колонны приняты монолитными 

столбчатыми. В качестве материала фундаментов принят бетон класса В20, 

марки по морозостойкости – F150, марка по водонепроницаемости – W4, 

приготовленный на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013.  

Фундаментная балка принята из бетона класса В20. Марка бетона по 

морозостойкости – F150. Армирование цокольных стен выполняется 

отдельными арматурными стержнями по ГОСТ 52544-2006»[22] с шагом 200 

мм. 
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Под железобетонными конструкциями фундаментов предусмотрена 

бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Для сохранности арматуры монолитных железобетонных конструкций 

предусматривается нанесение на поверхности столбчатых фундаментов и 

фундаментных балок, соприкасающиеся с грунтом, проникающей 

гидроизоляции Стармекс Кристалл. 

Утепление фундаментных балок принято из экструдированного 

пенополистерола ПЕНОПЛЕКС ФАСАД, заглубленного от отметки земли на 

глубину промерзания грунта, равную 900 мм. 

Спецификация элементов фундаментов приведена в приложении А 

таблице А.1. Схема расположения элементов фундаментов приведена на 

рисунке А.1 приложения А. 

1.4.2 Колонны 

«Монолитные железобетонные колонны приняты из бетона класса В25, 

марки по морозостойкости – F150, габаритными размерами 500×500 мм. 

Армирование колонн принято отдельными арматурными стержнями по ГОСТ 

Р 52544-2006»[28]. Железобетонные колонны среднего ряда по оси Д приняты 

с шагом 12,0 м, колонны по оси А, Б, И – с шагом 6,0 м. 

«По торцам здания устанавливаются стальные фахверковые колонны с 

шагом 6,0 м из замкнутых гнутосварных профилей квадратного сечения 

180×6. Для закрепления стен из сэндвич-панелей охлаждаемых камер в осях 7-

11/В-Ж устраиваются стойки фахверка из замкнутых гнутосварных профилей 

квадратного сечения 160×6. Все стойки выполнены из стали С-245»[28]. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Перекрытие встройки принято монолитным ребристым 

железобетонным из бетона класса В25, марка по морозостойкости F150. 

Главные балки перекрытия, расположенные по цифровым осям, принято 

геометрическим размерами 400×700(h) мм. Второстепенные балки 

перекрытия, расположенные по буквенным осям, приняты геометрическими 

размерами 300×400(h) мм. Толщина плиты перекрытия составляет 200 мм.  
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«Покрытие в осях 1-19/Б-И принято из стальных ферм с шагом 4,0 м, 

установленных на подстропильные 12-ти метровые фермы по средним рядам 

колонн и 6-ти метровые подстропильные балки по крайним рядам колонн. 

Покрытие в осях 1-19/А-Б принято из стальных балок с шагом 4,0 м, 

установленных на 6-ти метровые подстропильные балки. Опирание ферм и 

балок шарнирное. Непосредственно по верхним поясам стропильных ферм и 

балок укладывается профилированный лист. Нижние пояса стропильных ферм 

раскрепляются связями и распорками»[5]. 

«Подстропильные и стропильные балки приняты из горячекатанных 

двутавров по ГОСТ Р 57839-2017. Стропильные и подстропильные фермы 

покрытия, вертикальные и горизонтальные связи, распорки приняты из 

стальных гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного сечения по 

ГОСТ 30245-2012»[5]. 

Спецификация элементов покрытия приведена в приложении А таблице 

А.2. 

В осях 1-19/Б-И предусматривается устройство системы подвесного 

потолка из «трехслойных сэндвич-панелей на креплениях, которые 

устанавливаются на нижний пояс ферм. В осях 1-7 и 13-19 применены 

трехслойные сэндвич-панели с заполнением минераловатным утеплителем 

толщиной 150 мм, в осях 7-13 – трехслойные сэндвич-панели с заполнением 

PIR толщиной 150 мм. Во встройке в осях 1-19/А-Б предусматривается 

устройство системы подвесного потолка из трехслойных сэндвич-панелей с 

заполнением минераловатным утеплителем толщиной 100 на креплениях, 

которые устанавливаются на балки»[26]. 

«Кровля здания плоская, уклон 1,5% в обе стороны от оси Д 

обеспечивается конструктивными элементами: фермами, балками, с 

покрытием профнастилом, от парапета отвод вод осуществляется за счет 

устройства контруклонов клиновидным утеплителем. Гидроизоляционный 

слой – мембрана на основе ПВХ, армированная синтетической сеткой по 

сборной стяжке из панелей ЦСП-12 в 2 слоя»[12]. 
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1.4.4 Стены и перегородки 

«Наружные и внутренние ненесущие стены выполнены из трехслойных 

сэндвич-панелей в осях 1-7/А-И и 11-19/А-И – с заполнением минераловатным 

утеплителем 150 мм, в осях 7-11/Б-И – с заполнением PIR 150 мм. Стены 

лестничных клеток трехслойные сэндвич-панели с заполнением 

минераловатным утеплителем 150 мм. 

Перегородки помещений на отм. 0,000 кирпичные армированные 

толщиной 120 мм. Перегородки на отм. +4,800 приняты в зависимости от 

назначения помещения ГКЛ-система Кнауф С112 и ГКЛ-система Кнауф С132. 

»[26]. 

1.4.5 Лестницы 

«Лестничные клетки в осях 1-2 и 18-19 имеют стальной каркас на 

монолитных ленточных фундаментах. Марши лестниц устраиваются их 

стальных косоуров со сборными ступенями по серии 1.055.1-1 и монолитными 

площадками»[26] из бетона класса В25. Армирование площадки – стержни 

ø10-А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм в продольном и поперечном 

направлениях. 

1.4.6 Окна и двери  

«Заполнение оконных проемов предусматривается ПВХ витражами и 

окнами с одинарным стеклопакетом 4М-16-К4»[29] по ГОСТ 30674-99. 

Ленточное остекление высотой 1190 мм (высота панелей) из оконных блоков 

ПВХ, соединенных между собой силовыми элементами – фасадными 

соединителями. 

Двери в складские помещения откатные с пределом огнестойкости EI30 

с габаритами 3000×3000(h) мм, в зависимости от температурного режима 

делятся на технологические и холодильные (для помещений 102,103).  

Стальные двери Д6 и Д7 применяются в наружных стенах с заполнением 

из минерального утеплителя и обшивкой стальными листами с двух сторон. 

Двери Д8 применяются во внутренних перегородках с обшивкой стальными 

листами с двух сторон. Двери для морозильных камер Д1 в наружных стенах 
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с облицовкой полотна сталью с полимерным покрытием, с оснащением 

дверной рамы электронагревательным прибором. Двери Д5 и Д6 во 

внутренних перегородках с двухкамерными профилями и непрозрачным 

заполнением полотен однослойными панелями из вспененного жесткого ПВХ. 

Двери Д9 – Д14 противопожарные с доводчиками. Двери откатные 

технологические Д15 и Д16 и двери откатные для морозильных камер Д2, Д3 

применяются во внутренних перегородках из сэндвич-панелей 150 мм.  

«Ворота приняты секционные с полотном типа сэндвич-панели 40 

мм»[6]. 

Спецификация заполнения дверных и оконных проемов приведена в 

приложении А таблице А.3. 

1.4.7 Полы 

В складских помещениях (101 и 104) в осях 1-17/Б-И и 11-19/Б-И, зоне 

экспедиции (помещения 105-107) – применяется система пола по грунту с 

упрочнением верхнего слоя железобетонной плиты составом MasterTop 450. В 

охлаждаемых камерах (помещения 102,103) и в зонах помещений 101 и 104 в 

осях 7-9/А-И и 9-11/А-И система пола с защитой грунта от промерзания с 

финишным покрытием составом для упрочнения верхнего слоя 

железобетонной плиты составом MasterTop 450. В кладовой хозяйственного 

инвентаря (помещение 111) и гардеробе верхней одежды (помещение 112) 

выполнена система пола по грунту с полиуретан-цементным покрытием с 

высокой химической стойкостью MasterTop Ucrete MF 40 AS. В помещении 

для заряда аккумуляторов (помещение 108), ИТП (помещение 110) и бытовых 

помещениях (109, 113) запроектирована система пола по грунту с 

уклонообразующим слоем из цементно-песчаной стяжки, двумя слоями 

оклеечной гидроизоляции и финишной отделкой керамогранитной плиткой. В 

лестничных клетках и во встройке на отм. +4,800 финишная отделка пола 

выполнена в виде керамогранитной плитки на клеевом составе по слою 

выравнивающей цементно-песчаной стяжки. В группах бытовых помещений 

(207, 208, 209, 210, 211, 212) предусматривается система пола с двумя слоями 
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оклеечной гидроизоляции с финишной отделкой керамогранитной плиткой. 

Экспликация полов приведена в приложении А таблице А.4. 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

«Цветовое решение склада продовольственных товаров выполнено в 

соответствии с общей цветовой и композиционной концепцией»[4] уже 

существующего здания, расположенного в непосредственной близости с 

проектируемым объектом. «Наружные стены выполняются из трехслойных 

сэндвич-панелей высотой 1190 мм с покрытием двух цветов RAL 5002 

(небесно-синий) и RAL 7047 (серый). Деление фасада на цветовые области, 

расположение линии остекления и высота парапета связаны с кратностью 

размерам сэндвич-панелей»[26]. 

«Перегрузочные тамбуры предусматриваются с обшивкой 

профилированным листом с покрытием, соответствующего фасаду цвета RAL 

5002 (небесно-синий). Финишная отделка цоколя предусматривается 

фасадной штукатуркой серого цвета»[26]. 

Ведомость отделки помещений приведена в приложении А таблице А.5. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Расчетные параметры наружного воздуха для г. Ростов-на-Дону, 

приведенные в СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [18] и СП 

50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» [25]: 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен  

Наружные стены здания представлены стеновыми сэндвич-панелями с 

утеплителем из минераловатной плиты плотностью 110 кг/м3 и 

коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м2·К), листы обшивки 0,5 мм 

плотностью 9440 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности 58 Вт/(м2·К). 
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«Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции 𝑅0
норм

, (м2·С)/Вт, следует определять по формуле 

1: 

 

 𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

𝑚р, (1) 

где 𝑅0
тр

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, (м2·С)/Вт, следует принимать в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП), 

(С·сут)/год, региона строительства; 

𝑚р – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства» [25]. 

 

«Градусо-сутки отопительного периода, (С·сут)/год, определяются по 

формуле»[25]: 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡от) · 𝑧от, 

ГСОП = (18,0-0,0)·167 = 3006 (С·сут)/год. 

 

«Для определения базового значения требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций необходимо произвести расчет с 

учетом ГСОП и коэффициентов, принимаемых по таблице 3 СП 

50.13330.2024»[25]. 

 

𝑅0
тр

= 0,0002 · 3006 + 1,0 = 1,6012(м2 · С)/Вт. 

 

«Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

 

 𝑅0 =
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
» [24]. 
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«Толщина слоя утеплителя из минеральной ваты в составе наружной 

стены из сэндвич-панели определяется по формуле»[25]: 

 

𝛿2 = (𝑅0 −
1

𝛼в
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿3

𝜆3
−

1

𝛼н
) · 𝜆2, 

𝛿2 = (1,6012 −
1

8,7
−

0,0005

58
−

0,0005

58
−

1

23
) · 0,04 = 0,057 м. 

 

Оптимальной толщиной утеплителя из минеральной ваты является 100 

мм. 

1.6.2 Теплотехнический расчет конструкции покрытия 

«Основная кровля над зданием склада представлена потолком из 

трехслойных сэндвич-панелей»[25] и покрытием по несущим конструкциям из 

профнастила, сборной стяжки из ЦСП и гидроизоляционного слоя. 

Состав покрытия представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав покрытия  

 

«Наименование материала 
Толщина 

слоя, м 

Плотность 

материала, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

материала, 

Вт/(м2·°С) »[25]. 

«Профлист 0,0005 9440 58 

Минераловатный утеплитель»[25] δ2 130 0,041 

Профлист 0,0005 9440 58 

Профнастил Н75-750-0,7 0,0007 7850 58 

Сборная стяжка ЦСП (2 слоя) 0,024 1250 0,26 

Гидроизоляционная мембрана Plastfoil F 0,0015 1250 0,3 

 

Значение градусо-суток отопительного периода принимаем 

подсчитанные раннее и равные ГСОП = 3006 (С·сут)/год. 

Требуемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

покрытия кровли определяем путем интерполирования ближайших «базовых 

значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций» [24].  
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 𝑅0
тр

=
(3006−2000)·(2,8−2,0)

4000−2000
+ 2,0 = 2,4024 (м2 · С)/Вт. 

 

«Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции: 

 

 𝑅0 =
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
+

𝛿6

𝜆6
+

1

𝛼н
» [24]. 

 

«Толщина слоя утеплителя из минеральной ваты в составе наружной 

стены из сэндвич-панели определяется по формуле»[25]: 

 

𝛿2 = (𝑅0 −
1

𝛼в
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿3

𝜆3
−

𝛿4

𝜆4
−

𝛿5

𝜆5
−

𝛿6

𝜆6
−

1

𝛼н
) · 𝜆2, 

𝛿2 = (1,6012 −
1

8,7
−

0,0005

58
−

0,0005

58
−

0,0007

58
−

0,024

0,26
−

0,0015

0,3
−

1

23
) · 0,04 = 0,056 м. 

Оптимальной толщиной утеплителя из минеральной ваты для утепления 

покрытия здания в г. Ростов-на-Дону является 100 мм. 

 

1.7 Инженерные коммуникации здания 

 

Источником электроснабжения объекта является трансформаторная 

подстанция. Для осуществления питания от ТП до ГРЩ проложены две 

взаиморезервируемые кабельные линии 0,4 кВ выполненные кабелем. Кабели 

проложены в земле в траншее глубиной 900 мм с подушкой и засыпкой песком 

толщиной 200 мм. Для питания оборудования критичного к бесперебойности 

электроснабжения установлены источники бесперебойного питания. 

Монтаж наружной сети противопожарного водоснабжения 

предусмотрен из труб ПЭ80 SDR17.6 ø160×9,5 по ГОСТ 18599-2001. На сети 

предусмотрены водопроводные водопроводные колодцы ø1500 из сборных 

железобетонных элементов, в которых установлена запорная арматура и 

пожарные гидранты. Монтаж наружной сети хозяйственно-питьевого 
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водоснабжения предусмотрен из стальных электросварных труб ø76 мм по 

ГОСТ 10704-91.  

На сети хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены смотровые 

колодцы из сборных железобетонных элементов ø1000 мм. Сброс стоков 

предусмотрен в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Монтаж сети водоотведения предусмотрен из трубы ПЭ 63 SDR17.6 ø160 мм 

«техническая» по ГОСТ 18599-2001. 

Теплоснабжение склада осуществляется от существующей системы 

теплоснабжения. Теплоносителем в наружной тепловой сети для нужд систем 

отопления и вентиляции служит вода с параметрами 70-50С, ГВС – от 

электрических накопительных бойлеров. Система теплоснабжения водяная, 

двухтрубная, тупиковая, трубопроводы прокладываются надземно. Для 

отопления складов и зон экспедиции предусмотрена система воздушного 

отопления рециркуляционными агрегатами воздушного отопления. Для 

отопления зон административных помещений, лестничных клеток и 

технических помещений предусмотрена система водяного отопления 

радиаторами и гладкотрубными секционными регистрами. Система водяного 

отопления радиаторами и регистрами – горизонтальная, двухтрубная.  

 

Выводы по разделу 

 

В архитектурно-планировочном разделе приведены объемно-

планировочные, конструктивные и архитектурные решения, принимаемые для 

здания склада продовольственной продукции.  

Был выполнен подбор необходимой толщины утеплителя, 

определенный по теплотехническому расчету ограждающий конструкций 

здания в соответствии с данными нормативных документов и характеристик 

материалов.  

На листах графической части приведен план земельного участка, планы 

здания склада, разрезы, фасады и необходимые узлы. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования 

 

Проектируемое здание является складом, расположенным по адресу: 

город Ростов-на-Дону, ул. Пескова. 

Здание в плане прямоугольное с размерами в осях А-И/1-19 44х205 

метров. Максимальная высота здания от уровня земли до верха парапета 

составляет 11,910 метров. 

«Одноэтажное здание склада в осях А-Б на отметке +4,800 имеет 

встройку для размещения административных помещений. 

Конструктивная схема здания – смешанный трехпролетный каркас. 

Несущие элементы здания – железобетонные колонны на столбчатых 

фундаментах. Несущие элементы покрытия в осях Б-И/1-19 – стальные фермы 

с шагом 4м, установленные на подстропильные фермы по оси Д, на 

подстропильные балки по осям Б, И. Несущие элементы покрытия в осях А- 

Б/1-19 – стальные балки с шагом 4м, установленные на подстропильные балки 

по осям»[26] А, Б. Перекрытие встройки монолитное ребристое 

железобетонное, толщина плиты перекрытия составляет 200мм. 

«В дипломной работе будет производиться расчет и конструирование 

металлической стропильной фермы в осях Д/И по оси 5. Отметка низа фермы 

+7,710, верха +9,710»[21]. 

«Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания 

обеспечивается совместной работой ферм, колонн, балок и системы 

вертикальных связей между колоннами и горизонтальных связей между 

фермами. Узлы сопряжения между металлическими конструкциями каркаса – 

шарнирные, крепление колонн к фундаменту жёсткое. Вертикальные связи, 

соединяют колонны и обеспечивают устойчивость вертикальных элементов 

каркаса, устанавливаются в центре блока и в крайних пролетах. Для 
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обеспечения жесткости и устойчивости элементов покрытия, используется 

система горизонтальных связей по верхнему поясу, предотвращающая 

закручивание элементов фермы» [13]. 

«Элементы стальной фермы приняты из гнуто-замкнутого профиля 

квадратного сечения, выполненные из стали марки С255 и С345 по ГОСТ 

27772-2015. 

Поскольку возведение здания планируется в городе Ростов-на-Дону, то 

в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» снеговой район 

- II. 

Предварительно примем следующие элементы стропильной фермы 

склада: 

 верхний пояс (ВП) – сечение Гнз 160×6, С345; 

 нижний пояс (НП) – сечение Гнз 140×6, С345; 

 опорные раскосы (Р1) – сечение Гнз 100×5, С255; 

 раскосы (Р2)– сечение Гнз 80×4,5, С255»[4]. 

 

2.2 Сбор нагрузок  

 

«Нормативная снеговая нагрузка рассчитывается по формуле 2: 

 

 0 в t gS c с S    ; (2) 

где cв - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или других факторов, cв = 1; 

ct– термический коэффициент, принимаем ct = 1; 

μ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие; 

Sg  – нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 

горизонтальной поверхности земли» [29]. 
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По СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [29]. Sg = 1,0 
кН

м2
 для II 

снегового района. 

«Поскольку кровля проектируемого сооружения плоская с небольшим 

уклоном, не превышающим значение 30 градусов, по приложению Б СП 

20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» принимаем значение коэффициента 

μ=1» [29]. 

Так, рассчитаем значение нормативной снеговой нагрузки на кровлю 

склада: 

 

0 2
( 1) 1 1 1 1 1 .

кН
S

м
        

 

В таблице 2 собраны значения нормативных и расчетных нагрузок. 

 

Таблица 2 - Нормативные и расчетные нагрузки на 1м2 поверхности 

 

«Нагрузка Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 »[21] 

Постоянные 

«Стропильная ферма 3,82 1,05 4,01 

Профлист  

H75-750-0,7  m=9,87 кг/м2 

0,099 1,05 0,104 

Гидроизоляционная мембрана 

«PLASTFOIL Classic» 

δ=1,5 мм  ρ=1,83 кг/м2 

0,018 1,3 0,023 

Защитный слой Геотекстиль 

«TERRAISOL 300» ρ=0,3 кг/м2 

0,003 1,3 0,004 

Сборная стяжка ЦСП (2 слоя) 

δ=24 мм ρ=31,2 кг/м2 

0,312 1,3 0,406 

Сэндвич-панель с 

минераловатным утеплителем 

δ=150 мм ρ=25,6 кг/м2 

0,256 1,3 0,333 

Итого постоянная нагрузка 4,508 - 4,88 

Временная нагрузка - - -  

Снеговая 1 1,4 1,4 

Полная нагрузка 5,508 - 6,28»[21] 
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В таблице 2 производился расчет равномерно-распределенных нагрузок 

на ферму склада. Собственный вес фермы также относится к постоянным 

нагрузкам. Его расчет производится автоматически в программном комплексе 

Лира-САПР 2018 после задания всех материалов сечений конструкции и 

представлен в 1 загружении. 

Кроме того, по верхнему поясу стропильной конструкции, на узлы 5 и 9 

действует точечная нагрузка от распорок. На нижнем поясе нагрузка 

затрагивает узлы 6 и 10. 

Длина распорки – 4 метра. Погонный метр гнуто-замкнутого профиля 

квадратного сечения 80х4,5 весит 10,25 кг. 

Так, можем посчитать величину постоянной нагрузки от стальной 

распорки в узле: 

 

210,25 4 10 1,05 0,43постF кН      

 

Перейдем к вычислению грузовой площади фермы Ф-1 в средних узлах. 

Данное значение необходимо для расчета узловых нагрузок. 

«Грузовая площадь узла фермы рассчитывается по формуле 3: 

 

 ,гр

yF a b   (3) 

где а – максимальный шаг ферм, м; 

b – расстояние между узлами по верхнему поясу фермы, м» [27]. 

 

24 3 12 .гр

yF м    

 

Найдем грузовую площадь конструкции в крайних узлах: 

 

24 1,5 6 .гр

yF м    
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Расчет узловых нагрузок стропильной фермы приведен в таблице Б.1 

приложения Б. 

 

2.3 Описание расчетной схемы (конечно-элементной модели) 

 

«После сбора всех нагрузок перейдем к расчету металлический фермы 

Ф-1 склада продовольственных товаров в городе Ростов-на Дону. Расчет будет 

выполняться в программном комплексе Лира-САПР 2018»[30]. 

Признак схемы принимаем второй (3 степени свободы в узле), то есть 

расчет фермы ведется как плоской рамной системы. 

Задаваемым стержням присвоен 10 тип конечного элемента – 

универсальный пространственный стержневой КЭ. 

Конструкция должна быть закреплена в пространстве, поэтому назначим 

опорные связи в местах сопряжения элементов фермы с конструкциями 

каркаса (принято шарнирным). В узлах 1 и 13 ограничим перемещение вдоль 

осей OX и OZ. 

После того, как были назначены все необходимые параметры, приложим 

рассчитанные в таблице нагрузки.  

 «1 загружение – собственный вес стропильной конструкции; 

 2 загружение – нагрузки от металла (профлист, распорки); 

 3 загружение – нагрузка от кровельного пирога; 

 4 загружение – снеговая нагрузка»[30]. 

«Каждое загружение имеет свой коэффициент надежности. Так, для 

металлических конструкций его значение равно 1,05 (собственный вес фермы 

и нагрузка»[21] от профлиста, распорок), для нагрузки от кровли назначаем 

коэффициент 1,3, для снега – 1,4.  

«Так, на рисунках 1-4 представлены схемы загружений от собственного 

веса, распорок и профлиста, пирога кровли и снега соответственно. 5 рисунок 

демонстрирует исходную и деформированную схемы»[21]. 

 



  

25 

 

 

Рисунок 1 – Загружение 1 (от собственного веса) 

 

 

 

Рисунок 2 – Загружение 2 (от стальных конструкций) 

 

 

 

Рисунок 3 – Загружение 3 (от пирога кровли) 

 

 

 

Рисунок 4 – Загружение 4 (от снега) 
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Рисунок 5 – Исходная и деформированная схемы фермы 

 

Сечения стержней прошли проверку по группам предельных состояний 

и местной устойчивости. 

 

2.4 Определение усилий в расчетных сечениях 

 

«После того, как мы создали исходную схему, назначили материалы и 

жесткости, а также приложили все нагрузки, можем переходить 

непосредственно к расчету конструкции. На рисунках 6 представлена мозаика 

усилий N. Результаты испытаний сечений по предельным состояниям и 

местной устойчивости (МУ) представлены на рисунках 7-9»[21]. 

 

 

 

Рисунок 6 – Мозаика усилия N 

 

 

 

Рисунок 7 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 

первой группе предельных состояний 



  

27 

 

 

Рисунок 8 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 

второй группе предельных состояний 

 

 

 

Рисунок 9 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 

местной устойчивости 

 

2.5 Расчет (результаты расчета) по несущей способности 

 

«По результатам проверки по первой группе предельных состояний – по 

несущей способности (прочность и устойчивость), видно, что при данных 

сечениях она используется на 82%.  

В связи с этим, видно, что назначенные сечения стропильной 

конструкции склада продовольственных товаров проходят испытания на 

прочность и устойчивость. Таким образом»[23], принимаем их как основные. 

Последний этап – «расчет узлов и проверка на прочность. Расчетные 

схемы узлов представлены на рисунках 10-12»[21]. 
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Рисунок 10 – Расчетная схема узла 4 

 

 

 

Рисунок 11 – Расчетная схема узла 2 

 

 

 

Рисунок 12 – Расчетная схема узла 3 

 

Произведем расчет сварных швов узла 3. Так, раскосы примыкают к 

«верхнему поясу фермы размерами 160х6 под углом 45 градусов. Катет шва 
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для крепления раскосов к ВП рассчитывают на усилие в раскосе N по 

приближенной формуле 4»[21]: 

 

 ,
0,85

f

f w wf c

N
k

l f 


   
 (4) 

где N – усилие в раскосе, кН; 

0,85 – коэффициент условия работы сварного шва; 

lw – длина шва, определяемая по формуле 5: 

 

2 23 ,wl a b a b     (5) 

где ; ,
2sin 2

d d
a b

a
   

 

Произведем расчет для первого и второго шва Ш1 и Ш2: 

 

1 1

8 16
5,7 ; 8 ,

2 0,7 2
a см b см   


 

2 2

10 16
7,2 ; 8 .

2 0,7 2
a см b см   


 

 

Длина шва: 

 

2 2

1 5,7 8 3 5,7 8 43,16 ,wl см      

2 2

2 7,2 8 3 7,2 8 47,5 .wl см      

 

Катет шва: 

 

1

59 10
0,1 ,

0,85 0,9 43,5 180 1
fk см


 

   
 

2

86 10
0,13 .

0,85 0,9 47,5 180 1
fk см
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Таким образом, принимаем kf1= kf2=4мм. 

«Исходные данные к расчету узлов 4, 2, 3 приведены в таблицах Б.1-Б.3 

приложения Б соответственно. Результаты подбора узлов представлены в 

таблицах Б.4-Б.6»[21]. 

 

Выводы по разделу 

 

Так, в расчетно-конструктивном разделе ВКР была рассчитана и 

законструирована стропильная ферма длиной 18 метров.  

Расчет производился исходя из требований СП 20.13300.2016 «Нагрузки 

и воздействия» и СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». 

Проверки расчетных сечений по 1, 2 предельным состояниям и на 

местную устойчивость пройдены с небольшим запасом. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения  

 

Технологическая карта основывается на монтаж стеновых панелей 

проекта склада продовольственных товаров, расположенного в городе Ростов-

на-Дону, ул. Пескова. 

Под железобетонными конструкциями фундаментов предусмотрена 

бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Для сохранности арматуры монолитных железобетонных конструкций 

предусматривается нанесение на поверхности столбчатых фундаментов и 

фундаментных балок, соприкасающиеся с грунтом, проникающей 

гидроизоляции Стармекс Кристалл. 

Утепление фундаментных балок принято из экструдированного 

пенополистерола ПЕНОПЛЕКС ФАСАД, заглубленного от отметки земли на 

глубину промерзания грунта, равную 900 мм. 

Состав грунта: 

 почвенно-растительный слой – суглинок темно-серый, полутвердый 

(мощность слоя 0,5-1,1 м); 

 суглинок легкий, пылеватый, полутвердой консистенции (мощность 

слоя 0,6-2,7 м);  

 глина легкая, пылеватая, твердой консистенции (мощность слоя 0,5-

3,9 м);  

 глина легкая, пылеватая, полутвердой консистенции (мощность слоя 

– 1,5-10,6 м);  

 песок средней крупности, средней плотности, маловлажный, 

однородный (мощность слоя 0,7-5,1 м);  

 песок средней крупности, плотный, маловлажный, однородный 

(мощность слоя 3,6-6,1 м). 

Работы ведутся краном – стреловой кран РДК-250 со стрелой 22,5 м.  
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3.2 Технология и организация выполнения работ  

 

3.2.1 Требования законченности подготовительных и 

предшествующих работа 

«До начала монтажа панелей должны быть полностью закончены 

следующие работы: 

– проверено качество панелей, их размеры и расположение 

закладных деталей; 

– произведена точная разбивка мест установки панелей в продольно 

и поперечном направлениях, а также по высоте; 

– нанесены риски, определено положение вертикальных швов и 

плоскостей панелей. Риски наносятся карандашом или маркером; 

– на каждом этаже здания закреплен монтажный горизонт; 

– устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и 

подготовлены площадки для складирования панелей и работы крана; 

– панели перевезены и соскладированы в кассеты в пределах 

монтажной зоны крана; 

– в зону монтажа доставлены сварочный аппарат, металлические 

крепления, а также необходимые монтажные средства, приспособления 

и инструменты.»[1].  

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий  

Стеновые панели – это востребованный строительный материал, широко 

применяемый при возведении зданий и сооружений.  

Конструкция панелей трехслойна: два наружных облицовочных слоя и 

внутренний слой теплоизоляции. 

Планирование объемов работ начинается с разработки проектной 

документации, где определяются размеры и количество необходимых 

панелей, а также выбираются типы крепежных элементов и технология 

монтажа. Объемы работы занесены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Спецификация сборных конструкций  

 

Наименование Марка Количе

ство 

Размер элемента Площадь 

одного 

элемента, 

м2  

Масса 

одного 

элемента, 

Т 

д
л
и

н
а 

ш
и

р
и

н
а 

то
л

щ
и

н
а 

Стеновая 

сэндвич-панель 

ТСП-Z 150 МВ 920 шт. 6000 1190 150 7,14 

 

0.024•6•1,

19=0.17 

 

 

Расход материалов включает в себя не только сами панели, но и 

крепежные элементы, герметики и теплоизоляционные материалы. 

Изделия, используемые для монтажа стеновых панелей, должны 

соответствовать всем требованиям безопасности и качества. Это могут быть 

как стандартные элементы (крепеж, герметики), так и специальные устройства 

(подъемные механизмы для тяжелых панелей).  

Выбор качественных изделий напрямую влияет на долговечность и 

надежность конструкции. 

3.2.3 Последовательность и методы производства работ 

«Разгрузку и складирование панелей на приобъектном складе 

производят пакетами в стопки. В стопке должно быть такое количество 

панелей, которое необходимо для монтажа их между двумя колоннами на всю 

высоту здания. Располагают стопки таким образом, чтобы кран с монтажной 

стоянки мог устанавливать их в проектное положение без изменения вылета 

стрелы. Организация места работы можно увидеть на рисунке 13» [22].  

 

 

Рисунок 13 – Организация места работы 
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«Установку панелей наружных стен следует производить, опирая их на 

выверенные относительно монтажного горизонта маяки - деревянные 

дощечки, толщина которых может меняться в зависимости от результатов 

нивелирной съемки монтажного горизонта, но в среднем должна составлять 

12 мм» [2].  

Схема механического захвата показана на рисунке 14. 

 

  

Рисунок 14 – Схема механического захвата, устанавливаемого в замок панели 

(при горизонтальном монтаже) 

 

«По окончанию строповки звеньевой подает команду машинисту крана 

поднять панель на 20+30 см. После проверки надежности строповки панель 

перемещают к месту монтажа. Положение панели в пространстве при ее 

подъеме монтажники регулируют с помощью оттяжек. На высоте 15+20 см от 

монтажной отметки монтажники принимают панель и направляют ее на место 

установки» [2].  

 

3.3 Контроль качества и приемка работ 

 

Контроль качества осуществляется в соответствии с требованиями: 

ГОСТ 26433.2-94 «Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений »[10]. 

«Панели, поступающие на объект, должны отвечать требованиям 

соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и 

рабочих чертежей» [2]. 
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«Входной контроль поступающих панелей осуществляется внешним 

осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, 

отсутствия повреждений лицевой поверхности панелей» [2]. 

«По окончанию монтажа панелей производится приемочный контроль 

выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 

документация:  журнал работ по монтажу строительных конструкций;  акты 

освидетельствования скрытых работ;  акты промежуточной приемки 

смонтированных панелей;  исполнительные схемы инструментальной 

проверки смонтированных панелей;  паспорта на панели» [2]. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.4.1 Безопасность труда 

«Монтажные работы следует вести только при наличии проекта 

производства работ, технологических карт или монтажных схем. При 

отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается» [2]. 

«Монтаж панелей должны проводить монтажники, прошедшие 

специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа конструкций. 

Работы по монтажу конструкций разрешается производить только исправным 

инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации» [2].  

«На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 

выполнение других работ и нахождение посторонних лиц» [8].  

«В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания» [8].  

«При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо 

применять предохранительный пояс совместно со страховочным 

приспособлением» [8].  

«До начала выполнения монтажных работ необходимо установить 

порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 
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машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, 

звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который 

может быть подан любым работником, заметившим явную опасность» [8].  

3.4.2 Пожарная безопасность 

При монтаже сэндвич-панелей необходимо соблюдать следующие 

правила пожарной безопасности. 

 строго следовать инструкциям производителя по монтажу и 

использованию сэндвич-панелей. 

 использовать только сертифицированные негорючие или 

трудногорючие материалы. 

 обеспечить достаточные зазоры и проходы между панелями для 

предотвращения распространения огня. 

 не допускать перегрева панелей при монтаже и эксплуатации. 

 оборудовать здание системами пожарной сигнализации и средствами 

пожаротушения. 

 проводить регулярные осмотры и техническое обслуживание 

панелей для выявления повреждений и дефектов. 

 соблюдать правила пожарной безопасности при проведении огневых 

и сварочных работ вблизи сэндвич-панелей. 

3.4.3 Экологическая безопасность 

Требования экологической безопасности основываются на Федеральном 

законе от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ГОСТ 

Р54906-2012 «Экологически ориентированное проектирование». 

Для обеспечения экологической безопасности при монтаже сэндвич-

панелей необходимо соблюдать следующие меры. 

 использовать панели, изготовленные из экологически чистых 

материалов без вредных примесей. 

 применять герметики, клеи и другие вспомогательные материалы, не 

содержащие токсичных веществ. 
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 обеспечить надлежащую вентиляцию на рабочем месте для 

предотвращения скопления вредных паров. 

 утилизировать отходы и упаковку в соответствии с экологическими 

нормами. 

 соблюдать правила техники безопасности и использовать средства 

индивидуальной защиты для рабочих. 

 минимизировать шумовое загрязнение при монтажных работах. 

Строгое следование этим мерам позволит свести к минимуму негативное 

воздействие на окружающую среду и обеспечить безопасность для рабочих и 

населения. 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

3.5.1 Выбор монтажных приспособлений 

Перемещение стеновых панелей осуществляется Четырехветвевой 

строп 4СК—3,2. Ведомость грузозахватных приспособлений приведена в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

приспособления 

Назначение Эскиз Грузоподъемность

,т 

Масса

, т 

Высота 

приспособлен

ия,м 

Четырехветвевой 

строп 4СК-3,2-4 

Разгрузка 

материалов 

 

3,2 0,14 4,0 

 

«Панели стен монтируются участками между клонами на всю высоту 

здания. Монтаж выполняет звено из четырех монтажников. Двое монтажников 

(М1 и М2) находятся на земле и выполняют все подготовительные работы. 
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Двое других (М3 и М4) находятся на монтажном горизонте, устанавливают и 

закрепляют панели. В качестве рабочих мест монтажников используются 

автогидроподъемники и строительные леса. » [19] 

3.5.2 Выбор монтажных кранов 

Подбор крана выполняется по основным параметрам: 

(грузоподъемность, вылет, высота подъема крюка).  

Грузовая характеристика приведена на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – Грузовысотная характеристика крана РДК-250 со стрелой 22,5 

м 

 

Высота подъема крюка определяется по формуле 6: 

 

 𝐻кр = ℎ0 + ℎз + ℎэл + ℎс, (6) 

где «ℎ0 – расстояние от уровня стоянки крана до опорного элемента на 

верхнем монтажном горизонте, м; 

ℎз  – безопасное расстояние от низа перемещаемого груза до 

наиболее выступающей по вертикали частей здания, м; 

ℎэл – высота монтируемого (перемещаемого) элемента в положении 

подъема, м; 

ℎс – высота строповочного устройства, м» [3]. 

 

𝐻кр = 10,71 + 1,0 + 2,4 + 1,8 = 15,91 м. 
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Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту 7: 

 

 𝑡𝑔𝛼 =
2(ℎст+ℎп)

𝑏1+2𝑆
, (7) 

где «ℎст – высота строповки, м; 

ℎп – длина грузового полиспаста крана; 

𝑏1 – длина или ширина сборного элемента, м; 

𝑆 – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы или от края элемента до оси стрелы» [3]. 

 

𝑡𝑔𝛼 =
2(4,0 + 4,0)

6,0 + 2 · 1,5
= 1,78. 

 

Длина стрелы без гуська: 

 𝐿𝑐 =
𝐻кр+ℎп−ℎс

sin 𝛼
,  

𝐿𝑐 =
15,91 + 4,0 − 4,0

0,87
= 18,3 м. 

 

Вылет крюка для крана со стрелой без гуська: 

 

 𝐿к = 𝐿𝑐 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑑,  

𝐿к = 18,3 · 0,48 + 1,5 = 10,28 м. 

 

Полученным значениям параметров крана соответствует стреловой 

самоходный кран РДК-250 со стрелой 22,5 м. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Данные по затрат труда и машинного времени представлены в таблице 

5 , при заполнении таблицы был использован сборник «ГЭСН-2020» [8] . 

«Трудоемкость определяется по формуле 8: 
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 Тр =
𝑉•𝐻вр

8
 (8) 

где V – объем работ, м3 /м2 /шт;  

Нвр – норма времени на каждый вид работ, чел-час (маш-час);  

8 – количество часов в смене»[9]. 

 

«Монтаж стеновых сэндвич-панелей: 

 

Тр1 =
13,54•152,0

8
= 630,23 чел-ч., 

Трм1 =
13,54•36,14

8
= 149,85 маш-ч., »[9]. 

 

 

Таблица 5 - калькуляция затрат труда и машинного времени  

 

«Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты 

труда 

рабочих, 

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей 

33,17 152,0 36,14 630,23 149,85»[9]. 

 

Процесс калькуляции затрата труда включает в себя следующие шаги: 

 определение стоимости часа работы сотрудника. для этого 

необходимо учитывать заработную плату работника, налоги, 

отчисления на социальные нужды, а также дополнительные расходы 

на его содержание (например, амортизация оборудования, 

страхование); 

 определение стоимости часа машинного времени. это включает в 

себя расходы на обслуживание и ремонт оборудования, затраты на 

энергопотребление, амортизацию машин и техники; 
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 оценка времени, необходимого для выполнения конкретной работы 

или производства товара. это позволит определить общие затраты на 

труд и машинное время; 

 подсчет общей стоимости работы или производства, учитывая, как 

затраты на труд, так и на машинное время. 

3.6.2 График производства работ 

«Для составления графика применяют нормативные затраты времени 

работ машин и трудозатраты монтажников по формуле 9»[9]: 

 

 П =
Тр

𝑛•𝑘
 (9) 

где «Тр – трудоемкость, чел-см (маш-см);  

n – количество смен, см; 

k – количество человек в смене, чел.» [18]. 

 

«Монтаж сэндвич-панелей: 

 

П1 =
630,23

8
= 63 дней 

 

График движения рабочих показан на листе 6 ВКР»[9]. 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

Выполненные расчеты приведены в таблице графической части. 

«По технологической карте рассчитаны технико-экономические 

показатели: 

 затраты труда рабочих: 630,23 чел-см.; 

 затраты труда машин: 149,85 маш-см.; 

 максимальное количество рабочих: 8 чел; 

 минимальное количество рабочих: 8 чел; 

 продолжительность производства работ: 63 дней» [18]. 
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Вывод по разделу 

 

В данном разделе была разработана технологическая карта по сборке 

стеновых сэндвич-панелей здания «Склада продовольственных товаров».  

Так же была описана технологическая последовательность, исходя из 

расчетов подобран стреловой кран РДК-250 по основным техническим 

параметрам- высоте подъема крюка крана, грузоподъёмности и вылету 

стрелы, определены продольная и поперечная привязки крана, подобраны 

грузозахватные приспособления.  

 



43 

4 Организация строительства 

 

4.1 Описание объекта проектирования 

 

Склад продовольственных товаров расположен в г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область.  

Состав грунта на площадке строительства сложен легкими суглинками, 

легкими глинами и песком средней крупности. «Нормативная глубина 

промерзания грунта – 0,65 м. Рельеф территории ровный, без резких перепадов 

высот с небольшим уклоном на юго-запад. »[26]. 

«Колонны в здании монолитные железобетонные, по торцам 

здания»[19]. для крепления стеновых сэндвич-панелей монтируются стальные 

фахверковые колонны с шагом 6,0 м. 

Под железобетонными конструкциями фундаментов предусмотрена 

бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Для сохранности арматуры монолитных железобетонных конструкций 

предусматривается нанесение на поверхности столбчатых фундаментов и 

фундаментных балок, соприкасающиеся с грунтом, проникающей 

гидроизоляции Стармекс Кристалл. 

Утепление фундаментных балок принято из экструдированного 

пенополистерола ПЕНОПЛЕКС ФАСАД, заглубленного от отметки земли на 

глубину промерзания грунта, равную 900 мм. 

Перекрытие встройки принято монолитным ребристым 

железобетонным толщиной 200 мм, которое опирается на главные и 

второстепенные монолитные железобетонные балки перекрытия. 

Кровля в здании плоская, отвод «вод осуществляется путем устройства 

контруклонов клиновидным утеплителем, гидроизоляционный слой – 

мембрана на основе ПВХ, армированная синтетической сеткой по сборной 

стяжке из панелей ЦСП-12 в 2 слоя»[12]. 
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В складских помещениях (101 и 104) в осях 1-17/Б-И и 11-19/Б-И, зоне 

экспедиции (помещения 105-107) – применяется система пола по грунту с 

упрочнением верхнего слоя железобетонной плиты составом MasterTop 450.  

 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Объемы строительно-монтажных работ определяются в соответствии с 

технологической последовательностью производства работ при строительстве 

по архитектурно-строительным чертежам, спецификациям, ведомостям. 

Работы подсчитываются последовательно: подготовительные работы, 

земляные работы, работы по устройству надземной части здания, устройство 

полов, заполнение проемов в стенах, отделочные работы, работы по 

благоустройству территории, а также электромонтажные и санитарно-

технические работы, неучтенные работы. Единицы измерения каждого вида 

работ берутся из сборников Государственных элементных сметных норм»[7]. 

Ведомость объемов работ приведена в таблице В.1 приложения В. 

 

4.3 Определение потребности в строительных материалах, изделиях 

и конструкциях 

 

«Определение потребности в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях подсчитывается после определения объемов работ. Подсчет 

необходимого количества материальных ресурсов ведется на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов. При определении норм расхода, веса того или 

иного изделия, объемного веса материала пользуются справочниками» [9]. 

Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях приведена в таблице В.2 приложения В. 
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4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Выбор крана приведен в разделе 3 «Технология строительства».  

Подбор строительных машин и механизмов для производства работ 

осуществляется на основании требуемых параметров. Для грузоподъемного 

крана параметрами для подбора являются грузоподъемность, вылет стрелы и 

высота подъема крюка»[1] крана. Для таких параметров необходимо 

подобрать самый тяжелый, самый удаленный по горизонтали и по вертикали 

элемент, монтируемый грузоподъемным краном при строительстве. Подбор 

грузозахватных приспособлений для таких элементов сведен в таблицу В.3 

приложения В. 

«Для разработки грунта в траншеях подбирается экскаватор с обратной 

лопатой. 

Высота отвала определяется по формуле 10»[1]: 

 

 𝐻отв = √𝐴н · ℎтр · 𝑘р, (10) 

где «𝑘р – коэффициент разрыхления грунта; 

𝐴н – ширина траншеи по низу; 

ℎтр – глубина траншеи»[1]. 

 

𝐻отв = √4,0 · 2,8 · 1,05 = 3,43 м. 

 

«Радиус копания экскаватора по формуле 11: 

 

 𝑅 =
Ав

2
+ с + 𝐻отв, (11) 

где Ав – ширина траншеи по верху; 

с – безопасное расстояние от откоса до отвала»[1]. 

 

𝑅 =
6,8

2
+ 1,0 + 3,43 = 7,83 м. 



  

46 

По результатам расчета подбираем экскаватор с обратной лопатой ЭО-

10011А. Для планировочных работ на строительной площадке примем 

бульдозер ДЗ-39. Для выполнения остальных работ на строительной площадке 

применяются механизмы и оборудования, перечень которых приведен в 

таблице В.4 приложения В. 

 

4.5 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм. Нормы времени в 

ГЭСН приводятся в чел.-ч и маш.-ч.» [8].  

«Трудоемкость отдельного вида работ определяется рассчитывается по 

формуле 12: 

 

 𝑇𝑝 =
𝑉·𝐻вр

8
, (12) 

где 𝑉 – объем работ; 

𝐻вр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час» [8]. 

 

Ведомость затрат труда и машинного времени приведена в таблице В.5 

приложения В. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Для определения сроков строительства объекта необходимо подобрать 

соответствующий ему объект из СНиП 1.04.03-85* Нормы 

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений. Часть 2» [26]. Для определения продолжительности 

строительства принимаем аналогичный объект – «Склад продовольственных 

товаров» со складской площадью 2,5 тыс. м2 и продолжительностью 9 месяцев 
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и 5 тыс. м2 и продолжительностью 12 месяцев. Строящийся склад 

продовольственных товаров имеет складскую площадь 4501,58 м2. 

Продолжительность строительства на единицу прироста объема: 

 

12−9

5000−2500
= 0,0012 мес.; 

 

«Прирост общего объема»[9]: 

 

4501,58 − 2500 = 2001,58 м2. ; 

Т1 = 0,0012 · 2001,58 + 9 = 11,4 ≈ 12 месяцев. 

 

«Продолжительность строительства с учетом интерполяции составляет 

12 месяцев»[9]. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для обеспечения производственных и 

хозяйственно-бытовых нужд на стройплощадке. По своему назначению 

временные здания подразделяются на: производственные, административные, 

санитарно-бытовые и складские» [9].  

Так как склад продовольственных товаров является объектом 

промышленного строительства, а «максимальное количество рабочих по 

календарному графику составляет 48 человек, то численность ИТР – 0,11·48 ≈ 

6 чел., служащих – 0,036·48 ≈ 2 чел., МОП – 0,015·48 ≈ 1 чел.»[9]. 

«Общее количество рабочих»[9]: 

 

Nобщ = 48 + 6 + 2 + 1 = 57 чел. 
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«Расчетное количество работающих на стройплощадке»[9]: 

 

𝑁расч = 1,05 · 𝑁общ, 

𝑁расч = 1,05 · 57 ≈ 60 чел. 

 

«По полученным данным по составу персонала и рабочих составляется 

ведомость временных зданий, представленная в таблице В.6 приложения В. 

Она показывает необходимую площадь и тип бытовки, а также численность 

персонала, на которую она рассчитана»[9]. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. Монтаж конструкций 

предпочтительнее вести с учетом запаса и складирования изделий и 

материалов на складской площадке, чтобы обеспечить своевременность 

начала их монтажа по календарному графику. 

Площадки складирования материалов подразделяются на открытые и 

закрытый склады и навесы. Выбор типа склада для хранения материала или 

изделия определяется в зависимости от условий его хранения. Площадь 

складов зависит от норматива складирования, коэффициентов проходов и 

проездов и коэффициента неравномерности поступления изделий на 

складские площадки.»[9] 

Ведомость потребности в складах приведена в таблице В.7 приложения 

В. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения 

«Временное водоснабжение на стройплощадке предназначено для 

обеспечения строительства производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. Для проектирования временного 

водоснабжения на строительном генеральном плане необходимо: 

- определить расход воды; 
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- выбрать источник водоснабжения или точку подключения; 

- рассчитать диаметр трубопроводов водоснабжения и канализации; 

- запроектировать временные сети водоснабжения и 

канализации»[9]. 

Для «определения расхода воды на производственные нужды по 

календарному графику определяется процесс, требующий максимального 

водопотребления. Затем вычисляется расход воды с учетом типа процесса, 

сроков работ по нему, объема работ и коэффициентов по формуле 13:»[9] 

 

 𝑄пр =
𝐾ну·𝑞н·𝑛𝑛·𝐾ч

3600·𝑡см
, (13) 

где «𝐾ну – неучтенный расход воды; 

𝑞н  – удельный расход воды по каждому процессу на единицу 

объема работ; 

𝑛𝑛  – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воды, определяемый по формуле 14: 

 

 𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡дн·𝑛см
; (14) 

𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡см – число часов в смену» [9]. 

 

«Для определения максимального расхода необходимо сравнить три 

процесса: приготовление и укладка бетона при устройстве монолитных 

столбчатых фундаментов»[22], поливка кирпича при кладке перегородок из 

кирпича и устройство бетонных полов при устройстве бетонной плиты. 

 

𝑛𝑛.фунд. =
267,79

12 · 2
= 11,16 м3, 

𝑄пр.фунд. =
1,3 · 250 · 11,16 · 1,5

3600 · 8
= 0,19

л

сек
.  

𝑛𝑛.кирп. =
19,34

6 · 1
= 3,23 м3, 
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𝑄пр.фунд. =
1,3 · 150 · 3,23 · 1,5

3600 · 8
= 0,03

л

сек
.  

𝑛𝑛.бет.п.. =
4658,45

10 · 2
= 232,92 м2, 

𝑄пр.фунд. =
1,3 · 30 · 232,92 · 1,5

3600 · 8
= 0,47

л

сек
.  

 

По расчетам процессом, «требующим максимальный расход воды на 

свое приготовление, является устройство бетонных полов с расходом 0,47 

л/сек. 

Для определения расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды 

требуется по календарному графику определить смену, где занято 

максимальное количество рабочих по формуле 15»[9]: 

 

 𝑄хоз =
𝑞𝑦·𝑛𝑝·𝐾ч

3600·𝑡см
+

𝑞д·𝑛д

60·𝑡д
, (15) 

где «𝑞𝑦 – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды; 

𝑞д – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

𝑛𝑝 – максимальное число работающих в смену; 

𝐾ч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡д – продолжительность пользования душем; 

𝑛д – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену» [9]. 

 

𝑄хоз =
25 · 60 · 3,0

3600 · 8
+

50 · 48

60 · 45
= 1,05 л/сек. 

 

«Для определения расхода воды на противопожарные нужды в 

соответствии с СП 8.13130.2020 необходимо определить «назначение здания, 

его объем и класс функциональной пожарной опасности». Для здания объемом 

45964,77 м3 и классом функциональной пожарной опасности – Ф5.2, степенью 

огнестойкости – II, классом конструктивной пожарной опасности – С0, 
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категорией здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В расход воды 

на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек. »[9]. 

«Необходимый суммарный расход воды в сутки наибольшего 

водопотребления» [9]: 

 

 𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож.  

𝑄общ = 0,47 + 1,05 + 20,0 = 21,52 л/сек. 

 

Диаметр временного водопровода на строительной площадке: 

 

𝐷 = √
4 · 1000 · 21,52

3,14 · 1,5
= 135,19 мм. 

 

Таким образом, округляя значение в большую сторону примем диаметр 

водопровода 150 мм. 

Диаметр временной канализации: 

 

𝐷кан = 1,4 · 150 = 210 мм. 

 

Трубопровод временного водоснабжения имеет диаметр 210 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции» [9]. 

«Для определения потребляемой энергии составляются ведомости 

мощности силовых потребителей, наружного и внутреннего освещения»[9]. 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая установленная 

мощность, кВт 

Кран»[9] шт. 74 1 74 

Бетононасос шт. 65 1 65 

Вибротрамбовка шт. 1,7 1 1,7 

Ручная трамбовка шт. 0,35 2 0,7 

Трансформатор сварочный шт. 16,4 1 16,4 

Итого: 157,8 

 

Мощность силовых потребителей: 

 

∑
𝑘1𝑐𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

0,6 · 74

0,5
+

0,3 · 65

0,75
+

0,1 · 1,7

0,4
+

0,1 · 0,7

0,4
+

0,3 · 16,4

0,4
=  127,7 кВт. 

 

Мощность силовых потребителей уменьшилась с 157,8 кВт до 127,7 кВт. 

Потребная мощность наружного освещения приведена в таблице 7, а . 

внутреннего освещения в таблице 8. 

 

Таблица 7 – Потребная мощность наружного освещения 

 

«Потребитель 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Площадь 

территории 

строительства 

1000 

м2 

0,4 2,0 18,014 7,206 

Открытые 

склады 

1000 

м2 

1,2 10,0 0,0722 0,087 

Проходы и 

проезды 

км 3,5 2,0 0,51 1,785 

- - - - Итого 9,078»[9] 

 

Таблица 8 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребитель 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Прорабская 100 м2 1,5 75,0 0,178 0,267 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 6 

Диспетчерская 100 м2 1,5 75,0 0,21 0,315 

Гардеробная 100 м2 1,0 50,0 0,48 0,48 

Душевая 100 м2 1,0 50,0 0,24 0,24 

Туалет 100 м2 0,8 50,0 0,143 0,114 

Проходная 100 м2 1,0 50,0 0,12 0,12 

Закрытые 

склады 

1000 

м2 

1,2 15,0 0,055 0,066 

Итого 1,602»[9] 

 

Необходимая суммарная установленная мощность электроприемников 

с учетом коэффициентов: 

 

𝑃𝑝 = 𝛼 (∑
𝑘1𝑐𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑ 𝑘3𝑐𝑃ов + ∑ 𝑘4𝑐𝑃он) = 1,05(127,7 + 0,8 · 1,602 + 1,0 ·

9,078) = 144,96 кВт.   

 

Потребная мощность трансформаторной подстанции: 

 

Ртр = 0,8 · 144,96 = 115,97 кВт. 

 

Рассчитанной мощности трансформаторной подстанции соответствует 

трансформаторная подстанция типа СКТП-180/10/6/0,4 с мощностью 180кВа 

с полуоткрытой конструкцией. 

«Освещение строительной площадки осуществляется путем установки 

прожекторов, количество которых определяется по формуле 16»[9]: 

 

 𝑁 =
𝑝уд·𝐸·𝑆

𝑃л
, (16) 

где «𝑝уд – удельная мощность, Вт/м2; 

𝑆 – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

𝐸 – освещенность, лк; 

𝑃л – мощность лампы прожектора, Вт» [9]. 
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𝑁 =
0,4 · 2 · 18013,97

1000
= 14,41. 

 

Подбираем прожектора ПЗС-35 с мощностью лампы 1000 Вт, 

количество осветителей 15 штук. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

«Объектный строительных генеральный план проектируется на весь 

период строительства объекта и показывает расположение элементов 

строительной площадки»[20], направления движения строительных машин, 

радиусы действия кранов. 

«Строительная площадка по периметру имеет ограждение высотой 2,0 м 

с защитным козырьком. Въезд на стройплощадку ведется через пару ворот 

шириной 8,0 метров. На территории около въездов установлены временные 

проходные. Перед въездом расположен знак ограничения скорости на 

территории стройплощадки и стенд с информацией об объекте строительства 

и схемой движения транспорта на стройплощадке.»[20] 

Движение строительных машин осуществляется вокруг здания по 

дорогам шириной 8,0 метров в обе стороны. Движение строительного крана 

также ведется вокруг здания по оси своего движения, находящейся на 

расстоянии 5,5 метров от крайней оси здания.  

Вокруг здания и вдоль оси движения стрелового крана равномерно 

расположены склады хранения материалов и изделий, имеющие также 

подъезд с «временной дороги. Временные бытовки для бытовых нужд рабочих 

расположен в непосредственной близости от въезда на площадку, переход 

между ними возможен по пешеходным дорожкам шириной 1,0 метр. 

Расстояние между временными зданиями составляет не менее 2,0 метров. 

Временные здания подключены к временным сетям электроснабжения, 
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водоснабжения и канализации, проложенным по территории строительной 

площадке.»[20] 

«Перед выездом с площадки установлен пункт мойки колес 

автомобилей, перед ним установлен знак, запрещающий складировать и 

загромождать проходы. Для обеспечения пожарной безопасности на 

стройплощадке устанавливаются два пожарных гидранта с противоположных 

сторон от здания»[20] и пожарный щит около городка с временными 

зданиями.  

 

4.9 Технико-экономические показатели проекта производства работ 

 

«Объем здания – 45964,77 м3. 

Общая площадь строительной площадки – 18013,97 м2. 

Общая площадь застройки – 5028,23 м2. 

Нормативная продолжительность строительства – 360 дн. 

Фактическая продолжительность строительства – 332 дн. 

Общая трудоемкость – 7729,27 чел-дн. 

Усредненная трудоемкость работ – 0,17 чел-дн/м3. 

Затраты машинного времени – 585,1 маш-см. 

Максимальное количество рабочих – 48 чел. 

Среднее количество рабочих – 24 чел. 

Минимальное количество рабочих – 10 чел. 

Площадь временных зданий – 137,1 м2. 

Площадь складов – 296,98 м2. 

Протяженность:  

 временных дорог – 511,17 м; 

 временного водопровода – 303,91 м; 

 временной канализации – 7,41 м; 

 низковольтной линии – 533,66 м. »[9] 
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Выводы по разделу 

 

В разделе организация и планирование строительства была изучена 

нормативная и техническая литература, освоена работа со сборниками 

Государственных элементных сметных норм и разработан проект 

производства работ. 

Для разработки календарного графика производства работ были 

подсчитаны объемы работ и трудозатраты, расчет потребности в материалах, 

изделиях и конструкциях дал возможность в подсчетах площадей складов на 

строительной площадке. Построение строительного генерального плана 

осуществлялось на основании подбора временных зданий и складов, расчета 

сетей электроснабжения и водоснабжения. 

Результатом стал проект производства работ на строительство склада 

продовольственных товаров и разработанная к нему графическая часть, 

показывающая продолжительность строительства, количество рабочих на 

объекте, схемы движения транспортных средств по территории, а также 

расположение основных элементов инфраструктуры строительной площадки.



57 

5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Проектируемый объект – склад продовольственных товаров. 

Район строительства – город Ростов-на-Дону. 

«Тип здания – трехпролетное, каркасное. Здание состоит из трех 

деформационных блоков, разделенных температурными швами. Шаг швов 

составляет 33,0-36,0 м. Конструктивная система здания – смешанный 

трехпролетный каркас. Пространственная жесткость, устойчивость и 

геометрическая неизменяемость каркаса в продольном и поперечном 

направлениях обеспечивается жесткой заделкой колонн в столбчатые 

фундаменты и сплошным диском, образованным профилированным настилом 

и системой горизонтальных и вертикальных связей покрытия.»[20] 

Под железобетонными конструкциями фундаментов предусмотрена 

бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. 

Для сохранности арматуры монолитных железобетонных конструкций 

предусматривается нанесение на поверхности столбчатых фундаментов и 

фундаментных балок, соприкасающиеся с грунтом, проникающей 

гидроизоляции Стармекс Кристалл. 

Утепление фундаментных балок принято из экструдированного 

пенополистерола ПЕНОПЛЕКС ФАСАД, заглубленного от отметки земли на 

глубину промерзания грунта, равную 900 мм. 

Сметный расчет стоимости проектируемого здания составлен на 

основании сметно-нормативной базы согласно «Методики определения 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации»  продукции на территории 

Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 4 августа 2020 г. № 421/пр. 

Сметно-нормативная база, используемая в сметных расчетах: 

 Укрупненные нормативы цены строительства  

 НЦС 81-02-02-2024 «Административные здания»,  

 НЦС 81-02-16-2024 «Малые архитектурные формы», 

 НЦС 81-02-17-2024 «Озеленение». 

 

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 

Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-02-2024. 

Сборники НЦС применяются с 1 января 2024г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.  

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2024г. 

Показателями НЦС 81-02-02-2024  в редакции 2024г. учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты.  

Данными показателями НЦС предусмотрены конструктивные решения, 

обеспечивающие использование объектов маломобильными группами 

населения.  
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Для определения стоимости строительства здания в сборнике НЦС 81-

02-02-2024 выбираем таблицу 02-01-001.  

Общая площадь F = 5574,71 м2. 

1 м2=79,2 тыс. руб. 

 

79,2 × 5574,71 = 441 517,03 тыс. руб. (без НДС) 

 

При расчете стоимости объекта, показатель НЦС умножается на 

мощность объекта строительства и на коэффициенты (ценообразующие, 

усложняющие, поправочные) учитывающие особенности осуществления 

строительства в соответствии с формулой 17: 

 

С = НЦС𝑖 × М × Кпер. × Кпер/зон. × Крег.  (без НДС),  (17) 

где «Кпер. ‒ коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

Архангельской области. Здесь Кпер. = 0,83; 

Кпер/зон.  ‒ коэффициент перехода от цен первой зоны Архангельской 

области к уровню цен частей территории, которые определены как 

самостоятельные ценовые зоны. Здесь Кпер/зон. = 1,0; 

Крег.  ‒ коэффициент, учитывающий регионально-климатические 

условия осуществления строительства в Архангельской области отношению к 

базовому району. Здесь Крег. = 1,03»[30]. 

 

С = 441 517,03 × 0,83 × 1,0 × 1,03 = 377 452,91 тыс. руб.  (без НДС) 

 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах по 

состоянию на 01.01.2022 г. и представлен в таблице 9.  

Сметные расчеты определения стоимости, благоустройства и 

озеленения территории проектируемого объекта представлены в таблицах 10 

и 11.  
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Таблица 9 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 

«В ценах на 01.01.2022 г. Стоимость 439 306,54тыс. руб.  

Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

ОС-02-01 Глава 2. Основные объекты 

строительства. 
377 452,91 

ОС-07-01 Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

24 641,67 

- Итого 402 094,58 

- НДС 20% 80 418,92 

- Всего по смете 482 513,49»[30] 
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Таблица 10 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01. 

 

«Наименование 

сметного расчета 
Выполняемый вид работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая стоимость, тыс. руб 

НЦС 81-02-02-2024 

Таблица 02-01-001 

Административные 

здания на 1870 м2 1 м2 5042,93 79,2 
441 517,03 × 0,83 × 1,0 × 1,03

= 341 447,11  
- Итого: - - - 377 452,91»[30] 

 

Таблица 11 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

«Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы объема 

работ, тыс. руб 

Итоговая стоимость, тыс. руб 

НЦС 81-02-16- 

2024 Таблица 

16-06-002-01 

Покрытие проездов и площадок 

для автомобилей с покрытием из 

литой асфальтобетонной смеси 

однослойные 

100 м2 103,17 273,18 
273,18 × 103,17 × 0,83 × 1,0 × 1,03

= 24 094,48 

НЦС 81-02-17- 

2024 Таблица 

17-01-002-01 

Озеленение территории  
100 

м2»[19] 
4,075 157,07 

157,07 × 4,075 × 0,83 × 1,0 × 1,03
= 547,19 

- Итого: - - - 24 641,67 
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5.3 Определение структуры стоимости по монтажу стальных 

конструкций покрытия 

 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Технико-экономические показатели 

 

«Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Обоснование Результат 

Продолжительность 

строительства 
мес. по проекту 10 

Общая площадь здания м2 по проекту 5574,71 

Объем здания м3 по проекту 45964,77 

Сметная стоимость 

общестроительных работ 
тыс. руб. сводный расчет 402 094,58 

Сметная стоимость 

строительства с НДС 
тыс. руб. - 

 

482 513,49 

Стоимость 1 м2  тыс. руб/м2 482 513,49/5574,71 86,55 

Стоимость 1 м3 тыс. руб./м3 482 513,49/45964,77 10,49»[30] 

 

Выводы по разделу 

 

В разделе «Экономика строительства» представлены основные сметные 

расчеты по определению сметной стоимости строительства склада 

продовольственных товаров. 

Составлены сводный сметный расчет, объектные сметные расчеты на 

основной объект строительства, благоустройство и озеленение.  

Определены технико-экономические показатели стоимости 

строительства. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Технический объект «Склад продовольственных товаров» 

проектируемый в городе Ростов-на-Дону, ул. Пескова. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Профессиональные риски идентифицируются в соответствии с 

Приложением №1 к Приказу Минтруда №776н. 

Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков по 

Приложению №1 приводятся в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Идентификация профессиональных рисков  

 

«Опасность Опасное событие 
Меры управления/контроля 

профессиональных рисков. »[6] 

1 2 3 

«Перепад высот, 

отсутствие ограждения 

на высоте свыше 5 м 

Падение с высоты или 

из-за перепада высот на 

поверхности 

Устройство ограждений элементов 

производственного оборудования, 

защищающих от воздействия  

движущихся частей, а также 

разлетающихся предметов, включая 

наличие фиксаторов, блокировок, 

герметизирующих и других 

элементов. 

Внедрение систем автоматического 

контроля уровней опасных и 

вредных производственных 

факторов на рабочих местах. 

Приобретение систем обеспечения 

безопасности работ на высоте. »[6] 
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Продолжение таблицы 13 

 

1 2 3 

«Повышенный уровень 

шума и другие 

неблагоприятные 

характеристики шума 

Снижение остроты 

слуха, тугоухость, 

глухота, повреждение 

мембранной перепонки 

уха, связанные с 

воздействием 

повышенного уровня 

шума  

Внедрение систем автоматического 

контроля уровней опасных и 

вредных производственных 

факторов на рабочих местах. »[6] 

«Груз, инструмент или 

предмет, перемещаемый 

или поднимаемый, в 

том числе на высоту 

Удар работника или 

падение на работника 

предмета, тяжелого 

инструмента или груза, 

упавшего при 

перемещении или 

подъеме 

Внедрение систем (устройств) 

автоматического и дистанционного 

управления и регулирования 

производственным оборудованием, 

технологическими процессами, 

подъемными и транспортными 

устройствами. 

Внедрение систем автоматического 

контроля уровней опасных и 

вредных производственных 

факторов на рабочих местах. »[6] 

 

Идентификация профессиональных рисков является важным шагом для 

обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах. Этот 

процесс включает выявление опасных факторов, присутствующих на рабочем 

месте, и оценку степени риска, которому подвергаются работники.  

Некоторые из наиболее распространенных профессиональных рисков 

включают физические опасности (шум, вибрация, ионизирующее излучение), 

химические опасности (токсичные вещества, пары, пыль), биологические 

опасности (бактерии, вирусы, грибки). Своевременная идентификация и 

устранение или минимизация этих рисков имеет важное значение для создания 

безопасной и здоровой рабочей среды. 

«Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом 

труда, является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом 

человека тех или иных факторов производственной среды и трудового 

процесса.» [1]. 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

Показатели подобранных организационно-технических способов 

защиты, частичного понижения вредных и небезопасных промышленных 

факторов показаны в таблице 14.  

Таблица 14 – Организационно-технические методы снижения негативного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов  

 

«Опасные и вредные 

производственные 

факторы 

Организационно- технические 

методы защиты, частичного 

снижения опасного и вредного 

производственного фактора 

Средства 

индивидуальной̆ защиты 

работника 

Перепад высот, 

отсутствие ограждения 

на высоте свыше 5 м 

Приобретение систем обеспечения 

безопасности работ на высоте. 

Страховочные пояса 

пятиточечные 

Повышенный уровень 

шума и другие 

неблагоприятные 

характеристики шума 

Оградительные устройства; 

звукоизолирующие, 

звукопоглощающие устройства; 

глушители шума; устройства 

автоматического контроля и 

сигнализации; устройства 

дистанционного управления. 

Защитные наушники, 

антивибрационные 

перчатки. 

Груз, инструмент или 

предмет, перемещаемый 

или поднимаемый, в 

том числе на высоту 

Внедрение систем (устройств) 

автоматического и дистанционного 

управления и регулирования 

производственным оборудованием, 

технологическими процессами, 

подъемными и транспортными 

устройствами. 

Защитная каска, жилет 

сигнальный 2 класса»[11] 

 

Для снижения профессиональных рисков используются следующие 

методы и средства: 

 обучение и инструктаж работников по безопасным методам труда, 

правилам эксплуатации оборудования и использования средств 

индивидуальной защиты. 

 организация безопасных условий труда, включая соблюдение 

требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 

безопасности. 
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 применение современных средств коллективной защиты 

(ограждения, вентиляция, освещение). 

 использование сертифицированных средств индивидуальной 

защиты (спецодежда, каски, респираторы). 

 регулярный контроль состояния условий труда и производственной 

среды (замеры уровней вредных факторов). 

 предупредительные и профилактические меры (медосмотры, 

вакцинация). 

 внедрение современных безопасных технологий и оборудования. 

 разработка и соблюдение инструкций по охране труда и 

промышленной безопасности. 

«К техническим мероприятиям, обеспечивающим электробезопасность, 

относятся: установка предупредительных плакатов; ограждение места работы; 

проверка отсутствия напряжения. Неизолированные токоведущие провода, 

закрепленные на изоляторах, располагают на определенной высоте, где они не 

доступны для случайного прикосновения. При работе на электроустановках с 

целью защиты от поражения электротоком применяют электрозащитные 

средства. К ним относятся диэлектрические резиновые перчатки, инструменты 

с изолированной ручкой, изолирующие и токоведущие клещи.» [2]  

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«На строительной площадке должна быть обеспечена пожарная 

безопасность. Подбор средств обеспечения пожарной безопасности 

производится по СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации». »[14] 

«К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 
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факторы взрыва происшедшего вследствие пожара. 

По итогам выполненной идентификации небезопасных причин 

возгорания заполняется в таблицу 15. »[15] 

 

Таблица 15 – Идентификация опасных факторов пожара 

 

«Участок, 

подразделение 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара. »[5] 

«Склад 

продовольстве

нных товаров 

Гусеничный 

кран РДК-250 

Класс Е Пламя и искры, 

тепловой поток, 

повышенная 

температура, 

короткое 

замыкание 

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие части 

оборудования, факторы 

взрыва происшедшего 

вследствие пожара. »[5] 

 

«Для пожаров классов E - порошок BCE или ABCE.  

Тип щита был определен по приложению №6 «Постановление 

Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479» был подобран ЩП-E.»[6] 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Техническое регулирование в сфере экологической безопасности 

осуществляется в целях обеспечения снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

соответствии с нормативами допустимого воздействия, которого можно 

достигнуть на основе использования наилучших существующих технологий, 

рационального использования природных ресурсов с учетом российских и 

мировых стандартов и норм» [1].  

Основа обеспечения понижения вредного воздействия для ведущегося 

строительства показана в таблице 16. Был разработан комплекс 

соответственных мероприятий, которые указаны в таблице 17. 
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Таблица 16 – Идентификация негативных экологических факторов  

 

«Наименование 

технического 

объекта 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологического 

процесса 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

Воздействие 

объекта на 

гидросферу 

Воздействие 

объекта на 

литосферу. »[6] 

«Склад 

продовольствен

ных товаров 

Устройство 

сэндвич-панелей; 

установка 

фасонных 

элементов, 

нащельников, 

отливов 

Выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду; работа 

с токсичными 

материалами, 

таким как 

битум 

Загрязнение и 

засорение 

поверхностных 

водоемов 

сточными 

водами; 

строительный 

мусор и грязь; 

дизельное 

топливо 

Загрязнение 

грунтовых вод, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова; 

отчуждение 

земли для 

строительства. 

»[6] 

 

Таблица 17 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

«Наименование технического 

объекта 

Склад продовольственных товаров»[6] 

1 2] 

«Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

атмосферу 

для уменьшения негативного влияния 

промышленности на литосферу необходимо 

проводить комплекс мер, включающих в себя 

контроль за использованием химических веществ и 

материалов, мониторинг состояния почвы и земли, 

установку систем очистки газов и контроль за 

выбросами вредных веществ в атмосферу, 

правильную утилизацию отходов и контроль за их 

перемещением на объекте. »[6] 

 «Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

гидросферу 

Для уменьшения вредного влияния промышленности 

на гидросферу необходимо проводить комплекс мер, 

включающих в себя контроль за использованием 

химических веществ и материалов, мониторинг 

состояния водных ресурсов, установку систем очистки 

сточных вод и контроль за их работой, правильную 

утилизацию отходов и контроль за их перемещением 

на объекте, а также уборку территории и контроль за 

расходом воды для разных потребностей 

строительного процесса.»[26] 
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Продолжение таблицы 17 

 

1 2] 

«Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

литосферу 

Для уменьшения вредного влияния промышленности 

на гидросферу необходимо проводить комплекс мер, 

включающих в себя контроль за использованием 

химических веществ и материалов, мониторинг 

состояния водных  

ресурсов, установку систем очистки сточных вод и 

контроль за их работой, правильную утилизацию 

отходов и контроль за их перемещением на объекте, а 

также уборку территории и контроль за расходом 

воды для разных потребностей строительного 

процесса.»[6] 

 

Вывод по разделу 

 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» была 

приведена характеристика технологического объекта «Склад 

продовольственных товаров», технологического процесса «устройство 

стеновых сэндвич-панелей», были описаны меры по обеспечению 

безопасности на объекте, такие как обучение персонала правилам работы с 

оборудованием, проведение проверок на соответствие нормам безопасности, 

установка систем охранной сигнализации. 

Данный раздел является важным элементом проектной документации, 

который позволяет обеспечить безопасность и экологичность 

технологического объекта, а также минимизировать его негативное 

воздействие на окружающую среду. 
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Заключение 

 

В ходе поставленным задачам выпускной квалификационной работы 

был разработан проект склада продовольственных товаров, расположенного в 

городе Ростов-на-Дону, ул. Пескова. 

При проектировании склада продовольственных товаров были решены 

следующие задачи. 

«В архитектурно-планировочном разделе, разработан склад 

продовольственных товаров в плане прямоугольное с размерами в осях А-И/1-

19 44,0 на 105,0 м. Максимальная высота здания от уровня земли до верха 

парапета 11,91 м»[20]. 

Был выполнен расчет стальной фермы. Пролет фермы составляет 18,0 м. 

Ферма выполнена из замкнутых гнутосварных профилей квадратного сечения, 

была рассчитана под воздействием приложенных к ней постоянных и 

временных нагрузок.  

«Разработана технологическая карта по сборке стеновых сэндвич-

панелей. Составлен график выполнения работ, а так же рассчитаны 

потребность в машинах, механизмах и оборудовании. Был подобран стреловой 

кран РДК-250 со стрелой 22,5 м., а так же четырехветвовый строп»[11]. 

«Также был разработан раздел организации и планировании 

строительства, который включает в себя объем строительно-монтажных 

работ, разработку календарного плана и строительный генеральный план»[24]. 

«В разделе экономика строительства были составлены объектные 

сметные расчеты на строительство склада продовольственных товаров, 

внутренние инженерные сети, благоустройство и озеленение территории»[30], 

а также определена стоимость проектных работ.  

«В разделе безопасность и экологичность проекта составлен 

технологический паспорт объекта. Были обнаружены возникающие 

профессиональные риски при выполнении монтажа сэндвич-панелей. 

Подобраны средства индивидуальной защиты для работников»[30].
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Приложение А 

Дополнения к разделу «Архитектурно-планировочному»  

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов фундаментов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Объем 

ед., м3 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Монолитные фундаменты 

Фм1 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм1 
12 4,57 54,84 м3 

Фм2 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм2 
15 4,33 64,95 м3 

Фм3 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм3 
8 5,54 44,32 м3 

Фм4 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм4 
15 3,76 56,4 м3 

Фм5 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм5 
2 7,49 14,98 м3 

Фм6 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм6 
2 9,49 18,98 м3 

Фм7 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

монолитный Фм7 
2 6,66 13,32 м3 

Ф1 Бетон В15 W4 F75 
Фундамент 

монолитный Ф1 
63 0,41 25,83 м2 

Ф2 Бетон В15 W4 F75 
Фундамент 

монолитный Ф2 
18 0,08 1,44 м2 

Ф3 Бетон В15 W4 F75 
Фундамент 

монолитный Ф3 
18 0,25 4,5 м2 

Ленточный фундамент 

Фмл1 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

ленточный Фмл1 
1 18,13 18,13 м3 

Фмл2 Бетон В25 W4 F150 
Фундамент 

ленточный Фмл2 
1 17,9 17,9 м3 

Монолитные фундаментные балки 

Бфм1 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм1 
1 27,03 27,03 м3 

Бфм2 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм2 
1 26,45 26,45 м3 

Бфм3 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм3 
1 24,99 24,99 м3  

Бфм4 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм4 
1 3,61 3,61 м3 

Бфм5 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм5 
3 3,25 9,76 м3  

Бфм6 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм6 
1 6,87 6,87 м3 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Бфм7 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм7 
1 8,44 8,44 м3  

Бфм8 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм8 
1 15,24 15,24 м3 

Бфм9 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм9 
1 16,38 16,38 м3 

Бфм10 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм10 
2 16,6 33,2 м3  

Бфм11 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм11 
1 8,27 8,27 м3 

Бфм12 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм12 
1 8,58 8,58 м3 

Бфм13 Бетон В25 W4 F150 
Фундаментная 

балка Бфм13 
1 4,06 4,06 м3 

 

Таблица А.2− Спецификация элементов покрытия 

 

«Поз. Обозначение Наименование Количество Масса 

ед.,кг 

Примечание» 

[4] 

Ф1 сложное сечение сложное сечение 58 1231,17 - 

Ф2 сложное сечение сложное сечение 4 839,01 - 

Ф3 сложное сечение сложное сечение 4 822,66 - 

Ф4 сложное сечение сложное сечение 1 443,21 - 

Б1 I I35Ш2 19 478,2 - 

Б2 I I35Ш1 17 391,8 - 

Б4 I I30Ш1 18 340,8 - 

Б5 I I30Ш1 29 454,4 - 

Б6 I I25Ш1 4 361,11 - 

а1 □ Гн. □80×4 104 36,88 - 

СГ1 □ Гн. □120×5 76 126,54 - 

СГ2 □ Гн. □80×4,5 34 36,94 - 

СГ3 □ Гн. □100×5 4 63,12 - 

П1 [ [16П 6 40,19 - 

 

Таблица А.3 – Спецификация заполнения дверных и оконных проемов 

 

Марка 

поз. 

Обозначен

ие 
Наименование 

Количество 
Примечание 

1 этаж 2 этаж 

1 2 3 4 5 6 

Витражи 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 6 

Втр-1 

ГОСТ 

30674-99 

ОП В2 3900×1190h 

стеклопакет 4М-16-К4 

- 1 ПВХ витраж с 

одинарным 

стеклопакетом 

стекло 4 мм 

Втр-2 
ОП В2 5960×1190h 

стеклопакет 4М-16-К4 

- 7 ПВХ витраж с 

одинарным 

стеклопакетом 

стекло 4 мм 

Втр-3 
ОП В2 3900×1190h 

стеклопакет 4М-16-К4 

- 2 ПВХ витраж с 

одинарным 

стеклопакетом 

стекло 4 мм 

Окна 

ОК-1 

ГОСТ 

30674-99 

ОП В2 1500×1190h 

стеклопакет 4М-16-К4 

2 4 ПВХ окно с 

одинарным 

стеклопакетом 

стекло 4 мм 

ОК-2 
ОП В2 2000×1190h 

стеклопакет 4М-16-К4 

- 1 ПВХ окно с 

одинарным 

стеклопакетом 

стекло 4 мм 

ОК-3 
ОП В2 2000×1190h 

стеклопакет 4М-16-К4 

- 1 ПВХ окно – первая 

секция: с 

одинарным 

стеклопакетом 

стекло 4 мм, вторая 

секция: заполнение 

ПВХ 

Двери для холодильных камер 

Д1 

 

Индивидуа

льного 

изготовлен

ия 

Дверь распашная, левое 

открывание, 

холодильная, для 

проема 1000×2100h 

4 - Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 

Д2 

 

Дверь откатная, 

холодильная, левое 

открывание, со 

сплошным 

заполнением, EI30, для 

проема 3000×3000h 

3 - 

Ручной привод 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 6 

Д3 

 
- 

Дверь откатная, 

холодильная, правое 

открывание, со 

сплошным 

заполнением, EI30, для 

проема 3000×3000h 

1 - 

Ручной привод 

Двери из ПВХ-профилей 

Д4 

 ГОСТ 

30970-2014 

ДПМ, Г, П, Оп, Л, Р, 

для проема 800×2100h 

- 4 
Доводчик – 1шт. 

Д5 

 

ДПМ, Г, П, Оп, Пр, Р, 

для проема 800×2100h 

- 4 
Доводчик – 1шт. 

Двери стальные 

Д6 

 

ГОСТ 

31173-2016 

ДСП, В, Оп, Л, Вн, 

Псп, М3, О, для проема 

1000×2100h 

2 1 Окрашенная 

порошковой 

краской 

Д7 

 

ДСП, В, Оп, Пр, Вн, 

Псп, М3, О, для проема 

1000×2100h 

- 1 Окрашенная 

порошковой 

краской 

Д8 

 

ДСВ, В, Оп, Л, Н, П2лс, 

М3, О, для проема 

800×2100h 

- 2 Окрашенная 

порошковой 

краской 

Противопожарные двери 

Д9 

 

Противопо

жарная 

ДМП/EI 30 Пр, для 

проема 1000×2100h, 

дверь металлическая, 

глухая, однопольная, 

левого открывания, 

противопожарная EI30 

1 - 

Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 

 

Д10 

 

ДМП/EI 30 Пр, для 

проема 1000×2100h, 

дверь металлическая, 

глухая, однопольная, 

правого открывания, 

противопожарная EI30 

1 3 

Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 

Д11 

 

ДМП/EI 30 Двп, для 

проема 1500×2100h, 

дверь металлическая, 

глухая, двупольная, 

противопожарная EI30 

3 3 
Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 

Д12 

 

ДМП/EI 60 Двп, для 

проема 2000×2380h, 

дверь металлическая, 

глухая, двупольная, 

противопожарная EI60 

2 - 
Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 
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Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 6 

Д13 

 

- 

ДМП/О/EI 30 Двп, для 

проема 1300×2100h, 

дверь металлическая, 

остекленная, 

двупольная, левого 

открывания, 

противопожарная EI30 

3 1 

Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 

Д14 

 

ДМП/О/EI 30 Двп, для 

проема 1300×2100h, 

дверь металлическая, 

остекленная, 

двупольная, правого 

открывания, 

противопожарная EI30 

1 1 

Окрашенная 

порошковой 

краской, доводчик 

– 1шт. 

Технологические откатные двери 

Д15 

 

Технологи

ческая 

Дверь откатная, 

технологическая, 

левого открывания, со 

сплошным 

заполнением, EI 30, для 

проема 3000×3000h 

2 - 

Ручной привод 

Д16 

 

Дверь откатная, 

технологическая, 

правого открывания, со 

сплошным 

заполнением, EI 30, для 

проема 3000×3000h 

3 - 

Ручной привод 

Ворота 

ВР-2 Индивидуа

льного 

изготовлен

ия 

Роллетные ворота для 

проема 1500×2100h 

2 - 
- 

ВР-1 

Ворота промышленные 

секционные для проема 

3000×3500h 

9 - 
Механический 

привод 

 

Таблица А.4 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещен

ия 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 
Данные элементов пола, мм 

Площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 

102, 103, 

104 
1 

 

«1. Покрытие Master Top 

450  

2. Месбранообразователь 

Master Top С713 

3. Бетонная плита – 200 мм 

4. Полиэтиленовая пленка 

5. Утеплитель 

экструдированный 

пенополистерол 

ПЕНОПЛЕКС в 2 слоя – 

200 мм 

6. Стяжка бетонная В15 с 

системой обогрева грунта – 

50 мм 

7. Бетонная подготовка В15 

– 80 мм 

8. Профилированная 

мембрана PLANTER из 

полиэтилена высокой 

плотности 

9. Песок мелкозернистый – 

1120 мм»[13] 

1298,55 

101, 104, 

105, 106, 

107 

2 

 

«1. Покрытие Master Top 

450  

2. Месбранообразователь 

Master Top С713 

3. Бетонная плита – 200 мм 

4. Профилированная 

мембрана PLANTER из 

полиэтилена 

5. Песок мелкозернистый – 

1120 мм»[13] 

3229,23 

109, 110, 

113 
3 

 

«1. Плитка 

керамогранитная 

600×600×10 – 10 мм 

2. Клеевой состав – 10 мм 

3. Клеевая грунтовка 

Бетоноконтакт 

4. Гидроизоляция 

самоклеящаяся битумно-

полимерная Технониколь 

5. Прймер битумный 

эмульсионный  

6. Стяжка цементно-

песчаная – 60 мм»[13] 

47,14 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 

- - - 

«7. Железобетонная плита – 

100 мм 

8. Профилированная 

мембрана PLANTER из 

полиэтилена высокой 

плотности 

9. Песок мелкозернистый – 

1120 мм»[13] 

- 

108, 111, 

112 
4 

 

«1. Покрытие Master Top 

Ucrete MF 40 AS – 4 мм 

2. Железобетонная плита – 

200 мм 

3. Профилированная 

мембрана PLANTER из 

полиэтилена высокой 

плотности 

4. Песок мелкозернистый – 

1120 мм»[13] 

83,53 

201, 203, 

204, 204а, 

204б, 

204в, 

204г, 205, 

206 

5 

 

«1. Плитка 

керамогранитная 

600×600×10 – 10 мм 

2. Клеевой состав – 10 мм 

3. Стяжка цементно-

песчаная – 60 мм»[13] 

794,71 

207, 208, 

209, 210, 

211, 212 

6 

 

«1. Плитка 

керамогранитная 

600×600×10 – 10 мм 

2. Клеевой состав – 10 мм 

3. Стяжка цементно-

песчаная – 30 мм»[13] 

4. Оклеечная 

гидроизоляция 

5. Праймер битумный 

6. Стяжка цементно-

песчаная – 30 мм 

7. Железобетонная плита 

перекрытия – 200 мм 

27,61 

101, 102, 

103, 104, 

ЛК-1, ЛК-

2 

7 

 

«1. Плитка 

керамогранитная 

600×600×10 – 10 мм 

2. Клеевой состав – 10 мм 

3. Стяжка цементно-

песчаная – 40 мм 

4. Площадки 

железобетонные»[13] 

106,72 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.5 – Ведомость отделки помещений 

 

Наименование 

помещения 

Стены Площадь 

м2 

Примечание Потолок Площадь 

м2 

1 2 3 4 5 6 

101, 102, 103, 

104, 105, 106, 

107, 108, 110, 

111, 112, 113, 

ЛК-1, ЛК-2 

1. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

2. Штукатурка 

3. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

4. Шпаклевка 

5. Грунтовка 

«Аквастоп» 

6. Окраска 

износостойкой 

водно-

дисперсионной 

акриловой 

краской за 2 раза 

916,0 Окрашивание 

железобетонных 

колонн 

Сэндвич-

панель 

150 мм 

4823,11 

105, 106, 107, 

111, 112 

1. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

2. Штукатурка 

3. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

4. Шпаклевка 

5. Грунтовка 

«Аквастоп» 

6. Окраска 

износостойкой 

водно-

дисперсионной 

акриловой 

краской за 2 раза 

221,88 Окрашивание 

кирпичных стен 

109, 110, 113 1. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

2. Штукатурка 

3. Грунтовка 

«Аквастоп» 

4. Плитка 

керамогранитная 

на клеевом 

составе с 

затиркой швов 

97,78 Облицовка 

кирпичных стен 
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Продолжение таблицы А.5 

 

1 2 3 4 5 6 

201, 203, 204, 

204а, 204б, 

205, 207, 210, 

212 

1. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

2. Штукатурка 

3. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

4. Шпаклевка 

5. Грунтовка 

«Аквастоп» 

6. Окраска 

износостойкой 

водно-

дисперсионной 

акриловой 

краской за 2 раза 

120,98 Окрашивание 

железобетонных 

колонн 

- - 

201, 202, 203, 

204, 204а, 

204б, 204в, 

204г, 205, 206 

1. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

2. Шпаклевка 

3. Финишная 

шпаклевка 

«Финиш-паста» 

KNAUF 

4. Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 

5. Окраска 

износостойкой 

водно-

дисперсионной 

акриловой 

краской за 2 раза 

559,13 Окрашивание 

перегородок из 

ГКЛ 

207, 208, 209, 

210, 211, 212 

1. Грунтовка 

«Аквастоп» 

2. Плитка 

керамогранитная 

на клеевом 

составе с 

затиркой швов 

131,44 Облицовка 

перегородок из 

ГКЛ 
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Рисунок А.1 – Схема расположения элементов фундаментов 
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Продолжение Приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – Схема расположения элементов покрытия
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Приложение Б 

Дополнения к расчетно-конструктивному разделу 

 

Таблица Б.1 - Расчетные нагрузки в узлах фермы 

 

Нагрузка Вычисление Нагрузка в 

узле, кН 

«Постоянная нагрузка от распорок 

и профлиста (узлы 5,9) 

2 20,104 / 12 1,5 0,43кН м м кН    1,893 

Постоянная нагрузка от распорок 

и профлиста (узлы 7,11) 

2 20,104 / 12 0,5 0,43кН м м кН    1,463 

Постоянная нагрузка от профлиста 

(узел 3) 

2 20,104 / 12кН м м  1,248 

Постоянная нагрузка от профлиста 

(крайние узлы) 

2 20,104 / 6кН м м  0,624 

Постоянная нагрузка от кровли 

(средние узлы) 

2 20,766 / 12кН м м  9,192 

Постоянная нагрузка от кровли 

(крайние узлы) 

2 20,766 / 6кН м м  4,596 

Снеговая нагрузка (крайние узлы)  2 21,4 / 6кН м м  8,4 

Снеговая нагрузка (средние узлы) 2 21,4 / 12кН м м »[17] 16,8 

 

Таблица Б.2 – Исходные данные к расчету узла 4 

 

«Элемент узла Свойство Значение 

Пояс 
Профиль Гн.140×140×6;ТУ 36-2287-80 

Сталь С345 

Раскос 1 

Профиль Гн.80×4,5;ГОСТ 30245-94 

Сталь С255 

Сталь С255 

Раскос 2 
Профиль Гн.80×4,5;ГОСТ 30245-94 

Сталь С255 

Шов Ш1 Материал Марка проволоки: Св-08 

Шов Ш2 Материал» [17] Марка проволоки: Св-08 

 

Таблица Б.3 – Исходные данные к расчету узла 2 

 

«Элемент узла Свойство Значение 

1 2 3 

Пояс 
Профиль Гн.140×140×6;ТУ 36-2287-80 

Сталь С345 

Раскос 1 
Профиль Гн.100×5;ГОСТ 30245-94 

Сталь С255 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 

- Сталь С255 

Раскос 2 
Профиль Гн.100×5;ГОСТ 30245-94 

Сталь С255 

Шов Ш1 Материал Марка проволоки: Св-08 

Шов Ш2» [17] Материал Марка проволоки: Св-08 

 

Таблица Б.4 – Исходные данные к расчету узла 3 

 

«Элемент узла Свойство Значение 

Пояс 
Профиль Гн.160×160×6; ТУ 36-2287-80 

Сталь С345 

Раскос 1 
Профиль Гн.100×5;ГОСТ 30245-94 

Сталь С255 

Раскос 2 
Профиль Гн.80×4,5;ГОСТ 30245-94 

Сталь С255 

Шов Ш1 Материал Марка проволоки: Св-08 

Шов Ш2 Материал» [17] Марка проволоки: Св-08 

 

Таблица Б.5 – Результаты подбора узла 4 

 

«Параметр Свойство Значение Процент 

использо

вания, % 

Внутренние усилия 

N, кН My, 

кНм 

Qz, 

кН 

Mz, 

кНм 

Qy, 

кН 

Пояс Толщина  0.5 см 89.7 812.07 0.000 -0.53 0.000 0.00

0 Длина 300.0 см 

Раскос 1 Толщина  0.8 см 20.3 78.34 0.000 -0.12 0.000 0.00

0 Длина 250.1 см 

Раскос 2 Толщина  0.8 см 7.5 -26.29 0.000 0.12 0.000 0.00

0 Длина 250.1 см 

Шов Ш1 Катет 0.5 см 59.9 90.23 0.000 -0.12 0.000 0.00

0 Длина 39.8 см 

Шов Ш2 Катет 0.5 см 55.2 -36.31 0.000 0.000 0.000 0.00

0 Длина» 

[27]. 

39.8 см 
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Таблица Б.6 – Результаты подбора узла 2 

 

«Параметр Свойство Значение Процент 

использ

ования, 

% 

Внутренние усилия 

N, кН My, 

кНм 

Qz, 

кН 

Mz, 

кНм 

Qy, 

кН 

Пояс Толщина  0.5 см 93,4 783.0

8 

0.00 -

0.49 

0.00 0.00 

Длина 300.0 см 

Раскос 1 Толщина  0.8 см 22.5 83.29 0.00 -

0.12 

0.00 0.00 

Длина 250.1 см 

Раскос 2 Толщина  0.8 см 8,2 -27.32 0.00 0.12 0.00 0.00 

Длина 250.1 см 

Шов Ш1 Катет 0.5 см 60,1 88.39 0.00 -

0.12 

0.00 0.00 

Длина 39.8 см 

Шов Ш2 Катет 0.5 см 57,3 -29.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

Длина» 

[27]. 

39.8 см 

 

Таблица Б.7 – Результаты подбора узла 3 

 

«Параметр Свойство Значение Процент 

использ

ования, 

% 

Внутренние усилия 

N, кН My, 

кНм 

Qz, 

кН 

Mz, 

кНм 

Qy, 

кН 

Пояс Толщина  0.8 см 17.3 -811.56 0.000 0.21 0.000 0.00

0 Длина 300.0 см 

Раскос 1 Толщина  0.8 см 9.0 -29.19 0.000 0.12 0.000 0.00

0 Длина 250.1 см 

Раскос 2 Толщина  0.8 см 9.0 -29.19 0.000 -0.12 0.000 0.00

0 
Длина 250.1 см 

Шов Ш1 Катет 0.3 см 25.8 -29.19 0.000 0.12 0.000 0.00

0 Длина 43.5 см 

Шов Ш2 Катет 0.3 см 25.8 -29.19 0.000 -0.12 0.000 0.00

0 
Длина» 

[27]. 

47.5 см 
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Приложение В 

Дополнения к разделу Организация и планирование строительства 

 

Таблица В.1 - Ведомость объемов СМР 

 

«Наименование работ Ед. изм. Кол-во  Примечание 

1 2 3 4 

Планировка площадки со 

срезкой растительного слоя 

1000 м2 8,0 S = (105,0 + 20,0)·(44,0 + 20,0) = 8000 м2 

Отрывка траншей 

 

 

 

 

- с погрузкой 

- в отвал 1000 м3 

 

 

 

 

 

7,22 

0,66 

 

Грунт – суглинок, hтр = 2,8 м 

Траншея в осях 1-19/И: V = (2,8·3,7 + 0,5·2,82)·108,94 = 1555,66 м3 

Траншея в осях 1-19/Б: V = (2,8·4,0 + 0,5·2,82)·108,66 = 1642,94 м3 

Траншея в осях 1-19/А: V = (2,8·3,4 + 0,5·2,82)·108,94 = 1464,15 м3 

Траншея в осях 3-17/Д: V = (2,8·4,0 + 0,5·2,82)·87,66 = 1325,42 м3 

Траншея в осях 1/В-Ж и 19/В-Ж: V =2· (2,8·4,0 + 0,5·2,82)·26,8 = 810,43 м3 

Котлованы под перегрузочные площадки: 𝑉 = 9 ·
1

3
· 1,95 · (53,48 + 28,76 +

 √53,48 · 28,76) = 710,53 м3 

V0 = 6798,6 + 710,53 = 7509,13 м3 

Vзас
обр = (7509,13 – 48,85 – 267,79 – 25,83 – 36,03 – 180,79 – 69,42)·1,05 = 

7224,44 м3 

Vизб = 7509,13·1,05 – 7224,44 = 660,15 м3 

Ручная зачистка дна траншей 100 м3 3,75 Vруч.зач. = 0,05·7509,13 = 375,46 м3 

Уплотнение грунта 100 м3 2,03 Vупл = 0,1·(403,08 + 434,64 + 370,4 + 350,64 + 214,4 + 258,8) = 203,2 м3 

Обратная засыпка траншеи  
1000 м3 

7,22 Vзас
обр = (7509,13 – 48,85 – 267,79 – 25,83 – 36,03 – 180,79 – 69,42)·1,05 = 

7224,44 м3»[9] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

«Устройство бетонного 

основания под ростверки 

100 м3 

0,49 Фм1 – 12шт, V = 12·0,64 = 7,68 м3 

Фм2 – 15шт, V = 15·0,58 = 8,7 м3 

Фм3 – 8шт, V = 8·0,93 = 7,44 м3 

Фм4 – 15шт, V = 15·0,6 = 9,0 м3 

Фм5 – 2шт, V = 2·0,87 = 1,74 м3 

Фм6 – 4шт, V = 4·1,34 = 5,36 м3 

Фм7 – 2шт, V = 2·0,86 = 1,72 м3 

Ф1 – 63шт, V = 63·0,081 = 5,1 м3 

Ф2 – 18шт, V = 18·0,036 = 0,65 м3 

Ф3 – 18шт, V = 18·0,081 = 1,46 м3 

Итого – 48,85 м3»[9] 

«Устройство монолитных 

столбчатых фундаментов 

100 м3 

2,68 Фм1 – 12шт, V = 12·4,57 = 54,84 м3 

Фм2 – 15шт, V = 15·4,33 = 64,95 м3 

Фм3 – 8шт, V = 8·5,54 = 44,32 м3 

Фм4 – 15шт, V = 15·3,76 = 56,4 м3 

Фм5 – 2шт, V = 2·7,49 = 14,98 м3 

Фм6 – 4шт, V = 4·9,49 = 18,98 м3 

Фм7 – 2шт, V = 2·6,66 = 13,32 м3 

Итого – 267,79 м3»[9] 

Устройство фундаментов под 

перегрузочные площадки 
100 м3 

0,32 Ф1 – 63шт, V = 63·0,41 = 25,83 м3 

Ф2 – 18шт, V = 18·0,08 = 1,44 м3 

Ф3 – 18шт, V = 18·0,25 = 4,5 м3 

Итого – 31,77 м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство монолитных 

ленточных фундаментов 100 м3 

0,36 Фмл1 – 1шт, V = 1·18,13 = 18,13 м3 

Фмл2 – 1шт, V = 1·17,9 = 17,9 м3 

Итого – 36,03 м3 

Устройство фундаментных 

балок 

100 м3 

1,81 Бфм1 – 1шт, V = 1·27,03 = 27,03 м3 

Бфм2 – 1шт, V = 1·26,45 = 26,45 м3 

Бфм3 – 1шт, V = 1·24,99 = 24,99 м3 

Бфм4 – 1шт, V = 1·3,61 = 3,61 м3 

Бфм5 – 3шт, V = 3·3,25 = 9,75 м3 

Бфм6 – 1шт, V = 1·6,87 = 6,87 м3 

Бфм7 – 1шт, V = 1·8,44 = 8,44 м3 

Бфм8 – 1шт, V = 1·15,24 = 15,24 м3 

Бфм9 – 1шт, V = 1·16,38 = 16,38 м3 

Бфм10 – 1шт, V = 1·16,6 = 16,6 м3 

Бфм11 – 1шт, V = 1·8,27 = 8,27 м3 

Бфм12 – 1шт, V = 1·8,58 = 8,58 м3 

Бфм13 – 1шт, V = 1·4,06 = 4,06 м3 

Бфм14 – 1шт, V = 1·4,52 = 4,52 м3 

Итого – 180,79 м3 

Утепление фундаментных 

балок 
100 м2 

6,94 Утеплитель Пенополистерол 100 мм 

S = 694,15 м2 

Гидроизоляция фундаментов и 

фундаментных балок 100 м2 

28,89 S = 12·17,16 + 15·16,35 + 8·22,6 + 15·15,72 + 2·24,49 + 4·27,1 + 2·22,12 + 

63·3,81 + 18·0,8 + 18·1,4 + 90,89 + 84,69 + 189,3 + 186,6 + 179,2 + 27,9 + 78,6 + 

53,3 + 64,6 + 139,3 + 143,7 + 144,8 + 64,6 + 33,0  + 29,4 + 30,5  = 2889,4 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

«Установка железобетонных 

колонн в стаканы фундаментов 

100 м3 

1,67 К1 – 31 шт, V = 31·2,22 = 68,82 м3 

К2 – 2 шт, V = 2·2,22 = 4,44 м3 

К3 – 3 шт, V = 3·2,22 = 6,66 м3 

К4 – 3 шт, V = 3·2,22 = 6,66 м3 

К5 – 3 шт, V = 3·2,22 = 6,66 м3 

К6 – 3 шт, V = 3·2,22 = 6,66 м3 

К7 – 12 шт, V = 12·2,22 = 26,64 м3 

К8 – 3 шт, V = 3·2,22 = 6,66 м3 

К9 – 9 шт, V = 9·2,22 = 19,98 м3 

К10 – 6 шт, V = 6·2,22 = 13,32 м3 

Итого – 166,5 м3»[9] 

Установка стальных колонн 

фахверка 
т 

8,01 Ст1 (Гн. 180х6) – 2,45т 

Ст2 (Гн. 160х6) – 2,54т 

Ст3 (Гн. 200х8,5) – 3,02т 

Итого – 8,01 т 

«Устройство железобетонных 

балок перекрытия 

100 м3 

0,66 Б1 – 2 шт, V = 2·2,1 = 4,2 м3 

Б2 – 15 шт, V = 15·2,1= 31,5 м3 

Б3 – 4 шт, V = 4·2,1 = 8,4 м3 

Б4 – 28 шт, V = 28·0,6 = 16,8 м3 

Б5 – 8 шт, V = 8·0,6 = 4,8 м3 

Итого – 65,7 м3»[9] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство монолитного 

ребристого железобетонного 

перекрытия 
100 м3 

1,78 Пл1 – 1 шт, V = 1·60,93 = 60,93 м3 

Пл2 – 1 шт, V = 1·60,5 = 60,5 м3 

Пл3 – 1 шт, V = 1·55,83 = 55,83 м3 

Итого – 177,26 м3 

Монтаж стальных балок 

т 

37,18 Б1 (I35Ш2) – 8,08т 

Б2 (I35Ш1) – 5,89т 

Б3 (I30Ш2) – 1,09т 

Б4 (I30Ш1) – 5,96т 

Б5 (I30Ш1) – 12,27т 

Б6 (I25Ш1) – 1,38т 

Б7 ([24П) – 2,51т 

Итого – 37,18 т 

Монтаж стальных стропильных 

ферм 

т 

79,87 Ф1 – 58 шт., М = 58·1,25 = 72,5 т 

Ф2 – 4 шт., М = 4·0,86 = 3,44 т 

Ф3 – 4 шт., М = 4·0,83 = 3,32 т 

Ф4 – 1 шт., М = 1·0,61 = 0,61 т 

Итого – 79,87 т 

Монтаж стальных связей 

т 

10,02 СВ1 (Гн. 50х5) – 0,69т 

СВ2 (Гн. 80х4,5) – 0,02т 

СГ1 (Гн. 120х5) – 8,21т 

СГ2 (Гн. 80х4,5) – 0,92т 

СГ3 (Гн. 100х5) – 0,18т 

Итого – 10,02 т 

Монтаж стальных распорок т 7,26 Р1 (Гн. 80х4,5) – 7,26т 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Монтаж металлоконструкций 

лестницы 
т 

0,6 Л1 – 2 шт., М = 2·0,3 = 0,6 т 

Монтаж сборных ступеней 

лестниц 
100 шт. 

0,6 Серия 1.055-1 в.1 

ЛС12 – 36шт, ЛСВ – 12 шт., ЛСН – 12 шт. 

Устройство монолитных 

площадок лестниц 
100 м3 

0,03 Пл5 – 2 шт, V = 2·0,43 = 0,86 м3 

Пл6 – 2 шт, V = 2·0,54 = 1,08 м3 

Пл7 – 2 шт, V = 2·0,5 = 1,0 м3 

Итого – 2,94 м3 

Монтаж наружных стен из 

сэндвич-панелей 
100 м2 

33,17 Утеплитель минеральная вата: 

S = 2816,99 м2 

Утеплитель PIR: 

S = 500,47 м2 

Монтаж внутренних стен из 

сэндвич-панелей 
100 м2 

19,28 Утеплитель минеральная вата: 

S = 806,83  м2 

Утеплитель PIR: 

S = 1121,49  м2 

«Кладка перегородок из 

кирпича 
100 м2 

1,61 S = 161,13 м2 

Устройство перегородок из 

ГКЛ 
100 м2 

3,65 S = 90,66 + 273,89 = 364,55 м2 

Устройство потолка из сэндвич-

панелей 
100 м2 

48,23 Утеплитель минеральная вата: 

S = 3916,23  м2 

Утеплитель PIR: 

S = 906,88  м2»[9] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Монтаж ограждений лестниц 

100 м 

0,78 Ог1 – 4шт, L = 4·3,04 = 12,16 п.м. 

Ог2 – 1шт, L = 1·2,97 = 2,97 п.м. 

Ог3 – 1шт, L = 1·3,38 = 3,38 п.м. 

Ог4 – 4шт, L = 4·2,12 = 8,48 п.м. 

Ог5 – 4шт, L = 4·5,14 = 20,56 п.м. 

Ог6 – 4шт, L = 4·5,23 = 20,92 п.м. 

Ог7 – 2шт, L = 2·1,65 = 3,3 п.м. 

Ог8 – 1шт, L = 1·3,26 = 3,26 п.м. 

Ог9 – 1шт, L = 1·2,9 = 2,9 п.м. 

Итого – 77,93 п.м. 

Обшивка профлистом 

перегрузочного тамбура 
100 м2 

3,28 S = 9·3,4·(2,7 + 3,4 + 4,63) = 328,34 м2 

Укладка профнастила 100 м2 47,42 S = 4693,29 + 49,18 = 4742,47 м2 

Устройство сборной стяжки 

ЦСП 
100 м2 

46,93 S = 4693,29 м2 

Устройство гидроизоляции из 

мембраны PLASTFOIL 
100 м2 

49,41 S = 4693,29 + 49,18 +198,22 = 4940,69 м2 

«Устройство пароизоляции 

Паробарьер СА 500 
100 м2 

0,49 S = 49,18 м2 

Укладка утеплителя 

минераловатного  
100 м2 

0,49 S = 49,18 м2 

Устройство теплоизоляции 

Пеноплекс 
100 м2 

2,47 S = 49,18 + 198,22 = 247,4 м2»[9] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

«Устройство разделительного 

слоя стеклохолст 
100 м2 

2,47 S = 49,18 + 198,22 = 247,4 м2 

Устройство бетонной 

подготовки 
м3 

103,88 В15 – 80 мм 

V = 0,08·1298,55 = 103,88 м3 

Устройство бетонной стяжки 
100 м2 

12,99 Стяжка бетонная В15 – 50 мм 

S = 1298,55 м2 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки»[9] 
100 м2 

9,76 Цементно-песчаная стяжка – 60 мм 

S = 47,14 + 794,71 + 27,61 + 106,72 = 976,18 м2 

Устройство утеплителя из 

экструдированного 

пенополистерола ПЕНОПЛЕКС 

100 м2 

12,99 Утеплитель 200 мм 

S = 1298,55 м2 

Укладка полиэтиленовой 

пленки 
100 м2 

12,99 S = 1298,55 м2 

Устройство бетонной плиты 

200 мм 
100 м2 

46,58 Бетонная плита 200 мм 

S = 1298,55 + 3229,23 + 83,53 = 4611,31 м2 

Бетонная плита 100 мм 

S = 47,14 м2 

Устройство 

месбранообразователя Master 

Top C713 

100 м2 

45,28 S = 1298,55 + 3229,23 = 4527,78 м2 

Устройство покрытия Master 

Top 450 
100 м2 

45,28 S = 1298,55 + 3229,23 = 4527,78 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Нанесение битумного 

эмульсионного праймера 

Технониколь №4 

100 м2 

0,47 S = 47,14 м2 

Устройство самоклеящейся 

битумно-полимерной 

гидроизоляции Технониколь  

100 м2 

0,47 S = 47,14 м2 

Нанесение клеевой грунтовки 

Бетоноконтакт 
100 м2 

0,47 S = 47,14 м2 

Укладка керамогранитной 

плитки 
100 м2 

9,76 S = 47,14 +794,71 + 27,61 + 106,72 = 976,18 м2 

Устройство покрытия Master 

Top Ucrete MF 40 AS 
100 м2 

0,84 S = 83,53 м2 

Монтаж витражей 

100 м2 

0,64 Втр-1 – 1шт., S = 1·3,9·1,19 = 4,641 м2 

Втр-2 – 7шт., S = 7·5,96·1,19 = 49,647 м2 

Втр-3 – 2шт., S = 2·3,9·1,19 = 9,282 м2 

Итого: 63,57 м2 

Монтаж окон 

100 м2 

0,15 ОК-1 – 6шт., S = 6·1,5·1,19 = 10,71 м2 

ОК-2 – 1шт., S = 1·2,0·1,19 = 2,38 м2 

ОК-3 – 1шт., S = 1·2,0·1,19 = 2,38 м2 

Итого: 15,47 м2 

Монтаж дверей холодильных 

камер 
м2 

44,4 Д-1 – 4шт., S = 4·1,0·2,1 = 8,4  м2 

Д-2 – 3шт., S = 3·3,0·3,0 = 27,0  м2 

Д-3 – 1шт., S = 1·3,0·3,0 = 9,0  м2 

Итого: 44,4 м2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

«Монтаж дверей из ПВХ-

профилей 100 м2 

0,13 Д-4 – 4шт., S = 4·0,8·2,1 = 6,72  м2 

Д-5 – 4шт., S = 4·0,8·2,1 = 6,72  м2 

Итого: 13,44 м2 

Монтаж стальных дверей 

м2 

11,76 Д-6 – 3шт., S = 3·1,0·2,1 = 6,3  м2 

Д-7 – 1шт., S = 1·1,0·2,1 = 2,1  м2 

Д-8 – 2шт., S = 2·0,8·2,1 = 3,36  м2 

Итого: 11,76 м2 

Монтаж противопожарных 

дверей 

м2 

55,3 Д-9 – 1шт., S = 1·1,0·2,1 = 2,1  м2 

Д-10 – 4шт., S = 4·1,0·2,1 = 8,4  м2 

Д-11 – 6шт., S = 6·1,5·2,1 = 18,9  м2 

Д-12 – 2шт., S = 2·2,0·2,38 = 9,52  м2 

Д-13 – 4шт., S = 4·1,3·2,1 = 10,92  м2 

Д-14 – 2шт., S = 2·1,3·2,1 = 5,46  м2 

Итого: 55,3 м2 

Монтаж технологических 

откатных дверей м2 

45,0 Д-15 – 2шт., S = 2·3,0·3,0 = 18,0  м2 

Д-16 – 3шт., S = 3·3,0·3,0 = 27,0  м2 

Итого: 45,0 м2»[9] 

Монтаж ворот 

100 м2 

1,01 ВР-1 – 2шт., S = 2·1,5·2,1 = 6,3  м2 

ВР-2 – 9шт., S = 9·3,0·3,5 = 94,5  м2 

Итого: 100,8 м2 

Штукатурка железобетонных 

колонн 
100 м2 

10,37 S = 916,0 + 120,98 = 1036,98 м2 

Штукатурка кирпичных стен 100 м2 3,2 S = 221,88 + 97,78 = 319,66  м2 

Шпаклевка перегородок из ГКЛ 100 м2 5,6 S = 559,13 м2 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Грунтовка железобетонных 

колонн 
100 м2 

10,37 S = 916,0 + 120,98 = 1036,98 м2 

Грунтовка кирпичных стен 100 м2 3,2 S = 221,88 + 97,78 = 319,66 м2 

Грунтовка перегородок из ГКЛ 100 м2 6,91 S = 559,13 + 131,44 = 690,57 м2 

Окрашивание железобетонных 

колонн 
100 м2 

10,37 S = 916,0 + 120,98 = 1036,98 м2 

Окрашивание кирпичных стен 100 м2 2,22 S = 221,88 м2 

Окрашивание перегородок из 

ГКЛ 
100 м2 

5,59 S = 559,13 м2 

Укладка керамогранитной 

плитки на кирпичные стены 
100 м2 

0,98 S = 97,78 м2 

Укладка керамогранитной 

плитки на перегородки из ГКЛ 
100 м2 

1,31 S = 131,44 м2 

«Устройство 

асфальтобетонного покрытия 

проездов  

100 м2 

92,36 S = 9235,7 м2 

Устройство тротуаров из 

вибропрессованной плитки 
100 м2 

10,82 S = 1081,5 м2 

Засев газона 100 м2 4,07 S = 407,47 м2 

Посадка деревьев 10 шт. 0,4 N  = 4 шт 

Установка МАФ 10 шт. 1,9 N = 19 шт.»[9] 
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Продолжение Приложения В 

 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

«Наименование работ Ед. изм. 
Кол-во 

(объем) 
Наименование Ед. изм. Вес единицы 

Потребность на весь 

объем работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство бетонного основания под 

ростверки 
100 м3 0,49 

Бетон кл. В7,5 
м3/т 1/2,37 48,85/115,77 

Устройство монолитных столбчатых 

фундаментов 100 м3 2,68 

Бетон кл. В20 м3/т 1/2,35 267,79/629,31 

Арматура А500С, А240 т 0,1 26,78 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 733,45/40,34 

Устройство фундаментов под 

перегрузочные площадки 100 м3 0,32 

Бетон кл. В20 м3/т 1/2,35 31,77/74,66 

Арматура А500С, А240 т 0,1 3,18 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 258,84/14,24 

Устройство монолитных ленточных 

фундаментов 100 м3 0,36 

Бетон кл. В20 м3/т 1/2,35 36,03/84,67 

Арматура А500С, А240 т 0,1 3,6»[9] 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 175,58/9,66 

Устройство фундаментных балок 

100 м3 1,81 

Бетон кл. В25 м3/т 1/2,5 180,79/451,98 

Арматура А500С, А240 т 0,1 18,08 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 1364,8/75,06 

Утепление фундаментных балок 

100 м2 6,94 

Экструдированный 

пенополистерол 

ПЕНОПЛЕКС 

м3/т 1/0,032 69,42/2,22 
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Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Гидроизоляция фундаментов и 

фундаментных балок 100 м2 28,89 

Проинкающая 

гидроизоляция 

Стармекс Кристалл 

м2/т 1/0,002 2889,4/5,78 

Установка железобетонных колонн в 

стаканы фундаментов 100 м3 1,67 

Бетон кл. В25 м3/т 1/2,5 166,5/416,25 

Арматура А240 т 0,1 16,65 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 2658,0/146,19 

Установка стальных колонн фахверка 

т 8,01 

Гн. 180х6 шт/т 1/0,306 8/2,45 

Гн. 160х6 шт/т 1/0,212 12/2,54 

Гн. 200х8,5 шт/т 1/0,378 8/3,02 

Устройство железобетонных балок 

перекрытия 100 м3 0,66 

Бетон кл. В25 м3/т 1/2,5 65,7/164,25 

Арматура А500С, А240 т 0,1 6,57 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 399,3/21,96 

«Устройство монолитного ребристого 

железобетонного перекрытия 100 м3 1,78 

Бетон кл. В25 м3/т 1/2,5 177,26/443,15 

Арматура А500С, А240 т 0,1 17,73 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,33 50,92/2,8 

Монтаж стальных балок 

т 37,18 

I35Ш2 шт/т 1/0,449 18/8,08 

I35Ш1 шт/т 1/0,327 18/5,89 

I30Ш2 шт/т 1/0,545 2/1,09 

I30Ш1 шт/т 1/0,405 45/18,23 

I25Ш1 шт/т 1/0,345 4/1,38 

[24П шт/т 1/0,139 18/2,51 

Монтаж стальных стропильных ферм 

т 79,87 

Ф1 шт/т 1/1,25 58/72,5 

Ф2 шт/т 1/0,86 4/3,44 

Ф3 шт/т 1/0,83 4/3,32»[9] 
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Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - Ф4 шт/т 1/0,61 1/0,61 

Монтаж стальных связей 

т 10,02 

СВ1 шт/т 1/0,014 48/0,69 

СВ2 шт/т 1/0,01 2/0,02 

СГ1 шт/т 1/0,108 76/8,21 

СГ2 шт/т 1/0,027 34/0,92 

СГ3 шт/т 1/0,045 4/0,18 

Монтаж стальных распорок т 7,26 Р1 шт/т 1/0,07 104/7,26 

Монтаж металлоконструкций лестницы т 0,6 Л1 шт/т 1/0,3 2/0,6 

Монтаж сборных ступеней лестниц 

100 шт. 0,6 

ЛС12 – 36шт. шт/т 1/0,06 36/2,16 

ЛСВ – 12 шт. шт/т 1/0,099 12/1,19 

ЛСН – 12 шт. шт/т 1/0,066 12/0,79 

«Устройство монолитных площадок 

лестниц 100 м3 0,03 

Бетон кл. В25 м3/т 1/2,5 2,94/7,35 

Арматура А500С, А240 т 0,1 0,29 

Опалубочные щиты м2/т 1/0,055 14,7/0,81 

Монтаж наружных стен из сэндвич-

панелей 

100 м2 35,4 

Трехслойные сэндвич-

панели с 

минераловатным 

утеплителем 150 мм 

м2/т 1/0,03 2816,99/84,51 

Трехслойные сэндвич-

панели с заполнением 

PIR 150 мм 

м2/т 1/0,013 500,47/6,51»[9] 
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Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Монтаж внутренних стен из сэндвич-

панелей 

100 м2 15,77 

Трехслойные сэндвич-

панели с 

минераловатным 

утеплителем 150 мм 

м2/т 1/0,03 806,83/24,2 

Трехслойные сэндвич-

панели с заполнением 

PIR 150 мм 

м2/т 1/0,013 1121,49/14,58 

Кладка перегородок из кирпича 100 м2 1,61 Кирпич 120 мм м3/т 1/1,7 19,34/32,88 

Устройство перегородок из ГКЛ 
100 м2 3,65 

ГКЛ-система Кнауф 

С112 и С132 
м2/т 1/0,05 364,55/18,23 

Устройство потолка из сэндвич-

панелей 

100 м2 48,23 

Трехслойные сэндвич-

панели с 

минераловатным 

утеплителем 150 мм 

м2/т 1/0,031 3916,23121,4 

Трехслойные сэндвич-

панели с заполнением 

PIR 150 мм 

м2/т 1/0,015 906,88/13,6 

Монтаж ограждений лестниц 100 м 0,78 Труба 40×40×2 м/т 1/0,002 77,93/0,16 

Обшивка профлистом перегрузочного 

тамбура 
100 м2 3,28 

Профлист 
м2/т 1/0,006 328,34/1,97 

Укладка профнастила 100 м2 47,42 Профлист м2/т 1/0,006 4742,47/28,45 

Устройство сборной стяжки ЦСП 100 м2 46,93 Стяжка ЦСП м3/т 1/1,3 112,64/146,43 

Устройство гидроизоляции из 

мембраны PLASTFOIL 
100 м2 49,41 

Мембрана PLASTFOIL 
м2/т 1/0,002 4940,69/9,88»[9] 
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1 2 3 4 5 6 7 

Устройство пароизоляции Паробарьер 

СА 500 
100 м2 0,49 

Паробарьер СА 500 
м2/т 1/0,0005 49,18/0,02 

Укладка утеплителя минераловатного  
100 м2 0,49 

Минераловатная плита 

120 кг/м3 
м3/т 1/0,12 1,97/0,24 

Устройство теплоизоляции Пеноплекс 
100 м2 2,47 

Теплоизоляция 

Пеноплекс 
м3/т 1/0,03 12,37/0,37 

Устройство разделительного слоя 

стеклохолст 
100 м2 2,47 

Стеклохолст 
м2/т 1/0,0001 247,4/0,02 

Устройство бетонной подготовки м3 103,88 Бетон В15 – 80 мм м3/т 1/2,4 103,88/249,31 

Устройство бетонной стяжки 
100 м2 12,99 

Стяжка бетонная В15 – 

50 мм 
м3/т 1/2,4 64,93/155,83 

Устройство цементно-песчаной стяжки 
100 м2 9,76 

Цементно-песчаная 

стяжка – 60 мм 
м3/т 1/1,6 58,57/93,71 

Устройство утеплителя из 

экструдированного пенополистерола 

ПЕНОПЛЕКС 

100 м2 12,99 

Экструдированный 

пенополистерол 

ПЕНОПЛЕКС 200 мм 

м3/т 1/0,033 259,71/8,57 

Укладка полиэтиленовой пленки 
100 м2 12,99 

Полиэтиленовая 

пленка 
м2/т 1/0,0001 1298,55/0,13 

Устройство бетонной плиты 200 мм 100 м2 46,58 Бетон В15 м3/т 1/2,4 931,69/2236,06 

Устройство месбранообразователя 

Master Top C713 
100 м2 45,28 

Месбранообразователь 

Master Top C713 
м2/т 1/0,0001 4527,78/0,45 

«Устройство покрытия Master Top 450 
100 м2 45,28 

Покрытие Master Top 

450 
м2/т 1/0,005 4527,78/22,64»[9] 
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1 2 3 4 5 6 7 

Нанесение битумного эмульсионного 

праймера Технониколь №4 100 м2 0,47 

Битумный 

эмульсионный праймер 

Технониколь №4 

м2/т 1/0,0002 47,14/0,01 

Устройство самоклеящейся битумно-

полимерной гидроизоляции 

Технониколь  
100 м2 0,47 

Самоклеящаяся 

битумно-полимерная 

гидроизоляция 

Технониколь 

м2/т 1/0,005 47,14/0,24 

Нанесение клеевой грунтовки 

Бетоноконтакт 
100 м2 0,47 

Клеевая грунтовка 

Бетоноконтакт 
м2/т 1/0,0004 47,14/0,02 

Укладка керамогранитной плитки 

100 м2 9,76 

Плитка 

керамогранитная 

600×600×10 

м2/т 1/0,024 976,18/23,43 

Устройство покрытия Master Top Ucrete 

MF 40 AS 
100 м2 0,84 

Покрытие Master Top 

Ucrete MF 40 AS 
м2/т 1/0,01 83,53/0,84 

Монтаж витражей 

100 м2 0,64 

ПВХ витраж с 

одинарным 

стеклопакетом стекло 4 

мм 

м2/т 1/0,02 63,57/1,27 

Монтаж окон 

100 м2 0,15 

ПВХ окно с одинарным 

стеклопакетом стекло 4 

мм 

м2/т 1/0,02 15,47/0,31 

Монтаж дверей холодильных камер м2 44,4 Дверь холодильная  м2/т 1/0,05 44,4/2,22 

Монтаж дверей из ПВХ-профилей 100 м2 0,13 ПВХ-дверь м2/т 1/0,044 13,44/0,59 

Монтаж стальных дверей м2 11,76 Дверь стальная м2/т 1/0,05 11,76/0,59 
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1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж противопожарных дверей 
м2 55,3 

Дверь металлическая 

противопожарная EI30 
м2/т 1/0,04 55,3/2,21 

Монтаж технологических откатных 

дверей 
м2 45,0 

Дверь откатная 

технологическая EI30 
м2/т 1/0,05 45,0/2,25 

Монтаж ворот 

100 м2 1,01 

Роллетные ворота м2/т 1/0,013 6,3/0,08 

Ворота промышленные 

секционные 
м2/т 1/0,015 94,5/1,42 

Штукатурка железобетонных колонн 100 м2 10,37 Штукатурка м2/т 1/0,008 1036,98/8,3 

Штукатурка кирпичных стен 100 м2 3,2 Штукатурка м2/т 1/0,008 319,66/2,56 

Шпаклевка перегородок из ГКЛ 100 м2 5,6 Шпаклевка м2/т 1/0,008 559,13/4,47 

Грунтовка железобетонных колонн 
100 м2 10,37 

Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 
м2/т 1/0,0004 1036,98/0,41 

Грунтовка кирпичных стен 
100 м2 3,2 

Грунтовка 

«Бетоноконтакт» 
м2/т 1/0,0004 319,66/0,13 

Грунтовка перегородок из ГКЛ 100 м2 6,91 Грунтовка «Аквастоп» м2/т 1/0,0001 690,57/0,07 

Окрашивание железобетонных колонн 
100 м2 10,37 

Водно-дисперсионная 

акриловая краска 
м2/т 1/0,0002 1036,98/0,21 

Окрашивание кирпичных стен 
100 м2 2,22 

Водно-дисперсионная 

акриловая краска 
м2/т 1/0,0002 221,88/0,04 

Окрашивание перегородок из ГКЛ 
100 м2 5,59 

Водно-дисперсионная 

акриловая краска 
м2/т 1/0,0002 559,13/0,11 

Укладка керамогранитной плитки на 

кирпичные стены 
100 м2 0,98 

Керамогранитная 

плитка 
м2/т 1/0,024 97,78/2,35 
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1 2 3 4 5 6 7 

Укладка керамогранитной плитки на 

перегородки из ГКЛ 
100 м2 1,31 

Керамогранитная 

плитка 
м2/т 1/0,024 131,44/3,15 

 

Таблица В.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемого элемента 

Масса 

элемен-та, т 

Наимен. 

грузозахв. уст-ва, 

марка 

Эскиз 

Характеристика 

Высота стро-повки, 

hст, м 
Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса, т 

«Самый тяжелый элемент – 

ферма 
1,25  

Траверса ПК 

Сталь-монтаж 

1950-53 
 

10 0,46 1,8 

Самый удаленный по 

вертикали элемент – поддон 

с профлистом 

1,12 

Четырехветвевой 

строп 4СК-3,2-4 

 

3,2 0,14 4,0 
Самый удаленный по 

горизонтали элемент – бадья 

с бетоном»[9] 

0,5  
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Таблица В.4 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Наименование Марка Техническая характеристика Назначение Кол-во 

Кран РДК-250 Стрела – 22,5 м, грузоподъемность – 19,2 т, 

вылет стрелы – 18,7 м, высота подъема крюка – 

22,34 м 

СМР и погрузо-

разгрузочные работы 1 

Бульдозер ДЗ-39 Мощность двигателя – 55 кВт, длина отвала – 

2,56 м, высота отвала – 0,8 м 

Перемещение грунта 
1 

Экскаватор ЭО-10011А Вместимость ковша – 1,0 м3, глубина копания – 

6,9 м 

Разработка грунта 
1 

Бетононасос CIFA PC607-411D7 Производительность – 65/43 м3/ч, объем бункера 

– 400 л, мощность – 65 кВт 

Бетонные работы 
1 

Вибротрамбовка ВУТ-5 Производительность – 70 м3/см, мощность – 1,7 

кВт, масса трамбовки – 200 кг 

Уплотнение грунта при 

обратной засыпке 
1 

Виброкаток ДУ-54А Масса – 1,5/2,2 т, ширина укатываемой полосы – 

0,88 м, мощность двигателя – 5,9 кВт 
1 

Ручная трамбовка ИЭ-4506 Производительность – 7,8 м3/ч, мощность – 0,35 

кВт, масса трамбовки – 17,6 кг 
2 

Автобетоносмеситель КАМАЗ-58146G Вместимость барабана – 6 м3, скорость выгрузки 

– 1 м3/мин 

Бетонные работы 
1 

Трансформатор сварочный 

ТД-300 

Номинальный сварочный ток – 315 А, первичная 

мощность – 20,5 кВА, рабочее напряжение – 32 

В 

Сварочные работы 

1 

Компрессор передвижной 
ЗИФ-55 

Производительность – 5,2 м3/мин, рабочее 

давление – 10 атм 

Пескоструйные работы 
1 
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Таблица В.5 – Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав 

звена 
чел.-ч маш.-ч объем 

работ 

чел.-

дн. 

маш.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Планировка площадки со 

срезкой растительного слоя 

1000 

м2 

ГЭСН 01-01-

036-01 
0,35 0,35 

8,0 
0,35 0,35 

Машинист 6р.-1 

Отрывка траншей 

- с погрузкой 

- в отвал 

1000 

м3 

ГЭСН 01-01-

022-02 

ГЭСН 01-01-

010-20 

19,0 

5,84 

19,0 

12,7 

 

7,22 

0,66 

 

17,15 

0,48 

17,15 

1,05 

Машинист 6р.-1, помощник 

машиниста 5р.-1 

Ручная зачистка дна 

траншей 

100 

м3 

ГЭСН 01-02-

056-02 
233,0 - 

3,75 
109,22 - 

Земплекоп 3р.-7 

Уплотнение грунта 100 

м3 

ГЭСН 01-02-

005-01 
12,53 2,62 

2,03 
3,18 0,66 

Машинист 6р.-1 

Обратная засыпка траншеи  1000 

м3 

ГЭСН 01-01-

033-02 
8,06 8,06 

7,22 
7,27 7,27 

Машинист 6р.-1, помощник 

машиниста 5р.-1»[8] 

«Устройство бетонного 

основания под ростверки 

100 

м3 

ГЭСН 06-01-

001-01 
135,0 18,12 

0,49 
8,27 1,11 

Бетонщик 4р.-1, 2р.-2 

Устройство монолитных 

столбчатых фундаментов 
100 

м3 

ГЭСН 06-01-

001-05 634,0 32,74 

2,68 

212,39 10,97 

Плотник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

арматурщик 4р.-1, 2р.-3, 

бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

Устройство фундаментов 

под перегрузочные 

площадки 

100 

м3 

ГЭСН 06-01-

001-05 634,0 32,74 

0,32 

25,36 1,31 

Плотник 4р.-1, арматурщик 

4р.-1, 2р.-1, бетонщик 4р.-1, 

2р.-1»[8] 
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Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Устройство монолитных 

ленточных фундаментов 
100 

м3 

ГЭСН 06-01-

001-22 360,0 31,52 

0,36 

16,2 1,42 

Плотник 4р.-1, арматурщик 

4р.-1, 2р.-1, бетонщик 4р.-1, 

2р.-1 

Устройство фундаментных 

балок 
100 

м3 

ГЭСН 06-07-

001-01 1100,0 61,65 

1,81 

248,88 13,95 

Плотник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

арматурщик 4р.-1, 2р.-3, 

бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

Утепление фундаментных 

балок 

100 

м2 

ГЭСН 26-01-

035-01 
16,17 0,5 

6,94 
14,03 0,43 

Термоизолировщик 4р.-1, 2р.-

2 

Гидроизоляция 

фундаментов и 

фундаментных балок 

100 

м2 

ГЭСН 08-01-

003-07 21,2 0,2 

28,89 

76,56 0,72 

Изолировщик 4р.-1, 3р.-2, 2р.-

2 

Установка железобетонных 

колонн в стаканы 

фундаментов 

100 

м3 

ГЭСН 06-05-

001-14 656,0 80,29 

1,67 

136,94 16,76 

Плотник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

арматурщик 4р.-1, 2р.-3, 

бетонщик 4р.-1, 2р.-1»[8] 

«Установка стальных 

колонн фахверка 
т 

ГЭСН 09-04-

006-01 
25,3 3,19 

8,01 
25,33 3,19 

Монтажник 6р.-1, 5р.-1, 2р.-1, 

машинист крана 6р.-1 

Устройство 

железобетонных балок 

перекрытия 

100 

м3 

ГЭСН 06-07-

001-05 1610,0 81,94 

0,66 

132,83 6,76 

Плотник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

арматурщик 4р.-1, 2р.-3, 

бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

Устройство монолитного 

ребристого 

железобетонного 

перекрытия 

100 

м3 

ГЭСН 06-08-

001-05 
1300,0 42,97 

1,78 

289,25 9,56 

Плотник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

арматурщик 4р.-1, 2р.-3, 

бетонщик 4р.-1, 2р.-1»[8] 
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Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Монтаж стальных балок 
т 

ГЭСН 09-03-

002-12 
15,6 3,09 

37,18 
72,5 14,36 

Монтажник 5р.-1, 4р.-1, 3р.-2, 

2р.-1, машинист крана 6р.-1 

Монтаж стальных 

стропильных ферм 
т 

ГЭСН 09-03-

012-01 
23,0 5,25 

79,87 
229,63 52,41 

Монтажник 6р.-1, 4р.-3, 3р.-2, 

2р.-1, машинист крана 6р.-1 

Монтаж стальных связей 
т 

ГЭСН 09-03-

014-01 
39,55 4,13 

10,02 
49,54 5,17 

Монтажник 5р.-1, 4р.-1, 3р.-1, 

машинист крана 6р.-1 

Монтаж стальных распорок 
т 

ГЭСН 09-03-

014-01 
39,55 4,13 

7,26 
35,89 3,75 

Монтажник 5р.-1, 4р.-1, 3р.-1, 

машинист крана 6р.-1 

Монтаж 

металлоконструкций 

лестницы 

т 

ГЭСН 09-03-

030-01 35,9 8,55 

0,6 

2,69 0,64 

Монтажник 4р.-1, машинист 

крана 6р.-1 

Монтаж сборных ступеней 

лестниц 
100 

шт. 

ГЭСН 07-01-

047-03 
292,0 83,21 

0,6 
21,9 6,24 

Монтажник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

машинист крана 6р.-1»[8] 

«Устройство монолитных 

площадок лестниц 
100

м3 

ГЭСН 06-08-

001-08 1160,0 44,87 

0,03 

4,35 0,17 

Плотник 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 

арматурщик 4р.-1, 2р.-3, 

бетонщик 4р.-1, 2р.-1 

Монтаж наружных стен из 

сэндвич-панелей 

100 

м2 

ГЭСН 09-04-

006-04 
152,0 20,98 

33,17 
630,23 86,99 

Монтажник 5р.-2, 4р.-3, 3р.-3, 

2р.-4, машинист крана 6р.-1 

Монтаж внутренних стен из 

сэндвич-панелей 

100 

м2 

ГЭСН 09-04-

006-04 
152,0 20,98 

19,28 
366,32 50,56 

Монтажник 5р.-2, 4р.-3, 3р.-3, 

2р.-4, машинист крана 6р.-1 

Кладка перегородок из 

кирпича 

100 

м2 

ГЭСН 08-02-

002-04 
114,0 4,21 

1,61 
22,94 0,85 

Каменщик 4р.-2, 3р.-2 

Устройство перегородок из 

ГКЛ 
100 

м2 

ГЭСН 10-05-

001-01 
98,0 1,25 

3,65 
44,71 0,57 

Монтажник 5р.-2, 4р.-1, 3р.-

2»[8] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Устройство потолка из 

сэндвич-панелей 

100 

м2 

ГЭСН 09-04-

002-03 
45,2 8,03 

48,23 
272,5 48,41 

Монтажник 5р.-2, 4р.-3, 3р.-3, 

2р.-4, машинист крана 6р.-1 

Монтаж ограждений 

лестниц 

100 

м 

ГЭСН 07-05-

016-03 
57,1 2,82 

0,78 
5,57 0,27 

Монтажник 6р.-1, 4р.-3, 

электросварщик 3р.-1 

Обшивка профлистом 

перегрузочного тамбура 

100 

м2 

ГЭСН 09-02-

028-02 
84,11 15,33 

3,28 
34,49 6,29 

Монтажник 5р.-2, 4р.-1, 3р.-2 

Укладка профнастила 100 

м2 

ГЭСН 09-04-

002-01 
31,7 3,14 

47,42 
187,9 18,61 

Монтажник 5р.-2, 4р.-3, 3р.-3, 

2р.-2, машинист крана 6р.-1 

Устройство сборной стяжки 

ЦСП 

100 

м2 

ГЭСН 12-01-

017-01+02 
33,3 2,21 

46,93 
195,35 12,96 

Кровельщик 4р.-3, 3р.-2, 

изолировщик 4р.-2, 3р.-2 

Устройство гидроизоляции 

из мембраны PLASTFOIL 
100 

м2 

ГЭСН 12-01-

037-01 
47,25 0,57 

49,41 
291,83 3,52 

Кровельщик 4р.-3, 3р.-2, 

изолировщик 4р.-2, 3р.-2»[8] 

«Устройство пароизоляции 

Паробарьер СА 500 

100 

м2 

ГЭСН 12-01-

015-01 
15,5 0,35 

0,49 
0,95 0,02 

Кровельщик 4р.-1, 

изолировщик 4р.-1 

Укладка утеплителя 

минераловатного  

100 

м2 

ГЭСН 12-01-

013-03 
40,3 1,03 

0,49 
2,47 0,06 

Кровельщик 4р.-1, 

изолировщик 4р.-1 

Устройство теплоизоляции 

Пеноплекс 

100 

м2 

ГЭСН 12-01-

013-01 
18,6 1,08 

2,47 
5,74 0,33 

Кровельщик 4р.-1, 

изолировщик 4р.-1 

Устройство 

разделительного слоя 

стеклохолст 

100 

м2 

ГЭСН 12-01-

021-01 61,6 0,17 

2,47 

19,02 0,05 

Кровельщик 4р.-1, 3р.-2 

изолировщик 4р.-1, 3р.-1 

Устройство бетонной 

подготовки 
м3 

ГЭСН 11-01-

002-09 
3,66 - 

103,88 
47,53 - 

Бетонщик 4р.-3, 2р.-3»[8] 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Устройство бетонной 

стяжки 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

011-03+04 
39,24 2,53 

12,99 
63,72 4,11 

Бетонщик 4р.-3, 2р.-3 

Устройство цементно-

песчаной стяжки 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

011-01+02 
39,12 2,95 

9,76 
47,73 3,6 

Бетонщик 4р.-3, 2р.-3 

Устройство утеплителя из 

экструдированного 

пенополистерола 

ПЕНОПЛЕКС 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

009-01 
25,8 1,08 

12,99 

41,89 1,75 

Термоизолировщик 4р.-3, 2р.-

3 

Укладка полиэтиленовой 

пленки 
100 

м2 

ГЭСН 11-01-

050-01 
3,45 0,02 

12,99 
5,6 0,03 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-1, 3р.-1»[8] 

«Устройство бетонной 

плиты 200 мм 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

014-03 
36,0 12,76 

46,58 
209,61 74,3 

Бетонщик 4р.-5, 2р.-6 

Нанесение 

месбранообразователя 

Master Top C713 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

021-01 69,6 11,2 

45,28 

393,94 63,39 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-6, 3р.-7 

Устройство покрытия 

Master Top 450 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

055-01 
20,94 - 

45,28 
118,52 - 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-3, 3р.-4 

Нанесение битумного 

эмульсионного праймера 

Технониколь №4 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

055-01 20,94 - 

0,47 

1,23 - 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-1, 3р.-1 

Устройство самоклеящейся 

битумно-полимерной 

гидроизоляции 

Технониколь  

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

004-01 
41,6 0,98 

0,47 

2,44 0,06 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-1, 3р.-1»[8] 



 

114 
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Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Нанесение клеевой 

грунтовки Бетоноконтакт 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

021-01 
69,6 11,2 

0,47 
4,09 0,66 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-1, 3р.-1 

Укладка керамогранитной 

плитки 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

047-02 
234,92 1,74 

9,76 
286,6 2,12 

Облицовщик-плиточник 4р.-

10 

Устройство покрытия 

Master Top Ucrete MF 40 AS 

100 

м2 

ГЭСН 11-01-

055-01 
20,94 - 

0,84 
2,2 - 

Облицовщик синтетическими 

материалами 4р.-1, 3р.-1 

Монтаж витражей 100 

м2 

ГЭСН 10-01-

034-02 
134,73 3,94 

0,64 
10,78 0,32 

Монтажник 5р.-1, 4р.-1, 

плотник 5р.-1, машинист 6р.-1 

Монтаж окон»[8] 100 

м2 

ГЭСН 10-01-

034-06 
145,19 3,94 

0,15 
2,72 0,07 

Монтажник 5р.-1, 4р.-1, 

плотник 5р.-1, машинист 6р.-1 

«Монтаж дверей 

холодильных камер 
м2 

ГЭСН 09-04-

012-01 
2,4 0,17 

44,4 
13,32 0,94 

Плотник 4р.-2, 2р.-2 

Монтаж дверей из ПВХ-

профилей 

100 

м2 

ГЭСН 10-01-

047-01 
199,01 4,33 

0,13 
3,23 0,07 

Плотник 4р.-1, 2р.-1 

Монтаж стальных дверей 
м2 

ГЭСН 09-04-

012-01 
2,4 0,17 

11,76 
3,53 0,25 

Плотник 4р.-1, 2р.-1 

Монтаж противопожарных 

дверей 
м2 

ГЭСН 09-04-

013-02 
2,78 0,02 

55,3 
19,22 0,14 

Плотник 4р.-2, 2р.-2 

Монтаж технологических 

откатных дверей 
м2 

ГЭСН 09-04-

012-01 
2,4 0,17 

45,0 
13,5 0,96 

Плотник 4р.-2, 2р.-2 

Монтаж ворот 100 

м2 

ГЭСН 10-01-

046-01 
228,66 13,86 

1,01 
28,87 1,75 

Монтажник 4р.-2, 2р.-3 

Штукатурка 

железобетонных колонн 
100 

м2 

ГЭСН 15-02-

016-03 
74,0 5,54 

10,37 
95,92 7,18 

Штукатуры 4р.-2, 3р.-2, 2р.-

1»[8] 
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Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Штукатурка кирпичных 

стен 

100 

м2 

ГЭСН 15-02-

016-03 
74,0 5,54 

3,2 
29,6 2,22 

Штукатуры 4р.-2, 3р.-2, 2р.-1 

Шпаклевка перегородок из 

ГКЛ 

100 

м2 

ГЭСН 15-02-

016-03 
74,0 5,54 

5,6 
51,8 3,88 

Штукатуры 4р.-2, 3р.-2, 2р.-1 

Грунтовка железобетонных 

колонн 

100 

м2 

ГЭСН 15-02-

016-03 
74,0 5,54 

10,37 
95,92 7,18 

Штукатуры 4р.-2, 3р.-2, 2р.-1 

Грунтовка кирпичных стен 100 

м2 

ГЭСН 15-02-

035-02 
29,4 0,22 

3,2 
11,76 0,09 

Штукатуры 4р.-2, 3р.-2, 2р.-1 

Грунтовка перегородок из 

ГКЛ 
100 

м2 

ГЭСН 15-02-

035-01 
9,7 0,14 

6,91 
8,38 0,12 

Штукатуры 4р.-2, 3р.-2, 2р.-

1»[8] 

«Окрашивание 

железобетонных колонн 

100 

м2 

ГЭСН 15-04-

005-01 
13,8 0,09 

10,37 
17,89 0,12 

Маляр 4р.-2, 3р.-2 

Окрашивание кирпичных 

стен 

100 

м2 

ГЭСН 15-04-

005-01 
13,8 0,09 

2,22 
3,83 0,02 

Маляр 4р.-2, 3р.-2 

Окрашивание перегородок 

из ГКЛ 

100 

м2 

ГЭСН 15-04-

005-01 
13,8 0,09 

5,59 
9,64 0,06 

Маляр 4р.-2, 3р.-2 

Укладка керамогранитной 

плитки на кирпичные стены 

100 

м2 

ГЭСН 15-01-

019-05 
115,26 1,65 

0,98 
14,12 0,2 

Облицовщик-плиточник 4р.-2, 

3р.-2 

Укладка керамогранитной 

плитки на перегородки из 

ГКЛ 

100 

м2 

ГЭСН 15-01-

019-05 115,26 1,65 

1,31 

18,87 0,27 

Облицовщик-плиточник 4р.-2, 

3р.-2 

Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия проездов  

100 

м2 

ГЭСН 27-07-

001-01 14,4 0,09 

92,36 

166,25 1,04 

Асфальтобетонщик 5р.-1, 4р.-

1, 3р.-2, 2р.-2, машинист катка 

6р.-1»[8] 
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Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Устройство тротуаров из 

вибропрессованной плитки 

100 

м2 

ГЭСН 27-07-

003-02 
42,4 1,28 

10,82 
57,35 1,73 

Асфальтобетонщик 5р.-1, 4р.-

1, 3р.-2, 2р.-2 

Засев газона 100 

м2 

ГЭСН 47-01-

046-06 
5,25 2,74 

4,07 
2,67 1,39 

Рабочий зеленого 

строительства 5р.-1, 3р.-1 

Посадка деревьев 10 

шт. 

ГЭСН 47-01-

009-05 
18,52 3,01 

0,4 
0,93 0,15 

Рабочий зеленого 

строительства 5р.-1, 3р.-1 

Всего - - - - - 5725,3

8 

585,1 - 

Подготовительные работы % - - - 10 572,54 - - 

Санитарно-технические 

работы 

% - - - 7 400,78 - - 

Электромонтажные работы % - - - 5 286,27 - - 

Неучтенные работы % - - - 13 744,3 - - 

Всего»[8]  - - - - 7729,2

7 

585,1 - 

 

Таблица В.6 – Ведомость временных зданий 

 

«Наименование 

зданий 

Численность 

персонала 

Норма 

площа-ди 

Расчетная 

площадь, м2 

Принимаемая 

площадь, м2 
Размеры, м 

Кол-во 

зданий 
Характеристика  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прорабская  6 3 18,0 17,8 6,7×3 1 Контейнерный»[9] 
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Продолжение таблицы В.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Диспетчерская 2 7 14,0 21 7,5×3,1 1 Контейнерный 

Гардеробная 48 0,9 43,2 24 8,7×2,9 2 Контейнерный 

Душевая 24 0,43 10,32 24 9×3 1 Контейнерный 

Туалет 60 0,07 4,2 14,3 6×2,7 1 Контейнерный 

Проходная - - - 6 2×3 2 Сборно-разборная»[9] 

 

Таблица В.7 – Ведомость потребности в складах 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжите

льность 

потребления

, дни 

Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Способ 

хранения 
общая суточная 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

материала 

Норматив 

на 1 м2 

Полезная, 
м2 

Общая 𝐹общ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытый 

Арматура 71 92,88 т 1,31 т 2 3,75 т 1,2 т 3,13 3,76 - 

Опалубочные 

щиты 
71 

5655,59 

м2 
79,66 м2 2 227,83 м2 20,0 м2 11,39 17,09 

- 

Стальные 

колонны 

фахверка 

7 8,01 т 1,14 т 2 3,26 т 0,5 т 6,52 7,82 

- 

Стальные фермы 

и балки»[9] 
27 117,05 т 4,34 т 2 12,41 т 0,5 т 24,82 29,78 

- 
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Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Стальные связи, 

распорки, 

элементы 

лестницы 

25 17,88 т 0,72 т 2 2,06 т 0,5 т 4,12 4,94 

- 

Сборные ступени 6 3,18 м3 0,53 м3 1 0,76 м3 0,7 м3 1,09 1,42 - 

Кирпич»[9] 
6 9922 шт. 

1653,67 

шт. 
1 2364,75 шт. 400 шт. 5,91 7,39 

- 

        72,2 м2 - 

Закрытый  

Проникающая 

гидроизоляция 
8 5,78 т 0,72 т 1 1,03 т 0,8 т 1,29 1,94 

- 

ГКЛ 
9 

364,55 

м2 
40,51 м2 2 115,86 м2 20,0 м2 5,79 6,95 

- 

Ограждение 

лестницы 
2 0,16 т 0,08 т 1 0,11 т 1,2 т 0,09 0,11 

- 

Профлист 16 30,42 т 1,9 т 1 2,72 т 6,0 т 0,45 0,54 - 

ЦПС 8 93,71 т 11,71 т 2 33,49 т 1,5 т 22,33 26,8 - 

Месбранообразов

атель Master Top 

C713 

29 0,45 т 0,02 т 1 0,03 т 0,8 т 0,04 0,06 

- 

Покрытие Master 

Top 450 
15 22,64 т 1,51 т 1 2,16 т 0,8 т 2,7 4,05 

- 
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Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Битумный 

эмульсионный 

праймер 

Технониколь 

№4 

1 0,01 т 0,01 т 1 0,01 т 0,8 т 0,01 0,02 

- 

Покрытие 

Master Top 

Ucrete MF 40 

AS 

2 0,84 т 0,42 т 1 0,6 т 0,8 т 0,75 0,13 

- 

Плитка 

керамогранитн

ая 

20 
1205,4 

м2 
60,27 м2 2 172,37 м2 25,0 м2 6,89 8,96 

- 

ПВХ витражи 

и окна 
4 79,04 м2 19,76 м2 1 28,26 м2 25,0 м2 1,13 1,58 

- 

Двери 
14 

112,06 

м2 
8,0 м2 1 11,44 м2 25,0 м2 0,46 0,64 

- 

Штукатурка 42 15,33 т 0,37 т 2 1,06 т 1,3 т 0,82 0,98 - 

Грунтовка 42 0,61 т 0,01 т 2 0,03 т 0,8 т 0,04 0,06 - 

Краска 4 0,36 т 0,09 т 2 0,26 т 0,6 т 0,43 0,52 - 

        53,34 м2 - 

Навес 

Утеплитель 

плитный 
17 

2289,28 

м2 134,66 м2 2 385,13 м2 4,0 м2 96,28 115,54 
- 

 

 



 

120 
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Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сэндвич-

панели 
52 

10068,89 

м2 
193,63 м2 2 553,78 м2 29,0 м2 19,1 24,83 

- 

ЦСП 11 146,43 т 13,31 т 2 38,07 т 2,0 т 19,04 26,66 - 

Гидроизоляцио

нная мембрана 
17 9,88 т 0,58 т 1 0,83 т 0,8 т 1,04 1,4 

- 

Пароизоляция 1 0,02 т 0,02 т 1 0,03 т 0,8 т 0,04 0,05 - 

Стеклохолст 4 0,02 т 0,005 т 1 0,01 т 0,8 т 0,01 0,01 - 

Самоклеящаяс

я 

гидроизоляция 

2 0,24 т 0,12 т 1 0,17 т 0,8 т 0,21 0,28 

- 

Клеевая 

грунтовка 
3 0,02 т 0,01 т 1 0,01 т 0,8 т 0,01 0,01 

- 

Ворота 6 100,8 м2 16,8 м2 1 24,02 м2 44,0 м2 0,55 0,66 - 

- - - - - - - - 169,44 м2 - 

 

 


