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АННОТАЦИЯ 

В данной бакалаврской работе был разработан проект Универсального 

выставочного павильона в городе Казань. Работа состоит из шести основных 

разделов: архитектурно-планировочный, расчетно-конструктивный, 

технология, организация и экономика строительства и безопасность и 

экологичность объекта. 

В архитектурно-планировочном разделе производится выбор основных 

конструкций, конструктивных схем, материалов, разрабатывается планировка 

здания. 

В расчетно-конструктивном разделе производится расчет металлической 

фермы. 

В разделе технологии строительства рассматривается процесс 

выполнения кровельных работ, составляется технологическая карта, 

разрабатывается календарный график выполнение кровельных работ. 

В разделе организации строительства производится подсчет объемов 

работ для возведения надземной части, разрабатываются календарный график и 

строительный генеральный план. 

В разделе экономики строительства определяется сметная стоимость 

строительства объекта, составляются локальная смета на общестроительные 

работы, объектные сметы, сводный сметный расчет.  

В разделе безопасности и экологичности объекта рассматривается 

обеспечение безопасности в процессе производства работ, влияние объекта на 

окружающую среду. 

В состав работы входят 7 листов графической части и пояснительная 

записка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время строительство выставочных павильонов является 

весьма актуальным и востребованным мероприятием. Вызвано это 

потребительским спросом и существующими тенденциями на рынке. 

Современные выставочные павильоны представляют собой специально 

спланированный комплекс зданий, которые объединяют различные торговые 

точки, предприятия общественного питания, услуг или развлечений. К вопросу 

строительства выставочного павильона нужно относиться очень ответственно, 

не упуская даже малейших деталей. Каждый владелец выставочного павильона 

должен помнить о существующей конкуренции, поэтому у него нет права на 

ошибку. 

В данном дипломном проекте проектируется Универсальный 

выставочный павильон, который будет располагаться в зоне сложившейся 

застройки с существующей транспортно-пешеходной инфраструктурой.  

В основу проекта заложена простая конфигурация плана, что отвечает 

требованиям проектирования и строительства.  

Основные требования, предъявляемые к зданиям, функциональная 

целесообразность, прочность и устойчивость, долговечность и огнестойкость, 

экономичность и архитектурная выразительность. 
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1 АРХИТЕКТУРНО – ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Генеральный план 

1.1.1 Сведения о районе строительства 

Генплан разработан в соответствии с СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Проектируемый объект – универсальный выставочный павильон «Казанская 

ярмарка» с конференц-залами на 120 и 60 человек. 

  Основными исходными данными, принятыми для проектирования, являются 

задание для проектирования, гидрогеологические условия и ситуационный 

план местности. 

Проектируемое здание павильона главным фасадом ориентировано на 

центральную аллею выставочного центра. 

Размер участка: ширина- 277м, длина-410м. Ориентация здания 

относительно сторон света – широтная. Поверхность площадки ровная, имеет 

слабый уклон на запад. 

Территория, на которой размещаются здания и сооружения 

благоустраиваются, устраиваются газоны, высаживаются деревья и кустарники. 

Вокруг павильона устраиваются проезды для обслуживающих и пожарных 

машин, пешеходные тротуары. Организация рельефа решена в увязке с 

существующим положением прилегающих дорог. Сток поверхностных вод 

осуществляется открытым способом в сторону проезжей части дорог, и далее в 

существующую канаву. 

Категория земель – земли населённых пунктов. 

Особо охраняемые природные территории и памятники архитектуры на участке 

и вблизи него отсутствуют.  

Район строительства – г. Казань, республика Татарстан, климатический 

район территории России для строительства – IIВ (СНиП 23-01-99). 
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Средняя температура воздуха в январе (наружного) -13.50С, в июле +19.10С. 

Средняя годовая температура воздуха(наружного) +3.10С. 

Максимальная температура наружного воздуха(абсолютная) +380С. 

Температура наиболее холодных суток: 

   обеспеченностью 0.98 -410С 

   обеспеченностью 0.92 -360С 

Температура наиболее холодной пятидневки: 

   обеспеченностью 0.98 -410С 

   обеспеченностью 0.92 -360С 

Температура средняя наиболее холодного периода -8.70С. 

Длительность периода со среднесуточной температурой  

<00С 156 суток. 

Длительность периода со среднесуточной температурой 00С 

(продолжительность отопительного периода) – 215 сут(СНиП 23-01-99). 

Глубина промерзания суглинков и глин 1.65 м (пособие к СНиП 2.02.01-83). 

Зона влажности – сухая (согласно СНиП 23-01-99). 

Район территории России по весу снегового покрова IV (СНиП 2.01.07, прил.5) 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли s0=2.4 кПа. 

Ветровой район России по давлению ветра II(СНиП 2.01.07,прил.5) 

Нормативное значение ветрового давления w0=0.3 кПа. 

Климатический район строительства по ГОСТ 16350-80 «Климат СССР, 

районирование и статистические параметры климатических факторов для 

технических целей» II5 (умеренный). 

Сейсмичность территории – 5 баллов. 

Район по ресурсам светового климата I (СНиП 23-05-95) 

Площадка строительства свободна от застройки. Инженерные сети, 

попадающие под проектируемое здание необходимо переложить. Зеленые 

насаждения подлежат пересадке. 
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1.1.2 Технико-экономические показатели объекта 

1) площадь участка 11.041 га 

2) площадь застройки 1.85 га 

3) площадь асфальтового покрытия 3.16 га 

4) площадь озеленения 6.031 га 

5) коэффициент застройки0.16 га 

6) коэффициент асфальтового покрытия 0.286 га 

7) коэффициент озеленения 0.546 га 

1.2 Объёмно-планировочное решение 

Павильон сблокирован с двумя каркасными пристроями, образуя с ними 

единый архитектурный комплекс. 

Отметка чистого пола корпуса 1 этажа, принятая за 0.000, соответствует 

абсолютной отметке.   

На первом этаже (отм. 0.000) проектом предусмотрено: 

- экспозиционный зал; 

- помещения для посетителей: гардероб, кафе-бар; 

- служебные помещения, медпункт, склады оборудования. 

На втором этаже (отм.+4.200) располагаются: 

- служебные помещения; 

- конференц-залы на 120 и 60 человек; 

- VIP-комнаты, офисы, помещения для дирекции текущей выставки. 

Обеспечение доступа: 

- посетители пользуются центральным входом со стороны центральной аллеи; 

- служащие пользуются входами с северо-западной стороны. 

1.3 Конструктивное решение 

Конструктивная система здания – каркасная. Несущий каркас 

выполняется из сборных железобетонных колонн. Принимаются столбчатые 

фундаменты под колонны. Материал фундамента бетон В30, арматура класса 

А-III. 
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Каркас здания выполняется из сборного железобетона, сборные 

железобетонные элементы – колонны, ригели, плиты перекрытия –

изготавливаются в заводских условиях.  

Несущие колонны и балки соединяются друг с другом при помощи 

сварки закладных деталей. Низ колонн – замоноличивается в стакан 

столбчатого фундамента. Под металлические фермы L=48м, колонны 

запроектированы сечением 400×600мм, бесконсольные. В пристрое и 

административных помещениях колонны 2-хконсольные, сечением 400×400мм. 

Марка бетона колонн В40, F100, арматура А-3, огнестойкость R120. 

Лестничные марши – из железобетонных сборных элементов.  

Наружные стены запроектированы ненесущими «сэндвич»-панелями. 

Толщина по утеплителю 200 мм. Такая толщина обеспечивает предел 

огнестойкости, соответствующий II степени огнестойкости. 

Перекрытие в пристрое выполняется из многопустотных плит 

перекрытия. 

Конструкция кровли над павильоном запроектирована следующая: 

основные несущие элементы покрытия – стальные фермы из гнутосварных 

профилей. Фермы собираются на месте монтажа на болтовых соединениях, на 

строительную площадку доставляются отправочными марками.  

 Покрытие выполняется из профилированного листа по безбалочной 

схеме, панели настила в каждом ряду сдвинуты относительно панелей 

предыдущего ряда на шаг несущих элементов. 

Перегородки выполняются из силикатного кирпича, толщиной 120 мм. 

Водосливные устройства выполняются из стального листа толщиной 0,6 

мм с пластиковым покрытием.  

Наружные двери выполняются на стальном каркасе, с уплотнением в 

притворах, с остеклением и окрашиванием порошковой краской. Наружное 

стекло закаленное бесцветное солнцезащитное, такое же как и стекла витражей 

фасада. Внутреннее стекло – прозрачное. Двери оборудуют приборами  
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контроля доступа. Наличники дверей выполняются из стального листа с 

пластиковыми покрытиями. 

Двери в зрительских помещениях заводского изготовления выполняются 

на деревянном каркасе, боковые грани выполняются из древесины твердых 

пород, дверные коробки и наличники из дерева окрашены; пороги из 

нержавеющей стали. 

1.4 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций 

Необходимые данные по климатическому району строительства: 

1) температура холодной пятидневки tн=320С с обеспеченностью 0,92 

 2) температура наиболее холодных суток 36 0С с обеспеченностью 0,92;  

3) длительность периода со среднесуточной температурой  8 0С равна 215 

сут. Среднесуточная температура в период отопления -5.2 0С. 

а) Теплотехнический расчёт наружной стены 

 

Рис. 1.1 – Теплотехнический расчет наружной стены 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (требуемое), 

отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным нормам равно: 

Вт

См

t

ttn
R

вн

нвтр
02

''

0 379.1
7.85.4

)3618()( 













,          (1.1) 

где в=8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций (табл. 4 СНиП II-3-79);  

n=1 для наружных стен (табл.3);  

tв=18 0С – расчётная температура внутреннего воздуха; (п. 3.3) 
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tн=-36 0С – температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0,92;. 

tн=4,5 – нормируемый температурный перепад для наружных стен 

общественных зданий. (табл. 2);  

  Требуемое сопротивление теплопередаче с учётом энергосберегающих 

требований определяем с учётом Dd (градус сутки отопительного периода) и 

таблицы 1б*: 

Dd = (tв – tот.пер.) zот.пер= (18 – (-5.2))*215=4988 0Ссут,   (1.2) 

где zот.пер.=215 – продолжительность периода со средней температурой 

ниже 80С, сут.(прил.1)  

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкций, 

определённое по таблице 1б, составляет R0
тр’’=2.696 м2·0С/Вт. Поскольку 

сопротивление теплопередаче по энергосберегающим требованиям R0
тр’’=2.696 

м2·0С/Вт выше требований по санитарно-гигиеническим условиям R0
тр’=1.379 

м2·0С/Вт, то в дальнейшем для расчёта толщины утеплителя пользуемся 

требуемым сопротивлением теплопередаче  

R0
тр =R0

тр’’=2.696 м2·0С/Вт. 

Первый и третий слои выполнены из профилированной стали. Второй слой 

– утеплитель из минеральной ваты на базальтовой основе =100 кг/м3. 

Коэффициент теплопередачи 2=0.06 Вт/(м20С).  

Значения коэффициентов теплопроводности  приняты для условий А. 

Термическое сопротивление ограждающих конструкций: 

R = /              (1.3) 

где  - толщина стены, м; 

 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м20С), 

принимаемый по табл. 3. 

Общее термическое сопротивление стены: 

Rк = 2/0.06 =0.2/0.06=3.333 м2·0С/Вт 
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Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

R0 =1/в+Rк+1/н = 1/8.7 + 3.333 +1/23=3.491 м2·0С/Вт>      (1.4) 

R0
тр’’=2.696 м2·0С/Вт,         

где н – коэффициент теплоотдачи (н = 23 Вт/(м20С))  

б) Теплотехнический расчет покрытия 

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкций, 

покрытия отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным нормам равно: 

Вт

См

t

ttn
R

вн

нвтр
02

''

0 44.1
7.8*0.4

)3218()( 











,         (1.5)  

n=1, для конструкции покрытия (табл.3);  

tн=4.0 – нормируемый температурный перепад для конструкции покрытия 

зданий. (табл. 2);  

tв=18 0С – расчётная температура внутреннего воздуха; (п. 3.3 ) 

tн=-32 0С – температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 

0/92;(по прил. 1)  

  Требуемое сопротивление теплопередаче с учётом энергосберегающих 

требований определяем с учётом ГСОП (градус сутки отопительного периода) 

и таблицы 1б: 

Dd = (tв – tот.пер.) zот.пер=(18 – (-5.2))·215=4988 0Ссут,      (1.6) 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче конструкций, 

определённое по таблице 1б, составляет R0
тр’’=3.49 м2·0С/Вт. для расчёта 

толщины утеплителя пользуемся требуемым сопротивлением теплопередаче 

R0
тр =R0

тр’’=3.49 м2·0С/Вт. 

 

 

 

Рис. 1.2 – Конструкция покрытия 

Первый слой - Профнастил, высотой 0.114 м; 

Второй слой Пароизоляцияп/э пленка толщиной 0.25 мм; 
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Третий слой теплоизоляция Техноруф В 60, плотностью 130 кг/м3,   

=0.064 Вт/(м20С); 

Четвертый слой Кровельная мембрана толщиной 1.2 мм. 

Общее термическое сопротивление 

Rк = 0.001/58+0.13/0.064+0.040/0.076 = 3, 36        (1.7) 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

R0 = 1/в + Rк + 1/н = 1/8.7 + 3.36 + 1/23=3.519       (1.8) 

R0 = 3.519 >R0
тр’’=3.49 м2·0С/Вт  

  Таким образом, принятая конструкция кровли удовлетворяет современным 

теплотехническим требованиям. 
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2 РАСЧЕТНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе производится расчет и конструирование металлической 

фермы. 

2.1 Исходные данные 

Район строительства – г. Казань. 

Расчетный вес снегового покрова – 240 кг/м2 (IV район по СНиП 2.0107-85). 

Климатический район строительства – II5 (ГОСТ 16350-80). 

2.2 Определение расчетных нагрузок 

Таблица 2.1 – Определение нагрузок на ферму 

№п/

п 
Наименование 

Плотнос

ть, кг/м3 

Толщина, 

мм 
Нормативная, кПа γf 

Расчетна

я, кПа 

 Постоянные 

1 
Кровельная 

мембрана 
- 1,2 0,018 1,2 0,025 

2 
Теплоизоляция из 

мин. ваты 
130 130 0,169 1,2 0,233 

3 
Пароизоляция п/э 

пленка 
- 0,25 0,002 1,2 0,003 

4 
Профнастил Н114-

600-1,0 
- 114 0,172 1,1 0,189 

5 Звукоизоляция - - 0,18 1,2 0,248 

 ИТОГО   0,617  0,802 

 Временные 

6 Снеговая нагрузка   1,58  2,4 

 ИТОГО   2,197  3,202 

 

Погонная нагрузка на ферму - 3,202*6=19,212кН/м.   (2.1) 

2.3 Статический расчет фермы 

Статический расчет фермы по элементам представлен в приложении А. 

2.4 Расчет элементов фермы 

2.4.1 Нижний пояс 

Максимальные усилия в эл.5 Nmax=1778.333кН; Mmax=6.185кН*м.(2.2) 

 Расчет на прочность (п.5.25): 
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cy

xn

x

n

Ry
I

M

A

N
 2/825.3195.0*5.3382.3010

3424

5.618

3.61

333.1778
смкН (2.3) 

Принимаем стальной гнуто сварной замкнутый профиль 200х160х9. 

λ=400/7.48=53.5<400 (т.20* λ=400). 

2.4.2 Верхний пояс 

Максимальные сжимающие усилия – в эл.40 Nmax=-1779.82кН; M=10.228кН*м. 

Максимальный изгибающий момент – в эл.14 N=-1339,35кН; Mmax=87.165кН*м. 

Расчет на прочность для эл.40: 

cy

xn

x

n

Ry
I

M

A

N
 = 2/15.309.0*5.33941.265.13

4160*2

8.1022

2.35*2

82.1779
смкН (2.4) 

Расчет на прочность для эл.14: 

2/15.331*5.33167.325.13
4160*2

5.8716

2.35*2

35.1339
смкН (2.5) 

Принимаем сечение из двух швеллеров №27 . 

Для эл.14: В плоскости действия момента. 

13.1
10*06.2

5.33
021.28

4


E

Ry
  - условная гибкость; (2.6) 

021.28
687.7

4.215


i

l
  - гибкость элемента в плоскости фермы;(2.7) 

743.0
296.616

4.70*508.6


cW

eA
m  -относительный эксцентриситет;(2.8) 

см
N

M
e 508.6

35.1339

5.8716
  - эксцентриситет. По т.74 602.0e (2.9) 

2/825.3195.0*5.33603.31
4.70*602.0

35.1339
мкНR cy   (2.10) 

Для эл.40: В плоскости действия момента. 

103.2
10*06.2

5.33
14.52

4


E

Ry
  - условная гибкость; (2.11) 

14.52
687.7

8.400


i

l
  - гибкость элемента в плоскости фермы;(2.12) 

066.0
296.616

4.70*575.0


cW

eA
m  -относительный эксцентриситет;(2.13) 
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см
N

M
e 575.0

82.1779

8.1022
  - эксцентриситет. По т.74 602.0e (2.14) 

2/825.3195.0*5.33681.31
4.70*798.0

82.1779
мкНR cy   (2.15) 

кН
N

R

E
Q

y

fic 829.25
845.0

82,1779

5.33

10*2
23301015,723301015,7

4
66 























 


(2.16) 

Изгибающий момент в планке: смкН
lQ

M
fic

*726,645
4

100*829,25

4
1  (2.17) 

Перерезывающая сила: кH
b

lQ
F

fic
966.73

46.17*2

100*829.25

2
1  (2.18) 

Рассчитываем сварные швы, прикрепляющие планку к ветвям колонны, длина 

сварного шва 16см. 

cwfwfffrf R   22 ; 21 /338,7
16*9,0*7,0

966.73
смкH

lk

F

wff

f 


 (2.19) 

2

22

1 кг/см023,24
16*9,0*7.0

726.645*66


wff

f
lk

M


 ; 2/293,26 смкгR cwfwf  (2.20) 

22222 /119,25023,24338,7 смкгffrf    ; cwzwzzzrz R   22 (2.21) 

21 кг/см137,5
16*9,0*1

966,73


wfz

z
lk

F


 ; 2

22

1 /816,16
16*9,0*1

726,645*66
мкг

lk

M

wfz

z 


 (2.22) 

22222 /583,17816,16137,5 смкгzzrz   ; 2/05.22 смкгR cwzwz   (2.23) 

Сварной шов удовлетворяет условию прочности. 

2.4.3 Сжатые раскосы 

Наиболее сжатый раскос - №25 N=-220.539кН 

Расчет на прочность:   22 /5.33/631.9
9.22

539.220
смкНRсмкН

A

N
cy   (2.24) 

 Расчет на устойчивость: cy

e

R
A

N



 ; 2/5.33068.12

9.22*798.0

539,220
смкН (2.25) 

Для эл.44 837.69
66.4

8.406*8.08.0


i

l
 2/5.33287.14

9.22*674.0

539,220
смкН (2.26) 

2.4.4 Растянутые раскосы 

Максимально растянутый раскос №24 N=273.099кН. 
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Расчет на прочность 2/825,3195,0*5,33926,11
9,22

099,273
смкНR

A

N
cy   (2.27) 

 

Гибкость раскоса λ=54,96<400 

2.5 Расчет узлов фермы 

 

Рис. 2.1 – Узел 1 

Расчет на вырывание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

427,716
40sin*212/475.3*8.14.0

2*16*2475.38.189.0*5.33*906.0*2.1*95.0

sin/8.14.0

2

843,327
12

5,2113*5.1
655,63

5.1

22

















(2.28) 

Расчет на продавливание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

407,371
60sin*212/475.3*8.14.0

2*16*2475.39,139.0*5.33*906.0*0.1*95.0

sin/8.14.0

2

267,308
12

5,2113*5.1
079,44

5.1

22

















 (2.29) 

Проверка несущей способности элементов решетки: 
bd

M
N

5.0


tD

AkR dyddc

/013.01



 

кНкН 4,710
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*2,1*95,0
718,151

12

5,2113*5,0
655,63 


  (Для Эл.22)(2.30) 

кНкН 979,591
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*0,1*95,0
142,132

12

5,2113*5,0
079,44 


  (Для Эл.23)(2.31) 

Проверка несущей способности сварных швов. 
































)sin/2(

/01.075.05.0

ddk

tD

d

M
N

bffb 
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22 /293,26/792,6
)1240sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
718,151 смкНRсмкН wfwfc 




 (2.32) 

22 /293,26/35,7
)1260sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
142,132 смкНRсмкН wfwfc 




 (2.33) 

 

Рис. 2.2 – Узел 2 

Расчет на вырывание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

062.665
9.39sin*212/705.3*8.14.0

2*16*2705.37.189.0*5.33*867.0*2.1*95.0

sin/8.14.0

2

799.346
12

6.589*5.1
099.273

5.1

22

















(2.34) 

Расчет на продавливание:  

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

832,424
2,49sin*212/705.3*8.14.0

2*16*2705.38,159.0*5.33*867.0*0.1*95.0

sin/8.14.0

2

239,294
12

6.589*5.1
539,220

5.1

22

















(2.35) 

Проверка несущей способности решетки: 
bd

M
N

5.0


tD

AkR dyddc

/013.01



(2.36) 

кНкН 375,710
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*2,1*95,0
666,297

12

6,589*5,0
099,273 


 (Для Эл.24)(2.37) 

кНкН 979,591
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*0,1*95,0
106,245

12

6,589*5,0
539,220 


 (Для Эл.25)(2.38) 

Проверка несущей способности швов 
































)sin/2(

/01.075.05.0

ddk

tD

d

M
N

bffb 
(2.39) 

22 /293,26/307,13
)129,39sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
666,297 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.24) (2.40) 
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22 /293,26/389,12
)122,49sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
106,245 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.25)(2.41) 

 

Рис. 2.3 – Узел 3 

Расчет на вырывание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

1,497
4,49sin*212/26,2*8.14.0

2*16*226,28,159.0*5.33*692,0*2.1*95.0

sin/8.14.0

2

75,129
12

6,781*5.1
05,32

5.1

22

















(2.42) 

Расчет на продавливание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

608,374
1,57sin*212/26,2*8.14.0

2*16*226,28,159.0*5.33*692.0*0.1*95.0

sin/8.14.0

2

91,123
12

6,781*5.1
21,26

5.1

22

















(2.43) 

Проверка несущей способности решетки: 
bd

M
N

5.0


tD

AkR dyddc

/013.01



(2.44) 

кНкН 375,710
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*2,1*95,0
617,64

12

6,781*5,0
05,32 


 (Для Эл.26)(2.45) 

кНкН 979,591
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*0,1*95,0
777,58

12

6,781*5,0
21,26 


 (Для Эл.27)(2.46) 

Проверка несущей способности швов: 
































)sin/2(

/01.075.05.0

ddk

tD

d

M
N

bffb 
(2.47) 

22 /293,26/274,3
)124,49sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
617,64 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.26)(2.48) 
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22 /293,26/199,3
)121,57sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
777,58 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.27) (2.49) 

 

Рис. 2.4 – Узел 4 

Расчет на вырывание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

85,416
2,57sin*212/2,2*8.14.0

2*16*22,23,149.0*5.33*675,0*2.1*95.0

sin/8.14.0

2

23,139
12

4,458*5.1
93,81

5.1

22

















(2.50) 

Расчет на продавливание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

35,333
5,59sin*212/2,2*8.14.0

2*16*22,29,139.0*5.33*675.0*0.1*95.0

sin/8.14.0

2

834,133
12

4,458*5.1
534,76

5.1

22

















(2.51) 

Проверка несущей способности решетки: 
bd

M
N

5.0


tD

AkR dyddc

/013.01



(2.52) 

кНкН 375,710
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*2,1*95,0
03,101

12

4,458*5,0
93,81 


  (Для Эл.28)(2.53) 

кНкН 979,591
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*0,1*95,0
634,95

12

4,458*5,0
534,76 


 (Для Эл.41)(2.54) 

Проверка несущей способности швов. 
































)sin/2(

/01.075.05.0

ddk

tD

d

M
N

bffb 
(2.55) 

22 /293,26/503,5
)122,57sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
03,101 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.28)(2.56) 
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22 /293,26/3,5
)125,59sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
634,95 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.41)(2.57) 

 

Рис. 2.5 – Узел 5 

Расчет на вырывание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

7,403
3,61sin*212/68,1*8.14.0

2*16*268,168,139.0*5.33*639,0*2.1*95.0

sin/8.14.0

2

179,91
12

2,633*5.1
029,12

5.1

22

















(2.58) 

Расчет на продавливание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

245,348
2,59sin*212/68,1*8.14.0

2*16*268,1149.0*5.33*639.0*0.1*95.0

sin/8.14.0

2

998,76
12

2,533*5.1
33,10

5.1

22

















(2.59) 

Проверка несущей способности решетки: 
bd

M
N

5.0


tD

AkR dyddc

/013.01



(2.60) 

кНкН 979,591
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*0,1*95,0
713,36

12

2,633*5,0
33,10 


  (Для Эл.42)(2.61) 

кНкН 375,710
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*2,1*95,0
412,38

12

2,633*5,0
029,12 


 (Для Эл.43)(2.62) 

Проверка несущей способности швов. 
































)sin/2(

/01.075.05.0

ddk

tD

d

M
N

bffb 
(2.63) 

22 /293,26/03,2
)122,59sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
713,36 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.42)(2.64) 
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22 /293,26/568,2
)123,61sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
412,38 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.43)(2.65) 

 

Рис. 2.6 – Узел 6 

Расчет на вырывание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

514,471
63sin*212/18,1*8.14.0

2*16*218,17,139.0*5.33*685,0*2.1*95.0

sin/8.14.0

2

521,147
12

6,387*5.1
071,99

5.1

22

















(2.66) 

Расчет на продавливание: 

 
 

 
 

кН
fdc

DfcbtR

кН
d

M
N

yDdc

b

408,396
1,61sin*212/18,1*8.14.0

2*16*218,15,139.0*5.33*685.0*0.1*95.0

sin/8.14.0

2

682,145
12

6,387*5.1
232,97

5.1

22

















(2.67) 

Проверка несущей способности решетки: 
bd

M
N

5.0


tD

AkR dyddc

/013.01



(2.68) 

кНкН 979,591
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*0,1*95,0
221,115

12

6,387*5,0
071,99 


 (Для Эл.44)(2.69) 

кНкН 375,710
9,0/16*013,01

9,22*5,33*1*2,1*95,0
382,113

12

6,387*5,0
232,97 


 (Для Эл.36)(2.70) 

Проверка несущей способности швов. 
































)sin/2(

/01.075.05.0

ddk

tD

d

M
N

bffb 
(2.71) 

22 /293,26/537,6
)1263sin/12*2(6,0*7,0

9,0/16*01,075,0
221,115 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.44)(2.72) 
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22 /293,26/355,6
)121,61sin/12*2(7,0*7,0

9,0/16*01,075,0
382,113 смкНRсмкН wfwfc 




 (Для Эл.36)(2.73) 

 

Рис. 2.7 – Опорный узел 

 

Расчет шва №1 

Lw=539*2=1078мм 

22 /293,26/079,23
8,107*7,0*7,0

084,1219
смкНRсмкН

lk

N
cwfwf

wff

 


(2.74) 

22 /05,22/155,16
8,107*7,0*1

084,1219
смкНRсмкН

lk

N
cwzwz

wfz

 


(2.75) 

Расчет шва №1 

Lw=613*2=1226мм 

22 /293,26/295,22
6,122*7,0*7,0

35,1339
смкНRсмкН

lk

N
cwfwf

wff

 


(2.76) 

22 /05,22/607,15
6,122*7,0*1

35,1339
смкНRсмкН

lk

N
cwzwz

wfz

 


(2.77) 

2.6 конструирование фермы 

Нижний пояс принимаем стальной гнуто сварной замкнутый профиль  

Верхний пояс принимаем сечение из двух швеллеров №27  
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.1 Область применения 

Технологическая карта разработана на выполнение кровельных работ 

универсального выставочного павильона. 

Технологическая карта выполнена в соответствии с актуализированными 

нормативными документами в строительстве, документами по безопасности 

труда в строительстве и правилами противопожарного режима в РФ. 

Принята кровля из поливинилхлоридной (ПВХ) мембраны. Тип 

водоотвода – наружный. Здание в плане имеет размеры 144 × 68 м. 

В состав работ, рассматриваемых в данной технологической карте, 

входят следующие процессы: 

-устройство пароизоляции Изоспан AS; 

-устройство теплоизоляционного слоя из минераловатной плиты 

Техноруф В60; 

-устройство кровельной ПВХ мембраны.  

Подъём грузов и материалов производится стреловым краном МКГ - 40. 

Продольные края полотен сваривают специальной сварочной машиной, 

где автоматически поддерживаться оптимальная температура воздуха, 

давление и скорость перемещения вдоль шва.  

3.1 Технология и организация кровельных работ 

3.1.1 Требования законченности подготовительных и предшествующих 

работ 

До начала проведения работ по устройству кровельной мембраны должны 

быть закончены следующие виды работ: 

- устройство ограждения строительной площадки 

- устройство бытовки, туалетов, душевых, складов и других временных 

зданий, сооружений 

- устройство временных инженерных сетей 
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- отрывка котлована 

- монтаж фундамента 

-возведена надземная часть 

-смонтированы листы профнастила покрытия  

-устройство пароизоляции 

-устройство теплоизоляционного слоя 

-рабочие оснащены инструментом и приспособлениями 

-осуществлён вывод коммуникаций (телеантенны, защита от молнии др.) 

Для выполнения кровельных работ составляем акты на скрытые работы: 

-акт геодезической разбивки осей здания 

-акт на отрывку котлована 

- акт на монтаж фундаментов 

-акт на гидроизоляцию фундаментов 

- акты на монтаж элементов надземной части 

-акт на монтаж профлиста покрытия. 

Проведён приём выполненных работ заказчиком, а также 

производителем работ. Обнаруженные отклонения должны быть устранены. 

В обязательном порядке должно быть проверено рабочее оборудование.  

3.2.2 Определение состава и объема работ 

Объемы работ определяются на основании рабочих чертежей 

возводимого здания. Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 - Ведомость объемов работ и используемых материалов 

№ п/п Наименование операции Ед. изм. Кол-во 

1 Устройство пароизоляции м2 8532 

2 Устройство теплоизоляционного слоя м2 8532 

3 Устройство кровельной ПВХ мембраны м2 8532 

На основе данных таблицы 3.1 определяют потребность в материалах. 

Нормы расхода требуемых материалов принимаются согласно ГЭСН 12-01-028-

02 «Устройство кровель из ПВХ мембран».  
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Таблица 3.2 – Ведомость потребности в строительных материалах 

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во Требуемые материалы 

Ед. 

изм. 
Общий 

расход 

1 Пароизоляция 
107 

рулонов 

Пароизоляция 

Изоспан AS 
м2 8532 

2 
Минераловатные 

плиты 

2370 

упаковок 

Минераловатные 

плиты 

Техноруф В60 

м2 8532 

143 

упаковки 
Дюбели  шт 71100 

3 
Кровельная 

мембрана 

86 

рулонов 

Кровельная мембрана 

Alkorplan L 35177 
м2 8532 

3.2.3 Выбор основных грузозахватных приспособлений и грузозахватных 

устройств 

Строповка поддонов с минераловатными плитами производится при 

помощи четырехветвевого стропа, рулоны пароизоляции и кровельной 

мембраны – при помощи двухветвевого стропа.  

Данные по выбору грузозахватных устройств, монтажных 

приспособлений приводятся в табличной форме (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 –Грузозахватные устройства, кладочные приспособления 

№ 

п/п 

Наименование 

монтируем. элем. 

Наимен.  

приспос. 

или ус-

ва 

Марка, 

ГОСТ 
Эскиз 

Характеристика 
Высота 

строповки 

hст, м 
Грузоподъемность, 

т 

Масса, 

т 

1 

Поддоны с 

минераловатными 

плитами 

Стропы 

4СК1-

3,2 

ГОСТ 

 25573-

82 

 

3,2  0,09  3,2  

2 

Рулоны 

пароизоляции и 

ПВХ мембраны 

Стропы 

2СК-0,5  

ГОСТ 

25573-

82 

 

0,5  0,03  2,5  

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

Для зданий, имеющих небольшие размеры в плане и малую этажность, 

целесообразно применение стреловых кранов. Выбор крана произведен по 



31 

 

требуемым параметрам в разделе 4 «Организация строительства». 

Окончательно принимаем стреловой кран МКГ - 40, главными достоинствами 

которого являются высокая мобильность и большой диапазон изменения 

высоты подъема и вылета крюка. Основные паспортные грузотехнические 

характеристики приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Технические характеристики крана МКГ - 40 

Высота подъема крюка Н, м Вылет стрелы Lк, м Длина стрелы 

Lc, м 

Грузоподъемность 

Hmax Hmin Lmin Lmax Qmax Qmin 

23,5 м 13 м 7 м 23 м 25,8 м 25 т 5 т 

 

3.2.5 Технология и организация выполнения работ 

ПВХ-мембрана - это материал для кровли из пластифицированного 

поливинилхлорида, отличается высокой прочностью, эластичностью, 

стойкостью к окислению и воздействию ультрафиолетовых лучей, а также 

повышенной морозостойкости, что немаловажно для холодных зим, имеет 

особенно надежные сварные швы. Цветовая гамма допускает различные 

варианты архитектурных решений.  

Основные технологические операции: 

- укладка пароизоляционного и теплоизоляционного материала 

- монтаж мембранной кровли 

- усиление мест примыкания 

Укладка пароизоляционного и теплоизоляционного материала. Слои 

крепятсяк основанию крыши и выполняют защитную функцию, предохраняя 

мембрану от воздействия материалов. Пароизоляционный и 

теплоизоляционный материал повышает эксплуатационные характеристики, и 

продлевают срок службы крыши. 

Монтаж мембранной кровли. Мембрана раскатывается по поверхности 

и фиксируется специальным крепежом. Частота установки креплений зависит 

от уклона крыши, ветровой нагрузки и т.д. В процессе монтажа должна 
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получиться монолитная поверхность, для этого отдельные фрагменты 

сплавляются между собой с помощью специального оборудования. 

Раскатка и крепление мембраны выполняется по монтажному плану, 

составленному в процессе замеров. Работу начинают производить от края 

кровли, к которому крепится первый фрагмент полотна. Последующие полотна 

сначала крепят к поверхности крыши, а затем соединяют друг с другом с 

помощью специальной сварки.  

Усиление мест примыкания, технических выходов и т.д. Процесс сварки 

мембранной кровли представляет собой нагрев двух полотен материала до 

температуры плавления с их последующим сжиманием. Под действием тепла 

формируется прочный сварной шов. Так как при сварке используется 

высокотемпературный нагрев, мембрана может монтироваться даже в условиях 

повышенной влажности, под действием тепла соединяемые поверхности 

эффективно просушиваются.  

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

На протяжении всего периода работ по устройству кровли должен 

производиться операционный контроль качества работ в соответствии с 

требованиями СП 17.13330.2011 «Кровли», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные 

покрытия кровли». Все операции представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Контроль качества выполнения работ 

№ 

п/п 

Операции, 

подлежащие 

контролю 

Контроль качества выполнения операций 

состав способы время 

1 2 3 4 5 

1 

Приём кровельных 

материалов 

 

 

 

 

соответствие 

сертификату ГОСТу; 

ТУ 

Наличие, кол-во 

 

соответствие уклонов 

проверка 

документаци

и визуально, 

лабораторны

е испытания 

Нивелирная 

рейка L=3 м 

до начала работ 

 

 

 

 

До начала 

работ 
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Продолжение таблицы 3.5 

2 

Огрунтовка 

основания 

Равномерность слоя, 

отсутствие 

негрунтованных мест 

Визуально 

 

В процессе 

работы 

3 

Наклейка рулонного 

ковра 

Прочность приклейки 

рулонов 

Величина нахлёста 

Проектные уклоны 

Лаборатор

ные 

испытания 

 

Измерение 

рулеткой 

В процессе 

работы 

 4 

Готовность 

устройства кровли 

по всему покрытию 

здания 

Отсутствие дефектов 

Водонепроницаемость 

 

Визуально 

Заливка 

водой 

 

После окончания 

кровельных 

работ 

 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудовые затраты на выполнение отдельных строительных процессов 

определяют по действующим Единым Нормам и Расценкам на строительные 

работы, а так же по Государственным Элементным Сметным Нормам (ГЭСН). 

Нормы времени даны в чел-час. Трудоемкость работ определяется по 

формуле: 

8/HVТ врр  , [чел-см; маш-см](3.1) 

Калькуляция трудовых затрат представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.6 – Калькуляция трудовых затрат и времени работы машин 

№ 

п/п 
Наименование работ ЕНиР 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Норма 

врем.на ед. 

изм. 

Трудоемкость  

чел-час 
маш-

час 
чел-см маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Устройство пароизоляции 

кровли 
Е7-13 100м2 85,32 3,9 - 41,59 - 

2 
Устройство 

теплоизоляционного слоя 
Е7-14 100м2 85,32 5,2 - 55,46 - 

3 
Устройство кровельной 

мембраны 
Е7-3 100м2 85,32 5,33 - 56,8 - 

Итого ∑=153,85 
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3.5 График производства работ 

График работ предназначен для определения сроков поставки 

материалов, времени работы машин и механизмов, для формирования 

квалификационного состава звена. 

Продолжительность кровельных работ устанавливается в графике 

производства работ. Исходными данными для разработки графика является 

калькуляция затрат труда и машинного времени. График разрабатывается на 

весь объем работ и представлен в графической части.  

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле: 

kn

Тр
T


 [дни]           (3.2) 

 

График производства представлен в графической части(лист №6). 

3.6 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в материально-технических ресурсах, машинах и 

механизмах приводится в таблицах 3.7, 3.8. 

Таблица 3.7 - Потребность в машинах, механизмах 

№п/п Наименование Марка, ГОСТ Кол-во Назначение 

1 Кран стреловой МКГ - 40 1 

Подъем поддонов с 

минераловатными плитами, 

рулоны пароизоляции и ПВХ 

мембраны 

2 Автомобиль бортовой КАМАЗ 43118 1 Транспортировка элементов 

Потребность в инструментах и приспособлениях составляется исходя 

нормокомплекта на 1 звено. 

Таблица 3.8 – Потребность в инструментах, приспособлениях 

№ 

п/п 
Наименование Марка, ГОСТ 

Кол-

во 
Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Строп 4-ветвевой 4СК1-3,2 1 Строповка поддонов  

2 Строп 2-ветвевой  2СК-0,5 1 Строповка рулонов 

3 
Пылесосная 

машина 
Циклон КУ -405 1 Очистка поверхности от мусора 

4 
Уровень 

строительный 
Systec 600 мм, 2 глазка 5 Проверка ровности поверхности 
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Продолжение таблицы 3.8 

5 
Рулетка 

измерительная 
ГОСТ 7502-98 5 Проведение измерений 

6 
Ролик прижимной 

ручной 
Forsthoff 50 мм 5 

Предназначен для усиления мест 

примыкания 

7 Щетка кровельная - 5 
Очистка поверхности от мелкого 

мусора 

8 Каски Сибртех 1384 5 Защита рабочих 

9 Перчатки Сибртех 1383 5 Защита рабочих 

10 Жилеты Newton 2587/58 5 Защита рабочих 

11 
Ящик для 

инструментов 

Stanley Dewalt DWST1-

71195 
5 

Складирование, хранение 

инструментов 

3.7 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

3.7.1 Безопасность труда 

При производстве строительно-монтажных работ на объекте должны 

соблюдаться мероприятия по охране труда и правила по безопасности труда, 

согласно СП 12-135-2003. Основные положения следующие: 

- к работе допускаются мужчины не моложе 21 года, прошедшие 

медицинский осмотр, профессиональную подготовку, вводный инструктаж, 

имеющие наряд-допуск; 

- допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра 

прорабом или мастером основания, парапета и определения мест и способов 

надежного закрепления страховочных приспособлений кровельщиков 

- зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со 

здания, на котором выполняются работы, должна быть ограждена и обозначена 

предупредительными знаками; 

 - размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом, с принятием мер против их падения, в т.ч. от 

воздействия от ветра; 

 - на рабочих местах запас строительных материалов не должен 

превышать сменной потребности; 

 - инструменты должны убираться с кровли после окончания каждой 

смены; 
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 - выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, исключающего 

видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более 

не допускается. 

3.7.2 Пожарная безопасность 

Требования пожарной безопасности приводятся в соответствие с ППБ 01-

2003 «Правила пожарной безопасности», ФЗ №123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности и др. Основные положения следующие: 

На строительной площадке должно быть обеспечено наличие 

утвержденного пожарного оборудования (противопожарные щиты, гидранты), 

работники должны пройти обучение работе с данным оборудованием. Все 

работники обязаны пройти инструктаж по правилам противопожарной защиты. 

На стройплощадке должны быть организованы специальные места для 

курения. Расстояние между временными хозяйственно-бытовыми зданиями не 

должно быть менее 2 м. Ко всем строящимся и временным зданиям, складам 

необходимо предусмотреть свободный проезд. Автоматические системы 

противопожарной защиты необходимо подвергать периодической проверке. В 

случае пожара обеспечить вызов пожарных подразделений, для этого 

необходимо поддерживать постоянную готовность к работе средств связи. 

Одновременно с вызовом следует приступить к ликвидации пожара 

имеющимися на стройплощадке средствами. При необходимости отключить 

электроэнергию.  

3.7.3 Экологическая безопасность 

Требования экологической безопасности основываются на Федеральном 

законе от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ГОСТ 

Р54906-2012 «Экологически ориентированное проектирование» и др. 

При производстве строительных работ должны соблюдаться границы 

отведенной территории. Территория не должна быть захламлена 

строительными и бытовыми отходами. Весь строительный мусор должен 

удаляться только в контейнеры. 

http://ecodelo.org/federalniy_zakon_ohrany_okrugaushey_sredy_rf
http://ecodelo.org/federalniy_zakon_ohrany_okrugaushey_sredy_rf
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На стройплощадках, рабочих местах необходимо предусмотреть 

размещение инвентарных контейнеров для отходов. Слив горюче смазочных 

материалов, мойку, заправку машин производить только на специально 

отведенных и оборудованных площадках. Все используемые машины, 

механизмы должны проходить технический осмотр с целью контроля 

токсичности выхлопных газов и уменьшения выброса вредных веществ. Проезд 

строительного транспорта вне отведенных дорог, проездов запрещается.  

3.8 Технико-экономические показатели 

Перечень технико-экономических показателей определяется, как правило, 

заказчиком. Основные из них следующие: 

- Суммарные затраты труда рабочих 153,85 чел-см определены по 

калькуляции трудовых затрат. 

- Продолжительность работ по графику производства работ - 15 дней.  

- Выработка в натуральных показателях:  

см-чел/ м5,55
85,153

8532

T

V
В 3

кр

к 


   (3.3) 

- Затраты труда на единицу объема:  

3

к

тр см/м-чел018,0
5,55

1

В

1
З      (3.4) 

- Сметная стоимость: 3380,98 тыс. руб. 

- Выработка в денежном эквиваленте: 2,7 тыс. руб./чел-см. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В данном разделе разработан ППР на возведение надземной части 

выставочного павильона в части организации строительства. 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Весь объем работ производится в одну захватку. Состав работ по 

возведению надземной части объекта определяется по архитектурно-

строительным чертежам. Ведомость объемов СМР представлена в Приложении 

Б. 

4.2 Определение потребности в материалах, изделиях и конструкциях 

Определение потребности в этих ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов. Ведомость потребности в конструкциях, изделиях, 

материалах приведена в Приложении В. 

4.3Подбор машин и механизмов для производства работ 

В этом разделе ведется расчет и подбор необходимых параметров и видов 

строительных машин. Выбор грузоподъемного крана производится по его 

техническим параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший вылет 

стрелы, наибольшая высота подъема крюка.  

Данные по выбору грузозахватных устройств, технических средств для 

предварительного закрепления и выверки конструкций и монтажных 

приспособлений сводятся в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 - Ведомость грузозахватных приспособлений 

№ 

п/п 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса 

элемента, т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

Характеристика Высота 

строповк

и,   

hст, м 

Грузо-

подъем-

ность, т 

Масса, 

т 

1 Самый тяжелый 

и удаленный по 

высоте элемент 

 

Ферма  

(m=5,27т) 

 

 

ТР20-5,0 

 

 

16 

 

 

0,513 

 

 

1,2 

2 Самый удален 

ный элемент по 

длине 

Колонна  

(m=2,04 т) 

 

2СК-5,0 

 

5 

 

0,02 

 

1,5 
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Определим высоту подъема крюка. 

Нк=h0+h3+hk+hc(4.1) 

Нк=8,4+1+2,6+1,2=13,2м.  

Определим оптимальный угол наклона стрелы к горизонту 

727,1
1*29

)65,3(*2

21

)(2
















tg

sb

hh
tg nct

 93,59 (4.2)
 

Рассчитываем 

мL

hhH
L

c

cnk

c

799,20
60sin

2,162,13

sin











(4.3)
 

Определим параметры крана с гуськом dLLL гcгк   coscos  

мL

sb
L

г

г

351,6
30cos

15,4

cos

)2/(











(4.4)
 

мLгк 423,1760cos660cos799,20   

93,29;576.0
421,10

6








tg

L

D
tg

k

(4.5)
 

Определим вылет крюка при монтаже крайних конструкций 

мL

d
L

L

с

k
с

525,10

cos










(4.6)
 

Определим поправку к углу наклона стрелы  

71,1)( 






c

nck

L

hhH
tg 368.59  

025,12 dLL ck  мLL cc 657,20)(cos/'   (4.7) 

Определим грузоподъемность крана 

Qк = Qэ + Qгр(4.8) 

Qк = 5,27+0,513=5,783т. 

Qрасч=1,2 · Qк(4.9) 

Qрасч=1,2 · 5,783=6,94т. 
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В соответствии с этими параметрами подбираем кран МКГ-40 с длиной 

стрелы 25,8м и гуськом 6м. Технические характеристики стрелового крана  

МКГ-40 представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4-Технические характеристики стрелового крана МКГ-40 

Наименова

ние 

монтируем

ого 

элемента 

Масса 

элемента, 

Q,т 

Высота 

подъема 

крюка 

Н,м 

Вылет 

стрелы 

Lк, м 

Длина 

стрелы 

Lс,м 

Грузоподъемность 

Нмах Нмin Lмах Lmin Qmax Qmin 

Ферма  5,27 т 23,5 13 23 7 25,8 25 5 

 

Рис. 4.1 – График грузоподъемности гусеничного крана МКГ-40 

После подбора крана производится выбор других строительных машин и 

механизмов. Данные сводятся в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5- Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ 

Наименование машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

Марка 

Техническа

я 

характерист

ика 

Назначение 
Кол-во, 

шт. 

1 Сварочный генератор 
АДД-4004М-

Д-242 

Сварочный 

ток 60-430А 

Сварка 

 
2 

2 Кран стреловой МКГ-40 
Грузоподъе

мность 40т 
Монтаж 1 

 

4.4 Определение трудоёмкости машиноемкости работ 



41 

 

Требуемые затраты труда и машинного времени определяем по единым 

нормам и расценкам (ЕНиР). Нормы времени даны в человеко-часах и машино-

часах. Трудоемкость работ рассчитываем по формуле: 

днчел
HV

Т
вр

р 


 ,
8 (4.10) 

где V-объем работ; 

 Hвр-норма времени(чел-час, маш-час); 

 8 – продолжительность смены, час. 

Все расчеты по трудозатратам сводятся в таблицу Б.2, которая 

представлена в приложении Б. 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

Календарный план составляем на основе ведомости трудоемкости работ. 

Оптимизацию графика производят технологически, за счет смещения сроков 

работ, а также за счет неучтенных работ. Трудоемкость неучтенных работ 

принимаем 15% от трудоемкости основных работ. 

Продолжительность выполнения каждой работы определяем по формуле: 

kn

Тр
T


 , дни  (4.11) 

где Тр – трудозатраты, чел-дн 

n – количество рабочих в звене 

k – сменность. 

Продолжительность работ округляется в большую сторону с точностью 

до дня. Календарный план состоит из двух частей: левой расчетной, и правой- 

графической. После построения календарного графика, диаграмма движения 

людских ресурсов и их оптимизация рассчитываются следующие показатели:  

-степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

max

cpR

R
 (4.12)
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66,0
15

01 
  

где Rср – среднее число рабочих на объекте, 

Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

kТ
R

общ

ср



 тр

 

10
160

2.561



срR  чел   (4.13) 

Тр  - суммарная трудоемкость работ, чел-дн, 

Tобщ – общий срок строительства по графику, дн, 

k – преобладающая сменность. 

-степень достигнутой поточности строительства по времени: 

общ

уст

Т

Т
 ,       (4.14) 

22,0
60

13
  

где Tуст – период установившегося потока. 

4.6 Расчет и подбор временных зданий 

Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников в 

наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих определяется 

по календарному графику. Общее количество работающих для подбора 

временных зданий определяется по формуле (4.18). 

Максимальная численность рабочих Nраб=15 чел. 

челN

NN

ИТР

рабИТР

265,111.015

11.0




(4.15) 

челN

NN

служ

рабслуж

148,0032.015

032.0




          (4.16) 

челN

NN

МОП

рабМОП

1195.0013.015

013.0




(4.17) 

МОПслужИТРрабобщ NNNNN   
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чел;1911215общ N (4.18) 

где NИТР, Nслуж, NМОП – количество рабочих, подбираемое в процентах от 

численности работающих по виду строительства. 

Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле (4.19). 

чел2095,1905,119N

05,1NN

расч

общрасч






(4.19) 

гдеNобщ– общее количество рабочих. 

Исходя из нормативов площади на одного рабочего подбираем тип 

требуемого здания. 

Расчет временных зданий сводится в таблицу 4.7. 

Таблица 4.7 - Ведомость временных зданий 

Наименов. 

зданий 

Числен.персо

-нала 

Норма 

площа

-ди, м2 

Расч. 

площадь

, 

Sp, м2 

Приним. 

плошадь

, Sф, м2 

Разме-

ры, м 

Кол

-во  

Характеристика

, 

шифр 

Прорабская 6 3 18 18 
6,7х3х

3 
1 

Контейнер 

31315 

Гардеробна

я 
15 0,9 13,5 24 9х3х3 1 ГОСС-Г-14 

Проходная - - - 6 2х3 1 Контейнер 

Туалет 20 0,07 1,4 24 9х3х3 1 ГОСС-16 

Помещение 

для отдыха 
20 1 20 24 9х3х3 1 Контейнер  

Мастерская - - - 20 4х5 1 Контейнер 

Кладовая  - - - 25 5х5 1 Контейнер 

 

4.7 Расчет площадей складов 

Склады устраиваем на строительной площадке для временного хранения 

материалов, изделий и конструкций. 

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций и их количества.  

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. 

Определяем запас материала на складе по формуле (4.20): 
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21 kkn
Т

Q
Q

общ

зап 
,    (4.20) 

Полезную площадь для складирования данного вида ресурса определяем 

по формуле: 

 q

Q
F зап

пол  , м2,    (4.21) 

Общая площадь склада с учетом проходов и проездов равна: 

испполобщ kFF  , м2  (4.22) 

Ведомость потребности в складах приведена в Приложении Г. 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

На основе календарного графика устанавливают период строительства, 

когда строительные процессы требуют наибольшего водопотребления. Для 

этого периода рассчитывают максимальный расход воды на производственные 

нужды по формуле (4.23). 

см

чпнну

пр
t

knqk
Q






3600
, л/с           (4.23) 

где kну – неучтённый расход воды, 1,2-1,3; 

  nn – число потребителей в наиболее загруженную смену; 

kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды при  

   производственных расходах на строительной площадке 1,3-1,5; 

tсм – число часов в смену, tсм = 8 ч; 

qн – удельный расход по каждому процессу. 

Определяем перечень производственных процессов, где необходима вода: 

 1) Кирпичная кладка q=130л/1000шт; 

л/с05,0
83600

5,1365,51303,1
Qпр 






 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, когда работает 

максимальное количество людей по формуле (4.24). 

л/с,,
t60

nq

t3600

knq
Q

d

dd

см

чpy

хоз










(4.24) 
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где qy – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды, qy=37 л/чел; 

np – максимальное число работающих в сутки Nрасч=11; 

gd– удельный расход воды в душе на 1 работающего, gd =30-50л; 

td– продолжительность пользования душем, td =45 мин; 

nd– число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную смену 

(nd=0,8·Rmax=0,8·7=6 чел); 

л/с0385,0
83600

5,12037
Q хоз 




  

Минимальный расход воды для противопожарных целей Qпож 

определяется из расчета одновременного действия струй из гидрантов по 5 л/с 

на каждую струю. 

Определяем требуемый максимальный расход воды в сутки наибольшего 

водопотребления по формуле (4.25). 

л/с,QQQQ пожхозпртр 
(4.25) 

л/с089,15150385,005,0Qтр   

 По требуемому расходу воды рассчитываются диаметр труб 

водонапорной наружной сети по формуле (4.26). 

мм,
νπ

Q10004
D

тр




 (4.26) 

где v – скорость движения воды по трубам, v =1,5-2,0 л/с. 

мм1,98
214,3

089,5110004
D 




 . 

Полученное значение округляем до стандартного диаметра трубы по 

ГОСТу. Диаметр труб временной водопроводной сети 100 мм. Диаметр 

наружного противопожарного водопровода принимаем 100 мм.  

Для отвода воды от ее потребителей предусматривается устройство 

временной канализации. Водоотведению на строительной площадке подлежат 

уборные, душевые и умывальные помещения. Сточные воды от этих 

помещений в черте города отводятся в существующую фекально-бытовую 
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канализационную сеть. Диаметр труб временной канализации рассчитывается 

по формуле (4.27). 

мм,D4,1D вод

y

кан

y 
(4.27) 

мм1400014,1Dкан

y 
 

 Трубы укладываются стальные диаметром 150мм при минимальной 

скорости движения сточных вод 0,7 м/с, максимальной 8м/с для металлических 

труб.
 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Требуемую электрическую мощность определяем в период пика 

потребления электроэнергии. Электроэнергия потребляется на 

производственные, технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для 

наружного и внутреннего освещения. Составляем ведомость установленной 

мощности силовых потребителей, ведомость представлена в таблице 4.8. 

Таблица 4.8-Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая установленная 

мощность, кВт 

1 
Сварочный  

генератор 
шт 

44 2 88 

2 
Различные мелкие 

механизмы 
 

5  5,5 

Итого 93,5 

Потребляемая мощность: 

,кВт),PkPk
cos

Pk

cos

Pk
(αP он4cов3c

m2cc1c
p   







 (4.28) 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети, α=1,05–1,1; 

k1c, k2c, k3c, k4c– коэффициенты одновременного спроса; 

Рс, Рm, Ров, Рон – установленная мощность силовых токоприемников, 

технологических потребителей, осветительных приборов внутреннего и 

наружного освещения, кВт. 

Потребляемая мощность силовых потребителей: 

кВт4,78
4,0

5,51,0

4,0

8835,0

cos

Pk

i

ciic 
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 Выбрав территории, которые нужно освещать и подобрав временные 

здания, составляем таблицу потребной мощности для наружного и внутреннего 

освещения. Данные сводятся в таблицы 4.9 и 4.10, соответственно. 

 

 

Таблица 4.9 - Потребная мощность наружного освещения 

№ 

п/п 

Потребители 

Эл.энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Территория 

строительства  
1000 м2 0,4 2 44,513 17,8 

2 
Открытые 

склады 
1000 м2 0,9 10 0,841 0,76 

3 
Внутрипострое

чные дороги 
1 км 2,5 2,2 0,331 0,83 

Итого  Ʃ Рон=19,39 

Таблица 4.10 - Потребная мощность внутреннего освещения 

№ 

п/п 

Потребители 

Эл.энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прорабская 100 м2 1,2 75 0,18 0,216 

2 Гардеробная 100 м2 1,2 75 0,24 0,288 

3 Проходная 100 м2 0,8 50 0,06 0,048 

4 Туалет 100 м2 0,8 - 0,24 0,192 

5 

Помещение для 

отдыха, обогрева и 

приема пищи 

100 м2 0,8 80 0,24 0,192 

6 Мастерская 100 м2 1,3 50 0,2 0,26 

7 Кладовая  100 м2 1 50 0,25 0,25 

Итого  Ʃ Ров=1,45 

 

Итого, мощность наружного освещения, Рон= 19,39 кВт 

Итого, мощность внутреннего освещения, Ров= 1,45кВт 

Итого, мощность силовая, Рс=78,4 кВт 

Итого, мощность технологическая, Рт= 0 кВт 

Итого, потребляемая мощность, Рр=103,9 кВт 
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 Определяем Рр по установленной мощности электроприемников и 

коэффициенту спроса по формуле (4.29). 

кВт9,103)39,19145,18,00(78,405,1Pp 
(4.29)

 

Производим пересчет мощности из кВт в кВ∙А по формуле (4.30). 

кВт,cosPP св.машуст 
       (4.30) 

АкВ1,838,09,103Pуст   

Исходя из общей мощности, подбираем трансформатор КТП СКБ с 

мощностью 320 кВ·А, длина 3,33 м, ширина 2,22 м. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле: 

л

уд

P

Sp
N




E
       (4.31)     

где pуд – удельная мощность, Вт/м2.  

Для прожекторов ПЗС-35= 0,25- 0,4. Для ПЗС-45= 0,2-0,3;  

S- величина площадки, подлежащей освещению, м2. Ее можно разделить 

на монтажную зону и общую зону стройплощадки. Тогда количество 

прожекторов считается отдельно;  

Е- освещенностью, лк. Для монтажной зоны Е=20 лк, для стройплощадки 

в целом Е=2 лк;  

Рл- мощность лампы прожектора, Вт. 

Рассчитываем количество прожекторов для освещения строительной 

площадки по формуле (4.23). 

штN 232,22
1000

44513225,0



 (4.32) 

 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

В дипломном проекте разработан объектный генеральный план на стадии 

возведения надземной части здания. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 
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1 – зона обслуживания; 

2 – опасная зона для нахождения людей. 

Зона обслуживания (рабочая зона) определяется максимальным вылетом 

стрелы крана – Rmax=25,8 м. Обозначается сплошной линией. 

где Rmax – максимальный рабочий вылет крюка, м; 

Опасная зона работы крана. Это зона, где возможно падение груза при его 

перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении, определяется по 

формуле (4.26). 

5пс  RRоп (4.33) 

где lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы (принимается 

минимум 1 метр). 

мRоп 8,3058,25   

С учетом размещения крана проектируется временные дороги, места 

расположения складов материалов и конструкций, трансформаторной 

подстанции, временных зданий, противопожарного оборудования и сетей. 

Автомобильная дорога запроектирована кольцевой с двусторонним 

движением. Ширина дороги 6 м. Радиус закругления 8 м. От строящегося 

здания отнесена на 6,5-30 м. Минимальное расстояние от складов до дорог – 

1,2 м, до ограждения стройплощадки 1,5м, до гидрантов 2 м. 

Пожарные гидранты. Один пожарный гидрант расположен рядом с 

временными зданиями, второй – рядом с навесом, третий – рядом с открытым 

складом. Расположены от края дороги не белее чем 50 м. Открытый склад 

размещен в зоне действия крана. Основание площадки склада имеет уклон для 

отвода воды (3%). Временные здания размещаются на участках, не 

подлежащих застройке основными объектами с соблюдением 

противопожарных правил и правил техники безопасности, вне опасной зоны 

работы крана, вблизи входов на стройплощадку. Проходы к временным 

зданиям имеют ширину 1,5 м. Помещение для отдыха, обогрева и приема 
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пищи удалены от туалета на расстояние 22,2 м. Временная трансформаторная 

подстанция расположена не далее 250 м от потребителя. 

4.11 Технико-экономические показатели 

Объем здания: V = 107712 м3; 

Сметная стоимость строительства: С = 196419 тыс. руб; 

Сметная стоимость единицы объема работ: Сед. = 1823руб/м3; 

Общая трудоемкость работ: Тр = 561,2чед-дн; 

Общая трудоемкость работы машин: Тмаш = 41,2 маш-см; 

Общая площадь строительной площадки: Sобщ = 44513 м2; 

Общая площадь застройки: Sзастр = 9792 м2; 

Площадь временных зданий: Sврем = 141 м2; 

Площадь складов: 

- открытых: Sоткр = 850 м2; 

- навеса: Sнавес = 950 м2; 

Протяженность: 

- водопровода: Lводопр = 73 м; 

- временных дорог: Lврем. дор = 331 м; 

- осветительной линии: Lосвет = 385,5 м; 

- канализации: Lканал = м; 

Количество рабочих на объекте: 

- максимальное: Rmax = 15; 

- среднее: Rср = 10; 

- минимальное: Rmin = 7; 

Коэффициент равномерности потока: 

- по числу рабочих: α = 0,66; 

- по времени: β = 0,22;  
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5. ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Определение сметной стоимости строительства объекта 

Пояснительная записка на строительство универсального выставочного 

павильона, расположенного по адресу – г. Казань, улица Октябрьская. 

Сметные расчеты составлены на основе сметно-нормативной базы (СНБ-

2001), согласно МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 

строительной продукции на территории РФ», в ценах на 1 января 2016 г. 

Принятые начисления: 

- накладные расходы, согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по 

определению накладных расходов по строительству»;  

- сметная прибыль, согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по 

определению величины сметной прибыли в строительстве» – по видам работ; 

- затраты на строительство временных зданий и сооружений, согласно  

ГСН 81.05-01.2001, приложение 1, пункт 4.2 – 1.8 %;  

- налог на добавленную стоимость – НДС 18%. 

В локальной смете принят индекс удорожания СМР на основании письма 

Минстроя РФ № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения 

сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I 

квартал 2016 года» от 19.02.2016г. 

Стоимость строительства составляет: 196 419,40 тыс. руб. 

Сметная стоимость 1 м2 составляет – 21 951 руб. 

5.2 Сводный сметный расчет стоимость строительства 

Сводный сметный расчет представлен в приложении Д. 

5.3 Объектная смета на общестроительные работы 

Объектная смета на общестроительные работы представлена в приложении Е. 

5.4 Объектная смета внутренние инженерные системы и оборудование 
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Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудование 

представлена в приложении Ж. 

5.5 Объектная смета благоустройство и озеленение 

Объектная смета на благоустройство и озеленение представлена в приложении 

З. 

 5.7 Локальная смета на общестроительные работы 

Локальная смета представлена в приложении И. 

5.8 Определение базовой стоимости проектных работ 

1) Принимаем по данным проекта общую площадь здания: 

Sобщ = 8948 м2. 

2) По сборнику УПСС принимаем расчетную стоимость 1 м2: 

С1м
2=23281 руб. 

3) Определяем расчетную стоимость строительства объекта: 

].[,21 рубтысСSС мобщ 
           (1.1) 

где Sобщ - общая площадь здания; 

С1м2- расчетная стоимость на 1 м2. 

С= 8948×23281= 208318,4 тыс.руб; 

4) По справочнику базовых цен (СБЦ) на проектные работы принимаем 

категорию сложности объекта – III; 

5) Определяем процент стоимости проектных работ α, исходя из значения 

Cоб и категории сложности объекта, по табл.1 справочника базовых цен: 

α=3,51; 

6) Определяем базовую стоимость проектных работ: 

].[,
100

21 рубтысСSС мобщ




           (1.2)
 

где α-процент базовых цен. 

С=8948×23281×3,51/100=7312 руб.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

6.1.1 Наименование технического объекта дипломного проектирования 

Г. Казань. Универсальный выставочный павильон. Монтаж ферм с 

колоннами. Сварка ферм с колоннами. Сварочный аппарат, электроды, 

электродержатели, металлическая щетка. Сварочные флюсы, защитные газы. 

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта 

№ 

п/п 

Технологи-

ческий 

процесс 

Технологичес-

кая операция , 

вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, операцию 

Оборудование 

устройство, 

приспособ- 

ление 

Материалы, 

вещества 

1 

Монтаж 

ферм с 

колоннами 

Сварка ферм с 

колоннами 
Электросварщик  

Сварочный 

аппарат, 

электроды, 

электродержател

и, металлическая 

щетка 

Сварочные 

флюсы, 

защитные 

газы 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

№ 

п/п 

Технологи-

ческая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного 

и вредного 

производственного 

фактора 

1 
Монтаж ферм 

с колоннами 

Высокая запыленность и загазованность 

воздуха в рабочей зоне, расположение 

рабочего места на значительной высоте, 

высокая температура поверхностей 

оборудования и материалов, раздражающие 

факторы, физическая перегрузка 

Сварочный аппарат, 

электроды, 

электродержатели 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

В данном разделе подбираются методы и средства защиты, снижения, 

устранения опасного и вредного производственного фактора. По данному 

разделу оформляется таблица 6.3. 
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Таблица 6.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

№ 

п/п 

Опасный и вредный 

производственный 

фактор 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения опасного и 

вредного производственного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника 

1 

Высокая 

запыленность и 

загазованность 

воздуха в рабочей 

зоне 

Использование средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения, систематические 

перерывы на свежем воздухе 

Костюм из 

огнестойких 

материалов, ботинки 

или сапоги кожаные 

с жестким 

подноском, краги, 

каска защитная,  

подшлемник под 

каску, маска со 

сменными 

фильтрами или 

щиток лицевой 

электросварщика с 

затемняющимися 

светофильтрами, 

страховочная 

система, жилет 

сигнальный второго 

класса опасности. 

2 

Расположение 

рабочего места на 

значительной высоте 

 

Сварщик должен быть оснащен 

страховочной системой, которая 

крепится на закрепленные элементы 

конструкции 

3 

Высокая температура 

поверхностей 

оборудования и 

материалов 

Удобная и практичная термоодежда. 

4 

Раздражающие 

факторы 

 

 

 

Для защиты работающих от 

раздражающих факторов при 

электрошлаковой сварке следует 

применять экраны, навесы, кабины и 

другие защитные устройства 

5 
Физическая 

перегрузка 
Систематические перерывы. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

По данному разделу оформляется таблица 6.4. 

Таблица 6.4 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

Пер-

вичныесред

с-твапожа-

роту-шения 

Моби-

льные 

средства 

пожа-

роту-

шения 

Уста-

новки 

пожа-

роту-

шения 

Средст

-ва 

пожар-

ной 

автома

-тики 

По-жар-

ное обо-

рудо-

вание 

Средства 

индиви-

дуальной 

защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизи-

рованный и 

немеханизи

-рованный) 

Пожар-

ные 

сигнализ

ация, 

связь и 

опове-

щение 

Огнетушит

ели,внутр

еннийпожа

р-ный 

кран,вода 

По-жар-

ные авто-

моби-ли, 

транспорт

. 

Пожар

ный 

гидран

т 

Не 

предна

значен

о  

Пожар-

ные 

рука-ва, 

гид-

ранты 

Средства 

защиты 

органов 

дыхания и 

зрения 

 

Лом, 

лопата, 

багор, 

ведра  

Телефон

ы 01,сот 

112 
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6.4.2 Мероприятия по предотвращению пожара 

В данном разделе разрабатываются мероприятия по предотвращению 

пожара или возникновению опасных факторов пожара. По данному разделу 

оформляется таблица 6.5. 

Таблица 6.5 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

№ 

п/п 

 

Наименование 

технологического 

процесса, вид объекта 

Наименование 

видов работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности 

1 

Универсальный 

выставочный 

павильон 

Сварка ферм с 

колоннами 

Каждый объект защиты должен иметь 

систему обеспечения пожарной 

безопасности, система обеспечения 

пожарной безопасности объекта 

защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

В данном разделе проводится идентификация экологических факторов 

при реализации технологического процесса, эксплуатации технического 

объекта, а также, разрабатываются мероприятия по снижению антропогенного 

воздействия на окружающую среду данного технического объекта. По данному 

разделу оформляется таблица 6.6. 

Таблица 6.6 – Идентификация экологических факторов Универсального 

выставочного павильона 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологичес-кого 

процесса (здания по 

функциональ-ному 

назна-чению, 

технологи-ческие 

операции, 

оборудование) 

 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

окружающую 

среду) 

Воздейсвие 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснаб-

жения) 

Воздействие объекта на 

литосферу (почву, растительный 

покров, недра) (образование 

отходов, выемка плодородного 

слоя почвы, отчуждение земель, 

нарушение и загрязнение 

растительного покрова и т.д.) 
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Продолжение таблицы 6.6 
Сварка ферм с 

колоннами, с 

помощью 

сварочного 

аппарата.  

Город Казань. 

Универсальный 

выставочный 

павильон 

Выбросы 

вредных 

веществ в 

атмосферный 

воздух в виде 

газов, пыли  

Сброс 

неочищенных 

ливневых стоков 

с поверхности в 

канализацию. 

Загрязнение металлами , 

вредными химическими 

веществами, эксплуатационными 

жидкостями и воздействие 

вибрации 

 

Разрабатываются мероприятия по снижению антропогенного воздействия 

на окружающую среду технического объекта. По данному разделу оформляется 

таблица 6.7. 

Таблица 6.7 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Наименование 

технического 

объекта 

г.о. Казань. Универсальный выставочный павильон 

Мероприятия 

по снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

В целях охраны озонового слоя атмосферы от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности устанавливаются перечень 

озоноразрушающих веществ 

Мероприятия 

по снижению 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

При эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и системы 

водоотведения должны соблюдаться требования в области охраны 

окружающей среды 

Мероприятия 

по снижению 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу 

Запрещаются: 

Сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 

площади, в недра и на почву, захоронение в объектах размещения отходов 

производства и потребления продукции, утратившей свои 

потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества 

Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического объекта» 

1. В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

произведена характеристика технологического процесса монтаж ферм с 

колоннами, перечислены технологические операции, должности работников, 

оборудование и применяемые материалы (таблица 6.1). 

2. Проведена идентификация профессиональных рисков по 



57 

 

технологическому процессу монтаж ригелей с колоннами, операциям, видам 

работ. В качестве опасных и вредных производственных факторов 

идентифицированы следующие: повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны, повышенная температура поверхностей оборудования и 

материалов, расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли, раздражающие факторы, физические 

перегрузки. 

3. Разработаны методы и средства снижения профессиональных рисков, а 

именно, костюм из огнестойких материалов, ботинки или сапоги кожаные с 

жестким подноском, краги, каска защитная, подшлемник под каску, маска со 

сменными фильтрами или щиток лицевой электросварщика с автоматически 

затемняющимися светофильтрами. Подобраны средства индивидуальной 

защиты для работников (таблица 6.3). 

4. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

технического объекта. Разработаны средства, методы и меры обеспечения 

пожарной безопасности (таблица 6.4). Разработаны мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте (таблица 6.5). 

5. Идентифицированы экологические факторы (таблица 6.6) и 

разработаны мероприятия по обеспечению экологической безопасности на 

техническом объекте (таблица 6.7). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы было 

запроектировано здание универсального выставочного павильона в городе 

Казань. Здание запроектировано с применением современных материалов, 

отвечающим требованиям экологичности, безопасности и 

энергоэффективности. 

В ходе работы был проведен анализ нормативной литературы, 

касающейся проектирование общественных зданий. Рассмотрена технология 

выполнения кровельных работ из ПВХ мембраны; произведен расчет 

металлической фермы здания; рассмотрена организация строительства 

надземной части, разработаны строительный генеральный план и календарный 

график производства работ; определена сметная стоимость строительства; 

рассмотрены вопросы охраны окружающей среды и безопасности 

жизнедеятельности при выполнении строительных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Статический расчет фермы по элементам 

№ 

элемента 

№  

сечения 

Усилия при снеговой 

нагрузке на всем пролете 

Усилия при снеговой 

нагрузке на половине пролета 

N 

(кН) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

N 

(кН) 

My 

(кН*м) 

Qz 

(кН) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
1 

1219.084 
12.188 3.618 

515.627 
4.706 1.991 

2 21.135 2.347 8.772 0.720 

2 
1 

1299.635 
13.424 -1.874 

557.645 
5.429 -0.454 

2 5.896 -3.145 2.162 -1.725 

3 
1 

1657.486 
5.962 1.311 

727.211 
2.261 0.987 

2 7.816 -0.384 2.818 -0.708 

4 
1 

1693.452 
6.677 0.324 

791.735 
2.009 0.892 

2 4.584 -1.370 2.187 -0.803 

5 
1 

1778.333 
4.817 1.189 

907.333 
1.486 1.272 

2 6.185 -0.505 3.184 -0.423 

6 
1 

1767.292 
6.332 0.122 

978.389 
2.571 0.703 

2 3.432 -1.572 1.993 -0.992 

7 
1 

1673.372 
3.876 0.761 

1019.395 
1.055 1.347 

2 3.533 -0.933 3.054 -0.348 

8 
1 

1730.357 
3.500 1.494 

1148.326 
1.866 1.536 

2 6.088 -0.200 4.621 -0.158 

9 
1 

1700.105 
6.310 0.273 

1196.004 
4.147 0.601 

2 4.014 -1.421 3.163 -1.093 

10 
1 

1558.780 
4.603 1.033 

1146.620 
3.091 1.151 

2 5.347 -0.661 4.305 -0.544 

11 
1 

1494.259 
6.523 0.578 

1138.430 
4.884 0.684 

2 5.445 -1.117 4.231 -1.011 

12 
1 

1188.808 
5.024 3.124 

931.449 
3.801 2.727 

2 12.489 1.853 10.077 1.456 

13 
1 1115.891 19.456 -2.079 883.828 15.417 -1.395 

2  11.314 -3.349  9.325 -2.666 

14 
1 

-1339.35 
-12.18 65.887 

-565.388 
-4.706 25.101 

2 87.165 26.361 37.810 14.374 

15 
1 

-1363.13 
79.331 -24.36 

-581.365 
34.492 -13.35 

2 -15.72 -63.89 -5.763 -24.01 

16 
1 

-1542.61 
-16.11 40.717 

-671.559 
-6.034 13.610 

2 -11.33 -38.33 5.677 -7.842 

17 
1 

-1717.72 
-14.94 73.007 

-777.809 
5.009 8.597 

2 -35.08 -82.95 -3.637 -12.55 

18 
1 

-1561.16 
-19.18 43.938 

-1167.67 
-20.85 42.914 

2 -1.270 -35.14 -7.137 -36.38 
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19 
1 

-1399.93 
-0.438 34.616 

-1079.27 
-6.812 36.344 

2 -20.76 -44.46 -19.34 -42.08 

20 
1 

-1246.46 
-19.32 62.671 

-981.113 
-18.78 54.976 

2 73.104 23.145 57.142 15.450 

21 
1 

-1226.73 
80.075 -22.663 

-973.159 
62.522 -13.591 

2 -11.314 -62.189 -9.325 -53.117 

22 
1 

63.655 
7.834 -9.440 

34.092 
3.318 -3.978 

2 -4.368 -9.617 -1.889 -4.155 

23 
1 

-44.079 
3.342 -1.870 

-23.073 
1.454 -0.807 

2 -0.354 -2.048 -0.235 -0.984 

24 
1 

273.099 
0.090 0.624 

130.259 
0.037 0.321 

2 1.236 0.270 0.406 -0.033 

25 
1 

-220.539 
1.169 -0.363 

-103.859 
0.307 0.131 

2 -0.476 -0.717 0.166 -0.224 

26 
1 

32.050 
3.132 -1.202 

56.858 
0.833 -0.217 

2 -1.071 -1.556 -0.369 -0.571 

27 
1 

-26.210 
0.068 0.614 

-48.806 
0.441 0.026 

2 1.642 0.260 -0.106 -0.329 

28 
1 

81.930 
-0.711 0.586 

110.171 
0.423 -0.008 

2 0.763 0.232 -0.244 -0.362 

29 
1 

134.640 
-0.039 0.363 

48.405 
0.164 0.198 

2 0.632 0.009 0.237 -0.157 

30 
1 

-48.780 
0.181 0.337 

-5.016 
0.286 0.207 

2 0.757 -0.017 0.392 -0.148 

31 
1 

56.569 
-0.419 0.829 

8.174 
-0.187 0.575 

2 1.566 0.474 1.024 0.220 

32 
1 

-187.664 
0.735 0.098 

-126.383 
0.700 0.027 

2 0.493 -0.256 0.243 -0.327 

33 
1 

234.013 
0.914 -0.015 

159.389 
0.672 0.091 

2 0.423 -0.369 0.450 -0.264 

34 
1 

-40.156 
-0.632 2.092 

-25.435 
-0.575 1.699 

2 3.149 1.915 2.463 1.522 

35 
1 

57.375 
-3.818 8.513 

36.982 
-2.877 6.536 

2 6.971 8.336 5.380 6.358 

36 
1 

99.071 
0.048 0.243 

-40.581 
0.747 -0.220 

2 0.331 -0.111 -0.960 -0.575 

37 
1 

61.115 
0.162 0.190 

134.754 
1.161 -0.251 

2 0.218 -0.164 -0.678 -0.605 

38 
1 

-1725.64 
-9.011 36.066 

-1002.94 
4.305 6.272 

2 -22.882 -42.986 -13.554 -15.181 

39 
1 

-1745.39 
-32.727 46.730 

-855.560 
-4.166 12.206 

2 -3.849 -32.323 1.765 -9.247 

40 
1 

-1779.82 
-4.874 38.191 

-947.844 
0.702 11.627 

2 -10.228 -40.861 4.314 -9.825 
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41 
1 

-76.534 
0.531 0.047 

-104.308 
0.456 -0.018 

2 0.032 -0.307 -0.289 -0.372 

42 
1 

-10.330 
1.057 -0.113 

71.858 
0.774 -0.137 

2 -0.055 -0.467 -0.430 -0.491 

43 
1 

12.029 
-0.202 0.492 

-68.162 
0.182 0.183 

2 1.078 0.138 0.206 -0.171 

44 1 -97.232 -0.139 0.333 44.617 0.215 0.077 

 2  0.492 -0.022  -0.191 -0.277 

45 
1 

-1639.92 
-8.153 36.661 

-1178.72 
-12.669 37.487 

2 -19.638 -42.391 -20.846 -41.566 

46 
1 

-1707.85 
-22.713 43.006 

-1087.42 
-15.675 39.463 

2 -8.762 -36.046 -15.928 -39.589 

47 
1 

-1722.90 
-9.422 39.604 

-1177.00 
-16.928 40.587 

2 -9.111 -39.449 -12.674 -38.465 

48 
1 -58.500 0.251 0.146 -133.857 0.511 -0.010 

2  0.126 -0.208  -0.251 -0.365 

49 
1 

-28.858 
0.786 -0.007 

47.586 
0.749 -0.080 

2 0.038 -0.361 -0.294 -0.434 

50 
1 

31.091 
-0.184 0.492 

-46.643 
0.180 0.219 

2 1.021 0.137 0.341 -0.135 

51 
1 

-127.693 
0.064 0.304 

-43.799 
0.337 0.113 

2 0.551 -0.050 0.092 -0.241 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Ведомость объемов работ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед.и

зм. 

Объём 

работ 
Примечания 

1 2 3 4 5 

I. Надземная часть 

1 

Установка ж/б 

колонн в 

фундаменты 

шт 150 

ГОСТ 18979-90; 

2КБ42.1 – 54шт. 

2КВД42.1 – 96шт.  

2  
Установка 

ригелей  
шт 150 

ГОСТ 18980-90; 

РДП 6.56-110АIV 

3 

Монтаж 

металлических 

ферм 

шт 27 

Кол-во Длинна, мм Масса ед.кг Профиль 

54 11000 1814 прямоуг. 

труба 

200×160, 

квад.труба 

120×120 

54 7980 936 

54 4980 590 

ГОСТ 30245-2003: С345-3 

4 

Укладка 

лестничных 

ж/б площадок и 

маршей 

шт 24 

ГОСТ 23120-78; 

ПМХФ-9.6 – 8 шт.  

МЛХШ45-6.8 – 16 шт.  

5 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

1 м 

реш

ётки 

72 
ГОСТ 25772-83; 

ОЛВ42-1 

6 

Монтаж плит 

перекрытий   

шт 

 

  
ГОСТ 9561-91; 

ПБ96-12-6 – 184шт. 

ПК48.12-8АтУ – 72шт.  

ПБ108-12-4 – 48шт.  

 - до 10 м² 184  

 - до 5 м² 72 

 - до 15 м² 48  

7 

Заливка швов 

плит 

перекрытий  

100

м 
17,52 Lшв=1752м 

8 

Укрупнительна

я сборка 

"Сендвич» - 

панелей в 

карты до 30 м² 

100 

м² 
 23,72 

Fпан=Fст-(Fок1+ Fок2+ 

Fвитр+Fдв)=9·68·2+9·144·2-

(1,8·36+5,85·4+7,75·12+22,95·4+25,92·42+10,35·8)= 

2372,2 м² 

ГОСТ 32603-2012; ПСБ 200мм  

9 

Монтаж 

стеновых 

"Сендвич"-

панелей 

100 

м² 
23,72 

ГОСТ 32603-2012: Панели типа сэндвич ПСБ 

200мм 
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10 

Кладка 

перегородок из 

кирпича 

б=120мм 

м2 1580,5 

𝐹пер = 𝑙пер
1эт · ℎпер

1эт − 𝐹дв
пер

+ 𝑙пер
2эт · ℎпер

2эт − 𝐹дв
пер

= 

= 235,98 · 3,75 − 52,1 + 225,45 · 3,45 − 30,1 =
1580,5 - Силикатный кирпич М150 

11 

Установка 

перемычек над 

дверьми до 0,5т 

1 

проё

м 

72 

ГОСТ 948-842; 

ПБ16-2-п – 23шт 

1ПБ10-1-п – 19шт 

2ПБ17-2-п – 30шт 

II. Кровля 

12 
Укладка 

профлиста 

100 

м² 
85,32 Fкр=59·144+2·6·3=8532 м² - Н114-750-1.0 

13 
Устройство 

пароизоляции 

100 

м² 
85,32 Fкр=85,32 м² - Изоспан AS 

14 

Устройство 

теплоизоляцио

нного слоя из 

минераловатно

й плиты  

100 

м² 
85,32 Fкр=85,32 м² - Техноруф В60 

15 

Устройство 

кровельной 

мембраны 

100 

м² 
85,32 Fкр=85,32 м² - мембрана Alkorplan L 35177 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Потребность в материалах, изделиях и конструкциях 

№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем

) 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Вес 

единиц 

Потр. на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Установка ж/б 

колонн: 

 

 

шт. 

 

 

54 

 

Колонны ж/б 

2КБ42.1 

т

шт
 

04,2

1
 

16,110

54
 

96 
2КВД42.1 

 36,1

1

 56,130

96

 

2 
Установка 

ригелей 
шт. 150 

 

Ригель ж/б 

РДП 6.56-110АIV 

 

т

шт

 34,3

1

 501

150

 

3 Монтаж ферм шт. 27 

Ферма 

металлическая 

С345-3 
т

шт
 

27,5

1
 

29,142

27
 

4 

Укладка 

лестничных 

ж/б площадок 

шт. 8 

Площадка 

лестничная 

ПМХФ-9.6  
т

шт

 1,1

1

 8,8

8

 

5 

Укладка 

лестничных 

ж/бмаршей 

шт. 16 
Марш лестничный 

МЛХШ45-6.8 т

шт

 55,1

1

 8,24

16

 

6 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

м 72 

Лестничные 

огражденияОЛВ42-

1 
т

м

 04,0

1

 88,2

72

 

7 
Монтаж плит 

перекрытий 
шт. 

184 
Плиты  

ПБ96-12-6 

т

шт

 

4,3

1

 6,625

184

 

72 ПК48.12-8АтУ 
725,1

1

 2,124

72

 

48 ПБ108-12-4 
826,3

1

 648,183

48

 

8 

Заливка швов 

плит 

перекрытий  

100м 17,52 

Цементно-

песчаный раствор 

марки М100 
т

м3

 5,1

1

 42,39

28,26

 

9 

Монтаж 

стеновых 

"Сендвич"-

панелей 

100 

м2 23,72 

Панели типа 

сэндвич 

ПСБ 200мм 
т

м 2

 038,0

1

 14,90

72,23

 

10 

Кладка 

перегородок из 

кирпича 

б=120мм 

м3 190 
Силикатный 

кирпич М150 

 

т

штм ;3

 
8,1

396;1

 342

75105;190
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11 
Установка 

перемычек 

1 

проем 

23 
Перемычки ж/б 

2ПБ16-2-п 

т

шт

 

0,065

1

 495,1

23

 

19 1ПБ10-1-п 
0,02

1

 38,0

19

 

30 2ПБ17-2-п 
07,0

1

 1,2

30

 
II. Кровля

 
12 

Укладка 

профлиста 

100 

м² 
85,32 Н114-750-1.0 

т

м 2

 0156,0

1

 1,133

8532

 

13 
Устройство 

пароизоляции 

100 

м² 
85,32 Изоспан AS 

т

м 2

 0077,0

1

 7,65

8532

 

14 

Устройство 

теплоизоляцион-

ного слоя из 

минеральной 

ваты  

100 

м² 
85,32 

Минеральная вата 

Техноруф В60 т

м 2

 0075,0

1

 99,63

8532

 

15 

Устройство 

кровельной 

мембраны 

100 

м² 
85,32 

Мембрана Alkorplan 

L 35177 т

м 2

 008,0

1

 256,68

32,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Ведомость потребности в складах 

 

 

 

Материалы, 

изделия и 

конструкции 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д

н
и

 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 

Площадь склада 

 

о
б

щ
ая

 

 

су
то

ч
н

ая
 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 

Q
за

п
 

Н
о
р
м

ат
и

в
 н

а 
1
 

м
2
 

П
о
л
ез

н
ая

 F
п

о
л
, 

м
2
 

О
б

щ
ая

 F
о

б
щ

, 
м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытые  

Ж/б колонны 7 237,9м3 33,9 1 48,5 0,8 м3 60,6 78,8 

Ригели 5 297,7м3 59,5 1 85,1 0,8м3 106,3 138,3 

Металлические 

фермы 

3 142,29т 47,43 1 67,8 0,3т 226 339 

Лестничные ж/б 

площадки 

3 8,8 м3 2,93 1 4,2 2 м3 2,1 2,72 

Лестничные ж/б 

марши 

3 24,8 м3 8,26 1 11,8 2 м3 5,9 7,67 

Лестничные 

ограждения 

2 2,88 т 1,44 1 2,1 0,5т 4,2 5,04 

Плиты  

перекрытия 

5 677,7 

м3 

135,55 1 193,8 1 м3 193,8 242,3 

Кирпич  

силикатный 

14 75105

шт 

5365 1 7672 400 

шт 

19,18 23,97 

Перемычки ж/б 4 3,97 м3 1 1 1,42 0,5 м3 2,84 3,69 

 отк

общF  841,5 

Навес  

Сэндвич панели 5 2372м2 474,4 1 678,4 4 м2 169,6 203,5 

Минераловатная 

плита  

5 8532 м2 1706,4 1 2440 4 м2 610 732 

 закр

общF  935,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Строительство Универсального выставочного павильона г. Казань 

(наименование стройки) 

№ п.п. 
Номера сметных расчетов и 

смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Общая сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 
cтроительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1. Подготовка территории строительства           

1  Затраты не учтены      

  Итого по главе 1:      

    Глава 2. Основные объекты строительства           

2 ОС-02-01 Общестроительные работы 33 337,71    33 337,71 

 ОС-02-02 Внутренние инженерные системы и оборудование 123 625,56    123 625,56 

  Итого по главе 2: 156 963,27    156 963,27 

    Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения 

          

3  Затраты не предусмотрены      

  Итого по главе 3:      

    Глава 4. Объекты энергетического хозяйства           

4  Затраты не предусмотрены      

  Итого по главе 4:      

    Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 

связи 

          

5  Затраты не предусмотрены      

  Итого по главе 5:      

    Глава 6. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

и газоснабжения 

          

6  Затраты не предусмотрены      

  Итого по главе 6:      

    Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 

          

7 ОС-07-01 Благоустройство и озеленение 2 717,01    2 717,01 

  Итого по главе 7: 2 717,01    2 717,01 

  Итого по главам 1-7: 159 680,28    159 680,28 
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  Итого: 159 680,28    159 680,28 

    Глава 8. Временные здания и сооружения           

8 ГСН 81-05-01-2001 п 1.12 Средства на строительство и разборку 

титул.врем.зданий и сооружений 2,2% 

3 512,97    3 512,97 

  Итого по главе 8: 3 512,97    3 512,97 

  Итого по главам 1-8: 163 193,25    163 193,25 

  Итого по главе 11:      

    Глава 9. Проектные и изыскательские работы           

9        

  Итого по главе 9:      

  Итого по главам 1-9: 163 193,25    163 193,25 

  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты      

 МДС 81-35.2004 п.4.96 Общественные здания 2.% 3 263,87    3 263,87 

  Итого: 166 457,12    166 457,12 

  Налоги      

 НДС  18.% 29 962,28    29 962,28 

 

 

Итого: 196 419,40    196 419,40 

   Всего по сводному сметному расчету: 196 419,40       196 419,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 –Объектная смета на общестроительные работы 

г. Казань Универсальный выставочный павильон 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-01 
на строительство  универсальный выставочный павильон 

(капитальный ремонт) (наименование объекта)  

Сметная стоимость  39 338,50 тыс.руб. 

Расчетный измеритель 

единичной стоимости м2 

Составлен(а) в ценах по 

состоянию на  2016 г. 

N 

п/п 

Номера сметных расчетов 

(смет) 
Наименование работ и затрат 

Сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 

        Средства 

на оплату 

труда, 

тыс. руб. 

Показатели 

единичной 

стоимости, 

руб. 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудовани

я, мебели, 

инвентаря 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ЛС-0201 Общестроительные работы 31 980,46       31 980,46     

    Итого затраты по смете: 31 980,46       31 980,46     

  --------------------------        

  Временные здания и сооружения        

 ГСН 81-05-01-2001 п.1.12  Средства на строит-во и разборку титул.врем.зданий 

и сооружений при произв.рем.-стр.работ 2,2% 

703,57    703,57   

  Итого: 32 684,03    32 684,03   

  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты        

 МДС 81-35.2004 п.4.96 Общественные здания 2.% 653,68    653,68   

  Итого: 33 337,71    33 337,71   

  Налоги        

 НДС  18.% 6 000,79    6 000,79   

  Итого: 39 338,50    39 338,50   

    Всего по смете: 39 338,50       39 338,50     
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж.1- Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудование 

№ Код по УПСС Наименование работ 
Расчет 

единица 
Кол-во 

Показатель по УПСС, 

в руб. 

Общ.стои

м в тыс. 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 

Административное здание 

1 УПСС 2.7-001 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование  
1 м2 17896 1802 32248,59 

2 УПСС 2.7-001 

Горячее, холодное водоснабжение, 

внутренние водостоки, канализация, 

газоснабжение 
1 м2 17896 1517 27148,23 

3 УПСС 2.7-001 
Электроснабжение, электроосвещение 

1 м2 
17896 

2540 45455,84 

4 УПСС 2.7-001 

Слаботочные устройства 

1 м2 

17896 
96 1718,02 

5 УПСС 2.7-001 

Прочие 

1 м2 

17896 
953 17054,88 

 Итого     123625,56 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Таблица З.1-Объектная смета на благоустройство и озеленение 

№ Код по УПСС Наименование работ 
Расчет 

единица 
Кол-во 

Показатель по 

УПСС, в руб. 

Общ.стоим в 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Благоустройство 

1 УПВР 3.1-01-001 

Асфальтобетонное покрытие 

внутриплощадочных проездов с щебеночно-

песчаным основанием 
м2 720 1 202 865,44 

Раздел 2. Озеленение 

2 УПВР 3.2-01-006 

Устройство посевного газона 

100 м2 43,45 27 653 1201,52 

3 УПВР 3.2-01-021 

Посадка механизированным способом 

лиственных деревьев крупномерных с 

внесение органоминеральных удобрений (с 

учетом средней стоимости посадочного 

материала) 

10 деревьев 2,4 167 881 402,91 

4 УПВР 3.2-01-072 

Устройство цветников с подготовкой 

основания вручную с посадкой многолетних 

растений с внесение органических удобрений 

(с учетом средней стоимости посадочного 

материала) 

100 м2 0,74 328 566 243,14 

 Итого     2713,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Таблица И.1 – Локальная смета на общестроительные работы 

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-01     
 

Общестроительные работы 

 

 
(наименование работ и затрат) 

 

 

универсальный выставочный павильон 

 

 
(наименование объекта) 

 

 

Основание: Ведомость объемов работ     

      

           
Составлена в ценах 2001 г. 

Пересчет в 

цены  

  

Сметная стоимость 

 

37736941.62 руб. 

        
Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. Затраты труда,       чел.-ч,  

№ 

п.п. 

Шифр     и 

номер  

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 
Кол-во единиц всего 

эксплуа-

тация 

машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа-

тация 

машин 

рабочих 

машинистов 

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Раздел 1. Земляные работы                 

1 01-01-032-2 Разработка грунта с перемещением 2,3712 514,01 514,01 1219   1219     

  

до 10 м бульдозерами мощностью 

  

55,44 

  

131 3,85 9 

  

132 (180) кВт (л.с.), 2 группа 

        

  

грунтов, 

        

  

1000 м3 грунта 

        2 01-01-036-3 Планировка площадей бульдозерами 23,712 25,37 25,37 602   602     

  

мощностью 132 (180) кВт (л.с.), 

  

2,74 

  

65 0,19 5 

  

1000 м2 сплан.поверх.за 1 проход бульдоз 

       3 01-01-013-14 Разработка грунта с погрузкой на 0,3307 4277,26 4155,3 1414 39 1374 15,08 5 

  

автомобили-самосвалы 

 

117,62 598,18 

  

198 43,62 14 

  

экскаваторами с ковшом 

        

  

вместимостью 0, 5 (0,5-0, 63) 

        

  

м3, группа грунтов 2, 

        

  

1000 м3 грунта 

        



75 

 

Продолжение таблицы И.1 
4 01-02-056-8 Разработка грунта вручную в 1,6403 2480,48   4069 4069   296 486 

  

траншеях шириной более 2 м и 

 

2480,48 

      

  

котлованах площадью сечения до 5 

        

  

м2 с креплениями, глубина 

        

  

траншей и котлованов до 3 м, 

        

  

группа грунтов 2, 

        

  

100 м3 грунта 

        5 01-02-001-1 Уплотнение грунта прицепными 0,3915 1444,14 1444,14 565   565     

  

катками на пневмоколесном ходу 

  

248,26 

  

97 17,24 7 

  

25 т на первый проход по одному 

        

  

следу при толщине слоя 25 см, 

        

  

1000 м3 уплотненного грунта 

            Прямые затраты по разделу       7869 4108 3760   491 

  

"Раздел 1. Земляные работы" с 

     
491 

 
35 

  

учетом коэффициентов 

            Итоги по разделу "Раздел 1.                 

  

Земляные работы" 

            Стоимость строительных работ       7869         

    в том числе                 

    прямые затраты       7869 4108 3760   491 

        
491 

 
35 

    Итого по разделу "Раздел 1.       7869         

  

Земляные работы" 

            Раздел 2. Основания и                 

  

фундаменты 

        6 05-01-004-4 Погружение рельсовым копром 1054,5 1253,55 1169,51 1321868 44141 1233248 4,56 4809 

  

железобетонных свай длиной до 16 

 

41,86 70,42 

  

74258 5,2 5483 

  

м в грунты группы:2, 

        

  

1 м3 свай 

        7 08-01-002-02 Устройство основания под 631 257,32 66,97 162369 12355 42258 2,4 1514 

  

фундаменты щебеночного, 

 

19,58 5,56 

  

3508 0,54 341 

  

м3 основания 

        8 06-01-001-1 Устройство бетонной подготовки, 3,87 57787,79 921,89 223639 4921 3568 180 697 

  

100 м3 бетона бутобетона и железобетона 1271,63 140,13 

  

542 18 70 

9 06-01-001-3 Устройство бетонных фундаментов 2,554 66909,08 2168,14 170886 8763 5537 402,22 1027 

  

общего назначения под колонны 

 

3430,94 324,15 

  

828 24,56 63 

  

объемом до 5 м3, 

        

  

100 м3 бетона бутобетона и железобетона  

       10 08-01-003-07 Гидроизоляция стен, фундаментов 1,93 1173,88 73,58 2266 390 142 21,2 41 

  

обмазочная битумная в 2 слоя по 

 

201,82 2,12 

  

4 0,2 
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Продолжение таблицы И.1 

  

выравненной поверхности бутовой 

        

  

кладки, кирпичу, бетону, 

        

  

100 м2 изолируемой поверхности 

            Прямые затраты по разделу       1881028 70570 1284753   8088 

  

"Раздел 2. Основания и 

     
79140 

 
5957 

  

фундаменты" с учетом 

        

  

коэффициентов 

            Итоги по разделу "Раздел 2.                 

  

Основания и фундаменты" 

            Стоимость строительных работ       1881028         

    в том числе                 

    прямые затраты       1881028 70570 1284753   8088 

        
79140 

 
5957 

    Итого по разделу "Раздел 2.       1881028         

  

Основания и фундаменты" 

            Раздел 3. Надземная часть                 

11 07-01-011-12 Установка колонн прямоугольного 1,5 35906 16048,28 53859 13938 24072 1000,16 1500 

  

сечения в стаканы фундаментов 

 

9291,49 1822,91 

  

2734 156,99 235 

  

зданий при глубине заделки 

        

  

колонн более 0, 7 м, масса 

        

  

колонн:до 6 т, 

        

  

100 шт сборных конструкций 

        12 07-01-020-04 Укладка в многоэтажных зданиях 1,5 67526,7 13290,33 101290 30925 19936 1963,5 2945 

  

ригелей перекрытий и покрытий 

 

20616,75 1426,82 

  

2140 112,45 169 

  

при жестких узлах и наибольшей 

        

  

массе монтажных элементов в 

        

  

здании до 5 т:с полками, длиной 

        

  

до 12 м, 

        

  

100 шт сборных конструкций 

        13 09-03-012-01 Монтаж стропильных и 3,367 888,02 564,77 2990 771 1902 25,53 86 

  

подстропильных ферм на высоте до 

 

229 56,87 

  

191 4,92 17 

  

25 м пролетом до 24 м массой:до 

        

  

3, 0 т, 

        

  

1 т конструкций 

        14 C103-130 Трубы стальные электросварные 18,98 11,15   212         

 
код:103 0130 прямошовные со снятой фаской 

        

  

диаметром от 20 до 377 мм из 

        

  

стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

        

  

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 
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Продолжение таблицы И.1 

  

32 мм толщина стенки 2.2 мм 

        15 C103-128 Трубы стальные квадратные ГОСТ 4,98 6,55   33         

 
код:103 0128 8639-82, м 

        

  

 

 

 

        16 07-05-014-02 Установка площадок массой:более 0,08 9118,42 5999,33 729 210 480 282,03 23 

  

1 т, 

 

2620,06 915,03 

  

73 68,4 5 

  

100 шт. сборных конструкций 

        17 07-05-014-04 Установка маршей без сварки 0,16 8442,39 5750,78 1351 380 920 261,8 42 

  

массой:более 1 т, 

 

2374,53 892,08 

  

143 66,63 11 

  

100 шт. сборных конструкций 

        18 10-02-041-01 Ограждение лестничных площадок 0,72 451,68 105,42 325 184 76 28,78 21 

  

перилами, 

 

254,99 12,38 

  

9 1,17 1 

  

100 м перил 

        19 07-01-029-02 Укладка в многоэтажных зданиях 3,04 22803,44 4810,65 69322 9711 14624 339,84 1033 

  

плит безбалочных 

 

3194,5 672,98 

  

2046 52,39 159 

  

перекрытий:пролетных при 

        

  

наибольшей массе монтажных 

        

  

элементов в здании до 5 т, 

        

  

100 шт сборных конструкций 

        20 07-05-039-15 Устройство промазки и расшивки 17,52 319,39 7,54 5596 5023 132 29,8 522 

  

швов панелей перекрытий 

 

286,68 

    

0,1 2 

  

раствором снизу, 

        

  

100 м шва 

        21 09-04-006-04 Монтаж стеновых сэндвич панелей, 23,72 7211,33 5177,83 171053 37958 122818 170,24 4038 

  

100 м2 

 

1600,26 443,45 

  

10519 36,14 857 

22 08-02-002-05 Кладка перегородок из кирпича 15,805 11643,37 355,1 184023 19412 5612 143,99 2276 

  

толщиной в 1/2 кирпича при 

 

1228,23 43,48 

  

687 4,11 65 

  

высоте этажа до 4 м, 

        

  

100 м2 перегородок (за вычетом проемов) 

       23 код:402 0013 Раствор готовый кладочный -36,352 519,8   -18896         

  

цементно-известковый,марка:50, 

        

  

м3 

        24 код:404 0005 Кирпич керамический -79,657 1752,6   -139607         

  

одинарный,размером 250х120х65 

        

  

мм,марка:100, 

        

  

1000 шт 

        25 C402-1 Раствор готовый кладочный 36,352 463,3   16842         

 
код:402 0001 цементный, марка 25, 
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Продолжение таблицы И.1 

  

м3 

        26 C404-4 Кирпич керамический одинарный, 79,657 1066,14   84926         

 
код:404 0004 размером 250х120х65 мм, марка 

        

  

75, 

        

  

1000шт 

        27 07-05-021-13 Установка блоков перемычечных и 0,72 6082,45 2894,85 4379 1122 2084 159,46 115 

  

подбалконных массой до 1 т, 

 

1557,92 428,9 

  

309 32,48 23 

  

100 шт. сборных конструкций 

        28 C442-94 Перемычки брусковые 2ПБ17-2 30 66,48   1994         

 
код:440 9001 объем 0, 033м3, 

        

 
081 

         

  

шт. 

        29 C442-121 Перемычки брусковые 1ПБ10-1, 19 421,57   8010         

 
код:440 9001 шт. 

        

 
108 

         30 C442-124 Перемычки брусковые ПБ16-2, 23 366,44   8428         

 
код:440 9001 шт. 

        

 
111 

             Прямые затраты по разделу       556859 119634 192656   12601 

  

"Раздел 3. Надземная часть" с 

     
18851 

 
1544 

  

учетом коэффициентов 

            Итоги по разделу "Раздел 3.                 

  

Надземная часть" 

            Стоимость строительных работ       556859         

    в том числе                 

    прямые затраты       556859 119634 192656   12601 

        
18851 

 
1544 

    Итого по разделу "Раздел 3.       556859         

  

Надземная часть" 

            Раздел 4. Кровля                 

31 12-01-015-03 Устройство пароизоляции 85,32 950,92 30,84 81132 5851 2631 7,84 669 

  

"Изоспан" в один слой, 

 

68,58 2,22 

  

189 0,21 18 

  

100 м2 изолир.поверхности 

        32 12-01-013-04 Утепление покрытий плитами из 85,32 4415,62 123,25 376741 28632 10516 35,26 3008 

  

минеральной ваты или перлита на 

 

335,58 8,78 

  

749 0,83 71 

  

битумной мастике:на каждый 

        

  

последующий слой, 

        

  

100 м2 утепляемого покрытия 

        33 09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия 85,32 941,63 476,74 80340 26472 40675 35,5 3029 
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из:профилированного листа при 

 

310,27 37,44 

  

3194 2,93 250 

  

высоте здания до 25 м, 

        

  

100 м2 покрытия 

        34 C101-1874 Стальной гнутый 5,66 17647,5   99885         

 
код:101 9910 профиль:профнастил оцинкованный 

        

 
078 окрашенный Н1 14-750-1.0, 

        

  

т 

            Прямые затраты по разделу       638098 60955 53822   6706 

  

"Раздел 4. Кровля" с учетом 

     
4132 

 
339 

  

Коэффициентов 

 

            Итоги по разделу "Раздел 4.                 

  

Кровля" 

            Стоимость строительных работ       638098         

    в том числе                 

    прямые затраты       638098 60955 53822   6706 

        
4132 

 
339 

    Итого по разделу "Раздел 4.       638098         

  

Кровля" 

            Раздел 5. Полы                 

35 11-01-011-01 Устройство стяжек:цементных 102,39 1470,97 29,94 150607 32145 3066 39,51 4045 

  

толщиной 20 мм, 

 

313,96 13,44 

  

1376 1,27 130 

  

100 м2 

        36 11-01-028-02 Устройство покрытий из 69,986 9428,16 145,81 659839 89387 10204 128,76 9011 

  

мраморно-цементных плиток, 

 

1277,21 6,98 

  

489 0,66 46 

  

100 м2 

        37 11-01-004-03 Устройство гидроизоляции 32,4 3277,34 48,38 106186 10716 1568 32,86 1065 

  

оклеечной рулонными 

 

330,75 5,92 

  

192 0,56 18 

  

материалами:нарезино-битумной 

        

  

мастике первый слой, 

        

  

100 м2 

        38 11-01-027-02 Устройство покрытий на цементном 32,4 8891,91 99,51 288098 33947 3225 119,78 3881 

  

растворе из плиток:керамических 

 

1047,76 31,11 

  

1008 2,94 95 

  

для полов многоцветных, 

        

  

100 м2 

            Прямые затраты по разделу       1204730 166195 18063   18002 

  

"Раздел 5. Полы" с учетом 

     
3065 

 
289 

  

коэффициентов 

            Итоги по разделу "Раздел 5.                 
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Полы" 

            Стоимость строительных работ       1204730         

    в том числе                 

    прямые затраты       1204730 166195 18063   18002 

        
3065 

 
289 

    Итого по разделу "Раздел 5.       1204730         

  

Полы" 

            Раздел 6. Окна и двери                 

39 10-01-034-05 Установка в жилых и общественных 0,88 124747,9 394,72 109778 1442 348 187,55 165 

  

зданиях оконных блоков из ПВХ 

 

1639,19 22,92 

  

20 5,33 5 

  

профилей:поворотных (откидных,  

        

  

поворотно-откидных) с площадью 

        

  

проема до 2 м2 двухстворчатых, 

        

  

100 м2 проемов 

        40 09-04-010-01 Монтаж витражей, витрин:с 9,44 4553,31 1378,79 42983 24411 13016 268,8 2537 

  

двойным или одинарным 

 

2585,86 95,72 

  

904 7,36 69 

  

остеклением для высотных зданий, 

        

  

1 т конструкций(нормы 12) 100 м2(норма 3 

       41 10-01-039-01 Установка блоков в наружных и 1,758 25009,52 1226,89 43967 1685 2157 104,28 183 

  

внутренних дверных проемах в 

 

958,33 141,14 

  

248 13,34 23 

  

каменных стенах площадью проема 

        

  

до 3 м2, 

        

  

100 м2 проемов 

            Прямые затраты по разделу       196728 27538 15521   2885 

  

"Раздел 6. Окна и двери" с 

     
1172 

 
97 

  

учетом коэффициентов 

            Итоги по разделу "Раздел 6. Окна                 

  

и двери" 

            Стоимость строительных работ       196728         

    в том числе                 

    прямые затраты       196728 27538 15521   2885 

        
1172 

 
97 

    Итого по разделу "Раздел 6. Окна       196728         

  

и двери" 

            Раздел 7. Отделочные работы                 

42 15-02-016-03 Оштукатуривание поверхностей 96,264 2038,32 100,19 196217 77757 9645 85,84 8263 

  

цементно-известковым или 

 

807,75 66,55 

  

6406 6,29 606 

  

цементным раствором по камню и 

        

  

бетону улучшенное стен, 
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100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

       43 15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными 61,52 1591,43 11,71 97905 23674 720 42,9 2639 

  

водоэмульсионными составами по 

 

384,81 1,8 

  

111 0,17 10 

  

штукатурке стен, 

        

  

100 м2 окрашиваемой поверхности 

        44 15-04-005-03 Окраска поливинилацетатными 32,33 1591,43 11,71 51451 12441 379 42,9 1387 

  

водоэмульсионными составами по 

 

384,81 1,8 

  

58 0,17 5 

  

штукатурке потолков, 

        

  

100 м2 окрашиваемой поверхности 

            Прямые затраты по разделу       345573 113872 10744   12289 

  

"Раздел 7. Отделочные работы" 

     
6575 

 
621 

  

с учетом коэффициентов 

            Итоги по разделу "Раздел 7.                 

  

Отделочные работы" 

            Стоимость строительных работ       345573         

    прямые затраты       345573 113872 10744   12289 

        
6575 

 
621 

    Итого по разделу "Раздел 7.       345573         

  

Отделочные работы" 

            Итоги по смете                 

  

строительные работы 

   

4830885 

    

  

монтажные работы 

        

  

оборудование 

            Итого по смете       4830885         

 
в ценах на 1  СМР 6.62 

   

31980459 

    

 
квартал 2016г 

         

  

Налоги 

        

 
НДС  18.% 

   

5756482,6 

    

  

Итого 

   

37736942 

        Всего по смете       37736942         

 


