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Аннотация 

В бакалаврской работе запроектирован Сервисный центр грузовых 

автомобилей. 

Пояснительная..записка изложена на 94 страницах..текста. Список 

использованной литературы включает 24 источник. Демонстрационный 

материал представлен 8 плакатами. Проект состоит из 6 разделов: 

 в архитектурно-планировочном разделе приняты и. разработаны 

объемно-планировочные..решения; 

 в разделе расчетно-конструктивном выполнен расчет..металлической 

фермы; 

 в разделе технология..строительного производства разработаны 

технологические карты на следующие виды работ: монтаж 

металлических ферм; 

 в разделе организация строительства..разработаны сроки строительства 

здания и строительный..генеральный план; 

 в разделе. экономика строительства рассчитана..сметная стоимость 

строительства. 
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Введение 

Вопрос транспорта на сегодняшний день актуален  т.к. в городе много 

маршрутного такси и автобусов, также осуществляются грузовые перевозки 

между городами. 

Строительство Сервисного центра грузовых автомобилей который 

располагается на Федеральная трасса М5 сегодня актуально так как там 

проходи большой поток грузовых автомобилей. 

В данном сервисном центре будут оказывается услуги по продаже 

грузовых автомобилей, оригинальных запчастей, аксессуаров, полному 

сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию 

автомобилей. 

Цель проектирования заключается в выборе архитектурных и 

конструктивных решениях, которые наиболее полно отвечали бы  

назначению здания, обеспечивали заданную прочность зданию и 

архитектурно-художественную выразительность. Эти решения должны 

обеспечивать  экономичность возведения и дальнейшую эксплуатацию 

объекта, что так важно в настоящее время как для заказчика строительства, 

так и для предполагаемого потребителя строительной продукции. 
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1. Архитектурно-планировочный раздел 

1.1 Генеральный план 

 

Проектируемый объект – «Сервисный центр грузовых автомобилей», 

расположен по адресу: г.Тольятти. Федеральная трасса М5 980 км. 

Проектом предусматривается благоустройство и озеленение 

территории. 

Запроектировано асфальтирование и мощение проездов, тротуаров, 

площадок. 

Технико-экономические показатели приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 -  Технико-экономические показатели 

№ Наименование Ед. изм. Показатель 

1 Площадь отведенного  участка м2 30861,5 

2 Площадь благоустраиваемого участка м2 26721,5 

3 Площадь застройки м2 4140 

4 Площадь искусственных покрытий м2 13496,5 

5 Площадь озеленения м2 13225 

Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль: юго-восточное. 

1.2 Объемно-планировочное решение 

Архитектурные, объемно-планировочные решения проектируемого 

объекта приняты с учетом сложившейся застройки, решений по 

генеральному плану, технологических решений и функциональных связей. 

Здание имеет размеры 47х137м.В плане проектируемое здание имеет 

взаимно перпендикулярные прямоугольные корпуса одно  и двухэтажное.  

Двухэтажный корпус имеет размеры в плане 30х47м,где располагаются 

служебными помещениями и кабинеты, верхний этажи ( 2этаж) предназначен 

только для офисных работников  и персонала. 

Данный корпус разделяет одноэтажный корпус на две части размерами 

25х47м и 82х47м где располагаются ремонтная зона, зона складирования, 

тех.помещения. 
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Инженерное оснащение помещений в соответствии с нормативными 

требованиями, предусматривает устройство систем вентиляции, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, пожаротушения, 

средства связи и диспетчеризации. 

Класс ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. 

Экспликация помещений приведена в таблице 1.2 в Приложении А 

1.3 Конструктивные решения 

Проектируемое здание- металлическое каркасное здание переменной 

этажностью( 1 и 2 этажное), пролетами 6,0м.Здание имеет в осях 6-11/Г-К 

два этажа, высотой 3,75м и 3м. В осях 1-6/Г-И, 11-25/Г-И до низа фермы 7,1м 

Общие размеры  здания в осях 49,1х137м.Проектируемое здание является 

рамно-связевым из металлических конструктивных элементов 

Характеристика строительных конструкций объекта:  

 Фундамент – монолитный столбчатый бетон класса В20 

 Конструктивно-каркасная схема здания рамно-связевая из 

металлических конструктивных элементов 

 Наружная стеновая система здания- из панелей типа «сэндвич» с 

негорючими с минероловатным утеплителем толщ. 120мм. 

 Внутренние перегородки выполнены из гипсоволкнистых листов на 

металлическом каркасе «КНАУФ» 

 Противопожарные перегородки выполнены из сэндвич- панелей, 

толщиной 80мм и 120мм 

 Внутренние перегородки лестничной клетки выполнить из 

керамического полнотелого кирпича на цементно песчаном растворе 

 Перекрытия – железобетонные монолитные плиты толщиной 200 мм 

из бетона класса В25, армированные сталью А400  ПМ1: в осях6-11/Г-
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К на отметке +3,750 ПМ2:в осях24-25/Г-Е на отметке +3,540 

 Кровля – рулонная из полимерной мембраны, утеплитель – 

минерловатные плиты  Техно Руфпо профилированному настилу Н 75-

750-0,8 

1.3.1 Фундаменты 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 115,1.  

Под фундаментами выполнить подготовку из бетона класса В 7,5 

толщиной 100мм с уширением в каждую сторону по 100мм. 

Фундамент – монолитный столбчатый бетон класса В20. 

Наружные боковые поверхности ростверков и стен приямков, 

соприкасающиеся с грунтом обмазать битумной мастикой за 2 раза 

1.3.2 Каркас 

Основными несущими элементами каркаса, являются стальные 

колонны, балки и фермы. Устойчивость здания в осях 1-5/Г и 12-25/Г-И в 

поперечном и продольном направлении обеспечивается жестким 

защемлением колонн на фундаменте, вертикальными связями м распорками 

между колоннами. Устойчивость здания в осях 6-11/А-К в поперечном и 

продольном направлении обеспечивается за счет жесткого защемления 

колонн на фундаменте. 

1.3.3 Ограждающие конструкции 

Наружная стеновая система здания – из панелей типа «сэндвич» с 

негорючими с минероловатным утеплителем толщиной 120мм. 

Внутренние перегородки выполнены из гипсоволкнистых листов на 

металлическом каркасе «КНАУФ». 

Противопожарные перегородки выполнены из сэндвич- панелей, 

толщиной 80мм и 120мм. 
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Внутренние перегородки лестничной клетки выполнить из 

керамического полнотелого кирпича на цементно- песчаном растворе 

1.3.4 Перекрытие и покрытие 

Перекрытия в осях 6-11/Г-К– железобетонные монолитные плиты 

толщиной 200 мм из бетона класса В25, армированные сталью А400. В осях 

24-25/Г-Е -монолитное перекрытие по профилированному настилу. 

1.3.5 Окна и двери 

Окна и наружные витражи  – двухкамерный стеклопакет в 

алюминиевом переплете. 

Внутренние двери по ГОСТ 6629-88, наружные двери – 

индивидуального изготовления металлические утепленные. 

Ворота наружные – подъемно-секционные остекленные. Ворота 

внутренние – откатные противопожарные. 

В таблицах 1.4 – 1.5 приведены спецификации заполнения оконных и 

дверных проемов соответственно.  

Таблица 1.4 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

Позиция Наименование Размеры  bхh , мм Кол-во Обозначение 

В-1 

Витраж наружный  в 

алюминиевом переплете 

16850х8850 1  

В-2 30440х8850 1  

В-3 16850х8850 1  

В-4 22320х3000 1  

В-5 

 Витраж  внутренний 

20290х3000 1  

В-6 13520х3000 1  

В-7 5900х3000 1  

В-8 6650х3000 1  

В-9 6000х1500 1  

В-10 5600х3000 1  

В-11 22220х3000 1  

В-12 5755х1450 1  

В-13 1875х1250 1  

ОК-1 Окно витражное 2000х3000 1 
ГОСТ 

21519-2003 
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Таблица 1.5 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

Позиция Обозначение Наименование 
Кол-

во 
Примечание 

1 

Индивид. Изгот. 

Вр-1 24 4500х6000 

2 Вр-1* 3 4500х6000 

3 Вр-2 1 3000х3000 

4 Вр-2* 2 3000х3000 

5 Ворота 

противопожарные 

Вр-3 1 3000х3000 

6 Вр-4 1 2500х3000 

7 Индивид. Изгот. Вр-5 1 1800х2000 

8 

ГОСТ 6629-88 

Д-1 (ДГ21-9) 3 900х2100 

9 Д-2(ДГ21-9л) 2 900х2100 

10 Д-3 (ДГ21-10) 4 1000х2100 

11 Д-4(ДГ21-10л) 3 1000х2100 

12 Д-5 1 1000х2100 

13 Д-6 1 1200х2100 

14 Д-7 1 1400х2100 

15 ГОСТ23747-88 Д- 10 3 1350х2100 

16 

Дверь противопожарная 

Д-11 3 1000х2100 

17 Д-12 6 1000х2100 

18 Д-13 1 1350х2100 

19 Д-14 1 1350х2100 

20 Д-15 1 1300х2100 

21 
Индивидуального 

изготовления 
Д-16 1 1000х2100 

22 Люк противопожарный Д--17 1 1000х1000 

1.3.6 Полы 

Полы, запроектированные в здании, представлены в виде экспликации 

в приложении В. 

Потолки запроектированные в здании  представлены в виде 

экспликации в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Спецификация потолков 

Наименование 

помещений 

Тип потолка Площадь, м2 Примечание 

121.,122,124,125,128,2

06,207 

Потолок подвесной реечный 

влагостойкий 

57,29  

120,126,127,129,130,1

31,202,203,204,205,21

2,214,215,216 

Система подвесного потолка 

«Армсторнг» 

1168,23 600х600 

201 Зашивка негорючими плитами 

КНАУФ 

23,84  
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1.3.7 Отделка здания 

 Отделка, выполняемая в проектируемом здании, приведена в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Ведомость отделки помещений 

Наименование помещения Стены и перегородки 

Вид отделки Площадь, м2 

101,102,107,108,123,106,12

6,129,1.30,131,133,205,211,

214,215, 216, 127 

Затирка пор, грунтовка, окраска 

водоэмульсионной краской 

666,62 

104,105 Штукатурка- ц-п  р-р, грунтовка, шпатлевка 

,грунтовка ,окраска водоэмульсионной краской 

29,4 

Затирка пор, грунтовка, окраска 

водоэмульсионной краской 

90 

110 Грунтовка, окраска полимером 428,8 

119,120,208,209,212 Штукатурка- ц-п  р-р, грунтовка, шпатлевка 

,грунтовка ,окраска водоэмульсионной краской 

79,47 

Затирка пор, грунтовка, окраска 

водоэмульсионной краской 

267,97 

Низ стен - Плитка керамическая 70мм 4,65 

121, 122, 124,125, 128, 

206,207 

Плитка керамическая 3м 202 

132,203,204 Затирка пор, грунтовка, окраска 

водоэмульсионной краской 

78,02 

Низ стен- Плитка керамическая 70мм 2,3 

201,202 Штукатурка- ц-п  р-р, грунтовка, шпатлевка 

,грунтовка ,окраска водоэмульсионной краской 

69,99 

Затиркапор, грунтовка, окраска 

водоэмульсионной краской 

9,39 

Низ стен- Плитка керамическая 70мм 0,68 

1.4 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

Исходные данные: 

1. Район строительства – г. Тольятти 

2. Температура наиболее холодной пятидневки,  обеспеченностью 0,92  

3. Средняя температура воздуха, С, периода со средней суточной 

температурой воздуха   

4. Продолжительность, суток, периода со средней суточной температурой 

воздуха  

5. Температура воздуха внутри здания: административное помещение  ;  

6. Относительная влажность воздуха: для административных помещений – 55%. 
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1.4.1 Теплотехнический расчет покрытия 

Плоская кровля – рулонная из полимерной мембраны. Утеплитель – 

минерловатные плиты ТехноРуф. 

Состав покрытия: 

1. Полимерная мембрана Logicroof V-RP-1,2мм 

2. Утеплитель ТехноРУФ В60-40мм 

3. Утеплитель ТехноРУФ Н30-100мм 

4. Пароизоляция «Изоспан» D 

5. Профилированный настил  Н 75-750-0,8 

Порядок расчета: 

Требуемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения 

по таблице 4 СНиП 23-02-2003 по величине градусо-суток отопительного 

периода определяется при . 

 х =(18+5,2) х 203=4709,6  

=а х  +b= 0,0004х4709,6+1,6=3,48 (  

Сопротивление теплопередаче однородной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями определяется по формуле  

                                                                           (1.1) 

                                                                     (1.2) 

=8,7 , =23 

Таблица 1.8 – Состав покрытия 

№ 

п/п 

Наименование Толщи

на 

δ,м 

Плотно

сть 

γ, 

кг/  

Коэфф. 

теплопроводности 

λ,Вт/  

Коэфф. 

паропроницаемос

ти μ, мг/(м ч Па) 

1 Полимерная мембрана 0,0012 1000 0,17 0,0001 

2 Утеплитель - ТехноРуф В,  

Y= 190 кг/м3 

х 190 0,041 0,3 

3 Утеплитель - ТехноРуф Н,  

Y= 130 кг/м3 

х 130 0,041 0,3 

4 Пароизоляция "Изоспан"D 0,0015 920 0,36 - 

007,0
17,0

0012,0
1 R  , (м2˚С/Вт). 
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004,0
36,0

0015,0
4 R  , (м2˚С/Вт).  

31,351.17.3
23

1
004,0007,0

7,8

1
48.33.2 R  

2,3=3,310,041=0,135 (м)  

Принимаем толщину утеплителя – ТехноРуф В,  Y= 190 кг/м3- 40 мм; 

Утеплитель – ТехноРуф Н,  Y= 130 кг/м3-100мм 

6.3
23

1
004.044.298,0007,0

7,8

1
0 regR  

Rо = 3,6 м2·ºC/Вт, что соответствует требуемому сопротивлению 

теплопередаче соответствии со СНиП 23-02-2003. 

48.36.3   - Условие выполняется. 

1.4.2 Теплотехнический расчет стенового ограждения 

Наружная стеновая система здания – из панелей типа «сэндвич» с 

негорючими с минероловатным утеплителем. 

Требуемое сопротивление теплопередаче из условия энергосбережения 

по таблице 4 СНиП 23-02-2003 по величине градусо-суток отопительного 

периода определяется при  

 х =(16+7,7) х 216=5119,2            

  =а х  +b= 0,0003х5119,2+1,2=2,74(                

Таблица 1.9 – Состав ограждения 

№ 

п/п 

Наименование Толщи

на 

δ,м 

Плотност

ь 

γ, кг/  

Коэфф. 

теплопроводност

и λ,Вт/  

Коэфф. 

паропроницаемос

ти μ, мг/(м ч Па) 

1 Профилированный лист 0,002 7850 58  

2 Утеплитель - минплиты Х 150 0,045  

3 Профилированный лист 0,002 7850 58  

58.2
23

1

58,0

02,0

58

002,0

7,8

1
74,2

11

4

4

3

3

1

1
02 

НВ

ТРRR













 м² ·°С/Вт 

мR 12,0045,058.2222       м120,02   

83.2
23

1

58,0

02,0

045,0

12,0

58

002,0

7,8

1
0 R м² ·°С/Вт 

Условие ТРRR 00   выполняется:  2,83 м² ·°С/Вт >2,74м² ·°С/Вт.  Принимаем 

толщину утеплителя 120 мм. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Расчетная схема 

Пролет фермы составляет 30 метров. Высота фермы на опоре принята 

равной 1,78 м, в коньке – 2,04 м. Сечения стержней фермы – из гнутого 

профиля, трубчатого сечения. Фермы из замкнутых гнутосварных профилей 

(ГСП) проектируются с узлами без фасонок и опиранием легкого покрытия 

непосредственно на верхний пояс или на прогоны 

В расчетной схеме все элементы фермы заменяем их осями. Опирание 

фермы принимаем шарнирным.  

2.2 Определение нагрузок, действующих на ферму 

2.2.1 Определение постоянной распределенной нагрузки от покрытия 

Данные расчета постоянной распределительно нагрузки от покрытия 

приводятся в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Постоянная распределенная нагрузка от покрытия. 

№ Состав покрытия 

нормативная 

нагрузка gн 

кН/м2 

коэффициент 

перегрузки γу 

расчетное 

значение g 
2мН  

Постоянная от веса: 

1 Полимерная мембрана 0.012 1,3 0,016 

2 
2 Утеплитель - ТехноРуф В, Y= 190 

кг/м3 
0.08 1,2 0,096 

3 
Утеплитель - ТехноРуф Н, Y= 130 

кг/м3 
0.13 1,2 0,16 

4 Пароизоляция "Изоспан"D 0.014 1.3 0,018 

5 Профнастил,m= 11 кг/м2 0,11 1,05 0,12 

6 

 

Собственный вес металлических 

конструкций (Прогон 18,4 кг/м.п.) 
0,184 1,05 0,19 

7 

 

Собственный вес металлических 

конструкций( ферма, связи) 
0,324 1,05 0,34 

 Итого 
n

покрg =0,53  покрg =0,94 
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2.2.2  Снеговая нагрузка 

Полное расчетное значение снеговой нагрузки S на 1м2 

горизонтальной проекции кровли следует определять по формуле (СНиП 

2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», изд. 2003 и СП 20.13330.2011): 

                                                    S = Sg  ,                                               (2.1) 

S = 2,4∙1 =2,4кН/м2; 

2.3 Определение внутренних усилий в элементах фермы 

Стропильную ферму проектируем на основе серии 1.263.2-4 Выпуск 4. 

Фермы пролетом 15, 18, 21, 24, 27 и 30 м из сварных гнутозамкнутых профилей. 

В одной ферме не рекомендуется применять профили с одинаковыми 

размерами сечения, которые отличаются толщиной стенок менее чем на 2 

мм. Ширина стержней решетки принимается с таким расчетом, чтобы можно 

было свободно приварить их к поясу. Заводские стыки элементов 

рекомендуется выполнять сваркой встык на остающейся под кладке.. 

Монтажные стыки рекомендуется выполнять фланцевыми или фрикционными 

на высокопрочных болтах. Значение расчетной узловой нагрузки: 

  lgq покрпокр , 

где l-шаг фермы
 

мкНqпокр /64,5694,0 
 

мкНqcн /4.1464.2 
 

кНlpP ппп 92,1636,3  , 

где l-длина панели фермы 

кНPп 92,1636,3   

кНPсн 2,4334,14   

2.4 Статический расчет стропильной фермы 

кНРPР снп 12,602,4392,16   
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Таблица 2.2 – Усилия в стержнях фермы с поясами из прямоугольных труб 

мl 30  от 1Р   

Наименование 

элемента 

Обозначение стержней 

на схеме 

Усилия в стержнях, кН 

1Р  12,60Р  

Верхний пояс 

а – 1 

б – 3 

в – 5  

г – 7 

д – 9  

0 

-6,7 

-12 

-16 

-18 

0 

-402,80 

-721,44 

-961,92 

-1082,16 

Нижний пояс 

л – 2 

л – 4 

л – 6   

л – 8 

л – 10  

4 

9,8 

14,5 

17,5 

19 

240,48 

589,18 

871,74 

1052,1 

1142,28 

Раскосы 

1 – 2 

2 – 3 

3 – 4  

4 – 5  

5 – 6  

6 – 7 

7 – 8 

8 – 9 

9 – 10  

-6,5 

-5,2 

5 

4 

-4,2 

2,5 

-2,7 

1,4 

-1,6 

-390,78 

-312,62 

300,6 

240,48 

-252,50 

150,3 

-162,32 

84,17 

-96,19 

 

2.5 Подбор сечений поясов и раскосов. 

2.5.1 Подбор сечения верхнего пояса. 

Верхний пояс проектируем как центрально сжатый гибкий стержень. 

Подбор сечения такого стержня производится по трём геометрическим  

характеристикам (площади и радиусам инерции относительно двух главных 

осей: «х» и «у») с последующей проверкой несущей способности 

подобранного элемента по устойчивости. Необходимо также производить 

контроль гибкостей подобранного стержня: они должны быть в пределах  

допустимых величин, устанавливаемых нормами в зависимости от вида 

элементов, конструкций, их ответственности.       

Для определения требуемых геометрических характеристик сечения 

гибкостью необходимо задаться. Для сжатых поясов    лёгких ферм, имеющих 

относительно небольшие расчетные длины при довольно значительных усилиях, 

гибкость целесообразно задавать в пределах λ = 60 – 80. 
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Верхний пояс принимаем без изменений сечения по всей длине фермы. 

N=-1082,16кН ;    lx=ly=300 см;   tф= 10мм;    γs 1,0.    

         В первом приближении задаемся гибкостью λ = 60; соответствующий 

коэффициент продольного изгиба φ = 0,805. 

см
l

ii
yxтр

y

тр

x 0,5
60

300.


  

         Определяем требуемые величины геометрических характеристик 

сечения: 

)(77,53
125805.0

16,1082 2см
R

N
A

cy

тр 








 - п.5.3[2] 

Принимаем Гн.□200х160х10 

ммiсмA x 39.7,54.64 2  смiy 22.6
 

23,48
22.6

300


ф

y

y
y

i

l


 

23,48max 
ф ; 859,0min   

y

c

R
A

N


   

255,19
5,641859,0

16,1082


  

Устойчивость подобранного стержня обеспечена. 

2.5.2 Подбор сечения нижнего пояса. 

Растянутые стержни стропильных ферм проектируются как центрально 

нагруженные элементы, работающие в пределах упругих деформаций. 

Определяем по прочности требуемую площадь  сечения нижнего пояса,   

согласно СП [4], как 

                                                    
cyR

N
трA


                                                  (2.4) 

В данном случае Ry = 250 МПа, как для фасонного проката толщиной 

2...20 мм; коэффициент условий работы γс = 1,0  

Нижний пояс принимаем без изменений сечения по всей длине фермы. 

N4=1142,28кН ;    lx=ly=300 см ;   tф= 8мм;   γs =1,0 
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269,45
0,125

28,1142

*
см

R

N
А

cy

тр 





 

Принимаем Гн.□160х8 

ммiсмA x 12,6,44,46 2   

Проверка прочности стержня. 

256,24
44,460,1

28,1142

  








фc A

N




 

2.5.3 Подбор сечения раскосов 

Подкос уменьшает вдвое расчетную длину опорного раскоса в 

плоскости фермы, т.е. ℓх=ℓ0/2. Расчетная длина из плоскости фермы не 

изменяется, т.е. ℓу = ℓ0. 

 Раскосы 1-5 

N=-390,78 кН;     lx= ly =240 см ;        tф= 6мм;       γs = 1,0. 

В первом приближении задаемся гибкостью λ = 60; соответствующий 

коэффициент продольного изгиба φ = 0,805 

Определяем требуемые величины геометрических характеристик 

сечения: 

см
l

ii
yтр

y

тр

x 0,4
60

240.



  

242,19
0,125805,0

78,390
см

R

N
А

cy

тр 








 

 Принимаем Гн.□140х6;  223,31 смАф    смi yx 43,5,              

Гибкости стержня будут равны: 

2,44
43,5

240


ф

y

y
y

ф

i

l
  

2,44max 
ф ;    876,0min   

Максимальная гибкость λmax = λy = 44,2 находится в пределах [λ] = 120. 

По λу = λmax= 44,2 определяем φmin = 0,876  и производим проверку устойчи-

вости по формуле: 2523
0,142,19876,0

78,390
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 Раскосов 5-10 

N=-252,5 кН;     lx= ly =247,5 см ;        tф= 4мм;       γs = 1,0. 

В первом приближении задаемся гибкостью λ = 60; соответствующий 

коэффициент продольного изгиба φ = 0,805 

Определяем требуемые величины геометрических характеристик 

сечения: 

см
l

ii
yxтр

y

тр

x 12,4
60

5,247.



  

255,12
0,125805,0

5,252
см

R

N
А

cy

тр 








 

 Принимаем Гн.□120х4;  215,18 смАф    смi yx 71,4,              

Гибкости стержня будут равны: 

55.52
71,4

5,247


ф

y

y
y

ф

i

l
  

55.52max 
ф ;    840,0min   

256,16
5,4459,0

10227,0








y

c

R
A

N


 

устойчивость подобранного стержня обеспечена.
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3 Технологическая карта на монтаж металлических ферм 

                                 3.1  Область применения 

1.  Технологическая карта разработана на монтаж металлических ферм.  

2. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 

нормативних документов: 

СП 16.13330.2011. Стальные конструкции; 

СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 

РД 34.15.132-96 Сварка и контроль качества сварных соединений 

металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. 

До начала монтажаконструкций должны быть: 

 окончательно закреплены все колонны  

 доставлены элементы ферм на строительную площадку 

 должны быть доставлены на рабочее место: монтажное оборудование, 

приспособления и инструменты, необходимых для монтажа ферм 

 устройство стендов для сборки ферм 

 проведен инструктажа по технике безопасности и производственной 

санитарии; 

 сооружен подъездов к месту производства работ и планирование 

монтажной площадки; 

 подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и др. 

необходимого оборудования; 

 ограждены зоны строительства предупредительными знаками, 

освещенными в ночное время; 

 выполнено обеспечение строительной площадки противопожарным 

инвентарем и средствами сигнализации; 

 металлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, 

наледи, ржавчины, а при необходимости загрунтовать и покрасить. 

 проверить соответствие геометрических размеров чертежу, отсутствие 

заусенцев. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294817/4294817097.htm
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 подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их очистке от 

грязи, ржавчины, снега, масла и пыли. 

 спилить напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках 

деталей, а также тщательно выправить неровности, вмятины, 

погнутости деталей соединения, которые могли возникнуть во время 

транспортировки конструкций, а также при их погрузке и выгрузке. 

3.2 Организация и технология производства работ 

Работы по устройству металлического каркаса   предусмотрено вести 

при помощи автомобильного кранаКС 55729-5В с стрелой длиной 24 м и 

максимальной грузоподъемностью Q =4,4 т. 

До начала производства работ по монтажу каркаса необходимо: 

 осуществить доставку металлоконструкций с завода изготовителя на 

объект строительства, 

 осуществить складирование элементов метало каркаса 

непосредственно в местах их монтажа. 

Разгрузка ферм на объекте, раскладка и установка элементов 

производится автокраном в зоне действия монтажного крана. Монтаж 

конструкций выполняться с предварительной раскладкой элементов. 

Раскладку ферм и балок производят чтобы кран с монтажной стоянки мог 

устанавливать их в проектное положение без изменения вылета стрелы. Для 

обеспечения устойчивости монтируемых элементов на земле их складируют 

в специальных кассетах.  

Последовательность проведения работ: 

1. Металлические фермы перед подъемом следует очистить от грязи, 

наледи, ржавчины, а при необходимости - загрунтовать и покрасить 

краской. Проверить соответствие геометрических размеров, отсутствие 

заусенцев. Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в их 

очистке от грязи, ржавчины, снега, масла и пыли. Необходимо спилить 

напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей, а 
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также тщательно выправить вмятины, погнутыедетали соединения, 

которые могли возникнуть во время транспортировки конструкций, а 

также при их погрузке и выгрузке. 

2. До подъема к ферме, крепятся оттяжки (веревки, которые позволят 

стропальщику управлять балкой во время подъема, находясь в 

безопасной зоне). 

3. Стропальщик производит строповку фермы после чего, выйдя из 

опасной зоны, подает сигнал машинисту крана - начать подъем. 

Металлоконструкцию, подаваемую краном к месту установки, следует 

удерживать от раскачивания и разворотов пеньковыми оттяжками. 

4. Фермы к месту установки в проектное положение следует подавать 

краном со стороны, противоположной от нахождения стропальщиков. 

5. Поднятый элемент опускают над местом установки не более чем на 0,3 

м выше проектного положения, после чего стропальщики подходят к 

месту монтажа (поднимаются на вышки-туры) и наводят ее на место 

установки. 

6. Производится крепление элемента при помощи болтового соединения . 

7. Производится расстроповка элемента металлоконструкции. 

 Перед монтажом конструкции необходимо оснастить: стропильные 

фермы -предохранительным канатом и оттяжками. 

 Для строповки ферм и прогонов должны применяться траверсы, 

оснащенные захватами с дистанционной автоматической 

расстроповкой. 

 При подъеме фермы ее положение в пространстве регулируют с 

помощью оттяжек. На высоте около 0,6 м над местами опирания ферму 

принимают монтажники (находящиеся на монтажных площадках, 

прикрепленных к колоннам), наводят ее по осевым рискам и 

устанавливают в проектное положение. Затем сваривают закладные 

детали, после чего производят расстроповку фермы. Для монтажа ферм 

применитьприставную лестницу-площадку. 
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3.2.1 Требования к качеству и приемке работ 

Материалы, применяемые для устройства покрытий, должны 

соответствовать требованиям технических условий. Для этого проводится 

выборочная проверка (входной контроль) каждой поступившей на стройку 

партии материалов. В случае выявления несоответствия материалов 

требованиям нормативных документов, партия бракуется и возвращается 

поставщику. 

Таблица 3.1 – Предельные величины отклонений параметров  

Параметр 
Предельное 

отклонение мм 
Контроль 

Отклонения расстояний между осями 

ферм по верхнему поясу  

Измерительный, контролируют 

каждый элемент. 

Журнал работ 

Отклонения расстояний между 

прогонами  
Измерительный, каждый 

элемент.  

Стрела прогиба (кривизна) между 

точками закрывания участков сжатого 

пояса из плоскости ферм, ригеля или 

балки 1/75 величины закрепленного 

участка  

Не более 15 
Измерительный, каждый 

элемент. Журнал работ 

Отклонения отметок узлов ферм и 

ригелей   
Измерительный, каждый 

элемент. Журнал работ 

 

3.3 Выбор и обоснавание принятых для  производства 

работ машин и механизмов 

Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка.

 
Вылет стрелы и высоту подъёма крюка определяют, исходя из 

условий монтажа наиболее тяжелого или наиболее удалённого от крана 

монтажного элемента на наивысшую отметку при наибольшем вылете 

стрелы. Размер и масса элемента принимается по спецификации, условия 

монтажа – из монтажной схемы. 
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Для гусеничных кранов: 

Высота подъема крюка:  

Следовательно,  

Вылет крюка крана: 

 

Рисунок 3.1 – Схема автокрана 

Определяют оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту. 

                                tg α = 
Sb

hh ñ





1

03

5,0

)( ,                                               (3.2) 

Следовательно, tg α = 75,0
5,1245,0

)5,11,7(3 


  

Стрела без гуська: 

 длина стрелы:            

                                      Lс = ,
sin

спк hhH 
м                                                    (3.3) 

 вылет крюка: 

                                         Lk = Lc ∙ cosα + d, м                                                    (3.4) 

Следовательно,  Lс = 0,24
37sin

5,1296,13



м            

Lk = 30,44 ∙ cos 37+ 1,5=25,8м. 

Грузоподъемность: 

При подборе крана по грузоподъемности должно соблюдаться условие: 
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Qк ≥ Qэ + Qгр                                                  (3.5) 

Здесь Qэ  - масса монтируемого элемента (максимального), т; 

Qгр – масса грузозахватного устройства, т; 

Следовательно,  

Принимаем кран КС 55729-5В.

 

 

Рисунок 3.2 – Грузовысотные характеристики автомокрана 55729-5В 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики автокрана КС-55729-5В 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы Lс, 

м 

Грузоподъемность 

Ферма 

 ФС-30-2 

3,4 Нмах Нмin Lmin Lmax 24 Qмах Qmin 

24 7 5 24 5,5 0,95 

 

3.4   Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Исходными данными для разработки графика является калькуляция 

затрат труда. 
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Таблица 3.3 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 

п/

п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Обосно

вание 

ЕниР 

или 

ГЭСН 

Норма 

времени 
Трудоемкость 

Профессиона

льный, 

квалифициров

анный состав 

звена 

рекомендуем

ый ЕниР 

Чел-

час 

Ма

ш-

час 

Объем 

работ 

Чел-

дн 

Маш-

см 

1 

Разгрузка 

элементов 

металлических 

ферм 

в зоне работы 

крана 

т 

Е5-1 

табл 2, 

п4 

0,7 0,32 63,1 5,52 2,52 

 

машинист 6р-

1. 

монтажник 

4р-1,3р- 

2 

Укрупни-

тельная сборка 

металлических 

ферм 

шт. 
Е5-1-3 

Табл. 2 
2,9 0,58 24 8,7 1,74 

машинист6р-1 

монтажник 

6р, 5р,3р-1,4р-

2,  

3 

Монтаж 

металлических 

ферм 

шт. 
Е5-1-6 

Табл. 2 
4,49 0,91 24 13,47 2,73 

машинист 6р-

1. 

монтажник  

6р,3р-1,4р-3,  

4 

Электросварка 

металлических 

ферм 

м.п 
Е 22-1-

1 
0,4 - 47,3 2,37 - 

Электросварщ

ики 3,4,5 и 6р-

1 

5 

Антикоор-

розийное 

покрытие 

10 

стык

ов 

Е4-1-

22 
1,1 - 61,5 7,55 - 

Монтажник 

4р.-1ч.; 2р.-

1ч. 

3.4.1  Потребность в материально-технических ресурсах 

а) Потребность в машинах, механизмах, оборудования составленного 

на основе принятых технологических решений.  

Таблица 3.4 – Потребность в машинах, механизмах, оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 

Автокрана КС 55729-5В 

Вылет стрелы наибольший – 24 м, 

Грузоподъемность – 8,7т 

шт 

1 

3 
Автомобиль самосвал 

 

МАЗ - 5551 

Грузоподъемность – 8,5т, 
шт 

1 

4 Трансформатор сварочный ТД-5004-V шт 1 

6 Трансформатор  понижающий  ТСЗИ-1,6 шт 1 

б) Потребность в инструменте, приспособлениях, инвентаре 

составленного на основе нормокомплекта на производство монтажных работ. 
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Потребность в строительных материалах приведен в приложении Г. 

Таблица 3.7 – Ведомость потребности в материалах, изделиях, конструкциях. 

№ п/п Наименование процессов 
Ед. измерения 

объема 

Кол-во работ 

на этаж 

1 Разгрузка элементов металлических 

фермв зоне работы крана 
шт 24 

2 Укрупнительная сборка 

 металлических ферм 
шт 24 

3 Монтаж металлических ферм шт 24 

4 Электросварка соединений 10м шва 1,2 

5 Антикоррозиционное покрытие 10стыков 61,5 

 

3.6 Выбор монтажных приспособлений 

Технические характеристики грузозахватных приспособлений 

сводятся в таблицу 3.8 

Таблица 3.8 – Монтажные приспособления 

№ 

п/п 

Наименование  

приспособления 
Назначение Эскиз 

Грузопо

дъемнос

ть, 

т 

Масса 

т 

Высота 

приспосо

бления 

над 

конструк

цией, м 

1 

Траверса 

15946Р-11 ВНИПИ 

Промстальконструк

ция 

Монтаж  

ферм 
 

4,0 0,51 1,2 

4 

Навесная люлька 

21059М ВНИПИ 

Промстальконструк

ция 

Обеспечени

е рабочего 

места на 

высоте 

 

0,1 0,06 - 

5 

Инвентарная 

лестница 2290  

ПК 

Главстальконструкц

ия 

Обеспечени

е рабочего 

места на 

высоте 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,11 - 
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3.7 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

При производстве монтажных работ необходимо соблюдать 

требования следующих нормативных документов: 

 CП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования»; 

 СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда». 

Все вновь поступающие в организации (предприятия) рабочие могут 

быть допущены к работе только после прохождения инструктажа на рабочем 

месте по охране труда независимо от характера и степени опасности 

производства. Все виды инструктажа и обучения по безопасности труда 

следует проводить и регистрировать в соответствии с ГОСТ 12.0.004-

79 «Организация обучения работающих безопасности труда». 

При производстве монтажных работ следует соблюдать требования: 

- СП 4.13130.2013 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

Все электротехнические установки по окончании работ необходимо 

выключать, а кабели и провода обесточивать. 

3.8 Технико-экономические показатели 

В состав технико-экономических показателей  технологической карты 

входят: 

1) Суммарные затраты труда рабочих, определяются на основании 

калькуляции затрат труда  - ..61,37 днчелTp   

2) Продолжительность работ –  Т = 7 дн. 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845340.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792532.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293792/4293792532.pdf
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3) Максимальное количество рабочих на объекте , определяется по 

графику движения рабочих  –  Rmax
 = 9 чел. 

4) Среднее количество рабочих на объекте – .6
7

61,37
чел

пT

T
R

p

cp 



  

5) Коэффициент  неравномерности  движения  рабочих – 

5,1
6

9
...  

ср

ма

рабдвнер
R

R
к  

1,8> ... рабдвнерк >1,3 

6) Выработка на одного рабочего в смену: 

./68,1
61,37

1,63V
днчелт

T
B

р

р 
  

где V – объём работ, м2. 

7) Затраты  труда  на  единицу  объёма: ./..6,0
1,63

61,37

V

1 2мднчел
T

В

p

р
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4 Организация монтажных работ 

4.1 Определение объемов СМР 

 Состав работ по строительству объекта определяется по архитектурно-

строительным чертежам. В номенклатуру входят все работы, которые 

необходимо выполнить для строительства. Единицы измерения при подсчете 

объемов работ соответствуют единицам измерения приводимых в единых 

нормах и расценках, государственных и территориальных нормах. 

Данные подсчета сводятся в таблицу 4.1 (Приложение Д). 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 Определение потребности в ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов (Приложение Е). 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Все используемые машины и механизмы отражены в таблице 4.3 

Таблица4.3– Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

№ Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Технические 

характеристики 

Назначение Кол-

во 

1 Автокран  КС 

55729-

5В 

 

Масса крана – 27,9т, 

Грузоподъемность – 8,7т, 

Вылет стрелы 

максимальный – 22м, 

Длинна стрелы-24м 

Механизация 

строительно-

монтажных работ 

при возведении 

здания. 

1 

2 Автомобиль 

самосвал  

МАЗ - 

5551 

 

 

 

 

 

 

Грузоподъемность – 8,5т, 

Колесная база – 4х2м, 

Масса автомобиля – 

7580кг, 

Кузов металлический 

ковшовый, 

Вместимость – 6 м3 

Мощность –132,4 кВт, 

Скорость – 83 км/ч. 

Доставка к месту 

производства работ 

строительных 

материалов и 

конструкций 

2 
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3 Бетоносмеси-

тель 

АМ-

9НА 

Вместимость – 1500л, 

Объем бетонной смеси – 

1050л. 

Приготовление 

бетонной и 

растворных смесей 

1 

4 Трансформатор 

сварочный 

ТД-

5004-V 

Напряжение – 380В, 

Привод – плевиотический, 

Мощность – 54кВт, 

Производительность – 

165св/мин, 

Масса – 300кг, 

Габариты – 720х960х970 

Точечная сварка, 

контактное 

соединение 

арматуры и деталей 

конструкций. 

1 

5 Виброрейка М52 Длинна -5,2м 

Высота профиля-120мм 

Масса нетто-31кг 

Уплотнение 

бетонной смеси 

2 

6 Краскораспылит

ель 

пневматический 

СО-

19Б 

Производительность– 

50м2/ч, 

Расход лакокрасочного 

материала – 0,18л/мин, 

Расход всасываемого 

воздуха – 0,04 м3/мин. 

Распыление и 

нанесение 

красочных составов 

и шпаклевок на 

поверхности 

конструкций. 

2 

7 Битумоварочный 

котел 

СО - 

185 

Вместимость бака – 1м3, 

Дальность подачи по 

вертикали – 50м, 

Подача насоса для 

битума4,8м3/ч. 

 

Подогрев, 

перемешивание и 

транспортирование 

мастик. 

1 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Единым нормам и расценкам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР), а 

также по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). Нормы 

времени даны в чел-час и маш–час.  

В приложении Ж представлена ведомость трудоемкости и 

машиноемкости работ.  

4.5  Разработка календарного плана производства работ 

Календарный план устанавливает последовательность, интенсивность и 

сроки производства работ. 

Календарный план составляется на основе ведомости трудоемкости 

работ и является основным документом в составе ПОС и ППР. 
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Оптимизация графика произведена путем смещения работ, совмещения 

ряда работ, а также за счет неучтенных работ. 

Продолжительность выполнения работы определяется по формуле: 

дни
кn

Т
Т

р
,


                                                 (4.7) 

После построения календарного графика, диаграммы движения людских 

ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

 степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

maxR

Rср
 (4.8)

 

где  Rср – среднее число рабочих на объекте; 

      Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

чел
кТ

Т
R

общ

р

ср ,



                                            (4.9) 

где рТ - суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных и 

неучтенных работ, чел-дн; 

общТ - общий срок строительства по графику; 

к– преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы 15,0  . 

чел
кТ

Т
R

общ

р

ср 7
1105

47,719










 

88,0
8

7
  

 Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

общ

уст

Т

Т


(4.10) 

где Туст – период установившегося потока (определяется по диаграмме 

движения людских ресурсов). 

93,0
105

98
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4.6. Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях 

4.6.1. Расчет и подбор временных зданий 

 К числу зданий производственного назначения относятся мастерские, 

бетоносмесительные и арматурные установки, опалубочные и растворные 

узлы, установки для разогрева битума, трансформаторные подстанции, 

пожарные гидранты, сварочные установки. 

К санитарно-бытовым зданиям относятся гардеробные, душевые, 

туалет, помещения для сушки одежды, помещения для обогрева рабочих, 

помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, столовая. 

Временные здания размещаются на территории, не предназначенной 

под застройку до конца строительства, вне опасной зоны работы крана. 

Расстояние между временными зданиями административного назначения 

должно быть не менее 0,6 м. 

Площади и количество временных зданий рассчитываются исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников 

в наиболее загруженную смену.  

 Рабочие  100% - 8чел; 

 ИТР  11% - 1 чел; 

 Служащие  3,2% - 1 чел; 

 МОП   1,3% - 1 чел. 

.111118 челNобщ   

Расчётное количество работающих на стройплощадке:                            

.,05,1 челNN общрасч                                      (4.12) 

.121105,1 челN расч   

Исходя из нормативов требуемых площадей на одного рабочего, 

подбираем здания по размерам. 

 Расчёт временных зданий сведён в таблицу 4.6.1. 

 

 



39 

 

 

Таблица 4.6.1 – Ведомость временных зданий 

Наименование 

Числе

нность 

персон

ала 

Норма 

площа

ди 

Расчётна

я 

площадь 

Прини

маемая 

площа

дь 

Размер 

здания 

Количе

ство 

зданий 

Шифр 

здания и 

харак-

теристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контора 

прораба 
6 3 м2 18 18 6,733 1 

Контейнер 

31315 

Гардеробная  8 0,9 м2 7,2 28 103,23 1 
Передвиж 

Г-10 

Комната для 

отдыха, 

приёма пищи и 

сушки спец. 

одежды  

8 1 м2 8 16 
6,52,62,

8 
1 

Передвиж 

4078-100-

00.000.СБ 

Туалет на 6 

очков 
12 0,07 м2 0,84 24 9х3х3 1 

Передвиж 

ГОСС Т-6 

Мастерская  

Не 

менее 

20 м2 

 20 45 1 Контейнер 

Кладовая 

обьектная 
 

Не 

менее 

25 м2 

 25 55 1 Контейнер 

 

4.6.2. Расчет площадей складов. 

Потребная площадь складов для хранения сборных железобетонных, 

стальных конструкций, труб и других крупногабаритных ресурсов 

определяется исходя из их фактических размеров и требований, которые 

необходимо соблюдать при их складировании и хранении. Ведомость 

потребности в складах (Приложение И). 

 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения. 

 

Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. При проектировании  временного 

водоснабжения необходимо: определить потребность в воде, выбрать 

источник водоснабжения, нанести схему временного водопровода на 

стройгенплане с привязкой к зданиям, рассчитать диаметр трубопровода. 
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Определение максимального расхода воды на производственные 

нужды: 

 л/сек 

Определение расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, 

когда работает максимальное количество людей: 

 л/сек 

Расход воды на пожаротушение Qпож можно определить в зависимости 

от степени огнестойкости здания. Для зданий степени огнестойкости 

 15 л/сек 

Определение требуемого максимального расхода воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления 

л/сек 

Определение диаметра трубы временной водопроводной сети по 

требуемому расходу воды       

мм             

   Принимается трубопровод  диаметром 175мм. 

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии. 

Определение мощности трансформаторной подстанции производится 

по методу расчета по установленной мощности электроприемников и 

коэффициенту  спроса. 
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Таблица 4.6.3 – Ведомость установленной мощности 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Трансформатор 

сварочныйТД-5004-V 

шт 54 1 54 

2 Виброрейка М52 шт 0,6 2 1,2 

3 Краскораспылитель 

пневматический СО-185 

шт 5,5 2 11 

4 Битумоварочный котел шт 5,9 1 5,9 

Итого 72,1                                                                                                                       

 

Таблица 4.6.4 – Потребная мощность освещения 

№ 

п/п 

Потребители 

электрической энергии 

Ед. изм Удельная 

мощность. 

кВт 

Норма 

освещен

ия, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребна

я 

мощность

, кВт 

Наружное освещение 

1 Открытые склады 1000 м2 1 10 0,177 0,18 

2 
Территория 

строительства 
1000 м2 0,4 2 28,16 11,26 

3 
Освещение монтажной 

зоны 
1000 м2 3 20 6,886 20,66 

Итого 32,1 

Внутреннее освещение 

1 Закрытые склады 1000 м2 1,2 15 0,252 0,3 

2 Контора прораба 100 м2 1,5 75 0,18 0,27 

3 Гардеробная 100 м2 1,5 50 0,28 0,42 

4 Комната для отдыха, 

обогрева, приема 

пищи и сушки 

спецодежд 

 

 

100 м2 
0,9 75 0,16 0,14 

5 Туалет 100 м2 0,8 50 0,24 0,19 

6 Кладовая  100 м2 1,3 50 0,25 0,33 

7 Мастерская 100 м2 1,3 50 0,2 0,26 

Итого 1,91 

 

Таблица 4.6.5 – Расчетная ведомость потребной мощности 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

потребителей 

электроэнергии 

Площадь (м2), 

протяженность 

(км) освещения 

Удельная 

мощность на 

1м2 и 1км 

Потребная 

мощность, кВт 

Силовые потребители 

1 Трансформатор 

сварочныйТД-5004-V 

1 шт 54 54 

2 Виброрейка М52 2 шт 0,6 1,2 

3 

 

Краскораспылитель 

пневматический              

СО-185 

2 шт 5,5 11 

4 Битумоварочный котел 1 шт 5,9 5,9 
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Наружное освещение 

1 Открытые склады 177 м2 0,001 0,18 

2 Территория строительства 28160 м2 0,0004 11,26 

3 Освещение монтажной 

зоны 
6886 м2 0,003 20,66 

Внутреннее освещение 

1 Закрытые склады 252 м2 0,0012 0,3 

2 Контора прораба 18 м2 0,015 0,27 

3 Гардеробная 28 м2 0,015 0,42 

4 Комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи и 

сушки спецодежд 

16 м2 0,009 

0,14 

5 Туалет 24 м2 0,008 0,19 

6 Кладовая  25 м2 0,013 0,33 

7 Мастерская 20 м2 0,013 0,26 

Итого:  

Мощность наружного освещения Рон = 32,1 кВт 

Мощность внутреннего освещения Ров = 1,91 кВт 

Мощность силовая Рс = 72,1 кВт 

Всего потребляемой мощности   

 

 

Производим перерасчет мощности из кВт в кВ·А: 

 

Необходимо решить вопрос об источнике электроснабжения. 

Суммарная потребная мощность более 20кВт, значит необходимо установить 

временный трансформатор. Исходя из потребной мощности 71,98   

подобран трансформатор  КПТП-100: 

 мощность 100  ; 

 габариты 3,05*1,55м; 

 закрытая конструкция.                 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки: 

 

   Количество прожекторов необходимых для освещения монтажной 

зоны: 
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4.7. Проектирование строительного генерального плана 

В работе разрабатывается объектный стройгенплан для надземной 

части здания. Сначала с учетом рассчитанных параметров и выбранного типа 

крана определяют необходимое число кранов.  

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: зона обслуживания, зона перемещения 

груза, опасная зона для нахождения людей. 

4.8. Технико-экономические показатели 

1. Объем здания – 40140 м3 

2. Общая трудоемкость работ – Тр = 719,47 чел-дн 

3. Усредненная трудоемкость работ – 0,02 чел-дн/м3 

4. Общая трудоемкость работы машин – 73,93 маш-см 

5. Общая площадь здания – 4095 м2 

6. Площадь временных зданий –131 м2 

7. Площадь складов 

- открытых 177 м2 

- закрытых 252 м2 

- под навесом 18 м2 

      11. Количество рабочих на объекте 

            - максимальное Rmax = 8 чел 

            - среднее  = 7 чел 

            - минимальное Rmin= 4 чел 

      12. Коэффициент равномерности потока 

            - по числу рабочих  = 0,88 

            - по времени  = 0,93 

       13. Продолжительность работ, Т = 105 

 

 



44 

 

 

 

5.Экономика строительства 

5.1.Пояснительная записка 

На строительство надземной части сервисного центра грузовых 

автомобилей, расположенного по адресу: г.о. Тольятти, Федеральная трасса 

М5 980км. 

Сметные расчеты составлены на основе сметно-нормативной базы 

 (СНБ-2001), согласно МДС 81-35-2004 «Методика определения стоимости 

 строительной продукции на территории РФ» в ценах на 1 октября 2015 года. 

 Применены следующие нормативы: 

 1.Сборник укрупнённых показателей стоимости строительства 

УПСС-2015 (IV квартал). 

 Принятые начисления: 

1.Затраты на строительство временных зданий и сооружений, согласно  

ГСН 81-05-01-2001, приложение 1, пункт 4.2-1,8%. 

2.Затраты на зимнее удорожание, согласно ГСН 81-05-02-2007, приложение 

1, таблица 4, пункт 11.4-2,2%·0,9=1,98%. 

3.Строительный контроль, в размере 1,2%, согласно постановлению №184 от 

20 декабря 2006 года. 

4.Авторский надзор, в размере 0,2%, согласно МДС 81-35-2004, пункт 4.91. 

5.Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты, в размере 2%. 

6.Налог на добавленную стоимость, в размере 18%, согласно ФЗ РФ от 

07.07.03г. 

Стоимость строительства составляет всего: 150 479,37 тыс. руб. 

в том числе СМР: 143 974,13 тыс. руб. 

Сметная стоимость 1м2  составляет: 37,27 тыс. руб.
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5.2.Определение базовой стоимости проектных работ 

 1.Определяем расчетную величину стоимости 1м2 проектируемого здания:  

надземная часть сервисного центра грузовых автомобилей. 

Код норматива: УПСС-2.8-004 «Паркинги (надземные) одноэтажные, с 

помещениями для сервисного центра» 

Расчетная стоимость согласно УПСС: 

С1м2=22 596,00 руб. 

 2.Общая площадь здания составляет:  

S=4038 м2 

 3.Определяем нормативную сметную стоимость строительства  

объекта: 

С=S∙С1м2=4038∙22596,00=91 242,65 тыс. руб. 

 4.Определяем категорию сложности проектируемого здания по СБЦ на 

проектные работы для строительства на территории Самарской области, 2 

редакция, приложение 1. п.16,16 – III категория сложности 

 5.Определяем  норматив α - стоимость основных проектных работ в 

процентах (согласно СБЦ, таблица 1). 

  п.19 - 85,50 млн - α=4,15 

      91,243 млн - α=4,11 

п.20 – 171,0 млн - α=3,51 

α =4,15+(91,243-85,5)/(171-85,5)∙(3,51-4,15)=4,11 

6.Определяем базовую стоимость проектных работ: 

Спр=С∙α/100=91 242,65∙4,11/100=3 750,07 тыс. руб. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

6.1.Технологическая характеристика объекта 

Рассматривается процесс монтажа металлических ферм. 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт объекта 
№ 

п/п 

Техноло

гически

й 

процесс 

Технологическая 

операция , вид 

выполняемых работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

Оборудование 

устройство, 

приспособле 

ние 

Материалы

, вещества 

 

 

 

1 

 

 

Монтаж 

ферм 

Разгрузка элементов 

металлических ферм 

в зоне работы крана; 

Укрупни-тельная 

сборка металлических 

ферм; 

Монтаж 

металлических ферм. 

Монтажник 

Автокран,  

Автомобиль 

тягач 

сполуприцепом- 

фермовоз ПФ 

1218 

Элементы 

металличес

ких ферм 

 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков. 

№ 

п/п 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник 

опасного и 

вредного 

производственног

о фактора 

1 

 

Разгрузка элементов 

металлических ферм 

в зоне работы крана; 

Укрупнительная 

сборка металлических 

ферм 

 

 

 

Движущиеся машины и механизмы; 

подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся 

изделия, заготовки, материалы; 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны; 

Повышенный уровень шума на рабочем 

месте; 

Работа на высоте 

1)Автокран 

2) Автомобиль 

тягач 

сполуприцепом- 

фермовоз ПФ 

1218 

3) Ферма 

6.3. Методы и средства снижения профессиональных рисков 

В данном разделе подобраны методы и средства защиты, снижения, 

устранения опасного и вредного производственного фактора. 
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Таблица 6.3 –Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

№ 

п/п 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного 

производственного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника 

1  Движущиеся машины и 

механизмы; подвижные 

части производственного 

оборудования; 

передвигающиеся изделия, 

заготовки, материалы; 

ограждающие, 

предохранительные, 

тормозящие устройства, 

устройства автоматического 

контроля и сигнализации, 

дистанционного управления. 

-каска строительная 

-Костюм сигнальный 

3 класса защиты 

-Рукавицы с 

наладонниками из 

винилискожи 

-Полусапогикожаные 

на нескользящей 

подошве 

-Щиток защитный 

-Очки защитные  

-Распираторы 

-Противошумные 

вкладыши; 

-Пояс 

предохранительный 

на высоте 

-Строп 

2 повышенная запыленность 

и загазованность воздуха 

рабочей зоны 

 работники должны быть 

обеспечены  средствами 

защиты 

3 повышенный уровень 

шума на рабочем месте; 

снижение звуковой мощности 

источника звука; 

2. размещение рабочих мест с 

учетом направленности 

излучения от источника звука; 

3. акустическая обработка 

помещений (применение 

звукопоглощения облицовки, 

штучные, объемные 

поглотители различных 

конструкций, подвешенные к 

потолку помещений). 

4. применение звукоизоляции. 

5. применение средств 

индивидуальной защиты 

(наушники, шлемы, беруш 

4 расположение рабочего 

места на значительной 

высоте относительно 

поверхности земли (пола); 

ограждающие, 

предохранительные, 

устройства 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

В данном разделе проводится идентификация класса пожара и опасных 

факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности. 

6.4.1. Идентификация опасных факторов пожара. 
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Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара. 

№ 

п/

п 

Участок, 

подраздел

ение 

Оборудо

вание 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара 

1 Объект Трансфо

рматор 

сварочн

ый 

Краскоп

ульт  

пневмат

ический  

Класс 

Е 

 

 

-пламя и 

искры 

-пониженная 

концентрация 

кислорода; 

-снижение 

видимости в 

дыму 

-повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения и 

термического 

разложения 

-осколки, части разрушившихся 

зданий, сооружений, транспортных 

средств, технологических 

установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

- радиоактивные и токсичные 

вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из 

разрушенных технологических 

установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

- вынос высокого напряжения на 

токопроводящие части 

технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

- воздействие огнетушащих 

веществ. 

 

6.4.2. Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной безопасности 

Таблица 6.5 – Средства обеспечения пожарной безопасности. 

Первичные 

средства 

пожароту

шения 

 

Мобил

ьные 

средст

ва 

пожаро

тушени

я 

Установки 

пожаротуш

ения 

Средства 

пожарной 

автоматик

и 

Пожарное 

оборудов

ание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизир

ованный и 

немеханизи

рованный) 

Пожарн

ые 

сигнали

зация, 

связь и 

оповеще

ние. 

Пожарные 

щиты : 

Огнетушит

ели 

- Ящик с 

песком 

- 

 

Пожар

ные 

автомо

били, 

Автом

обиль 

самосв

ал 

МАЗ 

5551 

 

Пожарные 

гидранты 

расположе

нные на 

существую

щей 

водопровод

ной сети. 

Системы 

 Передачи

извещени

й о  

пожаре 

Пожарны

е 

гидранты,

рукова 

пожарные 

Средства 

индивид-

уальной  

защиты 

органов 

  

дыхания 

и зрения, 

защитные 

щиты, 

пути 

эвакуации 

Противопо

жарное 

полотно 

(кошмы), 

Лопаты, 

ящики с 

песком, 

багры, 

ведра, 

огнетушит

ели 

 

Тел.01 

Сот112 
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6.4.3. Мероприятия по предотвращению пожара. 

Таблица 6.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Наименование 

технологического 

процесса, вид 

объекта 

Наименование видов 

работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности 

Монтаж ферм 

 
Разгрузка элементов 

металлических ферм 

в зоне работы крана; 

 

Укрупнительная 

сборка  

металлических 

ферм; 

 

Монтаж 

металлических ферм 

 

 

 

 

 

 

 

 

На территории строительной площадки 

площадью 5 га и более должно быть не менее 

двух въездов с противоположных сторон 

площадки. 

- Дороги должны иметь покрытие, пригодное 

для проезда пожарных автомобилей в любое 

время года, ширина проездов не менее 6 м. 

- Ворота для въезда должны быть шириной не 

менее 6 м. 

- въезда на строительную площадку 

вывешиваются схемы размещения зданий, 

складов, мест расположения водоисточников, 

средств пожаротушения и связи, схема сети 

дорог. 

- К началу основных строительных работ на 

стройке должно быть обеспечено: 

противопожарное водоснабжение от пожарных 

гидрантов на водопроводной сети; или от 

резервуаров воды (водоёмов). 

 

6.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта. 

В данном разделе проводится идентификация экологических факторов при 

реализации технологического процесса, эксплуатации технического объекта, а 

также, разрабатываются мероприятия по снижению антропогенного воздействия 

на окружающую среду данного технического объекта. 

По виду технологического процесса, технического объекта проведена 

идентификацию экологических факторов. 
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Таблица 6.7 – Идентификация экологических факторов 

Наименование 

технического 

объекта, 

технологическог

о процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологическог

о процесса 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу  

Воздействие 

объекта на 

гидросферу  

Воздействие 

объекта на 

литосферу 

Сервисный 

центр грузовых 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгрузка 

элементов 

металлических 

ферм 

в зоне работы 

крана 

 

Укрупнительная 

сборка 

металлических 

ферм 

 

Монтаж 

металлических 

ферм 

 

 

 

 

 

Загрязнение 

атмосферы в 

результате 

поступления в 

него: 

- продуктов 

сгорания топлива; 

- выхлопных 

газов 

автомобильного, 

транспорта; 

- пыли с 

поверхности 

карьеров, отвалов, 

из узлов погрузки, 

разгрузки и 

сортировки 

сыпучих 

строительных 

материалов и т.п. 

Загрязненный 

сток со 

стройплощадок 

и временных 

складов  

стройматериало

в  

Захламление 

территории 

строек; 

Почва может 

сильно 

загрязняться 

сверху в 

следствие 

газопылевых 

выбросов, а 

при 

покрытии 

почвы 

асфальтом и 

цементными 

плитами, 

происходит 

её 

запечатыван

ие и эрозия  

6.5.1. Разработать мероприятия по снижению антропогенного воздействия 

Таблица 6.8 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

Наименование 

технического объекта 

Сервисный центр грузовых автомобилей 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

– ведение работ строительной организацией, имеющей 

необходимые документы природоохранного значения; 

– применение дорожно-строительной техники, 

соответствующей параметрам, установленным Госстандартом 

и заводом-изготовителем; 

– отстой, ремонт автотранспорта и спецтехники производится 

на базе генподрядчика; 

– заправку автотранспорта и спецтехники ГСМ производить 

на заправочных станциях г. Астрахани; 

– движение автотранспорта и строительной техники по 

существующим дорогам с твердым покрытием; 

– применение по возможности электрифицированного 

оборудования и механизмов, не дающих вредных выбросов в 

атмосферу; 



51 

 

– не одновременность работы строительной техники и 

автотранспорта; 

– раздельный сбор и хранение отходов; 

– строгое соблюдение границы территории стройплощадки 

при проведении строительных работ. 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

-уменьшить объем сбрасываемых  сточных вод, за счет 

организации малоотходных и безотходных технологий,  

-система замкнутого оборотного водоснабжения, осуществлять  

очистку сточных производственных вод,  

-предусматреть ограждения с отводом поверхностных вод по 

системе лотков в отстойники, с последующей их очисткой, для 

предотвращения выноса загрязняющих веществ с территории 

строек,  

-предусмотреть регулярную уборку территории, 

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и 

строительных механизмов осуществляется на 

специлизированных станциях обслуживания и автозаправочных 

станциях 

-упорядоченное складирование стройматериалов,  

-контроль за расходованием вод для различных нужд 

промышленно-строительного процесса  

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу 

– движение автотранспорта и строительной техники по 

существующим дорогам с твердым покрытием; 

-оборудование рабочих мест контейнерами для бытовых и 

строительных отходов 

-складирование строительных и бытовых отходов только на 

площадках с твердым покрытием 

-применение ст-ых материалов, имеющих сертификат 

качества 

-осуществление своевременного вывоза отходов и мусора с 

площадки производства работ на полигоны 

-механическое удаление загрязнителей вместе с породой и вывоз 

их в места складирования,  
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Заключение 

Выпускная..квалификационная работа разработана..на тему «г.о. 

Тольятти. Сервисный центр грузовых автомобилей »  

При выполнении работы были..достигнуты поставленные цели, а именно 

подобраны..такие архитектурные и конструктивные решения, которые наиболее 

полно отвечают своему..назначению, обладают выразительными архитектурно-

художественными качествами, обеспечивают..заданную прочность..зданию, 

экономичность возведения..и дальнейшую эксплуатацию.  

Проектируемое..здание разработано с учетом всех климатических 

показаний города Тольятти.  

Здание оснащено..всеми необходимыми инженерными..устройствами, 

создающими комфортный микроклимат..внутри  помещений соответствующий 

их назначению.  

Объемно-планировочные..решения принятые в архитектурно-

планировочном разделе..удовлетворяют всем архитектурным и санитарно-

гигиеническим нормам. Конструктивные решения..и пути эвакуации людей при 

пожаре соответствуют..действующим нормам пожарной безопасности. 

Принятые конструкции удовлетворяют..заданные требования по 

прочности..и долговечности здания с учетом..эксплуатационных факторов. 

Решения по технологии и организации строительства..направлены на 

улучшение условий труда, повышению..производительности и сокращению 

сроков строительства. 

Все принятые технологические, конструктивные и..архитектурные 

решения..экономически оправданы.  
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Высшая школа, 2002, 2003. ; 

5. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 

проектирование / С.К. Хамзин, А.К. Карасев - М. Высшая школа, 1989 -216с. ; 

6. Организация и планирование строительства: учебно-методическое 

пособие / Н.В. Маслова. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012 – 104с. ; 

7. Определение сметной стоимости зданий и сооружений. Составление 

смет базисно-индексным и ресурсным методом/ З.М. Каюмова. – Тольятти: ТГУ, 

2007. ; 

8. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий. – Введ. 

2004-06-01. – М. : ФГУП ЦПП, 2004. – 140 с. (Система нормативных 

документов). ; 

9. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. – Введ. 20013-01-01. –  

М : ФГУП ЦПП, 2012. – 120 с. – (Система нормативных документов в 

строительстве).; 

10. СП 52-102-2004 «Предварительно напряженные железобетонные 

конструкции»; 

11. СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты Актуализированная 

редакцияСНиП 2.02.03-85»; 
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12. СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных 

фундаментов»; 

13. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. – М., 2005. 

14. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка  изастройка 

городских и сельских поселений»; 

15. Ефименко, Э.Р. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций : 

учебно-методическое пособие / Э.Р. Ефименко, Е.М. Петунина. – Тольятти : 

ТГУ, 2009. – 32 с. ; 

16. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы. Сборники Е 2-1, Е 4-1, Е 7, Е 8-1,  Е 9-2, Е 11, Е 17, Е 18, Е 

19. – М. : Стройиздат, 1988. ; 

17. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторский документации. 

Общие требования к текстовым документам. – Введ. 1996-01-07. – М. : 

Госстандарт РФ, 1996. – 30 с. ; 

18. ГОСТ 25573-82. Стропы грузовые канатные для строительства. 

Технические условия. – М. : ИПК Издательство стандартов, 1982. ; 

19. СП 12-135-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. – Введ. 2002-08-01. – М. : Госстрой России, 2002. – 160 с. – (Система 

нормативных документов в строительстве). ; 

20.СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство – Введ. 2003-01-01. – М.: Госстрой России, 2003. – 

12 с.–(Система нормативных документов в строительстве в строительстве). ; 

21. СП 20.13330-2011. Нагрузки и воздействия. – Введ.2011-20-05. – 

М.:Минрегион России, 2011. (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).- 

96с.; 

22. МДС81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории РФ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица 1.2 – Экспликация помещений 

Номер 

помещения 

Наименование Площадь, м2 Категория 

помещения 

1 этаж 

101 Ремонтная зона 525,38  

102 Агрегатный участок 64,75  

103 Зона складирования тележек 22,0  

104 Служебный проход 49,99  

105 Склад запчастей 276,59  

106 Зона хранения инструментов 17,07  

107 Маслокладовая 25,28  

108 Маслораздаточная 11,70  

109 Агрегатный участок 53,24  

110 Ремонтная зона 1554,48  

111 Зона складирования тележек 35,0  

112 Участок уборочно-моечных работ 198,45  

113 Комната хранения инвентаря 6,30  

114 Помещение очистных сооружений 31,65  

115 Техническое помещение 39,54  

116 Компрессорная 23,77  

117 Коридор 17,65  

118 ИТП 38,14  

119 Лестничная клетка №1 25,44  

120 Гардероб женский 36,18  

121 КУИ 5,85  

122 Санузел и душевая женская 6,44  

123 Служебный коридор 101,21  

124 Санузел мужской 5,28  

125 Душевая женская 13,08  

126 Гардероб  мужской  71,87  

127 Комната приема пищи 99,38  

128 Санузел клиентский 6,48  

129 Зона отдыха клиентов 57,42  

130 Барная зона 17,87  

131 Зона прохода 47,57  

132 Лестничная клетка№2 19,77  

133 Вестибюль 520,64  

2 этаж 

201 Лестничная клетка №1 18,09  

202 Кабинет 23,12  

203 Кабинет 27,62  

204 Кабинет 27,62  

205 Кабинет 42,51  

206 Санузел мужской 9,44  

207 Санузел женский 9,57  

208 Венткамера 20,47  
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209 Электрощитовая 11,9  

210 Серверная 12,06  

211 Подсобное помещение 18,61  

212 Офисное помещение 514,34  

213 Лестничная клетка №2 14,38  

214 Конференц-зал 80,14  

215 Комната переговоров 35,28  

216 Комната переговоров 39,68  

217 Электрощитовая 23,79  

218 Венткамера 38,43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 
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Таблица 1.3 – Спецификация металлических конструкций 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед. кг 
Примеч. 

К1-1  І 40Ш2 34 1171,42  

К1-2  І 40Ш2 6 1183,57  

К2-1  О 426х10 6 1669,38  

К2-2  О 426х10 6 1669,38  

К3  О 325х10 6 102,59  

К4  І 45Ш1 4 1323,63  

К5  І 30Ш1 2 56,8  

ВС1  120х120х7 4 23,52  

ВС2 
 100х100х4 

16 
12  

 80х80х4 9,6  

Р1  100х100х7 28 20,5  

Р2  100х100х4 30 12  

Р3  120х120х7 4 23,52  

Р4  140х140х5 26 21,2  

Р5  160х160х5    

Фс1  24м 17 2124  

ФС2  30м 7 3601  

Б1  І30Б1 10 32  

Б2  І20Ш1 14 30,6  

Б3  І30Ш2 8 68,6  

Б4  І30Ш1  56,8  

Б5  І40Ш1  88,6  

МР1  І30М 3 57,9 L=66м 

П1  І20Ш1 18   

П2  [20П 5   
 

Таблица 1.3 – Спецификация монолитных конструкций 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед. кг 
Примеч. 

Км1  Колонна монолитная Км1 17   

  Бетон класса В25  0,85 м3 

Км2  Колонна монолитная Км2 5   

  Бетон класса В25  1,5 м3 

Км3  Колонна монолитная Км3 1   

  Бетон класса В25  0,63 м3 

Км4  Колонна монолитная Км4-1 6   

  Бетон класса В25  1,31 м3 

Км4-2  Колонна монолитная Км4-2 3   

  Бетон класса В25  1,37 м3 

Км5  Колонна монолитная Км5 2   

  Бетон класса В25  0,63 м3 

ДЖ1  Диафрагма Дж1 1   

  Бетон класса В25  23,4 м3 
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Приложение В 

Таблица 1.6 – Экспликация полов 

Номер 

помещения 
Тип пола 

Схема пола 

или тип по 

серии 

Элементы пола и их толщина 

Площ

адь, 

м2 

101-106,109-

111,113-115, 

120,123,Смо

тровые ямы 

Полимерное 

 

1. Полимерное маслостойкое, 

износостойкое покрытие; 

 

2678, 

47 

282.,6

6 

126,127, 

130-133 

Керамическая 

плитка 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей     - 10мм; 

777,0

9 

122,125 Керамическая 

плитка 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей - 10мм; 

3. Гидроизоляция 1 слой 

Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ; 

Под трапами и в радиусе 1 м от 

них выполнить 2 слоя 

гидроизоляции; 

4. Праймер битумный 

эмульсионный  

5. Разуклонка - цементно-

песчаный р-р20 - 30мм; 

19,53 

121,124 Керамическая 

плитка 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей    10мм; 

3. Гидроизоляция 1 слой 

Техноэласт; 

4. Праймер битумный 

эмульсионный  

5. Стяжка - цементно-песчаный 

раствор-30мм; 

11,13 

119 Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керамич-ая -10мм; 

2. Плиточный клей- 10мм; 

3. Стяжка - ц-п раствор 60мм; 

25,44 

107,108 Полимерное 

 

1. Полимерное маслостойкое, 

износостойкое покрытие; 

2. Разуклонка - цементно-

песчаныйраствор20 - 70мм; 

36,98 
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128 Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керам-ая10мм; 

2. Плиточный клей   - 10мм; 

3. Гидроизоляция 1 слой 

Техноэласт; 

4. Праймер битумный 

эмульсионный  

6,48 

112 Топпинг 

 

1. Покрытие- водостойкий, 

нескользящий топпинг, 

2. Водостойкая грунтовка 

187,0

5 

117 Полимерное 

 

1. Полимерное маслостойкое, 

износостойкое покрытие; 

2. Стяжка - ц-праствор 50мм; 

16,63 

116,118 Полимерное 

 

1. Полимерное влагостойкое, 

маслостойкое, 

износостойкое покрытие; 

2. Стяжка - цементно-песчаный 

раствор-20мм; 

3. Гидроизоляция 1 слой 

Техноэласт; 

Под трапами и в радиусе 1м от них 

выполнить 2 слоя 

гидроизоляции; 

4. Праймер битумный 

эмульсионный 

5. Разуклонка - цементно-

песчаный р-р - 30мм; 

59,37 

129 Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей   -10мм; 

57,42 

202-205,210-

212,214,216 

Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей  - 10мм; 

3. Стяжка - цементно-песчаный 

раствор-30мм; 

4. Основание -монолитная  ж/б 

плита       - 200мм 

820,9

9 

208,218 Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей   - 10мм; 

3. Гидроизоляция 1 слой 

Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ; 

Под трапами и в радиусе 1 м от 

них выполнить 2  

слоягидроизоляции; 

4. Праймер битумный 

эмульсионный  

5. Разуклонка - цементно-

песчаный р-р - 30мм; 

6. Основание - монолитная ж/б 

54,98 
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плита     - 200мм 

208 Стяжка ц-п р-

р 

 

1. Стяжка- цементно-песчаный р-

р-20мм; 

2.Гидроизоляция 1 слой 

Техноэласт; 

3. Праймер битумный 

эмульсионный  

4. Утеплитель -Техно Лайт Экстра  

-100мм; 

5. Основание - монолитная ж/б 

плита  - 200мм 

3,92 

206,207,209, 

217 

Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие  - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей  - 10мм; 

3. Гидроизоляция 1слой 

Техноэласт; 

4. Стяжка - ц-п раствор  30мм; 

5. Основание - монолитная ж/б 

плита     - 200мм. 

54,70 

Лестничные 

площадки 

Плитка 

керамическая 

 

1. Покрытие - плитка напольная 

керамическая 10мм; 

2. Плиточный клей     - 10мм; 

3. Основание - монолитный бетон( 

32,48 

20,58 
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Приложение Г 

Таблица 3.5 – Потребность в инструменте, приспособлениях, инвентаре 

№ 

п/п 
Наименование Тип, марка, ГОСТ Кол-во Примечания 

1. Рулеткаизмерительная металлическая ГОСТ 7502-80* 2 Р20Н2К 

2. Щетка из стальной проволоки ОСТ 17-83-80 1   

3. Молоток слесарный  ГОСТ 2310-71 1   

4. Метр складной металлический ГОСТ 7253-54 1   

5. Полотна ножовочные ГОСТ 6645-68 10   

6. Рамка ножовочная ручная ГОСТ 17270-71 Е 1   

7. Ножницы ручные для резки металла ГОСТ 7210-75 2   

8. Электроды Э42 0,2 на 1 т 4 мм 

9. Траверса 15946Р-11  Промстальконструкция 1   

10. Строп 2СК-4,0 

 

1 ГОСТ  

25573-82  

11. Навесная люлька  Промстальконструкция 1   

12 Канат пеньковый   L = 500 м D = 22 мм 

13 Ветошь чистая обтирочная ГОСТ 5354-79 4 кг   

14 Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 10   

15 Сапоги ГОСТ 12.4.011-89 10   

16 Рукавицы ГОСТ 12.4.011-89 10   

17 Спецодежда ГОСТ 12.4.011-89 10   

18 Очки защитные ГОСТ 12.4.013-97 10   

19 Рукавицы специальные    10   

20 Маска сварщика   4   

21 Тара строительная ТТ1600 2   

22 Лестница   2  длина 9 м 

23 Лестница-стремянка «KRAUSE» Corda 2 Длина  8,57  

 24 Нивелир 2Н-КЛ 1   

25 Теодолит 2Т-30П 1   

26 Набор инструмента для ручной 

дуговой сварки 

  1   

27 Дрель ударная электрическая Bosch GSB 90-2Е 1   

28 Шуруповерт Hammer ACD 144 1   

29 Перфоратор ударный электрический BOSH GBH 2-24 1   

30 Машина шлифовальная ручная Bosch GWS 14-125С 2   

31. Ограждение леерное сигнальное   200 п.м.   

Таблице 3.6 – Ведомость объемов работ   

№  

п/п 

Наименование  

элемента 
Кол-во 

Масса 

эл-та 

Общий 

объем 

1 Ферма ФС-1(30м) 4 2,0 8,0 

2 Ферма ФС-1(24м) 13 2,3 29,9 

3 Ферма ФС-1(24м) 7 3,4 25,2 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294849/4294849947.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294830/4294830893.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294823/4294823015.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294835/4294835404.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294822/4294822609.pdf
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853563.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852005.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852005.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294852/4294852005.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294839/4294839019.pdf
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Приложение Д 

Таблица 4.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ. 

№ 

п\п 
Наименование работ и затрат 

Ед.из

м. 
Кол-во Примечания 

I Надземная часть 

1 а) Устройство опалубки под 

колонны и Диафрагму 

жесткости 

 

 

 

1м2 503,84 S=H∙L∙n=(0,4∙4∙3,9)∙17шт+(0,4∙4∙8,95)∙5

шт+(0,4∙4∙3,9)∙1шт+(0,4∙4∙8,19)∙6шт+(0

,4∙4∙8,15)∙3шт+(0,4∙4∙3,9)∙2шт+(6,945+

0,25+6,695+2,95+6,695+0,25+6,945+3,4

5)∙5,55=106,08+71,6+6,24+78,62+39,12

+12,48+189,7=503,84 м2 

б) Устройство арматуры 

колонн и Диафрагмы 

жесткости 

т 4,94 m=54,9 ∙0,09=4,94 

в) Бетонирование монолитных 

колонн и Диафрагмы 

жесткости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1м3 12,6 Н=3900;А=400; B=400 (20шт) 

V=0,4∙0,4∙3,9=0,63 м3 

∑V=0,63∙20=12,6 м3 

1м3 7,15 Н=8950;А=400; B=400 (5шт) 

V=0,4∙0,4∙8,95=1,43 м3 

∑V=1,43∙5=7,15 м3 

1м3 7,86 Н=8190;А=400; B=400 (6шт) 

V=0,4∙0,4∙8,19=1,31 м3 

∑V=1,31∙6=7,86 м3 

1м3 3,9 Н=8150;А=400; B=400 (3шт) 

V=0,4∙0,4∙8,15=1,3 м3 

∑V=1,3∙3=3,9 м3 

1м3 23,4 Н=5550;А=250; B=250 (1шт) 

V=(6,945∙2+2,95)∙0,25∙5,55=23,4 м3 

 
∑Vбет=54,9 м3 

2 Установка колонн   шт 64 К1-1-І 40Ш2-40шт/-0,915т∙40=36,6т 

К2-О 426х10-12шт/-0,93т∙12=11,16т 

К3-О 325х10-6шт/-0,75∙6=4,5т 

К4-І 45Ш1-4шт/-1,06∙4=4,24т 

К5-І 30Ш1-2шт/-0,19∙2=0,38т 

3 Установка вертикальных связей шт 20 Вс-1 □ 120х120х7-4шт/0,23∙4=0,92т 

Вс-2 □100х100х4-16шт/0,24∙16=3,84 

Установка горизонтальных 

связей 

шт 108 Сг-1 □100х100х4-

104шт/0,041т∙104=4,26т 

Сг-2 ∟75х6-4шт/0,046т∙4=0,18т 

4 Установка ригелей шт 34 Р1-□100х100х7-28шт/0,11∙28=3,08 

Р2-□100х100х4-4шт/0,24∙4=0,96 

Р3-□120х120х7-2шт/0,22∙2=0,44 

5 Установка ферм шт 24 Фс-1-1-4шт(2,0т) 
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Фс-1-2-13шт(2,3т) 

Фс-2-7шт(3,6т) 

6 Установка балок покрытия шт 36 АБК: 

Б1-І30Б1-7шт/0,18т∙7=1,26т 

Б2- І20Ш1-14шт/0,12т ∙14=1,68т 

Помещения обслуживания: 

Б3- І30Ш2-6шт∙0,85=5,1т 

Б4- І30Ш1-8шт/0,33т∙10=3,3т 

Б5- І40Ш1-1шт/0,54т 

7 Установка прогонов покрытия шт 283 П1-І20Ш1-120шт/0,18∙120=21,6т 

П2-[20П-163шт/0,26∙163=42,38т 

8 Установка лестниц в АБК т 0,385 Л:1 

Швеллер[16-2шт/всего 0,21т 

Ог1(тр40х3,5)/всего 0,065т 

Ступени С1(риф.ст4)-17шт/0,11т 

т 1,082 Л2:Швеллер [22-4шт/0,512т 

Стойка □100х4-4шт/0,15т 

Балка Б1□60х4-14шт/0,26т 

Балка   Б2□100х4-1шт/0,15т 

Ог Ø18/0,009т 

Ог Ø6/0,001т 

Ступени(серия 1.155-1)-23шт 

Площадка бетонная-1шт(V=0.9м)3 

9 а) Устройство опалубки плит 

перекрытия 

1м2 923,42 Sгориз=P∙ h=(26,4+26,4+30,9+30,9) 

∙0,2+(6,49+6,49+12,36+12,36) 

∙0,12=22,92+4,52=27,44 м2 

Sвертик=a∙b=26,4∙30,9+6,49∙12,36= 

=895,98 м2 

∑S=895,98+27,44=923,42 м2 

б) Устройство арматуры плит 

перекрытия 

1м3 

т 

172,75 

15,55 

V=172,75 м3 

m=172,25 ∙0,09=15,50 

в) Бетонирование монолитных 

плит перекрытия  

1м3 172,75 ПМ1(6-11/Г-К, отм+3,750): 

V1=S∙h=26,4∙30,9∙0,20=163,15м3 

δ=200мм 

ПМ2(24-25/Г-Е,отм+3,540): 

V2=S∙h=6,49∙12,36∙0,12=9,6м3 

δ=120мм 

V=163,15+9,6=172,75 м3 

10 Установка наружных сэндвич       

панелейстеновых 

100м2 

 

20,34 

 

ОсьГ: S=H∙ L-S(Вр-1) 

S= (25,315∙9,8)-3шт(4,5∙6)=167,09м2 

S= (82,115∙9,8)-10шт(4,5∙6)=534,73м2 

ОсьИ: S=H∙ L-S(Вр-1) 

S= (82,115∙9,8)-10шт(4,5∙6)=534,73 м2 

S= (25,315∙9,8)-3шт(4,5∙6)=147,49 м2 

ОсьК: S=H∙ L-S(В-4)- S(ОК1) 

S=30,63∙9,8-(3∙22,32)-(2∙3)=227,214 м2 

Ось1: 

S=24,74∙9,8=242,45 м2 

Ось6: S=H∙ L-S(дв) 

S=6,7∙9,8-(2,1∙1,35)=62,83 м2 

Ось11: S=H∙ L-S(дв) -S(Вр2) 
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S=6,7∙9,8-(1,35∙2,1)-(3∙3)=53,83 м2 

Ось25: S=H∙ L--2∙S(Вр2)-S(дв) 

S=24,79∙9,8-(3∙3∙2шт)-(2,1∙1,35)=222,11  

Sобщ=2034,38м2 

N=499шт 

11 Установка внутренних 

стеновых сэндвич панелей 

100м2 

 

9,46 S=L∙h-Sпроемов=(133∙3,75-

25,04)+(53,65∙9-10,64)=945,92м2 

N=322шт 

12 Кладка внутренних стен из 

кирпича, δ=120мм 

м3 23,77 V=∑l∙H∙h-Vпр= 

25,97∙3,75∙0,12+16,35∙3,75∙0,25-

0,88=23,77м3 

Vпр=S∙h=7,35∙0,12=0,88м3 

13 Перегородки гипсокартонные  

в АБК 

 

1м2 

 

437,3 

S= l∙H-Sпр=(122,72∙3,75)-22,89=437,3м2 

Sпр=22,89м2 

IV Кровля 

14 Профилированный настил  Н 

75-750-0,8 

100м2 42,45 S(1-4)=612,5+1416+2009+207,03= 

=4244,8м2 

 

 
 

15 Геотектиль ИП 200г/м2 

ОСП3-12мм 

100м2 2,07 S(4)=207,03м2 

 

16 Пароизоляция "Технониколь"  100м2 40,38 S(1-3)=612,5+1416+2009=4037,5м2 

 

17 Утеплитель ТехноРУФ Н30 

δ-100мм 

100м2 40,38 S(1-3)=612,5+1416+2009=4037,5м2 

 

18 Утеплитель ТехноРУФ В60 

δ-40мм 

100м2 40,38  S(1-3)=612,5+1416+2009=4037,5м2 

 

19 Полимерная мембрана 

Logicroof V-RP , 

δ-1,2мм 

100м2 42,45 S(1-4)=612,5+1416+2009+207,03= 

=4244,8м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 

 

Приложение Е 

Таблица 4.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах. 

№  

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 
Кол-во Наименование 

Ед. 

изм 

Норма 

расхода 

на ед. 

Потреб

ность 

на 

объем 

1 Устройство 

опалубкимоноли

тных колонн и 

диафрагмжестко

сти,плит 

перекрытия 

м2 1427,3 Деревянная 

щитовая, δ=20мм 

м2 1 1427,3 

т 0,01 14,27 

2 Устройство 

монолитных 

колонн и 

диафрагмжестко

сти,плит 

перекрытия 

м3 227,65 -Бетон В25 м3 1 227,65 

т 2,5 569,13 

т 14,38 -Арматура  

d12мм  

т - 20,49 

3 Установка 

металлических 

колонн 

шт 40 40Ш2 шт/т 1/0,915 40/36,6 

12 О 426х10 шт/т 1/0,93 12/11,1

6 

6 О 325х10 шт/т 1/0,75 6/4,5 

4 І 45Ш1 шт/т 1/1,06 4/4,24 

2 І 30Ш1 шт/т 1/0,19 2/0,38 

4 Установка 

вертикальны 

связей 

 

шт 

4 □ 120х120х7 шт/т 1/0,23 4/0,92 

16 □ 100х100х4 шт/т 1/0,24 16/3,84 

5 Установка 

ригелей 

шт 28 □100х100х7 шт/т 1/0,11 28/3,08 

4 □100х100х4 шт/т 1/0,24 4/0,96 

2 □120х120х7 шт/т 1/0,22 2/0,44 

6 Установка ферм шт 4 ФС-1-2 шт/т 1/ 2,0 4/ 8 

13 ФС1-2 шт/т 1/ 2,3 13/ 

29,9 

7 ФС-2 шт/т 1/3,6 7/ 25,2 

7 Установок балок 

покрытия  

шт 7 І30Б1 шт/т 1/0,18 7/1,26 

14 І20Ш1 шт/т 1/0,12 14/1,68 

6 І30Ш2 шт/т 1/0,85 6/5,1 

8 І30Ш1 шт/т 1/0,33 8/2,64 

1 І40Ш1 шт/т 1/0,54 1/0,54 

8 Установка 

прогонов 

покрытия 

шт 120 П1-І20Ш1 шт/т 1/0,18 120/ 

21,6 

163 П2-[20П шт/т 1/0,26 163/ 

42,38 

9 Установка 

горизонтальных 

связей 

шт 104 Сг-1 □100х100х4 шт/т 1/0,041 104/ 

4,26 

4 Сг-2 ∟75х6 шт/т 1/0,046 4/0,18 
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10 Установка 

лестниц маршей и 

площадок 

Л1 

 

 2 Швеллер[16 шт/т 1/0,105 2/0,21 

1 Ограждения 

ОГ1(тр40х3,5) 

шт/т 1/0,065 1/0,065 

17 Ступени 

С1(риф.ст4)- 

шт/т 1/0,0065 17/0,11 

Установка 

лестниц маршей и 

площадок Л2 

 4 Швеллер [22 шт/т 1/0,128 4/0,512 

4 Стойка □100х4 шт/т 1/0,0375 4/0,15 

14 Балка Б1□60х4 шт/т 1/0,0186 14/0,26 

1 Балка   Б2□100х4 шт/т 1/0,15 1/0,15 

1 Ог Ø18 шт/т 1/0,009 1/0,009 

1 Ог Ø6 шт/т 1/0,001 1/0,001 

23 Ступени 

(серия 1.155-1) 

шт/т 1/0,03 23/0,69 

11 Установка 

наружних 

сэндвич панелей 

м2 2034,3 Сэндвич панели 

СП-12 

м2 1 2034,3 

т 0,0228 46,38 

12 Установка 

внутренних 

стеновых 

сэндвич панелей 

м2 945,9 Сэндвич панели 

СП-08 

м2 1 945,9 

т 0,0205 19,39 

13 Кладка 

внутренних стен 

м3 23,77 Кирпич м3/шт 1/400 23,77/ 

9508 

т 1,8 42,79 

Раствор м3 1 2,4 

т 1,8 4,32 

14 Устройство 

гипсокартонных 

перегородок 

1м2 437,3 Гипсокартоннй 

лист ТИГИ Knauf, 

δ-75мм 

м2 1 437,3 

т 1,2 524,76 

15 Настил 

Полимерной 

мембраны на 

кровлю 

100м2 42,45 Logicroof V-RP , 

δ-1,2мм 

м2 1 4244,8 

т 0,0002 0,85 

16 

 

Укладка 

утеплителя 

 

100м2 

 

40,38 ТехноРУФ В60 

δ-40мм 

м3 1 161,5 

т 0,19 30,69 

40,38 ТехноРУФ Н30 

δ-100мм 

м3 1 161,5 

т 0,13 21,0 

18 Настил 

пароизоляции 

кровли 

100м2 40,38 "Технониколь" м2 1 4037,5 

т 0,0045 18,17 

19 Настил 

Геотектиля ИП  

 

100м2 2,07 ОСП3-12мм м2 1 207,03 

т 0,0002 0,04 

20 Профилирован-

ный настил   

100м2 42,45 Н 75-750-0,8 м2 1 4244,8 

т 0,011 46,7 

 

  

 

 

 



67 

 

№ Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Обоснова-

ние 

Норма времени 
Объем 

работ 

Трудоемкость Проф-ый 

состав звена 
чел-час 

маш-

час 

чел-

дни 

маш-

см 

Надземная часть 

1 

Устройство опалубки колонн и 

диафрагм жесткости 
м2 Е4-1-34 0,28 - 503,8 17,63 - 

Плотник  

4р-1,2р-1 

Устройство арматуры колонн и 

диафрагм жесткости 
т Е4-1-46 13 -  4,94 8,03 - 

Арматурщ. 4р-1,2р-1 

Устройство монолитных колонн 

и диафрагм жесткости 
100м3 

ГЭСН 

37-01-001-2 
106,4 6,23 0,55 7,32 0,43 

Маш.крана 6р-1  

Бетонщик 3р-1, 2р-1 

2 Разборка опалубки 1м2 Е4-1-34 0,11 - 503,8 6,93 - 
Плотник  

4р-1,2р-1 

3 Установка колонн шт Е-5-1-9 3,5 0,7 64 28 5,6 

Машинист 6р-1, 

Монтажникконструкций 

6р-1,3р-1;4р-2 

4 Установка вертикальных связей  шт Е5-1-6 0,64 0,21 20 1,6 0,53 

Машинист 6р-1, 

Монтажник конструкций 

6р-1,4р-3;3р-1 

5 Установка ригелей шт Е-5-1-6 0,3 0,1 34 1,28 0,43 

Машинист 6р-1, 

Монтажник 

конструкций  

6р-1,4р-3;3р-1 

6 Установка балок покрытия шт Е-5-1-6 0,3 0,1 36 1,35 0,45 

Машинист 6р-1, 

Монтажникконструкций 

6р-1,4р-3;3р-1 

7 Устройство металлических ферм шт Е-5-1-6 4,49 0,91 24 13,47 2,73 

Машинист 6р-1, 

Монтажникконструкций 

6р-1,4р-3;3р-1 

Приложение Ж 



68 

 

8 
Установка горизонтальных 

связей 
шт Е5-1-6 0,64 0,21 108 8,64 2,84 

Машинист 6р-1, 

Монтажник конструкций 

 6р-1,4р-3;3р-1 

9 Установка прогонов покрытия шт Е-5-1-3 0,3 0,1 283 10,61 3,54 

Машинист 6р-1, 

Монтажник конструкций 

 6р-1,4р-3;3р-1 

10 Установка лестниц в АБК т Е-5-1-10 14,1 3,7 1,47 2,59 0,68 

Машинист 6р-1, 

Монтаж.к.4р-1;3р-2 

Электросварщик4р-1 

11 

Устройство опалубки плит 

перекрытия 
1м2 Е4-1-34 0,28 -  923,42 32,32 - 

Плотник 4 и 2 раз-по 1 

Устройство арматуры плит 

перекрытия 
т Е4-1-46 13 -  15,55 25,27 - 

Араматурщик 4 и 2 раз.- 

по 1 

Устройство монолитных плит 

перекрытия 

100 

м3 

ГЭСН 

37-01-001-2 
106,4 6,23 1,73 23,0 1,35 

Маш.крана 6р-1  

Бетонщик 3р-1, 2р-1 

12 Разборка опалубки 1м2 Е4-1-34 0,11 - 923,42 12,7 - Плотник4раз -1,2раз-1 

13 
Установка наружних 

сэндвич панелей 
1шт Е51-1-23 1,7 0,44 499 106,04 27,44 

Машинист 6р-1 

Монтажник 

5р-1, 4р-2, 3р-1 

14 
Установка внутренних 

сэндвич панелей 
1шт Е51-1-23 1,7 0,44 322 68,43 17,71 

Машинист 6р-1 

Монтаж. 

5р-1, 4р-2, 3р-1 

15 
Кладка внутренних перегородок 

из кирпича 
1м3 Е3-3 3,7 - 23,77 10,99 - 

Каменщик 3р-1 

16 
Устройство гипсокартонных 

перегородок 
1м2 Е8-3-1 0,68 - 437,3 37,17 - 

Монтажник кон-ий 3р-1 

Кровля 

17 
Устройство стального проф. 

листа  

100 

м2 
Е5-20 5,3  - 42,45 28,12  - Монтажник3р-1 

18 Устройство гидроизоляции 100 Е7-3 3  - 2,07 0,78 -  Изолиров-щик 4 и 3 раз.-
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м2 по 1 

19 
Устройство пароизоляции 100м

2 
Е7-13 6,7  - 40,38 33,82 -  

Изолиров-щик 3 и 2раз. - 

по 1 

20 Устройство теплоизоляции 
100 

м2 
Е7-14 11,5 -  80,76 116,1 -  

Изолиров-щик 4 и 3 раз. - 

по 1 

21 
Устройство полимерной 

мембраны 

100 

м2 
Е7-3 3,4 - 42,45 18,04 - 

Изолиров-щик 4 и 3 раз. - 

по 1 
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Приложение И 

 

Таблица 4.6.2 – Ведомость потребности в складах 

Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продол

житель

ность 

потребл

ения, 

дни 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Размер склада 

и способ 

хранения 
Общая Суточная 

На 

скол

ько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Нормати

вная на 

1м2 

Полезная 

Fпол, м2 

Общая  

Fобщ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Колонны, 

фермы, 

вертикальны

е и 

горизонтальн

ые связи, 

лестничные 

марши, 

ригели, 

прогоны и 

балки 

покрытия 

металлическ

ие 

17 
209,63

т 
12,33 т 1 

17,63 

т 
0,5т 35,26 42,31 Штабель 

Кирпич 3 
9508 

шт 

3169 

шт 
2 

9063 

шт 
400шт 22,66 28,33 Штабель 

Сэндвич 

панели 
23 

2980,2

м2 

129,6 

м2 
1 

185,33 

м2 
4м2 46,33 64,86 

В верт. 

полож. 

Опалубка 9 
1427,3

м2 

158,59 

м2 
2 

453,57

м2 
20 м2 27,8 34,75 Штабель 

Арматура 9 20,49т 2,28т 2 6,52т 1,2т 5,43 6,52 Навалом 

        177м2  

Закрытые 

Мин. Вата 

ТехноРуф 
14 

8075 

м2 

576,79

м2 
1 

824,81

м2 
4 м2 206,2 247,44 Штабель 

Гипсокартон 6 
437,3 

м2 
72,88м2 1 

104,22

м2 
29 м2 3,59 4,31 

В гориз. 

стопах 

        252 м2  

Навесы 
Пароизоляци

я 

«Техноникол

ь» 

4 18,17т 4,54т 1 6,49т 0,8т 8,11 9,73 В рулонах 

Профнастил 5 46,7т 9,34т 1 13,36т 2т 6,68 8,02 В пачки 

Геотектиль 2 0,04т 0,02т 1 0,03т 0,8т 0,04 0,05 В рулонах 

        18м2  
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Заказчик   

(наименование организации) 

"УТВЕРЖДЕН"  "______" ________________________      

Сводный сметный расчет в сумме 150 479,37 тыс. руб.      

        

В том числе возвратных сумм  тыс. руб.      

                

(ссылка на документ об утверждении) 

"_____" ______________________       

        

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   ССР-01 

Строительство сервисного центра грузовых автомобилей в г.о. Тольятти, Федеральная трасса М5 980км 

(наименование стройки) 

        

Составлен в ценах по состоянию на  01.10.2015      

                

№ п.п. 
Номера сметных расчетов 

и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

cтроительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1. Подготовка территории строительства затраты не учтены       

  а) отвод территории      

  б) подготовка территории      

    Глава 2. Основные объекты строительства           

  Сервисный центр грузовых автомобилей      

1 ОС-01 Общестроительные работы 79 807,03    79 807,03 

2 ОС-02-02 Внутренние инженерные системы и оборудования 6 036,81 5 398,81   11 435,62 

    Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего 

назначения 
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  Глава 4. Объекты энергетического хозяйства           

        

    Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и 

связи 

          

    Глава 6. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения 

          

3 ОС-04-06 Наружные сети 1 115,17    1 115,17 

    Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 

          

4 ОС-05-07 Благоустройство 17 775,15    17 775,15 

5 ОС-06-07 Озеленение 5 475,47       5 475,47 

    Итого по главам 1-7: 110 209,63 5 398,81     115 608,44 

    Глава 8. Временные здания и сооружения           

6 ГСН 81-05-01-2007 п 4.2 Средства на строительство и разборку 

титул.врем.зданий и сооружений 1.8% 

1 983,77 97,18   2 080,95 

    Итого по главам 1-8: 112 193,40 5 495,99     117 689,39 

    Глава 9. Прочие работы и затраты           

7 ГСН 81-05-02-2007 п 11.4 Доп.затраты при произв.стр.-монт.(рем.-стр.)работ 

в зимнее время, 2,2х0,9= 1.98% 

2 182,15 106,90   2 289,05 

    Итого по главам 1-9: 114 375,55 5 602,89     119 978,44 

    Глава 10. Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль 

          

8 Приказ федерального 

агенства по строительству 

и ЖКХ №36 от 15.02.2005 

г. 

 1.2%    1 439,74 1 439,74 

    Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 

для строящегося объекта                                            

(для пром. Предприятия)                                            

1% от итого по главам     1-10 

затраты не учтены       

    Глава 12. Проектные и изыскательские работы           

9 МДС 81-35.2004 п. 4.91 Авторский надзор 0,2%    231,22 231,22 

10 Расчет№1 Смета на проектные работы     3 750,07 3 750,07 

    Итого по главам 1-12: 114 375,55 5 602,89   5 421,03 125 399,47 
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  Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 

     

11 МДС 81-35.2004 п.4.96 Гражданские здания 2.% 2 287,51 112,06  108,42 2 507,99 

  Налоги      

12 НДС  18.% 20 587,60 1 008,52  975,79 22 571,91 

  Итого: 22 875,11 1 120,58  1 084,21 25 079,90 

  Всего по сводному сметному расчету: 137 250,66 6 723,47  6 505,24 150 479,37 

  Возвратные суммы:      

г.о. Тольятти, Федеральная трасса М5 980км 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №   ОС-01-02 

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строительство  Сервисный центр грузовых автомобилей, общестроительные работы. 

(капитальный ремонт) (наименование объекта)     

Сметная стоимость 99 328,15 тыс.руб.        

Средства на оплату труда 0.00 тыс.руб.        

Расчетный измеритель 

единичной стоимости 4038 м2        

Составлен(а) в ценах по 

состоянию на  01-10-2015      Площадь здания: 4038м2 

N 

п/п 

Номера сметных 

расчетов (смет) 
Наименование работ и затрат 

Сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

        Средства на 

оплату 

труда, тыс. 

руб. 

Показатели 

единичной 

стоимости, 

руб. 
cтроительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, 

инвентаря 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС 2.8-004 Подземная часть, земляные работы 9 170,30       9 170,30   2 271,00 

2 УПСС 2.8-004 Каркас (колонны, перекрытия, покрытие, 

лестницы) 

26 570,04       26570,04   6 580,00 

3 УПСС 2.8-004 Стены наружные 16 394,28       16394,28   4 060,00 

4 УПСС 2.8-004 Кровля 6 303,32       6 303,32   1561,00 

5 УПСС 2.8-004 Заполнение проемов 1 687,88       1 687,88   418,00 

6 УПСС 2.8-004 Полы 5 847,02       5 847,02   1 448,00 

7 УПСС 2.8-004 Внутренняя отделка (стены, потолки) 4 328,74       4 328,74   1 072,00 
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8 УПСС 2.8-004 Прочие строительные конструкции и 

общестроительные работы 

9 505,45       9 505,45   2 354,00 

    Итого затраты по смете: 79 807,03       79807,03   19 764,00 

  --------------------------        

  Временные здания и сооружения        

 ГСН 81-05-01-2007          

п 4.2 

Средства на строительство и разборку 

титул.врем.зданий и сооружений 1.8% 

1 436,53    1 436,53   

  Итого: 81 243,56    81243,56   

  Прочие работы и затраты        

 ГСН 81-05-02-2007 

п.11.4 

Доп.затраты при произв.стр.-монт.(рем.-

стр.)работ в зимнее время, 2,2х0,9= 1.98% 

1 580,18    1 580,18   

  Итого: 82 823,74    82823,74   

  Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 

       

 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Гражданские здания 2.% 1 596,14    1 596,14   

  Итого: 84 419,88    84419,88   

  Налоги        

 НДС  18.% 14 908,27    14908,27   

  Итого: 99 328,15    99328,15   

    Всего по смете: 99 328,15       99328,15     

  Главный инженер проекта         

  Начальник   отдела          
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г.о. Тольятти, Федеральная трасса М5 980км 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-02-02 

на строительство  Сервисный центр грузовых автомобилей, внутренние инженерные системы и оборудование 

(капитальный ремонт) (наименование объекта) 

Сметная стоимость 11 435,62 тыс.руб.     

Составлен(а) в ценах 

по состоянию на  01-10-2015     

№ Код по УПСС Наименование работ 
Расчет 

единица 
Кол-во 

Показатель по 

УПСС, в руб 

Общ стоим в  

тыс.руб 

1 УПСС 2.8-004 Отопление, вентиляция, кондиционирование 1 м2 4038 766,00 3 093,11 
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2 УПСС 2.8-004 
Горячее, холодное водоснабжение, внутренние 

водостоки, канализация, газоснабжение 
1 м2 4038 729,00 2 943,70 

3 УПСС 2.8-004 Электроснабжение, электроосвещение 1 м2 4038 819,00 3 307,12 

4 УПСС 2.8-004 Слаботочные устройства 1 м2 4038 151,00 609,74 

5 УПСС 2.8-004 Прочие 1 м2 4038 367,00 1 481,95 

  Итого         11 435,62 
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г.о. Тольятти, Федеральная трасса М5 980км 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-04-06 

на строительство  Сервисный центр грузовых автомобилей, наружные сети канализации, водоснабжения и теплоснабжения 

(капитальный ремонт) (наименование объекта)   

Сметная стоимость 1 115,17 тыс.руб.     

Составлен(а) в ценах 

по состоянию на  01-10-2015     

№ Код по УПСС Наименование работ 

Расчет 

единица Кол-во 

Показатель по 

УПСС, в 

тыс.руб 

Общ стоим в 

тыс.руб 

1 НВК 8-03-001 

Наружные сети водоснабжения из ПВХ с диаметром 

условного прохода  труб ø100 при глубине заложения 

до 2 м 1 км 0,058 3 920,93 227,41 

2 НВК 11-05-001 

Наружные сети канализации из ПВХ с диаметром 

условного прохода  труб ø150 при глубине заложения 

до 2 м 1 км 0,056 4 607,88 258,04 

3 НТГ 1.2-001 

Наружные сети теплоснабжения, бесканальная 

двухтрубная прокладка в битумоперлитовой изоляции  

ø50-100 мм  1 км 0,054 10 762,45 581,17 

4 НВК 12-01-001 

Колодцы канализационные круглые сборные 

железобетонные в сухих грунтах (без учета сан-тех 

арматуры), глубина заложения до 2 м, d=0,7м 1 колодец 1 22,78 22,78 

5 НВК 14-01-001 

Колодцы водопроводные круглые сборные 

железобетонные в сухих грунтах (без учета сан-тех 

арматуры), глубина заложения до 2 м, d=1м 1 колодец 1 25,77 25,77 

  Итого         1 115,17 
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г.о. Тольятти, Федеральная трасса М5 980км 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-05-07 

на строительство  Сервисный центр грузовых автомобилей, благоустройство 

(капитальный ремонт) (наименование объекта)   

Сметная стоимость 17 775,15 тыс.руб.     

Составлен(а) в ценах 

по состоянию на  01-10-2015     

№ Код по УПСС Наименование работ 
Расчет 

единица 
Кол-во 

Показатель по 

УПСС, в руб. 

Общ стоим в тыс. 

руб 

1 УПВР 3.1-01-002 
Асфальтобетонные покрытия тротуаров с 

щебеночно-песчаным основанием 
1 м2 980 1 251,00 1 225,98 

2 УПВР 3.1-01-004 
Асфальтобетонные покрытия площадок с 

щебеночно-песчаным основанием 
1 м2 12828 1 202,00 15 419,26 

3 УПВР 3.1-03-002 
Покрытие тротуаров гранитной брусчаткой с 

песчаным основанием 
1 м2 595 1 899,00 1 129,91 

  Итого         17 775,15 

 

г.о. Тольятти, Федеральная трасса М5 980км 

(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-06-07 

на строительство  Сервисный центр грузовых автомобилей, озеленение 

(капитальный ремонт) (наименование объекта)   

Сметная стоимость 5 475,47 тыс.руб.     
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Составлен(а) в ценах по 

состоянию на  01-10-2015     

№ Код по УПСС Наименование работ Расчет единица Кол-во 
Показатель по 

УПСС, в руб 

Общ стоим в 

тыс. руб 

1 УПВР 3.2-01-002 Подготовка участка для озеленения 100 м
2
 130 9 477,00 1 232,01 

2 УПВР 3.2-01-006 Устройство посевного газона 100м
2
 130 32 642,00 4 243,46 

  Итого         5 475,47 

 

 


