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Аннотация 

 

В данной выпускной квалификационной работе в соответствии с 

выданным заданием был разработан и представлен проект здания на тему: 

«Универсальный спортивно-зрелищный зал на 5000 мест», район 

строительства г. Южно-Сахалинск. 

Пояснительная записка представлена на 129 листах формата А4. В 

пояснительной записке содержится 9 рисунков, 21 таблица, 35 источников 

используемой литературы, 5 приложений. Графическая часть выполнена на 9 

листах формата А1. 

В данной работе разработаны и представлены такие разделы как: 

архитектурно – планировочный раздел; расчетно-конструктивный раздел; 

технология строительства; организация и планирование строительства; 

экономика строительства; безопасность и экологичность объекта; 

заключение; список используемой литературы и используемых источников; 

приложения.  
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Введение 

 

В Российской Федерации в последнее время большое внимание 

уделяется развитию спорта, стратегия развития которого обеспечивается за 

счет строительства объектов социальной инфраструктуры предназначенных 

для проведения спортивно-зрелищных мероприятий.  

При возведении подобных комплексов решаются многие задачи: 

создаются дополнительные рабочие места; привлекаются новые инвестиции; 

развивается средний и малый бизнес; увеличиваются отчисления в бюджет; 

повышается уровень качества жизни населения. 

Мировой опыт показывает, что строительство спортивных комплексов 

из металлоконструкций по каркасной технологии, позволяет в кратчайшие 

сроки возводить большепролетные здания, за счет легкости и 

универсальности конструкций каркаса. 

Универсальность спортивно-зрелищного зала обеспечивается за счет 

проведения разносторонних мероприятий представленных широкой 

общественности. 

Принимая во внимание вышесказанное, строительство объектов 

социальной инфраструктуры предназначенных для проведения спортивно-

зрелищных мероприятий является актуальной темой для выполнения ВКР.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

разработка архитектурных, конструктивных и организационно – технических 

решений строительства универсального спортивно-зрелищного зала на 5000 

мест. 

Для достижения поставленной цели при выполнении работы 

необходимо решить следующие задачи: разработать схему планировочной 

организации земельного участка; разработать архитектурный и 

конструктивный раздел; разработать технологические и организационные 

решения; разработать мероприятия по охране труда и техники безопасности; 

произвести расчет сметной стоимости объекта строительства.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Характеристика района строительства: 

 район строительства – г. Южно-Сахалинск; 

 климатический район строительства – VI [27]; 

 ветровой район – VI [27]; 

 снеговой район – VII [27]; 

 уровень ответственности здания – II [31]; 

 показатель степени огнестойкости здания – II [31]; 

 класс по функциональному пожарному риску здания – Ф 2.1[31]; 

 класс по конструктивному пожарному риску здания – С1 [31]; 

 категория по взрывопожарной о пожарной опасности – Д [31]; 

 расчетный срок службы здания – 150 лет; 

 состав грунта: растительный слой – 0,55м; супесь – 3,5м; песок 

мелкий – 4м; суглинок пылеватый, тяжелый полутвердый – 10м; 

 уровень грунтовых вод – 18м; 

 сезонная глубина промерзания грунта – 1,8м. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Объект строительства «Универсальный спортивно-зрелищный зал на 

5000 мест», расположен в южной части города г. Южно-Сахалинска.  

С западной стороны комплекса расположена главная городская улица, 

ул. Ленина, с южной стороны проходит Индустриальный проезд. 

Здание ориентировано по сторонам света с учетом сложившегося 

рельефа местности.  

Технико-экономические показатели планировочной организации 

земельного участка представлены в графической части, лист 1. 

Рельеф участка ровный с абсолютными отметками от 206м и до 210м. 
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За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа 

вестибюльной части здания спортивного комплекса, что соответствует 

абсолютной отметке 211,4м.  

Подъезд к спортивному комплексу осуществляется по основным 

магистральным улицам города ул. Ленина и по Индустриальному проезду. 

Объект капитального строительства располагается в районе города с 

уже имеющейся и развитой социальной инфраструктурой. Рядом с 

территорией спортивного комплекса расположен торговый центр «Сити 

Мол» общей площадью F=18023м
2
 и ледовый комплекс «Арена» площадью  

F=19754м
2
. 

Южнее комплекса в 5км располагается городской аэропорт 

«Хомутово». 

Транспортная схема подъезда к зданию предусматривает въезд на 

территорию комплекса со стороны магистральных улиц.  

Ширина внутренних двух полосных дорог 6м, радиус скругления 

R=4,00м. 

На территории комплекса для служебного транспорта предусмотрены 

парковочные места для МГН с удаленностью от входа в комплекс не более 

20м. Для стоянок личного автотранспорта посетителей за территорией 

комплекса с северной стороны предусмотрена автомобильная парковка 

открытого типа на 2500маш./мест, площадью F=10500м
2
, в том числе 

предусмотрены парковочные места для МГН на 500маш./мест. 

С западной и восточной стороны комплекса предусмотрены выезды на 

главные магистральные улицы города. 

Дополнительные выезды с территории служебной парковки 

автостоянки предусмотрены с южной стороны комплекса на 

Индустриальный проезд. 

Остановки общественного транспорта расположены в 200м от 

территории комплекса. От остановок предусмотрен тротуар, вымощенный 

тротуарной плиткой, шириной 4м.  
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На территории комплекса предусмотрены проезды с твердым 

покрытием для пожарной техники шириной 6м. Въезд пожарных расчетов  на 

территорию комплекса осуществляется с южной стороны. 

Территория универсального спортивно – зрелищного зала огорожена 

секционным металлическим забором типа «Махаон».  

На территории комплекса предусмотрены пешеходные тротуары 

шириной 4м с мощением из вибропрессованной тротуарной плитки серого 

цвета.  

Водоотвод с территории комплекса обеспечивается за счет 

естественного уклона рельефа в городскую закрытую систему ливневой 

канализации. 

Для кратковременного отдыха посетителей на территории спортивного 

комплекса предусмотрены деревянные скамейки.  

Для сбора бытового мусора на территории комплекса расположены 

урны. 

Для информирования посетителей о предстоящих мероприятиях, 

событиях предусмотрено цифровое информационное табло. 

Озеленение территории обустроено за счет высадки деревьев хвойных 

и лиственных пород, свободные участки территории засеяны партерным 

газоном. 

На территории комплекса предусмотрена площадка под контейнеры 

для накопления ТКО с твердым водонепроницаемым покрытием и отводом 

талых и ливневых вод в общую канализационную сеть.  

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Спортивно-зрелищный зал, здание прямоугольной формы в плане с 

общими размерами по осям 108×62м. Высота зальной части здания по 

подвесному потолку составляет 13,230м, пристроенных вспомогательных 

помещений 3,990м.  
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Здание запроектировано по каркасной схеме, как многопролетное. 

Пространственный каркас образован металлическими колоннами и фермами 

покрытия в осях Б – С, 2 – 20. 

Центральную часть здания занимает зрелищный зал с трибунами на 

5000 мест, вокруг которого расположена вестибюльная часть здания и ряд 

вспомогательных помещений. 

Экспликация помещений здания представлены в графической части 

выпускной квалификационной работе. 

За условную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа 

(вестибюля) с абсолютной отметкой 211,4м. 

Для въезда транспортных средств в осях И – К предусмотрен пандус с 

воротами 3,6×4,1м.  

Для маломобильных групп населения на территории спортивного 

комплекса предусмотрены: 

 парковочные места для инвалидов на расстоянии 10м. от главного 

входа в здание; 

 тактильно-звуковые стенды; 

 контрастная маркировка входных дверей; 

 на входах быстровозводимые пандусы конструкторы с кнопкой 

вызова. 

На входах в основные группы высота порогов и перепадов не 

превышает 25мм. Входные двери имеют ширину 2,1м., нижняя часть 

стеклянных дверей защищена противоударной полосой. Для более 

комфортного перемещения МГН по территории спортивного зала на полах 

предусмотрена укладка тактильных плиток. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в здании для 

оповещения посетителей предусмотрена светозвуковая сигнализация. 

Эвакуационные пути зрелищного зала предусмотрены к эвакуационным 

выходам по лестничным клеткам, так же дополнительно предусмотрен 

эвакуационный выход по пандусу расположенному в осях 17 – 23, К – И. 
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Из вспомогательных помещений вестибюльной части здания 

эвакуационные выходы расположены в осях Т/21 – 21а, А/21 – 21а, 

противопожарные двери эвакуационных выходов выполнены по серии 1.236 

– 5. 

Освещение помещений вестибюльной части, предусмотрено через 

проемы витражей и установленные светодиодные потолочные панели. 

Зал арены в светлое время суток  освещается через оконные проемы, 

как дополнительное освещение предусмотрены светодиодные прожектора, 

установленные на металлические конструкции каркаса здания (фермы, 

колонны). 

 

1.4 Конструктивные решения 

 

Конструктивная схема каркасного здания принята каркасной с 

поперечным расположением ригелей (ферм).  

Каркас здания состоит из поперечных рам с шагом 6м, образованных 

металлическими колоннами, жестко заделанными в фундамент с 

уложенными по ним стропильными фермами покрытия пролетом 50м. 

По фермам устроены отдельные элементы конструкций покрытия в 

виде прогонов.  

Стальные связи привариваются к закладным деталям колонн. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты под каркас здания приняты столбчатыми из монолитного 

железобетона по индивидуальным конструктивным чертежам и состоят из 

подколонника и одноступенчатой плитной части. Ступени имеют высоту 

hст=300мм. Обрез фундамента расположен ниже уровня земли на 0,30м.  

Столбчатый фундамент под основные колонны Ф – 2 отливается из 

тяжелого бетона класса В15, их устанавливают на бетонную подготовку 

толщиною 100мм из бетона класса В2,5. Размеры подколонника 800×600мм. 

Подошва фундамента имеет размеры 1200×1700мм., фундаменты Ф – 1 
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имеют размер подошвы 1200×900мм., фундаменты под колонны фахверка Ф 

– 3 имеют размеры подошвы 1200×1200мм., фундаменты Ф – 4 под основные 

колонны крайнего ряда с размерами подошвы фундамента 1500×1200мм. 

 Для опирания фундаментных балок делается консоль, площадью 

поперечного сечения 0,18м
2
 с обрезом на отметке минус 3,650м. 

Фундаментные балки – запроектированы сборные железобетонные по 

ГОСТ 28737 – 2016. 

Отметка верха фундамента принята на 300мм ниже уровня пола 

отметке минус 0,300м.  

Фундаментные балки укладываются на консоль фундаментов с 

внешней стороны колон на слой цементно-песчаного раствора марки М50.  

Верхняя грань балок расположена на отметке минус 3,650м, зазор 

между торцами балок заливают бетоном класса В15.  

Спецификация элементов фундамента приведена в приложении А, 

таблица А.1. Схема расположения элементов фундамента представлена в 

графической части ВКР. 

1.4.2 Колонны 

Колонны каркаса, на которые опираются стропильные фермы 

покрытия, выполнены из металлического гнуто-сварного замкнутого 

профиля прямоугольного сечения 380×220×14мм. Высота колонн принята 

16,73м. Колонна состоит их двух элементов, одинакового сечения, 

соединенных на фланцах на отметке плюс 5,870м.  

Фахверковые колонны, так же выполнены гнуто – сварного замкнутого 

профиля прямоугольного сечения 180×5мм. 

Сводная спецификация сборных элементов металлических колонн 

представлена в приложении А, таблица А.1 

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

В здании спортивно-зрелищного зала по осям 2 – 20 располагаются 

металлические фермы сегментного очертания пролетом 50м, из 

металлической прямошовной профильной трубы.  
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Фермы монтируются на металлические колонны. Спряжение 

стропильных ферм с колоннами осуществляется при помощи опорного 

металлического листа. После выверки конструкций, опорный лист 

приваривается к металлическому листу на оголовке колоны.  

Сводная спецификация сборных элементов металлических 

конструкций ферм представлена в приложении А, таблица А.1. 

Перекрытие цокольного этажа вестибюля запроектированы из 

железобетонных плит перекрытия по ГОСТ 21506 – 2013. 

Сводная спецификация сборных элементов железобетонных панелей 

перекрытия представлена в приложении А, таблица А.1. 

Покрытие из отдельных элементов в виде прогонов П1 (швеллер №20) 

над вестибюльной части здания, устраивается по главным двутавровым 

балкам №30, над помещением арены спортивного комплекса по фермам 

покрытия, с шагом 3м. 

Схема расположения элементов покрытия представлена в графической 

части ВКР. 

На прогоны укладывается оцинкованный профилированный настил 

Н 75 – 750×1000мм, после чего устраивается один слой пароизоляции из 

кровельной диффузионной мембраны «Tyvek Solid». По верх слоя 

пароизоляции укладывается слой утеплителя из негорючих материалов 

«Rockwool Флор Баттс», сверху укладывается слой цементно – песчаной 

стяжки толщиной δ–20мм. Следующим этапом является устройство 

гидроизоляции кровли, укладывается гидроизоляционный ковер в 4 слоя 

безосновным материалом «Унифлекс ТПП»  и выполняется защитный слой 

из гидроизоляционной мастики «ISOBOX» с втопленным  в неё гравием. 

Водосток организованный, внутренний, через водоприемные воронки. 

План кровли представлен в графической части ВКР. 

1.4.4 Стены и перегородки 

В связи с тем, что с трех сторон по периметру здания стеновыми 

ограждениями являются витражи из алюминиевых конструкций, то очень 
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важным является обеспечить отсутствие теплопроводности витражей, а 

также их полную герметизацию. Стены вестибюля, где нет витражей, 

заполняются газобетонными блоками марки D–400 (рисунок 1). Внутренние 

стены цокольного этажа выполнить из рядового кирпича М150 толщиной δ – 

250мм, внутренние перегородки первого этажа выполнить из красного 

глиняного кирпича М150 толщиной δ–120мм.  

Перемычки дверных проемов выполнены из сборных железобетонных 

конструкций по ГОСТ 948 – 2016  ведомость перемычек представлена в 

приложении А, таблица А.4. Спецификация перемычек представлена в 

графической части ВКР. 

 Стены зрелищного зала облицованы стеновыми сэндвич – панелями 

толщиной δ – 150мм, с креплением по конструкции каркаса. 

1.4.5 Окна, двери 

Ворота для въезда в здание спортивного комплекса запроектированы 

двупольными распашными с размерами 3,6×4,1м по ГОСТ 31174–2017. 

Стальной каркас заполнен досками и застекленными оправами.  

Входные двери по фасадам двупольные и имеют размер 2,1×2,5м, 

двери между помещениями имеют размер 1,0×2,1м, двери в санитарные узлы 

0,8×2,1м. Входные двери с полным остеклением на алюминиевых 

конструкциях по ГОСТ 23747 2015, внутренние – деревянные однопольные 

глухие в соответствии с ГОСТ 475–2016. 

Оконные проемы центрального зала, заполняют металлопластиковыми 

стеклопакетами. Они обеспечивают низкую теплопроводность, хорошую 

герметизацию и звукопроницаемость.  

В виду того, что здание отапливаемое, оконные стеклопакеты приняты 

с двойным остеклением. Проемы спортивно-зрелищного зала заполняются 

двумя ярусами оконных переплетов.  

Первый ярус оконных переплетов устанавливается на монтажные 

клинья и крепятся закладным деталям.  

Последующие по высоте переплеты устанавливаются через сухари на 
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опорную балку, которая крепится к закладным деталям.  

Фрамуги монтируются к переплету при помощи двух подвесок. 

Сводная спецификация элементов заполнения проемов представлена в 

приложении А, таблица А.2 

1.4.6 Полы 

Отделка полов в здании спортивно-зрелищного зала выполнена в 

соответствии с экспликацией полов (Приложение А, таблица А.3). 

В помещениях 5, 6, 7, 11, 12, 13 предусмотрено покрытие полов из 

линолеума на тепло-звукоизолирующей подоснове уложенного по цементно 

– песчаной стяжки. В санитарно-бытовых помещениях напольное покрытие 

выполнено из керамической плитки с нескользкой поверхностью. В 

остальных помещениях вестибюльной части здания покрытие полов 

выполнено из керамогранитной плитки с нескользкой поверхностью. 

В помещении спортивного зала, покрытие пола выполнено из дощатого 

настила в виде шпунтованной доски уложенной по деревянным лагам. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Цветовое решение фасада принято в светлых тонах, цвет фасада  RAL–

5023. 

Проемы вестибюля по осям Т–А, 1–20, 20–1 заполнены витражами из 

алюминиевых конструкций.  

Цоколь здания отделан керамогранитом. 

Ведомость отделки фасада представлена в графической части ВКР. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

В соответствии с требованиями нормативной документации для 

теплотехнического расчета были приняты следующие данные: 

1. Zот=228сут. [27, табл.3.1]; 

2. tот= – 4,3°С [27, табл.3.1];  
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3. tв= +20С [33, табл.3]; 

4. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца – φ=80% [27, табл.3.1]; 

5. Зона влажности района строительства – 3 «сухая» [25, прил.В]; 

6. в=8,7Вт/(м
2
С) [25, табл.4]; 

7. н=23Вт/(м
2
С) [25, табл.4]. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены здания 

На рисунке 1.1 представлен эскиз наружной стены вестибюльной части 

спортивного комплекса. 

 

 

 

1 – декоративная штукатурка; 2 – штукатурная сетка; 3 – базовый 

штукатурный слой; 4 – газобетонный блок D – 400; 5 – штукатурка 

 

Рисунок 1.1 – Эскиз наружной стены 

 

В таблице 1.1 приведены характеристики слоев ограждающих 

конструкций наружной стены. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика слоев ограждающих конструкций 

 

Слой Наименование материала 
Толщина 

δ, м 

Плотность, 

кг/м
3
 

Коэф. 

теплопровод. 

 , Вт/(м
2
С) 

1 2 3 4 5 

1 Декоративная штукатурка 0,002 1600 0,9 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

2 Штукатурная сетка 0,002 150 0,01 

3 Базовый штукатурный слой 0,004 1600 0,9 

4 Газобетонный блок D – 400 0,4 400 0,13 

5 Штукатурка  0,01 1600 0,9 

 

Градусо – сутки отопительного периода, Ссут/год, определяют по 

формуле (1.1); 

 

                      (1.1) 

                                  

 

«Требуемое базовое значение сопротивления теплопередачи 

ограждающей конструкции R0
тр

, Вт/(м
2
С), определяется по формуле (1.2); 

 

   
  

              (1.2) 

где a=0,0003 – коэффициент; 

b=1,2 – коэффициент» [25]. 

 

  
  

                               . 

 

Расчетное сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 

 

   
    

    
 

    

    
 

    

    
 

   

    
 

    

    
             

 

R0=5,84Вт/(м
2
С)R0

тр
=2,06Вт/(м

2
С),  

 

условие выполняется. 

Принятая конструкция стен удовлетворяет эксплуатационным 

требованиям. 
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

На рисунке 1.2 представлен состав кровельного пирога. 

 

 

 

1 – профлист Н – 75 50×1000; 2 – пароизоляция 1 – слой «Tyvek Solid»; 3 – 

утеплитель из минераловатных плит «Rockwool Флор Баттс»; 4 – цементно – 

песчаная стяжка; 5 – гидроизоляция «Унифлекс ТПП» – 4 слоя; 6 – защитный 

слой из битумной мастики «Isobox» с втопленным гравием 

 

Рисунок 1.2 – Состав кровли  

 

В таблице 1.2 приведены характеристики слоев ограждающей 

конструкции покрытия кровли. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики слоев покрытия кровли 

 

Слой Наименование материала 
Толщина 

δ, м 

Плотность, 

кг/м
3
 

Коэф. 

теплопровод. 

 , Вт/(м
2
С) 

1 Профлист Н–75 50×1000 0,001 8500 0,038 

2 Пароизоляция 1 – слой «Tyvek Solid»  0,0015 120 0,043 

3 Утеплитель из минераловатных плит 

«Rockwool Флор Баттс»  

 –  110 0,051 

4 Цементно – песчаная стяжка  0,02 1800 0,98 

5 Гидроизоляция «Унифлекс ТПП» – 4 

слоя  

0,011 100 0,7 

6 Защитный слой из битумной мастики 

«Isobox» с втопленным гравием 

0,01 70 0,63 
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Требуемое базовое значение сопротивления теплопередачи 

ограждающей конструкции R0
тр

, Вт/(м
2
С), определяется по формуле (1.2), 

коэффициенты a=0,0004, b=1,6 [25, табл.3]. 

 

  
  

                                

 

Сопротивление теплопередачи кровли без учета слоя утеплителя: 

 

   
 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

  
  

 
 

   
 

     

     
 

      

     
 

  

     
 

    

    
 

     

   
 

    

    
 

 

  
  

     
  

    
  

 

Требуемая толщина утеплителя с учетом коэффициента 

теплопроводности =0,051 составляет δ3=0,155м. 

Толщина утеплителя принята δ3=0,2м. 

 

        
   

     
     

  

    
  

R0=4,33Вт/(м
2
С)R0

тр
=3,82Вт/(м

2
С),  

 

условие выполняется. 

 

1.7 Инженерные системы и оборудование 

 

Водопровод предусмотрен объединённый, хозяйственно-питьевой с 

подачей воды из общей городской сети и противопожарный с подачей воды 

из производственных сетей водоснабжения. 
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Стоки канализационных вод предусмотрены в общую городскую 

канализационную сеть. 

Отопление – водяное от внешней центральной тепловой сети с 

расположением ИТП на цокольном этаже 

Электроснабжение спортивного комплекса осуществляется от 

городских сетей электроснабжения 380В. 

Освещение комплекса осуществляется за счет энергосберегающих 

светодиодных панелей, прожекторов. 

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Противодымная вентиляция – система дымоудаления EI–90, подпор 

воздуха обеспечен в лестничную клетку. 

 

Выводы по архитектурно-планировочному разделу 

Разработаны объемно – планировочные и конструктивные решения 

здания, запроектированы железобетонные фундаменты, спроектирована 

планировочная схема организации земельного участка, по результатам 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций принята толщина 

утеплителя кровли, решены архитектурно-художественные решения здания, 

разработаны мероприятия обеспечивающие доступность здания для 

маломобильных групп населения.  



21 

2 Расчетно-конструктивный раздел 
 

2.1 Расчет стропильной фермы покрытия 
 

Ригель рамы, представляет собой ферму сегментного очертания.  

Материалы стержней ферм – сталь марки С245 Ry=240МПа, фасонок – 

С245. 

Пояса и все элементы решетки изготавливаются из гнуто – сварных 

профилей прямоугольного сечения. 

2.1.1 Сбор нагрузок на ферму 

На ригель рамы действуют постоянные нагрузки (вес кровли и 

собственный вес), а так же временная нагрузка (снеговая нагрузка на всем 

пролете и на половине пролета). Расчетная схема фермы покрытия 

представлена на рисунке 2.1. 

Предварительно, все действующие нагрузки приводятся к узловым. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема фермы покрытия 

 

В таблице 2.1 представлены расчетные нагрузки от веса конструкций 

покрытия. 

 

Таблица 2.1 – Нагрузки от веса конструкций покрытия 

 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м
2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2 

1 2 3 4 

Ограждающие элементы кровли 
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Продолжение таблицы 2.1 

 
Защитный слой из битумной мастики 

«Isobox» с втопленным гравием 

0,007 1,3 0,0091 

Гидроизоляция «Унифлекс ТПП» – 4 

слоя 

0,011 1,3 0,0143 

Цементно – песчаная стяжка t=20мм 0,36 1,3 0,468 

Утеплитель (минераловатные плиты), 

=110кг/м3t=200мм 

0,22 1,3 0,286 

Пароизоляция из одного слоя «Tyvek 

Solid» 

0,002 1,3 0,0023 

Стальной профилированный настил Н–

75 50×1000t=1мм 

0,085 1,05 0,09 

Металлические конструкции кровли 

Прогоны сплошные, пролетом 6м 1,35 1,05 1,42 

Связи покрытия 0,5 1,05 0,52 

Итого g
n
=2,535  g=2,8 

 

Постоянная нагрузка – нагрузка от покрытия и собственного веса 

фермы. 

Расчетная нагрузка: 

 

   
                          

 

Узловые силы на крайние узлы: 

 

       0кН. 

 

Узловые силы на средние узлы: 

 

                 
                    

 

Опорные реакции: 

 

      
∑          
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Снеговая нагрузка (1 вариант – снег на всем пролете). 

Расчетная нагрузка: 

 

                                      

 

Расчетная снеговая нагрузка: 

 

                         

 

Узловые силы: 

 

                                             

 

Опорные реакции: 

 

        
∑            

 
 

       

 
           

 

Снеговая нагрузка (2 вариант – снег на половине пролета). 

Расчетная нагрузка: 

 

                         

 

Узловые силы: 

 

                                             

 

Опорные реакции: 

RAp=241,5кН; 

RBp=79,8кН. 
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Для определения усилий учитываются виды загружения 

представленные на рисунке 2.2, 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Снеговая нагрузка на всем пролете 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Снеговая нагрузка на половине пролета 

 

Диаграмма усилий для нагрузки на всем пролете и на половине пролета 

представлена в приложении Б, рисунок Б.1, Б.2 

2.1.2 Подбор сечения элементов фермы 

Рассматриваемая сквозная ригель – ферма представляет собой 

шарнирно-стержневую конструкцию, состоящую из центрально-сжатых и 

центрально-растянутых элементов. 

С целью снижения себестоимости и трудоемкости изготовления фермы 

рассматриваемого пролета рационально сократить число типоразмеров до 

трех – четырех. 
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2.1.3 Подбор сечения центрально-сжатых элементов 

Элемент верхнего пояса.  

Расчетное усилие N=1996,0кН. 

Требуемая площадь сечения элемента 

 

    
 

       
 

      

           
            

где =0,6 – ориентировочно принятое значение. 

 

Принимаем гнутый замкнутый сварной профиль прямоугольного 

сечения 400×200×14мм с характеристиками: 

 

А=155см
2
, Ix=30906.996см

4
, Iу=10408,999см

4
, ix=141,0см, iу=81,9см. 

 

Для указанного сечения определяется значения гибкостей: 

 

   
  
  

 
   

   
     []       

   
  

  
 

   

    
      []       

где ly=600см – расстояние между точками раскрепления пояса связями. 

min=0,987. 

 

Проверка устойчивости: 

 

  
 

         
 

    

                    
           

 

Устойчивость в плоскости фермы обеспечена. 

Сжатый элемент решетки. 
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Расчетное усилие N=1683,5кН. 

Требуемая площадь сечения элемента: 

 

    
 

       
 

      

           
           

где =0,6 – ориентировочно принятое значение. 

 

Принимаем гнутый замкнутый сварной профиль прямоугольного 

сечения 340×160×14мм с характеристиками: 

 

А=127см
2
, Ix=17575,998см

4
, Iу=5319,0см

4
, ix=118см, iу=64,7 см. 

 

Для указанного сечения определяется значения гибкостей: 

 

   
  
  

 
   

   
      []       

   
  

  
 

   

    
      []       

min=0,987. 

 

Проверка устойчивости: 

 

  
 

         
 

      

                    
           

 

Устойчивость в плоскости фермы обеспечена. 

Стойка. 

Расчетное усилие N=239,8кН. 

Требуемая площадь сечения элемента: 
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где =0,6 – ориентировочно принятое значение. 

 

Принимаем гнутый замкнутый сварной профиль прямоугольного 

сечения 140×60×5мм с характеристиками: 

 

А=18,9см
2
, Ix=436,1см

4
, Iу=113,6см

4
, ix=48см, iу=24,5см. 

 

Для указанного сечения определяется значения гибкостей: 

 

   
  
  

 
   

  
      []       

   
  

  
 

   

    
       []       

min=0,987. 

 

Проверка устойчивости: 

 

  
 

         
 

     

                   
           

 

Устойчивость в плоскости фермы обеспечена. 

2.1.4 Подбор сечения центрально-растянутых элементов 

Элемент нижнего пояса. 

Расчетное усилие N=1275,3кН. 

Требуемая площадь сечения элемента: 
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Принимаем гнутый замкнутый сварной профиль прямоугольного 

сечения 320×180×10мм с характеристиками: 

 

А=93,4см
2
, Ix=12505,999см

4
, Iу=5111,0см

4
, i=116,0см, iу=74,0см. 

 

Для указанного сечения определяется значения гибкостей: 

 

   
  
  

 
   

   
      []       

   
  

  
 

   

    
      []       

где ly=600см – расстояние между точками раскрепления пояса связями. 

Проверка устойчивости: 

 

  
 

         
 

      

                   
          

 

Устойчивость в плоскости фермы обеспечена. 

Растянутый элемент решетки. 

Расчетное усилие N=1114,5кН. 

Так как усилия в раскосах решетки фермы соизмеримы, то по 

конструктивным соображениям принимаются все раскосы сечением 

340×160×14мм. 

В плоскости фермы устойчивость элементов обеспечивается по 

расчету, а из плоскости ее обеспечивают прогоны покрытия, а так же 

системы горизонтальных и вертикальных связей.  

Таким образом, общая устойчивость фермы и местная устойчивость ее 

элементов обеспечены. 
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2.1.5 Расчет и конструирование узлов 

Монтажные узлы. 

На рисунке 2.4 представлена схема расположения монтажных узлов, на 

рисунке 2.5 конструкция монтажного узла. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема расположения монтажных узлов 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Конструкция монтажного узла 

 

Узел 1. 

Монтажные стыки запроектированы фланцевыми. Усилие растяжения 

в элементе нижнего пояса N10–н=1275,3кН. 

Принимаем болты М48 класса 5.6. 

Болт работает на растяжение                       

         , 

 где Rbt – расчетное сопротивление болта растяжению; 

Аbn – площадь сечения болта нетто. 
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Необходимое количество болтов: 

 

  
 

     
 

      

           
          

 

Принимаем кратное количество болтов 8шт. 

В виду того, что усилия растяжения в поясе значительные, то 

рекомендуется применять высокопрочные болты. 

Прочность фланца на поверхностный отрыв в околошовной зоне 

определяется: 

 

  
  
 

 
     

     
                                          

где                               – усилие, передающиеся на 

фланец с одного сантиметра длины стенки пояса   
 

 
 

      

    
 

              

                          –длинна участка отрыва; 

                             –расчетное 

сопротивление при растяжении в направлении толщины проката. 

 

Прочность сварных швов, прикрепляющих фланец к поясу при катете 

шва 4мм: 

 

  
  

     
 

     

       
                                      

             

 

Прочность сварных швов обеспечена. 

Узел 2. 

Усилие растяжения в элементе пояса N10 – к=1716,1кН. 
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Принимаем болты М48 класса 5.6. 

Болт работает на растяжение                       

         , 

 где Rbt – расчетное сопротивление болта растяжению; 

Аbn – площадь сечения болта нетто. 

Необходимое количество болтов: 

 

  
 

     
 

      

           
          

 

Принимаем количество болтов 8шт. 

В виду того, что усилия растяжения в поясе значительные, то 

рекомендуется применять высокопрочные болты. 

Прочность фланца на поверхностный отрыв в околошовной зоне 

определяется: 

 

  
  

 
 

      

     
                                         , 

где                         
  

  
 – усилие, передающиеся на 

фланец с одного сантиметра длины стенки пояса   
 

 
 

      

    
  

               

                           – длинна участка отрыва; 

                              – расчетное 

сопротивление при растяжении в направлении толщины проката. 

 

Прочность сварных швов, прикрепляющих фланец к поясу при катете 

шва 4мм: 

 

  
  

     
 

      

       
                                    

           . 



32 

 

Прочность сварных швов обеспечена. 

Во фланцевом соединении верхнего пояса действуют сжимающие 

усилия, поэтому монтажные узлы 3 и 4 верхнего пояса не рассчитываются, 

толщина фланца и количество болтов принята конструктивно. 

Монтажные узлы 5, 6, 7, 8 не рассчитываются, так как они 

симметричны узлам 1, 2, 3, 4 и их принимают такими же, соответственно. 

Опорный узел. 

Опорный узел принят конструктивно (рисунок 2.6) в соответствии со 

всеми конструктивными требованиями. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Опорный узел 

 

Проверка фланца на смятие: 
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                 условие выполняется, узел запроектирован  

верно. 

 

Вывод по расчетно–конструктивному разделу 

Произведен сбор и расчет нагрузок действующих на ферму покрытия, 

подобраны сечения элементов ферм, произведен расчет и конструирование 

узлов ферм. 

Нижний пояс фермы запроектирован сечением 320180 мм, верхний 

пояс фермы запроектирован сечением 400200мм. Элементы ферм раскосы, 

стойки запроектированы 340160мм и 14060мм. 

По результатам представленных расчетов, конструкция металлической 

фермы, удовлетворяет эксплуатационным и конструктивным требованиям. 
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3 Технология строительства 
 

3.1 Общие сведения 
 

Технологическая карта разработана на производство строительно-

монтажных работ по монтажу металлических стропильных ферм покрытий, 

прогонов, связей и кровельного профилированного настила здания. 

Работы выполняются в теплое время года с июня по сентябрь. 

Укрупненная сборка и монтаж ферм покрытий осуществляются в две 

смены, работы по монтажу прогонов, связей и профлиста осуществляются в 

одну смену. 

Технологическая карта разрабатывается с целью определения 

технологии выполнения работ и организации труда работников при 

возведении надземной части универсального спортивного зала. 

Здание спортивного комплекса в плане имеет следующие размеры: 

 длинна здания в осях 1–23, L1–23=108 м; 

 ширина здания в осях А–Т, LА–Т=62м. 

Конструктивная схема каркасного здания принята каркасной с 

поперечным расположением ригелей (ферм). 

Каркас здания состоит из поперечных рам с шагом 6м, образованных 

металлическими колоннами, жестко заделанными в фундамент с 

уложенными по ним стропильными фермами. 

По фермам устроены отдельные элементы конструкций покрытия в 

виде прогонов. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса здания 

обеспечивается за счет поперечных рам и устроенным по ним системы 

вертикальных, горизонтальных связей, распорок, прогонов. 

В данном варианте предусмотрены по верхним частям колонн 

крестовые связи, а по нижним портальные связи, которые расположены в 

середине пролета. 

Стальные связи привариваются к закладным деталям колонн. 
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3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ  

До начала производства работ по возведению надземной части 

универсального спортивно-зрелищного зала должны быть выполнены 

следующие предварительные работы: 

 работы нулевого цикла; 

 устроены подъезды к объекту строительства для доставки 

конструкций; 

 подготовлены места для складирования конструкций и кондукторы 

для укрупнительной сборки элементов покрытия; 

 подведены токоведущие кабели и трубопроводы для временных и 

постоянных инженерных сетей; 

 установлены осветительные мачты; 

 доставлены на строительную площадку материалы, конструкции, 

механизмы; 

 строительная площадка и места в близи опасных зон должны быть 

огорожены; 

 установлены знаки безопасности. 

Монтаж каркаса универсального спортивно-зрелищного зала 

производится последовательным способом, т.е. стальные конструкции 

покрытия и все его элементы монтируются после того, как будут 

смонтированы колонны надземной части каркаса. 

3.2.2 Определение объемов работ, потребность в материалах и 

изделиях 

Объем строительно-монтажных работ необходимый для разработки 

технологической кары представлен в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование работ Ед. изм. Кол – во 

Сборка и монтаж стропильных ферм т 245,7 

Монтаж горизонтальных связей  т 9,77 

Монтаж прогонов  т 41,58 

Монтаж кровельного покрытия из 

профилированного листа 

м
2
 7030 

 

Определение потребности в строительных изделиях, конструкциях и 

материалов осуществляется на основании представленной ведомости 

объемов работ (таблица 3.1). Потребность в изделиях и материалах с 

указанием их характеристик приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол 

–  

во  

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

еди – 

ницы 

Потреб 

– ность 

на весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Укрупнительная 

сборка 

стропильных ферм 

эл – 

т 

30 Ф1 – 1 эл
 

т 

1 

2,76 

30 

82,8 

30 Ф1 – 2 эл
 

т 

1 

4,09 

30 

122,7 

15 Ф2 – 1 эл
 

т 

1 

1,5 

15 

22,5 

  30 Ф3 эл
 

т 

1 

0,19 

30 

11,54 

  30 Ф4 эл
 

т 

1 

0,21 

30 

6,3 

Монтаж 

укрупненных 

блоков 

стропильных ферм 

эл – 

т 

15 Ферма Ф – 1 эл
 

т 

1 

16,38 

15 

245,7 
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Продолжение таблицы 3.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж 

горизонтальных 

связей 

эл – 

т 

27 Связь стальная 

а – диаметр 159×6 

эл
 

т 

1 

0,362 

27 

9,77 

Монтаж прогонов эл – 

т 

378 Прогон стальной 

П – Шв. – №20 

эл
 

т 

1 

0,12 

378 

45,36 

Монтаж 

кровельного 

покрытия из 

профилированного 

листа 

100

м
2
 

70,3 Профлист 

оцинкованный 

Н – 75 – 750х1,00мм 

м
2 

т 

1 

0,007 

6700 

46,9 

 

3.3 Технология производства работ по монтажу ферм покрытий 

 

Монтаж ферм покрытия, связей, прогонов осуществляется комплексно 

– механизированным звеном при помощи самоходного стрелового крана 

СКГ63/100 по ранее установленным в проектное положение металлическим 

колоннам.  

Схема монтажа отдельных элементов металлических конструкций 

каркаса здания, представлена в графической части выпускной 

квалификационной работы. 

Подготовка к монтажу, укрупненная сборка. 

На площадку строительства завозятся и складируются все 

необходимые материалы, изделия и конструкции. 

В виду значительной гибкости стальных конструкций при перевозке и 

монтаже необходимо принять меры, исключающие повреждения 

поверхностей и стыковых кромок. 

Определяют место по укрупненной сборке стропильных ферм. 

Площадка по укрупненной сборке должна располагаться непосредственно в 

рабочей зоне стрелового крана. 

На отведенной площадке под укрупненную сборку, на стапелях, 

стендах (кондукторах) производят раскладку сборных элементов 

металлических конструкции в соответствии с деталировочными чертежами. 
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Отдельные элементы строительных конструкций выверяют при помощи 

измерительных рулеток, оправкой центруют монтажные отверстия и 

осуществляют постановку монтажных болтов без контролируемой протяжки, 

выполняют выверку ранее смонтированных элементов, проверяют точность 

сборки, устраняют не соответствия и при помощи динамометрического 

ключа или электрического гайковерта с регулировкой момента затяжки 

протягивают монтажные болты, производят приемочный контроль собранной 

конструкции, оформляют всю необходимую исполнительную документацию. 

Укрупненную сборку ферм производят в строгом соответствии с 

деталировочными чертежами.  

Монтаж стропильных ферм покрытия. 

«До начала монтажа металлических стропильных ферм перекрытия 

должны быть полностью закончены следующие работы: 

 проверено качество ферм, их размеры и расположение закладных 

деталей; 

 подготовлены места опирания ферм; 

 фермы оснащены необходимыми монтажными приспособлениями: 

распоркой, предохранительным канатом и оттяжками; 

 нанесены риски установочных продольных осей на фермах и 

опорных поверхностях. Риски наносятся карандашом или маркером; 

 устроены временные подъездные дороги для автотранспорта и 

подготовлены площадки для складирования ферм и работы крана; 

 фермы перевезены и соскладированы на приобъектном складе; 

 в зону монтажа ферм доставлены необходимые монтажные средства, 

приспособления и инструменты» [22, с. 47]. 

Перед подъемом конструкции, определяют места стоянки крана, 

проверяют фактический вылет стрелы крана и его грузоподъемность, 

производят закрепление оттяжек, закрепляют инвентарные распорки, 

устанавливают навесные лестницы, люльки. Стропальщики производят 
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строповку фермы, проверяют качество строповки и степень затяжки стропов, 

траверсы. 

Ферма вывешивается краном на высоту h=400мм. от уровня земли, 

стропальщиками проводится визуальный осмотр на предмет проверки 

надежности строповки груза, отсутствия крена, перекоса. Поднятая 

конструкция ориентируется в пространстве двумя монтажниками за концы 

оттяжек, ферма вывешивается выше уровня монтажных опор на 400мм, 

наводится на проектные опоры и плавно опускается на них сразу в проектное 

положение. Для фиксации проектного положения достаточно совместить 

хотя бы одно отверстие в соединяемых деталях. Монтажники совмещают 

монтажные отверстия конструкции с помощью монтажных ломиков, 

оправок, кувалд). 

После выверки смонтированной фермы, производят окончательное её 

закрепление путем постановки монтажных болтов с контролируемым 

моментом затяжки. При помощи теодолитов, тахеометров проверяют 

планово – высотное положение смонтированной конструкции, выявляют 

отклонения, не соответствия.  

Монтаж связей 

Отдельные элементы металлических конструкций горизонтальных 

связей завозятся и складируются в пределах рабочей зоны крана.  

Для удобства строповки связи при складировании укладывают на 

деревянные подкладки (бруски) в один ярус. 

Связи из отдельных элементов конструкций, укрупняют на площадке 

по укрупненной сборке. В процессе сборки конструкций проверяют точность 

сборки, устраняют не соответствия.  

На ранее смонтированные стропильные фермы устанавливаются 

приставные, навесные лестницы при необходимости передвижные 

монтажные площадки. 

Стропальщики чалками стропуют связь, закрепляют оттяжки и краном 

приподымают на высоту h=400мм, проверяют надежность строповки, 
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отсутствие крена, перекоса. Поднятая конструкция ориентируется в 

пространстве и краном заводится в проектное положение. Монтажники 

находящиеся на высоте оправками центруют монтажные отверстия, 

конструкцию выверяют и проставляют монтажные болты с контролируемым 

моментом натяжения. Геодезист при помощи средств контроля и измерения 

(тахеометр, теодолит) проверяет планово – высотное положение 

смонтированной связи. Сварщики выполняют сварку монтажных стыков, 

болты высвобождаются, после, чего связь освобождается от строп, на 

сварной шов наносится антикоррозийная защита, демонтируются приставные 

лестницы, убираются навесные люльки.   

Монтаж прогонов.  

Осуществляется после выполнения работ по монтажу ферм и 

горизонтальных связей. Прогоны в осях Л – Ж вдоль пролета монтируют 

стреловым краном с тех же стоянок с которых был произведен монтаж ферм, 

закрепление и сварка монтажных стыков конструкций осуществляется с 

передвижных монтажных площадок.  

К месту монтажа отдельных элементов конструкции покрытия 

подводятся передвижные монтажные площадки, закрепляются опоры, 

подводятся сварочные кабеля, подготавливаются необходимые инструменты, 

размечаются места установки элементов конструкций.  

Стропальщики производят строповку прогона, закрепляют оттяжку, 

приподымают краном и подают к месту монтажа. Монтажники совмещают 

риски, сварщики прихватывают конструкцию, производится визуальный и 

инструментальный контроль правильности монтажа конструкции, после чего 

сварщиками приваривается конструкция, окончательно, сварной шов 

зачищается, наносится антикоррозийная защита. 

Монтаж профлиста. 

Для выполнения работ по монтажу профилированного настила, 

профлист упакованный в пачки подается краном на кровлю и опускается на  

деревянные брусья, подкладки уложенные по прогонам. Монтажники 
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высвобождают по одному листу из пачки и по переходным деревянным 

трапам, надежно закрепленным, производят перемещение листа к месту его 

укладки. Каждый последующий лист укладывают с на хлёстом на одну гофру 

и крепят самонарезными винтами к металлическим конструкциям покрытия, 

прогонам. 

 

3.4 Основные требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества монтажа стальных конструкций каркаса здания 

осуществляется в соответствии с требованием действующей нормативной и 

рабочей документацией. 

Контролируемые операции, виды, средства и методы контроля 

представлены в приложении В, таблица В.1 

 

3.5 Выбор основных машин, механизмов и оборудования 

 

Потребность в грузозахватных приспособлениях для монтажа 

конструкций представлена в таблице 3.3 

Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка. 

 

Таблица 3.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наимено 

вание 

монтируе

мых 

элементов 

М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т Наименова

ние 

грузозах 

ватного 

устройства 

Эскиз 

Характерис – 

тика Высота 

стропо

вки, м 
Грузопо

дъемнос

ть, т 

Мас 

са, т 

1 2 3 4 5 6 7 

Прогоны, 

связи  

0,11 2СК – 04 

ГОСТ 

25573 – 82 

 

0,4 0,02 2,5 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Прогоны 0,12 1СК – 04 

ГОСТ 

25573 – 82 

 

0,4 0,01 1,00 

Стропиль

ная ферма  

16,38 Траверса 

ТР20 – 5 

 

20 0,55 3,5 

Упаковка 

профлист

а 

0,370 4СК – 0,63 
ГОСТ 

25573 – 82 

 

0,63 0,03 2,0 

 

 «Высота подъема крюка: 

 

                      (3.1) 

где h0 – превышение места установки над уровнем стоянки крана, м; 

hз – высота запас, м; 

hэл – высота монтируемой конструкции, м; 

hст – высота строп (траверсы), м; 

hп – длина полиспаста, м» [14]. 

                                

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

 

     
         

     
 ,     (3.2) 

где hст – высота строп, м; 

hп – длина полиспаста, м; 

b1 – длинна конструкции, м; 
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S – расстояние по горизонтали в стороне от ранее установленного 

стального элемента (1,5 м)» [14]. 

     
          

         
          

 

«Длинна стрелы с гуськом: 

 

     
    

    
       (3.3) 

где H – расстояние от оси вращения гуська до уровня стоянки крана, м» 

[14]. 

     
        

      
         

 

«Длинна вылета крюка: 

 

                            (3.4) 

где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы» 

[14]. 

                                      

 

«Угол поворачивания стрелы в горизонтальной плоскости: 

 

     
 

    
,      (3.5) 

где D  – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до 

центра тяжести монтируемой конструкции, м» [14]. 
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Проекция на горизонтальную плоскость длины стрелы крана в 

повернутом положении: 

 

    
    

    
  ,     (3.6) 

   
 

 
     

     
             . 

 

Угол наклона стрелы крана в повернутом положении: 

 

      
        

   
,    (3.7) 

      
             

     
           

 

Наименьшая длинна стрелы крана при монтаже прогона: 

 

    
   
 

     
       (3.8) 

    
     

     
        . 

 

Вылет крюка в повернутом положении крана: 

 

       
 

  ,     (3.9) 

                       . 

 

«Требуемая грузоподъемность крана по самому тяжелому элементу: 

 

         ,     (3.10) 

где  э – масса монтируемого стального элемента, т; 

 гр – масса грузозахватного устройства, т» [14]. 
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По приведенным данным принимаем стреловой кран на гусеничном 

ходу марки СКГ63/100 с длинной основной стрелы Lстр.=30,84м, длинной 

маневрового гуська Lгусь.=23,94м., максимальным радиусом вылета стрелы 

Rmax=35,5м. Грузовые характеристики крана представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – График грузовой характеристики крана СКГ63/100 

 

Технические характеристики стрелового крана на гусеничном ходу 

приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики стрелового крана СКГ63/100  

 

Наименовани

е элементов 

конструкции 

Монтажная 

масса Q, т 

Высота 

подъема 

крюка H, м 

Вылет стрелы 

Lк, м Длинна 

стрелы 

Lc, м 

Грузоподъемнос

ть, т  

Hmax Hmin Lmax Lmin Qmax Qmin 

Стропильные 

фермы 

16,93 57 35 35,5 12 54,78 18 3,5 
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Потребность в основных машинах и механизмах необходимых для 

возведения стальных конструкций каркаса здания приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка 
Технические 

характеристики 
Назначение 

Кол 

– во 

1 2 3 4 5 

Самоходный 

кран 
СКГ63/100  Скорость передвижения – 

12,5 м/мин; 

Скорость вращения башни  

– 0,3об./мин; 

Скорость подъема – 

4,9м/мин; 

Питание от внешней эл. 

сети – 380В; 

Потребляемая мощность – 

74кВт; 

Питание от дизель 

генератора, расход 

топлива 28л/час. 

 

Грузоподъемн

ые работы 

1 

Сварочный 

аппарат 

Aurora PRO 

STRONGHO

LD 400M 

Напряжение сети – 380 В; 

Диапазон сварочного тока 

от 40 до 400А; 

Максимальная 

потребляемая мощность 

16,9кВт; 

Вес – 22 кг. 

Сварочные 

работы 

4 

Таль 

механическая 

TOR HSH 

1,5ТХ3М 

Вес нетто – 10кг; 

Диаметр троса – 6мм; 

Конструкция – рычажная; 

Тип – цепной; 

Длина цепи – 12м; 

Груз – ть: 1,5т. 

Грузоподъемн

ые, 

такелажные 

работы 

8 

УШМ 

(болгарка)  

MAKITA 

GA9030F01 

Напряжение сети – 220В; 

Мощность – 2,4кВт; 

Диаметр круга 23 мм. 

Строительно – 

монтажные 

работы 

6 

Ударный 

гайковерт 

MAKITA 

TW0350 

Напряжение сети – 220 В; 

Макс. крутящий момент – 

350Нм; 

Мощность – 0,4кВт 

 

Строительно – 

монтажные 

работы 

6 
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В графической части ВКР представлена основная потребность в 

оснастке, инструменте и инвентаре необходимых при производстве 

строительно – монтажных работ. 

 

3.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Определение затрат труда и машин времени определяются по 

Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН) на основании 

перечня работ приведенных в таблице 3.1, в порядке технологической 

последовательности их выполнения. 

Трудоемкость работ Tр, чел. – дн.(маш. – см.) определяется по формуле 

(3.11): 

 

   
     

 
        (3.11) 

где V – объем работ;  

Нвр – норма времени (чел. – час, маш. – час); 

8 – продолжительность смены, час. 

 

Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ представлена 

приложении В, таблица В.2 

 

3.7 График производства строительно-монтажных работ 

 

«Расчетная продолжительность выполнения работ по каждому 

процессу, определяется по формуле (3.12): 

 

  
  

   
        (3.12) 

где Тр – трудозатраты, чел/дн; n – количество рабочих в звене, чел; k – 

сменность, сут.» [14]. 
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П1=2248,15/(31×2)=36дн; 

П2=53,2/(9×1)=6дн; 

П3=89,86/(14×1)=7дн; 

П4=04,30/(25×1)=12дн. 

 

Календарный план производства работ по монтажу 

металлоконструкций выполнен на основе ведомости трудоемкости работ 

(таблица В.2) и представлен в графической части выпускной 

квалификационной работе. 

 

3.8 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.8.1 Безопасность труда 

Безопасность труда при производстве строительно-монтажных работ 

регламентируется [31]. 

«Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо  

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или 

могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с 

характером выполняемых работ» [31, с. 19]. 

«Организации, разрабатывающие и утверждающие проекты организации 

строительства (ПОС), проекты производства работ (ППР), должны 

предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и 

содержанию соответствующие требованиям, изложенным в приложении Ж. 

Осуществление работ без ПОС и ППР, содержащих указанные решения, 

не допускается» [31, с. 21]. 

«Производственное оборудование, приспособления и инструмент, 

применяемые для организации рабочего места, должны отвечать 

требованиям безопасности труда» [31, с. 40]. 
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«Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также 

работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной 

территории запрещается» [31, с. 41]. 

«В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть 

установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с 

обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой 

внизу на высоту 0,15м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 

0,5м от настила» [31, с. 44]. 

«При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ необходимо 

выделить опасные зоны. При совмещении работ по одной вертикали (кроме 

случаев, указанных в п. 4.9) нижерасположенные места должны быть 

оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, 

сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по 

вертикали от нижерасположенного рабочего места» [31, с. 45]. 

«Междушт.абелями (стеллажами) на складах должны быть 

предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 

зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных 

механизмов, обслуживающих склад» [31, с. 47]. 

«Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться 

в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, 

межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей, правил эксплуатации электроустановок потребителей» [31, с. 

48]. 

«Использование установленных конструкций для прикрепления к ним 

грузовых полиспастов, отводных блоков и других монтажных 

приспособлений допускается только с согласия проектной организации, 

выполнившей рабочие чертежи конструкций» [31, с.51]. 

«В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 

должны находиться на ранее установленных и надежно закрепленных 

конструкциях или средствах подмащивания. 
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Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема и перемещения» [31, с. 67]. 

«Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема» [32, с. 37]. 

«Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами 

конструкций и оборудования до установки их в проектное положение» [32, с. 

38]. 

«Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному» [32, с. 39]. 

«Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20 – 

30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 

подъем» [32, с. 48]. 

«Укрупнительная сборка и до изготовление подлежащих монтажу 

конструкций и оборудования должны выполняться, как правило, на 

специально предназначенных для этого местах» [32, с. 49]. 

3.8.2 Пожарная безопасность 

Мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность при 

строительстве объекта капитального строительства, должны соответствовать 

действующему законодательству РФ, нормам и правилам.  

Основные указания следующие: 

 При возникновении пожароопасной ситуации на территории 

строительной площадке необходимо оценить уровень пожара, в 

случае необходимости незамедлительно вызвать пожарный расчет 

службы МЧС по номеру 112, до приезда пожарного расчета 

обеспечить тушение пожара первичными средствами находящимися 

на территории строительной площадки;  

 «Производственные территории должны быть оборудованы 

средствами пожаротушения согласно ППБ – 01, зарегистрированным 
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Минюстом России 27 декабря 1993 г., регистрационный N 445» [31, 

с. 12]; 

 «В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование 

открытым огнем допускается только в радиусе более 50м» [31, с. 19]; 

 «Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества 

(жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы 

пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте» [31, с. 31]; 

 «Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному 

оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

соответствующими знаками» [31, с. 34]; 

 «Расположение производственных, складских и вспомогательных 

зданий и сооружений на территории строительства должно 

соответствовать утвержденному в установленном порядке 

строительному генеральному плану, разработанному в составе 

проекта организации строительства» [35, п.308]; 

 «У въездов на строительную площадку устанавливаются 

(вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, местонахождением водоисточников, средств 

пожаротушения и связи» [35, с. 42]; 

 «Хранение на открытых площадках горючих строительных 

материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и 

конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов 

в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами 

площадью не более 100 кв. метров» [35, с. 43]; 

 «Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не 

распространяющих и не поддерживающих горение» [35, с. 44]; 
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 «Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими 

материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, 

брезентом и др.)» [35, с. 45]; 

 «Сушка одежды и обуви производится в специальных шкафах 

заводского исполнения или приспособленных для этих целей 

помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением 

либо с применением водяных калориферов» [35, с. 45]; 

 «Запрещается применение открытого огня, а также использование 

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного 

излучения в помещениях для обогрева рабочих» [35, с. 47]. 

3.8.3 Экологическая безопасность 

Требования экологической безопасности объекта капитального 

строительства регулируются Федеральным законом №7 – ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002г. 

Основные указания по обеспечению требований об охране 

окружающей среды следующие: 

 не допускается захламление территории строительной площадки 

строительным и бытовым мусором; 

 на территории строительной площадке должны быть предусмотрены 

контейнеры, баки для сбора мусора; 

 строительный мусор должен своевременно вывозиться с территории 

строительной площадки для дальнейшей его утилизации 

специализированной техникой на полигоны ТБО. 

 не допускается разлив горюче-смазочных материалов; 

 отвод сточных и бытовых вод должен осуществляться в центральную 

канализационную сеть; 

 выезд с территории строительной площадке должен быть оборудован 

площадкой для мойки колёс. 
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3.9 Технико-экономические показатели  

 

1. Общая трудоемкость работ, рТ =2237,57чел/дн; 

2. Общая трудоемкость работы машин, Tмаш.=457,94маш – см; 

3. Выработка на одного рабочего в смену, на единицу измерения, т: 

 Tвыр.=6,43чел – дн/т/ 

4. Количество рабочих на объекте: 

 максимальное maxR =64чел; 

 среднее Rср.=29,6чел; 

 минимальное minR =10чел. 

5. Продолжительность строительства, фактическая (по календарному 

графику) Т1=76дн. 

 

Вывод по разделу «Технология строительства» 

Разработана технологическая карта по монтажу металлической фермы 

покрытия, прогонов, связей, кровельного профлиста. Определена 

потребность в материалах и механизмах, произведен расчет подбора 

стрелового крана, определена трудоёмкость и машиноёмкость работ, 

составлен календарный график производства работ, разработаны 

мероприятия по охране труда, пожарной и экологической безопасности. 

  



54 

4. Организация и планирование строительства 

 

В данном разделе разработан Проект производства работ в части 

организации строительства. Технологическая карта разработана в разделе 3. 

Состав ППР нормируется СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 

[22]. 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Объект строительства: «Универсальный спортивно-зрелищный зал на 

5000 мест». 

Район застройки – Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск. 

Расчетная сейсмическая интенсивность 8 балл. по шкале MSK – 64 в 

соответствии с общим сейсмическим районированием территории 

Российской Федерации (ОСР – 97). 

Здание спортивного комплекса в плане имеет следующие размеры: 

 длинна здания  в осях 1–23, L1–23=108м; 

 ширина здания в осях А–Т, LА–Т=62 м. 

Шаг колонн – 6м. 

Грунт (основание) – суглинок 

Здание многоуровневое, состоит из помещений вестибюльной части 

здания и помещения зала. Вестибюльная часть состоит из цокольного этажа 

расположенного на отметке минус 3,000м с высотой потолков hпотол.=2,68м. 

плитами перекрытия уложенными по металлическим конструкциям и 

основного этажа вестибюля на отметке 0,000 с высотой потолков 

hпотол.=3,75м, с уложенным покрытием из профилированного листа. 
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4.2 Определение объемов строительно–монтажных работ 

 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ по строительству 

универсального спортивно – зрелищного зала представлена в приложении Г, 

таблица Г.1. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах и изделиях 

 

Определение потребности в ресурсах, производится на основании 

ведомости объемов работ представленных в приложение Г1, таблица Г.1 

Потребность в изделиях, материалах с указанием их характеристик 

представлены в приложении Г, таблица Г.2. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Потребность в грузозахватных приспособлениях для производства 

строительно-монтажных работ представлена в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименов

ание 

монтируе

мых 

элементов 

М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т 

Наиме

новани

е 

грузоза

хватно

го 

устрой

ства 

Эскиз 

Характеристик

а Высо

та 

строп

овки, 

м 

Грузоп

одъемн

ость, т 

Масс

а, т 

1 2 3 4 5 6 7 

Фундамен

тные 

балки 

0,9 2СК – 

1,25 

ГОСТ 

25573 

– 82 

 

0,9 0,03 2,5 
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Продолжение таблицы 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Прогоны, 

профлист 

0,12 2СК – 

0,4 

ГОСТ 

25573 

– 82 

 0,4 0,02 2,5 

Стропиль

ная ферма 

15,37 Травер

са 

ТР20 – 

5 
 

20 0,5 3,5 

 

Расчет параметров подбора крана и его грузовые характеристики 

представлены в разделе 3, подраздел 3.5 «Выбор основных машин, 

механизмов и оборудования». 

По результатам произведенных расчетов принят стреловой кран на 

гусеничном ходу марки СКГ63/100. 

Потребность в основных машинах и механизмах необходимых для 

производства строительно-монтажных работ представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка 
Технические 

характеристики 
Назначение 

Кол 

– во 

1 2 3 4 5 

Бульдозер ДЗ – 35С Мощность – 135кВт; 

Марка трактора Т – 180; 

Рабочая скорость 3,4км/ч 

 

Планировка 

площадки  

1 

Самоходный 

скрепер 

МоАЗ – 

60148 

Емкость ковша – 8,3м
3
; 

Ширина захвата – 4,1м; 

Глубина резанья – 0,35м; 

Масса скрепера – 2,75 т 

Срезка 

растительно

го слоя 

грунта 

1 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

1 2 3 4 5 

Экскаватор Э1251Б Мощность – 90кВт; 

Емкость ковша – 1,25м
3
; 

Скорость – 1,5км/ч 

Разработка 

грунта 

1 

Каток ДУ – 16В Ширина уплотняемой 

полосы – 2,6м; 

Толщина уплотняемого 

слоя – 0,3м; 

Масса катка – 25т 

Уплотнение 

грунта 

2 

Автосамосвал КамАЗ – 

5511 

Объем кузова – 6,6м
3
; 

Грузоподъемность – 13т 

Перевозка 

грунта 

4 

Электронасос 

(помпа) 

Гном 50 – 25 Производительность      

82м
3
/ч; 

Высота напора – 25 м; 

Потребляемая мощность  

7кВт 

Откачка 

воды из 

котлована 

4 

Растворонасос PFT ZP 3 M 

FC – 400в 

Производительность – 40 

л/мин; 

Мощность 

электропривода – 4кВт; 

Дальность подачи – 60м 

Перемещени

е 

расстворной 

смеси к 

месту 

производств

а работ 

4 

Оборудование 

для нанесения 

битумных 

мастик 

(ручной 

гудронатор)  

ДУГА® И1 Производительность – 

13л/мин; 

Мощность 

электропривода – 2,2кВт; 

Дальность подачи – 10м 

Нанесение 

битумной 

гидроизоляц

ии 

4 

Самоходный 

кран 

СКГ63/100  Скорость передвижения – 

12,5м/мин; 

Скорость вращения башни 

– 0,3об./мин; 

Скорость подъема – 

4,9м/мин; 

Питание от внешней эл. 

сети – 380В; 

Потребляемая мощность – 

74кВт; 

Питание от дизель 

генератора, расход 

топлива 28л/час 

 

Грузоподъе

мные работы 

1 
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Продолжение таблицы 4.2 

 

1 2 3 4 5 

Сварочный 

аппарат 

Aurora PRO 

STRONGHO

LD 400M 

Напряжение сети – 380В; 

Диапазон сварочного тока 

от 40 до 400А; 

Максимальная 

потребляемая мощность – 

16,9кВт; 

Вес – 22кг. 

Сварочные 

работы 

4 

Таль 

механическая 

TOR HSH 

1,5ТХ3М 

Вес нетто – 10кг; 

Диаметр троса – 6мм; 

Конструкция – рычажная; 

Тип – цепной; 

Длина цепи – 12м; 

Груз – ть: 1,5т 

Грузоподъе

мные, 

такелажные 

работы 8 

УШМ 

(болгарка)  

MAKITA 

GA9030F01 

Напряжение сети – 220В; 

Мощность – 2,4кВт; 

Диаметр круга 230мм 

Строительно 

– 

монтажные 

работы 

6 

Ударный 

гайковерт 

MAKITA 

TW0350 

Напряжение сети – 220В; 

Макс. крутящий момент – 

350Нм; 

Мощность – 0,4кВт 

Строительно 

– 

монтажные 

работы 

6 

Виброрейка на 

бензиновом 

двигателе 

STEM 

Techno SF1 

Тип – плавающая; 

Мощность – 1,2кВт 

Бетонные 

работы 

4 

 

4.5 Определение трудоёмкости и машиноёмкости работ 

 

Определение затрат труда и машиновремени определены по 

Государственным элементным сметным нормам на основании перечня работ 

представленных в приложении Г, таблица Г.1, в порядке технологической 

последовательности их выполнения. 

«Трудоемкость работ Tр, чел. – дн. (маш. – см.) определяется по 

формуле (4.1): 
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       (4.1) 

где V – объем работ;  

Нвр – норма времени (чел. – час, маш. – час); 

8 – продолжительность смены, час» [14]. 

 

«Затраты труда на санитарно – технические работы принимаем 

равными 7%, а на электромонтажные работы 5% от суммарной трудоемкости 

общестроительных работ» [14]. 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ представлена в 

приложении Г, таблица Г.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Календарный план производства работ выполнен на основании 

ведомости трудоемкости работ приложение Г, таблица Г.1. 

Затраты труда на не учтенные работы приняты в размере 16% от 

суммарной трудоемкости всех работ. 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов определяется по формуле (4.2): 

 

  
   

    
       (4.2) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте, чел. 

 

    
∑  

      
        (4.3) 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, 

чел – дн; 

Тобщ – общий срок строительства по графику; к – преобладающая 
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сменность; 

Rmax – максимальное число рабочих на объекте, чел.» [14]. 

    
        

     
          ; 

  
     

   
      

 

Условие 50,321 выполняется [14]. 

«Степень достигнутой поточности строительства по времени 

определяется по формуле (4.4): 

 

  
    

     
       (4.4) 

где Туст – период установившегося потока, дн.». [14] 

  
   

   
      

 

Календарный план производства работ, представлен в графической 

части выпускной квалификационной работы. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях: 

 численность рабочих, занятых на СМР принимается равной Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

 численность ИТР, служащих и младшего обслуживающего 

персонала (МОП) по табл. 7.1.» [14]. 

Принимаем: 

 Nраб=240чел;  



61 

 NИТР=(240×11)/100=27чел.; 

 Nслуж=(240×3,6)/100=9чел.; 

 NМОП=(240×1,3)/100=4чел. 

Общее количество рабочих: 

 

Nобщ=Nраб+NИТР+Nслуж+NМОП=240+27+9+4=280чел. 

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке: 

 

Nрасч=1,05×Nобщ=1,05×280=294чел. 

 

Потребность во временных зданиях представлена в таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 – Ведомость временных зданий 

 

Наименован

ие зданий 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

п
ер

со
н

ал
а,

 ч
ел

 

Н
о
р
м

а 
п

л
о
щ

ад
и

 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
, 

S
р
, 
м

2
 

П
р
и

н
и

м
ае

м
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 S

ф
, 
м

2
 

Размеры 

АB, м 

К
о
л
. 

–
 в

о
 

зд
ан

и
й

 

Характеристик

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контора  

(прорабская) 

27 3,00 81,00 24 9×3×3 2 Передвижной  

ГОСС – П – 3 

18 6,7×3×3 2 Контейнерный  

31315 

Гардеробная 

с сушилкой  

240 0,9 216 18 6,7×3×3 12 Контейнерный  

31315 

Диспетчерск

ая 

3 7 21 24 8,7×2,9×2,

5 

1 ПДП – 3 – 

800000 

Душевая 240 0,15 36 24 9×3×3 2 Передвижной  

ГОСС – П – 3 

Столовая 294 0,6 144 24 9×3×3 1 ГОСС – С – 20 

Медпункт 294  –   –  24 9×3×3 1 ГОСС МП 

Проходная  –   –   –  6 2×3 1  –  
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Продолжение таблицы 4.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Помещение 

для отдыха, 

обогрева и 

приема 

пищи 

240 1 240 16 6,5×2,6×2,

8 

15 4078 – 100 –  

00.000.СБ 

Туалет 294 0,07 20,58 24 9×3×3 1 Передвижной 

ГОСС Т – 6 

Мастерская  –  20 20,00 24 9×3×3 1 Передвижной 

ГОСС Т – 6 

Кладовая 

объектная 

 –  25 25,00 24 9×3×3 1 Контейнер 

ГОСС МП 

 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Запас материалов на складе определяется по формуле (4.5): 

 

     
    

 
                (4.5) 

где Qобщ – общее количество необходимых материалов; 

Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов, дн; 

 n – норма запаса материала данного вида на площадке; 

k1=1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

k2=1,3 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода» [14]. 

 

«Полезная площадь для складирования материалов определяем по 

формуле (4.6): 

 

     
    

 
       (4.6) 

где q – норма складирования» [14]. 

«Общая площадь склада с учетом проходов и проездов определяется по 

формуле (4.7): 
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                    (4.7) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [14]. 

 

Расчеты потребности площади для складирования материалов 

представлены в приложении Г, таблица Г.4. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Максимальный суточный расход воды на производственные нужды 

определяется по формуле (4.8) на следующий процесс, кирпичная кладка 

(кладка внутренних стен, перегородок без поливки кирпича) с максимальным 

расходом воды 90л. на каждую тыс./шт. уложенных кирпичей, 

продолжительность процесса 22сут., количество кирпичей 192,41тыс./шт, 

 

    
            

        
      (4.8) 

где Kну=1,2 – неучтенный расход воды, л; 

qн – удельный расход воды по каждому процессу на единицу 

объема работ, л [14, табл.7.6]; 

nп – объем работ по наиболее нагруженному процессу, требующему 

воду, тыс./шт; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды [14, 

табл.7.7]); 

tсм=8,2 – число часов в смену, ч [14]. 

    
                 

        
             

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, определяются 

по формуле (4.9): 
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      (4.9) 

где qу=27л. – удельный расход на хозяйственно – бытовые нужды 

(питьевой фонтанчик, столовая) [14, табл.7.8]; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч=294; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

Кч=1,5; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

nд – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену (~80% всех работающих, nд=0,8 Rmax); 

     
          

        
 

            

     
             

 

Расход воды на пожаротушение Qпож.=20л/сек.  

Требуемый максимальный расход воды на строительной площадке; 

 

                                             

 

Диаметр трубы для временной водопроводной сети определяется по 

формуле (4.10): 

 

  √
           

   
,     (4.10) 

где =3,14; 

v=1,5 – скорость движения воды по трубам. 

  √
            

        
            

 

Принимаем условный диаметр трубы 150мм. 

Диаметр временной сети канализации принимаем: 
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Dкан.=1,4D=1,4×150=210мм.250мм. 

 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 «При разработке курсового проекта и выпускной квалификационной 

работы необходимо решить следующие вопросы по электроснабжению: 

 определить потребную трансформаторную мощность (кВА); 

 выбрать источники электрической энергии; 

 установить принципиальную схему электроснабжения с указанием 

потребителей и основных сетей на СГП» [14]. 

Максимальная установленная мощность для силовых потребителей 

представлена в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Ведомость установленная мощность силовых потребителей 

 

Наименование потребителей Ед. изм. 
Мощность, 

кВт 

Кол. – 

во 

Общая 

мощность, кВт 

Электронасос (помпа) Гном 

50 – 25 

шт 7 4 28 

Оборудование для нанесения 

битумных мастик 

шт 2,2 4 8,8 

Стреловой кран СКГ63/100 шт 74 1 74 

Сварочный аппарат Aurora 

PRO 

шт 16,9 4 67,6 

Ручной электроинструмент компл. 2,8 6 16,8 

Растворонасос  шт 4 4 16 

    =211,2 

 

Максимальная потребная мощность наружного и внутреннего 

освещения представлена в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Расчетная ведомость потребной мощности 

 

Потребители эл. 

энергии 
Ед. изм. 

Удельная 

мощность

, кВт 

Норма 

освещени

я, лк 

Действитель

ная 

площадь, м
2
 

Потреб. 

мощность, 

кВт 

Внутреннее освещение 

Контора 

(прорабская) 

100м
2
 1,5 75 0,84 1,26 

Гардеробная с 

сушилкой 

100м
2
 1,5 50 2,16 2,34 

Диспетчерская 100м
2
 1,5 75 0,24 0,36 

Душевая 100м
2
 0,8 75 0,48 0,38 

Столовая 100м
2
 0,8 80 0,24 0,19 

Медпункт 100м
2
 0,8 80 0,24 0,19 

Проходная 100м
2
 0,8 20 0,06 0,05 

Помещение для 

отдыха, 

обогрева и приема 

пищи 

100м
2
 0,8 75 2,4 1,92 

Туалет 100м
2
 0,8 50 0,24 0,19 

Мастерская 100м
2
 1,3 50 0,24 0,31 

Кладовая 

объектная, 

закрытые склады 

100м
2
 1 50 0,24 0,24 

Наружное освещение 

Открытые склады 1000м
2
 1,2 10 0,60 0,72 

Склады под 

навесами 

1000м
2
 1,2 10 0,34 0,41 

Закрытые склады 1000м
2
 1,2 15 0,17 0,20 

Территория 

строительства в 

районе 

производства 

работ 

1000м
2
 0,4 2 37,04 14,82 

Итого, мощность внутреннего освещения, Pв.о. 7,24 

Итого, мощность наружного освещения, Pн.о. 16,15 

Итого, силовая мощность, Pс 211,2 

Итого, технологическая мощность, Pт  –  

Всего, потребляемая мощность, Pр 235,95 

 

«Установленная мощность электроприемников определяется по 

формуле (4.11): 

 



67 

     (
      

    
 

      

    
                )   (4.11) 

где =1,1 – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности; 

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса, 

зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную 

загрузку  электропотребителей, неоднородность их работы; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н – установленная мощность силовых 

токоприемников «с», технологических потребителей «т», 

осветительных приборов внутреннего «о.в.» и наружного «о.н.» 

освещения, кВт» [14] 

Силовые потребители: 

 


      
    

 
      

   
 

       

   
 

      

   
 

         

   
   

  
        

   
 

      

   
             

 

Внутреннее освещение: 

 

                           . 

 

Наружное освещение (освещение складов): 

 

                             , 
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Рp=1,1(217,35+5,79+5,65)=251,67кВт. 

 

Перерасчет мощности из кВт в кВА: 

 

Рp=Руcos=251,670,8=201,33кВА. 

 

Принята проходная трансформаторная подстанция 2БКТП – 

250/6(10)/0,4 – КК УХЛ1(3) – мощностью 25кВА 

Количество прожекторов ПЗС – 35 на строительной площадке 

определяется по формуле (4.12): 

 

  
       

  
       (4.12) 

где руд – удельная мощность прожекторов, Вт/м
2
;  

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
 

Е – освещенность, лк;  

Рл – мощность лампы прожектора, Вт. 

      
            

    
             

 

Принимаем количество прожекторов марки ПЗС – 35 для освещения 

общей зоны в количестве 19шт., с наименьшей высотой установки 9м.  
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4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Строительный генеральный план строительной площадки представлен 

в графической части выпускной квалификационной работе. 

На стройгенплане обозначены границы строительной площадки, 

ограждения, ворота и калитки, временные инженерные сети и коммуникации, 

постоянные и временные дороги, стреловой кран, временные здания и 

сооружения, опасные зоны крана, источники освещения строительной 

площадки, площадки складирования материалов, площадки складирования 

бытовых отходов, зоны для проведения работ, повышенной опасности. 

На стройгенплане определены 3 зоны влияния крана: 

 рабочая зона крана – определена максимальным вылетом стрелы,  

Rmax=35,5м; 

 зона перемещения грузов, Rпер=35,5+3=38,5м; 

 опасная зона работы крана, Rоп.=35,5+0,5×6+7+6=51,5м. 

Движение по строительной площадке осуществляется по кольцевой 

схеме с односторонним движением. Ширина дорог принята 3,6м, радиус 

скругления дорог R=8,00м. Пожарные гидранты, временные здания и 

сооружения, склады размещены с учетом требований.  

 

4.9 Технико-экономические показатели. 

 

Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям: 

1. «Строительный объем здания» [14], Vзд.=83708м
3
; 

2. «Общая трудоемкость работ» [14], рТ =14202,26чел/дн; 

3. «Усредненная трудоемкость работ» [14], Tуср=5,89чел–дн/м
3
; 

4. «Общая трудоемкость работы машин» [14], Tмаш.=975,20маш–см; 

5. «Общая площадь строительной площадки» [14], Sобщ=37036м
2
; 

6. «Общая площадь застройки» [14], Sзастр=7840м
2
; 
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7. «Площадь временных зданий» [14], Sвр. зд.=522м
2
; 

8. Площадь складов: 

 открытых, 600,66м
2
; 

 закрытых, 173,08м
2
; 

 под навесом, 345,9м
2
. 

9. Протяженность: 

 водопровода, 623,07м; 

 временных дорог, 588,27м; 

 осветительной линии, 717,24м; 

 высоковольтной линии, 42,73м; 

 канализации, 204,07м. 

10. Количество рабочих на объекте: 

 максимальное maxR =240чел; 

 среднее Rср.=79,34чел; 

 минимальное minR =10чел. 

11. Коэффициент равномерности потока 

 по числу рабочих 0,33; 

 по времени 0,58. 

12. Продолжительность строительства: 

 фактическая (по календарному графику) Т1=179дн. 

 

Вывод по разделу «Организация и планирование строительства» 

Определены объемы строительно-монтажных работ, определена 

потребность в строительных конструкциях, материалах и изделиях, 

произведен подбор основных машин и механизмов, разработан календарный 

план производства работ, выполнен расчет и подбор временных зданий, в 

том числе расчет площадей складов, спроектирован строительный 

генеральный план, произведен расчет основных технико-экономических 

показателей. 
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5. Экономика строительства 

 

5.1 Расчет сметной стоимости строительства 

 

Исходные данные по планируемому к строительству объекту: 

 объект – Универсальный спортивно–зрелищный зал на 5000 мест;  

 район строительства – г. Южно-Сахалинск; 

 сейсмичность района строительства – 8 балл, в соответствии с 

общим сейсмичным районированием территории Российской 

Федерации ОСР–97; 

 функциональное назначение объекта – проведение спортивно–

зрелищных мероприятий; 

 мощностные характеристики объекта – 5000 посадочных мест; 

 дата начала работ – май, окончание работ – сентябрь. 

Стоимость строительства определена в соответствии с требованиями 

МДС 81–02–12–2011 «Методические рекомендации по применению 

Государственных сметных нормативов–укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры». 

Расчет сметной стоимости объекта строительства выполнен по 

укрупненным показателям на основании укрупненных нормативов цен 

строительства НЦС 81–02–05–2020 в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 

г. для базового района (Московская область). 

Пересчет цен от базового района (Московская область) к уровню цен 

района строительства (Сахалинская область) произведен с учетом 

коэффициента перехода Кпер=1,49, коэффициент учитывающий расчетную 

сейсмичность площадки строительства Кс=1,03 и коэффициент 

учитывающий климатические условия региона строительства Крег=1,01. 

Установочная единица для расчета сметной стоимости принята – 1 

посадочное место. 
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По укрупненным нормативам стоимости строительства Раздел 6. 

«Дворцы спорта», таблица 05–06–001 приведены показатели НЦС на 2500 

(05–06–001–04) и 8500 (05–06–001–05) посадочных мест. В виду того, что 

количество посадочных мест спортивно–зрелищного зала составляет 5000 

чел., показатель НЦС на установочную единицу рассчитан методом 

интерполяции. 

 

Пв=466,15–(8500–5000)(466,15–277,84)/(8500–

2500)=356,31,491,031,01=552,285000=2761408,73 тыс. руб. 

 

Стоимость общестроительных работ составляет всего 2761408,73 тыс. 

руб., в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 116924,00 тыс. руб. без учета налога на 

добавочную стоимость (НДС). 

В соответствии п.14 укрупненных нормативов цен строительства 81–

02–05–2020 в показателях  НЦС учтены затраты на строительство ВЗиС и 

резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 3 августа 2018 

г. № 303–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», ставка НДС принята в размере 

20% от стоимости строительства. 

Сметная стоимость строительства объекта универсального спортивно–

зрелищного зала в г. Южно–Сахалинск составляет 3313690,48 тыс. руб., в 

том числе НДС – 552281,75 тыс. руб. 

Сметная стоимость элементов благоустройства таких как малые 

архитектурные формы приняты по схожим техническим характеристикам 

конструктивных решений и видов работ, учтенных в показателе НЦС 16–02–

001–02. Малые архитектурные формы для спортивных сооружений общего 

назначения приняты в соответствии с НЦС 81–02–16–2020 на единицу 

измерения 100 м
2
 территории (Sтер=7840м

2
), норматив цены 123,99 тыс.руб. 
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 Площадки, дорожки, тротуары с твердым покрытием из тротуарной 

плитки приняты в соответствии с показателем НЦС 81–02–16–2020 на 

единицу измерения 100 м
2
, озеленение территорий спортивного комплекса 

принято в соответствии с НЦС 81–02–17–2020 на единицу измерения 100 м
2
.  

Сводный сметный расчет стоимости строительства ССРСС–01 

составлен в текущем уровне цен для района строительства (г Южно–

Сахалинск) по состоянию на 01.01.2020 г. и представлен в приложении Д, 

таблица Д.1. Объектная смета ОС–02–01 на строительство объекта 

представлена в приложении Д, таблица Д.2. Объектный сметный расчет ОС–

07–01, ОС–07–02 на элементы благоустройства и озеленения представлены в 

приложении Д, таблица Д.3, таблица Д4. 

 

5.2 Технико-экономические показатели 

 

Сметная стоимость строительства здания спортивного универсально–

зрелищного зала на 5000 мест в г. Южно-Сахалинск составляет–

3439001,81 тыс. руб, в т.ч. НДС–573166,97 тыс. руб. 

Строительный объем здания – 83708 м
3 

Сметная стоимость строительства объекта на единицу измерения: 

 1 м
3
 составляет – 40083,00 рублей, в т.ч. НДС; 

 1 посадочное место – 687800,00 рублей в т. ч. НДС. 

 

Вывод по разделу «Экономика строительства» 

Произведен расчет сметной стоимости строительства по укрупненным 

показателям с пересчетом цен от базового района к уровню цен района 

строительства г. Южно-Сахалинск По результатам расчетов были составлены 

объектные сметы и сводный сметный расчет. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно–

техническая характеристика рассматриваемого технического 

объекта «Универсальный спортивно-зрелищный зал на 5000 мест» 

 

В выпускной квалификационной работе технический объект 

характеризуется представленным в таблице 6.1 технологическим паспортом. 

 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт объекта 

 

Технолог

ический 

процесс
 

Технологи

ческая 

операция, 

вид 

выполняем

ых работ
 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию
 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление
 

Материалы
 

Монтаж 

стальных 

конструк

ций 

каркаса 

здания 

Монтаж 

металличес

кой 

стропильно

й фермы 

Монтажники 

конструкций 

6 р. – 1 

5 р. – 1  

4 р. – 2  

3 р. – 1 

Машинист крана 

6 р. – 1 

стреловой 

самоходный кран; 

грузозахватное 

приспособление с 

полуавтоматически

м захватом 

(траверса); 

строп; сварочный 

аппарат; таль 

механическая; 

электрическая 

лебедка; 

кувалда; 

оправочный 

инструмент; 

гайковерт; 

тахеометр; рулетка 

измерительная; 

средства 

подмащивания. 

Стропильная 

металлическая 

ферма Ф – 1; 

8,6 т/шт. 
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6.2 Идентификация профессиональных рисков  

 

Результаты идентификации профессиональных рисков оказывающих 

влияние на проект сведены в таблицу 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

 
Производственно – 

технологическая 

и/или 

эксплуатационно – 

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ
 

Опасный и /или вредный 

производственный фактор по
 

Источник опасного и /  или 

вредного производственного 

фактора
 

Монтаж 

металлической 

стропильной фермы  

Движущиеся машины и 

механизмы 

Стреловой кран 

Перемещаемые грузы Грузы перемещаемые краном, 

ручными и электрическими 

лебедками 

Повышенная запыленность, 

загазованность  

Пыль, угарный газ, выхлопные 

газы, искры 

Повышенное значение 

напряжения в электрической 

цепи 

Электрический инструмент, 

сварочное оборудование, 

силовое оборудование 

Недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

Прожектора, софиты 

Острые кромки на изделиях Металлические конструкции, 

изделия 

Расположение рабочего 

места на высоте 

Приставные, навесные 

лестницы.  

Строительные леса, подмости. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

На основании данных приведенных в таблице 6.2, разработаны и 

приведены организационно – технические методы и средства 

индивидуальной защиты необходимые для частичного или полного 

устранения вредных производственных факторов и представлены в таблице 

6.3. 
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Таблица 6.3 – Организационно – технические методы и технические средства 

устранения негативного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

 

Опасный и / или 

вредный 

производственный 

фактор
 

Организационно – технические методы и 

технические средства защиты, частичного 

снижения, полного устранения опасного и / 

или вредного производственного фактора
 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника
 

Движущиеся 

машины и 

механизмы 

Использование предупреждающих знаков, 

ограждений, использование светозвуковой 

сигнализации, проведение инструктажа по 

ОТ, ежедневный осмотр грузозахватных 

механизмов  

Строительные 

каски, 

светоотражающие 

жилетки, 

спецобувь с 

металлическим 

или твердым 

носком 

Перемещаемые 

изделия 

Повышенная 

запыленность, 

загазованность  

Использование средств индивидуальной 

защиты 

Защитные очки, 

маски, 

респираторы 

Повышенное 

значение 

напряжения в 

электрической 

цепи 

Использование предупреждающих знаков, 

проведение ежедневного осмотра 

электроинструмента 

Прорезиненные 

перчатки, 

специальная 

обувь, защитные 

очки 

Недостаточная 

освещенность 

рабочей зоны 

Проверка исправности приборов освещения, 

осмотр токоподводящих силовых кабелей 

Не требуется 

Острые кромки на 

изделиях 

Ограждение мест опасных вылетов 

строительных конструкций, использование 

предупреждающих знаков, обработка 

кромок, удаление заусенцев металлических 

конструкций 

Строительные 

каски, спец – 

обувь с 

металлическим 

носком, перчатки, 

защитные очки  

Расположение 

рабочего места на 

высоте 

Проведение инструктажа по охране труда, 

проверка надежности закрепления средств 

подмащивания 

Монтажный пояс, 

строительная 

каска 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

Результаты идентификации опасных факторов предшествующих 

возникновению пожара представлены в таблице 6.4 

 



77 

Таблица 6.4 – Идентификация классов и источников пожара 

 

Участок, 

подразделен

ие 

Оборудован

ие 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

Строительно 

– монтажное 

подразделен

ие 

Монтажный 

кран на 

гусеничном 

ходу 

Класс 

В 

Пламя, искры, 

задымленность, 

значительное 

повышение 

температуры, снижение 

концентрации 

кислорода 

Металлические 

осколки, замыкание 

токопроводящей 

силовой сети, 

высокая температура 

поверхности деталей  

 

Перечень наиболее эффективных технических средства необходимых 

для обеспечения пожарной безопасности приведён в таблице 6.5. 

 

Таблица 6.5 – Перечень технических средств обеспечения пожарной 

безопасности 

 

Первичные 

средства 

пожаротуше

ния 

 

Мобил

ьные 

средст

ва 

пожаро

тушени

я 

Стациона

рные 

установки 

системы 

пожароту

шения 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожар

ное 

оборуд

ование 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожар

ный 

инстру

мент 

Пожар

ные 

сигнал

изация, 

связь и 

оповещ

ение. 

 Песок, вода, 

грунт, 

металлическ

ие емкости, 

огнетушител

и ОП – 10(з) 

– 4шт.; 

ОВП10(МИ

Г) – 4шт. 

Не 

предус

мотрен

о 

Пожарны

е щиты, 

гидранты 

Не 

предус

мотрен

о 

Пожар

ные 

щиты, 

гидран

ты 

Фильтру

ющие 

самоспаса

тели 

Металл

ически

й лом, 

лопата, 

топор, 

болтор

ез, 

багор 

01 – 

МЧС; 

112 – с 

мобиль

ного 

телефо

на 

 

Перечень основных организационно – технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности представлены в таблице 6.6 
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Таблица 6.6 – Перечень организационно – технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно – 

технических) мероприятий 

Предъявляемые 

нормативные требования по 

обеспечению пожарной 

безопасности, реализуемые 

эффекты 

Монтаж 

металлических 

конструкций каркаса 

здания 

Работы по монтажу 

металлоконструкций, 

сварочные работы 

Соблюдение требований 

правил пожарной 

безопасности 

предусмотренных 

Постановлением 

Правительства РФ N390 от 

25.04.2012г. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности объекта 

 

Результаты проведения анализа негативных экологических факторов 

технического объекта представлены в таблице 6.7 

 

Таблица 6.7 – Негативные экологические факторы технического объекта 

 

Наименование 

технического 

объекта, 

производствен

но – 

технологическо

го процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно – 

технологического 

процесса 

Негативное 

экологическ

ое 

воздействие 

техническог

о объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическ

ое 

воздействие 

техническог

о объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

Монтаж 

металлических 

конструкций 

каркаса здания  

Работа монтажного 

крана. 

Работа 

электроинструмент

а, оборудования. 

Загрязнение 

окружающе

й среды 

отработавши

ми газами, 

выхлопами 

Площадка 

для 

автоматичес

кой мойки 

колес 

Строительный 

мусор, 

возможность 

разлива ГСМ 

 

Разработанный план мероприятий направленный на снижение 

негативных антропогенных воздействий технического объекта на 

окружающую среду представлены в таблице 6.8 
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Таблица 6.8 – Мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия технического объекта на окружающую среду 

 
Наименование технического 

объекта 

Универсальный спортивно – зрелищный зал на 5000 

мест 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Обеспечить постоянный контроль за выбросами в 

атмосферу по ПДК отработавших газов. 

Принимать меры по снижению выбросов выхлопных 

газов, путем добавления специальных присадок в 

топливо и установкой каталитических коллекторов на 

выхлопные системы строительной техники 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Организованные стоки вод со строительной 

площадки осуществлять через амбар отстойник. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Строительный мусор подлежит своевременной 

уборке, хранение и вывоз мусора осуществлять в 

специальных контейнерах. 

Вывоз мусора на полигон осуществляется при 

помощи специальной техники 

 

Вывод по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

В данном разделе были определены и приведены основные аспекты, 

касающиеся безопасности и экологичности технического объекта.  

Разработан и представлен технологический паспорт объекта, 

произведена идентификация профессиональных рисков, разработаны методы 

и определены технические средства, направленные на частичное или полное 

устранение вредных производственных факторов. 

Проведена идентификация опасных факторов возникновения пожара с 

разработкой организационных мероприятий направленных на снижение 

риска возникновения пожара, определены наиболее эффективные 

технические средства обеспечения пожарной безопасности. 

При проведении идентификации выявлены наиболее опасные и 

вредные производственно – технические факторы, такие как: опасность при 

работе с использованием средств большой и малой механизации. 
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Заключение 

 

В соответствии с выданным заданием на выполнение выпускной 

квалификационной работы, был разработан проект здания «Универсальный 

спортивно – зрелищный зал на 5000 мест». 

В архитектурно – планировочном разделе разработана схема 

планировочной организации участка, подробно описаны объемно – 

планировочные и конструктивные решения здания, приведено описание 

архитектурно – художественных решений, инженерных систем, 

оборудования, а так же произведен теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций здания. 

В расчетно – конструктивном разделе представлен расчет несущей 

способности стропильной фермы покрытия, выполнен сбор нагрузок, 

произведен подбор сечения элементов фермы, произведен расчет и 

конструирование узлов фермы. 

В разделе технология строительства представлены сведения по 

разработке операционно – технологической карты на выполнение работ по 

монтажу стропильных ферм покрытия. 

В разделе организация строительства был определен и подсчитан 

объем работ необходимый для возведение подземной и надземной части 

здания. На основании ведомости трудоёмкости и машиноёмкости работ был 

разработан календарный план производства работ, выполнено 

проектирование строительного генерального плана. 

В разделе экономика строительства был произведен расчет сметной 

стоимости строительства.  

В разделе безопасность и экологичность объекта произведена 

идентификация профессиональных рисков, определены методы и средства 

снижения рисков, разработаны мероприятия по обеспечению пожарной и 

экологической безопасности объекта.  
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Приложение А 

Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Спецификация сборных элементов  

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол –  

во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Фундаменты 

Ф1 Индивид. изготов. Ф – 1 152  –  0,756 м
3 

Ф2 Индивид. изготов. Ф – 2 26  –  1,116 м
3 

Ф3 Индивид. изготов. Ф – 3 22  –  0,864 м
3 

Ф4 Индивид. изготов. Ф – 4 4  –  0,972 м
3 

Балки фундаментные
 

БФ – 1 ГОСТ 28737 – 2016 2БФ50 64 800 Lр.=5088мм 

БФ – 2 ГОСТ 28737 – 2016 2БФ60 4 900 Lр.=5860мм 

БФ – 3 ГОСТ 28737 – 2016 2БФ30 4 450 Lр.=3080мм 

БФ – 4 ГОСТ 28737 – 2016 2БФ15 4 215 Lр.=1588мм 

БФ – 5 ГОСТ 28737 – 2016 2БФ20 8 350 Lр.=2180мм 

БФ – 6 ГОСТ 28737 – 2016 2БФ50 8 800 Lр.=4780мм 

Колонны 

К1 Индивид. изготов. Колонна К1 30 898  –  

К2 Индивид. изготов. Колонна К2 30 1137,66  –  

Стропильные фермы 

Ф1 Индивид. изготов. Ферма Ф1 13 15739  –  

Ф2 Индивид. изготов. Ферма Ф2 2 15739  –  

Связи 

a Индивид. изготов. Связь «a» 27 362  –  

С1 Индивид. изготов. 
Крестовая связь 

С1 
12 244  –  

С2 Индивид. изготов. 
Вертикальная 

связь С2 
30 92  –  

С3 Индивид. изготов. 
Вертикальная 

связь С3 
4 78  –  

С4 Индивид. изготов. 
Вертикальная 

связь С4 
2 46  –  

С5 Индивид. изготов. 
Вертикальная 

связь С5 
4 138  –  

Прогоны 

П Индивид. изготов. Прогон П – 1 378 120  –  
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Распорки 

Р Индивид. изготов. Распорка Р – 1 30 73  –  

Панели перекрытия 

ПК – 1 ГОСТ 21506 – 2013 П1 124 1700  –  

ПК – 2 ГОСТ 21506 – 2013 П2 65 1900  –  

ПК – 3 ГОСТ 21506 – 2013 П3 90 1450  –  

Перемычки 

ПР – 1 ГОСТ 948 – 2016 1ПБ13 – 1 21 25  –  

ПР – 2 ГОСТ 948 – 2016 1ПБ16 – 1 18 30  –  

 

Таблица А.2 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол –  

во 

Масса 

од., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Окна 

ОК – 1 Индивид. изготов. 1200×2500мм (h) 74  –   –  

ОК – 2 Индивид. изготов. 1300×3000мм (h) 148  –   –  

ОК – 3 Индивид. изготов. 1300×2800мм (h) 224  –   –  

ОК – 4 Индивид. изготов. 1000×800мм (h) 20  –   –  

Витражи 

В – 1 Индивид. изготов. 2000×3750мм (h) 138  –   –  

Двери 

ДФ – 1 ГОСТ 23747 – 2015 
ДАН О Бпр Дв Р 

2,5×2,1 
18  –  витражное 

ДФ – 2 ГОСТ 23747 – 2015 
ДВН О Бпр Дв Р 

2,5×2,1 
18  –  витражное 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

ДВ – 1 ГОСТ 475 – 2016 
ДВ 1Рп 21×1 Г 

ПрБ Мд1 
19  –   –  

ДВ – 2 ГОСТ 475 – 2016 
ДС 1Рл 21×8 Г 

ПрБ Мд1 
12  –   –  

ДП – 1 ГОСТ Р 57327 – 2016 
ДП3.01.00.00.00.

М4 
2  –   –  

Ворота распашные 

ВР – 1 ГОСТ 31174 – 2017 3600×4100мм (h) 1 738  –  

 

Таблица А.3 – Экспликация полов 

 

№ 

пом. 

Ти

п 

по

ла  

Схема пола или 

тип пола по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.) 

Площад

ь, м
2
 

1 2 3 4 5 

5, 6, 

7, 

11, 

12, 

13 

1 

 

1. Линолеум на тепло – звукоизолирующей 

подоснове – 5мм; 

2. Стяжка из цементно – песчаного 

раствора М150 – 20мм; 

3. Железобетонная панель перекрытия – 

220мм. 

233,85 

1, 2 2 

 

1. Керамогранитная плитка с нескользкой 

поверхностью – 10мм; 

2. Прослойка из цементно – песчаного 

раствора М 150 – 15мм; 

3. Железобетонная панель перекрытия – 

220мм. 

706,00 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 

14 3 

 

1. Керамогранитная плитка с нескользкой 

поверхностью – 10мм; 

2. Прослойка из цементно – песчаного 

раствора М 150 – 15мм; 

3. Подстилающий слой из бетона В7,5 – 

80мм; 

4. Гидроизоляция битумная; 

5. Грунт основания с втрамбованным 

щебнем фракция  40 – 60мм. 

2718,00 

3, 8, 

9, 10  
4 

 

1. Керамическая плитка с нескользкой 

поверхностью – 10мм; 

2. Прослойка из цементно – песчаного 

раствора М 150 – 15мм; 

3. Стяжка из цементно – песчаного 

раствора М 150 – 20мм; 

4. Гидроизоляция битумная; 

5. Стяжка из цементно – песчаного 

раствора М 150 по уклону – 20мм; 

6. Железобетонная панель перекрытия – 

220мм. 

240,05 

15, 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

22 

5 

 

1. Керамическая плитка с нескользкой 

поверхностью – 10мм; 

2. Прослойка из цементно – песчаного 

раствора М 150 – 15мм; 

3. Стяжка из цементно – песчаного 

раствора М 150 – 20мм; 

4. Гидроизоляция, битумная; 

5. Стяжка из цементно – песчаного 

раствора М 150 по уклону – 20мм; 

6. Подстилающий слой из бетона В7,5 – 

80мм; 

7. Гидроизоляция битумная; 

8. Грунт основания с втрамбованным 

щебнем фракция  40 – 60мм. 

1248,00 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 

Зрит

ельн

ый 

зал, 

4 

6 

 

1. Доска шпунтованная – 39мм; 

2. Лаги с шагом 500мм – 40мм; 

3. Прокладка из доски L=200мм – 25мм; 

4. Гидроизоляционная прокладка 2 слоя 

рулонной гидроизоляции «Технониколь»  

– 3мм; 

5. Кирпичный столбик на цементно – 

песчаном растворе – 115мм; 

6. Подстилающий слой из бетона В7,5 – 

80мм; 

7. Гидроизоляция рулонная; 

8. Грунт основания с втрамбованным 

щебнем крупностью 40 – 60мм 

1876,00 

 

Таблица А.4 – Ведомость перемычек 

 
Марка Схема сечения 

ПР – 1 

1шт. 

 

ПР – 2 

2шт. 
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Приложение Б 

Дополнительные сведения к расчетно-конструктивному разделу 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Диаграмма усилий для нагрузки на всем пролете 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Диаграмма усилий для нагрузки на половине пролета 
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Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица В.1 – Контроль качества работ 

 

Объект 

контроля 
Контролируемые операции Методы контроля 

Периодичность 

контроля 
Ответственные за контроль  

1 2 3 4 5 

Подготовитель

ные работы 

Соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности. 

Проверка соответствия качества 

материалов поставляемых на объект 

строительства. 

Проверка наличия приказов, 

распоряжений о назначении 

ответственных лиц. 

Проверка наличия и актуальность 

квалификационных удостоверений 

рабочих. 

Визуально, 

инструментально 

Сплошной контроль. 

Входной контроль 

материалов, изделий и 

конструкций 100% 

Начальник участка 

Инженер строительного 

контроля 

Инженер охраны труда 

Производители работ 

Укрупнительна

я сборка 

Операционный контроль: контроль 

качества сварных соединений, контроль 

предельных отклонений при сборке 

конструкций; визуальный – 

измерительный контроль; контроль 

усилия затяжки монтажных болтов; 

Приемочный контроль готовой 

конструкции. 

Визуально, 

инструментально 

Сплошной контроль 

100% 

Производители работ, 

мастера, бригадиры 

Инженер строительного 

контроля 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 5 

Монтаж 

укрупненных 

блоков ферм 

Операционный контроль: контроль 

планово – высотного положения 

монтируемых конструкций контроль 

усилия затяжки монтажных болтов; 

соблюдение требований охраны труда, 

техники безопасности. 

Визуально, 

инструментально 

Сплошной контроль 

100% 

Производители работ, 

мастера, бригадиры 

Инженер строительного 

контроля 

Инженер охраны труда 

Геодезист 

Монтаж 

горизонтальны

х связей 

Операционный контроль: контроль 

планово – высотного положения 

монтируемых конструкций контроль 

качества сварного стыка; соблюдение 

требований охраны труда, техники 

безопасности. 

Визуально, 

инструментально 

 

Сплошной контроль 

100% 

 

Производители работ, 

мастера, бригадиры 

Инженер строительного 

контроля 

Инженер охраны труда 

Геодезист 

Монтаж 

прогонов 

Операционный контроль: контроль 

планово – высотного положения 

монтируемых конструкций контроль 

качества сварного стыка; соблюдение 

требований охраны труда, техники 

безопасности. 

Визуально, нструментально 

Визуально, 

инструментально 

 

Сплошной контроль 

100% 

 

Производители работ, 

мастера, бригадиры 

Инженер строительного 

контроля 

Инженер охраны труда 

Инженер дефектоскопист 

Геодезист 

Монтаж 

профнастила 

Операционный контроль: контроль 

планово – высотного положения 

монтируемых конструкций, качество 

постановки самонарезных винтов. 

Визуально, 

инструментально 

 

Выборочно Производители работ, 

мастера, бригадиры 

Инженер строительного 

контроля 
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.2 – Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

Наименование 

работ 

Е
д

. 
и

зм
 

Обосно –  

вание, ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость 

Профессиональный, 

квалификационный 

состав звена  

Ч
ел

. 
–
 ч

ас
 

М
аш

. 
–
 ч

ас
 Захв.1 – 23 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

Ч
ел

. 
–
 д

н
 

М
аш

. 
–
 с

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сборка и монтаж 

стропильных ферм 

т 09 – 01 – 015 

– 01 

59,61 13,59 245,7 1830,77 417,38 Монтажник 

5 р. – 1 чел. 

4 р. – 8 чел. 

3 р. – 18 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж 

горизонтальных 

связей  

т 09 – 03 – 014 

– 01 

39,55 4,01 9,77 48,30 4,9 Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж прогонов  т 09 – 03 – 015 

– 01 

14,1 1,75 45,36 79,94 9,92 Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж кровельного 

покрытия из 

профилированного 

листа 

100

м
2
 

09 – 04 – 002 

– 01 

31,7 2,93 70,3 278,56 25,74 Монтажники 4 р. – 4 

3 р. – 12 

Машинист крана 

5 р. – 1 
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Приложение Г 

Дополнительные сведения к разделу «Организация и планирования 

строительства» 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование 

работ 
Ед. изм. Кол – во Примечание 

1 2 3 4 

1. Подготовительные работы 

Выполнение 

работ 

подготовительн

ого этапа 

 –   –  Создание геодезической разбивочной основы, 

отвод поверхностных и грунтовых вод, 

подготовка площадки к строительству и её 

обустройство 

2. Земляные работы 

Срезка 

растительного 

слоя грунта 

1000м
2
 10,5 

 
Fср.= 12882= 10496м

2
 

h р.сл=0,55м 

V р.гр=Fh р.сл=104960,55=5772,8м
3
  

Планировка 

строительной 

площадки 

1000м
2
 10,5 F пл.=Fср=10496м

2
 

F в=113,3867,08=7605,03м
2 

      
 

 
             √   √    

      
 

 
      (                 

 √        √       )

            

    
   

           =(12843,84 – 

4706,09)1,03=8381,88м
3
 

Объем конструкции фундаментов Vk, м
3
: 

VФ – 1=0,18 м
3
152шт=27,36м

3
 

VФ – 2=0,54 м
3
26шт=14,04м

3
 

VФ – 3=0,288 м
3
22шт=6,34м

3
 

VФ – 4=0,396 м
3
4шт=1,58м

3
 

Объем конструкций подвала: 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

2 3 4 5 

   V(в осях 5 – 17/Д – Н)=(6834)2,00=4624 – 3,42 (VФ – 

1(38шт/2))=4620,58м
3
 

V БФ – 1=0,0625,0964=20,2м
3
 

V БФ – 2=0,0625,864=1,45м
3
 

V БФ – 3=0,0623,084=0,76м
3 

V БФ – 4=0,0621,594=0,39м
3
 

V БФ – 5=0,0622,188=1,08м
3
 

V БФ – 6=0,0624,788=2,37м
3
 

V бет. столб.= (0,20,30,9)184=9,94 м
3 

Vk=27,36+14,04+6,34+1,58+4620,58++20,2+1,

45+0,76+0,39+1,08+2,37+9,94= 

= 4706,09м
3 

               
   

           

                        

Ручная 

зачистка дна 

котлована 

100м
3
 0,21 Зачистка дна котлована под подошву 

фундамента  

Ф – 1=(1,51,2)×0,05152=13,68м
3
 

Ф – 2=(1,52,2)×0,0526=4,29м
3
 

Ф – 3=(1,5×1,5)0,0522=2,48м
3
 

Ф – 4=(1,51,8)×0,054=0,54м
3
 

V р.з.=20,99 м
3
 

Уплотнение 

грунта 

вибрационным 

катком на 

толщину слоя  

δ – 0,3 м. 

1000м
3
 2,12 Vупл=Fн×0,3=7076,64×0,3=2122,99м

3
 

Обратная 

засыпка 

котлована 

1000м
3 

8,38     
   

           

3. Основания и фундаменты 

Подбетонка 

под 

фундаменты δ 

– 100мм 

100м
3
 0,36 V подб.=(a×b) под. фунд.  0,1  Tшт.  

Ф – 1=(1,41,1)×0,1152=23,4м
3
 

Ф – 2=(1,42,1)×0,126=7,64м
3
 

Ф – 3=(1,4×1,4)0,122=4,31м
3
 

Ф – 4=(1,41,7)×0,14=0,95м
3
 

V подб.=23,4+7,64+4,31+0,95=36,3м
3
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

2 3 4 5 

Монтаж 

фундаментов 

монолитных 

столбчатых 

100м
3
 0,49 

 

 
V подколонн.=0,60,81,2=0,576м

3
 

Ф – 1=(1,20,90,3+0,576)152=27,36м
3
 

Ф – 2=(1,21,90,3+0,576)26=14,04м
3
 

Ф – 3=(1,21,20,3+0,576)22=6,34м
3
 

Ф – 4=(1,21,50,3+0,576)4=1,58м
3
 

Монтаж 

бетонных 

столбиков под 

фундаментные 

балки 

100м
3 

0,09 Бетонные столбики (консоли) под 

фундаментные балки 0,30,20,9 (h) м 

V столб=(0,30,20,9)×184=9,94м
3
 

Монтаж 

фундаментных 

балок 

шт 92 БФ – 1 – 64шт.; БФ – 2 – 4шт.; БФ – 3 – 4шт.; 

БФ – 4 – 4шт.; БФ – 5 – 8шт.; БФ – 6 – 8шт. 

Гидроизоляция 

фундаментов 

м
2
 1743,74 Площадь поверхности: 

F Ф – 1=(L периметр.подош.  

0,3(hподош))+Fподколон.(аh+bh)2+Fступ.)Tшт 

F Ф – 1=(4,20,3 +3,36+0,12)152=720,48м
2
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

   F Ф – 2=(6,20,3 +3,36+1,32)26=170,04м
2
 

F Ф – 3=(4,80,3 +3,36+0,48)22=116,16м
2
 

F Ф – 4=(5,40,3 +3,36+0,84)4=23,28м
2
 

F столб.=1,44184=264,96м
2 

F фунд. балок=423,42(м.п.)  1,06(периметр 

БФ)=448,82м
2
 

F гидр. 

фунд.=720,48+170,04+116,16+23,28=1029,96м
2 

F 

изол.=720,48+170,04+116,16+23,28+264,96+448

,82=1743,74м
2
 

4. Надземная часть 

Монтаж 

колонн 

шт 30 (К1 – К2) Гн 38022014 мм. – 30шт. 

Монтаж связей 

по колоннам 

шт 40 С1 – Ø894 – 12шт. 

С2 – Ø894 – 28шт. 

Монтаж 

портальных 

связей по 

колоннам 

шт 10 Портальная связь в осях Б/10 – 11, 

С/10 – 11.  

С3 – Ø894 – 4шт. 

С4 – Ø894 – 2шт. 

С5 – Ø894 – 4шт. 

 

Укрупнительна

я сборка 

стропильных 

ферм 

эл – т 135 Ферма – Ф1, Lферм.=50м, в составе: 

 
Ф1 – 1 – 30шт 

Ф1 – 2 – 30шт 

Ф2 – 1 – 15шт 

Ф3 – 30шт 

Ф4 – 30шт 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Монтаж 

укрупненных 

блоков 

стропильных 

ферм 

эл – т 15 Конструкция фермы Ф1, 

Lферм.=50м. 

 
Монтаж 

горизонтальны

х связей  

шт 27 а – Ø1596 – 27шт. 

Монтаж 

вертикальных 

связей 

шт 112 б – Ø1404 – 112шт. 

Монтаж 

распорок  

шт 28 р – Ø1274 – 28шт. 

Монтаж 

прогонов  

шт 378 П – [ №20  

Монтаж плит 

перекрытий 

100шт. 2,79 1ПР 60 – 12 – 6 АтVт  – 124шт. 

ПР 8 – 53 – 12 – 65шт. 

ПР 8 – 58 – 15 – 90шт.  

Кладка 

наружных стен 

из 

газобетонных 

блоков  

м
3
 123,2 Fнар.стен=Lстен×hклад.×δ=88×3,5×0,4=123,2м

3
 

Монтаж 

стальной 

перемычки  

шт 4 Перемычки для противопожарных дверей  

L пер.=2,8м. 

Монтаж 

сэндвич 

панелей δ – 

150мм. 

м
2
 1244,42 Fв осях 1/С – Б=171,00м

2
; 

Fв осях 23/С – Б=171,00м
2
; 

Fв осях C/2 – 20=453,60м
2
; 

Fв осях Б/2 – 20=453,60м
2
 

Кладка 

внутренних 

стен из 

керамического 

кирпича δ – 

250мм. 

м
3
 225,19 Fв осях Д – Н/5 – 1=(Lстен. 

h)0,25=43,4×4×0,25=143,4м
3
  

Fв осях 21=(Lстен h) 

0,25=57×3,75×0,25=53,44м
3 

Fв пом. гардероб.=113,4×1×0,25=28,35 м
3
 

Прим. – дверные проемы не предусмотрены 

Кладка 

перегородок из 

кирпича δ – 

120мм. 

100м
2
 12,49 Fкл.пер=(Lперег. hэт.) – Fдв.пр.  

Fпом.2.4=(75,6×3,75) – 20,16 (12 дв. 

2,1×0,8)=263,34м
2
 

Fпом.3=(12×3,75) – 4,2 (2 дв. 2,1×1)=40,8м
2
 

Fпом.4.1=(23,9×3,75) – 2,1 (1 дв. 2,1×1)=87,53м
2
 

Fпом.5=(23,2×3,75) – 2,1 (1 дв. 2,1×1)=84,9м
2
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

2 3 4 5 

   Fпом.6=(17,3×3,75) – 2,1 (1 дв. 2,1×1)=62,78м
2 

Fпом.7=(17,4×3,75) – 4,2 (2 дв. 2,1×1)=61,05м
2 

Fпом.8=(28×3,75) – 2,1 (1 дв. 2,1×1)=102,9м
2 

Fпом.9=(3,1×3,75) – 4,2 (2 дв. 2,1×1)=7,43м
2 

Fпом.10=(36,4×3,75) – 4,2 (2 дв. 2,1×1)=132,3м
2 

Fпом.11=(16,7×3,75) – 2,1 (1 дв. 2,1×1)=60,53м
2 

Fпом.12=(5,6×3,75) – 2,1 (1 дв. 2,1×1)=18,9м
2 

Fпом.13=(39,8×3,75) – 4,2 (2 дв. 2,1×1)=145,05 м
2 

Fпом.13=(50,7×3,75) – 8,4 (4 дв. 2,1×1)=181,73 м
2 

ƩFпом.=1249,24м
2
 

Монтаж 

железобетонны

х перемычек  

шт 39 1ПБ13 – 1 – 39шт. 

 
Монтаж 

лестничных 

косоуров 

эл – т 24 Косоуры стальные, согласно разделу 

КМ 

Кс1 – 12шт. 

Кс2 – 12шт. 

 
 

Монтаж 

железобетонны

х ступений 

эл – т 168 Серия 1.155 – 1 

Ж/Б ступени – 168шт. 

 

 

Монтаж 

лестничной 

площадки 

эл – т 4 Лестничная площадка по  

ГОСТ 9818 – 2015 

2ЛП 22 – 13 – 4 – 4шт. 

5. Кровля 

Установка 

профнастила 

100м
2
 70,3 Fкр.=(10862)1,05=7030м

2
 

Устройство 

пароизоляции в 

1 – слой 

100м
2
 70,3 Fп.и.=Fкр.=7030м

2
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Устройство 

утеплителя из 

минераловатны

х плит  

δ – 200мм. 

100м
2
 70,3 Fут=Fкр.=7030м

2
 

γ=3кН/м
3
 

Устройство 

цементно – 

песчанной 

стяжки δ – 

20мм. 

100м
3
 1,4 Fст.=Fкр.δ=70300,02=140,6м

3
 

Устройство 

гидроизоляции 

в 4 слоя 

100м
2
 70,3 Fги..=Fкр.=7030м

2
 

Нанесение 

защитного слоя 

из битумной 

мастики δ – 

10мм. 

100м
2
 70,3 Fги..=Fкр.=7030м

2
 

6. Полы 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ 

– 20мм. 

100м
2
 41,89 Для помещений: 1, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 4.1, 5 … 

14 

Fстяж.=355,24+2008+122,4+156,8+96+28+196

+147,2+72+40,3+17,45+69,58+136,6 

+154,38+33,2+31,9+246,38+276,44=4187,87м
2 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в два слоя 

из битумной 

мастики 

100м
2
 3,89 Для помещений: 2.4, 8, 9, 10 

F гидр. из.=28+69,58+136,6+154,38= 388,56м
2
 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ 

– 20мм. 

100м
2
 3,89 Второй слой для помещений: 2.4, 8, 9, 10 

Fстяж.=28+69,58+136,6+154,38=388,56 м
2
 

Устройство 

керамической 

плитки пола 

100м
2 

41,89 Для помещений: 1, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 4.1, 5 … 

14 

Fплит.=Fстяж.= 4187,87м
2
 

Устройство 

гидроизоляции 

пола 

100м
2
 23,12 Для помещения №4 

 Fстяж.=2312м
2 

Устройство 

подстилающего 

слоя пола из 

бетона δ–80мм. 

100м
3
 1,85 Для помещения №4 

 Fстяж.=2312×0,08=184,96м
3
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Кладка 

кирпичного 

столбика 

(250×250×125 

мм) 

м
3
 58,16 Для помещения №4  

Шаг столбиков 500×500мм. 

на 1м
2
=3,5 столб. 

Fсолб.=2312×3,5=8092столб. 

0,25×0,25×0,125×8092=63,21м
3 

 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в один 

слой 

100м
2
 5,06 Для помещения №4 по кирпичным 

столбикам 

F столб.=F гидр.изол.=0,25×0,25×8092=505,75м
2
 

Укладка лаг с 

шагом между 

осями 500мм., 

δ – 40мм. 

м
2
 2312 Для помещения №4 

F лаг.=2312м
2
 

Устройство 

чистых 

дощатых полов 

по уложенным 

лагам 

100м
2
 23,12 Для помещения №4 

F пол.=2312 м
2
 

7. Окна, двери, ворота 

Монтаж дверей 

наружних 

противопожарн

ых 

м
2
 8,59 ДП3.01.00.00.00.М4 – 2шт. 

Fдв.=(1,86×2,31)×2=8,59м
2 

Установка 

дверных 

блоков в 

перегородках 

100м
2
 0,6 Fдв.блок.=(2,10,8)12+(2,1×1)×19=60,06м

2
 

Монтаж 

алюминиевых 

конструкций 

витражей 

100м
2
 12,24 Алюминиевые конструкции витражей 

вестибюля с одинарным остеклением 

FВ1=(2  3,75)  138=1035м
2 

FДФ1=(2,52,1)18=94,5м
2
 

FДФ2=(2,52,1)18=94,5м
2 

F стекл.=1035+94,5+94,5=1224м
2 

Qвитраж=18 кг/м
2 

1224=22032кг. 

Монтаж 

оконных 

блоков 

100м
2
 16,30 ОК1 (74шт.), Fок1=1,22,5 ×74=222м

2 

ОК2 (148шт.), Fок2=1,33,0 ×148=577,2м
2 

ОК3 (224шт.), Fок3=1,32,8 ×224=815,36м
2 

ОК4 (20шт.), Fок4=1,00,8 ×20=16,00м
2
 

Монтаж ворот шт 1 Ворота распашные 36004100мм (h) – 738 

кг. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

8. Отделочные работы 

Оштукатурива

ние внутренней 

поверхности 

стен 

100м
2
 42,99 Всех помещений с кирпичными стенами с 

двух сторон 

Fв осях Д – Н/5 – 17=143,4×4=573,6 м
3
  

Fв осях 21=57×3,75=213,75 м
3 

Fв пом. гардероб.=113,4×1=113,4 м
3
 

ƩFпом.перег.=1249,24 м
2
 

F оштук.=ƩF×2=( 573,6+213,75+113,4+ 

+1249,24)×2=4299.98 м
2
 

Облицовка 

внутренних 

стен 

керамической 

плиткой 

100м
2
 3,95 Стены помещений санитарно – бытового 

назначения 

F стен.плит.=Fпом.2.4+Fпом.10=263,34+132,3=395,64 

м
2 

Окраска 

внутренних 

стен, 

перегородок  

100м
2 

39,04 Всех помещений с кирпичными стенами с 

двух сторон 

F стен.=F оштук. – F стен.плит.=4299,98 – 

395,64=3904,34 м
2
 

Устройство 

подвесных 

потолков типа 

«Армстронг»  

100м
2
 45,76 Потолков помещений 1, 2, 2.1, 2.3, 2.4, 3, 

4.1, 5 … 14, 2.4, 8, 9, 10 

Fпотол.= 4576,43 м
2 

9. Благоустройство 

Подготовка 

посадочных 

мест для 

деревьев 

10шт. 15,6 В соответствии с ведомостью элементов 

озеленения, раздел АР 

Пихта сибирская – 24шт. 

Берёза Карельская – 132шт. 

Посадка 

деревьев 

10шт. 15,6 В соответствии с ведомостью элементов 

озеленения, раздел АР 

Устройство 

газона 

100м
2
 32,74 В соответствии с ведомостью элементов 

озеленения, раздел АР 

Газон партерный – 3274 м
2
 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной 

плитки 

10м
2
 1020,0 В соответствии с ведомостью тротуаров, 

дорожек и площадок, раздел АР 

F покр=10200м
2
 

Устройство 

асфальтобетон

ных покрытий 

дорожек  

100м
2
 44,5 В соответствии с ведомостью тротуаров, 

дорожек и площадок, раздел АР 

F дор.=4450м
2
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Сводная ведомость потребности в изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

наименование 

работ 

ед. 

изм. 

кол –  

во  
наименование 

ед. 

изм 

вес 

еди – 

ницы 

потреб – 

ность на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подготовительные работы 

 –   –   –   –   –   –   –  

2. Земляные работы 

 –   –   –   –   –   –   –  

3. Основания и фундаменты 

Устройство 

бетонной 

подготовки под 

фундаменты δ 

– 100мм 

100

м
3
 

0,36 Бетон класса В2,5 

γ=2490 кг/м
3
 

 

м
3 

т 

1 

2,49 

36,3 

90,38 

Монтаж 

фундаментов 

монолитных 

столбчатых 

100

м
3
 

0,49 Бетон класса В15 

γ=2432 кг/м
3
 

 

м
3 

т 

1 

2,43 

49,32 

119,84 

Монтаж 

бетонных 

столбиков под 

фундаментные 

балки 

100

м
3
 

0,09 Бетонные столбики 

(консоли) под 

фундаментные балки 

Бетон класса В15 

0,30,20,9м – 184шт. 

V=0,30,20,9184=9,9

4м
3 

 

м
3 

т 

1 

2,43 

9,94 

24,15 

Монтаж 

железобетон – 

ных 

фундаментных 

балок 

100

шт 

0,92 2БФ50 – 64шт.;  шт
 

т 

1 

0,8 

64 

51,2 

2БФ60 – 4шт.;  шт
 

т 

1 

0,9 

4 

3,6 

2БФ30 – 4шт.; шт
 

т 

1 

0,45 

4 

1,8 

2БФ15 – 4шт.;  шт
 

т 

1 

0,215 

4 

0,86 

2БФ20 – 8шт.;  шт
 

т 

1 

0,35 

8 

2,8 

2БФ50 – 8шт. шт
 

т 

1 

0,8 

8 

6,4 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Гидроизоляция 

фундаментов в 

два слоя 

100

м
2
 

17,44 Битумы строительный 

БН – 70/30 

Расход 2 слоя – 1,1 

кг/м
2 

1,11743,74=1918,11 

кг;1 бочка 50 

кг=1918,11/50=38,36 

боч. 

м
2 

т 

1 

0,001 

1743,7 

1,74 

4. Надземная часть 

Монтаж 

колонн 

эл – 

т 

30 (К1 – К2) Гн 

380×220×14 мм. –30шт. 

шт 

т 

1 

2,1 

30 

63 

Монтаж связей 

по колоннам 

эл – 

т 

12 Связь стальная  

С1 – Ø894 – 28шт. 

шт 

т 

1 

0,244 

12 

2,93 

28 Связь стальная  

С2 – Ø894 – 28шт. 

шт 

т 

1 

0,092 

28 

2,58 

Монтаж 

портальных 

связей по 

колоннам 

эл – 

т 

4 Связь стальная 

С3 – Ø894 – 4шт. 

шт 

т 

1 

0,078 

4 

0,312 

2 Связь стальная 

С4 – Ø894 – 2шт. 

шт 

т 

1 

0,046 

2 

0,092 

4 Связь стальная 

С5 – Ø894 – 4шт. 

шт 

т 

1 

0,138 

4 

0,552 

Укрупнительна

я сборка 

стропильных 

ферм 

эл – 

т 

30 Ф1 – 1  шт
 

т 

1 

2,76 

30 

82,8 

30 Ф1 – 2 шт 

т 

1 

4,09 

30 

122,7 

15 Ф2 – 1 шт 

т 

1 

1,5 

15 

22,5 

30 Ф3 шт 

т 

1 

0,19 

30 

11,54 

30 Ф4 шт 

т 

1 

0,21 

30 

6,3 

Монтаж 

укрупненных 

блоков 

стропильных 

ферм 

эл – 

т 

15 Ферма Ф – 1 шт 

т 

1 

16,38 

15 

245,7 

Монтаж 

горизонтальны

х связей  

эл – 

т 

27 Связь стальная  

а – Ø1596 – 27шт. 

шт 

т 

1 

0,362 

27 

9,77 

Монтаж 

вертикальных 

связей 

эл – 

т 

112 Связь стальная 

б – Ø1404 – 112шт. 

шт 

т 

1 

0,1 

112 

11,2 



102 

Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж 

распорок  

эл – 

т 

28 Распорка стальная 

р – Ø1274 – 28шт. 

шт
 

т 

1 

0,073 

28 

2,04 

Монтаж 

прогонов  

эл – 

т 

378 Прогон стальной 

П – [ №20 

шт
 

т 

1 

0,12 

378 

45,36 

Монтаж 

железобетонны

х плит 

перекрытий 

100

шт. 

2,79 1ПР 60 – 12 – 6 АтVт  – 

124шт. 

шт
 

т 

1 

2,35 

124 

291,4 

ПР 8 – 53 – 12 – 65шт. шт
 

т 

1 

1,7 

65 

110,5 

ПР 8 – 58 – 15 – 90шт. шт
 

т 

1 

1,85 

90 

166,5 

Кладка 

наружных стен 

из 

газобетонных 

блоков  

м
3
 123,2 Газобетонный блок 

марки D – 400  

600×200×250мм 

33,3шт./м
3
 

4102шт. 

γ=400 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

0,4 

123,2 

49,28 

Монтаж 

стальной 

перемычки  

шт 4 Равнополочный 

металлический уголок 

∟ – 100×100×6 мм 

L=2,8 м 

шт
 

т 

1 

0,028 

4 

0,112 

Монтаж 

сэндвич 

панелей δ – 

150мм. 

м
2
 1244,

42 

Стеновая сендвич – 

панель с наполнителем 

из минеральной ваты 

тип М20 

1,2×6=136шт. 

1,2×3=75шт. 

 –  толщина δ – 150мм. 

 –  масса – 27 кг/м
2
 

 

м
2 

т 

1 

0,027 

1244,42 

33,59 

Кладка 

внутренних 

стен из 

керамического  

кирпича δ – 

250мм. 

м
3
 225,1

9 

Кирпич керамический 

полнотелый рядовой 

одинарный, М – 150 

115522шт. 

м
3 

т 

1 

1,8 

225,19 

405,34 

Расствор кладочный 

М50 

γ=1600 кг/м
3
 

0,232  225,19=52,24 м
3 

м
3 

т 

1 

1,6 

52,24 

83,58 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кладка 

внутренних 

перегородок из 

кирпича δ – 

120мм. 

100

м
2
 

12,49 Кирпич керамический 

полнотелый рядовой 

одинарный, М – 150 

513шт./м
3 

76888шт. 

м
3 

т 

1 

1,8 

149,88 

269,78 

Расствор кладочный 

М50 

γ=1600 кг/м
3
 

0,116  149,88=54,05 м
3
 

м
3 

т 

1 

1,6 

17,38 

27,81 

Монтаж 

железобетон – 

ных перемычек  

шт 39 1ПБ – 13 – 1=39шт. шт 

т 

1 

0,025 

32 

0,8 

Монтаж 

металлических 

лестничных 

косоуров 

эл – 

т 

24 Косоур 

Кс1 – 12шт. 

Кс2 – 12шт. 

шт
 

т 

1 

0,19 

24 

4,56 

Монтаж 

железобетонны

х ступений 

эл – 

т 

168 Серия 1.155 – 1 

ЛС 15 – 168шт. 

шт
 

т 

1 

0,17 

168 

28,56 

Монтаж 

железобетонно

й лестничной 

площадки 

эл – 

т 

4 Лестничная площадка 

по ГОСТ 9818 – 2015 

2ЛП 22 – 13 – 4 

шт
 

т 

1 

1,03 

4 

4,12 

5. Кровля 

Установка 

профнастила 

100

м
2
 

70,3 Профлист 

оцинкованный 

 Н – 75 7501,00мм  

м
2 

т 

1 

0,007 

7030 

49,21 

Устройство 

пароизоляции 

в 1 – слой 

100

м
2
 

70,3 Мембрана кровельная 

диффузионная TYVEK 

SOLID 

1рул.=7,5 кг. 

1рул.=75м
2
. 

м
2 

т 

1 

0,000

1 

7030 

0,703 

Устройство 

утеплителя из 

минераловатны

х плит  

δ – 200мм. 

100

м
2
 

70,3 Каменная вата 

Rockwool Флор Баттс 

1000x600х100мм 

γ=125 кг/м
3
 

1уп.=1,2м
2
=7030/1,2=58

58 уп.  2=11716 уп. 

1уп.=0,12м
3
 11716 

уп=1405 м
3
 

 

м
2 

т 

1 

0,004 

7030 

28,12 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

цементно – 

песчанной 

стяжки δ – 

20мм. 

100

м
3
 

1,4 Цементнопесчанный 

раствор М50 

γ=1700 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

1,7 

140 

238 

Устройство 

гидроизоляции 

в 4 слоя 

100

м
2
 

70,3 Техноэласт Барьер БО 

(безосновный)  

1рул.=20м
2
  

7030/20=352 рул. 

1м
2
=1,5 кг 

м
2 

т 

1 

0,001

5 

7030 

10,55 

Нанесение 

защитного слоя 

из битумной 

мастики δ – 

10мм. 

100

м
2
 

70,3 Мастика 

гидроизоляционная 

БХ"ISOBOX" 

1уп.=20кг=30м
2
 

м
2 

т 

1 

0,001

5 

7030 

10,55 

6. Полы 

Устройство 

цементно – 

песчанной 

стяжки пола δ 

– 20мм.   

100

м
2
 

41,89 Цементнопесчанный 

раствор М150 

γ=1600 кг/м
3
 

 

м
3 

т 

1 

1,6 

83,78 

134,05 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в два слоя 

из битумной 

мастики 

100

м
2
 

3,89 Мастика 

гидроизоляционная 

Bitumast 4,2кг/5 л 

 –  расход 1,5кг/м
2 

2 сл.×1,5 кг.=3кг/м
2
 

1уп./20кг  

388,56×3=1165,68 кг. 

м
2 

т 

1 

0,003 

388,56 

1,17 

Устройство 

цементно – 

песчанной 

стяжки пола δ 

– 20мм.   

100

м
2
 

3,89 Цементнопесчанный 

раствор М150 

γ=1600 кг/м
3
 

 

м
3 

т 

1 

1,6 

7,77 

12,43 

Устройство 

напольной 

керамогранитн

ой плитки пола 

100

м
2
 

41,89 Плитка 

керамогранитная 

400×400мм, δ – 10мм., 

масса 1шт. – 1,3 кг; 

масса 1 м
2
 – 14,44 кг 

м
2 

т 

1 

0,014 

4189 

58,65 

Клей для плитки Knauf 

Flex, 25 кг., Расход 

сухой смеси – 0,36 

кг/м
2
, 

Q=4189×0,36=1508 кг 

Fуп.=1508/25=61 уп. 

м
2 

т 

1 

0,000

36 

4189 

1,51 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

гидроизоляции 

пола  

100

м
2
 

23,12 Полиэтилен высокой 

плотности по ГОСТ 

16338 – 85 толщиной δ 

– 0,5 мм 

γ=917 кг/м
3
  

2312×0,0005=1,156 м
3 

1,156×0,917=1,06 т 

м
3 

т 

1 

0,917 

1,156 

1,06 

Устройство 

подстилающег

о слоя из 

бетона δ – 

80мм. 

100

м
3 

1,85 Бетон класса В – 7,5 

γ=2494 кг/м
3
  

 

м
3 

т 

1 

2,494 

185 

461,39 

Кладка 

кирпичного 

столбика 

м
3
 63,21 Кирпич керамический 

полнотелый рядовой 

одинарный, М – 150 

513шт./м
3
 

м
3 

т 

1 

1,8 

63,21 

113,77 

Расствор кладочный 

М50 

γ=1600 кг/м
3
 

0,11663,21=7,33 м
3
 

м
3 

т 

1 

1,6 

7,33 

11,73 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в один 

слой 

100

м
2
 

5,06 Техноэласт Барьер БО 

(безосновный)  

1рул.=20м
2
  

506/20=25,3 рул. 

1м
2
=1,5 кг 

м
2 

т 

1 

0,001

5 

506 

0,759 

Укладка лаг из 

досок с шагом 

между осями 

500мм., δ – 

40мм. 

м2 2312 Доска 100×40мм,  

влажность 10% 

0,1×0,04×4690 

(м.п.)=18,76 м
3 

м
3 

т 

1 

0,47 

18,76 

8,82 

Устройство 

чистых 

дощатых полов 

по уложенным 

лагам 

100

м
2 

23,12 Доска шпунтованная 

100×36 мм, влажность 

10% 

2312×0,036=90,17 м
3 

 

м
3 

т 

1 

0,47 

90,17 

42,37 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Окна, двери 

Монтаж дверей 

наружных 

противопожар

ных 

м
2
 8,59 ДП – 1 

ГОСТ Р 57327 – 2016 

ДП3.01.00.00.00.М4 – 

2шт. 

Fдв.=(1,86×2,31)×2=8,59 

м2 

 

м
2 

т 

1 

0,013 

8,59 

0,112 

Установка 

дверных 

блоков в 

перегородках 

100

м
2
 

0,6 ДВ – 1 (19шт.) 

ГОСТ 475 – 2016 

ДВ 1Рп 211 Г ПрБ 

Мд1 

FДВ – 1=2,1119=39,9 

м
2
 

м
2 

т 

1 

0,007 

39,9 

0,28 

ДВ – 2 (12шт.) 

ГОСТ 475 – 2016 

ДС 1Рл 218 Г ПрБ 

Мд1 

FДВ – 

2=2,10,812=20,16 м
2
 

м
2 

т 

1 

0,007 

20,16 

0,14 

Монтаж 

витражей 

100

м
2
 

12,24 Алюминиевые 

конструкции витражей 

индивидуального 

изготовления 

В1 –  23,75 – 138шт. 

ДФ1 – 2,52,1 – 18шт. 

ДФ2 – 2,52,1 – 18шт. 

Fвитраж.= 1224 м
2 

м
2 

т 

1 

0,018 

1224 

22,03 

Стекло витражное 

толщиной 5 мм, 

одинарное остекление 

FВ1=(2  3,75)  

138=1035  м
2 

FДФ1=(2,52,1)18= 94,5 

м
2
 

FДФ2=(2,52,1)18= 94,5 

м
2 

м
2 

т 

1 

0,013 

1224 

15,9 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж 

оконных 

блоков 

100

м
2
 

16,30 Оконные блоки 

индивидуального 

изготовления 

ОК1 (74шт.)  

ОК2 (148шт.) 

ОК3 (224шт.) 

ОК4 (20шт.) 

м
2 

т 

1 

0,025 

1630 

40,75 

Монтаж ворот шт 1 Ворота распашные 

36004100мм (h) 

ГОСТ 31174 – 2017 

м
2 

т 

1 

0,034 

14,76 

0,50 

8. Отделочные работы 

Оштукатурива

ние внутренне 

поверхности 

стен δ – 10мм 

100

м
2
 

42,99 Раствор цементно – 

известковый М100 

γ=1600 кг/м
3
 

Vраств.=4299×0,01=42,99 

м
3 

м
3 

т 

1 

1,6 

42,99 

68,78 

Облицовка 

внутренних 

стен 

керамической 

плиткой 

100

м
2
 

3,95 Плитка керамическая 

200×300×7 мм 

Количество – 6583шт. 

м
2 

т 

1 

0,013 

395 

5,14 

Клей для плитки Knauf 

Flex, 25 кг 

Расход сухой смеси – 

0,36 кг/м
2
 

Q=395×0,36=142,2 кг 

Fуп.=142,2/25=6 уп. 

м
2 

т 

1 

0,000

36 

395 

0,142 

Окраска 

внутренних 

стен, 

перегородок 

100

м
2
 

39,04 Матовая краска для 

стен Dulux Professional 

RAL7001 – серебристо 

– серый 

уп
 

т 

1 

0,01 

28 

0,28 

1 уп. 10 кг. 

Расход 0,07 кг/м
2
 

Q=3904×0,07=273,28 кг. 

Fуп.=273,28/10=28 уп. 

   

Устройство 

подвесных 

потолков 

100

м
2
 

45,76 Профиль к подвесному 

потолку Премиум Т – 

24  0,6×06 м. 

Вес конструкций 1м
2
 – 

0,7 кг. 

м
2 

т 

1 

0,000

7 

4576 

3,2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   Плитка потолочная к 

подвесному потолку 

600x600x12 мм Oasis  

Fшт=4576/(0,6×0,6)=127

11шт. 

Количество упаковок, 

20шт/уп. – 635 уп. 

Вес 1 уп. – 23,8 кг 

м
2 

т 

1 

0,003

2 

4576 

14,64 

9. Благоустройство 

Посадка 

деревьев 

10ш

т. 

15,6 Пихта сибирская – 

24шт. 

 –   –   –  

Берёза Карельская – 

132шт. 

 –   –   –  

Устройство 

газона 

100

м
2
 

32,74 Гидропосевная смесь 

HM04 

Расход – 0,015кг/м
2
 

м
2 

кг 

1 

0,015 

3274 

49,11 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной 

плитки 

10м
2 

1020 Плитка тротуарная 

Калифорния 

300х300х30мм серая 

Fшт.=113313шт. 

Бортовой камень 

1000х200х80мм 

БР100.20.8 – L=774 м. 

м
2 

т 

1 

0,028 

102004 

2856 

Устройство 

асфальтобетон

ных покрытий 

дорожек 

толщиной δ –  

30мм 

100

м
2
 

44,5 Мелкозернистая 

асфальтобетонная 

смесь 

γ=1600 кг/м
3
 

V асф.=4450×0,03=133,5 

м
3
 

м
2 

т 

1 

1,6 

133,5 

213,6 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.3 – Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

Наименование 

работ 
Е

д
. 
и

зм
 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость 

Профессиональный

, 

квалификационный 

состав звена  

Ч
ел

. 
–
 ч

ас
 

М
аш

. 
–
 ч

ас
 Захв.1 – 23 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

Ч
ел

. 
–
 д

н
 

М
аш

. 
–
 с

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Земляные работы     

Срезка растительного слоя 

грунта  

1000м
3
 01 – 01 – 024 – 

02 

7,47 45,63 5,77 8,79 54,24 Машинист  

5 р. – 2 чел.  

 

Планировка строительной 

площадки 

1000м
2
 01 – 01 – 036 – 

03 

 –  0,17 10,5  –  0,22 Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Разработка котлована 

экскаватором: 

- с погрузкой; 

- навымет. 

1000м
3
  01 – 01 – 012 – 

15 

6,5 31,5 13,23 10,7 52,09 Разнорабочий 

3 р. – 2 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел.  

Ручная зачистка дна 

котлована 

100м
3
 01 – 02 – 057 – 

03 

248  –  0,21 6,51  –  Разнорабочий  

2 р. – 3 чел. 

Уплотнение грунта 

вибрационным катком на 

толщину слоя  

δ – 0,3 м. 

1000м
3 

01 – 02 – 001 – 

02 

 –  12,74 2,12  –  3,37 Машинист  

5 р. – 1 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обратная засыпка 

котлована 

1000м
3
 01 – 01 – 033 – 

03 

 –  9,42 8,38  –  9,87 Машинист  

5 р. – 1 чел. 

2. Основания и фундаменты     

Устройство бетонной 

подготовки под 

фундаменты 

100м
3 

06 – 01 – 001 – 

01 

135 18,12 0,36 6,05 0,81 Бетонщик 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 2 чел. 

Устройство 

железобетонных 

фундаментов с 

подколонниками 

100м
3
 06 – 01 – 001 – 

10 

337 28,39 0,49 20,64 1,74 Бетонщик 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 2 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Устройство бетонных 

столбов под 

фундаментные балки 

100м
3
 06 – 01 – 001 – 

13 

490 19,53 0,09 5,51 0,22 Бетонщик 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 2 чел. 

Укладка 

фундаментных балок 

длинной до 6 м 

100шт. 07 – 01 – 001 – 

15 

375 40,46 0,92 43,25 4,65 Монтажник 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 5 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Устройство 

гидроизоляции 

фундаментов 2 слоя 

100м
2
 13 – 03 – 001 – 

01 

 (13 – 03 – 001 

– 02) 

14,86 9,2 17,44 32,39 20,06 Изолировщик  

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 4 чел. 

3. Надземная часть     
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж колонн т 09 – 03 – 002 – 

02 

6,44 1,37 63,0 50,71 10,78 Монтажник 

5 р. – 1 чел. 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 5 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж связей по 

колоннам 

т 09 – 03 – 014 – 

01 

39,55 4,01 5,51 27,24 2,76 Монтажник 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 3 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 1 чел. 

Монтаж портальных 

связей 

т 09 – 03 – 014 – 

01 

39,55 4,01 0,96 4,75 0,48 Монтажник 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 3 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 1 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Укрупненная сборка 

стропильных ферм  

т 09 – 01 – 015 – 

01 

59,61 13,59 245,7 1830,77 417,38 Монтажник 

5 р. – 1 чел. 

4 р. – 8 чел. 

3 р. – 18 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж укрупненных 

блоков стропильных 

ферм 

Монтаж 

горизонтальных 

связей 

т 09 – 03 – 014 – 

01 

39,55 4,01 9,77 48,30 4,9 Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж вертикальных 

связей 

т 09 – 03 – 014 – 

01 

39,55 4,01 11,2 55,37 5,6 Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 2 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж распорок т 09 – 03 – 014 – 

01 

39,55 4,01 2,04 10,08 1,02 Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж прогонов т 09 – 03 – 015 – 

01 

14,1 1,75 45,36 79,94 9,92 Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 2 чел. 

Монтаж 

железобетонных плит 

перекрытий 

100шт. 07 – 01 – 029 – 

20 

367 34,44 2,79 127,99 12,01 Монтажник 

4 р. – 1чел. 

3 р. – 1 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщи

к 

5 р. – 1 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кладка наружных 

стен из газобетонных 

блоков (заполнение 

каркаса)  

м
3
 08 – 03 – 002 – 

03 

3,65 0,38 123,2 56,21 5,85 Каменщик  

3 р. – 8 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж стальной 

перемычки 

т 09 – 03 – 038 – 

01 

14,2  –  0,112 0,19  –  Каменщик  

3 р. – 8 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж сэндвич 

панелей δ – 150мм. 

100м
2 

09 – 04 – 006 – 

04 

152 36,14 12,44 236,36 56,19 Монтажник 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 14 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Кладка внутренних 

стен из керамического 

кирпича δ – 250мм 

м
3 

08 – 02 – 001 – 

07 

4,38 0,4 225,19 123,29 11,26 Каменщики 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 14 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Кладка внутренних 

перегородок из 

кирпича δ – 120мм. 

100м
2
 08 – 02 – 002 – 

03 

143 4,21 12,49 223,25 6,57 Каменщики 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 14 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж железобетон 

– ных перемычек 

100шт. 07 – 01 – 021 – 

01 

81,3 35,84 0,39 3,96 1,74 Каменщики 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 14 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж 

металлических 

лестничных косоуров 

т 09 – 03 – 029 – 

01 

28,9 5,83 4,56 16,47 3,32 Монтажники 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 3 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж 

железобетонных 

ступений 

100м 07 – 05 – 015 – 

01 

108 1,47 0,504 6,8 0,09 Монтажники 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 3 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж 

железобетонной 

лестничной площадки 

100шт. 07 – 05 – 014 – 

02 

237 68,35 0,04 1,19 0,34 Монтажники 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 3 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

4. Кровля     
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж кровельного 

покрытия из 

профлиста 

100м
2 

09 – 04 – 002 – 

01 

31,7 2,93 70,3 278,56 25,74 Кровельщик 

4 р. – 2 чел.  

3 р. – 14 

Машинист  

5 р. – 1 

Устройство 

пароизоляции в 1 – 

слой 

100м
2 

12 – 01 – 015 – 

03 

6,94 0,21 70,3 60,98 1,84 Кровельщик 

4 р. – 2 чел.  

3 р. – 14 

Устройство 

утеплителя из 

минераловатных плит  

δ – 200мм. (доб. 12 – 

01 – 013 – 04) 

100м
2
 12 – 01 – 013 – 

03 

71,5 7,8 70,3 628,3 68,54 Кровельщик 

4 р. – 2 чел.  

3 р. – 14 

Устройство цементно 

– песчанной стяжки δ 

– 20мм. (доб. 12 – 01 – 

017 – 02) 

100м
2
 12 – 01 – 017 – 

01 

29,3 2,09 70,3 257,47 18,36 Кровельщик 

4 р. – 2 чел.  

3 р. – 14 

Устройство 

гидроизоляции в 4 

слоя (доб. 12 – 01 – 

002 – 10) 

100м
2
 12 – 01 – 002 – 

08 

28,73 7,6 70,3 252,46 66,78 Кровельщик 

4 р. – 2 чел.  

3 р. – 14 

Нанесение защитного 

слоя из битумной 

мастики δ – 10мм. 

100м
2
 12 – 01 – 002 – 

11 

9,4 1,29 70,3 82,06 11,33 Кровельщик 

4 р. – 2 чел.  

3 р. – 14 

5. Полы     
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство цементно 

– песчанной стяжки 

пола δ – 20мм.  

100м
2 

11 – 01 – 011 – 

01 

23,33 1,27 41,89 122,16 6,65 Бетонщики 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 6 чел. 

Гидроизолировщик 

4 р. – 2 чел. 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики (доб. 11 – 01 

– 004 – 06) 

100м
2
 11 – 01 – 004 – 

05 

25 0,67 3,89 12,15 0,32 Бетонщики 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 6 чел. 

Гидроизолировщик 

4 р. – 2 чел. 

Устройство цементно 

– песчанной стяжки 

пола δ – 20мм.   

100м
2 

11 – 01 – 011 – 

01 

23,33 1,27 3,89 11,34 4,94 Бетонщики 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 6 чел. 

Гидроизолировщик 

4 р. – 2 чел. 

Устройство 

напольной 

керамогранитной 

плитки пола 

100м
2
 11 – 01 – 047 – 

01 

310,42 1,73 41,89 1625,43 9,05 Плиточники 

5 р. – 5 чел. 

4 р. – 5 чел. 

3 р. – 10 чел. 

Устройство 

гидроизоляции пола 

100м
2
 11 – 01 – 005 – 

02 

96,6 4,85 23,12 279,17 14,01 Бетонщики 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 6 чел. 

Гидроизолировщик

и  

4 р. – 2 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство 

подстилающего слоя 

из бетона δ – 80мм. 

м
3 

11 – 01 – 002 – 

09 

3,66  –  185 84,63  –  Бетонщики 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 6 чел. 

Гидроизолировщик

и  

4 р. – 2 чел. 

Укладка деревянных 

лаг по кирпичным 

столбикам 

100м
2
 11 – 01 – 012 – 

01 

44,7 0,62 23,12 129,18 1,79 Плотник  

3 р. – 16 чел. 

Устройство чистых 

дощатых полов по 

уложенным лагам 

100м
2
 11 – 01 – 033 – 

01 

54,7 1,42 23,12 158,08 4,01 Плотник  

3 р. – 16 чел. 

6. Окна, двери, ворота     
Монтаж 

противопожарных 

дверей 

м
2 

09 – 04 – 013 – 

02 

2,78 0,02 8,59 2,98 0,02 Монтажники  

5 р. – 2 чел. 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 4 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Установка дверных 

блоков в 

перегородках 

100м
2 

10 – 01 – 039 – 

01 

89,53 13,04 0,6 6,71 0,978 Плотник  

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 2 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж стальных 

оконных переплетов 

(алюминеевые 

конструкции 

витражей) 

100м
2
 09 – 04 – 010 – 

01 

268,8 7,36 12,24 411,26 11,26 Монтажники  

5 р. – 2 чел. 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 4 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж оконных 

блоков 

100м
2
 09 – 04 – 009 – 

03 

219,65 15,49 16,3 447,53 31,56 Монтажники  

5 р. – 2 чел. 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 4 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

Монтаж навесных 

ворот 

т 09 – 04 – 011 – 

01 

41,4 8,87 0,5 2,58 0,55 Монтажники  

5 р. – 2 чел. 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 4 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

7. Отделочные работы     

Оштукатуривание 

внутренне 

поверхности стен  

100м
2
 15 – 02 – 015 – 

01 

65,66  –  42,99 352,84  –  Штукатур – маляр 

4 р. – 10 чел. 

3 р. – 30 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Облицовка 

внутренних стен 

керамической 

плиткой 

100м2 15 – 01 – 019 – 

01 

112,57  –  3,95 55,58  –  Плиточник 

5 р. – 5 чел. 

4р. – 5 чел. 

3р. – 10 чел. 

Окраска внутренних 

стен, перегородок 

100м
2
 15 – 04 – 007 – 

01 

43,56  –  39,04 212,57  –  Штукатур – маляр 

4 р. – 5 чел. 

3 р. – 15 чел. 

Устройство 

подвесных потолков 

типа «Армстронг» 

100м
2
 15 – 01 – 047 – 

15 

102,46  –  45,76 586,07  –  Монтажник 

5 р. – 2 чел. 

4 р. – 3 чел. 

3 р. – 10 чел. 

2 р. – 5 чел. 

8. Благоустройство     

Подготовка 

посадочных мест для 

деревьев 

10шт. 47 – 01 – 006 – 

20 

51,09  –  15,6 99,62  –  Разнорабочий 

3 р. – 10 чел. 

Посадка деревьев 10шт. 47 – 01 – 009 – 

10 

15,6  –  80,28 156,54  –  Разнорабочий 

3 р. – 10 чел. 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство газона 100м
2
 47 – 01 – 045 – 

01 

0,28  –  32,74 1,14  –  Разнорабочий 

3 р. – 10 чел. 

Устройство покрытий 

из тротуарной плитки 

10м
2
 27 – 07 – 005 – 

01 

10,5  –  1020,0 1338,75  –  Плиточник 

4 р. – 5 чел. 

3 р.  – 15 чел. 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий дорожек 

100м
2
 27 – 07 – 001 – 

01 

15,12  –  44,5 84,10  –  Дорожный рабочий 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 6 чел. 

2 р. – 10 чел. 

Машинист  

5 р. – 1 чел. 

ВСЕГО  =10776,9 =975.2  
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.4 – Ведомость потребности в складах 

 

М
ат

ер
и

ал
ы

, 
и

зд
ел

и
я
 

и
 к

о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

. 
Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 
и

 

сп
о
со

б
 х

р
ан

ен
и

я
 

о
б

щ
ая

 

суточн

ая 

н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

кол. – во 

Qзап 

норма 

на 1м
2
 

полезн

ая Fпол, 

м
2
 

общая 

Fобщ, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые складские площадки 

Ж
ел

ез
о
б

ет
о
н

н
ы

е 
 

ф
у
н

д
ам

ен
тн

ы
е 

б
ал

к
и

 2
Б

Ф
 

8 26,25 

м
3 

3,28 м
3 

2 9,38 м
3 

1,7 м
3 

5,52 8,44 

в
ш

т.
аб

ел
ь
 

Ж
ел

ез
о
б

ет
о

н
н

ы
е 

п
л
и

ты
 

п
ер

ек
р
ы

ти
я
 10 436 

м
3
 

43,6 

м3 

2 124,70м
3
 1 м

3
 124,7 155,87 

ш
та

б
ел

ь
 

Ж
ел

ез
о
б

ет
о
н

н
ы

е 

п
ер

ем
ы

ч
к
и

 

1 0,39 м
3 

0,39 м
3
 1 0,39 м

3
 2 м

3
 0,78 0,98 

ш
та

б
ел

ь
 

Ж
ел

ез
о
б

ет
о

н
н

ы
е 

ст
у
п

ен
и

 

2 11 

м
3
 

5,5 

м
3
 

2 11 м
3
 0,5 м

3
 22,00 28,6 

ш
та

б
ел

ь
 

3
 –

 4
 р

я
д

а 

Ж
ел

ез
о
б

ет
о
н

н
ая

 

л
ес

тн
и

ч
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
к
а 

1 1,64 

м
3
 

1,64 

м
3
 

1 1,64 

м
3
 

0,8 м
3
 2,05 2,66 

ш
та

б
ел

ь
 

3
 –

 4
 р

я
д

а 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г
аз

о
б

ет
о
н

н
ы

е 

б
л
о
к
и

 

7 4102шт

. 

586шт. 2 1675шт. 400шт. 4,19 5,23 

ш
та

б
ел

ь
  

в
 2

 –
 я

р
у
са

 

М
ет

ал
л
о
к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 68 631,47 

т 

9,28 

т 

2 26,55 

т 

0,3 т 88,5 110,62 

ш
т.

аб
ел

ь
 

К
и

р
п

и
ч

 

22 224729

шт 

10214

шт 

2 29212шт

. 

400шт. 73,03 91,28 

ш
та

б
ел

ь
  

в
 2

 –
 я

р
у
са

 

П
л
и

тк
а 

тр
о
ту

ар
н

ая
 33 113313 

шт 

3433,7

шт. 

5 24550 400шт. 61,37 73,65 

ш
та

б
ел

ь
  

в
 2

 –
 я

р
у
са

 

А
л
ю

м
и

н
и

ев
ы

е 

к
о
н

ст
р
у
к
ц

и
и

 

в
и

тр
аж

ей
 

13 22,03 

т 

1,69 

т 

2 4,83 

т 

0,5 т 9,66 12,08 

ш
т.

аб
ел

ь
 

С
те

н
о
в
ы

е 

п
ан

ел
и

 

ти
п

а 

сэ
н

д
в
и

ч
 8 186,66 

м
3 

23,33 

м
3
 

2 66,73 м
3
 0,8 м

3
 83,41 104,26 

в
 

в
ер

ти
к
ал

ь
н

о
м

 

п
о
л
о
ж

ен
и

и
 

Б
и

ту
м

н
ая

 

м
ас

ти
к
а 

 11 13,46 

т 

1,22 

т 

2 3,5 т 0,6 т 5,83 6,99 

н
ав

ал
о
м

 

 

       Ʃ=600,

66 

 

Складские площадки под навесом 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У
те

м
п

л
и

те
л
ь
 

м
и

н
ер

ал
о
в
ат

н
ы

й
 

«
R

o
ck

w
o
o
l»

 

20 7030 

м
2
 

351,5 

м
2
 

2 1005 

м
2
 

4 м
2 

251,3

2 

314,15 

ш
та

б
ел

ь
 

H
 –

 1
,5

 м
. 

Р
у
л
о
н

н
ая

 

ги
д

р
о
и

зо
л
я
ц

и
я
 

10 377 

рул 

37,7 

рул 

2 107,82 

рул 

15 рул 7,18 9,34 

ш
т.

аб
ел

ь
 

С
те

к
л
о
 13 1224 

м2 

94,15 

м2 

2 269,28 

м2 

150 

м2 

1,79 2,87 

в
 я

щ
и

к
ах

 

в
ер

ти
к
ал

ь

н
о
 

П
р
о
ф

л
и

ст
 9 49,21 

т 

5,47 

т 

2 15,63 

т 

1 т 15,63 19,54 

в
 п

ач
к
ах

 

        Ʃ=345,

9 

 

Складские площадки закрытого типа 

Р
у
л
о
н

н
ая

 

п
ар

о
и

зо
л
яц

и
я
 2 94 

рул 

47 

рул 

2 47 

рул 

15 рул 3,13 3,91 

ш
т.

аб
ел

ь
 

П
о
л
и

эт
и

л
ен

 

в
ы

со
к
о
й

 

п
л
о

тн
о
ст

и
 

9 31 

рул 

4  

рул 

2 12 

рул 

15 рул 0,8 1,0 

ш
т.

аб
ел

ь
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д
в
ер

н
ы

е 
и

 

о
к
о
н

н
ы

е 

б
л
о
к
и

 

11 1698,6

5 

 м
2
 

154,42 

м
2
 

2 441,64 

м
2
 

20м
2
 22,08 27,6 

ш
т.

аб
ел

ь
 

 в
 в

ер
т.

 п
о
л
о
ж

. 

П
л
и

тк
а 

к
ер

ам
о
гр

ан
и

т

н
ая

 

43 4584 м
2
 106,6 

м
2
 

3 457,33 

м
2 

78 м
2
 5,86 7,33 

ш
та

б
ел

ь
 

Д
о
щ

ат
ы

й
 н

ас
ти

л
, 

д
ер

ев
я
н

н
ы

е 
л
аг

и
 10 175,7 

м
3
 

17,57 

м
3 

2 75,37 м
3 

1,2 м
3 

62,81 78,51 

ш
та

б
ел

ь
 

К
р
ас

к
а 

6 0,28  

т 

0,05  

т 

5 0,12 

т 

0,6 т 0,2 0,25 

н
а 

ст
ел

л
аж

ах
 

К
л
ей

 

п
л
и

то
ч
н

ы
й

 43 1,65  

т 

0,04 

т 

5 0,29 

т 

1,3 т 0,22 0,28 

в
ш

т.
аб

ел
ь
 

П
л
и

тк
а 

п
о
то

л
о
ч

н
ая

 

6
0
0
x
6
0
0
x
1
2
 

15 4576,4

3 

 м
2 

305,07 

м
2 

3 1308,83 29 м
2 

45,13 54,2 

н
а 

ст
ел

л
аж

ах
 

        Ʃ=173,

08 
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Приложение Д 

Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Д.1–Сводный сметный расчет стоимости строительства ССРСС–01 

 

Заказчик 
(наименование организации) 

Утвержден  

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 3439001,81 тыс. руб. 

 
(ссылка на документ об утверждении) 

 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС–01 

 

г. Южно–Сахалинск. Универсальный спортивно–зрелищный зал на 5000 мест. 
(наименование объекта капитального строительства) 

 

Составлен в текущем уровне цен январь 2020 г. 

№ 

п/п 
Обоснование 

Наименование глав объектов 

капитального строительства, работ и 

затрат  

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 

(ремонтно–

строительных, 

ремонто–

реставрационн

ых работ) 

монтажных 

работ 
оборудования 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 
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Продолжение таблицы Д.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОС–02–01 Строительство объекта 2761408,73    2761408,73 

 Итого по главе 2: 2761408,73    2761408,73 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

2 

ОС–07–01 Благоустройство территории 60644,01    60644,01 

ОС–07–02 Озеленение территории 43782,10    43782,10 

Итого по главе 7: 104426,11    104426,11 

Итого по главам 1–7: 2865834,84    2865834,84 

 Итого: 2865834,84    2865834,84 

 НДС 20%: 573166,97    573166,97 

 Всего по сводному сметному расчету: 3439001,81    3439001,81 
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Таблица Д.2–Объектный сметный расчет ОС–02–01 

 

г. Южно–Сахалинск. Универсальный спортивно–зрелищный зал на 5000 мест 
(наименование объекта капитального строительства) 

 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ОС–02–01 

 

Основание  

Сметная стоимость 3313690,48 тыс. руб. 

Расчетный измеритель объекта капитального строительства: 5000 мест 

Показатель единичной стоимости на расчетный 

измеритель объекта капитального строительства: 584,62 тыс. руб. 

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2020 г. 

№ 

п/п 
Обоснование 

Наименование локальных сметных 

расчетов, затрат 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 

строительных 

(ремонтно–

строительных, 

ремонтно–

реставрационн

ых работ) 

монтажных 

работ 
оборудование 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
НЦС16(2020 

05–06–001–05 

Общестроительные работы, 

оборудование, инженерные системы 
2644484,73   116924,00 2761408,73 

  Итого: 2644484,73   116924,00 2761408,73 

  НДС=20% 528896,95   23384,80 552281,75 

  Итого с НДС: 3173381,68   140308,80 3313690,48 
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Таблица Д.3–Объектный сметный расчет ОС–07–01 

 

г. Южно–Сахалинск. Универсальный спортивно–зрелищный зал на 5000 мест 
(наименование объекта капитального строительства) 

 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ОС–07–01 

 

Основание 

Сметная стоимость: 72772,81 тыс. руб. 

Расчетный измеритель объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный 

измеритель объекта капитального строительства  

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2020г. 

№ 

п/п 
Обоснование 

Наименование локальных сметных 

расчетов, затрат 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 

строительных 

(ремонтно–

строительных, 

ремонтно–

реставрационн

ых работ) 

монтажных 

работ 
оборудование 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

НЦС16(2020 

16–04–00l–02 

Малые архитектурные формы для 

жилых зданий временного 

пребывания, общежитий 

14628,85    14628,85 
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Продолжение таблицы Д.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

НЦС16(2020 

16–05–006–01 

Ограждение по металлическим 

столбам для спортивных площадок до 

4м: сетчатых плетёных из проволоки 

диаметром 2,5 мм, оцинкованной 

11868,62    11868,62 

3 

НЦС16(2020 

16–06–002–03 

Площадки, дорожки, тротуары  

шириной от 0,9 м до 2,5 м с покрытием 

из крупноразмерной плитки 

34146,54    34146,54 

  Итого: 60644,01    60644,01 

  НДС=20% 12128,80    12128,80 

  Итого с НДС: 72772,81    72772,81 
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Таблица Д.4–Объектный сметный расчет ОС–07–02 

 

Универсальный спортивно–зрелищный зал на 5000 мест 
(наименование объекта капитального строительства) 

 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ОС–07–02 

 

Основание 

Сметная стоимость: 52527,72 тыс. руб. 

Расчетный измеритель объекта капитального строительства  

Показатель единичной стоимости на расчетный 

измеритель объекта капитального строительства  

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2020 г. 

№ 

п/п 

Обоснование Наименование локальных сметных 

расчетов, затрат 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 

строительных 

(ремонтно–

строительных, 

ремонтно–

реставрационн

ых работ) 

монтажных 

работ 

оборудование прочих 

затрат 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
НЦС17(2020 

17–02–004–01 

Озеленение территорий спортивных 

объектов с площадью газонов 30% 
43782,10    43782,10 

  Итого: 43782,10    43782,10 

  НДС=20% 8745,62    8745,62 

  Итого с НДС: 52527,72    52527,72 

 


