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Аннотация 

 
 

Согласно задания на ВКР разработан проект центра оптово-розничной 

торговли с выставочным в г. Сызрань. В проекте представлены следующие 

основные разделы: 

– архитектурно-планировочный; 

– расчетно-конструктивный; 

– технология строительства; 

– организация строительства; 

– экономика строительства; 

– безопасность и экологичность объекта. 

В архитектурно-планировочном разделе выбирается тип основных несу-

щих конструкций, их шаг, пролеты, основные материалы. 

В расчетно-конструктивном разделе производится расчет металлической 

фермы покрытия пролетом 24 м. 

В разделе технологии и организации строительства отображены: разра-

ботка календарного графика, разработка строительного генерального плана, 

технологическая карта на монтаж плит покрытия. 

В разделе экономики строительства представлен расчет сметной 

стоимости строительства объекта в виде локальной сметы на 

общестроительные работы, объектной сметы и сводного сметного расчета.  

В разделе безопасность и экологичность объекта рассмотрены вопросы 

обеспечения безопасности труда при производстве работ. 

В состав проекта входят 9 листов графической части и пояснительная 

записка. 
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Введение 

 

Первый торговый центр возник в Северной Америке. США создали 

стереотип преуспевающего торгового центра. С возникновением новой 

техники торговли и изменением социальных условий эта новая концепция 

распространилась в международном масштабе по всем континентам, 

адаптируясь к местным условиям. 

Концепция "центра оптово-розничной торговли" вовсе не нова. 

Повсюду, где росли населенные пункты, возникали магазины (лавки) или 

рынки, с течением времени превращавшиеся в "торговые центры", вокруг 

которых строились административные здания, становившиеся ядром каждого 

городка. 

Предприятия розничной торговли является частью инфраструктуры 

городской застройки. С развитием новых районов появляется необходимость 

в строительстве объектов торговли в том числе торговых центров и центров 

оптово-розничной торговли. Центр оптово-розничной торговли сочетает в 

себе не только новые торговые площади, но и офисные помещения. 

Аренда офиса - одна из основных статей затрат бизнесмена. Поскольку 

в офисе многие проводят по 8-10 часов в день, комфортность рабочего места 

и его эргономика становятся основными условиями охраны труда. 

Комфортность зависит от многих факторов - удобства мебели, 

продуманности планировочных и цветовых решений интерьеров, 

температуры и качества воздуха. Много значит и планировка помещений.  

В связи с растущим количеством предпринимателей и потребителей 

объединение офисов и торгового зала в одном здании удобно и практично 

для тех и других. Расположение торгового центра рядом с центральной 

площадью и жилыми кварталами города Сызрань способствует наплыву 

огромного количества потребителей. 

Цель данного проекта заключается в применении знаний, полученных в 

строительном институте, включающих теоретический и расчетный материал. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

Объемно-планировочные и архитектурные решения центра оптово-

розничной торговли с выставочным залом определены согласно его 

функциональному назначению в соответствии с требованиями СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [21]. 

 

1.1 Исходные данные 

 

Исходные данные для объекта строительства: 

– Самарская обл., г. Сызрань; 

– строительно-климатический район – В; 

– «расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки:  

– с обеспеченностью 0,98 –  минус 32º; 

– с обеспеченностью 0,92 –  минус 30º» [17]; 

– снеговой район – II; 

– вес снегового покрова – 1,55 кН/м
2
; 

– ветровой район – I; 

– давление ветра – 0,3 кН/м
2
; 

– зона влажности – сухая; 

– глубина промерзания грунтов – 1,6 м. 

Состав грунта: 

 – глина, суглинки 1,6 м;  

–  супеси, пески мелкие и пылеватые – 1,9 м;  

– пески крупной и средней крупности – 2,0 м; 

– суглинки – 7,8 м. 

– преобладающее направление ветра –ЮВ; 

– категория и уровень ответственности сооружения – КС – 2; 

– категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д; 
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– «степень огнестойкости здания –   ; 

– класс конструктивной пожарной опасности – СО» [22]; 

– класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1 – здания 

организаций торговли; 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

При размещении центра оптово-розничной торговли с выставочным 

залом учитывается планировочные возможности и ландшафтные 

особенности местности, а также существующие инженерные сети. 

Земельный участок здания расположен по адресу: Самарская область, г. 

Сызрань, восточнее жилого дома №72 по улице Карла Маркса.  

Участок располагается в районе со спокойным рельефом, с 

небольшим уклоном на северо-восток. Отметки рельефа земли участка 

находятся в пределах от 109,0 до 114,0. С юго-восточной стороны 

территории центра оптово-розничной торговли находятся сети, такие как 

сети канализации, водопровода, электрические сети. Территория 

проектируемого общественного здания с севера ограничена ул. Карла 

Маркса, с юга – ул. Соловьева.  

Все подъездные пути, пешеходные дорожки и площадки 

проектируются из асфальтобетона. На земельном участке проектируется 

подъезд с ул. Карла Маркса шириной 6 м с тротуаром для пешеходов 

шириной 1,20 м. А с ул. Соловьева подъезд к зданию шириной 6 м с 

тротуаром шириной 1,5 м. Вокруг здания предусмотрен кольцевой проезд 

для машин аварийных служб. На территории здания находится 

автомобильная парковка на 100 мест, а также имеется парковка для МГН.  

 Все проезды ограждаются бортовым камнем высотой 0,15 м. 

Поверхностные воды отводятся в ливневую канализацию, с устройством 

поперечных уклонов для проездов – 0,02; тротуаров – 0,015. 
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Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий 

свободные от застройки участки озеленяются. Для озеленения 

принимаются деревья, кустарники и посев газона. «При размещении 

посадок выдерживаются нормативные расстояния от зданий, инженерных 

коммуникаций в соответствии» [25] СП 4813330 2019. 

Для загрузки товара в торговые помещения первого этажа 

предусмотрена разгрузочная площадка с восточного фасада. 

Вокруг здания предусмотрена уширенная асфальтобетонная отмостка 

шириной 2,5 м. 

Экспликация зданий и сооружений, технико-экономические 

показатели к СПОЗУ приведены на листе 1 графической части ВКР. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Центр оптово-розничной торговли – двухэтажное здание высотой до 

отметки парапета 13 м. Здание трапецевидное в плане с размерами: 67,5 м 

на 48 м. 

За условную отметку 0.000, принят уровень чистого пола первого 

этажа. 

 Высота первого этажа и второго этажа – 4,200 м. 

На первом этаже на отм. 0.000 в осях 1-5, А-Д размещен торговый зал 

площадью 2183,28 м
2
, подсобные помещения для него. 

В осях 1-5, Д-Ж на отметке 0.000 расположены офисное помещение, 

помещение охраны, лестничная клетка, санузлы, раздевалка, 

вспомогательные помещения. Экспликация помещений 1 этажа 

приведена в таблице А1 приложения А. 

Для доступа маломобильных групп населения, предусмотрены 

пандусы с уклоном 1:8 [24]. 
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На втором этаже здания размещен выставочный зал, офисные 

помещения, две лестницы, вспомогательные помещения и холл. 

Экспликация помещений 2 этажа приведена в таблице А2 приложения А. 

Планировочные решения всех этажей выполнены в соответствии с 

технологическими, санитарными, противопожарными нормами и 

требованиями [1].  

Нормативная освещенность обеспечивается естественным боковым 

освещением через окна и витражи [23].  

Проектом предусмотрены конструктивные решения ограждающих 

конструкций, обеспечивающие индексы изоляции воздушного шума. Ти-

повые строительные конструкции обеспечивают нормативные уровни 

шума [2]. 

Конструкции наружных стен и кровли приняты из условий 

энергосбережения по теплотехническому расчету.  

Помещения разной функциональной пожарной опасности отделены 

друг от друга противопожарными перегородками 1-го типа (из кирпича и  

стекломагнезитового листа) и перекрытиями 1 -го типа (сборная ребрис-

тая плита) [22]. 

Торговый зал отделен от других помещений противопожарными 

дверями, кирпичными перегородками и имеет 2 эвакуационных выхода. 

Связь между этажами осуществляется по лестничным клеткам типа 

Л1 с естественным освещением через оконные проёмы. Лестница в осях 

1-2, В-Г предусмотрена для связи между 1-м и 2-м этажами и как 2-ой 

эвакуационный выход, через тамбур на улицу. Выходы на лестницы, 

отделяются глухими дверями, оборудованными закрывателями и 

уплотняющими прокладками. 

Внутренние помещения центра оптово-розничной торговли должны 

быть оборудованы в соответствии СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 

и сооружений для МГН», а именно: тактильно-контрастные наземные и 

напольные указатели; технические средства информирования, ориентиро- 
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вания и сигнализации; универсальная кабина уборной на 1 этаже 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Здание центра оптово-розничной торговли с выставочным залом 

двухэтажное, отдельно стоящее с металлическим каркасом. Схема 

каркаса – рамно-связевая. Прочность и устойчивость каркаса 

обеспечиваются: в поперечном направлении – поперечными рамами, 

образованными шарнирном сопряжением стальных колонн со 

стропильными фермами и жестким сопряжением колонн с 

фундаментами; в продольном направлении – вертикальными стальными 

связями и распорками между колоннами.  

 

1.4.1 Фундаменты и фундаментные балки 

 

Фундаменты под стальные колонны – столбчатого типа. Под крайних 

ряд колонн размеры подошвы фундамента 1500x1500 мм; под средний ряд 

колонн – 1500x2100 мм. Нормативное давление на грунт от 1,5 до 6 kH/см
2
. 

Фундаменты состоят из подколонника и одноступенчатой плиты. 

Подошва фундамента располагается на отметке -1,950 м.  

Под фундаментами предусмотрен слой бетонного основания класса М 

50 толщиной 150 мм. 

Фундаменты выполняют из бетона класса В12,5. Для рабочей арматуры 

применяется горячекатаная сталь периодического профиля класса А 300. 

Фундаментные балки приняты по ГОСТ 28737.2016. 

Балки шириной 400 мм устанавливают на бетонные столбики 

необходимой высоты, бетонируемые на уступах фундаментов колонн. Зазоры 

между торцами балок замоноличивают бетоном класса В 7,5. Спецификация 

фундаментных балок приведена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Спецификация фундаментных балок 

 

«Марка 

поз 
Обозначения Наименования 

Кол-во, 

шт 

Масса, 

т 

Примеча-

ние»[5] 

БФ-1 ГОСТ 28737 6БФ120-1 30 5,7 железобетонные 

БФ-2 ГОСТ 28737 3БФ60-1 2 1,3 желозобетонные 

 

1.4.2 Колонны 

 

Колонны приняты 2-х типов двутаврового сечения 40 К2 и 40К5, 

расположенные на всю высоту здания. Несущие колонны расположены с 

шагом 12 м. Для крепления сэндвич панелей устанавливают дополнительные 

фахверковые колонны с шагом 6 м. Колонны выполнены из стали С345. 

Привязка колонн к крайним и средним осям центральная. Спецификация 

колонн представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Спецификация колонн 

 

«Мар-

ка поз 
Обозначения Наименования 

Кол-во, 

шт 

Масса, 

т 

Примеча-

ние»[5] 

К-1 крайняя 40К2 48 1,93 металлические 

К-2 средняя 40К5 6 2,755 металлические 

 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

 

Балки перекрытия имеют двутавровое сечение 100Б2, 80Б2, 35 Б2 со 

сплошной стенкой-вертикалом, изготавливаются из стального профиля. 

Плиты перекрытия 1ПГ6–3АIV – сборные железобетонные ребристые 

длиной 6 м. 

жесткое. Плиты покрытия 1ПГ6–3АIV – сборные железобетонные 

ребристые длиной 6 м. 

Спецификация балок приведена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Спецификация балок 

 

«Марка 

поз 
Обозначения Наименования 

Кол-во, 

шт 

Масса, 

т 

Примеча-

ние»[5] 

Б-1 ГОСТ Р  57837-2017 100Б2 25 3,098 металлические 

Б-2 ГОСТ Р  57837-2017 80Б2 45 2,135 металлические 

Б-3 ГОСТ Р  57837-2017     80Б2 3 1,334 металлические 

Б4 ГОСТ Р  57837-2017    35Б2 4 0,260 металлические 

Б5 ГОСТ Р  57837-2017   35Б2 4 0,183 металлические 

 

1.4.4 Стены и перегородки 

 

Наружные ограждающие стены выполнены из сэндвич-панелей фирмы 

RAL толщиной 120 мм. Изготавливаются с минераловатным 

утеплителем плотностью 110-120 кг/м3 и толщиной 100 мм, покрыты 

оцинкованной металлической обшивкой с двух сторон, обработанной 

полиэфирной эмалью (полиэстер). 

Внутренние перегородки выполнены из кирпича толщиной 120 мм и 

стекломагнезитового листа толщиной 100 мм. Спецификация сэндвич-

панелей приведена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Спецификация сэндвич-панелей 

 

«Марка 

поз 
Обозначения Наименования 

Кол-

во, шт 

Масса, 

т 

Примеча-

ние»[5] 

ПСБ  ГОСТ 32603-2012 RAL-3013  ПСБ-120.1200 257 0,34 
профлист с 

утеплителем 

 

Стропильная ферма покрытия с параллельными поясами, пролетом 24 

м и высотой 3150 мм. Решетка треугольная. Примыкание ферм с колоннами  

 

1.4.5 Перемычки 

 

 Железобетонные перемычки для кирпичных перегородок приняты по  
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ГОСТ 948-2016. Спецификация перемычек приведена в приложении А 

таблицы А5. 

 

1.4.6 Лестницы 

 

Лестницы выполняются по металлическим косоурам с железобетонными 

проступями. Ширина лестничных маршей 1350 мм, зазор между поручнями 

ограждений в плане в свету 80 мм. Высота ограждения лестничных маршей 

1200 мм, по верху ограждения предусматривается поручень из ПВХ-

профиля. 

 

1.4.7 Окна, двери, витражи 

 

В здании запроектированы пластиковые стеклопакеты с двойным 

остеклением 4 М1 по ГОСТ 23166-99. Витражи выполнены из пластиковых 

стеклопакетов с герметичным остеклением. Входные двери запроектированы 

из алюминиевых конструкций с остеклением. Металлические 

противопожарные двери приняты по ГОСТ Р57327-2016 и деревянные для 

внутренних помещений по ГОСТ 475-2016. 

      Спецификация заполнения дверных и оконных проемов, перемычек 

приведены в приложения А таблицах А3, А4, А5. 

 

1.4.8 Кровля 

 

Кровля плоская с внутренним водостоком, с уклоном 2,5 %. 

Гидроизоляционное покрытие кровли выполняется двухслойное: первый 

слой техноэласт ФИКС (ТУ5774-001-17925162-99) и второй слой 

покрывочный техноэласт ЭКП (ТУ5774-003-00287852-99). 
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1.4.9 Полы 

 

На первом этаже предусмотрен подстилающий слой бетона толщиной 

100 мм. В офисных помещениях 1-го и 2-го этажей, вспомогательных 

помещениях, раздевалке, помещениях охраны полы рулонные из линолеума 

полукоммерческого Tarkett Force Gres-1. В этих помещениях предусмотрены 

пластиковые плинтуса. 

В торговом зале, выставочном зале загрузке, вспомогательных 

помещениях 1-го этажа, тамбуры, прощадке под лестницей, электрощитовой, 

коридорах 1-го и 2-го этажей, холле, санузлах 1-го и 2-го этажей полы из 

керамогранитной плитка «Естима» CORAL CL 12, керамические плинтуса. В 

помещениях КУИ 1 и 2 этажей, венткамере плитка керамическая 

глазурованная матовая. Экспликация полов приведена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Экспликация полов 

 

«Наим. 

помещения 
Схема пола Элементы пола и их толщина 

Площадь 

пола, м
2
»[5] 

101,104, 

105,108, 

110,112, 

113,114, 

115,201, 

202,203, 

207,211 
 

1. Покрытие плиткой керамогранит 

фирмы «Эстима», δ= 8 мм 

2. Прослойка и заполнение швов на клее 

«Базовый», δ=4 мм 

3.Выравнивающая стяжка из цементно-

песчаного раствора, δ= 15 мм 

4. Полистиролбетон δ= 23 мм 

5. Подстилающий слой бетон, δ= 100 мм 

6. Бетонное основание, δ= 150 мм 

3920,02 

102,109, 

111,204, 

206, 208, 209, 

210, 212, 213, 

214, 215, 216, 

217  

1.Покрытие полукоммерческий линоле-

ум Тarkett Force Gres-1, δ= 2 мм 

2. Прослойка – клей для линолеума, δ=1 

мм 

3. Самовыравнивающая стяжка СВ-ПОЛ, 

δ= 4 мм 

4. Грунтовка – Кепс Праймер 

5. Стяжка из цементно-песчаного рас-

твора, δ= 15 мм 

6. Полистиролбетон δ= 23 мм 

7. Подстилающий слой бетон, δ= 100 мм 

8. Бетонное основание, δ= 150 мм 

1993,99 
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Продолжение таблицы 1.5 

 

103,107,205 

 

1. Покрытие плиткой керамической 

глазурованной матовой, δ= 8 мм 

2. Прослойка и заполнение швов 

цементно-песчаным раствором, δ=15 мм 

3. Гидроизоляция - 2 слоя на битумной 

мастике, δ= 7 мм 

4. Огрунтовка раствором битума, δ= 23 

мм 

5. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора, δ= 15 мм 

6. Бетонное основание, δ= 150 мм 

136,95 

 

  1.4.9 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

«Исходные данные: 

– Район строительства – г.Сызрань;  

– Зона влажности района строительства: сухая; 

– Расчетная температура внутреннего воздуха: tв  = 18 °С; 

– Относительная влажность воздуха: для общественных зданий, 

категории 2 – 50-60 %; 

– Влажностный режим помещения: нормальный; 

– Условия эксплуатации: А; 

– Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции: αв=8,7 Вт/ (м
2    о 

С); 

– Коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности  

ограждающей конструкции: αн = 23 Вт/ (м
2 
°С) ; 

– Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной  

пятидневки обеспеченностью 0,92: tн= -30 °С; 

– Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  

ниже или равной 8 °С: zот= 211 сут.; 

– Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха 

ниже или равной 8°С: tht= -4,7°С» [17] . 
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1.4.10 Теплотехнический расчет наружных стен 

 

Наружные стены выполнены из стеновых сэндвич-панелей Teplant, 

которые выпускаются согласно ТУ 5284-013-01395087-2001 (изменение 12) и 

предназначены для стеновых ограждений зданий. Стеновые сэндвич панели с 

базальтовым утеплителем длиной 6000 мм, шириной 1200 мм. В качестве 

среднего теплоизоляционного слоя в стеновых сэндвич-панелях Teplant-

Сoncept применяются ламели из минеральной ваты на основе базальтового 

волокна на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками. 

 

1.4.8 Архитектурно-художественное решение 

 

Цветовое решение фасадов здания выполнено в трех цветовых гаммах 

красно-бело-желтой цветовой гамме. 

Подвесные потолки в проектируемом здании шпаклют. В венткамере, 

загрузке, электрощитовой потолок штукатурят. В санузлах, душевых, 

раздевалках потолок штукатурят, шпаклюют и окрашивают краской 

акриловый вододисперсионной ВД-АК-2180, ВД-АК-1180. Перегородки из 

стекломагниевого листа грунтуют «Юнис грунт универсальный» фирмы 

«Юнис» и окрашивают краской акриловой вододисперсионной ВД-АК-2180. 

Стальные колонны, балки и фермы окрашивают огнезащитной краской 

«СИЛ-М» для стальных конструкций НПБ 236-97.  

В санузлах предусмотрен подвесной потолок реечный «Армстронг». В 

помещениях охраны, офисах, раздевалке, коридоре, вспомогательных 

помещениях подвесные потолки из минераловатных плит «Армстронг». В 

торговом зале, выставочном зале, коридоре загрузки, тамбурах, на 

лестничных клетках подвесные потолки из металлических кассет 

«Армстронг». 

Порядок расчета: 

Определяем градусо-сутки отопительного периода « 
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«     (      )    (      )                   

Определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопереда- 

че ограждающй конструкции 

  
  
                                          

где  ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, сут, для 

конкретного пункта. 

         а, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по прим. 1 к 

таблице 4 для соответствующих групп зданий» [18]. Состав стены 

представлен на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Состав стены 

 

1 – Утеплитель на основе базальтового волокна - плиты на основе 

гидрофобизированного базальтового волокна толщиной 120 мм. 

 2, 3 – Профилированные листы из тонколистовой оцинкованной стали с 

защитным полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Расчетные 

теплотехнические показатели материалов приведены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Расчетные теплотехнические показатели материалов стены 
 

«№ 

слоя 

 

Наименование  

материала 

Толщина 

слоя δ, 

мм 

Плотность 

ρ, 

кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/ »[5] 

1 

Листы профилированные из тонко-

листовой оцинкованной стали с 

защитным полимерным покрытием 
0,5 7850 58 

 

2 

 

Утеплитель на основе базальтового 

волокна-плиты на основе гидрофо-

бизированного базальтового волокна 

x 140 0,037 

Со

 См 
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Продолжение таблицы 1.9 

 

3 

Профилированные листы из тонко-

листовой оцинкованной стали с 

защитным полимерным покрытием 
0,5 7850 58 
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Таким образом, фактическое сопротивление теплопередаче наружной 

стены 
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Вывод: параметры утеплителя ограждающих конструкции стены отве- 

чают требованиям энергосбережения. 

 

1.4.11 Теплотехнический расчет покрытия 

 

Состав покрытия представлен на рисунке 1.3 

 

 

Рисунок 1.3 – Состав покрытия 
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Расчетные теплотехнические показатели покрытия представлены в таблице 

1.10. 

 

Таблица 1.10 – Расчетные теплотехнические показатели покрытия 

 

 «№ 

слоя 

Наименование  

материала 

Толщина 

слоя δ, 

мм 

Плотность ρ, 

кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/ »[5] 

1 Техноэласт ЭКП 4,2 1191 0,19 

2 Техноэласт ФИКС 3 1333 0,18 

3 
Утеплитель 

ТЕХНОРУФ В60 
55 180 0,038 

4 
Утеплитель 

ТЕХНОРУФ Н30 
55 115 0,038 

5 

Пленка 

пароизоляционная 

ТехноНиколь 

0,12 920 0,36 

6 
Железобетонная 

плита покрытия 
300 2500 1,92 

 

«Определяем базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции 

  
  
                                           

Определяем толщину утеплителя из условия» [18]   
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)       

               
Принимаем толщину утеплителя              

Таким образом, фактическое сопротивление теплопередаче наружной 

стены 
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 Вывод: параметры утеплителя ограждающих конструкции покрытия 

отвечают требованиям энергосбережения. 

 

1.4.12 Инженерные сети 

 

В центре оптово-розничной торговли с выставочным залом 

теплоснабжение, централизованное от городских тепловых сетей. Параметры  

теплоносителя 105-70ºС. 

Отопление центральное водяное. Параметры теплоносителя 95-70ºС. 

Отопительные приборы-конвекторы стальные. 

В здании имеются сети холодного и горячего водоснабжения. Система 

открытая. Канализация запроектирована с выпуском через колодцы в 

городскую сеть. 

В здании осуществляется приточно-вытяжная механическая вентиляция. 

Предусмотрена естественная вентиляция через оконные и дверные проемы с 

вытяжкой в санузлах и коридорах. 

В офисных помещениях установлены местные сплит-системы 

кондиционирования воздуха. Помещение торгового зала оснащено 

центральным кондиционированием 

 

 Вывод по разделу  

 

Разработаны архитектурно-планировочное, конструктивное и 

архитектурно-художественное решения, спроектирована схема 

планировочной организации земельного участка проектируемого центра 

оптово-розничной торговли с выставочным залом, а также выполнены 

теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

трфакт RR 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Расчет стропильной фермы 

 

Металлические стропильные фермы применяется для устройства 

покрытия центра оптово-розничной торговли с выставочным залом г. 

Сызрань. Пролет фермы – 24 м. Шаг ферм – 6 м. Фермы опираются на 

колонны шарнирно. Высота фермы 3,150 м. Конструктивная схема приведена 

на рисунке 2.1.  

В качестве материала для стрежней фермы применяется сталь класса 

С245. Расчетное сопротивление стали на сжатие, растяжение, изгиб по 

пределу текучести Ry = 240 МПа = 24 кН/см
2
. Материал фасонок С245 [4]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Конструктивная схема 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

На ферму действуют: собственный вес фермы, нагрузка от плит 

покрытия, слоев кровельного «пирога», снеговая нагрузка, определенные по 

СП [20]. 
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2.2.1 Снеговая нагрузка на ферму 

 

Расчет фермы будем производить с помощью специальной расчетной 

программы ЛИРА-САПР 2013. Для произведения расчета необходимо 

произвести сбор нагрузок, которые в программе оформляются под 

соответствующими загружениями: 

− 1 загружение – собственный вес фермы;  

− 2 загружение – нагрузка от кровли и плиты покрытия; 

− 3 загружение – снеговая нагрузка.  

Загружение от собственного веса фермы производится автоматически  

программой в зависимости от назначенных сечений элементов фермы 

Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м
2
 горизонталь- 

ной поверхности земли принимаем в зависимости от района строительства по 

таблице 10.1 СП [20] 

Район строительства – г. Сызрань, II снеговой район - Sg = 1,0 кН/м
2
. 

«Полное расчетное значение снеговой нагрузки S на горизонтальную 

проекцию покрытия определяем по формуле (2.1): 

                                             ,                                           (2.1) 

где     коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 

под действием ветра или иных факторов (    )  

    термический коэффициент, в соответствии с 10.10 (    )  

μ – переходный коэффициент от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие п. 10.4» [20]; 

                 
   

Расчетное значение снеговой нагрузки получено путем умножения 

значения нормативной нагрузки на коэффициент надежности         

                       
 . 

Сбор нагрузок производим в таблице 2.1. 

 



24  

Таблица 2.1. Сбор нагрузок 
 

 

«Вид нагрузки 

Норматив. 

нагрузки, 

кН/м
2
 

Коэф-т 

надежности 

по нагрузке γf 

Расчет. 

нагрузки, 

кН/м
2
» [20] 

Постоянные    

Конструкция покрытия:    

техноэласт ЭКП, δ = 4,2 мм; 

техноэласт ФИКС, δ = 3,0 мм; 

утеплитель ТЕХНОРУФ В60, δ = 55 мм; 

утеплитель ТЕХНОРУФ H30, δ = 55 мм; 

пленка пароизоляционная ТехноНиколь,  

δ = 0,12 мм; 

железобетонная плита покрытия ( с 

заливкой швов), δ = 300 мм. 

0,05 

0,04 

0,10 

0,06 

 

0,0011 

 

2,5 

1,3 

1,3 

1,2 

1,2 

 

1,3 

 

1,1 

0,065 

0,052 

0,12 

0,072 

 

        0,0014 

 

          2,75 

Суммарная постоянная 2,751  3,528 

Временные 

Снеговая 

 

1,0 

 

1,4 

 

1,4 

Полная 3,751  4,928 
 

2.3 Определение узловых нагрузок 

 

Считаем ферму от узловых нагрузок, для чего определяем грузовую 

площадь по формуле (2.2): 

                                               
  
                                                      (2.2) 

где Bф – шаг ферм, м; 

 

dв – длина панели верхнего пояса, м. 

 

  
  
          . 

 

Результаты вычисления узловых нагрузок сводятся в таблицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Узловые нагрузки 
 

Вид нагрузки Расчет 
Узлов. 

нагрузка, т 
1 2 3 

Пирог кровли (постоянная) 0,778 кН/м
2
 · 18 1,4004 

Плиты покрытия 

(постоянная) 
2,75 кН/м

2
 · 18 4,95 

Снеговая (кратковременная) 1,4 кН/м
2
 · 18 2,52 
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2.4 Расчет фермы  

 

В программном комплексе «Лира- САПР 2013» выполним расчет 

усилий в стержнях фермы. Зададимся признаком схемы №1 – «Две степени 

свободы в узлах» (перемещения по X, Z). 

С помощью элемента «Узел» по координатам зададим положения узлов 

фермы в пространстве. Далее, с помощью элемента Стержень» соединим 

заданные узлы между собой, повторяя контур стропильной фермы. 

Ограничим перемещения в пространстве двух нижних узлов: один узел 

по X и Z, второй узел по Z. Данные ограничение моделируют шарнирно-

неподвижную и шарнирно-подвижную опору. 

 

2.5 Итоги расчета стропильной фермы 

 

Схема деформаций и эпюры внутренних усилий показаны 

соответственно на рисунках (2.1) – (2.4). 

 
Рисунок 2.1 – Деформированное состояние фермы 

 
 

Рисунок 2.2 – Эпюра продольных сил N  

 

Результаты проверки назначенных сечений и результаты подбора сече- 

ний приводятся в таблицах Б.1 и Б.2 приложения Б соответственно. 
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Мозаики результатов проверки назначенных сечений и результатов 

подбора сечений по двум группам предельных состояний (ГПС) и 

местной устойчивости (МУ) рассмотрены на рисунках (2.5) – (2.10). 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 ГПС 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 ГПС 

 

 

Рисунок 2.7 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по МУ 
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Рисунок 2.8 – Мозаика результатов подбора сечений по 1 ГПС 

 

 

Рисунок 2.9 – Мозаика результатов подбора сечений по 2 ГПС 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Мозаика результатов подбора сечений по МУ 

Расчет узла приведен в таблице Б3 приложения Б. 

 

2.6 Заключение по расчетно-конструктивному разделу 

 

В данном разделе выполнен подбор сечений стержней фермы из 
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условия обеспечения несущей способности и исключения недопустимых 

прогибов. 

В итоге приняты: 

 – нижний пояс: 2 уголка 110×8; 

 – верхний пояс: 2 уголка 140×90×10; 

 – стойки: 2 уголка 50×5; 

– раскос 1: 2 уголка 160×100×10; 

– раскос 2: 2 уголка 75×5; 

– раскос 3: 2 уголка 100×7; 

– раскос 4: 2 уголка 100×65×10; 

 

Вывод по разделу 2  

 

Выполнен сбор нагрузок на металлическую ферму покрытия, произве-   

ден расчет каркаса здания при помощи программного комплекса «Лира-

САПР 2013», в результате которого подобрано сечение стержней фермы. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения технологической карты 

 

Технологическая карта разработана на монтаж плит покрытия 1ПГ6 -3 А 

IV двухэтажного центра оптово-розничной торговли с выставочным залом в 

городе Сызрань. Работы выполняются в летнее время. 

«В состав работ, рассматриваемой технологической картой, входит: 

 –монтаж плит покрытий; 

– электросварка закладных деталей; 

– антикоррозионное покрытие; 

 – замоноличивание стыков» [28]. 

 Монтаж плит покрытий ведется на основании рабочих чертежей в 

соответствии с правилами производства работ и правилами техники 

безопасности в строительстве.   

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Требования законченности предшествующих работ 

 

До начала выполнения монтажа плит покрытия должны быть 

смонтированы фермы и приняты по акту, завезены плиты покрытия 1ПГ6 -3 

А IV на временные площадки складирования. 

 

     3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий  

 

Объемы монтажных и вспомогательных работ определены на плиты 

покрытия здания на основании чертежей на возводимое здание. Результаты 

расчетов сводятся в таблицу 3.1, 3.2, 3.3. 
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Таблица 3.1- Ведомость сборных элементов 

 

«№ 

п/п 

Наименование 

элементов 

Марка 

элементов 

Кол-во, 

шт. 

Масса элементов, т 

 

Объем элементов, 

м
3
»[15] 

одного 

элемента 

всего одного 

элемента 

всего 

1 Плиты ребристые  1ПГ6  160 2,3 3680 1,2 192 

 

Таблица 3.2 - Ведомость объемов работ 

 

«№ 

п/п 

Наименование работ 

 

Единица измерения Общий 

объем»[15] 

1 Монтаж плит покрытия шт.          160 

2 Электросварка закладных деталей 1 п.м ш.          128 

3 Антикоррозионное покрытие свар-

ных         соединений 

10 стыков            64 

4 Замоноличивание стыков 100 м       16,08 

 

Таблица 3.3 - Потребность в строительных материалах 

 

 «№ 

п/п 

Наименование материалов. Единица 

измерения 

Норма расхода на 1 

элемент 

Общий 

расход»[15] 
1 Раствор цементный В7,5 (М100) м3 

0,00016 0,0256 
2 Электроды Э42, диам. 4мм кг 0,36 57,5 
3 Лаки, краски кг 0,1 16 

 

3.2.3. Выбор монтажных приспособлений   

 

Для монтажа плит покрытия подбирается четырехветвевой строп 

(ГОСТ 25573-82*) по грузоподъемности и длине веток стропа. 

Грузоподъемность стропа рассчитывается по формуле: 

                                                                                                    (3.1) 

где     – грузоподъемность стропа, в нашем случае плиты покрытия 

2,3 т. 

     – грузоподъемность четырехвевтвевого стропа 4СК1-5,0/5000 

равная 0,025т. 

                     

Длина стропа подбирается из условия, что угол между ветками стропа 

не должен превышать    . Схема четырехветвевого стропа приведена на ри- 
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сунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема четырехвевтвевого стропа. 

     √ 
             

Исходя из расчетов принимаем строп грузоподъемностью 5 т и длиной 

стропа 5,0 м. Монтажные приспособления и грузозахватные устройства 

приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Монтажные приспособления и грузозахватные устройства 

 

«Наим. 

монт. 

элемента 

Наим. 

монтажного 

приспособле

-ния 

№ черт. 

органи-зации 

разработ-

чика 

Эскиз 

Характеристика»[29] 

Г
р
у
зо

п
о
д

ъ
е

м
н

о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
 

п
р
и

сп

о
со

б
л
е

н
и

я
, 
т 

Д
л
и

н
а 

ст
р
о
п

о

в
о
ч
н

о
г

о
 

у
ст

р
о
й

ст
в
а,

 м
 

В
ы

со
т

а 

гр
у
зо

з

ах
в
ат

н

о
го

 

у
ст

р
о
й

ст
в
а 

h
ст

, 
м

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плиты 

покрытия 

2,3 т 

Стропы 

4СК1-

5,0/5000 

ГОСТ 

 25573-82 

 

5 
0,0

4 
5,0 4,2 

«Обеспеч

ение 

рабочего 

места на 

высоте 

Приставная 

лестница с 

площадкой 

220 

ПИ Промста-

льконструкц

ия»[28] 

 

- 
0.1

1 
- 

  

   - 
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Продолжение таблицы 3.4 

 

Безопа-

сность 

работ на 

высоте 

Временное 

ограждение- 

ПИ Промста-

льконструкц

ия 4570Р-2 

 

- - - - 

 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

 

Выбор и расчет монтажного крана произведен в разделе 4 [14]. 

 

3.2.5 Методы и последовательность производства работ 

 

Плиты покрытий укладывают после установки и постоянного 

закрепления ферм покрытия. К месту укладки плиты подают в 

горизонтальном положении.  

Монтаж плит покрытия: 

1) Подготовка элемента к монтажу: 

– «сделать визуальный осмотр качества поверхности плит; 

– очистить закладные детали от наплывов раствора, бетона, грязи; 

– проверить геометрические размеры; 

– проверить наличие разметки на плитах, определяющее их проектное 

положение на опорах. 

2) Подготовка места монтажа: 

– выравнивание поверхностей стен, устройство монтажного горизонта; 

– определение положения плит перекрытия. 

3) Строповка выполняется четырехветвевым стропом 4СК1-5,0/5000. 

4) «Подъем (перемещение) осуществляется в два этапа: 

– подъем на 20-30 см с целью убеждения надежности строповки и 

прочности монтажных петель» [28]; 

– подъем и перемещение к месту монтажа плавно, без рывков на» [16] 
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«расстоянии не менее 0,5 м от ранее смонтированных элементов. 

5) Наведение, ориентирование и установка: 

Плиты укладывают насухо, совмещая поверхности смежных плит 

вдоль шва. На месте монтажа плиты покрытия наводят, ориентируют в 

проектное положение (на высоте 10-20 см), опускают на устроенное 

основание, совмещая риски» [16]. Установка плит показана на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3. – Наведение, ориентирование и установка плит 

перекрытия 

 

6) Выверка: 

«Выверка производится с помощью уровня, нивелира. Взаимное 

превышение краев смежных плит допускается не более 5 мм. Расстроповку 

производят сразу после установки плиты в проектное положение. Временное 

крепление отсутствует» [16]. 

7) Первую плиту монтажники принимают со средств подмащивания, 

последующие – с ранее смонтированных плит. 

8) Закрепление: 

Производится сварка закладных деталей элементов плит, антикоррозионная 

обработка, заполнение швов раствором. 

8) «Приемка, контроль качества: 

В соответствии с требованиями СП 70.13330-2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции»» [16]. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 
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«документации, конструкций, материалов и оборудования; 

операционный контроль производства работ» [15]. 

Производство и приёмку работ по монтажу плит покрытия следует 

выполнять согласно требований СП «Несущие и ограждающие 

конструкции». «Контроль качества монтажа плит покрытия включает: 

− входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 

− операционный контроль качества выполняемых работ; 

− приёмочный контроль выполненных работ. 

Входной контроль конструкций на строительной площадке следует 

производить инженерно-техническими работниками монтирующей 

организации. Плиты покрытия должны иметь паспорт, хорошо видимую 

маркировку и штамп ОТК завода с датой изготовления. Проверяют 

соответствие паспортных данных проектным и осуществляют внешний 

осмотр и обмер конструкций» [15]. 

 Контроль качества осуществляется в соответствии с требованиями СП 

«Несущие и ограждающие конструкции» и СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства». Предельные величины отклонений, сводятся в таблицу В1 

приложения В. 

 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

 Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по  

 

«Единым нормам и расценкам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР)» 

[7], «а также по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН) с 

использованием данных таблиц 3.1, 3.2, 3.3 технологической карты» [6]. 

Нормы времени даны в чел-час и маш-час.  Трудоемкость работ в чел-днях и 

машино-сменах рассчитывается по формуле 

                                «
8

вр

р

НV
T


  ,  чел-дн (маш-см)» [15]                            (3.2) 
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«где V - объем работ; Нвр - норма времени (чел-час, маш-час); 8 -  

продолжительность смены, час» [15]. 

    
       

 
            

    
       

 
               

    
       

 
              

    
         

 
            

  Все расчеты сводятся в таблицу 3.5.  

Таблица 3.5 - Калькуляция затрат труда и машинного времени  

«

№ 

п/

п 

О
б

о
сн

о
в
ан

и
е 

Е
Н

и
Р

 

Наименование 

работ 

С
о
ст

ав
 з

в
ен

а 

Ед. 

изм

. 

Объе

м 

работ 

Норма 

времени на 

един. 

Затраты труда на весь 

объем»[11] 

«чел.

-час 

маш.

-час 

чел.

-час 

маш.

-час 

чел.

-дн. 

маш.

-

час.

» 

[11] 

1 

 

Е4-

1-7 

Укладка плит  

перекрытия 

4р-2 

Мк 

6р-1 п
л
и

та
 

160 1,2 0,3 24 6 24 6 

2 
Е22

-1-4 

Электросварка 

закладных 

деталей 

Эл.с

в. 

6р-1 1
0
 м

 ш
в
а 

12,8 7,8 - 
12,4

8 
- 

12,4

8 
- 

3 

Е4-

1-

22  

Антикоррозион

ное покрытие 

сварных         

соединений 

2р-2 

1
0
 с

ты
о
в
 

64 0,64 - 5,12 - 5,12 - 

4 

Е4-

1-

26 

Замоноличива-

ние стыков 

4р-1 

3р-1 1
0
0
м

 

ш
в
а 

16,08 6,4 - 13 - 13 - 

 ∑= 54,6    

 

3.5 График производства работ  

 

График разрабатывается на монтаж плит покрытия. 
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«Продолжительность выполнения работы определяется по формуле» 

[11]: 

                                                          «  
  

   
                                                  (3.3) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн); 

          n – количество рабочих в звене; 

          к – сменность» [11]. 

   
  

   
       

   
     

   
       

   
    

   
       

   
  

   
       

Количество смен определяется организаций производства работ и 

сроками возведения объекта по СНиП 1.04.03-85*. График производства ра- 

Бот представлен в таблице В2 приложения В. 

 

 3.6 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Потребность в машинах, механизмах и оборудовании разрабатывается 

на основе принятых технологических решений» [15].  

Потребность в машинах, механизмах, оборудование приведена в 

таблице В1 приложения В. 

«Потребность в инструменте и инвентаре разрабатывается на основе 

нормокомплекта на звено на монтажные работы и приведена в таблице 3.6» 

[15]. 
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Таблица 3.6 - Потребность в инструменте и инвентаре 

 

«№ 

п/п 
Наименование Марка,  ГОСТ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Назначение»[15] 

1 Нивелир 
Bosch Quigo 

ГОСТ 21830-76 
шт 1 

Контроль отме-

ток по высоте 

2 Теодолит 
RGK 

ГОСТ 10529-86 
шт 1 

Контроль верти-

кальности уста-

новки 

3 Лопата растворная ГОСТ19596-87 шт 2 Подача раствора 

4 Лопата стыковая ГОСТ19596-87 шт 2 
Заполнение швов 

и стыков 

5 Лом строительный ГОСТ1405-83 шт 2 
Рихтовка элеме-

нтов 

6 Скарпель ГОСТ1435-81 шт 2 

Обработка 

повер-хности 

элемента 

7 Кувалда ГОСТ 11401-75 шт 2 
Обработка арма-

туры 

8 Кельма ГОСТ 9533-81 шт 2 
Замоноличивание 

швов 

9 Уровень строительный 
УС1-300 

ГОСТ 9463–83 
шт 2 

Проверка 

прямолинейности 

монтажа 

10 

Ящик контейнер для 

раствора 

 

 ГОСТ 33746-2016 шт 2 
Поднятие 

раствора 

11 
Ящик с ручным 

инструментом 
ГОСТ 15623-84  шт 2 

Поднятие 

инструмента 

12 Стальная щетка ГОСТ 28638-90  шт 2 
Замоноличивание 

стыков 

13 Пояс монтажный ГОСТ 32489-2013 шт 8 Для безопасности 

труда 

14 Каска строительная ГОСТ EN 397-2012 шт 20 Для безопасности 

труда 

 

3.7 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.7.1 Требования безопасности работ при выполнении работ 

 

1. «Производство всех основных и вспомогательных работ при 

монтаже конструкций должно вестись с соблюдением требований СП 12-136-

2002» [19]. 
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2. Руководство монтажом поручается опытным инженерно-

техническим работникам, являющимся ответственными за безопасную 

организацию производства монтажных работ.  

3. «Краны, подъемные механизмы и вспомогательные приспособления, 

применяемые при монтажных работах, должны отвечать установленным 

требованиям правил инспекции Госгортехнадзора. Перед началом 

монтажных работ и периодически во время работ все применяемые 

такелажные и монтажные приспособления (стропы, траверсы и т. п.) должны 

подвергаться освидетельствованию и осмотру в соответствии с Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

4. К производству монтажных работ допускаются рабочие не моложе 

18 лет, прошедшие медицинский осмотр и обучение по технике безопасности 

и имеющие соответствующие удостоверения. 

5. При производстве работ на высоте без подмостей рабочие-верхолазы 

должны быть снабжены предохранительными поясами и нескользящей 

обувью, а для ношения инструмента, болтов и т. п.- специальной сумкой. 

6. Сварочные работы выполняют сварщики, прошедшие обучение 

безопасным способам работ по специальной программе и имеющие 

соответствующие удостоверения. 

7. Крановщики, специально обученные и закрепленные за подъемными 

механизмами, должны иметь удостоверения о сдаче соответствующих 

экзаменов» [19]. 

8. На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не 

допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 

9. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять 

работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) 

на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и 

временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования. 

При возведении односекционных зданий или сооружений 

одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на 
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разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных 

(обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) 

междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного 

инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное 

производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте 

работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное 

производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за 

осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и 

сигнальщиком производственных инструкций по охране труда. 

10. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать 

их подачу к месту установки в положении, близкому к проектному. 

11. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не 

имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную 

строповку и монтаж. 

12. Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи следует производить до их подъема. 

13. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 

оборудования во время их подъема или перемещения. 

14. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые 

элементы конструкций и оборудования на весу. 

15. «Монтажная зона здания на весь период монтажа должна быть 

обнесена инвентарными переносными секционными ограждениями. 

16. Расстроповка деталей при разгрузке или погрузке допускается 

только после проверки их устойчивости, а при монтаже лишь после 

закрепления. 

17. На перекрытиях, лесах и подмостях допускаются только сборка, 

монтаж и пригонка. Работы по изготовлению недостающих деталей на лесах 

и подмостях не допускаются. 

18. Для укладки заполнений между балками следует пользоваться 

подмостями или временным настилом, уложенным по балкам» [19]. 
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19. Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в 

открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе 

или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. 

20. До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и 

машинистом (мотористом). Все сигналы подаются только одним лицом 

(бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-

стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым 

работником, заметившим явную опасность. 

21. Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) 

здания или сооружения следует производить только после надежного 

закрепления всех элементов предыдущего яруса (участка) согласно проекту. 

22. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть 

ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно 

прикреплены к конструкции или к оборудованию. Подъем рабочих по 

навесным лестницам на высоту более 10м допускается в том случае, 

если лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 

10 м по высоте. 

23. При перемещении конструкций расстояние между ними и 

выступающими частями смонтированного оборудования или других 

конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - 0,5 м. 

 

3.7.2 Требования противопожарной безопасности 

 

– «Места производства работ должны быть обеспечены первичными» 

[19]  

«средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности РФ. 

– На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за 

сохранность 
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и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

– Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами  

пожаротушения. 

– Перед началом работ территория строительства объекта должна быть  

подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, мест 

складирования материалов и контейнеров для сбора мусора. 

– Проходы и подступы к эвакуационным выходам должны быть всегда  

свободны» [19]. 

– В период естественного оттаивания и твердения раствора в каменных  

конструкциях, выполненных методом замораживания, следует устанавливать 

постоянные наблюдения за ними. 

– пребывание в здании лиц, не участвующих в мероприятиях по  

обеспечению устойчивости конструкций, не допускается. 

 

3.7 Требования экологической безопасности 

 

– «Перед началом работ территория строительства объекта должна  

 быть подготовлена с определением мест установки бытовых помещений, 

мест для складирования материалов и контейнеров для сбора мусора 

–Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование  

должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических 

условий и рабочих чертежей. 

– Весь строительный мусор должен удаляться в специально  

подготовленные контейнеры. Не допускается сбрасывать его без 

специальных устройств» [19]. 

 

 3.8 Технико-экономические показатели  

 

«Основные технико-экономические показатели по объекту:  

−  нормативные затраты труда рабочих [15] – 54,62 чел.-см. см. табли- 
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цу 3.5; 

−  «нормативные затраты машинного времени» [15] – 6 маш.-час. см. 

таблицу В1 приложения В ; 

−  «продолжительность работ –дней» [15] – 7 см. таблицу; 

−  «выработка одного рабочего в смену» [15] – 4,63 м
3
/чел.-см.; 

−  «затраты труда на единицу объема работ» [15] – 0,216 чел.-см/шт; 

−  «сметная стоимость строительства» [15] – C = 46,754 тыс.руб; 

 

Вывод по разделу 3  

 

 В разделе технология строительства разработана технологическая 

карта на монтаж плит покрытия размером 3x6 м, разработана 

технологическая последовательность монтажных и сопутствующих работ, 

выполняемые в две смены в летнее время года, а также предъявляемые 

требования к их качеству и приемке. Определена потребность в материально-

технических ресурсах. Данный раздел выполнен в соответствии с 

требованиями техники безопасности и охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности, а также рассчитаны основные технико-

экономические показатели. 
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4 Организация и производство работ 

 

В данном разделе разработан ППР на строительство «Центра оптово-

розничной торговли с выставочным залом». Состав ППР регламентируется 

СП48.13330.2019 «Организация строительства» [25]. «Объемы работ 

определяются подсчетом по рабочим чертежам. Единицы измерения при 

подсчете объемов работ должны соответствовать единицам измерения, 

приводимым в Государственных или Территориальных элементных сметных 

нормах (ГЭСН, ТЭР)» [11]. 

После подсчетов заносим результаты в таблицу Г.1 приложения Г 

. 

4.1 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Определение потребности в этих ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ и производственных норм расходов строительных 

материалов» [8]. В качестве справочного материала используются 

справочники норм расхода материалов [9]. Результаты подсчета вносим в 

ведомость таблицы Г.2 приложения Г. 

 

4.2 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«В разделе ведется расчет и подбор необходимых параметров и видов 

строительных машин. Выбор грузоподъемного крана производится по его 

техническим параметрам: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка» [11]. 

«Подбор грузозахватных приспособлений (строп, траверса) 

производится с учетом подъема самого тяжелого и самого удаленного 

элемента» [3]. Для этого составляется таблица 4.1. 
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Таблица 4.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

 

«Грузоподъемность крана рассчитывается по формуле (4.1) 

              , т,                                         (4.1) 

где    ‒ масса максимального монтируемого элемента, т, равная в 

нашем случае массе стальной балки Б100 3,10 т; 

           ‒ масса монтажных приспособлений, конкретные монтажные 

приспособления отсутствуют; 

           ‒ масса грузозахватного устройства, т, принимаемая для траверсы 

равной 1,08 т» [11]. 

 Qк= 3,10+1,08 = 13,20 т  

Qрас=              т 

«Определяем монтажную высоту: 

Нк=h0+h3+hэ+hст     (4.2) 

 

«№ 

п/п 

Наименовани

е 

монтируемых 

элементов М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т Наименование 

грузозахватно

го устройства, 

его марка 

 

Эскиз 

с размерами, мм 

Характерис-

тика 

Высота 

стро-

повки, 

hст, 

м»[11] 

Q, 

т 

Масса, 

т 

1 Самый тяже-

лый элемент - 

балка 

стальная 

100Б2 

3,10 Траверса, ПИ 

Промсталькон

струкция, 

15946Р-13 
 

10 1,08 3,31 

2 Самый 

удален-ный 

по горизо-

нтали – балка 

стальная 80Б2 

2,1 Траверса, ПИ 

Промсталькон

струкция, 

15946Р-13 
 

10 1,08 3,31 

3 Самый 

удален-ный 

по высоте – 

плита покры-

тия  1ПГ6 –

3АIV 

2,3 Строп 

четырехветве-

вой, ГОСТ 

19144-73 

 

5,0 0,09 3,6 
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Нк =8,1 м+2,5 м+0,03 м+3,6 м =14,23 м 

где h0 – отметка установки конструкции, м; h3 – величина монтажного 

зазора, м; hэ – высота монтируемого элемента, м; hст – высота строповки, м; 

hп – длина грузового полиспаста крана, м» [11]. 

«Определяем минимальную длину стрелы крана. 

Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту определяем по 

формуле: 

    
 (      )

     
      (4.3) 

    
  (     )

     
     

где hп – высота полиспаспа, м; S – горизонтальное расстояние от 

элемента до стрелы крана, (1,5 м)» [11]; 

«Определяем длину стрелы без гуська: 

   
        

    
      (4.4) 

   
           

     
       

где hc – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана, (1,5 

м)» [11]. 

«Вылет крюка: 

Lk=Lc·cosα+d=20,73·0,326+1,5=8,3 

где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, (1,5 м)» 

[11]. 

«Определяем длину стрелы с гуськом: 

      
    

    
       (4.5) 

      
      

     
       

где H– расстояние от оси вращения гуська до уровня стоянки крана, м» [11]. 
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«Вылет крюка: 

Lk.г.=Lc.г.·cosα+lг·соsβ+d      (4.6) 

Lk.г.=16,38·0,326+10·0,866+1,5=15,5 

где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, (1,5 

м)»[11]. 

Исходя из геометричсеких размеров здания определяем, что вылет 

стрелы надо брать с учетом привязки оси крана к выступающим частям 

здания           

По результатам расчета, принимается стреловой кран марки Д321 

грузоподъемностью до 32 т и максимальным вылетом стрелы ‒ 33 м. 

«При подборе крана по грузоподъемности должны соблюдаться  

условия (4.4) и (4.5) 

         ;                                                    (4.7) 

           ,                                                 (4.8)  

где        ‒ грузовой момент выбранного крана, тм; 

           ‒ максимальный расчетный момент, рассчитываемый как» [11] 

«            , тм»[11],                                            (4.9) 

                      

 Проверим условия (4.4) и (4.5), сравнивая расчетные характеристики с 

характеристиками выбранного крана 

          ; 

              , 

условия выполняются, следовательно, кран подобран верно. 
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Таблица 4.2 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

ДЭК 321. 

 

«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка, Н, м 

Вылет 

стрелы Lk, 

м 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемность»[11] 

«Нмах Нmin Lмах Lmin» 

[11] 

«Qмах Qmin» [11] 

Балка 100Б 3,1 47,2 8,0 33 4 14 32 2,7 
 

 

«Вычерчивается грузовая характеристика крана с нанесением на нее 

расчетных точек» [11]. 

 

 

 

Рис. 4.1 – График грузоподъемности крана ДЭК 321 

 

Таблица 4.4 -  Механизмы и оборудования для производства работ 

 

«

№ 

Наименование 

ма-шин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 
Техническая характеристи-ка Назначение 

Кол

-во, 

шт.

»[11

] 

1 Автосамосвал 
КамАЗ-

5510 

Q=10 т, мощность двигателя 

– 154 кВт; 

Транспортные 

работы 
3 

2 Автопогрузчик ТО-15  
Погрузочные 

работы 
1 

3 Бульдозер Д-685 59 квт (80 л.с.) 
Земляные 

работы 
1 
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Продолжение таблицы 4.4 

 

4 
Кран 

гусеничный 
ДЭК 321 Q=32 т 

Монтажные 

работы 
1 

5 
Вибротрамбовк

а 
ВУТ-4Б  

Уплотнение 

грунта 
2 

6 

Вибратор 

глубинный/ 

поверхностный 

ИВ-

78/ИВ-75 

Диаметр рабочей части 

виброконе-чника- 50 мм; 

мощность двигателя – 0,38 

кВт 

Уплотнение 

бетона 
2 

7 
Погрузчик 

одноковшовый 
ТО-7 

Силовая установка  

дизельный двига-тель СМД-

14; мощностью 55 кВт. 

Погрузочные 

работы 
1 

8 Трактор ДТ-75  
Транспортные 

работы 
1 

9 
Штукатурная 

станция 

ШС-4/6-3 

(«Салют») 

Габаритные 

размеры:5,7x2,5x2,3;мощност

ь – 37 кВт 

Штукатурные 

работы 
1 

10 
Малярная 

станция 
СО-115 

Габаритные 

размеры:8,5x2,5x3,6;мощност

ь – 36кВт 

Малярные 

работы 
1 

11 
Экскаватор 

одноковшовый 
ЭО-1251Б 

Ёмкость ковша 1,25 м3, 

мощность 90 кВт 

Земляные 

работы 
1 

 

4.3 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Единым нормам и расценкам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР), а 

также по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). Нормы 

времени даны в чел-час и маш-час.  Трудоемкость работ в чел-днях и 

машино-сменах рассчитывается по формуле» [11]: (3.2). 

«Все расчеты по трудозатратам сводятся в ведомость таблицы Г3 

приложения Г в порядке технологической последовательности их 

выполнения» [11]. 

 

4.4 Разработка календарного плана производства работ 

 

Календарный план разрабатывается с учетом технологической 

последовательности выполняемых работ, количества рабочих и 

нормативного срока производства работ [10]. 
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 «Продолжительность выполнения работ определяется по формуле:(3.3)                                                        

После построения календарного графика, диаграммы движения людских 

ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

– степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов» [11]: 

 

                                               (4.10) 

 

      

36,0
58

21


 

 

«где Rср – среднее число рабочих на объекте; Rmax – максимальное 

число рабочих на объекте» [11]. 

                                          
nТ

Т
R

общ

р

ср



        (4.11) 

челRср 21
1248

9,5066



  

«где рТ – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных и 

неучтенных работ, чел-дн; 

        общТ - общий срок строительства по графику; 

n– преобладающая сменность» [11]. 

«– Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

                                                          
    

    
                                                      (4.12) 

22,0
248

54


 

где      – период установившегося потока (определяется по диаграмме 

движения людских ресурсов)»[11]. 

 

maxR

Rср
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4.5 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.5.1 Расчет и подбор временных зданий 

 

  «                                                       (4.13)
 

                      

                  

               – подбираем в процентах, от численности работающих 

по виду строительства (             ): 

- Рабочие  100% - 58 чел.; 

- ИТР  11% - 7 чел.; 

- Служащие  3,2% - 2 чел.; 

- МОП   1,3% - 1чел. 

Расчётное количество работающих на стройплощадке» [11]:       

                     

Ведомость временных зданий представлена в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Ведомость временных зданий 

 

«Наимен

о-вание 

Числен

-ность 

персон

ала 

Норма 

площа-

ди 

Расчёная 

площадь  , 

м
2
 

Прини-

маемая 

площадь 

  , м
2
 

Разме- 

ры  

AxB, м 

Кол-во 

зданий 

Харак-

теристика»[11

] 

Контора 

прораба 
7 3,5 м

2
 25 18 

6,73
3 

2 

Контей-

нерная, шифр 

31315 

Гардеро

бная 
58 0,9 м

2
 52,2 28 

103,2

3 
2 

Передви-жная  

Г–10 

Диспетч

ер-ская 
2 7 м

2
 14 21 

7,53,1

3,4 
1 

Контей-

нерная, шифр 

5055-9 

Душевая 29 0,43 м
2
 12,47 24 933 1 

Контей-

нерная, шифр  

ГОССД–6 
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Продолжение таблицы 4.5 

 

Туалет  72 
0,07 

м
2
 

5,04 24 9х3х3 1 

Передви-

жной  

ГОССТ –6 

Помещение 

для 

отдыха, 

обогрева и 

приема 

пищи  

58 1 м
2
 58 16 6,5х2,6х2,8 4 

передвижной 

4078-100-

00.000.СБ 

Медпункт 72 
0,05 

м
2
 

3,6 24 9х3х3 2 

Контей-

нерный, 

шифр ГОСС 

МП 

Проходная    6 23 2 контейнер 

 

4.5.2 Расчет площадей складов 

 

      «Сначала определяем запас материала на складе: 

                                                                
    

 
                                   (4.14)                                                 

      где       общее количество материала данного вида (изделия,    

конструкции), необходимого для строительства; 
 

       Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни; 

       N – норма запаса материала данного вида в днях на площадке; 

       K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(для автомобильного транспорта K1=1,1); 

       K2 – коэффициент неравномерности потребления материала в течении 

расчетного периода, K2=1,3» [11]; 

       «Определяем полезную площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле: 

                                                         
    

 
                                                      (4.15) 

где q – норма складирования» [11]; 

Определяем общую площадь склада с учетом проходов и проездов: 
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                                      «                                                             (4.16)  

где       коэффициент использования площади склада (коэффициент 

на проезды)» [11]; 

 

Таблица 4.6 – Ведомость потребности в складах. 

 

«Материалы 

изделия и 

конструкции 

Продол. 

потребл

ения, 

дни 

Потребнос

ть в 

ресурсах 

Запас 

материала 

  

Площадь склада 
Размер 

склада и 

способ 

хране-

ния» 

[11] 

Об

щая 

Суто

чная 

На 

ск. 

дн

ей 

Кол-

во Qзап 

Нормати

вная на 

1м
2
 

Полез

ная 

Fпол, 

м
2
 

Общая 

Fобщ, 

м
2
 

Открытые склады 

Металлические 

колонны 
8 

47,4

3 т 
5,93 т 2 

16,96 

т 
0,5 т 33,92 40,70 штабель 

Металлические 

балки 
12 

178,

3 т 

14,86 

т 
2 

42,49 

т 
0,5 т 84,98 101,98 штабель 

Сэндвич-панели 18 
184

6 м
2
 

103 

м
2
 

1 147 м
2
 0,8 м

2
 184 230 

штабель в 

верт.поло

ж. 

Плиты покрытия и 

перекрытия 
9 

126

7,2 

м
3 

140,8 

м
3
 

5 704 м
3
 1 м

3
 704 880 штабель 

Кирпичи 5 

339

6 

шт 

679,2 

шт 
5 

4856 

шт 

400 

шт 
12,14 15,18 Штабель 

Фермы 4 
63,3

6 т 

15,84 

т 
4 90,6 т 0,5 т

 
181,2 217,44 штабель 

       ∑= 1485,3  

Закрытые склады 

Линолеум 6 
193

4 м
2
 

322,3 

м
2
 

2 
921,8 

м
2
 

6 м
2
 153,6 184,36 в рулонах 

 Плитка 

керамическая 
31 

317

2 м
2
 

102,3 

м
2
 

15 
731,4 

м
2
 

4 м
2
 3182,9 219,42 в ящиках 

Оконные блоки 6 
204 

м
2
 

34  

м
2
 

3 
145,8

6м
2
 

25 м
2
 5,83 7,001 

штабель в 

верт.поло

ж 

Дверные блоки 5 
107 

м
2
 

24,4 

м
2
 

3 
104,7 

м
2
 

25 м
2
 4,19 5,02 

штабель в 

верт.поло

ж 

       ∑= 
415,80

1 
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Продолжение таблицы 4.6 

 

Навес 

Утеплитель кровли 

ТехноНиколь 
8 

3062 

м
2
 

382,75 м
2
 3 

1148,

25 м
2
 

4 м
2
 287,06 344,48 штабель  

Витражи 7 
130,

6 м
2
 

18,66 м
2
 4 

106,7 

м
2
 

25 м
2
 4,27 5,98 

штабель в 

верт.поло

ж. 

       ∑= 350,43  
 

4.6 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

 

«Временное водоснабжение на строительстве предназначено для обес- 

печения производственными, хозяйственно-бытовыми и противопожарными 

нуждами.  

Определение максимального расхода воды на производственные 

нужды» [11] – бетонная подготовка: 

                                     
                  

        
            ,                                   (4.17) 

«где             - неучтенный расход воды; 

   - удельный расход воды по каждому процессу на единицу объема 

работ; 

   - объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду; 

 Кч = 1,3-1,5 – коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды; 

          - число часов в смену» [11].  

    «Определение расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, 

когда работает максимальное количество людей: 

                                   
       

        
 
       

     
            » [11]                    (4.18)    

«где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды.   

Ориентировочно можно принять 10 -15 л на 1 работающего на площа- 
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дках без канализации и 20-25 л на площадях с канализацией; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего qд=30-50 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды.  

Кч = 1,5-3,0; 

tд – продолжительность пользования душем. tд=45 мин» [11]; 

«nд – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену (~80% всех работающих, nд=0,8 Rmax). 

    Расход воды на пожаротушение       15 л/сек 

   Определение требуемого максимального расхода воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления 

                                

                                                   

            Определение диаметра трубы временной водопроводной сети по 

требуемому расходу воды 

                           √
             

        
        , мм                                  (4.19) 

где π = 3,14; 

 ν – скорость движения воды по трубам. 

   Принимается трубопровод диаметром 150 мм» [11]. 
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4.7 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 

Определение мощности трансформаторной подстанции производится  

по методу расчета по установленной мощности электроприемников и коэф- 

фциенту спроса: 

)
cos

( 43

21

онсовс
тсcс

p РкРк
соs

РкPк
P 





 


  ,кВт                       (4.20) 

«где α = 1,05- 1,1 – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения провода и т.д;  

                 - коэффициенты одновременности спроса; 

              - установленная мощность силовых токоприемников «с»,  

технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«ов» и наружного «он» освещения, кВт» [11]. 

47,5
4,0

5435,0

4,0

11,0

coscoscoscoscos 4

44

3

33

2

22

1

111 






















РкРкРкРкРк сс

  

кВт. 

 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей приведена 

в приложении Г5 приложения Г. 

 Потребная мощность внутреннего освещения приведена в таблице Г6 

приложения Г. 

 

03,73)473,18586,35,47(05,1  pP  , кВт 

«Определив общую потребляемую мощность производим перерасчет 

мощности из кВт в кВ·А по формуле: 

                    кВт·А 

Необходимо решить вопрос об источнике электроснабжения.  

Суммарная потребная мощность более 20кВт, значит необходимо 

установить временный трансформатор. Исходя из потребной мощности 58,42  

к   , подобран трансформатор  СКТП– 63/10/0,4 кВА: 
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      Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле» [11]: 

                                            
           

   
       .           

  

    4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Общие правила построения: 

– «временные здания располагают на территории, не предназначенной 

под застройку до конца строительства вне опасной зоны работы крана» [11]: 

– склады располагают в рабочей зоне действия крана; 

– электроснабжение проектируется по тупиковой схеме; 

– на выезде устраивают площадки для мойки колес; 

– для стреловых кранов указывают места стоянок; 

– «выделяю три зоны работы крана: зона обслуживания, зона 

перемещения грузов и опасная зона для нахождения людей» [11].  

Зона перемещения 

                                                                                           (4.21)      

Опасная зона 

                                                                                      (4.22)    

                   м. 

«где       максимальный рабочий вылет крюка, м;  

    – длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном, м. В 

данном случае 12 м. 

                принимается равным 1 м» [11]. 

 

Вывод по разделу 4 

 

 Календарный план разработан на весь период строительства центра 

оптово-розничной торговли с выставочным залом, а также график движения 
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основных строительных машин по объекту строительства и график движения 

рабочих. Стройгенплан разработан на возведение надземной части здания с 

учетом зон работы механизмов, установки бытовых помещений вне опасной 

зоны действия крана, устройства временных автомобильных дорог, площадок 

складирования, временного ограждения строительной площадки, размещения 

знаков безопасности по ГОСТ 12.4.026 2015. В ходе разработки раздела были 

определены основные работы при возведении здания, подсчитаны объёмы и 

трудозатраты строительно-монтажных работ, подобраны составы бригад, 

осуществлен выбор основных машин и механизмов. Рассчитаны временные 

здания и сооружения, склады и инженерные сети. 



58  

5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства 

 

Объект: Центр оптово-розничной торговли с выставочным залом. 

Район строительства: Самарская область, г. Сызрань. 

Каркас здания стальной. Шаг колонн каркаса 12 м.  

«Сметные расчеты составлены на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ-2001) согласно «Методики определения стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации»  продукции на территории Российской 

Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 

г. № 421/пр. /об утверж. /»[12]. 

При составлении сметных расчетов были использованы укрупненные 

сметные нормативы цены строительства, которые действительны с 1 января 

2020г.  

При составлении Сводного сметного расчета приняты начисления: 

– накладные расходы, согласно МДС 81-33.2004 «Методические 

указания по определению величины накладных расходов в строительстве» - 

по видам работ; 

– сметная прибыль согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания 

по определению величины сметной прибыли в строительстве» - по видам 

работ; 

– затраты на строительство временных здания и сооружений согласно 

ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений» п. 1.2 – 1,8%; 
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– резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методики определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 

Федерации» п.179 – 3 %. 

 налог на добавленную стоимость – НДС 20%. 

«Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 2020г. и  представлен в таблице 5.1. Объектный сметный 

расчет № ОС-01-01 на общестроительные работы ОС-01-01 представлен в 

таблице 5.2. Объектный сметный расчет № ОС-01-02 на внутренние 

инженерные системы и  оборудование представлен в таблице 5.3. Объектный 

сметный расчет № ОС-07-01 на благоустройство и  озеленение представлен  в 

таблице 5.4. Локальная смета № ЛС-163 на земляные работы приведена в 

таблице Д3 приложения Д. 

Сметно-нормативная база, использующаяся в расчёте по смете: 

− сборники государственных элементных сметных норм на 

строительные и специальные работы – ГЭСН – 2020; 

− сборники территориальных единичных расценок на 

строительные и специальные работы для Самарской области – ТЕР – 

2020; 

− сборники Территориальных средних сметных цен на 

материалы, изделия и конструкции, применяемые в Самарской 

области (ТСЦм-2001); 

− территориальные сметные нормы и расценки на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств Самарской области 

(ТСЦ-2001)» [12]. 
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Перечень объектных смет для составления сводного сметного расчета: 

 

Таблица 5.2 – Общестроительные работы 

 

№ 

п/

п 

Номер 

УПСС 

Наименование работ и 

затрат 

Ед. изм. Проект. 

площ. 

Норма в 

УПСС, 

руб/м
2
 

Полная 

стоимость на 

вид работ, руб. 

1 2.3-006 Подземная часть 1 м
2
 3062,36 1693 5184575,48 

2 2.3-006 Каркас 1 м
2
 3062,36 12405 37988575,8 

3 2.3-006 Стены наружные 1 м
2
 3062,36 3355 10274217,8 

4 2.3-006 
Стены внутренние, 

перегородки 
1 м

2
 3062,36 1098 3362471,28 

5 2.3-006 Кровля 1 м
2
 3062,36 1400 4287304 

6 2.3-006 Заполнение проемов 1 м
2
 3062,36 2825 8651167 

7 2.3-006 Полы 1 м
2
 3062,36 1335 4088250,6 

8 2.3-006 
Отделка внутренних 

помещений 
1 м

2
 3062,36 5546 169838,49 

9 2.3-006 
Прочие работы 

общестроительные 
1 м

2
 3062,36 810 2480511,6 

Итого: 76486912,05 

НДС 20  15297382,41 

Итого по смете: 91784294,46 

 

Таблица 5.3 – Внутренние инженерные системы и оборудование 

 
 

№ 

п/п 

Номер 

УПСС 

Наименование работ и 

затрат 

Ед. изм. Проект. 

площ. 

Норма в 

УПСС, 

руб/м
2
 

Полная 

стоимость на 

вид работ, руб. 

1 2.3-006 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
1 м

2
 3062,36 2249 6887247,64 

 
 

2 

 
 

2.3-006 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

внутренние 

водостоки, 

канализация, 

газоснабжен

ие 

 

1 м
2
 

 
 

3062,36 

 
 

1779 

 
 

5447938,44 

3 2.3-006 
Электроснабжение, 

электроосвещение 
1 м

2
 3062,36 3165 9692369,4 

4 2.3-006 Слаботочные устройства 1 м
2
 3062,36 115 352171,4 

5 2.3-006 Прочие 1 м
2
 3062,36 1113 3408406,68 

Итого: 25788133,16 

НДС 20  5157626,632 

Итого по смете: 30945759,792 
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Таблица 5.4 – Благоустройство 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

УПВР 

 

Наименование работ    

и затрат 

 

Ед. изм. 

 

Проект. 

площ. 

Норма в 

УПВР, 

руб/м
2
 

Полная 

стоимость на 

вид работ, 

руб. 

 

1 
УПВР 

3.1-05- 

001 

Устройство 

асфальтобетонного 

основания для 

парковки машин 

1 м
2
 

 

2332 

 

1830 

 

4267560 

 

 

 

6 

 

 

УПВР 

3.2-01- 

001 

Озеленение участка с 

устройством газонов и 

посадкой деревьев и 

кустарников 

 

 

100 м
2
 

 

 

15,07 

 

 

79379 

 

 

 

1196241,53 

Итого: 5463801,53 

НДС 20  1092760,306 

Итого по смете: 6556561,836 

 

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»).  

Расчетная стоимость 1м
2
 – 38888 руб.  

Строительный объем здания – 3062,36 м
2
.  

Стоимость строительства:                         тыс. руб. 

Категория сложности   проектируемого объекта – 4. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта -  7,9 %. 

Стоимость проектных работ:   
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5.3 Определение стоимости работ по технологической карте  

 

Определение сметной стоимости работ по монтажу плит покрытия   

приведена в локальной смете таблица Д2 приложения Д. 

Сметная стоимость работ составила – 8030622 руб. 

Структура стоимости работ по технологической карте представлена в 

таблице 5.1 и на рисунке 5.1 

 

Таблица 5.1 – Структура стоимости работ по технологической карте на 

монтаж плит покрытия 

 

Наименование работ 
Монтаж плит покрытия 

руб. % 

Заработная плата 48613,2 7,56 

Стоимость материалов 102265,2 15,90 

Стоимость эксплуатации машин 350166 54,44 

Накладные расходы 85975,8 13,37 

Сметная прибыль 56212,2 8,74 

Сумма 643232 100 

 

 

 

Рисунок 5.1 – структура стоимости работ по технологической карте 
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5.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта  

 

Сметная стоимость строительства школы составляет – 143269,42 тыс. 

руб., в том числе НДС.  

Сметная стоимость строительных работ – 119238,17 тыс. руб. 

Сметная стоимость монтажных работ – 12515,82 тыс. руб.  

Базовая проектная стоимость работ –9408,04 тыс. руб. 

Сметная стоимость строительства 1 м
3
 – 3,342 тыс. руб. в т. ч. НДС. 

Сметная стоимость строительства 1 м
2
 – 46,784 тыс. руб. в т. ч. НДС. 

Общая площадь здания – 3062,36 м
2
.  

Строительный объем – 42873,04 м
3 

   

Выводы по разделу  

 

В данном разделе были составлены объектные сметы на «Общестро-

ительные работы», «Внутренние инженерные системы и оборудование» и 

«Благоустройство и озеленение». Также был разработан сводный сметный 

расчет. В программе Estimate рассчитаны локальные сметы на «Земляные 

работы» и технологическую карту. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техничес-

кая характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Наименование технического объекта выпускной квалификационной 

работы: «Центр оптово-розничной торговли с выставочным залом», 

проектируемый в г. Сызрань, Самарской области. Здание общественного 

назна-чения, 2-х этажное, каркасного типа с металлическим каркасом. 

Технологический паспорт технического объекта представлен в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт технического объекта  

 

«Технолог

и-ческий 

процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, операцию 

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества» 

[27] 

Монтаж 

сборных 

плит 

покрытия  

Монтаж 

сборных плит 

покрытия. 

Монтажник 

железобетонных 

конструкций. 

Кран, сварочный 

аппарат, строп 

четырехветвевой, 

теодолит, ниве-

лир, рулетка, ло-

пата, лом, скара-

пель, кувалда, 

кельма, уровень 

строительный, 

ящик для раство-

ра, щетка, пояс 

монтажный, каска 

строительная. 

Ребристая 

плита 

покрытия, 

раствор 

цементный, 

антикор-

розионное 

покрытие  

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Профессиональные риски на рабочих местах оцениваются согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ для выявления и точного описания всех опасных 

факторов, возникающих в процессе проведения работ.  
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«Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом 

труда, является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом 

человека тех или иных факторов производственной среды и трудового 

процесса. Это воздействие, приводящее в различных обстоятельствах к 

различным результирующим последствиям, зависит от наличия в условиях 

труда того или иного фактора, его потенциально неблагоприятных для 

организма человека свойств, возможности его прямого или опосредованного 

действия на организм, характера реагирования организма в зависимости от 

интенсивности и длительности воздействия (экспозиции) данного фактора» 

[26]. 

Результаты идентификации профессиональных рисков приводятся в 

таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков  

 

«№ 

п/п 

Производственно-

технологическая и/или 

эксплуатационно-технологическая 

операция, вид выполняемых работ 

Опасный и/или вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного 

и/или вредного 

производственного 

фактора»[26] 

1 
Монтаж железобетонных 

ребристых плит покрытия 

Расположение рабочего 

места на высоте; 

Движущиеся машины и 

механизмы;  

Передвигающиеся изде-

лия, материалы; 

Угроза падения 

незакрепленных 

элементов конструкций 

или инструментов;  

Кран, стропы, 

монтируемая плита, 

инструменты 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

В данном разделе используются сведения из таблицы 6.2 по которым 

определены основные методы снижения и устранения опасных и вредных 

производственных факторов, подобраны средства индивидуальной защиты, 

требуемые для данного технологического процесса. Методы и средства 
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снижения профессиональных рисков подобраны на основании ГОСТ 

12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения» 

Результаты подобранных организационно-технических методов 

защиты, частичного снижения вредных и опасных производственных 

факторов приводятся в табличном виде, таблица 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Организационно-технические методы снижения негативного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов 

 

 
«

№

 

п/

п 

Опасный и/или 

вредный 

производственн

ый фактор 

Организационно-технические методы 

и технические средства снижения, 

полного устранения опасного и/или 

вредного производственного фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [27] 

1 

Расположение 

рабочего места   

на высоте  

 Соблюдение техники безопасности 

при работе на высоте; применение 

монтажных поясов и страховочных 

ограждений 

Страховочные устройст-

ва; монтажные каски;  

2 

Движущие ма-

шины и механи-

змы  

Устройство ограждений; установка 

предупреждающих знаков.  

 Строительные каски; 

сигнальный жилет. 

3 

Передвигающие

ся изделия, мате-

риалы 

Предотвращение нахождения 

работников вблизи движущихся 

машин и механизмов 

  Оградительные, тормо-

зные устройства, сигнали- 

зации, устройства дистан-

ционного управления; 

установка знаков безопа-

сности. 
4 

Угроза падения 

незакрепленных 

элементов 

Проверка надежного закрепления 

конструкции; предотвращение пе-

регрузки  

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна 

обеспечиваться системами предотвращения пожаров и пожарной защиты. 

Подбор средств обеспечения пожарной безопасности производится по СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации». 

По результатам выполненной идентификации опасных факторов 

пожара заполняется таблица 6.4.1. 
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Согласно 15 главе постановления от 25 апреля 2012 года № 390 О 

противопожарном режиме, важным требованием по пожарной безопасности 

является прохождение инструктажа по пожарной безопасности. На 

строительной площадке дороги и проезды должны быть свободными. В 

ночное время строительная площадка должна освещаться. На строительной 

площадке обязательно должны быть первичные средства пожаротушения.  

 

Таблица 6.4.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара»[27] 

Центр оптово-

розничной 

торговли с 

выставочным 

залом 

Стреловой 

самоходный 

кран на 

гусеничном 

ходу, сварочный 

аппарат. 

Класс Е Пламя, искры, 

высокая 

температура 

среды 

Разрушение части 

здания, выход из строя 

механизмов, токсичные 

вещества,  замыкание 

электроинструментов 

 

Таблица 6.4.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Классификация Предназначенные средства обеспечения 

безопасности»[27] 

Первичные средства пожаротушения Огнетушители, вода, лопата, песок, ведро 
Мобильные средства пожаротушения Пожарные автомобили 

 
Стационарные установки системы 

пожаротушения 

Пожарный гидрант 

Средства пожарной автоматики Извещатель пожарный автоматический 
Пожарное оборудование Пожарные рукава, гидранты, шкафы, 

ящики, щиты 
Средства индивидуальной защиты и 

спасения людей при пожаре 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения 
Пожарный инструмент 

(механизированный и 

немеханизированный) 

Лом, багор, ведра, лопаты 

 

Пожарные сигнализация, связь и 

оповещение 

01 

сот. 112 
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Организационные мероприятия по предотвращению пожара 

приводятся в табл. 6.4.3. 

Таблица 6.4.3 – Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  

 

«Наименование 

технологического 

процесса, используемого 

оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

мероприятий 

Предъявляемые 

нормативные требования 

по обеспечению пожарной 

безопасности, реализуемые 

эффекты»[27] 

Монтаж плит покрытия  

Монтаж сборных 

железобетонных плит 

покрытия; сварочные 

работы 

При эксплуатации крана и 

сварочного аппарата не 

допускается нарушение 

требований ТБ для 

организаций эксплуатиру-

ющих данный механизм 

 

Таблица 6.4.4 – Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта  

  

«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу»[27] 

Монтаж плит 

покрытия центра 

оптово-розни-

чной торговли с 

выставочным 

залом 

Работа 

стрелового крана, 

машин и 

механизмов. 

Выбросы 

выхлопных 

газов машин и 

механизмов 

Отходы 

получаемые 

после мойки 

колес  

Нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова земли; 

строительный 

мусор. 

 

Таблица 6.4.5 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического 

объекта на окружающую среду. 

 

Наименование технического объекта  Монтаж сборных железобетонных плит 

покрытия центра оптово-розничной 

торговли с выставочным залом 

Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на атмосферу  

Запретить работу техники на холостом хо-

ду; использовать машины и механизмы 

преимущественно на электроприводе; огра-

ничение на сжигание строительного мусора.  
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Продолжение таблицы 4.5 

 

Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на гидросферу   

Необходимо уменьшить объем сточных 

вод, проводить регулярную уборку террито-

рии, контролировать расход воды для раз-

личных нужд строительного процесса; про-

изводить мойку машин и механизмов на 

спец. площадках;  

Мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия на литосферу  

Рекультивация грунта; вывоз строительных 

отходов на специально оборудованные 

свалки; засадка территории зелеными 

насаждениями после окончания стро-

ительства. 

 

Вывод по разделу: в данном разделе был рассмотрен технологический 

процесс монтажа плит покрытия. В соответствии с нормативной 

документацией были перечислены технологические операции, 

спецоборудование и используемые материалы. 

По соответствующим видам работ была проведена идентификация 

профессиональных рисков. 

Для работников, задействованных в производственно-технологический 

процесс, были разработаны организационно-технические мероприятия, а 

также подобраны конкретные, технически обоснованные средства 

индивидуальной защиты. 

В соответствии с нормативной документацией был выявлен класс 

пожарной опасности. Предложены мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности возводимого комплекса.  

Идентифицированы экологические факторы и разработаны 

мероприятия по обеспечению экологической безопасности на техническом 

объекте. 
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Заключение 

 

Данной работой достигнута цель – разработан проект центра оптово-

розничной торговли с выставочным залом г. Сызрань. 

 Здание центра оптово-розничной торговли с выставочным залом 

соответствует современным требованиям и разработано с учетом своего 

функционального назначения. Выполнены задачи, определенные заданием на 

проектирование [13].  ВКР состоит из пояснительной записки в составе 116 

страниц и графической части, включающей 8 листов чертежей формата А1.  

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

были решены следующие задачи: 

- разработан архитектурно-планировочный раздел, включающий 

схема планировочной организации земельного участка, объемно-

планировочные и конструктивные решения; 

- запроектирована архитектурно-строительная часть проекта центра 

оптово-розничной торговли с выставочным залом; 

– разработана расчетно-конструктивная часть, состоящая из 

конструктивной и расчетной схемы, расчета нагрузок;  

– в разделе технология строительства разработана технологическая 

карта на монтаж плит покрытия и сопутствующие работы; 

- в разделе организация строительного производства разработан 

календарный  план на весь период строительства центра оптово-

розничной торговли с выставочным залом и стройгенплан на возведение 

надземной части здания; 

- разработаны локальные сметы на земляные работы и монтаж плит 

покрытия; объектная смета и сводный сметный расчет; 

- в разделе безопасность и экологичность объекта рассмотрены 

вопросы вопросы безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды при строительстве центра оптово-розничной 

торговли с выставочным залом; 
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Приложение А  

Дополнение к разделу 1 

 

Таблица А1 – Экспликация помещений 1 этажа 

 

 

Таблица А2 – Экспликация помещений 2 этажа 

 

Номер 

поме- 

щения  

 

Наименование 

 

Площадь 

1м
2
 К

ат
.п

о
м

. 
201 Холл 170,22  

202 Мужской санузел 98,43  

203 Женский санузел 56,61  

204 Вспомогательное помещение 85,73  

205 КУИ 25,50  

206 Офисное помещение 280,79  

207 Выставочный зал 764,16  

208 Офисное помещение 309,13  

209 Офисное помещение 148,73  

210 Зона ожидания 69,99  

211 Коридор 376,18  

212 Офисное помещение 148,78  

213 Зона ожидания 69,99  

214 Офисное помещение 79,99  

215 Зона ожидания 37,64  

216 Офисное помещение 238,64  

217 Офисное помещение 208  

Номер 

поме- 

щения  

Наименование 
Площадь 

1м
2
 К

ат
.п

о
м

. 

101 Загрузка 69,87  

102 Раздевалка 111,71  

103 Венткамера 94,73  

104 Женский санузел 14,26  

105 Мужской санузел 15,10  

106 Коридор 33,15  

107 КУИ 17,02  

108 Вспомогательное помещение 53,52  

109 Офисное помещение 113,91  

110 Электрощитовая 24,01  

111 Помещение охраны 90,96  

112 Коридор 37,23  

113 Торговый зал 2197,52  

114 Тамбур 24,57  

115 Тамбур 18,34  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А3 – Спецификация заполнения оконных проемов 

 

 

Таблица А4 – Спецификация заполнения дверных проемов  

 
«Марка 

поз 
Обозначение Наименование 

Кол-

во 
Масса»[5] 

1  ГОСТ 30674-99 ДМГ-21-15, 3 20 

2  ГОСТ 30674-99 ДАЧ-21-10И-С 3 15 

3  ГОСТ 30674-99 ДАГ-21-15И-С-Т 1 20 

4  ГОСТ 30674-99 ДГ 21-8 2 10 

5  ГОСТ 30674-99 ДГ 21-8 Л 2 10 

6  ГОСТ 30674-99 ДГ 21-9 18 15 

7  ГОСТ 30674-99 ДГ 21-9 Л 8 15 

8  ГОСТ 30674-99 ДГ 21-7 4 10 

9  ГОСТ 30674-99  ДГ 21-7 Л 5 10 

10  ГОСТ 30674-99 
Дверь Еi с доводчиком, 

1010х2070 
2 20 

11  ГОСТ 30674-99 ДАЧ 21-13И-С 3 20 

12  ГОСТ 30674-99 ДАЧ-21-15И-С-Т 1 20 

 

Таблица А5 – Спецификация элементов перемычек 

 

«Марка 

поз 
Обозначения Наименования 

Кол-во, 

шт 

Масса, 

т 

Примеча-

ние»[5] 

ПР-1 Серия 1.038.1-1 2ПБ13-1n 2 0,43  

ПР-2 Серия 1.038.1-1 2ПБ17-2n 3 0,43  

ПР-3 Серия 1.038.1-1 2ПБ10-1n 2 0,43  

 

 «Марка 

поз 
Обозначение Размеры Кол-во 

Масса, 

кг»[5] 

Окна 

ОК-1 ГОСТ 23166-99 6000x950 4 199,5 

ОК-2 ГОСТ 23166-99 2800x950 4 93,1 

ОК-3 ГОСТ 23166-99 5930x950 2 197,2 

ОК-4 ГОСТ 23166-99 45930x950 2 1524,2 

ОК-5 ГОСТ 23166-99 3000x2100 22 220,5 

ОК-6 ГОСТ 23166-99 900x650 2 20,5 

Витражи 

В-1 ГОСТ 23166-99 8000x6900 1  

В-2 ГОСТ 23166-99 2000x6900 2  

В-3 ГОСТ 23166-99 8000x7700 1  
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Приложение Б 

Дополнение к разделу 2 

 

Таблица Б1 – проверка назначенных стержней 

 

  

Элем

ент 

  

Н

С 

  

Групп

а 

 Шаг  

ребер 

(план

ок) 

  

При

ме- 

чан

ие 

  

 

Проценты исчерпания 

несущей 

способности фермы по 

сечениям, % 

 

  

Длина 

элеме

нта 

          
но

р 

У

Y1 

У

Z1 

Г

Y1 

Г

Z1 

У

С  

У

П  

1П

С 

2П

С 

М.

У 
  

: Сечение: 7.1.1. Два уголка 100 x65 x 10; стыковка 1см 

Профиль: 100 x 65 x 10; ГОСТ 8510 – 72Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

Сортамент: Уголок неравнополочный. Актуализированный 

1 

1 

  

                  

 
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 6.00 

1 2   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 6.00 

2 1   
1.452

84 
     62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 6.00 

2 2   
1.452

84 
     62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 6.00 

3 1   
1.452

84 
     62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 6.00 

3 2   
1.452

84 
     62 0 0 0 0 0 0 62 0 0 6.00 

4 1   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 6.00 

4 2   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 6.00 

5 1   
1.452

84 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 

5 2   
1.452

84 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 

6 1   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

6 2   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

7 1   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

7 2   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

8 1   
0.726

42 
     66 66 66 0 0 0 45 66 0 45 3.00 

8 2   
0.726

42 
     66 66 66 0 0 0 45 66 0 45 3.00 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

9 1   
0.726

42 
     66 66 66 0 0 0 45 66 0 45 3.00 

9 2   
0.726

42 
     66 66 66 0 0 0 45 66 0 45 3.00 

10 1   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

10 2   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

11 1   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

11 2   
0.726

42 
     50 50 50 0 0 0 44 50 0 44 3.00 

12 1   
1.452

84 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 

12 2   
1.452

84 
     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 

13 1   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

13 2   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

14 1   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

14 2   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

15 1   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

15 2   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

16 1   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

16 2   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

17 1   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

17 2   
0.726

42 
     8 8 8 0 0 0 44 8 0 44 3.00 

18 1   
0.726

42 
     41 41 41 0 0 0 44 41 0 44 4.24 

18 2   
0.726

42 
     41 41 41 0 0 0 44 41 0 44 4.24 

19 1   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 4.24 

19 2   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 4.24 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б1 

 

20 1   
0.726

42 
     18 18 18 0 0 0 44 18 0 44 4.24 

20 2   
0.726

42 
     18 18 18 0 0 0 44 18 0 44 4.24 

21 1   
1.452

84 
     6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4.24 

21 2   
1.452

84 
     6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4.24 

22 1   
1.452

84 
     6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4.24 

22 2   
1.452

84 
     6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4.24 

23 1   
0.726

42 
     18 18 18 0 0 0 44 18 0 44 4.24 

23 2   
0.726

42 
     18 18 18 0 0 0 44 18 0 44 4.24 

24 1   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 4.24 

24 2   
1.452

84 
     29 0 0 0 0 0 0 29 0 0 4.24 

25 1   
0.726

42 
     41 41 41 0 0 0 44 41 0 44 4.24 

25 2   
0.726

42 
     41 41 41 0 0 0 44 41 0 44 4.24 

 

Таблица Б2 – подбор сечений 

 

Фермы 

 Элем

ент 

 Н

С 

 Гру

ппа 

 Шаг 

ребер 

(план

ок) 

 При

ме- 

чани

е 

 Проценты исчерпания несущей Длин

а 

элеме

нта 

способности фермы по 

сечениям, % 

          но

р 

У

Y1 

У

Z1 

Г

Y1 

Г

Z1 

У

С  

У

П  

1П

С 

2П

С 

М.

У 

  

:                               

Сечение: 7.1.1.  Два уголка 100 x 65 x 10; стыковка 1 см  

Профиль: 100 x 65 x 10; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

Сортамент: Уголок  неравнополочный. Актуализированный  
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б2 

 

1Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 63 x 40 x 5; стыковка 1 см 

 Профиль: 63 x 40 x 5; ГОСТ 8510 - 72  

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

1 1   0.8969

4 

     91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.00 

1 2   0.8969

4 

     91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.00 

2Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 80 x 60 x 8; стыковка 1 см 

 Профиль: 80 x 60 x 8; ГОСТ 8510 - 72 

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

2 1   1.38867      91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.0

0 

2 2   1.38867      91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.0

0 

3Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 80 x 60 x 8; стыковка 1 см 

Профиль: 80 x 60 x 8; ГОСТ 8510 - 72 

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

3 1   1.38867      91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.0

0 

3 2   1.38867      91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.0

0 

4Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 63 x 40 x 5; стыковка 1 см  

Профиль: 63 x 40 x 5; ГОСТ 8510 - 72  

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

4 1   0.89694      91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.0

0 

4 2   0.89694      91 0 0 0 0 0 0 91 0 0 6.0

0 

5Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 25 x 16 x 3; стыковка 1 см  

Профиль: 25 x 16 x 3; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

5 1   0.3484      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0

0 

5 2   0.3484      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0

0 

6Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 90 x 56 x 5.5; стыковка 1 см  

Профиль: 90 x 56 x 5.5; ГОСТ 8510 - 72 

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

6 1   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.0

0 

6 2   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.0

0 

7Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 90 x 56 x 5.5; стыковка 1 см 

 Профиль: 90 x 56 x 5.5; ГОСТ 8510 - 72 
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 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

7 1   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.00 

7 2   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.00 

8Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 80 x 60 x 8; стыковка 1 см 

Профиль: 80 x 60 x 8; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

8 1   0.69433      97 97 97 0 0 0 55 97 0 55 3.00 

8 2   0.69433      97 97 97 0 0 0 55 97 0 55 3.00 

9Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 80 x 60 x 8; стыковка 1 см 

 Профиль: 80 x 60 x 8; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

9 1   0.69433      97 97 97 0 0 0 55 97 0 55 3.00 

9 2   0.69433      97 97 97 0 0 0 55 97 0 55 3.00 

10Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 90 x 56 x 5.5; стыковка 1 см  

 Профиль: 90 x 56 x 5.5; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

10 1   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.00 

10 2   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.00 

11Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 90 x 56 x 5.5; стыковка 1 см 

 Профиль: 90 x 56 x 5.5; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

11 1   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.00 

11 2   0.63278      99 99 99 0 0 0 94 99 0 94 3.00 

12Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 25 x 16 x 3; стыковка 1 см  

Профиль: 25 x 16 x 3; ГОСТ 8510 - 72  

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

 

12 1   0.3484      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 

12 2   0.3484      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 

13Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 30 x 20 x 3 ; стыковка 1 см  

 Профиль: 30 x 20 x 3 ; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

13 1   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

13 2   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

Профиль: 30 x 20 x 3 ; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

14 1   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

14 2   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

15Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 30 x 20 x 3 ; стыковка 1 см 

 Профиль: 30 x 20 x 3 ; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

15 1   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

15 2   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

16Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 30 x 20 x 3 ; стыковка 1 см  
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 Профиль: 30 x 20 x 3 ; ГОСТ 8510 - 72  

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88   

16 1   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

16 2   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

17Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 30 x 20 x 3 ; стыковка 1 см 

Профиль: 30 x 20 x 3 ; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

17 1   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

17 2   0.22439      91 91 91 0 0 0 52 91 0 52 3.00 

18Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 65 x 50 x 6; стыковка 1 см 

 Профиль: 65 x 50 x 6; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

18 1   0.58507      97 97 97 0 0 0 60 97 0 60 4.24 

18 2   0.58507      97 97 97 0 0 0 60 97 0 60 4.24 

19Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 63 x 40 x 5; стыковка 1 см 

Профиль: 63 x 40 x 5; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

19 1   0.89694      92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 4.24 

19 2   0.89694      92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 4.24 

20Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 45 x 28 x 4; стыковка 1 см   

 Профиль: 45 x 28 x 4; ГОСТ 8510 - 72 

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

20 1   0.31076      98 98 98 0 0 0 62 98 0 62 4.24 

20 2   0.31076      98 98 98 0 0 0 62 98 0 62 4.24 

21Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 25 x 16 x 3; стыковка 1 см 

 Профиль: 25 x 16 x 3; ГОСТ 8510 - 72  

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

21 1   0.3484      79 0 0 0 0 0 0 79 0 0 4.24 

21 2   0.3484      79 0 0 0 0 0 0 79 0 0 4.24 

22Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 25 x 16 x 3; стыковка 1 см 

Профиль: 25 x 16 x 3; ГОСТ 8510 - 72  

Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

22 1   0.3484      79 0 0 0 0 0 0 79 0 0 4.24 

22 2   0.3484      79 0 0 0 0 0 0 79 0 0 4.24 

23Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 45 x 28 x 4; стыковка 1 см  

 Профиль: 45 x 28 x 4; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

23 1   0.31076      98 98 98 0 0 0 62 98 0 62 4.24 

23 2   0.31076      98 98 98 0 0 0 62 98 0 62 4.24 

24Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 63 x 40 x 5; стыковка 1 см 

 

 Профиль: 63 x 40 x 5; ГОСТ 8510 - 72  

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

24 1   0.89694      92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 4.24 
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24 2   0.89694      92 0 0 0 0 0 0 92 0 0 4.24 

25Подобрано: 7.1.1.  Два уголка 65 x 50 x 6; стыковка 1 см 

Профиль: 65 x 50 x 6; ГОСТ 8510 - 72 

 Сталь: C245; ГОСТ 27772-88  

25 1   0.58507      97 97 97 0 0 0 60 97 0 60 4.24 

25 2   0.58507      97 97 97 0 0 0 60 97 0 60 4.24 

 

Таблица Б3 – Расчет узла 

 

 

Рисунок Б1 – Узел 3 

 

Таблица Б3 – Результаты расчета 

 

Узел 3: Результаты подбора (СНиП-23-81
*
) 

Параметр Свойство Значе-

ние 

Процент 

исполь- 

зования 

Внутренние усилия 

N,тс My,тсм Qz,тс Mz,тс Qy,тс 

Шов Ш1 Катет 10 см 29 4,490
* 

-0,000 -0,000 0,000 0,000 

Длина по 

обушку 

5 см 

Длина по перу 5 см 

Шов Ш2 Катет 10 см 41 -6,350
*
 0,000 0,000 0,000 0,000 

Длина по 

обушку 

5 см 

5 см 

Длина по перу  
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Шов Ш3 Катет 10 см 29 4,490
*
 0,000 0,000 0,000 0,000 

Длина по 

обушку 

 

5 см 

  Длина по 

перу 

5 см       

Шов Ш4 Катет 10 см 0 2,187
*
 -0,000 0,081 0,000 0,000 

 Длина по 

обушку 

 

13,5 см 

      

Длина по 

перу 

7,5 см 

Сосредото-

ченная сила 

- 0,0 тс - - - - - - 

Пояс: угол 

наклона,  
- 0 - - - - - - 

Раскос 1: 

угол 

наклона,  

- 135 - - - - - - 

Стойка: 

угол 

наклона,  

- 90 - - - - - - 

Раскос 2: 

угол 

наклона,  

- 45 - - - - - - 
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«№ 

п/п 

Наименование Марка, 

 

Ед. изм. Кол-во Назначение»[15] 

1 Кран ДЭК321 шт 2 Монтаж 

2 Сварочный аппарат СЕТ-24 шт 2 Электросварка 

3 Плитовоз ЧЗПТ992202 шт 2 Перевозка плит 

перекрытия 

4 
Грузовой автомобиль КамАЗ шт 2 

           Перевозка 

строительных грузов 

5 Строп четырехветвевой 
4 СК 1– 5,0/5000 

ГОСТ 25573-82 
шт 1    Подъем элементов 
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«№ 

п/п 

Контролируемы

е операции 
Предмет контроля Способ контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный за 

контроль 

Документ, 

фиксирующи

й контроль 

Допуски, 

мм»[15] 

1 
Подготовительн

ые работы 

Соответствие 

геометрических размеров 

проектным, наличие 

внешних дефектов 

Визуально 

До начала 

производства 

работ 

Мастер 

Паспорт, 

сертификат, 

журнал  работ 

до 4000 мм 

± 5 мм; 

св. 4000 мм 

± 8 мм 

2 

Отклонение от 

линейных 

размеров 

плит покрытия 

 

Длина плиты 

Ширина плиты 

Высота плиты 

 

В 

Измерительный 

 
В процессе 

производства 

работ 

Мастер, 

прораб, геодезист 

Журнал  

работ 

± 10 мм 

      ± 5 мм 

± 5 мм 

Толщина полки, размеры 

ребер 
Измерительный 

Журнал  

работ 

5 мм 

 

 

 

Положение проемов, 

отверстий и вырезов. 

Положение закладных 

изделий в плоскости плиты 

Измерительный 

 

В процессе 

производства 

работ 

Мастер, 

прораб, геодезист 
Журнал работ 

10 мм 

3 мм 

 

3 

Сварочные 

работы 

Качество подготовки 

арматуры и закладных 

деталей к сварке 

До начала 

сварки 
В процессе 

производства 

работ 

Мастер, 

прораб, геодезист 

Журнал работ 

Отсутствие 

дефектов 

деталей 

Контроль сварных 

соединений в процессе 

их выполнения 

Два раза в смену 

 

Исполнительн

ая схема 

 

Допускаемы

е подрезы 

металла 0,5 

мм 
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4 
Замоноличивани

е стыков 

Подготовка стыков к 

замоноличиванию 
Визуальный 

Перед заливкой 

швов 
Мастер Журнал работ 

Внешний 

осмотр 

  
Соответствие проекту 

применяемого раствора 

Лабораторные 

испытания 
 Лаборант Журнал работ 

Подвижност

ь5 - 7 см  

5 

Приёмка 

выполненных 

работ 

Инструментальная проверка 

монтажного горизонта 

Измерительный 

 

После 

производства 

работ 

Прораб, геодезист 

Акты 

скрытых 

работ, схема 

исполнительн

ой съемки 

Точность 

установки 

±5 мм 

  

Таблица В3 – График производства работ 

 

 

«№ 
Наименование работ 

Объем работ 

З
ат

р
ат

ы
 т

р
у
д

а,
 

ч
ел

-ч
ас

 

Требуемые 

машины 

Ч
и

сл
о
 р

аб
о
ч

и
х
 в

 

см
ен

у
 

С
м

ен
 в

 с
у
тк

и
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
, 

д
н

и
 

С
о
ст

ав
 б

р
и

га
д

ы
 Дни»[11] 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Н
аи

м
.,
 м

ар
к
а 

К
о
л

-в
о
 в

 с
м

ен
у

 

Ч
и

сл
о
 м

аш
-

см
ен

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

7 

 

 

 

1 
Монтаж плит 

перекрытия 
1 шт 160 24 

ДЭК-

321 
1 6 3 2 4 

Монтажники 

4р-2, Мк6-1 

    
   

    

2 
Электросварка 

закладных деталей 
10 м 12,8 12,5 - - - 2 2 4 Эл. св. 6р-1  
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3 
Антикоррозионное 

покрытие 

10 

сты-

ков 

64 5,12 - - - 2 1 3 
Монтажники 

4р-2 
   

    

   

4 Замоноличивание швов 100 м 16,08 13 - - - 2 1 4 

Монтажники 

4р-1 

3р-1 
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Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

«№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Примечание»[11] 

1. Земляные работы 

1 

Срезка 

растительного 

слоя бульдозером 

1000 

м
2 5,95 

 
    (    )(    ) 

    (       )(     )         

        

2 

Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м
2 5,95              

  

3 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навымет 

 

 

- с погрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

м
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,591 

 

 

0,68 

 
 

Супесь α=56º, m=0,67 

Aн=67,5+1,2+1,2=69,9 м 

Вн=48+1,5+1,2=50,7 м 

    
    =Ан·Вн=69,9·50,7=3543,93 м

2 

Aв=Ан +2·m·H=69,9+2·0,67·1,95=72,51 м 

Вв=Вн +2·m·H=50,7+2·0,67·1,95=50,96 м 

  
    == Ав·Вв=72,51·50,96 = 3695,11 м

2
 

      
 

 
      (      √   √  ) 

      
 

 
      (               

 √        √       )

            

    
   =(Vo-Vk)·kp 

Vkон= 531,59 + 1,5∙1,5∙1,8∙38 = 658,49 м
3
 

    
   =(7057,61-658,49)·1,03=6591,09 м

3 

Vизб=Vo·kp –    
   

 

Vизб=7057,61·1,03-6591,09 =678,25 м
3
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4 
Ручная зачистка 

дна котлована 
100 м

3 
3,53 

    
   

.=0,05 ·Vкот.
 

    
   =0,05 ·7057,61=352,88 м

3 

5 
Уплотнение гру-

нта вибротрамбов-

кой 
100 м

3 
35,44 

Fупл.=Fн 

Fупл.=3543,93 м
2 

6 
Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м
3 6,59 Vобр=6591,09 м

3 

2. Основания и фундаменты 

7 

Устройство 

бетонного основа-

ния 

100 м
3 

5,32 

       
          

                          
  

 

8 

Установка 

фундаментов 

стаканного типа  

100 шт 0,54 

 

 
ФМ 1 –  22 

ФМ 2 – 12 

ФМ 3 – 9 

ФМ 4 – 2 

ФМ 5 – 2 

ФМ 6 – 7 

9 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м
2 

3,40 

Fфм1=22·(0,3·(1,8+1,8)·2+4·0,9·1,2)=142,56 

м
2
 

Fфм2=12·(0,3·(1,8+1,5)·2+4·0,9·1,2)=75,6 м
2
 

Fфм3=9·(0,3·(1,5+1,2)·2+4·0,9·1,2)=53,46 м
2
 

Fфм46=4·(0,3·(1,8+1,2)·2+4·0,9·1,2)=27,36 м
2
 

Fфм5=7·(0,3·(1,2+1,2)·2+4·0,9·1,2)=40,32 м
2
 

Fобщ=142,56 +75,6 +53,46 +27,36 +40,32 

=339,3 м
2
 

10 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м
2 

0,95 

Fфм1=(1,8·1,8        )·22=53,46 м
2
 

Fфм2=(1,8·1,5        )·12=22,68 м
2
 

Fфм3=(1,5·1,2        )·9=8,91 м
2
 

Fфм4=(1,8·1,2        )·2=2,7 м
2
 

Fфм5=(1,8·1,2        )·2=2,7 м
2
 

Fфм6=(1,2·1,2        )·7=4,41 м
2
 

Fобщ=53,46+22,68 +8,91 

+2,7+2,7+4,41=94,86 м
2
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11 

Монтаж 

фундаментной 

балки 

 

100 шт. 
 

0,14 

0,01 

0,02 

6БФ120-1– 14шт 

6БФ120-1– 1 шт 

3БФ60-1 – 2 шт 

12 
Монтаж 

перемычки 
100 шт. 0,06 3ПП21-71– 6 шт 

3. Надземная часть 

13 

Установка 

металлических 

колонн на 

фундаменты 

1 т. 47,43 К–1,54 шт; сталь С245, l=8 м. 

14 

Установка балок:  

– главные 

–вспомагате-

льные 

1 т 

77,45 

96,08 

4,002 

1,04 

0,732 

100Б2 

80Б2 

80Б2 

35Б2 

30Б2 

15 

Укладка плит 

перекрытия и 

покрытия 

 

100 шт
 

 

3,2 1ПГ6 –3АIV 

16 

Устройство мо-

нолитных учас-

тков 

 

100 м
3 

 

0,64 F=319·0,2=63,8 м
3
 

17 Установка ферм 1 т. 63,36 ФС24 – 29 шт 

18 

 

Монтаж 

наружных 

стеновых 

сэндвич-панелей 

для крепления 

стеновых 

панелей: 

100 м
2 

 

 

 

 

 

  18,46 

 

 

 

 

 

RAL-3013  ПСБ-120.1000, 

RAL-9002  ПСБ-120.1000, 

RAL-7023  ПСБ-120.1000. 

Fпан= Fcт- Fок- Fдв- Fвит (     
                  )         м2 

    (           )             
 .  

19 

Устройство 

внутренних 

перегородок 

100 м
2 

8,489 

 

85,142 

Из кирпича  

Fкирп= Fпер - Fдв =(         )      
(        )                 
Из стекломагнезитового листа  

Fлист=Fпер -Fдв=(            )      
(              )                 

20 

Установка 

перемычек над 

дверьми 

100 шт. 

0,02 

0,03 

0,02 

2ПБ13-1n 

2ПБ17-2n 

2ПБ10-1n 

21 

Устройство 

лестничных 

маршей 

100 шт. 0,06 ЛМ 27.11. 14-4 

22 

Укладка 

лестничных 

площадок 

100 шт. 0,06 2ЛП22. 13-4 
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23 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

100 м 0,36 МВ39.21-39.9Р 

24 

Установка 

вентиляционных 

каналов 

1 шт. 
11 

1 

Стакан С1, l=9 м. 

Стакан С2, l=9 м. 

25 

Установка 

козырьков из 

металла 

1 м
2
 

0,36 

0,36 

1,11 

К1, сталь листовая t10  

К2, сталь листовая t10 

К3, сталь листовая t20  

4. Кровля 

26 
Устройство 4-х 

слойной кровли 

100 м
2 

слоя 
30,62 

– утеплитель – ТЕХНОРУФ H30; 

– утеплитель – ТЕХНОРУФ B60; 

– тэхноэласт ФИКС;– тэноэласт ЭКП .  

F (             )  (       

     )  (
 

 
             )    

                              

5. Полы 

28 

Устройство 

бетонного 

подстилающего 

слоя на 1 этаже 

1 м
3 

слоя 
      

м
2
 

Fбет.пола=                       
                м2

. 

Бетон В22,5, δ=100 мм. 

29 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки полов на 1 

и 2 этажах 

100 м
2 

стяжки 
      м2

 

F=                           
                         
       м2 

30 

Устройство полов 

из полистирол 

бетона на 1 этаже 

100 м
2 

слоя 
4,96 м

2
   

F= 496,03 м
2
  D=600 кг/м

3
 , 58 мм, кроме 

помещений санузлах, венткамера, 

вспомогательные помещения, загрузка, 

торговый зал. 

31 
Настилка полов из 

линолеума 
100 м

2 
 19,34 м

2
 

Полукоммерческий Tarkett Force Gres-1, 

2 мм 

F= 1933,99 м
2
, в офисных помещениях 1 

и 2 этажей, вспомогательных 

помещениях, раздевалке, помещениях 

охраны. 

32 

Укладка 

керамической 

плитки 

100 м
2 
 

 

 

30,76 м
2
 

 

 

 

0,96 м
2
 

Плитка керамическая гранит «Естима» 

CORAL CL 12, в торговом зале, загрузке, 

вспомогаг помещениях, тамбуры, площа-

дке под лестницей, электрощитовой, 

коридорах 1 и 2 этажей, холле, сан-узлах 

1 и 2 этажей, F= 3075,53 м
2
. Плитка кера-

мическая глазурованная матовая 200 х 

200х11 ГОСТ 6787-01, в помещениях 

КУИ 1 и 2 этажей, венткамере, F= 94,5 м
2
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33 
Гидроизоляция 

полов 2 слоя 
100 м

2
 

0,96 м
2
 

 

1,83 м
2
 

На горячей битумной мастике МБК-Г-55-

3 м. Завести на стены на 150 мм 

«ИзопласК-ЭКП-5» в КУИ 1 и 2 этажей, 

венткамере. «ИзопласК-ЭКП-4» в 

санузлах 1 и 2 этажей. 

34 

Укладка плинтусов 

-из керамической 

плитки 

-пластиковый 

100 м 

 

0,35 м 

 

 

1,40 м 

3,15 м 

Высота 65 мм, в помещениях, где полы 

из керамической плитки- плинтуса из 

керамической плитки, Fпк= 34,53 м, где 

полы из плитки керамогранита-плинтус 

из керамогранитной плитки, Fкп= 139,5  м 

где линолеум-плинтус пластиковый,  

Fпл=  314,5 м. 

6. Окна и двери 

35 
Установка 

пластиковых окон 
100 м

2
 2,04 

ОК-1, 6000x1200 

ОК-2*Р, 2800x1200 

ОК-3, 5930x1200 

ОК-4, 45930x950 

ОК-5, 3000x2100 

ОК-6, 900x650 

Fок=4·1,2·6,0+2,8·1,2·4+2·5,93·1,2+2·4,6·

0,950+3·2,1·22+0,9∙0,65+2∙0,9∙0,65 

=204,40 м
2
. 

36 
Установка 

витражей 
1 т 

1,52 

 

В-1, 8000x6900 

В-2, 2000x6900 

В-3, 8000x7700 

Fв=                        
      м

2
. 

37 

Установка дверей 

межкомнатных 

пластиковых 

входных: 

 

 

 

100 м
2
 1,07 

ДМГ-21-15, 1510х2100; ДАЧ-21-10И-С-Т 

2100x1010; ДАЧ-21-15И-С-Т 2100x1010; 

ДГ 21-8, 810х2070;   

ДГ 21-8 Л, 810х2070; 

ДГ 21-9, 910х2070;  

ДГ 21-9 Л, 910х2070;  

ДАЧ-21-10И-С, 910х2070;  

ДГ 21-7, 710х2070; ДГ 21-7 Л, 710х2070; 

Дверь Еi с доводчиком, 1010х2070; 

ДАЧ 21-13И-С, 1310х2070; 

ДАЧ 21-15И-С, 1510x2070; 

В стекломагнезитовом листе 

Fстд=26·0,91·2,1+2,1·0,8·3+2·1,51·2,1=61,0

7м
2
 

В кирпиче 

Fкд=2·0,91·2,1+2,1·0,8∙2+1·1,51·2,1+1·2,1·

1,3+=13,083 м
2
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7. Отделочные работы 

38 

Шпаклевка, 

грунтовка 

перегородок  

100 м
2
 

4,1

2 

Стен всех помещений с кирпичными стенами 1 

и 2 этажей, с двух сторон, 

F=Fк·2=206,19·2=412,38 м
2
 

39 
Окраска стен, 

перегородок 
100 м

2
 

4,1

2 

Стен всех помещений с кирпичными стенами 1 

и 2 этажей, с двух сторон, 

F=Fк·2=412,38·2=412,38 м
2
 

40 
Монтаж подвесных 

потолков 
100 м

2
 

25 

 

33,

72 

Из минераловатных плит «Армстронг» 

600x600 везде кроме помещений венткамера, 

КУИ, загрузка, электро-щитовая, санузлов. 

F= 2500,34 м
2
. 

 Металлический кассет 600x600 в торговом 

зале, коридоре загрузки, тамбурах, на 

лестничной клетке.  

F=3372 м
2
. 

41 
Штукатурка 

потолков 
100 м

2
 

0,7

6 

В помещениях венткамера, загрузка, 

электрощитовая. 

F=76,12 м
2
. 

42 

Штукатурка, 

шпаклевка, окра-

ска потолков. 

100 м
2
 

2,6

3 

В помещениях санузлов, раздевалка 

F=263,44 м
2
. 

43 
Окраска стальных 

колонн  
100 м

2
 

9,0

4 
F=54·23,8=904,4 м

2
 

8. Благоустройство территории 

44 
Разравнивание 

почвы граблями 
100 м

2
 

15,

07 
 

45 
Посадка деревьев, 

кустов 
10 шт 3,3  

46 Засев газона 100 м
2
 

15,

07 
 

 



 

   93  

Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изде-

лиях и материалах 

  

«№ 

Работы Изделия, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

ед. 

Потреб-

ность на 

весь 

объем» 

[11] 

1 

Устройство 

бетонной 

подготовки, 

δ=150 мм 

100 

м
3
 

5,32 
Бетон, Ɣ=2400 

кг/м
3 

м
3
 

т 

1 

2,4 

532 

1276,8 

2 

Установка 

фундаментов 

стаканного 

типа 

монолитных 

100 

шт 
0,54 

Фундамент  

ФМ 1, 

ФМ 2, 

ФМ 3, 

ФМ 4, 

ФМ 5, 

            ФМ 6 

шт 

т 

 

1 

1,83 

1 

1,78 

1 

1,51 

1 

1,38 

1 

1,92 

1 

0,68 

22 

40,26 

12 

21,36 

9 

13,59 

2 

2,76 

2 

3,84 

7 

4,76 

3 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента, 

δ=5 мм 

100 

м
2
 

3,40 

Обмазочная 

мастика 

Технониколь 

Ɣ=200 кг/м
3
 

м
3
 

т 

1 

0,2 

1,7 

0,34 

4 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента, 

δ=5 мм 

100 

м
2
 

0,95 

Обмазочная 

мастика 

Технониколь 

Ɣ=200 кг/м
3
 

м
3
 

т 

1 

0,2 

0,475 

0,095 

5 

Монтаж 

фундаментной 

балки 

100 

шт 
0,17 

6БФ120-1 

6БФ120-1 

3БФ60-1 

шт 

т 

1 

5,7 

1 

5,7 

1 

1,3 

14 

79,8 

1 

5,7 

2 

1,3 

6 
Монтаж 

перемычки 

100 

шт 
0,06 3ПП21-71 

шт 

т 

1 

0,43 

0,06 

2,58 

7 

Установка 

металлических 

колонн на 

фундаменты 

1 

шт 
54 

К–1, сталь С245, 

l=10 м. 

шт 

т 
1 

0,8784 
54 

47,43 
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8 
Установка 

балок 

1 

шт 
81 

             100Б2 

80Б2 

80Б2 

35Б2 

30Б2 

шт 

т 

1 

3,098 

1 

2,135 

1 

1,334 

1 

0,260 

1 

0,183 

25 

77,46 

45 

96,08 

3 

4,002 

4 

1,04 

4 

0,732 

9 

Укладка плит 

покрытия и 

перекрытия 

100 

шт 
3,2 1ПГ – 3АIV 

шт 

т 

1 

2,25 

 

320 

720 

 

10 

Устройство 

монолитых 

участков 

100 

м
3
 

6,12 
Бетон, Ɣ=2400 

кг/м3 

м
3
 

т 

1 

2,4 

6,12 

146,88 

11 
Установка 

ферм 

1 

шт 
29 ФС24 

шт 

т 
1 

2,404 
29 

63,36 

12 

Монтаж 

наружных 

стеновых 

сэндвич-

панелей 

100 

м
2 18,46 

RAL-3013  ПСБ-

120.1000, 

RAL-9002  ПСБ-

120.1000, 

RAL-7023  ПСБ-

120.1000. 

шт 

т 

1 

0,34 

 

257 

87,38 

 

13 
Установка 

стоек 
1 т 11,98 

Тр.160х160х4 

Тр.160х120х4 

Тр.120х80х4 

Тр.100х60х4 

т 

4,97 

4,25 

2,60 

0,16 

4,97 

4,25 

2,60 

0,16 

14 

Установка 

ригелей для 

крепления 

стеновых 

панелей 

1 т 1,05 L125х80х7 т 1,05 

 

1,05 

 

15 

Устройство 

внутренних 

перегородок, 

δ=120 мм 

100 

м
2
 

8,489 Из кирпича 
м

3
 

т 

 1 

1,8 

    101,87 

183,36 

16 

Устройство 

внутренних 

перегородок, 

δ=100 мм 

100 

м
2
 

85,142 

Из 

стекломагнезитово-

го листа 

м
3
 

т 

 1 

0,0387 

    8514,2 

329,50 
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17 

Установка 

перемычек над 

дверьми 

100 

шт 
0,07 

2ПБ13-1n 

 

2ПБ17-2n 

 

2ПБ10-1n 

шт 

т 

1 

0,054 

1 

0,071 

1 

0,043 

2 

0,108 

3 

0,213 

2 

0,086 

18 

Устройство 

лестничных 

маршей 

100 

шт 
0,06 ЛМ 27.11. 14-4 

 шт 

т 

 

1 

1,97 

 

6 

11,82 

  

19 

Укладка 

лестничных 

площадок 

100 

шт 
0,06 2ЛП22. 13-4 

шт 

т 

 

1 

1,49 

 

6 

8,94 

 

20 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

100 

м 
0,36 МВ39.21-39.9Р 

м
 

т 

 

 

1
 

0,034 

36
 

1,224 

21 

Установка 

вентиляцион-

ных каналов 

1 

шт 
12 

Стакан С1, l=9 м. 

Стакан С2, l=9 м. 

шт 

т 

1 

0,57 

1 

0,65 

11 

6,27  

1 

0,65 

22 

Установка 

козырьков из 

металла 

1 

м
2
 

1,83 

сталь листовая t10 

 

сталь листовая t10 

 

сталь листовая t20 

шт 

т 

1 

0,36 

1 

0,36 

1 

1,11 

1 

0,36 

1 

0,36 

1 

1,11 

23 
Устройство 4-х 

слойной кровли 

100 

м
2
 

30,62 

– утеплитель – 

ТЕХНОРУФ H30 

– утеплитель – 

ТЕХНОРУФ B60 

– тэхноэласт 

ФИКС 

– тэноэласт ЭКП   

 

м
2 

т 

 

1 

0,00071 

0,01 

1 

0,01 

1 

0,004 

1 

0,005 

3062 

30,62 

3062 

30,62 

3062 

12,248 

3062 

15,31 

24 

Сборка и 

навеска 

водосточных 

труб 

100 

м
2
 

0,31 
4 трубы, Ø 100 мм, 

l=7,8 м 

м
 

т 

1 

0,005 

31 

0,155 

25 

Устройство 

бетонного 

подстилающего 

слоя на 1 этаже, 

δ=5 мм 

1 

м
3
 

238,5 Бетон 22,5 
м

3 

т 

1 

2,2 

238,5 

524,7 
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26 

Устройство 

цементно-

песчаной 

стяжки полов 

на 1 и 2 этажах, 

δ=100 мм 

100 

м
2
 

45,18 

Цементно-

песчаный раствор 

Ɣ=1500 кг/м
3
 

м
3 

т 

1 

1,5 

0,226 

0,339 

27 

Устройство 

полов из 

полистирол 

бетона на 1 

этаже, δ=58 мм 

100 

м
2
 

4,96 
Полистиролбетон 

Ɣ=600 кг/м
3
 , 58 мм 

м
3 

т 

1 

0,6 

28,77 

17,262 

28 
Настилка полов 

из линолеума 

100 

м
2
 

19,37 

Полукоммерческий 

линолеум  Tarkett 

Force Gres-1, δ=2 

мм 

м
2 

т 

1 

0,005 

1937 

9,685 

29 

Укладка 

керамической 

плитки 

100 

м
2
 

31,72 

Плитка 

керамическая 

гранит «Естима» 

CORAL CL 12, 

м
2 

т 

1 

0,025 

 

1 

0,035 

3076 

76,9 

 

96 

3,36 

Плитка 

керамическая 

глазурованная 

матовая 

200х200х11 ГОСТ 

6787-01 

30 
Гидроизоляция 

полов 2 слоя 

100 

м
2
 

2,79 

Битумная мастика 

МБК-Г-55-3 м. 

«ИзопласК-ЭКП-5» 

 «ИзопласК-ЭКП-

4» 

м
2 

т 

1 

0,0055 

96 

0,528 

183 

1,007 

31 
Укладка 

плинтусов 

100 

м 
4,9 

Плинтус 

керамический 

м
 

т 

1 

0,0015 

1 

0,0025 

1 

0,0006 

35 

0,525 

140 

0,35 

315 

0,189 

Плинтус из 

керамогранитной 

плитки 

Плинтус 

пластиковый 
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32 

Установка 

пластиковых 

окон 

100 

м
2
 

2,04 

 

ОК-1, 6000x950 

 

ОК-2*Р, 2800x950 

 

ОК-3, 5930x950 

 

ОК-4, 45930x950 

 

ОК-5, 3000x2100 

 

ОК-6, 900x650 

 

шт 

т 

1 

0,2 

1 

0,093 

1 

0,2 

1 

1,5 

1 

0,22 

1 

0,02 

4 

0,8 

4 

0,4 

2 

0,4 

2 

3 

22 

4,84 

2 

0,04 

33 
Установка 

витражей 
1 т 1,52 

В-1, 8000x6900 

 

В-2, 2000x6900 

 

В-3, 8000x7700 

шт 

т 

1 

0,4 

1 

0,32 

1 

0,48 

1 

0,4 

2 

0,64 

1 

0,48 

34 

Установка 

дверей 

межкомнатных 

пластиковых 

входных: 

-двойных 

-одинарных 

100 

м
2
 

1,07 

ДМГ-21-15, 

1510х2100 

ДАЧ-21-10И-С, 

910х2070 

ДГ 21-9, 910х2070 

ДГ 21-9Л, 

910х2070 

ДГ 21-8,810х2070 

ДГ 21-8 

Л,810х2070 

ДГ 21-7,710х2070 

ДГ 21-7 

Л,710х2070 

Дверь Еi с 

доводчиком, 

1010х2070 

ДАЧ 21-13И-С, 131  

ДАЧ-21-15И-С-Т, 

1510х2370 

 

ДАГ-21-15И-С-Т, 

1510х2370 

0х2070 

шт 

т 

1 

0,02 

1 

0,015 

1 

0,015 

1 

0,01 

1 

0,01 

1 

0,01 

1 

0,01 

1 

0,01 

1 

0,01 

1 

0,02 

1 

0,02 

1 

0,02 

10 

0,2 

2 

0,03 

15 

2,25 

10 

0,1 

3 

0,03 

2 

0,02 

4 

0,04 

4 

0,04 

2 

0,02 

4 

0,08 

3 

0,06 

1 

0,02 
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35 

Шпаклевка, 

грунтовка, 

перегородок 

100 

м
2
 

4,12 

Шпаклевка 

Грунтовка «Юнис 

грунт 

универсальный» 

фирмы «Юнис» 

м
2 

т 

1 

0,0016 

412 

0,66 

36 
Окраска 

перегородок 

100 

м
2
 

4,12 

Краска акриловая 

вододисперсионная 

краска ВД-АК-

2180 

м
2 

т 

1 

0,0007 

412 

0,29 

37 

Монтаж 

подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

58,72 

Из 

минераловатных 

плит «Армстронг» 

600х600 

Металлические 

кассеты 600х600 

     м
2 

т 

 

м
2 

т 

    1 

0,003 

    1 

0,003 

       25 

0,075 

     33,72 

0,1012 

38 
Штукатурка, 

потолков 

100 

м
2
 

0,76 Штукатурка  
м

2 

т 

1 

0,0016 

76 

0,1216 

39 

Штукатурка, 

шпаклевка, 

окраска 

потолков 

100 

м
2
 

2,63 

Штукатурка 

Шпаклевка 

Краска акриловая 

вододисперсионная 

краска ВД-АК-

1180 

м
2 

т 

1 

0,0007 

263 

0,1841 

40 

Окраска 

стальных 

колонн 

100 

м
2
 

9,04 

Краска огнезащитная 

«СИЛ-М» 

 для стальных  

конструкций  

НПБ 236-97 

м
2 

т 

1 

0,0007 

904 

0,0063 
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Таблица Г3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«№ 
Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Обосно-

вание 

Норма времени Трудоемкость Всего 

Состав звена»[11] Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 
Чел-дн Маш-см Чел-дн Маш-см 

1 

Срезка растительного слоя и 

планировка площадки 

бульдозером Д-685 

1000 м
2
 

ГЭСН 

01-01-

036-01 

 

0,35 0,35 5,95 0,260 0,260 0,260 0,260 машинист 6р-1 

2 

 

Разработка котлована 

экскаватором Э-1251Б 

- навымет 

- с погрузкой 

1000 м
3
 

 

ГЭСН 

01-01-

002-13 

ГЭСН 

01-01-

012-07 

   3,47 

4,19 

14,44 

20,32 

    6,59 

    0,68 

    2,86 

0,356 

   11,65 

1,73 

   2,86 

0,356 

   11,65 

1,73 

машинист 6-1 

 

3 Ручная зачистка дна котлована 100 м
3
 

ГЭСН 

01-02-

057-01 

118 - 3,53 52,07 - 52,07 - землекоп 3р-5 

4 
Уплотнение грунта 

вибротрамбовкой 
100 м

3
 

ГЭСН 

01-02-

005-01 

12,53 2,62 35,44 55,51 11,61 55,51 11,61 машинист 5-1 

5 
Обратная засыпка 

бульдозером 
1000 м

3
 

ГЭСН 

01-01-

087-01 

0,9 0,9 6,59 0,74 0,74 0,74 0,74 машинист 6-1 
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6 
Устройство бетонной 

подготовки 
100 м

3
 

ГЭСН 

06-01-

001-01 

 

135 18,12 5,32 89,78 12,05 89,78 12,05 

бетонщик 6р-4, 

3р-2, 2р-2 

машинист 6-1 

7 Установка фундаментов 100 шт 

ГЭСН 

07-01-

001-07 

278 105,15 0,54 18,77 7,10 18,77 7,10 

монтажник 6р-2, 

4р-1  

машинист 6-1 

8 
Вертикальная обмазочная 

гидроизоляция фундамента 
100 м

2
 

ГЭСН 

08-01-

003-07 

21,2 - 3,40 9,01 - 9,01 - 

гидроизоляровщи

к 4р-2, 2р-2 

 

9 
Горизонтальная обмазочная 

гидроизоляция фундамента 
100 м

2
 

ГЭСН 

08-01-

003-02 

14,3 - 0,95 1,70 - 1,70 - 

гидроизоляровщи

к 4р-2, 2р-2 

 

10 Монтаж фундаментной балки 100 шт 

ГЭСН 

07-01-

001-16 

540 90,62 0,17 11,475 1,926 11,475 1,926 

монтажник 6р-1, 

4р-1 

машинист 6р-1 

11 
Монтаж фундаментной 

перемычки 
100 шт 

 ГЭСН 

07-01-

021-02 

94,7 43,17 0,06 0,710 0,32 0,710 0,32 

монтажник 6р-1, 

4р-1 

машинист 6р-1 

12 
Установка металлических 

колонн на фундаменты 
1 т 

ГЭСН 

09-03-

002-10 

6,07 2,32 47,43 35,99 13,75 35,99 13,75 

монтажник 6р-2, 

4р-2 

машинист 6р-1 

13 Установка балок 1 т 

ГЭСН 

09-03-

002-12 

15,6 2,88 179,31 349,66 64,55 349,66 64,55 

монтажник 6р-2, 

4р-2 

машинист 6р-1 



 

   101  

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблица Г3 

 

14 
Укладка плит покрытия и 

перекрытия 

 

100 шт
 

 

ГЭСН 

07-01-

029-36 

276 65,78 3,2 110,4 26,31 110,4 26,31 
монтажник 4р-2 

машинист 6-1 

15 
Устройство монолитных 

участков  

 

100 м
3 

 

ГЭСН 

06-08-

001-12 

   643 40,91 0,64 51,44 3,27 51,44 3,27 

монтажник 6р-2, 

4р-2 

машинист 6р-1 

16 Установка ферм 1 т. 

ГЭСН 

09-03-

012-04 

 17,8 3,84 63,36 140,98 30,41 140,98 15 

монтажник 6р-2, 

4р-2 

машинист 6р-1 

17 

Монтаж наружных стеновых 

сэндвич-панелей 

крепления стеновых панелей: 

а) установка стоек 

б) установка ригелей 

100 м
2
 

ГЭСН 

09-04-

006-04 

152 36,14 18,46 350,74 83,39 350,74 83,39 

монтажник 6р-2, 

4р-2 

машинист 6р-1 

18 

Устройство внутренних 

перегородок: 

- кирпичные 

- стекломагнезитовые 

100 м
2
 

ГЭСН 

08-02-

002-06 

ГЭСН 

10-05-

005-02 

114 

213 
- 

8,489 

85,142 

120,97 

2266,91 
- 

120,97 

15,86 
- 

каменщик 5р-2, 

4р-2, 3р-2 

 

19 
Установка перемычек над 

дверьми 
100 шт 

ГЭСН 

07-01-

021-06 

94,7 - 0,07 0,83 - 0,83 - 

монтажник 4р-1, 

3р-1 

 

20 
Устройство лестничных 

маршей 
100 шт 

ГЭСН 

07-01-

047-03 

292 83,21 0,06 2,19 0,62 2,19 0,62 

монтажник 4р-2, 

3р-1 

 машинист 6р-1 
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21 
Укладка лестничных 

площадок 
100 шт 

ГЭСН 

07-01-

047-01 

175 54,55 0,06 1,31 0,41 1,31 0,41 

монтажник 4р-2, 

3р-1 

 машинист 6р-1 

22 
Устройство лестничных 

ограждений 
100 м 

ГЭСН 

07-05-

016-04 

41,5 2,59 0,36 1,87 0,12 1,87 0,12 
электросварщик 

3р-1 

23 
Установка вентиляционных 

каналов 
1 шт 

ГЭСН 

20-02-

005-01 

1,06 - 12 1,59 - 1,59 - 

монтажник 4р-1, 

3р-1 

 

24 
Установка козырьков из 

металла 
1 м

2
 

ГЭСН 

10-01-

052-04 

4,9 - 1,83 1,12 - 1,12 - 

электросварщик 

3р-1  

 

25 
Устройство 4-х слойной 

кровли 

100 м
2 

слоя 

ГЭСН 

12-01-

001-01 

19,6 - 30,62 75,02 - 75,02 - 
изолировщик 3р-

3, 2р-3 

26 
Сборка и навеска водосточных 

труб 
100 м

2
 

 ГЭСН 

12-01-

008-01 

13,4 - 0,31 0,05 - 0,05 - 
монтажник 4р-1 

 

27 

Устройство бетонного 

подстилающего слоя пола на 1 

этаже 

1 м
3
 

ГЭСН 

11-01-

002-09 

3,66 - 238,5 109,11 - 109,11 - 
бетонщик 3р-1, 

2р-1 

28 

Устройство цементно-

песчаной стяжки полов на 1 и 

2 этажах 

100 м
2
 

ГЭСН 

11-01-

011-01 

23,33 1,27 45,18 131,76 7,17 131,76 7,17 

отделочник 3р-2, 

2р-2 

машинист 6р-1 
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29 
Устройство полов из 

полистирол бетона на 1 этаже 
100 м

2
 

ГЭСН 

11-01-

002-09 

3,66 - 4,96 2,27 - 4,96 - 
бетонщик 3р-1, 

2р-1 

30 Настилка полов из линолеума 100 м
2
 

ГЭСН 

11-01-

036-02 

38,2 - 19,34 92,35 - 92,35 - 
отделочник 4р-1 

 

31 
Укладка керамической плитки 

на полы 
100 м

2
 

ГЭСН 

11-01-

031-08 

280 - 31,72 1110,2 - 1110,2 - 

отделочник-

плиточник 4р-4, 

3р-4 

32 
Гидроизоляция полов в 2 слоя, 

битумной мастикой 
100 м

2
 

ГЭСН 

11-01-

004-01 

32 - 2,79 11,16 - 11,16 - 
изолировщик 4р-4 

 

33 

Укладка плинтусов 

-из керамической плитки 

-пластиковый 

100 м 

ГЭСН 

11-01-

040-03 

6,68 - 4,90 4,09 - 4,09 - 

отделочник-

плиточник 4р-1 

 

34 Установка пластиковых окон 100 м
2
 

ГЭСН 

10-01-

034-03 

187,55 - 2,04 47,83 - 77,83 - 

монтажник 3р-2, 

2р-2 

 

35 Установка витражей 1 т 

ГЭСН 

09-04-

010-01 

268,8 - 1,52 51,07 - 51,07 - 

монтажник 3р-1, 

2р-1 

 

36 
Установка дверей 

пластиковых 
100 м

2
 

ГЭСН 

10-01-

047-02 

122,57 - 1,07 16,39 - 16,39 - 

монтажник 4р-3, 

3р-2 
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37 
Шпаклевка, грунтовка 

перегородок 
100 м

2
 

ГЭСН 

15-04-

006-03 

4,65 - 4,12 2,39 - 2,39 - 
штукатур 4р-1 

 

38 Окраска  стен, перегородок 100 м
2
 

ГЭСН 

15-04-

007-01 

43,56 - 4,12 22,43 - 22,43 - 
отделочник 5р-1 

 

39 Монтаж подвесных потолков 100 м
2
 

ГЭСН 

15-01-

047-15 

102,46 - 58,72 752,06 - 752,06 - 
отделочник 5р-1 

 

40 Штукатурка потолков 100 м
2
 

ГЭСН 

15-02-

015-05 

64 - 0,76 6,08 - 6,08 - 
штукатур 4р-1 

 

41 
Штукатурка, шпаклевка, 

окраска потолков 
100 м

2
 

ГЭСН 

15-02-

015-05 

ГЭСН 

15-04-

005-06-

01 

69,68 - 2,63 22,91 - 22,91 - 
штукатур 4р-1 

 

42 Окраска стальных колонн  100 м
2
 

ГЭСН 

13-03-

004-24 

106,2 - 9,04 12,48 - 12,48 - 
отделочник 5р-1 

 

43 
Разравнивание почвы 

граблями 
100 м

2
 

ГЭСН 

47-01-

046-07 

4,06 - 15,07 7,65 - 7,65 - 

рабочий зел. ст-ва 

2р-1 
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44 Посадка деревьев 10 шт 

 ГЭСН 

47-01-

009-03 

43,05 - 3,3 17,76 - 17,76 - 

рабочий зел. ст-ва 

2р-1 

 

45 Засев газона 100 м
2
 

ГЭСН 

47-01-

080-01 

2,16 - 15,07 4,07 - 4,07 - 
рабочий зел. ст-ва 

2р-1 

 Итого:        
3959,2

61 
261,976  

 

Таблица Г4 – Потребная мощность наружного освещения 

 
«№ 

п/п 

Потребители 

электрической 

энергии 

Ед. 

изм 

Удельная 

мощность

. кВт 

Норма 

освящения, 

лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потре

бная 

мощно

сть, 

кВт» 

[11] 

1 

Территория стро-

ительства в рай-оне 

производства работ 

1000м
2 

0,4 2 3,062 1,223 

2 Открытые склады 
1000 

м
2
 

1,2 15 1,485 1,782 

3 Прожекторы шт 0,9 2 3,062 14,4 

4 
Внутрипостроечные 

дороги 
км 2 2,5 0,534 1,068 
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«№ 

п/п 

Потребители 

электрической энергии 
Ед. изм 

Удельная 

мощность. 

кВт 

Норма 

освящения, лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потреб

ная 

мощно

сть, 

кВт» 

[11] 

1 Закрытые склады 1000 м
2
 1,2 15 0,415 0,498 

2 Контора прораба 100 м
2 

1,5 75 0,36 0,54 

3 Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 1,19 1,728 

4 Диспетчерская 100 м
2
 1,5 75 0,21 0,315 

5 Душевая  100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

6 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

7 Помещение для отдыха, 

обогрева и приема 

пищи 

100 м
2
 1,0 75 0,16 0,16 

8 Медпункт 100 м
2
 1,5 75 0,54 0,81 

9 Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,06 0,048 

Итого 4,483 
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Таблица Г6 - Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, 

кВт»[11] 

1 Вибратор ВУТ-4Б шт 0,5 2 1 

2 
Сварочный аппарат 

СТЕ-24 
шт 54 1 54 

Итого 55 
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Таблица Д1 – Сводный сметный расчет 

В ценах на 2020 год      сметная стоимость – 143269,42 тыс. руб. 

      
 

№ п.п. 

Сметные 

расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Стоимость работ, тыс.руб. Суммарная 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

обору-

дования, 

мебели  

Прочее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 2. Основные объекты строительства      

1 ОС-02-01 Общестроительные работы 76486,91    76486,91 

 ОС-02-02 Внутренние и инженерные сети 15743,59 10044,54   25788,13 

  Итого по главе 2: 

 
90230,5 10044,54   102275,04 

2 ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории      

  Благоустройство и озеленение 5463,80    5463,80 

  Итого по главам 1 – 7 

 
95694,3 10044,54   107738,84 

    Глава 8. Временные здания и сооружения      

3 ГСН 81-05-

01-2001 п 1.2 

Средства на строительство и разборку титул. врем. 

зданий и сооружений 1,8% 
1722,50 180,80    

  Итого по главам 1-8: 

 
97416,8 10225,34   107642,14 

  

4 

  

По расчету 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы      

Определение стоимости проектных работ 

(базовая) 
   

9408,0

4 
9408,04 
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5 

 Итого по главам 1-12: 97416,8 10225,34  
9408,0

4 
117050,18 

Методика…, 

п. 179 

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты,  
     

 Общественные здания 2 %      1948,336 204,507  188,16 2341,00 

6  

Итого:  99365,14 10429,85  9596,2 119391,18 

НДС, 20% 19873,03 2085,97  1919,2 23878,24 

Всего по сводному сметному расчету: 
119238,17 12515,82  

11515,

4 
143269,42 
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Таблица Д2 – Локальная смета на монтаж плит покрытия 

 

 Центр оптово-розничной торговли с выставочным залом  

 (наименование стройки)  

           
     

УТВЕРЖДАЮ 
    Подрядчик 

   
Заказчик 

     ООО"Азотремстрой" 
  

ЗАО"Тольяттистройзаказчик" 

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-163     
 Монтаж плит покрытия  

 (наименование работ и затрат) 

 Здание торгово центра  

 (наименование объекта) 

 
Основание: Ведомость объемов работ     

       Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) 
  

Пересчет в цены  
 

Сметная стоимость 
 

8030622.00  руб. 

           
        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-тация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. оплата труда 
в т.ч. 

оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 07-01-029-36 Укладка в многоэтажных зданиях 1.6 26137.7 21455.99 41820 4766 34330 328.44 526 

  
плит покрытия по стропильным 

 
2978.95 1073.66 

  
1718 65.97 106 

  
конструкциям площадью: до 20 м2 

        
  

при наибольшей массе монтажных 
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элементов в здании более 8 т, 

        
  

100 шт 
        2 04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В22,5 10.432 700   7302         

 
0008 (М300), 

        
  

м3 
            Итого прямые затраты по смете       49122 4766 34330   526 

        
1718 

 
106 

    Итоги по смете                 

    Стоимость строительных работ       63062         

    в том числе                 

    прямые затраты       49122 4766 34330   526 

        
1718 

 
106 

    накладные расходы       8429         

  МДС Бетонные и железобетонные       8429         

 
81-33.2004 сборные конструкции в 

        
 

прил.4 п.7.1 строительстве промышленном 130% 
        

  
от ФОТ=6484 

            сметная прибыль       5511         

  Письмо Бетонные и железобетонные       5511         

 
АП-5536/06 сборные конструкции в 

        
 

прил.1 п.7.1 строительстве промышленном 85% 
                   

  
от ФОТ=6484 

        
  

Итого по смете 
   

63062 
    

 
Письмо Индекс изменения сметной 

   
643232 

    
 

Минрегиона стоимости на IV кв.2020 г.  СМР 
        

 
РФ № 10.2 

        
 

26064-СК/08 
         

 
Письмо Индекс изменения сметной 

   
6560966 

    
 

Минрегиона стоимости на IV кв.2020 г.  СМР 
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РФ № 10.2 

        
 

26064-СК/08 
         

  

 
 
 
Резерв средств на 

        
  

непредвиденные работы и 
        

  
затраты 

        
  

 2.% 
   

131219 
    

  
Итого 

   
6692185 

    
  

Налоги 
        

 
НДС  20.% 

   
1338437 

    
  

Итого 
   

8030622 
        Всего по смете       8030622         

                      

           
  

Составил 
   

Попова Ю.А. 
               

  
Проверил 

   
Шишканова В.Н. 
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Таблицы Д3 – Локальная смета на земляные работы 

 

 Центр оптово-розничной торговли с выставочным залом  

 (наименование стройки)  

           
     

УТВЕРЖДАЮ 
    Подрядчик 

   
Заказчик 

     ООО"Азотремстрой" 
  

ЗАО"Тольяттистройзаказчик" 

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-163     
 Земляные работы  

 (наименование работ и затрат)  

 Здание торгово центра  

 (наименование объекта)  

 
Основание: Ведомость объемов работ     

       Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) 
  

Пересчет в цены  
 

Сметная стоимость 
 

691546.00  руб. 

           
        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-тация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. оплата труда 
в т.ч. 

оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01-01-036-01 Планировка площадей бульдозерами 5.95 22.6 22.6 134   134     

  
мощностью: 59 кВт (80л.с.), 

  
4.41 

  
26 0.38 2 

  
1000 м2 
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Накладные расходы 95% 

   
25 

    
  

Сметная прибыль 50% 
   

13 
    

  
Итого по позиции с НР и СП 

   
172 

    2 01-01-022-13 Разработка грунта с погрузкой на 6.591 3009 3009 19832   19832     

  
автомобили-самосвалы в траншеях 

  
406.22 

  
2677 30.09 198 

  
экскаватором "обратная лопата" с 

        
  

ковшом вместимостью 0,5 
        

  
(0,5-0,63) м3, группа грунтов 1, 

        
  

1000 м3 
        

  
Накладные расходы 95% 

   
2543 

    
  

Сметная прибыль 50% 
   

1339 
    

  
Итого по позиции с НР и СП 

   
23714 

    3 01-01-012-07 Разработка грунта с погрузкой на 0.68 2331.86 2291.78 1586 26 1558 4.86 3 

  
автомобили-самосвалы 

 
37.91 320.63 

  
218 23.75 16 

  
экскаваторами с ковшом 

        
  

вместимостью: 1.6 (1,25-1,6) м3, 
        

  
группа грунтов 1, 

        
  

1000 м3 
        

  
Накладные расходы 95% 

   
232 

    
  

Сметная прибыль 50% 
   

122 
    

  
Итого по позиции с НР и СП 

   
1940 

    4 01-02-057-01 Разработка грунта вручную в 3.53 920.4   3249 3249   118 417 

  
траншеях глубиной до 2 м без 

 
920.4 

      
  

креплений с откосами, группа 
        

  
грунтов: 1, 

        
  

100 м3 
        

  
Накладные расходы 80% 

   
2599 

    
  

Сметная прибыль 45% 
   

1462 
    

  
Итого по позиции с НР и СП 

   
7310 

    5 01-02-005-01 Уплотнение грунта 34.44 387.18 280.3 13334 3680 9654 12.53 432 

  
пневматическими трамбовками, 

 
106.88 30.58 

  
1053 3.04 105 

  
группа грунтов: 1-2, 
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100 м3 

        

 

 

 
Накладные расходы 95% 

   
4496 

    

 

 

 
Сметная прибыль 50% 

   
2367 

     Итого по позиции с НР и СП                                                                                                                                     20197 

 6 01-01-087-01 Засыпка траншей и котлованов с 6.59 290.15 290.15 1912   1912     
 

  
перемещением грунта до 5 м 

  
15.27 

  
101 0.99 7 

 
  

бульдозерами мощностью: 303 кВт 
         

  
(410 л.с.), группа грунтов 1, 

         

  
1000 м3 

         

  
Накладные расходы 95% 

   
96 

     

  
Сметная прибыль 50% 

   
51 

     

  
Итого по позиции с НР и СП 

   
2059 

         Итого прямые затраты по смете       40047 6955 33090   852 
 

        
4075 

 
328 

     Итоги по смете                 

     Стоимость строительных работ       55391         

     в том числе                 

     прямые затраты       40047 6955 33090   852 
 

        
4075 

 
328 

     накладные расходы       9991         

   МДС Земляные работы,  выполняемые       7392         
 

 
81-33.2004 механизированным способом 95% от 

         

 
прил.4 п.1.1 ФОТ=7781 

           МДС Земляные работы,  выполняемые       2599         
 

 
81-33.2004 ручным способом 80% от ФОТ=3249 

         

 
прил.4 п.1.2 

              сметная прибыль       5353         

   Письмо Земляные работы,  выполняемые       3891         
 

 
АП-5536/06 механизированным способом 50% от 

         

 
прил.1 п.1.1 ФОТ=7781 

           Письмо Земляные работы,  выполняемые       1462         
 

 
АП-5536/06 ручным способом 45% от ФОТ=3249 

         

 
прил.1 п.1.2 

          

  
Итого по смете 

   
55391 

     

 
Письмо Индекс изменения сметной 

   
564988 
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Резерв средств на 

        
  

непредвиденные работы и 
        

  
затраты 

        
  

 2.% 
   

11300 
    

  
Итого 

   
576288 

    
  

Налоги 
        

 
НДС  20.% 

   
115258 

    
  

Итого 
   

691546 
        Всего по смете       691546         

                      

           
  

Составил 
   

Попова Ю.А. 
               

  
Проверил 

   
Шишканова В.Н. 

             


