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Аннотация 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается проект 

технологического корпуса цеха по производству антикоррозионного покрытия 

труб в городе Камышин, Волгоградской области. 

Данный проект выпускной квалификационной работы является 

актуальным для жителей г. Камышин. 

Пояснительная записка содержит 74 страницы, в том числе 15 таблиц, 17 

рисунков  8 листов графической части формата А1 и 4 приложения. 

Бакалаврская работа содержит в себе 6 разделов: 

- архитектурно – планировочный – содержит характеристику участка 

застройки, проект архитектурно – планировочных и конструктивных решений 

здания, а также схему планировочный организации земельного участка. 

- расчётно – конструктивный – содержит расчет и проектирование 

столбчатого фундамента. 

- технология строительства – содержит технологическую карту для 

производства кровельных работ. 

- организация строительства – содержит расчет объемов работ по  

строительству здания, в том числе разработанный календарный план и 

стройгенплан с расчетами временных зданий и сооружений, а также сетей 

водоснабжения  и электроснабжения. 

- экономика строительства – содержит расчет объектной сметы и сводный 

сметный расчет строительства объекта. 

- безопасность и экологичность объекта строительства – содержит 

разработку мероприятий по обеспечению безопасности, мероприятия по охране 

окружающей среды от негативного воздействия в результате строительства. 



3 
 

Содержание 

Введение ................................................................................................................... 7 

1 Архитектурно-планировочный раздел ............................................................... 8 

1.1 Исходные данные .......................................................................................... 8 

1.2 Планировочная организация земельного участка ..................................... 8 

1.3 Объемно-планировочное решение здания .................................................. 9 

1.4 Конструктивное решение ........................................................................... 11 

1.4.1 Колонны ................................................................................................ 11 

1.4.2 Конструкции покрытия ....................................................................... 11 

1.4.3 Фундаменты .......................................................................................... 12 

1.4.4 Перекрытия ........................................................................................... 12 

1.4.5 Наружные ненесущие стены ............................................................... 12 

1.4.6 Внутренние стены и перегородки. ..................................................... 12 

1.4.7 Лестничные клетки .............................................................................. 12 

1.4.8 Окна ....................................................................................................... 12 

1.4.9 Двери и ворота ...................................................................................... 13 

1.4.10 Кровля ................................................................................................. 13 

1.5 Архитектурно-художественное решение ................................................. 13 

1.6 Теплотехнический расчет ........................................................................... 14 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен ........................................ 14 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия .................................................. 17 

1.7 Инженерные сети ........................................................................................ 19 

2 Расчетно-конструктивный раздел .................................................................... 21 

2.1 Исходные данные ........................................................................................ 21 

2.2 Определение нагрузок ................................................................................ 22 



4 
 

2.3 Определение усилий в средней колонне .................................................. 32 

2.4 Определение размеров подошвы фундамента ......................................... 34 

2.5 Определение высоты стакана фундамент ................................................. 36 

2.6 Определение площади арматуры в подошве фундамента ...................... 36 

3 Технология строительства ................................................................................. 39 

3.1 Область применения ................................................................................... 39 

3.2 Организация и технология выполнения работ ......................................... 40 

3.2.1 Готовность предыдущих работ ........................................................... 40 

3.2.2 Подготовка поверхности основания .................................................. 40 

3.2.3 Огрунтовка поверхности ..................................................................... 40 

3.2.4 Частичная проклейка ........................................................................... 41 

3.2.5 Наклейка рулонного ковра .................................................................. 41 

3.2.6 Дополнительная оклейка мест примыканий, крепление и 

герметизация ковра в местах заведения его на вертикаль .............. 43 

3.3 Требования к качеству и приемке работ ................................................... 43 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени ................................... 44 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах ................................ 44 

3.6 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность ................................................................................................ 44 

3.6.1 Безопасность труда .............................................................................. 44 

3.6.2 Пожарная безопасность ....................................................................... 46 

3.6.3 Экологическая безопасность............................................................... 47 

3.7 Технико-экономические показатели ......................................................... 47 

4 Организация строительства............................................................................... 48 

4.1 Определение объемов работ ...................................................................... 48 



5 
 

4.2 Ведомость определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах, изделиях .................................................................................. 48 

4.3 Определение потребности в строительных машинах и механизмах ..... 48 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ ............................. 53 

4.5 Разработка календарного плана на производство работ ......................... 53 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях ................................................................................................ 54 

4.7 Расчет площадей складов. .......................................................................... 55 

4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения ..... 56 

4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения ................................. 58 

4.10 Проектирование строительного генерального плана ............................ 59 

4.11 Технико-экономические показатели ....................................................... 60 

5 Экономика строительства ................................................................................. 61 

5.1 Расчет стоимости проектных работ .......................................................... 61 

5.2 Технико-экономические показатели ......................................................... 62 

5.3 Определение стоимости работ по технологической карте ..................... 62 

6 Безопасность и экологичность объекта ............................................................ 64 

6.1 Технологическая характеристика объекта ................................................ 64 

6.1.1 Наименование технического объекта бакалаврского 

проектирования ................................................................................... 64 

6.2 Идентификация профессиональных рисков ............................................. 64 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков ...................... 65 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта ................ 65 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара ...................................... 65 



6 
 

6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности ........................................................................................ 66 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара ....................................... 67 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта ........ 67 

Заключение ............................................................................................................ 71 

Список используемой литературы и используемых источников ..................... 72 

Приложение А Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному 

разделу .................................................................................................................... 75 

Приложение Б Дополнительные сведения к разделу «Технология 

строительства» ....................................................................................................... 81 

Приложение В Дополнительные сведения к разделу «Организация 

строительства» ....................................................................................................... 85 

Приложение Г Дополнительные сведения к разделу «Экономика в 

строительстве» ..................................................................................................... 117 

 

 

  

  



7 
 

Введение 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Технологический корпус 

цеха по производству антикоррозионного покрытия труб». Функционал 

здания включает в себя производство, хранение и выдачу готовой 

продукции. 

Местоположение объекта: г. Камышин, Волгоградская область. 

Промышленные сооружения включают большие помещения или цехи. 

Рабочее оборудование и процессы в здании требуют помещений с большими 

размерами.  

Возводимое промышленное здание отвечает нескольким требованиям, 

таким как: функциональным, техническим, эстетическим, экономическим и 

целесообразности.  

Промышленные предприятия располагаются на производственных 

территориях города. Размер захватывающий здание зависит от профиля 

производства. 

При возведении промышленных зданий несущей конструкцией  

принимается, каркасная система. Каркас лучше воспринимает динамические 

и статические нагрузки в процессе эксплуатации, собирает равномерную 

планировку производственного здания.  

Железобетонные каркасы чаще используют для промышленных 

технологических зданий и цехов.  

Целью бакалаврской работы является проектирование и проработка 

основных архитектурно-строительных решений, проведения 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций, выполнение 

конструктивного расчета элемента здания, разработка организационно-

технологических решений процесса строительства, составление сметной 

документации на объект строительства, и подготовка решений по 

соблюдению требований безопасности и экологичности строительно-

монтажных работ.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

- район строительства г. Камышин, Волгоградская область; 

«- климатический район строительства – III. 

- климатический подрайон строительства – IIIВ; 

- класс и уровень ответственности здания II; 

- категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности Г;  

- степень огнестойкости здания III;  

- класс конструктивной пожарной опасности здания C0;  

- класс функциональной пожарной опасности здания Ф5.1 – 

«Производство», Ф5.2 – «Склады», Ф4.3 – АБК; 

- класс пожарной опасности строительных конструкций К0;  

- расчетный срок службы здания 50 лет» [2]  

По данным инженерно-геологического отчета на территории 

строительства залегают следующие инженерно-геологические элементы 

(ИГЭ): 

− ИГЭ-1 – суглинок серо-коричневый, легкий, тугопластичной 

консистенции.  

− ИГЭ-2 – суглинок коричневый, легкий, мягкопластичной консистенции.  

− ИГЭ-3 – песок средней крупности коричневый, водонасыщенный, с 

вкл. до 10% щебня, с прослоями суглинка тугопласт., средней плотности. 

− ИГЭ-4 – супесь серая, пластичной консистенции, доломитизированная, 

с включением щебня доломита, с прослоями доломита. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Геометрические размеры участка, где располагается технологический 

корпус цеха имеет размер в плане 103×60 м. 
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Схема планировочной организации земельного участка цеха 

разработана в соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации в строительстве. [2]. 

Расположение участка строительства непосредственно вблизи дороги 

создаёт удобную транспортную развязку между проектируемым объектом и 

городской инфраструктурой. Неподалеку от участка строительства 

располагаются сети канализации, водопровода, слаботочные и электросети 

коммуникаций, а сам рельеф имеет небольшой уклон в восточном 

направлении.  

Данный проект органично вписывается в уже сложившуюся 

планировку вокруг участка строительства. Проект объекта строительства 

подразумевает благоустройство и озеленение прилегающей территории 

возводимого здания, что обеспечивает эстетические и санитарно-

гигиенические условия. [2] 

Расположенные в непосредственной близости к объекту строительства 

площадки обеспечены в соответствии с своим назначением малыми 

архитектурными формами. 

В процессе проектирования схемы благоустройства принималась во 

внимание возможность проезда спецтехники в необходимые места. 

В этой зоне отсутствует размещение ограждения, воздушных линий 

электропередач, рядовая посадка деревьев. 

Технико-экономические показатели схемы планировочной организации 

земельного участка приведены в графической части на листе 1. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Объемно-планировочное решение принято с учетом требований СП 

4.1310.2013 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
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В здании предусматриваются конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

 «– возможность эвакуации людей, независимо от их возраста и 

физического состояния, наружу, на прилегающую к зданию территорию до 

наступления угрозы их жизни и здоровью, вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

– возможность спасения людей; 

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

– нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 

– ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экологически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

Во всех помещениях проектируемого объекта, за исключением 

помещений, которые не обозначены в перечне НПБ 110-03 п.4 «Приложение 

к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. №315», подразумевается наличие 

автоматической пожарной сигнализации. 

Данное здание для освещения и аэрации оснащено окнами в 

соответствии с требованиями СП 52.13330.2016.» [1]. 

В осях 1-4, А-М задуман «нормами строительства расположен склад 

труб-заготовок» [21]: в пролете 17-20, А-М место хранения(складирования) 

финальных изготовок. Промеж пролетов 5-16, Ж-М находятся два поточных 

ряда покрытия(эмалирования) труб. 

Другие помещения выходящие за указанные выше пролеты, служат для 

машинного зала, изготовление антикоррозионного покрытия, заготовки 

дроби, кладовые и помещения служащие быть вспомогательными. 
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Технологический цех в осях 5-16, Г-Ж будет двухэтажным. 

В корпусе будут смонтированы подвесные кран-балками 

грузоподъемностью 5,0 т., 3,2 т. и 1,0 т. 

«Пожарные лестницы необходимы для доступа в случае пожара в 

верхние этажи и на покрытие здания, а также для подъема пожарных на 

покрытие цеха и фонаря» [10].  

На верхнем этаже запроектированы два выхода. Лестничная 

эвакуационная клетка освещается естественным светом. Так же имеется 

аварийная система освещения, открывание дверей происходит 

автоматически. «Открывание всех дверей проектируется наружу из 

помещений, по направлению к выходу по требованиям пожарной 

безопасности» [10]. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Конструктивная система представляет собой совокупность 

взаимосвязанных вертикальных и горизонтальных несущих конструкций 

здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость. Каркас 

одноэтажного промышленного здания представляет собой пространственную 

систему, состоящую из поперечных рам, объединенных в пределах каждого 

температурного блока плитами покрытия и связями. 

1.4.1 Колонны 

В технологическом цехе представлены колонны размерным сечением 

50×60 см., т.к. там запроектирован подвесной кран, максимальным весом 5,0 

т., а в осях Д-Е, 5-16 представлены колонны размерами 40×40 см. 

1.4.2 Конструкции покрытия  

Несущие конструкции покрытия производственного корпуса 

выполнены в виде балок и ферм (Рисунок А.2, Приложение А), так же 

спецификация плит перекрытия указана в таблице А.6 (Приложение А). 

Ребристые плиты размером 3×6 м. 
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1.4.3 Фундаменты 

Фундаменты под здание – монолитные столбчатые железобетонные 

Размер фундаментов определен расчетом, спецификация фундаментов 

представлена в Приложении А (таблица А.2), спецификация фундаментых 

балок представлена в Приложении А (таблица А.3).  

1.4.4 Перекрытия  

«Перекрытия здания из сборных железобетонных плит по серии 

1.442.1-1. Их крепят сваркой закладных деталей плиты с закладными 

деталями ригеля. Все продольные зазоры между плитами, а также зазоры 

между торцовыми поперечными ребрами плит и ригелем заполняют 

бетоном» [19] Схема расположения плит перекрытия показана ва 

Приложении А (Рисунок А.1)., так же спецификация плит перекрытия 

представлена в Приложение А (таблице А.6). 

1.4.5 Наружные ненесущие стены 

Стены технологического цеха, из керамзитобетонных панелей 

размером 1200×6000 мм толщиной б = 400 мм. 

1.4.6 Внутренние стены и перегородки. 

Стены и перегородки внутренние – кирпичные – 380 мм и 120 мм 

соответственно (БХМ);  

1.4.7 Лестничные клетки 

«Лестницы предназначены для сообщения между этажами, а также для 

эвакуации людей в случае пожара или аварии» [6]. Лестницы размещены в 

лестничных клетках, расположенных в пределах контура здания в осях Г-Д, 

5-6, 15-16. 

Выбраны открытые, сквозные, металлические лестницы с крутым 

подъемом со сборными лестничными маршами. Две тетевы и уголок из стали 

являются несущими конструкциями марша. [1]. 

1.4.8 Окна 

Выбраны деревянные оконные переплеты размерами 1200×4800 мм и 

1800×4800 мм, с открыванием вовнутрь створок. В качестве утепления: 



13 
 

пенополиуретановые прокладки. Так же переплеты пропитываются 

органикорастворимым раствором, спецификация окон представлена в 

Приложении А (таблица А.5) .  

1.4.9 Двери и ворота 

«В местах проезда в цех напольные средства транспорта электрокары, 

автомобили, автопогрузчики, в наружных стенах предусмотрены ворота. Так 

как в цехе будет работать большое количество человек, то ворота будут 

использовать и для пропуска людей» [2].  

«В цехах используются двери двух видов: внутренние (в бытовках, 

курительных и санузлах – однопольные, в складских помещениях – 

двупольные), наружные двери (однопольные и двупольные) [2]. В торцевых 

и продольных стенах устанавливаются автоматизированные ворота в цех 

размерами 4000×4200 мм. Ворота состоят из стального каркаса, а в самом 

каркасе наполнениями служат деревянные коробки и филенчатые щиты. В 

самом цеху устанавливаются двери пяти разновидностей спецификация 

представлена в Приложении А (таблица А.4) 

1.4.10 Кровля 

Для проектируемого цеха устанавливается кровельный ковер, 

состоящий из двух слоев «Техноэласта, цементно-песчанной стяжки, 

утеплителя минераловатных плит Rockwool, пароизоляции – слоя рубероида 

на битумной мастике, и сборных железобетонных плит» [2] 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

«К полам промышленных зданий предъявляют специальные 

требования: повышенная механическая прочность при воздействии больших 

нагрузок статического и динамического характера, хорошая 

сопротивляемость истиранию, несгораемость и жаростойкость, стойкость в 

отношении физико-химических и биологических воздействий. Поэтому при 
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проектировании полов производственного корпуса цеха эмалирования труб, 

в цехах корпуса устраивают бетонные полы, в бытовых и вспомогательных 

помещениях устраиваются полы из линолеума на холодной мастике. В 

санитарных узлах и курительных комнатах, а также в душевых, устраиваются 

полы из керамической плитки» [17]. 

 Проектируемый технологический цех органически входит в состав 

ансамбля вблизи расположенных производственных объектов. Имеет 

характерный художественный облик обуславливаемый его функционально-

технологическим назначением. Соответствует худоественно-эстетическому 

решению ансамбля данного города. Наружная отделка фасада применена 

отделочными материалами высококачественными, атмосферно-устойчивыми 

кремнеогранических эмалей. Облицовка состоит их фасадной керамической 

плитки. Экспликация помещений представлена в Приложении А (таблица 

А.1 ). 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен 

Эскиз наружной ограждающей конструкции представлен на рисунке 

1.1. 

 

 

 

1,3 – профилированный лист; 2 – утеплитель минеральная вата 

Рисунок 1.1 – Эскиз наружной ограждающей конструкции 
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Таблица 1.1 – Состав стенового ограждения 

«Наименование слоя 
Плотность 

 ,кг/м
3
 

Толщина,  

δ, м  

Коэффициент 

теплопроводности 

,Вт/(мºС) 

Профилированный 

стальной лист  
7850 0,0009 58,0 

Утеплитель – плиты из 

минеральной ваты на 

синтетическом вяжущем 

75 x 0,047 

Профилированный 

стальной лист  
7850 0,0009 58,0 » [14] 

 

Данные для теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

определяем в соответствии с [14] и [16]. 

Зона влажности района строительства – 3 (сухая).  

Назначение здания: производственное.  Рассчитаем наружную 

ограждающую конструкцию в помещении, расчетная температура 

внутреннего воздуха в данном помещении в соответствии с ВНТП 02-92 

приложение +16 . 

Согласно нормам ВНТП 02-92 приложение 16 относительная 

влажность воздуха в холодный период года для расчета строительных 

конструкций в помещение составляет 65%. 

1. Для климатических условий города Камышин (согласно СП 

131.13330.2018 "СНиП 23-01-99 Строительная климатология" М.: 

Стандартинформ, 2019 год. [15]) 

2.  tот = -3,3
0
С, zот – 200 сут, tн= -26

0
С, tв= +16 

0
С. 
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n = 1; αн = 23 Вт/(м²·°С); αв = 8.7 Вт/(м²·°С). 

«Градусо - сутки отопительного периода ГСОП, 
0
С·сут.:  

     (      )            , (1.1) 

где в
t  – расчетная температура внутреннего воздуха, С, 

от
t  – средняя температура наружного воздуха в отопительный период 

(для г. Камышин: - 3,4, °С); 

от
z  – продолжительность отопительного периода, сут.» [18]. 

     (   (    ))                  .  

 «Определяем приведенное сопротивление теплопередаче   
  

, м
2 

·
0
С·Вт 

из условия энергосбережения по формуле: 

  
  

         ; (1.2) 

где a и b – величина коэффициентов принимается по таблице 3» [13]. 

  
  

                                 

«Учитывая санитарно-гигиенические и комфортные условия, 

требуемое сопротивление теплопередачи рассчитаем Rreq, м
2 

·
0
С/Вт, по 

формуле: 

  
  

 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
, (1.3) 

где в
 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимаем по таблице 4 [13],           

(   ); 

   – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, принимаем по табл. 6 [13],          (   ); 

   – толщина i-ого слоя ограждающей конструкции, м; 
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   – теплопроводность материала i-ого слоя ограждающей 

конструкции,    (  )» [13]. 

«      
  

 

   
 

   
 

      

  
 

  

     
 

      

  
 

 

  
               

   (     
 

   
 

      

  
 

      

  
 

 

  
)                  

Принимаем утеплитель толщиной 0,10 м. 

Фактическое сопротивление теплопередаче стенового ограждения: 

   
 

   
 

      

  
 

    

     
 

      

  
 

 

  
               

                                
  

  » [13]. 

Условие выполняется. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Рисунок 1.2 - Эскиз конструкции покрытия 
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1 2 слоя рулонного ковра Техноэласта; 2 –  цементно-песчаная стяжка; 3 – 1 

слой пергамина; 4 – минераловатная плита Rockwool; 5 – 1 слой пергамина 

«Найдем необходимое сопротивление теплопередаче конструкции 

покрытия по формуле 1.2. Принимаем для покрытия:                   

  
  

                              » [13] 

Таблица 1.2 – Состав ограждающей конструкции покрытия 

Наименование слоя 
Толщина , 

м 

Плотность 

 ,кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

,Вт/(мºС) 

2 слоя рулонного ковра 

Техноэласта 
0,0012 1115 0,032 

Минераловатная плита 

Rockwool 
x 180 0,037 

1 слой пергамина 0,06 115 0,036 

Цементно-песчаная стяжка 0,0001 1115 0,315 

1 слой пергамина 0,0009 7850 58,0 

ж/б плита 0,03 2170 0,416 

 

«Толщину утеплителя определяем из условия:      
  

  

   
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
               

   (     
 

   
 

      

     
 

    

     
 

      

     
 

      

  
 

    

     
 

 

  
)       

         

Принимаем верхний слой утеплителя толщиной 0,03 м. 
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Определяем фактическое сопротивление теплопередаче конструкций 

покрытия: » [13] 

   
 

   
 

      

     
 

    

     
 

      

     
 

    

     
 

      

  
 

    

     
 

 

  

              

                               
  

  

Условие выполняется. 

 

1.7 Инженерные сети 

 

«Инженерные сети в производственном корпусе проектируются с 

соблюдением всех строительных норм, в частности ВНТП 02-92 Часть 1. 

Производственные цехи» [20]. 

«Отопление принимается: 

˗ для производственных помещений - воздушное, совмещенное с 

приточной вентиляцией, в нерабочее время - работающее на полной 

рециркуляции воздуха; 

˗ для мелких производственных помещений, складов, 

вспомогательных помещений – водяное. 

Вентиляция производственных помещений рассчитана с учетом 

поглощения избытков тепла и влаги, выделяемых оборудованием, 

электродвигателями, готовой продукцией, людьми и солнечной радиацией, 

с целью обеспечения нормируемых метеорологических и санитарно-

гигиенических условий в рабочей зоне.  Технологическое оборудование и 

транспортные механизмы, выделяющие рабочую пыль, необходимо 

аспирировать путем использования аспирационных установок» [20]. 
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«Водоснабжение технологических предприятий должно быть 

бесперебойным, с устройством двух вводов от кольцевой городской 

(местной) водопроводной сети. 

Сточные воды предприятия сбрасываются в городскую (местную) 

канализационную сеть без предварительной очистки. 

Для электроснабжения следует применять комплектные устройства 

заводского изготовления: трансформаторные подстанции, 

распределительные устройства и конденсаторные установки» [20]. 

 

Вывод к разделу 1 

 

В архитектурно-планировочном разделе были разработаны объемно-

планировочное, архитектурно-художественное, а также конструктивное 

решения технологического корпуса цеха. Была разработана схема 

планировочной организации земельного участка с указанием расположения 

самого корпуса цеха и всех вспомогательных зданий и сооружений.  

Теплотехнический расчет произведен для конструкции наружной 

стены и конструкции кровли. Принята необходимая толщина утеплителя.  

Указаны, принятые в проекте инженерным сети водоснабжения, 

отопления, электроснабжения и вентиляции  

Графическая часть раздела состоит из четырех листов формата А1.
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

В данном разделе предусмотрено проектирование и расчет столбчатых 

фундаментов технологического корпуса  цеха по производству 

антикоррозионного покрытияй труб. Район строительства – г. Камышин.  

Проектируемый технологический корпус цеха решен в виде 

многопролетного здания сложной формы с размерами в плане 103,0×60,0 м. 

В технологическом корпусе цеха запроектированы колонны сечением 

50×60 см. Шаг колонн 6 м. Фундаменты под колонну выполнены 

монолитными железобетонными. Сопряжение сборных колонн с 

фундаментом осуществляется с помощью стакана 

Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 4,5 м. По данным 

инженерно-геологического отчета на территории строительства залегают 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

− ИГЭ-1 – суглинок серо-коричневый, легкий, тугопластичной 

консистенции.  

− ИГЭ-2 – суглинок коричневый, легкий, мягкопластичной 

консистенции.  

− ИГЭ-3 – песок средней крупности коричневый, водонасыщенный, с 

вкл. до 10% щебня, с прослоями суглинка тугопласт., средней 

плотности. 

− ИГЭ-4 – супесь серая, пластичной консистенции, 

доломитизированная, с включением щебня доломита, с прослоями 

доломита. 
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2.2 Определение нагрузок  

2.2.1 Постоянные нагрузки 

Самыми нагруженными фундаментами являются фундаменты под 

колонны по оси Ж технологического корпуса цеха. Расчет постоянных 

нагрузок произведен в таблице 2.1, значения временных нагрузок 

определены в п. 2.2.2…2.2.4 

 

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1м
2
 покрытия 

 

 

Постоянная нагрузка, действующая на раму: 

 м/кН,,мgq пп 282063836   

Наименование нагрузки Нормативна

я нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке, 

γf 

Расчетна

я 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная 

(                      ) 

- 2 слоя техноэласта  0,102 1,3 0,133 

-  Стяжка из цементно-песчаного 

раствора(                   ) 

0,54 1,3 0,702 

         ) 

- 1 слой пергамина П300 0,005 1,3 0,0065 

(                    ) 

- Плита минераловатная Rockwool 0,18 1,2 0,216 

         ) 

- 1 слой пергамина П300 0,005 1,3 0,0065 

          

- Ребристые железобетонные плиты  1,48 1,1 1,63 

– Железобетонные фермы пролетом 24 м 

и 18 м:  

(92 кН+65 кН)/(6 м∙42 м)=0,623 кН 

0,623 1,1 0,685 

Итого: 2,935  3,379 
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Рисунок 2.1 – Загружение рамы нагрузкой от покрытия 

2.2.2 Снеговые нагрузки 

«Значение нормативной снеговой нагрузки согласно СП 20.13330.2016 

определим по формуле 2.1 для г Камышин» [14]. 

 

 ,  (2.1) 

«где - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра, т.к. на покрытие цеха проектируется с парапетами по 

периметру, принимаем согласно п. 10.6 » [15]. 

« - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с п. 10.10 

принимаем » [15]. 

« - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 и рисунку Б.9 

СП20.13330.2016 принимаем  2 » [15]. 

«  - вес снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной поверхности земли, 

принимаемый в соответствии c районом строительства II, принимаем 

201 м/Нк.Sg  » [15]. 

 

2

0 0201211 м/кН,.SccS gte    

 

«Расчетное значение снеговой нагрузки получено путем умножения 

значения нормативной нагрузки на коэффициент надежности –1.4» [15]. 

gte SccS  0

ec

1ec

tc

1tc



gS
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2

0 82024141 м/кН.,.S.S  . 

 

Значение снеговой нагрузки, действующей на раму составляет: 

 

м/кН,,мSqs 8166826 
 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Загружения рамы снеговой нагрузкой 

2.2.3 Определение ветровых нагрузок 

Нормативное значение ветровой нагрузки определяем согласно п. 11.1 

СП 20.13330.2016 по формуле 2.2: 

 

 ,  (2.2) 

«где - нормативное значение средней составляющей основной 

ветровой нагрузки  в зависимости от эквивалентной высоты  над 

поверхностью земли» [15]. Определяемое по формуле 2.3; 

 - нормативное значение пульсационной составляющей ветровой 

нагрузки на эквивалентной высоте  определяемое по формуле 2.4; 

«Для расчета принимаем следующие значения: ветровой район – III 

(город Камышин), тип местности – В» [15]. Расчет будем производим для 

трех значений высот мhze 5  , мhze 10 , м,hze 6513  

pm www 

mw

ez

pw

ez
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«Определим нормативное значение средней составляющей основной 

ветровой нагрузки: 

 

 ,» [15].  (2.3) 

«где - нормативное значение ветрового давления, принимаем 

согласно ветрового района и таблице 11.1 СП 20.13330.2016» [15].  

2кH/м.w 3800  ; 

« - коэффициент учитывающий изменение ветрового давления, 

принимаемый по таблице 11.2  СП 20.13330.2016» [15].   505 ,)z(k е  ,

65010 ,)z(k е  , 73606513 ,),z(k е   

« - аэродинамический коэффициент  , принимаемый по таблице В.2 

СП 20.13330.2016  для наветренной стороны» [15].  , подветренной 

; 

«Нормативные значения средней составляющей для наветренной 

стороны: » [15].  

 

2

5 15208050380 м/кН,,,,w )(m  ; 

2

10 197080650380 м/кН,,,,w )(m  ; 

2

6513 2230807360380 м/кН,,,,w ),(m   

 

«Нормативные значения средней составляющей для подветренной 

стороны: » [15].  

2

5 09505050380 м/кН,),(,,w )(m  ; 

2

10 123050650380 м/кН,),(,,w )(m  . 

2

6513 1400507360380 м/кН,),(,,w ),(m   

 

с)z(kww еm 0

0w

)z(k е

c

80,c 

50,c 
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«Определим нормативное значение пульсационной составляющей 

ветровой нагрузки: » [17]. 

 

 ,  (2.4) 

«где
 
- коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по 

таблице 11.4  СП 20.13330.2016» [15].   2215 ,)z( е   , 06110 ,)z( е   и  

99606513 ,),z( е   

« - коэффициент  пространственной корреляции пульсации давления 

ветра, принимаемый в соответствии с пунктом 11.1.11 СП 20.13330.2016  и 

габаритами наружной стены» [15].    мb 66 и м,h 6513 , 65420,  

«Нормативные значения пульсационной составляющей для 

наветренной стороны» [15].  

 

2

5 1210654202211520 м/кН,,..w )(p  ; 

2

10 1360654200611970 м/кН,.,,w )(p  ; 

2

6513 14506542099602230 м/кН,,,,w ),(p   

 

«Нормативные пульсационной составляющей для подветренной 

стороны: » [15]. 

 

2

5 0750654202210950 м/кН,,,,w )(p  ; 

2

10 08530654200611230 м/кН,..,w )(p  ; 

2

6513 09106542099601400 м/кН,.,,w ),(p  . 

 

«Определим нормативное значение средней составляющей основной 

ветровой нагрузки для наветренной стороны: » [15]. 

 

2

5 273012101520 м/кН,,,w )(m  ; 

 )z(ww еmp 

)z( е
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2

10 333013601970 м/кН,,,w )(m  ; 

2

6513 368014502230 м/кН,,,w ),(m  . 

 

Для подветренной стороны: 

 

2

5 17007500950 м/кН,,,w )(m  ; 

2

10 2080085301230 м/кН,,,w )(m  ; 

2

6513 231009101400 м/кН,,,w ),(m   

 

«Расчетное значение ветровых нагрузок получено путем умножения 

значения нормативной нагрузки на коэффициент надежности –1.4: » [17]. 

- для наветренной стороны: 

 

2

5 382027304141 м/кН.,.w.w )(m

расч

m(5)  ; 

2

99 466033304141 м/кН.,.w.w ).(m

расч

m(10)  ; 

2

99 515036804141 м/кН.,.w.w ).(m

расч

m(10)   

 

- для подветренной стороны: 

 

2

5 23801704141 м/кН.,.w.w )(m

расч

m(5)  ; 

2

99 291020804141 м/кН.,.w.w ).(m

расч

m(10)  ; 

2

99 323023104141 м/кН.,.w.w ).(m

расч

m(10)   

 

По полученным значениям строим эпюры давления (рисунок 2.3) 
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Рисунок 2.3 – Эпюры ветрового давления 

 

«Определим нагрузки на раму от давления ветра необходимые для 

расчета: 

Расчетная ветровая нагрузка в уровне верха колонны определяется по 

формуле 2.5: » [17]. 

 

 ,  (2.5) 

«где - среднее расчетное значение ветрового давления, принимаем 

согласно рисунку 2.1 для наветренной стороны» [15]. 2

рc м/кH,w 4880  и для 

подветренной стороны 2

рc м/кH,w 3060 ; 

- шаг колонн, принимаем м,В 06 ; 

«  - расстояние от верха колонны до парапета» [15]. принимаем 

м,hверхн 93 . 

 

Для наветренной стороны: 

 

кН,,,W 42119364880   

 

Для подветренной стороны:  

верхнрc hВwW 

срw

В

верхнh
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кН,,,W 1679363060   

 

«Расчетные значения горизонтальной распределенной нагрузки в узлах 

стоек рамы сведены в таблицу 2.2» [17]. 

 

Таблица 2.2 - Определение узловых нагрузок 

 

№ узла Значение w, кН/м № узла Значение w', кН/м 

1 0,3826м=2,292 5 0,2386м=1,428 

4 0,4596м=2,754 6 0,2886м=1,728 

(при с=0,8) (при с=0,5) 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Схема приложения ветровых нагрузок на раму (ветер слева) 

2.2.4 Определение нагрузок от подвесных кранов 

В проекте предусмотрена установка одного ручного однобалочного 

двухпролетного подвесного крана грузоподъемностью 5,0 т в пролете 24 м и 

однопролетного подвесного крана грузоподъемностью 3,2 т в пролете 18 м.  

Определим нагрузки от крана в пролете 24 м. Пролет крана составляет 

10,5+10,5 м. Расчет Dmax ведется от 1 крана, работающего в пределах одного 

пролета 
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Рисунок 2.5 – Линия влияния от крановой нагрузки крана гп 5 т. 

 

Расчетное усилие maxD , передаваемое на ферму колесами крана, можно 

определить по линиям влияния опорных реакций балки кранового пути. 

Максимальное давление каретки на подкрановый путь кН,Fкаретки 736 , 

согласно пособию для проектирования путей подвесных кранов. Нагрузка на 

одно колесо составит кН,FK 3618  

Вес тали кН,Qтали 557  

Нормативный вес подкрановой балки 45М ГОСТ 19425  

кН,кг,мкг,GПБ 65464656677   

Расчетное максимальное давление от одного крана maxD  

 

кН,)),,(,),(,,,(.

))QG(,yFnn(D талиПБKCKHmax

164955765405165013618012101

051



  
 

 

Минимальное давление колеса крана на противоположной стороне 

принимаем по пособию для проектирования путей подвесных кранов 

кН,F min,K 951   

Расчетное минимальное вертикальное давление от одного крана 
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кН,)),(,),(,,,(,Dmin 74386540516501951012101   

 

Определим нагрузки от крана в пролете 18 м. Пролет крана составляет 

3,6 м. Расчет Dmax ведется от 1 крана, работающего в пределах одного 

пролета 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Линия влияния от крановой нагрузки крана гп 3.2 т. 

 

Максимальное давление каретки на подкрановый путь Н.Fкаретки 220 , 

согласно пособию для проектирования путей подвесных кранов. Нагрузка на 

одно колесо составит кН.FK 110  

Вес тали кН.Qтали 155  

Нормативный вес подкрановой балки 30М ГОСТ 19425  

кН.кг.мкг.GПБ 01323016250   

Расчетное максимальное давление от одного крана maxD  

 

кН.))..(,),(.,,(.

))QG(,yFnn(D талиПБKCKHmax

783015501305183301110012101

051
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Минимальное давление колеса крана на противоположной стороне 

принимаем по пособию для проектирования путей подвесных кранов 

кН,F min,K 451   

Расчетное минимальное вертикальное давление от одного крана 

 

кН,)),(,),(,,,(,Dmin 35601305183301451012101   

 

 

 

Рисунок 2.7 Схема загружения крановой нагрузкой 

 

2.3 Определение усилий в средней колонне  

 

Усилия определяем в программе Лира. На рисунках 5.8…5.13 представлены 

результаты расчета усилий в средней колонне здания 

 

 

Рисунок 2.8 Усилия Nпост от постоянной нагрузки 
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Рисунок 2.9 Усилия Nсн от снеговой нагрузки 

 

 

Рисунок 2.10 Усилия Nвет от давления ветра 

 

 

 

Рисунок 2.11 Усилия Mвет от давления ветра  
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Рисунок 2.12 Усилия Nкран от действия кранов 

 

Вес колонны сечением 400х500 высотой 9,75 составляет: 

 

Nкол = 0,5·0,6·25·1,1·9,75=80,43 кН 

По результатам расчета нагрузка на обрез фундамента составит: 

 

N=Nпост+ Nсн+ Nвет+ Nкран+Nкол=441+175+0+83,3+80,43=779,73 кН 

M= Mвет=109 кН 

Q=Qвет=-11,2 кН 

 

2.4 Определение размеров подошвы фундамента  

 

«Площадь подошвы фундамента определим по формуле 2.6:  

 

 ,1,1
0 НR

N
A

ь

n




 
,  (2.6) 

где N
n
=779,73/1,15=678,02 кНм –нормативное значение нагрузки» » 

[15]. 

«R0 – условное расчетное сопротивление грунта» [15]. Принимаем 

R0=0,28 МПа;  

« m– среднее значение объемного веса материала фундамента и грунта 

на обрезе фундамента» [15]. Принимаем  m=20 кН/м
3
 

«Н– предварительно назначенная высота фундамента» [15]. принимаем 

Н=1,5 м 

 

2982
250

02678
11

5120280

02678
11 м,

,
,

,х

,
,A 


  

Стороны фундамента: 
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.м.
,

,

,

A
b 641

11

982

11
  

 «Размеры подошвы фундамента принимаются: b=1.8 м, а=2.1м 

(а/b1,1).  Площадь подошвы фундамента составляет А=2.11.8=3.78 м
2
, 

момент сопротивления: » [15]. 

 

W= 3
22

32.1
6

1.28.1

6
м

ab






 

 

«Расчетное значение нагрузок на уровне подошвы фундамента: 

Усредненное значение веса грунта конструкции фундамента:» [15]. 

 

G
р
=abНф m n=2,11,81.5201,15=130,41кН, 

N
р
= 779,73+130,41=910,14 кН. 

 

«Максимальное значение давления под подошвой фундамента: » [15]. 

 

pmax=
234323578277240

321

109

783

14910
м/кН,,,

..

,

W

M

A

N
 <1,2R0= 

=1,2280=336 кН/м
2
, 

условие выполняется. 

 

«Минимальное значение давления под подошвой фундамента: 

 

Pmin= 02158578277240 2  м/кН,,,
W

M

A

N
, 

условие выполняется» [15].. 
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2.5 Определение высоты стакана фундамент 

 

«Высота фундамента назначается из условий анкеровки колонны и 

арматуры колонны в фундамент. Высота стакана фундамента составляет 

длина анкеровки плюс 250 мм» [12]. 

               ( )                    м; 

«По высоте фундамент формируется из стакана b из одной ступени. 

Высота ступени 450 мм» [12].  

 

2.6 Определение площади арматуры в подошве фундамента 

 

«Фундамент будет изгибаться под действием давления грунта р. Так 

как высота фундамента переменная, то расчет ведется в предположении 

изгиба как консоли нижней ступени (сечение 1-1 и сечение 2-2 рисунок 2.12). 

На рис. показаны ординаты эпюры давления грунта от расчетных нагрузок, 

необходимые для выполнения вычислений. Значения определены 

графически. 

Фундамент армируется сеткой, укладываемой с соблюдением 

защитного слоя 50 мм у подошвы фундамента. Для армирования фундамента 

диаметр арматурных стержней принимается не менее диаметра 12. Площадь 

рабочей арматуры определяется по формуле алгоритма расчета изгибаемых 

элементов по нормальному сечению: 

 

00 9,0 hR

M

hR

M
A

ss

s








. 

 

Рабочая высота сечения составляет h0=h-a (a принимается 0,05 м, где, а 

- расстояние от середины сечения продольной рабочей арматуры до нижней 

грани поперечного сечения фундамента)» [12]. Произведем вычисления в 

таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Определение площади арматуры по сечениям 

 

№ 

сечени

я 

Момент, кНм 
h0, 

м 

Площадь рабочей  

арматуры, см
2 

1-1 

М

bааp  2

21 )(125,0

= 

0,125288(2.1-

1.2)
2
1.8=52,48 

0,4

0 

224

4
141014

401053590

4852
см,м,

,,,

,
As 


 

 

2-2 

М

a)bb(p, k  21250

= 

0,125210,6(1.8-

1,1)
2
2.1=27,08 

0,4

0 

224

4
11210112

401053590

0827
см,м,

.,,

,
As 


 

 

 

Принимаем сварную сетку С1 
40

40
178208

25040012

10025040012






А

А
  

Число стержней в продольных поперечных направлениях принимаем с 

шагом 250 мм.  
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Рисунок 2.6 – К расчету монолитного столбчатого фундамента под колонну 

 

Вывод по разделу 

 

В данном разделе осуществлен сбор постоянных и временных нагрузок 

на фундаменты по оси Ж. Определены размеры монолитного фундамента, 

проведена проверка давления под подошвой фундамента, подобрана 

арматура сетки нижней ступени фундамента.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта разработана на устройство кровли. 

Проектируемый корпус цеха возводится в городе Камышин. 

«В соответствии с типовым проектом принимается кровля рулонная 2-х 

слойная. Тип водоотвода – внутренний. Подобный вид кровельного покрытия 

находит в настоящее время широкое применение в гражданском и 

общевойсковом строительстве» [5]. 

«В состав работ, рассматриваемых в данной технологической карте, 

входят следующие процессы: 

1. Подготовка поверхности основания; 

2. Грунтование поверхности мастикой «Праймер битумный»; 

3. Проклейка мест примыкания, обделка воронок внутреннего водостока; 

4. Устройство 1 слоя кровельного ковра («Техноэласт»);  

5. Устройство 2 слоя кровельного ковра («Техноэласт с защитной    

     посыпкой»); 

6. Дополнительная оклейка мест примыканий, углов; 

7. Дополнительное крепление и герметизация кровельного ковра в местах  

    заведения его на вертикаль. 

 

На технологической карте не показаны работы по устройству 

гидроизоляционного ковра, слоя утеплителя, цементно-песчаной стяжки» [5]. 

«Кровельные работы ведутся с применением средств механизации, что 

значительно увеличивает производительность труда и сокращение сроков 

выполнения работ» [5].  

 «Подъём грузов, материалов и компонентов производится 

подъёмником» [5]. марки П-60. 
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«Наклейка рулонного ковра производится при помощи газовой горелки 

и катка-раскатчика. Огрунтовка поверхности ведётся при помощи 

огрунтовочного агрегата» [5]. ПУ-15. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1 Готовность предыдущих работ 

«Перед началом выполнения кровельных работ должны быть 

выполнены следующие операции и работы: 

1. Работы нулевого цикла. 

2. Работы по возведению коробки здания, включая монтаж плит 

покрытия; 

3. Работы по устройству гидроизоляции; 

4. Работы по устройству слоя теплоизоляции; 

5. Работы по устройству цементно-песчаной стяжки. 

 

Также должен быть осуществлён вывод коммуникаций (телеантенны, 

молниезащита, водоотвод с поверхности кровли и другие). 

Проведён приём и контроль выполненных работ заказчиком, а также 

производителем работ. Обнаруженные отклонения от проекта и нарушения 

должны быть устранены» [2]. 

3.2.2 Подготовка поверхности основания 

«Очистка основания производится механизированным способом при 

помощи подметально-пылесосной машины «Циклон КУ-405». С поверхности 

основания удаляется грязь, пыль и другой строительный мусор. 

Мусор с кровли собирается в бункеры и спускается вниз подъёмником. 

Сбрасывать мусор с кровли вниз запрещено» [3]. 

3.2.3 Огрунтовка поверхности 

Огрунтовка поверхности производится мастикой «Праймер битумный» 

ТУ 5775-011-17925162-2003 механизированным способом при помощи 
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огрунтовочного агрегата ПУ-15. «Огрунтовка цементной стяжки 

механизированным способом выполняют в следующем порядке: 

1. Подводят и заправляют огрунтовочный агрегат огрунтовочным 

составом; 

2. Производят огрунтовку поверхности. 

Грунтовку доставляют на кровлю в готовом виде в ведрах емкостью 25 

кг, в количестве, необходимом для выполнения в течение суток (смены).  

Расход материала 250-350 мл/м
2
 кровли.  

Расход материала на весь объем работ 186,6 кг. 

До начала этой операции необходимо: закончить все строительные 

работы на кровле (установка вентшахт, парапетных плит, воронки 

внутренних водоотводов), уложить стяжку из цементно-песчаного раствора, 

проверить исправное состояние электрощитка, проверить наличие 

заземления, приготовить и поставить к рабочему месту грунтовку и 

огрунтовочный агрегат, очистить поверхность стяжки Поверхность стяжки 

должна быть ровной. 

Просветы, между поверхностью стяжки и приложенной к ней 

контрольной рейки, допускаются только плавно нарастающие, не более 1 мм 

на 1 м стяжки. В местах стыковки горизонтальных и вертикальных 

поверхностей должны быть устроены выкружки радиусом 50-100 мм. Работы 

следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и 

охраны труда рабочих» [2]. 

3.2.4 Частичная проклейка 

«Данная операция выполняется по местам примыканий материалом 

«Барьер ОС ГЧ» на мастике «Вишера» ТУ 5775-020-17925162-2004, в углах 

(наружных и внутренних). Ширина полосы материала 300 мм» [5].  

3.2.5 Наклейка рулонного ковра 

Технология наклейки рулонного ковра приводится в графической 

части. 
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«Устройство водоизоляционного ковра выполняют путем 

подплавления нижнего слоя материала пламенем газовых горелок. 

До начала укладки кровельного ковра в зоне водоприемных воронок 

наклеивается один слой материала размером 700х700 мм. Слои основного 

кровельного ковра и слой усиления должны заходить на водоприемную 

чашу, прижимной фланец которой притягивают к чаше воронки гайками, а 

чашу воронки крепят к плитам покрытия хомутами. 

Укладку рулонного материала начинают с нижележащих участков. В 

процессе производства работ должен быть обеспечен нахлест смежных 

полотнищ не менее 70 мм (боковой нахлест). Торцевой нахлест рулонов 

должен составлять 150 мм. Расстояние между боковыми стыками кровельных 

полотнищ в смежных слоях должно быть не менее 300 мм, а торцевые 

нахлесты соседних полотнищ кровельного материала должны быть смещены 

относительно друг друга на 500 мм. 

Разметку поверхности перед наклейкой рулонного ковра делают мелом, 

которую отбивают на расстоянии ширины полотнища, уменьшенной на 

величину нахлёста (в нижних слоях 70 мм, а в верхнем 100 мм)» [2]. 

«Технологически приемы наклейки наплавляемого рулонного 

материала выполняют в следующей последовательности: 

1. На подготовленное основание раскатывают рулон, примеряют 

его по отношению к соседним, обеспечивая необходимый нахлест полотнищ; 

2. Скатывают к одному из концов, намотку лучше производить на 

трубу или картонную шпулю; 

3. Разогревают нижний приклеивающий слой с одновременным 

нагревом основания или поверхности ранее наклеенного слоя. Нагрев 

производят плавными движениями горелки так, чтобы обеспечивался 

равномерный нагрев материала и поверхности основания. Хорошей 

практикой является движение горелки буквой «Г» с дополнительным 

нагревом той области материала, которая идет внахлест. Пропадание рисунка 
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на разогреваемой поверхности материала свидетельствует о правильном ее 

разогреве. 

4. Рулон постепенно раскатывают, дополнительно прикатывая 

катком. Особенно тщательно прикатывают места нахлестов. Для 

качественного наплавления материала на основание или ранее уложенный 

слой необходимо добиваться небольшого валика битумно-полимерного 

вяжущего в месте соприкосновения материала с поверхностью. Признаком 

хорошего, правильного прогрева материала является вытекание битумно-

полимерного вяжущего из-под боковой кромки материала на 3-15 мм. Этот 

валик также является гарантией герметичности нахлеста» [2]. 

3.2.6 Дополнительная оклейка мест примыканий, крепление и 

герметизация ковра в местах заведения его на вертикаль 

«Основной кровельный ковер в местах примыкания к вертикальным 

поверхностям, должен заводиться на вертикальную часть выше переходного 

бортика. В местах примыкания к вертикальным поверхностям наклеиваются 

два дополнительных слоя усиления с основой из стеклоткани или полиэстера, 

с заведением до проектной отметки на вертикальную поверхность. Первый 

слой усиления должен заходить на вертикальную поверхность не менее чем 

на 250 мм. Второй слой, из материала с посыпкой, должен перекрывать на 

вертикальной поверхности первый минимум на 50 мм. 

Далее край кровельного ковра в местах примыкания к стене крепят с 

помощью специальной краевой рейки на саморезах с шагом 200 мм. Верхняя 

кромка краевой рейки имеет  отгиб, который заполняется с помощью 

шпателя или пистолета битумной мастикой «Вишера». В итоге 

обеспечивается прочная герметизация шва» [2].  

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

«Данный раздел технологической карты разработан на основании 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и состоит из двух 
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частей: схема допускаемых отклонений (см. графическую часть) и таблице 

контроля качества выполнения работ в Приложении Б (Таблица Б.1). 

Приемка законченных работ осуществляется согласно требований 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов» [2]. 

 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Данный раздел технологической карты выполнен на основании 

сборников ГЭСН: «Внутрипостроечные работы»; «Кровельные работы».   

«Затраты труда определяются на весь объем работ и рассчитываются 

путем перемножения объема работ на норму времени, определяемую по 

сборникам ГЭСН» [6]. Расчет сводится в Прилоении Б (Таблице Б.2). 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Раздел состоит из двух таблиц: 

1) «Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, инвентаре 

и приспособлениях» - разрабатывается на основе принятых технологических 

решений, нормокомплекта на монтажные работы. Все расчеты сведены в 

Прложении Б (Таблице Б.3).  

2) «Потребность в материалах и полуфабрикатах» -  разрабатывается 

на основе ведомости объемов работ, номенклатуры строительных 

конструкций, рабочих чертежей и схем. Все расчеты сведены в Приложении 

Б (Таблице Б.4)» [6]. 

 

3.6 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность 

3.6.1 Безопасность труда 

1. «При производстве кровельных работ необходимо 

руководствоваться указаниями по технике безопасности согласно СНиП 12-



45 
 

03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

действующими правилами по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

2. К работе допускаются мужчины не моложе 21 года, прошедшие 

медицинский осмотр, профессиональную подготовку, вводный инструктаж, 

имеющие наряд-допуск. 

3. Допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра 

прорабом или мастером основания, парапета и определения мест и способов 

надежного закрепления страховочных приспособлений кровельщиков. 

4. Рабочие места должны быть свободными от посторонних 

предметов, строительного мусора и лишних строительных материалов. 

5. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и 

мусора со здания, на котором выполняются работы, должна быть ограждена 

и обозначена предупредительными знаками» [2]. 

6. «Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом, с принятием мер против их падения, в т.ч. от 

воздействия от ветра. 

7. На рабочих местах запас строительных материалов не должен 

превышать сменной потребности. 

8. Инструменты должны убираться с кровли после окончания 

каждой смены. 

9. Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со 

скоростью 15 м/с и более не допускается» [6]. 

10. При производстве кровельных работ необходимо 

руководствоваться указаниями по технике безопасности согласно СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

действующими правилами по охране труда и противопожарной 

безопасности. 
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11. «К работе допускаются мужчины не моложе 21 года, прошедшие 

медицинский осмотр, профессиональную подготовку, вводный инструктаж, 

имеющие наряд-допуск. 

12. Допуск рабочих к выполнению работ разрешается после осмотра 

прорабом или мастером основания, парапета и определения мест и способов 

надежного закрепления страховочных приспособлений кровельщиков. 

13. Рабочие места должны быть свободными от посторонних 

предметов, строительного мусора и лишних строительных материалов. 

14. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и 

мусора со здания, на котором выполняются работы, должна быть ограждена 

и обозначена предупредительными знаками. 

15. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 

предусмотренных проектом, с принятием мер против их падения, в т.ч. от 

воздействия от ветра. 

16. На рабочих местах запас строительных материалов не должен 

превышать сменной потребности. 

17. Инструменты должны убираться с кровли после окончания 

каждой смены» [2]. 

18. «Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со 

скоростью 15 м/с и более не допускается» [4].  

3.6.2 Пожарная безопасность 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации. 

«Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 

пятидесяти метров в местах, содержащих легковоспламеняющиеся 

материалы и изделия» [8]. 

«Установки, работающие от электросети, по окончании работ на 

стройплощадке нужно отключать, а кабели и провода обесточивать» [8]. 
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3.6.3 Экологическая безопасность 

Мероприятия, проводимые по охране окружающей среды, ведутся в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды". 

 

3.7 Технико-экономические показатели 

 

«Данный раздел технологической карты выполнен на основании 

сборников ГЭСН: «Внутрипостроечные работы»; «Кровельные работы».   

Затраты труда определяются на весь объем работ и рассчитываются 

путем перемножения объема работ на норму времени, определяемую по 

сборникам ГЭСН. Расчет сводится в Приложении Б (Таблице Б.5)» [6]. 

 

Вывод к разделу  

 

В данном разделе была разработана технологическая карта на монтаж 

кровельных работ.  

Были отобраны необходимые машины, механизмы, оборудование и 

инструменты, описаны методы и последовательность выполнения работ, 

указаны правила техники безопасности и приведены требования к контролю 

качества работ.  

Указана потребность в материально-технических ресурсах, а также 

мероприятия по безопасности труда, пожарной безопасности и 

экологической безопасности. Приведены технико-экономические показатели.  
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4 Организация строительства 

 

«В данном разделе разработан ППР на строительство технологического 

корпуса цеха по производству антикоррозионного покрытия труб. Состав ППР 

регламентируется СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [19]» [6]. 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

Ведомость потребности в материалах для производства строительных 

работ приведена в Таблице В.1 Приложения В. 

 

4.2 Ведомость определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах, изделиях  

r 

Результаты подсчета сведены в Таблицу В.2 Приложения В. 

 

4.3 Определение потребности в строительных машинах и механизмах 

«В данном разделе ведётся расчёт и подбор необходимых видов 

строительных машин. Подбор указан в Приложении В Таблица В.3 и Таблица 

В.4. 

       Выбор грузоподъемного крана осуществляется по его техническим 

характеристикам таким, как: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка. 

       Для возведение данного объекта целесообразно использовать стреловой 

самоходный кран так как он наиболее удобен при возведении “П” образного 

здания. 

Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

параметрам: грузоподъемность (Q, т), наибольший вылет стрелы (L, м), 

наибольшая высота подъема крюка (Нк , м)» [6]. 
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В связи с тем, что максимальная высота здания 13,5 м, то подбирается 

стреловой самоходный кран. 

«Определим характеристики, которыми должен обладать кран для 

возведения строительного объекта. 

Высота подъема крюка:   

 

Нк = h0 + hз + hэ + hст, м  (4.1) 

где  h0 – высота до верха смонтированного элемента, м; 

  hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (1-2,5м); 

  hэ – высота поднимаемого элемента, м; 

  hст – высота строповки от верха элемента до крюка крана, м» [6]. 

 

Нк = 8,4 +1 + 2,4 + 5,4=17,2 м 

 

«Подбор грузозахватных приспособлений (строп, траверса) 

производится с учетом подъема самого тяжелого и самого удаленного 

элемента» [6]. Для этого составляем таблицу 4.1  

«Грузоподъемность : 

 

 Qк = Qэ + Qпр + Qгр , т  (4.2) 

Qэ – масса монтируемого элемента (максимального), т; 

Qпр – масса монтажных приспособлений, т;  

Qгр – масса грузозахватного устройства, т» [6]. 

Qк = 9,8 + 0.22 =10,02 м 

С учетом запаса 20%: Qрасч=1,2 Qк ≈ 12,02 

«При подборе крана по грузоподъемности должно соблюдаться условие:  

Qк≥ Qрасч, где Qк – грузоподъемность выбранного крана по справочным 

данным. 

Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 
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 (      )

     
   (4.3) 

где hn-длина грузового полиспаста крана(2-5м); 

b1 – длина или ширина сборного элемента, м; 

S – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы(≈1,5м)» [6]. 

 

   
 (     )

       
             

 

-«Длина стрелы:  

 

    
   (     )

    
, (4.4) 

Где hc – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана 

(≈1,5 м) » [6]. 

 

    
          

    
     , м  

 

- «вылет крюка 

 

              , м (4.5) 

Где d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы 

(≈1,5) » [6]. 

 

                        м 

«Вылет определен на момент, когда проекция оси стрелы совпадает с 

осью движения крана. 

При монтаже крайних плит покрытия, ряда параллельных элементов с 

одной стороны стоянки крана необходимо поворачивать стрелу в 

горизонтальной плоскости» [6].  
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Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости: 

 

tgφ=
 

  
, 

где D – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до 

центра тяжести установленного элемента» [6]. 

 

Lк – вылет крюка. 

 

     
 

     
             (4.6) 

 

«Проекция на горизонтальную плоскость длины стрелы крана в 

повернутом положении» [6]. 

 

     
     

      
          , м   

 

«Величина Hk - Lс в процессе монтажа остается постоянной, поэтому 

угол наклона стрелы крана в повернутом положении равен: 

 

     
        

    
, 

где α   – угол наклона стрелы к горизонту в новом, повернутом 

положении, град» [6]. 

 

     
           

     
      12ᵒ 

Наименьшая длина стрелы крана при монтаже крайней плиты покрытия: 

     
     

      
      м 

 

Вылет крюка в повернутом положении крана: 
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Lк.φ= Lс.φ+d=15,62+1,5=17,12м 

 

«Технические характеристики стрелового самоходного крана приведены 

в таблице 4.1  

На основании полученных параметров был подобран стреловый кран КС-

8165. Характеристика крана представлена в таблице 4.1 и на рисунке 4.1: 

Таблица 4.1 – Технические характеристики крана КС-8165» [4].
 

«Наименование 

монтируемых 

элементов 

Монтажная 

масса, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Lк, м 
Грузоподьемность 

Нмах

 
Нmin

 
Lмах

 
Lmin

 
Qмах

 
Qmin

 

Самый тяжелый и 

самый удаленный 

по высоте– 

железобетонная 

ферма 

9,8 21 15 17 6 100 10»[4]  

 

Вычерчивается грузовая характеристика крана с нанесением на нее расчетных 

точек (рисунок 4.3) 

 

Рисунок 4.1 – Грузовая характеристика крана КС-8165 
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4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

По ГЭСН определяем затраты труда (трудоемкость) и затраты 

машинного времени. 

«Затраты труда на санитарно-технические работы принимают равными 

7%, а на электромонтажные работы 5% от суммарной трудоемкости 

общестроительных работ» [5]. 

Все расчеты по трудоемкости работ и машиноёмкости отображены в 

таблице В.5 приложения В.     

 

4.5 Разработка календарного плана на производство работ 

 

 «После построения календарного графика, диаграммы движения 

людских ресурсов и их оптимизации рассчитывают: 

  ср  
   

 о    
,  (4. 7) 

где    – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-дн; 

    – общий срок строительства по графику; 

k – преобладающая сменность» [5]. 

 

   
   

    
  (4. 8) 

 

   
    

    
  (4. 9) 

 

 ср  
       

     
        ; 

  
  

  
    ; 
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     . 

 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

Согласно календарному графику производства строительно-монтажных 

работ выполняется расчет временных зданий и сооружений. 

«Общее количество работающих: 

 

                         » [5]  (4. 10)  

 

«Расчетное количество работающих на стройплощадке:  

 

                  .  (4.11) 

где NИТР, Nслуж, NМОП – количество работающих в процентах от 

максимального, по различным службам» [5]. 

Численность рабочих принимается по Rmax =77 чел. 

 

                            ; 

 

                               ; 

 

                              ; 

 

                    ; 

 

                         

Ведомость временных зданий представлена в таблице В.9 приложения 

В. 
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4.7 Расчет площадей складов. 

 

На строительной площадке устраиваются склады и навесы для хранения 

запаса материалов.  

«Расчет запаса материалов: 

 

     
    

 
        ,    (4.13) 

где Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства; 

Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов; n – норма запаса материала данного вида (в днях) на 

площадке. Ориентировочно можно принять 1-5 дней; 

K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(для автомобильного транспорта = 1,1);  

K2 – коэффициент неравномерности потребления материала в течение 

расчетного периода, = 1,3» [5]. 

«Полезную площадь для складирования данного вида вида ресурса: 

 

      
    

 
   » [5]  (4.14) 

 

«Общая площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 

                  
   (4.15) 

где kисп – учитываемый коэффициент проездов и проходов, при 

складирование определенного вида материалов (принимается индивидуально 

для каждого материала)» [5]. 

Результаты расчетов сведены в таблицу В.10 приложения В. 
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4.8 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

 

«Максимальный расход воды на производственные нужды: 

 

,
3600

ну н п ч

пр

см

K q п К
Q

t

  



  (4.16) 

где 
нуК - неучтенный расход воды (1,2-1,3); 

пп  - объём работ, м
3
; 

чК - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,3-1,5); 

смt  - число часов в смену, ;8часt   

нq  - удельный расход воды по каждому процесс на единицу объема 

работ, л [5]. 

Максимальный расход воды происходит при поливки кирпича. 

Приведем производственные работы, для которых необходима вода: 

1) Поливка кирпича 

 

332   / 12 дн =             ; 

               ; 

     
                 

        
         . 

«Необходимое количество воды для различных нужд в смену с 

наибольшим количеством людей на строительной площадке: 

 

,
603600 д

ддчру

хоз
t

nq

t

knq
Q









       (4.17) 

где 
уq  - удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды» [5]; 

чk - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (1,5-3,0); 

t - число часов в смену, часt 8 . 
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рп  - число людей пользующихся душем в наиболее нагруженную смену» 

[5]. (
рп = 0,8Rmax = 0.8·75 = 61 чел). 

 

     
         

        
 

     

     
         . 

 

«Согласно таблицам принимаем расход воды на пожаротушение пожQ : 

расход воды, принятый по расчету» [5]. = 20 л/с. 

«Определяется требуемый максимальный (суммарный) расход воды:  

 

                  ;  (4.18) 

 

                          . 

  

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

 

 Д = √
          

      
;  (4.19) 

где v  - скорость движения воды по трубам, 1,5-2 л/с» [5]. 

 

   √
            

        
          .  (4.20) 

Принимаем трубу диаметром 125 мм. 

 

                                      

Принимаем                
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4.9 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 

«Наиболее точным является метод расчета по установленной мощности 

электроприемников и коэффициенту спроса: 

 

     ( 
      

    
  

      

    
                    )    кВт       (4.21) 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости 

от протяженности (1,05-1,1);  

           – коэффициенты одновременности спроса, зависящие от 

числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, 

неоднородность их работы; 

             – установленная мощность, кВт» [5]. 

 

Мощность силовых потребителей равна: 

 

Рс = 
     

   
 

     

   
 

          

   
 

       

   
 

       

   
          . 

 

Итого потребляемая мощность: 

 

        (∑
      

    
 ∑

      

    
   ∑        ∑       )   

=     (                       )           .  

 

«Производим перерасчёт мощности (из кВт в кВтА): 

 Р = Рр ∙ cos α;  (4.22) 

 

 P =                       

Принимаем трансформатор СКТП-100-6/10/0,4 мощностью 100 кВ∙А. 

Расчет общего освещения» [5]. 
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«Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле» [5]: 

 

 N = 
           

  
   (4.23) 

  
           

    
           . 

Принимаем к установке 22 ламп прожектора ПЗС-35. Расчеты 

представлены в Приложении В, в таблицах В6-В8. 

 

4.10 Проектирование строительного генерального плана 

 

Во время работы крана при строительстве здания обычно выделяют три 

зоны: 

1. Зона обслуживания грузоподъёмного крана, то есть максимальный 

вылет стрелы:            . 

2. «Зона перемещения грузов определяется как пространство в пределах 

возможного перемещения груза: 

 

                          (4.24) 

                           " » [5]. 

 

3. «Опасная зона работы крана – зона возможного падение груза при его 

перемещении. 

 

                          » [5]. (4.25) 

 

                          

где      – максимальный рабочий вылет крюка, м; 

    - дополнительное расстояние для безопасной работы крана, м; 

    -длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном. 
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4.11 Технико-экономические показатели 

 

1. «Суммарный объем здания – V=67150,0м
3
. 

2. Tр =5853,16 чел-дн. 

3. Трудоёмкость работ средняя – 0,07 чел-дн/м
2
. 

4. Тмаш =575,91 маш-см. 

5. Sобщ = 54000,0 м
2
. 

9. Sзастр = 4992,0 м
2
. 

10. Sврем = 131,2 м
2
. 

11. Количество рабочих на объекте: 

- Rmax = 77 чел; 

- Rср = 25 чел; 

- Rmin = 4 чел. 

12. Коэффициент равномерности потока: 

- α = 0,5; 

- β = 0,07. 

13. Продолжительность работ:» [5] Тобщ= 239 дн., Туст = 17 дн. 

 

Вывод к разделу 

 

В разделе определены объемы строительно-монтажных работ, 

подобраны машины и механизмы, определены трудозатраты, подобран кран 

для возведения здания. Запроектирован строительный генеральный план c 

указанием временных зданий и сооружений, указаны зоны работы крана, 

указаны системы водоснабжения и электроснабжения и запроектированы 

временные дороги. И был построен календарный график производства работ, в 

котором указаны составы звен и полученные трудоемкости, также под 

календарным графиком построен график движения людских ресурсов. 
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5 Экономика строительства 

 

Объектом строительства является технологический корпус цеха в г. 

Камышин. Производственная часть здания представлена размерами в плане 

103 х 60 м.  

«Сметные расчеты составлены на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ-2001), согласно МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001. При определении 

затрат на строительство использовался ГСН 81-05-01-2001. 

При составлении сметных расчетов были использованы укрупненные 

сметные нормативы цены строительства, которые действительны с 1 января 

2020г. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 2020 г. » [26]. и представлен в таблице Г.3. 

 Объектные сметные расчеты представлены на таблицах Г.4 – Г.6. 

 

5.1 Расчет стоимости проектных работ 

 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»). [7]. 

Стоимость строительства = 3384·67150 = 227235,6 тыс. руб. 

Категория сложности   проектируемого объекта – 4. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта -   4,62 %. 

Стоимость проектных работ: 

 

Спр = 227235,6·4,62/100=10495,28 тыс. руб. 
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5.2 Технико-экономические показатели 

 

«Сметная стоимость строительства технологического корпуса цеха 

составляет: 287028,11 тыс. руб., в том числе НДС. 

Сметная стоимость строительных работ – 271417,33  тыс. руб. 

Сметная стоимость монтажных работ –  3952,28 тыс. руб. 

Сметная стоимость 1 м
2
 составляет: 57,49 тыс. руб., в том числе НДС. 

Общая площадь здания: 4992,0 м
2
;  

Строительный объем: 67150,0 м
3
.  

Сметная стоимость на 1 м
3
 составляет: 

 
4,27 тыс. руб., в том числе НДС» 

[24].
 
 

 

5.3 Определение стоимости работ по технологической карте 

 

Определение сметной стоимости работ по устройству кровли 

представлено в локальной смете (таблица Г.1 приложение Г), локальная смета 

на полы представлена в (таблица Г.2 приложение Г) 

Сметная стоимость работ составила –  3263,77 руб. в т.ч. НДС. 

Структура стоимости работ по технологической карте представлена в 

таблице 5.1 и на рисунке 5.1 

 

Таблица 5.1 – Структура стоимости работ по технологической карте на 

устройство кровли 

 

Наименование работ 
Кровля 

руб. % 

Заработная плата 50188 1,25 

Стоимость материалов 3877219 96,1 

Стоимость эксплуатации машин 11612 0,29 

Накладные расходы 60722 1,51 

Сметная прибыль 34277 0,85 

Сумма 4034018 100 
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Рисунок 5.1 – Структура стоимости СМР по устройству кровли 

 

Вывод к разделу  

 

При выполнении данного раздела была посчитана сметная стоимость 

строительства технологического корпуса цеха по производству 

антикоррозионного покрытия труб, были произведены расчеты объектных 

смет на основе действующих нормативных документов. 

Локальная смета была рассчитана с помощью программного комплекса 

«Estimate».  

Сметная стоимость строительства технологического корпуса цеха 

составляет: 287028,11 тыс. руб., в том числе НДС. 

Сметная стоимость на 1 м
3
 составляет: 

 
4,27 тыс. руб., в том числе НДС.

 
 

1,25% 

96,1% 

0,29% 
1,51% 0,85% 

Кровля  

Заработная плата Стоимость материалов 

Стоимость эксплуатации машин Накладные расходы 

Сметная прибыль 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Технологическая характеристика объекта 

6.1.1 Наименование технического объекта бакалаврского 

проектирования 

г. Камышин. «Технологический корпус цеха по производству 

антикоррозионного покрытия труб. Монтаж и сварка ригелей с 

колоннами. Сварочный аппарат, электроды, пневмомолотки, 

сварочные флюсы» [9]. 

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта 
 

 
«Технологическ

ий процесс 

Технологическ

ая операция, 

вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологически

й процесс, 

операцию 

 

Оборудование 

устройство, 

приспособлен

ие 

 

Материал

ы, 

вещества 

 
Монтаж риге- 

лей, колонн, 

кровельные 

работы 

 

 
Сварка 

ригелей, 

колонн 

 

 

Электросварщ

ик 

 

Сварочный 

аппарат, 

электроды, 

электродержате

ли, 

пневмомолотки 

Сварочны

е флюсы, 

защитные 

газы, 

электрод

ы» [9] 

 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков  

 

Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

Технологическа

я операция, вид 

вы- полняемых 

работ 

 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник 

опасно- го и 

вредного 

производственно- 

го фактора 

Монтаж ригелей, 

колонн, 

кровельные работы 

Повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны; повышенная 

температура поверхностей оборудования и 

материалов; работа на высоте 

Сварочный 

аппарат, 

сварочные 

флюсы, 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

«В данном разделе подбираются методы и средства защиты, снижения, 

устранения опасного и вредного производственного фактора» [11].. По 

данному разделу оформляется таблица 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Методы и средства снижения воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

 

 

«Позици

я 

Опасный и вредный 

производственный 

фактор 

Методы и средства 

защиты, снижения, 

устранения опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника 

 
1 

Повышенная 

запыленность и 

загазованность 

воздуха рабочей 

зоны 

Средства защиты органов 

дыхания 
Костюм сварщика, 

ботинки кожаные с 

жестким  подноском, 

краги, каска 

защитная, маска со 

сменными фильтрами, 

пояс 

предохранительный 

пятиточечный» [22] 

 

2 

Повышенная 

температура 

поверхностей 

оборудования и 

материалов 

Индивидуальные 

средства 

защиты 

3 
Работа на высоте Следует применять 

экраны, навесы, 

страховочные канаты 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

«В данном разделе проводится идентификация класса пожара и 

опасных факторов пожара и разработка средств, методов и мер обеспечения 

пожарной безопасности. По данному разделу оформляется таблица 6.4» [22]. 
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Таблица 6.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

 

«Участок 

подразделения 
Оборудование 

Класс 

пожара 

 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов 

пожара 

Технологический 

корпус цеха по 

производству 

антикоррозионного 

покрытия труб 

Сварочный 

аппарат, 

электроинструмент 

 

 
   Е 

Пламя и искры, 

повышенная 

температура 

окружающей 

среды, 

повышенная 

концентрация 

токсичных 

продуктов 

горения  

Осколки, части 

разрушившегос

я здания. 

Токсичные 

вещества и 

материалы, 

попавшие в 

окружающую 

среду из 

разрушенных, 

изделий.» [23 ] 

 

6.4.2 Разработка средств, методов и мер обеспечения пожарной 

безопасности 

Таблица 6.5 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

 

 
«Первичн

ые 

средства 

тушения 

 
 

Мобильн

ые 

средства 

поаротуш

ения 

 

Установк

и 

поаротуш

ения 

 
Сред- 

ства 

пожар- 

ной 

авто- 

матики 

 

 

Пожарн

ое 

оборудо

- вание 

 
Средства ин- 

диви- 

дуальной за- 

щиты и спа- 

сения людей 

при пожаре 

 

Пожарн

ый 

инструм

ент 

(механиз

и- 

рованны

й и 

немехан

и- 

зирован- 

ный) 

По- 

жар- 

ные 

сигна- 

лиза- 

ция, 

связь и 

опове- 
щение 

Огнетуш

и- тели, 

вода, 

песок 

Пожарные 

автомобил

и, трак-

тор, 

бульдозер 

Пожарн

ый гид 

рант 

 

Извеща

тель 

пожарн

ый 

автомат

ический 

Пожарн

ые 

рукава. 

Гид- 

ранты, 

стволы, 

шкафы, 

ящики, 

щиты 

 

Средства ин- 

дивидуальной 

защиты орга- 

нов дыхания 

и зрения, пу- 

ти эвакуации 

людей 

Лом, 

лоп

аты

,вед

ра 

01 

сот. 

112» 

[23] 

  



67 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

«В данном разделе разрабатываются мероприятия по предотвращению 

пожара или возникновению опасных факторов пожара. По данному разделу 

оформляется таблица 6.6» [23]. 

 

Таблица 6.6 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименование 

технологи- ческого 

процесса, вид объ- екта 

Наименование 

видов работ 

Требования по обеспечению 

пожарной безопасности 

Технологический корпус 

цеха по производству 

антикоррозионного 

покрытия труб 

Сварка ригелей 

и колонн, 

кровель- ные 

работы 

Каждый объект должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности и 

соответствовать требованиям 

действующего законодательства» [4] 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Разрабатываются мероприятия по снижению антропогенного 

воздействия на окружающую среду технического объекта. По данному 

разделу оформляется таблица 6.8» [23]. 
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Таблица 6.7 – Идентификация экологических факторов 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

технологическог

о процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, техно- 

логического 

процесса 

(здания по 

функционально

му назначению, 

технологически

е операции, 

оборудование) 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

окружающую 

среду) 

Воздействие 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные 

воды, забор 

воды из 

источников 

водоснабжен

ия) 

Воздействие 

объекта на 

литосферу 

(почву, 

растительны

й по- кров, 

недра) 

(образование 

отходов, вы- 

емка 

плодородног

о слоя 

почвы, 

отчуждение 

земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительног

о по- крова и 

т.д.) 

Технологически

й корпус цеха по 

производству 

антикоррозионн

ого покрытия 

труб 

Сварка ригелей 

с колоннами, 

кровельные 

работы 

Выбросы вредных 

веществ в 

атмосферный 

воздух в виде 

газов, пыли. 

Работа авто- 

транспорта, 

электроинструме

нта 

Сброс 

неочищенных 

стоков в 

канализацию 

от мойки 

колёс. 

Загрязнение 

металлами, 

вредными 

химическим

и 

веществами

, 

строительн

ым мусором 

и воз- 

действие 

вибрации» 
[4] 
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Таблица 6.8 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

«Наименование 

технического объекта 

г. Камышин. Технологический корпус цеха по производству 

антикоррозионного покрытия труб 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

- раздельный сбор и хранение отходов; 
- соблюдение территории стройплощадки при 

проведении строительных работ; 

- применение дорожно-строительной техники, 

соответствую- щей параметрам, установленным 

Госстандартом и заводом изготовителем 

Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

-уменьшить объем сбрасываемых сточных вод, за счет 

организации малоотходных и безотходных технологий; 

- регулярная уборка территории; 

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей 

осуществляется на специализированных станциях 

обслуживания; 

- контроль за расходом вод для различных нужд 

промышленного строительного процесса 

Мероприятия по 

сниже- нию 

антропогенного 

воздействия на 

литосфе- ру 

Запрещаются: 
сбросы отходов производства и потребления, захоронение 

в объектах размещения отходов производства и 

потребления продукции, утратившей свои 

потребительские свойства и со- держащей 

озоноразрушающие вещества» [4] 

 

Заключение по разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта» 

1. «В разделе «Безопасность и экологичность технического 

объекта» произведена характеристика технологического процесса 

монтаж балок с колоннами, перечислены технологические 

операции, оборудование и применяемые материалы (таблица 6.1) » 

[23]. 

2. «Проведена идентификация профессиональных рисков по 

технологическому процессу монтаж ригелей с колоннами, 

операциям, видам работ» [4]. В качестве опасных и вредных 

производственных факторов идентифицированы следующие: 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 

повышенная температура поверхностей оборудования и 
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материалов, расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли, раздражающие факторы, 

физические перегрузки. 

3. «Разработаны методы и средства снижения 

профессиональных рисков. Подобраны средства индивидуальной 

защиты для работников (таблица 6.3) » [23]. 

4. «Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности технического объекта. Проведена идентификация 

класса пожара и опасных факторов пожара и разработка средств, и 

мер обеспечения пожарной безопасности (таблица 6.4). 

Разработаны средства, методы и меры обеспечения пожарной 

безопасности (таблица 6.5). Разработаны мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на техническом объекте 

(таблица 6.6) » [23]. 

5. Идентифицированы экологические факторы (таблица 6.7) 

и разработаны мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности на техническом объекте (таблица 6.8). 

 

Выводы по разделу 6 

 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

Разработаны методы по снижению пожарных рисков и обеспечению 

экологической безопасности на объекте.
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Заключение  

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 

запроектирован технологический корпус цеха по производству 

антикоррозионного покрытия труб в г. Камышин.  

В архитектурно-планировочном разделе были разработаны объемно-

планировочное, архитектурно-художественное, а также конструктивное 

решения производственного корпуса. Была разработана схема 

планировочной организации земельного участка с указанием расположения 

самого корпуса и всех вспомогательных зданий и сооружений.  

Теплотехнический расчет произведен для конструкции наружной стены и 

конструкции кровли.  

В расчетно-конструктивном разделе посчитан и запроектирован 

монолитный столбчатый фундамент в программном комплексе «ЛИРА-

САПР 2013». 

Технологическая карта разработана на выполнение кровельных работ. 

В разделе организации строительства разработаны и запроектированы 

календарный план организации строительства и строительный генеральный 

план. 

В разделе экономика строительства определена сметная стоимость 

строительства. Расчет локальной сметы посчитан в программном комплексе 

«ESTIMATE». 

В разделе безопасность и экологичность строительства объекта были 

разработаны организационные мероприятия по обеспечению безопасности 

труда, пожарной и экологической безопасности. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 

выполнены поставленные цели и задачи. В процессе выполнения работы 

были использованы нормативные документы, регламентирующие 

строительство, такие, как: СП, ГОСТ, ЕНиР, ФЕР, ГЭСН, ФЗ и тд. 
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Приложение А 

Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 - Экспликация помещений 

 

Номер 

поме-

щения 

Наименование 
Площадь, 

м² 

Кат. 

поме- 

щения 

План первого этажа 

1 Склад труб заготовок 1080,0 Д 

2 Участок эмалирования труб 1584,0 Г,Д 

3 Склад готовой продукции 1080,0 Д 

4 Курительная комната 13,4 - 

5 Участок ремонта оборудования 161,5 Д 

6 Венткамера 49,7 Д 

7 Отделение подготовки дроби 32, 3 Д 

8 Материальный склад 143,2 Д 

9 Тамбур 36,2 - 

10 Экспресс лаборатория 26,2 - 

11 Машзал 132,3 Г 

12 Отделение приготовления эмали  214,1 Д 

13 Служебное помещение  43,9 - 

14 Респираторная  7,1 А 

15 Комната мастеров 32,2 - 

16 Кабинет по технике безопасности 48,7 - 

17 Гардероб  45,6 - 

18 Душевые 45,6 - 

19 Зона отдыха 54 - 

20 Венткамера 37,6 Д 

21 Помещение хранения уборочного инвентаря  18,1 Д 

22 Санитарный узел  6,0 - 

 

Таблица А.2 − Спецификация фундаментов 

 

Поз. Обозначение Наименование Ко

л. 

Мас

са 

ед., 

кг 

Примечание 

ФМ-1 Лист 6 Фундамент монолитный ФМ-1 10  1800˟2100 

ФМ-2 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-2 10  1500˟1800 

ФМ-3 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-3 38  1500˟1800 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2  
 

ФМ-4 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-4 2  1800˟2100 

ФМ-5 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-5 2  1500˟1800 

ФМ-6 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-6 2  1500˟1800 

ФМ-7 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-7 6  1500˟1800 

ФМ-8 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-8 4  1500˟1800 

ФМ-9 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-9 6  1800˟1800 

ФМ-10 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-10 2  1800˟1800 

ФМ-11 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-11 8  1200˟1200 

ФМ-12 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-12 20  1500˟1500 

ФМ-13 Индивид. изгот. Фундамент монолитный ФМ-13 4  1500˟1500 

 

Таблица А.3 − Спецификация фундаментных балок 

 

Поз. Обозначение Наименование Ко

л. 

Масса 

ед., кг 

Примечание 

БФ-1 ГОСТ 28737-

2016 

3БФ51-3А600 39 1100  

БФ-2 ГОСТ 28737-

2016 

3БФ55-3А600 8 1200  

БФ-3 ГОСТ 28737-

2016 

3БФ45-3А600 10 970  
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Продолжение приложения А 

Таблица А.4 − Спецификация заполнения дверных проемов и ворот 

 

Позиция Обозначение Наименование 

Кол-во Масса 

ед., кг. 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1 эт. 2 эт. 

1 2 3 4 5  6 

Ворота 

В-1 
Инд. 

изготовления 

ВР 40-42 
2 - 

 
4000х4200 

В-2 
Инд. 

изготовления 

ВР 32-34 
2 - 

 
3200х3400 

Двери 

3 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВ Км П Дп Р 4 3 

 
 

4 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВ Км П Дп Р 2 1 

 
 

5 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВ Км П Дп Р 2 10 

 
 

6 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВ П Дп Р 1 1 

 
 

7 
ГОСТ 30970-

2014 
ДПВ Г П Оп 2 8 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.5 − Спецификация окон 

Поз. 

Обоз-

начен

ие 

Наимено-

вание 

Кол-во по фасадам Мас-

са 

ед., 

кг 

Примечани

е 1-20 4-5 А-М Л-А 

Все-

го 

Окна 

О-1 ГОСТ 

21519-

2003 

ОА СПД 

1200×4800 
10 11 7 - 28 

– 1200×4800 

О-2 ОА СПД 

1800×4800 
13 - - - 13 

– 1800×4800 

 

 

Рисунок А.1– Схема расположения плит перекрытия 
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Рисунок А.2 – Схема плит покрытия 

 

Таблица А.6– Спецификация плит покрытия и перекрытия 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 

на ед,кг 

Примеча

ние 

  Плиты покрытия    

  И перекрытия    

П-5 Серия 1. 442. 1 - 1. 

87 вып. 3 

1 П7 - 1 А III Т 16 1500   

П-6 Серия 1. 442. 1 - 1. 

87 вып. 3 

1 П7 - 2 А III Т 2 1500   

П-7 Серия 1. 442. 1 - 1. 

87 вып. 4 

1 П3 - 1 А III Т-В 28 3830   

П-8 Серия 1. 442. 1 - 1. 

87 вып. 4 

1 П3 - 1 А III Т-В 1 3830   

П-10 Серия 4771539. 

03435 - КЖ 2И - 1 

ПЗ 

1ПЗ - 4 А III еТ - В - 4 1 3590   
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.6 

 

П-11 Серия 1. 442. 1 - 1. 87 

вып. 4 

1 ПЗ - 2 А III ВТ - В 105 3410   

П-12 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

1 ПЗ - 2 А III ВТ - В 14 3410   

П-13 Серия 1. 442. 1 - 1. 87 

вып. 3 

1 П7 - 2 А III Т 40 1500   

П-15 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

ПЗ - 1 А III ВТ - В - 4 1 3830   

П-16 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

ПЗ - 2 А III ВТ - В - 3 1 5375   

П-17 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

ПЗ - 2 А III ВТ - В - 4 1 5375   

П-19 Серия ИС - 01 - 04 

вып. 2 

П6-1 1 6750   

П-20 Серия 1. 442. 1 - 1. 87 

вып. 3 

1 П8 - 4 А III Т 2 1370   

П-21 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

П3 - 2 А III ВТ - В - 5 1 5375   

П-22 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

П3 - 2 А III ВТ - В - 6 1 5375   

П-26 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И - 1 ПЗ 

П6-1 1 6750   

      

  Участки монолитные    

УМ1  УМ1 20 250    

УМ2  УМ2 5 250    

      

  Изделия соединительные    

МС 1 Серия 4771539. 03435 

- КЖ 2И – МС2 

Уголок
                     

                        
 

28 11      

 МС 2 Серия  4771539. 03435 

- КЖ 2И – МС2 

МС2 106 48      
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Приложение Б 

Дополнительные сведения к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица Б.1 - Контроль качества выполнения работ 

«позиц

ия 

Операции, 

подлежащие 

контролю 

Контроль качества выполнения операций 

Прорабо

м 
Мастером Состав Способы Время 

Привлекаем

ые службы 

1 2 3 4 5 6 

1 

 Приём 

кровельн

ых 

материал

ов 

 

Соответствие 

сертификату 

ГОСТу; 

ТУ 

Наличие, кол-

во 

соответствие 

уклонов 

Проверка 

документац

ии 

визуально, 

лабораторн

ые 

испытания 

Нивелирная 

рейка L=3 м 

До начала 

работ 

 

Строительн

ая 

лаборатория 

 

2 

 Огрунтов

ка 

основани

я 

Равномерность 

слоя, 

отсутствие 

неогрунтованн

ых мест 

Качество 

материала 

Визуально 

 

В 

процессе 

работы 

Строительн

ая 

лаборатория 

3 

 Наклейка 

рулонног

о ковра 

Прочность 

приклейки 

рулонов 

Величина 

нахлёста 

Проектные 

уклоны 

Лабораторн

ые 

испытания 

Измерение 

рулеткой 

 

В 

процессе 

работы 

Строительн

ая 

лаборатория 

 

4 

Готовнос

ть 

устройст

ва кровли 

по всему 

покрыти

ю здания 

 Отсутствие 

дефектов 

Водонепрониц

а-емость 

Визуально 

Заливка 

водой 

После 

окончани

ю 

кровельн

ых работ 

Пожарная 

служба»[5] 

 

  



82 

Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2- Калькуляция затрат труда 

«Позиция 

Ссылка 

на 

нормы 

Описание работ 
Ед. 

изм. 

Норма 

врем. 

чел-час 

Объем 

Затраты 

труда 

чел-час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ГЭСН 

12-01-

001-01 

Очистка основания 

механизированным 

способом 

100 м
2 

0,41 50 20,5 

2 

ГЭСН 

12-01-

003-01 

Огрунтовка основания 100 м
2
 0,65 50 32,5 

3 

ГЭСН 

12-01-

004-02 

Оклейка воронок 

внутреннего водостока 
1шт. 1,3 21 27,3 

4 

ГЭСН 

12-01-

003-01 

Оклейка мест примыканий 

кровельного ковра к 

вертикальной поверхности 

100 м
2
 4,6 0,38 1,75 

5 

ГЭСН 

12-01-

006-05 

Устройство основного 

кровельного ковра  

 

    

а)устр-во 1-го слоя 

б)устр-во 2-го слоя 

100 м
2
 

100 м
2
 

4,8 

4,8 

50 

50 

240 

240 

6 

ГЭСН 

12-01-

006-07 

Дополнительная оклейка 

мест примыканий, углов 
100 м

2
 4,6 0,38 1,75 

7 

ГЭСН 

12-01-

007-04 

Дополнительное крепление 

и герметизация 

кровельного ковра к 

вертикальной поверхности 

100 м
2
 1,2 10,1 12,12 

8 

ГЭСН 

12-01-

019-01 

Разгрузка Техноэласта с 

машины в ручную с 

укладкой в штабеля 

т 0,44 0,9 0,396 

9 

ГЭСН 

12-01-

019-02 

Укладка Техноэласта в 

пакеты для подачи на 

рабочее место 

т 1 0,9 0,9 

10 

ГЭСН 

12-01-

019-04 

Подача строительных 

материалов на высоту  

приставным подъемником 

свыше  8 м 

100т 24,3 0,009 0,22 

11 

ГЭСН 

12-01-

019-03 

Подноска Техноэласта на 

расстояние до 60 м 
т 3,15 0,9 2,84 

  Итого:    
580,28» 

[5] 
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Таблица Б.3 - Потребность в основных машинах, механизмах, 

приспособлениях, инструменте и инвентаре 

 

«Позиция Наименование 

Марка, 

техническая 

характеристика 

Кол-во 

1 2 3 4 

1 Передвижная установка ПУ-15 
ПУ-15 

ПР=150 м
2
 /ч 

1 

2 
Подмет. Пыл. Машина  

«Циклон КУ-405» 

КУ-405 

ПР=12,5 м /ч 
1 

3 Подъемник П-60 
П-60 

г/п=300 кг 
1 

4 Каток-раскатчик 
ИР-800 

Р=400Па 
3 

5 Бункер для рулонов Техноэласта V=1м
3 

2 

6 Уровень строительный ГОСТ 9416-76 1 

1 2 3 4 

7 Кельма строительная ГОСТ 9533-71 1 

8 Рулетка измерительная ГОСТ 7502-69 1 

9 Шпатель ГОСТ 9533-71 1 

10 Ролик прижимной ручной ТУ 40026223-95 1 

11 Средства индивидуальной защиты - - 

12 Щётка кровельная - 2 

13 Ковш мастичный КМ ГОСТ 7945-86 2 

14 Скребок зубчатый ТУ 22-5088 4 

15 Кровельный нож ТУ 40028187-76 2» [5] 

 

Таблица Б.4 - Потребность в основных материалах и полуфабрикатах 

 

«Позиция Наименование Ед. изм. Кол-во 

1  «Техноэласт» ТУ 5774-005-17925162-2002 м
2 

749,86 

2  «Техноэласт с защитной посыпкой» м
2 

749,86 

3 
 Грунтовка «Праймер битумный» ТУ 5775-011-

17925162-2003 

 

кг 

 

186,61 

4  Мастика «Вишера» ТУ 5774-020-17925162-2004 кг 110,63 

5 
 Самоклеящийся материал «Барьер ОС ГЧ» 

» ТУ 5774-012-17925162-2002 
м.п. 152,8» [5] 

 

  



84 

Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.5- Калькуляция затрат труда 

«Поз

иция 

Ссылка 

на нормы 
Описание работ 

Ед. 

изм. 

Норма 

врем. 

чел-час 

Объем 

Затраты 

труда 

чел-час 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ГЭСН 

12-01-

001-01 

Очистка основания 

механизированным способом 
100 м

2 
0,41 50 20,5 

2 

ГЭСН 

12-01-

003-01 

Огрунтовка основания 100 м
2
 0,65 50 32,5 

3 

ГЭСН 

12-01-

004-02 

Оклейка воронок 

внутреннего водостока 
1шт. 1,3 21 27,3 

4 

ГЭСН 

12-01-

003-01 

Оклейка мест примыканий 

кровельного ковра к 

вертикальной поверхности 

100 м
2
 4,6 0,38 1,75 

5 

ГЭСН 

12-01-

006-05 

Устройство основного 

кровельного ковра  

а)устр-во 1-го слоя 

б)устр-во 2-го слоя 

 

 

100 м
2
 

100 м
2
 

 

 

4,8 

4,8 

 

 

50 

50 

 

 

240 

240 

6 

ГЭСН 

12-01-

006-07 

Дополнительная оклейка 

мест примыканий, углов 
100 м

2
 4,6 0,38 1,75 

7 

ГЭСН 

12-01-

007-04 

Дополнительное крепление и 

герметизация кровельного 

ковра к вертикальной 

поверхности 

100 м
2
 1,2 10,1 12,12 

8 

ГЭСН 

12-01-

019-01 

Разгрузка Техноэласта с 

машины в ручную с 

укладкой в штабеля 

т 0,44 0,9 0,396 

9 

ГЭСН 

12-01-

019-02 

Укладка Техноэласта в 

пакеты для подачи на 

рабочее место 

т 1 0,9 0,9 

10 

ГЭСН 

12-01-

019-04 

Подача строительных 

материалов на высоту  

приставным подъемником 

свыше  8 м 

100т 24,3 0,009 0,22 

11 

ГЭСН 

12-01-

019-03 

Подноска Техноэласта на 

расстояние до 60 м 
т 3,15 0,9 2,84 

  Итого:    
580,28» 

[5] 
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Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 - Ведомость объемов работ 

Поз. Наименование 

работ 

Ед 

изм 

кол-во Примечания 

1. Земляные работы 

1 Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

1000 

м
2 

9,48 Fср =(а+20) (b+20)= (103+20) (60+20)= 

123 80=9480м
2 

 
 

2 Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м
2 

9,48 Fпл=Fср=9480м
2 

3 Отрывка 

котлована 

экскаватором 

 
 План котлована: 
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Грунт – суглинок просадочный 1-ого типа 

           

           ˟                     

                   

                          
 

     
  

 

 
   (      √     )   

 
 

 
     (         √        )   
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   (      √     )   

 
 

 
     (          √         )   

         

                              
                       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

- навымет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

м
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,88 

       
                           

       
                          

          
                    

          
                         

                     
            

           

               
         

              

                                   
        

          (          )     (        

        )                      

 - с погрузкой 1000 

м
3
 

0,416                                      

                       
4 Ручная зачистка 

дна котлована 

100 

м
3 

1,47                                         

5 Уплотнение дна 1000 0,001                                 



88 

котлована  м
3 

6 Обратная 

засыпка 

1000 

м
3
 

2,88           (          )     (        

        )                        
II. Основания и фундаменты 

7 Устройство 

бетонной 

подготовки 

м
3
 86,232                      

            
           

 



89 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

8 

Монтаж 

стаканных 

фундаментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

шт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 
       

                           

3Ф18.18-2 по ГОСТ 24022-80 

N=76 

 

 
       

                          

3Ф15.15-1 по ГОСТ 24022-80 

N=44 
9 Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м
2
 

6,64                 

 (              )
 (               )              
           

 
10 Укладка 

фундаментных 

балок 

100 

шт
 

1,4 N=140  

Марка: 1БФ60 

l=5950см 

III. Надземная часть 
11 Монтаж ж\б 

колонн  

 

 

 

100 

шт 

 

 

 

1,2 

                H=9,6м 

N=76 

 

                H= 4,8м 

N=44 

 
12 Монтаж  ж/б 

ригелей 

100 

шт
 

0,84 РМ60-3      ГОСТ 18980-2015 

l-5560cм 
13 Монтаж ж/б 

подкрановых 

балок 

 

100 

шт
 

 

1,21 

l-5994см 

БК12-1К7-Т 

Серия 1.426.1-4 
14 Монтаж ж/б 

ферм 

 

 

 

100 

шт 

 

 

 

0,46 

ФБ12 1-11940мм 

Серия-1.463-3 

N=30 

ФБ24 1-23940мм 

Серия-1.463-3 

N=16 
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Продолжение таблицы В.1 

 

15 Монтаж 

наружных стен 

из 

керамзитобетонн

ых панелей 

 

 

100 

шт 

 

 

4,1 

 

2НСН 40.27.30-В 15 ГОСТ 32488-2913 

L=3995мм, H=2650мм, δ=300мм 

N=410 

16 Устройство 

внутренних стен  

из кирпича 

 

    

 

1021,54 

Из кирпича 

Fкирп=Fпер-Fдв δ=(74,1 9,26+96,6 4,35)-68,04=1106,38-

68,04 0,12=1021,54    
 

17 
 

Укладка плит 

перекрытия 

 

100 

шт 

 

 

2,19 

 

1П3-2А400ВТ-Т  

N=219 

18 Устройство 

металлической 

лестницы 

 

шт 

 

2 

МЛХШ45-6.8 ГОСТ 23120-2016 

19 Утепление 

наружных стен 
    3329,44              (             )

                             

  

            
 

     

Ⅳ. Кровля 

20 Устройство 4-х 

слойной кровли 

 

 

 

 

 

 

100 
    

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

S=((60*18)*2+(66*32)=5000 м
2
 

Устройство теплоизоляционного слоя из 

минераловатных плит Rockwool = 5000 м
2   

δ=15см 

Устройство цементной песчаной стяжки = 5000 м
2 

 

δ=10см 

Устройство кровли из 2-х слоев кровельного ковра = 

5000 м
2 

Ⅴ.Полы 

21 Устройство 

бетонных полов 

100м
2
 43,83 В помещениях № 1,2,3,5,6,7,8,12,20 

F=1080+1584+1080+161.5+49.7+32.3+143.3+214.1+37.6

=4383м
2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

22 Устройство 

цементно-

песчанной 

стяжки 

100м
2
 49,09 В помещениях № 1-22 

F=1080+1584+1080+13.4+161.5+49.7+32.3+143.3+36.2+

26.2+132.3+214.1+43.9+7.1+32.2+48.7+45.6+45.6+54+37

.6+18.1+6.0=4909.9 м
2
 

23 Устройство 

покрытий из 

линолеума на 

клее 

100м
2
 12,3 В помещениях № 13,15,16,19 

F=43.9+32.2+48.7+54=1230 м
3
 

24 Устройство 

плинтусов 

100м
2
 36,08 В помещениях № 13,15,16,19 

F=902+451+550+1705=3608 м
2
 

25 Устройство 

гидроизоляции 

из наплавляемых 

материалов в два 

слоя 

 

 

100м
2
 

 

 

3,305 

В помещениях: 4,9,10,11,14,17,18,21,22 

F=13.4+36.2+26.2+132.3+7.1+45.6+45.6+18.1+6.0=330.5 

м
2
 

26 Устройство 

покрытий на 

цементном 

растворе из 

плиток 

керамических 

 

 

100м
2
 

 

 

3,305 

В помещениях: 4,9,10,11,14,17,18,21,22 

F=13.4+36.2+26.2+132.3+7.1+45.6+45.6+18.1+6.0=330.5 

м
2
 

Ⅵ. Двери и окна 

27 Установка 

дверных блоков 

в наружных 

стенах 

площадью 

проема до 3 
м

2
 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

0,16 

ДНГ 24-10П-7шт 

Fнар.двер.= 2.4 1 7=16.8 м
2
 

28 Установка 

блоков в 

внутренних 

дверных 

проемах в 

перегородках 

площадью 

100проема до 3 

м
2
 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

0,68  

ДГ 24-10-3шт F1=2.4 1 3=7.2 м
2
 

ДГ 24-15-12шт F2=2.4 1.5 12=43.2 м
2
 

ДГ 21-7-2шт F3=2.1 0.7 2=2.94 м
2
 

ДГ 21-7П-10шт F4=2.1 0.7 10=14.7 м
2
 

Fдвер=F1+F2+F3+F4=68.04 м
2
 

29 Монтаж 

оконных блоков 

100 

м
2
 

 

1,656 
 
 

О-1 - 4800 1200 – 28шт Fокн1= 4,8 1,2 28=161,28 м
2  

О-2 - 3600 1200 – 1шт Fокн2= 3,6 1,2 1=4,32 м
2 

 

Fокн=161.28+4.32=165.6 м
2   

Ⅶ. Ворота 

30 Монтаж ворот шт 4 B-1 - 4000 4200 – 28шт Fворота1= 4,0 4,2 2=33,6 м
2  

B-2 - 3200 3400 – 1шт Fворота2= 3,2 3,4 2=21,76 м
2 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

Ⅷ. Отделочные работы 

31 Наружная 

облицовка по 

бетонной 

поверхности 

керамическими 

плитками на 

цементном 

растворе 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

      

           (             )

                             

            
 

32 Оштукатуривани

е поверхности 

стен цементно-

известковым 

раствором 

 

 

100 

м
2
 

 

 

134,72 

F=13894-421,07=13472,93 м
2 
 

33 Окраска стен 

масляными 

составами по 

штукатурке стен 

 

 

 

100 

м
2
 

 

 

 

138,94  

1 этаж 

№ 1-15 

F1=(1080-4,32-14,7 )+(1584-4,32-14,7 )+(1080-4,32         

-14,7 )+(13,4-4,32-7,2  )+(161,5-4,32-14,7 )+(49,7-4,32      

-7,2  )+(32,3-4,32 )+143,3+(36,2-7,2 )+(26,2-4,32              

-14,7 )+132,3+(214,1-4,32-14,7 )+(43,9-4,32                      

-14,7 )+7,1+(32,2-4,32-14,7)=8203 м
2
 

2 этаж 

№ 16-22 

F2=( (48,7-4,32)+(45,6-4,32)+45,6+(54-

4,32*2)+37,6+18,1+6,0=5691 м
2  

 

F=F1+F2=13894 м
2  

 

34 Отделка стен 

керамической 

плиткой на 

цементном 

растворе 

1 м
2
 421,07  В помещениях № 10, 18, 22 

143,3+132,3+(177,67-4,32-14,7)=421,07 м
2
 

   Благоустройство и озеленение 

35 Разравниваем 

почвы граблями 

100 

м
2
 

1,33 F=1330 м
2
 

36 Посадка 

кустарников 

шт 100 N=100 шт 

37 Устройство 

асфальтового 

покрытия  

100 

м
2
 

17,25 F=1725 м
2
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Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

По

зи

ци

я 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Наименование Ед. изм 

Масса на ед. 

объема работ 
Потребность на весь объем работ 

1 
Устройство 

бетонной подготовки 
м³ 86,2 

бетон В7,5  

γ=2400 кг/м³ т

м 3

 
4,2

1       

      
 

2 
Монтаж стаканных 

фундаментов 
шт 

76 

ГОСТ 24022-80 

фунд-т ж/б стак. 

типа 

3Ф18.18-1 

т

шт
 

 

   
 

  

     
 

44 

ГОСТ 24022-80 

фунд-т ж/б стак. 

типа 

3Ф15.15-1 

т

шт
 

 

   
 

  

    
 

3 
Гидроизоляция 

фундаментов 
м

2 
664 

Битумная мастика 

        кг/м³ т

м 3

 
 

     
 

     

    
 

4 
Укладка фундаментных 

балок 
шт 140 

ГОСТ 28737-2016 

1БФ60 т

шт
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Продолжение таблица В.2 

 

5 

Монтаж ж/б  колонн К1 шт 76 
двутавр 40К2 

Н=9,6м т

шт
 

579,1

1
 

120

76
 

Монтаж ж/б колонн К2 шт 44 
двутавр 20К2 

Н=4,8м т

шт
 

459,0

1
 

2,20

44
 

6 Монтаж ж/б ригелей шт 84 

РМ 60-3 

ГОСТ 18980-90 

Ригели ж/б 
т

шт
 

2,1

1
 

8,100

84

 

7 
Монтаж ж/б 

подкрановых балок 
шт 121 

L=5994см 

ГОСТ 23121-78 

Балки 

подкрановые 

т

шт
 

 

    

   

      

8 

 

Монтаж 

железобетонных ферм 

шт 30 

ФБ12 

ГОСТ 20213-89 

Фермы ж/б 
т

шт
 

5,6

1

 

8,9

1

 

195

30

 

8,156

16

 
шт 16 

ФБ24 

ГОСТ 20213-89 

Фермы ж/б 
т

шт
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Продолжение таблица В.2 

 

9 
Монтаж панелей 

наружных стен 
шт 410 

Панели 

керамзитобетонн

ые 2НСН 

40.27.30-В 15 

ГОСТ 32488-2913 

т

шт

 

 

     
 

   

      
 

10 
Монтаж внутренних 

стен 
м³ 

1021,

54 

Кирпич 

т

м 3

 
 

   
 

       

      
 

11 
Монтаж плит 

перекрытий 
шт 219 

1П3-2А400ВТ-Т 

ГОСТ 2643-2015 

Плиты 

перекрытия 

т

шт

 

 

    
 

   

      
 

12 

Устройство 

металлической 

лестницы 

шт 2 
МЛХШ45-6.8 

ГОСТ 23120-2016 т

шт
 

294,0

1
 

588,0

2
 

13 
Утепление наружных 

стен 
м

2 3329,

44 

Минераловатная 

вата 

        кг/м³ 
т

м 2

 
 

    
 

       

      
 

14 

Укладка 

пароизоляционного 

слоя на кровлю 

м
2
 5000 

пленка 

полиэтиленовая 

 
т

м 2
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Продолжение таблица В.2 

 

 

15 
Укладка утеплителя на 

кровлю 
м

2
 5000 

Rock Wool «Руф 

Баттс» 

       
т

м 2

 
 

     
 

    

   

16 

Устройство цементно-

песчаной стяжки на 

кровлю         

м
2
 5000 

Раствор 

цементно-

песчаный 

      

т

м 3

 
 

   
 

   

   
 

17 
Укладка кровельного 

ковра 
м² 5000 

ТэхноЭласт 

SE 1,2мм т

м 2

 0014,0

1
     

 
 

18 

Устройство бетонных 

полов 

        

м² 4383 
Бетон 

γ=2400кг/м³ т

м 3

 
4,2

1      

       
 

19 

Устройство цементно-

песчаной стяжки на 

полы         

м² 4909 

Раствор 

цементно-

песчаный 

 

т

м 3
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20 
Устройство покрытий 

из плиток 
м² 330,5 плитка 

т

м 2

 
 

    
 

     

    
 

21 
Устройство покрытий 

из линолеума 
м² 1230 

Линолеум 

γ=2,1кг/м³ т

м 2

 
 

     
 

    

     
 

22 
Устройство плинтуса 

поливинилхлоридного 
м² 36,08 

плинтус 

поливинилхлорид

ный 

 

т

м 2

 
 

      
 

     

    
 

23 

Устройство 

гидроизоляции из 

наплавляемых 

материалов в два слоя 

м² 330,5 
Техноэласт 

Барьер Лайт т

м 2

 
 

      
 

     

     
 

24 Монтаж окон м² 
165,к

6 

О-1 – 

1200×4800мм 

т

м 2

 
 

     
 

     

     
 

О-2 –

1800×4800мм 
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25 Монтаж дверей шт 36 

ДНГ 24-10П 

ДГ 24-10 

ДГ 24-15 

ДГ 21-7 

ДГ 21-7П 

т

шт
 

04,0

1
 

  

     

26 Монтаж ворот шт 4 В-1: 4000х4200мм 
т

шт
 

42,0

1
 

68,1

4
 

28 

Оштукатуривание стен 

цементно-песчанным 

раствором δ=2см 

100 

м
2
 

134,7

2 

цементно-

песчанный  р-р: 

γ=1800кг/м³ т

м 3

 
8,1

1
       

      
 

29 
Окраска масляными 

составами стен 

100 

м
2
 

138,9

4 

масляная краска: 

γ=1100кг/м³ т

м 2

 
 

     
 

      

     
 

30 
Облицовка стен 

керамической плиткой 

100 

м
2
 

3650 плитка 
т

м 2
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Таблица В.3 - Подбор грузозахватных приспособлений 

 

Наименовани

е 

монтируемого 

элемента 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
та

 

Наименование 

монтажного 

приспособлен

ия 

Эскиз 

Характеристика 

В
ы

со
та

 г
р
у
зо

за
х
в
ат

н
о
го

 

у
ст

р
о
й

ст
в
а 

h
ст

, 
м

 

Грузопо

дъемно

сть, т 

 

Масса 

приспо

соблен

ия, т 

 

Самый 

тяжелый и 

удаленный по 

вертикали 

элемент: 

Фермы 

9,8 

Траверса, ПК 

Сталь-монтаж, 

1950-53 

 

10 0,22 5,4 

Самый 

удаленный 

элемент по 

горизонтали: 

колонны 

1,6 

Траверса 

унифицирован

ная, 

ЦНИИОМТП 

 

10 0,18 1 
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Таблица В.4 Необходимые механизмы для возведения здания 

Позици

я 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Ко

л-

во, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Бульдозер 

 

Т-130    

 

Базовый трактор Т-130, 

мощьность125кВт, скорость 

вперед 2,85…10,4км/ч, 

назад 3,01…10,2км/ч, 

Отвал ширина 3,22м, 

высота 1,3м, масса 

бульдозера 17,122т. 

Срезка 

растительного 

слоя; обратная 

засыпка 

1 

2 Экскаватор ЭО-4121 

Емкость ковша – 0,65 м
3
; 

Длина стрелы- 5,5 м; 

Наибольший радиус 

копания   - 7,8м 

Радиус копания на уровне 

стоянки  - 4,7 м  

Наибольшая высота 

копания    - 7,1 м 

Наибольший радиус 

выгрузки   - 7,1 м 

Мощность   -   74  (100) 

Масса экскаватора  - 20,5т. 

Разработка 

грунта 

котлована 

1 

3 
Пневмоколесный 

прицепной каток 
ДУ-39Б 

Масса 25т, ширина 

уплотняемой полосы 2,6м, 

тип и марка тягача – 

гусеничный класса 10, 

габариты длина х ширина х 

высота 2,92х5,88х2,26м, 

скорость до 10км/ч. 

Уплотнение 

грунта 
1 
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Продолжение таблицы В.4  

 

4 
Стреловой авто 

кран 

КС-8165 

 

Масса 38,4т, 

высота5х4,76х3,65м, 

мощность 103кВт, скорость 

подъема груза 5,10,20 

м/мин. 

Монтаж 

конструкций 
1 

5 
Сварочный 

аппарат 
МТ-1607 

Номинальный сварочный 

ток 16кА; 

Номинальная мощность 

87кВА; 

Диаметры свариваемой 

арматуры 6-40мм; 

 Масса 450 кг. 

Сварка стыков 

закладных 

деталей 

1 

6 Автосамосвал 
КАМАЗ 

5320 
Грузоподъемность 8т Вывоз грунта 1 

7 
Автобетоносмеси

тель 
СБ-96 V=2,5м

3 

Строительно-

монтажные 

работы 

1 

8 Виброрейка СО-47 0,6 кВт 
Утрамбовка 

смеси 
 

9 Вибратор Н-22 0,5 кВт 
Уплотнение 

смеси 
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Таблица В.5 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ  

 

Поз

иция 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Обоснован

ие  

Норма 

времени 
Трудоемкость 

Профессиональный, квалификационный состав звена 
чел-

час 

маш

-час 

объе

м 

рабо

т 

чел-

дн 

маш

-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Земляные работы 

1 

Планировка и 

срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

1000

м
2 

ГЭСН 

 01-01-036-

01 

0,35 0,35 9,48 0,53 0,53 Маш 6р-1 

2 

Отрывка 

котлована 

экскаватором 

1000 

м
3
 

 

 
     

Маш 6р-1 - на вымет 

ГЭСН 

 01-01-003-

07 

7,03 15,3 2,88 2,53 5,5 

- с погрузкой 

ГЭСН 

 01-01-013-

07 

8 23,2 0,416 0,416 1,2 
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Продолжение таблицы В.5 

 

3 
Ручная зачистка 

дна котлована 

100 

м
3
 

ГЭСН 

 01-02-056-

08 

296 - 1,47 45,82 - Землекоп 3р-3 

4 
Уплотнение дна 

котлована 

1000 

м
3
 

ГЭСН 

 01-02-003-

02 

13,6 13,6 0,001 5,3 - Землекоп 3р-1 

5 

Обратная 

засыпка 

котлована 

1000

м
3
 

ГЭСН 

 01-01-034-

04 

2,14 2,14 2,88 27,8 27,8 Маш 6р-1 

II. Фундаменты 

6 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

 

ГЭСН 

 06-01-001-

01 

135 
18,1

2 
0,86 14,51 1,94 Бетонщик 3р-1, 2р-1  

7 

Монтаж 

стаканных 

фундаментов 

100

шт 

 

ГЭСН 

07-01-001-

05 

121 
42,7

2 
1,2 18,15 6,41 

монт 

4р-1;3р-1;2р-1 

маш 6р-1 
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Продолжение таблицы В.5 

 

8 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундаментов 

100 

м
2
 

 

ГЭСН 

 08-01-003-

07 

 

21,2 

 

0,2 6,64 17,6 0,2 Гидроизоляр. 4р-1, 2р-1 

9 

Укладка 

фундаментных 

балок 

100 

шт 

 

ГЭСН  

07-01-001-

15 

375 
32,9

4 
1,4 65,62 5,76 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 

III. Надземная часть 

10 
Монтаж ж/б 

колонн 

100

шт 

 

ГЭСН 

07-01-011-

17 

483 
76,7

2 
1,2 72,45 11,5 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 

11 
Монтаж ж\б 

ригелей 

100

шт 

 

ГЭСН 

07-01-006-

02 

364 
94,6

8 
0,84 38,22 9,9 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 
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Продолжение таблицы В.5 

 

12 

Монтаж ж\б 

подкрановых 

балок 

100

шт 

 

ГЭСН 

07-01-019-

10 

929 
149,

6 
1,21 140,5 22,6 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 

13 
Монтаж ж\б 

ферм 

100

шт 

 

ГЭСН 

07-01-022-

16 

1400 
282,

72 
0,46 80,5 16,3 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 

14 

Монтаж 

наружных стен 

из 

керамзитобет-

ых панелей 

100

шт 

 

ГЭСН 

07-01-034-

01 

563 
110,

36 
4,1 288,5 56,5 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 

15 

Устройство 

внутренних стен 

из кирпича 

м
2 

ГЭСН 

08-02-001-

08 

4,24 0,35 
332,

9 
176,4 14,5 Каменщик 4р.-1, 3р.- 

16 

Укладка плит 

покрытий и 

перекрытий 

100

шт 

ГЭСН 

07-01-029-

01 

381 
62,6

3 
2,19 104,2 17,1 

Монт 6р,5р,4р, 3р-1 

Маш.6р-1 



106 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5 

 

17 

Устройство 

металлической 

лестницы 

шт 

ГЭСН 

09-03-029-

01 

28,9 5,83 2 7,2 1,45 
Монт.4р-1 

Маш.6р-1 

18 
Утепление 

наружных стен 

10 

м
2
 

ГЭСН       

08-02-001-

01 

7,6 0,06 
332,

9 
316,3 2,5 Термоизоляровщик 4р.-1 3р.-1 
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Продолжение таблицы В.5 

 

IV. Кровля 

19 
Устройство 

пароизоляции 

100

м
2
 

ГЭСН 

 12-01-015-

03 

6,94 0,21 50 43,4 1,3 изолировщик 4р, 3р-1 

20 
Устройство 

теплоизоляции 

100

м
2 

ГЭСН 

 12-01-013-

03 

40,3 0,83 50 251,8 5,2 термоизолир 4р, 3р, 2р - 1 

21 

Устройство 

цементно-

песчанной 

стяжки 

100

м
2
 

ГЭСН 

 11-01-011-

01 

11-01-011-

02 

40,51 - 50 82,3 - бетонщик 3р-1, 2р-1 

22 

Наклейка 

рулонного ковра 

в 2 слоя 

100

м
2
 

ГЭСН 

 09-04-002-

01 

35,5 - 100 58,5 - кровельщик 3р-1, 2р-1, 1р-1 

V. Полы 

23 

Устройство 

гидроизоляции 

наплавляемых 

материалов 

100 

м
2
 

ГЭСН 

 11-01-004-

05 

19 - 
3,30

5 
3,4 - 

гидроизолировщик 

4 р. - 1 

2р  - 1 
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Продолжение таблицы В.5 

 

24 
Устройство 

бетонных полов 

100 

м
2
 

ГЭСН       

11-01-015-

01 

40 1,93 
43,8

3 

219,1

5 
10,6 бетонщик 4р,2р-1 

25 

Устройство 

цементно-

песчанной 

стяжки 

100 

м
2
 

ГЭСН 

 11-01-011-

01 

23,33 1,27 
49,0

9 
143,2 7,8 бетонщик 4р,2р-1 

26 

Устройство 

покрытий из 

плиток 

керамических 

100 

м
2
 

ГЭСН 

 11-01-047-

02 

 

310,4

2 
- 

3,30

5 
128,2 - Плиточн. 4р,2р-1 

27 

Устройство 

покрытия из 

линолеума на 

клее 

100 

м
2 

ГЭСН 

 11-01-036-

01 

 

38,2 - 12,3 46,5 - 
Облицовщик 

4р,3р-1 

28 

Устройство 

плинтусов 

поливинилхлори

дных 

100

м 

ГЭСН 

11-01-040-

03 

6,68 - 
36,0

8 
30,03 - 

Облицовщик-плиточ. 

4 р,2р-1 
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Продолжение таблицы В.5 

 

VI. Окна и двери 

29 

 

Установка 

дверных блоков 

в наружных 

стенах 

 

100 

м
2
 

ГЭСН 

10-01-047-

01 199,0

1 
- 0,16 3,98 - Плот 4р,2р-1 

30 

Установка 

дверных блоков 

в внутренних 

дверных 

проемах 

100 

м
2
 

ГЭСН 

10-01-047-

01 

199,0

1 
- 0,68 16,9 - Плот 4р,2р-1 

31 
Монтаж 

оконных блоков 

100 

м
2
 

ГЭСН 

10-01-027-

01 

163,6

3 
7,53 0,06 1,23 0,05 

Плотник 4р,2р-1 

Маш.5р-1 

32 
Установка ворот 

 

100 

м
2
 

ГЭСН 

10-01-046-

02 

90,2 3,73 0,55 6,2 0,3 
Плот 4р-1 

Плот 2р-1 

VII. Отделочные работы 
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Продолжение таблицы В.5 

 

33 

Оштукатуриван

ие поверхности 

стен цементно-

известковым 

раствором 

100 

м
2
 

ГЭСН 

 15-02-016-

01 

 

65 5,32 
134,

7 

1094,

4 
89,6 

Маляр  

3р-1 

маш 3р-1 

34 

Окраска стен 

масляными 

составами по 

штукатурке стен 

100 

м
2
 

ГЭСН 

 15-04-005-

01 

 

13,8 - 
138,

9 
239,6 - Маляр 5р-1 

35 

Наружная 

облицовка по 

бетонной 

поверхности 

керамическими 

плитками на 

цементном 

растворе 

100 

м
2
 

 

ГЭСН 

 15-01-016-

01 

 
104 0,91 

33,2

9 

432,7

7 
3,8 Облицов 4р,3р-1 

VIII. Благоустройство территории и озеленение 
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Продолжение таблицы В.5 

 

36 
Разравнивание 

почвы 

100 

м
2
 

ГЭСН 

 47-01-046-07 

 

49,9

8 
- 1,33 16,44 - Рабочий 2р-1 

37 
Посадка 

кустарников 

100 

шт. 

ГЭСН 

 47-01-009-02 

 

7,6 - 1 0,92 - Рабочий 4р-1, 2р-1 

38 

Устройство 

покрытия из 

асфальтобетона 

100

0 м
2
 

ГЭСН 27-06-

020-01 
38,3 19,2 1,72 8,23 4,13 Асфальтобетонщик 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, 1р.-1 

       
Σ=4241,

43 
Σ=324,5  

 
Сантехнические 

работы 
% - - - 7% 296,89  - 

 
Электромонтаж

ные работы 
% - - - 5% 212,07  - 

 
Неучтенные 

работы 
% - - - 16% 678,63  - 

 
Подготовительн

ые работы 
% - - - 10% 424,14  - 
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Таблица В.6 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Позиция Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 
Электропогрузчик кирпича 

OXLIFT MPX15 H3 3500 ММ 
шт. 3,5 2 7,0 

2 
Автопогрузчик 

производительностью 6 м
3
/час 

шт. 7,0 1 7,0 

3 
Сварочный аппарат Ресанта 

САИ 220 
шт. 5,28 2 10,56 

4 
Вибратор поверхностный ИВ-

91А 
шт. 0,6 2 1,2 

5 Виброрейка шт. 0,8 2 1,6 

Итого: 27,36 

 

Таблица В.7– Расчет потребляемой мощности на внутреннее освещение 

«По

зиц

ия 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действите-

льная 

площадь 

Потреб-

ная 

мощность, 

кВт 

1 Диспетчерская 
100 

м
2
 

1,5  0,24 0,36 

2 Прорабская 
100 

м
2
 

1,5 75 0,46 0,69 

3 Гардеробная 
100 

м
2
 

1,5 50 0,84 1,26 

4 Душевая 
100 

м
2
 

0,8 50 0,24 0,19 

5 Медпункт 
100 

м
2
 

1,5 75 0,24 0,36 

6 Столовая 
100 

м
2
 

1,0 75 0,28 0,28 

7 Туалет 
100 

м
2
 

0,8  0,24 0,19 

8 Проходная 
100 

м
2
 

0,8  0,12 0,096 

9 Сушилка 
100 

м
2
 

0,8 50 0,2 0,16 

10 
Помещение для 

обогрева рабочих 

100 

м
2
 

0,8 75 0,49 0,39 

Итого: 3,9» [6] 
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Таблица В.8– Расчет потребляемой мощности на наружное освещение 

 

«По

з. 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенно

сти, лк 

Действител

ьная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 
Территория 

строительства 

1000 

м
2
 

0,4 2 54 21,6 

2 Открытые склады 
1000 

м
2
 

0,8 12 0,91 0,728 

3 
Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 2,5 2 0,754 1,9 

Итого: 24,23» [5] 

 

Таблица В.9 - Ведомость временных зданий и сооружений 

 

Наименован

ие задний 

Численн

ость 

персо-

нала 

Норма 

площади 

Расчет

ная 

площа

дь Sр, 

м
2
 

Принимае

мая 

площадь 

Sф, м
2
 

 

Размер

ы А×В, 

м 

Кол-

во 

здани

й 

Характери

стика 

Диспетчерск

ая 
3 7 м

2
/чел 21 24 8,7×2,9 1 

ПДП-3-

800000 

контейнер

ный 

Прорабская 9 3 м
2
/чел 27 23 9×2,7 2 

420-01-3 

передвижн

ой 

Гардеробная  77 0,9 м
2
/чел 70,2 28 10×3,2 3 

Г-10 

передвижн

ой 

Душевая 
77∙0,5= 

=39 
0,43 м

2
/чел 16,8 24 9×3 1 

ГОССД-6 

контейнер

ный 

Медпункт 95 0,05 м
2
/чел 4,85 24 9×3 1 

ГОССМП 

контейнер

ный 

Столовая 95 0,6 м
2
/чел 58,2 28 10×3,2 1 

СК-16 

передвижн

ой 

Туалет 95 0,07 м
2
/чел 6,79 24 9×3 1 

ГОССТ-6 

передвижн

ой 

Проходная    6 2×3 2 
сборно-

разборная 
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Продолжение таблицы В.9 

 

Сушилка 95 0,2 м
2
/чел 19,4 20 8,7×2,9 1 

ВС-8 

передвижн

ой 

Помещение 

для 

обогрева 

рабочих 

95∙0,5= 

=45 
0,75 м

2
/чел 33,75 7,5 3,8×2,2 5 

ЛВ-56 

передвижн

ой 

     
Σ=131,

2 
  

 



115 

Продолжение приложения В 

Таблица В.10 - Ведомость потребности в складах 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления 

Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Размер склада и 

способ хранения 

общая суточная 

На 

несколько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норматив 

на 1 м
2
 

Полезная 

Fпол, м
2
 

Общая 

Fобщ, м
2
 

Открытые 

Бетонные и ж/б 

изделия 
59 1488 м

3
 25 м

3
 4 143 м

3
 0,5-0,8 м

3
 178,75 342,37 Штабель в 3-4 ряда 

Блоки 

керамзитобетоные  
15 87 м

3
 5,8 м

3
 5 41,47 т 2,0-2,5  т 16,5 388,45 Штабель  

Кирпич 12 
523866 

шт. 

43655 

шт. 
3 

187279 

шт. 
400 шт. 74,911 272,1 Штабель в 2 яруса 

Итого: 910,4  

Закрытые 

Оконные блоки 1 1,23 м
2
 1,23 м

2
 2 3,5 м

2
 25 м

2
 0,55 0,77 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Дверные блоки 6 20,88 м
2
 3,48 м

2
 1 4,97 м

2
 25 м

2
 0,19 3,94 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Линолеум 8 12,3 1,5 3 6,4 - 6,4 8,32 

Рулон 

горизонтальный» 

[5] 
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Таблица Б.10 - Ведомость потребности в складах 

 

 

«Краска 8 5,29 т 0,6 т 4 3,36 т 0,6 т 5,61 6,73 На стеллажах 

Плитка 

керамическая 
6 3305 м

2
 551 м

2
 3 291,01 м

2
 25 м

2
 11,65 14,55 Штабель 

Итого: 25,99  

Навесы 

Утеплитель 

“ТЕХНОФАС” 
20 4,81 т 0,2 т 6 1,34 т 0,2 т 6,66 8 В пачки 

Гидроизоляционные 

рулоны 
7 3,75 т 0,25 5 1,79 0,8 т 1,44 2 Штабель» [5] 

Итого: 10  
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Дополнительные сведения к разделу «Экономика в строительстве» 

Таблица Г.1Локальная смета на кровельные работы. 

 

 
Технологический корпус цеха по производству антикоррозионных покрытий труб 

 

 (наименование стройки)  

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-204     

 
Технологический корпус 

 

 (наименование о ъекта)  

«Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) 

  

Пересчет 

в цены  

 

Сметная 

стоимость 

 

4034018.00  руб. 

           
        

Стоимость 

единицы, руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           

чел.-ч,  

Позиция

. 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплуа-

тация 

машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа-

тация 

машин 

рабочих 

машинистов 

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

12-01-015-

03 

Устройство 

пароизоляции: 50 950,09 30,07 47505 3426 1504 7,84 392 
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Продолжение таблицы Г. 1 

 

  

прокладочной в один 

слой, 

 

68,52 2,69 

  

135 0,21 

11» 

[26] 

  

100 м2 

        

  

Накладные расходы 

120% 

   

4273 

    

  

Сметная прибыль 65% 

   

2315 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

54093 

    

2 

12-01-013-

03 

Утепление покрытий 

плитами: из 50 1430,17 126,24 71509 21655 6312 45,54 2277 

  

минеральной ваты или 

перлита на 

 

433,09 10,68 

  

534 0,83 42 

  

битумной мастике в 

один слой, 

        

  

100 м2 

        

  

Накладные расходы 

120% 

   

26627 

    

  

Сметная прибыль 65% 

   

14423 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

112559 

    

3 12.2.05.11- 

Панель 

теплоизоляционная 5150 586,57   3020836         

 

0001 

конструктивная марки 

"REIN", 

        

  

м2 

        

4 

11-01-011-

01 

Устройство стяжек: 

цементных 50 366,49 44,24 18325 15686 2212 39,51 1976 
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Продолжение таблицы Г. 1 

 

  

толщиной 20 мм, 

 

313,71 17,15 

  

858 1,27 64 

  

100 м2 

        

  

Накладные расходы 

123% 

   

20349 

    

  

Сметная прибыль 75% 

   

12408 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

51082 

    

5 

12-01-002-

12 

Устройство кровель 

плоских из 100 105,95 15,84 10595 7726 1584 8,84 884 

  

рулонных кровельных 

 

77,26 1,68 

  

168 0,14 14 

  

гидроизоляционных 

самоклеящихся 

        

  

материалов с 

антиадгезионной 

        

  

пленкой: с прогревом, 

        

  

100 м2 

        

  

«Накладные расходы 

120% 

   

9473 

    

  

Сметная прибыль 65% 

   

5131 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

25199 

    

    
Итого прямые затраты 

по смете       3168770 48493 11612   5529 

        
1695 

 
131 

    Итоги по смете                 

    
Стоимость 

строительных работ       3263769         
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Продолжение таблицы Г. 1 

 

    в том числе                 

    прямые затраты       3168770 48493 11612   5529 

        
1695 

 
131 

    накладные расходы       60722         

  МДС 

Полы 123% от 

ФОТ=16544       20349         

 

81-33.2004 

         

 

прил.4 п.11 

         

  МДС 

Кровли 120% от 

ФОТ=33644       40373         

 

81-33.2004 

         

 

прил.4 п.12 

             сметная прибыль       34277         

  Письмо 

Полы 75% от 

ФОТ=16544       12408         

 

АП-

5536/06 

         

 

прил.1 п.11 

         

  Письмо 

Кровли 65% от 

ФОТ=33644       21869         

 

АП-

5536/06 

         

 

прил.1 п.12 

             Итого по смете       3263769         

  

Проектные и 

изыскательские 
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Продолжение таблицы Г. 1 

 

  
работы 

        

  

 3.% 

   

97913 

    

  

Итого 

   

3361682 

    

  
Налоги 

        

 

НДС  20.% 

   

672336 

    

  

Итого 

   

4034018» 

[26] 

                          

           

  

Составил 

   

Порядин 

В.А. 

    
           

  

Проверил 

   

Шишканова 

В.Н. 
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Таблица Г.2 Локальная смета на полы 

 
Технологический корпус цеха по производству антикоррозионного покрытия труб 

 

 (наименование стройки)  

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-203     

 
Технологический корпус 

 

 (наименование о ъекта)  

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 

2017 г.) 

  

Пересчет 

в цены  

 

Сметная 

стоимость 

 

436812.00  руб. 

           
        

Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 

п.п. 

Шифр                 

и номер       

позиции 

норматива 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплуа-

тация 

машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа-

тация 

машин 

рабочих 

машинистов 

        
оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

на 

единицу 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

11-01-004-

05 

Устройство 

гидроизоляции 3,305 1144,88 157,21 3784 975 520 26,97 89 

  

обмазочной: в один 

слой толщиной 

 

295,05 5,33 

  

18 0,43 1 

  

2 мм, 

        

  

100 м2 
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Продолжение таблицы Г. 2 

 

  

Накладные расходы 

123% 

   

1221 

    

  

Сметная прибыль 75% 

   

745 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

5750 

    

2 

11-01-015-

01 

Устройство покрытий: 

бетонных 43,83 538,37 208,82 23597 14070 9153 40,43 1772 

  

толщиной 30 мм, 

 

321,01 31,43 

  

1378 2,84 124 

  

100 м2 

        

  

Накладные расходы 

123% 

   

19001 

    

  

Сметная прибыль 75% 

   

11586 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

54184 

    

3 04.1.02.05- 

Бетон тяжелый, класс: 

В25 134,12 725,69   97329         

 

0009 (М350), 

        

  

м3 

        

4 

11-01-047-

02 

Устройство покрытий 

из плит 3,305 27158,84 24,15 89760 6786 80 234,92 776 

  

керамогранитных 

размером: 60х60 

 

2053,2 17,51 

  

58 1,73 6 

  

см, 

        

  

100 м2 

        

  

Накладные расходы 

123% 

   

8418 

    

  

Сметная прибыль 75% 

   

5133 
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Продолжение таблицы Г. 2 

 

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

103311 

    

5 

11-01-036-

01 

Устройство покрытий 

из линолеума 12,3 397,05 43,8 4884 4334 539 42,4 522 

  

на клее, 

 

352,34 10,53 

  

130 0,85 10 

  

100 м2 

        

  

Накладные расходы 

123% 

   

5491 

    

  

Сметная прибыль 75% 

   

3348 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

13723 

    

6 01.6.03.04- 

Линолеум 

поливинилхлоридный 1254,6 55,6   69756         

 

0153 

многослойный и 

однослойный без 

        

  

подосновы марки: МП, 

толщиной 

        

  

1,5 мм, 

        

  

м2 

        

7 

11-01-040-

03 Устройство плинтусов 36,08 137,09 2,13 4946 2212 77 6,68 241 

  

поливинилхлоридных: 

на винтах 

 

61,32 0,42 

  

15 0,04 1 

  

самонарезающих, 

        

  

100 м 

        

  

Накладные расходы 

123% 

   

2739 
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Продолжение таблицы Г. 2 

 

  

Сметная прибыль 75% 

   

1670 

    

  

Итого по позиции с НР 

и СП 

   

9355 

    

    
Итого прямые 

затраты по смете       294056 28377 10369   3400 

        
1599 

 
142 

    Итоги по смете                 

    
Стоимость 

строительных работ       353408         

    в том числе                 

    прямые затраты       294056 28377 10369   3400 

        
1599 

 
142 

    накладные расходы       36870         

  МДС 

Полы 123% от 

ФОТ=29976       36870         

 

81-33.2004 

         

 

прил.4 п.11 

             сметная прибыль       22482         

  Письмо 

Полы 75% от 

ФОТ=29976       22482         

 

АП-

5536/06 

         

 

прил.1 п.11 

             Итого по смете       353408         

  

Проектные и 

изыскательские 
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Продолжение таблицы Г. 2 

 

  
работы 

        

  

 3.% 

   

10602 

    

  

Итого 

   

364010 

    

  
Налоги 

        

 

НДС  20.% 

   

72802 

    

  

Итого 

   

436812 

                          

           

  

Составил 

   

Порядин 

В.А. 

    
           

  

Проверил 

   

Шишканова 

В.Н. 

    
           .  
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Таблица Г.3 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 

№ 

п.

п. 

«Сметные 

расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Стоимость работ, тыс. руб. Суммарна

я сметная 

стоимость, 

тыс. руб.» 

[24] 

Строитель

-ных работ 

Монтаж

-ных 

работ 

Оборудо

-вания, 

мебели  

Прочее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
  Глава 2. Основные объекты строительства 

     
1 ОС-02-01 Общестроительные работы 185535,45 

   
185535,45 

 ОС-02-02 Внутренние инженерные сети 24778,35 1691,8   26470,15 

 
 Итого по главе 2: 210313,8 1691,8 

  
212005,6 

  Глава 7. Благоустройство и озеленение территории      

2 ОС-07-01 Благоустройство и озеленение 1058,71    1058,71 

  Итого по главам 1-7: 211372,51 1691,8   213064,31 

3 
ГСН 81-05-

01-2001 п 1.2 

Глава 8. Временные здания и сооружения      

Средства на строительство и разборку титул. врем. 

зданий и сооружений 2.6% 
8220,81 439,96   8660,77 

Итого по главам 1-8: 219593,32 2131,76   221725,08 

4 По расчету 
Глава 12. Проектные и изыскательские работы      

Определение стоимости проектных работ (базовая)    10498,28 10498,28 

  Итого по главам 1-12: 219593,32 2131,76  10498,28 232223,36 

5 
МДС 81-

35.2004 .4.96 

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 
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Продолжение таблицы Г. 3 

 

 

 Промышленные здания (3%) 6587,79 63,95  314,95 6966,70 

Итого: 226181,11 2195,71  10813,23 239190,1 

НДС, 20% 45236,22 439,14  2162,64 47838,01 

Всего по сводному сметному расчету: 271417,33 3952,28  12975,87 287028,11 

 

Таблица Г.4– Объектный сметный расчет № ОС-02-01. Общестроительные работы по возведению здания 

технологического корпуса цеха в г. Камышин 

Объект Технологический корпус цеха по производству антикоррозионного покрытия труб в г. Камышин 

Общая стоимость 185535,45 тыс. руб.        

Норма стоимости Vстр.= 67150  м
3
        

Цены на  I квартал 2020 г.        

Поз. «Номер расчета Производимая работа 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 

Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. руб. 

Единич-

ная 

стоимость

, руб.» 

[24] 

Работы по 

строительству  

Работы по 

монтажу 

Инвентарь 

мебель и 

прочие 

принадлеж

ности 

Другие 

расходы 
Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС-3.1-055 «Подземная часть 21555,15    21555,15  321 
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Продолжение таблицы Г. 4 

 

2 

УПСС-3.1-055 Каркас (колонны, 

перекрытия, покрытие, 

лестницы) 

70373,20    70373,20  1048 

3 УПСС-3.1-055 Стены  16116,00    16116,00  240 

4 УПСС-3.1-055 Кровля 22898,15    22898,15  341 

5 УПСС-3.1-055 Заполнение проемов 9803,90    9803,90  146 

6 УПСС-3.1-055 Полы 9938,20    9938,20  148 

7 УПСС-3.1-055 Внутренняя отделка 20749,35    20749,35  309 

8 

УПСС-3.1-055 Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы» 

[24] 

14101,50    14101,50  210 

  Итого затраты по смете:     185535,45   
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Таблица Г.5– Объектный сметный расчет № ОС-02-02. Внутренние инженерные системы и оборудования здания 

технологического корпуса цеха в г. Камышин 

«Объект  Технологический корпус цеха по производству антикоррозионного покрытия труб в г. Камышин 

  (наименование о ъекта)     

Общая стоимость 41700,15 тыс. руб.        

Норма стоимости Vстр.= 67150  м
3 

       

Цены на  I квартал 2020 г.        

Поз. Номер расчета Производимая работа 

Стоимость, тыс. руб.  Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. руб. 

Единичная 

стоимость, 

руб. Работы по 

строительству 

Работы по 

монтажу 

Инстру

мент 

Другие 

затрат

ы 

Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
УПСС-3.1-055 

Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
12228,45    12228,45  183 

2 
УПСС-3.1-055 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

канализация 

6647,85    6647,85  99 

3 УПСС-3.1-055 Электроосвещение и 

электроснабжение 
 14638,70   14638,70  218 

4 УПСС-3.1-055 Устройства слаботочные  2283,10   2283,10  34 

5 УПСС-3.1-055 Прочее 5842,05    5842,05  87» [26] 

    Общие затраты по смете: 24778,35 16921,8   41700,15   
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Таблица Г.6 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

«Объект  

Технологический корпус цеха по производству антикоррозионного покрытия труб в 

г. Камышин   

  (наименование о ъекта)       

Общая стоимость  1058,71 тыс. руб.     

В ценах на  2020 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

 руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

3.1-01-002 

 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров с щебеночно-

песчаным основанием 
1 м

2
 611,1 1 293 790,15 

2 

 

3.2-01-001 

 

Озеленение участка с устройством газонов и 

посадкой деревьев и кустарников 
100 м

2
 3,38 79 379 268,56 

  

 

Итого: 

 

   1058,71» [26] 

 


