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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Школа на 11 классов» 

включает в себя пояснительную записку, состоящую из 75 листов основной 

части и пяти приложений, а также графическую часть, представленную на 

девяти листах формата А1. Записка состоит из шести разделов, в том числе 

51 таблицы, 21 иллюстрации, 27 источников литературы. 

Площадка под строительство расположена в Самарской области, с. 

Ташелка. 

В архитектурной части проекта выполнены схема планировочной 

организации земельного участка местности, фасады, поэтажные планы, 

разрезы, план кровли, проведены теплотехнические расчеты и указаны 

наиболее важные технико-экономические показатели. Расчетная часть ВКР 

предполагает расчет монолитной чаши бассейна. 

В технологической части проекта разработана технологическая карта 

на устройство монолитной чаши бассейна. 

В проекте организации строительства разработан календарный график 

строительства и монтажа установки, графики для людей и механизмов и 

генеральный план строительства. 

Рассмотрены вопросы, обеспечивающие технику безопасности, охрану 

труда и экологичность при производстве основных работ. 

Разработаны объектные сметы и сводный сметный расчет на 

производство работ. 

Продолжительность строительства 275 день, среднее число 

работающих в день – 47 человек. Сметная стоимость строительства 

составляет 72920,249 тыс. руб. на 2021г. 
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Введение 

 

В данной работе рассматривается строительство школы в с. Ташелка. 

Цель работы – разработка наиболее экономически выгодного, 

технологически прогрессивного, конструктивно целесообразного проекта 

здания с учетом современных требований. 

Задачи: 

 в архитектурно-строительном разделе разработать объёмно–

планировочные и конструктивные решения с здания с учётом 

современных требований; 

 в расчетно-конструктивном разделе рассчитать монолитную чашу 

бассейна. 

 в технологии строительства разработать технологическую карту на 

производство работ по устройству монолитной чаши бассейна; 

 в организации строительства разработать меры по организации 

строительных работ при возведении здания. Определить объёмы и 

затраты труда по общестроительным работам. Разработать сетевой 

график возведения объекта, график движения рабочих и 

строительных машин. Запроектировать основные элементы 

стройгенплана; 

 в экономике строительства разработать сметную документацию: 

локальные сметы на общестроительные, внутренние санитарно-

технические, электромонтажные работы и на монтаж оборудования, 

объектная смета, сводный сметный расчёт. Подсчитать суммы 

налогов и отчислений; 

 в охране природы разработать мероприятия по защите окружающей 

среды на основании нормативных документов по охране природы. 
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1 Архитектурно–планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Основанием под фундаменты служат: 

 суглинок желтовато-коричневый от твердого до тугопластичного 

лессовидный среднесжимаемый, известковистый, с тонкими 

прослойками и линзами песка, просадочный ИГЭ 2;   

 суглинок желто-коричневый от туго- до мягкопластичного, 

известковистый, ожелезненный ИГЭ 3; 

 песок мелкий ИГЭ 4. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка – 1,6 м. 

По химическому составу грунты до глубины 3,4 м обладают от средней 

до высокой коррозионной активностью к металлам (алюминию, свинцу, 

углеродистой стали). Уровень подземных вод на отметке 92,37–95,5 м. 

Участок естественно подтопленный. 

Климатический подрайон II В. 

Площадка строительства расположена в III ветровом и IV снеговом 

районе. 

Уровень ответственности здания – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Степень огнестойкости здания – II. 

По конструктивной пожарной опасности – СО. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Объект капитального строительства – школа на 11 классов. 

Участок под проектируемую школу расположен в центральной части 

села Ташёлка Ставропольского района, Самарской области. 
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Территория школы ограничена с западной стороны улицей 

Менжинского, с южной и северной сторон проездами. 

 Район площадки относится к II В климатическому району в 

соответствии с СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» с 

преобладанием юго-западных ветров, и к III дорожно-климатической зоне. 

Тротуары и площадки запроектированы с учетом организации 

безопасного доступа учеников к входам в здания школы и проведения 

мероприятий, проводимых на открытом воздухе. 

Территория характеризуется спокойным рельефом со слабым уклоном 

с запада на восток, перепады отметок от 100,20 м до 98,40 м. 

Автомобильные проезды запроектированы с учетом обслуживания 

хозяйственных объектов и обеспечения беспрепятственного проезда 

пожарной техники. 

Для обеспечения нормативных санитарно-гигиенических условий и 

защиты почвы от ветровой и водной эрозии, на свободной от застройки и 

асфальтового покрытия территории предусматривается устройство газона. 

 

1.3 Объемно–планировочное решение 

 

Здание школы на 275 учащихся двухэтажное с подвалом под 

бассейном, административным блоком и техническим подпольем под 

учебным блоком. В плане неправильной формы. Помещения школы 

функционально поделены на три основных блока: 

 учебный блок размерами в осях 12,0×56,0+18,0×33,0 м, высота этажа 

3,3м; 

 административный блок размерами в осях 25,0×33,0+8,07×10,5м, 

высота этажа 3,3м; 
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 спортивный блок размерами в осях 33,0×30,0 м, высота спортзала до 

низа балки 8,1 м, высота зала бассейна до низа балки 4,8 м, высота 

бытовых помещений до низа балки 3,04 м. 

Планы техподполья и чердака представлены на рисунках А.1 и А.2 

приложения А. 

Планировочная схема здания принята коридорная с односторонним и 

двухсторонним расположением кабинетов. 

Экспликация помещений приведена в таблице А.1 приложения А. 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 в проекте 

предусмотрен следующий перечень мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения в здание школы: 

 на главном входе в здание запроектирован пандус для въезда 

инвалидов–колясочников шириной 1100 мм с разворотными 

площадками 1500×2600мм; 

 на главном входе ширина входных дверей и дверей тамбуров 1510 

мм. Ширина тамбуров 2840 мм, глубина 1800 мм; 

 блоки между собой сообщается дверьми шириной 1510 мм. Отметки 

полов на одном уровне [22]. 

Система оповещения людей при пожаре предназначена для 

своевременного оповещения учителей и школьников о возникновении 

пожара и управления эвакуацией из здания. 

В соответствии с требованиями НПБ 104-03 в проекте 

предусматривается оборудование школы системой оповещения и управления 

эвакуацией 2 типа, при которой предусмотрена звуковая и световая 

автоматическая сигнализация с использованием оповещателей типа «Маяк–

12–3М» и «Молния-12» с пиктограммой «Выход» [19]. 

Исходя из функционального назначения здания – школа, с целью 

снижения вероятности возникновения паники среди детей, учитывая 

возможность раннего обнаружения пожара, а, следовательно возможность 
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сокращения времени до начала оповещения людей о пожаре и начале 

эвакуации, учитывая наличие поста охраны с постоянным круглосуточным 

пребыванием обученного дежурного персонала, а так же учитывая другие 

факторы, обеспечивающие безопасность при пожаре, проектом выбрано 

оповещение о пожаре с выдержкой времени. При срабатывании установки 

пожарной сигнализации срабатывают звуковые оповещатели в кабинете 

директора, учительских, кабинете заведующего столовой и помещении 

охраны, а также световые указатели «Выход». 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса в плоскости рам 

обеспечивается жесткостью самих рам, а из плоскости – устройством 

вертикальных связей между колоннами и связями по покрытию 

(горизонтальными и вертикальными). 

Ведомость перемычек приведена в таблице А.2 приложения А. 

Спецификация элементов перемычек приведена в таблице А.3 

приложения А. 

Фундаменты монолитные железобетонные, класс бетона В15, 

столбчатые – под колонны, под стены – ленточные. 

Основание под полы из бетона марки В7,5 толщиной 80 мм. 

Колонны монолитные 400×400 мм. 

Перекрытие на отметке минус 0.100 – сборные железобетонные плиты 

(серия 1.141–1 в.60, 64, серия 1.041.1–2 вып.5,6) по ригелям (ГОСТ 18980–

2015). 

Спецификация сборных железобетонных конструкций представлена в 

таблице А.4 приложения А. 

Перекрытие на отметках плюс 3.200, плюс 6.500 – монолитные 

железобетонные плиты, перекрытие на отметках плюс 7.450, плюс 8.550 

сборные железобетонные плиты (ГОСТ 9561-2016) по монолитным балкам. 
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Покрытие – металлические стойки, балки, прогоны. 

Спецификация металлических конструкций приведена в таблице А.5 

приложения А. 

Наружные стены подвала – монолитные железобетонные δ = 250 мм с 

утеплением «ТЕХНОПЛЕКС 35» δ = 60 мм с наружной стороны. 

Наружные стены здания – учебного и административного блоков 

выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм, плотностью 

1200 кг/м
3
; наружные стены спортивного блока выполнены из керамического 

кирпича КР–р–по 1НФ100/2,0/35 ГОСТ 530–2012, на цементно–песчаном 

растворе марки М75 с армированием через 4 ряда кладки сеткой Ø 4В500 с 

ячейками 40×40 мм, с наружным утеплением плитами «Техновент» стандарт 

ТУ 5762–043–17925162–2006 и облицовкой металлическим профилем. 

Перегородки в подвале из керамического кирпича, выше отметки 0.000 

– гипсокартонные по системе «Кнауф»; 

Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, витражи из 

алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

Двери внутренние – деревянные, двери наружные – металлические 

утеплённые. 

Ведомость заполнения проемов представлена в таблице А.6 

приложения А. 

Лестницы – сборные железобетонные ГОСТ 9818-2015. 

Кровля – двухскатная с покрытием из паробарьер С А500, утеплитель 

минераловатными плитами «Техноруф В60» толщиной 40 мм и «Техноруф 

В30» толщиной 120 мм производства «Технониколь», с водоизоляционным 

ковром из полимерной мембраны «Logicroof V». 

План кровли представлен на рисунке А.3 приложения А. 
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1.5 Архитектурно–художественные решения 

 

Фасад здания выполнен в двух цветах (бежевый, и светло–

коричневый). 

Цоколь – облицовка крупноразмерной фасадной плиткой темно-

коричневого цвета. 

Ведомость отделки фасадов представлена в приложении А.7 

приложения А. 

Цвет кровли – «Рубин» или «Коррида» (темно–красный цвет). 

Козырек и колонны на главном входе облицевать металлическими 

плитами цвета «Металлик». 

Потолки – белые, стены светлого колера с условным коэффициентом 

отражения 0,5–0,6, полы светлые. 

Отделка помещений приведена в таблице А.8 приложения А. 

Общая гамма цвета в интерьере должна составлять легкую, воздушную 

атмосферу с выделенными яркими акцентами. 

Освещение помещений осуществляется через окна в проемах 

наружных стен. Естественное освещение в здании выполнено в соответствии 

с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 

освещение». Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют 

естественное освещение. 

Экспликация полов представлена в таблице А.9 приложения А. 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

«Расчётная средняя температура внутреннего воздуха:    . 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период при 

наружной температуре ниже минус      . 



13 

 

Продолжительность отопительного периода при наружной температуре 

ниже 8 градусов 197 суток. 

Градусо-сутки отопительного периода, (     ), определяются по 

формуле 1.1: 

 

                 ,  (1.1) 

где    – температура воздуха в помещении,  ; 

    – температура отопительного периода,  ; 

    – продолжительность отопительного периода, сут» [12]. 

 

ГСОП = (20–(–4,7))  197=4866 (     ) 

 

«Нормативное сопротивление теплопередаче, (    )/Вт, находится 

по формуле 1.2: 

 

  
  

         , (1.2) 

где   и   – коэффициенты, принятые по таблице 3 

СП 50.13330.2012» [15]. 

 

  
  

                             . 

 

Схема наружной стены показана на рисунке 1.1. Теплотехнические 

показатели материалов покрытия даны в таблице 1.1 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема наружной стены 
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Таблица 1.1 – Теплотехнические характеристики материалов наружной стены 

 

Название Толщина Плотность 
Коэффициент 

теплопроводности 

Облицовка из 

керамогранитной плитки 

– – –  

 

Утеплитель – 

минераловатные плиты 

x 15 0,045 

Кладка из керамического 

пустотелого кирпича 

380 1200 0,52 

Штукатурка 25 800 0,21 

Пароизоляция – – – 

Облицовка керамической 

плиткой 

– – – 

 

«Определяем толщину утеплителя из условия   
    

=   
  
, по формуле 

1.3: 

 

  
    

 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
   

  
, (1.3) 

где    – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(    ) ,принимаемый равным 

8,7; 

   – коэффициент теплопередачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(    ) , равный 23; 

   – толщина слоя конструкции, м; 

   – коэффициент теплопроводности, Вт/(    )» [15]. 

 

Находим толщину утеплителя по формуле 1.4: 

 

    (  
  

 
 

  
 

 

  
 

  

  
 

  

  
)    , (1.4) 

   (    
 

   
 

 

  
 

    

    
 

     

    
)                    м. 
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Проверка условия: 

 

   
 

   
 

    

    
 

   

     
 

     

    
 

 

  
      

      

  
   

  
    

      

  
. 

Условие теплозащиты стен выполняется [21]. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

На рисунке 1.2 представлена конструкция рассчитываемого покрытия и 

в таблицу 1.2 сведены характеристики данной конструкции. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Конструкция кровли 

 

Таблица 1.2 – Теплотехнические характеристики материалов покрытия 

 

Название Толщина Плотность 
Коэффициент 

теплопроводности 

Полимерная мембрана 

LOGICROOF V–RP 

1,5 мм – 0,3 

Плиты минераловатного 

утеплителя В60 

x 1800 0,041 

Плиты минераловатного 

утеплителя Н30 

Паробарьер С А500 – – – 

Профлист Н114–750–1,0 1,0 мм – 58 

 

Градусо-сутки отопительного периода: 

 

ГСОП = (20–(–4,7))  197 = 4866 (     ). 

 

Нормативное сопротивление теплопередаче, (    )/Вт: 



16 

 

 

  
  

                             . 

 

Определяем толщину утеплителя из условия   
    

=   
  

: 

 

    (  
  

 
 

  
 

 

  
 

  

  
 

  

  
)    , (1.5) 

   (     
 

   
 

 

  
 

      

   
 

     

  
)                    м. 

 

Проверка условия: 

 

   
 

   
 

      

   
 

    

     
 

     

  
 

 

  
     

      

  
   

  
     

      

  
. 

 

Условие теплозащиты покрытия выполняется. 

 

1.7 Инженерные системы и оборудование 

 

Теплоснабжение школы на 275 учащихся осуществляется от 

поселковой котельной расположенной рядом с территорией школы. 

Теплоснабжение осуществляется двухтрубной тупиковой теплосетью по 

закрытой зависимой схеме с подачей тепла на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение и технологические нужды плавательного бассейна. 

В зданиях школы предусмотрено устройство приточно-вытяжной 

вентиляции естественной и механической, обеспечивающей требуемые 

санитарно-гигиенические нормы. 

В соответствии с техническими условиями источником 

водоснабжения школы является водопровод районного центра, отвод 

бытовых и производственных стоков предусматривается в существующий 

коллектор. 
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Наружное пожаротушение осуществляется от двух проектируемых и 

одного существующего пожарных гидрантов. Расход воды на наружное 

пожаротушение составляет 25 л/с. 

Канализационные стоки самотеком поступают в модульную 

канализационную насосную станцию (КНС), далее подаются по напорному 

трубопроводу в существующий коллектор. 

 

Выводы по «Архитектурно–планировочному» разделу 

 

В данном разделе были описаны архитектурно–планировочная часть 

здания, описаны конструктивные, объемно–планировочные и архитектурно–

художественные решения, выполнен теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций. Архитектурно–планировочные решения представлены на 

листах 1–5 графической части.
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

В данном разделе рассмотрен расчет монолитной железобетонной 

чаши бассейна прямоугольной формы с размерами в плане 25×8 м по 

внутренней стенке и имеет переменную отметку дна от плюс 1,770 м до плюс 

1,120 м. Класс бетона по прочности на сжатие в конструкции В25, 

армирование конструкции производится рабочей арматурой класса А400. 

Толщина чаши бассейна составляет 150 мм. Опорами под бассейн являются 

монолитные фундаменты. Опоры и сама конструкция чаши находятся в 

подвале. Расчет производится в программном комплексе «Лира» версии 2013. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

При расчетах в ПК «Лира» собственный вес монолитной конструкции 

учитывается программой исходя из заданных расчетных сечений. 

«Нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности 

определены согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», 

результаты сведены в таблицы 2.1 и 2.2. Составим таблицу нормативных и 

расчетных нагрузок» [24]. 

 

Таблица 2.1 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м
2 
дна ванной 

бассейна 

 

Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетное 

значение, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

Постоянные: 

Собственный вес чаши 

         ;           .      
              

3,75 1,10 4,125 

Вес от плитки керамической  

        ;          .        
           

0,2 1,30 0,26 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

1 2 3 4 

Вес от цементно-песчаной стяжки 

        ;          .         
        

1 1,30 1,3 

Итого постоянная: 4,95  5,685 

Итого постоянная 

(без собственного веса): 
1,2  1,56 

Временные: 

Нагрузка от веса воды  

– на глубине 1,5 м 

– на глубине 2,15 м 

– на переменной глубине 1,5-2,15 м 

 

1,0 

 

15 15 

21,5 21,5 

15–21,5 15–21,5 

Итого временная: 21,5  21,5 

Итого: 26,45  27,185 

 

Таблица 2.2 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м
2 
вертикальных 

стенок бассейна 

 

Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, 

кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетное 

значение, 

кН/м
2
 

Временные: 

Гидростатическое давление воды с 

максимальным значением  

– на глубине 1,5 м 

– на глубине 2,15 

 

1,0 

 

  

15 15 

21,5 21,5 

Итого временная: 21,5  21,5 

Итого: 21,5  21,5 

 

Нагрузки от собственного веса чаши бассейна приложена как 

равномерно распределенная по всей площади конструкции. Эпюра от веса 

воды на стенки имеет треугольное очертание, а на дно бассейна – 

трапециевидная. Нагрузка от облицовочной плитки – равномерно 

распределенная по всей площади дна бассейна. 
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Рисунок 2.1 – Нагрузка от собственного веса 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Нагрузка от облицовочной плитки 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Нагрузка от веса воды 
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При расчете в ПК «Лира» используются нормативные нагрузки, 

автоматически приводящиеся к расчетным по заданным коэффициентам 

надежности. 

 

2.3 Создание расчетной схемы 

 

Для проведения расчета принят пятый признак схемы с шестью 

степенями свободы в узлах. Плита запроектирована конечными элементами 

размером 0,25×0,25×0,15 м с назначенным типом жесткости «Пластина» с 

параметрами E=3е+006 т/м
2
, V=0,2, Ro=2,5 т/м

3
. 

Связи по бортикам у верхней грани описаны как шарнирные и 

ограниченные в перемещении из плоскости, над опорами соединение с 

колоннами задано как «Абсолютно жесткое тело», колонна задана как 

стержень сечением 400×400. 

Наложенные связи показаны на рисунке 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Наложение связей 

 

Поперечные и продольные ребра бассейна запроектированы как 

стержни. 
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Расчет ведется в соответствии с СП63.13330.2018 «Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения». 

Для учета совместного действия двух загружений расчет ведется по 

расчетным сочетаниям нагрузок (РСН). 

 

2.4 Результаты расчета 

 

Для наглядности результаты статического расчета представлены на 

рисунках 2.5–2.9. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Деформации по оси X 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Деформации по оси Y 
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Рисунок 2.7 – Деформации по оси Z 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Изгибающие моменты Mx 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Изгибающие моменты My 

 

По итогам результатов расчета на основании представленных рисунков 

производится подбор арматуры. 
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2.5 Подбор арматуры 

 

Арматура класса А400. Защитный слой бетона В25 принят равным 

50 мм.  

 

 

 

Рисунок 2.10 – Площадь арматуры по оси Х верхней грани 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Площадь арматуры по оси У верхней грани 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Площадь арматуры по оси Х нижней грани 
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Рисунок 2.13 – Площадь арматуры по оси У нижней грани 

 

Подбор арматуры выполнен в приложении ПК «ЛИРА» ЛИРАРМ. 

 

2.6 Подбор арматуры 

 

Арматура класса А400. Защитный слой бетона В25 принят равным 

50 мм.  

 

 

 

Рисунок 2.11 – Площадь арматуры по оси Х верхней грани 
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Рисунок 2.12 – Площадь арматуры по оси У верхней грани 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Площадь арматуры по оси Х нижней грани 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Площадь арматуры по оси У нижней грани 
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Подбор арматуры выполнен в приложении ПК «ЛИРА» ЛИРАРМ. 

 

2.7 Конструирование арматуры чаши бассейна 

 

По полученным требуемым армированием конечных элементов и 

учетом конструктивных соображений примем для дна чаши бассейна 

фоновое армирование у верхней и нижней грани стержнями 12 мм А 400 с 

шагом 200 мм. В пролете дополнительно армируются у нижней грани 

стержнями арматуры 18 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях таким 

образом, что между ними и стержнями фонового армирования сохраняется 

шаг 100, у верхней грани приопорные зоны дополнительно армируются 

стержнями 16 мм с шагом 200 мм. 

 

Выводы по «Расчетно-конструктивному» разделу 

 

По имеющимися данными для проектирования проведен сбор нагрузок 

на монолитную железобетонную чашу, с помощью программного комплекса 

ЛИРА 2013 составлена расчетная схема и в соответствии с нагрузками 

проведен расчет армирования плиты у верхней и нижней граней.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на устройство монолитной 

железобетонной чаши бассейна с применением объемной опалубки. Ванна 

бассейна имеет размеры 25×8,5 м. 

«Бетон доставляется на стройплощадку и подаётся к месту укладки 

краном. Работы выполняются в летний период» [23]. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

«До начала работ по устройству монолитной чаши бассейна должны 

быть выполнено устройство фундаментов под чашу бассейна и приняты по 

акту» [25]. 

3.2.2 Определение объемов монтажных работ 

Объемы работ определены на основании архитектурных чертежей, 

результаты сведены в таблицу 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Перечень видов и объемов работ 

 

Виды работ 
Единица 

измерения 

Количество/общий 

объем. 

Арматурные работы т 8,47 

Опалубочные работы 1 м
2 

683,72 

Бетонирование 1 м
3
 77,64 

Демонтаж опалубки 1 м
2
 683,72 
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3.2.3 Монтажные приспособления 

Перечень приспособлений и грузозахватных устройств необходимых 

для работ представлен в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Основные монтажные приспособления и опалубка 

 

Наименование 

приспособления 
Назначение Эскиз 

Грузоподъемность, 

т 

Строп 

двухветвевой 

2СК–5,0–6000 

«Разгрузка, 

перемещение 

арматурных 

изделий, 

комплектов 

опалубки» [25].  

5 

«Деревянная 

опалубка 

индивидуального 

изготовления» 

[25]. 

Возведение 

монолитной 

чаши бассейна 

 

– 

 

3.2.4 Выбор монтажного крана 

«Выбор монтажного крана производится из условия монтажа всех 

конструктивных элементов здания, его требуемые параметры определяются 

перемещением самых тяжелых, самых высоко расположенных и самых 

удаленных грузов. Подбор крана подробно изложен в п. 4.4 настоящей 

работы.  

Для перемещения арматурных изделий, комплектов опалубки и подачи 

бетона используется кран КС-45717К-1Р» [25].  

Основные характеристики приложены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Характеристики стрелового крана 

 

Показатель Ед. изм. Кран КС-45717К-1Р 

Максимальный вылет стрелы м 29,0 

Минимальный вылет стрелы м 9,9 

Количество секций стрелы шт 6 
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3.2.5 Методы и последовательность работ 

«Технологические процессы при выполнении арматурных работ. 

а) Подготовка арматурных изделий и места монтажа к установке: 

1) проверка соответствия марки, геометрических размеров 

проектным; 

2) проверка целостности, при необходимости – очистка; 

3) перемещение необходимого количества арматуры на этаж 

краном; 

4) разметка расположения арматурных стержней. 

б) Установка арматуры двойной сетки, вязка узлов; 

в) Выверка положения; 

г) Постоянное закрепление (сварка). 

Технологические процессы при установке опалубки. 

а) Подготовка к монтажу: 

1) осмотр на целостность и соответствие марке; 

2) очистка поверхности перекрытия и щитов опалубки; 

3) перемещение на этаж комплекты опалубки краном; 

4) сборка опалубки. 

б) Перемещение опалубки к месту установки; 

в) Установка; 

г) Выверка и закрепление подкосами; 

д) Демонтаж опалубки. 

Технологические процессы при выполнении бетонных работ. 

а) Подготовка к бетонированию: 

1) смазка внутренних поверхностей опалубки; 

2) проверка бетонной смеси на соответствие марке; 

3) проверка исправности и готовности крана и вибратора. 

б) Укладка слоев бетонной смеси при помощи бадьи; 

в) Уплотнение бетонной смеси вибраторами; 
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г) Заглаживание открытой поверхности бетона и укрытие 

полиэтиленовой пленкой» [20]. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

«Контроль качества осуществляется в соответствии со схемой 

операционного контроля качества, состоящей из: 

 схем предельно допускаемых отклонений в законченных 

конструкциях и при монтаже арматурных изделий и опалубки, 

установленных в соответствии с СП 70.13330.2012; 

 таблицы контроля качества и приёмки работ, в которой указываются 

контролируемые операции, предмет контроля, средства контроля, 

время контроля, должностные лица, производящие контроль, 

документы, в которых фиксируют контроль» [20]. 

Контроль качества и приемки работ представлен в таблице Б.1 

приложения Б. 

 

3.4 Потребность в материально–технических ресурсах 

 

«На основе принятых технологических решений и перечне видов и 

объёмов работ разработана ведомость потребности в машинах, механизмах и 

оборудовании (таблица 3.4), необходимых для производства работ» [16].  

 

Таблица 3.4 – Ведомость машин, механизмов и оборудования 

 

Машины/механизмы 
Марка, тех. хар-

ка, ГОСТ 

Е
Ед. 
изм 

Кол-
во 

Назначение 

Кран» 
КС-45717К-1Р 

т 1 
Перемещение 
конструкций 

Переносной 
инверторный 
сварочный аппарат 

Ресанта Саи 
220 т 1 

«Сварка выпусков 
арматуры, закладных 
деталей» [23] 

Вибратор погружной 
ИВ-102 

т 4 
Уплотнение бетонной 
смеси 
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На основании нормокомплекта на бетонные работы разработан 

перечень необходимых технологических средств, приведённый в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5 – Ведомость используемых инструментов, приспособлений, 

инвентаря и оснастки 

 

Наименование 
Марка, тех. хар-

ка, ГОСТ 
Ед. изм. Кол-во Назначение 

Строп 

двухветвевой 

2СК –5,0/6000 

ГОСТ Р 58753–

2019 
шт 1 

«Подъем и 

перемещение 

конструкций» [23] 

Шуруповерт 
HAMMER Flex 

DRL500A 
шт 2 

Монтаж опалубки 

Лопата совковая 
ГОСТ 19596–87* шт 1 Разные работы 

Ящик с 

инструментом 

– 
шт 4 

Монтаж опалубки 

«Емкость для 

хранения и 

транспортирования 

смазки» [23] 

– 

шт 1 

Хранения и 

транспортирование 

смазки 

Лом монтажный 
ЛМ–24 шт 2 Разные работы 

Щетка из стальной 

проволоки 

ГОСТ 28638–90 

шт 1 

«Зачистка 
закладных деталей 

и сварных 

швов» [24]. 

Теодолит 
3Т2КП2 

шт 1 

Выверка 

проектного 

положения 

Рулетка 

измерительная 

металлическая 

ГОСТ 7502–98 

шт 1 

Измерительные 

работы 

Ветошь 
ГОСТ 4643–75 шт 1 Разные работы 

Кисть флейцевая 
ГОСТ 10597–87 

шт. 2 
Обмазочные 

работы 

Маска сварщика 
«Хамелеон»  

 шт 2 Сварочные работы 

Спец. одежда 

рабочего 
– шт 

на 

звенья 
– 

Каски 
ГОСТ 12.4.087–

84 
шт 

на 

звенья 
– 

 

Перечень необходимых материалов и конструкций приведен в таблице 

3.6.  
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Таблица 3.6 – Потребность в материалах, конструкциях 

 

Наименование работ, материалов Ед. изм. 
Норма 

расхода 
Общий расход 

«Пиломатериалы хвойных пород. 

Доски необрезные длиной 4–6.5 м, все 

ширины, толщиной 44 мм и более II 

сорта» [23]. 

м
3 

1,7 1,3 

Бетон В25 м
3
 101,5 77,64 

Щиты из досок толщиной 25мм м
2
 135 103,27 

Гвозди строительные  кг 45 34,42 

Вода  м
3
 0,25 0,19 

Бруски хвойных пород 2–6.5 м, 

толщиной 40–60 мм, 2 сорта  
м

3
 0,25 0,19 

Электроды диаметром 4 мм Э42  кг 150 158,61 

Арматура  т 8,01 8,47 

 

3.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

Во время устройства чаши бассейна соблюдаются следующие 

нормативные документы: СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12–04–2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и 

СП 12.135.2003 «Безопасность труда в строительстве». 

«Основные правила пожарной безопасности: 

 все рабочие могут приступать к работе только после прохождения 

инструктажа по противопожарной безопасности и сведений по 

предупреждению и тушению возможных пожаров; 

 на строительной площадке должны быть таблички с указанием 

номера телефона вызова пожарной охраны; 

 на рабочем месте должны быть установлены противопожарные 

щиты, с огнетушителями, ящиками с песком и инструментом. Весь 

инвентарь необходимо поддерживать в исправном состоянии; 

 на стройплощадке запрещается открытый огонь и курение; 
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 не оставлять на территории стройплощадки машины, имеющие течь 

топлива или масла; 

 пролитые горючие вещества необходимо засыпать песком и убрать;  

 электросварочный аппарат во время работы должен быть 

заземлен.» [18]. 

«Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 

(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно–бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 

быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 

выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски» [23]. 

 

3.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

«Калькуляция затрат труда и машинного времени определяется по 

сборникам ЕНиР. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

представлена в таблице 3.7» [25]. 

 

Таблица 3.7 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Вид работ 
Обоснование 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Трудозатраты 

на ед. изм. 

Трудозатраты 

общ. 

чел.–

час. 

маш.–

час. 

чел.–

час. 

маш.–

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Арматурные 

работы 
ЕНиР 4–1–46 1 т

 
8,47 8,6 – 72,84 – 

Опалубочные 

работы 

ЕНиР 4–1–34 1 м
2
 683,72 0,22 – 150,42 – 
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Продолжение таблицы 3.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подача бетонной 
смеси 

ЕНиР 4–1–48 100 
м

3
 

0,776 11 5,7 8,54 4,43 

Укладка бетонной 
смеси 

ЕНиР 4–1–49 1 м
3
 77,64 0,22 – 17,08 – 

Демонтаж 
опалубки 

ЕНиР 4–1–34 1 м
2 

683,72 0,1 – 68,37 – 

 

3.7 График производства работ 

 

На основании калькуляции труда строится график производства работ 

на устройство чаши бассейна в летнее время и определяется 

продолжительность монтажа конструкций в днях.  

Продолжительность выполнения работ: 

 

   
 

   
  (3.1) 

где Т – трудоемкость работ; 

n – количество смен в сутки; 

N – количество рабочих. 

 

«Коэффициент неравномерности движения рабочих: 

 

     
    

   
   (3.2) 

где Rmax – максимальное количество рабочих; 

Rср – среднее количество рабочих,» [16] рассчитываемое по 

формуле 3.3: 

 

     
∑ 

   
  (3.3) 

где ∑  – суммарная трудоемкость работ; 

    – общая продолжительность работ. 
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Выработка на одного монтажника: 

 

   
 

 
, (3.4) 

где V – объем работ, который высчитывается по формуле 3.5; 

 

      ,  (3.5) 

где k – количество монтируемых элементов; 

m – масса монтируемого элемента. 

 

3.8 Технико–экономические показатели 

 

Технико-экономические показатели представлены на устройство 

монолитной чаши бассейна:  

 суммарное количество трудозатрат – 317,25 чел–час;  

 суммарное количество машинного времени – 4,43 маш–часов;  

 продолжительность работ согласно графику производства работ – 9 

дней; 

 наибольшее количество рабочих – 8 человек; 

 среднее количество рабочих – 5; 

 коэффициент неравномерности – 1,6; 

 стоимость работ – 1911,13 тыс. руб. 

 

Выводы по разделу «Технология строительства» 

 

Раздел технологии строительства разработан на устройство 

монолитной чаши бассейна. Осуществлен расчет необходимого количества 

материальных ресурсов, затрат труда, продолжительности выполнения 

монтажных работ.  
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

В данном разделе организации строительства разработана часть 

проекта производства работ на строительство школы на 11 классов. Состав 

ППР регламентируется СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

Проектируемое здание ‒ школа. Участок под проектируемую школу 

расположен в центральной части села Ташёлка Ставропольский район, 

Самарской области. Территория школы ограничена с западной стороны 

улицей Менжинского, с южной и северной сторон проездами.  

Территория характеризуется спокойным рельефом со слабым уклоном 

с запада на восток, перепады отметок от 100,20 м до 98,40 м. 

Площадь стройплощадки составляет 3,3 га, площадь застройки –

 0,44 га. Строительный объем всего здания составляет 43238 м
3
. 

Здание в плане имеет Т-образную форму с размерами в осях 

89,00×77,55 м. Максимальная высота здания с учетом всех конструкций 

равна 14 м. Школа состоит из 2-х этажей с административными и учебными 

помещениями, не отапливаемого чердака и технического подполья. 

 

4.2 Ведомость объемов работ 

 

«Состав (номенклатура) работ по строительству объекта определяется 

по архитектурно–строительным чертежам. В номенклатуру входят все 

работы, которые необходимо выполнить для строительства и сдачи заказчику 

отдельного здания, включая: подготовительные работы, работы нулевого 

цикла, возведение надземной части, устройство кровли, внутреннюю и 

наружную отделку, электромонтажные и санитарно-технические работы, 

благоустройство территории и неучтенные работы. 
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Объемы работ определяются подсчетом согласно рабочим чертежам. 

При этом единицы измерения определяются исходя из государственных 

элементных сметных норм (ГЭСН) последней редакции» [4]. 

Все виды работ и их расчеты заносятся в приложение В, таблица В.1 – 

Ведомость объемов строительно-монтажные работы. 

 

4.3 Определение потребности в строительных материалах, 

изделиях и конструкциях 

 

Подсчет ведется с использованием таблицы В.1 (Приложение В), а 

также разных справочных материалов, дающих значение массы конструкций 

или их составляющих. Сверка единиц измерения работ ведется по 

государственным сметным нормативам (ГЭСН) последней редакции [26]. 

Результаты расчетов соответствующих видов работ заносятся в 

приложение В, таблица В.2 – Ведомость потребности в изделиях, 

конструкциях, материалах. 

 

4.4 Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Подбор грузозахватных приспособлений (строп, траверса) 

производится с учетом подъема самого тяжелого и самого удаленного 

элемента» [13]. 

Ведомость грузозахватных приспособлений представлена в таблице В.4 

приложения В. 

«Подбор крана произведен в разделе «Технология строительства» 

пункт 3.2.5. 

Высота подъема крюка определяется по формуле 4.1: 

 

                    ,  (4.1) 
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где    ‒ превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана, м, которое в нашем случае принимаем равным 14,6 м; 

   ‒ запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м, 

принимаемый равным 2 м; 

   ‒ высота поднимаемого элемента, м, равная в нашем случае 

высоте прогона ‒ 0,2 м; 

    ‒ высота строповки от верха элемента до крюка крана, м, 

равная 5 м для применяемого стропа 2СК–4/5; 

     ‒ длина полиспаста, м, равная 2 м» [13] 

 

                         

 

«Грузоподъемность подбираемого стрелового крана рассчитывается по 

формуле 4.2: 

 

              ,  (4.2) 

где    ‒ масса максимального монтируемого элемента, т, равная в 

нашем случае массе железобетонной плиты перекрытия 2,89 т; 

    ‒ масса монтажных приспособлений, т, в нашем случае при 

монтаже плиты перекрытия используются только стропы, поэтому 

конкретные монтажные приспособления отсутствуют; 

    ‒ масса грузозахватного устройства, т, принимаемая для стропа 

4СК–3,2/4 равной 0,14 т» [16]. 

 

                      

 

С учетом запаса 20% 
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По геометрическим размерам здания определяем, что вылет стрелы 

необходимо брать с учетом привязки оси крана к выступающим частям 

здания           

Исходя из произведенных расчетов, в качестве грузоподъемной 

машины принимается стреловой кран марки КС-45717К-1Р 

грузоподъемностью до 25 т и максимальным вылетом стрелы ‒ 30,7 м. 

«При подборе крана по грузоподъемности должны соблюдаться 

условия 4.3 и 4.4: 

         ,  (4.3) 

 

           ,  (4.4) 

где        ‒ грузовой момент выбранного крана, тм; 

     ‒ максимальный расчетный» [13]., рассчитываемый как: 

 

            ,  (4.5) 

 

                        

 

Проверим условия 4.3 и 4.4, сравнивая расчетные характеристики с 

характеристиками выбранного крана: 

 

            ; 

 

              , 

 

условия выполняются, следовательно, кран подобран верно. 

Технические характеристики подобранного крана представлены в 

таблице В.5, грузовая характеристика ‒ на рисунке В.1 приложения В. 
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Для планировки площадки и обратной засыпки принимается бульдозер 

ДЗ-54С с гидравлическим приводом и базовым трактором Т-100МГП. 

Перечень машин, механизмов и оборудования для производства работ 

приведены в таблице В.6 приложение В. 

 

4.5 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

 

«Расчет требуемых затрат труда ведется по государственным 

элементным строительным нормам (ГЭСН), в которых берется норма 

времени по определенным видам работ. Трудоемкость чел.–дн. и маш.–см. 

высчитывается по формуле 4.6: 

 

    
     

 
, чел–дн (маш–см) (4.6) 

где V – объем работ; 

Нвр – норма времени (чел–час, маш–час); 

8 – продолжительность смены, час. 

 

Состав профессионального квалификационного звена берется из 

единых норм и расценок (ЕНиР), соответствующим данным видам 

работ» [13]. 

Все полученные результаты заносятся в приложение В, таблица В.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Календарный план производства работ составляется на основе 

таблицы В.6. В него включаются все работы с учетом подготовительных, 

санитарно-технических, электромонтажных и неучтенных работ. Находится 

общая продолжительность работ, подсчитывается окончательная суммарная 

трудоемкость работ и чертится график движения рабочих, где находится 

максимальное и среднее количество рабочих. 
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Продолжительность выполнения вычисляется по формуле 3.1, 

приведенной в разделе «Технология строительства». 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов высчитывается по формуле 4.7: 

 

   
   

    
, (4.7) 

где     – среднее число рабочих на объекте; 

     – максимальное число рабочих на объекте» [13]. 

 

  
  

   
     . 

 

Среднее количество рабочих вычисляется по формуле 3.3, приведенной 

в разделе «Технология строительства». 

 

    
        

     
       . 

 

«Степень достигнутой поточности строительства по времени 

вычисляется по формуле 4.8: 

 

    
    

    
, (4.8) 

где      – период установившегося потока» [13]. 

 

  
  

   
     . 

 

Согласно СНиП 1.04.03–85* «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» 

[23] нормативная продолжительность вычисляется методом интерполяции и 

экстраполяции. 
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Монолитно-каркасная школа объемом 43,238 тыс. м
3
 находится в 

промежутке от 40 до 50 тыс. м
3
 и срок строительства указан 12 месяцев, 

тогда нормативная продолжительность строительства составляет 12 месяцев. 

Фактическая продолжительность строительства по календарному графику 

составляет 12 месяцев. 

 

4.7 Определение потребности во временных зданиях, складах 

и сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для нормальной работы рабочих и 

ИТР на стройплощадке, а также для хозяйственно-бытовых нужд. Они 

высчитываются исходя из численности рабочих. Численность рабочих 

находится исходя из графика движения рабочих. 

 Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников 

в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих 

определяется по календарному графику» [23]. 

«Общее количество работающих вычисляется по формуле 4.9: 

 

                                (4.9) 

где               чел.; 

                  чел.; 

                   чел.; 

                  чел.» [13]. 

 

                        

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке вычисляется по 

формуле 4.10: 
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               , (4.10) 

                      . 

 

«Подбирается тип здания по размерам, исходя из нормативов 

площади» [23]. Расчет временных зданий представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Ведомость временных зданий 

 

Наименова-

ние задний 

Числен-

ность 

персо-

нала 

Норма 

площади 

Расчет-

ная 

пло-

щадь 

Sр, м
2
 

Принима-

емая 

площадь 

Sф, м
2
 

 

Разме-

ры 

А×В, м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Характе-

ристика 

Диспетчерс-

кая 
3 7 м

2
/чел 21 24 8,7×2,9 1 

ПДП–3–

800000 

контейр-

ный 

Прорабская 12 3 м
2
/чел 36 23 9×2,7 2 

420–01–3 

передвиж-

ной 

Гардеробная 108 0,9 м
2
/чел 97,3 28 10×3,2 4 

Г–10 

передвиж-

ной 

Душевая 108∙0,5= 

=54 

0,43 м
2
/чел 23,22 24 9×3 1 ГОССД–6 

контейр-

ный 

Медпункт 130 0,05 м
2
/чел 6,5 24 9×3 1 ГОССМП 

контейр-

ный 

Столовая 130 0,6 м
2
/чел 78 28 10×3,2 1 СК–16 

передвиж-

ной 

Туалет 130 0,07 м
2
/чел 9,1 24 9×3 1 ГОССТ–6 

передвиж-

ной 

Проходная – – – 6 2×3 2 сборно-

разборная 

Сушилка 108 0,2 м
2
/чел 21,6 20 8,7×2,9 2 ВС–8 

передвиж-

ной 
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4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. 

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций и их количества. Площадь склада состоит из полезной площади, 

занятой непосредственно материалами и конструкциями, проходов и 

проездов между рядами, штабелями и т.д. 

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. 

Потребная площадь складов для хранения сборных железобетонных, 

стальных конструкций, труб и других крупногабаритных ресурсов 

определяется, исходя из их фактических размеров и требований, которые 

необходимо соблюдать при их складировании и хранении» [13]. 

«Запас материала на складе вычисляется по формуле 4.11: 

 

      
    

 
     , (4.11) 

где      – общее количество материала данного вида; 

  – продолжительность выполнения работ; 

  – норма запаса материала данного вида на площадке; 

   – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

   – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода» [13]. 

 

«Определяется полезная площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле (4.12): 

 

      
    

 
, (4.12) 

где q – норма складирования. 
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Общая площадь склада с учетом проходов и проездов вычисляется по 

формуле (4.13): 

 

               , (4.13) 

где      – коэффициент использования площади склада» [23]. 

 

Расчет площадей для складирования представлен в таблице В.6 

приложения В. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления 

и водоотведения 

«Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. При проектировании временного 

водоснабжения необходимо: 

 определить потребность в воде; 

 выбрать источник водоснабжения; 

 нанести схему временного водопровода на стройгенплане с 

привязкой к зданиям; 

 рассчитать диаметр трубопровода» [13]. 

 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие–либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления. Для этого периода рассчитывают 

максимальный расход воды на производственные нужды. Максимальный 

расход воды вычисляют по формуле 4.14: 

 

     
         

        
, (4.14) 

где     – неучтенный расход воды; 

qн – удельный расход воды по процессу на единицу объема работ, л; 
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nn – объем работ по наиболее нагруженному процессу, сут; 

   – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tсм – число часов в смену» [13]. 

 

Расход воды рассчитывается на выполнение работ по устройству 

бетонной стяжки первого этажа. Объем работ 8992 м
2
. Продолжительность 

10 суток. 

    
                   

        
       л/сек, 

   
   

 
        м

3
/день. 

 

«Расход воды на хозяйственно–бытовые нужды в смену во время 

максимального количества рабочих вычисляется по формуле (4.15): 

 

      
      

        
 

    

    
, (4.15) 

где    – удельный расход на хозяйственно–бытовые нужды; 

   – максимальное число работающих в смену; 

   – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

   – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену; 

   – – продолжительность пользования душем.» [13]. 

 

     
          

        
 

     

     
        л/сек. 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется по степени 

огнестойкости и здания и категории пожарной опасности. Для 

проектируемой школы степень огнестойкости ‒ II, категория пожарной 

опасности ‒ В, следовательно, расход воды для тушения пожара на 

строительной площадке будет равен Qпож = 15 л/сек. 
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Требуемый суммарный расход воды на строительной площадке в сутки 

наибольшего водопотребления» [13]: 

 

                          л/сек. 

 

«Диаметр труб временной водопроводной сети вычисляется по 

формуле (4.16): 

 

   √
           

  
     (4.16) 

где   – скорость движения воды по трубам» [13]. 

 

  √
            

        
           . 

По ГОСТу принимается диаметр 150 мм. Диаметр временной 

канализации равен                            , принимается 

200 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, 

технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и 

внутреннего освещения» [13]. «Наиболее точным является метод расчета по 

установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса, 

который вычисляется по формуле 4.17: 

 

     ( 
     

    
  

     

    
                )       4.17 
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где   – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т. п.; 

   ,    ,    ,     – коэффициенты одновременности спроса, 

зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную 

загрузку электропотребителей, неоднородность их работы; 

  ,   ,    ,     – установленная мощность силовых токоприемников 

с, технологических потребителей т, осветительных приборов 

внутреннего о.в. и наружного о.н. освещения, кВт» [23]. 

 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена в таблице 4.2. 

Потребная мощность наружного и внутреннего освещения 

представлена в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.2 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей. 

 

Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

Электропогрузчик кирпича 

OXLIFT MPX15 H3 3500 ММ 
шт. 3,5 2 7,0 

Автопогрузчик 

производительностью 6 м
3
/час 

шт. 7,0 1 7,0 

Сварочный аппарат Ресанта 

САИ 220 
шт. 5,28 2 10,56 

Вибратор глубинный ИВ–91А шт. 0,8 2 1,6 

Виброкаток Dunapac шт. 23 1 23 

Итого: 49,16 

 

Таблица 4.3 – Потребная мощность наружного и внутреннего освещения. 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действите-

льная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Диспетчерская 
100 

м
2
 

1,5  0,25 0,38 
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Продолжение таблицы 4.3 

 

1 2 3 4 5 6 

Прорабская 
100 

м
2
 

1,5 75 0,49 0,74 

Гардеробная 
100 

м
2
 

1,5 50 1,28 1,92 

Душевая 
100 

м
2
 

0,8 50 0,27 0,22 

Медпункт 
100 

м
2
 

1,5 75 0,27 0,41 

Столовая 
100 

м
2
 

1,0 75 0,32 0,32 

Туалет 
100 

м
2
 

0,8  0,27 0,22 

Проходная 
100 

м
2
 

0,8  0,12 0,096 

Сушилка 
100 

м
2
 

0,8 50 0,50 0,40 

Закрытые склады 
100 

м
2
 

1,2 15 0,147 0,176 

Итого: 4,882 

 

   
     

   
 

     

   
 

          

   
 

       

   
 

      

   
       кВт; 

              ∑          ∑                кВт. 

 

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А: 

 

                          кВ·А. 

 

Так как суммарная мощность всех потребителей превышает 20 кВ∙А, 

«то подбираем временный трансформатор СКТП–100–6/10/0,4 мощностью 

180 кВ∙А» [14]. 

«Количество прожекторов для освещения строительной площадки 

вычисляется по формуле 4.18: 

 

   
     

  
, (4.18) 
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где     – удельная мощность, Вт/м
2
; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

E – освещенность, люкс; 

   – мощность лампы прожектора, Вт» [13]. 

 

  
           

    
        шт. 

 

Принимаются 7 прожекторов ПЗС–45. 

 

4.8 Разработка строительного генерального плана 

 

Стройгенплан разработан на стадию возведения надземной части. 

 

                (26) 

где       – радиус падения стрелы, равный длине стрелы, м. 

 

             . 

 

Дорога для автомобилей проектируется с двухсторонним движением и 

шириной 6 метров по кольцевой схеме. 

«Немало важным является обеспечение пожарной безопасности на 

строительной площадке при выполнении работ. Территория строительства 

должна быть оснащена средствами связи в шаговой доступности, а также 

средствами пожаротушения до приезда пожарных. 

В темное время суток должно быть предусмотрено освещение. Вся 

территория строительства огораживается временным забором. Ограждение 

строительной площадки представляет собой забор по всему периметру 

стройплощадки с воротами и калитками для проезда автотранспорта и 

прохода людей. Высота забора 2 м. Материал забора – профнастил, 

закрепленный на опорные металлические столбы» [10]. 
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4.9 Технико–экономические показатели ППР 

 

а) Объем здания 43238,0 м
3
. 

б) Общая трудоемкость работ 12771,24 чел/дн. 

в) Усредненная трудоемкость работ 0,29 чел–дн/м
3
. 

г) Общая трудоемкость работ машин 575,91 маш–см. 

д) Общая площадь строительной площадки 25106 м
2
. 

е) Общая площадь застройки 3320,1 м
2
. 

ж) Площадь временных зданий 441,29 м
2
. 

з) Площадь складов:  

1) открытых 1011,3 м
2
; 

2) закрытых 146,7 м
2
; 

3) под навесом 67,92 м
2
. 

и) Протяженность: 

1) высоковольтной линии 512,39 м; 

2) водопровода 244,71 м; 

3) канализации 34,86 м; 

4) временных дорог 514 м. 

к) Количество рабочих на объекте: 

1) максимальное 108 чел; 

2) среднее 47 чел; 

3) минимальное 17 чел. 

л) Коэффициент равномерности потока: 

1) по числу рабочих       ; 

2) по времени        . 

м) Продолжительность строительства: 

1) нормативная 12 месяцев; 

2) фактическая 12 месяцев. 
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Выводы по разделу «Организация строительства» 

 

В разделе были выполнены следующие виды работ: 

 составлена ведомость объемов работ, 

 определена потребность в строительных конструкциях и материалах, 

 произведен подбор строительных машин и механизмов, 

 определена трудоемкость и машиноемкость работ, 

 разработан календарный план, 

 определена потребность в складах и временных зданиях, 

 спроектирован строительный генеральный план, 

 определены технико-экономические показатели. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства 

 

Проектируемым объектом является двухэтажное здание школы, Т–

образной формы, с техническим подпольем и неотапливаемым чердаком. 

Школа расположена в центральной части села Ташёлка Ставропольский 

район, Самарской области. Размеры здания в осях 89,00×77,55 м. 

Максимальная высота здания с учетом всех конструкций равна 14 м. 

Каркас – монолитный железобетонный.  

Фундаменты столбчатые монолитные железобетонные, класс бетона 

В15, отдельностоящие – под колонны, под стены – ленточные. 

Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 250 

мм, а учебного и административного блоков выполнены из 

керамзитобетонных блоков толщиной 200 мм, 

«Сметные расчеты составлены на основании сметно-нормативной базы 

(СНБ–2001), согласно МДС 81–33.2004, МДС 81–25.2001. При определении 

затрат на строительство использовался ГСН 81–05–01–2001 [5]. 

При составлении сметных расчетов были использованы укрупненные 

сметные нормативы цены строительства, которые действительны с 1 января 

2020 г. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 2020 г. и представлен в таблице приложения» [14] Г.1. 

Объектный сметные расчеты представлены на таблицах Г.2…Г.4. 

 

5.2 Определение стоимости работ по технологической карте 

 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»)  [3]. 
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Расчетная стоимость 1м
2
 – 38421 руб.   

Строительный объем школы – 9820,0 м
2
.  

Стоимость строительства:                        тыс. руб. 

Категория сложности   проектируемого объекта – 3. 

Норматив ( ) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта – 5,57 %. 

Стоимость проектных работ: 

 

    
              

   
           тыс.руб. 

 

5.3 Технико–экономические показатели  

 

Сметная стоимость строительства школы составляет – 

517408,74 тыс. руб., в том числе НДС.  

Сметная стоимость строительных работ – 418765,777 тыс. руб. 

Сметная стоимость монтажных работ – 72920,249 тыс. руб.  

Базовая стоимость работ по проектированию школы – 

377294,22 тыс. руб. 

Сметная стоимость строительства 1 м
3
 школы – 11,967 тыс. руб. в 

том числе НДС. 

Общая площадь здания – 9820,0 м
2
.  

Строительный объем – 43238,0 м
3 

 

5.4 Определение стоимости работ по технологической карте 

 

Определение сметной стоимости работ по устройству монолитной 

чаши бассейна представлено в локальной смете (таблица Д.5 приложение Д). 

Сметная стоимость работ составила – 1911131 руб. 

Структура стоимости работ по технологической карте представлена в 

таблице 5.1 и на рисунке 5.1 
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Таблица 5.1 – Структура стоимости работ по технологической карте на 

устройство монолитной чаши бассейна 

 

Наименование работ 
Монолитная фундаментная плита 

руб. % 

Заработная плата 103479 6,83 

Стоимость материалов 1188851,2 78,43 

Стоимость эксплуатации машин 43992,6 2,90 

Накладные расходы 108650,4 7,16 

Сметная прибыль 70930,8 4,68 

Сумма 1515904 100 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Структура стоимости СМР по устройству чаши бассейна 

 

Выводы к разделу «Экономика строительства» 

 

Раздел экономики строительства содержит расчет сметной стоимости 

строительства торгового центра. Расчеты проводились с использованием 

сметного программного комплекса ESTIMATE. 

  

6,83% 

78,43% 

2,90% 
[ЗНАЧЕНИЕ]% 4,68% 

Монолитная  чаша бассейна 

Зароботная плата Стоимость материалов 

Стоимость эксплуатации машин Накладные расходы 

Сметная прибыль 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Конструктивно–технологическая характеристика объекта 

 

В проекте изложены основные положения по строительству школы на 

11 классов, расположенного в с. Ташелка, Самарская область. 

Технологический паспорт показан в таблице 6.1 

 

Таблица 6.1 – Технологический паспорт школы на 11 классов 

 

Технологический 

процесс
 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ
 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

процесс, 

операцию
 

Оборудование, 

техническое 

устройство
 

Материалы, 

вещества
 

Устройство 

монолитной чаши 

бассейна 

Монтаж и 

демонтаж 

опалубки, 

установка и 

сварка 

арматурных 

изделий, 

бетонирование и 

уплотнение 

бетонной смеси 

Плотник 4 р. (2 

чел.); 

Плотник 2 р. (2 

чел.); 

Бетонщик 4 р. 

(2 чел.); 

Бетонщик 4 р. 

(2 чел.) 

Арматурщик 4 

р. (4 чел.) 

Арматурщик 2 

р. (3 чел.)  

Кран КС-

45717К-1Р; 

Глубинный 

вибратор ИВ–

102; 

Сварочный 

аппарат 

Ресанта Саи 

220 

 

Щиты 

опалубки, 

тяжелый 

бетон, 

арматура 

 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Идентификация профессиональных рисков при проведении работ по 

устройству монолитной чаши бассейна приведена в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2 – Идентификация профессиональных рисков 

 

Производственно-

технологическая и/или 

эксплуатационно-

технологическая операция, 

вид выполняемых работ
 

Опасный и/или вредный 

производственный фактор
 

Источник опасного и/ 

или вредного 

производственного 

фактора
 

Производство работ по 

устройству монолитной 

чаши бассейна 

Повышенная температура 

воздуха 

Пыль, используемые 
материалы и 

приспособления, 

аппарат для ручной 

сварки, башенный кран 

Повышенный уровень шума 

Повышенная загазованность 

воздуха рабочей зоны, 

Повышенная запыленность 

Излучения сварочной дуги 

(ультрафиолетовые и 

инфракрасные излучения) 

Вероятность падения груза или 

падения с высоты 

 

«В процессе работы на строительной площадке могут возникать 

различные вредные производственные факторы, влияющие на организм 

человека, которые следует вовремя предупреждать проведением различных 

мероприятий и инструктажей по технике безопасности. Воздействие 

производственных факторов на организм человека может привести к 

ухудшению самочувствия, потере сознания или даже к летальному исходу. 

«Повышение температуры воздуха может привести к головным болям, 

поднятию артериального давления, головокружению, снижению 

работоспособности и так далее. При снижении температуры существуют 

вероятной заболевания рабочих простудными заболеваниями» [1]. 

«Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 93 дБ А по 

ГОСТ 12.1.003–83. Зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука 

выше 80 дБ А должны быть обозначены знаками безопасности по 

ГОСТ 12.4.026–2015. Работающих в этих зонах администрация обязана 

снабжать средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.016–83» [1]. 

«Повышенная или пониженная влажность воздуха может привести к 

затруднению дыхания. 
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Недостаток естественного света и освещённости рабочего места, а 

также повышенная яркость света или пониженная контрастность приводит к 

ухудшению зрения рабочих. 

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования приводит к производственным травмам. 

Падение с рабочего места расположенного на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола). 

Химические опасные и вредные производственные факторы могут 

привести к отравлению и интоксикации организма, вследствие этого к 

ухудшению самочувствия. 

Физические перегрузки вызывают усталость, плохую 

работоспособность, ухудшение внимания» [1]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Согласно СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве», 

часть 1 «производственные территории и участки работ в населенных 

пунктах или на территории организации во избежание доступа посторонних 

лиц должны быть ограждены и оборудованы сплошным защитным 

козырьком. Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а 

также нагрузки от падения одиночных мелких предметов. Эксплуатация 

инвентарных санитарно–бытовых зданий и сооружений должна 

осуществляться в соответствии с инструкцией завода–изготовителя» [27]. 

«Инструктаж по охране труда проводится с каждым работником в 

соответствии со СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» 

часть 1 и СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2» 

[16,17]. 

«На производственных территориях и участках работ рабочие места 

должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным нормам и требованиям. 
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Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.1.046–2014 ССБТ «Нормы освещения строительных 

площадок. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков» [1]. 

Охрана труда при производстве монтажных работ описана в пункте 3.5 

раздела 3 «Технология строительства». 

«Перечень средств индивидуальной защиты, приведенный в таблице 

Д.3 приложения Д, подбирался исходя из профессиональных особенностей 

по Приказу Минтруда РФ № 997н от 09.12.2014 года «Перечень средств 

индивидуальной защиты» [1]. 

Методы и средства снижения профессиональных рисков сведены в 

таблицу 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор
 

Методы и технические средства защиты, 

частичного снижения, полного устранения 

опасного и/или вредного 

производственного фактора
 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

работника
 

1 2 3 

Повышенная 

температура воздуха 

Изменение порядка рабочего дня, 

сокращение рабочего времени, 

использование специальной одежды 

Одежда из 

плотных сортов 

ткани 

Повышенный уровень 

шума 

Установка акустических экранов, 

использование глушителей шума 

Беруши 

Повышенная 

загазованность воздуха 

рабочей зоны, 

Размещение установок по очистке воздуха Защитная маска, 

респиратор 

Повышенная 

запыленность 

То же То же 

Излучения сварочной 

дуги 

(ультрафиолетовые и 

инфракрасные 

излучения) 

Соблюдение технологии выполнения 

работ 

Резиновые 

перчатки, 

защитная маска 
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Продолжение таблицы 6.3 

 

1 2 3 

Вероятность падения 

груза или падения с 

высоты 

Использование предупреждающих знаков, 

проведение мероприятий по технике 

безопасности 

Ограждение, 

каска 

 

6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

«Противопожарные решения разработаны в соответствии с 

требованиями СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»». Под пожарной безопасностью понимают систему 

организационных и технических средств, направленную на профилактику и 

ликвидацию пожаров и взрывов» [8]. 

«Источниками возгорания могут служить случайные искры различного 

происхождения (электрические, возникшие в результате накопления 

электричества)» [9]. 

«Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты 

конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого 

помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и 

пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера 

возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т.д. 

В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для 

тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D. Порошковыми 

огнетушителями запрещается (без проведения предварительных испытаний 

по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование, 

находящееся под напряжением выше 1000 В. Для тушения пожаров класса D 

огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который 

рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены 

специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии 

порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют 
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исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их 

дисперсности и возможной площади пожара. 

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо 

применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов 

оборудования или строительных конструкций. Не следует использовать 

порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти 

из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного 

оборудования, электрические машины коллекторного типа и так далее). 

Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы 

и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей 

эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не 

рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м). 

Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и 

периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда 

(влажность, текучесть, дисперсность). 

Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения 

пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВт. 

Запрещается применять огнетушители с зарядом на водной основе для 

ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим 

напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а 

также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая 

сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием 

горючего. 

Возможно применение для тушения пожаров электрооборудования под 

напряжением до 1000 В водных или воздушно-эмульсионных огнетушителей 

с тонкораспыленной струей ОТВ, прошедших испытания на 

электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057 или 

ГОСТ Р 51017 в аккредитованной лаборатории. 

При возможности возникновения на защищаемом объекте 

значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости 
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может произойти на площади более 1 кв. м) необходимо использовать 

передвижные огнетушители. Допускается помещения, оборудованные 

автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать 

огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества. Если на 

объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 

выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области 

применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного 

объекта) и имеющему более высокий ранг. Общественные и промышленные 

здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух 

переносных огнетушителей. 

При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их 

температурного диапазона применения и климатического исполнения 

условиям эксплуатации на защищаемом объекте. Комплектование 

технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно 

требованиям технической документации на это оборудование или 

соответствующих правил пожарной безопасности» [2]. 

Идентификации опасных факторов пожара сводится в таблицу Г.1 

Приложения Г. 

6.4.2 Мероприятия по предотвращению пожара 

«Мероприятия по обеспечению безопасности в границах проведения 

работ составлены на основе ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования», 

ФЗ–123 Федеральный закон технический регламент «О требованиях 

пожарной безопасности». Мероприятия по пожарной безопасности: 

 привлечение рабочих к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

 организацию обучения работающих правилам пожарной 

безопасности на производстве; 

 разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 
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материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях 

людей при возникновении пожара; 

 изготовление и применение средств наглядной агитации по 

обеспечению пожарной безопасности; 

 порядок хранения веществ и материалов, тушение которых 

недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их 

физико–химических и пожароопасных свойств; 

 нормирование численности людей на объекте по условиям 

безопасности их при пожаре; 

 разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих на случай возникновения пожара и организацию 

эвакуации людей» [1]. 

Технические средства обеспечения пожарной безопасности показаны в 

таблице Г.2 Приложения Г. 

 

6.5 Обеспечение электробезопасности на производственном участке 

 

«Для обеспечения защиты людей от опасного и вредного действия 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества следует выполнять требования стандартов и 

нормативно-технической документации. 

Ответственность за безопасное производство конкретных строительно-

монтажных работ с использованием электроустановок возлагается на 

инженерно-технических работников, руководящих производством этих 

работ. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке 

необходимо предусматривать возможность отключения всех 

электроустановок в пределах отдельных объектов и участков работ. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, 

ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок, 
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должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим 

соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, 

ручных электрических машин и переносных электрических светильников при 

помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 

электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к 

работе с ними. 

При ведении работ вне помещений во всех случаях, а в помещениях - в 

условиях повышенной опасности поражения работающих электрическим 

током, необходимо применять ручные электрические машины II и III классов 

по ГОСТ 12.2.007.0-75. При работе с электрическими машинами II класса 

необходимо применять средства индивидуальной защиты. 

При наличии особо опасных условий поражения, работающих 

электрическим током (см. обязательное приложение 4) следует пользоваться 

только электрическими машинами класса III по ГОСТ 12.2.007.0-75 с 

применением диэлектрических перчаток, галош и ковриков. 

При устройстве электрических сетей на строительной площадке 

необходимо предусматривать возможность отключения всех 

электроустановок в пределах отдельных объектов и участков работ. 

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, 

ремонтом, наладкой, профилактикой и испытанием электроустановок, 

должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим 

соответствующую квалификационную группу по технике безопасности. 

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, 

ручных электрических машин и переносных электрических светильников при 

помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 

электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к 

работе с ними. 

Монтаж и эксплуатация электропроводок и электротехнических 

изделий должны исключать возможность тепловых проявлений 

https://docs.cntd.ru/document/1200008440
https://docs.cntd.ru/document/1200008440
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электрического тока, которые могут привести к загоранию изоляции или 

рядом находящихся горючих материалов» [2]. 

«Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту 

людей от поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции. 

Защита лиц от поражения электрическим током обеспечивается 

конструкцией линий электропередачи, техническими способами и 

средствами, организационными и техническими мероприятиями и контролем 

требований электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019–2017 ССБТ» [11]. 

Защита лиц от поражения электрическим током при выполнении работ 

вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением свыше 1000 В, 

обеспечивается установлением охранных зон, инструктажем работающих об 

опасности прикосновения или приближения к токоведущим частям и 

соблюдением установленных расстояний безопасности. 

«Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям необходимо применять следующие способы и средства: 

 защитные оболочки; 

 защитные ограждения (временные или стационарные); 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, 

усиленную, двойную); 

 изоляцию рабочего места; 

 малое напряжение; 

 защитное отключение; 

По результат разработки мероприятий по предотвращению пожара 

составляется таблица 6.4. 
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Таблица 6.4 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

Наименование 

технологического процесса, 

используемого 

оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно-

технических) 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Устройство монолитной 

чаши бассейна школы на 11 

классов 

Монтаж и демонтаж 

опалубки, установка и 

вязка арматуры, 

бетонирование, 

уплотнение бетонной 

смеси 

Согласно ГОСТ 12.1.004–91 

соблюдать правила техники 

безопасности. 

Руководствоваться 

«Международным стандартом 

ССБТ. Пожарная безопасность» 

и ГОСТ Р 12.3.047–2012 

 

6.6 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В ходе анализа негативных экологических факторов была проведена 

идентификация сопутствующих возникающих негативных экологических 

факторов» [17], результаты которой отражены в таблице 6.5. Разработаны 

мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

(таблица 6.6). 

 

Таблица 6.5 – Идентификация негативных экологических факторов школы 

 

Наименование 

технического 

объекта 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

1 2 3 4 5 

Школа на 11 

классов 

Работа 

автотранспорта,  

Негативное 

воздействие от  

Сточные воды 

от мойки  

Попадание в 

почву  
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Продолжение таблицы 6.5 

 

1 2 3 4 5 

 работа сварочного 

аппарата, 

бетонные работы 

двигателей 

дорожной 

техники и 

автотранспорта

, вредных 

сварочных 

газов, бетонная 

пыл 

колес, 

находящейся 

на 

строительной 

площадке 

вредных 

веществ, 

повреждение 

плодородного 

слоя, 

загрязнение 

строительным 

мусором, 

вредными 

химическими 

жидкостям 

 

Таблица 6.6 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия школы на 11 классов 

 

Наименование технического 

объекта 
Школа на 11 классов 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Размещение установки очистки газов и приборов 

контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу. 

Уменьшение выбросов вредных веществ в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

«Рациональное использование водных ресурсов, 

предотвращение попадания производственных 

сточных вод со стройплощадки в ливневую 

канализацию, проведение мероприятий по экономии 

воды» [27]. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

Своевременный вывоз строительного мусора и 

отходов. Увеличение числа зеленных насаждений. 

Добавление минеральных элементов в состав 

культивированного грунта. 

 

«В целях охраны озонового слоя атмосферы от негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности устанавливаются перечень 

озоноразрушающих веществ, обращение которых в Российской Федерации 

подлежит государственному регулированию, допустимый объем 

производства и потребления таких веществ в Российской Федерации, 

требования к обращению озоноразрушающих веществ, вводятся запреты на 

проектирование и строительство объектов хозяйственной и иной 
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деятельности, осуществляющих производство озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции в Российской Федерации. 

Перечень озоноразрушающих веществ, обращение которых подлежит 

государственному регулированию, допустимый объем производства и 

потребления таких веществ в Российской Федерации, требования к 

обращению озоноразрушающих веществ, сроки введения запретов на 

проектирование и строительство объектов хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляющих производство конкретных 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции в Российской 

Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации, орган 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязаны соблюдать 

требования к охране озонового слоя атмосферы. 4.15 Органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

юридические и физические лица при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности обязаны принимать необходимые меры по предупреждению и 

устранению негативного воздействия шума, вибрации, электрических, 

электромагнитных, магнитных полей и иного негативного физического 

воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях, 

зонах отдыха, местах обитания диких зверей и птиц, в том числе их 

размножения, на естественные экологические системы и природные 

ландшафты. При планировании и застройке городских15 поселений, 

проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 

производственных объектов, создании и освоении новой техники, 

производстве и эксплуатации транспортных средств должны разрабатываться 

меры, обеспечивающие соблюдение нормативов допустимых физических 

воздействий. Запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая 
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негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и 

(или) уничтожению природных объектов, имеющих особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под 

особой охраной. 

Государственный экологический мониторинг (государственный 

мониторинг окружающей среды) осуществляется в рамках единой системы 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

соответствии с их компетенцией, установленной законодательством 

Российской Федерации, посредством создания и обеспечения 

функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в 

рамках подсистем единой системы государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)» [27]. 

 

6.7 Безопасность объекта при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях  

 

«В случае обнаружения неисправности грузоподъемного крана, 

грузозахватных устройств или технологической оснастки монтажники 

обязаны дать машинисту крана команду «Стоп» и поставить об этом в 

известность руководителя работ. При обнаружении неустойчивого 

положения монтируемой конструкции, технологической оснастки или 

средств защиты монтажники обязаны поставить в известность руководителя 

работ. При изменении погодных условий (увеличении скорости ветра до 15 

м/с и более, при снегопаде, грозе или тумане), ухудшающих видимость, 

работы необходимо приостановить и доложить руководителю. 

План ликвидации аварии включает вопросы оповещения, описания 

очага поражения, мероприятия по спасению людей и оказанию помощи. 
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Перечень спасательных и аварийных работ: 

 поиск пострадавших; 

 извлечение людей из под завала; 

 оказание медицинской помощи; 

 эвакуация людей; 

 обрушение неустойчивых конструкций; 

 расчистка подъездных путей от завала» [1]. 

 

Выводы к разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

собраны основные правила технологической, пожарной и экологической 

безопасности на основе действующих нормативных документов, составлен 

технологический паспорт школы, идентифицированы профессиональные 

риски, были рассмотрены методы и способы снижения профессиональных 

рисков, идентифицированы опасные факторы пожара, определены способы 

тушения пожара, способы обеспечение электробезопасности на строительной 

площадке, неблагоприятные факторы производства и методы их 

уменьшения/устранения. 
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Заключение 

 

Проект на тему «Школа на 11 классов» в Самарской области 

с. Ташелка, разработан в соответствии с заданием на ВКР. 

В проекте разработаны: 

 рассмотрено функциональное назначение здания, на основе чего 

принято объемно-планировочное и конструктивное решение; был 

произведен теплотехнический расчет, разработана схема 

планировочной организации земельного участка; 

 произведен расчет монолитной чаши бассейна, в ходе которого был 

произведен сбор нагрузок, задана расчетная схема и запроектировано 

армирование; 

 выполнена технологическая карта на устройство монолитной чаши 

бассейна с описанием организации и технологии строительного 

процесса, определены объемы монтажных работ и требования к 

качеству и приемке работ; 

 выполнен раздел организации строительства и планирования, где 

была составлена ведомость объемов работ, расчет и подбор 

строительных машин и механизмов, разработан календарный план 

производства работ; 

 рассчитана сметная стоимость строительства; 

 предусмотрены меры по обеспечению безопасности труда, пожарной 

и экологической безопасности. 

Для выполнения задачи проектирования применен единый 

комплексный подход: знание основ нормативных документов, знание 

принципов архитектурного проектирования и структурного анализа, 

планирование территории строительства, внедрение компьютерного 

моделирования, расчет технико-экономических показателей; проектные 

работы были завершены. 
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Дополнение к архитектурно–планировочному разделу 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – План техподполья 
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Рисунок А.2 – План чердака 
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Рисунок А.3 – План кровли 
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Таблица А.1 – Экспликация помещений 

 

Номер 

помеще

ния 

Наименование 
Площадь, 

м
2
 

Кат. 

пом

еще

н. 

1 2 3 4 

Техподполье 

001 Техподполье 2483,55 Д 

002 Электрощитовая 145,85 Д 

003 Венткамера 210,62 Д 

004 Тепловой пункт 89,98 Д 

005 Помещение водоподготовки 107,18 Д 

006 Склад реагентов 18,94 Д 

007 Склад реагентов 18,36 Д 

008 Коридор 122,14 Д 

1 этаж 

101 Тамбур 4,51 Д 

102 Лестничная клетка 14,14 Д 

103 Тренерская 20,83 Д 

104 КУИ 4,98 Д 

105 Спортивный зал 297,74 Д 

106 Раздевалка для девочек 12,89 Д 

107 Душевая 9,11 Д 

108 Санузел для занимающихся 8,24 Д 

109 Раздевалка для мальчиков 12,17 Д 

110 Душевая 8,97 Д 

111 Санузел для занимающихся 8,24 Д 

112 Раздевалка для инвалидов 11,41 Д 

113 Санузел для инвалидов 7,13 Д 

114 Тренажерный зал 51,01 Д 

115 Инвентарная 22,07 Д 

116 Коридор 101,14 Д 

117 Комната хранения светильников 22,68 В3 

118 Лестничная клетка 23,30 Д 

119 Кабинет психолога 20,33 Д 

120 Процедурный кабинет 16,14 Д 

121 Санузел для медперсонала 4,29 Д 

122 Кабинет врача 20,28 Д 

123 Кабинет стоматолога 23,79 Д 

124 Лифтовый холл 12,24 Д 

125 Коридор 30,89 Д 

126 Гардероб для 5, 6, 7 классов 8,49 Д 

127 Гардероб для 8, 9 классов 7,28 Д 

128 Гардероб для 10, 11 классов 6,3 Д 

129 Тамбур 5,41 Д 
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Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

130 Тамбур 5,41 Д 

131 Комната охраны 17,21 Д 

132 Загрузочная–тарная 20,19 Д 

133 Коридор 22,45 Д 

134 Моечная тары 6,55 Д 

135 Кладовая сухих продуктов 8,93 Д 

136 Охлаждаемая камера молочных продуктов 7,20 Д 

137 Кладовая овощей 5,54 Д 

138 Охлаждаемая камера мяса и рыбы 8,64 Д 

139 Овощной цех 12,04 Д 

140 Мясо–рыбный цех 14,44 Д 

141 Коридор 22,45 Д 

142 Горячий цех 6,55 Д 

143 Холодный цех 8,93 Д 

144 Моечная столовой посуды 7,20 Д 

145 Моечная кухонной посуды 5,54 Д 

146 Санузел персонала столовой 8,64 Д 

147 Гардероб персонала столовой 11,76 Д 

148 Обеденный зал на 100 посадочных мест 110,06 Д 

149 Вестибюль 97,06 Д 

150 Тамбур, коридор 12,70 Д 

151 Коридор 248,91 Д 

152 Санузел для девочек 20,35 Д 

153 Санузел для преподавателей 4,29 Д 

154 Санузел для мальчиков 19,50 Д 

155 КУИ 3,71 Д 

156 Лестничная клетка 18,40 Д 

157 Витрина музея (история родного края) 9,49 Д 

158 Витрина музея (история родного края) 4,55 Д 

159 Витрина музея (история родного края) 3,90 Д 

160 Гардероб преподавателей 12,01 Д 

161 Санузел для инвалидов 10,13 Д 

162 КУИ 5,92 Д 

163 Комбинированная мастерская по работе с металлом и деревом 132,27 В3 

164 Кладовая материалов и готовых изделий 11,55 В2 

165 Тамбур 13,23 Д 

166 Кабинет мастера 22,78 Д 

167 Лаборантская информатики 19,77 Д 

168 Кабинет информатики 101,49 Д 

169 Кабинет физики 65,53 Д 

170 Кабинет математики 61,06 Д 

171 Лаборантская математики 19,86 Д 

172 Кабинет математики 62,00 Д 
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1 2 3 4 

173 Кабинет 1 класса 63,06 Д 

174 Учительская начальных классов 23,18 Д 

175 Кабинет 2 класса 62,06 Д 

176 Кабинет 3 класса 62,60 Д 

177 Кабинет 4 класса 62,74 Д 

178 Лестничная клетка 14,96 Д 

179 Коридор 147,16 Д 

180 Холл 9,42 Д 

181 Санузел для девочек 15,90 Д 

182 Санузел для мальчиков 12,19 Д 

183 Кабинет директора столовой 8,02 Д 

184 Лаборантская биологии и физики 18,16 Д 

185 Гардероб начальных классов 18,42 Д 

186 Кабинет завхоза 18,50 Д 

187 Помещение для обработки яиц 5,04 Д 

188 Тамбур 4,99 Д 

2 этаж 

201 Лестничная клетка 18,80 Д 

202 Кабинет медсестры 9,97 Д 

203 Лаборатория анализа воды 9,72 Д 

204 Душевая 9,97 Д 

205 Раздевальная для девочек 14,47 Д 

206 Санузел для занимающихся 2,73 Д 

207 Санузел для занимающихся 2,83 Д 

208 Раздевальная для мальчиков 14,40 Д 

209 Душевая 9,98 Д 

210 Инвентарная 8,01 Д 

211 КУИ 7,97 Д 

212 Раздевальная для тренера 9,77 Д 

213 Душевая 5,21 Д 

214 Бассейн 372,20 Д 

215 Студия хореографии 61,10 Д 

216 Раздевальная для мальчиков 7,16 Д 

217 Раздевальная для девочек 7,20 Д 

218 КУИ 4,62 Д 

219 Коридор 119,51 Д 

220 Кабинет зам. директора по учебно–воспитательской работе 17,68 Д 

221 Приемная 18,10 Д 

222 Кабинет директора 17,92 Д 

223 Кастюмерная 5,58 В2 

224 Склад декораций и бутафорий 10,75 В3 

225 Костюмерная  10,12 В2 

226 Коридор 25,69 Д 
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1 2 3 4 

227 Артистическая уборная для мальчиков 12,89 Д 

228 Артистическая уборная для девочек 11,95 Д 

229 Кабинет музыкального руководителя 8,96 Д 

230 Актовый зал на 168 человек 219,58 Д 

231 Коридор 49,92 Д 

232 Холл 72,80 Д 

233 Коридор 70,96 Д 

234 Учительская старших классов 21,64 Д 

235 Лестничная клетка 19,98 Д 

236 Касса 6,75 Д 

237 Бухгалтерия 25,52 Д 

238 Лестничная клетка 18,63 Д 

239 Комната звуко–видео оператора 23,76 В4 

240 Санузел для девочек 19,66 Д 

241 Санузел для инвалидов 4,95 Д 

242 Санузел для мальчиков 19,09 Д 

243 Гардероб женский для технического персонала 16,00 Д 

244 Коридор 383,31 Д 

245 Витрина музея (история родного края) 8,99 Д 

246 Витрина музея (история родного края) 8,20 Д 

247 КУИ 5,87 Д 

248 Кабинет русского языка и литературы 63,06 Д 

249 Лестничная клетка 19,67 Д 

250 Кабинет черчения и рисования 63,11 Д 

251 Лаборантская чернения и рисования 18,39 Д 

252 Лаборантская истории и географии 19,18 Д 

253 Лаборантская русского языка и летературы 18,39 Д 

254 Кабинет русского языка и литературы 19,18 Д 

255 Кабинет иностранного языка 61,92 Д 

256 Кабинет иностранного языка 61,06 Д 

257 Лаборантская химии и биологии 18,25 Д 

258 Кабинет химии и биологии 62,00 Д 

259 Кабинет истории 62,74 Д 

260 Кабинет географии 62,60 Д 

261 Читальный зал 37,26 Д 

262 Библиотека 106,55 В1 

263 Фонд хранения CD, DVD 9,34 В2 

264 Методический кабинет 10,92 Д 

265 Мастерская кулинарии и тканей 92,09 Д 

266 Подсобное помещение 10,83 Д 

267 Лаборантская 10,29 Д 

268 Лаборантская иностранного языка 20,39 Д 

269 Электрощитовая 13,23 Д 
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Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

270 Санузел 3,58 Д 

271 КУИ 9,68 Д 

272 Лифтовый холл 12,14 Д 

273 Тренерская 10,54 Д 

273 Преддушевая 1,89 Д 

274 Преддушевая 1,79 Д 

275 Коридор 12,55 Д 

276 Кабинет зам. директора по адм.–хоз. части 18,14 Д 

 

Таблица А.2 – Ведомость перемычек 

 

Марка Схема сечения 

1 2 

ПР1 

 
ПР2 

 
ПР3 

 
ПР4 

 
ПР5 
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Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 

ПР6 

 
ПР7 

 
ПР8 

 
ПР9 

 
ПР10 

 
ПР11 

 
ПР12 

 
ПР13 
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Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 

ПР14 

 
 

Таблица А.3 – Спецификация элементов перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол. по этажам Мас

са 

ед., 

кг 

При

меча

ние 

По

два

л 

1 

эта

ж 

2 

эта

ж 

Че

рда

к 

Вс

его 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Индивидуального 

изготовление 
250×65 мм 

L=2300 мм 
 57 61  

11

8 

93,4

3 
 

2 
Индивидуального 

изготовление 
250×140 мм 

L=1500 мм 
 3 3  6 

131,

25 
 

3 Индивидуального 

изготовление 
250×140 мм 

L=2000 мм 

 15 10 
 25 

175  

4 
Индивидуального 

изготовление 
380×140 мм 

L=2010 мм 
 3 1  4 

267,

33 
 

5 
Индивидуального 

изготовление 
140×120 мм 

L=2010 мм 
1 15 12  28 

84,4

2 
 

6 
Индивидуального 

изготовление 
140×120 мм 

L=2300 мм 
 1   1 

96,6

0 
 

7 
Индивидуального 

изготовление 
380×140 мм 

L=2300 мм 
 3 4  7 

305,

90 
 

8 
Индивидуального 

изготовление 
380×140 мм 

L=1510 мм 
 1  1 2 

200,

83 
 

9 
Индивидуального 

изготовление 
380×140 мм 

L=1500 мм 
11 9 13  33 

199,

50 
 

10 
Индивидуального 

изготовление 
140×120 мм 

L=1500 мм 
 1 1  2 

63 
 

11 
Индивидуального 

изготовление 
250×140 мм 

L=1700 мм 
1   1 2 

148,

75 
 

 12 
Индивидуального 

изготовление 
120×65 мм 

L=2300 мм 
 4 6  10 

44,8

5 
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Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 
Индивидуального 

изготовление 
120×65 мм 

L=1500 мм 
   1 1 

29,2

5 
 

14 
Индивидуального 

изготовление 
250×140 мм 

L=1810 мм 
 1   1 

158,

38 
 

 

Таблица А.4 – Спецификация сборных железобетонных конструкций 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол–

во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

Р1 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-70 29 2550  

Р2 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-90 43 2550  

Р3 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-40 11 2350  

Р4 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.26-60 8 1130  

Р5 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.26-90 5 1130  

Р6 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.26-60 3 1080  

Р7 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-45-1 2 1890  

Р8 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-45 2 1890  

Р9 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-90-1 1 2550  

Р10 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-70-1 1 2550  

Р11 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-40-1 1 2350  

Р12 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-70-2 1 2550  

Р13 ГОСТ 18980-2015 Ригель РДП4.56-40-2 11 2350  

П1 Серия 1.141-1 ПК56. 15-8 А IVm 83 2600  

П2 Серия 1.141-1 ПК56. 12-8 А IVm 93 2000  

П3 Серия 1.141-1 ПК56. 15-8 А IVm-3 19 2600  

П4 Серия 1.141-1 ПК56. 15-8 А IVm-1 32 2600  

П5 Серия 1.141.1-2 ПК56. 12-12 А IVm-1 15 2000  

П6 Серия 1.141-1 ПК60. 12-8 А IVma 15 2150  

П7 Серия 1.141.1-2 ПРС56. 15-10 А IVm 25 2890  

П8 Серия 1.141.1-2 ПК27. 15-10 А IIIm 24 1300  

П9 Серия 1.141.1-2 ПК27. 15-10 А IIIm-3 8 1200  

П10 Серия 1.141-1 ПК27. 15-10 А IIIm-1 10 1200  

П11 Серия 1.141.1-2 ПК27. 12-8 А IIIm 14 930  

П12 Серия 1.141-1 ПК30. 12-8 ma 3 1110  

ЛМ1 ГОСТ 9818-2015 ЛМП57.11.17-5 2 2400  

ЛП1 ГОСТ 9818-2015 ЛПП14.13в 2 600  
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Таблица А.5 – Спецификация металлических элементов 

 

Марка 

элемента 

Сечение Наименование 

или марка 

металла 

приме

чание 
эскиз поз. состав 

б 

 

 30Б1 С255  

в 

 

 16 С255  

п 

 

 20 С255  

г 

 

 12 С255  

д 

 

 63×5 С245  

е 

 

 100×60 С255  

СВ1–СВ2 

 

 63×5 С235  

СГ 

 

 63×5 С235  

и 

 

 труба Ø219×8,0 С245  

н 
 

 Н114–750–1,0 С235  

р 
 

 63×5 С235  

 

Таблица А.6 – Ведомость заполнения проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол. по этажам Ма

сса 

ед., 

кг 

Прим

ечани

е 

По

два

л 

1 

эта

ж 

2 

эта

ж 

Че

рда

к 

Вс

его 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Окна        

ОК-1 
Индивидуальног

о изготовления 

Окно 1800×1800 

мм 
– 47 52 – 99   

ОК-2 
Окно 1500×1800 

мм 
– 7 9 – 16   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-3  Окно 1000×1800 

мм 

– 3 3 – 6   

ОК-4 Окно 900×1650 

мм 

9 – – – 9   

ОК-5 Окно 1800×600 

мм 

– 2 4 – 6   

ОК-5а 
Окно 1800×600 

мм 
– 2 4 – 6   

ОК-6 Окно 600×600 мм – – 1 – 1   

ОК-7 
Окно 2000×1000 

мм 
– – 1 – 1   

ОК-9 
Окно 1800×2100 

мм 
– 4 4 – 8   

ЖР-1 
Окно 1725×800 

мм 
– 2 – – 2   

ЖР-4 
Окно 1200×1200 

мм 
– – – 13 13   

  Дверные блоки        

ДГ-1 

ГОСТ 475-2016 

ДМ 1 Рп 21×9 Г – 10 9 – 19   

ДГ-1л ДМ 1 Рл 21×9 Г – 3 7 – 10   

ДГ-2 ДВ 2 Рп 21×10 Г – 1 – – 1   

ДГ-2л ДВ 2 Рл 21×10 Г – 1 – – 1   

ДГ-3 ДВ 2 Рп 21×12 О – 12 10 – 22   

ДГ-3л ДВ 2 Рл 21×12 О – 11 9 – 20   

ДГ-4 ДМ 1 Рп 21×8 Г – 11 8 – 19   

ДГ-4л ДМ 1 Рл 21×8 Г – 3 6 – 9   

ДГ-6 ДМ 1 Рп 21×7 Г – 1 2 – 3   

ДГ-6л ДМ 1 Рл 21×7 Г – 1 2 – 3   

ДГ-7 ДВ 2 21×13 О – 1 – – 1   

ДГ-8 ДВ 2 21×18 О – 1 – – 1   

ДГ-9 ДМ 2 24×15 О – 1 – – 1   

ДГ-9а ДМ 2 Рп 21×15 Г – 3 3 – 6   

ДГ-9б ДМ 2 Рл 21×15 Г – 1 – – 1   

ДГ-10 
Индивидуальног

о изготовление 

ДГ 21-14,5 – 1 1 – 2   

ДГ-13л ДГ 24-9 – – 1 – 1   

ДГ-14л ДГ 18,5-10 л 1 – – – 1   

ДГ-15 ГОСТ 475-2016 ДН 2 Рп 18,5×10 5 – – – 5   
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Продолжение таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДГ-15л  ДН 2 Рл 18,5×10 4 – – – 4   

ДГ-18 

ГОСТ 475–2016 

ДН 2 Рп 21×10 Г – 1 – – 1   

ДГ-18л ДН 2 Рп 21×10 Г – 1 1 – 2   

ДГ-19 ДМ 1 Рп 21×9 О – 1 2 – 3   

ДГ-19л ДМ 1 Рл 21×9 О – 3 5 1 9   

ДГ-20 ДН 2 21×12 Г – – 1 – 1   

ДГ-21 ДН 2 21×15 Г – – 3 – 3   

ДГ-22 ДМ 1 Рп 21×8 Г – – 1 – 1   

ДГ-22л ДМ 1 Рл 21×8 Г – – 2 – 2   

ДГ-23 ДМ 2 Рп 21×11 О – 2 3 – 5   

ДГ-23л ДМ 2 Рл 21×11 О – 1 2 – 3   

ДГ-24 ДМ 2 21×15 О – 1 1 – 2   

ДГ-25 ДМ 2 18,5×10 2 – – – 2   

ДГ-26 ДМ 1 Рп 21×8 Г – – – 1 1   

ДГ-27л ДМ 1  Рл 21×9 Г – – 1 – 1   

ДО-1 ДМ 2 24×15 О – 5 4 – 9   

ДО-2 ДМ 2 21×15 О – 2 – – 2   

ДО-3 ДН 2 21×15 Г – 1   1   

ДО-4 ДМ 2 21×15 Г – 1 2 – 3   

ДМ-1 
Индивидуальное 

изготовление 

ДМ1 1200-1600 – 1 – – 1   

ЛК1 
Люк «ДОМ-01 л» 

800×1000 EI 30 
– – – 4 4   

ДН-1 Индивидуальное 

изготовление 

ДГ 24-15 – 2 – – 2   

ДН-2 ДГ 21-15 – 2 – – 2   

ДН-3  ДГ 20-10 1 1 – – 2   

ДН-3л ДГ 20-10 л 2 – – – 2   

ДН-5 ДГ 21-13 – 1 – – 1   

  Витражи        

В1 Индивидуальног

о изготовления 

Витраж 

4000×2120 мм 

– 1 1 – 2   

В2 Витраж 

4000×1200 мм 

– 3 – – 3   

В3 Витраж 

4000×5000 мм 

– – 4 – 4   

В4 Витраж 

4000×3000 мм 

– – 5 – 5   

В5 Витраж 

4000×1000 мм 

– 1 – – 1   

В6 Витраж 

4000×3000 мм 

– – 1 – 1   
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В7 

 

Витраж 

1800×2700 мм 
– 2 – – 2   

В7.1 
Витраж 

1800×2700 мм 
– 1 – – 1   

 

Таблица А.7 – Ведомость отделки фасадов 

 

Наименование 

элемента фасада 

Наименование 

материала 

отделки 

Наименование и номер 

эталона цвета или 

образец колера 

Примечание 

Основные 

поверхности 

наружных стен 

Лицевая 

кирпичная 

кладка 

RAL 1019 Светло–коричневый 

Основные 

поверхности 

наружных стен 

Декоративная 

штукатурка 

RAL 1001 Бежевый 

Окна Профиль ПВХ, 

заполнение – 

двухкамерных 

стеклопакетов 

RAL 9003 Сигнальный белый 

Дверь наружняя Деревянная RAL 8014 Серпия коричневая 

 

Таблица А.8 – Ведомость отделки помещений 

 

Наименование 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьера 

Примечание Отделка 

потолка 

Площадь 

м
2 

Отделка 

стен 

Площадь 

м
2
 

1 2 3 4 5 6 

001, 002, 003, 004, 

005, 006, 007, 009, 

010, 011, 012, 013, 

163, 164, 166, 169, 

170, 171, 172, 184, 

167, 168, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 

180, 185, 186, 118, 

105, 102, 103, 106, 

109, 112, 114, 115,  

Простая 

окраска 

вододисперсн

ой, 

влагостойкой 

краской на 

акриловом 

связующем, 

матовой 

краской  

6028 

Простая 

окраска 

вододисперс

ной, 

влагостойко

й краской на 

акриловом 

связующем, 

матовой 

краской  

6927  
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.8 

 

1 2 3 4 5 6 

117, 259, 260, 265, 

266, 267, 268, 269, 

270, 271, 252, 254, 

255, 256, 257, 258, 

261, 262, 263, 264, 

272, 225, 226, 227, 

229, 230, 231, 243, 

247, 273, 277, 209, 

211, 214, 217, 218, 

219 

«Raumweiss 

RD 2» 

 

«Raumweiss 

RD 2» 

  

162, 181, 182, 132, 

133, 141, 142, 144, 

145, 146, 147, 152, 

153, 154, 155, 161, 

120, 121, 104, 107, 

108, 110, 111, 112, 

113, 251, 244, 245, 

246, 247, 275, 205, 

207, 208, 210, 212, 

215, 220, 274, 278, 

279 

Реечный по 

каркасу 
414 

Керамическа

я 

глазурованн

ая плитка 

1556  

165, 188, 129, 130, 

101 

Штукатурка 

Ceresit CT190, 

силикатная 

фасадная 

краска Ceresit 

CT54 

33 

Штукатурка 

«Ceresit 

CT190», 

силикатная 

фасадная 

краска 

«Ceresit 

CT54» 

75  

151, 157, 158, 159, 

179, 122, 123, 124, 

126, 127, 128, 131, 

148, 149, 183, 119, 

125, 150, 116, 248, 

249, 250, 276, 281, 

222, 228, 232, 234, 

235, 236, 238, 240, 

241, 223, 224, 280, 

221 

Подвесной  

потолок 

«Албес» 

600×600 

Board 

2025 

Простая 

окраска 

вододисперс

ной, 

влагостойко

й краской на 

акриловом 

связующем, 

матовой 

краской 

«Raumweiss 

RD 2» 

2900  
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.8 

 

1 2 3 4 5 6 

163, 169, 170, 172, 

168, 173, 174, 175, 

176, 177, 103, 106, 

109, 259, 260, 269, 

252, 254, 258, 262, 

263, 264, 229, 230, 

238, 246, 202, 203, 

206, 209, 214 

  Керамическа

я 

глазурованн

ая плитка 

68  

134, 135, 137, 139, 

140, 143, 187, 216 

Простая 

окраска 

вододисперсн

ой, 

влагостойкой 

краской на 

акриловом 

связующем, 

матовой 

краской 

«Raumweiss 

RD 2» 

495 

Керамическа

я 

глазурованн

ая плитка 

552  

 

Таблица А.9 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание и др.), мм 

Площадь

, м
2 

1 2 3 4 5 

166, 169, 170, 

171, 172, 184, 

167, 168, 173, 

174, 175, 176, 

186, 119, 120, 

122, 123, 147, 

160, 183, 103, 

106, 109, 117, 

112, 202, 206, 

209, 211, 214, 

218, 219, 

222 – 227, 

229 – 231, 

233, 238, 240, 

241, 247, 277,  

1 

 

1. Линолиум коммерческий 

«Tarkett», на утепленной 

основе, δ=3 мм. 

2. Клей типа «Forbo», 

δ=2 мм. 

3. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

4. Финишный 

самонивелирующий 

наливной пол «ЕК FT03 

FINISH», δ=5 мм. 

5. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

6. Наливной пол с  

 

1931,6 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.9 

 

1 2 3 4 5 

281, 252, 

254 – 258, 

261 – 264, 

272, 259, 260, 

265 – 271 

  

эффектомсамонивелировани

я «ЕК FT02 MEDIUM», δ 

=30 мм. 

7. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

8.Полистеролбетон 

плотностью 150 м/кг
3
, 

δ=60 мм. 

9. Ж/б плита перекрытия 

 

151, 157, 158, 

159, 163, 164, 

165, 178, 179, 

188, 118, 

124 – 145, 

148, 149, 150, 

156, 187, 101, 

102, 116, 201, 

203, 213, 228, 

234 – 236, 

273, 280, 221, 

239, 242, 253, 

248, 249, 250 

2 

 

1.Затирка швов «ЕК F200». 

2. Керамогранит 

неполированный «Estima ST» 

300×300мм, δ=8 мм. 

3. Клей «ЕК TITAN», 

δ=5 мм. 

4. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

5. Наливной пол с 

эффектомсамонивелировани

я «ЕК FT02 MEDIUM», δ 

=30 мм. 

6. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

7. Полистеролбетон 

плотностью 150 м/кг
3
, 

δ=60 мм. 

8. Ж/б плита перекрытия 

2061,2 

162, 180, 181, 

182, 121, 146, 

147, 152, 153, 

154, 155, 161, 

104, 107, 108, 

110 – 113, 

110, 111, 113, 

205, 207, 208, 

210, 212, 215, 

220, 274, 275, 

244 – 247, 251 

3 

 

1. Затирка швов «ЕК F200». 

2. Керамогранит 

неполированный «Estima 

ST«» 300×300мм, δ=8 мм. 

3. Клей «ЕК TITAN», 

δ=5 мм. 

4. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

5. Гидроизоляция «ЕК 

W400», δ=2 мм. 

6. Наливной пол с 

эффектомсамонивелировани

я «ЕК FT02 MEDIUM», 

δ=15 мм. 

7. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

 

220,13 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.9 

 

1 2 3 4 5 

   

8. Полистеролбетон 

плотностью 150 м/кг
3
, 

δ=60 мм. 

9. Монолитная плита 

перекрытия. 

 

105, 114, 115 4 

 

1. Паркетный лак ПФ–231. 

2. Маслянная окраска с 

разметкой рисунка. 

3. Огнебиозащитный состав 

«Финилакс» огнезащитная 

лаковая композиция «Латик 

В». 

3. Доска, δ=29 мм. 

4. Доска, δ=29 мм. 

5. Лаги 100×40 (h), через 

500 мм. 

6. Рубероид 1 слой, δ=2 мм. 

7. Ж/б плита перекрытия. 

370,54 

217 5 

 

1. Паркетный лак ПФ–231. 

2. Огнебиозащитный состав 

«Финилакс» огнезащитная 

лаковая композиция «Латик 

В» Наборный мазоичный 

паркет, δ=29 мм. 

3. Доска, δ=29 мм. 

4. Лаги 100×40 (h), через 

500 мм. 

5. Рубероид 1 слой, δ=2 мм. 

6. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

7. Наливной пол с 

эффектомсамонивелировани

я «ЕК FT02 MEDIUM», 

δ=15 мм. 

8. Универсальная грунтовка 

«EK G100». 

9. Монолитная плита 

перекрытия. 

212,89 
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.9 

 

1 2 3 4 5 

Коридоры 

техподполья 

6 

 

1. Наливной пол с эффектом 

самонивелирования «EK 

FTO MEDIUM», δ=20 мм. 

2. Универсальная грунтовка 

«EK G100» 

3. Подстилающий слой: 

бетон марки 100 δ=80 мм. 

4. Утрамбованный грунт 

щебнем крупностью 20–

40 мм, δ=100 мм. 

2410,8 

Коридор, 

тепловой 

пункт, 

венткамера, 

помещение 

водоподготов

ки, 

электрощитов

ая, склады 

реагентов 

7 

 

1. Плитка курамогранитная 

300×300 мм, δ=8 мм. 

2. Плиточный клей «EK 

Titan», δ=5 мм. 

3. Универсальная грунтовка 

«EK G100» 

4. Монолитная плита, 

δ=150 мм. 

627,7 

163, 169, 262. 8 

 

1. Линолиум коммерческий 

«Tarkett», на утепленной 

основе, δ=3 мм. 

2. Клей типа «Forbo», 

δ=2 мм. 

3. Универсальная грунтовка 

«EK G100» 

4. Доска деревянная, 

δ=35 мм. 

5. Брус 50×175. 

6. Плита столярная δ=3 мм. 

7. Доска 25×100. 

32,5 

216 9 

 

1. Затирка швов «ЕК F200». 

2. Керамогранит 

неполированный «Estima ST» 

300×300мм, δ=8 мм. 

3. Клей «ЕК 5000 AQUA», 

δ=5 мм. 

4. Грунтовка «EK WS100 

WATER PROTECT». 

5. Гидроизоляция «ЕК 

W400», 2 слоя, δ=2 мм. 

6. Грунтовка «EK G200». 

 

144,52 
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Продолжение таблицы А.9 

 

1 2 3 4 5 

   

7. Наливной пол с 
эффектомсамонивелировани
я «ЕК FT02 MEDIUM», 
армированный сеткой, 
δ=30 мм. 
8. Грунтовка «EK G200». 
9. Полистеролбетон 
плотностью 600 м/кг

3
, 

δ=53 мм. 
10. Гидроизоляция «ЕК 
W400», 2 слоя, δ=2 мм. 
11. Грунтовка «EK G200». 
12. Железобетонная 
монолитная плита 
перекрытия δ=180 мм. 
13. Огрунтовка 
разбавленным водой (15–
20%) «АСТРАТЕК». 
14. Жидкое керамическое 
теплоизоляционное 
покрытие «АСТРАТЕК» 
δ=2,5 мм. 

 

216 (чаша 

бассейна) 
10 

 

1. Затирка швов «ЕК F200». 
2. Керамогранит 
неполированный «Estima ST» 
300×300мм, δ=8 мм. 
3. Клей «ЕК 5000 AQUA», 
δ=4 мм. 
4. Грунтовка «EK WS100 
WATER PROTECT». 
5. Гидроизоляция «ЕК 
W400», 2 слоя, δ=2 мм. 
6. Грунтовка «EK G200». 
7. Наливной пол с 
эффектомсамонивелировани
я «ЕК FT02 MEDIUM», 
армированный сеткой, 
δ=30 мм. 
8. Грунтовка «EK G200». 
9. Железобетонное дно 
ванны δ=150 мм. 
10. Огрунтовка 
разбавленным водой (15–
20%) «АСТРАТЕК». 
11. Жидкое керамическое 
теплоизоляционное 
покрытие «АСТРАТЕК» 
δ=2,5 мм. 

370 
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Приложение Б 

Дополнение к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица Б.1 – Контроль качества и приемка работ 

 

Контролируемые 

процессы  

Предмет контроля Инструменты и 

способ контроля  

Время 

контроля  

Контр.  

лица  

Документ для контроля  

1 2 3 4 5 6 

Арматурные работы 

Подготовительны

е работы  

Соотв. арм-ых 

изделий проекту  

Осмотр  До начала 

работ  

Мастер, прораб  Общий журнал работ, журнал 

арматурных работ  

Сборка сеток и 

установка 

арматурных 

каркасов  

Соотв. располож. 

и раскладки арм-

ры проект. полож, 

качество вып-ия 

стыков  

Уровень, рулетка  В процессе 

установки  

Мастер, прораб  Общий журнал работ, журналы 

сварочных работ, арматурных работ  

Приемка 

арматурных работ  

Соб. пред-ых 

откл-ий  

Нивелир, теодолит, 

уровень, рулетка  

По окончании 

работ  

Мастер, прораб, 

геодезист, 

начальник 

участка  

Общий журнал работ, журналы 

сварочных, арматурных работ, 

журнал тех.надзора, авторского 

надзора  

Опалубочные работы 

Подготовительны

е работы  

Соотв проекту и 

цел. опалубки  

Осмотр  До начала 

работ  

Мастер, прораб  Общий журнал работ  

Установка 

опалубки  

Точность 

изготовления, 

прогиб опалубки 

Уровень, рулетка  В процессе 

установки  

Мастер,  

прораб  

Общий журнал работ  
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Демонтаж 

опалубки  

Минимальная 

прочность бетона  

Измерительный  При разборке  Мастер,  

прораб  

Общий журнал работ  

Приемка 

опалубочных 

работ  

«Собл. пред-ых 

откл. качество и 

герметич. 

стыков» [7] 

Нивелир, теодолит, 

уровень, рулетка  

По окончании 

сборки  

Мастер, прораб, 

геодезист, 

начальник уч. 

Журнал тех.надзора, журнал 

авторского надзора, общий журнал 

работ 

Бетонные работы 

Подготовительн

ые работы  

«Прочность пов-ти 

бетонного осн. 

соот. марки бетона 

проектной, смазка 

поверхности 

опалубки» [7] 

Измерительный, 

осмотр  

До начала 

работ  

Мастер,  

прораб  

Общий журнал работ, журнал 

бетонных работ  

Укладка 

бетонной смеси  

«Высота своб-ого 

сбрас-ия не более 5 

м, толщина слоев 

бетонной смеси, 

прав-сть установки 

вибраторов» [7] 

Стр. конус, 

лабораторный 

контроль, 

визуально, стальная 

линейка 

В процессе  Мастер, лаборант  Журнал бетонных работ, журнал 

тех.надзора, авторского надзора 

общий журнал работ  

Приемка 

законченных 

конструкций  

Соблюдение 

проектного 

положения и  

Изм-ый, рейка, 
нивелир, теод-ит 
доп. откл. местные 
неровности пов-ти, 
отметки закл. 
деталей 

После 

демонтажа 

опалубки  

Мастер, прораб, 

геодезист, 

начальник участка  

Исполнительная схема, журнал 

тех.надзора, авторского надзора, 

общий журнал работ 
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Приложение В 

Дополнение к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 ‒ Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование 

работ 

Ед 

изм 

кол-во Примечания 

1 2 3 4 

1. Земляные работы 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

1000 

м
2 

10,63 Fср =(а+20) (b+20)= (89+20) (77,55+20)= 

109 97,55=10632,95м2 

 
Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м
2 

10,63 Fпл=Fср=10632,95 м
2 

Отрывка 

котлована 

экскаватором 

  План котлована: 

 
3–3 

 
                                           
Грунт – суглинок просадочный I группа 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

: 
 

   
                                  

     
    

               

     
    

                       

2–2 

 

                        
  

                

  
                               

        

  
              

  
                              

        

     
    

                

     
    

                         

     
  

 

 
    (      √     )   

 
 

 
     (            √           )   

            

     
  

 

 
    (      √     )   

 
 

 
     (             √            )   

            

                                

             

техподполье –

 в осях Г–Н/7–

17 

– в осях А–Г/1–

27 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

– с погрузкой 1000 

м
3
 

9,93         

                                       

                       
– навымет 1000 

м
3
 

3,29           (          )                

                           
Ручная 

зачистка дна 

котлована 

100 

м
3 

5,90                                            

Уплотнение 

дна котлована  

1000 

м
3 

0,86                                 

Обратная 

засыпка 

1000 

м
3
 

3,29           (          )                

                               
II. Основания и фундаменты 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

8,59                                     

Устройство 

монолитных 

фундаментов 

стаканного 

типа 

 

100 

м
3 

 

6,56 

Условное 

обозначение 
Размер, м 

Объем, 

м
3
 

Кол. 
Объем, 

м
3
 

Фм1, 2, 3, 46, 

48, 57, 58, 

59, 75, 76 

2,7×2,7×0,9 3,73 14 52,22 

Фм4, 17, 36, 

49, 56, 67 

3,0×2,7×0,9 4,10 9 36,90 

Фм5, 72 3,6×3,6×0,9 6,28 3 18,84 

Фм6, 35, 41, 

51, 52, 53, 66 

3,3×3,3×0,9 5,35 13 69,55 

Фм7, 8 3,3×4,2×0,9 6,69 2 13,38 

Фм9, 78 3,6×2,4×0,9 4,34 7 30,38 

Фм10, 11 3,6×3,3×0,9 5,80 12 69,60 

Фм12, 61, 69 3,6×2,7×0,9 4,82 3 14,46 

Фм13, 16 2,4×2,1×0,9 2,72 2 5,44 

Фм14 3,3×2,1×0,9 3,57 2 7,14 

Фм15, 65 3,0×2,1×0,9 3,29 2 6,78 

Фм18, 19 3,6×3,9×0,9 6,77 2 13,54 

Фм20, 25, 26, 

27, 28, 32, 74 

2,4×2,4×0,9 3,04 9 27,36 

Фм21, 39, 50, 

55, 70 

3,0×3,0×0,9 4,50 14 63,00 

Фм22, 60 2,1×2,1×0,9 2,43 4 9,72 

Фм23, 37, 40, 

64, 77 

3,0×3,3×0,9 4,91 14 68,74 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   Фм24, 34, 62 3,3×2,7×0,9 4,46 5 22,30 

Фм29, 45 1,5×1,8×0,9 1,67 2 3,34 

Фм30 1,5×2,1×0,9 1,87 1 1,87 

Фм31 3,3×4,8×0,9 8,03 1 8,03 

Фм33 3,0×2,4×0,9 3,69 4 14,76 

Фм38, 47, 73 3,3×2,4×0,9 4,01 3 12,03 

Фм42 10,2×4,5×0,9 21,11 1 21,11 

Фм43 4,2×4,2×0,9 8,39 1 8,39 

Фм44, 71 2,4×3,6×0,9 4,39 2 8,78 

Фм54 2,1×2,7×0,9 3,00 1 3,00 

Фм63 2,4×3,9×0,9 4,66 1 4,66 

Фм68 2,7×2,4×0,9 3,37 12 40,39 
 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

битумной 

мастикой 

100 

м
2
 

26,40       ∑                            

            

III. Подземная часть 

Устройство 

монолитных 

ж/б стен 

техподполья 

100 

м
3
 

 

2,43 

 

                                             

Вертикальная 

гидроизоляция 

стен 

техподполья 

битумной 

мастикой 

100 

м
2 

 

9,70 

 

                                      

Утепление стен 

техподполья 

утеплителем 

“ТЕХНОФАС”

         

м
3
 97,03                                     

          

Устройство 

монолитных 

ж/б колонн 

техподполья 

100 

м
3
 

 

0,41 
                                   

                     

Кладка 

внутренних 

стен 

техподполья из 

кирпича 

100 

м
2
 

 

12,02 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Устройство ж/б 

перемычек 

100 

шт. 

 

0,14 
2ПБ22–3n – 11 шт. 

2ПБ19–3n – 1 шт. 

   2ПБ16–2n – 2 шт. 

Монтаж 

ригелей 

100 

шт. 

1,18 Ригель РДП4.56–70 – 29 шт. 

Ригель РДП4.56–90 – 43 шт. 

Ригель РОП4.56–40 – 11 шт. 

Ригель РДП4.26–60 – 8 шт. 

Ригель РДП4.26–90 – 5 шт. 

Ригель РОП4.26–60 – 3 шт. 

Ригель РЛП4.56–45–1 – 2 шт. 

Ригель РЛП4.56–45 – 2 шт. 

Ригель РДП4.56–90–1 – 1 шт. 

Ригель РДП4.56–70–1 – 1 шт. 

Ригель РОП4.56–40–1 – 1 шт. 

Ригель РДП4.56–70–2 – 1 шт. 

Ригель РОП4.56–40–2 – 11 шт. 

Устройство 

балок 

100 

м
3
 

 

0,04 

 

                                     

Монтаж плит 

перекрытия 

техподполья 

100 

шт. 

 

3,44 
Плита ПК56.15–8 А IVm – 86 шт. 

Плита ПК56.12–8 А IVm – 93 шт. 

Плита ПК56.15–8 А IVm–3 – 19 шт. 

Плита ПК56.15–8 А IVm–1 – 32 шт. 

Плита ПК56.12–12 А IVm–1 – 15 шт. 

Плита ПК60.12–8 А IVma – 15 шт. 

Плита ПРС56.15–10 А IVm – 25 шт. 

Плита ПК27.15–10 А IIIm – 24 шт. 

Плита ПК27.15–10 А IIIm–3 – 8 шт. 

Плита ПК27.15–10 А IIIm–1 – 10 шт. 

Плита ПК27.12–8 А IIIm – 14 шт. 

Плита ПК30.12–8 ma – 3 шт. 

IV. Надземная часть 

Устройство 

монолитных 

ж/б колонн 1-

ого и 2-ого 

этажа 

100 

м
3
 

 

1,56 

Колонны 1-ого этажа: 
                                    
                     
Колонны 2-ого этажа: 
                                   
                                     
                               

                                     

Устройство 

наружных стен 

из  

 

  1-ый этаж: 

                                                 

                                   
2-ой этаж: 



104 

Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

керамзитобето

нных блоков 

         

100 

м
2
 

24,69                                                   

                  
Чердак: 

                                                   

                                             

                          

Устройство 

перегородок: 

а) перегородки 

гипсокартонны

е          

 

100 

м
2
 

40,11 1-ый этаж: 

                                 

                      
2-ой этаж: 

                                            

            

                                         

            

б) перегородки 

из кирпича 

         
 

100 

м
2
 

 

16,21 

 

1-ый этаж: 

                                             

           
2-ой этаж: 

                                             

           
Чердак: 

                                 

                   

                                          

                         

в) перегородки 

из 

керамзитобето

нных блоков  

         

100 

м
2
 

0,82 Чердак: 

                                          

          

Устройство 

чаши бассейна 

100 

м
3
 

 

0,78 
              ∑                    

                                    

Устройство ж/б 

перемычек 

100 

шт. 

 

3,93 

1-ый этаж: 

2ПБ22–3n – 124 шт. 

2ПБ19–3n – 35 шт. 

1ПБ13–1n – 36 шт. 

2ПБ13–1n – 2 шт. 

2ПБ16–2n – 11 шт. 

2–ой этаж: 

2ПБ22–3n – 112 шт. 

2ПБ19–3n – 37 шт. 

1ПБ13–1n – 20 шт. 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   2ПБ13–1n – 2 шт. 

2ПБ16–2n – 9 шт. 

1ПБ10–1n – 2 шт. 

Чердак: 

2ПБ13–1n – 3 шт. 

Монтаж 

ригелей  

100 

шт. 

0,04 Ригель РДП4.26–60–1 – 4 шт. 

Устройство 

монолитных 

плит 

перекрытия 

 

100 

м
3
 

 

9,30 
Этаж Условное 

обозначение 

Расчет объема, м
3
 Кол-во 

1 

ПМ1        

              

1 

ПМ 2        

                

1 

ПМ 3        

               

1 

ПМ 4        

               

1 

ПМ 5        

                

1 

ПМ 6        

             

1 

2 

ПМ 7        

              

1 

ПМ 8        

                

               

1 

ПМ 10              

           

1 

ПМ 11        

                

1 

 

                                    

                                       

                                        

                     

Устройство 

металлических 

опорных стоек 

покрытия 

т 47,94 С1 – 28 шт; С2 – 14 шт; С3 – 9 шт; С4 – 9 шт; С5 – 9 

шт; С6 – 10 шт; С7 – 2 шт; С8 – 3 шт; С9 – 2 шт; С10 – 

2 шт; С11 – 2 шт; С12 – 9 шт; С13 – 9 шт; С14 – 9 шт; 

С15 – 9 шт; С16 – 6 шт; С17 – 22 шт; С18 – 22 шт; С19 

– 22 шт; С20 – 22 шт; С21 – 2 шт. 

Профиль: трубы стальные электросварные 

∑            

Устройство 

металлических  

т 72,20 Профиль: двутавры стальные горячекатаные с 

параллельными гранями полок I30Б1 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

балок 

покрытия 

  ∑          

Устройство 

металлических 

прогонов 

т 113,52 Профиль: сталь горячекатаная. Швеллеры [20 
                           

∑           

Устройство 

металлических 

связей 

т 18,65 Связи покрытия СГ  

Профиль: равнополочные уголки L63×5: 

          
Связи по колонам СВ1, СВ2  

Профиль: равнополочные уголки L63×5: 

         
Общий объем: 

∑          

Устройство 

проф-настила 

т 40,76 Профиль: профили стальные листовые гнутые с 

трапециевидными гофрами для строительства 

∑          

Монтаж 

стальных 

лестниц 

т 0,11 Лестница стальная ЛСП–4 – 88,0 кг (1 шт). 

Лестница стальная ЛСП–10 – 22,4 (1 шт). 

∑           

Установка: 

а) лестничных 

маршей 

б) лестничных 

площадок  

 

100 

шт. 

100 

шт. 

 

0,08 

 

0,08 

 

Лестничный марш ЛМП57.11.17–5 – 8 шт. 

 

Площадка лестничная ЛПП14.138  – 4 шт. 

Площадка лестничная ЛПП1 – 4 шт. 

Утепление 

наружных стен 

и чердака 

утеплителем 

“ТЕХНОФАС” 

         

м
3
 24,36                                

V. Кровля 

Пароизоляция 

– “Паробарьер 

С А500” 

100 

м
2
 

 

28,59 
                                        

                                        

Утеплитель 

“Техноруф 

Н30” 

100 

м
2
 

 

28,59 
                                        

                                        

Гидроизоляция 

Полимерная 

мембрана 

“Logicroof v–

rp” 

100 

м
2
 

 

28,59 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Защитный слой 

из гравия по 

уклону 

100 

м
2
 

 

28,59 
                                        

                                        

VI. Полы 

Устройство 

подстилающего  

 

м
3
 192,86 Выполняется в помещениях: 001, 002, 004, 007. 

                                    

           
слоя бетона 

марки 100 

        

   

Нанесение 

универсальной 

грунтовки EK 

G100 

100 

м
2
 

45,58 Выполняется в помещениях: 001, 002, 003, 004, 005, 

006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 151, 157, 158, 159, 

162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 184, 248, 249, 

250, 251, 259, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271. 

                                   

                                        

                                         

                       

Устройство 

наливного пола 

с эффектом 

само- 

нивелирования 

EK FTO2 

MEDIUM 

        

100 

м
2
 

39,30 Выполняется в помещениях: 001, 002, 004, 007, 151, 

157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 

184, 248, 249, 250, 251, 259, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 

270, 271. 

                                    

                                      

            

Устройство 

гидроизоляции 

EK W400 

       

100 

м
2
 

0,12 Выполняется в помещениях: 162, 251. 

                     

Устройство 

керамогранитн

ой плитки 

300×300 мм 

       

100 

м
2
 

10,56 Выполняется в помещениях: 003, 005, 006, 008, 009, 

010, 011, 012, 013, 151, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 

248, 249, 250, 251. 

                                    

                                       

                 

Устройство 

линолеума 

100 

м
2
 

6,68 Выполняется в помещениях: 163, 164, 165, 166, 169, 

170, 171, 172, 184, 259, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 

271. 

                                     

VII. Окна и двери 

Устройство 

пластиковых 

стеклопакетов 

100 

м
2
 

4,18 (ОК–1) Индивид. изготовления:                

            
(ОК–2) Индивид. изготовления:                
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

              
(ОК–3) Индивид. изготовления:               

           
(ОК–4) Индивид. изготовления:                

           
(ОК–5) Индивид. изготовления:               

          
(ОК–5а) Индивид. изготовления:                

          
(ОК–6) Индивид. изготовления:               

          
(ОК–7) Индивид. изготовления:               

          
(ОК–9) Индивид. изготовления:               

           
                               

                                     

                           

Монтаж 

витражей 

100 

м
2
 

2,02 (В–1) Индивид. изготовления:                

           
   (В–2) Индивид. изготовления:               

           
(В–3) Индивид. изготовления:               

           
(В–4) Индивид. изготовления:               

           
(В–5) Индивид. изготовления:               

          
(В–6) Индивид. изготовления:               

           
(В–7) Индивид. изготовления:               

          
(В–7.1) Индивид. изготовления:                 

          
Устройство 

наружных 

дверей 

100 

м
2
 

0,20 ДГ 24–15 – 2 шт.                       
ДГ 21–15 – 2 шт.                       
ДГ 20–10Л – 2 шт.                       
ДГ 21–13 – 1 шт.                       
                                   

          

Устройство 

внутренних 

дверей 

100 

м
2
 

1,85 ДГ 24–15 – 1 шт.                       
“ДОМ–01 М II” 1500×2100 EI 30 – 6 шт.         
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   “ДОМ–01 М II” 1500×2100 EI 15 – 1 шт.         

                
ДГ 21–14,5 – 2 шт.                        
ДГ 21–9 – 1 шт.                       
ДГ 18,5–10Л – 1 шт.                        
“ДОМ–01 М” 1000×1850 EI 30 – 5 шт.         

                 
“ДОМ–01 М” 1000×1850Л EI 30 – 4 шт.         

                 
“ДОМ–01 М” 1000×2100 EI 30 – 1 шт.         

                
“ДОМ–01 М” 1000×2100Л EI 30 – 2 шт.         

                
“ДОМ–01 М” 900×2100 EI 30 – 3 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 900×2100Л EI 30 – 9 шт.          

                 
“ДОМ–01 М” 900×2100 EI 30 – 1 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 1200×2100 EI 30 – 2 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 1500×2100 EI 30 – 3 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 800×2100 EI 30 – 1 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 800×2100Л EI 30 – 2 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 1100×2100 EI 30 – 5 шт.          

                 
“ДОМ–01 М” 1100×2100Л EI 30 – 3 шт.          

                
“ДОМ–01 М II” 1500×2100 EI 60 – 2 шт.          

                
“ДОМ–01 М” 1000×1850 EI 60 – 2 шт.          

                 
“ДОМ–01 М” 800×1850 EI 60 – 2 шт.          

                 
“ДОМ–01 М” 900×2100 EI 60 – 1 шт.          

                
ДО 24–15 – 9 шт.                         
ДО 21–15 – 2 шт.                         
“ДОМ–01 ДМС II” 1500×2100 EI 30 – 1 шт.         
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   “ДОМ–01 ДМС II” 1500×2100 EI 15 – 3 шт.          

                
ДМ1 1200–2100 – 1 шт.                        
                                  

                                      

                                  

           

VIII. Отделочные работы 

Штукатурка 

Ceresit 

CT190 

100 

м
2
 

120,05 Потолок: 

                               
Фундаменты: 

                

Колонны: 

                              

        
Перегородки кирпичные, стены и перегородки из 

керамзитобетонных блоков, стены монолитные: 

                                   

                                    

          

Шпаклевка 

гипсокартон

ных 

перегородок 

Ceresit 

CT225 

100 

м
2
 

80,22                  

Нанесение 

универсальн

ой 

грунтовки  

100 

м
2
 

200,27 Потолок: 

           
Фундаменты: 

Tiefgrund 

LF, RD 314 

                  

Колонны: 

                              

        
Перегородки кирпичные, стены и перегородки из 

керамзитобетонных блоков, стены монолитные, 

перегородки гипсокартонные: 

                         

                                    

          

Окраска 

дисперсной  

100 

м
2
 

197,59 Потолок: 

                   
Фундаменты: 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

влагостойко

й на 

акриловом 

связующем, 

матовой 

краской 

Raumwiess, 

RD 2 

                  

Колонны: 

                 
Перегородки кирпичные, стены и перегородки из 

керамзитобетонных блоков, стены монолитные, 

перегородки гипсокартонные: 

                            

                                    

          

Окраска 

силикатной 

фасадной 

краской 

Ceresit CT54 

100 

м
2
 

2,50 Потолок: 

               
Фундаменты: 

        

Колонны: 

         
Перегородки кирпичные и стены из 

керамзитобетонных блоков: 

                    

                                    

Устройство 

подвесных 

потолков 

“Албес” 

100 

м
2
 

6,82 Потолок: 

                  
 

Облицовка 

керамическо

й плиткой 

100 

м
2
 

0,81 Перегородки гипсокартонные: 

                     

IX. Благоустройство и озеленение территории 

Посадка 

деревьев 

10 

шт. 

6,1 N=61 шт. 

Посадка 

кустарников 

10 

шт. 

21,2 N=212 шт. 

Засев газона 

вручную 

100 

м
2
 

79,73              

Устройство 

асфальтобет

онного 

покрытия 

100 

м
2
 

61,11                              
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.2 ‒ Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность на весь 

объем работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Основания и фундаменты 

Устройство бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

8,59 Бетон класса В7,5 
  

 
 

 

   
 

   

      
 

Монолитный фундамент 

стаканного типа 
      

   Горячекатаная арматурная сталь    

Установка арматурного 

каркаса фундаментов 
т 3,02 

А400 d=20 

 

 
 

 

        
 

      

     
 

А400 d=12 
 

        
 

      

     
 

А400 d=10 
 

        
 

       

     
 

А240 d=6 
 

        
 

     

     
 

Бетонирование 

фундаментов 

100 

м
3
 

6,56 Бетон класса В15 
  

 
 

 

   
 

   

      
 

Устройство гидроизоляции 

фундаментов битумной 

мастикой 

100 

м
2
 

26,4 
Битумная мастика толщиной  =2 

мм 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж монолитных железобетонных конструкций 

Устройство монолитных 

ж/б стен 
      

   Горячекатаная арматурная сталь    

Установка арматурного 

каркаса стен 
т 2,16 

А400 d=20  

 
 

 

        
 

      

     
 

А400 d=12 
 

        
 

      

     
 

   А240 d=6  
 

        
 

       

     
 

Бетонирование стен 
100 

м
3
 

2,43 Бетон класса В25 
  

 
 

 

   
 

   

     
 

Устройство монолитных 

ж/б колонн 400×400 
      

   Горячекатаная арматурная сталь    

Установка арматурного 

каркаса колонн 
т 6,47 

А400 d=20  

 
 

 

        
 

       

     
 

А240 d=6 
 

        
 

       

     
 

Бетонирование колонн 
100 

м
3
 

1,97 Бетон класса В25 
  

 
 

 

   
 

   

     
 

Устройство монолитных 

балок 
      

   Горячекатаная арматурная сталь    
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка арматурного 

каркаса балок 
т 0,11 

А400 d=25  

 
 

 

        
 

     

      
 

А400 d=8 
 

        
 

     

      
 

Бетонирование балок 
100 

м
3
 

0,04 Бетон класса В15 
  

 
 

 

   
 

 

   
 

Устройство монолитной 

чаши бассейна 
      

   Горячекатаная арматурная сталь    

Установка арматурного 

каркаса чаши бассейна 
т 2,89 

А400 d=20 

 

 
 

 

        
 

      

     
 

А400 d=12 
 

        
 

      

     
 

А400 d=10 
 

        
 

      

     
 

   А240 d=8  
 

        
 

      

     
 

Бетонирование чаши 

бассейна 

100 

м
3
 

0,78 Бетон класса В25 
  

 
 

 

   
 

  

     
 

Устройство монолитных 

ж/б перекрытий 
      

   Горячекатаная арматурная сталь    

Установка арматурного 

каркаса ж/б перекрытий 
т 136,43 А400 d=20 
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1 2 3 4 5 6 7 

   

А400 d=12 

 

 

        
 

     

      
 

А400 d=10 
 

        
 

     

      
 

Бетонирование перекрытий 
100 

м
3
 

9,30 Бетон класса В25 
  

 
 

 

   
 

   

    
 

Монтаж сборных железобетонных конструкций 

Монтаж ригелей 
100 

шт 

0,75 

РДП4.56–70; РДП4.56–90; 

РДП4.56–90–1; РДП4.56–70–1; 

РДП4.56–70–2 

  

 
 

 

    
 

  

      
 

0,23 
РОП4.56–40; РОП4.56–40–1; 

РОП4.56–40–2 

 

    
 

  

     
 

0,04 РЛП4.56–45–1; РЛП4.56–45 
 

    
 

 

    
 

0,17 
РДП4.26–60; РДП4.26–90; 

РДП4.26–60 

 

    
 

  

     
 

0,03 РОП4.26–60 
 

    
 

 

    
 

Монтаж плит перекрытия 
100 

шт 

0,25 ПРС56.15–10 А IVm 
  

 
 

 

    
 

  

     
 

1,37 

ПК56.15–8 А IVm; ПК56.15–8 А 

IVm–3;  
ПК56.15–8 А IVm–1 
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1 2 3 4 5 6 7 

  0,15 ПК60.12–8 А IVma  
 

    
 

 

     
 

  

1,08 
ПК56.12–8 А IVm; ПК56.12–12 А 

IVm–1 
 

 

    
 

   

      
 

0,24 ПК27.15–10 А IIIm 
 

    
 

  

     
 

0,18 
ПК27.15–10 А IIIm–3; ПК27.15–10 

А IIIm–1 

 

 

    
 

  

     
 

0,03 ПК30.12–8 ma 
 

    
 

 

    
 

0,14 ПК27.12–8 А IIIm 
 

    
 

  

     
 

Устройство ж/б перемычек 
100 

шт 

2,47 2ПБ22–3n 

  

 
 

 

     
 

   

     
 

0,73 2ПБ19–3n 
 

     
 

  

    
 

0,56 1ПБ13–1n 
 

     
 

  

    
 

0,07 2ПБ13–1n 
 

     
 

 

    
 

0,22 2ПБ16–2n 
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1 2 3 4 5 6 7 

Устройство сборного 

лестничного марша 

100 

шт 
0,08 ЛМП57.11.17–5 

  

 
 

 

   
 

 

    
 

  0,08 ЛПП14.138; ЛПП1  
 

     
 

 

   
 

Стены и перегородки 

Устройство наружных стен 

из керамзитобетонных 

блоков          

100 

м
2
 

24,69 

Стеновые керамзитобетонные 

блоки   

 
 

 

     
 

     

      
 

Цементно-песчаный раствор 
 

   
 

     

      
 

стройство перегородок из 

гипсокартона 

         

100 

м
2
 

40,11 Гипсокартонная плита 
  

 
 

 

     
 

    

      
 

Устройство перегородок из 

кирпича 

         

100 

м
2
 

28,23 

Силикатный кирпич 
  

 
 

 

   
 

      

      
 

Цементно-песчаный раствор 
 

   
 

     

     
 

Устройство перегородок из 

керамзитобетонных блоков 

         

100 

м
2
 

0,82 

Стеновые керамзитобетонные 

блоки   

 
 

 

     
 

    

     
 

Цементно-песчаный раствор 
 

   
 

    

    
 

Устройство гидроизоляции 

стен битумной мастикой 

техродполья 

100 

м
2
 

9,70 
Битумная мастика толщиной  =2 

мм 
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Утепление наружных стен 

утеплителем 

“ТЕХНОФАС”          

м
3
 121,30 Утеплитель толщиной  =100 мм 

  

 
 

 

     
 

     

      
 

Монтаж металлических конструкций 

Устройство металлических 

стоек покрытия 
т 

20,80 
Трубы стальные электросварные 

сечением 219×8  

 
 

 

     
 

      

     
 

27,14 
Трубы стальные электросварные 

сечением 100×4 

 

      
 

       

     
 

Устройство металлических 

балок покрытия 
т 72,20 

Двутавры стальные горячекатаные 

с параллельными гранями 30Б1 

 

 
 

 

     
 

       

     
 

Устройство металлических 

прогонов 
т 113,52 

Сталь горячекатаная. Швеллеры 

20 длинной 6 м.   

 
 

 

     
 

   

     
 

Сталь горячекатаная. Швеллеры 

20 длинной 3 м. 

 

     
 

   

     
 

Устройство металлических 

связей 
т 

11,11 
Связи горизонтальные. 

Равнополочные уголки 63×5   

 
 

 

     
 

  

     
 

7,54 
Связи вертикальные. 

Равнополочные уголки 63×5 

 

     
 

  

    
 

Устройство проф-настила т 40,76 

Профили стальные листовые 

гнутые с трапециевидными 

гофрами для строительства 

Н57×750×0,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж стальных лестниц т 0,11 

ЛСП–4   

 
 

 

     
 

 

     
 

ЛСП–10 
 

      
 

 

      
 

Кровля 

Пароизоляция 
100 

м
2
 

28,59 Паробарьер С А500 
  

 
 

 

      
 

    

    
 

Утеплитель 
100 

м
2
 

57,18 

Техноруф Н30 
  

 
 

 

       
 

    

     
 

Техноруф В60 
 

      
 

    

      
 

Гидроизоляция 
100 

м
2
 

28,59 
Полимерная мембрана Logicroof 

v–rp 

  

 
 

 

      
 

    

     
 

Защитный слой из гравия 

по уклону 

100 

м
2
 

28,59 
Устройство керамзит гравия по 

уклону 

  

 
 

 

     
 

    

      
 

Полы 

Устройство подстилающего 

слоя 

100 

м
2
 

24,11 Бетон марки 100         
  

 
 

 

   
 

      

      
 

Нанесение грунтовки 
100 

м
2
 

45,58 
Универсальная грунтовка EK 

G100 
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Устройство наливного пола 
100 

м
2
 

39,30 

Пол с эффектом 

самонивелирования EK FTO2 

MEDIUM         

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Устройство гидроизоляции 
100 

м
2
 

0,12 Гидроизоляция EK W400        
  

 
 

 

      
 

  

     
 

Устройство керамической 

плитки 

100 

м
2
 

10,56 
Керамогранитная плитка 

300×300×8 мм 

  

 
 

 

     
 

    

      
 

Устройство линолеума 
100 

м
2
 

6,68 
Коммерческий гомогенный 

износостойкий линолеум Tarket 

  

 
 

 

      
 

   

      
 

Окна и двери 

Устройство оконных 

блоков 

100 

м
2
 

4,18 Индивидуальное изготовление 
  

 
 

 

     
 

   

     
 

Монтаж витражей 
100 

м
2
 

2,02 Индивидуальное изготовление 
  

 
 

 

     
 

   

    
 

Устройство наружных 

дверей 

100 

м
2
 

0,20 

Глухие двупольные 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

Глухие однодольные 
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Устройство внутренних 

дверей 

100 

м
2
 

1,85 

Остекленные двупольные 
  

 
 

 

     
 

    

     
 

Глухие двупольные 
 

     
 

  

     
 

   Глухие однопольные  
 

     
 

     

     
 

Отделочные работы 

Штукатурка 
100 

м
2
 

120,05 
Штукатурка Ceresit CT190 

        

  

 
 

 

   
 

     

      
 

Шпаклевка 
100 

м
2
 

80,22 Шпаклевка Ceresit CT225 
  

 
 

 

      
 

    

      
 

Нанесение грунтовки 
100 

м
2
 

200,27 
Универсальная грунтовка 

Tiefgrund LF, RD 314 

  

 
 

 

   
 

     

      
 

Окраска акриловой краской 
100 

м
2
 

197,59 

Дисперсная влагостойкая на 

акриловая, матовая краска 

Raumwiess, RD 2 

  

 
 

 

      
 

     

      
 

Окраска фасадной краской 
100 

м
2
 

2,50 Фасадная краска Ceresit CT54 
  

 
 

 

      
 

   

     
 

Устройство подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

6,82 Подвесные потолки “Албес” 
  

 
 

 

      
 

   

     
 

Устройство керамической 

плитки 

100 

м
2
 

0,81 
Керамогранитная плитка 

300×300×12 мм 
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Продолжение приложения В 

 

Таблица В.3 ‒ Ведомость трудоемкости работ 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Обоснование 

Норма времени Трудоемкость 

Состав звена 
чел–час маш–час 

объем 

работ 
чел–дн маш–см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Земляные работы 

Планировка площадки со 

срезкой растительного слоя 

бульдозером 

1000 

м
2
 

ГЭСН  

01–01–036–02 
0,23 0,23 21,26 0,61 0,61 Машинист 6 р. – 1 

Отрывка котлована 

экскаватором 

1000 

м
3
 

      

Машинист 6 р. – 1 

Помощник машиниста 

5 р. – 1 

‒ с погрузкой  
ГЭСН 

01–01–021–07 
28,32 28,32 9,93 35,15 35,15 

‒ на вымет 
ГЭСН 

01–01–008–01 
21,24 21,24 3,29 8,74 8,74 

Ручная зачистка дна 

котлована 

100 

м
3
 

ГЭСН 

01–02–056–07 
223 – 5,90 164,46 – Землекоп 3 р. – 1 

Уплотнение дна котлована 

катком 

1000 

м
3
 

ГЭСН  

01–02–003–02 
13,6 13,6 0,86 1,46 1,46 Машинист 6 р. – 1 

Обратная засыпка грунта 
1000 

м
3
 

ГЭСН  

01–01–033–05 
3,5 3,5 3,29 1,43 1,43 Машинист 6 р. – 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II.Основания и фундаменты 

Устройство бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–01–001–01 
153,12 23,93 8,59 164,41 25,7 

Плотник 4 р. – 1, 2 р. – 

1  

Арматурщик 5 р. – 1, 2 

р. – 1  

Бетонщик 4 р. – 1, 3. р 

– 1 

Устройство монолитных 

фундаментов стаканного типа 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–01–001–08 
342,2 19,34 6,56 280,2 126,87 

Плотник 4р–1, 3р–1, 

2р–2  

Арм. 4р–1, 2р–3  

Бетонщик 4р–1, 2р–1 

Устройство вертикальной 

гидроизоляции фундаментов 

100 

м
2
 

ГЭСН  

08–01–003–05 
46,8 – 26,40 154,44 – 

Изолировщик 4 р. – 1, 

3 р. – 1, 2 р. – 1 

III. Подземная часть 

Устройство монолитных стен 
100 

м
3
 

ГЭСН  

06–06–001–04 
709 48,51 2,43 215,36 14,73 

Плотник 4р –1; 3р –1; 

2р –1 

Армат. 5р–1, 2р–1; 

Бетон. 4р–1, 

Бетон. 2р–1, 

Вертикальная гидроизоляция 

стен техподполья 

100 

м
2
 

ГЭСН  

08–01–003–05 
46,8 – 9,70 56,75 – 

Изолировщик 4 р. – 1, 

3 р. – 1, 2 р. – 1 
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Утепление стен техподполья  м
3
 

ГЭСН 

26–01–037–01 
20,04 – 97,03 243,06 – 

Термоизолировщик 

4р–1, 

Термоизолировщик 

3р–1, 

Термоизолировщик 

2р–1 

Устройство монолитных ж/б 

колонн техподполья 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–05–002 
1479,17 551,15 0,41 75,81 28,25 

Плотник 4р –1; 3р –1; 

2р –1 

Армат. 5р–1, 2р–1; 

Бетон. 4р–1, 

Бетон. 2р–1, 

Кладка внутренних стен 

техподполья из кирпича 

100 

м
2
 

ГЭСН  

08–02–002–05 
121 4,11 12,02 62,16 6,18 Каменщик 6р–5, 3р–3 

Устройство ж/б перемычек 
100 

шт. 

ГЭСН  

07–01–021–01 
96,75 35,84 0,14 1,69 0,63 

Монтажник 4 р. – 1, 3 

р. – 1, 2 р. – 1 

Машинист 5 р. – 1 

Монтаж ригелей 
100 

шт. 

ГЭСН  

07–01–020–02 
1310,8 73,75 1,18 193,34 10,88 

Монтажник 5 р. – 1, 4 

р. – 1, 3 р. – 2, 2 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Устройство монолитных 

балок 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–07–001–05 
1610 80,58 0,04 8,05 0,4 

Плотник 4р –1; 3р –1; 

2р –1 

Армат. 5р–1, 2р–1; 

Бетон. 4р–1, 

Бетон. 2р–1, 
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Монтаж плит перекрытия 

техподполья 

100 

шт. 

ГЭСН  

07–01–029–05 
524,79 50,86 3,44 225,66 21,87 

Монтажник 4 р. – 1, 3 

р. – 2, 2 р. – 1 

Машинист 5 р. – 1 

IV. Надземная часть 

Устройство монолитных ж/б 

колонн 1-ого и 2-ого этажа 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–05–002 
1479,17 551,15 1,56 288,44 107,47 

Плотник 4 р – 1; 3 р – 

1; 2 р – 1 

Армат. 5 р – 1, 2 р – 1; 

Бетон. 4 р – 1, 

Бетон. 2 р – 1, 

Устройство наружных стен из 

керамзитобетонных блоков 

 

100 

м
2
 

ГЭСН  

08–02–001–08 
4,24 0,35 24,69 104,69 1,08 

Каменщик 6 р – 1, 

3 р – 1 

Устройство перегородок: 

100 

м
2
 

       

перегородки гипсокартонные 
ГЭСН  

10–05–002–01 
132 0,91 40,11 661,82 4,56 

Каменщик 6 р – 1, 

3 р – 1 
перегородки из кирпича 

ГЭСН  

08–02–002–05 
121 4,11 16,21 245,18 8,33 

перегородки из 

керамзитобетонных блоков  

ГЭСН  

08–02–001–08 
4,24 0,35 0,82 0,43 0,04 

Устройство чаши бассейна 
100 

м
3
 

ГЭСН  

06–01–030–03 
1190 66,03 0,78 116,03 6,44 

Плотник 4 р – 1; 3р – 

1; 2 р – 1  

Армат. 5 р – 1, 2 р – 1; 

Бетон. 4 р – 1, 

Бетон. 2 р – 1 
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Устройство ж/б перемычек 
100 

шт. 

ГЭСН  

07–01–021–01 
96,75 35,84 3,93 47,53 17,61 

Монтажник 4 р. – 1, 3 

р. – 1, 2 р. – 1 

Машинист 5 р. – 1 

Монтаж ригелей 
100 

шт. 

ГЭСН  

07–01–020–02 
1310,8 73,75 0,04 6,55 0,38 

Монтажник 5 р. – 1, 4 

р. – 1, 3 р. – 2, 2 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Устройство монолитных плит 

перекрытия 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06–08–001–01 
806 30,95 9,30 936,98 35,98 

Плотник 4 р – 1; 3 р – 

1; 2 р – 1 

Армат. 5 р – 1, 2 р – 1; 

Бетон. 4 р – 1, 

Бетон. 2 р – 1 

Устройство металлических 

опорных стоек покрытия 
т 

ГЭСН 

09–03–012–12 
6,59 2,09 47,94 39,49 12,52 

Монтажник 5 р. – 1, 4 

р. – 1, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Устройство металлических 

балок покрытия 
т 

ГЭСН  

09–03–003–01 
16,02 3,35 72,20 144,58 30,23 

Монтажник 6 р. – 1, 5 

р. – 1, 4 р. – 2, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Устройство металлических 

прогонов 
т 

ГЭСН  

09–03–015–01 
15,79 1,56 113,52 224,06 22,14 

Монтажник 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Устройство металлических 

связей 
т 

ГЭСН  

09–03–014–01 
63,28 3,82 18,65 147,52 8,91 

Монтажник 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 
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Устройство настила на 

кровлю 
т 

ГЭСН  

09–03–030–01 
39,13 4,72 40,76 199,37 24,05 

Монтажник 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Монтаж стальных лестниц т 
ГЭСН  

09–03–029–01 
32,37 5,64 0,11 3,56 0,62 

Монтажник 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Установка ж/б лестниц: 

100 

шт. 

       

лестничных маршей 
ГЭСН  

07–01–047–02 
286,79 54,72 0,08 2,87 0,54 

Монтажник 4 р. – 2, 

3 р. – 1, 2 р. – 1 

Машинист 5 р. – 1 

лестничных площадок 
ГЭСН  

07–01–047–03 
347,48 82,25 0,08 3,47 0,82  

Утепление наружных стен м
3
 

ГЭСН 

26–01–037–01 
20,04 – 24,36 61,02 – 

Термоизолировщик 

4 р – 1, 

Термоизолировщик 

3 р – 1, 

Термоизолировщик 

2 р – 1, 

V. Кровля 

Устройство 

пароизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–015–03 
7,84 – 28,59 28,02 – 

Изолировщик 4 р. – 1, 

3 р. – 1 

Устройство 

теплоизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–013–03 
45,54 – 28,59 162,75 – 

Изолировщик 4 р. – 1, 

3 р. – 1, 2 р. – 1 
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Устройство 

гидроизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–001–06 
9,12 – 28,59 32,59 – 

Изолировщик 4 р. – 1, 

3 р. – 1, 2 р. – 1 

Устройство защитного слоя из 

гравия по битумной мастике 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–001–07 
10,32 – 28,59 36,88 – 

Кровельщик 3 р. – 1, 

2 р. – 1 

VI. Полы 

Устройство подстилающего 

слоя бетона 
м

3
 

ГЭСН  

11–01–002–09 
3,66 

– 
192,86 88,23 

– Бетонщик 4р – 1, 

Бетонщик 2р – 1 

Нанесение универсальной 

грунтовки 

100 

м
2
 

ГЭСН 

15–04–006–04 
16,32 

– 
45,58 92,98 

– 
Моляр 2р–1 

Устройство наливного пола 
100 

м
2
 

ГЭСН 

11–01–052–01 
54,79 

– 

39,30 269,16 

– Облиц–мозаичник 

4р – 1 

Облиц–мозаичник 

3р – 1 

Устройство гидроизоляции 
100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–004–05 
26,97 

– 
0,12 0,4 

– Изолировщик 4 р. – 1, 

2 р. – 1 

Устройство керамогранитной 

плитки 

100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–047–02 
234,92 

– 
10,56 310,09 

– Облиц–плиточник 4 р. 

– 1, 3 р. – 1 

Устройство линолеума 
100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–036–01 
38,2 

– 
6,68 31,9 

– Облиц синт матер 4 р. 

– 1, 3р. – 1 

VII. Окна и двери 

Устройство пластиковых 

стеклопакетов 

100 

м
2
 

ГЭСН  

10–01–034–03 
421,61 – 4,18 220,29 – 

Монтажник 5 р. – 2, 4 

р. – 1, 3 р. – 1 
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Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Монтаж витражей 
100 

м
2
 

ГЭСН  

09–04–010–02 
219,13 44,63 2,02 55,33 11,27 

Монтажник 6 р. – 1, 4 

р. – 2, 3 р. – 1 

Устройство наружных дверей 
100 

м
2
 

ГЭСН  

10–01–046–01 
104,28 – 0,20 2,61 – 

Плотник 4 р. – 1, 2 р. – 

1 

Устройство внутренних 

дверей 

100 

м
2
 

ГЭСН  

10–01–039–01 
228,66 – 1,85 52,88 – 

Плотник 4 р. – 1, 2 р. – 

1 

VIII. Отделочные работы 

Нанесение универсальной 

грунтовки 

100 

м
2
 

ГЭСН 

15–04–006–04 
16,32 

– 
200,27 408,55 – Моляр 2р – 1 

Оштукатуривание стен и 

колонн ц/и раствором 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–02–016–01 
75,4 

– 
77,90 734,21 

– Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1 

Оштукатуривание потолков 

ц/и известковым раствором 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–02–016–02 
78,88 

– 
42,15 415,6 

– Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1 

Шпаклевка стен 
100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–027–05 
10,9 

– 
80,22 109,3 

– Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1 

Устройство подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–01–051–02 
26,04 

– 
6,82 22,2 

– Облицовщик 

синтетическими 

материалами 4 р – 1 

Окраска потолков водно-

дисперсионными акриловыми 

составами 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–005–02 
16,94 

– 
41,52 87,92 

– 
Маляр 3 р. – 1 



130 

Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окраска стен, колонн и 

фундаментов воднодиспер-

сионными акриловыми 

составами 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–005–01 
15,18 

– 

156,07 296,14 

– 

Маляр 3 р. – 1 

Окраска силикатной краской 
100 

м
2
 

ГЭСН 

15–04–002–04 
14,19 

– 
2,50 4,43 

– 
Маляр 3 р. – 1 

Облицовка стен керамической 

плиткой 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–01–016–01 
117,52 

– 
0,81 11,9 

– Облицовщик-

плиточник 4 р. – 1, 3 р. 

– 1 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

Посадка деревьев и 

кустарников 

10 

шт. 

ГЭСН  

47–01–009–02 
7,02 

– 
27,3 23,96 

– Рабочий зеленого 

строительства 3 р. – 1, 

2 р. – 1 

Засев газона вручную 
100 

м
2
 

ГЭСН  

47–01–046–07 
49,98 

– 

79,73 498,11 

– Рабочий зеленого 

строительства 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 1, 2 р. – 

1 

Устройство асфальтобетон-

ного покрытия 

100 

м
2
 

ГЭСН  

27–07–001–01 
15,12 

– 
61,11 115,5 

– Асфальтобетонщик 5 

р. – 1, 4 р. – 1, 3 р. – 3, 

2 р. – 1 

∑      9238,72 575,91  
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Таблица В.4 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса 

элемен

та 

Наименова

ние 

грузозахват

ного 

устройства, 

его марка 

Эскиз с 

размера

ми, мм 

Характеристика 

Высота 

строповки

,  hст,м 
Грузоподъе

мность, т 
Масса, т 

«Самый 

тяжелый и 

удаленный по 

горизонтали 

элемент – 

плита перекры-

тия» [6] 

2,89 

4х 

ветвевой 

строп  

4СК–3,2/4 
 

3,2 0,14 4 

«Самый 

удаленный 

элемент по 

высоте 

(вертикали) – 

стальной 

прогон» [7] 

 

0,278 

2х 

ветвевой 

строп  

2СК–4/5 

 

4 0,21 5 

 

Таблица В.5 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы, Lк, 

м 

Длина 

стрелы Lc, 

м 

Грузоподъемность 

Hmin Hmax  Lmin Lmax Qmax Qmin 

Плита 

прекрытия 
2,89 9,7 31,2 9,9 29,0 30,7 25 0,41 
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Рисунок В.1 – Грузовая характеристика стрелового автокрана КС-45717-1Р 

 

Таблица В.6 ‒ Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-во, 

шт. 

Экскаватор ЭО-4111В 

«Вместимость ковша ‒ 

0,65 м
3
. 

Радиус копания ‒ 7,8 м. 

Наибольшая высота 

подъема ковша ‒ 7,9 м. 

Мощность ‒ 60 кВт» [6]. 

Отрывка 

котлована 
1 

Бульдозер ДЗ-54С Мощность ‒ 80 кВт. 

Планировка и 

обратная 

засыпка 

1 

Самоходный каток 
BW 213 

D-40 
Мощность ‒ 98 кВт. 

Уплотнение 

грунта 
1 

Стреловой кран 

КС-

45717К-

1Р 

Грузовой момент ‒ 85 тс. 

Максимальная 

грузоподъемность ‒ 25 т. 

Максимальная высота 

подъема ‒ 31,2 м. 

Максимальный вылет 

стрелы ‒ 29 м. 

Выполнение 

строительно-

монтажных и 

погрузочно-

разгрузочных 

работ 

1 

Автобетононасос 

PUTZMEI

STER 

BRF 36,09 

ЕМ 

«Наибольшая высота 

подачи бетонной смеси со 

стрелы ‒ 35,7 м. 

Наибольшая дальность 

подачи бетонной смеси со 

стрелы ‒ 32,1 м» [6]. 

Подача 

бетонной 

смеси к месту 

укладки 

1 
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Продолжение таблицы В.6 

 

Переносной 

инвентарный 

сварочный аппарат 

Ресанта 

Саи 220 

Потребляемая мощность 

5,28 кВт. 

Напряжение питания 220 В. 

Сварочный ток 10–220 А 

Сварка 

выпусков 

арматуры, 

закладных 

деталей 

2 

Вибратор 

глубинный 
ИВ–91А 

Площадка550×950 мм, 

мощность 0,8 кВт 

Уплотнение 

бетонной 

смеси 

2 

Электропогрузчик 

кирпича 

OXLIFT 

MPX15 

H3 3500 

ММ 

Потребляемая мощность 3,5 

кВт 

Доставка 

кирпича к 

месту кладки 

2 

Автопогрузчик  

HYSTER 

H1.5TX–

92 

Потребляемая мощность 7,0 

кВт. 

Производительность 6 

м
3
/час 

Доставка 

строительных 

материалов 

1 

 

Таблица В.7 ‒ Ведомость временных зданий 

 

Наименова-

ние задний 

Числен-

ность 

персо-

нала 

Норма 

площади 

Расчет-

ная пло-

щадь Sр, 

м
2
 

Приним

а-емая 

площадь 

Sф, м
2
 

 

Разме-

ры 

А×В, м 

Кол-

во 

зда-

ний 

Характе-

ристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Диспетчерс-

кая 
3 7 м

2
/чел 21 24 8,7×2,9 1 

ПДП–3–

800000 

контейрный 

Прорабская 12 3 м
2
/чел 36 23 9×2,7 2 

420–01–3 

передвиж-

ной 

Гардеробная 108 
0,9 

м
2
/чел 

97,3 28 10×3,2 4 

Г–10 

передвиж-

ной 

 

Душевая 
108∙0,5= 

=54 

0,43 

м
2
/чел 

23,22 24 9×3 1 
ГОССД–6 

контейрный 

Медпункт 130 
0,05 

м
2
/чел 

6,5 24 9×3 1 
ГОССМП 

контейрный 

Столовая 130 
0,6 

м
2
/чел 

78 28 10×3,2 1 

СК–16 

передвиж-

ной 
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Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Туалет 130 0,07 м
2
/чел 9,1 24 9×3 1 

ГОССТ–6 

передвиж-

ной 

Проходная    6 2×3 2 
сборно-

разборная 

Сушилка 108 0,2 м
2
/чел 21,6 20 8,7×2,9 2 

ВС–8 

передвиж-

ной 

 

Таблица В.8 ‒ Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

Электропогрузчик кирпича OXLIFT 

MPX15 H3 3500 ММ 
шт. 3,5 2 7,0 

Автопогрузчик 

производительностью 6 м
3
/час 

шт. 7,0 1 7,0 

Сварочный аппарат Ресанта САИ 

220 
шт. 5,28 2 10,56 

Вибратор глубинный ИВ–91А шт. 0,8 2 1,6 

Виброкаток Dunapac шт. 23 1 23 

Итого: 49,16 

 

Таблица В.9 ‒ Значения средних коэффициентов спроса и мощности для 

стройплощадки 

 

Наименование потребителей kc cosφ 

Электропогрузчик кирпича OXLIFT MPX15 H3 3500 ММ 0,6 0,7 

Автопогрузчик производительностью 6 м
3
/час 0,6 0,7 

Сварочный аппарат Ресанта САИ 220 0,35 0,4 

Вибратор глубинный ИВ–91А 0,1 0,4 

Виброкаток Dunapac 0,6 0,7 
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Таблица В.10 ‒ Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действите-

льная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Территория 

строительства 

1000 

м
2
 

0,4 2 25,106 10,04 

Открытые склады 
1000 

м
2
 

0,8 10 1,011 0,809 

Внутрипостроечные 

дороги 
1 км 2,5 2 0,514 1,285 

Итого: 12,134 

 

Таблица В.11 ‒ Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действите-

льная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Диспетчерская 
100 

м
2
 

1,5  0,25 0,38 

Прорабская 
100 

м
2
 

1,5 75 0,49 0,74 

Гардеробная 
100 

м
2
 

1,5 50 1,28 1,92 

Душевая 
100 

м
2
 

0,8 50 0,27 0,22 

Медпункт 
100 

м
2
 

1,5 75 0,27 0,41 

Столовая 
100 

м
2
 

1,0 75 0,32 0,32 

Туалет 
100 

м
2
 

0,8  0,27 0,22 

Проходная 
100 

м
2
 

0,8  0,12 0,096 

Сушилка 
100 

м
2
 

0,8 50 0,50 0,40 

Закрытые склады 
100 

м
2
 

1,2 15 0,147 0,176 

Итого: 4,882 
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Таблица В.12 ‒ Ведомость складов 

 

Материалы, изделия 

и конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления 

Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Размер склада и 

способ хранения 

общая суточная 

На 

несколько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норматив 

на 1 м
2
 

Полезная 

Fпол, м
2
 

Общая 

Fобщ, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Ж/б сборные ригели 10 110,24 м
3
 11,02 м

3
 2 31,52 м

3
 0,5 м

3
 63,04 81,95 Штабель 3–4 ряда 

Ж/б сборные плиты 

перекрытия  
12 298,34 м

3
 24,86 м

3
 3 106,65 м

3
 1,0 м

3
 106,65 133,31 Штабель 

Стальные и 

металлические 

конструкции  

20 252,42 т 12,62 т 5 90,23 т 0,3 т 300,77 360,92 Штабель 

Керамзитобетонные 

блоки 
8 493,8 м

3
 61,73 м

3
 2 176,53 м

3
 1 м

3
 176,53 220,66 Штабель в 2 яруса 

Кирпич 9 
143973 

шт. 

15997 

шт. 
3 68628 шт. 400 шт. 171,57 214,46 Штабель в 2 яруса 

Итого: 1011,3  

Закрытые 

Оконные блоки 8 418 м
2
 52,25 м

2
 2 149,44 м

2
 25 м

2
 5,97 8,39 

Штабель в 

вертикальном 

положении 



137 

Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дверные блоки 2 205 м
2
 102,5 м

2
 1 146,58 м

2
 25 м

2
 5,86 8,2 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Краска 8 49,72 т 6,23 т 2 17,82 т 0,6 т 29,7 35,64 На стеллажах 

Плитка 

керамическая 
13 1056 м

2
 81,23 м

2
 4 464,64 м

2
 25 м

2
 18,59 23,24 Штабель 

Гипсокартон 14 4011 м
2
 286,5 м

2
 4 

1638,78 

м
2
 

29 м
2
 56,51 67,81 В пачки 

Битумная мастика 9 1,94 т 0,22 т 3 0,944 т 0,6 т 1,57 1,88 На стеллажах 

Итого: 146,7  

Навесы 

Профнастил 7 40,76 т 5,82 т 3 24,97 т 5 т 4,99 6 Штабель 

Утеплитель 

“ТЕХНОФАС” 
13 23,05 т 1,77 т 4 10,12 т 0,2 т 50,6 60,72 В пачки 

Итого: 66,72  
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Дополнение к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства школы 

В ценах на 2020 год сметная стоимость – 517408,74 тыс. руб. 

 

Сметные 

расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Стоимость работ, тыс.руб. Суммарная 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

обору-

дования, 

мебели  

Прочее 

1 2 3 4 5 6 7 

  Глава 2. Основные объекты строительства      

ОС–02–01 Общестроительные работы 259621,16    259621,16 

ОС–02–02 Внутренние и инженерные сети 59607,4 58065,66   117673,06 

 Итого по главе 2: 

 
319228,56 58065,66   377294,22 

ОС–07–01 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории      

 Благоустройство и озеленение 14230,411    14230,411 

 Итого по главам 1 – 7 

 
333458,971 58065,66   391524,631 

  Глава 8. Временные здания и сооружения      

ГСН 81–05–

01–2001 п 

1.2 

Средства на строительство и разборку титул. врем. 

зданий и сооружений 1,8% 8669,933 1509,707    

 Итого по главам 1–8: 

 
342128,904 59575,367   401704,271 



139 

Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  

По расчету 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы      

Определение стоимости проектных работ 

(базовая) 
   

21015,

288 
21015,288 

 Итого по главам 1–12: 342128,904 59575,367  
21015,

288 
422719,559 

Методика…, 

п. 179 

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты,  
     

 Общественные здания 2 % 6842,578 1191,507  420,31 8454,391 

 

Итого:  
348971,481 60766,874  

21435,

598 
431173,95 

НДС, 20% 
69794,296 12153,375  

4287,1

2 
86234,79 

Всего по сводному сметному расчету: 
418765,777 72920,249  

25722,

718 
517408,74 
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Продолжение таблицы Г.2 

 

Объект Школа 
Общая стоимость 259621,16 тыс. руб.        

Норма стоимости F=9820,0 м
2
        

Цены на  I квартал 2020 г.        

Номер расчета Производимая работа 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 
Оплата 
труда 
рабочи
х, тыс. 
руб. 

Единичн
ая 

стоимос
ть, руб. 

Работы по 
строительс

тву  

Работы 
по 

монтаж
у 

Инвентарь 
мебель и 
прочие 

принадлежн
ости 

Другие 
расход

ы 
Общее 

УПСС 2.1–008 Подземная часть 16792,2    16792,2  1710 

УПСС 2.1–008 
Каркас (колонны, перекрытия, 
покрытие, лестницы) 

87859,54    87859,54  8947 

УПСС 2.1–008 Стены наружные 32160,5    32160,5  3275 

УПСС 2.1–008 
Стены внутренние, 
перегородки 

33790,62    33790,62  3441 

УПСС 2.1–008 Кровля 7541,76    7541,76  768 
УПСС 2.1–008 Заполнение проемов 21535,26    21535,26  2193 
УПСС 2.1–008 Полы 16870,76    16870,76  1718 
УПСС 2.1–008 Внутренняя отделка 26150,66    26150,66  2663 

УПСС 2.1–008 
Прочие строительные 
конструкции и 
общестроительные работы 

16919,86    16919,86  1723 

 Итого затраты по смете:     259621,16   



Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.3 – Объектный сметный расчет № ОС–02–02. Внутренние инженерные системы и оборудования 

здания 

 

Объект Школа  

 (наименование объекта)     

Общая 

стоимость  117673,06 тыс. руб.        

Норма 

стоимости F=9820,0 м
2 

       

Цены на I квартал 2020 г.        

Номер расчета Производимая работа 

Стоимость, тыс. руб.  Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. руб. 

Единичная 

стоимость, 

руб. Работы по 

строительству 

Работы по 

монтажу 

Инстру

мент 

Другие 

затрат

ы 

Общее 

УПСС 2.1–008 
Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 
31374,9    31374,9  3195 

УПСС 2.1–008 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

канализация 

28232,5    28232,5  2875 

УПСС 2.1–008 
Электроосвещение и 

электроснабжение 
 32985,38   32985,38  3359 

УПСС 2.1–008 Устройства слаботочные  8494,3   8494,3  865 

УПСС 2.1–008 Прочее  16585,98   16585,98  1689 

  Общие затраты по смете:     117673,06   
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.4 – Объектный сметный расчет № ОС–07–01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект  Школа   

  (наименование объекта)       

Общая стоимость  14230,411  тыс. руб.     

В ценах на  2020 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

 руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 

 

3.1–01–002 

 

Асфальтобетонное покрытие тротуаров с щебеночно-

песчаным основанием 
1 м

2
 6111 1293 7901,523 

2 

 

3.2–01–001 

 

Озеленение участка с устройством газонов и 

посадкой деревьев и кустарников 
100 м

2
 79,73 79379 6328,888 

  Итого: 

 
   14230,411 
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Таблицы Г.5 – Локальная смета на устройство монолитной чаши бассейна 

 

Составлена в ценах ФСНБ–2001 (ред. 2017 г.) 

  

Пересчет в 

цены  

 

Сметная 

стоимость 

 

1911130.80  руб. 

      Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,            

чел.–ч,  

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 
всего 

эксплуатация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуатация 

машин 

рабочих 

машинистов 

      оплата труда 
в т.ч. оплата 

труда 
в т.ч. оплата труда на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06-01-041-05 Устройство перекрытий ребристых 0,553 44629,36 5426,28 24680 7329 3001 1534 848 

 
на высоте от опорной площади: до 

 

13253,76 564,2 

  
312 42,12 23 

 
6 м, 

        

 
100 м3 

        04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В25 56,13 725,69   40733         

0009 (М350), 

        

 
м3 

        07.2.07.13- Балка (наклонная горка) из стали 0,3539 9634,48   3410         

0001 угловой 250х16 мм, стали 
        

 
листовой толщиной 8 и 14 мм, 

        

 
труб профильных 180х8, 120х7, 

        

 
100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 

        

 
мм, огрунтованная ГФ-021 и 

        

 
окрашенная эмалью ПФ-115 за два 

        

 
раза, 

        

 
т 

        08.4.03.04- Горячекатаная арматурная сталь 7,0176 5650   39649         

0001 класса: А-I, А-II, А-III, 

        



144 
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Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

т 

        06-01-030-03 Устройство стен и перегородок 0,224 28209 5857,18 6319 2303 1312 1190 267 

 
бетонных высотой: до 3 м, 

 
10281,6 895,83 

  
201 66,49 15 

 
толщиной до 200 мм, 

        

 
100 м3 

        04.1.02.05- Бетон тяжелый, класс: В25 22,848 725,69   16581         

0009 (М350), 

        

 
м3 

          Итого прямые затраты по смете       131372 9632 4313   1115 

       
513 

 

38 

  Итоги по смете                 

  Стоимость строительных работ       148618         

  в том числе                 

  прямые затраты       131372 9632 4313   1115 

       
513 

 

38 

  накладные расходы       10652         

МДС Бетонные и железобетонные       10652         

81-33.2004 монолитные конструкции в 

        прил.4 п.6.1 строительстве промышленном 105% 

        

 
от ФОТ=10145 

          сметная прибыль       6594         

Письмо Бетонные и железобетонные       6594         

АП-5536/06 монолитные конструкции в 

        прил.1 п.6.1 строительстве промышленном 65% 

        

 
от ФОТ=10145 

        

 
Итого по смете 

   
148618 
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Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
  СМР 10.2 

   
1515904 

    

 
Проектные и изыскательские 

        

 
работы 

        

 
 3.% 

   
45477 

    

 
Итого 

   
1561381 

    

 
Резерв средств на 

        

 
непредвиденные работы и 

        

 
затраты 

        

 
 2.% 

   
31228 

    

 
Итого 

   
1592609 

    

 
Налоги 

        ФЗ РФ от НДС, 20.% 

   
318521,8 

    07.07.03 № 

         117-ФЗ 

         

 
Итого 

   
1911130,8 

      Всего по смете       1911130,8         
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Таблицы Г.6 – Локальная смета на подземную часть 

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) 
  

Пересчет в 
цены  

 

Сметная 
стоимость 

 
1005304.80  руб. 

      Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-тация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуатация машин 
рабочих 

машинистов 

      
оплата 
труда 

в т.ч. оплата 
труда 

в т.ч. оплата труда на единицу всего 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами 21,26 19,77 19,77 420   420     

 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

  
3,38 

  
72 0,25 5 

 
1000 м2 

        01-01-021-07 Разработка грунта в котлованах 3,292 3264,45 3264,45 10747   10747     

 
объемом от 3000 до 7000 м3 с 

  
382,32 

  
1259 28,32 93 

 
погрузкой на 

        

 
автомобили-самосвалы 

        

 
экскаватором с ковшом 

        

 
вместимостью 0,65 м3, группа 

        

 
грунтов 1, 

        

 
1000 м3 

        01-01-008-01 Разработка грунта в отвал в 9,932 2448,33 2448,33 24317   24317     

 
котлованах объемом от 1000 до 

  
286,74 

  
2848 21,24 211 

 
3000 м3 экскаваторами с ковшом 

        

 
вместимостью 0,65 м3, группа 

        

 
грунтов: 1, 

        

 
1000 м3 

        01-02-056-07 Разработка грунта вручную в 5,9 1868,74   11026 11026   223 1316 
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Таблицы Г.6 – Локальная смета на подземную часть 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
траншеях шириной более 2 м и 

 

1868,74 

      

 
котлованах площадью сечения до 5 

        

 
м2 с креплениями, глубина 

        

 
траншей и котлованов: до 3 м, 

        

 
группа грунтов 1, 

        

 
100 м3 

        01-02-003-02 Уплотнение грунта вибрационными 8,59 988,17 988,17 8488   8488     

 
катками 2,2 т на первый проход 

  
176,55 

  
1517 13,6 117 

 
по одному следу при толщине 

        

 
слоя: 30 см, 

        

 
1000 м3 

        01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с 3,292 276,75 276,75 911   911     

 
перемещением грунта до 5 м 

  
47,25 

  
156 3,5 12 

 
бульдозерами мощностью: 79 кВт 

        

 
(108 л.с.), группа грунтов 1, 

        

 
1000 м3 

          Итого прямые затраты по смете       55909 11026 44883   1316 

       
5852 

 

438 

  Итоги по смете                 

  Стоимость строительных работ       78177         

  в том числе                 

  прямые затраты       55909 11026 44883   1316 

       
5852 

 

438 

  накладные расходы       14380         

МДС Земляные работы,  выполняемые       5559         

81-33.2004 механизированным способом 95% от 
        прил.4 п.1.1 ФОТ=5852 
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Таблицы Г.6 – Локальная смета на подземную часть 

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДС Земляные работы,  выполняемые       8821         

81-33.2004 ручным способом 80% от ФОТ=11026 
        прил.4 п.1.2 

           сметная прибыль       7888         

Письмо Земляные работы, выполняемые       2926         

АП-5536/06 механизированным способом 50% от 

        прил.1 п.1.1 ФОТ=5852 

        Письмо Земляные работы, выполняемые       4962         

АП-5536/06 ручным способом 45% от ФОТ=11026 

        прил.1 п.1.2 

         

 
Итого по смете 

   
78177 

    

 
  СМР 10.2 

   
797405 

    

 
Проектные и изыскательские 

        

 
работы 

        

 
 3.% 

   
23922 

    

 
Итого 

   
821327 

    

 
Резерв средств на 

        

 
непредвиденные работы и 

        

 
затраты 

        

 
 2.% 

   
16427 

    

 
Итого 

   
837754 

    

 
Налоги 

        ФЗ РФ от НДС, 20.% 

   
167550,8 

    07.07.03 № 

         117-ФЗ 

         

 
Итого 

   
1005304,8 

      Всего по смете       1005304,8         
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Приложение Д 

Дополнение к разделу «Безопасность и экологичность объекта» 

 

Таблица Д.1 – Идентификация опасных факторов пожара 

 

Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 
Опасные факторы пожара Сопутствующие проявления факторов пожара 

Школа на 11 

классов 

Сварочный 

аппарат 

Класс Е «Пламя, повышенная 

температура, искры, 

повышенная концентрация 

токсичных продуктов» [1] 

«Токсичные вещества, попадающие в окружающую 

среду в случаях разрушения установок, оборудования. 

Вынос высокого напряжения на токопроводящие части 

оборудования» [1] 

 

Таблица Д.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности хирургического онкологического корпуса 

 

Первичные 

средства 

пожаротушения 

 

Мобильные 

средства 

пожаротушени

я 

Установки 

пожаротушения 

Средства 

пожарной 

автоматики 

Пожарное 

оборудование 

Средства 

индивидуальной 

защиты и 

спасения людей 

при пожаре 

Пожарный 

инструмент 

Пожарные 

сигнализаци

я, связь и 

оповещение. 

«Огнетушители, 

вода, снег, песок, 

пожарные 

гидранты и 

щиты» [1] 

Пожарные 

машины, 

средства связи, 

бульдозер 

Пожарный щит, 

пожарный 

гидрант 

Не 

предусмотр

ены 

Пожарный 

щит, 

пожарный 

гидрант 

Респираторы, 

защитные маски, 

костюмы и очки, 

пути эвакуации 

Ведро, 

лопата, ящик 

с песком, 

топор 

Телефонная 

связь, 

телефон 01, 

сотовый 112 

 


