
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

Архитектурно-строительный институт 
(наименование института полностью) 

 

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства 
(наименование) 

08.03.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

Промышленное и гражданское строительство 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 
 

на тему Торговый центр «Ёлка» 

 

Студент В. А. Дубинин 
(И.О. Фамилия) 

 
(личная подпись) 

Руководитель Л.Н. Грицкив  
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

Консультанты Э. Р. Ефименко 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 канд.экон.наук, Э.Д. Капелюшный 
 (ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 канд.техн.наук, доцент, Н.В. Маслова 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 канд.техн.наук, доцент, В.Н. Шишканова 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 М.А. Веселова 
(ученая степень, звание, И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2021 



2 

Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Торговый центр «Ёлка» 

включает в себя пояснительную записку на 138 листов, состоящую из шести 

разделов, в том числе 20 таблиц, 7 иллюстраций, 34 источников литературы и 

пяти приложений, а также графическую часть, представленную на девяти 

листах формата А1. 

Площадка под строительство расположена в Самарской области, 

г. о. Тольятти. 

В архитектурной части проекта выполнены схема планировочной 

организации земельного участка местности, фасады, поэтажные планы, 

разрезы, план кровли, план фундаментов, проведены теплотехнические 

расчеты и указаны наиболее важные технико–экономические показатели. 

Расчетная часть ВКР предполагает расчет металлической стропильной 

фермы из квадратного и прямоугольного профиля. 

В технологической части проекта разработана технологическая карта 

на монтаж стропильных ферм по осям 10–20. 

В проекте организации строительства разработан календарный график 

строительства и монтажа установки, графики для людей и механизмов и 

генеральный план строительства. 

Рассмотрены вопросы, обеспечивающие технику безопасности, охрану 

труда и экологичность при производстве основных работ. 

Разработаны объектные сметы и сводный сметный расчет на 

производство работ. 

Продолжительность строительства 221 день, среднее число 

работающих в день – 57 человек. Сметная стоимость строительства 

составляет 796318,12 тыс. руб. на 2021г. 
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Введение 

 

В данном дипломном проекте рассматривается строительство 

торгового центра в г. Тольятти. 

Цель работы – разработка наиболее экономически выгодного, 

технологически прогрессивного, конструктивно целесообразного проекта 

здания с учетом современных требований. 

Задачи: 

 в архитектурно–строительном разделе разработать объёмно–

планировочные и конструктивные решения с здания с учётом 

современных требований; 

 в расчетно–конструктивном разделе рассчитать и сконструировать 

металлическую ферму из квадратного и прямоугольного профиля. 

 в технологии строительства разработать технологическую карту: на 

устройство и монтаж металлических ферм в осях 10–20; 

 в организации строительства разработать общие меры по 

организации работ при возведении объекта. Определить объёмы и 

затраты труда по общестроительным работам. Разработать сетевой 

график возведения зданий, график движения рабочих и основных 

строительных машин. Рассчитать и запроектировать основные 

элементы стройгенплана; 

 в экономике строительства разработать сметную документацию: 

локальные сметы на общестроительные, внутренние санитарно–

технические, электромонтажные работы и на монтаж оборудования, 

объектная смета, сводный сметный расчёт. Подсчитать суммы 

налогов и отчислений; 

 в охране природы разработать эффективные мероприятия по защите 

окружающей среды на основании нормативных документов по 

охране природы. 
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1 Архитектурно–планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Строительство торгового центра «Ёлка» ведется на территории 

Самарской области в г. Тольятти. 

По весу снегового покрова территория относится к IV району, по 

давлению ветра к III району и толщине пленки гололеда ко II району [30]. 

Геологическое строение до глубины 20 м представлено 

аллювиальными средне–верхне–четвертичными отложениями, перекрытыми 

с поверхности насыпными и почвенными грунтами. Аллювиальные 

отложения состоят из переслаивающихся слоев различной мощности 

супесей, суглинков и песков. В грунтовой толще выделено 8 инженерно–

геологических элементов. 

ИГЭ–1. Насыпной грунт – смесь суглинка, чернозема, строительного 

мусора. Мощность по площадке составляет 0,2– 0,6 м. 

ИГЭ–2. Почвенно–растительный слой – чернозем супесчаный, черный, 

твердой –полутвердой консистенции. Мощность 0,7–1,0 м. 

ИГЭ–3. Песок мелкий, коричневый, светло–коричневый, малой степени 

водонасыщения, средней плотности, с прослойками супеси на контактах со 

связными грунтами. Мощность песка составляет 0,8–2,2 м. 

ИГЭ–4. Суглинок коричневый, полутвердой, реже тугопластичной 

консистенции, с тонкими, частыми прослоями песка мелкого, супеси 

твердой, просадочный. Мощность слоя 4,0–5,5 м. 

ИГЭ–4а. Суглинок коричневый, тугопластичной консистенции, 

непросадочный, ненабухающий. Залегает линзами в толще просадочных 

грунтов, и на границе с песками. Мощность 0,5–1,5 м. 

Гидрогеологические условия благоприятные. На глубине 20,0 м 

подземные воды отсутствуют. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинка – 1,6 м. 
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Класс здания по обеспечению надежности строительных конструкций и 

оснований – КС–2. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В [23]. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.1. 

Расчетный срок службы здания (сооружения) – 60 лет. 

 

1.2 Схема планировочной организации земельного участка 

 

Объект капитального строительства – торговый центр «Ёлка». 

В административном отношении площадка строительства находится по 

ул. 40 лет Победы восточнее кварталов 14 и 17 в Автозаводском районе 

г. Тольятти Самарской области. 

Площадка проектируемого строительства по сложности инженерно–

геологических условий относится ко II категории сложности по наличию 

просадочных грунтов. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен на IV 

надпойменной террасе р. Волги. Поверхность относительно ровная, с 

абсолютными отметками 94 – 96 м. 

Въезд автомашин на территорию осуществляется с существующей 

кольцевой развязки ул. 40 лет Победы. 

Подъезд для грузового транспорта осуществляет с отдельного въезда на 

территорию с ул. 40 лет Победы. Разгрузочная площадка запроектирована с 

северо–восточной стороны здания с габаритами 30 94 м. 

Вокруг торгового центра предусмотрен круговой противопожарный 

проезд шириной 6,0 м на расстоянии 5,0 – 8,0 м с асфальтобетонным 

покрытием. 
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Покрытие тротуаров предусмотрено из брусчатки с установкой 

бортовых железобетонных камней высотой 0,15 м. По периметру здания 

тротуар выполнен с возможностью проезда тяжелой техники. 

Ширина тротуара от внутреннего края проезда до стены здания 

составляет 5,0 – 6,0 м. 

На проектируемом объекте принято общее количество 554 м/места, из 

которых 55 мест для маломобильных групп населения (МГН). 

Места для личного автотранспорта МГН размещаются не далее 100 м 

от входов в здание. 

Вдоль проектируемых тротуаров устанавливаются скамейки и урны. 

На участках, свободных от застройки и покрытий, устраиваются газоны 

с посевом семян газонных трав по плодородному слою почвы толщиной 

0,30 м из расчета 20 г на м
2
. 

Для мусоросборочных контейнеров предусмотрена площадка с 

бетонным покрытием с возвышением над проезжей частью 15 см, на 

нормативном расстоянии от ТЦ – 20 м. 

 

1.3 Объемно–планировочное решение 

 

Проектируемое общественное здание в плане представляет собой 

прямоугольник с размерами по осям 102108 м. 

Здание образует один пожарный отсек. 

Этажность здания: 2 этажа. 

Максимальная высота здания – до верха парапета 13,3 м: 

 одноэтажная часть здания – 5 м до низа конструкций покрытия; 

 двухэтажная часть здания: 1 этаж – 4,5 м (от чистого пола первого 

этажа до чистого пола второго этажа), 2 этаж – 4 м до низа 

конструкций покрытия. 
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В осях 8–19/А–АГ располагается одноэтажная часть с зоной для 

размещения организации розничной торговли и коммуникационного прохода 

(галерея) в осях 8–9. 

В осях 1–8/А–Ш двухэтажная часть здания. На первом этаже – галерея, 

торговые площади, помещения общественного питания (кафе), помещения 

охраны. На втором этаже – торговые помещения, помещения общественного 

питания (кафе), душевые, вспомогательные помещения, венткамера, 

электрощитовая. Вертикальная связь между этажами осуществляется по двум 

лестничным клеткам в осях 2–3/А и 4– 5/У, а также пассажирским лифтом в 

осях 3/В. 

Административно–бытовые помещения и зона разгрузки расположены 

на отм. 0,000 в осях 19–20/Ж–АГ. Технические и вспомогательные 

помещения располагаются на двух этажах в осях 19–20/А–Ж. Вертикальная 

связь между этажами осуществляется по лестничной клетке в осях 19–20/А–Б 

с возможностью выхода на кровлю. 

Зоны санитарных помещений на первом этаже расположены в осях  

4–5/П–У, 10–11/А–Г, 19–20/П–Т; на втором этаже 4–5/С. Санитарные узлы 

для МГН находятся на первом этаже в осях 13–14/АВ–АГ и на втором в осях 

4–5/С–У. 

Экспликации помещений для первого этажа приведена в таблице А.1 

приложения А, а для второго этажа в графической части на листе 5. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 94,60. 

Для обеспечения пожарной безопасности в торговом центре имеется 

визуальная информация со знаками, соответствующими расстоянию 

рассмотрения, а так же аварийная звуковая сигнализация, обеспечивающая 

уровень звука в 80–100 дБ в течение 30 секунд. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

предусматривается не менее 1,2 м [28]. 
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На втором этаже, доступном для МГН предусматривается безопасная 

зона, в которой они могут находиться до спасения их пожарными 

подразделениями. Безопасная зона рассчитана по СП 59.13330.2016 и 

расположена в холлах лифта. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

В проекте применены два вида схем пространственного каркаса. 

Первый вид схемы каркаса в осях 1–10/А–АГ представлен 

поперечными рамами, состоящими из жестко связанных поверху монолитной 

плитой покрытия и шарнирно связанных стропильными конструкциями в 

верхнем уровне и монолитной плитой перекрытия в нижнем. Поперечная 

жесткость обеспечивается колоннами, жестко защемленными в фундаменте и 

диском перекрытия и покрытия. 

Второй вид схемы каркаса в осях 10–20/А–АГ представлен 

поперечными рамами, состоящими из шарнирно связанных поверху 

стропильными конструкциями. Поперечная жесткость обеспечивается 

колоннами, жестко защемленными в фундаменте и диском покрытия. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаментами проектируемого сооружения являются буронабивные 

железобетонные сваи, устраиваемые в вытрамбованных котлованах с 

плитными, ленточными и балочными монолитными ростверками. 

Плитные ростверки по осям 1–20/А–АГ имеют в плане прямоугольную 

форму, в которых по осям У–Ф/7–15 имеют в плане многоугольную форму. 

Они выполняются из бетонов классов В20 и В7,5. Армирование ростверков 

выполнено в виде плоских каркасов и отдельных арматурных стержней 

диаметра 8–25 мм класса А500. 

По всем железобетонным ростверкам выполнена подготовка из бетона 

класса В7,5 толщиной 100 мм. 
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Сваи в плане имеют круглую форму диаметра 530 мм. Они 

выполняются из бетона класса В20. Армирование свай выполнено из 

арматуры диаметра 6 мм и 12 мм классов А240 и А500. 

В зоне разгрузки предусмотрена монолитная подпорная стена на всю 

ширину здания на высоту 1200 мм от уровня земли, выполненная из бетона 

класса В20. 

По фундаментам предусмотрены монолитные ленточные и балочные 

ростверки для опирания наружных стен здания [10]. Они выполнены из 

бетона класса В20. Армирование выполнено из арматуры диаметра 8–25 мм 

класса А500 [6]. 

Спецификация на элементы фундаментов представлена в таблице А.2 

приложения А. 

1.4.2 Колонны 

Колонны в здании приняты монолитные железобетонные сечениями 

500500. Они выполняются из бетона класса В30, F150. Армирование колонн 

выполнено из соединительной и конструктивной арматуры диаметра 8, 16, 

18, 25 и 28 мм классов А400 и А240 [6]. 

Колонны первого этажа выполняются с плитными капителями, 

размером в плане 1,71,7 м; h=400 мм. 

1.4.3 Фермы, балки, связи 

Балки под покрытие из профилированного листа и подстропильные 

балки – металлические, сплошные, прокатные, двутавры 35Ш2 с 

параллельными гранями полок из стали С245. 

Стропильные и подстропильные фермы – металлические сварные 

конструкции из стального гнутого замкнутого, сварного, квадратного и 

прямоугольного профиля, сечения 100 4, 120 5, 160 8, 160 120 6 и 

240 160 8 для строительных конструкций из стали С245 и С345. 

Связи и распорки – металлические сварные конструкции из профиля, 

стального гнутого замкнутого, сварного, квадратного для строительных 

конструкций из стали С245. 
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Спецификация на металлические конструкции приведены в таблице 

А.3, приложения А. 

1.4.4 Перекрытия 

В здании применены несколько видов монолитных железобетонных 

плит перекрытий. В осях 1–7/АШ, 8–10/П–АГ, 6–8/Ф–АГ и 19–20/А–Ж 

расположены монолитные плиты перекрытия толщиной 200 мм, 

выполненные из тяжелого бетона класса В25, F150; W4 [10]. Армирование 

железобетонных монолитных конструкций выполнено из арматуры диаметра 

8, 10, 12 и 16 мм класса А400 [8]. 

1.4.5 Покрытие 

В здании по осям 5–7/Д–У, 2–3/А–В, 4–6/С–У, 19–20/Е–Ж и 6–8/У–АГ 

расположены монолитные железобетонные плиты покрытия толщиной 

200 мм выполненные из бетона класса В30. 

По осям 1–20/А, 8–20/АГ, 4–7/У, 2–4/Ш, 1–2/А–Ш, 4–5/Д–У 

расположены балки 40Ш2, 35Ш2 и 25Б1. По остальным осям расположены 

стропильные фермы. 

Кровля здания в осях 1–8/А–Ш и 10–20/А–АГ плоская мембранная с 

внутренним водостоком и в осях 8–10/А–АГ – скатная с внутренним 

водостоком. 

Составы типов кроли описаны в графической части на листе 2. 

1.4.6 Стены, перегородки 

Наружные стены здания – самонесущие. В осях 8–20, А–АГ и 20–3 по 

соответствующим фасадам – стеновые сэндвич панели толщиной 120 мм с 

базальтовым утеплителем. В осях АГ–А, 1–8 и 3–1 по соответствующим 

фасадам – кладка из доломитовых блоков толщиной 190 мм объемным весом 

1400 кг/м
3
 с маркой по прочности М35, по морозостойкости Мрз 35 с 

утеплением и декоративной штукатуркой (декоративные участки стены из 

кирпича керамического) [29]. 

Внутренние стены здания – несущие. Они расположены в осях 2–3/А–

В, 4–5/У–С, 19–20/Ж–Е, 9–10/АВ–АГ и выполняются из бетона класса В30. 
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Армируются стены арматурой класса А240 и А400 [6, 8] диаметрами 8, 16 и 

25 мм. Толщина стен – 300 мм [29]. 

Перегородки выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 

90 мм объемным весом не ниже 800 кг/м
3
 марка на сжатие М25 на цементно–

песчаном растворе М50, керамического кирпича толщиной 120 мм и 

перегородок из гипсокартонных КНАУФ–листов по серии 1.031.9–2.07. 

Торговые помещения выгорожены стеклянными перегородками из 

ударостойкого безопасного стекла [29]. 

1.4.7 Лестницы 

Лестницы выполнены сборными железобетонными маршами 

лестничной клетки, по серии 1.050.1–2 шириной 1350 мм, 1200 мм и по серии 

1.251.1–4 шириной 1200 мм. Площадки – монолитные железобетонные из 

бетона класса В25. Армирование площадок выполнено из арматуры А400 и 

соединительной и конструктивной арматуры классов А400 и А240 [6, 8]. 

1.4.8 Окна двери 

Витражи выполнены из двухкамерного стеклопакета из обычного 

стекла в алюминиевом профиле [2]. Окна административно–бытовой части 

состоят из двухкамерного стеклопакета в ПВХ–переплете по [7]. 

Входные двери в здание предусматриваются с уплотнительными 

прокладками в притворах. В здании предусмотрены наружные витражные 

двери из алюминиевого профиля индивидуального изготовления [2]. 

Ворота зоны разгрузки выполнены как подъемно–секционные. 

Ведомость заполнения проемов приведена в таблице А.4 

приложения А. 

1.4.9 Перемычки 

Перемычки над проемами в стенах и перегородках выполнены из 

ячеистого бетона, а так же армированных конструкций из ячеистого бетона 

автоклавного твердения. Марка по средней плотности D700, класс по 

прочности В3,5, по морозостойкости F 35. 

Ведомость перемычек приведена в таблице А.5 приложения А. 
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Ведомость элементов перемычек приведена в таблице А.6 

приложения А. 

1.4.10 Полы 

По всему зданию выполняется черновая отделка полов из цементно–

песчанного раствора марки М25. В некоторых помещениях выполняется 

чистовая отделка керамогранитной плиткой на клею. 

Чистовая отделка полов приведена в таблице А.7 приложения А. 

 

1.5 Архитектурно–художественные решения 

 

Естественное освещение здания осуществляется при помощи витражей 

на главных фасадах и окон на заднем фасаде [27]. 

Фасады здания отделываются декоративной штукатуркой, краской 

Ceresit COLUMBIA CL1, кирпичом обыкновенным глиняным пустотелым, 

кирпичом обыкновенным глиняным полнотелым, композитом (имитация 

дерева) и декоративным солнцезащитным экраном. Ведомость отделки 

фасадов приведена в графической части на листе 3. 

В зоне галереи в осях 8–9 предусмотрены фонари в покрытии – 

однокамерный стеклопакет в металлопрофиле. 

Естественное освещение в здании выполнено в соответствии с 

требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение [27]. 

Административные и торговые помещения разделены сэндвич–

панелями обеспечивающими необходимую звукоизоляцию. 

Заполнение витражей предусмотрено из однокамерного стеклопакета, 

избавляющего помещения от шума улицы, пыли и сквозняков. 

Отделка помещений приведена в таблице А.8 приложения А. 
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1.6 Теплотехнический расчет 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Расчётная средняя температура внутреннего воздуха:    . 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период при 

наружной температуре ниже       градусов. 

Продолжительность отопительного периода при наружной температуре 

ниже 8 градусов 203 суток. 

Градусосутки отопительного периода, (     ), определяются по 

формуле (1): 

 

                  , (1) 

где    – температура воздуха в помещении,  ; 

    – температура отопительного периода,  ; 

    – продолжительность отопительного периода, сут. 

 

ГСОП = (16–(–5,2))  203=4304 (     ). 

Нормативное сопротивление теплопередаче, (    )/Вт, находится по 

формуле (2): 

 

   
  

         , (2) 

где   и   – коэффициенты, принятые по таблице 3 СП 50.13330.2012. 

 

  
  

                             . 

Схема наружной стены показана на рисунке 1. Теплотехнические 

показатели материалов покрытия даны в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Схема наружной стены 

 

Таблица 1  Теплотехнические характеристики материалов наружной стены 

 

Название 
Толщина 

  , м 

Плотность  , 

кг/м
3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м
2  

Профлист из тонколистовой 

оцинкованной стали 

0,0005 7850 58 

Базальтовый утеплитель х 120 0,047 

Профлист из тонколистовой 

оцинкованной стали 

0,0005 7850 58 

 

«Определяем толщину утеплителя из условия   
    

=   
  

 по формуле (3): 

 

   
    

 
 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

  
   

  
, (3) 

где    – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(    ), принимаемый 

равным 8,7; 

    – коэффициент теплопередачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(    ), равный 23; 

   толщина слоя конструкции, м; 

λ  коэффициент теплопроводности, Вт/(    )» [26]. 
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                   м. 

Проверка условия: 

   
 

   
 

   

  
 

    

     
 

   

  
 

 

  
     

      

  
   

  
     

      

  
. 

Условие теплозащиты стен выполняется. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

На рисунке 2 представлена конструкция рассчитываемого покрытия и в 

таблицу 2 сведены характеристики данной конструкции. 

 

 

 

Рисунок 2  Конструкция кровли 

 

Таблица 2  Теплотехнические характеристики материалов покрытия 

 

Название 
Толщина 

  , м 

Плотность 

 , кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м
2  

Полимерная мембрана 

LOGICROOF V–RP 

0,0015 1500 0,3 

Плиты минераловатного 

утеплителя В60 

0,04 180 0,041 

Плиты минераловатного 

утеплителя Н30 

х 130 0,04 

Паробарьер С А500 0,002 1200 0,6 

Профилированный  

металлический лист 

Н114–750–1,0 

0,001 7850 58 
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Градусосутки отопительного периода: 

ГСОП = (22–(–5,2))  203 = 5522 (     ). 

Нормативное сопротивление теплопередаче, (    )/Вт: 

  
  

                             . 

Определяем толщину утеплителя из условия   
    

=   
  

: 

   (  
  

 
 

  
 

 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
)    = 

 (     
 

   
 

 

  
 

      

   
 

    

     
 

     

   
 

     

  
)      = 

             м. 

Проверка условия: 

   
 

   
 

      

   
 

    

     
 

    

    
 

     

   
 

     

  
 

 

  
     

      

  
   

  
= 

     
      

  
. 

Условие теплозащиты стен выполняется. 

 

1.7 Инженерные системы и оборудование 

 

Отопление: 

Дежурное отопление торговых залов зоны ритейлера 

предусматривается воздушное при помощи воздушно–отопительных 

агрегатов до температуры +10°С. В рабочее время догрев до температуры 

+23°С осуществляется за счет воздушного отопления, совмещенного с 

приточной вентиляцией. Прокладка трубопроводов предусматривается 

открытая. 

Вентиляция: 

В здании предусматривается механическая приточно–вытяжная 

вентиляция. Принято центральное кондиционирование торговых зон, 

совмещенное с приточно–вытяжной вентиляцией. Холодоснабжение секций 

воздухоохладителей осуществляется от компрессорно–конденсаторных 
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блоков, расположенных на кровле здания. Приточно–вытяжные агрегаты 

установлены в венткамерах. 

Электромеханическое оборудование: 

В рабочем режиме питание электроприемников осуществляется с 2–х 

секций шин трансформаторной подстанции. В аварийном режиме 

осуществляется отключение аварийного ввода и включение секционного 

выключателя, переключения осуществляются вручную. 

Прокладка распределительных сетей противопожарной защиты и сетей 

аварийного освещения выполняется медным кабелем. Питающие кабели от 

ввода в здание до ВРУ покрываются огнезащитным составом. 

Кабели для питания систем противопожарной безопасности 

прокладываются отдельно от остальных кабелей. 

Система хозяйственно – питьевого водопровода холодной воды: 

Проектируемые сети подключаются к городской кольцевой сети в двух 

точках: от существующего водопровода и к участку внутриквартальной сети 

хозяйственно–противопожарного водопровода. 

По периметру здания предусмотрены наружные поливочные краны для 

полива территории. 

Система водопровода горячей воды: 

Система горячего водоснабжения предусмотрена с циркуляцией. 

Прокладка трубопроводов предусматривается с уклоном не менее 0,002. 

Предусмотрена установка запорной арматуры на ответвлениях от 

магистральных линий водопровода, на ответвлениях к групповым душам и 

умывальникам. 

Для учета расхода воды на приготовление горячей воды предусмотрен 

водомерный узел со счетчиком ВСХ–32. 

Канализация хозяйственно – бытовая: 

Канализация бытовая К1 предназначена для отвода стоков от 

сантехнических приборов самотеком несколькими выпусками в 
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проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации. 

Концентрация загрязнения стоков соответствует концентрации бытовых. 

Дождевая канализация: 

Канализация дождевая К2 предназначена для отвода дождевых и талых 

вод с кровли здания торгового центра по системе внутренних водостоков 

через несколько выпусков в проектируемые внутриплощадочные сети 

дождевой канализации. 

Производственная канализация: 

Канализация производственная К3 самотечная предусмотрена для 

отвода стоков от оборудования и сантехнических приборов кафе в 

проектируемые внутриплощадочные се–ти бытовой канализации. Для 

предотвращения попадания жиров от кафе в сети бытовой канализации на 

выпуске К3 запроектирован жироуловитель. 

Автоматизация систем пожаротушения: 

На объекте предусматривается централизованная многоуровневая 

система безопасности на базе интегрированной системы охраны «Орион». 

Для автоматического обнаружения пожара предусматриваются 

извещатели пожарные дымовые точечные адресно–аналоговые. Для подачи 

вручную сигнала тревоги предусмотрены извещатели пожарные ручные 

адресные. 

В каждом защищаемом помещении устанавливается не менее двух 

адресно–аналоговых извещателей (согласно СП 5.13130.2009 п.п. 14.1; 14.3). 

Пожарные дымовые извещатели устанавливаются на потолке 

защищаемых помещений. 

Ручные пожарные извещатели предусматриваются у основных и 

запасных выходов с объекта на высоте 1,5 м от уровня пола. 

На объекте предусмотрена установка объектовой станции, 

предназначенной для передачи извещений от объектового оборудования к 

пультовой станции, установленной в ДДС, пожарной части или центру 

технического мониторинга по радиоканалу на выделенных частотах. 
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Система речевого оповещения предназначена для оповещения людей о 

пожаре и других чрезвычайных происшествиях через громкоговорители 

системы [22]. 

Объект разделен на зоны оповещения. Речевые оповещатели 

устанавливаются во всех помещениях с постоянным или временным 

пребыванием людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. 

Запуск дымоудаления происходит по сигналу от пожарной 

сигнализации. Управление клапанами дымоудаления выполняется от 

прибора С2000–СП4, данные приборы позволяют управлять и 

контролировать состояние клапанов дымоудаления [22]. 

В случае возникновения пожара, происходит автоматическое 

включение аварийного освещения в холлах, коридорах и лестничных 

клетках. Включение освещения осуществляется путем подачи сигнала от 

контрольно–пускового блока С2000–КПБ на контактор, установленный в 

шкафах аварийного освещения [21]. 

 

Выводы по «Архитектурно–планировочному» разделу 

 

Разработаны архитектурно–планировочное, конструктивное и 

архитектурно–художественное решения, спроектирована схема 

планировочной организации земельного участка проектируемой гостиницы, а 

также выполнены теплотехнические расчеты ограждающих конструкций. 
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2 Расчётно – конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

В расчётно–конструктивном разделе выполняется расчет 

металлической стропильной фермы пролетом 30 метров, расположенной в 

осях 10–20/Б–АВ и выполненной из стальных гнуто–сварных профилей 

прямоугольного сечения по ГОСТ 30245–2003. Расчетная схема представлена 

на рисунке 3. 

Для выполнения расчета используются следующие исходные данные: 

Н=2,25 м  высота фермы; 

а=1,5  шаг раскосов; 

В=6,0 м  шаг ферм; 

L=30 м – пролет фермы. 

 

 

 

Рисунок 3 –Расчетная схема фермы 

 

Грузовая площадь рассчитываемой фермы представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Грузовая площадь фермы 
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2.2 Сбор нагрузок 

 

На стропильную ферму торгового центра действуют следующие 

нагрузки: 

 постоянные: от собственного веса конструкций и кровельного 

покрытия, от металлоконструкции соседних пролетов (прогоны, 

связи по верхнему и нижнему поясам ферм); 

 временные: от снеговой нагрузки. 

2.2.1 Постоянные нагрузки 

Собранные нагрузки на стропильную ферму представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  Постоянные нормативные и расчетные нагрузки на 1 м
2
 покрытия 

 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Полимерная мембрана 

LOGICROOF V–RP δ=0,0015м, 

=0,98 кН/м
3
 

0,0015 0,98=0,00147 

0,00147 1,3 0,0019 

Плиты минераловатные  

Техноруф В60 δ=0,04м 

=1,52 кН/м
3
 

0,04 1,52=0,0608 

0,0608 1,2 0,073 

Плиты минераловатные  

Техноруф Н30 δ=0,12м 

=0,98 кН/м
3
 

0,12 0,98=0,1176 

0,1176 1,2 0,141 

Пленка пароизоляционная 

для плоских кровель 

Технониколь δ=0,002м  

ρ=1,08 кг/м
3
 

0,002 1,08=0,0022 

0,0022 1,3 0,0029 

Профнастил Н114–750–1,0 

δ=0,001м, ρ=78,98 кН/м
3
 

0,001 78,98=0,0022 

0,079 1,05 0,083 

Итого 0,2611  0,3018 

 

В данный расчет так же включаются нагрузки от прогонов и распорок с 

учетом их геометрических и нормативных характеристик. Расчетная нагрузка от 
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прогонов и распорок на м2 равна 0,2644 т (0,044 – от распорок по нижнему 

поясу, 0,22 – от прогонов по верхнему поясу). 

Погонная расчетная нагрузка от кровли на единицу длины фермы: 

                        кН/м. 

Расчетная нагрузка на крайние узлы фермы: 

N = 1,8108 1,5 0,1 + 0,22 = 0,532 т. 

Расчетная нагрузка на средние узлы фермы: 

N = 1,8108 3,0 0,1+0,22 = 0,8039 т. 

2.2.2 Временные нагрузки: 

Согласно [24], приложение Б.5 принимаем два варианта загружения 

снеговой нагрузкой и чертим схему приложения нагрузки (рисунок 5): 

1. На левую половину пролета с µ=1,4 и µ=0,6, так как она прилегает к 

покрытию с уклоном в 35 градусов; 

2. На правую половину пролета  µ=1 для двух пролетной части здания 

(при ≤15 градусов). 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема приложения нагрузки 

 

Нормативная снеговая нагрузка для первого варианта: 

 н                                         ; 

 н                                          , 

где Sg – нормативное значение снегового покрова на 1 м
2
 

горизонтальной поверхности земли для IV снегового района, 
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Sg=1,65 кПа=1,65 кН/м
2
 (СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия, 

таблица 10.1); 

се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, се =0,928, рассчитываемый по 

формуле (4); 

ct– термический коэффициент, ct=1; 

µ– коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с СП 

20.13330.2016. Нагрузки и воздействия, пункт 10.4. 

 

            √            (   
  

 
) ,  (4) 

где   – коэффициент типов местности, равный 0,8645 для высоты 

13,3 м и типа местности В; 

  – наименьший размер покрытия в плане, равный 30 м; 

l – наибольший размер покрытия в плане, равный 102 м. 

 

   (       √      )(         (     
   

   
))        

Нормативная снеговая нагрузка для второго варианта: 

 н                                      . 

Расчетные снеговые нагрузки: 

                                ; 

     н                           ; 

     н                         , 

где γf – коэффициент надежности для снеговой нагрузки, γf=1,4 (СП 

20.13330.2016. Нагрузки и воздействия, пункт 10.12). 

 

Погонная расчетная нагрузка на единицу длины фермы: 

                              ; 
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                             ; 

                              . 

Сосредоточенная нагрузка на узлы фермы от снеговой нагрузки: 

                                     т; 

                                 т; 

                                  т; 

                                                = 

      т; 

                                  т; 

                                   т. 

 

2.3 Расчет стропильной фермы с учетом фактических нагрузок 

 

Расчет произведен в программном комплексе ЛИРА–САПР 2016 R5. 

Расчетная схема определена как система с признаком 2. Это означает, что 

рассматривается система общего вида, располагаемая в плоскости XOZ, 

каждый узел которой имеет 3 степени свободы – линейные перемещения 

вдоль осей X, Z и угол поворота вокруг оси Y. 

Тип конечного элемента для плоской конструкции фермы – стержень. 

При расчете конечно–элементной модели были использованы следующие 

виды загружений. 

Загружение 1 – постоянная нагрузка: собственный вес фермы; 

Загружение 2 – постоянная нагрузка: кровельное покрытие, распорки 

по нижнему и прогоны по верхнему поясу фермы; 

Загружение 3 – временная кратковременная нагрузка снеговая полная. 

Загружение 4 – временная кратковременная нагрузка снеговая на 

половину пролета. 

Нагрузки соответствуют значениям, определенным в п.2.2 «Сбор 

нагрузок». Собственный вес конструкций определяется автоматически, в 
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зависимости от принятых жесткостей (с коэффициентом надежности по 

нагрузке γf=1,05) [3]. 

Заданные сечения [4], необходимые для выполнения расчета 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные сечений для расчета 

 

Элемент фермы Маркировка Сечение Площадь сечения, 

см
2
 

Сталь 

Верхний пояс В □240 160 8 59,24 см
2
 С345 

Нижний пояс Н □160 8 46,44 см
2
 С345 

Опорный раскос ОР □120 5 22,36 см
2
 С245 

Неопорный раскос НР □100 4 14,95 см
2
 С245 

 

Результаты расчета (эпюры нормальных и перерезывающих сил, 

изгибающего момента) и проверки назначенных сечений представлены в 

Приложении Б (рисунки Б.1–Б.7 и таблицы Б.1–Б.4). Подобранные сечения [4] 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сечения элементов фермы, подобранные по расчету 

 

Элемент фермы Маркировка Сечение 
Площадь сечения, 

см
2
 

Сталь 

Верхний пояс В □100 60 4 11,88 см
2
 С345 

Нижний пояс Н □140 4 21,35 см
2
 С345 

Опорный раскос ОР □100 3 11,41 см
2
 С245 

Неопорный раскос НР □50 2 3,74 см
2
 С245 

 

Конструктивный элемент удовлетворяет условиям расчета по 

прочности и устойчивости от вертикальных нагрузок. 

Проверка всех элементов фермы по РСН приведена в приложении Б. 
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Элементы ферм проверяются следующими расчетами: 

 на продавливание (вырывание) участка горизонтальной стенки трубы 

пояса, контактирующего с элементом решетки; 

 на несущую способность участка вертикальной стенки трубы пояса в 

месте примыкания сжатого элемента решетки (для данной фермы не 

производится, т.к. отношение ширины проверяемых раскосов к 

ширине пояса меньше 0,85); 

 на прочность элементов решетки в зоне примыкания к поясу; 

 на прочность сварных швов, прикрепляющих элементы решетки к 

поясу. 

В программном комплексе ЛИРА САПР 2016 R5 были произведены 

расчеты опорных и промежуточных узлов в первой отправочной марке. Данные 

по расчетам отображены в приложении Б (рисунки Б.8–Б.10 и таблицы Б.5–

Б.10). 

 

Вывод к «Расчетно–конструктивному» разделу 

 

Данный раздел содержит в себе расчет стропильной 30 метровой 

металлической фермы проектируемого торгового центра. Материал фермы из 

гнутосварных профилей прямоугольного сечения по ГОСТ 30245–2003. 

По результатам расчетов в программном комплексе «ЛИРА» заданные 

элементы фермы удовлетворяют условиям расчета по прочности и 

устойчивости. Приняты для верхнего пояса профиль 240 160 8, для 

нижнего пояса – 160 8, для опорных раскосов – 120 5, для неопорных 

раскосов – 100 4. Материалом швов принята проволока марки Св-08. 

Прочность и устойчивость конструкции, ее отдельных частей 

обеспечена. Все необходимые условия выполняются. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Технологическая карта разработана на монтаж металлических ферм в 

осях 10–20/Б–АВ для здания торгового центра «Ёлка». Работы производятся 

в летнее время года. Торговый центр находится в Самарской области 

г. Тольятти по ул. 40 лет Победы. 

Проектируемое двухэтажное здание имеет каркас, состоящий из 

железобетонных колонн и металлических ферм. Размеры здания в плане 

102108м. 

Металлические фермы пролетом 30 м, высотой 2,2 м и массой 3,23 т 

устанавливаются между осями 10–20. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Подготовительные работы 

До начала производства работ необходимо принять колонны по акту. 

Подготавливается площадка для укрупненной сборки ферм. 

Перед монтажом металлической фермы на отметке земли необходимо 

выполнить укрупнительную сборку фермы на специальных площадках для 

укрупнительной сборки ферм. Сборка проводится в соответствии с 

чертежами. Отправочные марки соединяются болтами. 

После сборки необходимо навесить две распорки для временного 

крепления ферм и оттяжки для наведения ферм в проектное положение. 

Оттяжки крепятся к нижнему поясу фермы, а распорки – к верхнему. Затем 

при помощи траверсы ТМ 4,2–18–С(К) конструкция крепится к крану. После 

ферма при помощи крана поднимается на высоту 30–40 см, проверяется 

правильность и надежность строповки и перемещается на отметку +8,800 м. 

В завершении плавным поворотом крановщик наводит ферму на опорные 

площадки в проектное положение. 
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3.2.2 Основные работы 

При установке элементов строительных конструкций в проектное 

положение монтажники обязаны: 

 производить наводку конструкции на место установки, не применяя 

значительных физических усилий; 

 осуществлять окончательное совмещение разбивочных и 

геометрических осей; 

 производить монтаж только с рабочих мест, указанных в чертежах. 

«После установки конструкции в проектное положение необходимо 

произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно 

требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и 

неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и 

ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные 

конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого 

здания (сооружения). 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 

положение, следует производить после их временного закрепления. 

Расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и 

воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки 

проектными швами или прихватками [5] согласно проекту. Расстроповку 

конструкции, не воспринимающие монтажные нагрузки, допускается 

выполнять после прихватки электросваркой длиной не менее 60мм. 

Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать 

только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями 

проекта. 

На период всего времени работы, монтажник обязан быть постоянно 

пристегнут страховочным снаряжением к основным или дополнительным 

узлам крепления предохранительных поясов» [1]. 

3.2.3 Требования законченности подготовительных работ 

Монтировать фермы разрешается после выполнения перечня работ: 
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 работ нулевого цикла (устроены временные дороги, проведены 

подготовительные работы и земляные работы, выполнена 

геодезическая разбивка, выполнен свайно–ростверковый 

фундамент); 

 монтирования колонн каркаса; 

 подготовления места для сборки отправочных марок ферм; 

 завоза на строительную площадку приспособлений и инструментов, 

требуемых во время монтажа ферм; 

 составления актов приемки основания фундаментов; 

 составления актов скрытых работ; 

 предварительной подготовки поверхностей, требующие защиту от 

агрессивного внешнего воздействия; 

 установлены анкерные болты. 

3.2.4 Выбор монтажных приспособлений 

Основными критериями для выбора грузозахватного приспособления 

являются масса и размеры конструкции. Монтируется ферма массой 3,23 т, 

длиной 30 м и высотой 2,2 м. 

Подобрана траверса ТМ–4,2–18000–С(K) с грузоподъемностью 4,2 тс и 

весом 3,6 кг (рисунок 6) и ее характеристики приведены в таблице 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Эскиз траверсы ТМ–4,2–18000–С(K) 
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Таблица 6 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наимено–

вание 

монтиру–

емого 

элемента 

Мас

–са 

эле–

мен–

та, т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка, 

№ чертежа 

Эскиз с размерами, 

мм 

Характерис–

тика 

Высота 

Стро–

повки, 

hст, м 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
–

н
о
ст

ь
, 
тс

 

М
ас

са
, 
т 

Ферма –  

самый  

тяжелый 

элемент 

3,23 Траверса 

ТМ–4,2–18000–

С(K) 

 

4
,2

 

0
,3

6
 

4,5 

 

3.2.5 Выбор монтажного крана 

Грузоподъемность крана подбирается по требуемым техническим 

параметрам крана: вылет стрелы, грузоподъемность, высота подъема крюка. 

Требуется смонтировать металлические фермы с пролетом 30 м и 

высотой 2,2 м. Масса одной фермы Q = 3,23 т. 

Выбран стреловой самоходный кран. 

«Высота подъема крюка вычисляется по формуле (5): 

 

 Hк = h0 + hз + hэ + hст+hп, м (5) 

где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана, м; 

hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

hэ – высота поднимаемого элемента, м; 

hп – высота полиспаста, м; 

hст – высота строповки, м» [13]. 
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«Грузоподъемность с учетом запаса в 20% вычисляется по формуле (6): 

 

 Qк = 1,2 (Qэ + Qпр +Qгр), т (6) 

где Qэ – масса монтируемого элемента (максимального), т; 

Qпр – масса монтажных приспособлений, т; 

Qгр – масса грузозахватного устройства , т» [13]. 

 

Для монтажа конструкций внутри двухэтажной части и по ее 

периметру подберем кран, который должен удовлетворять следующим 

параметрам, определенным графическим способом: 

 Вылет стрелы: 

L = 19+5=24 м и более; 

 Высота подъема крюка рассчитывается по формуле 5 и равна 

H = 13,3+1+2,2+4+1,5 = 22 м; 

 Грузоподъемность крана рассчитывается по формуле 6 и равна 

Q = (3,23+0,36+0,21)  1,2 = 3,56 т. 

Подобран автокран КС–55713–1В длиной стрелы 9,7 – 28,0 м с гуськом 

9,0 м. Максимальный вылет с гуськом 37,0 м. Грузоподъемность 25 т. 

Технические характеристики крана приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы, Lк, 

м 

Длина 

стрелы 

Lc, м 

Грузоподъемность 

Hmin Hmax Lmax Lmin Qmax Qmin 

Металлическая 

ферма 

3,23 18,6 40,4 37,0 9,1 37,0 25 10,66 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Осуществляются следующие виды контроля: 

 входной контроль; 
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 операционный контроль; 

 приемочный контроль и исполнительная документация. 

«Во входном контроле проверяется качество используемых 

материалов. В результате проверки, все материалы должны быть занесены в 

протоколы испытательных лабораторий. 

В операционном контроле производится подготовка к монтажу 

конструкций. Контролируется качество выполняемых работ и заносится в 

журнал» [32]. Журнал приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Операционный контроль 

 

«Наименование 

операций, 

подлежащих 

контролю 

Контроль качества выполняемых операций 

Состав Способ Время 
Привлекаемые 

службы 

Подготови–

тельные работы 

Правильность 

складирования 

конструкций. Наличие 

паспортов и 

сертификатов 

качества. 

Комплектность 

конструкций. 

Соответствие 

элементов 

конструкций проекту. 

Наличие внешних 

дефектов. 

Визуально 

стальной 

рулеткой 

До начала 

монтажных 

работ 

– 

Подготовка мест 

установки 

Отметка опорных 

площадок колонн и 

монтажной вышки. 

Нанесение 

разбивочных осей и 

рисок на опорные 

площадки колонн и 

монтажной вышки. 

Теодолитом 

стальным 

метром и 

рулеткой 

До начала 

монтажных 

работ 

Геодезическая 

 

Укрупнитель–

ная сборка 

полуферм 

Соответствие 

технологии сборки 

проекту производства 

работ.  

Теодолитом

рулеткой и 

метром 

В процессе 

монтажных 

работ 

Геодезическая 
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Продолжение таблицы 8 

 

 Смещение 

элементов 

фермы в 

опорных узлах. 

Соответствие 

размеров ферм 

проекту. 

Качество 

сварных швов. 

   

Установка ферм Правильность и 

надежность 

строповки и 

временного 

крепления. 

Соответствие 

технологии 

монтажа 

проекту 

производства 

работ. 

Отклонения от 

центров 

опорных 

площадок 

вышки. 

Вертикальность 

установки 

полуферм. 

Расстояние 

между осями 

ферм. 

Смещение 

нижнего пояса в 

стыковочном 

узле. Качество 

сварных швов. 

Визуально 

теодолитом 

стальной 

рулеткой и 

метром 

В процессе 

монтажных 

работ 

Геодезическая» 

[32] 

 

«Приемочный контроль осуществляется в процессе монтажа 

конструкций. Все результаты фиксируются в протоколах испытательных 

лабораторий» [32]. Обнаруженные ошибки и неточности должны быть 

исправлены до начала работ вышележащих работ. Приемка осуществляется 

тщательным осмотром. 
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3.4 Потребность в материально–технических ресурсах 

 

По плану и разрезу здания определяется объем для монтажа ферм. 

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях представлена в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Потребность в материалах, изделиях и конструкциях 

 

Наименование Ед. изм. 
Общий 

объем 

Область 

применения 
Примечания 

Лестницы приставные шт 2 Монтаж ГОСТ 

26887–86 

Средства подмащивания шт 2 Монтаж ГОСТ 

24258–88 

Траверса 

ТС–4,2–9000–С(K) 

т 0,38 Монтаж ГОСТ 

25573–82* 

Стропильная ферма СФ т 2,413 Монтаж – 

Связи СВ т 0,02 Монтаж – 

Временные распорки шт 30 Монтаж ГОСТ 

25573–82* 

Болты 100 

болтов 

4,08 Соединения 

отправочных 

марок 

ГОСТ 

22353–77 

Электроды т 3 Электросварка ГОСТ 

9467–75 

Антикоррозийное покрытие 10 м
2 

18,6 Антикоррозийная 

обработка 

ГОСТ 

9.008–82 

 

3.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

Во время монтажа ферм соблюдаются следующие нормативные 

документы: СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования», СНиП 12–04–2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство» и СП 12.135.2003 «Безопасность труда 

в строительстве». 



38 

«При монтаже ферм должны соблюдаться следующие требования: 

 сборка и монтаж ферм должны производиться под руководством 

инженерно–технологического персонала; 

 при монтаже ферм монтажный кран должен поддерживать их до 

полного их временного закрепления; 

 рабочие места газосварщиков должны располагаться на расстоянии 

не менее 10 м от газогенераторов и не менее 5 м от баллонов с 

кислородом, горючими газами. В дождливую погоду или при 

снегопаде запрещается проводить сварочные работы на открытом 

воздухе без навеса; 

 все монтажные механизмы должны и приспособления тщательно 

проверяются, а стропы и тросы испытываются» [16]. 

«Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 

(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно–бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 

быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 

выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски» [17]. 

 

3.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Калькуляция затрат труда и машинного времени определяется по 

сборникам ЕНиР. 
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Таблица 10 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Обоснов–

ание 

ЕНиР 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 
Затраты труда 

чел–

час 

маш–

час 

чел–

см 

маш–

см 

§ Е5–1–6 Монтаж стропильных 

ферм 

шт 34 2,9 0,58 12,325 2,465 

§ Е5–1–19 Болтовые соединения 

ферм 

100 

шт 

4,08 7,6 – 3,876 – 

§ Е22–1–1 Электросварка 

закладных деталей 

10 м 0,65 6,4 – 0,52 – 

§ Е27–63 Покрытие ферм 

антикоррозионным и 

огнезащитным 

составом 

10 м
2
 18,6 0,73 – 1,697 – 

Итого 17,95 2,465 

 

3.7 График производства работ 

 

На основании калькуляции труда строится график производства работ 

на монтаж металлических ферм в летнее время и определяется 

продолжительность монтажа конструкций в днях по формуле (7). В итоге 

определяется максимальное, среднее и минимальное количество рабочих, 

общая продолжительность работ, коэффициент неравномерности движения 

рабочих, который вычисляется по формуле (8) и выработка на одного 

монтажника, которая вычисляется по формуле (10). 

Продолжительность выполнения работ: 

 

   
 

   
  (7) 

где Т – трудоемкость работ; 

n – количество смен в сутки; 

N – количество рабочих. 

 

   
      

   
   дн; 

   
     

   
   дн; 
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      дн; 

   
     

   
   дн. 

Коэффициент неравномерности движения рабочих: 

 

     
    

   
  (8) 

где Rmax – максимальное количество рабочих; 

Rср – среднее количество рабочих, рассчитываемое по формуле (9): 

 

     
∑ 

   
  (9) 

где ∑  – суммарная трудоемкость работ; 

    – общая продолжительность работ. 

 

    
     

   
    чел; 

    
  

  
    . 

Выработка на одного монтажника: 

 

   
 

 
, (10) 

где V – объем работ, который высчитывается по формуле (11); 

 

      ,  (11) 

где k – количество монтируемых элементов; 

m – масса монтируемого элемента. 

 

                 т; 

  
      

     
      т/чел–см. 
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3.8 Технико–экономические показатели 

 

 Трудоемкость 17,95 чел–дн (см. таблицу 10); 

 Затраты маш. времени 2,465 маш.–см. (см. таблицу 10); 

 Продолжительность работ 1,5 дн (см. графическую часть л.7); 

 Выработка одного рабочего в смену 6,12 т/чел–см (по формуле (10)); 

 Максимальное количество рабочих 14 чел. (см. графическую часть 

л.7); 

 Коэффициент неравномерности движения рабочих 1,2 (по 

формуле (8)). 

 

Выводы по разделу «Технология строительства» 

 

Раздел технологии строительства разработан на выполнение монтажа 

стропильных металлических ферм из стальных гнутых замкнутых сварных 

профилей квадратного и прямоугольного сечения в осях 10–20. Осуществлен 

расчет необходимого количества материальных ресурсов, затрат труда, 

продолжительности выполнения монтажных работ. 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

В данном разделе разработан ППР на строительство торгового центра в 

части организации строительства. 

Организация строительства производится на здание торговый центр 

«Ёлка». Площадка строительства находится в Самарской области, 

г. Тольятти. Площадь стройплощадки составляет 49405,85 м
2
. Площадь 

застройки 9566 м
2
. Общая площадь здания 11957,2 м

2
. 

Этажность здания – 2 этажа. Высота всего здания состоит из двух 

частей: 

 одноэтажная часть здания – 5 м до низа конструкций покрытия; 

 двухэтажная часть здания: 1 этаж – 4,5 м (от чистого пола первого 

этажа до чистого пола второго этажа), 2 этаж – 4 м до низа 

конструкций покрытия. 

Максимальная высота здания с учетом всех конструкций равна 13,7 м. 

 

4.2 Ведомость объемов работ 

 

«Состав (номенклатура) работ по строительству объекта определяется 

по архитектурно–строительным чертежам. В номенклатуру входят все 

работы, которые необходимо выполнить для строительства и сдачи заказчику 

отдельного здания, включая: подготовительные работы, работы нулевого 

цикла, возведение надземной части, устройство кровли, внутреннюю и 

наружную отделку, электромонтажные и санитарно–технические работы, 

благоустройство территории и неучтенные работы. 

Объемы работ определяются подсчетом согласно рабочим чертежам. 

При этом единицы измерения определяются исходя из государственных 

элементных сметных норм [12] последней редакции» [25]. 
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Все виды работ и их расчеты заносятся в приложение В, таблица В.1 – 

Ведомость объемов СМР. 

 

4.3 Определение потребности в строительных материалах, 

изделиях и конструкциях 

 

Подсчет ведется с использованием таблицы В.1 (Приложение В), а так 

же разных справочных материалов, дающих значение массы конструкций 

или их составляющих. Сверка единиц измерения работ ведется по 

государственным сметным нормативам (ГЭСН) последней редакции. 

Результаты расчетов соответствующих видов работ заносятся в 

приложение В, таблица В.2 – Ведомость потребности в изделиях, 

конструкциях, материалах. 

 

4.4 Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Подбор грузозахватных приспособлений (строп, траверса) 

производится с учетом подъема самого тяжелого и самого удаленного 

элемента» [9]. Для этого составляется таблица 11. 

 

Таблица 11 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса 

элемент

а 

Наименовани

е 

грузозахватно

го устройства, 

его марка 

Эскиз с 

размерами, 

мм 

Характеристика Высо

та 

строп

овки, 

hст,м 

Грузопо

дъемнос

ть, т 

Масса,

т 

Самый тяжелый 

элемент – ферма 

3,23 ТМ–4,2–

9000–С(K) 

 

4,2 0,36 4,5 

Самый 

удаленный 

элемент по 

горизонтали – 

раскос 

0,667 2х ветвевой 

строп 2СК–

4/5 

 

4 0,21 5 
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Продолжение таблицы 11 

 

Самый 

удаленный 

элемент по 

высоте 

(вертикали)– 

поддон с 

керамзитобетоно

м 

1,35 4х ветвевой 

строп  

4СК–3,2/4 

 

3,2 0,14 4 

 

Подбор крана произведен в разделе «Технология строительства» 

пункт 3.2.5. 

Используемые машины, механизмы и оборудование для производства 

работ по устройству монолитного перекрытия подземной парковки 

приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Наименование машин, 

механизмов и оборудования 
Тип, марка 

Техническая 

характеристика 

Кол–во, 

шт 

Автокран КС–55713–4В Qmax=25 т 

Lmax=37,0 м 

Hmax=40,4 м 

1 

Бульдозер ДЗ–101А Мощность двигателя 95,6 

кВт 

1 

Экскаватор  Hitachi ZW 220 Объем ковша 3,5 м
3
 1 

Экскаватор–погрузчик JCB–3CX Объем ковша 1,0 м
3
 1 

Вибратор глубинный ИВ–66 Мощность двигателя 2 кВт 1 

Электровибратор 

поверхностный 

ИВ–91А Площадка550×950 мм, 

мощность 2 кВт 

1 

Трансформатор ТД–500 Мощность 32 кВт 2 

Компрессор ПКС–5,25 Мощность 7 кВт 1 

Автобетоносмеситель 58147А Объем 7 м
3
 1 

Автобетоносмеситель 58147Z Объем 9 м
3
 1 

Автосамосвал КамАЗ–53212 Грузоподъемность 10 т. 2 

Бортовой автомобиль KAMAZ–65117–

48 (А5) 

Грузоподъемность 14,5 т. 1 

Панелевоз ЧМЗАП–99064 Мощность двигателя 315 

кВт. 

1 
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4.5 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

 

«Расчет требуемых затрат труда ведется по государственным 

элементным строительным нормам (ГЭСН), в которых берется норма 

времени по определенным видам работ. Трудоемкость чел–дн и маш–см 

высчитывается по формуле (12): 

 

    
     

 
, чел–дн (маш–см) (12) 

где V – объем работ; 

Нвр – норма времени (чел–час, маш–час); 

8 – продолжительность смены, час. 

 

Состав профессионального квалификационного звена берется из 

единых норм и расценок (ЕНиР), соответствующим данным видам 

работ» [13]. 

Все полученные результаты заносятся в приложение В, таблица В.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Календарный план производства работ составляется на основе 

таблицы В.3. В него включаются все работы с учетом подготовительных, 

санитарно технических, электромонтажных и неучтенных работ. Находится 

общая продолжительность работ, подсчитывается окончательная суммарная 

трудоемкость работ и чертится график движения рабочих, где находится 

максимальное и среднее количество рабочих. 

Продолжительность выполнения вычисляется по формуле (7), 

приведенной в разделе «Технология строительства». 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов высчитывается по формуле (13): 
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, (13) 

где     – среднее число рабочих на объекте; 

     – максимальное число рабочих на объекте» [13]. 

 

  
   

    
 

  

  
     . 

Среднее количество рабочих вычисляется по формуле (8), приведенной 

в разделе «Технология строительства». 

    
        

     
       . 

«Степень достигнутой поточности строительства по времени 

вычисляется по формуле (14): 

 

    
    

    
, (14) 

где      – период установившегося потока» [13]. 

 

   
   

   
     . 

«Для зданий одноэтажных с частичной надстройкой второго этажа, 

объема 12 т. м
2
, каркаса монолитного железобетона, наружными стенами 

панельными, а внутренними – кирпичными, нормативная продолжительность 

строительства 10 месяцев» [19]. 

 

4.7 Определение потребности во временных зданиях, складах 

и сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для нормальной работы рабочих и 

ИТР на стройплощадке, а так же для хозяйственно–бытовых нужд» [25]. Они 

высчитываются исходя из численности рабочих. Численность рабочих 

находится исходя из графика движения рабочих. 
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 «Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников 

в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих 

определяется по календарному графику» [25]. 

«Общее количество работающих вычисляется по формуле (15): 

 

                                (15) 

где               

                   

                    

                 » [13]. 

 

                        

Расчетное количество работающих на стройплощадке вычисляется по 

формуле (16): 

 

               , (16) 

 

                      . 

«Подбирается тип здания по размерам, исходя из нормативов 

площади» [13]. Расчет временных зданий представлен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Ведомость временных зданий 

 

«Наимено–

вание 

зданий 

Числен–

ность 

персона

ла 

Норма 

площа

–ди, м
2 

Расчетная 

площадь 

Sp, м
2 

Прини–

маемая 

площадь 

Sф, м
2 

Размеры 

A x B, м 

Кол–

во 

зда–

ний 

Харак–

теристика 

Контора 

прораба 

10 3 30 24 9x3х3 2 ГОСС–П–3 

Диспетчер

–ская 

3 7 21 21 7,5x3,1х

3,4 

1 5055–9 



48 

Продолжение таблицы 13 

 

Гардероб–

ная 

90 0,9 81 28 10х3,2х3 3 ГОСС–Г–14 

Душевая 45 0,43 19,35 24 9x3х3 1 ГОССД–6 

Проходная    6 3х2 1 – 

Сушильная 90 0,2 18 20 8,7х2,9х

2,5 

1 ВС–8 

Медпункт 111 0,05 5,55 24 9x3х3 1 ГОСС МП 

Столовая 111 0,6 66,6 28 10х3,2х3 1 СК–16 

Помещ. 

для 

обогрева 

90 0,75 67,5 16 6,5х2,6х

2,8 

5 4078–100 

Туалет 111 0,07 8,47 24 8,7х2,9х

2,5 

1 ТСП–2–

8000000» 

[13] 

 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. 

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций и их количества. Площадь склада состоит из полезной площади, 

занятой непосредственно материалами и конструкциями, проходов и 

проездов между рядами, штабелями и т.д. 

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. 

Потребная площадь складов для хранения сборных железобетонных, 

стальных конструкций, труб и других крупногабаритных ресурсов 

определяется, исходя из их фактических размеров и требований, которые 

необходимо соблюдать при их складировании и хранении» [25]. 

«Запас материала на складе вычисляется по формуле (17): 

 

      
    

 
     , (17) 

где      – общее количество материала данного вида; 

  – продолжительность выполнения работ; 

  – норма запаса материала данного вида на площадке; 



49 

   – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

   – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода» [13]. 

 

«Определяется полезная площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле (18): 

 

      
    

 
, (18) 

где q – норма складирования. 

 

Общая площадь склада с учетом проходов и проездов вычисляется по 

формуле (19): 

 

               , (19) 

где      – коэффициент использования площади склада» [13]. 

 

Расчет площадей для складирования представлен в таблице 14: 

 

Таблица 14 – Расчет площадей складов 

 

Матер., 

изделия, 

конструк–

ции 

П
р
о
д

о
л
ж

и
т.

 

п
о
тр

еб
.,
 д

н
и

 Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 

ск
л
ад

а 
и

 

сп
о
со

б
 х

р
ан

. 

общ. суточ. дни 

кол–

во 

Qзап 

норма–

тивная 

на 1 м
2 

полез

н. 

Fпол, 

м
2 

общая 

Fобщ, м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Фермы 7 115,12 

т 

16,44 т 3 49,33 

т 

0,5 т 98,67 118,41 в верт. 

полож. 

Распорки, 

связи 

6 22,56 т 3,76 т 3 11,28

т 

0,5 т 22,56 27,07 штабель 

Прогоны 6 102,5 т 17,08 т 3 51,24

т 

0,5 т 102,5 123 штабель 
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Продолжение таблицы 14 

 

Сэндвич–

панели 

18 289,92

м
3 

16,11м
3
 3 48,32 

м
3 

0,5 м
3 

96,64 115,97 в верт. 

полож. 

Кирпич 6 72230 

шт 

12038 

шт 

3 36115 

шт 

400 шт 90,28 112,86 штабель 

в 2 яруса 

Керамзит

обетон 

блоки 

3 314,26 

м
3
 

104,75 

м
3
 

3 314,2

6м
3
 

1 м
3
 314,26 392,825 штабель 

в 2 яруса 

Доломит. 

блоки 

2 203,3 

м
3
 

101,65 

м
3
 

2 203,3 

м
3
 

1 м
3
 203,3 254,125 штабель 

в 2 яруса 

– – – – – – – – Σ=1144,

26 

– 

Навесы 

Проф–

настил 

4 160 т 40 2 80 т 6  т 13,33 16 в пачки 

– – – – – – – – Σ=16 – 

Закрытые склады 

Гипсо–

картон 

10 619 м
2
 61,9 м

2
 2 123,8 

м
2
 

29 м
2
 4,27 5,12 

в пачки 

Плитка 

керамич. 

7 1727 м
2 

246,71 

м
2 

3 740,1

3м
2 

25 м
2 

29,61 37,01 
штабель 

Алюмини

евые 

витражи 

10 729 м
2
 72,9 2 145,8 

м
2
 

150 м
2
 0,972 1,56 вящиках 

в 

вертикал

ьном 

положен

ии 

Блоки 

оконные 

2 65 м
2
 32,5 м

2 
2 65 м

2 
25 м

2 
2,6 3,64 штабель 

в верт. 

полож. 

Блоки 

дверные 

9 211 м
2 

23,44 

м
2 

3 70,32 

м
2 

25 м
2
 2,81 3,93 штабель 

в верт. 

полож. 

– – – – – – – – Σ=51,26 – 

– – – – – – – – 
Σ=1211,

52 
– 

 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления 

и водоотведения 

«Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно–бытовыми и 

противопожарными нуждами. При проектировании временного 

водоснабжения необходимо: 

 определить потребность в воде; 
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 выбрать источник водоснабжения; 

 нанести схему временного водопровода на стройгенплане с 

привязкой к зданиям; 

 рассчитать диаметр трубопровода» [25]. 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие–либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления. Для этого периода рассчитывают 

максимальный расход воды на производственные нужды» [13]. 

Максимальный расход воды вычисляют по формуле (20): 

 

     
         

        
, (20) 

где     – неучтенный расход воды; 

qн – удельный расход воды по процессу на единицу объема работ, л; 

nn – объем работ по наиболее нагруженному процессу, сут; 

   – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tсм – число часов в смену. 

 

Расход воды рассчитывается на выполнение работ по устройству 

бетонной стяжки первого этажа. Объем работ 8992 м
2
. Продолжительность 

10 суток. 

   
    

  
         ; 

    
                

      
      

 

   
. 

Расход воды на хозяйственно–бытовые нужды в смену во время 

максимального количества рабочих вычисляется по формуле (21): 

 

      
      

        
 

    

    
, (21) 

где    – удельный расход на хозяйственно–бытовые нужды; 

   – максимальное число работающих в смену; 
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   – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

   – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену; 

   –  продолжительность пользования душем. 

 

     
         

      
 

         

     
      

 

   
. 

«Минимальный расход воды для противопожарных целей Qпож 

определяется из расчёта одновременного действия двух струй из гидрантов 

по 5 л/сек на каждую струю, то есть 10 л/сек» [31]. 

Требуемый суммарный расход воды на строительной площадке в сутки 

наибольшего водопотребления: 

                                      
 

   
. 

Диаметр труб временной водопроводной сети вычисляется по 

формуле (22): 

 

   √
           

  
     (22) 

где   – скорость движения воды по трубам. 

 

  √
            

        
         . 

По ГОСТу принимается диаметр 150 мм. Диаметр временной 

канализации равен                            , принимается 

200 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, 
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технологические, хозяйственно–бытовые нужды, для наружного и 

внутреннего освещения» [25]. «Наиболее точным является метод расчета по 

установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса, 

который вычисляется по формуле (23): 

 

     ( 
     

    
  

     

    
                )       (23) 

где   – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т. п.; 

   ,    ,    ,     – коэффициенты одновременности спроса, 

зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную 

загрузку электропотребителей, неоднородность их работы; 

  ,   ,    ,     – установленная мощность силовых токоприемников 

с, технологических потребителей т, осветительных приборов 

внутреннего (о.в.) и наружного (о.н.) освещения, кВт» [13]. 

 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена в таблице 15. 

Потребная мощность наружного и внутреннего освещения 

представлена в таблице 16. 

 

Таблица 15 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей. 

 

Наименование потребителей Ед. изм. 
Установленная 

мощность, кВт 
Кол–во 

Общая 

установ. 

мощн., 

кВт 

Трансформатор шт 32 2 64 

Растворонасос СО–496 шт 4 1 4 

Электроибратор ИВ–91А шт 2 1 2 

Компрессор шт 7 1 7 

Вибратор глубинный ИВ–66 шт 2 1 2 

Виброкаток Dunapac шт 23 1 23 

– – – – Σ = 102 
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Таблица 16 – Потребная мощность наружного и внутреннего освещения. 

 

«Потребители Ед. изм. 
Уд. мощ–ь, 

кВт 

Норма 

освещ., Л 

Действитель

ная площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Внутреннее освещение 

Контора прораба 100 м
2 

1,5 75 0,48 0,72 

Диспетчерская 100 м
2
 0,8 75 0,21 0,168 

Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 0,84 1,26 

Душевая 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

Проходная 100 м
2
 0,8 20 0,06 0,048 

Сушильная 100 м
2
 0,8 75 0,2 0,16 

Медпункт 100 м
2
 1,5 75 0,24 0,36 

Столовая 100 м
2
 1 75 0,28 0,28 

Пом. для обогрева 100 м
2
 0,8 75 0,8 0,64 

Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

Закрытые склады 100 м
2
 1,2 15 0,5126 0,6151 

– – – – – Σ = 4,64 

Наружное освещение 

Открытые склады 1000 м
2
 0,8 10 1,14426 0,91541 

Территория 

строительства 

1000 м
2
 0,4 2 32,873 19,76 

– – – – – 
Σ = 13,15 

Итого, мощность наружного освещения, Pон 13,15 

Итого, мощность внутреннего освещения, Pов 4,64 

Итого, мощность силовая, Pс 71,95 

Итого, мощность технологическая, Pт 0 

Всего, потребляемая мощность, Pp 97,69» [13] 

 

   
       

   
 

     

   
 

     

   
 

     

   
 

      

   
          ; 

                                          . 

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А: 

                              . 
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Так как суммарная потребная мощность более 20 кВт, подключение к 

существующим городским электросетям не допускается. Требуется 

установить 2 временных трансформатора ТД–500 мощностью 40 кВ·А и 

габаритами A  B = 0,57  0,72 м. 

«Количество прожекторов для освещения строительной площадки 

вычисляется по формуле (24): 

 

   
     

  
, (24) 

где     – удельная мощность, Вт/м
2
; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

E – освещенность, люкс; 

   – мощность лампы прожектора, Вт» [13]. 

 

  
           

    
            . 

Принимаются 14 прожекторов ПЗС–45. 

 

4.8 Разработка строительного генерального плана 

 

Стройгенплан разработан на стадию возведения надземной части. 

Определяется зона перемещения грузов по формуле (25): 

 

                      (25) 

где      – максимальный рабочий вылет стрелы, м; 

     – длина самого длинномерного груза, перемещаемого 

краном, м. 

 

                   . 

Опасная зона работы для стрелового крана вычисляется по 

формуле (26): 
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               (26) 

где       – радиус падения стрелы, равный длине стрелы, м. 

 

             . 

Дорога для автомобилей проектируется с двухсторонним движением и 

шириной 6 метров по кольцевой схеме. 

«Немало важным является обеспечение пожарной безопасности на 

строительной площадке при выполнении работ. Территория строительства 

должна быть оснащена средствами связи в шаговой доступности, а также 

средствами пожаротушения до приезда пожарных. 

В темное время суток должно быть предусмотрено освещение. Вся 

территория строительства огораживается временным забором. Ограждение 

строительной площадки представляет собой забор по всему периметру 

стройплощадки с воротами и калитками для проезда автотранспорта и 

прохода людей. Высота забора 2 м. Материал забора – профнастил, 

закрепленный на опорные металлические столбы» [31]. 

 

4.9 Технико–экономические показатели ППР 

 

а) объем здания 11957,2 м
3
; 

б) общая трудоемкость работ 12643,67чел/дн; 

в) усредненная трудоемкость работ 1,06 чел–дн/м
3
; 

г) общая трудоемкость работ машин 912,22 маш–см; 

д) общая площадь строительной площадки 11957,2 м
2
; 

е) общая площадь застройки 9566 м
2
; 

ж) площадь временных зданий 415 м
2
; 

з) площадь складов: 

1)  открытых 1144,26 м
2
; 

2) закрытых 51,26 м
2
; 

3) под навесом 16 м
2
. 
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и) протяженность: 

1) осветительной линии 906,44 м; 

2) высоковольтной линии 28,52 м; 

3) водопровода 1073,9 м; 

4) канализации 358,36 м; 

5) временных дорог 665,88 м. 

к) количество рабочих на объекте: 

1) максимальное 90 чел; 

2) среднее 57 чел; 

3) минимальное 10 чел. 

л) коэффициент равномерности потока: 

1) по числу рабочих       ; 

2) по времени        . 

м) продолжительность строительства 221 дн. 

 

Выводы по разделу «Организация строительства» 

 

В разделе была составлена ведомость объемов работ, определена 

потребность в строительных конструкциях и материалах, произведен подбор 

строительных машин и механизмов, необходимых для производства работ, 

определена трудоемкость и машиноемкость работ, разработан календарный 

план, определена потребность в складах и временных зданиях, 

спроектирован строительный генеральный план и определены технико–

экономические показатели. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства 

 

Проектируемый объект – торговый центр «Ёлка» площадью 11957,2 м
2
. 

Район строительства: Самарская область, г. Тольятти. 

Сметные расчеты составлены на основании сметно–нормативной базы 

(СНБ–2001). Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации – утверждена приказом Министерства 

строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 4 августа 2020 г. № 421/пр. 

При составлении Сводного сметного расчета приняты начисления: 

 накладные расходы, согласно [15] МДС 81–33.2004 «Методические 

указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве» – по видам работ; 

 сметная прибыль согласно [14] МДС 81–25.2001 «Методические 

указания по определению величины сметной прибыли 

строительстве» – по видам работ; 

 затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно 

[11] ГСН 81–05–01–2001 «Сборник местных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений» п.1.2.–1.8%; 

 резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно МДС 

81–35.2014 «Точка определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации» п.4.96–2%; 

 налог на добавленную стоимость – НДС 20%. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 2021 год и представлен в таблице 17. Объектный сметный 
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расчет № ОС–01–01 на общестроительные работы ОС–01–01 представлен в 

таблице 18. Объектный сметный расчет № ОС–01–02 на внутренние 

инженерные системы и оборудование приставлен в таблице 19. Объектный 

сметный расчет № ОС–07–01 на благоустройство и озеленение представлен в 

таблице 20. Локальная смета на устройство полов приведена в таблице Г. 1 

приложения Г. 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»). 

Расчетная стоимость 1 м
2
 – 50575 руб. 

Общая площадь объекта торгового центра – 11957,2 м
2
. 

Стоимость строительства = 5057511957,2 = 604735,39 тыс. руб. 

Категория сложности проектируемого объекта – 4. 

Норматив стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта – 3,35%. 

Стоимость проектных работ: 

Спр = 604735,393,35/100 = 20258,64 тыс. руб. 

Расчеты приведены в таблицах 17 – 20. 
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Таблица 17 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

 

Сметные расчеты 

и сметы 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Стоимость работ, тыс. руб. Суммарная 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборуд

ования, 

мебели 

прочее 

ОС–02–01 

ОС–02–02 

Глава 2. Основные объекты строительства – – – – – 

Общественные работы  474293,97 – – – 474293,97 

Внутренние и инженерные сети 73898,66 56542,76 – – 130441,42 

Итого по главе 2 548192,63 56542,76 – – 604735,39 

ОС–07–01 Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 

– – – – – 

Благоустройство и озеленение 16292,1 – – – 16292,1 

Итого по главам 1–7 564484,73 56542,76 – – 621027,49 

ГСН 81–05–01–

2001 

Глава 8. Временные здания и сооружения – – – – – 

Средства на строительство и разборку титул. 

врем. зданий и сооружений 1,8% 

10160,73 1017,77 – – 11178,5 

Итого по главам 1–8: 574645,46 57560,53 – – 632205,99 

По расчету Глава 12. Проектные и изыскательские работы – – – – – 

Определение стоимости проектных работ 

(базовая) 

– – – 20258,64 20258,64 

Итого по главам 1–12: 574645,46 57560,53 – 20258,64 652464,63 

МДС № 421/пр от 

04.08.2020 

Резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты 

– – – – – 

Гражданские здания 2% 11492,91 1151,21 – 405,17 13049,29 

– Итого: 586138,37 58711,74 – 20663,81 665513,92 

НДС 20% 114929,09 11742,35 – 4132,76 130804,2 

– Всего по сводному сметному расчету: 701067,46 70454,09 – 24796,57 796318,12 
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Таблица 18 – Объектный сметный расчет № ОС–02–01. Общестроительные работы по возведению здания 

 

Объект Объект: Торговый развлекательный центр 

Общая стоимость 474293,97 тыс руб 

Норма стоимости S=11957,2 м
2
 

Цены на 01.01.2021 

Номер расчета 
Производимая 

работа 

Стоимость по видам работ, тыс.руб. 
Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс руб 

Единичная 

стоимость, 

руб 

работы по 

строительст

ву 

Работы 

по 

монта

жу 

Инвентарь 

мебель и прочие 

принадлежности 

Другие 

расходы 
общее 

УПСС–2.3–001 Подземная часть 26124,57 – – – 26124,57 – 2186 

УПСС–2.3–001 Каркас (колонны, 

перекрытия, 

покрытие, лестницы) 

119253,82 – – – 119253,82 – 9974 

УПСС–2.3–001 Стены наружные 57994,12 – – – 57994,12 – 4848 

УПСС–2.3–001 Стены внутренние, 

перегородки 

45899,42 – – – 45899,42 – 3840 

УПСС–2.3–001 Кровля 28664,46 – – – 28664,46 – 2396 

УПСС–2.3–001 Заполнение проемов 47411,25 – – – 47411,25 – 3963 

УПСС–2.3–001 Внутренняя отделка 57087,02 – – – 57087,02 – 4280 

УПСС–2.3–001 Полы 51160,62 – – – 51160,62 – 4776 

УПСС–2.3–001 Прочие 

строительные 

конструкции и 

общестроительные 

работы 

40698,69 – – – 40698,69 – 3403 

– Итого затраты по 

смете: 

474293,97 – – – 474293,97 – – 
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Таблица 19 – Объектный сметный расчет № ОС–02–02. Внутренние инженерные системы и оборудования 

 

Объект Объект: Торговый развлекательный центр 

Общая стоимость 130441,42 тыс руб 

Норма стоимости S=11957,2 м
2
 

Цены на 01.01.2021 

Номер 

расчета 
Производимая работа 

Стоимость по видам работ, тыс.руб. 
Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс руб 

Единичная 

стоимость, 

руб 

работы по 

строительст

ву 

Работы 

по 

монта

жу 

Инвентарь 

мебель и прочие 

принадлежности 

Другие 

расходы 
общее 

УПСС–2.3–

001 

Отопление, 

вентиляция, 

кондиционирование 

45778,47 – – – 45778,47 – 3830 

УПСС–2.3–

001 

Горячее, холодное 

водоснабжение, 

канализация 

5684,51 – – – 5684,51 – 476 

УПСС–2.3–

001 

Электроосвещение и 

электроснабжение 

– 52672,

45 

– – 52672,45 – 4407 

УПСС–2.3–

001 

Устройства 

слаботочные 

– 3870,3

1 

– – 3870,31 – 325 

УПСС–2.3–

001 

Прочее 22435,68 
 

– – 22435,68 – 1871 

– Итого затраты по 

смете: 

73898,66 56542,

76 

– – 130441,42 – – 
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Таблица 20 – Объектный сметный расчет № ОС–07–01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект Объект: Торговый развлекательный центр 

Общая стоимость 109014,05 тыс руб 

Цены на 2020г. 

Номер расчета Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема работ. 

Итоговая стоимость тыс. 

руб. 

УПВР 3.1–01–001 Асфальтобетонное покрытие 

внутриплощадочных проездов с 

щебеночно–песчаным основанием 

1 м
2 

7330,6 1284 9412,49 

УПВР 3.1–03–002 Покрытие тротуаров гранитной 

брусчаткой с песчаным 

основанием 

1 м
2
 3188,5 1951 6220,76 

УПВР 3.2–01–001 Озеленение участка с устройством 

газонов и посадкой деревьев и 

кустарников 

100 м
2
 8,3 79379 658,85 

Итого затраты по смете: – – – 16292,1 
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5.2 Определение стоимости работ по технологической карте 

 

Сметная стоимость работ по технологической карте (монтаж 

металлических ферм) определена локальной сметой, которая приведена в 

таблице Г.2 приложения Г. 

Сметная стоимость работ по монтажу металлических ферм составляет 

1257,366 т.р., в том числе НДС – 209,561 т.р. 

 

5.3 Технико–экономические показатели  

 

 Сметная стоимость строительства – 796318,12 т.р.; 

 НДС = 130804,2 т.р.; 

 Стоимость строительных работ – 701067,46 т.р.; 

 Стоимость монтажных работ – 70454,09 т.р.; 

 Сметная стоимость 1 м
2
 = 66,6 т.р. 

 

Выводы к разделу «Экономика строительства» 

 

Раздел экономики строительства содержит расчет сметной стоимости 

строительства торгового центра. Расчеты проводились с использованием 

сметного программного комплекса ESTIMATE. 
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

6.1 Конструктивно–технологическая характеристика объекта 

 

Основные конструктивные и технологические характеристики 

торгового центра «Ёлка», расположенного в Самарской области, г. Тольятти, 

приведены в архитектурно–планировочном разделе. 

В данном подразделе описаны основные операции по монтажу 

металлических конструкций каркаса. 

Монтаж основных несущих и ограждающих конструкций выполняется 

комплексными бригадами, в которых находится звено монтажников. 

Согласно функциональным и трудовым обязанностям в процессе 

производства монтажник выполняет следующие операции: 

 «проверяет до начала монтажа каркаса правильность установки 

фундаментов и анкерных болтов; 

 подготавливает конструкции к монтажу; 

 подготавливает строповочные оснастки; 

 стропует конструкции; 

 поднимает и устанавливает конструкции в проектное положение; 

 монтирует временные крепления (при необходимости обеспечения 

геометрической неизменяемости конструкции); 

 выверяет смонтированные конструкции; 

 закрепляет конструкции анкерными болтами или сваркой закладных 

деталей; 

 расстроповывает конструкции; 

 обрабатывает сварные соединения антикоррозийной защитой. 

Выполняемые монтажником работы регламентируются правилами 

техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии с 

требованиями СНиП» [16]. 
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«Рабочее место монтажника располагается в пределах захватки или 

участка выполняемых работ. В зоне проведения работ располагаются 

подготовленные к монтажу конструкции, монтажные механизмы и 

приспособления» [16]. Рабочее место монтажника в зоне монтажа показано 

на рисунке 7. 

 

 

 

М – монтажник 5 разряда, 1 – монтажный кран, 2 – монтируемая 

конструкция (ферма), 3 – монтажная траверса, 4 – оттяжка для крепления, 5 – 

инвентарные приспособления и инструменты, 6 – смонтированная 

конструкция, 7 – инвентарная лестница 

 

Рисунок 7 – Рабочее место монтажника металлических конструкций 

каркаса 

 

Технологическая характеристика объекта представлена в таблице Д.1 

приложения Д. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

По нагрузкам, которые испытывает рабочий в процессе труда, можно 

определить условия труда: нормальные, вредные и тяжёлые. 

«Характерными нагрузками, который испытывает монтажник в 

процессе труда, являются: 

 длительное напряжение отдельных групп мышц; 

7

м

м

3

1

направление
монтажа

2

7
4

5

6
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 нагрузки на ноги, вызванные необходимостью работать стоя; 

 нагрузка на спину (необходимостью перемещать тяжести в процессе 

работы); 

 нарушение нормального метеорологического режима (переохлажде–

ние, перегревание, воздействие атмосферных осадков); 

 наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ; 

 шум, вибрация; 

 физиологический дискомфорт, обусловленный необходимостью 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (каски, защитные 

очки, респираторы, рукавицы, диэлектрические перчатки, боты, 

спецодежда, спецобувь, предохранительные пояса)» [16]. 

Таблица Д.2 составлена на основе таблицы Д.1 и ГОСТ 12.0.003–2015 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» п.5 и представлена в 

приложении Д. 

В процессе работы на строительной площадке могут возникать 

различные вредные производственные факторы, влияющие на организм 

человека, которые следует вовремя предупреждать проведением различных 

мероприятий и инструктажей по технике безопасности. Воздействие 

производственных факторов на организм человека может привести к 

ухудшению самочувствия, потере сознания или даже к летальному исходу. 

«Повышение температуры воздуха может привести к головным болям, 

поднятию артериального давления, головокружению, снижению 

работоспособности. При снижении температуры существуют вероятной 

заболевания рабочих простудными заболеваниями» [17]. 

«Уровень шума на рабочем месте не должен превышать 93 дБА по 

ГОСТ 12.1.003–83, а зоны с уровнем звука или эквивалентным уровнем звука 

выше 80 дБА должны быть обозначены знаками безопасности по 

ГОСТ 12.4.026–2015. Работающих в этих зонах администрация обязана 

снабжать средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.016–83» [17]. 
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«Повышенная или пониженная влажность воздуха может привести к 

затруднению дыхания. 

Недостаток естественного света и освещённости рабочего места, а 

также повышенная яркость света или пониженная контрастность приводит к 

ухудшению зрения рабочих. 

Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования приводит к производственным травмам. 

Падение с рабочего места расположенного на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола). 

Химические опасные и вредные производственные факторы могут 

привести к отравлению и интоксикации организма, вследствие этого к 

ухудшению самочувствия. 

Физические перегрузки вызывают усталость, плохую 

работоспособность, ухудшение внимания» [1]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Согласно постановлению от 23 июля 2001 года N 80 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «производственные 

территории и участки работ в населенных пунктах или на территории 

организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть 

ограждены и оборудованы сплошным защитным козырьком. Козырек должен 

выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения 

одиночных мелких предметов. Эксплуатация инвентарных санитарно–

бытовых зданий и сооружений должна осуществляться в соответствии с 

инструкцией завода–изготовителя» [16]. 

«Инструктаж по охране труда проводится с каждым работником в 

соответствии с постановлением от 23 июля 2001 года N 80 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и постановлением от 
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17 сентября 2002 года N 123 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» [16,17]. 

«На производственных территориях и участках работ рабочие места 

должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным нормам и требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.1.046–2014 ССБТ «Нормы освещения строительных 

площадок. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Для работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены 

навесы или укрытия для защиты от атмосферных осадков» [17]. 

Охрана труда при производстве монтажных работ описана в пункте 3.5 

раздела 3 «Технология строительства». 

«Перечень средств индивидуальной защиты, приведенный в таблице 

Д.3 приложения Д, подбирался исходя из профессиональных особенностей 

по Приказу Минтруда РФ № 997н от 09.12.2014 года «Перечень средств 

индивидуальной защиты» [18]. 

 

6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

«Противопожарные решения разработаны в соответствии с 

требованиями СНиП 21–01–97* «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»». Под пожарной безопасностью понимают систему 

организационных и технических средств, направленную на профилактику и 

ликвидацию пожаров и взрывов» [20]. 

«Источниками возгорания могут служить случайные искры различного 

происхождения (электрические, возникшие в результате накопления 

электричества)» [20]. 
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Индефикация классов и опасных факторов пожара представлены в 

таблице Д.4 приложения Д. 

В таблице Д.5 приложения Д приведены средства пожаротушения в 

период эксплуатации и СМР. 

6.4.2 Мероприятия по предотвращению пожара 

«Мероприятия по обеспечению безопасности в границах проведения 

работ составлены на основе ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования», 

ФЗ–123 Федеральный закон технический регламент «О требованиях 

пожарной безопасности» [33]. Мероприятия по пожарной безопасности: 

 привлечение рабочих к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

 организация обучения работающих правилам пожарной 

безопасности на производстве; 

 разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 

материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях 

людей при возникновении пожара; 

 изготовление и применение средств наглядной агитации по 

обеспечению пожарной безопасности; 

 порядок хранения веществ и материалов, тушение которых 

недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их 

физико–химических и пожароопасных свойств; 

 нормирование численности людей на объекте по условиям 

безопасности их при пожаре; 

 разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих на случай возникновения пожара и организацию 

эвакуации людей» [1]. 

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности приведены в таблице Д.6 приложения Д. 
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6.5 Обеспечение электробезопасности на производственном участке 

 

Мероприятия по электробезопасности на производственном участке 

приведены согласно ГОСТ Р 12.1.019–2017 ССБТ: 

«Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям необходимо применять следующие способы и средства: 

 защитные оболочки; 

 защитные ограждения (временные или стационарные); 

 безопасное расположение токоведущих частей; 

 изоляцию токоведущих частей (рабочую, дополнительную, 

усиленную, двойную); 

 изоляцию рабочего места; 

 малое напряжение; 

 защитное отключение; 

Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту 

людей от поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции. 

Защита лиц от поражения электрическим током обеспечивается 

конструкцией линий электропередачи, техническими способами и 

средствами, организационными и техническими мероприятиями и контролем 

требований электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019–2017 ССБТ» [1]. 

Защита лиц от поражения электрическим током при выполнении работ 

вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением свыше 1000 В, 

обеспечивается установлением охранных зон, инструктажем работающих об 

опасности прикосновения или приближения к токоведущим частям и 

соблюдением установленных расстояний безопасности. 

  



72 

6.6 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Для комплексной оценки всех возможных экологических и 

социально–экономических последствий осуществления проекта проводится 

экологическая экспертиза, направленная на предотвращение их 

отрицательного воздействия на окружающую среду и на решение 

намеченных задач с наименьшими затратами природных ресурсов» [1]. 

Основная задача экспертизы – контроль выполнения в проекте 

установленных нормативных требований и внедрение научно–технических 

достижений по защите окружающей среды. 

а) Охрана атмосферного воздуха: 

1) планирование просторных участков для заезда и выезда 

автомашин на территории торгового центра; 

2) регулирование движения знаками ПДД; 

3) нормирование машиномест на автостоянках. 

б) Охрана водного бассейна: 

1) Объект подключен к городской сети водоснабжения и 

канализации и далее на очистные сооружения; 

2) Наличие санитарно–бытовых помещений; 

3) Поверхностные сточные воды отводятся в ливневые 

канализации. 

в) Охрана почвы: 

1) Твердые бытовые отходы и мусор остающиеся при эксплуатации 

объекта выбрасываются в мусорные баки и контейнеры; 

2) Отходы вывозятся местными коммунальными службами. 

В таблицах Д.7, Д.8 приложения Д содержатся основные воздействия 

производства на окружающую среду и меры по их снижению. 
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6.7 Безопасность объекта при аварийных и чрезвычайных 

ситуациях  

 

В случае обнаружения неисправности грузоподъемного крана, 

грузозахватных устройств или технологической оснастки монтажники 

обязаны дать машинисту крана команду «Стоп» и поставить об этом в 

известность руководителя работ. При обнаружении неустойчивого 

положения монтируемой конструкции, технологической оснастки или 

средств защиты монтажники обязаны поставить в известность руководителя 

работ. При изменении погодных условий (увеличении скорости ветра до 

15 м/с и более, при снегопаде, грозе или тумане), ухудшающих видимость, 

работы необходимо приостановить и доложить руководителю. 

План ликвидации аварии включает вопросы оповещения, описания 

очага поражения, мероприятия по спасению людей и оказанию помощи. 

Перечень спасательных и аварийных работ: 

 поиск пострадавших; 

 извлечение людей из под завала; 

 оказание медицинской помощи; 

 эвакуация людей; 

 обрушение неустойчивых конструкций; 

 расчистка подъездных путей от завала. 

 

Выводы к разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

собраны основные правила технологической, пожарной и экологической 

безопасности на основе действующих нормативных документов, приведены 

факторы неблагоприятные факторы производства и методы их 

уменьшения/устранения. 
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Заключение 

 

Проект на тему «Торговый центр «Ёлка» в Самарской области 

г. Тольятти, разработан в соответствии с заданием на ВКР. 

 Разработаны архитектурно–планировочное, конструктивное и 

архитектурно–художественное решения, спроектирована схема 

планировочной организации земельного участка проектируемой 

гостиницы, а также выполнены теплотехнические расчеты 

ограждающих конструкций; 

 Произведен расчет металлической фермы, по результатам расчетов 

были подобраны сечения фермы с учетом приложенных нагрузок, а 

так же было выполнено конструирования металлической фермы; 

 Разработано выполнение монтажа стропильных металлических ферм 

в осях 10–20. Осуществлен расчет необходимого количества 

материальных ресурсов, затрат труда, продолжительности 

выполнения монтажных работ; 

 Были определены: объемы работ, потребность в строительных 

конструкциях и материалах, строительные машины и механизмы, 

трудоемкость и машиноемкость работ, потребность в складах и 

временных зданиях, технико–экономические показатели; 

 Рассчитана сметная стоимость строительства торгового центра; 

 Собраны основные правила технологической, пожарной и 

экологической безопасности. 

Для выполнения задачи проектирования применен единый 

комплексный подход: знание основ нормативных документов, знание 

принципов архитектурного проектирования и структурного анализа, 

планирование территории строительства, внедрение компьютерного 

моделирования, расчет технико–экономических показателей; проектные 

работы были завершены. 
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Приложение А 

Дополнение к архитектурно–планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений первого этажа 

 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь, 

м
2
 

Кат. 

помещения 

1001 Тамбур  20,05  

1002 Торговые помещения  95,06  

1003 Торговые помещения 78,67  

1004 Галерея  1704,48  

1005 Ярмарочная  зона 285,87  

1006 Детская игровая зона 714,28  

1007 Обеденный зал кафе 156,27  

1008 Кладовая инвентаря  12,08 В – 4, П–IIа 

1009 Лифтовый холл 7,11  

1010 Лестничная клетка 23,40  

1011 Тамбур 7,58  

1012 Лестничная клетка 17,40  

1013 Коридор  27,99  

1014 КУИ 12,31 В – 4, П–IIа 

1015 С/У персонала 4,44  

1016 СУММ 5,95  

1017 С/у  ж 9,26  

1018 С/у  м 7,64  

1019 Помещение охраны 17,07  

1020 Мониторная  14,24  

1021 Тамбур с/у 2,43  

1022 С/у 2,01  

1023 Торговые помещения  136,01  

1024 Торговые помещения 55,02  

1025 Торговые помещения 234,21  

1026 Торговое помещение 57,25  

1027 Торговое помещение 207,19  

1028 Торговое помещение 983,26  

1029 Зона размещения санузлов и КУИ 61,41  

1030 Трансформаторная подстанция  38,61  

1031 ИТП 36,97 Д 

1032 АСПТ 50,09 В – 4, П–IIа 

1033 Лестничная клетка 15,88  

1034 Кафе  462,79  

1035 Алко–склад 7,81 В – 2, П–IIа 

1036 Моечная кухонной и столовой посуды 27,68 Д 

1037 Коридор 35,40  

1038 С/у  персонала 2,03  

1039 КУИ 6,47 В – 4, П–IIа 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1040 Вспомогательные  помещения кафе 

(складская зона) 

49,56  

1041 Горячий и холодный цех 30,98 В – 4, П–IIа 

1042 Овощной цех 9,03 В – 4, П–IIа 

1043 Моечная яиц 8,73 Д 

1044 Лестничная клетка 17,33  

1045 С/у  муж 14,72  

1046 С/у  жен 13,03  

1047 Комната матери и ребенка  4,55  

1048 С/у  МГН 6,56  

1049 С/у  персонала 5,82  

1050 КУИ 10,24 В – 4, П–IIа 

1051 Тамбур кафе 8,06  

1052 Тамбур  15,33  

1053 Гардероб  11,39  

1054 Аптека  86,33  

1055 Тамбур 2,17  

1056 Заготовочный цех 7,76 В – 4, П–IIа 

1057 КУИ 3,12 В – 4, П–IIа 

1058 Приемка товара 27,98  

1059 Гардероб 5,21  

1060 Коридор 44,46  

1061 Моечная кухонной и столовой посуды 10,15 Д 

1062 Временное хранение отходов 5,07 В – 4, П–IIа 

1063 Сухой склад 11,17 В – 2, П–IIа 

1064 Душевая  3,35  

1065 Горячий и холодный цех 44,81 В – 4, П–IIа 

1066 Бар  13,97  

1067 Тамбур 4,00  

1068 Комната матери и ребенка 6,19  

1069 КУИ 4,74 В – 4, П–IIа 

1070 Тамбур 14,73  

1071 Временное хранение отходов с моечной тары 7,89 В – 4, П–IIа 

1072 Торговый зал 1343,85  

1073 Производственный коридор 174,98 В – 2, П–IIа 

1074 КУИ 7,99 В – 4, П–IIа 

1075 Фасовочная  9,19 В – 2, П–IIа 

1076 Кладовая сухих продуктов 7,59 В – 2, П–IIа 

1077 Пекарня  179,95 В – 2, П–IIа 

1078 Зона мойки кухонной посуды 11,43  

1079 Начиночная  27,90 В – 2, П–IIа 

1080 Моечная яиц 3,79 В – 2, П–IIа 

1081 Яйцебитная   3,96 В – 2, П–IIа 

1082 Кладовая сыпучих продуктов 11,28 В – 2, П–IIа 

1083 Коридор  181,29  

1084 С/у 2,25  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1085 КУИ 3,46 В – 4, П–IIа 

1086 С/у 3,81  

1087 Разгрузочная  139,08 В – 2, П–IIа 

1088 Моечная тары 6,19 Д 

1089 Помещение кладовщиков и специалистов ХЧ 12,11  

1090 Помещение товароведов 12,47  

1091 Помещение зав.производством 11,02  

1092 Помещение директора, пом. директора 9,92  

1093 Помещение технич. персонала 7,30  

1094 Тамбур 1,93  

1095 Помещение охраны 6,26  

1096 Женский гардероб 7,34  

1097 Женский гардероб 34,36  

1098 Душевая  4,97  

1099 С/у 2,25  

1100 Серверная  4,21 В – 4, П–IIа 

1101 Мужской гардероб 11,86  

1102 С/у 4,18  

1103 Душевая 2,33  

1104 Комната приема пищи 28,49  

1105 Касса  6,62  

1106 Электрощитовая  №2 10,74 В– 4, П–IIа 

1107 Компрессорная  17,86 В– 4, П–IIа 

1108 Мясной цех 55,72 В– 4, П–IIа 

1109 Горячий цех 43,79 В– 4,П–IIа 

1110 Холодный цех 19,79 В– 4, П–IIа 

1111 Рыбный цех 26,82 В– 4, П–IIа 

1112 Моечная кухонной посуды 11,05 Д 

1113 Овощной цех 8,78 Д 

1114 Кладовая продуктов 5,68 В– 4, П–IIа 

1115 Моечная посуды и тары 7,34 Д 

1116 Электрощитовая  №1 10,80 В– 4, П–IIа 

1117 Разгрузочная 17,25  

1118 Торговые помещения  19,47  

1119 Торговые помещения 51,25  

1120 Торговые помещения 58,97  

1121 Торговые помещения  52,90  

1122 Торговые помещения 34,17  

1123 Торговые помещения 32,43  

1124 Торговые помещения  70,44  

1125 Торговые помещения 33,45  

1126 Торговые помещения 32,86  

1127 Торговые помещения  55,97  

1128 Торговые помещения 49,61  

1129 Торговые помещения 44,60  

1130 Торговые помещения  50,37  
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1131 Торговые помещения 48,75  

1132 Торговые помещения 67,04  

 

Таблица А.2 – Спецификация на элементы фундаментов 

 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Кол. 

Масса ед., 

кг 
примечание 

  Ростверки    

1 РМ–1 Ростверк РМ–1 13 48,57 631,41 кг 

2 РМ–1а Ростверк РМ–1а 1 83,33 83,33 кг 

3 РМ–1б Ростверк РМ–1б 3 163,52 490,56 кг 

4 РМ–2 Ростверк РМ–2 35 106,85 3739,75 кг 

5 РМ–2а Ростверк РМ–2а 3 183,71 551,13 кг 

6 РМ–3 Ростверк РМ–3 2 216,68 433,36 кг 

7 РМ–4 Ростверк РМ–4 1 239,27 239,27 кг 

  Сваи    

8 БНС–1,1а Фундаменты БНС–1,1а 164 169,64 27821 кг 

9 БНС–2 Фундаменты БНС–2 4 154,26 617 кг 

10 БНС–3 Фундаменты БНС–3 34 135 4589 кг 

 

Таблица А.3 – Ведомость металлических элементов 

 

Марка 

элемента 

Сечение Наименование 

или марка 

металла 

приме

чание эскиз поз. состав 

Б1 
 

 40Ш2 С245  

Б2 
 

 35Ш2 С245  

Б3 
 

 25Б1 С245  

Б4 
 

 30Б1 С245  

Б5 
 

 30Ш2 С245  

Бп1 
 

 40Ш2 С245  

П1 
 

 35Б1 С245  

П2 
 

 25Б1 С245  

П3 

 

 24У С245  

П4 
 

 30Б1 С245  
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П5 

 

 30У С245  

Рс1 

 

 100 4 С245  

Рс2 

 

 80 4 С245  

Св1.1 
 

 80 4 С245  

Св1 
 

 80 4 С245  

Св2 
 

 100 4 С245  

Св3 
 

 100 4 С245  

Сг1 

 

 120 5 С245  

Сг2 

 

 100 4 С245  

Фпс1 
 

 200 200 8 Т125 8 

160 8 

С245  

Фпс2 
 

 200 160 8 Т110 8 

140 8 

С245, С345  

Фпс3 
 

 200 200 8 Т125 8 

160 8 

С245, С345  

Фпс4 
 

 200 160 8 Т110 8 

140 8 

С245, С345  

Фпс5.1 

 

 160 120 6  

Т75 6 

100 4 

С245  

Фпс5 

 

 160 120 6  

Т75 6 

100 4 

С245  

Фс1 

 

 240 160 8 

160 8 

120 5 

100 4 

С245, С345  

Фс2 

 

 140 100 5 

100 4 

80 4 

С245, С345  

Фс3 

 

 140 100 5 

100 4 

80 4 

С245, С345  
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Поз. 

Обозначение Наименование Кол. по этажам 
Ма

сса 

ед., 

кг 

Примечание 
ГОСТ Окна 

1 

эта

ж 

2 

эта

ж 

кро

вля 

Все

го 

ОК1 Индивид.ния Окно передаточное 6 – – 6 – – 

ОК2 ГОСТ 30674–99 ОП Г2 1650–1760 – 1 – 1 – 1800 1700 

ОК3 ОП Г2 1450–1140 – 3 – 3 – 1180 1500 

ОК4 ОП Г2 2680*–1480 

(арочное) 

4 2 – 6 – 1440 2720 

ОК5 ОП Г2 1550–1160 5 – – 5 – 1200 1600 

ОК6 ОП Г2 1650–1160 – 6 – 6 – 1200 1700 

ОК7 ОП Г2 850–1985 – 1 – 1 – 2025 900 

ОК8 ОП Г2 1460–1770 – 1 – 1 – 1810 1510 

– Дверные блоки – – – – – – 

Д1 серия 1.036.2–3.02 ДП 18–9 (EI30) – – 2 2 – 900 1800 

Д2 ГОСТ 31173–2016 ДСН–Оп–Пр–Н 24–10 1 – – 1 – 1000 2400 

Д3 ДСН–Оп–Л–Н 21–12 2 – – 2 – 1200 2100 

Д4 ДСН–Оп–Л–Н 22–13 2 – – 2 – 1300 2200 

Д5 ДСН–Дп–Пр–Н 22–14,4 1 – – 1 – 1440 2200 

Д6 ГОСТ 30970–2014 ДПН Км П Оп Л 21–0,9 1 – – 1 – 900 2100 

Д7 Индивидуальн 

изготовления 

ДО 21–15 – 1 – 1 – 1500 2100 

Д8 ДО 32–14 1 – – 1 – 1440 3235 

Д9 ГОСТ 30970–2014 ДПН Км П Дп Пр 2100–

1200, 

1 – – 1 – 1200 2100 

Д10 ДПН О Бпр Дп Пр 2100–

1300 

1 – – 1 – 1300 2100 

Д11 ДПН О Бпр Дп Л 2100–

1350 

1 – – 1 – 1350 2100 

Д12 Индивидуальн 

изготовления 

ДО 21–15Л 1 – – 1 – 1500 2100 

Д13 ДО 24–17П 2 – – 2 – 1700 2400 

Д14 ДО 24–16П 1 – – 1 – 1600 2400 

Д15 ДО 24–16Л 2 – – 1 – 1600 2400 

Д16 ДО 24–15П 1 – – 1 – 1500 2400 

Д17 ДО 34–15 – 1 – 1 – 1500 3435 

Д18 ДО 24–18П 4 – – 4 – 1800 2400 

Д19 ДО 24–13П 1 – – 1 – 1300 2400 

Д20 ГОСТ 6629–88 ДГ 21–9П 6 3 – 9 – 900 2100 

Д21 ДГ 21–9ЛП 6 2 – 8 – 900 2100 

Д22 ДГ 21–10 2 4 – 6 – 1000 2100 

Д23 п.т. серии 1.036.2–

3.02 

ДГ 21–10 (EI30)  4 – 4 – 1000 2100 

Д24 ДГ 21–10 (EI30) 6 3 – 9 – 1000 2100 

Д25 ГОСТ 6629–88 ДГ 21–10Л 1 – – 1 – 1000 2100 

Д26 п.т. серии 1.036.2–

3.02 

ДГ21–12Л(EI30) – 1 – 1 – 1200 2100 

Д27 ГОСТ 6629–88 ДГ 21–12Л 1 – – 1 – 1200 2100 

Д28 п.т. серии 1.036.2–

3.02 

ДП 21–13EIS60 – 1 – 1 – 1300 2100 

Д29 ДГ 21–15Л(ЕI30) 1 4 – 5 – 1500 2100 

Д30 ГОСТ 6629–88 ДГ 21–15Л 1 1 – 2 – 1500 2100 

Д31 п.т. серии 1.036.2–

3.02 

ДГ 21–10 (EI30) – 1 – 1 – 1000 2100 

Д32 ДГ 9–9 (EI30) 1 – – 1 – 900 1900 

Д33 ДГ 9–9Л(EI30) 1 – – 1 – 900 2000 

Д34 ГОСТ 6629–88 ДГ 21–9Л 2 – – 2 – 900 2100 

Д35 серии 1.036.2–3.02 ДП 21–13Л(EI30) – 4 – 4 – 1300 2100 
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Д36 Индивидуильного 

изготовления 

ДГ 21–10 – 1 – 1 – 1000 2100 

Д37 ДО 21–14П – 1 – 1 – 1400 2100 

Д38 ДГ 24–15 4 4 – 8 – 1500 2400 

Д39 ДГ 24–17 5 – – 5 – 1700 2400 

Д40 ДГ 23–16,8 1 1 – 2 – 1680 2300 

Д41 ДГ 24–16,75 8 – – 8 – 1675 2400 

Д42 ДГ 24–12 3 – – 3 – 1200 2400 

Д43 ДГ 24–15 4 – – 4 – 1500 2400 

– – Витражи – – – – – – 

В1 Индивидуального 

изготовления 

Витраж наружный В1 в 

алюминиевом профиле 

– 1 – 1 – 27400 3500 

В2 Витраж наружный В2 в 

алюминиевом профиле 

3 – – 3 – 4970 3600 

В3 Витраж наружный В3 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 4970 3600 

В4 Витраж наружный В4 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 4970 3600 

В5 Витраж наружный В5 в 

алюминиевом профиле 

1 1 – 2 – 1700 5750 

В6 Витраж наружный В6 в 

алюминиевом профиле 

2 – – 2 – 6700 4250 

В7 Витраж наружный В7 в 

алюминиевом профиле 

4 – – 4 – 7500 4250 

В8 Витраж наружный В8 в 

алюминиевом профиле 

2 – – 2 – 7290 3600 

В9 Витраж наружный В9 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 4980 3575 

В10 Витраж наружный В10 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 1700 4350 

В11 Витраж наружный В11 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 1200 2980 

В12 Витраж наружный В12 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 4100 5080 

В13 Витраж наружный В13 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 7050 4300 

В14 Витраж наружный В14 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 5255 4310 

В15 Витраж наружный В15 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 7500 600 

В16 Витраж наружный В16 в 

алюминиевом профиле 

– 1 – 1 – 2500 5100 

В17 Витраж наружный В17 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 1780 4250 

В18 Витраж наружный В18 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 3100 3600 

В19 Витраж наружный В19 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 2550 3600 

В20 Витраж наружный В20 в 

алюминиевом профиле 

1 – – 1 – 2550 3600 

В21 Витраж наружный В21 в 

алюминиевом профиле 

2 – – 2 – 5950 3000 

В22 Витраж наружный В2 2в 

алюминиевом профиле 

2 – – 2 – 5260 3000 
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– – П/п шторы – – – – – – 

Ш1 Сертифицированн

ый производитель 

5700х5355(h) EI45 1 1 – 2 – 1200 2100 

Ш2 7500х5355(h) EI45 – 1 – 1 – 5700 5355 

Ш3 15500х1950(h) EI45 – 1 – 1 – 7500 5355 

– – Фонари – 1 – 1 – 15500 1950 

ФК1 Индивидуального 

изготовления 

Фонарь 

светоаэрационный 

кровельный в 

алюминиевом переплете 

ФК1 

– – 2 2 – 9150 4000 

ФК2 Фонарь 

светоаэрационный 

кровельный в 

алюминиевом переплете 

ФК2 

– – 1 1 – 5850 4000 

– – Ворота – – – – – – 

Вр1 Индивидуального 

изготовления 

Ворота подъемно–

секционные 

3 – – 3 – 2720 2200 

Вр2 2980(h)–2100 1 – – 1 – 2100 2980 

Вр3 2980(h)–2100 с калиткой 

1900(h)–800 порог 

калитки 150 

1 – – – 1 2100 2980 

 

Таблица А.5 – Ведомость перемычек 

 

Марка Схема сечения 
ПР1 

 

ПР2 

 

ПР3 
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ПР4 

 
ПР5 

 
ПР6 

 
ПР7 

 
ПР8 

 
ПР9 

 

ПР10 

 

ПР11 
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ПР12 

 
ПР13 

 
ПР15 

 
ПР16 

 
ПР17 

 

ПР18 

 

ПР19 

 

ПР20 
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Поз. Обозначение Наименование Кол–во 
Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 ГОСТ 5781–82 диаметр 16 А400, 

l=1300 

6 2,05 – 

2 ГОСТ 5781–82 диаметр 16 А400, 

l=1400 

80 2,21 – 

3 ГОСТ 5781–82 диаметр 16 А400, 

l=1500 

42 1,33 – 

4 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=190 4 0,87 – 

5 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=1400 18 8,12 – 

6 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=1550 6 8,99 – 

7 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=1700 15 9,86 – 

8 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=1800 12 10,44 – 

9 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=2000 11 11,60 – 

10 ГОСТ 19903–74 Пластина –5 100 

l=150 

169 0,59 – 

11 ГОСТ 19903–74 Пластина –5 100 

l=340 

26 1,33 – 

12 ГОСТ 8509–93 L90 6 L=1500 3 12,50 – 

13 ГОСТ 19903–74 Пластина –6 130 

l=1500 

3 9,18 – 

14 ГОСТ 19903–74 Пластина –6 70 l=200 9 0,66 – 

15 ГОСТ 8509–93 L75 5 L=2600 4 15,08 – 

 

Таблица А.7 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или 

тип пола по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.), мм 

Площадь

м
2 

1007,1023,1025(в 

осях 10–11),1026–

1028, 1034(в осях 

6–8 и 10–11), 

1035,1037(в осях 

10–11), 

1042,1044,1054– 

1056, 1058, 

1059,1062, 1066, 

1121, 1122,1139, 

1142, 1143 

,2001,2005, 

2006,2035,2039–

2049, 2052,  

1 

 

Чистовая отделка (выполняется 

собственником) – 20мм 

3902,7 
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1002,1003,1024, 

1025(в осях 9–

10), 1034(в осях 

8–10),1037 (в 

осях 9–10),1040, 

1043, 1119,1120, 

1123–1126, 

1131,1133, 

1134,1137, 

1138,1140 

2 

 

Чистовая отделка (выполняется 

собственником) – 20мм 

Стяжка – цем.песч.р–р – 20мм 

1225,5 

1004(в осях10–

14), 1006(в осях 

10–13), 1008–

1013,1019,1020, 

1030,1033,1053,1

070, 

2003,2009,2010, 

2026–2030, 

2050,2051 

3 

 

Плитка керамогранитная на клею 

–  

20мм 

1823,5 

1029,1036(в осях 

10–11), 1038, 

1041, 1057, 

1059(душевая), 

1060, 1061,1063–

1065, 1071, 2038 

4 

 

Чистовая отделка (выполняется 

собственником) – 15мм 

Гидроизоляция Техноэласт 

Барьер Лайт в 2 слоя – 5мм 

251,1 

1014–1018,1021, 

1022, 1045–

1050,1052, 1068, 

1069,2002,2007, 

2008, 

2012,2013,2031, 

2032, 2036 

5 

 

Плитка керамогранитная на клею 

– 15мм 

Гидроизоляция Техноэласт 

Барьер Лайт в 2 слоя – 5мм 

522,0 
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1036(в осях 

9–10), 1039, 

1141 

6 

 

Чистовая отделка (выполняется 

собственником) – 15мм 

Гидроизоляция Техноэласт 

Барьер Лайт в 2 слоя – 5мм 

Стяжка – цем. песч.р–р – 20мм 

10,7 

1001, 1004(в 

осях 3–10), 

1005, 1006(в 

осях 8–10) 

7 

 

Плитка керамогранитная на клею 

– 20мм 

Стяжка – цем.песч.р–р – 20мм 

1343,

9 

ИТП, АСПТ 8 

 

Плитка керамогранитная на клею 

– 15мм 

Гидроизоляция Техноэласт 

Барьер Лайт в 2 слоя – 5мм 

Разуклонка из ц–песч. р–ра М150 

с уклоном 1% – min 20мм 

87,1 

2014,2015,20

17,2018, 

2021,2022,20

33 

9 

 

Чистовая отделка (выполняется 

собственником) – 20мм 

Стяжка – цем.песч.р–р – 30мм 

472,1 

2020,2023,20

24 

10 

 

Чистовая отделка (выполняется 

собственником) – 20мм 

Гидроизоляция Техноэласт 

Барьер Лайт в 2 слоя – 5мм 

Стяжка – цем.песч.р–р – 25мм 

8,9 

Монолитные 

площадки 

лестниц в 

лестничных 

клетках 

– 

 

Плитка керамогранитная на клею 

– 20мм 

59,2 

Ступени и 

подступенки 

лесниц в 

лестничных 

клетках 

– 

 

Плитка керамогранитная на клею 

– 20мм 

58,5 
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Наименование 

или номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьера 

Примечание Отделка 

потолка 

Площад

ь м
2 Отделка стен 

Площадь 

м
2
 

1030–

Трансформаторна

я подстанция 

Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсио

нной краской 

38,61 Штукатурка, 

38,61 

шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион

–ной краской 

34,76 – 

Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион 

ной краской 

11,12 – 

1031 – ИТП Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсио

нной краской 

37,0 Керамогранит– 

ная 

глазурованная 

плитка 

(на высоту 

1,5м) 

29,15 – 

Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион

ной краской 

(выше 1,5м) 

28,14 – 

1032 – АСПТ Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсио

н–ной 

краской 

50,09 Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион

–ной краской 

53,95 – 

Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион 

ной краской 

13,50 – 

1033 – 

Лестничная 

клетка 

Подвесной  

потолок 

Armstrong 

15,88 Высококачеств

ен ная 

штукатурка 

и шпатлевка, 

окраска 

вододисперсио

нной 

акриловой 

краской 

157,95 – 
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2026 – Коридор Подвесной 

потолок 

Armstrong 

30,37 Высококачеств

ен ная 

штукатурка 

и шпатлевка, 

оклейка 

обоями, 

окраска 

вододисперсио

н– 

ной акриловой 

краской 

53,5 – 

Шпатлевка, 

оклейка 

обоями, 

окраска 

вододисперсио

н– 

ной акриловой 

краской 

38,05 – 

2027 – Офис 

энергетика 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

7,72 Шпатлевка, 

оклейка 

обоями, 

окраска 

вододисперсио

н– 

ной акриловой 

краской 

19,47 – 

2028 – 

Помещение 

техника/электрик

а 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

15,56 Высококачеств

ен  

ная штукатурка 

и 

шпатлевка, 

оклейка 

обоями, 

окраска 

вододисперсио

н– 

ной акриловой 

краской 

12,1 – 

Шпатлевка, 

оклейка 

обоями, 

окраска 

вододисперсио 

акриловой 

краской 

20,31 – 
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Продолжение таблицы А.8 

 

2029 – 

Электрощитовая 

Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсио

н– 

ной краской 

39,0 Штукатурка,  

шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион

– 

ной краской 

29,09 – 

2030 – Офис 

администрации 

Подвесной 

потолок 

Armstrong 

30,5 Шпатлевка, 

оклейка 

обоями, 

окраска 

вододисперсио

н– 

ной акриловой 

краской 

42,31 – 

2031 – С/У 

персонала 

Подвесной  

потолок 

Armstrong 

2,1 Облицовка  

керамической 

глазурованной 

плиткой 

15,23 – 

2032 – КУИ Подвесной  

потолок 

Armstrong 

3,50 Облицовка  

керамической 

глазурованной 

плиткой 

18,66 – 

2007, 2008 – 

Венткамера, 

2009 – 

Электрощитовая 

Шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсио

н– 

ной краской 

350,9 Штукатурка, 

шпатлевка, 

окраска 

водоэмульсион

– 

ной краской 

661,7 – 
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Приложение Б 

Дополнение к расчетно–конструктивному разделу 

 

 

 

Рисунок Б.1 – схемы исходного и деформированного состояния 

 

а)  

б)  

в)  

г)  

 

а) схема загружения от собственного веса; б) схема загружения от 

кровельного покрытия и конструкций; в) схема загружения от снега на весь 

пролет; г) схема загружения от снега на половину пролета 

 

Рисунок Б.2 – Расчетная схема фермы 

 

а)  
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б)  

в)  

а) схема перемещений по оси Х; б) схема перемещений по оси Z; в) схема 

перемещений вокруг оси Y  

 

Рисунок Б.3 – Схема перемещений деформированного состояния 

 

а)  

б)  

в)  

 

а) мозаика продольных сил; б) мозаика поперечных сил; в) мозаика моментов 

 

Рисунок Б.4 – Мозаики усилий 
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Рисунок Б.5 – Проверка заданных сечений по 1 группе предельных состояний 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Проверка местной устойчивости заданных сечений 

 

а)  

 

б)  

 

а) проверка по 1 группе предельных состояний; б) проверка местной 

устойчивости 

 

Рисунок Б.7– Проверка подобранных сечений 
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Таблица Б.1 – Проверка профиля 100   4 по РСН 

 

Элеме

нт 

Н

С 

Груп

па 

Шаг 

план

ок, м 

Примеча

ние 

Проценты исчерпания несущей способности фермы по 

сечениям, % Длина 

элемен

т 

м нор 
УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

Г

Z

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 

М.

У 

Сечение: 1.1.1  Профиль "Молодечно" 100   4 

Профиль: 100   4; ГОСТ 30245–94 

Сталь: C245; ГОСТ 27772–88 

Сортамент: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные 

28 1 – 0,00 – 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2,30 

28 2 – 0,00 – 23 0 0 0 0 0 0 23 0 0 2,30 

29 1 – 0,00 – 23 23 23 0 0 48 48 23 0 48 2,42 

29 2 – 0,00 – 23 23 23 0 0 48 48 23 0 48 2,42 

30 1 – 0,00 – 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2,42 

30 2 – 0,00 – 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2,42 

31 1 – 0,00 – 8 8 8 0 0 48 48 8 0 48 2,54 

31 2 – 0,00 – 8 8 8 0 0 48 48 8 0 48 2,54 

32 1 – 0,00 – 4 4 4 0 0 48 48 4 0 48 2,54 

32 2 – 0,00 – 4 4 4 0 0 48 48 4 0 48 2,54 

33 1 – 0,00 – 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2,66 

33 2 – 0,00 – 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2,66 

34 1 – 0,00 – 2 2 2 0 0 48 48 2 0 48 2,66 

34 2 – 0,00 – 2 2 2 0 0 48 48 2 0 48 2,66 

35 1 – 0,00 – 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,54 

35 2 – 0,00 – 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,54 

36 1 – 0,00 – 10 10 10 0 0 48 48 10 0 48 2,54 

36 2 – 0,00 – 10 10 10 0 0 48 48 10 0 48 2,54 

37 1 – 0,00 – 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2,42 

37 2 – 0,00 – 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2,42 

38 1 – 0,00 – 18 18 18 0 0 48 48 18 0 48 2,42 

38 2 – 0,00 – 18 18 18 0 0 48 48 18 0 48 2,42 

39 1 – 0,00 – 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2,30 

39 2 – 0,00 – 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2,30 
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Таблица Б.2 – Проверка профиля 120   5 по РСН 

 

Элеме

нт 

Н

С 

Груп

па 

Шаг 

план

ок, м 

Примеча

ние 

Проценты исчерпания несущей способности фермы по 

сечениям, % Длина 

элемен

т 

м 
нор 

УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

Г

Z

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 
МУ 

Сечение: 2.1.1.  Профиль "Молодечно" 120   5 

Профиль: 120   5; ГОСТ 30245–94 

Сталь: C245; ГОСТ 27772–88 

Сортамент: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные 

24 1 – 0,00 – 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2,09 

24 2 – 0,00 – 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2,09 

25 1 – 0,00 – 40 40 40 0 0 46 46 40 0 46 2,19 

25 2 – 0,00 – 40 40 40 0 0 46 46 40 0 46 2,19 

26 1 – 0,00 – 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 2,19 

26 2 – 0,00 – 28 0 0 0 0 0 0 28 0 0 2,19 

27 1 – 0,00 – 27 27 7 0 0 46 46 27 0 46 2,30 

27 2 – 0,00 – 27 27 27 0 0 46 46 27 0 46 2,30 

40 1 – 0,00 – 29 29 29 0 0 46 46 29 0 46 2,30 

40 2 – 0,00 – 29 29 29 0 0 46 46 29 0 46 2,30 

41 1 – 0,00 – 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2,19 

41 2 – 0,00 – 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2,19 

42 1 – 0,00 – 38 38 38 0 0 46 46 38 0 46 2,19 

42 2 – 0,00 – 38 38 38 0 0 46 46 38 0 46 2,19 

43 1 – 0,00 – 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2,09 

43 2 – 0,00 – 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2,09 

 

Таблица Б.3 – Проверка профиля 160   8 по РСН 

 

Элеме

нт 

Н

С 

Груп

па 

Шаг 

план

ок, м 

Примеча

ние 

Проценты исчерпания несущей способности фермы по 

сечениям, % Длина 

элемен

т 

м 
нор 

УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

Г

Z

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 

М.

У 

Сечение: 3.2.1.  Профиль "Молодечно" 160   8 

Профиль: 160   8; ГОСТ 30245–94 

Сталь: C345; ГОСТ 27772–88 

Сортамент: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные 

2 1 – 0,00 – 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 3,00 

2 2 – 0,00 – 19 0 0 0 0 0 0 19 0 0 3,00 

3 1 – 0,00 – 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 3,00 

3 2 – 0,00 – 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 3,00 

4 1 – 0,00 – 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3,00 

4 2 – 0,00 – 38 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3,00 

5 1 – 0,00 – 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 3,00 

5 2 – 0,00 – 41 0 0 0 0 0 0 41 0 0 3,00 

6 1 – 0,00 – 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 3,00 
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Продолжение таблицы Б.3 

 

6 2 – 0,00 – 40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 3,00 

7 1 – 0,00 – 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 3,00 

7 2 – 0,00 – 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 3,00 

8 1 – 0,00 – 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 3,00 

8 2 – 0,00 – 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 3,00 

9 1 – 0,00 – 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 3,00 

9 2 – 0,00 – 31 0 0 0 0 0 0 31 0 0 3,00 

10 1 – 0,00 – 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 3,00 

10 2 – 0,00 – 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 3,00 

 

Таблица Б.4 – Проверка профиля 240   160   8по РСН 

 

Элеме

нт 

Н

С 

Груп

па 

Шаг 

плано

к, м 

Примечан

ие 

Проценты исчерпания несущей способности фермы по 

сечениям, % 
Длина 

элеме

нт 

м 
но

р 

УY

1 

УZ

1 

ГY

1 

ГZ

1 

У

С 

У

П 

1П

С 

2П

С 

М.

У 

Сечение: 3.2.1.  Профиль "Молодечно" 240   160   8 

Профиль: 240   160   8; ГОСТ 30245–94 

Сталь: C345; ГОСТ 27772–88 

Сортамент: Профиль прямоугольный гнутый замкнутый сварной сортамент.  

12 1 – 0,00 – 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3,00 

12 2 – 0,00 – 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3,00 

13 1 – 0,00 – 8 8 8 0 0 65 38 8 0 65 3,00 

13 2 – 0,00 – 8 8 8 0 0 65 38 8 0 65 3,00 

14 1 – 0,00 – 16 16 16 0 0 65 38 16 0 65 3,00 

14 2 – 0,00 – 16 16 16 0 0 65 38 16 0 65 3,00 

15 1 – 0,00 – 19 19 19 0 0 65 38 19 0 65 3,00 

15 2 – 0,00 – 19 19 19 0 0 65 38 19 0 65 3,00 

16 1 – 0,00 – 20 20 20 0 0 65 38 20 0 5 3,00 

16 2 – 0,00 – 20 20 20 0 0 65 38 20 0 65 3,00 

17 1 – 0,00 – 19 19 19 0 0 65 38 19 0 65 3,00 

17 2 – 0,00 – 19 19 19 0 0 65 38 19 0 65 3,00 

18 1 – 0,00 – 18 18 18 0 0 65 38 18 0 65 3,00 

18 2 – 0,00 – 18 18 18 0 0 65 38 18 0 65 3,00 

19 1 – 0,00 – 15 15 15 0 0 65 38 15 0 65 3,00 

19 2 – 0,00 – 15 15 15 0 0 65 38 15 0 65 3,00 

20 1 – 0,00 – 7 7 7 0 0 65 38 7 0 65 3,00 

20 2 – 0,00 – 7 7 7 0 0 65 38 7 0 65 3,00 

21 1 – 0,00 – 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3,00 

21 2 – 0,00 – 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3,00 
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Рисунок Б.8– Узел 10 

 

Таблица Б.5 – Исходные данные узла №10 

 

Узел10: Исходные данные 

Элемент узла Свойство Значение Единицы измерения 

Пояс Профиль 160х8; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С345; ГОСТ 27772–88 – 

Раскос 1 Профиль 120х5; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С245; ГОСТ 27772–88 – 

Раскос 2 Профиль 120х5; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С245; ГОСТ 27772–88 – 

Шов Ш1 Материал Марка проволоки: Св–08 – 

Шов Ш2 Материал Марка проволоки: Св–08 – 

 

Таблица Б.6 – Результаты подбора (СП 16.13330.2011) 

 

Пара

метр 
Свойство Значение 

Процент 

использования

% 

Внутренние усилия 

N,тс Му,тсм Qz,тс 
Mz,т

см 

Qy,т

с 

Пояс Толщина t 0.8 см 34,1 5,45 0.00 0.00 0.00 0.00 

Длина 300.0 см 0.00 0.00 0.00 0.00 

Раско

с 1 

Толщина t 0.58 см 25,6 –

2,941 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Длина 219,3 см 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Продолжение таблицы Б.6 

 

Раскос 2 Толщина t 0.5 см 28,7 3,084 0.00 0.00 0.00 0.00 

Длина 208,6cм 0.00 0.00 0.00 0.00 

Шов Ш1 Катет 0.4 см 54,9 –2,941 0.00 0.00 0.00 0.00 

Длина 0.4 см 0.00 0.00 0.00 0.00 

Шов Ш2 Катет 0.4 см 63,4 3,084 0.00 0.00 0.00 0.00 

Длина 0.4 см 0.00 0.00 0.00 0.00 

Находит

ь длины 

швов 

(для 

труб) 

– Да – – – – – – 

– – – – – 

Размер 

g1 

– 1,0 см – – – – – – 

– – – – – 

Размер 

g2 

– 1,0 см – – – – – – 

Пояс: 

угол 

наклона,

° 

– 0 – – – – – – 

Раскос1: 

угол 

наклона, 

– –133 – – – – – – 

Раскос2: 

угол 

наклона, 

– –44 – – – – – – 

 

 

 

Рисунок Б.9– Узел 13 
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Таблица Б.7 – Исходные данные узла №13 

 

Узел13: Исходные данные 

Элемент узла Свойство Значение Единицы измерения 

Пояс Профиль 240 160 8; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С345; ГОСТ 27772–88 – 

Раскос 1 Профиль 100 4; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С245; ГОСТ 27772–88 – 

Раскос 2 Профиль 120 5; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С245; ГОСТ 27772–88 – 

Шов Ш1 Материал Марка проволоки: Св–08 – 

Шов Ш2 Материал Марка проволоки: Св–08 – 

 

Таблица Б.8 – Результаты подбора (СП 16.13330.2011) 

 

Пара

метр 
Свойство Значение 

Процент 

использования

% 

Внутренние усилия 

N,тс 
Му,тс

м 
Qz,тс 

Mz,т

см 

Qy,т

с 

Пояс Толщина t 0.8 см 32,5 –31,93 0,346 0,100 0.00 0.00 

Длина 300.4 см 0.00 0.00 

Раско

с 1 

Толщина t 0.4 см 31,4 8,785 0,069 –

0,047 

0.00 0.00 

Длина 230,5 см 0.00 0.00 

Раско

с 2 

Толщина t 0.5 см 38,0 –14,95 –

0,017 

–

0,037 

0.00 0.00 

Длина 230,5 см 0.00 0.00 

Шов 

Ш1 

Катет 0.4 см 59,3 8,785 0,069 –

0,047 

0.00 0.00 

Длина 35,3 см 0.00 0.00 

Шов 

Ш2 

Катет 0.4 см 70,1 –14,95 –

0,017 

–

0,037 

0.00 0.00 

Длина 45,1 см 0.00 0.00 

Нахо

дить 

длин

ы 

швов 

(для 

труб) 

– Да – – – – – – 

– – – – – 

Разме

р g1 

– 1,5 см – – – – – – 

– – – – – 
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Продолжение таблицы Б.8 

 

Разме

р g2 

– 1,6 см – – – – – – 

Пояс: 

угол 

накло

на,° 

– –2 – – – – – – 

Раско

с1: 

угол 

накло

на,° 

– –130 – – – – – – 

Раско

с2: 

угол 

накло

на,° 

– –49 – – – – – – 

 

 

 

Рисунок Б.10– Узел 16 

 

Таблица Б.9 – Исходные данные узла №16 

 

Узел16: Исходные данные 

Элемент узла Свойство Значение Единицы измерения 

Пояс Профиль 240 160 8; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С345; ГОСТ 27772–88 – 

Раскос 1 Профиль 100 4; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С245; ГОСТ 27772–88 – 
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Продолжение таблицы Б.9 

 

Раскос 2 Профиль 100 4; ГОСТ 30245–94 – 

Сталь С245; ГОСТ 27772–88 – 

Шов Ш1 Материал Марка проволоки: Св–08 – 

Шов Ш2 Материал Марка проволоки: Св–08 – 

 

Таблица Б.10 – Результаты подбора (СП 16.13330.2011) 

 

Параметр 
Свойст

во 
Значение 

Процент 

использования

% 

Внутренние усилия 

N,тс Му,тсм Qz,тс 
Mz,т

см 

Qy,т

с 

Пояс Толщи

на t 

0.8 см 6,3 –

38,98 

0,326 0,072 0.00 0.00 

Длина 300.4 см 0.00 0.00 

Раскос 1 Толщи

на t 

0.4 см 3,1 –

0,661 

0,016 –

0,003 

0.00 0.00 

Длина 266,3 см 0.00 0.00 

Раскос 2 Толщи

на t 

0.4 см 6,1 1,501 0,027 0,011 0.00 0.00 

Длина 266,3 см 0.00 0.00 

Шов Ш1 Катет 0.4 см 4,9 –

0,661 

0,016 –

0,003 

0.00 0.00 

Длина 35,1 см 0.00 0.00 

Шов Ш2 Катет 0.4 см 12,1 1,501 0,027 0,011 0.00 0.00 

Длина 33,1 см 0.00 0.00 

Находить 

длины 

швов (для 

труб) 

– Да – – – – – – 

– – – – – 

Размер g1 – 0,8 см – – – – – – 

– – – – – 

Размер g2 – 0,2 см – – – – – – 

Пояс: 

угол 

наклона,° 

– 2 – – – – – – 

Раскос1: 

угол 

наклона,° 

– –124 – – – – – – 

Раскос2: 

угол 

наклона,° 

– –55 – – – – – – 
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Дополнение к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов СМР 

 

Наименование 

работ 

Ед 

изм 
Кол–во Примечания 

1. Земляные работы 

Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

1000 

м
2 

22,723 Fср =(а+40) (b+40)= (109+40) (112,5+40)= 149 152,5=22722,5м
2 

 
Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м
2 

22,723 Fпл=Fср=22722,5 м
2 

Отрывка 

котлована 

экскаватором 

1000 

м
3 

– План котлована: 

 
Разрез котлована 1–1 
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Продолжение таблицы В.1 

 

   

               
 

 
   (      √     )        

 [                                ]        

 
 

 
    (                √               ) 

 
 

 
           

                               

                            

     
         

     
        

План траншеи: 

 
 

Разрез траншеи 1го типа 2–2 

 

 

Разрез траншеи 2го типа 3–3 

 
      ; m=0,5   

   
  

 
               

 
         

   
       (            

 )     

                                      

      ; m=1   
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Продолжение таблицы В.1 

 

   

   
                                    

              
           

                            

           

       
                      

                                

                          

                            

                                

                              

 [                                      ]   

       [                       

                     ]         

 [                          ]         

 [                            ]         

                                   

                                         

                 

       
                    

                                

                              

                              

                              

                                       

                                        

                        

       
                      

                                

                                

                              

                                

                              

                                

                                  

                                    

                          

                            

                                     

                                      

                                      

                 

          
              

              
        

                                    
kp=1,12 

– на вымет – 8,119 Vобр.зас.=(Vобщ–Vк)  kp=                      =8118,665 

м
3 

– с погрузкой – 0,314 Vизб =Vo  kp – Vобр.зас =            – 8118,665=314,151 м
3
 

Руч. зачистка 

дна котл. и 

транш. 

100 

м
3 

3,76 Vручн.зач.= V0 0,05 = 7529,3 0,05 = 376,465 м
3 
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Продолжение таблицы В.1 

 

Уплот, дна 

котл, и транш 

1000 

м
3
 

1,362 Vупл=Fниз 0,2=[(23 32) + (49 38) + (52,5 31) + (8 49) + 

(7 60)  2+(7 95)+(7 78)+(13 20,5)]  0,2=6935 0,2= 1387 м
3
 

Обратная 

засыпка 

1000

м
3
 

8,119 Vобр.зас.=(Vобщ–Vк)  kp=                      =8118,665 

м
3
 

Бурение ям 

под сваи 

1 шт 202 n=202 шт 

II. Основания и фундаменты 
Набивка свай м

3
 332       

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

0,4743  

Устройство 

монолитного 

ростверка 

100 

м
3
 

233                                        

Устройство 

вертикальной 

гидроизоля 

ции ростверка 

битумной 

мастикой 

100 

м
2
 

19                    

III. Надземная часть 
Устройство 

монолитных 

ж/б колонн 

100 

м
3
 

2,43 
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Продолжение таблицы В.1 

 

Устройство 

монолитных 

ж/б балок 

100 м
3
 0,48 48,04 м

3
 

Устройство 

монолитных 

ж/б 

перекрытий 

100 м
3
 5,91 2 этаж: 

(38*54+10*55)*0,2=520,4 м
3
 

Крыша: 

7,3*48*0,2= 70,08м
3
 

Монтаж 

металлически

х ферм 

т 95,66 Фс1: L=30000 ;H=2200 

Профильные трубы:  

В1, В2, В3, В4, В5 – 180х140х8, масса на 1 метр – 37,318 кг; 

Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 – 140х7, масса на 1 метр – 28,572 кг; 

Р1, Р2 – 120х6, масса на 1 метр – 20,992 кг; 

Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р10 – 100х3, масса на 1 метр – 9,016 

кг; 

m = [37,318 * 30,038 + 28,572 * 27 + 20,992 * 8,318 + 9,016 * 

38,378 ]* 2 * 17 шт = 82043,03 кг 

Фс2: L=16000 ;H=1960 

Профильные трубы:  

В1, В2, В3 – 160х120х4, масса на 1 метр – 16,866 кг; 

Н1, Н2, Н3 – 120х4, масса на 1 метр – 14,354 кг; 

Р1, Р2 – 100х4, масса на 1 метр – 11,842 кг; 

Р3, Р4, Р5, Р6 – 80х3, масса на 1 метр – 7,132 кг; 

m = [16,866 * 16,02+ 14,354* 13,5 + 11,842 * 8,134 + 7,132 * 

17,99 ]* 17 шт = 11706,2 кг 

Фс3: L=15000 ;H=1960 

Профильные трубы:  

В1, В2, В3, В4, В5, В6 – 160х120х4, масса на 1 метр – 16,866 кг; 

Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 – 120х4, масса на 1 метр – 14,354 кг; 

Р1, Р2 – 100х4, масса на 1 метр – 11,842 кг; 

Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, Р9, Р10, Р11, Р12 – 80х3, масса на 1 метр – 

7,132 кг; 

m = [16,866 * 15,02+ 14,354* 12,5 + 11,842 * 4,067 + 7,132 * 

22,057 ]* 3 шт = 1914,67 кг 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

м
3
 42,3 Л1: 3*0,24 +4,22=4,94 м

3
 

Л2: 4*0,93+2*1,01+0,83+3,14=9,71 м
3
 

Л3: 5*1,2+3*1,49+2*1,08+2,92=15,55 м
3
 

Устройство 

сборного 

лестничного 

марша 

100 

шт 

15 Л1: ЛМП 30–14 3 шт 

3*2,4= 7,2 т 

Л2: ЛПМ 30–14 5 шт; 2ЛМФ 39.12.17–5 2 шт 

2*1,29+5*2,4 = 14,58 т 

Л3: ЛПМ 30–14 5 шт – 5*2,4 = 12 т 

Монтаж 

распорок и 

связей 

т 22,56 
Профильные трубы:  

Р1, Р2, Р3,Св1, Св2, Сг1– 100х4, масса на 1 метр – 11,842 кг; 

m = 11,842* [4*78 + 3*4 + 1,5*2 + 6*116 + 6,4*39 + 5*6 + 10*53 

+ 7,21*10]= 22555,46 кг 
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Продолжение таблицы В.1 

 

Монтаж 

балок 

покрытия 

т 102,5 Б1 – двутавр 50Ш2 – 366 м; 

Б2 – двутавр 40Ш2 – 179 м; 

Б3 – двутавр 60Ш2 – 180 м; 

m = 366*138,7 кг + 179*111,1кг+180*176,9кг=102493,1кг 

Укладка 

проф–настила 

т 160 Н114–600–1,0, масса на 1 метр, кг – 10,3 

m = 10,3 * 102 * 70/0,6 + [10,3 * 16 * (6 / 0,6) + 10,3* 70* (16 / 

0,6) + 10,3 * 64 * (16 / 0,6)] = 160008,62 кг 

F=184,93 м
2
 

Кладка 

наружных 

стен из 

доломитовых 

блоков 

100 м
2 

10,7 10,7 м
2
 

Установка 

наружных 

трехслойных 

сэндвич 

панелей с 

минераловатн

ым 

утеплением 

 =120мм 

100 м
2
 24,16 24,16 м

2
 

стена 

внутренняя из 

керамзито–

бетонных 

блоков 

100 м
3
 2,41 F = (197,065*0,19+154,756*0,09)*4,7=241,44 м

2
 

перегородка 

гипсокартонн

ая толщ. 125 

мм 

100 м
3
 0,77 F = (154,756*0,125)*4=77,36 м

2
 

перегородка 

кирпичная 

толщ. 120мм 

100 м
3
 1,82 F = 380*0,12*4=182,4 м

2
 

IV. Кровля 
Пароизоляция 

– Паробарьер 

С А500 

100 

м
2
 

92,84 F = 9284 м
2
 

Утеплитель 

Техноруф 

Н30 

Техноруф В60 

100 

м
2
 

185,68 F = 18568 м
2
 

Гидроизоляци 

Полимерная 

мембрана 

Logicroof v–rp 

100 

м
2
 

92,84 F = 9284 м
2
 

Защитный 

слой из 

гравия  

100 

м
2
 

0,22 F = 220 м
2
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Продолжение таблицы В.1 

 

V Полы 
Устройство 

стяжки 

70 мм 

100 

м
2
 

31,483 Выполняется в помещениях: 1002,1003,1024,1025(в осях 9–10), 

1034(в осях 8–10,см.п.п.7),1037(в осях 9–10), 1040, 1043, 1119, 

1120, 1123–1126,1131,1133,1134,1137,1138,1140, 1036(в осях 9–

10),1039,1141, 1001,1004(в осях 3–10), 1005, 1006 (в осях 8–10), 

2014,2015,2017,2018,2021,2022, 2033, 2020, 2023, ИТП, АСПТ 

F=1225,5+10,7+1343,9 +87,1 +472,2+8,9 = 3148,3 м
2
 

Устройство 

выравнивающ

ей стяжки 

30 мм 

100 

м
2
 

58,339 Выполняется в помещениях: 1007,1023,1025(в осях 10–

11),1026–1028,1034 (в осях 6–8 и 10–11), 1035,1037(в осях 10–

11), 1042, 1044, 1054–1056,1058,1059,1062, 1066,1121,1122,1139, 

1142, 1143, 2001, 2005, 2006,2035,2040–

2049,1002,1003,1024,1025(в осях 9–10), 1034(восях 8–

10,см.п.п.7),1037(в осях 9–10), 1040, 1043, 1119, 1120, 1123–

1126,1131,1133,1134,1137,1138,1140, 1029,1036(в осях 10–11), 

1038, 1041, 1057,  

F=3865,5 +1225,5+251,1+10,7+472,2+8,9 = 5833,9м
2
 

Устройство 

керамогранит

ной плитки 

 

100 

м
2
 

38,948 Выполняется в помещениях: 1004(в осях10–14),1006(в осях 10–

13), 1008–1013, 1019, 1020, 1030, 1033, 1053, 1070, 2003, 2009, 

2010, 20262030 , 2035, 1014–1018,1021,1022,1045–1050, 1052, 

1068, 1069,2002,2007,2008,2012,2013,2031,2032,2036, 

1001,1004(в осях 3–10),1005,1006(в осях 8–10), ИТП, АСПТ, 

F=1824,1+522,0 +1343,9 +87,1 +59,2 +58,5 =3894,8м
2
 

Устройство 

гидроизоляци

и Техноэласт 

Барьер Лайт  

100 

м
2
 

9,6689 Выполняется в помещениях: 1029,1036(в осях 10–11), 1038, 

1041, 1057, 1059(душевая),1060,1061,1063–1065,1071,2038, 

1014–1018,1021,1022,1045–1050, 1052, 1068, 1069, 2002, 2007, 

2008,2012,2013,2031,2032,2036, 1036(в осях 9–10),1039,1141, 

2020,2023,2024, ИТП, АСПТ 

F=251,1+522+10,7+87,1+8,9+87,09  = 966,89 м
2
 

Устройство 

линолеума 

100 

м
2
 

0,5378 F = 7,72+15,56+30,5 = 53,78 м
2
 

VI. Окна и двери 
Монтаж 

алюминиевых 

витражей 

100 

м
2
 

7,29 F = 27,4*3,5 + 5*4,97*3,5 + 1,7*5,75 + 2*6,7*4,25 +  4*7,5*4,25 + 

2*7,29*3,6 + 4,96*3,575 + 1,7*4,35 + 1,2*2,98 + 7,05*4,3 + 

5,255*4,3 + 7,5*0,6 + 2,5*5,1 + 1,78*4,25 + 3,1*3,6 + 2*2,55*3,6 + 

2*5,95*3 + 2*5,26*3 +2*9,15*4+ 5,85*4 = 729,4 м
2
 

Устройство 

пластиковых 

стеклопак. 

100 

м
2
 

0,65 (ОК1) Индивид. изготовления: F= 4*0,9*0,9 =3,24 

(ОК2 – ОК8) ОП Г2: F= 1,8*1,7 + 3*1,18*1,5 + 6*1,44*2,72 + 

5*1,2*1,6 + 6*1,2*1,7 + 3*2,025*0,9 + 1,81*1,51=61,9089  

Устр–во нар. 

дверей: 

100 

м
2
 

– 

остекленных 

двупольных 

0,53 ДО 32–14 – 1 шт; F = 1,44 * 3,235 * 1 = 4,66 м
2
 

ДО 21–15 – 2 шт; F = 2,1 * 1,5 * 2 = 6,3 м
2
 

ДО 24–17 – 2 шт; F = 1,7 * 2,4 * 2 = 8,16 м
2
 

ДО 24–16 – 2 шт; F = 1,6 * 2,4 * 2 = 7,68 м
2
 

ДО 24–15 – 1 шт; F = 2,4 * 1,5 * 1 = 3,6 м
2
 

ДО 34–15 – 1 шт; F = 3,435 * 1,51 * 1 = 5,19 м
2
 

ДО 24–18 – 4 шт; F = 2,4 * 1,8 * 4 = 17,28 м
2
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Продолжение таблицы В.1 

 

глухих 

двупольных 

– 0,0634 ДСН–Дп–Пр–Н 22–14,4 – 2 шт; F = 1,44 * 2,2 * 2 = 6,336 м
2
 

глухих 

однопольных 

– 0,1064 ДСН–Оп–Пр–Н 24–10 – 1 шт; F = 1 * 2,4 * 1 = 2,4 м
2
 

ДСН–Оп–Л–Н 21–12 – 1 шт; F = 1,2 * 2,1 * 1 = 2,52 м
2
 

ДСН–Оп–Л–Н 22–13 – 1 шт; F = 1,3 * 2,2 * 2 = 5,72 м
2
 

остекленных 

дверей 

 

– 0,1176 ДПН О Бпр Дп Пр 2100–1300 – 1 шт; F = 1,3 * 2,1 * 1 = 2,73 м
2
 

ДПН О Бпр Дп Л 2100–1350 – 2 шт; F = 1,35 * 2,1 * 2 = 5,67 м
2
 

ДПН О Бпр Дп Пр 2100–1600 – 1 шт; F = 1,6 * 2,1 * 1 = 3,36 м
2
 

глухих дверей 0,0765 ДП 18–9 (EI30) – 2 шт; F = 0,9 * 1,8 * 2 = 3,24 м
2
 

ДПН Км П Оп Л 2100–900 – 1 шт; F = 0,9 * 2,1 * 1 = 1,89 м
2
 

ДПН Км П Дп Пр 2100–1200 – 1 шт; F = 1,2 * 2,1 * 1 = 2,52 м
2
 

Устройство 

ворот глухих 

наружных  

100 

м
2
 

0,2484 F1 = 2,2 * 2,8 * 2 = 12,32 м
2 

F2 = 2,98 * 2,1 * 2 = 12,52 м
2 

Устр–во внут. 

дверей: 

100 

м
2
 

– 

остекленных 

двупольных 

0,0294 ДО 21–14 – 1шт 1,4*2,1*1=2,94  

глухих 

однопольных 

0,5061 ДГ 21–9 – 19шт 0,9*2,1*19=35,91 

ДГ 21–10 – 7шт 1*2,1*7=14,7 

глухих 

двупольных 

0,0882 ДГ 21–12 – 1шт 1,2*2,1*1=2,52 

ДГ 21–15 – 2шт 1,5*2,1*2=6,3 

однопольных 

противопожар

ных 

0,3375 ДГ 21–10 (EI30) – 14шт 1*2,1*14=29,4 

ДГ 9–9 (EI30) – 2шт 0,9*0,9*2=1,62 

ДП 21–13EIS60 – 1шт 1,3*2,1*1=2,73 

двупольных 

противопожа 

0,2835 ДГ21–12 (EI30)– 1шт 1,2*2,1*5=12,6 

ДГ 21–15(ЕI30)–5шт 1,5*2,1*5=15,75 

металлически

х 

0,0714 ДГ 21–10 – 1шт 1*2,1*1=2,1 

ДГ 21–12 – 2шт 1,2*2,1*2=5,04 

Ворота п/п 

металлич 

внутренние 

100 

м
2
 

0,0924 21(h)–22 (EI30) – 2шт 2,2*2,1*2=9,24 

VII. Отделочные работы 

Штукатурка, 

шпатлевка 

100 

м
2
 

42,898 F = 38,61+37+50,09+39+350,9 = 515,6 м
2 

F = 12,29+1,84+7,51+117,7+7,01+2,75+2,75+4,4 = 156,25 м
2 

F = 11,12+13,5+34,76+28,14+53,95+29,09+661,7+53,5+ 

157,95+12,1+ 38,0+ 19,47+20,31+42,31+1440+1078 + 224 

+743,93= 4361,88 м
2 

Устр–во подв. 

потолков 

Armstrong 

100 

м
2
 

1,0563 Отделка потолков: 

F = 15,88+30,37+7,72+15,56+30,5+2,1+3,5 = 105,63 м
2 

 

Окраска 

водоэмульсио 

ной краской 

100 

м
2
 

27,892 Отделка стен: 

F = 34,76+28,14+53,95+29,09+661,7+11,12+13,5+1078+ 224= 

2134,26 м
2 

Отделка потолков: F = 38,61+37+50,09+39+350,9 = 515,6  

Отделка колонн: F = 12,29+1,84+7,51+117,7=139,34 м
2
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Оклейка 

обоями 

100 

м
2
 

3,606 Отделка стен: 

F = 53,5+157,95+12,1+38,05+19,47+20,31+42,31= 343,69 м
2 

Отделка колонн: 

F = 7,01+2,75+2,75+4,4= 16,91м
2 

Окраска 

вододисперс 

акриловой 

краской 

100 

м
2
 

3,606 Отделка стен: 

F = 38,05+19,47+20,31+42,31+53,5+157,95+12,1= 343,69  м
2 

Отделка колонн: 

F = 7,01+2,75+2,75+4,4= 16,91м
2 

Облицовка 

керамогранит 

ной плиткой 

100 

м
2
 

17,2658 Отделка стен: 

F = 1078+29,15= 1107,15 м
2 

Отделка колонн: 

F = 2,83 м
2
 

Отделка полов: 

F = 38,61+65,03+30,37+39+2,1+3,5+350,9+37+50,09 = 616,6 м
2 

VIII. Благоустройство и озеленение территории 
Посадка 

деревьев 

1 

пос. 

м–о 

3 N=3 

Засев газона 

вручную 

100 

м
2
 

8,3 F=830 м
2
 

Перештыкова

ние почвы 

100 

м
2
 

8,3 F=830 м
2
 

Устройство 

асфальтобето

нного 

покрытия 

100 

м
2
 

358,19 F=7330,6 м
2
 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной 

плитки 

10 м
2
 318,85 F=3188,5 м

2
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Продолжение Приложения В 

ТаблицуВ.2 – Ведомость потребности в изделиях, конструкциях, материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол–во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

На весь V 

работ 

Основания и фундаменты 

Набивка свай – – – – – – 

Установка арматурного каркаса для свай т  Горячекатаная арматурная сталь   

 
 

– – 

15,712 А500 d = 12  

        
 

         

      
 

А240 d = 6  

        
 

        

     
 

Укладка бетона в сваи м
3
 212 Бетон B20   

 
 

 

   
 

   

     
 

Устройство бетонной подготовки 100 

м
3
 

0,4743 Бетон класса В7,5   

 
 

 

   
 

     

       
 

Устройство монолитного ростверка 

Установка арматурного каркаса ростверка 

т 13,055 Горячекатаная арматурная сталь   – – 
 

 
 

А500 d = 8  

        
 

        

     
 

А500 d = 12  

        
 

        

     
 

А500 d = 16  

       
 

        

     
 

А500 d = 20  

       
 

      

    
 

А500 d = 25  
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– – – А240 d = 6 –  

        
 

     

     
 

Укладка бетона в ростверк 100 

м
3
 

2,33 Бетон B20   

 
 

 

   
 

   

     
 

Устройство гидроизоляции ростверка битумной мастикой 100 

м
2 

19 Битумная мастика толщиной  =2мм    

 
 

 

     
 

    

   
 

Монтаж монолитных жб конструкций 

Устройство монолитных ж/б колонн 100 м
3
 2,43 Колонны К1–1 – К1–5; К5–1 – К12–1; К14–1;   

К17–1; К17–2; К3–1 – К4–2; К2–1;   К16–

1сечением 500 500 

Колонны К13–1; К15–1 сечением 300 300 

Бетон В30 

  

 
 

 

 
 

   

   
 

Устройство монолитных ж/б балок 100 м
3
 0,48 Бетон В25   

 
 

 

   
 

   

   
 

Устройство монолитных ж/б перекрытий 100 м
3
 5,91 Бетон В25   

 
 

 

   
 

   

      
 

Устройство монолитных лестничных площадок м
3
 42,3 Бетон В25   

 
 

 

   
 

    

      
 

Монтаж сборных жб конструкций 

Устройство сборного лестничного марша 100 шт 0,13 ЛМП 30–14 шт

 
 

 

   
 

  

    
 

0,02 2ЛМФ 39.12.17–5  
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Монтаж металлических конструкций 

Монтаж связей т 11,009 Св1 L=4м   

 
 

 

     
 

 

     
 

Св2 L=6м  

     
 

 

     
 

Сг1 L=10м  

     
 

  

     
 

L=7,21м  

     
 

  

    
 

L=6,4м  

     
 

  

    
 

Монтаж балок покрытия т 102,5 Б1 L=8м   

 
 

 

    
 

  

     
 

L=7м  

     
 

  

    
 

L=6м  

     
 

  

      
 

L=5м  

     
 

 

     
 

Б2  L=8м  

     
 

  

     
 

L=6м  

     
 

 

     
 

L=5м  
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Продолжение таблицы В.2 

 

– – – – L=1м –  

     
 

 

     
 

Б3 L=10м  

     
 

  

      
 

Распорки т 11,136 Р1;Р2;Р3 L=6м   

 
 

 

     
 

   

     
 

L=4м  

     
 

  

    
 

L=3м  

     
 

 

     
 

L=1,5м  

     
 

 

     
 

Фермы т 95,66 Фс1   

 
 

 

    
 

  

     
 

Фс2  

    
 

  

      
 

Фс3  

    
 

 

     
 

Кладочные и монтажные работы 

Наружные стены из доломитовых блоков 100 м
2 

10,7 Бетон В30   

 
 

 

   
 

    

    
 

Стена внутренняя 100 м
3
 2,41 керамзито–бетонные блоки   

 
 

 

   
 

    

    
 

Перегородка 100 м
3
 0,77 гипсокартон толщ. 125 мм   

 
 

 

   
 

    

     
 

1,82 кирпич толщ. 120мм  
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Сэндвич–панели 100 м
2
 24,16 сэндвич панели с минераловатным утеплением 

 =120мм 

  

 
 

 

      
 

    

     
 

Устройство кровли 

Профилированный настил 100 м
2
 184,93 Н 114–100–0,1   

 
 

 

        
 

      

   
 

Пароизоляция 100 м
2
 92,84 Паробарьер С А500   

 
 

 

      
 

    

     
 

Утеплитель 100 м
2
 185,68 Техноруф Н30   

 
 

 

       
 

    

      
 

Техноруф В60  

      
 

    

      
 

Гидроизоляция 100 м
2
 92,84 Полимерная мембрана Logicroof v–rp   

 
 

 

      
 

    

      
 

Защитный слой из гравия по уклону 100 м
2
 0,22 Устройство керамзит гравия по уклону   

 
 

 

     
 

    

     
 

Устройство полов 

Черновая стяжка полов 

 =30мм 

100 м
2
 31,481 Цементно–песчаный р–р    

 
 

 

   
 

      

       
 

Чистовая стяжка полов 

 =70мм 

100 м
2
 58,339 Цементно–песчаный р–р    

 
 

 

   
 

       

      
 

Укладка керамогранитной плитки 100 м
2
 38,948 Гранит керамический многоцветный 

неполированный 
  

 
 

 

     
 

      

     
 

Гидроизоляция  100 м
2
 9,6689 Гидроизоляция Техноэласт Барьер Лайт    

 
 

 

      
 

      

     
 

Укладка линолеума 100 м
2
 0,5378 Коммерческий гомогенный износостойкий 

линолеум Tarket 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

Окна и двери 

Алюминиевые витражи 100 м
2
 7,29 Витражи наружные в алюминиевом профиле   

 
 

 

     
 

   

      
 

Установка оконных блоков из ПВХ профилей 100 м
2
 0,65  индивидуального изготовления и ОП Г2 м 

т
 

 

     
 

     

     
 

Установка дверных блоков в наружных стенах 100 м
2
 0,8939 остекленных двупольных м 

т
 

 

     
 

    

     
 

глухих двупольных  

     
 

    

     
 

глухих однопольных  

     
 

     

    
 

остекленных дверей  

     
 

     

     
 

глухих  дверей  

      
 

    

     
 

Установка дверных блоков во внутренних стенах 100 м
2
 1,3161 остекленных двупольных м 

т
 

 

     
 

    

     
 

глухих однопольных  

     
 

     

     
 

глухих двупольных  

     
 

    

     
 

однопольных противопожарных  

     
 

     

     
 

двупольных противопожарных  

     
 

     

     
 

металлических  
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

Установка ворот в наружных и внутренних стенах шт 6 Металлические ворота  шт

т
 

 

   
 

 

   
 

Подъемно–секционные ворота  

      
 

 

      
 

Ворота п/п металлич   

      
 

 

      
 

Отделочные работы 

Оштукатуривание стен, колонн и потолков ц/и раствором, 

20мм 

100 м
2
 42,898 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

цементно–известковый 
  

 
 

 

      
 

      

      
 

Шпатлевание стен, колонн и потолков ц/и раствором 100 м
2
 25,6322 шпатлевка ТЭКС латексная   

 
 

 

      
 

       

     
 

Окраска стен, колонн и потолков водоэмульсионной 

краской, 1,5 мм 

100 м
2
 27,892 Краска водоэмульсионная   

 
 

 

      
 

      

    
 

Устройство подвесных потолков Armstrong 100 м
2
 1,0563 Потолки Armstrong   

 
 

 

      
 

     

       
 

Оклейка обоями 100 м
2
 3,606 Обои   

 
 

 

      
 

     

     
 

Окраска вододисперсионной акриловой краской 1,5мм 100 м
2
 3,606 акриловой краской   

 
 

 

      
 

     

     
 

Облицовка керамогранитной плиткой 100 м
2
 17,2658 керамогранитной плиткой   
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.3 ‒ Ведомость трудоемкости работ 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Обоснование 

Норма времени Трудоемкость 

Состав звена 
чел–час маш–час 

Захватка I 

объем 

работ 
чел–дн маш–см 

I. Земляные работы 

Срезка растительного слоя 

бульдозером 

1000 

м
2
 

ГЭСН 

01–01–036–02 

0,25 0,25 22,723 0,71 0,71 Машинист 6 р. – 1 

Планировка площадки 

бульдозером 

1000 

м
2
 

ГЭСН  

01–01–036–02 

0,25 0,25 22,723 0,71 0,71 Машинист 6 р. – 1 

Отрывка траншеи 

экскаватором 

1000 

м
3
 

ГЭСН 

01–01–022–08 

30,09 30,09 0,314 1,181 1,181 Машинист 6 р. – 1 

Помощник машиниста 

5 р. – 1 ‒ с погрузкой  

‒ на вымет ГЭСН 

01–01–009–08 

27,95 27,95 8,119 28,37 28,37 

Ручная зачистка дна траншеи 100 

м
3
 

ГЭСН 

01–02–056–08 

296 – 3,76 139,12 – Землекоп 3 р. – 1 

Уплотнение грунта 

самоходными катками 

1000 

м
3
 

ГЭСН  

01–02–003–02 

13,6 13,6 1,362 2,315 2,315 Машинист 6 р. – 1 

Обратная засыпка грунта 1000 

м
3
 

ГЭСН  

01–01–033–05 

4,18 4,18 8,119 4,24 4,24 Машинист 6 р. – 1 

Бурение скважин  1 яма ГЭСН 

05–01–057–01 

1,36 0,97 202 34,34 24,49 Помощник машиниста 

4 разр. – 1, 3  разр – 1 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

II.Основания и фундаменты 

Набивка свай м
3
 ГЭСН  

05–01–034–01 

9,85 2,93 332 408,78 121,6 Помощник маш 4 р– 1 

3  разр – 1 

Бетонщик 4 разр. – 1 

Устройство бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–01–001–01 

153,12 23,93 0,4743 9,08 1,42 плотник 4р–1, 2р–1; 

армат. 5р–1, 2р–1; 

бетон. 4р–1, 3р–1 

Устройство монолитного 

ростверка 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–01–001–22 

390,37 21,12 2,33 113,7 6,15 плотник 4р–1, 2р–1; 

армат. 5р–1, 2р–1; 

бетон. 4р–1, 3р–1 

Устройство гидроизоляции 

ростверка битумной мастикой 

100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–004–05 

19,43 6,3 19 46,15 14,96 гидроизоляр. 4р–1, 2р–

1 

III. Надземная часть 

Устройство монолитных ж/б 

колонн 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–05–002 

1479,17 551,15 2,43 449,3 167,41 слесарь 4р –1; 3р –1; 

2р –1 

армат. 5р–1, 2р–1; 

бетон. 4р–1, 

бетон. 2р–1, 

Устройство монолитных 

ж/б балок 

100 

м
3
 

ГЭСН  

06–07–001–05 

1610 80,58 0,48 96,6 4,83 слесарь 4р –1; 3р –1; 

2р –1 

армат. 5р–1, 2р–1; 

бетон. 4р–1, 

бетон. 2р–1, 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

Устройство монолитных ж/б 

перекрытий 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06–08–001–01 

806 30,95 5,91 595,43 22,86 слесарь 4р –1; 3р –1; 

2р –1 армат. 5р–1, 2р–

1; 

бетон. 4р–1, бет. 2р–1 

Монтаж металлических 

стропильных и 

подстропильных ферм 

т ГЭСН 

09–03–012–04 

17,8 3,84 115,12 256,15 55,26 Монтажник 6 р. – 1, 4 

р. – 3, 3 р. – 1 

Устройство монолитных 

лестничных площадок 

100 

м
3
 

ГЭСН 

06–20–001–01 

3050,65 235,96 0,423 161,3 12,48 слесарь 4р –1; 3р –1; 

2р –1 

армат. 5р–1, 2р–1; 

бетон. 4р–1, 2р–1, 

Устройство сборного 

лестничного марша 

100 

шт 

ГЭСН  

07–01–047–03 

29,2 83,21 0,15 4,38 12,48 Монтажник 4 р. – 2, 3 

р. – 1, 2 р. – 1  

Монтаж распорок и связей т ГЭСН  

09–03–014–01 

63,28 3,82 22,56 178,45 10,77 Монтажник 5 р. – 1, 4 

р. – 1, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Монтаж балок покрытия т ГЭСН  

09–03–003–01 

16,02 3,35 102,5 205,26 42,92 Монтажник 6 р. – 1, 5 

р. – 1, 4 р. – 2, 3 р. – 1 

Машинист 6 р. – 1 

Возведение наружных стен из 

доломитовых блоков 

100 

м
2 

ГЭСН 

08–02–008–04 

3,91 0,29 10,7 5,23 0,39 слесарь 4р –1; 3р –1; 

2р –1 армат. 5р–1, 2р–

1; 

бетон. 4р–1, 2р–1 

Стена внутренняя из 

керамзито–бетонных блоков 

100 

м
2
 

ГЭСН  

08–02–001–08 

4,24 0,35 16,54 8,77 0,72 Каменщик 6р–5, 3р–3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

Перегородка гипсокартонная 

толщ. 125 мм 

100 

м
2
 

ГЭСН  

10–05–002–01 

132 0,91 6,19 102,14 0,7 Каменщик 6р–5, 3р–3 

Перегородка кирпичная толщ. 

120мм 

100 

м
2
 

ГЭСН  

08–02–002–05 

121 4,11 15,2 229,9 7,81 Каменщик 6р–5, 3р–3 

Установка сэндвич–панелей 100 

м
2
 

ГЭСН  

09–04–007–12 

80 9,43 24,16 241,6 28,48 Монт–к 5 р. – 2, 4 р. – 

1, 3 р. – 1Маш 6 р. – 1 

IV. Кровля 

Устройство 

профилированного настила 

100 

м
2
 

ГЭСН  

09–04–002–01 

35,5 – 184,93 820,63 – Монт–к 5 р. – 1, 4 р. – 

1, 3 р. – 2 Маш 6 р. – 1 

Устройство 

пароизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–015–03 

7,84 – 92,84 90,98 – Изолировщик 4 р. – 1, 3 

р. – 1 

Устройство 

теплоизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–013–03 

45,54 – 185,68 1056,98 – Изолировщик 4 р. – 1, 3 

р. – 1, 2 р. – 1 

Устройство 

гидроизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–001–06 

9,12 – 92,84 105,84 – Изолировщик 4 р. – 1, 3 

р. – 1, 2 р. – 1 

Устройство защитного слоя из 

гравия по битумной мастике 

100 

м
2
 

ГЭСН  

12–01–001–07 

10,32 – 0,22 0,284 – Кров–к 3 р. – 1, 2 р. – 1 

V. Полы 

Устройство 

гидроизоляционного слоя 

100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–004–05 

26,97 – 9,6689 32,6 – Изолировщик 4 р. – 1, 2 

р. – 1 

Устройство стяжек 100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–011–01 

40,51 – 89,82 454,82 – Бетонщик 3 р. – 3,2 р.1 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

Устройство покрытий из 

керамогранитных плит 

100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–047–02 

234,92 – 38,948 1143,71 –  Облиц–плиточник 4 р. 

– 1, 3 р. –1 

Устройство покрытий из 

линолеума 

100 

м
2
 

ГЭСН  

11–01–036–01 

38,2 – 0,5378 2,568 – Облиц синт матер 4 р.–

1, 3р.–1 

VI. Окна и двери 

Монтаж алюминиевых 

витражей 

100 

м
2
 

ГЭСН  

09–04–010–02 

421,61 44,63 7,29 384,19 40,67 монт 6р–1, 4р–2, 3р–1 

Устройство пластиковых 

стеклопакетов 

100 

м
2
 

ГЭСН  

10–01–034–03 

219,13 – 0,65 17,80 – Монтажник 5 р. – 2, 4 

р. – 1, 3 р. – 1 

Установка дверных блоков во 

внутренних стенах 

100 

м
2
 

ГЭСН  

10–01–039–01 

104,28 – 1,3161 17,155 – Плотник 4 р. – 1, 2 р. – 

1 

Установка дверных блоков в 

наружных стенах 

100 

м
2
 

ГЭСН  

10–01–046–01 

228,66 – 0,8939 25,55 – Плотник 4 р. – 1, 2 р. – 

1 

Установка металлических 

ворот  

м
2
 ГЭСН  

09–04–012–01 

2,4 – 21,76 6,528 – Монтажник 4 р. – 1, 3 

р. – 1 

Установка подъемных и 

секционных ворот 

100 

м
2
 

ГЭСН  

09–08–007–01 

119,43 – 0,1232 1,84 – Монтажник 4 р. – 1, 3 

р. – 1 

VII. Отделочные работы 

Оштукатуривание стен и 

колонн ц/и раствором 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–02–016–01 

75,4 – 45,1788 425,81 – Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1  

Оштукатуривание потолков 

ц/и раствором 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–02–016–02 

78,88 – 5,158 50,86 – Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1 



127 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.3 

 

Шпатлевка стен и колонн 100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–027–05 

10,9 – 17,2658 23,52 – Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1 

Шпатлевка потолков 100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–027–06 

15 – 7,26 13,61 – Штукатур 4 р. – 2, 3 р. 

– 2, 2 р. – 1 

Устройство подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–01–051–02 

26,04 – 1,0563 3,44 – Облицовщик 

синтетическими 

материалами 4 разр. 

Окраска стен и колонн 

водоэмульсионной краской 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–005–01 

15,18 – 22,747 43,16 – Маляр 3 р. – 1 

Окраска потолков 

водоэмульсионной краской 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–005–02 

16,94 – 5,156 10,92 – Маляр 3 р. – 1 

Оклейка обоями стен и 

колонн 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–06–001–01 

30,3 – 3,606 13,66 – Маляр 4 р. – 1 

Маляр 3 р. – 1 

Окраска водно–дисперсион– 

ными акриловыми составами 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–04–007–01 

43,56 – 3,606 19,63 – Маляр 3 р. – 1 

Облицовка стен и колонн 

керамической плиткой 

100 

м
2
 

ГЭСН  

15–01–016–01 

117,52 – 17,2658 253,63 – Облиц.плиточник 4 р. – 

1, 3 р. – 1 

VIII. Благоустройство территории 

Устройство газонов 100 

м
2
 

ГЭСН  

47–01–046–07 

49,98 – 8,3 51,85 – Рабочий зеленого 

строительства 3 р. – 1, 

2 р. – 1 
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Продолжение таблицы В.3 

 

Посадка деревьев и 

кустарников 

10 

шт. 

ГЭСН  

47–01–009–02 

7,02 – 0,3 0,26 – Рабочий зеленого 

строительства 5 р. – 1, 

4 р. – 1, 3 р. – 1, 2 р. – 1  

Устройство 

асфальтобетонных покрытий 

100 

м
2
 

ГЭСН  

27–07–001–01 

15,12 – 73,31 138,56 – Асфальтобетонщик 5 р. 

– 1, 4 р. – 1, 3 р. – 3, 2 

р. – 1  

Устройство покрытий из 

тротуарной плитки 

10 м
2
 ГЭСН  

27–07–005–03 

17,9 – 318,85 713,43 – Облиц–к–плит–к 3 р. – 

1 

Дорожный раб. 2 р. –1 

– – – – – – Σ 
9228,48 

Σ 
912,22 

– 
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Приложение Г 

Дополнение к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Г.1 – Локальная смета на устройство полов 

 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Кол–во 

единиц 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда, чел.–ч, 

всего 
эксплуа–

тация машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа–

тация 

машин 

рабочих 

машинистов 

оплата труда 
в т.ч. оплата 

труда 

в т.ч. оплата 

труда 
на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11–01–004–05 Устройство 

гидроизоляции 

обмазочной: в один 

слой толщиной 2 мм, 

100 м2 

9,67 1144.88 

295.05 

157.21 

5.33 

11071 2853 1520 

52 

26.97 

0.43 

261 

4 

11–01–047–02 Устройство покрытий 

из плит 

керамогранитных 

размером: 60х60 см, 

100 м2 

38.95 27158.84 

2053.2 

24.15 

17.51 

1057837 79972 941 

682 

234.92 

1.73 

9150 

67 

11–01–011–01 Устройство стяжек: 

цементных толщиной 

20 мм, 100 м2 

89.82 366.49 

313.71 

44.24 

17.15 

32918 28177 3974 

1540 

39.51 

1.27 

3549 

114 

04.3.01.09–0014 Раствор готовый 

кладочный цементный 

марки: 100, м3 

183.23 519.8 – 95244 – – – – 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

11–01–011–02 Устройство стяжек: на 

каждые 5 мм 

изменения толщины 

стяжки добавлять или 

исключать к расценке 

11–01–011–01, 100 м2 

1437.1 11.69 

3.97 

7.72 

2.84 

16800 5705 11095 

4081 

0.5 

0.21 

719 

302 

04.3.01.09–0014 Раствор готовый 

кладочный 

ц. марки: 100, м3 

732.93 519.8 – 380978 – – – – 

11–01–036–01 Устройство покрытий 

из линолеума на клее, 

100 м2 

0.54 397.05 

352.34 

43.8 

10.53 

214 190 24 

6 

42.4 

0.85 

23 

01.6.03.04– 0112 Линолеум 

коммерческий 

гомогенный: 

"ТАРКЕТТ 

HORIZON" (толщина 

2 мм, класс 34/43, 

пож. безопасность Г1, 

В2, РП1, Д2, Т2), м2 

55.08 71.47 – 3937 – – – – 

– 
Итого прямые затраты 

по смете 

– – – 1598999 116897 17554 

6361 

– 13702 

487 

– 
Итоги по смете – – – – – – – – 

– 
Стоимость 

строительных работ 

– – – 1843050 – – – – 

– 
в том числе – – – – – – – – 

– 
прямые затраты – – – 1598999 116897 17554 

6361 

– 13702 

487 

– накладные расходы – – – 151607 – – – – 
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МДС 81–

33.2004 прил.4 

п.11 

Полы 123% от 

ФОТ=123258 

– – – 151607 – – – – 

 сметная прибыль – – – 92444 – – – – 

Письмо АП–

5536/06 прил.1 

п.11 

Полы 75% от 

ФОТ=123258 

– – – 92444 – – – – 

– Итого по смете – – – 1843050 – – – – 

01.01.2020 СМР 10.2 – – – 18799110 – – – – 

– Проектные и 

изыскательские 

работы 

– – – – – – – – 

– 3.% – – – 563973 – – – – 

– Итого – – – 19363083 – – – – 

– Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

– – – – – – – – 

– 2.% – – – 387262 – – – – 

– Итого – – – 19750345 – – – – 

– Налоги – – – – – – – – 

ФЗ РФ от 

07.07.03 № 117–

ФЗ 

НДС, 20.% – – – 3950069 – – – – 

– Итого – – – 23700414 – – – – 

– Всего по смете – – – 23700414 – – – – 
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Таблица Г.2 – Локальная сметная стоимость монтажа металлических ферм 

 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и 

затрат, единица 

измерения 

Кол–во 

единиц 

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда, чел.–ч, 

всего 
эксплуа–

тация машин 
всего 

оплата 

труда 

эксплуа–

тация 

машин 

рабочих 

машинистов 

оплата труда 
в т.ч. оплата 

труда 

в т.ч. оплата 

труда 
на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09–03–012–04 Монтаж стропильных 

и подстропильных 

ферм на высоте до 25 

м пролетом: до 36 м 

массой до 5,0 т, 

34 1089.66 

177.25 

661.55 

54.71 

37048 6026 22493 

1860 

19.76 

3.91 

672 

133 

– Накладные расходы 

90% 

– – – 7097 – – – – 

– Сметная прибыль 85% – – – 6703 – – – – 

– Итого по позиции с 

НР и СП 

– – – 50848 – – – – 

13–03–004–24 Окраска 

металлических 

огрунтованных 

поверхностей: пастой 

огнезащитной ВПМ–2, 
100 м2 

1.86 24209.26 

963.23 

207.83 

30.03 

45029 1792 386 

56 

106.2 

2.71 

198 

5 

– Накладные расходы 

90% 

– – – 1663 – – – – 

– Сметная прибыль 85% – – – 1294 – – – – 

– Итого по позиции с 

НР и СП 

– – – 47986 – – – – 



133 

Продолжение Приложения Г 
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– Итого прямые затраты 

по смете 

– – – 82077 7818 22879 

1916 

– 870 

138 

– Итоги по смете – – – – – – – – 

– Стоимость 

строительных работ 

– – – 98834 – – – – 

– в том числе – – – – – – – – 

– прямые затраты – – – 82077 7818 22879 

1916 

– 870 

138 

– накладные расходы – – – 8760 – – – – 

МДС 81–

33.2004 прил.4 

п. 9 

Строительные 

металлические 

конструкции 90% от 

ФОТ=7886 

– – – 7097 – – – – 

МДС 81–

33.2004 прил.4 

п. 13 

Защита строительных 

конструкций и 

оборудования от 

коррозии 90% от 

ФОТ=1848 

– – – 1663 – – – – 

– сметная прибыль – – – 7997 –  – – 

Письмо АП–

5536/06 прил.1 

п.9 

Строительные 

металлические 
конструкции 85% от 

ФОТ=7886 

– – – 6703 – – – – 

Письмо АП–

5536/06 прил.1 

п.13 

Защита строительных 

конструкций и 

оборудования от 

коррозии 70% от 

ФОТ=1848 

– – – 1294 – – – – 



134 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

– Итого по смете – – – 98834 – – – – 

– Индекс изменения 

сметной стоимости на 

IV кв.2008 г.  СМР 
10.19 

– – – 1007118 – – – – 

– Проектные и 

изыскательские 

работы 

– – – – – – – – 

– 2.% – – – 20142 – – – – 

– Итого – – – 1027260 – – – – 

– Резерв средств на 

непредвиденные 

работы и затраты 

– – – – – – – – 

– 2.% – – – 20545 – – – – 

– Итого – – – 1047805 – – – – 

– Налоги – – – – – – – – 

НДС 20.% – – – 209561 – – – – 

– Итого – – – 1257366 – – – – 

– Всего по смете – – – 1257366 – – – – 
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Дополнение к разделу «Безопасность и экологичность объекта» 

 

Таблица Д.1 – Технологическая характеристика объекта 

 

«Техноло

гический 

процесс 

Технологиче

ская 

операция, 

вид 

выполняемы

х работ 

Наименовани

е должности 

работника, 

выполняю-

щего 

технологиче-

ский процесс, 

операцию 

Оборудование устройство, 

приспособления 

Материалы, 

вещества» [32] 

Возведен

ие 

металлич

еского 

каркаса 

здания 

Монтаж, 

сварка  

Машинист 

крана.  

Монтажник. 

Сварщик. 

– ручные машины (машины 

для резки металла, 

шлифовальные машины, 

гайковерты); 

– контрольно–

измерительный инструмент 

(отвесы, строительные  

уровни, складные метры и 

рулетки); 

– монтажные 

приспособления (канатные 

стропы, траверса); 

инвентарные 

приспособления; 

– трансформатор 

сварочный,электродержате

ль, сварочный кабель, 

зажим земляной; 

– монтажная оснастка 

(оттяжка). 

Арматура, 

электроды, 

сборные 

элементы 

металлоконстр

укций 
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Таблица Д.2 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Технологическая операция, 

вид выполняемых работ 

Вредный и опасный 

производственный фактор 

Источник вредного и 

опасного производствен–

ного фактора»[32] 

1 2 3 

Подъем и перемещение 

элементов каркаса 

 

Механические факторы 

силового воздействия: 

Движущиеся машины, 

механизмы, материалы, 

изделия, инструмент, 

части конструкций, 

механизмов (Шум,  

вибрация, запыленность), 

расположение рабочего 

места на высоте более 

1,5 м; 

Автомобильный кран, 

монтажный инструмент, 

наземный транспорт 

Обрушение незакрепленных 

элементов, материала, 

инструментов, опрокидывание 

машин, падение их частей 

Высота, падающие 

предметы 

 

Трансформатор 

сварочный, сварочный 

кабель 

 

Сварка металлоконструкций 

 

Расположение рабочего 

места на высоте более 1,5 

м; запыленность воздуха 

рабочей зоны; шумовое, 

звуковое, световое 

излучение; движения 

машин и механизмов 

 

Режущий и колющий 

инструмент, шероховатые 

поверхности, осколки 

Острые кромки  

Перемещение транспортных 

машин, работа строительных 

машин и механизмов 

Механические колебания 

(Вибрация, шум) 

Транспортные и 

строительные машины 

Перемещение транспортных 

машин, работа строительных 

машин и механизмов 

Акустические колебания 

(Шум) 

Двигатели внутреннего 

сгорания, транспорт 

Линии электропередач, работа 

транформаторных подстанций и 

сварочного оборудования  

Электромагнитные поля и 

излучения (Ожог, 

облучение, поражение 

током) 

Распределительные и 

трансформаторные 

подстанции, нагретые 

поверхности, 

электросиловые линии, 

повышенное напряжение в 

электрических сетях 
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Продолжение таблицы Д.2 

 

Продолжительная работа в одной 

позе – статические перегрузки 

Подъем и переноска тяжестей, 

ручной труд  

Психофизиологические: 

Физические перегрузки 

на отдельные группы 

мышц 

 

Монотонность труда Нервно – психические 

перегрузки 

 

Работа на открытом воздухе Негативные факторы: 

Пониженная или 

повышенная влажность 

воздуха, атмосферное 

давление, неправильное 

освещение 

(Головокружение, 

недомогание, тошнота) 

 

 

Таблица Д.3 – Перечень средств индивидуальной защиты 

 

«Опасный и вредный 

производственный 

фактор 

Методы и средства защиты, 

снижения, устранения 

опасного и вредного 

производственного фактора
 

Средства индивидуальной 

защиты работника»[31]
 

Расположение 

рабочего места на 

высоте, монтаж 

металлоконструкций, 

сварка 

Устройство лесов и подмостей, 

ограждений  

Страховочные пояса, каски, 

очки, перчатки 

Наличие 

динамических машин 

герметизация оборудования, 

мест транспортировки 
 Каска строительная – до 

износа;  

 Жилет сигнальный – до 

износа 

Неровности 

поверхности 

инструментов и 

приспособлений 

Использование средств 

индивидуальной защиты 
 Перчатки с полимерным 

покрытием –12шт/год; 

 Перчатки с точечным 

покрытием – до износа; 

 Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

–1шт/год; 

 Ботинки кожаные с 

жестким подноском 

1пара/год. 
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Таблица Д.4 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

Торговый 

центр «Ёлка» 

Сварочный 

аппарат
 

А Дым, пламя и искры 

огня; тепловой поток; 

высокая температура и 

содержание токсичных 

продуктов горения 

Дефекты или 

разрушение 

конструкций, 

образование 

токсичных веществ 

 

Таблица Д.5 – Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Первичн

ые 

средства 

пожароту

шения 

Мобиль–

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Установ

ки 

пожарот

ушения 

Средства 

пожарной 

автома–

тики 

Пожар–

ное 

обору–

дование 

Средства 

индивидуал

ьной 

защиты и 

спасения 

людей при 

пожаре 

Пожарный 

инструмен

т 

(механизир

ованный и 

немеханиз

ированный

) 

Пожарная 

сигнализац

ия, связь и 

оповеще–

ние»[31] 

«Огнетуш

ители, 

пожарные 

краны, 

пожарный 

инвентарь 

Пожарны

е 

машины, 

бульдозе

р 

Насосна

я 

установ

ка для 

внутрен

–него 

пожаро–

тушения  

Пожарн

ые 

гидрант

ы 

Система 

дымоуда–

ления, 

АУПС, 

АУПТ  

Пожарн

ый 

гидрант, 

пожарн

ые 

рукава, 

ящик 

для 

песка  

Ватно–

марлевые 

повязки, 

респиратор

ы, 

эвакуационн

ые выходы 

Противопо

жарный 

щит ЩП–

А: 

совковая 

лопата–

1шт, лом–

1шт, 

багор–1шт, 

огнетушит

ель–2шт, 

бак с 

водой – 

V=0,2v
3 

Пожарная 

сигнализац

ия, связь 

со службой 

спасения 

по 

телефону 

01, 

сотовый 

тел. 112» 

Примечание: Регламент для АУПС и АУПТ установлен в соответствии с таблицей А.1 п. 5 

СП 5.13130.2009; составляющие противопожарного щита составлены на основе ГОСТ 

12.4.009–83. 
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Таблица Д.6 – Мероприятия по недопущению пожара 

 

 

Таблица Д.7 – Идентификация экологических факторов 

 

Наименован

ие 

техническог

о объекта, 

технологиче

ского 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологическог

о процесса 

(здания по 

функциональном

у назначению, 

технологические 

операции, 

оборудование 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

окружающу

ю среду) 

Воздействие 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения 

Воздействие 

объекта на 

литосферу (почву, 

растительный 

покров, недра) 

(образование 

отходов, выемка 

плодородного слоя 

почвы, отчуждение 

земель, нарушение 

и загрязнение 

растительного 

покрова и т.д.)»[31] 

Торговый 

центр 

Монтаж 

металлокострукц

ий каркаса 

Выделение 

газов в 

атмосферу 

Загрязнение 

сточных вод 

хозяйственно–

бытовыми 

отходами и 

производственны

ми отходами 

Загрязнение 

верхнего слоя 

грунта отходами в 

процессе 

строительства, 

загрязнение почвы 

грязными водными 

отходами 

используемых 

материалов и 

изделий 

 

«Наименование 

технологического 

процесса, вид объекта 

Наименование видов работ 
Требования по обеспечению 

пожарной безопасности»[31] 

Монтаж 

металлоконструкций 

каркаса / Торговый центр 

Подъем на проектную высоту 

элементов конструкций, 

выверка, установка в проектное 

положение, сварка, прихватка, 

закрепление элементов 

Соблюдать установленные 

противопожарные 

расстояния и правила 

хранения материалов, 

применение НГ и Г4 

материалов, вывоз 

пожароопасных отходов за 

границы застройки 
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Таблица Д.8 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

«Наименование технического 

объекта 
Торговый центр «Ёлка» 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

атмосферу 

Ведение мероприятий по поддержанию работающей 

техники, введение перечня негативных факторов 

влияющих на разрушение атмосферы 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

гидросферу 

Своевременный контроль состояния трубопроводов, 

сточных вод; вывоз жидких отходов на очистные 

сооружения 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

литосферу 

Контролируются выбросы сточных вод и состояние 

трубопроводов, запрещен слив негативных веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, на 

водосборные площади, в недра и на почву, 

захоронение в объектах размещения отходов 

производства и потребления продукции, утратившей 

свои потребительские свойства и содержащей 

озоноразрушающие вещества, без рекуперации 

данных веществ из указанной продукции в целях их 

восстановления для дальнейшей рециркуляции, 

мойку машин и механизмов осуществлять на 

специализированных площадках. Складирование 

материалов и движение транспорта строго на 

специализированных площадках и дорогах, 

предотвратить развитие эрозии почвы, вывоз 

строительных отходов на полигоны» [31] 

 


