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Аннотация 

 

Данная выпускная квалификационная работа на тему «Дилерский 

центр автомобилей LADA» разработана для здания по продаже и 

обслуживанию автомобилей по адресу г. Тольятти, ул. Транспортная 3. 

Здание обеспечивает условия для работы персонала, а также 

демонстрации, хранения, ремонта автомобилей. На территории имеется 

автостоянка как для автомобилей с целью пробной поездки, так и для 

автомобилей клиентов и рабочего персонала. 

На первом этаже находится демонстрационный зал. Также размещены 

касса, выдача новых автомобилей, мойка, сервис, склады и санузлы. На 

втором этаже находятся помещения для работы и обслуживания персонала. 
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Введение 

Доступные отечественные автомобили, производимые на заводе 

АвтоВаз, пользуются спросом среди населения всей России. Как правило, 

покупатель ищет официального дилера, чтобы избежать ненужных рисков и 

проблем. 

Официальный дилер предоставляет точку для продаж и демонстрации 

автомобилей, на территории которой также имеются производственные 

(сервис для обслуживания автомобилей и проведения технического осмотра) 

и складские здания. 

Правильно спроектированный дилерский центр позволит повысить 

продажи. Фокус внимания клиента направляется в сторону 

демонстрационного зала, который он видит в первую очередь при входе в 

здание. В нем оборудуется все для удобства клиентов: туалетами, мягкой 

мебелью для ожидания автомобилей со склада и из ремонта. Мойка 

подготовит автомобиль к товарному виду, который вскоре будет выдан в 

помещении для выдачи автомобилей, где довольный клиент покинет центр с 

положительными эмоциями и воспоминаниями. 

Наличие сервисного центра дает клиенту уверенность, что автомобиль 

пройдет ремонт по гарантийным случаям, пройдет обслуживание в 

соответствии с установленным заводом регламентом прохождения 

технического обслуживания и заводскими комплектующими. 

Отдел маркетинга, колл-центр и другие помещения для работы 

персонала также расположены на территории дилерского центра. Для их 

комфортной работы в течении рабочего дня размещены помещения для 

приема пищи и отдыха. Для сотрудников сервиса размещены душевые 

комнаты. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

1.1 Исходные данные 

Район строительства – город Тольятти. 

Климатический район строительства – III. 

Класс и уровень ответственности здания – КС-2 [1, приложение А]. 

Степень огнестойкости здания – IIIa [12, таблица 6.1]. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1 [12, таблица 

6.1]. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3 [13]. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 [2, п. 10.5]. 

Расчетный срок службы здания – 75 лет. 

Состав грунта (послойно) – песок пылеватый – 3м; суглинок – 2,5м; 

глина 3,5м. 

Преобладающее направление ветра зимой – южный. 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

Здание построено на равнинном рельефе, на поверхности песок 

пылеватый, отсутствуют грунтовые воды. Проезд вокруг здания кольцевой, 

который проходит через парковочные места, тротуары отсутствуют. Текущий 

въезд на территорию осуществляется с Обводного шоссе. Он будет 

расширен, чтобы разделить потоки автомобилей к существующим зданиям и 

проектируемому. 

Ширина проектируемых проездов 8,5 м. Количество парковочных мест 

для посетителей – 115, для автомобилей для продажи – 230. 

Территория вокруг проектируемого здания благоустраивается 

зелеными насаждениями. Въезд отделяет потоки автомобилей 

разделительной полосой с насаждениями. 
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1.3 Объемно-планировочное решение здания 

Проектируемое здание имеет металлический каркас и 2 этажа. Размеры 

здания в плане 42x42м. Принята унифицированная сетка из металлических 

колонн 6х6 м. Высота этажей 4 м. 

На первом этаже находится главный вход для клиентов, эвакуационные 

выходы в лестничных маршах, с боковых фасадов установлены ворота с 

размерами 3х3м для въезда и выезда в помещение для выдачи автомобилей, 

сервис и мойку. Этаж спроектирован так, чтобы автомобили в 

демонстрационном зале могли заехать и выехать через помещение для 

выдачи автомобилей. Въезд в сервис и мойку находятся со стороны улицы в 

соседней части здания. 

На втором этаже преимущественно кабинеты для рабочего персонала: 

колл-центр, отдел маркетинга, приемная, кабинет директора, комната отдыха 

и приема пищи, комната охраны, санузлы и другие помещения. 

Пути эвакуации расположены в осях 1-2/Д-Е и 12-13/Г-Д. Для 

маломобильной группы населения на входе предусмотрен пандус. 

1.4 Конструктивное решение здания 

Каркас образует рамно-связевую систему из колонн, распорок и связей. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость в 

продольном направлении достигаются вертикальными портальными связями. 

В поперечном направлении устойчивость обеспечивается связями. 

Спецификация элементов каркаса представлена в таблице А1. Приложения 

А. 

1.4.1. Фундаменты 

Фундамент под колоннами представляет собой свайный куст с 

буронабивными сваями. Бетон для свай и ростверка принят класса В25 ГОСТ 

7473-2010. Армирование свай и ростверка выполнено из вязаного каркаса с 

рабочей вертикальной арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 [3] и 
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конструктивной горизонтальной класса А240 ГОСТ 34028-2016 [3]. Так как 

грунт является дренирующим, выполняется бетонная подготовка под 

ростверком куста во избежание морозного пучения. 

1.4.2. Колонны 

Колонны выполнены металлические и имеют сечения из следующих 

двутавров: 30К2, 25К2, 20К2 ГОСТ 27772-2015. 

1.4.3. Перекрытия и покрытие 

Перекрытие между первым и вторым этажом выполнено из 

железобетонной стяжки по несъемной опалубке – профлист Н75-750-0,8 

ГОСТ 24045-2016, который опирается на балки перекрытия из двутавров с 

сечениями 25Ш1, 20Б1 ГОСТ 27772-2015 [4], которые опираются на 

колонны. 

Балки покрытия выполнены из двутавров с сечениями 30Ш1, 35Ш2 

ГОСТ 27772-2015 [4]. 

Покрытие опирается на металлическую ферму пролетом 18 метров 

полигонального очертания с треугольной решеткой и рабочим верхним 

поясом с уклоном 10% из гнутосварных прямоугольных профильных труб 

ГОСТ 27772-2015 [4], сталь марки С345. Фермы устраиваются над 

помещением сервиса в осях Е-М с балочным опиранием на опорные столики 

колонны. 

Профилированный настил опирается на прогоны, которые, в свою 

очередь, опираются на колонны (крайние) и на узлы металлической фермы (в 

пролете). 

На профилированный настил устраивается четырехслойная кровля в 

следующей последовательности, начиная с настила: 

 пароизоляция из негорючей мембраны «Лайнтекс НГ» толщиной 

0,12 мм; 

 плиты жесткие гидрофобизированные минераловатные марки 

Руф Баттс Н, толщина 120 мм; 
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 плиты жесткие гидрофобизированные минераловатные марки 

Руф Баттс В, толщина 40 мм; 

 плоский хризотилцементный лист толщиной 20 мм; 

 слой техноэласта толщиной 8,2 мм. 

1.4.4. Лестницы 

Лестничные клетки, расположенные в осях 1-2/Д-Е и 12-13/Г-Д, имеют 

выход на улицу с боковых фасадов здания, что дает возможность 

эвакуационного выхода при возникновении пожара. Также через них 

осуществляется подъем на второй этаж здания. 

На заднем фасаде имеется наружная металлическая лестница, которая 

выходит на вспомогательные помещения как на первом, так и на втором 

этажах. 

1.4.5. Стены и перегородки 

Наружные стены выполняются из анодированных алюминиевых 

композитных сэндвич-панелей производства АО «Теплант». 

Перегородки толщиной 120 мм из кирпича керамического полнотелого 

с размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 [6] и маркой М150 на песчано-

цементном растворе марки М100 [5]. 

1.4.6. Окна, двери, ворота 

В качестве окон в демонстрационном зале используются витражи со 

стеклопакетом в алюминиевой раме по ГОСТ 21519-2003 [7]. 

Окна в помещениях – однокамерные стеклопакеты ГОСТ 11214-2003. 

Главная входная дверь выполнена двупольная остекленная. Выходы из 

лестничных клеток глухие двупольные. Двери в помещениях однопольные 

глухие. 

Остекленные ворота установлены в помещениях выдачи новых 

автомобилей. Для заезда в сервис и склад выполнены глухие ворота, 

окрашенные в цвет фасада. Спецификация перемычек представлена в 

таблице А.2 приложения А. 
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1.4.7. Полы 

На всю площадь первого этажа устраивается бетонная стяжка класса 

В15. На стяжку устраивается керамогранитная плитка – наиболее практичное 

решение. Плитка без труда отмывается от грязи, пыли, масляных и прочих 

пятен, которые ввозят автомобили. 

Плитка на первом этаже укладывается на по железобетонной стяжке. 

Плитка на втором этаже также укладывается на железобетонную стяжку, но 

выполненную по профлисту. 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

Облицовка фасада выполнена из сэндвич-панелей с раскладкой по 

горизонтали. Цвет панелей на главном фасаде – темно-серый (RAL-7011), 

цвет панелей на боковых фасадах в основном серебристый (RAL 9006).  

Главный фасад имеет преимущественно стеклянные витражи. Отделка 

цоколя выполнена из искусственного камня под цвет сэндвич-панелей. 

Глухие ворота и наружная металлическая лестница окрашены в темно-

алюминиевый цвет (RAL 9007). 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.6.1. Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Исходные данные: 

1) Регион строительства – г. Тольятти. 

2) Относительная влажность воздуха в помещении – 55%. 

3) Температура воздуха в помещении – tв = 18 
О
С. 

4) Зона влажности – сухая [14, приложение В]. 

5) Влажностный режим помещений – нормальный [14, таблица 1]. 

6) Условия эксплуатации – А [14, таблица 2]. 

7) Zот = 197 [12, таблица 3.1]. 

8) tот = -4,7 [12, таблица 3.1]. 

9) αв = 8,7 Вт/(м
2 
· ˚С). 

10) αн = 23 Вт/(м
2
 ·˚С). 
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Расчеты ведутся согласно СП 50.13330.2012 [15].  

 

 

Рисунок 1.1 – Эскиз наружной стены 

«Условие сопротивления ограждающих конструкций: 

 

   
    

   
  

, (1.1) 

где   
    

 – нормируемое значение приведенного сопротивления  

теплопередаче ограждающей конструкции, м
2 
· ˚С;  

  
  

 – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции» [14]. 

 

«Значение градусо-суток отопительного периода: 

 

      (      )    
       

   
, (1.2) 

где    – расчетная температура внутреннего воздуха, ˚С;  

    – средняя температура воздуха отопительного периода;  

    – продолжительность отопительного периода» [14]. 

 

     (      )             
       

   
  

Требуемое сопротивление теплопередаче   
  

: 

   
  

          
      

  
, (1.3) 
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где   и   – коэффициенты, принимаемые как для общественных зданий 

по [9, таблица 3]. 

  
  

                        
      

  
  

По прайс-листу производителя «Теплант» принимается сэндвич-панель 

с толщиной 150 мм, у которой приведенное сопротивление теплопередаче 

  
    

      
      

  
. 

  
    

      
      

  
   

  
     

      

  
 – условие выполняется. 

 

1.6.2. Теплотехнический расчет покрытия здания 

Расчет покрытия: 

 

Рисунок 1.2 – Эскиз покрытия 

Таблица 1.1 – Характеристики слоев покрытия 

№ Наименование материала 
Толщина, 

, мм 

Плотность, 

кг/м3 

Коэф. теплопроводности 

, Вт/(м2 · ˚С) 

1 Профлист - - - 

2 Пароизоляция из негорючей 

мембраны 

0,12 120 0,026 

3 Плиты жесткие 

гидрофобизированные 

минераловатные Руф Баттс Н 

120 125 0,042 

4 Плиты жесткие 

гидрофобизированные 

минераловатные Руф Баттс В 

 180 0,045 

5 Плоский хризотилцементный 20 1800 0,35 
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лист 

6 Слой техноэласта ЭКП 4.0 4 1240 0,029 

7 Слой техноэласта ЭКП 5.0 4,2 1240 0,029 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче   
  

: 

  
  

                        
      

  
  

«Толщина утеплителя: 

 

   
  

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 
      

  
, (1.4) 

где    – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, Вт/(м
2
 ·˚С);  

   – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
 ·˚С);  

 – толщина слоя, м;  

 – коэффициент теплопроводности, Вт/(м
2 
· ˚С)» [14]. 

 

  
  

 
 

  
 

       

     
 

    

     
 

 

     
 

    

    
 

     

      
 

      

      
 

 

   

      
      

  
  

 

     
      (

 

  
 

       

     
 

    

     
 

    

    
 

     

      
 

      

      
 

 

   
)   

          

Толщина утеплителя принимается 40 мм: 

  
  

 
 

  
 

       

     
 

    

     
 

    

     
 

    

    
 

     

      
 

      

      
 

 

   

      
      

  
  

  
    

      
      

  
   

  
     

      

  
 – условие выполняется. 

  



15 

1.7 Инженерные системы 

Система водоснабжения предназначена для подачи воды к местам 

потребления – умывальники, унитазы, душевые в сервисе, мойка. Горячая 

вода циркулирует из теплового пункта здания (комната площадью 12,8 м
2
) по 

сантехническим приборам и отопительной системе. 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) отводит загрязненные воды от 

умывальников, унитазов, душевых посредством самотека во внутреннюю 

сеть, которая, в свою очередь, соединяется с дворовой канализацией. 

Умывальники оборудованы пластмассовыми бутылочными сифонами. 

Дождевая канализация (К2) отводит дождевые и талые воды с кровли 

здания через внутренние водостоки. Производственная канализация (К3) 

отводит загрязненную воду в помещениях моек автомобилей. 

Здание отапливается с помощью существующей котельной. 

Пыль, газы, излишние тепловыделения в помещениях удаляются через 

воздухообмен посредством вентиляции, работающей на принципе 

механической приточно-вытяжной системы. В помещениях для работы 

персонала есть возможность дополнительно открыть окна. 

1.8 Выводы по архитектурно-планировочному разделу 

В этом разделе характеризуется архитектурно-планировочное решение 

проектируемого здания. Описано конструктивное, а также архитектурно-

художественное решения здания. 

Определены исходные данные для региона строительства, по которым 

выполняется теплотехнический расчет для ограждающих конструкций: 

наружной стены и покрытия здания. 

Приведен перечень инженерных систем, установленных для 

нормальной эксплуатации здания на протяжении всего срока эксплуатации. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

2.1 Описание конструкции 

Расчет производится на металлическую ферму пролетом 18 метров, 

расположенную в осях Е-М. Ферма крепится на колонны, посредством 

опирания на опорные столики: с одной стороны выполняется сварочное 

соединение, с другой болтовое соединение. Конструкция выполнена из 

гнутосварных прямоугольных профильных труб ГОСТ 27772-2015 [4], сталь 

марки С345.  

2.2 Сбор нагрузок 

2.2.1. Постоянные нагрузки 

Собственный вес, вес прогонов, настила и кровли – постоянные 

нагрузки, воспринимаемые фермой. Состав кровли принят по архитектурно-

планировочному разделу. В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия» [17] принимаются коэффициенты по надежности.  

Таблица 2.1 – Постоянные нагрузки 

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2 

1 Собственный вес фермы 0,072 1,05 0,076 

2 Прогоны из швеллера 22П 0,031 1,05 0,033 

3 Профлист Н60-845-0,8 0,084 1,05 0,088 

4 Плиты жесткие 

гидрофобизированные 

минераловатные Руф Баттс Н 

0,15 1,2 0,18 

5 Плиты жесткие 

гидрофобизированные 

минераловатные Руф Баттс В 

0,072 1,2 0,086 

6 Плоский хризотилцементный 

лист 

3,6 1,2 4,32 

7 Слой техноэласта ЭКП 0,052 1,3 0,068 

 Итого 4,061  4,851 
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Так как крайние прогоны кровли установлены на колоннах, нагрузка на 

крайние узлы фермы отсутствует. 

Подсчитывается сосредоточенная нагрузка на средние узлы фермы: 

 

         , (2.1) 

где B – расстояние между панелями фермы, B = 3 м (рисунок 2.1). 

 

                      

 

2.2.2. Временные нагрузки 

В расчете на временные нагрузки учитывается нормативная нагрузка от 

снега.  

«Снеговая нагрузка определяется по следующей формуле: 

 

                , (2.2) 

где    – нормативное значение веса от снегового покрова на 1 м
2
 

поверхности земли для IV снегового района,      кН/м
2
 [17]; 

   – коэффициент, который учитывает снос снега под действием 

ветра с крыши здания,     ;  

   – термический коэффициент,     ;  

  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие,    » [17]. 

 

            
  

  
  

«Расчетная снеговая нагрузка: 

 

         , (2.3) 

где    – коэффициент надежности для снеговой нагрузки» [17]. 
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Подсчитывается погонная нагрузка: 

             
  

 
  

Подсчитывается сосредоточенная нагрузка на средние узлы фермы: 

                   

 

 

Рисунок 2.1 – Схема грузовой площади фермы 

2.3 Описание расчетной схемы 

Расчет производится с помощью расчетного комплекса «ПК ЛИРА-

САПР 2016». Принят второй признак схемы (три степени свободы в узле, 

перемещения X, Z, Uy). Модель фермы описана с помощью конечного 

элемента 1 (КЭ 1 – стержень плоской фермы). 

Расчетная схема имеет следующий вид: 
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Рисуок 2.2 – Расчетная схема фермы 

Расчетной схеме были заданы жесткости в соответствии с таблицей 2.2. 

Таблица 2.2 – Жесткости элементов фермы 

№ 

п/п 
Наименование элемента Сечение Марка стали

 

1 Стержень верхнего пояса □ 160х120х5 С345 

2 Стержень нижнего пояса □ 120х5 С345 

3 Стержень раскосов □ 100х4 С345 

 

2.4 Определение усилий 

В соответствии с подсчитанными нагрузками задаются загружения: 

нагрузка от собственного веса (рисунок 2.3); 

нагрузка от кровли (рисунок 2.4); 

временная нагрузка от снегового покрова (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема загружения от собственного веса 
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Рисунок 2.4 – Схема загружения от веса покрытия 

 

Рисунок 2.5 – Схема загружения от временной нагрузки 

По результатам расчета были построены эпюры продольных сил, 

поперечных сил и изгибающих моментов. 

 

 

Рисунок 2.6 – Мозаика N, т 

 

Рисунок 2.7 – Мозаика Qz, т 
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Рисунок 2.8 – Мозаика My, т∙м 

2.5 Расчет по несущей способности 

Выполняется проверка сечений элементов фермы на выполнения 

условия по несущей способности. 

 

 

Рисунок 2.9 – Проверка сечений по первому предельному состоянию 

 

Рисунок 2.10 – Подбор сечений по первому предельному состоянию 
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Таблица 2.3 – Результаты подбора сечений 

Элем. НС 
Груп

па 

Шаг 

ребер 

(пла 

нок) 

Прим 

ечание 

Проценты исчерпания несущей 

способности фермы по сечениям, % 
Длина 

элем. 

нор УY1 УZ1 ГY1 ГZ1 УС УП 1ПС 2ПС М.У 

Сечение: 1.1.1. Профиль "Молодечно" 160 x 120 x 5 

Профиль: 160 x 120 x 5; ГОСТ 30245-94 

Сталь: C345; 

Сортамент: Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные для 

строительных конструкций 

3   Подобрано: 1.1.1. Профиль "Молодечно" 160 x 120 x 4 

   Профиль: 160 x 120 x 5160 x 120 x 5160 x 120 x 5160 x 120 x 5; ГОСТ 

30245-94 

   Сталь: C345; 

3 1  0.00  65 65 65 0 0 85 53 65 0 85 3.01 

3 2  0.00  65 65 65 0 0 85 53 65 0 85 3.01 

7   Подобрано: 1.1.1. Профиль "Молодечно" 160 x 120 x 5 

   Профиль: 160 x 120 x 4; ГОСТ 30245-94 

   Сталь: C345; 

7 1  0.00  97 97 97 0 0 53 31 97 0 53 3.01 

7 2  0.00  97 97 97 0 0 53 31 97 0 53 3.01 

11   Подобрано: 1.1.1. Профиль "Молодечно" 160 x 120 x 4 

   Профиль: 160 x 120 x 5; ГОСТ 30245-94 

   Сталь: C345; 

11 1  0.00  84 84 84 0 0 36 20 84 0 36 3.01 

11 2  0.00  84 84 84 0 0 36 20 84 0 36 3.01 

15   Подобрано: 1.1.1. Профиль "Молодечно" 160 x 120 x 4 

   Профиль: 160 x 120 x 5; ГОСТ 30245-94 

   Сталь: C345; 

15 1  0.00  84 84 84 0 0 36 20 84 0 36 3.01 

15 2  0.00  84 84 84 0 0 36 20 84 0 36 3.01 

19   Подобрано: 1.1.1. Профиль "Молодечно" 160 x 120 x 4 

   Профиль: 160 x 120 x 4; ГОСТ 30245-94 

   Сталь: C345; 

19 1  0.00  97 97 97 0 0 53 31 97 0 53 3.01 

19 2  0.00  97 97 97 0 0 53 31 97 0 53 3.01 

Сечение: 2.1.1. Профиль "Молодечно" 120 x 5 

Профиль: 120 x 5; ГОСТ 30245-94 

Сталь: C345; 

Сортамент: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных 

конструкций 

4   Подобрано: 2.1.1. Профиль "Молодечно" 120 x 5 

   Профиль: 120 x 4; ГОСТ 30245-94 

   Сталь: C345; 
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Продолжение таблицы 2.3 

4 1  0.00  95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 3.00 

4 2  0.00  95 0 0 0 0 0 0 95 0 0 3.00 

8   Подобрано: 2.1.1. Профиль "Молодечно" 120 x 5 

   Профиль: 120 x 5; ГОСТ 30245-94 

   Сталь: C345; 

8 1  0.00  91 0 0 0 0 0 0 95 0 0 3.00 

8 2  0.00  91 0 0 0 0 0 0 95 0 0 3.00 

Сечение: 3.1.1. Профиль "Молодечно" 100 x 4 

Профиль: 100 x 4; ГОСТ 30245-94 

Сталь: C345; 

Сортамент: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные для строительных 

конструкций 

2   Подобрано: 2.1.1. Профиль "Молодечно" 100 x 4 

   Профиль: 100 x 4; ГОСТ 30245-94 

2 1  0.00  90 0 0 0 0 0 0 95 0 0 1.99 

2 2  0.00  90 0 0 0 0 0 0 95 0 0 1.99 

 

2.6 Выводы по разделу 

В расчетно-конструктивном разделе был произведен расчет 

металлической фермы пролетом 18 метров, расположенной в осях 6/Е-М. 

Сечение стержней фермы выполнено из стального квадратного 

гнутосварного профиля из стали С345.  

Произведен расчет в расчетном комплексе «ПК ЛИРА-САПР 2016» по 

второму признаку схемы. Загружения фермы состоят из собственного веса, 

постоянных и временных нагрузок. В результате расчета построены эпюры 

продольных сил N, поперечных сил Q и изгибающих моментов M. 

В результате расчета произведена проверка на выполнения условия по 

несущей способности, а также была составлена таблица подобранных 

сечений, которые удовлетворяют условию несущей способности для 

конструкции.  
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3 Технология строительства 

3.1 Область применения 

Разрабатывается технологическая карта для работ на монтаж 

металлических ферм для здания дилерского центра. Работы производятся в 

летнее время года. Дилерский центр находится в Самарской области, город 

Тольятти, ул. Транспортная, 3. 

Проектируемое здание имеет металлический каркас и 2 этажа. Размеры 

здания в плане 42x42м. Принята унифицированная сетка из металлических 

колонн 6х6. 

Фермы пролетом 18 м, высотой 1,96 м и массой 0,872 т 

устанавливаются между осями Е-М, в которых располагаются мойка, сервис, 

приемка и выдача автомобилей. Монтаж выполняется на высоту 7,9 м. 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

3.2.1. Требования законченности подготовительных работ 

Монтировать фермы разрешается после выполнения перечня работ: 

 работ нулевого цикла (устроены временные дороги, проведены 

подготовительные работы и земляные работы, выполнена геодезическая 

разбивка, выполнен свайно-ростверковый фундамент); 

 монтирования колонн каркаса; 

 подготовления места для сборки отправочных марок ферм; 

 завоза на строительную площадку приспособлений и 

инструментов, требуемых во время монтажа ферм; 

 составления актов приемки основания фундаментов; 

 составления актов скрытых работ; 

 предварительной подготовки поверхностей, требующие защиту 

от агрессивного внешнего воздействия; 
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 установлены анкерные болты. 

3.2.2. Подготовка конструкций к монтажу 

Для избежания повреждений конструкций при транспортировке, они 

перевозятся в проектном положении. Все конструкции, получившие 

незначительные деформации в результате транспортировки, требуется 

выправить. Выпрямлять можно следующими способами: холодной правкой 

(без нагрева поврежденной конструкции), термическим и 

термомеханическим методами. Допускается холодная правка конструкции 

(без непосредственного нагрева), если ее деформации не имеют ярко 

выраженные искривления. В результате холодной правки не должны 

появиться вмятины и другие повреждения на поверхности конструкции. 

Требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3)» [16], 

предписывают вести журнал по монтажу строительных конструкций в ходе 

проведения работ, а также составлять акты скрытых работ. 

3.2.3. Укрупнительная сборка 

Непосредственно перед монтажом ферм на колонны, выполняется 

укрупнительная сборка фермы в подготовленных для этого местах. Сборка 

проводится в соответствии с чертежами. Отправочные марки соединяются 

сваркой и, затем, наносится антикоррозийное покрытие. 

3.2.4. Выбор монтажных приспособлений 

Основными критериями для выбора грузозахватного приспособления 

являются масса и размеры конструкции. Монтируется ферма массой 0,872 т, 

длиной 18 м и высотой 1,96 м. 

Подобрана траверса Т-1-1 и стропы с грузоподъемностью 1 тс и весом 

100 кг. 
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Рисунок 3.2 – Эскиз стропа 1СК-1,6 

Таблица 3.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

Монтируе

мый 

элемент 

Масса, 

т 

Устройство для 

захвата груза 

Эскиз с размерами, 

мм 

Характерис-

тика 
Высота 

Стро-

повки, 

hст, м 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

е

м
-н

о
ст

ь
, 
тс

 

М
ас

са
, 
т 

Ферма –  

самый  

удаленный 

элемент по 

длине и 

высоте 

0,872 Траверса Т-1-1 

 

1 0,1 5 

 

3.2.5. Выбор монтажного крана 

Грузоподъемность крана подбирается по требуемым техническим 

параметрам крана: вылет стрелы, грузоподъемность, высота подъема крюка. 

Требуется смонтировать металлические фермы с пролетом 18 м и 

высотой 1,96 м. Масса одной фермы Q = 0,872 т. 

«Минимальная высота подъема крюка: 

 

                  , (3.1) 

где    – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана, м (высота до верха смонтированного элемента);  

   – запас по высоте для безопасности монтажа,      ; 

   – высота поднимаемого элемента, м;  

    – высота грузозахватного приспособления (строповки) от верха 

элемента до крюка крана, м» [11]. 
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«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту: 

 

     
 (      )

     
  (3.2) 

где   – длина грузового полиспаста крана, равная 5 м;  

   – длина сборного элемента, м;  

S – расстояние по горизонтали от здания или ранее 

смонтированного элемента до оси стрелы,  1,5 м. 

 

    
 (   )

        
            

Длина стрелы: 

 

    
        

    
    (3.3) 

где          – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки 

крана. 

 

   
          

     
          

 

Вылет крюка: 

 

                 (3.4) 

где         – расстояние от оси вращения крана до оси крепления 

стрелы. 
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Так как при повороте изменяется вылет, длина и угол наклона стрелы 

при заданной высоте подъема крюка, то необходимо определить угол 

поворота стрелы в горизонтальной плоскости: 

 

     
 

  
  (3.5) 

где   – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до 

центра тяжести установленного элемента. 

 

    
 

     
               

Проекция на горизонтальную плоскость длины стрелы крана в 

повернутом положении: 

 

     
  

  

    
      (3.6) 

 

    
  

     

     
              

В процессе монтажа величина Нк – hс остается постоянной, поэтому 

определяется угол наклона стрелы крана в повернутом положении: 

 

      
        

    
   (3.7) 

 

     
           

     
               

Определяется длина стрелы: 

 

      
    
 

     
    (3.8) 
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Определяется вылет крюка крана в повернутом положении: 

 

          
       (3.9) 

 

                        

Определяется требуемая грузоподъемность: 

 

              (3.10) 

где Qэ – масса монтируемого элемента, т;  

Qгр – масса грузозахватного устройства, т» [11]. 

 

                      

                       

В соответствии с рассчитанными характеристиками подбирается 

стреловой самоходный кран КС-55729-1В. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики стрелового крана КС-55729-1В 

Монтируемый 

элемент 

Монтаж

ная 

масса 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка H, 

м 

Вылет 

стрелы 

Lк, м 

Длин

а 

стрел

ы Lc, 

м 

Грузоподъемно

сть 

Hmax 

Hmi

n 

Lma

x 

L-

min 

Qmax Qmin 

Ферма –  

самый  

тяжелый и 

удаленный элемент 

по высоте 

0,872 25 7 22 5 24 8,7 1,5 
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Рисунок 3.1 – Грузовая характеристика стрелового крана КС-55729-1В 

3.2.6. Монтаж ферм 

При установке элементов строительных конструкций в проектное 

положение монтажники обязаны: 

 производить наводку конструкции на место установки, не 

применяя значительных физических усилий; 

 осуществлять окончательное совмещение разбивочных и 

геометрических осей с помощью специального инструмента. Проверять 

совпадение отверстий пальцами рук не допускается; 

 производить монтаж только с рабочих мест, указанных в 

чертежах. 

«После установки конструкции в проектное положение необходимо 

произвести ее закрепление (постоянное или временное) согласно 

требованиям проекта. При этом должна быть обеспечена устойчивость и 

неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных и 

ветровых нагрузок. Крепление следует производить за ранее закрепленные 

конструкции, обеспечивая геометрическую неизменяемость монтируемого 

здания (сооружения).  
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Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 

положение, следует производить после их временного закрепления. 

Расстроповку элементов конструкций, закрепляемых электросваркой и 

воспринимающих монтажную нагрузку, следует производить после сварки 

проектными швами или прихватками согласно проекту. Конструкции, не 

воспринимающие монтажные нагрузки, допускается расстрапливать после 

прихватки электросваркой длиной не менее 60мм.  

Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать 

только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями 

проекта.  

На период всего времени работы, монтажник обязан быть постоянно 

пристегнут страховочным снаряжением к основным или дополнительным 

узлам крепления предохранительных поясов» [23]. 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Осуществляются следующие виды контроля: 

 входной контроль; 

 операционный контроль; 

 приемочный контроль и исполнительная документация. 

«Во входном контроле проверяется качество используемых 

материалов. В результате проверки, все материалы должны быть занесены в 

протоколы испытательных лабораторий. 

В операционном контроле производится подготовка к монтажу 

конструкций. Контролируется качество выполняемых работ и заносится в 

журнал» [24]. 

Операционный контроль монтажа включает следующие этапы: 

 подготовительные работы; 

 монтаж конструкций; 

 приемка выполненных работ. 
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Требования законченности подготовительных работ описаны в п. 3.2.1. 

«Требования к процессу монтажа конструкций: контроль процесса 

установки в проектное положение конструкций, а именно: предельные 

отклонения в размерах площадок опирания конструкций, отклонения от 

совмещения рисок продольных осей. Монтажные соединения на болтах 

следует выполнять сразу после проверки точности положения и выверки 

инструментом конструкции. Надежность временного крепления (болтами 

должна быть заполнена 1/3 и пробками 1/10 всех отверстий, и не менее двух); 

конструкцию с монтажными сварными соединениями закреплять в два этапа 

– сначала временно, затем по проекту; качество стыков. Проверку проводят 

либо прораб, либо геодезист. Результаты заносят в общий журнал работ» 

[23]. 

Требования к процессу приемки выполненных работ: фактическое 

положение смонтированных конструкций; соответствие закрепления 

конструкций проектным. Проверку проводят либо прораб, либо геодезист. 

Результаты заносят в общий журнал работ. 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

Потребность в материалах, изделиях и конструкциях представлена в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Потребность в материалах, изделиях и конструкциях 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Общий 

объем 

Область 

применения 
Примечания 

1 Лестницы приставные шт 2 Монтаж ГОСТ 

26887-86 

2 Средства подмащивания шт 2 Монтаж ГОСТ 

24258-88 

3 Траверса Т-1-1 т 0,1 Монтаж - 

4 Стропильная ферма СФ т 0,872 Монтаж - 

5 Связи СВ т 0,02 Монтаж - 

6 Болты 100 

болтов 

0,24 Соединения 

отправочных 

марок 

ГОСТ 

22353-77 
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7 Электроды т 3 Электросварка ГОСТ 9467-

75 

8 Антикоррозийное 

покрыти сварочных 

стыков 

м
2 

1,54 Антикоррозийная 

обработка 

ГОСТ 

9.008-82 
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3.5 Техника безопасности и охрана труда 

Во время монтажа ферм соблюдаются нормативные документы: СНиП 

12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

2. Строительное производство». 

«При монтаже ферм должны соблюдаться следующие требования: 

 сборка и монтаж ферм должны производиться под руководством 

инженерно-технологического персонала; 

 при монтаже ферм монтажный кран должен поддерживать их до 

полного их временного закрепления; 

 рабочие места газосварщиков должны располагаться на 

расстоянии не менее 10м от газогенераторов и не менее 5м от баллонов с 

кислородом, горючими газами. В дождливую погоду или при снегопаде 

запрещается проводить сварочные работы на открытом воздухе без навеса; 

 все монтажные механизмы должны и приспособления тщательно 

проверяются, а стропы и тросы испытываются» [23]. 

«Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 

(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 

быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 

выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски» [23]. 
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3.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда и машинного времени определяется по 

сборникам ЕНиР. 

«Трудоемкость определяется по формуле: 

 

    
     

 
    , (3.11) 

где   – объем работ; 

    – норма времени, чел-час/маш-час» [11]. 

 

«Продолжительность выполнения работ определяется по формуле: 

 

   
  

   
    , (3.12) 

где    – трудозатраты, чел-дн;  

n – количество рабочих в звене; 

k – сменность» [11]. 

Таблица 3.4 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«№ 
Обоснование 

ЕНиР 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени 

Затраты 

труда" 

чел-

час 

маш-

час 

чел-

час 

маш-

час» 

[11] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 § Е5-1-3 
Укрупнительная 

сборка ферм 
шт 8 2,9 0,58 23,2 4,64 

2 § Е5-1-6 Монтаж ферм шт 8 2,54 0,58 20,32 4,64 

3 § Е5-1-2 

Перестановка 

приставных 

лестниц 

шт 2 0,34 0,17 0,68 0,34 

4 § Е5-1-2 

Перестановка 

монтажных 

площадок 

шт 2 0,5 0,25 1 0,5 

5 § Е5-1-19 
Болтовые 

соединения ферм 

100 

болтов 
0,24 11,5 - 2,76 - 
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Продолжение таблицы 3.4 

6 § Е22-1-6 

Сварные 

соединения ферм к 

колоннам 

10 м 0,512 5,6 - 2,87 - 

7 § Е4-1-22 

Антикоррозийное 

покрытие 

сварочных стыков 

м
2 

1,54 1,1 - 1,7 - 

Итого 52,53 10,12 

 

3.7 График производства работ 

На основе калькуляции затрат труда и машиновремени составляется 

график производства работ, на котором отображен ход выполнения работ и 

график движения людских ресурсов. График представлен в графической 

части, чертеж №7. 

3.8 Технико-экономические показатели 

1. Суммарная трудоемкость 52,53 чел-дн/10,12 маш-ч. 

2. Продолжительность работ 3 дня. 

3. Минимальное количество рабочих 2 чел. 

4. Среднее количество рабочих 10 чел. 

5. Максимальное количество рабочих 30 чел. 

6. Коэффициент неравномерности движения рабочих 1,54. 

3.9 Выводы по разделу «Технология строительства» 

Разработана технологическая карта на монтаж металлических ферм для 

здания дилерского центра. Был подобран стреловой кран КС-55729-1В. 

Также составлен график производства работ, составлена потребность в 

материально-технических ресурсах выполнена калькуляция затрат труда и 

машиновремени. 
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4 Организация строительства 

В разделе организации строительства разработана часть проекта 

производства работ на возведение надземной части здания (без 

технологической карты). Состав ППР регламентируется СП 48.13330.2019 

«Организация строительства» [18]. 

Описание и характеристика объекта приводится в разделе 1. 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

Объем работ определяется на основе строительных рабочих чертежей. 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ предоставлена в таблице 

Б.1 приложения Б. 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

Ведомость потребности в изделиях, конструкциях, материалах 

представлена в таблице Б.2 приложения Б. 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Формулы расчета крана приводятся в разделе 3. 

Грузоподъемность крана подбирается по самому тяжелому, самому 

удаленному элементу. Требуемые технические параметры крана: вылет 

стрелы, грузоподъемность, высота подъема крюка. 
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Таблица 4.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

Монтируем

ый элемент 

Масса, 

т 

Грузозахватное 

устройство, 

его марка 

Эскиз с размерами, 

мм 

Характеристи

ка 
Стропо

вочная 

высота, 

hст, м 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

е

м
-н

о
ст

ь
, 
тс

 

М
ас

са
, 
т 

Ферма –  

самый  

удаленный 

элемент по 

длине и 

высоте 

0,872 Траверса Т-1-1 

 

1 0,1 5 

Поддон с 

кирпичами 

– самый 

тяжелый 

элемент 

1,55 Строп 4СК1 2,0 

 

2,0 0,063 2 

 

    
 (   )
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В соответствии с рассчитанными характеристиками подбирается 

стреловой самоходный кран КС-55729-1В. Технические характеристики 

крана приведены в таблице 3.2 раздела 3. 

Таблица 4.2 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

«№ 
Наименование 

машин 
Тип, марка 

Кол-

во, 

шт 

Характеристики» [11] 

1 2 3 4 5 

1 Самоходный кран КС-55729-1В 1 Максимальная грузоподъемность 32 т. 

Масса 24,8 т. Высота подъема крюка 

7-25 м. Вылет стрелы 5-22 м. Длина 

телескопической стрелы 9,6-39,2 м. 

Мощность двигателя 221 кВт. 

2 Бульдозер ДЗ-42 1 Габариты 4,98x2,56x2,65 м. Размеры 

отвала 2,56x0,8x0,83x0,41 м. 

Мощность двигателя 80 кВт. 

3 Буровая установка Soiltek S100 1 Максимальный диаметр бурения 1200 

мм. Максимальная глубина бурения 

40 м. Максимальный крутящий 

момент 102 кНм. Мощность двигателя 

129 кВт. 

4 Экскаватор Э-302 1 Емкость ковша 0,4 м
3
. Наиб. радиус 

копания 7,8 м. Радиус разгрузки 4,1-

6,8 м. Высота разгрузки 3,1-5,6 м. 

Наиб. глубина копания для траншеи 4 

м. 

5 Самосвал КамАЗ-53212 1 Грузоподъемность 10 т. Габаритные 

размеры 6,09х2,42х3,8 м. 

Максимальная скорость 90 км/ч. 

Мощность двигателя 161 кВт. 

6 Панелевоз ЧМЗАП-

99064 

2 Полуприцеп с тягачом КАМАЗ- 5490, 

мощность двигателя 315 кВт. 

Габаритные размеры 16,4х2,5х3,9 м. 

Максимальная скорость 70 км/ч. 

7 Бортовой 

автомобиль 

KAMAZ-

65117-48 (А5) 

2 Грузоподъемность 14,5 т. Габаритные 

размеры 10,3х2,55х3,9 м. 

Максимальная скорость 95 км/ч. 

Мощность двигателя 215 кВт. 

8 Виброкаток Dynapac 

CC102C 

1 Ширина вальца 1300 мм. 

Максимальная скорость 7,4 км/ч. 

Мощность двигателя 20,6 кВт. 

9 Передвижной 

сварочный агрегат 

SHINDAIWA 

DGW400DMK 

1 Вырабатываемый ток 400 А. Диаметр 

электрода 8 мм. Тип сварки: ручная 

дуговая. Мощность двигателя 29 кВт. 
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График грузовой характеристики крана представлен на рисунке 3.1 

раздела 3. 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

Нормы времени определяются по сборникам ГЭСН 81-02 [10]. 

Трудоемкость определяется по формуле 3.11. раздела 3. 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ представлена в 

таблице Б.3 приложения Б. 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

«Чтобы отразить последовательность, интенсивность и сроки работ, 

вычерчиваются диаграмма движения людских ресурсов и календарный план. 

Календарный план является основным документом в составе ПОС или 

ППР и строится на основе ведомости трудоемкости и машиноемкости работ в 

виде линейной модели. 

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле 3.12. 

раздела 3. 

Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

 

   
   

    
, (4.1) 

где     – среднее число рабочих на объекте;  

     – максимальное число рабочих на объекте» [11]. 

 

  
   

    
 

  

  
      

 

«Среднее количество рабочих: 
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    , (4.2) 

где     – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-

дн;  

     – общий срок строительства по графику;  

k – преобладающая сменность. 

 

    
       

     
         

Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

 

    
    

    
, (4.3) 

где      – период установившегося потока» [11]. 

 

   
  

   
       

Нормативная продолжительность строительства определяется по СНиП 

1.04.03-85* [19]. Здание объемом 15,7 тыс. м
3
 приближено к 24,8 тыс. м

3
 с 

указанным сроком строительства 6,6 месяцев: 

 

         

    
           

             

         (
      

   
)                        

 

Продолжительность нормативная составляет 177 дней. 
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4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

4.6.1. Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для нормальной работы рабочих и 

ИТР на стройплощадке, а также для хозяйственно-бытовых нужд. По своему 

назначению временные здания подразделяются на:  

 производственные;  

 административные;  

 складские;  

 санитарно-бытовые. 

Временные здания размещаются обычно на территории, не 

предназначенной под застройку до конца строительства, вне опасной зоны 

работы крана. Расстояние между временными зданиями административного 

назначения должно быть не менее 0,6 м.  

Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников 

в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих 

определяется по календарному графику» [11]. 

«Общее количество работающих: 

 

                                (4.4) 

где                

                   

                     

                    » [11]. 
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Расчетное количество работающих на стройплощадке: 

 

               ; (4.5) 

 

                      

Подбирается тип здания по размерам, исходя из нормативов площади. 

Расчет временных зданий представлен в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Ведомость временных зданий 

«Наименова

ние зданий 

Числен

ность 

персон

ала 

Норма 

площа

ди, м
2 

Расчетная 

площадь 

Sp, м
2 

Приним

аемая 

площадь 

Sф, м
2 

Размеры 

A x B, м 

Колич

ество 

зданий 

Характер

истика» 

[11] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контора 

прораба 

6 3 18 18 6,7x3 1 31315 

Гардероб-

ная 

30 0,9 27 28 9x3,2 1 ГОСС-Г-

14 

Проходная    6 3х2 1 - 

Сушильная 30 0,2 6 20 8,7х2,9 1 ВС-8 

Помещ. для 

приема 

пищи 

30 0,43 12,9 24 9х3 1 ГОССБ-8 

Помещ. для 

обогрева 

30 0,75 23 24 9х3 1 4078-100 

Туалет 38 0,07 2,66 24 9x3 1 ГОСС 

 

4.6.2. Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций.  

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций и их количества. Площадь склада состоит из полезной площади, 

занятой непосредственно материалами и конструкциями, проходов и 

проездов между рядами, штабелями и т.д.  

Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом.  

Потребная площадь складов для хранения сборных железобетонных, 

стальных конструкций, труб и других крупногабаритных ресурсов 
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определяется, исходя из их фактических размеров и требований, которые 

необходимо соблюдать при их складировании и хранении» [11]. 

«Запас материала на складе: 

 

      
    

 
         (4.6) 

где      – общее количество материала данного вида; 

  – продолжительность выполнения работ; 

  – норма запаса материала данного вида на площадке; 

   – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад; 

   – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода. 

 

Определяется полезная площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле: 

 

      
    

 
     (4.7) 

где q – норма складирования. 

 

Общая площадь склада с учетом проходов и проездов: 

 

                 
   (4.8) 

где      – коэффициент использования площади склада» [11]. 

 

Расчет площадей для складирования представлен в таблице 4.4 
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Таблица 4.4 – Расчет площадей складов 

«Матер., 

изделия, 

конструк-

ции П
р

о
д

о
л
ж

и
т.

 

п
о

тр
еб

.,
 д

н
и

 

Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 
Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хран.» 

[11] 
общ. суточ. 

на 

сколь

ко 

дней 

кол-во 

Qзап 

норма-

тивная 

на 1 м
2 

полезн. 

Fпол, м
2 

общая 

Fобщ, м
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Колонны, 

балки 

5 69,27 т 13,85 т 2 19,8 т 0,5 т 39,6
 

47,52 штабель 

Фермы 5 18,19 т 3,64 т 1 5,2 т 0,5 т 10,4 12,48 в верт. 

полож. 

Распорки, 

связи 

13 99,48 т 7,65 т 2 21,88 т 0,5 т 43,76 52,51 штабель 

Прогоны 7 32,35 т 4,62 т 1 6,61 т 0,5 т 13,22 15,86 штабель 

Сэндвич-

панели 

10 615,6 

м
2 

61,56 2 176,06 

м
2 

10 м
2 

17,23 25,18 в верт. 

полож. 

Кирпич 14 226116 

шт
 

16152 

шт 

3 69292 

шт 

400 

шт 

173,23 216,54 штабель 

в 2 яруса 

        Σ=370,09  

Навесы 

Проф-

настил 

11 31,62 т 2,88 2 8,24 т 0,5 т 16,48 19,78 в пачки 

Хризотил-

цементные 

плиты 

3 0,317 т 0,106 т 2 0,9 т 2 т 0,45 0,63 в пачки 

на ребро 

штабель 

        Σ=20,41  

Закрытые склады 

Гипсо-

картон 

14 426 м
2
 30,43 

м
2
 

4 121,72 

м
2
 

29 м
2
 4,2 5,88 в пачки 

Плитка 

керамич. 

30 2410,1 

м
2 

80,34 

м
2 

3 344,66 

м
2 

25 м
2 

13,79 17,28 штабель 

Блоки 

оконные 

26 674,52 

м
2
 

25,94 

м
2 

3 111,3 

м
2 

22 м
2 

5,06 7,08 штабель 

в верт. 

полож. 

Блоки 

дверные 

6 59 м
2 

9,84 м
2 

1 14,07 

м
2 

22 м
2
 0,64 0,9 штабель 

в верт. 

полож. 

Минерало-

ватные 

плиты 

3 1764 

м
2
 

588 м
2
 1 841м

2
 4 м

2
 210,25 252,3 штабель 

        Σ=283,44  

        Σ=673,94  
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4.6.3. Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения 

«Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. При проектировании временного 

водоснабжения необходимо:  

 определить потребность в воде; 

 выбрать источник водоснабжения; 

 нанести схему временного водопровода на стройгенплане с привязкой к 

зданиям; 

 рассчитать диаметр трубопровода.  

На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления. Для этого периода рассчитывают 

максимальный расход воды на производственные нужды: 

 

     
         

        
 

 

   
  (4.9) 

где     – неучтенный расход воды; 

qн – удельный расход воды по процессу на единицу объема работ, л; 

nn – объем работ по наиболее нагруженному процессу, сут; 

   – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tсм – число часов в смену» [11]. 

 

Расход воды рассчитывается на выполнение работ по устройству 

бетонной стяжки первого этажа. Объем работ 1764 м
2
. Продолжительность 

10 суток. 
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бетонной стяжки первого этажа. Объем работ 4107 м
2
. 

Продолжительность 10 суток. 

   
    

  
            

    
                 

      
      

 

   
  

«Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену во время 

максимального количества рабочих: 

 

      
      

        
 

    

    
 

 

   
  (4.10) 

где    – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды; 

   – максимальное число работающих в смену; 

   – удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

   – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену; 

   – продолжительность пользования душем» [11]. 

 

     
         

      
 

         

     
      

 

   
  

«Минимальный расход воды для противопожарных целей Qпож 

определяется из расчёта одновременного действия двух струй из гидрантов 

по 5 л/сек на каждую струю, т.е. 10 л/сек» [11]. 

Требуемый суммарный расход воды на строительной площадке в сутки 

наибольшего водопотребления: 

                        
 

   
  

«Диаметр труб временной водопроводной сети: 

 

   √
           

  
     (4.11) 
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где   – скорость движения воды по трубам» [11]. 

 

  √
            

        
          

«По ГОСТу принимается диаметр 100 мм. Диаметр временной 

канализации равен                            , принимается 150 

мм» [11]. 

4.6.4. Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, 

технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и 

внутреннего освещения. Наиболее точным является метод расчета по 

установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса: 

 

     ( 
     

    
  

     

    
                )       (4.12) 

где   – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т. п.; 

   ,    ,    ,     – коэффициенты одновременности спроса, 

зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную 

загрузку электропотребителей, неоднородность их работы; 

  ,   ,    ,     – установленная мощность силовых токоприемников 

с, технологических потребителей т, осветительных приборов 

внутреннего о.в. и наружного о.н. освещения, кВт» [11]. 
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Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

предоставлена в таблице 4.5. 

 Потребная мощность наружного и внутреннего освещения 

представлена в таблице 4.6. 

Таблица 4.5 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей. 

№ 
Наименование 

потребителей 
Ед. изм. 

Установленная 

мощность, кВт 
Кол-во 

Общая 

установ. 

мощн., кВт 

1 
Сварочный аппарат 

Ресанта САИ-250АД 
шт 10 6 60 

2 Растворонасос СО-496 шт 4 1 4 

3 Вибратор шт 2 2 4 

4 Автопогрузчик шт 7 1 7 

     Σ = 73 

Таблица 4.6 – Потребная мощность наружного и внутреннего освещения. 

№ Потребители Ед. изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен., 

люкс 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Внутреннее освещение 

1 «Контора 

прораба 

100 м
2 

1,5 80 0,18 0,27 

2 Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 0,28 0,42 

3 Проходная 100 м
2
 0,9 20 0,18 0,11 

4 Сушильная 100 м
2
 0,9 75 0,20 0,18 

5 Помещение для 

приема пищи 

100 м
2
 1 80 0,24 0,24 

6 Помещение для 

обогрева 

100 м
2
 0,9 75 0,24 0,22 

7 Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

8 Закрытые 

склады» [11] 

100 м
2
 1,2 50 2,84 3,41 

      Σ = 5,05 

Наружное освещение 

9 Открытые 

склады 

1000 м
2
 1,2 15 0,632 0,76 

10 Территория 

строительства 

1000 м
2
 0,4 2 8,9 3,56 

      Σ = 4,32 

Итого, мощность наружного освещения, Pон 4,32 

Итого, мощность внутреннего освещения, Pов 5,05 

Итого, мощность силовая, Pс 60,95 

Итого, мощность технологическая, Pт 0 

Всего, потребляемая мощность, Pp 74,72 
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      (                       )             

                             

«Так как суммарная потребная мощность более 20 кВт, подключение к 

существующим городским электросетям не допускается. Требуется 

установить временный трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100 

кВ·А и габаритами A x B = 3,05 x 1,55 м» [11]. 

«Количество прожекторов для освещения строительной площадки: 

 

   
     

  
     (4.13) 

где     – удельная мощность, Вт/м
2
; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

E – освещенность, люкс; 

   – мощность лампы прожектора, Вт» [11]. 

 

  
          

    
            

Принимаются 8 прожекторов ПЗС-35. 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

«Стройгенплан разработан на стадию возведения надземной части. 

Определяется зона перемещения грузов: 

 

                      (4.14) 

где      – максимальный рабочий вылет стрелы, м; 

     – длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном, 

м» [11]. 
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«Опасная зона работы для стрелового крана: 

 

               (4.15) 

где      – радиус падения стрелы, равный длине стрелы, м» [11]. 

 

               

Дорога для автомобилей проектируется с двухсторонним движением и 

шириной 6 метров по кольцевой схеме. 

Временные здания расположены вне опасной зоны работы крана. 

Склады расположены в рабочей зоне действия крана. 

4.8 Вывод по разделу «Организация строительства» 

Данный раздел содержит информацию о потребных машинах и 

механизмах, а также о потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах. Определена трудоемкость работ и построен календарный график 

производства работ. 

Рассчитана необходимая площадь для складирования поставляемых 

материалов, спроектированы сети водоснабжения и электроснабжения. 

Спроектирован строительный генеральный план на возведение надземной 

части. 
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5 Экономика строительства 

5.1 Пояснительная записка 

Проектируемое здание дилерского центра имеет конструктивную схему 

из металлического каркаса. Шаг колонн – 6 м. Каркас образует рамно-

связевую систему из колонн, распорок и связей.  

Фундамент под колоннами представляет собой свайный куст с 

буронабивными сваями. Бетон для свай и ростверка принят класса В25 ГОСТ 

7473-2010. Армирование свай и ростверка выполнено из вязаного каркаса с 

рабочей вертикальной арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 и 

конструктивной горизонтальной класса А240 ГОСТ 34028-2016.  

Произведен сметный расчет на основании нормативной базы (СНБ-

2001), а также согласно МДС 81-33.2004 [21], МДС 81-25.2001 [22]. При 

определении затрат на строительство использовался ГСН 81-05-01-2001 [9]. 

Расчеты сметы велись по укрупненным нормативным сметным ценам, 

которые действительны с 1 января 2021 г. На момент расчета НДС составлял 

20%. 

Составляются сводный сметный расчет в актуальных ценах на 2021 г., 

он представлен в таблице 5.1. Объектные сметные расчеты представлены в 

таблицах 5.2 – 5.4. Локальная смета на монтаж ферм ЛС-165 представлена в 

таблице 5.5. Локальная смета на подземную часть ЛС-164 представлена в 

таблице 5.6. 
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Таблица 5.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства здания, в ценах на 2021 г. сметная стоимость, тыс. руб. 

«№ 

п.п. 
Cметы Наименование работ 

Стоимость работ, тыс. руб. Итого 

сметная 

стоимость, 

тыс. руб. 

строительны

х работ 

монтажн

ых работ 

оборуд

ования, 

мебели 

Прочее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Глава 2. Основные объекты строительства      

1 ОС-02-01 Общестроительные работы 49847,5    49847,5 

 ОС-02-02 Внутренние инженерные системы 4003,5 4443,1   8446,6 

  Итого по главе 2 53851,0 4443,1   58294,1 

2 ОС-07-01 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории      

Благоустройство и озеленение 5007,39    5007,39 

Итого по главам 1 – 7 58858,39 4443,1   63301,49 

 

3 

 
Глава 8. Временные здания и сооружения      

ГСН 81-05-

01-2001 п 1.2 

Средства на строительство и разборку титул. врем. 

зданий и сооружений 
1530,32 115,52   1645,84 

Итого по главам 1-8: 60388,71 4558,62   64947,33 

4 По расчету 

Глава 12. Проектные и изыскательские работы      

Определение стоимости проектных работ (базовая)    3246,98 3246,98 

Итого по главам 1-12 

 
60388,71 4558,62  3246,98 68194,31 

5 
Методика…, 

п. 179 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты,      

Производственные здания 3 % 1207,77 91,17  63,94 1362,88 

6  

Итого: 

 
61596,48 4649,79  3310,92 69557,19 

НДС, 20% 12319,3 929,96  662,18 13911,42 

  
Всего по сводному сметному расчету: 

 73915,78 5579,74  3973,1 
83468,52» 

[22] 
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Таблица 5.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01. Общестроительные работы по возведению дилерского центра 

«Объект Дилерский центр 

Общая стоимость 49847,5 тыс. руб.        

Норма стоимости Vстр = 15700 м
3 

       

Цены на  I квартал 2021 г.        

N 

п/п 
Номер расчета Вид работ 

Стоимость по видам работ, тыс. руб. 

Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. руб. 

Единичн

ая 

стоимос

ть, руб. 

Работы по 

строительству  

Работ

ы по 

монта

жу 

Инвентарь 

мебель и 

прочие 

принадлежн

ости 

Другие 

расход

ы 

Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС-3.1-101 Подземная часть 4443,1    4443,1  283 

2 УПСС-3.1-101 
Каркас (колонны, перекрытия, 

покрытие, лестницы) 
24319,3    24319,3  1549 

3 УПСС-3.1-101 Стены  4961,2    4961,2  316 

4 УПСС-3.1-101 Кровля 4757,1    4757,1  303 

5 УПСС-3.1-101 Заполнение проемов 3187,1    3187,1  203 

6 УПСС-3.1-101 Полы 3124,3    3124,3  199 

7 УПСС-3.1-101 Внутренняя отделка 1978,2    1978,2  126 

8 УПСС-3.1-101 

Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные работы 

3077,2    3077,2  
196» 

[22] 

  Итого затраты по смете:     49847,5   
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Таблица 5.3 – Объектный сметный расчет № ОС-02-02. Внутренние инженерные системы и оборудования дилерского 

центра 

«Объект  Дилерский центр 

  (наименование объекта)     

Общая стоимость 8446,6 тыс. руб.        

Норма стоимости Vстр = 15700 м
3 

       

Цены на  I квартал 2021 г.        

N 

п/п 
Номер расчета Производимая работа 

Стоимость, тыс. руб.  
Оплата 

труда 

рабочих, 

тыс. руб. 

Единичная 

стоимость, 

руб. Работы по 

строительству 

Работы по 

монтажу 
Инструмент 

Другие 

затраты 
Общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УПСС-3.1-101 Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 

2496,3    2496,3  159 

2 УПСС-3.1-101 Горячее, холодное 

водоснабжение, 

канализация 

1507,2    1507,2  96 

3 УПСС-3.1-101 Электроосвещение и 

электроснабжение 

 2684,7   2684,7  171 

4 УПСС-3.1-101 Устройства слаботочные  533,8   533,8  34 

5 УПСС-3.1-101 Прочее  1224,6   1224,6  78» [22] 

    Общие затраты по смете:     8446,6   
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Таблица 5.4 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

«Объект  Дилерский центр 

  (наименование объекта)    

Общая стоимость 5007,39 тыс. руб.     

В ценах на I квартал 2021 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Вид работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема работ,  

 руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 3.1-01-001 Асфальтобетонное покрытие внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-песчаным основанием 

1 м
2
 3566 1284 4578,74 

2 3.2-01-001 Озеленение участка с устройством газонов и 

посадкой деревьев и кустарников 

100 м
2
 5,4 79379 428,65 

  Итого:    5007,39» [22] 
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Таблица 5.5 – Локальная смета на подземную часть  

 
Дилерский центр 

 

 (наименование стройки)  

           

     
УТВЕРЖДАЮ 

    
Подрядчик 

   

Заказчи
к 

       
  

  

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-164     
 

Подземная часть 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Дилерский центр 

 

 (наименование объекта)  

 

Основание
: 

Ведомость объемов 
работ     

      

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 
г.) Пересчет в цены  Сметная стоимость 2306629.00  руб. 

           
        

Стоимость единицы, 
руб. 

Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и 
затрат, единица 

измерения 

Кол-во 
едини

ц 
всего 

эксплуа-
тация 
машин 

всего 
оплат

а 
труда 

эксплуа
-тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единиц

у 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01-01-036-01 

Планировка площадей 
бульдозерами 7.688 22.6 22.6 174   174     

  

мощностью: 59 кВт 
(80л.с.), 

  
4.41 

  
34 0.38 3 

  
1000 м2 

        
2 01-01-009-13 

Разработка грунта в 
траншеях 0.864 2478 2478 2141   2141     

  

экскаватором 
"обратная лопата" с 

  
334.53 

  
289 24.78 21 

  

ковшом вместимостью 
0,5 

        

  

(0,5-0,63) м3, в отвал 
группа 

        
  

грунтов: 1, 
        

  
1000 м3 

        
3 01-02-003-01 

Уплотнение грунта 
вибрационными 0.7 

1083.5
5 1083.55 758   758     

  

катками 2,2 т на первый 
проход 

  
193.72 

  
136 14.93 10 

  

по одному следу при 
толщине 

        
  

слоя: 25 см, 
        

  
1000 м3 

        
4 01-01-035-01 

Засыпка траншей и 
котлованов с 0.8813 262.92 262.92 232   232     

  

перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами 

  
26.73 

  
24 1.98 2 

  
мощностью: 132 кВт 

        

  

(180 л.с.), группа 
грунтов 1, 1000 м3 
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Продолжение таблицы 5.5 

5 
06-01-001-
01 

Устройство бетонной 
подготовки, 0.731 3897.23 1587.74 2849 1026 1161 180 132 

  
100 м3 

 
1404 244.51 

  
179 18.13 13 

6 04.1.02.05- 

Бетон тяжелый, 
крупность 74.562 560   41755         

 
0074 

заполнителя: более 40 
мм, класс 

        
  

В7,5 (М100), 
        

  
м3 

        
7 

05-01-028-
01 

Устройство 
буронабивных свай в 117.06 240.94 103.13 28204 2664 12072 2.45 287 

  

сухих устойчивых 
грунтах 1-3 

 
22.76 11.59 

  
1357 0.87 102 

  

групп с бурением 
скважин 

        

  

вращательным (ковшевым) 
способом 

       

  

диаметром: до 1000 
мм, длина 

        
  

свай до 12 м, 
        

  
м3 

        
8 01.4.03.06- 

Верхняки 
металлические 1 5620.36   5620         

 
0001 шарниро-подвесные из 

        

  

взаимозаменяемых 
спецпрофилей, 

        
  

т 
        

9 04.1.02.05- 

Бетон тяжелый, 
крупность 117.06 667.83   78176         

 
0061 

заполнителя: 40 мм, 
класс В20 

        
  

(М250), 
        

  
м3 

        
10 07.2.07.02- 

Кондуктор 
инвентарный 0.2927 346   101         

 
0001 металлический, 

        
  

шт. 
        

11 08.4.02.03- 

Каркасы арматурные 
класса А-I 1.888 7370   13915         

 
0002 диаметром: 10 мм, 

        
  

т 
        

    

Итого прямые 
затраты по смете       173925 3690 16538   419 

        
2019 

 
151 

    Итоги по смете                 

    

Стоимость 
строительных работ       185118         

    в том числе                 

    прямые затраты       173925 3690 16538   419 

        
2019 

 
151 

    накладные расходы       6951         

  МДС 

Свайные работы 130% 
от ФОТ=4021       5227         

 
81-33.2004 

         
 

прил.4 п.5.1 
         

  МДС 

Бетонные и 
железобетонные       1265         

 
81-33.2004 

монолитные 
конструкции в 

        

 
прил.4 п.6.1 

строительстве 
промышленном 105% 

        
  

от ФОТ=1205 
        

  МДС 

Земляные работы,  
выполняемые       459         

 
81-33.2004 

механизированным 
способом 95% от 

        
 

прил.4 п.1.1 ФОТ=483 
            сметная прибыль       4242         
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Продолжение таблицы 5.5 

  Письмо 

Свайные работы 80% 
от ФОТ=4021       3217         

 
АП-5536/06 

         
 

прил.1 п.5.1 
         

  Письмо 

Бетонные и 
железобетонные       783         

 
АП-5536/06 

монолитные 
конструкции в 

        

 
прил.1 п.6.1 

строительстве 
промышленном 65% 

        
  

от ФОТ=1205 
        

  Письмо 

Земляные работы,  
выполняемые       242         

 
АП-5536/06 

механизированным 
способом 50% от 

        
 

прил.1 п.1.1 ФОТ=483 
        

  
Итого по смете 

   
185118 

    
 

01.01.2020   СМР 10.18 
   

1884501 
    

  
Резерв средств на 

        

  

непредвиденные 
работы и 

        
  

затраты 
        

  
 2.% 

   
37690 

    
  

Итого 
   

1922191 
    

  
Налоги 

        
 

НДС  20.% 
   

384438 
    

  
Итого 

   
2306629 

        Всего по смете       2306629         

                      

           

  
Составил 

   

Киселев 
Д.В. 

    
           

  
Проверил 

   

Шишканова 
В.Н. 
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Таблица 5.6 – Локальная смета на монтаж металлических ферм 

 
Дипломный проект 

 

 (наименование стройки)  

           

     
УТВЕРЖДАЮ 

    
Подрядчик 

   
Заказчик 

       
  

  

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-165     
 

Монтаж фермы 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Дилерский центр 

 

 (наименование объекта)  

 
Основание Технологическая карта 

      

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 
(ред. 2017 г.) Пересчет в цены  Сметная стоимость 906841.20  руб. 

           
        

Стоимость 
единицы, руб. 

Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование 
работ и затрат, 

единица 
измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-

тация 
машин 

всего 
оплата 
труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 09-03-012-01 

Монтаж 
стропильных и 6.98 878.74 556.71 4596 1198 2912 25.53 134 

  

подстропильных 
ферм на высоте 
до 

 
229 65.12 

  
341 4.92 26 

  

25 м пролетом: до 
24 м массой до 

        
  

3,0 т, 
        

  
т 

        
2 07.2.07.13- 

Элементы 
металлические, 6980 12.09   63231         

 
0241 кг 

        

    

Итого прямые 
затраты по 
смете       67827 1198 2912   134 

        
341 

 
26 

    Итоги по смете                 

    

Стоимость 
строительных 
работ       70520         

    в том числе                 

    прямые затраты       67827 1198 2912   134 

        
341 

 
26 

    

накладные 
расходы       1385         

  МДС 

Строительные 
металлические       1385         

 
81-33.2004 

конструкции 90% 
от ФОТ=1539 

        
 

прил.4 п.9 
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Продолжение таблицы 5.6 

    

сметная 
прибыль       1308         

  Письмо 

Строительные 
металлические       1308         

 
АП-5536/06 

конструкции 85% 
от ФОТ=1539 

        
 

прил.1 п.9 
         

  
Итого по смете 

   
70520 

    
 

01.01.2020   СМР 10.2 
   

719304 
    

  

Проектные и 
изыскательские 

        
  

работы 
        

  
 3.% 

   
21579 

    
  

Итого 
   

740883 
    

  

Резерв средств 
на 

        

  

непредвиденные 
работы и 

        
  

затраты 
        

  
 3.% 

   
14818 

    
  

Итого 
   

755701 
    

  
Налоги 

        
 

ФЗ РФ от НДС, 20.% 
   

151140.2 
    

 
07.07.03 № 

    
181368.24 

    
 

117-ФЗ 
         

  
Итого 

   
906841.2 

        Всего по смете       906841.2         

                      

           

  
Составил 

   

Киселев Д. 
В. 

    
           

  
Проверил 

   

Шишканова 
В. Н. 

     

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

  Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен н проектные работы для строительства»). 

Расчетная стоимость одного кубометра равна 3713 руб, строительный объем 

равен 15700 м
3
, а стоимость строительства равна 3713 · 15700 = 58294,1 

тыс. руб. 

Проектируемый объект имеет 3-ую категорию сложности. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта: 5,57% 
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Стоимость проектных работ: 

    
            

   
                   

5.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

строительства 

Площадь здания – 2449,4 м
2
, строительный объем – 15700 м

3
.  

По результатам сметных расчетов были определены следующие 

расценки:  

 стоимость строительства объекта – 83468,52 тыс. руб., в том 

числе НДС – 16693,7 тыс. руб.; 

 строительные работы – 73915,78 тыс. руб.; 

 монтажные работы – 5579,74 тыс. руб.  

 работы по проектированию – 58294,1 тыс. руб.; 

 строительство одного кубометра – 5,316 тыс. руб., в т.ч. НДС – 

1,063 тыс. руб.  

5.4 Определение стоимости работ по технологической карте 

Локальная смета на монтаж металлических ферм приведена в таблице 

5.5. Сметная стоимость работ на монтаж фермы составляет 906841,2 руб., в 

т.ч. НДС = 151140,2 руб. Структура стоимости работ на монтаж фермы 

приведена в таблице 5.5 и на рисунке 5.1. 

Таблица 5.5 – Определение структуры стоимости СМР 

Наименование 
Металлические фермы 

руб. % 

Заработная плата 15667,02 2,18 

Стоимость материалов 645167,68 89,69 

Стоимость эксплуатации машин 29644,16 4,12 

Накладные расходы 14127 1,96 

Сметная прибыль 13341,6 1,85 

Сумма 719304 100 
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Рисунок 5.1 – Структура стоимости СМР на монтаж металлических ферм 

5.5 Вывод по разделу «Экономика строительства» 

Таким образом, для здания дилерского центра были рассчитаны 

сметные расчеты: на общестроительные работы № ОС-02-01, на 

оборудование и внутренние инженерные системы № ОС-07-01, а также на 

благоустройство и озеленение территории № ОС-07-01; 

Также предоставлена локальная смета на монтаж металлических ферм. 

Определена структура стоимости и построена диаграмма на выполнение 

сметно-монтажных работ. 

  

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] [ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК] 

З/П 

Стоим. матер. 

Стоим. экспл. Машин 

НР 

Ссмр 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

6.1 Конструктивно-технологическая характеристика 

Технологическая характеристика объекта представлена в таблице В.1 

приложения В. 

Монтаж ферм производится бригадами, превосходящим звеном в 

которой является звено монтажников. Монтажники находятся на рабочем 

месте в пределах захватки или участка выполняемых работ, а в зоне 

проведения монтажных работ необходимо подготовить монтируемые 

конструкции, приспособления и монтажные механизмы. 

 Согласно функциональным и трудовым обязанностям в процессе 

производства монтажник выполняет следующие операции: 

 «до начала монтажа каркаса проверка правильности установки 

фундаментов и анкерных болтов; 

 подготовка конструкции к монтажу; 

 подготовка строповочной оснастки; 

 строповка конструкции; 

 подъём и установка конструкции в проектное положение; 

 монтаж временных креплений (при необходимости обеспечения 

геометрической неизменяемости конструкции); 

 геодезическая выверка смонтированной конструкции; 

 закрепление конструкции анкерными болтами или сваркой 

закладных деталей; 

 расстроповка конструкции; 

 обработка сварных соединений антикоррозийной защитой» [20]. 

«Выполняемые монтажником работы регламентируются правилами 

техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии с 

требованиями СНиП» [20]. 
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6.2 Идентификация производственно-технологических и 

эксплуатационных профессиональных рисков 

«Характерными нагрузками, который испытывает монтажник в 

процессе труда, являются: 

 длительное напряжение отдельных групп мышц;  

 нагрузки на ноги, вызванные необходимостью работать стоя; 

 нагрузка на спину (перемещение тяжестей в процессе работы); 

 нарушение нормального метеорологического режима 

(переохлаждение, перегревание, воздействие атмосферных осадков);  

 наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ; 

 шум, вибрация;  

 физиологический дискомфорт, обусловленный необходимостью 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (каски, защитные очки, 

респираторы, рукавицы, диэлектрические перчатки, боты, спецодежда, 

спецобувь, предохранительные пояса)» [20]. 

Составляется таблица профессиональный рисков, руководствуясь 

ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» [8]. 

Таблица идентификации профессиональных рисков представлена в 

таблице В.2 приложения В. 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

«Производственные территории и участки работ в населенных пунктах 

или на территории организации во избежание доступа посторонних лиц 

должны быть ограждены и оборудованы сплошным защитным козырьком; 

козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки 

от падения одиночных мелких предметов. Эксплуатация инвентарных 
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санитарно-бытовых зданий и сооружений должна осуществляться в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя» [20]. 

«На производственных территориях и участках работ рабочие места 

должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 

соответствовать санитарным нормам и требованиям. 

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 

подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Нормы освещения строительных 

площадок» [20]. 

6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

«Под пожарной безопасностью понимают систему организационных и 

технических средств, направленную на профилактику и ликвидацию пожаров 

и взрывов. 

 Источниками возгорания могут служить случайные искры различного 

происхождения (электрические, возникшие в результате накопления 

электричества)» [8]. 

Таблица 6.1 – Идентификация опасных факторов пожара 

Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

Дилерский 

центр 

автомобилей 

LADA 

Сварочный 

аппарат
 

А Дым, пламя и искры 

огня; тепловой поток; 

высокая температура и 

содержание токсичных 

продуктов горения 

Дефекты или 

разрушение 

конструкций, 

образование 

токсичных веществ 
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«Мероприятия по пожарной безопасности: 

 привлечение рабочих к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

 организация обучения работающих правилам пожарной 

безопасности на производстве; 

 разработка и реализация норм и правил пожарной безопасности, 

инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 

материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей 

при возникновении пожара; 

 изготовление и применение средств наглядной агитации по 

обеспечению пожарной безопасности; 

 порядок хранения веществ и материалов, тушение которых 

недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-

химических и пожароопасных свойств; 

 нормирование численности людей на объекте по условиям 

безопасности их при пожаре; 

 разработка мероприятий по действиям администрации, рабочих, 

служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации 

людей» [26]. 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

Для того, чтобы предотвратить опасные экологические последствия, 

проводится экспертиза, которая определяет минимальные затраты 

природных и экономических ресурсов. 

Экспертиза направлена на контроль выполнения в проекте 

установленных нормативных требований по защите окружающей среды: 

 охрана атмосферного воздуха (сварка, использование битума, 

монтажные работы); 

 охрана водного бассейна; 



68 

 охрана почвы. 

Идентификация экологических факторов представлена в таблице 6.2. 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на окружающую 

среду представлены в таблице 6.3. 

Таблица 6.2 – Идентификация экологических факторов 

№ 

п/п 

 

Технический 

объект 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологического 

процесса 

Воздействие 

на 

атмосферу  

Воздействие на 

гидросферу  

Воздействие на 

литосферу  

1 Дилерский 

центр 

автомобилей 

LADA 

Монтаж 

металлических 

конструкций 

каркаса 

Выделение 

газов в 

атмосферу 

Загрязнение 

грязными водными 

отходами с 

примесью при 

мойке 

автомобильных 

колес 

Загрязнение почвы 

грязными водными 

отходами с 

примесью при 

мойке 

автомобильных 

колес, охлаждении 

двигателей машин 

и механизмов, 

выбросе топлива 

от машин в почву 

 

Таблица 6.3 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

Мероприятие Описание 

снижение антропогенного 

воздействия на атмосферу 

осуществление контроля за техническим 

состоянием применяемых механизмов в 

соответствии с ТУ, использование качественного 

топлива 

снижение антропогенного 

воздействия на гидросферу 

применение очистных фильтров на площадке для 

мойки колес, а также при стоке в городскую 

канализацию 

снижение антропогенного 

воздействия на литосферу 

высаживание зеленых насаждений с добавлением 

минеральных веществ в грунт, регулирование 

поверхностного стока 

 

  



69 

6.6 Вывод по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

Приведена характеристика для процесса монтажа ферм, а также 

рассмотрены меры безопасности и экологичности для объекта, описаны 

возможные вредные факторы во время строительного производства, 

влияющие на окружающую среду. 

Идентифицированы опасные факторы возникновения пожара в 

дилерском центре. 

Описаны мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

атмосферу, гидросферу и литосферу. 
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Заключение 

Таким образом, выполнена задача по разработке дилерского центра с 

помощью комплексного подхода: проектирование с применением 

нормативных документов, планирование территории строительства. 

Проделанная работа достигла следующих целей: 

 спроектировано архитектурно-планировочное решение здания, 

принята рамно-связевая конструктивная схема с жестким защемлением 

колонн в фундамент, спроектирована схема планировочной организации 

земельного участка; 

 определены нагрузки на покрытие здания, на основе которых 

выполнен расчет металлической фермы пролетом 18 метров и подобраны 

гнутосварные сечения элементов фермы в расчетном комплексе «ПК ЛИРА-

САПР 2016»; 

 составлена технологическая карта на работы по монтажу 

металлических ферм, в которой описана организация и производство работ, а 

также техника безопасности, подобран автомобильный кран, составлена 

потребность в материалах и механизмах, спроектированы календарный план 

и технологическая схема; 

 выполнены строительный генеральный план и календарный план 

производства работ, определены потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах, в машинах и механизмах, а также рассчитана 

необходимая площадь для складирования поставляемых материалов, 

спроектированы сети водоснабжения и электроснабжения; 

 составлены сметные расчеты: на общестроительные работы № 

ОС-02-01, на оборудование и внутренние инженерные системы № ОС-07-01, 

а также на благоустройство и озеленение территории № ОС-07-01; 

 рассмотрены меры безопасности и экологичности для объекта, 

описаны возможные вредные факторы во время строительного производства, 

влияющие на окружающую среду. 
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Приложение А 

Дополнение к архитектурно–планировочному разделу 

Таблица А.1 – Спецификация элементов каркаса 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во, 

шт 
Масса ед., кг Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

      

  Колонны    

К1 ГОСТ 27772-2015 30К2 L=7900 мм 9 25060 С255 

К2 ГОСТ 27772-2015 25К2 L=8235 мм 18 10600 С245 

К3 ГОСТ 27772-2015 20К2 L=7900 мм 37 1940 С245 

      

  Балки перекрытия    

Б1 ГОСТ 27772-2015 25Ш1 L=6000 мм 42 11750 С245 

Б2 ГОСТ 27772-2015 30Ш1 L=6000 мм 6 3750 С245 

Б3 ГОСТ 27772-2015 35Ш2 L=6000 мм 6 6700 С245 

Б4 ГОСТ 27772-2015 20Б1 L=6000 мм 8 9470 С245 

      

  Фермы    

Ф1 Индивид. Ферма стропильная 

металлическая L=18000 

мм 

8 6980 

 

      

  Связи, распорки    

Р1, С1 ГОСТ 27772-2015 □ 160х4 L=6000 мм 12 12850 С255 

Р2, С2 ГОСТ 27772-2015 □ 160х80х4 L=6000 мм 16 2920 С255 

Р3, С3 ГОСТ 27772-2015 □ 160х12 L=6000 мм 16 2500 С255 

      

  Прогоны    

П1 ГОСТ 27772-2015 22П L=6000 мм 105 16330 С245 

      

  Настил    

Н1 ГОСТ 24045-2016 Н75-750-0,8 1764 8570 м
2 

Всего профиля   119420  
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Продолжение Приложения А 

Таблица А2 – Ведомость перемычек 

Марка,  

поз. 
Схема сечения 

Пр1 

(монолитная 

перемычка 

120x220x1000, 

16 шт.) 

 

Пр2 

(монолитная 

перемычка 

120x220x1300, 

7 шт.) 

 

Пр3 

(26 шт.) 
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Приложение Б 

Дополнение к разделу «Организация строительства» 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание 

I. Земляные работы 

1 

Срезка растительного слоя 

бульдозером 

1000 м
2
 3,844 

 

 
 

Fсрезки = (42+20)
2
 = 3844 м

2
 

2 
Планировка площадки 

бульдозером 1000 м
2
 3,844 Fплан = Fсрезки = 3844 м

2
 

3 

Отрывка траншеи 

экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навымет 

- с погрузкой 

1000 м
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 м
3 

1000 м
3
 

0,8392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,864 

0 

Грунт – суглинок 

Кр = 1,15; α = 45
О 

 

Объем конструкций складывается 

из объема бетонной подготовки и 

объема бетонного ростверка: 

Vконстр = 66,133 + 15,694 = 81,827 

м
3
 

 

 
 

V
1

тр = (hтр ⋅ Ан + mh
2
тр) ⋅ l = (1,15 ⋅ 2,4 + 0) 

⋅ 266 = 734,4 м
3
; 

V
2

тр = (hтр ⋅ Ан + mh
2
тр) ⋅ l = (1,15 ⋅ 1,115 + 

0) ⋅ 59,5 = 76,27 м
3
; 

V
3

тр = (hтр ⋅ Ан + mh
2
тр) ⋅ l = (1,15 ⋅ 1,1 + 0) 

⋅ 21,75 = 28,51 м
3 

 

    
   

= 863,38 м
3
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

4 
Уплотнение дна траншеи 

вибротрамбовкой 1000 м
2 

0,700 
F = 2,4 ⋅ 255 + 1,115 ⋅ 57 + 1,1 ⋅ 
21,6 = 699,32 м

2 

5 

Обратная засыпка траншеи 

100 м
3
 8,813 

    
   

 (           ) ⋅   = (839,18 

– 81,827) ⋅ 1,14 = 863,38 м
3 

II. Основания и фундаменты 

6 

Устройство монолитных 

свай диаметром 500-600 мм 
м

3 
117,06 

hсваи = 5,05 м 

dсваи = 0,5 м 

V = (πd
2
/4 ⋅ h) ⋅ n = (3,14 ⋅    2 ⋅     ) ⋅ 

118 = 117,06 м
3 

7 

Устройство бетонной 

подготовки 
100 м

3
 0,07 

V
1

бет. подг = (Ан ⋅ hбет. подг.) ⋅ l = (2,4 ⋅ 0,1) ⋅ 
255 = 61,2 м

3 

V
2

бет. подг. = (1,115 ⋅ 0,1) ⋅ 57 = 6,27 м
3
 

V
3

бет. подг. = (1,1 ⋅ 0,1) ⋅ 21,6 = 2,38 м
3
 

V = 61,2 + 6,27 + 2,38 = 69,85 м
3 

8 

Устройство монолитного 

ростверка 

100 м
3 

0,661 

          1,156⋅7 + 1,205 ⋅ 1 + 

1,112 ⋅ (2 + 6) + 0,49 ⋅ 3 + 1,148 ⋅ 1 

+ 1,148 ⋅ 1 + 1,126 ⋅ 1 + 1,053 ⋅ 1 + 

1,195 ⋅ 1 + 1,112 ⋅ (1 + 5) ⋅ 2,169 ⋅ 1 

+ 1,163 ⋅ 1 + 1,148 ⋅ 2 + 1,140 ⋅ 25 

= 66,133 м
3 

9 

Устройство гидроизоляции 

ростверка битумной 

мастикой 

- горизонтальной 

- вертикальной 

- всего 

100 м
2 

 

 

1,65 

1,07 

2,72 

Fгориз = (0,915 ⋅      ⋅   +2,2 ⋅      

⋅  ) ⋅ 59 = 165,41 м
2
 

Fвертик = (0,7 ⋅      ⋅   + 0,84 ⋅     ⋅ 
2) ⋅ 59 = 106,55 м

2 

 

III. Надземная часть 

10 

Монтаж металлических 

колонн 

т 37,600 

ГОСТ 27772-2015 

Двутавры: 30К2, 25К2, 20К2, их 

масса на 1 метр, кг: 94; 72,4; 49,9. 

Hср = (7,865 + 8,075 + 7,9 ⋅ 2 + 

7,955 + 8,8) / 6 = 8,086 м 

 
m = [94 кг/м ⋅ (21 м + 9 м + 3 м) + 72,4 

кг/м ⋅ 19 м + 49,9 кг/м ⋅ 4 м] ⋅ 8,039 м = 

37803,6 кг 

11 

Монтаж металлических 

балок перекрытия 

т 31,670 

ГОСТ 27772-2015 

Двутавры: 25Ш1, 30Ш1, 35Ш2, 

20Б1, масса на 1 метр, кг: 44,2; 

56,8; 79,7; 21,3. 
 

m = 11750 + 3750 + 6700 + 9470 = 31670 

кг 

  



78 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

12 

Монтаж металлических 

ферм 

т 6,98 

Профильные трубы:  

В1, В2, В3 – 160х120х5, масса на 

1 метр – 20,86 кг; 

Н1, Н2, Н3 – 120х120х5, масса на 

1 метр – 17,72 кг; 

Р1, Р2 – 100х100х4, масса на 1 

метр – 11,84 кг; 

Р3, Р4, Р5, Р6 – 80х80х3, масса на 

1 метр – 7,13 кг; 

m = 3390 + 2080 + 710 + 796 = 

6976 кг 

13 

Монтаж распорок и связей 

т 18,27 

Профильные трубы:  

Р1, С1– 160х160х4, масса на 1 

метр – 19,38 кг; 

Р2, С2– 160х80х4, масса на 1 метр 

– 14,35 кг. 

Уголки: 

Р3 – 160х160х12, масса на 1 метр 

– 28,35 кг. 

m = 12850 + 2920 + 2500 = 18270 

кг 

14 

Монтаж прогонов 

т 16,33 

ГОСТ 27772-2015 

Швеллеры:  

22П, масса на 1 метр, кг – 21. 

m = 16330 кг 

15 

Устройство монолитного 

лестничного марша и 

лестничной площадки  
100 м

3
 0,044 

V = (0,714 + 0,744 ⋅ 2) ⋅ 2 = 4,404 

м
3 

16 

Укладка настила кровли из 

профлиста 

100 м
2 

31,62 

ГОСТ 24045-2016 

Н75-750-0,8, масса на 1 метр, кг – 

7,86; Н60-845-0,8, масса на 1 метр, 

кг – 8,4. 

F1 = 8570 кг / 7,86 кг = 1090,33 м
2
 

F2 = 17400 кг / 8,4 кг = 2071,43 м
2 

F1 + F2 = 3161,76 м
2 

17 

Установка наружных 

сэндвич-панелей с 

минераловатным 

утеплением 150мм 100 шт 1,71 

N = (Hзд ⋅ P   – Fокон – Fвход. 

дверей) / Fпанели  

N = [8,14 м ⋅ (    ⋅  ) – (303,27 
 2           2          2 + 66 
 2)] / (6 ⋅ 3)          
F = 1,2 · 3 · 171 = 615,6 м

2 

 

  



79 
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Продолжение таблицы Б.1 

18 

Укладка перегородок из 

кирпича 120мм 

100 м
2 

5,71 

F = [(7,2 ⋅ 2 + 4,5 ⋅ 3 + (13,5 – 3 ⋅ 
2)) + (42 ⋅ 2 – 4,5 – 1,2 + 6 ⋅ 4 – 1,2 

– 1 + 3,8 – 1,35 + 3,3 ⋅ 6 – 0,9 – 1,1 

+ 6 ⋅ 3 – 0,9 ⋅ 2 – 1,1 ⋅ 4) + 4,5 ⋅ 3 + 

12 – 4 ⋅ 2] ⋅ 0,12 ⋅ 4,2 + [7,2 ⋅ 2 + 

4,8 + 6 + 6 ⋅ 6 + 2,8 ⋅ 2 + 6 – 1,2 + 

(6 – 1,5) ⋅ 3 + 6 – 1 – 1,2] ⋅ 4,2 = 

571,2 м
2 

 

19 
Перегородки из 

гипсокартона 100 м
2
 4,26 

F = 3,94 ⋅ (6 ⋅ 2,5 + 6 ⋅4 + 6 ⋅ 2 + 6 ⋅ 
5+ 6 ⋅ 3 + 6 ⋅ 1,5] = 425,52 м

2 

IV. Кровля 

20 

Устройство 

четырехслойной кровли 

100 м
2 

17,64 

F = 42 ⋅ 42 = 1764 м
2
  

Техноэласт δ = 8,2 мм 
Хризотилцементные плиты δ = 10 

мм 

Минераловатные плиты δ = 40 мм 

Гидрофобизированные δ = 120 мм 

Мембран. пароизоляция δ = 0,12 

мм 

V. Полы 

Тип 1 – первый этаж 

21 Бетонная стяжка 100м
2 

17,36 
F = Fэтаж – Fлк = 1772,8 – (19,5 + 

17,1) = 1736,2 м
2 

22 
Выравнивающая стяжка из 

цем.-песчаного раствора 
100м

2
 17,36 По первому этажу 

23 
Покрытие - 

керамогранитные плитки 
100м

2
 17,36 По первому этажу 

Тип 2 – второй этаж 

24 

Устройство 

железобетонного пола по 

профлисту 
100м

2
 6,35 

F = Fвторого этажа – Fлестничных клеток = 

671,5 – (19,5 + 17,1) = 634,9 м
2 

 

По второму этажу 

25 

Покрытие - 

керамогранитные плитки 

8мм 
100м

2
 6,35 По второму этажу 

VI. Окна и двери 

26 
Монтаж алюминиевых 

витражей 100 м
2
 3,033 

F = 6 ⋅ 42 + (6 ⋅ 7,2 – 1,3 ⋅ 2,1) + (6 

⋅ 7,2 – 9 ⋅ 2) = 303,27 м
2 
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Продолжение таблицы Б.1 

27 

Устройство пластиковых 

стеклопакетов 

100 м
2
 3,7122 

ОР12-12В F1 = 1,2 м ⋅ 1,2 м ⋅ 61 

шт = 87,84 м
2 

ОРС21-18Г F2 = 2,1 м ⋅ 1,2 м ⋅ 15 

шт = 37,8 м
2 

ОРС18-12Г F3 = 1,8 м ⋅ 1,2 м ⋅ 6 

шт = 12,96 м
2 

F4 = 1,5 м ⋅ 1,6 м ⋅ 2 шт = 7,98 м
2 

F5 = 2,4 м ⋅ 1,2 м ⋅ 8 шт = 23,04 

м
2 

F6 = 6 м ⋅ 1,2 м ⋅ 28 шт = 201,6 м
2 

28 
Устройство наружных дверей 

остекленных двупольных  м
2
 11,97 

ДВО21-19 – 3 шт 

F = 2,1 ⋅ 1,9 ⋅ 3 = 11,98 м
2
 

29 
Устройство наружных дверей 

глухих двупольных м
2
 5,46 

ДН21-13Б – 2 шт 

F = 2,1 ⋅ 1,3 ⋅ 2 = 5,46 м
2
 

30 

Устройство внутренних 

дверей глухих однопольных  

м
2
 40,74 

ДНГ21-9 – 16 шт
 

ДНГ21-10 – 25 шт
 

ДУ21-12 – 6 шт 

F1 = 2,1 ⋅ 0,9 ⋅ 8 + 2,1 ⋅ 1 ⋅ 5 + 2,1 ⋅ 
1,2 ⋅ 6 = 40,74 м

2 

31 
Устройство ворот 

остекленных 100 м
2
 0,18 

F = 3 ⋅ 3 ⋅ 2 = 18 м
2
 – в осях А-

В/1 

32 

Устройство ворот глухих 

100 м
2
 0,66 

F1 = 3 ⋅ 3 ⋅ 1 = 9 м
2
 – в осях Ж-И/1

 

F2 = 3 ⋅ 3 ⋅ 1 = 9 м
2
 – в осях 3-5/М

 

F3 = 3 ⋅ 3 ⋅ 1 = 9 м
2
 – в осях 5-7/М

 

F4 = 4 ⋅ 3 ⋅ 1 = 12 м
2
 – в осях Д-Е/13

 

F5 = 3 ⋅ 3 ⋅ 4 = 36 м
2
 – в осях Ж-И/13 

VII. Отделочные работы 

33 
Облицовка цоколя фасада 

искусственным камнем 
100 м

2 
1,04 

F = P ⋅ hцок = (168 – 7⋅3 – 3⋅1,3 – 

2⋅1,3 – 1⋅1,9) ⋅ 0,75 = 103,95 м
2 

34 Оштукатуривание 

перегородок из кирпича  100 м
2 

11,42 Fшт = 571,2 ⋅ 2 = 1142,4 м
2 

35 Окраска водно-

дисперсионными акриловыми 

составами 

100 м
2 

11,04 
Fшп = Fшт – Fпл. сануз = 1142,4 – 

39,05 = 1103,35 м
2 

36 Кладка плитки в сан. узлах 

100 м
2
 0,391 

F = [(1 + 1,2) ⋅ 2 + (1 + 1,2 ⋅ 2) + 

1,5 + 4,5 + 0,6 + 2,5] ⋅ 2 + 2,5 ⋅ 2,5 

– 1 = 39,05 м
2 

VIII. Благоустройство и озеленение территории 

37 Посадка деревьев 
10 

дерев. 
3 N = 30 

38 Посадка кустарников 10 куст. 2 N = 20 
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39 
Разравнивание почвы 

граблями 
100 м

2
 5,4 Fразр = (42 + 3) ⋅ 4 ⋅ 3 = 540 м

2 

40 Засев газона вручную 100 м
2 

5,4 Fзасев = Fразр = 540 м
2 

41 

Устройство покрытий из 

холодных 

асфальтобетонных смесей 

1000 м
2
 3,566 

F = 42 м · (3,5 м + 7 м · 3 + 3,8 м) · 

3 = 3565,8 м
2 

 

Таблица Б.2 – Ведомость потребности в изделиях, конструкциях, материалах 

№ 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

из

м. 

Вес 

еди-

ницы 

Потреб

ность 

на весь 

объем 

работ 

I. Основания и фундаменты 

1 

Установка 

арматурного 

каркаса для свай т 

0,00562 ⋅ 6 ⋅ 
118 = 

3,97896 

0,0008 ⋅ 20 ⋅ 
118 = 1,888 

Горячекатаная 

арматурная сталь  

 

А400 d = 16 

А240 d = 10 

 

 
 

 
 

       
 

 

        
 

 
       

     
 

       

     
 

2 
Укладка бетона в 

сваи м
3 1⋅ 117,06 = 

117,06 

Бетон В20   

 
 

 

   
 

   

     
 

3 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100 

м
3
 

0,07 

Бетон В7,5 
  

 
 

 

   
 

    

      
 

4 

Установка 

арматурного 

каркаса ростверка 
т 

0,00341 ⋅ 5 

⋅ 58 = 

0,9889  
0,76 ⋅ 20 ⋅ 

58 = 
0,8816  

Горячекатаная 

арматурная сталь  

 

А400 d=16 

А400 d=12 

 

 
 

 
 

       
 

 

        
 

 
     

     
 

     

     
 

5 

Устройство 

монолитного 

ростверка 

м
3
 66,1  

Бетон В20 
  

 
 

 

   
 

    

      
 

6 

Устройство 

гидроизоляции 

ростверка 

битумной 

мастикой 

100

м
2 2,72 

Битумная мастика 

толщиной 2мм 

м
3  
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Продолжение таблицы Б.2 

II. Надземная часть 

7 

Монтаж 

металлических 

колонн 
т 

 

 

 

25,06 

10,6 

1,94 

Двутавры из 

стали С255: 

 

30К2 

25К2 

20К2  

  

 
 

 

      
 

 

    
 

 

     
 

  

     
 

  

    
 

 

    
 

8 

Монтаж балок 

перекрытия 

т 

 

 

11,75 

3,75 

6,7 

9,47 

Двутавры из 

стали С245: 

 

25Ш1 

30Ш1 

35Ш2 

20Б1 

  

 
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

  

     
 

  

    
 

  

   
 

  

    
 

9 

Монтаж 

металлических 

ферм 
т 5,23 

Ферма из 

гнутосварных 

профилей 

пролетом 18 м 

  

 
 

 

     
 

 

    
 

10 

Монтаж распорок 

и связей 

т 

 

 

 

12,85 

2,92 

 

 

 

2,5 

Профильные 

трубы из стали 

С255:  

160х160х4 

160х80х4 

 

Уголки из стали 

С255: 

160х160х12 

 

 
 

 

       
 

 

       
 

 

 
 

       
 

      

     
 

      

    
 

 

 
     

   
 

11 

Монтаж прогонов 

т 16,33 

Швеллеры из 

стали С245:  

22П 

l = 6 м 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

12 

Установка 

каркаса 

лестничной 

клетки 

т 

 

 

0,148 

0,054 

Швеллеры из 

стали С245:  

24П 

20П 

 

 
 

 

     
 

 

      
 

    

     
 

    

     
 

13 

Устройство 

монолитного 

лестничного 

марша и 

лестничной 

площадки 

100 

м
3
 

0,044 

Бетон В25 

  

 
 

 

   
 

   

    
 

14 

Укладка настила 

кровли из 

профлиста 
т 

8,57 

 

17,4 

Н75-750-0,8 

 

Н60-845-0,8 
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15 

Установка 

наружных 

сэндвич-панелей с 

минераловатным 

утеплением 

150мм 

100 

шт 
1,71 

Анодированные 

алюминиевые 

композитные 

плиты 1,2x3 м 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

16 

Укладка 

перегородок из 

кирпича 120мм 

100 

м
2 

5,71 

Кирпич 

 
  

 
 

 

   
 

     

      
 

17 
Кладочные швы 

перегородок 
м

3
 12,49 

Цементно-

песчаный раствор 
  

 
 

 

   
 

     

  
 

18 

Монтаж 

алюминиевого 

каркаса для 

перегородок из 

гипсокартона 

100 

м
2
 

4,26 

Алюминиевый 

каркас 
  

 
 

 

      
 

   

      
 

19 
Перегородки из 

гипсокартона 
100 

м
2 

4,26 
Гипсокартон   

 
 

 

      
 

   

     
 

III. Кровля 

20 

Устройство 

четырехслойной 

кровли 

100

м
2
 

17,64 

Техноэласт δ = 8,2 

мм 
Хризотилцементн

ые плиты δ = 10 

мм 

Минераловатные 

плиты δ = 40 мм 

Гидрофобизирова

нные δ = 120 мм 

Мембран. пароиз. 

δ = 0,12 мм 

  

 
 

 

      
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

      
 

     

     
 

     

     
 

     

     
 

     

     
 

     

      
 

IV. Полы 

21 

Армирование 

бетонной стяжки 
100

м
2
 

17,36 
Арматурная сетка 

150х150х5 
  

 
 

 

       
 

    

     
 

Бетонная стяжка 

толщиной 122 мм 
100

м
2
 

17,36 
Бетон В15   

 
 

 

   
 

      

      
 

22 

Выравнивающая 

стяжка из цем.-

песчаного 

раствора 

толщиной 2 мм 

100

м
2
 

17,36 

Цементно-

песчаный раствор 
  

 
 

 

   
 

    

    
 

23 

Армирование 

бетонной стяжки 

пола по 

профлисту 

100

м
2
 

6,35 

Арматурная сетка 

150х150х5   

 
 

 

       
 

   

     
 

24 

Бетонная стяжка 

толщиной 222 мм 

по профлисту 

100

м
2
 

6,35 

Бетон В15 
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25 

Покрытие - 

керамогранитные 

плитки 

100

м
2
 

23,71 

Керамогранитные 

плитки 8мм 
  

 
 

 

     
 

    

     
 

V. Окна и двери 

26 

Монтаж 

алюминиевых 

витражей 

100

м
2
 

3,033 

Алюминиевый 

витраж 
  

 
  

     
 

     

     
 

27 

Устройство 

пластиковых 

стеклопакетов 

100

м
2
 

3,7122 

Однокамерный 

стеклопакет 
  

 
 

 

     
 

      

  
 

28 

Устройство 

дверей 

остекленных 

двупольных  

м
2
 11,97 

Дверь 

остекленная 

двупольная 

 

  

 
 

 

      
 

     

     
 

29 

Устройство 

дверей глухих 

двупольных 

м
2
 5,46 

Дверь глухая 

двупольная 
  

 
 

 

     
 

    

   
 

30 

Устройство 

дверей глухих 

однопольных  

м
2
 40,74 

Дверь глухая 

однопольная 
  

 
 

 

     
 

     

 
 

31 
Устройство ворот 

остекленных 
100

м
2
 

0,18 
Ворота 

остекленные 
  

 
 

 

    
 

  

    
 

32 
Устройство ворот 

глухих 
100

м
2
 

0,66 
Ворота глухие   

 
 

 

     
 

  

    
 

VI. Отделочные работы 

33 

Облицовка цоколя 

фасада 

искусственным 

камнем 

100 

м
2
 

1,04 

Искусственный 

камень   

 
 

 

      
 

      

     
 

34 

Оштукатуривание 

перегородок из 

кирпича  

100 

м
2
 

11,42 

Штукатурка 

 
  

 
 

 

     
 

    

      
 

35 

Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми 

составами 

100 

м
2
 

11,04 

Акриловый состав 

  

 
 

 

     
 

    

      
 

36 

Кладка плитки в 

сан. узлах 

100 

м
2
 

0,391 

Облицовочная 

керамогранитная 

плитка толщиной 

8 мм: 
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Таблица Б.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

№ Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Обосно-

вание  

ФЕР, 

ГЭСН 

Норма вре-

мени 
Трудоемкость Всего 

Состав звена 

рекомендуемый ЕНиР 
чел-час 

маш-

часы 

объем 

работ 

чел-

дни 

маш-

см 

чел-

дни 

маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Земляные работы 

1 

Срезка растительного 

слоя и планировка 

площадки бульдозером 

1000 

м
2
 

01-01-

036-02 
0,23 0,23 7,688 0,22 0,22 0,22 0,22 маш. 6р-1 

2 Отрывка траншеи 

экскаватором навымет 

1000 

м
3 

01-01-

005-01 
11,42 5,71 0,864 1,23 0,62 1,23 0,62 маш. 6р-1 

3 
Уплотнение дна траншеи 

катком 

1000 

м
2
 

01-02-

003-01 
13,5 13,5 0,700 9,45 9,45 9,45 9,45 маш. 6р-2 

4 
Обратная засыпка 

траншеи 

100 

м
3
 

01-01-

033-04 
3,18 3,18 8,813 3,5 3,5 3,5 3,5 маш. 6р-2 

II. Основания и фундаменты 

5 Устройство монолитных 

свай диаметром 500-600 

мм 

м
3
 

05-01-

034-01 
12,78 3,87 117,06 187 56,63 187 56,63 

маш. 5р-2; арматур. 5р-

2, 2р-1; бетонщик 4р-2, 

3р-1 

6 Устройство бетонной 

подготовки 
100 

м
3
 

06-01-

001-01 
153,12 23,93 0,07 1,34 0,21 1,34 0,21 

плотник 4р-1, 2р-1; 

армат. 5р-1, 2р-1; бетон. 

4р-1, 3р-1 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

7 Устройство монолитного 

ростверка 
100 

м
3
 

06-01-

001-22 
390,37 21,12 0,661 32,25 1,75 32,25 1,75 

плотник 4р-1, 2р-1; 

армат. 5р-1, 2р-1; бетон. 

4р-1, 3р-1 

8 Устройство 

гидроизоляции ростверка 

битумной мастикой 

100 

м
2
  

11-01-

004-05 
19,43 6,3 2,72 6,61 2,14 6,61 2,14 гидроизоляр. 4р-3, 2р-1 

III. Надземная часть 

9 
Монтаж металлических 

колонн 
т 

09-03-

002-01 
11,52 2,34 37,6 54,14 11 54,14 11 

маш. 5р-2; монтажник 

5р-4, 4р-4, 3р-3 

10 Монтаж металлических 

балок перекрытия т 
09-03-

002-12 
18,48 3,38 31,67 73,16 13,38 73,16 13,38 

маш. 5р-2; монтажник 

5р-4, 4р-4, 3р-3 

11 Монтаж металлических 

ферм т 
09-03-

012-01 
27,82 2,42 6,98 24,27 2,11 24,27 2,11 

маш. 5р-2; монтажник 

5р-2, 4р-1, 3р-1 

12 Монтаж распорок и связей 
т 

09-03-

014-01 
43,56 1,87 18,27 99,48 4,27 99,48 4,27 

маш. 5р-2; монтажник 

5р-3, 4р-3, 3р-2 

13 Монтаж прогонов 
т 

09-03-

015-01 
15,85 1,57 16,33 32,35 3,2 32,35 3,2 

маш. 5р-2; монтажник 

5р-2, 4р-2, 3р-1 

14 Устройство монолитного 

лестничного марша и 

лестничной площадки  

100 

м
3
 

06-19-

005-01 
2472,72 99,62 0,044 13,6 0,55 13,6 0,55 

плотник 4р-1, 2р-1; 

армат. 5р-1, 2р-1; бетон. 

4р-1, 3р-1 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

15 Укладка настила кровли 

из профлиста 

100 

м
2
 

46-02-

005-04 
23,71 1,68 31,62 93,71 6,64 93,71 6,64 

маш. 5р-1; монтажник 

6р-4, 4р-4, 3р-1 

16 Установка наружных 

сэндвич-панелей с 

минераловатным 

утеплением 150мм 

100 

шт 

07-01-

006-08 
510,26 128,82 1,71 109,07 27,54 109,07 27,54 

маш. 5р-1; монтажник 

6р-1, 4р-2, 3р-1 

17 Укладка перегородок из 

кирпича 120мм 

100 

м
2
 

08-02-

002-03 
147,27 4,21 5,71 105,11 3 105,11 3 

маш. 5р-2; 

каменщик 6р-5, 3р-3 

18 Установка перегородок из 

гипсокартона 

100 

м
2
 

10-05-

005-02 
220,66 1,99 4,26 117,5 1,06 117,5 1,06 монтажник 6р-5, 3р-3 

IV. Кровля 

19 Устройство кровли 100 

м
2
 

12-01-

002-08 
20,72 0,2 17,64 45,69 0,44 45,69 0,44 кровельщик 4р-4, 3р-3 

V. Полы 

20 Бетонная стяжка пола 1 

этажа толщиной 100 мм 

100 

м
2
 

11-01-

011-04 
33,27 14,16 17,36 72,2 30,73 72,2 30,73 бетонщик 3р-4, 2р-3 

21 Выравнивающая стяжка 

пола 1 этажа из цем.-

песчаного раствора 

100 

м
2
 

11-01-

011-01 
24,6 9,09 17,36 53,38 19,73 53,38 19,73 бетонщик 3р-4, 2р-3 

22 Покрытие первого этажа 

керамогранитной плиткой 

100 

м
2
 

11-01-

027-02 
108,94 2,94 17,36 236,4 6,38 236,4 6,38 облицовщик 4р-6, 3р-5 

23 Бетонная стяжка пола 2 

этажа по профлисту 

100 

м
2
 

11-01-

011-01 
24,6 9,09 6,35 19,53 7,22 19,53 7,22 

бетонщик  

3р-2, 2р-1 

24 Покрытие 2 этажа 

керамогранитной плиткой 

100 

м
2
 

11-01-

027-02 
108,94 2,94 6,35 86,47 2,33 86,47 2,33 облицовщик 4р-6, 3р-5 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

VI. Окна и двери 

25 Монтаж алюминиевых 

витражей 

100 

м
2
 

09-04-

010-02 
421,61 44,63 3,033 159,84 16,92 159,84 16,92 

маш. 5р-2; монтажник 

6р-4, 4р-4, 3р-2 

26 Устройство пластиковых 

стеклопакетов 

100 

м
2
 

10-01-

034-03 
219,13 5,04 3,7122 101,68 2,34 101,68 2,34 

маш. 5р-2; монтажник 

6р-4, 4р-4, 3р-2 

27 Устройство наружных 

дверей остекленных 

двупольных  

м
2
 

09-04-

013-04 
2,38 0,55 11,97 3,56 0,82 3,56 0,82 

маш. 5р-2; монтажник 

4р-2, 3р-1 

28 Устройство наружных 

дверей глухих 

двупольных 

м
2
 

09-04-

013-02 
2,8 0,75 5,46 1,91 0,51 1,91 0,51 

маш. 5р-2; монтажник 

4р-2, 3р-1 

29 Устройство внутренних 

дверей глухих 

однопольных  

м
2
 

09-04-

013-01 
2,09 0,73 40,74 10,64 3,72 10,64 3,72 

маш. 5р-2; монтажник 

4р-2, 3р-1 

30 Устройство ворот 

остекленных 

100 

м
2
 

10-01-

046-01 
240,59 55,71 0,18 5,41 1,25 5,41 1,25 

маш. 5р-2; 

монтажник 4р-4, 3р-3 

31 Устройство ворот глухих 100 

м
2
 

10-01-

046-01 
240,59 55,71 0,66 19,85 4,6 19,85 4,6 

маш. 5р-2; 

монтажник 4р-4, 3р-3 

VII. Отделочные работы 

32 Облицовка цоколя фасада 

искусственным камнем 

100 

м
2
 

15-01-

048-07 
637,27 342,33 1,04 82,84 44,5 82,84 44,5 облицовщик 4р-3, 3р-3 

33 Оштукатуривание 

перегородок из кирпича  

100 

м
2
 

15-02-

015-01 
59,93 4,33 11,42 172,37 12,45 172,37 12,45 

маш. 6р-1; 

каменщик 5р -4, 3р -4 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

34 Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми составами 

100 

м
2
 

15-04-

007-01 
43,73 0,17 11,04 60,35 0,24 60,35 0,24 

маляр  

4р-1, 3р-1 

35 Кладка плитки в сан. 

узлах 

100 

м
2
 

15-01-

001-03 
1536,22 4,22 0,391 75,08 0,21 75,08 0,21 облицовщик 4р-2, 3р-2 

VIII. Благоустройство и озеленение территории 

36 Посадка деревьев и 

кустарников 

10 

дерев. 

или 

куст. 

47-01-

009-06 
39,07 2,47 5 24,42 1,54 24,42 1,54 

рабочий зелен.  

строительства 3р-2, 2р-

2 

37 Разравнивание почвы 

граблями и засев газона 

вручную 

100 

м
2
 

47-01-

046-02 
17,27 0 5,4 11,66 0 11,66 0 

рабочий зелен.  

строительства 3р-2, 2р-

2 

38 Устройство покрытий из 

холодных 

асфальтобетонных смесей 

1000 

м
2
 

27-06-

019-01 
57,56 6,84 3,566 25,66 3,04 25,66 3,04 

асфальтобетон. 4р-5, 

2р-2 

 Итого        2287,12 305,95  
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Приложение В 

Дополнение к разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта» 

Таблица В.1 – Технологическая характеристика объекта 

Технологи 

ческий 

процесс 

Технологи 

ческая 

операция, 

вид выпол 

няемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологи 

ческий процесс, 

операцию 

Оборудование устройство, 

приспособления 

Материалы, 

вещества 

Монтаж 

фермы 

монтаж, 

сварка 

машинист 

крана, 

монтажник, 

сварщик 

контрольно-измерительный 

инструмент: отвесы, 

строительные уровни, 

складные метры и рулетки; 

ручные машины: 

гайковерты, машины для 

резки металла, 

шлифовальные машины; 

монтажные 

приспособления: канатные 

стропы, траверса; 

инвентарные 

приспособления; 

трансформатор сварочный 

аппарат, сварочный кабель, 

зажим земляной; 

- монтажная оснастка: 

оттяжка. 

отправочные 

марки фермы, 

электроды, 

болты,  

 

Таблица В.2– Идентификация профессиональных рисков 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Вредный и опасный 

производственный фактор 

Источник вредного и 

опасного 

производственного 

фактора 

1 2 3 

Подъем и перемещение 

элементов каркаса 

 

 

 

Механические факторы силового 

воздействия: движущиеся машины, 

механизмы, материалы, изделия, 

инструмент, части конструкций, 

механизмов расположение рабочего 

места на высоте более 1,5 м; 

Автомобильный кран, 

монтажный 

инструмент, 

наземный транспорт 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

Обрушение 

незакрепленных элементов, 

материала, инструментов, 

опрокидывание машин, 

падение их частей 

Высота, падающие предметы Трансформатор 

сварочный, 

сварочный кабель 

Сварка 

металлоконструкций 

Расположение рабочего места на 

высоте более 1,5 м; запыленность 

воздуха рабочей зоны; шумовое, 

звуковое, световое излучение; 

движения машин и механизмов 

 

Режущий и колющий 

инструмент, шероховатые 

поверхности, осколки 

Острые кромки  

Перемещение 

транспортных машин, 

работа строительных 

машин и механизмов 

Механические колебания 

(Вибрация, шум); 

акустические колебания (Шум) 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания, транспорт 

Линии электропередач, 

работа транформатор-ных 

подстанций и сварочного 

оборудования  

Электромагнитные поля и 

излучения (Ожог, облучение, 

поражение током) 

Распределительные и 

трансформаторные 

подстанции, нагретые 

поверхности, 

электросиловые 

линии, повышенное 

напряжение в 

электрических сетях 

Продолжительная работа в 

одной позе –статические 

перегрузки, 

подъем и переноска 

тяжестей, ручной труд  

Психофизиологические: 

Физические перегрузки на 

отдельные группы мышц 

 

Монотонность труда Нервно-психические перегрузки  

Работа на открытом 

воздухе 

Негативные факторы: пониженная 

или повышенная влажность 

воздуха, атмосферное давление, 

неправильное освещение 

(Головокружение, недомогание, 

тошнота) 

 

 

 


