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Аннотация 

 

Пояснительная записка содержит 77 страниц, в том числе 33 таблицы, 

15 рисунков, 32 источника. Графическая часть разрабатывается в объеме 9 

листов формата А1. 

В архитектурно-планировочном разделе разрабатывается 

конструктивное решение здания, разрабатывается планировочное решение 

здания, принимаются конструкции для дальнейшего проектирования. Подбор 

конструкций и расчет стены и покрытия произведены на основании 

действующей нормативной литературы.  

В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет монолитного 

перекрытия в программном комплексе. В результате расчета получены 

изгибающие моменты (усилия) в плите перекрытия, прогиб плиты 

перекрытия, а так же результаты о необходимом армировании плиты 

перекрытия на отм.+6,600.  

В разделе технологии строительства разработана технологическая 

карта на устройство монолитного перекрытия. В разделе рассмотрена 

подробная технология процесса, контроль качества работ, техника 

безопасности. Разрабатываются схемы производства работ, разрез по схеме, 

график производства работ на заданный процесс, разрабатывается схема 

устройства опалубки перекрытия, технико-экономические показатели. 

В разделе организации строительства был разработан строительный 

генеральный план и календарный план, а так же необходимые расчеты для 

составления данных чертежей. 

В экономическом разделе,  определена общая стоимость строительства 

здания, а так же себестоимость м2, составляются объектные сметные расчеты 

для определения стоимости. 

В разделе безопасности выбирается процесс, для которого 

разрабатываются мероприятия по безопасному производству работ. 
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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том что, строительство зданий 

торгового назначения является актуальной темой для разработки в любое 

время, в любом городе и стране. Для работы бизнеса как и для отдельных 

компаний необходимы офисные помещения, которые так же проектируются 

в моем здании. Следовательно в теме моей разработки объединены две 

актуальные и интересные на сегодняшний день темы в строительстве. 

Объектом выпускной квалификационной работы является возведение 

здания из монолитного железобетона. 

Предметом выпускной квалификационной работы является торгово-

офисное здание. 

Цель работы – разработка проекта строительства торгово-офисного 

здания. 

Для того, что бы реализовать поставленную цель, необходимо решить 

следующие задачи : 

 разработать архитектурно-планировочный раздел проекта; 

 разработать расчетно-конструктивный раздел проекта; 

 разработать раздел технологии строительства проекта; 

 разработать раздел организации строительства проекта; 

 разработать экономический раздел проекта; 

 разработать раздел по безопасности и экологичности проекта. 

  



 

 

6 

 

1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Луга.  

Климатический район строительства- II, подрайон В. 

Класс и уровень ответственности здания – I. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.1.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Расчетный срок службы здания – 100 лет. 

Преобладающее направление ветра зимой – З. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Площадка проектируемого строительства расположена в г. Луга, 

недалеко от улиц Дзержинского и Офицерской. 

Участок ограничен: 

С запада – проезжая часть улицы Офицерской. 

С юга – проезжая часть улицы Дзержинского.. 

На участке строительства есть небольшие стенки, ограды выполненные 

из металла, которые необходимо демонтировать перед началом возведения 

работ. 

При проектировании схемы планировочной организации участка, 

учтена организация подходов, подъездов к зданию. Между сооружениями и 

зданиями соблюдаются противопожарные разрывы. 
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Самая красивая и протяженная, остекленная часть здания  выходит на 

улицу Дзержинского. Так же к проектируемому зданию есть подъезд с 

северной стороны.  

По улице Дзержинского проектируется автостоянка на 20 м-мест (9 

боксов закрытых для парковки автомобилей в двух уровнях, с помощью 

электроподемников, и 2 открытых машино-места, для парковки 

маломобильных групп населения).  

На главном и дополнительном входе проектируются пандусы, это 

сделано в соответствии с требованиями обеспечения доступа МГН в здание. 

Существующая площадка с мусоросборниками перенесена на 

расстоянии 20 м от проектируемого здания, и устанавливаются 

дополнительно 3 мусоросборных контейнера.  

На участке имеются следующие существующие инженерные 

коммуникации, используемые для дальнейшего подключения здания : сети 

теплоснабжения, водопровода, канализации, ливневой канализации, сети 

связи и электроснабжения (кабельные линии).             

Участок запроектирован в центральной части строящегося района.   

Территория имеет малый уклон (перепад в границах квартала 

составляет не больше одного метра,  уклон имеет преимущественно северно-

южное направление). 

Участок строительства расположен в зоне, свободной от застройки. 

Территория участка хорошо проветривается. Входы с лестничной клетки 

направлены в сторону двора, на северную сторону площадки. Со стороны 

проезжей части дом представлен в благоприятном ракурсе.  

Между газонами и тротуарами необходимо установить бордюрный 

камень. Верхнее покрытие дорог, улиц, проездов – из асфальтобетона. 

Учитывая высотное расположение зданий второй очереди 

строительства, особенности и характеристики их планировочных и 
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конструктивных решений, разрабатывается вертикальная планировка схемы 

планировочной организации земельного участка. 

При проектировании схемы планировочной организации земельного 

участка транспортное движение, пешеходное движение должно быть 

безопасным. 

Параллельно зданиям проезды размещены не ближе 5м от стены, а от 

глухих торцов – не менее 1,5м. 

Расстояние от автостоянки на 21 машино-место до проектируемого 

здания составляет 22,5м. 

После того как завершены все работы по строительству объекта, 

начинается его благоустройство. Озеленение объекта является важнейшей 

частью благоустройства, в проекте в тех частях где нет застройки, 

предусматривается озеленение газонной травой Райграсс, посадку 

многолетних трав, лиственных пород деревьев и кустарников. 

Газон, цветники оказывают благоприятное влияние на восприятие 

объекта строительства человеком, так же озеленение защищает здание и 

территорию от инсоляции, шума и ветров. 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

В здании 2 входа: с главного фасада – центральный вход и еще один с 

фасада Г-А. Также из подвала непосредственно наружу есть 2 независимых 

выхода и на 1 этаж также есть 2 выхода. В подвале размещаются 

электрощитовая, теплопункт, насосная и водомерный узел – узлы 

инженерного оборудования. Мастерские слесаря, сантехника и электрика, 

комната приема пищи, гардеробные также располагаются в подвале.   

В здании на 1-ом этаже располагаются: кабинет администратора; 

помещение охраны; санузел для граждан, входящих в группу 

маломобильных; торговые помещения.  
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Кабинет администратора, офисные помещения, женский и мужской 

санузлы располагаются на 2-ом и 3-ем этажах здания.    

На 4-ом этаже здания находятся офисные помещения, кладовая, 

женский и мужской санузлы, также расположены балконы.  

Отдел кадров, офисные помещения, кладовая, женский и мужской 

санузлы находятся на 5-ом этаже. Еще на этом этаже располагаются балконы.  

На 6 и 7 этажах расположены кабинеты, санузел мужской и женский. 

Горизонтальная и вертикальная внутренняя связь в здании проходит по 

2-м основным лестничным клеткам. Два пассажирских лифта Otis 2000R MO-

R592W-700-1C-C3, имеющие размеры кабины 1,1х2,1м и грузоподъемность 

1000 кг запроектированы в административном здании.  

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная система здания представляет собой рамно-связевый 

безригельный каркас из монолитного железобетона. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса и 

диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

монолитными дисками перекрытий. 

В соответствии с реальной конструктивной схемой здания принята 

пространственная расчетная схема каркаса. Несущие элементы, узлы и их 

сопряжения сконструированы соответственно расчетам, а также требованиям 

правил проектирования и строительных норм.  

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент – толщиной 600мм, из бетона класса В20. 

1.4.2. Колонны 

Колонны сечением 800х400мм и 400х400мм, класс бетона В25. 
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1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Перекрытие и покрытие толщиной 200 мм, класс бетона В25. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Несущие стены из бетона класса В25 толщиной 250, 350 и 400мм.   

Самонесущие стены толщиной 400 мм из газобетонных блоков.  

Для перегородок санузлов использован кирпич глиняный 

обыкновенный - 120мм. Для перегородок офисных помещений использованы 

гипсокартонные перегородки фирмы «KNAUF» серии 1.031.9-2.00.1 и С112 

типа.    

1.4.5 Перемычки 

Над оконными и дверными проемами устраивают сборные ж/б 

перемычки в стенах из блоков и в перегородках из кирпича. Перемычки 

приняты  по с. 1.038.1-1 в.1. 

Опираются перемычки усиленные (несущие) на 250 мм, а обычные 

рядовые 120-150мм.  

При проектировании перемычек их длина подбирается в 

зависимости от проема. В монолитных стенах выполнены монолитные 

перемычки (их в спецификацию не вносим). 

Спецификация перемычек – в таблице 1. Ведомость перемычек 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 1 -  Спецификация перемычек  

 

Поз. 

элем. 
Обозначение Наименование Кол. Ед. изм. Масса, кг 

1 серия 1.038.1 3ПБ21-8п 243 шт 137 

2 серия 1.038.1 3ПБ25-8п 18 шт 180 

3 серия 1.038.1 3ПБ16-37п 17 шт 102 

4 серия 1.038.1 3ПБ30-8п 3 шт 197 

5 серия 1.038.1 3ПБ18-37п 14 шт 119 

6 серия 1.038.1 2ПБ16-2п 52 шт 65 

7 серия 1.038.1 3ПБ13-37п 12 шт 85 

8 серия 1.038.1 2ПБ17-2п 5 шт 71 

 

Таблица 2 - Ведомость перемычек 
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1.4.6 Лестницы 

Лестницы монолитные железобетонные. 

1.4.7 Окна и двери 

Заполнение оконных, витражных и наружных дверных проемов 

предусматривается блоками из алюминиевого профиля с двухкамерными 

стеклопакетами. Спецификацию см. таблицу 3. 

У наружных дверей коробка выполняется обязательно с порогом. 

 

Таблица 3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Позиция Обозначения Наименование 
Количество по фасаду 

Прим 

1-8 8-1 А-Г Г-А Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окна 

О-1 

ГОСТ Р 

56926-2016 

ОП В2‒ 1200‒ 

1200 

(4М1-16Аr-К4) 
– 6 – – 6 – 

О-1’ 

ОП В2‒ 1200‒ 

400 

(4М1-16Аr-К4) 

2 – – – 2 – 

О-2 

ОП В2‒ 1500-

1800 (4М1-

16Аr-К4) 

36 30 – – 76 – 

О-3 

ОП В2‒ 1500-

1000(4М1-

16Аr-К4) 
– 11 – – 11 – 

О-4 

ОП В2‒ 600-

1800(4М1-

16Аr-К4) 
– 6 – – 6 – 

О-5 

ОП В2‒ 1800-

1800(4М1-

16Аr-К4) 
– – 5 – 5 – 

В-1 

ОП В2‒ 2700-

2400 (4М1-

16Аr-К4) 

1 – – – 1 – 

В-2 

ОП В2‒ 1500-

3300 (4М1-

16Аr-К4) 

1 – – – 1 – 

В-3 

ОП В2‒ 2700-

3300 (4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 

– 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В-4 

ГОСТ Р 

56926-2016 

ОП В2‒ 3700-

3300(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-5 

ОП В2‒ 3000-

9900(4М1-

16Аr-К4) 
– 1 – – 1 – 

В-6 

ОП В2‒ 6000-

9900(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-7 

ОП В2‒ 3700-

9900(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-8 

ОП В2‒ 5900-

14100(4М1-

16Аr-К4) 
1 – – – 1 – 

В-9 

ГОСТ Р 

56926-2016 

ОП В2‒ 5400-

9600(4М1-

16Аr-К4) 
4 – – – 4 – 

В-10 

ОП В2‒ 2800-

7750(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-11 

ОП В2‒ 2330-

7500(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-12 

ОП В2‒ 6000-

7600(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-13 

ОП В2‒ 6000-

перем(4М1-

16Аr-К4) 
1 – – – 1 – 

В-14 

ОП В2‒ 29600-

5500(4М1-

16Аr-К4) 
1 – – – 1 – 

В-15 

ОП В2‒ 6500-

5500(4М1-

16Аr-К4) 
1 – – – 1 – 

В-16 

ОП В2‒ 4800-

5500(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-17 

ОП В2‒ 6480-

2900(4М1-

16Аr-К4) 
1 – – – 1 – 

В-18 

ОП В2‒ 4720-

2900(4М1-

16Аr-К4) 
- - - 1 1 – 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В-19 

 

ОП В2‒ 36000-

2900(4М1-

16Аr-К4) 
1 – – – 1 – 

В-20 

ОП В2‒ 3800-

7600(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-21 

ОП В2‒ 6000-

7600(4М1-

16Аr-К4) 
– – – 1 1 – 

В-22 

ОП В2‒ 3000-

7600(4М1-

16Аr-К4) 
– 1 – – 1 – 

Двери 

Д1 

ГОСТ 31173-

2016 

ДПТ Р П Пр 

2400-1800 
– – – – 1 – 

Д2 
ДПН Р П Пр 

2100-1200 
– – – – 1 – 

Д3 
ДПН Г П Пр 

2100-900 
– – – – 1 – 

Д4 

ГОСТ 31173-

2016 

ДПВ Р П Пр 

2400-1200 
– – – – 24 – 

Д5 
ДПВ Р Б Пр 

2100-1200 
– – – – 69 – 

Д6 
ДПВ Г Б Пр 

2100-900 
– – – – 12 – 

Д6* 
ДПБ Г Б Пр 

2100-900 
– – – – 4 – 

Д7 
ДПВ Г Б Пр 

2100-700 
– – – – 38 – 

Д8 
ДПВ Г П Пр 

2100-900 
– – – – 2 – 

 

1.4.8 Полы 

На лестничных площадках, тамбурах, санузлах, коридорах полы 

отделываются керамической плиткой. В основных помещения, кабинетах, 

офисах применяется паркет. 

  



 

 

15 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Для придания зданию выразительности и красоты использованы 

тонированные стеклопакеты, ломанные линии и винтажные конструкции на 

фасаде.  

Для остекления витражей использованы тонированные стеклопакеты, 

имеющие анодированный алюминиевый профиль. 

Гранитные плитки использованы для облицовки цоколя здания.  

Наружная отделка представлена системой вентилируемого фасада. 

Остекление – витражное и окна МПО. 

В коридорах, офисных помещениях окрашивание в/в краской, в 

санузлах отделка керамической плиткой на всю высоту стен. В части 

офисных помещений оклейка обоями. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Исходные данные для теплотехнического расчета представим в виде 

таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Исходные данные 

 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

Температура отопительного периода со средней 

суточной температурой воздуха  ≤ 8
о
С, tот.пер. 

-1,3 
о
С [1, табл.3.1] 

 Продолжительность отопительного периода со средней 

суточной температурой воздуха  ≤ 8 
о
С, zот.пер 

213 сут [1, табл.3.1] 

Зона влажности р-на строительства 2- нормальная [2,прил. В] 

Влажностный режим помещения Нормальный [2,прил. В] 

  Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б [2,табл. 2] 
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Характеристика материалов:  

 фасадная панель =20 мм, Б=2,91 Вт/(м∙
0
С); 

 утеплитель плиты минераловатные "Rockwool" (ТУ 5762-004-   

    45757203-99) =Х мм, Б=0,042 Вт/(м∙
0
С); 

 газобетонные блоки =400мм, р=1000кг/м
3
, λБ=0,47Вт/(м∙

0
С); 

 цементно-песчаный раствор =20мм, р=1800кг/м³, λБ=0,93Вт/(м∙
0
С). 

Состав ограждающей конструкции см. рисунок 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема стены  
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«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле 1: 

 

         -        ,                                        (1) 

                                      

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [29,31]. 

 

«Определяем  сопротивление теплопередачи по формуле 2: 

 

             ,                                         (2) 

                            
 
    , 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [29,31]. 

 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 3-5 : 

 

                          ,                                                       (3) 

                 ,                                         (4) 

                                      ,                       (5) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

    – теплоотдача внутренней поверхности;  

    – теплоотдача наружной поверхности; 

λi – теплопроводность слоя» [29,31]. 

 

«Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены : 

 

                                                             
 
    , 

         
 
                    

 
      . 

 

Условие выполняется, принимаем толщину утеплителя 100 мм» [29,31].
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Состав покрытия представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Состав покрытия 

 

Наименование материала γ, кг/м
3
 δ, м 

λ, 

Вт/(м·
о

С), 




R , 

м
2
· 
о
С/Вт 

1 2 3 4 5 

Наплавляемый кровельный материал 800 0,01 0,17 0,06 

Стяжка цементно-песчаная 1800 0,03 0,7 0,04 

Гидроизоляция 600 0,002 0,17 0,01 

Плиты из минеральной ваты 190 х 0,042 х 

Огрунтовывание поверхности 600 0,002 0,17 0,01 

Плита перекрытия  2500 0,2 2,04 0,09 

 

«Определяем сопротивление теплопередачи по формуле 6: 

 

            ,                                             (6) 

                          
 
    .  

Определяем общее сопротивление наружной ограждающей 

конструкции покрытия исходя из условий   ≥Rтр, см. формулы 7-9» [29,31] : 

 

                         ,                                                     (7) 

                 ,                                       (8) 

                                                 .            (9) 

«Определяем общее (фактическое) сопротивление покрытия: 

 

                                                               

                     
 
                 

 
             

 

Условие выполняется. Принимаем толщину утеплителя 150 мм» 

[29,31]. 
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1.7 Инженерные системы 

 

Теплоснабжение. 

Источниками теплоснабжения объекта являются магистральные 

тепловые сети. Точка подключения - существующая котельная. 

Теплоносителем служит горячая вода Т= 95-97ºС. 

Прокладка теплосети предусмотрена подземная, в непроходных 

каналах. Трубы запроектированы стальные электросварные. 

Вентиляция. 

Предусматривается вентиляция помещений с механическим 

побуждением. Для удаления воздуха из санузлов и технических помещений 

предусмотрены системы внутреннего воздухоотвода, приток воздуха 

посредством инфильтрации.  

Водоснабжение. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения здания являются 

существующие городские сети водопровода.  

Местом сброса бытовых стоков являются городские сети канализации. 

Источником горячего водоснабжения являются центральные тепловые 

сети города. 

Вывод по разделу. 

В архитектурно-планировочном разделе разрабатывается 

конструктивное решение здания, разрабатывается планировочное решение 

здания, принимаются конструкции для дальнейшего проектирования. Подбор 

конструкций и расчет стены и покрытия произведены на основании 

действующей нормативной литературы.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции 

 

Для выполнения раздела, необходимо рассчитать монолитную 

железобетонную плоскую плиту перекрытия многоэтажного здания,  на отм. 

+6,600. Плита перекрытия имеет толщину 200мм. 

Класс бетона В25. 

Класс используемой арматуры А400. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок в офисах и кабинетах см. таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Сбор нагрузок в офисах, кабинетах 

 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности  

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная: 

Ламинированный паркет на 

основе МДФ «EXPOFLOOR», 

15мм 

0,090 1,2 0,1 

Вспененная подложка 5мм 0,001 1,2 0,0012 

Выравнивающая 

полимерцементная стяжка 

10мм 

0,18 1,3 0,23 

Стяжка ЦПС, М150, 30мм 0,54 1,3 0,7 

Гравий керамзитовый, 50мм 0,3 1,3 0,39 

Монолитная плита 200мм 5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 6,11 – 6,92 

Временная: 

полное значение 
2,0 1,2 2,4 

пониженное значение 0,7 1,2 0,84 

Полная  8,11 – 9,32 
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Сбор нагрузок в коридорах, лифтовых холлах, тамбурах см. таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Сбор нагрузок в коридорах, лифтовых холлах, тамбурах 

 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности  

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная: 

Керамическая плитка 10мм 
0,24 1,2 0,28 

Плиточный клей 10мм 0,18 1,3 0,23 

Стяжка ЦПС, М150, 80мм 1.44 1,3 1.87 

Монолитная плита 200мм 5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 6.86 – 7.88 

Временная: 

полное значение 
3 1,2 3,6 

пониженное значение 1,05 1,2 1,26 

Полная  9,86 – 11,48 

 

Сбор нагрузок в санузлах см. таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Сбор нагрузок в санузлах 

 

Наименование нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надежности  

Расчетная 

нагрузка, кН/м
2
 

Постоянная: 

Керамическая плитка 10мм 
0,24 1,2 0,28 

Плиточный клей 10мм 0,18 1,3 0,23 

Гидроизоляция оклеечная, 

5мм 
0,03 1,2 0,036 

Стяжка ЦПС, М150, 75мм 1,35 1,3 1,75 

Монолитная плита 200мм 5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 6,8 – 7,79 

Временная: 

полное значение 
2,0 1,2 2,4 

пониженное значение 0,7 1,2 0,84 

Полная  8,8 – 10,2 
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2.3 Описание расчетной схемы 

 

Расчет производится в расчетной программе ЛИРА-САПР.  

Признак расчетной схемы 5. 

Расчетная схема представлена следующими телами КЭ-44 для 

оболочек. 

Конечно-элементная модель перекрытия представлена на рис. 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Конечно-элементная модель перекрытия 

 

 

2.4 Определение усилий 

 

В данном подразделе показаны полученные из программного 

комплекса усилия. Направление осей на рис. 3-9, согласно рис. 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Направление осей
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Изополя изгибающего момента по х см. рисунок 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Изгибающий момент по х 
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Изополя изгибающего момента по у см. рисунок 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Изгибающий момент по у 

  



 

25 

 

 

2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

В данном подразделе показаны изополя армирования. 

Армирование нижнее в направлении Х см. рисунок 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Армирование нижнее в направлении Х 



 

26 

 

 

Армирование нижнее в направлении У см. рисунок 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Армирование нижнее в направлении У 

  



 

27 

 

 

Армирование верхнее в направлении Х см. рисунок 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Армирование верхнее в направлении Х 
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Армирование верхнее в направлении У см. рисунок 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Армирование верхнее в направлении У 
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2.6 Результаты расчета по деформациям 

 

Прогиб см. рисунок 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Прогиб плиты перекрытия 
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2.7 Выводы по разделу 

 

В разделе выполнен расчет монолитного перекрытия в программном 

комплексе. В результате расчета получены изгибающие моменты (усилия) в 

плите перекрытия, прогиб плиты перекрытия, а так же результаты о 

необходимом армировании плиты перекрытия на отм.+6,600. Основное 

армирование плиты перекрытия сетка 200˟200мм из арматуры 12А400. 

Дополнительное армирование выполняется из арматуры 12А400, 14А400, 

шагом 200мм. Нижнее армирование см. приложение Д. 

На рисунке 2, показана разработанная для выполнения расчета, модель 

перекрытия. На рисунке 4 показаны изгибающие моменты по оси х. На 

рисунке 5 показаны изгибающие моменты по оси у. На рисунке 6 показано 

армирование нижнее в направлении х. На рисунке 7 показано армирование 

нижнее в направлении у. На рисунке 8 показано армирование верхнее в 

направлении х. На рисунке 9 показано армирование верхнее в направлении у. 

На рисунке 10 изображен прогиб перекрытия. 
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3 Раздел технологии строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Процесс который рассматривается в технологической карте – 

устройство перекрытия из монолитного железобетона. 

Технологическая карта предусмотрена на новое строительство. 

Данную технологическую карту следует применять при объемах плиты 

перекрытия до 150м3. 

Цель создания представленной ТК - дать рекомендуемую схему 

технологического процесса бетонных работ. 

Производство работ допускается при температуре от +5С
0
 / +30С

0
. 

Влажность воздуха должна быть не менее  50%. 

Применяется бетон класса В25. 

Применяется арматура класса А400 и А240. 

Опалубка фирмы Doka. 

Смазка для опалубки Doka-Optix. 

Продольные и поперечные балки H20 Top. 

Опорные стойки Eurex 20. 

Универсальные вилки Doka. 

Треноги Doka top.  

Автобетоносмесители Mercedes-Benz Arocs 5 4142. 

Подача бетонной смеси осуществляется с помощью стационарного 

бетононасоса  CIFA PC-709, по смонтированному бетоноводу.  

Раздачу бетонной смеси на плите выполняют с помощью раздаточной 

стрелы Boom Makina 24+3. 
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3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Подготовительные работы 

В графической части проекта представлена таблица «ведомость 

потребности в материалах» в соответствии с данными которой 

осуществляется комплектация изделий и материалов.   

Там же представлена таблица «ведомость потребности в оснастке, 

оборудовании и инструментах», по которой принимается оснастка и 

технологическое оборудование.  

В графической части проекта также представлена схема организации 

работ. В разработанном строительном генеральном плане, запроектированы 

зоны складирования конструкций, места размещения бытовых помещений.  

3.2.2 Основные работы 

Опалубка перекрытий принята фирмы Doka и позволяет производить 

опалубливание перекрытия проектируемого здания. 

Продольные и поперечные балки H20 Top опалубки перекрытий можно 

телескопообразно монтировать, что обеспечивает быструю подгонку под 

любую конфигурацию перекрытий. 

Основные элементы опалубки перекрытий: 

 деревянные балки перекрытий H20 top; 

 опорные стойки Eurex 20;  

 универсальные вилки Doka; 

 треноги Doka top.  

Технология опалубочных работ : 

расстановка стоек и треног; 

монтаж унивилок; 

монтаж главных и второстепенных балок перекрытия; 

монтаж опалубочной фанеры. 
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Деревянные балки H20 Top для перекрытий высотой 200мм и шириной 

80мм.  

Опалубка для возведения плиты перекрытия устанавливается 

следующим образом. Расставляются треноги, далее к треногам 

устанавливают стойки, на стойки накидываются унивилки. После 

выполнения данных операций, по всей плите перекрытия устанавливаются 

балки перекрытия, далее после того как балки перекрытия установлены 

необходимо смонтировать палубу перекрытия из водостойкой фанеры, после 

того как палуба настелена можно делать «отбортовку» из фанеры. Когда 

сделаны данные операции приглашается мастер или прораб, который с 

помощью нивелира выставляет опалубку на необходимую отметку, после 

выполнения данных операция, составляется скрытый акт на приемку работ и 

после этого возможно выполнение следующего этапа работ, армирования. 

Производство арматурных работ. Технологические операции и 

процессы входящие в состав арматурных работ следующие. 

Арматурные изделия, фиксаторы, ПВХ-трубки, термовкладыши, 

проемообразователи, закладные детали транспортируются в зону укладки. 

Основа для разбивки арматуры, ставится на арматурные нижние 

стержни ( направляющие ). 

Из отдельных стержней арматуры посредством вязки проволокой 

стыков составляется нижняя сетка.  

Производится установка фиксаторов защитного слоя – 

дистанционных прокладок. 

В местах возникновения наибольших усилий и рядом с отверстиями в 

плите устанавливаются стержни, усиливающие нижнюю сетку. 

Образуется рабочий шов посредством установки отсечки.  

Бетонные работы. 

На строительную площадку бетонная смесь доставляется с 

помощью автобетоносмесителей Mercedes-Benz Arocs 5 4142. 
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Подача бетонной смеси осуществляется с помощью стационарного 

бетононасоса  CIFA PC-709, по смонтированному бетоноводу.  

Раздачу бетонной смеси на плите выполняют с помощью 

раздаточной стрелы Boom Makina 24+3. 

Для бетонирования плиты используется стационарный насос.  

Перед началом проведения бетонных работ необходимым для 

выполнения является:  

 завершение работ по установке арматуры, которая для сохранения в 

процессе бетонирования проектного положения должна быть 

жестко закреплена; 

 оформление соответствующего акта по освидетельствованию 

установочных работ арматуры перекрытия и опалубки;  

 проведение подготовки площадок для бетононасоса; 

 очищение арматуры и опалубки в месте бетонирования;  

 проведение проверки опалубки на герметичность и прочность;  

 осуществление приемки произведенных опалубочных и 

арматурных работ;   

 подготовка резервных мест для приема из автобетоносмесителей 

бетонной смеси; 

 монтирование в рабочей зоне надежной звуковой связи;   

 обеспечение средствами сигнализации строительной площадки;   

 установка в рабочей зоне освещения;  

 установка ограждений по периметру здания и проемов 

лестничных клеток. 

Для подачи в зону укладки бетонной смеси необходимо 

использовать бетононасос, имеющей необходимые для данного объекта 

характеристики.  

Бетонные работы производятся в следующей последовательности:  

– бетонная смесь подается и принимается в бункер насоса;  
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– бетонная смесь подается на плиту перекрытия;  

– бетонная смесь укладывается бетонщиками; 

– производится вибрирование; 

– производится заглаживание. 

3.2.3 Заключительные работы 

Перед проведением разборки опалубки необходимо набирание 

прочности бетоном в плите перекрытия не меньше 70% от прочности, 

указанной по проекту. Разрешение на демонтаж опалубки выдается 

главным инженером в письменном виде.  

Порядок проведения разборки опалубки:  

 разбирается опалубка отверстий и проемов плиты перекрытия;  

 снимаются промежуточные стойки и укладываются в 

находящийся на сборных плитах предыдущего этажа контейнер;  

 на 6 см опускаются несущие балки опалубки;   

 распределительные балки опрокидываются набок, вытаскиваются 

и опускаются вниз вручную, и затем складываются в контейнер;  

 используя монтажную вилку опускаются вниз и складываются 

штабелями листы водостойкой фанеры; 

 производится демонтаж несущих балок;  

 концевые инвентарные стойки убираются и складываются в 

контейнер;   

 элементы опалубки башенным краном перемещаются на другую 

захватку;    

 скребками, имеющими резиновую рабочую поверхность, щиты 

опалубки после демонтажа очищаются от налипшего на них 

бетона. 

Схему организации рабочего места см. рисунок 11. 
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Рисунок 11 – Схема организации рабочего места 

при бетонировании монолитной плиты 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

 входного контроля проектной и технологической документации; 

 входного контроля применяемых строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

 операционного контроля технологического процесса; 

 приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

 оформления результатов контроля качества и приемки работ. 
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3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

Безопасность труда. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

 при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 

м применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, 

кроме этого, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 

Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 
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содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Экологическая безопасность. 

В проекте важно предусматривать мероприятия, направленные на 

соблюдение требований экологической безопасности. Для предупреждения 

загрязнения окружающей строительную зону территории необходимо: 

 строительные работы выполнять в пределах отведенной для этого 

зоны; 

 вывозить в специально отведенные для этого места строительный 

мусор; 

 избегать и исключать вредные выбросы; 

 по окончанию работ обязательно произвести рекультивацию земель; 

 обустроить специальные площадки для механизмов и машин; 

 снижать выброс строительной пыли за счет поставок оборудования и 

готовых изделий; 

 использовать машины, обладающие низкими шумовыми 

характеристиками; 

 снижать динамическое воздействие за счет использования 

виброгасители и виброизоляторы; 

 придерживаться установленных временных ограничений на 

производство строительных работ в часы дневного отдыха и в 

ночное время. 
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Также должны предусматриваться мероприятия, направленные на 

снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в целях сохранения 

воздушной среды в районе, где проводятся строительные работы, в 

нормальном состоянии. Для этого необходимо:  

 соответствие требованиям гигиенических нормативов и санитарных 

правил используемых средств механизации и строительных машин; 

 оборудование пылеуловителями или средствами пылеподавления 

машин, выделяющих пыль в процессе работы; 

 контролирование работы техники во время технических перерывов 

или вынужденных простоев; 

 контролировать соответствие шума предельно-допустимому уровню; 

 обустраивать на стройплощадке временные дороги исключая 

повреждения растущих кустарников и деревьев при транспортировке 

конструкций. 

3.5 Технико-экономические показатели технологической карты 

Калькуляцию трудовых затрат по одному этажу см. таблицу 9. 
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Таблица 9 – Калькуляция трудовых затрат  

 

Наименование 

процессов 

Ш
и
ф
р
 н
о
р
м
 

(Е
Н
и
Р
) 

Ед. 

изм. 

Н.вр. 

на ед-

цу, Объем 

работ 

Нормативные 

затраты Состав звена 

по ЕНиР 

чел-ч чел-ч 

маш-ч маш-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Перекрытия 

1.Монтаж опалубки 

Е
4
-1

-3
4
Г
 

(т
аб
л
.5
) 

1м
2
 

0.22 

3507 

771.5488 Плотник 

4разр.-1; 

2разр.-1 0 0 

2.Армирование 

Е
4
-1

-4
5

 

т 

6.4 

53.73 

343.872 Арматурщик 

3разр.-1; 

2разр.-1 0 0 

3.Подача смеси бетона 

для устройства 

перекрытий 

Е
4
-1

-4
8
В
 (
та
б
л
. 
4
) 

100 

м
3
 

18 

7.12 

128.16 

Машинист 

бетононасоса 

4разр.-1; 

Слесарь 

4разр.-1; 

2разр.-2 

6.1 43.432 

4.Бетонирование 

Е
4
-1

-4
9
Б
 (
та
б
л
. 

2
) 1м

3
 

0.81 

711.9 

576.639 
Бетонщик 

4разр.-1; 

2разр.-1 
0 0 

5.Демонтаж опалубки 

перекрытий 

безбалочных (площадь 

перекрытия св.10м
2
) Е
4
-1

-3
4
Г
 

(т
аб
л
.5
) 

1м
2
 

0.09 

3507 

315.63 Плотник 

4разр.-1; 

2разр.-1 0 0 

Итого по перекрытиям:     
2135.85 

 
    

43.43 
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4 Раздел организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Площадка проектируемого строительства расположена в г. Луга. 

В здании 2 входа: с главного фасада – центральный вход и еще один с 

фасада Г-А. Также из подвала непосредственно наружу есть 2 независимых 

выхода и на 1 этаж также есть 2 выхода. В подвале размещаются 

электрощитовая, теплопункт, насосная и водомерный узел – узлы 

инженерного оборудования. Мастерские слесаря, сантехника и электрика, 

комната приема пищи, гардеробные также располагаются в подвале.   

В здании на 1-ом этаже располагаются: кабинет администратора; 

помещение охраны; санузел для граждан, входящих в группу 

маломобильных; торговые помещения.  

Кабинет администратора, офисные помещения, женский и мужской 

санузлы располагаются на 2-ом и 3-ем этажах здания.    

На 4-ом этаже здания находятся офисные помещения, кладовая, 

женский и мужской санузлы, также расположены балконы.  

Отдел кадров, офисные помещения, кладовая, женский и мужской 

санузлы находятся на 5-ом этаже. Еще на этом этаже располагаются балконы.  

На 6 и 7 этажах расположены кабинеты, санузел мужской и женский. 

Горизонтальная и вертикальная внутренняя связь в здании проходит по 

2-м основным лестничным клеткам. Два пассажирских лифта Otis 2000R MO-

R592W-700-1C-C3, имеющие размеры кабины 1,1х2,1м и грузоподъемность 

1000 кг запроектированы в административном здании.  

Конструктивная система здания представляет собой рамно-связевый 

безригельный каркас из монолитного железобетона. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса и 
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диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

монолитными дисками перекрытий. 

В соответствии с реальной конструктивной схемой здания принята 

пространственная расчетная схема каркаса. Несущие элементы, узлы и их 

сопряжения сконструированы соответственно расчетам, а также требованиям 

правил проектирования и строительных норм.  

Фундамент – толщиной 600мм, из бетона класса В20. 

Колонны сечением 800х400мм и 400х400мм, класс бетона В25. 

Перекрытие и покрытие толщиной 200 мм, класс бетона В25. 

Несущие стены из бетона класса В25 толщиной 250, 350 и 400мм.   

Самонесущие стены толщиной 400 мм из газобетонных блоков.  

Для перегородок санузлов использован кирпич глиняный 

обыкновенный - 120мм. Для перегородок офисных помещений использованы 

гипсокартонные перегородки фирмы «KNAUF» серии 1.031.9-2.00.1 и С112 

типа.    

Над оконными и дверными проемами устраивают сборные ж/б 

перемычки в стенах из блоков и в перегородках из кирпича. Перемычки 

приняты  по с. 1.038.1-1 в.1. 

Опираются перемычки усиленные (несущие) на 250 мм, а обычные 

рядовые 120-150мм.  

При проектировании перемычек их длина подбирается в 

зависимости от проема. В монолитных стенах выполнены монолитные 

перемычки (их в спецификацию не вносим). 

На лестничных площадках, тамбурах, санузлах, коридорах полы 

отделываются керамической плиткой. В основных помещения, кабинетах, 

офисах применяется паркет. 

В коридорах, офисных помещениях окрашивание в/в краской, в 

санузлах отделка керамической плиткой на всю высоту стен. В части 

офисных помещений оклейка обоями. 
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4.2 Определение объемов работ 

 

Объемы работ см. приложение Б, таблицу Б.1. 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях 

 

Ресурсы которые используются при возведении проектируемого здания 

см. приложение В, таблицу В.1. 

 

4.4 Подбор строительных машин  

 

«По техническим показателям подбираем кран. 

Грузоподъемность определим по формуле 10-12 : 

 

              ,                                  (10) 

где Qэ = 3,0т  – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр = 0,05т   – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр = 0,1т  – масса грузозахватного устройства» [19]. 

 
 
                    , 

 
    

                , 

 
     

    
    

                                           (11) 

 

«Высоту крюка определим по формуле 12: 

 

                ,                                   (12) 

                          ,    

где h0 – 26,34м  высота возводимого здания от уровня крана; 

hзап =1м – запас по высоте; 

hэл =1,5м – высота элемента который монтируют; 
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hстроп =4,2м – высота приспособлений которые используют для 

строповки» [19]. 

После разработки строительного генерального плана, определен вылет 

крюка 30,0м. 

Для производства работ принимаю башенный кран Potain MDT178. 

Технические характеристики крана см. таблицу 10. 

Подбор грузозахватных приспособлений см. таблицу 11. 

Ведомость машин см. таблицу 12. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики крана 

 

Наименование 

элемента 

Масса 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы 

Lк 

Грузопо- 

дъемность 

крана 

Qкрана, т 

Максималь- 

ный грузовой 

момент Mгр.кр., 

кН*м 

Монтаж 

конструкций, подача 

конструкций на 

фронт работ 

3.78 32,04 30 10 150,0 
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Таблица 11 – Подбор грузозахватных приспособлений 

 

 

Конструк

ция М
ас
са
, 
т Наименов

ание 

устройств

а, марка 

Эскиз 

Характерис- 

тика 

В
ы
со
та
 

ст
р
о
п
о
в
к
и

 

Грузо- 

подъем- 

ность, т 

Мас- 

са, т 

Максимал

ьно 

тяжелая 

конструкц

ия 

3,0 4СК-3,2 

 

3,2 0,1 4,2 

Самая 

далекая 

конструкц

ия по 

горизонта

ли 

Самая 

далекая 

конструкц

ия по 

вертикали 

 

Таблица 12 – Ведомость машин  

 

Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характерис- 

тика 

Назначение 
Кол-во, 

шт. 

1 2 3 4 5 

Автокран  
КС-35714К-2-

10 

Грузоподъёмность 

16т 

Предназначен для 

производства 

строительно-монтажных 

и погрузочно-

разгрузочных работ с 

обычными грузами 

1 

Подвоз материалов. 

Автомашина бортовая 
КамАЗ-5320 Груз. 11т 

Доставка строительных 

конструкций и 

материалов  

1 

Автомашина самосвал 
FORD Cargo 

4142D 

Грузоподъёмность 

10…12тонн 

Самосвал-тягач 

ориентирован на 

перевозку сыпучих 

грузов 

1 
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Продолжение таблицы 12 

 

1 2 3 4 5 

Бульдозер 
CAT 

D5R2 
114 кВт 

Планировка площадей 

строительной площадки. 

Обратная засыпка пазух. 

1 

Экскаватор 
CAT 

320 GC 
Vк-0,65м3 Устройство котлована 1 

Вибропогружатель  ICE 1423C 
Мощность (кВт/л.с.) 

242/329, 

Погружение опорных 

элементов путем 

вибрации 

1 

Вибрационный каток  DYS030H 

Мощность –  

60.3 кВт, ширина 

уплотняемой полосы 

– 1700…2500 мм 

Предназначен для 

уплотнения 

асфальтобетонных 

покрытий и верхних 

слоев оснований 

1 

Сварочный аппарат 
SDMO 

Weldarc 200 
Мощность 25,2кВт 

Сварка арматуры и 

закладных деталей 
1 

Бетононасос  CIFA Мощность 72кВт 
Перекачка жидкого 

бетона 
1 

Башенный кран  
Potain 

MDT178  
Мощность 67кВт 

Грузоподъемный кран 

предназначен для 

строительно-монтажных 

и погрузочно-

разгрузочных работ 

1 

Растворонасос  
speedy P50 

FE\FU 
Мощность 7,5кВт 

Подача любых легко 

перекачиваемых 

строительных смесей, с 

фракцией размером до 

10 мм 

1 

Подвоз материалов 
Mercedes  

Unimog U 
Груз. 5т 

Доставка 

строительных 

конструкций и 

материалов  

2 

 

 

4.5 Калькуляция трудозатрат  

 

Калькуляцию трудозатрат см. приложение Г, таблицу Г.1. 
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4.6 Разработка календарного плана  

 

«Календарный план (график) строительства - документированная 

модель строительного производства. Календарный план устанавливает 

рациональную последовательность, очерёдность и сроки выполнения 

отдельных работ и строительных процессов”[5]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле: 

 T  Tp / n*k                                               (13) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность» [19]. 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

   
   

    
                                                    (14) 

   
  

  
                                                 (15) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте» [19]; 

«Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

     
   

      
                                              (16) 

     
       

     
                                             (17) 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы 0,5 <   < 1, = 0,5 < 0,57 < 1- условие выполняется. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени» [19]: 

   
    

    
  

   

   
                                                  (18) 
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4.7 Расчет временных здания и складов 

 

4.7.1 Расчет временных зданий 

«Общее количество работающих определим по формуле 14: 

 

                                                      (19) 

 

Nраб – определяется по графику движения рабочей силы = 98 человек 

 

                 

                  

                 
                   

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке см. формулу 15» 

[19]: 

 

                                                   (20) 

 

Состав помещений см. таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Расчет бытовых помещений 

 

Наименов

ание 

зданий 

Кол-во 

людей 

Площадь 

на 1 

человека 

Площадь 

по 

расчету 

Площадь 

которую 

приняли 

по 

расчету 

Размеры 

временно

го здания 

Кол-во 

принятое 

по 

расчету 

Наименов

ание 

помещен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Гарде- 

робная + 

сушиль-

ная 

121 1,1 133,1 120 6,7˟3 6 
Контейн. 

31315 
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Продолжение таблицы 13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Столовая 121 1 121 135 9˟3 5 

Передви. 

ГОСС-С-

20 

Душевая 121 0,43 52 54 9˟3 2 
Контейн. 

ГОССД-6 

Медпункт – 20 20 24 9˟3 1 

Контейн. 

ГОСС 

МП 

Кабинет 

по охране 

труда 

– 20 20 24 9˟3 1 

Передвиж

ной 

КОСС-

КУ 

Туалет 121 0,07 8,47 9 2˟1,5 3 БИО 

Прохо- 

дная 
– 12 12 12 2˟3 2 

Сборно-

разборная 

Красный 

уголок 
– 24 24 24 9˟3 1 

Передвиж

ной 

КОСС-

КУ 

Диспетче

рская 
2 7 14 20 6,7˟3 1 

Контейн. 

5055-9 

Мастерск

ая 
– 20 20 28 10˟3,2 1 

Передви. 

СК-16 

Умывальн

ая 
121 0,05 6,05 7,5 3,8˟2,2 1 

Передви. 

ЛВ-56 

Комната 

для 

отдыха, 

обогрева, 

приема 

пиши и 

сушки 

спецодеж

ды 

121 1 121 126 6,5˟2,6 7 

Передви. 

4078-

100.00.00

0.СБ 

Контора 

прораба 
15 3 45 40 6,7˟3 2 

Контейн. 

31315 

Кладовая – 25 25 28 10˟3,2 1 
Передви. 

СК-16 
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4.7.2 Расчет складских помещений 

Расчеты см. таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Расчет складов 

 

М
ат
ер
и
ал
ы
, 
и
зд
ел
и
я
 и
 

к
о
н
ст
р
у
к
ц
и
и

 

П
р
о
д
о
л
ж
и
те
л
ь
н
о
ст
ь
 

 п
о
тр
еб
л
ен
и
я
, 
д
н
и

 Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материалов 
Площадь склада 

Т
и
п
 с
к
л
ад
а 
(о
тк
р
ы
ты

й
, 

за
к
р
ы
ты

й
 н
ав
ес
) 

о
б
щ
ая

 

су
то
ч
н
ая

 

Н
а 
ск
о
л
ь
к
о
 д
н
ей

 

К
о
л

-в
о

 

Q
за
п

 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 

м
ат
ер
и
ал
о
в
, 

у
к
л
ад
ы
в
ае
м
ы
х
 н
а 

1
м
 2

 п
л
о
щ
ад
и

 

П
о
л
ез
н
ая

 

F
п
о
л
, 
м

2
 

О
б
щ
ая

 

F
о
б
щ
,м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Опалубк

а 
83 2889м

2
 

2889/8

3= 

34,8м
2
 

5 

34,8*5*1,

1*1,3= 

248,8 м
2
 

8м
2
 

31,1 

(249/8) 

31,1*0,7 

=21,8 

Открыт

ый 

377,6м
2 

принима

ем склад 

12*20м+ 

8*10 

Армату

ра 
83 187т 

187/83

=2,3т 
5 

2,3*5*1,1

*1,3= 

16,45т 

1,0т 
16,45 

(16,45/1,0) 

16,45*0,7 

=11,5 

Перемы

чки 
41 29,1т 

29,1/41

=0,71т 
5 

0,71*5*1,

1*1,3= 

5,1т 

1,2 
4,3 

(5,1/1,2) 

4,3*0,7 

=2,95 

Лестнич

ные 

огражде

ния 

5 0,71т 
0,71/5=

0,14т 
5 

0,14*5*1,

1*1,3= 

1,02т 

0,7 
1,45 

(1,02/0,7) 

1,45*0,7 

=1,02 

Гравий 8 97,5м
3
 
97,5/8= 

12,2 
5 

12,2*5*1,

1*1,3= 

87,14 

1,5  
174,3 

(87,14/1,5) 

174,3*0,7 

=122 

Газобет

онные 

блоки 

13 
356,1м

3
 

356,1/1

3= 

27,4 

5 

27,4*5*1,

1*1,3= 

195,9 

1,6 
122,5 

(195,9/1,6) 

122,5*0,7 

=85,7 

Кирпич 

керамич

еский 

полноте

лый 

21 

306,6 

тыс 

шт. 

306,6/2

1= 

14,6 

5 

14,6*5*1,

1*1,3= 

104,4 

0,7 
149,2 

(104,4/0,7) 

149,2*0,7 

=104,4 

Песок 3 
13,25м

3
 

13,25/3

= 

4,4 

3 

4,4*3*1,1

*1,3= 

18,9 

2,2 
8,6 

(18,9/2,2) 

8,6*0,7 

=6 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руберои

д 
15 

1274 

м
2
 

Рулон/ 

м
2
 

1274/5

= 

254,8 

5 

254,8*5*

1,1*1,3= 

1821,8 

(15- 

22)/(200,0- 

360,0) 

7,3 

(1821,8/250

) 

7,3*0,7 

=5,1 

– 
Щебень 3 

19,34 

м
3
 

19,34/3

= 

6,44 

3 

6,44*3*1,

1*1,3= 

27,66 

1,5 
18,5 

(27,66/1,5) 

18,5*0,7 

=12,9 

Тротуар

ная 

плитка 

6 
254,8м

2
 

254,8/6

= 

42,46 

3 

42,46*3*

1,1*1,3= 

182,15 

30 
6 

(182,15/30) 

6*0,7 

=4,2 

Закрытый 

Цемент 

в 

мешках 

42 512,1 т 

512,1/4

2= 

12,2 

5 

12,2*5*1,

1*1,3= 

87,2 

1,3 
67,1 

(87,2/1,3) 

67,1*0,4= 

27 

Закрыты

й склад 

86,5 м
2 

принима

ем склад 

10*9м 
Обои  4 

1282,7

м
2
 

Рулон/ 

м
2
 

1282,7/

4= 

320,7 

4 

320,7*4*

1,1*1,3= 

1834,26 

15-22/ 

200-360 

6,2 

(1834,26/30

0) 

6,2*0,4= 

2,5 

Штукат

урка 
21 60,29 т 

60,29/4

= 

15,1 

5 

15,1*5*1,

1*1,3= 

107,8 

1,3 
82,9 

(107,8/1,3) 

82,9*0,4= 

33,2 

Краска 

водоэму

льсионн

ая 

8 0,712 т 

0,712 

/8= 

0,09 

4 

0,09*4*1,

1*1,3= 

0,52 

0,8 
0,64 

(0,52/0,8) 

0,64*0,4= 

0,25 

Ламинат 4 1426м
2
 

1426/4

= 

356,5 

4 

356,5*4*

1,1*1,3= 

2039,18 

35 

58,3 

(2039,18/35

) 

58,3*0,4= 

23,3 

Битумна

я 

мастика 

3 0,64т 
0,64/3= 

0,21т 
1 

0,21*1*1,

1*1,3=0, 

3т 

0,5т 
0,6 

(0, 3/0,5) 

0,6*0,4= 

0,24 

Навес 

Плитка 

для 

вентили

руемого 

фасада 

36 
1683,8

м
2
 

1683,8/

36=46,

8т 

5 

46,8*5*1,

1*1,3= 

334,4 

80 
4,2 

(334,4/80) 

4,2*0,6 

=2,5 

Навес 

194,9м
2
 

принима

ем склад 

10*20м 

Плитки 

керамич

еские 

для 

полов 

20 6029м
2
 

6029/2

0=301,

5т 

5 

301,5*5*

1,1*1,3= 

2155,4 

80 
27 

(2155,4/80) 

27*0,6 

=16 

Листы 

гипсока

ртона 

8 

1211,5 

м
2
 

/лист 

1211,5/

8=151,

5т 

5 

151,5*5*

1,1*1,3=1

082,8 

200/300 

5,42 

(1082,8/200

) 

5,42*0,6 

=3,6 
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Продолжение таблицы 14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окна и 

двери 
14 79,7т 

79,7/14

=5,7т 
5 

5,7*5*1,1

*1,3=40,8 
25т 

1,63 

(40,8/25) 

1,63*0,6 

=0,98 

– 

Теплоиз

оляцион

ные 

плиты 

20 
2355,8

м
2
 

2355,8/

20=117

,8м
2
 

5 

117,8*5*

1,1*1,3=8

42,2 

3 м
2
 

280,8 

(842,2/3) 

280,8*0,6 

= 168,5 

Рулонн

ый 

материа

л 

17 2587м
2
 

2587/1

7=152,

2 

м
3
 

5 

152,2*5*

1,1*1,3=1

088 

200 м
2
 

5,5 

(1088/200) 

5,5*0,6 

=3,3 

 

 

4.7.3  Расчет водоснабжения 

«Расход воды на производственные нужды определяют по формуле 21: 

 

 
  
 

            

        
       ,                                (21) 

где Кну – неучтенный расход воды; 

Кну =1,3; qн – удельный расход воды на единицу объема работ;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2 ч» [19]. 

 
  
 

                

        
                

                       

«В смену, когда работает максимальное количество людей определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определим по формуле 22. 

 

 
   

 
 
 
      

        
   

 
 
   

     
       ,                           (22) 

где qу – удельный расход на нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; 
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Кч – коэффициент часовой неравномерности 1,5» [19].  

 
   

 
          

        
  

     

     
                  

                   

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется : 

-10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [19] определим по 

формуле 18 : 

 

 
   

  
  
  

   
  

   
                                  (23) 

 
   

                          

 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети, формуле 19 : 

 

  √
      

   
     

   
 √

              

        
                           (23) 

                       

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам» [19].  

 

«Принимается 1,5-2,0 м/с. Полученное значение округляется до 

стандартного диаметра трубы по ГОСТу . Диаметр наружного водопровода 

принимаем 150 мм» [19]. 

4.7.4  Расчет электроснабжения 

 «В данной работе, необходимо рассчитать потребность в 

электричестве по коэффициенту спроса и установленной мощности по 

формуле 24: 

 

     ( 
      

    
  

      

    
                  )      ,          (24) 
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где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная мощность токоприемников, кВт. 

 

Установленная мощность определена по формуле 25. 

 

                     ,                                 (25) 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А» [19]. 

 

Мощность силовых потребителей см. таблицу 15. 

 

Таблица 15 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Вид устройства 
Ед. 

изм. 

Мощность 1 

прибора 
Кол-во 

Мощность всех 

приборов 

Перфораторы, лобзики, дрели, 

паркетные машины и тд 
шт. 1,5 10 15 

Аппарат для сварки 

конструкций  
шт. 25,2 2 50,4 

Машина для продувки 

опалубки и конструкций от 

мусора ( компрессор )  

шт. 10 1 10 

– – – –    75,4 

 

Расчет электричества для прогрева бетона см. таблицу 16. 
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Таблица 16 – Ведомость установленной мощности технологических потреби-

телей 

 

Вид устройства 
Ед. 

изм. 

Мощность 1 

прибора 
Кол-во 

Мощность всех 

приборов 

Прогрев бетона м3 0,3 
26,4 

(сут) 
7,9 

– – – –     7,9 

 

Расчет потребности на наружное освещение см. таблицу 17. 

 

Таблица 17 –  Потребная мощность наружного освещения 

 

Вид устройства, 

конструкции 

Ед. 

изм. 

Мощность на 

1 ед.изм., 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

  Площадь 
Общая расчетная 

мощность 

Производство работ ( 

освещение зоны 

монтажа) 

1000 

м
2
 

3,0 20 6,5 3˟6,5=19,5 

Наружное освещение 

открытых складов 
м

2
 1 10 290 1˟290=290 

Итого  – – – – ΣPон = 309,5 кВт 

 

Расчет потребности на внутреннее освещение см. таблицу 18. 
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Таблица 18 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Наименование 

временного здания 

Ед. 

изм. 

Мощность 

на 1 

ед.изм., 

кВт 

Норма 

освещеннос

ти, лк 

Площадь 
Общая расчетная 

мощность 

Проходная 100 м
2
 1 – 0,12 1*0,12=0,12 

Умывальная 100 м
2
 1 50 0,075 1*0,075=0,075 

Гардеробные+сушиль

ная 
100 м

2
 1 50 1,2 1*0,2=1,2 

Комната для отдыха, 

обогрева, приема пиши и 

сушки спецодежды 

100 м
2
 1 75 1,26 1*1,26=1,26 

Диспетчерская 100 м
2
 1 75 0,2 1*0,2=0,2 

Медпункт 100 м
2
 1 75 0,24 1*0,24=0,24 

Кабинет по охране труда 100 м
2
 1 75 0,24 1*0,24=0,24 

Мастерская 100 м
2
 1 75 0,28 1*0,28=0,28 

Конторы прораба 100 м
2
 1 75 0,4 1*0,4=0,4 

Красный уголок 100 м
2
 1 75 0,24 1*0,24=0,24 

Душевая 100 м
2
 1 50 0,54 1*0,54=0,54 

Кладовая 100 м
2
 1 50 0,28 1*0,28=0,28 

Туалет 100 м
2
 0,8  0,09 0,8*0,09=0,072 

Столовая 100 м
2
 1 75 1,35 1*1,35=0,27 

Итого мощность 

внутреннего 

освещения 

– – – – ΣPов – 5,41 

 

 

       (
        

   
 
        

    
                 )           

 

«Перерасчет мощности определим по формуле по формуле 26: 
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                                                        (26) 

                         

 

Принимаем  трансформатор КТП - 400/10/6/0,4, мощностью 400кВ*А, 

полуоткрытой конструкции, размерами 3,05*1,55м. 

Расчет количества прожекторов определим по формуле 27» [19].: 

 

   
 
  

    

  
 ,                                                (27) 

   
            

   
               

 

4.8 Общие положения строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений»[1]. 

«Определение зон влияния крана. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

1 – зона обслуживания – 30м, см. СГП. 

2 – зона перемещения груза см. формулу 28: 

  R   Rmax  0,5lmax  30 0,5*12 36,0                             (28) 

3 – опасная зона для нахождения людей см. формулу 29» [19]: 

  R   Rmax 0,5lmax  l ,   30 0,5*12 7 43                            (29) 
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4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

 

«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м»[2]. 

По всей территории площадки производится установка указателей 

проходов, проездов, предельной скорости для движения транспорта. 

Представляющие опасность для движения людей зоны ограждаются или по 

их границам выставляются предупредительные, видные ночью и днем, 

сигналы и надписи. 

   «Через трещины и канавы делают мостики шириной не менее 1 м. с 

перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном более 20
0
, 

оборудуют строениями или лестницами с односторонними перилами. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается»[3]. 

 

4.10 Технико-экономические показатели ППР 

 

Технико-экономические показатели представлены в графической части 

проекта. 
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5 Раздел экономика строительства 

 

Проектируемый объект  - семиэтажное монолитное торгово-офисное 

здание. 

Площадка проектируемого строительства расположена в г. Луга. 

В здании 2 входа: с главного фасада – центральный вход и еще один с 

фасада Г-А. Также из подвала непосредственно наружу есть 2 независимых 

выхода и на 1 этаж также есть 2 выхода. В подвале размещаются 

электрощитовая, теплопункт, насосная и водомерный узел – узлы 

инженерного оборудования. Мастерские слесаря, сантехника и электрика, 

комната приема пищи, гардеробные также располагаются в подвале.   

В здании на 1-ом этаже располагаются: кабинет администратора; 

помещение охраны; санузел для граждан, входящих в группу 

маломобильных; торговые помещения.  

Кабинет администратора, офисные помещения, женский и мужской 

санузлы располагаются на 2-ом и 3-ем этажах здания.    

На 4-ом этаже здания находятся офисные помещения, кладовая, 

женский и мужской санузлы, также расположены балконы.  

Отдел кадров, офисные помещения, кладовая, женский и мужской 

санузлы находятся на 5-ом этаже. Еще на этом этаже располагаются балконы.  

На 6 и 7 этажах расположены кабинеты, санузел мужской и женский. 

Горизонтальная и вертикальная внутренняя связь в здании проходит по 

2-м основным лестничным клеткам. Два пассажирских лифта Otis 2000R MO-

R592W-700-1C-C3, имеющие размеры кабины 1,1х2,1м и грузоподъемность 

1000 кг запроектированы в административном здании.  

Конструктивная система здания представляет собой рамно-связевый 

безригельный каркас из монолитного железобетона. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса и 
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диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

монолитными дисками перекрытий. 

В соответствии с реальной конструктивной схемой здания принята 

пространственная расчетная схема каркаса. Несущие элементы, узлы и их 

сопряжения сконструированы соответственно расчетам, а также требованиям 

правил проектирования и строительных норм.  

Фундамент – толщиной 600мм, из бетона класса В20. 

Колонны сечением 800х400мм и 400х400мм, класс бетона В25. 

Перекрытие и покрытие толщиной 200 мм, класс бетона В25. 

Несущие стены из бетона класса В25 толщиной 250, 350 и 400мм.   

Самонесущие стены толщиной 400 мм из газобетонных блоков.  

Для перегородок санузлов использован кирпич глиняный 

обыкновенный - 120мм. Для перегородок офисных помещений использованы 

гипсокартонные перегородки фирмы «KNAUF» серии 1.031.9-2.00.1 и С112 

типа.    

Над оконными и дверными проемами устраивают сборные ж/б 

перемычки в стенах из блоков и в перегородках из кирпича. Перемычки 

приняты  по с. 1.038.1-1 в.1. 

Опираются перемычки усиленные (несущие) на 250 мм, а обычные 

рядовые 120-150мм.  

При проектировании перемычек их длина подбирается в 

зависимости от проема. В монолитных стенах выполнены монолитные 

перемычки (их в спецификацию не вносим). 

На лестничных площадках, тамбурах, санузлах, коридорах полы 

отделываются керамической плиткой. В основных помещения, кабинетах, 

офисах применяется паркет. 

В коридорах, офисных помещениях окрашивание в/в краской, в 

санузлах отделка керамической плиткой на всю высоту стен. В части 

офисных помещений оклейка обоями. 
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Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2021. Сборники УНЦС 

применяются с марта 2021г.  

        Укрупненный норматив цены строительства – показатель 

потребности в денежных средствах, необходимых для создания единицы 

мощности строительной продукции, предназначенный для планирования 

(обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального 

строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

01.03.2021г. для района (Ленинградская область).  

      Показателями НЦС 81-01-2021 в редакции 2021г.  учитываются 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения.  

Для определения стоимости строительства здания, благоустройства  и 

озеленения территории проектируемого объекта в  городе  Луга  были 

использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, используемые  

в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-02-2021 Сборник N02. Административные здания; 

- НЦС 81-02-16-2021 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

- НЦС 81-02-17-2021 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-02-2021 выбираем таблицу 02-01-001, принимаем 
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стоимость  1 м
2 
общей площади здания по методу интерполяции = 47,45 тыс. 

руб. Общая площадь F = 4498,2  м
2
. 

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства  на 

территории РФ по отношению к стоимости базового района (производим 

приведение к условиям субъекта Российской Федерации – г. Луга 

Ленинградской области): 

С = 47,45 х 4498,2  х 0,96  х 1 =  204902,00 тыс. руб. (без НДС), 

где: 

0,96 – (Кпер)  коэффициент перехода от стоимостных показателей базового 

района (Московская область) к уровню цен  Ленинградской области,  (п. 31 

технической   части   сборника НЦС 81-02-02-2020, таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – 

Ленинградской области, связанный с регионально-климатическими 

условиями (пункт 32 технической части сборника 02, таблица  2).   

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен в 

ценах по состоянию на 01.03.2021г. и  представлен в таблице 19.  

 Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства  и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах 20 и 21. 
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Таблица 19 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства    

 

Номер сметы Наименование глав 
Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 

 

 

ОС-02-01 

 

Глава 2.  

Семиэтажное монолитное торгово-

офисное здание 

 

 

204902,00 

 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство объекта 

 

3150,63 

– Итого 208052,63 

– НДС 20% 41610,52 

– Всего по смете 249663,15 

 

       

Таблица 20 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Объект 

Объект:   Семиэтажное 

монолитное торгово-офисное 

здание 

– – 

Общая стоимость 
204902,00 

тыс.руб. 
– – – – 

В ценах на 01.03.2021 г. – – – – 

Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

НЦС 81-02-02-2021 

Таблица 

02-01-001 

Семиэтажное 

монолитное 

торгово-

офисное 

здание 

1 м
2 

4498,2 47,45 

47,45 х 4498,2 

х 0,96 х 1,0 

=204902,00 

– 

 

Итого: 

 

– – – 204902,00 
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Таблица 21 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Объект 
Объект:   Семиэтажное монолитное 

торгово-офисное здание 
– – 

Общая стоимость 3150,63 тыс.руб. – – – – 

В ценах на 01.03.2021 г. – – – – 

Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерени

я 

Объем 

работ 

Стоимост

ь единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

НЦС 81-02-16-

2021 

Таблица 

16-06-002-01 

Площадки, 

дорожки, тротуары 

шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием 

из литой 

асфальтобетонной 

смеси 

однослойные 

100 м
2
 18 179,47 

179,47 х 18 

х 0,93 х 1,0  

= 3004,32 

НЦС 81-02-17-

2021 

Таблица 

17-01-003-01 

Озеленение 

внутриквартальны

х 

проездов с 

площадью газонов 

30% 

100 м
2
 1,5 103,77 

103,77 х 1,5 

х 0,94 х 1,0 

= 146,31 

– Итого: – – – 3150,63 

 

Сметная стоимость составляет  894260,6 тыс. руб., в т ч. НДС – 

149043,43 тыс. руб. 

Сметная стоимость строительства здания составляет 249663,15 тыс. 

руб., в т ч. НДС – 41610,52 тыс. руб. Стоимость за 1 м
2 
составляет 55,5 тыс. 

руб. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011). 
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 В таблице 22 приведены основные показатели стоимости 

строительства здания конструкторского бюро нижегородского 

машиностроительного завода с учётом НДС. 

 

Таблица 22 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2021, тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 249663,15 

в том числе: – 

стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 
7489,9 

Стоимость фундаментов 12483,15 

Общая площадь здания  4498,2м
2
 

Стоимость, приведенная на 1 м
2
 здания 55,5 

Стоимость, приведенная на 1 м
3
 здания 19,17 
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6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Технологический паспорт объекта, см. таблицу 23. 

 

Таблица 23 – Технологический паспорт объекта 

 

 Процесс 

который 

выполняет 

рабочий 

Операция 

которую 

выполняет 

рабочий 

Профессия 

рабочего 

который 

выполняет 

операцию 

Механизмы и машины  

Материал 

который 

используе

тся при 

процессе 

Устройство 

монолитных 

перекрытий 

Бетонирование 

плиты 

перекрытия 

Бетонщик 

Подача бетона – с 

помощью насоса, 

вибрирование с 

помощью глубинного 

вибратора 

Бетон  

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

Полученные при выявлении профессиональных рисков результаты 

представлены в 24 таблице, в которой приводятся названия 

производственных операций, выполняемых на объекте согласно таблице 23.  

Также данная таблица содержит наименования вредных и опасных 

производственных и технологических факторов, которые возникают в 

процессе выполнения производственных операций.  
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Таблица 24 – Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Бетонирование 

плиты 

перекрытия 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны 

Работа техники на 

производстве работ 

токсичность веществ Бетонная смесь 

повышенный уровень шума и вибрации 
Насос для подачи 

бетона  

работа на высоте 

Отсутствие на участках 

выполнения работ 

необходимых для 

безопасности 

ограждений 

физические перегрузки 
Перенос тяжелых 

материалов 

работа техники в зоне производства работ 

Автобетоносмеситель, 

стационарный насос, 

башенный кран 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

Опираясь на представленные в 24 таблице данные, подбираются 

средства для устранения/снижения уровня опасности и вредности 

производственных факторов и защиты от вредных и опасных факторов. В 25 

таблице рассмотрено снижение воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

 

Таблица 25 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы и средства, 

устранения опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Защита работника 

Работа техники  

Средства защиты 

головы, средства 

обеспечения видимости 

рабочего 

Защитная каска, жилет 

сигнальный 2 класса 
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Продолжение таблицы 25 

 

Повышенная запыленность 

и загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Защищающие тело 

средства 
Костюм для защиты  

Токсичность веществ 
Средства защиты рук и 

ног 

Защитные перчатки, резиновые 

сапоги 

Физические перегрузки 

Обеспечение 

соблюдения режима 

труда и отдыха 

Максимально возможное 

применение средств 

механизации : рокл, мачтового 

крана, башенного крана 

Вибрация и шум 

Антивибрационные 

технические средства 

защиты 

Защитные наушники, 

антивибрационные перчатки 

Работа на высоте Страховочные средства Пояса для страховки рабочего 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара. В таблице 26 приводится 

идентификация опасных факторов пожара. 

 

Таблица 26 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Подразделение, 

участок  
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Предпосылки 

возникновения 

факторов пожара 

Зем. работы Землеройная техника 

Класс Е 

Искры. 

Пламя. 

Короткое 

замыкание. 

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

оборудования, 

факторы взрыва 

происшедшего 

вследствие пожара  

Монолит Ручной электроинстр. 

Монтаж 

Ручной 

электроинструмент, 

грузоподъемная 

техника,  

Сварка Электроинструмент 

Кровля 
Газовые горелки, 

электроинструмент 

 

Подбирать для защиты от пожара необходимо эффективные для этого 

технические средства, которые представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн

ые 

средства  

Мобильн

ые 

средства  

Устано

вки  

Средст

ва 

автома

тики 

Оборудов

ание 

Средства 

защиты 

Инструме

нт  

Сигнали

зация 

Пожарн

ые щиты 

с 

инвентар

ем и 

ящиками 

с 

песком, 

порошко

вые 

огнетуш

ители 

Пожарны

е 

гидранты 

Пожар

ные 

автомо

били, 

технич

еские 

средст

ва, 

которы

е 

можно 

исполь

зовать 

(автоса

мосвал

ы, 

тракто

р, 

бульдо

зер) 

Не 

предус

мотрен

ы 

Связь со 

службами 

спасения 

по 

номерам: 

01,112 

Пожарны

е 

гидранты, 

пожарные 

щиты в 

комплект

е с 

инвентаре

м, 

порошков

ые 

огнетуши

тели 

Средства, 

защищаю

щие 

органы 

дыхания: 

изолирую

щие и 

фильтрую

щие 

респирато

ры, 

противога

зы. 

Эвакуаци

онные 

пути. 

Огнетуш

итель, 

пожарн

ый 

багор, 

топор, 

лом, 

лопаты. 

 

Эффективные мероприятия, направленные на предотвращение 

возникновения пожара, учитывающие особенности производимых 

технологических процессов и выполняемых строительных и монтажных 

работ отражены в 28 таблице.  
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Таблица 28 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Объект Процесс Пожарная безопасность 

Монолитно

е здание 

Возведен

ия 

перекрыт

ия 

Запрет на хранение в подвальных помещениях баллонов с газом 

(для резки закладных деталей и арматуры) и обеспечение 

соблюдения требования их хранения в специальных закрытых 

складских помещениях. 

Обеспечение соответствующей огнестойкости конструкций. 

Прохождение рабочими в обязательном порядке инструктажа по 

пожарной безопасности. 

 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Возникающие при строительстве здания негативные экологические 

факторы рассмотрены в 28 таблице. Для снижения негативного воздействия 

на окружающую среду осуществляется разработка соответствующих 

мероприятий» [25].  

Идентификацию экологических факторов см. таблицу 29. 

 

Таблица 29 – Идентификация экологических факторов 

 

Объект Процесс 

Влияние 

на 

атмосферу 

Влияние 

на 

гидросферу 

Влияние 

на 

литосферу 

Монолитн

ое здание 

Устройство монолитных 

перекрытий 

Выброс 

в воздух 

вредных 

веществ 

производящими 

работы 

машинами.  

 

При 

обслуживани

и и мойке 

машин 

горюче-

смазочные 

материалы 

загрязняют 

поверхность 

земли.   

 

При замене 

масла в 

технике и 

механизмах, 

а также при 

их мойке 

сбрасываемы

е сточные 

воды 

насыщены 

вредными 

примесями  
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Мероприятия, снижающие негативное антропогенное влияние на 

окружающую среду в 30 таблице.   

 

Таблица 30 – Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

Мероприятия по 

снижения 

воздействия 

Наименование исследуемого объекта – монолитного торгово-

офисного здания 

Необходимые 

мероприятия 

которые помогу 

снизить влияние 

на атмосферу 

- осуществление мойки, заправки топливом, отстоя, ремонта 

спецтехники и автотранспорта только на базах по техническому 

обслуживанию 

- обеспечение упорядоченного складирования стройматериалов, 

- проведение регулярной уборки территории, 

 

Необходимые 

мероприятия 

которые помогу 

снизить влияние 

на гидросферу 

- организация безотходных и малоотходных технологий для снижения 

объема сбрасываемых сточных вод; 

-проведение очистки сточных вод, использование системы замкнутого 

оборотного водоснабжения; 

-в целях предотвращения выноса с территории строительства 

загрязняющих веществ установка ограждений с отводом в отстойники 

по системе лотков поверхностных вод для очистки их в дальнейшем.    

Необходимые 

мероприятия 

которые помогу 

снизить влияние 

на литосферу 

- обязательное наличие необходимых документов носящих  

природоохранное значение у строительной организации 

производящей работы; 

- используемая дорожно-строительная техника должна 

соответствовать установленным заводом-изготовителем и 

Госстандартом параметрам;   

- осуществление мойки, заправки топливом, отстоя, ремонта 

спецтехники и автотранспорта только на базах по техническому 

обслуживанию 
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Выводы по выполненному разделу: 

 в таблице 23 отражен составленный технологический паспорт 

объекта; 

 в таблице 24 отражены профессиональные риски, для выбранного 

процесса выявлены вредные и опасные производственные факторы и 

источники их возникновения;   

 в таблице 25 представлена разработка методов и средств защиты для 

каждого вредного и опасного производственного фактора;  

 в таблице 26  отражены участки производства работ; оборудование, 

которое на них используется; класс пожара, который может 

возникнуть; опасные факторы, способствующие возникновению 

пожара; 

 в таблице 27 отражены подобранные достаточно эффективные для 

защиты от пожара технические средства и организационно-

технические методы;   

 в таблице 28 представлены направленные на предотвращение 

возникновения пожара эффективные мероприятия, учитывающие 

особенности производимых технологических процессов и 

выполняемых строительных и монтажных работ; 

 в таблице 29 отражены возникающие при строительстве 

проектируемого объекта негативные экологические факторы;  

 в таблице 30 представлена разработка мероприятий, снижающих 

негативное антропогенное воздействие на окружающую среду.  
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Заключение 

 

Я разработал выпускную работу на тему «Семиэтажное монолитное 

торгово-офисное здание».  

В архитектурно-планировочном разделе разрабатывается 

конструктивное решение здания, разрабатывается планировочное решение 

здания, принимаются конструкции для дальнейшего проектирования. Подбор 

конструкций и расчет стены и покрытия произведены на основании 

действующей нормативной литературы.  

В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет монолитного 

перекрытия в программном комплексе. В результате расчета получены 

изгибающие моменты (усилия) в плите перекрытия, прогиб плиты 

перекрытия, а так же результаты о необходимом армировании плиты 

перекрытия на отм.+6,600. Основное армирование плиты перекрытия сетка 

200˟200мм из арматуры 12А400. Дополнительное армирование выполняется 

из арматуры 12А400, 14А400, шагом 200мм.  

В разделе технологии строительства разработана технологическая 

карта на устройство монолитного перекрытия. В разделе рассмотрена 

подробная технология процесса, контроль качества работ, техника 

безопасности. Разрабатываются схемы производства работ, разрез по схеме, 

график производства работ на заданный процесс, разрабатывается схема 

устройства опалубки перекрытия, технико-экономические показатели. 

В разделе организации строительства был разработан календарный 

план и строительный генеральный план и необходимые расчеты для 

составления данных чертежей. 

В экономическом разделе,  определена общая стоимость строительства 

здания, а так же себестоимость м2, составляются объектные сметные расчеты 

для определения стоимости. 

В разделе безопасности выбирается процесс, для которого 

разрабатываются мероприятия по безопасному производству работ. 
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Приложение А 

Планы этажей 

План на отм. +16,500, см. рисунок А.1. План на отм.+19,700 см. 

рисунок А.2. 

 

 

 

Рисунок А.1 – План на отм. +16,500 

 

 

 

Рисунок А.2 – План на отм. +19,700 
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Приложение Б 

Ведомость объемов работ 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов работ 

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 
Кол. Методика расчета и эскиз 

1 2 3 4 

Срезка растительного 

слоя грунта 

1000

   
0,4377 

Прибавляем по 10 м с каждой стороны 

здания 

 
S= (42+20)*(15,3+20) =2188,6 м

2
 

V=S* ср.=2188,6*0,2=437,7 м
3
 

Планировка площадки 

строительства при 

помощи бульдозера  

1000

   
2,1886 

Прибавляем по 10 м с каждой стороны 

здания 

S= (42+20)*(15,3+20) =2188,6 м
2
 

Отрывка котлована. 

На вывоз в машину 

                 

В отвал для обратной 

засыпки  

              

 

 

1000

   
2 999,3 

Глубина котлована не более 3 м.  

Грунт суглинок.  

Согласно Правил по охране труда в 

строительстве (приказ Минтруда России 

№883н от 11.12.2020 г.) действующих с 

01.01.2021 крутизна откоса для суглинка 

при глубине не более 3м составляет 1:0,5. 

Глубина котлована 2,45м 

Все размеры определяем по чертежу в 

программном комплексе AutoCAD 

1. Определяем объем бетонной 

подготовки под фундамент: 

Fбет.подг= 726,59 м
2
 

Hбет.подг=0,1м 

Vбет.подг= Fбет.подг * Hбет.подг = 

=726,59*0,1=72,659 м
3
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1 2 3 4 

Отрывка котлована. 

На вывоз в машину 

                 

В отвал для обратной 

засыпки  

              

 

 

1000

   
2 999,3 

2. Определяем объем фундаментной 

монолитной плиты: 

Fплиты= 713,46 м
2
 

Hплиты=0,6м 

Vплиты= Fплиты * Hплиты = 

=713,46*0,6=428,08м
3 

3. Определяем объем подвальной части 

здания: 

Fподвала= 619,24 м
2
 

Hподвала=2,1м 

Vподвала= Fподвала * Hподвала = 

=619,24*2,1=1300,4м
3 

4. Определяем объем подземной части 

здания:  

Vзд= Vбет.подг+ Vплиты+ Vподвала= 

72,659+428,08+1300,4=1801,14 м
3
 

5. Площадь котлована понизу и поверху 

составляет: 

Fниз котл.= 794 м
2
 

Fверх котл.= 991,3 м
2 

6. Определяем полный объем котлована: 

Vкотл=H/6*( Fниз котл+ Fверх котл.+4*Fсред)= 

=2,8/6*(794+991,3+4*892,65)=2499,4м
3
 

7.Определяем объём грунта в отвал: 

                   

                          

          

8.Определяем объём грунта с погрузкой 

на вывоз: 

              

                             

Зачистка дна котлована 

лопатами вручную  

100

   
1,4996 

5% от объема разработки, 

V=2 999,3*0.05=149,96 м
3
 

Устройство подготовки 

из бетона толщиной 

100мм 

100 

м
3
 

0,7266 

Из-за ломанной формы фундамента, 

площадь определена в автокаде 

Fбет.подг= 726,59 м
2
 

Hбет.подг=0,1м 

Vбет.подг= Fбет.подг * Hбет.подг =  

= 726,59*0,1=72,659 м
3
 

Устройство 100 4,28 Из-за ломанной формы фундамента, 
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1 2 3 4 

фундаментной плиты 

железобетонной 

плоской толщиной 600 

мм 

м
3
  

– 

площадь определена в автокаде 

Vплиты= Fплиты * Hплиты = 

=713,46*0,6=428,08м
3 

Устройство стен подвала 

железобетонных высотой 

до 3-х м, толщиной 

400мм, 300мм и 250мм 

100 

м
3
 

1,3893 

См план и разрез  

Vж/б стены=Lстен*Нстен*Tтолщина - Vпроемов= 

= (107,67*2,6*0,4-

(0,8*0,8+1,2*2,1+1,2*1,23*8+0,5*0,8+0,9*

2,1+1,6*2,1+0,25*0,5*2+1,2*0,8)*0,4)+5,2

1*2,6*0,3+(53,23*2,6 *0,25-

(1,2*2,1*3+1*2,1*2+0,3*0,3+0,2*0,2*2)*0,

25)=138,93 м
3
 

Устройство колонн 

подвальной части здания 

100 

м
3
 

0,1248 

См план и разрез, 

Vколон=А* * *n=0,4*0,4*2,6*22+0,8*0,4*

2,6*4=12,48 м
3
 

Устройство монолитного 

перекрытия толщиной 

200 мм 

100 

м
3
 

1,0714 

а) Опалубка, 

S=565м2 

б) Бетон В25,  

Vперекр.=Fперекр * Нперекр = 535,7*0,2 = 

=107,14 м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 13397 кг 

Устройство монолитных 

площадок 
1 шт. 4 

а) Опалубка, S=3,5*4 =14м2 

б) Бетон В25, 

Vжб площ.= 0,672*4=2,69м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 23 кг 

Устройство монолитных 

маршей 
1 шт. 4 

а) Опалубка, 

S=(3,29*1,2+3,29*0,2+0,15*9)*4= 23,82м2 

б) Бетон В25,  

Vжб.марша = 0,294*4+0,033*13 = 1,605м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 38,32 кг 

Вертикальная 

гидроизоляция 

фундамента и 

прижимных стен 

100

   
4,291 

Fгидроиз=(P*h) = 

=(131,52+0,8*0,4*2*4)*3,2=429,1 м
2
 

Обратная засыпка пазух 

при помощи бульдозера 

1000 

м
3
 

0,796     *Куп=837,9*0,95=796 м
3
 

Устройство стен 

железобетонных высотой 

до 3х м, толщиной 250мм 

и  

350 мм 

100 

м
3
 

5,112 

См план и разрез  

Vж/б стены=Lстен*Нстен*Tтолщина - Vпроемов= 

=((6,25+6,05+6,11)*0,35*22,39+(7+5,6+0,6

)*0,35*16,21,5*1*5+1,5*1,5*2*5)+(53,23*

22,39*0,25(1,2*2,1*3+1*2,1*2+0,3*0,3+0,2

*0,2*2)*0,25*7) =511,2 м
3
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1 2 3 4 

Устройство колонн 

надземной части здания 

100 

м
3
 

0,966 

См план и разрез, 

Vколон=А* * *n=(0,4*0,4*22,39*19)+ 

(0,4*0,4*16,2*3)+0,8*0,4*16,2*4=96,6м
3
 

Устройство монолитного 

перекрытия толщиной 

200 мм 

100 

м
3
 

7,49 

а) Опалубка, 

S=565м2 

б) Бетон В25,  

Vперекр.=Fперекр * Нперекр = 

535,7*0,2*2+627,2*3*0,2+369,87*0,2+422,

22*0,2 =749 м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 34804 кг 

Устройство монолитных 

площадок 
1 шт. 24 

а) Опалубка, S=3,5*24 =84м2 

б) Бетон В25, 

Vжб площ.= 0,672*24=16,13м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 138 кг 

Устройство монолитных 

маршей 
1 шт. 24 

а) Опалубка, 

S=(3,29*1,2+3,29*0,2+0,15*9)*24 = 143м2 

б) Бетон В25,  

Vжб.марша = 0,294*24= 7,06м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 230 кг 

Кладка наружных стен из 

газобетонных блоков, 

толщиной 400 мм 

1м
3
 356,1 

См план и разрез, 

1 этаж 

V=(Sфaсад – Sок –Sдв – Sвитражей)*0,4 = 

((2,6+5,75+5,7+5,6+5,75+4,32+0,57+0,9+5,

6*2)*3-1,5*1,8*7-0,6*1,8-

2,1*1,8)*0,4=41,4 м
3 

2-3 этажи 

V=(Sфaсад – Sок –Sдв – Sвитражей)*0,4 = 

((2,6+5,75+5,7+5,6+5,75+4,32+0,57+0,9+5,

6)*3-1,5*1,8*7-0,6*1,8)*0,4*2=72,4 м
3
 

4-5 этажи 

V=(Sфaсад – Sок –Sдв – Sвитражей)*0,4 = 

((2,5+1+9,55+1+1+18,7+1*2+1,9+16,8+35)

*3-1,6*2,1-0,9*2,1-1,5*1,8*16-1,8*1,8-

0,6*1,8)*0,4*2=172,5 м
3 

6 этаж 

V=(Sфaсад – Sок –Sдв – Sвитражей)*0,4 = 

((2,8+2,6+5,8+5,75+5,6+5,75+2,9+4,3)*3-

1,5*1,8*5-0,6*1,8-1,8*1,8)*0,4=35,8 м
3 

7 этаж 

V=(Sфaсад – Sок –Sдв – Sвитражей)*0,4 = 

((2,6+5,75*3+5,6+2,9+4,3)*2,6)*0,4=34 м
3
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1 2 3 4 

Кладка перегородок из 

кирпича толщиной  

 

- 120 мм 

 

- 65мм 

100 

м
2
 

 

 

 

5,182 

 

0,794 

 

 

См план и разрез, 

Техн.подполье 

Sстен120=Sст – Sпроем = 

(1,35+4,53+3,26+0,8+1,69+1,6+0,6+1,7+7,

2+2,4+2,9+1,9+2,3+5,6*5+3,5+3+5,6+4,65

+4,6+1,5*2+2,9+3,8+0,6+3,1+2,9)*2,4-

(0,9+0,7+0,9*10+1,2*4)*2,1= 202,6 м
2
 

Sстен65=Sст – Sпроем = 

(1,86+1,1+1,6+3,75+1,63)*2,4-

(0,7*2,1*4)=18 м
2
 

1 этаж 

Sстен120=Sст – Sпроем = 

(6+3,3+3,3+1,3+3,3)*3-

(1,2+0,7*2)*2,1=46,2 м
2 

Sстен65=Sст – Sпроем = (1,2+1,65)*3-

0,7*2,1*2=5,61м
2
 

2-3 этажи 

Sстен120=Sст – Sпроем = 

((5,88+3,26+1,28+3,28+3,38)*3-

(0,7*3)*2,1)*2 =94 м
2 

Sстен65=Sст – Sпроем = ((1,2+1,64)*2*3-

(0,7*4)*2,1)*2 = 22,3 м
2
 

4-5 этажи 

Sстен120=Sст – Sпроем = 

((3,26+1,28+3,26+6,12+3,28+3,26)*3-

(0,7*2)*2,1)*2=116,9 м
2 

Sстен65=Sст – Sпроем = ((1,2+1,64)*2*3-

(0,7*4)*2,1)*2 = 22,3 м
2 

6 этаж 

Sстен120=Sст – Sпроем = 

((3,26+1,28+3,26+6,12+3,28+3,26)*3-

(0,7*2)*2,1)=58,5 м
2 

Sстен65=Sст – Sпроем = ((1,2+1,64)*2*3-

(0,7*4)*2,1) = 11,2 м
2
 

Установка перемычек над 

проемами 
1 шт. 

88 

234 

24 

21 

27 

2ПБ 16-2 

2ПБ 19-3 

2ПБ 10-1 

2ПБ 22-3 

2ПБ 13-1 

 

Устройство перегородок 

из гипсокартона 

 

 

100 

м
2 

 

 

12,115 

 

См план и разрез, 

Техн.подполье 

Sстен=Sст – Sпроем = 

(3,6+5,93+2,1+2,6+4,7+1,5+1,2+2+2,6)*2,4
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

-0,9*3=60,3 м
2 

1 этаж 

Sстен=Sст – Sпроем = 

(5,9*7+4,72*4+5,75+9,15+5,6*2+2,4)*3-

(1,2*8+0,9)*2,1=244 м
2
 

2-3 этажи 

Sстен=Sст – Sпроем 

=((2,37+5,6*5+5,9*4+0,8*5+4,32*3)*3-

(0,9+1,2*8)*2,1)*2=381,5 м
2 

4-5 этажи 

Sстен=Sст – Sпроем 

=((2,4+5,6*5+1,08+5,9*4+0,8*4+0,7+4,32*

2+5,75*2+0,4+2,6)*3-(1,2*8)*2,1)*2=452,4 

м
2 

6 этаж 

Sстен=Sст – Sпроем = 

((0,8*2+14,72+5,6+0,8)*3-

(1,2*2)*2,1)=63,2 м
2 

7 этаж 

Sстен=Sст – Sпроем = ((2,9*2)*2,6-

(1,2*2)*2,1) =10,1 м
2 

Устройство лестничных 

ограждений  
1 м 40,2 МВ39.21-39.9Р  

Грунтовка раствором 

битума 

 

100 

м
2
 

4,171 

Грунтовка раствором битума М5 в 

керасине в соотношении 1:2 

См план кровли 

Fкровли=417,1 м
2 

Утепление покрытий  

минеральными плитами 

100 

м
2
 

4,171 
Жесткие минераловатные плиты ГОСТ 

9573-92 р=200кш/м3 - 100мм 

Гидроизоляционная 

пленка 

100 

м
2
 

4,171 Гидроизоляционная пленка 1 слой - 2мм 

Устройство 

выравнивающей стяжки - 

30мм 

100 

м
2
 4,171 

Стяжка - цементно-песчаный раствор - 

30мм 

2 слоя микропласта 
100 

м
2
 

4,171 
2 слоя микропласта (ТУ 5774-0140-

05766480-99) - 10мм 

Устройство пароизоляции 
100 

м
2
 

2,548 
Пароизоляция - 1 слой руберойда РПП-

350Б (ГОСТ 10923-93*) 

Утепление покрытий  

минеральными плитами 

100 

м
2
 

2,548 Утеплитель - "Пеноплекс" тип 45 - 100мм 

Устройство 

выравнивающей стяжки - 

40мм 

100 

м
2
 2,548 

Цементно-песчаная стяжка армированная 3 

ВР-I 200х200 - 40мм 
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1 2 3 4 

Гидроизоляционная 

пленка 

100 

м
2
 

2,548 
Гидроизоляционная мемрана "ELEXTER-

TESTVDO" 

Устройство 4 слоя 

наплавленного руберойда 

100 

м
2
 

2,548 Руберойд "Крунам-1" 

Устройство дренажного 

слоя 

100 

м
2
 

2,548 
Дренажный слой - "PROTEFON-ТЕХ" - 

8мм 

Устройство тротуарной 

плитки 

10 

м
2
 

25,48 Тротуарная плитка - 80мм 

Уплотнение грунта: 

гравием 

100 

м
2 

упло

тнен

ия 

1,325 Sотмост.=L*b=132,5*1=132,5 м
2
 

Устройство песчаного 

подстилающего слоя 
1м

3
 13,25 V= Sотмост.*0,1=132,5*0,1=13,25 м

3
 

Устройство покрытий 

бетонных 

100 

м
2
 

1,325 Sотмост.=L*b=132,5*1=132,5 м
2
 

Установка пластиковых 

окон  
1 шт. 

7 

67 

11 

6 

5 

 

 

О1 (1200‒ 1200) 

О2 (1500-1800) 

О3 (1500-1000) 

О4 (600-1800) 

О5 (1800-1800) 

Fок=1,2*1,2*7+1,5*1,8*67+1,5*1*11+0,6*1

,8*6+1,8*1,8*5=230,2м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка витражей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

6 

3 

4 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

В1 (ОП В2‒ 2700-2400) 

В2 (ОП В2‒ 1500-3300) 

В3 (ОП В2‒ 2700-3300) 

В4 (ОП В2‒ 3700-3300) 

В5 (ОП В2‒ 3000-3300) 

В6 (ОП В2‒ 6000-3300) 

В7 (ОП В2‒ 3700-3300) 

В8 (ОП В2‒ 5880-3300) 

В9 (ОП В2‒ 23800-3300) 

В10 (ОП В2‒ 2830-3300) 

В11 (ОП В2‒ 610-3300) 

В12 (ОП В2‒ 2830-3300) 

В13 (ОП В2‒ 14700-3300) 

В14 (ОП В2‒ 20200-3300) 

В15 (ОП В2‒ 6400-3300) 

В16 (ОП В2‒ 4720-3300) 

В17 (ОП В2‒ 6500-3300) 

В18 (ОП В2‒ 4720-3300) 

В19 (ОП В2‒ 36000-3300) 

В20 (ОП В2‒ 5960-3300) 
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Продолжение таблицы Б.1 

 
  

1 2 3 4 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

1 

1 

 

 

В21 (ОП В2‒ 4720-3300) 

В22 (ОП В2‒ 3000-3300) 

Fв=2,7*2,4*1+1,5*3,3*1+2,7*3,3*1+3,7*3,

3*1+3*3,3*6+6*3,3*3+3,7*3,3*4+5,88*3,3

*3+23,8*3,3*2+2,83*3,3+0,61*3,3*2+2,83*

3,3*1+14,7*3,3*1+20,2*3,3*1+6,4*3,3*1+4

,72*3,3*1+6,5*3,3*1+4,72*3,3*1+36*3,3*1

+5,96*3,3*1+4,72*3,3*1+3*3,3*1=791 м
2
 

Установка дверных 

наружных и внутренних 

блоков 

1 шт. 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

16 

49 

16 

7 

41 

1 

1 

а) Наружные двери 

Д1 (2100-1800) 

Д2 (2100-1200) 

Д3 (2100-900) 

Sнд=2,1*1,8*2+2,1*1,2*1+2,1*0,9*1= 

=12м
2 

 

б) Внутренние двери 

Д4 (2100-1200) 

Д5 (2100-1200) 

Д6 (2100-900) 

Д6* (2100-900) 

Д7 (2100-700) 

Д8 (2100-900) 

Д9 (2100-900) 

Sвд=2,1*1,2*16+2,1*1,2*49+2,1*0,9*16+2,

1*0,9*7+2,1*0,7*41+2,1*0,9*1+2,1*0,9*1=

271,32м
2
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки - 15 мм 

100 

м
2
 

12,155 

Прослойка и заполнение швов из 

цементно-песчаного р-ра М150 -15мм 

См. экспликацию полов 

Sполов=483,45+150+110,7+115,95+89,95+1

93,2+18,05*4 = 1215,45  м
2
 

Подстилающий бетонный 

слой 
м

3
 38,7 

Подстилающий слой- бетон кл.7.5                 

-80 мм 

См. экспликацию полов 

Sполов=483,45 м
2 

V= Sполов* h= 483,45*0,08=38,7 м
3
 

Гидроизоляция - щебень 

с пропиткой битумом 

100 

м
2
 

4,8345 

Гидроизоляция - щебень с пропиткой 

битумом - 40мм 

См. экспликацию полов 

Sполов=483,45 м
2 

 

Уплотнение грунта: 

гравием 

 

 

100 

м
2 

 

 

 

4,8345 

 

Основание - уплотненный грунт с 

втрамбованным в него слоем щебня или 

гравия на глубину 40мм, крупностью 40-

60мм  
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1 2 3 4 

 

– 

 

– 

 

– 

См. экспликацию полов 

Sполов=483,45 м
2 

V=S*h=483,45*0,04=19,4 м
3
 

Пленка полиэтиленовая 
100 

м
2
 

14,258 

Пленка полиэтиленовая 

См. экспликацию полов 

Sполов= 317,75+344+445,3+208,7+110 = 

1425,75 м
2
 

Выравнивающая 

полимерцементная 

стяжка -10мм 

100 

м
2
 

14,258 

Выравнивающая полимерцементная 

стяжка -10мм 

См. экспликацию полов 

Sполов= 317,75+344+445,3+208,7+110 = 

1425,75 м
2
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки - 30 мм 

100 

м
2
 

16,55 

Стяжка из цементно-песчаного р-ра М-

150 -30мм 

Sполов= 

317,75+344+445,3+208,7+110,75+228,45=

1655 м
2
 

Устройство гравия 

керамзитового 
м

3
 71,28 

Гравий керамзитовый =600 кг./м -50мм 

Sполов= 317,75+344+445,3+208,7+110 = 

1425,75 м
2 

V=S*h=1425,75*0,05=71,28 м
3
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки - 40 мм 

100 

м
2
 

6,598 

Стяжка - цементно-песчаный р-р М-150          

- 40мм 

Sполов= 150+110,7+115,95+89,95+193,2 = 

659,8 м
2
 

Устройство цементно-

песчаной стяжки - 20 мм 

100 

м
2
 

1,444 

Стяжка - цементно - песчаный раствор 

М150 - 20мм. 

Sполов=18,05*4*2 = 144,4 м
2
 

Звукоизоляция 
100 

м
2
 

6,598 

Звукоизоляция - плиты 

древесноволокнистые ГОСТ 4598-86   

=250 кг/м
3
 -25мм 

Sполов= 150+110,7+115,95+89,95+193,2 = 

659,8 м
2
 

Гидроизоляция - 2 слоя 

изола  

100 

м
2
 

0,722 

Гидроизоляция - 2 слоя изола ГОСТ 

10296-79 или гидроизола ГОСТ 7415-86 

на битумной горячей мастике ГОСТ 

2989-80. 

Sполов= 18,05*4 =72,2м
2
 

Облицовка гранитными 

плитками 

100 

м
2
 

4,288 

Облицовка цоколя гранитными плитками 

См. фасад здания  

Sцоколя=L*h= 571,7*0,75=428,8 м
2
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1 2 3 4 

Устройство 

вентилируемого фасада с 

утеплением 

100 

м
2
 

16,838 

Фасадная панель и Утеплитель плиты 

минераловатные "Rockwool" (ТУ 5762-

004-45757203-99) 

См. фасад здания  

Sфасада = ((3,84+12,4+1,27+14,4+39,5)*3,3-

1,2*1,8*9-1,5*1-1,8*0,6-

1,8*2,1)+((39,4+14,4+1,26+12,4+7,4)*3,3-

1,5*1*2+1,5*1,8*9-0,8*1,8-

1,8*1,8)*2+((4,4+9,55+1,46*4+5,3+18,7+5,

5+1,9+17,6+37,8+7,4)*3,3-1,2*1,8*17-

1,6*2,1-0,9*2,1*2-1,5*1*2-

1,8*1,8)*2+((39,4+14,5)*3,3-1,2*1,8*5-

0,6*1,8-1,5*1*2-1,8*1,8)+((39,4+14,5)*2,5) 

= 1683,8 м
2
 

Улучшенное 

оштукатуривание стен 

100 

м
2
 

31,312 
См план и разрез, 

Sстен = 3131,15 м
2
 

Улучшенное 

оштукатуривание 

потолков 

100 

м
2
 

28,978 
См план и разрез, 

Sпотолка=2897,8м
2
 

Облицовка полов 

керамической плиткой 

100 

м
2
 

14,713 

См. экспликацию полов 

Sполов=483,45+150+110,7+115,95+89,95+1

93,2+18,05*4+228,45+27,4 =1471,3 м
2
 

Облицовка стен 

керамической плиткой 

100 

м
2
 

7,827 

См чертеж 

Техн.подполье 

Sстен 

=(5,2+8,1+12,9+10,7+5,3+16+2,9)*2,4-

1,2*1,8-(0,9*4+0,7*5)*2,1 = 129,6 м
2
 

1 этаж 

Sстен = (5,6+7,2+9,5+16,8)*3-0,6*1,8-

(1,2*3+0,7*3)*2,1 = 104,3 м
2
 

2-3 этажи 

Sстен = ((12,6+9,5+16,8)*3-0,6*1,8 -

(0,7*4)*2,1)*2 = 219,5 м
2
 

4-5 этажи 

Sстен = ((12,6+9,5+16,8)*3-0,6*1,8 -

(0,7*4)*2,1)*2 = 219,5 м
2
 

6 этаж 

Sстен = (12,6+9,5+16,8)*3-0,6*1,8 -

(0,7*4)*2,1) = 109,8 м
2
 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100 

м
2
 

28,978 
См план и разрез, 

Sпотолка=2897,8м
2
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1 2 3 4 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской 

стен 

100 

м
2
 

18,485 
См план и разрез, 

Sстен=1848,45м
2
 

Оклейка стен обоями 

улучшенного качества 

100 

м
2
 

12,827 
См план и разрез, 

Sстен=1282,7м
2
 

Устройство ламината 
100 

м
2
 

14,258 

Ламинированный паркет на основе МДФ 

"EXPOFLOOR" (ISO9001:2000)                               

-8мм 

См. экспликацию полов 

Fполов= 317,75+344+445,3+208,7+110 = 

1425,75 м
2
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Приложение В 

Потребность в строительных конструкциях 

 

Таблица В.1 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед.из

м. 

Вес 

единицы 

Потребн

ость на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Срезка 

растительного 

слоя грунта 

   437,7 – – – – 

Планировка 

площадки 

строительства при 

помощи 

бульдозера 

   2188,6 – – – – 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

   2999,3 – – – – 

Ручная зачистка 

дна котлована под 

фундамент 

   149,9 – – – – 

Устройство 

подготовки из 

бетона толщиной 

100мм 

м
3
 72,6 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
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Продолжение таблицы В.1 

 
    

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

фундаментной 

плиты 

железобетонной 

плоской толщиной 

600 мм 

т 20,7 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

м
2
 70,2 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

    
 

м
3
 428 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

    
 

Устройство стен 

подвала 

железобетонных 

высотой до 3-х м, 

толщиной 400мм, 

300мм и 250мм 

т 9,4 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

    
 

м
2
 419 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

м
3
 138,93 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Устройство 

монолитных 

площадок 

т 0,023 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

м
2
 14 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

  

     
 

м
3
 2,69 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Устройство 

монолитных 

маршей 

т 0,0383 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

      
 

м
2
 23,82 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

     

    
 

м
3
 1,605 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
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1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

колонн 

подвальной части 

здания 

т 0,86 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

   
 

м
2
 44,8 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

   
 

м
3
 12,48 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

толщиной 200 мм 

т 12,35 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

м
2
 650 

Опалубка на 1 

этаж 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

м
3
 107,14 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Вертикальная 

гидроизоляция 

фундамента и 

прижимных стен 

   429,1 

Битумная 

мастика 2 слоя 

γ = 1,5 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

     

      
 

Обратная засыпка 

пазух при помощи 

бульдозера 

м
3
 796 – – – – 

Устройство стен 

железобетонных 

высотой до 3х м, 

толщиной 250мм и 

350 мм 

т 50,4 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

м
2
 284 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

    
 

м
3
 511,2 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

 

Устройство 

колонн надземной 

части здания 

 

т 6,65 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

м
2
 76,4 

Опалубка 

m = 0.0535 т 
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1 2 3 4 5 6 7 

– м
3
 96,6 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

толщиной 200 мм 

т 86,45 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

м
2
 650 

Опалубка на 1 

этаж 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

м
3
 749 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

      
 

Устройство 

монолитных 

площадок 

т 0,138 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

м
2
 84 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

  

     
 

м
3
 16,13 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Устройство 

монолитных 

маршей 

т 0,132 

Арматура А400; 

А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

м
2
 143 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

   
 

м
3
 7,06 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Кладка наружных 

стен из 

газобетонных 

блоков, толщиной 

400 мм 

м
3
 

356,1 

 

 

53,4 

Газобетонные 

блоки, с 

размерами 

600х250х250 

  

 
 

 

     
 

     

     
 

м
3
 

Цементно- 

песчаный раствор 

М50 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Кладка 

перегородок из 

кирпича в 

санузлах, 

толщиной 120 мм 

м
3
 

 

597,6 

 

 

132,1 

Кирпич 

керамический 

полнотелый, с 

размерами 

250х120х65 

  

 
 

 

   
 

     

      
 

м
3
 

Цементно- 

песчаный раствор 

М50 

  

 
 

 

   
 

     

     
 



 

94 
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1 2 3 4 5 6 7 

Установка 

перемычек над 

проемами 

шт. 88 2ПБ 16-2 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

шт. 234 2ПБ 19-3 
  

 
 

 

     
 

   

     
 

шт. 24 2ПБ 10-1 
  

 
 

 

     
 

  

     
 

шт. 21 2ПБ 22-3 
  

 
 

 

     
 

  

     
 

шт. 27 2ПБ 13-1 
  

 
 

 

     
 

  

     
 

Устройство 

перегородок из 

гипсокартона 

м
2
 1211,5 ГКЛ 1200х2500х6 

  

 
 

 

     
 

      

    
 

м 3634,5 

Стоечный 

профиль 50х50 

мм 

 

 
 

 

       
 

      

    
 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

1 м  40,2 
МВ39.21-39.9Р 

1п.м=17,6 кг 

 

 
 

 

      
 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройство 

кровли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
2
 417,1 

Грунтовка 

раствором битума 

М5 в керасине 

Расход грунтовки 

—0,25–0,35 л/м
2
 . 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

м
2
 671,9 

Утепление 

покрытий  

минеральными 

плитами 

"Пеноплекс" тип 

45 

  

 
 

 

     
 

     

    
 

м
2
 417,1 

Гидроизоляционн

ая пленка 1 слой - 

2мм 

  

 
 

 

      
 

     

      
 

м
3
 22,7 

Ц/П стяжка из 

раствора М-150, 

толщиной 30 мм 

и 40 мм 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

м
2
 417,1 

Микропласт (ТУ 

5774-0140-

05766480-99) - 

10мм 

  

 
 

 

     
 

     

   
 

м
2
 254,8 

Пароизоляция - 1 

слой руберойда 

РПП-350Б (ГОСТ 

10923-93*) 

  

 
 

 

     
 

     

     
 

м
2
 254,8 

Гидроизоляционн

ая мемрана  
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

– 

м
2
 254,8 

4 слоя 

наплавленного 

руберойда 

"Крунам-1 

  

 
 

 

      
 

     

     
 

м
2
 254,8 

Дренажный слой - 

"PROTEFON-

ТЕХ" - 8мм 

  

 
 

 

     
 

     

      
 

м
2
 254,8 

Тротуарная 

плитка - 

200х200х60мм 

  

 
 

 

     
 

     

     
 

Уплотнение 

грунта: 

гравием 

м
2
 132,5 

Гравий для 

строительных 

работ марка Др.8, 

фракция 40-70 

мм, с расходом 

0,051 м
3
 на 1 м

2
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Устройство 

песчаного 

подстилающего 

слоя 

1м
3
 13,25 

Песок для 

строительных 

работ природный 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Устройство 

покрытий 

бетонных 

м
2
 132,5 

Бетон, толщина 

100 мм 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Установка 

пластиковых окон  
м

2
 230,2 

О1 (1200‒ 1200) 

О2 (1500-1800) 

О3 (1500-1000) 

О4 (600-1800) 

О5 (1800-1800) 

  

 
 

 

     
 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка 

витражей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791 

 

 

 

 

 

 

 

В1 (ОП В2‒ 

2700-2400) 

В2 (ОП В2‒ 

1500-3300) 

В3 (ОП В2‒ 

2700-3300) 

В4 (ОП В2‒ 

3700-3300) 

В5 (ОП В2‒ 

3000-3300) 

В6 (ОП В2‒ 

6000-3300) 

В7 (ОП В2‒ 

3700-3300) 

В8 (ОП В2‒ 

5880-3300) 

В9 (ОП В2‒ 

23800-3300) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

В10 (ОП В2‒ 

2830-3300) 

В11 (ОП В2‒ 

610-3300) 

В12 (ОП В2‒ 

2830-3300) 

В13 (ОП В2‒ 

14700-3300) 

В14 (ОП В2‒ 

20200-3300) 

В15 (ОП В2‒ 

6400-3300) 

В16 (ОП В2‒ 

4720-3300) 

В17 (ОП В2‒ 

6500-3300) 

В18 (ОП В2‒ 

4720-3300) 

В19 (ОП В2‒ 

36000-3300) 

В20 (ОП В2‒ 

5960-3300) 

В21 (ОП В2‒ 

4720-3300) 

В22 (ОП В2‒ 

3000-3300) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

Установка 

дверных 

наружных и 

внутренних 

блоков 

шт. 135 

 

 

а) Наружные 

двери 

Д1 (2100-1800) 

Д2 (2100-1200) 

Д3 (2100-900) 

б) Внутренние 

двери 

Д4 (2100-1200) 

Д5 (2100-1200) 

Д6 (2100-900) 

Д6* (2100-900) 

Д7 (2100-700) 

Д8 (2100-900) 

Д9 (2100-900) 
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Продолжение таблицы В.1 

 
    

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

стяжки цементно-

песчаной 

м
3
 111,42 

Стяжка из цем.-

песчаного 

раствора марки 

М150  

V= S10*h +S15*h+ 

S20*h +S30*h 

+S40*h= 

=1425,75*0,01+1

215,45*0,015+144

,4*0,02+1655*0,0

3+659,8*0,04=11

1,42 м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Подстилающий 

бетонный слой 
м

3
 38,68 

Подстилающий 

слой- бетон 

кл.7.5 - 80мм 

V= Sполов* h= 

=483,45*0,08= 

=38,68 м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

Гидроизоляция - 

щебень с 

пропиткой 

битумом 

м
3
 19,34 

Щебень - 40мм 

V= Sполов* h= 

=483,45*0,04= 

=19,34 м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

м
3
 7,25 

Битум 

V= Sполов* h= 

=483,45*0,015= 

=7,25 м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

Уплотнение 

грунта: 

гравием 

м
3
 19,4 

Гравий 

Sполов=483,45 м
2 

V=S*h=483,45*0,

04=19,4 м
3
 

  

 
 

 

    
 

    

     
 

Пленка 

полиэтиленовая 
м

2
 1425,8 

Пленка 

полиэтиленовая 

  

 
 

 

        
 

      

     
 

Устройство гравия 

керамзитового 
м

3
 71,28 

Гравий 

керамзитовый 

=600 кг./м -50мм 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Звукоизоляция м
2
 659,8 

Звукоизоляция - 

плиты 

древесноволокни

стые ГОСТ 4598-

86   =250 кг/м
3
 

  

 
 

 

      
 

     

    
 

Гидроизоляция - 2 

слоя изола 
м

2
 72,2 

Гидроизоляция - 

2 слоя изола  
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Продолжение таблицы В.1 

 
    

1 2 3 4 5 6 7 

Облицовка 

гранитными 

плитками цоколя 

м
2
 428,8 

Облицовка 

цоколя 

гранитными 

плитками 

  

 
 

 

     
 

     

    
 

Устройство 

вентилируемого 

фасада с 

утеплением 

м
2
 1683,8 

Фасадная панель 

и Утеплитель 

плиты 

минераловатные 

"Rockwool" (ТУ 

5762-004-

45757203-99) 

  

 
 

 

    
 

      

    
 

Улучшенное 

оштукатуривание 

стен 

м
2
 3131,2 Штукатурка  

  

 
 

 

    
 

      

      
 

Улучшенное 

оштукатуривание 

потолков 

м
2
 2897,8 Штукатурка  

  

 
 

 

    
 

      

      
 

Облицовка полов 

керамической 

плиткой 

м
2
 1471,3 

Керамическая 

плитка с 

шероховатой 

поверхностью 

300х300 мм  

  

 
 

 

    
 

      

      
 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

м
2
 782,7 

Керамическая 

плитка 300х300 

мм  

  

 
 

 

     
 

     

     
 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской 

потолков и стен 

м
2
 4746,3 

Краска бирсmix 

для стен и 

потолка  

  

 
 

 

       
 

      

     
 

Оклейка стен 

обоями 

улучшенного 

качества 

м
2
 1282,7 Обои  

  

 
 

 

        
 

      

    
 

Устройство 

ламината 
м

2
 1425,8 

Ламинированный 

паркет на основе 

МДФ 

"EXPOFLOOR" 
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Приложение Г 

Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Таблица Г.1 – Калькуляция трудозатрат и машинного времени 

 

Наименовани

е работ 

Е
д
. 
и
зм
. Обосн

ование 

ГЭСН 

-2020 

Норма 

времени 

Трудоемкость на весь 

объем Всего 

Професси

- 

ональный, 

квалифи- 

кационны

й состав 

звена 

рекоменду

е-мый 

ЕНиР 

Захватка 1 

Ч
ел

-ч
ас

 

М
аш

-ч
ас

 

О
б
ъ
ем

 р
аб
о
т 

Ч
ел
.-
д
н

 

М
аш

.-
см

 

Ч
ел
.-
д
н

 

М
аш

.-
см

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подготовите

льные работы 

– – – – 
3% от 

ΣСМР 

– – 
190,7

4 
– 

Геодезист, 

Разно- 

раб, 

Монтаж. 

Срезка 

растительног

о слоя грунта  

1000 

м
3
 

01-01-

030-04 
  36,4 0,4377 0,000 1,992 0,000 1,992 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

Планировка 

площадки 

строительств

а при 

помощи 

бульдозера  

1000 

м
2
 

01-01-

036-01 
 – 0,35 2,1886 0,000 0,096 0,000 0,096 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

Разработка 

котлована 

экскаватором  

1000 

м
3
 – – – – – – – – 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

- отвал – 
01-01-

010-26 
12,98 12,98 0,8379 1,359 1,359 3,135 1,951 

Водитель 

- 1 чел 

- с 

погрузкой 

на вывоз 

 – 
01- 01- 

011-02 
6,57 2,19 2,1614 1,775 0,592  –  – –  

Ручная 

зачистка дна 

котлована 

под 

фундамент 

100 

м
3
 

01-02-

056-02 
233  – 1,4996 

43,67

6 
0,000 

43,67

6 
0,000 

Землекоп: 

3 р.-10чел. 
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Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

бетонного 

подстилающе

го слоя 

толщиной 

100мм 

100 

м
3
 

06-01-

001-01 
135 18 0,7266 

12,26

1 
1,635 

12,26

1 
1,635 

Бетонщик: 

3р.-2чел., 

2р.-2чел. 

Устройство 

фундаментно

й плиты 

железобетонн

ой 

плоской 

толщиной 

600 мм 

100 

м
3
 

06-01-

001-16 
179 28,56 4,28 

95,76

5 

15,28

0 

95,76

5 

15,28

0 

Плотник: 

4р.-2 чел., 

2р. - 2 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-1 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-2 чел., 

3 р.-2 

чел.;Маш

инист 6р. 

-1 чел. 

Устройство 

стен подвала 

железобетонн

ых высотой 

до 3-х м, 

толщиной 

400мм, 

300мм и 

250мм 

100м
3
 

06-04-

001-03 
899 34,99 1,3893 

156,1

23 
6,076 

156,1

23 
6,076 

Плотник: 

4р.-2 чел., 

2р. - 2 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-1 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-2 чел., 

3 р.-2 чел.; 

Машинис

т 6р. -1 

чел. 

Устройство 

колонн 

подвальной 

части здания 

100м
3
 

06-05-

002-01 

1479,

17 
547,4 0,1248 

23,07

5 
8,539 

23,07

5 
8,539 

Плотник: 

4р.-1 чел.,  

Арматурщ

ик: 4р.-1 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-1 чел., 

Машинис

т 6р. 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

толщиной 

200 мм 

100м
3
 

06-21-

002-01 

743,8

5 
25,05 1,0714 

99,62

0 
3,355 

99,62

0 
3,355 

Плотник: 

4р.-2 чел., 

2р. - 2 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-1 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-2 чел., 

3 р.-2 

чел.;Маш

инист 6р. 

-1 
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Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

монолитных 

площадок 

100м
3
 

06-20-

001-01 

3050,

65 

234,4

3 
0,0269 

10,25

8 
0,788 

15,09

8 

  

0,892 

  

Плотник: 

4р.-2 чел., 

2р. - 2 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-1 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-2 чел. 

  

Устройство 

монолитных 

маршей 

100м
3
 

06-19-

005-01 

2412,

6 
51,7 0,01605 4,840 0,104 

Вертикальная 

гидроизоляци

я фундамента 

и прижимных 

стен 

100 

м
2
 

08-01-

003-07 
21,2 1,95 4,291 

11,37

1 
1,046 

11,37

1 
1,046 

Изоляров

щик: 3 р.-

2 чел. 

Обратная 

засыпка 

пазух при 

помощи 

бульдозера 

1000 

м
3
 

01-01-

033-02 
8,06 8,06 0,796 0,802 0,802 0,802 0,802 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

Устройство 

стен 

железобетонн

ых высотой 

до 3х м, 

толщиной 

250мм и  

350 мм 

100м
3
 

06-06-

002-04 
980 77,59 5,112 

626,2

20 

49,58

0 

626,2

20 

49,58

0 

Плотник: 

4р.-2 чел., 

2р. - 2 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-2 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-2 чел., 

3 р.-1 

чел.;Маш

инист 6р. 

-1 

Устройство 

колонн 

гражданских 

зданий в 

металлическо

й опалубке  

100м
3
 

06-05-

002-01 

1479,

17 
547,4 0,966 

178,6

10 

66,09

9 

178,6

10 

66,09

9 

Плотник: 

4р.-1 чел., 

2р. - 1 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-2 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-1 чел., 

3 р.-1 

чел.;Маш

инист 6р. 

-1 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

толщиной 

200 мм 

100м
3
 

06-21-

002-01 

743,8

5 
25,05 7,49 

696,4

30 

23,45

3 

696,4

30 

23,45

3 

Плотник: 

4р.-2 чел., 

2р. - 2 

чел., 

Арматурщ

ик: 4р.-2 

чел.,  
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Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

монолитных 

площадок 

100м
3
 

06-20-

001-01 

3050,

65 

234,4

3 
0,1613 

61,50

9 
4,727 

82,80

0 
5,183 

Плотник: 

4р.-1 чел.,  

Арматурщ

ик: 4р.-1 

чел., 

Бетонщик: 

4 р.-1 чел., 

Устройство 

монолитных 

маршей 

100м
3
 

06-19-

005-01 

2412,

6 
51,7 0,0706 

21,29

1 
0,456  –  – –  

Кладка 

наружных 

стен из 

газобетонных 

блоков, 

толщиной 

400 мм 

1м
3
 

08-03-

004-01 
3,39 0,03 356,1 

150,8

97 
1,335 

150,8

97 
1,335 

Каменщик

: 3 р.-7 

чел. 

Кладка 

перегородок 

из кирпича 

толщиной  

100м
2
 –  –  –   –  – –   –  – 

Каменщик

: 3 р.-10 

чел. 

65 мм 
–  

08-02-

002-01 
124 2,25 20,821 

322,7

26 
5,856 

408,2

75 
8,375 –  

120 мм 
 – 

08-02-

002-03 
143 4,21 4,786 

85,55

0 
2,519  – –  –  

Установка 

перемычек 

над дверьми  

100 

шт 

07-01-

021-01 
81,3 35,84 3,94 

40,04

0 

17,65

1 

40,04

0 

17,65

1 

Каменщик 

4р- 2 чел.,  

Машинис

т 5р-1 чел. 

Устройство 

перегородок 

из 

гипсокартона 

100м
2
 

10-05-

001-02 
103 0,6 12,115 

155,9

81 
0,909 

155,9

81 
0,909 

Гипсокарт

онщик: 3 

р.-10 чел. 

Устройство 

лестничных 

ограждений  

100м  
07-05-

016-01 
174 5,8 0,402 8,744 0,291 8,744 0,291 

Монтажн

ик 4р-1 

чел.;Элект

росварщи

к 3р-1 чел. 

Грунтовка 

раствором 

битума 

100м
2
 

12-01-

016-01 
4,46 0,04 4,171 2,325 0,021 2,325 0,021 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-1 

чел. 

Утепление 

покрытий  

минеральным

и плитами, 

толщиной 

100мм 

100м
2
 

12-01-

013-03 
40,3 0,83 6,719 

33,84

7 
0,697 

33,84

7 
0,697 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-1 

чел. 

Гидроизоляц

ионная 

пленка 

100м
2
 

26-01-

055-01 
95,94 0,25 6,719 

80,57

8 
0,210 

80,57

8 
0,210 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-1  
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Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

выравниваю

щей 

цементно-

песчаной 

стяжки - 30 

мм 

100м
2
 

12-01-

017-01 
39,3 2,39 4,171 

20,49

0 
1,246 

20,49

0 
1,246 

Бетонщик 

3р.-2 чел., 

2р.-2 чел. 

Устройство 

выравниваю

щей 

цементно-

песчаной 

стяжки - 40 

мм 

100м
2
 

12-01-

017-01 
49,3 2,69 2,548 

15,70

2 
0,857 

15,70

2 
0,857 

Бетонщик 

3р.-2 чел., 

2р.-2 чел. 

Устройство 

двухслойного 

гидроизоляци

онного 

покрытия 

100м
2
 

12-01-

002-09 
14,36 0,29 4,171 7,487 0,151 7,487 0,151 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел. 

Устройство 

пароизоляци

и 

100м
2
 

12-01-

015-03 
6,94 0,21 2,548 2,210 0,067 2,210 0,067 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел. 

Устройство 4 

слоя 

наплавленног

о руберойда 

100м
2
 

12-01-

002-03 
74,4 2,88 2,548 

23,69

6 
0,917 

23,69

6 
0,917 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-2 

чел. 

Устройство 

тротуарной 

плитки 

10м
2
 

27-07-

005-01 
10,5 0,06 25,48 

33,44

3 
0,191 

33,44

3 
0,191 

Облицовщ

ик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-2 

чел. 

Уплотнение 

грунта: 

гравием 

100м
2 

уплот

нения 

11-01 -

001 -

01 

6,81 0,88 1,325 1,128 0,146 1,128 0,146 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Устройство 

песчаного 

подстилающе

го слоя 

1м
3
 

11- 01- 

002-01 
2,99 0,3 13,25 4,952 0,497 4,952 0,497 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Устройство 

покрытий 

бетонных 

100м
2
 

11-01-

015-01 
40 1,93 1,325 6,625 0,320 6,625 0,320 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Установка 

пластиковых 

окон  

100м
2
 

10-01-

027-02 

116,7

7 
5,95 2,302 

33,60

1 
1,712 

33,60

1 
1,712 

Машинис

т 5р-1 

чел., 

плотник 

4р-3 

чел.,2р-2 

чел. 

Установка 

витражей  
100м

2
 

09-04-

010-03 

322,7

3 
19,85 7,91 

319,0

99 

19,62

7 

319,0

99 

19,62

7 

Машинис

т 5р-1 чел. 
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Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Установка 

дверных 

наружных и 

внутренних 

блоков 

100м
2
 

10-01-

039-01 
89,53 13,04 2,8332 

31,70

7 
4,618 

31,70

7 
4,618 

Машинис

т 5р-1 

чел., 

плотник 

4р-3 

чел.,2р-2 

чел. 

Устройство 

стяжки 

цементно-

песчаной:      

-10 мм 

100м
2
 

11- 01- 

011-01 
22,45 0,85 14,258 

40,01

2 
1,515 

181,0

14 

10,29

1 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

15 мм 
–  – 22,89 1,06 12,155 

34,77

8 
1,611 –  – – 

20 мм 
 – – 23,33 1,27 12,155 

35,44

7 
1,930  – – 420,058 

30 мм 
–  – 24,21 1,69 16,55 

50,08

4 
3,496 –  – – 

40 мм 
–  – 25,09 2,11 6,598 

20,69

3 
1,740 –  – –  

Подстилающ

ий бетонный 

слой 

1м
3
 

11-01-

002-09 
3,66 2,8 38,7 

17,70

5 

13,54

5 

17,70

5 

13,54

5 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Гидроизоляц

ия - щебень с 

пропиткой 

битумом 

100м
2
 

11-01-

013-03 
26,3 2,91 4,8345 

15,89

3 
1,759 

15,89

3 
1,759 

Бетонщик 

3р.-2 чел., 

Изоляров

щик 2р.-2 

чел. 

Уплотнение 

грунта: 

гравием 

100м
2
 

11-01-

001-01 
6,81 0,88 4,8345 4,115 0,532 4,115 0,532 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Гидроизоляц

ионная 

пленка 

100м
2
 

26-01-

055-01 
95,94 0,25 14,258 

170,9

89 
0,446 

170,9

89 
0,446 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-1 

чел. 

Устройство 

гравия 

керамзитовог

о 

1м
3
 

11-01-

008-03 
2,2 0,45 71,28 

19,60

2 
4,010 

19,60

2 
4,010 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Звукоизоляци

я из плит 

древесноволо

книстых 

100м
2
 

11-01 -

009-02 
7,33 0,86 6,598 6,045 0,709 6,045 0,709 

Изоляров

щик 4р-1 

чел.,3р-1 

чел.,2р-1 

чел. 

Керамзитобе

тонная 

стяжка 30 мм 

100м
2
 

11-01-

004-01 
52 1,54 0,722 4,693 0,139 4,693 0,139 

Бетонщик 

3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 

Облицовка 

гранитными 

плитками 

100м
2
 

15-01-

001-01 
1071 4,22 4,288 

574,0

56 
2,262 

574,0

56 
2,262 

Облицовщ

ик 4р-4 

чел.,3р-4 

чел.,2р-2 

чел. 



 

105 

 

Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

вентилируем

ого фасада с 

утеплением 

100м
2
 

15-01-

090-01 

334,6

6 
34,02 16,838 

704,3

76 

71,60

4 

704,3

76 

71,60

4 

Облицовщ

ик 4р-4 

чел.,3р-4 

чел.,2р-2 

чел. 

Улучшенное 

оштукатурив

ание стен 

100м
2
 

15-02-

016-03 
74 5,54 31,312 

289,6

36 

21,68

4 

289,6

36 

21,68

4 

Штукатур 

4р-3 чел., 

3р-3 чел., 

2р-2 чел. 

Улучшенное 

оштукатурив

ание 

потолков 

100м
2
 

15-02-

016-04 
75 5,54 28,978 

271,6

69 

20,06

7 

271,6

69 

20,06

7 

Штукатур 

4р-3 чел., 

3р-3 чел., 

2р-2 чел. 

Облицовка 

полов 

керамическо

й плиткой 

100м
2
 

11-01-

027-02 
106 2,94 14,713 

194,9

47 
5,407 

194,9

47 
5,407 

Облицовщ

ик-

плиточни

к 4р-10 

чел. 

Облицовка 

стен 

керамическо

й плиткой 

100м
2
 

15-01-

019-01 
200 0,86 7,827 

195,6

75 
0,841 

195,6

75 
0,841 

Облицовщ

ик-

плиточни

к 4р-10 

чел. 

Окраска 

водоэмульси

онной 

краской 

потолков 

100м
2
 

15-04-

005-04 
23,1 0,11 28,978 

83,67

4 
0,398 

83,67

4 
0,398 

Маляр 3р-

12 чел. 

Окраска 

водоэмульси

онной 

краской стен 

100м
2
 

15-04-

005-03 
39 0,17 18,485 

90,11

4 
0,393 

90,11

4 
0,393 

Маляр 3р-

12 чел. 

Оклейка стен 

обоями 

улучшенного 

качества 

100м
2
 

15-06-

001-02 
42,3 0,02 12,827 

67,82

3 
0,032 

67,82

3 
0,032 

Штукатур 

4р-4 чел., 

3р-4чел., 

2р-2 чел. 

Устройство 

ламината 
100м

2
 

11-01-

034-04 
22,55 0,1 14,258 

40,19

0 
0,178 

40,19

0 
0,178 

Облицовщ

ик 

синтетиче

скими 

материала

ми 4р.-5 

ч.; 3р-5ч. 

– – – – – – – – – – – 

Всего  
–  –  –  –  –  –  –  

6358,

030 

400,1

12 
–  

Сантехничес

кие работы 

(стадия 1, 

стадия 2) 

– – –  – 6%SQ  – –  
381,4

82 
 – –  

– – – –  –  4%SQ  –  – 
254,3

21 
 –  – 
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Продолжение таблицы Г.1 
  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сантехничес

кие работы 

(стадия 1, 

стадия 2) 

– – – – – – – 635,8

03 

– – 

Электромонт. 

работы(стади

я 1, стадия 2) 
– – – – 5%SQ – – 317,9

01 
– – 

– – – – – 3%SQ – – 
190,7

41 
– – 

Электромонт

ажные 

работы 
– – – – – – – 508,6

42 
– – 

Ввод 

коммуникаци

й  
– – – – 2%SQ – – 127,1

61 
– – 

Благоустройс

тво 
– – – – 2%SQ – – 

127,1

61 
– – 

Монтаж 

оборудовани

я 
– – – – 6%SQ – – 381,4

82 
– – 

Пусконаладк

а 
– – – – 12%МО – – 

45,77

8 
– – 

Неучтенные 

работы 
– – – – 8%SQ – – 

508,6

42 
– – 

Сдача 

объекта 
– – – – – – – – – – 

Итого по 

объекту 
– – – – – – – 

8883,

439 
– – 
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Приложение Д 

Схемы нижнего армирования 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Нижнее армирование 1 слой 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Нижнее армирование 2 слой 

 


