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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа разработана на тему «Детская школа 

искусств на 350 мест». 

Пояснительная записка содержит 71 страницу, 18 таблиц, 3 рисунка, 4 

приложения, 31 источник. В графической части работы разработано 8 листов. 

В разделе «Архитектурные решения» разработаны объемно-планировочные 

решения, подобран состав ограждающих конструкций покрытия и стен. В текстовой 

части раздела выполнено описание конструкций здания. В графической части 

разработаны планировочные решения и внешний облик здания. 

В части ВКР «Расчетно-конструктивный раздел» выполнен расчет грузовой 

площадки и сбор нагрузок, расчет колонны. В графической части выполнена схема 

армирования, вычислены материалы на единицу конструкции. 

В разделе «Технологическая карта» выполнен расчёт объемов работ и 

материалов, разработана технологическая схема производства работ, подобран кран 

и другие средства малой механизации. 

В разделе «Организация строительства» выполнены подсчеты объемов работ и 

основных материалов, подобраны механизмы для выполнения работ, вычислено 

количество персонала, занятого на СМР. В графической части радела  

В разделе «Экономика строительства» определяется сметная стоимость по 

укрупненным показателям НЦС 81-02-03-2022 Сборник №03. «Объекты 

образования» 

В разделе ВКР «Безопасность и экологичность технического объекта» на 

идентификация опасных воздействий при производстве работ, выполнено описание 

мероприятий, направленных обеспечивающих безопасность производства работ. 
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Введение 

 

Бакалаврская работа выполнена на тему «Детская школа искусств на 350 мест». 

Проект разработан на основании приказа Минэкономразвития России от 4 февраля 

2019 года № 44 разрешающий размещение зданий и сооружений предназначенных 

для размещения объектов культур. 

Здания располагается в г. Анива, Анивского района, в непосредственной 

близости к действующему образовательному учреждению, школа №1, для 

организации кружков и секций, что поспособствует культурному развитию и 

привлечению подростков. В здании школы предусмотрено размещение актового зала 

для проведения мероприятий и организации досуга местного населения. 

Здание запроектировано на основании действующих нормативных документов, 

направленных на реализацию требований предъявляемым к долговечности и 

безопасности. 

Архитектурно-планировочные решения разработаны на основании сп 

460.1325800.2019 «ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ», перечень основных 

функциональных групп помещений разработан согласно приложению, Г.1. 

Внешний облик здания гармонично вписывается в существующую застройку, 

за счет цветового решения фасадов, территория после застройки подлежит 

благоустройству и озеленению, на территории школы размещаются зоны отдыха и 

летняя сцена на 150 мест. 

Внутри здания пространство коридорного типа с размещением классов вдоль 

наружных стен. Для обеспечения надлежащего уровня концентрации учеников 

музыкальных классов, стены и перекрытия обеспечены слоем звукоизоляции. Для 

доступа в здание маломобильных групп населения, на главном входе устанавливается 

фасадный подъёмник, в здании предусмотрены лифты. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Анива. 

Климатический район строительства – II (принимается по СП131.13330.2020, 

таблица б.1, климатические параметры холодного периода по гл. 5, табл. 3.1, 4.1, 5.1); 

-25°С – температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 

-23°С – температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 

0,98 

Снеговой район – VI, Sg= 4,0 кПа (принимается по СП 20.13330.2016, 

приложению Е, карта 1); 

Ветровой район – VI, W0= 0,73 кПа (принимается по СП 20.13330.2016, 

приложению Е, карта 2); 

Класс и уровень ответственности здания – II нормальный уровень 

ответственности.  

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д (принимается 

по СП 12.13130.2009 п.6.10) 

Степень огнестойкости здания – I (принимается по СП2.13130.2020, табл.6.13). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – стены наружные 

(железобетонные толщиной 200 мм. – К0), колонны (железобетонные 500×500, 500 × 

800 – К0), ригели перекрытия (железобетонные – К0), балки обвязочные 

(железобетонные 400x600 – К0), перекрытие (железобетонное толщиной 200, 180 – 

К0), фермы, балки, прогоны (металлические покрытые огнезащитой – К0). 

Расчетный срок службы здания - 50 лет (принимается по ГОСТ Р 27751-2014 и 

ВСН58-88(р)) 

Грунтовые условия площадки, отведенной под строительство: 
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 - почвенно-растительный слой, мощность слоя 0,95 м, абсолютная отметка 

подошвы геологического элемента 2,54; 

 - песок гравелистый средней крупности, рыхлый, мощность слоя 1,38 м., 

абсолютная отметка подошвы геологического элемента 1,16; 

 - песок средней крупности, влажный, мощность слоя 0,91 м., абсолютная 

отметка подошвы геологического элемента 0,25; 

 - песок мелкий, серый, влажный мощность слоя 2,18 м., абсолютная отметка 

подошвы геологического элемента -1,93; 

 - гравийный грунт с супесчаными пластичным заполнителем, 

водонасыщенный, мощность слоя 4,1 м., абсолютная отметка подошвы 

геологического элемента -6,03; 

 - суглинистый ил, мощность слоя 1,77 м., абсолютная отметка подошвы 

геологического элемента -7,8; 

 - суглинок тугопластичный, мощность слоя 2,51 м., абсолютная отметка 

подошвы геологического элемента -10,31; 

 - песок пылеватый, влажный, мощность слоя 6,2 м., абсолютная отметка 

подошвы геологического элемента – 16,51; 

 - гравийный грунт, водонасыщенный, мощность слоя 7,0 м., вскрытая 

мощность ограничивается глубиной изысканий. 

Уровень грунтовых вод от 0,84 до 1,1 м. от поверхности. 

Преобладающее направление ветра зимой – С 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка. 

 

Школа искусств в г. Анива размещается в жилом районе, на ул. Калинина. В 

непосредственной близости к проектируемому объекту находятся жилые дома, 

футбольное поле, общеобразовательная школа №1. За относительную отметку 0,000 

чистого пола первого этажа принимается абсолютна отметка 4,240. Здание школы 

искусств размещается на участке с учетом градостроительных и противопожарных 

норм, а также, санитарно-эпидемиологических требований. 
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Необходимость в возведении школы искусств на данном участке, обусловлено 

перспективой развития культурно-просветительских учреждений, а также, 

размещением в близи с общеобразовательной школой №1, что обеспечит 

дополнительное вовлечение заинтересованных учеников к художественной 

деятельности. 

Главный фасад здания в осях 1-13 обращен на ЮВ в сторону транспортной 

магистрали по ул. Калинина. За пределами участка на прилегающей территории 

размещаются парковочные места, с учетом мест для маломобильных групп 

населения. 

Участки территории свободные от застройки, подлежат благоустройству, с 

устройством газонного покрытия, посадки кустарников, высадкой деревьев, и 

размещением малых архитектурных форм лавочек, урн, контейнеров для мусора. Так 

же на территории предусмотрено сооружение летней сцены с посадочными местами 

на 150 человек. 

Для подведения сетей электроснабжения на территории устанавливается 

отдельно стоящая модульная трансформаторная подстанция, с габаритами 3,5×3,0 м. 

Здание обеспечивается дополнительным источником электроэнергии в случае 

отключения, от основных источников, на территории устанавливается модульное 

здание, с габаритами 4,5×2,3 м., для устройства генераторной подстанции. 

Участок имеет незначительный перепад высот поверхности с северной на 

южную сторону, превышение составляет 0,8 м., обеспечивая отвод талых и дождевых 

вод от здания, вокруг здания выполняется отмостка для отвода воды осадков от стен 

здания. 

 

1.3 Объемно-планировочные решения здания 

 

Здание проектируемой школы искусств двух- трехэтажное, с техническим 

подпольем и технической надстройкой. Состоит из трех прямоугольных блоков, 

разделенных деформационными швами. Общие размеры здания в крайних осях – 49,8 

м × 70,3 м. 
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Блок 1 – 3-этажный с технической надстройкой и техническим подпольем. 

Размеры в осях – 18,0 м ×33,5 м. Блок 2 – 3-этажный с технической надстройкой и 

техническим подпольем. Размеры в осях – 12,0 м × 35,0 м. Блок 3 – 2-этажный с 

технической надстройкой и техническим подпольем. Размеры в осях – 35,0 м×36,0 м. 

Высота технического подполья – 1,78 м. Высота первого этажа – 4,2 м от пола 

до пола. 

Высота второго этажа – 4,2 м от пола до пола в блоках 1 и 2, 3,9 м от пола до 

низа перекрытия в блоке 3. Высота третьего этажа – 3,9 м от пола до низа перекрытия 

(блоки 1 и 2). Высота двухсветного актового зала в блоке 3 – 6,0 м от отм. 0.000 до 

низа ферм покрытия. Высота технических надстроек – 2,7 м от пола до низа плиты 

покрытия. 

На первом этаже здания расположены: актовый зал со сценой и 

звукоаппаратная, вестибюльфойе, рекреация, касса, охранно–пожарный пост, 

гардероб, костюмерные, артистические, учительская, медицинский кабинет, 

театральные классы, класс грима, кабинет платных услуг, кладовые, технические 

помещения, венткамера, электрощитовая, санузлы и КУИ. Также на первом этаже 

расположен малый актовый зал. 

Второй этаж составляют: административные помещения, классы живописи и 

скульптуры, классы истории искусств, классы компьютерной графики, помещение 

для обжига глины, рекреация, раздевальные, кладовые, фондохранилище, классы 

хореографии, студия звукозаписи, светоаппаратная, серверная, санузлы и КУИ. На 

третьем этаже запроектированы: рекреация, классы музыкально – теоретических 

занятий, класс музыкальной информатики, классы по направлениям духовые, 

клавишные и струнные инструменты, классы народного и академического пения, 

хоровой класс, класс камерного оркестра, санузлы, КУИ, кладовая музыкальных 

инструментов. 

В технических надстройках запроектированы венткамеры и выход на кровлю 

здания. 

Пространственная и планировочная организация здания выполнена с учетом 

создания условий пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья и в 
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соответствии с требованиями, изложенными в СП 59.13330.2016. Проектом 

предусмотрены 2 лифта с кабинами 2100×1100 мм и 1400×1100мм, обеспечивающие 

доступ на все этажи здания. Лифтовые холлы на 1, 2 и 3 этажах служат зоной 

безопасности для организации эвакуации МГН. Лифт с кабиной 2100х1100 мм. 

отвечает требованиям перевозки пожарных подразделений. На всех этажах имеются 

санузлы для МГН. Крыльцо главного входа оборудовано подъемником для инвалидов 

типа ПТУ-001. Двери в классы имеют ширину не менее 0,9 м в свету. В актовом зале 

предусмотрены места для маломобильного населения, передвигающегося на креслах-

колясках. Ширина коридоров – не менее 1,5 м. 

Технико-экономические показатели: 

1. Общая площадь здания –5561,2 м2 

2. Площадь застройки – 2968,64 м2 

в т.ч.: школа искусств на 350 мест – 2871,64 м2 

летняя сцена на 150 мест – 63 м2 

 генераторная станция – 9 м2 

 трансформаторная подстанция – 25 м2 

3. Строительный объем здания – 33473,66 м3 

- выше отм. 0,000 – 28074,76 м3 

 - ниже отм. 0,000 – 5398,90 м3 

 

1.4 Конструктивные решения здания 

 

Здание проектируемой школы искусств отдельно стоящее, переменной 

этажности, прямоугольное в плане, с размерами в осях А-М/1-13 49,8×70,3 и состоит 

из 3-ех блоков прямоугольной формы. Блоки разделены между собой 

деформационными швами. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого 

пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 4,240. 

Блок 1 в осях Е-М/1-7 – трехэтажный с техническим подпольем и технической 

надстройкой в осях Е-К/1-2. Конструктивная схема блока - рамно-связевой каркас с 

диафрагмами жесткости, с заполнением наружных стен из железобетона. 
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Пространственная жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость блока 

обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткими рамными 

сопряжениями колонн и ригелей, вертикальными монолитными диафрагмами и 

железобетонными стенами, дисками перекрытий и покрытия. 

Блок 2 в осях И-М/7-13 – трехэтажный с техническим подпольем и технической 

надстройкой в осях Л-К/12-13. Конструктивная схема - рамно-связевой каркас с 

диафрагмами жесткости, с заполнением наружных стен из железобетона. 

Пространственная жесткость, устойчивость и геометрическая неизменяемость блока 

обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаменте, жесткими рамными 

сопряжениями колонн и ригелей, вертикальными монолитными диафрагмами и 

железобетонными стенами, дисками перекрытий и покрытия. 

Блок 3 в осях А-И/7-13 - двухэтажный с техническим подпольем и технической 

надстройкой в осях Д-И/7-9, Д-Е/12-13, А-Б/11-12. Внутри блока 3 между осями 9-12 

расположена одноэтажная часть здания (актовый зал). Конструктивная схема - рамно-

связевой каркас (разной этажности) с диафрагмами жесткости, с заполнением 

наружных стен из железобетона. В осях 9-12 - одноэтажная железобетонная рама, со 

стенами из железобетона; в осях 8-9 ,12-13 - двухэтажная железобетонный каркас, с 

наружными стенами из железобетона. Пространственная жесткость, устойчивость и 

геометрическая неизменяемость двухэтажной части блока обеспечивается жестким 

защемлением колонн в фундаменте, жесткими сопряжениями колонн и ригелей, 

вертикальными монолитными диафрагмами и железобетонными стенами, дисками 

перекрытий и покрытий. Пространственная жесткость, устойчивость и 

геометрическая неизменяемость одноэтажной части блока обеспечивается жестким 

защемлением колонн в фундаменте, обвязочными балками по верху колонн, 

вертикальными монолитными стенами. Пролетная конструкция покрытия (фермы - в 

осях 9-12) соединены с колоннами шарнирно и не оказывает влияния на общую 

устойчивость здания (не участвует в работе каркаса). Устойчивость ферм 

обеспечивается горизонтальным диском покрытия, вертикальными связями и 

распорками. 
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1.4.1 Фундаменты 

В проекте предусмотрен плитный фундамент толщиной 500 мм. из бетона В25 

F150 W8. Деформационные швы, разделяющие здание на блоки в уровне 

фундаментов, необходимо выполнять с гидрошпонкой, обеспечивая надежную 

герметизацию на стыке. Под фундаментную плиту предусмотрена подбетонка 

толщиной 100 мм. из бетона В12,5. Гидроизоляция выполняется обмазочная, с 

предварительным праймированием основания фундаментов праймером Технониколь 

– 21, 2 слоя, так же предусмотрена дополнительная защита фундаментов от влаги при 

помощи профилированной мембраны Planter GES. Основанием фундаментов 

является пески мелкие. 

1.4.2 Каркас здания 

Конструкции каркаса блока 1 представлены следующими элементам: 

- колонны монолитные железобетонные 500×500 мм; 

- ригели монолитные железобетонные 400×500 мм; 400×550мм; 450×500 мм; 

450×550 мм. 

Конструкции каркаса блока 2 представлены следующими элементам: 

- колонны – монолитные железобетонные 500×500 мм; 

- ригели монолитные железобетонные 400×500 мм; 400×600мм; 450×500 мм; 

450×600 мм. 

Конструкции каркаса блока 3 представлены следующими элементам: 

- колонны монолитные железобетонные 500×600 мм и 500×800 мм; 

- ригели монолитные железобетонные 400×550 мм; 400×600мм; 450×550 мм; 

450×600 мм; 

- балки обвязочные между колоннами (в осях 9-12) монолитные 

железобетонные 600×400(h) мм; 

- фермы – двухскатные, металлические, из стали С255. 

Конструкции изготавливаются из бетона В25 F150 W8 и В15 F150 W8, 

армирование производится арматурными каркасами из стержней периодического 

профиля классов А500С по ГОСТ 52544-2016 и А240 ГОСТ5781-82. Арматурные 

соединения прутков выполняются вязальной проволокой толщиной не менее 1,2 мм. 
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Соединения продольной стержневой арматуры в колонах выполняется на сварке, с 

накладками по ГОСТ 14098-2014, тип стыкового соединения С21-Рн. Расстояние 

между стыкованными стержнями принимается 10 мм. 

1.4.3 Перекрытия и покрытия 

Перекрытия на отм. 0,000, +3,920, +8,120, приняты толщиной 200 мм. Покрытие 

на отм. +12,300, выполняется толщиной 180 мм. Монолитные плиты выполняются из 

бетона В25 F75 W8, армированные в двух уровнях и направлениях арматурой класса 

А500С с шагом 200x200 мм. дополнительное армирование усиления устанавливается 

в пролетах и местах устройства отверстий под инженерные системы. 

Плита покрытия в осях Б-И/9-12 выполняется по несъемной опалубке из 

профилированного настила Н75-750-0,8, армирование производится каркасами 

арматурой класса А500С устанавливаемые вертикально в гофры профлиста, поверху 

каркасов устраивается сетка из стержней периодической арматуры класса А500С. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Наружные и внутренние стены здания приняты монолитные железобетонные. 

Наружные стены техподполья приняты толщиной 400 мм. утепляются на 

высоту 1,39 м. экструзионным пенополистиролом Пеноплекс ГЕО, толщиной 50 мм. 

гидроизоляция выполняется обмазочная с предварительным праймированием 

основания фундаментов праймером Технониколь – 21, 2 слоя, так же предусмотрено 

защита стен от влаги профилированной мембраной Planter GES. 

Внутренние стены техподполья приняты толщиной 200 мм. 

Наружные стены выше отм. 0,000 приняты толщиной 200 мм. 

Стены надстроек монолитные железобетонные выполняются толщиной 160 мм. 

Наружные и внутренние стены на отм. 0,000 выполняются из бетона В25 F150 

W8, выше отм. 0,000 из бетона В25 F75 W8. Армирование производится арматурными 

стержнями класса А500С с шагом 200 мм. в двух направлениях, дополнительное 

усиление предусмотрено в местах устройства проемов. Объемные каркасы 

(перемычки) устанавливаются над проемами с заведением за грань не менее 500 мм., 

простенки усиливаются за счет установки дополнительных замкнутых хомутов Ø10 

А240. 
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Утепление наружных стен выполняется толщиной 120 мм. утеплителем 

Техноблок Стандарт, по верху укладывается ветрозащитная паропроницаемая не 

горючая мембрана МВН. 

Облицовка наружных стен выполняется навесной системой вентилируемых 

фасадов из керамогранитных плит. 

Перегородки запроектированы из гипсокартонных листов ГВЛ, каркасы для 

устройства перегородок из металлических оцинкованных профилей. Перегородки 

выполняются по серии 1.031.9-2.07 в.2. Комплектные системы КНАУФ. Перегородки, 

разделяющие общий объем на помещения, выполняются по системе С-112, с двойным 

слоем гипсокартонных листов. Перегородки тамбуров выполняют из газобетонного 

блока D600/B2,5/F75 толщиной 100 и 200 мм. 

1.4.5 Лестницы 

Лестницы в здании предусмотрены монолитными железобетонными из бетона 

В25 F75 W4. Армирование производится арматурными стержнями Ø10 А500С и 

сетками из Ø5 Вр-1. Бетонирование лестниц выполняется поверх металлических 

косоуров из швеллера 24П, сталь С245. Опирание косоуров на плиты перекрытия 

выполняется при помощи металлического равнополочного уголка 140×12, сталь С 

245. В местах устройства площадок, металлические конструкции опираются на ниши 

в стенах лестничной клетки. 

1.4.6 Окна, двери 

Окна и в здании предусмотрены индивидуального изготовления из профилей 

ПВХ, стеклопакеты энергосберегающие двухкамерные по ГОСТ 30674-99. 

Витражные конструкции выполняются из алюминиевого профиля, с одинарным 

стеклопакетом и теплоотражающим покрытием. Оконные конструкции представлены 

в приложении А, таблица А.2 – Спецификация элементов заполнения проемов. 

Конструкции дверей применяются в зависимости от места установки. 

Наружные двери выполняются из аллюминиевых профилей, с остекленными 

полотнами по ГОСТ 23747-2015. Двери внутренние деревянные по ГОСТ 475-2016 

устанавливаются в кабинетах и помещениях. Двери противопожарные 

устанавливаются в противопожарных преградах, выполняются по Серии 1.036.2-3.02. 
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Оконные и дверные конструкции представлены в приложении А, таблица А.2 – 

Спецификация элементов заполнения оконных проемов, таблица А.3 – Спецификация 

элементов заполнения дверных проемов. 

1.4.7 Полы 

Полы в здании запроектированы в зависимости от назначения помещения, в 

основных помещениях полы из керамогранитной плитки, сцена в помещении 

актового зала выполняется с противоскользящим покрытием Forbo Allura, полы 

технического подполья – шлифовка поверхности с пропиткой грунтовкой Taikor 

Primer 210. Основные типы полов и описание конструкции приведены в приложении 

А, таблица А.4 – Экспликация полов. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Архитектурный облик здания соответствует существующей застройке. 

Цветовые решения подобраны с учетом размещения здания в благоустроенном 

районе, с учетом существующие застройки и благоустройства.  

Фасад здания предусмотрен из керамогранитных плит в цветах матовый белый, 

матовый асфальт, кофе с молоком, аппатированный желтый, темно-серый. 

Внутренняя отделка помещений выполняется из материалов категории 

горючести НГ и в соответствии с технологическими процессами, учитывающими 

долговечность и температурно-влажностный режим. 

Полный перечень помещений и описание внутренней отделки приведен в 

приложении А, таблица А.5 – Ведомость отделки помещений. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Площадка расположена в климатическом районе II В, влажностный режим – 

сухой, условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 
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Определим величину градусо-суток отопительного периода для данного района 

по формуле 1.1 

 

ГСОП = (𝑡вн − 𝑡от.п) ⋅ 𝛧от.п      (1.1) 

 

ГСОП = (18 − (−1,7)) ⋅ 250 = 4925 

По п. 5.2 СП 50.13330.2012 определяем значение нормируемого расчетного 

сопротивления теплопроводности: 

 

𝑅тр = а ⋅ ГСОП + 𝑏       (1.2) 

 

𝑅тр = 0,00035 ⋅ 4926 + 1,4 = 3,124 (м2 · °С)/Вт 

 

Таблица 1.6.1 – Состав ограждающей конструкции стен 

 

Наименование 

материала  

Толщина слоя 

δ (мм) 

Плотность 

ρ (кг/м3) 

Коэффициент 

теплопроводности 

 Вт/(м·°С) 

Железобетон δ1= 200 2500 λ1 = 2,04 

Техноблок Стандарт δ2= х 41 λ2 = 0,039 

Керамогранитная 

плитка 
δ3≈10 (9,5мм.) 2800 λ3 =3,49 

 

Расчетное сопротивление теплопроводности конструкции, с учетом состава 

ограждающей конструкции определяется по формуле: 

 

𝑅𝑜 =
1

𝛼вн

+
𝛿1

𝜆1
+

х

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н

=
1

8,7
+

0,2

2,04
+

х

0,039
+

0,001

3,49
+

1

23
 

 

Ro = Rтр =3,124 (м2 °С)/Вт 
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С учетом теплотехнических свойств фактически используемых материалов: 

х = (3,124-0,115-0,98-0,00028-0,043) ×0,039 = 0,12 м. 

Производим проверку: 

𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,2

2,04
+

0,12

0,039
+

0,001

3,49
+

1

23
= 3,33 (м2 °С)/Вт 

Ro > Rтр 3,124 > 3,33 

Расчетный температурный перепад , °С, между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не 

должен превышать нормируемых величин , °С: 

 

𝛥𝑡0 =
(𝑡вн−𝑡н)

𝑅0⋅𝛼вн

      (1.3) 

 

𝛥𝑡0 =
(18+19)

3,124⋅8.7
= 1.72∘𝐶,  ∆t0  ∆tn, 1,36°С 4°С 

Состав наружной стены приведен в графической части лист 2, 3. 

Вывод: ограждающая конструкция соответствует требованиям 

энергоэффективности и обеспечивает требуемые температурно-влажностные 

условия помещений здания. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

Определим величину градусо-суток отопительного периода для данного района 

по формуле 1.1 

 

ГСОП = (10 − (−1,7)) ⋅ 250 = 2925    (1.1) 

 

𝑅тр = 0,0005 ⋅ 2925 + 2.2 = 3.663 (м2 °С)/Вт 

Расчетное сопротивление теплопроводности конструкции, с учетом состава 

ограждающей конструкции определяется по формуле: 

 

𝑅0 =
1

𝛼вн

+
𝛿1

𝜆1
+

х

𝜆2
+

1

𝛼н

=
1

8,7
+

0,2

2,04
+

х

0,032
+

1

23
, 
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х = (3,663-0,115-0,098-0,043) ×0,032 = 0,12 м. 

 

Таблица 1.6.2 – Состав ограждающего покрытия кровли 

 

Наименование 

материала  

Толщина слоя 

δ (мм) 

Плотность 

ρ (кг/м3) 

Коэффициент 

теплопроводности 

 Вт/(м·°С) 

Железобетон δ1= 200 2500 λ1 = 2,04 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

CARBON PROF 
δ2= х 200 λ2 = 0,032 

 

Расчетное сопротивление теплопроводности конструкции, с учетом состава 

ограждающей конструкции определяется по формуле: 

 

𝑅0 =
1

𝛼вн

+
𝛿1

𝜆1
+

х

𝜆2
+

1

𝛼н

=
1

8,7
+

0,2

2,04
+

х

0,032
+

1

23
, 

 

х = (3,663-0,115-0,098-0,043) ×0,032 = 0,12 м. 

Производим проверку: 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,2

2,04
+

0,12

0,032
+

1

23
= 4,0 

Ro > Rтр 3,663 > 4,0 

Вывод: ограждающая конструкция соответствует требованиям 

энергоэффективности и обеспечивает требуемые температурно-влажностные 

условия помещений здания. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Системы водоснабжения 

Водоснабжение здания осуществляется от существующих городских сетей. 

Разводка по зданию осуществляется по системе стояков, прокладка сетей внутри 
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здания выполняется скрыто, в коробах. Подключение здания выполняется через 

водомерный узел, размещаемый в техподполье. 

Системы отопления 

Обогрев помещений в здании осуществляется за счет установки радиаторов, 

отопление водяное. Источником горячего водоснабжения и отопления служат 

городские сети. Подключение к городским сетям производится через тепловой пункт 

в техподполье. Разводка сетей теплоснабжения нижняя. Разводка сетей 

теплоснабжения по зданию производится полиэтиленовыми трубами. 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Подключение хозяйственно-бытовой канализации производится к городским 

сетям. Сети канализации прокладываются в нишах, скрыто. Трубопроводы сетей 

приняты из полиэтиленовых труб с применением фасонных изделий. 

Электроснабжение 

Подключение здание к сетям электроснабжения производится через 

предусмотренную трансформаторную подстанцию, размещаемую на территории 

школы. Дополнительным источником электроснабжения служит генератор. 

Слаботочные сети 

Для обеспечения связи и обеспечения пожарной безопасности предусмотрено 

устройство системы пожарной сигнализации и оповещения, обеспечивающий 

пожарную безопасность в здании и безопасную эвакуацию при чрезвычайном 

происшествии. Установку стационарных телефонов в помещениях кабинетов 

ответственных лиц, пожарных систем оповещения. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Здание школы искусств на 350 мест прямоугольной формы, размер в крайних 

осях 49,8 × 70,3 м. Каркас здания запроектирован монолитным железобетонным. 

Конструктивная схема здания рамно-связевой каркас с диафрагмами жесткости, с 

наружными стенами из железобетона. Пространственная жесткость, устойчивость и 

геометрическая неизменяемость блока обеспечивается жестким защемлением колонн 

в фундаменте, жесткими рамными сопряжениями колонн и ригелей, вертикальными 

монолитными диафрагмами и железобетонными стенами, дисками перекрытий и 

покрытия. Диафрагмами жесткости служат наружные и внутренние монолитные 

стены в крайних осях блока и лестничной клетке, принятые толщиной 200 мм., 

жесткое соединение с конструкциями колонн и фундаментов обеспечивается за счет 

анкеровки. Жестким диском в конструкции каркаса служат горизонтальные 

конструкции, монолитные перекрытия и покрытия с ригелями. Жесткое сопряжение 

между ригелей с колоннами обеспечивается за счет анкеровки и пересечения 

арматурных стержней в двух уровнях. Жесткий диск перекрытия и покрытия 

обеспечивается за счет сопряжения арматуры ригелей и плит, а также монолитное 

исполнение конструкции. 

Шаг колонн рассчитываемого участка в осях 3-4/Л-К в продольном и 

поперечном направлении 6 м. Здание в данном блоке 3 этажное, высота этажей: 

техподполье 1,98 м., первый этаж 4,26 м., второй этаж 4,02 м., третий этаж 4,18 м. Для 

выполнения расчета принимается наиболее нагруженная колонна К-1.1, 

расположенная в осях Л/4. 

Снеговой район – VI, определяется согласно карте 1, а, приложение Е, СП 

20.13330.2016, «нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2, 

горизонтальной поверхности, принимаемое в соответствии с 10.2.»[1]. Sg= 3,0 кН/м2 
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2.2 Сбор нагрузок 

 

Нагрузки от плиты покрытия и перекрытия рассчитываются в таблицах 2.1, 2.2, 

2.3 с учетом нагрузки от отделочных или гидроизолирующих элементов конструкций. 

Площадь загружения для рассчитываемой колонны К1.1 в осях Л/4 принимаем как 

прямоугольник со сторонами разделяющим пролеты до соседних колонн пополам, в 

осях И-М/3-4. 

𝐴гр = 6 × 6 = 36 м2 

 

Таблица 2.1 – Нагрузка от конструкции покрытия 

 

Вид нагрузки 

Нормативная Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная нагрузка 

Техноэласт ЭКП - 4.2 мм. СТО 72746455-

3.1.11-2015 (m = 5,25 кг/м2) 
5.25 × 0.01
≈ 0.05 

1.3 0.05 × 1.3
= 0.07 

Унифлекс Вент ЭПВ - 2,8 мм (m = 4.0 кг/м2) 4.0 × 0.01 

= 0.04 

1.3 0.04 × 1.3
= 0.05 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 

(δ = 0,05 м, ρ = 18 кН/м³) 
0.05 × 18
= 0.9 

1.3 0.9 × 1.3
= 1.17 

Технониколь CARBON PROF - 120 мм (m = 

3.85 кг/м2) 
3.85 × 0.01
≈ 0.04 

1.2 0.04 × 1.2
= 0.05 

Биполь ЭПП СТО 72746455-3.1.13-2015 (m = 3 

кг/м2) 
3 × 0.01
≈ 0.03 

1.3 0.03 × 1.3
= 0.04 

ж/б плита покрытия (δ = 0,18 м, ρ = 25 кН/м³) 0.18 × 25 

= 4.5 

1.1 4.5 × 1.1
= 4.95 

Итого: 0.05 + 0.04
+ 0.9 + 0.04
+ 0.03 + 4.5
= 5.56 

 0.07 + 0.05
+ 1.17
+ 0.05
+ 0.04
+ 4.95
= 6.33 

Временная нагрузка 

Снеговая нагрузка 3 1.4 3 × 1.4
= 4.2 

Итого: 3  4.2 

Всего: 5.56 + 3
= 8.56 

 6.33 + 4.2
= 10.53 
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Таблица 2.2 – Нагрузка от конструкции перекрытия на отм. +4.200, +8.300 

 

Вид нагрузки 

Нормативная Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная нагрузка 

Плитка керамогранитная "Уральский гранит" 

600×600 - 10 мм (m = 22.75 кг/м2) 

22,75 × 0.01
= 0.23 

1.2 0.23 × 1.2
= 0.27 

Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex (δ = 0,002 

м, ρ = 18 кН/м³) 
0.002 × 18
= 0.04 

1.3 0.04 × 1.3
= 0.05 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150 (δ = 0,048 м, ρ = 18 кН/м³) 
0.048 × 18
= 0.86 

1.3 0.86 × 1.3
= 1.12 

Технофлор стандарт (δ = 0,04 м, ρ = 110 

кН/м³) 
0.04 × 110
× 0.09 = 0.04 

1.2 0.04 × 1.2
= 0.05 

Ж/б плита перекрытия (δ = 0,18 м, ρ=25кН/м³) 0.18 × 25 

= 4.5 

1.1 4.5 × 1.1
= 4.95 

Итого: 0,23 + 0,04
+ 0,85 + 0,4
+ 4,5 = 5,67 

 0.27 + 0.05
+ 1.12
+ 0.05
+ 4.95
= 6.45 

Временная нагрузка 

Распределенная нагрузка на перекрытие 2 1.2 2 × 1.2
= 2.4 

Нагрузка от перегородок KNAUF C112 0.20 1.2 0.2 

Итого: 2 + 0.2 = 2.2  2.4 + 0.2
= 2.6 

Всего: 5.67 + 2.2
= 7.87 

 6.45 + 2.6
= 9.09 
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Таблица 2.3 – Нагрузка от конструкции перекрытия на отм. 0,000 

 

Вид нагрузки 

Нормативная Коэффициент 

надежности 

по нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная нагрузка 

Акустический противоскользящий 

износостойкий линолеум класса пожарной 

опасности КМ2 Grabo Acoustic Pro - 3,2 мм 

(m = 2.5 кг/м2) 

2.5 × 0.01
= 0.025 

1.2 
2.5 × 1.2
= 0.03 

Водно-дисперсионный клей Ceresit UK400 (δ 

= 0,002 м, ρ = 18 кН/м³) 

0.002 × 18
= 0.036 1.3 

0.036 × 1.3
= 0.047 

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit CN175 

– 10 мм (δ = 0,01 м, ρ = 18 кН/м³) 
0.01 × 18
= 0.180 

1.3 
0.18 × 1.3
= 0.234 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150 (δ = 0,043 м, ρ = 18 кН/м³) 

0.043 × 18
= 0.774 

1.3 
0.774 × 1.3
= 1.006 

Звукоизолирующая мембрана K-FONIK GK - 

2 мм. (m = 4 кг/м2) 
4 × 0.01
= 0.04 

1.2 
0.04 × 1.2
= 0.048 

Вспененный полиэтилен K-FLEX PE - 10 мм. 

(δ = 0,01 м, ρ = 30 кг/м³) 

0.01 × 30
× 0.098
= 0.003 

1.2 
0.003 × 1.2
= 0.004 

Технофлор стандарт (δ = 0,09 м, ρ = 110 

кг/м³) 

0.09 × 110
× 0.098
= 0.099 

1.2 
0.099 × 1.2
= 0.119 

Ж/б плита перекрытия (δ = 0,2 м, ρ = 25 

кН/м³) 
0.2 × 25 = 5 1.1 5 × 1.1

= 5.5 

Итого: 

0.025
+ 0.036
+ 0.18
+ 0.774
+ 0.04
+ 0.003
+ 0.099+
= 6.157 

 0.03
+ 0.047
+ 0.234
+ 1.006
+ 0.048
+ 0.004
+ 0.119
+ 5.5
= 6.99 

Временная нагрузка 

Распределенная нагрузка на перекрытие 2 1.2 
2 × 1.2
= 2.4 

Нагрузка от перегородок KNAUF C112 0.20 1.2 0.2 

Итого: 
2 + 0.2 = 2.2  2.4 + 0.2

= 2.6 

Всего: 
6.157 + 2.2
= 8.36 

 6.99 + 2.6
= 9.59 
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Нагрузка от собственной массы конструкции: 

 

𝑁к = 𝑏 × ℎ × 𝐻 × 𝜌 × 𝛾𝑓     (2.1) 

 

где: 𝑏, ℎ - геометрические размеры, 𝐻 – высота, для горизонтальных элементов 

L - длина м; 

𝜌 – плотность железобетона, кН/м3; 

𝛾𝑓 – коэффициент надежности по нагрузке. 

Нагрузка от собственной массы колонны К-1.1 

Нагрузка от собственной массы колонны определяется по формуле 2.1, где: 𝑏 =

0,5 м., ℎ = 0,5 м. - геометрические размеры, 𝐻 = 14,44 м. – высота, м; 𝜌 = 25 – 

плотность железобетона, кН/м3; 𝛾𝑓 = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке. 

𝑁К1.1 = 0,5 × 0,5 × 14,44 × 25 × 1,1=99,275 кН 

Нагрузка от собственной массы ригеля Р1.1 

Нагрузка от собственной массы ригеля Р1.1 определяется по формуле 2.1, где: 

𝑏 = 0,4 м., ℎ = 0,32 м. - геометрические размеры, 𝐿 = 6 м. – длина, м; 𝜌 = 25 – 

плотность железобетона, кН/м3; 𝛾𝑓 = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке. 

𝑁Р1.1 = 0,4 × 6 × 0,32 × 25 × 1,1=23,65 кН 

Нагрузка от собственной массы ригеля Р1.2 

Нагрузка от собственной массы ригеля Р1.2, определяется по формуле 2.1, где: 

𝑏 = 0,4 м., ℎ = 0,37 м. - геометрические размеры, 𝐿 = 6 м. – длина, м; 𝜌 = 25 – 

плотность железобетона, кН/м3; 𝛾𝑓 = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке. 

𝑁Р1.2 = 0,4 × 6 × 0,37 × 25 × 1,1=27,35 кН 

Нагрузка от собственной массы покрытия 

Нагрузка от собственной массы конструкции покрытия вычисляется с учетом 

грузовой площадки - 𝐴гр = 36 м2, и продольной силы возникающей от массы 

многослойной конструкции покрытия - 𝑁Покр.расч. = 10,53 кН/м2 

𝑁Покр = 10.53 × 36=379,08 кН 

Нагрузка от собственной массы перекрытия 
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Нагрузка от собственной массы конструкции перекрытия, с учетом грузовой 

площадки - 𝐴гр = 36 м2, и продольной силы возникающей от массы многослойной 

конструкции перекрытия на отм. +4.200, +8.300 - 𝑁Покр.расч. = 9,09 кН/м2, на отм. 

+0,000, 𝑁Покр.расч. = 9,59 кН/м2 

𝑁Перекр = (9,09 × 2 × 36) + (9,59 × 36)=1001,16 кН 

Полная нагрузка на колонну в уровне техподполья: 

 

𝑁 = 𝑁К1.1 + 𝑁Р1.1 × 3 + 𝑁Р1.2 × 3 + 𝑁Покр + 𝑁Перекр  (2.2) 

 

𝑁К1.1 = 99,275 кН - Нагрузка от собственной массы колонны К-1.1 

𝑁Р1.1 = 23,65 кН - нагрузка от собственной массы ригеля Р1.1; 

𝑁Р1.2 = 27,35 кН - нагрузка от собственной массы ригеля Р1.2; 

𝑁Покр = 379,08 кН - нагрузка от собственной массы покрытия; 

𝑁Перекр = 1001,16 кН - нагрузка от собственной массы перекрытия. 

𝑁 = 99,275 + 23,65 × 3 + 27,35 × 3 + 379,08 + 1001,16=1632,5 кН 

 

2.3 Расчет прочности колонны 

 

Для расчета принимаем колонну сечением 500 × 500 мм. из бетона класса В 15, 

𝑅𝑏 = 7,65 МПа, при 𝛾𝑏2 = 0.9, 𝜑 = 0,8. Расчетная схема приведена в приложении Б, 

рисунок Б.1. 

Рабочая арматура марки А400С, при 𝑅𝑠𝑐 = 355 МПа. 

Коэффициент надежности по нагрузке принимается 𝛾𝑛 = 0.95 (II класс 

ответственности здания) [2]. 

Расчет колонны производится в уровне техподполья, с учетом действия 

случайного эксцентриситета, так как выполняется условие 𝑙0 = 1780 < 20 × 500 =

10000. 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =
𝑁

𝜑×𝑅𝑠𝑐
− 𝐴 ×

𝑅𝑏

𝑅𝑠𝑐
    (2.3) 

где 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 – площадь сечения продольной арматуры; 
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𝑁 – 1632,5 кН продольна сила (по формуле 2.2); 

𝜑 – 0,55 «коэффициент продольного изгиба» [2], принимаемый при длительном 

действии нагрузки, 𝑙0/ℎ = 1780/500 = 3.56, по п. 7.1.7, таблица 7.1 

СП63.13330.2018, принимаем 𝜑 = 0,55 

𝑅𝑠𝑐 – 355 МПа «расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных 

состояний первой группы» [2]; 

𝑅𝑏 – 7,65 МПа «расчетное значение прочности бетона осевому сжатию» [2]; 

𝐴 = 36 м2 - площадь загружения колонны. 

𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 =
1632.5

0.55×355×103 
− 0,5 × 0,5 ×

7,65×103

355×103
= 0,00297 м2=29,7 см2 

Принимаем 8Ø22 А400С (𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡=30,41 см2) 

Проверяем принятое значение, рассчитываем фактическую прочность колонны. 

Вычисляем фактическую несущую способность колонны: 

 

𝑁факт. = 𝜑 × (𝑅𝑏 × 𝐴 + 𝑅𝑠𝑐 × 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡)    (2.4) 

 

где 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 30,41 см2 = 0,003041 м2 – принятая площадь сечения продольной 

арматуры; 

𝑁факт. – фактическая несущая способность колонны; 

𝜑=0,55 - «коэффициент продольного изгиба»[2]; 

𝑅𝑠𝑐=355 МПа - «расчетное сопротивление арматуры сжатию для предельных 

состояний первой группы»[2]; 

𝑅𝑏=7,65 МПа - «расчетное значение прочности бетона осевому сжатию»[2]; 

𝐴 = 36 м2 - площадь загружения колонны. 

𝑁факт. = 0,55 × (7,65 × 103 × 0,5 × 0,5 + 355 × 103 × 0,003041) = 1645,6 кН. 

> 𝑁 = 1632.5 кН 

Прочность колонны обеспечена. 

Проверяем условие минимального процента армирования, по п.10.3.6 СП 

63.13330.2018 не менее 0,1%. Значение вычисляем по формуле 2.5: 
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𝜇(%) =
𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡

𝑏×ℎ0
× 100%     (2.5) 

 

где 𝐴𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 30,41 см2 = 3041 мм2 – принятая площадь сечения продольной 

арматуры; 

𝑏 = 500 мм. – ширина колонны; 

ℎ0 = 420 мм. – рабочая высота сечения за вычетом защитного слоя бетона. 

μ =
3041

500×420
× 100 =1,44% (во внецентренно сжатых элементах, 𝑙0 = 𝑙 × 1.2, по 

таблице 3.2[4] с учетом многопролетного здания и жесткой заделки колонны в 

фундамент, 𝑙0 = 1780 × 1.2 = 2136 мм, 𝑙0/ℎ ≤ 5, при гибкости 
𝑙0

𝑖
≤ 5,

2136

144,3
=

14.8 ≤ 17 )[2], п.10.3.6 СП 63.13330.2018. 

Условие выполняется, армирование конструкции выполнено с учетом 

минимального процента армирования. 

 

2.4 Конструирование колонны 

 

Армирование колонны производится продольными стержнями 8Ø22 А400С. 

Защитный слой бетона принимается 40 мм. Поперечную арматуру необходимо 

предусмотреть в соответствии требований п.10.4.2 СП 63.13330.2018, «чтобы 

предотвратить выпучивания сжатых продольных стержней и обеспечить 

равномерное восприятие усилий»[2], примем в виде замкнутых хомутов, для каркасов 

с соединением элементов при помощи вязальной проволоки, из стержней арматуры 

не менее 0,25𝑑𝑠, не менее 6 мм.[2] с учетом п. 10.3.12 СП 63.13330.2018. Хомуты 

примем замкнутые, с крюками на концах, из стержней гладкой арматуры Ø6 А240. 

Хомуты устанавливаются с шагом «не более 15𝑑  и не более 500 мм», 15𝑑 =

15 × 22 =330 мм, принимаем шаг 300 мм. 

Выводы по результатам расчета: 

В результате выполнения расчетов колонны, выполнен сбор нагрузок, таблицы 

2.1, 2.2, 2.3, вычислены нагрузки, нагружающих колонну. Сконструировано сечение 

колонны и подобраны материалы. Сечение колонны 500 × 500 мм., армирование 
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колонны производится продольными стержнями 8Ø22 А400С, хомуты из стержней 

гладкой арматуры Ø6 А240 устанавливаются с шагом 300 мм. 

В графической части ВКР, лист 5, разработана схема и детали армирования, 

подсчитан расход материалов.
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Разработанная технологическая карта предусматривает бетонирование 

колонн первого этажа от отм. -0,160 до отм. +3,550, здания школы искусств. 

Метод производства работ принимается «кран-бадья». 

В состав работ, предусмотренных технологической картой, входят: 

- армирование колонн; 

 - сварка арматурных стержней; 

- установка опалубки; 

- бетонирование колонн; 

- уход за бетоном; 

- распалубка. 

Бетонирование колонн на отметке -0,160 производится поверх 

конструкций техподполья. Армирование колонн выполняется арматурными 

стержнями и гнутыми деталями. Изготовление деталей для армирования 

производится в полевых условиях, на строительной площадке. 

Подачу материалов и элементов опалубки выполняют при помощи 

монтажного крана. Подача бетона производится при помощи поворотной 

бадьи и башенного крана. Доставка бетонной смеси на строительную 

площадку от производителя осуществляется автобетоносмесителями. 

Сварочные работы выполняются при соединении выпусков колонн 

техподполья с рабочей арматурой вышележащих колонн, соединение 

выполняется при помощи двух накладок из арматурных прутков внахлест. 

Для устройства опалубки применяется универсальная щитовая опалубка 

Peri и рамные строительные леса. 

Технологическая карта предусматривает производство работ в теплое 

время года при температуре воздуха не ниже -5ºС и минимальной 
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температурой ниже 0ºС. Для выполнения бетонных работ при низки 

температурах, необходимо выполнять требования «Р-НП СРО ССК-02-2015 

Рекомендации по производству работ в зимнее время». 

Объем работ по бетонированию колонн на отм. от -0,160 до отм. +3,550 

на высоту 3,71 м, составляет – 86,4 м3, расчет приведен в приложении В 

таблица В.7 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Требования законченности подготовительных и 

предшествующих работ 

До начала бетонирования необходимо выполнить ряд подготовительных 

работ по обустройству участка, приемке предшествующих работ и передачей 

фронта работ под бетонирование колонн: 

 - приемка предшествующих работ, устройство плиты перекрытия на 

отм. -0,360, производится подписанием соответствующих актов скрытых 

работ (акты: устройство опалубки плиты перекрытия на отм. -0,360, 

армирование плиты перекрытия на отм. -0,360, бетонирование плиты 

перекрытия на отм. -0,360), и актов освидетельствования ответственных 

конструкций (устройство плиты перекрытия на отм. -0,360), подтверждающие 

законченность и качество предшествующих работ (кроме актов, в составе 

исполнительной документации входят изыскания, выполняемые 

аттестованной строительной лабораторией и геодезической службой); 

 - подготовить площадки под складирование арматуры, машин малой 

механизации, ручного электроинструмента и элементов опалубки, а также 

выделить участки под установку, бункера и приемку бетона; 

 - подготовить и обучить персонал, привлекаемый для выполнения работ 

(ознакомить с механизмами, привлекаемыми к СМР, технологией выполнения 
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работ, а также требования по пожарной охране, электробезопасности, и общим 

требованиям безопасности на строительной площадке) 

 - обеспечить снабжение и доставку инвентаря, строительных машин, 

механизмов и инструмента, необходимого для выполнения работ; 

 - обеспечить персонал, привлеченный к выполнению работ спец 

одеждой, индивидуальным комплектом средств защиты отвечающий 

требованиям безопасности в зависимости от рода занятости (каски, перчатки, 

привязь, маски, очки), а также инвентарные сигнальные ленты, ограждения, 

сигнальный инвентарь, пожарное оборудование и инвентарь. 

 - вынести геодезические метки разбивки осей. 

3.2.2 Определение объема работ и расхода материалов 

Номенклатура и объемы производимых работ, рассматриваемые в 

технологической карте подсчитаны по чертежам архитектурно-строительного 

раздела и сведены в таблицу В.1 – Ведомость объемов работ, приложение В. 

Материалы и конструкции необходимые для производства работ, 

учитываемых в технологической карте, вычисляются исходя из наименования, 

объема, метода производства работ и применяемых механизмов согласно 

ГЭСН 06-01-120-01 Устройство колонн гражданских зданий в металлической 

опалубке. Результат вычислений отражен в приложении В, таблица В.2 – 

Потребность в конструкциях, изделиях и материалах. 

3.2.3 Требования к технологии производства работ 

Армирование конструкций выполняется в соответствии с проектом. 

Подача арматуры ведется краном. Арматурные каркасы колонн выполняются 

вязаными из арматурных стержней и деталей. Детали изготавливаются на 

площадке, при помощи гибочного механизма. Электродуговая сварка 

арматурных стержней выполняется внахлест, для приемки необходимо 

обязательное выполнение контроля качества выполненных сварных 

соединений. 
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К устройству опалубки приступают после приемки выполненного 

армирования, представителями службы строительного контроля. До начала 

сборки опалубки, элементы опалубки необходимо очистить от пыли, грязи, 

наледи, а затем смазать. Сборка щитов опалубки и подача к месту монтажа 

выполняется монтажным краном. 

К бетонированию приступают после окончательной сборки и 

раскрепления элементов опалубки. Бетонирование конструкций выполняется 

в одну смену, звеном бетонщиков. Подача и укладка смеси выполняется 

поворотным бункером и монтажным краном. Бетонирование ведется 

послойно, с уплотнением. Максимальная высота яруса принимается по 

максимальной высоте сбрасывания бетонной смеси по таблице 5.2 

СП70.13330.2012 п.2, для колонн не более 3,5 м. Уход за бетоном 

осуществляется на протяжении всего срока выдерживания. 

К демонтажу опалубки приступают только после набора прочности 

бетоном не менее 70%, в соответствии с п 5.4.1 СП70.13330.2012. 

3.2.4 Технологическая схема производства работ 

Технологическая схема производства работ представлена в графической 

части раздела ВКР лист 6. Общий объем работ делится на захватки: - 1 захватка 

в осях 1-7/Ж-М; 2 захватка в осях 8-13/Е-М; - 3 захватка в осях 8-13/А-Д. В 

состав основных технологических процессов при бетонировании монолитных 

колонн можно отнести: 

 - арматурные работы; 

 - сварка стыкового соединения продольной арматуры; 

- опалубочные работы; 

 - бетонные работы; 

- уход за бетоном; 

 - демонтаж опалубки. 

Арматурные работы выполняются звеном арматурщиков. На каждое 

звено распределяется фронт работ, обеспечивающий занятость на полную 
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смену. Заготовка деталей, резка арматурных стержней, изготовление готовых 

каркасов ведется в арматурном цеху. Для армирования колонн 

изготавливаются арматурные пространственные каркасы, устанавливаемые на 

места выпусков из фундаментной плиты. Монтаж ведётся в следующей 

последовательности: 

 - рабочие А3 и А4 осуществляют строповку каркаса и подают сигнал 

крановщику монтажного крана, для подачи на участок монтажа. 

 - рабочие звена А1, А2, А6 осуществляют приём и предварительное 

закрепление каркаса, с учётом приварки стержней внахлест. 

 - сварщики Св1, Св2 выполняют прихватку стержней нахлеста и 

арматурного каркаса. 

 - рабочие снимают строповку, временное раскрепление каркаса 

остается, обеспечивая сохранение положения и предотвращая изгиб и 

деформацию каркаса. 

 - сварщики выполняют подготовительные работы перед сваркой, и 

окончательную приварку. 

 - рабочие звена устанавливают пластиковые фиксаторы. 

К опалубочным работам приступают после установки фиксаторов. 

Элементы опалубки смазывают, а затем устанавливают, при помощи 

монтажного крана, поочередно раскрепляя телескопическими стойками. По 

периметру опалубки собираются рамные леса марки ЛРСП – 30, на высоту 3,0 

м. оснащённые дощатым настилом шириной 1 м. Опалубка для бетонирования 

колонн принимается щитовая марки Peri. 

После установки всех элементов, опалубку стягивают зажимами, и при 

помощи геодезической службы осуществляют контроль выполненных работ. 

После выверки опалубки приступают к бетонированию конструкций. 

Бетонирование колонн выполняется при помощи поворотного бункера и 

монтажного крана. Работник П3 находится на месте отгрузки бетона, и после 

завершения подает команду машинисту крана, для подачи на участок 

бетонирования. Бункер с бетоном принимают Б1 и Б2, Б1 придерживает 
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бункер от раскачивания, а Б2 открывает заслонку, и следит за заполнением 

опалубки. Бетонирование колонн производится на высоту этажа. Работник Б3 

производит уплотнение бетонной смеси, уложенной в опалубку при помощи 

глубинного вибратора. После завершения бетонирования и разравнивания 

бетона, Б1 и Б2 укрывает поверхность свежеуложенного бетона, пленкой. 

Бетонирование колонн на всех захватках производится на высоту 3,71 м до 

отм. +3,550 низ монолитного ригеля. 

Уход за бетоном после бетонирования заключается в поддержании 

температурно-влажностного режима исключая, высушивание открытой 

поверхности при наружной температуре воздуха выше +25 ºС. После 

застывания бетонной смеси поверхность увлажняют и укрывают, продолжая 

уход до набора прочности бетоном не менее 70%, в соответствии с п 5.4.1 

К демонтажу опалубки приступают после получения от строительной 

лаборатории результатов испытания образцов бетона, взятого из партии смеси, 

укладываемой в опалубки при бетонировании колонн. Демонтаж элементов 

опалубки ведется монтажным краном, с перемещением элементов на 

следующую захватку. 

3.2.5 Определение технических параметров механизмов 

Монтажный кран для подачи материалов, элементов конструкции, 

подбирается по полученным расчетным характеристикам определяемые 

расчетом. 

Высота подъема крюка определяется по формуле 3.1: 

 

𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎст    (3.1) 

𝐻к = 16,51 + 1,0 + 2,5 + 1,46 = 21,47 м. 

где: ℎ0 – высота здания 16,51 м.; 

ℎз – безопасное расстояние от низа, перемещаемого груз, 1 м.; 

ℎэ – высота перемещаемого или монтируемого элемента, высота 

подвешенного бункера БВР-1,0 ГОСТ 21807-76 2,5 м; 
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ℎст – длина грузозахватных приспособлений, для строповки бункера 

применяются двухветвевой строп 2СК2,0-3,0. 

Высота строповки, с учетом отклонения стропов под углом: ℎст =

√1,62 − 0,662 = 1,46 м. 

Вылет стрелы определяется по формуле 3.2: 

 

𝐿к = (
а

2
) + 𝑏 + 𝑐     (3.2) 

 

𝐿к = (
2,3

2
) + 14,88 + 41,77 = 57,8 м. 

где a – ширина башни, примем 2,3 м. 

b – расстояние от башни до стен здания (с учетом размещения у бровки 

котлована), расстояние примем 14,88 м (√12,652 + 7,852 = 14,88 м; 

c – расстояние от стен здания до центра тяжести самого тяжелого и 

удаленного элемента, примем 41,77 м (√352 + 22,82 = 41,77 м.) 

Требуемая грузоподъемность определяется по формуле 3.3: 

 

𝑄к = 𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр    (3.3) 

 

𝑄к = 2,5 + 0,5 + 0,018 = 3,018 м. 

где, 𝑄э – максимальная масса монтируемого, поворотный бункер 

вместимостью 1 м2 2,5 т; 

𝑄пр – масса поворотного бункера БРВ – 1,0 ГОСТ 21807-76 0,5т. 

𝑄гр – масса грузозахватного приспособления, 0,018. 

Схема строповки приведена в приложении В, рисунок 3.2. 

Расчетная грузоподъемность с запасом 20% рассчитывается по формуле 

3.4: 

 

𝑄расч. = 1,2 ∙ 𝑄к     (3.4) 
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𝑄расч. = 1,2 ∙ 3,018 = 3,62, т. 

Максимальный расчетный момент определяется по формуле 3.5 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑄расч. ∙ 𝐿, тм.      (3.5) 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 3,62 ∙ 57,8 = 209,236 тм. 

Согласно вычисленным расчетным характеристикам принимаем 

башенный кран Liebherr 285 EC-В, стрела 60,0 м. Грузовые характеристики 

приведены на рисунке 3.1. Грузозахватные приспособления приведены в 

приложении В, таблица В.3. 

Опасная зона действия крана определяется суммой рабочего вылета, 

половины длинны элемента (связка арматурных стержней l=12 м.) и 

расстояния отлёта при высоте подъема до 10 м. принимается 4 м. 

𝐿опасн = 57,8 + 6 + 4 = 67,8 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Грузовые характеристики быстровозводимого башенного 

крана Liebherr 285 EC-В 
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Таблица 3.2 - Технические характеристики башенного крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемен

та Q, т. 

Высота 

подъема 

крюка H, м. 

Вылет 

стрелы 

𝐿к, м. 

Грузоподъемно

сть крана 𝑄к, т. 

Максимальный 

грузовой момент 

𝑀гр.к., кН∙м 

Поворотный 

бункер БСТ – 1,0 с 

бетоном 

3,0 21,47 57,8 3,62 209,236 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества выполняемых работ начинается с материалов, 

используемых для выполнения работ. При поступлении материалов 

производится входной контроль, на соответствие проектным требованиям, и 

соответствие предъявляемым документам о качестве. 

Все вида работ подлежат контролю качества. Отклонения допускаемые 

в процессе производства работ регламентированы СП 70.13330.2012 

 - допускаемые отклонения при армировании приведены в СП 70, 

п.5.16.16, таблица 5.10; 

 - допускаемые отклонения при установке опалубки приведены в СП 70, 

п.5.17.8, таблица 5.11; 

 - допускаемые отклонения готовых железобетонных конструкций 

приведены в СП 70, п.5.18.3, таблица 5.12. 

Схема операционного контроля приведена в приложении В, таблица 

В.4., допускаемые отклонения при армировании, установке опалубки и 

бетонировании приведены в приложении В, таблицы В.8, В.9, В.10. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Требования по безопасности труда на строительной площадке 

предусмотрены в соответствии с СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения», а также 
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приказ №883н от 11.12.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при 

строительстве, реконструкции и ремонте». МДС 12-19.2004 «Механизация 

строительства. Эксплуатация башенных кранов в стеснённых условиях» 

Общие требования безопасности. 

Требования безопасности предъявляемые к сфере строительства 

распространяют своё действие не только на новое строительство, а также на 

производство работ по капитальному ремонту и реконструкции. 

К работе допускаются только лица, прошедшие вводный, первичный, и 

инструктаж на рабочем месте, а также подтвердившие знания техники 

безопасности, и безопасные методы производства работ, согласно 

требованиям, ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Работа башенного крана, согласно МДС 12-19.2004 принята с учетом 

стесненных условий. Стесненные условия обусловлены нахождением в зоне 

действия крана жилых домов. 

Ограничение поворота стрелы указано в графической части, 

максимальный поворот от оси Г составляет 57º, при повороте стрелы вправо, 

27º при повороте стрелы влево. Для обеспечения блокировки поворота стрелы, 

на крановое оборудование дополнительно устанавливается концевой 

выключатель. При приближении стрелы к запрещенной зоне изначально 

подается сигнал и снижается скорость, затем происходит отключение, поворот 

в обратную сторону возможен. 

Пожарная безопасность. 

Для обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке, 

необходимо предусмотреть мероприятия: 

 - обеспечить беспрепятственный доступ к противопожарному 

инвентарю; 

 - при въезде на территорию строительной площадки вывесить 

информационный стенд со схемой движения и местами расположения 

пожарных гидрантов; 
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- оснастить все здания и сооружения первичными средствами 

пожаротушения, а также стационарными пожарными извещателями, схемами 

эвакуации и указателями. 

 - обеспечить складирование пожароопасных и легковоспламеняющихся 

материалов в соответствии с РД 34.03.307-87 «Правила пожарной 

безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах 

Минэнерго СССР» 

Экологическая безопасность. 

Экологическая безопасность на строительных площадках необходима 

для снижения антропогенного воздействия человека на окружающую среду в 

результате хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения экологической безопасности предусмотрены 

мероприятия: 

 - строительные отходы складируются и сортируются, утилизация 

отходов производится организацией с разрешением и лицензией, 

допускающей транспортировку и переработку отходов; 

 -для предотвращения загрязнения грунтов на площадке временные 

дороги предусмотрены твердое покрытие из дорожных плит; 

 - приемка и отгрузка бетона из автобетоносмесителей производится на 

площадках с твердым покрытием, для предотвращения попадания на 

открытый грунт цементного молочка или смеси; 

 - при выезде с территории организуется мойка с организованным 

отводом отработанной воды в закрытые емкости. 

 - стоянка и мойка строительных машин производится на площадках с 

твердым покрытием, для предотвращения загрязнения грунта и грунтовых 

вод. 
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3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Потребности формируются согласно перечню из таблицы ГЭСН 06-01-

120-01, учитывается на одно звено. Потребность в материально-технических 

ресурсах приведена в приложении В, таблица В.5 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляция затрат труда рассчитывается на основании показателей, 

указываемых в ЕНиР. Расчет проведён в приложении В, таблица В.6 – 

Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

3.6.2 График производства работ 

На основании калькуляции затрат труда, разрабатывается график 

производства работ. График производства работ и движение людских 

ресурсов представлен в графической части раздела ВКР, лист 6. 

Продолжительность определяется по формуле 3.6: 

 

П =
𝑇𝑝

𝑛∙𝑘
      (3.6) 

 

где 𝑇𝑝 – трудоёмкость работ, чел.-дни 

𝑛 – число работников, чел. 

𝑘 – количество смен. 

Среднее количество работников определяется по формуле 3.7: 

 

𝑅ср =
∑ 𝑇𝑝

П
     (3.7) 

 

где ∑ 𝑇𝑝 – общая трудоемкость, чел-дни; 
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П – продолжительность. 

𝑅ср =
572,2

50
= 11 человек 

Коэффициент неравномерности движения рабочих определяется по 

формуле 3.8: 

 

𝐾нер =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅ср
     (3.8) 

 

Где 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальное количество на строительной площадке. 

𝐾нер =
25

11
= 2,3 

Выработка на одного рабочего определяется по формуле 3.9 

 

Выр =
𝑉∙8

𝑇𝑝
     (3.9) 

 

где V – объем работ, м3; 𝑇𝑝 – трудоёмкость работ, чел.-дни; 

Выр =
86,4∙8

572,2
= 1,2 м3/чел.-смен 

Затраты труда на единицу объема определяются по формуле: 

Твыр =
𝑇𝑝

𝑉∙8
     (3.10) 

Твыр =
572,2

86,4∙8
= 0,71 чел.-смен/м3 

Технико-экономические показатели 

Затраты труда – 572,2 чел.-смен. 

Продолжительность – 50 дней 

Среднесписочное количество человек – 11 человек 

Максимальное количество человек – 25 человек 

Коэффициент неравномерности – 2,3 

Выработка на одного рабочего - 1,2 м3/чел.-смен 

Затраты труда на единицу объема - 0,82 чел.-смен/м3 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Здание проектируемой школы искусств двух- трехэтажное, с 

техническим подпольем и технической надстройкой. Состоит из трех 

прямоугольных блоков, разделенных деформационными швами. За 

относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

соответствующий абсолютной отметке 4,240. Общие размеры здания в 

крайних осях – 49,8 м × 70,3 м. Общая площадь здания –5561,2 м2. Площадь 

застройки – 2968,64 м2. Строительный объем здания – 33473,66 м3.  

Фундамент предусмотрен плитный, толщиной 500 мм. из бетона В25 

F150 W8. 

Перекрытия монолитные из бетона В25 F75 W8, армированные в двух 

уровнях и направлениях арматурой класса А500С с шагом 200x200 мм. 

Наружные и внутренние стены здания приняты монолитные 

железобетонные. Фасад здания предусмотрен из керамогранитных плит. 

Конструкции каркаса здания монолитный, из бетона В25 F150 W8 и В15 

F150 W8, армирование производится арматурными каркасами из стержней 

периодического профиля классов А500С по ГОСТ 52544-2016 и А240 

ГОСТ5781-82, представлена следующими элементам: 

- колонны монолитные железобетонные 500×500 мм; 500×600 мм; 

500×800 мм 

- ригели монолитные железобетонные 400×500 мм; 400×550мм; 

450×500 мм; 450×550 мм.; 400×600мм; 450×500 мм; 450×600 мм. 

- балки обвязочные между колоннами (в осях 9-12) монолитные 

железобетонные 600×400(h) мм; 

- фермы – двухскатные, металлические, из стали С255. 
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В геологическом отношении площадка под строительство сложена 

песчаными грунтами, гравелистыми, средней крупности и мелкие. Уровень 

грунтовых вод от 0,84 до 1,1 м. от поверхности. 

Рельеф местности спокойный с незначительным перепадом с северной 

на южную сторону, и составляет 0,8 м. 

 

4.2 Определение объёмов работ 

 

Объем и номенклатура работ вычисляется на основании чертежей 

архитектурно-планировочного раздела ВКР. Объемы строительно-монтажных 

работ определяются на основании соответствующего сборника нормативов 

ГЭСН. 

В приложении Г, представлен расчёт в таблице Г.1. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Потребность в основных материалах рассчитывается на основании 

объема работ, таблица Г.1 и определяется с учетом справочной информации к 

расценке, приводимой в соответствующем нормативе ГЭСН. Все вычисления 

выполняются в виде таблицы – Ведомость потребности в строительных 

конструкциях, изделиях и материалах, представленной в приложении Г, 

таблица Г.2 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Машины необходимые для производства работ подбираются с учетом 

номенклатуры и объемов работ. При подборе кранового оборудования и 

стрелового бетононасоса необходимо учитывать высоту здания при каждом 
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цикле производства работ. Бетононасос применяется для подачи бетонной 

смеси при бетонировании массивных и крупногабаритных конструкций. 

Подбор монтажного крана, грузовые и технические характеристики, а 

также грузозахватные приспособления производится в п. 3.2.5 раздела 

«Технология строительства». Согласно вычисленным расчетным 

характеристикам, принимается башенный кран Liebherr 285 EC-В, стрела 60,0 

м. Грузозахватные приспособления приведены в приложении В, таблица В.3. 

Полный перечень машин и механизмов приведен в приложении Г, 

таблица Г.3 – Ведомость машин, механизмов и оборудования. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

В расчете трудоемкости и машиноемкости состав звена принимается в 

соответствии с наименованием выполняемых работ по ЕНиР, трудозатраты 

вычисляются по сборникам ГЭСН. Объемы и номенклатура работ для расчета 

трудозатрат принимается из таблицы Г.1. Вычисления сведены в таблицу Г.4, 

приложения Г. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Для определения продолжительности строительства здания школы 

искусств на 350 мест и объемом здания - 33473,66 м3, используем СНиП 

1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий зданий и сооружений часть 2-2.» П. 5 Школы 

образовательные и специальные, сблокированные учебные блоки с блоками 

общешкольных помещений, здание каркасно-панельное, срок 

продолжительности строительства 10 месяцев, подготовительный период 1 

месяц, на 844 учащихся, 22 класса, объемом 30 тыс. м3.  

Уменьшение мощности составит: 



46 

 

844 − 350
844

= 58% 

Уменьшение срока строительства составит: 

58×0,1=5,8% 

Продолжительность с учетом экстраполяции: 

10 ×
100−5,8

100
=9,4 месяца 

С учетом п. 7 вычисляем общую продолжительность строительства: 

𝑇норм. = 9,4 × 1,6 = 15 месяцев. 

«Продолжительность работы необходимо определять по формуле: 

 

T =  Tp/𝑛 × k     (4.6.1) 

 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене; к – сменность. 

Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

 

𝛼 =  
𝑅𝑐𝑝

𝑅𝑚𝑎𝑥
      (4.6.2) 

 

𝛼 =  
37

49
= 0,75 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте 

 

𝑅𝑐𝑝 =  
𝛴𝑇𝑝

𝑇общ×к
, чел      (4.6.3) 

 

𝑅𝑐𝑝 =  
14355,2

386 × 1
= 37 чел 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  
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к – преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы 0,5 <α <1, = 0,5 <0,76 <1 условие выполняется» [5]. 

«Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

 

𝛽 =  
Туст

Тобщ
      (4.6.4) 

 

𝛽 =  
100

386
= 0,3» [12]. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество работающих: 

 

 𝑁общ  =  Nраб  +  Nитр +  Nслуж  +  Nмоп     (4.7.1) 

 

Nраб – определяется по графику движения рабочей силы 49 человек 

 

𝑁итр = 49 × 0,11 = 5 чел.     (4.7.2) 

 

𝑁служ = 49 × 0,032 = 2 чел.    (4.7.3) 

 

𝑁моп = 49 × 0,013 = 1 чел.     (4.7.4) 

 

𝑁общ = 49 + 5 + 2 + 1 = 57 чел.    (4.7.5) 

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке: 
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𝑁расч = 1,05 × 𝑁общ = 1,05 × 57 = 60 чел. (4.7.6) 

 

Номенклатура санитарно-бытовых помещений представлена в таблице 

Г.5 – Ведомость временных зданий, в приложении Г» [12]. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

Требуемая площадь складов определяется с учетом запаса материалов и 

полезной площади. 

Запас материалов вычисляется по формуле 4.7.7: 

 

𝑄зап  =  Qобщ/Т ×  n ×  k1  ×  k2 , т   (4.7.7) 

 

«где, Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т – продолжительность работ; 

n – норма запаса материала; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [8]. 

Полезная площадь склада определяется для каждого наименования 

материала, по формуле 4.7.8: 

 

𝐹пол  =  Qзап/𝑞, м2       (4.7.8) 

 

где q – норма складирования. 

«Общая площадь складов с учетом проходов и проездов, определяется 

по формуле 4.7.9: 

 

𝐹общ  =  Fпол ×  Кисп, м2      (4.7.9) 

 

где, Кисп – коэффициент использования площади склада» [12]. 
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Расчет требуемой площади сводится в таблицу Г.6. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Максимальный расход воды определяется суммой расходов воды на 

нужды пожаротушения, технологических процессов и бытовые нужды. 

Расход воды на технологические нужды определяют по формуле: 

 

𝑄пр =
Кну×𝑞н×𝑛𝑛×Кч

3600×𝑡см
, л/сек    (4.7.10) 

 

где Кну – неучтенный расход воды. Кну =1,3; qн – удельный расход воды 

на единицу объема работ, л; nп – объем бетонных работ в сутки; Кч – 

коэффициент часовой неравномерности потребления воды; tсм – число часов в 

смену = 8,2 ч. 

 

𝑄пр =
1,3×250×40,32×1,5

3600×8,2
= 0,66 л/сек    (4.7.11) 

 

В смену, когда работает максимальное количество людей, определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

 

«𝑄хоз =
𝑞у×𝑛𝑝×Кч

3600×𝑡см
, +

𝑞д×𝑛д

60×𝑡д
, л/сек    (4.7.12) 

 

где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды 25л; qд – 

удельный расход воды в душе на 1 работающего = 30 л; nр – максимальное 

число работающих в смену Nрасч=60 чел.; Кч – коэффициент часовой 

неравномерности потребления воды = 1,5. 

 

𝑄хоз =
25×60×1,5

3600×8,2
 +

30×16

60×45
= 0,25 л/сек   (4.7.13) 
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Расход воды на пожаротушение Qпож определяется: 

- 10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Максимальный расход водопотребления в сутки вычисляется по 

формуле 4.7.14: 

 

 𝑄общ =  Qпр +  Qхоз +  Qпож, л/сек    (4.7.14) 

 

𝑄общ = 0,66 + 0,25 + 10 = 10,91 л/сек   (4.7.15) 

 

По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети 

 

𝐷 = √
4×𝑄общ×1000

3,14×1,5
= √

4×10,91×1000

3,14×1,5
= 96,25 (мм) (4.7.16) 

 

𝐷кан = 96,25 × 1,4 = 134,75 мм. 

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам. Принимается 1,5-

2,0 м/с.» [12]. Значение, полученное по формуле 4.7.16 округляем до 

стандартного диаметра ГОСТ 3262-75. Диаметр трубопровода для временного 

водоснабжения строительного городка принимается 165 мм. с толщиной 

стенки 4,0 мм, условный проход 150 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Для подбора понижающего трансформатора сети электроснабжения 

строительного городка, необходимо вычислить потребляемую мощность в пик 

энергопотребления, когда задействовано максимальное количество 

потребителей. 

 

Рр = 𝛼 (Σ
к1с×Рс

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σ

к2с×Рт

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ Σк3с × Ров + Σк4с × Рон) , кВт (4.7.17) 
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где, a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; к1с, к2с, к3с, 

к4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная мощность силовых токоприемников, кВт. 

Для определения мощности сварочных трансформаторов производится 

пересчет по формуле 4.7.18: 

 

«𝑃уст  =  P𝑐в.маш ×  со𝑠𝜙, кВт    (4.7.18) 

 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А. 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена в таблице Г.7 Приложения Г.  

Потребная мощность наружного освещения представлена в таблице Г.8 

Приложения Г. 

Потребная мощность внутреннего освещения представлена в таблице 

Г.9 Приложения Г. 

Всего потребляемой мощности: 

Рр = 1,1 × (
0,5×86

0,5
+

0,35×65

0,4
+

0,1×37,4

0,4
+ 0,8 × 3,1 + 1 × 8,89) = 179,95 кВ  

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле: 

 

Ру =  Рр ·  со𝑠𝜙     (4.7.20) 

 

Ру = 179,95 × 0,5 = 89,975 кВ × А   (4.7.21) 

 

Принимаем трансформатор СКГП-100-10/6/0,4 мощностью 100 кВ×А, 

закрытой конструкции, размерами 2,73×2 м. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле 4.7.22: 
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𝑁 =  
руд×Е×𝑆

Рл
      (4.7.22) 

 

𝑁 =  
0,3×2×10350

1500
= 4шт, прожекторов ПЗС − 45 (4.7.23) 

Для освещения строительной площадки принимаем 4 прожектора 

ПЗСК-45 с лампами мощность 1500 Вт., устанавливаемые на стойки высотой 

22м. Освещение внутри здания и снаружи на монтажных участках, локальное, 

производится переносными маломощными прожекторами. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

“На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений” [1]. 

Определение опасных зон вблизи здания, и работы мачтового 

подъемника. 

– опасная зона вблизи здания: 

Rоп для здания высотой 16,5 м. опасная зона принимается 5 м. 

 – опасная зона при работе мачтового подъемника: 

 

 Rоп  =  lmax +  lбез, =  3 + 5 = 8 м    (4.8.1) 

 

 – зона обслуживания – 57,8 м, см. СГП. 

 – зона перемещения груза» [12]: 

 

Rпер  = Rmax + 0,5lmax  =  57,8 + 0,5 × 12 = 63,8 м    (4.8.2) 
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3 – опасная зона для нахождения людей: 

 

 Rоп  =  Rmax + 0,5lmax +  lбез, =  57,8 + 0,5 × 12 + 7 = 70,8 м» [12] (4.8.3) 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

Территория строительного городка на время производства работ 

огораживается инвентарным ограждением, доступ на строительную площадку 

обеспечивается через ворота и калитки. 

Временные дороги устраиваются из дорожных плит по ГОСТ 21924.0-

84, крепление между собой осуществляется сварным соединением закладных 

элементов строповочных петель, после крепления стыки между плитами 

зачеканиваются цем. песчаным раствором марки М150. 

При въезде на территорию строительной площадки устанавливаются 

знаки, ограничивающие скорость передвижения, а также схему движения по 

площадке. При выезде организована мойка колес, с отводом использованной 

воды в септик. 

«Зоны, опасные для движения людей, ограждают либо выставляют на их 

границах предупредительные надписи и сигналы, видные днем и ночью. 

Высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 

м, а участков работ - не менее 1,2 м.» [12]. В местах производства работ 

вывешиваются  

Для обеспечения безопасного входа в здание на момент производства 

работ по устройству надземной части здания, над входами устанавливают 

навесы с покрытием из профилированного настила. 
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Внутри здания проемы в наружных стенах и перекрытиях 

огораживаются, сигнальными защитными ограждениями, видимым в дневное 

и ночное время. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности предусмотрено 

размещение пожарных гидрантов, устройство стендов, оснащенных 

первичными средствами пожаротущения, обеспеченные огнетушителями, 

участки на которых производятся огневые работы. 

 

4.10 Технико-экономические показатели 

 

1. Объем здания, 33473,66 м3. 

2. Сметная стоимость строительства, 972883,15 тыс. руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 29,1 тыс. руб./м3 

4. Общая трудоёмкость работ, Тр, 14322 чел./дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ, 0,43 чел-дн./м3 

6. Общая трудоёмкость работ машин, 1646,9 маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, 𝐵 =
𝐶

Тр
, 67,77 тыс. руб/чел-

дн. 

8. Общая площадь строительной площадь, 10350 м2. 

9. Общая площадь застройки, 2968,64 м2. 

10. Площадь временных зданий, 687,85 м2. 

11. Площадь складов: 

 - открытых, 110 м2 

 - закрытых, 280 м2 

 - под навесом, 21 м2 

12. Протяженность: 

 - водопровода, 221,5 м 

 - временных дорог, 280 м 

 - осветительной линии, 420 м 
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 - высоковольтной линии, 227,3 м 

 - канализации, 35,6 м. 

13. Количество рабочих на объекте: 

 - максимальное 𝑅𝑚𝑎𝑥=49 чел. 

 - среднее 𝑅ср = 37 

14. Коэффициент равномерности потока: 

 - по числу рабочих 𝛼 =0,75 

 - по времени 𝛽 =0,3 

15. Продолжительность строительства 𝑇общ, дни 

а) нормативная 𝑇2=330 дней 

б) фактическая 𝑇1=386 

16. Экономический эффект от увеличения продолжительности: 

 

𝑊 = 𝐻 × (1 −
𝑇1

𝑇2
) = 0,087 × (1 −

386

330
) = 0,0147 

 

где, 𝐻=0,087 тыс. руб. 
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5 Экономика строительства 

 

Рассматриваемый объект – школа искусств. 

Класс и уровень ответственности здания – II нормальный уровень 

ответственности. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д (по 

СП 12.13130.2009 п.6.10) 

Степень огнестойкости здания – I (по СП2.13130.2020, табл.6.13). 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.1 

Сметный расчет выполняется на основании Укрупненных нормативов 

цены строительства НЦС 2022 года, с учетом назначения здания, мощности, 

строительного объема. 

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен на 01.01.2022 г. для базового 

района (Московская область).  

Показателями НЦС 81-02-03-2022 в редакции 2022 г. учитываются 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты.  

Для определения стоимости строительства школы искусств, 

благоустройства и озеленения территории проектируемого объекта были 
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использованы Укрупненные нормативы цены строительства, используемые в 

сметных расчетах:  

 НЦС 81-02-03-2022 Сборник № 03. Объекты образования; 

 НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

 НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости школы искусств в сборнике НЦС 81-02-03-

2022 выбираем таблицу 03-06-001 и принимаем стоимость на 1 посадочное 

место – 1444,73 тыс. руб.  

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную мощность объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства на 

территории РФ по отношению к стоимости базового района (производим 

приведение к условиям субъекта Российской Федерации – Московская 

область): 

С = 1444,73 × 350 × 1,53 × 1,01 ×1,03= 804831,13 тыс. руб. (без НДС) 

где: 

1,53 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен проектируемого 

местоположения (принимаем 1,53, т.к. здание школа исскуств в Сахалинской 

области); 

1,01 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – Сахалинская 

область, связанный с регионально-климатическими условиями.   

«1,03 – коэффициент стесненной застройки (пункт 30, НЦС 81-02-03-

2022)»[31] 

Сводный сметный расчет составлен в соответсвии с «Методикой 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации на территории Российской Федерации» – Утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр. 

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен 

в ценах по состоянию на 01.01.2022 г. и представлен в таблице 5.1. 

Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах 5.2. и 5.3. 

Таблица 5.1 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

В ценах на 01.01.2022 г.                 Стоимость 972883,15 тыс. руб.  

Поз. Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1  

ОС-02-01 

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Здание школы искусств на 350 мест 
 

804831,13 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

5904,83 

  Итого 810735,96 

3  НДС 20% 162147,20 

  Всего по смете 972883,15 

 

Таблица 5.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

Здание школы искусств на 350 мест 

Объект  Объект: Здание школы искусств на 350 мест 

Общая стоимость 804831,13 тыс. руб.   

В ценах на 01.01.2021 г.     

Поз. 

Наименование 

сметного расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  
тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-03-

2022 Таблица 03-
06-001 

Здание школы 

искусств на 350 мест 
мест 350 1444,73 

1444,73 × 350 × 

1,53 × 

1,01×1,03 = 

804831,13 тыс. 

руб. 

  Итого:    804831,13 
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Таблица 5.3 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

Благоустройство и озеленение 

Объект  Объект: Здание школы искусств на 350 мест 

Общая стоимость 5904,83 тыс.руб.       

В ценах на 01.01.2021 г.     

Поз. 

Наименовани

е сметного 

расчета 

Выполняемый 

вид работ 

Единица 

измерени

я 

Объем 

работ 

Стоимост

ь единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-

16-2022 

Таблица 

16-06-002-04 

Площадки, 

дорожки, 

тротуары 

шириной от 2,6 м 

до 6 м с 

покрытием из 

литой 

асфальтобетонно

й смеси 

однослойные 

100 м2 38,73 46,18 

46,18 × 38,73 

× 1,53 × 

1,01×1,03  = 

2846,76 

2 

НЦС 81-02-

17-2022 

Таблица 

17-01-002-04 

Озеленение 

территорий с 

площадью 

газонов 30% 

100 м2 15,40 124,76 

124,76 × 15,4 

× 1,53 × 

1,01×1,03  = 

3058,07 

  Итого:    5904,83 

 

Выводы по разделу. 

Сметная стоимость строительства здания школы искусств на 350 мест 

составляет 972883,15 тыс. руб., в т ч. НДС – 162147,20 тыс. руб. 

Стоимость за 1 м2 составляет 174,94 тыс. руб. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 81-

2-2-2011). НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. Стоимость указана по состоянию на 01.01.2022. 

В таблице 5.4 приведены основные показатели стоимости 

строительства здания с учётом НДС. 
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Таблица 5.4 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Поз. Показатели 

Стоимость  

на 31.05.2022, 

тыс. руб. 

1 Стоимость строительства всего 972883,15 

 в том числе:  

1.1 
стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 
7605,24 

1.2 стоимость технологического оборудования 30369,63 

2 Общая площадь здания  5561,2 м2 

3 Объём здания 33473,66 м3 

3 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 174,94 

4 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 29,10 

  



61 

 

6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Характеристику рассмотренного процесса технологического 

производства содержит прилагаемый к нему технический паспорт, 

приведенный в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Технологический паспорт объекта 

 

«Технологиче

ский процесс 

Технологическа

я операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологическ

ий процесс 

Оборудование 

устройство, 

приспособление 

Материал, 

вещества» 

[2] 

«Устройство 

монолитных 

колонн 

Бетонирование 

колонн 
Бетонщик 

Автобетоносмеситель, 

башенный кран, 

вибратор глубинный, 

поворотная бадья с 

вибратором 

Бетон 

В15» [2] 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

Полученные в ходе идентификации профессиональных рисков сведения 

приведены в форме таблицы, см. таблицу 6.2. 

В этой таблице на основании таблицы 6.1 указывается перечень 

производственных технологических операций, осуществляемых на 

запроектированном объекте. 

Указывается наименование встречающихся в процессе работы вредных 

и опасных «производственно-технологических факторов. 

Указывается перечень применяемого производственного и 

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 
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конструкционных и строительных материалов, веществ, которые являются 

источниками вредных и опасных производственно-технологических 

факторов» [2].  

 

Таблица 6.2 - Идентификация профессиональных рисков 

 
«Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора» [2] 

«Бетонирование 

монолитных 

колонн 

Повышенная загазованность и 

запыленность воздуха в зоне работы 

Работа техники на 

производстве работ, 

бучардирование. 

Токсичные компоненты 
Бетонная смесь, 

антраценовое масло 

Повышенный уровень шума и вибрации 

Автобетоносмеситель, 

вибратор глубинный, 

поворотная бадья с 

вибратором 

Выполнение работы на высоте 

Не огражденные 

участки фронта работ, 

выполнение работ с 

лесов. 

Физические перенапряжения 

Перетаскивание 

тяжелых материалов, 

работа в ночной 

период. 

Использование механизмов в зоне 

работы 

Автобетоносмеситель, 

башенный кран» [2] 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

На основе таблицы 6.2 следует выбрать способы и методы защиты от 

опасных и вредных производственных воздействий, их сокращение и 

ликвидацию, а затем в последней графе таблицы 6.3 необходимо детально 

изложить способы и средства личной защиты сотрудника. 
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Таблица 6.3 - Методы и средства снижения воздействия опасных и 

вредных производственных факторов 

 

«Опасный и вредный 

производственный фактор 

Методы и средства 

защиты, снижения, 

устранения опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Средства индивидуальной 

защиты работника» [2] 

«Повышенная 

загазованность и 

запыленность воздуха в 

зоне работы 

Защитные средства для 

защиты органов 

Комплект для защиты от 

промышленного загрязнения и 

других механических 

факторов» [2] 

«Токсичные компоненты 
Средства для защиты 

рук и ног 

Перчатки для защиты, 

резиновая обувь» [2] 

«Повышенный уровень 

шума и вибрации 

Средства для защиты 

тела от воздействия 

вибрации 

наушники, 

противовибрационные 

перчатки» [2] 

«Выполнение работы на 

высоте 
Защитное устройство 

Страховочные пятиточечные 

привязные ремни» [2] 

«Физические 

перенапряжения 

Условия для работы и 

отдыха 

Максимально эффективное 

применение механического 

оборудования: башенный кран, 

рабочая платформа для подъема 

на мачту, качалки» [2] 

«Использование 

механизмов в зоне работы 

Средства для защиты 

головы, устройства для 

обзора рабочих мест 

Каска, жилет со 

светоотражающими 

характеристиками 2 класса» [2] 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

В соответствии с требованиями таблицы 6.4 устанавливаются классы 

источников возникновения потенциального пожара и идентифицированные 

факторы пожарной опасности, с учетом разработки технических средств и 

методов организации обеспечения пожарной безопасности объекта 

технического назначения, см. таблицу 6.5. 

К числу факторов пожарной опасности следует отнести наличие 

пламени и искр, тепловых потоков, повышенную температуру, 

кратковременное электрическое замыкание. 

К сопровождающим проявления пожарной опасности можно также 

отнести снятие повышенного электрического напряжения на токопроводящие 
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части электрооборудования, взрывные факторы, возникшие в следствии 

возгорания. 

Таблица 6.4 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара» 

[2] 

«Зем. работы Землеройная техника 

Класс Е 

Пламя и 

искры, 

тепловой 

поток, 

повышенная 

температура, 

короткое 

замыкание 

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

оборудования, 

факторы взрыва 

происшедшего 

вследствие 

пожара» [2] 

Монолит Ручной электроинстр. 

Монтаж 

Грузоподъемная 

техника, ручной 

электроинструмент 

Сварка Электроинструмент 

Кровля 
Электроинструмент, 

газовые горелки 

 

Необходимо подобрать организационно-технические методы и 

технические средства, направленные на защиту от пожара и предотвращение 

распространения огня, а также реализацию мероприятий и оборудования, для 

первичных мер по пожарной безопасности. 

Средства обеспечения пожарной безопасности см. таблицу 6.5. 
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Таблица 6.5 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

«Первич

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Мобильн

ые 

средства 

пожароту

шения 

Устано

вки 

пожаро

тушен

ия 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожарное 

оборудов

ание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарны

й 

инструме

нт 

(механизи

рованный 

и не 

механизи

ров.) 

Пожарна

я 

сигнализ

ация, 

связь и 

оповеще

ние» [2] 

«Порош

ковые 

огнетуш

ители, 

пожарны

е щиты с 

инвентар

ем и 

ящиками 

с песком 

Пожарны

е 

автомоби

ли, 

приспосо

бленные 

техническ

ие 

средства 

(бульдозе

р, 

трактор, 

автосамос

валы) 

Пожар

ные 

гидран

ты 

Не 

предус

мотрен

о на 

строит

ельной 

площа

дке 

Порошко

вые 

огнетуши

тели, 

пожарные 

щиты в 

комплект

е с 

инвентаре

м, 

пожарные 

гидранты 

Средства 

защиты 

органов 

дыхания: 

фильтрую

щие и 

изолирую

щие 

противога

зы, 

респирато

ры. Пути 

эвакуаци

и 

Огнетуши

тель, 

лопаты, 

пожарный 

лом, 

топор 

пожарный

, багор 

пожарный 

Связь со 

службам

и 

спасения 

по 

номерам

: 112, 

01» [2] 

 

Разрабатываются организационные и технологические мероприятия по 

недопущению возгорания и опасных факторов, содействующих его 

возникновению. 

В зависимости от выполняемых в данном здании типов строительных и 

монтажных работ и с учётом типа и характеристик осуществляемых 

технологических операций в таблице 6.6 приведены рациональные 

организационно-технические мероприятия по недопущению возникновения 

пожара. 

Порядок выполнения мер по обеспечению требований пожарной 

безопасности указан в таблице 6.6. 
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Таблица 6.6 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

«Наименов

ание 

технологич

еского 

процесса, 

вид объекта 

Наименован

ие видов 

работ 

Требования по обеспечению пожарной 

безопасности» [2] 

Здание 

детской 

школы 

искусств на 

350 мест 

«Устройство 

монолитных 

колонн 

Прохождение обучения по противопожарной безопасности, 

являющегося обязательным. 

Гарантия надлежащей огнеупорности конструкции.  

Баллоны с газом (для разрезания арматуры и закладных 

деталей) не следует хранить в подвалах, следует хранить в 

специализированных закрытых складах» [2] 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

В приведенной таблице 6.7 указаны неблагоприятные экологические 

условия, которые возникают при возведении запроектированного здания. 

Следовательно, для потенциального уменьшения рассматриваемым объектом 

технического воздействия негативного техногенного характера на 

окружающую среду разработаны специальные организационно-технические 

меры. 

Таблица 6.7 - Идентификация экологических факторов 

«Наимено

вание 

техническ

ого 

объекта 

Структурные составляющие 

технического объекта, 

технологического процесса 

Воздействие 

объекта на 

атмосферу 

Воздействие 

объекта на 

гидросферу 

Воздействие 

объекта на 

литосферу» [2] 

Здание 

детской 

школы 

искусств 

на 350 

мест 

«Устройство монолитных 

колонн 

Загрязнение 

воздуха 

выхлопными 

газами, выброс 

вредных 

веществ 

Сброс 

сточных 

вод с 

примесями 

в результате 

мойки 

Загрязнение 

поверхности 

земли горюче- 

смазочными 

материалами» 

[2]  

Мероприятия по уменьшению отрицательного техногенного влияния на 

рассматриваемую окружающую среду от проектируемого здания приведены в 
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таблице 6.8. 

Таблица 6.8 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия 

на окружающую среду 

«Наименование 

технического 

объекта 

Центральное управление здания ГЭС» [2] 

«Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

атмосферу 

- ведение работ строительной организацией, имеющей необходимые 

документы природоохранного значения; 

- применение дорожно-строительной техники, соответствующей 

параметрам, установленным Госстандартом и заводом-изготовителем; 

- заправка топливом, мойка, отстой, ремонт автотранспорта и 

спецтехники производится на базах технического обслуживания» [2] 

«Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

-уменьшить объем сбрасываемых сточных вод. за счет организации 

малоотходных и безотходных технологий, 

-система замкнутого оборотного водоснабжения, осуществлять 

очистку сточных производственных вод, 

-предусмотреть ограждения с отводом поверхностных вод по системе 

лотков в отстойники, с последующей их очисткой» [2] 

«Мероприятия по 

снижению 

антропогенного 

воздействия на 

литосферу 

- предусмотреть регулярную уборку территории, 

- предусмотреть упорядоченное складирование стройматериалов, 

- заправка топливом, мойка, отстой, ремонт автотранспорта и 

спецтехники производится на базах технического обслуживания»[2] 

 

Выводы по разделу. 

Выполнен технологический паспорт данного объекта; проведена работа 

по идентификации профессиональных факторов риска, для данного 

технологического процесса установлены вредные и опасные технологические 

факторы и определены их источники; по каждому вредному и опасному 

технологическому фактору определены способы и технические средств 

защиты; установлены зоны работы, применяемое оборудование, установлен 

класс пожарной опасности, учтены вредные производственные факторы; 

подобраны рациональные организационные и технические приемы и средства 

для защиты от пожара; осуществлена разработка мер по уменьшению 

отрицательного антропогенного влияния. 
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Заключение 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

выполнен проект здания школы искусств, в г. Анива. 

При выполнении работы были решены следующие вопросы: 

1. Разработан раздел «Архитектурные-планировочные решения» в 

графической части раздела, выполнены планы этажей и кровли, фасады и 

разрезы, разработаны узлы сопряжения конструктивных элементов, в 

текстовой части выполнен теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций, подобран состав и толщина утепления. 

2. Выполнен расчет центрально-нагруженной колонны и 

конструирование. По результатам расчетов было подобрано продольное и 

поперечное армирование, с учетом нагрузок колонны и выполнено 

проектирование. 

3. Технологическая карта разработана на бетонирование колонн первого 

этажа на отм. -0,160. В графической части разработана схема производства 

работ и календарный план. В текстовой части выполнено описании 

технологических процессов, подобрано оборудование, инструмент, 

грузозахватные приспособления. 

4. В составе проекта производства работ выполнен календарный план 

строительства, разработан строительный генеральный план на надземный 

цикл производства работ в графической части раздела. 

5. В составе экономической части раздела выполнен расчет сметной 

стоимости по укрупненным показателям НЦС 81-02-03-2022 Сборник №03. 

«Объекты образования». Составлены сметные расчеты. 

6. В части раздела безопасность и экологичность представлена 

идентификация профессиональных рисков, а также приняты меры по 

снижению рисков.  
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Приложение А 

Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений 

 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь 

м2 

Категория 

помещения 

1 этаж 

101 Рекреация 92.71  

102 Лестничная клетка 29.89  

103 Малый актовый зал 83.71  

104 Сцена 39.24  

105 Класс грима 23.38  

106 Кабинет платных услуг 24.25  

107 Электрощитовая 9,60 В4 

108 С/у персонала женский 3.77  

109 С/у персонала мужской 3.64  

110 Коридор 77.66  

111 Техническое помещение для 

инженерных коммуникаций 

10.51  

112 Лифтовой холл зона безопасности 27.51  

113 Театральный класс 51.60  

114 Театральный класс 56.50  

115 Театральный класс 47.92  

116 Вестибюль-фойе 256.43  

117 Незадымляемая лестничная клетка 30.80  

118 Касса 7.83  

119 Охранно-пожарный пост 15.17  

120 Тамбур 197.20  

121 Кладовая выставочных стендов 16.11 В4 

151 Коридор 9.10  

152 Кассовый вестибюль 14.99  

122 Медицинский кабинет 17.34  

123 Туалет с местом для 

приготовления дезрастворов 

4.16  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь 

м2 

Категория 

помещения 

124 Санузел женский 22.07  

125 КУИ 3,73 В4 

126 Костюмерная 28,99 В4 

127 Костюмерная 34,80 В4 

128 Артистическая 16.84  

129 Санузел 2.48  

130 Венткамера 18,23 Д 

131 Незадымляемая лестничная клетка 34.54  

132 Коридор 88.50  

133 Мастерская службы эксплуатации 25,66 В4 

134 Кладовая реквизита 24,73 В3 

135 ИТП 24,90 Д 

136 Коридор 46.61  

137 Артистическая 16.84  

138 Санузел 2.51  

139 Учительская 36.44  

140 Комната приема пищи 17.70  

141 КУИ 3,95 В4 

142 Санузел МГН 8.23  

143 Санузел мужской 20.85  

144 Гардероб 63.63  

145 Сцена 274.73  

146 Актовый зал 332.29  

147 Звукоаппаратная 4.69  

148 Тамбур-шлюз 4.87  

149 Коридор 23.75  

150 Коридор 33.57  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь 

м2 

Категория 

помещения 

2 этаж 

201 Рекреация 91.98  

202 Лестничная клетка 30.12  

203 Класс живописи и рисунка 53.70  

204 Класс живописи и рисунка 54.92  

205 Класс скульптуры 37.70  

206 Кладовая хранения глины и гипса 15,79 В4 

207 Помещение для обжига глины 16,73 Г 

208 С/у персонала женский 3.68  

209 С/у персонала мужской 3.40  

210 Коридор 74.07  

211 Техническое помещение для 

инженерных коммуникаций 

10.51  

212 Лифтовой холл зона безопасности 31.14  

213 Класс живописи и рисунка 43.69  

214 Класс истории искусств 39.73  

215 Класс живописи и рисунка 40.18  

216 Фондохранилище 20,11 В2 

217 Кладовая 8,94 В3 

218 Холл 172.72  

219 Незадымляемая лестничная клетка 40.56  

220 Светоаппаратная 24.91  

221 
Класс истории хореографического 

искусства 
41.22  

222 Класс хореографии 38.56  

223 Класс хореографии 49.85  

224 Класс хореографии 78.58  

225 Кладовая-инвентарная 16.11 В4 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь 

м2 

Категория 

помещения 

253 Раздевальная для мальчиков 19.41  

254 Санузел 2.70  

258 Раздевальная для персонала 5.48  

260 Душевая для персонала 3.45  

261 Душевая для мальчиков 5.69  

226 Студия звукозаписи 21.15 226 

227 Тамбур 4.00 227 

228 Санузел женский 20.81 228 

229 Санузел МГН с душевой 8.15 229 

231 Кабинет администрации 18.97  

232 Кабинет директора 18.93  

233 Приемная 16.92  

234 Кабинет зам. директора по ПВР 18.87  

235 Венткамера 17.97 Д 

236 Незадымляемая лестничная клетка 34.55  

237 Коридор 95.13  

238 Кабинет системного 

администратора 

11.89 

 

239 Кабинет зам. директора по хоз. 

обеспечению 

13.04 

 

240 Кабинет зам. директора по 

безопасности 

12.52 

 

241 Методический кабинет 13.03  

242 Архив 12.54 В2 

243 Серверная 12.72 В3 

244 Санузел персонала 1.31  

245 Комната личной гигиены 

персонала с душевой 

2.51 

 

246 Классы компьютерной графики 26.32  

247 Классы компьютерной графики 27.53  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь 

м2 

Категория 

помещения 

248 Библиотека 21.86 В1 

249 КУИ 7.65 В4 

250 Санузел мужской 20.78  

251 Раздевальная для девочек 19.05  

252 Санузел 3.40  

255 Коридор 41.19  

256 Коридор 54.90  

257 Аппаратная звукозаписи 10.38  

259 Тамбур санузла 1.84  

262 Душевая для девочек 6.82  

3 этаж 

301 Рекреация 92.97 301 

302 Лестничная клетка 30.12  

303 
Класс музыкально-теоретических 

занятий 
53.70  

304 Класс домры 16.48  

305 Класс балалайки 16.97  

306 Класс скрипки 17.38  

307 Класс баяна 18.22  

308 Класс аккордеона 21.99  

309 Санузел мужской 13.66  

310 Санузел женский 12.34  

311 Класс фортепиано 16.83  

312 Коридор 71.15  

313 
Техническое помещение для 

инженерных коммуникаций 
10.51  

314 Лифтовой холл зона безопасности 26.93  

315 
Класс музыкально-теоретических 

занятий 
51.60  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

  

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь 

м2 

Категория 

помещения 

316 Класс гитары 17.02  

317 Класс музыкальной информатики 39.72  

318 Кладовая муз. инструментов 17.72 В4 

319 Венткамера 25.45 Д 

339 Воздухозаборная камера 3.28  

320 Коридор 93,96  

321 Незадымляемая лестничная клетка 40,14  

322 Класс народного пения 41,32  

323 Класс академического пения 42,68  

324 Класс камерного оркестра 38,56  

325 Хоровой класс 85,84  

326 Класс медно-дух. инструментов 21,88  

327 Класс флейты 15,43  

328 Класс виолончели скрипки 13,97  

329 Класс фортепиано 15,87  

330 Класс фортепиано 14,18  

331 Класс фортепиано 15,69  

332 Тамбур санузла 4,84  

333 Санузел МГН 8,68  

334 Санузел персонала 6,31  

335 КУИ 9,56 В4 

336 Незадымляемая лестничная клетка 27,00  

337 Венткамера 38,78 Д 

338 Венткамера 51,42 Д 

340 Воздухозаборная камера 4,41  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

 

Поз. Обозначения Наименование 

Кол-во по фасадам 
Масса, 

ед. кг. 

Примеча

ние 
1-13 13-1 А-М М-А 

Все

го 

Окна 

Ок-

1 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2550-2100 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
  3     3   2500×1160 

Ок-

2 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2550-2100 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
6 5     11   2500×1160 

Ок-

3 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2550-1800 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
14 19     33   2500×1760 

Ок-

4 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2250-1800 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
      8 8   2200×1760 

Ок-

5 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 1800-1800 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
5       9   1760×1760 

Ок-

6 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2550-1500 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
2 6 2   10   2500×1420 

Ок-

7 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2550-1450 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
  3     3   2500×1400 

Ок-

8 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2550-1200 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
  3     3   2500×1160 

Ок-

9 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2250-1200 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
    2   2   2200×1160 

Ок-

10 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2250-900 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
4     6 10   2200×870 

Ок-

11 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 1800-1800 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
    2   2   1760×1760 

Ок-

12 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 1800-1500 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
6   15   21   1760×1460 

Ок-

13 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 2700-2100 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
  2     2   2660×2060 

Ок-

14 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 1800-1200 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
  4 1   5   1760×1160 

Ок-

15 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 900-2300 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
      1 1   760×2240 

Ок-

16 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 900-1500 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
    2   2   860×1460 

Ок-

17 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 900-1200 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
        1   860×1160 

Ок-

18 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 1800-900 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
      4 4   1760×860 

Ок-

19 
инд. изотовление ОП 1600-2000         1   1660×1960 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Поз. Обозначения Наименование 

Кол-во по фасадам 
Масса, 

ед. кг. 

Примеча

ние 1-13 13-1 А-М М-А 
Все

го 

Окна 

Ок-

20 
ГОСТ 30674-99 

ОП В2 1200-1800 

(4М1-8-4М1-8-К4) 
        1   

1160x17

60 

Ок-

21 
ГОСТ 30674-99 ОП 900-4000 EI30         1   

960x396

0 

Ок-

22 

ГОСТ 30674-99 ОП В2 2700-2100 

(4М1-8-4М1-8-К4) 

  3     3   2660×2

060 

Ок-

23 

ГОСТ 30674-99 ОП В2 2700-1500 

(4М1-8-4М1-8-К4) 

  5 2   7   2660×1

460 

Витражи 

В-1 инд. изотовление 

Витраж В-1 в 

алюминиевом 

профиле 

2500x2700 (h) 

        1   
2500×2

700 

В-2 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-2 в 

алюминиевом 

профиле 

1500x6750 (h) 

1       1   
1500×6

750 

В-

2' 
ГОСТ 30674-99 

Витраж В-2' в 

алюминиевом 

профиле 

1500x2750 (h) 

    2   2   
1500×2

750 

В-3 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-3 в 

алюминиевом 

профиле 

1500x5400 (h) 

1       1   
1500×5

400 

В-4 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-4 в 

алюминиевом 

профиле 

3000x2550 (h) 

      3 3   
3000×2

550 

В-5 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-5 в 

алюминиевом 

профиле 

20200x3550 (h) 

    1   1   
20200×

3550 

В-6 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-6 в 

алюминиевом 

профиле 

2500x3550 (h) 

        1   
2500×3

550 

 



82 

 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.2 

 

Поз. Обозначения Наименование 

Кол-во по фасадам 
Масса, 

ед. кг. 

Примеча

ние 1-13 13-1 А-М М-А 
Все

го 

Окна 

В-

6' 
ГОСТ 30674-99 

Витраж В-6' в 

алюминиевом 

профиле 

2500x3530 (h) 

        1   
2500×3

530 

В-7 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-7 в 

алюминиевом 

профиле 

9775x3920 (h) 

  1     1   
9775×3

920 

В-8 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-8 в 

алюминиевом 

профиле 

6500x3500 (h) 

        1   
6500×3

500 

В-9 ГОСТ 30674-99 

Витраж В-9 в 

алюминиевом 

профиле 

5580x3750 (h) 

        1   
5580×3

750 

В-

10 
ГОСТ 30674-99 

Витраж В-10 в 

алюминиевом 

профиле 

5700x3750 (h) 

        2   
5700×3

750 

В-

11 
ГОСТ 30674-99 

Витраж В-11 в 

алюминиевом 

профиле 

4900x3750 (h) 

        1   
4900×3

750 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

 

Поз. Обозначения Наименование 

Кол-во по фасадам 
Масса, 

ед. кг. 

Примеча

ние 
1-13 13-1 А-М М-А 

Все

го 

Д1 ГОСТ 23747-2015 
ДПН О Б П 2100-

1500 
        4   2070×1490 

Д1' ГОСТ 23747-2015 
ДПН О Б П 2100-

1500 
        1   2070×970 

Д2 ГОСТ 23747-2015 
ДПН О Б Л 2100-

1000 
        4   2260×1490 

Д3 ГОСТ 23747-2015 
ДПВ О Б Л 2100-

1700 
2   1 1 3   2070×1690 

Д4 ГОСТ 475-2016  ДС 1 Рл 21х9 Г Пр          4   2070×870 

Д5 ГОСТ 475-2016  
ДВ 1 Рп 21х9 Г 

ПрБ  
        3   2070×870 

Д6 ГОСТ 475-2016  
ДВ 1 Рл 21х9 Г 

ПрБ  
        4   2070×870 

Д7 ГОСТ 475-2016  ДС 1 Рп 21х9 Г Пр         12   2070×870 

Д8 ГОСТ 475-2016  ДС 1 Рл 21х9 Г Пр          11   2070×870 

Д9 ГОСТ 475-2016  
ДВ 1 Рп 21х10 Г 

ПрБ  
        8   2070×970 

Д1

0 
ГОСТ 475-2016  

ДВ 1 Рл 21х10 Г 

ПрБ 
        12   2070×970 

Д1

2 
ГОСТ 475-2016  

ДВ 2 Рл 21х13 О 

ПрБ 
        2   2070×1210 

Д1

3 
ГОСТ 475-2016  

ДВ 2 Рп 21х13 Г 

ПрБ  
        1   2070×1210 

Д1

4 
ГОСТ 475-2016  

ДВ 2 Рл 21х13 Г 

ПрБ 
        1   2070×1210 

Д1

5 
инд. изготовление ДВ 2 24х19 Г ПрБ         1   2370×1870 

Д1

6 
с.1.036.2-3.02 

ДПМ-ПУЛЬС-

02/30К (EI30) 

24x19 

        1   2370×1870 

Д1

7 
с.1.036.2-3.02 

ДПМ-ПУЛЬС-

02/60К (EIS60) 

21x13 

        3   2070×1210 

Д1

8 
с.1.036.2-3.02 

ДПМ-ПУЛЬС-

02/30К (EI30) 

21x13 

        3   2070×1210 

Д1

9 
с.1.036.2-3.02 

ДПМ-ПУЛЬС-

02/15К (EI15) 

21x13 

        2   2070×1210 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.3 

 

Поз. Обозначения Наименование 

Кол-во по фасадам 
Масса, 

ед. кг. 

Примеча

ние 
1-13 13-1 А-М М-А 

Все

го 

Д2

0 

с.1.036.2-3.02 ДПМ-ПУЛЬС-

02/15К (EI15) 

21x13 

        3   2070×1

210 

Д2

1 

с.1.036.2-3.02 ДПМ-ПУЛЬС-

01/30К (EI30) 

21х10 

1   1   2   2070×9

70 

Д2

2 

с.1.036.2-3.02 ДПМ-ПУЛЬС-

01/30К (EI30) 

21х10 

        11   2070×9

70 

Д2

3 

с.1.036.2-3.02 ДПМ-ПУЛЬС-

01/30К (EI30) 

16х10 

  1     2   1510×9

70 

Д2

4 

ГОСТ 31173-2016  ДСН А Оп Прг Пр 

Н 16-10  

        2   1510×9

70 

Д2

5 

ГОСТ 31173-2016  ДСН А Оп Прг Л 

Н 16-10 

        1   1510×9

70 

Д2

6 

ГОСТ 23747-2015 ДО 21-15 1     1 2   2070×1

490 

Д2

8 

ГОСТ 475-2016  ДВ 1 Рп 21х11 Г 

ПрБ 

        11   2070×9

70 

Д2

9 

ГОСТ 475-2016  ДВ 1 Рл 21х11 Г 

ПрБ 

        15   2070×9

70 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.), мм. 

Площадь

, м2 

101, 107, 

110-112, 

116, 118, 

119, 120, 

130, 131, 

132, 133, 

135, 136, 

144, 149-

152 

1 

 

1. Плитка керамогранитная "Уральский 

гранит" -10 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

2 мм 

3. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN 175 Super- 3 мм. 3. Грунтовка. 

5. Стяжка цем-песч. М150, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 

яч.100х100 мм - 55 мм 

6. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

7. Технофлор Стандарт - 90 мм 

8. Основание - ж/б плита перекрытия 

1078,1 

108, 109, 

123-125, 

129, 138, 

141-143, 

148 

2 

 

1. Плитка керамогранитная 

нескользящая рельефная 

"Уральский гранит" 600×600 мм с 

затиркой швов - 10 мм 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

2 мм. 3. Грунтовка Бетоноконтакт 

4. Самоклеющаяся гидроизоляция пола 

Технониколь 1,5 мм 

5. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN 175 Super - 3 мм. 6. Грунтовка 

7. Стяжка цем-песч. М150, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 

яч.100х100 мм по уклону - 40...54 мм 

8. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

9. Технофлор Стандарт - 90 мм 

10. Основание - ж/б плита перекрытия 

80,26 

105, 106, 

113-115, 

121, 122, 

126-128, 

134, 137, 

139, 140 

3 

 

1. Коммерческий линолеум Tarkett IQ 

Zenith на тепло-звукоизоляционной 

основе класса 34 - 2 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 2 мм. 3. Грунтовка 

4. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN175 – 10 мм 

5. Водно-дисперсионная грунтовка 

6. Стяжка из цем.-песч. раствора, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 яч. 

100×100 мм – 56 мм 

7. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

8. ТехноФлор Стандарт – 90 мм 

9. Основание - ж/б плита перекрытия 

413,45 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4  

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.), мм. 

Площадь

, м2 

103, 146, 

147 
4 

 

1. Акустический противоскользящий 

износостойкий линолеум класса 

пожарной опасности КМ2 Grabo 

Acoustic Pro - 3,2 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 2 мм 

3. Водно-дисперсионная грунтовка 

4. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN175 – 10 мм 

5. Водно-дисперсионная грунтовка 

6. Стяжка из цем-песч. раствора, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 яч. 

100×100 мм – 43 мм 

7. Звукоизолирующая мембрана K-

FONIK GK - 2 мм 

8. Вспененный полиэтилен K-FLEX PE - 

10 мм 

9. ТехноФлор Стандарт – 90 мм 

10. Основание - ж/б плита перекрытия 

433,45 

201, 202, 

206, 207, 

210-212, 

217-220, 

227, 235-

237, 242, 

243, 255, 

256, 301, 

302. 312-

314, 319-32 

5 

 

1. Плитка керамогранитная "Уральский 

гранит" 600×600 - 10 мм 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

2 мм 

3. Стяжка 48 мм армированная сеткой 

4Вр-1 с ячейкой 100х100 мм. 

4. Полиэтиленовая пленка 200 мкм. 

5. Технофлор стандарт 40 мм. 

6. Основание - ж/б плита перекрытия 

1104,7 

208, 209, 

228, 229, 

244, 245, 

249-254, 

258-262, 

309, 310, 

332-335 

6 

 

1. Плитка керамическая нескользящая 

рельефная "Уральский гранит" 600×600 

мм с затиркой швов -10 мм. 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

3 мм 3. Грунтовка Бетоноконтакт - 2 мм 

4. Самоклеющаяся гидроизоляция пола 

Технониколь - 2 слоя - 3 мм 

5. Выравнивающая стяжка цем-песч. 

М150 – 22 мм 

6. Стяжка цем-песч. М150, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 

яч.100х100 мм по уклону - 40...60 мм 

7. Основание - ж/б плита перекрытия 

191,52 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4  

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.), мм. 

Площадь

, м2 

203-205, 

213-216, 

221, 225, 

230-234, 

238-241, 

246-248, 

303, 315, 

317, 318 

7 

 

1. Коммерческий линолеум Tarkett IQ 

Zenith на тепло-звукоизоляционной 

основе класса 34 - 2 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 3 мм 

3. Водно-дисперсионная грунтовка 

4. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN175 – 15 мм 

5. Водно-дисперсионная грунтовка 

6. Стяжка из цем-песч. раствора, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 яч. 

100х100 мм – 40 мм 

7. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

8. Технофлор Стандарт - 40 мм 

9. Основание - ж/б плита перекрытия 

745,21 

222-224 8 

 

1. Спортивный линолеум Tarkett 

Omnisports износостойкий 

противоскользящий - 7 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 2 мм 

3. Водно-дисперсионная грунтовка 

4. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN175 – 9 мм 

5. Водно-дисперсионная грунтовка 

6. Стяжка из цем-песч. раствора, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 яч. 

100х100 мм – 60 мм 

7. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

8. Плиты K-FONIK FIBER P - 10 мм 

9. Звукоизолирующая мембрана K-

FONIK GK - 2 мм 

10. Плиты K-FONIK FIBER P - 10 мм 

11. Основание - ж/б плита перекрытия 

167 

Тех 

подполье 
9 

 

1. Обмазка грунтом Taikor Primer210 

2. Шлифовка бетонного основания 
2060,12 

337, 338 10 

 

1. Плитка керамогранитная - 8 мм 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

2 мм 

3. Стяжка цем-песч. М150 - 20 мм 

4. Основание - ж/б плита перекрытия 

90,21 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4  

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.), мм. 

Площадь

, м2 

Лестн. 

площадки 
11 

 

1. Плитка керамогранитная "Уральский 

гранит" 600х600 - 11 мм 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

2 мм 

3. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN 175 Super - 7 мм. 

33,8 

145 12 

 

1. Аккустический противоскользящий 

износостойкий линолеум класса 

пожарной опасности КМ2 Grabo 

Acoustic Pro - 3,2 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 2 мм 

3. Листы ЦСП, 2 слоя с разбежкой швов 

- 16 мм 

4. Звукоизолирующий материал K-Fonik 

GK - 2 мм 5. Вспененный полиэтилен K-

Flex - 10 мм 

6. ТехноФлор Стандарт – 90 мм 

7. Монолитная плита основания сцены 

274,73 

339, 340, 

выходы на 

кровлю 

13 

 

1. Стяжка цем-песч. М150, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 

яч.100х100 мм - 40 мм 

2. Технофлор Стандарт - 150 мм 

3. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

4. Основание - ж/б плита перекрытия 

25,44 

120 14 

 

1. Плитка керамогранитная "Уральский 

гранит" - 10 мм 

2. Клей плиточный Ceresit CM 16 Flex - 

5 мм 

3. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN 175 Super - 45 мм 

75,1 

102, 117, 

116 
15 

 

1. Плитка керамогранитная - 8 мм 

2. Клей плиточный Ceresit СМ 16 Flex - 

2 мм.3. Самовыравнивающаяся смесь 

Ceresit CN 175 Super - 5 мм 

4. Водно-дисперсионная грунтовка 

5. Стяжка цем-песч. М150, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 

яч.100х100 мм - 55 мм 

6. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

7. Технофлор Стандарт - 90 мм 

8. Плита ж/б, тип 1- 100 мм 

71,41 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 

Данные элементов пола (наименование, 

толщина, основание и др.), мм. 

Площадь

, м2 

Ступени 

лестниц 
16 

 

1. Плитка керамогранитная "Уральский 

гранит" 295х1200 мм- 11мм. 

2. Клей плиточный Ceresit CM 16 Flex - 

2 мм 

3. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN 175 Super - 7мм 

135,16 

226, 257 17 

 

1. Акустический противоскользящий 

износостойкий линолеум класса 

пожарной опасности КМ2 Grabo 

Acoustic Pro - 3,2 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 2 мм. 3. Грунтовка 

4. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN175 – 9 мм 

5. Водно-дисперсионная грунтовка 

6. Стяжка из цем-песч. раствора, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 яч. 

100х100 мм – 64 мм 

7. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

8. Плиты K-FONIK FIBER P - 10 мм 

9. Звукоизолирующая мембрана K-

FONIK GK - 2 мм 

10. Плиты K-FONIK FIBER P - 10 мм 

11. Основание - ж/б плита перекрытия 

31,53 

304-308, 

311, 316, 

322-331 

18 

 

1. Коммерческий линолеум Tarkett IQ 

Zenith на тепло-звукоизоляционной 

основе класса 34 - 2 мм 

2. Водно-дисперсионный клей Ceresit 

UK400 – 2 мм 

3. Водно-дисперсионная грунтовка 

4. Самовыравнивающаяся смесь Ceresit 

CN175 – 10 мм 5. Грунтовка 

6. Стяжка из цем-песч. раствора, 

армированная сеткой ∅4 Вр-1 яч. 

100х100 мм – 64 мм 

7. Полиэтиленовая пленка 200 мкм 

8. Плиты K-FONIK FIBER P - 10 мм 

9. Звукоизолирующая мембрана K-

FONIK GK - 2 мм 

10. Плиты K-FONIK FIBER P - 10 мм 

11. Основание - ж/б плита перекрытия 

430,32 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.5 – Ведомость отделки помещений 

 

Наименование или 

номер помещения 

Вид отделки элементов интерьера 

Примечание 
Потолок 

Площад

ь, м² 

Стены или перегородки Площадь, м² 

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 

101, 110, 132, 136, 

144, 149-151, 201, 

210, 227, 237, 255, 

256, 301, 312, 320 

Потолок с подвесной 

системой и 

металлическими 

аксессуарами 

"Армстронг" 600×600 

мм КМ0 

1054,88 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска 

латексной 

краской 

производства 

PPG, эконом, 

EGGSHELL  

Шпаклёвка, 

отделка 

декоративным 

искусственным 

камнем. 

Шпаклёвка, 

декоративная 

штукатурка под 

бетон 

2368,1 48,71/9,9  

105, 106, 113-115, 

203-205, 213-215, 

221, 230, 246, 247, 

303, 315 

Затирка, грунтовка 

Ceresit IN10, окраска 

латексной краской 

709,18 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска 

латексной 

краской 

производства 

PPG, эконом, 

EGGSHELL  

  
1567,0

1 
0,00   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

222-224, 226, 257, 

304-308, 311, 316, 

317, 322-331 

Акустический 

подвесной потолок из 

потолочных плит 

"Экофон" 600×1200 

мм Gedina A 

668,55 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, 

EGGSHELL  

 
1487,9

1 
0,00  

108, 109, 123-125, 

129, 138, 141-143, 

208, 209, 228, 229, 

244, 245, 249-254, 

258-262, 309, 310, 

332-335 

Потолок подвесной 

кассетный "Албес" 

влагостойкий 

600×600 мм 

266,91 

Шпаклевка, 

грунтовка Ceresit 

CT 17, 

керамическая 

плитка на высоту 

2,4м от пола 

помещения на 

клей Ceresit CH16 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 

гр/м², окраска 

водостойкой 

акриловой 

краской 

774,76 232,5  

107, 111, 121, 126, 

127, 130, 133, 134, 

135, 206, 207, 211, 

216, 217, 220, 225, 

235, 242, 243, 313, 

318,  319, 337, 338 

Штукатурка, окраска 

краской ВД АК 
493,73 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска акриловой 

краской 

производства PPG 

  1590,7 0,00   

 



92 

 

Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

146, 147 

Потолок с подвесной 

системой "Armstrong" 

Dune NG 600х600, 

КМ0 

359,41 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, EGGSHELL 

  408,10 0,00 

отм. 

Подвесного 

потолка от 

ур.ч.п.+6,000 

103 

Потолок с подвесной 

системой "Armstrong" 

Dune NG 600х600, 

КМ0 

83,71 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, EGGSHELL 

  95,57 0,00 

отм. 

подвесного 

потолка от 

ур.ч.п.+3,300 

118, 119, 122, 128, 

137, 139, 140, 148, 

231-234, 238-241, 248 

Потолок с подвесной 

системой типа 

"Армстронг" из 

минеральных 

потолочных плит 

600х600 мм 

274,19 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, EGGSHELL 

  788,03 0,00  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

339, 340 

Затирка, грунтовка 

Ceresit IN10, окраска 

водоэмульсионной 

краской 

7,69 

Пароизоляция, 

утепление Техноблок 

стандарт толщиной 

100 мм, штукатурка 

по стеклосетке, 

окраска акриловой 

краской 

производства PPG, 

жемчуг 

  
74,6

2 
0,00  

120 

Потолок с подвесной 

системой и 

металлическими 

аксессуарами 

"Армстронг" 600×600 

мм КМ0 

197,20   

Пароизоляция, 

утепление 

Техноблок 

стандарт 

толщиной 100 

мм, штукатурка 

по стеклосетке, 

отделка 

искусственным 

камнем 

0,00 64,16 

отм. 

подвесного 

потолка от 

ур.ч.п. +3,000 

102, 112, 117, 131, 

152, 202, 212, 219, 

236, 302, 314, 321, 

336 

Затирка, грунтовка 

Ceresit IN10, окраска 

краской АКТЕРМ 

КМ0, цвет белый 

230,68 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска краской 

АКТЕРМ КМ0, 

жемчуг 

Шпаклёвка, 

отделка 

декоративным 

искусственным 

камнем 

1017

,42 
91,42   
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

145 Без отделки 274,73 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, 

EGGSHELL 

  
399,8

6 
0,00   

116, 218 

Потолок с подвесной 

системой и 

металлическими 

аксессуарами 

"Армстронг" 600×600 

мм КМ0. Потолок с 

подвесной системой и 

металлическими 

аксессуарами 

"Грильято" Албес, 

ячейка 100х100 

Подвесной потолок из 

ГКЛ по 

металлическому 

каркасу 

135,15/ 

231,8/62,

2 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, 

EGGSHELL  

Шпаклёвка, 

отделка 

декоративным 

искусственны

м камнем. 

Шпаклёвка, 

декоративная 

штукатурка 

под бетон 

357,4

5 
91,26/55,5 

отм. подвесного 

потолка от ур.ч.п. 

+3,000 (пом.116), 

+2,800 (пом.218); 

короба ГКЛ : 

(пом.218) от 

ур.ч.п. 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 

104 

Затирка, грунтовка 

Ceresit IN10, окраска 

водоэмульсионной 

краской 

39,09 

Шпаклёвка, 

оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска латексной 

краской 

производства PPG, 

эконом, 

EGGSHELL 

  81,05 0,00 
потолка от ур.ч.п. 

+3,300 
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Приложение Б 

Дополнительные данные к расчетно-конструктивному разделу 

 

 

Рисунок Б.1 – Расчетная схема колонны К-1.1 
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Приложение В 

Дополнительные данные к разделу технология строительства 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов работ 

 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 2 3 

Установка щитовой опалубки Peri м2 651,5 

Армирование колонн т. 24,13 

Сварка арматурных стержней м 290,72 

Бетонирование колонн м3 86,4 

Демонтаж щитовой опалубки Peri м2 651,5 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 – Потребность в конструкциях, изделиях и материалах 

 

Наименование 

материалов, изделий и 

конструкций 

Ед. 

изм. 

Исходные данные 
Потребнос

ть на 

измеритель 

конечной 

продукции 

Обоснован

ие нормы 

расхода 

Ед. 

изм. 

По 

норм

е 

Объем 

работ в 

нормативн

ых 

единицах 

Норма 

расход

а 

1 2 3 4 5 6 7 

Кислород технический 

газообразный 
м3 

ГЭСН 06-

01-120-01 
м3 100 м3 3,02 2,61 

Масла антраценовые т 
ГЭСН 06-

01-120-01 
т 100 м3 0,2502 0,22 

Проволока светлая 

диаметром 1,1 мм 
т 

ГЭСН 06-

01-120-01 
т 100 м3 0,0098 0,01 

Рогожа м2 
ГЭСН 06-

01-120-01 
м2 100 м3 35,5 30,67 

Гвозди строительные т 
ГЭСН 06-

01-120-01 
т 100 м3 0,0417 0,04 

Пропан-бутан, смесь 

техническая 
кг. 

ГЭСН 06-

01-120-01 
кг. 100 м3 0,45 0,39 

Опалубка 

переставная(амортизац

ия) 

комп

л. 

ГЭСН 06-

01-120-01 

комп

л. 
100 м3 - - 

Бруски обрезные 

хвойных пород длиной 

4-6,5 м, шириной 75-

150 мм, толщиной 100, 

125 мм, III сорта 

м3 
ГЭСН 06-

01-120-01 
м3 100 м3 0,0973 0,08 

Фанера 

бакелизированная 

марки ФБС, толщиной 

14-18 мм 

м3 
ГЭСН 06-

01-120-01 
м3 100 м3 0,042 0,04 

Бетон тяжелый м3 
ГЭСН 06-

01-120-01 
м3 100 м3 101,5 6,93 

Вода м3 
ГЭСН 06-

01-120-01 
м3 100 м3 0,25 87,70 

  



99 

 

Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Грузозахватные приспособления 

 

Поз. Грузозахватное 

приспособление 

Марка Грузоподъемность, 

т. 

Груз 

1 2 3 4 5 

1 Строп двухветвевой 2СК1-3,0 3,2 

Детали, 

арматурные 

каркасы, 

опалубочные 

щиты, бункер 

для бетона 

2 
Строп 

четырёхветвевой 
4СК1-6,0 6,0 

Арматурные 

стержни в 

связках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема строповки бункера  
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Схема операционного контроля 

 

Ответственн

ые лица 
Работы  

Направление контроля 

качества 

Метод 

контрол

я 

Периоды 

проведени

я контроля 

Привлекаем

ые 

специалисты 

Армирование 

Производите

ли работ 

Входной 

контроль 

арматуры 

Соответствие 

арматурных сеток и 

каркасов проекту, 

документу о качестве 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

До начала 

работ 
- 

Установк

а 

арматуры 

Установка арматурных 

стержней, каркасов и 

деталей армирования 

Отвес, 

линейка 

В период 

производс

тва работ 

- 

Контроль защитного 

слоя 
Рулетка 

В процессе 

установки 

опалубки 

- 

Закрепление стыков, 

каркасов, сеток (сварка 

стыковых соединений 

арматуры) 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

После 

завершени

я 

Строительна

я 

лаборатория 

Мастер 

Контроль 

армирова

ния 

Выборочный контроль 

установки прутков и 

деталей армирования. 

Штанге

нцирку

ль, 

линейка 

До начала 

работ 
- 

Контроль выполнения 

соединений к сеткам 

каркасах 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

До начала 

работ 
- 

Складиро

вание 

арматуры 

Соответствие 

требованиям хранения 

арматуры 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

До начала 

работ 
- 

Строповка в 

соответствии с 

требованием ТБ 

Визуаль

ный 

контрол

ь, 

рулетка 

В период 

производс

тва работ 

- 

Установк

а 

арматуры 

Соответствие 

выполнению 

технологической 

последовательности 

производства работ 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

В период 

производс

тва работ 

- 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.4  

 

Ответствен

ные лица 
Работы  

Направление контроля 

качества 

Метод 

контрол

я 

Периоды 

проведен

ия 

контроля 

Привлекаем

ые 

специалисты 

Опалубочные работы 

Производи

тели работ 

Установка 

опалубки 

Контроль поверхности 

основания под колонну. 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

До начала 

работ 
- 

Контроль за 

устройством лесов, 

настилов 

Визуаль

ный 

контрол

ь, отвес, 

линейка 

До начала 

работ 
- 

Соответствие привязок 

установленной 

опалубки к 

разбивочным осям, 

контроль за 

отклонениями 

поверхностей опалубки. 

Теодоли

т, отвес, 

рулетка 

В период 

производс

тва работ 

Геодезическ

ая служба 

Мастер 

Подготовит

ельные 

работы 

Соответствие 

исполнения крепежей и 

элементов опалубки, 

назначению 

применения проектным 

требованиям 

Визуаль

ный 

контрол

ь, 

линейка 

До начала 

работ 
- 

Соответствие 

требованиям хранения 

элементов опалубки 

Визуаль

ный 

контрол

ь 

До начала 

работ 
- 

Установка 

опалубки 

Соответствие 

вертикальности и 

привязкам опалубки к 

разбивочным осям, 

соблюдение проектных 

размеров и допусков 

Нивелир

, отвес, 

уровень, 

рулетка, 

линейка 

В период 

производс

тва работ 

- 

Качество рабочей 

поверхности опалубки 

(плотность в 

сопряжении листов 

фанеры) 

Визуаль

ный 

контрол

ь, рейка 

В период 

производс

тва работ 

- 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.4  

 

Ответствен

ные лица 
Работы  

Направление контроля 

качества 

Метод 

контроля 

Периоды 

проведен

ия 

контроля 

Привлекаемы

е 

специалисты 

Бетонные работы 

Производи

тели работ 

Приемка 

предшест

вующих 

работ 

Контроль за качеством 

выполнения соединений 

опалубочных элементов 

Визуальны

й контроль 

До 

начала 

работ 

- 

Соответствие проектным 

размерам и отметкам 
Нивелир 

До 

начала 

работ 

Геодезическа

я служба 

Состояние элементов и 

деталей армирования, 

выполнение соединений 

Визуальны

й контроль 

До 

начала 

работ 

- 

Демонтаж 

опалубки 

Контроль качества 

поверхности бетона, 

соответствие проектных 

отметок 

Визуально, 

с помощью 

стального 

метра, 

нивелира 

После 

заверше

ния 

Геодезическа

я служба 

Определение прочности 

бетона (кубиковая 

прочность 

Пульсар - 

2.М, 

пресса 

ПСУ-500 

После 

заверше

ния 

Строительная 

лаборатория 

Мастер 

Подготов

ительные 

работы 

Определение качества 

основания (очистка от 

грязи, пыли) 

Визуально 

До 

начала 

работ 

- 

Подача 

бетонной 

смеси в 

опалубку 

Определение качества 

бетонной смеси 

(подвижность), 

соответствие марки 

бетона проекту 

Стальной 

конус 

До 

начала 

работ 

Строительная 

лаборатория 

Соответствие технологии 

укладки бетонной смеси, 

технологических 

перерывов 

Визуально 

В период 

произво

дства 

работ 

- 

Уплотнен

ие 

бетонной 

смеси 

Соблюдение шага 

перестановки и глубины 

погружения вибраторов, 

правильность их 

установки 

Визуально, 

с помощью 

стального 

метра 

В период 

произво

дства 

работ 

- 

Соблюдение технологии 

уплотнения смеси 

глубинным вибратором 

Визуально, 

с помощью 

стального 

метра 

В период 

произво

дства 

работ 

- 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.5 – Ведомость потребности в приспособлениях и инструментах 

 

Поз. 
Наименование ГОСТ, марка 

Основные 

характеристики 
Назначение 

1 
Башенный кран 

Liebherr  
285 EC-В Lстр=60,0 м. 

Подача и 

перемещение 

материалов, 

разгрузка, 

монтаж. 

2 Поворотный бункер БРВ - 1,0 V=1,0 м3 Подача бетона  

3 
Станок для гибки 

арматуры 
СГА-1М - 

Армирование 

4 
Угловая шлифовальная 

машина 
Makita5034 11000 об/мин 

5 Перфоратор - - 

6 
Пила для резки 

арматурных прутков 
- - 

7 
Сварочный 

трасформатор 
- - 

8 Вибратор глубинный  ИВ-66 D=38 мм. 
Уплотнение 

бетонной смеси 

9 Рейка - L=2,0 м. 
Установка 

опалубки 

10 Рулетка - L=5,0 м. Установка 

арматуры, 

опалубки 11 Линейка - L=1,0 м. 

12 Отвес - - 
Установка 

опалубки 

13 Гладилка стальная ГОСТ 10403-80  - 

Заглаживание 

поверхности 

бетона 

14 Щетка механическая - - 
Установка 

опалубки 

15 Каска ГОСТ 12.4.08784 - 
Обеспечение 

требований ТБ 
16 Пояс ГОСТ Р 5084996 - 

17 Очки защитные ГОСТ 12.4.253-2013 - 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.6 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Поз. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 
Обоснование  

Норма времени 

на ед. объема 

Трудоемкость на весь 

объем работ 

Чел.дни 
Маш-

см. 

Объем 

работ 
Чел.дни 

Маш-

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Подача арматуры 

башенным краном 
т. Е1-7 2,8 5,6 24,13 22,5 45,0 

2 
Армирование 

колонн 
т. Е4-1-46 8,7 - 24,13 209,9 - 

3 

Сварка стыковых 

соединений 

продольной 

арматуры 

10м Е22-1-31 3,6 - 29,07 104,7 - 

3 

Подача щитов 

опалубки 

башенным краном 

т. Е1-7 37 18,5 78,18 28,9 14,5 

4 
Установка 

опалубки 
м2 Е4-1-37 0,12 - 651,5 78,2 - 

5 

Подача бетона 

башенным краном в 

бункере 

м2 Е1-7 0,29 0,145 86,4 25,1 12,5 

6 
Бетонирование 

колонн 
м3 Е4-1-49 1,1 - 86,4 95,0 - 

7 Демонтаж опалубки м2 Е4-1-37 0,09 - 87,56 7,9 - 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.7 – Спецификация монолитных колонн 

 

Марка Обозначение Наименование Кол. 
Масса, 

ед., кг. 

Приме-

чание 

К-1.1  Колонна К-1.1 (500х500) 10   

К-1.2  Колонна К-1.2 (500х500) 18   

К-2.1  Колонна К-2.1 (500х500) 2   

К-2.2  Колонна К-2.2 (600х600) 3   

К-2.3  Колонна К-2.3 (1000х500) 1   

К-2.4  Колонна К-2.4 (600х600) 4   

К-2.5  Колонна К-2.5 (500х500) 2   

К-2.6  Колонна К-2.6 (500х500) 4   

К-2.7  Колонна К-2.7 (1000х500) 1   

К-3.1  Колонна К-3.1 (500х500) 14   

К-3.2  Колонна К-3.2 (500х500) 10   

К-3.3  Колонна К-3.3 (500х500) 6   

К-3.4  Колонна К-3.4 (800х500) 8   

 

К-1.1 = 0,5 × 0,5 × 10 × 3,71 = 9,3 м3 

К-1.2 = 0,5 × 0,5 × 18 × 3,71 = 16,7 м3 

К-2.1 = 0,5 × 0,5 × 2 × 3,71 = 1,9 м3 

К-2.2 = 0,6 × 0,6 × 3 × 3,71 = 4 м3 

К-2.3 = 1 × 0,5 × 1 × 3,71 = 1,9 м3 

К-2.4 = 0,6 × 0,6 × 4 × 3,71 = 5,3 м3 

К-2.5 = 0,5 × 0,5 × 2 × 3,71 = 1,9 м3 

К-2.6 = 0,5 × 0,5 × 4 × 3,71 = 3,7 м3 

К-2.7 = 1 × 0,5 × 1 × 3,71 = 1,9 м3 

К-3.1 = 0,5 × 0,5 × 14 × 3,71 = 13 м3 

К-3.2 = 0,5 × 0,5 × 10 × 3,71 = 9,3 м3 

К-3.3 = 0,5 × 0,5 × 6 × 3,71 = 5,6 м3 

К-3.4 = 0,8 × 0,5 × 8 × 3,71 = 11,9 м3 

𝑉общ. = 9,3 + 16,7 + 1,9 + 4 + 1,9 + 5,3 + 1,9 + 3,7 + 1,9 + 13 + 9,3 + 5,6 + 11,9 = 86,4 м3  



106 

 

Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.8 – Операционный контроль при устройстве армирования 

 

«Параметр»[8] 

«Величина 

параметра, мм. 

»[8] 

«Контроль 

(метод, вид 

регистрации)»[8] 

«1 Отклонение от проекта в расстоянии между 

арматурными стержнями в вязанных каркасах и 

сетках:»[8] 

 

 

 

± 5/4, но не 

более 50 

Измерительный 

(измерение 

рулеткой, по 

шаблону), 

журнал работ»[8] 

 

 

 

 

Визуально 

«для продольной арматуры, в том числе в сетках ( - 

расстояния/шаг, указанные в проекте, мм) »[8] 

«для поперечной арматуры (хомутов, шпилек) ( - 

высота сечения балки/колонны, толщина плиты, мм) 

»[8] 

± h/25, но не 

более 25 

«Общее количество стержней в конструкции на 1 п.м 

конструкции»[8] 
По проекту 

«2 Отклонение от проекта в расстоянии между 

арматурными стержнями в сварных каркасах и сетках, 

отклонения длины арматурных элементов»[8] 

По ГОСТ 

10922 

«Измерительный, 

по ГОСТ 10922, 

журнал работ 

»[8] 

«3 Отклонение от проектной длины нахлестки / 

анкеровки арматуры (- длина нахлестки / анкеровки, 

указанные в проекте, мм) »[8] 

-0,05; 

положительные 

отклонения не 

нормируются 

«Измерительный 

(измерение 

рулеткой, по 

шаблону), 

журнал работ»[8] 

«7  Отклонение от проектной толщины защитного 

слоя бетона не должно превышать:  при толщине 

защитного слоя до 15 мм и линейных размерах 

поперечного сечения конструкции, мм:   

       до 100   

       от 101 до 200  

 при толщине защитного слоя от 16 до 20 мм включ. и 

линейных размерах поперечного сечения 

конструкций, мм:   

       до 100   

       от 101 до 200   

       от   201 до 300  

       Св. 300  

при толщине защитного слоя свыше 20 мм и 

линейных размерах поперечного сечения 

конструкций, мм:   

       до 100   

       от 101 до 200   

        „  201  „   300   

      св. 300»[8] 

 

 

 

«+4 

+5 

 

 

 

+4; -3 

+8; -3 

+10; -3 

+15; -5 

 

 

 

+4; -5 

+8; -5 

+10; -5 

+15; -5»[8] 

То же 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.9 – Операционный контроль при устройстве опалубки 

  

«Параметр»[8] 
«Величина 

параметра»[8] 

«Контроль (метод, объем, вид 

регистрации)»[8] 

«1 Допускаемые отклонения 

положения и размеров 

установленной опалубки»[8] 

По ГОСТ 

34329 

«Измерительный (теодолитная и 

нивелирная съемки и измерение 

рулеткой)»[8] 

«2 Предельные отклонения 

расстояния: между опорами 

изгибаемых элементов опалубки и 

между связями вертикальных 

поддерживающих конструкции от 

проектных размеров:»[8] 

 
«Измерительный (измерение 

рулеткой)»[8] 

«на 1 м длины»[8] 25 мм   

«на весь пролет»[8] 75 мм   

«От вертикали или проектного 

наклона плоскостей опалубки и 

линий их пересечений:»[8] 

 

  

«на 1 м высоты»[8] 5 мм   

«для тела опор и колонн высотой до 

5 м»[8] 
10 мм 

  

«3 Предельное смещение осей 

опалубки от проектного 

положения:»[8] 

 
Измерительный (измерение 

рулеткой) 

«4 Предельное отклонение 

расстояния между внутренними 

поверхностями опалубки от 

проектных размеров»[8] 

5 мм То же 

5 Допускаемые местные неровности 

опалубки»[8] 
3 мм 

«Измерительный (внешний осмотр и 

проверка двухметровой рейкой)»[8] 

«6 Точность установки и качество 

поверхности несъемной опалубки-

облицовки»[8] 

Определяется 

качеством 

поверхности 

облицовки 

То же 

«8 Оборачиваемость опалубки»[8] ГОСТ 34329 Регистрационный, журнал работ 

«9 Прогиб собранной опалубки»[8] То же 
«Измерительный 

(нивелирование)»[8] 

«10 Минимальная прочность бетона 

незагруженных монолитных 

конструкций при распалубке 

поверхностей:»[8] 

 
«Измерительный по ГОСТ 22690, 

журнал бетонных работ»[8] 

«вертикальных из условия 

сохранения формы»[8] 
0,5 Мпа»[8] 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.10 – Операционный контроль при предъявляемым к законченным 

монолитным сооружениям. 

 

«Параметр»[8] 
«Величина 

параметра»[8] 

«Контроль (метод, объем, вид 

регистрации)»[8] 

«1 Допускаемые отклонения 

положения и размеров 

установленной опалубки»[8] 

«По ГОСТ 

34329»[8] 

«Измерительный (теодолитная и 

нивелирная съемки и измерение 

рулеткой)»[8] 

«2 Предельные отклонения 

расстояния: между опорами 

изгибаемых элементов опалубки и 

между связями вертикальных 

поддерживающих конструкции от 

проектных размеров:»[8] 

 
«Измерительный (измерение 

рулеткой)»[8] 

«на 1 м длины»[8] «25 мм»[8]   
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Приложение Г 

Дополнительные сведения к разделу организация строительства 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Поз. 

Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-во по 

захваткам Указания по подсчету объемов работ 

I 

1. Земляные работы 

1 

Планировка территории, 

срезка растительного 

слоя 

1000 

м2 3,09 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑆котл. = 35,3 × 23,68 + 40,68 × 55,48 =
3092,83 м2 

2 

Разработка котлована 

1000 

м3 

5,17 

𝑉котл. =
1

3
× 𝐻котл. × (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в × 𝐹н)  

𝐹в = Ав × Вв, Ав = Ан + 2 × 𝑎′, 𝐹н =
Ан × Вн; 

𝐹в1 = 40,68 × 54,14 = 2202,42 м2, 

 Ав1 = 38 + 2 × 1,34 = 40,68 м. 

𝐵в1 = 52,8 + 1,34 = 54,14 м. 

𝐹н1 = 52,8 × 38 = 2006,4 м2, 

𝐹в2 = 23,68 × 36,63 = 867,4 м2, 

 Ав2 = 21 + 2 × 1,34 = 23,68 м. 

𝐵в2 = 35,29 + 1,34 = 36,63 м. 

𝐹н2 = 21 × 35,29 = 741,1 м2, 

𝐹в = 2202,42 + 867,4 = 3069,82 м2 

𝐹н = 2006,4 + 741,1 =2747,5 м2 

𝑉котл. =
1

3
× 1,78 × (3069,82 + 2747,5 +

√3069,82 × 2747,5) = 5174,4 м3 

𝑉изб. = 5174,7 × 1,08 − 43,3 = 5131,4 

 - разработка котлована 

с погрузкой в грузовой 

транспорт. 

5,13 

 - разработка котлована 

экскаватором «навымет» 
0,043 

3 
Подчистка дна 

котлована 

100 

м3 2,19 
𝑉подг. = 𝑆подг. × 0.1 

𝑉подг. = 2195,48 × 0.1 = 219,5 м3 

4 
Обратная засыпка с 

послойным уплотнением 

100 

м3 0,43 

𝑉обр.зас. = 𝑉котл. − 𝑉фунд − 𝑉бет.подг.

− 𝑉техподп.) × 𝑘р 

𝑉обр.зас. = (5174,7 − 1305,7 − 219,5 −

3609,4) ∗ 1,08 =43,3 м3 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

2. Устройство фундаментов 

5 

Устройство бетонной 

подготовки под 

фундаменты 

100м3 2,19 

𝑉подг. = 𝑆подг. × ℎподг. 

𝑆подг. = (35,35 × (21,45 − 1,85) +
(5,4 × 1,85) + (1,05 × 7,7) + (24,15 +
7,7 × 36,7) + (5,4 × 1,65) + (24,15 +
7,7) × 36,7) =2195,48 м2 
𝑉подг. = 2195,48 × 0,1 = 219,5 м3 

6 

Устройство 

гидроизоляции 

фундаментов (2 слоя) 

100м2 52,68 

𝑆гидроизол. = 𝑆верт. + 𝑆гор. 

𝑆гор. = 215,1 × 0,35 + 2176,21 =

2251,5 м2 

𝑆верт. = 215,1 × 1,78 = 382,88 м2 

𝑆гидроизол. = 2251,5 + 382,88 =2634,38 

м2 

7 
Бетонирование 

фундаментной плиты 
100м3 13,05 

𝑉фунд = 𝑆фунд. × ℎфунд. 

𝑉фунд = 2176,21 × 0,6 = 1305,7 м3 

3. Надземная часть здания 

8 
Устройство монолитных 

колонны 
100м3 2,55 

𝑉кол.отм.−2,140 = 0,5 × 0,5 × 1,78 × 74 +

 0,6 × 0,6 × 1,78 ×  7 + 1 ×  0,5 ×
 1,78 × 2 = 41,3 м3 

𝑉кол.отм.0,000,+4200 = (0,5 × 0,5 × 3,71 ×
74 +  0,6 × 0,6 × 3,71 ×  7 + 1 ×  0,5 ×
 3,71 × 2) × 2 = 172,2 м3 

𝑉кол.отм.+8,400 =  0,5 × 0,5 × 3,71 ×
45  = 41,73 м3 

8 
Устройство монолитных 

стены 
100м3 3,4 

𝑉ст. = 𝑉ст.отм.−2,140 + 𝑉ст.отм.0,000

+ 𝑉ст.отм+4,200

+ 𝑉ст.отм+8,400 + 𝑉парапет 

𝑉ст.отм.−2,140 = (4 × 2 + 5,5 × 64 +

1,22 × 2 + 6,75 × 12 + 29,47 × 4 +
29,5 × 2 + 5,5 × 6) × 0,2 × 1,78 +
(20,56 + 34,2 + 36,92 + 5,95 + 4,45 +
40,1 + 35,9 + 24,05 + 7,75 + 29,6 +
4,6) × 0,4 × 1,35 − (42 × 1,5 × 1,6 ×
0,2 + 6 × 1,0 × 1,6 × 0,2 + 2 × 1 ×
2,2 × 0,4) = 340,6 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

 стены 100м3  

𝑉ст.отм.0,000 = (5,5 + 3,5 + 2,0 + 4,9 +
2,0 + 48,3 + 1,3 + 5,5 + 6,5 + 6,5 × 2 +
3,95 + 3,95 + 6,5 + 12,245 × 2 + 0,2 +
15,005 × 2 + 6,5 × 6 + 1,625 × 2) ×
0,2 × 3,92 − (1,4 × 2,07 + 1,1 × 2,07 ×
2 + 2,07 × 1,49 × 5 + 2,07 × 1,0 +
2,37 × 1,87 + 2,07 × 1,21) + (42,62 −
8 × 0,5 + 1,35 × 2 + 3,65 + 36,5 − (7 ×
0,7 + 0,46 × 2) + 35,91 − (6 × 0,5 +
0,46 × 2) + 24 − (4 × 0,5 + 0,46 × 2) +
1,2 − 0,46 + 7,75 − 0,46 + 29,4 −
(0,46 + 5 × 0,5) + 1,49 − 0,46 + 4,6 −
0,46 × 2 + (9,74 + 3 + 3,5 + 2,3 +
2,19 − 0,46 × 2 − 3 × 0,5) × 0,2 ×
3,92 + ((3,6 + 0,2) × 3,92 × 0,4 −

1,76 × 1,16 × 0,4) − (3 × 2,55 + 2,5 ×

1,76 × 10 + 0,76 × 2,24 + 2,5 × 1,4 +
2,5 × 1,16 × 3 + 2,5 × 1,42 + 1,76 ×
0,86 × 2 + 2,2 × 1,76 × 4 + 2,2 ×
0,87 × 4 + 1,76 × 1,46 × 10 + 2,07 ×
1,69 × 3 + 2,07 × 1,49 × 2) ∗ 0,2 =
313,3 м3 

𝑉ст.отм+4,200 = (5,5 + 3,5 + 2 + 4,9 +
2 + 48,3 + 1,3 + 5,5 + 6,5 + 6,5 × 2 +
3,95 + 3,95 + 6,5 + 12,245 × 2 + 0,2 +
15,005 × 2 + 6,5 × 6 + 1,625 × 2) ×
0,2 × 3,92 − (1,4 × 2,07 + 1,1 × 2,07 ×
2 + 2,07 × 1,49 × 5) × 0,2 + (71,28 −
(0,46 × 2 + 12 × 0,5) + 6,15 − 0,25 −
0,46 + 4,53 − 0,46 × 2 + 3,12 − 0,46 ×
2 + 30,98 − (0,46 × 2) + 1,39 + 6 −
0,46 − 0,25 + 35,98 − (0,46 × 2 + 0,5 ×
5) + 1,02 + 31,8 − (0,46 × 2 + 0,5 ×
5) + 1,45 + 29,4 − (0,46 × 2 + 0,5 ×
5) + 4,68 − 0,46 × 2 + 2,73 − (0,46 ×
2 + 0,5 × 4) × 0,2 × 3,92) − (1,5 ×
6,75 × 2 + 2,5 × 1,76 × 13 + 3 × 2,55 +
2,5 × 1,4 + 2,5 × 1,16 × 5 + 2,5 ×
1,42 × 8 + 1,75 × 1,16 × 3 + 2,5 ×
1,16 × 3 + 2,2 × 1,16 + 1,76 × 0,86 ×
2 + 1,76 × 1,46 × 11 + 1,76 × 1,76 ×
2 + 2,2 × 0,87 × 6 + 2,2 × 1,76 × 4) ×
0,2 = 318,52 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

 стены 100м3 9,27 

𝑉ст.отм+8,400 = (20,73 − (0,46 × 2 +

0,5 × 4) + 71,28 − (0,46 × 2 + 0,5 ×
12) + 6,14 − 0,46 × 2 + 1,35 × 2 +
4,46 − 0,46 × 2 + 31,67 − 0,46 × 2 +
12,53 − 0,46 × 2 + 5,53 − 0,46 × 2 +
7,75 − 0,46 × 2 + 1,55 + 29,4 − (0,46 ×

2 + 5 × 0,5)) × 0,2 × 3,92 + (4,68 −

0,46 × 2) × 0,4 × 3,92 + (6,68 × 2 −
0,46 × 2 + 7,52 × 2 − 0,46 × 2 + 7,66 −
0,46 × 2 + 4,83 − 0,46 × 2) × 0,2 ×
3,92 − (1,5 × 2,75 × 2 + 2,2 × 1,76 +
2,5 × 1,76 × 11 + 2,5 × 1,16 × 2 +
2,5 × 1,42 + 1,76 × 1,76 × 5 + 2,07 ×
0,97 × 2 + 2,2 × 1,16 + 2,66 × 1,46 ×
7 + 2,66 × 2,06 × 3 + 2,66 × 2,06 × 2 +

1,76 × 1,16 × 2) × 0,2 + (3,59 − 0,46 ×

2 × 0,4 × 5,4 − (2,2 × 1,16 × 0,4)) +
(5,5 + 1,05 + 6,5 × 3 + 3,5 + 5 × 4 +
2 × 3 + 4,85 + 4,34 + 4,69 × 2 +
1,05) × 0,2 × 3,92 − (2,4 × 2,07 + 1,4 ×
2,07 + 1,1 × 2,07 + 1,5 × 2,07 × 2 +
1,1 × 2,07) × 0,2 + (4,83 × 2 − 0,46 ×
2 + 3 × 2 − 0,46 × 2 + 4,53 × 2 −
0,46 × 2 + 3,41 × 2 − 0,46 × 2) × 0,2 ×
3,12 = 215,3 м3 

𝑉парапет = (34,24 × 2 − 0,46 × 4 +

20,73 × 2 − 0,46 × 4) × 0,2 × 0,62 +
(37,04 × 2 × 0,46 × 4 + 6,14 − 0,46 ×
2 + 4,46 − 0,46 × 2 + 3,59 + 1,35 +
14,22 − 0,46 × 2) × 0,2 × 1,22 +
(4,83 × 2 − 0,46 × 4 + 7,66 × 2 −
0,46 × 4 + 6,68 × 2 − 0,46 × 4 + 7,51 ×
2 − 0,46 × 4 + 5,53 × 2 − 0,46 × 4 +
12,53 × 2 − 0,46 × 4) × 0,2 × 0,9 +
(24,05 − 0,46 × 2 + 35,98 − 7,66 −
0,46 × 2 + 6 − 0,46 × 2 + 1,55 × 2 −
0,46 × 4 + 30,98 − 0,46 × 2) × 0,2 ×
0,75 = 80,2 м3 

𝑉ст. = 313,3 + 318,52 + 215,3 + 80,2 =
927,32 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

9 

Устройство монолитных 

железобетонных плиты 

перекрытия и покрытия 

100м3 13,9 

𝑉пл.отм.0,000 = (34 × 18,5 − (6 × 4 +
2,6 × 1,8 + 1,75 × 1,8) + 4,05 × 1,6 +
36,72 ∗ 50,33 + 7,75 × 1,22 + 0,5 ×
29,2 × 6,37) × 0,2 = 510,84 м3 

𝑉пл.отм.+4,200 = (34 × 18,5 − (6 × 4 +

2,6 × 1,8 + 1,75 × 1,8) + 4,05 × 1,6 +
36,72 × 50,33 + 7,75 × 1,22 + 0,5 ×
29,2 × 6,37 − (8,5 × 3,85 × 2 + 3,95 ×

6,82)) × 0,2 = 492,36 м3 

𝑉пл.отм.+8,300 = (29,4 × 18,5 + 20,25 ×

4,68 + 5,05 × 12,53 + 1,55 × 4,05 +
3,68 × 13,52 − (7,7 × 3,8 + 5,75 ×
3,81 + 6 × 7,03 + 7,18 × 4,35) +
36,98 × 35,98 − (24,05 × 1,21 × 2 +
(21,1 + 0,2 × 20) × (4,2 + 1,8 + 6 ×
4))) × 0,2 = 230,55 м3 

𝑉пл.отм.+12,300 = (29,4 × 18,5 + 20,25 ×

4,68 + 5,05 × 12,53 + 1,55 × 4,05 +
3,68 × 13,52 + 7,7 × 3,8 + 5,75 ×
3,81 + 6 × 7,03 + 7,18 × 4,35) × 0,18 =
158,9 м3 

𝑉пл.отм.+15,030 = (2,72 × 3,92 + 4,27 ×

3,48) × 0,18 = 4,6 м3 

𝑉пл = 510,84 + 492,36 + 230,55 +
158,9 + 4,6 = 1397,25 м3 

10 
Устройство ригелей и 

обвязочных балок 
100м3 3,14 

𝑉риг = 𝑙риг × ℎриг × 𝑏риг  

𝑉риг.+4,200 = (4 + 0,25 + 6 × 5) × 2 ×

0,4 × 0,32 + (4 + 0,25 + 6 × 5 × 2 +
6 × 6 + 0,72) × 0,4 × 0,45 + (0,25 +
4,2 + 1,8 + 6 × 8) × 2 × 0,45 × 0,42 +

(0,42 + 0,25 + 1,8 + 6 × 2 + 6 + 1,8 −

0,5 + (6 × 2 + 1,8 − 0,25) × 3 + (7 +
1,21 + 0,25) × 6 + (7 + 0,5) × 8 +
((6 + 0,5) × 5 × 2 + (7 + 0,5) × 3 ×

2)) × 5 × 0,4 × 0,37 = 257 м3 

𝑉балк.+7,750 = ((6 + 0,5) × 5 × 2 +

(7 + 0,5) × 3 × 2) × 0,55 × 0,4 = 24,2 
м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

11 

Монтаж 

металлоконструкций 

покрытия 

1т. 44,69 

Ферма стропильная ФС 1 по серии 1.263.2-4 

в.1 – 18,92 т. Гор. связи 0,97 т. 

Горизонт связи 2,0 т. 

Распорки 2,49 т. Прогоны 20,32 т. 

12 
Монтаж лестничных 

элементов 
1т. 1,75 Косоуры из швеллера 24П 30шт. 

13 
Бетонирование 

лестниц и площадок 
100м2 2,42 

Лестничные марши – 63,9 м2 

Лестничные площадки – 178 м2 

14 

Устройство 

перегородок из 

газобетонного блока 

D600/B2.5/F75 

100м2 0,85 

𝑆перег. = 𝑙перег × ℎперег − 𝑆проем   

𝑆перег. = (((4,83 × 2 + 0,25 × 2 + 3,8 × 2 +

0,25 × 2) × 2 + (2,625 + 0,25 + 3,58 +

0.25 × 2) × 3,92 − (2,07 × 1,5 × 3 + 2,07 ×
1,21 × 2)) × 0,25 = 85,62  м3 

15 

Устройство 

перегородок из 

гипсокартона 

100м2 33,59 

𝑆перег. = 𝑙перег × ℎперег − 𝑆проем   

𝑆перег.1эт. = (11 + 5,115 + 7,65 × 2 +

9,175 + 1,4 + 6,85 + 4,135 + 2,48 + 1,1 +
3,5 + 1,4 + 5,925 × 2 + 3,6 + 4,795 +
2,52 × 2 + 1,25 × 2 + 1,7 × 2 + 5,95 +
3,73 + 13,745 + 18,505 + 4,8 × 4 + 2,6 +
13,9 − 0,25 + 3,675 + 11,875 + 20,125 +
4,675 × 7 + 1,5 + 1,8 + 2,5 + 2,04) ×
3,92 + (3 + 3) × 6 = 1001,34   м3 

𝑆перег.2эт. = (11 + 5,115 + 7,65 × 2 +

9,175 + 1,4 + 6,85 + 4,135 + 2,48 + 1,1 +
3,5 + 1,4 + 5,925 × 2 + 3,6 + 4,795 +
2,52 × 2 + 1,25 × 2 + 1,7 × 2 + 18,3 +
5,99 × 3 + 3,72 + 4,405 + 2 × 3 + 10,05 +
1,825 + 14,67 + 4,705 × 6 + 20,95 + 3,8 ×
5 + 12,375 + 17,875 + 3,6 + 0,125 × 2 +
4,475 + 6,265 × 3 + 4,375 × 6 + 1,6 +
4,15 + 3,6) × 3,92 = 1296,46 м3 

𝑆проем = 2,07 × 1,69 × 3 + 2,07 × 0,87 ×

4 + 2,07 × 0,87 × 3 + 2,07 × 0,87 × 4 +
2,07 × 0,87 × 12 + 2,07 × 0,87 × 11 +
2,07 × 0,97 × 8 + 2,07 × 0,97 × 9 + 2,07 ×
0,21 × 2 + 2,07 × 0,21 × 1 + 2,07 × 0,21 ×
1 + 2,37 × 0,87 × 1 + 2,07 × 1,49 × 2 +
2,07 × 0,97 × 11 + 2,07 × 0,97 × 15 +
2,07 × 1,49 × 1 + 2,07 × 1,49 × 1 + 2,07 ×
0,97 × 8 + 2,07 × 0,97 × 6 + 2,07 × 1,21 ×
8 + 2,07 × 1,49 × 2 + 2,07 × 1,09 × 3 =
235,29 м2 
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16 

Монтаж 

профилированного 

настила (несъемная 

опалубка покрытия) 

100м2 7,53 
𝑆профлист = а × 𝑏 = (21,1 + 0,2 × 20) ×
(4,2 + 1,8 + 6 × 4) = 753 м3 

17 

Устройство бетонной 

плиты по несъемной 

опалубке 

100 м3 1,03 
𝑉пл. = (21,1 + 0,2 × 20) × (4,2 + 1,8 + 6 ×
4) × 0,1375 = 103,5 м3 

19 

Устройство 

вентилируемого 

фасада с утеплением, с 

облицовкой плитами 

из керамогранита 

100 м2 39,21 

𝑆фасад = (70,3 + 0,51 × 2 + 1,77 + 9,74 +

3 + 3,5 + 2,3 + 2,19 + 43,24 + 4,47 +
3,27 + 0,51 + 31,67) × 12,79 + 28,06 ×
8,75 + 8,44 × (31,8 + 35,98 + 36,98) +
(1,02 + 21,85 + 4,23 + 7,44 + 6,92) ×
4,05 + (11,34 + 0,62 × 2 + 0,24 + 0,94 +
5,53 + 7,75) × 3,55 + (4,83 × 2 + 7,66 ×
2) × 3,35 + (6,64 × 2 + 7,53 × 2) × 3,95 +
(2,12 × 2 + 3,95 × 2 + 2,57 × 2 + 3,65 ×
2) × 2,8 − 716,71 = 3921,63 м2 
 𝑆дв.и окна = 23,61 + 693,1 = 716,71 м2 

4. Кровля 

20 
Праймирование 

основания 
100 м2 22,52 

𝑆прайм. = (4,45 × 2,3 + 34 × 18,5 + 4,35 ×

2,62 + 13,81 + 2,35 × 4,15 + 12,63 ×
5,19 + 13 × 33,04 + 35,74 × 6,52 + 7,32 ×
4,35 + 18,35 × 37,35 + 6,34 × 7,17 +
2,57 × 3,65 + 12,51 × 5,53 + 2,12 ×
3,95) = 2251,9 м2 

21 
Устройство 

пароизоляции 
100 м2 22,52 

𝑆пароиз. = (4,45 × 2,3 + 34 × 18,5 + 4,35 ×

2,62 + 13,81 + 2,35 × 4,15 + 12,63 ×
5,19 + 13 × 33,04 + 35,74 × 6,52 + 7,32 ×
4,35 + 18,35 × 37,35 + 6,34 × 7,17 +
2,57 × 3,65 + 12,51 × 5,53 + 2,12 ×
3,95) = 2251,9 м2 

22 

Утепление кровли 

минераловатными 

плитами 

м2 20,98 

𝑆стяжк. = (3,95 × 1,8 + 33 × 18 + 3,85 ×
2,12 + 13,31 + 1,85 × 3,65 + 12,13 ×
4,69 + 12,5 × 32,54 + 35,24 × 6,02 +
6,22 × 3,35 + 17,85 × 36,85 + 5,84 ×
6,67 + 2,07 × 3,15 + 11,91 × 5,03 +
2,12 × 3,95) = 2097,5 м2 

23 

Устройство стяжки 

цем. песч. М150 

толщиной 50 мм. 

100 м2 22,52 

𝑆стяжк. = (4,45 × 2,3 + 34 × 18,5 + 4,35 ×
2,62 + 13,81 + 2,35 × 4,15 + 12,63 ×
5,19 + 13 × 33,04 + 35,74 × 6,52 + 7,32 ×
4,35 + 18,35 × 37,35 + 6,34 × 7,17 +
2,57 × 3,65 + 12,51 × 5,53 + 2,12 ×
3,95) = 2251,9 м2 
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24 
Праймирование 

основания 
100 м2 22,52 

𝑆прайм. = (4,45 × 2,3 + 34 × 18,5 + 4,35 ×

2,62 + 13,81 + 2,35 × 4,15 + 12,63 ×
5,19 + 13 × 33,04 + 35,74 × 6,52 + 7,32 ×
4,35 + 18,35 × 37,35 + 6,34 × 7,17 +
2,57 × 3,65 + 12,51 × 5,53 + 2,12 ×
3,95) = 2251,9 м2 

25 

Устройство 

гидроизоляционного 

ковра 

100 м2 22,52 

𝑆гидроизол = (4,45 × 2,3 + 34 × 18,5 +

4,35 × 2,62 + 13,81 + 2,35 × 4,15 +
12,63 × 5,19 + 13 × 33,04 + 35,74 ×
6,52 + 7,32 × 4,35 + 18,35 × 37,35 +
6,34 × 7,17 + 2,57 × 3,65 + 12,51 ×
5,53 + 2,12 × 3,95) = 2251,9 м2 

26 
Устройство дорожек на 

кровле 
10 м2 29,2 

𝑆профлист = (28 + 12 + 26,05 + 7 + 11,3 +

76,22) × 1 + 4 × 32,82 = 291,85 м2  

5. Полы 

 Устройство полов:    

27 

 - покрытие из 

керамогранитной 

плитки 

100 м2 26,7 

𝑆керамогранит = ∑ 𝑆помещений (101 + 107 +

110 + 111 + 112 + 116 + 118 + 119 +
120 + 130 + 131 + 132 + 133 + 135 +
136 + 144 + 149 + 150 + 151 + 152 +
108 + 109 + 123 + 124 + 125 + 129 +
138 + 141 + 142 + 143 + 148 + 201 +
202 + 206 + 207 + 210 + 211 + 212 +
217 + 218 + 219 + 220 + 227 + 235 +
236 + 237 + 242 + 243 + 255 + 256 +
301 + 302 + 312 + 313 + 314 + 319 +
321 + 337 + 338 + 120 + 102 + 117 +
116 + лестн. марши и площадки)  

𝑆керамогранит = 1078,1 + 80,26 + 1104,7 +

90,21 + 75,1 + 71,41 + 135,16 + 33,8 =
2668,74 м2 

28 

 - покрытие из 

коммерческого 

линолеума 

100 м2 15,88 

𝑆линолеум = ∑ 𝑆помещений (105 + 106 +

113 + 114 + 115 + 121 + 122 + 126 +
127 + 128 + 134 + 137 + 139 + 140 +
413 + 414 + 415 + 203 + 204 + 205 +
213 + 214 + 214 + 216 + 221 + 225 +
230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 238 +
239 + 240 + 241 + 246 + 247 + 248 +
303 + 315 + 317 + 318 + 304 + 305 +
306 + 307 + 308 + 311 + 316 + 322 +
323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 +
329 + 330 + 331)  
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29 

 - покрытие из 

спортивного 

линолеума Tarkett 

Omnisports 

100 м2 1,67 

𝑆сп.линолеум = ∑ 𝑆помещений (222 + 223 +

224 + 226 + 257)  

𝑆сп.линолеум = 167 м2 

30 

 - покрытие из 

огрунтованного 

основания Taikor 

Primer210 

100 м2 20,6 
𝑆грунт = ∑ 𝑆грунт  

𝑆грунт = 2060,12  м2 

31 

 - покрытие из 

акустического 

противоскользящего 

износостойкого 

линолеума Acoustic Pro 

100 м2 7,40 

𝑆ак линолеум = ∑ 𝑆помещений  (103 + 145 +

146 + 147)  

𝑆ак линолеум = 433,45 + 274,73 + 31,53 =

739,12 м2 

32 
 - покрытие из стяжки 

цем.-песч. М150 
100 м2 0,25 

𝑆стяжка = ∑ 𝑆стяжка (339 + 340 +
выходы на кровлю) 𝑆стяжка = 25,44 м2 

33 
 - покрытие из 

керамической плитки 
100 м2 1,92 

𝑆керам.пл. = ∑ 𝑆помещений (208 + 209 +

228 + 229 + 244 + 245 + 249 + 250 +
251 + 252 + 253 + 254 + 258 + 259 +
260 + 261 + 262 + 309 + 310 + 332 +
333 + 334 + 335)  

𝑆керам.пл. = 191,52 м2 

6. Окна и двери 

34 
Заполнение оконных 

проемов окнами 
100 м2 4,69 

Ок-1=2,5×1,16×3=8,7 м2 

Ок-2=2,5×1,16×11=31,9 м2 

Ок-3=2,5×1,76×33=145,2 м2 

Ок-4=2,2×1,76×8=30,98 м2 

Ок-5=1,76×1,76×9=27,88 м2 

Ок-6=2,5×1,42×10=35,5 м2 

Ок-7=2,5×1,4×3=10,5 м2 

Ок-8=2,5×1,16×3=8,7 м2 

Ок-9=2,2×1,16×2=5,1 м2 

Ок-10=2,2×0,87×10=19,14 м2 

Ок-11=1,76×1,76×2=6,2 м2 

Ок-12=1,76×1,46×21=53,96 м2 

Ок-13=2,66×2,06×2=10,96 м2 

Ок-14=1,76×1,16×5=10,21 м2 

Ок-15=0,76×2,24×1=1,7 м2 

Ок-16=0,86×1,46×2=2,51 м2 

Ок-17=0,86×1,16×1=1 м2 

Ок-18=1,76×0,86×4=6,05 м2 

Ок-19=1,66×1,96×1=3,25 м2 

Ок-20=1,16×1,76×1=2,04 м2 

Ок-21=0,96×3,96×1=3,8 м2 

Ок-22=2,66×2,06×3=16,44 м2 

Ок-23=2,66×1,46×7=27,19 м2 
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35 
Заполнение оконных 

проемов витражами 
100 м2 2,44 

В-1=2,5×2,7×1=6,75 м2 
В-2=1,5×6,75×1=10,13 м2 

В-2'=1,5×2,75×2=8,25 м2 

В-3=1,5×5,4×1=8,1 м2 
В-4=3×2,55×3=22,95 м2 

В-5=2,02×3,55×1=7,17 м2 

В-6=2,5×3,55×1=8,88 м2 
В-6'=2,5×3,53×1=8,83 м2 

В-7=9,775×3,92×1=38,32 м2 

В-8=6,5×3,5×1=22,75 м2 

В-9=5,58×3,75×1=20,93 м2 
В-10=5,7×3,75×2=42,75 м2 

В-11=4,9×3,75×1=18,38 м2 

36 
Заполнение дверных 
проемов 

1 м2 3,67 

Д1=2,07×1,49×4=12,34 м2 

Д1'=2,07×0,97×1=2,01 м2 
Д2=2,26×1,49×4=13,47 м2 

Д3=2,07×1,69×3=10,49 м2 

Д4=2,07×0,87×4=7,2 м2 
Д5=2,07×0,87×3=5,4 м2 

Д6=2,07×0,87×4=7,2 м2 

Д7=2,07×0,87×12=21,61 
Д8=2,07×0,87×11=19,81 м2 

Д9=2,07×0,97×8=16,06 м2 

Д10=2,07×0,97×12=24,09 м2 

Д12=2,07×0,21×2=0,87 м2 
Д13=2,07×0,21×1=0,43 м2 

Д14=2,07×0,21×1=0,43 м2 

Д15=2,37×0,87×1=2,06 м2 
Д16=2,37×0,87×1=2,06 м2 

Д17=2,07×0,21×3=1,3 м2 

Д18=2,07×1,21×3=7,51 м2 
Д19=2,07×1,21×2=5,01 м2 

Д20=2,07×1,21×3=7,51 м2 

Д21=2,07×0,97×2=4,02 м2 

Д22=2,07×0,97×11=22,09 м2 
Д23=1,51×0,97×2=2,93 м2 

Д24=1,51×0,97×2=2,93 м2 

Д25=1,51×0,97×1=1,46 м2 
Д26=2,07×1,49×2=6,17 м2 

Д28=2,07×0,97×11=22,09 м2 

Д29=2,07×0,97×15=30,12 м2 

Д30=2,07×1,49×4=12,34 м2 
Д31=2,07×1,49×1=3,08 м2 

Д32=2,07×0,97×8=16,06 м2 

Д33=2,07×0,97×8=16,06 м2 
Д34=2,07×1,21×1=2,5 м2 

Д35=2,07×1,21×9=22,54 м2 

Д36=2,07×1,49×2=6,17 м2 
Д37=2,07×1,49×2=6,17 м2 
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Д39=2,07×1,49×5=15,42 м2 

Д40=2,07×1,09×3=6,77 м2 

Л1=1×1×2=2 м2 

7. Отделочные работы 

37 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска водостойкой 

краской стен 

100 м2 2,33 
𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  
По ведомости отделки: 232,5 м² 

38 

Шпаклёвка, отделка 

стен декоративным 

искусственным камнем 

100 м2 2,43 

𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  
По ведомости отделки: 

48,71/9,9+91,42+91,26+55,5=243,1 м² 

39 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска стен 
100 м2 101,61 

𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  
По ведомости отделки: 

2368,1+1567,01+1487,91+1590,7+408,1 

+95,57+788,03+1017,42+399,86+357,45 

+81,05=10161,2 м² 

40 

Потолок с подвесной 

системой и 

металлическими 

аксессуарами 

"Армстронг" 600x600 

мм КМ0 

100 м2 19,55 

𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  
По ведомости отделки: 

1054,88+274,19+197,2+135,15+ 

231,8+62,2=1955,42 м² 

41 

Облицовка потолка - 

затирка, грунтовка 

Ceresit IN10, окраска 

латексной краской 

100 м2 9,87 

𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  

По ведомости отделки: 

709,18+7,69+230,68+39,09=986,64 м² 

42 

Акустический 

подвесной потолок из 

потолочных плит 

"Экофон" 600x1200 мм 

Gedina A 

100 м2 6,69 
𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  

По ведомости отделки: 668,55 м² 

43 

Потолок подвесной 

кассетный "Албес" 

влагостойкий 600x600 

мм 

100 м2 4,02 
𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  

По ведомости отделки: 402,04 м² 

44 

Облицовка потолка - 

Штукатурка, окраска 

краской ВД АК 

100 м2 4,94 
𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  

По ведомости отделки: 493,73 м² 

45 

Потолок с подвесной 

системой с 

металлическими 

аксессуарами 

"Грильято" Албес, 

ячейка 100х100 

100 м2 2,32 
𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  

По ведомости отделки: 231,88 м² 
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46 

Грунтовка Ceresit CT 17, 

керамическая плитка на 

высоту 2,4м от пола 

помещения на клей 

Ceresit CH16 

100 м2 7,75 
𝑆облиц. = ∑ 𝑆облиц.  

По ведомости отделки: 774,76 м² 

8. Устройство отмостки 

47 

Устройство покрытия 

асфальтобетонной 

отмостки. 

100 

м2  
1,02 

Ширина отмостки составляет 1 м. 

Fотмостки= (7,79+5,05+11,06+34,98+5,68 

+37,29)×1=101,85 м2 

48 

Устройство 

щебеночного 

подстилающего слоя для 

отмостки толщиной 

0,2м. 

1м3 10,18 
V= Fотмост. ×0,1=101,85×0,2=20,37 м3 

 

49 
Уплотнения грунта 

основания отмостки 

100 

м2 
1,02 

Ширина отмостки составляет 1 м. 

Fотмостки= (7,79+5,05+11,06+34,98+5,68 

+37,29)×1=101,85 м2 
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Поз. Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 
Наименование Ед. изм. 

Вес 

единицы 

Потребность 

на весь 

объем 
(Объем) 

I Основания и фундаменты 

1 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

100м3 2,19 Бетон В 12,5 
шт 1 219 

м3 2,5 547,5 

2 

Устройство 

монолитной 

фундаментной 

плиты 

100м3 13,05 Бетон В 25 

м3 1 1305 

т 2,5 3262,5 

Установка 
арматурных сеток и 

каркасов 

фундаментов 

т. 58,725 
Горячекатаная 
арматурная сталь 

d=20 мм. 

м 1 23775,3 

кг 2,47 58725 

3 

Устройство 

монолитных стен 

подвала 

100м3 3,41 Бетон В 15 
м3 1 341 

т 2,4 818,4 

Установка 

арматурных сеток и 
каркасов стен 

т. 34,51 

Горячекатаная 

арматурная сталь 
d=16 мм. 

м 1 38861,7 

кг 0,888 34509,2 

4 
Устройство 

гидроизоляции 
100м2 2,36 

Мастика битумная 

Технониколь 

м2 1 236 

т 0,016 621,8 

Профилированная 

мембрана 

м2 1 236 

кг 2,5 590,0 

II Надземная часть 

5 

Устройство 

монолитных колонн 
100м3 2,55 Бетон В 15 

м3 1 255 

т 2,5 637,5 

Установка 

арматурных сеток и 

каркасов стен 

т. 24,71 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

d=22 мм. 

м 1 8264,9 

кг 2,99 24712,05 

6 

Устройство 
монолитных стен 

100м3 9,27 Бетон В 20 
м3 1 927 

т 2,5 2317,5 

Установка 

арматурных сеток и 

каркасов стен 

т. 189,11 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

d=16 мм. 

м 1 63246,8 

кг 2,99 189108 

7 

Устройство плит 

перекрытия и 

покрытия 

100м3 13,9 Бетон В 25 
м3 1 1390 

т 2,5 3475 

Установка 

арматурных сеток и 

каркасов стен 

т. 106,47 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

d=22 мм. 

м 1 35610,0 

кг 2,99 106474 
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8 

Устройство ригелей 

и обвязочных балок 
100м3 3,14 Бетон В 20 

м3 1 314 

т 2,5 785 

Установка 

арматурных сеток и 

каркасов стен 

т. 51,81 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

d=22 мм. 

м 1 17327,8 

кг 2,99 51810 

9 

Кладка стен 
газобетонного блока 

1м3 85,62 Камни 

1м3 1 85,62 

1000шт. 0,029 2952 

Раствор готовый 

кладочный 
м3 18,84 

Раствор кладочный 

М100 

м3 1 18,8 

т 1,8 33,9 

10 

Монтаж 

металлоконструкций 
покрытия. 

т. 18,91 Ферма ФС 1 
шт. 1 4 

т 4,73 18,92 

т. 2,97 
Горизонтальные 
связи 

шт. 1 8 

т 0,371 2,97 

т. 2,49 Распорки 
шт. 1 35 

т 0,071 2,49 

т. 20,32 Прогоны 
шт. 1 50 

т 0,406 20,32 

11 

Устройство 

перегородок из 

гипсокартона 

100м2 33,59 Листы гипсокартона 

м2 1 7591,3 

п.м. 1 7591,3 

Утеплитель 

минераловатный 
м2 3359 

Минераловатные 

плиты 

"АкустикКНАУФ" 

м2 1 3459,8 

т. 0,015 51,9 

12 

Монтаж лестничных 

элементов: 
            

 - косоур; м. 183 Швеллер №24 
м 1 183 

т 0,024 4,39 

 - уголок; м. 24 Ступени ж/б 
м 1 24 

т 0,0255 0,61 

13 

Монтаж 

профилированного 

настила 

м2 753 

Профилированный 

настил Н75-750-0,8 

м2 1 753 

т 0,0112 8,4 

Заклепки 

комбинированные 

т 1 8,4 

т 0,001 0,0084 

Винты 

самонарезающиеся 

т 1 8,4 

т 0,001 0,0084 
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14 

Устройство плит 

перекрытия и 

покрытия 

100м3 1,03 Бетон В 25 
м3 1 103 

т 2,5 257,5 

Установка 

арматурных сеток и 

каркасов стен 

т. 7,89 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

d=22 мм. 

м 1 2638,7 

кг 2,99 7889,8 

15 

Бетонирование 

лестничных 

площадок 

100м3 0,075 Бетон В 25 
м3 1 7,5 

т 2,5 18,75 

Установка 

арматурных сеток 

площадки 

т. 1,275 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

d=10 мм. 

м 1 157,2 

кг 0,617 1275 

16 

Устройство 

вентилируемого 

фасада  

100 м2 39,21 Бетон В 25 

м3 1 3921 

т 2,5 9802,5 

м3 392,1 
Минераловатные 
плиты 

м3 1 392,1 

т 0,015 5,88 

м2 4038,630 
Материал 

гидроветрозащитный 

м2 1 4039 

т 0,0112 45,2 

м2 3842,58 
Плитка 
керамогранитная 

м2 1 3842,58 

т 0,023 88,4 

III Кровля 

17 

Устройство 

гидроизоляционного 

покрытия кровли 

верхний слой 

100м2 22,52 

Рулонный 

кровельный 

материал 

м2 1 2252 

кг 2,2 4954,4 

18 

Устройство 

гидроизоляционного 

покрытия кровли 
нижний слой 

100м2 22,52 

Рулонный 

кровельный 

материал 

м2 1 2252 

кг 1,7 3828,40 

19 Утепление кровли 100м2 20,98 
Плиты 

теплоизоляционные 

м2 1 2098 

кг 1,26 2642,94 

20 
Стяжка цементно 

песчаная 
1м3 112,6 Раствор кладочный 

м3 1 112,6 

т. 1,8 202,68 

21 
Праймирование 

основания 
100м2 22,52 

Мастика битумная 

Технониколь 

м2 1 2252 

т 0,016 1,8 

22 Устройство дорожек 10м2 29,2 Плитка тротуарная 
м2 1 29,2 

т 97,5 2847,0 

V Полы 

23 

Устройство 

линолеумного 

покрытия 

100м2 15,88 
Линолеум 

коммерческий 

м2 1 1588 

кг 3,4 5399,20 
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24 

Устройство 
покрытия их 

керамической 

плитки 

100м2 1,92 
Керамическая 

плитка 

м2 1 192 

т. 0,020 3,8 

25 

Устройство 

керамогранитное 

покрытие 

100м2 26,7 
Керамогранитная 

плитка 

м2 1 2668,74 

т. 0,023 61,38 

26 

Устройство 

покрытия из 

линолеума Tarkett 

Omnisports 

100м2 1,67 
Линолеума Tarkett 

Omnisports 

м2 1 167 

т. 0,006 1,0 

27 

Устройство 

покрытия из 

огрунтованного 

основания Taikor 

Primer210 

100м2 20,6 
Грутовка  Taikor 

Primer210 

м2 1 2060 

кг. 0,200 412,0 

28 

Устройство 

покрытие из 

акустического 
противоскользящего 

износостойкого 

линолеума Acoustic 

Pro 

100м2 7,4 
Линолеума Acoustic 

Pro 

м2 1 740 

т. 0,020 14,800 

29 

Устройство 

покрытие из стяжки 

цем.-песч. М150 

100м2 0,25 
Цементно-песчаный 

раствор М150 

м3 1 0,75 

т. 1,8 1,4 

VII Отделочные работы 

30 

Устройство 

подвесного потолка 

"Армстронг" 

100м2 19,55 
Панели потолочные 

с комплектующими 

м2 1 2013,65 

кг 2,5 5034 

31 

Облицовка потолков 

потолочных плит 

"Экофон" 600x1200 

мм Gedina A 

100м2 6,69 

Плит "Экофон" 

600x1200 мм Gedina 

A 

м2 1 669 

кг 2,50 1673 

32 

Облицовка потолка - 
затирка, грунтовка 

Ceresit IN10, окраска 

латексной краской 

100м2 9,87 

Краска в таре 
м2 1 987 

т. 0,069 68 

Шпатлевка клеевая 
м2 1 987 

т. 0,092 90,8 

32 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 
холстом 85 гр/м², 

окраска 

водостойкой 

акриловой краской 

стен 

100м2 2,33 

Краска в таре 
м2 1 233 

т. 0,069 16 

Шпатлевка клеевая 
м2 1 233 

т. 0,0067 1,6 

Флизелиновый холст 
м2 100 233 

м2 113 263,3 
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32 

Шпаклёвка, оклейка 

флизелиновым 

холстом 85 гр/м², 

окраска стен 

100м2 2,33 

Краска в таре 
м2 1 233 

т. 0,069 16 

Шпатлевка клеевая 
м2 1 233 

т. 0,0067 1,6 

Флизелиновый холст 
м2 100 233 

м2 113 263,3 

33 

Устройство потолка 

подвесного 

кассетного "Албес" 
влагостойкого 

600x600 мм 

100м2 4,02 
Панели потолочные 
с комплектующими 

м2 1 402 

кг 2,5 1005 

34 

Устройство с 

подвесной 

потолочной системы 
с металлическими 

аксессуарами 

"Грильято" Албес, 

ячейка 100х100 

100м2 2,32 

Рейка потолочная 
м2 1 2,32 

м 1050 2436 

Гребенка 
м2 1 2,32 

м 100 232 

Подвес 
м2 1 2,32 

шт. 70 162 

35 

Облицовка потолка - 

Штукатурка, 

окраска краской ВД 

АК 

100м2 4,94 

Краска в таре 
м2 1 494 

т. 0,069 34 

Шпатлевка клеевая 
м2 1 494 

т. 0,065 32,1 

Раствор известковый 
м3 1 0,084 

т. 1,7 0,14 

36 
Керамическая 

плитка на высоту 2,4 

м. от пола 

100м2 7,75 

Грунтовка в таре 
м2 1 775 

т. 0,02 16 

Клей для 

облицовочных работ 

м2 1 7,75 

т. 0,375 2,9 

Керамическая 

плитка 

м3 1 775 

т. 0,02 15,50 

VIII Отмостка 

37 

Устройство 

отмостки на 

щебеночном 

основании 

толщиной 200 мм. 

100м2 1,02 

Щебень 
м3 1 102 

т 1,4 3599 

Асфальт литой 
песчаный 

м2 100 102 

м3 11,73 11,96 
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ТаблицаГ.3 – Ведомость машин, механизмов и оборудования 

Наименование Тип, марка 
Кол-

во 
Примечание 

1. Бульдозер ДЗ-186 3 Планировка грунта, срезка 

растительного слоя, обратная засыпка. 

2. Экскаватор ЕК-06 3 Разработка грунта в котловане. 

3. Башенный кран 

Liebherr  

285 EC-В 1 Подача и перемещение материалов, 

разгрузка, монтаж. 

4. Станок для гибки 

арматуры 

СГА-1М 1 Изготовление арматурных деталей. 

5. Бетононасос TeleBoomJJR

T 63-5/18 HP 

1 Подача бетона. 

6.Каток самоходный Д-220 2 Планировка, благоустройство, обр. зас. 

7. Подъемник мачтовый ПМГ-1-1000 1 Подача материалов. 

8. Сварочный аппарат ТДМ-202-1 2 Сварочные работы. 

Мощность 32,5кВт. 

9. Компрессор 

передвижной 

Fini CIAO 185 2 Подача сжатого воздуха. 

10. Вибратор 

электромеханический 

ИВ-66 8 Уплотнение бетонной смеси. 

Мощность 0,25кВт. 

11. Станок 

круглопильный 

Ц-5Л 1 Для продольной, поперечной 

распиловки и распиловки под углом, 

4кВт. 

12. Пила электрическая ТК-70 2 Плотничные работы. Мощность 

1,4кВт. 

13. Пневмотрамбовка BS-500 8 Уплотнение грунта при обратной 

засыпке и устройстве подсыпок. 

14. Штукатурная станция АШС-2500 1 Штукатурка поверхностей. Мощность 

4,4кВт. 

15. Агрегат 

шпаклёвочный 

СО-150А 2 Шпаклёвка поверхностей. 

Мощность 2,5кВт. 

16. Агрегат малярный СО-154 2 Для нанесения грунтовочных и 

окрасочных составов. 

17. Дрель ИП-1027 12 Для плотничных работ. 

Мощность 0,38кВт. 

18. Угловая 

шлифовальная машина 

Makita5034 5 Резка арматурных прутков, 11000 

об/мин, Мощность 0,58кВт. 

19. Перфоратор 
- 4 Подготовка поверхности, прокладка 

сетей. Мощность 0,85кВт. 
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Таблица Г.4 – Ведомость затрат труда и машинного времени. 

Поз. 

Наименование элементов 
Ед. 

измер. 

Обоснование 

ЕНиР, ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Всего Профессиональный 

квалификационный 

состав звена 

рекомендуемый 
ЕНиР или ГЭСН Ч

ел
.-

ч
ас

. 

М
аш

.-

ч
ас

 

О
б
ъ

ем
 

р
аб

о
т 

Ч
ел

-д
н

 

М
аш

.-

см
ен

 

Ч
ел

-д
н

 

М
аш

.-

см
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовительные работы         
3% от 

СМР 
350,1  350,1   

Разнорабочий 3 разр.-

1, Монтажник 4 

разр.-1, 3 разр.-1, 

Машинист 6 разр., 

Геодезист 4 разр.1, 1 

кат.-1. 

I Земляные работы 

1 
Планировка площадки 
бульдозером со срезкой 

растительного слоя 

1000 м2 01-01-036-02 0,23 0,23 3,09 0,09 0,1 0,09 0,1 Машинист 6 разр. 

2 

Разработка грунта: 

 - навымет 

 

 - с погрузкой 

1000 м3 01-01-003-08 10,48 22,77 0,043 0,06 0,1 0,06 0,1 

Машинист 6 разр. 

Пом машиниста 2 

разр. 

1000 м3 01-01-013-14 15,08 43,62 5,13 9,67 28,0 9,67 28,0 

Машинист 6 разр. 

Пом машиниста 2 

разр. 

3 Ручная зачистка дна котлована 100 м3 01-02-057-2 154 - 2,19 42,16 - 42,2 - Землекоп 2 р.-1 

4 
Уплотнение грунта 

самоходными катками 
1000 м2 01-02-013-01 6,74 1,34 21,95 18,49 3,7 18,49 3,68 Машинист 6 разр. 

5 Обратная засыпка 1000 м3 01-03-031-04 3,5 3,5 0,43 0,19 0,2 0,19 0,19 Машинист 6 разр. 

II Основания и фундаменты 

6 
Устройство бетонной 
подготовки 

100 м3 06-01-001-01 180 18 2,19 49,28 4,9 49,28 4,93 
Бетонщик 2 разр., 3 

разр. Подсобн 

рабочий 1 
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7 Бетонирование фундаментов 100 м3 06-01-001-02 535,5 28,49 13,05 873,5 46,5 873,5 46,47 

Бетонщик 4р-1; 2р-1, 

Машинист установки 

4 разр., Слесарь 
строит. 4 разр. 

Плотник 4 разр. - 1 , 3 

разр. - 2, 

Арматурщик. 4р.-1, 

2р-1 

8 Гидроизоляция 100 м2 08-01-003-07 21,2 - 52,68 139,6 - 139,60 - 
Гидроизоляровщик 4 

разр.-1, 3 разр. - 1 

III Надземная часть 

9 Устройство монолитных колонн 100 м3 06-01-120-01 3170,5 620,21 2,55 1010,60 197,7 1010,60 197,69 

Бетонщик 4р-1; 2р-1, 

Машинист 6 разр., 

Слесарь строит. 4 

разр. Плотник 4 разр. 
- 1 , 3 разр. - 2, 

Арматурщик. 4р.-1, 

2р-1 

10 
Устройство монолитных стен 

толщиной 200 мм. 
100 м3 06-01-030-08 1249,5 66,03 12,67 1978,90 104,6 1978,90 104,58 

Бетонщик 4р-1; 2р-1, 

Машинист 6 разр., 

Слесарь строит. 4 

разр. Плотник 4 разр. 

- 1 , 3 разр. - 2, 

Арматурщик. 4р.-1, 

2р-1 

11 
Устройство монолитных плит 
перекрытия м покрытия 

100 м3 06-21-002-01 743,85 42,57 13,9 1292 74,0 1292,4 73,97 

12 
Устройство монолитных 

ригелей и обвязочных балок 
100 м3 06-01-109-01 1627 56,09 3,14 638,6 22,0 638,60 22,02 

13 
Монтаж металлоконструкций 

покрытия 
1т. - - - - - - - - 

Машинист 6 разр., 

Монитажник 6 разр.-

1, 5 разр.-1, 4 разр.-1, 

3 разр.-1.  
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  Монтаж ферм 1т. 09-03-012-01 25,53 4,21 18,92 60,38 10,0 60,38 9,96 -/- 

  Монтаж прогонов 1т. 09-03-015-01 15,79 1,56 20,32 40,11 4,0 40,11 3,96 -/- 

  Монтаж связей и распорок 1т. 09-03-014-01 63,28 3,82 5,46 43,19 2,6 43,19 2,61 -/- 

14 
Устройство железобетонных 

лестниц 
100 м2 29-01-217-01 389 389 2,42 117,7 117,7 117,7 117,7 

Бетонщик 4р-1; 2р-1, 

Машинист 6 разр., 

Слесарь строит. 4 

разр. Плотник 4 разр. 

- 1, 3 разр. - 2, 

Арматурщик. 4р.-1, 

2р-1 

15 
Устройство перегородок из 
газобетонного блока 

100 м2 08-04-003-03 80,19 1,55 0,85 8,52 0,2 8,52 0,16 
Каменьщик 4разр.-1, 

2 разр.-1. 

16 
Монтаж профилированного 

настила  
1т. 46-02-005-04 22,2 1,15 7,4 20,6 1,1 20,62 1,07 

Машинист 6 разр., 

Монитажник 6 разр.-

1, 5 разр.-1, 4 разр.-1, 
3 разр.-1.  

17 Бетонирование плиты покрытия 100 м3 06-21-002-01 743,85 42,57 1,03 95,77 5,5 95,77 5,48 

Бетонщик 4р-1; 2р-1, 

Машинист установки 
4 разр., Слесарь 

строит. 4 разр. 

Плотник 4 разр. - 1 , 3 

разр. - 2,Арматурщик. 

4р.-1, 2р-1 

18 

Устройство вентилируемого 

фасада с утеплением, и 

облицовкой плитами из 

керамогранита 

100 м2 15-01-090-03 369,21 36,88 7,53 347,52 34,7 347,52 34,71 

Облицовщик 4 разр.-

1, 3 разр.-1. 

Монтажник 4 разр.-1, 

3 разр.-1. 

IV Кровля 

19 Праймирование основания 100 м2 12-01-016-02 2,8 - 45,04 15,76 - 15,76 - 
Кровельщик 4 разр.-

1, 3 разр.-1. 
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20 Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-01 17,51 0,18 20,98 45,92 0,5 45,92 0,47 
Изоляровщик 3 разр.-

1, 2 разр.-1 

21 
Утепление кровли 

минераловатными плитами 
100 м2 12-01-013-03 45,54 0,83 20,98 119,43 2,2 119,43 2,18 

Изоляровщик 4 разр.-

1, 3 разр.-1, 2 разр.-1 

22 
Устройство стяжки цем. песч. 

М150 толщиной 50 мм. 
100 м2 12-01-017-01 27,22 1,94 22,52 255,41 18,2 255,41 18,20 

Изоляровщик 4 разр.-

1, 3 разр.-1, 2 разр.-1 

23 
Устройство 

гидроизоляционного ковра 
100 м2 12-01-002-09 14,36 0,2 22,52 40,42 0,6 40,42 0,56 

Кровельщик 4 разр.-

1, 3 разр.-1. 

24 Устройство дорожек на кровле 10 м2 11-01-025-02 118 3,77 29,2 430,70 45,9 430,70 45,87 

Облицовщик-

плиточник 4 разр.-1, 

3 разр.-1. 

V Полы 

25 Устройство звукоизоляции 100 м2 11-01-009-01 28,38 0,18 59,05 209,5 1,3 209,48 1,33 
Изоляровщик 4 разр.-

1, 3 разр.-1, 2 разр.-1 

26 
Устройство покрытие из 

керамогранитной плитки 
100 м2 11-01-047-01 310,42 1,72 26,7 1036,0 5,7 1036,03 5,74 

Облицовщик 4 разр.-

1, 2 разр.-1. 

27 
Устройство покрытия из 

линолеума 
100 м2 11-01-036-01 42,4 0,35 24,95 132,2 1,1 132,24 1,09 

Облицовщик 4 разр.-

1, 2 разр.-1. 

28 
Устройство покрытие из 

огрунтованного основания  
100 м2 11-01-021-01 69,6 10,68 20,6 179,2 27,5 179,22 27,50 

Облицовщик 4 разр.-

1, 2 разр.-1. 

29 
Устройство покрытия полы из 

стяжки цем.-песч. М150 
100 м2 12-01-017-01 27,22 1,94 59,3 201,77 14,4 201,77 14,38 

Бетонщик 4 разр.-1, 3 

разр.-1, 2 разр.-1 

30 
Устройство покрытия из 

керамической плитки 
100 м2 11-01-027-02 119,78 2,66 1,92 28,7 0,6 28,75 0,64 

Облицовщик-

плиточник 4 разр-1, 2 

разр-1 

31 Гидроизоляция полов 100 м2 11-01-004-05 26,97 0,18 1,92 6,47 0,04 6,47 0,04 
Гидроизоляровщик 4 

р.азр.-1 , 3 разр. - 1 

VI Окна и двери 

32 Монтаж окон 
100м2 

проемов 
10-01-034-03 216,08 - 4,69 126,68 - 126,68 - Плотник 3р-2 
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33 
Монтаж витражных 

конструкций 

100м2 

проемов 
09-04-010-3 322,73 19,95 2,44 98,4 6,08 98,43 6,08 

Монтажник 

конструкций 5 разр.-

1, 4 разр.-1, 3 разр.-1, 
Машинист 6 разр.-1 

34 Монтаж дверей 
100м2 

проемов 
10-01-039-3 73,14 1,37 2,44 22,31 0,42 22,31 0,42 Плотник 3р-2 

VII Отделочные работы 

35 
Устройство перегородок из 

гипсокартона 
100 м2 10-05-002-03 137 137 33,59 575,23 575,2 575,23 575,23 

Штукатур 4 разр.-1, 3 

разр.-1. Монтажник 4 

разр.-1, 3 разр.-1. 

36 Штукатурка потолков 100 м2 15-02-016-04 87 6,29 4,94 53,72 3,88 53,72 3,88 Штукатур 3 разр.-1. 

37 Шпаклёвка стен 100 м2 15-04-027-05 11,99 0,01 106,37 159,4 0,13 159,42 0,13 Штукатур 3 разр.-1. 

38 Окраска акриловой краской стен 100 м2 15-04-005-03 42,9 0,2 2,33 12,5 0,1 12,49 0,06 Маляр 3р-1, 2р-1 

39 
Оклейка флизелиновым холстом 

стен 
100 м2 15-16-001-01 33,63 0,01 103,94 436,9 0,1 436,94 0,13 Маляр 5р-1, 3р-1 

40 
Отделка стен декоративным 

искусственным камнем 
100 м2 15-01-016-2 307,8 1,32 2,43 93,5 0,4 93,49 0,40 

Облицовщик-

плиточник 4 разр-1, 2 

разр-1 

41 
Потолок с подвесной системой и 
металлическими аксессуарами 

"Армстронг" 600x600 мм 

100 м2 15-01-047-15 102,46 0,76 19,55 250,39 1,86 250,39 1,86 
Монтажник 4 разр.-1, 

3 разр.-1. 

42 Окраска потолков 100 м2 15-04-005-04 53,9 0,02 14,81 99,78 0,04 99,78 0,04 Маляр 3р-1, 2р-1 

43 

Акустический подвесной 

потолок из потолочных плит 

"Экофон" 600x1200 мм Gedina A 

100 м2 15-01-047-15 102,46 0,76 6,69 85,7 0,6 85,68 0,6 
Монтажник 4 разр.-1, 

3 разр.-1. 

44 

Потолок подвесной кассетный 

"Албес" влагостойкий 600x600 
мм 

100 м2 15-01-047-15 102,46 0,76 4,02 51,5 0,4 51,49 0,4 
Монтажник 4 разр.-1, 

3 разр.-1. 
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Продолжение таблицы Г.4 

45 

Потолок с подвесной системой с 

металлическими аксессуарами 

"Грильято" Албес, ячейка 

100х100 

100 м2 15-01-047-16 108,36 0,25 2,32 31,4 0,1 31,42 0,1 
Монтажник 4 разр.-1, 

3 разр.-1. 

46 
Керамическая плитка на высоту 

2,4м от пола помещения 
100 м2 15-01-018-01 159 1,65 2,32 46,1 0,5 46,11 0,48 

Облицовщик-

плиточник 4 разр-1, 2 

разр-1 

VIII Благоустройство 

47 Посадка деревьев, кустов 10шт. 47-01-025-01 1,89 0,11 64,7 15,29 0,89 15,29 0,89 
Рабочий зел стр. 1 

разр.-1 

48 Посев газона 100 м2 47-01-046-06 5,99 2,74 24,87 18,62 8,5 18,62 8,52 
Рабочий зел стр. 1 

разр.-1 

49 Устройство бетонной отмостки 100 м2 31-01-025-01 34,88 3,24 1,02 4,45 0,4 4,45 0,41 
Бетонщик 3 разр.-2 , 

2р-1 

ВСЕГО: 11670,9 1375   

IX Прочие работы 

50 Сантехнические работы - - - - 5% 583,55  583,55   
Монтажник 4 разр.-1, 

3 разр.-1 

51 Электромонтажные работы - - - - 4% 466,84  466,84   
Электромонтажник 4 

разр.-1, 2 разр.-1 

52 
Системы вентиляции и 

отопления 
- - - - 3% 350,13  350,13   

Монтажник 5 разр.-1, 

3 разр.-1 

53 
Монтаж оборудования и 

пусконаладка 
- - - - 2% 233,42  233,42   

Монтажник 5 разр.-1, 

3 разр.-1 

55 Благоустройство - - - - 2% 233,42  233,42   
Разнорабочий 3 разр.-

1 

56 Неучтённые работы - - - - 4% 466,84  466,84   
Разнорабочий 3 разр.-

1 

         14355,2   



133 

 

Продолжения Приложения Г 

 

Таблица Г.5 – Ведомость временных зданий 

 

Наименовани

е зданий 

Числен. 

персонал

а 

Норма 

площад

и, м2 

Расч. 

площад

ь, Sp, м2 

Приним

. 

площад

ь, Sф, м2 

Размеры, 

м 

Кол-

во  

Характеристик

а, шифр 

Контора 

прораба 
5 3 15 20,1 6,7×3×3 1 

Контейнер 

31315 

Гардеробная 60 1 60 60,3 6,7×3×3 3 
Контейнер 

31315 

Диспетчерск

ая 
5 7 35 23,25 

7,5×3,1×3,

4 
1 

Контейнер 

 5055-9 

Сушильная 60 0,2 12 20,1 6,7×3×3 1 
Контейнер 

31315 

Помещение 

отдыха, 

обогрева, 

приема пищи 

и сушки 

спецодежды 

60 0,3 18 33,8 
6,5×2,6×2,

8 
2 

Передвижной 

4078-100-

00.000.СБ 

Туалет 49 0,07 3,43 16,9 
6,5×2,6×2,

8 
1 ГОСС Т-6 

Столовая 60 0,6 36 46,4 8×2,9×2,5 2 СРП-22 

Проходная - - - 6 2×3 1 Сборно-

разборная 

(сэндвич 

панели) 

Мастерская - - 20 20 5×2 2 

Кладовая - - 25 30 5×3 2 

Итого 276,85       
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Таблица Г.6 – Ведомость потребности в складах 

 

Материалы 
Протяж. 
потребле

ния, дни 

Надобность в 

ресурсах 

Резерв 

материалов 
Площадь склада 

Способ 
складиро

вания 
Обща
я 

Ежедн
евная 

На 

скол
ько 

дней 

Кол
-во 

Нормати
вная, м2 

Полез

ная 
Fпол, 

м2 

Общая 

Fобщ, 

м2 

Открытый склад 

Арматура 11 
7,89 

т. 
1 5 5,3 1,1 4,8 5,8 Навалом 

Фермы, 

связи 
29 

21,89 

т. 
1 5 5,6 0,3 18,7 22,4 

Открыты

й 

Балки, 

прогоны 
29 

22,81 

т. 
1 5 5,8 1,2 4,9 5,8 штабель 

Газобетонн

ые блоки 
5 

2378 

шт. 
476 5 70,6 1,25 56,5 67,8 штабель 

Щиты 

опалубки 
160 

600 

м2 
4 40 4,5 1,5 3,0 3,6 штабель 

Общее открытый склад: 105,4   

Навес 

Гидроизоля

ция кровли 
12 

11,02 

т. 
1 5 6,8 0,8 8,5 11,5 Штабель 

Профнасти

л НС75-
750-0,8 

5 8,4 т. 2 2 5,0 1,2 4,2 5,0 Пачки 

Общее навес: 16,5   

Закрытый склад 

Керамическ
ая и 

керамогран

итная 
плитка 

29 
614,8 
м2 

21,207 3 
94,4
77 

4 23,62 29,52 Пачки 

Минералов

атные 

плиты 

29 
706,8 
м3 

24 3 
108,

6 
4 27,1 32,6 Штабель 

Краски 10 68 т. 7 2 20,2 1,2 16,8 20,2 

На 

стеллажа

х 

Гипсокарто
нные листы 

10 
7591,
3 м2 

26 2 77,7 1,2 2,2 2,7 
В 
стопках 

Окна и 

двери 
35 

716,6

4 м2 
24 2 70,7 1,4 50,5 60,6 Штабель 

Общее закрытый склад: 251,0   
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Таблица Г.7 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

Поз. 
Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 
Башенный кран 

Liebherr 285 EC-В 
шт. 86 1 86 

2 Сварочный аппарат шт. 32,5 2 65 

  Вибратор ИВ-66 шт. 0,25 8 2 

3 

Угловая 

шлифовальная 

машина 

шт. 5,5 5 27,5 

4 Дрель шт. 0,38 12 4,56 

5 Перфоратор шт. 0,85 4 3,4 

ИТОГО: 188,46 

 

Продолжения Приложения Г 

Таблица Г.8 – Потребная мощность наружного потребления 

Поз. 
Потребители эл. 

Энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность  

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 
Монтаж 
строительных 

конструкций 

1000 

м2 
3,0 2,96 8,88 

2 Открытый склад м2 0,013 10 0,11 

ИТОГО: ΣPон=8,9 
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Таблица Г.9 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Поз. 
Потребители 

эл. энергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 
Контора 

прораба 
100 м2 1 75 0,201 0,20 

2 Гардеробная 100 м2 1 50 0,603 0,60 

3 Диспетчерская 100 м2 1 75 0,2325 0,23 

4 Сушильная 100 м2 1 50 0,603 0,60 

5 

Помещение 

отдыха, 

обогрева, 

приема пищи 

и сушки 

спецодежды 

100 м2 1 75 0,338 0,34 

6 Туалет 100 м2 0,8 50 0,169 0,14 

7 Столовая 100 м2 1 75 0,464 0,46 

8 Проходная 100 м2 1 75 0,12 0,12 

9 Мастерская 100 м2 1 75 0,1 0,1 

10 Кладовая 100 м2 1 50 0,3 0,3 

Итого мощность освещения: 3,10 

 


