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Аннотация 

 

В соответствии с заданием на дипломное проектирование в выпускной 

квалификационной работе разработан проект на тему «Многоэтажный жилой 

дом с размещением на первом этаже детского сада кратковременного 

пребывания на 50 мест», город Екатеринбург, Свердловская область.  

Количество страниц в пояснительной записке – 75; листаж приложений 

–55; количество позиций библиографического списка – 45; листаж 

графической части – 8. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих 

последовательно разработанных разделов:  

− архитектурно-планировочный раздел;  

− расчетно-конструктивный раздел; 

− технология строительства;  

− организация строительства; 

− экономика строительства; 

− безопасность и экологичность технического объекта. 

Состав и содержание разделов дипломного проекта соответствует 

требованиям технического задания, а также требованиям нормативно – 

технической и справочной литературы.  

Приложения, включенные в работу, дополняют и поясняют содержимое 

разделов необходимыми иллюстративными, расчетными и табличными 

материалами.  

При разработке графической части использована система 

автоматизированного проектирования AutoCAD 2020. 

 Выпускной квалификационной работой определены технико-

экономические показатели проектируемого здания. 
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Введение 

 

В настоящий момент город Екатеринбург является областным центром 

Свердловской области, имеет население около 1,5 млн. человек. В связи с 

широко развивающейся инфраструктурой промышленности и торговли 

наблюдается ежегодный прирост населения по большей части за счет 

миграции рабочей силы из пригородных районов и более мелких населенных 

пунктов области. Это влечет за собой увеличение потребности в 

благоустроенном и доступном жилом фонде. 

Одна из целей проектирования жилого многоквартирного здания 

заключается в уравновешивании экономических интересов застройщиков и 

владельцев жилого фонда, при этом соблюдение требований нормативной 

документации. Это вынуждает проектировщиков искать нестандартные 

проектные решения, которые при обеспечении максимальной экономической 

целесообразности, позволят обеспечить соблюдение всех требований и норм 

проектирования. При этом следует учитывать современные тенденции на 

строительном рынке, обновление баз строительных материалов и изделий 

чтобы в конечном итоге создать доступное жилье с максимально 

благоприятными и комфортными условиями нахождения. 

Ограниченность территорий застройки в условиях городской среды 

неумолимо ведет к увеличению этажности новых зданий с целью повышения 

полезной площади объекта при минимальных затратах площади участка.  

Кроме того, по–прежнему остро стоит проблемы обеспеченности 

местами в детских садах, особенно детей ясельного возраста. Это не позволяет 

мамам до получения мест в саду выполнять элементарные социальные 

функции и надобности.  

На основе вышеперечисленных факторов, проект строительства 

многоэтажного жилого дома с размещением на первом этаже детского сада 

кратковременного пребывания на 50 мест, встроенного в первый этаж будет 

востребован на рынке недвижимости города Екатеринбург.  
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Внешний облик зданий выдержан в стиле современной городской 

застройки центральной части города. Удачное расположение проектируемых 

зданий на участке поддерживает созданный ритм существующей высотной 

застройки жилого комплекса «Адмиральский». 

Функциональная организация обусловлена объемно–планировочными и 

технологическими решениями. Жилой дом предназначен для размещения 

одно, двух– и трехкомнатных квартир (со 2 по 25 этаж) и для размещения 

дошкольного образовательного учреждения, встроенного в первый этаж. 

На первом этаже расположен детский сад кратковременного пребывания 

(до 3х–4х часов), на 50 мест, состоящий из трех групп, с индивидуальными 

входами в групповые ячейки. 

Осуществление сокращения затрат в строительстве производится путем 

рационального объемно–планировочного решения здания, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Главными преимуществами 

монолитного строительства перед обычными методами, является большая 

скорость работы и диапазон творческих возможностей. 

В здании была принята монолитно–каркасная система с вертикальными 

элементами, объединенными плоскими монолитными поэтажными 

перекрытиями, обеспечивающими необходимое перераспределение 

напряжений в каркасе от действующих нагрузок и создающими жесткие связи 

в вертикальных несущих элементах каркаса.  
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1 Архитектурно – планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

До начала проектирования рассмотрим перечень исходных данных: 

− район строительства – г. Екатеринбург, Свердловская область; 

− уровень ответственности: нормальный [45]; 

− категория по взрывопожарной и пожарной опасности: Д [44]; 

− степень огнестойкости здания: I [44]; 

− класс конструктивной пожарной опасности здания: С0 [44]; 

− класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 (здания жилые 

многоквартирные), Ф1.1(детские дошкольные образовательные 

учреждения), [44]; 

− расчетный срок службы: не менее 50 лет [10]; 

− климатический район: IB [34]; 

− снеговой район: III [35]; 

− расчетное значение веса снегового покрова: 180 кгс/м2  [35]; 

− ветровой район: I (0,23кПа) [35]; 

− расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки: –350С 

[34]; 

− зона влажности: 3, сухая [34]; 

− продолжительность периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 °С: 221 сут [34]; 

− средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 8 °С: – 5,4°С [34]; 

− грунтовые воды – 9,14 м; 

− грунты на площадке: насыпные, твердые глины, суглинки, скальные. 
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Площадка строительства проектируемых жилого здания расположена в 

границах улиц Юмашева–Хомякова и поймы реки Исеть в г. Екатеринбурге. 

Общий рельеф площадки неровный, со значительными перепадами, нарушен 

в процессе строительства окружающих зданий и сооружений, на территории 

имеются отвалы грунта. Абсолютные отметки поверхности колеблются в 

пределах от 245,07 до 250,90 м с уклоном на запад и северо–запад, в сторону 

реки Исеть.  

Проектируемое здания является составной частью застройки жилого 

комплекса «Адмиральский».  Площадка свободна от застройки, по территории 

площадки проходят инженерные коммуникации, подлежащие выносу: 

газопровод, канализация и ливневая канализация, сеть теплоснабжения, 

электроснабжения и сети связи. Проектируемый жилой комплекс состоит из 

двух идентичных зданий, строительство которых ведется последовательно. 

Рассматриваемое здание возводится в первую очередь.  

На территории предусмотрены следующие элементы благоустройства: 

- автомобильная парковка на 100 мест для автомобилей жильцов; 

- площадка для сбора бытовых отходов с установкой баков; 

- детская игровая площадка, имеющая специализированное 

покрытие из резиновой плитки 100х100 см. для снижения возможного 

травматизма. 

Согласно [30] допускается использование детских игровых площадок 

для организации прогулок в группах по присмотру и уходу за детьми. 

Для комфортного передвижения внутри жилого комплекса 

предусмотрены пешеходные дорожки с асфальтовым покрытием. Через 

территорию участка проходит сквозной проезд шириной 7 метров, для 

облегчения жильцам выезда с парковки. Проезд одновременно обеспечивает 

доступ к зданию пожарной техники, в соответствии с его пропускной 

способностью и загруженностью личными автомобилями жильцов. 
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В связи с требованиями по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения в здание, при планировке участка предприняты следующие 

мероприятия: 

− принятые уклоны тротуаров не превышают нормативные значения: 

продольные 5%; поперечные 2%; в местах пересечения тротуаров с 

проезжей частью, высота бортового камня не превышает 0 мм;  

− предусмотрены 4 места для парковки автомобилей, принадлежащих 

инвалидам, данные машиноместа обозначаются знаками, и ПДД на 

поверхности стоянки и продублированы на вертикальном дорожном 

знаке, расположенном на высоте не менее 1,5м; 

− разметка места для стоянки автомобиля инвалида на кресле–коляске 

предусматривается размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать 

безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м. 

− запроектирован пониженный поребрик для выезда инвалидной 

коляски на тротуар. 

 

1.3 Объемно – планировочное решение 

 

Характеристики жилого здания: 

− общая площадь здания – 17 255,88 м2; 

− этажность – 25 этажей; 

− расчетное количество жителей – 386 чел;   

− расчетное количество детей в детском саду – 50 чел; 

− расчетное количество персонала в детском саду – 10 чел. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 

1–го этажа, соответствующая абсолютной отметке 249,10 м. 

На первом этаже жилого дома расположено дошкольное учреждение 

кратковременного пребывания детей (до 3–4–х часов) без организации сна и 

питания, на 50 мест каждое, состоящее из трех групп с индивидуальными 

входами в групповые ячейки. С южной стороны запроектирована входная 
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группа для двух групповых на 20 чел. каждая, с восточной стороны – входная 

группа для третьей групповой ячейки на 10 человек. Служебный вход 

запроектирован с северной стороны. 

В ДОУ предусмотрено функционирование трех групп кратковременного 

пребывания разных возрастов: две группы от 3 до 5 лет, одна группа на 10 

детей от 5 до 7 лет. 

Горячего питания детей не предусмотрено, для хранения и выдачи 

напитков (воды, чая, какао и тд.), посуды в каждой групповой ячейке 

запроектированы буфетные. 

За пределами групповых ячеек предусмотрена группа помещений, 

предназначенных для пребывания медицинского персонала. Для исключения 

контакта больных детей со здоровыми запроектирован изолятор, оснащенный 

отдельным входом. В палате изолятора дети находятся до приезда законных 

представителей, до перевода в медицинскую организацию или до приезда 

скорой помощи. 

Также на первом этаже, в части, относящейся к жилому дому, 

располагаются: помещение электрощитовой с изолированным выходом 

наружу, помещение охраны, кладовая уборочного инвентаря и лифтовый холл. 

Со 2 по 25 этажи запроектированы одно, двух и трехкомнатные 

квартиры оптимально необходимой площади с требуемым по [41] набором 

помещений. Общая площадь квартир этажа не превышает 500 м2, что 

допускает наличие одной незадымляемой лестничной клетки типа Н1. 

Здание в плане имеет форму прямоугольника, близкого к квадрату, 

размерами в осях 26,2 х 28,7 м.  

Высота наземных этажей зданий составляет:  

− 1 этаж – 3,6 м (3,32 м в свету, без учета подвесных потолков); 

− со 2 по 24 этаж включительно – 2,8 м (2,52 м в свету); 

− 25 этаж – 3,0 м (2,72 м в свету); 

− чердак – 1,8 м (в свету). 

Высота подвала – 2,4 м (в свету). 
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Подвальный этаж предусмотрен для прохождения коммуникаций. Из 

подвала запроектировано два эвакуационных выхода наружу, изолированных 

от встроенных помещений детского сада и жилой части здания, и четыре окна 

с приямками. Изолированный выход наружу предусмотрен из помещения 

ИТП. Помещение насосной в подвале, запроектировано совмещенным с 

насосной станцией автоматического пожаротушения. Из насосной 

предусмотрен самостоятельный выход через тамбур наружу.  

Устройство теплых чердаков предусмотрено для вывода вентканалов и 

объединения их в вытяжные вентшахты с выводом на кровлю. Из чердака 

предусмотрено два выхода непосредственно наружу (на незадымляемую 

лоджию). Основные объемно – планировочные показатели здания приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объемно – планировочные показатели здания  

 

Наименование показателя 

 

Ед. 

изм. 

Количество 

2 3 4 

Площадь застройки м2 844,05 

Этажность эт. 25 

Общая площадь здания м2 17 255,88 

в том числе общая площадь подземной части м2 688,57 

общая площадь надземной части м2 16 567,31 

Строительный объем здания м3 57124,10 

       в том числе подземной части м3 2 100,93 

надземной части м3 55023,17 

Расчетное количество жителей чел. 386 

Общее количество квартир шт. 210 

       в том числе однокомнатных шт. 117 

                            двухкомнатных шт. 78 

                            трехкомнатных шт. 15 

Общая площадь квартир м2 11 912,32 

Площадь квартир м2 11 586,06 

Жилая площадь квартир м2 5504,73 

Полезная площадь ДО м2 541,07 

Расчетная площадь ДО м2 442,70 

Расчетное количество персонала чел. 10 

Расчетное количество детей чел. 50 
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1.4 Конструктивное решение 

 

Жилое здание запроектировано с железобетонным монолитным 

каркасом. Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса 

зданий обеспечивается устройством диафрагм из монолитного железобетона 

на всю высоту зданий, устраиваемых во взаимно перпендикулярных 

направлениях и монолитными дисками перекрытий. 

1.4.1 Фундаменты 

В проекте принят свайный фундамент, состоящий из отдельных свайных 

кустов. Под основные колонны приняты кусты из четырех забивных свай 

сечением 400х400 мм, длиной 8 м., объединенных монолитным ростверком с 

размером подошвы 2,1х2,1 м. Под лестнично–лифтовый узел приняты 

свайные кусты (РСМ2, РСМ 3), включающих 28 и 42 свай соответственно. 

Высота ростверка – 1050 мм, при этом верхняя ступень высотой 50мм имеет 

размер сечения 1200х1200 мм. Верхняя поверхность каждого ростверка имеет 

выпуски продольной рабочей арматуры для связи с колоннами. Схемы 

свайного фундамента изображены на рисунках А.1 – А.3.  

Под наружные стены подвала предусмотрен монолитный ленточный 

фундамент шириной 300 мм высотой 800 мм из бетона В30.  

1.4.2 Колонны 

В качестве основных несущих элементов каркаса приняты монолитные 

железобетонные колонны, выполненные из бетона В30, армированные 

арматурой А400. Размеры сечения колонн приняты от подвала до 5 этажа – 

600х600 мм, с 6 до 20 этажа – 500х500 мм, с 21 этажа до чердака – 400х400 мм. 

Схема колонн на отм. 0.000 показана на рисунке А.4. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие  

В здании предусмотрено монолитное железобетонное из тяжелого 

бетона толщиной 220 мм. Материал конструкций: бетон класса В30, арматура 

класса А–400.  
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1.4.4 Стены  

Наружные стены выше отм. 0,000: 

− в уровне первого этажа – блоки БГМ из ячеистого бетона [13] γ = 600 

кг/м3 F35, B3.5 толщиной 300мм, с утеплением снаружи минплитой 

ТИЗОЛ–EURO–ФАСАД γ = 140–160 кг/м3 под штукатурку по фасадной 

сертифицированной  системе «KNAUF». 

− со 2 этажа по чердак – блоки БГМ из ячеистого бетона [13] γ = 600 кг/м3 

F35, B3.5 толщиной 300мм, с утеплением снаружи 

пенополистирольными плитами ПСБ С–35 [5] γ = 25–35 кг/м3, толщиной 

100мм, с противопожарными рассечками из минплиты ТИЗОЛ–EURO–

ФАСАД γ = 140–160 кг/м3 под штукатурку по фасадной 

сертифицированной  системе «KNAUF». 

Внутренние стены выше отм. 0,000: 

− блоки БГМ из ячеистого бетона [13] γ = 600 кг/м3 F35, B3.5 толщиной 

300мм. 

1.4.5 Перегородки 

Перегородки надземной части:  

− дошкольных образовательных учреждений – керамический 

полнотелый кирпич М100 [17] толщиной 120мм на цементно–

песчаном растворе М75, каркасно–обшивные по комплектной системе 

«KNAUF» толщиной 150 мм и 100 мм, для помещений с влажным 

режимом с использованием влагостойкой плиты АКВАПАНЕЛЬ 

Внутренняя; 

− жилой части – керамический полнотелый кирпич М100 [17] толщиной 

120мм на цементно–песчаном растворе М75, твинблоки ТБ–100 [13], γ 

= 500 кг/м3 толщиной 100мм. 

Перегородки подвала выполнены из керамического полнотелого 

кирпича М100 [17] толщиной 120мм на цементно–песчаном растворе М75. 

Перегородки санузлов, ванных жилых квартир из твинблоков 

защищаются со стороны помещений с влажным режимом сертифицированной 
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гидроизоляционной акриловой мастикой FEIDAL (Dichtungsmastix, 

Flaechendicht–Acril ). 

1.4.6 Лестницы 

Основная лестница в здании монолитная двухмаршевая, состоящая из 

лестничных площадок и маршей по [22] с ограждением их металлическими 

перилами высотой 850 мм.  Каждый марш включает 10 подъемов, размеры 

проступи 300 мм, подступенка 150 мм. Крепление маршей к площадке 

производится путем сварки закладных деталей. 

Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы при 

каждом подъезде в здании с уклоном 8%. Ступени крылец – монолитные.  

 1.4.7 Шахты лифтов 

Шахты лифтов монолитные толщиной 250 мм. Лифты пассажирские и 

грузопассажирские BLT «Бриллиант» (производства Шеньян, Китай), 

грузоподъемностью Q = 630 кг и 1000 кг, V= 1,6м/с; один из лифтов 

запроектирован для перевозки пожарных подразделений. 

1.4.8 Кровля 

Плоская рулонная с внутренним водостоком. Покрытие кровли 

двухслойное, «ТехноНИКОЛЬ»: 

− Техноэласт ЭКП – верхний слой, 

− Техноэласт ЭПП – нижний слой. 

Утеплитель кровли – пенополистирольные плиты ПСБ С–35 [5] γ = 25–

35 кг/м3, толщиной 100мм.  

Пароизоляция кровли – ТехноНиколь Бикрост ТПП. 

1.4.9 Окна, двери 

Окна, балконные двери – сертифицированные из профиля ПВХ с 

двухкамерными стеклопакетами по [11], оснащенные системой 

микропроветривания,  с сопротивлением теплопередачи R ≥ 0,61м2°С/Вт, и  

коэффициентом звукоизоляции LА,ок ≥ 32 дБА. Спецификации оконных 

заполнений приведены в приложении А, таблица А.1. Оконные и дверные 
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проемы перекрыты перемычками схемы и спецификации которых 

расположены в таблицах А.2 и А.3. 

Остекление лоджий – алюминиевый профиль с одинарным остеклением; 

ограждения лоджий – индивидуальные металлические, с креплением к 

стойкам витражей. 

Двери дошкольных образовательных учреждений: 

− входные двери детских садов – индивидуальные, из ПВХ переплетов 

с двухкамерными стеклопакетами по [11], 

− тамбурные – деревянные по [16], 

− внутренние (групповые, помещений персонала) – МДФ окрашенные в 

белый цвет, 

− двери технических помещений – противопожарные 

сертифицированные, фирмы НПО Пульс. 

− Двери жилой части: 

− наружные подъездные – металлические с домофонной связью, 

заводского изготовления, 

− двери тамбуров, переходных лоджий – деревянные по [16], 

− наружные в подвал – стальные утепленные, заводского изготовления 

по [12]. 

− двери технических помещений (электрощитовой, машинного 

помещения лифтов, чердака, выхода на кровлю) – противопожарные 

сертифицированные, огнестойкостью EI 30, фирмы НПО Пульс. 

− входные двери квартир – деревянные заводского изготовления. 

1.4.10 Внутренняя отделка 

Отделка стен в детском саду: в помещениях для пребывания детей стены 

покрываются гипсовой штукатуркой, с покраской ВДВА светлых тонов. В 

медицинских помещениях, санузлах, помещениях для персонала – 

керамическая плитка. Ведомость отделки представлена в таблице А.4. 

Проектом предусматривается монтаж подвесных потолков «Армстронг» 

в тамбурах, коридорах, холлах, кабинете заведующего, в помещениях 
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групповых и медицинском блоке с изолятором. Потолки в санитарно–бытовых 

помещениях обслуживающего персонала, кладовых, санузлах затираются и 

окрашиваются краской ВЭК белого цвета.  

Основные типы полов в помещениях детского сада: шлифованная 

керамическая и керамогранитная плитка, коммерческий линолеум двух типов. 

Более подробно состав полов представлен в таблице А.5 приложение А. 

Полы групповых ячеек и изолятора предусмотрены с устройством 

электрообогрева в слое стяжки из цементно–песчаного раствора. 

Отделка стен в жилых квартирах: оклейка стен флизелиновыми и 

моющимися обоями, облицовка стен керамической плиткой, декоративная 

штукатурка. Перегородки санузлов, ванных жилых квартир из твинблоков 

защищаются со стороны помещений с влажным режимом штукатуркой и 

обрабатываются сертифицированной гидроизоляционной акриловой мастикой 

FEIDAL (Dichtungsmastix, Flaechendicht–Acril). Для потолков предусмотрено 

покрытие водоэмульсионной краской по затирке. Распределение типов 

отделки по помещениям представлено в приложении А.  

Основные типы напольного покрытия – ламинат, бытовой виниловый 

линолеум, керамическая плитка. 

В лифтовых холлах и в общих межквартирных коридорах на всех жилых 

этажах предусмотрен монтаж подвесных потолков «Армстронг». Стены 

помещений вспомогательного (общего) назначения: лестничных клеток, 

тамбуров окрашиваются краской ВДВА (акриловой); лифтовых холлов, общих 

этажных (межквартирных) коридоров покрываются декоративной 

штукатуркой светлых тонов. 
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1.5 Архитектурно – художественное решение 

 

Архитектурно–художественный образ зданий решен в современном 

стиле, созвучным со стилевым решением существующей застройки жилого 

комплекса «Адмиральский». Архитектурная выразительность достигается 

благодаря сочетанию горизонтальных и вертикальных членений, 

подчеркивающих тектонику зданий. 

Наружной отделкой зданий предусмотрено: 

− облицовка цоколя запроектирована из керамогранитных плит; 

− отделка ступеней, площадок и пандусов входных групп – тротуарная 

плитка с рифленой поверхностью; 

− отделка наружных стен – тонкослойная штукатурка с покраской 

фасадными красками по сертифицированной системе «KNAUF», в 

соответствии с цветовым решением фасадов; 

− окна и балконные двери – ПВХ переплеты с двухкамерным 

стеклопакетом белого цвета; 

− витражи лоджий – алюминиевые переплеты с одинарным 

остеклением; 

− входные группы (встроенные дошкольные образовательные 

учреждения) переплеты ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен для 

г.Екатеринбург, рассчитанное из условия энергосбережения, определяем в 

зависимости от градусо–суток отопительного периода: 

 

                                          ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от (1.1) 

где tв=20°C – расчетная температура внутреннего воздуха; 
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       tотоп – средняя температура наружного воздуха отопительного 

периода [40]; 

       Zотоп – продолжительность отопительного периода [34]. 

 

            ГСОП = (20 − (−5,4)) ∙ 221 = 5614оСсут 

По формуле определяем значение сопротивления теплопередаче Rтp для 

промежуточных значений ГСОП: 

 

𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏                                       (1.2) 

где a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным [40] для соответствующих групп зданий. Для жилых зданий, гостиниц 

общежитий для стен: а=0,00035, b=1,4. 

 

 𝑅0
тр

= 0,00035 ∙ 5614 + 1,4 = 3,36 0С/Вт. 

Принимаем конструкцию стены: 

1) блоки БГМ из ячеистого бетона γ = 600 кг/м3 F35, B3.5 1 = 0,300 м, 1 

= 0,17 Вт/(м2 С),  = 0,17 мг/(мчПа); 

2) минплита ТИЗОЛ–EURO–ФАСАД  γ = 140–160 кг/м3  2 = ? м, 2 = 

0,040 Вт/(м2 С). 

3) тонкослойная силиконовая штукатурка 3=0,010 м 3= 0,64 Вт/ м2 °С. 

Определяем термическое сопротивление стены:  

 

 𝑅 =
1

𝛼вн
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
                                  (1.3) 

где 𝛼вн – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности стены 

[40]; для стен 𝛼вн=8,7 Вт/ (м2 0С); 

        𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены [40]; 

для наружных стен  𝛼н=23 Вт/(м2 0С); 

         𝜆𝑛– коэффициент теплопроводности соответствующего слоя; 

         𝛿𝑛– толщина слоя, м. 
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Из формулы (1.3) выведем и рассчитаем требуемую толщину утеплителя 

в стене: 

            𝛿2 = (3,36 − (
1

8,7
+

0,300

0,17
+

0,010

0,64
+

1

23
)) ∙ 0,040 = 0,086 м 

Принимаем толщину минплиты 10 см, тогда расчетное сопротивление 

теплопередаче: 

 𝑅 =
1

8,7
+

0,300

0,17
+

0,010

0,64
+

0,100

0,040
+

1

23
= 4,43 м2оС/Вт > 𝑅тр = 3,36м2оС/Вт 

Вывод: условие энергосбережения выполняется при учете толщины 

утеплителя в стеновом ограждении, равным 100 мм. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Величину градусо–суток отопительного периода для расчета покрытия 

принимаем в соответствии с п. 1.6.1: ГСОП = 5614 °Ссут. 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1.2): 

𝑅0
тр

= 0,0005 ∙ 5614 + 2,2 = 5,0 м2°С/Вт 

Примем конструкцию покрытия: 

− железобетонная монолитная плита –1 =0,220м, λ1 = 1,92 Вт/м°С; 

− выравнивающая стяжка из цементно – песчаного раствора  – 

2=0,02 м, λ2 = 0,76 Вт/м°С; 

− пароизоляция «Бикрост ТПП Технониколь» – 3 =0,003м,  λ3 = 0,22 

Вт/м°С; 

− утеплитель экструзионный пенополистирол «ПСБ – С – 35» – 4 

=?м,  λ4 = 0,03 Вт/м°С, γ = 30 кг/м3; 

− керамзитовый гравий по уклону – 5 =0,02–0,2 м,  λ5 = 0,11 Вт/м°С; 

− выравнивающая стяжка из цементно – песчаного раствора –  6 

=0,06 м, λ6 = 0,76 Вт/м°С; 

− Техноэласт ЭКП 4,0+Техноэласт ЭПП 4,0 –7 = 0,008 м, λ7 = 0,24 

Вт/м°С. 

Из формулы (1.3) выведем и рассчитаем требуемую толщину утеплителя 

в покрытии: 
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𝛿4 = (5,0 − (
1

8,7
+

0,220

1,92
+

0,02

0,76
+

0,003

0,22
+

0,02

0,11
+

0,06

0,76
+

0,008

0,24
+

1

23
)) ∙ 0,030 = 0,131 м 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм, тогда расчетное сопротивление 

теплопередаче: 

𝑅 =
1

8,7
+

0,220

1,92
+

0,02

0,76
+

0,003

0,22
+

0,15

0,03
+

0,02

0,11
+

0,06

0,76
+

0,008

0,24
+

1

23
= 5,60

м2оС

Вт
> 𝑅тр

= 5 м2оС/Вт 

Вывод: условие энергосбережения выполняется при учете толщины 

утеплителя в покрытии, равным 150 мм. 

 

1.7 Инженерные системы и оборудование 

 

Водоснабжение 25–этажного жилого дома предусматривается от 

существующего кольцевого водопровода Д300мм по ул.Хомякова. Ввод 

водопровода 2Д100 мм . 

Хозяйственно–питьевой водопровод запроектирован для подачи воды к 

санитарным приборам жилых квартир, встроенных помещений и на полив 

территории. Перед каждым счетчиком предусмотрена установка 

механического магнитного фильтра. 

Магистральный хозяйственно–питьевой водопровод ниже отметки 0.000 

и стояки запроектированы из стальных оцинкованных труб по [14]; разводки 

по квартирам в полу – из металлопластиковых труб «Унипайп», подводки из 

полипропилена. 

Горячее водоснабжение осуществляется в отопительный период по 

закрытой схеме, вне отопительного периода – по открытой схеме. Источник 

горячего водоснабжения – ИТП, работающий от городских тепловых сетей. 

Предусмотрена система циркуляции. 

В помещении детского сада на 1 этаже жилого дома устанавливаются 

резервные источники горячего водоснабжения (водонагреватели),с 

обеспечением жесткой разводки к местам пользования. 

Для повышения давления во внутренних сетях водопровода в подвале 
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жилого дома проектируется насосная станция. 

Система противопожарного водоснабжения жилого дома выполнена 

двухзонная, раздельная от системы хоз.–питьевого водопровода, 

закольцованная: –1 зона– 1–13 этаж, 2 зона– 14–25 этаж. 

Отвод сточных вод от проектируемого здания осуществляется в 

существующий канализационный коллектор Д1200 мм по ул. Хомякова. 

Материал труб: разводка канализации по техническому подполью из 

чугунных канализационных труб по [19], стояки, поквартирная разводка и 

вентиляционная часть бытовой канализации, проходящая по чердаку из 

полипропиленовых труб РР (СК–ПЛАСТ) 

Вытяжная вентиляция жилых помещений – естественная через 

вытяжные каналы кухонь, туалетов и ванных комнат с выпуском воздуха в 

теплый чердак. Вытяжные каналы из каждого помещения объединяются в 

сборный вентканал (подсоединение к сборному венканалу осуществляется 

через воздушный затвор выше уровня обслуживаемых помещений не менее, 

чем на 2 м). Вентиляция в помещениях дошкольного образовательного 

учреждения естественная. В помещениях групповых, раздевальных, 

кабинетах, медицинских помещениях предусматривается удаление воздуха 

через каналы естественной вентиляции, приток обеспечивается посредством 

сквозного (или углового) проветривания. Из тулетных, санузлов без оконных 

проемов предусматривается установка малогабаритных вентиляторов для 

периодической интенсификации воздухообмена.  

Предусмотрены системы механической противодымной приточной и  

вытяжной  вентиляции, обеспечивающие  дымоудаление из коридоров  жилых  

этажей  и  подачу воздуха при пожаре в шахты  лифтов. Для ограничения 

распространения продуктов горения при пожаре на путях эвакуации 

запроектированы системы вытяжной и приточной противодымной 

вентиляции. 
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Вывод по разделу 

 

В процессе работы над разделом разработаны чертежи графической 

части проекта и произведены соответствующий расчеты и пояснения к ним. А 

именно, разработаны детальные планы этажей различных планировок: 1–го 

этажа для размещения детского дошкольного учреждения, 2–10 этажа с 

расположением однокомнатных квартир и 11–25 этажей – с расположением 

двух– и трехкомнатных квартир. Вычерчены планы свайного фундамента, 

монолитного перекрытия, кровли.  

Запроектирована будущая планировка территории участка. 

В состав пояснительной записки включены описание планировочной 

организации земельного участка, объемно–планировочного и 

конструктивного решения здания, инженерных коммуникаций в 

проектируемом здании. Для поддержания требуемого температурного режима 

в здании осуществлены теплотехнические расчеты наружной стены и 

покрытия. 
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2 Расчетно–конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

 

− район строительства – г. Екатеринбург, Свердловская область; 

− уровень ответственности: нормальный [45]; 

− ветровой район: I (0,23кПа) 

− климатический район: IB [34]; 

− снеговой район: III [35]; 

− класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 (здания жилые 

многоквартирные), Ф1.1(детские дошкольные образовательные 

учреждения), [44]; 

− класс сооружения – КС–2, 𝛾𝑛  =  1,0. 

Жилое здание запроектировано с железобетонным монолитным 

каркасом. Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса 

зданий обеспечивается устройством диафрагм из монолитного железобетона 

на всю высоту зданий, устраиваемых во взаимно перпендикулярных 

направлениях и монолитными дисками перекрытий. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания, 

в том числе и при пожаре, обеспечивается совместной работой колонн и 

диафрагм, жестко заделанных в фундаменте, а также плит перекрытий и 

покрытия. 

В качестве основных несущих элементов каркаса приняты монолитные 

железобетонные колонны, выполненные из бетона В30, армированные 

арматурой АIII. Размеры сечения колонн приняты от подвала до 5 этажа – 

600х600 мм, с 6 до 20 этажа – 500х500 мм, с 21 этажа до чердака – 400х400 мм. 

В здании предусмотрено монолитное железобетонное из тяжелого 

бетона толщиной 220 мм. Материал конструкций: бетон класса В30, арматура 

класса А–400.  

Наружные стены выше отм. 0,000: 
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− в уровне первого этажа – блоки БГМ из ячеистого бетона  толщиной 

300мм, с утеплением снаружи минплитой ТИЗОЛ–EURO–ФАСАД 

под штукатурку по фасадной сертифицированной  системе «KNAUF». 

− со 2 этажа по чердак – блоки БГМ из ячеистого бетона толщиной 

300мм, с утеплением снаружи пенополистирольными плитами ПСБ 

С–35, толщиной 100мм, с противопожарными рассечками из 

минплиты ТИЗОЛ–EURO–ФАСАД γ = 140–160 кг/м3 под штукатурку 

по фасадной сертифицированной  системе «KNAUF». 

Внутренние стены –  блоки БГМ из ячеистого бетона толщиной 300мм. 

В данном разделе выпускной квалификационной работе выполним 

расчет плиты перекрытия над 1 этажом на отм. +3.600 (верх плиты). 

Принимаю для расчета размеры максимальной ячейки 7,6х5,6 м (в осях 

8–12/Б–Е). Высота этажа 2,5 м. Количество этажей 25 и 1 подземный этаж. 

Задаемся толщиной плиты 𝛿 = 22 см, что удовлетворяет условию 

жесткости: 
1

32
∙ 760 ÷

1

35
∙ 760 =23,75см÷21,7 см. 

 

 2.2 Сбор нагрузок 

 

Коэффициент надежности по ответственности: 𝛾𝑛 = 1,0 для зданий 

нормального уровня ответственности (далее при расчете усилий будем 

учитывать его по умолчанию). Для определения расчетных усилий произведем 

сбор нагрузок на плиту перекрытия, результаты приведены в таблицах 2.2.1 – 

2.2.3.  

 

Таблица 2.2.1 – Нагрузки на перекрытие (1 этаж, тип пола 7) 

 

Элементы и подсчет нагрузок 

Норм. 

нагрузка 

qn, 

кН/м2 

𝛾𝑓  

Расч. 

нагруз

ка 

q,кН/м2 

Собственный вес плиты (монолитное ж/б перекрытие  = 

2500 кг/м3, толщиной 220 мм) 
5,4 1,1 5,94 

Состав пола сверху вниз:    
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Продолжение таблицы 2.2.1 

Ламинат ELIGNA класс 32 –t=8 мм, g = 7 кг/м2 0,07 1,1 0,077 

Стяжка из ц/п раствора, t = 68 мм, γ = 1800 кг/м3 1,22 1,3 1,59 

Итого постоянная нагрузка: 6,69  7,61 

 

Таблица 2.2.2 – Временные кратковременные нагрузки 

 

Элементы и подсчет нагрузок 

Норм. 

нагрузка 

qn, 

кН/м2 

𝛾𝑓  

Расч. 

нагруз

ка q, 

кН/м2 

Полезные нагрузки:    

Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских 

дошкольных учреждений и школ–интернатов; жилые 

помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и 

гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы 

1,5 1,2 1,8 

Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к 

ним проходами) 
3,0 1,2 3,6 

Итого кратковременная нагрузка: 4,5  5,4 

 

Таблица 2.2.3 – Временные длительные нагрузки  

 

Элементы и подсчет нагрузок 

Норм. 

нагрузка 

qn, 

кН/м2 

𝛾𝑓  

Расч. 

нагрузк

а q, 

кН/м2 

Перегородки, t = 100 мм, γ = 500 кг/м3, H = 2,5 м 1,25 1,1 1,38 

Итого длительная нагрузка 1,25  1,38 
 

На основании собранных нагрузок проведем расчет плиты перекрытия 

методом замещающих рам. 

 

2.3 Расчет плиты перекрытия на изгиб методом заменяющих рам 

 

Моменты инерции плиты и колонны определим по формуле (2.1): 

 

𝑖 =
𝑏ℎ3

12
                                                 (2.1) 

где b, h – стороны сечения расчетного элемента. 

 

–плиты: 𝑖пл =
56∙2,23

12
= 49,69 дм4, 

–колонны сечение 60х60 см: 𝑖кол =
6∙63

12
= 108 дм4. 
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Расчет заменяющей рамы в направлении оси У 

Суммарная действующая нагрузка на перекрытие на отметке +3.600 м: 

qр=7,61+5,4+1,38=14,39 кН/м2 

Нагрузка на 1 п.м. заменяющей рамы: 𝑞 = 14,39 × 7,6 = 102 кН/м 

Всю нагрузку считаем равномерно распределенной по всему покрытию. 

 Моп =
𝑞𝑙2

12
=

102×5,62

12
= 266,56 кНм 

 Мо =
𝑞𝑙2

8
=

102×5,62

8
= 399,84 кНм 

Определим расчетные моменты в полосах. Панель перекрытия 

разбивается на надколонную и пролетную полосы, шириной каждая в l/2. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Распределение полос монолитного перекрытия 

 

Распределение моментов в расчетных сечениях надколонной и 

пролетной полос панелей плиты безбалочного перекрытия будут равны: 

Надколонная полоса: 

 М1 = 0,5 × М0 = 0,5 × 399,84 = 199,92 кНм − опорный момент 

 М2 = 0,2 × М0 = 0,2 × 399,84 = 79,97 кНм − пролетный момент 

Пролетная полоса: 

 М3 = 0,15 × М0 = 0,15 × 399,84 = 59,97 кНм − опорный момент 

 М4 = 0,15 × М0 = 0,15 × 399,84 = 59,97 кНм − пролетный момент 
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Найденные величины моментов относятся ко всей надколонной или 

пролетной полосе шириной 𝑙 2⁄ = 7,6
2⁄ = 3,8 м, а на ширину полосы в 1 метр 

приходится: 

М1 =
199,92

3,8
= 52,61 кНм                    М2 =

79,97

3,8
= 21,04 кНм 

М3 =
59,97

3,8
= 15,78 кНм                      М4 =

59,97

3,8
= 15,78 кНм 

Расчет заменяющей рамы в направлении оси Х. 

Нагрузка на 1 п.м. заменяющей рамы: 𝑞 = 14,39 × 5,6 = 75,15 кН/м 

Всю нагрузку считаем равномерно распределенной по всему покрытию: 

Моп =
𝑞𝑙2

12
=

75,15×7,62

12
= 361,72 кНм          

 Мо =
𝑞𝑙2

8
=

75,15×7,62

8
= 542,58 кНм 

Расчетные моменты в полосах: 

Распределение моментов в расчетных сечениях надколонной и 

пролетной полос панелей плиты безбалочного перекрытия будут равны: 

Надколонная полоса: 

 М1 = 0,5 × М0 = 0,5 × 542,58 = 271,29 кНм − опорный момент 

 М2 = 0,2 × М0 = 0,2 × 542,58 = 108,51 кНм − пролетный момент 

Пролетная полоса: 

 М3 = 0,15 × М0 = 0,15 × 542,58 = 81,38 кНм − опорный момент 

 М4 = 0,15 × М0 = 0,15 × 542,58 = 81,38 кНм − пролетный момент 

Найденные величины моментов относятся ко всей надколонной или 

пролетной полосе шириной 𝑙 2⁄ = 5,6
2⁄ = 2,8 м, а на ширину полосы в 1 метр 

приходится: 

М1 =
271,29

2,8
= 71,40 кНм                          М2 =

108,51

2,8
= 28,56 кНм 

М3 =
81,38

2,8
= 21,41 кНм                            М4 =

81,38

2,8
= 21,41  кНм 
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2.4 Армирование плиты перекрытия 

 

Надколонная полоса: 

– нижняя арматура: 

Выбираем самый опасный пролет с максимальным моментом M2=28,56 

кНм 

Расчетная высота сечения определяется по формуле (2.2): 

 

ℎ0 = ℎ − 𝑎з −
𝑑𝐴

2
                                            (2.2) 

где h – высота сечения панели; 

     а3 – защитный слой бетона; 

     dа – ориентировочный диаметр стержней арматуры. 

 

 ℎ0 = 220 − 20 − 5 = 195 мм 

 𝑧𝑏 = 0,9 ∙ ℎ0 = 0,9 ∙ 195 = 175,5 мм = 17,55 см 

Площадь рабочей арматуры по формуле (2.3): 

 

  𝐴𝑠 =
0,7∙𝑀

𝑅𝑠∙𝑧𝑏
                                               (2.3) 

где  𝑅𝑠 – расчетное сопротивление растянутой арматуры. 

 

 𝐴𝑠 =
0,7∙2856

36,5∙17,55
= 3,12 см2 

Принимаю 5Ø10 A–III с AS = 3,93 см2 с шагом 200 мм. 

–верхняя арматура: 

  Выбираем самый опасный пролет с максимальным моментом M1=71,40 

кНм. 

 ℎ0 = 220 − 20 − 8 = 192мм 

 𝑧𝑏 = 0,9 ∙ 192 = 172,8 мм = 17,28 см 

Площадь рабочей арматуры по формуле 2.4.2: 

 𝐴𝑠 =
0,7∙7140

36,5∙17,28
= 7,92 см2 

Принимаю 5Ø16 A–III с AS = 10,05 см2 с шагом 200 мм. 
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Пролетная полоса: 

–нижняя арматура: 

Выбираем самый опасный пролет с максимальным моментом M3=21,41 

кНм. 

 ℎ0 = 220 − 20 − 5 = 195 мм 

 𝑧𝑏 = 0,9 ∙ 195 = 175,5 мм = 17,55 см 

 𝐴𝑠 =
0,7∙2141

36,5∙17,55
= 2,34 см2 

Принимаю 5Ø10 A–III с AS = 3,93 см2 с шагом 200 мм. 

–верхняя арматура: 

Выбираем самый опасный пролет с максимальным моментом M4=21,41 

кНм. 

 ℎ0 = ℎ − 𝑎з −
𝑑𝐴

2
= 220 − 20 − 5 = 195 мм 

 𝑧𝑏 = 0,9 ∙ ℎ0 = 0,9 ∙ 195 = 175,5 мм = 17,55 см 

 𝐴𝑠 =
0,7∙𝑀

𝑅𝑠∙𝑧𝑏
=

0,7∙2141

36,5∙17,55
= 2,34 см2 

Принимаем 5Ø10 A–III с AS = 3,93 см2 с шагом 200 мм.  

 

2.5 Проверка плиты на прогиб (расчет по 2 группе предельных 

состояний) 

 

Определение расчетных моментов в полосах с учетом подобранной 

арматуры по формуле (2.4): 

 

М1 =
ℎ0∙𝑅𝑠∙𝐴𝑠

0,8
                                                  (2.4) 

где ℎ0 – рабочая высота сечения; 

      𝑅𝑠 – расчетное сопротивление арматуры в сечении. 

 

М1 =
19,2∙36,5∙10,05

0,8
= 88,04 кНм  

М2,3,4 =
19,5∙36,5∙3,93

0,8
= 34,96 кНм  
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Балочный изгибающий момент по формуле (2.5): 

 

𝑀0 = (𝑀1 + 𝑀2) ∙
𝑙1

2
+ (𝑀3 + 𝑀4) ∙

𝑙2

2
                    (2.5) 

где  𝑀1,2,3,4– расчетные моменты в полосах; 

       l1, l2 – расчетная длина полос. 

 

 𝑀0 = (88,04 + 34,96) ∙ 2,8 + (34,96 + 34,96) ∙ 3,8 = 610,096кНм 

Расчетная нагрузка по формуле (2.6): 

 

𝑞 =
8𝑀0

𝑙1𝑙2
2
                                              (2.6) 

 

𝑞 = 8 ∙
610,096

5,6∙7,62
= 15,08 кН/м2 

Найдем условную величину нагрузки, увеличив её на надколонной 

полосе на 40% и уменьшив на пролетной полосе на 30%: 

𝑞усл.пр = 15,08 ∙ 0,7 = 10,55 кН/м2 

𝑞усл.к = 15,08 ∙ 1,4 = 21,11 кН/м2 

При ширине сечения 100 см и высоте 22 см величина момента инерции 

для бетонного сечения равна: 

𝐼𝑏 =
100∙223

12
= 88733,33 см4 

Коэффициент приведения арматуры к бетону по формуле (2.7): 

 

 𝛼 =
𝐸𝑠

𝐸𝑏
                                                         (2.7) 

где 𝐸𝑠 – модуль упругости арматуры класса А400; 

      𝐸𝑏 – модуль упругости бетона класса В30. 

 

 𝛼 =
2,1∙106

325∙103
= 6,46

 
Используем для приведенного сечения формулу (2.8): 

 

 𝐼𝑟𝑒𝑑 = 𝐼 + 𝐼𝑠𝛼 + 𝐼𝑠
′𝛼                                   (2.8) 

где ус – расстояние от наиболее сжатого или верхнего волокна бетона до 
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центра тяжести приведенного сечения (при ширине 100 см). 

 

𝐼𝑠 = 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦𝑐)2, 

𝐼𝑠
′ = 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑎′)2. 

Определяем центр тяжести сечений относительно верхней плоскости 

сечения и соответственно момент инерции приведенного сечения 

относительно его центра: 

 ус1 =
100∙22∙11+10,05∙19,2∙6,46

100∙22+10,05∙6,46
= 11,23 см 

 ус2,с3,с4 =
100∙22∙11+3,93∙19,5∙6,46

100∙22+3,93∙6,46
= 11,07 см 

 𝐼𝑟𝑒𝑑1 = 𝐼 + 𝐼𝑠𝑎 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦𝑐)2𝑎 == 88733,33 + 10,05 ∙ (19,2 − 11,23)2 ∙

6,46 = 92857,30 см4 

 𝐼𝑟𝑒𝑑2,3,4 = 𝐼 + 𝐼𝑠𝑎 = 𝐼𝑏 + 𝐴𝑠(ℎ0 − 𝑦𝑐)2𝑎 = 88733,33 + 3,93 ∙ (19,5 − 11,07)2 ∙

6,46 = 90537,51 см4 

Определяем изгибающие моменты соответствующие трещиностойкости 

сечений по формуле (2.9): 

 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝑅𝑏𝑡 ∙ 𝑊 =
𝑅𝑏𝑡∙𝐼

ℎ0−𝑦𝑐
                                   (2.9) 

где 𝑅𝑏𝑡 – расчетное сопротивление бетона класса В30 растяжению. 

 

𝑀𝑐𝑟𝑐1 =
0,175∙92857,30

19,2−11,23
= 2039 кНсм = 20,39 кНм 

𝑀𝑐𝑟𝑐2 = 𝑀𝑐𝑟𝑐3 = 𝑀𝑐𝑟𝑐4 =
0,175∙90537,51

19,5−11,07
= 1879кНсм = 18,79 кНм 

Определение вспомогательных коэффициентов и величин жесткости 

поперечных сечений с трещинами на основе формулы (2.5): 

𝑀дл =
𝑞дл𝑙1𝑙2

2

8
=

13,42∙5,6∙7,62

8
= 542,59 кНм 

𝑀дл1 = 𝑀дл ∙
𝑀1

𝑀0
= 542,59 ∙

88,04

610,096
= 78,29 кНм 

𝑀дл2 = 𝑀дл3 = 𝑀дл4 = 𝑀дл ∙
𝑀2

𝑀0
= 542,59 ∙

34,96

610,096
= 31,09 кНм 

 𝜑𝑠 = 1 − 0,8 ∙
𝑀𝑐𝑟𝑐

𝑀дл
 

 𝜑𝑠1 = 1 − 0,8 ∙
20,39

78,29
= 0,791 
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  𝜑𝑠2 = 𝜑𝑠3 = 𝜑𝑠4 = 1 − 0,8 ∙
18,79

31,09
= 0,516 

Приведенный модуль деформации растянутой арматуры, окруженной 

бетоном, найдем по формуле (2.10): 

 

 𝐸𝑠,𝑟𝑒𝑑 = 𝐸𝑠/𝜑𝑠                                               (2.10) 

 

𝐸𝑠,𝑟𝑒𝑑1 =
2,1∙104

0,791
= 2,65 ∙ 104 кНсм2

 

𝐸𝑠,𝑟𝑒𝑑2 = 𝐸𝑠,𝑟𝑒𝑑3 = 𝐸𝑠,𝑟𝑒𝑑4 =
2,1∙104

0,516
= 4,07 ∙ 104 кНсм2

 

Приведенный модуль деформации при длительном действии нагрузки: 

𝐸𝑏,𝑟𝑒𝑑 = 𝑅𝑏/𝜀𝑏1,𝑟𝑒𝑑 =
1,7

0,22∙10−2
= 7,73 ∙ 102 кНсм2

 

Определяем вспомогательные величины по формуле (2.11): 

 

 𝛼𝑠2 =
𝐸𝑠,𝑟𝑒𝑑

𝐸𝑏,𝑟𝑒𝑑
                                                (2.11) 

 

 𝛼𝑠2.1 =
2,65∙104

7,73∙102
= 34,28 

 𝛼𝑠2.2 = 𝛼𝑠2.3 = 𝛼𝑠2.4 =
4,07∙104

7,73∙102
= 52,65 

Вычисляем коэффициенты армирования по формуле (2.12): 

 

𝜇𝑠1 =
𝐴𝑠

𝑏ℎ0
                                                        (2.12) 

 

 𝜇𝑠1 =
10,05

100∙19,2
= 0,0052 

 𝜇𝑠2 = 𝜇𝑠3 = 𝜇𝑠4 =
𝐴𝑠

𝑏ℎ0
=

3,925

100∙19,5
= 0,0020 

Для определения высоты сжатой зоны сечения используем следующую 

формулу (2.13): 

 

 𝑥𝑚 = ℎ0(√(𝜇𝑠𝛼𝑠2)2 + 2𝜇𝑠𝛼𝑠2 − 𝜇𝑠𝛼𝑠2)                        (2.13) 

 

𝑥𝑚1 = 19,2(√(0,0052 ∙ 34,28)2 + 2 ∙ 0,0052 ∙ 34,28 − 0,0052 ∙ 34,28) =

= 8,54 см 
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 𝑥𝑚2 = 𝑥𝑚3 = 𝑥𝑚4 = 19,5(√(0,002 ∙ 52,65)2 + 2 ∙ 0,002 ∙ 52,65 −

0,002 ∙ 52,65) = 7,12 см 

Определяем плечо внутренней пары сил по формуле (2.14): 

 

 𝑧 = ℎ0 −
𝑥𝑚

3
                                         (2.14) 

 

 𝑧1 = 19,2 −
8,54

3
= 16,35см 

𝑧2 = 𝑧3 = 𝑧4 = 19,5 −
7,12

3
= 17,12 см 

Жесткость сечений с учетом трещин:  

 

 𝐷 = 𝐸𝑠.𝑟𝑒𝑑𝐴𝑠𝑧(ℎ0 − 𝑥𝑚)                                 (2.15) 

 

𝐷1 = 2,65 ∙ 104 ∙ 10,05 ∙ 16,35 ∙ (19,2 − 8,54) = 4,64 ∙ 107кНсм2 

𝐷2 = 𝐷3 = 𝐷4 = 4,07 ∙ 104 ∙ 3,925 ∙ 17,12 ∙ (19,5 − 7,12) = 3,38 ∙ 107кНсм2 

Проверка по прогибам: 

 

𝑓 = [𝑠
𝑀пр

𝐷пр
− 0,5 (

𝑀оп1

𝐷оп1
+

𝑀оп2

𝐷оп2
) (

1

8
− 𝑠)] 𝑙2                 (2.16) 

 

𝑓 = [
5

48
∙

3496

3,38∙107
− 0,5 (

3496

3,38∙107
+

8804

4,64∙107
) (

1

8
−

5

48
)] 7602 = 4,1 см  

[𝑓] =
𝑙

200
=

760

200
= 3,8 см  

𝛿 =
𝑓−[𝑓]

[𝑓]
∙ 100% =

4,1−3,8

3,8
∙ 100% = 7,9%  

Прогиб находится в пределах допустимых значения, плита 

удовлетворяет предъявленным требованиям. 

 

2.6 Проверка ширины раскрытия трещин 

 

Для приближенной оценки ширины раскрытия трещин в плитах 

рекомендуется напряжение в арматуре определять по приближенной формуле: 

 

𝜎𝑠 = 𝜎𝑠,𝑐𝑟𝑐 + (𝑅𝑠,𝑛 − 𝜎𝑠,𝑐𝑟𝑐)
𝑞дл−𝑞𝑐𝑟𝑐

𝑞𝑢𝑙𝑡−𝑞𝑐𝑟𝑐
                        (2.17) 



35 

Про 

 

 

Напряжение в арматуре при появлении первой трещины в опорном 

сечении определим по более точной формуле (2.18): 

 

 𝜎𝑠,𝑐𝑟𝑐 =
𝑀𝑐𝑟𝑐

𝐴𝑠𝑍𝑠
                                              (2.18) 

где 𝑀𝑐𝑟𝑐 – изгибающий моменты соответствующий трещиностойкости; 

      𝑍𝑠 – плечо внутренней пары сил; 

      𝐴𝑠 – расчетная площадь рабочей арматуры. 

 

 𝜎𝑠,𝑐𝑟𝑐1 =
2039

10,05∙16,35
= 12,4 кН/см2 

В пролетной полосе действует момент Mоп = 34,96 кНм при условной 

нагрузке на несущую надколонную полосу qк = 21,11 кН/м2. Следовательно, 

нагрузка qcrc, соответствующая трещиностойкости, равна: 

 𝑞𝑐𝑟𝑐1 =
21,11∙20,39

34,96
= 12,31 кН/м2 

Напряжение в арматуре в наиболее напряженном опорном сечении по 

формуле равно: 

 𝜎𝑠 = 12,4 + (39 − 12,4)
13,42−12,31

15,08−12,31
= 23,05 кН/см2. 

Ширину раскрытия нормальных трещин определяют по формуле: 

 

𝑎𝑐𝑟𝑐 = 𝜑1 ∙ 𝜑2 ∙ 𝜑3 ∙ 𝜓𝑠 ∙
𝜎𝑠

𝐸𝑠
∙ 𝑙𝑠                               (2.19) 

где 𝜑1 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия 

нагрузки, 1,4; 

𝜑2 – коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры, 

принимаемый равным: 

0,5 – для арматуры периодического профиля и канатной; 

𝜑3 – коэффициент, учитывающий характер нагружения, 

принимаемый равным: 

1,0 – для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых; 
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𝜓𝑠 – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

относительных деформаций растянутой арматуры между 

трещинами; значение 𝜓𝑠 следует определять по формуле 

(2.20); 

 

Принимаем ls не более 40 см. 

 

𝜓𝑠 = 1 − 0,8 ∙
𝑀𝑐𝑟𝑐

𝑀оп
                                      (2.20) 

 

 𝜓𝑠 = 1 − 0,8 ∙
23,05

34,96
= 0,47 

Окончательно получаем по формуле (2.19): 

 𝑎𝑐𝑟𝑐 = 1,4 ∙ 0,5 ∙ 1,0 ∙ 0,47 ∙
23,05

2,0∙104
∙ 40 = 0,015 см = 0,15 мм 

что менее acrc.ult = 0,3 мм при длительно действующей нагрузке. Таким образом, 

требование по ограничению ширины раскрытия трещин для данного 

перекрытия удовлетворяется. 

 

Вывод по разделу 

 

Основное  нижнее и верхнее армирование 5∅10 А400 расположим с 

шагом 200 мм как вдоль буквенных, так и вдоль цифровых осей здания. 

Дополнительное нижнее армирование ∅10 А400 расположим с шагом 

200 мм вдоль буквенных осей здания и цифровых осей здания. 

Дополнительное нижнее армирование располагаем в пролетах между 

вертикальными конструкциями колонн и стен. 

Дополнительное верхнее армирование ∅16 А400 с шагом 200 мм как 

вдоль буквенных, так и вдоль цифровых осей здания. Дополнительное верхнее 

армирование располагаем над вертикальными конструкциями колонн и стен 

(на опорах). 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения технологической карты 

 

В составе дипломного проекта разработана технологическая карта на 

устройство монолитной плиты междуэтажного перекрытия на отметке + 

28.800 м (между 10–м и 11–м этажами).  Толщина плиты перекрытия 

составляет 220 мм, выполнена из бетона класса В30, армирование 

осуществляется нижними и верхними пролетными плоскими вязанными 

сетками из арматуры класса А400.   

Работы по бетонированию плиты производится комплексной бригадой 

из 10–ти человек в две смены с использованием башенного крана. 

Продолжительность устройства плиты на одном этаже составляет 8 дней. 

Прогрев бетона не предусмотрен. 

Строительство здания осуществляется в IB климатическом районе, при 

средней температуре наружного воздуха более +5 оС. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

До начала производства бетонных работ на монтажном горизонте 

должны быть выполнены следующие мероприятия: 

− закончены работы по обеспечению безопасного проведения работ на 

высоте (установлены ограждения типа «Стела», смонтированы и 

введены в эксплуатацию защитно–улавливающие сетки, установлены 

знаки безопасности, проведены инструктажи с рабочими); 

− на приобъектных складах обеспечен требуемый запас арматуры и 

комплектов опалубки, для бесперебойной работы в течении не менее 

двух смен;  

− выполнены работы по бетонированию колонн и стен на этаже, 

составлены акты промежуточной приемки ответственных 
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конструкций на этаже и протокол неразрушающего контроля 

прочности бетона [32]. 

Работы на захватке начинаются с установки разборно–переставной 

опалубки на стойках. К работам по монтажу опалубки допускаются только 

рабочие, прошедшие инструктаж. Для бесперебойного производства работ по 

этажам на площадке предусмотрена три комплекта опалубочных систем на три 

смежных этажа. 

В проекте предусмотрено применение системы стоечной опалубки 

DOKAFLEX, которая состоит из системы перекрестных балок и клеефанерных 

щитов, монтируемых на верхний уровень балок. Нижние балки крепятся к 

телескопическим стойкам, устанавливаемых с шагом 1,2 метра, что 

соответствует требованиям производителя.  

Смонтированная в рабочее положение опалубочная система должна 

удовлетворять требованиям [15], в том числе при максимальной нагрузке 

прогиб щитов не должен превышать 1/ 500 пролета. 

До проведения арматурных работ должна быть составлена 

исполнительная схема на установку опалубки и акт освидетельствования 

скрытых работ (далее по тексту АОСР). 

Производство арматурных работ должно соответствовать [43]. Подача 

арматурных стержней на этаж производится в пакетах башенным краном 

траверсой.  

В первую очередь, рабочими производится разметка арматурной поляны 

с нанесением отметок маркером на поверхность опалубки.  Далее в разбежку 

укладываются арматурные хлысты и осуществляется вязка арматуры 

последовательно в нижние и верхние сетки. Для обеспечения защитного слоя 

бетона применены инвентарные пластиковые фиксаторы, устанавливаемые в 

шахматном порядке. 

Также перед началом бетонных работ составляются исполнительные 

схемы и АОСР на устройство арматурных изделий, закладных деталей, 

анкерных групп. 



39 

Про 

 

Работы по заливке бетонной смеси производятся при помощи 

стационарного башенного крана Potain MD268 J12 с длиной стрелы 45 метров 

и неповоротного бункера БН – 2.0. Для доставки бетона до строительной 

площадки приняты автобетоносмесители марки 5814Z9 на шасси КАМАЗ 

6520–3035–48 с максимальной вместимостью кузова 9 м3, что обеспечит 

бесперебойное бетонирование плиты на этаже.  

Разгрузка бетонной смеси из бункера осуществляется с высоты не более 

1 места до места укладки. Бетон подают слоем равным толщине плиты 

перекрытия 220 мм, при этом необходимо предусмотреть мероприятия по 

обеспечению выпусков арматуры и анкерных групп для бетонирования стен и 

колонн следующих этажей.  Уплотнение бетонной смеси в опалубке 

осуществляется глубинными вибраторами VPK Electron 50, технические 

характеристики приведены в графической части проекта. Продолжительность 

уплотнения на одном участке 30–40 секунд, до появления на поверхности 

цементного молока и окончания усадки бетонной смеси. 

После окончания бетонирования плиты этажа предусмотрена укрывка 

бетона теплоизолирующими материалами (маты из минеральной ваты) по 

полиэтиленовой пленке толщиной не менее 0,2 мм, при этом полотнища 

укладываются внахлест с перекрытием в 30см, швы проклеиваются скотчем. 

Работы по распалубливанию плиты производятся при наборе 70 –

процентной прочности (не менее чем, через 7 суток после начала 

бетонирования). Процесс набора прочности контролируется методом 

неразрушающего контроля, в том числе методом отрыва со скалыванием.  

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Ответственность за качество монолитной плиты перекрытия несет 

мастер или производитель работ. 

Контроль качества работ производится в три этапа: входной контроль, 

операционный контроль, приемочный контроль. 
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 Очередность мероприятий по осуществлению операционного контроля, 

методы их проведения и ответственные лица приведены в приложении В 

(таблицы В.1, В.2). 

Все поступающие на строительную площадку материалы должны быть 

оснащены документами качества: паспортами или сертификатами, с 

указанием марок материалов и конструкций, а также предъявляемых к ним 

требований.  

Входной контроль по морозостойкости и водонепроницаемости бетона 

производят по контрольным образцам, которые обязан предоставить 

поставщик. При приемке бетонных смесей следует проверять их 

удобоукладываемость на позднее чем через 20 минут после доставки.  

При приемке опалубочных работ производится контроль и проверка 

следующих показателей:  

− геометрические размеры (пролет, высота, ширина и тд.); 

− угловые размеры, горизонтальность и вертикальность отдельных 

элементов опалубки; 

− сплошность опалубочных систем, отсутствую зазоров и 

шероховатостей опалубки. 

− соответствие проектного положения опалубки положению заданной 

конструкции; 

− правильность сборки системы, соблюдение заявленной маркировки 

элементов, их шага и толщины. 

При приемке арматурных работ производится контроль и проверка 

следующих показателей:  

− геометрические размеры арматурных изделий и закладных деталей; 

− шаг стержней и использованный диаметр в сетках и каркасах (в свету); 

− наличие и размеры выпусков арматуры, обеспечение защитного слоя 

бетона путем наличия фиксаторов.  

− перпендикулярность анкерных групп поверхности изделия; 

− отсутствие коррозии и посторонних загрязнений на арматуре. 
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При приемке бетонных работ осуществляется проверка следующих 

параметров: 

− соответствие геометрических размеров и положение конструкции 

проекту; 

− наличие и качество технологических отверстий, выпусков арматуры, 

анкерных групп, предусмотренных проектом.  

− фактическая прочность бетона. 

Допускаемые отклонения при приемке конструкции также приведены на 

листе 6 графической части проекта. 

В ходе производства работ по устройству монолитного перекрытия 

должны вестись журналы: 

− журнал входного контроля; 

− журнал бетонных работ; 

− журнал по монтажу строительных конструкций; 

− журнал замоноличивания монтажных стыков; 

− журнал ухода за бетоном. 

Приемка монолитного перекрытия этажа производится при наличии: 

− актов освидетельствования скрытых работ (на устройство опалубки, 

арматуры, закладных деталей); 

− исполнительных схем на устройство опалубки, арматуры и закладных 

деталей; 

− сертификатов и паспортов качества на материалы; 

− протокола о проведения испытаний неразрушающего контроля; 

− актов промежуточной приемки ответственных конструкций 

нижележащих этажей. 
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3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

К выполнению работ по бетонированию отдельных конструкций 

допускаются рабочие, достигшие возраста 18 лет и прошедшие обучение в 

специализированниой организации.  

Работы должны производиться в спецодежде, спецобуви и оснащенные 

средствами индивидуальной защиты. В начале смены на участке работник 

проходит ежедневный инструктаж и получает производственное задание. 

Звенья, проводящие работы на высоте используют страховочную 

привязь, анкерную линию, СИЗ. 

Рабочим запрещается использовать неисправный ручной и 

электроинструмент, а также переноски и другие электрические 

приспособление самодельного изготовления. Не допускает осуществлять 

работы с инструментом с приставных лестниц. По окончанию смены в 

обязательном порядке проводится уборка рабочих мест и складирование 

инструмента в специальных инвентарных ящиках.  

При работе с башенным краном запрещено находится под поднятым 

грузом. Для предотвращения раскачивания груза необходимо использовать 

оттяжки. Для коммуникации стропальщика и машиниста крана применять 

радиосвязь и систему сигнальных жестов.   

Тара и строповочные системы осматриваются ежесменно и результаты 

осмотра фиксируются в журнале не менее одного раза в десять дней. 

Запрещается использование строп и тары без маркировочной бирки и при 

наличии признаков механических повреждений. Выгрузка бетонной смеси в 

перекрытие должна производится с высоты не превышающей 1 метра.  

Бетонщики, привлекаемые для уплотнения бетонный смеси 

вибраторами, должны пройти медицинское обследования не реже двух раз в 

год.  
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Перед началом работы необходимо убедиться в наличии заземления 

корпуса вибратора. Исправность вибраторов должна быть проверена путем 

пробного запуска продолжительностью 1 минута.  

К работе с вибраторами допускаются рабочие в резиновых 

диэлектрических перчатках. Вибраторы должны быть прикреплены к жесткой 

опоре, чтобы избежать их падения.  

Работы должны быть организованы так, чтобы предотвратить 

заболевания рабочих виброболезнью.  

Экологическая безопасность 

Работы на площадке должны быть организованы на основании 

действующего природоохранного законодательства, принятого на территории 

Российской Федерации, а также обеспечить минимальное воздействие на 

окружающую среду.В целях избежания загрязнения почвенного слоя 

запрещается допускать разлив горюче–смазочных материалов, переполнение 

емкости для сборы воды от мойки колес автотранспорта. 

Исключить возможность захоронения бетонным смесей и других 

выбракованных конструкций вне специально отведенных мест. Необходимо 

обеспечить своевременных вывоз строительного мусора и отходов 

автотранспортными средствами по заключенному договору со 

специализированной организацией. 

На протяжении всего периода производства работ выполнять 

мероприятия по предотвращению утечек опасных веществ в объекты 

водоснабжения. 

 

3.5 Потребность в материально–технических ресурсах 

 

Для обеспечения работ на строительной площадке подобран комплект 

механизированной техники:  

− башенный кран Potain MD268 J12  (расчет, которого произведен на 

самый неудобный и тяжелый элемент для монтажа – неповоротный 

бункер)– 1 шт; 
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− автобетоносмесители марки 5814Z9 на шасси КАМАЗ 6520–3035–48 

– 4 шт. 

Полный перечень применяемых машин приведен в таблице «Ведомость 

потребности в машинах и механизмах» в графической части проекта (лист 6). 

Бригада оснащена необходимым нормокмплектом исправных 

инструментов, соответствующих требованиям стандартов.  Состав и 

количество инструментов, входящих в состав нормокомплекта изложен в 

«Ведомости потребности в инструменте, приспособлениях и оснастке» в 

графической части проекта (лист 6). 

При определении объемов работ на устройство монолитных перекрытия 

использованы данные раздела 4. 

 

3.6 Технико – экономические показатели 

 

Основные технико–экономические показатели по технологической 

карте определены на основании ведомости трудовых затрат и затрат 

машинного времени, а также графика производства работ по бетонированию 

плиты перекрытия. Числовые величины показателей приведены в графической 

части проекта (лист 6). 

 

Вывод по разделу 

 

В результате разработки раздела запроектирована технологическая 

карта на производство работ по бетонированию плиты перекрытия на отметке 

+28.800 м. Приняты эффективные методы производства работ, требуемый 

комплект механизированной техники, наиболее продуктивный состав 

комплексной бригады, рекомендованный ЕНиР. В графической приведены 

схемы производства работ с привязкой к габаритам здания и с указанием 

высотных отметок.  Также в рамках технологической части изложены методы 

безопасного проведения работ, пожарной безопасности и природоохранных 

мероприятий. 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

В данном разделе разработан проект производства работ на 

строительство многоэтажного жилого дома с размещением на первом этаже 

детского сада кратковременного пребывания на 50 мест в части организации 

строительства. Технологическая карта на бетонирование плиты перекрытия 

представлена в разделе 3. 

В составе проекта произведен подсчёт объемов строительно–монтажных 

работ (приложение Г, таблица Г.1).  Номенклатура работ составлена на основе 

предыдущих разделов дипломного проекта. В ходе работы учтены требования 

ГЭСН по правилам и методике определения объемов работ.  

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалов 

 

Для своевременного обеспечения строительной площадки материально–

техническими ресурсами в разделе произведен расчет требуемого количества 

строительных материалов, конструкций и изделий. Расчет построен на основе 

норм расхода материалов на единицу строительной продукции. Итоги 

приведены в приложении Г, таблица Г.2.  

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Разработку грунта в котловане производим экскаватором JCB 160, 

объемом ковша 0,65 м3. Разработку грунта ведем с погрузкой в автосамосвалы 

Volvo FMX 6×4. Планировку дна котлована осуществляем с помощью 

бульдозера Komatsu D65, N = 79 кВт. 

Для возведения основных видов конструкций (монолитных) используем 

металлические разборно–переставные опалубки. Укладку бетонной смеси 
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осуществляем по схеме «кран–бадья» при помощи Бункера БН–2,0 [32]. Для 

уплотнения бетонной смеси применяем внутренние и поверхностные 

вибраторы. 

При выполнении каменных и отделочных работ материалы для 

строительства подаются на рабочее место грузовым строительным 

подъёмником GEDA ERA 1200Z/ZP, N = 5,5 кВт. Для производства малярных 

работ используем малярную станцию СО–115А, N = 36 кВт. Для штукатурных 

работ – штукатурную станцию СО–57, N = 30 кВт. 

Благоустройство территории выполняется специализированным звеном, 

имеющим дорожную технику, асфальтоукладчики, автотранспорт, легкий 

экскаватор «Беларусь».  Все работы выполняются с учетом требований охраны 

труда. 

Выбор башенного монтажного крана 

Подбор башенного крана для подъема и переноса элементов в пределах 

строительной площадки осуществляется путем определения его технических 

параметров, перечисленных ниже.   

Для всего периода строительства предусмотрен стационарный 

приставной башенный кран. Расчет произведен на самый неудобный элемент 

– бункер БН–2.0. Подбор строповочных устройств приведен в приложении Г, 

таблице Г.3. 

Рассчитаем высоту подъема крюка крана для подъема бункера на 

последний этаж: 

 

𝐻к = ℎ0 + ℎ3 + ℎэ + ℎст                                   (4.1) 

где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до верхней отметки 

монтажного горизонта, м (h0 =76,46 м); 

       h3 – запас по высоте (h3= 2 м); 

       hэ – высота поднимаемого элемента (hэ =2 м); 

       hст – высота строповки, принимается равной высоте строповочных 

устройств, м. (hст = 4 м). 
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 𝐻к = 76,46 + 2 + 2 + 4 = 83,46 м 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Определение технических параметров крана 

 

Определяем вылет крюка по формуле (4.2) [25]: 

 

𝐿кр = √(
𝑙

2
)

2
+ (𝑏 + 𝑏1)2                                           (4.2) 

где l – длина здания с учетом выступающих частей, l =32,70 м; 

      b – ширина здания с учетом выступающих частей, b=33,40 м; 

      𝑏1– расстояние от оси крана до крайнего выступающего элемента 

здания, примем для предварительных расчетов 6 м. 

 

 𝐿кр = √(
32,70

2
)

2
+ (33,40 + 6)2 = 42,65 м 

Рассчитаем требуемую грузоподъемность крана [25]: 

 

𝑄
к

= 𝑄
э

+ 𝑄
пр

+ 𝑄
тр

                                         (4.3) 

где Qэ – вес поднимаемой конструкции, т 

       Qпр – масса строповочных устройств (Qпр  = 0,415 т). 

 

 𝑄э  =  4,5 +  0,47 =  4,97 м,  

 𝑄к  =  4,97 + 0,415 = 5,385 т 
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 𝑄расч = 1,2 ∙ 𝑄к = 1,2 ∙ 5,385 = 6,46 т 

По полученным параметрам подбираем приставной башенный кран:  

Potain MD268 J12 (Lстр.=45,0 м; грузоподъемность 12,0...5,05 т; вылет 

3,1...40,0 м.) 

Диаграмма грузовых характеристик крана отображена в графической 

части проекта на листе 6. 

«Проверим соблюдение условий (4.4) и (4.5): 

 

𝑄крана = 𝑄расч                                         (4.4)   

Мгр.кр = М𝑚𝑎𝑥                                         (4.5)   

где  Мгр.кр ‒ грузовой момент выбранного крана, тм, 

       М𝑚𝑎𝑥‒ максимальный расчетный момент.» [4] 

 

Максимальный расчетный момент определяем по формуле (4.6): 

 

М𝑚𝑎𝑥 = 𝑄расч ∙ 𝐿                                        (4.6) 
 

 М𝑚𝑎𝑥  =  6,46 ∙ 36 = 232,6 тм 

 12 т ≥  6,46 т 

 300 тм ≥  232,6 тм 

Условия 4.4. и 4.5 соблюдены, следовательно подобранная марка крана 

удовлетворяет условиям. 

Перечень машин, механизмов и оборудования для производства работ 

приведены в приложении Г, таблица Г.4. 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

В составе проекте определены затраты труда рабочих–строителей на 

основе ранее рассчитанных объемов работ. Нормы времени (чел–час, маш–

час) на основные строительно–монтажные работы приняты по 

Государственным элементным сметным нормам. 
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Трудоемкость работ специального цикла (санитарно–технических, 

электромонтажных) приняты в процентном отношении к общей трудоемкости 

объекта. 

Трудовые затраты рассчитаны в чел–днях и маш–сменах по формуле 

(4.7): 

 

Тр =
𝑉∙Нвр

8,2
                                              (4.7) 

где V – объем строительно–монтажных работ; 

       Нвр – норма времени; 

       8,2 – продолжительность рабочей смены, час. 

 

Расчет произведен в табличной форме и расположен в приложении Г, 

таблица Г.5. 

 

4.5 Разработка календарного плана 

 

В составе проекта составлен объектный календарный план 

строительства. Исходными данными для разработки являлись рассчитанные 

объемы и трудовые затраты на производство работ. Сам график приведен на 

листе 7 в графической части проекта. При составлении учтены требования 

ЕНиР, касательно численного и квалификационного состава бригад и звеньев.   

Параллельно с календарным графиком составлен график движения 

рабочей силы, в котором стремились достичь максимально равномерного 

распределения людских ресурсов по объекту. 

Для определения эффективности принятой последовательности и 

совмещенности работ по времени по календарному плану рассчитаны ниже 

приведенные показатели. 

Степень поточности строительства касательно движения рабочей силы 

по объекту: 

 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
                                               (4.8) 



50 

Про 

 

где Rср ‒ среднее число рабочих на объекте; 

      Rmax ‒ максимальное число рабочих на объекте, Rmax =133 чел [25]. 

 

𝑅ср =
∑ Тр

Тобщ∙𝑘
                                                 (4.9) 

где ΣTp ‒ общая трудоемкость работ, ΣTp =29041 чел–дн, 

       Tобщ ‒ общая продолжительность строительства, выраженная в днях,  

       Tобщ =341 дн; 

      k ‒ коэффициент сменности, k =1 [25]. 

 

 𝑅ср =
29041

341∙1
=85 чел 

 𝛼 =
85

133
= 0,64 

Полученное значение находится в пределах условия 0,5 < 𝛼 < 1, что 

соответствует требованиям к разработке календарного плана. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени 

определим по  формуле [25]: 

 

𝛽 =
Туст

Тобщ
                                               (4.10) 

где Tуст ‒ период установившегося потока, Туст=150 дн. 

 

          𝛽 =
150

341
= 0,44  

 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

Требуемые площади временных зданий определяем на основе 

максимального количества человек, одновременно находящихся на 

строительной площадке. Бытовые помещения на территории примем 

передвижные контейнерного типа. 

«Общее количество всех категорий работающих рассчитаем по формуле 
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(4.11): 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп                        (4.11) 

где  Nраб‒численность рабочих, принимаемая по календарному 

графику, Nраб=134 чел; 

        Nитр‒численность ИТР, определяемая как: 

        𝑁итр = 11% ∙ 𝑁раб = 0,11 ∗ 134 = 14,74 ≈ 15 чел 

        Nслуж‒численность служащих,  определяемая как: 

        𝑁служ = 3,2% ∙ 𝑁раб = 0,032 ∗ 134 = 4,28 ≈ 5 чел 

      NМОП‒численность младшего обслуживающего персонала» [25],  

определяемая как: 

      𝑁МОП = 1,3% ∙ 𝑁раб = 0,013 ∗ 134 = 1,74 ≈ 2 чел 

 

 𝑁общ = 134 + 15 + 5 + 2 = 156 чел 

Расчетное количество работающих на площадке определим по формуле: 

 

𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ                                   (4.12) 

 

              𝑁расч = 1,05 ∙ 156 = 164 чел 

Таблица с перечнем требуемых временных зданий представлена в 

приложении Г, таблица Г.6. 

Грязную воду сливают на мойку колес. Вагончики отапливаются 

электронагревателями заводского изготовления. 

Проживание рабочих на стройке не предусмотрено.  

4.6.2 Расчет площадей складов 

Площадь складов и складских площадок определим с учетом 

потребности производства работ в материалах, изделиях и конструкциях (на 

основании таблицы Г.2). 

Приведем основные расчетные формулы и порядок расчета. 

«Запас материала на складе определяется по формуле (4.13): 
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𝑄зап =
𝑄общ

Т
∙ 𝑛 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2                           (4.13) 

 

где Qобщ ‒ общее количество материала данного вида, необходимого для 

строительства; 

       T ‒ продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов, дни, 

       n ‒ норма запаса материала данного вида на площадке, n =1; 

       k1 ‒ коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад, k1=1; 

       k2 ‒ коэффициент неравномерности потребления материалов в 

течении расчетного периода, k2=1,3» [25]. 

 

Полезная площадь для складирования данного вида ресурса 

определяется по формуле (4.14): 

 

𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
                                         (4.14) 

где q ‒ норма складирования. 

 

«Общая площадь склада с учетом проходов и проездов определяется по 

формуле: 

 

𝐹общ = 𝐹пол ∙ 𝑘исп                               (4.15) 

где kисп ‒ коэффициент использования площади склада.» [25] 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу, расположенную в приложении 

Г, таблица Г.7. 

Под отапливаемый склад принимаем 2 здания УИЗ 420–04, S = 6·2,7 = 

16,2 м². Под неотапливаемый склад принимаем 1 здание  УИЗ 420–0,2, S = 9·5,4 

= 48,6 м². 

На стройплощадке предусмотрены открытые складские площадки по 

слою щебня 10см. Большинство стройматериалов завозятся в объеме одной 

рабочей смены. 



53 

Про 

 

 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Самыми загруженным период по расходу воды – летние месяцы при 

параллельном выполнении следующих процессов на отдельных захватках: 

− поливка бетона при устройстве монолитных перекрытий и 

лестничных площадок и маршей. Объем бетонных работ составляет: 

Vпер=3843 м3, Vлест=78 м3.  Продолжительность работ, согласно 

календарному плану: tпер=135 дн, tлест=89 дн. Соответственно, объем 

бетона в день:  𝑉бет =
3843

135
+

78

89
= 30 м3 

− высококачественная штукатурка фасадов Vштук=6694 м2. 

Продолжительность работ, согласно календарному плану: tштук=165 

дн. Соответственно, площадь работ в день:  𝑆штук =
6694

165
= 40,6 м2 

«Для этого периода рассчитывают максимальный расход воды на 

производственные нужды: 

 

Qпр =
kну∙qн∙nn∙kч

3600∙tсм
                                         (4.16) 

где Kну ‒ неучтенные расходы воды, Kну =1,2; 

       qн –  удельный расход воды по каждому процессу на единицу объема 

работ, л; 

       nn – объем работ в сутки по наиболее загруженному процессу, 

требующему воду; 

       kч – коэффициент часовой неравномерности  потребления воды; 

       tсм – число часов в смену, tсм=8,2.»[ 25]. 

 

 Qпр =
1,2∙(200∙30+8∗40,6)∙1,5

3600∙8,2
= 0,386

л

сек
 

«Далее рассчитывается расход воды на хозяйственно–бытовые нужды в 

смену, когда работает максимальное количество людей: 

 

Qхоз =
qу∙nр∙kч

3600∙tсм
                                           (4.17) 
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где qу ‒ удельный расход воды на хозяйственно–бытовые нужды, qу =15 

л на одного работающего без канализации; 

     nр ‒ максимальное число работающих в смену, nр = 164 чел; 

     Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды, Kч 

=2.» [25].  

 

 Qхоз =
15∙164∙2

3600∙8,2
= 0,167 л/сек 

Расход воды на пожаротушение в соответствии с площадью 

строительной площадкой Qпож = 10 л/сек.  

«Определим требуемый максимальный (суммарный) расход воды на 

строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления по формуле:» 

[25]. 

 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож                                    (4.18) 

 

 Qобщ = 0,386 + 0,167 + 10 = 10,553 л/сек 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети по формуле: 

 

D = √
4∙1000∙Qобщ

π∙ν                                            (4.19) 

где π = 3,14, 

       ν ‒ скорость движения воды по трубам.»[25]. 

 

 D = √
4∙1000∙10,553

3,14∙1,5
= 94,67 мм 

Следовательно, принимаем условный диаметр трубопровода Dу = 100 

мм, наружный диаметр  Dн = 108 мм. 
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4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемую мощность определяют в период пика потребления электроэнергии. 

Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, 

хозяйственно–бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения» [25].  

Расчет ведем по установленной мощности электроприемников и 

коэффициенту спроса по формуле: 

 

РР = α ∙ (∑
k1с∙Рс

cosφ
+ ∑

k2с∙Рт

cosφ
+ ⋯ + ∑ k3с ∙ Ров + ∑ k4с ∙ Рон)     (4.20) 

где «α ‒ коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов, 

          k1c, k2c, k3c, k4c ‒ коэффициенты одновременности спроса, 

зависящие от числа потребителей, учитывающие неполную нагрузку 

электропотребителей, неоднородность их работы, 

         Pс ‒ установленная мощность силовых токоприемников «с», 

технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«ов» и наружного «он» освещения, кВт, 

       cosφ ‒ коэффициент мощности.» [25]. 

 

На основе календарного графика работ составим ведомость 

установленной мощности силовых потребителей и сведем результаты в 

таблицу (приложение Г, таблица Г.8). 

Требуемая мощность сети на производственные нужды: 

 ∑
k1с∙Рс

cosφ
=

0,35∙260,66

0,4
= 228,1 кВт 

Рассчитаем удельный расход электроэнергии на технологические нужды 

определим в табличной форме (приложение Г, таблица Г.9). 

Требуемая мощность сети на технологические нужды: 

 ∑
k2с∙Рт

cosφ
=

0,5∙6099

0,85
= 3587 кВт 
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Потребная мощность внутреннего освещения представлена в 

приложении Г, таблица Г.10. 

Требуемая мощность сети на нужды внутреннего освещения: 

 ∑ k3с ∙ Ров = 0,8 ∙ 5,03 = 4,02 кВт 

Потребная мощность наружного освещения представлена в приложении 

Г, таблица Г.11. 

Требуемая мощность сети на нужды наружного освещения: 

 ∑ k4с ∙ Рон = 1,0 ∙ 3,33 = 3,33 кВт 

Итого потребляемая мощность сети составит: 

 РР = 1,05(228,1 + 3587 + 4,02 + 3,33) = 4014 кВт 

Перерасчет мощности из кВт в кВхА производим по формуле (4.21): 

 

Рр = Ру ∙ cosφ                                           (4.21) 

 

 Рр = 4014 ∙ 0,8 = 3211,40 кВ ∙ А 

 На основании проведенных расчетов, в качестве источника 

электроэнергии примем комплектную трансформаторную подстанцию 

КТПН–4000/10(6)/0,4 с мощностью силового трансформатора 4000 кВА. 

Освещение площадки выполняется прожекторами ПЗС–35 с лампами 

мощностью 500 Вт.  

Исходя из площади стройплощадки 16950 м2, нормативно 

освещенности площадки E = 2 лк, рассчитываем количество ламп прожекторов 

N, необходимых для освещения стройплощадки, по формуле (4.22): 

 

N =
Pуд∙Е∙S

Pл
                                              (4.22) 

 

  N =
0,30∙2∙16950

500
= 21 шт 

Принимаем к установке 21 лампу прожектора ПЗС–35. 
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4.7  Разработка строительного генерального плана 

 

«Строительный генеральный план предназначен для определения 

состава и размещения объектов строительного хозяйства в целях 

максимальной эффективности их использования и с учетом соблюдения 

требований охраны окружающей среды. 

Порядок проектирования:  

− на основе календарного графика строительства определяется 

потребность в транспорте, энергии и других материально–

технических ресурсах по этапам;  

− на основе расчета потребности в ресурсах определяется вид и объем 

временных зданий, установок и сооружений;  

− производится размещение элементов временного строительного 

хозяйства.»[25] 

При производстве работ планируется использование 

башенного приставного крана Potain MD268 J12. Работа крана должна 

проводиться только при условиях, предусмотренных в техническом паспорте. 

Обязателен учет метеопараметров (скорость ветра, условия видимости 

и пр.) согласно [25]. На площадке должна быть таблица масс поднимаемых 

грузов и схемы их строповки. 

Временный городок строителей расположен на территории 

строительной площадки. Обеспечение строительными кадрами 

осуществляется строительными организациями, базирующимися в городе. 

Доставка оборудования, строительных конструкций и материалов, 

ввиду локальности производимых работ и расположения из города 

Екатеринбург,         осуществляется на объект автомобильным транспортом. 

Данные для строительного генерального плана. 

Ширина временных двухполосных дорог 6 м. 

Радиусы поворота автодорог принимаем минимум 8 м. 

Скорость передвижения автотранспорта не более 5 км/ч. 
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Расстояние между дорогой и ограждением склада 0,5–1,0 м. 

Расстояние между дорогой и забором 1,5 м. 

Расстояние между дорогой и бровкой траншеи 0,5–1,5 м. 

Для освещения территории строительства применяются прожекторы 

типа ПЗС–35 (мощностью 500 Вт) с деревянными опорами. 

Потребность в воде обеспечить за счет существующей водопроводной 

линии. 

 Потребность в электроэнергии обеспечить за счет существующей ЛЭП 

через трансформаторную подстанцию. 

 Потребность в горячей воде обеспечить за счет существующей 

теплосети. 

 

Вывод по разделу 

 

По результатам разработки раздела в состав проекта включен 

календарный план на строительство заданного объекта. В процессе 

проектирования принята наиболее целесообразная взаимоувязка 

технологических процессов в целях сокращения общих сроков строительства. 

На строительном генеральном плане указана расстановка основных 

приятых средств механизации, их проезд по строительной площадке, 

месторасположение опасных зон падения груза и работы башенного крана. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Паспорт проекта 

 

Здание в плане имеет форму прямоугольника, близкого к квадрату, 

размерами в осях 26,2 х 28,7 м.  

    Характеристики жилого здания: 

− общая площадь здания – 17 255,88 м2; 

− этажность – 25 этажей; 

− расчетное количество жителей – 386 чел;   

− расчетное количество детей в детском саду – 50 чел; 

− расчетное количество персонала в детском саду – 10 чел. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола 

1–го этажа, соответствующая абсолютной отметке 249,10 м. 

На первом этаже жилого дома расположено дошкольное 

образовательное учреждение кратковременного пребывания детей (до 3–4–х 

часов) без организации сна и питания, на 50 мест каждое, состоящее из трех 

групп с индивидуальными входами в групповые ячейки. 

Со 2 по 25 этажи запроектированы одно, двух и трехкомнатные 

квартиры оптимально необходимой площади. Общая площадь квартир этажа 

не превышает 500 м2, что допускает наличие одной незадымляемой 

лестничной клетки типа Н1. Объемно–планировочные характеристики здания 

изложены выше в таблице 1.1.  

     

5.2 Пояснительная записка к сметной документации 

 

К сметной документации на объект: строительство многоэтажного 

жилого дома с размещением на первом этаже детского сада кратковременного 

пребывания на 50 мест. 

Сметная документация представлена в составе: 
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− объектный сметный расчет стоимости строительства в базисном 

уровне цен; 

− сводный сметный расчет стоимости строительства :  

− в базисных  ценах 2001 года (ФСНБ–2001,ФЕР–2020 в редакции 

2019 года с изменениями); 

− в текущих ценах на 1 кв.2022г; 

− локальный сметный расчет. 

Сметная документация составлена в соответствии с требованиями [26], 

[28], [29]. 

«Накладные расходы определены от  фонда оплаты труда по видам 

строительно–монтажных работ» [26].   

«Сметная прибыль определена от фонда оплаты труда по видам 

строительно–монтажных работ» [26]. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты учтен в  смете в 

размере 2% (Методика от 04.08.2020 г №421/пр,п.179). 

В сметной стоимости налог  на добавленную стоимость принят в размере  

20% (Методика от 04.08.2020 №421/пр, п.181). 

Сметная документация составлена в базисном уровне цен 2001 года (на 

01.01.2000) и в текущем уровне цен с пересчетом сметной стоимости по  

структуре капитальных вложений из базисных цен в текущий уровень  цен на 

1 квартал 2022 года с использованием индексов изменения сметной стоимости  

согласно приложениям к письмам  Минстроя России: 

− от 07.02.2022 г №4153 – ИФ/09 (прил.1 , ФЕР для Свердловской  

области kозп=27,02; kэм=8,81; kмат=6,50; («Монолитные жилые дома»). 

Сметная стоимость по объекту строительство многоэтажного жилого 

дома с размещением на первом этаже детского сада кратковременного 

пребывания на 50 мест, г. Екатеринбург: 

− в базисных ценах 2001г (по состоянию на 01.01.2000) без НДС  

составляет 17629,21 тыс. рублей, 
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− в ценах на 1 квартал 2022 г. с НДС – 614213,89 тыс. рублей (шестьсот 

четырнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот 

девяносто рублей) в т.ч НДС –102368,98 тыс. рублей. 

Объектный и сводные сметные расчеты расположены в приложении Д. 

 

5.3 Технико–экономические показатели 

 

По результатам сводного сметного расчета определены технико–

экономические показатели проектируемого объекта, представленные в 

таблице 5.3.1. 

 

Таблица 5.3.1 – Технико–экономические показатели 

 
Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Строительный объем здания м3 57124,10 

Общая площадь здания м2 17 255,88 

Сметная стоимость с учетом НДС тыс.руб 614213,89 

Стоимость 1 м2 руб/м2 39594,47 

Стоимость 1 м3 руб/м3 12752,27 

 

Себестоимость строительства одного квадратного метра 

проектируемого здания составляет 39594,47 рублей, что соответствует 

среднерыночной себестоимость жилого фонда в Свердловской области. 

 

 Вывод по разделу 

 

По итогам разработки раздела определена сметная стоимость 

строительства заданного здания, которая складывается из стоимость прямых 

затрат, накладных расходов и сметной прибыли. Кроме того, определены 

затраты на дополнительные расходы связанные с организацией производства. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

В данном разделе рассмотрены основные мероприятия по обеспечению 

безопасного производства работ, пожарной безопасности и экологической 

сохранности природных ресурсов при проведении работ по бетонированию 

плиты перекрытия на отм. +28.800 м (между 10–м и 11–м этажом) при 

строительстве многоэтажного жилого дома с размещением на первом этаже 

детского сада кратковременного пребывания на 50 мест. 

 

6.1 Конструктивно–технологическая и организационно – 

техническая характеристика объекта 

 

«В данном пункте представлена краткая характеристика 

технического объекта» [37]. 

Ниже приведен технологический паспорт проекта, разработанного в 

рамках бакалаврской работы (таблица 6.1.1). 

 

Таблица 6.1.1 – Технологический паспорт технического объекта 

 
 
 

«Технологи

ческий 

процесс 

Технологи

ческая 

операция, 

вид 

выполняем

ых работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологически 

й процесс, 

операцию 

 
 

Оборудование, техническое 

устройство, приспособление 

 

 
Материалы, 

вещества» 

[1] 

2 3 4 5 6 

Бетонирован

ие плиты 

перекрытия 

на отм. 

+28.800 м 

Бетонные 

работы 

Плотник 4р–

1чел, 3р – 

1чел; 

Арматурщик  

4р–1чел, 3р – 

1чел; 

Бетонщик 4р–

1чел, 3р – 

1чел; 2р – 1 

чел;  

Машинист 6р 

– 1 чел. 

Башенный кран Potain MD268 

J12 

Автобетоносмеситель 5814Z9 на 

шасси КАМАЗ 6520–3035–48 

Бункер неповоротный с боковой 

выгрузкой, объемом 2 м куб. – 

БН–2,0 

Строп четырехветвевой – 4СК–

10,0/4000 

Вибратор глубинный 

высокочастотный – VPK 

Electron–50 

Бетон 

тяжелый 

класса B30, 

арматура 

класса 

А400, 

опалубка 

DOKAFLE

X. 
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Приведенный в технологической карте перечень работ по устройству 

монолитной плиты нуждается в соблюдении мероприятий, изложенных ниже. 

 
6.2 Идентификация опасных и вредных производственных 

факторов 

 

Бетонирование конструкций на большой высоте и монтаж опалубки 

может сопровождаться наличием ряда вредных и опасных производственных 

факторов, представленных в таблице ниже. Идентификация  приведена  в  

соответствии  с  [3]. 

 

Таблица 6.2.1 – «Идентификация опасных и вредных производственных  

факторов» [1] 

 
«Производственно– 

технологическая опе– 

рация, вид выполняе– 
мых работ 

Опасный и /или вредный 

производственный фактор 

Источник опасного и / или вред– 

ного производственного фактора» 

[1] 

Физические факторы 

Бетонные работы  Опасность работы на высоте – 

Повышенная запыленность 
рабочей зоны 

Производственная пыль, взвесь 
вяжущих веществ в воздухе 

Повышенный уровень шума на 

рабочем месте 

Работа строительных машин, 
электромеханизмов на площадке 
производства работ 

Повышенный уровень 
вибрации 

Работа глубинных вибраторов VPK 
Electron–50 

Недостаточная освещённость 

рабочей зоны 

Монтаж опалубки, вязка арматуры, 
бетонные работы 

 Движущиеся машины и 

механизмы, и их  

незащищенные подвижные 

части 

Башенный кран Potain MD268 J12 

Автобетоносмеситель 5814Z9 на 

шасси КАМАЗ 6520–3035–48 

 Воздействие электрического 

тока 

Глубинные вибраторы VPK 
Electron–50 

Психофизические факторы 

Бетонные работы Эмоциональные перегрузки Проведение работ на высоте 

Динамические перегрузки Тяжелая и однообразная работа, 
процесс подачи бетона в 
конструкции 

 

По результатам исследования, наиболее опасными факторами являются 

опасность работы на высоте, в связи с этим повышенная физическая и 
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эмоциональная усталость работников, а также вибрационное воздействие и 

опасность поражения электрическим током. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Для обеспечения требуемых требований охраны труда на месте 

производства работ, а также снижения травмоопасности рабочего участка при 

бетонировании плиты перекрытия разработаны мероприятия по снижению 

профессиональных рисков для рабочих. Кроме того, в таблице 6.3.1 приведены 

комплекты защитных средств для обеспечения рабочих. 

 

Таблица 6.3.1 – «Организационно–технические методы и технические 

средства устранения и снижения профессиональных факторов риска» [1] 

 
Опасный и / или 

вредный 

производственный 

фактор 

 

Организационно–технические методы и 

технические средства защиты 

 

Средства инд. защиты 

работника 

Опасность работы 

на высоте 

При работе с инвентарных подмостей 

(высота 2,0 м) применить страховочную 

систему обеспечения безопасности работ 

на высоте. Строп страховочной системы 

закрепить к ограждению или сущ. 

металлоконструкций.  

Страховочные системы безопасности 

работ на высоте у электросварщиков и 

газорезчиков должны быть 

огнеупорными. Запрещается 

использовать безлямочный 

предохранительный пояс. 

«Средства индивидуальной 

защиты органов слуха– 

специальные наушники, 

отличающиеся по 

степени защиты от шума; 

респираторы; пояса 

предохранительны и 

лямочные, защищающие 

строителя от падения с 

высоты на стройке, на 

воздушных ЛЭП, линия связи  

и радиофикации и прочих 

высотных конструкциях; 

спилковые и кожаные 

перчатки, латексные и 

тканевые,  рукавицы 

брезентовые и 

хлопчатобумажные, а также 

рабочая спецодежда,  рабочая 

обувь, костюмы и 

комбинезоны, куртки, халаты, 

плащи, фартуки, 

и зготовленные из 

специальных защитных 

материалов» [3]. 

Повышенная 

запыленность 

рабочей зоны 

«Использование эффективной 

системы отвода пыли и вентиляции. 

При работе в запыленных 

пространствах предписано обязательное 

ношение респираторов»[2]. 

Повышенный 

уровень шума на 

рабочем 

месте 

Для снижения вредного воздействия 

шумовых факторов на здоровье 

работающих на площадке следует 

предусмотреть применение специальные 

средства для индивидуальной защиты 

рабочих, для управления машинами с 

высоким уровнем шумового воздействия 

использовать их дистанционное 

управление. 
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Повышенный 

уровень вибрации 

Применение вибродемпфирования и 

рациональное  планирование рабочего 

времени 

Недостаточная 

освещённость 

рабочей 

зоны 

Установка осветительных прожекторов 

по периметру строительной площадки и 

осветительных приборов при 

необходимости  непосредственно  на 

рабочем месте 

Движущиеся 

машины и 

механизмы, и их 

незащищенные 

подвижные части 

Использование исправных СИЗ. 

Исключить нахождение персонала   в 

зоне производства работ   

Воздействие 

электрического тока 

Перед началом работ на участке 

ежедневно производить проверку 

исправности и целостности проводов, 

кабелей и другого электрооборудования.  

При организации перерывов в 

технологических процессах необходимо 

обесточивать силовые линии.  

Запрещается подключать инструмент к 

сети, необорудованной штепсельными 

розетками. При их отсутствии или 

неисправности их замену осуществляет 

электромонтер. 

При резкой остановке 

электроинструмента произвести 

отключение его от сети. Запрещается 

организовывать ремонт инструментов и 

оборудования лицам, не имеющим 

соответствующей подготовки. 

 

Эмоциональные 

перегрузки 

Исключить нахождение персонала   в 

зоне производства работ . Проверка 

знаний безопасных приемов работы и 

методов оказания первой помощи 

К работе на высоте допускаются лишь 

рабочие, имеющие опыт 

самостоятельных работ на высоте не 

менее одного года. 

Динамические 

перегрузки 

Устанавливается режим труда и отдыха. 

Рабочий день нормируется 8 часами с 

перерывом на обед – 1 час. 

 

Токсические 

факторы 

«Использование эффективной системы 

вентиляции, фильтрации воздуха. 

Ношение респираторов при ведении 

соответствующих работ» [2]. 

 

Соблюдение приведенных правил позволит снизить травмоопасность 

строительного участка и объекта в целом. 

Продолжение таблицы 6.3.1 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности на производственном 

участке 

 

Противопожарные решения разработаны в соответствии с требованиями 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (с Изменением 1)» [37]. По результатам 

таблицы 6.4.1, в качестве основных опасных факторов, влияющих на 

возникновение пожара выявлены: горение твердых материалов и конструкций 

и напряжение в электрической сети при работе с электромеханизмами. 

 

Таблица 6.4.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Участок, 

подразде

– 
ление 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 
пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

Строи– 

тельная 

площадка 

проектиру

– емого 

зда– ния 

Башенный кран 

Potain MD268 J12 

Вибратор 

глубинный 

высокочастотный 

– VPK Electron–50 

Класс 

А, класс 

Е 

Горение 

твердых 

веществ, 

напряже

– ние 

элек– 
трическо
– го тока 

Осколки, части 

разрушившихся зданий, 

сооружений, транспортных 

средств, технологических 

установок, оборудования, 

агрега тов, изделий и иного 

имущества. 
Замыкание высокого 
электрического напряжения 

 

Во избежание повышения риска пожара необходимо осуществлять 

регулярный контроль за соблюдением порядка на строительной площадке и 

прилегающей территории, включающий проверку наличия средств для 

обеспечения электро– и пожаробезопасности и ревизию первичных средств 

пожаротушения. 

Для защиты рабочих и конструкций здания предусмотрен ряд 

организационных мероприятий, а также система технических средств 

пожарной безопасности, изложенных в таблицах 6.4.2 и 6.4.3. 
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Таблица 6.4.2 – «Технические  средства обеспечения пожарной 

безопасности» [1] 

 
Первичные 

средства 

пожаротушени 

я 

Стационарные 

установки 

системы 

пожаротушения 

Средства 

пожарной 

автоматики 

Средства 

индивидуально 

й защиты и 

спасения людей 
при пожаре 

Пожарные 

сигнализация, 

связь и 

оповещение. 

Огнетушители 

порошковые 

для тушения 

металлов 

Огнетушители 

углекислотные 

для тушения 

оборудования 

под 
напряжением 

Пожарные 

гидранты по 

периметру 

проектируемого 

здания  и  среди 

временных 

зданий 

Автоматы, 

отключающие 

электроснабжен 

ие на участке 

строительной 

площадки 

Самоспасатели 

в свободном 

доступе 

Громкоговор 

ители 

системы 

оповещения, 

включаемые 

удаленно 

 

Таблица 6.4.3 – «Организационные мероприятия по предотвращению 

возникновения пожара или опасных факторов, способствующих 

возникновению пожара» [1] 

 

 Наименование 

технологического 

процесса, используемого 

оборудования в составе 
технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно– 
технических) мероприятий 

Предъявляемые 

нормативные требования по 

обеспечению пожарной 

безопасности, 
реализуемые эффекты 

Возведение 
монолитного  
железобетонного 
перекрытия на отметке 
+28.800 м 

Проведение инструктажей по Осведомленность рабочих 

пожарной и об опасности пожара, 

электробезопасности со методах и 

всеми рабочими, последовательности 

задействованными в борьбы с ним. 

технологическом процессе  

Снабжение участков Достаточное для тушения 

технологического процесса пожаров количество 

первичными средствами первичных средств 

пожаротушения пожаротушения 

Проведение периодической Поддержание исправного 

инспекции систем состояния систем 

оповещения о пожаре оповещения о пожаре 

  

Своевременное оснащение строительной площадки первичными 

средствами пожаротушения, а также соблюдение мер противопожарной 

защиты позволять минимизировать риск возникновения и развития пожара. 
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6.5 Экологическая безопасность объекта строительства 

 

Для обеспечения снижения вредного влияния ведущегося строительства 

(таблица 6.5.1) разработан комплекс соответствующих мероприятий (таблица 

6.5.2).  

 

Таблица 6.5.1 – Идентификация негативных экологических факторов 

 
«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно

– 

технологическог

о процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно– 

технологического 

процесса 

(производственно 

го здания или 

сооружения 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(вредные и 

опасные 

выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

(почву, 

растительный 

покров, недра» 

[1] 

Многоэтажный 

жилой дом с 

размещением на 

первом этаже 

детского сада 

кратковременног

о пребывания на 

50 мест 

Железобетонные 

работы 

Загрязнение 

воздуха 

выхлопными 

газами 

строительных 

машин и 

механизмов, 

выбросы в 

атмосферу 

цементной и 

металлическо 

й пыли 

Мойка колес Бесконтрольн 

ая утилизация 

строительных

, пищевых и 

бытовых 

отходов 

 

Таблица 6.5.2 – «Мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия заданного технического объекта на окружающую среду» [1] 

 
Наименование 

технического объекта 
Многоэтажный жилой дом с размещением на первом 

этаже детского сада кратковременного пребывания на 50 
мест 

1 2 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Для защиты атмосферы: оснащение оборудования, 

выделяющего вредные вещества, местными отсосами и 

пылеулавливающими установками, «не допускается 

сжигание на строительной площадке отходов и остатков 

материалов, в частности рулонных на битумной основе, 

изоляционных материалов, красителей, автопокрышек, 

интенсивно загрязняющих воздух. Сбрасывать с этажей 
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здания отходы и мусор можно только с применением 

закрытых лотков» 
[2]. 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Сточные воды образовавшиеся после мойки колес 

автомобильного транспорта должны собираться в 

специально отведенных емкостях и своевременно 

вывезены с территории площадки. Не разрешен 

неорганизованный неконтролируемый сток воды  с 

территории площадки. 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на литосферу 

«Хранение и транспортировка применяемых в 

производстве материалов в таре, исключающей 

возможность просыпи и пролива, пакетирование 

картонных и бумажных отходов перед их утилизацией, 

сбор пищевых отходов в одноразовые мешки 

специальных баков, вынос их по мере накопления в 

контейнеры, утилизация отходов с целью их повторного 

использования» [2]. 
 

 

«На территории строящегося здания не допускается не предусмотренное 

проектной документацией сведение древесно– кустарниковой растительности. 

Плодородный слой почвы следует снимать и хранить для последующей 

рекультивации земель» [2]. 

 

Вывод по разделу 

 

При работе над разделом «Безопасность и экологичность технического 

объекта» рассмотрена характеристика технологического процесса 

многоэтажного жилого дома с размещением на первом этаже детского сада 

кратковременного пребывания на 50 мест с каркасом из монолитного 

железобетона, рассмотрены расходные вещества, материалы и изделия, а 

также технологическое оборудование, необходимое для производства работ. 

Проведена идентификация профессиональных рисков при возведении 

монолитного железобетонного перекрытия 10–го этажа, негативных 

экологических и пожарных факторов, разработаны организационные 

мероприятия по снижению рисков. 

  

Продолжение таблицы 6.5.2 
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Заключение 

 

В рамках работы над дипломным проектом достигнута главная цель – 

разработан проект строительства многоэтажного жилого дома с размещением 

на первом этаже детского сада кратковременного пребывания на 50 мест, в 

городе Екатеринбург.  

Разработан архитектурно – планировочный раздел, в рамках которого 

решены основные вопросы касающиеся архитектурно–планировочных и 

конструктивных решений здания. В нем же произведены теплотехнические 

расчеты ограждающих конструкций.  Запроектирована будущая планировка 

территории участка. 

В расчетно–конструктивном разделе проекта выполнен расчет 

монолитной плиты перекрытия над первым этажом на отм. +3.600 м, 

законструированы схемы верхнего и нижнего армирования плиты. 

В состав дипломного проекта включена технологическая карта на 

производство работ по бетонированию плиты перекрытия на отметке +28.800 

м, приняты эффективные методы производства работ, требуемый комплект 

механизированной техники, наиболее продуктивный состав комплексной 

бригады, рекомендованный ЕНиР.  

Кроме того, при работе над календарным планом определены общие 

сроки производства работ по проекту, а также установлена их технологическая 

последовательность, позволяющая проводить работы безопасными методами. 

С учетом принятой механизации работ разработан строительный генеральный 

план строительной площадки. 

По итогам разработки экономического раздела определена сметная 

стоимость строительства заданного здания, определена стоимость 

квадратного метра площади, что позволяет судить о востребованности здания 

на рынке недвижимости. 

Также в проекте изложены методы безопасного проведения работ, 

пожарной безопасности и природоохранных мероприятий.  
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Приложение А 

Дополнительные материалы к архитектурно – планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Поз. 
Обозначение Наименование 

Код по фасадам Масса.ед, 

кг Примечание Подвал 1 этаж 2 этаж  Чердак Всего 

Двери наружные в группы детского сада 

1 
ГОСТ 

30970–2014 

Дверь наружная остекленная, двупольная, с 

замкнутой коробкой, с порогом, левая, с 

наружным откидыванием, 2100х1200 из 

алюминиевого профиля 

– 11 – – 11 – 

Створки 

двери 

800+400 

2 
ГОСТ 

30970–2014 

Дверь наружная остекленная, двупольная, с 

замкнутой коробкой, с порогом, правая, с 

наружным откидыванием, 2100х1200 из 

алюминиевого профиля 

– 12 – – 12 – 

Створки 

двери 

800+400 

3 
ГОСТ 

30970–2014 

Дверь наружная остекленная, однопольная, с 

замкнутой коробкой, с порогом, левая,  

2100х900 из алюминиевого профиля 

– 2 – – 2 – – 

Двери наружные в жилую часть 

4 

по ГОСТ 

31173–2016 

(инд.изг.) 

ДСН 19.5–12 А,Дв,Прг,Н,П2лс.МЗ,0 – 11 – – 11 – 

Створки 

двери 

800+400 

5 
ГОСТ 

31173–2016 
ДСН 21–9 А,Оп,Прг,Л,Н,П2лс.МЗ,0 – 2 – – 2 – – 

Двери деревянные внутренние в детском саду 

6 

ГОСТ 475–

2016 

ДГ 21–8ДП – 9 – – 9 – – 

7 ДГ 21–8 – 3 – – 3 – – 

8 ДГ 21–7ДП – 2 – – 2 – – 

9 ДГ 21–7ДП – 1 – – 1 – – 

10 ДГ 21–9 – 3 – 2 51 – – 
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Продолжение таблицы А.1 

11 

 

ДГ 21–9П 1 4 –  – 5 – – 

12 ДГ 21–12 – 1 – 3 73 – 
Створки 

900+200 

13 ДГ 21–12 П – 2 – – 2 – 
Створки 

900+200 

Двери деревянные внутренние в жилых квартирах 

14 

ГОСТ 475–

2016 

ДО 21–8 Л – – 32 – 768 – – 

15 ДО 21–13 Л – – 4 – 96 – 
Створки 

900+200 

16 ДО 21–8 Л – – 8 – 192 – – 

Балконные двери 

17 ГОСТ 

30674–99 

БП Км Бпр Оп Л Р 2100x900 – – 5 – 120 – – 

18 БП Км Бпр Оп Пр Р 2100x900 – – 5 – 120 – – 

Противопожарные двери 

19 
Индив. 

изгот. 

ДП24–13/13, двупольная, без порога, правая, 

2400х1310, с пределом огнестойкости El15 
– 1 1 – 25 – 

Створки 

900+300 

20 
Серия 

1.036.2–3.02 

ДПМ–Пульс–01/30, однопольная левая, 

2100х1010, с пределом огнестойкости  El30 
7 – 5 – 127 – – 

Окна 

ОК1 

ГОСТ 

30674–99 

ОП В2 1460–2410 (4М1–16Ar–К4) – 2 – – 2 – – 

ОК2 ОП В2 1460–2110 (4М1–16Ar–К4) – 11 12 – 299 – – 

ОК3 ОП В2 1460–1810 (4М1–16Ar–К4) – 2 – – 2 – – 

ОК4 ОП В2 1460–1510 (4М1–16Ar–К4) – 2 – – 2 – – 

ОК5 ОП В2 1460–1010 (4М1–16Ar–К4) – 6 – – 6 – – 

ОК6 ОП В2 1460–950 (4М1–16Ar–К4) – 1 – – 1 – – 

ОК7 ОП В2 1460–710 (4М1–16Ar–К4) – 1 1 – 25 – – 

ОК8 ОП В2 1460–640 (4М1–16Ar–К4) – – 10 – 240 – – 

ОК9  ОП В1 1160х860 (4М–8–4М–8–И4) 4 – – – 4 – – 
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Таблица А.2 – Ведомость перемычек 

 
Марка Схема сечения Марка Схема сечения 

ПР–1 

      

ПР–8 

 

ПР–2 

   

ПР–9 

 

ПР–3 

 

ПР–10 

 

ПР–4 

 

ПР–11 

 

ПР–5 

 

ПР–12 

 

ПР–6 

 

ПР–13 

 

ПР–7 

 

– – 
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Таблица А.3 – Спецификация элементов перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество на этаж Масса 

ед.,кг. 
Примечание 

Подвал 1 2–25 Чердак Всего 

1 ГОСТ 948–2016 Перемычка брусковая 2ПБ13–1–П  – 3  – 1 4 54  – 

2 ГОСТ 948–2016 Перемычка брусковая 2ПБ 17–2–П 2 1  –  – 3 65  – 

3 ГОСТ 948–2016 Перемычка брусковая 2ПБ 16–3–П 4 14  –  – 18 71  – 

4 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 
L75х75x5мм L=2100мм  

 – 4  –  – 4 12,18  – 

5 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=250мм, шаг 300 мм  – 16  –  – 16 0,155  – 

6 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 

L75х75x5мм L=2400мм  
 – 22 24  – 598 13,92  – 

7 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=250мм, шаг 300 мм  – 99 108  – 2691 0,155  – 

8 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 

L75х75x5мм L=1300мм  
 – 10  –  – 10 7,54  – 

9 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=250мм, шаг 300 мм  – 30  –  – 30 0,155  – 

10 Каталог «HILTI» Анкер–шпилька распорный HILTI HSA–FM 8х75  – 10 20  – 490 –  – 

11 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=250мм, шаг 300 мм  – 50 100  – 2450 0,155  – 

12 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 

L75х75x5мм L=2700мм  
 – 10 20  – 490 15,66  – 

13 ГОСТ 19903–2015 Лист 4х50х870 С245   – 5 10  – 245 1,37  – 

14 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 

L75х75x5мм L=1800мм  
 – 4  –  – 4 10,44  – 

15 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=250мм, шаг 300 мм  – 14  –  – 14 0,155  – 

16 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 
L75х75x5мм L=1800мм  

 – 10  –  – 10 9,28  – 

17 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=250мм, шаг 300 мм  – 35  –  – 35 0,155  – 

18 ГОСТ 8509–93 
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 
L75х75x5мм L=1500мм  

 –  – 30  – 720 8,7  – 

19 ГОСТ 5781–82 Стержень D10 А400 L=200мм, шаг 300 мм  –  – 90  – 2160 0,123  – 

20 ГОСТ 2590–2006 Круг 18 С245  L=1600 мм  –  – 4  – 96 3,2  – 

21 ГОСТ 2590–2006 Круг 18 С245  L=1150 мм  –  – 32  – 768 2,3  – 

22 ГОСТ 2590–2006 Круг 18 С245  L=1300 мм  –  – 8  – 192 2,6  – 
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Таблица А.4 – Ведомость отделки помещений 

 
Наименован

ие или 

номер 

помещения 

Вид отделки элементов интерьера 
При

меча
ние 

Потолок 

Площ

адь, 

м2 

Стены или перегородки 
Площадь

, м2 
Колонны 

Площадь, 
м2 

Детский сад (1 этаж) 

1,2,5,6,7 

Подвесн
ые 

потолки 

типа 

Armstron
g 

111,20 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 

PUFAS Коралл 928* 1:10. Отделка до отм. 
низа перекрытия 

236,97 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe с 

добавлением колера PUFAS Коралл 
928* 1:10.  

57,93 

– 

Шпаклевка «Knauf Fugen». Грунтовка 

«Ceresit СТ17». Отделка до отм. низа 

перекрытия 

236,97 

Штукатурка «Knauf Rotband», 

грунтовка «Ceresit СТ17», 

шпаклевка «Knauf Fugen». 

57,93 

13,14,16,17,
18,19,20 

Подвесн

ые 

потолки 
типа 

Armstron

g 

103,73 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 
PUFAS Морская волна 910* 1:20. Отделка до 

отм. низа перекрытия 

250,84 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe с 

добавлением колера PUFAS 

Морская волна 910* 1:20. Отделка до 
отм. низа перекрытия 

42,03 – 

Шпаклевка «Knauf Fugen». Грунтовка 

"Ceresit СТ17. Отделка до отм. низа 
перекрытия 

250,84 

Штукатурка «Knauf Rotband», 

грунтовка «Ceresit СТ17», 
шпаклевка «Knauf Fugen». 

42,03 – 

8,9,11,12,21 
,22,23,24,25, 

36,37,38 

Подвесн
ые 

потолки 

типа 
Armstron

g 

213,12 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 

PUFAS Персик 944* 1:5. Отделка до отм. 
низа перекрытия 

715,99 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe с 

добавлением колера PUFAS Персик 
944* 1:5.  

62,75 – 

Шпаклевка «Knauf Fugen». Грунтовка 

"Ceresit СТ17. Отделка до отм. низа 

перекрытия 

715,99 

Штукатурка «Knauf Rotband», 

грунтовка «Ceresit СТ17», 

шпаклевка «Knauf Fugen». 

62,75 – 

10,31,32,33 

ВЭК 
Superweis

s CB, 

матовая 

31,27 

Водно–дисперсионная краска матовая 
PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 

PUFAS Персик 944* 1:5. Отделка до отм. 

низа перекрытия 

148,01 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe с 

добавлением колера PUFAS Персик 
944* 1:5. Отделка до отм. низа 

перекрытия 

11,95 – 
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Шпаклевка «Knauf Fugen». Грунтовка 

«Ceresit СТ17». Отделка до отм. низа 
перекрытия 

148,01 

Штукатурка «Knauf Rotband», 

грунтовка «Ceresit СТ17», 
шпаклевка «Knauf Fugen». 

11,95 – 

15 

ВЭК 

Superweis

s CB, 

матовая, 
супербел

ая 

16,15 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 
PUFAS Морская волна 910* 1:20. Отделка до 

отм. низа перекрытия 

76,10 – – – 

Шпаклевка «Knauf Fugen». Грунтовка 

«Ceresit СТ17». Отделка до отм. низа 
перекрытия 

76,10 – – – 

3, 30 

ВЭК 

Superweis

s CB, 
матовая, 

супербел

ая 

18,65 

Плитка керамическая голубая, 20х30 см, 

клей «PERFEKTA ЛайтФИКС». Отделка до 

отм. низа перекрытия 

87,42 
Плитка керамическая белая, 20х30 

см, клей «Ceresit СМ14 Extra».  
4,65 – 

Pufas – ГРУНТ–М глубокого 
проникновения, DЕCOSELF 

87,42 Штукатурка из ЦПР М150 t=15.  4,65 – 

4 

ВЭК 

Superweis

s CB, 

матовая, 
супербел

ая 

12,44 

Плитка керамическая розовая, 20х30 см, 

клей «PERFEKTA ЛайтФИКС». Отделка до 

отм. низа перекрытия 

47,28 – – – 

Pufas – ГРУНТ–М глубокого 

проникновения, DЕCOSELF 
47,28 – – – 

34,35,41 

ВЭК 

Superweis

s CB, 
матовая 

19,84 

Плитка керамическая персиковая, 20х30 см, 
клей «PERFEKTA ЛайтФИКС». Отделка до 

отм. низа перекрытия 

89,25 
Плитка керамическая белая, 20х30 

см, клей «Ceresit СМ14 Extra».  
12,62 – 

Pufas – ГРУНТ–М глубокого 

проникновения, DЕCOSELF 
89,25 Штукатурка из ЦПР М150 t=15.  12,62   

39,40,42,43, 

44,45,46 

Подвесн

ые 

потолки 

типа 
Armstron

g 

68,72 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 

PUFAS Коралл 928* 1:10. Отделка до отм. 
низа перекрытия 

279,95 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe с 
добавлением колера PUFAS Коралл 

928* 1:10. Отделка до отм. низа 

перекрытия 

7,97   
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Шпаклевка «Knauf Fugen». Грунтовка 

«Ceresit СТ17». Отделка до отм. низа 
перекрытия 

279,95 

Шпаклевка «Knauf Fugen». 

Грунтовка «Ceresit СТ17». Отделка 
до отм. низа перекрытия 

7,97   

Жилая часть (2–25 этажи) 

Лифтовый 

холл, 
лестн.клетка

, общие 

коридоры 

ВЭК 
Superweis

s CB, 

матовая, 

супербел
ая 

83,97 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера 
PUFAS Морская волна 910* 1:20. Отделка до 

отм. низа перекрытия 

222,22 – – – 

Декоративное покрытие Perfekta Короед 
серый 25 кг. Отделка до отм. низа 

перекрытия 

222,22 – – – 

Грунтовка «Ceresit СТ17». Отделка до отм. 

низа перекрытия 
222,22 – – – 

Сетка стеклотканевая малярная STRONG 

2*2 (45гр/м2) 1*50м 
222,22 – – – 

Жилые 

комнаты, 

гардеробны
е 

ВЭК 

Superweis

s CB, 

матовая, 
супербел

ая 

5947,9

2 

Обои виниловые на флизелиновой основе 

Decoprint NV What's up 2, на клею Metylan 
Флизелин Ультра Премиум. Отделка до отм. 

низа перекрытия 

13786,35 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe. Отделка 

до отм. низа перекрытия 

2981,66 – 

Шпаклевка «Knauf Fugen», грунтовка 

«Ceresit СТ17». Отделка до отм. низа 
перекрытия 

13786,35 

Декоративное покрытие Perfekta 

Короед серый 25 кг. Отделка до отм. 
низа перекрытия 

2981,66 – 

Штукатурка «Knauf Rotband», грунтовка 

«Ceresit СТ17», шпаклевка «Knauf Fugen». 
Отделка до отм. низа перекрытия 

13786,35 
Грунтовка «Ceresit СТ17». Отделка 

до отм. низа перекрытия 
2981,66 – 

Кухни 

ВЭК 
Superweis

s CB, 

матовая, 
супербел

ая 

2426,6

4 

Обои моющиеся Elysium 98904 сонет №53, 

на клею Metylan Винил Премиум с 

индикатором. Отделка до отм. низа 
перекрытия 

6346,59 
Водно–дисперсионная краска 
матовая PUFAS Wandfarbe. Отделка 

до отм. низа перекрытия 

604,80 – 

Шпаклевка «Knauf Fugen», грунтовка 

«Ceresit СТ17». Отделка до отм. низа 

перекрытия 

6346,59 

Декоративное покрытие Perfekta 

Короед серый 25 кг. Отделка до отм. 

низа перекрытия 

604,80 – 
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Штукатурка «Knauf Rotband», грунтовка 

«Ceresit СТ17», шпаклевка «Knauf 
Fugen».Отделка до отм. низа перекрытия 

6346,59 
Грунтовка «Ceresit СТ17». Отделка 

до отм. низа перекрытия 
604,80 – 

Коридоры, 

лоджии 

ВЭК 

Superweis
s CB, 

матовая, 

супербел
ая 

2119,6

8 

Водно–дисперсионная краска матовая 

PUFAS Wandfarbe с добавлением колера . 

Отделка до отм. низа перекрытия 

6086,91 

Водно–дисперсионная краска 

матовая PUFAS Wandfarbe с 
добавлением колера. Отделка до 

отм. низа перекрытия 

598,75 – 

Декоративное покрытие Perfekta Короед 

серый 25 кг. Отделка до отм. низа 
перекрытия 

6086,91 

Декоративное покрытие Perfekta 

Короед серый 25 кг. Отделка до отм. 
низа перекрытия 

598,75 – 

Грунтовка «Ceresit СТ17». Отделка до отм. 

низа перекрытия 
6086,91 

Грунтовка «Ceresit СТ17». Отделка 

до отм. низа перекрытия 
598,75 – 

Сетка стеклотканевая малярная STRONG 
2*2 (45гр/м2) 1*50м 

6086,91 
Сетка стеклотканевая малярная 
STRONG 2*2 (45гр/м2) 1*50м 

598,75 – 

Санузлы 

ВЭК 

Superweis

s CB, 
матовая, 

супербел

ая 

1251,1
2 

Плитка керамическая белая, 20х30 см, клей 

«Ceresit СМ14 Extra». Отделка до отм. низа 

перекрытия 

5865,55 – – – 

Штукатурка из ЦПР М150 t=15. Отделка до 
отм. низа перекрытия 

5865,55 – – – 
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Таблица А.5 – Экспликация полов 

 
Номер 

помещения 
Тип 
пола 

Схема пола или тип 
пола по серии 

Данные элементов пола (наименование, 
толщина, основание), мм 

Площа
дь, м2 

Подвал 7  

 

1.Обеспыливающий топпинг 

2. Цементно–песчаная стяжка М150 –  50 мм 
3. Бетонная подготовка B10 – 200мм 

4. Уплотненный грунт щебнем фракции 5–

10мм.  

533,57 

2,6,9,12,14,1

7–24,33,38 
2 

  

1. Керамогранит Softmarble 60х60 см, цвет 

белый (нескользящий) – 10 мм.  

2.  Прослойка – клеи на цементной основе 

«Kerabond T» («Mapei») – 4мм 
3. Гидроизоляция – «Mapei MapeLastic»2 слоя 

– 1мм 

4. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL». 
5. Цементно–песчаная стяжка М150 –  64 мм 

6. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита   

167,55 

3,4,7,10,15,3

0,31,32, 
34,35,36,37,

41 

3 

  

1. Керамическая плитка напольная 20х30 см 
TECHNO светло–серая (нескользящая) – 9 

мм.  

2.  Прослойка – клеи на цементной основе 
«Kerabond T» («Mapei») – 4мм 

3. Гидроизоляция – «Mapei MapeLastic»2 слоя 

– 1мм 
4. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL». 

5. Цементно–песчаная стяжка М150 –  66 мм 

6. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита   

103,30 

25,26,27,28,
29 

4 

 

1Линолеум, коммерческий, гетерогенный 

ПВХ " Tarkett iQ MONOLIT 43 класс" – 2 

мм.  

2. Дисперсный клей для линолеума ПВХ 

«Fordo Eurocol 522» – 1мм 
3. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL» 

4. Цементно–песчаная стяжка М150 –  77мм 

5. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита   

48,72 

1,5,8,11,13,1

6 
5 

 

1Линолеум, коммерческий, гетерогенный 

ПВХ " CONCEPT ANTISTATIC Т1036" – 

2 мм.  

2. Дисперсный клей для линолеума ПВХ 

«Fordo Eurocol 522» – 1мм 
3. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL» 

4.Цементно–песчаная стяжка М150 –  77 мм 

5.Нагревательный мат для теплого пола 

Equator, 1800 Вт 
6. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита   

236,99 
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42–46, 

лифтовый 

холл, общие 
коридоры, 

лестничная 

клетка 

6 

  

1. Керамогранит Thasos 60х60 см, 
(нескользящий) – 10 мм.  

2.  Прослойка – клеи на цементной основе 

«Kerabond T» («Mapei») – 4мм 

3. Гидроизоляция – «Mapei MapeLastic» 2 
слоя – 1мм 

4. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL». 

5. Цементно–песчаная стяжка М150 –  64 мм 
6. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита   

2069,80 

Жилые 
комнаты, 

гостиные, 

коридоры в 

квартирах 

7 

 

 

1. Ламинат ELIGNA класс 32 –8 мм.  

2.  Подложка под ламинат Порилекс 

PenoPremium FlooRes – 4мм 
3. Цементно–песчаная стяжка М150 –  68 мм 

4. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита   

8067,60 

Кухни в 

жилых 

квартирах 

8 

 

1Линолеум «Noventis Альбион» 32 класс – 2 

мм.  

2. Дисперсный клей для линолеума ПВХ 

«Fordo Eurocol 522» – 1мм 
3. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL» 

4. Цементно–песчаная стяжка М150 –  77мм 

5. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 
плита   

2426,64 

Санузлы в 

квартирах 
9 

 

1. Керамическая плитка напольная 43х43 см 

Интеркама TECHNO_IC (нескользящая) – 9 

мм.  
2.  Прослойка – клеи на цементной основе 

«Kerabond T» («Mapei») – 4мм 

3. Гидроизоляция – «Mapei MapeLastic»2 слоя 

– 1мм 
4. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL». 

5. Цементно–песчаная стяжка М150 –  66 мм 

6. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 
плита   

1251,12 

39 10 

 

1. Обеспыливающий топпинг 

2. Цементно–песчаная стяжка М150 –  80 мм 

3. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 
плита   

14,2 

 Крыльца 11 

  

1.Тротуарная плитка с рифленой 

поверхностью(нескользящая) – 35 мм.  

2. Цементно–песчаный раствор М200 –  10 мм 
3. Грунтовка – «Forbo 070 Europrimer FiLL» 

4. Основание – жесткое, монолитная ж.б. 

плита     

35,11  
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Рисунок А.1 – План свайного поля 
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Рисунок А.2 – Схема расположения ростверков 

 

 

 

Рисунок А.3 – Схема ростверка РСМ – 1  
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Рисунок А.4 – Схема расположения колонн на отм.0.000  
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Приложение Б 

 

Дополнительные материалы к расчетно-конструктивному разделу 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Опалубочный чертеж плиты перекрытия на отм.+3.600 
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Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу «Технология строительства» 

 

 Таблица В.1 – Схема операционного контроля качества бетонных работ  

 

Этапы работ  Контролируемые операции  
Контроль 

 (метод, объем) 

Документац

ия 

Подготовительн

ые работы  

Проверить: 

наличие акта освидетельствования 

ранее выполненных работ; 

Визуальный Акт 

освидетельст

вования 

скрытых 

работ, 

общий 

журнал 

работ 

выполнение очистки поверхности 

нижележащего слоя от мусора, 

грязи; 

Визуальный 

ровность поверхности 

нижележащего слоя или 

фактическую величину заданного 

уклона; 

Измерительный, 

не менее 5 

измерений на 50–

70 кв.м 

поверхности 

вынесение отметок чистого пола; Измерительный 

 установку маячных реек 

(расстояние между рейками, 

надежность крепления, отметка 

верха реек); 

Технический 

осмотр 

установку пробок в местах 

расположения проемов  отверстий, 

анкеров. 

Визуальный 

Укладка 

бетонной смеси  

Контролировать: 

соблюдение технологии укладки 

бетонной смеси, (качество 

заглаживания поверхности и 

степень уплотнения бетона); Визуальный  

Общий 

журнал 

работ 

толщину укладываемого бетона; Измерительный 

качество заделки рабочих швов. Визуальный 

Приемка 

выполненных 

работ  

Проверить: 

фактическую величину прочности 

бетона; 

Измерительный 

Акт 

приемки 

выполненны

х работ  соблюдение заданных размеров 

толщин, плоскостей, отметок и 

уклонов; 

Измерительный 

внешний вид поверхности пола; Визуальный 

Контрольно–измерительный инструмент: рулетка, уровень строительный, рейка, 

нивелир. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист – в процессе 

выполнения работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика. 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.2 – Допускаемые отклонения при приемке работ 

 

Контролируемый параметр 
Предельные 

отклонения 

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

1. Отклонение линий плоскостей 

поверхности монолитного покрытия 

и перекрытия, колонн 

 15 мм 

 Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ 

2. Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину 

выверяемого участка 

20 мм 

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50–100 м, 

журнал работ 

3. Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных 

поверхностей 

5 мм То же 

4. Длина или пролетов элементов ±20 мм 
Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ 

5. Размер поперечного сечения 

элементов 

+6 мм; –3 

мм 
То же 

6. Отметки поверхностей и 

закладных изделий, служащих 

опорами для монолитных 

железобетонных колонн и других 

элементов 

–5 мм 

Измерительный, каждый 

опорный элемент, 

исполнительная схема 

7. Разница отметок по высоте на 

стыке двух смежных поверхностей 
3 мм 

То же, каждый стык, 

исполнительная схема 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно – монтажных работ 

 

Наименование 

работ 

Единиц

а 

измере

ния 

Коли

честв

о 

Примечание 

Земляные работы 

Срезка 

растительного 

слоя  

бульдозером 

1000 м2 2,25 

Fср=(a+20)*(b+20)=(26,2+20)*(28,7+20)=2249,94 

м2 

Планировка 

площадей 

бульдозером 

1000 м2 2,25 Fпл = Fср=2249,94 м2 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

1000 м3 3,68 

 

Основной котлован: 

Грунт на месте производства работ–глина, 

m=1:0,5 

Глубина котлована: Нкотл= 3,95–0,4+0,1=3,65 м 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

   

Размеры котлована по дну: 

Ан=26,2–0,15–0,15+0,6+0,6=27,1 м 

Вн=28,7–0,15–0,15+0,6+0,6=29,6 м 

Размеры котлована по верху: 

Ав=Ан+2*m*Нкотл=27,1+2*0,5*3,65=30,75 м 

Вв=Вн+2*m*Нкотл=29,6+2*0,5*3,65=33,25 м 

Fн=Ан*Вн=27,1*29,6=802,16 м2 

Fв=Ав*Вв=30,75*33,25=1022,44 м2 

Объем котлована: 

Vкотл=1/3Нк*(Fв+Fн+√Fв+√Fн)= 

=3,65/3(802,16+1022,44+√802,16+√1022,44) 

=3329,89м3 

Спуск в котлован: 

Длина спуска: Lсп=36,5 м (1:10). 

Ширина:bсп=4м. 

)
32

(.. к
сп

кmртв H
mb

HlV +=

=36,5∙3,65 (
4

2
+

0,5

3
∙3,65) =347,50 м3 

Общий объем: 

Vобщ=Vкотл+Vв.т.р=3329,89+347,50=36

77,3м3 

 

Разработка 

грунта в отвал 
1000 м3 0,673 

Vо=3677,30 м3 

Vконстр=28,7*26,2*3,65+347,50 =3092,08 м3 

Vобр.зас=(Vо–Vконстр)*kр=(3677,3–

3092,08)*1,15=673,00 м3 

Разработка 

грунта с 

погрузкой на 

автомобили–

самосвалы 

1000 м3 3,85 
Vтранс=Vо*kр–Vобр.зас=3677,30*1,15–376=3852,90 

м3 

Зачистка дна 

котлована 

вручную 

100 м3 0,22  

Vзач=Fобщ*0,1=(119,07+42,76+56,7)*0,1=21,80 м3 

РСМ1: 2,1*2,1*27=119,07 м2 

РСМ2: 8,15*5,25*1=42,79м2 

РСМ3: 7,0*8,1*1=56,7 м2 

Обратная 

засыпка пазух  

котлована с 

послойным 

трамбованием 

1000 м3 0,635 Vобр.зас=634,77 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Основания и фундаменты 

Устройство 

щебеночной 

подготовки 

м3 112,8 
Толщина – 150  мм 

Vподг=0,15*28,7*26,2=112,80 м3 

Забивка 

железобетонных 

свай 

100 шт 1,78 
Сечение – 400х400 мм, длина – 8000 мм. Общее 

количество – 178 шт (рисунок А.1) 

Устройство 

монолитных 

ростверков 

100 м3 1,96 

РСМ1: 2,1*2,1*1*27+1,2*1,2*0,05*1,2=97,2 м3 

РСМ2: 8,15*5,25*1*1+7,25*4,35*0,05=42,13 м3 

РСМ3: 7,0*8,1*1*1+6,1*7,2*0,05=56,34 м3 

Vобщ=97,2+42,13+56,34=195,67м3 

Устройство 

монолитных 

стен 

технического 

подполья 

100 м3 1,1 
Толщина – 300 мм, высота – 3,35 м 

Vстен.подп=(28,7+26,2)*2*0,3*3,35=110,34м3 

Утепление стен 

технического 

подполья 

100 м2 3,76 

«ПЕНОПЛЭКС–35», толщиной – 80 мм, по всему 

периметру здания 

Sутеп=((28,7+0,6)*(26,2+0,6))*2*3,35=375,87 м2 

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

фундамента  

100 м2 0,33 Sгидр=(26,2+28,7)*2*0,3=32,94 м2 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

ростверков 

100 м2 2,98 

РСМ1: (2,1+2,1)*2*1,05*27=238,14 м2 

РСМ2: (8,15+5,25)*2*1,05*1=28,14 м2 

РСМ3: (7,0+8,1)*2*1,05*1=31,71 м2 

Vобщ=238,14+28,14+31,71=297,99 м2 

Устройство 

монолитных 

стен (диафрагм 

жесткости) 

100 м3 13,18 

1–25 этажи: 

Длина стен: 

Lст=3+5,3*2+1,8*2+7,765*3+5,15+2,55=67,9м 

Высота стен: Нст=71,78+2,85=74,63 м 

Толщина стен: 0,25 м 

V1–25=67,9*74,63*0,25=1267,3 м3 

Чердак: 

Длина стен: 

Lст=23+7,65*3+5,15=56,25м 

Высота стен: Нст=3,6 м 

Толщина стен: 0,25 м 

Vчерд=56,25*3,6*0,25=50,63 м3 

Vобщ=V1–25+Vчерд=1267,3+50,63=1317,90 м3 

Устройство 

монолитных 

колонн 

100 м3 4,16 

Количество на этаже: 27 шт 

Размеры сечения: 

0,6х0,6 м – в отм. –2,9  – (+14,5)м – высота 17,4 м; 

0,5х0,5 м – в отм. +14,5–(+56,5)м – высота 42 м 

0,4х0,4 – в отм. +56,5–(+72,8)м – высота 16,3 м 

Vкол=(0,6*0,6*17,4+0,5*0,5*42+0,4*0,4*16,3)*27=

415,5 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Устройство 

наружных стен с 

утеплением 

м3 1900 

1–25 этажи: 

Наружный периметр стен (с плана): 109,8 м 

Толщина стен: 0,3 м 

Высота стен: –0,020+72,80=72,78 м 

Площадь стен без вычета проемов: 

Sст=109,80*72,78=7991,24 м2 

Площадь проемов в наружных стенах (таблица 

А.1): Sпр=1755,31 м2 

Объем кладки: V1–25=(Sст–Sпр)*t=(7991,24–

1755,31)*0,3=1870,87 м3 

Чердак: 

Наружный периметр стен (с плана): 37,61 м 

Толщина стен: 0,3 м 

Высота стен:75,38–72,80=2,58 м 

Площадь стен без вычета проемов: 

Vст.черд=37,61*0,3*2,58=29,11м3 

Общий объем кладки: 

Vобщ=V1–25+Vст.черд=1870,87+29,11=1900 м3 

Кладка 

межквартирных 

стен 

м3 1357 

Длина стен на одном этаже (по плану): 99,1 м 

Толщина стен: 0,25 м 

Высота стен: 2–24 этаж–2,5 м; 25 этаж – 2,7 м 

Площадь дверных проемов на одном этаже: 

1,68*8=13,44 м2 

Объем кладки: Vкл=((99,1*2,5–

13,44)*23+(99,1*2,7))*0,25=1357,19 м3 

Устройство 

кирпичных 

перегородок 

100 м2 7,49 

1 этаж: 

Толщина – 120 мм, длина  – 31,7 м. Высота – 3,00 

м. Площадь проемов – 23,76 м2.  

Sк.пер
1=31,7*3–23,76=71,34 м2 

2–24 этажи: 

Высота – 2,80 м. Толщина – 120 мм. 

Длина перегородок на этаже: 12,80м. 

Площадь проемов на этаже:  

 Sпроемов= 2,12*3=6,36 м2. 

Sк.пер
2–24=(12,80*2,80–6,36)*23=678,04 м2 

Общая площадь: 

Sобщ=Sк.пер
1+Sк.пер

2–24= 71,34+678,04=749,38 м2 

Монтаж 

перегородок 

«KNAUF», 

толщиной 100 

мм 

100 м2 3,13 

Длина на этаже – 118,06 м. Высота – 3,00 м. 

Площадь проемов – 41,61 м2.  

Sпер=118,06*3–41,61=312,57 м2 

Монтаж 

перегородок 

«KNAUF», 

толщиной 150 

мм 

100 м2 2,16 

Длина на этаже – 80,12 м. Высота – 3,00 м. 

Sпроемов=1,68+1,89*2+1,89*4+1,68*2+2,52*2+2,52=

23,94 м2.  Sпер=80,12*3–23,94=216,42 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Устройство 

межквартирных 

перегородок из 

твинблоков ТБ–

100 

100 м2 88,96 

2–24 этажи:  

Высота – 2,80 м. Толщина – 100 мм. 

Длина перегородок на этаже: 155,02 м. 

Площадь проемов на этаже:  

 Sпроемов= 1,68*32+2,73*4=64,68 м2. 

Sпер
2–24=(155,02*2,80–64,68)*23=8495,65 м2 

25 этаж:  

Высота – 3,00 м. Толщина – 100 мм. 

Длина перегородок на этаже: 155,02 м. 

Площадь проемов на этаже:  

 Sпроемов= 1,68*32+2,73*4=64,68 м2. 

Sпер
25=155,02*3,00–64,68=400,38 м2 

Общий объем работ по этажам: 

Sобщ=Sпер
2–24+Sпер

25=8495,65+400,38=8896,03 м2 

Устройство 

монолитной 

плиты 

перекрытия 

100 м3 38,43 

Перекрытие над основной частью здания: 

Количество перекрытий: 27 штук. 

Толщина плиты – 220 мм. 

Площадь в одном уровне: 

Sперекр=Sосн–Sлифт–Sлестн=695,00–33,07–17,64=644 

м2 

Vосн.пер=644*0,22*27=3827 м3 

Перекрытие над венткамерой в осях Ж–С/6–11: 

Vвент.пер=74,17*0,22=16,31 м3 

Общий объем бетона: 

Vпер=3827+16,31=3843,4 м3 

Устройство 

лестничных 

площадок 

100 м3 0,48 

Толщина площадок: 0,3 м. 

Площадь в одном этаже:  

S площ=2,55*1,2*2=6,12 м2 

Объем работ: 

Vбет= 0,3*6,12*26=47,74 м3 

Устройство 

лестничных 

маршей 

100 м3 0,3 
 

Высота марша: 1400 мм 

Длина марша в плане: 2400 мм 

Ширина марша: 1000 мм. Дополнительная 

толщина 120 мм. Количество маршей: 52 штуки 

Объем бетона для 1–го марша: 0,58м3(расчет 

произведен в программном комплексе).  

Общий объем бетона: Vл.марш=0,58*52 = 30,16 м3  

Ограждение 

маршей 

перилами 

100 м 1,57 
Длина ограждений: 

L= 3*51+4,2=157,20 м 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Устройство 

лестничных 

маршей в 

опалубке для 

крылец 

100 м3 41,3 
Объем рассчитан в программном комплексе:  

Vраб=41,3 м3 

Устройство 

металлических 

ограждений 

крылец с 

поручнями 

100 м 0,54 

L=(2,4+1,5)*2+3,8+6,1+1,35+3,35+1,55+2,75+0,9+

1,65+1,3+3,72*2+2,45+2,77+1,5+2,45+3,9+2,4=53,

46 м 

Монтаж 

площадок с 

настилом и 

ограждением 

(пандус) 

1 т 39 

Объем рассчитан в программном комплексе 

Укладка 

брусковых 

перемычек 

массой до 0,3 т 

100 шт 0,27 
На основании таблицы А.3 (позиции 1–3) 

n=4+3+18=27 шт 

Устройство 

металлических 

перемычек в 

каменных стенах 

1 т 26,5 На основании таблицы А.3 (позиции 4–22) 

Кровельные работы 

Устройство 

выравнивающей  

ЦПС толщиной 

20 мм 

100 м2 7,29 Площадь кровли в плане: 729 м2 

Устройство 

пароизоляции 

«Бикрост» в 

один слой 

100 м2 7,29 
Состав кровли: 

Слой Техноэласт ЭКП  
Слой Техноэласт ЭПП  
Стяжка из цементно–песчаного раствора М150,  
–60мм 
Керамзит γ=600кг/м3/ по уклону от 20 до 200мм 
Утеплитель – пенополистирольная плита ПСБ–
С–35–150мм 
Пароизоляция – Бикрост ТПП «Технониколь» 
Выравнивающая стяжка из цементно–песчаного 

раствора М150 – 20мм 

Утепление 

кровли 

экструзионным 

пенополистирол

ом в 3 слоя 

100 м2 7,29 

Засыпка 

керамзитового 

гравия по 

уклону, 

толщиной 20–

200 мм 

100 м2 7,29 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Устройство 

выравнивающей  

ЦПС толщиной 

60 мм 

100 м2 7,29 

 Устройство 

кровельного 

ковра из двух 

слоев 

Техноэласта 

100 м2 7,29 

Устройство 

примыканий 

кровель из 

наплавляемых 

материалов к 

стенам и 

парапетам 

100 м 1,5 

Длина основного парапета: Lосн.пар=109,8 м 

Длина парапета над вентшахтой: 

Lвент.пар=6,6+6,8+0,575+1,825+1,2+5,205+3,35+7,3

8+0,575+6,8=40,31 м 

Lобщ=109,8+40,31=150,11 м 

Полы 

Уплотнение 

грунта щебнем 

фракцией 5–10 

мм 

100 м2 5,34 
На основании таблицы А.5. 

Тип пола:1 

Устройство 

бетонной 

подготовки В10, 

толщиной 200 

мм 

100 м2 5,34 
На основании таблицы А.5. 

Тип пола:1  

Устройство 

цементно–

песчаной стяжки 

М150 – 50 мм 

100 м2 5,34 
На основании таблицы А.5. 

Тип пола:1 

Устройство 

цементно–

песчаной стяжки 

М150 – 64 мм 

100 м2 22,37 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:2,6. 

S=167,55+2069,80=2237,35 м2 

Устройство 

цементно–

песчаной стяжки 

М150 – 66 мм 

100 м2 13,54 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:1,3 

S=103,30+1251,12= 1354,42м2 

Устройство 

цементно–

песчаной стяжки 

М150 – 68 мм 

100 м2 80,68 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:7 

S=8067,60м2 

Устройство 

цементно–

песчаной стяжки 

М150 – 80 мм 

100 м2 0,14 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:10 

S=14,2 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

Устройство 

цементно–

песчаной стяжки 

М150 – 88 мм 

100 м2 27,12 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:4,5,8 

S=48,72+236,99+2426,64=2712,35м2 

Устройство 

гидроизоляции 

«Mapei 

MapeLastic» 2 

слоя 

100 м2 35,92 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:2,3,6,9 

S=167,55+103,30+2069,80+1251,12=3591,77м2 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной 

плитки с 

рифленой 

поверхностью на 

цементно–

песчаном 

растворе 

100 м2 0,35 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:11. 

S=35,11 м2 

Устройство пола 

из 

керамогранита 

60х60  см на 

ЦПР 

100 м2 22,37 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:2,6. 

S=167,55+2069,80=2237,35 м2 

Устройство пола 

из керамической 

плитки 20х30 см 

TECHNO 

100 м2 1,03 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:3. 

S=103,3 м2 

Устройство пола 

из керамической 

плитки 43х43 см 

Интеркама 

TECHNO_IC 

100 м2 12,51 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:9. 

S=1251,12 м2 

Устройство пола 

из 

коммерческого 

линолеума на 

клею 

100 м2 27,12 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:4,5,8. 

S=48,72+236,99+2426,64 =  2712,35 м2 

Устройство пола 

из  ламинатной 

доски ELIGNA 

на подложке 

100 м2 80,68 

На основании таблицы А.5. 

Тип пола:7. 

S=8067,60 м2 

Окна и двери 

Установка в 

жилых и 

общественных 

зданиях оконных 

блоков из ПВХ 

100 м2 2,64 
Поз. Марка 

Кол

–во 

Площ

адь  

Общая 

площадь 

ОК5 
ОП В2 1460–1010 

(4М1–16Ar–К4) 
6 1,47 8,85 
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ОК6 
ОП В2 1460–950 

(4М1–16Ar–К4) 
1 1,38 1,39  

ОК7 
ОП В2 1460–710 

(4М1–16Ar–К4) 
25 1,03 25,92  

ОК8 
ОП В2 1460–640 

(4М1–16Ar–К4) 
240 0,93 224,26  

ОК9 
 ОП В1 1160х860 

(4М–8–4М–8–И4) 
4 0,99 3,99  

      Итог 264,40  
 

Установка в 

жилых и 

общественных 

зданиях оконных 

блоков из ПВХ 

профилей: 

поворотных с 

площадью 

проема более 2 

м2 

100 м2 9,37 

Поз. Марка 
Кол

–во 

Пло

щадь 

прое

ма 

Общая 

площадь 

 

ОК1 
ОП В2 1460–2410 

(4М1–16Ar–К4) 
2 3,01 6,02  

ОК2 
ОП В2 1460–2110 
(4М1–16Ar–К4) 

299 3,08 921,10  

ОК3 
ОП В2 1460–1810 

(4М1–16Ar–К4) 
2 2,64 5,29  

ОК4 
ОП В2 1460–1510 

(4М1–16Ar–К4) 
2 2,20 4,41  

      Итог: 936,81  
 

Установка 

блоков из ПВХ в 

наружных 

дверных 

проемах: в 

каменных стенах 

площадью 

проема до 3 м2 

100 м2 0,7 

Наименование 
Кол

–во 

Пло

щадь 

прое

ма 

Общая 

площадь  

Дверь наружная 

остекленная, двупольная 
11 3,3 36,3  

Дверь наружная 

остекленная, двупольная 
12 2,52 30,24  

Дверь наружная 

остекленная, однопольная 
2 1,89 3,78  

    Итог: 70,32  
 

Установка 

балконных 

блоков из ПВХ в 

наружных  

проемах 

100 м2 4,53 

БП Км Бпр Оп Л Р 2100x900 120 1,89 226,8 

БП Км Бпр Оп Пр Р 

2100x900 
120 1,89 226,8 

    Итог: 453,6 

  

Установка 

металлических 

входных дверей 

100 м2 0,3 

ДСН 19.5–12 

А,Дв,Прг,Н,П2лс.МЗ,0 
11 2,4 26,4 

ДСН 21–9 
А,Оп,Прг,Л,Н,П2лс.МЗ,0 

2 1,89 3,78 

     Итог 30,18 

  

Установка 

деревянных 

дверных блоков 

в наружных и 

внутренних 

дверных 

проемах, 

площадь проема 

до 3 м2 

100 м2 21,94 

ДО 21–8 Л 768 1,68 1290,24 

ДО 21–13 Л 96 2,73 262,08 

ДО 21–8 П 192 1,68 322,56 

    Итог: 2194,29 

  



Про 

101 

 

Продолжение Приложения Г 
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Установка 

противопожарны

х дверных 

блоков 

100 м2 3,47 

ДП24–13/13, двупольная, без 

порога, правая, 2400х1310, с 

пределом огнестойкости El15 

25 3,12 78,00 

ДПМ–Пульс–01/30, 

однопольная левая, 

2100х1010, с пределом 

огнестойкости  El30 

127 2,12 269,38 

  Итог: 347,367 

  

Установка 

подоконных 

досок из ПВХ: в 

каменных стенах 

толщиной до 

0,51 м 

100 м 8,31 
Lподок= 2,41*2+2,11*299+1,81*2+1,51*2+ 

1,01*6+0,95+0,71*25+0,64*240+0,86*4=830,55м 

Наружные отделочные работы 

Штукатурка 

фасадов 

тонкослойной 

штукатуркой 

100 м2 66,94 

Наружный периметр стен: 112,20 м 

Высота отделки: 75+0,040=75,04 м м 

Площадь стен:  

Sст=112,20*75,04=8419,49 м2 

Площадь проемов в наружных стенах (таблица 

А.1): 

Sпр=Sок+Sвх.дв=1201,21+226,80+226,80+36,30+30,2

4+3,78=1725,13 м2 

Площадь отделки: 

Sотд=Sст–Sпр=8419,49–1725,13=6694,36 м2 

Окраска 

поверхностей 

фасада 

акриловой 

краской 

100 м2 66,94 – 

Облицовка 

цоколя 

керамогранитны

ми плитами 

100 м2 0,45 

Наружный периметр цоколя: 112,20 м 

Высота облицовки: 0,40 м 

Площадь облицовки:  

Sобл=112,20*0,40=44,88 м2 

Сплошное 

выравнивание 

поверхностей 

потолков под 

окраску 

100 м2 
118,4

4 

На основании таблицы А.4.  

Sподг=11843,71 м2 

Устройство 

подвесных 

потолков по 

металлическому 

каркасу 

100 м2 5,81 

На основании таблицы А.4.  

Подвесные потолки типа Armstrong в лифтовых 

холлах и в общих межквартирных коридорах  и в 

основных помещениях детского сада 
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Водоэмульсионн

ая окраска 

потолков 

100 м2 
118,4

4 

На основании таблицы А.4.  

ВЭК Superweiss CB, матовая, супербелая.  

Во вспомогательных помещениях детского сада, 

в жилых квартирах 

Шпаклевка  

поверхностей 

стен и 

перегородок 

100 м2 
216,0

4 

На основании таблицы А.4. Шпаклевка «Knauf 

Fugen», грунтовка «Ceresit СТ17».Отделка до 

отм. низа перекрытия 

Sшпак=250,84+715,99+148,01+76,10+279,95+13789,

35+6346,59=21603,82 м2 

Улучшенная 

окраска 

поверхностей 

стен и 

перегородок 

водо–

дисперсионными 

составами 

100 м2 
123,8

5 

На основании таблицы А.4. Водно–

дисперсионная краска матовая PUFAS Wandfarbe 

с добавлением колера PUFAS трех 

разновидностей. 

Sокр=236,97+250,84+715,99+148,01+76,10+279,95

+222,22+6086,91+4367,85=12385 м2 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

100 м2 60,9 

На основании таблицы А.4. Плитка 

 керамическая  20х30 см, клей «PERFEKTA 

ЛайтФИКС». Отделка до отм. низа перекрытия. 

Sобл=87,42+47,28+89,25+5865,55=6089,5 м2 

Оклейка стен 

обоями средней 

плотности 

100 м2 
201,3

3 

На основании таблицы А.4. Обои виниловые на 

флизелиновой основе Decoprint NV What's up 2, 

на клею Metylan Флизелин Ультра Премиум и 

обои моющиеся Elysium 98904 сонет №53, на 

клею Metylan Винил Премиум с индикатором. 

Sокл=13786,35+6346,59=20132,94 м2 

Улучшенная 

штукатурка стен 

и перегородок 

100 м2 
259,8

5 

На основании таблицы А.4. Штукатурка «Knauf 

Rotband». 

Sштук=13786,35+6346,59+5865,55=2598,49 м2 

Декоративная 

штукатурка 

поверхностей 

стен и 

перегородок 

100 м2 63,09 

На основании таблицы А.4. Декоративное 

покрытие Perfekta Короед серый 25 кг. Отделка 

до отм. низа перекрытия. 

Sдек.штук=222,22+6086,91=6312,13 м2 

Облицовка 

колонн 

керамической 

плиткой 

100 м2 0,17 

На основании таблицы А.4. Плитка керамическая 

белая, 20х30 см, клей «Ceresit СМ14 Extra».  

Sобл.кол=4,65+12,62=17,27м2 

Декоративная 

штукатурка 

колонн 

100 м2 42,85 

На основании таблицы А.4. Декоративное 

покрытие Perfekta Короед серый 25 кг. 

Sдек.шт=2981,66+604,80+598,75=4185,22 м2 

Оштукатуривани

е колонн 
100 м2 1,91 

Штукатурка из ЦПР М150 t=15 мм.  

Sшт=57,93+42,03+62,75+11,95+4,65+12,62=191,93 

м2 
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Таблица  Г.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалов 

 
Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

Кол–во 

(объем) 
Наименование 

Ед.и

зм 

Вес 

едини

цы 

Потребност

ь на весь 

объем 

Устройство 

щебеночной 

подготовки 

м3 113 

Щебень М600 по ГОСТ 

8267–93* фракции 40–70 

мм, γ=1300 кг/м3 

м3 1 113,00 

т 1,75 197,75 

Забивка 

железобетонны

х свай 

шт 178 

Свая квадратного 

сечения СНП 8–40 

длиной 8 м, сечением 

(0,4 ×0,4) м  

шт 1 178,00 

т 3,2 569,60 

Устройство 

монолитных 

ростверков 

м2 295,68 Опалубка металлическая 
м2 1 295,68 

т 0,01 2,96 

м 1954,29 Арматура АIII, d=18 мм 
м 1 1954,29 

т 1,99 3889,04 

м3 196 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 196,00 

т 2,5 490,00 

Устройство 

монолитных 

стен 

технического 

подполья 

м2 735,66 Опалубка металлическая 
м2 1 735,66 

т 0,01 7,36 

м3 110 Арматура АIII, d=10 мм 
м3 1 110,00 

т 0,130 14,3 

м3 110 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 110,00 

т 2,5 275,00 

Утепление стен 

технического 

подполья 

100 

м2 
376 

Экструдированный 

пенополистирол 

«ПЕНОПЛЭКС 35» ТУ 

5767–006–56925804–

2007 

м2 1 376,00 

т 0,04 15,04 

Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

фундамента 

100 

м2 
33 

Обмазочная 

гидроизоляция 

«Технониколь»   

м2 1 33,00 

т 0,005 0,17 

Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

ростверков 

100 

м2 
298 

Обмазочная 

гидроизоляция 

«Технониколь»  

м2 1 298,00 

т 0,005 1,49 

Кладка 

наружных стен 

из 

легкобетонных 

блоков 

м3 1900 

Блоки БГМ из ячеистого 

бетона  γ = 600 кг/м3 

F35, B3.5 

м3 1 1900,00 

т 0,6 1140,00 

т 38,95 
Состав клеящий Axton, 

фасовка 25 кг 

кг 1 38,95 

т 1,6 62,32 

Утепление 

фасада (1 этаж) 
м3 24,94 

Минплита ТИЗОЛ–

EURO–ФАСАД, γ = 140–

160 кг/м3  

м2 1 24,94 

т 0,16 3,99 
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Продолжение таблицы Г.2 

Утепление 

фасада (2–24 

этаж) 

м3 598,65 

Пенополистирольные  

плиты ПСБ С–35, γ = 25–

35 кг/м3 

м2 1 598,65 

т 0,035 20,95 

Устройство 

монолитных 

стен (диафрагм 

жесткости) 

м2 405 Опалубка металлическая 
м2 1 405,00 

т 0,01 4,05 

м3 1318 Арматура АII, d=10 мм 
м3 1 1318,00 

т 0,120 158,16 

м3 1318 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 1318,00 

т 2,5 3295,00 

Устройство 

монолитных 

колонн 

м2 4099,68 Опалубка металлическая 
м2 1 4099,68 

т 0,01 41,00 

м 4147,88 Арматура АII, d=10 мм 
м 1 4147,88 

т 0,120 539,22 

м3 416 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 416,00 

т 2,5 1040,00 

Кладка 

межквартирных 

стен 

м3 1357 

Блоки БГМ из ячеистого 

бетона  γ = 600 кг/м3 

F35, B3.5 

м3 1 1357,00 

т 0,6 814,20 

т 28,19 
Состав клеящий Axton, 

фасовка 25 кг 

кг 1 28,19 

т 1,6 45,10 

Устройство 

кирпичных 

перегородок 

м3 90 

Керамический 

полнотелый кирпич 

М100 

м3 1 90,00 

т 1,6 144,00 

м3 22,5 
Цементно–песчаный 

раствор М75 

м3 1 22,50 

т 1,8 40,50 

Устройство 

гипсокартонны

х перегородок 

м2 626 
Гипсокартон «KNAUF», 

δ=100 

м2 1 626,00 

т 0,025 15,65 

м2 432 
Гипсокартон «KNAUF», 

δ=150 

м2 1 432,00 

т 0,025 10,80 

Устройство 

межквартирных 

перегородок из 

твинблоков ТБ–

100 

м3 898,496 

Твинблоки ТБ–100, γ = 

500 кг/м3 толщиной 

100мм 

м3 1 898,50 

т 0,5 449,25 

т 18,86 
Состав клеящий Axton, 

фасовка 25 кг 

кг 1 18,86 

т 1,6 30,18 

Устройство 

монолитной 

плиты 

перекрытия 

м2 20302,4 Опалубка металлическая 
м2 1 20302,38 

т 0,01 203,02 

м3 3843 Арматура АIII, d=10 мм 
м 1 38318,03 

т 0,135 518,81 

м3 3843 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 3843,00 

т 2,5 9607,50 

Устройство 

лестничных 

площадок 

м2 159,12 Опалубка металлическая 
м2 1 159,12 

т 0,01 1,59 

м 478,602 Арматура АIII, d=10 мм 
м 1 478,60 

т 0,617 295,30 

м3 48 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 48,00 

т 2,5 120,00 
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Продолжение таблицы Г.2 

Устройство 

лестничных 

маршей 

м2 240 Опалубка металлическая 
м2 1 240,00 

т 0,01 2,40 

м 299,126 Арматура АIII, d=10 мм 
м 1 299,13 

т 0,617 184,56 

м3 30 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 30,00 

т 2,5 75,00 

Устройство 

лестничных 

маршей в 

опалубке для 

крылец 

м2 159 Опалубка металлическая 
м2 1 159,00 

т 0,01 1,59 

м 411,797 Арматура АIII, d=10 мм 
м 1 411,80 

кг 0,617 254,08 

м3 41,3 Бетон В30,  γ=2500 кг/м3 
м3 1 41,30 

т 2,5 103,25 

Укладка 

брусковых 

перемычек 

массой до 0,3 т 

шт 4 
Перемычка брусковая 

2ПБ13–1–П 

шт 1 4,00 

кг 54 216,00 

шт 3 
Перемычка брусковая 

2ПБ 17–2–П 

шт 1 3,00 

кг 65 195,00 

шт 18 
Перемычка брусковая 

2ПБ 16–3–П 

шт 1 18,00 

кг 71 1278,00 

Устройство 

металлических 

перемычек в 

каменных 

стенах 

шт 4 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=2100мм  

шт 1 4,00 

т 0,012 0,05 

шт 598 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=2400мм  

шт 1 598,00 

т 0,014 8,32 

шт 10 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=1300мм  

шт 1 10,00 

т 0,008 0,08 

шт 490 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=2700мм  

шт 1 490,00 

т 0,016 7,67 

шт 4 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=1800мм  

шт 1 4,00 

т 0,010 0,04 

шт 720 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=1500мм  

шт 1 720,00 

т 0,009 6,26 

шт 7396 
Стержень D10 А400 

L=250мм, шаг 300 мм 

шт 1 7396,00 

т 
0,000

155 
1,15 
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 шт 10 

Уголок стальной 

горячекатаный 

равнополочный 

L75х75x5мм L=1800мм  

шт 1 10,00 

т 
0,001

37 
0,01 

Устройство 

выравнивающе

й  ЦПС 

толщиной 20мм 

м3 14,58 

Цементно–песчаный 

раствор М150 ,γ=1800 

кг/м3, δ=20 мм 

м3 1 14,58 

т 1,8 26,24 

Устройство 

пароизоляции 

кровли 

м2 729 

Бикрост ТПП 

«Технониколь», γ=1800 

кг/м3, δ=3 мм 

м2 1 729,00 

т 0,005 3,65 

Утепление 

кровли 

м3 109,35 

Пенополистирольная 

плита ПСБ–С–35, δ 

=0,150м, γ = 30 кг/м3 

м3 1 109,35 

т 0,03 3,28 

Засыпка 

керамзитового 

гравия  

м3 72,9 
Керамзит γ=600кг/м3/ по 

уклону от 20 до 200мм 

м2 1 72,90 

т 0,6 43,74 

Устройство 

выравнивающе

й  ЦПС 

толщиной 60 

мм 

м3 43,74 

Цементно–песчаный 

раствор М150 ,γ=1800 

кг/м3, δ=60 мм 

м3 1 43,74 

т 1,8 78,73 

Устройство 

кровельного 

ковра  

м2 729 
Техноэласт ЭКП,γ=5 

кг/м3,  δ=4 мм 

м2 1 729,00 

т 0,005 3,65 

м2 729 
Техноэласт ЭПП, γ=5 

кг/м3, δ=4 мм 

м2 1 729,00 

т 0,005 3,65 

Устройство 

бетонной 

подготовки  

м3 106,71 
Бетон В10,  γ=2500 

кг/м3, δ=200 мм 

м3 1 106,71 

т 2,5 266,78 

Устройство 

цементно–

песчаной 

стяжки  под 

полы 

м3 
895,195

2 

Цементно–песчаный 

раствор М150 ,γ=1800 

кг/м3, δ=50–88 мм 

м3 1 895,20 

т 1,8 1611,35 

Устройство 

гидроизоляции 
м2 7183,4 

Гидроизоляция «Mapei 

MapeLastic»2 слоя, 0.85 

кг на 1 мм толщины 

м2 1 7183,40 

т 
0,001

7 
12,21 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной 

плитки 

м2 35,11 

Тротуарная плитка с 

рифленой 

поверхностью(нескользя

щая) – 35 мм 

м2 1 35,11 

т 0,062 2,18 

Устройство 

пола из 

керамогранита  

м2 2069,8 

Керамогранит Thasos 

60х60 см, 

(нескользящий) – 10 мм 

м2 1 2069,80 

т 0,02 41,40 

м2 167,55 

Керамогранит Softmarble 

60х60 см, цвет белый 

(нескользящий) – 10 мм 

м2 1 167,55 

т 0,02 3,35 
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Продолжение таблицы Г.2 

Устройство 

пола из 

керамической 

плитки 

м2 103,3 

Керамическая плитка 

напольная 20х30 см 

TECHNO светло–серая 

(нескользящая) – 9 мм 

м2 1 103,30 

т 0,02 2,07 

м2 1251,12 

Керамическая плитка 

напольная 43х43 см 

Интеркама TECHNO_IC 

(нескользящая) – 9 мм. 

м2 1 1251,12 

т 0,02 25,02 

Устройство 

пола из  

линолеума 

м2 2712,35 

Линолеум, 

коммерческий, 

гетерогенный ПВХ  43 

класс – 2 мм.  

м2 1 2712,35 

т 
0,002

6 
7,05 

Устройство 

пола из  

ламинатной 

доски 

м2 8067,6 
Ламинат ELIGNA класс 

32 –8 мм 

м2 1 8067,60 

т 0,007 56,47 

Установка  

оконных блоков 

из ПВХ 

профилей 

м2 1201,21 

Окна из 

поливинилхлоридных 

профилей (стеклопакет) 

м2 1 1201,21 

т 0,08 96,10 

Установка 

подоконных 

досок из ПВХ 

м 830,55 

Пластиковые 

ламинированные 

подоконные доски 

м 1 830,55 

т 
0,005

58 
4,63 

Установка 

дверных блоков 

из ПВХ 

м2 523,92 

БП Км Бпр Оп Л Р 

2100x900; БП Км Бпр Оп 

Пр Р 2100x900  

м2 1 523,92 

т 0,015 7,86 

Установка 

металлических 

входных дверей 

м2 377,18 

ДСН 19.5–12 

А,Дв,Прг,Н,П2лс.МЗ,0;  

ДСН 21–9 

А,Оп,Прг,Л,Н,П2лс.МЗ,0

; ДП24–13/13; ДПМ–

Пульс–01/30 

м2 1 377,18 

т 0,03 11,32 

Установка 

деревянных 

дверных блоков  

м2 2194 
ДО 21–8 Л; ДО 21–13 Л; 

ДО 21–8 П 

м2 1 2194,00 

т 0,02 43,88 

Устройство 

подвесных 

потолков  

м2 581 
Подвесные потолки типа 

Armstrong 

м2 1 581,00 

т 
0,002

7 
1,57 

Водоэмульсион

ная окраска 

потолков 

м2 11844 

ВЭК Superweiss CB, 

матовая, супербелая 

(расход 0,3 кг на 1м2) 

м2 1 11844,00 

т 
0,000

3 
3,55 

Шпаклевка  

поверхностей 

стен и 

перегородок 

м2 
21603,8

2 

Шпаклевка «Knauf 

Fugen», грунтовка 

«Ceresit СТ17» (расход 

0,8 кг на 1м2) 

м2 1 21603,82 

т 
0,000

8 
17,28 
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Продолжение таблицы Г.2 

Окраска  стен и 

перегордок 

водо–

эмульсионными 

составами 

м2 12385 

Водно–дисперсионная 

краска матовая PUFAS 

Wandfarbe (расход 0,4 кг 

на 1м2) 

м2 1 12385,00 

т 
0,000

4 
4,95 

Облицовка стен 

и колонн 

керамической 

плиткой 

м2 6089,5 

Плитка 

 керамическая  20х30 см, 

клей «PERFEKTA 

ЛайтФИКС» 

м2 1 6089,50 

т 0,015 91,34 

м2 17,27 
Плитка керамическая 

белая, 20х30 см 

м2 1 17,27 

т 0,015 0,26 

Оклейка стен 

обоями среднем 

плотности 

м2 
20132,9

4 

Обои виниловые на 

флизелиновой основе 

Decoprint NV What's up 

2, на клею Metylan 

Флизелин Ультра 

Премиум  

м2 1 20132,94 

рул 0,1 2013,29 

Штукатурка 

стен и 

перегородок 

гипсовыми 

составами 

м2 
13095,8

4 

Штукатурка «Knauf 

Rotband» 

м2 1 13095,84 

т 
0,008

5 
111,31 

Оштукатуриван

ие колонн 

цементно–

песчаным 

раствором 

м2 191,93 
Штукатурка из ЦПР 

М150 t=15 мм.  

м2 1 191,93 

т 0,01 1,92 

Штукатурка 

фасадов 

тонкослойной 

штукатуркой 

м2 6694,36 

Штукатурка KNAUF 

UNTERPUTZ / КНАУФ 

УНТЕРПУТЦ фасадная 

(25 кг) 

м2 1 6694,36 

т 0,017 113,80 

Окраска 

поверхностей 

фасада 

акриловой 

краской 

м2 6694,36 

Водно–дисперсионная 

краска матовая PUFAS 

Wandfarbe фасадная 

(расход 0,4 кг на 1м2) 

м2 1 6694,36 

т 
0,000

4 
2,68 

Облицовка 

цоколя 

керамогранитн

ыми плитами 

м2 44,88 

Керамогранит 

моноколор Rainbow RW 

01 Ivory 300х300 

графитный Estima 

м2 1 44,88 

т 0,018 0,81 
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Таблица Г.3 – Подбор грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемент

а 

Наименов

ание 

монтажно

го 

приспособ

ления 

Эскиз 

Характеристика 
Высота 

грузозах

ват ного 

устройст

ва hст, м 

Грузопо 

дъемно 

сть, т 

Масса 

приспо 

соблен 

ия, т 

Бункер БН–2,0 5,00 

Четырехв

етвевой 

строп 

4СК–

10,0/4000 

 

 

10 0,036 4,0 

Приемный ящ

ик для раствор

а  

1,50 
4СЦ–

6,7Т–3,0М 

 

6,7 0,048 3,0 

Опалубка 1,30 ZO 1.5т  

 

1,5 0,012 0,35 

Арматура  4,00 
СКП1 –

6,3/9000 

 

6,3 0,025 9,0 

Поддон с 

газоблоками 
0,90 

4СЦ–

6,7Т–3,0М 

 

 
 

6,7 0,048 3,0 
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Продолжение таблицы Г.3 

  
СТП–4,0–

5,0 

 

4,0 0,012 5,0 

Подмости 

передвижные 

сборно–

разборные 

0,50 
СТП–3,0–

2,0 
 

3,0 0,0015 2,0 

 

Таблица Г.4 – Сводная ведомость потребности в строительных машинах 

 
Наименова

ние машин, 

механизмо

в  

 

Тип, марка 

 

Техническая характеристика 

 

Назначение 

Кол– 

во, 

шт. 

Экскаватор JCB 160 

Вместимость ковша ‒ 0,65 м3. 

Радиус копания ‒ 8,8 м. 

Наибольшая высота 

подъема ковша ‒ 9,77 м. 

Мощность ‒ 60 кВт. 

Отрывка 

котлована 
1 

Бульдозер 

 
Komatsu D65 Мощность 100 кВт 

Планировка и 

обратная 

засыпка 

1 

 

Автобетон

осмеситель 

5814Z9 на 

шасси 

КАМАЗ 

6520–3035–48 

 

Максимальный объем 

перевозимой бетонной смеси – 

9м3 

Полная масса автомобиля – 

33100 кг 

Габаритные размеры – 

8800х2500х3800 мм 

Доставка 

бетонной смеси 
4 

Вибратор 

глубинный 

высокочаст

отный 

VPK Electron–

50 

Номинальная мощность, 1,3 

кВт. 

Номинальное напряжение– 

220/380 В. 

Допустимая величина тока, А 

при ПВ–100%, 1.9А 

Уплотнение 

бетонной смеси 
2 

Поверхнос

тные 

вибраторы 

EVM 200/3 

 

Вынуждающая сила 2,099(кН) 

Статический момент 21,3(кгмм) 

Вес 5,2(кг) 

Потребляемая мощность 

0,180кВт 

Номинальный ток 0,35(А) 

Уплотнение 

бетонной смеси 
2 
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Продолжение таблицы Г.4 

Опалубка 

Опалубка 

разборно–

переставная 

крупно–

щитовая из 

стальных 

профилей 

 

Бетонирование 

монолитных 

конструкций 

1 

Сварочный 

аппарат 

ПТК ПРОФИ 

ARC 315 

Напряжение, 380 В 

Max мощность, 18 кВт 

Min ток, 20 А 

Max ток,315  А 

Диаметр электр/провол, 1,5–6 

мм 

ПВ на максимальном токе, 60 % 

Степень защиты IP21 

Сварка выпусков 

арматуры, 

закладных 

деталей 

2 

Штукатурн

ая станция 
СО–57 

Производительность агрегата 2 

м3/ч  

Электродвигатель:  

Мощность 30  кВт 

Напряжение 220/380 В 

Объем готового замеса 65 л 

Приготовление 

строительных 

смесей с 

последующим 

их нанесением 

на 

обрабатываемую 

поверхность 

1 

Малярная 

станция 
СО–115–А 

Производительность 1,28 м /ч  

Максимальное рабочее 

давление малярного агрегата, 

2,0 МПа Установленная 

мощность 36 кВт 

Масса 6200 кг 

Приготовление, 

транспортирован

ие и нанесение 

на 

поверхность мал

ярных составов 

1 

Строитель

ный 

подъемник 

GEDA ERA 

1200Z/ZP 

Платформа «C 1500 кг» — 1,4 x 

3,2 x 1,1/1,8 м, 

грузоподъемность 1 500 кг 

Элетропитание 2 x 3 

кВт / 6.1 кВт / 400 В / 50 Гц / 32 

A 

Высота подъема – 130 м 

Подача 

материалов для 

каменных и 

отделочных 

работ 

1 

Башенный 

кран 

Potain MD268 

J12 

Грузоподъемность 12 т,  

Длина стрелы 45 м. 

Выполнение 

строительно– 

монтажных и 

погрузочно– 

разгрузочных 

работ 

1 
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Автосамос

вал 

Volvo FMX 

6×4 

Мощность кВт (л. с.) — 

210(420) 

Полная масса, кг — 27000 

Вывоз грунта и 

строительного 

мусора 

3 

Копровая 

установка 
Mait/THH6 

Мощность двигателя – 186 кВт 

Максимальная длина сваи – 

16000 мм 

Забивка 

железобетонных 

свай 

1 

Углошлиф

овальная 

машина 

Metabo 

W 2000–230 

606430010 

Мощность 1,1 кВт; 

Диаметр пильных дисков 125 

мм 

Резка 

металлических 

элементов, 

арматурных 

изделий 

6 

Шуруповер

т 

аккумулято

рный 

Metabo 

BS 14.4 

602206530 

Напряжение аккумулятора 14,4 

В; 

Сверление, 

монтаж 

опалубки 

15 

Ручная 

циркулярн

ая пила 

Metabo 

KS 85 FS 

601085500 
Мощность 2,0 кВт; 

Распил 

деревянных 

конструкций 

5 

Лопата 

штыковая 

FISKARS 

SmartFit 

1001567 105–

125 см 
– 

Ручные 

земляные 

работы 

20 

Лопата 

совковая 

FISKARS 

1026685 – 

Ручные 

земляные 

работы 

10 

Лом 

монтажный 

GEDORE 

122–1500 

8770770 
Длина 1500 мм 

Монтажные 

работы 
10 

Рулетка 

измеритель

ная  matrix 

Extra Wide 

32586 27  5 м 
Измерительные 

работы 
20 

Крючок 

для 

вязания 

арматуры  

СИБРТЕХ 
210 мм деревянная рукоятка 

84876 

Арматурные 

работы 
15 

Уровень 

строительн

ый 

Gross  34326 60 см 
Монтажные 

работы 
15 

Тара для 

раствора  

«Совок» ТРс–

1,5 м3 

Длина: 2600 мм. 

Ширина: 1250 мм. 

Высота: 625 мм. 

Объем: 1500 литров. 

Толщина: 3 мм. 

Цвет покраски: серый. 

Подача 

строительных 

растворов 

4 
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Продолжение таблицы Г.4 

Подмости 

передвижн

ые сборно–

разборные 

Z600 

 

Рабочая площадка ZAP, 

регулируемая по высоте. 1,25 – 

2,46м,  рабочая площадка:  0,60 

× 2,50м. 

Соответствуют 3 группе вышек 

(нагрузка до 200 

кг/м2) согласно DIN EN 1004 

Организация 

работы на 

высоте 

6 

Каска 

РОСОМЗ 

СОМЗ–55 

ВИЗИОН 

RAPID 

– Защита рабочих 140 

Страховоч

ная 

привязь 

ST2 SAFE–

TEC 

Температура использования: от 

–50°C до +50°С 

Вес: 1,67 кг 

Размер: M–XL, XXL 

Разрывная нагрузка: 15 кН 

Гарантийный срок: 4 года с 

даты ввода в эксплуатацию 

Страховка 

рабочих при 

проведении 

высотных работ 

20 
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Таблица Г.5– Ведомость трудовых затрат и затрат машинного времени 

 

Наименование работ 
Ед.из

м. 

Обосно

вание, 

ГЭСН 

Норма 

времени 
Трудоемкость  

Профессиональн

ый, 

квалификационн

ый состав звена 

рекомендуемый 

ЕНиР или ГЭСН 

Чел–

час 

Маш–

час 

Объем 

работ 
Чел–дн 

Маш–

см 

Срезка растительного слоя грунта бульдозером 

мощностью 79 кВт(108 л.с) 

1000м
2 

01–01–

036–02 
0,23 0,23 2,25 0,06 0,06 Машинист 6р–1 

Планировка площадей  бульдозером мощностью 79 

кВт(108 л.с) 

1000 

м2 

01–01–

036–02 
0,23 0,23 2,25 0,06 0,06 Машинист 6р–1 

Разработка грунта в отвал экскаваторами «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,65м3, группа 

грунтов 3 

1000 

м3 

01–01–

003–09 
11,2 24,5 0,67 0,92 2,01 Машинист 6р–1 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили–

самосвалы экскаваторами «обратная лопата» с 

ковшом вместимостью 0,65м3, группа грунтов 3 

1000 

м3 

01–01–

013–09 
12,9 37,33 3,85 6,06 17,53 Машинист 6р–1 

Разработка грунта вручную в траншеях и 

котлованах, группа грунтов 3 

К.3.1 т.ч. Доработка вручную, зачистка дна и стенок 

с выкидкой грунта в котлованах, разработанных 

механизированным способом kзат.тр. раб=1,2 

100 

м3 

01–01–

057–03 
297,6 0 0,22 7,98 0,00 Землекоп 3р–2 

Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 

мощностью 79 кВт (108 л.с), группа грунтов 3 

1000 

м3 

01–01–

033–06 
4,33 4,33 0,64 0,34 0,34 

Машинист 6р–1,  

Землекоп 3р–2 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов 3–4 

100 

м3 

01–02–

005–02 
14,96 3,13 6,35 11,58 2,42 Машинист 6р–1 

Устройство основания под фундаменты 

щебеночного 
 м3 

08–01–

002–02 
0,85 0,07 112,80 11,69 0,96 Землекоп 3р–2 
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Продолжение таблицы Г.5 

Погружение дизель–молотом на гусеничном копре 

железобетонных свай до 8 м в грунты группы 2 
 м3 

05–01–

003–04 
4,47 2,43 227,84 124,20 67,52 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 6р–

1,4р–1 

Устройство железобетонных фундаментов при 

ширине по верху более 1000 мм 

100 

м3 

06–01–

001–23 
260 26,73 0,97 30,76 3,16 

Плот.4р–1, 

Армат.4р–1,3р–1, 

Бетон.4р–1,2р–1, 

Машин.6р–1 

Устройство фундаментных плит плоских 

железобетонных с помощью автобетононасоса 

100 

м3 

06–01–

003–02 
76,87 7,56 0,99 9,28 0,91 

Плот.4р–1, 

Армат.4р–1,3р–1, 

Бетон.4р–1,2р–1, 

Машин.6р–1 

Устройство стен подвалов железобетонных высотой 

до 6 м, толщиной до 300 мм 

100 

м3 

06–04–

001–06 
927 45,17 1,10 124,35 6,06 

Плот.4р–1, 

Армат.4р–1,3р–1, 

Бетон.4р–1,2р–

1,Машин.6р–1 

Гидроизоляция стен, фундамента горизонтальная 

обмазочная 

100 

м2 

08–01–

003–02 
14,3 0,55 0,33 0,58 0,02 

Изолировщик 

5р–1, 4р–1, 3р–2, 

2р–2 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 

слоя по выровненной поверхности бетона 

100 

м2 

08–01–

003–07 
21,2 0,2 2,98 7,70 0,07 

Изолировщик 

5р–1, 4р–1, 3р–2, 

2р–2 

Устройство железобетонных стен и перегородок 

выостой более 6 м, толщиной до 300 мм 

100 

м3 

06–06–

002–14 
1010 80,07 13,18 1623,39 128,70 

Плот.4р–1, 3р–1. 

Армат.4р–1,3р–1,  

Бетон.6р–1,4р–

2,2р–2, 

Машин.6р–1 

Устройство железобетонных колонн гражданских 

зданий в металлической опалубке 

100 

м3 

06–05–

002–01 

1479,1

7 

551,1

5 
4,16 750,41 279,61 

Плот.4р–1, 

Армат.4р–1,3р–1, 

Бетон.4р–1,2р–

1,Машин.6р–1 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

Кладка стен из легкобетонных камней без 

облицовки при высоте этажа: до 4 м 
м3 

08–03–

002–01 
4,43 0,44 3257,00 1759,57 174,77 

Каменщик 6р–2, 

4р–4, 3р–4, 2 р–3, 

Машин.6р–1  

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов на битуме: стен и колонн 

прямоугольных 

м3 
26–01–

037–01 
20,04 0,69 623,59 1523,99 52,47 

Изолировщик 

5р–2, 4р–3, 3р–2, 

2р–2 

Кладка перегородок из кирпича неармированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 

100 

м2 

08–02–

002–05 
121 4,11 7,29 107,57 3,65 

Плот.4р–1, 

Армат.4р–1,3р–1, 

Бетон.4р–1,2р–1, 

Машин.6р–1 

Устройство перегородок из гипсокартонных листов 

(ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и 

однослойной обшивкой с обеих сторон 

100 

м2 

10–05–

001–02 
103 0,6 5,29 66,45 0,39 

Каменщик  4р–4, 

3р–4  

Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее 

толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м 

100 

м2 

08–04–

003–01 
62,4 1,26 88,96 676,96 13,67 

Каменщик 6р–2, 

4р–4, 3р–4, 2 р–3, 

Машин.6р–1  

Устройство перекрытий безбалочных толщиной 

более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 

м 

100 

м3 

06–08–

001–03 
575 25,42 38,43 2694,79 119,13 

Плот.4р–1, 3р–1. 

Армат.4р–1,3р–1,  

Бетон.6р–1,4р–

2,2р–2, маш.6р–1 

Установка монолитных лестничных площадок в 

индустриальной мелкощитовой опалубке 

100 

м3 

06–20–

001–01 

3050,6

5 

235,9

6 
0,48 178,57 13,81 Плот. 3р–1, 

Армат.3р–1, 

 Бетон. 4р–1 
Устройство железобетонных прямоугольных 

лестничных маршей в инвентарной опалубке 

100 

м3 

06–19–

005–02 
2412,6 60,12 0,30 88,27 2,20 

Устройство металлических ограждений с 

поручнями из твердолиственных пород 
100 м 

07–05–

016–01 
174 2,82 1,57 33,31 0,54 

Сварщик 6р – 1,  

монтажник 3р–2 

Устройство железобетонных крылец м3 
06–01–

004–06 
4,85 0,12 41,30 24,43 0,60 

Плот.4р–1, 

Армат.4р–1,3р–1, 

Бетон.4р–1,2р–

1,Машин.6р–1 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

Шлифовка бетонных поверхностей 
100 

м2 

13–08–

009–01 
80,04 2,09 1,80 17,57 0,46 Бетон.4р–2, 2р–2, 

Устройство металлических ограждений с 

поручнями: из поливинилхлорида 
100 м 

07–05–

016–03 
57,1 2,82 0,54 3,76 0,19 

Сварщик 6р – 1,  

монтажник 3р–2 

Монтаж площадок с настилом и ограждением из 

листовой, рифленой, просечной и круглой стали 
т 

09–03–

030–01 
35,9 4,42 39,00 170,74 21,02 

Сварщик 6р – 1, 

4р–2, 3р–2, 

монтажник 4р–1, 

3р–2, 2р–2 

Укладка перемычек массой до 0,3 т 
100 

шт 

07–05–

007–10 
14,8 9,08 0,27 0,49 0,30 

Монтажник 4р–

1, 3р–2 

Монтаж связей и распорок из олдиночных и парных 

уголков  
т 

09–03–

014–01 
39,55 4,01 26,50 127,81 12,96 

Сварщик 6р – 1, 

4р–1, монтажник 

4р–1, 3р–2 

Устройство выравнивающих стяжек цементно–

песчаных толщиной 15 мм 

100 

м2 

12–01–

017–01 
24,3 1,94 7,29 21,60 1,72 

Изолировщик 

4р–1,  

3р–2, 2р–1 

на каждый 1 мм изменение толщины добавлять к 

норме 12–01–017–01 (до 20 мм) 

100 

м2 

12–01–

017–02 
1 0,03 36,45 4,45 0,13 

Изолировщик 

4р–1,  

3р–2, 2р–1 

Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 
100 

м2 

12–01–

015–01 
15,5 0,28 7,29 13,78 0,25 

Изолировщик 

4р–1,  

3р–2, 2р–1 

Утепление покрытий плитами из пенопласта 

полистирольного на битумной мастике в один слой 

100 

м2 

12–01–

013–01 
18,6 0,87 7,29 16,54 0,77 

Изолировщик 

4р–2,  

3р–4, 2р–2 

на каждый последующий слой добавлять к норме 

12–01–013–01 (до 3–х слоев) 

100 

м2 

12–01–

013–02 
13,3 0,87 14,58 23,65 1,55 

Изолировщик 

4р–2,  

3р–4, 2р–2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

Утепление покрытий керамзитом м3 
12–01–

014–02 
2,71 0,34 72,90 24,09 3,02 

Изолировщик 

4р–2,  

3р–4, 2р–2 

Устройство выравнивающих стяжек цементно–

песчаных толщиной 15 мм 

100 

м2 

12–01–

017–01 
24,3 1,94 7,29 21,60 1,72 

Изолировщик 

4р–2,  

3р–4, 2р–2 

на каждый 1 мм изменение толщины добавлять к 

норме 12–01–017–01 (до 60 мм) 

100 

м2 

12–01–

017–02 
1 0,03 328,05 40,01 1,20 

Изолировщик 

4р–2,  

3р–4, 2р–2 

Огрунтовка основания из бетона или раствора под 

водоизоляционный кровельный ковер готовой 

эмульсией битумной 

100 

м2 

12–01–

016–02 
2,8 0,04 7,29 2,49 0,04 

Изолировщик  

3р–2, 2р–1 

Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов в два слоя 

100 

м2 

12–01–

002–09 
14,26 0,29 7,29 12,68 0,26 

Изолировщик 

4р–1,  

3р–2, 2р–1 

Устройство примыканий кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и парапетам высотой более 600 

мм с одним фартуком 

100 м 
12–01–

004–05 
52,21 0,87 1,50 9,55 0,16 

Изолировщик 

4р–1,  

3р–2, 2р–1 

Ограждение кровель перилами 100 м 
12–01–

012–01 
5,9 0,41 1,10 0,79 0,05 

Сварщик 6р – 1,  

монтажник 3р–1 

Уплотнение грунта щебнем 
100 

м2 

11–01–

001–02 
6,81 0,88 5,34 4,43 0,57 Бетон.4р–2, 2р–1 

Устройство полов бетонных толщиной 200 мм 
100 

м2 

11–01–

014–03 
36 12,76 5,34 23,44 8,31 Бетон.4р–2, 2р–1 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 
100 

м2 

11–01–

011–01 
23,33 1,27 149,19 424,46 23,11 

Бетон.6р–1,4р–2,  

3р–2, 2р–2, 

на каждые 5 мм изменения толщины добавлять к 

норме 11–01–011–01 (до 50 мм) 

100 

м2 

11–01–

011–02 
0,44 0,21 32,04 1,72 0,82 

Бетон.6р–1,4р–2,  

3р–2, 2р–2, 

на каждые 5 мм изменения толщины добавлять к 

норме 11–01–011–01 (до 64 мм) 

100 

м2 

11–01–

011–02 
0,44 0,21 201,33 10,80 5,16 

Бетон.6р–1,4р–2,  

3р–2, 2р–2, 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

на каждые 5 мм изменения толщины добавлять к 

норме 11–01–011–01 (до 66 и 68 мм) 

100 

м2 

11–01–

011–02 
0,44 0,21 942,20 50,56 24,13 

Бетон.6р–1,4р–2,  

3р–2, 2р–2, 

на каждые 5 мм изменения толщины добавлять к 

норме 11–01–011–01 (до 80 мм) 

100 

м2 

11–01–

011–02 
0,44 0,21 1,68 0,09 0,04 

Бетон.6р–1,4р–2,  

3р–2, 2р–2, 

на каждые 5 мм изменения толщины добавлять к 

норме 11–01–011–01 (до 88 мм) 

100 

м2 

11–01–

011–02 
0,44 0,21 379,68 20,37 9,72 

Бетон.6р–1,4р–2,  

3р–2, 2р–2, 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой  
100 

м2 

11–01–

004–05 
19 0,43 35,92 83,23 1,88 

Изолир. 4р–1, 

3р–2, 2р–1 

на каждый последующий слой добавлять к норме 

11–01–004–05 (до 2–х слоев) 

100 

м2 

11–01–

004–06 
6 0,24 35,92 26,28 1,05 

Изолир. 4р–1, 

3р–2, 2р–1 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт 

100 

м2 

27–07–

005–01 
10,5 0,09 0,35 0,45 0,00 

Облицовщик–

плиточник 

 4р–1, 3р–1 

Устройство покрытий из плит керагранитных 

размером 60х60 см 

100 

м2 

11–01–

047–02 
234,92 1,73 22,37 640,87 4,72 

Облицовщик–

плиточник 

 4р–6, 3р–6 

Устройство покрытий на цементном расворе из 

плиток керамических для полов многоцветных 

100 

м2 

11–01–

027–02 
106 2,94 13,54 175,03 4,85 

Облицовщик–

плиточник 

 4р–2, 3р–2 

Устройство покрытий из линолеума на клее 
100 

м2 

11–01–

036–01 
38,2 0,85 27,12 126,34 2,81 

Облицовщик 

синтетическими 

материалами 4р–

1,3р–1 

Усройство покрытий из досок ламинированных 

замковым способом 

100 

м2 

11–01–

034–04 
22,55 0,1 80,68 221,87 0,98 

Плотник 4р–

1,3р–1 

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с 

площадью проема до 2 м2 одностворчатых 

100 

м2 

10–01–

034–03 
214,09 5,04 2,64 68,93 1,62 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей поворотных с 

площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том 

числе при наличии створок глухого остекления 

100 

м2 

10–01–

034–08 
145,19 3,94 9,37 165,91 4,50 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемов в каменных стенах площадью 

проемов до 3 м2 

100 

м2 

10–01–

047–01 
199,01 4,33 0,70 16,99 0,37 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемов балконных в каменных стенах 

100 

м2 

10–01–

047–03 
220,04 5,23 4,53 121,56 2,89 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемов в кааменных стенах, площадь 

проема до 3 м2 

100 

м2 

10–01–

039–01 
89,53 13,04 21,94 239,55 34,89 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 

Установка металлических дверных блоков в 

готовые проемы 
 м2 

09–04–

012–01 
2,4 0,14 30,18 8,83 0,52 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 

Установка противопожарных дверей двупольных 

глухих 
 м2 

09–04–

013–02 
2,78 0,02 78,00 26,44 0,19 

Монтажники 4р–

1,2р–1 

Установка противопожарных дверей однопольных 

глухих 
 м2 

09–04–

013–01 
2,07 0,02 269,38 68,00 0,66 

Монтажники 4р–

1,2р–1 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных 

стенах толщиной до 0,51 м 
100 м 

10–01–

035–01 
19,44 0,18 8,31 19,70 0,18 

Машинист 6р–1,  

Монтажники 4р–

2,2р–2 

Сплошное выравнивание внутренних бетонных 

поверхностей изветсковым раствором потолков 

100 

м2 

15–02–

019–02 
45 0,3 118,44 649,98 4,33 

Штукатур 4р–5, 

3р–5,2р–4 

Устройство потолков плитно–ячеистых по каркасу 

из оцинкованного профиля 

100 

м2 

15–01–

047–15 
102,46 5,34 5,81 72,60 3,78 

Монтажник 4р–

1, 3р–2, 2р–1 

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная по 

штукатурке потолков 

100 

м2 

15–04–

005–04 
49 0,18 118,44 707,75 2,60 Маляр 4р–8 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

Окраска водно–дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная по штукатурке стен 

100 

м2 

15–04–

007–01 
43,56 0,17 123,85 657,92 2,57 Маляр 4р–8 

Гладкая облицовка стен, столбов без установки 

плиток туалетного гарнитура на цементном 

растворе по кирпичу и бетону 

100 

м2 

15–01–

019–01 
200 0,86 61,07 1489,51 6,40 

Облицовщик–

плиточник 

 4р–6, 3р–6 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого 

проникновения з 1 раз стен 

100 

м2 

15–04–

006–03 
4,65 0,03 201,33 114,17 0,74 Маляр 3р–2 

Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и 

бетону простыми и средней плотности 

100 

м2 

15–06–

001–01 
30,3 0,02 201,33 743,94 0,49 

Маляр 4р–4, 3р–

3 

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей 

из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 

стен 

100 

м2 

15–02–

019–03 
32,49 0,93 259,85 1029,58 29,47 

Штукатур 4р–5, 

3р–5,  

2р–4 

Высококачественная штукатурка декоративным 

раствором по камню стен гладких 

100 

м2 

15–02–

005–01 
143 2,4 105,94 1847,49 31,01 

Штукатур 5р–3, 

4р–4, 3р–4 

Штукатурка поверхностей внутри зданий 

цементным расвором по камню и бетону (колонн) 

100 

м2 

15–02–

016–01 
65 5,32 1,91 15,14 1,24 

Штукатур 5р–3, 

4р–4, 3р–4 

Высококачественная штукатурка фасадов 

цементно–известковым раствором по камню стен 

гладких 

100 

м2 

15–02–

002–01 
101 2,4 66,94 824,50 19,59 

Штукатур 5р–2, 

4р–3 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной 

поверхности 

100 

м2 

15–04–

013–02 
13,1 0,11 66,94 106,94 0,90 Маляры 4р–6 

Облицовка цоколя гранитными плитами 

полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 

м2 более 6  

100 

м2 

15–01–

001–05 
2182 4,24 0,45 119,74 0,23 

Облицовщик–

плиточник 

 4р–2, 3р–2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.6 – Расчет временных сооружений 

 

Наименование  зданий 

Числе

нност

ь 

персо

нала 

Норм 

площ

ади, 

м2/че

л 

Расчет

ная 

площа

дь, Sр, 

м2 

Прини

маемая 

площа

дь, Sф, 

м2 

Размер

ы 

АхВ,м 

Кол–

во 

здани

й 

Характеристика 

Гардеробные 134 0,9 119,6 120 9х3 5 ГОСС–Г–14 

Конторы 15 3 45,0 46 9х2,7 2 ГОСС–П–3 

Помещения для приема пищи 50 1 50,0 64 6,5х2,6 4 4078–100–00.000.СБ 

Умывальные 164 0,05 8,2 
 

24 

 

9×3 

 

1 
ГОССД–6 контейнер ный 

Помещения для сушки одежды 164 0,20 31,8 32 6,5х2,6 2 4078–100–00.000.СБ 

Помещения для обогрева рабочих 82 0,75 61,5 64 6,5х2,6 4 4078–100–00.000.СБ 

Уборные:   

М 

Ж 

110 

54 

0,07 

0,14 

4,7 

4,6 

 

10,00 

 

– 7 химические кабины 

Медпункт 164 0,07 11,5 24 9х3 1 ГОСС–МП 

Помещения для обеспыливания 

рабочей одежды 
164 0,15 24,6 24 9х3 1 ГОСС–Г–14 

Респираторная, инструментальная 

кладовая  
164 0,1 16,4 24 9х3 1 ГОСС–Г–14 

Проходная  – – – 6 2х3 1 сборно–разборная 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.7 – Расчет складов строительных материалов и конструкций 

 

Материалы, изделия и 

конструкции 

Продолжи– 

тельность 

потреблени

я 

Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Размер склада и 

способ хранения  

Общая 

 

Суточная 

Кол–во 

дней 

Кол–во,  

Qзап 

Норматив 

ная, 1 м2 

Полезная,  

Fпол, м
2 

Общая, 

Fобщ, м2 

Открытые 

Щебень  3 113 м3 38 м3 1 54,34 м3 2,0 м3 27,17 31,24 Навалом 

Металлические 

конструкции 
135 518 т 3,84 т 1 5,49 т 0,3 т 18,30 22,80 Навалом 

Кирпич 27 35500шт 1317шт 1 1883шт 400 шт. 4,71 5,89 Штабель в 2 яруса 

Керамзит 4 72,9 м3 18 м3 1 25,74 м3 2,0 м3 12,87 14,80 Навалом 

Блоки БГМ 174 1954 т 11,23т 3 48,18 т 0,4 т 120,15 150,6 В пакетах на 

поддонах Твинблоки ТБ–100 48 449,25 т 9,36 т 3 40,15 т 0,4 т 100,4 125,47 

Опалубка (щиты) 403 26397 м2 65,50 м2 1 93,66 м2 10 м2 9,4 14,1 Штабель 

Итого: 364,97  

Закрытые 

Оконные блоки 47 1201,21 м2 25,55 м2 1 36,54 м2 20 м2 1,82 2,56 Штабель в 

вертикальном 

положении 
Дверные блоки 126 3095 м2 24,56 м2 1 35,13 м2 20 м2 1,76 2,46 

Краска 193 111,8 т 0,58 т 1 0,82 т 0,6 т 1,38 1,65 На стеллажах 

Плитка 

керамическая 
223 9778 м2 43,84 м2 1 95,45 м2 62,70 м2 21 2,98 Штабель 

Утеплитель плитный 176 1109 м2 6,3 м2 3 27,03 м2 4м2 6,76 8,11 Штабель 

Линолеум 64 2712 м2 42,37 м2 1 60,59 м2 3м2 20,20 23,22 Штабель 

Итого: 40,98  

Навесы 

Гидроизоляционные 

материалы 
36 9370,40 м2 260 м2 1 372 м2 2,2м2 169,1 203 Штабель 

Итого: 203  
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Таблица Г.8 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Наименование машин, 

механизмов  
Ед.изм 

Установле

нная 

мощность, 

кВт 

Кол– во, 

шт. 

Общая 

установленная 

мощность кВт. 

Глубинные вибраторы шт 1,3 2 2,6 

Поверхностные вибраторы шт 0,18 2 0,36 

Сварочный аппарат шт 18 2 36 

Штукатурная станция шт 30 1 30 

Малярная станция шт 36 1 36 

Строительный подъемник шт 5,5 1 5,5 

Башенный кран шт 125 1 125 

Итого: 260,66 

 

Таблица Г.9 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Наименование машин, 

механизмов  
Ед.изм 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол– во, 

шт. 

Общая 

установленная 

мощность кВт. 

Электропрогрев бетона 1 м3 95 53,32 5065,4 

Электропрогрев кладки 1 м3 40 25,85 1033,6 

Итого: 6099 

 

Таблица Г.10 ‒ Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Потребители электроэнергии Ед. изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен– 

ности, лк 

Действите– 

льная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Гардеробные 100 м2 1 75 1,20 1,20 

Конторы 100 м2 1,2 75 0,46 0,55 

Помещения для приема пищи 100 м2 1 50 0,64 0,64 

Умывальные 
100 м2 

0,8 50 
 

0,24 
0,19 

Помещения для сушки 

одежды 

100 м2 
1 75 0,32 0,32 

Помещения для обогрева 

рабочих 

100 м2 
1 75 0,64 0,64 

Уборные:   100 м2 0,8 75 0,29 0,23 

Медпункт 100 м2 1,2 75 0,24 0,29 

Помещения для 

обеспыливания рабочей 

одежды 

100 м2 

1 50 0,24 0,24 

Закрытые склады 100 м2 1,2 15 0,65 0,78 

Итого: 5,03 
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Таблица Г.11 ‒ Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 
Ед. изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен– 

ности, лк 

Действите– 

льная 

площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

Территория строительства 1000 м2 0,4 2 1,695 0,67 

Открытые склады 1000 м2
 0,8 12 0,886 0,71 

Внутрипостроечные дороги 1 км 2,5 2 0,780 1,95 

Итого: 3,33 
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Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Объектный сметный расчет №1 

 

 Многоэтажный жилой дом с размещением на первом этаже детского сада кратковременного пребывания на 50 мест  

 

 
(наименование стройки)   

 Многоэтажный жилой дом с размещением на первом этаже детского сада кратковременного пребывания на 50 мест  

 

 
(наименование объекта капитального строительства)   

        

 ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-         

 Основание  БР 08.03.01.ПГС.2022  
(проектная и (или) иная техническая документация) 

 

Сметная 

стоимость   
    

66396,61 

тыс. 

руб. 
 

        

 Расчетный измеритель       

 объекта капитального строительства       м2   

 Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель      

 объекта капитального строительства       тыс.руб   

 Составлен(а) в базисном   уровне цен  2001г      
        

№ 

пп 
Обоснование 

Наименование локальных сметных расчетов 

(смет), затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строительных 

(ремонтно- 

строительных, 
ремонтно- 

реставрационных) 

работ 

монтажных 
работ 

оборудо 
вания 

прочих 
затрат 

всего 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Локальные сметы (расчеты)  

1 ЛСР 02-01-01 Общестроительные работы 44390,86 – – – 44390,86  

3 по объекту 

аналогу 

Отопление 8175,78 – – – 8175,78  

4 по объекту 

аналогу 

ВК 2987,64 – – – 2987,64  
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5 по объекту 
аналогу 

Силовые сети,электроосвещение – 7194,21 – – 7194,21  

6 по объекту 

аналогу 

Сети связи – 622,27 – – 622,27  

    Итого «Локальные сметы (расчеты)» 55554,28 7816,48 – – 63370,76  

Временные здания и сооружения  

7 Приказ от 

19.06.2020 № 

332/пр прил.1 
п.48.1 

Временные здания и сооружения - 

Многоквартирные дома: жилые дома 

блокированной застройки, объекты 
индивидуального жилищного строительства, в 

том числе со встроенными помещениями 

(магазинами, поликлиниками и тому подобное) - 

1,1% 

611,1 

1,1% от 55554280 

85,98 

1,1% от 

7816480 

– – 697,08 

 

    Итого «Временные здания и сооружения» 611,1 85,98 – – 697,08  

    Итого с учетом «Временные здания и 

сооружения» 

56165,38 7902,46 – – 64067,84  

Прочие работы и затраты  

8 ГСН-81-05-02-

2007 п.11.1 

Производство работ в зимнее время, жилые 

здания крупнопанельные и объемно-блочные - 

1,4% 

786,32 

1,4% от 56165380 

110,63 

1,4% от 

7902460 

– – 896,95 
 

    Итого «Прочие работы и затраты» 786,32 110,63 – – 896,95  

    Итого с учетом «Прочие работы и затраты» 56951,7 8013,09 – – 64964,79  

Содержание службы заказчика. Строительный контроль  

9 – Авторский надзор - 0,2% – – – 129,93 

0,2% от 
64964790 

129,93 
 

    Итого «Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль» 

– – – 129,93 129,93  

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы 
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    Итого с учетом «Публичный технологический и 
ценовой аудит, подготовка обоснования 

инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 

проект по созданию объекта капитального 

строительства, в отношении которого 
планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального 

строительства, технологический и ценовой аудит 

такого обоснования инвестиций, аудит 

проектной документации, проектные и 
изыскательские работы» 

56951,7 8013,09 – 129,93 65094,72 

 

Непредвиденные затраты  

10 Приказ от 

4.08.2020 № 
421/пр п.179 

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2% 

1139,03 

2% от 56951700 

160,26 

2% от 
8013090 

 

2% от 0 

2,6 

2% от 
129930 

1301,89 
 

    Итого «Непредвиденные затраты» 1139,03 160,26 – 2,6 1301,89  

Налоги и обязательные платежи  

    Итого по объектной смете 58090,73 8173,35 – 132,53 66396,61  
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Сводный сметный расчет сметной стоимостью   614213,89 тыс. руб.     
                 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС   
Многоэтажный жилой дом с размещением на первом этаже детского сада кратковременного пребывания на 50 мест  

         
Составлен(а) в текущем  уровне цен  на 1 кв.2022г по Свердловской области,Жилые дома с монолитным каркасом   
Минстрой РФ №4153-ИФ от 07.02.2022гСвердловская обл.,монолитные ж/дома  

        

№ 
пп 

Обоснование 
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
(ремонтно- 

строительных, 

ремонтно- 
реставрационных) 

работ 

монтажных 

работ 
оборудования 

прочих 

затрат 
всего 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Глава 1. Подготовка территории строительства  

1 – Подготовка территории – – – 4134,77  4134,77  
 

– Итого по Главе 1. «Подготовка территории 

строительства» 

– – – 4134,77 4134,77  

Глава 2. Основные объекты строительства  

2 ОС Общестроительные работы 403468,7  71012,72 – – 474481,42  

  – Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» 403468,7 71012,72 – – 474481,42  

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории  

3 ЛСР 07-01-

01 

Благоустройство территории 10004,18 – – – 10004,18  

 – Итого по Главе 7. «Благоустройство и озеленение 

территории» 

10004,18 – – – 10004,18  

 – Итого по Главам 1-7 413472,88 71012,72 – 4134,77 488620,37  

Глава 8. Временные здания и сооружения  

4 Приказ от 
19.06.2020 

№ 332/пр 

прил.1 п.48.1 

Временные здания и сооружения - Многоквартирные 
дома: жилые дома блокированной застройки, объекты 

индивидуального жилищного строительства, в том 

числе со встроенными помещениями (магазинами, 
поликлиниками и тому подобное) - 1,1% 

4548,2 
1,1% от 

413472880 

781,14 
1,1% от 

71012720 

– – 5329,34 

 

  – Итого по Главе 8. «Временные здания и сооружения» 4548,2 781,14 – – 5329,34  
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    Итого по Главам 1-8 418021,08 71793,86 – 4134,77 493949,71  

Глава 9. Прочие работы и затраты  

5 ГСН-81-05-

02-2007 

п.11.1 

Производство работ в зимнее время, жилые здания 

крупнопанельные и объемно-блочные - 1,4% 

5852,3 

1,4% от 

418021080 

1005,11 

1,4% от 

71793860 

– – 6857,41 
 

  – Итого по Главе 9. «Прочие работы и затраты» 5852,3 1005,11 – – 6857,41  

  – Итого по Главам 1-9 423873,38 72798,97 – 4134,77 500807,12  

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль  

6 – Авторский надзор - 0,2% – – – 1001,61 

0,2% от 
500807120 

1001,61 
 

  – Итого по Главе 10. «Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль» 

– – – 1001,61 1001,61  

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 

созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, 

технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы 

 

    Итого по Главам 1-12 423873,38 72798,97 – 5136,38 501808,73  

Непредвиденные затраты  

7 Приказ от 

4.08.2020 № 
421/пр п.179 

Непредвиденные затраты для объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения - 2% 

8477,47 

2% от 423873380 

1455,98 

2% от 
72798970 

 

2% от 0 

102,73 

2% от 
5136380 

10036,18 
 

  – Итого «Непредвиденные затраты» 8477,47 1455,98 – 102,73 10036,18  

  – Итого с учетом «Непредвиденные затраты» 432350,85 74254,95 – 5239,11 511844,91  

Налоги и обязательные платежи  

8 № 303-ФЗ от 
3.08.2018 

НДС - 20% 86470,17 
20% от 432350850 

14850,99 
20% от 

74254950 

 
20% от 0 

1047,82 
20% от 

5239110 

102368,98 
 

  – Итого «Налоги и обязательные платежи» 86470,17 14850,99 – 1047,82 102368,98  

  – Итого по сводному расчету 518821,02 89105,94 – 6286,93 614213,89  

 


