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Аннотация 

 

В пояснительной записке 117 страниц, 26 таблиц, 9 рисунков и 33 

источников. На 9 листах формата А1 выполнена графическая часть.  

В данной выпускной работе осуществляется разработка проекта 

строительства семиэтажного торгово-офисного здания.  

Архитектурно-планировочный раздел включает разработку 

конструктивного и планировочного решения здания, выбор, применение и 

разработку конструкций для их проектирования в дальнейшем. 

Осуществляется подборка конструкций и выполняется ТТР на ограждающие 

конструкции стен и покрытия. Расчеты выполняются согласно последним 

сводам правил. 

В программном комплексе выполнен расчет монолитной колонны, 

который представлен в расчетно-конструктивном разделе. В результате 

выполненного расчета были получены усилия на основании которых 

производится дальнейшее конструирование.  

Технологическая карта разработана на устройство плиты перекрытия в 

которой описывается технология данного процесса, контроль техники 

безопасности и качества работ, разрабатывается график работ и схемы 

выполнения, представлен разрез по схеме, производится расчет технико-

экономических показателей.  

Раздел организации строительства содержит разработку строительного 

генерального и календарного планов, расчеты для составления чертежей.  

Экономический раздел содержит расчет общей стоимости 

строительства и себестоимости 1 кв. м. здания, необходимые для 

определения стоимости объектные сметные расчеты.  

Раздел безопасности содержит разработку мероприятий по созданию 

безопасных условий работ.  
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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том что, строительство зданий 

торгового-офисного назначения является актуальной темой для разработки в 

любое время, в любом городе и стране. Для работы бизнеса как и для 

отдельных компаний необходимы офисные помещения, которые так же 

проектируются в моем здании. Следовательно в теме моей разработки 

объединены две актуальные и интересные на сегодняшний день темы в 

строительстве. 

Строительство зданий из монолитного железобетона наиболее 

обширное применение получило на фоне развития производства 

строительных сооружений и других конструкций, изделий с полной 

заводской готовностью. Также по данным технико-экономического анализа 

монолитного строительства, можно отметить, что монолитный железобетон в 

отдельных ситуациях является наиболее эффективным решением в части 

затрат на строительство, общей трудоемкости и расхода материалов, что 

подтверждает актуальность темы данной работы  

«Цель работы – разработка проекта строительства торгово-офисного 

здания. 

Для того, что бы реализовать поставленную цель, необходимо решить 

следующие задачи : 

 разработать архитектурно-планировочный раздел проекта; 

 разработать расчетно-конструктивный раздел проекта; 

 разработать раздел технологии строительства проекта; 

 разработать раздел организации строительства проекта; 

 разработать экономический раздел проекта; 

 разработать раздел по безопасности и экологичности проекта» [32]. 

  



 
 

6 
 

1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Мытищи.  

«Климатический район строительства- II, подрайон В» [30]. 

«Класс и уровень ответственности здания – I. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.1.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Расчетный срок службы здания – 100 лет» [31]. 

«Преобладающее направление ветра зимой – З» [30]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Участок расположен в Московской области,  

г. Мытищи, ул. Лесная и предназначен под размещение торгово-офисного 

семиэтажного здания. Данная территория принадлежит ООО «Земля-Инвест» 

на правах долгосрочной аренды согласно договору №5672 Администрации 

муниципального образования Мытищинский муниципальный район 

Московской области. 

Территория свободна от застройки, неблагоустроенна и ограничена с 

севера далее Ярославским шоссе, с западной стороны - ул. Лесная.  

На территории предполагается размещение: 

- Проектируемое здание - в юго-восточной части территории; 

- стоянки временного хранения автомобилей. 

На территории планируется размещение наземной стоянки для 

автомобилей общим количеством 44 машиноместа, которые сосредоточены в 
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западной части территории вдоль улицы Лесная, а так же вдоль северной 

части. Кроме того, на цокольном этаже проектируемого здания планируется 

размещение парковки на 39 машиномест. Таким образом, всего на данной 

территории предполагается размещение стоянок для автомобилей общим 

количеством 83 машиноместа.  

Главные въезд и выезд с территории планируется выполнить с улицы 

Лесная, независимыми друг от друга. 

Проектом предусматривается устройство пожарных проездов шириной 

6 метров вдоль северного фасада, выходящего на Ярославское шоссе и вдоль  

южного фасада со стороны жилой застройки. 

На территории планируется размещение рядовой посадки 

декоративных кустарников.  

Основной задачей проекта было создание оптимального внешнего 

озеленения и благоустройства территории, повышение уровня комфортности 

территории через улучшения микроклимата, санитарно-гигиенических и 

эстетических качеств насаждений. 

Настоящее строительство предполагается на свободной от застройки 

неблагоустроенной территории, хаотично поросшей кустарником различных 

видов и возрастов. 

Проектом благоустройства предусматривается полная очистка 

территории от существующей поросли и последующая посадка деревьев (7 

шт) и кустарников (120 шт.). Также проектом предусматривается устройство 

газонов на привозной растительной земле, устройство клумб с посадкой 

различных видов цветов.  

Для удобства посетителей на территории предусматривается установка 

скамеек и урн.  

Выполнение благоустройства и озеленения производить после 

выполнения проектной вертикальной планировки в натуре и очистки 

территории от мусора. 
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По совокупности факторов инженерно-геологические условия участок 

относится ко II категории сложности. 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

водно-ледниковой равнины. Поверхность участка ровная, с абсолютными 

отметками поверхности рельефа по устьям скважин 157,01-157,50 м. 

  Современные физико-геологические процессы, способные негативно 

повлиять на строительство и эксплуатацию здания, на площадке работ не 

отмечены. 

В геологическом строении площадки до глубины 25,0 м выделяются 5 

стратиграфо-генетических комплексов пород (СГК): 

- почвенно-растительный слой (pdQIV); 

- верхнечетвертичные покровные отложения (рQIII);  

- среднечетвертичные озерно-флювиогляциальные отложения (f,lgQII); 

- среднечетвертичные моренные отложения (gQII); 

-нижнемеловые отложения (К1). 

«Гидрогеологические условия исследованной  площадки на период 

изысканий (июнь  2021г) до глубины 25 м характеризуются 

распространением двух горизонтов подземных вод. 

Первый от поверхности четвертичный водоносный горизонт приурочен 

к пескам озерно-флювиогляциальных отложений, вскрыт  на глубинах  5,6-

6,5 м, на абсолютных отметках» [27] 150,60-151,70 м. Горизонт безнапорный. 

Нижним водоупором служат моренные суглинки.   

По типу и химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, 

пресные с минерализацией 0,6-0,7 г/дм3, очень жесткие, с водородным 

показателем рН 7,0-7,3; слабоагрессивные к бетонам марки W4 по 

содержанию агрессивной углекислоты. Коррозионная активность грунтовых 

вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой - 

высокая. 
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Второй меловой водоносный горизонт (II) приурочен к пескам 

нижнемеловых отложений, встречен на глубинах 10,9-11,2 м, на абсолютных 

отметках 150,60-151,70 м.  

По типу и химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-

магниевые, пресные с минерализацией 0,4-0,5 г/дм3,  жесткие, с водородным 

показателем рН 6,9-7,4. Коррозионная активность воды по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой - средняя. 

Грунты площадки незасоленные, рН 6,8-6,9. По степени агрессивности 

к бетонам марок W4, W6, W8 и к железобетонным конструкциям грунты 

неагрессивные. 

«Оценка коррозионной активности грунтов по отношению к свинцовой 

и алюминиевой оболочкам кабеля и углеродистой стали – средняя. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов» [27] 

– 1,4 м, песчаных – 1,7 м.  

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Здание представляет собой прямоугольный объем 35х26м. Начиная с 3-

го и выше, здание имеет в плане форму эллипса, с подземной автостоянкой  

на 39 а/м.  

На цокольном этаже проектом предусмотрена одноэтажная автостоянка 

для временного хранения личных легковых автомобилей служащих офисов, 

технические помещения, помещения персонала. Заезд на парковку с 1-го 

этажа по прямолинейному однопутному пандусу с уклоном 18% (без 

тротуара на рампе). Для хранения машин используются двухъярусные 

системы парковки (автомобильный лифт – подъемник Bipark-26), каждая 

система на 2 автомобиля, один снизу, второй сверху.  Устройство 

механизированной парковки будет осуществлено в процессе эксплуатации 

здания при появлении арендаторов офисных помещений. 
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Так же на цокольном этаже предусматриваются помещения для 

хранения мусорных контейнеров. Остановка самого мусоровоза 

предусматривается на ул. Лесная у юго-западной границы участка. 

Перемещение контейнеров с подземного этажа к мусоровозу 

предусматривается ручным способом (сотрудник перевозит контейнер на 

колесиках к месту остановки мусоровоза). 

На первом этаже планируется размещение торгового зала. На втором 

этаже запроектирован выставочный зал. На 3-7 этажах проектом 

предусматривается размещение офисных помещений.  

Торговый зал, выставочный зал и офисные помещения представляет 

собой свободное пространство с необходимым набором служебных 

помещений, что обеспечит возможность арендаторам самостоятельно 

осуществить планировку и дальнейший состав помещений. 

Связь между этажами обеспечивается с помощью лифтов и лестничных 

клеток.  

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Здание из монолитного железобетона, 7 этажное с подземным и 

техническим этажом, высота типового этажа 3,6 м, подвального 4,2 м. Здание 

имеет размеры в осях 25,6х34,4 м. 

Конструктивная схема здания – безбалочный каркас.  

Максимальный шаг колонн 6000х5600 мм. 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 
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1.4.1 Фундаменты 

На первом этапе устройства фундаментов отрывается котлован на 

глубину 5.000 м от планировочной отметки. Абсолютная отметка дна 

котлована 154.020 м. 

Котлован для устройства фундаментов выполняется в откосах и со 

шпунтовым ограждением вдоль границ выделенного участка, из трубы 

Ø152х5, длиной 5 м, шагом 1 м, с предварительным бурением и 

последующем извлечением. 

Отвод грунтовых вод производится с помощью пристенной дренажной 

системы, трубы расположены по контуру здания на расстоянии 1000 мм от 

внешней грани стены. 

Напряжение под подошвой фундамента 12 т/м2.  

Расчетные осадки фундамента на данных грунтах составляют 

максимальные - 30 мм, средние - 25 мм.  

Фундамент здания предусмотрен в виде единой под все здание 

сплошной монолитной ж/б плиты толщиной 500 мм из бетона, класса В25, 

марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F150, с 

локальным утолщением плиты вдоль осей Б и Д до 600 мм. 

Под подошвой фундаментов предусмотрена бетонная подготовка из 

бетона класса В10 толщиной 100 мм, по которой устраивается гидроизоляция 

из 2х слоев «Техноэласта» и профилированной мембраной PLANTER-

standart. Торцы фундаментной плиты, верхняя поверхность фундаментной 

плиты до монолитных подпорных стенок также оклеиваются 2-мя слоями 

гидроизоляции «Техноэласт». 

Плита имеет двойное армирование - верхнюю и нижнюю рабочую 

арматуру в обоих направлениях. Основная рабочая арматура - диаметром 16 

A400 с шагом 200 мм. В местах опирания опор и колонн имеется 

дополнительная нижняя арматура в виде стержней диаметром 25A400 с 

шагом 200 мм в обоих направлениях длиной четверть пролета в каждом 
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направлении. Армирование плиты, выполняется вязаными сетками и 

каркасами. В зоне продавливание предусмотрена поперечная арматура 

диаметром 12A240 с шагом 100х100. 

1.4.2. Колонны 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400х500мм. Рабочая арматура колонн из 

стержней ø25 класса A400, хомуты – ø8 класса A240. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Монолитные железобетонные перекрытия и покрытие безбалочные, 

выполняются в виде плиты толщиной 200мм из бетона класса В25, 

опираемой на монолитные колонны и стены. 

Армирование плит перекрытий и покрытия осуществляется в 

соответствии с многопролетной неразрезной схемой работы и 

предусматривает раскладку основной сетки из арматуры класса A400 Ø12 мм 

с шагом 200 мм, дополнительной арматурой в пролете - A400 Ø12 мм с 

шагом 200 мм и дополнительной арматуры на опорах - A400 Ø20-22 мм, с 

шагом 200 мм. 

Усиления в местах прохода отверстий для пропуска коммуникаций 

размером до 300х300мм запроектированы с применение стержней арматуры 

класса A400 2ø20 класса A400 по каждой грани отверстия. 

Рампы выполняются в виде плиты толщиной 250 мм из бетона класса 

В25, опираемой на монолитные колонны и стены. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Стены цокольного этажа. 

До отметки -0,300 по контуру здания возводятся подпорные 

монолитные железобетонные стены толщиной 250 мм, выполняемые из 

бетона класса В25 с двойным армированием: 

- вертикальная рабочая арматура диаметром 16A400 с шагом 200 мм; 

- распределительная арматура диаметром 12A400 шагом 200 мм. 
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Вертикальная гидроизоляция предусмотрена 2 слоями «Техноэласта». 

Защиту цокольного этажа от грунтовых вод предусматривается 

производить комплексом мероприятий: 

- непрерывной гидроизоляцией; 

-  устройством кольцевого дренажа; 

- устройством качественной обратной засыпки пазух котлована 

глинистым грунтом с послойным уплотнением  (толщина уплотняемого слоя 

- 300 мм). 

- решениями вертикальной планировки и благоустройства, 

предусматривающими отвод поверхностных вод;  

-  вентиляцией. 

Наружные стены. 

Стены надземной части здания выше отметки -0,100 из блоков из 

керамического кирпича, опираются на перекрытия. К стенам крепится 

утеплитель из полужестких минватных плит типа "Rokwool" – 150мм, далее 

стена отделывается системой вентилируемого фасада. 

Внутренние стены и перегородки. 

Внутренние стены, служащие диафрагмами жесткости, выполняются из 

бетона класса В25, толщиной 200 мм. Диафрагмы армируются двойной 

рабочей арматурой диаметром ø12 A400 шагом 200. Обрамление проемов 

выполняется стержнями  ø20-25 A400. Перегородки из кирпича толщиной 

120мм, ГКЛ толщиной 100м, кирпича толщиной 250мм. 

1.4.5 Перемычки 

Перемычки приняты  по с. 1.038.1-1 в.1. 

Спецификацию перемычек – см. приложение А. 

1.4.6 Лестницы 

В здании имеются двухмаршевые и одномаршевые лестницы. 

Опирание маршей предусмотрено на перекрытия и междуэтажные площадки. 



 
 

14 
 

Лестничные площадки и марши выполняются монолитными 

железобетонными с двойным армированием стержнями диаметром 16 A400 с 

шагом 200 мм. Одномаршевые лестницы входной группы возводятся с 

монолитными железобетонным подпорными стенками толщиной 200 мм. 

Наклонные пандусы выполняются из монолитного железобетона.  

Крыльца устраиваются по песчано-гравийной засыпке толщиной 400 

мм. Перед возведением их конструкций выполняется бетонная подготовка 

100мм из бетона В15 и гидроизоляция. Фундаментная плита из бетона В25 

толщиной 200мм, армированная ø14 A400 c шагом 200х200.  

1.4.7 Окна и двери 

«Заполнение оконных, витражных и наружных дверных проемов 

предусматривается блоками из алюминиевого профиля с двухкамерными 

стеклопакетами» [3]. Спецификацию элементов заполнения проемов см. 

приложение В, таблицу В.1. 

1.4.8 Полы 

Внутренняя отделка торгового зала, выставочного зала и офисов будет 

осуществлена при появлении арендаторов в процессе эксплуатации этих 

помещений. 

1.4.9 Кровля 

Проектом предусмотрена плоская совмещенная невентилируемая 

кровля с внутренним водостоком. Нормативная снеговая нагрузка на крышу 

принята 150 кг/м2. 

Конструкция крыши в сечении представляет собой следующее: 

-  ж/б плита покрытия – 200 мм; 

- полиэтиленовая пленка 200 мк на битумно - кукерсольной мастике - 1 

слой; 

-  засыпка из керамзитового гравия 400 кг/м3 переменной толщ. – 20-

220мм; 

-  молниеприемная сетка ø8 A240 10смх10см; 
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- стяжка из цементно-песчаного раствора М100 армированная сеткой 

ø5 В500 150х150 – 40 мм; 

-  гидроизоляционный ковер из трех слоев филизола (верхний слой 

имеет посыпку, отражающую солнечную радиацию). 

По всему периметру крыши выполняется парапет, высотой 0,6 м, из 

железобетона толщиной 200 мм. Верхняя часть парапета защищается сливом 

из листовой стали в тон фасада. 

Сопряжение кровли с парапетом и другими выступающими участками 

крыши выполняется по типовым решениям. 

Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости здания 

против прогрессирующего обрушения. 

Кроме статического расчета несущих конструкций каркаса, в проекте 

выполнены дополнительные расчеты несущих элементов здания на 

устойчивость против прогрессирующего обрушения. При расчете на 

прогрессирующее разрушение в качестве гипотетического воздействия 

учитывается, что здание имеет элементы, которые невозможно защитить от 

локальных повреждений экономически оправданными конструктивными 

мероприятиями. Это ключевые элементы каркаса – в первую очередь 

колонны. Для повышения устойчивости здания против прогрессирующего 

разрушения для этих элементов следует резервировать дополнительную 

прочность. При проектировании использован основной принцип 

предотвращения прогрессирующего разрушения - повышение неразрезности 

конструктивной схемы посредством обеспечения неразрезных стыков между 

плитами перекрытий и покрытий с вертикальными несущими конструкциями 

здания. 

С этой целью все плиты перекрытий имеют неразрезное двойное 

армирование (верхняя и нижняя арматура), которое соединяется с арматурой 

вертикальных несущих конструкций, образуя единый пространственный 

силовой каркас. Это обеспечивает сохранение целостности плит перекрытия 
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при разрушении соответствующих опорных конструкций и передачу 

нагрузок на соседние не разрушенные вертикальные несущие элементы. 

Несущие конструкции каркаса запроектированы так, что пластические 

моменты образуются в плитах, а не в стенах и колоннах каркаса.  

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Красоту зданию придает наличие множества оконных проемов, 

цветовое решение фасада, красивая необычная и выразительная форма 

здания. 

Наружная отделка представлена системой вентилируемого фасада. 

Остекление – окна МПО. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Показатели для расчета: 

–  расчетная температура внутри здания t = +20 °С, 

–  влажностный режим помещения нормальный, 

–  условия эксплуатации Б» [23]. 

Состав стены см. таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Материалы стены 

 

Наименование 
материала 

γ, кг/м3 δ, м λ, Вт/(м·оС), 


R , 

м2· оС/Вт 
Плита навесного фасада – – – – 

Вент.зазор навесного фасада – – – – 
Венти Баттс х δ3 0,045 δ3/0,045 

Керамический кирпич 1400 0,25 0,64 0,4 
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«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: 

 

ГСОП =(tв-tот)×zот,                                        (1) 
ГСОП =(20-(-2,2)×205 = 4551 °С×сут, 

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [23,25]. 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи по формуле: 

 

Rтр=a×ГСОП+b ,                                         (2) 
Rтр=0,00035×4551+1,4=2,99 м2С/Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [23,25]. 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 3-5 : 

 

  R0=Rтр=1/αB + Rk + 1/αH ,                                                       (3) 
  Rk=ΣRi=R1+R2+R3,                                         (4) 

  R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4+1/αH,                       (5) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

αB  – теплоотдача внутренней поверхности;  

αH  – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [23,25]. 

«Определяем общее сопротивление наружной стены : 

 

R0= 1/8,7+0,15/0,045+0,25/0,64+1/23=3,87 м2С/Вт, 
R0= 3,87 м2×°С/Вт ≥ Rтр =2,99 м2×°С/Вт. 

 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм» [23,25]. Конструкцию 

наружной стены см. узел 2 в графической части проекта. 
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

Состав покрытия представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав покрытия 

 

Наименование материала γ, кг/м3 δ, м 
λ, 

Вт/(м·о

С), 



R , 

м2· оС/Вт 
1 2 3 4 5 

Три слоя кровли 800 0,0075 0,17 0,044 
Стяжка ЦПР марки 100, 

армированная сеткой 
1800 0,04 0,7 0,05 

Керамзитовый гравий по уклону ( 
принимаем среднюю толщину ) 

600 0,175 0,19 0,92 

Полиэтиленовая пленка в 1 слой 600 0,002 0,17 0,011 
Утеплитель «Пеноплекс» 33 0,1 0,031 3,22 

Полиэтиленовая пленка в 1 слой 600 0,002 0,17 0,01 
Монолитная ж/б плита  2500 0,2 2,04 0,09 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи по формуле: 

 

Rтр=a×ГСОП+b,                                             (6) 
Rтр=0,0005×4551+2,2=4,47 м2С/Вт.  

Определяем общее сопротивление наружной ограждающей 

конструкции исходя из условий R ≥Rтр, см. формулы 7-9 : 

 

  R0=Rтр=1/αB + Rk + 1/αH,                                                     (7) 
  Rk=ΣRi=R1+R2+R3,                                       (8) 

 R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4+δ5/λ5+δ6/λ6+δ7/λ7+1/αH.            (9) 

Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены: 

 

R0= 1/8,7+0,0075/0,17+0,04/0,7+0,175/0,19+0,002/0,17+0,1/0,031+0,002/0,17+ 
+0,2/2,04+1/23=4,69 м2С/Вт≥ Rтр =4,47 м2×°С/Вт       
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Условие выполняется. Принимаем толщину утеплителя «Пеноплекс» 

100мм» [23,25]. Состав кровельного пирога см. разрез 1-1 в графической 

части проекта. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Источниками теплоснабжения объекта являются магистральные 

тепловые сети.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 

существующие городские сети водопровода.  

Местом сброса бытовых стоков являются городские сети канализации. 

Источником горячего водоснабжения являются центральные тепловые 

сети города. 

Вывод: 

В разделе описаны планировочная организация земельного участка, 

принятые объемно-планировочные и конструктивные решения здания. 

Произведен теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены и 

покрытия.  

Подбор конструкций и расчет стены произведен на основании 

действующей нормативной литературы, принимаемой в строительстве.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание здания 

 

Участок расположен в Московской области,  

г. Мытищи. 

По совокупности факторов инженерно-геологические условия участок 

относится ко II категории сложности. 

«В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

водно-ледниковой равнины. Поверхность участка ровная, с абсолютными 

отметками поверхности рельефа по устьям скважин 157,01-157,50 м. 

  Современные физико-геологические процессы, способные негативно 

повлиять на строительство и эксплуатацию здания, на площадке работ не 

отмечены. 

В геологическом строении площадки» [27] до глубины 25,0 м 

выделяются 5 стратиграфо-генетических комплексов пород (СГК): 

- почвенно-растительный слой (pdQIV); 

- верхнечетвертичные покровные отложения (рQIII);  

- среднечетвертичные озерно-флювиогляциальные отложения (f,lgQII); 

- среднечетвертичные моренные отложения (gQII); 

-нижнемеловые отложения (К1). 

«Гидрогеологические условия исследованной  площадки на период 

изысканий (июнь  2021г) до глубины 25 м характеризуются 

распространением двух горизонтов подземных вод. 

Первый от поверхности четвертичный водоносный горизонт приурочен 

к пескам озерно-флювиогляциальных отложений, вскрыт  на глубинах  5,6-

6,5 м, на абсолютных отметках» [27] 150,60-151,70 м. Горизонт безнапорный. 

Нижним водоупором служат моренные суглинки.   
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По типу и химическому составу воды гидрокарбонатные натриевые, 

пресные с минерализацией 0,6-0,7 г/дм3, очень жесткие, с водородным 

показателем рН 7,0-7,3; слабоагрессивные к бетонам марки W4 по 

содержанию агрессивной углекислоты. Коррозионная активность грунтовых 

вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой - 

высокая. 

Второй меловой водоносный горизонт (II) приурочен к пескам 

нижнемеловых отложений, встречен на глубинах 10,9-11,2 м, на абсолютных 

отметках 150,60-151,70 м.  

По типу и химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-

магниевые, пресные с минерализацией 0,4-0,5 г/дм3,  жесткие, с водородным 

показателем рН 6,9-7,4. Коррозионная активность воды по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой - средняя. 

Грунты площадки незасоленные, рН 6,8-6,9. По степени агрессивности 

к бетонам марок W4, W6, W8 и к железобетонным конструкциям грунты 

неагрессивные. 

«Оценка коррозионной активности грунтов по отношению к свинцовой 

и алюминиевой оболочкам кабеля и углеродистой стали – средняя. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов» [27] 

– 1,4 м, песчаных – 1,7 м.  

Здание представляет собой прямоугольный объем 35˟26м. Начиная с 3-

го и выше, здание имеет в плане форму эллипса.  

Здание из монолитного железобетона, 7 этажное с подземным и 

техническим этажом, высота типового этажа 3,6 м, подвального 4,2 м. Здание 

имеет размеры в осях 25,6˟34,4 м. 

Конструктивная схема здания – безбалочный каркас.  

Максимальный шаг колонн 6000˟600 мм. 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 
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перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400˟500мм. Рабочая арматура колонн из 

стержней ø25 класса A400, хомуты – ø8 класса A240. 

Монолитные железобетонные перекрытия и покрытие безбалочные, 

выполняются в виде плиты толщиной 200мм из бетона класса В25, 

опираемой на монолитные колонны и стены. 

Армирование плит перекрытий предусматривает раскладку основной 

сетки из арматуры класса A400 Ø12 мм с шагом 200 мм, дополнительной 

арматурой в пролете - A400 Ø12 мм с шагом 200 мм и дополнительной 

арматуры на опорах - A400 Ø20-22 мм, с шагом 200 мм. 

Усиления в местах прохода отверстий для пропуска коммуникаций 

размером до 300˟300мм запроектированы с применение стержней арматуры 

класса A400 2ø20 класса A400 по каждой грани отверстия. 

Арматура согласно [12]. 

Бетон согласно [10]. 
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2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок выполнен по [26]. 

Сбор нагрузок на покрытие см. таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на покрытие 

 

Вид загружения 
Нагрузка по 

нормам 
Нагрузка с коэф  

Нагрузка по 
расчету 

Постоянная: 
Три слоя наплавляемой 
кровли «Филизол» 10мм, 
9кН/м3 

0,01˟9=0,09 кН/м2 

0,090 1,2 0,1 

Стяжка ЦПС, М100, 40мм, 
18кН/м3 

0,04˟18=0,72 кН/м2 
0,72 1,3 0,93 

Гравий керамзитовый, 175мм 
6кН/м3 

0,175˟6=1,05 кН/м2 
1,05 1,3 1,36 

Утеплитель «Пеноплекс» 
,100мм, 0,03кН/м3 

0,1˟0,03=0,03 кН/м2 
0,03 1,2 0,036 

Монолитная плита 200мм, 
25кН/м3 

0,2˟25=5 кН/м2 
5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 6,89  7,92 

Временная: 
Снеговая [26, таблица 10.1] 

1,5 1,4 2,1 

Полная  8,39  10,02 

 

Полиэтиленовую пленку в таблицу сбора нагрузок покрытия не вносим 

в виду малой массы и отсутствия влияния на расчет. 

Сбор нагрузок на перекрытия 1-2 этажей см. таблицу 4. 
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Таблица 4 – Сбор нагрузок на перекрытия 1-2 этажей 

 

Вид загружения 
Нагрузка по 

нормам 
Нагрузка с коэф  

Нагрузка по 
расчету 

Постоянная: 
Линолеум, 5мм 
9кН/м3 

0,01˟9=0,09 кН/м2 

0,09 1,2 0,1 

Стяжка ЦПС, М100, 35мм 
18кН/м3 

0,035˟18=0,63 кН/м2 
0,63 1,3 0,81 

"Rockwool" Флю Баттс 
,60мм, 1кН/м3 

0,06˟1=1,05 кН/м2 
0,06 1,2 0,07 

Монолитная плита 200мм, 
25кН/м3 

0,2˟25=5 кН/м2 
5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 5,78  6,48 

Временная: 
полное значение 

4 1,2 4,8 

пониженное значение (˟0,35) 1,4 1,3 1,82 

Полная  9,78  11,3 

 

Сбор нагрузок на перекрытия 3-7 этажей см. таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Сбор нагрузок на перекрытия 3-7 этажей 

 

Вид загружения 
Нагрузка по 

нормам 
Нагрузка с коэф  

Нагрузка по 
расчету 

1 2 3 4 

Постоянная: 
Линолеум, 5мм 
9кН/м3 

0,01˟9=0,09 кН/м2 

0,09 1,2 0,1 

Стяжка ЦПС, М100, 35мм 
18кН/м3 

0,035˟18=0,63 кН/м2 
0,63 1,3 0,81 

"Rockwool" Флю Баттс 
, 60мм, 1кН/м3 

0,06˟1=1,05 кН/м2 
0,06 1,2 0,07 
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Продолжение таблицы 5 

 
1 2 3 4 

Монолитная плита 200мм, 
25кН/м3 

0,2˟25=5 кН/м2 
5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 5,78  6,48 

Временная: 
полное значение 

2 1,2 2,4 

пониженное значение (˟0,35) 0,7 1,3 0,91 

Полная  7,78  8,88 

 

2.3 Описание расчетной модели 

 

Разработка расчетной модели произведена в программе САПФИР-

ЖБК, далее для расчета по методу конечных элементов, триангулированная 

схема переведана в программу ЛИРА-САПР.  

Нагрузки заданы как равномерно-распределенные в соответствующих 

полях программного комплекса САПФИР, нагрузки автоматически 

переходят в программный комплекс ЛИРА-САПР при расчете. 

Расчетную модель см. рис. 1. 

Расчетная модель представляет собой набор конечных элементов, 

колоны и балки моделировались стержневыми конечными элементами, 

плиты - пластинчатыми конечными элементами (оболочка), стены - 

пластинчатыми конечными элементами (оболочка), фундаменты - 

пластинчатыми конечными элементами (оболочка). 

Расчетная схема каркаса здания представлена в виде 

пространственного каркаса с жестким соединением балок с колоннами и 

стенками жесткости.  
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Рисунок 1 – Расчетная модель 
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2.4 Определение усилий 

 

В данном подразделе показаны полученные из программного комплекса усилия в виде изополей напряжений. 

Усилия N в колоннах цокольного этажа см. рисунок 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Усилия N в колоннах цокольного этажа 
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Усилия Mz в колоннах цокольного этажа см. рисунок 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Усилия Mz в колоннах цокольного этажа 
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Усилия My в колоннах цокольного этажа см. рисунок 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Усилия My в колоннах цокольного этажа 
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2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

В данном подразделе показано программное армирование колонн. 

Арматура колонн Аs1-Аs4 по оси 3 см. рисунок 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Арматура колонн Аs1-Аs4 по оси 3 
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Арматура Аs1-Аs4 для всех колонн см. рисунок 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Арматура Аs1-Аs4 для всех колонн  
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2.6 Конструирование колонны 

 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 

На графическую часть вынесен опалубочный план с расположением 

вертикальных несущих конструкций, ведомость деталей, спецификация и 

ведомость расхода стали где указаны диаметры и количество стержней для 

армирования конструкции. Так же на чертеж вынесены схемы армирования и 

разрезы по данным схемам для полного представления армирования 

проектируемой конструкции. 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400˟500мм. Рабочая арматура колонн из 

стержней ø25 класса A400, хомуты – ø8 класса A240. 
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3 Раздел технологии строительства 
 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта на устройство монолитных конструкций  

типового этажа.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- опалубочные работы; 

-  арматурные работы; 

-  бетонирование колонн, внутренних стен и перекрытия; 

- такелажные работы. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Предварительно перед выполнением перекрытия выполняются 

следующие виды работ:  

- готовность монолитных вертикальных конструкций нижележащих 

этажей; 

- геодезическая разбивка отметок и осей; 

- доставка на площадку и подготовка к работе необходимых 

приспособлений, материалов и инвентаря.   

Опалубочные процессы горизонтальных конструкций состоят из 

следующих операций : 

- расстановка треног; 

- расстановка телескопических стоек; 

- монтаж главных и второстепенных балок; 

- настил палубы. 

В процессе бетонирования за установленной опалубкой (ее 

состоянием) необходимо непрерывно наблюдать. При недопустимом 

раскрытии щелей необходимо осуществить установку дополнительных 
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креплений. В случае непредвиденной деформации элементов опалубки 

деформированные места необходимо исправлять.  

После достижения бетоном необходимой по требованиям прочности и 

с разрешения производителя работ производится демонтаж опалубки. Отрыв 

опалубки от бетона осуществляется при помощи домкратов.  

Работы, которые необходимо произвести после снятия опалубки:  

– налипший на опалубку бетон необходимо очистить; 

– все элементы опалубки необходимо осмотреть визуально;  

– винтовые соединения необходимо проверить и смазать, также 

смазываются поверхности палуб;  

– элементы опалубки необходимо рассортировать в зависимости от 

марки.   

Арматурные работы.  

Работы, производимые предварительно перед осуществлением монтажа 

арматуры:  

- тщательным образом проверяется соответствие размеров опалубки 

размерам в проекте, а также качество выполнения опалубки;  

- после приема опалубки составляется акт о ее приемке;  

- инструменты и такелажная оснастка подготавливаются к работе;   

- арматура отчищается от ржавчины (при ее наличии); 

- проемы в перекрытиях закрываются деревянными щитами либо 

другим временным ограждением.  

При транспортировке закладные детали упаковываются в ящики, 

арматурные стержни – в пачки.  

Поступившие на стройплощадку арматурные стержни укладываются на 

стеллажи закрытых складов в зависимости от их диаметра, марки, длины.  

Подача стержней к месту производства монтажа осуществляется 

пучками. Сетки верхнего и нижнего армирования вяжутся на монтажном 

горизонте из стержней. 
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Между опалубкой и арматурой с шагом 0,8-1 м устанавливаются 

фиксаторы образуя защитный слой.  

Смонтированная арматура принимается до начала укладки бетона что 

оформляется актом.  

Бетонирование. 

«Перед укладкой бетона выполняются следующие виды работ:  

- проверка правильности установки опалубки и арматуры; 

- принятие по акту всех конструкций и их элементов;  

- очищение от мусора, грязи и ржавчины арматуры и опалубки;  

- проверка исправности приспособлений, инструментов, оснастки, 

механизмов» [21].  

«Для доставки на объект бетона используются автобетоносмесители. 

Для подачи бетона к месту укладки используется бетононасос CIFA, 

имеющий дальность подачи по вертикали 60 м и по горизонтали до 200 м. 

При бетонировании с помощью насоса производят следующие 

мероприятия : 

- подготовить площадку для бетононасоса; 

- подготовить площадку для автобетоносмесителей; 

- смонтировать надежную звуковую связь в рабочей зоне; 

- обеспечить строительную площадку средствами сигнализации; 

- устроить освещение рабочей зоны; 

- выполнить ограждения проемов лестничных клеток и по 

периметру здания; 

В работы по бетонированию входят следующие виды работ:  

- прием бетона и его подача;   

- укладка бетона и его уплотнение;  

- уход за бетоном» [21]. 
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Задним ходом автобетоносмеситель подъезжает к бункеру 

стационарного насоса. Затем по заранее смонтированным трубам бетонная 

смесь подается на фронт работ.  

Производимый между этапами бетонирования перерыв не должен 

превышать 2-х часов и быть меньше 40 минут.   

Для уплотнения бетонной смеси в перекрытиях используется 

виброрейка СО-47. 

  На начальном периоде твердения бетона важно его предохранять от 

механических повреждений и поддерживать необходимый температурный и 

влажностный режимы.  

Только после набора бетоном прочности не меньше 15 кгс/см2 на 

забетонированные поверхности перекрытия разрешается устанавливать 

опалубку вертикальных конструкций и ходить по ним людям. Качество 

бетонной смеси контролируется строительной лабораторией.  

Бетонная смесь в процессе бетонирования должна подаваться без 

перерывов.  

Схему строповки арматуры см. рисунок 7. Схему строповки опалубки 

см. рисунок 8. Бетононасос см. рисунок 9. 
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Рисунок 7 – Схема строповки арматурных сеток 
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Рисунок 8 – Схема строповки опалубки 

 

 

 

Рисунок 9 – Стационарный бетононасос CIFA PC506 
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3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

«Допускаемые отклонения опалубочных работ: 

-    отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 

-    люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны 

превышать: 

-    предназначенных под окраску - 2 мм; 

-    предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется 

акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой 

отметок и осей» [21]. 

«Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

конструкции, м, не более: 

-    колонн - 5,0 м; 

-    перекрытий - 1,0 м; 
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-    стен - 4,5 м; 

-    неармированных конструкций - 6,0 м. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 

мм ниже верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

-    при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально 

расположенными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей части 

вибратора; 

-    при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными 

под углом к вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции длины 

рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не 

более 1,25 длины рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в 

конструкциях: 

-        неармированных - 70 см; 

-        с одиночной арматурой - 25 см; 

-        с двойной арматурой - 12 см» [21]. 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

Безопасность труда. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 
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Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 

этого, разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 

Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 

минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

– снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

– строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

– оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

– вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

– применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

– обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

– снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

– снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов.  

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния воздушной среды, а именно:  

– оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  

– соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

– контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  

– контролирование предельно – допустимого уровня шума.  
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Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  

При эксплуатации строительных машин важно отслеживать не 

попадание горюче-смазочных материалов на землю.  

Соединение канализации с центральной необходимо предусмотреть при 

установке и устройстве туалетов, умывальников и душевых.  

На строительной площадке обязательно должны бать контейнеры с 

закрывающимися крышками для бытовых отходов, мусора (отдельные). 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Ведомость потребности в материалах см. таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Ведомость потребности в материалах 

 

Наименование 
конструктивных 

элементов 
и работ 

Единица   
измерения 

Наименование 
используемых 
материалов, 

изделий, марка 
и т.д. 

Единица   
измерения 

Фактическая 
потребность 

Установка док, 
треног, фаенры 

м2 Опалубка PERI 100м2 8,52 

Установка каркаса т 
Арматурные 

стержни 
т 10,2 

Бетонирование м3 
Тяжелая бетонная 

смесь 
100м3 1,70 

 

Перечень машин, технологического оборудования, инструмента см. 

графическую часть. 
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Для производства бетонных работ, выбран стационарный насос CIFA 

PC506, технические характеристики см. таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики стационарного насоса. 

 

Наименование 
процесса 

Высота 
подачи по 
вертикали 

по 
паспорту 

Длина 
подачи по 

горизонтали 
по паспорту 

Требуем
ая 

высота 
подачи 

по 
вертикал

и  

Требуемая 
длина 

подачи по 
горизонтали  

Производительно
сть в час 

Выполнение 
бетонных работ 

60м 200м 28,0м 36,0м 60 м3/ч 

 

3.6 Технико-экономические показатели  

Расчет трудозатрат согласно ЕНиР см. график производства работ в 

графической части. 
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4 Раздел организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Участок расположен в Московской области,  

г. Мытищи, ул. Лесная и предназначен под размещение торгово-офисного 

семиэтажного здания. 

Здание представляет собой прямоугольный объем 34,4х25,6м. Начиная 

с 3-го и выше, здание имеет в плане форму эллипса, с подземной 

автостоянкой  

на 39 а/м.  

Здание из монолитного железобетона, 7 этажное с подземным и 

техническим этажом, высота типового этажа 3,6 м, подвального 4,2 м.  

Конструктивная схема здания – безбалочный каркас.  

Максимальный шаг колонн 6000х5600 мм. 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 

Фундамент здания предусмотрен в виде единой под все здание 

сплошной монолитной ж/б плиты толщиной 500 мм из бетона, класса В25, 

марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F150, с 

локальным утолщением плиты вдоль осей Б и Д до 600 мм. 

Под подошвой фундаментов предусмотрена бетонная подготовка из 

бетона класса В10 толщиной 100 мм, по которой устраивается гидроизоляция 

из 2х слоев «Техноэласта» и профилированной мембраной PLANTER-

standart. Торцы фундаментной плиты, верхняя поверхность фундаментной 
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плиты до монолитных подпорных стенок также оклеиваются 2-мя слоями 

гидроизоляции «Техноэласт». 

Плита имеет двойное армирование - верхнюю и нижнюю рабочую 

арматуру в обоих направлениях. Основная рабочая арматура - диаметром 16 

A400 с шагом 200 мм. В местах опирания опор и колонн имеется 

дополнительная нижняя арматура в виде стержней диаметром 25A400 с 

шагом 200 мм в обоих направлениях длиной четверть пролета в каждом 

направлении. Армирование плиты, выполняется вязаными сетками и 

каркасами. В зоне продавливание предусмотрена поперечная арматура 

диаметром 12A240 с шагом 100х100. 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400х500мм. Рабочая арматура колонн из 

стержней ø25 класса A400, хомуты – ø8 класса A240. 

Монолитные железобетонные перекрытия и покрытие безбалочные, 

выполняются в виде плиты толщиной 200мм из бетона класса В25, 

опираемой на монолитные колонны и стены. 

Армирование плит перекрытий и покрытия осуществляется в 

соответствии с многопролетной неразрезной схемой работы и 

предусматривает раскладку основной сетки из арматуры класса A400 Ø12 мм 

с шагом 200 мм, дополнительной арматурой в пролете - A400 Ø12 мм с 

шагом 200 мм и дополнительной арматуры на опорах - A400 Ø20-22 мм, с 

шагом 200 мм. 

Усиления в местах прохода отверстий для пропуска коммуникаций 

размером до 300х300мм запроектированы с применение стержней арматуры 

класса A400 2ø20 класса A400 по каждой грани отверстия. 

Рампы выполняются в виде плиты толщиной 250 мм из бетона класса 

В25, опираемой на монолитные колонны и стены. 

Стены цокольного этажа. 
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До отметки -0,300 по контуру здания возводятся подпорные 

монолитные железобетонные стены толщиной 250 мм, выполняемые из 

бетона класса В25 с двойным армированием: 

- вертикальная рабочая арматура диаметром 16A400 с шагом 200 мм; 

- распределительная арматура диаметром 12A400 шагом 200 мм. 

Вертикальная гидроизоляция предусмотрена 2 слоями «Техноэласта». 

Защиту цокольного этажа от грунтовых вод предусматривается 

производить комплексом мероприятий: 

- непрерывной гидроизоляцией; 

-  устройством кольцевого дренажа; 

- устройством качественной обратной засыпки пазух котлована 

глинистым грунтом с послойным уплотнением  (толщина уплотняемого слоя 

- 300 мм). 

- решениями вертикальной планировки и благоустройства, 

предусматривающими отвод поверхностных вод;  

-  вентиляцией. 

Наружные стены. 

Стены надземной части здания выше отметки -0,100 из блоков из 

керамического кирпича, опираются на перекрытия. К стенам крепится 

утеплитель из полужестких минватных плит типа "Rokwool" – 150мм, далее 

стена отделывается системой вентилируемого фасада. 

Внутренние стены и перегородки. 

Внутренние стены, служащие диафрагмами жесткости, выполняются из 

бетона класса В25, толщиной 200 мм. Диафрагмы армируются двойной 

рабочей арматурой диаметром ø12 A400 шагом 200. Обрамление проемов 

выполняется стержнями  ø20-25 A400. Перегородки из кирпича толщиной 

120мм, ГКЛ толщиной 100м, кирпича толщиной 250мм. 

В здании имеются двухмаршевые и одномаршевые лестницы. 

Опирание маршей предусмотрено на перекрытия и междуэтажные площадки. 
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Лестничные площадки и марши выполняются монолитными 

железобетонными с двойным армированием стержнями диаметром 16 A400 с 

шагом 200 мм. Одномаршевые лестницы входной группы возводятся с 

монолитными железобетонным подпорными стенками толщиной 200 мм. 

Наклонные пандусы выполняются из монолитного железобетона.  

Крыльца устраиваются по песчано-гравийной засыпке толщиной 400 

мм. Перед возведением их конструкций выполняется бетонная подготовка 

100мм из бетона В15 и гидроизоляция. Фундаментная плита из бетона В25 

толщиной 200мм, армированная ø14 A400 c шагом 200х200.  

«Заполнение оконных, витражных и наружных дверных проемов 

предусматривается блоками из алюминиевого профиля с двухкамерными 

стеклопакетами» [3]. 

Внутренняя отделка торгового зала, выставочного зала и офисов будет 

осуществлена при появлении арендаторов в процессе эксплуатации этих 

помещений. 

Проектом предусмотрена плоская совмещенная невентилируемая 

кровля с внутренним водостоком. Нормативная снеговая нагрузка на крышу 

принята 150 кг/м2. 

Конструкция крыши в сечении представляет собой следующее: 

-  ж/б плита покрытия – 200 мм; 

- полиэтиленовая пленка 200 мк на битумно - кукерсольной мастике - 1 

слой; 

-  засыпка из керамзитового гравия 400 кг/м3 переменной толщ. – 20-

220мм; 

-  молниеприемная сетка ø8 A240 10смх10см; 

- стяжка из цементно-песчаного раствора М100 армированная сеткой 

ø5 В500 150х150 – 40 мм; 

-  гидроизоляционный ковер из трех слоев филизола (верхний слой 

имеет посыпку, отражающую солнечную радиацию). 
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4.2 Определение объемов работ 

 
Ведомость объемов строительно-монтажных работ см. таблицу Б.1. 

 
 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 
Составляем таблицу требуемых в строительстве ресурсов, см таб. Б.2. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для  производства работ 

 
«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран, кран 

подбираем изначально для монтажа всего здания, а не только подземной 

части. 

Монтажный кран необходимо выбрать на основании сравниваемых 

характеристик представленных ниже в пояснительной записке: 

- вылет стрелы крана; 

- требуемая высота подъема крюка; 

- величина требуемой грузоподъемности» [18]. 

Определение технических параметров крана и выбор марки крана. 

«Грузоподъемность крана kQ : 

к э пр грQ Q Q Q                                                (3) 

где 3,5эQ т  – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

0,05прQ т  – масса приспособлений для монтажа; 

0,1грQ т  – масса грузозахватного устройства» [18]. 

3,5 0,05 0,1 3,65кQ т                                        (4) 

3,65*1,2 4,38расчQ т                                         (5) 

10 4,38крана расчQ Q т т                                         (6) 
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«Высота крюка kН : 

0 .к з э стН h h h h                                               (7) 

где 0 30,73h м  – высота здания которое возводится от уровня крана; 

мhзап 1  – запас по высоте; 

0,5элh м  – высота элемента который монтируют; 

мh приспстроп 2,4..   – высота приспособлений которые используют для 

строповки» [18]. 

30,73 1 0,5 4,2 36,43кН м                                        (8) 

где hст – высота строповки, м 

Вылет крюка kL  см. строительный генеральный план, вылет исходя из 

рабочих зон равен 36м. В связи с ограниченной площадкой строительства 

принимаю отдельно стоящий башенный кран Liebherr, с ограничением 

рабочих зон с помощью системы автоматизированного ограничения зоны 

работы крана СОЗР–1 ( указано на СГП ). 

 

Таблица 8 - Технические характеристики крана 

 

Наименование 
элемента 

Масса 
Q, т 

Высота 
подъема 

крюка Н, м 

Вылет 
стрелы 

Lк 

Грузопо- 
дъемность 

крана 
Qкрана, т 

Максималь- 
ный грузовой 
момент Mгр.кр., 

кН*м 

Монтаж 
конструкций, подача 

конструкций на 
фронт работ 

4.38 36,43 35 12 189,1 
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Таблица 9 -  Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименов
ание 

монтируе
мых 

элементов 

Масса 
эле- 

мента
, т 

Наименов
ание 

грузозахв
атного 

устройств
а, его 
марка 

Эскиз 
с размера- 

ми, мм 
 

Характерис- 
тика 

Высо
та 

стро-
повки
, hст, 

м 

Грузо- 
подъем- 
ность, т 

Мас- 
са, т 

Наиболее 
тяжелый 
элемент 

4,38 4СК-3,2 

 

5,0 0,1 4,2 

Наиболее 
далекий  
элемент 

по 
горизонта

ли 
Наиболее 
далекий  
элемент 

по высоте 
(вертикал

и) 
 

Машины, механизмы и оборудование для производства работ см. 

календарный план строительства. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ см. таблицу Б.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 
«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 
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технических ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию в 

установленные нормами и проектом сроки» [18]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле: 

 T =  Tp/𝑛˟k                                                (9) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность. 

Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

𝛼 =                                                      (10) 

𝛼 =  = 0,631                                           (11) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте 

𝑅 =  
общ∗к

, чел                                          (12) 

𝑅 =  
,

∗
= 60 чел.                                      (13) 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность. 

Необходимо 0,5 < α < 1, = 0,5 < 0,53 < 1 - условие выполняется» [18]. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

𝛽 =  
Туст

Тобщ
=  = 0,52                                             (14) 
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4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 
4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество работающих: 

 N   N   N  N   Nобщ раб итр служ моп                                            (15) 

Nраб – определяется по графику движения рабочей силы 60 человек 

   𝑁итр = 95 ∙ 0,11 = 11 чел.                                        (16) 

                             𝑁служ = 95 ∙ 0,032 = 3 чел.                                       (17) 

                           𝑁моп = 95 ∙ 0,013 = 2 чел.                                       (18) 

𝑁общ = 95 + 11 + 3 + 2 = 111 чел.                               (19) 

Расчетное количество работающих на стройплощадке» [18]: 

                      𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ = 1,05 ∙ 111 = 117 чел.                        (20) 

 

Расчет бытовых помещений см. таблицу на листе строительного 

генерального плана. 

4.7.2 Расчет склада для производства работ 

«Сначала необходимо определить запас на складе: 

   1 2Q   Q /  *  n *  k  *  k ,           зап общ Т т                                (21) 

Здесь Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т – продолжительность работ;  

n – норма запаса материала; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [18]. 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле: 
     2       F   Q / q,       пол зап м                                                           (22) 
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здесь q – норма складирования  

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 
2 F   F  *  ,  общ исппол К м                                                               (23) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [18]. 

Расчеты сводим в таблицу 10. 

 

Таблица 10 -  Определение площадей складов 
 
 

Вид 
материала 

Сколько 
дней 

потребля
ют 

ресурс 

Кол-во 
материала 

Запас в днях Площадь склада 

Вид 
складиров

ания общая 
суточна

я 

На 
сколько 

дней 

Дней 
запаса 

Сколько 
материала на 

единицу 
складировани

я 

Площадь 
полезная 

Площадь 
общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Открытые 

Крупнощ
итовая и 

мелкощит
овая 

комплект
ная 

опалубка 

94 5023 м2 
5023/94

= 
53,43м2 

10 
53,43*10*1

,1*1,3= 
764,13м2 

8м2 
95,51 (764,13 

/8) 
95,51*0,7 
= 66,86 

Открытый 
176,88 м2 

  

Пачки и 
стержни 
арматурн

ые 

94 668т 
668/94=

7,1т 
10 

7,1*10*1,1
*1,3= 

101,53т 
1,0т 

101,53 
(101,53/1,0) 

101,53*0,7 
= 71,07 

Сборные 
перемычк

и 
3 10,77т 

10,77/3= 
=3,59т 

3 
3,59*3*1,1

*1,3= 
15,4 т 

1,2 
12,83 

(15,4/1,2) 
12,83*0,7 

= 8,98 

Огражден
ия для 

ЛМ 
7 2,08т 

2,08/7= 
0,29т 

7 
0,29*9*1,1

*1,3= 
3,73 т 

0,7 5,32 (3,73/0,7)
5,32*0,7 
= 3,73 

Песок 20 118,61м3 
118,61/2

0= 
5,9 

10 
5,9*10*1,1

*1,3= 
84,37 

2,2 
38,35 

(84,37/2,2) 
38,35*0,7 
= 26,84 

Закрытый 

Цемент  20 237,22т 
237,22/2
0= 11,86 

10 
11,86*10*1

,1*1,3= 
169,59 

1,3 
130,46 

(169,59/1,3) 
130,46*0,4= 

52,184 
Закрытый 

склад 
100 м2 

 
Штукатур
ная смесь 
в мешках 

30 41,94т 
41,94/30

=1,4 
30 

1,4*30*1,1
*1,3= 

60 
1,3 46,2 (60/1,3) 

46,2*0,4= 
18,48 
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Продолжение таблицы 10 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Краска в 
банках 

15 0,306т 
0,306/15

=0,02 
15 

0,02*15*1,
1*1,3=0,42

9 
0,8 

0,536 
(0,429/0,8) 

0,536*0,4= 
0,214 

 

Блоки 
дверные и 
оконные 

17 820,7м2 
820,7/17

= 
48,27м2 

17 
48,27*17*1

,1*1,3= 
1173,4 

25м2 
46,93 

(1173,4/25) 
46,93*0,6 

=28,15 

Навес 

Плитки 
керамичес

кие и 
керамогра

нитные 
для полов 

и стен 

29 
1 602 

м2 

1 602 
/29= 

55,24м2 
10 

55,24*10*1
,1*1,3=789,

9 
80 

9,87 
(789,9/80) 

9,87*0,6 
= 5,9 Навес 

5х2м 
 

Рубероид 4 
907 м2 
Рулон/ 

м2 

907/4= 
226,75 

4 
226,75*4*1

,1*1,3= 
1 297 

(15- 
22)/(200,0- 

360,0) 

5,18 
(1 297/250) 

5,18*0,7 
= 3,62 

 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Самый большой расход воды на производственные нужды определяют 

по формуле: 

𝑄пр =
Кну∗ н∗ ∗Кч

∗ см
, л/сек                                 (24) 

где Кну – неучтенный расход воды. Кну =1,3; qн – удельный расход воды 

на единицу объема работ, л ; nп – объем бетонных работ в сутки; Кч – 

коэффициент часовой неравномерности потребления воды; tсм – число часов 

в смену = 8,2 ч» [18]. 

𝑄пр =
, ∗ ∗ ∗ ,

∗ ,
= 0,82 л/сек                            (25) 

«В смену, когда работает максимальное количество людей, определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

𝑄хоз =
у∗ ∗Кч

∗ см
, + д∗ д

∗ д
, л/сек                              (26) 

где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды 25л; qд – 

удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; nр – максимальное 
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число работающих в смену Nрасч=49чел.; Кч – коэффициент часовой 

неравномерности потребления воды = 1,5» [18]. 

𝑄хоз =
∗ ∗ ,

∗ ,
 +

∗

∗
= 0,24 л/сек                        (27) 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется: 

- 10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [18]: 

 Q   Q   Q   Q , /  общ пр хоз пож л сек                                 (28) 

𝑄общ = 0,82 + 0,24 + 10 = 11,06 л/сек                              (29) 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети 

𝐷 =
∙ общ∙

, ∙ ,
=

∙ , ∙

, ∙ ,
= 96,9 (мм)                        (30) 

 𝐷кан = 96,9 ∗ 1,4 = 135,68 мм                                    (31) 

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам. Принимается 1,5-

2,0 м/с. Полученное значение округляется до стандартного диаметра трубы 

по ГОСТу. Диаметр наружного водопровода принимаем 150 мм» [18]. 

4.7.4  Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Для производства строительно-монтажных работ, осуществления всех 

строительных процессов, а так же для наружного и внутреннего освещения 

требуется электроэнергия. 

«В данной работе, необходимо ее рассчитать по коэффициенту спроса и 

установленной мощности: 

Рр = 𝛼 Σ
к с∗Рс + Σ

к с∗Рт + Σк с ∗ Ров + Σк с ∗ Рон , кВт          (32) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети ; к1с, к2с, к3с, 

к4с – коэффициенты одновременности спроса ; Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная 

мощность силовых токоприемников, кВт» [18]. 

«Для сварочных машин и трансформаторов необходимо производить 

условный пересчет их мощности в установочную мощность: 
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c .  P   P * s ,        уст в маш со кВт                                   (33) 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А» [18]. 

 

Таблица 11 - Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Приспособление 
Ед. 
изм. 

Потребляемое 
электричество 
инструментом 

Кол-во 
Потребность всех 

элементов 

Инструменты для 
проведения строительных 

процессов 
шт. 1,5 10 15 

Сварочный аппарат  шт. 25,2 2 50,4 
Установка для удаления, 

пыли, мусора и продувания 
конструкций  

шт. 10 1 10 

    Рс =75,4 
 

Таблица 12 - Ведомость установленной мощности технологических 
потребителей 
 

Процесс 
Ед. 
изм. 

Мощность  
Количество дней за 

какое проходит 
процесс 

Общая 
потребность в 
электричестве 

В период низких 
температур 

прогрев бетона 
м3 0,3 

94 
(сут) 

28,2 

    Рт = 28,2 
 

Таблица 13 - Потребная мощность наружного освещения 
 

Потребитель 
Ед. 
изм. 

Мощность Норма в лк Площадь Общая мощность 

Производство 
монтажных работ 

1000 
м2 

3,0 20 0,75 3*0,75=2,25 

Освещение складских 
помещений 

1000
м2 

1,2 10 0,48 1,2*0,48=0,58 

Итого      ΣPон = 2,83 кВт 
 

Расчет потребности на внутреннее освещение принимаем из расхода 

1кВт на 100м2 площади зданий. 
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Всего потребляемой мощности: 

 

Рр = 1,1 ∙
, ∗ ,

,
+

, ∗ ,

,
+ 0,8 ∗ 2,83 + 1 ∗ 6,81 = 111,16кВт            (34) 

 
«Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле: 

   · s     Ру Рр со                                              (35) 

Ру = 111,16 ∗ 0,8 = 88,93 кВ ∗ А                                 (36) 

Принимаем  трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100кВ*А, 

закрытой конструкции, размерами 3,05*1,55м. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле» [18]: 

𝑁 =  
руд∗Е∗

Рл
                                                (37) 

𝑁 =  
, ∗ ∗

= 5шт, прожекторов ПЗС − 35               (38) 

Расчет числа прожекторов произведен непосредственно для площадки 

строительства не затрагивая территории завода. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений» [20]. 

Определение зон влияния крана. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

1 – зона обслуживания – 35,0м, см. СГП. 

2 – зона перемещения груза : 
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  R   Rmax  0,5lmax  36 0,5*6 39   пер м                      (39) 

3 – опасная зона для нахождения людей : 

  R   Rmax 0,5lmax  l ,   36 0,5*6 7 46   оп без м                   (40) 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м» [24]. 

   «На территории площадки устанавливают указатели проездов и 

проходов, предельной скорости движения транспорта. Зоны, опасные для 

движения людей, ограждают либо выставляют на их границах 

предупредительные надписи и сигналы, видные днем и ночью. Высота 

ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а 

участков работ - не менее 1,2» [24]. 

   «Через трещины и канавы делают мостики шириной не менее 1 м. с 

перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном более 200, 

оборудуют строениями или лестницами с односторонними перилами. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается» [24]. 
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4.10 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания, 6336.1 м2 

2. Сметная стоимость строительства, 331251.30  тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ,  52.28 тыс.руб/м2 

4. Общая трудоемкость работ, Tp, 14095.80 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ,  2.22 чел-дн/м2 

6. Общая трудоемкость работы машин, 258.7  маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день,  23.5 тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки, 4210 м2. 

9. Общая площадь застройки 1591.4м2. 

10. Площадь временных зданий  684.0м2. 

11.Площадь складов: 

– открытых,  180м2 

– закрытых, 100 м2 

– навесов,  10м2 

12. Протяженность: 

-водопровода 99.6м 

- временных дорог 84м 

- осветительной линии 273.6м  

- высоковольтной линии 61.2м 

- канализации 38.3м. 

13. Количество рабочих на объекте : 

- максимальное – 95ч 

- среднее – 60ч 

14. Продолжительность строительства 

а) нормативная – 250дн 

б) фактическая –  237дн» [18]. 
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5 Раздел экономика строительства 
 

Район строительства – г. Мытищи ( МО ). 

Здание представляет собой прямоугольный объем 35х26м. 

Здание из монолитного железобетона, 7 этажное с подземным и 

техническим этажом, высота типового этажа 3,6 м, подвального 4,2 м. Здание 

имеет размеры в осях 25,6х34,4 м. 

Климатологический район – 2В. 

Конструктивная схема здания – безбалочный каркас.  

Максимальный шаг колонн 6000х5600 мм. 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 

Фундамент здания предусмотрен в виде единой под все здание 

сплошной монолитной ж/б плиты толщиной 500 мм из бетона, класса В25, 

марка по водонепроницаемости W6, марка по морозостойкости F150, с 

локальным утолщением плиты вдоль осей Б и Д до 600 мм. 

Под подошвой фундаментов предусмотрена бетонная подготовка из 

бетона класса В10 толщиной 100 мм, по которой устраивается гидроизоляция 

из 2х слоев «Техноэласта» и профилированной мембраной PLANTER-

standart. Торцы фундаментной плиты, верхняя поверхность фундаментной 

плиты до монолитных подпорных стенок также оклеиваются 2-мя слоями 

гидроизоляции «Техноэласт». 

Плита имеет двойное армирование - верхнюю и нижнюю рабочую 

арматуру в обоих направлениях. Основная рабочая арматура - диаметром 16 

A400 с шагом 200 мм. В местах опирания опор и колонн имеется 

дополнительная нижняя арматура в виде стержней диаметром 25A400 с 
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шагом 200 мм в обоих направлениях длиной четверть пролета в каждом 

направлении. Армирование плиты, выполняется вязаными сетками и 

каркасами. В зоне продавливание предусмотрена поперечная арматура 

диаметром 12A240 с шагом 100х100. 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400х500мм. Рабочая арматура колонн из 

стержней ø25 класса A400, хомуты – ø8 класса A240. 

Монолитные железобетонные перекрытия и покрытие безбалочные, 

выполняются в виде плиты толщиной 200мм из бетона класса В25, 

опираемой на монолитные колонны и стены. 

Армирование плит перекрытий и покрытия осуществляется в 

соответствии с многопролетной неразрезной схемой работы и 

предусматривает раскладку основной сетки из арматуры класса A400 Ø12 мм 

с шагом 200 мм, дополнительной арматурой в пролете - A400 Ø12 мм с 

шагом 200 мм и дополнительной арматуры на опорах - A400 Ø20-22 мм, с 

шагом 200 мм. 

Усиления в местах прохода отверстий для пропуска коммуникаций 

размером до 300х300мм запроектированы с применение стержней арматуры 

класса A400 2ø20 класса A400 по каждой грани отверстия. 

Рампы выполняются в виде плиты толщиной 250 мм из бетона класса 

В25, опираемой на монолитные колонны и стены. 

Стены цокольного этажа. 

До отметки -0,300 по контуру здания возводятся подпорные 

монолитные железобетонные стены толщиной 250 мм, выполняемые из 

бетона класса В25 с двойным армированием: 

- вертикальная рабочая арматура диаметром 16A400 с шагом 200 мм; 

- распределительная арматура диаметром 12A400 шагом 200 мм. 

Вертикальная гидроизоляция предусмотрена 2 слоями «Техноэласта». 



 
 

63 
 

Защиту цокольного этажа от грунтовых вод предусматривается 

производить комплексом мероприятий: 

- непрерывной гидроизоляцией; 

-  устройством кольцевого дренажа; 

- устройством качественной обратной засыпки пазух котлована 

глинистым грунтом с послойным уплотнением  (толщина уплотняемого слоя 

- 300 мм). 

- решениями вертикальной планировки и благоустройства, 

предусматривающими отвод поверхностных вод;  

-  вентиляцией. 

Наружные стены. 

Стены надземной части здания выше отметки -0,100 из блоков из 

керамического кирпича, опираются на перекрытия. К стенам крепится 

утеплитель из полужестких минватных плит типа "Rokwool" – 150мм, далее 

стена отделывается системой вентилируемого фасада. 

Внутренние стены и перегородки. 

Внутренние стены, служащие диафрагмами жесткости, выполняются из 

бетона класса В25, толщиной 200 мм. Диафрагмы армируются двойной 

рабочей арматурой диаметром ø12 A400 шагом 200. Обрамление проемов 

выполняется стержнями  ø20-25 A400. Перегородки из кирпича толщиной 

120мм, ГКЛ толщиной 100м, кирпича толщиной 250мм. 

В здании имеются двухмаршевые и одномаршевые лестницы. 

Опирание маршей предусмотрено на перекрытия и междуэтажные площадки. 

Лестничные площадки и марши выполняются монолитными 

железобетонными с двойным армированием стержнями диаметром 16 A400 с 

шагом 200 мм. Одномаршевые лестницы входной группы возводятся с 

монолитными железобетонным подпорными стенками толщиной 200 мм. 

Наклонные пандусы выполняются из монолитного железобетона.  
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Крыльца устраиваются по песчано-гравийной засыпке толщиной 400 

мм. Перед возведением их конструкций выполняется бетонная подготовка 

100мм из бетона В15 и гидроизоляция. Фундаментная плита из бетона В25 

толщиной 200мм, армированная ø14 A400 c шагом 200х200.  

Внутренняя отделка торгового зала, выставочного зала и офисов будет 
осуществлена при появлении арендаторов в процессе эксплуатации этих 
помещений. 

Проектом предусмотрена плоская совмещенная невентилируемая 

кровля с внутренним водостоком. Нормативная снеговая нагрузка на крышу 

принята 150 кг/м2. 

Конструкция крыши в сечении представляет собой следующее: 

-  ж/б плита покрытия – 200 мм; 

- полиэтиленовая пленка 200 мк на битумно - кукерсольной мастике - 1 

слой; 

-  засыпка из керамзитового гравия 400 кг/м3 переменной толщ. – 20-

220мм; 

-  молниеприемная сетка ø8 A240 10смх10см; 

- стяжка из цементно-песчаного раствора М100 армированная сеткой 

ø5 В500 150х150 – 40 мм; 

-  гидроизоляционный ковер из трех слоев филизола (верхний слой 

имеет посыпку, отражающую солнечную радиацию). 

По всему периметру крыши выполняется парапет, высотой 0,6 м, из 

железобетона толщиной 200 мм. Верхняя часть парапета защищается сливом 

из листовой стали в тон фасада. 

Сопряжение кровли с парапетом и другими выступающими участками 

крыши выполняется по типовым решениям. 

Дополнительные мероприятия по обеспечению устойчивости здания 

против прогрессирующего обрушения. 

Наружная отделка представлена системой вентилируемого фасада. 

Остекление – окна МПО. 
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«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для Базового района.  

  Показателями НЦС 81-01-2022 в  редакции 2022г.  учитываются 

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [22]. 

«Для определения стоимости строительства здания, благоустройства  и 

озеленения территории проектируемого объекта в  городе  Мытищи,  были 

использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, используемые  

в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-02-2022 Сборник N02. Административные здания; 

- НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

- НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-02-2022 выбираем таблицу 02-01-001, принимаем 
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стоимость  1 м2 площади здания при помощи интерполяции – 51,45 тыс. руб. 

Общая площадь F = 6336,1 м2» [22]. 

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства : 

С = 51,45 х 6336,1 х 1,0 х 1,0 =  325992,345 тыс. руб. (без НДС), 

где: 

1,0 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область),  (п. 31 технической   части   сборника 

01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [22]. 

CCР см. таблицу 15, смету ОС-1, см таблицу 16, смету ОС-2 см таблицу 

17. 

 

Таблица 15 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

 

Наименование расчета Глава из ССР Стоимость, тыс. руб. 

2 3 4 
 
 

ОС-02-01 
 

Глава 2. Основные объекты 
строительства. 

Семиэтажное офисное здание 

 
325992,34 

 
ОС-07-01 

Глава 7. 
Благоустройство и озеленение 

территории 
5007,15 

 Итого 330999,49 

 НДС 20% 66199,89 

 Всего по смете 397199,38 
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Таблица 16 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

Объект 
Объект:   Семиэтажное офисное 

здание 
  

 
(наименование 

объекта) 
    

Общая стоимость 
325992,34 
тыс.руб. 

    

В ценах на 15.02.2022 г.     

Наименование 
расчета 

Объект Ед.изм. 
Кол-

во 
Цена за 

ед. 
Цена итог 

НЦС 81-02-02-
2022 

Таблица 
02-04-001 

Семиэтажное 
офисное здание 

1 м2 6336,1 51,45 

51,45 х 
6336,1 х 1,0 х 

1,0 
=325992,34 

 
 

Итого: 
 

   325992,34 

 

Таблица 17 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 

Наименование 
расчета 

Процесс Ед.изм. Кол-во Цена за ед. Цена итог 

НЦС 81-02-16-
2022 

Таблица 
16-06-002-01 

Покрытие дорожек 
асфальтом 

объекта 
строительства 

100 м2 18,4 213,53 
213,53 х 18,4 
х 1,0 х 1,0 = 

3928,95 

НЦС 81-02-17-
2022 

Таблица 
17-01-003-01 

Озеленение объекта 
строительства 

100 м2 9 119,8 
119,8 х 9 х 
1,0 х 1,0 = 

1078,2 

 Итого:    5007,15 
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«При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011). 

НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации» [22]. 

В таблице 18 приведены основные показатели стоимости строительства  

здания с учётом НДС. 

 

 Таблица 18 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2021, тыс. руб. 
Стоимость строительства всего 397199,38 
в том числе:  
стоимость проектных и изыскательских работ, включая 
экспертизу проектной документации 

9843,63 

Стоимость фундаментов 12414,4 
Общая площадь здания  6336,1м2 
Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 62,7 
Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 14,7 
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6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Для процесса составим паспорт, который представлен в таблице 19. 

 
Таблица 19 - Технологический паспорт объекта 

 

Выполняемый 
вид работ 

Вид работы 
Профессия 
рабочего 

Технологические 
машины и 

оборудование для 
процесса 

Материал 

Устройство 
монолитного 

каркаса 
проектируемо

го здания  
( главный 

технологичес
кий процесс ) 

Бетонирование 
монолитного 

каркаса 

Звено 
плотников-

арматурщиков-
бетонщиков 

Стационарный насос 
PUTZMEISTER P 718, 
Автобетоносмеситель 
PUTZMEISTER P 9 G, 

виброрейка VPK 
SKAT E ПВЭ01220 

Бетонная 
смесь В25 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, см. таблицу 20. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции, осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 19. 

Приводится наименование возникающих опасных и вредных 

производственно-технологических факторов. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 



 

70 
 

конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [1]. 

 

Таблица 20 - Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Бетонирование 
монолитного 

каркаса 

Повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны 

Работа машин 

укладываемая бетонная смесь имеет 
токсичное воздействие 

Бетон 

при работе машин есть высокая вибрация 
и шум 

Стационарный насос 
PUTZMEISTER P 718, 
Автобетоносмеситель 
PUTZMEISTER P 9 G 

работа без правильного ограждения по 
контуру фронта работ 

Не огражденные 
участки фронта работ 

большая масса материалов или 
конструкций, которые нужно переносить 

вручную 

Перетаскивание 
тяжелых материалов 

 
работа машин техники  

Стационарный насос 
PUTZMEISTER P 718, 
Автобетоносмеситель 
PUTZMEISTER P 9 G 
башенный кран Potain 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 21 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 20 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [1]. 
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Таблица 21 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 

 

Опасный и вредный 
производственный фактор 

Устранение опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Средства защиты 

Повышенная запыленность 
и загазованность воздуха 

рабочей зоны 
Респиратор Специальный костюм 

Укладываемая бетонная 
смесь имеет токсичное 

воздействие 

Защита кожных 
покровов 

Перчатки и сапоги 

При работе машин есть 
высокая вибрация и шум 

Защита от шума 
Специальные 

антивибрационные перчатки и 
наушники 

Работа без правильного 
ограждения по контуру 

фронта работ 
Пояс, жилет 

Специальные пояса для работы 
на высоте 

Большая масса материалов 
или конструкций, которые 

нужно переносить 
вручную 

Обеспечение режима 
труда и отдыха 

Ограничение ручного труда, 
использование машин и крана 

Работа техники в зоне 
производства работ 

Обеспечение 
безопасности рабочего 

Специальная каска, 
строительные очки 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 22 проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта. 

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1]. 
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Таблица 22 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Цикл 

возведения 
здания 

Применяемые машины 
Класс 

пожара 
Факторы 

опасности 
Последствия 

Зем. работы Бульдозер, эскаватор 

Класс Е Пламя  

Вынос высокого 
напряжения на 

токопроводящие 
части 

оборудования, 
факторы взрыва 
происшедшего 

вследствие пожара 

Монолит Перфоратор 
Монтаж Башенный кран 

Сварка 
Аппарат и 

трансформатор 

Кровля 
Горелки, баллоны с 

пропаном 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [1]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности см. таблицу 23. 

 
Таблица 23 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн
ые 

способы 
пожарот
ушения 

Мобильн
ые 

способы 
тушения 
пожара 

Устано
вки  

Автома
тика 

Оборудов
ание 

Средства 
спасения 

Инструме
нт 

Оповещ
ение 

  

Пожарн
ые 

щиты, 
ящики с 
песком, 
огнетуш
ители, 

Пожарная 
машина  

Гидран
ты 

 (см. 
СГП) 

Нет на 
проект
ируемо

м 
объект

е 

по 
гидранты, 
специаль

ные 
пожарные 

щиты,  

пр 
респирато

ры, 
противога

зы,  

багор, 
топор, 

лом 

Звонок: 
112, 01 

 

«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов, 

способствующих возникновению пожара. 
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В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, в таблице 25 указываются эффективные организационно-

технические мероприятия по предотвращению пожара» [1]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности см. таблицу 24. 

 
Таблица 24 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Процесс Вид работы Безопасность 

Семиэта-
жное 

торгово -
офисное 
здание 

Бетониро-
вание 

монолитного 
каркаса 

 
Проведение всех видов инструктаже с рабочими перед началом 

работы, ведение журналов, выдача и обучение средств 
пожарной безопасности, обучение рабочих поведению в 

чрезвычайно ситуации 
 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 25 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [1]. 

Идентификацию экологических факторов см. таблицу 25. 
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Таблица 25 - Идентификация экологических факторов 

 

Проектир
уемое 
здание 

Технологически выполняемый 
процесс  

Как влияет 
объект 

на 
воздух 

Как влияет 
объект 

на 
воду 

Как влияет 
объект 

на 
землю 

Семиэта-
жное 

торгово -
офисное 
здание 

Бетонирование монолитного 
каркаса 

 
Выхлопные 

газы от работы 
машин 

 

 
 

Загрязнение в 
результате 

работы 
машин 

 

При мойке, 
заправке, 

обслуживани
и машин 

попадание 
данных 

веществ в 
землю и в 
следствии 

этого 
загрязнение 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 26. 

 
Таблица 26 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 
окружающую среду 
 

Проектируемое 
здание 

Семиэтажное торгово-офисное здание 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воздух 

 
использование новейшей техники, соответствующей требованиям 

экологии, соответствие этой техники евро сертификатам 
 
 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воду 

очистка воды, применения технологий с как можно меньшими 
отходами воды, недопущение попадания грязных веществ в воду 

 

Способы 
уменьшения 

меньшие 
воздействия на 

землю 

обслуживание техники производить в специально отведенных для 
этого станций технического обслуживания 
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«Выводы по выполненному разделу: 

 в таблице 19 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 20 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 21 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 22 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 23 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 24 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 25 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

в таблице 26 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на среду» [1]. 

  



 

76 
 

Заключение 

 

Мной была разработана выпускная работа на тему «Семиэтажное 

торгово-офисное здание из монолитного железобетона». 

Район строительства – г .Мытищи , Южный район. 

В архитектурном разделе разрабатываются конструктивные решения 

здания, чертежи схемы планировочной организации земельного участка, 

архитектурные решения, планы и разрезы здания, конструктивные узлы. 

Расчетно-конструктивный раздел включает сбор нагрузок, расчет 

колнны, подбор армирования, спецификации и узлы. 

В технологической части рассмотрена схема устройства плоской 

монолитной плиты перекрытия. Для выполнения технологической карты 

разрабатывается схема производства работ с указанием всех технологических 

процессов, разрез по данной схеме, разрабатываются мероприятия по 

безопасному производству работ, выполняется разработка мероприятий по 

контролю качества. 

Организационный раздел предусматривает подсчет объемов работ по 

архитектурной части, а также разработку стройгенплана участка. В разделе 

выбирается кран для производства работ по основным технологическим 

показателям. 

В экологическом разделе по укрупненным нормам НЦС рассчитана 

сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассмотрена безопасность устройства 

монолитных колонн. 

Таким образом задачи, которые ставились перед разработкой 

выпускной работы, мной полностью выполнены, цель - разработка проекта 

строительства торгово-офисного здание выполнена, в результате выполнения 

работы, мои знания сильно расширились, я изучила программные комплексы. 

Полученный опыт пригодится для моей профессиональной деятельности. 
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Приложение А 
Дополнительные сведения к разделу «Организация строительства» 

 

План подвального этажа на отм. -4,200, см. рисунок А.1. План 

технического этажа на отм. +26,400 см. рисунок А.2. 

 

 

 

Рисунок А.1 – План на отм. -4,200 
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Рисунок А.2 – План на отм. +26,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Спецификация и ведомость перемычек 

 

Спецификацию перемычек см. таблицу А.1 

 

Таблица А.1 - Спецификация перемычек  

 

Поз. 
элем. 

Обозначение Наименование Кол. Ед. изм. Масса, кг 

1 серия 1.038.1 3ПБ21-8п 5 шт 137 

2 серия 1.038.1 3ПБ19-3п 5 шт 81 

3 серия 1.038.1 3ПБ16-37п 2 шт 102 

4 серия 1.038.1 2ПБ16-2п 5 шт 65 

5 серия 1.038.1 3ПБ34-4п 12 шт 222 

6 серия 1.038.1 2ПБ30-4п 12 шт 125 

7 серия 1.038.1 3ПБ27-8п 6 шт 180 

8 серия 1.038.1 2ПБ29-4п 6 шт 120 

9 серия 1.038.1 3ПБ18-8п 5 шт 119 

10 серия 1.038.1 2ПБ17-2п 5 шт 71 

11 серия 1.038.1 2ПБ10-1п 1 шт 43 

12 серия 1.038.1 2ПБ13-1п 2 шт 54 
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Ведомость перемычек см. таблицу А.2. 

 

Таблица А.2 - Ведомость перемычек 
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Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Спецификацию элементов заполнения проемов см. таблицу А.3. 

 

Таблица А.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Позиция Обозначения Наименование 
Количество по фасаду 

Прим 

1-7 7-1 А-Е Е-А Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окна 

ОК1 

ГОСТ Р 
56926-2016 

ОП В2‒ 3000‒ 
1400 

(4М1-16Аr-К4) 
- - 4 - 4 

 

ОК2 
ОП В2‒ 3600‒ 

2700 
(4М1-16Аr-К4) 

- - 2 - 2 
 

ОК3 
ОП В2‒ 1800-

1000 (4М1-
16Аr-К4) 

- - 1 1 2 
 

ОК4 
ОП В2‒ 800-

2300(4М1-16Аr-
К4) 

- - 6 6 12 
 

В1 
ОП В2‒ 3000-
11650 (4М1-

16Аr-К4) 
2 - - - 2 

 

В2 
ОП В2‒ 1800-
10150 (4М1-

16Аr-К4) 
10 10 - - 20 

 

В3 
 ОП В2‒ 1800-

8300 (4М1-
16Аr-К4) 

- - - 10 10 
 

В4 
 ОП В2‒ 1800-

1950 (4М1-
16Аr-К4) 

- - - 10 10 
 

В5 
 ОП В2‒ 3300-

4700 (4М1-
16Аr-К4) 

2 - - - 2 
 

Двери 

Д1 
ГОСТ  

31173-2016 

ДПН Р П Пр 
2100-1500 

- - - - 1 
 

Д2 
ДПН Г П Пр 

2100-900 
- - - - 1 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Двери 

Д3 

ГОСТ 
31173-2016 

ДПН Р П Пр 
2100-1300 

- - - - 2 
 

Д4 
ДПН Г П Пр 

2400-1200 
- - - - 1 

 

Д5 
ДПВ Р П Пр 
2100-1200 

- - - - 19 
 

Д6 
ДПВ Р Б Пр 
2100-1200 

- - - - 2 
 

Д7 
ДПВ Г П Пр 

2100-900 
- - - - 2 

 

Д8 
ДПВ Г Б Пр 

2100-700 
- - - - 26 
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Приложение Б 
Дополнительные сведения к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм 

Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

I. Земляные работы 

1.  Предварительная срезка 
1000
м  

1,09032 

Прибавляем расстояние в 15м, от стен 
здания, тогда площадь разрабатываемой 

площади равна: 
F=64,9*56= 3634,4 м2 

где F – площадь разрабатываемой 
площадки  

 
Культурный слой составляет Hср =0,3 м 

V=F*Hср.= 3634,4*0,3= 1090,32 м3 

2.  
Выравнивание 
территории с помощью 
бульдозера  

1000
м  

3,6344 
Прибавляем по 15 м с каждой стороны 

здания 
F=64,9*56= 3634,4 м2 

3.  
Устройство шпунта 
вибропогружателем 

1 т 
свай 

38,9795 

Масса 1 м стальной трубы диаметром 
Ø152х5 составляет 18,13 кг. Принимаем 

сваи длиной 5м. Количество свай по 
периметру котлована составило 430 

штук, тогда общая масса свай 
составляет  

m=18,13*5*430=38979,5 кг 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

4.  

Выкопка котлована: 
- на вывоз в машину 

𝑉изб = 3834,2  м  
- навымет 

𝑉обр.зас = 487,62 м   

1000
м  

 
 
 

3,8342 
 

0,48762   

Все размеры определяем по чертежу в 
программном комплексе AutoCAD 
Нкотл - глубина котлована. 
Состав грунта после срезки культурного 

слоя: суглинок  

 
1) Глубина котлована составляет  
Нкотл = 3,75 м, тогда для котлованов 
глубиной более 3-х метров были 
использованы сваи шпунтового ряда, 
для создания котлована с откосами 900. 
Глубина фундамента под шахтой лифта 
составляет 5м. 

 
- площадь котлована понизу и поверху 
равны и составляет: 
Fкотл = Fн = Fв = 36,9*28=1033,2  м2; 
 
- определяем объем котлована при 
глубине 3,75м: 

𝑉котл = Нкотл ∙ 𝐹котл 
тогда, 

𝑉котл = 3,75 ∙ 1033,2 = 
= 3874,5 м  

- определяем котлована под шахтой 
лифта: 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

𝑉котл =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

тогда, 
𝐹в = 5,567 = 31 м  

𝐹н = 3,702 = 13,7 м  
 

𝑉котл =
1,25

3
∙ 31 + 13,7 + 31 ∙ 13,7  

= 27,21 м  
В проекте предусматривается 2 лифта, 
тогда 

𝑉котл = 2 ∙ 27,21 = 54,42 м  
Общий объем котлована составляет 

𝑉котл = 𝑉котл + 𝑉котл = 
= 3874,5 + 54,42 = 3928,92 м  

- Определим объем конструкций 
𝑉констр = 𝑉бет.подг + 𝑉фунд.плиты + 𝑉подвал,  

где 
- 𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг ∙ ℎбет.подг = 

= (35,1 ∙ 26,2) ∙ 0,1 = 91,962 м  
где 𝐹бет.подг. – площадь бетонной 

подготовки, м. 
ℎбет.подг = 0,1м, - толщина бетонной 

подготовки. 
- 𝑉фунд.плиты - объем фундаментной 

плиты, м3; 
𝑉фунд.плиты = 𝐹фунд.плиты ∙ ℎфунд.плиты + 

+𝑉ф.шах.лифта = 

= (34,9 ∙ 26 − 3,34 ∙ 3) ∙ 0,5 + 7,63 = 
= 444,62 м   

где 𝐹фунд.плиты. – площадь 

фундаментной плиты, м2. 
ℎфунд.плиты = 0,5 м, - толщина 

фундаментной плиты. 
𝑉ф.шах.лифта - объем фундамента под 

шахтой лифта 

𝑉ф.шах.лифта =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

−𝑉.шах.лифта =  
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

=
1,25

3
∙ 5,47 + 3,7 + 5,47 ∙ 3,7 ∙ 3 − 

−0,75 ∙ 2,05 ∙ 2,05 ∙ 3 = 7,63 м  
 
- 𝑉подвал − объем подвала, лежащего 

ниже уровня земли 
𝑉подвал = 𝐹подвал ∙ ℎтех.под = 

= (34,9 ∙ 26) ∙ 3,25 = 2949,05м  
где 𝐹подвал. – площадь подвала, по 

контуру наружной стены, м. 
ℎтех.под = 3,25м, - глубина подвала, по 

отношению к земле. 
тогда, 
𝑉констр = 91,962 + 444,62 + 2949,05 = 

= 3485,632 м  
 
2). Определяем объем обратной 
засыпки: 

𝑉обр.зас = 𝑉котл − 𝑉констр ∙ 𝑘 = 

= (3928,92 − 3485,632) ∙ 1,1 = 
= 487,62 м  

3). Определяем грунта который 
подлежит вывозу с помозью 
транспортных средств: 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘 − 𝑉обр.зас = 
= 3928,92 ∙ 1,1 − 487,62 = 

= 3834,2 м  

5.  
Ручная зачистка 
котлована 

100
м  

2,1609 
5% от объема разработки, 

Vруч.зач=4321,82 ∙ 0,05=216,09 м3 

6.  

Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими 
машинами со свободно 
падающими плитами 
при толщине 
уплотняемого слоя:  
30 см 

1000
м  

0,30996 
𝑉уплотн = 𝐹н ∙ ℎуплотн. = 

= (36,9 ∙ 28) ∙ 0,3 = 309,96 м  

7.  
Обратная засыпка пазух 
котлована при помощи 
бульдозера 

1000
м  

0,48762 𝑉обр.зас = 487,62  м  

 II. Основания и фундаменты 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

8.  
Бетонная подготовка, из 
бетона класса В7,5 - 
100мм 

100 
м3 

0,91962 

𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг ∙ ℎбет.подг = 

= (35,1 ∙ 26,2) ∙ 0,1 = 91,962 м  
где 𝐹бет.подг. – площадь бетонной 

подготовки, м. 
ℎбет.подг = 0,1м, - толщина бетонной 

подготовки. 

9.  
Гидроизоляция 2 слоя 
Гидростеклоизола ТПП-
3,0- 20 мм 

100
м  

9,1962 
См план и разрез, 

Fгор.гидроиз= 35,1 ∙ 26,2 = 919,62 м  

10.  
Монтаж плиты 
фундамента из 
монолита, 500мм 

100 
м3 

4,4462 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝑃фунд ∙ ℎфунд = 

= (34,9 + 26) ∙ 2 ∙ 0,5 = 60,9 м  
где 𝑃фунд – периметр фундамента, м. 

ℎфунд – толщина фундаментной плиты, 

м 
б) Бетон В30,  
𝑉фунд.плиты - объем фундаментной 

плиты, м3; 
𝑉фунд.плиты = 𝐹фунд.плиты ∙ ℎфунд.плиты + 

+𝑉ф.шах.лифта = 

= (34,9 ∙ 26 − 3,34 ∙ 3) ∙ 0,5 + 7,63 = 
= 444,62 м   

где 𝐹фунд.плиты. – площадь фундаментной 

плиты, м2. 
ℎфунд.плиты = 0,5 м, - толщина 

фундаментной плиты. 
𝑉ф.шах.лифта - объем фундамента под 

шахтой лифта 

𝑉ф.шах.лифта =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

−𝑉.шах.лифта =  

=
1,25

3
∙ 5,47 + 3,7 + 5,47 ∙ 3,7 ∙ 3 − 

−0,75 ∙ 2,05 ∙ 2,05 ∙ 3 = 7,63 м  
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Основная рабочая арматура - диаметром 
16 A400, 104708кг 

III. Возведение подземной части 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

11.  
Устройство монолитных 
стен подвальной части, 
250 мм 

100 
м3 

1,218 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены ∙ 2 = 
= 121,8 ∙ 4 ∙ 2 = 974,4м  

б) Бетон В25,  
Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина = 
= 121,8 ∙ 4 ∙ 0,25 = 121,8 м  

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø16 класса A400. Масса арматуры 235,5 
кг на 1 м3 бетона.  
 28683,9 кг 

12.  
Устройство монолитных 
стен подвальной части 
внутренних, 200 мм 

100 
м3 

0,6126 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= 
(4,76*3+14,69*2+5,47+3+0,7+0,6+1,97+1
,79+7,34*2+4,71)*4*2 =612,64 м2 
б) Бетон В25,  

Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина - Fпроемов= 
= 

(4,76*3+14,69*2+5,47+3+0,7+0,6+1,97+1
,79+7,34*2+4,71)*4*0,2=61,26 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø16 класса A400, 14426,73 кг 

13.  
Возведение колонн из 
монолита в подземной 
части здания 

100 
м3 

0,336 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= (0,5+0,4)*2*4*42 = 302,4 м2 

б) Бетон В25,  
Vж/б стены =𝐹кол ∙ ℎ ∙ 𝑛 

= (0,5*0,4)*4*42 = 33,6 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø25 класса A400, 7913 кг 

14.  Устройство монолитных 
ЛП 

100 
м3 

0,01386 
а) Опалубка, 
S= (3,85+8,41*0,18)*2=10,8 м2 
б) Бетон В25, 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 
Vжб площ.= (3,85*0,18)*2=1,386м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 326,4 кг 

Устройство монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

0,049 

а) Опалубка, S= 22,28 м2 
б) Бетон В25,  
Vжб.марша = 1,2336*4 = 4,9м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 1159,6 кг 

15.  
Монтаж рампы из 
монолита толщиной 250 
мм 

м3 13,195 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перек + 𝑃перек ∙ ℎперек = 

= 16,24 ∙ 3,25 + 16,24 ∙ 0,25 ∙ 2 = 
= 60,9м  

где 𝑃перек – периметр перекрытия, м. 

ℎперек – высота перекрытия, м 

б) Бетон В25,  
𝑉пп - объем плиты перекрытия  

𝑉пп = 𝐹пп ∙ ℎпп = 
= (16,24 ∙ 3,25) ∙ 0,25 = 13,195 м  

где 𝐹пп. – площадь рампы, м2. 
ℎпп = 0,25м, - толщина рампы. 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона, 
3101 кг 

16.  
Устройство монолитных 
ж/б плиты перекрытия 
толщиной 200 мм 

100 
м3 

1,6152 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перек + 𝑃перек ∙ ℎперек = 

= 807,6 + 121,8 ∙ 0,2 = 831,96 м  
где 𝑃перек – периметр перекрытия, м. 

ℎперек – высота перекрытия, м 

б) Бетон В25,  
𝑉пп - объем плиты перекрытия  

𝑉пп = 𝐹пп ∙ ℎпп = 
= (907,39 − 21,11 − 9,87 − 20,82 − 2,7 
−0,75 − 2,96 − 41,58) ∙ 0,2 = 161,52 м  
где 𝐹пп. – площадь плиты перекрытия, 
м2. 
ℎпп = 0,2м, - высота перекрытия. 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Для армирования используется сталь 
класса А500С, поперечное армирование – 
из арматуры класса А500С 

17.  Вертикальная 100 4,872 См план и разрез, 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 
гидроизоляция 
фундамента и 
прижимных стен 

м  Fверт.гидроиз=Рстен*Нстен = 121,8*4= 
= 487,2 м2 

IV. Возведение конструкций надземной части здания 

18.  
Устройство монолитных 
стен, толщиной 200 мм ( 
высота до 6м ). 

100 
м3 

3,237 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены − 𝐹проемов ∙ 2 = 

= 
((4,8*2+1,67+3,2+0,8*2+2,47*3+1,65*2+
1,436+4,8*2+8,6*2+0,527+0,373+3,04*2+
1,95*2)*4+(4,8*2+1,67+3,2+0,67+0,7+2,6
*2+1,95+4,8*2+1,45+3,96*2+2,03*3)*28,
2)*2 =3237 м2 
б) Бетон В25,  

Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина - Fпроемов= 
= 

((4,8*2+1,67+3,2+0,8*2+2,47*3+1,65*2+
1,436+4,8*2+8,6*2+0,527+0,373+3,04*2+
1,95*2)*4+(4,8*2+1,67+3,2+0,67+0,7+2,6
*2+1,95+4,8*2+1,45+3,96*2+2,03*3)*28,

2)*0,2 = 323,72 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Арматура Ø6ВрI, 76074 кг 

19.  

Устройство колонн 
гражданских зданий в 
металлической опалубке 
500х400 

100 
м3 

2,3688 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= (0,5+0,4)*2*28,2*42 = 2131,92м2 

б) Бетон В25,  
Vж/б стены =𝐹кол ∙ ℎ ∙ 𝑛 

= (0,5*0,4)*28,2*42 = 236,88 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø25 класса A400, 55785,24 кг 

20.  Устройство монолитных 
ЛП 

100 
м3 

0,3462 

а) Опалубка, на 4 этажа 

S= (5,77+10*0,2)*3= 23,31 м2 
б) Бетон В25, 
Vжб площ.= (5,77)*30*0,2=34,62м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 8135,7 кг 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

Устройство монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

0,288 

а) Опалубка, S= 
(1,04*2+1,35*0,15*14+4,22*1,35)*2= 
21,2м2 
б) Бетон В25,  
Vжб.марша = (0,711*1,35)*30 = 28,8 м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 6767 кг 

21.  
Возведение перекрытия 
из монолита, толщиной 
200 мм 

100 
м3 

13,745 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перек + 𝑃перек ∙ ℎперек = 

= (852,14 + 132,8 ∙ 0,2) ∙ 2 = 1757,4 м  
где 𝑃перек – периметр перекрытия, м. 

ℎперек – высота перекрытия, м 

б) Бетон В25,  
𝑉пп - объем плиты перекрытия  

𝑉пп = 𝐹пп ∙ ℎпп = 
= (907,39 − 21,11 − 9,87 − 20,82 − 2,7 

−0,75) ∙ 0,2 ∙ 7 + 907,39 ∙ 0,2 = 
= 1374,5 м  

где 𝐹пп = (34,4 + 0,25 ∗ 2) ∗ (25,6 +

0,2 ∗ 2) = 907,39 м . – площадь плиты 
перекрытия, м2. 
ℎпп = 0,2м, - высота перекрытия. 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Для армирования используется сталь 
класса А500С, поперечное армирование – 
из арматуры класса А500С 

22.  

Кладка стен кирпичных 
наружных: средней 
сложности при высоте 
этажа до 4 м толщиной 
250 мм 

м3 716,745 

См план и разрез,  
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= (121,8*29,5-61,92-650,82-13,38)*0,25= 
716,745м3 

23.  

Кладка стен кирпичных 
внутренних: при высоте 
этажа до 4 м толщиной 
250 мм 

м3 25,77 
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= ((3,34+3,5+12,2+1,15+3,34+3,5)*4-
2,1*1,2*2)*0,25= 25,77 м3 

24.  

Кладка перегородок из 
кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м 

100 
м2 

9,9145 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= 
(1,26+6,27+1,8+1,75+2,68+0,97*4+2,8+0,
98*8+2,3+2,1+1,2+0,94*7+2,34+1,1+1,8+
0,75)*4+(0,98*3+1,8+0,86*5+1,29+2,31+
2,17+3,5+2,68+2,32+3,53+0,3+1,6+3,2+0,
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 
88*3+0,82*4+2,34)*3,4+(1,98+0,86*4+1,
6+4,7+0,86*4+2,18*2+2,8+3,58+2,32+2,2
+0,3*6+1,9+0,86*9+1,84+4,68+1,29)*3,4
*4-1*1,5-2,1*1,2*2 = 991,45 м2 

25.  

Кладка стен из 
легкобетонных камней 
без облицовки: при 
высоте этажа до 4 м, 
толщиной 200 

м3 15,9 
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= (4,8+6,1+5,2+2,8+3,5-2,1*1,2)*4*0,2 = 

15,9м3 

26.  

Устройство перегородок 
из гипсокартонных 
листов (ГКЛ) с 
одинарным 
металлическим каркасом 
и 
двухслойной обшивкой 
с обеих сторон: 
толщиной 100 мм 

100 
м2 

13,793 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= 
(3,65*2+3,2)*4+((4,7+2,6*2+1,1+1,46*2+
2,4+1,1+2,56*2+1,46*2+2,33+4,68+2+6,7
+3+2,3+5+3+6,7+4,7*2+2,4*2+1,5*4+2,6
*2)*3,4-0,7*2,1*8-0,9*2,1*8)*5 = 1379,3 
м2 

27.  Монтирование над 
проемами перемычек 

100 
шт. 

0,66 

Пр 1 (3ПБ21-8п) – 137 кг –5 шт 
Пр 2 (3ПБ19-3п) – 81 кг –5 шт 

Пр 3 (3ПБ16-37п) – 102 кг – 2 шт 
Пр 4 (2ПБ16-2п) – 65 кг – 5 шт 

Пр 5 (3ПБ34-4п) – 222 кг – 12 шт 
Пр 6 (2ПБ30-4п) – 125 кг – 12 шт 
Пр 7 (3ПБ27-8п) – 180 кг – 6 шт 
Пр 8 (2ПБ29-4п) – 120 кг – 6  шт 
Пр 9 (3ПБ18-8п) – 119 кг – 5 шт 
Пр 10 (2ПБ17-2п) – 71 кг – 5 шт 
Пр 11 (2ПБ10-1п) – 43 кг – 1 шт 
Пр 12 (2ПБ13-1п) – 54 кг – 2 шт 

28.  Устройство лестничных 
ограждений  

100 м 1,184 МВ39.21-39.9Р  

V. Кровельные работы 

29.  
Устройство 
пароизоляции: оклеенной 
в один слой 

100 
м2 

9,0739 
Полиэтиленовая пленка 200 мк - 1 слой 
на битумно-кукерсольной мастике 
Fкровли = 907,39 м2 

30.  
Утепление покрытий 
плитами, толщиной 
100мм 

100 
м2 

9,0739 Утеплитель пеноплекс 33 кг/м3  - 100 мм 
Fкровли = 907,39 м2 

31.  

Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой 
пленки в один слой 
насухо 

100 
м2 

9,0739 Полиэтиленовая пленка 200 мк - 1 слой 
Fкровли = 907,39 м2 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

32.  Утепление покрытий: 
керамзитом м3 136,1 

Керамзитовый гравий 600 кг/м3 по 
уклону 50-300 мм 
Fкровли = 907,39 м2 

Vкерамз = 907,39*0,15= 136,1 м3 

33.  Монтаж 
молниеприемной сетки 

1 т 6,869 

Молниеприемная сетка Ø8 A240 
10смх10см 
Масса 1м арматуры равна 0,39 кг 
m=17612,8*0,39=6869 кг 

34.  
Армирование 
цементобетонных 
покрытий: сетками 

1 т 2,422 
Арматурная сетка Ø5 
Масса 1м2 арматуры равна 2,67 кг 
m= 907,39*2,67 = 2422,73 кг 

35.  Стяжка ЦПС – 40мм 
100 
м2 

9,0739 
Сстяжка из цементно-песчаного 
раствора М100 армированная сеткой Ø5 
В500 150х150 – 40 мм 

36.  Плоская кровля в два 
слоя наплавляемая 

100 
м2 

9,0739 

Гидроизоляционный ковер из трех 
слоев филизола (верхний слой имеет 
посыпку, отражающую солнечную 
радиацию) 
Fкровли = 907,39 м2 

 

VI. Полы 

37.  
Утепление покрытий 
плитами, толщиной 60мм 

100 
м2 

55,2697 

Помещения – все помещения здания 
"Rockwool" Флю Баттс- 60мм 
Fпола =766,34+780,63+796*5=5526,97 м2 

где  
Fпола =766,34 м2 – площадь пола всех 
помещений 1го этажа 
Fпола =780,63 м2 – площадь пола всех 
помещений 2го этажа 
Fпола =796 м2 – площадь пола всех 
помещений с 3-го по 7й этажи 

38.  
Армирование 
цементобетонных 
покрытий: сетками 

1 т 4,131 
Арматурная сетка Ø5 
Масса 1м2 арматуры равна 2,67 кг 
m= (766,34+780,63)*2,67 = 4131 кг 

39.  Стяжка ЦПС – 35мм 100 
м2 

15,47 Стяжка армированная М150,с - 35мм 
Fпола = 766,34+780,63=1547 м2 

40.  Стяжка ЦПС – 30мм 100 
м2 

39,8 Fпола = 796*5=3980 м2 

VII. Окна и двери 

41.  Монтаж блоков оконных 
100 
м2 

0,6192 

ОК-1 ОП В2‒ 3000‒ 1400 
(4М1-16Аr-К4) – 4 шт  
ОК-2 ОП В2‒ 3600‒ 2700 
(4М1-16Аr-К4)  – 2 шт 
ОК-3 ОП В2‒ 1800-1000 (4М1-16Аr-К4) 
– 2 шт 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 
ОК-4 ОП В2‒ 800-2300(4М1-16Аr-К4) – 
12 шт 
Fок = 
3*1,4*4+3,6*2,7*2+1,8*1*2+0,8*2,3*12= 
61,92 м2 

42.  Монтаж блоков 
витражных 

100 
м2 

6,5082 

В1 ОП В2‒ 3000-11650 (4М1-16Аr-К4) – 
2 шт 
В2 ОП В2‒ 1800-10150 (4М1-16Аr-К4) – 
20 шт 
В3 ОП В2‒ 1800-8300 (4М1-16Аr-К4) – 
10 шт 
В4 ОП В2‒ 1800-1950 (4М1-16Аr-К4) – 
10 шт 
В5 ОП В2‒ 3300-4700 (4М1-16Аr-К4) – 2 
шт 
Fв = 
3*11,65*2+1,8*10,15*20+1,8*8,3*10+1,8
*1,95*10+3,3*4,7*2 = 650,82 м2 

43.  

Установка дверных 
блоков:  
 
- в наружных стенах  
 
 
 
 
 
- во внутренних стенах 

100 
м2 

1,083 

Д1 –  ДПН Р П Пр 2100-1500 – 1 шт 
Д2 – ДПН Г П Пр 2100-900 – 1 шт 
Д3 – ДПН Р П Пр 2100-1300 – 2 шт 
Д4 – ДПН Г П Пр 2400-1200 – 1 шт 
Fнд = 
2,1*1,5*1+2,1*0,9*1+2,1*1,3*2+2,4*1,2*
1 = 13,38 м2 
Д5 – ДПВ Р П Пр 2100-1200 – 19 шт 
Д6 –  ДПВ Р Б Пр 2100-1200 – 2 шт 
Д7 – ДПВ Г П Пр 2100-900 – 2 шт 
Д8 – ДПВ Г Б Пр 2100-700 – 26 шт 
Fвд = 
2,1*1,2*19+2,1*1,2*2+2,1*0,9*2+2,1*0,7
*26 = 94,92 м2 

VIII. Отделочные наружные и внутренние 

44.  

Устройство 
вентилируемых фасадов 
с облицовкой панелями 
из композитных 
материалов: с 
устройством 
теплоизоляционного 
слоя 

100 
м2 

28,67 

Вентфасадная конструкция по каталогу 
производителя, состав см. раздел АПР 
"ROCKWOOL", g=90 кг/м3, 

Fстен =121,8*29,5-61,92-650,82-
13,38=2867 м2 

45.  
Улучшенное 
оштукатуривание 
внутренних стен 

100 
м2 

84,5224 
Площадь всех стен в помещениях 

Fстен = 8452,24 м2 

46.  Улучшенное 100 55,2697 Fпотолок=766,34+780,63+796*5= 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 
оштукатуривание 
потолков 

м2 =5526,97 м2 

47.  Облицовка стен 
керамической плиткой 

100 
м2 

12,63 
Помещения – 

303,307,310,314,402,407,410,413 
Fстен = 1263 м2 

48.  

 Устройство покрытия 
из плитки 
керамогранитной для 
пола 

100 
м2 

3,394 

Помещения – 305,307,308,310,311,313, 
314,402,403,404,405,407,408,410,411, 
413,414 
Керамогранитная плитка на клею - 
20мм 
Fпола = 9,06+5,48+10,14+8,92+5,48+8,92+ 
5,48+8,92+5,48+(9,06+5,48+10,14+8,92+
5,48+8,92+5,48+8,92+5,48)*4= 339,4 м2 

49.  Окрашивание потолков 
100 
м2 

7,4647 

Помещения – 
101,102,103,104,105,107,108,109,202, 
203,305,307,308,310,311,313,314,402, 
403,404,405,407,408,410,411,413,414 

Fпотолок= 
44,5+5,84+45,47+7,99+62,88+8,15+9,95+
43,61+10,44+17,92+9,06+5,48+10,14+37,
2+8,92+5,48+8,92+5,48+8,92+5,48+(9,06
+5,48+10,14+37,2+8,92+5,48+5,48+8,92+

5,48)*4 = 746,47 м2 

50.  
Окраска 
водоэмульсионной 
краской стен 

100 
м2 

12,9948 
Помещения – 

303,307,310,314,402,407,410,413 
Fстен= 1299,48 м2 

51.  
Устройство покрытий из 
линолеума 

100 
м2 

1,862 
Помещения – 305, 405  

Fпола = 37,24*5= 186,2 м2 

IX. Устройство отмостки 

52.  
Уплотнение грунта 
отмостки: 
гравием 

100 
м2 

упло
тнен
ия 

1,258 

Площадь отмостки по наружному 
контура и внутреннему определяются в 
программе автокад. Ширина отмостки 

составляет 1 м. 
Fотмостки=125,8 м  

53.  
Устройство песчаного 
подстилающего слоя для 
отмостки толщиной 0,1м 

1м3 12,58 V= Fотмост.*0,1=125,8*0,1=12,58м3 

 

54.  Устройство покрытий 
бетонных для отмостки 

100 
м2 

1,258 Fотмостки=125,8  м  
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Продолжение Приложения Б 
Ведомость потребности в строительных конструкциях,  

изделиях и материалах 

 
Таблица Б.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях и материалах 
 

№ 
п/
п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

(объе
м) 

Наименование 
Ед.и
зм. 

Вес 
единицы 

Потребн
ость на 

весь 
объем 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Земляные работы 

1 
Предварительна
я срезка 

м  
1090,

32 
- - - - 

2 

Выравнивание 
территории с 
помощью 
бульдозера  

м  
3634,

4 
- - - - 

3 

Устройство 
шпунта 
вибропогружате
лем 

1 т 
свай 

38979
,5 

Масса 1 м стальной 
трубы диаметром 
800мм составляет 

156,25 кг. Принимаем 
сваи длиной12м. 

Количество свай по 
периметру котлована 
составило 150 штук, 
тогда общая масса 

свай составляет  
m=156,25*12*150=281

250кг 

- - - 

4 

Разработка 
котлована 
экскаватором 

м  
4321,

82 
- - - - 

5 

Зачистка дна 
котлована 
лопатами 
вручную 

м  
216,0

9 
- - - - 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Уплотнение 
грунта  
машинами со 
свободно 
падающими 
плитами при 
толщине 
уплотняемого 
слоя: 30 см 

м  
309,9

6 
- - - - 

7 

Обратная 
засыпка пазух 
при помощи 
бульдозера 

м3 
487,6

2 
- - - - 

II. Основания и фундаменты 

8 

Бетонная 
подготовка, из 
бетона класса 
В7,5  - 100мм 

м3 
91,96

2 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

91,962

229,9
 

9 

Гидроизоляция 
2 слоя 
Гидростеклоизо
ла ТПП-3,0- 20 
мм 

м  
919,6

2 

Оклеенная 
гидроизоляции с 
использованием 

рулонного 
наплавляемого 

материала 
γ = 1,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0017
 

919,62

1,563
 

10 

Монтаж плиты 
фундамента из 
монолита, 
500мм 

т 
104,7

08 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

13,42

104,708
 

м2 60,9 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

60,9

3,258
 

м3 
444,6

2 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

444,62

1111,55
 

III. Возведение подземной части 

11 

Устройство 
монолитных 
стен подвальной 
части, 250 мм 

т 
28,68

4 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

3,67

28,684
 

м2 974,4 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

974,4

52,13
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

м3 121,8 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

121,8

304,5
 

12 

Устройство 
монолитных 
стен подвальной 
части 
внутренних, 200 
мм 

т 
14,42

6 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

1,85

14,426
 

м2 
612,6

4 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

612,64

32,77
 

м3 61,26 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

61,26

153,15
 

13 

Возведение 
колонн из 
монолита в 
подземной 
части здания 

т 7,913 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

1,02

7,913
 

м2 302,4 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

302,4

16,18
 

м3 33,6 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

33,6

84
 

14 

Устройство ж/б 
монолитных 
лестничных 
площадок 

т 0,326 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,042

0,326
 

м2 10,8 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

10,8

0,5778
 

м3 1,386 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

1,386

3,465
 

Устройство 
монолитных 
ЛП 
Устройство 
монолитных 
ЛМ 

т 1,16 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,15

1,16
 

м2 22,3 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

22,3

1,19
 

м3 4,9 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

4,9

12,25
 

15 

Монтаж рампы 
из монолита 
толщиной 250 
мм 

т 3,1 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,4

3,1
 

м2 60,9 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

60,9

3,26
 

м3 13,2 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

13,2

33
 

16 

Возведение 
плоской плиты 
из монолита 

т 37,96 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

4,86

37,96
 

м2 832 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

832

44,52
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

м3 161,5 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

161,5

403,75
 

17 
Гидроизоляция 
для фундамента 

м  487,2 
Битумная мастика 2 

слоя 
γ = 1,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0015
 

487,2 

0,731
 

IV. Возведение конструкций надземной части здания 

18 

Возведение 
несущих стен из 
монолита 

т 76,07 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

9,75

76,07
 

м2 3237 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

3237

173,18
 

м3 323,7 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

323,7

809,25
 

19 

Возведение 
колонн из 
монолита в 
подземной 
части здания 

т 
55,78

5 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

7,15

55,785
 

м2 2131,92
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

2131,92

114,05
 

м3 
236,8

8 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

236,88

592,2
 

20 

Устройство 
монолитных 
ЛП 

т 8,13 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

1,04

8,13
 

м2 23,31 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

23,31

1,24
 

м3 34,62 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

34,62

270
 

Устройство 
монолитных 
ЛМ 

т 6,767 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,86

6,767
 

м2 21,2 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

21,2

1,1342
 

м3 28,8 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

28,8

72
 

21 
Плита из 
монолита 

т 323 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

41,41

323
 

м2 1757,4 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

1757,4

94
 

м3 
1374,

5 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

1374,5

3436,25
 

22 
Монтаж стен из 
кирпича, 250 мм 

м3 716,745
Кирпич 
m = 1,8 т 

м

т
 

1

1,8
 

716,745

1290,15
 

м3 119,45 
Цементно- песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

119,45

215
 

23 Кладка стен м3 25,77 
Кирпич 
m = 1,8 т 

м

т
 

1

1,8
 

25,77

46,39
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
кирпичных 
внутренних: при 
высоте этажа до 
4 м толщиной 
250 мм 

м3 4,29 
Цементно- песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

4,29

7,72
 

24 

Кладка 
перегородок из 
кирпича: 
армированных 
толщиной в 1/2 
кирпича при 
высоте этажа до 
4 м 

м3 118,974
Кирпич 
m = 1,8 т 

м

т
 

1

1,8
 

118,974

214,15
 

м3 19,83 
Цементно-песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

19,83

35,69
 

25 

Кладка стен из 
легкобетонных 
камней без 
облицовки: при 
высоте этажа до 
4 м, толщиной 
200 

м3 15,9 
Газобетонные блоки 

глиняный 
m = 0,07395 т 

м

т
 

1

0,07395
 

15,9

1,17
 

м3 2,41 
Цементно- песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

2,41

4,33
 

26 

Устройство 
перегородок из 
гипсокартонных 
листов (ГКЛ) с 
одинарным 
металлическим 
каркасом и 
двухслойной 
обшивкой с 
обеих сторон: 
толщиной 100 
мм 

м2 1379,3 
Гипсокартонные листы 

m = 0,095 т 
м

т
 

1

0,095
 

1379,3

131
 

27 

Монтирование 
над проемами 
перемычек 

шт. 5 Пр 1 (3ПБ21-8п) 
шт

т
 

1

0,137
 

5

0,685
 

шт. 5 Пр 2 (3ПБ19-3п) 
шт

т
 

1

0,081
 

5

0,41
 

шт. 2 Пр 3 (3ПБ16-37п) 
шт

т
 

1

0,102
 

2

0,204
 

шт. 5 Пр 4 (2ПБ16-2п) 
шт

т
 

1

0,065
 

5

0,325
 

шт. 12 Пр 5 (3ПБ34-4п) 
шт

т
 

1

0,222
 

12

2,664
 



 

106 
 

Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

шт. 12 Пр 6 (2ПБ30-4п) 
шт

т
 

1

0,125
 

12

1,5
 

шт. 6 Пр 7 (3ПБ27-8п 
шт

т
 

1

0,180
 

6

1,08
 

шт. 6 Пр 8 (2ПБ29-4п) 
шт

т
 

1

0,120
 

6

0,72
 

шт. 5 Пр 9 (3ПБ18-8п) 
шт

т
 

1

0,119
 

5

0,595
 

шт. 5 Пр 10 (2ПБ17-2п) 
шт

т
 

1

0,071
 

5

0,355
 

шт. 1 Пр 11 (2ПБ10-1п) 
шт

т
 

1

0,043
 

1

0,043
 

шт. 2 Пр 12 (2ПБ13-1п) 
шт

т
 

1

0,054
 

2

0,108
 

28 
Ограждение для 
лестниц 1 м  118,4 МВ39.21-39.9Р 

1п.м=17,6 кг 
м

т
 

1

0,0176
 

118,4

2,08
 

V. Кровельные работы 

29 

Процессы 
возведения 

кровли 

м2 
907,3

9 

Полиэтиленовая 
пленка 200 мк - 1 слой 
на битумно-
кукерсольной мастике 

м

т
 

1

0,000093
 

907,39 

0,084
 

30 м2 
907,3

9 
Утеплитель пеноплекс 
33 кг/м3  - 100 мм 

м

т
 

1

0,033
 

907,39 

29,94
 

31 м2 
907,3

9 
Полиэтиленовая пленка 
200 мк - 1 слой 

м

т
 

1

0,000093
 

907,39 

0,084
 

32 м3 136,1 

Разуклонка из 
керамзитобетона М 
100 (1100кг/м3)  - 
50мм 

м

т
 

1

1,100
 

136,1

149,71
 

33 1 т 6,869 
Молниеприемная 
сетка Ø8 A240 
10смх10см 

- - - 

34 1 т  2,422 Арматурная сетка Ø5 - - - 

35 м2 
907,3

9 

Цем.- песчаная стяжка 
М100 - 40мм 

V= F*h = 
907,39*0,04=36,3 м3 

м

т
 

1

1,8
 

36,3

65,33
 

36 м2 
907,3

9 

Филизол марки "В" - 1 
слой - 4,5 мм 
Филизол марки  "Н" - 2 
слой - 3 мм 

м

т
 

1

0,0055
 

907,39

5
 

VI. Полы 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 

Утепление 
покрытий 
плитами, 
толщиной 60мм 

м2 
5526,

97 
"Rockwool" Флю 
Баттс- 60мм 

м

т
 

1

0,00625
 

5526,97

34,54
 

38 

Армирование 
цементобетонн
ых покрытий: 
сетками 

1 т 4,131 

Арматурная сетка Ø5 
Масса 1м2 арматуры 
равна 2,67 кг 
m= 
(766,34+780,63)*2,67 = 
4131 кг 

- - - 

39 

Устройство 
цементно-
песчаной 
стяжки 35 мм 

м2 1547 
V= F*h = 

1547*0,035=54,15 м3 
м

т
 

1

1,8
 

54,15

97,46
 

40 

Устройство 
цементно-
песчаной 
стяжки 30 мм 

м2 3980 
V= F*h = 

3980*0,03=119,4 м3 
м

т
 

1

1,8
 

119,4

214,92
 

VII. Окна и двери 

41 
Монтаж блоков 
оконных 

шт 

4 ОК-1 ОП В2‒ 3000‒ 
1400 (4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,126
 

4

0,504
 

2 ОК-2 ОП В2‒ 3600‒ 
2700 (4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,2916
 

2

0,5832
 

2 ОК-3 ОП В2‒ 1800-
1000 (4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,054
 

2

0,108
 

12 ОК-4 ОП В2‒ 800-
2300(4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,0552
 

12

0,66
 

42 
Монтаж блоков 
витражных 

шт 

2 В1 ОП В2‒ 3000-11650 
(4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

1,048
 

2

2,097
 

20 В2 ОП В2‒ 1800-10150 
(4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,548
 

20

10,96
 

10 В3 ОП В2‒ 1800-8300 
(4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,4482
 

10

4,482
 

10 В4 ОП В2‒ 1800-1950 
(4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,1053
 

10

1,053
 

2 В5 ОП В2‒ 3300-4700 
(4М1-16Аr-К4) 

шт

т
 

1

0,4653
 

2

0,9306
 

43 
Монтаж блоков 
дверных 

шт 

1 Д1 –  ДПН Р П Пр 
2100-1500 

шт

т
 

1

0,075
 

1

10,8
 

1 Д2 – ДПН Г П Пр 
2100-900 

шт

т
 

1

0,063
 

1

0,063
 

2 Д3 – ДПН Р П Пр 
2100-1300 

шт

т
 

1

0,0546
 

2

0,109
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Д4 – ДПН Г П Пр 
2400-1200 

шт

т
 

1

0,058
 

1

0,058
 

19 Д5 – ДПВ Р П Пр 
2100-1200 

шт

т
 

1

0,05
 

19

0,957
 

2 Д6 –  ДПВ Р Б Пр 
2100-1200 

шт

т
 

1

0,058
 

2

0,116
 

2 Д7 – ДПВ Г П Пр 
2100-900 

шт

т
 

1

0,063
 

2

0,126
 

26 Д8 – ДПВ Г Б Пр 2100-
700 

шт

т
 

1

0,029
 

26

0,764
 

VIII. Отделочные наружные и внутренние 

44 

Устройство 
вентилируемых 
фасадов с 
облицовкой 
панелями из 
композитных 
материалов: 

м2 2867 
Вентфасадная система 

с композитной 
плиткой      

м

т
 

1

0,018
 

2867  

51,6
 

45 

Улучшенное 
оштукатуривани
е внутренних 
стен 

м2 
8452,

24 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,003
 

8452,24 

25,36
 

46 

Улучшенное 
оштукатуривани
е  потолков 

м2 
5526,

97 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,003
 

5526,97  

16,58
 

47 
Облицовка стен 
керамической 
плиткой 

м2 1263 Керамическая плитка 
300х300 мм  

м

т
 

1

0,016
 

1263 

20,21
 

48 

Устройство 
покрытия из 
плитки 
керамогранитно
й для пола 

м2 339,4 Керамогранитная 
плитка 40х40см 

м

т
 

1

0,032
 

339,4  

10,86
 

49 

Окраска 
водоэмульсионн
ой краской 
потолков 

м2 
746,4

7 
Краска бирсmix для 
стен и потолка  

м

т
 

1

0,00015
 

746,47 

0,112
 

50 
Окрашивание 
стен 

м2 
1299,

48 
Краска бирсmix для 
стен и потолка  

м

т
 

1

0,00015
 

1299,48  

0,194
 

51 
Полы из 
линолеума 

м2 346 Линолеум м

т
 

1

0,0021
 

346 

0,727
 

IX. Устройство отмостки 

52 
Уплотнение 

грунта отмостки 
м2 125,8 Гравий для 

строительных работ 
м

т
 

1

2,4
 

6,42

15,4
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
марка Др.8, фракция 
40-70 мм, с расходом 

0,051 м3 на 1 м2 

53 

Устройство 
песчаного 

подстилающего 
слоя для 
отмостки  

1м3 12,58 
Песок для 

строительных работ 
природный 

м

т
 

1

1,4
 

12,58

17,61
 

54 

Устройство 
покрытий 

бетонных для 
отмостки 

м2 125,8 Бетон, толщина 100 мм 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

1,258

3,14
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Продолжение Приложения Б 
Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 
Таблица Б.3 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

№ 
Наименова
ние работ 

Ед. 
изм. 

Обосн
ование 
ГЭСН 
-2020 

Норма 
времени 

Трудоемкость на 
весь объем 

Всего 
Професси- 
ональный, 
квалифи- 

кационный 
состав звена 

рекомендуемый 
ЕНиР в смену 

Чел-
час 

Маш
-час 

Объ
ем 

рабо
т 

Чел.-
дн 

Ма
ш.-
см 

Чел.-
дн 

Маш.-
см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подготовительные работы 

  
Подготови
тельные 
работы 

-       

3% 
от 

ΣСМ
Р 

    
302,6

6 
  

Геодезист, 
Разно- 

раб, Монтаж. 

I. Земляные работы 

1 
Предварит
ельная 
срезка 

1000 
м3 

01-01-
030-02 

  11,5 
1,09
032 

  
1,5
67 

  1,567 
Машинист: 6 р.-

1 чел. 

2 

Выравнива
ние 
территори
и с 
помощью 
бульдозера  

1000 
м2 

01-01-
036-01 

  0,35 
3,63
44 

  
0,1
59 

  0,159 
Машинист: 6 р.-

1 чел. 

3 

Устройств
о шпунта 
вибропогр
ужателем 

1 т 
свай 

05-01-
012-01 

14,1 3,9 
38,9
795 

68,7
01 

19,
003 

68,70
1 

19,003 

Машинист 
крана 5 разр.-1 
копровщик 5 

разр.-1 
копровщик 4 

разр.-1 
копровщик 3 

разр.-1 

4 
Выкопка 
котлована: 

1000 
м3 

              
Машинист: 6 р.-

1 чел. 

  - отвал   
01-01-
010-26 

12,9
8 

12,9
8 

0,48
762 

0,79
1 

0,7
91 

3,940 1,841 Водитель - 1 чел 

  
- с 
погрузкой 
на вывоз 

  
01- 01- 
011-02 

6,57 2,19 
3,83
42 

3,14
9 

1,0
50 

      

5 
Ручная 
зачистка 
котлована 

100 
м3 

01-02-
056-02 

233   
2,16
09 

62,9
36 

  
62,93

6 
  

Землекоп: 3 р.-
16 чел. 

6 

Уплотнени
е грунта со 
свободно 
падающим
и плитами 
при 
толщине 
уплотняем
ого слоя: 
30 см 

1000 
м3 

01-02-
004-01 

  3,72 
0,30
996 

  
0,1
44 

  0,144 
Машинист: 6 р.-

1 чел. 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7 

Бетонная 
подготовка
, из бетона 
класса 
В7,5  - 
100мм 

100 
м3 

06-01-
001-01 

135 18 
0,91
962 

15,5
19 

2,0
69 

15,51
9 

2,069 
Бетонщик: 3р.-
2чел., 2р.-2чел. 

8 

Гидроизол
яция 2 слоя 
Гидростек
лоизола 
ТПП-3,0- 
20 мм 

100 
м2 

06-22-
009-03 

136   
9,19
62 

156,
335 

  
156,3

35 
  

Изоляровщик: 3 
р.- 10чел. 

9 

Монтаж 
плиты 
фундамент
а из 
монолита, 
500мм 

100 
м3 

06-01-
001-16 

179 
28,5

6 
4,44
62 

99,4
84 

15,
873 

99,48
4 

15,873 

Плотник: 4р.-3 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 
III. Возведение подземной части 

10 

Устройств
о 
монолитны
х стен 
подвально
й части, 
250 мм 

100м
3 

06-04-
001-06 

927 
45,1

7 
1,21

8 
141,
136 

6,8
77 

141,1
36 

6,877 

Плотник: 4р.-3 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

11 

Устройств
о 
монолитны
х стен 
подвально
й части 
внутренни
х, 200 мм 

100м
3 

06-06-
002-08 

1440 
104,
57 

0,61
26 

110,
268 

8,0
07 

110,2
68 

8,007 

Плотник: 4р.-3 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

12 

Возведени
е колонн 
из 
монолита в 
подземной 
части 
здания 

100м
3 

06-05-
002-01 

1479
,17 

551,
15 

0,33
6 

62,1
25 

23,
148 

62,12
5 

23,148 

Плотник: 4р.-3 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

13 

Устройств
о 
монолитны
х 
ЛП 

100 
м3 

06-20-
001-01 

3050
,65 

235,
96 

0,01
386 

5,28
5 

0,4
09 

20,06
2 

0,777 

Плотник: 4р.-2 
чел., 

Арматурщик: 
4р.-2 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел., 

  

Устройств
о 
монолитны
х 
ЛМ 

100 
м3 

06-19-
005-01 

2412
,6 

60,1
2 

0,04
9 

14,7
77 

0,3
68 

      

14 
Устройств
о ж/б 
рампы  

 м3 
06-01-
004-05 

3,04 0,12 
13,1
95 

5,01
4 

0,1
98 

5,014 0,198 

Плотник: 4р.-2 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-2 чел., 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Бетонщик: 4 р.-2 

чел..  

15 

Возведени
е 
перекрыти
я из 
монолита, 
толщиной 
200 мм 

100 
м3 

06-08-
001-02 

1560 
30,9

5 
1,61
52 

314,
964 

6,2
49 

314,9
64 

6,249 

Плотник: 4р.-6 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

16 
Гидроизо-

ляция 
100 
м2 

06-22-
009-04 

173   
4,87

2 
105,
357 

  
105,3

57 
  

Изоляровщик: 3 
р.- 10чел. 

17 
Бульдозеро
м засыпка 
пазух 

1000 
м3 

01-01-
033-02 

8,06 8,06 
0,48
762 

0,49
1 

0,4
91 

0,491 0,491 
Машинист: 6 р.-

1 чел. 

IV. Возведение конструкций надземной части здания 

18 

Устройств
о 
монолитны
х стен, 
толщиной 
200 мм ( 
высота до 
6м ). 

100м
3 

06-06-
002-08 

1440 
104,
57 

3,23
7 

582,
660 

42,
312 

582,6
60 

42,312 

Плотник: 4р.-2 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

19 

Возведени
е колонн 
из 
монолита в 
подземной 
части 
здания 

100м
3 

06-05-
002-01 

1479
,17 

551,
15 

2,36
88 

437,
982 

163
,19
6 

437,9
82 

163,19
6 

Плотник: 4р.-2 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-5 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

20 

Устройств
о 
монолитны
х 
ЛП 

100 
м3 

06-20-
001-01 

3050
,65 

235,
96 

0,34
62 

132,
017 

10,
211 

218,8
70 

12,375 

Плотник: 4р.-2 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-5 чел., 

Бетонщик: 4 р.-2 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

  

Устройств
о 
монолитны
х 
ЛМ 

100 
м3 

06-19-
005-01 

2412
,6 

60,1
2 

0,28
8 

86,8
54 

2,1
64 

      

21 

Возведени
е 
перекрыти
я из 
монолита, 
толщиной 
200 мм 

100 
м3 

06-08-
001-02 

1560 
30,9

5 
13,7
45 

2680
,275 

53,
176 

2680,
275 

53,176 

Плотник: 4р.-8 
чел.,  

Арматурщик: 
4р.-8 чел., 

Бетонщик: 4 р.-4 
чел..; Машинист 

6р. -1 чел. 

22 

Кладка 
стен 
кирпичных 
наружных: 
средней 

м3 
08-02-
001-03 

4,76 0,4 
716,
745 

426,
463 

35,
837 

426,4
63 

35,837 
Каменщик: 3 р.-

10 чел. 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
сложности 
при высоте 
этажа до 4 
м 
толщиной 
250 мм 

23 

Кладка 
стен 
кирпичных 
внутренни
х: при 
высоте 
этажа до 4 
м 
толщиной 
250 мм 

м3 
08-02-
001-07 

4,38 0,4 
25,7

7 
14,1
09 

1,2
89 

14,10
9 

1,289 
Каменщик: 3 р.-

4 чел. 

24 

Кладка 
перегородо
к из 
кирпича: 
армирован
ных 
толщиной 
в 1/2 
кирпича 
при высоте 
этажа до 4 
м 

100 
м2 

08-02-
002-03 

143 4,21 
9,91
45 

177,
222 

5,2
18 

177,2
22 

5,218 
Каменщик: 3 р.-

10 чел. 

25 

Кладка 
стен из 
легкобетон
ных 
камней без 
облицовки: 
при высоте 
этажа до 4 
м, 
толщиной 
200 

м3 
08-03-
002-01 

4,43 0,44 15,9 
8,80

5 
0,8
75 

8,805 0,875 
Каменщик: 3 р.-

3 чел. 

26 

Устройств
о 
перегородо
к из 
гипсокарто
нных 
листов 
(ГКЛ): 
толщиной 
100 мм 

100 
м2 

10-05-
002-01 

132 0,91 
13,7
93 

227,
585 

1,5
69 

236,3
89 

2,443 
Гипсокартонщи

к: 20 чел. 

27 

Установка 
перемычек 
над 
проемами 

100 
шт 

07-01-
021-01 

81,3 
35,8

4 
0,66 

6,70
7 

2,9
57 

6,707 2,957 

Монтажник 4р- 
1 чел., 

Бетонщик: 4 р.-1 
чел., 

Машинист 5р-1 
чел. 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

28 

Устройств
о 
лестничны
х 
ограждени
й  

100м  
07-05-
016-01 

174 5,8 
1,18

4 
25,7
52 

0,8
58 

25,75
2 

0,858 
Монтажник 4р-2 
чел.;Электросва
рщик 3р-2 чел. 

V. Кровельные работы 

29 

Устройств
о 
пароизоля
ции: 
оклеенной 
в один 
слой 

100м
2 

12-01-
015-01 

15,5 0,28 
9,07
39 

17,5
81 

0,3
18 

17,58
1 

0,318 
Кровельщик 4р-
4 чел.,3р-2 чел. 

30 

Утепление 
покрытий 
плитами, 
толщиной 
100мм 

100м
2 

12-01-
013-03 

40,3 0,83 
9,07
39 

45,7
10 

0,9
41 

45,71
0 

0,941 
Кровельщик 4р-
6 чел.,3р-4 чел. 

31 

Устройств
о 
пароизоля
ции из 
полиэтиле
новой 
пленки в 
один слой 
насухо 

100м
2 

11-01-
050-01 

3,45 0,02 
9,07
39 

3,91
3 

0,0
23 

3,913 0,023 
Кровельщик 4р-
2 чел.,3р-2 чел. 

32 

Утепление 
покрытий: 
керамзито
м 

м3 
12-01-
014-02 

2,71 2 
136,

1 
46,1
04 

34,
025 

46,10
4 

34,025 
Кровельщик 4р-
6 чел.,3р-4 чел. 

33 

Монтаж 
молниепри
емной 
сетки 

1 т 
06-16-
006-05 

8,6 0,58 
6,86

9 
7,38

4 
0,4
98 

7,384 0,498 
Арматурщик: 

2р.-4 чел.,  

34 

Армирован
ие 
цементобе
тонных 
покрытий: 
сетками 

1 т 
31-01-
061-01 

3,98 0,45 
2,42

2 
1,20

5 
0,1
36 

1,205 0,136 
Арматурщик: 

4р.-2 чел.,  

35 
Стяжка 
ЦПС – 
40мм 

100м
2 

12-01-
017-01 

49,3 2,69 
9,07
39 

55,9
18 

3,0
51 

55,91
8 

3,051 
Бетонщик 3р.-6 
чел., 2р.-4 чел. 

36 

Плоская 
кровля в 
два слоя 
наплавляе
мая 

100м
2 

12-01-
002-08 

20,2
9 

0,43 
9,07
39 

23,0
14 

0,4
88 

23,01
4 

0,488 
Кровельщик 4р-
4 чел.,3р-2 чел. 

VI. Полы 

37 

Утепление 
покрытий 
плитами, 
толщиной 
100мм 

100м
2 

12-01-
013-03 

40,3 0,83 
55,2
697 

278,
421 

5,7
34 

278,4
21 

5,734 

Облицовщик 
синтетическими 

материалами 
4р.-10 ч. 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 

Армирован
ие 
цементобе
тонных 
покрытий: 
сетками 

1 т 
31-01-
061-01 

3,98 0,45 
4,13

1 
2,05

5 
0,2
32 

2,055 0,232 
Арматурщик: 

4р.-2 чел.,  

39 
Стяжка 
ЦПС – 
35мм 

100м
2 

11-01-
011-03 
и 11-
01-

011-04 

30,2
8 

1,69 
15,4

7 
58,5
54 

3,2
68 

58,55
4 

3,268 
Бетонщик 3р.-8 
чел., 2р.-2 чел. 

40 
Стяжка 
ЦПС – 
30мм 

100м
2 

11-01-
011-03 
и 11-
01-

011-04 

30,7
2 

1,9 39,8 
152,
832 

9,4
53 

152,8
32 

9,453 
Бетонщик 3р.-8 
чел., 2р.-2 чел. 

VII. Окна и двери 

41 
Монтаж 
блоков 
оконных 

100м
2 

10-01-
027-02 

116,
77 

5,95 
0,61
92 

9,03
8 

0,4
61 

9,038 0,461 
плотник 4р-

3чел., 2р-2 чел. 

42 
Монтаж 
блоков 
витражных 

100м
2 

09-04-
010-03 

322,
73 

19,9
5 

6,50
82 

262,
549 

16,
230 

262,5
49 

16,230 
плотник 4р-

6чел.,2р-4 чел. 

43 
Монтаж 
блоков 
дверных 

100м
2 

10-01-
039-01 

89,5
3 

13,0
4 

1,08
3 

12,1
20 

1,7
65 

12,12
0 

1,765 
плотник 4р-3 

чел. 

VIII. Отделочные наружные и внутренние работы 

44 

Устройств
о 
вент.фасад
а с 
устройство
м 
теплоизоля
ционного 
слоя 

100м
2 

15-01-
090-01 

334,
66 

34,0
2 

28,6
7 

1199
,338 

121
,91
9 

1199,
338 

121,91
9 

Облицовщик 
синтетическими 

материалами 
4р.-20 ч. 

45 

Улучшенн
ое 
оштукатур
ивание 
стен 

100м
2 

15-02-
016-03 

74 5,54 
84,5
224 

781,
832 

58,
532 

781,8
32 

58,532 
Штукатур 4р-20 

чел. 

46 

Улучшенн
ое 
оштукатур
ивание 
потолков 

100м
2 

15-02-
016-04 

87 6,29 
55,2
697 

601,
058 

43,
456 

601,0
58 

43,456 
Штукатур 4р-20 

чел. 

47 

Облицовка 
стен 
керамичес
кой 
плиткой 

100м
2 

15-01-
019-01 

200 0,86 
12,6

3 
315,
750 

1,3
58 

315,7
50 

1,358 
Облицовщик-

плиточник 4р-10 
чел. 

48 

Устройств
о 
покрытий 
из плит 
керамогран
итных 

100м
2 

11-01-
047-01 

310,
42 

1,73 
3,39

4 
131,
696 

0,7
34 

131,6
96 

0,734 
Плиточник 3р.-8 
чел., 2р.-2 чел. 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

49 
Окрашива
ние 
потолков 

100м
2 

15-04-
005-03 

23,1 0,11 
7,46
47 

21,5
54 

0,1
03 

21,55
4 

0,103 Маляр 3р-6 чел. 

50 
Окрашива
ние стен 

100м
2 

15-04-
005-03 

39 0,17 
12,9
948 

63,3
50 

0,2
76 

63,35
0 

0,276 
Маляр 3р-10 

чел. 

51 
Линолеумн
ые полы 

100м
2 

11-01-
036-03 

17,2 0,82 
1,86

2 
4,00

3 
0,1
91 

4,003 0,191 

Облицовщик 
синтетическими 
материалами 3 

разр.-4 
IX. Устройство отмостки 

52 

Уплотнени
е грунта 
отмостки 

100м
2 

упло
тнен
ия 

11-01 -
001 -

01 
6,81 0,88 

1,25
8 

1,07
1 

0,1
38 

1,071 0,138 
Бетонщик 3р.-1 
чел., 2р.-1 чел. 

53 

Устройств
о 
песчаного 
подстилаю
щего слоя 
для 
отмостки  

1м3 
11- 01- 
002-01 

2,99 0,3 
12,5

8 
4,70

2 
0,4
72 

4,702 0,472 
Бетонщик 3р.-3 
чел., 2р.-2 чел. 

54 

Устройств
о 
покрытий 
бетонных 
для 
отмостки 

100м
2 

11-01-
015-01 

40 1,93 
1,25

8 
6,29

0 
0,3
03 

6,290 0,303 
Бетонщик 3р.-

2чел., 2р.-2 чел. 

                    

  ВСЕГО SQ 
              

10088
,609 

711,04
3 

  

X. Прочие работы 

55 

Сантехнич
еские 
работы 
(стадия 1, 
стадия 2) -   

    
6%S
Q 

    
605,3

17 
    

    -   
    

4%S
Q 

    
403,5

44 
    

  

Сантехнич
еские 
работы 
(стадия 1, 
стадия 2)             

1008,
861  

Звено из 20 чел. 

56 

Электромо
нт. 
работы(ста
дия 1, 
стадия 2) -       

5%S
Q     

504,4
30   

  

    -      
3%S
Q    

302,6
58  

  

  

Электромо
нтажные 
работы               

807,0
89   

Звено из 20 чел. 

57 
Ввод 
коммуника -      

2%S
Q    

201,7
72  

Звено из 10 чел. 
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Продолжение Приложения Б 
Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ций  

58 
Благоустро
йство -       

2%S
Q     

201,7
72   

Звено из 20 чел. 

59 

Монтаж 
оборудова
ния -      

6%S
Q    

605,3
17  

Звено из 10 чел. 

60 
Пусконала
дка -       

12%
МО     

72,63
8   

Звено из 20 чел. 

61 
Неучтенны
е работы -       

8%S
Q     

807,0
89   

Звено из 20 чел. 

  
Сдача 
объекта           1,000  Звено из 5 чел. 

  

ИТОГО 
ПО 
ОБЪЕКТУ               

14095
,804     

 
 
 


