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АННОТАЦИЯ 

Пояснительная записка содержит 250 страниц, в том числе 15 

рисунков, 45 таблиц, 59 источников. Графическая часть выполнена на 9 

листах формата А1.В бакалаврской работе изложены основные положения по 

строительству школы на 1000 учащихся, расположенного по адресу: г. 

Волгоград, Дзержинский район, улица Шекснинская. В архитектурно-

планировочном разделе, разрабатывается объемно-планировочные решение 

здания, конструктивное решение здания, выполняется теплотехнический 

расчет ограждающей конструкции стен и покрытия. В расчетно-

конструктивном разделе, собираются нагрузки на фундамент, производится 

расчет снеговой нагрузки. После сбора нагрузок, производится 

конструирование и расчет свайного фундамента. Рассчитывается осадка 

свайного фундамента. В заключении раздела производится расчет и 

конструирование железобетонного ростверка. В разделе технологии 

строительства, разрабатывается технологическая карта на монтаж 

железобетонных колонн на нижестоящие. Включается в себя: производства 

работ, калькуляция трудозатрат, потребность в инструментах, техники и 

материалах, контроль качества производства работ и безопасность и 

экологичность производства работ. В разделе организации строительства, 

разрабатывается календарный план строительства надземной части здания, 

подсчитывается объем работ на основании архитектурно-строительных 

чертежей, составляется ведомость объемов работ и калькуляция трудозатрат.. 

В разделе экономики строительства, разрабатывается сметно-экономическая 

документация. Укрупненный сметный расчет строительства, локальный 

сметный расчет на производство земляных работ и технологический процесс 

по монтажу железобетонных работ на нижестоящих. В разделе безопасности 

и экологичности проекта производится определение профессиональных 

рисков и пути их предотвращения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для разработки бакалаврской работы была выбрана тема «Школа на 

1000 учащихся». 

Данная тема была выбрана не просто так. Мы с вами живем в 

постиндустриальном обществе, когда наука не стоит на месте, когда каждый 

день люди изобретают что-то новое или делают величайшие открытия в 

науке. Для того, чтобы идти с постоянно развивающимся, инновационным 

миром в ногу, мы должны позаботиться о детях, а точнее об их образовании. 

Необходимо дать им хорошее, качественное образование. Для инженера 

строителя ставится главная задача – проектирование современной школы с 

учетом всех потребностей учащихся, комфортных условиях обучения и 

отдыха, удобством для всех групп населения, с учетом пожарной и личной 

безопасности учащихся. Такая школа должна иметь современные кабинеты 

физики, химии, биологии, лаборантские специализированные кабинеты 

рисования и черчения, пения и музыки, домоводства и ОБЖ. Удобные и 

просторные рекреации для горизонтальной и вертикальной связи помещений 

школы. 

Проектируемое здание школы расположено в Дзержинском районе 

города Волгоград по улице Шекснинкая. Это место было выбрано не просто 

так. Экономика и социальная инфраструктура этого района высоко развита, 

строятся новые многоэтажные дома, торговые и промышленные 

предприятия, и новая современная школа этому района была необходима. 

Территория находится в зоне многоэтажной жилой застройки.  
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1 Архитектурно – планировочный раздел 
 

1.1 Исходные данные 

 

Административно площадка строительства общеобразовательной 

школы на 1000 мест расположения по адресу: г. Волгограда, Дзержинский 

район, по ул. Шекскинской. 

Ближайшим водным объектом к участку работ является балка 

Вишневая. Участок работ находится 0,17 км юго-восточнее от балки и не 

находится в водоохранной зоне. 

Климат района строительства (г. Волгоград) резко континентальны. 

Характеризуется сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой. 

Средняя многолетняя годовая сумма осадков (1966-2014гг.) – 404 мм. 

Климатический район строительства – IIIВ. 

Ветер с преобладанием в теплый период западного и восточного 

направлений, со скоростью от 2,7 м/с до 3,1 м/с, в холодный период западные 

и восточные ветра, со скоростью от 3,5 м/с до 3,9 м/с. 

Нормативная глубина промерзания глинистого и суглинистого грунта – 

101 см, песка пылеватого – 134 см. 

Устойчивые морозы наступают в среднем в конце ноября и 

прекращаются в середине марта. 

Из опасных гидрометеорологических явлений в районе изысканий 

возможны: ветер со скоростью при порывах не менее 30 м/с; сильная 

песчаная буря (перенос пыли и песка ветром не менее 15 м/с); сильный мороз 

до минус 35°С; очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом); 

сильный гололед (максимальный диаметр отложения льда на проводах 

гололедного стакана не менее 20 см). 

Уровень ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 
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Класс по функциональной пожарной опасности – Ф4.1. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций: 

 Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) – К0 

 Наружные стены с внешней стороны – К0 

 Стены, перегородки, перекрытия, безчердачные перекрытия – К0 

 Стены, лестничные клетки и противопожарные преграды – К0 

 Марши и площадки в лестничных клетках – К0 

Срок эксплуатации здания и его частей: 

 Фундаменты – 60 лет; 

 Стены – 50 лет; 

 Перекрытия сборные и монолитные ж/б – 80 лет; 

 Полы цементные – 30 лет; 

 Полы из керамической плитки по бетонному основанию – 60 лет; 

 Полы с тканевой или теплоизолирующей основой – 20 лет; 

 Лестницы ж/б – 60 лет; 

 Кровля из полимерной мембраны – 30 лет; 

 Перегородки кирпичные – 75 лет; 

 Перегородки гипсовые – 60 лет; 

 Оконные и балконные заполнения – 50 лет; 

 Дверные заполнения нарудные/внутренние – 50 лет. 

В пределах участка строительства выделено 7 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6). 

ИГЭ 1 – техногенные современные образования (tQIV), представлены 

разнородным насыпным грунтом: суглинком светло-коричневым, 

коричневым, твердым, глиной коричневой, твердой, реже супесью 

коричневой, строительного мусора до 5-10%, среднепучинистые. Плотность 

грунта средняя            . 

Насыпной грунт (ИГЭ-1) – нормативное значение – суглинок тяжелый, 

твердый. 
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ИГЭ-2,2 (N2e) – выше УПВ (пески маловлажные ИГЭ-2) и ниже УПВ 

(пески водонасыщенные ИГЭ-2а). Представлены песком кварцевым, средней 

крупности с прослоями крупного, светло-желтым с коричневатым оттенком, 

с включениями кварцевых зерен, встречаются единичные окатыши 

кварцевой гальки. Плотность грунта средняя            . 

ИГЭ-3 (P3mk) представлена глиной, тонкослоистой, в подошве слоя 

опесчаненной. Толщина слоя майкопских глин 16,1-20м. В кровле слоя до 

глубины 5,0-7,4м глина светло-серая с зеленоватым оттенком, твердая и 

полутвердая, ожелезненная в виде охристых пятен от 0,5 до 3-4 см и прочных 

коричневых корочек, слоистая, с присыпками по плоскостям наслоения 

алеврита, трещиноватая, выветрелая. Плотность грунта средняя   

         . 

ИГЭ-4 (P3mk) – глина тяжелая, твердая. 

ИГЭ-5 (P2kw) – глина легкая пылеватая, полутвердая. 

ИГЭ-6 (P2mč) – песчано-алевритовая порода, 

неравномерносцементированная (наименование по ГОСТ – супесь 

пластичная). 

Специфические грунты представлены насыпными грунтами (ИГЭ-1) и 

глинами (ИГЭ – 3) и (ИГЭ-4). Глины (ИГЭ-3) и (ИГЭ-4) относятся к 

слабонабухающим грунтам. 

В соответствии с ГОСТ 9,602-2016 коррозионная агрессивность 

грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-3 – высокая. 

 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – Западное. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Площадь земельного участка в границах отвода составила - 26 

945,78кв.м. Категория земель: Земли поселений, земли населенных пунктов.  
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Рельеф участка проектируемой школы имеет общий уклон в северо-

восточном направлении, в сторону балки Вишневой, характеризуется 

отметками 119,92-123,65м.  

Площадка строительных работ граничит:  

 с севера – ул. Шекснинская и далее многоэтажная жилая 

застройка;  

 с северо-востока – прогулочные площадки детского дошкольного 

образовательного учреждения детсада №32;  

 с востока – ограждение автостоянки магазина «Лента»;  

 с юга - ограждение автостоянки и зеленая зона;  

 с запада – внутриквартальный проезд и многоэтажными жилыми 

домами.  

Территория находится в зоне многоэтажной жилой застройки, по 

периметру осложнена наличием подземных, водопроводящих коммуникаций. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Проектируемое здание школы на 1000 мест располагается по адресу: г. 

Волгоград, ул. Шекснинская в Дзержинском районе Волгограда. Здание 

школы состоит из разновысотных объемов. Группа учебных помещений 

размещается в 4-х и 3-х этажных объемах, группа общешкольных помещений 

(спортивные помещения, мастерские) в 2-х этажном объеме, а актовый зал и 

пищеблок с сопутствующими помещениями в 1 этажном объеме. 

Габариты здания по крайним осям 122,1 х 83,7 м. Высота основных 

этажей от пола до пола 3,9 м., в чистоте 3,6 м., спортивных залов 6,7 м. до 

низа несущих конструкций, актового зала 4,9 м. до подвесного потолка. 

Здание школы сложной конфигурации в плане, поэтому внешний вид 

здания очень многообразен. Цветовое решение фасадов подчеркивает это 

многообразие, а облицовка линеарной панелью придает зданию строгость и 

парадность. 
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Основной вход в здание выполнен по центральной оси главного фасада 

со стороны внутреннего дворика, проход в который выполнен под 

центральным повышенным объемом.  

Так как здание делится на два пожарных отсека, для каждого 

запроектированы лестничные клетки с выходом непосредственно наружу. 

Для четырёхэтажного отсека в осях А-Л – 4 лестничных клетки, две из 

которых незадымляемые. Для трёхэтажного отсека в осях Л-Я – 4 

лестничных клетки, две из которых незадымляемые и одна технологическая 

лестничная клетка с выходом на кровлю. 

Учебные помещения начальной школы (I ступень обучения) 

размещаются слева от главного входа в отдельном трёхэтажном блоке в осях 

А-Л с отдельными санузлами, просторными рекреациями и возможностью 

отдельного выхода на школьный участок. Начальные классы размещаются в 

непроходном для других степеней блоке и имеют удобную связь с группой 

общешкольных помещений. 

Учебные помещения II ступени (5-9 классы) и III ступени (10-11 

классы) размещаются на втором – третьем этажах блока в осях А-Л справа от 

главного входа и на втором – третьем этажах блока в осях Л-Т и имеют 

удобную связь с группой общешкольных помещений. 

В здании школы предусмотрены мероприятия по созданию безбарьерной 

среды для ММГН. Предусмотрены подъёмники на 2 и 3 этажи, санузлы для 

ММГН, пожаробезопасные зоны с подпором воздуха во время пожара при 

лестничных клетках на 1, 2 и 3 этажах, спортивные занятия в зале лечебной 

физкультуры. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

 Конструктивная схема здания выполнена в виде сборно-монолитного 

железобетонного рамно-связевого каркаса с плоскими дисками перекрытий. 
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Наружные ограждающие конструкции запроектированы в виде несущих и 

самонесущих кирпичных стен. 

 Опирание колонн осуществляется на монолитные железобетонные 

ростверки, самонесущих стен – на монолитные фундаментные 

железобетонные балки. 

 Внутренние перегородки имеют по-этажное опирание и 

запроектированы из гипсовых пазогребневых плит по ГОСТ 6428-83. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты – столбчатые, монолитные ростверки, опирающиеся на 

отдельные кусты свай (под колонны каркаса) и ряды свай (под стены 

лестничных блоков) железобетонные с глубиной заложения. Спецификация к 

схеме расположения фундаментов представлена в таблице А.2 приложения 

А. Схема свайного поля представлена в графической части на листе № 5. 

Применяются забивные сваи, марок С120.30-9 по серии 1.011.1-10 

вып.1. Вес 2,73 т, 1083 шт. Сечение свай 300х300 мм, длиной 12 метров. 

Спецификация к схеме расположения свай представлена в таблице А.1 

приложения А. Схема представлена в графической части на листе № 6. 

Для упрощения погружения свай на проектную отметку, а также для 

снижения негативного трения предусмотрено устройство лидерных скважин, 

диаметром равным стороне сваи – 300 мм, с заглублением концов свай не 

менее 1 м ниже забоя. 

1.4.2 Колонны 

 Колонны первого этажа в осях 23-25/В, 20-28/Е, 22-26/Л и 22-26/Т – 

монолитные железобетонные сечением 500х500 400х700 мм. В помещении 

спортивного зала по осям 27,30,34,37,41,43,45,47/У запроектированы 

монолитные железобетонные колонны сечением 500х1000 мм. 

 Колонны остальной части здания сборные железобетонные, сечением 

400х400 мм. По высоте колонны здания делятся на два типа: одноярусные и 

двухъярусные. 
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 Сопряжение колонн между собой выполнено при помощи винтового 

стыка, разработанного основании «Рекомендаций по расчету и 

конструированию сборных железобетонных колонн каркасов зданий серии 

Б1.020.1-7 с плоскими стыками ВИНСТ». Винтовые стыки колонн 

расположены на высоте 1 м от низа нижележащего перекрытия. В нижней 

части колонны имеют жесткое защемление в фундаменты. 

 Спецификация колонн представлена в таблице А.3 приложения А. 

Расположение колонн представлена в графической части на листе №7. 

1.4.3 Перекрытия и покрытия 

 Перекрытия актового и спортивных залов в уровне отметки 0,000 

выполнены из сборных железобетонных плит по серии ИЖ 568-03 (ПБ62-12, 

вес 2,2 т; ПБ60-12, вес 2,13 т), опирание предусмотрено на сборные 

железобетонные прогоны марки ПРГ60(55).2.5, вес 1,5(1,4) т по серии 1.225-

2. 

 Покрытие актового и спортивных залов предусмотрено ребристыми 

железобетонными плитами длиной 6 м по серии 1.465.1-20. Плиты 

укладываются на железобетонные стропильные решетчатые балки L=18 м по 

серии 1.462.1-3/89. 

Спецификация элементов перекрытия, покрытия и прогонов 

представлена в таблице А.4 приложения А. 

 Перекрытия, а также покрытие остальной части здания выполнены в 

виде монолитных железобетонных плит толщиной 220 мм. Монолитные 

перекрытия, а также покрытие разделены на блоки температурными швами. 

 Кровля – плоская из полимерной мембраны «LOGICROOF V-RP»ю 

Толщина утеплителя на кровле составляет 230 мм. Водосток многоэтажной 

части здания – внутренний. 

1.4.4 Стены и перегородки 

 Стены подвальной части здания выполнены из фундаментных блоков 

по ГОСТ 13579-2018 (макс. Вес ФБС 4.4.6 = 1,3 т), уложенных на 

монолитные железобетонные фундаментные балки. 
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Спецификация фундаментных блоков представлена в таблице А.5 

приложения А. 

 Наружные стены здания школы приняты из силикатного кирпича 

толщиной 250 мм и 380 мм и слоем утеплителя толщиной 150 мм. 

 Перегородки, отделяющие учебные помещения между собой, а так же 

от рекреаций коридоров и вспомогательных помещений выполнены из 2 

слоев пазогребневых плит с звукоизолирующей прослойкой между ними, 

общей толщиной 200 мм. 

1.4.5 Лестницы 

Ограждающие конструкции лестничных клеток – кирпичные стены 

толщиной 380 мм, все лестничные марши запроектированы из сборных 

железобетонных ступеней типа ЛС по ГОСТ 8717.0-84, уложенных на 

стальные косоуры из швеллера №20. После укладки ступеней стальные 

косоуры оштукатуриваются цементно-песчаным раствором по сетке. 

Площадки лестничных клеток монолитные железобетонные толщиной 200 

мм. Покрытие лестничных клеток выполнено в виде монолитного 

железобетонной плиты толщиной 220 мм. 

Спецификация сборных лестничных элементов представлена в таблице 

А.6 приложения А. 

1.4.6 Окна, двери, витражи 

Спецификация элементов заполнения проемов приведена в таблице А.7 

приложения А. 

1.4.7 Перемычки 

Ведомость перемычек представлена в таблице А.8 приложения А и 

спецификация перемычек и прогонов представлена в таблице А.9 

приложения А. 

1.4.8 Полы 

Экспликация полов приведена в таблице А.10 приложения А. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение здания 
 

 Здание школы имеет сложную конфигурацию в плане, принятую по 

требованиям СанПиН к ориентации учебных помещений на Ю, ЮВ, В 

времени их инсоляции не менее 1 часа и габаритами земельного участка. 

 Сложная конфигурация здания обеспечивает многообразие внешнего 

вида с разных точек обзора. Это многообразие подчеркивается и цветовым 

решением фасадов. Облицовка линеарной панелью придает зданию строгость 

и парадность, присущие административным зданиям и выделяет его 

окружающей жилой застройке. 

 Объектов включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации не имеется. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Климатические параметры холодного года представлены в таблице 

А.11 приложения А. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

 Расчет производится в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [47]; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [54]; 

 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» [42]. 

Исходные данные: 

 Район строительства: Волгоград; 

 Относительная влажность воздуха:       ; 

 Тип здания или помещения: Лечебно-профилактические и 

детские учреждения, школы, интернаты; 
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 Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с 

вентилируемым фасадом; 

 Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: 

      . 

Расчет: 

Согласно таблицам 1 [54] при температуре внутреннего воздуха здания 

         и относительной влажности воздуха          влажностный 

режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

  
  

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче [54] согласно формуле 1.1: 

 

  
  

          (1.1) 

где a и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 

таблицы 3 [54] для соответствующих групп зданий. 

 

 Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены с 

вентилируемым фасадом и типа здания – лечебно-профилактические и 

детские учреждения, школы, интернаты a=0,00035; b=1,4. 

 Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП,       по 

формуле 1.2 

 

                 (1.2) 

где    – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,   

       

    – средняя температура наружного воздуха,   принимаемые по 

таблице 1 [54] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 10  - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 
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    – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 

таблице 1 [47] для периода со средней суточной температурой наружного 

воздуха не более 10  - при проектировании лечебно-профилактических, 

детских учреждений и домов-интернатов для престарелых. 

             

 

Тогда 

 

     (         )                 

 

По формуле в таблице 3 [54] определяем базовые значения требуемого 

сопротивления теплопередачи   
  

           

 

  
  

                               

 

Поскольку населенный пункт Волгоград относится к зоне влажности – 

сухой, при этом влажностный режим помещения – нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 [54] теплотехнические характеристики материалов 

ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации А. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

А.1 приложения А. Состав конструкций наружных стен первого типа 

представлен в таблице А.12 приложения А. 

Условное сопротивление теплопередаче   
   

          определим по 

формуле 1.3: 

 

  
   

 
 

    
 

  

  
 

 

    
 

(1.3) 
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где      – «коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций,        »[54], принимаемый по таблице 4 [47] 

                 

     – «коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода» [47], принимаемый по таблице 

6 [47] 

                – согласно п.3 таблицы 6 [47] для наружных стен с 

вентилируемым фасадом 

 

  
   

 
 

   
 

    

    
 

    

     
 

    

    
 

     

   
 

 

  
 

  
   

             

 

 Приведенное сопротивление теплопередаче   
  

          определим 

по формуле 1.4: 

 

  
  

   
   

   (1.4) 

 

  – «коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 

ребер, гибких связей и других теплопроводных включений» [54] 

 

       

 

Тогда 
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 Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче   
  

 

больше требуемого   
    

            следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

Расчет: 

По формуле 1.1 определяем базовые значения требуемого 

сопротивления теплопередачи: 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

А.2 приложения А. Состав конструкций наружных стен второго типа 

представлен в таблице А.13 приложения А. 

 

  
   

 
 

   
 

    

    
 

    

     
 

    

    
 

     

   
 

 

  
 

  
   

             

 

Тогда 

 

  
  

                       

 

 Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче   
  

 

больше требуемого   
    

           следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

Расчет производится в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов приведенным в пункте 1.6.2. 

Исходные данные приведены в пункте 1.6.2. 

Расчет: 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

  
  

 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 

теплопередаче [54] согласно формуле 1.1. 



20 
 

 Так для ограждающей конструкции вида – покрытия и типа здания – 

лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты 

a=0,0005; b=2,2. 

 По формуле в таблице 1.1 определяем базовые значения требуемого 

сопротивления теплопередачи. 

 

  
  

                              

 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

А.3 приложения А. Состав конструкций покрытия первого типа представлен 

в таблице А.14 приложения А. 

Условное сопротивление теплопередаче   
   

          определим по 

формуле 1.3. 

     – «коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице» [47]  

                – согласно п.1 таблицы 6 [47] для покрытий. 

 

  
   

 
 

   
 

      

    
 

     

    
 

    

     
 

    

     
 

    

    
 

     

    
 

    

    
 

 

  
 

  
   

             

 

 Приведенное сопротивление теплопередаче   
  

          определим 

по формуле 1.4. 

 

  
  

                        

 

 Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче   
  

 

больше требуемого   
    

            следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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Расчет: 

По формуле 1.1 определяем базовые значения требуемого 

сопротивления теплопередачи   
  

           

 

  
  

                              

 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

А.4 приложения А. Состав конструкций покрытия второго типа представлен 

в таблице А.15 приложения А. 

Условное сопротивление теплопередаче   
   

          определим по 

формуле 1.3. 

 

  
   

 
 

   
 

      

    
 

     

    
 

    

     
 

    

     
 

     

    
 

    

    
 

    

    
 

 

  
 

  
   

             

 

Тогда 

 

  
  

                        

 

 Вывод: величина приведенного сопротивления теплопередаче   
  

 

больше требуемого   
    

            следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

 Котельная. Блочно-модульная котельная марки БМК-3000 из 2-х блок 

контейнеров (2,5х7,0х3,2h)м. Мощность 3,05МВт на 2 котла. Верх дымовой 

трубы на отм. +14,0м. Под здание котельной предусматривается устройство 
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монолитной ж/бет. плиты с устройством песчаной подушки, под дымовую 

трубу - монолитный ж/бет. столбчатый фундамент. Для безопасной 

эксплуатации предусмотрены молниезащита и заземление. Ограждение 

котельной решетчатое оцинкованное типа FENSYS, высотой 1,8м, RAL 6005. 

Длина ограждения 59,15п.м. 

Теплоснабжение. Трубопроводы теплосети от точки подключения – 

тепловой камеры, расположенной в непосредственной близости от 

проектируемой модульной котельной (где трубопроводы опускаются в 

землю) и до проектируемого здания школы прокладываются в непроходном 

монолитном канале с гидроизоляцией и сборными плитами перекрытия 

также в гидроизоляции. Глубина заложения теплосети ~1м до верха плиты 

перекрытия канала теплосети. 

Наружный газопровод. Источником газоснабжения является 

проектируемый подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления 

(категории III) на границе земельного участка. 

Ограждение территории. Проектом предусмотрено ограждение всей 

территории школы стальным оцинкованным решётчатым забором типа 

«FENSYS» высотой 1,8м. Длина ограждения 653,64 п.м. 

Площадки под мусорные контейнеры. На въезде расположена 

площадка для ТБО и пищевых отходов столовой, оборудованная мусорными 

контейнерами. Площадка примыкает с двух сторон к основному ограждению, 

а с третьей стороны огорожена металлическим ограждением высотой 1,5м. 

Объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная система 

водоснабжения (система В1). Источником водоснабжения проектируемого 

здания школы, являются две тупиковые нитки водопровода, проходящие по 

ул. Космонавтов. Подключение к ним водопровода производится двумя 

врезками в проектируемой водопроводной камере из фундаментных блоков. 

Камера оборудуется переключающимися задвижками и водомерами. 

Проложенные от камеры вводы между собой закольцовываются 
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внутриплощадочной перемычкой на территории школы. Водоснабжение 

школы принято одним вводом от кольцевой внутриплощадочной перемычки. 

Система водоотведения. 

Бытовая канализация - К1 

Отвод сточных вод от здания проектируемой школы и котельной 

осуществляется выпусками во внутриплощадочную сеть хозяйственно-

бытовой канализации. Приемником бытовых сточных вод является 

существующий коллектор хоз. бытовой канализации по ул. Шекснинской 

напротив проектируемого объекта. 

Дождевая канализация - К2 

Приемником дождевых вод является ливневой коллектор, проходящий 

по ул. Шекснинской напротив проектируемого объекта. Сеть дождевой 

канализации оборудована дождеприемниками, лотками и пескоуловителями. 

Дождеприемные лотки и пескоуловители установлены при въезде на 

территорию школы и вокруг площадок для детей. Для отвода атмосферных 

вод с кровли здания и прилегающей территории запроектирована сеть 

дождевой канализации с присоединением к существующему коллектору 

ливневой канализации 

Электроснабжение. Питающие линии школы от щита 

устанавливаемого на границе участка выполняются кабелем, 

прокладываются в гибкой двустенной гофрированной трубе на глубине 1м. 

Наружное освещение. Электроснабжение потребителей наружного 

электроосвещения выполняется кабелем от щитка наружного освещения, 

устанавливается в помещении электрощитовой. 

Электроснабжение светильников на опорах выполняют кабелем в земле 

в кабельной траншее на глубине 1м.  

Наружные сети связи. Проектом предусматривается строительство 

волоконно-оптической линии связи от существующей оптической муфты, 

расположенной на электроопоре на против жилого дома ул.им. Землячки, 31. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
 

2.1. Сбор нагрузок на фундамент 

 

 Для расчета свайного фундамента выполним сбор нагрузок. Нагрузки 

собираем на колонну по оси «7/Д». Сбор нагрузок сведен в таблицу Б.1 

приложения Б. 

Расчет снеговой нагрузки выполняем по [40]. 

 Для зданий с перепадом высоты снеговую нагрузку на верхнее 

покрытие следует принимать в соответствии со схемами Б.1-Б.7, а на нижнее 

– в двух вариантах: по схемам Б.1-Б.7 и схеме Б.8 

 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле: 

 

                    (2.1) 

где     коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаем в соответствии с 10.7 [40]  

 

   (       √    )                      ; 

 

     термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 

[40],       ; 

     нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 

горизонтальной поверхности земли, принимаемое по данным таблицы 10.1 

[1]. Для II района             ; 

    коэффициент формы, учитывающий переход отвеса снегового 

покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в 

соответствии с 10.4 [40]: 
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(2.2) 

где h – высота перепада, м, отчитываемая от верхней точки конструкций 

более высокой части здания у перепада высот до кровли нижнего покрытия; 

  
     

   длины участков верхнего    
   и нижнего    

   покрытия, с которых 

переносится снег в зону перепада высоты, м, их следует принимать для 

покрытия без продольных фонарей   
       

      

       доли снега, переносимого ветром  к перепаду высоты; их 

значения для верхнего    и нижнего    покрытий следует принимать в 

зависимости от их профиля: 

 для плоского покрытия с                                 

где    √
 

  
      

 

  
      

 

  
 

(2.3) 

   √
     

  
           

 

  
            

 

  
      

                        

 

 Коэффициенты  , которые  принимаются для расчета, не должны 

превышать: 

 

 
   

  
 

     

   
     (2.4) 

  

Промежуточное значение определяем по интерполяции        

 «Длина зоны повышенных снегоотложений необходимо принять» [40]: 

 при             , но не более 16м; 

 при          

 

  
        

    ⁄        
   

(2.5) 
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но не более    и не более 16 м.  

    ⁄    
   

   
                  

  
            

                  
            

 

 Получаем расчетное значение снеговой нагрузки 

 

                                              

          ⁄  

 

(2.6) 

 Нагрузка на ростверк по оси «7/Д» приведена в таблице Б.2. 

приложения Б. 

 

2.2 Расчет свайного фундамента 

 

2.2.1 Характеристика грунта 

Геологический разрез вычерчен на основании инженерно-

геологических изысканий и приведен в графической части на листе №6. 

Характеристики грунтов представлены в таблице и приведены в графической 

части на листе №6. 

2.2.2 Определение несущей способности свай 

Для данной сваи несущая способность является сумма расчетных 

сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и на ее боковой 

поверхности по формуле 2.7: 

 

               ∑            
(2.7) 

 

где     коэффициент условий работы сваи в грунте, по п 7.2.2 [43] 

принимаем равным 1; 
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   расчетное сопротивление грунта под концом сваи, по таблице 7.2 

[43], принимаем равным 11835 кН/м
2
.  

   площадь опирания сваи в грунте, 0,09 м
2
; 

   наружный периметр поперечного сечения сваи, 1,2 м; 

    расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания по боковой 

поверхности сваи, кПа; 

         коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние 

способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунтов, по таблице 

7.4 [43] принимаем равным                 

 

Все расчеты сведены в таблицу Б.3 приложения Б, все размеры с 

расположение слоев и свай представлены на рисунке Б.1 приложения Б. 

 

                                              

 

 По формуле 2.8 определим сопротивление сваи по грунту: 

 

  
  

  
  

(2.8) 

  

    «коэффициент надежности, зависящий от способа определения 

несущей способности сваи» [43], равен 1,4 при расчётном способе. 

 

  
      

   
             

 

2.2.3 Проектирование свайного кустового фундамента 

«Свайным кустом называется фундамент, состоящий из группы свай. 

Число свай в кусте должно быть не менее трех. Свайные кусты устраиваются 
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под колонны сооружений и опоры, передающие значительные вертикальные 

нагрузки.» [4] 

2.2.4 Определение числа свай и размещение их в плане 

«Рассматривается центрально нагруженный свайный кустовой 

фундамент. При условии что ростверк обеспечивает равномерную передачу 

нагрузок на все сваи фундамента при определенной несущей способности 

сваи   , необходимое число свай в кусте» [4] определяется по формуле 2.9: 

 

          (2.9) 

  

   расчетная нагрузка на куст 1601,295 кН, таблица Б.2, приложения 

Б; 

 

      
        

      
         

 

Принимаем симметричное расположение свай, так как «число свай в 

кусте должно быть не менее трех» [4], то       . 

Согласно п. 8.13 [43] «расстояние между сваями должно быть не менее 

трех диаметров поперечного сечения ствола сваи» [43], то есть не менее 1,2 

м. 

Монтажная схема свайного кустового фундамента представлена на 

рисунке Б.2 приложения Б. 

2.2.5 Расчет осадки свайного кустового фундамента 

«Расчет осадок производится по методу условного массивного 

фундамента, это означает, что сваи, грунт межсвайного пространства и грунт, 

примыкающий к наружным сторонам свай фундамента, рассматривают как 

единый массив АБВГ, представленный на рисунке Б.3 приложения Б, 

ограниченный снизу плоскостью БВ, проходящей через концы свай, а с боков 
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массивного фундамента – вертикальными плоскостями АБ и ВГ, отстоящими 

от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии» [4]:  

       
   

 
   (2.10) 

где    «глубина погружения сваи в грунт» [4], равная 12 м; 

 

         (
     

 
)      

 

      «осредненное расчетное значение угла внутреннего трения 

грунта» [4]. 

 

    ∑     ∑    
(2.11) 

где     расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных 

пройденных сваями слоев грунта мощностью   . 

 

    
                

          
        

 

 «Размеры подошвы условного квадрата фундамента» [4]: 

 

                (2.12) 

где    «расстояние между осями свай» [4];  

   «количество рядов свай по ширине фундамента» [4]; 

   «диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи» [4]. 
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 «Расчет осадки свайного кустового фундамента, как условного 

массивного, выполняется теми же методами, что и расчет мелкого заложения 

с соблюдением условия» [4]. 

 

        ⁄   (2.13) 

где     «площадь подошвы условного фундамента» [4]; 

 

                     

    «расчетная сжимающая сила, передаваемая на свайный ростверк в 

уровне его подошвы» [4]. 

 

             (2.14) 

где     «расчетная нагрузка от веса здания на уровне верхнего обреза 

фундамента» [4],  1484,631 кН; 

    вес свай и ростверка; 

 

                                          

 

    «вес грунта в объеме условного фундамента» [4]. 

 

                                                       

                           

                                        

                 ⁄  

                            

 

 «Расчетное сопротивление грунта основания   определяется как и при 

расчете фундамента мелкого заложения» [4] по формуле 2.9: 
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[                     

  (    )        
    

    ]  

(2.15) 

 где          коэффициенты условий работы, принимаемый равным по 

таблице 5.5 [2],                   

   коэффициент, принимаемый равным    , если прочностные 

характеристики грунта определены непосредственно испытаниями; 

          коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [2],    

                        

    коэффициент, принимаемы равным единице при         

   ширина подошвы фундамента, 2,9 м; 

     осредненное расчетное значение удельного веса грунта, 

залегающего ниже подошвы фундамента, 17,3 кН/м
3
; 

   
   то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, 17,5 

кН/м
3
; 

     расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента 34 кПа; 

    глубина заложения фундамента, определяем по формуле 2.16: 

 

      
       

   
   

(2.16) 

где     толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 

подвала, равная 1,32 м; 

     толщина конструкции пола подвала, 0,53 м; 

     удельный вес конструкции пола, принимаемый                

        
        

    
         

    глубина подвала, для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м 

принимают равным 2 м. 
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Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 

допускается определять по формуле 2.17:  

 

    
    

  

 
 

   

∑  
  

   

∑  
   

(2.17) 

где     расчетная сжимающая сила, передаваемая свайный ростверк в 

уровне его подошвы; 

      передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы 

расчетные изгибающие моменты, относительно главных центральных осей 

      плана свай в плоскости подошвы ростверка, принимаем равными 10% 

от   ; 

 

                           

                           

 

   число свай в фундаменте; 

       расстояния от главных осей до оси каждой сваи; 

     расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляют расчетную нагрузку. 

 

     
        

 
 

          

                   
             

     
        

 
 

          

                   
             

 

Проверяем условие для внецентренно загруженного фундамента: 
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            (2.18) 

                           

                       

Условие выполняется, свайный фундамент запроектирован 

рационально. 

 «Осадок кустового фундамента   определяется методом элементарного 

суммирования. Полная осадка фундамента» [4]: 

 

   ∑
      

  

 

   

  
(2.19) 

  

«Она не должна превышать ее предельного нормативного значения по 

условию     » [4]. 

 1. Вертикальное напряжение от веса на уровне: 

- по подошве насыпного грунта: 

 

                   
  

  
  

 

-по подошве ростверка: 

 

                           
  

  
  

 

- по подошве 1 слоя: 

 

                           
  

  
  

 

- по подошве условного фундамента: 
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- по подошве 2 слоя: 

 

                              
  

  
  

 

2. Принимаем толщину элементарного слоя: 

 

                          

 

3. Дополнительное давление под подошвой фундамента: 

 

                              
  

  
   

 

Расчет осадки приведен в таблице Б.4 приложения Б. Расчетная схема 

осадки представлена на рисунке Б.4 приложения Б. 

По приложению Г, таблице Г.1, [41] определяем предельные 

деформации основания фундаментов                    , 

производственные и гражданские одноэтажные и многоэтажные здания с 

полным каркасом: железобетонным с устройством железобетонных поясов 

или монолитных перекрытий. В нашем случае сумма осадков составила 

∑            , что является меньше допустимой осадки          .  

 

2.3 Расчет и проектирование ростверка 

 

«Расчет по прочности плитной части ростверка под сборные 

железобетонные колонны производят: на продавливание колонной; 

продавливание угловой сваей; по прочности наклонных сечений на действие 
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поперечной силы; на изгиб по нормальному и наклонному сечениям, 

прочность стакана ростверка» [27]. Свайный фундамент под сборную 

железобетонную колонну представлен на рисунке Б.5 приложения Б. 

2.3.1 Расчет ростверка на продавливание колонной 

«Расчет на продавливание колонной квадратного сечения центрально-

нагруженных ростверков свайных фундаментов с кустами из четырех свай» 

[4] производится по формуле 2.20: 

 

     
              

 
 
  

 
  

(2.20) 

где       «расчетная продавливающая сила, равная сумме реакций всех 

свай, расположенных за пределами нижнего основания пирамиды 

продавливания» [27], определяемая по формуле 2.21; 

 

      
  

 
  (2.21) 

здесь   число свай, в ростверке; 

    «число свай, расположенных за пределами нижнего основания 

пирамиды продавливания» [27]; 

     «расчетное сопротивление бетона растяжению для 

железобетонных конструкций с учетом коэффициента условий работы 

бетона» [27]; 

                       

    «рабочая высота сечения ростверка на проверяемом участке» [27]; 

    «полусумма оснований i-й боковой грани фигуры продавливания с 

числом граней m» [27]; 

    «расстояние от грани колонны до боковой грани сваи, 

расположенной за пределами фигуры продавливания» [27]; 
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   «коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной 

силы на плитную часть через стенки стакана» [27], определяемый по 

формуле 2.22: 

     
        

 
        

(2.22) 

здесь     «площадь боковой поверхности колонны, заделанной в стакан 

фундамента» [27], определяемая по формуле 2.23: 

                     (2.23) 

здесь            размеры сечения колонны; 

      «длина заделки колонны в стакан фундамента» [27]. 

 

     
                    

     
 
    

   
          

 

«Величины реакций свай от нагрузок колонны на ростверк на уровне 

верхней горизонтальной грани ростверка» [27] определяются по формуле 

2.21: 

 

             
 

 
              

 

Задаемся толщиной дна стакана:              

Расчетная высота дна стакана:                   

Определяем величины        :                

«Определяем коэффициент  , для чего предварительно определяем 

площадь боковой поверхности заделанной в стакан части колонны   » [27]. 

 

                                              

  (  
        

 
)    
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и принимаем          

«Определяем предельную величину продавливающей силы, которую 

может воспринимать ростверк с заданной толщиной дна стакана» [27]. 

     
                   

    
 
   

   
             

                             

 

т.е. прочность ростверка на продавливание колонной обеспечена. 

Полная высота ростверка:                               

«Расчетная нагрузка на сваи от собственного веса ростверка и грунта 

на его ступах G равна» [27]: 

 

                             

 

«Величины продольной силы и момента, действующие на уровне 

подошвы ростверка, определяем по формулам» [27]: 

 

                                   

               

 

Расчетная нагрузка на сваи: 

 

  
  

        

 
 

          

      
                         

                      

 

Следовательно, несущая способность обеспечена. 
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2.3.2 Расчет ростверка на продавливание угловой сваей 

«Расчет ростверка на продавливание угловой сваей производится из 

условия» [27]: 

 

          ∑     

   

   

  
(2.24) 

где      «расчетная нагрузка на угловую сваю с учетом моментов в двух 

направлениях, включая влияние местной нагрузки» [27]; 

     «рабочая высота сечения на проверяемом участке, равная 

расстоянию верха свай до верхней горизонтальной грани плиты рострвека 

или его нижней ступени» [27]. 

    «полусумма оснований i-й боковой грани фигуры продавливания 

выстой    , образующейся при продавливании плиты-ростверка угловой 

сваей» [27]; 

    коэффициент, определяемый по формуле 2.25: 

 

    
   

   
  

(2.25) 

здесь    «коэффициент, учитывающий снижение несущей способности 

плиты ростверка в угловой зоне» [27]. 

 

В преобразованном виде формула 2.24 будет иметь вид: 

 

          [  (    
   

 
)    (    

   

 
)]  (2.26) 

где      
   

   
      

   

   
  

         «расстояния внутренних граней угловых свай до наружных 

граней плиты ростверка» [4]              ; 
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         «расстояния от внутренних граней угловых свай до ближайших 

граней подколонника ростверка или до ближайших граней ступени при 

ступенчатом ростверке» [27]               ; 

         «значения этих коэффициентов принимаются по таблице 1» [4].  

Задаемся высотой плиты ростверка           

Высота плиты ростверка от верха головки свай: 

 

                  

 

Определяем величины:  

 

   

   
 

   

   
 

   

   
       

 

По таблице 1 [27] находим коэффициенты        : 

 

             

 

«Определим предельную нагрузку на сваю, которую может 

воспринимать плита ростверка из условий ее продавливания угловой сваей.» 

[27] 

 

             [     (    
   

 
)       (    

   

 
)]       

             
             

 

Следовательно, прочность плиты ростверка на продавливание угловой 

сваей обеспечена. 
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2.3.3 Расчет ростверка на изгиб 

«Расчет прочности ростверка на изгиб производится в сечениях по 

граням колонн, а также по наружным граням подколонника ростверка или по 

граням ступеней ростверка.» [27] 

Арматуру для ростверка принимает конструктивно: 

В продольном направлении -                          ; 

В поперечном направлении -                          . 

Для армирования подошвы ростверка принимается сварная арматурная 

сетка по ГОСТ 34028 – 2016 марки  
          

          
       

  

  
  Расположение 

сетки в ростверке представлено в графической части на листе №6. 

2.3.4 Расчет стаканной части ростверков 

«В случае действия продольной силы N в пределах ядра сечения 

колонны поперечное армирование стенок стакана назначается 

конструктивно.» [27] 

Вывод по разделу: в расчетно-конструктивном разделе был 

произведен расчет свайного фундамента с подбором количества свай в кусте 

фундамента, с последующим определением осадки фундамента, расчетом 

железобетонного ростверка с подколонником. По данным расчета, можно 

сказать, что свайный фундамент с ростверком запроектирован рационально, 

осадка фундамента составила 132,43 мм, что является меньше допустимой, 

принят железобетонный ростверк с размерами                 

      , подколонником                     . Прочность ростверка 

на продавливание колонной, несущая способность и прочность плиты на 

продавливание угловой сваей обеспечена. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

 Данная технологическая карта была разработана на монтаж сборных 

железобетонных колонн на нижестоящие колонны здания школы на 1000 

учащихся. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Состав работ 

«В состав работ при монтаже железобетонных колонн на нижестоящие 

колонны входят следующие этапы: 

 подготовительные работы; 

 нанесение раствора; 

 строповка колонны и подача её к месту монтажа; 

 монтаж колонны; 

 расстроповка колонны; 

 приведение колонны в вертикальное положение.» [56] 

3.2.2 Требования законченности подготовительных работ 

 Согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства» [46], «перед 

выполнением СМР заказчик обязан снабдить подрядчика проектной 

документацией и ордером на выполнение СМР.» [46] 

 «До начала производства работ по монтажу железобетонных колонн 

необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в 

том числе: 

 разработать ППР на монтаж железобетонных колонн промышленных 

зданий и сооружений и согласовать со всеми субподрядными 

организациями и поставщиками; 
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 назначит лиц, ответственных за безопасное производство работ, а 

также их контроль и качество выполнения; 

 обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей 

документацией; 

 провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; 

 обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами 

индивидуальной защиты; 

 обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления 

производством работ; 

 установить, смонтировать и опробовать строительные машины, 

средства механизации работ т оборудование по номенклатуре, 

предусмотренные ППР; 

 предшествующие работы – необходимо принят по акту перекрытия 

нижележащего этажа; 

 составить акт готовности объекта к производству работ.» [46] 

3.2.3 Определение объемов монтажных работ, расход материалов и 

изделий 

 Перечень сборных элементов при производстве работ по монтажу 

колонн определен на основе чертежей, представленных в архитектурном 

разделе. Перечень приведен в таблице В.2 приложения В. 

Потребность в строительных материалах составлена на основании 

ГЭСН 07-01-014-06 и ГЭСН 07-01-014-07, исходя из принимаемой единицы 

измерения – 100 шт. сборных конструкций. 

 Ведомость потребности в строительных приведена в таблице В.3 

приложения В. 

3.2.4 Выбор монтажных приспособлений 

 Потребность в монтажных и грузозахватных приспособлениях и 

устройствах приведена таблице В.10 приложения В. 
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3.2.5 Выбор монтажных кранов 

3.2.5.1 Подбор башенного крана 

 Исходя из высотности и габаритов здания, был принят башенный тип 

крана. Башенным краном будет производиться монтаж по всей площади 

здания, кроме участков 4-6/В-Д и 44-49/В-Д, так как по каталогу мы можем 

предварительно подобрать башенный кран с радиусом 80 м. Будет 

осуществлять монтаж железобетонных колонн, плит перекрытия и покрытия, 

железобетонных стропильных балок, осуществляться подача «рюмки» с 

раствором для устройство монолитного перекрытия и колонн. Модель крана 

определена исходя из требуемых характеристик (грузоподъемность, вылет 

крюка, высота подъема крюка), вычисленных далее по формулам 3.1, 3.2, 3.3. 

 Высота подъема крюка    , м, определяется по формуле 3.1: 

 

                 (3.1) 

где     «превышение отметки опоры монтируемого элемента над уровнем 

стоянки крана» [20];  

     «высота монтируемого элемента» [20]; 

   «запас по высоте, принимаем 1 м» [20]; 

    «высота грузозахватных приспособлений (стропов, траверс и др.)» 

[20]. 

 

Наиболее высоко расположенным элементов является колонна КВ2.1, 

высотой            и расположенная на высоте относительно отметки 

стоянки крана         м. Высота траверс   , согласно с таблицей В.10 

приложения В, составляет 0,5 м, относительно оголовка колонны. Тогда 

требуемая высота подъёма крюка 
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Вылет крюка        определяется для наиболее отдалённого элемента 

по формуле 3.2: 

 

                  (3.2) 

где a – ширина подкранового пути, м; 

b – «расстояние от оси головки подкранового рельса до ближайшей 

выступающей части с учётом балконов, эркеров и других элементов, м» [20]; 

c – «расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 

выступающей части здания, м» [20]. 

 

 Предварительно принимаем башенный кран Potain MD 550 20 T с 

шириной         и минимальным расстоянием от выступающих частей 

здания до крана           

 Наиболее отдалённым элементом каркаса здания является колонна 

КВ1, расстояние от края здания до центра тяжести которой         м. 

Тогда величина вылета крюка 

 

                                   

 

 Грузоподъемность крана     определяется для наиболее тяжелого 

элемента по формуле 3.3:  

 

                 (3.3) 

где     – масса монтируемого элемента; 

   – «масса монтажных приспособлений (строп, траверс и др.)» [20]. 

 

Наиболее тяжёлым элементом является колонна массой 12,1 т. 

Согласно таблицы В.10 приложения В, масса грузозахватного 

приспособления составляет 0,512 т. Тогда требуемая грузоподъемность крана  
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 На основе вычисленных значений требуемых характеристик, 

принимаем башенный кран Potain MD 550 20T, характеристики которого 

приведены в таблице В.10 приложения В. 

3.2.5.2 Подбор стрелового самоходного крана 

В пункте 3.2.5.1 мы подобрали башенный кран с радиусом действия 80 

м, которого будет недостаточно для осуществления монтажа здания одним 

краном. Для доработки зон, в которых башенный кран не может 

осуществлять монтаж подбираем еще один кран, стреловой самоходный 

кран, для монтажа железобетонных колонн. 

Высота подъема крюка определяем по формуле 3.1: 

 

                             

 

Наиболее высоко расположенным элементов является колонна КВ2.2, 

высотой            и расположенная на высоте относительно отметки 

стоянки крана        м. Высота траверс   , согласно  таблице В.10, 

составляет 0,5 м, относительно оголовка колонны. Тогда требуемая высота 

подъёма крюка 

«Определяем оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту» 

[20]: 

 

    
         

     
 

(3.4) 

где      высота строповки; 

    длина грузового полиспаста крана, м; 

    длина или ширина сборного элемента; 
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   «расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы или от края элемента до оси стрелы» [20]. 

    
             

          
       

 

Стрела без гуська: 

– Длина стрелы: 

 

   
        

    
   

(3.5) 

где     «расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана» 

[20]. 

 

   
                

      
         

 

– Вылет крюка:  

               (3.6) 

здесь    «расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы» [20]. 

 

                           

 

«При монтаже крайних колонн, ряда параллельных элементов с одной 

стороны стоянки крана необходимо повертывать стрелу в горизонтальной 

плоскости. При повороте изменяется вылет, длина и наклон стрелы при 

заданной высоте подъема крюка.» [20] 

 «Определяют угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости» [20]: 

 

    
 

  
   

(3.7) 
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где    «горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до центра 

тяжести установленного элемента» [20]; 

    вылет крюка, определенный ранее. 

    
    

    
       

 

 «Определяют проекцию на горизонтальную плоскость длины стрелы 

крана в повернутом положении» [20]: 

 

    
  

  

    
     

(3.8) 

    
  

    

      
              

 

«Величина       в процессе монтажа остается постоянной, поэтому 

определяют угол наклона крана в повернутом положении» [20]: 

 

      
        

    
     

(3.9) 

где     «угол наклона стрелы к горизонту в новом, повернутом положении, 

град» [20]. 

 

      
                

     
       

 

 «Определяют наименьшую длину стрелы крана при монтаже крайней 

колонны.» [20] 

 

     
    
 

     
    

(3.10) 
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 «Вылет крюка в повернутом положении крана» [20]: 

 

         
       (3.11) 

                        

 

На основе вычисленных значений требуемых характеристик, 

принимаем Автомобильный кран КС-65715. Характеристики автомобильного 

крана КС-65715 представлены в таблице В.5 приложения В. 

Вычерчивается грузовая характеристика крана с нанесением на нее 

расчетных точек. Грузовые характеристики кранов представлены на рисунке 

В.2 и В.5 приложения В. 

3.2.6 Методы и последовательность производства монтажных 

работ 

 Монтаж железобетонных колон на нижестоящие колонны 

производится с помощью башенного крана Potain MD 550 20T и траверсы С-

КВ-400.9-У1. 

 «Перед началом СМР производится подготовительные работы, в 

которые входят» [56]: 

 «разгрузка колонн и складирование их на специальной площадке в зоне 

действия крана» [56]; 

 «на рабочем месте размещается необходимые монтажные 

приспособления, инструменты» [56]; 

 «геодезические приборы приводятся в рабочее положение» [56]; 

 «поверхности, на которую монтируется элемент, очищается от пыли и 

грязи» [56]; 

 «бетонщиком замешивается раствор для последующего 

замоноличивания стыка» [56]. 
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«Далее на оголовке нижестоящей колонны накладывается раствор, 

заполняя также отверстия под выпуски монтируемой колонны. При этом 

параллельно на монтируемую колонну стропальщик устанавливает траверсу» 

[56]. 

«Далее колонна поднимется на 0,2-0,5 м от уровня поверхности земли с 

целью проверки надёжности крепежа траверсы. Затем колонна поднимается 

на место монтажа, соблюдая безопасное расстояние в 1 м» [56]. 

«Монтаж колонны осуществляет звено из двух монтажников 5-го и 4-го 

разрядов. До установки верхней колонны, в стыковом зазоре, принятом по 

проекту 80 мм, устанавливают поперечную сварную сетку. Специальными 

жестами монтажник сигнализирует машинисту крана, приводя тем самым 

колонну в проектное положение в плане. Звено из монтажников 

поворачивает колонну в правильное положение относительно оси колонны 

посредством применения физического воздействия. Верхнюю стыкуемую 

колонну устанавливают в проектное положение по высоте и вертикали 

посредством регулировки юстировочными гайками. Регулировку колонн 

осуществляется при нахождении ее в строповочном положении на крюке. 

Объединение колонн друг с другом производится посредством шпилек, 

прикрепляемых к закладным изделиям колонн с обеих сторон гайками. 

Положение верхней колонны окончательно фиксируется крепежными 

гайками, наворачиваемыми наверх шпилек в нишах верхних колонн. Гайки 

размещают и заворачивают посредством традиционных монтажных гаечных 

ключей, имеющих рукоять длиной 400…500 мм. При поочередном 

завертывании гаек их подтягивают за несколько приемов до состояния при 

котором гайки перестают вращаться. После этого гайку в нише фиксируют на 

шпильке контргайкой. После объединения колонн и нижнего яруса, стык 

обетониронируют бетоном класса В30 на мелком заполнении. Вытекший 

раствор бетонщик убирает мастерком. Далее к колонне приставляются 2 

двойных подкоса под углом 90 градусов в плане. Параллельно 2 геодезиста 

при помощи теодолитов, направленных на колонну в двух взаимно-
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перпендикулярных осях, производят выверку колонны относительно 

вертикальной оси. Монтажники в совместной работе с геодезистами придают 

колонне вертикальное положение посредством регулирования тяжей 

подкосов. Далее с применением дистанционной траверсы демонтирует её.» 

[56] 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

 Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями ПОС, 

ППР и СП на соответствующий вид работ. 

 Качество и приёмка выполненных работ производится согласно СП 

70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [50]. На основе 

данных СП составлена таблица В.1 приложения В. 

 При монтаже железобетонных колонн отклонения не должны 

превышать предельных значений, представленных в графической части. 

 

3.4 Потребность в материально технических ресурсах 

 

 Необходимые машины для монтажа стропильной фермы представлены 

в таблице В.7 приложения В. 

 Потребность в инструментах, приспособлениях и инвентаре 

представлена в таблице В.8 приложения В. 

 Потребность в материалах и полуфабрикатах представлена в таблице 

В.9 приложения В. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность, при совместной работе кранов 
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3.5.1 Безопасность труда 

Требования к безопасности при выполнении СМР приведены на 

основании Постановления от 23 июля 2001 года №80 О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1, Общие требования». 

«Требования, предъявляемые к монтажникам до начала работ:  

а) работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:  

– обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России;  

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда;  

б) при нахождении на территории стройплощадки, рабочие должны 

носить защитные каски;  

в) допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии 

на указанные места запрещается;  

г) машинисты стрелового крана перед началом работы обязаны:  

 надеть спецодежду, спецобувь установленного образца;  

 предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить путевой лист и задание с 45 

учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики 

выполняемой работы.  

 осмотреть механизмы крана, их крепление и тормоза, а также ходовую 

часть, тяговые устройства;  

 проверить наличие и исправность ограждений механизмов;  

 осмотреть крюк и его крепление в обойме;  
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 совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных 

грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их 

исправность и наличие на них клейм или бирок с указанием 

грузоподъемности, даты испытания и номера;  

 осмотреть место установки и зону работы крана и убедиться, что уклон 

местности, прочность грунта, габариты приближения строений, а также 

линии электропередачи соответствуют требованиям, указанным в 

инструкции по эксплуатации крана.» [29] 

«Требования безопасности во время проведения монтажных работ:  

а) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

б) во время управления краном машинист не должен отвлекаться от 

своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт 

механизмов;  

в) входить на кран и сходить с него во время работы механизмов 

передвижения, вращения или подъема не разрешается, при необходимости 

ухода с крана машинист обязан остановить двигатель;  

г) перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан 

убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать 

предупредительный звуковой сигнал;  

д) не допускать раскачиваний и вращений колонны во время 

перемещения;  

ж) при подъеме и перемещении грузов запрещается:   

 производить работу при осуществлении строповки случайными 

лицами, не имеющими удостоверения стропальщика, а также 

применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и 

клейм;  

 поднимать или кантовать груз, масса которого превышает 

грузоподъемность крана для данного вылета стрелы;  
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 поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, 

неправильно обвязанный или находящийся в неустойчивом положении, 

а также в таре, заполненной выше бортов; 

 поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также 

неуравновешенный и выравниваемый массой людей или 

поддерживаемый руками;  

 осуществлять погрузку или разгрузку автомашин при нахождении 

шофера или других лиц в кабине.» [29] 

«Требования безопасности по завершению монтажа:  

а) убрать инструменты с рабочего места;  

б) сообщить мастеру или прорабу о замеченных недостатках при их 

наличии  

в) по окончании работы машинист обязан:  

 опустить груз на землю;  

 остановить двигатель, отключить у крана с электроприводом 

рубильник;   

 закрыть дверь кабины на замок;  

 сдать путевой лист и сообщить своему сменщику, а также лицу, 

ответственному за безопасное производство работ по перемещению 

грузов кранами, обо всех неполадках, возникших во время работы, и 

сделать в вахтенном журнале соответствующую запись.» [29] 

3.5.2 Требования пожарной безопасности  

Пожарная безопасность при производстве строительных работ 

регламентируется согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты» [34].  

«Для обеспечения пожарной безопасности строительная площадка 

должна быть оснащена средствами пожаротушения – огнетушителями, 

ломами и топорами, бочками с водой и пожарными гидрантами. Они должны 
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обозначаться соответствующими знаками, а проходы к ним всегда должны 

быть свободны.» [34] 

3.5.3 Требования экологической безопасности  

Мероприятия по охране окружающей среды проводятся в соответствии 

с Федеральным законом «Об охране окружающей среды (с изменениями на 2 

июля 2021 года)» [59]. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления (с 

изменениями на 2 июля 2021 года)» [58]. «Для движения транспортных 

средств по строительной площадке должна быть разработана схема их 

перемещения с учетом максимального предотвращения выбросов выхлопных 

газов в атмосферу, а также с учетом их шумового воздействия на 

окружающую среду.» [58] 

«Необходимо наладить систематический вывоз мусора со 

стройплощадки, который складируется на ней в предназначенных для этого 

мусорных контейнерах.» [58] 

3.5.4 Обеспечение безопасности при совместной работе кранов 

При совместной работе кранов расстояние по горизонтали между ними, 

их стрелами, стрелой одного крана и перемещаемым грузом на стреле 

другого крана и перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 метров. 

Это же расстояние необходимо соблюдать при работе кранов с другими 

механизмами. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат и машинного времени 

Трудоемкость   , чел-см (маш-см), вычисляются по формуле 3.12: 

 

   
     

 
  

(3.12) 

где V – объем работ, шт; 
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     норма времени на каждый вид работ, чел-ч (маш-ч); 

8 – количество рабочих часов в смену, час. 

 

Трудоемкость работ по монтажу железобетонных колонн на 

нижестоящие вычислена и приведена в таблице В.10 приложения В. При 

заполнении таблицы были использованы данные таблицы 3.1 и ГЭСН.  

3.6.2 График производства работ 

Расчет продолжительности выполнения работ П, дн, определяется по 

формуле 3.13: 

  
  

   
  

(3.13) 

где     трудоемкость, чел-см; 

n – количество смен, шт; 

k – количество человек в смене, чел. 

 

 Состав бригады состоит из монтажников конструкций 5 разряда – 1 

человек, 4 разряда - 2 человека, 3 разряда -1 человек, 2 разряда – 1 человек, 

машиниста крана 6 разряда. Общее количество человек в бригаде – 6 

человек. 

 Все работы производятся в две смены. Трудоемкость работ 

принимается по таблице В.10. 

 Определение продолжительности работ: 

 

    
     

   
       

    
      

   
        

 

Суммарная продолжительность производства работ – 20 дней. 

График производства работ представлен на 6 листе в графической 

части. 
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3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

Из таблицы В.10 мы определяем следующие значения: 

Затраты труда рабочих – 235,71 чел-см; 

Затраты машинного времени – 21,25 чел-см; 

Продолжительность работ – 25 дней; 

Максимальное количество рабочих – 10 человек; 

Среднее количество рабочих – 10 человек; 

Коэффициент неравномерности движения рабочих: 

 

   
    

   
 

  

  
    

 

Выработка одного рабочего в смену определяется по формуле: 

 

  
 

  
  

(3.14) 

  
   

      
      

  

   
     

 

Затраты труда на единицу объема работ: 
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4 Организация строительства 

 

В данном разделе разработан Проект производства работ на 

строительство школы на 1000 обучающихся в г. Волгограде в части 

организации и планирования строительства. Технологическая карта 

разработана в разделе 3 ВКР. Проектирование ведется в соответствии 

48.13330.2019 «Организация строительства» [46]. 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

 «Состав работ по строительству объекта определяется по 

архитектурно-строительным чертежам. В номенклатуру входят все работы, 

которые необходимы выполнить для строительства и сдачи заказчику 

отдельного здания, включая: подготовительные работы, работы нулевого 

цикла, возведение надземной части, устройство кровли, внутреннюю и 

наружную отделку, электромонтажные и санитарно-технические работы, 

благоустройство территории и неучтенные работы» [46]. 

Расчет сведен в таблицу Г.1 в приложении Г. 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Определение потребности в этих ресурсах производится на основании 

ведомости объемов работ, а также производственных норм расходов 

строительных материалов. В качестве справочного материала используются 

различные справочники, а также государственные сметные нормативы» [46].  

Расчет сведен в таблицу Г.2 в приложении Г. 
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4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

 «В этом разделе ведется расчет и подбор необходимых параметров и 

видов строительных машин. Земляные работы пот отрывке траншей и 

котлованов ведется земляными машинами: экскаваторами, скреперами. 

Планировка и обратная засыпка – бульдозерами, уплотнение грунта – 

катками и трамбовками» [20]. 

 «Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка» [20]. 

Подбор кранов был произведен в 3 разделе ВКР. 

После подбора крана по справочным данным производим выбор 

строительных машин и механизмов. Все необходимые машины, механизмы и 

оборудования сведены в таблицу Г.4 приложения Г.  

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкомсти работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

единым нормам и расценкам на строительные и ремонтные работы, а также 

по государственным элементным сметным нормам. Нормы времени даны в 

чел-час и маш-час» [20]. Трудоемкость работ в чел-днях и машино-сменах 

рассчитывается по формуле 4.1: 

 

   
     

 
                 

(4.1) 

где    объем работ; 

     норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час. 
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Все расчеты по трудозатратам сводятся в ведомость в порядке 

технологической последовательности их выполнения. 

Расчет сведен в таблицу Г.3 в приложении Г. 

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Под календарным планом понимается проектно-технический 

документ, устанавливающий последовательность, интенсивность и сроки 

производства работ. Календарный план вычерчивается в виде линейной или 

сетевой модели. Под линейной моделью вычерчивается диаграмма движения 

людских ресурсов» [46]. 

«Затраты труда на подготовительные работы принимаются в размере 8-

10% от суммарной трудоемкости основных работ. К подготовительным 

работам относятся геодезическая разбивка, расчистка и осушение 

территории, строительство и завоз временных зданий и сооружений» [46]. 

«Затраты труда на неучтенные работы принимают в размере 16-20% от 

суммарной трудоемкости основных работ по всем захваткам» [46]. 

«Календарный план составляется на основе ведомости трудоемкости 

работ и является основным документом в составе ПОС и ППР» [46]. 

«Оптимизацию графика можно производить, смещая сроки начала 

работ, т.е. технологически, а также за счет неучтенных работ (когда 

исчерпаны все возможности технологической увязки работ). Трудоемкость 

неучтенных работ принимается в пределах 10-16% от трудоемкости 

основных работ» [46]. 

Продолжительность выполнения работ определяется по формуле 4.2: 

 

  
  

   
      

(4.2) 

где     трудозатраты (чел-дн); 

   количество рабочих в звене; 
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   сменнсоть. 

«После построения календарного графика, диаграммы движения 

людских ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели» 

[46]: 

– «степень достигнутой поточности строительства по числу 

людских» [20] ресурсов по формуле 4.3: 

 

  
   

    
   

(4.3) 

где      среднее число рабочих на объекте; 

      максимальное число рабочих на объекте. 

 

 

    
∑  

      
       

(4.4) 

где∑    «суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-дн»[20]; 

      общий срок строительства по графику; 

   преобладающая сменность. 

 

    
     

     
            

  
     

   
       

 

Необходимо, чтобы          

– степень достигнутой поточности строительства по времени: 

 

  
    

    
   

(4.5) 

где       период установившегося потока 
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Согласно СНиП 1.04.03-85 [28] методом линейной интерполяции 

можно определить нормативную продолжительность строительства школы 

общеобразовательной и специально, сблокированной объемом 77716,62 м
3
. 

Для школы общеобразовательной и специальной, сблокированной объемом 

30 и 40-50 тыс. м
3
 нормативная продолжительность составляет 12 и 14 

месяцев соответственно. Продолжительность строительства на единицу 

прироста общего объема равна: 

 

     

           
 

   

     
             

 

прирост общего объема равен: 77716,62-45000=32716,62 м
3
 

продолжительность строительства с учетом интерполяции: 

 

                                     

 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружения 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для нормальной работы рабочих и 

ИТР на стройплощадке, а также для хозяйственно-бытовых нужд» [20]. 

«Временные здания размещаются обычно на территории, не 

предназначенной под застройку до конца строительства, вне опасной зоны 

работы крана. Расстояние между временными зданиями административного 

назначения должно быть не менее 0,6 м» [20]. 
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«Площадки и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников 

в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих 

определяется по календарному графику» [20]. 

«Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях» [20]: 

– «численность рабочих, занятых на СМР принимается равным R 

из оптимизированного графика движения людских ресурсов» 

[20]; 

– численность ИТР. Служащих и младшего обслуживающего 

персонала (МОП) по таблице Г.5 приложения Г. 

Общее количество работающих: 

 

                            (4.6) 

               

                             

                              

                             

                         

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке: 

 

                  (4.7) 

                              

 

Исходя из нормативов площади, подбираем тип здания по размерам. 

Расчет временных зданий сводится в таблицу Г.6 приложения Г. 
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4.6.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций» [20]. 

Склады делятся на отрытые, закрытые и под навесом. 

Сначала определяют запас материала на складе: 

 

     
    

 
           

(4.8) 

здесь       «общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимо для строительства (м
3
, шт, м

2
, тыс. шт…)»[20]; 

   «продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни» [20]; 

   «норма запаса материала данного вида (в днях) на площадке» [20]; 

    «коэффициент неравномерности поступления материалов на склад» 

[20]; 

    «коэффициент неравномерности потребления материала в течении 

расчетного периода» [20]. 

 

Определяют полезную площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле 4.9: 

 

     
    

 
      

(4.9) 

 

   норма складирования. 

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 

 

                
    (4.10) 

где       коэффициент использования площади склада. 
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«Материалы и изделия складируются из расчета 1-5 дневного запаса» 

[20]. 

Ведомость потребности в складах представлена в таблице Г.7 

приложения Г. 

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. При проектировании временного 

водоснабжения необходимо» [20]: 

– «определить потребность в воде» [20]; 

– «выбрать источник водоснабжения» [20]; 

– «нанести схему временного водопровода на стройгенплане с привязкой 

к зданиям» [20]; 

– рассчитать диаметр трубопровода. 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления. Для этого периода рассчитывают 

максимальный расход воды на производственные нужны» [20]. 

 

    
            

        
         

(4.11) 

 

принимаем процесс требующий максимальный расход воды – устройство 

монолитной железобетонной плиты, где      неучтенный расход воды; 

    «удельный расход воды по каждому процессу на единицу объема 

работ» [20]; 

    «объем работ по наиболее нагруженному процессу, требующему 

воду» [20]; 

    «коэффициент часовой неравномерности потребления воды» [20]; 
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     число часов в смену. 

 

       

                  ⁄   

    
               

      
             

 

«Рассчитывается расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в 

смену, когда работает максимальное количество людей» [20]. 

 

     
        

        
 

     

     
         

(4.12) 

где     «удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды» [20]; 

    «удельный расход воды в душе на 1 работающего» [20]; 

    «максимальное число работающих в смену» [20]; 

    «коэффициент часовой неравномерности потребления воды» [20]; 

    «продолжительность пользования душем» [20]; 

    число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную смену. 

            

 

     
          

      
 

      

     
             

 

Расход воды на пожаротушение определяется из расчета 10л/сек при 

площадке стройплощадки до 10 га. 

«Минимальный расход воды для противопожарных целей определяется 

из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов до 5л/сек на 

каждую струю, т.е. 10 л/сек.» [20] 

Принимаем 20 л/сек, так как на площадке будет находиться 4 гидранта. 
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«Определяются требуемый максимальный (суммарный) расход воды на 

строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления» [20] 

 

                     (4.13) 

                               

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети» [20] 

 

  √
           

   
      

(4.14) 

где       ; 

   скорость движения воды по трубам; 

 

Полученное значение округляется до стандартного диаметра трубы по 

ГОСТ. Диаметр наружного противопожарного водопотребления принимают 

не мене 100 мм. 

 

  √
            

        
           

 

Принимаем 150 мм. 

Источником временных водопроводных сетей являются существующие 

сети водоснобжения. 

«Сети временного водопровода проектируются по тупиковой схеме. 

Способ прокладки – подземный. В системе водоснабжения 

предусматривается размещение колодцев с пожарными гидрантами, 

обеспечивающими возможность прокладки от них рукавов до мест 

возможного загорания на расстояние не более 100 м. Расстояние от 
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пожарного гидранта до временной дороги должно быть не более 2м, до 

строящегося здания не менее 5м» [20]. 

«Для отвода воды от ее потребителей предусматривается устройство 

временной канализации. Водоотведению на строительной площадке 

подлежат уборные, душевые и умывальные помещения, буфеты» [20].  

«Диаметр временной сети канализации принимается равным      

       » [20]. Для временной канализации принимаем металлические трубы 

диаметром 200 мм. 

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Проектирование и организацию электроснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии. Электроэнергия потребляется на производственные, 

технологические, хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и 

внутреннего освещения. Наиболее точным является метод расчета по 

установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса» [20]: 

 

    (∑
      

    
 ∑

      

    
 ∑        ∑       )        

(4.15) 

где    «коэффициент, учитывающий потери электросети в зависимости от 

протяженности, сечения проводов и т.п.» [20]; 

                 «коэффициенты одновременности спроса, зависящие от 

числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, 

неодновременность их работы» [20]; 

               «установленная мощность силовых токоприемников «с», 

технологических потребителей «т», осветительных приборов внутреннего 

«о.в.» и наружного «о.н.» освещения, кВт» [20]. 
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Мощность наружного и внутреннего освещения рассчитывается по 

таблице Г.9 и Г.10. 

      коэффициент мощности по таблице 7.11 [20]. 

«При одновременной работе нескольких однотипных силовых 

установок или электрофицированного инструмента их потребная мощность 

суммируется с учетом различных      и   » [20]. 

Составляется ведомость установленной мощности силовых 

потребителей. Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

приведена в таблице Г.8 приложения Г. 

Определяем мощность силовых потребителей 

 

   
      

   
 

        

   
 

       

   
 

      

   
 

       

   
  

 
       

   
 

       

   
 

       

   
 

       

   
             

 

«Затем определяется удельная мощность наружного и внутреннего 

освещения. Выбрав территории, которые нужно освещать и подобрав 

временные здания, составляются таблицы потребной мощности для 

наружного и для внутреннего освещения» [20]. 

 

      (       
         

   
 

        

   
)             

 

«Определив общую потребную мощность электроэнергии, необходимо 

решить вопрос об источнике электроснабжения» [20].  

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки производится по формуле» [20]: 
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(4.16) 

где      удельная мощность, Вт/м
2
; 

   величина площадки, подлежащей освещению, м
2
; 

   освещенность, лк; 

    мощность лампы прожектора, Вт. 

 

  
           

    
        

 

Прожекторы устанавливают на инвентарные опоры группами (по 3,4 и 

более) по контуру площадки. Высота установки на уровне крыши.  

 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

 

«Стройгенплан разрабатывается на стадии возведения надземной части 

здания. Автомобильные дороги запроектированы по кольцевой схеме 

движения транспорта. Для въезда транспорта предусматриваются ворота. 

Ширина дорог 6-8 м. Открытые склады размещаются в зоне действия крана. 

Площадки для складирования стеновых панелей и др. конструкций 

располагаются вдоль временных дорог. Основание площадок должно иметь 

уклон для отвода воды        Временные здания и сооружения размещают 

на участках, не подлежащих застройке основным объектами с соблюдением 

противопожарных правил и правил техники безопасности, вне опасных зон 

работы механизмов, вблизи входов на стройплощадку. Временные 

трансформаторные подстанции следует располагать в центре электрических 

нагрузок и не далее 250 м от потребителя» [46]. 

«Ограждения. Конструкция ограждения строительной площадки 

должна удовлетворять требования ГОСТ 23407-78. Высота ограждения 

производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а участков 
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работы – не менее 1,2 м. Ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот 

и калиток, контролируемых в течении рабочего времени и запираемых после 

его окончания» [20]. 

4.7.1 Определение зон влияния крана 

«Зона обслуживания (рабочая зона) определяется максимальным 

вылетом стрелы. Обозначается сплошной линией» [20]. 

«Зона перемещения грузов. Она определяется пространством в 

пределах возможного перемещения подвешенного груза. На чертежах ее 

можно не показывать» [20]. 

«Опасная зона работы крана. Это зона, где возможно падение груза при 

его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Обозначается штрих-пунктирной линией, размеченной флажками» [20]. 

Для башенных кранов: 

 

                        (4.17) 

где       «дополнительное расстояние для безопасной работы (интервал 

безопасности. Принимается минимум 1 метр)» [20]. 

      максимальный рабочий вылет крюка, м; 

      длинна самого длинномерного груза, перемещаемого краном, м. 

 

                               

 

«Для стреловых кранов, оборудованных устройством для удержания 

стрелы      принимается: при высоте подъема груза     до 10 м          

При большой высоте – так же как монтажная зона, т.е. она проходит 

параллельно контору здания плюс 7 м при высоте здания до 20 м и плюс 10 м 

при высоте здания до 100 м. Обозначается пунктирной линией» [20]. 
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«Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных 

условиях за пределами строительной площадки или при наличии на 

строительной площадке помещений, где находятся или могут находиться 

люди, других препятствий предусматривается ограничение зоны 

обслуживания краном» [20]. 

 

4.8 Технико-экономические показатели ППР 

 

«Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется 

по следующим показателям» [20]: 

 Объем здания: 77 716,62 м
3
 или общая площадь здания: 19 686,39 

м
2
; 

 Сметная стоимость строительства: 1 170 023,96 тыс. руб.; 

 Сметная стоимость единицы объема работ: 15,055 тыс. руб./м
3
 

или 59,433 тыс. руб./м
2
; 

 Общая трудоемкость работ,                   ; 

 Усредненная трудоемкость работ:                или 

              ; 

 Общая трудоемкость работы машин: 1913,82 маш-см; 

 Денежная выработка на 1 рабочего в день: 

 

  
            

        
                       

 

 8. Общая площадь строительной площадки: 29490,0 м
2
; 

 9. Общая площадь застройки: 6895,24 м
2
; 

 Площадь временных зданий: 569,4 м
2
; 

 Площадь складов: 

a) открытых: 652,0 м
2
; 
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b) закрытых: 408,9 м
2
; 

c) под навесом: 87,95 м
2
; 

 Протяженность: 

a) Временных дорог: 610,0 м; 

b) Водопровода: 737,78 м; 

c) Канализации: 370,5 м; 

d) Низковольтной линии: 1026,05 м; 

 Количество рабочих на объекте: 

a) Максимальное: 127 чел.; 

b) Среднее: 74 чел.; 

c) Минимальное: 26 чел.; 

 Коэффициент равномерности потока: 

a) По числу рабочих: 0,58; 

b) По времени:0,49; 

  Продолжительность строительства: 

a) Нормативная: 549 дней; 

b) Фактическая: 543 дня; 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Краткое описание объекта 

 

Проектируемый объект – Школа на 1000 мест. 

Район строительства – г. Волгоград. 

Проектируемое здание школы на 1000 мест располагается по адресу: г. 

Волгоград, ул. Шекснинская в Дзержинском районе Волгограда. Здание 

школы состоит из разновысотных объемов. Группа учебных помещений 

размещается в 4-х и 3-х этажных объемах, группа общешкольных помещений 

(спортивные помещения, мастерские) в 2-х этажном объеме, а актовый зал и 

пищеблок с сопутствующими помещениями в 1 этажном объеме. 

Габариты здания по крайним осям 122,1 х 83,7 м. Высота основных 

этажей от пола до пола 3,9 м., в чистоте 3,6 м., спортивных залов 6,7 м. до 

низа несущих конструкций, актового зала 4,9 м. до подвесного потолка. 

Здание школы сложной конфигурации в плане, поэтому внешний вид 

здания очень многообразен. Цветовое решение фасадов подчеркивает это 

многообразие, а облицовка линеарной панелью придает зданию строгость и 

парадность. 

Конструктивная схема здания выполнена в виде сборно-монолитного 

железобетонного рамно-связевого каркаса с плоскими дисками перекрытий. 

Наружные ограждающие конструкции запроектированы в виде несущих и 

самонесущих кирпичных стен. 

Фундаменты – столбчатые, монолитные ростверки, опирающиеся на 

отдельные кусты свай (под колонны каркаса) и ряды свай (под стены 

лестничных блоков) железобетонные с глубиной заложения. 

 Опирание колонн осуществляется на монолитные железобетонные 

ростверки, самонесущих стен – на монолитные фундаментные 

железобетонные балки. 
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 Внутренние перегородки имеют по-этажное опирание и 

запроектированы из гипсовых пазогребневых плит по ГОСТ 6428-83. 

 

5.2 Сметная стоимость строительства объекта 

 

Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-03-2021 объекты образования. 

Сборники УНЦС применяются с 1 января 2021г.  

        Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства.  

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

01.01.2021г. для базового района (Московская область).  

      Показателями НЦС 81-02-03-2021  в  редакции 2021г. учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения.  

Для определения стоимости были использованы поправочные 

коэффициенты, приведенные в технической части соответствующих 

сборников: 

Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов Российской Федерации, учитывающий затраты на строительство 
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объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах 

субъектов Российской Федерации,  

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 

осуществления строительства в субъекте Российской Федерации по 

отношению к базовому району. 

В городах с чисоенностью населения более 500 тысяч человек 

допускается применять: 

 коэффициент, учитывающий увеличение количества и мощности 

электропотребляющего оборудования объектов, относительно учтенных 

показателями НЦС, обусловленное требованиями действующих 

нормативных документов: 1,05; 

 коэффициент 1,02, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из гипсокартонных 

листов, устройство тепло-, звукоизоляции); 

 коэффициент 1,03, учитывающий дополнительные требования к 

внутренней отделке (устройство подвесных потолков из декоративных плит, 

звукоизоляции, декоративного покрытия стен стеклообоями с окраской); 

 коэффициент 1,06, учитывающий более высокую насыщенность 

зданий инженерным оборудованием (лифтами, оборудованием 

кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции); 

В городах с численностью населения более 500 тысяч человек 

допускается применять коэффициент, учитывающий увеличение площади 

остекления и изменения типа оконных систем: 

 коэффициент 1,04 (в том числе учитывающий замену 

однокамерных стеклопакетов на витражные оконные системы); 

 допускается применять коэффициент 1,01 (в том числе 

учитывающий замену однокамерных стеклопакетов на двухкамерные). 

При строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части 

городов к показателям НЦС применяется коэффициент 1,03. 



76 
 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 01.01.2021г. и представлен в таблице 5.1.  

Сметные расчеты определения стоимости, благоустройства и 

озеленения территории проектируемого объекта представлены в таблицах  

5.1, 5.2 и 5.3.  

Таблица 5.1 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

  

В ценах на 01.01.2021г.               Стоимость    1 170 023,96 тыс. руб.  
№ 

п.п. 

Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1 ОС-02-01 Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

901 825,79 

2 ОС-07-01 Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

73 194,18 

  Итого 975 019,97 

7  НДС 20% 

 

195 003,99 

  Всего по смете 1 170 023,96 
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Таблица 5.2 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01.  

 

Объект  Объект     

 Школа Школа на 1000 мест       

Общая стоимость  939 808,57 тыс. руб.      

В ценах на  01.01.2021 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС 81-02-03-

2021 

Таблица  

03-03-005-01 

 

Строительство общеобразовательной школы общей 

площадью 19686,39 м
2 

Школы с неполным каркасом и несущими 

кирпичными стенами с устройством вентилируемого 

фасада 

1 место 1000 712,85 

      
           
          
          
          
           

  Итого:   
 901 825,79 

  НДС = 20%    180 365,16 

  Итого с НДС     1 082 190,95 
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Таблица 5.3 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект  Объект     

 Школа  Школа на 1000 мест       

Общая стоимость  87 833,02 тыс. руб.     

В ценах на  01.01.2021 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС 81-02-16-

2021 Таблица 

16-06-002-01 

Покрытие проездов и площадок для автомобилей с 

покрытием из  литой асфальтобетонной смеси 

однослойные  

100 м
2
 

покрытия 
30,03 295,25 8 866,36 

2 НЦС 81-02-16-

2021 Таблица 

16-06-002-03 

 

Покрытие тротуаров из крупноразмерной плитки 
100 м

2
 

покрытия 
88,15 297,99 26 267,82 

3 НЦС 81-02-17-

2021 Таблица 

17-02-001-05 

Озеленение территории общеобразовательных 

учреждений с площадью газонов 60% 1 место 1000 38,06 38 060,0 

  Итого:    73 194,18 

  НДС = 20%    14 638,84 

  Итого с НДС    87 833,02 
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Локальный сметный расчет на строительство подземной части здания 

школы приведен в таблице Д.1 приложения Д. 

 

5.3 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

 

Сметная стоимость строительства объекта составляет – 1 170 023,96 

тыс. руб., в том числе НДС – 195 003,99 тыс. руб.; 

Объем здания – 77 716,62 м
3
 или общая площадь здания: 19 686,39 м

2
; 

Количество мест – 1000 мест; 

Сметная стоимость единицы объема работ – 15,055 тыс. руб./м
3
 или 

59,433 тыс. руб./м
2
; 

Сметная стоимость единицы места – 1 170,02 тыс. руб./ место. 

 

5.4 Расчет затрат на монтаж колонн на нижестоящие 

 

Сметная стоимость монтажа колонн на нижестоящие приведена в 

локальной смете таблица Д.2 приложение Д и сумма затрат приведена в 

таблицу 5.4 и представлена в диаграмме на рисунке 5.1. 

Таблица 5.4 – Затраты на монтаж колонн на нижестоящие 

 
Наименование работ Установка колонн на нижестоящие 

Руб. % 

Заработная плата 216 742,90 20,9 

Стоимость материалов 232 996,30 22,5 

Стоимость эксплуатации 

машин 

161 596,70 15,6 

Накладные расходы 269 211,10 26,0 

Сметная прибыль 156 240,70 15,0 

Сумма 1 036 887,0 100 
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Рисунок 5.1 – Диаграмма затрат на монтаж колонн на нижестоящие 

 

Заключение по разделу «Экономика строительства». В данном разделе 

был произведен укрупненный сметный расчет объекта «Школа на 1000 

учащихся», локальный сметный расчет на строительство подземной части 

здания и локальный сметный расчет для технологического процесса 

рассмотренный в 3 разделе ВКР. С помощью этих расчетов были определены 

сметная стоимость строительства объекта, 1 170 023,96 тыс. рублей, сметная 

стоимость единицы объема и площади 15,055 тыс. руб./м
3
 и соответственно 

59,433 тыс. руб./м
2
, сметная стоимость единицы места, 1 170,02 тыс. руб./ 

место. 

Заработная плата 
21% 

Стоимость 
материалов 

22% 

Стоимость 
эксплуатации 

машин 
16% 

Накладные расходы 
26% 

Сметная прибыль 
15% 

Затраты на монтаж колонн на нижетоящие 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Характеристика проектируемого объекта 

 

Административно площадка строительства общеобразовательной 

школы на 1000 мест расположена по адресу: г. Волгоград, Дзержинский 

район, по ул. Шекснинской. 

Согласно архитектурной части проекта проектируемая 1-4х этажная 

школа с подвалом имеет сложную конфигурацию в плане и состоит из 

разновысотных объемов. Конструктивная схема здания выполнена в виде 

сборно-монолитного железобетонного рамно-связевого каркаса с плоскими 

дисками перекрытий. 

Рассматриваемым технологическим процессом является монтаж 

сборных железобетонных колонн на нижестоящие. Описание технологии, 

состав работ, состав бригады, требуемое оборудование и материалы 

приведены в разделе «Технология строительства». 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Потенциально опасными факторами производственных рисков при 

выполнении монтажа являются: 

 Расположение рабочих мест на значительной высоте; 

 Движение машин и механизмов; 

 Подъем и перемещение колонн кранами; 

 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

монтируемых элементов и инвентаря; 

 Падение незакрепленных или монтируемых элементов; 

 Химическое воздействие бетона; 

 Падение вышерасположенных материалов, инструментов; 
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 Неисправный рабочий инструмент, приспособления и 

оборудования. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Для предотвращения опасных факторов и снижения профессиональных 

рисков необходимо соблюдать следующие пункты: 

 Переде началом работ, рабочие обязаны пройти инструктаж; 

 При работе строительных кранов необходимо соблюдать 

требования безопасности, касающихся эксплуатации кранов и безопасности 

выполнения работ; 

 При перемещении конструкций и их подъеме пребывание людей 

под конструкциями запрещается, опасная зона возможного падения грузов 

при их перемещении кранами ограждается; 

 Перед началом производства работ, проверить исправность 

инструмента; 

 Запрещается оставлять конструкции в подвешенном состоянии во 

время перерыва; 

 Производство работ на высоте необходимо выполнять с 

использованием предохранительных поясов и страховочных канатов; 

 Запрещается выполнять расстроповку конструкций до их полного 

закрепления; 

 Для защиты попадание бетона на кожу и в глаза, необходимо 

использовать спецодежду из плотной ткани, высокую обувь из плотной 

резины, перчатки из специальной прорезиненной ткани и специальные очки с 

боковыми стенками. 
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6.4 Обеспечение экологической безопасности 

 

Основными источниками загрязнения при производстве работ 

являются: выбросы автотранспорта и других механизмов, образование 

строительного мусора и последующее захламление строительной площадки, 

сброс неочищенных сточных вод, 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

необходимо выполнять следующие требования: 

 Своевременное техническое обследование и ремонт техники и 

автотранспорта; 

 Проводить заправку автотранспорта и техники на 

специализированных АЗС; 

 Совершенствование методов очистки сточных вод, благодаря 

рациональному размещению водозаборов по строительной площадке; 

 При выезде со строительной площадки автотранспорта, 

обеспечить мойку колес, в специально отведенном для этого месте; 

 Сбор строительного мусора и отходов в специальные 

закрывающие строительные контейнера, с последующей вывозкой на 

специализированные полигоны. 

 

6.5 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Перед началом работ строительная площадка должна быть оборудована 

средствами пожаротушения согласно правилам пожарной безопасности в 

Российской федерации. 

Наружное пожаротушение осуществляется от 4-х пожарных гидрантов, 

установленных на внутриплощадочном водопроводе. К проектируемому 

объекту пожарные автомобили могут подъехать по основной существующей 

дороге. Подъезды к зданию осуществляются по проектируемым дорогам. 

Территория проектируемой школы имеет два въезда – выезда. 
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Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 

решения, обеспечивают в случае пожара: 

 Возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния на прилегающую к зданию территорию (далее – 

наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровья вследствие воздействия 

опасных факторов пожара; 

 Возможность спасения людей; 

 Возможность доступа личного состава пожарных подразделений 

и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

 Нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в 

том числе при обрушении горящего здания; 

 Ограничение прямого и косвенного материального ущерба, 

включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия. 

 

Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта». В данном разделе был рассмотрен технологический процесс 

монтажа сборных железобетонных колонн на нижестоящие. Были выявлены 

потенциально опасные факторы производственных рисков при выполнении 

работ и прописаны пути и методы для их предотвращения. Также было 

рассмотрено обеспечение экологической и пожарной безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная бакалаврская работа была выполнена в соответствии с 

указаниями, представленными в начале работы и нормативными 

документами.  

При проектировании школы на 1000 учащихся в Дзержинском районе 

город Волгоград были разработаны следующие разделы: 

Архитектурно-планировочный раздел, в котором представлены 5 

графических листов со СПОЗУ, планами этажей, разрезами, фасадами, 

фундаментами и планом кровли. В пояснительной записке описаны объемно-

планировочные и конструктивные решения, которые в полном объеме могут 

обеспечивать нормальную и долгую эксплуатацию здания с учетом всех 

потребностей; 

Расчетно-конструктивный раздел, в котором был рассмотрен и 

запроектирован свайный фундамент. Свайный фундамент с ростверком 

запроектирован рационально, несущая способность фундамента обеспечена. 

Технология строительства, в которой описаны основные принципы, 

методы и безопасность при монтаже колонн на ниже стоящие; 

Организация строительства, в которой содержится информация о 

мероприятиях, необходимых для возведения проектируемого здания, а также 

пояснения к эффективности использования рабочей силы; 

Экономика строительства, в которой были подсчитаны укрупненная 

стоимость возведения здания и локальные сметные расчеты на строительство 

подземной части и на технологический процесс по монтажу колонн на 

нижестоящие; 

Безопасность и экологичность технического объекта, в котором были 

выявлены потенциально опасные факторы производственных рисков при 

выполнении работ и прописаны пути и методы для их предотвращения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дополнительные сведения к разделу «Архитектурно-планировочный 

раздел» 

 

Таблиц А.1 – Спецификация к схеме расположения свай 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1-1083 1.011.1-10 вып.1 С120.30-9 1083 2730 Бетон кл. В25 

 

Таблица А.2 – Спецификация к схеме расположения фундаментов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

РСм1  Ростверк монолитный 

РСм1 

24 12 376,37 Бетон кл. В25 

РСм2  Ростверк монолитный 

РСм2  

16 7 070,52 Бетон кл. В25 

РСм3  Ростверк монолитный 

РСм3 

2 17 961,46 Бетон кл. В25 

РСм4  Ростверк монолитный 

РСм4 

26 10 719,12 Бетон кл. В25 

РСм5  Ростверк монолитный 

РСм5 

8 10 719,12 Бетон кл. В25 

РСм6  Ростверк монолитный 

РСм6 

4 15 001,69 Бетон кл. В25 

РСм7  Ростверк монолитный 

РСм7  

3 9 588,84 Бетон кл. В25 

РСм8  Ростверк монолитный 

РСм8 

3 9 588,84 Бетон кл. В25 

РСм9  Ростверк монолитный 

РСм9 

2 13 008,67 Бетон кл. В25 

РСм10  Ростверк монолитный 

РСм10 

2 13 008,67 Бетон кл. В25 

РСм11  Ростверк монолитный 

РСм11 

1 8 767,19 Бетон кл. В25 

РСм12  Ростверк монолитный 

РСм12 

1 8 767,19 Бетон кл. В25 

РСм13  Ростверк монолитный 

РСм13 

1 9 442,19 Бетон кл. В25 

РСм14  Ростверк монолитный 

РСм14 

1 8 830,11 Бетон кл. В25 
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Продолжение таблица А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

РСм15  Ростверк монолитный 

РСм15 

1 8 830,11 Бетон кл. В25 

РСм16  Ростверк монолитный 

РСм16 

7 6 240,01 Бетон кл. В25 

РСм17  Ростверк монолитный 

РСм17 

3 10 719,12 Бетон кл. В25 

РСм18  Ростверк монолитный 

РСм18 

6 10 087,12 Бетон кл. В25 

РСм19  Ростверк монолитный 

РСм 

9 13 639,94 Бетон кл. В25 

РСм20  Ростверк монолитный 

РСм20 

3 13 546,15 Бетон кл. В25 

РСм21  Ростверк монолитный 

РСм21 

3 13 546,15 Бетон кл. В25 

РСм22  Ростверк монолитный 

РСм22 

4 11 871,61 Бетон кл. В25 

РСм23  Ростверк монолитный 

РСм23 

6 15 568,15 Бетон кл. В25 

РСм24  Ростверк монолитный 

РСм24 

1 10 940,04 Бетон кл. В25 

РСм25  Ростверк монолитный 

РСм25 

4 15 568,15 Бетон кл. В25 

РСм26  Ростверк монолитный 

РСм26 

4 8 027,09 Бетон кл. В25 

РСм27  Ростверк монолитный 

РСм27 

1 4 757,64 Бетон кл. В25 

РСм28  Ростверк монолитный 

РСм28 

2 16 987,66 Бетон кл. В25 

РСм29  Ростверк монолитный 

РСм29 

9 14 359,87 Бетон кл. В25 

РСм30  Ростверк монолитный 

РСм30 

3 16 235,97 Бетон кл. В25 

РСм31  Ростверк монолитный 

РСм31 

2 11 206,6 Бетон кл. В25 

РСм32  Ростверк монолитный 

РСм32 

3 12 842,02 Бетон кл. В25 

РСм33  Ростверк монолитный 

РСм33 

3 12 842,02 Бетон кл. В25 

РСм34  Ростверк монолитный 

РСм34 

1 8 956,84 Бетон кл. В25 

РСм35  Ростверк монолитный 

РСм35 

1 9 588,84 Бетон кл. В25 

РСм36  Ростверк монолитный 

РСм36 

4 8 917,88 Бетон кл. В25 

РСм37  Ростверк монолитный 

РСм37 

14 4 678,53 Бетон кл. В25 
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Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

РСм38  Ростверк монолитный 

РСм38 

3 7 677,52 Бетон кл. В25 

РСм39  Ростверк монолитный 

РСм39 

2 7 677,52 Бетон кл. В25 

РСм40  Ростверк монолитный 

РСм40 

5 7 677,52 Бетон кл. В25 

РСм41  Ростверк монолитный 

РСм41 

2 7 677,52 Бетон кл. В25 

РСм42  Ростверк монолитный 

РСм42 

6 14 764,33 Бетон кл. В25 

РСм43  Ростверк монолитный 

РСм43 

6 16 433,27 Бетон кл. В25 

РСм44  Ростверк монолитный 

РСм44 

2 16 433,27 Бетон кл. В25 

РСм45  Ростверк монолитный 

РСм45 

1 8 585,62 Бетон кл. В25 

РСм46  Ростверк монолитный 

РСм46 

1 8 585,62 Бетон кл. В25 

РСм47  Ростверк монолитный 

РСм47 

1 13 307,06 Бетон кл. В25 

РСм48  Ростверк монолитный 

РСм48 

1 13 813,96 Бетон кл. В25 

РСм49  Ростверк монолитный 

РСм49 

1 12 683,68 Бетон кл. В25 

РСм50  Ростверк монолитный 

РСм50 

1 16 977,66 Бетон кл. В25 

РСм51  Ростверк монолитный 

РСм51 

1 13 307,06 Бетон кл. В25 

РСм52  Ростверк монолитный 

РСм52 

1 13 307,06 Бетон кл. В25 

РСм53  Ростверк монолитный 

РСм53 

3 24 174,14 Бетон кл. В25 

РСм54  Ростверк монолитный 

РСм54 

1 17 843,26 Бетон кл. В25 

РСм55  Ростверк монолитный 

РСм55 

1 27 530,58 Бетон кл. В25 

РСм56  Ростверк монолитный 

РСм56 

1 27 530,58 Бетон кл. В25 

РСм57  Ростверк монолитный 

РСм57 

1 24 132,77 Бетон кл. В25 

РСм58  Ростверк монолитный 

РСм58 

1 24 132,77 Бетон кл. В25 

РСм59  Ростверк монолитный 

РСм59 

1 16 284,87 Бетон кл. В25 

РСм60  Ростверк монолитный 

РСм60 

1 16 284,87 Бетон кл. В25 
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Продолжение таблицы А.2 
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РСм61  Ростверк монолитный 

РСм61 

1 16 284,87 Бетон кл. В25 

РСм62  Ростверк монолитный 

РСм62 

1 16 284,87 Бетон кл. В25 

РСм63  Ростверк монолитный 

РСм63 

1 47 812,25 Бетон кл. В25 

РСм64  Ростверк монолитный 

РСм64 

1 47 812,25 Бетон кл. В25 

РСм65  Ростверк монолитный 

РСм65 

1 20 751,71 Бетон кл. В25 

РСм66  Ростверк монолитный 

РСм66 

1 31 678,26 Бетон кл. В25 

РСм67  Ростверк монолитный 

РСм67 

1 17 511,45 Бетон кл. В25 

РСм68  Ростверк монолитный 

РСм68 

1 9 176,09 Бетон кл. В25 

РСм69  Ростверк монолитный 

РСм69 

1 12 974,54 Бетон кл. В25 

ФЛм1  Фундамент ленточный 

монолитный ФЛм1 

1 6 768,57 Бетон кл. В25 

ФЛм2  Фундамент ленточный 

монолитный ФЛм2 

1 10 090,36 Бетон кл. В25 

РПм1  Фундаментная плита 

монолитная РПм1 

1 59 377,3 Бетон кл. В25 

РПм2  Фундаментная плита 

монолитная РПм2 

2 73 988,8 Бетон кл. В25 

РПм3  Фундаментная плита 

монолитная РПм3 

1 66 505,3 Бетон кл. В25 

РПм4  Фундаментная плита 

монолитная РПм4 

2 59 375,56 Бетон кл. В25 

РПм5  Фундаментная плита 

монолитная РПм5 

1 81 244,71 Бетон кл. В25 

РПм6  Фундаментная плита 

монолитная РПм6 

1 81 244,71 Бетон кл. В25 

РПм7  Фундаментная плита 

монолитная РПм7 

1 85 181,62 Бетон кл. В25 

БФм1  Балка фундаментная 

монолитная БФм1 

38 3 932,8 Бетон кл. В25 

БФм2  Балка фундаментная 

монолитная БФм2 

4 3 105,9 Бетон кл. В25 

БФм3  Балка фундаментная 

монолитная БФм3 

2 5 229,2 Бетон кл. В25 

БФм4  Балка фундаментная 

монолитная БФм4 

2 2 849,9 Бетон кл. В25 

БФм5  Балка фундаментная 

монолитная БФм5 

2 4 741,5 Бетон кл. В25 
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БФм6  Балка фундаментная 

монолитная БФм6 

6 6 999,6 Бетон кл. В25 

БФм7  Балка фундаментная 

монолитная БФм7 

4 6 313,8 Бетон кл. В25 

БФм8  Балка фундаментная 

монолитная БФм8 

2 4 805,0 Бетон кл. В25 

БФм9  Балка фундаментная 

монолитная БФм9 

3 2 067,5 Бетон кл. В25 

БФм10  Балка фундаментная 

монолитная БФм10 

2 2 076,8 Бетон кл. В25 

БФм11  Балка фундаментная 

монолитная БФм11 

2 6 442,9 Бетон кл. В25 

БФм12  Балка фундаментная 

монолитная БФм12 

2 2 571,5 Бетон кл. В25 

БФм13  Балка фундаментная 

монолитная БФм13 

2 1 580,0 Бетон кл. В25 

БФм14  Балка фундаментная 

монолитная БФм14 

1 2 590,2 Бетон кл. В25 

БФм15  Балка фундаментная 

монолитная БФм15 

2 2 569,5 Бетон кл. В25 

БФм16  Балка фундаментная 

монолитная БФм16 

3 5 048,6 Бетон кл. В25 

БФм17  Балка фундаментная 

монолитная БФм17 

3 3 888,0 Бетон кл. В25 

БФм18  Балка фундаментная 

монолитная БФм18 

2 2 848,7 Бетон кл. В25 

БФм19  Балка фундаментная 

монолитная БФм19 

3 2 591,4 Бетон кл. В25 

БФм20  Балка фундаментная 

монолитная БФм20 

4 3 916,7 Бетон кл. В25 

БФм21  Балка фундаментная 

монолитная БФм21 

2 3 926,8 Бетон кл. В25 

БФм22  Балка фундаментная 

монолитная БФм22 

2 4 711,0 Бетон кл. В25 

БФм23  Балка фундаментная 

монолитная БФм23 

6 4 964,2 Бетон кл. В25 

БФм24  Балка фундаментная 

монолитная БФм24 

1 2 619,0 Бетон кл. В25 

БФм25  Балка фундаментная 

монолитная БФм25 

1 2 594,7 Бетон кл. В25 

БФм26  Балка фундаментная 

монолитная БФм26 

1 5 758,5 Бетон кл. В25 

БФм27  Балка фундаментная 

монолитная БФм27 

1 3 401,4 Бетон кл. В25 

БФм28  Балка фундаментная 

монолитная БФм28 

1 2 069,5 Бетон кл. В25 
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БФм29  Балка фундаментная 

монолитная БФм29 

1 2 328,4 Бетон кл. В25 

БФм30  Балка фундаментная 

монолитная БФм30 

10 4 738,7 Бетон кл. В25 

БФм31  Балка фундаментная 

монолитная БФм31 

2 4 220,7 Бетон кл. В25 

БФм32  Балка фундаментная 

монолитная БФм32 

1 4 516,1 Бетон кл. В25 

БФм33  Балка фундаментная 

монолитная БФм33 

1 5 036,3 Бетон кл. В25 

БФм34  Балка фундаментная 

монолитная БФм34 

1 4 777,3 Бетон кл. В25 

БФм35  Балка фундаментная 

монолитная БФм35 

2 5 271,9 Бетон кл. В25 

БФм36  Балка фундаментная 

монолитная БФм36 

1 5 793,6 Бетон кл. В25 

БФм37  Балка фундаментная 

монолитная БФм37 

1 5 146,1 Бетон кл. В25 

БФм38  Балка фундаментная 

монолитная БФм38 

1 3 883,1 Бетон кл. В25 

БФм39  Балка фундаментная 

монолитная БФм39 

1 4224,7 Бетон кл. В25 

БФм40  Балка фундаментная 

монолитная БФм40 

1 4 216,7 Бетон кл. В25 

БФм41  Балка фундаментная 

монолитная БФм41 

1 4 220,7 Бетон кл. В25 

БФм42  Балка фундаментная 

монолитная БФм42 

8 3 471,8 Бетон кл. В25 

БФм43  Балка фундаментная 

монолитная БФм43 

3 3 363,4 Бетон кл. В25 

БФм44  Балка фундаментная 

монолитная БФм44 

2 3 111,8 Бетон кл. В25 

БФм45  Балка фундаментная 

монолитная БФм452 

2 3 368,0 Бетон кл. В25 

БФм46  Балка фундаментная 

монолитная БФм46 

3 1553,6 Бетон кл. В25 

БФм47  Балка фундаментная 

монолитная БФм47 

3 2 589,2 Бетон кл. В25 

БФм48  Балка фундаментная 

монолитная БФм48 

1 2 843,0 Бетон кл. В25 

БФм49  Балка фундаментная 

монолитная БФм49 

1 3625,0 Бетон кл. В25 

БФм50  Балка фундаментная 

монолитная БФм50 

1 1543,5 Бетон кл. В25 
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БФм51  Балка фундаментная 

монолитная БФм51 

1 1663,9 Бетон кл. В25 

БФм52  Балка фундаментная 

монолитная БФм52 

2 1791,2 Бетон кл. В25 

 

Таблица А.3 – Спецификация колонн 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

КН1          , 

без консолей 

Колонная КН1 66 3230 1,29 м
3
 

КН1.1          , 

без консолей 

Колонна КН1.1 58 3230 1,29 м
3
 

КН1.2          , 

без консолей 

Колонна КН1.2 5 3230 1,29 м
3
 

КН1.3          , 

без консолей 

Колонна КН1.3 1 3230 1,29 м
3
 

КН1.3а          , 

без консолей 

Колонна КН1.3а 1 3230 1,29 м
3
 

КН1.4          , 

без консолей 

Колонна КН1.4 1 3230 1,29 м
3
 

КН1.4а          , 

без консолей 

Колонна КН1.4а 1 3230 1,29 м
3
 

КН1.5          , 

без консолей 

Колонна КН1.5 1 3230 1,29 м
3
 

КН1.6          , 

без консолей 

Колонна КН1.6 2 3230 1,29 м
3
 

КН2          , 

без консолей 

Колонна КН2 3 2950 1,18 м
3
 

КН3          , 

без консолей 

Колонна КН3 25 1675 0,67 м
3
 

КН3.3          , 

без консолей 

Колонна КН3.3 1 1675 0,67 м
3
 

КН 4.1          , 

без консолей 

Колонна КН4.1 4 1675 0,67 м
3
 

КН4.2          , 

без консолей 

Колонна КН4.2 1 1675 0,67 м
3
 

КН5          , 

без консолей 

Колонна КН5 6 3230 1,29 м
3
 

КН5.1          , 

без консолей 

Колонна КН5.1 12 3230 1,29 м
3
 

КН5.2          , 

без консолей 

Колонна КН5.2 2 3230 1,29 м
3
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КН5.5          , 

без консолей 

Колонна КН5.5 1 3230 1,29 м
3
 

КН5.5а          , 

без консолей 

Колонна КН5.5а 1 3230 1,29 м
3
 

КН5.6          , 

без консолей 

Колонна КН5.10 2 3230 1,29 м
3
 

КБ1.1          , 

без консолей 

Колонна КБ1.1 10 2850 1,14 м
3
 

КБ1.2          , 

без консолей 

Колонна КБ1.2 1 2850 1,14 м
3
 

КБ2          , 

без консолей 

Колонна КБ2 24 2850 1,14 м
3
 

КБ3           , 

без консолей 

Колонна КБ3 7 6375 2,55 м
3
 

КБ3.1           , 

без консолей 

Колонна КБ3.1 1 6375 2,55 м
3
 

КБ4          , 

без консолей 

Колонна КБ4 8 5325 2,13 м
3
 

КБ4.1          , 

без консолей 

Колонна КБ4.1 2 5325 2,13 м
3
 

КВ1          , 

без консолей 

Колонна КВ1 78 2700 1,08 м
3
 

КВ1.1          , 

без консолей 

Колонна КВ1.1 10 2700 1,08 м
3
 

КВ1.3          , 

без консолей 

Колонна КВ1.3 1 2700 1,08 м
3
 

КВ1.3а          , 

без консолей 

Колонна КВ1.3а 1 2700 1,08 м
3
 

КВ 1.4          , 

без консолей 

Колонна КВ1.4 6 2700 1,08 м
3
 

КВ 1.5          , 

без консолей 

Колонна КВ 1.5 2 2700 1,08 м
3
 

КВ 

1.5а 
         , 

без консолей 

Колонна КВ 1.5а 2 2700 1,08 м
3
 

КВ 1.6          , 

без консолей 

Колонна КВ1.6 1 2700 1,08 м
3
 

КВ 1.8          , 

без консолей 

Колонна КВ1.8 2 2700 1,08 м
3
 

КВ2          , 

без консолей 

Колонна КВ2 2 2700 1,08 м
3
 

КВ2.1          , 

без консолей 

Колонна КВ2.1 67 2700 1,08 м
3
 

КВ2.2          , 

без консолей 

Колонна КВ2.2 6 2700 1,08 м
3
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КВ2.3          , 

без консолей 

Колонна КВ2.3 3 2700 1,08 м
3
 

КВ2.4          , 

без консолей 

Колонна КВ2.4 8 2700 1,08 м
3
 

КВ2.5          , 

без консолей 

Колонна КВ2.5 2 2700 1,08 м
3
 

КВ3          , 

без консолей 

Колонна КВ3 6 2700 1,08 м
3
 

КВ3.1          , 

без консолей 

Колонна КВ3.1 12 2700 1,08 м
3
 

КВ3.2          , 

без консолей 

Колонна КВ3.2 2 2700 1,08 м
3
 

КВ3.5          , 

без консолей 

Колонна КВ3.5 2 2700 1,08 м
3
 

КВ3.7          , 

без консолей 

Колонна КВ3.7 2 2700 1,08 м
3
 

КС1          , 

без консолей 

Колонна КС1 3 1540 0,61 м
3
 

КС1.1          , 

без консолей 

Колонна КС1.1 10 1540 0,61 м
3
 

КФ1           , 

без консолей 

Колонна КФ1 2 4050 1,62 м
3
 

КФ2          , 

без консолей 

Колонна КФ2 2 3375 1,35 м
3
 

Км1          , с 

консолями 

Колонна монолитная 

Км1 

6 4500 1,8 м
3
 

Км2.1          , с 

консолями 

Колонна монолитная 

Км2.1 

12 5050 2,02 м
3
 

Км2.2          , с 

консолями 

Колонна монолитная 

Км2.2 

2 5050 2,02 м
3
 

Км3           , с 

консолями 

Колонна монолитная 

Км3 

8 12325 4,93 м
3
 

 

Таблица А.4 – Спецификация элементов перекрытия, покрытия и прогонов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Сборные плиты 

П1 ИЖ 568-03 Плита сборная ПБ62-

12-12 

24 2200 6180 мм 

П2 ИЖ 568-03 Плита сборная ПБ60-

12-12 

60 2130  
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П3 ИЖ 568-03 Плита перекрытия 

ПБ66-12-12а 

12 2310 6480 мм 

П4 ИЖ 568-03 Плита перекрытия ПБ 

66-12-12б 

4 2260 6360 

П5 ИЖ 568-03 Плита перекрытия ПБ 

60-12-12 

12 2130  

П6 ИЖ 568-03 Плита перекрытия ПБ 

66-12-12в 

8 2220 6260 

П7 ИЖ 568-03 Плита перекрытия ПБ 

60-12-12г 

12 2080 5830 

П8 1.465.1-20, в.1 Плита перекрытия 

4ПГ6-4АIIIв 

12 1500  

П9 1.465.1-20, в.1 Плита перекрытия 

4ПГ6-4АIIIВ-а 

12 1500  

П10 1.465.1-20, в.1 Плита перекрытия 

4ПГ6-6АIIIВ 

12 1500  

П11 1.465.1-20, в.1 Плита перекрытия 

4ПВ6-6АIIIв-10 

8 2000  

П12 3.006.1-8, в. 1-2 Плита перекрытия 

ПДУ150.150.12-6 

12 660  

ПП3 1.465.1-20 Плита сборная 4ПГ6-

4АIIIв 

58 1500  

ПП3а 1.465.1-20 Плита сборная 4ПГ6-

4АIIIв-а 

24 1500  

ПП3б 1.465.1-20 Плита сборная 4ПВ6-

6АIIIв-10 

2 2000  

Сборные балки 

Б1 1.462.1-3 Балка сборная 

3БДР18-7АIIIв 

8 12100  

Б2 1.462.1-3 Балка покрытия 

3БДР18-7АIIIв-а 

5 12100  

ПРГ-1 Серия 1.225-2 Прогон сборный ПРГ 

60.2.5-4Т 

10 1500  

ПРГ-2 Серия 1.225-2 Прогон сборный ПРГ 

60(55).2.5-4Т 

20 1400 5480 мм 

ПРГ-3 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.5-4Т 4 1495  

ПРГ-4 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.5-

4Т-а 

8 1370 5480 мм 

ПРГ-5 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.5-

4Т-б 

2 1070 4280 мм 

ПРГ-6 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.5-

4Т-в 

2 895 3580 мм 

ПРГ-7 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.5-

4Т-г 

2 820 3280 мм 

 



103 
 

Продолжение таблица А.4 

 

1 2 3 4 5 6 

ПРГ-8 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.5-

4Т-д 

2 745 2980 мм 

ПРГ-9 Серия 1.225-2, 

в.11 

Прогон ПРГ 60.2.6-

4Т-e 

2 695 2780 мм 

ОП1 Серия 1.225-2, 

в.11 

Плита опорная 

ОП6.2-Т 

28 90  

 

Таблица А.5 – Спецификация фундаментных блоков 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 24.4.6-Т 903 1300  

2 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 12.4.6-Т 411 640  

3 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 9.4.6-Т 465 470  

4 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 12.6.3-Т 180 460  

5 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 24.6.6-Т 41 1960  

6 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 12.6.6-Т 36 960  

7 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 9.6.6-Т 42 700  

8 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 12.4.3-Т 387 310  

9 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 12.5.6-Т 8 790  

10 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 9.5.6-Т 12 590  

11 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 24.5.6-Т 20 1630  

12 ГОСТ 13579-

2018 

ФБС 12.5.3-Т 10 380  
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Таблица А.6 – Спецификация сборных лестничных элементов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

ЛС1 ГОСТ 8717-2016 Ступень основная 

ЛС12 

27 128  

ЛС2 ГОСТ 8717-2016 Ступень основная 

ЛС14-1 

582 145  

ЛС3 ГОСТ 8717-2016 Ступень основная ЛС 

17 

42 174  

Кр1т ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр1т 1 39,62  

Кр1н ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр1н 1 39,62  

Кр2т ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр2т 20 81,5  

Кр2н ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр2н 20 81,5  

Кр2ат ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр2ат 20 81,5  

Кр2ан ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр2ан 20 81,5  

Кр3т ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр3т 2 45,89  

Кр3н ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр3н 2 45,89  

Кр4н ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр4н 4 33,45  

Кр4т ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр4т 4 33,45  

Кр5т ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр5т 3 52,06  

Кр5н ГОСТ 8717-2016 Косоур Кр5н 3 52,06  

 

Таблица А.7 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Двери 

1 ГОСТ 31173-

2016 

ДСН ПКН 2200-1000 2   

2 ГОСТ 31173-

2016 

ДСН ЛКН 2200-1000 2   

3 ГОСТ 31173-

2016 

ДСВ ПКН 2200-1000 4   

4 ГОСТ 31173-

2016 

ДСВ ЛКН 2200-1000 3   

5 ГОСТ 31173-

2016 

ДСН ЛКН 2100-1000 4   

6 ГОСТ 475-2016 ДС 1 21х8 Г ПрБ 11   

7 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рл 21х8 Г ПрБ 14   

8 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 21х9 Г ПрБ 5   

9 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21х9 Г ПрБ 6   

10 ГОСТ 475-2016 ДС 1 21х9 Г ПрБ 2   

11 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21х9 Г ПрБ 2   

12 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 21х10 Г ПрБ 45   
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1 2 3 4 5 6 

13 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21х10 Г ПрБ 37   

14 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 21х10 Г ПрБ 22   

15 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рп 21х10 Г ПрБ 27   

16 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 21х12 Г ПрБ 36   

17 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21х12 Г ПрБ 42   

18 ГОСТ 475-2016 ДМ 2 21х13 Г ПрБ 8   

19 ГОСТ 475-2016 ДМ 2 21х15 Г ПрБ 7   

20 ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ Г Бпр Л Р 

2400х1500 

8   

21 ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ КМ Бпр Л Р 

2400х1500 

9   

22 ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ КМ Бпр Пр Р 

2400х1500 

10   

23 ГОСТ 30970-

2014 

ДПН Км Бпр Дп Л Р 

2100х1500 

4   

24 ГОСТ 30970-

2014 

ДПН Км Бпр Дп Р 

2100х1800 

1   

25 ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ КМ Бпр Дп Л Р 

2400х1800 

11   

26 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/60К (проем 

2100hх1210)(лев. 

открывание) 

2   

27 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/60К (проем 

2100hх1210)(пр. 

открывание) 

4   

28 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К (проем 

2100hх1210)(пр. 

открывание) 

12   

29 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К (проем 

2100hх1210) (лев. 

открывание) 

9   

30 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К (проем 

2100hх1510) (лев. 

открывание) 

2   

31 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К (проем 

2100hх1510) (пр. 

открывание) 

1   

32 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К-О 

(проем 2400hх1510) 

(пр. открывание) 

5   

33 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К-О 

(проем 2400hх1510) 

(лев. открывание) 

4   

34 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/30К-О 

(проем 2100hх1810) 

4   
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1 2 3 4 5 6 

35 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-02/60К-О 

(проем 2400hх1810) 

6   

36 НПО «Пульс» 

или аналог 

ДПМ-01/30К (проем 

2200hх1010) (лев. 

открывание) 

1   

39 ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ КМ Бпр Дп Пр Р 

2400х1450 

6   

40 ГОСТ 30970-

2014 

ДПН Км Бпр Л Р 

2100х1550 

2   

41 ГОСТ 30970-

2014 

ДПВ КМ Бпр Дп Л Р 

2400х1450 

6   

42 ГОСТ 30970-

2014 

ДПН Км Бпр Пр Р 

2100х1550 

2   

Окна 

ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 850-1000 (4М1-

16-К4) 

2   

ОК2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2100-900 (4М1-

16-К4) 

6   

ОК3 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2100-1000 

(4М1-16-К4) 

34   

ОК4 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1500-1600 

(4М1-16-К4) 

3   

ОК5 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2100-1600 

(4М1-16-К4) 

359   

ОК6 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2100-2400 

(4М1-16-К4) 

53   

ОК7 ГОСТ 30674-99 ОП В2 700-1800 (4М1-

16-К4) 

39   

ОК8 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1000-900 1   

ОК9 ГОСТ 30674-99 ОП В2 700-1550 (4М1-

16-К4) 

4   

ОК10 ГОСТ 30674-99 ОП В2 900-1500 (4М1-

16-4М1) 

3   

ОКn1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1200-900 (4М1-

16-К4) 

17   

ОКn2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1200-1500 

(4М1-16-К4) 

3   

ПШ1 ГОСТ 59640-

2021 

ПШ 1 750hх1810 

(EI30) 

20   

ПШ2 ГОСТ 59640-

2021 

ПШ 2 2150hх1040 

(EI30) 

13   

ПШ3 ГОСТ 59640-

2021 

ПШ 3 2150hх1650 

(EI30) 

6   

ПШ4 ГОСТ 59640-

2021 

ПШ 4 2150hх930 

(EI30) 

3   

ПШ5 ГОСТ 59640- ПШ 5 800hх1040 2   
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2021 (EI30) 

Продолжение таблицы А.7 

 

1 2 3 4 5 6 

Витражи 

В1 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Витраж спортивный 

зал 4760х4760 

4   

В2 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Витраж спортивный 

зал 2360х4760 

2   

В3 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Витраж спортивный 

зал 2360х4760 

2   

В4 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

4660х3580 

1   

В5 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

4660х3580 

1   

В6 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

9760х3580 

1   

В7 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

2580х3580 

2   

В8 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

4660х3580 

1   

В9 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

4660х3580 

1   

В10 Индивидуальное 

изготовление, 

алюминий 

Входная группа 

9760х3580 

1   
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Таблица А.8 – Ведомость перемычек 

 

Поз. Схема сечения Количество 

1 2 3 

ПР1 

 

364 

ПР2 

 

53 

ПР3 

 

46 

ПР4 

 

7 

ПР5 

 

23 

ПР6 

 

11 
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1 2 3 

ПР7 

 

26 

ПР8 

 

2 

ПР9 

 

2 

ПР10 

 

4 

ПР11 

 

1 

ПР12 

 

10 
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1 2 3 

ПР13 

 

1 

ПР14 

 

2 

ПР15 

 

1 

ПР16 

 

3 

ПР17 

 

1 

 

Таблица А.9 – Спецификация перемычек и прогонов 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Перемычки 

1 Серия 1.038.1-1 8ПБ13-1 26 34  

3 Серия 1.038.1-1 9ПБ16-37n 37 88  

4 Серия 1.038.1-1 9ПБ18-8-n 31 103  
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1 2 3 4 5 6 

5 Серия 1.038.1-1 9ПБ21-8-n 818 118  

6 Серия 1.038.1-1 9ПБ29-4-n 106 162  

7 Серия 1.038.1-1 10ПБ18-27-n 26 215  

8 Серия 1.038.1-1 9ПБ13-37n 100 74  

9 Серия 1.038.1-1 10ПБ27-27-n 2 323  

10 Серия 1.038.1-1 9ПБ27-8-n 2 155  

11 Серия 1.038.1-1 9ПБ25-3-n 2 140  

12 Серия 1.038.1-1 8ПБ16-1 9 42  

Прогоны 

13 Серия 1.225-2.12 ПРГ28.1.3-4AIV 12 250  

14 Серия 1.225-2.12 ПРГ60.2.5AmV 8 1495  

 

Таблица А.10 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 

Схема пола или тип пола по 

серии 

Состав пола Площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 

Подвал 

Прочие 

помещения 

 

 

 

 

 

 

1. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

50 мм; 

2. Гидроизоляция: 

гидроизоляционная 

мембрана ТЕХНОЭЛАСТ 

ЭПП – 2 слоя; 

3. Бетон кл. В22,5 – 80 мм; 

4. Пленка техническая 

поливинилхлоридная – 0,3 

мм; 

5. Песчаная подушка из 

песка средней крупности. 

Коэф-нт уплотнения 0,95 – 

400 мм; 

Основание: Уплотненный 

грунт. Коэф-нт уплотнения 

0,95 

4902,17 
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Продолжение таблица А.10 

 

1 2 3 4 

0.1-0.8  

 

 

 

 

 

 

 

1. Покрытие: Керамогранит, 

устойчивый к 

механическому воздействию 

по ТУ производителя, на 

клеевом составе – 12 мм; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20 мм; 

3. Гидроизоляция: 

гидроизоляционная 

мембрана ТЕХНОЭЛАСТ 

ЭПП – 2 слоя; 

4.Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20 мм; 

5. Подстилающий слой: 

бетон кл. В22,5 – 80 мм; 

6. Пленка техническая 

поливинилхлоридная – 0,3 

мм; 

7. Песчаная подушка из 

песка средней крупности. 

Коэф-нт уплотнения 0,95 – 

400 мм; 

Основание: Уплотненный 

грунт. Коэф-нт уплотнения 

0,95 

608,36 

Полы на отм. 0,000 

1.1; 1.2; 

1.3; 1.4; 

1.25; 1.26; 

1.100; 

1.102; 

1.103; 

1.104; 

1.110; 

1.126; 

1.127; 

1.128; 

1.129. 
 

1. Покрытие: линолеум с 

упрочненным верхним слоем 

(«коммерческий» КМ2), типа 

«Tarkett» с прослойкой – 

клеящая мастика; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 40 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Roolwool; 

4. Тепло-звукоизолирующий 

слой – мин.плита Rockwool 

Флор Баттс γ=150 кг/м
3
 – 40 

мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

798,56 
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1 2 3 4 

1.72; 1.75; 

1.80 

(душевая); 

1.85; 1.88; 

1.109; 

1.111; 

1.112. 

 

 

 

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составк – 10 мм; 

2. Гидроизоляция: 

обмазочная проникающего 

действия «Лахта» или 

аналог; 

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 30 мм; 

4. Гидро-пароизоляция 

Rookwool; 

5. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин.плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150 кг/м
3
 – 40 мм; 

6. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

83,99 

1.5; 1.9; 

1.10; 1.13; 

1.14; 1.22; 

1.23; 1.24; 

1.27; 

1.27a; 

1.27б; 

1.31; 1.32; 

1.33; 1.34; 

1.35; 1.36; 

1.37; 1.39; 

1.42; 1.48; 

1.49; 1.50; 

1.51; 1.52; 

1.71; 1.76; 

1.83; 1.84; 

1.90; 

1.90a; 

1.118; 

1.119; 

1.120; 

1.121; 

1.122; 

1.125. 

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составе – 10 мм; 

2. Гидроизоляция: 

обмазочная проникающего 

действия «Лахта» или 

аналог; 

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 30 мм; 

4. Гидро-пароизоляция 

Rookwool; 

5. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин. плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 мм; 

6. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

529,39 
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1 2 3 4 

1.6; 1.7; 

1.11; 1.12; 

1.15; 1.16; 

1.17; 1.18; 

1.19; 1.20; 

1.21; 1.28; 

1.29; 1.30; 

1.38; 1.41; 

1.43; 1.44; 

1.45; 1.46; 

1.47; 1.53; 

1.54; 1.55; 

1.60; 1.61; 

1.62; 1.63; 

1.64; 1.65; 

1.66; 1.67; 

1.68; 1.69; 

1.77; 1.79; 

1.82; 1.91; 

1.92; 1.94; 

1.95; 1.96; 

1.99; 

1.101; 

1.105; 

1.113; 

1.114; 

1.115; 

1.116; 

1.117; 

1.123; 

1.124; 

1.130; 

1.131; 

1.132. 

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составе – 10 мм; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 30 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rookwool; 

4. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин. плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150 кг/м
3
 – 40 мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

2769,20 

1.8; 1.40; 

1.73; 1.87; 

1.93. 

 

 

 

 

1. Покрытие: линолеум с 

упрочненным верхним 

слоем («коммерческий» 

КМ2), типа «Tarkett» с 

прослойкой – клеящая 

мастика; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 40 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rockwool; 

74,30 
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1 2 3 4 

  4. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин. плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

 

1.70; 1.78; 

1.80; 1.81; 

1.89; 1.97; 

1.98; 

1.106; 

1.107; 

1.108. 

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составе – 10 мм; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 30 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rockwool; 

4. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин. плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

288,59 

1.74  

 

 

 

 

1. Спортивный линолеум 

OMNISPORTS R65 

«Tarkett» (или аналог) – 7 

мм; 

2. Выравнивающая стяжка 

– из цементно-песчаного 

раствора М150, 

армированная сетка с 

ячейкой 200х200 мм из 

проволоки 4В500 – 33 мм; 

3. Стяжка: легкий бетон 

γ=800 кг/м
3
 – 40 мм; 

4. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

212,42 

1.86 

 

1. Спортивное покрытие 

«Эластур У» для закрытых 

помещений – 10 мм; 

2. Выравнивающая стяжка 

– из цементно-песчаного 

раствора М150, 

армированная сеткой с  

 

535,61 
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1 2 3 4 

  ячейкой 200х200 мм из 

проволоки 4В500 – 30 мм; 

3. Стяжка: легкий бетон 

γ=800 кг/м
3
 – 40 мм; 

4. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

 

1.56; 1.57; 

1.58; 1.59; 

сцена. 

 

1. Покрытие: линолеум с 

упрочненным верхним 

слоем («коммерческий» 

КМ2), типа «Tarkett» с 

прослойкой – клеящая 

мастика; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 40 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rockwool; 

4. Тепло-звукоизолирующий 

слой – мин. плита Rockwool 

Флор Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 

мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

434,85 

Лестн. 

Площад. 

выхода на 

улицу 

(1.6; 1.12; 

1.20; 1.28; 

1.96; 

1.101; 

1.113; 

1.24; 

1.131) 

 

1. Покрытие: Керамогранит, 

устойчивый к 

механическому воздействию 

по ТУ производителя, на 

клеевом составе – 10 мм; 

2. Стяжка – из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20 мм;  

3. Бетон кл. В22,5 с 

армированием        2 ряда 

– 200 мм; 

4. Мембрана «Плантер-

стандарт» - 0,3 мм; 

Основание: песок средней 

крупности. Коэф-нт 

уплотнения 0,95 

213,87 
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1 2 3 4 

Полы на отм. +3,900; +7,800; +11,700 

2.6; 2.7; 

2.15; 2.16; 

2.18; 2.23; 

2.24; 2.25; 

2.30; 2.34; 

2.35; 2.40; 

2.41; 2.43; 

2.47; 2.48; 

2.52; 2.55; 

2.56; 2.57; 

2.61; 2.65; 

2.66; 2.72; 

2.73; 2.76; 

2.77; 2.79; 

3.6; 3.8; 

3.15; 3.16; 

3.18; 3.23; 

3.24; 3.25; 

3.26; 3.34; 

3.35; 3.36; 

3.40; 3.43; 

3.44; 3.51; 

3.52; 3.58; 

3.59; 3.62; 

3.63; 3.64; 

3.65; 3.66; 

4.1; 4.4; 

4.5; 4.6; 

4.9.  

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составе – 10 мм; 

2. Стяжка – из цементно-

песчаного раствора М150 – 

30 мм;  

3. Стяжка: легкий бетон 

γ=800 кг/м
3
 – 40 мм; 

4. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

3519,38 

2.1; 2.2; 

2.3; 2.4; 

2.13; 2.14; 

2.21; 2.22; 

2.27; 2.44; 

2.45; 2.46; 

2.49; 2.50; 

2.51; 2.58; 

2.68; 2.69; 

2.70; 2.71; 

2.74; 2.75; 

3.1; 3.2; 

3.3; 3.4; 

3.13; 3.14; 

3.21; 3.22; 

3.27; 3.28; 

3.29; 3.30;  

 

1. Покрытие: линолеум с 

упрочненным верхним 

слоем («коммерческий» 

КМ2), типа «Tarkett» с 

прослойкой – клеящая 

мастика; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 40 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rockwool; 

4. Тепло-

звукоизолирующий слой – 

мин. плита Rockwool Флор 

Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 мм; 

3203,57 
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Продолжение таблицы А.10 

 

1 2 3 4 

3.31; 3.32; 

3.33; 3.37; 

3.38; 3.45; 

3.54; 3.55; 

3.56; 3.57; 

3.60; 3.61; 

4.7; 4.8; 

4.10; 4.11. 

 5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

 

2.5; 2.9; 

2.10; 2.11; 

2.12; 2.17; 

2.19; 2.20; 

2.33; 2.36; 

2.36a; 

2.37; 2.38; 

2.39; 

2.39a; 

2.53; 2.54; 

2.59; 2.60; 

2.62; 2.63; 

2.64; 2.67; 

3.5; 3.9; 

3.10; 3.11; 

3.12; 3.17; 

3.19; 3.20; 

3.41; 3.42; 

3.46; 3.47; 

3.48; 3.49; 

3.50; 3.53. 

 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ 

производителя, на клеевом 

составе – 10 мм; 

2. Гидроизоляция: 

обмазочная проникающего 

действия «Лахта» или 

аналог; 

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 40 мм; 

4. Стяжка: легкий бетон 

γ=800 кг/м
3
 – 30 мм; 

5. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

 

527,83 

2.8; 2.26; 

2.28; 2.29; 

2.31; 2.32; 

2.42; 3.7; 

4.2; 4.3; 

4.3a. 
 

1. Покрытие: линолеум с 

упрочненным верхним 

слоем («коммерческий» 

КМ2), типа «Tarkett» с 

прослойкой – клеящая 

мастика; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20 мм;  

3. Стяжка: легкий бетон 

γ=800 кг/м
3
 – 60 мм; 

4. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

461,31 

Промеж. 

Лестничн. 

площадки 

(2.6; 2.77; 

2.73; 2.66;  
 

1. Покрытие: 

Керамогранит, устойчивый 

к механическому 

воздействию по ТУ  

 

138,42 
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Продолжение таблицы А.10 

 

1 2 3 4 

2.48; 2.43; 

2.56; 2.16; 

2.24; 3.6; 

3.64; 3.58; 

3.52; 3.43; 

3.36; 3.16; 

3.24.) 

 производителя, на клеевом 

составе – 10 мм; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

40 мм;  

3. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

 

3.39  

 

 

 

 

 

1. Покрытие: линолеум с 

упрочненным верхним 

слоем («коммерческий» 

КМ2), типа «Tarkett» с 

прослойкой – клеящая 

мастика; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 40 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rockwool; 

4. Тепло-звукоизолирующий 

слой – мин. плита Rockwool 

Флор Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 

мм; 

5. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20 мм; 

6. Керамзитовый гравий 

γ=600кг/м
3
 – 180 мм; 

7. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

78,93 

3.40 

 

1. Покрытие: Керамогранит, 

устойчивый к 

механическому воздействию 

по ТУ производителя, на 

клеевом составе – 10 мм; 

2. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с 

ячейкой 200х200 из 

проволоки 4В500 – 30 мм; 

3. Гидро-пароизоляция 

Rockwool; 

4. Тепло-звукоизолирующий 

слой – мин. плита Rockwool 

Флор Баттс γ=150кг/м
3
 – 40 

мм; 

14,59 
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Продолжение таблицы А.10 

 

1 2 3 4 

  5. Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150 – 

20 мм; 

6. Керамзитовый гравий 

γ=600кг/м
3
 – 180 мм; 

7. Ж/б плита перекрытия – 

220 мм. 

 

 

Таблица А.11 – Климатические параметры холодного года 

 

1 г. Волгоград   

2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

-22   

3 Продолжительность, сут, периода со среднесуточной 

температурой воздуха       

190 сут 

4 Средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха       

-1,5   

5 Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль З  

6 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 5,1 м/с 

7 Средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой      

3,9 м/с 

 

Таблица А.12 – Состав конструкции наружных стен первого типа 

 

№ 

слоя 

Материал Толщина 

слоя    м 

Коэффициент 

теплопроводности           

1. Кладка из силикатного кирпича на 

цементно-песчаном растворе 

0,38 0,76 

2. Плиты минераловатные 0,15 0,056 

3. Воздушная прослойка 0,07 0,18 

4. Линеарные панели 0,001 221 



121 
 

Таблица А.13 – Состав конструкции наружных стен второго типа 

 

№ 

слоя 

Материал Толщина 

слоя    м 

Коэффициент 

теплопроводности           

1. Кладка из силикатного кирпича на 

цементно-песчаном растворе 

0,25 0,76 

2. Плиты минераловатные 0,15 0,056 

3. Воздушная прослойка 0,07 0,18 

4. Линеарные панели 0,001 221 

 

Таблица А.14 – Состав конструкции покрытия первого типа 

 

№ 

слоя 

Материал Толщина 

слоя    м 

Коэффициент 

теплопроводности           

1. Мембрана ПВХ покрытие 

LOGICROOF V-RP 

0,0012 0,23 

2. Геотекстиль 0,001 0,08 

3. Утеплитель ТЕХНОРУФ В 

ЭКСТРА 

0,05 0,039 

4. Утеплитель минераловатныя плита 

ТЕХНОРУФ ПРОФ 

0,18 0,044 

5. Разуклонка из керамзитобетона  0,07 0,33 

6. Пароизоляция Биполь ЭПП 0,003 0,22 

7. Железобетонная плита 0,22 1,92 

 

Таблица А.15 – Состав конструкции покрытия второго типа 

 

№ 

слоя 

Материал Толщина 

слоя    м 

Коэффициент 

теплопроводности           

1. Мембрана ПВХ покрытие 

LOGICROOF V-RP 

0,0012 0,23 

2. Геотекстиль 0,001 0,08 

3. Утеплитель ТЕХНОРУФ В 

ЭКСТРА 

0,05 0,039 

4. Утеплитель минераловатныя плита 

ТЕХНОРУФ ПРОФ 

0,18 0,044 

5. Пароизоляция Биполь ЭПП 0,003 0,22 

6. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 с армированием 

сеткой 

0,05 0,76 

7. Железобетонная плита 0,22 1,92 
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Рисунок А.1 Конструкция наружной стены школы тип 1 

 

Рисунок А.2 Конструкция наружной стены школы тип 2 
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Рисунок А.3 Конструкция покрытия школы тип 1 

 

Рисунок А.4 Конструкция покрытия школы тип 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Дополнительные сведения к разделу «Расчетно-конструктивный раздел» 

 

Таблица Б.1 – Нормативная и расчетная нагрузка на фундамент 

 

Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка на 

единицу 

площади, 

кН/м
2
 

Коэффи 

циент 

надежно 

сти, f 

Расчетная 

нагрузка на 

единицу 

площади, 

кН/м
2
 

1 2 3 4 

I Нагрузка от конструкций кровли: 

Постоянная нагрузка: 

Мембранное ПВХ покрытие LOGICROOF V-RP 

– 1,2 мм 

0,015 1,3 0,0195 

Геотекстиль плотностью 300 г/м
2
  0,003 1,3 0,0039 

Утеплитель ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА – 50 мм 0,085 1,2 0,102 

Утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ – 180 мм 0,216 1,2 0,2592 

Керамзитобетон           ⁄  (70…200 мм) 1,8 1,3 1,5795 

Биполь ЭПП (3,0 мм) 0,03 1,3 0,039 

Монолитная ж/б плита покрытия – 220 мм 5,5 1,1 6,05 

Итого по покрытию:    7,064 - 8,0531 

Временная нагрузка: 

Снеговая нагрузка:    - - 4,76 

II От конструкций перекрытий и пола: 

Постоянная нагрузка: 

Монолитная ж/б плита перекрытия – 220 мм  

(3 этаж,2 этаж, 1 этаж) 

5,5 1,1 6,05 

Стяжка: легкий бетон          ⁄  – 40 мм  

(3 этаж, 2 этаж) 

0,32 1,3 0,416 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 – 

30 мм  

(3 этаж, 2 этаж) 

0,54 1,3 0,702 

Покрытие: керамогранит – 10 мм  

(3 этаж, 2 этаж, 1 этаж) 

0,24 1,1 0,264 

Тепло-звукоизолирующий слой мин. плита  

          ⁄  – 40 мм  

(3 этаж, 2 этаж, 1 этаж) 

0,06 1,2 0,072 

Гидро-пароизоляция Rockwool 

(3 этаж, 2 этаж, 1 этаж) 

0,001 1,3 0,0013 

Стяжка из цементно-песчаного растовра М150, 

армированная сеткой с ячейкой         из 

проволоки 4Вр1 – 40 мм  

(3 этаж, 2 этаж, 1 этаж) 

0,88 1,3 1,144 

Покрытие: линолеум  

(3 этаж, 2 этаж, 1 этаж) 

0,05 1,2 0,06 
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Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, 

армированная сеткой с ячейкой          из 

проволоки 4Вр1 – 30 мм 

(1 этаж) 

0,66 1,3 0,858 

Перегородки двойные из гипсовых 

пазогребневых полнотелых плит толщиной 200 

мм,             

(3 этаж, 2 этаж, 1 этаж)  

39,78 кН 1,1 43,76 кН 

Нагрузка от конструкции пола тип 1:     6,6 - 7,432 

Нагрузка от конструкции пола тип 2:     6,491 - 7,3273 

Нагрузка от конструкции пола тип 3:     6,461 - 7,257 

Временная нагрузка: 

Вес от помещений учебных,    2,0 1,2 2,4 

 

Таблица Б.2 – Расчетные нагрузки 

 

№ 

п/п 

Наименование Расчет Нагрузка, кН 

1. Нагрузка от конструкции 

кровли 
                            392,081 

2. Нагрузка от конструкции 

перекрытия и пола 3 этажа 
               

                 

                   

 

343,017 

3. Нагрузка от конструкции 

перекрытия и пола 2 этажа 
               

                 

                   

 

343,017 

4. Нагрузка от конструкции 

перекрытия и пола 1 этажа 
                

                

                   

 

340,340 

5. Нагрузка от колонны                       

                       

66,176 

6. Нагрузка от ростверка                         

             
 

 
      

              

 √              

        

116,664 

 ∑         
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Таблица Б.3 – Показатели для расчета 

 

№ слоя                

1 4,6 54,80 0,7 38,36 

2 5,89 57,78 2,0 115,56 

3 7,95 61,90 2,0 123,80 

4 9,95 64,93 2,0 129,86 

5 11,95 67,73 2,0 135,46 

6 13,95 70,53 2,0 141,06 

7 15,35 72,49 0,8 57,99 

 ∑       

 

 

Рисунок Б.1 – К определению несущей способности сваи 
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Рисунок Б.2 – Монтажная схема свайного кустового фундамента 

 

 

Рисунок Б.3 – Схема условного массивного фундамента 
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Таблица Б.4 – Расчет осадки свайного кустового фундамента 

 
Т

о
л
щ

и
н

а 
сл

о
я
, 
м

 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

о
т 

п
о
д

о
ш

в
ы

 д
о
 с

л
о
я
 

Z
 

 

 

 

   

 

 

 

   

Д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

сл
о
й

  

 
 
 

 
 

  
 
  

  
 
  

 
 

 

С
р
ед

н
ее

 д
ав

л
ен

и
е 

 
 
 
  
  

 
  

 
 

 

 
  

 
  

 
 

Осадка 

элементарного 

слоя, мм 

   
        

 
 

0 0 0 1 230,77  

 

3
1
0
0
 

 

1,08 1,08 0,8 0,800 184,62 207,70 57,89 

1,08 2,16 1,6 0,449 103,62 144,12 40,17 

0,54 2,70 2,0 0,336 77,54 90,58 12,62 

0,54 3,24 2,4 0,257 59,31 68,43 

 

4
5
0
0
 

6,57 

1,08 4,32 3,2 0,160 36,92 48,12 9,24 

1,08 5,40 4,0 0,108 24,92 30,92 5,94 

1,08 6,48 4,8 0,077 17,77 21,35 4,10 

1,08 7,56 5,6 0,058 13,38 15,58 2,99 

1,08 8,64 6,4 0,045 10,38 11,88 2,28 

1,08 9,72 7,2 0,036 8,31 9,35 1,80 

1,08 10,8 8,0 0,029 6,69 7,50 1,44 

0,70 11,5 8,52 0,025 5,77 6,23 0,78 

 ∑       

 

 

Рисунок Б.4 – Расчетная схема осадки свайного фундамента  



129 
 

 

Рисунок Б.5 – Свайный фундамент под сборную железобетонную 

колонну 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Дополнительные сведения к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица В.1 – Требования к приемке работ 

 

Контролируемые 

операции 

Состав контроля Предельное 

отклонение 

Средство 

контроля 

Время 

контроля 

Контролирующие 

лица 

Документ для 

фиксирования 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

Монтажные работы 

Приемка колонн Соответствие колонн 

проекту (паспорту) 

– Визуально До начала 

монтажа 

Мастер, прораб Общий журнал 

производства работ 

Проверка 

геометрических 

размеров колонн 

 

Внешние дефекты 

 

Нанесение разбивочных 

осей, рисок 

 

Размеры площадок 

опирания 

 

Правильность 

расположения 

закладных деталей 

– Визуально, с 

помощью 

рулетки 

До начала 

монтажа 

Мастер, прораб Общий журнал 

производства работ 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительные 

работы 

Правильность 

складирования колонн 

- Визуально До начала 

монтажа 

Мастер, 

начальник 

участка 

Общий журнал 

производства работ 

Подготовка мест 

установки колонн 

Отметка оголовка 

нижестоящей колонны 

 

Очистка оголовка 

колонны 

 

Размеры оголовка 

колонны 

 Визуально, с 

помощью 

нивелира, 

с помощью 

рулетки 

До начала 

монтажа 

Мастер, 

начальник 

участка, 

геодезист 

Общий журнал 

производства работ 

Монтаж колонн Надежность строповки 

 

Отклонения отметок 

опорных поверхностей 

колонны и опор от 

проектных 

Разность отметок 

опорных поверхностей 

соседних колонн и 

опор по ряду и в 

пролете 

Смещение осей колонн 

и опор относительно 

разбивочных осей в 

опорном сечении 

 

– 

 

±5 

 

 

 

±3 

 

 

 

 

±5 

 

 

 

Визуально 

 

С помощью 

теодолита, 

рулетки, 

До начала 

монтажа 

В процессе 

монтажа 

Мастер 

 

Начальник 

участка, 

геодезист, 

инженер ПТО 

Общий журнал 

производства работ 

Общий журнал 

производства работ, 

журнал технического 

надзора, журнал 

авторского надзора 
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Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Отклонение осей 

колонн от вертикали в 

верхнем сечении при 

длине колонн от 8000 

до 16000 мм 

 

Стрела прогиба 

(кривизна) колонны, 

опоры и связей по 

колоннам 

 

12 

 

 

 

0,0013 

расстояния 

между 

точками 

закрепления, 

но не более 

15 

    

Соответствие 

технологии, принятой 

в технологической 

карте 

 Визуально Во время 

монтажа 

Мастер, 

начальник 

участка 

Общий журнал работ, 

журнал технического 

надзора 

Бетонные работы 

Подготовительные 

работы 

Очистка поверхностей 

(от грязи, наледи, снега 

и т.д.) 

– Визуально До 

бетонирования 

Мастер Общий журнал работ, 

журнал 

замоноличивания 

стыков 

Бетонирование 

стыков 

Определение качества 

бетонной смеси 

(подвижность, 

кубиковая прочность) 

– С помощью 

конуса, пресса 

ПСУ500 

До укладки в 

конструкцию 

Мастер, сотрудник 

лаборатории 

Общий журнал работ, 

журналы авторского и 

технического надзора 

Соответствие 

технологии укладки 

бетонной смеси 

– Визуально В процессе 

укладки 

Начальник 

участка, инженер 

ПТО 

Общий журнал работ, 

журнал технического 

надзора 
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Продолжение таблицы В.1 

 

Уплотнение 

бетонной смеси 

Соблюдение 

правильности 

штыкования смеси 

– Визуально В процессе 

уплотнения 

Прораб, начальник 

участка 

Общий журнал работ, 

журнал 

замоноличивания 

стыков 

Контроль 

отвердевания 

бетонной смеси 

Определение 

прочности бетона, его 

однородность 

– С помощью 

ультразвуковых 

приборов 

После снятия 

клиновых 

вкладышей 

Сотрудник 

лаборатории, 

начальник участка 

Общий журнал работ, 

журнал 

замоноличивания 

стыков 
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Таблица В.2 – Перечень сборных элементов 

 

Наиме-

нование 

элемента 

Наименование Размеры, м Кол., 

шт. 

Масса элементов, 

т 

Объем 

элементов, м
3
 

одного 

элемента 

всего одного 

элемента 

всего 

КВ1 Колонна КВ1 6,94х0,4х0,4 78 2,7 210,6 1,08 84,24 

КВ.1.1 Колонна КВ1.1 6,94х0,4х0,4 10 2,7 27,0 1,08 10,8 

КВ 1.3 Колонна КВ1.3 6,94х0,4х0,4 1 2,7 2,7 1,08 1,08 

КВ1.3а Колонна 

КВ1.3а 

6,94х0,4х0,4 1 2,7 2,7 1,08 1,08 

КВ1.4 Колонна КВ1.4 6,94х0,4х0,4 6 2,7 16,2 1,08 6,48 

КВ1.5 Колонна КВ1.5 6,94х0,4х0,4 2 2,7 534 1,08 2,16 

КВ1.5а Колонна 

КВ1.5а 

6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КВ1.6 Колонна КВ1.6 6,94х0,4х0,4 1 2,7 2,7 1,08 1,08 

КВ1.8 Колонна КВ1.8 6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КВ2 Колонна КВ2 6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КВ2.1 Колонна КВ2.1 6,94х0,4х0,4 67 2,7 180,9 1,08 72,36 

КВ2.2 Колонна КВ2.2 6,94х0,4х0,4 6 2,7 16,2 1,08 6,48 

КВ2.3 Колонна КВ2.3 6,94х0,4х0,4 3 2,7 8,1 1,08 3,24 

КВ2.4 Колонна КВ2.4 6,94х0,4х0,4 8 2,7 21,6 1,08 8,64 

КВ2.5 Колонна КВ2.5 6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КВ3 Колонна КВ3 6,94х0,4х0,4 6 2,7 16,2 1,08 6,48 

КВ3.1 Колонна КВ3.1 6,94х0,4х0,4 12 2,7 32,4 1,08 12,96 

КВ3.2 Колонна КВ3.2 6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КВ3.5 Колонна КВ3.5 6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КВ3.7 Колонна КВ3.7 6,94х0,4х0,4 2 2,7 5,4 1,08 2,16 

КС1 Колонна КС1 3,82х0,4х0,4 3 1,54 4,62 0,61 1,83 

КС1.1 Колонна КС1.1 3,82х0,4х0,4 10 1,54 15,4 0,61 6,1 

Всего, шт. 228 Всего, м
3
 240,13 

 

Таблица В.3 – Потребность в материалах 

 

Материалы Ед. изм. Норма расходы 

на ед. изм.
 

Общий расход, 

Бетон м
3 

3,63                 

Бетон м
3 

4,18                  

Итог: 7,77 м
3
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Таблица В.4 – Технические характеристики башенного крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка H, м 

Вылет 

стрелы 

Lк.баш 

Грузопо-

дъемность 

крана Qкрана,т 

Максималь-

ный грузовой 

момент Mгр.кр., 

кНм  

Балка 

стропильная 

12,1 41,3 80 

 

20 46,9 

 

Таблица В.5 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

КС – 65715 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса эле-

мента, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка H, м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы Lс, 

м 

Грузоподъ-

емность 

Колонна КВ2.2 2,7 Hmax Hmin Lmin Lmax 23,0 Qmax Qmin 

36,0 2,0 2 36,0 50,0 0,6 

 

Таблица В.6 – Потребность в машинах, механизмах, оборудовании 

 

Наименование Марка, техническая 

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол. Назначение 

Кран башенный Potain MD 550 20T шт. 1 
Подъем, перемещение, 

установка 

Кран стреловой 
Автомобильный кран 

КС-65715 
шт. 1 

Подъем, перемещение, 

установка 

Бетономешалка 
ЗУБР МАСТЕР БС-120- 

600, 60 л 
шт. 1 

Приготовление и бетонной 

смеси 

Траверса 

унифицированная 
С–КВ–400.9–У1 шт. 1 

Строповка колонн, в 

которых предусмотрено 

строповочное отверстие 
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Таблица В.7 – Потребность в инструментах, приспособлениях и инвентаре 

 

Наименование 
Марка, техническая  

характеристика, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение 

Теодолит электронный ADA DigiTeo 5 шт 2 

Выверка колонн 

относительно 

вертикальной оси 

Ящик растворный 

металлический 
ТР-0,25 шт 2 

Подача бетонной 

смеси 

Лопата растворная 
ЛР-4-1300 ГОСТ 19596- 

87 
шт 2 

Укладка бетонной 

смеси 

Рулетка измерительная Thorvik SMT316 шт 2 

Контрольно–

измерительные 

работы 

Каска строительная 
РОС 12201 ГОСТ EN 397-

2012 
шт 6 

Защита головы от 

механического 

воздействия 

Строп с амортизатором 

Строп с амортизатором 

ALN102,  

ТР ТС 019/2011 

 

шт 3 

Безопасная 

остановка падения 

рабочего 

Анкерная линия  

Гибкая анкерная линия 

Alp1220,  

ТР ТС 019/2011 

шт 1 

Безопасная 

остановка падения 

рабочего 

Подкос 
Подкос двухуровневый 

2,5–4,5 м 
шт. 2 

Придание колонне 

вертикального 

положения 

Лопатка растворная ГОСТ 19596-87 ЛР шт. 2 
Перемешивание и 

укладка раствора 

Гаечный ключ 7811-0048 ГОСТ 2839-80 шт. 1 
Регулировка 

положения колонны 
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Таблица В.8 – Потребность в материалах, полуфабрикатах и конструкциях 

 

Материал, полуфабрикат, 

конструкция 
Наименование, Марка, ГОСТ, ТУ 

Ед.  

изм. 

Потребное  

количество 

Ж/б колонна КВ1 

Ж/б колонна КВ1.1 

Ж/б колонна КВ1.3 

Ж/б колонна КВ1.3а 

Ж/б колонна КВ1.4 

Ж/б колонна КВ1.5 

Ж/б колонна КВ1.5а 

Ж/б колонна КВ1.6 

Ж/б колонна КВ1.8 

Ж/б колонна КВ2 

Ж/б колонна КВ2.1 

Ж/б колонна КВ2.2 

Ж/б колонна КВ2.3 

Ж/б колонна КВ2.4 

Ж/б колонна КВ2.5 

Ж/б колонна КВ3 

Ж/б колонна КВ3.1 

Ж/б колонна КВ3.2 

Ж/б колонна КВ3.5 

Ж/б колонна КВ3.7 

Ж/б колонна КС1 

Ж/б колонна КС1.1 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

Серии Б 1.020.1-7 

шт. 

78 

10 

1 

1 

6 

2 

2 

1 

2 

2 

67 

6 

3 

8 

2 

6 

12 

2 

2 

2 

3 

10 

Бетонная смесь Мелкозернистый бетон кл. В30 F100 м
3
 7,77 

СКА-1           

          
     

   

   
 шт 228 

Гайка М27 ГОСТ 5915-70 шт 5472 
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Таблица В.9 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименование процессов 
Обоснование  

ГЭСН 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма времени  

на ед. изм. 

Затраты труда  

на объем работ 

чел.-час 
маш.-

час 
чел.-см маш.-см 

Установка колонн на 

нижестоящие колонны 

при наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т, масса 

колонн: до 2 т 

ГЭСН 07-01-

014-06 

100 

шт. 
0,13 712 59,75 11,57 0,97 

Установка колонн на 

нижестоящие колонны 

при наибольшей массе 

монтажных элементов в 

здании до 8 т, масса 

колонн: до 3 т 

ГЭСН 07-01-

014-07 

100 

шт 
2,15 834 75,47 224,14 20,28 

Итого:  235,71 21,25 
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Таблица В.10 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса 

элемента, 

т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его марка 

Эскиз с размерами, мм Характеристика Высота 

строповки, 

hст, м Грузо- 

подъемность, 

т 

Масса, т 

1. Самый тяжелый 

элемент – ж/б 

балка 

12,1 Траверса ТР20-5 

 

20 0,512 5,0 

2. Самый удаленный 

элемент по 

горизонтали – 

колонна КВ1 в 

осях Д/5 

2,7 Траверса С–КВ–400.9–

У1 

 

6,0 0,12 0,5 

3. Самый удаленный 

элемент по высоте 

(вертикали) – 

колонна КВ2.1 в 

осях А-Е/20-28 

2,7 
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Рисунок В.1 – Схема для определения требуемых технических параметров башенного крана  

 
Рисунок В.2 – Грузовая характеристика крана Potain MD 550 20T 
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Рисунок В.3 – Схема определения требуемых технических параметров стрелового крана без гуська 
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Рисунок В.4 – Схема для определения требуемых технических параметров стрелового самоходного крана с 

поворотом в плане 

 

Рисунок В.5 – Грузовая характеристика крана КС – 65715 



143 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Дополнительные сведения к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

№ Наименование 

 работ 

Ед. 

Изм. 

Кол-во 

(объем) 

Примечание 

1. Земляные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Срезка 

растительного слоя 

и планировка 

площадки 

бульдозером 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,34 

                              

                                              

 
 

2 

Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором 

 

 

1000 м
3
 

 

30,7 

 

 

Грунт – суглинок,              
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Продолжение таблицы Г.1 

 

 - на вымет 

 

 

 

 

 

- с погрузкой 

 23,60 

 

 

 

 

 

14,47 

 

      
 

 
       (      √     )   

 
 

 
      (               √              )              

     (          )                                           

                                               

                                                  

                      

                  (               )                               

                                                   

3 Ручная зачистка 

дна котлована 

100 м
3
 15,35                                           

4 Обратная засыпка 

грунта 

1000 м
3
 23,60 

 
    

   
 (          )                                          

2. Основания и фундаменты 

5 Шнековое бурение 

лидерных скважин 

100 м 119,13 Бурение на 11 метров                        

6 Забивка свай 1 м
3
 1169,64 Сваи железобетонные забивные марка С120.30-9 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

                                              
                              

7 Устройство 

бетонной 

подготовки под 

конструкцию 

ростверка, 

фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной 

плиты монолитной  

          из 

бетона класса B 7,5 

100 м
3
 2,19 Наименование РСМ 

 

№ 

1,9,10,20, 

21,29,42, 

59,60,61, 

62 

2,36,38, 

39,40,41, 

45,46 

3,55,56, 

57,58 

4,5,17, 

18,31,32, 

33,48,69 

6,30 7,8,24, 

34,35,49, 

Размеры, м 2,9х2,9 2,0х2,3 3,5х3,5 2,6х2,6 3,2х3,2 2,6х2,3 

Объем, м
3
 0,84 0,46 1,23 0,68 1,03 0,6 

Кол-во, шт 53 34 6 53 7 10 

Общ. Объем, 

м
3
 

44,52 15,64 7,38 36,04 7,21 6,0 

Наименование РСМ 

 

№ 

11,12,13, 

26,68, 

14,15,16, 

 

19,23,25, 

28,43,44, 

50,65,67 

27 37 22,47,51, 

52 

Размеры, м 2,3х2,3 2,0х2,0 2,9х3,2 1,7х1,7 1,4х1,4 2,3х2,9 

Объем, м
3
 0,53 0,4 0,93 0,29 0,2 0,67 

Кол-во, шт 8 9 32 1 14 7 

Общ. Объем, 

м
3
 

4,24 3,6 29,76 0,29 2,8 4,69 

Наименование РСМ РПМ 

№ 53 54 63,64,66 1,4 2 3 

Размеры, м 3,8х3,5 3,2х2,6 4,4х3,8 4,8х8,63 4,8х10,7 9,86х4,7 

Объем, м
3
 1,33 0,83 1,67 4,14 5,14 4,63 

Кол-во, шт 3 1 3 3 2 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

3,99 0,83 5,01 12,42 10,28 4,63 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Наименование РПМ РЛМ 

№ 6 7 1 2 

Размеры, м 4,8х10,7+ 

1,55х2,6 

4,7х11,15+ 

1,55х3,2 

0,8х14,65 1,1х14,6 

Объем, м
3
 5,54 5,74 1,17 1,61 

Кол-во, шт 1 1 1 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

5,54 5,74 1,17 1,61 

Итог 

Общее кол-во, шт 252 

Весь объем, м
3
 218,92 

 

8 Устройство 

монолитного 

ростверка, 

фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной 

плиты монолитной 

100 м
3
 14,40 Наименование РСМ 

№ 1 2 3 4,5,17,31, 

 

Размеры, м 

2,7х2,7х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

2,1х1,8х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

3,3х3,3х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

2,4х2,4х0,6 

+ 

0,9х1,2х0,9 

Объем, м
3
 5,1 3,0 7,23 4,43 

Кол-во, шт 24 16 2 39 

Общ. Объем, 

м
3
 

122,4 48,0 14,52 172,77 

Наименование РСМ 

№ 6,30 7,8,35 9,10,20,21 11,12,13 

 

Размеры, м 

3,0х3,0х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

2,4х2,1х0,6 

+ 

0,9х1,2х0,9 

2,7х2,7х0,6 

+ 

0,9х1,2х0,9 

2,1х2,1х0,6 

+ 

1,2х1,2х0,9 

Объем, м
3
 6,13 4,0 5,35 3,94 

Кол-во, шт 7 7 10 3 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Общ. Объем, 

м
3
 

42,91 28,0 53,5 11,82 

Наименование РСМ 

№ 14,15 18 19 16 

 

Размеры, м 

1,8х1,8х0,6 

+ 

1,2х1,2х0,9 

2,4х2,4х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

2,7х3,0х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

1,8х1,8х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

Объем, м
3
 3,24 4,19 5,59 2,67 

Кол-во, шт 2 6 9 7 

Общ. Объем, 

м
3
 

6,48 25,14 50,31 18,69 

Наименование РСМ 

№ 22 23,25 24 26 

 

Размеры, м 

2,1х2,7х0,6 

+ 

2,1х0,9х0,9 

2,7х3,0х0,6 

+ 

2,1х0,9х0,9 

2,1х2,4х0,6 

+ 

2,1х0,9х0,9 

2,1х2,1х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

Объем, м
3
 5,1 6,56 4,73 3,38 

Кол-во, шт 4 10 1 4 

Общ. Объем, 

м
3
 

20,4 65,6 4,73 13,52 

Наименование РСМ 

№ 27 28,50,67 29 32,33 

 

Размеры, м 

1,5х1,5х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

2,7х3,0х0,6 

+ 

2,1х1,2х0,9 

2,7х2,7х0,6 

+ 

2,1х0,9х0,9 

2,4х2,4х0,6 

+ 

0,9х1,2х1,5 

Объем, м
3
 2,08 7,13 6,08 5,08 

Кол-во, шт 1 4 9 6 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Общ. Объем, 

м
3
 

2,08 28,52 54,72 30,48 

Наименование РСМ 

№ 34 36 37 38,39,40,41 

 

Размеры, м 

2,1х2,4х0,6 

+ 

0,9х0,9х0,9 

2,1х1,8х0,6 

+ 

0,9х1,8х0,9 

1,2х1,2х0,6 

+ 

0,9х0,9х1,2 

2,1х1,8х0,6 

+ 

0,9х0,9х1,2 

Объем, м
3
 3,75 3,73 1,84 3,24 

Кол-во, шт 1 4 14 12 

Общ. Объем, 

м
3
 

3,75 14,92 25,76 38,88 

Наименование РСМ 

№ 42 43,44 45,46 47,51,52 

 

Размеры, м 

2,7х2,7х0,6 

+ 

0,9х0,9х1,8 

2,7х3,0х0,6 

+ 

1,2х0,9х1,8 

2,1х1,8х0,6 

+ 

1,2х0,9х1,2 

2,1х2,7х0,6 

+ 

1,2х0,9х2,1 

Объем, м
3
 5,83 6,8 3,56 5,67 

Кол-во, шт 6 8 2 3 

Общ. Объем, 

м
3
 

34,98 54,4 7,12 17,01 

Наименование РСМ 

№ 48 49 53 54 

 

Размеры, м 

2,4х2,4х0,6 

+ 

1,7х0,9х1,5 

2,4х2,1х0,6 

+ 

1,7х0,9х1,5 

3,6х3,3х0,6 

+ 

2,7х0,9х1,2 

3,0х2,4х0,6 

+ 

2,4х0,9х1,5 

Объем, м
3
 5,75 5,32 10,04 7,56 

Кол-во, шт 1 1 3 1 
 

Продолжение таблицы Г.1 
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    Общ. Объем, 

м
3
 

5,75 5,32 30,12 7,56 

Наименование РСМ 

№ 55,56 57,58 59,60,61,62 63,64 

 

Размеры, м 

3,3х3,3х0,6 

+ 

2,1х0,9х1,5 

3,3х3,3х0,6 

+ 

2,1х0,9х1,8 

2,7х2,7х0,6 

+ 

1,2х2,1х0,9 

4,2х3,6х0,6 

+ 

2,1х2,4х0,9 

Объем, м
3
 9,96 10,53 6,64 13,61 

Кол-во, шт 2 2 4 2 

Общ. Объем, 

м
3
 

19,92 21,06 26,56 27,22 

Наименование РСМ 

№ 65 66 68 69 

 

Размеры, м 

3,0х2,7х0,6 

+ 

2,1х2,1х0,9 

4,2х3,6х0,6 

+ 

1,5х2,7х0,7 

2,1х2,1х0,6 

+ 

1,2х0,9х0,9 

2,4х2,4х0,6 

+ 

1,2х1,55х0,9 

Объем, м
3
 8,83 12,72 3,62 5,13 

Кол-во, шт 1 1 1 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

8,83 12,72 3,62 5,13 

Наименование РПМ 

№ 1,4 2 3 5,6 

 

Размеры, м 

8,43х4,6х0,6 10,5х4,6х0,6 9,66х4,5х0,6 10,5х4,6х0,6 

+ 

2,4х1,55х0,6 

Объем, м
3
 23,27 28,98 26,08 31,21 

Кол-во, шт 3 2 1 2 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Общ. Объем, 

м
3
 

69,81 57,96 26,08 62,42 

Наименование РПМ РЛМ 

№ 7 1 2 

 

Размеры, м 

10,95х4,5х0,6 

+ 

3,0х1,45х0,6 

14,65х0,3х0,6 14,6х0,3х0,9 

Объем, м
3
 32,18 2,64 3,94 

Кол-во, шт 1 1 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

32,18 2,64 3,94 

Итог 

Общ. 

Количество, шт 

252 

Весь объем, м
3
 1440,25 

 

9 Устройство 

гидроизоляции 

ростверка, 

фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной 

плиты монолитной: 

-вертикальная 

 

-горизонтальная 

100 м
2
  

 

 

 

 

 

 

 

26,11 

 

19,09 

Наименование РСМ 

 

№ 

1,9,10,20, 

21,29,42,59, 

60,61,62 

2,36,38,39, 

40,41,45,46 

 

3,55,56,57, 

58 

4,5,17,18, 

31,32,33,48, 

69 

6,30 

Площадь гор. 

гидроизол., м
2
 

2,7х2,7 1,8х2,1 3,3х3,3 2,4х2,4 3,0х3,0 

Кол-во, шт 53 34 6 52 7 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

386,37 128,52 65,34 299,52 63,0 

Наименование РСМ 

 

№ 

7,8,24,34, 

35,49 

11,12,13,26,

68 

14,15,16 19,23,25,28, 

43,44,50,65, 

67 

22,47,51,52 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х2,1 2,1х2,1 1,8х1,8 2,7х3,0 2,1х2,7 

Кол-во, шт 10 8 9 32 7 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

50,4 35,28 29,16 259,2 39,69 

Наименование РСМ 

№ 27 37 53 54 63,64,66 

Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

1,5х1,5 1,2х1,2 3,6х3,3 3,0х2,4 4,2х3,6 

Кол-во, шт 1 14 3 1 3 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

2,25 20,16 35,64 7,2 45,36 

Наименование РПМ РЛМ 

№ 1,4 2 5,6 7 1 

Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

8,43х4,6 10,5х4,6 10,5х4,6 

+ 

2,4х1,55 

10,95х4,5 

+ 

3,0х1,45 

14,65х0,6 

Кол-во, шт 3 2 2 1 1 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

116,33 96,6 104,04 53,63 8,79 

Наименование РЛМ 

№ 2 

Площадь гор. 

гидроизол., м
2
 

14,6х0,9 

Кол-во, шт 1 
 



152 
 

Продолжение таблицы Г.1 

 
    Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

13,14 

Наименование РСМ 

№ 1 2 3 4,5,17,31 6,30 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,7х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

1,8х0,6х2 

+ 

2,1х0,6х2 

+ 

0,9х0,9х4 

3,3х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

2,4х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

3,0х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

Кол-во, шт 24 16 2 39 7 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

233,28 126,72 14,4 372,06 73,08 

Наименование РСМ 

№ 7,8,35 9,10,20,21 11,12,13 14,15 16 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х0,6х2 

+ 

2,1х0,6х2+ 

0,9х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,7х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,1х0,6х4 

+ 

1,2х0,9х4 

1,8х0,6х4 

+ 

1,2х0,9х4 

1,8х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

Кол-во, шт 7 10 3 2 7 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

64,26 102,6 9,36 17,28 52,92 

Наименование РСМ 

№ 18 19 22 23,25 24 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

2,1х0,6х2 

+ 

2,7х0,6х2 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

2,1х0,6х2 

+ 

2,4х0,6х2 
 

Продолжение таблицы Г.1 
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      + 

0,9х0,9х4 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

Кол-во, шт 6 9 4 10 1 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

54,0 90,72 44,64 122,4 10,8 

Наименование РСМ 

№ 26 27 28,50 29 32,33 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,1х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

1,5х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,7х0,6х4 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

2,4х0,6х4 

+ 

1,2х1,5х2 

+ 

0,9х1,5х2 

Кол-во, шт 4 1 3 9 6 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

33,12 6,84 38,34 106,92 72,36 

Наименование РСМ 

№ 43,44 45,46 47,51,52 48 49 

Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

2,7х2,7 1,8х2,1 3,3х3,3 2,4х2,4 3,0х3,0 

Кол-во, шт 53 34 6 52 7 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

386,37 128,52 65,34 299,52 63,0 

Наименование РСМ 
 

Продолжение таблицы Г.1 
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№ 

7,8,24,34, 

35,49 

11,12,13,26,

68 

14,15,16 19,23,25,28, 

43,44,50,65, 

67 

22,47,51,52 

 

Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х2,1 2,1х2,1 1,8х1,8 2,7х3,0 2,1х2,7 

Кол-во, шт 10 8 9 32 7 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

50,4 35,28 29,16 259,2 39,69 

Наименование РСМ 

№ 27 37 53 54 63,64,66 

Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

1,5х1,5 1,2х1,2 3,6х3,3 3,0х2,4 4,2х3,6 

Кол-во, шт 1 14 3 1 3 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

2,25 20,16 35,64 7,2 45,36 

Наименование РПМ РЛМ 

№ 1,4 2 5,6 7 1 

Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

8,43х4,6 10,5х4,6 10,5х4,6 

+ 

2,4х1,55 

10,95х4,5 

+ 

3,0х1,45 

14,65х0,6 

Кол-во, шт 3 2 2 1 1 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

116,33 96,6 104,04 53,63 8,79 

Наименование РЛМ 

№ 2 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Площадь гор. 

гидроизол., 

м
2
 

14,6х0,9 

Кол-во, шт 1 

Общ. Площ. 

гор. гид.,м
2
 

13,14 

Наименование РСМ 

№ 1 2 3 4,5,17,31 6,30 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,7х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

1,8х0,6х2 

+ 

2,1х0,6х2 

+ 

0,9х0,9х4 

3,3х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

2,4х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

3,0х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

Кол-во, шт 24 16 2 39 7 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

233,28 126,72 14,4 372,06 73,08 

Наименование РСМ 

№ 7,8,35 9,10,20,21 11,12,13 14,15 16 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х0,6х2 

+ 

2,1х0,6х2 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,7х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,1х0,6х4 

+ 

1,2х0,9х4 

1,8х0,6х4 

+ 

1,2х0,9х4 

1,8х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

Кол-во, шт 7 10 3 2 7 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

64,26 102,6 9,36 17,28 52,92 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Наименование РСМ 

№ 18 19 22 23,25 24 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

0,9х0,9х4 

2,1х0,6х2 

+ 

2,7х0,6х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

2,1х0,6х2 

+ 

2,4х0,6х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

Кол-во, шт 6 9 4 10 1 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

54,0 90,72 44,64 122,4 10,8 

Наименование РСМ 

№ 26 27 28,50 29 32,33 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,1х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

1,5х0,6х4 

+ 

0,9х0,9х4 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,7х0,6х4 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

0,9х0,9х2 

2,4х0,6х4 

+ 

1,2х1,5х2 

+ 

0,9х1,5х2 

Кол-во, шт 4 1 3 9 6 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

33,12 6,84 38,34 106,92 72,36 

Наименование РСМ 

№ 43,44 45,46 47,51,52 48 49 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,7х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

1,8х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,1х0,6х2 

+ 

1,8х0,6х2 

+ 

1,2х0,9х4 

2,1х0,6х2 

+ 

2,7х0,6х2 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

2,4х0,6х4 

+ 

1,7х0,9х2 

+ 

1,5х0,9х2 

2,1х0,6х2 

+ 

2,4х0,6х2 

+ 

1,5х0,9х2 

+ 

1,7х0,9х2 

Кол-во, шт 8 2 3 1 1 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

97,92 18,0 35,1 11,52 11,16 

Наименование РСМ 

№ 53 54 55,56 57,58 59,60,61,62 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

3,6х0,6х2 

+ 

3,3х0,6х2 

+ 

2,7х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

3,0х0,6х2 

+ 

2,4х0,6х2 

+ 

2,4х0,9х2 

+ 

1,5х0,9х2 

3,3х0,6х4 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

1,5х0,9х2 

3,3х0,6х4 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

1,8х0,9х2 

2,7х0,6х4 

+ 

2,1х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

Кол-во, шт 3 1 2 2 4 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

45,9 13,5 28,8 29,88 49,68 

Наименование РСМ 

№ 63,64 65 66 67 68 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

4,2х0,6х2 

+ 

3,6х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

2,7х0,6х2 

+ 

4,2х0,6х2 

+ 

3,6х0,6х2 

+ 

3,0х0,6х2 

+ 

2,7х0,6х2 

+ 

2,1х0,6х4 

+ 

1,2х0,9х2 

+ 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

     2,1х0,9х2 

+ 

2,4х0,9х2 

2,1х0,9х4 1,5х0,9х2 

+ 

2,7х0,9х2 

2,1х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

0,9х0,9х2 

Кол-во, шт 2 1 1 1 1 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

34,92 14,4 16,92 12,78 8,82 

Наименование РСМ РПМ 

№ 69 1 2 3 4 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

2,4х0,6х4 

+ 

1,55х0,9х2 

+ 

1,2х0,9х2 

0,6х8,43х2 

+ 

0,6х4,3х2 

 

0,6х10,5х2 

+ 

0,6х4,6х2 

0,6х9,66х2

+ 

0,6х4,5х2 

0,6х8,43х2 

+ 

0,6х4,6х2 

Кол-во, шт 1 1 2 1 2 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

10,71 15,28 36,24 16,99 31,27 

Наименование РСМ РЛМ 

№ 5,6 7 1 2 

Площадь вер. 

гидроизол., 

м
2
 

0,6х10,5х2 

+ 

0,6х4,6х2 

+ 

1,55х0,6х2 

0,6х10,95х2 

+ 

0,6х4,5х2 

+ 

1,45х0,6х2 

0,3х14,65х2 

 

0,3х14,6х2 

Кол-во, шт 2 1 1 1 

Общ. Площ. 

вер. гид.,м
2
 

39,96 20,2 8,79 8,76 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Итог: 

Общая площадь горизонтальной гидроизоляции, м
2
 1908,86 

Общая площадь вертикальной гидроизоляции, м
2
 2610,97 

 

10 Уплотнение пола 

подвала 

1000 м
3
 1,38                           

 

3. Подземная часть 

11 Устройство 

монолитных 

фундаментных 

балок по 

ростверкам 

100 м
3
 2,19 Наименование БФМ 

  

№ 1,17 2 3 4 

Размеры, м 4,16х0,6х0,58 3,26х0,6х0,58 5,36х0,6х0,58 2,98х0,6х0,58 

Объем, м
3
 1,48 1,13 1,87 1,04 

Кол-во, шт 41 4 2 2 

Общ. Объем, 

м
3
 

60,68 4,52 3,74 2,08 

Наименование БФМ 

№ 5 6,22 7 8,23,33 

Размеры, м 4,81х0,6х0,58 4,96х0,6х0,58 5,06х0,8х0,58 5,06х0,6х0,58 

Объем, м
3
 1,67 1,73 2,35 1,76 

Кол-во, шт 2 8 4 9 

Общ. Объем, 

м
3
 

3,4 13,84 9,4 15,84 

Наименование БФМ 

№ 9 10 11 12 

Размеры, м 1,96х0,6х0,58 2,26х0,6х0,58 5,8х0,6х0,58 2,06х0,8х0,58 

Объем, м
3
 0,68 0,79 2,02 0,96 

Кол-во, шт 3 2 2 2 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Общ. Объем, 

м
3
 

2,04 1,58 4,04 1,92 

Наименование БФМ 

№ 13 14 15 16 

Размеры, м 2,36х0,4х0,58 2,66х0,6х0,58 1,96х0,8х0,58 4,06х0,8х0,58 

Объем, м
3
 0,55 0,93 1,80 1,88 

Кол-во, шт 2 1 2 3 

Общ. Объем, 

м
3
 

1,10 0,93 3,60 5,64 

Наименование БФМ 

№ 18 19 20 21 

Размеры, м 2,93х0,6х0,58 2,71х0,6х0,58 3,86х0,6х0,58 4,11х0,6х0,58 

Объем, м
3
 1,02 0,94 1,34 1,43 

Кол-во, шт 2 3 4 2 

Общ. Объем, 

м
3
 

2,04 2,82 5,36 2,86 

Наименование БФМ 

№ 24,25 26 27 28 

Кол-во, шт 2 1 1 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

1,92 2,09 1,2 0,72 

Наименование БФМ 

№ 29 30 31,41 32 

Размеры, м 2,36х0,6х0,58 4,76х0,6х0,58 4,36х0,6х0,58 4,66х0,6х0,58 

Объем, м
3
 0,83 1,66 1,52 1,62 

Кол-во, шт 1 10 3 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

0,83 16,6 4,56 1,62 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

    Наименование БФМ 

№ 34 35 36 37 

Размеры, м 4,91х0,6х0,58 4,66х0,7х0,58 5,06х0,7х0,58 4,16х0,8х0,58 

Объем, м
3
 1,71 1,89 2,05 1,93 

Кол-во, шт 1 2 1 1 

Общ. Объем, 

м
3
 

1,71 3,78 2,05 1,93 

Наименование БФМ 

№ 38 39 40 42 

Размеры, м 4,06х0,6х0,58 4,46х0,6х0,58 4,26х0,6х0,58 5,36х0,4х0,58 

Объем, м
3
 1,41 1,55 1,48 1,24 

Кол-во, шт 1 1 1 8 

Общ. Объем, 

м
3
 

1,41 1,55 1,48 9,92 

Наименование БФМ 

№ 43 44 45 46 

Размеры, м 5,06х0,4х0,58 4,96х0,4х0,58 5,26х0,4х0,58 2,26х0,4х0,58 

Объем, м
3
 1,17 1,15 1,22 0,52 

Кол-во, шт 3 2 2 3 

Общ. Объем, 

м
3
 

3,51 2,30 2,44 1,56 

Наименование БФМ 

№ 47 48 49 50 

Размеры, м 4,06х0,4х0,58 4,16х0,4х0,58 5,6х0,4х0,58 1,66х0,6х0,58 

Объем, м
3
 0,94 0,97 1,3 0,58 

Кол-во, шт 3 1 1 1 
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    Общ. Объем, 

м
3
 

2,82 0,97 1,3 0,58 

Наименование БФМ 

№ 51 52 

Размеры, м 1,8х0,6х0,58 2,66х0,4х0,58 

Объем, м
3
 0,63 0,62 

Кол-во, шт 1 2 

Общ. Объем, 

м
3
 

0,63 1,24 

Итог 

Общее кол-во, шт 156 

Весь объем, м
3
 219,29 

 

12 Укладка 

фундаментных 

блоков 

100 шт 25,15 ФБС 24.4.6-Т – 903 шт.           ; ФБС 12.4.6-Т – 411 шт.            ; 

ФБС 9.4.6-Т – 465 шт.           ; ФБС 12.6.3-Т – 180 шт.          ; 

ФБС 24.6.6-Т – 41 шт.           ; ФБС 12.6.6-Т – 36 шт.           ; 

ФБС 9.6.6-Т – 42 шт.           ; ФБС 12.4.3-Т – 387 шт.           ; 

ФБС 12.5.6-Т – 8 шт.          ; ФБС 9.5.6-Т – 12 шт.         ; 

ФБС 24.5.6-Т – 20 шт.           ; ФБС 12.5.3-Т – 10 шт.          . 

13 Укладка перемычек 100 шт 0,45 9ПБ16-37-п – 33 шт.; 8ПП27-71 – 1 шт.; 9ПБ18-37-п – 11 шт. 

14 Устройство 

кирпичной кладки  

1 м
3
 54,0 в проемах между блоками -           

15 Устройство 

кирпичных 

перегородок в 

подвале 

100 м
2
 

  

4,2                                                             
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16 Устройство 

гидроизоляции 

стен подвала 

мембраной в 2 слоя 

100м
2
 24,66                   

           - посчитано в приложении AutoCAD 

                        

17 Огрунтовка 

поверхности 

полимерной 

мастикой  

100м
2
 24,66 Смотреть п.16 

18 Устройство 

монолитных 

железобетонных 

плоских плит  

100 м3 0,82 Вход №1 ФПм1          ; Пм1         ; Вход №2 ФПм2          ; Пм1 

        ; 

Вход №3 ПФм1          ; Пм1          ; Вход №4 ФПм1          ; Пм1 

        ; 

Вход №5 ФПм1          ; Пм1          ; Вход №6 ФПм1          ; Пм1 

         ; 

Вход №7 ФПм1          ; Пм1          ; Вход №8 ФПм1         ; Пм1 

        ; 

Вход №9 ФПм1          ; Пм1          ; Вход №10 ФПм1          ; Пм1 

         ; 

Вход №11 ФПм1          ; Пм1          

19 Устройство 

монолитных 

железобетонных 

крылец  

1 м
3
 6,8 Вход №1 Лм1         ; 

Вход №2 Лм1         ; 

20 Устройство 

ступеней 

лестничных 

100м 1,31 Вход №3 ЛС 12 – 13 шт., 15,6 м; Вход №4 ЛС 12 – 11 шт., 13,2 м; Вход №5 ЛС 12 – 9 

шт., 10,8 м; 

Вход №6 ЛС 12 – 7 шт., 8,4 м; Вход №7 ЛС 17 – 7 шт., 11,9 м; Вход №8 ЛС 17 – 9 шт., 

15,3 м; 
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    Вход №9 ЛС 17 – 13 шт., 22,1 м; Вход №10 ЛС 17 – 9 шт., 15,3 м; Вход №11 ЛС 17 – 11 

шт., 18,7 м. 

21 Устройство 

металлических 

ограждений 

100 м 0,35 Вход№1 и №2          

22 Утепление стен 

подвала 

100м
2
 24,66 Смотреть п. 16 

23 Штукатурка 

утеплителя стен 

подвала 

100м
2 

24,66             16 

24 Монтаж опорных 

плит под прогоны 

1 т 2,52 - в осях С-Ю/10-21 

ОП6.2-Т – 28 шт. – 2,52 т 

25 Монтаж 

железобетонных 

прогонов 

100 шт. 0,52 - в осях С-Ю/10-21 

ПРГ 60.2.5-4Т – 4 шт.; ПРГ 60.2.5-4Т-а – 8 шт.; ПРГ 60.2.5-4Т-б – 2 шт.; 

ПРГ 60.2.5-4Т-в – 2 шт.; ПРГ 60.2.5-4Т-г – 2 шт.; ПРГ 60.2.5-4Т-д – 2 шт.; 

ПРГ 60.2.5-4Т-е – 2 шт. 

- в осях С-Я/27-52 

ПРГ 60.2.5-4Т – 10 шт.; ПРГ 60(55).2.5-4Т – 20 шт. 

26 Монтаж 

монолитного 

перекрытия над 

подвалом 

100 м
3
 10,47            - посчитано в приложении AutoCAD 

                              

27 Укладка плит 

перекрытия  

100 шт. 1,32 - в осях С-Ю/10-21 

ПБ 66-12-12а – 12 шт.; ПБ 66-12-12б – 4 шт.; ПБ 60-12-12 – 12 шт.; 

ПБ 66-12-12в – 8 шт.; ПБ 60-12-12г – 12 шт. 

- в осях С-Я/27-52 

ПБ 62-12-12 – 24 шт.; ПБ 60-12-12 – 60 шт. 
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28 Устройство 

монолитного 

участка в 

перекрытии 

100 м3 0,36 В осях 27-48 - УМ1         ; УМ2           

В осях 10-21 –УМ1-УМ8            

4. Надземная часть 

29 Монтаж  сборных 

железобетонных 

колонн 

100 шт. 4,74 

 
Колонна КН1 КН1.1 КН1.2 КН1.3 КН1.3а КН1.4 

Кол-во, шт. 66 58 5 1 1 1 

Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 

Колонна КН1.4а КН1.5 КН1.5а КН1.6 КН2 КН3 

Кол-во, шт. 1 1 1 2 3 25 

Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 8,100 8,100 8,100 8,100 7,350 4,200 

Колонна КН3.3 КН4.1 КН4.2 КН5 КН5.1 КН5.2 

Кол-во, шт. 1 4 1 6 12 2 

Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 4,200 4,200 4,200 8,100 8,100 8,100 

Колонна КН5.5 КН5.5а КН5.6 КБ1.1 КБ1.2 КБ2 

Кол-во, шт. 1 1 2 10 1 24 

Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 8,100 8,100 8,100 7,320 7,320 7,320 

Колонна КБ3 КБ3.1 КБ4 КБ4.1 КВ1 КВ1.1 

Кол-во, шт. 7 1 8 2 78 10 

Размер, мм 500х500 500х500 500х500 500х500 400х400 400х400 

Высота, м 10,200 10,200 8,500 8,500 6,940 6,940 

Колонна КВ1.3 КВ1.3а КВ1.4 КВ1.5 КВ1.5а КВ1.6 

Кол-во, шт. 1 1 6 2 2 1 
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    Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 

Колонна КВ1.8 КВ2 КВ2.1 КВ2.2 КВ2.3 КВ2.4 

Кол-во, шт. 2 2 67 6 3 8 

Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 

Колонна КВ2.5 КВ3 КВ3.1 КВ3.2 КВ3.5 КВ3.7 

Кол-во, шт. 2 6 12 2 2 2 

Размер, мм 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 400х400 

Высота, м 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 

Колонна КС1 КС1.1 

Кол-во, шт. 3 10 

Размер, мм 400х400 400х400 

Высота, м 3,820 3,820 

Общее количество 474 
 

30 Монтаж колонны 

фахверки 

100 шт. 0,04 Колонна фахверка КФ1 – 400х400х10100 – 2 шт. 

Колонна фахверка КФ2 – 400х400х8400 – 2 шт. 

31 Монтаж 

монолитных 

колонн 

100 м
3
 0,79 Колонна монолитная Км1 – 400х700х6600,  

6 шт.                       

Колонна монолитная Км2.1 – 400х700х7350,  

12 шт.                         

Колонна монолитная Км2.2 – 400х700х7350,  

2 шт.                        

Колонна монолитная Км3 – 500х1000х10470,  

8 шт.                         

Итог: 

Общее количество – 28 шт; 
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    Общая масса – 78,52 м
3
 

32 Монтаж 

стропильных балок 

100 шт. 0,13 - в осях С-Ю/10-21       Балка покрытия 3БДР18-7АIIIв-а – 5 шт. 

- в осях С-Я/27-52        Балка сборная 3БДР18-7АIIIв – 8 шт. 

Общее количество – 13 шт. 

33 Монтаж 

монолитного 

перекрытия и 

покрытия 

100 м
3
 28,72 - над 1 этажом (+3,820)                                           

- над 2 этажом (+7,720)                                          

- над 3 этажом (+11,620)                           

                          (+10,720)                                  

- над 4 этажом (+15,520)                         

Общий объем:                  

34 Устройство 

деформационных 

швов 

100 м 4,85                                                       

                                  

35 Монтаж плит 

покрытия 

100 шт. 1,40 - в осях С-Ю/10-21 

4ПГ6-4АIIIв – 12 шт.; 4ПГ6-4АIIIв-а – 12 шт.; 4ПГ6-6АIIIв – 12 шт.; 

4ПВ6-6АIIIв-10 – 8 шт.; ПДУ150.150.12-в – 12шт. 

- в осях С-Я/27-52 

4ПГ6-4АIIIв – 58 шт.; 4ПГ6-4АIIIв-а – 24 шт.; 4ПВ6-6АIIIв-10 – 2 шт. 

Общее количество – 140 шт. 

36 Монтаж 

монолитных 

железобетонных 

лестничных 

площадок  

100 м
3
 0,36 На отм. +1,900:           ; 

На отм. +5,800:           ; 

На отм. +9,700:          ; 

Весь объем:           

37 Установка 

лестничных 

косоуров и 

ступеней 

100 шт. 6,76 Ступень основная ЛС 14-1 – 582 шт.; Косоур Кр4т – 3 шт.; Косоур Кр4н – 3 шт.; 

Косоур Кр2т – 19 шт.; Косоур Кр2н – 19 шт.; Косоур Кр1т – 1 шт.; 

Косоур Кр2ат – 19 шт.; Косоур Кр2ан – 19 шт.; Косоур Кр3т – 2 шт.; 

Косоур Кр3н – 2 шт.; Косоур Кр5т – 3 шт.; Косоур Кр5н – 3 шт.; Косоур Кр1н – 1 шт. 



168 
 

Продолжение таблицы Г.1 

 

38 Установка 

металлических 

лестничных 

ограждений 

100 м 2,39 ОГ1 – 1,7 м, 3 шт.,         ; ОГ2 – 4,35 м, 40 шт.,           ; 

ОГ3 – 1,2 м, 9 шт.,         ; ОГ4 – 1,3 м, 1 шт.,        ; 

ОГ5 – 2,7 м, 3 шт.,        ; ОГ6 – 2,35 м, 2 шт.,        . 

Вся длина:          ; 

39 Монтаж наружной 

стены из кирпича  

- толщиной 250 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- толщиной 380 мм 

м
3
 1996,45 

 

1326,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670,23 

                               

 

  (               )                                         

                         ; 

                                                               
                                                                  

                                                                

                                                                   

                                                                

                                                                
                ; 

 

  (               )                                          

                         ; 
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40 Монтаж  

перемычек и 

прогонов 

100 шт. 11,79 8ПБ13-1 – 26 шт.; 9ПБ16-37n – 37 шт.; 9ПБ18-8-n – 31 шт.; 9ПБ21-8-n – 818 шт.; 

9ПБ29-4-n – 106 шт.; 10 ПБ18-27-n – 26 шт.; 9ПБ13-37n – 100 шт.; 10ПБ27-27-n – 2 шт.; 

9ПБ27-8-n – 2 шт.; 9ПБ25-3-n – 2 шт.; 8ПБ16-1 – 9 шт.; ПРГ28.1.3-4IV – 12 шт.; 

ПРГ60.2.5-4AmV – 8 шт. 

Общее количество – 1179 шт. 

41 Устройство 

теплоизоляции 

наружных стен 

- толщиной 250 мм 

 

- толщиной 380 мм 

100 м
2
 70,7 

 

 

53,05 

 

17,64 

 

 

 

- минераловатные плиты толщиной 150 мм – 

               
- минераловатные плиты толщиной 150 мм – 

              

42 Установка панелей 

наружных стен 

100 м
2
 70,7 Облицовка наружных стен линеарной панелью Primepanel  

              

43 Установка 

пожарных 

металлических 

лестниц 

1 т 4,63 Пл1 – 1 шт. (380,0 кг); Пл2 – 1 шт. (510,0 кг); Пл3 – 1 шт. (170,0 кг); 

Пл4 – 3 шт. (645,0 кг); Пл5 – 1 шт. (730,0 кг); Пл6 – 1 шт. (730,0 кг); 

Пл7 – 2 шт. (1460,0кг) 

44 Монтаж 

металлических 

опорных стоек 

козырьков 

т 1,64 Над входом №1 – 0,205 т; Над входом №2 – 0,205 т; Над входом №3 – 0,166 т; 

Над входом №4 – 0,166 т; Над входом №5 – 0,154 т; Над входом №9 – 0,08 т; 

Над входом №11 – 0,083 т; Над входом №12 – 0,125 т; Над входом №13 – 0,125 т; 

Над входом №14 – 0,083 т; Над входом №15 – 0,083 т; Над входом №16 – 0,162 т; 

45 Монтаж 

металлических 

балок козырьков 

т 2,64 Над входом №1 – 0,567 т; Над входом №2 – 0,567 т; Над входом №3 – 0,186 т; 

Над входом №4 – 0,186 т; Над входом №5 – 0,19 т; Над входом №9 – 0,174 т; 

Над входом №11 – 0,097 т; Над входом №12 – 0,15 т; Над входом №13 – 0,175 т; 

Над входом №14 – 0,098 т; Над входом №15 – 0,098 т; Над входом №16 – 0,154 т; 
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46 Монтаж 

металлических 

связей и распорок 

козырьков 

т 2,87 Над входом №1 – 0,483 т; Над входом №2 – 0,483 т; Над входом №3 – 0,243 т; 

Над входом №4 – 0,243 т; Над входом №5 – 0,251 т; Над входом №9 – 0,250 т; 

Над входом №11 – 0,104 т; Над входом №12 – 0,169 т; Над входом №13 – 0,205 т; 

Над входом №14 – 0,122 т; Над входом №15 – 0,122 т; Над входом №16 – 0,202 т; 

47 Монтаж кровли 

козырьков из 

профильного листа 

100 м
2 

1,15 Над входом №1 – 27,14 м
2
; Над входом №2 – 27,14 м

2
; Над входом №3 – 6,58 м

2
; 

Над входом №4 – 6,58 м
2
; Над входом №5 – 6,58 м

2
; Над входом №9 – 7,25 м

2
; 

Над входом №11 – 3,46 м
2
; Над входом №12 – 5,85 м

2
; Над входом №13 – 7,5 м

2
; 

Над входом №14 – 3,75 м
2
; Над входом №15 – 3,75 м

2
; Над входом №16 – 9,5 м

2
; 

48 Кладка стен из 

кирпича толщиной: 

-250 мм 

 

-380 мм 

1 м
3
 812,25 

 

 

 

                                                             
          

                     ; 

                                                            
                  

                                                      
                      

                                             

                        ; 

49 Монтаж гипсовых 

пазогребневых 

гидрофобизирован

ных полнотелых 

плит 

100 м
2
 29,10                                                               
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50 Монтаж гипсовых 

пазогребневых 

плит 

- толщиной 80 мм 

 

- толщиной 200 мм 

100 м
2
 65,23 

 

17,17 

 

48,06 

 

 

                                                        
            

 

                                                                

51 Монтаж 

гипсокартонной 

перегородки 

толщиной 12,5 мм 

100 м
2
 49,8 - гипсокартонная перегородка толщиной 75 мм                      

         ; 

- гипсокартонная перегородка толщиной 100 мм                      
         ; 

 

- гипсокартонная перегородка толщиной 150 мм                             ; 

- гипсокартонная перегородка зашивка коммуникаций толщиной 75 мм          
            ;

 

- гипсокартонная (ГКЛВ) толщиной 100 мм                      

52 Монтаж 

внутренних 

перегородок из 

других материалов 

100 м
2
 5,99 - перегородка для раздевалок Гардеробное оборудование «ЛИДЕР»  

                            ; 

- перегородка для санузлов ЛДСП                      ; 

- перегородка для душевых поликорбонат                     ; 

5. Кровля 

53 Устройство стяжки 

из цементно-

песчаного раствора 

100 м
2
 12,08 М150 с армированием сеткой 200х200        

- в осях С-Ю/10-21 

- в осях У-Я/27-48 

54 Устройство 

пароизоляции  

100 м
2
 61,78 По всей площади кровли 

55 Устройство 

керамзитобетона  

м
3
 670,95                      . По всей площади кровли кроме по п.53 
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56 Устройство 

молниезащитной 

сетки 100х100 

т 2,74 По всей площади кровли – 2,74 т 

57 Устройство 

утеплителя  

100 м
2
 123,56 По всей площади кровли                  

По всей площади кровли                   

58 Устройство 

геотекслиля 
 

100 м
2
 61,78 По всей площади кровли 

59 Устройство 

покрытия из 

мембраны  

100 м
2
 61,78 По всей площади кровли 

60 Установка 

ограждения кровли  

100 м 0,12 Ограждение кровли ОГк1 – 12 метров в осях Ф-Ю/26 

61 Установка 

специализированн

ых пешеходных 

дорожек 

100 м
2
 4,97 По всей площади кровли 

62 Установка 

аэраторов 

шт 24 По всей площади кровли 

6. Полы 

63 Устройство 

песчаной подушки  

1 м
3 

2204,4 Из песка средней крупности          

Во всех помещениях подвала                      

64 Устройство пленки 

технической  

100 м
2
 55,11 Поливинил-хлоридной         

Во всех помещениях подвала 

65 Устройство 

подстилающего 

слоя из бетона 

м
3
 440,88 класса В22,5        

Во всех помещениях подвала 
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66 Устройство 

гидроизоляционной 

мембраны – 2 слоя 

100 м
2
 55,11 Во всех помещениях подвала 

67 Устройство 

покрытия из 

керамогранита  

100 м
2
 6,08 На клеевом составе        

В помещениях  подвала: 0,1-0,8 

68 Устройство 

мембраны  

        

100 м
2
 2,14 В помещениях  подвала: лестничные площадки выхода на улицу (1.6; 1.12; 1.20; 1.28; 

1.96; 1.101; 1.113; 1.24; 1.131) 

69 Устройство ж/б 

плиты из бетона  

 

100 м
3
 0,43 класса В22,5 с армированием в 2 ряда                           

В помещениях  подвала: лестничные площадки выхода на улицу (1.6; 1.12; 1.20; 1.28; 

1.96; 1.101; 1.113; 1.24; 1.131) 

70 Устройство гидро-

пароизоляции 

Rookwool 

100 м
2
 82,76 В помещениях на отм. 0,000: 1.1-1.85; 1.80(душевая); 1.27а; 1.27б; 1.87-1.117; 1.90а; 

1.118-1.132; сцена.  

В помещениях на отм. +3,900: 2.1-2.4; 2.13; 2.14; 2.21; 2.22; 2.27; 2.44- 2.46; 2.49- 2.51; 

2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75. 

В помещениях на отм. +7,800; 3.1-3.4; 3.13; 3.14; 3.21; 3.22; 3.27-3.33; 3.37-3.39; 3.45; 

3.54-3.57; 3.60; 3.61. 

В помещениях на отм. +11,700: 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

71 Устройство стяжки 

из цементно-

песчаного раствора  

       
 

 

 

 

100 м
2
 95,52 

 

 

51,18 

 

 

 

 

М150 с армированием сеткой 200х200 

 

 

В помещениях на отм. 0,000: 1.1-1.4; 1.25; 1.26; 1.100; 1.102-1.104; 1.110; 1.126-1.129; 

1.8; 1.40; 1.73; 1.87; 1.93; 1.56-1.59; сцена. 

В помещениях на отм. +3,900: 2.1-2.5; 2.9-2.11; 2.17; 2.19-2.22; 2.27; 2.33; 2.44-2.46; 

2.49-2.51; 2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75; 2.36а; 2.36-2.39; 2.39а; 2.53; 2.54; 2.59; 2.60; 2.62-

2.64; 2.67; 
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42,22 

 

2,12 

В помещениях на отм. +7,800: 3.1-3.5; 3.9-3.14; 3.17; 3.19; 3.20-3.22; 3.27-3.33; 3.37-

3.42; 3.45-3.50; 3.53-3.57; 3.60; 3.61; 

В помещениях на отм. +11,700: 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

В помещениях на отм. 0,000: 1.5-1.7; 1.9-1.24; 1.27-1.39; 1.27а; 1.27б; 1.41-1.55; 1.60-

1.72; 1.75-1.86; 1.88-1.92; 1.80(душевая); 1.90а; 1.94-1.99; 1.101; 1.105-1.109; 1.111-

1.132. 

В помещениях на отм. 0,000: 1.74. 

72 Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции  

100 м
2
 11,41 В помещениях на отм. 0,000: 1.5; 1.9; 1.10; 1.13; 1.14; 1.22-1.24; 1.27; 1.27а; 1.27б; 1.31-

1.37; 1.39; 1.42; 1.48-1.52; 1.71; 1.72; 1.75; 1.76; 1.80(душевая); 1.83-1.85; 1.88; 1.90; 

1.90а;  1.109; 1.111; 1.112; 1.118-1.122; 1.125; 

73 Устройство 

покрытия из 

керамогранита на 

клеевом составе 

       

100 м
2
 80,85 В помещениях на отм. 0,000: 1.5-1.7; 1.9-1.24; 1.27а; 1.27б; 1.27-1.39; 1.41-1.55; 1.60-

1.72; 1.75-1.85; 1.80(душевая); 1.88-1.92; 1.94-1.99; 1.90а; 1.101; 1.105-1.109; 1.111-

1.117-1.125; 1.130-1.132.  

В помещениях на отм. +3,900: 2.5-2.7; 2.9-2.12; 2.16-2.20; 2.23-2.25; 2.30; 2.33; 2.36а; 

2.35- 2.41; 2.39а; 2.43; 2.47; 2.48; 2.52-2.57; 2.59-2.67; 2.72; 2.73; 2.76; 2.77; 2.79. 

В помещениях на отм. +7,800: 3.5; 3.6; 3.8-3.12; 3.15-3.20; 3.23-3.26; 3.34-3.36; 3.40-

3.44; 3.46-3.53; 3.58; 3.59; 3.62-3.66;  

В помещениях на отм. +11,700:  4.1; 4.4- 4.6; 4.9;  

74 Устройство 

покрытия из 

линолеума с 

упрочненным 

верхним слоев с 

прослойкой из 

клеящей мастики  

100 м
2
 50,52 В помещениях на отм. 0,000: 1.1-1.4; 1.8; 1.25; 1.26; 1.40; 1.56-1.59; 1.73; 1.87; 1.93; 

1.100; 1.102-1.104; 1.110; 1.126-1.129; сцена. 

В помещениях на отм. +3,900: 2.1-2.4; 2.8; 2.13; 2.14; 2.21; 2.22; 2.26-2.29; 2.31; 2.32; 

2.42; 2.44-2.46; 2.49-2.51; 2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75; 

В помещениях на отм. +7,800: 3.1-3.4; 3,6; 3.7; 3.13; 3.14; 3.21; 3.22; 3.27-3.33; 3.37-

3.39; 3.45; 3.54-3.57; 3.60. 

В помещениях на отм. +11,700: 4.2; 4.3; 4.3а; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 
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75 Устройство 

покрытия из 

спортивного 

линолеума  

100 м
2
 2,12        

В помещениях 1 этажа: 1.74. 

76 Устройство 

спортивного 

покрытия для 

закрытых 

помещений  

100 м
2
 5,36        В помещениях 1 этажа: 1.86. 

77 Устройство слоя из 

керамзитового 

гравия  

м
3
 0,17            ;                              

В помещениях на отм. +3,900; +7,800; +11,700: 3.39; 3.40. 

78 Устройство стяжки 

из легкого бетона  

        
 

 

        
 

 

 

 

 

        

100 м
2
 52,56 

 

4,61 

 

 

42,67 

 

 

 

 

 

5,28 

            
 

В помещениях на отм. +3,900: 2.8; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31; 2.32; 2.42. 

В помещениях на отм. ++7,800: 3.7. 

В помещениях на отм. ++11,700: 4.2; 4.3; 4.3а. 

В помещениях на отм. 0,000: 1.74; 1.86.  

В помещениях на отм. +3,900: 2.6; 2.7; 2.15; 2.16; 2.18; 2.23-2.25; 2.30; 2.34; 2.35; 2.40; 

2.41; 2.43; 2.47; 2.48; 2.52; 2.55- 2.57; 2.61; 2.65; 2.66; 2.72; 2.73; 2.76; 2.77; 2.79; 

В помещениях на отм. +7,800: 3.6; 3.8; 3.15; 3.16; 3.18; 3.23-3.26; 3.34-3.36; 3.40; 3.43; 

3.44; 3.51; 3.52; 3.58; 3.59; 3.62-3.66. 

В помещениях на отм. +11,700: 4.1; 4.4- 4.6; 4.9. 

В помещениях на отм. +3,900; 2.5; 2.9-2.12; 2.17; 2.19; 2.20; 2.33; 2.36а; 2.36-2.39; 2.39а; 

2.53; 2.54; 2.59; 2.60; 2.62-2.64; 2.67 

В помещениях на отм. +7,800; 3.5; 3.9-3.12; 3.17; 3.19; 3.20; 3.41; 3.42; 3.46-3.50; 3.53. 
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79 Устройство стяжки 

из цементно-

песчаного раствора 

М150  

       

       
 

 

       
 

 

 

 

       

100 м
2
 105,44 

 

 

 

 

49,02 

1,38 

 

 

35,19 

 

 

 

 

19,85 

 

 

 

 

Во всех помещениях подвала кроме помещений: 0,1-0,8 

В помещениях на отм. +3,900: 2.6; 2.77; 2.73; 2.66; 2.48; 2.43; 2.56; 2.16; 2.24;  

В помещениях на отм. +7,800: 3.6; 3.64; 3.58; 3.52; 3.43; 3.36; 3.16; 3.24. 

В помещениях на отм. +3,900: 2.6; 2.7; 2.15; 2.16; 2.18; 2.23-2.25; 2.30; 2.34; 2.35; 2.40; 

2.41; 2.43; 2.47; 2.48; 2.52; 2.55-2.57; 2.61; 2.65; 2.66; 2.72; 2.73; 2.76; 2.77; 2.79; 

В помещениях на отм. +7,800: 3.6; 3.8; 3.15; 3.16; 3.18; 3.23-3.26; 3.34-3.36; 3.40; 3.43; 

3.44; 3.51; 3.52; 3.58; 3.59; 3.62- 3.66; 

В помещениях на отм. +11,700: 4.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 

В помещениях подвала: 0,1-0,8.  

В помещениях на отм. 0,000:1.6; 1.12; 1.20; 1.28; 1.96; 1.101; 1.113; 1.24; 1.131. 

В помещениях на отм. +3,900; 2.8; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31; 2.32; 2.42; 

В помещениях на отм. +7,800: 3.7. 

В помещениях на отм. +11,700: 4.2; 4.3; 4.3а; 3.39; 3.40. 

80 Устройство тепло-

звукоизоляционног

о слоя из мин. плит 

Rockwool Флор 

Баттс  
            

        

100 м
2
 82,76 В помещениях на отм. 0,000: 1.1-1.69; 1.27а; 1.27б; 1.70-1.73; 1.75-1.77-1.85; 

1.80(душевая); 1.87; 1.88; 1.89;1.90; 1.90а ;1.91-1.124-1.132; сцена.  

В помещениях на отм. +3,900: 2.1-2.4; 2.13; 2.14; 2.21; 2.22; 2.27; 2.44-2.46; 2.49-2.51; 

2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75; 

В помещениях на отм. +7,800: 3.1-3.4; 3.13; 3.14; 3.21; 3.22; 3.27-3.33; 3.37-3.40; 3.45; 

3.54-3.57; 3.60; 3.61. 

В помещениях на отм. +11,700: 4.7; 4.8; 4.10; 4.11;  

81 Устройство 

плинтусов 

100 м 66,83 В помещениях с покрытием линолеум применяем ПВХ плинтус по ТУ производителя 

– 3197,3 пм. 

В помещениях с покрытием керамогранит применяем плинтус из керамогранита -

3321,0 пм (выше 0,000), 71,0 пм (ниже 0,000). 
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    В помещениях № 1.74; 1.86 применяем МДФ плинтус по ТУ производителя – 164,5 пм. 

7. Окна и двери 

82 Установка дверей 

 

- В перегородках из 

глиняного кирпича 

толщиной 120 мм 

- Во внутренних 

фундаментных 

блоках 

- В наружных 

фундаментных 

блоках 

- В перегородках из 

гипсокартонных 

листов ГКЛ 

толщиной 75 мм  

- Во внутренних 

стенах толщиной 

250 мм 

1 м
2
 1038,673 

 

17,622 

 

 

5,082 

 

 

8,8 

 

 

20,238 

 

 

31,815 
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 - В перегородках из 

гипсокартонных 

листов ГКЛ 

толщиной 100 мм  

- В перегородках из 

гипсокартонных 

листов ГКЛ 

толщиной 150 мм 

- В перегородках 

гипсовых 

пазогребневых 

гидрофобизирован

ных толщиной 80 

мм 

- В перегородках 

гипсовых 

пазогребневых 

толщиной 80 мм 

- В перегородках 

двойных из 

гипсовых 

пазогребневых 

толщиной 200 мм 

- В перегородках 

гардеробных  

- В наружных 

стенах из кирпича 

толщиной 380 мм 

 6,363 

 

 

 

293,523 

 

 

 

 

200,85 

 

 

 

 

169,002 

 

 

 

50,736 

 

 

 

 

44,622 

 

19,278 
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 - В наружных 

стенах из кирпича 

толщиной 250 мм 

 156,246 

 

 

                                                            
 

 

 - Во внутренних 

стенах толщиной 

380 мм 

 

 14,496                                              
 

83 Установка окон 

- В наружных 

стенах из кирпича 

толщиной 380 мм 

- В наружных 

стенах из кирпича 

толщиной 250 мм 

- В перегородках 

двойных из 

гипсовых 

пазогребневых 

толщиной 200 мм 

- В перегородках 

гипсовых 

пазогребневых 

гидрофобизирован

ных толщиной 80 

мм 

- В блоке 

фундаментном 

100 м
2
 18,48 

2,6174 

 

 

15,578 

 

 

0,0405 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

0,2376 
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84 Установка 

витражей 

 

- В наружных 

кирпичных стенах 

толщиной 380 мм 

 

- В наружных 

кирпичных стенах 

толщиной 250 мм 

100 м
2
 2,91 

 

 

1,3556 

 

 

 

 

 

0,6672 

Наименование В1 В2 В3 В4 

Размер, мм 4760х4760 2360х4760 2360х4760 4660х3580 

Площадь, м
2
 22,66 11,23 11,23 16,68 

Количество, шт. 4 2 2 1 

Общая площадь, м
2
 90,64 22,46 22,46 16,68 

Наименование В5 В6 В7 В8 

Размер, мм 4660х3580 9760х3580 2580х3580 4660х3580 

Площадь, м
2
 16,68 34,94 9,24 16,68 

Количество, шт. 1 1 2 1 

Общая площадь, м
2
 16,68 34,94 18,48 16,68 

Наименование В9 В10 

Размер, мм 4660х3580 9760х3580 

Площадь, м
2
 16,68 34,94 

Количество, шт. 1 1 

Общая площадь, м
2
 16,68 34,94 

Итог 

Всего количество витражей, шт. 16 

Вся площадь витражей, м
2
 290,64 

 

8. Отделочные работы 

85 Устройство тепло-

звукоизоли- 

рующего слоя – 40 

мм 

100 м
2
 11,85 - потолок –              – Помещения, которые расположены под помещениями 1-

го этажа (утепление потолка) №: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.25; 1.26; 1.70; 1.72; 1.75; 1.78; 1.80; 

1.81; 1.85; 1.88; 1.89; 1.97; 1.98; 1.100; 1.102; 1.103; 1.104; 1.106; 1.107; 1.108; 1.110; 

1.126; 1.127; 1.128; 1.129 

86 Известковая 

побелка 

100 м
2
 56,84 - потолок –              – Во всех помещениях подвала 

- стены и перегородки –             – В помещениях подвала 0.1-0.8 

87 Устройство 

штукатурки 

100 м
2
 11,85 - потолок –              – Помещения подвала без утепления потолка. 
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88 Устройство 

цементно-песчаной 

штукатурки 

100 м
2
 7,44 - стены и перегородки –             – в помещения подвала: 0.1-0.8. 

89 Сплошная 

шпатлевка 

100 м
2
 209,73 - потолок –              

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.4; 1.8; 1.11; 1.21; 1.25-1.27; 1.31-1.53; 1.55; 1.61; 1.62; 

1.65; 1.66; 1.69; 1.70; 1.73; 1.74; 1.77; 1.78; 1.81; 1.82; 1.86; 1.87; 1.89; 1.91-1.95; 1.97; 

1.98; 1.100; 1.115; 1.126-1.130; 1.132; 1.56(сцена); 1.80(часть) 1.97а; 1.98а. 

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.4; 2.8; 2.18; 2.21-2.23; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31-2.33; 2.35; 

2.40; 2.41; 2.44; 2.45; 2.46; 2.49-2.52; 2.57; 2.58; 2.68-2.72; 2.74-2.76; 2.79; 2.40а.  

В помещениях 3 этажах: 3.1-3.4; 3.7; 3.13; 3.18; 3.21-3.23; 3.27-3.33; 3.37-3.40; 3.45; 

3.54-3.57; 3.59-3.61; 3.63; 3.65; 3.66.  

В помещения 4 этажа: 4.3а.  

Во всех лестничных клетках. 

- стены и перегородки –                

 В помещениях 1 этажа: 1.5; 1.7; 1.9-1.11; 1.13-1.19; 1.21-1.24; 1.29-1.39; 1.41-1.52; 1.54; 

1.55; 1.57-1.68; 1.71-1.76; 1.79; 1.83-1.88; 1.90; 1.92-1.95; 1.97-1.100; 1.105; 1.107-1.109; 

1.111; 1.112; 1.114-1.119; 1.120-1.123; 1.125;1.130; 1.132; 1.27а; 1.27б; 1.56(сцена); 

1.56(актовый зал); 1.80(часть); 1.90а; 1.97а; 1.98а. 

В помещениях 2 этажа: 2.5; 2.7; 2.9-2.15; 2.17-2.20; 2.25-2.34; 2.36-2.39; 2.42; 2.47; 2.53-

2.55; 2.57; 2.59-2.65; 2.67; 2.72; 2.76; 2.79; 2.36а; 2.39а. 

В помещениях 3 этажа:  

3.5; 3.8-3.15; 3.17-3.20; 3.25; 3.26; 3.34; 3.35; 3.41; 3.42; 3.44; 3.46-3.51; 3.53; 3.59; 3.62; 

3.63; 3.65; 3.66. 

В помещениях 4 этажа: 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.3а.  

Во всех лестничных клетках. 

- колонны –               
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    В помещениях 1 этажа: 1.1-1.5; 1.7-1.11; 1.13-1.19; 1.21-1.27; 1.29-1.38; 1.40-1.55; 1.57-

1.79; 1.81-1.95; 1.97-1.100; 1.102-1.112; 1.114-1.123; 1.125-1.130; 1.132; 1.27а; 1.27б; 

1.56(сцена); 1.56(актовый зал); 1.80(часть); 1.90а; 1.97а; 1.98а. 

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.5; 2.7-2.15; 2.17-2.23; 2.25-2.42; 2.44-2.47; 2.49-2.55; 2.57-

2.65; 2.67-2.72; 2.74; 2.75; 2.76; 2.79; 2.36а; 2.39а; 2.40а;В помещениях 3 этажа: 3.1-3.5; 

3.7-3.10; 3.13-3.15; 3.17-3.23; 3.25-3.35; 3.37-3.42; 3.44-3.48; 3.50; 3.51; 3.53-3.57; 3.59-

3.63; 3.65; 3.66. 

В помещениях 4 этажа: 4.1-4.5; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

90 Улучшенная 

штукатурка 

100 м
2
 87,90 - стены и перегородки –                

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.5; 1.7-1.11; 1.13-1.19; 1.21-1.27; 1.29-1.38; 1.40-1.55; 1.57-

1.79; 1.81-1.95; 1.97-1.100; 1.102-1.112; 1.114-1.123; 1.125-1.130; 1.132;1.27а; 1.27б; 

1.56(актовый зал); 1.56(сцена); 1.80(часть); 1.90а; 1.97а; 1.98а. 

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.5; 2.7-2.15; 2.17-2.23; 2.25-2.42; 2.44-2.47; 2.49-2.55; 2.57-

2.65; 2.67-2.76; 2.79; 2.36а; 2.39а; 2.40а.  

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.5; 3.7-3.10; 3.13-3.15; 3.17-3.23; 3.25-3.35; 3.37-3.42; 3.44-

3.48; 3.50; 3.51; 3.53-3.57; 3.59-3.63; 3.65; 3.66. 

В помещениях 4 этажа: 4.1-4.5; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11.  

Во всех лестничных клетках. 

91 Заделка швов 100 м
2
 114,07 - стены и перегородки –               

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.5; 1.7-1.11; 1.13-1.19; 1.21-1.27; 1.29-1.38; 1.40-1.55; 1.57-

1.79; 1.81-1.95; 1.97-1.100; 1.102-1.112; 1.114-1.123; 1.125-1.130; 1.132; 1.27а; 1.27б; 

1.56(сцена); 1.56(актовый зал); 1.80(часть); 1.90а; 1.97а; 1.98а.  

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.5; 2.7-2.15; 2.17-2.23; 2.25-2.42; 2.44-2.47; 2.49-2.72; 2.74-

2.76; 2.79; 2.36а; 2.39а; 2.40а. 

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.5; 3.7-3.10; 3.13-3.15; 3.17-3.23; 3.25-3.35; 3.37-3.42; 3.44-

3.48; 3.50; 3.51; 3.53-3.57; 3.59-3.63; 3.65; 3.66. 

В помещениях 4 этажа: 4.1- 4.5; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 
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92 Устройство 

стеклообоев  

100 м
2
 76,14 - стены и перегородки –               

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.4; 1.8; 1.25-1.27; 1.40; 1.53; 1.69; 1.70; 1.77; 1.78; 1.81; 

1.82; 1.89; 1.91; 1.126-1.129; 1.102-1.104; 1.106; 1.110;1.80(часть). 

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.4; 2.8; 2.21-2.23; 2.35; 2.40а; 2.40; 2.41; 2.44-2.46; 2.49- 

2.52; 2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75.  

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.4; 3.7; 3.21-3.23; 3.27-3.33; 3.37-3.40; 3.45; 3.54-3.57; 3.60; 

3.61.  

В помещениях 4 этажа: 4.3; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

- колонны –             

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.4; 1.8; 1.25-1.27; 1.40; 1.53; 1.69; 1.70; 1.77; 1.78; 

1.80(часть); 1.81; 1.82; 1.89; 1.91; 1.126-1.129; 1.102-1.104; 1.106; 1.110.  

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.4; 2.8; 2.21- 2.23; 2.35; 2.40а; 2.40; 2.41; 2.44- 2.46; 2.49-

2.52; 2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75.  

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.4; 3.7; 3.21-3.23; 3.27- 3.33; 3.37; 3.38; 3.39; 3.40; 3.45; 

3.54-3.57; 3.60; 3.61.  

В помещениях 4 этажа: 4.3; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

93 Окраска акриловой 

краской на водной 

основе 

100 м
2
 319,19 - потолок –              

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.4; 1.8; 1.11; 1.21; 1.25-1.27; 1.31-1.53; 1.55; 1.56(сцена); 

1.61; 1.62; 1.65; 1.66;1.69; 1.70; 1.73; 1.74; 1.77; 1.78; 1.80(часть); 1.81; 1.82; 1.86; 1.87; 

1.89; 1.91-1.95; 1.97; 1.97а; 1.98; 1.98а; 1.100; 1.115; 1.126-1.129; 1.130; 1.132.  

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.4; 2.8; 2.21-2.23; 2.35; 2.40а; 2.40; 2.41; 2.44-2.46; 2.49-

2.52; 2.58; 2.68-2.71; 2.74; 2.75; 2.18; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31-2.33; 2.57; 2.72; 2.76; 2.79.  

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.4; 3.7; 3.13; 3.18; 3.21-3.23; 3.27-3.33; 3.37-3.40; 3.45; 3.54-

3.57; 3.59-3.61; 3.63; 3.65; 3.66.  

В помещениях 4 этажа: 4.3а.  

Во всех лестничных клетках. 

- стены и перегородки –                

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.5; 1.7-1.11; 1.13-1.19; 1.21-1.27; 1.29-1.38;  



184 
 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    1.40-1.55; 1.57-1.79; 1.81-1.95; 1.97-1.100; 1.102-1.112; 1.114-1.123; 1.125-1.130; 1.132; 

1.27а; 1.27б; 1.80(часть); 1.90а; 1.97а; 1.98а; 1.56(сцена); 1.56(актовый зал).  

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.5; 2.7-2.15; 2.17-2.23; 2.25-2.42; 2.44-2.47; 2.49-2.55; 2.57-

2.65; 2.67-2.72; 2.74-2.76; 2.79; 2.36а; 2.39а; 2.40а. 

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.5; 3.7-3.10; 3.13-3.15; 3.17- 3.23; 3.25-3.35; 3.37-3.42; 3.44-

3.48; 3.50; 3.51; 3.53-3.57; 3.59- 3.61-3.63; 3.65; 3.66.  

В помещениях 4 этажа: 4.1-4.5; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11.  

Во всех лестничных клетках. 

- колонны –                

В помещениях 1 этажа: 1.1-1.5; 1.7-1.11; 1.13-1.19; 1.21-1.38; 1.40-1.55; 1.57-1.79;  

1.81-1.95; 1.97-1.100; 1.102-1.112; 1.114-1.123; 1.125-1.130; 1.132; 1.27а; 1.27б; 

1.80(часть); 1.90а; 1.97а; 1.98а; 1.56(сцена); 1.56(актовый зал).   

В помещениях 2 этажа: 2.1-2.5; 2.7- 2.15; 2.17-2.23; 2.25-2.42; 2.44-2.47; 2.49-2.55; 2.57-

2.65; 2.67-2.72; 2.74-2.76; 2.79; 2.36а; 2.39а; 2.40а.  

В помещениях 3 этажа: 3.1-3.5; 3.7-3.10; 3.13-3.15; 3.18-3.23; 3.25-3.35; 3.37-3.42; 3.44-

3.48; 3.50; 3.51; 3.53-3.57; 3.59; 3.60-3.63; 3.65; 3.66. 

В помещениях 4 этажа: 4.1-4.5; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

94 Облицовка 

керамической 

глазурованной 

плиткой  

100 м
2
 30,74 - стены и перегородки –               

В помещениях 1 этажа: 1.5; 1.9; 1.10; 1.13; 1.14; 1.22-1.24; 1.27а; 1.27б; 1.31-1.38; 1.41-

1.43; 1.46; 1.48-1.52; 1.71; 1.72; 1.75; 1.76; 1.80(часть); 1.83-1.85; 1.88; 1.90; 1.90а; 1.107-

1.109; 1.111; 1.112; 1.118-1.122; 1.125.  

В помещениях 2 этажа: 2.5; 5.9- 2.12; 2.17-2.20; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31-2.33; 2.36-2.39; 

2.39а; 2.36а; 2.50-2.54; 2.57-2.60; 2.62-2.64; 2.67-2.72; 2.74-2.76; 2.79. 

В помещениях 3 этажа: 3.5; 3.9; 3.10; 3.17; 3.19; 3.20; 3.41; 3.42; 3.46-3.48; 3.50; 3.53.  

- колонны –               

В помещениях 1 этажа: 1.5; 1.9; 1.10; 1.13; 1.14; 1.22-1.24; 1.27а; 1.27б;1.31-1.38; 1.41-

1.43; 1.46; 1.48-1.52; 1.71; 1.72; 1.75; 1.76; 1.80(часть); 1.83-1.85; 1.88; 1.90; 1.90а; 1.107-

1.109; 1.111; 1.112; 1.118-1.122; 1.125. 



185 
 

Продолжение таблицы Г.1 

 

    В помещениях 2 этажа: 2.5; 5.9; 2.10-2.12; 2.17-2.20; 2.26; 2.28; 2.29; 2.31-2.33; 2.36а; 

2.36-2.39; 2.39а; 2.50-2.54; 2.57-2.60; 2.62-2.64; 2.67-2.72; 2.74-2.76; 2.79. 

В помещениях 3 этажа: 3.5; 3.9; 3.10; 3.17; 3.19; 3.20; 3.41; 3.42; 3.46-3.48; 3.50; 3.53. 

95 Устройство 

подвесного потолка 

100 м
2
 72,11 - «Armstrong» с металлическим заполнением –            

В помещениях 1 этажа: 1.5; 1.9; 1.10; 1.13; 1.14; 1.22-1.24; 1.27а; 1.27б; 1.71; 1.72; 1.75; 

1.76; 1.80(часть); 1.83-1.85; 1.88; 1.90; 1.90а; 1.109; 1.111; 1.112; 1.118-1.122; 1.125.  

В помещениях 2 этажа: 2.5; 2.9-2.12; 2.17; 2.19; 2.20; 2.36; 2.36а; 2.37-2.39; 2.39а; 2.53; 

2.54; 2.59; 2.60; 2.62-2.64; 2.67.  

В помещениях 3 этажа: 3.5; 3.9-3.12; 3.17; 3.19; 3.20; 3.41; 3.42; 3.46-3.50; 3.53. 

- «Armstrong» типа «BioGuardPlan» –              

В помещениях 1 этажа: 1.7; 1.15-1.19; 1.29; 1.30; 1.54; 1.57-1.60; 1.63; 1.64; 1.67; 1.68; 

1.79; 1.99; 1.102-1.108; 1.110; 1.114; 1.116; 1.117; 1.123. 

В помещениях 2 этажа: 2.7; 2.13-2.15; 2.25; 2.27; 2.30; 2.34; 2.42; 2.47; 2.55; 2.61; 2.65.  

В помещениях 3 этажа: 3.8; 3.14; 3.15; 3.25; 3.26; 3.34; 3.35; 3.44; 3.51; 3.62.  

В помещениях 4 этажа: 4,1-4,5; 4.7; 4.8; 4.10; 4.11. 

-«Armstrong» типа «BioGuardAcoustic» –              

В помещениях 1 этажа: 1.56(актовый зал); 

9. Благоустройство территории 

96 Разравнивание 

почвы граблями 

100 м
2
 84,91              

97 Посадка деревьев, 

кустов 

1 шт 585 Акация – 13 шт.; Клен сахарный – 36 шт.; Липа крупнолистная – 47 шт.; Сирень 

обыкновенная Мисс Канада – 126 шт.; Чубушник венечный – 68 шт.; Можевельник 

казацкий Рокери Джем – 22 шт.; Форзиция промежуточная Вик Энд – 40 шт.; Спирея 

Вангутта – 226 шт.; Береза обыкновенная – 7 шт. 

98 Засев газона 100 м
2
 84,91              

99 Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100 м
2
 118,18               
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№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 

Наименование Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность на 

весь объем работ 

1. Забивка свай шт 1083 Железобетонные сваи С120.30-9 

Серия 1.011.1-10 вып. 1 

  

 
 

 

    
 

    

       
 

2. Устройство бетонной 

подготовки под 

ростверк 

м
3 

218,92 Бетон В7,5   

 
 

 

   
 

      

     
 

3. Устройство 

монолитного 

ростверка, 

фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной плиты 

монолитной 

т 40,85 

 

Горячекатаная арматура А400  

ГОСТ 34028-2016  

т - 40,85 

т 1,33 Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 
  - 1,33 

т 1,2 Горячекатаная арматура А500  

ГОСТ 34028-2016 

т - 1,2 

м
2 

2611,6 

 

Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

      

      
 

м
3 

1408,2 Бетон кл. В25   

 
 

 

    
 

      

       
 

4. Устройство 

гидроизоляции  

 

м
2 

4506 Горячий битум            ⁄          

ростверка, фунламента ленточного 

монолитного и фундаментной плиты 

монолитной битумом в два слоя 
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5. Устройство 

монолитных 

фундаментных балок 

по ростверкам 

т 8,52 Горячекатаная арматура А400  

ГОСТ 34028-2016 

т - 8,52 

т 7,23 Горячекатаная арматура А240  

ГОСТ 34028-2016 

т - 7,23 

м
2
 689,85 Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

      

      
 

м
3
 230,1 Бетон В25   

 
 

 

    
 

     

      
 

6. Укладка 

фундаментных блоков 

шт 

 

903 ФБС 24.4.6 – Т       

 
 

        

   
 

          

      
 

411 ФБС 12.4.6 – Т      

 
 

        

    
 

          

      
 

465 ФБС 9.4.6 – Т       

 
 

        

    
 

         

      
 

180 ФБС 12.6.3 – Т       

 
 

        

    
 

         

    
 

41 ФБС 24.6.6 – Т       

 
 

        

    
 

        

     
 

36 ФБС 12.6.6 - Т      

 
 

        

    
 

        

     
 

42 ФБС 9.6.6 – Т       
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   387 ФБС 12.4.3 - Т      

 
 

        

    
 

         

      
 

8 ФБС 12.5.6 – Т       

 
 

        

    
 

      

    
 

12 ФБС 9.5.6 – Т       

 
 

        

    
 

       

    
 

20 ФБС 24.5.6 - Т      

 
 

        

    
 

       

    
 

10 ФБС 12.5.3 – Т       

 
 

        

    
 

       

   
 

66,2 Бетон кл. В25   

 
 

 

    
 

    

      
 

7. Укладка перемычек в 

подвале 

шт 45 9ПБ16-37-п – 33 шт.   

 
 

 

     
 

  

     
 

8ПП27-71 – 1 шт.   

 
 

 

     
 

 

     
 

9ПБ18-37-п – 11 шт.   

 
 

 

     
 

  

     
 

8. Устройство 

кирпичной кладки в 

проемах между 

блоками 

м
3 

54 Кирпич керамического 

КР-р-по 250х120х65 

ГОСТ  530-2012 

  

 
 

 

   
 

  

    
 

Цементно-песчаном растворе М100   
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9. Устройство 

кирпичных 

перегородок в 

подвале, толщиной 

120 мм 

м
3 

50,41 Кирпич керамический 

КР-р-по 250х120х65 

ГОСТ 530-2012 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Цементно-песчаном растворе М100   

 
 

 

   
 

    

    
 

10. Гидроизоляция стен 

подвала 

м
2 

2466 Техноэласт ЭПП 

(2 слоя) 
  

 
 

 

       
 

    

     
 

Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №1 – 

0,35 л/м
2
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

11. Утепление  стен 

подвала мин. плитами 

м
2 

2466 Минеральная вата 100 мм    

 
 

 

     
 

     

     
 

12. Штукатурка стен 

подвала 

м
2
 2466 Раствор известково-песчаный           

 
 

 

   
 

     

    
 

13. Устройство 

монолитных ж/б 

плоских плит 

т 0,164 Горячекатаная арматура А500  

ГОСТ 34028-2016 

т - 0,164 

т 4,99 Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 4,99 

м
2 

60,49 Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

     

    
 

м
3 

77,96 Бетон кл. В20   

 
 

 

    
 

     

       
 

14. Устройство 

монолитных ж/б 

крылец 

т 0,44 Горячекатаная арматура А500 

ГОСТ 34028-2016 

т - 0,44 

т 0,15 Горячекатаная арматура А240  

ГОСТ 34028-2016 

т - 0,148 

м
2 

8,89 Щиты опалубки древометаллчисеские   
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  м
3 

8,0 Бетон кл. В20   

 
 

 

    
 

   

    
 

15. Устройство ступеней 

лестничных 

шт 89 Ступень основная ЛС12   

 
 

 

     
 

  

    
 

Ступень основная ЛС17   

 
 

 

     
 

  

    
 

16. Монтаж опорных плит 

под прогоны 

шт 28 Плиты опорные ОП 6-2 т   

 
 

 

    
 

  

    
 

17. Монтаж ж/б прогонов шт 52 ПРГ 60.2.5-4Т   

 
 

 

   
 

  

    
 

ПРГ 60.2.5-4Т-а   

 
 

 

    
 

 

     
 

ПРГ 60.2.5-4Т-б   

 
 

 

    
 

 

    
 

ПРГ 60.2.5-4Т-в   

 
 

 

     
 

 

    
 

ПРГ 60.2.5-4Т-г   

 
 

 

    
 

 

    
 

ПРГ 60.2.5-4Т-д   

 
 

 

     
 

 

    
 

ПРГ 60.2.5-4Т-е   

 
 

 

     
 

 

    
 

ПРГ 60(55).2.5-4Т   
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18. Монтаж монолитного 

перекрытия над 

подвалом 

т 101,82 Горячекатаная арматура А500 

ГОСТ 34028-2016 

т - 101,82 

т 0,86 Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 0,86 

м
2 

4760,3 Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

      

      
 

м
3 

1050,7 Бетон кл. В25   

 
 

 

    
 

      

       
 

19. Уклад плит 

перекрытия 

шт 132 ПБ 66-12-12а   

 
 

 

    
 

  

     
 

ПБ 66-12-12б   

 
 

 

    
 

 

    
 

ПБ 66-12-12в   

 
 

 

    
 

 

     
 

ПБ 60-12-12г   

 
 

 

    
 

  

     
 

ПБ 62-12-12   

 
 

 

   
 

  

    
 

ПБ 60-12-12   

 
 

 

    
 

  

      
 

20 Устройство 

монолитного участка 

в перекрытии 

т
 

0,6 Горячекатаная арматура А240  

ГОСТ 34028-2016 

т - 0,5992 

т 3,12 Горячекатаная арматура А500 

ГОСТ 34028-2016 

т - 3,117 

м
2 

114,0 Щиты опалубки древометаллчисеские   
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  м
3 

36,16 Бетон кл. В25   

 
 

 

    
 

     

      
 

21 Монтаж сборных ж/б 

колонн 

шт 474 Колонна КН1   

 
 

 

    
 

  

      
 

Колонна КН1.1   

 
 

 

    
 

  

      
 

Колонна КН1.2   

 
 

 

    
 

 

     
 

Колонна КН1.3   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН1.3а   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН1.4   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН1.4а   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН1.5   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН1.5а   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН1.6   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН2   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН3   
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 Колонна КН3.3   

 
 

 

     
 

 

     
 

Колонна КН4.1   

 
 

 

     
 

 

   
 

Колонна КН4.2   

 
 

 

     
 

 

     
 

Колонна КН5   

 
 

 

    
 

 

     
 

Колонна КН5.1   

 
 

 

    
 

  

     
 

Колонна КН5.2   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН5.5   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН5.5а   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КН5.6   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КБ1.1   

 
 

 

    
 

  

    
 

Колонна КБ1.2   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КБ2   

 
 

 

    
 

  

    
 

Колонна КБ3   
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    Колонна КБ3.1   

 
 

 

     
 

 

     
 

Колонна КБ4   

 
 

 

     
 

 

    
 

Колонна КБ4.1   

 
 

 

     
 

 

     
 

Колонна КВ1   

 
 

 

   
 

  

     
 

Колонна КВ1.1   

 
 

 

   
 

  

    
 

Колонна КВ1.3   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ1.3а   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ1.4   

 
 

 

   
 

 

    
 

Колонна КВ1.5   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ1.5а   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ1.6   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ1.8   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ2   
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    Колонна КВ2.1   

 
 

 

   
 

  

     
 

Колонна КВ2.2   

 
 

 

   
 

 

    
 

Колонна КВ2.3   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ2.4   

 
 

 

   
 

 

    
 

Колонна КВ2.5   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ3   

 
 

 

   
 

 

    
 

Колонна КВ3.1   

 
 

 

   
 

  

    
 

Колонна КВ3.2   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ3.5   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КВ3.7   

 
 

 

   
 

 

   
 

Колонна КС1   

 
 

 

    
 

 

    
 

Колонна КС1.1   

 
 

 

    
 

  

    
 

22. Монтаж колонны 

фахверки 

шт 4 Колонна фахверка КФ1   
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    Колонна фахверка КФ2   

 
 

 

     
 

 

    
 

23. Монтаж монолитных 

колонн 

т 7,25 Горячекатаная арматура А500 

ГОСТ 34028-2016 

т - 7,25 

т
 

1,53 Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 1,53 

м
2 

565,98 Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

      

     
 

м
3 

78,5 Бетон кл. В30   

 
 

 

    
 

    

       
 

24. Монтаж стропильных 

балок 

шт 13 Балка покрытия 3БДР18-7AIIIв-а   

 
 

 

    
 

 

    
 

Балка сборная 3БДР18-7AIIIв   

 
 

 

    
 

 

    
 

25. Монтаж монолитного 

перекрытия и 

покрытия 

т 275,57 Горячекатаная арматура А500 

ГОСТ 34028-2016 

т - 275,57 

т
 

1,02 Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 1,02 

м
2 

13043 Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

     

      
 

м
3 

2869,4 Бетон кл. В25   

 
 

 

    
 

      

       
 

26. Устройство деформац. 

швов 

м 484,8 Шнур гернитовый ПРП40 Ø40 мм 

 

 

  
 

 

   
 

     

      
 

27. Монтаж плит 

покрытия 

шт 140 4ПГ6-4AIIIв   
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    4ПГ6-4AIIIв-а   

 
 

 

   
 

  

    
 

4ПГ6-6AIIIв   

 
 

 

   
 

  

    
 

4ПГ6-6AIIIв-10   

 
 

 

   
 

 

    
 

4ПВ6-6AIIIв-10   

 
 

 

   
 

 

   
 

ПДУ150.150.12-6   

 
 

 

    
 

  

    
 

28. Монтаж монолитных 

железобетонных 

лестничных площадок 

т 3,164 Горячекатаная арматура А500 

ГОСТ 34028-2016 

т - 3,164 

т
 

0,1696 Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 0,1696 

м
2 

242,75 Щиты опалубки древометаллчисеские   

 
 

 

    
 

      

     
 

м
3 

36,4 Бетон кл. В20   

 
 

 

    
 

    

     
 

29. Установка 

лестничных косоуров 

и ступеней 

шт 582 Ступени основные ЛС 14-1   

 
 

 

     
 

   

     
 

6 Косоур Кр4т, Кр4н   

 
 

 

       
 

 

   
 

76 Косоур Кр2т, Кр2н, Кр2ат, Кр2ан   

 
 

 

      
 

  

   
 

2 Косоур Кр1т, Кр1н   
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   4 Косоур Кр3т, Кр3н   

 
 

 

       
 

 

    
 

6 Косоур Кр5т, Кр5н   

 
 

 

       
 

 

    
 

30. Установка 

металлических 

лестничных 

ограждений 

м 5,1 Ограждение ОГ1  

  
 

 

     
 

   

      
 

174 Ограждение ОГ2  

  
 

 

     
 

   

       
 

45,9 Ограждение ОГ3  

  
 

 

     
 

    

       
 

1,3 Ограждение ОГ4  

  
 

 

  
 

   

    
 

8,1 Ограждение ОГ5  

  
 

 

    
 

   

      
 

4,7 Ограждение ОГ6  

  
 

 

     
 

   

      
 

31. Монтаж наружных 

стен из кирпича 

м
3 

1996,45 Кирпич керамического 

КР-р-по 250х120х65 

ГОСТ  530-2012 

  

 
 

 

   
 

       

       
 

Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 18,97 

Цементно-песчаном растворе М75   

 
 

 

   
 

      

       
 

32. Монтаж перемычек и 

прогонов 

шт 1179 Перемычка 8ПБ13-1   

 
 

 

     
 

  

    
 

Перемычка 9ПБ16-37n   
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 Перемычка 9ПБ18-8-n   

 
 

 

     
 

  

     
 

Перемычка 9ПБ21-8-n   

 
 

 

     
 

   

      
 

Перемычка 9ПБ29-4-n   

 
 

 

     
 

   

      
 

Перемычка 10ПБ 18-27-n   

 
 

 

     
 

  

    
 

Перемычка 9ПБ13-37n   

 
 

 

     
 

   

   
 

Перемычка 10ПБ27-27-n   

 
 

 

     
 

 

     
 

Перемычка 9ПБ27-8-n   

 
 

 

     
 

 

    
 

Перемычка 9ПБ25-3-n   

 
 

 

    
 

 

    
 

Перемычка 8ПБ16-1   

 
 

 

     
 

 

     
 

Прогон ПРГ28.1.3-4AIV   

 
 

 

    
 

  

   
 

Прогон ПРГ60.2.5-4AmV   
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33. Наружная облицовка 

поверхности стен 

сайдингом с 

устройством 

металлического 

каркаса и 

теплоизоляционного 

слоя 

м
2 

7068,651 Линеарная панель Primepanel-T-Г-24х281/20 

толщиной металла 0,7 мм 
  

 
 

 

      
 

        

     
 

Плиты минераловатные, марки 

ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 
  

 
 

 

    
 

      

      
 

34. Установка пожарных 

металлических 

лестниц 

т 4,625 Лестница пожарная Пл1 т - 0,38 

Лестница пожарная Пл2 т - 0,51 

Лестница пожарная Пл3 т - 0,17 

Лестница пожарная Пл4 – 3 шт т - 0,645 

Лестница пожарная Пл5 т - 0,73 

Лестница пожарная Пл6 т - 0,73 

Лестница пожарная Пл7 – 2 шт т - 1,46 

35. Монтаж козырьков 

над входами 

т 1,637 Опорные стойки т - 1,637 

т 2,642 Балки из двутавров т - 2,642 

т 2,867 Связи и распорки т - 2,867 

м
2 

115,08 Профилированный лист оцинкованный 

НС35-1000-0,7 
  

 
 

 

      
 

      

    
 

36. Кладка стен 

кирпичных 

внутренних с 

армированием 

м
3 

812,3 Кирпич силикатный, размером 250х120х88 

мм, марка 150 
  

 
 

 

   
 

     

       
 

Раствор кладочный цементный марки 75   

 
 

 

   
 

      

      
 

Горячекатаная арматура А240 

ГОСТ 34028-2016 

т - 7,3 



201 
 

Продолжение таблицы Г.2 

 

37. Устройство 

перегородок из 

гипсокартонных 

листов (ГКЛ) с 

однослойной 

обшивкой с обеих 

сторон 

м
2
 410,84 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 

мм 
  

 
 

 

      
 

      

   
 

38. Устройство 

перегородок из 

гипсокартонных 

листов (ГКЛ) с 

двухслойной 

обшивкой с обеих 

сторон 

м
2 

2410,5 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 

мм 
  

 
 

 

      
 

      

    
 

39. Устройство 

перегородок из 

гипсокартонных 

листов (ГКЛВ) по 

системе «КНАЙФ» с 

двухслойной 

обшивкой с обеих 

сторон и 

теплоизоляционным 

слоем 

м
2 

136,1 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 

мм 
  

 
 

 

      
 

     

    
 

Плиты теплоизоляционные 50 мм   

 
 

 

   
 

   

    
 

40. Монтаж коробов для 

коммуникаций 

м
2 

1737 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 

мм 
  

 
 

 

      
 

      

   
 

41. Монтаж перегородок 

в раздевалках 

м
2 

388,3 Секция гардеробная фасадная с дверью   
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42. Устройство 

сантехнических 

перегородок на 

каркасе из 

алюминиевого 

профиля 

м
2 

152 Перегородки на алюминиевом каркасе 

комбинированные (стекло прозрачное 5 мм 

и ГКЛ с виниловым покрытием) 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

43. Устройство душевых 

перегородок на 

каркасе из 

алюминиевого 

профиля 

м
2 

58,7 Перегородки на алюминиевом каркасе 

комбинированные (стекло прозрачное 5 мм 

и ГКЛ с виниловым покрытием) 

  

 
 

 

      
 

    

    
 

44. Устройство кровли м
2
 6178 Биполь ЭПП   

 
 

 

     
 

    

      
 

Бетон легкий на пористых заполнителях, 

крупность заполнителя более 10 мм, класс В 

7,5 (М100) 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

Плиты минераловатные марки ТЕХНОРУФ 

Н30 толщиной 180 мм 
  

 
 

 

     
 

    

      
 

Плиты минераловатные марки ТЕХНОРУФ 

В60 толщиной 50 мм 
  

 
 

 

     
 

    

       
 

Полимерный материал: Logicroof V-RP-1,2   

 
 

 

      
 

    

     
 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М100  
  

 
 

 

   
 

     

      
 

Аэратор пластиковый для плоских кровель шт - 24 

Специализированная полимерная 

пешеходная дорожка Технониколь 0,6х0,6 

м
2 

- 497 
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45. Устройство 

подстилающих 

песчаных слоев 

м
3 

2204,4 Песок мелкий 400 мм   

 
 

 

   
 

      

      
 

46. Устройство 

пароизоляции  

м
2 

5511 Полиэтиленовая пленка   

  
 

 

   
 

    

      
 

47. Устройство 

подстилающих слоев 

бетонных  

м
3
 440,88 Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) – 80 мм   

 
 

 

    
 

      

       
 

48. Устройство 

гидроизоляции  

м
2 

5725 Тэхноэласт ЭПП – 2 слоя    

 
 

 

     
 

    

      
 

49. Устройство стяжек из 

цементно-песчаного 

раствора с 

армированием 

м
2 

9552 Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 40 мм 
  

 
 

 

   
 

      

     
 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 33 мм 
  

 
 

 

   
 

     

     
 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 30 мм 
  

 
 

 

   
 

      

     
 

Сетка сварная из арматурной проволоки 

диаметром 4,0 мм шагом 200х200  

т - 7,9921 

50. Устройство покрытий 

из плиток 

керамических 

м
2 

608,36 Гранит керамичекий многоцветный 

неполированный – 12 мм 
  

 
 

 

   
 

   

     
 

8085,26 Плиты керамогранитные размером 60х60 см 

– 10 мм 
  

 
 

 

   
 

     

      
 

51. Устройство плинтусов м 3392 Из плиток керамических высотой 70 мм    

 
 

 

   
 

    

    
 

164,5 Плинтус для полов из МДФ   
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   3197,3 Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48  

 
 

 

      
 

      

    
 

52. Устройство тепло- и 

звукоизоляции 

сплошной из плит 

м
2 

8276 Плиты минераловатные «Флор Баттс» 

ROCKWOOL, толщина 40 мм 
  

 
 

 

    
 

      

     
 

53. Устройство гидро-

пароизоляции  

м
2 

8276 ROCKWOOL    

  
 

 

   
 

    

      
 

54. Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

м
2 

1141 Лахта проникающая гидроизоляция (расход 

сухой смеси при нанесении в 2 слоя 0,8-1,2 

кг/м
2
) 

  

 
 

 

     
 

    

     
 

55. Устройство покрытий 

из линолеума  

м
2 

5051,52 Линолеум коммерческий «TAPKETT 

ACCEZEHT MINERAL AS» с 

антистатическим эффектом (толщина 2 мм, 

толщина защитного слоя 0,7 мм) на клей-

мастике Бустилат 

  

 
 

 

     
 

       

     
 

212,42 Линолеум спортивный гетерогенный 

«TAPKETT OMNISPORTS EXCEL» 

(толщина 8,3 мм, толщина защитного слоя 

0,8 мм) на клей-мастике Бустилат 

  

 
 

 

     
 

      

   
 

56. Устройство 

спортивного покрытия 

м
2 

535,61 Спортивное покрытие «Эластер У» для 

закрытых помещений 
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57. Устройство стяжки из 

легкого бетона  

м
2 

5256 Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 

пористых заполнителях, средняя плотность 

800 кг/м
3
, крупность заполнителя 10 мм, 

класс В7,5 (М100) – 60 мм 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 

пористых заполнителях, средняя плотность 

800 кг/м
3
, крупность заполнителя 10 мм, 

класс В7,5 (М100) – 40 мм 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на 

пористых заполнителях, средняя плотность 

800 кг/м
3
, крупность заполнителя 10 мм, 

класс В7,5 (М100) – 30 мм 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

58. Устройство стяжки из 

цементно-песчаного 

раствора  

м
2 

10544 Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 50 мм 
  

 
 

 

   
 

     

      
 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 40 мм 
  

 
 

 

   
 

    

     
 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 30 мм 
  

 
 

 

   
 

      

      
 

Раствор готовый кладочный, цементный, 

М150 – 20 мм 
  

 
 

 

   
 

    

     
 



206 
 

Продолжение таблицы Г.2 

 

59. Устройство дверных 

блоков 

м
2 

1038,673 ДСН ПКН 2200-1000 – 2 шт.   

 
 

 

     
 

   

    
 

ДСН ЛКН 2200-1000 – 2 шт.   

 
 

 

     
 

   

    
 

ДСВ ПКН 2200-1000 – 4 шт.   

 
 

 

     
 

   

    
 

ДСВ ЛКН 2200-1000 – 3 шт.   

 
 

 

     
 

   

     
 

ДСН ЛКН 2100-1000 – 4 шт.   

 
 

 

     
 

   

    
 

ДГ 21-8 – 11 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДГ 21-8Л – 14 шт   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДГ 21-9 – 5 шт.   

 
 

 

     
 

    

    
 

ДГ 21-9Л – 6 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДГ 21-9ЛП – 2 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДГ 21-9П – 2 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДГ21-10 – 45 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДГ 21-10Л – 37 шт.   
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 ДГ 21-10ЛП – 22 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДГ 21-10П – 27 шт.   

 
 

 

     
 

    

    
 

ДГ 21-12 – 36 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДГ 21-12Л – 42 шт.   

 
 

 

     
 

      

     
 

ДГ 21-13 – 8 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДГ 21-15 – 7 шт.   

 
 

 

     
 

     

    
 

ДПВ Г Бпр Дп Л Р 2400х1500 – 8 шт.   

 
 

 

     
 

    

    
 

ДПВ КМ Бпр Дп Л Р 2400х1500 – 9 шт.   

 
 

 

     
 

    

    
 

ДПВ КМ Бпр Дп Пр Р 2400х1500 – 10 шт.   

 
 

 

     
 

    

    
 

ДПН Км Бпр Л Р 2100х1500 – 4 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДПН Км Бпр Дп Р 2100х1800 – 1 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДПВ КМ Бпр Дп Л Р 2400х1800 – 11 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-02/60К (проем 2100hх1210) (лев. 

открывание) – 2 шт. 
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 ДПМ-02/60К (проем 2100hх1210) (пр. 

открывание) – 4 шт. 
  

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-02/30К (проем 2100hх1210) (пр. 

открывание) – 12 шт. 
  

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-02/30К (проем 2100hх1210) (лев. 

открывание) – 9 шт. 
  

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-02/30К (проем 2100hх1510) (лев. 

открывание) – 2 шт. 
  

 
 

 

     
 

    

     
 

ДПМ-02/30К (проем 2100hх1510) (пр. 

открывание) – 1 шт. 
  

 
 

 

     
 

    

    
 

ДПМ-02/30К-О (проем 2400hх1510) (пр. 

открывание) – 5 шт. 
  

 
 

 

     
 

    

     
 

ДПМ-02/30К-О (проем 2400hх1510 (лев. 

открывание) – 4 шт. 
  

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-02/30К-О (проем 2100hх1810) – 4 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-02/60К-О (проем 2400hх1810) – 6 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПМ-01/30К (проем 2200hх1010) (лев. 

открывание) – 1 шт. 
  

 
 

 

     
 

    

     
 

ДПВ КМ Бпр Дп Пр Р 2400х1450 – 6 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ДПН Км Л Р 2100х1550 – 2 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ДПВ КМ Бпр Дп Л Р 2400х1450 – 6 шт.   
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    ДПН Км Бпр Пр Р 2100х1550 – 2 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

60. Устройство  оконных 

блоков 

м
2 

1848 ОП В2 850-100 (4М1-16-К4) – 2 щт.   

 
 

 

     
 

   

      
 

ОП В2 2100-900 (4М1-16-К4) – 6 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ОП В2 2100-1000 (4М1-16-К4) – 34 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ОП В2 1500-1600 (4М1-16-К4) – 3 шт.   

 
 

 

     
 

   

    
 

ОП В2 2100-1600 (4М1-16-К4) – 359 шт.   

 
 

 

     
 

       

      
 

ОП В2 2100-2400 (4М1-16-К4) – 53 шт.   

 
 

 

     
 

      

     
 

ОП В2 700 – 1800 (4М1-16-К4) – 39 шт.   

 
 

 

     
 

     

    
 

ОП В2 1000-900 – 1 шт.   

 
 

 

     
 

   

      
 

ОП В2 700-1550 (4М1-16-К4) – 4 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ОП В2 900-1500 (4М1-16-4М1) – 3 шт.   

 
 

 

     
 

    

     
 

ОП В2 1200-900 (4М1-16-К4) – 17 шт.   

 
 

 

     
 

     

     
 

ОП В2 1200-1500 (4М1-16-К4) – 3 шт.   
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61. Устройство витражей  м
2 

290,36 Витражи одинарные из алюминиевого 

комбинированного профиля одинарной 

конструкции с однокамерным 

стеклопакетом – 135,56 м
2
 

  

 
 

 

     
 

      

     
 

Витражи одинарные с дверным блоком из 

алюминиевого комбинированного профиля, 

с нащельниками и сливами – 154,8 м
2
 

  

 
 

 

     
 

     

     
 

62. Устройство тепло-

звукоизолирующего 

слоя потолка 

помещений подвала 

м
2 

1185,23 Плиты минераловатные «Флор Баттс» 

ROCKWOOL, толщина 40 мм 
  

 
 

 

    
 

     

    
 

63. Штукатурка по сетке 

улучшенная потолков 

подвала 

м
2 

1185,23 Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАЙФ – 

25 мм 
  

 
 

 

    
 

       

    
 

64. Устройство 

подвесных потолков 

м
2 

7211,72 Панели потолочные с комплектующими 

«Армстронг» типа BioGuard Plain – 6042,22 

м
2
 

  

 
 

 

     
 

       

     
 

Панели потолочные с комплектующими 

«Армстронг» типа BioGuard Acoustik – 

328,08 м
2
 

  

 
 

 

     
 

      

    
 

Панели потолочные с комплектующими 

«Армстронг» с металлическим заполнением 

– 841,4 м
2
 

  

 
 

 

     
 

     

     
 

65. Сплошное 

выравнивание 

потолков 

м
2 

6396,3 Шпатлевка Ветонит KR   
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66. Окраска потолков м
2 

6396,3 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних работ 
  

 
 

 

     
 

      

   
 

Грунтовка акриловая, универсальная   

 
 

 

      
 

      

    
 

67. Штукатурка 

поверхности стен 

внутри здания 

м
2 

8790,18 Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый 
  

 
 

 

     
 

       

     
 

68. Оклейка стен 

стеклообоями с 

окраской 

поливинилацетатными 

красками за один раз 

м
2 

6664,98 Стеклообои   

 
 

 

      
 

       

    
 

Шпатлевка Ветонит KR   

 
 

 

    
 

       

     
 

Краска универсальная, акриловая для 

внутренних работ 
  

 
 

 

     
 

       

    
 

69. Окраска стен по 

штукатурке 

м
2 

2125,92 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних работ 
  

 
 

 

     
 

       

    
 

Грунтовка акриловая, универсальная   

 
 

 

      
 

       

    
 

70. Окраска стен по 

подготовленной 

поверхности 

м
2 

13735,58 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних работ 
  

 
 

 

     
 

        

     
 

Грунтовка акриловая, универсальная   

 
 

 

      
 

        

     
 

71. Гладкая облицовка 

стен  

м
2 

2877,09 Плитка керамическая глазурованная для 

внутренней облицовки стен гладкая 
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72. Оклей колонн 

стеклообоями с 

окраской окраской 

поливинилацетатными 

красками за один раз с 

подготовкой  

м
2 

948,68 Стеклообои   

 
 

 

      
 

      

     
 

Шпатлевка Ветонит KR   

 
 

 

    
 

      

     
 

Краска универсальная, акриловая для 

внутренних работ 
  

 
 

 

     
 

      

     
 

73. Окраска колонн  м
2 

2044,5 Краска универсальная, акриловая для 

внутренних работ 
  

 
 

 

     
 

      

     
 

Грунтовка акриловая, универсальная   

 
 

 

      
 

      

    
 

74. Гладка облицовка 

колонн 

м
2 

196,56 Плитка керамическая глазурованная для 

внутренней облицовки стен гладкая 
  

 
 

 

   
 

    

    
 

75. Штукатурка 

поверхности стен 

подвала 

м
2 

743,87 Цементно-известковый раствор   

 
 

 

     
 

      

    
 

76. Известковая окраска 

по штукатурке 

м
2 

1929,1 Известковая окраска   

 
 

 

     
 

      

    
 

77. Известковая окраска 

по кирпичу и бетону 

м
2 

3755,04 Известковая окраска   

 
 

 

     
 

       

     
 

78. Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия дорог и 

тротуара 250 мм 

м
2 

11818 Асфальтобетон   
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79. Посадка деревьев и 

кустов 

шт 585 Акация – 13 шт шт. - 13 

Клен сахарный – 36 шт шт. - 36 

Липа крупнолистная – 47 шт шт. - 47 

Сирень обыкновенная Мисс Канада – 126 

шт 

шт. - 126 

Чубушник венечный – 68 шт шт. - 68 

Можевельник казацкий Рокери Джем – 22 

шт 

шт. - 22 

Форзиция промежуточная Вик Энд – 40 шт.;  шт. - 40 

Спирея Вангутта – 226 шт шт. - 226 

Береза обыкновенная – 7 шт шт. - 7 

80. Посев газонов 

вручную 

м
2 

8490,58 Семена газонных трав (смесь)    
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Таблица Г.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ по ГЭСН 81-02-2020 

 

№ 

п.п 

Наименование работ Обоснование 

ГЭСН 

Ед. изм. Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный 

состав звена 

рекомендуемый ГЭСН 
Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 

Чел-дн Маш-см 

1. Земляные работы 

1. Срезка растительного 

слоя и планировка 

площадки бульдозером   

ГЭСН 01-01-

036-02 

1000 м
2
 0,23 0,23 17,34 0,5 0,5 Машинист 6р – 1 чел 

2. Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором с 

погрузкой 

ГЭСН 01-012-

02 

1000 м
3
 6,02 19,44 14,47 10,89 35,16 Машинист 6р (5р) – 1 

чел 

Помощник машиниста 

5р – 1 чел 

3. Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором на вымет 

ГЭСН 01-01-

002-02 

1000 м
3
 5,17 14,32 23,60 15,25 42,24 

4. Ручная зачистка дна 

котлована 

ГЭСН 01-02-

063-02 

100 м
3
 247 - 15,35 473,93 - Землекоп 3р – 1 чел 

5. Обратная засыпка 

грунта 

ГЭСН 01-034-

02 

1000 м
3 

- 6,1 23,60 - 18,0 Машинист 6р (5р) – 1 

чел 

Помощник машиниста 

5р – 1 чел 

2. Основания и фундаменты 

6. Шнековое бурение 

лидерных скважин 

ГЭСН 04-01-

044-02 

100 м - 10,12 119,13 - 150,7 Машинист 6р (5р) – 1 

чел 

Помощник машиниста 

5р – 1 чел 
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7. Забивка свай ГЭСН 05-01-

005-02 

м
3 

3,93 2,5 1169,64 574,59 365,51 Машинист 6р. – 1 чел., 5 

р. – 1 чел.; Такелажник 3 

р. – 2 чел.; Копровщик 5 

р. – 1 чел., 3 р. – 1 чел.; 

Газоэлектросварщик 4 р. 

– 1 чел. 

8. Устройство бетонной 

подготовки под 

конструкцию 

ростверка, фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной плиты 

монолитной  

ГЭСН 06-01-

001-01 

100 м
3 

135 18,12 2,19 36,96 4,96 Бетонщик 4р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

9. Устройство 

монолитного 

ростверка, фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной плиты 

монолитной 

ГЭСН 06-01-

001-08 

100 м
3
 235 19,83 14,40 423,0 35,69 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 

10. Устройство 

гидроизоляции 

ростверка, фундамента 

ленточного 

монолитного и 

фундаментной плиты 

монолитной 

ГЭСН 11-01-

004-05 

100 м
2 

24,3 0,43 45,2 137,3 2,43 Изолировщик 4 р. – 1 

чел, 3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 

чел 
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11. Уплотнение пола 

подвала 

ГЭСН 01-02-

003-01 

1000м
3
 - 13,5 1,38 - 2,33 Машинист 6 р. – 1 чел. 

3. Подземная часть 

12. Устройство 

монолитных 

фундаментных балок 

по ростверкам 

ГЭСН 06-07-

001-01 

100 м
3
 1100 60,8 2,19 301,13 16,64 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел  

13. Укладка фундаментных 

блоков 

ГЭСН 07-05-

001-04 

100 шт 118 65,44 25,15 370,96 205,73 Монтажники 

конструкций 5р. – 1чел., 

4р – 1 чел., 3р. – 1 чел., 2 

р. – 1 чел.; 

Машинист крана 5р. – 1 

чел. 

14. Укладка перемычек ГЭСН 07-01-

021-09 

100 шт 81,3 35,84 0,45 4,57 2,02 Каменщик 4р – 1 чел, 3р 

– 1 чел, 2р – 1 чел. 

Машинист крана 5р – 1 

чел. 

15. Устройство кирпичной 

кладки 

ГЭСН 08-02-

001-10 

м
3 

5,12 0,45 54,0 34,56 3,04 Каменщик 5р – 1 чел, 3р 

– 1 чел 

16. Устройство кирпичных 

перегородок в подвале 

ГЭСН 08-02-

002-05 

100 м
2 

121 4,11 4,2 63,53 2,16 

17. Устройство 

гидроизоляции стен 

подвала в 2 слоя 

ГЭСН 11-01-

004-03 

100 м
2 

29,6 0,56 24,66 91,24 1,73 Изолировщик 4 р. – 1 

чел, 3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 

чел ГЭСН 11-01-

004-04 

100 м
2
 21,3 0,38 65,66 1,17 
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18. Устройство 

монолитных ж/б 

плоских плит 

ГЭСН 06-01-

001-16 

 

100 м
3
 179 28,56 0,82 18,35 2,93 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 

Машинист крана 5р – 1 

чел 

19. Устройство 

монолитных 

железобетонных 

крылец 

ГЭСН 06-01-

004-06 

м
3 

4,85 0,12 6,8 4,12 0,1 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 

Машинист крана 5р – 1 

чел 

20. Устройство ступеней 

лестничных  

ГЭСН 07-05-

015-01 

100 м 108 1,47 1,31 17,69 0,24 Монтажники 4р – 2 чел., 

3р – 1чел., 2 р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 

1чел. 

21. Устройство 

металлических 

ограждений  

ГЭСН 07-05-

016-03 

100 м 57,1 2,82 0,35 2,5 0,12 Монтажник 4р – 1 чел. 

Электросварщик 3р – 1 

чел 

22. Утепление стен 

подвала с штукатуркой 

ГЭСН 15-01-

080-02 

100 м
2
 361,17 28,28 24,66 1113,31 87,17 Термоизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел 

Штукатуры 4р – 2 чел, 

3р – 2 чел, 2р – 1 чел 
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23. Монтаж опорных плит 

под прогоны 

ГЭСН 09-03-

001-02 

т 15,68 4,84 2,52 4,94 1,52 Монтажники 5р -1 чел., 

4р – 1 чел., 3р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 1 

чел. 

24. Монтаж ж/б прогонов ГЭСН 07-01-

006-01 

100 шт 364 94,68 0,52 23,66 6,15 Монтажники 5р -1 чел., 

4р – 1 чел., 3р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 1 

чел. 

25. Монтаж монолитного 

перекрытия над 

подвалом 

ГЭСН 06-08-

001-03 

100 м
3
 575 25,42 10,47 752,53 33,27 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 

Машинист крана 5р – 1 

чел 

26. Укладка плит 

перекрытия 

ГЭСН 07-01-

006-05 

100 шт 153 32,56 1,32 25,25 5,37 Монтажник 4р -1 чел., 3р 

– 2 чел., 2 р – 1 чел.; 

Машинист крана – 6р – 1 

чел. 

27. Устройство 

монолитного участка в 

перекрытии 

ГЭСН 06-08-

001-01 

100 м
3 

806 30,95 0,36 36,27 1,39 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 

Машинист крана 5р – 1 

чел 
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4. Надземная часть 

28. Монтаж сборных ж/б 

колонн 

ГЭСН 07-01-

011-13 

100 шт 992 175,73 4,74 587,76 104,12 Монтажник 6р -1 чел., 5р 

– 1 чел., 4р – 1 чел., 3р – 

1 чел., 2р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 1 

чел. 

29. Монтаж колонны 

фахверки  

ГЭСН 07-01-

011-05 

100 шт 893 155,18 0,04 4,47 0,78 Монтажник 6р -1 чел., 5р 

– 1 чел., 4р – 1 чел., 3р – 

1 чел., 2р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 1 

чел. 

30. Монтаж монолитных 

колонн 

ГЭСН 06-05-

001-11 

100 м
3
 2060 108,67 0,79 203,43 10,73 Монтажник 6р -1 чел., 5р 

– 1 чел., 4р – 1 чел., 3р – 

1 чел., 2р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 1 

чел. 

31. Монтаж стропильных 

балок 

ГЭСН 07-01-

022-12 

100 шт 1240 260,37 0,13 20,15 4,23 Монтажник 6р -1 чел., 5р 

– 1 чел., 4р – 1 чел., 3р – 

1 чел., 2р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 1 

чел. 

32. Монтаж монолитного 

перекрытия и покрытия 

над 1 этажом 

ГЭСН 06-08-

001-03 

100 м
3
 575 25,42 10,78 774,81 34,25 Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 
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 Над 2 этажом     9,16 658,38 29,11 Машинист крана 5р – 1 

чел Над 3 этажом 7,97 572,84 25,32 

Над 4 этажом 0,81 58,22 2,57 

33. Устройство 

деформационных швов 

ГЭСН 27-06-

007-01 

100 м 7,46 - 4,85 4,52 - 

34. Монтаж плит 

перекрытия 

ГЭСН 07-01-

006-02 

100 шт 364 94,68 1,4 63,7 16,57 Монтажник 4р -1 чел., 3р 

– 2 чел., 2 р – 1 чел.;  

Машинист крана – 6р – 1 

чел. 

35. Монтаж монолитных 

ж/б лестничных 

площадок 

ГЭСН 29-01-

216-01 

100 м
3
 3993 - 0,36 179,69 - Плотник 4р – 1 чел, 3р – 

1 чел, 2р – 2 чел. 

Арматурщик 4р – 1 чел, 

2 р – 3 чел 

Бетонщик 4р – 1 чел, 2 р 

– 1 чел 

Машинист крана 5р – 1 

чел 

36. Укладка лестничных 

косоуров 

ГЭСН 29-01-

217-01 

100 м
2
 389 - 0,94 45,7 - Монтажники 4р – 2 чел., 

3р – 1чел., 2 р – 1 чел.; 

Машинист крана 6р – 

1чел. 
37. Установка ступеней 

лестничных 

ГЭСН 07-05-

015-01 

100 м 108 1,47 8,15 110,03 1,5 

38. Установка 

металлических 

лестничных 

ограждений 

ГЭСН 07-05-

016-03 

100 м 57,1 2,82 2,39 17,06 0,84 Монтажник 4р – 1 чел. 

Электросварщик 3р – 1 

чел 

39. Монтаж наружных стен 

из кирпича 

ГЭСН 08-02-

001-02 

м
3 

4,42 0,35 1996,45 1103,04 87,34 Каменщик 5р -1 чел., 3р -

1 чел. 
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40. Монтаж перемычек и 

прогонов 

ГЭСН 07-01-

021-12 

100 шт 119 50,18  175,38 73,95 Каменщик 4р – 1 чел, 3р 

– 1 чел, 2р – 1 чел. 

Машинист крана 5р – 1 

чел. 

41. Устройство 

вентилируемого фасада 

ГЭСН 15-01-

090-01 

100 м
2
 334,66 34,02  2957,56 300,65 Термоизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел.; 

Облицовщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел 

42. Установка пожарных 

металлических лестниц 

ГЭСН 09-03-

029-01 

т 28,9 5,83 4,63 16,73 3,37 Монтажник 4р – 1 чел. 

Электросварщик 3р – 1 

чел 43. Монтаж металлических 

опорных стоек козырек 

ГЭСН 09-01-

015-01 

т 59,61 13,59 1,64 12,22 2,79 

44. Монтаж металлических 

балок козырек  

ГЭСН 09-01-

015-01 

т 59,61 13,59 2,64 19,67 4,48 

45. Монтаж металлических 

связей и распорок 

козырьков 

ГЭСН 09-01-

015-01 

т 59,61 13,59 2,87 21,39 4,88 

46. Монтаж кровли 

козырьков из 

профильного листа 

ГЭСН 12-01-

033-01 

 

100 м
2
 32,4 0,32 1,15 4,66 0,05 Монтажник 5р – 1 чел., 

4р – 1 чел., 3р -2 чел.; 

Машинист 6р – 1 чел. 

47. Монтаж внутренних 

стен из кирпичей 

ГЭСН 08-02-

001-07 

м
3 

4,38 0,4 812,25 444,71 40,61 Каменщик 5р -1 чел., 3р 

– 1 чел. 
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48. Монтаж гипсовых 

пазогребневых 

гидрофобизированных 

полнотелых плит 

ГЭСН 08-04-

001-09 

100 м
2
 100,71 - 29,10 366,33 - Монтажник 4р – 2 чел., 

3р – 1 чел. 

49. Монтаж гипсовых 

пазогребневых плит 

ГЭСН 08-04-

001-12 

100 м
2
 175,8 - 65,23 1433,43 - 

50. Монтаж 

гипсокартонной 

перегородки толщиной 

12,5 мм 

ГЭСН 10-05-

001-01 

100 м
2
 98 - 49,8 610,05 

 

- 

51. Монтаж внутренних 

перегородок из других 

материалов 

ГЭСН 10-04-

014 

100 м
2
 34,56 - 5,99 25,88 - 

5. Кровля 

52. Устройство стяжки из 

цементно-песчаного 

раствора 

ГЭСН 12-01-

017-01 

100 м
2
 24,3 1,94 12,08 36,69 2,93 Бетонщик 3р – 3 чел, 2р 

– 1 чел 

 

53. Устройство 

пароизоляции 

ГЭСН 12-01-

015-01 

100 м
2
 15,5 0,28 61,78 119,7 2,16 Изолировщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел, 2р – 1 чел 

54. Устройство 

керамзитобетона 

ГЭСН 12-01-

014-02 

м
3 

2,71 0,34 670,95 227,28 28,52 Бетонщик 3р – 3 чел, 2р 

– 1 чел 

55. Устройство 

молниезащитной сетки 

ГЭСНм 08-02-

472-01 

т 39,56 12,62 2,74 13,55 4,32 

56. Устройство утеплителя ГЭСН 12-01-

013-03 

100 м
2
 40,3 0,83 61,78 311,22 6,41 Термоизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел 

ГЭСН 12-01-

013-04 

100 м
2
 31,2 0,83 61,78 240,94 6,41 
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57. Устройство покрытия 

из мембраны 

ГЭСН 12-01-

028-02 

100 м
2
 5,33 0,05 

 

61,78 41,16 0,39 Изолировщик 4 р. – 1 

чел, 3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 

чел 58. Установка аэраторов ГЭСНп 03-02-

006-01 

шт 5,77 - 24 17,31 - 

6. Полы 

59. Установка песчаной 

подушки 

ГЭСН 11-01-

002-01 

м
3 

2,99 - 2204,4 823,89 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

60. Устройство пленки 

технической 

ГЭСН 11-01-

050-01 

100 м
2
 3,45 - 55,11 23,77 - Изолировщик 4 р. – 1 

чел, 3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 

чел 

61. Устройство 

подстилающих слове из 

бетона 

ГЭСН 11-01-

002-09 

м
3 

3,66 - 440,88 201,7 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

62. Устройство 

гидроизоляционной 

мембраны – 2 слоя 

ГЭСН 11-01-

004-01 

100 м
2
 41,6 - 55,11 286,57 - Изолировщик 4 р. – 1 

чел, 3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 

чел ГЭСН 11-01-

004-02 

100 м
2
 25,1 - 55,11 172,91 - 

63. Устройство покрытия 

из керамогранита  

ГЭСН 11-01-

047-02 

100 м
2
 234,92 - 6,08 178,54 - Облицовщик-плиточник 

4р – 1 чел, 2р – 1 чел 

64. Устройство мембраны  ГЭСН 11-01-

004-01 

100 м
2
 41,6 - 2,14 11,13 - Изолировщик 4 р. – 1 

чел, 3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 

чел 

65. Устройство ж/б плиты 

из бетона  

ГЭСН 06-08-

001-01 

100 м
3
 806 - 0,43 43,32 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

66. Устройство гидро-

пароизоляции 

Rookwool 

ГЭСН 11-01-

005-01 

100 м
2
 138 - 82,76 1427,61 - Гидроизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел 
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67. Устройство стяжки из 

цементно-песчаного 

раствора 40 мм 

ГЭСН 11-01-

011-02 

100 м
2
 37,36 - 51,18 240,88 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

30 мм ГЭСН 11-01-

011-02 

100 м
2
 36,48 - 42,67 194,58 - 

33 мм ГЭСН 11-01-

011-02 

100 м
2
 36,92 - 2,12 9,78 - 

68. Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

ГЭСН 11-01-

004-09 

100 м
2
 26,97 - 11,41 38,47 - Гидроизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел 

69. Устройство 

керамогранита на 

клеевом составе 

ГЭСН 11-01-

047-02 

100 м
2
 234,92 - 0,85 2374,16 

 

- Облицовщик-плиточник 

4р – 1 чел, 2р – 1 чел 

70. Устройство покрытия 

из линолеума с 

упрочненными 

верхним слоем с 

прослойкой из клеящей 

мастики 

ГЭСН 11-01-

036-01 

100 м
2
 38,2 - 50,52 241,23 - Облицовщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел 

71. Устройство покрытия 

из спортивного 

линолеума 

ГЭСН 11-01-

036-01 

100 м
2
 38,2 - 2,12 10,12 - Облицовщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел 

72. Устройство 

спортивного покрытия 

для закрытых 

помещений  

ГЭСН 11-01-

057-01 

100 м
2
 45,26 - 5,36 30,32 - Облицовщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел 

73. Устройство слоя из 

керамзитового гравия  

ГЭСН 11-01-

002-03 

м
3 

3,16 - 0,17 0,07 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 
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74. Устройство стяжки из 

легкого бетона 60 мм 

ГЭСН 11-01-

011-06 

100 м
2
 48,52 - 4,61 27,96 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

Продолжение таблицы Г.3 

 

 40 мм ГЭСН 11-01-

011-06 

100 м
2
 46,76 - 42,67 249,41 -  

30 мм ГЭСН 11-01-

011-06 

100 м
2
 45,88 - 5,28 30,28 - 

75. Устройство стяжки из 

цементно-песчаного 

раствора М150 50 мм 

ГЭСН 11-01-

011-02 

100 м
2
 38,24 - 49,02 234,32 - Бетонщик 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

40 мм ГЭСН 11-01-

011-02 

100 м
2
 37,36 - 1,38 6,44 - 

30 мм ГЭСН 11-01-

011-02 

100 м
2
 36,48 - 35,19 160,46 - 

20 мм ГЭСН 11-01-

011-01 

100 м
2
 35,6 - 19,85 88,33 - 

76. Устройство тепло-

звукоизоляции 

ГЭСН 11-01-

009-01 

100 м
2
 25,8 - 82,76 266,9 - Термоизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел 

77. Устройство плинтусов 

ПВХ и МДФ 

ГЭСН 11-01-

040-01 

100 м 9,01 - 33,62 37,86 - Облицовщик 4р – 1 чел.; 

2 р – 1 чел. 

78. Устройство плинтусов 

из керамогранита  

ГЭСН 11-01-

039-06 

100 м  29,41 - 33,21 122,09 - Облицовщик-плиточник 

4р – 1 чел. 

7. Окна и двери 

79. Установка дверей ГЭСН 10-01-

039-01 

100 м
2
 89,53 - 2,49 27,87 - Плотник 5р – 1 чел. 

Машинист крана 6р – 1 

чел ГЭСН 10-01-

039-03 

100 м
2
 115 - 7,9 113,56 - 

80. Установка окон ГЭСН 10-01-

034-02 

100 м
2
 134,73 3,94 18,48 311,23 72,81 Монтажник 5р – 2 чел, 

4р – 1 чел, 3р – 1 чел. 
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81. Монтаж витражей ГЭСН 09-04-

010-01 

т 268,8 7,36 1,74 468,25 12,82 Плотник 5р – 1 чел. 

 

Продолжение таблицы Г.3 

 

         Машинист крана 6р – 1 

чел 

8. Отделочные работы 

82. Устройство тепло-

звукоизолирующего 

слоя  

ГЭСН 15-02-

033-01 

100 м
2
 5,6 - 11,85 8,3 - Термоизолировщик  4р – 

1 чел, 2р – 1 чел 

83. Устройство 

штукатурки потолка 

ГЭСН 15-02-

036-02 

100 м
2
 128 - 11,85 189,6 - Штукатуры 4р – 2 чел, 

3р – 2 чел, 2р – 1 чел 

84. Известковая побелка 

потолка 

ГЭСН 15-02-

016-04 

100 м
2
 75 - 49,40 463,13 - 

85. Известковая побелка 

стен и перегородок 

ГЭСН 15-02-

016-03 

100 м
2
 74 - 7,44 68,82 - 

86. Устройство цементно-

песчаной штукатурки 

стен и перегородки 

ГЭСН 15-02-

016-03 

100 м
2
 74 - 7,44 68,82 - 

87. Улучшенная 

штукатурка  стен и 

перегородок 

ГЭСН 15-02-

016-03 

100 м
2
 74 - 87,9 813,08 - 

88. Устройство 

стеклообоев стен и 

перегородок 

ГЭСН 15-06-

007-01 

100 м
2
 106,89 - 76,14 1017,33 - Облицовщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел 

89. Окраска акриловой 

краской на водной 

основе потолка 

ГЭСН 15-04-

007-02 

100 м
2
 63 - 63,96 503,69 - Маляр 3р – 1 чел, 4р – 1 

чел 

90. Окраска акриловой 

краской на водной 

ГЭСН 15-04-

007-01 

100 м
2
 43,56 - 179,09 975,15 - 
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91. Облицовка 

керамической 

глазурованной плиткой 

ГЭСН 15-01-

019-01 

100 м
2
 200 - 30,74 786,5 - Облицовщик 4р – 1 чел, 

3р – 1 чел 

92. Устройство подвесных 

потолков  

ГЭСН 15-01-

047-15 

100 м
2
 102,46 - 72,11 923,55 -  

9. Благоустройство территории 

93. Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

ГЭСН 

27-07-001-01 

100 м
2
 14,4 0,07 118,18 212,72 1,03 Асфальтобетонщик 5р – 

1 чел, 4р – 1 чел, 3р – 2 

чел, 2р – 1 чел. 

Машинист катка 6р – 1 

чел 

94. Засев газонов ГЭСН 

47-01-046-01 

100 м
2
 4,06 - 84,91 43,09 - Рабочий зеленого 

строительства 5р – 1 чел, 

4р – 1 чел, 3р – 1 чел, 2р 

– 1 чел 

95. Посадка деревьев и 

кустарников 

ГЭСН 

47-01-009-01 

10 шт 3,92 - 58,5 28,67 -  
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 ИТОГО ОСНОВНЫХ 

РАБОТ СМР: 

     30658,81 1913,82  

 Затраты труда на 

подготовительные 

работы 

% 5    1532,94   

 Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 5    1532,94   

 Затраты труда на 

электромонтажные 

работы 

% 5    1532,94   

 Затраты труда на 

неучтенные работы 

% До 16    4905,41   

 ВСЕГО:      40163,04   
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Таблица Г.4 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

№ Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 

Назначение Кол-во, шт. 

1 2 3 4 5 6 

1. Башенный кран Potain MD 

550 T20 

 Монтаж 

конструкций 

1 

2. Автомобильный 

кран 

КС-65715  Монтаж 

конструкций 

1 

3. Бульдозер ДЗ-8  Земляные 

работы 

1 

4. Экскаватор Terex TLB 

825.RM 

 Земляные 

работы 

3 

5. Буровая машина Уш-2т  Бурение 

лидерных 

скважин 

2 

6. Виброкаток для 

производства 

дорожных работ 

Shantui 

SR12 

 Устройство 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

1 

7. Сваебойная 

установка  

ДЭК-251  Забивка 

свай 

2 

 

Таблица Г.5 – Численность работающих по видам строительства 

 

Вид строительства ИТР, % Служащие, % МОП, % 

Жилищно-гражданское 11 3,2 1,3 
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Таблица Г.6 – Ведомость временных зданий  

 

Наименование 

зданий 

Численность 

персонала 

N, чел 

Норма площади Расчетная 

площадь, 

м
2 

Принимаемая 

площадь, 

м
2 

Размеры, м Количество 

зданий 

Характеристика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Служебные помещения 

Контора прораба, 

начальника 

участка 

(прорабская) 

14 3 м
2
/чел 42 17,8 6,7х3х3 3 Контейнерный, шифр 

31316 

Гардеробная 127 0,9 м
2
/чел 140,4 24 9х3х3 6 Контейнерный, шифр 

ГОСС-Г-14 

Диспетчерская 5 7 м
2
/чел 35 21 7,5х3,1х3,4 1 Контейнерный, шифр 

5055-9 

Проходная - - - 6 2х3 2 Сборно-разборная 2х3 

Красный уголок 156 0,24 м
2
/чел 37,44 51 8х7х3,1 1 Контейнерный, шифр 

494-408 

2. Санитарно-бытовые помещения 

Душевая          
64 

0,43 м
2
/чел 27,305 24 9х3х3 2 Контейнерный, шифр 

ГОССД-6 

Сушильная 127 0,2 м
2
/чел 25,4 20 8,7х2,9х2,5 2 Передвижной, шифр 

ВС-8 

Помещение для 

отдыха, обогрева и 

приема пищи 

127 1 м
2
/чел 127 16 6,5х2,6х2,8 8 Передвижной, шифр 

4078-100-00.000.СБ 

Туалет 156 0,07 м
2
/чел 10,92 24 9х3х3 1 Передвижной, шифр 

ГОСС Т-6 

Медпункт 156 0,05 м
2
/чел 7,8 24 9х3х3 1 Контейнерный, шифр 

ГОСС МП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Столовая (буфет) 156 0,6 м
2
/чел 93,6 24 9х3х3 1 Передвижной, шифр 

ГОСС-С-20 

 

Таблица Г.7 – Ведомость потребности в складах 

 

Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Размер 

склада и 

способ 

хранения 

Общая Суточная На 

сколько 

дней 

Количество 

     

Норматив 

на 1 м
2
 

Полезная 

      
  

Общая 

         

Открытые 

Железобетонные 

сваи 

21 1169,64 

м
3
 

            

         

1           
          
          

0,8 м
3
          

       

     
      

       

Штабель 

3-4 ряда 

Горячекатаная 

арматура 

146 492,23 т 

 
           
        

5 

 
          
          
         

1,2 т          
       

     
      

      

Навалом 

Щиты опалубки 112 22096,92 

м
2 

            
           

 

1             
          
           

20 м
2
          

       

     
      

      

Штаблеь 

Битум  8 13,52 т         
        

5          
        
         

2,2 т          
      

    
      

     

Навалом 
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Блоки бетонные 20 875,81 м
3
          

          

1            
         
          

2,5 м
3
          

       

     
      

      

Штабель 

Перемычки и 

прогоны 

26 100,26 м
3
 

 
         
         

5            
        
          

0,9 м
3
          

       

     
      

      

Штабель 

Кирпич 

керамический 

54 1385423 шт           
          

1           
          
          

400 шт          
       

     
       

       

Штабель 

в 2 яруса 

Ступени 

лестничные 

13 44,0 м
3
        

        

5          
        
         

2,0 м
3
         

      

    
      

      

Штабель 

Железобетонные 

плиты опорные и 

косоуры 

6 456,32 м
3 

         
         

1           
        
           

2,0 м
3
           

        
     
      

      

Штабель 

Плиты перекрытия 

и покрытия 

10 599,36 м
3
           

         

1            
        
         

2,0 м
3
          

       

     
       

      

Штабель 

Железобетонные 

колонны 

60 559,67 м
3
          

        

1            
        
          

0,82 м
3
           

       

     
      

      

Штабель 

3-4 ряда 

Железобетонная 

стропильные 

балки 

5 107,25 м
3
         

          

1           
        
          

1,0 м
3
          

       

     
      

      

В верти-

кальном 

поло-

жении 
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Металлические 

лестничные 

ограждения 

пожарная 

лестница 

10 8,375 т 

 
        
        

5           
        
        

0,5 т         
       

     
      

      

Штабель 

Стальные балки из 

двутавров, связи и 

распорки 

11 5,51 т        
       

5          
        
        

1,0 т         
      

    
      

    

Штабель 

Песок мелкий 42 2204,4 м
3
          

          

1            
        
          

2,0 м
3
          

        
     
       

      

Навалом 

Битумный 

праймер 

9 1,26 т       
        

5             
           

0,6 т        
      

    
      

    

Штабель 

Итого: 639,34  

Закрытые 

Техноэласт ЭПП 45 71,13 т         
        

5           
        
         

0,8 т          
       

     
       

      

Рулон 

гори-

зонтально 

Смесь известково-

песчаная в мешках 

96 75,62 т         
        

5           
        
        

1,3 т         
      

    
      

    

Штабель 

Листы 

гипсокартонные 

ГКЛ 12,5 мм, 

комбинированные 

и гардеробные 

секции 

87 5293,44 м
2
           

          

5           
          
           

29 м
2
          

      

    
    
      

В 

горизон-

тальных 

стопах 
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Цемент в мешках 56 2519,28 т           
         

1           
          
         

1,3 т          
        

     
      

      

Штабель 

Плиты 

керамогранитные 

136 12005,01 м
2 

            
          

5             
          
           

40 м
2
          

       

     
      

      

Штабель 

Плинтуса из МДФ 

и ПВХ 

8 168,09 м
2
         

          

4           
        
          

40 м
2
          

      
       
     

Штабель 

Линолеум 13 5563,94 м
2
           

          

5           
          
            

100 м
2
          

     
       

     
      

      

Рулон 

гори-

зонтально 

Спортивное 

покрытие 

4 535,61 м
2
         

          

2           
        
           

100 м
2
         

      

      

    
    
     

Штабель 

Дверные блоки 24 1038,67 м
2
           

          

5           
          
           

25 м
2
          

       

     
      

      

Штабель 

в верти-

кальном 

поло-

жении 

Оконные блоки 32 1848 м
2
        

         

5          
        
           

25 м
2
          

       

     
      

      

Штабель 

в верти-

кальном 

поло-

жении 
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Витражи 47 290,36 м
2
          

        

5            
        
         

25 м
2
         

      

    
    
     

Штабель 

в верти-

кальном 

поло-

жении 

Смесь 

штукатурная в 

мешках 

10 23,7 т        
        

5 

 
         
        
         

0,4 т          
       

     
      

      

Штабель 

 

Панели 

потолочные 

47 7211,72 м
2
           

           

1           
          
           

4 м
2
         

       

     
    
       

Штабель 

Шпатлевка в 

мешках 

77 159,95 т          
        

5            
        
         

0,4 т          
       

     
      

      

Штабель 

Краска 

универсальная и 

известковая 

75 71,71 т 

 
        
        

5           
        
        

0,8 т         
      

    
      

      

Штабель 

Грунтовка 

акриловая 

75 17,02 т 

 
        
        

5           
        
        

0,8 т         
      

    
      

     

Штабель 

Стеклообои 51 7613,66 м
2 

          
           

5           
          
            

80 м
2
           

       

     
      

      

 

Рулон 

гори-

зонтально 

Итого: 401,41  

Навесы 
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Продолжение таблицы Г.7 

 

Минеральная вата 195 3106,29 м
3 

           
          

1            
          
          

1,5 м
3
          

       

     
      

      

Штабель 

Опорные стойки 11 1,64 т        
        

5          
        
        

1,2 т         
      

        
  

     

Штабель 

Мембрана 

полимерная для 

кровли, 

полиэтиленовая 

пленка 

13 10,92 т         
        

5           
        
       

0,8 т        
      

        
  

      

Рулон 

гори-

зонтально 

Полимерная 

кровельная 

дорожка 

7 3,56 т       
        

4         
        
        

0,8 т         
      

    
       

     

Штабель 

Гидро-

пароизодяция 

Rockwool 

руллонная, 

обмазочная 

«Лахта» 

82 3,62 т        
        

5          
        
        

0,8 т         
     

        
      

Рулон 

гори-

зонтально 

(штабель) 

Линеарные панели 93 7068,65 м
2
           

         

5           
          
           

20 м
2
          

       

     
    
       

Штабель 

Профилированный 

лист 

оцинкованный 

1 0,85 т       
        

1         
        
        

4,5 т         
      

 

        
      

В пачки 

Итого: 67,8  
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Таблица Г.8 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая установленная 

мощность, кВт 

1. Башенный кран 

Potain MD 550 T20 

шт. 95 1 95 

2. Вибропогружатель 

ЧТЗ 

шт. 40,0 1 40,0 

3. Электропогрузчик 

кирпича ЭПК-1000 

шт. 5,6 1 5,6 

4. Штукатурная 

станция «Салют» 

шт. 10,0 1 10,0 

5. Вибратор Н-22 шт. 0,5 1 0,5 

6. Виброрейка СО-47 шт. 0,6 1 0,6 

7. Подъемник ТП-5 шт. 4,3 1 4,3 

8. Сварочный аппарат 

СТЕ-24 

шт. 54 1 54 

9. Различные мелкие 

механизмы 

- 5,5 - 5,5 

 

Таблица Г.9 – Потребная мощность наружного освещения 

 

№ 

п/п 

Потребители эл. энергии Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен-

ности, лк 

Действи-

тельная 

площадь, 

м
2
 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1. Территория 

строительства в районе 

производства работ 

1000 

м
2
 

0,4 2 29,49          
      

2. Открытые склады 1000 

м
2
 

0,8-1,2 10 0,652          
      

3. Внутрипостроечные 

дороги 

1 км 2,5 2-2,5 0,61         
      

 Итого мощность 

наружного освещения 

    ∑   
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Таблица Г.10 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. изм. Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Норма 

осве-

щеннос-

ти, лк 

Действи-

тельная 

площадь, 

м
2
 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1. Закрытые склады 1000 м
2
 1,2 15 0,409          

      

2. Контора прораба, 

начальника участка 

(прорабская) 

100 м
2
 1-1,5 75 0,534          

     

 

Продолжение таблицы Г.10 

 

3. Гардеробная 100 м
2
 1-1,5 50 1,44         

      

4. Диспетчерская 100 м
2
 1-1,5 75 0,21         

      

5. Проходная 100 м
2
 0,8-1,0  0,12         

      

6. Красный уголок 100 м
2
 1-1,5 75 0,51         

      

7. Душевая 100 м
2
 0,8  0,48         

      

8. Сушильная 100 м
2
 0,8-1,0 75 0,4        

     

9. Помещение для отдыха, 

обогрева и приема 

пищи 

100 м
2
 0,8-1,0 75 1,28         

      

10. Туалет 100 м
2
 0,8  0,24         

      

11. Медпункт 100 м
2
 0,8-1,0 75 0,24         

      

12. Столовая (буфет) 100 м
2
 0,8-1,0 75 0,24         

      

 Итого мощность 

внутреннего освещения 

    ∑   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Дополнительные сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Д.1 – Локальный сметный расчет на строительство подземной части 

 

 
Школа на 1000 мест 

 

 (наименование стройки)  

           

     
УТВЕРЖДАЮ 

    
Подрядчик 

   
Заказчик 

    Жданов Д.Г 
  

Жданов Д.Г 

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1     
 

Подземная часть 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Школа на 1000 мест 

 

 (наименование объекта)  

 

Основ
ание:       

      

 

Составлена в ценах ФСНБ-
2001 (ред. 2017 г.) 

  

Пере
счет 

в 
цены  

 

Сметн
ая 

стоим
ость 

 

207652428.00  
руб. 

           
        

Стоимость 
единицы, руб. 

Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 
п.
п. 

Шифр                 
и 

номер       
позици

и 
нормат

ива 

Наименование 
работ и затрат, 

единица 
измерения 

Кол-
во 

еди
ниц 

всего 

экспл
уа-

тация 
машин 

всего 
оплата 
труда 

эксп
луа-
таци

я 
маши

н 

рабочих 
машинистов 

        
оплат

а 
труда 

в т.ч. 
оплат

а 
труда 

в т.ч. 
опла

та 
труд

а 

на единицу 
всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
01-01-
036-02 

Планировка 
площадей 
бульдозерам
и 

17,3
4 19,77 19,77 343   343     

  

мощностью: 
79 кВт (108 
л.с.), 

  
3,38 

  
59 0,25 4 

  
1000 м2 

        

2 
01-01-
021-02 

Разработка 
грунта в 
котлованах 

13,6
97 

3190,
48 

3190,
48 43700   

4370
0     

  

объемом от 
3000 до 7000 
м3 с 

  

350,4
6 

  
4800 25,96 356 

  
погрузкой на 

        

  

автомобили-
самосвалы 

        

  

экскаватором 
с ковшом 
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вместимость
ю 1,0 м3, 
группа 

        
  

грунтов 2, 
        

  
1000 м3 

        

3 
03-21-
01-011 

Перевозка 
грузов I 
класса 

231
50 11,81   273397         

  

автомобилям
и-
самосвалами 

        

  

грузоподъемн
остью 10 т 

        

  

работающих 
вне карьера 
на 

        

  

расстояние 
до 11 км, 

        
  

1 т груза 
        

4 
01-01-
021-04 

Разработка 
грунта в 
котлованах 

9,90
3 

5365,
81 

5365,
81 53138   

5313
8     

  

объемом от 
3000 до 7000 
м3 с 

  

589,4
1 

  
5837 43,66 432 

  
погрузкой на 

        

  

автомобили-
самосвалы 

        

  

экскаватором 
с ковшом 

        

  

вместимость
ю 1,0 м3, 
группа 

        
  

грунтов 4, 
        

  
1000 м3 

        

5 
03-21-
01-011 

Перевозка 
грузов I 
класса 

174
29 11,81   205840         

  

автомобилям
и-
самосвалами 

        

  

грузоподъемн
остью 10 т 

        

  

работающих 
вне карьера 
на 

        

  

расстояние 
до 11 км, 

        
  

1 т груза 
        

6 
01-01-
022-02 

Разработка 
грунта с 
погрузкой на 

14,4
7 

2755,
42 

2755,
42 39871   

3987
1     

  

автомобили-
самосвалы в 
траншеях 

  

302,6
7 

  
4380 22,42 324 

  

экскаватором 
"обратная 
лопата" с 

        

  

ковшом 
вместимость
ю 1 (1-1,2) 

        

  

м3, группа 
грунтов 2, 

        
  

1000 м3 
        

7 
03-21-
01-001 

Перевозка 
грузов I 
класса 

244
54 2,91   71162         

  

автомобилям
и-
самосвалами 

        

  

грузоподъемн
остью 10 т 

        

  

работающих 
вне карьера 
на 

        

  

расстояние 
до 1 км, 
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1 т груза 

        

8 
01-02-
063-02 

Разработка 
грунта в 
траншеях и 

15,3
5 

4882,
52 

2480,
64 74947 36869 

3807
8 281,58 

432
2 

  

котлованах 
глубиной 
более 3 м 

 

2401,
88 

917,4
7 

  

1408
3 91,2 

140
0 

  

вручную с 
подъемом 
краном при 

        

  

наличии 
креплений, 
группа 

        
  

грунтов: 2, 
        

  
100 м3 

        

9 
04-01-
041-02 

Шнековое 
бурение 
скважин 

119,
13 

2795,
67 

2552,
19 333048 29006 

3040
42 25,31 

301
5 

  

станками 
типа СО-2 
глубиной 

 

243,4
8 

169,6
4 

  

2020
9 12,65 

150
7 

  

бурения до 
12 м в 
грунтах 

        
  

группы: 2, 
        

  
100 м 

        

1
0 

01.4.01.
03- 

Долота 
шнековые 
диаметром: 
250 

5,71
82 699,6   4000         

 
0153 мм, 

        
  

шт. 
        

1
1 

01.4.01.
10- 

Шнек: SB 
диаметром 
1700 мм, 

926,
83 

5620,
63   5209376         

 
0005 шт. 

        
1
2 

05-01-
005-02 

Погружение 
вибропогружа
телем 

116
9,6 

301,1
4 

251,5
9 352225 51534 

2942
70 4,58 

535
7 

  

железобетонн
ых свай: 
сплошных 

 
44,06 32,96 

  

3855
1 2,55 

298
3 

  

длиной 
свыше 10 м, 

        
  

м3 
        

1
3 

05.1.05.
16- 

Сваи 
железобетонн
ые, 

118
7,2 

1954,
9   2320827         

 
0011 м3 

        
1
4 

06-01-
001-01 

Устройство 
бетонной 
подготовки, 2,19 

3897,
23 

1587,
74 8535 3075 3477 180 394 

  
100 м3 

 
1404 

244,5
1 

  
535 18,13 40 

1
5 

04.1.01.
01- 

Бетон легкий 
на пористых 

223,
38 

687,2
7   153522         

 
0044 

заполнителях
, объемная 
масса 

        

  

1200 кг/м3, 
крупность 

        

  

заполнителя: 
10 мм, класс 
В7,5 

        
  

(М100), 
        

  
м3 

        
1
6 

06-01-
001-08 

Устройство 
железобетонн
ых 14,4 

6645,
97 

1747,
26 95702 42033 

2516
1 342,2 

492
8 

  

фундаментов 
общего 
назначения 

 

2918,
97 

267,0
1 

  
3845 19,93 287 

  

под колонны 
объемом: до 
25 м3, 

        
  

100 м3 
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1
7 

04.1.01.
01- 

Бетон легкий 
на пористых 

146
1,6 

940,9
7   1375322         

 
0050 

заполнителях
, объемная 
масса 

        

  

1200 кг/м3, 
крупность 

        

  

заполнителя: 
10 мм, класс 
В25 

        
  

(М350), 
        

  
м3 

        
1
8 

08.4.03.
04- 

Горячекатана
я арматурная 
сталь 

40,3
2 5650   227808         

 
0001 

класса: А-I, А-
II, А-III, 

        
  

т 
        

1
9 

11-01-
004-05 

Устройство 
гидроизоляци
и 45,2 

1144,
88 

157,2
1 51749 13336 7107 26,97 

121
9 

  

обмазочной: 
в один слой 
толщиной 

 

295,0
5 5,33 

  
241 0,43 19 

  
2 мм, 

        
  

100 м2 
        

2
0 

01-02-
003-01 

Уплотнение 
грунта 
вибрационны
ми 1,38 

1083,
55 

1083,
55 1495   1495     

  

катками 2,2 т 
на первый 
проход 

  

193,7
2 

  
267 14,93 21 

  

по одному 
следу при 
толщине 

        
  

слоя: 25 см, 
        

  
1000 м3 

        
2
1 

06-01-
034-01 

Устройство 
фундаментны
х балок, 2,19 

3607
5,34 

6538,
88 79005 24768 

1432
1 1309 

286
7 

  
100 м3 

 

1130
9,76 820,1 

  
1796 61,01 134 

2
2 

04.1.01.
01- 

Бетон легкий 
на пористых 

222,
29 

940,9
7   209164         

 
0050 

заполнителях
, объемная 
масса 

        

  

1200 кг/м3, 
крупность 

        

  

заполнителя: 
10 мм, класс 
В25 

        
  

(М350), 
        

  
м3 

        
2
3 

08.4.03.
04- 

Горячекатана
я арматурная 
сталь 

18,6
15 5650   105175         

 
0001 

класса: А-I, А-
II, А-III, 

        
  

т 
        

2
4 

07-05-
001-04 

Установка 
блоков стен 
подвалов 

25,1
5 

9916,
91 

6585,
03 249410 29282 

1656
14 129,8 

326
4 

  

массой: 
более 1,5 т, 

 

1164,
31 

941,0
2 

  

2366
7 72,88 

183
3 

  
100 шт 

        
2
5 

04.1.02.
05- 

Бетон 
тяжелый, 
класс: В25 

17,8
57 

725,6
9   12958         

 
0009 (М350), 

        
  

м3 
        

2
6 

07-01-
021-09 

Укладка 
перемычек 
при 
наибольшей 0,45 

1288
2,76 

11925
,4 5797 381 5366 96,75 44 
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массе 
монтажных 
элементов в 

 
845,6 

589,2
1 

  
265 35,84 16 

  

здании: 
более 8 т, 
масса 

        

  

перемычки до 
0,7 т, 

        
  

100 шт 
        

2
7 

08-02-
001-10 

Заполнение 
каркасов 
кирпичом при 54 

209,8
9 38,88 11334 2733 2099 6,09 329 

  

высоте этажа 
до 4 м, 

 
50,61 6,08 

  
328 0,45 24 

  
м3 

        
2
8 

06.1.01.
05- 

Кирпич 
керамический 
лицевой 21,6 2420   52272         

 
0001 

профильный 
размером 
250х120х65 

        
  

мм, 
        

  
1000 шт. 

        
2
9 

08-02-
002-05 

Кладка 
перегородок 
из кирпича: 4,2 

2810,
27 355,1 11803 5159 1491 143,99 605 

  

неармирован
ных 
толщиной в 
1/2 

 

1228,
23 55,49 

  
233 4,11 17 

  

кирпича при 
высоте этажа 
до 4 м, 

        
  

100 м2 
        

3
0 

06.1.01.
05- 

Кирпич 
керамический 
лицевой 

21,1
68 2420   51227         

 
0001 

профильный 
размером 
250х120х65 

        
  

мм, 
        

  
1000 шт. 

        
3
1 

11-01-

004-03 

Устройство 
гидроизоляци
и 

24,6
6 

1385,
76 47,77 34173 8152 1178 32,86 810 

  

оклеечной 
рулонными 
материалами: 

 

330,5
7 6,94 

  
171 0,56 14 

  

на резино-
битумной 
мастике, 

        
  

первый слой, 
        

  
100 м2 

        
3
2 

12.1.02.
15- 

Материал 
рулонный на 
основе 

286
0,6 

145,1
5   415210         

 
0095 

этилен-
пропиленовы
х каучуков 

        

  

толщиной 1,1 
мм, 
огнестойкое 

        
  

исполнение, 
        

  
м2 

        
3
3 

11-01-
004-04 

Устройство 
гидроизоляци
и 

24,6
6 

1044,
52 31,61 25758 5865 779 23,64 583 

  

оклеечной 
рулонными 
материалами: 

 

237,8
2 4,71 

  
116 0,38 9 

  

на резино-
битумной 
мастике, 

        

  

последующий 
слой, 

        
  

100 м2 
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3
4 

12.1.02.
15- 

Материал 
рулонный на 
основе 

286
0,6 

145,1
5   415210         

 
0095 

этилен-
пропиленовы
х каучуков 

        

  

толщиной 1,1 
мм, 
огнестойкое 

        
  

исполнение, 
        

  
м2 

        
3
5 

06-01-
001-16 

Устройство 
фундаментны
х плит 0,82 

4908,
05 

2537,
4 4025 1543 2081 220,66 181 

  

железобетонн
ых: плоских, 

 

1882,
23 

384,8
1 

  
316 28,78 24 

  
100 м3 

        3
6 

04.1.01.
01- 

Бетон легкий 
на пористых 

83,2
3 

785,9
6   65415         

 
0004 

заполнителях
, объемная 
масса 800 

        

  

кг/м3, 
крупность 
заполнителя: 
10 

        

  

мм, класс 
В7,5 (М100), 

        
  

м3 
        

3
7 

08.4.03.
04- 

Горячекатана
я арматурная 
сталь 

6,64
2 5650   37527         

 
0001 

класса: А-I, А-
II, А-III, 

        
  

т 
        

3
8 

06-01-
004-06 

Устройство: 
железобетонн
ых 6,8 

229,2
9 8,72 1559 281 59 4,85 33 

  
крылец, 

 
41,37 1,42 

  
10 0,12 1 

  
м3 

        
3
9 

01.7.16.
04- 

Опалубка 
разборно-
переставная 8,89 180   1600         

 
0014 

мелкощитова
я 
инвентарная 
для 

        

  

возведения 
монолитных 
бетонных и 

        

  

железобетонн
ых 
конструкций: 
щиты 

        
  

1,2х0,5, 
        

  
м2 

        
4
0 

04.1.02.
05- 

Бетон 
тяжелый, 
класс: В20 

6,90
2 665   4590         

 
0007 (М250), 

        
  

м3 
        

4
1 

08.4.03.
03- 

Горячекатанн
ая 
арматурная 
сталь 

0,20
4 

5488,
69   1120         

 
0007 

класса А500 
С, 
диаметром: 
18 мм, 

        
  

т 
        

4
2 

07-05-
015-01 

Установка 
ступеней 
отдельных 1,31 

1313,
09 

123,8
9 1720 1399 162 117,72 154 

  

гладких по 
готовому 
основанию, 

 

1067,
72 18,18 

  
24 1,47 2 
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100 м 

        
4
3 

05.1.07.
28- 

Ступени 
лестничные: 
ЛС 14-1 131 

101,6
3   13314         

 
0052 

/бетон В15 
(М200), 
объем 0,060 

        

  

м3, расход 
арматуры 
1,54 кг/ 

        

  

(ГОСТ 
8717.0-84), 

        
  

шт. 
        

4
4 

07-05-
016-03 

Устройство 
металлически
х 0,35 

1686
5,68 

218,1
6 5903 207 76 62,81 22 

  

ограждений: с 
поручнями из 

 

590,4
1 33,5 

  
12 2,82 1 

  

поливинилхл
орида, 

        
  

100 м 
        

4
5 

11.3.03.
09- 

Поручень 
поливинилхл
оридный, 35,7 18,9   675         

 
0001 м 

        4
6 

15-01-
080-02 

Устройство 
наружной 

24,6
6 

2620
4,08 

3689,
91 646193 79891 

9099
3 361,17 

890
6 

  

теплоизоляци
и зданий с 
тонкой 

 

3239,
69 

370,2
3 

  
9130 28,28 697 

  

штукатуркой 
по 
утеплителю 

        

  

толщиной 
плит до: 100 
мм, 

        
  

100 м2 
        4

7 
12.2.05.
11- 

Плиты или 
маты 

276,
19 542,4   149807         

 
0023 

теплоизоляци
онные, 

        
  

м3 
        

4
8 

09-03-
001-02 

Монтаж 
опорных плит 
с 2,52 

824,3
4 

574,5
8 2077 380 1448 15,68 40 

  

обработанной 
поверхностью 

 

150,8
4 65,14 

  
164 4,84 12 

  

массой: до 
0,5 т, 

        
  

т 
        

4
9 

07-01-
006-01 

Укладка 
ригелей 
массой: до 5 т 0,52 

1655
4,04 

11798
,84 8608 1975 6135 404,04 210 

  

при 
наибольшей 
массе 
монтажных 

 

3797,
98 

1300,
21 

  
676 96,34 50 

  

элементов в 
здании до 5 т, 

        
  

100 шт 
        5

0 
04.1.01.
01- 

Бетон легкий 
на пористых 

0,89
96 

785,9
6   707         

 
0004 

заполнителях
, объемная 
масса 800 

        

  

кг/м3, 
крупность 
заполнителя: 
10 

        

  

мм, класс 
В7,5 (М100), 

        
  

м3 
        5

1 
06-01-
041-03 

Устройство 
перекрытий 

10,4
7 

2163
3,95 

2225,
23 226507 61378 

2329
7 678,5 

710
4 

  

безбалочных 
толщиной: 
более 200 

 

5862,
24 

342,5
7 

  
3587 25,59 268 
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мм на высоте 
от опорной 
площади 

        
  

до 6 м, 
        

  
100 м3 

        
5
2 

04.1.02.
05- 

Бетон 
тяжелый, 
крупность 

106
2,7 680   722639         

 
0080 

заполнителя: 
более 40 мм, 
класс 

        
  

В25 (М350), 
        

  
м3 

        
5
3 

08.4.03.
04- 

Горячекатана
я арматурная 
сталь 

69,4
16 5650   392201         

 
0001 

класса: А-I, А-
II, А-III, 

        
  

т 
        5

4 
07-01-
006-05 

Укладка плит 
перекрытий 1,32 

9485,
53 

4982,
03 12521 2034 6576 169,83 224 

  

площадью: до 
5 м2 при 
наибольшей 

 

1540,
36 

455,6
7 

  
601 33,24 44 

  

массе 
монтажных 
элементов 
более 

        
  

5 т, 
        

  
100 шт 

        
5
5 

04.1.02.
03- 

Бетон 
тяжелый для 
дорожных и 

20,7
24 

746,0
3   15461         

 
0009 

аэродромных 
покрытий и 

        

  

оснований, 
класс: В25 
(М350), 

        
  

м3 
        

    

Итого 
прямые 
затраты по 
смете       14888672 401281 

1132
357   

446
11 

        

1339
03 

 

105
19 

    

Итоги по 
смете                 

    

Стоимость 
строительны
х работ       15835949         

    в том числе                 

    

прямые 
затраты       14888672 401281 

1132
357   

446
11 

        

1339
03 

 

105
19 

    

накладные 
расходы       599406         

  МДС 

Скважины 
112% от 
ФОТ=49215       55121         

 

81-
33.2004 

         
 

прил.3 
         

  МДС 

Конструкции 
из кирпича и 
блоков       9467         

 

81-
33.2004 

112% от 
ФОТ=8453 

        
 

прил.3 
         

  МДС 

Строительны
е 
металлически
е       609         

 

81-
33.2004 

конструкции 
112% от 
ФОТ=544 
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прил.3 

         

  МДС 

Полы 112% 
от 
ФОТ=27881       31227         

 

81-
33.2004 

         
 

прил.3 
         

  МДС 

Отделочные 
работы 112% 
от       99704         

 

81-
33.2004 ФОТ=89021 

        
 

прил.3 
         

  МДС 

Свайные работы 
112% от ФОТ=90085     100895         

 

81-
33.2004 

         
 

прил.3 
         

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       160347         

 

81-
33.2004 

монолитные 
конструкции в 

        

 
прил.3 

строительств
е 
промышленн
ом 112% 

        

  

от 
ФОТ=143167 

        

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       6644         

 

81-
33.2004 

сборные 
конструкции в 

        

 
прил.3 

строительств
е 
промышленн
ом 112% 

        
  

от ФОТ=5932 
        

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       61142         

 

81-
33.2004 

сборные 
конструкции в 

        

 
прил.3 

строительств
е 

        

  

жилищно-
гражданском 
112% от 

        
  

ФОТ=54591 
        

  МДС 

Земляные 
работы,  
выполняемые       17184         

 

81-
33.2004 

механизирова
нным 
способом 
112% 

        

 
прил.3 

от 
ФОТ=15343 

        

  МДС 

Земляные 
работы,  
выполняемые       57066         

 

81-
33.2004 

ручным 
способом 
112% от 

        
 

прил.3 ФОТ=50952 
        

    

сметная 
прибыль       347871         

  МДС 

Скважины 
65% от 
ФОТ=49215       31990         

 

81-
25.2001 

         
 

п.2.1 
         

  МДС 

Конструкции 
из кирпича и 
блоков       5494         
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81-
25.2001 

65% от 
ФОТ=8453 

        
 

п.2.1 
         

  МДС 

Строительны
е 
металлически
е       354         

 

81-
25.2001 

конструкции 
65% от 
ФОТ=544 

        
 

п.2.1 
         

  МДС 

Полы 65% от 
ФОТ=27881       18123         

 

81-
25.2001 

         
 

п.2.1 
         

  МДС 

Отделочные 
работы 65% 
от       57864         

 

81-
25.2001 ФОТ=89021 

        
 

п.2.1 
         

  МДС 

Свайные 
работы 65% 
от 
ФОТ=90085       58555         

 

81-
25.2001 

         
 

п.2.1 
         

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       93059         

 

81-
25.2001 

монолитные 
конструкции в 

        

 
п.2.1 

строительств
е 
промышленн
ом 65% 

        

  

от 
ФОТ=143167 

        

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       3856         

 

81-
25.2001 

сборные 
конструкции в 

        

 
п.2.1 

строительств
е 
промышленн
ом 65% 

        
  

от ФОТ=5932 
        

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       35484         

 

81-
25.2001 

сборные 
конструкции в 

        

 
п.2.1 

строительств
е 

        

  

жилищно-
гражданском 
65% от 

        
  

ФОТ=54591 
        

  МДС 

Земляные 
работы,  
выполняемые       9973         

 

81-
25.2001 

механизирова
нным 
способом 
65% от 

        
 

п.2.1 ФОТ=15343 
        

  МДС 

Земляные 
работы,  
выполняемые       33119         

 

81-
25.2001 

ручным способом 
65% от ФОТ=50952 

       
 

п.2.1 
         

  

Итого по 
смете 

   
15835949 
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01.01.20
20   СМР 10.3 

   
163110275 

    

  

Проектные и 
изыскательс
кие 

        
  

работы 
        

  
 3.% 

   
4893308 

    
  

Итого 
   

168003583 
    

  

Резерв 
средств на 

        

  

непредвиден
ные работы 
и 

        
  

затраты 
        

  
 3.% 

   
5040107 

    
  

Итого 
   

173043690 
    

  
Налоги 

        
 

НДС  20.% 
   

34608738 
    

  
Итого 

   
207652428 

    
    

Всего по 
смете       207652428         

                      

           
  

Составил 
   

Жданов Д.Г 
    

           
  

Проверил 
   

Шишканова В.Н. 
    

            

Таблица Д.2 – Локальный сметный расчет на монтаж колонн на нижестоящие 

 

 
Школа на 1000 мест 

 

 (наименование стройки)  

           

     
УТВЕРЖДАЮ 

    
Подрядчик 

   
Заказчик 

    Жданов Д.Г. 
  

Жданов Д.Г. 

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Сметы на монтаж колонн     
 

Монтаж колонн на нижестоящие 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Школа на 1000 мест 

 

 (наименование объекта)  

 

Основан
ие:       

      

 

Составлена в ценах ФСНБ-
2001 (ред. 2017 г.) 

  

Пересч
ет в 

цены  
 

Сметная 
стоимос

ть 
 

1307100.00  руб. 

           
        

Стоимость 
единицы, руб. 

Общая стоимость, руб. 
Затраты труда,                           

чел.-ч,  

№ 
п.
п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматив
а 

Наименование 
работ и затрат, 

единица 
измерения 

Кол-
во 

един
иц 

всего 
эксплуа-

тация 
машин 

всего 
оплата 
труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на единицу всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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1 
07-01-014-
06 

Установка 
колонн на 
нижестоящие 0,13 

17655,
65 5533,31 2295 1033 719 825,92 107 

  

колонны при 
наибольшей 
массе 

 

7945,3
5 806,2 

  
105 61 8 

  

монтажных 
элементов в 
здании до 

        

  

8 т, масса 
колонн: до 2 т, 

        
  

100 шт 
        

2 
04.1.02.05
- 

Бетон 
тяжелый, 
класс: В30 

0,471
9 790   373         

 
0011 (М400), 

        
  

м3 
        

3 
08.4.02.06
- 

Сетка сварная 
из 
холоднотянуто
й 

0,023
4 

9800,0
7   229         

 
0002 

проволоки 3 
мм, 

        
  

т 
        

4 
07-01-014-
07 

Установка 
колонн на 
нижестоящие 2,15 

20996,
19 6962,98 45142 20010 14970 967,44 2080 

  

колонны при 
наибольшей 
массе 

 

9306,7
7 1018,36 

  
2189 77,32 166 

  

монтажных 
элементов в 
здании до 

        

  

8 т, масса 
колонн: до 3 т, 

        
  

100 шт 
        

5 
04.1.02.05
- 

Бетон 
тяжелый, 
класс: В30 8,987 790   7100         

 
0011 (М400), 

        
  

м3 
        

6 
08.4.02.06
- 

Сетка сварная 
из 
холоднотянуто
й 0,43 

9800,0
7   4214         

 
0002 

проволоки 3 
мм, 

        
  

т 
        

    

Итого 
прямые 
затраты по 
смете       59353 21043 15689   2187 

        
2294 

 
174 

    

Итоги по 
смете                 

    

Стоимость 
строительны
х работ       100659         

    в том числе                 

    

прямые 
затраты       59353 21043 15689   2187 

        
2294 

 
174 

    

накладные 
расходы       26137         

  МДС 

Бетонные и 
железобетонн
ые       26137         

 

81-
33.2004 

сборные 
конструкции в 

        

 
прил.3 

строительстве 
промышленно
м 112% 

        
  

от ФОТ=23337 
        

    

сметная 
прибыль       15169         

  МДС Бетонные и       15169         
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железобетонн
ые 

 

81-
25.2001 

сборные 
конструкции в 

        

 
п.2.1 

строительстве 
промышленно
м 65% 

        
  

от ФОТ=23337 
        

  

Итого по 
смете 

   
100659 

    
 

01.01.2022   СМР 10.3 
   

1036788 
    

  

Проектные и 
изыскательск
ие 

        
  

работы 
        

  
 3.% 

   
31104 

    
  

Итого 
   

1067892 
    

  

Резерв 
средств на 

        

  

непредвиден
ные работы и 

        
  

затраты 
        

  
 2.% 

   
21358 

    
  

Итого 
   

1089250 
    

  
Налоги 

        
 

НДС  20.% 
   

217850 
    

  
Итого 

   
1307100 

    
    

Всего по 
смете       1307100         

                      

           

  
Составил 

   

Жданов 
Д.Г. 

    
           

  
Проверил 

   

Шишкано
ва В.Н. 

     

 


