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Аннотация 

Целью ВКР является получение и отработка знаний и умений, 

направленных на итоговое проектирование и организацию строительного 

производства, самостоятельное принятие проектных решений в соответствии 

с заданием на проектирование.  

Поставленные задачи, по разработке выпускного проекта возведения 

здания цирка, достигаются путем выполнения шести расчетных разделов, 

которые представлены пояснительной запиской выпускной работы, 

отражающих все необходимые технические параметры, конструктивные 

особенности,  перечень механизированной техники, затраты кадровых, 

материальных,  временных и прочих ресурсов,  и условия для осуществления 

строительных работ, а также графическим исполнением всех 

вышеперечисленных частей. 

На основе всей совокупности знаний и умений, теоретических и 

практических навыков во время обучения по специальности 

«Строительство», производится расчет и организация нового строительства, а 

именно проектирование здания цирка. 

Выпускная работа состоит из текстовой и графической части. 

Текстовая часть в формате А4 включает в себя описательную часть 

разработки и проектирования здания цирка, содержащуюся в 6 разделах. 

Графическая часть работы представляет собой 10 листов формата А1, а 

именно: АПР – 6 листов, РКР – 1 лист, ТК – 1 лист, ОС – 2 листа. 
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Введение 

 

Темой разработки ВКР является – здание цирка. 

Актуальность данной темы заключается в постоянно увеличивающихся 

объемах массовых культурных мероприятий. В связи с постоянно 

увеличивающимися и расширяющимися объемами строительства – 

увеличиваются и производственные мощности, которые должны 

обеспечивать рост потребительского спроса.  

Роль культурно-зрелищных зданий заключается в том, чтобы население 

имело возможность проводить время с семьей, близкими, друзьями в 

подобных местах, отдыхая эмоционально от трудовых будней, снимая 

будничное напряжение. Чтобы в последующем позитивные эмоции 

благотворно влияли на работоспособность и дальнейшую жизнедеятельность 

человека. 

Артистическая подготовка актеров, исполнителей номеров и 

разнообразие представляемых цирковых шоу-спектаклей с каждым годом 

становится все профессиональней, а появляющиеся технологические 

новшества, такие как световая аппаратура, музыкальная, пиротехническая и 

т.д., оставляет неизгладимые впечатления после посещения подобных 

массовых культурных заведений. Данное здание позволит реализовать свой 

творческий потенциал талантливым людям, желающим развиваться в 

направлении цирковой деятельности, давая прекрасную площадку для 

работы и совершенствования собственных профессиональных навыков. 

Налаживание и наращивание отечественных культурно-массовых 

мероприятий, а также зданий и сооружений, которые являются образчиком 

данной отрасли – важная задача. Именно по этой причине и по ряду других, 

таких как рабочие места для населения, развитие инфраструктуры, создание 

культурных центров, проектирование и строительство данного объекта 

квалификационной работы –  актуально и целесообразно. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Схема планировочной организации земельного участка 

 

1.1.1 Общие указания 

 

Проектируемое здание цирка находится в г. Орел.  

Проектируемое здание имеет круглую форму с пристройкой 

прямоугольной формы. Размеры в осях «А-А» - 61,5 м и размеры пристройки 

в осях «Д-Л» - 18 м, «18-22» - 15 м. Отметка самой верхней конструкции 

здания +29,500. Здание цирка можно разбить на две части – зрительская с 

площадью 5423 м
2
 и административно-репетиционная с площадью 3415 м

2
. 

Общая площадь здания составляет 8838 м
2
. 

Зрительская часть здания имеет 3 входа, каждый из которых может 

считаться эвакуационным. 

Административно-репетиционная часть здания имеет 2 входа Для 

маломобильных групп населения, входы оснащены пандусами и поручнями. 

В зрелищной части расположены арена, диаметром 13 м для 

выступления артистов и места для зрителей – амфитеатр. Так же имеется 

выход на манеж и разминочная. Для беспрепятственного прохода к 

зрительским местам предусмотрено 12 лестничных маршей, по 4 шириной 

1,2 м, 1 м и 0,9 м соответственно.  

Под трибунами расположены для посетителей: гардероб, буфет, 

санузлы; а так же помещения для артистов: гримерные и склад циркового 

инвентаря расположенные в непосредственной близости к артистическому 

выходу. 

Круговая пристройка вокруг основного здания выполнена в двух 

этажах, шириной 10 м, высота этажа 3,6 м. В ней устроены лестничные 
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марши, шесть из которых предназначены для зрителей и два для артистов и 

администрации. Ширина лестниц так же 1,7 м. 

В административно-хозяйственном корпусе расположены кабинеты 

администрации, мастерские для изготовления циркового инвентаря, 

служебные помещения, гардероб, санузлы, помещения для животных, 

хозяйственный двор, склад фуража. Административно-хозяйственный корпус 

соединяется со зданием цирка коридором шириной 6 м. В корпусе 

предусмотрен медпункт. 

 

1.2 Объемно-планировочные решения 

 

Здание цирка на 1500 мест. 

Здание проектируется из комбинированного висячего покрытия с 

однонаправленными вантами и стабилизирующей фермой. 

Поскольку данный капитальный цирк проектируется для большого 

города, то он задумывается как уникальный и обладающий характерным 

силуэтом в геометрической форме и выразительностью. Данное здание цирка 

состоит из основного объема зрительской части, которое отличается 

художественной симметричностью, к которому примыкает здание 

прямоугольной формы в плане, предназначенное для расположения комнат 

артистов, их подготовки к выступлениям и санитарно-бытовым целям. 

Зрительный зал здания цирка состоит из арены, которая располагается 

по центру, окруженной широким кольцевым опоясывающим амфитеатром и 

все это под куполом, который формируют вантовые конструкции со 

сборными плитами покрытия. Уклон амфитеатра проектируется в 

соответствии с возможностью видимости манежа и артистов с любой точки 

зрительского места посадки. 

Внутренняя поверхность подвесного потолка оформляется в светлых 

приглушенных тонах, которые хорошо реагируют на освещение прожекторов 

во время выступлений. 
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Размещение рабочих помещений запроектировано в соответствии с 

возможностью доступа к ним из зрительского зала, удобством близости  

расположения, которое достигается путем зеркального размещения комнат в 

равноудаленной доступности. 

Лестницы запроектированы с учетом выдерживания симметричности по 

отношению к продольной оси цирка и располагаются по кольцевой оси. 

Гардероб располагается по левую и правую стороны в главном фойе 1-го 

этажа здания цирка.  

Планы цирка 1-го и 2-го этажей приведены на листах 2,3 графической 

части ВКР.  

 

1.3 Конструктивные решения 

 

Конструктивное решение цирка представлено комбинированным 

висячим покрытием с однонаправленными вантами и стабилизирующей 

фермой. 

Функции несущих элементов в данном висячем покрытии выполняют 

комбинированные конструкции, которые состоят из канатов и установленной 

на них жесткой фермы. Канаты – воспринимают распор, а фермы – 

увеличивают местную и общую изгибную жесткость покрытия. Натяжением 

канатов при монтаже создается также предварительное напряжение – 

обжатие фермы снизу. 

Возведение покрытия производится без лесов, ферма монтируется 

кранами с последующим натяжением тросов с помощью домкратов. Кровля 

покрытия представляет собой сборные железобетонные плиты покрытия с 

гидроизоляцией, пароизоляцией и утеплителем. 

 

1.4 Инженерные сети 
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Электроснабжение  цеха осуществляется от ГРЩ, запитывающегося от 

ТП.  

Здание цирка подключено ко всем необходимых энергетическим, 

водным и инженерным  сетям и обеспечивает питание светового, 

технологического, санитарно-бытового и др. оборудования. 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.5.1 Расчет сопротивления теплопередаче кирпича 

 

Таблица 1 - Теплотехнические показатели используемых строительных 

материалов 

 

№ Материал Характеристика  Расчетные коэффициенты 

Плотност

ь γ0, 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводност

и λ, Вт/м*°С 

Теплопроводност

и 

λ, Вт/м*°С 

Теплоусвоени

я  

 

А Б А Б 

1 

Кирпичная 

кладка из 

сплошного 

кирпича 

силикатного 

(ГОСТ 379-79) 

на цементно-

песчаном 

растворе 

1600 0.45 0,61 0,7 8,2 8,98 

2 

Пенополистиро

л (ГОСТ 15588-

70) 

45 0,038 0,42 0.05 0,46 0,54 

 

ГСОП= (tв – tот.пер)*zот.пер.,    (1) 

tот.пер - средняя температура, °С, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 °С; 

zот.пер - продолжительность, сут., периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 23-01-99. 

ГСОП=(20-(-2,4))*199=4458 °С*сут 
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Ro
тр
=0.0003·4458.2+1.2=2.53м

2
°С/Вт 

 

Таблица 2 - Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

 

Здания и помещения 
ГСОП, ° 

С*сут 

Приведенное 

сопротивление  

Общественные административные и бытовые, за 

исключением помещений с влажным или мокрым 

режимом 

4458 2,53 

 

Сопротивление теплопередаче Ro, м
2
С/Вт, ограждающей конструкции 

следует определять по формуле 2: 

 ’

к

‰

o RR


11


, (2) 

где Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

м
2
С/Вт, определяемое однородной (однослойной) по формуле 3: 

 nж RRRR  ...21 , (3) 

где R1, R2, ..., Rn – термические сопротивления отдельных слоев 

ограждающей конструкции, м
2
С/Вт, определяемые по формуле 4: 

 


R

, (4) 

н =23 Вт/(м С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 

наружной поверхности ограждающей конструкции. 

 н2

2

ут

ут

1

1

в

тр

0

11
R






















, (5) 
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Рисунок 1.2 - Схема ограждающей конструкции:  

1 – Раствор цементно-песчаный; 2 – кладка из силикатного кирпича;  

3 – пенополистирол; 4 – раствор цементно-песчаный 

 
ут

нв

тр

oут R 









 










11

2

2

1

1

, (6) 

ут

1 0,020 0,005 0,640 1
δ 2,53 0,05 0,081

8,7 0,93 0,93 0,87 23

 
        
 

м = 100 мм 

Утеплитель – пенополистирол 100 мм.  

 

Вывод к архитектурно-планировочному разделу 

 

Описаны архитектурные параметры проектируемого здания цирка. 

Произведен расчет на проверку тепловых потерь и осуществлен подбор 

теплоизоляционного материала. 

Характеристик выбранного теплоизоляционного материала хватает для 

обеспечения потребности в качественной и надежной изоляции здания от 

тепловых потерь. Данный материал выбран в свзяи с его большим 

распространением, отличными свойствами и удобством монтажа и 

эксплуатации. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Сбор нагрузок 

 

Расчет фермы.  

Кровля: 

– сборные ж/б плиты покрытия 2100х2100х63; 

– пароизоляция – 1 слой рубероида; 

– утеплитель – пенопласт t=60мм, g=40 кг/м; 

– асфальтовая стяжка; 

– гидроизоляция – 4 слоя рубероида; 

– защитный слой – битумная мастика с втопленным гравием; 

– фольгоизол. 

0 в t gS c c S    ,     (7) 

где вc  - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра. 

 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, 1  ; 

gS - вес снегового покрова  

                 кН/м
2
 

 

Рисунок 1 – Ф-1 
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Таблица 3 – Подсчёт расчётных нагрузок 

 

Подсчет 

Нормативна

я нагрузка, 

кН/м
2 

   

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Постоянная нагрузка 

Фольгоизол 0,05 1,2 0,06 

Защитный слой – битумная мастика с 

втопленным гравием 
0,21 1,3 0,273 

Гидроизоляция – 4 слоя на битумной 

мастике 
0,2 1,1 0,26 

Асфальтовая стяжка t=20 мм 0,4 1,3 0,52 

Утеплитель – пенопласт t=60 мм, g=40 

кг/м 
0,5 1,3 0,65 

Пароизоляция – 1 слой рубероида 0,05 1,3 0,065 

Сборные ж/б плиты покрытия 1.575 1,05 1,654 

Прогоны 0,25 1,05 0,263 

Фермы, связи 1 1,05 1,05 

Итого: 4,235 - 4,795 

Временная нагрузка    

Снеговая нагрузка 1,5 0,85 1,275 

( )
cos

кр

пост ф ф

q
F q B d


        (8) 

4,795 1 4,804 23,04постF     кН 

пост фF S B d         (9) 

1,275 1 4,804 6,13смF     кН 

 

2.2 Расчет фермы 

 

 



16 

 

Рисунок 2 – Конечно-элементная модель стропильной фермы Ф-1 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема фермы 

 

 

Рисунок 4 – Схема перемещений деформированной фермы 
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Рисунок 5 – Проверка заданных сечений по 1 группе предельных состояний 

 

 

 

Рисунок 6 – Проверка местной устойчивости заданных сечений 

 

     

 

 а) 

 

     

б) 

 

а) проверка по 1 группе предельных состояний; б) проверка местной 

устойчивости 

Рисунок 7 – Проверка подобранных сечений 

 

Вывод к расчетно-конструктивному разделу 

Осуществлен расчет стропильной фермы по двум предельных 

состояниям на прочность и устойчивость в соответствии с заданными  

нагрузками. Сечения фермы удовлетворяют условиям. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения  

 

Техкарта на монтаж витражных конструкций из алюминиевого 

профиля.  

В настоящее время существует множество технологий создания 

выразительных окон, витражей и витражных конструкций. Каркасом может 

служить как древесина, так и алюминий. В нашем случае выбраны 

конструкции из алюминиевого профиля по причине их долговечности, 

удобства монтажа и гораздо большей возможности реконструкции по 

сравнению с изделиями из других материалов. 

Для придания облику фасада здания легкости, гармоничности и 

архитектурного контраста с городской застройкой использованы изделия 

компании СИАЛ. 

 

3.1.1 Краткая характеристика возводимого здания и его 

конструкций 

 

Здание: трехэтажное, гражданское, с железобетонным каркасом, 

металлической стропильной фермой и стабилизирующими вантами. 

Размеры цирка в осях «А-А» - 61,5 м и размеры пристройки в осях «Д-

Л» - 18 м, «18-22» - 15 м. Особенности проектирования циркового здания 

предусматривают кольцевую координатную сетку, что продиктовано 

требованиями к проектированию в соответствии с архитектурным 

назначением. Данная архитектурная композиция, которая применяется в 

выпускной работе имеет решение с четким разделением здания на две части 

– зрелищной и примыкающей к ней главного блока с помещениями для 

артистов, производственными комнатами, что придает единую форму 

данному культурному сооружению. 
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3.1.2 Состав работ, охватываемый технологический картой 

 

Работы, которые производятся при строительстве здания цирка, 

рассматриваемые в данном разделе представляют собой подбор и установку 

конструкций витражей, для использования отделки фасада культурного-

зрелищного здания. С целью придания запоминающегося и привлекательного 

вида внешнего кольцевого контура здания применяются решения по 

увеличению максимального полезного пространства световых конструкций, 

подчеркивая объем и зрелищность. 

Схема расположения наружных витражных конструкций из 

алюминиевого профиля представлена на рисунках В.2-В.5 приложения В. 

 

3.1.3 Характеристика климатических и местных условий 

 

Подбор необходимых климатических параметров производится по СП 

131.13330.2020 [6]. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

3.2.1 Определение объемов работ и расхода материалов 

 

Объемы и виды работ: 

 

Таблица 4 – Ведомость видов и объемов работ 

 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

Монтаж стеклоалюминиевых витражей с 

энергосберегающими однокамерными 

стеклопакетами 

м
2
 1012 

Установка прижимных планки для 

стеклопакетов 
п.м. 462 
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Определение требуемого количества витражей: 

- «СИАЛ КП50К»1680×300; 8 шт. 

- «СИАЛ КП50К» 2000×360; 12 шт. 

- «СИАЛ КП50К» 1260×2150; 52 шт. 

- «СИАЛ КП50К» 1680×1850; 32 шт. 

- «СИАЛ КП50К» 1200х2000; 64 шт. 

- «СИАЛ КП50К» 2000х2400; 126 шт. 

 

Таблица 5 – Ведомость потребности в сборных элементах 

 

Наименование  Марка 

Размеры, мм 
Масса, 

т 

Кол-

во, 

шт 

Общая 

масса, 

т 
L B H 

Витражная 

конструкция 

СИАЛ 

КП50К 
1680 300 150 0,01 8 0,08 

Витражная 

конструкция 

СИАЛ 

КП50К 
2000 360 150 0,02 12 0,24 

Витражная 

конструкция 

СИАЛ 

КП50К 
1260 2150 150 0,08 52 4,16 

Витражная 

конструкция 

СИАЛ 

КП50К 
1680 1850 150 0,05 32 1,6 

Витражная 

конструкция 

СИАЛ 

КП50К 
1200 2000 150 0,07 64 4,48 

Витражная 

конструкция 

СИАЛ 

КП50К 
2000 2400 150 0,1 126 12,6 

Итого 23,16 

 

3.2.2 Выбор грузозахватных приспособлений 

 

Поставка конструкций - КамАЗ-54115-15 с бортовым полуприцепом 

СЗАП-93271. Для погрузо-разгрузочных работ и монтажа применяется 

стреловой автомобильный кран КС-45717-3-58, подъем на место монтажа 

осуществляется им же при поддержке АГП Palfinger WT450. 

 

3.2.3 Выбор монтажных кранов 
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Для стреловых самоходных кранов необходимо параметры. 

nзэoкр.тр. hhhhH 
,                               (10) 

кр.трH 11,6 2,0 1,5 2 17,3 .м      

Подобран автомобильный кран КС-45717-3-58. 

 

Рис. 8 – Грузовысотные характеристики КС-45717-3-58 

 

3.2.4 Технологическая схема монтажа витражных конструкций 

 

Монтаж конструкций производить в порядке определенном для 

данного типа изделий, на основе типовой технологической карты от 

компании-изготовителя.  

Последовательность с подробным описанием методики монтажа и 

действий показана на чертеже, связанным с данным разделом. 

 

3.2.5 Методы и последовательность производства монтажных 

работ 
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3.2.5.1 Складирование витражных конструкций 

 

«Складирование витражных конструкций производить в соответствии с 

ГОСТ 21519-2003». 

 

3.2.5.2 Подготовительные работы 

 

Приемка по ГОСТ 30971-2002. "Швы монтажные узлов примыкания 

оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия": 

- отклонения от размеров при установке; 

- отклонения от размеров монтажных зазоров. 

Выноска базовых линий, увязанных по фасаду здания, относительно 

которых будут размещаться блоки по вертикали и горизонтали. 

Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны 

иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой 

(глубиной) более 5 мм. Дефектные места должны быть зашпаклеваны 

водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на 

стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков 

перемычек и кладки) следует заполнять вставками из жестких утеплителей 

или антисептированной древесины. 

Поверхности очищаются от пыли, грязи, и имеющие масляные 

загрязнения. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей должны быть 

упрочнены. 

Перед установкой в монтажном шве изоляционных материалов 

поверхности проемов и конструкций должны быть очищены от пыли и грязи, 

а в зимних условиях от снега, льда, инея с последующим прогревом 

поверхности. 

Во избежание обнаружений несоответствий во время производства 

работ монтажниками, требуется производить внимательную проверку 

поступаемых конструкций на стройплощадку, при возникновении ситуации 
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при которой материалы не соответствуют требованиям  - в незамедлительном 

порядке связаться с поставщиком и предоставить все необходимые факты и 

доказательства бракованных изделий, с заменой второй стороны без какой-

либо дополнительной доплаты, то есть за свой счет. 

 

3.2.5.3 Монтаж каркаса витража 

 

Монтаж витражей производится снизу вверх, после чего 

осуществляется заделка заполнителем, в нашем случае лентой и монтажной 

пеной, пространств и пустот между смонтированными конструкциями в 

соответствии с рекомендациями по монтажу данного типа оконных 

конструкций. 

 

 

3.2.5.4 Монтаж стеклопакетов 

 

Монтаж стеклопакетов допускается при температуре наружного 

воздуха не ниже минус 15°С. Температура внутреннего воздуха помещений, 

остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть 

не ниже +5°С. 

Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных 

вакуум-присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками. Надежность 

соединения вакуум-присосок с поверхностью стекла каждый раз должна 

проверяться пробным подъемом стеклопакета на высоту 5-10 см. 

Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и 

торцы стекол следует оберегать от ударов. Запрещается опирать 

стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание. 

 

3.2.5.6 Устройство монтажного шва 
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Заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по 

сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные 

зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не 

допускаются. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов: 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства; 

- ГОСТ 51136-2008. Стекла защитные многослойные. Общие 

технические условия; 

- ГОСТ 9272-81*. Технические условия; 

- ГОСТ 30971-2002. "Швы монтажные узлов примыкания оконных 

блоков к стеновым проемам. Общие технические условия"; 

- ГОСТ 24866-99. Стеклопакеты клееные. Технические условия; 

- ГОСТ 21992-83.  

На основании вышеперечисленного разработана таблица В.2 

приложения В. 

Проверять соответствие  выполнения основных производственных 

операций требованиям, установленным строительными нормами и 

правилами. 

Работы выборочно по усмотрению заказчика или генерального 

подрядчика с целью проверки эффективности ранее контроля. Этот вид 

контроля может быть проведен на любой стадии. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 

надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 

замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны 

быть занесены в журнал производства.  
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3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Все необходимые потребные материалы и ресурсы подобраны на 

основе используемых при монтаже витражных конструкций и сведены в 

таблицы, которые находятся в приложении В. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая 

безопасность 

 

3.5.1 Требования безопасности труда 

 

Основополагающее требование к лицам, привлекаемым к работе на 

строительстве объектов промышленности, является соответствие возраста 18 

лет, а также перечень необходимых навыков и умений занимаемой 

должности при строительстве. Следование правилам охраны труда – 

обязательное условие пребывания на стройплощадке. Для этого проводятся 

инструктажи с целью информирования и закрепления порядка действий в 

соответствии с безопасными условиями труда. Сохранение жизни и здоровья 

работников – первостепенная задача, которую нельзя недооценивать. 

Руководствоваться СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 

строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» [16]. 

 

3.5.2 Требования по безопасности труда для монтажников 

 

Перед работой монтажники обязаны: 

- предъявить руководителю работ удостоверение о проверки знаний 

безопасных методов работ, а также пройти инструктаж на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

- иметь каску, спецодежду и спецобувь установленного образца; 
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- получить задание на выполнение работы; 

Для прохода на рабочее место монтажники должны использовать 

оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики).  

Нахождение монтажников на элементах строительных конструкций, 

удерживаемых краном, не допускается.  

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать и 

закреплять на монтируемых конструкциях до их подъема.  

В процессе перемещения конструкций  на место установки с помощью 

крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их 

к ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и 

сооружениям: 

- допустимое приближение стрелы крана не более 1 м; 

- минимальный зазор при переносе конструкций над ранее 

установленными 0,5 м; 

- допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана 

не менее 1 м; 

Предварительное наведение конструкции на место  установки 

необходимо с помощью оттяжек пенькового или капронового каната. В 

процессе подъема-подачи и наведения конструкции на место установки 

монтажникам запрещается наматывать на руку конец каната. 

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 

положение, нужно производить после их постоянного закрепления согласно 

проекту. 

Монтажники обязаны: 

- сложить в отведенное для хранения место технологическую оснастку 

и средства защиты работающих; 

- очистить от отходов строительных материалов и монтируемых 

конструкций рабочее место и привести в порядок; 
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- сообщить руководителю или бригадиру о всех неполадках, возникших 

в процессе работы. 

 

3.5.3 Требования по безопасности труда для машиниста крана 

 

Перед началом работы: 

- надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

- предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить задание; 

- проверить исправность конструкций и механизмов крана;  

- совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных 

грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их исправность и 

наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности, даты 

испытания и номера; 

- осмотреть место установки и зону работы крана и убедиться, что 

уклон местности, прочность грунта, габариты приближения строений 

соответствуют требованиям. 

Машинист не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей, а 

также производить чистку, смазку и ремонт механизмов.  

Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов 

передвижения, вращения или подъема не разрешается.  

При обслуживании крана двумя лицами или при наличии на кране 

стажера ни один из них не должен отходить от крана даже на короткое время, 

не предупредив об этом остающегося на кране.  

При необходимости ухода с крана машинист обязан остановить 

двигатель.  

Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан 

убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать 

предупредительный звуковой сигнал.  
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Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и 

грузоподъемность крана следует устанавливать в соответствии с указаниями, 

содержащимися в руководстве по эксплуатации крана. При отсутствии таких 

указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна 

устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно 

перемещение крана и поворот стрелы не разрешается. 

При перемещении груза выполнять следующие требования: 

– по сигналу стропальщика. Обмен сигналами между стропальщиком и 

крановщиком должен производиться по установленному в организации 

порядку. Сигнал «Стоп» машинист обязан выполнять независимо от того, кто 

его подал; 

– перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом 

стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из 

зоны. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или 

опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки; 

– производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200—300 мм 

для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, устойчивости крана 

и исправности действия тормозов, после чего поднять на нужную высоту; 

– при подъеме груза расстояние между обоймой крюка и оголовком 

стрелы не менее 0,5 м; 

– при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать 

его на высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути предметами; 

– при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась 

выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету; 

– техническое обслуживание крана следует осуществлять только после 

остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и пневматической 

системах, кроме тех случаев, которые предусмотрены инструкцией завода 

изготовителя. 

По окончании работы машинист обязан: 

– отвести кран на предназначенное для стоянки место, затормозить его; 
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– установить стрелу крана в положение, определяемое инструкцией 

завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана; 

– остановить двигатель, отключить у крана с электроприводом 

рубильник; 

– закрыть дверь кабины на замок; 

– сообщить своему сменщику, а также лицу, ответственному за 

безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обо всех 

неполадках, возникших во время работы, и сделать в вахтенном журнале 

соответствующую запись. 

 

3.5.4 Требования пожарной безопасности 

 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

[9]. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 

Методы контроля; ФЗ-123"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" 

На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не 

менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны 

иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных.  

 

3.5.5 Требования экологической безопасности 

 

Соблюдать требования экологической безопасности, путем сбора 

строительного мусора и отходов материалов в ходе монтажа в 

специализированные контейнеры, с последующим вывозом на ближайший 

мусорный склад. Предусмотреть обноску площадки строительных работ и 

недопущения проникновения на территорию лиц, не участвующих в 

строительных работах, транспорта и животных. 
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По окончанию работ произвести рекультивацию почвы, восстановив 

плодородие в соответствии с порядком работ по благоустройство настоящего 

проекта. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Определение затрат труда и машинного времени 

 

 
,

8

в
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3.6.2 График производства работ 

 

Продолжительность: 

 Kn

Т
П




, (12) 

1

14
14

1
П   дн  

2

490
21

12 2
П  


дн  

 

3.6.3 Основные технико-экономические показатели 

 

490 трT  чел-см; 

447 трT  маш-см; 

Выработка: 
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,
тр

V
B

Т

  (13) 

1

213
15,2

14
B   м/чел-см  

2

294
0,6

490
В   шт/чел-см  

Трудоемкость: 

 

1
,трT

B


 (14) 

1

1
0,07

14
T   чел-см/м  

2

1
0,048

21
T   чел-см/шт  

 

 Вывод к разделу технологии строительства 

 

Для монтажа витражных конструкций были определены размеры 

площади для монтажа. Согласно определенного составу работ были 

подобраны все необходимые инструменты, машины и механизмы, 

осуществлен подбор подходящей марки монтируемых конструкций, 

произведен расчет трудоемкости для выполнения данных работ. 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткое описание объекта 

 

Наименование: Здание цирка 

Этажность: 3 

Район проектирования - город Орел, Орловская область, городская 

черта, климатический район - 2В 

Отметка подошвы фундамента:     -9,000 

Отметка уровня промерзания грунта:    -1,030 

Площадь застройки:       F=4278 м² 

Строительный объем здания:     Vзд=48712 м³ 

Высота здания:       Нзд =14,23 м 

Грунты места проектирования:    суглинок 

Основные конструктивные решения: 

  фундамент – свайно-монолитный; 

  стены наружные – каменные 380 мм с утеплителем; 

  стены внутренние – кирпичные                  ; 

  плиты покрытия – ж/б сборные; 

  отделка – чистовая под шкукатурку, плитку и окраску. 
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4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Объемы основных видов строительно-монтажных работ определяют по 

всему зданию в I захватку. 
Последовательность определения объемов работ: 

1) определяют номенклатуру и единицы измерения основных работ по 

ГЭСН;  

2) производят подсчет объемов работ и оформляют результаты 

расчетов 

Определение объемов основных строительно-монтажных работ при 

строительстве жилого дома приведено в таблице 6. 
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Таблица 6 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Пос

лед. 

раб

от 

Виды работ Ед.из

м. 

ГЭСН 

Кол-во Примечание 

1 2 4 5 3 

    1. Земляные работы 

2 Разработка 

грунта 

 

 

 

а) навылет 

 

 

 

б) с погрузкой 

1000 

м
3 

 

 

 

 

 

1000 

м
3 

 

 

1000 

м
3
 

22,313 

 

 

 

 

 

21,111 

 

 

1,202 

 

Грунт - суглинок 

Hкот=9,0-1,5=7,5 м 

                         

              
  

     (     )       (        )     

          

                         
                    

    
    (           )     

 

3 Ручная 

зачистка дна 

котлована 

100м
3
 11,16                                       

 

4 Уплотнение 

грунта 

виброкатком 

1000 

м
3
 

4,463                           

5 Обратная 

засыпка 

1000 

м
3
 

21,111     
              

 

    2. Основания и фундаменты 

6 Устройство 

монолитных 

фундаментов 

100м
3
 6,06  

             

7 Устройство 

ростверков 

100м
3
 1  

              

8 Забивка свай  100 

шт 

1,64 

0,8 

3,42 

0,24 

С4-30 – 164 шт. 

С5-30 – 80 шт. 

С6-30 – 342шт. 

С7-30 – 24 шт 

9 Гидроизоляция 

ростверков 

100м
2
 22,31 

 
                 

  

    3. Подземная часть 

 10 Кладка 

кирпичных 

стен 

цокольного 

этажа 

м
3
 898         

11 Устройство 

перегородок 

цоколя 

100 

м
2
 

1,87           
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

12 Монолитное 

перекрытие 

цокольного 

этажа 

100м
3
 27,05          

    4. Надземная часть 

13 Кладка 

наружных стен  

м
3
 3592           (           )  

        
  

          (            )             
  

14 Утепление 

наружных стен  

100 

м
2
 

56,13 
    

    

    
         

 

15 Кладка 

внутренних 

стен 

м
3
 207 

 

 

 

            
  

          
  

  (         )           

16 Устройство 

перегородок 

100 

м
2
 

41,2                     
  

17 Монтаж 

лестниц 

м
3
 61,5 ∑          

           
  

           
  

18 Устройство ж/б 

каркаса 

100 

м
3
 

11,3           

19 Монтаж 

сборных плит 

покрытий 

100 

шт. 

2,2 Индивидуального изготовления 

2100х2100х63 

Итого 220 шт. 

20 Устройство 

монолитных 

участков 

100м
3
 0,75 Итого 75    

21 Монтаж 

подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

28,1             

    5. Кровля 

22 Устройство 

кровли 

100 

м
2
 

27,05              
  

1. Фольгоизол – 4 мм 

2. Защитный слой – битумная мастика с 

втопленным гравием 

3. Гидроизоляция – 4 слоя рубероида на 

битумной мастике 

4. Асфальтовая стяжка – 20 мм 

5. Утеплитель – пенопласт – 60 мм 

6. Пароизоляция – 1 слой рубероида 

    6. Окна и двери 

23 Установка 

оконных 

блоков 

100 

м
2
 

0,412 ОК1(1830х1500) – 15 шт. 

Fокон=1,83∙1,5∙15=41,2 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 

24 Устройство 

дверных 

проемов  

 

100 

м
2
 

2,503  

S=2,1∙1,8∙4+2,1∙3,2∙2+2,1∙2,1∙3+2,1∙0,7∙8+2,1∙0,

8∙4+2,1∙0,9∙18+2,1∙1,5∙2+2,1∙1,4∙4+2,1∙1,22∙4+2,

1∙1,9∙32=250,3 м
2
 

 

 

    7. Полы 

25 Гидроизоляция 

полов 4мм 

100 

м
2
 

18,6 S =1860 м
2
 

 

26 Звукоизоляция 

полов  

100 

м
2
 

18,6 S =1860 м
2
 

 

27 Теплоизоляция 

полов  

100 

м
2
 

18,6 S =1860 м
2
 

 

28 Стяжка из 

легкого бетона 

55мм 

100 

м
2
 

27,9 S = 2790м
2
 

 

29 Устройство 

покрытия пола 

100 

м
2
 

27,9 S = 2790м
2
 

 

    8. Отделочные работы 

30 Штукатурка 

потолков 

100 

м
2
 

6,434 S=(125+8,5+9,4)∙2+(27+67,5+62+10,6 

+9,2+2,5)∙2=643,4 м
2
 

31 Штукатурка 

стен и 

перегородок 

100 

м
2
 

13,19 S = 512,2+113+253,2+441=1319,4м
2
 

32 Окраска 

потолков 

водоэмульсион

ной краской 

100 

м
2
 

4,21 Fокр= 18∙15+151=421 м
2
 

 

33 Облицовка 

стен плиткой 

100 

м
2
 

4,363 S =(315,2+121,1) = 436,3 м
2
 

 

    9. Благоустройство территории 

34 Посадка 

газонов 

100 

м
2
 

272 F= 27182 м
2
 

35 Покрытие 

площадок и 

подъездов 

асфальтом 

1000 

м
2
 

13,92 F= 13923 м
2
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4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

Таблица 7 – Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Пос

лед. 

раб

от 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

объема 

Наименование Ед. 

изм

. 

Вес 

едини

цы 

Потребно

сть на 

весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Устройство 

монолитных 

фундаментов 

100 

м
3
 

6,06 Бетон В 25 W6   

 
 

 

    
 

   

    
 

2 Устройство 

ростверков 

100 

м
3
 

1 Бетон В 25   

 
 

 

    
 

   

   
 

3 Забивка свай  100 

шт 

1,64 

 

0,8 

 

3,42 

 

0,24 

С4-30 – 164 шт. 

 

С5-30 – 80 шт. 

 

С6-30 – 342шт. 

 

С7-30 – 24 шт 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

   
 

   

   
 

  

  
 

   

   
 

  

  
 

4 Гидроизоляция 

ростверков 

100 

м
2
 

22,31 

 

Битумная 

изоляционная 

мастика 

«Империал» 

  

 
 

 

     
 

    

   
 

5 Кладка 

кирпичных стен 

цокольного этажа 

м
3
 898 Кирпич   

 
 

 

   
 

   

    
 

6 Устройство 

перегородок 

цокольного этажа 

100 

м
2
 

1,87 Гипсокартон   

 
 

 

      
 

    

   
 

7 Монолитное 

перекрытие 

цокольного этажа 

100 

м
3
 

8,1 Бетон В15 F75   

 
 

 

   
 

   

    
 

8 Устройство 

арматурного 

каркаса в 

монолитных 

перекрытиях 

т 0,89 

 

 

0,12 

 

 

0,98 

Арматура  16 

А400 

 

Арматура  12 

А400 

 

Арматура  10 

А400 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

     
 

 

 

     
 

 

 

    
 

 

    

   
 

 

   

   
 

 

   

    
 

 

 



38 

Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Кладка наружных 

стен  

 

м
3
 3592 Кирпич   

 
 

 

   
 

    

    
 

10 Утепление 

наружных стен  

100 

м
2
 

56,13 Минераловатная 

плита 

  

 
 

 

      
 

 

    

    
 

 

11 Кладка 

внутренних стен 

из кирпича 

м
3
 207 

 

 

 

Кирпич   

 
 

 

   
 

   

   
 

12 Устройство 

перегородок 

100 

м
2
 

41,2 Гипсокартон   

 
 

 

      
 

   

    
 

13 Монтаж лестниц м
3
 61,5 Бетон В15 F75   

 
 

 

   
 

   

    
 

14 Устройство ж/б 

каркаса 

100 

м
3
 

11,3    

 
 

 

   
 

   

   
 

15 Монтаж сборных 

плит покрытий 

шт. 22 ПК30.30 

Индивидуального 

изготовления 

  

 
 

 

   
 

  

  
 

16 Устройство 

монолитных 

участков 

100 

м
3
 

0,75 Бетон В15F75   

 
 

 

   
 

  

   
 

17 Монтаж 

подвесных 

потолков 

100 

м
2
 

28,1 Подвесные 

потолки 

Armstrong 

  

 
 

 

   
 

   

   
 

18 Устройство 

кровли 

100 

м
2
 

27,05 1. Фольгоизол – 4 

мм 

2. Защитный слой 

– битумная 

мастика с 

втопленным 

гравием 

3. Гидроизоляция 

– 4 слоя 

рубероида на 

битумной мастике 

4. Асфальтовая 

стяжка – 20 мм 

5. Утеплитель – 

пенопласт – 60 мм 

6. Пароизоляция – 

1 слой рубероида 

  

 
 

  

 
 

 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 

      
 

 

      
 

 
 

    
 

 

 
 

   
 

 

     
 

 
 

      
 

    

   
 

    

   
 

 
    

     
 

 
 

    

    
 

    

    
 

 
    

   
 

19 Установка 

оконных блоков 

100 

м
2
 

0,412 ОК1(1830х1500) – 

15 шт. 

 

  

 
 

 

     
 

    

   
 

20 Устройство 

дверных проемов  

 

100 

м
2
 

2,503 ДО21-

18(2100х1800) – 4 

шт. 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21 Гидроизоляция 

полов 4мм 

 

100 

м
2
 

18,6 Барьер ОС – 4 мм   

 
 

 

     
 

    

    
 

22 Звукоизоляция 

полов  

100 

м
2
 

18,6 Пенотерм 

НППЛЭ – 10 мм 

  

 
 

 

     
 

    

    
 

23 Теплоизоляция 

полов  

100 

м
2
 

18,6 Пенотерм – 25 мм   

 
 

 

    
 

    

    
 

24 Стяжка из 

легкого бетона 

100 

м
2
 

27,9 Бетон В 7,5 

толщиной 55 мм 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

25 Устройство 

покрытия пола 

100 

м
2
 

27,9 Линолеум   

 
 

 

     
 

    

  
 

26 Штукатурка 

потолков 

100 

м
2
 

6,434 Штукатурка   

 
 

 

     
 

    

    
 

27 Штукатурка стен 

и перегородок 

100 

м
2
 

13,19 Штукатурка   

 
 

 

     
 

    

   
 

28 Окраска потолков 

водоэмульсионно

й краской 

100 

м
2
 

4,21 Водоэмульсионна

я краска 
  

 
 

 

      
 

   

    
 

29 Облицовка стен 

плиткой 

100 

м
2
 

4,363 Плитка 

керамическая    

5 мм 

  

 
 

 

     
 

    

    
 

30 Покрытие 

площадок и 

подъездов 

асфальтом 

м
2
 13923 Асфальтовое 

покрытие 
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4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства работ 

 

Таблица 8 – Подбор грузозахватных устройств 

 

Наименовани

е 

монтируемог

о 

элемента 

Масса 

элемента

, т 

Наименование 

грузозахватног

о устройства, 

марка 

Эскиз с 

размерами 

Характеристик

а Высота 

строповки

, м 
Г/п, 

т 

Масса, 

т 

Стропильная 

ферма (самый 

тяжелый 

элемент) 

4,88 
2СК1-

10,0/10000 

 

10 0,06 8,1 

 

Определим требуемые параметры монтажного крана 

Аналитическим способом: 

                                                       (15) 

                          

Вылет крюка (длина стрелы): 

   (
 

 
)                                             (16) 

   (
   

 
)                   

Грузоподъемность башенного крана определяется по формуле: 

                         

                             

    

Таблица 9 – Технические характеристики башенного крана КБ-503 

 

Наименование  Q, т H, м 
Lк, м Q т 

Lmax Lmin Qmax Qmin 

Стропильная 

ферма 
5,83 28,72 30 5,6 10 3,5 

 

Длина подкрановых путей: 
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Кол-во рельсов: 

  
  

    
                 

 

Схема приведена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 9 – График грузоподъемности крана КБ-503  

 

Таблица 10 – Машины, механизмы и оборудование для производства     работ 

 

Наименование Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 

Назначение Кол-

во 

1 2 3 4 5 

Кран башенный КБ-503 10 т 

45 м 

подъем грузов для 

нужд монтажа 

2 

Автотранспорт МАЗ 7,5 т транспортировка 

грузов 

2 

Бульдозер  ДЗ-42 80 л.с. земляные работы 1 

Экскаватор ЭО-3323 0,65 м
3
 обратная 

лопата 

 

земляные работы 

 

 

1 



42 

Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

Каток ДУ-85 132 кВт 2 000 мм земляные работы 1 

Копровая 

установка 

КГ-12М высота сваи -  12 м свайные работы 1 

Компрессор 

передвижной 

КП-72 - работы надземного 

цикла 

1 

Виброрейка СО-47 0,6 кВт бетонирование 1 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Затраты труда определяются по формуле: 

   
     

 
                                                (17)
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Таблица 11 – Ведомость трудозатрат 

 

Номе

р 

работ

ы 

Наименование работ Ед.изм. Основание ГЭСН 

Норма 

времени 
Объем 

работ 

Всего 

Состав звена 

Чел-ч 
Маш

-ч 

Трудоемкость 

работ 

Чел-дн Маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Земляные работы 

3 Ручная зачистка дна котлована 100м
3
 01-02-057-02 154 - 11,16 215 - Землекоп 3р – 1 чел 

4 
Уплотнение грунта 

виброкатком 
1000 м

3
 01-02-003-01 - 13,5 4,463 - 7,5 Машинист – 6р. – 1 чел. 

5 Обратная засыпка 1000 м
3
 01-01-033-02 - 8,06 21,11 - 21,3 То же 

2. Основания и фундаменты 

6 
Устройство монолитных 

фундаментов 
100м

3
 06-01-001-09 271,4 

18,9

7 
6,06 206 14,4 То же 

7 Устройство ростверков 100м
3
 06-01-012-01 95,92 0,34 1 12 0,04 То же 

8 
Погружение свай до 12 м 

копровой установкой 
м

3
 05-01-002-05 2,42 1,2 301 91 45 

Монтажники 9р. – 1 чел., машинист 6р 

– 1 чел. 

9 Гидроизоляция ростверков 100м
2
 08-01-003-02 14,3 - 22,31 40 - 

Изолировщики 4р – 1 чел., 3р – 1 чел., 

2р – 1 чел. 

3. Подземная часть 

10 

 

Кладка кирпичных стен 

цокольного этажа 

 

м
3
 08-02-010-04 6,55 0,25 898 735 28 

Каменщики  

5р – 1 чел, 3р – 1 чел 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 
Устройство перегородок 

цокольного этажа 
100 м

2
 08-04-001-11 

181,7

7 
6,37 1,87 42,5 1,5 Рабочие-строители – 3,8р. – 2 чел. 

12 
Монолитное перекрытие 

цокольного этажа 
100м

3
 07-01-006-06 201 

43,3

3 
27,05 680 147 

Монтажники 4р – 1 чел, 3р – 2 чел, 

2 р – 1 чел. Машинист крана 6р – 1 чел 

4. Надземная часть 

13 Кладка наружных стен  м
3
 08-02-010-04 6,55 0,25 3592 2941 112,3 Каменщики 5р – 1 чел, 3р – 1 чел 

14 Утепление наружных стен  100 м
2
 15-01-080-01 

322,4

1 

19,5

2 
56,13 2262 137 

Термоизолировщики 4р – 1 чел, 2р – 1 

чел. 

15 
Кладка внутренних стен из 

кирпича 
м

3
 08-02-001-07 4,38 0,4 207 113,3 10,4 Каменщики  5р – 1 чел, 3р – 1 чел 

16 
Устройство гипсовых 

перегородок 
100 м

2
 08-04-001-11 

181,7

7 
6,37 41,2 936 32,8 Рабочие-строители – 3,8р. – 2 чел. 

17 Монтаж лестниц 100 м
3
 07-01-047-02 241 

55,5

5 
6,15 185,3 42,7 

Монтажники 4р – 1 чел, 3р – 2 чел, 

2 р – 1 чел. 

19 
Монтаж сборных плит 

покрытий 
100 шт. 07-01-029-06 262 

37,9

3 
2,2 72 10,5 То же 

20 
Устройство монолитных 

участков 
100м

3
 06-08-001-09 821 

41,5

1 
0,75 77 3,9 Бетонщики 4р – 1 чел, 3р – 1 чел 

21 Монтаж подвесных потолков 100 м
2
 15-01-047-15 

102,4

6 
0,76 28,1 360 2,7 Рабочие-строители – 3,8р.-2 чел. 

5. Кровля 

22 Устройство кровли 100 м
2
 12-01-002-01 26,3 1,18 27,05 89 4 Кровельщики 4р – 1 чел, 3р – 1 чел 

6. Окна и двери 

24 Устройство дверных проемов  100 м
2
 10-01-039-01 89,53 

13,0

4 
2,503 28 4,1 

Плотники 

 4р – 1 чел, 2р – 1 чел 



45 

Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Полы 

26 Звукоизоляция полов  100 м
2
 11-01-009-01 25,8 1,08 18,6 60 2,5 Изолировщики 4р – 1 чел, 2р – 1 чел 

27 Теплоизоляция полов  100 м
2
 26-01-018-01 5 0,43 18,6 11,6 1 Изолировщики 4р – 1 чел, 2р – 1 чел 

28 Стяжка из легкого бетона 55мм 100 м
2
 11-01-011-06 48,08 2,74 27,9 168 9,5 Бетонщики 3р – 3 чел, 2р – 1 чел 

29 Покрытие линолеумом 100 м
2
 11-01-036-01 38,2 0,85 27,9 133 3 

Облицовщики 

4р – 1 чел, 3р – 1 чел 

8. Отделочные работы 

31 
Штукатурка стен и 

перегородок 
100 м

2
 15-02-015-01 55,6 4,33 13,19 91,7 57,1 То же 

32 
Окраска потолков 

водоэмульсионной краской 
100 м

2
 15-04-005-04 49 0,18 4,21 25,8 0,1 То же 

33 Облицовка стен плиткой 100 м
2
 15-01-019-05 

115,2

6 
1,65 4,363 62,9 0,9 

Облицовщик-плиточник 

4р – 1 чел, 2р – 1 чел 

9. Благоустройство территории 

35 
Покрытие площадок и 

подъездов асфальтом 
1000 м

2
 27-06-029-01 20,86 

18,8

5 
13,92 36,3 32,8 

Асфальтобетонщики 

5р – 1 чел, 4р – 1 чел, 3р – 2 чел, 2р – 1 

чел., 6р – 1 чел 

 Итого:      ∑9992 ∑938  

 Подготовительные работы  % 10    999,2   

 Сантехнические работы  % 5    499,6   

 Электромонтажные работы  % 7    699,4   

 Неучтённые работы    % 16    1599   

 Всего:      ∑13789,2   
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4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Номенклатура работ объединена в циклы и периоды: 

1. Подготовительный период - 18 апреля - 9 мая 2022 г; 

2. Основной период: 

а) подземный цикл – 10 мая - 7 ноября 2022 г; 

б) надземный цикл - 8 ноября 2022 г – 16 января 2024 г; 

в) отделочный цикл – 12 сентября - 3 октября 2024 г; 

г) специальные работы - 17 января - 17 апреля 2024 г. 

Самым трудоемким процессом является кладка наружных стен - 98 дн. 

Общая продолжительность - 582 дня.  

Компактность календарного плана характеризуется коэффициентом, 

равным 1,6. 

Продолжительность выполнения работы: 

 

  
  
  

 

 

  
   

    
 

 

    
∑  
 о   
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4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

            

            

             

            

             

 

Таблица 12 – Ведомость временных зданий 

Наименование  Численность  
Sнорм, 

м
2
 

Sрасч, м
2 Sприн, м

2
 

Разме

ры 

здани

я, м 

Кол-

во 

здан

ий 

Характеристи

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Служебная контора 
4 4 16 24,3 9*2.7 1 

Передвижной 

вагон 

Красный уголок 39 0.75 29,25 30 10*3 1 то же 

Санитарно-бытовые 

Гардеробная 
39 0.7 27,3 33,3 11.1*3 1 то же 

Душевая 
39 0.54 21,1 26,3 

8.5*3.

1 
1 то же 

Помещение для приема 

пищи и отдыха 
39 1.0 39 24,3 9*2.7 2 то же 

Туалет с умывальной 39 0.1 3.9 18 6*3 1 контейнерный 

 

4.7.7.2 Расчет площадей складов 

Расчет площадей складов приведен в таблице 6. 
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Таблица 13 – Ведомость складов 

 

Материалы 

 

Потребление, 

дни 

Потребность 

 

Запас  Sскл Размер 

склада 

общая суточн на 

сколько 

дней 

Кол-

во 

нормати

в 

Полезна

я 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фундаментны

е блоки и 

подушки 

3.5 7897 22.56 2 6453 2.5 25.81 36.87 12.4*23 

Камни 

строительный 
50.1 636940 12.71 5 9090 0.7 129.86 185.51 9.7*27.5 

Оконные и 

дверные 

перемычки 
0.9 1135 12.61 2 3610 0.4 90.25 128.93 11.5*5.8 

Лестничные 

площадки 
0.2 235 11.75 2 3361 0.6 56.02 80.03 4.3*8.7 

Лестничные 

марши 
0.7 244 3.49 2 99 0.6 16.62 23.74 8*16 

Плиты 

перекрытия 
2.7 11613 43.01 2 12301 0.95 129.5 185 24.3*21 

 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения  

 

         (             )       

    
∑         
       

 
         

      
          

     
∑         
       

 
       

      
         

     
∑         
       

 
     

         
         

         (              )             

   √           (   )       √             √                

                            

       √                
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Принимаем  водопровод - 50мм. 

 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 

Мощность силовых потребителей определяется по формуле: 

 

   
∑      

    
 

   
      

    
 
          
    

 
        

    
 
      

   
 
       

   
 
       

   

          

    ∑                       

    ∑                         

                                      

 

                             

 

Выбираем трансформатор марки ТМ200\6 с мощностью 200 кВт. 

Данной мощности хватит, чтобы все потребители электроэнергии работали 

бесперебойно без каких-либо перегрузок, что обеспечивает необходимую 

безопасность стройплощадки. 
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4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Выполняются следующие подготовительные работы: строительство 

постоянных и временных дорог, используемых в период строительства; 

строительство временных зданий общего пользования; установка 

инвентарного ограждения строительной площадки; устройство открытых 

грунтовых уплотненных и оборудования; обеспечение объекта водой и 

электроэнергией; освещение территории стройплощадки и подъездов. 

На строительном генеральном плане показано размещение временных 

зданий и сооружений, стоянки крана КБ-503, его рабочая зона, размер 

подкрановых путей, углы охвата рабочей зоны монтажа. Показаны все 

подводки от действующих коммуникаций для снабжения объекта 

необходимыми ресурсами. 

Монтаж надземной части здания выполняется гусеничным краном КБ-

503 с двух стоянок.  

Определение зон влияния крана 
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4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 

года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда». 

При проектировании стройгенплана особое внимание надо уделять 

мерам, предотвращающим травмы и  также учитывать санитарные нормы и  

т. д. 

Контроль осуществляют специально уполномоченные государственные 

органы и инспекции, не зависящие в своей деятельности от администраций 

предприятий, руководства частных фирм и вышестоящих органов. 

  



52 

4.10 Технико-экономические показатели ППР 

 

ТЭП на листе 10 графической части. 

Продолжительность строительства, Тобщ = 582 дня. 

 

Вывод к разделу организации строительства 

 

В ходе работы были рассчитаны объемы СМР, осуществлен подбор 

машин и механизмов по заданных исходным данным, подсчитаны 

трудозатраты при производстве работ.  Выводы по данному разделу 

организации и планирования строительства здания цирка заключаются в том, 

что были получены основы навыков и умений по разработке 

фундаментальных разделов ППР. На практике отработаны и закреплены 

знания по расчету и принятию организационно-технических решений в 

области организации строительного производства. Отточены умения 

грамотно планировать  и вести управление  строительным производством 

здания цирка  
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства 

 

 «Расчет сметной стоимости составлен в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 29 марта 2022 года №218/пр с использованием 

следующей нормативной базы: 

 НЦС 81-02-02-2022 Сборник №06. Объекты культуры; 

 НЦС 81-02-17-2022 Сборник №17. Озеленение; 

 НЦС 81-02-16-2022 Сборник №16. Малые архитектурные формы; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации.» [14] 

 

Пв = Пс - (с - в) *     (18) 

 

где Пв - рассчитываемый показатель; 

Па и Пс пограничные показатели из таблиц настоящего сборника; 

а и с – параметр для пограничных показателей; 

в – параметр для определяемого показателя, а < в < с. 

 

           (         )  
               

        
                   

 

«В НЦС учтен комплекс затрат по возведению объекта, в том числе 

затраты на временные здания, проектные и изыскательские работы, 

экспертизу проекта, строительный контроль, резерв на непредвиденные 

затраты. Соответственно в ССРСС дополнительные затраты не 

рассчитываются.» [23] 
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5.2 Сметная стоимость работ по технологической карте 

 

Была определена сметная стоимость монтажа витражных конструкций, 

общая стоимость составила 838267,28 рублей с учетом НДС. Объемы и 

материалы приняты на основании разработанной технологической карты.  

 

 

 

 

Рисунок 10 - Соотношение стоимости компонентов сметы ЛС-156 

 

 

5.3 Технико – экономические показатели 

 

Сметная стоимость строительства здания цирка на 1500 мест 

составляет 4066733,5  тыс. руб., в том числе НДС 20% - 

677788,92 тыс. рублей. 

Сметная стоимость строительных работ составляет 3321450 тыс. 

рублей. 

Стоимость 
материалов 

83% 

Стоимость 
эксплуатации 

машин 
3% 

Накладные расходы 
5% 

Сметная прибыль 
4% 

Оплата труда 
5% 

Монтаж витражных конструкций 

Стоимость материалов Стоимость эксплуатации машин 

Накладные расходы Сметная прибыль 

Оплата труда 
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Сметная стоимость монтажа витражных конструкций составляет 

838267,28 рублей. 

Сметная стоимость работ по благоустройству и озеленению территории 

составляет 67494,6 тыс. рублей. 

Базовая стоимость 1 места –          тыс. рублей. 

Сметная стоимость 1 места
 
– 2711,15  тыс. рублей. 

 

Вывод к разделу экономики строительства 

 

Экономика строительства содержит расчет сметной стоимости 

строительства, который был произведен при помощи автоматизированного 

программного комплекса; 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

технологическая характеристики рассматриваемого технического 

объекта 

 

Таблица 14 – Технологический паспорт технического объекта 

 

Технологи

ческий 

процесс
 

Технологическая 

операция
 Наименование должности 

 
Оборудование, 

 Материа

лы
 

1 2 3 4 5 

Монтаж 

ферм Ф-1 

Разгрузка  
Машинист крана, 

стропальщики 

Кран, 

траверса, 

оттяжки, 

расчалки 

Ф-1 

Монтаж  
Машинист крана, 

монтажники  
То же Ф-1 

Электросварка  Электросварщики 

Сварочный 

полуавтомат , 

элеетроды 

Ф-1 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Таблица 15 – Идентификация профессиональных рисков 

 

Операция
 

Фактор
 

Источник 
 

1 2 3 

Разгрузка Ф-1  Движущиеся машины и  Автомобильный 

кран 

Монтаж Ф-1 То же То же 

Электросварка Ф-1 То же, оптическое излучение, 

статические и динамические 

перегрузки 

Сварочный 

полуавтомат 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 
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Таблица 16 –  Организационно-технические методы и средства снижения 

негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов 

 

Опасный и 

вредный 

производствен

ный фактор 

Организационно-технические 

методы 

СИЗ работника 

1 2 3 

Расположение 

рабочего места 

на высоте 

Нормы Согласно приказу 

Минздравсоцразвития России 

от 01.06.2009 №290н 

Движущиеся 

машины и 

механизмы 

То же 

 

То же  

Передвигающи

еся изделия, 

материалы 

Устройство ограждений (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10.09.2009 №14742) 

И удовлетворять ГОСТ 

12.4.011-89 ССБТ. Статические и 

динамические 

перегрузки 

Инструктаж работников  

Оптическое 

излучение 

То же 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

По идентификации опасных факторов пожара оформлена таблица. 

Определена классификация пожара по виду используемого горючего 

материала – для обозначения области применения технических средств 

пожаротушения. 

Проведена классификация пожаров по сложности их тушения -  

производимая при  определении состава сил подразделений пожарной 

охраны и других служб, необходимых. 
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Таблица 17 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Объект 

строительств

а 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные факторы пожара Сопутствующи

е проявления 

факторов 

пожара 

Цирк Машины и 

механизмы 

А 

Подкласс 

А2 

- пламя, искры; 

- тепловой поток; 

- повышенная температура 

окружающей среды; 

- повышенная 

концентрация токсичных 

продуктов горения; 

- пониженная 

концентрация кислорода; 

- снижение видимости в 

дыму 

Горение 

твердых 

веществ без 

тления 

 

Таблица 18  – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичные 

СП 

 

Мобиль

ные СП 

Стацио

нарные 

установ

ки СП 

Средства 

пожарно

й 

автомати

ки 

Пожарн

ое 

оборудо

вание 

СИЗ Пожарны

й 

инструме

нт  

Пожарные 

сигнализаци

я, связь и 

оповещение. 

Согласно 

СП 

9.13130.20

09  

 

Пожарны

е 

резервуар

ы 

Пожарн

ый 

гидрант 

 (АУПС) Защитн

ые 

металли

ческие 

рукава 

Пути 

эвакуаци

и, СИЗ 

Лом, 

крюк, 

песок, 

ведро, 

лопата 

АУПС, 

система 

оповещения 

людей и 

управления 

эвакуацией 

 

 

Таблица 19 – Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

Тех процесс Виды организационных мероприятий Нормативные требования  

Монтаж Ф-1 Выдача разрешений на подготовку 

рабочего места, допуска, проведение 

инструктажа, надзор  

В соответствии с 

требованиями п.5 ст.17 ФЗ 

№384-ФЗ  

 

6.5. Обеспечение экологической безопасности технического объекта 
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Таблица 20 – Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта 

 

Наимен

ование 

техниче

ского 

объекта 

Структурные 

составляющие 

технического объекта, и т.п. 

Негативное 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

воздействи

е на 

гидросферу 

Негативное 

воздействие 

на 

литосферу 

Строите

льство 

цирка  

Заправка машин, сварка, 

резка, механическая 

обработка, дорожная 

техника, материалы 

Загрязнение воздуха 

выбросами и их 

влияние на 

окружающую среду. 

Мойка 

техники, 

оборудован

ия 

Образовани

е отходов, 

снятие 

почвы 

 

Таблица 21  – Разработанные организационно-технологические мероприятия 

по снижению негативного антропогенного объекта на окружающую среду 

 

Наименование 

технического объекта 

Цирк 

Снижение негатива на 

атмосферу 

Предотвращение выбросов и загрязнения 

Снижение негатива 

гидросферу 

Предотвращение выбросов и загрязнения в водоемы 

Снижению негатива на 

литосферу 

Восстановление земель после строительных работ 

 

Вывод к разделу безопасности и экологичности технического 

объекта 

 

Благодаря анализу технологических процессов и объектов монтажа 

здания цирка, были сведены результаты мер по осуществлению безопасности 

и предупреждения влияния опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих во время строительства. 

Полученные результаты сведены для удобства восприятия информации 

и наглядности в таблицы. 
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Заключение 

Объектом проектирования стало «Здание цирка», расположенное в 

Орловской области, г. Орел.  

В архитектурно-планировочном разделе настоящего строительного 

проекта был осуществлен теплотехнический расчет стеновых панелей на 

теплопотери, подобран соответствующий требованиям материал утеплителя, 

а также произведена объемно-планировочная организация архитектурной 

выразительности и застройки в соответствии с настоящими действущими 

требованиями в строительной отрасли.; 

В расчетно-конструктивном была рассчитана металлическая ферма, а 

именно подобраны все профили для изготовления отправочной марки фермы, 

осуществлен расчет требуемой устойчивости и прочности (надежности), на 

основании которого подобранны сечения, которые удовлетворяют всем 

вышеуказанным условиям и требованиям при проектировании; 

В технологии строительства была выполнена задача по организации 

строительных работ на монтаж витражных конструкций. На основании 

существующих методический рекомендаций по разработке технологического 

процесса монтажа данного типа конструкций, произведены и 

структурированы аналитические и графические проектные решения. 

Подобраны необходимые машины, механизмы, оснастка для монтажа и 

определены требуемые трудовые, временные и материальные ресурсы; 

В ходе выполнения организации строительства, в составе  разработке 

выпускной квалификационной работы здания цирка были изучены и 

закреплены знания и умения по организации строительного планирования и 

производства. В ходе работы были рассчитаны объемы СМР, осуществлен 

подбор машин и механизмов по заданных исходным данным, подсчитаны 

трудозатраты при производстве работ.  Выводы по данному разделу 

организации и планирования строительства здания цирка заключаются в том, 

что были получены основы навыков и умений по разработке 
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фундаментальных разделов ППР. На практике отработаны и закреплены 

знания по расчету и принятию организационно-технических решений в 

области организации строительного производства. Отточены умения 

грамотно планировать  и вести управление  строительным производством 

здания цирка; 

Экономика строительства содержит произведенный расчет, который 

был произведен при помощи автоматизированного программного комплекса; 

Раздел безопасности имеет меры безопасности строительства. 

Подводя итог вышесказанного, целью настоящей выпускной 

квалификационной работы являлось получение и отработка знаний и умений, 

направленных на самостоятельное проектирование и организацию 

строительного производства. По результатам обучения и выпускного работы 

сложилось четкое представление о специальности строительство, получены 

необходимые и достаточные фундаментальные навыки для работы по данной 

специализации. Отдельная благодарность преподавательскому составу за 

кропотливый труд в формировании знаний и умений студентов, 

отзывчивости и поддержки на всем пути обучения. 
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Приложение А 

Схема расположения витражных конструкций 

 

 

Рисунок А.1 – Объект разработки технологической карты 

 

 

Рисунок А.2 – Узел примыкания витражной конструкции к стене 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.1 – Контроль качества и приемки работ 

 

П

о

з. 

Контролируемые 

операции 

Предмет 

контроля 

Виды и 

средства 

контроля 

Время 

контрол

я 

Контролирую

щие лица 

Документ для 

фиксации 

контроля 

Допуски 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Подготовительные 

работы 
Витражи 

Визуальный 

контроль 

До 

монтажа 

Производител

ь работ, 

Геодезист 

Общий журнал 

производства 

работ 

По высоте:±2мм 

2 

Монтаж узлов 

крепления: 

 

Витражи Тахеометр 
В ходе 

работ 

Производител

ь работ, 

Геодезист 

Общий журнал 

производства 

работ 

- 

3 
Монтаж и 

герметизация стекол 

Стеклопакет

ы 

Визуальный 

контроль 

В ходе 

работ 

Производител

ь работ, 

Геодезист 

Общий журнал 

производства 

работ 

- 

4 
Отклонение по 

ширине  

Оконные 

проемы 

Нивелир, 

рейка, 

уровень 

В ходе 

работ 
Геодезист 

Общий журнал 

производства 

работ 

10 мм на весь элемент 

5 

Готовые проемы под 

монтаж витражного 

блока 

Проемы под 

витражи 

Метр 
В ходе 

работ 

Производител

ь работ 

Общий журнал 

производства 

работ 

Высота и ширина+15 мм 

Нивелир, 

рейка, 

уровень 

В ходе 

работ 
Геодезист 

Общий журнал 

производства 

работ 

4,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на 

всю высоту и ширину проема 

Нивелир, 

рейка, 

уровень 

В ходе 

работ 
Геодезист 

Общий журнал 

производства 

работ 

не более 20 мм 



69 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 
От вертикали и 

горизонтали  
Витражи Отвес, метр 

В ходе 

работ 

Производител

ь работ 

Общий журнал 

производства 

работ 

≤1,5 мм на 1 м длины, но не более 

3 мм на высоту 

изделия. 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Ведомость потребностей в инструменте, приспособлениях и 

инвентаре 

 

Поз. Наименование 

Марка, техническая 

характеристика, 

ГОСТ, ТУ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Назначение 

1 2 3 4 5 6 

1 

Автомобильный 

стреловой кран, Q=25 

т 

КС-45717-3-58 
шт 

1 То же 

2 

Строп 

четырехветвевой, 

Q=3,2 т 

4СК-3,2/5000 
шт 

1 Захват груза 

3 
Строп двухветвевой, 

Q=3,2 т 
2СК-3,2/5000 

шт 
1 Захват груза 

4 

Седельный тягач с 

бортовым прицепом, 

Q=25 т 

КамАЗ-54115+СЗАП 
шт 

1 
Транспортирование 

груза 

5 АГП Palfinger WT 450 
шт 

1 
Подъем рабочих к 

месту монтажа 

6 Киянка резиновая - 
шт 

2 Монтаж витражей 

7 Молоток слесарный Р=0,40 кг 
шт 

2 То же 

8 Ручной заклепочник ANZI SOLM 
шт 

1 То же 

9 Штангенциркуль - 
шт 

1 

Проверка 

горизонтальных 

отклонений 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.3 – Ведомость потребностей в материалах, полуфабрикатах и 

конструкциях 

 

Поз. 

Наименование 

материала, 

полуфабриката, 

конструкций 

Марка, ГОСТ, ТУ Ед. изм. 
Потребное 

количество 

1 Витраж СИАЛ КП50К шт 294 

1 
Дюбель-гвозди ДГП 

4,5Х50 
ТУ 14-4-1731-92 шт. 2000 

2 

Самосверлящие 

самонарезающие 

винты СМ1-25 

ГОСТ 10621-80 шт. 2000 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 – Локальный сметный расчет ЛС-155 

 

Здание цирка на 1500 мест 

 

 (наименование стройки)  

           

     
УТВЕРЖДАЮ 

    
Подрядчик 

   
Заказчик 

      
  

  

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-155     
 

Котлован под здание цирка на 1500 мест 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Здание цирка на 1500 мест 

 

 (наименование объекта)  

 
Основание: Ведомость объемов работ     

      

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) 
  

Пересчет в 
цены  

 

Сметная 
стоимость 

 
3000053,24  руб. 

           
        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-тация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01-01-001-01 Разработка грунта в отвал 3,82 3495,14 3478,6 13351 63 13288 1,76 7 

  
экскаваторами "драглайн" 

 
16,54 102,01 

  
390 7,43 28 

  
одноковшовыми электрическими 

        
  

шагающими при работе на 
        

  
гидроэнергетическом 

        
  

строительстве с ковшом 
        

  
вместимостью: 15 м3, группа 

        
  

грунтов 1, 
        

  
1000 м3 

        2 05-01-028-01 Устройство буронабивных свай в 165 240,94 103,13 39755 3756 17016 2,45 404 

  
сухих устойчивых грунтах 1-3 

 
22,76 11,59 

  
1912 0,87 144 

  
групп с бурением скважин 

        
  

вращательным (ковшевым) способом 
       

  
диаметром: до 1000 мм, длина 

        
  

свай до 12 м, 
        

  
м3 

        3 01.4.03.06- Верхняки металлические 0,1 5620,36   562         

 
0001 шарниро-подвесные из 

        

  

взаимозаменяемых 
спецпрофилей, 

        
  

т 
        4 04.1.02.05- Бетон тяжелый, крупность 165 795,19   131206         

 
0082 заполнителя: более 40 мм, класс 

        
  

В30 (М400), 
        

  
м3 

        5 07.2.07.02- Кондуктор инвентарный 0,4125 346   143         

 
0001 металлический, 

        
  

шт. 
        6 08.4.02.03- Каркасы и сетки арматурные 0,78 5217,83   4070         

 
0012 плоские, собранные и сваренные 

        
  

(связанные) в арматурные 
        

  
изделия, закладные и накладные 

        
  

детали: со сваркой, 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

  
т 

        7 01-01-081-01 Разработка траншей с 0,0032 4420,16 4208,19 14 1 13 27,6   

  
разравниванием и уплотнением 

 
211,97 482,77 

  
2 35,76 

 

  
грунта на полке одноковшовыми 

        
  

экскаваторами при продольных 
        

  
уклонах от 6 до 15 градусов, 

        
  

группа грунтов: 1, 
        

  
1000 м3 

            Итого прямые затраты по смете       189101 3820 30317   411 

        
2304 

 
172 

    Итоги по смете                 

    Стоимость строительных работ       201664         

    в том числе                 

    прямые затраты       189101 3820 30317   411 

        
2304 

 
172 

    накладные расходы       7801         

  МДС 

Свайные работы 130% от 
ФОТ=5668       7368         

 
81-33.2004 

         
 

прил.4 п.5.1 
           МДС Земляные работы,  выполняемые       433         

 
81-33.2004 

механизированным способом 95% 
от 

        
 

прил.4 п.1.1 ФОТ=456 
            сметная прибыль       4762         

  Письмо 

Свайные работы 80% от 
ФОТ=5668       4534         

 
АП-5536/06 

         
 

прил.1 п.5.1 
           Письмо Земляные работы,  выполняемые       228         

 
АП-5536/06 

механизированным способом 50% 
от 

        
 

прил.1 п.1.1 ФОТ=456 
        

  
Итого по смете 

   
201664 

    
  

Индекс на 01.01.2022г.  СМР 10,3 
   

2077139 
    

  
Резерв средств на 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

  
непредвиденные работы и 

        
  

затраты 
        

  
 2% 

   
41543 

    
  

Итого 
   

2118682 
    

  
Налоги 

        
 

ФЗ РФ от НДС, 18% 
   

457635,24 
    

 
07.07.03 № 

         
 

117-ФЗ 
         

  
Итого 

   
3000053,2 

        Всего по смете       3000053,2         

                      

           

  
Составил 

   

Семенчук 
В.В. 

    
           

  
Проверил 

   

Шишканова 
В.Н. 
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Локальный сметный расчет ЛС-156 

 

 

Здание цирка на 1500 мест 

 

 (наименование стройки)  

           

     
УТВЕРЖДАЮ 

    
Подрядчик 

   
Заказчик 

      
  

  

     
            

       
    

      ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-156     
 

Монтаж витражных конструкций 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Здание цирка на 1500 мест 

 

 (наименование объекта)  

 
Основание: Ведомость объемов работ     

      
Составлена в ценах ФСНБ-2001 (ред. 2017 г.) 

  

Пересчет в 
цены  

 

Сметная 
стоимость 

 
838267,28  руб. 

           
        Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Кол-во 
единиц 

всего 
эксплуа-тация 

машин 

всего оплата труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единицу 

всего 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 09-04-010-01 Монтаж витражей, витрин: с 14,7 4522,86 1354,5 66486 38012 19911 268,8 3951 

  
двойным или одинарным 

 
2585,86 98,85 

  
1453 7,36 108 

  

остеклением для высотных 
зданий, 

        
  

т 
        2 01.7.15.04- Винты самонарезающие: для 0,01 35011   350         

 
0045 крепления профилированного 

        
  

настила и панелей к несущим 
        

  
конструкциям, 

        
  

т 
        

3 09.1.01.01- 

Витражи балконные раздвижные 
с 1012 553,92   560567         

 
0001 одинарным остеклением из 

        
  

алюминиевых сплавов, с 
        

  
нащельниками и сливами, 

        
  

м2 
        

    

Итого прямые затраты по 
смете       627403 38012 19911   3951 

        
1453 

 
108 

    Итоги по смете                 

    

Стоимость строительных 
работ       696467         

    в том числе                 

    прямые затраты       627403 38012 19911   3951 

        
1453 

 
108 

    накладные расходы       35519         

  МДС Строительные металлические       35519         

 
81-33.2004 конструкции 90% от ФОТ=39465 

        
 

прил.4 п.9 
             сметная прибыль       33545         

  Письмо Строительные металлические       33545         

 
АП-5536/06 конструкции 85% от ФОТ=39465 

        
 

прил.1 п.9 
             Итого по смете       696467         

  
Резерв средств на 
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Продолжение таблицы Б.2 

  

  
непредвиденные работы и 

        
  

затраты 
        

  
 2% 

   
13929 

    
  

Итого 
   

710396 
    

  
Налоги 

        
 

ФЗ РФ от НДС, 18% 
   

127871,28 
    

 
07.07.03 № 

         
 

117-ФЗ 
         

  
Итого 

   
838267,28 

                          

           

  
Составил 

   

Семенчук 
В.В. 

    
           

  
Проверил 

   

Шишканова 
В.Н. 

     

 


