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Аннотация 

 

В пояснительной записке 115 страниц, 24 таблицы, 13 рисунков и  26 

источников. На 8 листах формата А1 выполнена графическая часть.  

В данной дипломной работе осуществляется разработка проекта 

строительства жилого здания.  

Архитектурно-планировочный раздел включает разработку 

конструктивного и планировочного решения здания, прием конструкций для 

их проектирования в дальнейшем. Осуществляется подборка конструкций и 

выполняется ТТР на ограждающие конструкции стен и покрытия. Расчеты 

выполняются согласно послденим сводам правил. 

В программном комплексе выполнен расчет расчет монолитного 

перекрытия, в результате которого были получены прогиб и изгибающие 

моменты плиты перекрытия, а также выявлена необходимость ее 

армирования.   

Технологическая карта разрабатывается в разделе технологии 

строительства. Технологическая карта разработана на устройство 

вентилируемого фасада, в которой описывается технология данного 

процесса, контроль техники безопасности и качества работ, разрабатывается 

график работ и схемы выполнения, представлен разрезы по схеме, 

производится расчет технико-экономических показателей.  

Раздел организации строительства содержит разработку строительного 

генерального и календарного планов, расчеты для составления чертежей.  

Экономический раздел содержит расчет общей стоимости 

строительства и себестоимости 1 кв. м. здания, необходимые для 

определения стоимости объектные сметные расчеты.  

Раздел безопасности содержит разработку мероприятий для 

производства работ с учетом требований к безопасности труда.  
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Введение 

 

Актуальность работы состоит в том, что строительство жилых 

гражданских зданий необходимый, популярный, важный и незаменимый вид 

строительства. 

Строительство зданий из монолитного железобетона наиболее 

обширное применение получило на фоне развития производства 

строительных сооружений и других конструкций, изделий с полной 

заводской готовностью. Технико-экономические особенности монолитного 

строительства зданий, а также монолитно исполненных конструкций и 

сооружений на практике отличаются эффективностью и рядом преимуществ. 

Также по данным технико-экономического анализа монолитного 

строительства, можно отметить, что монолитный железобетон в отдельных 

ситуациях является наиболее эффективным решением в части затрат на 

строительство, общей трудоемкости и расхода материалов, что подтверждает 

актуальность темы данной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта 

строительства жилого здания. 

«Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели:  

 выполнить разработку архитектурно-планировочного раздела; 

 выполнить разработку расчетно-конструктивного раздела; 

 выполнить разработку раздела технологии строительства; 

 выполнить разработку раздела организации строительства; 

 выполнить разработку экономического раздела; 

 выполнить разработку раздела по экологичности и безопасности 

проекта» [10]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Москва, район Ховрино, по ул. Дыбенко. 

«Климатический район строительства- IIВ» [23]. 

«Класс и уровень ответственности здания – I. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Расчетный срок службы здания – 100 лет» [25]. 

Глубина сезонного промерзания техногенных грунтов - 1,63 м. Грунты, 

находящиеся в зоне сезонного промерзания, по наихудшему показателю 

характеризуются как среднепучинистые.  

На исследуемой площадке не зафиксировано наличие блуждающих 

токов в земле. 

Сейсмичность участка - 5,5 балла. 

Площадка по сложности инженерно-геологических условий отнесена к 

III-ой категории сложности. Объект строительства имеет III геотехническую 

категорию. 

«Преобладающее направление ветра зимой – З» [23]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Участок где будет производиться строительство расположен в районе 

«Ховрино» Северного административного округа г. Москвы (САО), на 

территории гаражной застройки. 
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Территория строительства представляет собой участок формы близкой 

к трапеции и граничит: 

 с севера территорией строительства ЖК «Левобережная»; 

 с востока территорией гаражного кооператива «ПГСК; 

   Левобережный»; 

 с запада Беломорской улицей; 

 с юга  улицей Дыбенко. 

Ширина проездов дорог – 7м. 

Ширина тротуара – 2м. 

Объект строительства расположен на пересечении улиц Дыбенко и 

Беломорской в непосредственной близости с Ленинградским шоссе, Северо-

восточной хордой и МКАД, поэтому основные внешние связи 

рассматриваемой территории, будут обеспечены сложившейся транспортной 

сетью г. Москвы. Въезд на территорию строительной площадки и выезд с нее 

предусмотрены с улиц Дыбенко и Беломорской.  

На территории района предусмотрен только автомобильный вид 

транспорта. Материалы для строительства доставлять с предприятий 

Москвы, Московской и близлежащих областей. 

Близлежащие станции: «Речной вокзал» Замоскворецкой линии 

московского метрополитена, а также «Ховрино» Ленинградского 

направления ОАО «РЖД». ТПУ «Ховрино» (1,5км севернее) в настоящее 

время (2017г.) находится в стадии строительства. 

Ближайшие остановки наземного городского транспорта: 

 15-й таксомоторный парк» в сторону Речного вокзала расположена на  

    улице Беломорская у юго-восточного угла участка строительства; 

 15-й таксомоторный парк» в сторону МКАД расположена на улице  

   Дыбенко у северо-восточного угла участка строительства. 

Ситуационную схему см. рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Ситуационная схема 

 

В северо-восточной части расположена площадка для вывоза ТБО. 

Вокруг здания запроектированы площадки для спецтехники 

пожаротушения размерами 16,0*10,0м, с северной стороны тушение 

осуществляется с дороги.  

Пешеходные дорожки, выложены тротуарной плиткой.  

На территории земельного участка для жителей запроектированы 

детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки. 

Недостаток грунта для вертикальной планировки площадки 

компенсируется грунтом, вынутым при строительстве подземной части 

здания. 

Инженерно-геологические условия. 
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В геологическом строении исследуемой площадки до максимальной 

глубины исследования (35,0м) принимают участие:  

- Современные техногенные образования (tQIV) представлены 

насыпными грунтами песчано-суглинистого состава (ИГЭ-1) с включениями 

щебня, битого кирпича, обломков бетона, остатков древесины, строительного 

мусора. Грунты влажные, слежавшиеся. Участками территория покрыта 

асфальтом, бетоном, щебнем и гравийно-галечниковой отсыпкой. Общая 

мощность составляет 1,4–6,4 м.  

- Верхнечетвертичные озерно-болотные отложения (lbQIII) 

представлены суглинками коричневато-серыми, тяжелыми, 

преимущественно тугопластичной консистенции, с примесью органического 

вещества (ИГЭ-10). Мощность озерно-болотных отложений составляет 0,5–

3,7м.  

- Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения горизонта 

(f,lgQIIms) представлены песками преимущественно крупными, 

неоднородными, с прослоями песков средней крупности и гравелистых, 

желтовато- и красновато-коричневыми, коричневыми, средней плотности 

(ИГЭ-20б) и плотными (ИГЭ-20), маловлажными и водонасыщенными ниже 

уровня грунтовых вод, местами с включениями гравия и гальки до 50%, 

глинистыми. Мощность водно-ледниковых отложений горизонта составляет 

1,5–5,8м.  

- Среднечетвертичные моренные отложения оледенения (gQIIms) 

представлены суглинками красно-коричневыми, легкими, песчанистыми, 

преимущественно полутвердой консистенции (ИГЭ-30), с прослоями 

твердых разностей, с включениями до 10 – 25% дресвы и щебня, с прослоями 

песка мелкого. В интервалах глубин от 10,3–17,0м до 14,2–18,3м вскрыты 

суглинки тяжелые, местами переходящие в глины легкие, черно-коричневые, 

полутвердые, являющиеся перемещенным элювием юрских отложений 

(ИГЭ-40), с включениями дресвы и щебня известняка, с прослоями мелкого 
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песка, слюдистые, мощностью 0,2–4,2м. Общая мощность ледниковых 

отложений составляет 6,8–13,1 м.  

- Нижнечетвертичные водно-ледниковые отложения донского 

горизонта (f,lgQId) представлены песками мелкими, желто-коричневыми, 

водонасыщенными, по данным статического зондирования плотными (ИГЭ-

50). Вскрытая мощность отложений изменяется в пределах от 0,4 до 11,6м, из 

них пройденная мощность составляет 8,8–11,6 м.  

- На глубинах 27,0 – 30,7 м комплекс четвертичных песчано-глинистых 

отложений подстилается коренными породами нижнего отдела меловой 

системы (К1), представленными песками преимущественно средней 

крупности, местами крупными, желто-, серо-коричневыми до зеленовато-

серых, водонасыщенными, плотными (ИГЭ-60), глинистыми, слюдистыми, 

местами с включениями гальки. Вскрытая мощность отложений изменяется в 

пределах от 4,3 до 8,0м.  

Коррозионная агрессивность грунтов, слагающих верхнюю часть 

разреза, по наихудшим показателям – средняя. Степень агрессивности к 

бетонам марок W6, W8, W10-W14, W16-W20 – грунты неагрессивны, к 

бетонам марки W4 на портландцементе – слабоагрессивны. 

Гидрогеологические условия площадки. 

В гидрогеологическом отношении участок изысканий в пределах 

исследованной глубины (35,0м) на момент изысканий (август – сентябрь 

2017 г.) характеризуется распространением двух водоносных горизонтов: 

надморенного и надъюрского. 

Первый от поверхности надморенный водоносный горизонт 

распространен практически повсеместно на участке изысканий, вскрыт на 

глубине 3,5–8,8м. Горизонт обладает безнапорным характером. Годовое 

колебание уровня грунтовых вод на участке изысканий может составлять 

0,5–1,0м. Воды насыщают флювиогляциальные песчаные отложения, а также 

прослои песков в кровле моренных суглинков. Нижним водоупором служат 
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моренные суглинки оледенения. Питание горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих 

коммуникаций. Разгрузка происходит в местную речную сеть и 

нижележащие слои за пределами участка. По отношению к бетонам марок 

W4, W6, W8, W10-W14, W16-W20 и к арматуре железобетонных 

конструкций воды неагрессивны. Коррозионная агрессивность к свинцовым 

оболочкам кабелей по наихудшему показателю – средняя, к алюминиевым – 

высокая. 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Проектом предусматривается строительство односекционного жилого 

многоквартирного 22-х этажного дома. 

За уровень чистого пола принята отметка отм. 0.000. 

Габариты здания составляют 33,15 х 17,0м. 

Высота первого этажа составляет 4,5м. Высота типовых этажей 2-22 

составляет 3,15м.  

На первом этаже проектируются помещения под свободную аренду. 

На 2-22 этажах надземной части корпусов запроектированы квартиры. 

Количество квартир в здании – 168. 

Количество квартир на этаже здания – 8. 

На этаже запроектированы 3 однокомнатные квартиры, 3 

двухкомнатные, 1 четырехкомнатная квартира и 1 трехкомнатная квартира. 

Подземная часть предусмотрена одноуровневой вне запроектированы 

служебно-эксплуатационные и технические помещения.  

Для хранения автомобилей на территории площадки строительства 

запроектирован большой подземный паркинг, въезд и выезд показан на схеме 

планировочной организации земельного участка. 
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Кровля паркинга (стилобат) расположенного под пространством 

внутреннего двора – эксплуатируемая.  

Уровень ответственности объекта в соответствии со статьёй 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений – 

нормальный. 

Проектируемый объект по значимости ущерба (в зависимости от вида и 

размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на 

объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз), 

относится к классу 3 (низкая значимость) - ущерб в результате реализации 

террористических угроз приобретёт муниципальный или локальный 

масштаб. 

«Проектом учитываются интересы маломобильных граждан и 

обеспечивается доступность во все помещения здания инвалидов различных 

категорий, включая инвалидов-колясочников» [21]. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная система здания представляет собой рамно-связевый 

безригельный каркас из монолитного железобетона. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса и 

диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

монолитными дисками перекрытий. 

«Расчетная схема каркаса принята пространственная, соответствующая 

реальной конструктивной схеме здания. Конструирование несущих 

элементов и узлов их сопряжений выполнено в соответствии с расчетами и с 

учетом требований строительных норм и правил проектирования» [26]. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент принят в виде монолитной плиты толщиной 1200мм из 

бетона класса В35. 
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1.4.2 Перекрытие и покрытие 

«Сплошные монолитные плиты, высотой сечения 200 мм, из бетона 

класса В25. В местах значительных по размерам отверстий и больших 

местных нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты 

покрытия толщиной 250мм из бетона класса В25» [24]. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Пилоны имеют толщину 250мм, диафрагмы имеют толщину 250мм, 

конструкции выполняют из бетона класса В25. 

Из газобетонных блоков, толщиной 200мм, выполняют внутренние и 

наружные стены. 

Из газобетонных блоков 100мм, выполняют перегородки. 

1.4.4 Перемычки 

Перемычки приняты  по с. 1.038.1-1 в.1. В проемах устраивают 

сборные ж/б перемычки. 

Длина перемычек зависит от проема.  

Ведомость перемычек представлена в таблице 1. 

Спецификация перемычек – в таблице 2.  

 

Таблица 1 - Ведомость перемычек 

 

Марка Схема сечения 

1 2 

Пр1-704 шт. 

 

Пр2 - 214 шт. 

 

Пр3 – 3 шт. 
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Продолжение таблицы 1 

 

1 2 

Пр4 – 2 шт. 

 

Пр5 - 919 шт. 

 
 

Таблица 2 -  Спецификация перемычек  

 

Поз. 

элем. 
Обозначение Наименование Кол. Ед. изм. Масса, кг 

1 серия 1.038.1 3ПБ21-8п 1408 шт 137 

2 серия 1.038.1 3ПБ16-37п 428 шт 102 

3 серия 1.038.1 3ПБ18-37п 6 шт 119 

4 серия 1.038.1 2ПБ17-2п 2 шт 65 

5 серия 1.038.1 2ПБ13-1п 919 шт 54 

 

1.4.5 Лестницы 

Лестницы из монолитного бетона класса В25. 

1.4.6 Окна и двери 

Оконные проемы из металлопластика с двухкамерными 

стеклопакетами, двери металлические и металлопластиковые, витражи из 

профиля с двухкамерными стеклопакетами.  

Спецификацию элементов заполнения проемов см. таблицу 3. 
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Таблица 3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Обозначе

ние на 

плане 

ГОСТ Марка 

Сколько штук в соответствии с 

фасадом 
Особе

нност

и 1-6 6-1 А-Д Д-А Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окна 

ОК-1 

ГОСТ Р 

56926-2016 

ОП В2‒ 1500‒ 

2000 

(4М1-16Аr-К4) 

231 231 105 105 672 

 

ОК-2 

ОП В2‒ 1500‒ 

4100 

(4М1-16Аr-К4) 

7 7 3 4 21 

 

Двери 

1 

ГОСТ  

31173-2016 

ДПН Р П Пр 

2100-1420 
    12 

 

2 
ДПВ Г Б Пр 

2100-900 
    231 

 

3 
ДПВ Г П Пр 

2100-700 
    371 

 

4 
ДПВ Р Б Пр 

2100-1200 
    2 

 

 

1.4.7 Полы 

Покрытие полов зависит от функционального назначения помещений. 

В жилых комнатах паркет и ламинат, в коридорах линолеум, в мокрых 

помещениях керамическая плитка. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Красоту зданию придает отделка вентилируемым фасадом с 

оригинальной расцветкой, а так же витражное остекление на 1 этаже. 

Материал облицовки фасадов вентилируемые фасады с применением 

клинкерного кирпича. Архитектурные детали (сливы, откосы и т. д.) 

выполняются из металла, стекла и композитных материалов с покраской. 



 

 

16 

 

Кровля – плоская, с внутренним водостоком и с обогреваемыми 

ливнесточными воронками. В конструкции кровель предусмотрено 

применение гидроизоляции, выполняемой из двух слоев «Техноэласт ЭПП».  

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Влажность φ = 55%. 

Расчётная зимняя температура tи = -26ºС. 

Расчётная внутренняя температура tв  = 20ºС. 

Коэффициент теплопередачи αβ  = 8,7 Вт/м
2
ºС. 

Коэффициент теплопередачи для зимних условий αн  = 23 Вт/м
2 
ºС. 

Нормативная температура перепада Δtм  = 4. 

Средняя продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 204 суток. 

Режим эксплуатации – нормальный. 

Условия эксплуатации – Б» [20,23]. 

Состав наружного ограждения см. таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Состав наружного ограждения 

 

Материал 
Плотность, 

кг/м
3
 

Коэффициент теплопро 

водности, СмВт
2/,  

Толщина ограждения, 

см,  

1.Плитка вент.системы 1400 - - 

2.Утеплитель – Роквул 

ФАСАД БАТТС 
100 0,045 х 

3. Газобетонные блоки 

D600 
600 0,19 0,25 

4.Штукатурка 1600 0,76 0,02 

 

Воздушную прослойку и слои следующие за ней в расчете не 

учитываем. 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: 
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 С       -  т    т,                                        (1) 

 С                             С с т  

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [20,23]. 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче по формуле: 

 

 т     С     ,                                         (2) 

 т                          м
 
С/Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [20,23]. 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 3-5 : 

 

      т   /           /   ,                                                       (3) 

                 ,                                         (4) 

      /     /     /     /     /    /  ,                       (5) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

α   – теплоотдача внутренней поверхности;  

α   – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [20,23]. 

 

«Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены: 

 

     /        /          /         /      /        м
 
С/Вт, 

        м
 
  С/Вт    т        м

 
  С/Вт. 

 

Условие выполняется, принимаем толщину утеплителя 150 мм» [20,23]. 
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

 

«Влажность φ = 55%. 

Расчётная зимняя температура tи = -26ºС. 

Расчётная внутренняя температура tв  = 20ºС. 

Коэффициент теплопередачи αβ  = 8,7 Вт/м
2
ºС. 

Коэффициент теплопередачи для зимних условий αн  = 23 Вт/м
2 
ºС. 

Нормативная температура перепада Δtм  = 4. 

Средняя продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 204 суток. 

Режим эксплуатации – нормальный. 

Условия эксплуатации – Б» [20,23]. 

Состав наружного ограждения см.таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Состав наружного ограждения 

 

Материал 
Плотность, 

кг/м
3
 

Коэффициент теплопро 

водности, СмВт
2/,  

Толщина ограждения, 

см,  

1.Техноэласт ЭКП  

1 слой 
1300 0,17 0,004 

2. Техноэласт ЭПП  

2 слой 
1100 0,17 0,008 

3. Праймер битумный  

1 слой 
800 0,17 0,003 

4. Цементно-песчаная 

стяжка армированная 
1800 0,93 0,05 

5. Разуклонка из 

керамзитобетона 
1200 0,52 0,05 

6. ПВХ пленка 150 мкм 

с перехлестом 1 слой 
1200 0,17 0,003 

7. Экструдированный 

пенополистирол  

Carbon Prof 300  

28-35 0,032 0,2 

8. Технониколь 

Унифлекс ВЕНТ - 1 

слой 

1100 0,17 0,003 

9. Монолитная ж.б. 

плита покрытия 
2500 2,04 0,25 

 



 

 

19 

 

 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: 

 

 С       -  т    т,                                        (6) 

 С                             С с т  

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [20,23]. 

 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче по формуле: 

 

 т     С     ,                                         (7) 

 т                         м
 
С/Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [20,23]. 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 8-10 : 

      т   /           /   ,                                                       (8) 

                 ,                                         (9) 

    /     /     /     /     /     /     /     /     /     /    /  ,                       

(10) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

α   – теплоотдача внутренней поверхности;  

α   – теплоотдача наружной поверхности; 

λi – теплопроводность слоя» [20,23]. 

 

«Определяем общее (фактическое) сопротивление покрытия: 

 

     /         /          /          /         /         /      

      /        /           /         /         /      /       м
 
С/Вт 

        м
 
  С/Вт    т        м 

  С/Вт. 
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Условие выполняется, принимаем толщину утеплителя 200 мм» [20,23]. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Теплоснабжение объекта осуществляется от существующей котельной.  

Прокладка теплосетей предусмотрена подземная. 

Система отопления запроектирована с нижней разводкой и 

принудительной циркуляцией. Трубопроводы отопления выполнить из труб 

стальных водогазопроводных. Все трубопроводы и нагревательные приборы 

окрасить масляной краской за 2 раза. 

Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 95-97
0
С. 

Водоснабжение производится от существующей сети водопровода.  

Канализация в городские сети. 

Вывод. 

В разделе описаны планировочная организация земельного участка, 

принятые объемно-планировочные и конструктивные решения здания.  

На основании действующей нормативной литературы, принимаемой в 

строительстве, выполняется ТТР наружных конструкций покрытия и стен. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции 

 

«Для выполнения раздела, необходимо рассчитать монолитную 

железобетонную плоскую плиту перекрытия проектируемого здания» [24],  

на отм. +10,700.  

«Класс бетона В25» [22]. 

«Класс используемой арматуры А500C» [6]. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок выполняется согласно [17], раздел 7 и 8. Значение 

коэффициента надежности по нагрузке согласно [17], раздел 7, таблица 7.1. 

Временная нагрузка принята согласно [17], раздел 8, таблица 8.3. 

Нагрузку на плиту этажа см. таблицу 6.  

 

Таблица 6 – Сбор нагрузок в помещениях 

 

Вид загружения 
Нагрузка без 

коэффициента 
К. надеж.  

Нагрузка с 

коэффициентом 

Постоянная: 

Керамогранит, 15мм 
0,36 1,2 0,43 

Плиточный клей, 5 мм 0,09 1,3 0,11 

Стяжка армированная 

полипропиленовой фиброй  

М 150, с использованием 

демпферной ленты по 

периметру помещения - 80 мм 

1.44 1,3 1.87 

Монолитная плита 200мм 5 1,1 5,5 

Итого постоянная: 6.9  7.91 

Временная: 

полное значение 
1.5 1,3 1.95 

Полная  8.4  9.86 
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2.3 Описание расчетной схемы 

 

«Расчет производится в расчетной программе ЛИРА-САПР.  

Признак расчетной схемы 5. 

Расчетная схема представлена следующими телами КЭ-44 для 

оболочек» [24]. 

Модель в программном комплексе см.рис. 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель в программном комплексе 

 

«Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

ЛИРА САПР. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 

конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В ПК 

"ЛИРА" реализованы положения следующих разделов СП: 

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*;  
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- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003» [27]. 

«В основу расчета положен метод конечных элементов с 

использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 

узлов расчетной схемы. Расчетная схема представлена в виде набора тел 

стандартного типа (пластин, оболочек, стержней и т.д.), называемых 

конечными элементами и присоединенных к узлам. 

Построение аналитической модели здания осуществляется в 

программном комплексе САПФИР-ЖБК, аналитическая модель переводится 

в комплекс ЛИРА-САПР для дальнейшего расчета по методу конечных 

элементов» [27]. 

 

2.4 Определение усилий 

 

После создания расчетной модели, задания в нее нагрузок, 

триангулирования и перевода расчетной схемы в ЛИРУ, произведен расчет, 

результаты расчета представлены ниже. 
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Мозаику напряжений Мх см. рисунок 3. Единицы измерения (т˟м)/м. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мозаика напряжений Мх 
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Мозаику напряжений Му см. рисунок 4. Единицы измерения (т˟м)/м. 

 

 

 

Рисунок 4 – Мозаику напряжений Му 
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Мозаику напряжений Qу поперечной силы см. рисунок 5. Единицы измерения (т˟м)/м. 

 

 

 

Рисунок 5 – Мозаику напряжений Му поперечной силы 
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Мозаику напряжений Qx поперечной силы см. рисунок 6. Единицы измерения (т˟м)/м. 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Мозаику напряжений Qx поперечной силы 
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2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона  см. рисунок 7 

 

 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона 
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Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона см. рисунок 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона 
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Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона  см. рисунок 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона   
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Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона  см. рисунок 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона   
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Армирование поперечное см. рисунок 11.  

 

 

 

Рисунок 11 – Поперечное армирование У 
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2.6 Результаты расчета по деформациям 

 

Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z см. рисунок 12. 

 

 

 

Рисунок 12 – Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z 

 

Прогиб плиты перекрытия не превышает предельного значения установленного СП. 
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Выводы по разделу. 

В разделе выполнен расчет монолитной плиты перекрытия типового  

этажа. 

Расчетная модель создана при помощи программного комплекса ЛИРА, 

см. рисунок 2. 

После расчета расчетной модели, получены изополя изгибающих 

моментов см. рисунки 3-4, изополя поперечной силы, см. рисунки 5-6. 

На основании изополей изгибающих моментов в программном 

комплексе произведен подбор основного и дополнительного армирования, 

см. рисунки 7-10. 

При расчете плиты перекрытия по деформациям см. рисунок 12, был 

определен прогиб конструкции, который составил 20,5мм, прогиб плиты 

перекрытия меньше предельного допустимого, следовательно жесткость 

плиты обеспечена. 

В графической части проекта, разработано армирование проектируемой 

конструкции, спецификации и узлы. 
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3 Раздел технологии строительства 

 

3.1 Область применения 

 

В технологической карте рассмотрено устройство навесной фасадной 

системы NordFOX двадцатидвухэтажного монолитного жилого дома. 

Работы выполняются в одну смену со строительных лесов в зимне-

весеннее время года. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Требования к готовности предшествующих работ. 

«До начала монтажных работ по устройству вентилируемого фасада 

должны быть проведены следующие подготовительные работы: 

 рабочая зона (а также подходы к ней и близлежащие территории) 

освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и 

строительного мусора; 

 производят монтаж грузового подъемника; 

 производят осмотр и оценку технического состояния грузовых 

подъемников, средств механизации, инструмента, их комплектности и 

готовности к работе; 

 на стене здания отмечают расположение маячных точек 

анкерирования для установки кронштейнов» [9]. 

 поданы и складированы все материалы : кронштейны, утеплитель, 

направляющие и планки, облицовка. 

При производстве работ используются леса строительные ЛСК-100. 

Для подъема материала используется грузовой подъемник GEDA 

Multilift P12, устанавливаемый в одну из шахт лифта. 
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«Облицовочный композитный материал поставляют на строительную 

площадку, в виде листов, раскроенных по проектным размерам, в жестких 

коробах. Короба складировать на этаже не более чем два яруса» [28]. 

Все материалы от фирмы поставщика привозят комплектными и 

готовыми к монтажу. 

Кронштейны, направляющие и планки привозятся в коробах ( жесткая 

упаковка ). Утеплитель в пленочной упаковке. Облицовка фасада в жестких 

коробах. 

По первому этажу, все материалы до грузового подъемника 

перевозятся роклой, далее поднимаются на необходимый этаж и с помощью 

роклы складируется в соответствии с потребностью. Места хранения указаны 

на схеме организации работ, см. графическую часть. На леса материал 

подается вручную через оконные проемы. 

Кронштейны, направляющие и планки, складируются в жестких 

коробах, максимум в яруса два. 

Утеплитель складируется в собственной пленочной упаковке, 

максимум в яруса два. 

«Не допускается хранение всех материалов вместе с агрессивными 

химическими веществами» [1]. 

За ярус производства работ принята высота 6м (3 уровня лесов), высоту 

установки яруса лесов – 2м. Каждая захватка разделена на 6 делянок, см 

чертеж технологической карты. 

Организация рабочего места на все процессы см. графическую часть 

лист № 6. 

Разрез по схемам организации рабочего места см. графическую часть 

лист № 6. 

Монтаж вести следующим образом: 

 монтаж лесов на всю высоту здания; 

 подача материалов на фронт работ; 
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 монтаж кронштейнов; 

 монтаж утеплителя; 

 направляющих и планок; 

 облицовка фасада. 

Монтаж лесов. 

«Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной 

площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка под 

леса должна быть горизонтальной в продольном и поперечном направлениях. 

Она должна быть огорожена от возможного наезда строительной техники в 

зону установки фасадных лесов. Категорически запрещается устанавливать 

леса на обледеневшее или неочищенное от снега основание. 

При монтаже лесов выделают следующие этапы: 

1 этап - на подготовленной утрамбованной площадке установить 

деревянные подкладки толщиной не менее 40 мм, и башмаки» [9]. 

2 этап - на подпятники (винтовые опоры) надеть стартовые элементы. 

3 этап - соединить стартовые элементы горизонтальными связями, 

соблюдая при этом угол между продольными и поперечными элементами 

строго 90 градусов. 

4 этап - в стартовые элементы вставить вертикальные стойки строго по 

уровню. 

5 этап - установить горизонтальные связи, соблюдая при этом угол 

между продольными и поперечными элементами строго 90 градусов. «После 

монтажа горизонтальных связей закрепить вертикальные стойки к стене с 

помощью анкерных стяжек (с хомутами) или с помощью кронштейнов. 

6 этап - на продольные горизонтальные связи уложить щиты настила и 

установить бортовые доски. Установить лестницу. 

7 этап - установить стойки второго яруса и закрепить их 

горизонтальными связями. 
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8 этап - такой порядок монтажа повторить до необходимой высоты 

лесов. В двух крайних пролетах и с торцов строительных лесов установить 

диагональные связи на всю высоту конструкции. В случае если длина 

собираемых лесов превышает 50 м, диагональные связи устанавливаются 

через каждые 9-12 метров. Стойки лесов при помощи кронштейнов 

закрепляются к стене здания» [9]. 

«9 этап - на рабочем ярусе установить ограждения. Перила ограждения 

должны выдерживать сосредоточенную статическую нагрузку 70 кгс, 

приложенную к ним посередине и перпендикулярно. Все несущие 

горизонтальные связи должны выдерживать сосредоточенную статическую 

нагрузку 130 кгс, приложенную посередине. 

До начала производства работ необходимо проверить  устойчиво стоек. 

Устойчивость стоек проверяется при сочетании неблагоприятных 

условий: без учета упругого подпора от горизонтальных связей, при 

максимальной и внецентренно приложенной нагрузке РП, при высоте стойки 

h, равной расстоянию между креплениями лесов к стене. 

Металлические трубчатые леса могут быть допущены в эксплуатацию 

только после окончания их монтажа (но не ранее сдачи их по акту лицу, 

назначенному для приемки главным инженером строительства с участием 

работника по технике безопасности). 

Осуществляется проверка (при приемке установленных лесов в 

эксплуатацию) следующих моментов: 

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность 

сборки узлов; 

- правильность и надежность крепления лесов к стене; 

- правильность и надежность опирания лесов на основание; 

- наличие и надежность ограждений на лесах; 

- правильность установки молнии приемников и заземления лесов; 

- обеспечение отвода воды от лесов. 
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Состояние лесов должен ежедневно проверять перед началом смены 

производитель работ или мастер, руководящий работами. 

Настилы и лестницы лесов рекомендовано систематически очищать от 

мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком. 

Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не могут 

превышать значений, указанных в паспорте» [9]. 

Подача материалов. 

Подача материалов на необходимый этаж состоит из следующих 

операций : 

 прием материалов с машины заказчика; 

 перемещение материалов по 1 этажу, до грузового подъемника; 

 загрузка подъемника; 

 подача подъемника на необходимый этаж; 

 разгрузка подъемника; 

 загрузка роклы материалом;  

 перемещение роклы на места складирования, см. схему производства 

работ. 

Подача материалов с этажа непосредственно на фронт работ состоит из 

следующих операций : 

 погрузка материала на роклу; 

 перемещение материала с роклой до оконного проема; 

 подача материала через оконный проем; 

 прием материала рабочими со стороны лесов; 

 перемещение материала рабочими по лесам на фронт работ. 

Монтаж кронштейнов. 

«Точки установки несущих и опорных кронштейнов на вертикальную 

захватку размечают с использованием маячных точек, отмеченных на 

крайних горизонтальной и вертикальных линиях, с помощью рулетки, уровня 

и красящего шнура. 



 

 

40 

 

Для крепления к стене несущих и опорных кронштейнов в 

размеченных точках просверливают отверстия, диаметром и глубиной 

соответствующие анкерным дюбелям, которые прошли испытания на 

прочность для данного вида стенового ограждения. Дюбель вставляют в 

подготовленное отверстие и подбивают монтажным молотком. 

Под кронштейны укладывают теплоизоляционные прокладки для 

выравнивания рабочей поверхности и устранения «мостиков холода». 

Кронштейны крепят к стене шурупами с помощью электродрели, с 

регулируемой скоростью вращения и соответствующими насадками для 

завинчивания» [9]. 

Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется 

просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на 

расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. 

Очистка отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым 

воздухом. 

Монтаж утеплителя. 

«Монтаж теплоизоляционных плит начинают с нижнего ряда. 

Плиты навешивают в шахматном порядке горизонтально рядом друг с 

другом таким образом, чтобы между плитами не было сквозных щелей. 

Допустимая величина незаполненного шва - 2 мм» [9]. 

К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производятся 

работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты 

утеплителя. 

«Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда, который 

устанавливается на стартовый профиль, цоколь или другую 

соответствующую конструкцию и ведется снизу вверх. При установке плит в 

два слоя, следует обеспечить перевязку швов. Плиты утеплителя должны 

устанавливаться плотно друг к другу так, чтобы в швах не было пустот.  
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Плиты утеплителя опорного (первого по высоте) ряда внутреннего слоя 

плотно крепят к основанию тремя тарельчатыми дюбелями, а последующие - 

двумя дюбелями. Плиты наружного слоя и однослойного утепления крепят 

вместе с защитной мембраной (в том случае, если это предусмотрено в 

проекте) пятью тарельчатыми дюбелями каждую. 

При двухслойном утеплении, плиты утеплителя наружного слоя 

монтируют с перекрытием швов внутреннего слоя. Вся стена (за 

исключением проемов) по всей поверхности непрерывно должна быть 

покрыта утеплителем, установленной проектом толщины. Крепление плит 

утеплителя к основанию производится пластмассовыми дюбелями 

тарельчатого типа с распорными стержнями» [9]. Установку утеплителя см. 

рисунок 13. 

 

Рисунок 13 - Схема устройства утеплителя 

 

Монтаж направляющих и планок. 

«Регулирующие несущий и опорный кронштейны крепят 

соответственно к несущему и опорному кронштейнам. Положение этих 

кронштейнов регулируют таким образом, чтобы обеспечить выравнивание по 

вертикальному уровню отклонения неровностей стен. Кронштейны крепят 

при помощи болтов со специальными шайбами из нержавеющей стали. 
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Крепление к регулирующим кронштейнам вертикальных 

направляющих профилей производится в следующей последовательности. 

Профили устанавливают в пазы регулирующих несущих и опорных 

кронштейнов. Затем профили фиксируют заклепками к несущим 

кронштейнам. В опорных регулирующих кронштейнах профиль 

устанавливают свободно, что обеспечивает его свободное перемещение по 

вертикали для компенсации температурных деформаций. 

В местах стыковки по вертикали двух следующих друг за другом 

профилей для компенсации температурных деформаций рекомендуется 

выдерживать зазор в пределах от 8 до 10 мм» [9]. 

Облицовка фасада. 

«Монтаж облицовочных панелей начинают с нижнего ряда и ведут 

снизу вверх. 

На вертикальные направляющие профили устанавливают скользящие 

кронштейны. Верхний скользящий кронштейн устанавливают в проектное 

положение (фиксируется с помощью установочного винта), а нижний - в 

промежуточное. Панель надевается на верхние скользящие кронштейны и с 

помощью перемещения нижних скользящих кронштейнов устанавливается 

«в распор». Верхние скользящие кронштейны панели дополнительно крепят 

самонарезными винтами от вертикального сдвига. От горизонтального сдвига 

панели также дополнительно крепят к несущему профилю заклепками. 

Угловую облицовочную панель крепят к несущему каркасу 

вышеуказанными способами, а к боковой стене здания - с помощью уголков. 

Обязательным условием является установка анкерных дюбелей для 

закрепления угловой облицовочной панели на расстоянии не ближе 100 мм 

от угла здания. 

При перерывах в работе на сменной захватке не защищенная от 

атмосферных осадков утепленная часть фасада укрывается защитной 
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полиэтиленовой пленкой или иным способом, чтобы предотвратить 

намокание утеплителя» [9]. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

Операционный контроль качества см. таблицу Б.1. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Безопасность труда. 

Все работы производятся в полном соответствии с «Приказом 

Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте», под руководством лица, 

ответственного за производство работ и назначенного приказом. До работы 

допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Прошедшие обучение и 

инструктаж. 

«У настила лесов должна быть ровная поверхность. 

Подъем людей на леса и спуск с них должен осуществляться 

исключительно по лестницам. 
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На лесах следует вывесить плакаты со схемами перемещения людей, 

размещения грузов, а также величин допускаемых нагрузок. 

Запрещается подача на леса груза, превышающего допустимый 

проектом. 

Установка защитных устройств необходима во избежание повреждений 

стоек, расположенных у проездов. 

Леса необходимо надежно заземлить и оборудовать молниезащитой. 

Категорически запрещается доступ людей в зону ведения работ, не 

занятых на этих работах, при монтаже и демонтаже лесов. 

Леса допускаются к эксплуатации после испытаний. При испытании 

лесов нормативной нагрузкой оцениваются их прочность и устойчивость, 

надежность настила и ограждений, заземления. Леса должны находиться под 

контрольной нагрузкой не менее 2 часов.  

Перила ограждения должны выдерживать сосредоточенную 

статическую нагрузку 70 кгс, приложенную к ним посередине и 

перпендикулярно. Все несущие горизонтальные связи должны выдерживать 

сосредоточенную статическую нагрузку 130 кгс, приложенную посередине. 

Ввод лесов в эксплуатацию допускается после приемки комиссией, 

назначаемой руководителем строительной организации, и регистрируется в 

журнале учета. Если леса не использовались в течение месяца, то они 

допускаются к эксплуатации после приемки упомянутой комиссией. Леса 

следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-

изготовителя. 

Рабочие должны быть ознакомлены с правилами работы на лесах, со 

схемами нагрузок, содержащими сведения о допустимых грузах и порядке их 

размещения. Следует предусмотреть меры, чтобы обеспечить безопасный 

спуск людей с рабочего места при возникновении аварийной ситуации» [2]. 
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Указания при работе на высоте. 

«Правила по охране труда при работе на высоте устанавливают 

государственные нормативные требования по охране труда и регулируют 

порядок действий работодателя и работника при организации и проведении 

работ на высоте. 

Требования Правил распространяются на работников и работодателей - 

физических или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с 

работниками, выполняющими работы на высоте (далее - работодатели, 

работники)» [1]. 

«Работодатель, исходя из специфики своей деятельности и 

характеристик объекта, обязан в рамках процедуры управления 

профессиональными рисками системы управления охраной труда (далее - 

СУОТ) провести оценку профессиональных рисков, связанных с возможным 

падением работника с высоты в соответствии с классификацией работ на 

высоте, указанной в пункте 3 Правил. Работы, отнесенные работодателем к 

работам на высоте, должны быть учтены в локальных документах СУОТ. 

При невозможности исключения работ на высоте работодатель должен 

обеспечить реализацию мер СУОТ по снижению установленных уровней 

профессиональных рисков, связанных с возможным падением работника, в 

том числе путем использования следующих инженерных (технических) 

методов ограничения риска воздействия на работников идентифицированных 

опасностей: 

а) применение защитных ограждений высотой 1,1 м и более, 

обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и 

рабочих местах; 

б) применение инвентарных конструкций лесов, подмостей, устройств 

и средств подмащивания, применением подъемников (вышек), строительных 

фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин или механизмов; 

в) использование средств коллективной и индивидуальной защиты. 
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Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы 

на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 

м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте 

более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, 

выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей 

оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ 

(далее - наряд-допуск) (рекомендуемый образец предусмотрен приложением 

N 2 к Правилам)» [2]. 

Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 
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минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

– снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

– строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

– оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

– вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

– применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

– обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

– снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

– снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов.  

«Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния» [1] воздушной среды, а именно:  

– оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  

– соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

– контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  

– контролирование предельно – допустимого уровня шума.  

Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  
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При эксплуатации строительных машин важно отслеживать не 

попадание горюче-смазочных материалов на землю.  

Соединение канализации с центральной необходимо предусмотреть 

при установке и устройстве туалетов, умывальников и душевых.  

На строительной площадке обязательно должны бать контейнеры с 

закрывающимися крышками для бытовых отходов, мусора (отдельные). 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Ведомость потребности в материалах см. таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Ведомость потребности в материалах 

 

Наименование 

Тип, марка, 

ГОСТ, № 

чертежа, 

завод-

изготовитель 

Особенность 
Для какого 

процесса материал 

Сколько 

на ярус 

Количество 

на здание 

Кронштейны 
ГОСТ 14918-

80 

Материал - 

сталь 

Для последующего 

крепления 

элементов каркаса 

1668шт 2016шт 

Утеплитель 

ГОСТ9573-

2012 

 

150кг/м3 Утепление стены 417м2 5019м2 

Направляющие 

и планки 

ГОСТ 14918-

80 

Материал - 

сталь 

Конструкция для 

последующего 

крепления 

облицовки 

1080 п.м. 12960п.м. 

Облицовочная 

плитка фасада 

ГОСТ Р 

57141-2016 
t-10мм 

Облицовочный 

слой 
417м2 5019м2 

 

Ведомость потребности в машинах, оснастке, оборудовании и 

инструментах см. таблицу Б.2. 
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3.6 Технико-экономические показатели  

 

Расчет трудозатрат см. таблицу Б.3. 

Сменность работ и продолжительность работ :  

 монтаж лесов выполняется в 2 смены, общая продолжительность 

работ составляет 13 дней; 

 подача материалов выполняется в 1 смену, общая продолжительность 

работ составляет 3 дня; 

 монтаж кронштейнов выполняется в 1 смену, общая 

продолжительность работ составляет 6 дней; 

 монтаж утеплителя выполняется в 1 смену, общая 

продолжительность работ составляет 12 дней; 

 монтаж направляющих и планок выполняется в 1 смену, общая 

продолжительность работ составляет 24 дня; 

 облицовка фасада выполняется в 1 смену, общая продолжительность 

работ составляет 12 дней. 

Технико-экономические показатели см. таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Технико-экономические показатели 
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4 Раздел организация строительства 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

Объемы работ см. приложение В, таблицу В.1. 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях 

 

Ресурсы которые используются при возведении проектируемого здания 

см. приложение В, таблицу В.2. 

 

4.3 Подбор строительных машин  

 

«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран, кран 

подбираем изначально для монтажа всего здания, а не только подземной 

части. 

Монтажный кран необходимо выбрать на основании сравниваемых 

характеристик представленных ниже в пояснительной записке: 

- вылет стрелы крана; 

- требуемая высота подъема крюка; 

- величина требуемой грузоподъемности» [12]. 

По техническим показателям подбираем кран. 

«Грузоподъемность определим по формуле 10-12 : 

 

              ,                                  (10) 

где Qэ = 3,0т  – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр = 0,05т   – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр = 0,1т  – масса грузозахватного устройства» [12]. 

 
к
                   т, 
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  с 

               т, 

 
к    

    
  с 

   т       т                               (11) 

 

«Высоту подъема крюка определим по формуле 12: 

 

 к            ст,                                   (12) 

 к                       м,    

где h0 – 73,79м  высота возводимого здания от уровня крана; 

hзап =1м – запас по высоте; 

hэл =1,5м – высота элемента который монтируют; 

hстроп =4,2м – высота приспособлений которые используют для 

строповки» [12]. 

«Вылет крюка kL определим при построении строительного 

генерального плана» [12], он равен 30,6м. 

Для дальнейшей разработки в проекте принимаю башенный кран Potain 

MDT178.  

Ведомость машин см. приложение В, таблицу В.3. 

 

4.4 Калькуляция трудозатрат  

 

Калькуляцию трудозатрат см. приложение В, таблицу В.4. 

 

4.5 Разработка календарного плана  

 

«Календарный план (график) строительства - документированная 

модель строительного производства. Календарный план устанавливает 

рациональную последовательность, очерёдность и сроки выполнения 

отдельных работ и строительных процессов» [12]. 
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«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле: 

 T  Tp / n*k                                               (13) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность» [12]. 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

   
   

    
                                                    (14) 

   
  

   
                                                  (15) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

     
   

      
                                              (16) 

     
        

     
                                              (17) 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность» [12]. 

Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, = 0,5 < 0,63 < 1- условие выполняется. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени: 

   
    

    
  

   

   
                                                  (18) 
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4.6 Расчет временных здания и складов 

 

4.6.1 Расчет временных зданий 

«Общее количество работающих определим по формуле 19: 

 

                                                      (19) 

 

Nраб – определяется по графику движения рабочей силы = 85 человек 

 

                  

                   

                  
                    

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке см. формулу 20» 

[12]: 

 

                                                   (20) 

 

Состав помещений см. Приложение В, таблицу В.5. 
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4.6.2 Расчет складских помещений 

Расчеты производим в табличной форме в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Расчет складов 

 

Вид 

материала 

Сколько 

дней 

потребля

ют 

ресурс 

Кол-во 

материала 
Запас в днях Площадь склада 

Вид 

складиров

ания общая 
суточна

я 

На 

сколько 

дней 

Дней 

запаса 

Сколько 

материала на 

единицу 

складировани

я 

Площадь 

полезная 

Площадь 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Крупнощ

итовая и 

мелкощит

овая 

комплект

ная 

опалубка 

148 
8181,65

м
2
 

8181,65/

148= 

55,3м
2
 

10 

55,3*10*1,

1*1,3= 

790,79м
2
 

8м
2
 

98,9 

(790,79 

/8) 

98,9*0,7 

= 69,23 

Открытый 

452,86 м
2 

принимае

м 3+ 

склада, 

общей 

площадью 

460м2 

 

Пачки и 

стержни 

арматурн

ые 

148 1522т 
1522/14

8=10,3т 
10 

10,3*10*1,

1*1,3= 

147,3т 

1,0т 
147,3 

(147,3/1,0) 

147,3*0,7 

= 103,11 

Сборные 

перемычк

и 

47 287т 
287/47= 

=6,1т 
10 

6,1*10*1,1

*1,3= 

87,23 т 

1,2 
72,7 

(87,23/1,2) 

72,7*0,7 

= 50,9 

Огражден

ия для 

ЛМ 

9 2,79т 
2,79/9= 

0,31т 
9 

0,31*9*1,1

*1,3= 

4 т 

0,7 
5,7 

(4/0,7) 

5,7*0,7 

= 4 

Газобетон

ные блоки 
55 

1829,36

м
3
 

1829,36/

55=33,3 
10 

33,3*10*1,

1*1,3=476,

2 

1,6 
297,6 

(476,2/1,6) 

297,6*0,7 

= 208,32 

Песок 102 385,8м
3
 

385,8/10

2= 

3,8 

10 

3,8*10*1,1

*1,3= 

54,34 

2,2 
24,7 

(54,34/2,2) 

24,7*0,7 

= 17,3 

Закрытый 

Цемент  102 771,6т 
771,6/10

2= 7,56 
10 

7,56*10*1,

1*1,3= 

108,1 

1,3 
83,2 

(108,1/1,3) 

83,2*0,4= 

33,3 

Закрытый 

склад 

85,9 м
2 

принимае

м склад 

10*9м 

Штукатур

ная смесь 

в мешках 

98 147,07т 

147,07/9

8= 

1,5 

20 

1,5*20*1,1

*1,3= 

42,9 

1,3 
33 

(42,9/1,3) 

33*0,4= 

13,2 

Краска в 

банках 
29 2,45т 

2,45 

/29= 

0,08 

10 
0,08*10*1,

1*1,3=1,15 
0,8 

1,43 

(1,15/0,8) 

1,43*0,4= 

0,572 

Двери и 

окна 
28 3167м

2
 

3167 

/28= 

113,1 м
2
 

10 

113,1*10*1

,1*1,3= 

1617,33 

25м
2
 

64,7 

(1617,33/25) 

64,7*0,6 

=38,8 

Навес 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плитки 

керамичес

кие и 

керамогра

нитные 

для полов 

и стен 

29 
1975,5 

м
2
 

1975,5 

/29= 

68,12 м
2
 

10 

68,12*10*1

,1*1,3=974,

12 

80 
12,17 

(974,12/80) 

12,17*0,6 

= 7,3 

Навес 

5х3м 

принимае

м склад, 

общей 

площадью 

15 м
2 Кровельн

ый 

материал 

7 

1653 м
2
 

Рулон/ 

м
2
 

1653/7= 

236,2 
7 

236,2*7*1,

1*1,3= 

2 364,362 

(15- 

22)/(200,0- 

360,0) 

9,45 

(2 364,362/25

0) 

9,45*0,7 

= 6,62 

 

 

4.6.3  Расчет водоснабжения 

«Расход воды на производственные нужды определяют по формуле 21: 

 

 
  
 

            

      см
   /с к,                                (21) 

где Кну – неучтенный расход воды; 

Кну =1,3; qн – удельный расход воды на единицу объема работ;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2 ч» [12]. 

 
  
 

               

        
      /с к     

                       

«В смену, когда работает максимальное количество людей определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определим по формуле 22. 

 

 
   

 
 
 
      

      см
   

 
 
   

     
   /с к,                           (22) 

где qу – удельный расход на нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности 1,5» [12].  
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       /с к       

                   

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется : 

-10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [12] определим по 

формуле 18 : 

 

 
   

  
  
  

   
  

   
                                  (23) 

 
   

                    /с к  

 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети, формуле 19 : 

 

  √
      

   
     

   
 √

              

        
       мм                    (23) 

 к                    мм  

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам» [12].  

 

«Принимается 1,5-2,0 м/с. Диаметр труб для временного 

водоснабжения принимаем 110 мм, а для водоотведения (канализации) 150 

мм» [12]. 

4.6.4  Расчет электроснабжения 

 «В данной работе, необходимо рассчитать потребность в 

электричестве по коэффициенту спроса и установленной мощности по 

формуле 24: 

 

     ( 
к с  с

    
  

к с  т

    
  к с      к с    )   кВт,          (24) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 
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к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная мощность токоприемников, кВт. 

 

Установленная мощность определена по формуле 25. 

 

                     ,                                 (25) 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А» [12]. 

Мощность силовых потребителей см. таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Мощность силовых потребителей 

 

Приспособление 
Ед. 

изм. 

Сколько 

потребляет 

инструмент 

Кол-во 
Потребность всех 

элементов 

Инструменты для проведения 

строительных процессов 
шт. 1,5 10 15 

Сварочный аппарат  шт. 25,2 2 50,4 

Установка для удаления, 

пыли, мусора и продувания 

конструкций  

шт. 10 1 10 

 
      75,4 

Расчет электричества для прогрева бетона см. таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Мощность для технологических потребителей 

 

Процесс 
Ед. 

изм. 
Мощность  

Количество дней 

за какое 

проходит 

процесс 

Общая 

потребность в 

электричестве 

В период низких 

температур прогрев 

бетона 

м3 0,3 
148 

(сут) 
44,4 

 
       44,4 

 

Расчет потребности на наружное освещение см. таблицу 12. 
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Таблица 12 –  Наружное освещение 

 

Потребитель 
Ед. 

изм. 
Мощность Норма в лк Площадь Общая мощность 

Производство 

монтажных работ 

1000 

м
2
 

3,0 20 0,75 3*0,75=2,25 

Освещение складских 

помещений 

1000

м
2
 

1,2 10 0,48 1,2*0,48=0,58 

Итого      ΣPон = 2,83 кВт 

«Расчет потребности на внутреннее освещение см. Приложение В, 

таблицу В.6. 

 

       (
        

   
 
        

    
                )        кВт 

 

Перерасчет мощности определим по формуле по формуле 26: 

 

                                                        (26) 

                    кВ    

 

Принимаем  трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100кВ˟А, 

закрытой конструкции, размерами 3,05˟1,55м» [12]. 

Расчет количества прожекторов определим по формуле 27: 

 

   
 
  

    

  
 ,                                                (27) 

   
           

   
   т          
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4.7 Общие положения строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений» [14]. 

 

4.8 Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

 

«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м» [2]. 

   «Через трещины и канавы делают мостики шириной не менее 1 м. с 

перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном более 20
0
, 

оборудуют строениями или лестницами с односторонними перилами. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается» [2]. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
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контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания, 13362.1 м2 

2. Сметная стоимость строительства, 750950,02  тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 56,2  тыс.руб/м
2
 

4. Общая трудоемкость работ, Tp, 30430.1 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ,  2,27 чел-дн/м
2
 

6. Общая трудоемкость работы машин, 568,7  маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, 24,7  тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки, 8733м
2
. 

9. Общая площадь застройки 1567,4 м
2
. 

10. Площадь временных зданий  965,1 м
2
. 

11.Площадь складов: 

– открытых, 460 м
2
 

– закрытых, 90 м
2 

– навесов, 15 м
2 
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12. Протяженность: 

-водопровода 240.8м 

- временных дорог 304.1м 

- осветительной линии 494.4м  

- высоковольтной линии 119.6м 

- канализации 79.7м. 

13. Количество рабочих на объекте : 

- максимальное – 130ч 

- среднее – 83ч 

- минимальное – 5ч (сдача объекта) 

14. Продолжительность строительства 

а) нормативная – 400дн 

б) фактическая –  371дн» [12]. 
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5 Раздел экономика строительства 

 

Проектируемый объект  - многоквартирный 22-х этажный жилой дом. 

Район строительства – г. Москва, район Ховрино, по ул. Дыбенко. 

        Габариты здания составляют 33,15 х 17,0м. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для базового района  (Московская область)» [8]. 

«Показателями  НЦС 81-01-2022  в  редакции 2022г.  учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [8].  

«Для определения стоимости  строительства здания  жилого дома, 

благоустройства  и озеленения территории проектируемого объекта в  городе  

Москве  были использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, 

используемые  в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-01-2022 Сборник N01. Жилые здания; 
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- НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-01-2022 выбираем таблицу 01-06-001 и методом 

интерполяции принимаем стоимость  1 м
2 
площади здания – 64.27 тыс. руб. 

Общая площадь F = 13362 м
2
» [8].  

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства : 

С = 64.27 х 13362 х 1,0  х 1,0 =  858775.74 тыс. руб. (без НДС), 

где: 

1,0 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область),  (п. 31 технической   части   сборника 

01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [8].  

CCР см. таблицу 13, смету ОС-1, см таблицу 14, смету ОС-2 см таблицу 

15. 

 

Таблица 13 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства    

 

Наименование 

расчета 
Глава из ССР Стоимость, тыс. руб. 

2 3 8 

 

ОС-02-01 

 

Глава 2.  

Многоквартирный 22-х этажный жилой 

дом 

 

 

858775.74 

 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

 

4796,77 

 Итого 863575,51 

 НДС 20% 172714,50 

 Всего по смете 1036290,01 



 

 

64 

 

Таблица 14 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Наименование 

расчета 
Объект Ед.изм. Кол-во Цена за ед. Цена итог 

НЦС 81-02-01-

2022 

Таблица 

01-06-001 

Многоквартирный 

22-х этажный 

жилой дом 

1 м
2 

13362 64,27 

64,27 х 

13362 х 1,0 

х 1,0 

=858775,74 

 

 

Итого: 

 

   858775,74 

       

Таблица 15 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Наименование 

расчета 
Процесс Ед.изм. Кол-во Цена за ед. Цена итог 

НЦС 81-02-16-

2022 

Таблица 

16-06-002-01 

Покрытие дорожек 

асфальтом 

объекта 

строительства 

100 м
2
 14 213,53 

213,53 х 14 

х 1,0 х 1,0 

= 2989,42 

НЦС 81-02-17-

2022 

Таблица 

17-01-002-01 

Озеленение 

объекта 

строительства 

100 м
2
 15 120,49 

120,49 х 15 

х 1,0 х 1,0 

= 1807,35 

 Итого:    4796,77 
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«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011)» [8].  

Показатели стоимости строительства см. таблицу 16. 

 

Таблица 16 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2021, тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 1036290,01 

в том числе:  

стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 
70443,94 

Стоимость фундаментов 55909,02 

Общая площадь здания  13362 м
2
 

Стоимость, приведенная на 1 м
2
 здания 77,55 

Стоимость, приведенная на 1 м
3
 здания 19,22 
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6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Для процесса составим паспорт, который представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 - Технологический паспорт объекта 

 

Выполняемый 

вид работ 
Вид работы 

Профессия 

рабочего 

Технологические 

машины и 

оборудование для 

процесса 

Материал 

Устройство 

монолитных 

кострукций 

Бетонирование  

Бетонщики, 

плотники, 

арматурщики 

Автобетоносмеситель 

CIFA, бетононасос 

CIFA, вибратор 

глубинный, лопата, 

понижающий 

трансформатор, 

гладилка для бетона 

Бетон В25 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, см. таблицу 17. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции, осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 18. 

Приводится наименование возникающих опасных и вредных 

производственно-технологических факторов. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 
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конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [2]. 

 

Таблица 18 - Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Бетонирование 

конструкций 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны 
Работа машин 

укладываемая бетонная смесь имеет 

токсичное воздействие 
Бетон 

при работе машин есть высокая вибрация 

и шум 

Требуемые машины 

для производства работ 

работа без правильного ограждения по 

контуру фронта работ 

Неправильная 

установка защитного 

ограждения 

большая масса материалов или 

конструкций, которые нужно переносить 

вручную 

Транспортирование 

рабочих тяжелых 

материалов грузов 

 

работа машин техники  

Башенный кран, 

стационарный насос, 

автобетоносмеситель. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 18 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 19 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [2]. 
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Таблица 19 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Устранение опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Средства защиты 

Повышенная запыленность 

и загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Респиратор Специальный костюм 

Укладываемая бетонная 

смесь имеет токсичное 

воздействие 

Защита кожных 

покровов 
Перчатки и сапоги 

При работе машин есть 

высокая вибрация и шум 
Защита от шума 

Специальные 

антивибрационные перчатки и 

наушники 

Работа без правильного 

ограждения по контуру 

фронта работ 

Пояс, жилет 
Специальные пояса для работы 

на высоте 

Большая масса материалов 

или конструкций, которые 

нужно переносить 

вручную 

Обеспечение режима 

труда и отдыха 

Ограничение ручного труда, 

использование машин и крана 

Работа техники в зоне 

производства работ 

Обеспечение 

безопасности рабочего 

Специальная каска, 

строительные очки 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 20 проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта, см. таблицу 20. 

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [2]. 
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Таблица 20 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Цикл 

возведения 

здания 

Применяемые машины 
Класс 

пожара 

Факторы 

опасности 
Последствия 

Зем. работы Бульдозер, эскаватор 

Класс Е Пламя  

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

оборудования, 

факторы взрыва 

происшедшего 

вследствие пожара 

Монолит Перфоратор 

Монтаж Башенный кран 

Сварка 
Аппарат и 

трансформатор 

Кровля 
Горелки, баллоны с 

пропаном 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [2]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности см. таблицу 21. 

 

Таблица 21 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн

ые 

способы 

пожарот

ушения 

Мобильн

ые 

способы 

тушения 

пожара 

Устано

вки  

Автома

тика 

Оборудов

ание 

Средства 

спасения 

Инструме

нт 

Оповещ

ение 

  

Пожарн

ые 

щиты, 

ящики с 

песком, 

огнетуш

ители, 

Пожарная 

машина  

Гидран

ты 

 (см. 

СГП) 

Нет на 

проект

ируемо

м 

объект

е 

по 

гидранты, 

специаль

ные 

пожарные 

щиты,  

пр 

респирато

ры, 

противога

зы,  

багор, 

топор, 

лом 

Звонок: 

112, 01 
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«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов, 

способствующих возникновению пожара. 

В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, в таблице 22 указываются эффективные организационно-

технические мероприятия по предотвращению пожара» [2]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности см. таблицу 22. 

 

Таблица 22 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Процесс Вид работы Безопасность 

Жилой 22-х 

этажный 

дом 

Бетонирова-

ние 

конструкций 

 

Проведение всех видов инструктаже с рабочими перед началом 

работы, ведение журналов, выдача и обучение средств 

пожарной безопасности, обучение рабочих поведению в 

чрезвычайно ситуации 

 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 23 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [2]. 

Идентификацию экологических факторов см. таблицу 23. 
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Таблица 23 - Идентификация экологических факторов 

 

Проектир

уемое 

здание 

Технологически выполняемый 

процесс  

Как влияет 

объект 

на 

воздух 

Как влияет 

объект 

на 

воду 

Как влияет 

объект 

на 

землю 

Жилой 

22-х 

этажный 

дом 

Бетонирование конструкций 

 

Выхлопные 

газы от работы 

машин 

 

 

 

Загрязнение в 

результате 

работы 

машин 

 

При мойке, 

заправке, 

обслуживани

и машин 

попадание 

данных 

веществ в 

землю и в 

следствии 

этого 

загрязнение 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

Проектируемое 

здание 
Жилой 22-х этажный жилой дом 

Способы 

уменьшения 

воздействия на 

воздух 

 

использование новейшей техники, соответствующей требованиям 

экологии, соответствие этой техники евро сертификатам 

 

 

Способы 

уменьшения 

воздействия на 

воду 

очистка воды, применения технологий с как можно меньшими 

отходами воды, недопущение попадания грязных веществ в воду 

 

Способы 

уменьшения 

меньшие 

воздействия на 

землю 

обслуживание техники производить в специально отведенных для 

этого станций технического обслуживания 
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«Выводы по выполненному разделу: 

 в таблице 17 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 18 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 19 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 20 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 21 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 22 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 23 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

в таблице 24 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на среду» [2]. 
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Заключение 

 

Я разработал ВКР на тему «Двадцатидвухэтажный монолитный жилой 

дом». 

Район строительства город Москва.  

Данная работа содержит архитектурно-планировочный, расчетно-

конструктивный раздел, раздел по технологии, организации, экономике 

строительства, а также раздел по экологичности и безопасности объекта.  

Архитектурный раздел содержит теплотехнические расчеты для 

ограждающих конструкций, чертежи планов этажей, фасадов здания и 

разрезов, а также конструктивное решение по зданию.  

Расчетно-конструктивный раздел содержит сбор нагрузок, расчеты 

монолитной плиты перекрытия в программном комплексе, расчет 

армирования этой конструкции. 

В технологической части рассматривается устройство навесного 

вентилируемого фасада. Подобраны необходимые для производства 

монтажных работ приспособления, машины и механизмы.  

Организационный раздел предусматривает подсчет объемов работ по 

архитектурной части, а также разработку стройгенплана участка. 

В экологическом разделе по укрупненным нормам НЦС рассчитана 

сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассмотрена безопасность устройства 

монолитных колонн. 

Таким образом задачи, которые ставились перед разработкой выпускной 

работы, мной полностью выполнены, цель - разработка проекта 

строительства жилого дома выполнена, в результате выполнения работы, мои 

знания сильно расширились, я изучил программные комплексы. Полученный 

опыт пригодится для моей профессиональной деятельности. 
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Приложение А 

Планы этажей 

 

 

 

Рисунок А.1 – План технического этажа на отм. - 6,350 

 

 

 

Рисунок А.2 – План кровли 
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Приложение Б 

Этапы установки лесов. Контроль качества. Машины и механизмы 

 

 

Рисунок Б.1 - 1 этап установки лесов 

 

 

Рисунок Б.2 - 2 этап установки лесов 

 

 

Рисунок Б.3 - 3 этап установки лесов 

 

 

Рисунок Б.4 - 4 этап установки лесов 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.5 - 5 этап установки лесов 

 

 

Рисунок Б.6 - 6 этап установки лесов 

 

Рисунок Б.7 - 7 этап установки лесов 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.8 - 8 этап установки лесов 

 

Рисунок Б.9 - 9 этап установки лесов 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.1 – Операционный контроль качества 

 

Вид процесса 
Что 

контролируют 
Параметры Вид приспособления 

В какое время 

нужно 

контролироват

ь 

Крепление к 

стене 

утеплителя 

Прочность, 

правильность, 

влажность не 

более 10 %. 

Количество 

дюбелей, 

расстояние от 

края 

Согласно 

проекту. 

Влагомер. 

Измерительные 

В процессе и 

после 

крепления 

Крепление 

кронштейнов 

Точность, 

прочность 
Согласно проекту Нивелир, уровень 

В процессе 

крепления 

Крепление 

регулирующих 

кронштейнов 

Компенсация 

неровностей 

стены 

» Визуально То же 

Крепление 

направляющих 

Зазоры в местах 

стыков 

Согласно проекту 

(не менее 10 мм) 
Шаблон 

В процессе 

работы 

Крепление 

облицовочных 

панелей 

Отклонение 

плоскости 

поверхности 

фасада от 

вертикали 

1/500 высоты 

вентилируемого 

фасада, но не 

более 100 мм 

Измерительный, через 

каждые 30 м по 

ширине фасада, но не 

менее трех измерений 

на принимаемый 

объем 

В процессе и 

после монтажа 

фасада 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Машины и механизмы 

 

Наименование 

Тип, марка, 

ГОСТ, № 

чертежа, завод-

изготовитель 

Техническая 

характерист

ик 

Для чего машина или 

механизм 
Объем 

Подъемник 

фасадный 

GEDA Multilift 

P12 

Длина 

рабочего 

настила 4 м 

Производство монтажных 

работ на высоте 

1 на здание ( по 

оси 2.1 ) 

Лазерный нивелир 

BL 40 VHR 

СКБ 

«Стройприбор

» 

Точность 

измерения 

0,1 мм/м 

Измерение высот 1 

Лазерный уровень 

 L 20 СКВ 

«Стройприбор

» 

То же 
Проверка горизонтальных 

плоскостей 
1 

Дрель 
Интерскол ДУ 

1000-ЭР 

Мощность 

1000 Вт. 

Максимальн

ый диаметр 

сверления 

отверстия в 

бетоне 20 

мм 

Сверление отверстий в 

стене 
1 

Рулетка стальная 
Р20УЗК, ГОСТ 

7502-98 

Длина 20 м, 

масса 0,35 

кг 

Измерение линейных 

размеров 
2 

Отвертка с 

рычажным 

наконечником 

Отвертка 

Профи ООО 

«ИНФОТЕКС» 

Реверсивная 

рычажная 

Завинчивание/отвинчиван

ие гаек, винтов, болтов 
2 

Приспособление 

для закручивания 

гаек 

HAMMER 

GWT380A 

Момент, 

380кН 

Для устройства гаечного 

крепежа 
2 

Каска 

строительная 

ГОСТ 124.087-

84 
Масса 0,2 кг » 2 

Леса 

строительные 

ГОСТ 27321-

2018 

Ширина 

настила 1,5м 
Производство работ 

Комплектация 

на все здание 

 

 

 

 

 

 

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=6752
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=6752
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименовани

е 

Ед. 

измере

ния 

Объем 

работ 

Обосно

вание 

ЕНиР, 

ГЭСН 

 Состав 

звена по 

ЕНиР  

Нор

ма 

врем

ени 

ч.-

час. 

Затраты труда 

Нор

ма 

врем

ени 

м.-

час. 

Затраты 

маш. 

времени 

ч.-

час. 
ч.-дн. м.-час. м.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Монтаж 

лесов на 

всю высоту 

здания 

100м2 50,19 
08-07-

001 

Монтажни

ки 

4р-3ч 

3р-3ч 

24,86 1247 156 - - - 

Подача 

материалов 

( на всю 

захватку ) 

м2 417 
ЕНиР 

1-6 

Монтажни

к 4 разр-1    

Монтажни

к 3 разр-1 

0,1 41,7 5,21 - - - 

Монтаж 

кронштейно

в 

1зах, 1д 

м2 72 Е8-3 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

0.57 41.04 5.1 - - - 

Монтаж 

кронштейно

в 

1зах, 2д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

0.57 38.9 4.87 - - - 

Монтаж 

кронштейно

в 

1зах, 3д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

0.57 38.9 4.87 - - - 

Монтаж 

кронштейно

в 

1зах, 4д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

0.57 38.9 4.87 - - - 

Монтаж 

кронштейно

в 

1зах, 5д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

0.57 38.9 4.87 - - - 

Монтаж 

кронштейно

в 

1зах, 6д 

м2 72 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

0.57 41.04 5.1 - - - 

Монтаж 

утеплителя 

1зах, 1д 

м2 72 Е8-3 
Изолировщ

ик 4раз-2 

3 раз -2 

1 72 9 - - - 

Монтаж 

утеплителя 

1зах, 2д 

м2 68,25 -“- 
Изолировщ

ик 4раз-2 

3 раз -2 

1 68,25 8,5 - - - 

 

 

 



 

85 

 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Монтаж 

утеплителя 

1зах, 3д 

м2 68,25 -“- 
Изолировщ

ик 4раз-2 

3 раз -2 

1 68,25 8,5 - - - 

Монтаж 

утеплителя 

1зах, 4д 

м2 68,25 -“- 
Изолировщ

ик 4раз-2 

3 раз -2 

1 68,25 8,5 - - - 

Монтаж 

утеплителя 

1зах, 5д 

м2 68,25 -“- 
Изолировщ

ик 4раз-2 

3 раз -2 

1 68,25 8,5 - - - 

Монтаж 

утеплителя 

1зах, 6д 

м2 72 -“- 
Изолировщ

ик 4раз-2 

3 раз -2 

1 72 9 - - - 

Монтаж 

направляю

щих и 

планок 

1зах, 1д 

м2 72 Е8-3 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,92 138,2 17,28 - - - 

Монтаж 

направляю

щих и 

планок 

1зах, 2д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,92 131,0 16,38 - - - 

Монтаж 

направляю

щих и 

планок 

1зах, 3д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,92 131,0 16,38 - - - 

Монтаж 

направляю

щих и 

планок 

1зах, 4д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,92 131,0 16,38 - - - 

Монтаж 

направляю

щих и 

планок 

1зах, 5д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,92 131,0 16,38 - - - 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Монтаж 

направляю

щих и 

планок 

1зах, 6д 

м2 72 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,92 138,2 17,28 - - - 

Облицовка 

фасада 

1зах, 1д 

м2 72 Е8 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,1 79,2 9,9 - - - 

Облицовка 

фасада 

1зах, 2д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,1 75,0 9,4 - - - 

Облицовка 

фасада 

1зах, 3д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,1 75,0 9,4 - - - 

Облицовка 

фасада 

1зах, 4д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,1 75,0 9,4 - - - 

Облицовка 

фасада 

1зах, 5д 

м2 68,25 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,1 75,0 9,4 - - - 

Облицовка 

фасада 

1зах, 6д 

м2 72 -“- 

Монтажни

к 4 разр-2    

Монтажни

к 3 разр-2 

1,1 79,2 9,9 - - - 
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Приложение В 

Ведомости объемов работ, материалов и трудоемкости 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов работ 

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 
Кол. Примечание 

1 2 3 4 

Предварительная срезка 
1000

   
1,19826 

 

Для определения площади здания 

воспользуемся измерениями в 

программном продукте AutoCAD, т.к. 

здание имеет сложную конфигурацию  

 тогда: 

F=47,25*63,4= 2995,65 м
2 

где F – площадь разрабатываемой 

площадки  

 

Культурный слой составляет  ср =0,4 м 

V=F* ср.= 2995,65*0,4= 1198,26м
3
 

Выравнивание 

территории с помощью 

бульдозера  

1000

   
2,995 F=47,25*63,4= 2995,65 м

2 

Устройство шпунта 

вибропогружателем 

1 т 

свай 
281,25 

Масса 1 м стальной трубы диаметром 

800мм составляет 156,25 кг. Принимаем 

сваи длиной12м. Количество свай по 

периметру котлована составило 150 

штук, тогда общая масса свай составляет  

m=156,25*12*150=281250кг 

Отрывка котлована 

экскаватором: 

- на вывоз в машину 

                

- навымет 

                   

1000

   

 

        

 

         

Все размеры определяем по чертежу в 

программном комплексе AutoCAD 

      - глубина котлована. 

Состав грунта после срезки культурного 

слоя: суглинок  

 

1) Глубина котлована составляет   
           , тогда для котлованов 

глубиной более 5 м были использованы 

сваи шпунтового ряда, для создания 

котлована с откосами 90
0
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

  

 

 

 

  

 

Fкотл = Fн = Fв = 37,65*21,5=809,475  м
2
; 

 

- Определяем полный объем котлована: 

                  

Тогда 

                   

            

 

- Определим объем конструкций 

                                     ,  

где 

-           - объем бетонной подготовки; 

                               

                          

где          . – площадь бетонной 

подготовки, м. 

                - толщина бетонной 

подготовки. 

-             - объем фундаментной 

плиты, м
3
; 

                                     

                           

где            . – площадь фундаментной 

плиты, м
2
. 

                  - толщина 

фундаментной плиты. 

-          объем подвала, лежащего ниже 

уровня земли 

                          

                 

                          

где        . – площадь подвала, по 

контуру наружной стены, м. 

               - глубина подвала, по 

отношению к земле. 

Тогда, 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

 

2). Определяем объем обратной засыпки: 

         (             )      

                        

           
3). Определяем грунта который подлежит 

вывозу с помозью транспортных средств: 
                        

                     

            

Ручная зачистка 

котлована 

100

   
3,072 Vруч.зач=6143,92*0,05=307,2м

3
 

Уплотнение грунта 

грунтоуплотняющими 

машинами со свободно 

падающими плитами при 

толщине 

уплотняемого слоя:  

30 см 

1000

   
0,24284 

                     

                       

Обратная засыпка пазух 

котлована при помощи 

бульдозера 

1000

   
                             

II. Основания и фундаменты 

Бетонная подготовка, из 

бетона класса В7,5 - 

100мм 

100 

м
3
 

0,641 

          - объем бетонной подготовки; 

                               

                          

где          . – площадь бетонной 

подготовки, м. 

                - толщина бетонной 

подготовки. 

Устройство 

фундаментной плиты 

железобетонной 

плоской толщиной 1200 

мм 

100 

м
3
 

7,6923 

а) Опалубка, 

                   

                     

где       – периметр фундамента, м. 

      – толщина фундаментной плиты, м 

б) Бетон В30,  

            - объем фундаментной плиты, 

м
3
; 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

где            . – площадь фундаментной 

плиты, м
2
. 

                  - толщина 

фундаментной плиты. 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Для армирования используется сталь класса 

А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С.
 

Устройство монолитных 

стен подвальной части, 

500 мм 

100 

м
3
 

2,225 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                      

                    

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина = 

                         

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг 52398 кг 

Устройство монолитных 

стен подвальной части 

внутренних, толщиной 

500 мм 

100 

м
3
 

1,4355 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                        

=(6,7+3,1+4,7+7,5+6+4,5*2+5,5+2,2+5,5+5

,4+3,2+2,3+2+2,9)*4,35*2 =574,2 м
2
 

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина - Fпроемов= 

=(6,7+3,1+4,7+7,5+6+4,5*2+5,5+2,2+5,5+5

,4+3,2+2,3+2+2,9)*4,35*0,5=143,55 м
3
 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 33806 кг 

Устройство монолитных 

ЛП 

100 

м
3
 

0,0172 

а) Опалубка, 

S= 8,6+20,4*0,2=12,7 м2 

б) Бетон В25, 

Vжб площ.= 8,58*0,2=1,72м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 403,3 кг 

Устройство монолитных 

ЛМ 

100 

м
3
 

0,024 

а) Опалубка, S= 11,64 м2 

б) Бетон В25,  

Vжб.марша = 0,089*27 = 2,4м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 564 кг 

Устройство 

железобетонной 

100 

м
3
 

6,647 
а) Опалубка, 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

переходной плиты 

1200мм 

                            

где        – периметр перекрытия, м. 

       – высота перекрытия, м 

б) Бетон В25,  

    - объем плиты перекрытия  

             

                     

где    . – площадь плиты перекрытия, м
2
. 

          - высота перекрытия. 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С. 

Вертикальная 

гидроизоляция 

фундамента и 

прижимных стен 

100

   
6,9564 

См план и разрез, 

Fверт.гидроиз=     * стен = 102,3*6,8= 

=695,64 м
2
 

Устройство 

горизонтальной 

оклеенной гидроизоляции 

с использованием 

рулонного наплавляемого 

материала 

по бетонной поверхности 

подземной части здания 

100

   
0,5213 

См план и разрез, 

Fгор.гидроиз=          

Возведение стен из 

монолитного 

железобетона, толщиной 

250 мм ( до 6м высота ) 

100 

м
3
 

1,2186 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

      (                     )     

= 

((101,3+3,1+4,7+7,5+6+4,5*2+5,5+2,2+5,5

+5,4+3,2+2,3+2+2,9)*4,35-1,5*4,1*21-

2,1*1,42*12-46,22) *2 =974,912 м
2
 

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина - Fпроемов= 

= 

((101,3+3,1+4,7+7,5+6+4,5*2+5,5+2,2+5,5

+5,4+3,2+2,3+2+2,9)*4,35-1,5*4,1*21-

2,1*1,42*12-46,22)*0,25 =121,86 м
3
 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

Арматура Ø6ВрI, 28698 кг 

Возведение стен из 

монолитного 

железобетона, толщиной 

200 мм ( до 6м высота ) 

100 

м
3
 

0,073 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                        

= (6,7)*4,35*2 = 58,3 м
2
 

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина - Fпроемов= 

= (6,7)*4,35*0,25=7,3 м
3
 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 1715,9 кг 

Возведение стен из 

монолитного 

железобетона, толщиной 

250 мм ( до 3м высота ) 

100 

м
3
 

18,8953 

См план и разрез  

а) Опалубка, на 3 этажа 

      (                     )       

= 

((101,3+3,1+4,7+7,5+6+4,5*2+5,5+2,2+5,5

+5,4+3,2+2,3+2+2,9)*65,95-1,5*2*672) 

*2/7 =2450,16 м
2
 

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина - Fпроемов= 

= 

((101,3+3,1+4,7+7,5+6+4,5*2+5,5+2,2+5,5

+5,4+3,2+2,3+2+2,9)*65,95-1,5*2*672-

1 017,45)*0,25 = 1889,53 м
3
 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 446700,215 кг 

Возведение стен из 

монолитного 

железобетона, толщиной 

200 мм ( до 3м высота ) 

100 

м
3
 

1,1046 

См план и разрез  

а) Опалубка, на 3 этажа 

                          

= (6,7)*65,95*2/7 = 126,24 м
2
 

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина - Fпроемов= 

= (6,7)*65,95*0,25= 110,46 м
3
 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 26013,33 кг 

Устройство монолитных 

ЛП 

100 

м
3
 

0,308 

а) Опалубка, на 4 этажа 

S= ((2,83+4,17)+15,7*0,2)*4=40,56 м2 

б) Бетон В25, 

Vжб площ.= (2,83+4,17)*22*0,2=30,8м
3 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

в) Арматура Ø6ВрI, 7253,4 кг 

Устройство монолитных 

ЛМ 

100 

м
3
 

0,5012 

а) Опалубка, S= 46,6 м2 

б) Бетон В25,  

Vжб.марша = (1,125*0,9)*44 = 50,12 м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 11803 кг 

Возведение перекрытия 

из монолита, толщиной 

200 мм 

100 

м
3
 

24,7046 

а) Опалубка, 

                            

                            

            

где        – периметр перекрытия, м. 

       – высота перекрытия, м 

Площадь опалубки учитывалось на 4 

этажа 

б) Бетон В25,  

    - объем плиты перекрытия  

                   

                           

            

где    . – площадь плиты перекрытия 

типового этажа, м
2
. 

          - толщина перекрытия. 

  – количество перекрытий (этажей) 

    – площадь плиты перекрытия 

последнего этажа, м
2
 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С. 

Кладка стен из 

легкобетонных камней 

без облицовки: при 

высоте этажа свыше 4 м, 

толщиной 250 

м
3
 11,55 

См план и разрез,  

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 

= (1,5*4,35*21+1,42*4,35*12-1,5*4,1*21-

2,1*1,42*12)*0,25= 11,55 м
3
 

Кладка стен из 

легкобетонных камней 

без облицовки: при 

высоте этажа свыше 4 м, 

толщиной 200 

м
3
 39,7 

См план и разрез, 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 

= 

((6,55+2,28*2+6,7*2+4,6+1,8+6,7*2+2,35)

*4,35-1,42*2,1-0,7*2,1)*0,2 =39,7м
3
 

Кладка стен из м
3
 31,8 См план и разрез, 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

легкобетонных камней 

без облицовки: при 

высоте этажа свыше 4 м, 

толщиной 100 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 

= 

((3,1*2+3,55+2,3+3,75+3,5+2,7*2+2,3+2,7

+2,4*2+2,2+2+4,7+2,4+2,68+2,8*2+2,4+4,

8+2,7*2+3*2+3,8)*4,35-

0,7*2,1*10)*0,1=31.8 м
3
 

Кладка стен из 

легкобетонных камней 

без облицовки: при 

высоте этажа до 4 м, 

толщиной 250 

м
3
 254,36 

См план и разрез,  

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 

= (1,5*2,95*34-1,5*2*34)*0,25*21= 254,36 

м
3
 

Кладка стен из 

легкобетонных камней 

без облицовки: при 

высоте этажа до 4 м, 

толщиной 200 

м
3
 483,95 

См план и разрез, 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 

= 

(6,54+1,93+0,3*2+6,7*4+0,37*2+2,45)*2,9

5*0,2*21 = 483,95 м
3
 

Кладка стен из 

легкобетонных камней 

без облицовки: при 

высоте этажа до 4 м, 

толщиной 100 

м
3
 1008 

См план и разрез, 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 

= 

((3,36+5,37+3,19+3,2+2,84+1,96*2+0,92+3

,19+2,57+2,02+1,5+0,94+1,6+3,85*2+3,21+

3,22+4,6+4,6+1,65*2+0,72*8+2,8*4+4,43+

0,6+2+4,57+6+2,01*2+4,45+2,73+3,38+8,5

6+1,16+0,8+2,9+1,96*3+2,2+2,57+0,9+1+2

,11+0,98+1,6+3,86+4,5+3,86+4,18+3,96+1,

2+3,1+2*2+2,5+4,5+4,6+2+1,42*2+0,47+2)

*2,95-1,2*2,1*21-0,7*2,1*16)*0,1*21= 

1008 м
3
 

Установка перемычек над 

проемами 

100 

шт. 
27,63 

Пр 1 (3ПБ21-8п) – 1408 шт 

Пр 2 (3ПБ16-37п) – 428 шт 

Пр 3 (3ПБ18-37п) – 6 шт 

Пр 4 (2ПБ17-2п) – 2 шт 

Пр 5 (2ПБ13-1п) – 919 шт 

Устройство лестничных 

ограждений  
100 м 1,584 МВ39.21-39.9Р  

Устройство пароизоляции: 

оклеенной в один слой 

100 

м
2
 

5,5107 
Технониколь Унифлекс ВЕНТ 3,0мм - 1 

слой 

Fкровли = 551,07 м2 

Утепление покрытий 

плитами 

100 

м
2
 

5,5107 
Экструдированный пенополистирол 

Carbon Prof 300   - 200мм 
Fкровли = 551,07 м2 

Устройство пароизоляции 100 5,5107 ПВХ пленка 150мкм с перехлестом 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

из полиэтиленовой пленки 

в один слой насухо 
м

2
 200мм - 1 слой 

Fкровли = 551,07 м2 

Утепление покрытий: 

керамзитом 
м

3
 27,55 

Разуклонка из керамзитобетона М 100 

(1100кг/м
3
)  - 50мм 

Vкерамз = 551,07*0,05=27,55 м3 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной стяжки 

- 50 мм 

100 

м
2
 

5,5107 
Цем.- песчаная стяжка М100 - 50мм 
Fкровли = 551,07 м2 

Устройство 

гидроизоляции 

обмазочной: в один слой 

праймером 

100 

м
2
 

5,5107 
Праймер битумный - 1 слой 
Fкровли = 551,07 м2 

Устройство кровель 

плоских из наплавляемых 

материалов: в 2 слоя 

100 

м
2
 

5,5107 

Гидроизоляция "Техноэласт" ЭКП - 1 

слой -4мм 

Гидроизоляция "Техноэласт" ЭПП - 2 

слоя  -8мм 
Fкровли = 551,07 м2 

Устройство 

стяжек:бетонных 

толщиной - 50мм 

100 

м
2
 

5,0336 Fпола = 503,36 м
2 

Железнение цементных 

покрытий 

100 

м
2
 

5,0336 Fпола = 503,36 м
2 

Устройство тепло- и 

звукоизоляции засыпной: 

керамзитовой толщиной 

750 мм 

м
3
 57 

Засыпка керамзитовым гравием М150 - 

750мм 

Vпола = 76*0,75=57 м
3
 

Армирование 

цементобетонных 

покрытий: сетками 

1т 32 

Установка арматурных сеток  

Масса 1 м
2
 составляет 3,1 кг, тогда общая 

масса составляет  

m=10324*3,1=32004кг 

Устройство ЦПС стяжки 

80 мм 

100 

м
2
 

103,24 

Стяжка армированная полипропиленовой 

фиброй I=12мм 

М150,с использованием демпферной 

ленты по периметру помещения - 80мм 

Fпола = 488,96+468,35*21 = 10324 м
2
 

Установка пластиковых 

окон  

100 

м
2
 

21,4515 

ОК-1 ОП В2‒ 1500‒ 2000 

(4М1-16Аr-К4) – 672 шт  

ОК-2 ОП В2‒ 1500‒ 4100 

(4М1-16Аr-К4)  – 21 шт 

Fок =1,5*2*672+1,5*4,1*21=2145,15 м
2
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

Монтаж блоков дверных:  

 

- в наружных стенах  

 

 

 

 

 

- во внутренних стенах 

100 

м
2
 

10,2278 

1 – ДПН Р П Пр 2100-1420  – 12 шт 

Fнд =2,1*1,42*12= 35,78м
2
 

2 – ДПВ Г Б Пр 2100-900  – 231 шт 

3 –  ДПВ Г П Пр 2100-700 – 371 шт 

4 – ДПВ Р Б Пр 2100-1200 – 2 шт 

 

Fвд =2,1*0,9*231+2,1*0,7*371+2,1*1,2*2= 

987м
2
 

Устройство вент. фасада 
100 

м
2
 

91,212 

- Плитка из облицовочного/ клинкерного 

кирпича t=20 мм 

- Воздушная прослойка 

- Утеплитель Роквул ФАСАД Баттс 

150мм 

Fстен =9121,2 м
2
 

Штукатурка стен 

улучшенная 

100 

м
2
 

368,172 
См план и разрез, 

Fстен = 8634,36+28182,9 = 36817,26 м
2
 

Штукатурка потолков 

улучшенная 

100 

м
2
 

122,082

7 

См план и разрез, 

Fпотолок= 12208,27 м
2
 

Устройство покрытия из 

плитки керамической 

100 

м
2
 

14,11 
См план и разрез,  

Fстен = 1411 м
2
 

Устройство покрытий из 

плит керамогранитных 

100 

м
2
 

5,6448 
Керамогранитная плитка на клею - 20мм 

Fпола = 564,48 м
2
 

Окрашивание потолков 
100 

м
2
 

122,082

7 

См план и разрез, 

Fпотолок= 12208,27 м
2
 

Окрашивание стен 
100 

м
2
 

41,54 
См план и разрез, 

Fпотолок= 4154 м
2
 

Устройство покрытия из 

досок паркета 

100 

м
2
 

73,68 
См план и разрез, 

Fпола = 7368 м
2
 

Устройство покрытий из 

линолеума 

100 

м
2
 

3,46 
См план и разрез, 

Fпола = 346 м
2
 

Покрытие пола 

ламинатом 

100 

м
2
 

20,4552 
См план и разрез, 

Fпола = 2045,52 м
2
 

Покрытие стен обоями 
100 

м
2
 

312,522

6 

См план и разрез, 

Fпотолок= 31252,26 м
2
 

Выполнение уплотнения 

грунта для отмостки 

100 

м
2 

упло

тнен

ия 

1,053 

См план и разрез, 

Площадь отмостки по наружному 

контура и внутреннему определяются в 

программе автокад. Ширина отмостки 

составляет 1 м. 

Fотмостки=105,3    
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

Песчаный слой 1м
3
 10,53 

V= Fотмост.*0,1=105,3*0,1=10,53м
3 

 

Бетонное покрытие 
100 

м
2
 

1,053 Fотмостки=105,3     
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед.из

м. 

Вес 

единицы 

Потребн

ость на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Предварительна

я срезка 
   

1198,

26 
- - - - 

Выравнивание 

территории с 

помощью 

бульдозера  

   
2995,

65 
- - - - 

Устройство 

шпунта 

вибропогружате

лем 

1 т 

свай 

281,2

5 

Масса 1 м стальной 

трубы диаметром 

800мм составляет 

156,25 кг. Принимаем 

сваи длиной12м. 

Количество свай по 

периметру котлована 

составило 150 штук, 

тогда общая масса свай 

составляет  

m=156,25*12*150=2812

50кг 

- - - 

Разработка 

котлована 

экскаватором 

   
6143,

92 
- - - - 

Зачистка дна 

котлована 

лопатами 

вручную 

   307,2 - - - - 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Уплотнение 

грунта 

грунтоуплотняю

щими машинами 

со свободно 

падающими 

плитами при 

толщине 

уплотняемого 

слоя: 30 см 

   
242,8

4 
- - - - 

Обратная 

засыпка пазух 

при помощи 

бульдозера 

м
3
 

1599,

8 
- - - - 

Устройсто 

подготовки их 

бетона В7,5  - 

100мм 

м
3
 64,1 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

      
 

Устройство 

фундаментов 

общего 

назначения под 

здание, 1200мм 

т 
181,1

54 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

       
 

м
2
 

127,5

6 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

м
3
 

769,2

3 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

       
 

Устройство 

монолитных 

стен подвальной 

части, 500 мм 

Устройство 

монолитных 

стен подвальной 

части, 500 мм 

т 52,39 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

м
2
 890 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

м
3
 222,5 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

      
 

Устройство 

монолитных 

стен подвальной 

части 

внутренних, 

толщиной 500 

т 
33,80

6 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

      
 

м
2
 574,2 

Опалубка 

m = 0.0535 т 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 

мм 
м

3
 

143,5

5 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Устройство 

монолитных 

ЛП 

т 0,4 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

   
 

м
2
 12,7 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

     
 

м
3
 1,72 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

   
 

Устройство 

монолитных 

ЛМ 

т 0,564 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

м
2
 11,6 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

    
 

м
3
 2,4 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

 
 

Устройство 

железобетонной 

переходной 

плиты 1200мм 

т 
156,5

34 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

  

       
 

м
2
 

676,6

7 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

м
3
 664,7 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

       
 

Устройство 

гидроизоляции 
   

695,6

4 

Битумная мастика 2 

слоя 

γ = 1,5 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

Устройство 

горизонтальной 

оклеенной 

гидроизоляции с 

использованием 

рулонного 

наплавляемого 

материала 

по бетонной 

поверхности 

подземной части 

здания 

   52,13 

Оклеенная 

гидроизоляции с 

использованием 

рулонного 

наплавляемого 

материала 

γ = 1,5 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

     

    
 

Возведение стен 

из монолитного 

железобетона, 

толщиной 250 

т 30,4 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

    
 

м
2
 1033,2 

Опалубка 

m = 0.0535 т 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 

мм ( до 6м 

высота ) 
м

3
 

129,1

6 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

     
 

Возведение стен 

из монолитного 

железобетона, 

толщиной 200 

мм ( до 6м 

высота ) 

т 
472,7

13 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

       
 

м
2
 2 576,4 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

       

      
 

м
3
 2000 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

Устройство 

монолитных 

ЛП 

т 7,253 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

м
2
 40,56 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

     

    
 

м
3
 30,8 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

  
 

Устройство 

монолитных 

ЛМ 

т 
11,80

3 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

      
 

м
2
 46,6 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

    
 

м
3
 50,12 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Возведение 

перекрытия из 

монолита, 

толщиной 200 

мм 

т 575 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

   
 

м
2
 2319,72 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

       

     
 

м
3
 

2470,

46 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

       

       
 

Кладка стен из 

легкобетонных 

камней без 

облицовки: при 

высоте этажа 

свыше 4 м 

м
3
 83,05 

Газобетонные блоки 

m = 0,07395 т 

  

 
 

 

       
 

     

    
 

м
3
 12,58 

Цементно- песчаный 

раствор М50 
  

 
 

 

   
 

     

     
 

Кладка стен из 

легкобетонных 

камней без 

облицовки: при 

высоте этажа до 

4 м 

м
3
 1746,31 

Газобетонные блоки 

глиняный 

m = 0,07395 т 

  

 
 

 

       
 

       

      
 

м
3
 264,6 

Цементно- песчаный 

раствор М50 
  

 
 

 

   
 

     

     
 

Устройство над 

проемами 

перемычек  

шт. 1408 Пр 1 3ПБ21-8п 
  

 
 

 

     
 

    

     
 

шт. 428 Пр 2 3ПБ16-37п 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 

шт. 6 Пр 3 3ПБ18-37п 
  

 
 

 

     
 

 

     
 

шт. 2 Пр 4 2ПБ17-2п 
  

 
 

 

     
 

 

    
 

шт. 919 Пр 5 2ПБ13-1п 
  

 
 

 

     
 

   

    
 

Ограждение для 

ЛМ 
1 м  158,4 

МВ39.21-39.9Р 

1п.м=17,6 кг 

 

 
 

 

      
 

     

    
 

Процессы 

возведения 

кровли 

м
2
 551,07 

Технониколь Унифлекс 

ВЕНТ 3,0мм - 1 слой 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

м
2
 551,07 

Экструдированный 

пенополистирол Carbon 

Prof 300   - 200мм 

  

 
 

 

     
 

      

     
 

м
2
 551,07 

Пароизоляция - 1 слой 

полиэтиленовой пленки  

  

 
 

 

        
 

      

     
 

м
3
 27,55 

Разуклонка из 

керамзитобетона М 100 

(1100кг/м3)  - 50мм 

 

  

 
 

 

     
 

     

    
 

м
2
 551,07 

Цем.- песчаная стяжка 

М100 - 50мм 

V= F*h = 

551,07*0,05=27,55 м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

м
2
 551,07 

Праймер битумный - 1 

слой 

  

 
 

 

     
 

      

   
 

м
2
 551,07 

Гидроизоляция 

"Техноэласт" ЭКП - 1 

слой -4мм 

Гидроизоляция 

"Техноэласт" ЭПП - 2 

слоя  -8мм 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

Устройство 

стяжек: 

бетонных 

толщиной - 

50мм 

м
2
 

503,3

6 

Устройство стяжек: 

бетонных толщиной - 

50мм  

V= F*h = 

503,36*0,05=25,17 м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Железнение 

цементных 

покрытий 

м
2
 

503,3

6 

Цементная стяжка - 

3мм  

V= F*h = 

503,36*0,003=1,51 м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

Устройство 

тепло- и 

звукоизоляции 

засыпной: 

м
3
 57 

Засыпка керамзитовым 

гравием М150 - 750мм 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 

керамзитовой 

толщиной 750 

мм 

Армирование 

цементобетонны

х покрытий: 

сетками 

т 32 

Установка арматурных 

сеток  

Масса 1 м
2
 составляет 

3,1 кг, тогда общая 

масса составляет  

m=10324*3,1=32004кг 

- - - 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки 

80 мм 

м
2
 10324 

V= F*h = 

10324*0,08=825,92 м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Монтаж окон 

МПО  
шт 

672 
ОК-1 ОП В2‒ 1500‒ 

2000 

  

 
 

 

     
 

   

      
 

21 
ОК-2 ОП В2‒ 1500‒ 

4100 

  

 
 

 

     
 

  

     
 

Монтаж блоков 

дверей 
шт 

12 
1 – ДПН Р П Пр 2100-

1420  – 12 шт 

  

 
 

 

     
 

  

    
 

231 
2 – ДПВ Г Б Пр 2100-

900  – 231 шт 

  

 
 

 

     
 

   

     
 

371 
3 –  ДПВ Г П Пр 2100-

700 – 371 шт 

  

 
 

 

     
 

   

    
 

2 
4 – ДПВ Р Б Пр 2100-

1200 – 2 шт 

  

 
 

 

     
 

 

     
 

Устройство вент. 

фасада 
м

2
 

9121,

2 

Вентилируемый фасад 

Венти Баттс 

  

 
 

 

     
 

        

      
 

Улучшенное 

оштукатуривани

е внутренних 

стен 

м
2
 

36817

,26 
Штукатурка  

  

 
 

 

     
 

        

      
 

Улучшенное 

оштукатуривани

е  потолков 

м
2
 

12208

,27 
Штукатурка  

  

 
 

 

     
 

         

     
 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

м
2
 1411 

Керамическая плитка 

300х300 мм  

  

 
 

 

     
 

     

     
 

Устройство 

покрытий из 

плит 

керамогранитны

х 

м
2
 

564,4

8 

Керамогранитная 

плитка 40х40см 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Окрашивание 

потолков 
м

2
 

12208

,27 

Краска бирсmix для 

стен и потолка  

  

 
 

 

       
 

        

    
 

Окрашивание 

стен 
м

2
 4154 

Краска бирсmix для 

стен и потолка  

  

 
 

 

       
 

     

    
 

Устройство 

покрытия из 

досок паркета 

м
2
 7368 Паркет 

  

 
 

 

      
 

     

     
 

Устройство 

покрытий из 

линолеума 

м
2
 346 Линолеум 

  

 
 

 

      
 

    

     
 

Устройство 

покрытий из 

ламината 

м
2
 

2045,

52 
Ламинат 

  

 
 

 

      
 

        

     
 

Оклейка стен 

обоями 

улучшенного 

качества 

м
2
 

31252

,26 
Обои 

  

 
 

 

       
 

          

     
 

Выполнение 

уплотнения 

грунта для 

отмостки 

м
2
 105,3 

Гравий для 

строительных работ 

марка Др.8, фракция 

40-70 мм, с расходом 

0,051 м
3
 на 1 м

2
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

Песчаный слой 1м
3
 10,53 

Песок для 

строительных работ 

природный 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Бетонное 

покрытие 
м

2
 105,3 

Бетон, толщина 100 мм 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
https://www.defsmeta.com/rgsn14mat4/408/408-0104.php
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Ведомость машин 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Калькуляция трудозатрат и машинного времени 

 

Вид работ 

Е
д
. 
и
зм
. 

Норма 

ГЭСН 

-2020 

Норма 

времени 

Трудозатраты 

 
Всего 

Состав 

бригады 
Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 

Чел.-

дн 

Маш.

-см 

Чел.-

дн 

Маш.-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работы 

подготовител

ьного 

периода 

-       
3% от 

ΣСМР 
    

653,3

8 
  

Геодезист, 

Разно- 

раб, Монтаж. 

Предварител

ьная срезка 
1000 

м3 

01-01-

030-04 
  36,4 

1,1982

6 
  5,452   5,452 

Машинист: 6 

р.-1 чел. 

Выравнивани

е территории 

с помощью 

бульдозера  

1000 

м2 

01-01-

036-01 
  0,35 2,995   0,131   0,131 

Машинист: 6 

р.-1 чел. 

Погружение 

стальных 

свай 

шпунтового 

ряда массой 

1 м: свыше 

70 кг на 

глубину до 

15 м 

1 т 

свай 

05-01-

012-12 
4,45 1,16 281,25 

156,4

45 

40,78

1 

156,4

45 
40,781 

Машинист 

крана 5 разр.-

1 

копровщик 5 

разр.-2 

копровщик 4 

разр.-2 

копровщик 3 

разр.-1 

Устройство 

котлована  

1000 

м3  
  

 
          

Машинист: 6 

р.-1 чел. 

- отвал   
01-01-

010-26 

12,9

8 
12,98 1,5998 2,596 2,596 6,328 3,840 

Водитель - 1 

чел 

- с погрузкой 

на вывоз 
  

01- 01- 

011-02 
6,57 2,19 

4,5441

2 
3,732 1,244       

Ручная 

зачистка 

котлована 

100 

м3 

01-02-

056-02 
233   3,072 

89,47

2 
  

89,47

2 
  

Землекоп: 3 

р.-10 чел. 

Уплотнение 

грунта 

грунтоуплот

няющими 

машинами со 

свободно 

падающими 

плитами при 

толщине 

уплотняемог

о слоя: 30 см 

1000 

м3 

01-02-

004-01 
  3,72 

0,2428

4 
  0,113   0,113 

Машинист: 6 

р.-1 чел. 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бетонная 

подготовка, 

из бетона 

класса В7,5  - 

100мм 

100 

м3 

06-01-

001-01 
135 18 0,641 

10,81

7 
1,442 

10,81

7 
1,442 

Бетонщик: 

3р.-2чел., 2р.-

1чел. 

Устройство 

железобетон

ных 

фундаментов 

общего 

назначения, 

1200 мм 

100 

м3 

06-01-

001-16 
179 28,56 7,6923 

172,1

15 

27,46

2 

172,1

15 
27,462 

Плотник: 4р.-

2 чел., 2р. - 2 

чел., 

Арматурщик: 

4р.-4 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-2 чел., 3 р.-

2 чел.; 

Машинист 6р. 

-1 чел. 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части, 500 

мм 

100м

3 

06-04-

001-07 
612 3,2 2,225 

170,2

13 
0,890 

170,2

13 
0,890 

Плотник: 4р.-

4 чел., 

Арматурщик: 

4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-2 чел., 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части 

внутренних, 

толщиной 

500 мм 

100м

3 

06-06-

002-10 
738 3,2 1,4355 

132,4

25 
0,574 

132,4

25 
0,574 

Плотник: 4р.-

4 чел., 

Арматурщик: 

4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-2 чел., 

Устройство 

монолитных 

ЛП 

100 

м3 

06-20-

001-01 

3050

,65 

235,9

6 
0,0172 6,559 0,507 

13,79

7 
0,688 

Плотник: 4р.-

2 чел., 

Арматурщик: 

4р.-2 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-1 чел., 

Устройство 

монолитных 

ЛМ 

100 

м3 

06-19-

005-01 

2412

,6 
60,12 0,024 7,238 0,180       

Устройство 

железобетон

ной 

переходной 

плиты 

1200мм 

100 

м3 

06-08-

001-04 
1000 3,1 6,647 

830,8

75 
2,576 

830,8

75 
2,576 

Плотник: 4р.-

8 чел., 

Арматурщик: 

4р.-10 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-4 чел., 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

вертикальной 

оклеенной 

гидроизоляц

ии с 

использовани

ем рулонного 

наплавляемо

го материала 

и 

защитной 

мембраны по 

бетонной 

поверхности 

подземной 

части здания 

100 

м2 

06-22-

009-04 
173   6,9564 

150,4

32 
  

150,4

32 
  

Изоляровщик: 

3 р.- 5чел. 

Устройство 

горизонтальн

ой оклеенной 

гидроизоляц

ии с 

использовани

ем рулонного 

наплавляемо

го материала 

по бетонной 

поверхности 

подземной 

части здания 

100м

2 

06-22-

009-03 
136   0,5213 8,862   8,862   

Изоляровщик: 

3 р.-5 чел. 

Засыпка 

пазух 

1000 

м3 

01-01-

033-02 
8,06 8,06 1,5998 1,612 1,612 1,612 1,612 

Машинист: 6 

р.-1 чел. 

Возведение 

стен из 

монолитного 

железобетона

, толщиной 

250 мм ( до 

6м высота ) 

100м

3 

06-06-

002-09 
1225 3,2 1,2186 

186,5

98 
0,487 

199,7

38 
0,517 

Плотник: 4р.-

6 чел., 

Арматурщик: 

4р.-8 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-6 чел., 

Возведение 

стен из 

монолитного 

железобетона

, толщиной 

200 мм ( до 

6м высота ) 

100м

3 

06-06-

002-08 
1440 3,2 0,073 

13,14

0 
0,029       

Возведение 

стен из 

монолитного 

железобетона

, толщиной 

250 мм ( до 

3м высота ) 

100м

3 

06-06-

002-04 
1190 3,2 

18,895

3 

2810,

676 
7,558 

3003,

981 
8,000 

Плотник: 4р.-

6 чел., 

Арматурщик: 

4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-6 чел., 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Возведение 

стен из 

монолитного 

железобетона

, толщиной 

200 мм ( до 

3м высота ) 

100м

3 

06-06-

002-03 
1400 3,2 1,1046 

193,3

05 
0,442       

Устройство 

монолитных 

ЛП 

100 

м3 

06-20-

001-01 

3050

,65 

235,9

6 
0,308 

117,4

50 
9,084 

268,5

99 
12,851 

Плотник: 4р.-

2 чел., 

Арматурщик: 

4р.-2 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-6 чел., 

Устройство 

монолитных 

ЛМ 

100 

м3 

06-19-

005-01 

2412

,6 
60,12 0,5012 

151,1

49 
3,767       

Возведение 

перекрытия 

из монолита, 

толщиной 

200 мм 

100 

м3 

06-08-

001-01 
806 3,1 

24,704

6 

2488,

988 
9,573 

2488,

988 
9,573 

Плотник: 4р.-

4 чел., 

Арматурщик: 

4р.-6 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-4 чел., 

Кладка стен 

из 

легкобетонн

ых камней 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа свыше 

4 м, 

толщиной 

250 

м3 
08-03-

002-02 
4,24 3,1 11,55 6,122 4,476       

Кладка стен 

из 

легкобетонн

ых камней 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа свыше 

4 м, 

толщиной 

200 

м3 
08-03-

002-02 
4,24 3,1 39,7 

21,04

1 

15,38

4 

44,01

7 
32,182 

Каменщик: 3 

р.-10 чел. 

Кладка стен 

из 

легкобетонн

ых камней 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа свыше 

4 м, 

толщиной 

100 

м3 
08-03-

002-02 
4,24 3,1 31,8 

16,85

4 

12,32

3 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кладка стен 

из 

легкобетонн

ых камней 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа до 4 м, 

толщиной 

250 

м3 
08-03-

002-01 
4,43 3,1 254,36 

140,8

52 

98,56

5 
      

Кладка стен 

из 

легкобетонн

ых камней 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа до 4 м, 

толщиной 

200 

м3 
08-03-

002-01 
4,43 3,1 483,95 

267,9

87 

187,5

31 

967,0

19 

676,69

5 

Каменщик: 3 

р.-10 чел. 

Кладка стен 

из 

легкобетонн

ых камней 

без 

облицовки: 

при высоте 

этажа до 4 м, 

толщиной 

100 

м3 
08-03-

002-01 
4,43 3,1 1008 

558,1

80 

390,6

00 
      

Установка 

перемычек 

над 

проемами 

100 

шт 

07-01-

021-01 
81,3 35,84 27,63 

280,7

90 

123,7

82 

280,7

90 

123,78

2 

Монтажник 

4р- 2 чел., 

Бетонщик: 4 

р.-2 чел., 

Машинист 

5р-2 чел. 

Устройство 

лестничных 

ограждений  

100м  
07-05-

016-01 
174 5,8 1,584 

34,45

2 
1,148 

34,45

2 
1,148 

Монтажник 

4р-2 

чел.;Электрос

варщик 3р-2 

чел. 

Устройство 

пароизоляци

и: оклеенной 

в один слой 

100м

2 

12-01-

015-01 
15,5 3,4 5,5107 

10,67

7 
2,342 

10,67

7 
2,342 

Кровельщик 

4р-4 чел.,3р-2 

чел. 

Утепление 

покрытий 

плитами, 

толщиной 

200мм 

100м

2 

12-01-

013-03 
40,3 0,83 5,5107 

27,76

0 
0,572 

27,76

0 
0,572 

Кровельщик 

4р-4 чел.,3р-2 

чел. 

Устройство 

пароизоляци

и из 

полиэтилено

вой пленки в 

один слой 

100м

2 

11-01-

050-01 
3,45   5,5107 2,376   2,376   

Кровельщик 

4р-4 чел.,3р-2 

чел. 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

насухо 

Керамзит для 

уклона 
м3 

12-01-

014-02 
2,71 2 27,55 9,333 6,888 9,333 6,888 

Кровельщик 

4р-4 чел.,3р-2 

чел. 

Стяжка ЦПС 
100м

2 

12-01-

017-01 
59,3 2,99 5,5107 

40,84

8 
2,060 

40,84

8 
2,060 

Бетонщик 3р.-

4 чел., 2р.-2 

чел. 

Устройство 

гидроизоляц

ии 

обмазочной: 

в один слой 

праймером 

100м

2 

11-01-

004-09 

26,9

7 
0,03 5,5107 

18,57

8 
0,021 

18,57

8 
0,021 

Кровельщик 

4р-4 чел.,3р-2 

чел. 

Кровля 

наплавляема

я в 2 слоя 

100м

2 

12-01-

002-09 

14,3

6 
0,29 5,5107 9,892 0,200 9,892 0,200 

Кровельщик 

4р-4 чел.,3р-2 

чел. 

Устройство 

стяжек:бетон

ных 

толщиной - 

50мм 

100м

2 

11-01-

011-03 

и 11-

01-

011-04 

32,0

4 
2,53 5,0336 

20,16

0 
1,592 

20,16

0 
1,592 

Бетонщик 3р.-

8 чел., 2р.-2 

чел. 

Железнение 

цементных 

покрытий 

100м

2 

11-01-

015-08 
10,8 0,1 5,0336 6,795 0,063 6,795 0,063 

Бетонщик 3р.-

8 чел., 2р.-2 

чел. 

Устройство 

тепло- и 

звукоизоляци

и засыпной: 

керамзитово

й толщиной 

750 мм 

м3 
11-01-

008-03 
2,2 0,45 57 

15,67

5 
3,206 

15,67

5 
3,206 

Бетонщик 3р.-

6 чел., 2р.-2 

чел. 

Установка 

сеток 

армирования 

для стяжек 

1т 
31-01-

061-01 
3,98 0,45 32 

15,92

0 
1,800 

15,92

0 
1,800 

Арматурщик: 

4р.-8 чел.,  

Стяжка ЦПС  
100м

2 

11-01-

011-03 

и 11-

01-

011-04 

34,6

8 
3,79 

103,24

31 

447,5

59 

48,91

1 

447,5

59 
48,911 

Бетонщик 3р.-

8 чел., 2р.-2 

чел. 

Установка 

пластиковых 

окон 

100м

2 

10-01-

027-02 

116,

77 
5,95 

21,451

5 

313,1

11 

15,95

5 

313,1

11 
15,955 

плотник 4р-

6чел.,2р-4 

чел. 

Монтаж 

блоков 

дверных 

100м

2 

10-01-

039-01 

89,5

3 
13,04 

10,227

8 

114,4

62 

16,67

1 

114,4

62 
16,671 

плотник 4р-10 

чел. 

Устройство 

вент. фасада 

100м

2 

15-01-

090-01 

334,

66 
34,02 91,212 

3815,

626 

387,8

79 

3815,

626 

387,87

9 

Облицовщик 

синтетически
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ми 

материалами 

4р.-20 ч. 

Улучшенное 

оштукатурив

ание стен 

100м

2 

15-02-

016-03 
74 5,54 

368,17

2 

3405,

591 

254,9

59 

3405,

591 

254,95

9 

Штукатур 4р-

20 чел. 

Улучшенное 

оштукатурив

ание 

потолков 

100м

2 

15-02-

016-04 
87 6,29 

122,08

27 

1327,

649 

95,98

8 

1327,

649 
95,988 

Штукатур 4р-

20 чел. 

Облицовка 

стен 

керамическо

й плиткой 

100м

2 

15-01-

019-01 
200 0,86 14,11 

352,7

50 
1,517 

352,7

50 
1,517 

Облицовщик-

плиточник 

4р-10 чел. 

Устройство 

покрытий из 

плит 

керамограни

тных 

100м

2 

11-01-

047-01 

310,

42 
1,73 5,6448 

219,0

32 
1,221 

219,0

32 
1,221 

Плиточник 

3р.-8 чел., 2р.-

2 чел. 

Окрашивани

е потолков 

100м

2 

15-04-

005-03 
23,1 0,11 

122,08

27 

352,5

14 
1,679 

352,5

14 
1,679 

Маляр 3р-10 

чел. 

Окрашивани

е стен 

100м

2 

15-04-

005-03 
39 0,17 41,54 

202,5

08 
0,883 

202,5

08 
0,883 

Маляр 3р-10 

чел. 

Устройство 

покрытия из 

досок 

паркета 

100м

2 

11-01-

034-01 
31,7 1,08 73,68 

291,9

57 
9,947 

291,9

57 
9,947 

Облицовщик 

синтетически

ми 

материалами 

3 разр.-10 

Устройство 

покрытий из 

линолеума 

100м

2 

11-01-

036-03 
17,2 0,82 3,46 7,439 0,355 7,439 0,355 

Облицовщик 

синтетически

ми 

материалами 

3 разр.-8 

Устройство 

покрытий из 

ламината 

100м

2 

11-01-

034-04 

22,5

5 
0,1 

20,455

2 

57,65

8 
0,256 

57,65

8 
0,256 

Облицовщик 

синтетически

ми 

материалами 

3 разр.-10 

Оклейка стен 

обоями 

улучшенного 

качества 

100м

2 

15-06-

001-02 
42,3 0,02 

312,52

26 

1652,

463 
0,781 

1652,

463 
0,781 

Штукатур 4р-

20 чел. 

Выполнение 

уплотнения 

грунта для 

отмостки 

100м

2 

упло

тнен

ия 

11-01 -

001 -

01 

6,81 0,88 1,053 0,896 0,116 0,896 0,116 

Бетонщик 3р.-

1 чел., 2р.-1 

чел. 

Песчаный 

слой 
1м3 

11- 01- 

002-01 
2,99 0,3 10,53 3,936 0,395 3,936 0,395 

Бетонщик 3р.-

2 чел., 2р.-2 

чел. 

Бетонное 

покрытие 

100м

2 

11-01-

015-01 
40 1,93 1,053 5,265 0,254 5,265 0,254 

Бетонщик 3р.-

2чел., 2р.-2 

чел. 

ВСЕГО SQ               2177 1806,8   
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9,407 16 

Сантехничес

кие работы 

(стадия 1, 

стадия 2) -   

    

6%SQ 

    
1306,

764 
    

  -   
    

4%SQ 
    

871,1

76 
    

Сантехничес

кие работы 

(стадия 1, 

стадия 2)     

 

      

 

2177,

941 

 

Звено из 20 

чел. 

Электромонт

. 

работы(стади

я 1, стадия 2) -       5%SQ     

1088,

970   

  

  -   

 

  3%SQ   

 

653,3

82 

 

  

Электромонт

ажные 

работы               

1742,

353   

Звено из 20 

чел. 

Ввод 

коммуникаци

й  -   

 

  2%SQ   

 

435,5

88 

 

Звено из 20 

чел. 

Благоустройс

тво -       2%SQ     

435,5

88   

Звено из 20 

чел. 

Монтаж 

оборудовани

я -   

 

  6%SQ   

 

1306,

764 

 

Звено из 20 

чел. 

Пусконаладк

а -       

12%М

О     

156,8

12   

Звено из 10 

чел. 

Неучтенные 

работы -       8%SQ     

1742,

353   

Звено из 20 

чел. 

Сдача 

объекта 

 

  

 

  

 

  

 

1,000 

 

Звено из 5 

чел. 

ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ               

3043

0,187     
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.5 – Расчет бытовых помещений 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.6 – Внутреннее освещение 

 

 

 


