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Аннотация 

 

В пояснительной записке 99 страниц, 25 таблиц, 8 рисунков и 32 

источника. На 8 листах формата А1 выполнена графическая часть.  

В данной дипломной работе осуществляется разработка проекта 

строительства здания детского образовательного учреждения.  

Архитектурно-планировочный раздел включает разработку 

конструктивного и планировочного решения здания, выбор, применение и 

разработку конструкций для их проектирования в дальнейшем. 

Осуществляется подборка конструкций и выполняется ТТР на ограждающие 

конструкции стен и покрытия. Расчеты выполняются согласно последним 

сводам правил. 

В программном комплексе выполнен расчет расчет монолитного 

перекрытия, в результате которого были получены прогиб и изгибающие 

моменты плиты перекрытия, а также выявлена необходимость ее 

армирования.   

Технологическая карта разрабатывается в разделе технологии 

строительства. Технологическая карта разработана на устройство плоской 

плиты перекрытия, в которой описывается технология данного процесса, 

контроль техники безопасности и качества работ, разрабатывается график 

работ и схемы выполнения, представлен разрезы по схеме, производится 

расчет технико-экономических показателей.  

Раздел организации строительства содержит разработку строительного 

генерального и календарного планов, все необходимые расчеты для 

составления чертежей.  

Экономический раздел содержит расчет общей стоимости 

строительства по укрупненным нормам и себестоимости 1 кв. м. здания, 

необходимые для определения стоимости объектные сметные расчеты.  

Раздел безопасности содержит разработку мероприятий для 

производства работ с учетом требований к безопасности труда.  
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Введение 

 

Актуальность работы состоит в том, что строительство зданий 

дошкольных образовательных учреждений актуально в любое время, во всех 

городах нашей страны, т.к. данные здания необходимы и важны для развития 

и процветания нашей страны. 

Отрасль строительства, стабильно развивающаяся на сегодняшний 

день, создающая комфортную среду для жизнедеятельности человека и 

большое количество рабочих мест, что приводит к развитию смежных 

отраслей.   

Строительство зданий из монолитного железобетона наиболее 

обширное применение получило на фоне развития производства 

строительных сооружений и других конструкций, изделий с полной 

заводской готовностью. Также по данным технико-экономического анализа 

монолитного строительства, можно отметить, что монолитный железобетон в 

отдельных ситуациях является наиболее эффективным решением в части 

затрат на строительство, общей трудоемкости и расхода материалов, что 

подтверждает актуальность темы данной работы  

«Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели:  

 выполнить разработку архитектурно-планировочного раздела 

проекта. 

 выполнить разработку расчетно-конструктивного раздела; 

 выполнить разработку раздела технологии строительства; 

 выполнить разработку раздела организации строительства; 

 выполнить разработку экономического раздела; 

 выполнить разработку раздела по экологичности и безопасности 

проекта» [14]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Санкт-Петербург.  

«Климатический район строительства- II, подрайон -II В» [30]. 

«Класс и уровень ответственности здания – класс КС-2, уровень 

ответственности нормальный. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C1. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0 

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет» [31]. 

«Преобладающее направление ветра зимой – З» [30]. 

Глубина сезонного промерзания техногенных грунтов - 1,63 м. Грунты, 

находящиеся в зоне сезонного промерзания, по наихудшему показателю 

характеризуются как среднепучинистые.  

На исследуемой площадке не зафиксировано наличие блуждающих 

токов в земле. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Земельный участок площадью 8814,4 м2. Рельеф участка умеренно 

спокойный с абсолютными отметками от +11,50 м. до +12,06 метра. Участок 

проектируемого ДОУ не ограничен. Схема планировочной организации 

участка включает в себя застройку выделенного участка с размещением на 

нем ДОУ с детскими площадками и организацию благоустройства 

прилегающей территории. Благоустройство и озеленение прилегающей 

территории выполняется в соответствии с принятым архитектурно – 
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планировочным решением в увязке с существующей и проектируемой системой 

дорог, проездов и пешеходных дорожек. 

При озеленении предполагается использование деревьев, газонных трав и 

низкорослых кустарников вдоль дорожек и площадок. 

Проектом предусматривается устройство асфальтобетонных проездов и 

тротуаров. Отвод поверхностных вод организуется продольными и 

поперечными уклонами дорог, тротуаров в сторону. 

Архитектура фасадов комплекса решается ритмическим чередованием 

выступающих и западающих элементов здания.  

Инженерно-геологические условия. 

Современные техногенные образования (tQIV) представлены 

насыпными грунтами песчано-суглинистого состава (ИГЭ-1) с включениями 

щебня, битого кирпича, обломков бетона, остатков древесины, строительного 

мусора. Грунты влажные, слежавшиеся. Участками территория покрыта 

асфальтом, бетоном, щебнем и гравийно-галечниковой отсыпкой. Общая 

мощность составляет 1,4–6,4 м.  

Верхнечетвертичные озерно-болотные отложения (lbQIII) 

представлены суглинками коричневато-серыми, тяжелыми, 

преимущественно тугопластичной консистенции, с примесью органического 

вещества (ИГЭ-10). Мощность озерно-болотных отложений составляет 0,5–

3,7м.  

Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения горизонта 

(f,lgQIIms) представлены песками преимущественно крупными, 

неоднородными, с прослоями песков средней крупности и гравелистых, 

желтовато- и красновато-коричневыми, коричневыми, средней плотности 

(ИГЭ-20б) и плотными (ИГЭ-20), маловлажными и водонасыщенными ниже 

уровня грунтовых вод, местами с включениями гравия и гальки до 50%, 

глинистыми. Мощность водно-ледниковых отложений горизонта составляет 

1,5–5,8м.  
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Среднечетвертичные моренные отложения оледенения (gQIIms) 

представлены суглинками красно-коричневыми, легкими, песчанистыми, 

преимущественно полутвердой консистенции (ИГЭ-30), с прослоями 

твердых разностей, с включениями до 10 – 25% дресвы и щебня, с прослоями 

песка мелкого. В интервалах глубин от 10,3–17,0м до 14,2–18,3м вскрыты 

суглинки тяжелые, местами переходящие в глины легкие, черно-коричневые, 

полутвердые, являющиеся перемещенным элювием юрских отложений 

(ИГЭ-40), с включениями дресвы и щебня известняка, с прослоями мелкого 

песка, слюдистые, мощностью 0,2–4,2м. Общая мощность ледниковых 

отложений составляет 6,8–13,1 м.  

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

В детском саду предусмотрено 10 групповых ячеек, предназначенных 

для детей дошкольного возраста: 

- три группы младшего дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет  

(по 20 мест); 

- три группы дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет (по 20 мест), 

- две группы старшего дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет (по 20 

мест), 

- две  подготовительные группы от 6-ти до 7-ми лет (2 по 20 мест). 

Три младшие группы размещаются на 1 этаже здания; три средние   и 

одна старшая группы – на 2-ом; одна старшая и две подготовительные 

группы - на 3  этаже.  

Десять групп (200 детей) размещаются на трех этажах и имеют 

возможность быстрой эвакуации по четырем лестницам. В центральном зале 

здания запроектирован  плавательного бассейна с размерами ванны  3х7 м.  
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1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная система здания это безригельный каркас из 

монолитного железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой колонн каркаса и диафрагм жесткости, 

объединенных в пространственную систему жесткими монолитными 

дисками перекрытий. 

«Расчетная схема каркаса принята пространственная, соответствующая 

реальной конструктивной схеме здания. Конструирование несущих 

элементов и узлов, их сопряжений выполнено в соответствии с расчетами и с 

учетом требований строительных норм и правил проектирования» [32]. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент плита из монолита, 500мм, бетон В25.  

1.4.2 Колонны 

Колонны из монолитна размерами 400×400мм, 600×300мм, а так же 

600×400мм, бетон В25. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Сплошные монолитные плиты перекрытия, высотой сечения 200 мм. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Наружные стены подземной части из монолита, 300мм, бетон В25. 

Наружные стены надземной части, кирпич 250мм. 

Перегородки из кирпича 120мм. 
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1.4.5 Перемычки 

Для дверных и оконных проемов в стенах выполняются монолитные 

перемычки, высота перемычки 150мм, перемычка выступает за проем на 

350мм с каждой стороны. 

1.4.6 Лестницы 

Лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

1.4.7 Окна и двери 

Оконные проемы в ДОУ - металлопластиковые с энергосберегающим 

двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием,  

подоконники – пластиковые.   

Профили витражного остекления – алюминиевые. Заполнение 

витражного остекления, выполняемого  от перекрытия до перекрытия 

выполняется из противоударного стекла. Для осуществления проветривания 

всех основных помещений, окна в ДОУ запроектированы с откидными 

фрамугами и форточками. 

1.4.8 Полы 

Покрытие полов зависит от функционального назначения помещений. 

«Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, 

запроектированы по типу «теплый пол» с подогревом. Полы в помещениях 

пищеблока, подсобных помещениях, туалетной – из керамической плитки, 

безвредные для здоровья детей. В помещениях душевых и постирочных, 

моечных и заготовочном цеху пищеблока полы оборудованы сливными 

трапами с уклонами полов к отверстиям трапов» [4,7]. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Красоту зданию придает отделка вентилируемым фасадом с 

оригинальной расцветкой, двух разных фактур, а так же витражное 

остекление.  

Материал облицовки вентилируемого фасада клинкерный кирпич и 

керамогранитная плитка.  

Кровля – плоская, с внутренним водостоком и с обогреваемыми 

ливнесточными воронками. В конструкции кровель предусмотрено 

применение гидроизоляции, выполняемой из двух слоев «Изопласт».  

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Влажность φ = 55%. 

Расчётная зимняя tи = -24ºС. 

Расчётная T внутренняя tв  = 20ºС. 

Коэффициент теплопередачи αβ  = 8,7 Вт/м
2
ºС. 

Коэффициент теплопередачи для зимних условий αн  = 23 Вт/м
2 
ºС. 

Нормативная температура перепада Δtм  = 4. 

Средняя продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 213 суток. 

Режим эксплуатации – нормальный» [28,30]. 

Состав наружного ограждения см. таблицу 1. 
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Таблица 1 – Состав наружного ограждения 

 

Материал 
Плотность, 

3/ смкг  

Коэффициент теплопро 

водности, СмВт
2/,  

Толщина ограждения, 

см,  

1. Вент.система 1400 - - 

2.Утеплитель – Роквул 

ВЕНТИ БАТТС 
100 0,045 х 

3. Керамический 

кирпич 
1800 0,81 0,25 

 

Воздушную прослойку и слои следующие за ней в расчете не 

учитываем. 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: 

 

 С       -  т    т,                                        (1) 

 С                           С с т  

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [28,30]. 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче по формуле: 

 

 т     С     ,                                         (2) 

 т                        м
 
С Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [28,30]. 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 3-5 : 

 

      т                   ,                                                       (3) 

                 ,                                         (4) 

                                      ,                       (5) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

α   – теплоотдача внутренней поверхности;  
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α   – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [28,30]. 

 

«Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены : 

 

                                         м
 
С Вт, 

        м
 
  С Вт    т        м

 
  С Вт. 

 

Условие выполняется, принимаем толщину утеплителя 150 мм» [28,30]. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Состав покрытия см. сечение по наружной стене, на листе №4. 

Исходные данные для расчета, см. выше. 

Определяем сопротивление теплопередачи по формуле 6: 

 

 т     С    ,                                             (6) 

 т                       м
 
С Вт.  

«Определяем общее сопротивление наружной ограждающей 

конструкции исходя из условий   ≥Rтр, см. формулу 7: 

 

                                                                   (7) 

Определяем общее (фактическое) сопротивление покрытия: 

 

                                                                         

                   м
 
С Вт   т        м

 
  С Вт       

 

Условие выполняется. Принимаем толщину утеплителя 200мм» [28,30]. 
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1.7 Инженерные системы 

 

Водоснабжение. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение здания – централизованное. 

Источник водоснабжения – существующие коммунальные сети. Качество 

питьевой воды, подаваемой из коммунальной сети, соответствует 

требованиям СанПиН.  

Холодное водоснабжениие. 

Точка подключения – на границе земельного участка. Ввод от 

наружной сети до здания проектируется из полиэтиленовых труб. Ввод 

непосредственно в здание предусматривается из труб ВЧШГ. Переход с 

полиэтиленовых на чугунные трубы расположен вне здания, таким образом, 

при пожаре в помещении водомера ввод не может сгореть. 

Предусматривается обеспечение водой санитарно-технического и 

технологического оборудования. В помещениях пищеблока и буфетных на 

умывальниках и мойках устанавливаются локтевые краны со смесителями. 

Пожаротушение. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,6 л/с (1 струя по 2,6 

л/с). Расчетное время тушения пожара – 3 часа. 

Для данного расхода принят диаметр ввода 100 мм, диаметр наружных 

магистралей 100 мм. 

Для пропуска необходимого расхода воды при пожаротушении 

водомерный узел оборудуется обводной линией с электрифицированной 

задвижкой. Открытие задвижки происходит от пусковых кнопок у пожарных 

шкафов. 

Противопожарный водопровод реализован по раздельной схеме с 

хозяйственно-питьевым водопроводом. Разделение сетей происходит в 

водомере. 
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Расход воды на наружное пожаротушение составляет – 20 л/с и 

обеспечивается от пожарных гидрантов на коммунальной водопроводной 

сети. 

Отвод воды от тушения пожара в подвальном этаже предусматривается 

через трапы и приямки с дренажными насосами. 

Горячее водоснабжение 

В помещениях ДОУ температура горячей воды, подаваемой к 

водоразборной арматуре, которой пользуются дети, не превышает 37°С. 

Регулирование температуры осуществляется термостатическим 

смесительным клапаном. 

Система горячего водоснабжения запроектирована кольцевой, с 

нижней разводкой, с циркуляцией по магистралям и стоякам. 

Для магистральных трубопроводов, стояков и подводок к санитарным 

приборам горячего и циркуляционного водоснабжения применены 

полиэтиленовые трубы Rautitanflex завод-изготовитель RE AU, 

номинальное давление 20 атм. 

Водоотведение. 

Сброс бытовых сточных вод выполнен в проектируемую сеть 

канализации с подключением в сеть общесплавной коммунальной 

канализации.  

«Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод– раздельная с самостоятельными выпусками во 

внутриплощадочную сеть канализации. 

Сети производственной и хозяйственно-бытовой канализации не 

объединяются» [14]. 

В подвальных помещениях, оборудованных санитарными приборами, 

на выпусках установлены автоматические затворы во избежание 

подтопления в периоды подъема воды. 
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Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отвода стоков 

от санитарно-технических приборов здания. 

Хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в наружную сеть 

канализации через выпуски диаметром 100 мм. 

Отопление. 

Проектной документацией предусмотрена система радиаторного 

отопления здания, а в помещениях бассейна и групповых помещениях 

первого этажа в дополнение к радиаторной системе предусмотрена система 

напольного отопления. 

Теплоснабжение систем отопления осуществляется по независимой 

схеме от теплового пункта. 

Система радиаторного отопления двухтрубная вертикальная, с нижней 

разводкой и попутным движением теплоносителя в магистралях. Параметры 

теплоносителя (прямая/обратная):+80/60ºС. 

Вентиляция. 

Для оптимизации нормируемых метеорологических условий и чистоты 

воздуха в помещениях объекта запроектированы системы приточной и 

вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

Системы приточной и вытяжной вентиляции запроектированы с учетом 

группировки обслуживаемых помещений в соответствии с их назначением, 

техническим заданием и требованиями нормативных документов. 

Вентиляция помещений детского сада запроектирована естественная. 

Удаление воздуха из помещений осуществляется через обособленные 

вытяжные каналы. Приток осуществляется системами микропроветривания, 

а также залпового проветривания через окна. Для обеспечения 

проветривания все окна обеспечены исправными и функционирующими во 

все сезоны года откидными фрамугами и форточками. 

  



 

 

17 

 

2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции 

 

Выполнен расчет перекрытия ПМ-1 второго этажа на отм.+3,980. 

Плита имеет толщину 200мм, «класс бетона В25» [9]. 

Для рабочих стержней используется арматура А400[11], диаметром 

12мм. Для дополнительного армирования используется арматура А400[11], 

диаметром 10,12,16,18мм. Зоны дополнительного армирования см. чертеж 

графической части. Для технологической арматуры используется арматура 

класса А240 и А400[11], диаметром 10мм. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок выполняется согласно [17], раздел 7 и 8. Состав пола для 

таблицы сбора нагрузок принят в соответствии с разделом АПР. «Значение 

коэффициента надежности по нагрузке согласно» [17], раздел 7, таблица 7.1. 

Временная нагрузка принята согласно [17], раздел 8, таблица 8.3. 

Нагрузку на плиту этажа см. таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Нагрузка на перекрытие этажа 

 

Материал 

Плотно-

сть, 

кг/м
3
 

Толщина

, м 

Нормати-

вное 

значение, 

кг/м
2
 

γf
 

Расче-

тное 

значение, 

кг/м
2
 

Постоянные нагрузки 

1. Кварцевиниловая напольная 

плитка 
1000 0,005 5 1,2 6 

2. Цем. песчаная стяжка М150 1800 0,067 121 1,3 157 

3. Звукоизоляция Стенофон 40 0,008 0,32 1,2 0,38 

4. Ж/б плита перекрытия
 

2500 0,2 500 1,1 550 

Всего:   626  713 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 

Временные нагрузки: 

-спальные помещения  

-в т.ч. длительно-действующая 
  

150 

52,5 
1,3 195 

-служебные, бытовые, 

технические помещения  

-в т.ч. длительно-действующая 

  
200 

70 
1,2 240 

-коридоры  

-в т.ч. длительно-действующая 
  

300 

105 
1,2 360 

 

2.3 Описание расчетной модели 

 

Расчетную модель см. рис. 1. 

Признак расчетной схемы 5. 

Размер конечных элементов 0,4˟0,4м. 

«Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

ЛИРА САПР. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 

конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В ПК 

"ЛИРА" реализованы положения следующих разделов СП: 

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*;  

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003» [32]. 

«В основу расчета положен метод конечных элементов с 

использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 

узлов расчетной схемы. Расчетная схема представлена в виде набора тел 

стандартного типа (пластин, оболочек, стержней и т.д.), называемых 

конечными элементами и присоединенных к узлам. 
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Построение аналитической модели здания осуществляется в 

программном комплексе САПФИР-ЖБК, аналитическая модель переводится 

в комплекс ЛИРА-САПР для дальнейшего расчета по методу конечных 

элементов» [32]. 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная модель 
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2.4 Определение усилий 

 

«После расчеты схемы показаны полученные из программного комплекса усилия в виде изополей напряжений» 

[32]. 

Мозаику напряжений Мх см. рисунок 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Мозаика напряжений Мх   



 

21 

 

 

Мозаику напряжений Му см. рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 – Мозаика напряжений Му 

 

После создания расчетной модели в нее необходимо задать нагрузки рассчитанные в таблице 5, далее схема 

отправляется на расчет, после этого программой рассчитываются изополя моментов см. рисунки 2,3. 
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2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона  см. рисунок 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона   
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Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона см. рисунок 5. 

 

 

Рисунок 5 – Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона   
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Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона  см. рисунок 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона 
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Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона см. рисунок 7. 

 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона 

 

На основании рисунков 2,3, в программном комплексе произведен подбор основного и дополнительного 

армирования, см. рисунки 4-7. 
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2.6 Результаты расчета по деформациям 

 

Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z (прогиб плиты) см. рисунок 8. 

 

 

Рисунок 8 – Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z 

 

При расчете плиты по деформациям см. рисунок 8, был определен прогиб конструкции, который составил 7мм, 

прогиб плиты перекрытия меньше предельного допустимого 30мм, следовательно жесткость плиты обеспечена. 
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2.7 Конструирование плиты перекрытия 

 

В разделе выполнен расчет монолитной плиты перекрытия второго 

этажа на отм.+3,98.  

Расчетная модель создана при помощи программного комплекса ЛИРА, 

см. рисунок 1. 

После расчета расчетной модели, получены изополя изгибающих 

моментов см. рисунки 2,3. 

На основании изополей изгибающих моментов в программном 

комплексе произведен подбор основного и дополнительного армирования, 

см. рисунки 4-7. 

При расчете плиты перекрытия по деформациям см. рисунок 8, был 

определен прогиб конструкции, который составил 7мм, прогиб плиты 

перекрытия меньше предельного допустимого 30мм, следовательно 

жесткость плиты обеспечена. 

В графической части проекта, разработано армирование проектируемой 

конструкции, спецификации и узлы. 

Основное армирование плиты перекрытия принято из 12А400, шагом 

200мм.. 
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3 Раздел технологии строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

-  монтаж опалубки; 

- подача арматуры; 

-  армирование плиты перекрытия; 

-  бетонирование; 

- демонтаж опалубки. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Подготовительные работы. 

Предварительно перед выполнением монолитной плиты перекрытия 

выполняются следующие виды работ:  

- геодезическая разбивка отметок и осей; 

- нивелировка поверхностей перекрытий; 

- доставка на площадку и подготовка к работе необходимых 

приспособлений, материалов и инвентаря.   

Опалубочные работы. 

Опалубка состоит из следующих элементов : 

- балки перекрытия; 

- треноги; 

- телескопические стойки; 

- унивилки; 

- щиты опалубочного перекрытия ( влагостойкая фанера ). 
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Опалубки перекрытия устраивается следующим образом, расставляют 

треноги, далее устанавливают телескопические стойки, на телескопические 

стойки устанавливают унивилки. После установки унивилок можно 

раскладывать главные и поперечные балки перекрытия. После установки 

балок перекрытия и проверки нивелиром плоскости плиты на заданную 

отметку, настилают «палубу» плиты. После настилки палубы, и оформления 

акта скрытых работ, можно приступать к следующему этапу – армированию 

плиты. 

Арматурные работы.  

Работы, производимые предварительно перед осуществлением монтажа 

арматуры:  

- тщательным образом проверяется соответствие размеров опалубки 

размерам в проекте, а также качество выполнения опалубки;  

- после приема опалубки составляется акт о ее приемке;  

- инструменты и такелажная оснастка подготавливаются к работе;   

- арматура отчищается от ржавчины (при ее наличии); 

- проемы в перекрытиях закрываются деревянными щитами либо 

другим временным ограждением.  

При транспортировке закладные детали упаковываются в ящики, 

арматурные стержни – в пачки.  

Поступившие на стройплощадку арматурные стержни укладываются на 

стеллажи закрытых складов в зависимости от их диаметра, марки, длины.  

Подача стержней к месту производства монтажа осуществляется 

пучками. Сетки верхнего и нижнего армирования вяжутся на монтажном 

горизонте из стержней. 

Между опалубкой и арматурой с шагом 0,8-1 м устанавливаются 

фиксаторы образуя защитный слой.  

Смонтированная арматура принимается до начала укладки бетона что 

оформляется актом.  
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Бетонирование. 

«Перед укладкой бетона выполняются следующие виды работ:  

- проверка правильности установки опалубки и арматуры;
 

- принятие по акту всех конструкций и их элементов;  

- очищение от мусора, грязи и ржавчины арматуры и опалубки;  

- проверка исправности приспособлений, инструментов, оснастки, 

механизмов» [21].  

«Для доставки на объект бетона используются автобетоносмесители. 

Для подачи бетона к месту укладки используется бетононасос CIFA, 

имеющий дальность подачи по вертикали 80 м и по горизонтали до 200 м.  

В работы по бетонированию входят следующие виды работ:  

- прием бетона и его подача;   

- укладка бетона и его уплотнение;  

- уход за бетоном» [21]. 

Задним ходом автобетоносмеситель подъезжает к бункеру 

стационарного насоса. Затем по заранее смонтированным трубам бетонная 

смесь подается на фронт работ.  

Укладка бетона производится, с тщательным уплотнением глубинными 

вибраторами. При уплотнении только уложенного слоя бетона в уложенный 

ранее слой рабочая часть вибратора погружается на 5-10 см. Не более 1,5 от 

радиуса действия вибратора может быть шаг его перестановки. При 

перестановке вибратор извлекается при включенном двигателе очень 

медленно для равномерного заполнения бетонной смесью пустоты под 

наконечником.     

Производимый между этапами бетонирования перерыв не должен 

превышать 2-х часов и быть меньше 40 минут.   

  На начальном периоде твердения бетона важно его предохранять от 

механических повреждений и поддерживать необходимый температурный и 

влажностный режимы.  
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Только после набора бетоном прочности не меньше 15 кгс/см
2 
на 

забетонированные поверхности разрешается устанавливать опалубку и 

ходить по ним людям. Качество бетонной смеси контролируется 

строительной лабораторией.  

Бетонная смесь в процессе бетонирования должна подаваться без 

перерывов.  

В процессе бетонирования за установленной опалубкой (ее 

состоянием) необходимо непрерывно наблюдать. При недопустимом 

раскрытии щелей необходимо осуществить установку дополнительных 

креплений. В случае непредвиденной деформации элементов опалубки 

деформированные места необходимо исправлять.  

После достижения бетоном необходимой по требованиям прочности и 

с разрешения производителя работ производится демонтаж опалубки. Отрыв 

опалубки от бетона осуществляется при помощи домкратов.  

Работы, которые необходимо произвести после снятия опалубки:  

– налипший на опалубку бетон необходимо очистить; 

– все элементы опалубки необходимо осмотреть визуально;  

– винтовые соединения необходимо проверить и смазать, также 

смазываются поверхности палуб;  

– элементы опалубки необходимо рассортировать в зависимости от 

марки.   

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 

- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 
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- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

«Допускаемые отклонения опалубочных работ: 

-    отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 

-    люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны 

превышать: 

-    предназначенных под окраску - 2 мм; 

-    предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется 

акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой 

отметок и осей» [21]. 

Предельные отклонения арматурных работ см. таблицу В.3. 

Состав операций и средства контроля бетонных работ см. таблицу В.4. 

«Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

конструкции, м, не более: 

-    колонн - 5,0 м; 

-    перекрытий - 1,0 м; 

-    стен - 4,5 м; 

-    неармированных конструкций - 6,0 м. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 

мм ниже верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 
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-    при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально 

расположенными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей части 

вибратора; 

-    при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными 

под углом к вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции длины 

рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не 

более 1,25 длины рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в 

конструкциях: 

-        неармированных - 70 см; 

-        с одиночной арматурой - 25 см; 

-        с двойной арматурой - 12 см» [21]. 

Операционный контроль качества см. таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Операционный контроль качества 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Максимальное 

требование к 

геометрической 

характеристики 

Как 

контролируют 

данный параметр 

Монтаж, треног, стоек, 

балок 
Сколько недочетов не более 1,5% личный контроль 

- 
На сколько прогибается 

конструкция 
1/500 пролета 

тахеометр, 

нивелир 

Установка каркаса из 

арматуры 

на сколько далеко 

установить стержни 
±20 мм 

 

геодезист, 

рулетка 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

на сколько далеко 

установить ряды 

стержней 

±10 мм  

Укладка бетона в 

конструкцию 

Класс бетона, осадка 
соответствие 

проекту 

лаборатория 

стандартный 

конус, метр 

Прочность на сжатие 
стандартные 

кубики 
лаборатория 

- 
Шероховатости на 

поверхности 

не более 5 мм ,не 

менее 5 измерений 

на каждый 1 м 

прораб, мастер 

правило 

- 

Соответствие проекту 

по всей длине 

конструкции 

Верт. плоскость - 

20 мм 

Гор. плоскость - 

20 мм 

геодезист 

тахеометр 

- Длина конструкции ±20 мм " 

- 
Соответствие размеру 

сечения 
+6 мм; -3 мм " 

- Перепад отметок 3 мм " 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

Безопасность труда. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 
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Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 

этого, разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 

Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 

минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

– снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

– строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

– оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

– вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

– применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

– обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

– снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

– снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов.  

«Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния» [1] воздушной среды, а именно:  

– оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  

– соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

– контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  

– контролирование предельно – допустимого уровня шума.  
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Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  

При эксплуатации строительных машин важно отслеживать не 

попадание горюче-смазочных материалов на землю.  

Соединение канализации с центральной необходимо предусмотреть при 

установке и устройстве туалетов, умывальников и душевых.  

На строительной площадке обязательно должны бать контейнеры с 

закрывающимися крышками для бытовых отходов, мусора (отдельные). 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Ведомость потребности в материалах см. таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Ведомость потребности в материалах 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

технологическог

о процесса и его 

операций 

Основная 

техническая 

характеристика

, параметр 

Наименование 

технологическо

й оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений

, тип, марка 

Ед.изм

. 

Расхо

д на 

норму 

затрат 

Количеств

о 

на здание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Установка док, 

треног, фаенры 
м2 Опалубка  100м2 110 1125.1 

2 
Установка 

каркаса 
т Арматура т 6,04 22.7 

3 Бетонирование м3 
Бетон для 

укладки 
100м3 101,5 225.0 

 

Ведомость потребности оснастке, оборудовании и инструментах см. 

таблицу 5. 
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Таблица 5 – Ведомость потребности оснастке, оборудовании и инструментах 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование 

технологической 

оснастки, инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений, тип, 

марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество 

Подача на фронт работ 

док, треног, стоек 

Стропы мягкие  

 
10кг 1 пара 

Установка док, треног, 

стоек 
Молоток Масса 0,5кг 15 

Устройство каркаса 

арматурного 
Крюк для арматуры Масса 1 кг 15 

Бетонирование Вибратор глубинный Масса 1 кг 4 

Демонтаж Лом монтажный Масса 10кг 6 

 

Ведомость потребности в машинах и механизмах см. таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Машины и механизмы 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование машины, 

технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество 

Подача на фронт 

работ док, треног, 

стоек 

БК Potain  
Грузоподъемность 

10 тонн 
1 

Бетонирование 

Стационарный 

бетононасос Putzmeister  

BSA 1004 E 

Автобетоносмеситель  

Mercedes-Benz Arocs 

4142 B 

Количество 

укладываемого 

бетона в час – 44 

куба. 

V - 9м
3
 

1 

5 
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3.6 Технико-экономические показатели  

Расчет трудозатрат согласно ЕНиР производим при составлении 

графика производства работ, см. графическую часть. Технико-экономические 

показатели см. таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Технико-экономические показатели 

 

 

  



 

 

40 

 

4 Раздел организация строительства 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

Ведомость рассчитаных объемов СМР см. приложение А, таблицу А.1. 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях 

 

Расчет материалов см. приложение А, таблицу А.2. 

 

4.3 Подбор строительных машин  

 

«По техническим показателям подбираем кран. 

Грузоподъемность определим по формуле 10-12 : 

 

              ,                                  (10) 

где Qэ = 3,0т  – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр = 0,05т   – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр = 0,1т  – масса грузозахватного устройства» [14]. 

 
к
                   т, 

 
  с 

               т, 

 
к    

    
  с 

   т       т                               (11) 

 

«Высоту подъема крюка определим по формуле 12: 

 

 к            ст,                                   (12) 

 к                      м,    

где h0 – 15,5м  высота возводимого здания от уровня крана; 

hзап =1м – запас по высоте; 

hэл =1,5м – высота элемента который монтируют; 
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hстроп =4,2м – высота приспособлений которые используют для 

строповки» [14]. 

«Вылет крюка определим при построении строительного генерального 

плана» [18], он равен 35м. 

Для дальнейшей разработки в проекте принимаю башенный кран Potain 

MDT178. Башенный кран необходим т.к здание монолитное, постоянно 

нужен кран для подачи, арматуры, снятия/подачи опалубки, материалов для 

стен. В случае применения автокрана нужно установить несколько штук 

стационарно, что по сути не отличается от башенного крана при больших 

затратах. 

Ведомость машин смотри календарный план. 

 

4.4 Калькуляция трудозатрат  

 

Калькуляцию трудозатрат смотри приложение А, таблицу А.3. 

 

4.5 Разработка календарного плана  

 

«Календарный план (график) строительства - документированная 

модель строительного производства. Календарный план устанавливает 

рациональную последовательность, очерёдность и сроки выполнения 

отдельных работ и строительных процессов» [18]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле: 

 T  Tp / n*k                                               (13) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность» [18]. 
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«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

   
   

    
                                                    (14) 

   
  

  
                                                 (15) 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте. 

     
   

      
                                              (16) 

     
       

     
                                             (17) 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность» [18]. 

«Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, = 0,5 < 0,53 < 1- условие выполняется. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени» [18]: 

   
    

    
  

   

   
                                                  (18) 

 

4.6 Расчет временных здания и складов 

 

4.6.1 Расчет временных зданий 

«Общее количество работающих определим по формуле 19: 

 

                                                      (19) 

 

Nраб – определяется по графику движения рабочей силы = 85 человек 
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Расчетное количество работающих на стройплощадке см. формулу 20» 

[18]: 

 

                                                   (20) 

 

Состав помещений смотри строительный генеральный план. 

 

4.6.2 Расчет складских помещений 

Расчеты производим в табличной форме в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Расчет складов 

 

Вид 

материала 

Сколько 

дней 

потребля

ют 

ресурс 

Кол-во 

материала 
Запас в днях Площадь склада 

Вид 

складиров

ания 

общая 
суточна

я 

На 

сколько 

дней 

Дней 

запаса 

Сколько 

материала на 

единицу 

складировани

я 

Площадь 

полезная 

Площадь 

общая 

Открытые 

Крупнощ

итовая и 

мелкощит

овая 

комплект

ная 

опалубка 

65 4474м
2
 

4474/65

= 

68,8м
2
 

10 

68,8*10*1,

1*1,3= 

983,84м
2
 

8м
2
 

123 

(983,84 

/8) 

123*0,7 

=6,1 

Открытый 

склад  

360м2 

 

Пачки и 

стержни 

арматурн

ые 

65 385,21т 
385,21/6

5=6т 
10 

6*10*1,1*1

,3=85,8т 
1,0т 

85,8 

(85,8/1,0) 

85,8*0,7 

=60 

Сборные 

перемычк

и 

8 45,6т 
45,6/8= 

=5,69т 
8 

5,69*8*1,1

*1,3= 

65 т 

1,2 
54,3 

(65/1,2) 

54,3*0,7 

=38 

Огражден

ия для 

ЛМ 

4 1,01т 
1,01/4= 

0,25т 
4 

0,25*4*1,1

*1,3= 

1,43т 

0,7 
2,04 

(1,43 /0,7) 

2,04*0,7 

=1,43 
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Продолжение таблицы 8 

 

Щебень 3 256,6м
3
 
256,6/3= 

= 85,5 
3 

85,5*3*1,1

*1,3= 

366,8 

1,5  
244,53 

(366,8/1,5) 

244,53*0,7 

=171,17 

 

Кирпич  22 
369239 

шт. 

369239 

/22= 

16783,6 

10 

16783,6*10

*1,1*1,3= 

240005 

2,5 тыс.шт. 
96 

(240005/2500) 

96*0,7 

=67,2 

Песок 33 85,8м
3
 

85,8 

/33= 

2,6 

10 

2,6*10*1,1

*1,3= 

37,18 

2,2 
16,9 

(37,18/2,2) 

16,9*0,7 

= 11,8 

Рубероид 7 

1245,5 

м
2
 

Рулон/ 

м
2
 

1245,5/7

= 

177,9 

7 

177,9*7*1,

1*1,3= 

1780,8 

(15- 

22)/(200,0- 

360,0) 

7,12 

(1780,8/250) 

7,12*0,7 

= 5 

Закрытый 

Цемент  33 257,4т 
257,4/33

= 7,8 
10 

7,8*10*1,1

*1,3= 

111,54 

1,3 
85,8 

(111,54/1,3) 

85,8*0,4= 

34,3 

 

 

 

 

 

 

 

ЗС -  

10*10м 

Штукатур

ная смесь 

в мешках 

30 80,2 т 
80,2/30=

2,7 
10 

2,7*10*1,1

*1,3= 

38,6 

1,3 
29,7 

(38,6/1,3) 

29,7*0,4= 

11,9 

Краска в 

банках 
15 0,63т 

0,63 

/15= 

0,042 

15 

0,052*15*1

,1*1,3= 

1,11 

0,8 
1,38 

(1,11/0,8) 

1,38*0,4= 

0,55 

В 

рулоннах 

линолеум 

2 1023м
2
 

1023/2= 

511,5 
2 

511,5*2*1,

1*1,3= 

1462,9 

35 
41,8 

(1462,9/35) 

41,8*0,4= 

16,7 

В пачках 

паркет 
7 1561м

2
 

1561/7= 

223 
7 

223*7*1,1*

1,3= 

2232,2 

33 
67,7 

(2232,2/33) 

67,7*0,4= 

27 

Навес 

В пачках 

плитка 

для 

облицовк

и 

33 2554м
2
 

2554 

/33=106,

77,4 т 

10 

77,4*10*1,

1*1,3= 

1106,82 

80 
13,8 

(1106,82/80) 

13,8*0,6 

=8,3 
Навес 

45м
2 

Блоки 

дверные и 

оконные 

7 
1020,4 

м
2
 

1020,4/7

=145,8 
7 

145,7*7*1,

1*1,3=1458

,5 

25 м
2
 

58,3 

(1458,5/25) 

58,3*0,6 

=35 

 

4.6.3  Расчет водоснабжения 

«Расход воды на производственные нужды определяют по формуле 21: 

 

 
  
 

            

      см
    с к,                                (21) 

где Кну – неучтенный расход воды; 

Кну =1,3; qн – удельный расход воды на единицу объема работ;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  
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Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2 ч» [18]. 

 
  
 

              

        
        с к     

                       

«В смену, когда работает максимальное количество людей определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определим по формуле 22. 

 

 
   

 
 
 
      

      см
   

 
 
   

     
    с к,                           (22) 

где qу – удельный расход на нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности 1,5» [18].  

 
   

 
          

        
  

     

     
        с к       

                   

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется : 

-10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [18] определим по 

формуле 18 : 

 

 
   

  
  
  

   
  

   
                                  (23) 

 
   

                     с к  

 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети, формуле 19 : 

 

  √
      

   
     

   
 √

              

        
     мм                    (23) 

 к                  мм  
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где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам» [18].  

 

«Принимается 1,5-2,0 м/с. Полученное значение округляется до 

стандартного диаметра трубы по ГОСТу . Диаметр наружного водопровода 

принимаем 150 мм» [18]. 

4.6.4  Расчет электроснабжения 

 «В данной работе, необходимо рассчитать потребность в 

электричестве по коэффициенту спроса и установленной мощности по 

формуле 24: 

 

     ( 
к с  с

    
  

к с  т

    
  к с      к с    )   кВт,          (24) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная мощность токоприемников, кВт. 

 

Установленная мощность определена по формуле 25. 

 

                     ,                                 (25) 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А» [18]. 

 

Таблица 9 – Мощность силовых потребителей 

 

№ 

п/п 
Приспособление 

Ед. 

изм. 

Сколько 

потребляет 

инструмент 

Кол-во 
Потребность 

всех элементов 

1 

Инструменты для 

проведения строительных 

процессов 

шт. 1,5 10 15 

2 Сварочный аппарат  шт. 25,2 2 50,4 

3 

Установка для удаления, 

пыли, мусора и 

продувания конструкций  

шт. 10 1 10 

 
 

      75,4 
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Расчет электричества для прогрева бетона см. таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Мощность для технологических потребителей 

 

№ 

п/п 
Процесс 

Ед. 

изм. 
Мощность  

Количеств

о дней за 

какое 

проходит 

процесс 

Общая 

потребность в 

электричестве 

1 

В период низких 

температур прогрев 

бетона 

м3 0,3 
79 

(сут) 
23,7 

 
 

       23,7 

 

Расчет потребности на наружное освещение см. таблицу 11. 

 

Таблица 11 –  Наружное освещение 

 

№ 

п/п 
Потребитель 

Ед. 

изм. 
Мощность Норма в лк Площадь Общая мощность 

1. 
Производство 

монтажных работ 

1000 

м
2
 

3,0 20 0,75 3*0,75=2,25 

2. 

Освещение 

складских 

помещений 

1000

м
2
 

1,2 10 0,5766 1,2*0,5766=0,692 

 Итого      ΣPон = 2,94 кВт 

 

 

       (
        

   
 
        

    
                )       кВт 

 

«Перерасчет мощности определим по формуле по формуле 26: 

 

                                                        (26) 
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                  кВ    

 

Принимаем  трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100кВ˟А, 

закрытой конструкции, размерами 3,05˟1,55м» [18]. 

Расчет количества прожекторов определим по формуле 27: 

 

   
 
  

    

  
 ,                                                (27) 

   
             

   
   т          

                            

4.7 Общие положения строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений» [20]. 
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4.8 Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

 

«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м» [24]. 

   «Через трещины и канавы делают мостики шириной не менее 1 м. с 

перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном более 20
0
, 

оборудуют строениями или лестницами с односторонними перилами. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается» [24]. 

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания, 4023,1 м2 

2. Сметная стоимость строительства, 259059,16 тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 64,4 тыс.руб/м
2
 

4. Общая трудоемкость работ, Tp, 8751,6 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ,  2,17 чел-дн/м
2
 

6. Общая трудоемкость работы машин, 266,3  маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день,  22,76 тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки, 8733 м
2
. 

9. Общая площадь застройки 1310,1 м
2
. 

10. Площадь временных зданий 965,1 м
2
. 

11.Площадь складов: 

– открытых,  360,0м
2
 

– закрытых, 100,0 м
2 
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– навесов,  45,0 м
2
 

12. Протяженность: 

-водопровода 222,9м 

- временных дорог 278,6м 

- осветительной линии 489,9м  

- высоковольтной линии 103,4м 

- канализации 74,2м. 

13. Количество рабочих на объекте : 

- максимальное –85 ч 

- среднее – 45 ч 

- минимальное – 5ч(сдача объекта) 

14. Продолжительность строительства 

а) нормативная – 220 дн 

б) фактическая – 196 дн» [18]. 
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5 Раздел экономика строительства 

 

Проектируемый объект  - детское образовательное учреждение на 200 

мест. 

Район строительства – г. Санкт-Петербург. 

В детском саду предусмотрено 10 групповых ячеек, предназначенных 

для детей дошкольного возраста: 

- три группы младшего дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет  

(по 20 мест); 

- три группы дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет (по 20 мест), 

- две группы старшего дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет (по 20 

мест), 

- две  подготовительные группы от 6-ти до 7-ми лет (2 по 20 мест). 

Три младшие группы размещаются на 1 этаже здания; три средние   и 

одна старшая группы – на 2-ом; одна старшая и две подготовительные 

группы - на 3  этаже.  

Десять групп (200 детей) размещаются на трех этажах и имеют 

возможность быстрой эвакуации по четырем лестницам. В центральном зале 

здания запроектирован  плавательного бассейна с размерами ванны  3х7 м. 

Конструктивная система здания представляет собой рамно-связевый 

безригельный каркас из монолитного железобетона. Общая жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн каркаса и 

диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

монолитными дисками перекрытий. 

Перегородки из кирпича 120мм.  

Для дверных и оконных проемов в стенах выполняются монолитные 

перемычки, высота перемычки 150мм, перемычка выступает за проем на 

350мм с каждой стороны.  

Лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В25. 
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Оконные проемы в ДОУ - металлопластиковые с энергосберегающим 

двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием,  

подоконники – пластиковые.   

Профили витражного остекления – алюминиевые. Заполнение 

витражного остекления, выполняемого  от перекрытия до перекрытия 

выполняется из противоударного стекла. Для осуществления проветривания 

всех основных помещений, окна в ДОУ запроектированы с откидными 

фрамугами и форточками. 

«Покрытие полов зависит от функционального назначения помещений. 

Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, 

запроектированы по типу «теплый пол» с подогревом. Полы в помещениях 

пищеблока, подсобных помещениях, туалетной – из керамической плитки, 

безвредные для здоровья детей. В помещениях душевых и постирочных, 

моечных и заготовочном цеху пищеблока полы оборудованы сливными 

трапами с уклонами полов к отверстиям трапов» [4,7]. 

Красоту зданию придает отделка вентилируемым фасадом с 

оригинальной расцветкой, двух разных фактур, а так же витражное 

остекление.  

Материал облицовки вентилируемого фасада клинкерный кирпич и 

керамогранитная плитка.  

Кровля – плоская, с внутренним водостоком и с обогреваемыми 

ливнесточными воронками. В конструкции кровель предусмотрено 

применение гидроизоляции, выполняемой из двух слоев «Изопласт».  

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 
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строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для   г. Санкт-Петербург» [22]. 

«Показателями  НЦС 81-01-2022  в  редакции 2022г.  учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [22]. 

«Для определения стоимости строительства здания, благоустройства  и 

озеленения территории проектируемого объекта в  городе  Санкт-Петербург  

были использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, 

используемые  в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-03-2022 Сборник N03. Объекты образования; 

- НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

- НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-03-2022 выбираем таблицу 03-02-004 и не применяя 

метод интерполяции согласно п.42 сборника, принимаю стоимость  1 места в 

здании – 1030,94 тыс. руб. Общая количество место F = 200шт» [22]. 

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

количество мест объекта строительства и на поправочные коэффициенты, 

учитывающие изменения стоимости строительства : 
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С = 1030,94 х 200 х 0,99  х 1,0 =  204126,12тыс. руб. (без НДС)    (28) 

где 0,99 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область),  (п. 31 технической   части   сборника 

01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1) к г. Санкт-Петербургу; 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [22].  

CCР см. таблицу 13, смету ОС-1, см таблицу 14, смету ОС-2 см таблицу 

15. 

 

Таблица 12 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства    

 

Наименование 

расчета 
Глава из ССР Стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 

 

 

ОС-02-01 

 

Глава 2. 

Детский сад на 200 мест 

 

 

204126,12 

 

ОС-07-01 

Глава 7. 

Озеленение 

 

11756,52 

 Итого 215882,64 

 НДС 20% 43176,52 

 Всего по смете 259059,16 
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Таблица 13 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Объект Объект:   Детский сад на 200 мест   

Общая стоимость 204126,12тыс.руб.     

В ценах на 15.02.2022 г.     

Наименование 

расчета 
Объект Ед.изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. 
Цена итог 

НЦС 81-02-03-2022 

Таблица 

03-02-004 

Детский  1 место
 

200 1030,94 

1030,94 х 

200 х 0,99 

х 1,0 

=204126,12 

Итого: 
 

 
   204126,12 

       

Таблица 14 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Объект Объект:   Детский сад на 200 мест   

Общая стоимость 11756,52тыс.руб.     

В ценах на 15.02.2022 г.     

Наименование 

расчета 
Процесс Ед.изм. Кол-во 

Цена за 

ед. 
Цена итог 

НЦС 81-02-16-2022 

Таблица 

16-06-002-01 

Покрытие 

дорожек 

асфальтом 

объекта 

строительства 

100 м2 10,8 213,53 

213,53 х 

10,8 х 0,97 

х 1,0 = 

2236,94 

НЦС 81-02-17-2022 

Таблица 

17-02-001-02 

Озеленение 

объекта 

строительства 

1 место 200 49,07 

49,07 х 

200 х 0,97 

х 1,0 = 

9519,58 

 Итого:    11756,52 
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«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011)» [22]. 

Сметная стоимость строительства  здания детского сада составляет  

259059,16 тыс. руб., в т ч. НДС –  43176,52 тыс. руб. 

Стоимость за 1 место 
 
составляет  1030,94  тыс. руб. 

В таблице 15 приведены основные показатели стоимости строительства  

здания с учётом НДС. 

 

Таблица 15 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2021, тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 259059,16 

в том числе:  

стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 
3160,83 

Стоимость фундаментов 23956,54 

Общая площадь здания  4023,1 м
2
 

Стоимость, приведенная на 1 м
2
 здания 64,4 

Стоимость, приведенная на 1 м
3
 здания 14,5 

 

 

 

 

  



 

57 

 

6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Рассматриваемый технологический процесс характеризуется прилага-

емым технологическим паспортом, см. таблицу 16. 

 

Таблица 16 - Технологический паспорт объекта 

 

Выполняемы

й вид работ 
Вид работы 

Профессия 

рабочего 

Технологические 

машины и 

оборудование для 

процесса 

Материал 

Устройство 

чаши 

бассейна из 

монолитного 

железобетона 

Бетонирование 

чаши бассейна 

из монолитного 

железобетона 

Арматурщик 

плотник 

бетонщик 

Автобетоносмеситель 

Mercedes-Benz Actros 

3236, автобетононасос 

PUTZMEISTER М 24-

4, вибратор для бетона 

ENAR AVMU, 

опалубка PERI 

Бетон 

класса В35 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, см. таблицу 17. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 16. 

Приводится наименование возникающих опасных и вредных 

производственно-технологических факторов. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 
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конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [1]. 

 

Таблица 17 - Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Бетонирование 

чаши бассейна из 

монолитного 

железобетона 

Повышенная запыленность и 

загазованность воздуха рабочей зоны 
Работа машин 

укладываемая бетонная смесь имеет 

токсичное воздействие 
Бетон 

при работе машин есть высокая вибрация 

и шум 

Автобетоносмеситель 

Mercedes-Benz Actros 

3236 автобетононасос 

PUTZMEISTER М 24-4 

работа без правильного ограждения по 

контуру фронта работ 

Неправильная 

установка защитного 

ограждения 

большая масса материалов или 

конструкций, которые нужно переносить 

вручную 

Транспортирование 

рабочих тяжелых 

материалов грузов 

 

работа машин техники  

Автобетоносмеситель 

Mercedes-Benz Actros 

3236 автобетононасос 

PUTZMEISTER М 24-

4,башенный кран Potain 

MDT178. 

 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 17 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 18 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [1]. 

 

 

 



 

59 

 

Таблица 18 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

Опасный и вредный 

производственный фактор 

Устранение опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Средства защиты 

Повышенная запыленность 

и загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Респиратор Специальный костюм 

Укладываемая бетонная 

смесь имеет токсичное 

воздействие 

Защита кожных 

покровов 
Перчатки и сапоги 

При работе машин есть 

высокая вибрация и шум 
Защита от шума 

Специальные 

антивибрационные перчатки и 

наушники 

Работа без правильного 

ограждения по контуру 

фронта работ 

Пояс, жилет 
Специальные пояса для работы 

на высоте 

Большая масса материалов 

или конструкций, которые 

нужно переносить 

вручную 

Обеспечение режима 

труда и отдыха 

Ограничение ручного труда, 

использование машин и крана 

Работа техники в зоне 

производства работ 

Обеспечение 

безопасности рабочего 

Специальная каска, 

строительные очки 

 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 19 проводится идентификация источников потенциального  

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта, см. таблицу 20. 

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1]. 
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Таблица 19 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Цикл 

возведения 

здания 

Применяемые машины 
Класс 

пожара 

Факторы 

опасности 
Последствия 

Зем. работы Бульдозер, эскаватор 

Класс Е Пламя  

Вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

оборудования, 

факторы взрыва 

происшедшего 

вследствие пожара 

Монолит Перфоратор 

Монтаж Башенный кран 

Сварка 
Аппарат и 

трансформатор 

Кровля 
Горелки, баллоны с 

пропаном 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [1]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности см. таблицу 20. 

 

Таблица 20 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн

ые 

способы 

пожарот

ушения 

Мобильн

ые 

способы 

тушения 

пожара 

Устано

вки  

Автома

тика 

Оборудов

ание 

Средства 

спасения 

Инструме

нт 

Оповещ

ение 

  

Пожарн

ые 

щиты, 

ящики с 

песком, 

огнетуш

ители, 

Пожарная 

машина  

Гидран

ты 

 (см. 

СГП) 

Нет на 

проект

ируемо

м 

объект

е 

по 

гидранты, 

специаль

ные 

пожарные 

щиты,  

пр 

респирато

ры, 

противога

зы,  

багор, 

топор, 

лом 

Звонок: 

112, 01 

 

«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов 

способствующих возникновению пожара. 
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В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, в таблице 21 указываются эффективные организационно-

технические мероприятия по предотвращению пожара» [1]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности см. таблицу 6.6. 

 

Таблица 21 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Процесс Вид работы Безопасность 

Трехэта-

жное 

детское 

образовате

льное 

учреждение 

на 200 мест 

Бетонирован

ие чаши 

бассейна из 

монолитного 

железобе-

тона 

 

Проведение всех видов инструктаже с рабочими перед началом 

работы, ведение журналов, выдача и обучение средств 

пожарной безопасности, обучение рабочих поведению в 

чрезвычайно ситуации 

 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 22 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [1]. 

Идентификацию экологических факторов см. таблицу 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

Таблица 22 - Идентификация экологических факторов 

 

Проектир

уемое 

здание 

Технологически выполняемый 

процесс  

Как влияет 

объект 

на 

воздух 

Как влияет 

объект 

на 

воду 

Как влияет 

объект 

на 

землю 

Трехэта-

жное 

детское 

образоват

ельное 

учрежден

ие на 200 

мест 

Бетонирование чаши бассейна 

из монолитного железобетона 

 

Выхлопные 

газы от работы 

машин 

 

 

 

Загрязнение в 

результате 

работы 

машин 

 

При мойке, 

заправке, 

обслуживани

и машин 

попадание 

данных 

веществ в 

землю и в 

следствии 

этого 

загрязнение 

 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду 

 

Проектируемое 

здание 

Трехэтажное детское 

образовательное учреждение на 200 мест 

Способы 

уменьшения 

воздействия на 

воздух 

 

использование новейшей техники, соответствующей требованиям 

экологии, соответствие этой техники евро сертификатам 

 

 

Способы 

уменьшения 

воздействия на 

воду 

очистка воды, применения технологий с как можно меньшими 

отходами воды, недопущение попадания грязных веществ в воду 

 

Способы 

уменьшения 

меньшие 

воздействия на 

землю 

обслуживание техники производить в специально отведенных для 

этого станций технического обслуживания 
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«Выводы по выполненному разделу : 

 в таблице 16 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 17 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 18 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 19 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 20 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 23 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 24 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

в таблице 25 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на среду» [1]. 
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Заключение 

 

Я разработал ВКР на тему «Трехэтажное монолитное детское 

образовательное учреждение на 200 мест». 

Район строительства город Санкт-Петербург.  

Данная работа содержит архитектурно-планировочный, расчетно-

конструктивный раздел, раздел по технологии, организации, экономике 

строительства, а также раздел по экологичности и безопасности объекта.  

Архитектурный раздел содержит теплотехнические расчеты для 

ограждающих конструкций, чертежи планов этажей, фасадов здания и 

разрезов, а также конструктивное решение по зданию.  

Расчетно-конструктивный раздел содержит сбор нагрузок, расчеты 

монолитной плиты перекрытия в программном комплексе, расчет и 

конструирование этой конструкции. 

В технологической части рассматривается схема по устройству плиты 

перекрытия. Подобраны необходимые для производства монтажных работ 

приспособления, машины и механизмы.  

Организационный раздел предусматривает подсчет объемов работ по 

архитектурной части, а также разработку стройгенплана участка. 

В экологическом разделе по укрупненным нормам НЦС рассчитана 

сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассмотрена безопасность устройства 

монолитной чаши бассейна проектируемого здания. 

Таким образом задачи, которые ставились перед разработкой выпускной 

работы, мной полностью выполнены, цель - разработка проекта 

строительства жилого дома выполнена, в результате выполнения работы, мои 

знания сильно расширились, я изучил программные комплексы. Полученный 

опыт пригодится для моей профессиональной деятельности. 
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Приложение А 

Ведомость объемов работ. Ведомость материалов и трудоемкости 

 

Таблица А.1 – Ведомость объемов работ 

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 
Кол. Примечание 

1 2 3 4 

Предварительная срезка 
1000

   
1,192 

 

Для определения площади здания 

воспользуемся измерениями в 

программном продукте AutoCAD, т.к. 

здание имеет сложную конфигурацию  

 тогда: 

S= 2979,9  м
2 

где S – площадь разрабатываемой 

площадки  

 

Культурный слой составляет  ср=0,4 м 

V=S* ср.= 2979,9*0,4 = 1192 м
3
 

Выравнивание 

территории с помощью 

бульдозера  

1000

   
2,9799 S= 2979,9 м

2
 

Возведение котлована 

- на вывоз в машину 

             
  

- навымет 

                 
   

1000

   

 

 

4,0233 

 

0,94226  

Все размеры определяем по чертежу в 

программном комплексе AutoCAD 

      - глубина котлована. 

                     

Состав грунта после срезки культурного 

слоя: суглинок до 6,4 м. 

Для котлованов глубиной от 1,5 до 3 м 

угол откоса составляет 63
о
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

   

  

 

 

 

 

 
1. Площадь котлована понизу и поверху 

составляет (из-за сложного контура 

здания, площади были определены в 

программе AutoCAD): 

Fв= 1701,12 м
2
; 

Fн= 1458,71 м
2
. 

2. Определяем полный объем котлована: 

      
     
 

 (      √     ) 

Тогда 

      
    

 
 (                ) 

 √                 

            

3.Определим объем конструкций 

                                  

       ,  

где 

       - объем щебеночного основания; 

                  

                       

где     . – площадь щебеночного 

основания, м
2
. 

           - толщина щебеночного 

основания. 

          - объем бетонной подготовки; 

2 слоя 50 мм и 80 мм, тогда 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

                               

                        

где          . – площадь бетонной 

подготовки, м. 

                 - толщина бетонной 

подготовки. 

         - объем фундаментной плиты 

                            

                       

где         . – площадь фундаментной 

плиты, м. 

               - толщина фундаментной 

плиты. 

 

         объем подвала, лежащего ниже 

уровня земли 

                         

                        

где        . – площадь подвала, по 

контуру наружной стены, м. 

               - глубина подвала, по 

отношению к земле. 

Тогда, 

                              

                    

4. Определяем объем обратной засыпки: 

         (             )      

 (               )       

          
5. Определяем грунта который подлежит 

вывозу с помозью транспортных средств: 
                        

                     

          

Ручная зачистка 

котлована 

100

   
2,483 

5% от объема разработки, 

Vруч.зач=4965,56*0,05=248,3 м
3
 

Уплотнение грунта 

грунтоуплотняющими 

машинами со свободно 

падающими плитами при 

1000

   
0,43761 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

толщине 

уплотняемого слоя:  

30 см 

Обратная засыпка пазух 

котлована при помощи 

бульдозера 

1000

   
0,94226                  

  

II. Основания и фундаменты 

Устройство основания 

под фундаменты: 

щебеночного 

м
3
 256,69 

Из-за ломаной формы фундамента, 

площадь определена в автокаде 

       - объем щебеночного основания; 

                  

                       

где     . – площадь щебеночного 

основания, м
2
. 

           - толщина щебеночного 

основания. 

Устройство геотекстиля  
1000 

м
2
 

1,28345              

Стяжка из бетона кл.  10  
100 

м
3
 

1,0268 

          - бетонной подготовки объем; 

Форма сложная многоугольная, 

определяется в программном комплексе 

                               

                        

где          . – площадь бетонной 

подготовки, м
2
. 

                 - толщина бетонной 

подготовки. 

Устройство 

гидроизоляции оклеенной  

с использованием 

рулонного наплавляемого 

материала 

по бетонной поверхности 

подземной части здания 

100

   
12,8345 

См план и разрез, 

Fгор.гидроиз=            

Бетонная подготовка из 

бетона кл.В10 толщиной 

50 мм 

100 

м
3
 

0,6417 

          - бетонной подготовки объем; 

                               

                       

где          . – площадь бетонной 

подготовки, м
2
. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

                 - толщина бетонной 

подготовки. 

Монтаж плиты 

фундамента из монолита, 

500мм 

100 

м
3
 

6,4173 

Форма сложная многоугольная, 

определяется в программном комплексе 

а) Опалубка, 

                   

                    

где       – периметр фундамента, м. 

      – толщина фундаментной плиты, м 

б) Бетон В30,  

         - объем фундаментной плиты 

                            

                       

где         . – площадь фундаментной 

плиты, м. 

               - толщина фундаментной 

плиты. 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. Для 

армирования используется сталь класса 

А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С
 

Устройство монолитных 

стен подвальной части, 

300 мм 

100 

м
3
 

4,7252 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                                 

           

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина = 

=               =472,52 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. Для 

армирования используется сталь класса 

А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С 

Вертикальная 

гидроизоляция 

фундамента и 

прижимных стен 

100

   
4,367 

См план и разрез, 

Fверт.гидроиз=     * стен +     * фунд = 

151,63*2,37+154,7*0,5 = 436,71 м
2
 

Оклеенная 

гидроизоляция с 

использованием 

100

   
1,21 

См план и разрез, 

Fгор.гидроиз=        
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

рулонного наплавляемого 

материала 

по бетонной поверхности 

подземной части здания 

Устройство наружной 

теплоизоляции стен 

подвала здания 

100

   
4,367 

Утеплитель "Пеноплекс ПГ-35" 50 мм 

F=436,71 м
2
 

Устройство монолитных 

стен подвальной части 

внутренних, толщиной 

200 мм ( высота до 3м ). 

100 

м
3
 

0,5107 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                                 

        

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина = 

=               =51,07 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 8018кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Возведение колонн из 

монолита в подземной 

части здания 

100 

м
3
 

0,057 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                       

 (       )                  

б) Бетон В25,  

                        

= (       )         =5,7 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 895кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Возведение перекрытия 

из монолита, толщиной 

200 мм 

100 

м
3
 

2,3469 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                               

                            

б) Бетон В25,  

                         

=            =234,69 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 36846кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 

ЛП 

100 

м
3
 

0,0046 

а) Опалубка, 

S= 2,3+6,7*0,2=3,64 м2 

б) Бетон В25, 

Vжб площ.= 2,29*0,2=0,46м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 72 кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 

ЛМ 

100 

м
3
 

0,0033 

а) Опалубка, S= (5,3*2+1,6*10+0,15*10)*1 

= 28 м2 

б) Бетон В25,  

Vжб.марша = 0,033*10 = 0,33м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 52 кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Возведение колонн из 

монолита в надземной 

части здания 

100 

м
3
 

1,1032 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                       

= (       )              

 (        )              

 (       )            =1064,9 м2 

б) Бетон В25,  

                        

= (       )            

 (        )            

 (       )          =110,32 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 17320кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 

стен внутренних, 

толщиной 200 мм ( 

высота до 3м ). 

100 

м
3
 

2,6076 

См план и разрез  

а) Опалубка, 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

б) Бетон В25,  

Vж/б стены=     * стен*Tтолщина = 

=                =260,76 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 40940кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Возведение перекрытия 

из монолита, толщиной 

200 мм 

100 

м
3
 

6,536 

См план и разрез  

а) Опалубка, 

                               

 (                  )     

          

б) Бетон В25,  

                           

=              =653,6 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 

Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 

Арматура Ø6ВрI, 102615кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 

ЛП 

100 

м
3
 

0,1656 

а) Опалубка, 

S= 82,8м2 

б) Бетон В25, 

Vжб площ.= 20,7*4*0,2= 16,56м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 2600 кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 

ЛМ 

100 

м
3
 

0,0581 

а) Опалубка, S= 

(8,95*2+1,35*3,6+0,15*10)*4,5*4 = 436,68 

м2 

б) Бетон В25,  

Vжб.марша = 0,033*44*4 = 5,81 м
3 

в) Арматура Ø6ВрI, 912 кг 

Для армирования используется сталь 

класса А500С, поперечное армирование – 

из арматуры класса А500С 

Кладка стен кирпичных 

внутренних: при высоте 
м

3
 443,2 

См план и разрез, 

Внутренние стены кирпичные,  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

этажа до 4 м толщиной 

250мм 

1 этаж 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 

(1,45*3+1,85+1,06+5,6+2,7+2,68+2,21+5,6

+2,64)*0,25*3,91=28 м
3 

2 этаж 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 

(2,1+1,3+2,7)*0,25*3,1 = 4,72 м
3
 

3 этаж 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 

((2,7*4+2,6*4+2,6*4+2,64)*3,1-

1,2*2,1*2)*0,25 = 25,28 м
3 

Наружные стены 

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина 

= (151,63*13,1-445,54)*0,25=385,2 м
3
 

Кладка перегородок из 

кирпича: 

неармированных 

толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м 

100 

м
2
 

23,1645 

См план и разрез,  

1 этаж 

Vкирп.стены=Lстен*Нстен - Fпроемов = 

(3+2,87*2+2,34+2,75+0,43+3,81+5,88+5,13

+7,7+4,05+3,54*2+7,85+1,32*4+1,66+4,17

+2,7*2+7,3+2,65+6,15+1,2+1,3+1,7+2,7+1,

35*2+2,04+4,7+2,7*2+5,6+2,8+5,85+1,98*

2+3,09*2+2,33+2*2+1,25+1,71+12,5+2,8+2

,9*2+4,11+8,2+2,6+6+2,87+1,82+2,13+4,7

+5,51+3+3,69+2,89*7+5,3+11,35+1,7+12,4

5+3+4,8+12,75+2,6+3,21+3,1+4,8)*3,91-

1,2*2,1*15-0,92*2,1*12-1,05*2,1*2-

1,31*2,1*7-0,79*2,1*10=1051,46 м
2 

2 этаж 

Vкирп.стены=Lстен*Нстен - Fпроемов =  

(6,08+5,9+2,7+1,28+2,5+3,4+4,85+4,1+6,5

7+4,6+9,8+2,15+1,2+0,6+2,14+9,8+2*3+6,

2+2,7+2,6*2+6,23+8,4+5,6+0,8+11,3+2,9*6

+1,2+2,9*5+2,1+6,7+4,8+3,1+3,9+2,6+2,2+

8,3+2,1+9,7+2,9*3+3+4,7+2,6+3,7+2,9+2,2

+7,8+0,95+1+2,9*2+2,07+6+6,5)*3,1-

(0,92*16+1,31*18)*2,1=715,09  м
2 

3 этаж 

Vкирп.стены=Lстен*Нстен - Fпроемов =  

= 

(5,9*2+11,9*2+2,7*4+6,2+3+5,85+1+2,9+2

+2,9+9,2+8,7+3,07+4,8+2,6+3,9+2,9*4+2,1
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

+11,3+3+3+4,7+2,6+3,75+2,84+2,21+2,89*

3+10,2+2,9*2+11,4+12,1)*3,1-

(1,31*20+1,05*2+0,92*2)*2,1=549,9 м
2 

Монтирование над 

проемами перемычек 

100 

шт. 
3,63 

5ПБ 36-20 (500 кг) – 1 шт 

5ПБ 18-27 (250 кг) – 90 шт 

5ПБ 21-27 (285 кг) – 14 шт 

5ПБ 25-27 (338 кг) – 8 шт 

5ПБ 34-20 (463 кг) – 2 шт 

2ПБ 17-2 (71 кг) – 52 шт 

2ПБ 16-2 (65 кг) – 72 шт 

2ПБ 13-1 (54 кг) – 73 шт 

2ПБ 10-1 (43 кг) – 40 шт 

3ПБ 13-37 (85 кг) – 11 шт 

Ограждение для ЛМ 100 м 0,576 МВ39.21-39.9Р  

Устройство пароизоляции 
100 

м
2
 

11,245 
Пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 

пленки  

Fкровли= 1124,5 м2 

Утепление покрытий 

плитами 

100 

м
2
 

11,245 
РУФ БАТТС В у=190 кг/м³,  

толщина 200 мм  

Fкровли= 1124,5 м2 

Установка 

пароизоляционного слоя 

из пленки 

полиэтиленовой 

100 

м
2
 

11,245 
Разделительный слой полиэтиленовая 

пленка 

Fкровли= 1124,5 м2 

Утепление покрытий: 

керамзитом, толщиной 

0,08м 
м

3
 90 

Слой керамзитового гравия для создания 

уклона (1,5-2%) 

 V = F*h = 1124,5 *0,08=90 м
3
 

Цементно-песчаная 

стяжка  

100 

м
2
 

11,245 
Цементно-песчаная стяжка М150 - 30мм 

Fкровли= 1124,5  м2 

Кровля двухслойная 

плоская 
100 

м
2
 

11,245 

Верхний слой водоизоляционного 

материала К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (РП1) 

Нижний слой водоизоляционного 

материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП -4 

Fкровли= 1124,5  м2 

Стяжка ЦПС – 60мм 
100 

м
2
 

19,6259 

Выравнивающая стяжка из цем.-

песчаного раствора М150 – 60мм 

Fпола = 1034,78+927,81=1962,59 м
2 

Стяжка ЦПС – 67мм 
100 

м
2
 

11,2356 

Выравнивающая стяжка из цем.-

песчаного раствора М150 – 67мм 

Fпола = 1123,56 м
2 

Стяжка ЦПС – 80мм 
100 

м
2
 

9,775 

Выравнивающая стяжка из цем.-

песчаного раствора М150 – 80мм 

Fпола = 977,5 м
2 

Гидроизоляция 
100 

м
2
 

20,5137 
Гидроизоляция обмазочная (гидропоаст) 

Fпола = 927,81+1123,56=2051,37 м
2
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Утепление покрытий 

плитами, толщиной 75мм 

и 100мм 

100 

м
2
 

19,0531 

Утеплитель минералловатный Rockwool 

Венти Баттс γ=120кг/м
3
 толщиной 100мм   

Fпола= 927,81  м
2
 

Утеплитель минералловатный Rockwool 

Венти Баттс γ=100кг/м
3
 толщиной 75мм 

Fпола=977,5 м
2
 

Установка 

пароизоляционного слоя 

из пленки 

полиэтиленовой 

100 

м
2
 

9,775 
Полиэтиленовая пленка 100 мкм 

Fпола=977,5 м
2
 

Прокладка пергамина 

между слоями обмуровки 

100 

м
2
 

9,775 Fпола=977,5 м
2
 

Установка элементов 

каркаса: из брусьев 
1 м

3
 4,5 V=4,5 м

3
 

Устройство систем 

электрического 

отопления полов 

("теплый пол") на основе: 

нагревательного кабеля 

по готовому основанию 

100 

м
2
 

5,0489 

Fпола = 

49,96+50,09+50,17+50,01+50,15+50,17+53

,56+50,17+50,17+50,44= 504,89 м
2
 

Монтаж блоков оконных  
100 

м
2
 

3,619 

Fок = 

(1,44*39+1,57*2)*2,5+(1,44*24+1,57*2)*1,

75*2+(1,44*15+1,57*2)*2,5+(1,9+1,7)*2,7

6*2= 361,9 м
2
 

Монтаж блоков 

витражных  

100 

м
2
 

0,8364 

Fв= 

(1,9+1,7)*6+6*1,4*4+3,88*2,95+3,88*4,38

= 83,64 м
2
 

Установка дверных 

блоков:  

- в наружных стенах  

 

 

- во внутренних стенах 

100 

м
2
 

0,383 Fнд =  3,445*3,87+(1,31*2,38)*8= 38,3 м
2
 

100 

м
2
 

5,3655 

Fвд = 

(1,31*52+1,2*72+0,79*45+0,71*40+1,05*1

1+0,91*28)*2,1 = 536,55 м
2 

Устройство 

вентилируемых фасадов с 

облицовкой плитами из 

керамогранита: с 

устройством 

теплоизоляционного слоя 

100 

м
2
 

3,852 
См. фасад и план здания  

Fстен= 385,2м
2
 

Штукатурка стен 

улучшенная 

100 

м
2
 

64,057 
См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Fстен = 443,2/0,25+2316,45*2 = 6405,7 м
2
 

Штукатурка потолков 

улучшенная 

100 

м
2
 

30,2887 

См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 

Fпотолка=977,5+1123,56+927,81= 

=3028,87м
2
 

Устройство покрытия из 

плитки керамической для 

стен 

100 

м
2
 

21,089 

Помещения 1, 2 и 3 этажи,  

Fстен = 

(9,8*3+25+18,8+24,83+11,8+21,9+10,2+2,8

*2+5,9*2+4,7+8,6+5,5)*3,76+(9,9*2+30,2+

17,2+24,72+10,4+7,3+18,8)*3*4-

(1,2*10*2+0,79*13*2+1,05*3+0,81)*2,1= 

= 2108,9 м
2
 

Устройство покрытия из 

плитки керамической для 

пола 

100 

м
2
 

4,4489 

Керамическая плитка 

Fпола = 

4,74+4,69+13,25+3+8,41+1,51+11,57+13,8

4+2,09+5,09+11,12+5,91+9,73+12,05+2,99

+6,39+31,16+7,82+10,19+5,13+2,04+10,19

+5,13+2,04+89,32+5+1,3*2+6,11+8,3+15,7

8+1,56+7,78+1,51+11,57+9,56+10,02+7,15

*2+1,93+3,9+3,3+3,3+3,48+1,53+10,24+9,5

6+7,78+1,51+11,57+6,7+3,71+2,89=444,89 

м
2
 

Окрашивание потолков 
100 

м
2
 

30,2887 

См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 

Fпотолка=977,5+1123,56+927,81= 

=3028,87м
2
 

Окрашивание стен 
100 

м
2
 

12,14 

См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 

Fстен=1214 м
2
 

Полы из линолеума 
100 

м
2
 

10,23 

Линолеум  

См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 

Fполов = 1023 м
2
 

Устройство покрытия из 

досок паркета 

100 

м
2
 

15,6098 

Доска паркетная  

См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 

Fпола =1560,98 м
2
 

Покрытие стен обоями 
100 

м
2
 

30,828 

См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 

Fстен=3082,8м
2
 

Уплотнение грунта 100 2,8526 См план и разрез, 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

отмостки: 

щебень гранитный 

фракцией 40-70 мм 

м
2
 Площадь отмостки по наружному 

контура и внутреннему определяются в 

программе автокад. Ширина отмостки 

составляет 1 м. 

            

                    

Утепление покрытий 

плитами: из пенопласта 

полистирольного 

100 

м
2
 

2,8526 

Утеплитель - пенополистирол 

экструдированный - 50 мм 

           

                    

Устройство песчаного 

подстилающего слоя для 

отмостки толщиной 0,2м 

1м
3
 57,05 V= Fотмост.*0,2=285,26*0,2=57,05м

3 

Устройство покрытий 

бетонных для отмостки 

100 

м
2
 

2,8526 
Fотмостки=            
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Таблица А.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед.из

м. 

Вес 

единицы 

Потребн

ость на 

весь 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Предварительн

ая срезка 
   1192 - - - - 

Выравнивание 

территории с 

помощью 

бульдозера  

   
2979,

9 
- - - - 

Устройство 

котлована 

экскаватором 

   
4965,

56 
- - - - 

Ручная 

зачистка 

котлована 

   248,3 - - - - 

Уплотнение 

грунта 

грунтоуплотня

ющими 

машинами со 

свободно 

падающими 

плитами при 

толщине 

уплотняемого 

слоя: 30 см 

   
437,6

13 
- - - - 

Обратная 

засыпка пазух 

котлована при 

помощи 

бульдозера 

          - - - - 

Устройство 

основания под 

фундаменты: 

щебеночного 

т 377,2 
Щебень  

γ = 1470 кг/м
3
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

геотекстиля 
м

2
 

1283,

45 

Геотекстиль  

m = 0,300 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

       

     
 

Защитная 

стяжка из 

бетона кл.  10 

толщиной 80мм 

м
3
 

102,6

8 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

     
 

Устройство 

горизонтальной 

оклеенной 

гидроизоляции 

   
1283,

45 

Горизонтальная 

оклеенная 

гидроизоляция 

γ = 3,5 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

       

    
 

Бетонная 

подготовка из 

бетона кл.В10 

толщиной 50 

мм 

м
3
 64,17 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

       
 

Монтаж плиты 

фундамента из 

монолита, 

500мм 

т 
100,7

5 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

      
 

м
2
 77,35 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

     

    
 

м
3
 

641,7

3 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

       
 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части, 300 мм 

т 
74,18

5 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

      
 

м
2
 

718,5

8 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

      

     
 

м
3
 

472,5

2 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Гидроизоляция 

вертикальная  
   

436,7

1 

Битумная мастика 2 

слоя 

γ = 1,5 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

      

     
 

Гидроизоляция 

с 

использование

м рулонного 

наплавляемого 

материала 

по бетонной 

поверхности 

подземной 

   121 

Горизонтальная 

оклеенная 

гидроизоляция 

γ = 3,5 кг/м
2
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

части здания 

Устройство 

наружной 

теплоизоляции 

стен подвала 

здания 

   436,7 

Утеплитель "Пеноплекс 

ПГ-35" 50 мм 

γ = 8,6 кг/м
2
 

  

 
 

 

      
 

     

    
 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части 

внутренних, 

толщиной 200 

мм ( высота до 

3м ). 

т 8,02 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

    
 

м
2
 509 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

   

     
 

м
3
 51,07 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Возведение 

колонн из 

монолита в 

подземной 

части здания 

т 0,895 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

м
2
 57 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

  

    
 

м
3
 5,7 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

     
 

Возведение 

перекрытия из 

монолита, 

толщиной 200 

мм 

т 
36,84

6 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

      
 

м
2
 1204 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

     
 

м
3
 

234,6

9 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

      
 

Устройство 

монолитных 

ЛП и ЛМ 

т 0,124 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

м
2
 31,7 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

   
 

м
3
 0,79 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

Возведение 

колонн из 

монолита в 

подземной 

т 17,32 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

   

     
 

м
2
 

1064,

9 

Опалубка 

m = 0.0535 т 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

части здания 
м

3
 

110,3

2 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

     
 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части 

внутренних, 

толщиной 200 

мм ( высота до 

3м ). 

т 40,94 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

м
2
 2608 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

      
 

м
3
 

260,7

6 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

      

     
 

Возведение 

перекрытия из 

монолита, 

толщиной 200 

мм 

т 
102,6

15 

Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

       
 

м
2
 3359 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

    

     
 

м
3
 653,6 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

    
 

Устройство 

монолитных 

ЛП и ЛМ 

т 3,512 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

    

     
 

м
2
 3795,7 

Опалубка 

m = 0.0535 т 

  

 
 

 

      
 

      

     
 

м
3
 22,37 

Бетон 

γ = 2500кг/м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних: 

при высоте 

этажа до 4 м 

толщиной 

250мм 

м
3
 443,2 

Кирпич обыкновенный 

глиняный 

m = 1,476 т 

  

 
 

 

     
 

     

      
 

м
3
 67,15 

Цементно- песчаный 

раствор М50 
  

 
 

 

   
 

     

      
 

Кладка 

перегородок из 

кирпича: 

неармированны

х толщиной в 

1/2 кирпича 

при высоте 

этажа до 4 м 

м
3
 277,97 

Кирпич обыкновенный 

глиняный 

m = 1,476 т 

  

 
 

 

     
 

      

      
 

м
3
 42,1 

Цементно-песчаный 

раствор М50 
  

 
 

 

   
 

    

     
 

Монтирование 

над проемами 

перемычек 

шт. 1 5ПБ 36-20 
  

 
 

 

   
 

 

   
 

шт. 90 5ПБ 18-27 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

шт. 14 5ПБ 21-27 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

шт. 
8 5ПБ 25-27 

  

 
 

 

     
 

 

   
 

шт. 
2 5ПБ 34-20 

  

 
 

 

     
 

 

     
 

шт. 
52 2ПБ 17-2 

  

 
 

 

     
 

  

    
 

шт. 
72 2ПБ 16-2 

  

 
 

 

     
 

  

    
 

шт. 
73 2ПБ 13-1 

  

 
 

 

     
 

  

    
 

шт. 
40 2ПБ 10-1 

  

 
 

 

     
 

  

    
 

шт. 
11 3ПБ 13-37 

  

 
 

 

     
 

  

     
 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

1 м  57,6 
МВ39.21-39.9Р 

1п.м=17,6 кг 

 

 
 

 

      
 

    

    
 

Процессы 

возведения 

кровли 

м
2
 

1124,

5 

Пароизоляция - 1 слой 

полиэтиленовой пленки  

  

 
 

 

        
 
      

   
 

м
2
 

1124,

5 

РУФ БАТТС В у=190 

кг/м³, толщина 200 мм  

  

 
 

 

      
 

      

   
 

м
2
 

1124,

5 

Разделительный слой 

полиэтиленовая пленка 

  

 
 

 

        
 
      

   
 

м
3
 90 

Слой керамзитового 

гравия для создания 

уклона (1,5-2%) 

  

 
 

 

   
 

  

   
 

м
2
 

1124,

5 

Цементно-песчаная 

стяжка М150 - 30мм 

V=1124,5*0,03=33,73м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

     
 

м
2
 

1124,

5 

Верхний слой 

водоизоляционного 

материала К-ПХ-БЭ-

К/ПП-5,0 (РП1) 

Нижний слой 

водоизоляционного 

материала К-ПХ-БЭ-

ПП/ПП -4 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

Выравнивающа

я стяжка из 

ЦПС М150 

м
3
 271,2 

V= F*h = 

1962,59*0,06+ 

1123,56*0,067+977,5*0,

08=271,2м
3
 

  

 
 

 

   
 

     

      
 

Устройство 

гидроизоляции 
м

2
 

2051,

37 

Гидроизоляция 

обмазочная 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

обмазочной: 

в один слой 

толщиной 2 мм 

(гидропоаст) 

Утепление 

покрытий 

плитами, 

толщиной 75мм 

и 100мм 

м
2
 

927,5 

Утеплитель 

минералловатный 

Rockwool Венти Баттс 

γ=120кг/м
3
 толщиной 

100мм   

  

 
 

 

      
 

     

   
 

977,5 

Утеплитель 

минералловатный 

Rockwool Венти Баттс 

γ=100кг/м
3
 толщиной 

75мм 

  

 
 

 

      
 

     

   
 

Установка 

пароизоляцион

ного слоя из 

пленки 

полиэтиленово

й 

м
2
 977,5 

Пароизоляция - 1 слой 

полиэтиленовой пленки  

  

 
 

 

        
 

     

     
 

Прокладка 

пергамина 

между слоями 

обмуровки 

м
2
 977,5 

Прокладка пергамина 

между слоями 

обмуровки 

  

 
 

 

       
 

     

     
 

Установка 

элементов 

каркаса: из 

брусьев 

м
3
 4,5 Брус 

  

 
 

 

     
 

   

    
 

Устройство 

систем 

электрического 

отопления 

полов ("теплый 

пол") на 

основе: 

нагревательног

о кабеля по 

готовому 

основанию 

м
2
 

504,8

9 
Система отопления 

  

 
 

 

     
 

      

    
 

Установка 

пластиковых 

окон  

шт 

54 ОК-1 14,4-25  
  

 
 

 

     
 

  

    
 

4 ОК-2 15,7-25  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

24 ОК-3 14,4-17,5  
  

 
 

 

     
 

  

     
 

2 ОК-3 15,7-17,5  
  

 
 

 

     
 

 

     
 

1 ОК-4 19-27,6  
  

 
 

 

     
 

 

     
 

1 ОК-5 17-27,6  
  

 
 

 

     
 

 

     
 

Монтаж блоков 

витражных 
шт 

1 В-1 19-60  
  

 
 

 

    
 

 

    
 

1 В-2 17-60  
  

 
 

 

    
 

 

    
 

6 В-3 14-40  
  

 
 

 

     
 

 

    
 

1 В-4 39-30  
  

 
 

 

     
 

 

     
 

1 В-5 39-44  
  

 
 

 

     
 

 

     
 

Монтаж блоков 

дверных 
шт 

1 ДН1 34,45-38,7 
  

 
 

 

     
 

 

     
 

8 ДН2 13,1-23,8 
  

 
 

 

     
 

 

     
 

52 ДВ 1 13-21 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

72 ДВ 2 12-21 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

45 ДВ 3 7,9-21 
  

 
 

 

     
 

  

   
 

40 ДВ 4 7,1-21 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

11 ДВ 5 10,5-21 
  

 
 

 

     
 

  

     
 

28 ДВ 6 9,1-21 
  

 
 

 

     
 

  

    
 

Устройство 

вентилируемых 

фасадов с 

облицовкой 

плитами из 

керамогранита: 

с устройством 

теплоизоляцио

нного слоя 

м
2
 385,2 Вентилируемая система 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Улучшенное 

оштукатуриван

ие внутренних 

стен 

м
2
 

6405,

7 
Штукатурка  

  

 
 

 

      
 

      

     
 

Штукатурка 

потолков 

улучшенная 

м
2
 

3028,

87 
Штукатурка  

  

 
 

 

      
 

       

     
 

Устройство 

покрытия из 

плитки 

керамической 

для стен 

м
2
 

2108,

9 

Керамическая плитка 

300х300 мм  

  

 
 

 

     
 

       

    
 

Устройство 

покрытия из 

плитки 

керамической 

для пола 

м
2
 

444,8

9 

Керамическая плитка с 

шероховатой 

поверхностью 300х300 

мм  

  

 
 

 

    
 

        

   
 

Окрашивание 

потолков 
м

2
 

3028,

87 

Краска бирсmix для 

стен и потолка  

  

 
 

 

       
 
       

    
 

Окрашивание 

стен 
м

2
 1214 

Краска бирсmix для 

стен и потолка  

  

 
 

 

       
 

    

    
 

Устройство 

покрытия из 

линолеума 

м
2
 1023 

Линолеум 

теплозвукоизоляционн

ый ГОСТ 18108-80 на 

клеящей мастике – 3 мм 

  

 
 

 

       
 

     

   
 

Устройство 

покрытия из 

досок паркета 

м
2
 

1560,

98 

Паркет Galathea 

American Дуб 

Вашингтон 12мм, 18 

мм 

  

 
 

 

      
 

          

   
 

Оклейка стен 

обоями 

улучшенного 

качества 

м
2
 

3082,

8 
Обои  

  

 
 

 

        
 
      

   
 

Уплотнение 

грунта: 

щебень 

гранитный 

фракцией 40-70 

м
2
 

285,2

6 

щебень гранитный 

фракцией 40-70 мм , с 

расходом 0,051 м
3
 на 1 

м
2
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

1 2 3 4 5 6 7 

мм 

Утепление 

покрытий 

плитами: из 

пенопласта 

полистирольно

го 

м
2
 

285,2

6 

Утеплитель - 

пенополистирол 

экструдированный –  

50 мм 

  

 
 

 

      
 

      

    
 

Песчаный слой 1м
3
 57,05 

Природный песок для 

производства 

строительных работ  

  

 
 

 

   
 

     

     
 

Бетонное 

покрытие 
м

2
 

285,2

6 

Бетон, толщина 100 мм 

γ = 2500кг/м
3
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Калькуляция трудозатрат и машинного времени 

 

Наименование 

работ 

Е
д
. 
и
зм
. Обосн

ование 

ГЭСН 

-2020 

Норма 

времени 

Трудоемкость на весь 

объем 

 

Всего 

Професс

и- 

ональный

, 

квалифи- 

кационн

ый состав 

звена 

рекоменд

уемый 

ЕНиР 

Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 

Чел.-

дн 

Маш.-

см 

Чел.-

дн 

Маш.-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Работы 

подготовитель

ного периода 

-       
3% от 

ΣСМР 
    

187,9

1 
  

Геодезис

т, Разно- 

раб, 

Монтаж. 

Предварительн

ая срезка 

100

0 

м3 

01-01-

030-04 
  36,4 1,192   5,424   5,424 

Машинис

т: 6 р.-2 

чел. 

Выравнивание 

территории с 

помощью 

бульдозера  

100

0 

м2 

01-01-

036-01 
  0,35 2,9799   0,130   0,130 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

Устройство 

котлована  

100

0 

м3 
 

  
 

          

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

- отвал   
01-01-

010-26 
12,98 12,98 0,94226 1,529 1,529 4,833 2,630 

Водитель 

- 1 чел 

- с погрузкой 

на вывоз 
  

01- 01- 

011-02 
6,57 2,19 4,0233 3,304 1,101       

Ручная 

зачистка 

котлована 

100 

м3 

01-02-

056-02 
233   2,483 

72,31

7 
  

72,31

7 
  

Землекоп

: 3 р.-20 

чел. 

Уплотнение 

грунта 

грунтоуплотня

ющими 

машинами со 

свободно 

падающими 

плитами при 

толщине 

уплотняемого 

слоя: 30 см 

100

0 

м3 

01-02-

004-01 
  3,72 0,43761   0,203   0,203 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

Устройство 

основания под 

фундаменты: 

щебеночного 

 м3 
08-01-

002-02 
0,85 0,07 256,69 

27,27

3 
2,246 

27,27

3 
2,246 

Бетонщи

к: 3р.-

5чел., 

2р.-5чел. 

Устройство 1 

слоя 

гетекстиля 

100

0 

м2 

27-04-

016-04 
30,75 4,41 1,28345 4,933 0,708 4,933 0,708 

Изоляров

щик: 3 р.- 

5чел. 

 

 



 

93 

 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Защитная 

стяжка из 

бетона кл.  10 

толщиной 80 

мм 

100 

м3 

06-01-

001-01 
135 18 1,0268 

17,32

7 
2,310 

17,32

7 
2,310 

Бетонщи

к: 3р.-

4чел., 

2р.-2чел. 

Устройство 

горизонтально

й оклеенной 

гидроизоляции 

с 

использование

м рулонного 

наплавляемого 

материала 

по бетонной 

поверхности 

подземной 

части здания 

100

м2 

06-22-

009-03 
136   12,8345 

218,1

87 
0,000 

218,1

87 
  

Изоляров

щик: 3 р.-

10 чел. 

Бетонная 

подготовка из 

бетона кл.В10 

толщиной 50 

мм 

100 

м3 

06-01-

001-01 
135 18 0,6417 

10,82

9 
1,444 

10,82

9 
1,444 

Бетонщи

к: 3р.-

2чел., 

2р.-2чел. 

Монтаж плиты 

фундамента из 

монолита, 

500мм 

100 

м3 

06-01-

001-16 
179 28,56 6,4178 

143,5

98 
22,912 

143,5

98 
22,912 

Плотник: 

4р.-2 

чел., 2р. - 

2 чел., 

Арматур

щик: 4р.-

4 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-2 

чел., 3 р.-

2 

чел.;Маш

инист 6р. 

-1 чел. 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части, 300 мм 

100

м3 

06-04-

001-03 
306 22,53 4,7252 

180,7

39 
13,307 

180,7

39 
13,307 

Плотник: 

4р.-2 

чел., 2р. - 

2 чел., 

Арматур

щик: 4р.-

4 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-2 

чел., 3 р.-

2 

чел.;Маш

инист 6р. 

-1 чел. 

Устройство 

гидроизоляции 

вертикальной 

100 

м2 

08-01-

003-07 
21,2 1,95 4,367 

11,57

3 
1,064 

11,57

3 
1,064 

Изоляров

щик: 3 р.- 

12 чел. 

Устройство 

горизонтально

й оклеенной 

100

м2 

06-22-

009-03 
136   1,21 

20,57

0 
0,000 

20,57

0 
  

Изоляров

щик: 3 р.-

12 чел. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

гидроизоляции 

с 

использование

м рулонного 

наплавляемого 

материала 

по бетонной 

поверхности 

подземной 

части здания 

Устройство 

наружной 

теплоизоляции 

стен подвала 

здания 

100

м2 

15-01-

080-01 

322,4

1 
19,52 4,367 

175,9

96 
10,655 

175,9

96 
10,655 

Изоляров

щик: 3 р.-

12 чел. 

Устройство 

монолитных 

стен 

подвальной 

части 

внутренних, 

толщиной 200 

мм ( высота до 

3м ). 

100

м3 

06-06-

002-03 
1400 

104,5

7 
0,5107 

89,37

3 
6,675 

89,37

3 
6,675 

Плотник: 

4р.-4 

чел.,  

Арматур

щик: 4р.-

4 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-2 

чел.,  

Возведение 

колонн из 

монолита в 

подземной 

части здания 

100

м3 

06-05-

002-01 

1479,

17 

551,1

5 
0,057 

10,53

9 
3,927 

10,53

9 
3,927 

Плотник: 

4р.-2 

чел.,  

Арматур

щик: 4р.-

1 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-1 

чел.,  

Возведение 

перекрытия из 

монолита, 

толщиной 200 

мм 

100

м3 

06-08-

001-01 
806 30,95 2,3469 

236,4

50 
9,080 

236,4

50 
9,080 

Плотник: 

4р.-2 

чел., 2р. - 

2 чел., 

Арматур

щик: 4р.-

4 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-2 

чел., 3 р.-

2 чел. 

Устройство 

монолитных 

ЛП 

100 

м3 

06-20-

001-01 

3050,

65 

235,9

6 
0,0046 1,754 0,136 

2,749 0,160 

Плотник: 

4р.-2 

чел., 

Арматур

щик: 4р.-

1 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-1 

чел.,  

Устройство 

монолитных 

ЛМ 

100 

м3 

06-19-

005-01 

2412,

6 
60,12 0,0033 0,995 0,025 

Засыпка пазух 

100

0 

м3 

01-01-

033-02 
8,06 8,06 0,94226 0,949 0,949 0,949 0,949 

Машинис

т: 6 р.-1 

чел. 

Возведение 100 06-05- 1479, 551,1 1,1032 203,9 76,004 203,9 76,004 Плотник: 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

колонн из 

монолита в 

подземной 

части здания 

м3 002-01 17 5 78 78 4р.-4 

чел.,  

Арматур

щик: 4р.-

3 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-2 

чел.,  

Устройство 

монолитных 

стен 

внутренних, 

толщиной 200 

мм ( высота до 

3м ). 

100

м3 

06-06-

002-03 
1400 

104,5

7 
2,6076 

456,3

30 
34,085 

456,3

30 
34,085 

Плотник: 

4р.-6 

чел.,  

Арматур

щик: 4р.-

6 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-3 

чел.,  

Возведение 

перекрытия из 

монолита, 

толщиной 200 

мм 

100

м3 

06-08-

001-01 
806 30,95 6,536 

658,5

02 
25,286 

658,5

02 
25,286 

Плотник: 

4р.-10 

чел.,  

Арматур

щик: 4р.-

6 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-4 

чел.,  

Устройство 

монолитных 

ЛМ 

100 

м3 

06-20-

001-01 

3050,

65 

235,9

6 
0,1656 

63,14

8 
4,884 

80,67

0 
5,321 

Плотник: 

4р.-4 

чел., 

Арматур

щик: 4р.-

4 чел., 

Бетонщи

к: 4 р.-2 

чел., 

ЛП 100 

м3 

06-19-

005-01 

2412,

6 
60,12 0,0581 

17,52

2 
0,437       

Кладка стен 

кирпичных 

внутренних: 

при высоте 

этажа до 4 м 

толщиной 

250мм 

1м3 
08-02-

001-07 
4,38 0,4 443,2 

242,6

52 
22,160 

242,6

52 
22,160 

Каменщи

к: 3 р.-10 

чел. 

Кладка 

перегородок из 

кирпича: 

неармированн

ых толщиной в 

1/2 кирпича 

при высоте 

этажа до 4 м 

100

м2 

08-02-

002-05 
121 4,11 23,1645 

350,3

63 
11,901 

350,3

63 
11,901 

Каменщи

к: 3 р.-10 

чел. 

Установка 

перемычек над 

проемами 

100 

шт 

07-01-

021-01 
81,3 35,84 3,63 

36,89

0 
16,262 

36,89

0 
16,262 

Монтажн

ик 4р- 4 

чел.,  

Машинис

т 5р-1 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

чел. 

Устройство 

лестничных 

ограждений  

100

м  

07-05-

016-01 
174 5,8 0,576 

12,52

8 
0,418 

12,52

8 
0,418 

Монтажн

ик 4р-2 

чел.;Элек

тросварщ

ик 3р-2 

чел. 

Устройство 

пароизоляции 

100

м2 

12-01-

015-03 
6,94 0,21 11,245 9,755 0,295 9,755 0,295 

Изоляров

щик 4р-4 

чел.,3р-2 

чел. 

Утепление 

покрытий 

плитами, 

толщиной 

200мм 

100

м2 

12-01-

013-05 
33,9 2,87 11,245 

47,65

1 
4,034 

47,65

1 
4,034 

Изоляров

щик 4р-8 

чел.,3р-2 

чел. 

Установка 

пароизоляцион

ного слоя из 

пленки 

полиэтиленово

й 

100

м2 

26-01-

055-01 
95,94 0,25 11,245 

134,8

56 
0,351 

134,8

56 
0,351 

Изоляров

щик 4р-8 

чел.,3р-2 

чел. 

Керамзит для 

уклона 
м3 

12-01-

014-02 
2,71 0,34 90 

30,48

8 
3,825 

30,48

8 
3,825 

Изоляров

щик 4р-4 

чел.,3р-5 

чел., 

Бетонщи

к 2р-2 

чел. 

Стяжка ЦПС  
100

м2 

12-01-

017-01 
39,3 2,39 11,245 

55,24

1 
3,359 

55,24

1 
3,359 

Бетонщи

к 3р.-4 

чел., 2р.-

4 чел. 

Кровля 

двухслойная 

плоская 

100

м2 

12-01-

002-09 
14,36 0,29 11,245 

20,18

5 
0,408 

20,18

5 
0,408 

Изоляров

щик 4р-2 

чел.,3р-2 

чел. 

Стяжка ЦПС – 

60мм 

100

м2 

11-01-

011-01 
26,85 2,95 19,6259 

65,86

9 
7,237       

Стяжка ЦПС – 

67мм 100

м2 

11-01-

011-01 
27,51 3,265 11,2356 

38,63

6 
4,586 

139,4

64 
16,453 

Бетонщи

к 3р.-6 

чел., 2р.-

4 чел. 

Стяжка ЦПС – 

80мм 

100

м2 

11-01-

011-01 
28,61 3,79 9,775 

34,95

8 
4,631       

Гидроизоляция 
100

м2 

11-01-

004-05 
19 0,43 20,5137 

48,72

0 
1,103 

48,72

0 
1,103 

Изоляров

щик 4р-4 

чел.,3р-1 

чел. 

Утепление 

покрытий 

плитами, 

толщиной 75 

мм и 100мм 

100

м2 

12-01-

013-03 
45,54 0,55 19,0531 

108,4

60 
1,310 

108,4

60 
1,310 

Изоляров

щик 4р-6 

чел.,3р-2 

чел.,2р-2 

чел. 

Установка 

пароизоляцион

ного слоя из 

100

м2 

26-01-

055-01 
95,94 0,25 9,775 

117,2

27 
0,305 

117,2

27 
0,305 

Изоляров

щик 4р-6 

чел.,3р-2 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пленки 

полиэтиленово

й 

чел.,2р-2 

чел. 

Прокладка 

пергамина 

между слоями 

обмуровки 

100

м2 

45-04-

004-03 
16,94 0,04 9,775 

20,69

9 
0,049 

20,69

9 
0,049 

Изоляров

щик 4р-2 

чел.,3р-1 

чел.,2р-1 

чел. 

Установка 

элементов 

каркаса: из 

брусьев 

1 

м3 

10-01-

010-01 
22,5   4,5 

12,65

6 
  

12,65

6 
  

Плотник 

4р-4 чел. 

Устройство 

систем 

электрического 

отопления 

полов ("теплый 

пол") на 

основе: 

нагревательног

о кабеля по 

готовому 

основанию 

100

м2 

11-01-

051-01 
28,25 0,03 5,0489 

17,82

9 
0,019 

17,82

9 
0,019 

Изоляров

щик 4р-4 

чел.,3р-1 

чел. 

Монтаж блоков 

оконных  100

м2 

10-01-

027-02 

116,7

7 
5,95 3,619 

52,82

4 
2,692 

52,82

4 
2,692 

плотник 

4р-4 

чел.,2р-4 

чел. 

Монтаж блоков 

витражных  

100

м2 

09-04-

010-03 

322,7

3 
19,85 0,8364 

33,74

1 
2,075 

33,74

1 
2,075 

плотник 

4р-5чел. 

Установка 

дверных 

блоков 

100

м2 

10-01-

039-01 
89,53 13,04 5,7485 

64,33

3 
9,370 

64,33

3 
9,370 

плотник 

4р-6 

чел.,2р-4 

чел. 

Устройство 

вентилируемых 

фасадов с 

облицовкой 

плитами из 

керамогранита: 

с устройством 

теплоизоляцио

нного слоя 

100

м2 

15-01-

090-03 

369,2

1 
36,88 3,852 

177,7

75 
17,758 

177,7

75 
17,758 

Монтажн

ик 4р-4 

чел., 3р-6 

чел. 

Штукатурка 

стен 

улучшенная 

100

м2 

15-02-

016-03 
74 5,54 64,057 

592,5

27 
44,359 

592,5

27 
44,359 

Штукату

р 4р-12 

чел., 3р-6 

чел., 2р-2 

чел. 

Штукатурка 

потолков 

улучшенная 

100

м2 

15-02-

016-04 
75 5,54 30,2887 

283,9

57 
20,975 

283,9

57 
20,975 

Штукату

р 4р-6 

чел., 3р-2 

чел., 2р-2 

чел. 

Устройство 

покрытия из 

плитки 

керамической 

для стен 

100

м2 

15-01-

019-01 
200 0,86 21,089 

527,2

25 
2,267 

527,2

25 
2,267 

Облицов

щик-

плиточни

к 4р-10 

чел. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 

покрытия из 

плитки 

керамической 

для пола 

100

м2 

11-01-

027-02 
106 2,94 4,4489 

58,94

8 
1,635 

58,94

8 
1,635 

Облицов

щик-

плиточни

к 4р-10 

чел. 

Окрашивание 

потолков 

100

м2 

15-04-

005-04 
23,1 0,11 30,2887 

87,45

9 
0,416 

87,45

9 
0,416 

Маляр 

3р-10 

чел. 

Окрашивание 

стен 

100

м2 

15-04-

005-03 
39 0,17 12,14 

59,18

3 
0,258 

59,18

3 
0,258 

Маляр 

3р-10чел. 

Полы из 

линолеума 

100

м2 

11-01-

036-03 
17,2 0,82 10,23 

21,99

5 
1,049 

21,99

5 
1,049 

Облицов

щик 

синтетич

ескими 

материал

ами 4р.-

10 ч. 

Устройство 

покрытия из 

досок паркета 

100

м2 

11-01-

034-01 
31,7 1,08 15,6098 

61,85

4 
2,107 

61,85

4 
2,107 

Облицов

щик 

синтетич

ескими 

материал

ами 4р.-

10 ч. 

Оклейка стен 

обоями 

улучшенного 

качества 

100

м2 

15-06-

001-02 
42,3 0,02 30,828 

163,0

03 
0,077 

163,0

03 
0,077 

Штукату

р 4р-10 

чел. 

Уплотнение 

грунта: 

гравием 

100

м2 

упл

отн

ени

я 

11-01 -

001 -01 
6,81 0,88 2,8526 2,428 0,314 2,428 0,314 

Бетонщи

к 3р.-1 

чел., 2р.-

1 чел. 

Утепление 

отмостки 

100

м2 

12-01-

013-01 
21,02 0,58 2,8526 7,495 0,207 7,495 0,207 

Бетонщи

к 3р.-

2чел., 

2р.-2 чел. 

Песчаный слой 1м3 
11- 01- 

002-01 
2,99 0,3 57,05 

21,32

2 
2,139 

21,32

2 
2,139 

Бетонщи

к 3р.-3 

чел., 2р.-

2 чел. 

Бетонное 

покрытие 

100

м2 

11-01-

015-01 
40 1,93 2,8526 

14,26

3 
0,688 

14,26

3 
0,688 

Бетонщи

к 3р.-

2чел., 

2р.-2 чел. 

    
 

  
 

  
 

  
 

    

ВСЕГО SQ 
              

6263,

707 

415,16

1 
  

Сантехнически

е работы 

(стадия 1, 

стадия 2) -   

    

6%SQ 

    
375,8

22 
    

  -   
    

4%SQ 
    

250,5

48 
    

Сантехнически

е работы     

 

      

 

626,3

71 

 

Звено из 

10 чел. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(стадия 1, 

стадия 2) 

Электромонт. 

работы(стадия 

1, стадия 2) -       5%SQ     

313,1

85   

  

  -   

 

  3%SQ   

 

187,9

11 

 

  

Электромонта

жные работы               

501,0

97   

Звено из 

10 чел. 

Ввод 

коммуникаций  -   

 

  2%SQ   

 

125,2

74 

 

Звено из 

10 чел. 

Благоустройств

о -       2%SQ     

125,2

74   

Звено из 

10 чел. 

Монтаж 

оборудования -   

 

  6%SQ   

 

375,8

22 

 

Звено из 

12 чел. 

Пусконаладка -       12%МО     

45,09

9   

Звено из 

10 чел. 

Неучтенные 

работы -       8%SQ     

501,0

97   

Звено из 

15 чел. 

Сдача объекта 

 

  

 

  

 

  

 

1,000 

 

Звено из 

5 чел. 

ИТОГО ПО 

ОБЪЕКТУ               

8751,

651   

 

 

 

 

 


