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Аннотация 

 

В представленной выпускной квалификационной работе выполнена 

разработка проекта на возведение четырехэтажного здания реализации 

непродовольственных товаров.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной 

части, представленной шестью разделами, заключения, списка 

используемой литературы и используемых источников, а также 

приложений. 

Во введении описана актуальность выбранной темы, указано 

расположение разрабатываемого здания, а также описаны основные цели и 

задачи, решаемые в выпускной квалификационной работе. 

В первом разделе представлены исходные данные, разработан план 

оргинизации земельного участка, объемно-планировочные решения, 

конструктивные и архитектурно-художественные решения здания, 

произведен теплотехнический расчет наружных стен и покрытия, а также 

приведено описание основных инженерных систем. 

Во втором разделе выполнен расчет пространственного каркаса 

здания с применением ПК «ЛИРА САПР», а также расчет армирования и 

конструирование монолитного железобетонного пилона. 

В третьем разделе разработана технологическая карта на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий. При разработке произведен 

подбор необходимого инвентаря, приспособлений и инструментов, описан 

процесс организации и технологии строительного производства, 

произведен подбор крана, выполнена калькуляция трудовых затрат и 

заработной платы, описаны указания по технике безопасности и 

обеспечению качества, приведены материально-технические ресурсы, 

разработан график производства работ и посчитаны технико-

экономические показатели на этаж. 
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В четвертом разделе выполнен проект организации строительства на 

все циклы работ по возведению здания, начиная с земляных работ, 

заканчивая отделочными работами и работами по благоустройству 

прилегающей территории. 

В пятом разделе приведена экономика строительства, 

представленная пояснительной запиской, сводным сметным расчетом, 

локальной сметой на надземный цикл работ, а также расчетом стоимости 

проектных работ. 

В шестом разделе приведены основные опасные производственные 

факторы, а также методы снижения профессиональных рисков, 

обеспечения пожарной и экологической безопасности объекта. 

В заключении приведены основные доводы, полученные в 

результате выполнения работ по разработке выпускной квалификационной 

работы.  

Общий объем работы 148 страниц. 
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Введение 

 

В представленной бакалаврской работе разрабатывается 

четырехэтажное здание реализации непродовольственных товаров. 

Данный вид зданий является одним из наиболее привлекательных 

разновидностей коммерческой недвижимости. В особенности, принимая во 

внимание удачное расположение объекта строительства – пересечении 

улиц 43-й армии и Ленинградской ул. в активно развивающемся 

г. Подольск с населением более 500 тыс. человек. 

Актуальность представленной выпускной квалификационной работы 

обуславливается высокой востребованностью объектов торговли, а также 

необходимостью подбора архитектурно-планировочных решений, которые 

будут сочетать в себе экономическую выгоду строительства данного 

объекта, его востребованность в своем сегменте недвижимости, а также 

наиболее оптимальные технические решения. 

В связи с плотной городской застройкой вокруг проектируемого 

объекта строительства габаритные размеры здания приняты наиболее 

оптимальными, а интересная форма здания прекрасно впишется в 

городскую среду и станет украшением одних из основных улиц города. 

Для объектов такого типа характерно применение современных 

отделочных материалов и планировочных решений. Каждая составляющая 

занимает свою существенную долю в итоговой стоимости строительства 

объекта недвижимости. 

Основными задачами, решаемыми в выпускной квалификационной 

работе, являются определение архитектурно-планировочных решений, 

выполнение расчётно-конструктивной части проекта, разработка 

технологии строительства, организации и планирования строительства, 

экономики строительства, а также пожарной безопасности и 

экологичности запроектированного объекта [22]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

В географическом отношении участок застройки находится в 

г. Подольск, Московской области.  

Климатический район строительства – IIB.  

Уровень ответственности здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С1.  

Степень огнестойкости здания – I.  

Класс функциональной пожарной опасности здания –  Ф3.1.  

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет. 

Состав грунтов: неогеновые, палеогеновые, меловые и 

каменноугольные глины, пески и песчаники, кристаллические отложения, 

поверхностные доломиты и известняки [16]. 

В зимний период преобладает юго-западное направление ветра. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

 Главный фасад здания выходит на Ленинградскую улицу. Отметки 

рельефа варьируются от 159,50 м до 160,50 м. Площадь строительной 

площадки занимает 0,8232 га, а площадь застройки 564 м
2
. 

На территории участка кроме проектируемого здания расположены: 

котельная, крупнопанельные жилые дома. Вокруг здания реализации 

непродовольственных товаров оборудуются автостоянки. Для обеспечения 

технологического и противопожарного обслуживания здания 

предусматривается два подъезда с улицы 43-й армии и Ленинградской 

улицы. Территория подлежит благоустройству и озеленению. Для этого 

необходимо произвести высадку маломерных деревьев и кустарников, 
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устроить посевной газон, а также необходимо обеспечить тротуарные 

дорожки для прохода людей. Вертикальная планировка участка 

предусматривает отвод ливневых и талых вод в систему промышленной 

канализации через дождеприемные колодцы [21]. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Здание односекционное четырехэтажное, сложной конфигурации в 

плане, размер в осях 27,3×18,0 м, высота здания – 19,5 м. Высота этажа – 

4,2 м. Подвальный этаж высотой – 4,2 м. 

На 1-3 этажах размещены помещения: офисы, торговые залы, 

кабинеты, санузлы, комнаты уборочного инвентаря. На 4-м этаже – 

вспомогательные помещения и пункт технического обслуживания. В 

подвале здания расположены складские площади.  

Для вертикальной связи между этажами в здании предусмотрен 

грузопассажирский лифт, а также две лестницы в разных частях здания. 

Требуемое освещение осуществляется естественным способом с 

помощью оконных проемов и витражей [24]. 

Наружными ограждающими конструкциями являются стены из 

кирпича и покрытие, которые обеспечивают сохранение комфортных 

условий в здании. 

Для МГН предусмотрен специально оборудованный лифт, который 

расположен в осях «В-Д» и «4-5», пандус, расположенный у центрального 

входа в осях «А-Б» и «5-6», а также специально оборудованный сан.узел, 

расположенный на 1 этаже в осях «В-Г» и «5-6». 

Экспликация помещений представлена в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Экспликация помещений 

 

Номер 

на 

плане 

Наименование  Площадь, м
2
 Кат. 

помещения 

1-й этаж 

1 Тамбур при входе в здание 5,94  

2 Тамбур при входе в здание 5,45  

3 Холл первого этажа 243,3  

4 Лестничная площадка 21,04  

5 Санузел 4,0  

6 Санитарно-бытовое помещение  7,48  

7 Тамбур 3,88  

8 Коридор 13,97  

9 Кабинет  9,11  

10 Холл 27,20  

11 Тамбур 2,82  

12 Коридор 9,0  

13 Лестничная площадка 3,6  

14 Кладовка 3,63  

15 Комната приема пищи 15,93  

2-й этаж 

1 Торговый зал 301,4  

2 Лестничная площадка 21,04  

3 Санузел 4,2  

4 Санитарно-бытовое помещение  7,47  

5 Площадка перед лифтом 12,29  

6 Лестничная площадка 3,6  

7 Кладовка 3,63  

8 Комната приема пищи 15,93  

3-й этаж, 4-й этаж 

1 Коридор 78,2  

2 Лестничная площадка 21,04  

3 Комната приема пищи 11,47  

4 Площадка перед лифтом 12,29  

5 Холл 36,17  

6 Лестничная площадка 3,6  

7 Техническое помещение 3,36  

8 Санузел «Ж» 5,92  

9 Санузел «М» 6,04  

10 Офис 27,95  

11 Офис 54,57  

12 Офис 54,31  

13 Офис 26,90  

14 Офис 27,33  
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Пути эвакуации проходят через 2 главных входа в здание для 

посетителей, а также 4 служебных входа для служебного персонала. 

 

1.4 Конструктивные решения здания 

 

Каркас здания монолитный железобетонный. При данном 

конструктивном решении за счет совместной работы поперечных и 

продольных конструктивных элементов обеспечивается достаточная 

устойчивость и пространственная жесткость каркаса здания [8]. 

1.4.1 Фундамент 

В качестве фундамента принята монолитная железобетонная плита, 

выполненная из бетона класса В30. Отметка низа подошвы фундаментной 

плиты составляет минус 5,100 м. Фундаментная плита принята толщиной 

0,5 м. Для защиты от грунтовых вод используется вертикальная оклеечная 

гидроизоляция из двух слоев «Гидроизола»; горизонтальная – обмазка 

горячим битумом два раза [2]-[12]. 

Для защиты фундамента здания по его периметру предусмотрена 

бетонная отмостка шириной 1 м из бетона класса В15 с уклоном 4%. 

Цоколь – облицовка керамогранитной плиткой бежевого цвета. 

1.4.2 Колонны 

Проектом предусмотрено 7 типов монолитных железобетонных 

колонн круглого и квадратного сечения, а также 3 типа пилонов: 

Колонна КМ1 (400×400 мм) – 2 шт. 

Колонна КМ2 (диаметр 500 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ3 (400×400 мм) – 4 шт. 

Колонна КМ3а (400×400 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ4 (600×400 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ5 (диаметр 400 мм) – 6 шт. 

Колонна КМ6 (400×400 мм) – 1 шт. 
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Пилон ПЛМ1 (1500×400 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ2 (1900×250 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ3 (1000×250 мм) – 1 шт. 

Колонны и пилоны выполнены из бетона класса В15.  

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

В здании предусмотрены монолитные железобетонные перекрытия и 

покрытия толщиной 200 мм из бетона класса В30. Конструктивная схема 

перекрытия, спецификация представлены в «Расчетно-конструктивном 

разделе». 

В здании запроектирована бесчердачная крыша. Водоотвод 

организованный. Покрытие кровли – плитка керамогранитная. Утеплитель 

– плиты толщиной 160 мм, разуклонка запроектирована из 

керамзитобетона на керамзитовом песке толщиной 40...260 мм. 

1.4.4 Стены и перегородки 

 Наружные стены запроектированы из кирпича глиняного 

обыкновенного с утеплением плитами минеральной ваты из каменного 

волокна. Толщина наружных стен составляет 380 мм. Наружная отделка – 

штукатурка «Ceresit». Перегородки выполнены из пенобетона, толщиной 

100 мм. Пенобетонные перегородки устанавливают непосредственно на 

перекрытие. Стены и перегородки армируются металлическими сетками. С 

целью повышения звукоизоляции особое внимание уделяется заделке швов 

и зазоров между перегородками, стенами и перекрытием. 

1.4.5 Лестницы 

Лестничные марши и площадки выполнены из монолитного 

железобетона класса В25. Лестничное ограждение выполняется с высотой 

0,9 м из металла и крепится к боковой поверхности марша. Шахты лифтов 

выполнены из монолитного железобетона класса В25 [9]. 
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1.4.6 Окна, двери 

В связи с тем, что в данном проекте разрабатывается общественное 

здание торгового назначения, для придания зданию уникального внешнего 

вида, окна и двери разрабатываются индивидуального изготовления. 

Площадь οконных проемов назначена исходя из нормативных требований 

естественной освещенности и стандартов. «Проектирование естественного 

освещения зданий следует осуществлять с учетом предварительно 

изученных технологий и процессов, выполняемых в помещениях, а также 

светоклиматических особенностей места строительства зданий» п. 6.2.1 

[23].  

Спецификация элементов заполнения проемов представлена в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Ведомость заполнения проемов 

 

Марка Размер (b×h) Количество 

ОК-1 800×3400 7 

ОК-2 3700×3400 27 

ОК-3 2960×4300 1 

ОК-4 800×4200 6 

ОК-5 500×2000 6 

ОК-6 2350×3400 2 

ОК-7 900×3450 8 

ОК-8 13770×4200 3 

ОК-9 7350×4200 3 

Д1 1600×3390 4 

Д2 810×2070 2 

Д3 1210×2100 32 

Д4 910×2070 28 
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Окна – из металлопластикового профиля, с двухкамерным 

стеклопакетом (межстекольное расстояние 12 мм). 

Двери внутренние – деревянные по [6], противопожарные. 

Двери наружные – металлические по [6]. 

1.4.7 Перемычки 

Для устройства оконных и дверных проемов, проектом 

предусмотрены железобетонные перемычки по ГОСТ 948-2016. В 

перегородках и стенах использован брусковый и плитный тип перемычек 

соответственно. 

Ведомость перемычек представлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Ведомость перемычек 

 

 

Спецификация элементов перемычек представлена в таблице 1.4. 

 

Марка Схема сечения 

ПР1 

 
ПР2 

 
ПР3 

 
ПР4 

 
ПР5 

 

ПР6 
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Таблица 1.4 – Спецификация элементов перемычек 

 
Обозначение Наименование Кол. на этаж Масса 

ед., кг 

Примечание 

1 2 3 4 Всего 

ГОСТ 948-

2016 

2ПБ 17-2 6 - - - 6 71  

1ПП 12-3 1 1 1 1 4 72  

2ПБ 13-1 4 - 6 6 16 54  

2ПП 14-4 3 3 3 3 12 189  

2ПБ 10-1 6 5 6 6 23 43  

 

Перемычки выполнены из бетона класса В25. 

1.4.8 Полы 

Выбор напольных покрытий в здании осуществлен с учётом 

функционального назначения помещений. Экспликация полов 

представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Экспликация полов 

 

Номера 

помещений 

Тип 

пола 

Схема пола или тип 

пола по серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, 

основание м др.) , мм 

Площадь, 

м
2 

1-й этаж: 1-

5,7,8,10-13; 

2-й этаж: 1-

3, 5,6; 

3-й этаж: 

1,2,4-9; 

4-й этаж: 

1,2,4-9. 

 

1  

 

1.Плитка 

керамогранитная– 12 мм; 

2.Клеящий состав 

«Ceresit»–13 мм; 

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора – 

50 мм; 

4. Монолитная ж.б. плита 

–200 мм. 

1015,97 

1-й этаж: 6 

2-й этаж: 4 

 

2  

 

1.Керамогранит 

мозаичный–12 мм; 

2.Клеящий состав 

«Ceresit»–13 мм; 

3. Стяжка из цементно-

песчаного раствора – 

50 мм; 

4. Монолитная ж.б. плита 

–200 мм. 

1030,92 
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Продолжение таблицы 1.5 

 

1-й этаж: 9; 

3-й этаж: 

10-14; 

4-й этаж: 

10-14. 

 

3  

 

1. Ламинат  – 12 мм. 

2. Звукоизоляция – 3 мм; 

3.Самовыравнивающийся 

раствор «Ceresit» 15 мм; 

4. Стяжка из цементно-

песчаного раствора – 

50 мм; 

5.Монолитная ж.б. плита 

– 200 мм. 

391,23 

 

Полы представлены в трех вариантах в зависимости от 

функционального назначения помещений. 

 

1.5 Архитектурно-художественные решения здания 

 

Спроектированное здание имеет сложную геометрическую форму, 

благодаря чему выгодно выделяется на фоне существующей типичной 

городской застройки. Фасады здания выполнены по индивидуальному 

дизайнерскому решению. В проекте предусмотрены две главные входные 

группы для посетителей, выделяющиеся на общем фоне,  а также четыре 

служебных входа для рабочего персонала. 

Фасад здания облицован керамогранитной плиткой бежевого цвета. 

Внутренняя отделка – поверхности стен внутренних помещений 

оштукатуриваются известково-песчаным раствором, после чего наносится 

финишный слой краски. Потолки оштукатуриваются и окрашиваются, а 

также выполняется монтаж подвесных потолков двух типов: реечные и из 

минераловатных плит «Армстронг», которые в силу своих характеристик, 

удобной эксплуатации и невысокой стоимости являются стандартным и 

самым оптимальным решением для большинства общественных зданий 

[20]. 
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1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Данные для расчета: 

− расположение здания – г.  Подольск, Московская область; 

− относительная влажность воздуха внутри помещения 50% [18]; 

− требуемая температура воздуха внутри помещения tв = +18 ºС. 

− зона влажности – нормальная ([18], приложение В); 

− условия эксплуатации – Б ([18], таблица 2); 

− температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – tхп 

= минус 25 ºС([23], таблица 3.1*). 

− Zот = 205 суток ([23], таблица 3.1*). 

− tот = минус 2,2 ºС ([23], таблица 3.1*). 

− Коэффициент зависимости положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n=1 

[18]. 

− αв= 8,7 Вт/(м
2
·С) ([18], таблица 4). 

− αн= 23 Вт/(м
2
·С) ([18], таблица 6). 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

На рисунке 1.1 показан эскиз конструкции наружных стен здания. 

 

Рисунок 1.1 – Эскиз конструкции наружной стены 
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Таблица 1.6 – Характеристики материалов для расчета на 

теплопроводность 

 

Наименование 
Плотность, 

 , кг/м 3  

Толщина, 

 , м 

Коэффициент 

теплопроводност

и 

 , Вт/(м 0 С) 

Раствор известково-

песчаный 
1600 0,015 0,81 

Кладка из кирпича 

глиняного обыкновенного 

(ГОСТ 530-95) 

на цементно-песчаном 

растворе 

1800 0,380 0,81 

Плиты минераловатные из 

каменного волокна 
125 ? 0,045 

Штукатурка «Ceresit» 1800 0,015 0,93 

 

Определим необходимое сопротивление теплопередаче, (м
2
·˚С)/Вт, 

([18], таблица 3) по формуле (1.3.2). 

Определим величину градусо-суток отопительного периода по 

следующей формуле: 

  ,ототв ZttГСОП      (1.6.1.1) 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха в здании, °С; 

tот, – средняя температура наружного воздуха, °С; 

Zот  – продолжительность, сут/год, отопительного периода. 

ГСОП =  (18 – (-2,2)) ·205 = 4141,0 °С·сут.  

bГОСПaRтр 0 ,     (1.6.1.2) 

а, b – коэффициенты, принимаемые по данным таблицы 3 [18] для 

соответствующих групп зданий. 

Rтр
норм

 = 0,0003·4141,0 + 1,2 = 2,44 м
2
°С/Вт; 

Определим приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций здания: 

      
 

 в
  

 

 
  

 

  
;                                      (1.6.1.3) 
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3

1 0,015 0,38 0,015 1
 2,44– – – – – 0,045=0,08 м.

8,7 0,81 0,81 0,
×

93 23


 
 
 

  

Принимаем толщину утеплителя равной 100 мм. 

Таким образом, приведенное сопротивление теплопередаче 

рассчитываемых наружных ограждающих конструкций составит:  

2

0

1 0,015 0,38 0,1 0,015 1
 + + + + + =2,88м С/Вт.

8,7 0,81 0,81 0,045 0,93 23
R  

 
 
 

 

Проверим условие: 

2 2

0  2,88 /   2,44 / орм

трR м С Вт R м С Вт     . 

Толщина утеплителя подобрана верно, так как выполняется условие 

R0 ≥ Rтр
норм

. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

На рисунке 1.2 отображен пирог покрытия здания 

 

Рисунок 1.2 – Пирог покрытия здания 
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Таблица 1.7 – Характеристики материалов для расчета на 

теплопроводность 

 

Наименование  
Плотность, 

 , кг/м 3  

Толщина, 

 , м 

Коэффициент 

теплопроводност

и 

 , Вт/(м 
0 С) 

Монолитная железобетонная 

плита покрытия 
2500 0,2 2,04 

Керамзитовый гравий 200 0,020 0,12 

Раствор цементно-песчаный 1600 0,035 0,81 

Гидроизоляция 95 0,003 0,042 

Геотекстиль 180 0,001 0,17 

Экструдированный 

пенополистирол 
39 ? 0,032 

Раствор цементно-песчаный 1600 0,040 0,81 

Плитка керамогранитная 2000 0,009 1,1 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче ([18], таблица 3) по 

величине градусо-суток в отопительный период рассчитывается по 

формуле (1.3.2): 

2 0,0004 4141,0  1,6  3,26 / орм

трR м С Вт     ; 

Определим требуемую толщину утеплителя: 

6  3,26 –1/ 8,7 – 0,2 / 2,04 – 0,02 / 0,12 – 0,035 / 0,81– 0,003 / 0,042 –

–0,001/ 0,17 – 0,04 / 0,81– 0,

(

)009 /1,1–1/ 23 ·0,032 0,066 .м

 


 

Принимаем толщину утеплителя δ6 = 100 мм. 

При данной толщине утеплителя сопротивление теплопередаче 

кровли составит: 

0

2

=1/8,7+0,2/2,04+0,02/0,12+0,035/0,81 +0,003/0,042+0,001/0,17+

+0,1/0,032+0,04/0,81+0,009/1,1+1/23= 4,32 м °С/Вт;

R
 

Проверим условиеR0 ≥ Rтр
норм

: 

2 2

0  4,32 /   3,26 / . орм

трR м С Вт R м С Вт    
 
 

Расчет выполнен правильно, толщина утеплителя подобрана верно, 

так как выполняется условие. 
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1.7  Инженерные системы 

 

1.7.1  Водоснабжение и водоотведение 

Согласно действующим нормативным документам в части 

разработки систем водоснабжения и водоотведения, с целью обеспечения 

нормального функционирования объекта в проектируемом здании 

предусмотрены следующие инженерные системы:  

− система водопровода для хозяйственных нужд; 

− система внутренней бытовой канализации; 

− система дождевой канализации. 

Системы водоснабжения и канализации здания запроектированы 

централизованными и имеют подключение к городским сетям. 

1.7.2. Электроснабжение 

 С целью обеспечения здания электричеством предусмотрена 

система электроснабжения. Электроснабжение торгового центра имеет ряд 

особенностей, которые в обязательном порядке необходимо учитывать при 

разработке данной системы. К таким особенностям относятся: зонирование 

пространства, общая площадь здания, индивидуальные архитектурно-

планировочные особенности проектируемого объекта.  

Основными источниками света приняты люминесцентные лампы и 

лампы накаливания. 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования следует 

выбирать с учетом требований безопасности, изложенных в нормативных 

документах органов государственного надзора, а также инструкций 

предприятий – изготовителей оборудования, арматуры и материалов, если 

они не противоречат требованиям. 

Β здании предусмотрена принудительная вентиляция и система 

автоматической пожарной сигнализации (ΑΠС). «При устройстве 

установок пожаротушения в зданиях и сооружениях с наличием в них 
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отдельных помещений, где в соответствии с нормативными документами 

требуется только пожарная сигнализация, вместо нее с учетом технико-

экономического обоснования допускается предусматривать защиту этих 

помещений установками пожаротушения, принимая во внимание 

приложение А» [2]. 

 Здание оснащено современной системой дымоудаления и подпора 

воздуха в случае пожара. Насосная станция пожаротушения расположена в 

помещении водомерного узла. Также, с целью обеспечения пожарной 

безопасности, в здании на каждом этаже предусмотрены 

огнезадерживающие клапаны в вентиляционных каналах [13]. 

Объемно-планировочные решения здания представлены в 

графической части на листах 1...4 [7]. 

Выводы по разделу 

Проектируемое здание реализации непродовольственных товаров 

имеет ряд особенностей, связанных с расположением в плотной городской 

застройке, климатическими условиями, сложной геометрической формой, 

а также определенным функциональным назначением помещений, 

входящих в его состав. Все эти особенности учтены в ходе разработки 

объемно-планировочных решений здания и инженерных систем, 

определения конструктивных особенностей каркаса и применяемых при 

строительстве материалов [1]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные для расчета 

 

В разделе выполнен расчет пространственного каркаса здания с 

применением ПК «ЛИРА САПР», а также расчет армирования и 

конструирование монолитного железобетонного пилона. 

Начальными данными для расчетов по определению деформаций 

сооружения, расчетных усилий, армирования элементов является объемно-

планировочное решение здания и геологические условия. 

Глубина заложения фундамента для здания составляет 4,7 м. 

Основанием для фундаментов служит суглинок полутвердый. 

Описание основных несущих конструкций здания: 

 фундамент здания представлен монолитной железобетонной плитой 

толщиной 500мм. Размеры плиты в плане 18,0×37,3м; 

 колонны  монолитные железобетонные без капителей, квадратного 

(400×400 мм), прямоугольного (600×400 мм) и круглого (500 и 

400 мм) сечения; 

 плиты перекрытия  монолитные безбалочные железобетонные 

толщиной 200 мм [25]. 

 

2.2 Определение нагрузок 

 

2.2.1 Постоянные нагрузки 

2.2.1.1 Собственный вес несущих конструкций здания 

Учет собственного веса несущих конструкций здания произведен 

автоматически в программном комплексе «ЛИРА САПР», при задании их 

жесткостей.  

2.2.1.2 Собственный вес конструкции пола 

В таблице 2.1, приведен вес конструкции пола типа 1. 
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Таблица 2.1 Расчет постоянной нагрузки на перекрытие типового этажа  

 

Вид нагрузки 

Удельный 

вес 
3/, мкН  

Толщин

а 
мt,  

Норматив

ное 

значение 

нагрузки 
2

0 /, мкНgqn 

 

Коэффиц

иент 

надежнос

ти по 

нагрузке 

fm  

Расчетное 

значение 

нагрузки 
2/, мкНgq mр 

 

1 2 3 4 5 6 

Керамогранитная 

плитка 
24 0,01 0,24 1,2 0,288 

Клеящий раствор 

CeresitСМ11 
16,4 0,002 0,033 1,3 0,043 

Цементная затирка 

“Ceresit” 
19 0,003 0,057 1,3 0,0741 

Стяжка керамзито-

шлакобетонная 
10 0,038 0,38 1,3 0,494 

Гидроизоляционна

я пленка 
10 0,002 0,02 1,2 0,024 

Теплозвукоизоляция 

плиты 

“STROPROCK” 

1,61 0,05 0,0805 1,2 0,0966 

Монолитная плита 

перекрытия 
25 0,2 5 1,1 5,5 

Итого:   5,8105  6,5197 

 

Таблица 2.2  Расчет постоянной нагрузки на перекрытия от веса стенового 

ограждения 

 

Вид нагрузки 

Удельн

ый вес 
3/, мкН

 

Толщи

на 
мt,  

Нормативно

е значение 

нагрузки 
2

0 /, мкНgqn 

 

Коэффицие

нт 

надежности 

по нагрузке 

fm  

Расчетное 

значение 

нагрузки 
2/, мкНgq mр 

 

Расчетное 

значение 

нагрузки 

на м.пог. 

q=qp*h, 

кН/м.пог. 

1 2 3 4 5 6 7 

Кирпич  18 0,25 4,5 1,1 4,95 19,45 

Теплоизоляционные 

плиты PANELROCK 
0,65 0,1 0,065 1,2 0,078 3,07 

Ветроизоляция 

Rockwool 
0,055 0,02 0,001 1,2 0,001 0,004 

Штукатурка «Ceresit» 15,2 0,015 0,228 1,2 0,274 1,07 

Итого:   4,794  5,303 23,594 
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Нагрузка от наружного стенового ограждения (от м. пог. стены) 

прикладывалась на узлы пластин междуэтажного перекрытия в виде 

эквивалентной нагрузки, которая в расчетной схеме прикладывалась к узлам 

плит перекрытий.  

2.2.1.3 Собственный вес конструкции покрытия  

Сбор нагрузок от собственного веса конструкции покрытия на 

отметках +15,900 и +19,500 приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3  Расчет постоянной нагрузки на покрытие, на отм. +15,900 и 

+19,500 

 

Вид нагрузки 

Удельный 

вес 
3/, мкН  

Толщина 
мt,  

Нормативное 

значение 

нагрузки 
2

0 /, мкНgqn 

 

Коэфф. 

надежност

и по 

нагрузке 

fm  

Расчетное 

значение 

нагрузки 
2/, мкНgq mр 

 

1 2 3 4 5 6 

Плитка 

керамогранитная 
24 0,009 0,216 1,1 0,238 

Армированная 

цементно-песчаная 

стяжка 

22 0,04 0,88 1,1 0,968 

Плиты утеплителя 

экструдированного 

пенополистирола 

0,35 0,1 0,035 1,2 0,042 

Геотекстиль 0,5 0,001 0,0005 1,2 0,001 

Гидроизоляционная 

мембрана  
17 0,0015 0,026 1,3 0,033 

Цементно-песчаная 

стяжка 
18 0,035 0,63 1,1 0,693 

Разуклонка из 

керамзитового 

гравия 

4 
0,04-

0,26 
0,6 1,2 0,72 

Монолитная плита 

покрытия 
25 0,2 5 1,1 5,5 

Итого:   7,388  8,195 

 

Пирог покрытия на отм. +15,900 и +19,500 совпадает. 



26 

2.2.1.4 Нагрузка от внутренних стен и перегородок 

Нагрузки от внутренних стен и перегородок прикладывались как 

эквивалентные равномерно-распределенные и принимались в зависимости от 

плотности материалов или веса метра погонного (стены из кирпича и 

перегородки из пенобетона). Результаты расчета приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4  Нагрузка от перегородок 

 

Отметка этажа Материал Значение нагрузки 

1 2 3 

на отметке -4,200 кирпич, пенобетон 1,084 кН/м
2
 

на отметке +0,000 кирпич, пенобетон 0,859 кН/м
2 

на отметке +4,200 кирпич, пенобетон 1,505 кН/м
2 

на отметке +8,400 кирпич, пенобетон 1,389 кН/м
2 

на отметке +12,300 кирпич, пенобетон 1,389 кН/м
2 

на отметке +16,200 кирпич, пенобетон 0,104 кН/м
2 

 

В приведенной таблице 2.4 учтен вес всех внутренних стен 

перегородок, опирающихся на перекрытия. 

2.2.1.5 Давление грунта обратной засыпки  

Давление грунта обратной засыпки на консоль фундаментной плиты 

(выступающую часть фундаментной плиты): 

2

0 /28,921,147,1810 мкНhFР fm                      (2.1) 

Боковое давление грунта на стены подвала: 

2202

0 /769,371,1)
2

24
45(47,1810)

2
45( мкНtgtghFF fm  


 ; (2.2) 

где Fo = 10кН/м
2
 – давление на уровне земли; 

γ = 18,7 кН/м
3
 – усредненный удельный вес грунта засыпки; 

φ = 24 град – минимальный угол внутреннего трения грунта засыпки; 

h = 4,9 м – высота грунта обратной засыпки; 

γfm = 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке. 
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2.2.2 Временные нагрузки 

2.2.2.1 Снеговая нагрузка 

Район строительства – III (г. Подольск Московская область). По карте 1 

[15, табл. 10.1] Sg = 1,5кПа; 

Нормативная нагрузка от снега на покрытие рассчитывается по 

формуле: 

                                                        (2.3) 

где  = 1 – «коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с приложением 

Б (схема 1б)» [15]; 

Sg = 1,5кПа – «расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 

горизонтальной поверхности земли» по [15]; 

   – «коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра» [15].  

ct – термический коэффициент. Согласно п. 10.10 [15], «термический 

коэффициент ct следует применять для учета снижения снеговых нагрузок на 

покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи». Т.е.        (т.к. 

утеплённое покрытие).       . 

Находим нормативное значение снеговой нагрузки: 

                    кПа 

Находим расчётное значение снеговой нагрузки: 

                    кПа 

Снеговая нагрузка принята 2,1 кПа. 

2.2.2.2 Ветровая нагрузка 

Сбор ветровых нагрузок на конструкции здания выполнялся в 

соответствии с п.11 [15] и прикладывались в виде суммарной статической 

равномерно распределенных на пластины элементов стен, а также 

равномерно-распределенной в уровнях перекрытий здания. 
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В соответствии с картой 2 приложения Е [15], объект исследований 

относится к I-му ветровому району. В связи с чем, нормативное значение 

ветровой нагрузки равно ω0=0,23 кПа.  

«Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки 

связаны с непосредственным действием на здания и сооружения 

максимальных для места строительства ураганных ветров и должны 

учитываться при проектировании всех сооружений» [15]. 

Тип местности – В (городская застройка). 

Ветровые нагрузки на плоские конструкции ограждения. 

Данные о размерах здания в плане одного блока: 

– высота H = 16,1 м; 

– длина L = 27,3 м.; 

– ширина B = 18 м. 

 

Таблица 2.5  Высотные отметки конструкций, к которым прикладывается 

ветровая нагрузка 

 

Описания элементов 

Высотные отметки  

(отметка верха плит), мм 

отм. факт отм.ветер Нэт 

-0,500 (ур.земли) -500 -500 -500 

1-й этаж 4200 4200 4200 

2-й этаж 8200 8200 4200 

3-й этаж 12000 12000 3800 

4-й этаж 16100 16100 4100 

 

«Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки w 

следует определять, как сумму средней wm и пульсационной wp 

составляющих» по формуле 11.1 [15]: 

Pm  +  =                                                  (2.4) 

«Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 

нагрузки ωm в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью 

земли следует определять по формуле» 11.2: 

 CZk e0m                                                 (2.5) 
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где ω0 – нормативное значение ветрового давления (п. 11.1.4); 

k(Ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления 

для высоты Ze (п. 11.1.5 и 11.1.6); 

с – аэродинамический коэффициент (п. 11.1.7). 

Согласно пункту 11.1.8 [15], «нормативное значение пульсационной 

составляющей основной ветровой нагрузкиωp на эквивалентной высоте Ze 

следует определять» по формуле 11.5,т.к. первая частота собственных 

колебаний сооружения f1, Гц, больше предельного значения собственной 

частоты fl (см. п. 11.1.10): 

)v(z = emp                                             (2.6) 

Значения первой частоты собственных колебаний здания по 

результатам модального анализа составило f1 = 0,47 Гц (таблица 2.6), что не 

превышает fl = 1,2 Гц (см. п. 11.1.10) для ветрового района I и при 

логарифмическом декременте колебаний δ = 0,22 (для зданий со смешанным 

каркасом).  

 

Таблица 2.6  Значения первой частоты собственных колебаний здания 

 

№ 

загруж. 

№ 

формы 

Частоты 

Период 

(с) 

Сумма 

модальных 

масс % 

Круг. 

частота 

(рад/с) 

Частота 

(Гц) 

 2  1 2,12 0,470 2,896  22,884 

 2  2 2.45 0.389 2.56  41,309 

 2  3 2.76 0.439 2.27  41,310 

 2  4 2.82 0.45 2.22  62,275 

 2  5 3.00 0.477 2.09  62,275 

 

Коэффициент k(ze) вводится для учета изменения ветрового давления 

для высоты ze и определяется по формуле 11.4 [15]: 

2

10( ) ( /10)e ek z k z                                       (2.7) 

Коэффициент пульсации давления ветра (ze) принимается по формуле 

11.6 [15] или табл. 2.7. 
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10( ) ( /10)e ez z                                         (2.8) 

Получившиеся значения коэффициентов k10,10 и α представлены в 

таблице 2.7 

 

Таблица 2.7  Значения коэффициентов k10,10 и α 

 

Параметр 
Тип местности 

B 

α 0.2 

k10 0.65 

ζ10 1.06 

 

Значения коэффициентов k(ze) и (ze) представлены в табл. 2.8. 

 

Таблица 2.8  Значения коэффициентов k(ze) и (ze) 

 

Отм. над уровнем земли, м k(ze) ζ(ze) 

0,000 0,000 0 

4,200 0,459 1,261 

8,200 0,600 1,103 

12,200 0,704 1,019 

16,100 0,786 0,964 

 

Значения аэродинамических коэффициентов «С» согласно приложению 

Д 1.2 [15] представлены в табл. 2.9. 

 

Таблица 2.9  Значения аэродинамических коэффициентов «С» 

 

Боковые стены 
Наветренные Подветренные 

Участки 

А В С D E 

-1 -0.8 -0.5 0.8 -0.5 

 

Значения  и  представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10  Коэффициент пространственной корреляции пульсаций 

давления v 

 

Основная координационная плоскость 

Направление действия ветра 

Фронт, 

перпендикулярно 

буквенным осям, м 

Торец, 

перпендикулярно 

цифровым осям, м 

ρ = B χ = h ρ = B χ = h 

zoy 27,3 16,1 18 16,1 

zox 7,2 16,1 10,92 16,1 

xoy 27,3 18 18 27,3 

 

Значения коэффициентов пространственной корреляции пульсаций 

давления v представлены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11  Значения коэффициентов пространственной корреляции 

пульсаций давления v 

 

Зоны действия 

Основная 

коорд. 

плоскость 

ρ χ ν 

Фронт, перпендикулярно буквенным осям 

Наветренная стена   
zoy 27,3 16,1 0,756 

Подветренная стена  

Боковые стены А, В, С. zox 7,2 16,1 0,773 

Торец, перпендикулярно цифровым осям 

Наветренная стена   
zoy 18 16,1 0,760 

Подветренная стена  

Боковые стены А, В, С. zox 10,92 16,1 0,768 

 

Для расчета здания принято 4 схемы загружения ветровой нагрузкой – 

направление ветра вдоль цифровых и буквенных осей. 

Распределенная ветровая нагрузка (на 1 м
2
) для задания на стержневые 

элементы приводилась к узловой нагрузке, которая в расчетной схеме 

прикладывалась к внешним узлам плит перекрытий и балок. 

Расчеты нормативных и расчетных значений ветровой нагрузки 

приведены в приложении В (таблица В.1). 
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2.2.2.3 Полезная нагрузка на перекрытие 

Расчетное значение временной полезной нагрузки определяем в 

соответствии с требованиями норм [15]: 

2/62,15 мкНРР fm                                      (2.9)
 

где 2,1fm – коэффициент надежности по нагрузке, при значении 

нагрузки 2 кПа и более; 

кПаР 5  – нормативное значение временной полезной нагрузки. 

 

2.3 Расчет несущих конструкций 

 

Расчет конструкций здания производится в 2 этапа: 

1 этап  статический расчет объемной расчетной схемы здания; 

2 этап  расчет прочности пилона. 

Статический расчет каркаса здания выполняется с использованием 

программного комплекса ПК «ЛИРА САПР».  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Расчетная схема здания 

 



33 

Расчетной схемой являлась пространственная система в виде каркаса 

здания, представленного междуэтажными перекрытиями, колоннами и 

стенами, смоделированные КЭ в виде оболочек (тип №42, №44 – плиты 

перекрытий, фундаментная плита, стены и пилоны), а так же стержневыми 

КЭ (тип №10 – колонны). Сопряжение всех элементов между собой  

жесткое. Расчетная схема здания приведена на рисунке 2.1. 

2.3.1 Статический расчет 

При статическом расчете использовались следующие загружения: 

1-е загружение – собственный вес; 

2-е загружение – снеговая нагрузка; 

3-е загружение – ветровая нагрузка вдоль осей 1-6 справа; 

4-е загружение – ветровая нагрузка вдоль осей А-Д справа; 

5-е загружение – ветровая нагрузка вдоль осей А-Д слева; 

6-е загружение – ветровая нагрузка вдоль осей 1-6 слева; 

7-е загружение – полезная нагрузка на перекрытия. 

 

2.4 Расчет пилона ПЛМ-1 в осях «А-Б» и «5-6» 

 

2.4.1 Материалы для конструирования конструкций 

Для изготовления конструкций перекрытия использовались следующие 

материалы: в соответствии с [19], бетон класса В25с расчетным 

сопротивлением на сжатие ,  Rbt=1,05 МПа.; Eb=27·10
3 

МПа (для 

тяжелого бетона естественного твердения). 

Армирование принято стержневой горячекатаной арматурой класса  

А 400С по ГОСТ 34028-2016:Rs=360 МПа, Es=1,9·10
5
 МПа. 

Железобетонный пилон рассчитывается как внецентренно сжатый 

элемент с симметричным продольным армированием по направлениям с 

учетом действия вертикальной продольной силы N, изгибающих моментов 

Mx и My, а также поперечных сил Qx, Qy.  

МПаRb 5.14

http://docs.cntd.ru/document/1200095246
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Подбор площади сечения арматуры осуществляется из расчета по 1-й и 

2-й группам предельных состояний с учетом обеспечения минимума 

суммарного расхода арматуры, а также соблюдения требований при 

конструировании. Исходя из максимальных усилий, действующих в 

стержневых элементах, вычисляются максимальные площади сечения 

рабочей арматуры.  Далее выполняется расчет по образованию и раскрытию 

трещин. При необходимости площадь сечения арматуры увеличивается. 

2.4.2 Результаты расчета пилона 

Результаты расчета пилона: 

– таблица с РСН для выбранных элементов пилона в осях «А-Б» и «5-

6» приведена в приложении В в таблице В.2; 

– изополя усилий в элементах пилона приведены в приложении В на 

рисунках В.1...В.6; 

– изополя подобранной продольной и поперечной арматуры приведены 

в приложении В на рисунке В.7. 

 

2.5 Армирование монолитного железобетонного пилона 

 

Расчет армирования пилона ПЛМ-1 по 1-й и 2-й группам предельных 

состояний выполнялся с применением приложения ЛИРА АРМ по формуле: 

       
  
    

      
                                       (2.10) 

В результате расчета принимаем следующее армирование монолитного 

железобетонного пилона: 

 вертикальная арматура у обеих граней пилона – принимается 

диаметром 14 класса А400С с шагом 200мм у обеих граней пилона с общей 

площадью 12,32+12,32=24,64 см
2
. 

Расчет коэффициента армирования: 
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 поперечная арматура у обеих граней пилона принимается диаметром 

10 класса А400С с шагом 200 мм по вертикали. 

Расчет коэффициента армирования в поперечном направлении на 1 м. 

пог.: 

   
  

    

      
      

         

    
            

Выводы по разделу 

В расчетно-конструктивном разделе был произведен расчет 

армирования монолитного железобетонного пилона исходя из особенностей 

объемно-планировочного решения здания и геологических условий 

строительной площадки. По результатам проведенных расчетов были 

определены необходимые коэффициенты армирования и подобраны сечения 

и шаг арматуры. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Технологическая карта разрабатывается на устройство монолитных 

безбалочных  перекрытий, г. Подольск комплексной бригадой в две смены. 

Из соображений процесса естественного твердения бетона при 

благоприятных теплых температурах воздуха без специальных добавок и 

устройства электропрогрева, работы ведутся весенне-осеннее время года. 

Здание односекционное четырехэтажное, сложной конфигурации в 

плане, размер в осях 27,3×18,0м, высота здания – 19,5 м. Высота этажа – 

4,2 м. Подвальный этаж высотой – 4,2 м. Каркас здания монолитный 

железобетонный.  

В технологической карте рассмотрены основные виды работ: 

− разгрузка опалубки; 

− разгрузка арматуры; 

− подача арматуры; 

− подача щитов опалубки; 

− монтаж щитов опалубки; 

− установка арматурных сеток и отдельных стержней вручную; 

− подача бетонной смеси, укладка и уплотнение бетонной смеси; 

− уход за бетоном; 

− демонтаж щитов опалубки. 

 

3.2 Спецификация монтажных элементов 

 

Перед началом выполнения работ необходимо завести на строительную 

площадку оборудование, инструмент, материалы, подготовить фронт работ. 
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Таблица 3.1  Спецификация монтажных элементов на один этаж 

 

Наименование элемента 
Единица 

измерения 
Количество Масса, кг. 

Опалубка 

деревометаллическая типа 

«Пери» 

м
2
 342 4856,5 

Стойка СО 3,5 с оцинк. 

резьбой 

шт. 56 1267,2 

Тренога шт. 28 277,2 

Оголовок  шт. 56 176,4 

Балка деревянная шт. 78 1800 

Бетон тяжелый, класс: В15  м
3
 68,4 177150,1 

Горячекатаная арматурная 

сталь класса: А-240, А-400 

кг 4420 4420 

Детали закладные  кг 160 160 

 

В представленной спецификации монтажных элементов указаны все 

основные инструменты, материалы и оборудование на один этаж 

 

3.3 Выбор технологического нормокомплекта инвентаря, 

приспособлений и инструментов 

 

Выбор грузозахватных устройств, технических средств для 

предварительного закрепления и выверки конструкций, монтажных 

приспособлений записываем в таблицу Б.1 в приложения Б. 

 

3.4 Организация и технология строительного производства 

 

Бетонную смесь транспортируем на строительную площадку 

автобетоносмесителями. Бетонная смесь на строительной площадке 

укладывается горизонтальными слоями с направлением укладки в одну 

сторону. Каждый слой уложенной бетонной смеси тщательно уплотняется с 

использованием вибратора. Внешними признакам того, что уплотнение 

бетонной смеси прошло успешно, является прекращение усадки бетона, уход 
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крупных составляющих бетонной смеси в глубину, образование на внешней 

поверхности слоя «цементного молочка». 

В качестве балок под палубу для перекрытия используют поперечные 

балки GТ 24 (ГТ 24), и продольные балки 2хGТ 24 (2хГТ 24). Универсальная 

балка-ферма GT 24 позволяет достичь больших расстояний и сокращает 

количество деталей для монтажа и демонтажа опалубки. Продольные и 

поперечные балки одинаковой конструкции уменьшают номенклатуру 

требуемого на стройке материала и упрощают планирование. 

После установки и нивелирования палубы опалубки перекрытия, 

устраивается бортик высотой 200 мм, который прикрепляется к палубе. 

При выполнении всех требований через 7…14 дней после окончания 

заливки (при условии, что температура воздуха составляет 25-30 °С) 

конструкцию можно нагружать. Уход за свежим бетоном продолжается до 

набора 75% прочности. 

 

3.5 Выбор крана 

 

Для возведения проектируемого здания принимаем башенный кран. 

Для выбора наиболее экономичного крана определяем требуемые параметры. 

Для осуществления подбора грузоподъемного крана, определим требуемые 

характеристики: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, а также 

наибольшую высоту подъема крюка крана. 

Расчет высоты подъема крюка крана: 

Hк = hо + hз + hэ + hст,     (3.5.1) 

где hо – расстояние до верхней точки монтируемого элемента, м; 

hз – безопасный запас высоты при монтаже, принимается 0,5 м;  

hэ – высота груза, м; 

hст – высота грузозахватного приспособления – учитывается расстояние 

от верхней точки монтируемого элемента до крюка крана, м 
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Рисунок 3.1  Схема определения технических параметров башенного 

крана 

 

 Для подбора грузозахватных приспособлений составим таблицу 

ведомости грузозахватных приспособлений (таблица 3.2) 

 

Таблица 3.2 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемых 

элементов М
ас
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ст

ь
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т 

М
ас

са
, 

т 

Бадья с бетоном  

БП1,0 

3,11,560,9 

2,9 Строп 2СК-3,2 

 

3,2 0,08 3,0 

 

Hк = hо + hз + hэ + hст= 19+0,5+1,5+2,3=23,3 м 

Следовательно, требуемая высота крана составляет 23,3 м 

 

Вылет стрелы рассчитывается по формуле: 

Lк.баш. = (а/2)+b+c,        (3.5.2) 
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В связи с тем, что грузоподъемность крана не превышает 8т., 

принимаем ширину подкранового пути а = 4,5 м, наибольшее расстояние от 

выступающих частей объекта строительства до оси головки подкранового 

рельса b = 2,0 м, а габарит поворотной части крана Rн= 3,5 м. 

Lк.баш. = (4,5/2) +19,9+2,3=24,45 м. 

Следовательно, требуемый вылет крюка (стрелы) составляет 24,45 м. 

Грузоподъемность:  

Необходимая грузоподъемность: 

Qк= Qэ+ Qпр+ Qгр                       (3.5.3) 

где Qэ – наибольшая масса груза, т.;  

Qпр – масса приспособлений для монтажа, т.;  

Qгр – масса грузозахватного механизма, т; 

Определим необходимую грузоподъемность: 

Qк= 2,9+0,08=3,7 т 

Учтем коэффициент запаса 20%: 

Qрасч= Qк*1,2                     (3.5.4) 

Qрасч= 3,7*1,2=4,44 т 

Для подбора крана по грузоподъемности обязательно соблюдение 

следующего условия:  

Qк  1,2(Qэ+ Qпр+ Qгр) или Мгр.кр.>Мmax,     (4.5.5) 

где Мгр.кр – грузовой момент; Мmax – максимальный расчетный момент. 

Мmax = Q*L=4,44*24,45=108,55 кН*м.   (3.5.6) 

Также, для обеспечения безопасности работы крана необходимо 

соблюдение условия:   

a/2+b  Rн+0,75,     (3.5.7) 

где Rн – радиус поворотной части башенного крана, м. 

4,5/2+23,5+0,75 

4,254,25 

Произведем подбор крана исходя из наибольшего требуемого вылета, 

грузоподъемности и высоте подъема крюка, используя открытые справочные 
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данные. Для этого, заполним таблицу с необходимыми техническими 

характеристиками башенного крана (таблица 3.3):  

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики башенного крана КБ-404 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента Q, 

т 

Высота 

подъема 

крюка H, м 

Вылет 

стрелы 

Lк.баш. 

Грузоподъемность 

крана Qкрана, т 

Максимальный 

грузовой 

момент Mгр.кр, 

кН*м 

Бадья с 

бетоном 
2,9 7,8-32,2 16-37 5-9 250 

 

Подбор башенного крана производим согласно требуемым 

характеристикам. Принимаем башенный кран КБ-404.  

На рисунке 3.2 приведена грузовая характеристика выбранного крана.  

 

 

Рисунок 3.2 – Грузовая характеристика башенного крана КБ-404 

 

Более подробная информация с характеристиками крана описана в 

приложении. 

 

3.6  Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 

 

Калькуляция трудовых затрат и заработной платы приведена в таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4 – Калькуляция трудовых затрат и заработной платы 
 

 

В приведенной таблице указана калькуляция заработной плат на 

устройство монолитного перекрытия на один этаж 

 

3.7 Указания по технике безопасности 

 

Требования безопасности перед началом работы 

Перед началом работы бетонщики обязаны:  

− надеть спецодежду; 

− предоставить удостоверение о допуске к работам;  

− принять задание от ответственного лица с указанием по 

обеспечению безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы. 

После получения задания у бригадира или руководителя работ 

бетонщики обязаны: 

− проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям безопасности; 

− проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов. 

Требования безопасности во время работы 

Обоснование   Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Трудозатраты 
Состав 

звена 

На ед. 

чел-ч 

На весь 

объем 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ФЕР06-01-110-01 

Приказ Минстроя 

РФ от 30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство безбалочных 

перекрытий и покрытий 

толщиной до 200 мм в 

опалубке типа "Дока" на 

высоте от опорной 

площадки: до 6 м 

100 

м
3
 

0,684 833,6 570,18 Арм. 5 – 1 

Бет. 3 – 1 

Бет. 5 – 1 

Так. 2 – 1 

Слес. 3 – 1 

Слес. 5 – 1 

ФЕР06-01-015-07 

Приказ Минстроя 

РФ от 30.12.2016 

№1039/пр 

Установка закладных 

деталей 
т 0,16 215,82 40,29 

 Всего 150   610,47  
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Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ, на настиле опалубки 

не допускается. 

Разбирать и передвигать опалубку следует только с разрешения 

руководителя работ. При разборке опалубки следует принимать меры против 

случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов 

и конструкций. 

Запрещается складировать разбираемые элементы опалубки на 

подмостях (лесах) или рабочих настилах, а также сбрасывать их с высоты. 

 

3.8 Указания по обеспечению качества 

 

Таблица с указанием всех необходимых требований и мероприятий по 

обеспечению качества выполнения работ, а также порядка проведения 

контроля приведена в приложении В (таблица В.3 приложения В). 

 

3.9 Материально-технические ресурсы 

 

Потребность в материальных ресурсах на этаж приведена в таблице 3.5. 

 

 

Таблица 3.5  Потребность в материальных ресурсах на этаж 

 

Наименование материальных ресурсов Марка 
Единица 

измерения 
Количество 

Опалубка перекрытий  «Пери» м
2
 342 

Арматурная сталь А-240, А-400 т 4,42 

Бетон В15 (М200) м
3
 68,4 

Электроды  Э-42А кг 98 

Вязальная проволока  кг 65 

Эмульсол  кг 72 

Доски обрезные  длина 4…6,5м м
3
 18,5 
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В приведенной таблице указаны основные материальные ресурсы, 

необходимые для возведения монолитного перекрытия на один этаж. 

 

3.10 График производства работ 

 

График производства работ приведен на 6 листе графической части. 

 

3.11 Технико-экономические показатели на этаж 

 

− продолжительность – 7 дн.; 

− затраты труда – 76,3 чел-дн.; 

− объем работ  – 68,4 м
3
; 

− удельная трудоемкость – 1,12 чел-дн/м
3
; 

− выработка – 0,89 м
3
/чел-дн. 

Выводы по разделу 

В данном разделе разработана технологическая карта на устройство 

монолитных железобетонных перекрытий. При разработке произведен 

подбор необходимого инвентаря, приспособлений и инструментов, описан 

процесс организации и технологии строительного производства, произведен 

подбор крана, выполнена калькуляция трудовых затрат и заработной платы, а 

также описаны указания по технике безопасности и обеспечению качества, 

приведены материально-технические ресурсы, разработан график 

производства работ и посчитаны технико-экономические показатели на один 

этаж. 

Благодаря качественно проработанной технологической карте 

возможно качественное, безопасное и своевременное выполнение 

строительно-монтажных работ, что является залогом успешного завершения 

строительства здания в установленные сроки с учетом соблюдения 

требований нормативной документации. 
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4 Организация строительства 

 

В данном разделе разработан ППР на строительство четырехэтажного 

здания реализации непродовольственных товаров в части организации 

строительства. Технологическая карта приведена в разделе 3 ВКР. Состав 

ППР регламентируется СП 48.1333.0-2019 «Организация строительства» [17]. 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

Выполнение расчета объемов строительно-монтажных работ 

производится на основании архитектурно-строительных чертежей. Единицы 

измерения приняты согласно ГЭСН 81-02-2020 сборники №1…15 [27]. 

Полученные данные занесены в ведомость строительно-монтажных работ 

(см. таблицу В.1)  

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах  

 

Потребность в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

рассчитана на основании объемов работ, рассчитанных в п. 4.1, а также 

укрупненных норм расхода материалов. Получившиеся данные занесены в 

ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах (см. таблицу В.2) 

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Подбор крана произведен в разделе 3 ВКР. Подбор других 

строительных машин и оборудования произведен в таблице В.4. 
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4.4 Определение трудоемкости работ 

 

Для определения требуемых трудозатрат и требуемого машинного 

времени используем Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

[27]. 

Расчет трудоемкости и машиноемкости работ: 

   
   вр

 
                          (4.1) 

где V – объем работ; 

  р – норма времени (чел-час, маш-час); 

  – продолжительность смены, час [9]. 

Кроме основных работ необходимо также учитывать подготовительные 

работы с затратами труда в размере 10%, санитарно-технические работы – 

7%, электромонтажные работы – 5%, а также неучтенные работы в размер 

15% от суммарной трудоемкости выполняемых работ [10]. 

В таблице В.5 приведена ведомость трудоемкости и машиноёмкости 

работ. 

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

Календарный план состоит из расчетной и графической частей. 

Для разработки календарного плана выполнения работ выполним 

расчет продолжительности работ: 

  
 р

   
, дни                                                   (4.2) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

k – количество смен. 

Следующим этапом после построения календарного графика 

производства работ, а также графика движения рабочих, произведем расчет 

следующих показателей: 
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1) степень достигнутой прочности строительства по количеству 

рабочих: 

  
  р

    
                                               (4.3) 

где Rср – среднее количество людей на площадке строительства;  

Rmax – наибольшее количество людей на площадке строительства. 

   
     

  
      

Среднее число людей на площадке строительства: 

  р   
  р

      
, чел.                                       (4.4) 

  р   
        

     
       чел. 

где ∑Тр – суммарная трудоемкость, чел-дн.; Тобщ – общий срок 

выполнения СМР (определяется по графику); к – преобладающее количество 

смен. 

2) степень достигнутой прочности строительства по времени:  

  
   т

    
,                                                    (4.5) 

где Туст – период установившегося потока рабочих согласно графику. 

  
  

   
       

Расчет нормативного (директивного) срока строительства: 

 э   мак  
 э

 мак 
      

       

     
            ме               (4.6) 

 э     
       

     
 
    

       ме   

Среднее количество рабочих дней в месяц в 2022 году составляет 21 

день, в связи с этим рассчитаем количество дней нормативной (директивной) 

продолжительности строительства: 

Тэ=11,75 21=247 дн. 

Календарный план производства работ выполнен на листе 7 

графической части. 
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4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

Для того, чтобы определить потребность строительной площадки во 

временных зданиях и сооружениях, определим максимальную численность 

работников, одновременно находящихся на строительной площадке: 

Nобщ= Nраб+ Nитр+ Nслуж+ NМОП, чел                               (4.7) 

Nраб = Nmax = 48 чел.; 

NИТР = 48∙0,11= 6 чел.; 

Nслуж = 48∙0,032 = 2 чел.; 

NМОП = 48∙0,013 = 1 чел. 

Далее определим общее число работающих на строительной площадке 

в сутки: 

Nобщ = 48+6+2+1=57 чел. 

Определим расчетное количество работников на строительной 

площадке: 

Nрасч = 1,05∙ Nобщ,  чел.                                         (4.8) 

Nрасч = 1,05∙57 = 57 чел. 

На основании определенного выше количества работников, заполним 

таблицу В.7 – Ведомость временных зданий 

4.6.2 Расчет площадей складов 

Произведем расчет необходимого запаса материалов на складе: 

  ап  
 о  

 
        , т                                   (4.9) 

где  о    – общее количество материала (отдельно для каждого типа); 

T – срок выполнениях работ с применением данного материала; 

n – норма необходимого запаса материала на строительной площадке; 

К1 – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления 

материалов; 
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К2 – коэффициент, учитывающий неравномерность потребления 

материалов. 

Формула расчета полезной площади склада: 

 о   
  ап

 
, м

2
                                                    (4.10) 

где q – норма складирования
 

Формула расчета общей площади склада: 

 общ =  пол ·  исп, м
2
,                                       (4.11) 

где  исп – коэффициент использования площади склада 

Результаты расчета складских площадей занесены в таблицу В.7. 

4.6.3 Расчет временного водопровода и канализации 

Для устройства временного водопровода необходимо определить объем 

потребляемой воды, выбрать источник водоснабжения, а также рассчитать 

диаметр временного трубопровода. 

Определим исходные данные для расчета временного трубопровода:  

Исходя из объемов работ и норм потребления воды, производственным 

процессом, требующим наибольший расход воды в сутки, является 

устройство монолитной фундаментной плиты. 

Объем работ в сутки наибольшего водопотребления по данному 

производственному процессу составляет 241 м
3
. При этом наибольшее 

количество людей, одновременно работающих в сутки при данном 

производственном процессе – 11 чел. 

Общий объем здания до 3 тыс. м
2
; категория пожарной опасности – Д, 

степень огнестойкости здания – IV. 

Количество пожарных гидрантов – 2.  

Общая площадь застройки до 10 га. 

Удельный расход воды на устройство монолитных перекрытий – 

qу=250л/м
3
. 

Коэффициент часовой неравномерности для технологических 

процессов  равен Кч=1,3/1,5. 
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Коэффициент неучтенного расхода воды принимаем равным 

Кну=1,2/1,3. 

Формула расчета наибольшего расхода воды на производственные 

нужды: 

 пр  
           ч

       м
 
л

 ек
,                                            (4.12) 

где tсм – число часов в смену. 

nn – объем работ по самому нагруженному процессу, сут; 

qн – удельный расход воды на единицу объема работ, л;  

 ч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

 ну – неучтенный расход воды. 

В качестве производственного процесса для расчета наибольшего 

расхода воды принят процесс устройства монолитной фундаментной плиты. 

Объем работ 241 м
3
. Продолжительность выполнения работ составила 

6 суток. 

   
   

 
      л  ек 

 пр  
                

      
      

л

 ек
 

Произведем расчет удельного расхода воды на хозяйственно-бытовые 

нужды:  

  о  
       ч

       м
 

     

     
 
л

 ек
                                      (4.13) 

где  

 д – удельный расход воды в душе на одного человека (равен 48×0,8=39); 

 д – количество рабочих в наиболее загруженную смену, принимающих душ; 

 д – продолжительность принятия душа; 

   – наибольшее количество рабочих в смену; 

 у – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды. 

 

  о  
         

      
 

         

     
       л  ек 
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В случае пожара принимается расход воды, равный одновременному 

действию двух струй из гидрантов по 5 л/сек каждая, т.е. 10 л/сек. 

Требуемый максимальный расход воды на площадке строительства: 

Qобщ= Qпр+ Qхоз+ Qпож=0,63+0,402+10=11,032 л/сек. 

Произведем расчет диаметра временного водопровод, исходя из 

скорости движения воды внутри трубопровода равной 1,5 м/с.: 

   
        о  

   
, мм                                           (4.14) 

где   – скорость движения воды в трубопроводе. 

   
             

        
 96,79 мм 

Ближайший условный диаметр трубы по ГОСТу Dу= 100 мм. 

Произведем расчет диаметра труб для  временной канализации: 

Dкан=1,4Dвод=1,4∙100=140 мм. 

Ближайший условный диаметр трубы по ГОСТу Dу= 140 мм. 

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения  

С целью закрытия потребности площадки строительства 

электроснабжением, произведем расчет требуемой мощности с учетом 

всех видов освещения, необходимых на строительной площадке: рабочее, 

охранное, а также аварийное освещение объекта, электроснабжение в 

бытовых целях, а также при производстве строительно-монтажных работ.  

С этой целью выполним расчет с учетом коэффициентов спроса:  

          

(4.15) 

где α – коэффициент потери в электросети; 

  ,   ,  ов,  он – установленная мощность силовых токоприемников; 

 1 ,  2 ,  3 ,  4  – коэффициенты одновременности спроса. 

Данные по установленной мощности потребителей занесены в 

таблицу В.8  
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Потребляемые мощности наружного освещения приведены в таблице 

В.10. 

   
      

   
 

     

   
 

       

   
 

       

   
 

         

   
        кВт  

                                      кВт  

Произведем перерасчет мощности из кВт в кВ А: 

                           кВ     

Так как суммарная потребляемая мощность превышает 20 кВт, 

подключение к существующей городской электросети запрещено. 

Принимаем временный трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 

100 кВ·А. 

Произведем расчет необходимого количества ламп для освещения 

площадки строительства: 

  
     

 л
, шт                                            (4.16) 

где  уд – удельная мощность, Вт/м
2
; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м
2
;  

E – освещенность, люкс;  

 л – мощность лампы прожектора, Вт. 

  
             

   
         т  

Принимаем к установке на площадке строительства 8 ламп. 

 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

 

На стройгенплане отображены границы площадки строительства, типы 

ограждений, постоянные и временные сети, дороги, показаны схемы 

движения транспортных средств и пути их перемещения. Также 

стройгенплан показывает размещение постоянных и временных зданий и 

сооружений, указывает на места расположения опасных зон механизмов, 
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места расположения складов строительных материалов и конструкций, 

площадки для сборки и бытовые помещения строителей. 

Опасная зона работы башенного крана:  

 оп                 е ,                                  (4.17) 

где lбез – дополнительное расстояние для обеспечения безопасности 

проведения работ, принято равным 1 м. 

 оп                     

Длина подкрановых путей рассчитывается по формуле:  

 п п   кр  Вкр    тор    т п                                    (4.18) 

 п п                    м 

Дороги приняты с двухсторонним движением шириной 6 метров. 

Объектный строительный генеральный план отображен на листе 8 

графической части [5]. 

 

4.8 Технико-экономические показатели ППР  

 

а) объем здания – 7891,73 м
3
; 

б) сметная стоимость строительства – 28 422 624,00 р.; 

в) сметная стоимость единицы объема работ –  3601,57 р./м
3
; 

г) общая трудоемкость работ – 5126,52 чел.дн.; 

д) усредненная трудоемкость работ – 0,65 чел/дн./м
3
; 

е) общая трудоемкость работы машин, 167,42 маш-см.; 

ё) денежная выработка на 1 рабочего в день – 5544,23 тыс.руб/чел-дн.;  

ж) общая площадь строительной площадки – 4724,16 м
2
; 

з) общая площадь застройки – 564 м
2
; 

и) площадь временных зданий – 243 м
2
; 

й) площадь складов:  

1) открытых – 255,17 м
2
, 

2) закрытых – 119,08 м
2
, 

3) навесов – 20,75 м
2
; 
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к) протяженность:  

1) временного водопровода – 148 м, 

2) временной канализации – 145 м, 

3) временных дорог – 1103,5 м
2
, 

4) временной электросети – 248 м; 

л) количество рабочих на объекте: 

1) максимальное Rmax = 48 чел., 

2) среднее Rср = 24,65 чел., 

3) минимальное Rmin = 4 чел.; 

м) коэффициент равномерности потока: 

1) по числу рабочих – 0,51, 

2) по времени – 0,842; 

н) продолжительность строительства:  

1) нормативная (директивная) – 247 дн., 

2) фактическая – 208 дн.; 

о) экономический эффект от сокращения продолжительности 

строительства – 390 437,1 тыс.р. 

 

Выводы по разделу 

В данном разделе были выполнены все необходимые расчеты для 

обеспечения площадки строительства всеми необходимыми временными 

зданиями, сооружениями и временными инженерными коммуникациями, 

разработана графическая часть в составе календарного плана производства 

работ и общеплощадочного строительного генерального плана. 

Выполненная работа позволит грамотно спланировать производство 

строительно-монтажных работ на объекте и выполнить работы согласно 

спланированному графику, избежав простоев машин и рабочей силы и 

своевременную подачу строительных материалов, конструкций и изделий на 

площадку строительства. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 
 

а) объект: «Четырехэтажное здание реализации непродовольственных 

товаров»; 

б) сметная стоимость строительства определена в соответствии с 

МДС 81-35.2004.3 [11]; 

в) при выполнении сметных расчетов используется следующая 

нормативная база: 

1) укрупненные нормативы цены строительства, ЦС 81-02–02–2020,  

2) Федеральные единичные расценки на строительные и 

специальные строительные работы; 

г) цены приняты в текущем уровне цен по состоянию на 2020 г., 

согласно письму Минстрой России 6369-ИФ/09 от 25.02.2020. Московская 

область, город Подольск. СМР=7,88; 

д) начисления на сметную стоимость: 

1) в соответствии с ГСН-81-05-01-2001 п.1.4 «принята стоимость 

временных зданий и сооружений – 2,8%», 

2) в соответствии с МДС 81-35.2004 п.4.96 «принят Резерв средств 

на непредвиденные работы и затраты – 3,8%» [11], 

е) по укрупненным нормативам цены строительства, 

НЦС 81-02-02-2020 была принята стоимость проектных и изыскательских 

работ, включая экспертизу проектной документации; 

ё) в соответствии налоговым кодексом Российской Федерации, ст. 164 

НДС принят в размере 20%. 

ж) сметная стоимость строительства по укрупненным нормативам цены 

строительства, НЦС 81-02-02-2020 28 422,6 тыс. руб., в т ч. НДС 20% – 

4 737,1 тыс. руб., в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, 

включая экспертизу проектной документации 954,7 тыс. руб. [26].                         
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з) стоимость 1 м2 – 66,4 тыс. руб. 

Все расчеты сведены в приложении Г. 

 

5.2 Сводный сметный расчет 

 

Общая стоимость строительства по сводному сметному расчету 

приведена в приложении Г.1.  

Согласно ССР стоимость строительства составляет 25 340,9 тыс. руб., в 

том числе НДС 20% 4 223, 5 тыс. руб. 

Стоимость 1 м
2
 – 59,2 тыс. руб. 

 

5.3 Локальная смета на надземный цикл работ 

 

Локальная смета представлена в таблицах приложения В: 

− Приложение Г.2.1 – Архитектурные решения; 

− Приложение Г.2.2 – Конструктивные решения. 

 

5.4 Расчет стоимости проектных работ 

 

Стоимость проектных работ определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(Укрупненный норматив цены строительства, НЦС 81-02-02-2020 (УНЦС)). 

Объем здания – 7891,73 м
3
. 

Расчетная стоимость четырехэтажного здания реализации 

непродовольственных товаров 1 м
3
 3,6 тыс. руб. 

Общая площадь – 428,0 м
2
. 

Стоимость строительства согласно УНЦ 28 422,6 тыс. руб.     [26]. 
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Выводы по разделу 

В данном разделе был произведен расчет экономики строительства 

четырехэтажного здания реализации непродовольственных товаров, 

представленный пояснительной запиской, сводным сметным расчетом, 

локальными сметами на архитектурные и конструктивные решения, а также 

расчетом стоимости проектных работ. 

При расчете сметной стоимости были использованы все необходимые 

нормативные документы, действующие на территории Российской 

Федерации. 

Сметная документация является неотъемлемой частью проектных 

работ и обязательной составляющей для обеспечения финансирования 

будущего строительства  запроектированного здания. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

Раздел безопасности и экологичности технического объекта предназначен 

для разработки комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на период возведения производственного здания. Проектные 

решения по безопасности жизнедеятельности являются следствием 

соответствующих проектных: объемно-планировочных и конструктивных 

решений, «материализуемых» при помощи соответствующих технологических 

(строительных) процессов на строительной площадке. 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Здание односекционное четырехэтажное, сложной конфигурации в плане, 

размер в осях 27,3×18,0 м, высота здания – 19,5 м. Высота этажа – 4,2 м. 

Подвальный этаж высотой – 4,2 м. 

Связь между этажами осуществляется по двум лестницам. В здании 

предусмотрен грузопассажирский лифт. 

В географическом отношении участок застройки находится в г. Подольск, 

Московской области. Главный фасад здания выходит на Ленинградскую улицу. 

Отметки рельефа варьируются от 159,50 м до 160,50 м. 

На территории участка кроме проектируемого здания расположены: 

котельная, крупнопанельные жилые дома. Вокруг здания реализации 

непродовольственных товаров оборудуются автостоянки. Для обеспечения 

технологического и противопожарного обслуживания здания предусматривается 

два подъезда с улицы 43-й армии и Ленинградской улицы. Территория подлежит 

благоустройству и озеленению. Для этого необходимо произвести высадку 

маломерных деревьев и кустарников, устроить посевной газон, а также 

необходимо обеспечить тротуарные дорожки для прохода людей. Вертикальная 

планировка участка предусматривает отвод ливневых и талых вод в систему 
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промышленной канализации через дождеприемные колодцы. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

При производстве строительно-монтажных работ очень важно учитывать 

профессиональные риски, связанные с процессами производства. Проведем 

анализ всех видов строительно-монтажных работ, планируемых на 

разрабатываемом объекте. 

6.2.1 Земляные работы 

Во время проведения земляных работ одной из основных причин 

большинства несчастных случаев является обрушение грунта в траншеях и 

котлованах с вертикальными стенками. Это происходит в случае превышения 

допустимой глубины выемок, а также недостаточно прочном креплении стенок.  

Также опасность при производстве земляных работ представляют: 

– работа с бульдозером; 

– работа в непосредственной близости к траншеям и котлованам; 

– обрушения откосов; 

– работа с машинами и механизмами; 

– рытье грунта вблизи газопровода, электрических и других инженерных 

сетей; 

– работы по электрооттаиванию, грунта. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения земляных работ:  

– обрушение стенок котлована; 

– падение в котлован с высоты; 

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– повреждение существующих инженерных систем с вытекающими 

последствиями; 
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– поражение электрическим током. 

Неблагоприятные факторы при проведении земляных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По сфере своего происхождения: 

– факторы производственной среды; 

– факторы трудового процесса. 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По природе их воздействия на организм работающего человека:  

– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 

6.2.2 Бетонные работы 

На этапе проведения бетонных работ, в частности при монтаже опалубки и 

арматуры, а также заливке бетонных смесей в опалубку, следует обращать 

особое внимание на надежность крепления и прочность поддерживающих 

конструкций и такелажных устройств.  

При проведении бетонных работ возможны следующие риски: 

– поражение электрическим током; 

– повышение давление бетононасосов; 

– работы на высоте. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения бетонных работ:  

– падение с высоты; 

– ранение острыми кромками, торчащими штырями арматуры; 

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 
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– поражение электрическим током. 

– повреждения, полученные вследствие самопроизвольного обрушения 

конструкций и падения материалов. 

Неблагоприятные факторы при проведении бетонных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 

6.2.3 Монтажные работы 

При проведении монтажных работ на объекте могут возникать 

повышенные риски, связанные с нарушением согласованности работы 

монтажником и машинистов, также повышенную опасность при монтажных 

работах представляют работы на высоте, работа в ночное время и при 

ухудшении погодных условий. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения монтажных работ:  
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– падение с высоты; 

– ранение острыми кромками, торчащими штырями арматуры; 

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– нарушение целостности или плохое закрепление монтажных поясов; 

– повреждения, полученные вследствие самопроизвольного обрушения 

конструкций и падения материалов. 

Неблагоприятные факторы при проведении монтажных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 

6.2.4 Кровельные работы 

Опасности, связанные с кровельными работами:  

– работа на высоте 

– падение инструментов, котлов для мастик и пр. с высоты 
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– работа при ухудшении погодных условий. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения кровельных работ:  

– падение с высоты; 

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– поражение электрическим током. 

Неблагоприятные факторы при проведении кровельных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 

6.2.5 Стекольные работы 

При выполнении стекольных работ основную опасность представляют 

режущие кромки монтируемых элементов, а также их падение с высоты. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 
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проведения стекольных работ:  

– падение с высоты; 

– ранение острыми кромками стекол; 

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– нарушение целостности или плохое закрепление монтажных поясов; 

– повреждения, полученные вследствие самопроизвольного обрушения 

конструкций и падения материалов. 

Неблагоприятные факторы при проведении стекольных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 

6.2.6 Окрасочные работы 

В процессе проведения окрасочных работ внутри помещений возникает 

опасность распыления в воздух частиц летучих растворителей и пигментов, что 
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негативно сказывается на здоровье рабочих. Также опасность могут 

представлять работы на высоте (при окраске фасадов) и риск воспламенения 

горючих веществ (например, при курении в неположенном месте). 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения окрасочных работ:  

– падение с высоты; 

– отравление парами лакокрасочных материалов; 

– поражение электрическим током; 

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– нарушение целостности или плохое закрепление монтажных поясов; 

– повреждения, полученные вследствие самопроизвольного обрушения 

конструкций и падения материалов. 

Неблагоприятные факторы при проведении бетонных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 
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По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит химическую природу [3]. 

6.2.7 Устройство полов 

При проведении работ по устройству полов существуют риски, связанные 

с взаимодействием с горючими веществами. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения работ по устройству полов:  

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– отравление парами лакокрасочных или клеевых материалов; 

– поражение электрическим током. 

Неблагоприятные факторы при проведении бетонных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит химическую природу [3]. 
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6.2.8 Эксплуатация технологической оснастки и инструмента. 

Производство строительно-монтажных работ с применением 

технологической оснастки и инструментов без предварительной подготовки 

несет в себе риски повреждения конечностей при неправильной эксплуатации 

технологической оснастки и инструментов. 

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

эксплуатации технологической оснастки и инструмента:  

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– поражение электрическим током. 

Неблагоприятные факторы при проведении работ, связанных с 

эксплуатацией технологической оснастки и инструмента согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 

– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 
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6.2.9 Погрузочно-разгрузочные работы. 

Производство строительно-монтажных работ с применением погрузочно-

разгрузочных механизмов связано с рядом рисков при неправильной 

эксплуатации и несоблюдением техники безопасности при взаимодействии с 

погрузочно-разгрузочными механизмами.  

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в процессе 

проведения погрузочно-разгрузочных работ:  

– получение увечий при несоблюдении техники безопасности для работы с 

подвижными механизмами; 

– обрушение или падение материалов; 

– вдыхание запыленного воздуха; 

– высокий уровень шума. 

Неблагоприятные факторы при проведении бетонных работ согласно 

ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация»: 

По критерию возможности причинения вреда организму работающего 

человека: 

– неблагоприятные производственные факторы; 

По характеру их изменения во времени: 

– переменные, в том числе периодические; 

По характеру их пространственного распределения: 

– пространственно-распределенные (в поле действия которых находится 

человек, его рабочее место и т.п.); 

По характеру взаимного действия при многофакторном воздействии на 

организм человека: 

– независимо действующие; 

По источнику своего происхождения: 

– технико-технологические; 

По природе их воздействия на организм работающего человека: 
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– факторы, воздействие которых носит физическую природу [3]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

6.3.1 Земляные работы 

При проведении земляных работ необходимо обращать особое внимание 

на неукоснительное соблюдение проекта производства работ и требований по 

технике безопасности.  

Устранение причин обрушения грунта в процессе производства земляных 

работ необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-4-80. 

При составлении технологических карт на выполнение земляных работ 

необходимо применять способы, гарантирующие безопасность рабочих на 

строительной площадке.  

Траншеи должны быть ограждены защитным ограждением с учетом 

требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать 

предупредительные надписи и знаки, а в ночное время — сигнальное освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы 

переходными мостиками, освещаемыми в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 

расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. 

При заморозках следует очищать откосы от образовавшихся камней, так 

как существует риск их скатывания в котлован при оттепели и может привести к 

несчастному случаю.  

У землеройных машин обязательно наличие звуковой сигнализации, 

значение которой в обязательном порядке должны знать рабочие на объекте. 

В процессе подготовки путей движения землеройных машин, ковш 

необходимо отводить в сторону и опускать на грунт. Процесс погрузки грунта в 

автомобили необходимо производить исключительно со стороны бокового или 

заднего бортов кузова. Нахождение людей между землеройной техникой и 
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автомобилем в процессе погрузки грунта запрещено.  

В процессе проведения земляных работ при помощи самоходных машин и 

механизмов, идущих друг за другом, обязательно соблюдение дистанции не 

менее 5 метров. 

В случае расположения действующих подземных коммуникаций в зоне 

проведения земляных работ, необходимо неукоснительно следовать технике 

безопасности: работы должны производиться без использования ударных 

электромеханических инструментов вручную (лопатой) под наблюдением 

мастера. 

6.3.2 Бетонные работы 

Для обеспечения безопасных условий при проведении электросварочных 

работ необходимо выполнять заземление свариваемых конструкций, а также 

всех металлических составляющих вибраторов и сварочных установок.  

При проведении бетонных работ с использованием бетононасосов, до 

начала проведения работ необходимо провести испытание системы бетоноводов. 

Также, в процессе проведения бетонных работ при помощи бетононасосов, 

крайне необходимо выполнять контроль давления манометром и не допускать 

превышение расчетного давления. 

Рабочие места бетонщиков должны быть оснащены сигнализацией для 

возможности установки связи с машинистом. 

6.3.3 Монтажные работы 

Проведение монтажных работ необходимо осуществлять в полном 

соответствии с проектом производства работ (ППР). ППР должен содержать в 

себе информацию об организации рабочих мест, последовательности и методах 

проведения технологических операций, необходимых приспособлениях для 

обеспечения безопасной работы, зонах складирования материалов и 

строительных конструкций. 

Зона проведения монтажных работ в обязательном порядке должна быть 

ограждена сплошным забором высотой 2 метра. По периметру опасных зон в 
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период проведения работ необходимо выставлять специальные 

предупредительные знаки, которые будут хорошо видны как в дневное, так и в 

ночное время. 

При определении границ опасных зон необходимо ориентироваться на 

расстояние не менее 7 метров от зоны возможного падения груза при высоте 

подъема до 20 метров и не менее 10 метров – при высоте подъема до 100 метров. 

У границ выемок в местах движения людей обязательна установка 

ограждений высотой 1 метр. Расположенные на строительной площадке шурфы 

и колодцы необходимо закрывать и огораживать щитами. 

Рабочие места монтажников, а также все подъезды и дороги в ночное 

время должны освещаться прожекторами. 

Строповка груза должна осуществляться таким образом, чтобы исключить 

любую возможность падения груза во время проведения монтажа. 

Нахождение людей на конструкциях, не имеющих огражение, во время 

монтажа запрещено.  

В случае ухудшении погодных условий, гололеде, тумане и ветре более 6 

балов необходимо прекратить все монтажные работы, связанные нахождением 

людей на высоте. 

6.3.4 Кровельные работы 

Выполнение кровельных работ подразумевает нахождение рабочих на 

высоте. В связи с этим, для исключения падения людей, материалов и 

инструментов, зона проведения работ должна быть в обязательном порядке 

ограждена. Допуск рабочего персонала на крышу должен осуществляться 

исключительно после проверки исправности несущих конструкций.  

Рабочие должны быть обеспечены прочными предохранительными 

поясами, закрепленными к устойчивым конструкциям канатом, который 

выдерживает нагрузку в 1962 Н на протяжении 15 минут. 
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Рабочие при засыпке наполнителя с расплавленным вяжущим, должны 

быть обеспечены защитными очками, брезентовыми рукавицами и резиновыми 

сапогами. 

Доставка разогретых мастик к рабочим местам должна осуществляться при 

помощи машин и механизмов в бачках, которые плотно закрыты крышкой.  

6.3.5   Стекольные работы 

Выполнение работ по остеклению должно производиться со специальных 

подмостей. Зоны, над которыми непосредственно производятся работы по 

остеклению, должны иметь защитные ограждения.  

Доставки стеклопакетов должна осуществляться в специальных ящиках. 

Рабочим, осуществляющим работы по остеклению, на время проведения работ 

должны быть выданы защитные перчатки.  

6.3.6 Окрасочные работы 

В процессе проведения окрасочных работ внутри помещений, необходимо 

выполнять периодическое проветривание помещений. Пребывание людей в 

свежеокрашенных помещениях более 4 часов не допускается. 

Рабочие, выполняющие окрашивание, должны быть обеспечены 

респираторами, специальными защитными очками, перчатками. 

В случае попадания краски на кожу, необходимо оперативно смочить 

ветошь в растворителе, смыть краску, после чего промыть участок кожи теплой 

водой с мыльным раствором. 

Проведение малярных работ должно осуществляться только после 

обесточивания помещения.  

При проведении фасадных малярных работ необходимо использовать леса 

и люльки. Использование подвесных люлек и вышек для этих целей запрещено. 

Рабочие при проведении фасадных работ должны быть оснащены 

страховочными поясами, закрепленными к устойчивым конструкциям здания. 

Хранение красок и растворителей выполняется в специальных закрытых 

помещениях.  
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Курение при работе с легковоспламеняющимися составами строго 

запрещено. 

6.3.7   Устройство полов 

При выполнении работ по устройству полов, рабочие должны проходить 

специальный инструктаж в рамках пожарной безопасности (при работе с легко 

воспламеняемыми материалами). 

Во время использования клея и мастики необходимо выполнять 

проветривание помещения.  

Курение во время работы с легко воспламеняемыми материалами строго 

запрещено. 

При проведении работ по устройству бетонных полов, необходимо следить 

за исправностью электрооборудования (компрессора, редуктора, манометра и 

прочее). В случае обнаружения неполадок необходимо прекратить работы до их 

устранения. 

Разъединение или присоединение рукавов разрешено только после полного 

прекращения подачи сжатого воздуха. 

6.3.8 Эксплуатация технологической оснастки и инструмента 

Строительно-монтажные работы должны проводиться с использованием 

специализированной оснастки, средств коллективной защиты и строительного 

ручного инструмента, определяемых составом нормокомплектов. 

Средства подмащивания и другие приспособления, обеспечивающие 

безопасность производства работ, должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-88 и ГОСТ 28012-89. Средства подмащивания должны 

иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5мм, а при 

расположении настила на высоте 1,3 м и более – ограждения и бортовые элементы. 

Леса в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом не реже 

чем через каждые 10 дней. 

6.3.9 Погрузочно-разгрузочные работы 

Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 
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спланированы заранее и иметь уклон не более 5%. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны 

исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускается 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение 

строповочных приспособлений на приподнятом грузе.  

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 

рабочих местах должна быть обеспечена в соответствии с требованиями 

Федерального закона №69 «О пожарной безопасности», Постановление 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. и ФЗ №123 от 22 июля 2008г. 

Идентификация источников потенциального возникновения пожара: 

– курение/проведение электросварочных и газопламенных работ в 

непосредственной близости к пожароопасным материалам; 

– неосторожное обращение с огнем; 

– неисправности машин и механизмов, приводящее к перегреву 

движущихся частей;  

– неисправности отопительных приборов, нарушение правил их 

эксплуатации; 

Необходимо предусмотреть специальные зоны для курения.  

Расстояния от помещений бытового назначения до пунктов питания 

принимаются не более 300...600 м. (в зависимости от длительности перерыва), до 

санитарно-бытовых помещений – не более 200 м., до места производства работ 

― не менее 50 м. [14]. 
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Противопожарные разрывы между временными помещениями 

принимаются: от 10 до 20 м (в зависимости от степени огнестойкости), между 

складами: от 10 до 40 м [14]. 

С целью обеспечения пожарной безопасности на объекте должны 

предусматриваться специальные посты пожарной безопасности, которые 

необходимо оборудовать средствами пожаротушения и телефонной связью [4]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Охрана окружающей среды и рациональное использование земельных 

ресурсов в настоящее время стала одной из наиболее серьезных проблем, а ее 

решение относится к числу важнейших задач проектной деятельности в 

строительстве. 

В настоящее время при имеющемся уровне и состоянии техники и 

строительства невозможно полностью устранить воздействие вредных факторов 

производства на экологическое состояние окружающей среды, поэтому усилия 

проектантов и строителей необходимо ориентировать на всемерное снижение 

количественного и качественного характера вредного воздействия факторов 

строительного производства. 

В проекте предполагается осуществить следующие основные мероприятия 

по предотвращению экологического ущерба окружающей среде: 

− плодородный слой почвы и растительный слой вывозятся за пределы 

за пределы строительной площадки: после чего повторно используются для 

нужд городского или сельского хозяйства прилегающих территорий; 

− устройство специально отведенных мест для сбора и временного 

хранения перед вывозом на свалку строительного мусора, зарывать мусор в 

грунт или сжигать категорически запрещается; 

− устройство специальных временных шлюзовых отстойников для 

сбора сточной воды и ее очистки перед сбросом в водном объекте до начала 
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работы основных очистных сооружений; вода, использованная для 

производственных или хозяйственно-бытовых нужд, поступает в городскую 

канализацию; 

− завоз строительных материалов производится, исходя из темпов 

ведения работ и пропускной способности складов для их хранения, то есть не 

допускается хранение материалов в непредусмотренных местах; 

− отслеживание по каждому источнику выбросов на вопрос 

соответствия их предельно-допустимым концентрациям вредных веществ; в 

случае превышения предельно-допустимых значений производится их поэтапное 

снижение или полное прекращение; 

− контроль состояния и исправности строительной техники – для 

уменьшения загрязнений почвы и водоемов.  

Для устранения проблем, связанных с образованием пыли на временных 

подъездных автодорогах, предусматривается укладка щебеночного покрытия и 

периодическое увлажнение поверхности покрытия. 

Минимизация условий, способствующих проникновению топлива и масел 

в грунтовое основание, обеспечивается применением машин и механизмов на 

электрические приводы, а также регенерацией загрязненных участков. 

Выводы по разделу  

В данном разделе проведена идентификация профессиональных рисков, 

связанных с проведением выделенных категорий опасных работ. В качестве 

данных категорий идентифицированы все основные виды строительно-

монтажных работ.  

Разработаны организационно-технические мероприятия для снижения 

производственных рисков во время проведения работ, связанных с 

повышенными рисками для здоровья и жизни работников. 

Разработаны организационно-технические мероприятия для обеспечения 

пожарной и экологической безопасности во время проведения строительно-

монтажных работ на строительной площадке.  



77 
 

Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе разработано 

четырёхэтажное здание реализации непродовольственных товаров. 

Основой конструктивной системы здания является монолитный 

железобетонный каркас. В качестве фундаментов принята монолитная 

фундаментная плита. Наружные стены выполнены толщиной 380мм из 

кирпича с утеплением плитами минеральной ваты из каменного волокна. В 

здании запроектирована бесчердачная кровля. Водоотвод организованный. 

Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1,0 м. 

При выполнении данной работы: 

– приведена характеристика места строительства и геологических 

условий; 

– разработаны архитектурно-планировочные и конструктивные 

решения; 

– разработана технологическая карта на устройство монолитных 

безбалочных перекрытий; 

– разработан стройгенплан на строительно-монтажные работы, а также 

календарный план на весь период строительства; 

– проведен расчет технико-экономических показателей здания и 

локальный сметный расчет; 

– идентифицированы риски и подобраны меры безопасности при 

проведении работ. 

Таким образом, в ходе выполнения данной работы выполнены все 

поставленные задачи и проработаны все аспекты проектирования выбранного 

здания. 

Запроектированное здание отвечает всем требованиям по соблюдению 

строительных норм и правил и выполнено согласно своему функциональному 

назначению.  
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Архитектурно-строит. ин-т ; каф. Городское стр-во и хоз-во. – ТГУ. – Тольятти : 

ТГУ, 2017. – 99 с. : ил. – Библиогр.: с. 90. – Прил.: с. 91-99.  

26 Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс] : сб. нормат. 

актов и документов / [сост. Ю. В. Хлистун]. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 

511 с.  

27 Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. 

ГЭСН-2001. Сб. 1...15. – Введ. 2008-17-11. – М.: Изд-во Госстрой России, 2000. 
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Приложение А 

 

Дополнительные сведения к расчетно-конструктивному разделу 

 

Таблица А.1 – Расчет суммарного ветрового давления 

 

Отм. 

плит

, м 

 

Отм., 

м 

 

Наветренная стена 

(активная) 

Подветренная стена 

(пассивная) 

Боковые стены по зонам 

Wmp

a, кПа 

 

Wppa

, кПа 

 

Qwaкт, 

кН/м 

 

Wmpп, 

кПа 

 

Wppп

, кПа 

 

Qwпас, 

кН/м 

 

А В С 

WmpA

, кПа 

WppА, 

кПа 

QwбА 

кН/м 

WmpB

, кПа 

WppВ

, кПа 

Qwб

В 

кН/м 

WmpC

, кПа 

WppС

, кПа 

Qwб

С 

0 0 0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  0,000 0,000  

4,2 4,2 0,335 0,382  -0,209 -0,239  -0,419 -0,482  -0,335 -0,386  -0,209 -0,241  

8,2 8,2 0,438 0,469  -0,274 -0,293  -0,548 -0,592  -0,438 -0,473  -0,274 -0,296  

12,2 12,2 0,514 0,530  -0,321 -0,331  -0,642 -0,669  -0,514 -0,535  -0,321 -0,335  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Расчетные сочетания усилий РСН в элементах пилона 

 

 

Расп. 
  Усилия   

№ элем Nx(кН/м**2) Ny(кН/м**2) Mx(кН) My(кН) Qx(кН/м) Qy(кН/м) №№ загруж 

Подвал 1852 3720.4 -334.0 26.5 -2.0 17.1 -4.9  1 2 3 7 

 
1 этаж 

 

12865 3120.8 -41.9 19.0 -0.5 10.9 -0.4  1 2 3 7 

12865 2940.7 4.6 11.8 -0.2 9.3 0.0  1 2 4 7 

12871 2970.6 -20.3 8.6 0.0 31.8 -0.2  1 2 3 7 

12871 2710.3 -118.0 3.0 2.8 38.6 -37.6  1 2 4 7 

 
2 этаж 

 

18732 1990.1 10.3 5.4 -2.6 9.4 42.7  1 2 3 7 

18732 1920.3 27.3 1.7 0.6 8.9 4.8  1 2 4 7 

18738 1650.8 -3.2 0.1 0.0 8.6 -3.8  1 2 3 7 

18738 1320.8 -41.2 -6.5 2.8 35.0 -34.7  1 2 4 7 

 
3 этаж 

 

24630 651.2 61.4 -1.1 -2.6 8.7 40.4  1 2 3 7 

24630 729.3 -0.4 -3.5 0.6 8.9 3.7  1 2 4 7 

24636 621.4 -23.6 -3.4 0.0 32.7 -2.4  1 2 3 7 

24636 599.3 -9.6 -6.8 2.5 36.4 -35.6  1 2 4 7 
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Продолжение Приложения А 

 

 
Рисунок А.1 – Мозаика расчетных усилий в пилоне Nу (кН/м**2) – (РСН5) 

 

 
Рисунок А.2 – Мозаика расчетных усилий в пилоне Nх (кН/м**2) – (РСН5) 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 
Рисунок А.3 – Мозаика расчетных усилий в пилоне Мх ((кН*м)/м) – (РСН5) 

 

 
Рисунок А.4 – Мозаика расчетных усилий в пилоне Му((кН*м)/м) – (РСН5) 
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Продолжение Приложения А 

 

 
Рисунок А.5 – Мозаика расчетных усилий в пилоне Qх (кН/м) – (РСН5) 

 

 
Рисунок А.6 – Мозаика расчетных усилий в пилоне Qу (кН/м) – (РСН5) 
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Продолжение Приложения А 

 

а)  

б)  
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Продолжение Приложения А 

 

в)  

г)  
а) верхняя арматура по направлению оси Х; б) нижняя арматура по направлению оси Х; 

в) верхняя арматура по направлению оси У; г) нижняя арматура по направлению оси У. 

Рисунок А.7 – Мозаики расчетных площадей арматуры в пилонах толщиной 

400мм 
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Приложение Б 

Дополнительные материалы к разделу технология строительства 

Таблица Б.1– Ведомость такелажных, монтажных приспособлений, 

инвентаря и рабочих инструментов 

 

  

  

Наименование 
Марка, 

ГОСТ, ТУ 

Коли- 

чество 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

1 2 3 4 5 

Трансформатор 

сварочный с 

комплектом 

проводов 

СТН-500 2  

Сварка арматуры, 

закладных деталей 

и элементов 

Преобразователь 

частоты переменного 

тока 

И-75в 2 
 

 

Вибратор 

поверхностный 
 1 

 Уплотнение 

бетонной смеси 

Краскопульт ручного 

действия 
СО-20б 1 

 Нанесение смазки 

на опалубку 

Вибратор 

поверхностный 
ИВ-91а 2 

 Уплотнение 

бетонной смеси 

Передвижные 

площадки 
 1 

 Организация 

рабочего места 

Строп 2(х) ветвевой 
ГОСТ 25573-

82 
1 2СК-5.0.500 

Строповка 

конструкций 

Строп 4(х) ветвевой 
ГОСТ 25573-

82 
2 4СК-1-0,8 

Строповка 

конструкций 

Гладилка стальная 

строительная 
 2  Бетонные работы 

Метр складной 

металлический 

МСМ-74, 

ТУ2-12-156-

76 

2 Масса 0,055 кг. 

Контрольно-

измерительные 

работы 

Рулетка 

измерительная 

металлическая 

ЗПКЗ-

10АУТ/1 
1 Длина 20 м. 

Контрольно-

измерительные 

работы 

Маячная рейка  2 
 Контрольно-

измерительные 

работы 

Правило 

универсальное 

Каталог 

ЦНИИОМТ

П 

2 
 Контрольно-

измерительные 

работы 

Строительный  

уровень 

УСЧ-500, 

ГОСТ 9416-8

3 

2 Масса 0,24 кг. 

Контрольно-

измерительные 

работы 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.1 

 

Отвес стальной 

строительный 

ОТ 400, 

ГОСТ 7948-

80 

2 Масса 0,425 кг. 

Контрольно-

измерительные 

работы 

Фиксатор для 

арматурных сеток 

АОЗТ 

ЦНИИОМТ

П 

1 
 

Арматурные 

работы 

Закрутчик ТУ 67-399-82 1 
 Арматурные 

работы 

Тележка 

самосвальная на 

пневмоходу 
 1 

  

Ножницы для резки 

арматуры 

ГОСТ 7210-

75Е 
1 Масса 2,95 кг 

Арматурные 

работы 

Лопата подборная 
ГОСТ 3620-

76 
4 

Длина 1,55 м, 2,2 

кг. 
Бетонные работы 

Перчатки резиновые 
ГОСТ 20010-

93 
2 

 
Бетонные работы 

Сапоги резиновые 
ГОСТ 5375-

79 

 

2 
 

Бетонные работы 

Очки защитные 
ГОСТ 

12.4.013-85Е 
6 Масса 0,13 кг. 

Техника 

безопасности 

Маска-щиток 

сварочный 

ГОСТ 

12.4.023-84 
2 

 Техника 

безопасности 

Домкрат ручной 
ГОСТ 18042-

72 
1 

 
Распалубка  
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Схемы пооперационного контроля качества 

 

Наименование 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Инструмент и способ 

контроля 
Ответственный Технические критерии оценки качества 

Транспортирование 

бетонной смеси 

Сохранение 

свойств бетона 

журнал работ 

Измерительный по 

ГОСТ 8736—85, 

журнал работ 

Прораб 

Транспортирование и подачу бетонных смесей следует 

осуществлять специализированными средствами, 

обеспечивающими сохранение заданных свойств 

бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте 

укладки бетонной смеси для увеличения ее 

подвижности. 

Наибольшая крупность заполнителей при 

перекачивании бетононасосом: не более 0,33 

внутреннего диаметра трубопровода, в том числе зерен 

наибольшего размера лещадной и игловатой форм – не 

более 15% по массе; при перекачивании по 

бетоноводам содержание песка крупностью менее: 0,14 

5мм — 7 %, 

0,3 15мм. — 20 % 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение приложения Б.2 

 

Установка опалубки Установка 

опалубки в 

соответствии с 

проектным 

положением 

Технический осмотр; 

регистрационный; 

измерительный по 

ГОСТ18242—72; 

по рабочим 

чертежам и 

техническим 

условиям; 

по ГОСТ25346—82 

и ГОСТ 25347—82. 

Контролируется при 

заводских 

испытаниях и на 

строительной 

площадке 

Мастер 

(бригадир) 

Уровень дефектности – не более 1,5% при 

нормальном уровне контроля. 

Точность установки инвентарной опалубки: 

Прогиб собранной опалубки: 

вертикальных поверхностей – 1/400 пролета; 

перекрытий – 1/500 пролета. 

Перед установкой опалубки положение 

проволочной оси при помощи отвеса 

переносится на грунт или фундаментную 

плиту. Перед бетонированием скальные 

основания, горизонтальные и наклонные 

бетонные поверхности рабочих швов должны 

быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и 

льда, цементной пленки и др. Непосредственно 

перед укладкой бетонной смеси очищенные 

поверхности должны быть промыты водой и 

просушены струей воздуха. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение приложения Б.2 

 

Арматурные работы Соответствие 

материала и 

формы 

арматурных 

сеток 

проектным 

чертежам. 

Технический осмотр 

всех элементов, 

журнал работ 

Мастер 

(прораб) 

Отклонение в расстоянии между отдельно 

установленными рабочими стержнями для: 

колонн и балок – ±10мм.; 

плит и стен фундаментов – ±20мм. 

Отклонение в расстоянии между рядами 

арматуры для: 

плит и балок толщиной до 1м – ±10мм. 

конструкций толщиной более1 м – ±20мм. 

Отклонение от проектной толщины защитного 

слоя бетона не должно превышать при 

толщине защитного слоя от 16 до 20 мм 

включительно  и линейных размерах 

поперечного сечения конструкций: 

до 100мм. – +4мм.; –3 мм.; 

от 101мм. до 200мм. + 8мм.; – 3мм.; 

от 201мм. до 300мм.  +10мм.; – 3мм.; 

св.300мм. – +15мм.; –5мм. 

Расчленение пространственных 

крупногабаритных арматурных изделий, а 

также замена предусмотренной проектом 

арматурной стали должны быть согласованы с 

заказчиком и проектной организацией. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение приложения Б.2 

 

Укладка бетонной смесей Качество 

укладки 

Измерительный по 

ГОСТ 10180-78, 

ГОСТ 18105—86, 

ГОСТ 22690.0—77, 

по журналу работ. 

Мастер 

(бригадир) 

Прочность поверхностей бетонных оснований 

при очистке от цементной пленки: 

водной и воздушной струей – 0.3 МПа; 

механической металлической щеткой – 1,5 

МПа; 

Высота свободного сбрасывания бетонной 

смеси в опалубку конструкций: 

Колонн – 5.0 м.; 

Бетонную смесь следует укладывать в 

бетонируемые конструкции горизонтальными 

слоями одинаковой толщины без разрывов, с 

последовательным направлением укладки в 

одну сторону во всех слоях. Укладка 

следующего слоя бетонной смеси допускается 

до начала схватывания бетона предыдущего 

слоя. Верхний уровень уложенной бетонной 

смеси должен быть на 50…70мм ниже верха 

щитов опалубки. 

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при 

укладке бетонной смеси с перерывами, должна 

быть перпендикулярна оси бетонируемых 

колонн и балок, поверхности плит и стен. 

Возобновление бетонирования допускается 

производить по достижении бетоном 

прочности не менее 1.5МПа. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение приложения Б.2 

 

Уплотнение бетона Устранение пор 

в бетоне 

Измерительный, 2 

раза в смену, журнал 

работ 

Мастер 

(бригадир) 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси 

при уплотнении смеси ручными глубинными 

вибраторами – не более 1,25 длины рабочей 

части вибратора, 

при уплотнении смеси поверхностными 

вибраторами в конструкциях с двойной 

арматурой – 12 см. 

Глубина погружения глубинного вибратора в 

бетонную смесь должна обеспечивать 

углубление его в ранее уложенный слой на 

5…10 см. Шаг перестановки глубинных 

вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия, поверхностных 

вибраторов должен обеспечивать перекрытие 

на 100 мм площадкой вибратора границы уже 

провибрированного участка. 

Выдерживание и уход за 

бетоном 

Бетон должен 

набрать 

проектную 

прочность. 

Мероприятия по 

уходу за бетоном, 

порядок и сроки их 

проведения, 

контроль за их 

выполнением и 

сроки распалубки 

конструкций 

должны 

устанавливаться 

ППР. 

Мастер 

В начальный период твердения бетон 

необходимо защищать от попадания 

атмосферных осадков или потерь влаги, в 

последующем поддерживать температурно-

влажностный режим с созданием условий, 

обеспечивающих нарастание его прочности. 

Движение людей по забетонированным 

конструкциям и установка опалубки 

вышележащих конструкций допускаются после 

достижения бетоном прочности не менее 

1,5МПа. 



95 
 

 

Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение приложения Б.2 

 

Разборка опалубки Сроки разборки 

опалубки 

Визуальный 

Прораб 

В соответствии со СНиП 3.03.01-87 

Распалубливание вертикальных конструкций 

допускается при прочности бетона 0.2-

0.3 МПа. При производстве работ при 

среднесуточной температуре больше +5
0
С 

Порядок разборки опалубки: снятие элементов 

креплений с перерезыванием сеток; снятие 

щитов, досок и т.д.; спуск элементов опалубки; 

сортировка и очистка элементов опалубки от 

налипшего бетона и выдергивание гвоздей; 

относка элементов опалубки к месту 

складирования и укладка в штабель. 

Приемка законченных 

работ 

Проверка 

соответствия 

геометрического 

положения 

возведенной 

конструкции 

проектному 

Измерительный, 

каждый конструк-

тивный элемент, 

журнал работ 

Прораб 

1. Отклонения линий плоскостей пересечения 

от вертикали или проектного наклона на всю 

высоту конструкции для фундаментов – 20 мм 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей на 

всю длину выверяемого участка – 20 мм 

3. Местные неровности поверхности бетона 

при проверке двухметровой рейкой, кроме 

опорных поверхностей – 5 мм 

4. Длина или пролет элементов – ±20 мм 

5. Размер поперечного сечения элемента – +6 

мм; 

 

 



96 
 

Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу организация строительства 

Таблица В.1 – Ведомость строительно-монтажных работ 

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

(объе

м) 

Примечание 

1. Земляные работы 

Срезка 

растительного слоя 

бульдозером 

1000 

м
2
 

1,643 

F = 1642,28 м
2 

(рассчитана площадь контура в 

программе AutoCad) 

 
Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м
2
 

1,643 см.п.1 

Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором: 

 

- навымет 

 

- с погрузкой 

 

1000 

м
3
 

 

 

 

0,245 

 

2,963 

 
Суглинок легкий α=63º, m=0,5 

Нкотл=5,2-0,5=4,7м 

Vкот=4,7∙545,89=2565,68 м
3
 

Vподв=Fподв·Hподв=436,01∙4,7=2049,25 м
3
; 

Vконстр= Vфунд+ Vподв+ Vприям+Vосн  = 

240,81+2054,33+74,95 = 2370,09 м
3
; 

V
обр

зас=(V0-Vконстр)∙kp = (2565,68-2370,09)∙1,25= 

244,49 м
3
; 

Vизб=V0∙kp - V
обр

зас = 2565,68∙1,25-244,49 = 2962,61 

м
3
; 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Ручная зачистка дна 

котлована 
100 м

3
 1,283 

VР.З. = 0,05∙ Vкот 

VР.З. = 0,05∙2565,68 = 128,28 м
3
; 

Уплотнение грунта 

самоходными 

катками 

1000 

м
2
 

0,5459 

Fупл= Fн 

Fупл=545,89 м
2
 (рассчитана площадь контура в 

программе AutoCad) 

 
Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м
3
 

0,245 V
обр

зас= 244,49 м
3
 

2. Основания и фундаменты 

Устройство 

бетонного 

основания 

1 м
3
 74,95 F = 499,68∙0,15 = 74,95 м

3
;  

Устройство 

фундаментной 

плиты 

1 м
3
 240,81 Vфунд=481,61∙0,5=240,81 м

3 

Гидроизоляция 

фундамента: 

- Вертикальная  

- Горизонтальная 

100 м
2
 

 

0,89 

4,82 

 

Fв.г.=89,2∙1,0 = 89,2 м
2
; 

Fг.г=481,61 м
2
 

3. Подземная часть 

Устройство 

монолитных колонн 

и пилонов в осях 1-

6/А-Д 

100 м
3
 0,2056 

Колонна КМ1 (400×400 мм, h=3800 мм) – 2 шт. 

Колонна КМ2 (диаметр 500 мм, h=3800 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ3 (400×400 мм, h=3800 мм) – 4 шт. 

Колонна КМ3а (400×400 мм, h=3800 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ4 (600×400 мм, h=3800 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ5 (диаметр 400 мм, h=3800 мм) – 6 шт. 

Колонна КМ6 (400×400 мм, h=3800 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ1 (1500×400 мм, h=3800 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ2 (1900×250 мм, h=3800 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ3 (1000×250 мм, h=3800 мм) – 1 шт. 

Vк.м. = 0,4х0,4х3,8∙2+3,14∙0,25
2
∙3,8∙3+ 

0,4х0,4х3,8∙4+0,4х0,4х3,8∙3+0,6х0,4х3,8∙3+ 

3,14∙0,25
2
∙3,8∙6+0,4х0,4х3,8∙1+1,5х0,4х3,8∙1+ 

1,9х0,25х3,8∙1+1,0х0,25х3,8∙1=20,56 м
3
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Кладка наружных 

стен из кирпича 
1 м

3
 140,54 

Vстен = ((93-8,3-11,5)∙3,8+(8,3+11,5)∙(2,2+2,6)-

0,81∙2,07∙2)∙ 0,38=140,54 м
3
 

Устройство 

монолитного 

перекрытия 

1 м
3
 82,07 (436,01-10,35-4,6-10,7)∙0,2=82,07 м

3
 

Устройство 

перегородок из 

пенобетона 

толщиной 100мм 

1 м
2
 206,32 

(15,8+2,2+2,2+5,75+2,35+2,875+2,3+3,925+0,5+0,7+

2,2+2,855+2,855+1,9+1,6+1,6+3,1+3,7+0,8+2,8)∙4-

(0,91∙2,07∙6+1,21∙2,1∙3+0,81∙2,07∙2)= (62,01∙4,0-

32,002)=206,32 м
2 

Кладка внутренних 

стен из кирпича 

толщиной 380мм 

1 м
3
 9,47 

Vстен = ((7,9+2,75+9,15+9,45+2,7+2,7)-

(1,21∙2,1∙3+1,0∙ 2,1))∙0,38=(34,65-9,72)∙0,38= 9,47 м
3
 

Устройство 

перемычек 
100 шт. 0,04 Количество перемычек в подземной части – 4 шт.

 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100 м
3
 0,0035 

Количество маршей – 4 шт. 

Бетон В25, 0,347 м
3
  

Устройство 

лестничных 

площадок 

100 м
3
 0,0022 

Количество площадок – 2 шт. 

Бетон В25, 0,22 м
3
  

 

Устройство 

лестничных 

ограждений 

1 м 15,6 МВ39.21-39.9Р 

Гидроизоляция стен 

подвала 

вертикальная 

100 м
2
 

 

3,69 

 

Fв.г.с.п=(93-8,3-11,5)∙3,8+(8,3+11,5)∙(2,2+2,6)-

0,81∙2,07∙2)=369,84 м
2
 

4. Надземная часть 

Устройство 

монолитных колонн 

и пилонов в осях 1-

6/А-Д 

100 м
3
 0,8557 

Колонна КМ1 (400×400 мм, h=16500 мм) – 2 шт. 

Колонна КМ2 (диаметр 500 мм, h=16500 мм) – 

3 шт. 

Колонна КМ3 (400×400 мм, h=16500 мм) – 4 шт. 

Колонна КМ3а (400×400 мм, h=16500 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ4 (600×400 мм, h=16500 мм) – 3 шт. 

Колонна КМ5 (диаметр 400 мм, h=16500 мм) – 

6 шт. 

Колонна КМ6 (400×400 мм, h=16500 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ1 (1500×400 мм, h=16500 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ2 (1900×250 мм, h=16500 мм) – 1 шт. 

Пилон ПЛМ3 (1000×250 мм, h=16500 мм) – 1 шт. 

Vк.м. = 0,4х0,4х16,5∙2+3,14∙0,25
2
∙16,5∙3+ 

0,4х0,4х16,5∙4+0,4х0,4х16,5∙3+0,6х0,4х16,5∙3+ 

3,14∙0,25
2
∙16,5∙6+0,4х0,4х16,5∙1+1,5х0,4х16,5∙1+ 

1,9х0,25х16,5∙1+1,0х0,25х16,5∙1=85,57 м
3
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Кладка наружных 

стен из кирпича 

толщиной 380мм 

1 м
3
 399,06 

Vстен = ((10,75∙18,6+82,25∙18+25,0∙3,45+6,2∙2,1)-

704,52-25,05))∙0,38=(1779,72-704,52-

25,05)∙0,38=399,06 м
3
; 

Монтаж утеплителя 

наружных стен 

толщиной 100мм 

1 м
2
 

1050,1

5 

Sстен=(10,75∙18,6+82,25∙18+25,0∙3,45+6,2∙2,1)-

704,52-25,05)=1050,15 м
2
 

Устройство 

монолитных 

перекрытий 

1 м
3
 250,56 ((436,01-10,35-4,6-10,7)∙3+(3,5∙6,2))∙0,2=250,56 м

3
 

Устройство 

монолитных 

покрытий 

1 м
3
 84,83 (436,01-(9,4+6,2)∙2∙0,38)∙0,2=84,83 м

3
 

Устройство 

перегородок из 

пенобетона  

толщиной 100мм 

1 м
2
 1568,4 Fпен=Fпер- Fдв=424,8∙3,9-88,32=1568,4 м

2
 

Кладка внутренних 

стен из кирпича 

толщиной 380мм 

1 м
3
 37,88 

Vстен = ((7,9+2,75+9,15+9,45+2,7+2,7)-

(1,21∙2,1∙3+1,0∙ 2,1))∙4∙0,38=(34,65-9,72)∙4∙0,38= 

37,88 м
3
 

Устройство 

перемычек 

100 

шт. 
0,79 Количество перемычек в надземной части – 79 шт.

 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100 м
3
 0,0156 

Количество маршей – 14 шт. 

Бетон В25, 1,56 м
3
  

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

100 м
3
 0,0087 

Количество маршей – 6шт. 

Бетон В25, 0,87 м
3
  

Устройство 

лестничных 

ограждений 

1 м 54,6 МВ39.21-39.9Р 

Установка 

вентиляционных 

каналов 

1 шт. 8 
В осях 2-3/В-Г 

Стакан С1, l =24 м. 

Установка 

козырьков из 

металла 

1 т. 0,8 
В осях 1-2/В-Г; 6/Б-В 

К3, сталь листовая t20 

5. Кровля 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки 

100 м
2
 4,24 F = (436,01-(9,4+6,2)∙2∙0,38)=424,15 м

2
 

Устройство 

гидроизоляции 

100 м
2
 

слоя 
4,24 

Гидроизоляционная EPDM мембрана  

RESITRIX SK-W 1.5 мм 

F = (436,01-(9,4+6,2)∙2∙0,38)=424,15 м
2
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Устройство 

геотекстиля 

100 м
2
 

слоя 
4,24 F = (436,01-(9,4+6,2)∙2∙0,38)=424,15 м

2
 

Устройство 

теплоизоляции 

кровли 

100 м
2
 

слоя 
4,24 

ППС10-Р-А-1000x1000x100 ГОСТ 15588-2014  

F = (436,01-(9,4+6,2)∙2∙0,38)=424,15 м
2
 

Установка 

керамогранитной 

плитки  

100 м
2
 

слоя 
4,24 

Плита ГП 600х600х9/01 ГОСТ Р 57141-2016 

F = (436,01-(9,4+6,2)∙2∙0,38)=424,15 м
2
 

6. Полы 

Устройство 

бетонного 

подстилающего 

слоя на этажах 

100 м
2
 20,52 

Fпола = (436,01-10,35-4,6-10,7)∙5=2051,8 м
2
 

Бетон В22,5, δ=100мм 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки полов на 

этажах 

100 м
2
 

слоя 
20,52 

Fпола = (436,01-10,35-4,6-10,7)∙5=2051,8 м
2
 

 

Гидроизоляция 

полов 
100 м

2
 1,09 

Гидроизоляционная EPDM мембрана  

RESITRIX SK-W 1.5 мм применяется в сан.узлах и 

санитарно-бытовых помещениях, а также в 

комнате приема пищи.  

Номера помещений: 

1-й этаж: 5, 6, 15; 

2-й этаж: 3, 4, 8; 

3-й этаж: 3, 7-9; 

4-й этаж: 3, 7-9. 

Fпола = 4+7,48+15,93+4,2+7,47+15,93+11,47+3,36+ 

5,92+6,04+11,47+3,36+5,92+6,04 = 108,59 м
2
 

Устройство 

геотекстиля 

100 м
2
 

слоя 
20,52 Fпола = (436,01-10,35-4,6-10,7)∙5=2051,8 м

2
 

Устройство 

теплоизоляции 

полов 

100 м
2
 

слоя 
3,91 

ППС10-Р-А-1000x1000x100 ГОСТ 15588-2014  

Номера помещений:  

1-й этаж: 9; 

3-й этаж: 10-14; 

4-й этаж: 10-14. 

Fпола = 9,11+27,95+54,57+54,31+26,9+27,33+ 

27,95+54,57+54,31+26,9+27,33=391,23 м
2
 

https://docs.cntd.ru/document/1200140207#7D20K3
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Укладка 

керамической 

плитки 

100 м
2
 10,31 

Плитка керамическая гранит «Естима» CORAL 

CL 12, в торговом зале, загрузке, вспомогательных 

помещениях 1 этажа, тамбуры, площадке под 

лестницей, электрощитовой, коридорах, холле, 

санузлах;  

Номера помещений:  

1-й этаж: 1-5,7,8,10...13; 

2-й этаж: 1-3, 5,6; 

3-й этаж: 1,2,4...9; 

4-й этаж: 1,2,4...9. 

Fпола = 5,94+5,45+243,3+21,04+4+3,88+13,97+ 

27,2+2,82 +9,0+3,6+301,4+21,04+4,2+12,29+3,6+ 

78,2+21,04+ 12,29+36,17+3,6+3,36+5,92+6,04+ 

78,2+21,04+ 12,29+36,17+3,6+3,36+5,92+6,04= 

1015,97 м
2
 

Плитка керамическая глазурованная матовая 

200х200х11 ГОСТ 6787-01, в помещениях ПУИ 1 

и 2 этажей. 

Номера помещений: 

1-й этаж: 6 

2-й этаж: 4 

Fпола = 7,48+7,47 = 14,95 м
2 

Fобщ = 1015,97+14,95 = 1030,92 м
2 

Укладка плинтусов 

из керамической 

плитки 

100 м 6,054 

Плинтуса из керамической плитки в торговом 

зале, загрузке, вспомогательных помещениях 1 

этажа, тамбуры, площадке под лестницей, 

электрощитовой, коридорах, холле, санузлах;  

Номера помещений:  

1-й этаж: 1-5,7,8,10...13; 

2-й этаж: 1-3, 5,6; 

3-й этаж: 1,2,4...9; 

4-й этаж: 1,2,4...9. 

Lп.= Lп.1эт+ Lп.2эт+ Lп.2эт+ Lп.3эт- 

Lп.дв.=186,75+131,55+183,23+183,23-79,32=605,44 

м 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Укладка ламината 100 м
2
 3,91 

Ламинат толщиной 12 мм в кабинетах (офисах). 

Номера помещений:  

1-й этаж: 9; 

3-й этаж: 10...14; 

4-й этаж: 10...14. 

Fпола = 9,11+27,95+54,57+54,31+26,9+27,33+ 

27,95+54,57+54,31+26,9+27,33=391,23 м
2
 

Укладка плинтусов 

ПВХ 
100 м 2,47 

ПВХ плинтусы в кабинетах (офисах). 

Номера помещений:  

1-й этаж: 9; 

3-й этаж: 10...14; 

4-й этаж: 10...14. 

Lп=2,875+0,75+2,35+3,625+2,35-0,91+ 

(5,56+6,23+1,3+9,82+5,9+6,23+1,3+7,93+5,92+9,7+

6,5+1,3+7,81+7,34+3,72+5,6+5,58+5,9+2,6+1,2+4,1

5+7,7-1,21∙5)∙2=11,04+118,19∙2=247,42 м 

7. Окна и двери 

Установка 

пластиковых окон 
100 м

2 

 

 

 

7,045 

 

 

 

ОК-1, 800×3400 – 7 шт.; 

ОК-2, 3700×3400 – 27 шт.; 

ОК-3, 2960×4300 – 1 шт.; 

ОК-4, 800×4200 – 6 шт.; 

ОК-5, 500×2000 – 6 шт.; 

ОК-6, 2350×3400 – 1 шт.; 

ОК-7, 900×3450 – 8 шт.; 

ОК-8, 13770×4200 – 3 шт.; 

ОК-9, 7350×4200 – 3 шт. 

Fок=7∙0,8∙3,4+27∙3,7∙3,4+1∙2,96∙4,3+6∙0,8∙4,2+ 

6∙0,5∙2+2∙2,35∙3,4+8∙0,9∙3,45+3∙13,77∙4,2+ 

3∙7,35∙4,2=704,5 м
2
 

Установка дверей 

наружных 
100 м

2 
0,25 

Д-1, 1600×3390 – 4 шт.; 

Д-2, 810×2070 – 2 шт. 

Fдн=4∙1,6∙3,39+2∙0,81∙2,07=25,05 м
2 

Установка дверей: 

- в перегородках 

толщиной 100мм; 

100 м
2 0,883 

 

Д-3, 1210×2100 – 14 шт.; 

Д-4, 910×2070 – 28шт. 

Fдн=14∙1,21∙2,1+28∙0,91∙2,07=88,32 м
2
 

Установка дверей: 

- в стенах толщиной 

380мм. 

100 м
2 0,378 

 

Д-3, 1210×2100 – 15 шт. 

Fдн=15∙1,21∙2,1=37,8 м
2
 

8. Отделочные работы 

Штукатурка 

внутренних стен 
100 м

2
 16,69 

Штукатурка внутренних стен с двух сторон 

F=(9,47м
3
:0,38+37,88м

3
:0,38)·2стор+140,54:0,38+39

9,06:0,38=(24,92+99,36)·2+369,84+1050,16= 

1668,56 м
2
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1  

 

Окраска 

внутренних стен 
100 м

2
 16,68 

Окраска внутренних стен с двух сторон 

F=1668,56 м
2
 

Штукатурка 

перегородок 
100 м

2
 35,49 

Штукатурка перегородок с двух сторон 

F=206,32·2+1568,4·2=3549,44м
2
 

Окраска 

перегородок 
100 м

2
 35,49 

Окраска перегородок с двух сторон 

F=206,32·2+1568,4·2=3549,44м
2
 

Штукатурка 

потолков 
100 м

2
 10,36 F=436,01-10,35-4,6-10,7)∙5-1015,97=1035,83 м

2
 

Окраска потолков 100 м
2
 10,36 F=436,01-10,35-4,6-10,7)∙5-1015,97=1035,83 м

2
 

Монтаж подвесных 

потолков 
100 м

2
 10,16 

Из минераловатных плит «ARMSTRONG» 

600х600 в торговом зале, загрузке, 

вспомогательных помещениях 1 этажа, тамбуры, 

площадке под лестницей,  электрощитовой, 

коридорах, холле, санузлах;  

Номера помещений:  

1-й этаж: 1-5,7,8,10-13; 

2-й этаж: 1-3, 5,6; 

3-й этаж: 1,2,4-9; 

4-й этаж: 1,2,4-9. 

Fпола = 5,94+5,45+243,3+21,04+4+3,88+13,97+ 

27,2+2,82 +9,0+3,6+301,4+21,04+4,2+12,29+3,6+ 

78,2+21,04+ 12,29+36,17+3,6+3,36+5,92+6,04+ 

78,2+21,04+ 12,29+36,17+3,6+3,36+5,92+6,04= 

1015,97 м
2
 

Штукатурка колонн 

и пилонов 
100 м

2
 9,104 

Штукатурка колонн и пилонов: 

F=0,4∙4∙20,3∙10+(0,6+0,4)∙2∙20,3∙3+2∙3,14∙0,25∙20,3∙

3+2∙3,14∙0,2∙20,3∙6+(1,5+0,4)∙2∙20,3∙1+(1,9+0,25)∙2∙

20,3∙1+(1+0,25)∙2∙20,3∙1=324,8+121,8+95,61+152,98

+77,14+87,29+50,75=910,37 м
2
 

Окраска колонн и 

пилонов 
100 м

2
 9,104 См. п.56 

9. Благоустройство территории 

Разравнивание 

почвы граблями 
100 м

2
 8,15  

Посадка деревьев, 

кустов 
1 шт. 24  

Асфальтирование 

прилегающей 

территории 

100 м
2
 67,2  
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед.  

изм. 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед.  

изм. 

Вес ед. 

 

Потребность 

на весь период 

 

2. Основания и фундаменты 

Устройство бетонного основания 

δ=100 мм 
м

3
 74,95 Бетон γ=2500 кг/м3 

м 

 
 

 

   
 

     

      
 

Устройство фундаментной плиты 

 

 

 

 

м
2
 89,1 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

    

     
 

т 8,9 Арматура диаметром 10 мм т 
 8,9 

м
3
 240,81 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

      

      
 

Устройство гидроизоляции 

фундамента 

100 

м
2
 

5,71 
Обмазочная гидроизоляция 

«Технониколь» 

м 

 
 

 

     
 

   

     
 

3. Подземная часть 

Устройство монолитных колонн и 

пилонов в осях 1-6/А-Д (подземная 

часть) 

м
2
 170,41 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

      

     
 

т 0,76 Арматура диаметром 12 мм 
т 

 0,76 

м
3
 20,56 Бетон класса В25 

м 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Кладка наружных стен из кирпича.  

Толщина стены δст.н.=380 мм 

(подземная часть) 

м
3
 

140,54 

 

Кирпич керамический полнотелый, с 

размерами 250х120х65 мм 

м 

 
 

 

   
 

      

      
 

 м
3
 32,89 Цементно-песчаный раствор М50 

м 

 
 

 

   
 

     

    
 

Устройство монолитных перекрытий 

(подземная часть) 

м
2
 410,35 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

      

      
 

т 3,04 Арматура диаметром 12 мм 
т 

 3,04 

м
3
 82,07 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

     

       
 

Устройство внутренних перегородок 

из пенобетона δ=100 мм (подземная 

часть) 

м
2
 206,32 Пенобетон δ=100 мм 

м 

 
 

 

    
 

      

    
 

Кладка внутренних стен из кирпича.  

Толщина стены δст.н.=380 мм 

(подземная часть) 

м
3
 

9,47 

 

Кирпич керамический полнотелый, с 

размерами 250х120х65 мм 

м 

 
 

 

   
 

    

      
 

м
3
 2,216 Цементно-песчаный раствор М50 

м 

 
 

 

   
 

     

    
 

Устройство перемычек 
100 

шт 
0,04 Перемычки железобетонные 

 т
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Устройство монолитных лестничных 

маршей (подземная часть) 

м
2
 9,73 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

    

     
 

т 0,02 Арматура диаметром 12 мм 

т 

 0,02 

м
3
 0,44 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

    

   
 

Устройство монолитных лестничных 

площадок (подземная часть) 

м
2
 6,17 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

    

     
 

т 0,01 Арматура диаметром 12 мм 

т 

 0,01 

м
3
 0,285 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

     

     
 

Устройство лестничных ограждений 

(подземная часть) 
м 15,6 МВ39.21-39.9Р 

м

т
 

 

     
 

    

     
 

Устройство гидроизоляции стен 

подвала 

100 

м
2
 

3,69 
Обмазочная гидроизоляция 

«Технониколь» 

м 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

4. Надземная часть 

Устройство монолитных колонн и 

пилонов в осях 1-6/А-Д (надземная 

часть) 

м
2
 739,96 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

      

   
 

т 3,2 Арматура диаметром 12 мм 

т 

 3,2 

м
3
 85,57 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

     

       
 

Кладка наружных стен из кирпича.  

Толщина стены δст.н.=380 мм 

(надземная часть) 

м
3
 

399,06 

 

Кирпич керамический полнотелый, с 

размерами 250х120х65 мм 

м 

 
 

 

   
 

      

     
 

м
3
 93,39 Цементно-песчаный раствор М50 

м 

 
 

 

   
 

     

     
 

Монтаж утеплителя наружных стен 

(надземная часть) 
м

2
 1050,15 

Негорючие гидрофобизированные плиты 

Rockwool «ВентиБаттс» 

м 

 
 

 

     
 

       

     
 

Устройство перемычек 
100 

шт 
0,79 Перемычки железобетонные 

 т
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Устройство монолитных перекрытий 

(надземная часть) 

м
2
 1252,8 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

      

      
 

т 9,3 Арматура диаметром 12 мм 
т 

 9,3 

м
3
 250,56 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

      

     
 

Устройство монолитных покрытий 

(надземная часть) 

м
2
 424,15 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

      

      
 

т 3,1 Арматура диаметром 12 мм 
т 

 3,1 

м
3
 84,83 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

     

       
 

Устройство внутренних перегородок 

из пенобетона δ=100 мм (надземная 

часть) 

м
2
 1568,4 Пенобетон δ=100 мм 

м 

 
 

 

    
 

     

    
 

Кладка внутренних стен из кирпича.  

Толщина стены δст.н.=380 мм 

(надземная часть) 

м
3
 37,88 

Кирпич керамический полнотелый, с 

размерами 250х120х65 мм 

м 

 
 

 

   
 

     

      
 

м
3
 8,86 Цементно-песчаный раствор М50 

м 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Устройство монолитных лестничных 

маршей 

м
2
 43,8 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

    

     
 

т 0,73 Арматура диаметром 12 мм 
т 

 0,73 

м
3
 1,98 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

    

    
 

Устройство монолитных лестничных 

площадок 

м
2
 24,67 Деревянная опалубка 

м 

 
 

 

    
 

     

     
 

т 0,42 Арматура диаметром 12 мм 
т 

 0,42 

м
3
 1,14 Бетон класса В25 

м 

 
 

 

   
 

    

    
 

Устройство лестничных ограждений м 54,6 МВ39.21-39.9Р 
м

т
 

 

     
 

    

     
 

Установка вентиляционных каналов шт 8 Стакан С1, l =24 м. 
 т

 
 

 

    
 

 

    
 

Установка козырьков т 0,8 К3, сталь листовая t20 
м
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

5. Кровля 

Устройство кровли 

м
3
 9,686 

Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М50, γ =1800 кг/м
3
, δ=40мм 

м 

 
 

 

   
 

     

      
 

100 

м
2
 

4,24 
Гидроизоляционная EPDM мембрана  

RESITRIX SK-W 1.5 мм 

м 

 
 

 

       
 

   

     
 

100 

м
2
 

4,24 Разделительный слой из геотекстиля 
м 

 
 

 

     
 

   

     
 

100 

м
2
 

4,24 
Теплоизоляция ППС10-Р-А-

1000x1000x100 ГОСТ 15588-2014 

м 

 
 

 

     
 

   

     
 

100 

м
2
 

4,24 
Керамогранитная плитка ГП 

600х600х9/01 ГОСТ Р 57141-2016 

м 

 
 

 

     
 

   

     
 

6. Полы 

Устройство бетонного 

подстилающего слоя на этажах 

100 

м
2
 

20,52 Бетон В22,5, δ=100мм 
м 

 
 

 

   
 

     

     
 

Устройство цементно-песчаной 

стяжки полов 

100 

м
2
 

20,56 Цементно-песчаный раствор М150 
м 

 
 

 

   
 

     

     
 

Устройство гидроизоляции полов 
100 

м
2
 

1,09 
Гидроизоляционная EPDM мембрана  

RESITRIX SK-W 1.5 мм 

м 

 
 

 

       
 

    

       
 

Устройство геотекстиля полов 
100 

м
2
 

20,52 Разделительный слой из геотекстиля 
м 

 
 

 

     
 

    

      
 

Устройство теплоизоляции полов 
100 

м
2
 

3,91 
Теплоизоляция ППС10-Р-А-

1000x1000x100 ГОСТ 15588-2014 

м 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Укладка керамической плитки полов м
2
 1030,92 

Плитка керамическая гранит «Естима» 

CORAL CL 12, в торговом зале, загрузке, 

вспомогательных помещениях 1 этажа, 

тамбурах, электрощитовой, коридорах, 

холле, санузлах;  

Плитка керамическая глазурованная 

матовая 200х200х11 ГОСТ 6787-01, в 

помещениях КУИ 1 и 2 этажей, 

вент.камере. 

м 

 
 

 

    
 

       

      
 

Укладка плинтусов из керамической 

плитки 
м.п. 605,44 Керамический плинтус 

м

 
 

 

     
 

      

     
 

Укладка ламината м
2
 391,23 

Ламинат толщиной 12 мм в кабинетах 

(офисах). 

м 

 
 

 

      
 

      

     
 

Укладка плинтусов ПВХ м.п. 247,42 Плинтус ПВХ 
м

 
 

 

     
 

      

     
 

7. Окна и двери 

Установка пластиковых окон 
100 

м
2
 

7,045 
Окна из поливинилхлоридных профилей 

(стеклопакет) 

м 

 
 

 

     
 

     

     
 

Устройство подоконных досок м 191,52 
Пластиковые ламинированные 

подоконные доски 

м

 
 

 

       
 

      

     
 

Устройство дверных проемов в 

наружных стенах 

шт 4 Д1, 1600×3390 
 т

 
 

 

     
 

 

   
 

шт 2 Д2, 810×2070 
 т
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Устройство дверных проемов в 

перегородках и внутренних стенах 

шт 29 Д3, 1210×2100 
 т

 
 

 

     
 

  

    
 

шт 28 Д4, 910×2070 
 т

 
 

 

     
 

 

   
 

8. Отделочные работы 

Оштукатуривание внутренних стен, 

перегородок, потолков, колонн и 

пилонов 

100 

м
2
 

71,65 Штукатурка 
м 

 
 

 

    
 

      

     
 

Окраска стен, перегородок, потолков, 

колонн, пилонов изнутри 

100 

м
2
 

71,65 Краска, цвет «RAL9003» 
м 

 
 

 

       
 

      

     
 

Устройство подвесного потолка 

«Армстронг» 

100 

м
2
 

10,16 
Подвесной потолок «BAJKAL BOARD» 

фирмы «ARMSTRONG» 

м 

 
 

 

      
 

    

   
 

9. Благоустройство территории 

Посадка деревьев, кустов шт 24 
Береза бородавчатая, 5 лет, с комом 

0,8×0,8×0,6 м 
 т 24 24 

Асфальтирование прилегающей 

территории 
м

3
 672 Асфальтобетон 

м 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемых 

элементов М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т.

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

гр
у
зо

за
х
в
ат

н
о

го
 у

ст
р
о
й

ст
в
а,

 

ег
о
 м

ар
к
а 

Э
ск

и
з 

с 

р
аз

м
ер

ам
и

, 
м

м
 Характеристика 

В
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
в
к
и

 h
cт

, 

м
 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

е

м
н

о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
, 
т 

Бадья с бетоном  

БП1,0 – самый 

тяжелый, элемент 

3,11,560,9 

2,9 Строп 2СК-3,2 

 

3,2 0,08 3,0 

Самый удаленный 

элемент по 

горизонтали – 

поддон с кирпичом 

1,3 4СК-3,2/2000 

 

3,2 0,012 1,8 

Самый удаленный 

элемент по высоте 

(вертикали) – 

рулоны 

гидроизоляции 

кровли 

0,12 
2СК-3,2/2500 

УСК2-3,2/3000 

 

3,2 
0,011 

0,006 
2,3 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.4 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Технические 

характеристики 

Назначение Кол-

во,  

шт. 

Экскаватор  Э-3211Б объем ковша 0.4 

м
3
 

Разработка грунта 2 

Бульдозер  ДЗ-25 мощность 150 л.с. Планировка грунта, 

засыпка пазух 

котлована 

2 

Каток  ДУ-31А мощность 129,4 

л.с. 

Уплотнения основания 1 

Кран  КБ-404 длина стрелы 37 м Основной 

грузоподъемный 

механизм 

1 

Асфальто-

укладчик  

 

Hanta 

F14C3 

Мощность 18,3 

кВт 

Для асфальтрования 

прилегающей 

территории 

1 

Вибратор 

глубинный  

TSS гибкий шланг, 

булава 40 мм; 

мощность 2,3 кВт 

Уплотнение 

бетонафундаментов 

2 

Компрессор 

AtlasCopco 

XA 57E Производительно

сть 3 м
3
/мин. 

Отделочные работы, 

вспомогательные 

работы 

1 

Растворонасос СО-49 Производительно

сть  4 м
3
/мин. 

Устройство стяжек, 

отделочные работы 

1 

Сварочный 

аппарат  

СТЕ-24  Сварочные работы 1 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.5 – Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

Наименование работ 

Е
д

. 
и

зм
. 

Обоснование ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Всего 

Профессиональный, 

квалификационный 

состав звена 

рекомендуемый 

ГЭСН 

Ч
ел

-ч
ас

 

М
аш

-ч
ас

 Захв. I 

Ч
ел

-д
н

 

М
аш

-с
м

 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

Ч
ел

-д
н

 

М
аш

-с
м

 

I Земляные работы 

Срезка растительного 

слоя и планировка 

бульдозером 

1000 

м
3
 

ГЭСН 81-02-01-2020 

Сборник 1. Земляные 

работы 

01-01-030-02 

11,5 11,5 1,643 2,36 2,36 2,36 2,36 машинист 6р. – 2  

Разработка грунта в 

котловане 

экскаватором:  1000 

м
3
 

ГЭСН 81-02-01-2020 

Сборник 1. Земляные 

работы 
       машинист 6 р. – 2 

помощник 

машиниста 5р. – 2 

- на вымет 01-01-008-02 29 29 0,245 0,89 0,89 0,89 0,89 

- с погрузкой 01-01-020-02 20,5 20,5 2,963 7,59 7,59 7,59 7,59 

Ручная зачистка дна 

котлована 
100 м

3 

ГЭСН 81-02-01-2020 

Сборник 1. Земляные 

работы 

01-02-063-02 

247 80 1,283 39,61 12,83 39,61 12,83 землекоп 3р. – 10 

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Уплотнение грунта 

самоходными катками 

1000 

м
3
 

ГЭСН 81-02-01-2020 

Сборник 1. Земляные 

работы 

01-02-001-06 

3,79 3,79 0,546 0,26 0,26 0,26 0,26 машинист 6р. – 1  

Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м
3
 

ГЭСН 81-02-01-2020 

Сборник 1. Земляные 

работы 

01-03-031-02 

8,87 8,87 0,245 0,27 0,27 0,27 0,27 машинист 6р. – 1  

II Основания и фундаменты 

Устройство бетонного 

основания 
100 м

3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-01-001-09 

171 19,43 0,75 16,03 1,82 16,03 1,82 
бетонщик 3р. – 1  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

фундаментной плиты 
100 м

3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-01-001-16 

179 28,56 2,41 53,92 8,6 53,92 8,6 

плотник 3р. – 2  

бетонщик 3р. – 6  

арматурщик 3р. – 2  

машинист 3р. – 1  

 

 

 

 

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-01-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м
2
 

ГЭСН 81-02-13-2020 

Сборник 13. Защита 

строительных 

конструкций и 

оборудования от 

коррозии 

13-03-006-01 

25,06  0,89 2,79  2,79  
изоляровщик 3р. – 1   

изоляровщик 4р. – 1  

Горизонтальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100 м
2
 

ГЭСН 81-02-13-2020 

Сборник 13. Защита 

строительных 

конструкций и 

оборудования от 

коррозии 

13-03-006-02 

19,87  4,82 11,97  11,97  
изоляровщик 3р. – 2   

изоляровщик 4р. – 2  

III Подземная часть 

Устройство 

монолитных колонн и 

пилонов в осях 1-6/А-Д 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-05-001-11 

2060 108,67 0,2056 52,94 2,79 52,94 2,79 

плотник 3р. – 3  

бетонщик 3р. – 6  

арматурщик 3р. – 3  

машинист 3р. – 1  

Кладка наружных стен 

из кирпича 
м

3
 

ГЭСН 81-02-08-2020 

Сборник 8. 

Конструкции из 

кирпича и блоков 

08-02-001-02 

4,42 0,35 140,54 77,65 6,15 77,65 6,15 

каменщик 3р. – 5  

каменщик 4р. – 4  

машинист 3р. – 1  

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Устройство 

монолитных 

перекрытий 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-004-02 

1705,5 35,16 0,821 175,03 3,61 175,03 3,61 

плотник 3р. – 2  

бетонщик 3р. – 6  

арматурщик 3р. – 2  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

перегородок из 

пенобетонных блоков 

100 м
2
 

ГЭСН 81-02-08-2020 

Сборник 8. 

Конструкции из 

кирпича и блоков 

08-04-001-06 

89,24 3,03 2,063 23,01 0,78 23,01 0,78 

каменщик 3р. – 5  

каменщик 4р. – 4  

машинист 3р. – 1  

Кладка внутренних 

стен из кирпича 
м

3
 

ГЭСН 81-02-08-2020 

Сборник 8. 

Конструкции из 

кирпича и блоков 

08-02-001-02 

4,42 0,35 9,47 5,23 0,41 5,23 0,41 

каменщик 3р. – 5  

каменщик 4р. – 4  

машинист 3р. – 1  

Устройство перемычек 
100 

шт. 

 ГЭСН 81-02-07-2020 

Сборник 7. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

сборные 07-01-021-

01 

81,3 35,84 0,04 0,41 0,18 0,41 0,18 
монтажник 3р. – 2  

машинист 3р. – 1  
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-005-01 

2412,6 60,12 0,0035 1,06 0,03 1,06 0,03 

плотник 3р. – 1  

бетонщик 3р. – 1  

арматурщик 3р. – 1  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

монолитных 

лестничных площадок 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-004-02 

1705,5 35,16 0,0022 0,47 0,01 0,47 0,01 

плотник 3р. – 1  

бетонщик 3р. – 1  

арматурщик 3р. – 1  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

лестничных 

ограждений 

т 

ГЭСН 81-02-09-2020 

Сборник 9. 

Строительные 

металлические 

конструкции 

09-03-037-01 

19,49 7,77 0,078 0,19 0,08 0,19 0,08 
монтажник 4р. – 1   

машинист 3р. – 1  

Гидроизоляция стен 

подвала 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-13-2020 

Сборник 13. Защита 

строительных 

конструкций и 

оборудования от 

коррозии 

13-03-006-02 

19,87  0,37 7,35  7,35  
изоляровщик 3р. – 2   

изоляровщик 4р. – 2  
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

IV Надземная часть 

Устройство 

монолитных колонн и 

пилонов в осях 1-6/А-Д 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-05-001-11 

2060 108,67 0,8557 220,34 11,62 220,34 11,62 

плотник 3р. – 3  

бетонщик 3р. – 6  

арматурщик 3р. – 3  

машинист 3р. – 1  

Кладка наружных стен 

из кирпича 
м

3
 

ГЭСН 81-02-08-2020 

Сборник 8. 

Конструкции из 

кирпича и блоков 

08-02-001-02 

4,42 0,35 399,06 220,48 17,46 220,48 17,46 

каменщик 3р. – 4  

каменщик 4р. – 3  

машинист 3р. – 1  

Монтаж утеплителя 

наружных стен 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-26-2020 

Сборник 26. 

Теплоизоляционные 

работы 

26-01-035-01 

16,07 0,5 10,502 21,1 0,66 21,1 0,66 

монтажник 3р. – 2  

монтажник 4р. – 1   

машинист 3р. – 1  

Устройство 

монолитных 

перекрытий 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-004-02 

1705,5 35,16 2,506 534,25 11,01 534,25 11,01 

плотник 3р. – 3  

бетонщик 3р. – 6  

арматурщик 3р. – 3  

машинист 3р. – 1  
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Устройство 

монолитных покрытий 
100 м

3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-004-02 

1705,5 35,16 0,848 180,78 3,73 180,78 3,73 

плотник 3р. – 3  

бетонщик 3р. – 6  

арматурщик 3р. – 3  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

перегородок из 

пенобетонных блоков 

100 м
2
 

ГЭСН 81-02-08-2020 

Сборник 8. 

Конструкции из 

кирпича и блоков 

08-04-001-06 

89,24 3,03 15,684 174,96 5,94 174,96 5,94 

каменщик 3р. – 5  

каменщик 4р. – 5  

машинист 3р. – 1  

Кладка внутренних 

стен из кирпича 
м

3
 

ГЭСН 81-02-08-2020 

Сборник 8. 

Конструкции из 

кирпича и блоков 

08-02-001-02 

4,42 0,35 37,88 20,93 1,66 20,93 1,66 

каменщик 3р. – 3  

каменщик 4р. – 2  

машинист 3р. – 1  

Устройство перемычек 
100 

шт. 

 ГЭСН 81-02-07-2020 

Сборник 7. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

сборные 07-01-021-

01 

81,3 35,84 0,79 8,0 3,54 8,0 3,54 
монтажник 3р. – 1  

машинист 3р. – 1  

 

 

 

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-06-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-08-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-07-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-07-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-07-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-07-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-07-2020


122 
 

Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-005-01 

2412,6 60,12 0,0156 4,71 0,12 4,71 0,12 

плотник 3р. – 1  

бетонщик 3р. – 1  

арматурщик 3р. – 1  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

монолитных 

лестничных площадок 

100 м
3
 

ГЭСН 81-02-06-2020 

Сборник 6. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

монолитные 

06-19-004-02 

1705,5 35,16 0,0087 1,85 0,04 1,85 0,04 

плотник 3р. – 1  

бетонщик 3р. – 1  

арматурщик 3р. – 1  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

лестничных 

ограждений 

т 

ГЭСН 81-02-09-2020 

Сборник 9. 

Строительные 

металлические 

конструкции 

09-03-037-01 

19,49 7,77 0,273 0,67 0,27 0,67 0,27 
монтажник 4р. – 1   

машинист 3р. – 1  

Установка 

вентиляционных 

каналов 

100 

шт. 

ГЭСН 81-02-07-2020 

Сборник 7. Бетонные 

и железобетонные 

конструкции 

сборные 

07-05-034-01 

1022,31 321,55 0,08 10,22 3,22 10,22 3,22 
монтажник 4р. – 2   

машинист 3р. – 1  
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

Установка козырьков 

из металла 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-09-2020 

Сборник 9. 

Строительные 

металлические 

конструкции 

09-04-002-01 

31,7 2,93 0,5 2,02 0,19 2,02 0,19 
монтажник 4р. – 1   

машинист 3р. – 1  

V Кровля 

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки 

100 м
2
 

ГЭСН 81-02-12-2020 

Сборник 12. Кровли 

12-01-017-01 

24,3 1,94 4,24 12,88 1,03 12,88 1,03 

бетонщик 4р. – 1 

бетонщик 3р. – 1 

машинист 3р. – 1  

Устройство 

гидроизоляции 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-13-2020 

Сборник 13. Защита 

строительных 

конструкций и 

оборудования от 

коррозии 

13-03-006-02 

19,87 0,11 4,24 10,53 0,058 10,53 0,058 

изоляровщик 3р. – 1   

изоляровщик 4р. – 1  

машинист 3р. – 1  

Устройство 

геотекстиля 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-12-2020 

Сборник 12. Кровли 

12-01-031-01 

21,41  4,24 11,35  11,35  
изоляровщик 3р. – 3   

 

Устройство 

теплоизоляции кровли 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-12-2020 

Сборник 12. Кровли 

12-01-013-03 

40,3 0,83 4,24 21,36 0,44 21,36 0,44 
монтажник 4р. – 3   

машинист 3р. – 1  

Устройство 

керамогранитной 

плитки 

100 м
2
 

ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-047-02 

234,92 1,73 4,24 124,51 0,92 124,51 0,92 

плиточник 4р. –3  

плиточник 3р. –5  

машинист 3р. – 1  

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-09-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-09-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-09-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-09-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-09-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-12-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-12-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-13-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-12-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-12-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-12-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-12-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020


124 
 

Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 

VI Полы 

Устройство 

подстилающего слоя 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-001-01 

6,81 0,88 20,52 17,47 2,26 17,47 2,26 
бетонщик 3р. – 2 чел 

машинист 3р. – 1  

Устройство 

цементно-песчаной 

стяжки 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-011-03 

29,4 1,27 20,52 75,41 3,26 75,41 3,26 
бетонщик 3р. – 2 чел 

машинист 3р. – 1  

Устройство 

гидроизоляции 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-004-05 

19 0,43 1,09 2,59 0,06 2,59 0,06 
изоляровщик 5р. – 2   

машинист 3р. – 1  

Устройство 

геотекстиля 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-050-01 

3,45  20,52 8,85  8,85  
изоляровщик 3р. – 1 

 

Устройство 

теплоизоляции полов 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-009-01 

25,8 1,08 3,91 12,61 0,53 12,61 0,53 
монтажник 4р. – 4 

машинист 3р. – 1 

Укладка керамической 

плитки 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-027-03 

106 2,94 10,31 136,61 3,79 136,61 3,79 плиточник 3р. – 10 

Укладка плинтусов из 

керамической плитки 
100 м 

ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-039-04 

23,82 0,11 6,054 18,0 0,08 18,0 0,08 плиточник 3р. – 10 

Укладка ламината 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01- 034-04 

22,55 0,1 3,91 11,02 0,05 11,02 0,05 облицовщик3р. – 4 

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
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https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
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https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
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Продолжение таблицы В.5 

 

Укладка плинтусов 

ПВХ 
100 м 

ГЭСН 81-02-11-2020 

Сборник 11. Полы 

11-01-040-01 

9,01 0,04 2,47 2,78 0,01 2,78 0,01 
облицовщик 3р. – 4 

 

VII Окна и двери 

Установка 

пластиковых окон 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-10-2020 

Сборник 10. 

Деревянные 

конструкции 

10-01-034-04 

159,21 3,94 7,045 140,2 3,47 140,2 3,47 
монтажник 4р. – 7 

машинист 3р. – 1 

Установка дверей 

наружных 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-10-2020 

Сборник 10. 

Деревянные 

конструкции 

10-01-039-02 

80,1 10,24 0,251 2,51 0,32 2,51 0,32 
монтажник 4р. – 1 

машинист 3р. – 1 

Установка дверей 

межкомнатных 
100 м

2
 

ГЭСН 81-02-10-2020 

Сборник 10. 

Деревянные 

конструкции 

10-01-039-04 

98,7 4,0 1,261 15,56 0,63 15,56 0,63 

монтажник 4р. – 2 

монтажник 3р. – 1 

машинист 3р. – 1 

VIII Отделочные работы 

Штукатурка 

внутренних стен 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-02-015-05 

64 4,36 16,69 133,52 9,09 133,52 9,09 

штукатур 4р. – 6 

штукатур 3р. – 6 

штукатур 2р. – 3 

 
 

  

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-11-2020
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Окраска внутренних 

стен 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-04-001-03 

59,3  16,69 123,7  123,7  
маляр 3р. – 10 

маляр 4р. – 5 

Штукатурка 

перегородок 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-02-015-05 

64 4,36 35,5 284 19,35 284 19,35 

штукатур 4р. – 6 

штукатур 3р. – 6 

штукатур 2р. – 3 

 

Окраска перегородок 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-04-001-03 

59,3  35,5 263,14  263,14  
маляр 3р. – 10 

маляр 4р. – 5 

Штукатурка потолков 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-04-015-06 

67,2 4,36 10,36 87,02 5,65 87,02 5,65 

штукатур 4р. – 6 

штукатур 3р. – 6 

штукатур 2р. – 3 

 

Окраска потолков 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-04-001-03 

59,3  10,36 76,79  76,79  
маляр 3р. – 10 

маляр 4р. – 5 

Монтаж подвесных 

потолков из 

минераловатных плит 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-01-053-01 

84,98  10,16 107,93  107,93  
монтажник 4р. – 8 

монтажник 3р. – 2 

 

  

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020


127 
 

Продолжение Приложения В 
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Штукатурка колонн и 

пилонов 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-02-015-05 

64 4,36 9,104 72,83 4,96 72,83 4,96 

штукатур 4р. – 6 

штукатур 3р. – 6 

штукатур 2р. – 3 

 

Окраска колонн и 

пилонов 

100 м
2
 ГЭСН 81-02-15-2020 

Сборник 15. 

Отделочные работы 

15-04-001-03 

59,3  9,104 67,48  67,48  
маляр 3р. – 10 

маляр 4р. – 5 

IX Благоустройство территории 

Разравнивание почвы 

граблями 
100 м

2 
 

ГЭСН 81-02-47-2020 

Сборник 47. 

Озеленение, 

защитные 

лесонасаждения 

47-01-001-02  

10,2  8,15 10,39  10,39  рабочий 2р. – 3 

Посадка деревьев 10 шт. 

ГЭСН 81-02-47-2020 

Сборник 47. 

Озеленение, 

защитные 

лесонасаждения 

47-01-004-18   

25,52  2,4 7,66  7,66  рабочий 2р. – 3 

Асфальтирование 

прилегающей 

территории 

1000 

м
2
 

ГЭСН 81-02-27-2020 

Сборник 27. 

Автомобильные 

дороги  

27-07-006-01 

18,58 7,98 6,72 15,61 6,7 15,61 6,7 
рабочий 4р. – 2 

машинист 3р – 1 

https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
https://smetamds.ru/normativdocument/document.html?iddoc=GESN81-02-15-2020
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Итого основных 

СМР: 
       

3714,8

7 
167,42  

Затраты труда на 

подготовительные 

работы 

% 10 

     

371,49 

  

Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 7 

     

260,04 

 
монт.сан.т.с.5р. – 5 

монт.сан.т.с.4р. – 5 

Затраты труда на 

электромонтажные 

работы 

% 5 

     

185,74 

 

электромонтажник 5р. 

– 5 

электромонтажник 4р. 

– 5 

Затраты труда на 

неучтенные  работы 

% 16 
     

594,38 
  

Всего: 
       

5126,5

2 
167,42  
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Таблица В.6 – Ведомость временных зданий 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

зд
ан

и
й

 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

п
ер

со
н

ал
а 

 
N

, 

ч
ел

. 

Н
о
р
м

а 

п
л
о
щ

ад
и

, 

м
2
/ч

ел
. 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 S

p
, 
м

2
 

П
р
и

н
и

м
ае

м
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 

S
ф
, 

м
2
 

Р
аз

м
ер

ы
 

А
х
В

, 

м
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

зд
ан

и
й

 
Х

ар
ак

те
р
и

ст
и

-

к
а 

Прорабская 6 3 18 24 9х3х3 1 Контейнерная 

Диспетчерска

я 
2 7 14 24 9х3х3 1 

Контейнерная 

Гардеробная 48 0,9 43,2 24 9х3х3 2 Контейнерная 

Душевая 57∙0,5=2

9 

0,4

3 

12,4

7 
24 9х3х3 1 

Контейнерная 

Мед.пункт 
57 

0,0

5 
2,85 24 9х3х3 1 

Контейнерны

й 

Столовая 
57 0,6 34,2 24 

9х3х2,

5 
1 

Передвижная 

Туалет 
57 

0,0

7 
3,99 24 

9х3х2,

5 
1 

Передвижной 

Проходная 

   6 2х3 1 
Сборно-

разборная 

Мастерская 

   

2

0 
4х5 1 

Сборно-

разборная 

Кладовая 

объектная 
   

2

5 
5х5 1 

Контейнерная 
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Таблица В.7 – Расчет площадей складов 

 

Матер., изделия, 

конструк-ции 

П
р
о
д

о
л
ж

и
т.

 

п
о
тр

еб
н

.,
 д

н
и

 

Потребность 

в ресурсах 

Запас 

материала 

Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 

и
 с

п
о
со

б
 х

р
ан

. 

Общ. Суто

чн. 

На 

сколь

-ко 

дней 

Кол-

во 

Qзап 

Норм

а-

тивна

я 1 м
2 

Полезн

., Fпол, 

м
2 

Общая 

Fобщ, м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Кирпич 

керамический 

23 586,95 

м
3
  

232433  

10106 

шт. 

4 57986 400 

шт 

144,9 173,9 штабель в 2 

яруса 

Пенобетонные 

блоки 

11 1,775 

м
3 

0,161 

м
3 

3 0,693 1,5 м
3
 0,5 0,6 штабель 

Перемычки 5 83 шт. 17 2 48,7 1 м
3
 48,7 58,44 штабель 

Арматура 21 29,48 т 1,404 т 2 2,808 1 т 2,81 3,38 навалом 

Опалубка (щиты) 21 3171,14 

м
2 

151,01 

м
2
 

2 302,02 20 м
2
 15,1 18,12 штабель 

Обмаз.гидроизол. 

«Технониколь» 

7 4,695 0,671 2 1,342 2,2 т 0,61 0,73 навалом 

        ∑=255,17  

Закрытые склады 

Цемент в мешках 63 255,02 

т 

4,05 3 17,9 1,3 т 13,8 16,6 штабель 

Керамическая и 

керамогранитная 

плитка 

16 1515,5 

м
2 

94,72 2 189,44 25 м
2 

7,6 9,12 штабель 

Ламинат 3 391 м
2 

130,33 2 373,9 200 

м
2 

1,9 2,3 штабель 

Утеплитель 

плитный 

15 1865 м
2
 124,33 2 248,67 4 м

2 
62,17 74,6 штабель 

Блоки оконные 9 704,5 

м
2
 

78,28 1 112,3 21 м
2
 5,4 6,5 штабель в 

верт.полож. 

Блоки дверные 6 151,2 

м
2
 

25,2 1 36,2 21 м
2
 1,7 2,1 штабель в 

верт.полож. 

Краска 20 1,075 т 0,054 2 0,11 0,6т 0,18 0,22 на 

стеллажах 

ГКЛ 

«ARMSTRONG» 

11 1016 м
2
 92,36 2 184,72

 
29 м

2
 6,37 7,64 в горизонт-

ых стопах 

        ∑=119,08  

Навесы 

Геотекстиль, 

гидроизолционная  

мембрана 

12 3009 м
2
 250,75 2 501,5 29 м

2
 17,3 20,75 штабель 

        ∑=20,75  

        ∑=395,0  
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Таблица В.8 – Ведомость установленной мощности силовых 

потребителей 

 
Наименование 

потребителей 

Ед.изм. Установленная 

мощность, кВт 

Количество Общая 

установленная 

мощность, 

кВт 

башенный 

кран КБ-404 

шт. 58 1 58 

растворонасос 

СО-49 

шт. 4,0 1 4,0 

сварочный 

аппарат СТЕ-

24 

шт. 54 1 54 

вибратор 

глубинный TSS 

шт. 2,3 2 4,6 

компрессор 

AtlasCopco XA 

57E 

шт. 18,5 1 18,5 

Итого: ∑ = 139,1 

 

Таблица В.9 – Потребляемая мощность наружного и внутреннего 

освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед.  изм. Уд. мощ-

ность, 

кВт 

Норма осве-

щенности, 

люкс 

Действительная 

площадь, 

протяженность 

Потребляемая 

мощность, 

кВт 

Наружное освещение 

Территория 

строительства 

1000 м
2
 0,4 2 4,724 1,89 

Открытые склады 1000 м
2 

0,8 10 0,255 0,204 

Итого мощность наружного освещения: ∑ = 2,09 

Внутреннее освещение 

Прорабская 100 м
2
 1,5 75 0,24 0,36 

Диспетчерская 1000 м
2 

1,5 75 0,24 0,36 

Гардеробная 100 м
2
 1,5 50 0,48 0,72 

Душевая 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

Мед.пункт 100 м
2
 1,5 75 0,24 0,36 

Столовая 100 м
2
 1,0 75 0,24 0,24 

Туалет 100 м
2
 0,8 50 0,24 0,192 

Проходная 100 м
2
 0,8 50 0,06 0,048 

Мастерская 100 м
2
 1,5 75 0,2 0,3 

Кладовая 1000 м
2
 1,2 15 0,25 0,3 

Закрытые склады 100 м
2
 1,2 50 1,19 1,428 

Итого мощность внутреннего освещения: ∑ = 4,5 
Итого, мощность силовая, Pс 105,42 
Итого, мощность технологическая, Pт 0 
Всего, потребляемая мощность, Pp 122,22 
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Дополнительные материалы к разделу экономика строительства 

 

Приложение Г.1 

      
  

   СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

   

   
 

 
   

  Четырехэтажное здание реализации непродовольственных товаров 
 

   ( аиме ова ие  тройки)  
   

         Составлена в ценах по состоянию на 2020 год 
     

 Сводный сметный расчет в сумме 25 340 910,66 руб. 
     

        

№ 

пп 

Номера сметных 

расчетов и смет 
Наименование глав, объектов, работ и затрат 

Сметная стоимость, руб. 
Общая 

сметная 

стоимость, 

руб. 

строитель- 

ных работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели, инвентаря 
прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ЛС КР 9904506    9 904 506,00 

2 ЛС АР 10039419    10 039 419,00 

  Итого по Главе 2. «Основные объекты строительства» 19943925     

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 

  Итого по Главам 1-7 19943925    19 943 925,00 
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Глава 8. Временные здания и сооружения 

3 ГСН-81-05-01-2001 

п.1.4 

Временные здания и сооружения, 

предприятия машиностроения и 

электротехническая промышленность – 2,8% 

558429,9 

2,8% от 19943925 

 

2,8% от 0 

  558 429,90 

  Итого по Главе 8. «Временные здания и сооружения» 558429,9    558 429,90 

  Итого по Главам 1-8 20502354,9    20 502 354,90 

Глава 9. Прочие работы и затраты 

  Итого по Главам 1-9 20502354,9    20 502 354,90 

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы 

  Итого по Главам 1-12 20502354,9    20 502 354,90 

Непредвиденные затраты 

4 МДС 81-35.2004 

п.4.96 

Непредвиденные затраты для объектов 

производственного назначения – 3% 

615070,65 

3% от 20502354,9 

 

3% от 0 

 

3% от 0 

 

3% от 0 

615 070,65 

  Итого «Непредвиденные затраты» 615070,65    615 070,65 

  Итого с учетом «Непредвиденные затраты» 21117425,55    21 117 425,55 

Налоги и обязательные платежи 

5 № 303-ФЗ 3 августа 

2018 г. 

НДС – 20% 4223485,11 

20% от 21117425,55 

 

20% от 0 

 

20% от 0 

 

20% от 0 

4 223 485,11 

  Итого "Налоги и обязательные платежи" 4223485,11    4 223 485,11 

  Итого по сводному расчету 25340910,66    25 340 910,66 



134 
 

Продолжение приложения Г 

 

Приложение Г.2 

 

  

          УТВЕРЖДАЮ  

         

СОГЛАСОВАНО 

  

           

   

    _________________ // 

         

_________________ // 

  «___» __________ 2020 г. 

        

«___» __________ 2020 г. 

 

 

                

 

  

             Четырехэтажное здание реализации непродовольственных товаров 

( аиме ова ие  тройки) 

              

  ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ 

              

  на АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

( аиме ова ие ра от и  атрат,  аиме ова ие о ъекта) 

    

 

         

    Основание:   

 

    

  

    

    Сметная стоимость 12 047 302,80 руб.    

 

    

    Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2020 г.     

                

  

№ 

пп 
Обоснование Наименование 

Едини

ца 

измер

ения 

Количес

тво 

Стоимость единицы в базисных 

ценах 

Общая стоимость в базисных 

ценах 

ФОТ 

Норматив

ные 

показател

и (2001 

г.) 

в % от 

ФОТ 

Ннр/Нсп 

Стоимо

сть 

СМР в 

ценах 

2001г. с 

накладн

ыми и 

сметно

й 

прибыл

ью 

Индекс к 

стоимости 

СМР, 

обоснование 

индекса 

Стоимость 

СМР в 

текущих 

ценах 

Всего 
Экспл. 

маш. 

Матери

алы 

Всего 
Экспл. 

маш. 

Матери

алы оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

оплата 

труда 

в т.ч. 

оплата 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Раздел 1. АР  

1 ФЕР08-02-

001-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кладка стен 

кирпичных 

наружных: 

простых при 

высоте этажа 

до 4 м 

м3 445 200,31 

_____ 

44,87 

34,56 

_____ 

5,4 

120,88 89138 

_____ 

19967 

15379 

_____ 

2403 

53792 22370 НР 122% 

от ФОТ 

____ 

СП 80% 

от ФОТ 

134325 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

1058481 

2 ФССЦ-

06.1.01.05-

0038 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кирпич 

керамический 

одинарный, 

размером 

250х120х65 

мм, марка: 175 

1000 

шт 

195,29 2056,6  2056,6 401633  401633 0  401633 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

3164868,04 

3 ФЕР08-02-

002-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Кладка 

перегородок из 

кирпича: 

армированных 

толщиной в 1/4 

кирпича при h 

этажа до 4 м 

100 

м2 

6,8 2340,12 

_____ 

1248,11 

192,99 

_____ 

30,31 

899,02 15913 

_____ 

8487 

1312 

_____ 

206 

6114 8693 НР 122% 

от ФОТ 

____ 

СП 80% 

от ФОТ 

33472 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

263759,36 

4 ФЕР10-01-

031-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Заполнение 

оконных 

проемов 

отдельными 

элементами в 

каменных 

стенах, 

переплеты 

одинарные:, 

площадь 

проема до 5 м2 

100 

м2 

1,2688 4529,07 

_____ 

2022,9 

107,11 

_____ 

18,91 

2399,06 5746 

_____ 

2567 

136 

_____ 

24 

3043 2591 НР 118% 

от ФОТ 

____ 

СП 63% 

от ФОТ 

10435 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

82227,8 
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5 ФССЦ-

11.2.07.10-

0005 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Переплеты 

оконные 

одинарные: 

площадью 2,07 

м2 

м2 115,5 78  78 9009  9009 0  9009 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

70990,92 

6 ФЕР09-04-

010-02Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Монтаж 

витражей, 

витрин: с 

одинарным 

остеклением в 

одноэтажных 

зданиях 

т 2,56 4694,93 

_____ 

4052,91 

416,75 

_____ 

3,82 

225,27 12019 

_____ 

10375 

1067 

_____ 

10 

577 10385 НР 90% 

от ФОТ 

____ 

СП 85% 

от ФОТ 

30193 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

237920,84 

7 ФССЦ-

09.1.01.01-

0002 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Витражи из 

алюминиевого 

комбинирован

ного профиля 

одинарной 

конструкции с 

двухкамерным 

стеклопакетом, 

неоткрываемы

е 

м2 320 895,19  895,19 286461  286461 0  286461 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

2257312,68 

8 ФЕР10-01-

039-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка 

блоков в 

наружных и 

внутренних 

дверных 

проемах: в 

каменных 

стенах, 

площадь 

проема до 3 м2 

100 м2 1,7863 3493,69 

_____ 

821,89 

967,98 

_____ 

153,9 

1703,82 6241 

_____ 

1468 

1729 

_____ 

275 

3044 1743 НР 118% 

от ФОТ 

____ 

СП 63% 

от ФОТ 

9396 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

74040,48 
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          9 ФССЦ-

11.2.02.01-

0037 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Блоки дверные 

внутренние: 

однопольные 

под стекло 

шлифованные, 

из массива 

сосны, 

тонированные 

м2 178,6 1355,12  1355,12 242024  242024 0  242024 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

1907149,12 

10 ФЕР12-01-

015-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство 

пароизоляции: 

оклеечной в 

один слой 

100 м2 4,28 1783,9 

_____ 

164,59 

78,21 

_____ 

3,6 

1541,1 7635 

_____ 

704 

335 

_____ 

15 

6596 719 НР 120% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% 

от ФОТ 

8965 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

70644,2 

11 ФЕР12-01-

013-03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Утепление 

покрытий 

плитами: из 

минеральной 

ваты или 

перлита на 

битумной 

мастике в один 

слой 

100 м2 4,28 1430,17 

_____ 

433,09 

126,24 

_____ 

10,68 

870,84 6121 

_____ 

1854 

540 

_____ 

46 

3727 1900 НР 120% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% 

от ФОТ 

9636 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

75931,68 

12 ФССЦ-

12.2.05.11-

0023 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Плиты или 

маты 

теплоизоляцио

нные 

м3 4,408 542,4  542,4 2391  2391 0  2391 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

18841,08 
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          13 ФЕР12-01-

014-02 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Утепление 

покрытий: 

керамзитом 

м3 32,6 53,88 

_____ 

23,71 

30,17 

_____ 

3,83 

 1756 

_____ 

773 

983 

_____ 

125 

 898 НР 120% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% 

от ФОТ 

3418 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

26933,84 

14 ФССЦ-

02.2.01.03-

0010 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Гравий 

керамзитовый, 

фракция: 5-10 

мм, марка 800 

м3 33,58 188,4  188,4 6326  6326 0  6326 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

49848,88 

15 ФЕР12-01-

002-01Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство 

кровель 

плоских 

четырехслойн

ых из 

рулонных 

кровельных 

материалов на 

битумной 

мастике: с 

защитным 

слоем из 

гравия на 

битумной 

антисептирова

нной мастике 

100 м2 4,28 4988,3 

_____ 

279,37 

410,08 

_____ 

14,81 

4298,85 21350 

_____ 

1196 

1755 

_____ 

63 

18399 1259 НР 120% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% 

от ФОТ 

23679 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

186590,52 
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16 ФССЦ-

12.1.02.15-

0021 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Гидростеклоиз

ол 

м2 1969 16,3  16,3 32095  32095 0  32095 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

252908,6 

17 ФССЦ-

02.2.01.02-

0001 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Гравий 

баритовый 

м3 4,494 5292  5292 23782  23782 0  23782 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

187402,16 

18 ФЕР12-01-

017-01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство 

выравнивающи

х стяжек: 

цементно-

песчаных 

толщиной 15 

мм 

100 м2 4,28 462,33 

_____ 

235,18 

190,48 

_____ 

21,86 

36,67 1979 

_____ 

1007 

815 

_____ 

94 

157 1101 НР 120% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% 

от ФОТ 

4016 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

31646,08 

19 ФССЦ-

04.3.01.09-

0001 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Раствор 

готовый 

кладочный 

тяжелый 

цементный 

м3 6,548 424,88  424,88 2782  2782 0  2782 1 МИНСТРОЙ 

РОССИИ 6369-

ИФ/09 от 

25.02.2020 

СМР=7,88 

21922,16 
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Итоги по смете:  

  Итого 1 274 

038,00 

  Всего с учетом «МИНСТРОЙ РОССИИ 6369-ИФ/09 от 25.02.2020 СМР=7,88» 10 039 

419,00 

    Справочно, в базисных ценах:   

      Материалы 1 101 

952,00 

      Машины и механизмы 24 051,00 

      ФОТ 51 659,00 

      Накладные расходы 59 410,00 

      Сметная прибыль 40 227,00 

  НДС 20% 2 007 

883,80 

  ВСЕГО по смете 12 047 

302,80 
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Приложение Г.3 

 

УТВЕРЖДАЮ  

          

СОГЛАСОВАНО 

     

           

   

   _________________ 

// 

          

_________________ 

// 

  «___» __________ 2020 г. 

         

«___» __________ 2020 г. 

 

                

                Четырехэтажное здание реализации непродовольственных товаров 

( аиме ова ие  тройки) 

              

  ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ 

 

 

            

  на КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

( аиме ова ие ра от и  атрат,  аиме ова ие о ъекта) 

 

 

Основание:   

 

    

  

    

   

 

Сметная стоимость 11 885 407,20 руб.    

 

    

   

 

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2020 г.     

   

 

            

  

№ 

пп 
Обоснование Наименование 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Стоимость единицы в базисных ценах 
Общая стоимость в базисных 

ценах 

ФОТ 

Нормативн

ые 

показатели 

(2001 г.) 

в % от 

ФОТ 

Ннр/Нсп 

Стоимост

ь СМР в 

ценах 

2001г. с 

накладны

ми и 

сметной 

прибылью 

Индекс к 

стоимост

и СМР, 

обоснова

ние 

индекса 

Стоимо

сть 

СМР в 

текущих 

ценах 

Всего Экспл. маш. 

Материал

ы 

Всего Экспл. маш. 

Матер

иалы оплата труда 
в т.ч. оплата 

труда 

оплата 

труда 

в т.ч. оплата 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел 1. КР 
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1 ФЕР06-01-027-

01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство колонн 

гражданских зданий в 

металлической 

опалубке 

100 м3 0,7056 65221,61 

_____ 

13416,07 

47751,37 

_____ 

7436,24 

4054,17 46020 

_____ 

9466 

33693 

_____ 

5247 

2861 14713 НР 105% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% от 

ФОТ 

71032 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

559732,

16 

2 ФССЦ-

08.4.03.04-0001 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III 

т 14,11 5650  5650 79722  79722 0  79722 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

628209,

36 

3 ФССЦ-

04.1.02.05-0008 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, 

класс: В22,5 (М300) 

м3 71,62 700  700 50134  50134 0  50134 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

395055,

92 
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Продолжение приложения Г 

 

4 ФЕР06-01-031-

05 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство 

железобетонных стен 

и перегородок 

высотой: до 3 м, 

толщиной 500 мм 

100 м3 1,013 21690,34 

_____ 

7446,83 

6279,42 

_____ 

755,19 

7964,09 21972 

_____ 

7544 

6361 

_____ 

765 

8067 8309 НР 105% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% от 

ФОТ 

36097 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

284444,

36 

5 ФССЦ-

04.1.02.05-0008 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Бетон тяжелый, 

класс: В22,5 (М300) 

м3 537,2 700  700 376040  376040 0  376040 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

2963195

,2 

6 ФССЦ-

08.4.03.04-0001 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Горячекатаная 

арматурная сталь 

класса: А-I, А-II, А-III 

т 43,01 5650  5650 243007  243007 0  243007 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

1914895

,16 
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Продолжение приложения Г 

 

7 ФЕР06-01-041-

01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство 

перекрытий 

безбалочных 

толщиной: до 200 мм 

на высоте от опорной 

площади до 6 м 

100 м3 4,28 31788,28 

_____ 

8217,33 

2713,12 

_____ 

417,21 

20857,83 136054 

_____ 

35170 

11612 

_____ 

1786 

89272 36956 НР 105% 

от ФОТ 

____ 

СП 65% от 

ФОТ 

198879 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

1567166

,52 

8 ФЕР07-01-021-

01 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Укладка перемычек 

при наибольшей 

массе монтажных 

элементов в здании: 

до 5 т, масса 

перемычки до 0,7 т 

100 шт 0,22 4053,94 

_____ 

845,6 

3096,58 

_____ 

483,84 

111,76 892 

_____ 

186 

681 

_____ 

106 

25 292 НР 130% 

от ФОТ 

____ 

СП 85% от 

ФОТ 

1520 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

11977,6 

9 ФССЦ-

05.1.03.08-0003 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Перемычка балочная: 

с четвертью ИП44-12 

/бетон В15 (М200), 

объем 0,238 м3, 

расход арматуры 

36,00 кг/ (серия 86) 

шт 106 539,5  539,5 57187  57187 0  57187 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

450633,

56 
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Продолжение приложения Г 

 

10 ФЕР07-01-047-

05 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка 

лестничных 

площадок при 

наибольшей массе 

монтажных 

элементов в здании 

до 8 т с опиранием: 

на стену 

100 шт 0,144 7283,76 

_____ 

1868 

4953,14 

_____ 

736,43 

462,62 1049 

_____ 

269 

713 

_____ 

106 

67 375 НР 130% 

от ФОТ 

____ 

СП 85% от 

ФОТ 

1856 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

14625,2

8 

11 ФССЦ-

07.2.05.01-0043 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Площадки площадью: 

свыше 4 м2 

м2 7 623,56  623,56 4365  4365 0  4365 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

34396,2 

12 ФЕР07-01-047-

03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Установка 

лестничных маршей 

при наибольшей 

массе монтажных 

элементов в здании 

до 5 т 

100 шт 0,134 12822,63 

_____ 

3116,9 

7252,51 

_____ 

1122,56 

2453,22 1718 

_____ 

418 

972 

_____ 

150 

328 568 НР 130% 

от ФОТ 

____ 

СП 85% от 

ФОТ 

2939 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

23159,3

2 
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Продолжение приложения Г 

 

13 ФССЦ-

07.2.05.01-0032 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Ограждения 

лестничных проемов, 

лестничные марши, 

пожарные лестницы 

т 13,4 7571  7571 101451  101451 0  101451 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

799433,

88 

14 ФЕР07-05-016-

03 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Устройство 

металлических 

ограждений: с 

поручнями из 

поливинилхлорида 

100 м 0,96 16865,68 

_____ 

590,41 

218,16 

_____ 

33,5 

16057,11 16191 

_____ 

567 

209 

_____ 

32 

15415 599 НР 155% 

от ФОТ 

____ 

СП 100% 

от ФОТ 

17718 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

139617,

84 

15 ФССЦ-

07.2.05.01-0031 

Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Ограждения лестниц 

маршевых 

м 97,92 93,61  93,61 9166  9166 0  9166 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

72228,0

8 
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Продолжение приложения Г 

 

16 ФЕР07-01-021-

01    Приказ 

Минстроя 

России от 

30.12.2016 

№1039/пр 

Укладка перемычек 

при наибольшей 

массе монтажных 

элементов в 

здании: до 5 т, 

масса перемычки 

до 0,7 т 

100 шт 0,84 4053,94 

_____ 

845,6 

3096,58 

_____ 

483,84 

111,76 3405 

_____ 

710 

2601 

_____ 

406 

94 1116 НР 130% 

от ФОТ 

____ 

СП 85% от 

ФОТ 

5805 1 

МИНСТР

ОЙ 

РОССИИ 

6369-

ИФ/09 от 

25.02.202

0 

СМР=7,8

8 

45743,4 

  Всего с учетом «МИНСТРОЙ РОССИИ 6369-ИФ/09 от 25.02.2020 СМР=7,88» 9904506 

    Справочно, в базисных ценах:   

      Материалы 1037201 

      Машины и механизмы 56842 

      ФОТ 62928 

      Накладные расходы 66961 

      Сметная прибыль 41583 

  НДС 20% 1 980 

901,20 

  ВСЕГО по смете 11 885 

407,20 
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Продолжение приложения Г 

 

Приложение Г.4 

 

СМЕТА №     

Укрупненный норматив строительства 

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных 

Наименование работ: 

   Четырехэтажное здание реализации непродовольственных товаров 

Итого по расчету рублей: . 28 422 624,00   

№ 

пп 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или вид работ 

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний 

к разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей 

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или 

(стоимость строительно-монтажных 

работ)*проц./ 100 или количество * цена, 

руб. 

Стоимость работ, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Новый Раздел 

1 Административные здания на 1850 м2, 428,0 (1 

м2 общей площади)  

НЦС 81-02-02-2020. Сборник №02. 

Административные здания, табл.02-01-001 п.1 

(НЦС02(2020)-01-001-01  

55 340*428,0*1 23 685 520,00 

  ВСЕГО по смете  

     Итого Поз. 1 23 685 520,00 

  в том числе стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации 954 694,66 

     НДС 20% 4 737 104,00 

     ВСЕГО по смете 28 422 624,00 

 


