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Аннотация 

 

В пояснительной записке 72 страницы до Приложений, 22 таблицы, 11 

рисунков и 32 источника. На 8 листах формата А1 выполнена графическая 

часть.  

В данной выпускной работе осуществляется разработка проекта 

строительства детского сада-ясли на 120 мест.  

Архитектурно-планировочный раздел включает разработку 

конструктивного и планировочного решения здания, выбор конструкций для 

их проектирования в дальнейшем. Осуществляется подборка конструкций и 

на основании действующей нормативной литературы производятся расчеты 

стены и покрытия.  

В программном комплексе выполнен расчет диафрагмы подвальной 

чатси здания, который представлен в расчетно-конструктивном разделе. В 

результате выполненного расчета были получены усилия на основании 

которых производится дальнейшее конструирование.  

Технологическая карта разработана на кладочные работы в которой 

описывается технология данного процесса, контроль техники безопасности и 

качества работ, разрабатывается график работ и схемы выполнения, 

представлен разрез по схеме, производится расчет технико-экономических 

показателей.  

Раздел организации строительства содержит разработку строительного 

генерального и календарного планов, расчеты для составления чертежей.  

Экономический раздел содержит расчет общей стоимости 

строительства и себестоимости 1 кв. м. здания, необходимые для 

определения стоимости объектные сметные расчеты.  

Раздел безопасности содержит разработку мероприятий по созданию 

безопасных условий работ.  
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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том, что строительство зданий 

образовательного назначения является актуальной темой для разработки в 

любое время, в любом городе и стране. Проектируемый объект — это 

высокоорганизованный культурно-образовательный объект, 

обеспечивающий получение учениками знаний на высоком уровне, 

формирующий комплексно - развитую, социально-ответственную личность с 

активной жизненной и гражданской позицией. Высокий уровень образования 

будет соответствовать международным нормам и российскому 

государственному образовательному стандарту.  

В рамках выпускной квалификационной работы ставится задача по 

выполнению проекта здания дошкольного образовательного учреждения. 

Общественное воспитание не может заменить семейное, однако 

оказывать помощь семьям необходимо и является возможным. 

Соответственно важным становится развитие сети учреждений образования 

для дошкольников, т.к в дошкольном образовательном учреждении человек 

получает воспитание, образование, учится общению и коммуникации с 

другими людьми. 

Наиболее массовыми объектами гражданского строительства являются 

детские образовательные учреждения. Их проектирование и строительство 

связано с проводимыми в сфере образования реформами, а также 

реализацией жилищной программы.   

Создавая семейные дошкольные детские учреждения важно брать в 

учет запросы планирующих пользоваться услугами данных учреждений 

семей.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Воронеж.  

«Климатический район строительства- IV, подрайон - IV В. 

Расчетная температура наружного воздуха tн=-24°C. 

Продолжительность отопительного периода zот=205сут. 

Средняя температура наружного воздуха tов=-1,5°C» [31]. 

«Класс и уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Расчетный срок службы здания – 50 лет» [32]. 

«Преобладающее направление ветра зимой – З» [31]. 

Уровень грунтовых вод – 4 м. 

Состав грунта: 

1 – почва каштановая, суглинистая (0-0,8 м); 

2 – суглинок пылеватый, тяжелый полутвердый (0,8-5,3 м); 

3 – песок мелкий средней плотности (5,3-12,5 м). 

 

1.2  Планировочная организация земельного участка 

 

Проектируемое здание детского сада размещается на участке размером 

0,62 га имеющем спокойный рельеф. Помимо проектируемого здания на 

участке также расположены 2 жилых здания и автостоянка. Разрывы между 

зданиями запроектированы с учетом санитарных и противопожарных норм 
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[23]. Ширина дорог 6,5 м, проездов - 4м, тротуаров 1,5 м [26]. К 

проектируемому зданию предусмотрены подъезды с севера и востока, также 

в случае необходимости благодаря спокойному рельефу возможен подъезд 

пожарной машины с любой из сторон с использованием внутреннего 

проезда. 

До начала проектирования были проведены инженерно-геологические 

изыскания: отметка уровня грунтовых вод составляет -4,000, отметка низа 

бетонной плиты подвала -3,040, что позволяет избежать опасности 

замачивания подвала грунтовыми водами. 

Для входа и выхода посетителей и воспитанников детского сада 

предусмотрено 4 основных входа, что позволяет разделить потоки родителей 

и детей различных групп и сократить опасность распространения 

заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Также 

предусмотрено 4 служебных входа и 2 дополнительных спуска в подвальное 

помещение. 

Технико-экономические показатели застройки и планировки 

земельного участка расположены в графической части на листе 1. 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Гражданское здание общественного типа «Детский сад-ясли на 120 

мест» имеет сложную конфигурацию в плане с размерами в осях 

49,59х36,79м. Здание имеет 2 этажа. Высота этажа 3,3м. Объемно 

планировочное решение позволяет развести во время пребывания различные 

группы детей, наличие 4-х лестничных клеток позволяет соблюсти 

минимальное расстояние при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

В здании запроектировано 6 детских групп с численностью группы 

около 20 детей из расчёта площади не менее 2,5 м2 квадратных на каждого 

ребенка. 
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За условную относительную отметку 0.000 принят уровень чистого 

пола первого этажа. 

«Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения 

класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 

чел» [2]. 

В нашем случае у нас предусмотрено 2 эвакуационных выхода прямо 

на улицу из групповых. В случае возникновения пожара, имеется 

возможность быстро покинуть помещение. Ширина дверного проема при 

входе на лестничную клетку составляет 1.3м [2]. 

 Наружные входы оборудованы двойным тамбуром шириной 1.5м. У 

главного входа имеется пандус с уклоном 1:8 для маломобильных групп 

населения [3]. 

По периметру здания обеспечен пожарный проезд, предусмотрена 

ширина проездов для пожарной техники не менее 6 метров, согласно п.6, 

статья 67 ФЗ №123. Расстояние от внутреннего края проезда до стен здания, 

приняты не более 8 метров, согласно п.8, п.п.1), статья 67, №123-ФЗ. 

«Степень огнестойкости проектируемого здания – II, помещения здания по 

взрывопожарной и пожарной опасности – Д» [32]. 

«Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций 

– К0. 

Классы функциональной пожарной опасности Ф 1.1» [32]. 

Разница отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 

границы открывающегося проема (окна) последнего этажа в наружной стене 

составляет не более 4,25 м, предусмотрен комплекс мероприятий: системы 

газового пожаротушения, пожарная сигнализация. Следовательно, в качестве 

эвакуационных выходов из секции достаточно одной лестничной клетки.   

Использование материалов для отделки помещений и в первую очередь 

на путях эвакуации по группам осуществляется: для стен и потолков: - 
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горючести - не ниже Г2; воспламеняемости - не ниже В2; дымообразующей 

способности - не ниже Д2; температуры - не ниже Т2.  

Для покрытия полов: горючести - не ниже Г2; распространению 

пламени - не ниже РП2; дымообразующей способности - не ниже Д3; 

повышение температуры - не ниже Т2. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема – бескаркасная с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Устойчивость и жесткость здания обеспечиваются за счёт внутренних 

поперечных и продольных стен, имеющих жесткую связь с внешними 

стеновыми конструкциями, дополнительную жесткость обеспечивают 

лестничные клетки, а также сложная конфигурация здания и его малая 

этажность. Междуэтажные плиты перекрытия выполнены из железобетонных 

пустотных плит также увеличивает жесткость конструкции и расчленяет их 

на ярусы по высоте. 

1.4.1 Фундаменты 

Запроектирован свайный фундамент с применением технологии CFA 

(НПШ) [27]. 

Глубина заложения фундаментного ростверка -3,540 м, ширина 

свайного ростверка назначена конструктивно – 800 мм. Глубина погружения 

свай диаметром 400 мм, выполненных по технологии CFA (НПШ) составляет 

-9,540, глубина и диаметр свай выбраны конструктивно. 

Основанием для фундамента служит супесь. Производить заливку 

ростверка необходимо на тщательно спланированную и утрамбованную 

поверхность основания, предварительно удалив отходы бурового шлама. 

Класс бетона для свай и фундаментного ростверка – В30 [9]. Горизонтальную 
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гидроизоляцию выполнять из цементного раствора состава 1:2. Арматура по 

[11]. 

Устройство буронабивных свай выполняется по технологии CFA. 

Суть с технологии CFA заключатся в том, что бетонирование сваи 

выполняется без извлечения шнека, таким образом не допускается 

обрушении скважины сваи тем самым получая все те преимущества, которые 

дает применение обсадной трубы, и избегая дополнительных затрат ресурсов 

необходимых для погружения и извлечения обсадных труб. 

  Бетонирование без извлечения шнека достигается тем, что центр 

шнека по сути представляет из себя бетонопровод высокого давления к 

которому подключена бетононасосная станция, после завершения процесса 

бурения и удаления шлама из скважины, заполнение скважины бетоном 

ведется параллельно с процессом подъема бурового шнека, острие которого 

имеет 2 отверстия через которые и подается бетонная смесь. Степень 

наполнения скважины контролируется оператором буровой установки по 

усилию подпора шнека возникающему при наполнении скважины.  

Погружение армокаркаса выполняется после завершения 

бетонирования и очистки устья скважины с помощью вибропогружателя 

установленного на кране. 

Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,015 выполняется из 

мастики «Аутокрин». Для защиты здания от эрозии грунта вследствие 

осадков выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1000мм, 

толщиной 150мм, уклон 3,0%. 

1.4.2 Перекрытие и покрытие 

Конструкция перекрытия принята из сборных железобетонных 

изделий: плиты пустотные шириной 1200мм и 1500мм, толщиной 220мм. 

Также на участках, где не представляется возможным использование 

сборного железобетона, выполняются монолитные участки из бетона кл. В15. 
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Кровля в проектируемом здании выполнена плоской с использованием 

двухслойного гидроизоляционного ковра по цементно-песчаной стяжке, 

уложенной поверх утеплителя. Для организации уклона принимается 

керамзитобетон на керамзитовом песке (p=1000 кг/м3) толщиной от 50 до 

160мм, который в свою очередь выступает и в качестве дополнительного 

утеплителя. 

Водоотвод с крыши организован по системе водоприемных воронок и 

водосточных труб, выполненных из коррозиестойких пластмасс. 

Спецификация плит перекрытия/покрытия представлена в таблице А.1 

в приложении А. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Наружные и внутренние стены в проектируемом здании являются 

несущими (либо самонесущими), опираются на ростверк, выполненный по 

свайному фундаменту. 

Наружные стены здания выполнены из кирпича обыкновенного 

глиняного [13] и газобетонных блоков (ρ=400кг/м3),  толщиной 660мм. С 

внутренней стороны стены оштукатуриваются известково-песчаным 

раствором. Такая конструкция приводит к улучшению технико-

экономических и теплотехнических показателей. 

Внутренние стены здания толщиной 380 мм выполнены из кирпича 

обыкновенного глиняного. Утеплитель по [8]. 

Перегородки в тамбурах, душевых выполняются из силикатного 

кирпича рядового, в санузлах - материалом для них является керамический 

кирпич рядовой. Толщина перегородок – 120 мм. В остальных помещениях 

гипсобетонные перегородки толщиной – 100мм. 

1.4.4 Перемычки 

Для восприятия нагрузки от лежащей над проемами кладки и других 

элементов, и передачи ее на участки стен, ограничивающих проем, в проекте 

применяются перемычки сборные железобетонные. 
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Они представляют собой комбинацию бетонных брусков. В несущих 

стенах применяются усиленные перемычки, которые заделываются в стены 

на 250 мм в каждую сторону от проема. А в самонесущих стены – перемычки 

рядовые, которые заделываются в стены на 120 мм. 

Спецификация перемычек и ведомость перемычек представлена в 

таблицах А.3 и А.4 в приложении А. 

1.4.5 Лестницы 

В здании запроектированы лестничные клетки из сборных 

железобетонных маршей и площадок, огражденных капитальными стенами. 

Лестничные марши и площадки подобраны по каталогу на основании расчета 

отметки площадки. Высота этажа 3,3м. Ширина маршей принимается 1,3м. 

Между маршами обеспечивается зазор 200мм, для свободного пропуска 

пожарного шланга. Принятые площадки опираются на продольные стены. 

Для предотвращения падения при передвижении по лестничным 

пролетам будут установлены ограждения с деревянными перилами по 

металлическим стойкам, которые в свою очередь привариваются к 

закладным деталям лестничного марша, высота ограждения – 900 мм. 

Спецификация лестничных маршей с полуплощадками представлена в 

таблице А.2 в приложении А. 

1.4.6 Окна и двери 

Оконные блоки приняты в соответствии по ГОСТ 475-2016 со 

стеклопакетами, и отвечают следующему требованию: «Приведенное 

сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно 

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования) [12]. 

«Окна крепятся шурупами к синтетическим пробкам, установленным в 

просверленные отверстия. Зазоры между оконными коробками и стенами 

заполняются монтажной пеной, покрываются мастикой и закрываются 

наличником» [12]. Двери по [10]. 
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Спецификация элементов заполнения проемов представлена в 

приложении А. 

1.4.7 Полы 

Полы в здании запроектированы в соответствии с назначением 

помещений [4,5,7], полы над подвальным перекрытием имеют 

дополнительный слой утеплителя. Экспликация полов представлена в 

таблице А.6 в приложении А. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями СП 2.4.3648-20. Внутренняя отделка принята 

в соответствии с назначением помещений [6].   

Так как здание является общественным и не предполагает 

индивидуальной отделки помещений после завершения строительства 

отделочные работы также выполняются до передачи объекта заказчику в 

полном объеме, в том числе установка оборудования, инвентаря и мебели. 

Внутренняя отделка принята в соответствии с назначением 

помещений.  

Для внутренней отделки стен и перегородок помещений здания, в 

зависимости от назначения помещений, применены: декоративная 

штукатурка под окраску в коридорах и на лестничных клетках, улучшенная 

штукатурка под оклейку с последующей оклейкой обоями во 

вспомогательных (офисных помещения), керамические настенные покрытия 

в санитарных зонах и зоне приготовления пищи, а также декоративные 

плиты из пробкового дерева на высоту 1,2 м в местах длительного 

нахождения детей (в спальнях, групповых и учебных зонах) 

Фасад здания покрыт декоративной акриловой штукатуркой. Это 

практичное решение позволит защитить стены от влияния факторов внешней 
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среды, придать им эстетически привлекательный вид. На фасаде 

присутствует отделочный элемент – фасадные кассеты «Металл профиль» в 

форме мозаики. Мозаика придает нашему фасаду отличный эстетический 

вид. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Исходные данные для теплотехнического расчета представим в виде 

таблицы 1. Расчет согласно [16]. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Наименование характеристики Характеристика Источник 

Средняя температура отопительного периода со 
средней суточной температурой воздуха , tот.пер. 

-1,5 оС [1, табл.3.1] 

Средняя продолжительность отопительного периода 
со средней суточной температурой воздуха , zот.пер 

205 сут [1, табл.3.1] 

Зона влажности р-на строительства 3- сухая [2,прил. В] 
Влажностный режим помещения Нормальный [2,прил. В] 

  Условия эксплуатации ограждающих конструкций А [2,табл. 2] 
 

Характеристика материалов:  

 кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на 

цементно-песчаном растворе, =0,12м, А=0,7 Вт/(м∙0С); 

 газобетон (ρ=400кг/м3), толщина δ2=0,4 м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0,14Вт/(м°С); 

 кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на 

цементно-песчаном растворе, =0,12м, А=0,7 Вт/(м∙0С). 

Состав ограждающей конструкции показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема стены  

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле 1.1: 

 

ГСОП =(tв-tот)×zот,                                        (1.1) 
ГСОП =(24-(-1,5)×205 = 5227,5 °С×сут, 

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [28]. 

 

«Определяем сопротивление теплопередачи по формуле 1.2: 

Rтр=a×ГСОП+b ,                                         (1.2) 
Rтр=0,00035×5227,5+1,4=3,23 м2С/Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [28]. 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 1.3-1.5 : 

 

  R0=Rтр=1/αB + Rk + 1/αH ,                                                       (1.3) 
  Rk=ΣRi=R1+R2+R3,                                         (1.4) 

  R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+1/αH,                       (1.5) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

αB  – теплоотдача внутренней поверхности;  

αH  – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [28]. 
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Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены : 

 

R0= 1/8,7+0,12/0,7+0,4/0,14+0,12/0,7+1/23=3,35 м2С/Вт, 
R0= 3,35м2×°С/Вт ≥ Rтр =3,23 м2×°С/Вт. 

  

Условие выполняется.  

Общая толщина стены составит: 120+400+120=660мм. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

Характеристика материалов:  

 верхний слой водоизоляционного материала К-ПХ-БЭ-К/ПП, 

толщина δ1=0,005м, коэффициент теплопроводности 

λА1=0,17Вт/(м°С); 

 нижний слой водоизоляционного материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП, 

толщина δ2=0,004м, коэффициент теплопроводности 

λА2=0,17Вт/(м°С); 

 огрунтовка мастикой, толщина δ3=0,002м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0,27Вт/(м°С); 

 стяжка из цементно-песчаного раствора, толщина δ4=0,03м, 

коэффициент теплопроводности λА4=0,76Вт/(м°С); 

 плиты ячеистого бетона (ρ =200 кг/м3), толщина δ5=0,35м, 

коэффициент теплопроводности λА5=0,07Вт/(м°С); 

 уклонообразующий керамзитобетон на керамзитовом песке (ρ=1000 

кг/м3), толщина δ6=0,05м, коэффициент теплопроводности 

λА6=0,33Вт/(м°С); 

 плита покрытия δ7=0,22м, коэффициент теплопроводности 

λА7=1,92Вт/(м°С). 

Состав ограждающей конструкции показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема покрытия  

 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле 1.6: 

ГСОП =(tв-tот)×zот,                                        (1.6) 
ГСОП =(24-(-1,5)×205 = 5227,5 °С×сут, 

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [28]. 

 

«Определяем сопротивление теплопередачи по формуле 1.7: 

Rтр=a×ГСОП+b ,                                         (1.7) 
Rтр=0,0005×5227,5+2,2=4,81 м2С/Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [28]. 

«Определяем общее сопротивление, см. формулы 1.8-1.10 : 

 

  R0=Rтр=1/αB + Rk + 1/αH ,                                                       (1.8) 
  Rk=ΣRi=R1+R2+R3,                                         (1.9) 

R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4+δ5/λ5+δ6/λ6+δ7/λ7+1/αH     (1.10) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

αB  – теплоотдача внутренней поверхности;  

αH  – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [28]. 
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Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены : 

 

R0= 1/8,7+0,005/0,17+0,004/0,17+0,002/0,27+0,03/0,76+ 
+0,35/0,07+0,05/0,33+0,32/0,1,92+1/23=5,52 м2С/Вт, 

R0= 5,52м2×°С/Вт ≥ Rтр =4,81 м2×°С/Вт. 

  

Условие выполняется.  

Принимаем толщину утеплителя 350мм. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

К установке запланированы следующие приборы: 

– умывальники керамические полукруглые размерами 450x450 мм с 

бутылочным сифоном; 

– унитазы керамические с непосредственно расположенным смывным 

бочком; 

– раковины стальные с сифоном двух оборотным; 

– поддоны душевые чугунные. 

Отведение сточных вод от санитарных приборов предусматривается в 

наружную сеть канализации внутренней самотечной сетью. Сеть 

канализации монтируется из полиэтиленовых труб ниже отм. 0.000.  

В здании запроектирована система отопления с автоматическим пуском 

тепла. Система двухтрубная, вертикальная, разводка магистралей выполнена 

в подвальном помещении. На вводе в здание, а также у каждого стояка, 

запроектирована запорная арматура, дополнительные краны 

устанавливаются в местах подводки к сантехническим приборам 

Канализация бытовая и производственная самотечная, в городскую 

сеть. 

Канализация дождевая – самотечная с внутренним водостоком. 

Теплоснабжение от наружных тепловых сетей.  
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Вентиляция – приточно-вытяжная с искусственным побуждением. 

Электроснабжение от городских сетей напряжением 380/220 В. 

Освещение энергосберегающими лампами и люминесцентное. 

Вывод. 

В разделе описаны планировочная организация земельного участка, 

принятые объемно-планировочные и конструктивные решения здания. 

Произведен теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены.  

Подбор конструкции и расчет стены произведен на основании 

действующей нормативной литературы, принимаемой в строительстве. 

Для обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в здании 

запроектированы: автоматическая пожарная сигнализация, пожаротушение. 

Предусмотрены пути эвакуации, условия для маломобильных групп 

населения.  

В рамках раздела были разработаны планы этажей, покрытия, кровли, 

фундаментов, разрезы по характерным сечениям, фасады, конструктивно 

была выбрана схема фундаментов с применением передового опыта 

высокотехнологичного и экономически эффективного решения технологии 

CFA. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание конструкции 

 

Для выполнения раздела, необходимо рассчитать монолитную 

железобетонную диафрагму ДЖМ-1  на отм. -3,400, в осях 14/Б-В [14,15,17]. 

Диафрагма имеет длину 8000 мм, ширину 600мм.Класс бетона В25. 

Для рабочих стержней используется арматура А400, для 

технологической арматуры используется арматура класса А240 [11,29]. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок, согласно [25] на покрытие см. таблицу 2 

 

Таблица 2 – Сбор нагрузок на покрытие 

 

Вид загружения 
Нагрузка по 

нормам 
Коэф. 

надежности 
Нагрузка с 

коэффициентом 

Постоянная: 
Два слоя кровли, 9мм 
γ- 10кН/м3 

0,090 1,2 0,1 

Стяжка ЦПС, М100, 30мм 
γ- 18кН/м3 0,54 1,3 0,7 

Плиты из ячеистого бетона, 
350мм, γ- 3,5кН/м3 1,22 1,2 1,46 

Керамзитобетон для уклона 
, 50мм, γ- 10кН/м3 0,5 1,3 0,65 

Железобетонная плита 220мм 2,75 1,1 3,03 

Итого постоянная: 5,1  5,94 

Временная: 
Снеговая 

1,5 1,4 2,1 

Полная  6,6  8,04 

 

. 
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Сбор нагрузок на перекрытие 1 этажа см. таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на перекрытие 1 этажа 

 

Вид загружения 
Нагрузка по 

нормам 
Коэф. 

надежности 
Нагрузка с 

коэффициентом 

Постоянная: 
Линолеум, 3мм, γ- 18кН/м3 0,05 1,2 0,06 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс” 5мм, γ- 18кН/м3 0,09 1,3 0,11 

Легкий бетон, 72мм  
γ- 12кН/м3 0,86 1,3 1,11 

Утеплитель- из ячеистого 
бетона - 200мм, γ- 10кН/м3 2,0 1,3 2,6 

Железобетонная плита 220мм 2,75 1,1 3,03 

Итого постоянная: 5,75  6,91 

Временная: 
полное значение 

1,5 1,3 1,95 

пониженное значение 0,525 1,3 0,68 

Полная  7,25  8,86 

 

Сбор нагрузок на перекрытие 2 этажа см. таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Сбор нагрузок на перекрытие 2 этажа 

 

Вид загружения 
Нагрузка по 

нормам 
Коэф. 

надежности 
Нагрузка с 

коэффициентом 

1 2 3 4 

Постоянная: 
Линолеум, 3мм, γ- 18кН/м3 0,05 1,2 0,06 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс” 5мм, γ- 18кН/м3 0,09 1,3 0,11 
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Продолжение таблицы 4 

 

1 2 3 4 
Легкий бетон, 72мм,  
γ- 12кН/м3 0,86 1,3 1,11 

Железобетонная плита 220мм 2,75 1,1 3,03 
Итого постоянная: 4,56  4,85 
Временная: 
полное значение 

1,5 1,3 1,95 

пониженное значение 0,525 1,3 0,68 
Полная  6,06  6,8 

 

Полиэтиленовую пленку и грунтовку в таблицу сбора нагрузок 

покрытия не вносим в виду малой массы и отсутствия влияния на расчет 

 

2.3 Описание расчетной схемы 

 

Расчет производится в расчетной программе ЛИРА-САПР. Расчетную 

модель см. рис. 3.  

 

 

 
Рисунок 3 – Расчетная модель диафрагмы 

 

При разработке расчетной схемы для стен и перекрытий используется 

конечный элемент КЭ-44. Признак расчетной схемы 5. 

 

2.4 Определение усилий 

 

В данном подразделе показаны полученные из программного 

комплекса усилия в виде изополей напряжений. 
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Усилия Nх в диафрагме см. рисунок 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Усилия Nх в диафрагме 
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Усилия Nу в диафрагме см. рисунок 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Усилия Nу в диафрагме 
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Усилия Txy в диафрагме см. рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 – Усилия Txy в в диафрагме 

 

На основании полученных усилий выполняется подбор армирования в программном комплексе. 
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2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

В данном подразделе показано программное армирование диафрагмы. 

Армирование диафрагмы по х см. рисунок 7. Армирование диафрагмы по у см. рисунок 8. 

 

Рисунок 7 – Армирование диафрагмы по х 
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Рисунок 8 – Армирование диафрагмы по у 

 

На основании полученного армирования, выполняем конструирование диафрагмы, представленное на чертеже. 
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2.6 Результаты расчета по деформациям 

 

Перемещения по Х см. рисунок 9. Перемещения по У см. рисунок 10.  

 

Рисунок 9 – Перемещения по Х  
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Рисунок 10 – Перемещения по У  

 

Перемещения конструкции очень незначительные, влияния на работу конструкции не оказывают. 

Выводы по разделу. В разделе выполнен расчет монолитной диафрагмы цокольного этажа в программном 

комплексе. В результате расчета получены  усилия  в диафрагме, значения продольной силы, а так же результаты о 

необходимом армировании диафрагмы цокольного этажа, на отм.-3,400. Полученные усилия в диафрагме см. 

Приложение Б. 
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3 Раздел технологии строительства 
 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта разработана в соответствии с МДС 12-

29.2006 на кладку наружных и внутренних стен 2 этажа, к проектируемому 

зданию детского сада на 120 мест в г. Воронеж. 

Выбор крана выполнен в разделе 4 настоящей пояснительной записке. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

«В состав карты входят следующие работы: 

- кладка внутренних и наружных стен 

- укладка перемычек 

- подача кирпича на рабочее место; 

- подача газосиликатных блоков на рабочее место; 

- подача раствора на рабочее место» [21]. 

«До начала производства работ должны быть выполнены 

предшествующие работы: 

Смонтированы лестничные площадки и марши. 

Смонтированы плиты перекрытия. 

Произведена заливка швов перекрытия цементным раствором М 100. 

Работы приняты приемочной комиссией и оформлены актом приемки. 

Требования к законченности и качеству подготовительных работ: 

На плитах перекрытия должны быть установлены поддоны с кирпичом 

и блоками, ящики с раствором с соблюдением необходимых расстояний. 

В зоне действия крана в открытом складе должны быть складированы 

поддоны с кирпичом и блоками, перемычками. 

Последовательность выполнения процесса 
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На 1 день в первую смену на первой захватке каменщик выполняет 

кладку наружных стен первого яруса междуэтажных перекрытий. 

Такелажники подают на рабочее место краном кирпич и блоки в 

поддонах и раствор в ящиках. 

Во вторую смену плотники устанавливают подмости для кладки стен 

второго яруса и загружают их поддонами с кирпичом и блоками. В 

оставшееся время они производят разгрузку и складирование плит 

перекрытия, перемычек, поддонов с кирпичом и блоками» [21]. 

«Железобетонными перемычками перекрывают оконные и дверные  

проемы. Их укладывают на растворную постель после завершения кладки 

простенков. Рядовые (несущие) перемычки пролетом до 2 м каменщики 

укладывают вручную. Несущие перемычки стропят двухветвевым стропом за 

монтажные петли и устанавливают краном. При укладке перемычек 

контролируют точность их установки по вертикальным отметкам, 

горизонтальность и глубину заделки концов. 

При производстве кирпичной кладки стен используют инвентарные 

блочные подмости. Инвентарные блочные подмости обычно рассчитаны на 

установку их в два ряда по высоте, что позволяет возводить кладку до 5м. 

При кладке стен с проемами кирпич укладывают против простенков, а 

ящики с раствором - против проемов Запас кирпича и раствора должен 

быть на 40-45 мин работы. Подают их на рабочее место по мере 

расходования. 

Работы по возведению стен ведутся поточно-расчлененным методом. 

Для этого бригаде каменщиков выделяют часть здания – захватку, которая 

разбивается на делянки, закрепляемые за отдельными звеньями. Количество 

делянок на захватке принимается по числу звеньев в бригаде с учетом 

численности звена и квалификации каменщиков. При расчете размеров 

делянок исходят из условия, что за смену звено должно по всей длине 

делянки выложить стену на высоту яруса – 1,2м» [21]. 
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«Рабочее место каменщика должно находиться в радиусе действия 

крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: 

рабочая зона – ширина 0,6-0,7 между стеной и материалами, в которой 

перемещаются каменщики; 

зона материала – ширина около 1 м для размещения поддонов с камнем 

и ящиков с раствором; 

зона транспортировки – 0,8-0,9 м для перемещения материалов и 

передвижения рабочих, несвязанных непосредственно с производством 

кладки. 

Наибольшей высотой, на которой еще рационально вести кладку, 

является 1,2 м. При достижении кладкой такой высоты необходимо 

прекратить работы и установить (переустановить) подмости. 

На площадке складирования устанавливаются таблички с 

наименованием грузов и их количеством в штабелях. 

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в 

соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса; в 

контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м. Кирпич 

должен складироваться по сортам, а лицевой - по цветам и оттенкам. Осенью 

и зимой штабеля кирпича рекомендуется покрывать листами толя или 

рубероида» [21]. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

«По мере возведения каменных конструкций осуществляется 

систематический контроль правильности перевозки кладки, толщины и 

заполнения швов, вертикальности, горизонтальности и прямолинейности 

поверхностей и углов кладки.  
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Отклонения от проектных размеров: 

 по толщине +20; 

 по отметке этажей 15 мм; 

 по ширине простенков – 20 мм; 

 по смещению осей смежных оконных проемов 20 мм; 

 по смещению осей конструкций 15 мм. 

Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали : 

 на один этаж 20 мм; 

 на все здание 30 мм. 

Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены 20 мм. 

Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при 

накладывании рейки 2м: 

 оштукатуриваемой 15 мм, 

 неоштукатуриваемой 20 мм» [30]. 

Операционный контроль качества работ см. таблицу В.1. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Безопасность труда. 

Безопасность каменных работ должна быть обеспечена выполнением 

содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР 

и др.) следующих решений по охране труда: 

— организация рабочих мест с указанием конструкции и места 

установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, 

средств контейнеризации и тары; 

— последовательность выполнения работ с учетом обеспечения 

устойчивости возводимых конструкций; 

— определение конструкции и мест установки коллективных средств 

защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания; 
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— определение мест крепления предохранительных поясов; 

— дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 

каменной кладки в холодное время года. 

Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного 

здания должна производиться после установки несущих конструкций 

междуэтажного перекрытия, а   также площадок и маршей  в лестничных 

клетках. 

При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 

подмостей необходимо по всему периметру здания выделять опасную зону 

разреженным панельным ограждением высотой 1,2 м в соответствии с 

требованиями ГОСТ 23407, а высотой до 7 м — сигнальным ограждением  

и знаками безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026. 

При перемещении и подаче на рабочие места грузоподъемными кранами 

кирпича, керамических камней и мелких блоков необходимо применять 

поддоны, контейнеры и грузозахватные устройства, предусмотренные в ППР, 

имеющие приспособления, исключающие падение груза при подъеме, и 

изготовленные в установленном порядке. 

Кладку стен необходимо вести с междуэтажных перекрытий или 

средств подмащивания. 

Средства подмащивания, применяемые при кладке, должны отвечать 

требованиям ГОСТ Р 58752-2019. Конструкция подмостей и допустимые 

нагрузки должны соответствовать требованиям, предусмотренным в ППР. 

Запрещается выполнять кладку стен со случайных средств 

подмащивания, а также стоя на стене. 

При кладке стен здания на высоту до 0,7 м от рабочего настила или 

перекрытия и расстоянии от уровня кладки с внешней стороны до 

поверхности земли (перекрытия) более 1,3 м необходимо применять 

ограждающие (улавливающие) устройства, а при невозможности их 

применения — предохранительный пояс. 
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Расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с перекрытия 

или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается находиться рабочим 

на стене во время проведения этой операции. 

Снимать временные крепления элементов карниза, а также опалубки 

кирпичных перемычек допускается только после достижения раствором 

прочности, установленной в ППР. 

Запрещается производство работ по кладке или облицовке наружных 

стен многоэтажных зданий во время грозы, снегопада, тумана, исключающих 

видимость в пределах фронта работ, и при скорости ветра 15 м/с и более. 

Безопасность монтажных работ должна быть обеспечена выполнением 

содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР 

и др.) следующих решений по охране труда: 

— определение марки крана, места установки и опасных зон при его 

работе; 

— обеспечение безопасности рабочих мест на высоте и проходов к 

ним; 

— определение последовательности установки конструкций; 

— обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 

монтажа; 

— определение мест установки коллективных средств защиты от 

падения человека с высоты; 

— определение схем и способов укрупнительной сборки элементов 

конструкций; 

— определение мест крепления предохранительных поясов. 

При возведении зданий (сооружений) запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей на одной захватке (участке) на этажах 

(ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное 

закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 



 
 

36 
 

Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, 

такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть 

подан любым работником, заметившим опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме с применением сложного 

такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 

конструкций, при подъеме их двумя или более механизмами и т. п.) сигналы 

должен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, 

указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту 

установки в положении, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не 

имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, 

обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и 

наледи необходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, 

раскачивания и вращения. 

Пожарная безопасность. 

Площадка строительства должна быть оборудована средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Рабочие места, опасные во взрыво- 
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или пожарном отношении, должны быть укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного 

оповещения об угрожающей ситуации. 

Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 

минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

– снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

– строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

– оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

– вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

– применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

– обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

– снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

– снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов.  

«Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния» [24] воздушной среды, а 

именно:  

– оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  
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– соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

– контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  

– контролирование предельно – допустимого уровня шума.  

Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  

При эксплуатации строительных машин важно отслеживать не 

попадание горюче-смазочных материалов на землю.  

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Ведомость потребности в материалах см. таблицу 5.  

 

Таблица 5 – Ведомость потребности в материалах 

 

Используемые материал 
Вид документа 

устанавливающего качество 
Ед. изм. 

Кол-во 
 

Кирпич керамический лицевой 
Марки 150 

ГОСТ 530-2015 Кирпич и камни 
керамические 

Тыс. шт. 13,42 

Блоки газосиликатные 
ГОСТ 31360-2007. Ячеистые 

блоки 
Тыс. шт. 3,71 

Раствор цементно-известковый 
кладочный М100 

ГОСТ Р 58766-2019. Смеси 
растворные и растворы 

строительные 
м3 29,4 

Перемычки 

ГОСТ 948-2016. Перемычки 
железобетонные для зданий и 

сооружений с кирпичными 
стенами 

Шт. 314 

 

Подсчет объемов работ см. Приложение В. 
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3.6 Технико-экономические показатели  

 

Калькуляцию трудовых затрат см. таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Калькуляция трудовых затрат  

 

Наименовани
е работ 

Обо
снов
ание 

 

Ед. 
из
м 

Объ
ем 

рабо
т 

Норма 
времени 

Машины Трудозатраы 
Сос-
тав 

звена 
Чел-
час 

Маш-
час 

Наиме-
новани

е 

Кол-
во 

Чел-
час 

Ма
ш-
час 

Кладка стен 
660мм 

Е3-3 м3 
367,

2 
2,9 - - - 1065 - Кам. 

Кладка стен 
380мм 

Е3-3 м3 
220,

7 
3,7 - - - 817 - Кам. 

Укладка 
перемычек 

Е3-
16 

шт 314 0,45 0,15 
МКГ-

40 
1 141,3 47,1 

Кам. 
Маш. 

Подача кирпича Е1-6 
10
00
шт 

13,4
2 

0,33 0,66 МКГ-
40 

1 4,42 8,85 
Такел

аж. 
Маш. Подача блоков Е1-6 37,1 0,18 0,36 1 6,68 13,3 

Подача раствора Е1-6 
1м
3 

29,4 0,23 0,46 
МКГ-

40 
1 6,76  

Такел
аж. 

 

Технико-экономические показатели   см. таблицу 7. 

 

Таблица 7 –  Технико-экономические показатели     

                                                    

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатели 

Общая трудоемкость чел - час 2040,72 
Затраты времени работы машин чел-см 10,38 

Продолжительность выполнения работ дн 32 
Выработка на 1 рабочего смену м3/чел дней 2,3 

Выработка в денежнем эквиваленте тыс.руб/дн 31,2 
 

Вывод по разделу. 

В разделе выполняется технологическая карта на производства 

кладочных работ, разрабатывается технология производства работ, схема 

производства работ, график производства работ, контроль качества работ. 
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4 Организация и планирование строительства 

 

В данном разделе разработан ППР на строительство детского сада-ясли 

на 120 мест в части организации строительства. Технологическая карта 

приведена в разделе 3 ВКР. 

 
4.1 Описание объекта проектирования 

 
Описание объекта проектирования см. раздел 1 ВКР. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 
Ведомость объемов строительно-монтажных работ см. Приложение Г 

таблицу Г.1. 

 
4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 
Составляем таблицу требуемых в строительстве ресурсов, см. 

Приложение Г таблицу Г.2. 

 
4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 
«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран, кран 

подбираем изначально для монтажа всего здания, а не только подземной 

части. 

Монтажный кран необходимо выбрать на основании сравниваемых 

характеристик представленных ниже в пояснительной записке: 

- вылет стрелы крана; 

- требуемая высота подъема крюка; 

- величина требуемой грузоподъемности» [18]. 
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Для строповки самого тяжелого элемента используем строп 2СК5,0, для 

строповки наиболее удаленного элемента используем строп 4СК-1,2. 

Определение технических параметров крана и выбор марки крана. 

«Грузоподъемность крана определим по формуле 4.1: 

𝑄к =  𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр                                      (4.1) 

где Qэ – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр – масса грузозахватного устройства» [18]. 

Qк= 3,35+0,05+0,1=3,5т 

Qрасч= 3,5×1,2=4,2т 

Qкрана ≥ Qрасч=40т ≥ 4,2т 

«Высота крюка определим по формуле 4.2: 

Нк= h0+hз+hэ+hст                                        (4.2) 

где 0 10,19h м  – высота здания которое возводится от уровня крана; 

мhзап 1  – запас по высоте; 

0,5элh м  – высота элемента который монтируют; 

мh приспстроп 2,4..   – высота приспособлений которые используют для 

строповки» [18]. 

Нк= 10,19+1+0,5+4,2=15,89м 

 

где hст – высота строповки, м 

«Определяем оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту 

определим по формуле 4.3: 

 𝑡𝑔𝛼 =
( ст п)

,  (4.3) 

где ℎст – высота строповки, м; 

ℎп – длина грузового полиспаста крана; 

𝑏  – длина или ширина сборного элемента, м; 
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𝑆 – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы или от края элемента до оси стрелы» [18]. 

𝑡𝑔𝛼 =
2(4,2 + 2)

7,2 + 2 · 1,5
= 1,21. 

Таким образом, оптимальный угол наклона стрелы α = 51°. 

Для крана со стрелой с гуськом найдем длину стрелы по формуле 4.4: 

 𝐿 = с, (4.4) 

𝐿 =
15,89 − 1,5

sin 51
= 21,47 м. 

Вылет крюка для крана с гуськом определим по формуле 4.5: 

 𝐿к = 𝐿 · 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑙г · 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑑, (4.5) 

𝐿к = 21,47 · cos 51 + 5 · cos 20 + 1,5 = 19,38 м. 

Данным техническим характеристикам соответствует стреловой 

самоходный кран МКГ-40, с жестким гуськом 6 метров, см. таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 
МКГ-40 
 

Наименование 
монтируемого 

элемента 

Масса 
элемен- 
та Q, т 

Высота подъема 
крюка Н, м 

Вылет стрелы 
Lк, м 

Длина 
стрелы 
Lс, м 

Грузоподъ- 
емность 

Hmax Hmin Lmax Lmin Qmax Qmin 

ПК 3,35 
15,89 7 22 4 25,8 7 1,2 

Поддон 1,2 

 

График грузоподъемности крана см. рисунок 11. 
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Рисунок 11 – График грузоподъемности крана 

 

Выбор строительных машин для производства работ см. календарный 

план. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 
«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Государственным элементным сметным нормам ГЭСН. 

Норма времени для каждого вида работ приводится в человеко-часах 

или машино-часах» [19]. 

«Трудоемкость работ в человеко-днях и машино-сменах 

рассчитывается по формуле 4.6: 
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 𝑇 =
· вр

, (4.6) 

где 𝑉 – объем работ; 

𝐻вр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час» [18]. 

«Кроме основных работ необходимо также учесть затраты труда на 

подготовительные работы в размере 10%, санитарно-технические работы – 

7%, электромонтажные работы – 5%, а также неучтенные работы в размере 

15% от суммарной трудоемкость выполняемых работ» [18]. 

Ведомость трудозатрат и затрат машинного времени представлена в 

Приложении Г таблице Г.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 
«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию в 

установленные нормами и проектом сроки» [5]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле 4.7: 

 T  Tp / n * k                                                  (4.7) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность. 

Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов по формуле 4.8: 

𝛼 =                                                      (4.8) 
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𝛼 =  
45

65
= 0,69 

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте 

𝑅 =  
общ∗к

, чел                                          (4.9) 

𝑅 =  
5941,74

133 ∗ 1
= 45чел 

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, = 0,5 < 0,69 < 1- условие выполняется. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени» [18]: 

𝛽 =  
Туст

Тобщ
=  = 0,62                                  (4.10) 

Степень достигнутой поточности в допустимых пределах. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 
4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Площади и количество временных зданий рассчитываются, исходя из 

максимального количества работающих в смену и среднего числа работников 

в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих 

определяется по календарному графику. 

Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях: 

– численность рабочих, занятых на СМР принимается равной Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов; 

– численность ИТР – 11%;   

– численность служащих – 3,2%; 
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– численность младшего обслуживающего персонала (МОП) – 1,3%» 

[18]. 

«Общее количество работающих определяется по формуле 4.11: 

 N   N   N  N   Nобщ раб итр служ моп                                                       (4.11) 

где, Nраб – определяется по графику движения рабочей силы Rmax = 65 

человек. 

𝑁итр = 65 ∙ 0,11 = 8 чел. 

𝑁служ = 65 ∙ 0,032 = 3 чел. 

𝑁моп = 65 ∙ 0,013 = 1 чел. 

𝑁общ = 65 + 8 + 3 + 1 = 77 чел. 

Расчетное количество работающих на стройплощадке по формуле 4,12: 

                       𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ = 1,05 ∙ 77 = 81 чел.                            (4.12) 

Определение номенклатуры санитарно-бытовых помещений см. 

строительный генеральный план» [18]. 

4.7.2 Расчет склада для производства работ 

«Сначала необходимо определить запас на складе: 

   1 2Q   Q /  *  n *  k  *  k ,           зап общ Т т                           (4.13) 

где Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т – продолжительность работ;  

n – норма запаса материала; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [18]. 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле 4.14: 

     2      F   Q / q,       пол зап м                                                         (4.14) 

здесь q – норма складирования  

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 
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2 F   F  *  ,  общ исппол К м                                                              (4.15) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [18]. 

Расчеты сводим в таблицу Г.4. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Расход воды на производственные нужды определим по формуле 4.16: 

Qпр=
Кну×qн×nn×Кч

3600×tсм
, л/сек,                                (4.16) 

где Кну – неучтенный расход воды; 

Кну =1,3; qн – удельный расход воды на единицу объема работ;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2 ч» [18]. 

𝑄пр =
, ∗ ∗ , ∗ ,

∗ ,
= 0,42 л/сек     

«В смену, когда работает максимальное количество людей определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определим по формуле 4.17. 

Qхоз=
qу×np×Кч

3600×tсм
, +

qд×nд

60×tд
, л/сек,                           (4.17) 

где qу – удельный расход на нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности 1,5» [18].  

𝑄хоз =
∗ ∗ ,

∗ ,
 +

∗

∗
= 0,74 л/сек       

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется : 

-10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [18] определим по 

формуле 4.18: 
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Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож,                                 (4.18) 

𝑄общ = 0,42 + 0,74 + 10 = 11,16 л/сек 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети, формуле 4.19: 

𝐷 =
∙ общ∙

, ∙ ,
=

∙ , ∙

, ∙ ,
= 97,35 (мм)                   (4.19) 

𝐷кан = 97,35 ∗ 1,4 = 136,3 мм 

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам» [18].  

«Полученное значение округляется до стандартного диаметра трубы по 

ГОСТу. Принимаем диаметр временного водопровода 100мм, канализации 

140мм» [18]. 

4.7.4  Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Для производства строительно-монтажных работ, осуществления всех 

строительных процессов, а так же для наружного и внутреннего освещения 

требуется электроэнергия. 

В данной работе, необходимо ее рассчитать по коэффициенту спроса и 

установленной мощности по формуле 4.20: 

Рр = 𝛼 Σ
к с∗Рс + Σ

к с∗Рт + Σк с ∗ Ров + Σк с ∗ Рон , кВт          (4.20) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети ; к1с, к2с, к3с, 

к4с – коэффициенты одновременности спроса ; Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная 

мощность силовых токоприемников, кВт. 

Для сварочных машин и трансформаторов необходимо производить 

условный пересчет их мощности в установочную мощность: 

c .  P   P *  s ,        уст в маш со кВт                                   (4.21) 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А» [18]. 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей см. 

таблицу 9. 
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Таблица 9 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Приспособление 
Ед. 
изм. 

Сколько 
потребляет 
инструмент 

Кол-во 
Потребность всех 

элементов 

Инструмент (болгарки, дрели 
перфораторы, паркетки и тд ) 

шт. 1,5 10 15 

Сварочный аппарат SDMO 
Weldarc 200 

шт. 25,2 1 25,2 

Компрессорная установка  шт. 10 1 10 
    Σ = 50,2 кВт 

 

Потребную мощность наружного освещения см. таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребитель 
Ед. 
изм. 

Мощность Норма в лк Площадь Общая мощность 

Территория 
строительства в 

районе 
производства работ 

1000 
м2 

0,4 2 11,316 0,4*11,316=4,53 

Открытые склады 
1000

м2 
1,2 10 0,46 1,2*0,46=0,552 

Итого мощность на- 
ружного освещения 

    ΣPон = 5,08 кВт 

 

Потребная мощность внутреннего освещения определяется из расхода 

1кВт на 100м2 площади временных зданий. 

«Всего потребляемой мощности: 

 Рр = 1,1 ∙ (34,55 + 0,8 ∗ 5,08 + 1 ∗ 5,07) = 43,69кВт 

Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле 4.22: 

   · s     Ру Рр со                                              (4.22) 

Ру = 43,69 ∗ 0,8 = 34,95 кВ ∗ А 
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Принимаем  трансформатор ТМ-50/6 мощностью 50кВ*А, закрытой 

конструкции» [18]. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле 4.23: 

𝑁 =  
руд∗Е∗

Рл
                                                (4.23) 

𝑁 =  
0,25 ∗ 2 ∗ 11316

500
= 12шт 

Принимаем по расчету 12 штук прожекторов ПЗС-35. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 
«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений» [20]. 

«Определение зон влияния крана. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

1 – зона обслуживания 22м, см. СГП; 

2 – зона перемещения груза 25м;               

3 – опасная зона для нахождения людей 29м» [20]. 

             

4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания,  2910м2 

2. Сметная стоимость строительства,  148395,1тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 50,9тыс.руб/м2 
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4. Общая трудоемкость работ, Tp,  5941,7чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ,   2,0чел-дн/м2 

6. Общая трудоемкость работы машин, 238,7маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, 24,97тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки, 11316м2. 

9. Общая площадь застройки  967,74м2. 

10. Площадь временных зданий  407,74м2. 

11. Площадь складов: 

 открытых, 460м2; 

 закрытых,  80м2; 

 навесов,  20м2. 

12. Протяженность: 

 водопровода 150м; 

 временных дорог 293м; 

 осветительной линии 430м;  

 высоковольтной линии 88,6м; 

 канализации 67,4м. 

13. Количество рабочих на объекте : 

 максимальное – 65ч; 

 среднее – 45ч; 

 минимальное – 20ч. 

14. Продолжительность строительства 

 нормативная –140дн; 

 фактическая –  133дн» [18]. 

Вывод по разделу. 

В разделе выполняется разработка строительного генерального плана и 

календарного плана производства работ, для выполнения данных чертежей 

произведены необходимые расчеты, подсчитаны объемы работ. 
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5 Раздел экономика строительства 
 

Проектируемый объект  - детский сад -ясли на 120 мест. 

Район строительства – г. Воронеж. 

Гражданское здание общественного типа «Детский сад-ясли на 120 

мест» имеет сложную конфигурацию в плане с размерами в осях 

49,59х36,79м. Здание имеет 2 этажа. Высота этажа 3,3м. Объемно 

планировочное решение позволяет развести во время пребывания различные 

группы детей, наличие 4-х лестничных клеток позволяет соблюсти 

минимальное расстояние при эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

В здании запроектировано 6 детских групп с численностью группы 

около 20 детей из расчёта площади не менее 2,5 м2 квадратных на каждого 

ребенка. 

Конструктивная схема – бескаркасная с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Устойчивость и жесткость здания обеспечиваются за счёт внутренних 

поперечных и продольных стен, имеющих жесткую связь с внешними 

стеновыми конструкциями, дополнительную жесткость обеспечивают 

лестничные клетки, а также сложная конфигурация здания и его малая 

этажность. Междуэтажные плиты перекрытия выполнены из железобетонных 

пустотных плит также увеличивает жесткость конструкции и расчленяет их 

на ярусы по высоте. 

Запроектирован свайный фундамент с применением технологии CFA 

(НПШ).  

Глубина заложения фундаментного ростверка -3,540 м, ширина 

свайного ростверка назначена конструктивно – 800 мм. Глубина погружения 

свай диаметром 400 мм, выполненных по технологии CFA (НПШ) составляет 

-9,540, глубина и диаметр свай выбраны конструктивно. 

Основанием для фундамента служит супесь. Производить заливку 

ростверка необходимо на тщательно спланированную и утрамбованную 
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поверхность основания, предварительно удалив отходы бурового шлама. 

Класс бетона для свай и фундаментного ростверка – В30. Горизонтальную 

гидроизоляцию выполнять из цементного раствора состава 1:2. 

Устройство буронабивных свай выполняется по технологии CFA 

Суть с технологии CFA заключатся в том, что бетонирование сваи 

выполняется без извлечения шнека, таким образом не допускается 

обрушении скважины сваи тем самым получая все те преимущества, которые 

дает применение обсадной трубы, и избегая дополнительных затрат ресурсов 

необходимых для погружения и извлечения обсадных труб. 

  Бетонирование без извлечения шнека достигается тем, что центр 

шнека по сути представляет из себя бетонопровод высокого давления к 

которому подключена бетононасосная станция, после завершения процесса 

бурения и удаления шлама из скважины, заполнение скважины бетоном 

ведется параллельно с процессом подъема бурового шнека, острие которого 

имеет 2 отверстия через которые и подается бетонная смесь. Степень 

наполнения скважины контролируется оператором буровой установки по 

усилию подпора шнека возникающему при наполнении скважины.  

Погружение армокаркаса выполняется после завершения 

бетонирования и очистки устья скважины с помощью вибропогружателя 

установленного на кране. 

Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,015 выполняется из 

мастики «Аутокрин». Для защиты здания от эрозии грунта вследствие 

осадков выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1000мм, 

толщиной 150мм, уклон 3,0%. 

Конструкция перекрытия принята из сборных железобетонных 

изделий: плиты пустотные шириной 1200мм и 1500мм, толщиной 220мм. 

Также на участках, где не представляется возможным использование 

сборного железобетона, выполняются монолитные участки из бетона кл. В15. 
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Кровля в проектируемом здании выполнена плоской с использованием 

двухслойного гидроизоляционного ковра по цементно-песчаной стяжке, 

уложенной поверх утеплителя. Для организации уклона принимается 

керамзитобетон на керамзитовом песке (p=1000 кг/м3) толщиной от 50 до 

160мм, который в свою очередь выступает и в качестве дополнительного 

утеплителя. 

Водоотвод с крыши организован по системе водоприемных воронок и 

водосточных труб, выполненных из коррозиестойких пластмасс. 

Спецификация плит перекрытия/покрытия представлена в таблице А.1 

в приложении А. 

Наружные и внутренние стены в проектируемом здании являются 

несущими (либо самонесущими), опираются на ростверк, выполненный по 

свайному фундаменту. 

Наружные стены здания выполнены из кирпича обыкновенного 

глиняного и газобетонных блоков (ρ=400кг/м3), толщиной 660мм. С 

внутренней стороны стены оштукатуриваются известково-песчаным 

раствором. Такая конструкция приводит к улучшению технико-

экономических и теплотехнических показателей. 

Внутренние стены здания толщиной 380 мм выполнены из кирпича 

обыкновенного глиняного.  

Перегородки в тамбурах, душевых выполняются из силикатного 

кирпича рядового, в санузлах - материалом для них является керамический 

кирпич рядовой. Толщина перегородок – 120 мм. В остальных помещениях 

гипсобетонные перегородки толщиной – 100мм. 

Для восприятия нагрузки от лежащей над проемами кладки и других 

элементов, и передачи ее на участки стен, ограничивающих проем, в проекте 

применяются перемычки сборные железобетонные. 

Они представляют собой комбинацию бетонных брусков. В несущих 

стенах применяются усиленные перемычки, которые заделываются в стены 
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на 250 мм в каждую сторону от проема. А в самонесущих стены – перемычки 

рядовые, которые заделываются в стены на 120 мм. 

Спецификация перемычек и ведомость перемычек представлена в 

таблицах А.3 и А.4 в приложении А. 

В здании запроектированы лестничные клетки из сборных 

железобетонных маршей и площадок, огражденных капитальными стенами. 

Лестничные марши и площадки подобраны по каталогу на основании расчета 

отметки площадки. Высота этажа 3,3м. Ширина маршей принимается 1,3м. 

Между маршами обеспечивается зазор 200мм, для свободного пропуска 

пожарного шланга. Принятые площадки опираются на продольные стены. 

Для предотвращения падения при передвижении по лестничным 

пролетам будут установлены ограждения с деревянными перилами по 

металлическим стойкам, которые в свою очередь привариваются к 

закладным деталям лестничного марша, высота ограждения – 900 мм. 

Спецификация лестничных маршей с полуплощадками представлена в 

таблице А.2 в приложении А. 

Оконные блоки приняты в соответствии по ГОСТ 475-2016 со 

стеклопакетами, и отвечают следующему требованию: «Приведенное 

сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно 

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования)» [5]. 

«Окна крепятся шурупами к синтетическим пробкам, установленным в 

просверленные отверстия. Зазоры между оконными коробками и стенами 

заполняются монтажной пеной, покрываются мастикой и закрываются 

наличником» [12]. 

Спецификация элементов заполнения проемов представлена в таблице 

А.5 в приложении А. 

Полы в здании запроектированы в соответствии с назначением 

помещений, полы над подвальным перекрытием имеют дополнительный 
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слой утеплителя. Экспликация полов представлена в таблице А.6 в 

приложении А. 

Фасад здания покрыт декоративной акриловой штукатуркой. Это 

практичное решение позволит защитить стены от влияния факторов внешней 

среды, придать им эстетически привлекательный вид. На фасаде 

присутствует отделочный элемент – фасадные кассеты «Металл профиль» в 

форме мозаики. Мозаика придает нашему фасаду отличный эстетический 

вид. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для   г. Воронеж.  

 Показателями  НЦС 81-01-2022  в  редакции 2022г.  учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [22]. 

«Для определения стоимости строительства здания, благоустройства  и 

озеленения территории проектируемого объекта в  городе  Воронеж  были 



 
 

57 
 

использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, используемые  

в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-03-2022 Сборник N03. Объекты образования; 

- НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

- НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение» [22]. 

«Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-03-2022 выбираем таблицу 03-01-003 и  применяя метод 

интерполяции, принимаю стоимость  1 места в здании – 1073,62 тыс. руб. 

Общая количество место F = 120шт. 

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

количество мест объекта строительства и на поправочные коэффициенты, 

учитывающие изменения стоимости строительства по формуле 5.1: 

С = 1073,62 х 120 х 0,91 х 1,0 =  117239,30тыс. руб             (5.1) 

где 0,91 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область),  (п. 31 технической   части   сборника 

01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1) к г. Воронеж; 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [22]. 

CCР см. таблицу 11, смету ОС-1, см таблицу 12, смету ОС-2 см таблицу 

13. 
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Таблица 11 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

 

Наименование расчета Глава из ССР Стоимость, тыс. руб. 

 
 

ОС-02-01 
 

Глава 2. Основные объекты 
строительства. 

Детский ясли-сад на 120 мест 

 
117239,30 

 
ОС-07-01 

Глава 7. 
Благоустройство  

 
6423,29 

 Итого 123662,59 
 НДС 20% 24732,51 
 Всего по смете 148395,1 

 

Таблица 12 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

Наименование 
расчета 

Объект Ед.изм. 
Кол-

во 
Цена за 

ед. 
Цена итог 

НЦС 81-02-03-
2022 

Таблица 
03-01-003 

Детский ясли-сад на 
120 мест 

1 место 120 1073,62 

1073,62 х 
120 х 0,91 

х 1,0 
=117239,30 

 
 

Итого: 
 

   117239,30 

 

Таблица 13 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 
Наименование 

расчета 
Процесс Ед.изм. Кол-во 

Цена за 
ед. 

Цена итог 

НЦС 81-02-
16-2022 
Таблица 

16-06-002-01 

Площадки, дорожки, 
тротуары шириной 

от 2,6 м до 6 м с 
покрытием из литой 
асфальтобетонной 

смеси однослойные 

100 м2 7 213,53 
213,53 х 7 х 
0,87 х 1,0 = 

1300,39 

НЦС 81-02-
17-2022 
Таблица 

17-02-001-02 

Озеленение 
территорий  

 
1 место 120 49,07 

49,07 х 120 х 
0,87 х 1,0 = 

5122,90 

 Итого:    6423,29 
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«При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011). НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового 

кодекса Российской Федерации» [22]. 

В таблице 14 приведены основные показатели стоимости строительства  

здания с учётом НДС. 

 

 Таблица 14 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 15.02.2022, тыс. руб. 
Стоимость строительства всего 148395,1 
в том числе:  
стоимость проектных и изыскательских работ, включая 
экспертизу проектной документации 

8033,79 

Стоимость фундаментов 8209,6 
Общая площадь здания  2910 м2 
Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 50,9 
Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 15,6 

 

Вывод по разделу. 

В разделе расчитывается сметная стоимость строительства по 

укрупенных нормам, согласно сборникам НЦС. Составляется сводный 

сметный расчет, объеткные сметы, подсчитываются технико-экономические 

показатели. 
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6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Для процесса составим паспорт, который представлен в таблице 15. 

 
Таблица 15 - Технологический паспорт объекта 

 

Выполняемый 
вид работ 

Вид работы 
Профессия 
рабочего 

Технологические 
машины и 

оборудование для 
процесса 

Материал 

Устройство 
монолитных 
диафрагм в 
подземной 

части здания 

Бетонирование 
монолитных 
диафрагм в 
подземной 

части здания 

Плотники, 
бетонщики, 

арматурщики 

Автобетоносмеситель, 
автобетононасос, 
вибратор, лопата 

Бетон В25 

 

В технологическим пасорте приводится наименование 

рассматриваемого процесса, вид работы, профессия рабочего и применяемые 

машины. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, см. таблицу 16. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции, осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 15» [1]. 
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Таблица 16 - Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Бетонирование 
монолитных 
диафрагм в 

подземной части 
здания 

Повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны 

Работа машин 

укладываемая бетонная смесь имеет 
токсичное воздействие 

Бетон 

при работе машин есть высокая вибрация 
и шум 

Требуемые машины 
для производства работ 

работа без правильного ограждения по 
контуру фронта работ 

Неправильная 
установка защитного 

ограждения 

большая масса материалов или 
конструкций, которые нужно переносить 

вручную 

Транспортирование 
рабочих тяжелых 
материалов грузов 

 
работа машин техники  

Башенный кран, 
стационарный насос, 
автобетоносмеситель. 

 

«В таблице 16 приводится наименование возникающих опасных и 

вредных производственно-технологических факторов. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 

конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [1]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 16 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 17 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [1]. 
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Таблица 17 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 

 
Опасный и вредный 

производственный фактор 
Устранение опасного и 

вредного фактора 
Средства защиты 

Повышенная запыленность 
и загазованность воздуха 

рабочей зоны 
Респиратор Специальный костюм 

Укладываемая бетонная 
смесь имеет токсичное 

воздействие 

Защита кожных 
покровов 

Перчатки и сапоги 

При работе машин есть 
высокая вибрация и шум 

Защита от шума 
Специальные 

антивибрационные перчатки и 
наушники 

Работа без правильного 
ограждения по контуру 

фронта работ 
Пояс, жилет 

Специальные пояса для работы 
на высоте 

Большая масса материалов 
или конструкций, которые 

нужно переносить 
вручную 

Обеспечение режима 
труда и отдыха 

Ограничение ручного труда, 
использование машин и крана 

Работа техники в зоне 
производства работ 

Обеспечение 
безопасности рабочего 

Специальная каска, 
строительные очки 

 

В таблице 17 подбираем средства для устранения опасных факторов 

производства работ. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 18 проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта. 

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1]. 
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Таблица 18 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Цикл 

возведения 
здания 

Применяемые машины 
Класс 

пожара 
Факторы 

опасности 
Последствия 

Зем. работы Бульдозер, эскаватор 

Класс Е Пламя  

Вынос высокого 
напряжения на 

токопроводящие 
части 

оборудования, 
факторы взрыва 
происшедшего 

вследствие пожара 

Монолит Перфоратор 
Монтаж Башенный кран 

Сварка 
Аппарат и 

трансформатор 

Кровля 
Горелки, баллоны с 

пропаном 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [1]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности см. таблицу 19. 

 
Таблица 19 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн
ые 

способы 
пожарот
ушения 

Мобильн
ые 

способы 
тушения 
пожара 

Устано
вки  

Автома
тика 

Оборудов
ание 

Средства 
спасения 

Инструме
нт 

Оповещ
ение 

  

Пожарн
ые 

щиты, 
ящики с 
песком, 
огнетуш
ители, 

Пожарная 
машина  

Гидран
ты 

 (см. 
СГП) 

Нет на 
проект
ируемо

м 
объект

е 

по 
гидранты, 
специаль

ные 
пожарные 

щиты,  

пр 
респирато

ры, 
противога

зы,  

багор, 
топор, 

лом 

Звонок: 
112, 01 

 

«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов, 

способствующих возникновению пожара» [1]. 
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Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности см. таблицу 20. 

 
Таблица 20 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Процесс Вид работы Безопасность 

Детский 
сад -ясли 

на 120 мест 

Бетонирован
ие 

монолитных 
диафрагм в 
подземной 

части здания 

 
Проведение всех видов инструктаже с рабочими перед началом 

работы, ведение журналов, выдача и обучение средств 
пожарной безопасности, обучение рабочих поведению в 

чрезвычайно ситуации 
 

 

«В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, указываются эффективные организационно-технические 

мероприятия по предотвращению пожара» [1]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 21 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [1]. 

Идентификацию экологических факторов см. таблицу 21. 
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Таблица 21 - Идентификация экологических факторов 

 

Проектир
уемое 
здание 

Технологически выполняемый 
процесс  

Как влияет 
объект 

на 
воздух 

Как влияет 
объект 

на 
воду 

Как влияет 
объект 

на 
землю 

Детский 
сад -ясли 

на 120 
мест 

Бетонирование монолитных 
диафрагм в подземной части 

здания 

 
Выхлопные 

газы от работы 
машин 

 

 
 

Загрязнение в 
результате 

работы 
машин 

 

При мойке, 
заправке, 

обслуживани
и машин 

попадание 
данных 

веществ в 
землю и в 
следствии 

этого 
загрязнение 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 22. 

 
Таблица 22 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 
окружающую среду 
 

Проектируемое 
здание 

Детский сад -ясли на 120 мест 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воздух 

 
использование новейшей техники, соответствующей требованиям 

экологии, соответствие этой техники евро сертификатам 
 
 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воду 

очистка воды, применения технологий с как можно меньшими 
отходами воды, недопущение попадания грязных веществ в воду 

 

Способы 
уменьшения 

меньшие 
воздействия на 

землю 

обслуживание техники производить в специально отведенных для 
этого станций технического обслуживания 
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«Выводы по разделу: 

 в таблице 15 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 16 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 17 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 18 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 19 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 20 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 21 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

в таблице 22 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на среду» [1]. 
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Заключение 

 

Мной была разработана выпускная работа на тему «Детский сад-ясли 

на 120 мест». 

Район строительства – Воронеж. 

В архитектурном разделе разрабатываются конструктивные решения 

здания, чертежи схемы планировочной организации земельного участка, 

архитектурные решения, планы и разрезы здания, конструктивные узлы. 

Расчетно-конструктивный раздел включает сбор нагрузок, расчет 

диафрагмы жесткости подвала, подбор армирования, спецификации и узлы. 

В технологической части рассмотрена технология кирпичной кладки 

стен. Для выполнения технологической карты разрабатывается схема 

производства работ с указанием всех технологических процессов, разрез по 

данной схеме, разрабатываются мероприятия по безопасному производству 

работ, выполняется разработка мероприятий по контролю качества, 

разрабатывается график производства работ. 

Организационный раздел предусматривает подсчет объемов работ по 

архитектурной части, а также разработку стройгенплана участка. В разделе 

выбирается кран для производства работ по основным технологическим 

показателям. 

В экологическом разделе по укрупненным нормам НЦС рассчитана 

сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассмотрена безопасность устройства 

монолитных колонн. 

Таким образом задачи, которые ставились перед разработкой 

выпускной работы, мной полностью выполнены, цель - разработка проекта 

строительства здания детского сада-ясли на 120 мест выполнена, в результате 

выполнения работы, мои знания сильно расширились, я изучил программные 

комплексы. Полученный опыт пригодится для моей профессиональной 

деятельности. 
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Приложение А 
Сведения к проектированию архитектурно-планировочного раздела 

  

Таблица А.1 - Спецификация плит перекрытия/покрытия 

 

Марка Обозначение Наименование Кол-во Масса 

П-1 ГОСТ 26434-2015 1ПК 72.12 15 2530 

П-2 ГОСТ 26434-2015 1ПК 72.15 21 3350 

П-3 ГОСТ 26434-2015 1ПК 66.12 3 2320 

П-4 ГОСТ 26434-2015 1ПК 66.15 15 3090 

П-5 ГОСТ 26434-2015 1ПК 60.12 48 2100 

П-6 ГОСТ 26434-2015 1ПК 60.15 75 2800 

П-7 ГОСТ 26434-2015 1ПК 60.15-12 3 2800 

П-8 ГОСТ 26434-2015 1ПК 60.12 12 2100 

П-9 ГОСТ 26434-2015 1ПК 48.15 6 1700 

П-10 ГОСТ 26434-2015 1ПК 48.12-10. 3 1700 

П-11 ГОСТ 26434-2015 1ПК 48.15-8 3 2250 

П-12 ГОСТ 26434-2015 1ПК 42.15-8 9 2025 

П-13 ГОСТ 26434-2015 1ПК 42.12-8 3 1525 

П-14 ГОСТ 26434-2015 1ПК 36.15-8 12 1745 

П-15 ГОСТ 26434-2015 1ПК 36.12-8 9 1320 

П-16 ГОСТ 26434-2015 1ПК 30.15-8 82 1470 

П-17 ГОСТ 26434-2015 1ПК 30.12-8 30 1110 

П-18 ГОСТ 26434-2015 1ПК 27.15-8 26 1335 

П-19 ГОСТ 26434-2015 1ПК 27.12-8 6 1010 

 

Таблица А.2 - Спецификация лестничных маршей с полуплощадками 

 

Марка Обозначение Наименование Кол-во Масса 

1 ГОСТ 9818-2015 ЛПФ  28.13.5 5 1100 

2 ГОСТ 9818-2015 ЛПФ  28.11в-5п 5 1260 

3 ГОСТ 9818-2015 2ЛМФ39.14.17-5* 5 1420 

4 ГОСТ 9818-2015 2ЛМФ39.14.17-5-1* 5 1420 
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Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

 

 
Таблица А.4 – Спецификация элементов перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 
ед., кг. 

1 2 3 4 5 
1 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ 18-8 п 133 119 
2 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 16-2 п 34 65 
3 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ 13-37 п 7 85 
4 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ 13-1 п 33 54 
5 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ 27-8 п 25 180 
6 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 26-4 п 124 109 
7 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 19-3 п 31 81 
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Продолжение Приложения А 
 
Продолжение таблицы А.4  

1 2 3 4 5 
8 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ 16-37 п 15 220 
9 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 25-3 п 26 103 
10 серия 1.038.1 вып.1 4ПБ 44-8 п 2 384 
11 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ 39-8 п 8 257 
12 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ 10-1 п 93 43 
13 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ21-8п 8 137 
14 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ22-3п 12 92 
15 серия 1.038.1 вып.1 2ПБ17-2п 140 71 
16 серия 1.038.1 вып.1 3ПБ25-8п 4 162 

 

Таблица А.5– Ведомость заполнения оконных и дверных проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество по фасадам Масса 

ед., кг 1-16 16-1 А-М М-А Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

окна 

ОК-1 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП 18-12 
ФП 

15 12 15 9 51 76 

ОК-2 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-18 
ФП 

1    3 114 

ОК-3 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-24 
ФП 

3 15 9    9 36 151 

ОК-4 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-36 
ФП 

3  3  6 226 

ОК-5 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-25 
ФП 

3  3  6 158 

ОК-6 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-19 
ФП 

- 1 1  2 120 

ОК-7 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-14 
ФП 

6    6 88 

ОК-8 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП18-9 ФП  3    2 5 57 

ОК-9 
ГОСТ 23166-

99 
ОДСПП 18-7 
ФП 

   3 3 44 

В-1 
ГОСТ 21519-

2003 
Индивидуально 2  2  4 250 

1 
«ГОСТ 475-

2016 
ДМ 1Рл 21-9 Г 

ПрБ Мд1 
6  19  25  

2 
ГОСТ 475-

2016 
ДМ 1Рп 21-9 Г 

ПрБ Мд1 
2  5  8  

3 
ГОСТ 475-

2016 
ДМ 1Рл 21-9 О 

ПрБ Мд1 
3  11  14  

4 
ГОСТ 475-

2016 
ДМ 1Рл 21-9 Г 

ПрБ Мд2 
4  12  16  
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Продолжение Приложения А 
 
Продолжение таблицы А.5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
ГОСТ 475-

2016 
ДМ 1Рл 21-9 О 

ПрБ Мд2 
2  5  7  

6 
ГОСТ 475-

2016 
ДМ 1Рл 21-9 Г 

ПрБ Мд2 
1  3  4  

7 ГОСТ 475-2016 
ДМ 2 Рл 21-13 

ПрБ Мд1 
2  2  4  

8 ГОСТ 475-2016 
ДМ 2 Рл 21-13 

ПрБ Мд2 
1  1  2  

9 
ГОСТ Р 57327-

2016 
ДПСО 01 21-9 EI 

60 
2  7  9  

10 ГОСТ 475-2016 
ДВ 1Рп 21-9 Г 

ПрБ Мд1 
1  5  6  

11 ГОСТ 475-2016 
ДВ 1Рл 21-9 О 

ПрБ Мд2 
1  1  2  

12 ГОСТ 475-2016 
ДВ 1Рл 21-9 Г 

ПрБ Мд1 
1  3  4  

13 ГОСТ 475-2016 
ДВ 2Рл 21-13 О 

ПрБ Мд2 
3  8  11  

14 ГОСТ 475-2016 
ДВ 2Рл 21-10 О 

ПрБ Мд2 
1  1  2  

15 ГОСТ 475-2016 
ДВ 1Рл 21-9 О 

ПрБ Мд1 
1  3  4  

16 ГОСТ 475-2016 
ДВ 1Рл 21-9 О 

ПрБ Мд2 
3  2  5  

17 ГОСТ 475-2016 
ДВ 1Рл 21-7 ПрБ 

Мд1 
  2  2  

18 ГОСТ 475-2016 
ДВ 2К 21-13 О 

ПрБ Мд1 
3  7  10  

19 ГОСТ 475-2016 
ДС 1Рл 21-7 ПрБ 

Мд1 
1  5  6  

20 ГОСТ 475-2016 
ДС 2К 21-10 О 

ПрБ Мд1 
2  8  10  

21 ГОСТ 475-2016 
ДН 2Рп 21-10 

ПрБ Мд3 
1  4  5  

22 ГОСТ 475-2016 
ДН 2РП 21-13 О 

ПрБ Мд3 
1  1  2  

23 ГОСТ 475-2016 
ДС 1Рл 21-7 О 

ПрБ Мд1 
2  2  4  

24 ГОСТ 475-2016 
ДН 1Рл 21-9 О 

ПрБ Мд3 
1  1  2  

25 ГОСТ 475-2016 
ДН 2Рп 21-13 О 

ПрБ Мд3 
  2  2  

26 ГОСТ 475-2016 
ДН 2Ра 21-10 О 

ПрБ Мд3 
3  9  

12» 
[22] 
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Таблица А.6 – Экспликация полов 
 

Номер 
помещен

ия 
Тип пола 

Схема пола 
или тип пола по 

серии 

Данные элементов пола 
(наименование, толщина, основание 

и др), мм. 

Площадь.
м2 

1 2 3 4 5 

Помещен
ия 

№4,11,16,
18,21,23,2
6,28,29,30
,31,32,34а
,34,40,41,
52,53,57 

Из 
керамичес
кой плитки 

 

Керамическая плитка “Грес”-8мм 
Клей ”Полимикс-К” – 5мм 

Само нивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-2мм 

Гидроизоляция-2 слоя“Полимикс-
ГС”-3мм 

Легкий бетон - 60мм 
Утеплитель из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

199,4 

Помещен
ия 

№6,7,13,1
4,15,17,20
,22,24,25,
27,33,35,3
6а,37,39,4
3,44,45,46

, 

Из 
керамичес
кой плитки 

 

Керамическая плитка”Грес”-8мм 
Клей ”Полимикс-К” – 5мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-2мм 

Легкий бетон   -65мм 
Утеплитель- из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

242,5 

Помещен
ия №19, 

36,38,55,5
6, 

56а 

Линолеумн
ый 

 

Линолеум на мастике-3мм 
Само нивелирующаяся стяжка 

“Полимикс”-5мм 
Легкий бетон   -72мм 

Утеплитель- из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

79,81 

Помещен
ия 

№50,51 
Паркетный 

 

Доска паркетная-12мм 
Черная половая доска-25мм 
Лаги 80х40мм шаг 400мм 
Утеплитель- из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

33,45 

Помещен
ия №2,9 

Паркетный 

 

Паркет штучный -18мм 
Клей для укладки паркета-2мм 

Бетонный состав с добавкой 
“BETOKAN”-65мм 

Обогревательные трубы 
Водонепроницаемая бумага 

Тепловая изоляция – 
пенополистерол-100мм 

Утеплитель из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

98,52 
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Продолжение таблицы А.6 

1 2 3 4 5 

Помещен
ия№1,8 

Из ПФХ 

 

Гомогенное ПВХ покрытие Таркет 
на клею – 3мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-5мм 

Легкий бетон   -72мм 
Утеплитель из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

33,45 

Помещен
ия№3,10 

Паркетный 

 

Паркет штучный -18мм 
Клей для укладки паркета-5мм 
Самонивелирующаяся стяжка 

“Полимикс”-2мм 
Легкий бетон   -55мм 

Утеплитель из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

99,55 

Помещен
ия№5,12 

Из ПФХ 

 

Гомогенное ПВХ покрытие Таркет 
на клею – 3мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-5мм 

Гидроизоляция-2слоя “Полимикс-
ГС”-3мм 

Легкий бетон   -69мм 
Утеплитель из ячеистого 
бетона(350кг/м3)-300мм 

Железобетонная плита-220мм 

32,79 

Лестничн
ая 

клетка,42 

Из 
керамичес
кой плитки 

 

Керамическая плитка”Грес”-8мм 
Клей ”Полимикс-К” – 5мм 

Цементно-песчаная стяжка М150 -
10мм 

Площадка крыльца/Лестничная 
площадка/лестничный марш 

3,93 

Тамбур 
Из 

керамичес
кой плитки 

 

Керамическая плитка”Грес”-8мм 
Клей ”Полимик0с-К” – 2мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-10мм 

Легкий бетон   -10мм 
Железобетонная плита-220мм 

8,11 

Помещен
ия№47,48

,49 
Из ПФХ 

 

Гомогенное ПВХ покрытие Таркет 
на клею – 3мм 

Клей “Полимикс-К” - 2мм 
Самонивелирующаяся стяжка 

“Полимикс”-10мм 
Гидроизоляция-2слоя “Полимикс-

ГС” – 3мм 
Легкий бетон   -62мм 

Железобетонная плита-220мм 

36,43 
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Продолжение таблицы А.6 

1 2 3 4 5 
Полы второго и третьего этажа 

Помещен
ия№2, 

9,10,16,18
,20 

Паркетный 

 

Паркет штучный -18мм 
Клей для укладки паркета-2мм 
Самонивелирующаяся стяжка 

“Полимикс”-5мм 
Легкий бетон   -55мм 

Железобетонная плита-220мм 

861,97 

Помещен
ия№4,11,

23 

Из 
керамичес
кой плитки 

 

Керамическая плитка”Грес”-8мм 
Клей ”Полимикс-К” – 2мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-5мм 

Гидроизоляция-2 слоя“Полимикс-
ГС”-3мм 

Легкий бетон   -62мм 
Железобетонная плита-220мм 

221,9 

Помещен
ия№6,7 

,13,15,21,
22 

Из 
керамичес
кой плитки 

 

Керамическая плитка”Грес”-8мм 
Клей ”Полимикс-К” – 2мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-5мм 

Легкий бетон   -65мм 
Железобетонная плита-220мм 

199,64 

Помещен
ия№25,12

,3,14 

Линолеумн
ый 

 

Линолеум на мастике-3мм 
Самонивелирующаяся стяжка 

“Полимикс”-5мм 
Легкий бетон   -72мм 

Железобетонная плита-220мм 

83,56 

Помещен
ия№1,8,1

7 
Из ПФХ 

Гомогенное ПВХ покрытие Таркет 
на клею – 3мм 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс”-5мм 

Легкий бетон   -72мм 
Железобетонная плита-220мм 

92,22 

 

 

 

 

  



 

80 
 

Приложение Б 
Усилия в диафрагме 

 

Таблица Б.1 – Усилия в диафрагме 

 

№ 
эле
м 

Nx 
(т/м**

2) 

Ny 
(т/м*
*2) 

Nz 
(т/м*
*2) 

Txy 
(т/м*
*2) 

Txz 
(т/м*
*2) 

Mx 
(т) 

My 
(т) 

Mx
y 

(т) 

Qx 
(т/м

) 

Qy 
(т/м

) 

Rz 
(т/м*
*2) 

Ти
п 

эле
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

886
4 

- 
7.588 

- 
86.72

1 
 0.000 

- 
5.527 

 0.000 
- 

0.0
23 

- 
0.1
33 

- 
0.0
02 

- 
0.0
04 

 
0.0
93 

 0.000  44 

 
886
6 

- 
7.140 

- 
91.61

8 
 0.000 

- 
5.843 

 0.000 
- 

0.0
27 

- 
0.1
22 

- 
0.0
02 

- 
0.0
01 

 
0.1
20 

 0.000  44 

 
886
7 

- 
2.662 

- 
75.84

7 
 0.000 

- 
1.862 

 0.000 
- 

0.0
09 

- 
0.0
58 

 
0.0
01 

- 
0.0
14 

 
0.1
17 

 0.000  44 

 
886
8 

- 
7.076 

- 
101.0

68 
 0.000 

- 
8.966 

 0.000 
- 

0.0
24 

- 
0.1
14 

- 
0.0
01 

 
0.0
23 

 
0.1
14 

 0.000  44 

 
886
9 

- 
1.410 

- 
76.89

7 
 0.000 

- 
0.875 

 0.000 
 

0.0
03 

 
0.0
17 

 
0.0
04 

 
0.0
06 

 
0.1
01 

 0.000  44 

 
887
0 

- 
3.537 

- 
87.75

9 
 0.000 

- 
4.675 

 0.000 
- 

0.0
01 

- 
0.0
03 

 
0.0
02 

- 
0.0
02 

 
0.1
07 

 0.000  44 

 
887
2 

- 
5.650 

- 
94.35

2 
 0.000 

- 
8.574 

 0.000 
- 

0.0
02 

- 
0.0
08 

 
0.0
07 

- 
0.0
02 

 
0.1
00 

 0.000  44 

 
887
3 

- 
6.542 

- 
104.8

82 
 0.000 

- 
11.35

0 
 0.000 

- 
0.0
18 

- 
0.0
85 

- 
0.0
01 

 
0.0
43 

 
0.0
78 

 0.000  44 

 
887
4 

- 
5.802 

- 
100.0

72 
 0.000 

- 
11.81

3 
 0.000 

- 
0.0
02 

- 
0.0
07 

 
0.0
10 

- 
0.0
02 

 
0.0
72 

 0.000  44 

 
887
5 

- 
1.204 

- 
73.74

6 
 0.000  1.679  0.000 

 
0.0
20 

 
0.1
12 

 
0.0
00 

 
0.0
13 

 
0.0
99 

 0.000  44 

 
887
6 

- 
6.686 

- 
79.85

7 
 0.000 

- 
0.897 

 0.000 
 

0.0
23 

 
0.1
07 

 
0.0
00 

 
0.0
03 

 
0.1
21 

 0.000  44 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

887
7 

- 
8.112 

- 
85.970 

 
0.00

0 

- 
7.684 

 
0.00

0 

 
0.02

1 

 
0.09

5 

 
0.00

2 

- 
0.02

5 

 
0.11

5 

 
0.00

0 

 4
4 

 
887
9 

- 
8.653 

- 
94.923 

 
0.00

0 

- 
12.08

4 

 
0.00

0 

 
0.01

4 

 
0.06

8 

 
0.00

3 

- 
0.04

0 

 
0.07

0 

 
0.00

0 

 4
4 

 
888
0 

- 
5.071 

- 
106.05

4 

 
0.00

0 

- 
11.35

7 

 
0.00

0 

- 
0.00

8 

- 
0.05

0 

- 
0.00

1 

 
0.03

9 

 
0.03

4 

 
0.00

0 

 4
4 

 
888
1 

- 
5.587 

- 
103.94

3 

 
0.00

0 

- 
12.45

4 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

- 
0.00

5 

 
0.00

8 

 
0.00

1 

 
0.04

3 

 
0.00

0 

 4
4 

 
888
7 

- 
8.399 

- 
101.96

8 

 
0.00

0 

- 
12.21

4 

 
0.00

0 

 
0.00

8 

 
0.04

2 

 
0.00

0 

- 
0.01

5 

 
0.03

9 

 
0.00

0 

 4
4 

 
888
8 

- 
4.062 

- 
105.07

4 

 
0.00

0 

- 
10.30

0 

 
0.00

0 

- 
0.00

2 

- 
0.02

3 

- 
0.00

1 

 
0.02

2 

 
0.00

8 

 
0.00

0 

 4
4 

 
889
0 

- 
5.003 

- 
104.33

5 

 
0.00

0 

- 
10.51

6 

 
0.00

0 

 
0.00

2 

- 
0.00

3 

 
0.00

6 

- 
0.00

3 

 
0.02

1 

 
0.00

0 

 4
4 

 
889
2 

- 
12.55

0 

- 
104.73

6 

 
0.00

0 

- 
10.22

6 

 
0.00

0 

 
0.00

4 

 
0.02

1 

 
0.00

1 

- 
0.02

5 

 
0.02

0 

 
0.00

0 

 4
4 

 
889
3 

- 
4.318 

- 
100.21

0 

 
0.00

0 

- 
8.764 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

- 
0.00

9 

 
0.00

0 

 
0.01

1 

- 
0.00

2 

 
0.00

0 

 4
4 

 
889
4 

- 
5.842 

- 
100.31

5 

 
0.00

0 

- 
7.335 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

- 
0.00

3 

 
0.00

4 

- 
0.00

1 

 
0.00

5 

 
0.00

0 

 4
4 

 
889
6 

- 
9.136 

- 
101.34

1 

 
0.00

0 

- 
7.078 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

 
0.00

3 

 
0.00

0 

- 
0.00

9 

- 
0.00

4 

 
0.00

0 

 4
4 

 
889
9 

- 
6.405 

- 
91.720 

 
0.00

0 

- 
6.579 

 
0.00

0 

 
0.00

1 

- 
0.00

2 

 
0.00

1 

 
0.00

8 

- 
0.00

6 

 
0.00

0 

 4
4 

 
890
0 

- 
10.20

9 

- 
93.032 

 
0.00

0 

- 
2.814 

 
0.00

0 

- 
0.00

1 

- 
0.00

3 

- 
0.00

1 

 
0.00

6 

- 
0.00

4 

 
0.00

0 

 4
4 

 
890
1 

- 
6.944 

- 
92.178 

 
0.00

0 

- 
3.846 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

- 
0.00

4 

 
0.00

1 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

 4
4 

 
890
4 

- 
10.15

2 

- 
83.376 

 
0.00

0 

- 
3.421 

 
0.00

0 

 
0.00

1 

 
0.00

1 

 
0.00

2 

 
0.00

2 

- 
0.01

3 

 
0.00

0 

 4
4 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

890
6 

- 
9.832 

- 
77.21

4 

 
0.00

0 

- 
0.74

1 

 
0.00

0 

- 
0.00

1 

- 
0.00

4 

 
0.00

0 

 
0.00

2 

- 
0.00

1 

 
0.00

0 

 4
4 

 
890
7 

- 
8.019 

- 
82.90

7 

 
0.00

0 

- 
1.98

2 

 
0.00

0 

 
0.00

0 

- 
0.00

5 

 
0.00

1 

- 
0.00

3 

- 
0.00

4 

 
0.00

0 

 4
4 

 
890
9 

- 
11.52

0 

- 
77.68

1 

 
0.00

0 

- 
1.69

7 

 
0.00

0 

- 
0.00

2 

- 
0.00

2 

 
0.00

1 

- 
0.01

9 

- 
0.02

4 

 
0.00

0 

 4
4 

 
891
1 

- 
10.93

0 

- 
64.52

9 

 
0.00

0 

- 
5.01

2 

 
0.00

0 

- 
0.00

1 

- 
0.00

3 

- 
0.00

2 

- 
0.00

5 

 
0.04

1 

 
0.00

0 

 4
4 

 
891
2 

- 
7.507 

- 
75.05

9 

 
0.00

0 

- 
3.31

6 

 
0.00

0 

- 
0.00

9 

- 
0.00

5 

- 
0.00

2 

- 
0.00

5 

 
0.02

2 

 
0.00

0 

 4
4 

 
891
4 

- 
9.557 

- 
64.98

0 

 
0.00

0 

- 
7.13

9 

 
0.00

0 

- 
0.00

7 

- 
0.00

5 

 
0.00

1 

- 
0.01

7 

 
0.09

4 

 
0.00

0 

 4
4 
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Приложение В 
Подсчет объемов каменной кладки (2 этаж) 

 

Таблица В.1 – Подсчет объемов каменной кладки (2 этаж) 

 

Ось 
Длин
а, м 

В
ыс
от
а, 
м 

Пло
щадь
,  м2 

Проемы 
Площ

адь 
Fнт, 
м2 

Тол
щин

а 
сте
ны, 
м 

Объем 
кладки 

Шир
ина, 

м 

Выс
ота, 
м 

S, 
м2 

Ко
л-
во, 
шт 

Общ. 
площ
адь, 
м2 

Vн, 
м3 

Vв, 
м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1-1 6,75 3,3 22,28 2,39 1,8 4,30 1 4,30 17,97 0,66 11,86  

 6,14 3,3 20,26 2,39 1,8 4,30 1 4,30 15,96 0,38  6,06 
2-2 6,21 3,3 20,49 0,91 2,1 1,91 1 1,91 18,58 0,66 12,26  

3-3 6,45 3,3 21,29 3,57 1,8 6,43 1 6,43 10,50 0,66 6,93  
    1,21 1,8 2,18 2 4,36     

4-4 3,35 3,3 11,06      11,06 0,66 7,30  
 5,71 3,3 18,84 0,91 2,1 1,91 1 1,91 16,93 0,38  6,43 

5-5 5,99 3,3 19,77      19,77 0,66 13,05  

6-6 3,88 3,3 12,80      12,80 0,66 8,45  
 15,51 3,3 51,18 0,91 2,1 1,91 3 5,73 42,70 0,38  16,23 
    1,31 2,1 2,75 1 2,75     

7-7 13,11 3,3 43,26 2,39 1,8 4,30 2 8,60 34,66 0,66 22,87  

8-8 5,01 3,3 16,53 1,21 1,8 2,18 1 2,18 14,36 0,66 9,47  

9-9 16,67 3,3 55,01      55,01 0,66 36,31  

10-
10 

17,01 3,3 56,13 0,91 2,1 1,91 3 5,73 48,09 0,38  18,27 

    1,1 2,1 2,31 1 2,31     

11-
11 

12,05 3,3 39,77 1,21 1,8 2,18 1 2,18 37,59 0,66 24,81  

 15,2 3,3 50,16      50,16 0,38  19,06 
12-
12 

6,2 3,3 20,46      20,46 0,38  7,77 

13-
13 

14,57 3,3 48,08 0,91 2,1 1,91 3 5,73 42,35 0,38  16,09 

14-
14 

8 3,3 26,40 1,21 1,8 2,18 1 2,18 24,22 0,66 15,99  

 19,1 3,3 63,03 0,91 2,1 1,91 3 5,73 54,55 0,38  20,73 
    1,31 2,1 2,75 1 2,75     

15-
15 

9,91 3,3 32,70 1,31 2,1 2,75 2 5,50 27,20 0,38  10,34 

16-
16 

20,42 3,3 67,39 3,57 1,8 6,43 1 6,43 45,88 0,66 30,28  
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    2,39 1,8 4,30 3 12,91     
    1,21 1,8 2,18 1 2,18     

А-А 10,78 3,3 35,57 2,39 1,8 4,30 1 4,30 31,27 0,66 20,64  

Б-Б 10,85 3,3 35,81 2,39 1,8 4,30 1 4,30 31,50 0,66 20,79  

В-В 16,47 3,3 54,35 3,57 1,8 6,43 1 6,43 43,57 0,66 28,76  
    1,21 1,8 2,18 2 4,36     
 7,4 3,3 24,42      24,42 0,38  9,28 

Г-Г 4,7 3,3 15,51 2,39 1,8 4,30 1 4,30 11,21 0,66 7,40  

Д-Д 4,83 3,3 15,94 0,91 2,1 1,91 1 1,91 14,03 0,38  5,33 
Е-Е 8,9 3,3 29,37      29,37 0,66 19,38  

 16,29 3,3 53,76 0,91 2,1 1,91 5 9,56 44,20 0,38  16,80 
Ж-
Ж 

29,05 3,3 95,87 1,31 2,1 2,75 1 2,75 91,20 0,38  34,66 

    0,91 2,1 1,91 1 1,91     

З-З 12,8 3,3 42,24 2,39 1,8 4,30 2 8,60 29,86 0,66 19,70  
    2,1 1,8 3,78 1 3,78     
 5,7 3,3 18,81      18,81 0,38  7,15 

И-И 18,9 3,3 62,37 1,31 2,1 2,75 1 2,75 53,89 0,38  20,48 
    0,91 2,1 1,91 3 5,73     

К-К 18,9 3,3 62,37 2,39 1,8 4,30 3 12,91 44,06 0,66 29,08  
    1,21 1,8 2,18 1 2,18     
    1,79 1,8 3,22 1 3,22     

Л-Л 6,5 3,3 21,45 0,91 2,1 1,91 1 1,91 19,54 0,66 12,90  

М-
М 

5,43 3,3 17,92 2,39 1,8 4,30 1 4,30 13,62 0,66 8,99  

 6,14 3,3 20,26 2,39 1,8 4,30 1 4,30 15,96 0,38  6,06 
Всего 367,2 220,7 
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Приложение Г 
Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 
Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм 

Кол. Примечание 

1 2 3 4 

Срезка растительного 
слоя и планировка 
площадки бульдозером 

1000
м𝟐 

3,3275 

Для определения площади здания 
воспользуемся измерениями в 

программном продукте AutoCAD, т.к. 
здание имеет сложную конфигурацию  

 тогда: 
S= 3327,5  м2 

где S – площадь разрабатываемой 
площадки  

 

Отрывка котлована 
экскаватором: 

 
  

Все размеры определяем по чертежу в 
программном комплексе AutoCAD 
Нкотл - глубина котлована. 
Нкотл = 4,0 − 0,65 = 3,35м 
Состав грунта после срезки культурного 
слоя: суглинок 4,0 м 
Для котлованов глубиной от 3 до 5 м угол 
откоса составляет 53о 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- навымет  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Площадь котлована понизу и поверху 
составляет (из-за сложного контура 
здания, площади были определены в 
программе AutoCAD): 
Fв= 1864,45 м2; 
Fн= 1417,75 м2. 
 

 

 
 
2. Определяем полный объем котлована: 

𝑉котл =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

Тогда 

𝑉котл =
3,35

3
∙ (1864,45 + 1417,75 +) 

+ 1864,45 ∙ 1417,75 = 

= 5480,63м  
3.Определим объем конструкций 

𝑉констр = 𝑉св.ростверка + 𝑉бет.подг +

𝑉фунд.пл + 𝑉подвал, 

где 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
 
 
- на вывоз  
 

м𝟑 
 
 
 

1000
м𝟑 

2,377 
 
 
 
 

3,650  

𝑉подвал = 𝐹подвал ∙ ℎподвал = 

= 1101 ∙ 2,35 = 2587,35м  
ℎподвал = 4 − 0,65 − 0,6 − 0,4 = 2,35м,  

Тогда, 
𝑉констр = 197,27 + 80,75 + 453,6 

+2587,35 = 3318,97 м  
4. Определяем объем обратной засыпки: 

𝑉обр.зас = 𝑉котл − 𝑉констр ∙ 𝑘 = 

= (5480,63 − 3318,97) ∙ 1,1 = 
= 2377,9м  

5. Определяем объем избыточного 
грунта, подлежащего вывозу с погрузкой 
в транспортные средства: 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘 − 𝑉обр.зас = 
= 5480,63 ∙ 1,1 − 2377,9 = 

= 3650,79 м  

Зачистка дна котлована 
лопатами вручную  

100

м𝟑 
2,74 

5% от объема разработки, 
Vруч.зач=5480,63*0,05=274м3 

Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими 
машинами 

1000

м𝟑 
0,4253 

𝑉уплотн = 𝐹н ∙ ℎуплотн. = 

= 1417,75 ∙ 0,3 = 425,33 м  

Обратная засыпка пазух 
котлована при помощи 
бульдозера 

1000
м  

2,377 𝑉обр.зас = 2377,9м  

II. Основания и фундаменты 

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 
 

м3 105,13 

Сваи железобетонные буронабивные, 
диаметром 400 мм, длиной 9 м. Бетон В30 

𝑉свай = 𝐹сваи ∙ 𝑛 ∙ ℎсваи = 

=  𝜋 ∙ 𝑅 сваи ∙ 𝑛 ∙ ℎсваи 

=  3,14 ∙ 0,2 ∙ 93 ∙ 9 = 105,13 м ; 

Устройство свайного 
ростверка шириной 
800мм 

100 
м3 

1,9728 

Устройство свайного ростверка 
шириной𝑡рос = 800 мм, а глубиной 

ℎсв.ростверка =600 мм, 

длина L=411м,  Бетон В30 

𝐹св.ростверка = 𝐿 ∙ 𝑡рос = 411 ∙ 0.8

= 197,28 м  
𝑉св.ростверка = 𝐹св.ростверка ∙ ℎсв.ростверка 

= 328,8 ∙ 0,6 = 197,28 м  

Устройство подготовки 
из бетона толщиной 

100 
м3 

0,8075 
𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг ∙ ℎбет.подг = 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
100мм = 807,52 ∙ 0,1 = 80,75 м  

Устройство 
фундаментной плиты 
железобетонной 
плоской толщиной 400 
мм 

100 
м3 

4,536 
𝑉фунд.пл = 𝐹фунд.пл ∙ ℎфунд.пл = 

= 1134 ∙ 0,4 = 453,6м  

Устройство наружных 
монолитных стен подвала 
железобетонных высотой 
до 3-х м, толщиной 
500мм  

100 
м3 

2,93 
  

Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина = 
= 234,42 ∙ 2,5 ∙ 0,5=293 м3 

Вертикальная 
гидроизоляция 
фундамента и 
прижимных стен 

100
м  

7,97 
Fверт.гидроиз=Рстен*Нстен +Рфунд*Нфунд = 

234,42*2,8+234,42*0,6=797,03 м2 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной гидроизоляции  

100
м  

11,34 Fгор.гидроиз= 𝐹стен = 1134 м  

Устройство внутренних 
монолитных стен подвала 
железобетонных высотой 
до 3-х м, толщиной 
380мм  

100 
м3 

1,784 
Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина = 
= 187,77 ∙ 2,5 ∙ 0,38=178,4 м3 

Устройство сборных плит 
перекрытия толщиной 
220 мм 

100 
шт 

1,27 
Количество сборных плит перекрытия 

𝑁пп = 127 шт 

Устройство лестничных 
сборных площадок 

100 
шт. 

0,06 
Количество сборных лестничных 
площадок 

𝑁лп = 6 шт 

Устройство лестничных 
сборных маршей 

100 
шт. 

0,03 
Количество сборных лестничных маршей 

𝑁лм = 3 шт 

Кладка наружных стен из 
газобетона 

м3 535,5 

Газобетон,  
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 
(218,76*8,12-375,12-50,4-12)*0,4=535,5м3 
 

Облицовка стен 
кирпичом  толщиной 
120мм с 2х сторон 

100 
м2 

26,78 

Облицовка газобетонных стен кирпичом 
обыкновенным глиняным,  

Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*2 = 
(218,76*8,12-375,12-50,4-12)*2=2677,6м2 

Кладка стен кирпичных 
внутренних: при высоте 

м3 449,12 
Кирпич обыкновенный глиняный,  
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
этажа до 4 м толщиной 
380мм 

(187,77*(0,5+6,3)-94,92)*0,38=449,12м3 

Устройство сборных плит 
перекрытия толщиной 
220 мм 

100 
шт 

254 
Количество сборных плит перекрытия 

𝑁пп = 254 шт 

Устройство лестничных 
сборных площадок 

100 
шт. 

0,1 
Количество сборных лестничных 
площадок 

𝑁лп = 10 шт 

Устройство лестничных 
сборных маршей 

100 
шт. 

0,1 
Количество сборных лестничных маршей 

𝑁лм = 10 шт 
Кладка перегородок из 
кирпича: толщиной 120 
мм  

100 
м2 

7,032 
Fстен=Lстен*Нстен - Fпроемов = 

(182,4*3)+(101,77*3)-149,31= 
=703,2 м2 

Устройство 
гипсобетонных 
перегородок толщиной: 
100 мм 

100 
м2 

0,869 
Fстен= Lстен*Нстен – Fпроем =  
(18,36*3)*2-23,31=86,9м2  

Установка перемычек над 
проемами 

100 
шт. 

 
6,95 

3ПБ 18-8 п (119кг) – 133 шт 
2ПБ 16-2 п (65кг) – 34 шт 
3ПБ 13-37 п (85кг) – 7 шт 
3ПБ 13-1 п (54кг) – 33 шт 
3ПБ 27-8 п (180кг) – 25 шт 
2ПБ 26-4 п (109кг) – 124 шт 
2ПБ 19-3 п (81кг) – 31 шт 

3ПБ 16-37 п (220кг) – 15 шт 
2ПБ 25-3 п (103кг) – 26 шт 
4ПБ 44-8 п (384кг) – 2 шт 
3ПБ 39-8 п (257кг) – 8 шт 
2ПБ 10-1 п (43кг) – 93шт 
3ПБ21-8п (137кг) – 8 шт 
2ПБ22-3п (92кг) – 12 шт 
2ПБ17-2п (71кг) – 140 шт 
3ПБ25-8п (162кг) – 4 шт 

Итого: 695 шт. 
Устройство лестничных 
ограждений  

100 м 0,28 МВ39.21-39.9Р  

Устройство пароизоляции 
100 
м2 

10,66 
Пароизоляция - 1 слой полиэтиленовой 
пленки  
Fкровли= 1066 м2 

Утепление покрытий: 
керамзитом, толщиной 
0,05м 

м3 53,3 
Керамзитобетон для создания уклона 
r=900кг/м3 

V = F*h = 1066*0,05=53,3 м3 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

Утепление покрытий 
плитами 

100 
м2 

10,66 
Плиты ячеистого бетона (ρ =200 кг/м3), 
толщина 0,35м  
Fкровли= 1066 м2 

Цементно-песчаная 
стяжка  

100 
м2 

10,66 Цементно-песчаная стяжка М150 - 30мм 
Fкровли= 1066 м2 

Огрунтовка оснований из 
бетона  

100 
м2 

10,66 
Огрунтовка мастикой МБПХ "Легенда 
АП " 
Fкровли= 1066 м2 

Устройство кровель 
плоских из наплавляемых 
материалов: в 2 слоя 

100 
м2 

10,66 

Верхний слой водоизоляционного 
материала К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 (РП1) 
Нижний слой водоизоляционного 
материала К-ПХ-БЭ-ПП/ПП -4 
Fкровли= 1066м2 

Устройство покрытия из 
ячеистого бетона 
толщиной 300мм 

100 
м2 

8,1947 

Помещения 
№4,11,16,18,21,23,26,28,29,30,31,32,34а,3
4,40,41,52,53,57,6,7,13,14,15,17,20,22,24,2

5,27,33,35,36а,37,39,43,44,45,46,19, 
36,38,55,56,56а, 50,51, 2,9, 1,8, 3,10, 5,12 

Утеплитель из ячеистого 
бетона(350кг/м3) 

Fпола =199,4+242,5+79,81+33,45+ 
98,52+33,45+ 99,55+32,79=819,47 м2 

Устройство 
легкобетонной стяжки – 
10 мм 

100 
м2 

0,0811 
Помещения-тамбур 

Легкобетонная стяжка – 10мм 
Fпола =8,11 м2 

Устройство 
легкобетонной стяжки – 
55 мм 

100 
м2 

8,6197 
Помещения № 3,10, 2, 9,10,16,18,20 

Легкобетонная стяжка – 55мм 
Fпола =99,55+861,97=861,97  м2 

Устройство 
легкобетонной стяжки – 
60 мм 

100 
м2 

1,994 
Помещения№6,7 ,13,15,21,22 
Легкобетонная стяжка – 60мм 

Fпола =199,4  м2 
Устройство 
легкобетонной стяжки – 
62 мм 

100 
м2 

2,5833 
Помещения №47,48,49,4,11,23 
Легкобетонная стяжка – 62мм 
Fпола =36,43+221,9=258,33  м2 

Устройство 
легкобетонной стяжки – 
65 мм 

100 
м2 

5,4066 

Помещения 
№6,7,13,14,15,17,20,22,24,25,27,33,35,36а,

37,39,43,44,45,46, 2,9, 6,7,13,15,21,22 
Легкобетонная стяжка – 65мм 

Fпола =242,5+98,52+199,64=540,66 м2 
Устройство 
легкобетонной стяжки – 
69 мм 

100 
м2 

0,3279 
Помещения№5,12 

Легкобетонная стяжка – 69мм 
Fпола =32,79 м2 

Устройство 100 2,8904 Помещения №19, 36,38,55,56, 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
легкобетонной стяжки – 
72 мм 

м2 56а,50,51,25,12,3,14,1,8,17 
Легкобетонная стяжка – 72мм 

Fпола =79,81+33,45+83,56+92,22=289,04 м2 

Устройство 
гидроизоляции  

100 
м2 

4,9052 

Помещения№6,7 ,13,15,21,22, 5,12, 
47,48,49, 4,11,23 

Гидроизоляция - 2 слоя “Полимикс - ГС” 
- 3мм 

Fпола =199,4+32,79+36,43+221,9= 
=490,52 м2 

Устройство 
самонивелирующейся 
стяжки - 2 мм 

100 
м2 

5,415 

Помещения№6,7 ,13,15,21,22, 
6,7,13,14,15,17,20,22,24,25,27,33,35,36а,37

,39,43,44,45,46,3,10 
Самонивелирующаяся стяжка 

“Полимикс” - 2мм 
Fпола =199,4+242,5+99,55=541,45 м2 

Устройство 
самонивелирующейся 
стяжки - 5 мм 

100 
м2 

14,674 

Помещения – тамбур,2,9,10,16,18,20, 
4,11,23,6,7,13,15,21,22, 25,12,3,14,1,8,17 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс” - 5мм 

Fпола 
=8,11+861,97+221,9+199,64+83,56+92,22=

1467,4 м2 

Устройство 
самонивелирующейся 
стяжки - 10 мм 

100 
м2 

1,8248 

Помещения №19, 36,38,55,56, 
56а, 50,51, 5,12, 47,48,49 

Самонивелирующаяся стяжка 
“Полимикс” - 10мм 

Fпола =79,81+33,45+32,79+36,43= 
=182,48 м2 

Укладка лаг 
100 
м2 

0,3345 
Помещения №50,51 

Лаги 80х40мм шаг 400мм 
Fпола =33,45м2 

Укладка ходовых досок 
100 
м2 

0,3345 
Помещения №50,51 

Черная половая доска-25мм 
Fпола =33,45м2 

Устройство 
теплоизоляции из 
пенополистерола  

100 
м2 

0,9852 

Помещения №2,9 
Тепловая изоляция – пенополистерол-

100мм 
Fпола =98,52 м2 

Устройство стяжки из 
цем.-песчаного раствора 
– 10мм 

100 
м2 

0,0393 

Помещения - лестничная клетка,42 
Выравнивающая стяжка из цем.-

песчаного раствора М150  
Fпола = 3,93  м2 

Облицовка полов 
керамической плиткой 

100 
м2 

8,7548 Помещения 
№4,11,16,18,21,23,26,28,29,30,31,32,34а,3
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
4,40,41,52,53,57,6,7,13,14,15,17,20,22,24,2

5,27,33,35,36а,37,39,43,44,45,46, 
Лестничная клетка,42, Тамбур, 4,11,23, 

6,7,13,15,21,22 
Керамическая плитка “Грес”-8мм 

Fпола =199,4+242,5+3,93+8,11+ 
221,9+199,64 =875,48 м2 

Устройство покрытий из 
плиток 
поливинилхлоридных 

100 
м2 

1,621 

Помещения №1,8, 47,48,49,1,8,17 
Гомогенное ПВХ покрытие Таркет на 

клею – 3мм 
Fпола =33,45+36,43+92,22=162,1 м2 

Устройство покрытия из 
линолеума 

100 
м2 

1,6337 

Помещения №19, 36,38,55,56, 
56а, 25,12,3,14 

Линолеум на мастике-3мм 
Fпола = 79,81+83,56 =163,37 м2 

Устройство покрытия из 
досок паркета 

100 
м2 

10,935 

Помещения №50,51, 2,9, 3,10, 2, 
9,10,16,18,20 

Доска паркетная-12, 18 мм 
Fпола = 33,45+98,52+99,55+861,97=1093,5 

м2 

Установка пластиковых 
окон  

100 
м2 

3,7512 

ОК-1 (ОДСПП 18-12 ФП) – 51 шт 
ОК-2 (ОДСПП18-18 ФП) – 3 шт 
ОК-3 (ОДСПП18-24 ФП) – 36 шт 
ОК-4 (ОДСПП18-36 ФП) – 6 шт 
ОК-5 (ОДСПП18-25 ФП) – 6 шт 
ОК-6 (ОДСПП18-19 ФП) – 2 шт 
ОК-7 (ОДСПП18-14 ФП) – 6 шт 
ОК-8 (ОДСПП18-9 ФП) – 5 шт 
ОК-9 (ОДСПП 18-7 ФП П) – 3 шт 
Fок = 1,8*1,2*51+1,8*1,8*3+1,8*2,4*36+ 
1,8*3,6*6+1,8*2,5*6+1,8*1,9*2+1,8*1,4*6
+1,8*0,9*5+1,8*0,7*3= 375,12 м2 

Установка витражей  
100 
м2 

0,12 
В-1 (20-15) – 4 шт 
Fв= 2*1,5*4= 12 м2 

Установка дверных 
блоков:  
 
- в наружных стенах  
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
м2 

0,504 
 

ДН 2Рп 21-10  –5 шт 
ДН 2РП 21-13 О – 2 шт 
ДН 1Рл 21-9 О – 2 шт 
ДН 2Рп 21-13 О – 2 шт 
ДН 2Ра 21-10 О – 12 шт 
Fнд = 2,1*1*5+2,1*1,3*2+2,1*0,9*2+ 
2,1*1,3*2+2,1*1*12 =50,4 м2 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

0,9492 

Д1-ДМ 1Рл 21-9 Г – 10 шт 
Д2-ДМ 1Рп 21-9 Г – 2 шт 
Д4-ДМ 1Рл 21-9 Г – 10 шт 
Д9-ДПСО 01 21-9 – 4 шт  
Д11-ДВ 1Рл 21-9 О – 2 шт 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
- во внутренних стенах из 
кирпича 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в перегородках из 
кирпича 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в гипсобетонных 
перегородках 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
м2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,4931 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2331 

Д13-ДВ 2Рл 21-13 О – 4 шт 
Д14-ДВ 2Рл 21-10 О – 1 шт 
Д16-ДВ 1Рл 21-9 О – 5 шт 
Д19-ДС 1Рл 21-7 ПрБ – 6 шт 
Д23-ДС 1Рл 21-7 О – 4 шт 
Fвд=2,1*0,9*37+2,1*1,3*3+2,1*1+2,1*0,7*
10=94,92 м2 
 
Д1-ДМ 1Рл 21-9 Г – 13 шт 
Д2-ДМ 1Рп 21-9 Г – 6 шт 
Д3-ДМ 1Рл 21-9 О – 14 шт 
Д4-ДМ 1Рл 21-9 Г – 6 шт 
Д5-ДМ 1Рл 21-9 О – 7 шт 
Д6-ДМ 1Рл 21-9 Г – 4 шт 
Д8-ДМ 2 Рл 21-13 – 2 шт 
Д9-ДПСО 01 21-9 – 5 шт  
Д10-ДВ 1Рп 21-9 Г – 6 шт 
Д12-ДВ 1Рл 21-9 Г – 2 шт 
Д13-ДВ 2Рл 21-13 О – 6 шт 
Д15-ДВ 1Рл 21-9 О – 4 шт 
Д17- ДВ 1Рл 21-7 ПрБ Мд1-2шт 
Д18 - ДВ 2К 21-13 О ПрБ Мд1-10шт 
Fвд = 2,1*0,9*63+2,1*1,3*10+ 
2,1*0,7*2=149,31м2 
 
Д1-ДМ 1Рл 21-9 Г – 2 шт 
Д7-ДМ 2 Рл 21-13 – 4 шт 
Д12-ДВ 1Рл 21-9 Г – 2 шт 
Д13-ДВ 2Рл 21-13 О – 1 шт 
Д14-ДВ 2Рл 21-10 О – 1 шт 
Fвд=2,1*0,9*4+2,1*1,3*5+2,1*1=23,31 м2 

Высококачественная 
штукатурка фасадов 

100 
м2 

13,39 
Fстен =Vкирп.стены/Tтолщина  

Fстен = 535,5/0,4=1338,7 м2 

Облицовка поверхности 
наружных стен 
металлосайдингом 

100 
м2 

1,705 

Фасад 16-1 
Ось 16 - Fсайдинг= 6,24 м2 

Ось 9-3 - Fсайдинг= 6,36+6,48+16,26= 
=29,1 м2 

Ось 3-1 - Fсайдинг= 6,48+6,33=12,81 м2 

Фасад 1-16 
Ось 1-16 - Fсайдинг= 

4,32+6,12+6,48+8,63=25,55 м2 

Фасад М-А 
Ось М-С - Fсайдинг= 32,53м2 

Ось С-В - Fсайдинг=6,6+6,48+16,26= 
=29,34 м2 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
Ось В-А - Fсайдинг= 4,05+8,62=12,67м2 

Фасад А-М 
Ось А-В - Fсайдинг= 7,2м2 

Ось В-С - Fсайдинг=10 м2 
Ось С-М - Fсайдинг= 5,04м2 

Общая площадь Fсайдинг =170,5 м2 
Улучшенное 
оштукатуривание 
внутренних стен 

100 
м2 

52,83 
Fстен = 

535,5/0,4+449,12*2/0,38+703,2*2+86,9*2 
= 5283 м2 

Улучшенное 
оштукатуривание 
потолков 

100 
м2 

23,233 

Fпотолка= 
=199,4+242,5+79,81+33,45+98,52+33,45+9
9,55+32,79+8,11+36,43+861,97+221,9+199

,64+83,56+92,22=2323,3м2 

Облицовка стен 
керамической плиткой 

100 
м2 

4,683 

Высота облицовки плиткой 3м. 
Помещения №5,12,16,17, 

21,29,30,31,32,40,46,50,51,57,65,73,79 
Fстен = (15,48*3-0,91*2,1-

1,8*2,4)*2+(17,3*3-0,91*2,1-
1,8*1,2)*2+(10,4*3-

0,91*2,1)*2+1,67*3+(2,75*3-
0,71*2,1)*2+(10,4*3-0,91*2,1-
1,8*1,2)*2+(6,63*3-0,91*2,1-

1,8*0,7)+1,7*3+2,94*3*4+(2,37*3-
0,71*2,1)+(3,6*3-0,71*2,1)+(3*3-

0,71*2,1)+(4,8*3-0,91*2,1)+(12,9*3-
0,91*2,1-1,8*1,2)+(12,1*3-1,01*2,1)= 468,3 

м2 
Окраска 
водоэмульсионной 
краской потолков 

100 
м2 

23,273 
Окраска потолков во всех помещениях 

Fпотолка=2327,3м2 

Окраска 
водоэмульсионной 
краской стен 

100 
м2 

7,231 

Помещения № 
1,4,6,7,11,13,14,15,22,24,25,35,36а,49,58,6

4 
Fстен=723,1м2 

Оклейка стен обоями 
улучшенного качества 

100 
м2 

39,5764 

Помещения 
№2,3,8,9,10,18,19,20,23,26,27,28,33,34,37,

38,39,41-48,52-56,59-64,66-72,74-78,80 
Fстен=3957,64м2 

Уплотнение грунта 
отмостки: 
гравием 

100 
м2 

упло
тнен

2,1876 
Площадь отмостки по наружному 

контура и внутреннему определяются в 
программе автокад. Ширина отмостки 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 
ия составляет 1 м. 

Fотмостки= 𝐹отм.нар. = 

= 218,76 ∙ 1 = 218,76 м  
Устройство песчаного 
подстилающего слоя для 
отмостки толщиной 0,1м 

1м3 21,876 V= Fотмост.*0,1=218,76*0,1=21,876м3 

Устройство покрытий 
бетонных для отмостки 

100 
м2 

2,1876 
Fотмостки= 𝐹отм.нар. = 

= 218,76 ∙ 1 = 218,76 м  

Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий  

100 
м2 

7 

Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из 

литой мелкозернистой асфальто-бетонной 
смеси толщиной 3 см  

F = 700м2 

Посадка деревьев и 
кустарников 

10 
шт 

3,5 

Заготовка деревьев и кустарников с 
комом земли в мягкой упаковке 

размером: 0,8x0,6 м  
N = 35 шт.  

Устройство газонов  
100 
м2 

34 
Устройство газонов из готовых рулонных 

заготовок (биоматов БТ-С0/100) 
F = 3400м2  
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Продолжение Приложения Г 
Ведомость потребности в строительных конструкциях,  

изделиях и материалах 

 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях и материалах 
 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

(объе
м) 

Наименование 
Ед.из

м. 
Вес 

единицы 

Потребн
ость на 

весь 
объем 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 
Устройство 
железобетонны
х 
буронабивных 
свай  
 

т 3,89 
Арматура А400; А240 

Масса 37кг/м3 

М=105,13*37=3890кг 
т - 3,89 

м3 
105,1

3 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

105,13

2652
 

Устройство 
свайного 
ростверка 
шириной 
800мм 

м2 470,9 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

470,9

25,19
 

т 7,3 
Арматура А400; А240 

Масса 37кг/м3 

М=197,27*37=7299кг 
т - 7,3 

м3 
197,2

7 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

197,27

493,175
 

Устройство 
подготовки из 
бетона 
толщиной 
100мм 

м3 80,75 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

80,75

201,88
 

Устройство 
фундаментной 
плиты 
железобетонно
й 
плоской 
толщиной 400 
мм 

т 16,78 
Арматура А400; А240 

Масса 37кг/м3 

М=453,6*37=16783кг 
т - 16,78 

м2 96 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

96

5,14
 

м3 453,6 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

453,6

1134
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Устройство 
наружных 
монолитных 
стен подвала 
железобетонны
х высотой до 3-
х м, толщиной 
500мм 

т 10,41 
Арматура А400; А240 

Масса 37кг/м3 

М=281,3*37=10408кг 
т - 10,41 

м2 
1125,

2 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

1125,2

60,2
 

м3 293 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

293

732,5
 

Вертикальная 
гидроизоляция 
фундамента и 
прижимных 
стен 

м  797 
Битумная мастика 2 

слоя 
γ = 1,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0015
 

797

1,2
 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной 
гидроизоляции 

м  1134 

Горизонтальная 
оклеенная 

гидроизоляция 
γ = 3,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0035
 

1134

3,96
 

Устройство 
внутренних 
монолитных 
стен подвала 
железобетонны
х высотой до 3-
х м, толщиной 
380мм 

т 6,6 
Арматура А400; А240 

Масса 37кг/м3 

М=178,4*37=6600кг 
т - 6,6 

м2 938,9 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

938,9

50,3
 

м3 178,4 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

178,4

446
 

 
 
 
 
 
 
 
Устройство 
сборных плит 
перекрытия 
толщиной 220 
мм 

шт 5 1ПК 72.12 
m = 2,53 т 

шт

т
 

1

2,53
 

5

12,65
 

шт 7 
1ПК 72.15 
m = 3,35 т 

шт

т
 

1

3,35
 

7

23,45
 

шт 1 
1ПК 66.12 
m = 2,32 т 

шт

т
 

1

2,32
 

1

2,32
 

шт 5 
1ПК 66.15 
m = 3,09 т 

шт

т
 

1

3,09
 

5

46,35
 

шт 16 
1ПК 60.12 
m = 2,1 т 

шт

т
 

1

2,1
 

16

33,6
 

шт 25 
1ПК 60.15 
m = 2,8 т 

шт

т
 

1

2,8
 

25

70
 

шт 1 
1ПК 60.15-12 

m = 2,8 т 
шт

т
 

1

2,8
 

1

2,8
 

шт 4 
1ПК 60.12 
m = 2,1 т 

шт

т
 

1

2,1
 

12

25,2
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

шт 2 
1ПК 48.15 
m = 1,7 т 

шт

т
 

1

1,7
 

2

3,4
 

шт 1 
1ПК 48.12-10 

m = 1,7 т 
шт

т
 

1

1,7
 

1

1,7
 

шт 1 
1ПК 48.15-8 
m = 2,25 т 

шт

т
 

1

2,25
 

1

2,25
 

шт 3 
1ПК 42.15-8 
m = 2,025 т 

шт

т
 

1

2,025
 

3

6,075
 

шт 1 
1ПК 42.12-8 
m = 1,525 т 

шт

т
 

1

1,525
 

1

1,525
 

шт 4 
1ПК 36.15-8 
m = 1,745 т 

шт

т
 

1

1,745
 

4

6,98
 

шт 3 
1ПК 36.12-8 
m = 1,32 т 

шт

т
 

1

1,32
 

3

3,96
 

шт 27 
1ПК 30.15-8 
m = 1,47 т 

шт

т
 

1

1,47
 

27

39,69
 

шт 10 
1ПК 30.12-8 
m = 1,11 т 

шт

т
 

1

1,11
 

10

11,1
 

шт 9 
1ПК 27.15-8 
m = 1,335 т 

шт

т
 

1

1,335
 

9

12,015
 

шт 2 
1ПК 27.12-8 
m = 1,01 т 

шт

т
 

1

1,01
 

2

2,02
 

Устройство 
лестничных 
сборных 
площадок 

шт 6 
ГОСТ 9818-2015 

ЛПФ  28.13.5 – 4 шт 
m = 1,1 т 

шт

т
 

1

1,1
 

6

6,6
 

Устройство 
лестничных 
сборных 
маршей 

шт 3 
ГОСТ 9818-2015 

2ЛМФ39.14.17-5*-2шт 
m = 1,42 т 

шт

т
 

1

1,42
 

3

4,26
 

Кладка 
наружных стен 
из газобетона 

м3 535,5 
Газобетон 
m = 0,576 т 

м

т
 

1

0,576
 

535,5

308,5
 

м3 109,6 
Цементно- песчаный 

раствор М50 
м

т
 

1

1,8
 

109,6

197,28
 

Облицовка стен 
кирпичом  
толщиной 
120мм с 2х 
сторон 

м2 2678 

Кирпич обыкновенный 
глиняный 
m = 1,476 т 

V=2678*012=321,36 м3 

м

т
 

1

1,476
 

321,36

474,32
 

м3 79,7 
Цементно- песчаный 

раствор М50 
м

т
 

1

1,8
 

79,7

143,46
 

Кладка стен 
кирпичных 

м3 449,12 
Кирпич обыкновенный 

глиняный 
m = 1,476 т 

м

т
 

1

1,476
 

449,12

662,9
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
внутренних: 
при высоте 
этажа до 4 м 
толщиной 
380мм 

м3 63,35 
Цементно- песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

63,35

114,03
 

 
Устройство 
сборных плит 
перекрытия 
толщиной 220 
мм 

шт 10 1ПК 72.12 
m = 2,53 т 

шт

т
 

1

2,53
 

10

25,3
 

шт 14 
1ПК 72.15 
m = 3,35 т 

шт

т
 

1

3,35
 

14

46,9
 

шт 2 
1ПК 66.12 
m = 2,32 т 

шт

т
 

1

2,32
 

2

4,64
 

шт 10 
1ПК 66.15 
m = 3,09 т 

шт

т
 

1

3,09
 

10

30,9
 

шт 32 
1ПК 60.12 
m = 2,1 т 

шт

т
 

1

2,1
 

32

67,2
 

шт 50 
1ПК 60.15 
m = 2,8 т 

шт

т
 

1

2,8
 

50

140
 

шт 2 
1ПК 60.15-12 

m = 2,8 т 
шт

т
 

1

2,8
 

2

5,6
 

шт 8 
1ПК 60.12 
m = 2,1 т 

шт

т
 

1

2,1
 

8

16,8
 

шт 4 
1ПК 48.15 
m = 1,7 т 

шт

т
 

1

1,7
 

4

6,8
 

шт 2 
1ПК 48.12-10 

m = 1,7 т 
шт

т
 

1

1,7
 

2

3,4
 

шт 2 
1ПК 48.15-8 
m = 2,25 т 

шт

т
 

1

2,25
 

2

4,5
 

шт 6 
1ПК 42.15-8 
m = 2,025 т 

шт

т
 

1

2,025
 

6

12,15
 

шт 2 
1ПК 42.12-8 
m = 1,525 т 

шт

т
 

1

1,525
 

2

3,05
 

шт 8 
1ПК 36.15-8 
m = 1,745 т 

шт

т
 

1

1,745
 

8

13,96
 

шт 6 
1ПК 36.12-8 
m = 1,32 т 

шт

т
 

1

1,32
 

6

7,92
 

шт 54 
1ПК 30.15-8 
m = 1,47 т 

шт

т
 

1

1,47
 

54

79,38
 

шт 20 
1ПК 30.12-8 
m = 1,11 т 

шт

т
 

1

1,11
 

20

22,2
 

шт 18 
1ПК 27.15-8 
m = 1,335 т 

шт

т
 

1

1,335
 

18

24,03
 

шт 4 
1ПК 27.12-8 
m = 1,01 т 

шт

т
 

1

1,01
 

4

4,04
 

Устройство 
лестничных 

шт 5 
ГОСТ 9818-2015 

ЛПФ  28.13.5-5шт 
шт

т
 

1

1,1
 

5

5,5
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
сборных 
площадок 

m = 1,1 т 

шт 5 
ГОСТ 9818-2015 

ЛПФ  28.11в-5п-5шт 
m = 1,26 т 

шт

т
 

1

1,26
 

5

6,3
 

Устройство 
лестничных 
сборных 
маршей 

шт 5 
ГОСТ 9818-2015 

2ЛМФ39.14.17-5*-5шт 
m = 1,42 т 

шт

т
 

1

1,42
 

5

7,1
 

шт 5 
ГОСТ 9818-2015 

2ЛМФ39.14.17-5-1*-5шт 
m = 1,42 т 

шт

т
 

1

1,42
 

5

7,1
 

Кладка 
перегородок из 
кирпича: 
толщиной в 120 
мм  

м3 84,39 
Кирпич обыкновенный 

глиняный 
m = 1,476 т 

м

т
 

1

1,476
 

84,39

124,55
 

м3 14,3 
Цементно- песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

14,3

25,7
 

Устройство 
гипсобетонных 
перегородок 
толщиной: 100 
мм 

м3 8,69 
Гипсобетон 

m = 1,1 т 
м

т
 

1

1,1
 

8,69

9,55
 

Установка 
перемычек над 
проемами 

шт. 133 3ПБ 18-8 п 
шт

т
 

1

0,119
 

133

15,827
 

шт. 34 2ПБ 16-2 п 
шт

т
 

1

0,065
 

34

2,21
 

шт. 7 3ПБ 13-37 п 
шт

т
 

1

0,085
 

7

0,595
 

шт. 33 3ПБ 13-1 п 
шт

т
 

1

0,054
 

33

1,782
 

шт. 25 3ПБ 27-8 п 
шт

т
 

1

0,18
 

25

4,5
 

шт. 124 2ПБ 26-4 п 
шт

т
 

1

0,109
 

124

13,516
 

шт. 31 2ПБ 19-3 п 
шт

т
 

1

0,081
 

31

2,511
 

шт. 15 3ПБ 16-37 п 
шт

т
 

1

0,220
 

15

3,3
 

шт. 26 2ПБ 25-3 п 
шт

т
 

1

0,103
 

26

2,678
 

шт. 2 4ПБ 44-8 п 
шт

т
 

1

0,384
 

2

0,768
 

шт. 8 3ПБ 39-8 п 
шт

т
 

1

0,257
 

8

2,056
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
шт. 93 2ПБ 10-1 п 

шт

т
 

1

0,043
 

93

3,999
 

шт. 8 3ПБ21-8п 
шт

т
 

1

0,137
 

8

1,096
 

шт. 12 2ПБ22-3п 
шт

т
 

1

0,092
 

12

1,104
 

шт. 140 2ПБ17-2п 
шт

т
 

1

0,071
 

140

9,94
 

шт. 4 3ПБ25-8п 
шт

т
 

1

0,162
 

4

0,648
 

Устройство 
лестничных 
ограждений 

1 м  28 МВ39.21-39.9Р 
1п.м=17,6 кг 

м

т
 

1

0,0176
 

28

0,493
 

Устройство 
кровли 

м2 1066 Пароизоляция - 1 слой 
полиэтиленовой пленки  

м

т
 

1

0,000093
 

1066

0,0992
 

м3 53,3 Керамзитобетон для 
создания уклона 

м

т
 

1

1,4
 

53,3

74,62
 

м2 1066 

Утеплитель  «Бетоль» 
- плиты из ячестого 
бетона 350 мм;  
плотность 350 кг/м3 

V=1066*0,35=373,1м3, 

м

т
 

1

0,350
 

373,1,

130,6
 

м2 1066 
Ц/П стяжка из раствора 
М-150, толщиной 30 мм 

31,98м3 

м

т
 

1

1,8
 

31,98

57,57
 

м2 1066 
Огрунтовка мастикой 
МБПХ "Легенда АП " 
м3 

м

т
 

1

0,00025
 

1066

0,2665
 

м2 1066 

Верхний слой 
водоизоляционного 
материала К-ПХ-БЭ-
К/ПП-5,0 (РП1) 
Нижний слой 
водоизоляционного 
материала К-ПХ-БЭ-
ПП/ПП -4 

м

т
 

1

0,0013
 

1066

1,38
 

Устройство 
покрытий 
плитами из 
ячеистого 
бетона 
толщиной 
300мм 

м2 
819,4

7 

Плиты из ячеистого 
бетона 

V=819,47*0,3=245,84м3, 
плотность 700 кг/м3 

м

т
 

1

0,7
 

245,84

172
 

Устройство 
легкобетонной 

м3 133,7 
Легкобетонная стяжка  

V= F*h = 
м

т
 

1

1,3
 

133,7

173,8
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
стяжки 8,11*0,01+861,97*0,055

+199,4*0,06+258,33*0,0
62+540,66*0,065+32,79*

0,069+289,04*0,072 
=133,7м3 

Устройство 
гидроизоляции 

м2 
490,5

2 
“Полимикс - ГС” - 3мм 

м

т
 

1

0,00025
 

490,52

0,122
 

Устройство 
самонивелирую
щейся стяжки 

м3 10,24 

Самонивелирующаяся 
стяжка “Полимикс” - 

2мм, 5мм, 10мм 
V= F*h = 

541,45*0,002+1467,4*0,0
05+182,48*0,01=10,24 м3 

м

т
 

1

1,1
 

10,24

11,26
 

Укладка лаг м2 33,45 Лаги 80х40мм шаг 
400мм 

м

т
 

1

0,0219
 

33,45

0,73
 

Укладка 
ходовых досок 

м2 33,45 Черная половая доска-
25мм 

м

т
 

1

0,0219
 

33,45

0,73
 

Устройство 
теплоизоляции 
из 
пенополистеро
ла 

м2 98,52 Тепловая изоляция – 
пенополистерол 

м

т
 

1

0,035
 

98,52

3,448
 

Устройство 
стяжки из цем.-
песчаного 
раствора – 
10мм 

м2 3,93 

Ц/П стяжка из раствора 
М-150, толщиной 10 мм 

V= F*h = 
3,93*0,01= 

0,039м3 

м

т
 

1

1,8
 

0,0393

0,07
 

Облицовка 
полов 
керамической 
плиткой 

м2 
875,4

8 

Керамическая плитка с 
шероховатой 

поверхностью 300х300 
мм  

м

т
 

1

0,02
 

875,48 

17,51
 

Устройство пок
рытий из 
плиток 
поливинилхлор
идных 

м2 162,1 

Линолеум 
теплозвукоизоляционн
ый ГОСТ 18108-80 на 
клеящей мастике – 3 мм 

м

т
 

1

0,0038
 

162,1 

0,616
 

Устройство 
покрытия из 
линолеума 

м2 
163,3

7 

Линолеум 
теплозвукоизоляционн
ый ГОСТ 18108-80 на 
клеящей мастике – 3 мм 

м

т
 

1

0,00236
 

163,37 

0,385
 

Устройство 
покрытия из 
досок паркета 

м2 
1093,

5 

Паркет Galathea 
American Дуб 
Вашингтон 12мм, 18 
мм 

м

т
 

1

0,0041
 

1093,5  

4,5
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка 
пластиковых 
окон  

шт 

51 

ОК-1 (ОДСПП 18-12 
ФП), 
Масса двухкамерного 
стеклопакета равна 
35кг/м2 

M=1,8*1,2*35=76кг 

шт

т
 

1

0,076
 

51

3,876
 

3 
ОК-2 (ОДСПП18-18 
ФП) 
M=1,8*1,8*35=114кг 

шт

т
 

1

0,114
 

3

0,342
 

36 
ОК-3 (ОДСПП18-24 
ФП) 
M=1,8*2,4*35=151кг 

шт

т
 

1

0,151
 

36

5,436
 

6 
ОК-4 (ОДСПП18-36 
ФП) 
M=1,8*3,6*35=226кг 

шт

т
 

1

0,226
 

6

1,356
 

6 
ОК-5 (ОДСПП18-25 
ФП) 
M=1,8*2,5*35=158кг 

шт

т
 

1

0,158
 

6

0,948
 

2 
ОК-6 (ОДСПП18-19 
ФП) 
M=1,8*1,9*35=120кг 

шт

т
 

1

0,120
 

2

0,24
 

6 
ОК-7 (ОДСПП18-14 
ФП) 
M=1,8*1,4*35=88кг 

шт

т
 

1

0,088
 

6

0,528
 

5 ОК-8 (ОДСПП18-9 ФП) 
M=1,8*0,9*35=57кг   

шт

т
 

1

0,057
 

5

0,285
 

3 
ОК-9 (ОДСПП 18-7 ФП 
П) 
M=1,8*0,7*35=44кг 

шт

т
 

1

0,044
 

3

0,132
 

Установка 
витражей  шт 4 В-1 (20-15) – 4 шт 

шт

т
 

1

0,25
 

4

1
 

Установка 
дверных 
наружных и 
внутренних 
блоков 

шт 178 

ДН 2Рп 21-10  –5 шт 
ДН 2РП 21-13 О – 2 шт 
ДС 1Рл 21-7 О – 4 шт  
ДН 1Рл 21-9 О – 2 шт 
ДН 2Рп 21-13 О – 2 шт 
ДН 2Ра 21-10 О – 12 шт 
ДМ 1Рл 21-9 Г – 25 шт 
ДМ 1Рп 21-9 Г – 8 шт 
ДМ 1Рл 21-9 О – 14 шт 
ДМ 1Рл 21-9 Г – 16 шт 
ДМ 1Рл 21-9 О – 7 шт 
ДМ 1Рл 21-9 Г – 4 шт 
ДМ 2 Рл 21-13 – 4 шт 
ДМ 2 Рл 21-13 – 2 шт 
ДПСО 01 21-9 – 9 шт  
ДВ 1Рп 21-9 Г – 6 шт 

шт

т
 

1

0,055
 

178

9,79
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ДВ 1Рл 21-9 О – 2 шт 
ДВ 1Рл 21-9 Г – 4 шт 
ДВ 2Рл 21-13 О – 11 шт 
ДВ 2Рл 21-10 О – 2 шт 
ДВ 1Рл 21-9 О – 4 шт 
ДВ 1Рл 21-9 О – 5 шт 
ДВ 1Рл 21-7 – 2 шт 
ДВ 2К 21-13 О – 10 шт 
ДС 1Рл 21-7 ПрБ – 6 шт 
ДС 2К 21-10 О – 10 шт 

Высококачеств
енная 
штукатурка 
фасадов 

м2 1339 Штукатурка  
м

т
 

1

0,01
 

1339 

13,39
 

Облицовка 
поверхности 
наружных стен 
металлосайдинг
ом 

м2 170,5 Сайдинг 
м

т
 

1

0,004
 

170,5  

0,682
 

Улучшенное 
оштукатуриван
ие внутренних 
стен 

м2 5283 Штукатурка  
м

т
 

1

0,01
 

5283

52,83
 

Улучшенное 
оштукатуриван
ие потолков 

м2 
2323,

3 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,01
 

2323,3

23,233
 

Облицовка стен 
керамической 
плиткой 

м2 468,3 Керамическая плитка 
300х300 мм 

м

т
 

1

0,016
 

468,3 

7,5
 

Окраска 
водоэмульсион
ной краской 
потолков 

м2 
2327,

3 
Краска бирсmix для 

стен и потолка 
м

т
 

1

0,00015
 

2327,3

0,348
 

Окраска 
водоэмульсион
ной краской 
стен 

м2 723,1 Краска бирсmix для 
стен и потолка 

м

т
 

1

0,00015
 

723,1

0,108
 

Оклейка стен 
обоями 
улучшенного 
качества 

м2 
3957,

64 
Обои 

м

т
 

1

0,000195
 

3957,64

0,77
 

Уплотнение 
грунта: 
гравием 

м2 
218,7

6 

Гравий для 
строительных работ 

марка Др.8, фракция 40-
70 мм, с расходом 0,051 

м3 на 1 м2 

м

т
 

1

2,4
 

11,15

26,77
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Устройство 
песчаного 
подстилающего 
слоя 

1м3 21,87 
Песок для 

строительных работ 
природный 

м

т
 

1

1,4
 

21,87

30,62
 

Устройство 
покрытий 
бетонных 

м2 
21,87

6 
Бетон, толщина 100 мм 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

11,15

27,87
 

Устройство 
асфальтобетонн
ых покрытий  

м2 700 Асфальто-бетон 3см 
V=700*0,03=21м3 

м

т
 

1

2,2
 

21

46,2
 

Посадка 
деревьев и 
кустарников 

шт 35 

Заготовка деревьев и 
кустарников с комом 

земли в мягкой 
упаковке размером: 

0,8x0,6 м 
N = 40 шт. 

шт 35 35 

Устройство 
газонов  

м2 3400 

Устройство газонов из 
готовых рулонных 

заготовок (биоматов 
БТ-С0/100) 

м

т
 

1

0,02
 

3400

68
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Продолжение Приложения Г 
Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 
Таблица Г.3 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Наименование работ 

Е
д.

 и
зм

. 
Обоснование 
ГЭСН -2020 

Норма 
времени 

Трудоемкость на весь 
объем 

Всего Професси- 
ональный, 
квалифи- 

кационный состав звена 
рекомендуемый ЕНиР Ч

ел
-ч

ас
 

М
аш

-ч
ас

 

О
бъ

ем
 

ра
бо

т 

Ч
ел

.-
дн

 

М
аш

.-
см

 

Ч
ел

.-
дн

 

М
аш

.-
см

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Срезка растительного 
слоя  

1000 
м2 

01-01-036-01 0,35 0,35 3,3275 0,146 0,146 0,146 0,146 Машинист: 6 р.-1 чел. 

Разработка котлована 
экскаватором  1000 

м3 

                

- навымет 01-01-010-26 12,98 12,98 2,377 3,857 3,857 6,854 4,856 Машинист: 6 р.-1 чел. 
- на вывоз 01- 01- 011-02 6,57 2,19 3,65 2,998 0,999       

Зачистка дна котлована 
лопатами вручную  

100 
м3 

01-02-056-02 233   2,74 79,803   79,803   Землекоп: 3 р.-15 чел. 

Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими 
машинами 

1000 
м3 

01-02-004-01   3,72 0,4253   0,198   0,198 Машинист: 6 р.-1 чел. 

Обратная засыпка  
1000 

м3 
01-01-033-02 8,06 8,06 2,377 2,395 2,395 2,395 2,395 Машинист: 6 р.-1 чел. 

Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай 

м3 05-01-029-03 1,96 1,17 105,13 25,757 
15,37

5 
25,757 15,375 

Бетонщик 3р-4.. 
Машинист 6р.-1 чел  
Монтажник 4р-2 чел,  
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство свайного 
ростверка шириной 
800мм 

100 
м3 

06-01-003-04 
207,3

1 
10,63 1,9727 51,120 2,621 51,120 2,621 

Бетонщик 3р-2., 2р-2. 
Машинист 6р.-2 чел  
Монтажник 4р-2 чел, 

3р-2чел. 
Устройство бетонного 
подстилающего слоя 
толщиной 100мм 

100 
м3 

06-01-001-01 135 18 0,8075 13,627 1,817 13,627 1,817 
Бетонщик: 3р.-2чел., 

2р.-2чел. 

Устройство 
фундаментной плиты 
железобетонной 
плоской толщиной 400 
мм 

100 
м3 

06-01-001-16 179 28,56 4,536 
101,49

3 
16,19

4 
101,493 16,194 

Плотник: 4р.-2 чел., 2р. 
- 2 чел., Арматурщик: 

4р.-4 чел., Бетонщик: 4 
р.-2 чел., 3 р.-2 чел.; 

Машинист 6р. -1 чел. 

Устройство наружных 
стен подвала 
железобетонных 
высотой до 3-х м, 
толщиной 500мм  

100 
м3 

06-04-001-04 592 35,72 2,93 
216,82

0 
13,08

2 
216,820 13,082 

Плотник: 4р.-4 чел., 2р. 
- 2 чел., Арматурщик: 

4р.-4 чел., Бетонщик: 4 
р.-3 чел., 3 р.-2 чел.; 

Машинист 6р. -1 чел. 

Вертикальная 
гидроизоляция 
фундамента и 
прижимных стен 

100 
м2 

08-01-003-07 21,2 1,95 7,97 21,121 1,943 21,121 1,943 
Изолировщик: 3 р.- 

7чел. 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной 
гидроизоляции  

100 
м2 

06-22-009-03 136   11,34 
192,78

0 
  192,780   

Изолировщик: 3 р.-10 
чел. 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство внутренних 
стен подвала 
железобетонных 
высотой до 3-х м, 
толщиной 380мм  

100 
м3 

06-04-001-04 592 35,72 1,784 
132,01

6 
7,966 132,016 7,966 

Плотник: 4р.-4 чел.,  
Арматурщик: 4р.-3 чел., 
Бетонщик: 4 р.-2 чел., 
Машинист 6р. -1 чел. 

Устройство сборных 
плит перекрытия 
толщиной 220 мм 

100 
шт 

07-05-011-05 174 3,7 1,27 27,623 0,587 27,623 0,587 
Монтажник: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 4 р.-2 чел.,; 

Машинист 6р. -1 
Устройство сборных 
площадок 

100 
шт 

07-05-014-02 237 68,35 0,06 1,778 0,513 2,603 0,762 Монтажник: 4р.-2 чел., 
Бетонщик: 4 р.-1 чел.,; 

Машинист 6р. -1 
  

Устройство сборных  
маршей 

100 
шт 

07-05-014-04 220 66,58 0,03 0,825 0,250     

Кладка наружных стен 
из газобетона 

1м3 08-03-004-01 3,65 0,13 535,50 244,32 8,702 244,322 8,702 Каменщик: 3 р.-11 чел. 

Облицовка стен 
кирпичом  толщиной 
120мм с 2х сторон 

100 
м2 

08-02-017-01 
144,1

9 
1,1 26,78 482,60 3,682 482,604 3,682 Каменщик: 3 р.-12 чел. 

Кладка стен кирпичных 
внутренних: при 
высоте этажа до 4 м 
толщиной 380мм 

1м3 08-02-001-07 4,38 0,4 449,12 245,89 
22,45

6 
245,893 22,456 Каменщик: 3 р.-12 чел. 

Устройство сборных 
плит перекрытия 
толщиной 220 мм 

100 
шт 

07-05-011-05 174 3,7 2,54 55,24 1,175 55,245 1,175 

Монтажник: 4р.-2 чел., 
2р. - 2 чел., Бетонщик: 4 

р.-2 чел.,;  
Машинист 6р. -1 

Устройство сборных 
площадок 

100 
шт 

07-05-014-02 237 68,35 0,1 2,963 0,854 5,713 1,687 
Монтажник: 4р.-2 чел., 
Бетонщик: 4 р.-1 чел.,; 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство сборных  
маршей 

100 
шт 

07-05-014-04 220 66,58 0,1 2,750 0,832     
Машинист 6р. -1  

Кладка перегородок из 
кирпича: толщиной 120 
мм  

100 
м2 

08-02-002-05 121 4,11 7,032 106,35 3,613 106,359 3,613 Каменщик: 3 р.-20 чел. 

Устройство 
гипсобетонных 
перегородок толщиной: 
100 мм 

100 
м2 

08-04-001-09 
100,7

1 
2,94 0,869 10,940 0,319 10,940 0,319 Каменщик: 3 р.-6 чел. 

Установка перемычек 
над проемами 

100 
шт 

07-01-021-01 81,3 35,84 6,95 70,629 31,13 70,629 31,136 
Монтажник 4р- 2 чел.,  
Машинист 5р-1 чел. 

Устройство 
лестничных 
ограждений  

100м  07-05-016-01 174 5,8 0,28 6,090 0,203 6,090 0,203 
Монтажник 4р-1 

чел.;Электросварщик 
3р-1 чел. 

Устройство 
пароизоляции 

100 
м2 

12-01-015-03 6,94 0,21 10,66 9,248 0,280 9,248 0,280 
Изолировщик 4р-2 

чел.,3р-2 чел. 
Утепление покрытий: 
керамзитом, толщиной 
0,05м 

м3 12-01-014-02 2,71 0,34 53,3 18,055 2,265 18,055 2,265 
Изолировщик 4р-2 

чел.,3р-2 чел., 
Бетонщик 2р-1 чел. 

Утепление покрытий 
плитами, толщиной 
350мм 

100 
м2 

12-01-013-05 33,9 2,87 10,66 45,172 3,824 45,172 3,824 
Изолировщик 4р-2 

чел.,3р-1 чел.,2р-1 чел. 

Устройство 
выравнивающей 
цементно-песчаной 
стяжки - 30 мм 

100 
м2 

12-01-017-01 39,3 2,39 10,66 52,367 3,185 52,367 3,185 
Бетонщик 3р.-4 чел., 

2р.-2 чел. 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Огрунтовка оснований 
из бетона или раствора 
под водоизоляционный 
кровельный ковер: 
готовой эмульсией 
битумной 

100 
м2 

12-01-016-02 4,46 0,04 10,66 5,943 0,053 5,943 0,053 
Изолировщик 4р-2 

чел.,3р-2 чел. 

Устройство кровель 
плоских из 
наплавляемых 
материалов: в 2 слоя 

100 
м2 

12-01-002-09 14,36 0,29 10,66 19,135 0,386 19,135 0,386 
Изолировщик 4р-2 

чел.,3р-2 чел. 

Устройство покрытий 
плитами из ячеистого 
бетона толщиной 
300мм 

100 
м2 

12-01-013-05 33,9 2,87 8,1947 34,725 2,940 34,725 2,940 
Изолировщик 4р-4 

чел.,3р-1 чел.,2р-1 чел. 

Устройство 
легкобетонной стяжки  

  
  

100 
м2 
  
  

11-01-011-05 
  

                

– 10 мм 31,85 0,85 0,0811 0,323 0,009      

– 55 мм 35,81 2,74 8,6197 38,584 2,952 99,682 8,284 
Бетонщик 3р.-8 чел., 

2р.-2 чел. 
– 60 мм 36,25 2,95 1,994 9,035 0,735      
– 62 мм 36,69 3,16 2,5833 11,848 1,020      
– 65 мм 36,69 3,16 5,4066 24,796 2,136      
– 69 мм 37,13 3,37 0,3279 1,522 0,138      
– 72 мм 37,57 3,58 2,8904 13,574 1,293       

Гидроизоляция - 2 слоя 
“Полимикс - ГС” - 3мм 

100 
м2 

11-01-004-05 25 0,67 4,9052 15,329 0,411 15,329 0,411 
Изолировщик 4р-4 

чел.,3р-1 чел.,2р-1 чел. 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 
самонивелирующейся 
стяжки    

100 
м2 

11-01-011-09  

                
Бетонщик 3р.-7 чел., 

2р.-2 чел. 
  
  

– 2 мм 23,72 0,06 5,415 16,055 0,041 82,707 0,384 
– 5 мм 30,98 0,15 14,674 56,825 0,275    

– 10 мм 43,08 0,3 1,8248 9,827 0,068     

Укладка лаг 
100 
м2 

11-01-012-03 32,2 0,44 0,3345 1,346 0,018 1,346 0,018 
Плотник 4р-1 чел.,2р-1 

чел. 

Укладка ходовых досок 
100 
м2 

11-01-033-01 54,7 60,1 0,3345 2,287 2,513 2,287 2,513 
Плотник 4р-1 чел.,2р-1 

чел. 
Устройство 
теплоизоляции из 
пенополистерола  

100 
м2 

11-01 -009-01 25,8 1,08 0,9852 3,177 0,133 3,177 0,133 
Изолировщик 4р-2 

чел.,,2р-2 чел. 

Устройство стяжки 
цементно-песчаной:      
-10 мм 

100 
м2 

11-01-011-01 22,45 0,85 0,0393 0,110 0,004 0,110 0,004 Бетонщик 3р.-1 чел. 

Облицовка полов 
керамической плиткой 

100 
м2 

11-01-027-02 106 2,94 8,7548 116,0 3,217 116,001 3,217 
Облицовщик-

плиточник 4р-10 чел. 
Устройство покрытий 
из плиток 
поливинилхлоридных 

100 
м2 

11-01-038-03 51,28 0,08 1,621 10,391 0,016 10,391 0,016 
Облицовщик 

синтетическими 
материалами 4р.-4 ч. 

Устройство покрытия 
из линолеума 

100 
м2 

11-01-036-03 17,2 0,82 1,6337 3,512 0,167 3,512 0,167 
Облицовщик 

синтетическими 
материалами 4р.-2 ч. 

Устройство покрытия 
из досок паркета 

100 
м2 

11-01-034-01 31,7 1,08 10,935 43,330 1,476 43,330 1,476 
Облицовщик 

синтетическими 
материалами 4р.-4 ч. 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Установка пластиковых 
окон  

100 
м2 

10-01-027-02 
116,7

7 
5,95 3,7512 54,753 2,790 54,753 2,790 

плотник 4р-4 чел.,2р-4 
чел. 

Установка витражей  
100 
м2 

09-04-010-03 322,7 19,85 0,12 4,841 0,298 4,841 0,298 плотник 4р-2чел. 

Установка дверных 
наружных и 
внутренних блоков 

100 
м2 

10-01-039-01 89,53 13,04 3,18 35,581 5,182 35,581 5,182 
плотник 4р-6 чел.,2р-4 

чел. 

Высококачественная 
штукатурка фасадов 

100 
м2 

15-02-005-01 143 2,4 13,39 239,35 4,017 239,346 4,017 
Штукатур 4р-8 чел., 3р-

2чел., 2р-2 чел. 
Облицовка 
поверхности наружных 
стен металлосайдингом 

100 
м2 

15-01-063-01 153,5 0,64 1,705 32,734 0,136 32,734 0,136 
Монтажник 4р-2 чел., 

3р-2 чел. 

Улучшенное 
оштукатуривание стен 

100 
м2 

15-02-016-03 74 5,54 52,83 488,67 36,58 488,67 36,585 
Штукатур 4р-12 чел., 

3р-6 чел., 2р-2 чел. 
Улучшенное 
оштукатуривание 
потолков 

100м2 15-02-016-04 75 5,54 23,233 217,80 16,08 217,80 16,089 
Штукатур 4р-6 чел., 3р-

2 чел., 2р-2 чел. 

Облицовка стен 
керамической плиткой 

100м2 15-01-019-01 200 0,86 4,683 117,07 0,503 117,075 0,503 
Облицовщик-

плиточник 4р-10 чел. 

Окраска 
водоэмульсионной 
краской потолков 

100м2 15-04-005-04 23,1 0,11 23,273 67,201 0,320 67,201 0,320 Маляр 3р-10 чел. 

Окраска 
водоэмульсионной 
краской стен 

100м2 15-04-005-03 39 0,17 7,231 35,251 0,154 35,251 0,154 Маляр 3р-10 чел. 

Оклейка стен обоями 
улучшенного качества 

100м2 15-06-001-02 42,3 0,02 39,57 209,26 0,099 209,260 0,099 Штукатур 4р-18 чел. 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уплотнение грунта: 
гравием 

100 
м2  

11-01 -001 -01 6,81 0,88 2,187 1,862 0,241 1,862 0,241 
Бетонщик 3р.-1 чел., 

2р.-1 чел. 
Устройство песчаного 
подстилающего слоя 

1м3 11- 01- 002-01 2,99 0,3 21,87 8,176 0,820 8,176 0,820 
Бетонщик 3р.-3 чел., 

2р.-2 чел. 
Устройство покрытий 
бетонных 

100м2 11-01-015-01 40 1,93 2,187 10,938 0,528 10,938 0,528 
Бетонщик 3р.-2чел., 2р.-

2 чел. 
Устройство 
асфальтобетонных 
покрытий  

100м2 27-07-001-01 14,4 0,07 7 12,600 0,061 12,60 0,06 
Рабочий дорожного 
строительства 3р.-5чел 

Посадка деревьев и 
кустарников 

10 шт 47-01-058-05 72,32 0,85 3,5 31,640 0,372 31,64 0,37 
Рабочий зеленого 
строительства 3р.-8чел 

Устройство газонов  100м2 47-01-046-02 17,27   34 73,398   73,40   
Рабочий зеленого 
строительства 3р.-11чел 

ВСЕГО SQ               4305,61 238,67   
Подготовительные 
работы 

-       10%     430,56   
Геодезист, Разно- 

раб, Монтаж. 

Сантехнические работы        7%    301,39  
Сантехник 4р.-10чел 

Электромонтажные 
работы -       5%     215,28   

Электрик 4р.-6чел., 3р.-
4чел 

Неучтенные работы -       16%     688,90   Разнорабочие - 11чел 
ИТОГО ПО 
ОБЪЕКТУ               5941,74  238,67   

 

 

 



 

114 
 

Продолжение Приложения Г 
Определение площадей складов 

 

Таблица Г.4 - Определение площадей складов 

Материалы, 
изделия и 

конструкции 

Продолжит
ельность 

потреблени
я, дни 

Потребность в 
ресурсах 

Запас материалов Площадь склада 
Размер склада 

и способ 
хранения общая суточная 

На 
сколько 

дней 

Кол-во 
Qзап 

Количество 
материалов, 

укладываемых на 
1м 2 площади 

Полезная 
Fпол, м2 

Общая 
Fобщ,м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Открытые 

Опалубка 24 2946,74м2 
2946,74/24
=122,8м2 

5 
122,8*5*1,1*1,

3=878м2 
10м2 

87,8 
(878/10) 

87,8*1,2 
=106 

штабель 

Арматура 24 127,7т 
127,7/24=5,

3т 
5 

5,3*5*1,1*1,3= 
37,9т 

1,0т 
37,9 

(37,9/1,0) 
37,9*1,2 

=46 
штабель 

Сборные ж/б 
плиты перекрытия 

7 
330,34 

м3 
330,34/7=4

7,2 м3 
1 

47,2*1*1,1*1,3
=67,5 м3 

0,8м3 
84,4 

(67,5 /0,8) 
84,4*1,3 
= 109,7 

штабель 
3-4 ряда 

Сборные ж/б 
лестничные марши 

и площадки 
3 14,4м3 

14,4/3= 
=4,8 м3 

3 
4,8*3*1,1*1,3= 

20,6т 
2,0м3 

10,3 
(20,6/2) 

10,3*1,3 
=13,4 

Лестн. 
ступенями 

вверх,  

Газобетонные 
блоки 

11 535,5м3 
535,5/11 
=48,7 м3 

1 
48,7*1*1,1*1,3

=69,6 м3 
1,5 м3 

46,4 
(69,6/1,5) 

46,4*2 
=92,8 

штабель 
в 2 яруса (пакет), 

клетки 

Кирпич в пакетах 
на поддонах 

41 
438 548 

 шт. 

438 548 
/41= 

10696 
1 

10696*1*1,1* 
1,3=15295 

400 шт. 
38,2 

(15295/400
) 

38,2*1,25 
= 47,8 

штабель 
в 2 яруса (пакет), 

клетки 
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Продолжение Приложения Г 
Продолжение таблицы Г.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Песок 11 98м3 98/11=8,9 5 
8,9*5*1,1*1,3= 

63,6 
2,0 

31,8 
(63,6/2) 

31,8*1,15 
= 36,57 

навалом 

Открытый 452,3 м2 принимаем 4 склада, общей площадью 460м2 
Закрытый 

Цемент в мешках 78 480,47т 
480,47/78=

6,2 
5 

6,2*5*1,1*1,3= 
44,33 

1,3т 
34,1 

(44,33/1,3) 
34,1*1,2= 

13,64 
штабель 

Штукатурка 33 82,72 т 
82,72/33=2,

5 
5 

2,5*5*1,1*1,3= 
17,9 

1,3 т 
13,8 

(17,9/1,3) 
13,8*1,2= 

16,6 
штабель 

Краска 
водоэмульсионная 

8 0,389т 
0,389 /8= 

0,048 
5 

0,048*5*1,1* 
1,3=0,34 

0,6 т 
0,56 

(0,34/0,6) 
0,56*1,2= 

0,67 
на стел- 
лажах 

Линолеум 2 163,4м2 
163,4/2= 

81,7 
2 

81,7*2*1,1*1,3
=233,7 

80м2 
2,9 

(233,7/80) 
2,9*1,3= 

3,77 
рулон гори- 
зонтально 

Паркет 4 
1093,5 

м2 
1093,5/4=2

73,4 
2 

273,4*2*1,1* 
1,3=781,9 

29 м2 
27 

(781,9/29) 
27*1,2= 

32,4 
в горизон- 

тальных стопах 

Окна и двери 8 705 м2 
705/8 

= 88,2 м2 
2 

88,2*2*1,1*1,3
=252,3 

25м2 
10 

(252,3/25) 
10*1,4 

=14 
штабель  

Плитки 
керамические  

12 1514,28м2 
1595,1 
/12= 

132,9 м2 
2 

132,9*2*1,1*1,
3=380 

80 м2 
4,75 

(380/80) 
4,75*0,6 

=2,85 
штабель 

 

Закрытый склад 80 м2 принимаем склад 8*10м 
Навес 

Гипсобетонные 
блоки 

2 
8,69 
м3 

8,69/2= 
4,3 

2 
4,3*2*1,1*1,3= 

12,3 
2,0 м3 

7,7 
(12,3/1,6) 

7,7*2,0 
=15,4 

в вертикальном 
положении 

Рубероид 5 1,38 т 
1,38/5= 
0,276 

5 
0,276*5*1,1*1,

3=1,97 
0,8 т 

2,46 
(1,97/0,8) 

2,46*1,35 
= 3,32 

штабель 

Навес 4х5м принимаем склад сложной формы, общей площадью 20м2 
 


