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Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Торгово-

развлекательный комплекс с рестораном Hesburger». 

Работа состоит из: введения, шести глав, разбитых на параграфы, 

заключения, списка используемых источников и пяти приложений. 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, а также 

поставлены задачи к выпускной квалификационной работе. 

В первой граве «Архитектурно-планировочный раздел» описаны 

принятые решения объемно-планировочного, архитектурно-художественного 

и конструктивного характера. 

Во второй главе «Расчетно-конструктивный раздел» произведён расчет 

монолитная плита перекрытия первого этажа на сочетание постоянных и 

временных нагрузок. Подобрано армирование нижней и верхней зон плиты. 

В третей главе «Технология строительства» представлена 

технологическая карта, которая содержит описание технологического 

процесса, требования к качеству и безопасности работ, произведен расчет и 

подбор грузоподъемной техники и оснастки, определена продолжительность. 

В четвертой главе «Организация строительства» запроектирован 

строительный генеральный план и календарный план производства работ. 

В пятой главе «Экономика строительства» произведен расчет сметной 

стоимости строительства проектируемого здания по МДС 81-02-12-2011 [11]. 

В шестой главе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

произведена характеристика технологического процесса и 

идентифицированы риски, разработаны мероприятия и методы по их 

устранению и снижению. 

В заключении представлены краткие описания по решению 

поставленных задач. 

Работа содержит 8 графических листов формата А1, 154 печатных 

листов, 5 рисунков и 23 таблиц. 
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Введение 

 

Рынок торговой недвижимости в России сформировался на протяжении 

последних пятнадцати лет, но он далек от совершенства, не смотря на 

наличие многочисленных торговых и развлекательных комплексов. 

Спрос на строительство новых комплексов увеличивается за счет 

развивающегося уровня жизни потребителей. Спрос на строительство будет 

сохраняться, до тех пор, пока население будет нуждаться в удовлетворении 

потребностей в продукции, отдыхе и развлечении. 

Развитая конкуренция комплексов побуждает владельцев повышать 

уровень комфорта и привлекательности этих комплексов. 

Объектом выпускной квалификационной работы является торгово-

развлекательный комплекс с рестораном Hesburger. Разрабатываемый проект 

является актуальным, так как обеспечивает жителей города комфортной 

средой для удовлетворения своих социальных потребностей. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

− разработать архитектурно-художественные, конструктивные и 

объемно-планировочные решении, произвести расчет и подбор 

теплоизоляционного материала наружных стен и покрытия; 

− выполнить расчет несущей конструкции проектируемого здания; 

− разработать типовую технологическую карту на производственный 

процесс; 

− разработать календарный план производства работ и строительный 

генеральный план на возведение надземной части здания; 

− рассчитать сметную стоимость строительства проектируемого 

здания, составить сводный сметный расчет на основании объектных 

смет выполненных на отдельные виды работ; 

− произвести характеристику технологического процесса, произвести 

идентификацию рисков и разработать мероприятия и методы по их 

устранению и снижению. 



7 

 

1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Исходные данные: 

а) район строительства – город Тольятти, Автозаводский район, улица 

Юбилейная. 

б) зона влажности – сухая. 

в) климатический район– IIВ. 

г) снеговой район – IV. 

д) ветровой район – III. 

е) температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

– минус 30 °C. 

ж) срок службы здания – до 50 лет. 

з) степень огнестойкости здания – II. 

и) класс конструктивной пожарной опасности здания – С0. 

к) категория ответственности здания – II. 

л) класс функциональной пожарной опасности – Ф 3.2. 

м) район проектирования находится в пределах Волго-Камского 

бассейна. 

н) геолого-литологический разрез сложен делювиальными 

четвертичными отложениями на глубину до 11 м от поверхности 

земли, который с поверхности прикрыт насыпным грунтом 

(обратная засыпка и планировка). 

о) По результатам гидрогеологических наблюдений в скважинах на 

следующий день после выполнения буровых работ, 

установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 

7,8-8,1 м. 

п) особые природные климатические условия территории 

строительства отсутствуют. 
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р)  состав грунта: 

1) насыпной грунт, мощностью – 0,3-0,7 м; 

2) суглинок полутвердый, мощностью – 3,4-10,4 м. 

 

1.2 Описание схемы планировочной организации земельного 

участка 

 

В административном отношении участок под проектируемым объектом 

площадью 5153 м2, расположен на территории Самарской области, г.о. 

Тольятти, Автозаводский район, улица Юбилейная. 

На площадке под проектируемым объектом зарегистрированных 

исторических памятников и особо охраняемых природных территорий не 

имеется. Зеленых насаждений, попадающих под застройку, нет. 

Рельеф участка спокойный, с общим уклоном в северном направлении. 

Опасных физико-геологических процессов на участке и прилегающей к нему 

территории не имеется. 

Проект определяет архитектурно-планировочную организацию участка 

с учетом увязки с прилегающей территорией, определяет мероприятия по 

развитию транспортного обслуживания и инженерного обеспечения объекта 

капитального строительства [23]. 

С восточной и южных сторон от проектируемого здания расположены 

существующие автодороги. С северной стороны расположено существующее 

здание «ДКиТ». 

На участках, свободных от застройки и покрытий, устраивается газон с 

посевом трав, осуществляется посадка лиственных деревьев, кустарников в 

живой изгороди и цветников [23]. 

Отвод поверхностных стоков запроектирован от здания со сбросом на 

существующие проезды и площадки с последующим отводом в 

существующие дождеприемные колодцы ливневой канализации [23]. 
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1.3 Объемно-планировочное решение 

 

Здание общей площадью 774,06 м2. Количество этажей здания – 2. 

На первом этаже торгово-развлекательного комплекса размещается 

ресторан быстрого обслуживания «Hesburger» и кафе-пекарня «Cinnabon» на 

общее количество 36 посадочных мест. 

На втором этаже размещается детская развлекательная площадка и 

торговые площади под магазин игрушек и сувениров.  

Здание прямоугольной формы, с габаритами 23,0м х 16,8м в осях. 

Кровля плоская с внутренним водостоком, с неэксплуатируемым покрытием. 

Высота этажей, принятая в проекте: первый этаж – 4,9 м, второй – 4,55 

м в свету между плитами. 

Высота помещений первого и второго этажей, принятая в проекте, 

составляет 4,55 м от уровня пола до низа перекрытия (не менее 2,4м в 

коридоре, не менее 3,0м в помещениях). 

На создание общей композиционной схемы здания и выбор 

оптимального объемно-планировочного решения повлияли генеральный план 

участка, технологические взаимосвязи внутренних процессов общепита, 

уровень и характер санитарно-гигиенических требований, а также приняты 

согласно пожеланию заказчика и требованиям СП 118.13330.2012 [14, 18]. 

Режим работы предполагается в одну смену, 12-ти часовой рабочий 

день с перерывом на обед согласно ТК РФ.  

Функциональное назначение здания, четкое разделение потоков 

управляющего персонала, менеджеров, посетителей и работников 

продиктовало планировочные решения объекта. 

Функциональная организация здания представляет собой взаимосвязь и 

рациональное взаиморазмещение трех основных функциональных зон:  

− зона посетителей; 

− кухонно- складская зона;  
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− административная зона. 

Для доступа МГН в здание проектом предусмотрены пандусы [21]. 

Вертикальная связь в здании обеспечивается за счет лестничной клетки 

с шириной лестничного марша 1,7 м. 

Путями эвакуации с первого этажа являются наружные двери по 

периметру здания. Со второго этажа путаем эвакуации является наружная 

металлическая лестница. 

В графической части на листе 3 представлены планы первого и второго 

этажей с экспликациями помещений, а также план кровли.  

 

1.4 Конструктивное решение здания и его элементов 

 

Здание имеет конструктивную каркасную систему. 

Конструктивная схема здания – железобетонный каркас. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса 

обеспечиваются жесткими узловыми соединениями колонн, стен с 

фундаментом, плитами перекрытий [1, 8]. 

При изготовлении железобетонных конструкций использовались 

следующие материалы [17, 20, 22]: 

− бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015; 

− арматурная сталь класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент монолитный ленточный, высота составляет 300 мм. В 

местах опирания колонн на фундаменты проектом предусмотрены 

подколонники с размерами в плане 1,0×1,0 и высотой 0,3 м. 

Глубина заложения фундамента составляет минус 2,3 м. 

Ширина ленточного фундамента составляет: 

− по оси «А», «В», «1» и «6» – 1,8 м. 

− по оси «Б» – 2,4 м. 
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Фундаменты устраиваются по бетонной подготовке толщиной 100 мм 

из бетона В7,5. 

Фундаментом под наружную металлическую лестницу являются 

буронабивные сваи диаметром 400 мм и длинной 3,0 м. 

По периметру здания запроектирована фундаментная балка сечением 

400×600 (h) мм. Глубина заложения балки составляет минус 0,7 м. Под 

балкой располагается подстилающий слой уплотненного песка средней 

крупности по ГОСТ 8736-93*. С боковых сторон фундаментной балки 

предусмотрена оклеечная гидроизоляция с последующим утеплением с 

наружной стороны экструзионным пенополистиролом «Пеноплкс-35» 

толщиной 130 мм. 

Полом подвала является подстилающий слой из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм. Под плитой предусмотрен подстилающий 

слой 600 мм уплотненного песка средней крупности по ГОСТ 8736-93* 

уложенный по основанию из уплотненного грунта. 

1.4.2 Колонны и внутренние стены 

Вертикальными несущими конструкциями являются колонны и стены, 

выполненные из монолитного железобетона. Сечение колонн – 400×400 мм, 

толщина стен – 200 мм. 

1.4.3 Наружные стены 

Наружные стены здания запроектированы из кладки 

керамзитобетонных камней толщиной 390 мм марки КСР-ПР-ПС-39-50-F35-

950 (ГОСТ 23747-2015) на растворе марки М100 (ГОСТ 28013-98). 

Армирование кладки принято с применением кладочной сетки 4С [4Вр-1 – 

50/4Вр-1 – 50] (ГОСТ 23279-85) через каждые 3 ряда. 

Утепление наружных стен выполнено по системе мокрый фасад с 

утеплением минеральной ватой «ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ДЕКОР» 

толщиной плит 80 мм изготовленных по ТУ 5763-017-74182181-2015. 

Со стороны улицы все монолитные конструкции утеплены плитами 

«Пеноплекс-32» толщиной 50 мм. 
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1.4.4 Перегородки 

Перегородки выполнены из керамического кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/125/2,0/35 по ГОСТ 530-2012. Кладка ведется в 

полкирпича. Перегородки оштукатурены цементно-песчаным раствором с 

двух сторон, толщина слоя – 25 мм. 

В приложении А в таблицах А.1 и А.2 представлены ведомость и 

спецификация перемычек. 

1.4.5 Перекрытия и покрытия 

Запроектированы плиты с капителями и монолитной балкой по оси 

«А», с размерами: плита толщиной 250 мм; капитель толщиной 400 мм; балка 

сечением 400×500(h) мм. Материал – монолитный железобетон. 

Для обеспечения жесткости сопряжения плиты перекрытия с колонной, 

уменьшения расчетных пролетов и усиления плиты в местах локального 

продавливания проектом предусмотрены капители. Размеры капители в 

плане, следующие: 2,0×2,5 м; 4,3×2,0 м; 2,0×4,0 м; 4,3×4,0 м и т. д. Высота 

капители составляет 150 мм (от низа капители до низа плиты перекрытия или 

покрытия). 

1.4.6 Лестницы и площадки 

Лестничные марши и площадки монолитные железобетонные. 

Толщина площадок составляет 200 мм, ширина маршей составляет 1700 мм. 

Наружная лестница запроектирована металлической. Лестница состоит 

из стоек выполненного из профиля 160×160×6 мм по ГОСТ 30245-2003 и 

настила, выполненного из прокатного швеллера 20П и 24П, сталь С 245. 

Марши лестницы состоят из косоуров, выполненных из прокатных 

швеллеров 24П, сталь С 245. Настил лестницы выполнен из рифленого листа 

t=5 по ГОСТ 8568-77. 

1.4.7 Полы 

Проектом предусмотрены следующие покрытия полов: 

− керамическая плитка на клею; 
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− керамогранитная плитка на клею. 

Экспликация полов представлена в таблице А.3 приложения А. 

1.4.8 Кровля 

Кровля – плоская с битумный рулонный неэксплуатируемым 

покрытием с внутренним водостоком. 

Покрытие здания выполняется по системе ТН-КРОВЛЯ Стандарт КВ 

(Технониколь). Утепление выполняется минераловатными плитами 

«ТЕХНОРУФ Н ПРОФ» – толщиной 140 мм. Для создания уклона 

используется керамзитовый гравий, финишное покрытие кровли 

предусмотрено Техноэластом Пламя Стоп. 

Подшивка козырьков входов выполнена из алюминиевых композитных 

панелей. 

1.4.9 Элементы заполнения проемов 

Конструкции витражей и оконных блоков, принятые в проекте: 

− по ГОСТ 21519-2003 приняты блоки из алюминиевых сплавов; 

Дверные блоки, принятые в проекте: 

− по ГОСТ 23747-2015 приняты дверные блоки из алюминиевых 

сплавов; 

− по ГОСТ 31173-2016 приняты дверные стальные блоки. 

− по ГОСТ Р 57327-2016 Двери стальные противопожарные от 

компании НПО «Пульс» 

В приложении А в таблице А.4 представлена спецификация элементов 

заполнения дверных и оконных проемов. 

 

1.5 Архитектурно-художественные решения 

 

Объемно-пространственное решение здания построено на сочетании 

функционально-планировочных решений двух объемов: центрального 

кубического объема и пристроенного объема террасы. Центральный блок 



14 

 

представляет собой цельный объем, не расчлененный большим количеством 

деталей, являющийся центром композиции. Второй несет вспомогательную 

композиционную функцию. С целью выделения входной группы и приданию 

зданию необходимого статуса, проектом предусматривается возведение 

крыльца с цветовой акцентуацией.  

Цветовое решение фасадов – серый цвет. Значительную площадь 

фасадов занимает ленточное остекление и окна, они расположены в 

плоскости фасада для наилучшего освещения рабочих помещений. Главный 

вход в здание также выполнен в цветовой акцентуации.  

Покрытие кровли – неэксплуатируемое рулонное покрытие. Подшивка 

козырьков входов алюминиевыми композитными панелями. Облицовка 

поверхности крылец и пандусов – из твердых материалов, не допускающих 

скольжения при намокании.  

В вечернее и ночное время предполагается подсветить здание снаружи 

прожекторами и светодиодными устройствами.  

В отделке интерьеров также используются современные отделочные 

материалы: керамогранит, керамическая плитка, металл, гигиенические и 

негорючие подвесные потолки. 

На основных входах в здание запроектированы козырьки, световой 

логотип с названием объекта, четко видимый в любое время суток. Козырьки 

единой линией опоясывают здание, подчеркивая горизонтальное членение. 

Цветовое решение используемых материалов продиктовано 

пожеланиями заказчика. 

Наружная отделка стен – штукатурка по системе утеплителя «мокрый 

фасад», цвет RAL 7042 – транспортный серый А. 

Покрытие крылец входов и облицовка боковых поверхностей из 

керамогранита – цвет RAL 7046 – телегрей 2. 

Козырьки над входами – цвет RAL 7006 – бежево-коричневый. 

Металлические лестницы, стойки навесов – стальной прокат 

окрашенный, цвет RAL 7022 – серая умбра. 
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Ограждение пандуса, парапета и лестницы – стальной прокат 

окрашенный, цвет RAL 7022 – серая умбра. 

Дверные блоки – алюминиевые и стальные, цвет RAL 9007 – темно-

алюминиевый. 

Витражи – алюминиевые, цвет RAL 9003 – сигнальный белый. 

 

1.6 Теплотехнический расчет наружных ограждающих 

конструкций 

 

По СП [15] определяем основные климатические условия: 

– территория строительства – город Тольятти, Автозаводский район, 

улица Юбилейная. 

– «количество дней со среднесуточной температурой наружного 

воздуха меньше 8°C» [15] – 196 суток; 

– «средняя температура периода с температурой наружного воздуха 

меньше 8°C» [15] – минус 4,7 °C; 

«Температура внутреннего воздуха tв принята 20 С по СП 

50.13330.2012» [19]. 

«Согласно СП, требуемое сопротивление теплопередаче R0, 

ограждающих конструкций, а также окон, следует принимать не менее 

нормируемых значений 𝑅𝑟𝑒𝑔, определяемых по таблице 3 СП» [19]. 

«Определяем ГСОП по формуле 1» [19]: 

 

ГСОП=(tв-tот) .zот, 
oC∙сут/год                                    (1) 

ГСОП=(20-(-4,7))×196=4841,2 oC∙сут/год. 

 

«По формуле 2 определяем нормируемые значения сопротивлений 

теплопередаче» [19]: 
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𝑅0
норм

= 𝑅0
 тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,                                 (2) 

 

Определяем коэффициенты a и b по [19] таблица 3: 

 – для наружных стен 𝑎 = 0.0003 и 𝑏 = 1.2; 

– для покрытий 𝑎 = 0.0004 и 𝑏 = 1,6. 

 

«Приведенное сопротивление теплопередаче необходимо определить 

по СП 23-101-2004, формула 11: 

 

𝑅0
пр

= 𝑅0
усл

∙ 𝑟, (м2ºС)/Вт,                                        (3) 

где r=0,85 – коэффициент теплотехнической однородности для стен; 

 r=0,90 – коэффициент теплотехнической однородности для покрытия» 

[19]. 

 

 По формуле 4 определяем нормируемое сопротивление с учетом 

коэффициентов теплотехнической неоднородности: 

 

𝑅0
норм

=
𝑅0

тр

𝑟
, (м2ºС)/Вт,                                        (4) 

𝑅0
норм

=
𝑅0

тр

𝑟
=

0,0003×4841,2+1,2

0,85
= 3,12042 (м2ºС)/Вт. 

𝑅0
норм

=
𝑅0

тр

𝑟
=

0,0004×4841,2+1,6

0,9
= 3,929 (м2ºС)/Вт. 

 

«По формуле Е6 СП 50.13330.2012 определяется условное 

сопротивление теплопередаче» [19]: 

 

𝑅0
усл

=
1

𝛼в
+ ∑

𝛿𝑛

𝜆𝑛
+

1

𝛼н
 ,                                            (5) 
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где  « СмВтв

02/7,8 =  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции» [19, таблица 4]; 

« СмВтн

02/23 =  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции» [19, таблица 6]. 

 

1.6.1 Теплотехнический расчёт наружной стены 

Характеристики материалов, применяемые в наружной стене торгово-

развлекательного комплекса, представлены в таблице 1. Разрез наружной 

стены представлен на рисунке 1. 

 

 

1 – Штукатурка из цементно-песчаной смеси; 2 –Керамзитобетонные полнотелые 

камни КСР-ПР-ПС-39-50-F35-950; 3 – Минераловатный утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ 

ТЕХНОФАС ДЕКОР; 4 – Штукатурка из цементно-песчаной смеси 

 

Рисунок 1 – Разрез наружной стены 

 

Таблица 1 – Характеристики материалов наружной стены 

 

Наименование материала 
Толщина 

слоя, м 

Плотность, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м∙оС) 

Штукатурка из цементно-песчаной 

смеси 
0,0015 1800 0,93 

Керамзитобетонные полнотелые камни 
КСР-ПР-ПС-39-50-F35-950 

0,39 950 0,4 

Минераловатный утеплитель 

ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ДЕКОР 
Х 100 0,04 

Штукатурка из цементно-песчаной 

смеси 
0,0015 1800 0,93 
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«Определяем условное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций по формуле 6» [19]: 

 

𝑅0 =
1

𝛼в
+ ∑

𝛿𝑛

𝜆𝑛
+

1

𝛼н
, м2∙оС/Вт                                    (6) 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,0015

0,93
+

0,39

0,35
+

х

0,04
+

0,0015

0,93
+

1

23
, 

3,12042 = 1,13665 +
х

0,04
, 

Х = 0,0794 

 

Проводим проверку, задавшись толщиной утеплителя 80 мм: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,0015

0,93
+

0,39

0,35
+

0,08

0,04
+

0,0015

0,93
+

1

23
, (м2ºС)/Вт, 

𝑅0 > 𝑅0
тр

                                                      (7) 

𝑅0
тр

= 𝑅0
усл

= 3,13665 > 𝑅0
тр

= 3,1204 (м2ºС)/Вт. 

 

Принимаем толщину 80 мм по результатам расчета. 

1.6.2 Теплотехнический расчёт покрытия 

Характеристики материалов, применяемые в покрытии торгово-

развлекательного комплекса, представлены в таблице 2. Разрез покрытия 

представлен на рисунке 2. 

 

 

1 – Монолитная железобетонная плита; 2 –Биполь ЭПП; 3 – Утеплитель минеральная вата 

ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОРУФ Н ПРОФ; 4 – Рубероид; 5 – Керамзитовый гравий (40...300 

мм); 6 – Армированная цементно-песчаная стяжка; 7 – Битумный праймер 

ТЕХНОНИКОЛЬ №1; 8 – Унифлекс ВЕНТ; 9 – Техноэласт ПЛАМЯ СТОП. 

 

Рисунок 2 – Разрез покрытия 
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Таблица 2 – Характеристики материалов покрытия 

 

Наименование материала 
Толщина 

слоя, м 

Плотность, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м∙оС) 

Монолитная железобетонная плита 0,25 2500 1,92 

Биполь ЭПП 0,0028 1000 0,17 

Минераловатный утеплитель 

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ 
Х 120 0,04 

Рубероид 0,0048 800 0,17 

Керамзитовый гравий (40...300 мм) 0,04 600 0,17 

Армированная цементно-песчаная 

стяжка 
0,04 1800 0,93 

Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ 

№1 
0,001 1400 0,27 

Унифлекс ВЕНТ 0,0035 1200 0,22 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 0,0042 1200 0,22 

 

«Определяем условное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций по формуле 6» [19]: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,25

1,92
+

0,0028

0,17
+

𝑋

0,04
+

0,0048

0,17
+

0,04

0,17
+

0,04

0,93
+

0,001

0,27
+

0,0035

0,22
+

0,0042

0,0,22
+

1

23
, 

3,929 = 0,6503 +
х

0,04
, 

Х = δ = 0,1312 м. 

 

Проводим проверку, задавшись толщиной утеплителя 140 мм: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,25

1,92
+

0,0028

0,17
+

0,14

0,04
+

0,0048

0,17
+

0,04

0,17
+

0,04

0,93
+

0,001

0,27
+ 

0,0035

0,22
+

0,0042

0,0,22
+

1

23
= 4,1503, (м2ºС)/Вт 

𝑅0 > 𝑅0
тр

                                                        (7) 

𝑅0
тр

= 𝑅0
усл

= 4,1503 > 𝑅0
тр

= 3,929 (м2ºС)/Вт. 

 

Утеплитель толщиной 140 мм удовлетворяет требованиям. 
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1.7 Инженерные коммуникации здания 

 

1.7.1 Отопление 

В системах отопления в качестве теплоносителя по трубопроводам 

системы циркулирует вода с температурой 80-60°С. Применяются стальные 

водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 и полиэтиленовые 

трубопроводы. 

Для гидравлической увязки в системах отопления предусмотрена 

балансировочная арматура. Удаление воздуха из систем осуществляется 

через воздухоотводчики, установленные на отопительных приборах и в 

верхних точках систем отопления. Слив воды из систем осуществляется 

через спускную арматуру, предусмотренную в котельной. 

Трубопроводы окрашены масляной краской за два раза под цвет стен. 

Стальные трубопроводы покрыты антикоррозийным покрытием масляно-

битумным в два слоя по грунтовке ГФ-021 в 1 слой по ГОСТ 25129-82*. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок проложены в гильзах и заделаны негорючим минераловатным 

уплотнителем.  

1.7.2 Вентиляция 

Для создания комфортных условий во всех помещениях предусмотрена 

приточно-вытяжная вентиляция с естественным и механическим 

побуждением. Режим работы систем вентиляции соответствует режиму 

работы обслуживаемых помещений.  

Здание торгово-развлекательного комплекса обслуживает одна 

приточная система и шесть вытяжных систем:  

 Приточная установка запроектирована фирмы “NED”, оснащена 

фильтром, водяным калорифером и шумоглушителем. Приточная установка 

расположена на кровле здания.  

 Вентиляция здания преимущественно с механическим побуждением. 

Естественная вентиляция предусматривается в помещении котельной. 
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Вытяжные вентиляторы размещены на кровле (крышные вентиляторы), или в 

подшивном потолке помещений (канальные вентиляторы). Выброс 

отработанного воздуха осуществляется на отм. 1м выше уровня кровли. 

Вытяжные вентиляторы запроектированы фирмы "NED". 

Все вентиляционные системы сблокированы с пожарной сигнализацией 

для отключения систем при пожаре.  

В здание торгово-развлекательного комплекса предусмотрены системы 

противодымной вентиляции воздуха. Ду1 – дымоудаление из коридора кухни 

и ПД1 – компенсация воздуха в коридор кухни. На системах установлены 

вентиляторы фирмы “ВЕЗА”. В системах установлены нормально закрытые 

клапаны КЛОП- 2 и КЛАД-2 реверсивным приводом фирмы ЗАО “ВИНГС-

М”.  

1.7.3 Защита от шума 

Проектируемое здание расположено вдоль улицы Юбилейной. К 

внешним источникам шума относятся: местные проезды и транспортный 

поток улицы Юбилейной. 

Защита помещений от внешних источников шума в проекте решена за 

счет материала стен внешних ограждающих конструкций и хороших 

звукоизолирующих свойств оконных конструкций. Все материалы 

ограждающих конструкций, заложенные в проекте, обеспечивают уровни 

звукового давления, установленные санитарными правилами, и 

соответствуют СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003.  

Стеклопакет, применяемый для заполнения окон, значительно снижает 

шум, доносящийся с улицы. 

Защита помещений от внутренних источников шума предусмотрена 

планировочными решениями. Все оборудование поставляется в 

шумоизолирующих корпусах и устанавливается на виброизолирующие 

подкладки и вставки, поставляемые комплектно. 
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Выводы по архитектурно-планировочному разделу 

 

Объемом данного раздела является 17 печатных листов и 4 

графических листа формата А1. 

На листе №1 представлены: СПОЗУ в масштабе 1:500 и условные 

обозначения и ведомости к ней; ситуационный план в масштабе 1:1500. 

На листе №2 представлены четыре фасада в масштабе 1:200: два 

продольных фасада 1-6 и 6-1; два поперечных фасада А-В и В-А. 

На листе №3 представлены: планы первого и второго этажа в масштабе 

1:100 и экспликации к ним; план кровли в масштабе 1:200; узлы. 

На листе №4 представлены: поперечный разрез 1-1 и продольный 

разрез 2-2 в масштабе 1:100; схема расположения фундаментов в масштабе 

1:100; узлы. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел  

 

2.1 Общие данные 

 

Каркас торгово-развлекательного комплекса с рестораном «Hesburger» 

запроектирован из монолитного железобетона. Материал каркаса – бетон В25 

и арматура класса А400.  

Временные снеговые нагрузки для города Тольятти приняты по 

таблице Г.1 СП [16]. 

Временные ветровые нагрузки приняты для III района, согласно 

таблице 11.1 и карте 2 СП [16]. 

В данном разделе осуществлен расчет монолитной плиты перекрытия 

Пм-1 на отметке плюс 4,800 м с помощью ПК «Лира», а также 

моделирование каркаса здания с помощью ПК «Сапфир».  

Монолитная плита запроектирована прямоугольного очертания 

безбалочной, размерами в осях 1-6 – 23,0 м, А-В – 16,8 м. Толщина плиты 

составляет – 250 мм. В составе монолитной плиты запроектированы капители 

толщиной 400 мм в местах опирания на колонны здания, а также монолитная 

балка вдоль оси 1 между осями А-Б сечением 400×500 (h). Опирание плиты 

перекрытия на вертикальные конструкции запроектировано жестким.  

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

На основании данных архитектурно-планировочного раздела 

(теплотехнического расчета, экспликации полов, а также графической части 

ВКР), произведем сбор нагрузок в табличных формах (Таблица 3, 4) на 

покрытие, плиту перекрытия на отметке плюс 4,800 [8]. 

Нагрузки от веса конструктивных элементов каркаса здания будут 

учтены в расчетной программе. Нагрузка от веса перегородок будет учтена 

как равномерно-распределённая нагрузка.  
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Ветровая нагрузка для III района (тип местности В) будет приложена к 

торцам плит перекрытий и покрытий здания во время создания расчетной 

модели.  

«Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле: 

 

𝑆0 = 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔,           (8) 

где  𝑐𝑒 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, 𝑐𝑒=1; 

𝑐𝑡 – термический коэффициент, 𝑐𝑡=1; 

𝜇 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, 𝜇 = 1; 

𝑆𝑔 – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 𝑆𝑔=165 

кг/м2» [16]. 

 

«Расчетное значение снеговой нагрузки: 

 

𝑆 = 𝑆0 ∙ 𝛾𝑓,                  (9) 

где  γf – коэффициент надежности для снеговой нагрузки, γf=1,4» [16]. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок на покрытие» [25] 

 

Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  Расчетная 

нагрузка, кг/м2 

1 2 3 4 5 

Постоянные: 

1 
Техноэласт «Пламя Стоп» δ=0,0042 м, 

ρ=1200 кг/м3 
5,04 1,2 6,05 

2 
«Унифлекс Вент» δ=0,0035 м, ρ=1200 

кг/м3 
4,2 1,2 5,04 

3 
Битумный праймер ТЕХНОНИКОЛЬ 

№1 δ=0,001 м, ρ=1400 кг/м3 
1,4 1,3 1,82 

4 
Армированная цементно-песчаная 

стяжка δ=0,04 м, ρ=1800 кг/м3 
72 1,3 93,6 
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Продолжение таблицы 3 

 
1 2 3 4 5 

5 Керамзитовый гравий (40…300 мм), δ=0,3м, ρ=600 кг/м3 180 1,3 234 

6 Рубероид δ=0,0048 м, ρ=800 кг/м3 3,84 1,2 4,61 

7 
Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ δ=0,140 м, 

ρ=120 кг/м3 
16,8 1,2 20,16 

8 Биполь ЭПП δ=0,028 м, ρ=1000 кг/м3 28 1,2 33,6 

«ИТОГО: 311,28  398,88 

Временные:  

9 Снеговая для г. Тольятти 165 1,4 231 

ИТОГО:    

Постоянная + снеговая 476,28  629,88 

 

Таблица 4 – Сбор нагрузок на перекрытие на отметке плюс 4,800 

 

Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  Расчетная 

нагрузка, кг/м2 

Постоянные: 

1 
Керамогранитная плитка δ=0,01 м, ρ =2200 

кг/м3 
22,0 1,3 28,6 

2 Клеевой состав δ=0,01 м, ρ =1800 кг/м3 18,0 1,3 23,4 

3 
Стяжка из цементно-песчаного раствора 

М150 δ=0,08 м, ρ =1800 кг/м3 
144,0 1,3 187,2 

4 Вес перегородок на перекрытие 50 1,3 65 

Итого: 234,0  304,2 

4 Временная в торговых залах 400 1,2 480 

Итого постоянная + временная: 634,0  784,2 

 

 После сбора нагрузок приступаем к построению расчетной модели. 

 

2.3 Построение расчетной модели 

 

В программном комплексе «Сапфир» производим моделирование 

каркаса здания с помощью инструментов «колонна», «стена», «плита» и 

«балка», а также «утолщение плиты» для создания капителей (рисунок Б.1, 

приложение Б). Для междуэтажной плиты и плиты покрытия задаем 

равномерно-распределённые постоянные и временные нагрузки, 

рассчитанные в таблицах 3-4. На низ колон и стен накладываем ограничения 
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перемещений по всем направлениям. Аналитическая модель здания 

представлена на рисунке Б.2 в приложении Б.  

В режиме расчетной модели произведена триангуляция пластин на 

адаптивные четырехугольные конечные элементы, размерами 0,4×0,4 м 

(рисунок Б.3, приложение Б). 

В расчетном комплексе «Лира» произведем расчет каркаса здания на 

сочетание постоянных и временных нагрузок методом конечных элементов. 

Жесткости и материалы конструирования элементам каркаса 

назначены автоматически программой «Сапфир».  

Результаты расчета междуэтажной плиты перекрытия в программе 

«Лира» изображены на рисунках Б.4-Б.10 в приложении Б.  

Усилия, возникающие в плите перекрытия, изображены на рисунках 

Б.5-Б.6 в приложении Б.  

На основании данных рисунка Б.4 в приложении Б, максимальные 

перемещения узлов пластин вдоль оси Z составляют минус 7,8 мм, что 

характеризует прогиб плиты. Максимально допустимый прогиб плиты 

составляет 40,5 мм (1/200) для пролета 8100 мм. 

Полученный прогиб не превышает максимально допустимый, 

следовательно, рассчитываемая конструкция удовлетворяет второй группе 

предельных состояний.  

Результаты расчета монолитной балки Бм-1 в составе монолитного 

перекрытия изображены на рисунках Б.11-Б.12 в приложении Б. На 

основании результатов армирования приступаем к конструированию 

монолитной плиты на отметке плюс 4,800 м и монолитной балки. 

 

2.4 Выводы по армированию 

 

Конструирование плиты. 

Конструируем плиту перекрытия с фоновой арматурой диаметром 12 

мм с шагом 200 мм класса А400. В верхней зоне по осям X и Y на опорных 
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участках принимаем шаг фоновой арматуры 100 мм и шаг дополнительной 

арматуры 100 мм диаметром 16 мм. 

В нижней зоне шаг дополнительной арматуры принимаем 200 мм 

диаметром 14 мм. Защитный слой бетона верхних и нижних стержней – 30 

мм. В качестве поддерживающих каркасов верхних стержней арматуры 

запроектированы гнутые стержни из арматуры диаметром 8 класса А240, 

устанавливаемые по всей площади плиты в шахматном порядке с шагом 600 

мм, а также по торцам плиты с шагом 200 мм. 

Конструирование капителей. 

Нижнюю зону капители Кп-1 выполняем арматурными стержнями 

класса А400 диаметром 12 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях. Данные 

стержни запроектированы с отгибами в верхнюю зону рабочей арматуры 

плиты. Поперечную арматуру от продавливания устанавливаем 

конструктивно, с шагом не более h0=(400-30)/3=123 мм из стержней 

диаметром 8 мм класса А400. 

Конструирование балки. 

Монолитную балку Бм-1 конструируем из стержневой арматуры класса 

А400. В нижней зоне балки устанавливаем по всему пролету два стержня 

диаметром 12 мм, площадью As=2.26 см2. 

Согласно эпюре материалов производим усиление нижней зоны в 

середине пролета балки двумя стержнями диаметром 28 мм. 

As=2,26+12,32=14,58 см2, что превышает значения требуемой площади на 

эпюре материалов (12,63 см2). Верхнюю зону балки по всей длине армируем 

двумя стержнями диаметром 25 мм, площадью As=9,82 см2. В опорной зоне 

над колонной устанавливаем третий стержень диаметром 25 мм согласно 

эпюре материалов. 

Площадь растянутой арматуры составит As=9,82+4,91=14,73 см2, что 

превышает значение требуемой площади на эпюре материалов, которое 

равняется 14,54 см2. 
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Вывод по разделу 

 

Во втором расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет 

монолитной плиты перекрытия на отметке плюс 4,800 на сочетание 

постоянных и временных нагрузок. Определены прогибы плиты, которые 

составили 7,8 мм и не превысили предельно-допустимых. Подобрано 

армирование в верхней зоне плиты перекрытия стержнями диаметром 12 мм 

и 16 мм. В нижней зоне плиты стержнями диаметром 12 мм и 14 мм.  

Подобрана нижняя арматура монолитной балки из стержней диаметром 

12 мм и 28 мм, а также верхняя арматура из стержней диаметром 25 мм. 

Общий расход арматуры составил 20,29 т, бетона 112,29 м3. 

Конструирование плиты, капители Кп-1 и монолитной балки Бм-1 приведено 

на листе 5 графической части ВКР.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Разработана технологическая карта на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия на отметке плюс 4,800 м для здания торгово-

развлекательного комплекса с рестораном «Hesburger». Проектируемое 

здание имеет два этажа. Размеры здания в осях «1-6» –23,0 метра и 16,8 метра 

в осях «А-В». 

Технологическая карта разработана с использованием действующих 

нормативных документов в области строительства, безопасности труда и 

пожарной безопасности и регламентирует выполнение фронта работ в 

заданный срок с требуемым качеством, безопасностью, необходимых 

материально-технических и трудовых ресурсов с учетом организации и 

технологии производства работ. 

Работы производятся теплое время года в две смены. 

Площадка строительства располагается по адресу г. Тольятти, 

Автозаводский район, улица Юбилейная. 

Характеристика основных конструктивных элементов здания: 

Каркас здания монолитный железобетонный. Применяемые материалы: 

бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015, арматурная сталь класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. 

Фундамент монолитный ленточный, высотой 300 мм. В местах 

опирания колонн на фундаменты проектом предусмотрены подколонники с 

размерами в плане 1,0×1,0 и высотой 0,3 м. Ширина ленточного фундамента 

составляет 1,8 м и 2,4 м. 

Горизонтальные и вертикальные несущие конструкции выполнены из 

монолитного железобетона. Плиты перекрытия и покрытия запроектированы 

толщиной 250 мм, капители – 400 мм, а монолитная балка по оси «А» имеет 

размеры 400×500(h) мм. Лестничные марши и площадки имеют толщину 200 
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мм. Колонны имеет сечение 400×400 мм, а стены запроектированы толщиной 

200 мм. 

Наружные стены выполнены из керамзитобетонных камней толщиной 

390 мм марки КСР-ПР-ПС-39-50-F35-950 по ГОСТ 23747-2015 уложенных на 

раствор М100 по ГОСТ 28013-98. Материалом перегородок является 

керамический кирпич марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/125/2,0/35 по ГОСТ 

530-2012, толщина перегородок 120 мм. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Бетонирование монолитной железобетонной плиты перекрытия на отм. 

плюс 4,800 м осуществляется по схеме «кран-бадья». Принят гусеничный 

кран ДЭК-323 и Вертикальная бадья PST БН-1 емкостью 1 м3. 

В качестве опалубочной системы перекрытия используется рамно-

балочная опалубка «ГАММА ST», производство ООО «ТЕХНОКОМ-БМ». В 

качестве палубы используются два яруса дерево-фанерных балок 

двутаврового сечения «Патриот» и ламинированная фанера «Свеза». 

Согласно проекту, монолитная железобетонная плита состоит из 

тяжелого бетона класса В25 по ГОСТ 26633-2015 и арматурной стали класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Транспортировка бетонной смеси на 

территорию строительства осуществляется автобетоносмесителями 58147A 

компании КАМАЗ на базовом шасси КАМАЗ-65115 6×4 с емкостью миксера 

7 м3. 

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

Подготовительные работы и организационно-технические мероприятия 

необходимо завершить до начала основных работ. Основные из них 

следующие:  

− возведены стены лестничной клетки первого этажа до проектной 

отметки низа плиты перекрытия первого этажа; 
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− возведены колонны первого этажа до проектной отметки низа плиты 

перекрытия первого этажа; 

− демонтаж опалубки возведенных конструкций осуществлен при 

наборе бетоном 70 % проектной прочности; 

− работы по армированию и бетонированию вертикальных 

конструкций первого этажа должны быть приняты соответствующим 

актом. 

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий 

Определение объемов работ осуществляются на основании рабочей 

документации раздела «АР» торгово-развлекательного комплекса с 

рестораном «Hesburger». Определены объемы работ по устройству плиты и 

занесены в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Ведомость объемов работ 

 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Общий 

объем 

Армирование плиты т 9,999 

Установка опалубочной системы м2 433,34 

Укладка и уплотнение бетонной смеси м3 111,1 

Уход за бетоном 100 м2 3,86 

Набор бетоном прочности – – 

Демонтаж опалубочной системы м2 433,34 

  

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Подбор приспособлений для монтажных операций осуществляется на 

основании ГОСТ Р 58753-2019, ведомости объемов работ (таблица 5), а также 

с техническими и геометрическими особенностями перемещаемых грузов 

(строительных материалов и оборудования) [3]. Результаты подобранных 

приспособленный фиксируются в таблице В.1 приложения В. 

Осуществляется расчет четырехветвевого стропа. При помощи данного 

стропа осуществляется перемещение бадьи с бетонной смесью и поддона с 
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керамзитобетонными камнями и керамическими кирпичами. Для расчета 

используем бадью с общей массой 2,74 т. 

 

 

 

Рисунок 3 – Расчет четырехветвевого стропа 

 

Общая масса Бадья PST БН-1, равная 3,288 т состоит из веса самой 

бадьи, четырехветвевого стропа и бетонной смеси. 

По ГОСТ Р 58753-2019 подобран четырехветвевой строп 4СК1-4.0, 

грузоподъемность которого составляет 4,0 т, принятая длинна составляет 2,0 

м. 

Осуществляется расчет двухветвевого стропа. При помощи данного 

стропа осуществляется перемещение карты с щитами опалубочной стеновой 

системы и связки стержневой арматуры. 

 

 

 

Рисунок 4 – Расчет двухветвевого стропа 
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При перемещении связки стержневой арматуры общая масса 

поднимаемого груза составляет 2,19 т, которая складывается из веса стропа 

двухветвевого, кольцевого и самой связки арматуры. 

По ГОСТ Р 58753-2019 подобран двухветвевой строп 2СК1-2,5, 

грузоподъемность которого составляет 2,5 т, принятая длинна составляет 2,5 

м. 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

Производим расчет и подбор грузоподъемной техники, для этого 

определяем основные грузотехнические характеристики (грузоподъемность, 

вылет и длинна стрелы), которые определяются аналитическим способом с 

учетом особенностей технологии выполнения работ [3]. 

Условие при подборе крана – кран движется вокруг здания [7]. 

На рисунке 5 представлены грузотехнические параметры необходимые 

для выбора монтажного крана. 

 

 

 

Рисунок 5 – требуемые грузотехнические параметры крана 
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При подборе крана принято: 

− кран движется вокруг здания; 

− расстояние от оси крепления стрелы до оси движения крана d 

равное 1,2 м; 

− расстояние по горизонтали между стрелой крана и габаритом 

здания S равное 1,5 м; 

− расстояние от земли до монтажного горизонта h0 равное 10,0 м; 

− запас по высоте h3 равный 2,0 м; 

− высота перемещаемого груза hэ равная 1,75 м; 

− высота грузозахватного устройства hст равная 1,89 м; 

− высота полиспаста hпол равная 1,5 м; 

− масса перемещаемого груза (1 м3 бетонной смеси) Qэ равная 2,4 т; 

− масса монтажных приспособлений Qпр равная 0,28 т; 

− масса грузозахватного устройства Qгр равная 0,06 т. 

Осуществляем расчет требуемой высоты подъема крюка: 

 

Нк = h0 + h3 + hэ+ hст+ hпол, м                                  (9) 

Нк =10,0+2,0+1,75+1,89+1,5=17,14 м 

 

На основании таблицы В.2 приложения В производим расчет 

требуемой грузоподъемности: 

 

Qк = 1,2×(Qэ + Qпр + Qгр), т                                      (10) 

Qк =1,2×(2,4+0,28+0,06)=3,288 т, 

где 1,2 – коэффициент запаса 20%. 

 

«Производим расчет требуемой длины стрелы с гуськом» [12]: 
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Lк =
H − hc

sinα
=

30,07 − 1,58

0,9497
= 29,99 м 

 

«Осуществляем расчет требуемого вылета крюка» [12]: 

 

Lк.г. = Lс.г. × cosα + lг × cosβ + d                                  (11) 

Lк.г. = 29,99 × 0,313 + 5,0 × 0,8503 + 1,2 = 14,84м 

  

 Производим выбор монтажного крана по определенным основных 

требуемым грузотехническим характеристикам крана: 

− высота подъема крюка – 17,14 м; 

− грузоподъемность – 3,288 т; 

− длина стрелы – 29,99 м; 

− вылет крюка –14,84 м. 

При строительстве малоэтажных зданий наиболее рациональным 

является применение гусеничных стреловых кранов, так как по сравнению с 

автомобильными кранами имеют меньшее давление на грунт, лучшую 

проходимость, а также имеют возможность передвигаться с грузом в любом 

направлении по строительной площадке. 

Принят кран ДЭК-323 с длинной стрелы 30 м и длиной гуська 5 м. 

Характеристики крана отображены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики гусеничного крана ДЭК-323 в 

принятом исполнении 

 

Наименование 

монтируемого элемента 

Монтажная 

масса Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Rкр., 

м 

Грузоподъемность 

Q, т 

Hmin Hmax Rmin Rmax Qmin Qmax 

Бадья PST БН-1 с 

бетоном и 

четырехветвевым 

стропом 4СК1-4,0 

2,74 7 39 9 36 0,7 7,0 
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Грузовысотные характеристики представлены в графической части на 

листе №5. 

 

3.2.5 Технология устройства монолитного перекрытия и 

организация рабочего места 

Настоящей технологической картой на устройство железобетонной 

монолитной плиты перекрытия на отм. плюс 4,800 регламентируется 

последовательное производства работ, а именно осуществляется установка 

систем опалубки с последующим армированием, после чего осуществляется 

бетонирование с последующим уходом за бетоном, по достижению бетоном 

70% проектной прочности производится демонтаж опалубки [5, 6]. 

Сборка опалубки. 

Работы начинаются с разбивки основания под шаг вертикальных 

элементов опалубочных столов, согласно схеме расстановки опалубки, 

используя металлические рулетки и мел. Разбивку осуществляет звено 

плотников №1. В это время такелажники подают транспортируют элементы 

опалубки используя монтажный кран. В это время звено плотников №2 

начинают расстановку резьбовых домкратов по разметке и приводят 

монтажную гайку в проектное положение. После завершения разметки, звено 

№1 устанавливают вертикальные элементы на домкраты. Звено №1 и №2 

устанавливают горизонтальные элементы в чашки вертикальных элементов и 

забивают чашку молотком до упора. При наращивании вертикальных 

элементов используют соединительные элементы. после завершения сборки 

вертикальных и горизонтальных элементов звено №1 устанавливают 

резьбовые домкраты в вертикальные элементы и приводят монтажную гайку 

в проектное положение. В это время звено №2 раскладывают продольные 

двутавровые деревянные балки на унивилки использую монтажные штанги. 

Звено №1. По уложенным продольным балкам звено №2 раскладываю 

поперечные балки с шагом 500 мм и формируют обрешётку. После 
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завершения расстановки балок, звенья №1 и №2 раскладывают листы фанеры 

по обрешетке и крепят ее гвоздями к балкам. Торцы резанных листов фанеры 

необходимо прокрасить, для обеспечения влагостойкости. Далее звено №1 

формируют опалубку торцов плиты по периметру из обрези фанеры и 

подпорных брусьев. Тем временем звено №2 устанавливают защитное 

ограждение по периметру плиты. 

Арматурные работы. 

Перед началом работ по армированию, необходимо убедиться в 

жесткости и пространственной неизменяемости опалубки перекрытия. 

Арматурные работы начинаются с установки инвентарных лестниц в 

лестничных клетках и транспортировки необходимых материалов в зону 

монтажа монтажным краном. Арматуру подают небольшими пачками и 

раскладывают на расстоянии не менее одного метра с целью недопущения 

превышения допустимых значений нагрузки на опалубку. 

Звено такелажников осуществляют строповку и подачу арматуры в 

зону монтажа. «Звено арматурщиков №1 осуществляют прием и 

расстроповку арматуры на опалубке перекрытия. Звено №2 производят 

разбивку основы из арматурных стержней используя рулетку и мел, согласно 

проекту по армированию плиты» [25]. После чего звено №1 осуществляют 

выравнивание арматуры с помощью шаблона. После выравнивания звено №2 

закрепляют их с помощью вязальной проволокой к перпендикулярно 

уложенным стержням. После завершения работ по укладки стержней звено 

№1 выполняют устройство защитного слоя, путем подкладывания под 

нижнюю сетку пластиковых закладных. Следующим этапом является 

закрепление поддерживающих каркасов к нижней сетке звеном №2 с 

помощью вязальной проволокой. После установки каркасов звено №1 

раскладывает арматурные стержни в поперечном направлении, а звено №2 

выравнивает их с помощью шаблона и закрепляет к каркасам вязальной 

проволокой. После завершения выравнивания стержней в поперечном 

направлении звено №1 раскладывает стержни в продольном направлении, а 
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звено №2 выравнивают их с помощью шаблона и крепят вязальной 

проволокой к поперечным стержням. Далее звено №1 и №2 производят 

установку проемообразователей и закладных деталей. 

На заключительном этапе производится нанесение антиадгезионной 

смазки на настил из ламинированной фанеры. В качестве смазки 

используется эмульсол, тералюкс и аналог. Смазка наносится при помощи 

распылителя. 

Бетонирование. 

Звено №1 следят за выгрузкой бетонной смеси из автобетономсесителя 

в вертикальный бункер, осуществляют строповку бункера и подачу к месту 

выгрузки монтажным краном. Бетонщик Б2 (звено №2) осуществляет прием 

бункера и выполняет выгрузку бетонной смеси в конструкцию, поворачивая 

бункер по мере заполнения бетоном конструкции. Бетонщик Б4 (звено №2) 

производит уплотнение смеси бетона глубинным вибратором. Шаг 

перестановки вибратора принят 300 мм. Уплотнение выполняется до момента 

прекращения появления пузырьков на поверхности бетона. Звено 

бетонщиков №3 разравнивают бетонную смесь совковыми лопатами, 

заглаживают ее поверхность гладилками, а после этого укрывают на 

заглаженную поверхность полиэтиленовые пленки. 

Уход за бетоном. 

«При производстве работ в летний период на начальном этапе 

твердения бетона необходимо защищать его от попадания атмосферных 

осадков и потерь влаги. Для защиты от попадания атмосферных осадков 

используют влагоемкий материал, которым накрывают бетон. Для защиты от 

потерь влаги необходимо поддерживать температурно-влажностный режим с 

созданием условий нарастания прочности бетона, для этого используется 

полив и увлажнение» [25]. При производстве работ при температуре свыше 

250С уход за бетоном необходимо осуществлять сразу по завершению 

укладки и осуществлять до набора бетоном 70% проектной прочности. 

Демонтаж опалубки. 
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Демонтаж опалубочных систем допускается при наборе 70 % 

проектной прочности бетона с устройством одного яруса стоек переопирания 

или при наборе 50% проектной прочности бетона с устройством двух ярусов 

стоек переопирания. Решение о демонтажных работах принимается 

производителем работ на основании заключения строительной лаборатории о 

прочности бетона конструкции, выданном на основании испытания 

контрольных образцов кубов или на основании методов неразрушающего 

контроля прочности бетона. 

Для демонтажа щитов из ламинированной фанеры звено плотников №1 

производит опускание палубы путем вращения гайки на резьбовой унивилке, 

после чего звено №2 производит опрокидывание «набок» поперечных балок 

при помощи монтажной штанги. Далее звенья №1 и №2 вынимают листы 

фанеры используя монтажные штанки, складируют их на подмости, 

используя горизонтальные погрузчики, транспортируют к краю плиты для 

перемещения краном на в зону очистки. Далее звено №1 снимает поперечные 

балки, а звено №2 снимает продольные балки. Балки складируются 

аналогично листам фанеры и транспортируются. После демонтажа 

деревянных балок звенья №1 и №2, производится разборка рамной опалубки 

и складирование в контейнеры. Далее звено №1 осуществляет строповку и 

перемещение краном к месту очистки опалубки. В это время звено №2 

осуществляет очистку опалубки, балок и фанеры от наплывов бетона для 

дальнейшей транспортировки на следующее перекрытие. В случае 

необходимости в установки временной поддержки плиты перекрытия звено 

№1 выполняет установку телескопических стоек переопирания. 

 

3.3 Требования к качеству и приемки работ 

  

«Контроль качества, приемка конструкций и работ осуществляется на 

основании действующего государственного стандарта СП 70.1330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции», ППР и ПОС» [25]. 
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«Журнал бетонных работ должен вестись ежедневно» [25]. 

Основные требования к качеству и приемке работ указаны в 

приложении В. 

При выполнении работ возникают отклонения в геометрических 

размерах, и положении конструкций, значения который представлены в СП 

70.13330.2012 и сведены в таблицу В.3. Превышение отклонений запрещено. 

«Согласно СП 70.13330.2012, приемку выполненной конструкции 

следует оформлять актом на приемку ответственных конструкций» [25]. 

Контроль качества по операциям расписан в таблице В.4. 

 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Калькуляция трудовых затрат и машинных затрат разработана на 

заданный процесс по сборникам ЕНиР, результаты представлены в таблице 7. 

 «По формуле (12) определяется трудоемкость работ. 

 

Тр=V∙Hвр/8, чел-дн, маш-дн                                      (12) 

где V – объем выполняемых работ; 

 Hвр – норма времени» [9]. 

 

Таблица 7 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименование работ 

Обоснов

ание 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени на 

ед. изм. 

Трудоемкость на 

объем работ 

р
аб

о
ч

и
х
 

ч
ел

-ч
ас

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-ч
ас

 

р
аб

о
ч

и
х
 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-

см
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перемещение 

опалубки к месту 

монтажа 

Е1-6 100 т 0,206 13,89 6,836 0,358 0,176 
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Продолжение таблицы 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Установка рамной 

опалубки перекрытия 

с фанеро-деревянной 

палубой 

Е4-1-34 1 м2 433,34 0,22 – 11,92 – 

Перемещение 

арматурных стержней 

к месту монтажа 

Е1-6 100 т 0,099 8,368 3,95 0,104 0,049 

Армирование плиты 

перекрытия 
Е4-1-46 1 т 9,999 16 – 19,998 – 

Перемещение бадьи с 

бетонной смесью к 

месту выгрузки в 

конструкцию 

Е1-6 м3 111,1 0,242 0,119 3,361 1,653 

Прием и укладка 

бетонной смеси 
Е4-1-49 м3 111,1 0,57 – 7,916 – 

Уход за бетоном E4-1-54 
100 

м2 
3,86 0,14 – 0,068 – 

Перерыв 

технологический 
– – – – – – – 

Демонтаж рамной 

опалубки перекрытия 

с фанеро-деревянной 

палубой 

Е4-1-34 1 м2 433,34 0,09 – 4,875 – 

Перемещение 

опалубки на склад 
Е1-6 100 т 0,206 13,89 6,836 0,358 0,176 

Сумма 48,953 2,054 

 

 Полученные значения трудоёмкости позволяют оценить за какое время 

один рабочий выполнит заданный объем работ.   

 

3.5 График производства работ 

 

График производства работ разрабатывается на устройство монолитной 

плиты перекрытия на отм. плюс 4,800 м и отображается в графической части. 

Календарный график состоит из двух частей: левой – линейной модели и 

правой – табличной части. Табличная часть передает информацию о объеме и 

единицах измерения работ, трудовых затратах, количестве рабочих 

выполняющих конкретный вид работ, сменность, время выполнения 
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конкретного вида работ и состав звена. Линейная модель передает 

информацию о порядке выполнения работ с привязкой к производственному 

календарю. 

 Расчет времени выполнения работы определяем по формуле 13. 

 

П =
𝑇р

𝑛∙𝑘
, дн,                                                    (13) 

«где Tр – трудозатраты по видам работ; 

 n – принятое количество рабочих; 

 k – принятая сменность» [9]. 

 

Календарный график составлен совместно с графиком движения людей. 

 

3.6 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.6.1 Безопасность труда 

«Рабочие осуществляются с соблюдением требований СНиП 12-03-

2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», а 

также СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство» [24]. 

Основные требования по безопасности труда представлены в 

приложении В. 

3.6.2 Пожарная безопасность  

«Пожарную безопасность на строительной площадке следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91*» [24]. 

«Все работающие должны быть проинструктированы по правилам 

пожарной безопасности» [24]. 

«В каждой смене должен быть назначен ответственный за 

противопожарную безопасность» [24]. 
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«Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным 

оборудованием и инвентарем согласно ГОСТ 12.1.004-91*. Характер 

противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с 

местными органами государственного пожарного надзора в зависимости от 

степени пожарной опасности объекта и его государственного значения» [24]. 

«Проходы к средствам пожаротушения и противопожарному 

оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены 

информационными знаками. Все противопожарное оборудование должно 

находиться в исправном работоспособном состоянии» [24]. 

 

3.7 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

В таблице В.5 разработана потребность необходимом оборудовании на 

основании организационно-технологических решений, принятых в 

разрабатываемой технологической карте и ведомости основных монтажных 

приспособлений (таблица В.1). 

Разработана потребность в материалах и представлена в таблице 8. 

Потребность определяется по ГЭСН 81-02-06-2001.  

 

Таблица 8 – Потребность в материалах и полуфабрикатах 

 

№ 

п/п 

Наименование материала, 

полуфабриката 
Марка, ГОСТ 

Ед. 

изм. 

Потребное 

кол-во 

1 2 3 4 5 

1 Смеси тяжелого бетона В25 ГОСТ 26633-2015 м3 111,1 

2 Арматура 
А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и 

А240 по ГОСТ 34028-2016 
т 9,999 

3 Вода – м3 0,229 

4 
Электроды сварочные, Ø 

4мм 
Э42 т 0,289 

5 Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 т 0,129 

6 Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 10 м2 4,766 

7 

Известь строительная 

негашеная комовая,  

сорт I 

ГОСТ 9179-2018 т 0,0767 
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Продолжение таблицы 8 

 
1 2 3 4 5 

8 
Проволока горячекатаная в 

мотках, Ø 6,3-6,5 мм 
ГОСТ 30136-95 т 0,0411 

9 
Двутавровые деревянные 

балки 
ГОСТ 34329-2017 Компл. 1 

10 
Фанера ламинированная 

1,22×2,44×0,018 мм 
ГОСТ 34329-2017 Компл. 1 

11 
Рамная опалубка перекрытия 

«ГАММА ST» 
ГОСТ 34329-2017 Компл. 1 

 

Выводы по разделу «Технология строительства» 

 

Выводы по разделу представлены в формате технико-экономических 

показателей, которые занесены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Технико-экономические показатели 

 

Параметр Ед. изм. Количество 

Затраты труда рабочих чел.-см. 48,953 

Затраты труда машин маш.-см. 2,054 

Продолжительность выполнения работ день 14 

Максимальное число работающих в день человек 14 

Среднее число работающих в день человек 7 

Минимальное число работающих в день человек 1 

Объем конструкции (бетон) м3 111,1 

Выработка бетонщика за смену м3/чел.-см. 7,017 

Объем армирования т 9,999 

Выработка арматурщика за смену т/чел.-см. 0,25 

 

Технико-экономические показатели позволяют анализировать и 

планировать организационные моменты производства работ, потребность в 

техническо-материальных и трудовых ресурсах, а также позволяют получить 

требуемое качество выполняемых работ. 
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В данном разделе выполнено: 

− расчет и подбор грузоподъемной техники и грузозахватных 

приспособлений; 

− разработана технология выполнения работ с подробным описанием 

основных технологических операций; 

− представлена технологическая схема устройства монолитного 

перекрытия; 

− представлена схема направления бетонирования; 

− представлена схема расположения опалубки перекрытия по высоте; 

− определена потребность в материалах; 

− определена потребность квалификационно-численного состава 

рабочих; 

− указаны требования к качеству выполняемых работ и производимых 

конструкций; 

− даны указания по технике безопасности и пожарной безопасности 

при выполнении работ. 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Описание объекта проектирования 

 

В разделе организации строительства представлен разработанный ППР 

части организации строительства на капитальное строительство объекта 

«Торгово-развлекательный комплекс с рестораном Hesburger». 

Проектируемый объект расположен на территории Самарской области, 

г. Тольятти, Автозаводский район, улица Юбилейная. 

Здание прямоугольной формы, с габаритами в осях «1-6» – 23,0 м и с 

габаритами в осях «А-В» – 16,8 м. Площадь здания в плане составляет 451,58 

м2 с учетом наружной металлической лестницы. 

Кровля плоская с внутренним водостоком, с неэксплуатируемым 

покрытием. 

Проектируемое здание имеет два этажа, подвал и техническое подполье 

в здании не предусмотрены. 

Высота этажей, принятая в проекте: первый этаж – 4,9 м, второй – 4,55 

м в свету между плитами. 

Высота помещений первого и второго этажей, принятая в проекте, 

составляет 4,55 м от уровня пола до низа перекрытия (не менее 2,4м в 

коридоре, не менее 3,0м в помещениях). 

При изготовлении железобетонных конструкций использовались 

следующие материалы: бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015; арматурная 

сталь класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Фундамент монолитный ленточный, высота составляет 300 мм. В 

местах опирания колонн на фундаменты проектом предусмотрены 

подколонники с размерами в плане 1,0×1,0 и высотой 0,3 м. 

Глубина заложения фундамента составляет минус 2,3 м. 

Фундаменты устраиваются по бетонной подготовке толщиной 100 мм 

из бетона В7,5. 
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Фундаментом под наружную металлическую лестницу являются 

буронабивные сваи диаметром 400 мм и длинной 3,0 м. 

По периметру здания запроектирована фундаментная балка сечением 

400×600 (h) мм. Глубина заложения балки составляет минус 0,7 м. Под 

балкой располагается подстилающий слой уплотненного песка средней 

крупности по ГОСТ 8736-93*. С боковых сторон фундаментной балки 

предусмотрена оклеечная гидроизоляция с последующим утеплением с 

наружной стороны экструзионным пенополистиролом «Пеноплкс-35» 

толщиной 130 мм. 

Полом подвала является подстилающий слой из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм. Под плитой предусмотрен подстилающий 

слой 600 мм уплотненного песка средней крупности по ГОСТ 8736-93* 

уложенный по основанию из уплотненного грунта. 

Горизонтальные и вертикальные несущие конструкции выполнены из 

монолитного железобетона. Плиты перекрытия и покрытия запроектированы 

толщиной 250 мм, капители – 400 мм, а монолитная балка по оси «А» имеет 

размеры 400×500(h) мм. Лестничные марши и площадки имеют толщину 200 

мм. Колонны имеет сечение 400×400 мм, а стены запроектированы толщиной 

200 мм. 

Для обеспечения жесткости сопряжения плиты перекрытия с колонной, 

уменьшения расчетных пролетов и усиления плиты в местах локального 

продавливания проектом предусмотрены капители. Размеры капители в 

плане, следующие: 2,0×2,5 м; 4,3×2,0 м; 2,0×4,0 м; 4,3×4,0 м и т. д. Высота 

капители составляет 150 мм (от низа капители до низа плиты перекрытия или 

покрытия). 

Наружные стены здания запроектированы из кладки 

керамзитобетонных камней толщиной 390 мм марки КСР-ПР-ПС-39-50-F35-

950 (ГОСТ 23747-2015) на растворе марки М100 (ГОСТ 28013-98). 

Армирование кладки принято с применением кладочной сетки 4С [4Вр-1 – 

50/4Вр-1 – 50] (ГОСТ 23279-85) через каждые 3 ряда. 
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Утепление наружных стен выполнено по системе мокрый фасад с 

утеплением минеральной ватой «ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ДЕКОР» 

толщиной плит 80 мм изготовленных по ТУ 5763-017-74182181-2015. 

Со стороны улицы все монолитные конструкции утеплены плитами 

«Пеноплекс-32» толщиной 50 мм. 

 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Ведомость объемов работ разработана и отображена в приложении Г в 

таблице Г.1. Расчет проводился по архитектурным чертежам, разработанным 

в разделе №1 данной работы. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Потребность в изделиях, строительных конструкциях и материалах 

определяется на основании ведомости объемов работ (таблица Г.1), норм 

производственных расходов на строительных материалы, а также 

государственных сметных нормативов (ГЭСН)» [10]. 

На основании данных таблицы Г.1 выявлена необходимость в 

материалах в таблице Г.2. 

 

4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 

Расчет и подбор грузоподъемной техники осуществлен в параграфе 

3.2.4. Принят гусеничный кран ДЭК-323. 

В таблице 10 указаны основные характеристики подобранного крана. 
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Таблица 10 – Технические характеристики гусеничного крана ДЭК-323 в 

принятом исполнении 

 

Наименование монтируемого 

элемента 

Монтажна

я масса Q, 

т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Rкр., 

м 

Грузоподъем

ность Q, т 

Hmin Hmax Rmin Rmax Qmin Qmax 

Куб бетонной смеси, Бадья PST 

БН-1, четырехветвевой строп 

4СК1-4,0 

2,74 16,4 34,1 11,2 33,9 1,2 7,0 

 

График грузоподъемными характеристиками представлен на листе №6 

в графической части. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Трудоемкость и машиноемкость производимых работ определяется 

при помощи государственных сметных нормативов (ГЭСН). Трудоемкость 

работ определяется по формуле: 

 

Тр =
𝑉×Нвр

8
, чел-дн или маш-см            (14) 

где  V - объем работ, 

 
вр

Н - норма времени, чел-час или маш-час, 

 8 – продолжительность смены, час» [10]. 

 

Результаты расчетов представлены в ведомости трудоемкости и 

машиноемкости в таблице Г.3. 

Размер трудовых затрат на неучтенные работы определяется процентом 

от суммарных трудовых затрат на строительно-монтажные работы, значение 

которого составляет 16%. 

Для электромонтажных значение составляет 5%, для подготовительных 

и санитарно-технических работ – 7%.  
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4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

На основании данных таблицы Г.3 составлен календарный план 

производства работ, представленный в графической части на листе №7. 

«Продолжительность выполнения работы/операции/технологического 

процесса определяется по формуле: 

 

𝑇 =
𝑇𝑝

𝑛×𝑘
, дни                                                     (15) 

где  Тр – трудозатраты, чел-дн, 

 n – количество рабочих в звене,  

 k – сменность» [10]. 

 

«Для оптимизации движения рабочих необходимо определить 

следующие показатели» [10]: 

«– степени достигнутой поточности строительства по числу рабочих» 

[10]: 

 

Rср =
∑ Tp

Tобщ
=

2684,09

314
= 9 чел                                  (16) 

𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

9

16
= 0,563

                                        (17) 

 

«– степени достигнутой поточности строительства по времени: 

 

𝛽 =
𝑇уст

𝑇общ
=

164

314
= 0,52                                          (18) 

где  Rср и Rmax – среднее и максимальное число рабочих в день, 

 р
Т  – суммарная трудоемкость работ, чел-дн, 

Тобщ – общий срок строительства по календарному графику, 

уст
Т  – период установившегося потока» [10]. 
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Определяем нормативную продолжительность строительства согласно 

п.7 СНиП 1.04.03-85* применяя метод интерполяции. Интерполируем 

значения мощностей и нормативной продолжительности строительства для 

магазинов с универсальным ассортиментом товаров. 

 

  Тн = Тв = Тс − (с − в) ×
Тс−Та

с−а
                                        (19) 

где  Та – 10 месяцев; 

Тс – 12 месяцев; 

а – 660 м2; 

с – 1000 м2; 

в – 774,06 м2. 

 

Тн = Тв = 12 − (1000 − 774,06) ×
12−10

1000−660
= 10,671 ≈ 321 день. 

  

Нормативная продолжительность составляет 321 день. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях  

и сооружениях 

 

4.7.1 Расчёт и подбор временных зданий 

«Подбор временных зданий по назначению и расчет их количества и 

требуемой площади определяется на основании численного состава рабочих 

на строительной площадке в день и представлен в таблице 11» [11]. 

 

𝑁раб = 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 16 чел. 

𝑁итр = 0,11 × 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,11 × 16 = 2 чел. 

𝑁служ = 0,032 × 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,032 × 16 = 1 чел. 

𝑁моп = 0,013 × 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,013х16 = 1 чел. 
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«Общее количество работающих» [11]: 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁𝑐луж + 𝑁моп = 16 + 2 + 1 + 1 = 20 чел. 

 

«Расчетное количество работающих на строительной площадке» [11]: 

 

𝑁рас = 1,05 × 𝑁общ = 1,05 × 20 = 21 чел. 

 

Таблица 11 – Ведомость временных зданий 

 

Наименовани

е зданий 

Численно

сть 

персонал

а 

Норма 

площа

ди, м2 

Расчет

ная 

площад

ь Sp, м
2 

Принимае

мая 

площадь 

Sф, м2 

Размеры 

здания, 

abh, 

м 

Ко

л-

во 

Характеристи

ка 

Контора 

прораба и 

начальника 

участка 

2 3 6 18 6,7х3х3 1 

контейнерная, 

шифр 31315 

Проходная - - - 6 2х3 2 
Сборно-

разборный 

Гардеробная  16 0,9 14,4 24 9х3х3 1 

контейнерная, 

шифр ГОСС-

Г-14 

Туалет на 6 

очков 
21 0,07 1,47 24 

8,7х2,9х

2,5 
1 

Передвижной, 

шифр ТСП-2-

8000000 

Здание для 

обогрева и 

кратковремен

ного отдыха 

8 0,75 6 7,5 
3,8х2,2х

2,5 
1 

Передвижной, 

шифр ЛВ-56 

Кладовая - - - 25 8,3х3 1 
Сборно-

разборный 

Мастерская - - - 20 6,7х3 1 
Сборно-

разборный 

 

 Временные здания служат для временного пребывания, работы и 

отдыха рабочих. 
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4.7.2 Расчет площадей складов 

«Приобъектные склады организуются на строительных площадках для 

временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования в объеме, обеспечивающем непрерывность строительно-

монтажных работ на данном объекте при прерывистом характере поставок 

материально-технических ресурсов. Они могут быть открытыми, 

полузакрытыми и закрытыми» [11]. 

Потребность в складах отображена в таблице Г.4. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления 

и водоотведения 

«Для расчёта расхода воды на производственные нужды необходимо 

установить период строительства, когда какие-либо строительные процессы 

требуют наибольшего водопотребления. Максимальный расход воды 

приходится на бетонирование конструкций в летний период строительства, и 

определяете по формуле: 

 

𝑄 =
𝑘ну×𝑞н×𝑛𝑛×𝑘ч

3600×𝑡см
, л/с                                           (20) 

где   kну – неучтённый расход воды, 1,2-1,3; 

    nn – объем работ по наиболее нагруженному процессу; 

    kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды при  

     производственных расходах на строительной площадке, 1,3-1,5; 

     tсм – число часов в смену, 8 ч; 

    qн – удельный расход по каждому процессу» [11]. 

 

Расход воды на производственные нужны выполняется по процессу, 

требующему наибольшее количество воды. Данным процессом является 

устройство бетонной подготовки под фундамент, объем бетона которого 

составляет 22,832 м3. Устройство бетонной подготовки выполняется за три 

рабочих дня двумя рабочими в одну смену. 
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Для данного процесса значение удельного расхода воды на поливку с 

приготовлением бетона составляет qн=1300 л/м3. 

 

𝑛𝑛 =
22,832

3 × 1
= 7,61 м3 

𝑄пр =
1,2×1300×7,61×1,3

3600×8
= 0,54, л/с. 

 

«Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в одну смену 

определяется по формуле 21» [11]: 

 

𝑄хоз =
𝑞у×𝑛𝑝×𝑘ч

3600×𝑡см
, л/с                                     (21) 

𝑄хоз =
25×21×2,5

3600×8
= 0,046, л/с. 

 

На строительной площадке предусмотрен один питьевой фонтанчик из 

расчета один фонтанчик на 150 рабочих. 

Для противопожарных нужд расчет воды определяется от площади 

строительной площадки, из расчета 10 л/с на территорию строительства 

менее 10000 м2. Территория строительства составляет 5309 м2, следовательно 

принимаем значение расхода 10 л/с. 

 «Определяем требуемый максимальный расход воды» [11]: 

 

пожхозпртр QQQQ ++=  , л/с                              (22) 

Qтр = 0,54+0,046 + 10 = 11 л/с. 

 

«По требуемому расходу воды рассчитаем диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

 

𝐷 = √
4×1000×𝑄тр

𝜋×𝑣
 , мм                                     (23) 
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где v  - скорость движения воды по трубам, 1,5-2,0 л/с» [11]. 

𝐷 = √
4 × 1000 × 11

3,14 × 2,0
= 83,7 мм 

 

Определяем диаметр канализационной трубы: 

𝐷кан = 1,4 × 𝐷вод = 1,4 × 100 = 140 мм. 

 

Принят диаметр трубы 100 мм для водоснабжения и 140 мм для 

канализационных нужд. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, 

хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. 

Ведомость установочной мощности силовых потребителей приведена в 

таблице 12» [11]. 

 

Таблица 12 – Ведомость установочной мощности силовых потребителей 

 

№ 
Механизм, 

инструмент 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

1 Гусеничный кран ДЭК-323 шт 40 1 40 

2 Виброрейка AZTEC РВ шт 0,12 2 0,24 

3 Глубинный вибратор TeaM ЭП-1400 шт 1,4 3 4,2 

4 
Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-

250ПН 
шт 8,5 2 17 

5 Ручной переносной инструмент шт 0,9 5 4,5 

  Σ =65,94 кВт 

 

Производим расчет мощность силовых потребителей: 

 

𝑃с =
𝑘1 × 𝑃с1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘2 × 𝑃с2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘3 × 𝑃с3

𝑐𝑜𝑠𝜑3
+

𝑘4 × 𝑃с4

𝑐𝑜𝑠𝜑4
+

𝑘5 × 𝑃с5

𝑐𝑜𝑠𝜑5
= 

=
0,3 × 40

0,5
+

0,1 × 0,24

0,4
+

0,1 × 4,2

0,4
+

0,35 × 17

0,4
+

0,1 × 4,5

0,4
= 41,11 кВт 
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Расчет потребность и мощности отображен в ведомости в таблице Г.5.  

«Рассчитываем потребляемую мощность: 

 

Рр = 𝛼 ⋅ (∑
𝑘1𝑐 ⋅ 𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠 𝜙
+ ∑ 𝑘3𝑐 ⋅ 𝑃ов + ∑ 𝑘4𝑐 ⋅ 𝑃он) = 

=1,05 × (41,11 + ∑ 0,8 × 1,97 + ∑ 1,0 × 2,698) = 47,653 кВт 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети, 1,05-1,1; 

 k1c, k2c, k3c, k4c – коэффициенты одновременности спроса; 

 Рс, Рт, Ров, Рон – установленная мощность силовых токоприемников, 

технологических потребностей, осветительных приборов внутреннего и 

наружного освещения, кВт» [11]. 

𝑃𝑝 = 𝑃у × 𝑐𝑜𝑠𝑓 = 47,653 × 0,8 = 38,122 кВ × А 

 

«Количество прожекторов для освещения строительной площадки: 

 

𝑁 =
𝑃уд × 𝐸 × 𝑆

𝑃л
=

0,25 × 2 × 5309

500
= 6 шт 

где руд – удельная мощность, Вт/м2; 

 S – величина площадки, м2; 

 Е – освещенность, лк; 

 Рл – мощность лампы прожектора, Вт» [11]. 

 

По результатам расчета приняты шесть прожекторов ПЗС-35. 

Прожектора располагаются следующим образом: четыре прожектора по 

углам строительной площадке и по одному прожектору в середине больших 

сторон территории. 

На основании общей мощности, равной 38,122 кВт, принят 

трансформатор ТМ-50/6, мощность которого составляет 50 кВт. 
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4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Запроектирован строительный генеральный план на листе №8, на 

котором предусмотрены: 

− ограждение строительной площадки; 

− временная дорога шириной 6 м запроектирована по кольцевой схеме; 

− два въезда-выезда оборудованные пунктами мойки колес и 

калитками для прохода людей; 

− пешеходные дорожки шириной 1 м проложены от двух двух входов 

на территорию строительства к временным зданиям и строящемуся 

зданию; 

− временные здания, расположенные вне опасной зоны действия крана 

в глубине строительной площадки; 

− открытые и закрытые склады и навесы расположенные в зоне 

обслуживания краном. Расстояние от открытых и закрытых складов 

до осей движения крана составляет 5,66 м, до наружной части 

проектируемого здания составляет 11,78 м, до временных дорог 

составляет 1,2 м; 

− источники электроснабжения, водоотведения и водоснабжения. В 

местах пересечения временных дорог трубопроводы и кабели 

прокладываются в гильзах под землей или подвешены на высоту 5 м 

на опорах; 

− три пожарных гидранта, расположенных возле складов и временных 

зданий; 

− пожарные щиты, расположенные около складов и временных зданий; 

− обозначены опасные зоны от падения предметов со здания и при 

перемещении грузоподъемной техникой, а также границы 

обслуживания краном; 
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− указаны стоянки крана и траектория его движения, стоянки крана 

расположены с двух продольных сторон здания; 

− питьевой фонтанчик; 

− обозначены знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015; 

− мусорные контейнеры; 

Определяем границы опасной зоны работы крана с возможным 

падением и рассеиванием переносимого груза: 

 

Rоп=Rмах+0,5lмах+lбез=23,65+0,5×3+4,6=29,75 м 

 

Опасная зона обозначена пунктирной линией с флажками на СГП. 

 

4.9 Безопасность труда 

 

При производстве работ в стесненных условия необходимо 

руководствоваться РД 11-06-2007. 

Основные правила и рекомендации при работе в стесненных условия 

указаны в приложении Г. 

 

4.10 Технико-экономические показатели ППР 

 

В таблице 13 представлены технико-экономические показатели. 

 

Таблица 13 – Технико-экономические показатели 

 

Параметр Ед. изм. Количество 

1 2 3 

Объем здания м3 4617,65 

Трудовые затраты рабочих (общие) чед-дн 2684,09 

Трудовые затраты рабочих (усредненные) чел-дн/м3 0,581 

Трудовые затраты машин маш-см 219,1 

Площадь строительной площадки (общая)  м2 5309,0 



59 

 

Продолжение таблицы 13 

 
1 2 3 

Площадь застройки (общая) м2 583,01 

Площадь временных зданий м2 130,5 

Площадь открытых складов м2 108,3 

Площадь закрытых складов м2 44,1 

Площадь навесов м2 163,57 

Общая длина временных дорог м 195 

Общая длина водопроводных труб м 283,99 

Общая длина канализационных труб м 147,99 

Общая длина низковольтных сетей м 268,16 

Максимальное число рабочих в день человек 16 

Минимальное число рабочих в день человек 2 

Среднее число рабочих в день человек 9 

Коэффициент равномерности потока по числу рабочих – 0,563 

Коэффициент равномерности потока по времени – 0,52 

Фактическая продолжительность строительства – 314 

Нормативная продолжительность строительства – 321 

 

Выводы по разделу «Организация строительства» 

 

В данном разделе разработаны календарный план на 2022-2023 г. И 

строительный генеральный план, расположенные на графический листах №7 

и №8 соответственно. 

Разработка календарного и строительного генерального планов 

сопровождается расчетами, представленными в пояснительной записке. 

Выполненные расчеты: 

− собраны объемы работ; 

− определена потребность в материалах, изделиях и конструкциях; 

− составлена ведомость трудовых затрат рабочих и машин; 

− Запроектированы временные здания, склады и навесы; 

− Запроектированы низковольтные сети и системы водоснабжения и 

водоотведения. 

Сроки строительства по календарному плану составляют 314 дней.
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Объект проектирования – торгово-развлекательный комплекс с 

рестораном Hesburger. 

Место строительства – город Тольятти, Автозаводский район, улица 

Юбилейная. 

При изготовлении железобетонных конструкций использовались 

следующие материалы: 

− бетон класса В25 по ГОСТ 26633-2015; 

− арматурная сталь класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

 Фундамент монолитный ленточный, высота составляет 300 мм. В 

местах опирания колонн на фундаменты проектом предусмотрены 

подколонники с размерами в плане 1,0×1,0 и высотой 0,3 м. 

Глубина заложения фундамента составляет минус 2,3 м. 

Ширина ленточного фундамента составляет: 

− по оси «А», «В», «1» и «6» – 1,8 м. 

− по оси «Б» – 2,4 м. 

Фундаменты устраиваются по бетонной подготовке толщиной 100 мм 

из бетона В7,5. 

Фундаментом под наружную металлическую лестницу являются 

буронабивные сваи диаметром 400 мм и длинной 3,0 м. 

По периметру здания запроектирована фундаментная балка сечением 

400×600 (h) мм. Глубина заложения балки составляет минус 0,7 м. 

Полом подвала является подстилающий слой из монолитного 

железобетона толщиной 200 мм. 

Горизонтальные и вертикальные несущие конструкции выполнены из 

монолитного железобетона. Плиты перекрытия и покрытия запроектированы 
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толщиной 250 мм, капители – 400 мм, а монолитная балка по оси «А» имеет 

размеры 400×500(h) мм. Лестничные марши и площадки имеют толщину 200 

мм. Колонны имеет сечение 400×400 мм, а стены запроектированы толщиной 

200 мм. 

Для обеспечения жесткости сопряжения плиты перекрытия с колонной, 

уменьшения расчетных пролетов и усиления плиты в местах локального 

продавливания проектом предусмотрены капители. Размеры капители в 

плане, следующие: 2,0×2,5 м; 4,3×2,0 м; 2,0×4,0 м; 4,3×4,0 м и т. д. Высота 

капители составляет 150 мм (от низа капители до низа плиты перекрытия или 

покрытия). 

Наружные стены здания запроектированы из кладки 

керамзитобетонных камней толщиной 390 мм марки КСР-ПР-ПС-39-50-F35-

950 (ГОСТ 23747-2015) на растворе марки М100 (ГОСТ 28013-98). 

Армирование кладки принято с применением кладочной сетки 4С [4Вр-1 – 

50/4Вр-1 – 50] (ГОСТ 23279-85) через каждые 3 ряда. 

Утепление наружных стен выполнено по системе мокрый фасад с 

утеплением минеральной ватой «ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ДЕКОР» 

толщиной плит 80 мм изготовленных по ТУ 5763-017-74182181-2015. 

Со стороны улицы все монолитные конструкции утеплены плитами 

«Пеноплекс-32» толщиной 50 мм. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-2020, применяемые с 1 января 

2020 г для базового района (Московская область)» [9]. 

«Используемые нормативы являются показателями потребности 

денежных средств, которые необходимы для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенные для планирования инвестиций в 

объекты капительного строительства» [9]. 

«Для объекта торгово-развлекательного комплекса с рестораном 

Hesburger в городе Тольятти производится расчет стоимости строительства, 

благоустройства и озеленения по сборникам УНЦС: 
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– НЦС 81-02-02-2020 Сборник №02. Административные здания. 

– НЦС 81-02-16-2020 Сборник №16. Малые архитектурные формы. 

– НЦС 81-02-17-2020 Сборник №17 Озеленение» [9]. 

 

5.2 Сметные расчеты стоимости строительства, благоустройства и 

озеленения 

 

Стоимость строительства торгово-развлекательного комплекса с 

рестораном Hesburger определяется по формуле 24. 

 

С = НЦС × М × Кпер × Крег1                                    (24) 

 «где НЦС – выбранный показатель с учетом функционального назначения 

объекта. 

 М – мощность объекта строительства; 

 Кпер – коэффициент перехода от стоимостных показателей базового 

района (Московская область) к уровню цен субъекта Российской 

Федерации; 

Крег1 – коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации, 

связанный с регионально-климатическими условиями» [9]. 

 

Определяем сметную стоимость строительства торгово-

развлекательного комплекса с рестораном Hesburger по формуле 24: 

 

С = 53,81 × 774,06 × 0,91 × 1,01 = 38282,51 тыс. руб. 

«где 53,81 – (НЦС) рассчитанный показатель методом интерполяции по 

формуле 2 с учетом функционального назначения объекта (таблица 02-

01-001 сборник НЦС 81-02-01-2020); 

 774,06 – (М) мощность объекта строительства, м2; 
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 0,91 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Самарской 

области, (п. 27, сборник 02 НЦС 81-02-02-2020, таблица 1); 

1,01 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – 

Самарская область, связанный с регионально-климатическими 

условиями (п. 28, сборник 02 НЦС 81-02-02-2020, таблица 2)» [9]. 

 

По формуле 25 производим интерполяцию значений, взятых из 

таблицы 02-01-001 сборника НЦС 81-02-01-2020 для определения стоимости 

одного квадратного метра. 

 

Пв = Пс − (с − в) ×
Пс−Па

с−а
                                      (25) 

«где  Па – 55,34 тыс. руб.; 

Пс – 48,72 тыс. руб.; 

а – 450 м2; 

с – 1850 м2; 

в – 774,06 м2»[9] 

 

Пв = 48,72 − (1850 − 774,06) ×
48,72−55,34

1850−450
= 53,81 тыс. руб. на 1 м2. 

  

В таблице 14 и 15 представлены объектные сметные расчеты на 

строительство объекта торгово-развлекательного комплекса с рестораном 

Hesburger и благоустройство и озеленение соответственно [12]. 

В ценах по состоянию на 01.01.2020 год в таблице 16 представлен 

сводный сметный расчёт стоимости строительства торгово-развлекательного 

комплекса с рестораном Hesburger [12]. 
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Таблица 14 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01. Здание торгово-развлекательного комплекса с рестораном 

Hesburger 

 

Объект Торгово-развлекательный комплекс с рестораном Hesburger 

 (наименование объекта) 

В ценах на 01.01.2020 г.   Стоимость: 38282,51 

Наименование 

сметного расчета 
Выполняемый вид работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Стоимость единицы 

объема работ, тыс. руб 

Итоговая стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 

Таблица 02-01-001 

НЦС 81-02-02-2020  

Торгово-развлекательный комплекс с 

рестораном Hesburger 
м2 774,06 53,81 

53,81×774,06× 

×0,91×1,01=38282,51 

 Итого:    38282,51 

 

Таблица 15 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект Торгово-развлекательный комплекс с рестораном Hesburger 

 (наименование объекта) 

В ценах на 01.01.2020 г.   Стоимость: 6504,19 

Наименование 

сметного расчета 
Выполняемый вид работ 

Ед. 

изм 

Объем 

работ 

Стоимость единицы 

объема работ, тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 

Таблица 16-06-002-01 

НЦС 81-02-16-2020 

«Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием из литой асфальтобетонной 

смеси однослойные» [9] 

100 

м2 
25,25 166,18 

166,18×25,25× 

×0,91×1 = =3818,4 

Таблица 16-06-002-04 

НЦС 81-02-16-2020 

«Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием из мелкоразмерной плитки» [9] 

100 

м2 
3,18 223,77 

223,77×3,18× 

×0,91×1 = =647,55 
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Продолжение таблицы 15 

 
1 2 3 4 5 6 

Таблица 17-01-002-01 

НЦС 81-02-17-2020 

«Озеленение придомовых территорий с площадью 

газонов 30%» [9] 
100 м2 17,88 125,27 

125,27×17,88× 

×0,91 = 2038,24 

 Итого:    6504,19 

 

Таблица 16 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

  

В ценах на 01.01.2020 г.   Стоимость: 53744,04 

Номера сметных расчётов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат 
Общая сметная стоимость, тыс. 

руб. 

ОС-02-01 
Глава 2. Основные объекты строительства. Торгово-

развлекательный комплекс с рестораном Hesburger 
38282,51 

ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 6504,19 

 Итого 44786,7 

 НДС 20% 8957,34 

 Всего по смете 53744,04 

 

Составленные сметные расчеты были выполнены на основании МДС 81-02-12-2011.
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Выводы к разделу «Экономика строительства» 

 

В таблице 17 отображены основные показатели стоимости 

строительства заданного объекта. 

 

Таблица 17 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.01.2020, тыс. руб. 

Стоимость строительства всего 53744,04 

в том числе: – 

НДС 20% 8957,34 

стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 
3490,74 

Стоимость технологического оборудования 2524,92 

Стоимость фундаментов 3379,33 

Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 м2) 53,81 

Общая площадь здания, м2 774,06 

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 69,43 

Общий объем здания, м3 4617,65 

Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 11,64 

 

Цены указаны с учетом налога на добавочную стоимость. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

Техническим объектом является «Торгово-развлекательный комплекс с 

рестораном Hesburger» в городе Тольятти, Автозаводский район. В разделе 

№ 3 данной работы разработана технологическая карта на устройство 

монолитного железобетонного перекрытия на отметке плюс 4,550 м. 

Перемещение и подача грузов (опалубочные системы перекрытия и стен, 

арматурные стержни, бадья с бетоном) осуществляется гусеничным краном 

ДЭК-323. 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика  

 

Представлен технологический паспорт объекта «Торгово-

развлекательный комплекс с рестораном Hesburger» в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Технологический паспорт торгово-развлекательного комплекса 

с рестораном Hesburger» 

 

Технологи

ческий 

процесс 

Вид 

выполняемы

х работ 

Наименование 

должности 

работника 

Оборудование, 

техническое 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

Устройство 

монолитно

го 

железобето

нного 

перекрытия 

первого 

этажа на 

отм. +4,550 

м 

Установка 

опалубки, 

армирование

, 

бетонирован

ие, 

демонтаж 

опалубки 

Машинист 

крана, 

такелажник, 

плотник, 

арматурщик, 

сварщик, 

бетонщик  

Гусеничный кран 

ДЭК-323; строп 

4СК1-4,0; строп 

2СК1-2,5; стропы 

СКК2-2,0; 

Вертикальная бадья 

PST БН-1; Рамная 

опалубка 

перекрытия 

«ГАММА ST»; 

сварочный аппарат; 

автобетосмеситель 

58147A; виброрейка 

Бетон класса В25, 

арматура класса 

А500С и А240, 

двутавровые балки 

«ПАТРИОТ», 

ламинированная 

фанера «Свеза», 

смазка для 

опалубки TiraLux, 

электроды Э42 
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Паспорт является организационно-технической и конструктивно-

технологической характеристикой. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Произведена идентификация профессиональных рисков в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Идентификация профессиональных рисков 

 

Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и /или вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного и / или вредного 

производственного фактора 

Установка опалубки, 

армирование, 

бетонирование, 

демонтаж опалубки 

Зоны движения техники 

и работы оборудования, 

не оборудованные 

защитными 

ограждениями 

Гусеничный кран ДЭК-323; строп 

4СК1-4,0; строп 2СК1-2,5; стропы 

СКК2-2,0; Вертикальная бадья PST 

БН-1; Рамная опалубка перекрытия 

«ГАММА ST»; сварочный аппарат; 

автобетосмеситель 58147A; 

виброрейка 

Повышенные значения 

показателей шума 

Гусеничный кран ДЭК-323; 

сварочный аппарат; 

автобетосмеситель 58147A; 

виброрейка 

Вероятность поражения 

электрическим током 

Сварочный аппарат; виброрейка 

Повышенные значения 

показателей вибрации 

Виброрейка 

Острые кромки, 

заусенцы 

строп 4СК1-4,0; строп 2СК1-2,5; 

стропы СКК2-2,0; вертикальная бадья 

PST БН-1; рамная опалубка 

перекрытия «ГАММА ST»; арматура 

класса А500С и А240, двутавровые 

балки «ПАТРИОТ», ламинированная 

фанера «Свеза» 

Превышение 

нормальных показатели 

пыли в воздухе 

Производственная пыль 

 

Определены профессиональные риски с выявлением опасных факторов 

их возникновения. 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Согласно международной организацией труда рекомендуется 

применять следующие методы: 

Полная ликвидация фактора пожара 

Ограничение уровней рисков в источниках пожара в случае, если 

достичь полной ликвидации невозможно 

Необходимо регулярно проверять условия труда и состояние здоровья 

рабочих, проверять состояние технических приспособлений, а также 

требуется регулярное информирование рабочих о мерах профилактики и 

защиты. 

В таблице 20 представлены результаты выполненных работ. 

 

Таблица 20 – Организационно-технические методы и технические средства 

устранения негативного воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

 

Опасный и / или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические методы и 

технические средства защиты, 

частичного снижения, полного 

устранения опасного и / или вредного 

производственного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника 

1 2 3 

Зоны движения 

техники и работы 

оборудования, не 

оборудованные 

защитными 

ограждениями 

Определение и фиксация опасных зон; 

использование типовых знаковых и 

радиосигрализаций; применение средств 

индивидуальной защиты рабочими 

Костюм из 

смешанных тканей 

для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий; 

полуплащ 

непромокаемый 

дежурный; 

рукавицы 

комбинированные; 

индивидуальные 

стредства защиты 

(одежда) 

Повышенные значения 

показателей шума 

Применение шумозащитных экранов и 

звукопоглощающих материалов; 

обеспечение рабочих кадров 

индивидуальными защитными 

средствами 

Вероятность 

поражения 

электрическим током 

Согласно ГОСТ 12.1.013-78 необходимо: 

- обеспечить защитное автоотключение 

систем; 

- обеспечить выравнивание потенциалов 

и заземление; 

- использовать предупредительные знаки; 
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Продолжение таблицы 20 

 
1 2 3 

– 

- использовать блокировки; 

- использовать средства индивидуальной 

защиты; 

- осуществить технически грамотный 

подбор изоляции сетей 

– 

Повышенные значения 

показателей вибрации 

Применение средств индивидуальной 

защиты, использование виброгасителей 

Острые кромки, 

заусенцы 

Применение средств индивидуальной 

защиты 

Превышение 

нормальных 

показатели пыли в 

воздухе 

Применение средств индивидуальной 

защиты 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности  

 

Произведена идентификация опасных факторов пожара в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

Торгово-

развлекательный 

комплекс с 

рестораном 

Hesburger 

Гусеничный кран 

ДЭК-323; строп 

4СК1-4,0; строп 

2СК1-2,5; стропы 

СКК2-2,0; 

Вертикальная 

бадья PST БН-1; 

Рамная опалубка 

перекрытия 

«ГАММА ST»; 

сварочный 

аппарат; 

автобетосмеситель 

58147A; 

виброрейка 

Класс 

А 

Пламя, 

искры, 

задымление, 

повышенная 

температура 

«Образующиеся в 

процессе пожара 

осколочные фрагменты, 

крупногабаритные части 

разрушившихся 

строительных зданий, 

инженерных сооружений, 

транспортных средств, 

энергетического 

оборудования, 

технологических 

установок, 

производственного и 

инженерно-технического 

оборудования, агрегатов и 

трубопроводных систем 

нефте-газо-

амиакопроводов» [4] 
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Проведена работа по определению эффективных организационно-

технических технических средств и методов по обеспечению пожарной 

безопасности (приложение Д). Результаты проведенной работы приведены в 

таблице Д.1. 

Проведена работа по выявлению организационных мероприятий, 

которые позволяют предотвратить возникновение пожара или опасных 

факторов. Результаты работы представлены в таблице Д.2. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности торгово-

развлекательного комплекса 

 

Произведена идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Идентификация негативных экологических факторов  

 

Наименование 

Структурные 

составляющие 

технологического 

процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

на атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие на 

литосферу 

Торгово-

развлекательный 

комплекс с 

рестораном 

Hesburger 

Установка 

опалубочных 

систем 

перекрытия; 

сборка 

арматурного 

каркаса; прием и 

укладка бетонной 

смеси в 

опалубку; 

уплотнение и 

последующий 

уход за бетонной 

смесью; разборка 

опалубки 

перекрытия и 

перемещение на 

склад 

Выхлопы и 

выбросы в 

воздух; 

применение 

токсичных 

материалов в 

виде смазки 

опалубки и 

сварочных 

электродов. 

Попадание в 

водоемы и 

сточные воды 

жидкостей, 

образованных 

от 

инструментов 

и 

оборудования, 

смазки 

опалубки и 

поливки 

бетонных 

конструкций, 

а также при 

мойке 

строительной 

техники 

Разрушение 

почвенного 

покрова в 

результате срезки, 

а также попадание 

в почку 

строительного 

мусора и вредных 

химических 

веществ 

образованных в 

результате 

выработки масел и 

строительных 

материалов, таких 

как смазка для 

опалубки, битум и 

утеплитель 



72 

 

Проведена работа по выявлению организационно-технических 

мероприятий с целью снижения негативного антропогенного воздействия 

заданного технического объекта на окружающую среду. Результаты работы 

представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду 

 

Наименование объекта Торгово-развлекательный комплекс с рестораном Hesburger 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Использование строительной техники и оборудование 

прошедших полный комплекс технологического 

обслуживания с устранением всех неисправностей. 

Максимально снизить применение техники путем 

применения рациональной организации процессов и 

регулирования логистики.  

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на 

гидросферу 

Жидкие отходы производив необходимо вывозить с 

территории строительства на специальные предприятия по 

утилизации. Применение комплекса мер, позволяющие 

защитить водоемы и сточные воды от попадания в них 

вредных химических веществ, материалов и мусора. 

Мероприятия по 

снижению негативного 

антропогенного 

воздействия на литосферу 

Весь строительный мусор и отходы строительного 

производственного процесса необходимо складировать в 

герметичные ящики (контейнеры) с последующей 

транспортировок последних на специальные предприятия по 

утилизации. 

 

Выводы по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

В данном разделе рассмотрены вопросы безопасности и экологичности 

при строительстве торгово-развлекательного комплекса с рестораном 

Hesburger. Представлена конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика процесса на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия на отм. +4,550 м в формате технологического 

паспорта. Произведена идентификация профессиональных рисок и 

предложены методы их снижения. Произведена идентификация опасных 

факторов пожара и негативных экологических факторов, а также предложены 

технические средства и мероприятия обеспечения безопасности.  
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Заключение 

 

Разработан торгово-развлекательный комплекс с рестораном Hesburger 

в г. Тольятти согласно заданию на выпускную квалификационную работу. 

В процессе выполнения работы были выполнены поставленные задачи: 

− проработаны архитектурно-художественные, конструктивные и 

объемно-планировочные решения. Произведен расчет и подбор 

теплоизоляционного материала наружных стен и покрытия; 

− в программном комплексе Лира-САПР выполнен расчет монолитной 

плиты перекрытия первого этажа на отм. +4,800 и выполнено 

конструирование плиты. 

− разработана технологическая карта на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия первого этажа на отм. + 4,800 м. 

Произведен подбор и привязка монтажного крана, составлена 

потребность в материально-технических ресурсах, прописаны 

основные технологические операции, а также указаны требования к 

качеству приема выполненных работ; 

− в разделе «Организация строительства» запроектирован 

строительный генеральный план и составлен календарный план на 

2022-2023г; 

− в разделе «Экономика строительства», на основании укрупнённых 

нормативных цен строительства НЦС 81-02-2020, рассчитана 

сметная стоимость строительства; 

− в разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

произведена характеристика процесса на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия на отм. +4,800 м. 

Проидентифицированы профессиональные риски, опасные факторы 

пожара и негативные экологические факторы воздействия на 

атмосферу с последующим предложением методов их снижения или 

устранения.  
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Приложение А 

Дополнение к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Ведомость перемычек 

 

Марка 

поз. 
Схема сечения 

1 2 

ПР-1 

 

ПР-1.1 

 

ПР-2 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 
ПР-3 

 

ПР-4 

 

ПР-5 

 

ПР-6 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 
ПР-7 

 

ПР-8 

 

ПР-9 

 

ПР-10 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 
ПР-11 

 

ПР-12 

 

 

Таблица А.2 − Спецификация перемычек 

 

Поз. 
Обозначение Наименование 

Количество, шт Масса 

ед., кг 
Прим. 

1 2 Всего 

1 ГОСТ 948-2016 3ПБ 18-37-п 21 12 33 119 – 

2 3ПБ 16-37-п 3 3 6 102 – 

3 ГОСТ 8509-93 L125х8, l=1200 мм 4 – 4 18,552 – 

4 L125х8, l=1400 мм 2 – 2 21,644 – 

5 L125х8, l=1700 мм 2 – 2 26,282 – 

6 ГОСТ 27772-

88, С245 

  

Металлическая балка МБ-4 1 1 2 81,2 – 

7 Металлическая балка МБ-5 – 1 1 675,2 – 

8 Металлическая балка МБ-1 1 1 2 226,6 – 

9 Металлическая балка МБ-2 1 3 4 397,8 – 

10 Металлическая балка МБ-3 1 2 3 213,8 – 

11 ГОСТ 948-2016 

  

  

2ПБ 13-1-п 13 – 13 54 – 

12 2ПБ 10-1-п 5 3 8 43 – 

13 2ПБ 19-3-п 1 – 1 81 – 

 

 

 



81 

 

Продолжение Приложения А 

Таблица А.3 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 

Тип 

пола 
Схема пола или тип по серии Данные элементов пола 

Площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 

110 1 

  

1. Брусчатка - 60 мм (min) 

150,4 

2. Цементно-песчаная стяжка марки М150 - 30 мм 

3. Бетон В20, W6, F200 - 150 мм 

4. Полиэтиленовая пленка - 0,2 мм 

5. Щебень (фракции 5-20 мм) переменный песком с уплотнением - 150 мм 

6. Уплотненный грунт основания 

101, 103-

109, 111-

123 

2 

  

1. Плитка керамическая - 8 мм 

360,6 

2. Плиточный клей - 10 мм 

3. Цементно-песчаная стяжка М150 - 30 мм 

4. Гидроизоляция - 2 слоя наплавляемого материала "Унифлекс-П" с 

заведением на стену 300 мм 

5. Битумно-полимерный праймер "Техно-Николь №1" 

6. Цементно-песчаная стяжка М150 - 30 мм 

7. Монолитная плита перекрытия 220 мм 

201-204 3 

 

1. Плитка керамогранитная - 10 мм 

356,2 

2. Плиточный клей - 10 мм 

3. Цементно-песчаная стяжка М150 - 80 мм 

4. Монолитная плита перекрытия 220 мм 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 

102 4 

 

1. Плитка керамогранитная - 10 мм 

5,8 

2. Плиточный клей - 10 мм 

3. Цементно-песчаная стяжка М150 - 60 мм 

4. Монолитная плита перекрытия 220 мм 

 

Таблица А.4 – Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество, шт 

Масса ед., кг Примечание 
1 эт. 2 эт. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – Витражи – – – – – 

Вт-1 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-2200 Г1 1 – 1 – – 

Вт-2 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-1000 Г1 1 1 2 – – 

Вт-3 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-4700 Г1 – 1 1 – – 

Вт-4 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-7700 Г1 – 1 1 – – 

Вт-5 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-4600 Г1 1 3 4 – – 

Вт-6 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-2700 Г1 1 1 2 – – 

Вт-7 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 4850-1500 Г1 2 2 4 – – 

Вт-8 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 4850-300 Г1 4 4 8 – – 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-1500 Г1 1 – 1 – – 

ОК-2 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-1300 Г1 3 2 5 – – 

ОК-3 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-1400 Г1 2 1 3 – – 

ОК-4 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПД 2600-1200 Г1 1 1 2 – – 

– – Двери – – – – – 

1 ГОСТ 23747-2015 ДАН О БпрДвР 2100-1500 3 2 5 – – 

2 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Л Бпр О 2100-1100 7 1 8 – – 

3 НПО Пульс ДПМ-30 2100-700 2 – 2 – – 

4 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Пр Бпр О 2100-800 3 4 7 – – 

5 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Пр Бпр О 2100-700 3 – 3 – – 

6 НПО Пульс ДПМ-30 2100-1000 1 – 1 – – 

7 ГОСТ 23747-2015 ДАН Г Бпр Дв Р 2100-1200 1 – 1 – – 

8 ГОСТ 31173-2016 ДСВ В Оп Пр Бпр О 2100-900 5 – 5 – – 

9 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Бпр Дв Р 2100-1400 1 – 1 – – 
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Приложение Б 

Дополнение к расчетно-конструктивному разделу 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Моделирование типового этажа 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Модель здания в режиме аналитики  
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Расчетная модель здания после триангуляции элементов 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Перемещения узлов пластин вдоль оси Z  



86 

 

Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Усилия Мх 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Усилия Мy  
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.7 – Площадь полной арматуры на 1пм по X у верхней грани 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Площадь полной арматуры на 1пм по Y у верхней грани  
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.9 – Площадь полной арматуры на 1пм по X у нижней грани 

 

 

 

Рисунок 10– Площадь полной арматуры на 1пм по Y у нижней грани  
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок 13– Эпюра моментов My в балке Бм-1 

 

 

 

Рисунок 14– Эпюра материалов в балке Бм-1 
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Приложение В  

Дополнение к разделу технологии строительства 

 

Таблица В.1 – Основные монтажные приспособления 

 

Наименова

ние  

Приспособ

ления 

Назначение, 

Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
с

ть
, 
т 

М
ас

са
, 

к
г 

В
ы

со
та

  

С
тр

о
п

а,
 м

 

4СК1-4,0 

Строп канатный 

четырехветвевой от 

производителя 

«EUROLIFT GROUP». 

Назначение – выгрузка, 

загрузка, монтаж и т.п.  

 

 

 

4 0,06 2 

2СК1-2,5 

Строп канатный 

двухветвевой от 

производителя 

«EUROLIFT GROUP». 

Назначение – выгрузка, 

загрузка, монтаж и т.п.  

 

 

2,5 0,04 2,5 

ССК2-2,0 

Строп канатный 

кольцевой от 

производителя 

«EUROLIFT GROUP». 

Такелажное назначение. 

 

 

 

2 0,02 2 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.2 – Спецификация максимальных масс поднимаемых элементов 

 

Наименование 

поднимаемых элементов 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
та

, 
т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

 

Эскиз с 

размерами, мм 

Г
р
у
зо

-т
ь
, 
т 

М
ас

са
, 
т 

д
л
и

н
н

а 
ст

р
о
п

а,
 м

 

Крупнощитовая стеновая 

опалубка «ГАММА», 

производство ООО 

«ТЕХНОКОМ-БМ» 

0,59 
2СК1-2,5 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

2,5 0,04 2,5 

Вертикальная бадья PST 

БН-1 с бетоном 

 

(самый удаленный и 

тяжелый груз) 

3,29 
4СК1-4,0 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

4,0 0,06 2 

Стержневая арматура 2,19 

2СК1-2,5 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

2,5 0,04 2,5 

ССК2-2,0 -2 шт 

ГОСТ 58753-2019 
2,0 0,02 2 

Корзина с рамной 

опалубкой перекрытия 

«ГАММА ST» , 

производство ООО 

«ТЕХНОКОМ-БМ» 

1,66 

4СК1-4,0 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

4,0 0,06 2 

СКК2-2,0 -2 шт 

ГОСТ 58753-2019 
2,0 0,03 3 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.3 – Допускаемые отклонения в размерах и положении 

выполненных конструкций 

 

Отклонения 

Величина 

допускаемых 

отклонений 

Опалубочные работы  

Отклонение поверхности палубы опалубки на глубину не более 2 мм 

Отклонение высотных отметок  7 мм 

Прогиб палубы опалубки, не более 10 мм 

Зазор между листами фанеры не более 2 мм 

Отклонение внутренних размеров коробов балок и капителей не более 5 мм 

Арматурные работы  

Отклонение расстояния между стержнями арматуры 10 мм 

Отклонение толщины защитного слоя 5-8 мм 

Бетонные работы  

Осадка конуса при подаче смеси бадьей не менее 40 мм 

Прочность бетона поверхностей рабочих швов не менее МПа 1,5 

Высота сбрасывания смеси не более 1 м 

Местные неровности поверхности бетона при проверке правилом 2 м 5 мм 

Размер поперечного сечения элементов +6 мм,-3 мм 

Разница отметок на стыке двух смежных поверхностей 3 мм 

Нагружение конструкции при наборе прочности не менее МПа 1,5 

Отклонение плоскости по горизонтали 20 мм 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.4 – Операционный контроль качества 

 

Операции, 

подлежащие 

контролю 

Состав контроля Способ контроля Время контроля 

Лица, 

осуществляющие 

контроль 

1 2 3 4 5 

Приемка 

арматуры 

Соответствие арматурных стержней и сеток 

проекту по паспорту 
Визуальный 

До начала работ по 

армированию 

Производитель 

работ 

Складирование 

арматурных 

стержней и 

сеток 

Правильность хранения и складирования Визуальный 
До начала работ по 

армированию 
Мастер 

Армирование 

конструкций 
Согласно проектной документации Визуальный 

Во время проведения работ 

по армированию 
Мастер 

Приемка 

опалубочных 

систем 

Проверка паспортов и сертификатов, 

комплектности, маркировок 
Визуальный 

До начала работ по 

установки опалубки 

Производитель 

работ 

Установка 

опалубочных 

систем 

Соблюдение установки опалубочных 

систем согласно ППР. Проверка 

допускаемых отклонений при установке. 

Правильность положения 

формообразующей поверхности 

Геодезический и 

измерительный инструмент 

По завершению установки 

опалубочных систем 

Геодезист, 

мастер 

Укладка 

бетонной 

смеси в 

конструкции 

Качество бетонной смеси Конус 

До начала работ по 

укладки смеси в 

конструкцию 

Лаборант, мастер 

 Соблюдение технологии укладки смеси Визуально 
Во время проведения работ 

по укладки смеси 
Мастер 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 

 

– 

Толщина слоя бетонной смеси при 

уплотнении. Правильность установки 

вибраторов и шаг установки 

Визуально, измерительный 

инструмент 

Во время проведения работ 

по укладки смеси 
Мастер 

Уход за 

смесью бетона 

при твердении 

Соблюдение режимов влажности и 

температуры 

Лабораторный контроль, 

влагомер, термометр 

Во время набора бетоном 

прочности 
Лаборант 

Демонтаж 

опалубочных 

систем 

Соблюдение последовательности 

проведения работ 

Визуальный и лабораторный 

контроль 

При наборе бетоном 

распалубочной прочности 
Лаборант 

Подготовка 

опалубочных 

систем 

Очистка систем опалубки он наплывов 

бетонной смеси 
Визуально 

После выполнения 

демонтажных работ 
Мастер 
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Продолжение Приложения В 

Требования к качеству и приемке работ 

«Приемка выполненной железобетонной конструкции должна 

включать: 

− освидетельствование конструкции, включая контрольные испытания 

и замеры; 

− наличие и соответствию рабочему проекту проемов, отверстий, 

закладных деталей, деформационных швов т.п.; 

− проверку всей документации по приемке и испытанию материалов, 

изделий и полуфабрикатов, которые были использованы при 

возведении железобетонной конструкции; 

− соответствие выполненной конструкции рабочему проекту и 

правильность ее положения о осях и по высотным отметками. 

− качество поверхности выполненной конструкции» [24]. 

«Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 

документации, материалов и изделий, операционный контроль производства 

работ по устройству монолитного перекрытия и приемочный контроль 

качества выполненных работ по перекрытию» [24]. 

«При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее 

комплектности и достаточности в ней технической информации. При 

входном контроле материалов и изделий проверяется соответствие их 

стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных 

документов, паспортов и других сопроводительных документов. Результаты 

проведения входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного 

учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования» [24]. 

«Поступающая на строительство арматурная сталь, закладные детали 

при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам» [24]. 

«Каждый пакет, бухта или пучок арматурной стали должны иметь 

металлическую бирку завода-поставщика» [24]. 
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Продолжение Приложения В 

«Каждая партия арматурной стали должна быть снабжена 

сертификатом, в котором указываются наименование завода-изготовителя, 

дата и номер заказа, диаметр и марка стали, время и результаты проведения 

испытаний, масса партии, номер стандарта» [24]. 

 «При несоответствии данных сопроводительных документов и 

результатов проведенных контрольных испытаний этим требованиям партия 

арматурной стали в производство не допускается» [24]. 

«При входном контроле необходимо учитывать класс (марку) бетона по 

прочности на сжатие, который должен соответствовать указанному в рабочих 

чертежах. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-91» [24]. 

«Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве, 

который включает следующие положения: 

− наименование вышестоящей организации; 

− изготовитель; 

− потребитель; 

− дата и время отправки бетонной смеси; 

− вид бетонной смеси и ее условное обозначение; 

− номер состава бетонной смеси; 

− класс или марка бетона по прочности на сжатие в возрасте, сут; 

− класс или марка бетона по прочности на растяжение при изгибе; 

− коэффициент вариации прочности бетона; 

− требуемая прочность бетона; 

− проектная марка по средней плотности (для легких бетонов); 

− наибольшая крупность заполнителя; 

− удобоукладываемость бетонной смеси у места укладки, см; 

− номер сопроводительного документа» [24].  
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Продолжение Приложения В 

Требования по безопасности труда 

«Рабочие должны проходить инструктаж по технике безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения», а также должны иметь 

разрешение на выполнение конкретного вида работы» [24]. 

«Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 

ознакомления (под расписку) с технологической картой и, в случае 

необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске» [24]. 

«Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты (каски, рукавицы, очки защитные, пояса предохранительные и др.) и 

обязаны пользоваться ими» [24]. 

«Электробезопасность на строительной площадке, участках работ, 

рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования» [24]. 

«В течение всего периода эксплуатации электроустановок на 

строительных площадках должны применять знаки безопасности по ГОСТ Р 

12.4.026-2015» [24]. 

«Лица, ответственные за содержание строительных машин в 

работоспособном состоянии, обязаны обеспечивать техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационных 

документов завода-изготовителя» [24]. 

«К машинистам грузоподъемных машин должны предъявляться 

дополнительные требования по безопасности и охране труда» [24]. 

«Организации и физические лица, применяющие машины, 

транспортные средства, производственное оборудование и другие 

механизмы, должны обеспечивать их работоспособное состояние» [24]. 

 

 

https://files.stroyinf.ru/Data1/8/8629/index.htm
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Продолжение Приложения В 

«Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация 

средств механизации, определяется согласно документации завода-

изготовителя этих средств» [24]. 

«При работе в ночное время должно быть обеспечено достаточное 

освещение стоянки крана и места укладки бетонной смеси в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.046-2014» [24]. 

«При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

отключать» [24]. 

«Сварочные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.002-2014 и ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации» [24]. 

«Передвижные источники сварочного тока на время их передвижения 

необходимо отключать от сети» [24]. 

«Не допускается производить ремонт сварочных установок под 

напряжением» [24]. 

«Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной 

сварочной установкой не должна превышать 10 м. Изоляция проводов 

должна быть защищена от механических повреждений (данные требования 

не относятся к питанию установки по троллейной системе)» [24]. 

«При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над 

установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из 

несгораемых материалов. При отсутствии навесов электросварочные работы 

во время дождя или снегопада должны быть прекращены» [24]. 

«К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие 

соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований 

безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющие 

квалификационное удостоверение» [24]. 
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Продолжение Приложения В 

«При поступлении на работу электросварщики должны пройти 

предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе в 

установленном порядке проходить периодические медицинские осмотры» 

[24]. 

«Электросварщикам необходимо иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II» [24]. 

«Электросварщики должны обеспечиваться средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 

выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительными приспособлениями» 

[24]. 

«Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа» 

[24]. 

«При обработке стержней арматуры, выступающих за габариты 

верстака, необходимо ограждать рабочее место, а у 2-х сторонних верстаков, 

кроме этого, разделять верстак посередине металлической сеткой высотой не 

менее 1 м. При резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 

0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет» [24]. 

«Необходимо закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в 

местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м» [24]. 

«Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них 

запасов арматуры» [24]. 

«Запрещается находиться на каркасе до его окончательной установки и 

раскрепления и оставлять без закрепления установленную арматуру» [24]. 

«При производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть 

ограждена инвентарным ограждением высотой не менее 1,2 м с отбойной 

доской по низу ограждения высотой 10 см» [24]. 

«Для прохода людей при бетонировании конструкции по арматурным 

каркасам должны быть уложены деревянные настилы» [24]. 
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Продолжение Приложения В 

«Запрещается работать с непроверенных лесов, подмостей, а также 

настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры» [24]. 

«Перед началом работы машинисты кранов обязаны: 

− надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

− предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить путевой лист и задание с 

учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики 

выполняемой работы. После получения задания на выполнение 

работы машинисты обязаны: 

− проверить исправность конструкций и механизмов крана;  

− совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных 

грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их 

исправность и наличие на них клейм или бирок с указанием 

грузоподъемности, даты испытания и номера; 

− осмотреть место установки и зону работы крана и убедиться, что 

уклон местности, прочность грунта, габариты приближения 

строений соответствуют требованиям, указанным в инструкции по 

эксплуатации крана» [26]. 

«Машинист во время управления краном не должен отвлекаться от 

своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт 

механизмов» [26].  

«Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов 

передвижения, вращения или подъема не разрешается» [26].  

«При обслуживании крана двумя лицами – машинистом и его 

помощником или при наличии на кране стажера ни один из них не должен 

отходить от крана даже на короткое время, не предупредив об этом 

остающегося на кране» [26]. 
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Продолжение Приложения В 

«При необходимости ухода с крана машинист обязан остановить 

двигатель. При отсутствии машиниста его помощнику или стажеру 

управлять краном не разрешается» [26]. 

«Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан 

убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать 

предупредительный звуковой сигнал» [26].  

«Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и 

грузоподъемность крана следует устанавливать в соответствии с указаниями, 

содержащимися в руководстве по эксплуатации крана. При отсутствии таких 

указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна 

устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно 

перемещение крана и поворот стрелы не разрешается» [26]. 

«Установка крана для работы на насыпанном и не утрамбованном 

грунте, на площадке с уклоном более указанного в паспорте, а также под 

линией электропередачи, находящейся под напряжением, не допускается» 

[26]. 

«Машинист обязан устанавливать кран на все дополнительные опоры 

во всех случаях, когда такая установка требуется по паспортной 

характеристике крана. При этом он должен следить, чтобы опоры были 

исправны и под них подложены прочные и устойчивые подкладки» [26]. 

«Запрещается нахождение машиниста в кабине при установке крана на 

дополнительные опоры, а также при освобождении его от опор» [26]. 

«Перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены 

производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться 

люди, не допускается. В исключительных случаях перемещение может 

производиться после разработки соответствующих мероприятий (по 

согласованию с органами госгортехнадзора), обеспечивающих безопасное 

выполнение работ» [26]. 
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Продолжение Приложения В 

«Совместная работа по перемещению груза двумя кранами и более 

может быть допущена только в соответствии с проектом производства работ, 

с приведением схемы строповки, последовательности выполнения операций. 

Положения грузовых канатов, а также требований к подготовке площадки и 

других требований по безопасному перемещению груза» [26]. 

«Машинист должен работать под непосредственным руководством 

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при 

загрузке и разгрузке полувагонов, при перемещении груза двумя кранами, 

работе по наряду-допуску вблизи линии электропередачи, при перемещении 

груза над перекрытиями, под которыми размещены производственные или 

служебные помещения, где могут находиться люди, а также в других 

случаях, предусмотренных проектами производства работ» [26]. 

«При перемещении груза машинисты обязаны выполнять следующие 

требования: 

− выполнять работу по сигналу стропальщика. Обмен сигналами 

между стропальщиком и крановщиком должен производиться по 

установленному в организации порядку. Сигнал «Стоп» машинист 

обязан выполнять независимо от того, кто его подал; 

− перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом 

стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости 

уйти из зоны перемещения груза. Подъем груза можно производить 

после того, как люди покинут указанную зону. Стропальщик может 

находиться возле груза во время его подъема или опускания, если 

груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки; 

− производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200—300 

мм для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, 

устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего 

груз можно поднимать на нужную высоту» [26];  
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Продолжение Приложения В 

− «установка крюка подъемного механизма над грузом должна 

исключать косое натяжение грузового каната; 

− производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200—300 

мм для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, 

устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего 

груз можно поднимать на нужную высоту; 

− при подъеме груза выдерживать расстояние между обоймой крюка и 

оголовком стрелы не менее 0,5 м; 

− при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать 

его на высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути 

предметами; 

− при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась 

выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету; 

− техническое обслуживание крана следует осуществлять только после 

остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и 

пневматической системах, кроме тех случаев, которые 

предусмотрены инструкцией завода изготовителя» [26]. 

«При подъеме и перемещении грузов машинисту запрещается: 

− производить работу при осуществлении строповки случайными 

лицами, не имеющих удостоверения стропальщика, а также 

применять грузозахватные приспособления, не имеющие бирок и 

клейм. В этих случаях машинист должен прекратить работу и 

поставить в известность лицо, ответственное за безопасное 

производство работ кранами; 

− поднимать или кантовать груз, масса которого превышает 

грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. Если машинист 

не знает массы груза, то он должен получить в письменном виде 

сведения о фактической массе груза у лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами» [26];  
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Продолжение Приложения В 

− «опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность 

крана становится меньше массы поднимаемого груза; 

− производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом; 

− подтаскивать груз по земле, рельсам и лагам крюком крана при 

наклонном положении канатов, а также передвигать 

железнодорожные вагоны, платформы, вагонетки или тележки при 

помощи крюка; 

− отрывать крюком груз, засыпанный землей или примерзший к 

основанию, заложенный другими грузами, закрепленному болтами 

или залитый бетоном, а также раскачивать груз в целях его отрыва; 

− освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные 

приспособления; 

− поднимать железобетонные изделия с поврежденными петлями, груз, 

неправильно обвязанный или находящийся в неустойчивом 

положении, а также в таре, заполненной выше бортов; 

− опускать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также 

ближе 1 м от края откоса или траншей; 

− поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также 

неуравновешенный и выравниваемый массой людей или 

поддерживаемый руками; 

− передавать управление краном лицу, не имеющему на это 

соответствующего удостоверения, а также оставлять без контроля 

учеников или стажеров при их работе; 

− осуществлять погрузку или разгрузку автомашин при нахождении 

шофера или других лиц в кабине; 

− поднимать баллоны со сжатым или сжиженном газом, не уложенные 

в специально предназначенные для этого контейнеры; 

− проводить регулировку тормоза механизма подъема при поднятом 

груза» [26]. 
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Продолжение Приложения В 

«При потери устойчивости крана во время подъема или перемещения 

груза машинист обязан немедленно прекратить работу, уменьшить вылет 

стрелы, подать предупредительный сигнал, опустить груз на землю или 

площадку и установить причину аварийной ситуации» [26]. 

«При случайном касании стрелой или грузовым канатом линии 

электропередачи машинист должен предупредить работающих об опасности 

и отвести стрелу от проводов линии электропередачи. Если это выполнить 

невозможно, то машинист должен выпрыгнуть из кабины на землю таким 

образом, чтобы в момент касания ногами земли не держаться руками за 

металлические части крана» [26]. 

«При возникновении на кране пожара машинист обязан приступить к 

его тушению используя подручные средства, одновременно вызвав через 

членов бригады пожарную охрану. При пожаре на электрическом кране 

должен быть отключен рубильник, подающий напряжение на кран» [26]. 

«Машинист обязан опустить груз, прекратить работу крана и поставить 

в известность об этом ответственного за безопасное производство работ по 

перемещению грузов кранами, а также лицо по надзору за эксплуатацией 

кранов в следующих случаях: 

− при возникновении неисправности механизмов крана, при которых 

согласно инструкции завода-изготовителя запрещается его 

эксплуатация; 

− при ветре, скорость которого превышает допустимую; 

− при ухудшении видимости в вечернее время, сильном снегопаде и 

тумане, когда машинист плохо различает сигналы стропальщика и 

перемещаемый груз; 

− при закручивании каната грузового полиспаста» [26]. 

«По окончании работы машинист обязан: 

− опустить груз на землю; 

− отвести кран на место стоянки и затормозить его»;  
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Продолжение Приложения В 

− «установить стрелу крана в положение, определяемое инструкцией 

завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана; 

− остановить двигатель, отключить рубильник; 

− закрыть дверь кабины на замок; 

− сдать путевой лист и сообщить своему сменщику, а также лицу, 

ответственному за безопасное производство работ по перемещению 

грузов кранами, обо всех неполадках, возникших во время работы, 

и сделать в вахтенном журнале соответствующую запись» [26]. 

«При работе крана согласно требованиям ст. 9.5.19 ПБ 10-382-00 не 

допускается: 

− подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, 

заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого 

бетоном; 

− подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при 

наклонном положении грузовых канатов без применения 

направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение 

грузозахватных канатов; 

− освобождение краном защемленных грузом стропов, цепей или 

канатов; 

− перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или 

подвешенного за один рог двурогого крюка; 

− нахождение людей возле работающего стрелового крана во 

избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями 

крана; 

− перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

− оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. 

Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время 

их перемещения должны применяться крючья или оттяжки 

соответствующей длины» [13];  
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Продолжение Приложения В 

− «выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка 

стропов на весу; 

− подача груза в оконные проемы, на балконы и лоджии без 

специальных грузоприемных площадок или специальных 

приспособлений; 

− работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и 

тормозах; 

− подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, 

площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, а также механизмами 

подъема и телескопирования стрелы; 

− посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей; 

− нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании 

без груза» [13]. 

«При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами 

необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 

− работать грузоподъемными механизмами и механизмами 

передвижения крана по сигналу стропальщика; 

− немедленно приостанавливать работу по сигналу "Стоп" независимо 

от того, кем он подан; 

− подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех 

перемещениях выполнять плавно, без рывков; 

− перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться в том, 

что вблизи груза, штабеля, железнодорожного сцепа, вагона, 

автомобиля и другого места подъема или опускания груза, а также 

между грузом и этими объектами не находится стропальщик или 

другие лица; 

− стропить и отцеплять груз необходимо после полной остановки 

грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой 

подвеске или траверсе» [13];  
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Продолжение Приложения В 

− «для подводки стропа под груз необходимо применять специальные 

приспособления; 

− строповку груза необходимо производить в соответствии со схемой 

строповки для данного груза; 

− груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем на 0,5 

м выше встречающихся на пути предметов; 

− опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для 

него место на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение 

груза и легкость извлечения из-под него стропов» [13]. 
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Приложение Г  

Дополнение к разделу организации строительства 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ (СМР) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем 

работ) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Земляные работы 

1 

Срезка 

растительного слоя 

и планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м2 
3,759 

Площадь планировки взяла со СПОЗУ.  

𝐹срез = 𝑎 × 𝑏 = 75,93 × 49,5 = 3758,54 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 3 4 5 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка грунта в 

котловане 

экскаваторами: 

- навымет; 

 

 

 

- с погрузкой 

1000 

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,986 

 

 

 

0,41 

 
Суглинок α=63 , m=0,5; Ан = Ак + 1,2 = 25,2 + 1,2 = 26,4 м 

Вн = Вк + 1,2 = 19 + 1,2 = 20,2м 

 𝐹н = Ан × Вн = 26,4 × 20,2 = 533,28 м2; 

a = Нкотл × 𝑚 = 2,1 × 0,5 = 1,05м 

Ав = Ан + 2 × 𝑎 = 26,4 + 2 × 1,05 = 28,4 м 

Вв = Вн + 2 × 𝑎 = 20,2 + 2 × 1,05 = 22,3 м 

 𝐹в = Ав × Вв = 28,4 × 22,3 = 633,3,2 м2 

𝑉кот =
1

3
× 𝐻кот × (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в × 𝐹н) = 

=
1

3
× 2,1 × (633,32 + 533,28 + √633,32 × 533,28) = 1223,43 м3 

𝑉з
обр

= (𝑉кот − 𝑉констр) × 𝑘𝑝 = (1223,43 − 266,565) × 1,03 = 985,57 м3– навымет 

𝑉констр = 𝑉б.п. + 𝑉ф.л. + 𝑉кол
п.ч. + 𝑉стен

п.ч. + 𝑉фунд
балок + 𝑉клад

цок + 𝑉песок
п.с. + 𝑉ут

фунд
= 

22,832 + 67,08 + 4,096 + 9,4 + 15,175 + 2,44 + 136,992 + 8,55 = 266,57 м3 

𝑉б.п. − п. 7 𝑉ф.л. − п. 8; 𝑉кол
п.ч. − п. 12; 𝑉стен

п.ч. − п. 11;  

𝑉фунд
балок − п. 13; 𝑉клад

цок − п. 15; 𝑉песок
п.с. − п. 16; 𝑉ут

фунд
− п. 18. 

𝑉изб = 𝑉кот × 𝑘𝑝 − 𝑉з
обр

= 1223,43 × 1,14 − 985,57 = 409,14м3 – с погрузкой 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 3 4 5 

3 Планировка дна котлована 
1000 

м2 
0,533 𝐹н = 533,28 м2 

4 Уплотнение дна котлована 
1000 

м3 
0,107 V=Fн×0,2=533,28×0,2=106,66 м3 

5 Обратная засыпка 
1000 

м3 
0,986 𝑉з

обр
= 985,57 м3 

6 

Уплотнение грунта обратной 

засыпки котлована 

пневмотрамбовками 

100 

м3 
0,45 𝑉з = (𝐹в − 𝐹стен) × 0,2 = (633,32 − 23,6 × 17,4) × 0,2 = 44,54 м3 

2. Основания и фундаменты 

7 Устройство бетонной подготовки 
100 

м3 
0,23 

𝑉б.под. = ∑ 𝑙б.п. × 𝑏 × ℎ = (25,2 × 2 + 6,2 × 5) × 2 × 0,1 + 25,2 × 2,6 × 0,1

= 22,832 м3 

8 

Устройство ленточных 

железобетонных фундаментов 

шириной более 1000 мм 

100 

м3 
0,67 

𝑉ф.л.
общ = 𝑉ф.л + 𝑉п.к. = 62,28 + 4,8 = 67,08 м3 

𝑉ф.л. = ∑ 𝑙ф.л. × 𝑏 × ℎ = (25 × 2 + 6,4 × 5) × 1,8 × 0,3 + 25 × 2,4 × 0,3 = 62,28 м3 

𝑉п.к. = 𝑎 × 𝑏 × ℎ × 𝑛 = 1 × 1 × 0,3 × 16 = 4,8 м3 

9 Устройство буронабивных свай м3 2,26 𝑉св = 𝐹сеч × 𝑙 × 𝑛 = 0,1257 × 3 × 6 = 2,2626 м3 

10 
Устройство ленточного 

фундамента крыльца 

100 

м3 
0,11 

𝑉л.ф.
крыльцо

= 𝑃л.ф. × 𝑎 × 𝑏 = (4,95 + 11,8 + 28,95 + 2,95 + 1,75 × 2 + 7,45) × 

× 0,3 × 0,6 = 10,73 м3 

3. Подземная часть 

11 
Устройство железобетонных стен 

подземной части 

100 

м3 
0,094 

Монолитные железобетонные стены подземной части расположены в осях «Б-В/1-2 

и являются стенами лестничной клетки» 

𝑉стен
п.ч = 𝑃ст × 𝛿 × ℎ = (8,7 × 2 + 3,67 × 2) × 0,2 × 1,9 = 9,4 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

12 

Устройство 

железобетонных 

колонн подземной 

части 

100 м3 0,05 𝑉кол
п.ч = 𝑎 × 𝑏 × ℎ × 𝑛 = 0,4 × 0,4 × 1,6 × 16 = 4,096 м3 

13 
Устройство 

фундаментных балок 
100 м3 0,15 

𝑉фунд
балка = 𝑃балок × 𝑎 × 𝑏 = (8,3 + 4,7 + 4,6 × 6 + 1,03 + 2,7 × 2 + 8,1 × 2) × 

× 0,4 × 0,6 = 15,175 м3 

14 

Устройство 

гидроизоляции 

подземной части: 

– горизонтальная; 

 

 

 

 

 

 

– вертикальная 

 

100 м2 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,41 

 

Горизонтальная 

 
Вертикальная 

𝐹гидр
бок = 𝐹фунд

бок + 𝐹подк
бок + 𝐹колон

бок + 𝐹стен
бок + 𝐹балок

бок = 

= 62,4 + 19,2 + 29,44 + 48,526 + 81,636 = 241,2 м2 

𝐹фунд
бок = 𝑃фунд

бок × ℎ = (18,8 × 2 + 25 × 2 + 21,4 × 2 + 6,4 × 6 + 17,63 × 2 + 

+1,97 × 2) × 0,3 = 62,4 м2 

𝐹подк
бок = 4 × 𝑎 × ℎ × 𝑛 = 4 × 1 × 0,3 × 16 = 19,2 м2 

𝐹колон
бок = 4 × 𝑎 × ℎ × 𝑛 = 4 × 0,4 × 1 × 12 + 4 × 0,4 × 1,6 × 4 = 29,44 м2 

𝐹стен
бок = 𝑃стен × ℎ = (4,07 × 2 + 8,7 × 2) × 1,9 = 48,526 м2 

𝐹балок
бок = 𝑃балок

н.конт × ℎ + 𝑃балок
вн.конт × ℎ = (8,7 + 23,6 + 17,4 + 19,53) × 0,6 + 

+(19,13 + 16,6 + 22,8 + 8,3) × 0,6 = 81,636 м2 



113 

 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

15 
Кладка цокольной 

стены из кирпича 
м3 2,44 

Кирпичные стенки расположены в осях «А/1-2» и «А/5-6» 

𝑉клад
цок = ∑ 𝑃клад × ℎ × 𝛿 = (0,4 × 4 + 1,7 × 2) × 1,95 × 0,25 = 2,44 м3 

16 
Подстилающий слой 

из песка 
м3 136,99 

 
𝑉песка = 𝐹песка × 𝛿 = 228,32 × 0,6 = 136,992 м3 

17 
Подстилающий слой 

из бетона 
м3 45,664 

𝐹бет = 𝐹песка; П.16 

𝑉бет = 𝐹бет × 𝛿 = 228,32 × 0,2 = 45,664 м3 

18 

Теплоизоляция 

наружных 

поверхностей 

подземной части 

100 

м2 
0,66 

Пенополистирол ПЕНОПЛЕКС, δ=130 мм 

𝑉изол = 𝐹изолд × 𝛿 = 65,801 × 0,13 = 8,55 м3 

𝐹изол = 𝐹изол
стен + 𝐹изол

балок = 24,263 + 41,538 = 65,801 м2 

𝐹изол
стен = 𝑃изол

стен × ℎ = (8,7 + 4,07) × 1,9 = 24,263 м2 

𝐹изол
балок = 𝑃изол

балок × ℎ = (19,53 + 17,4 + 23,6 + 8,7) × 0,6 = 41,538 м2 

4. Надземная часть 

19 

Устройство 

монолитных 

железобетонных 

стен 

100 

м3 
0,42 

Монолитные железобетонные стены расположены в осях «Б-В/1-2 и являются стенами 

лестничной клетки» 

𝑉стен
1.эт = 𝑃ст × 𝛿 × ℎ − ∑ 𝐹дв × 𝛿 − ∑ 𝐹витр × 𝛿 = (8,7 × 2 + 3,67 × 2) × 0,2 × 4,65 − 

−6,3 × 0,2 − 4,653 × 0,2 = 20,81 м3 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 3 4 5 

– – – – 
𝑉стен

2.эт = 𝑃ст × 𝛿 × ℎ − ∑ 𝐹дв × 𝛿 − ∑ 𝐹витр × 𝛿 = (8,7 × 2 + 3,67 × 2) × 0,2 × 4,65 − 

−3,15 × 0,2 − 7,567 × 0,2 = 20,86 м3 

20 

Устройство 

монолитных 

железобетонных 

колонн 

100 

м3 
0,24 

𝑉кол
1.эт = 𝑎 × 𝑏 × ℎ × 𝑛 = 0,4 × 0,4 × 4,65 × 16 = 11,9 м3 

𝑉кол
2.эт = 𝑎 × 𝑏 × ℎ × 𝑛 = 0,4 × 0,4 × 4,65 × 16 = 11,9 м3 

21 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия и 

покрытия 

100 

м3 
2,452 

𝑉плит
общ = 𝑉плит

1эт + 𝑉плит
2эт = 119,72 + 125,5 = 245,22 м3 

Плита перекрытия первого этажа 

𝑉плит
1.эт = 𝐹плит × 𝛿 + 𝐹капит 1 × 𝛿 + 𝐹капит 2 × 𝛿 = 389,169 × 0,25 + 33,2 × 0,25 + 

+94,195 × 0,15 = 119,72 м3 

𝐹плит = 𝐹плит
общ − 𝐹лк

проем
= 17,4 × 23,6 + 0,55 × 1,5 × 2 − 3,67 × 6,3 = 389,169 м3 

𝐹капит 1 = 𝑎 × 𝑏 = 8,3 × 4 = 33,2 м3 

𝐹капит 2 = ∑ 𝑎 × 𝑏 × 𝑛 = 2,5 × 2,23 + 2,5 × 2 × 5 + 2,5 × 4,3 × 2 + 

+4,3 × 4 + 2 × 4 × 2 + 2,23 × 4 = 94,195 м3 

Плита покрытия 

𝑉плит
2.эт = 𝐹плит × 𝛿 + 𝐹капит 1 × 𝛿 + 𝐹капит 2 × 𝛿 = 412,29 × 0,25 + 33,2 × 0,25 + 

+94,195 × 0,15 = 125,5 м3 

𝐹плит = ∑ 𝑎 × 𝑏 × 𝑛 = 17,4 × 23,6 + 0,55 × 1,5 × 2 = 412,29 м3 

𝐹капит 1 = 𝑎 × 𝑏 = 8,3 × 4 = 33,2 м3 

𝐹капит 2 = ∑ 𝑎 × 𝑏 × 𝑛 = 2,5 × 2,23 + 2,5 × 2 × 5 + 2,5 × 4,3 × 2 + 

+4,3 × 4 + 2 × 4 × 2 + 2,23 × 4 = 94,195 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

22 

Устройство 

железобетонных 

лестничных маршей 

и площадок первого 

этажа: 

– лестничные 

марши; 

– площадки 

100 

м3 

0,04 

0,013 

𝑉лест = ∑ 𝐹сеч × в × 𝑛 = 1,04 × 1,7 × 2 = 3,536 м3 

𝑉площ = 𝑎 × в × 𝛿 = 3,67 × 1,8 × 0,2 = 1,32 м3 

23 

Кладка наружных 

стен из 

керамзитобетонных 

блоков толщиной 

400 мм 

м3 177,44 

𝑉кер
1.эт = ∑ 𝑃ст × ℎ × 𝛿 − ∑ 𝐹ок × 𝛿 − ∑ 𝐹дв × 𝛿 − ∑ 𝐹витр × 𝛿 = 

63,23 × 4,65 × 0,4 − 24,44 × 0,4 − 10,5 × 0,4 − 27,3 × 0,4 = 92,71 м3 

𝑉кер
2.эт = ∑ 𝑃ст × ℎ × 𝛿 − ∑ 𝐹ок × 𝛿 − ∑ 𝐹дв × 𝛿 − ∑ 𝐹витр × 𝛿 = 

63,23 × 4,65 × 0,4 − 13,52 × 0,4 − 3,15 × 0,4 − 65,52 × 0,4 = 84,73 м3 

𝑃ст = 1,03 + 4,7 + 8,3 + 8,1 × 2 + 2,7 × 2 + 4,6 × 4 = 63,23 м 

При расчете периметра учитывалась длинна стен между колоннами и не учитывались 

наружные стены лестничной клетки в осях «1/Б-В» и «В/1-2» 

24 

Устройство 

перегородок из 

кирпича толщиной 

120 мм 

100 

м2 
6,1 

𝐹кирп
1.эт = ∑ 𝑃ст × ℎ − ∑ 𝐹дв = 112,92 × 4,65 − 38,22 = 486,86 м2 

𝐹кирп
2.эт = ∑ 𝑃ст × ℎ − ∑ 𝐹дв = 28,52 × 4,65 − 9,03 = 123,59 м2 

𝑉кирп = 𝐹кирп × 𝛿 = 610,45 × 0,12 = 73,254 м3 

25 

Укладка 

железобетонных 

перемычек 

100 

шт 
0,61 

ГОСТ 948-2016 

3ПБ 18-37-п – 33 шт; 3ПБ 16-37-п – 6 шт; 2ПБ 13-1-п – 54 шт; 

2ПБ 10-1-п – 43 шт;2ПБ 19-3-п – 81 шт 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 3 4 5 

26 

Укладка 

металлических 

перемычек 

т 3,7 

ГОСТ 8509-93 

L125х8, l=1200 мм – 4 шт; М=4×18,552=74,208 кг 

L125х8, l=1400 мм – 2 шт; М=4×21,644=43,288 кг 

L125х8, l=1700 мм – 2 шт; М=4×26,282=52,564 кг 

ГОСТ 27772-88, С245 

Металлическая балка МБ-4 – 2 шт; М=2×81,2=162,4 кг 

Металлическая балка МБ-5 – 1 шт; М=1×675,2=675,2 кг 

Металлическая балка МБ-1 – 2 шт; М=2×226,6=453,2 кг 

Металлическая балка МБ-2 – 4 шт; М=4×397,8=1591,2 кг 

Металлическая балка МБ-3 – 3 шт; М=3×213,8=641,4 кг 

27 

Монтаж наружной 

металлической 

лестницы 

т 2,62 

Наименование Кол-во, шт Профиль Длина, мм Масса за 1 ед, кг Общая масса 

Стойка С-1 2 160×160×6 2135 60,4 120,8 

Стойка С-2 4 160×160×6 4585 129,7 518,8 

Косоур К-1 2 ⊏24П 7485 79,65 159,3 

Косоур К-2 2 ⊏24П 10160 243,85 487,7 

Балка Б-1 3 ⊏20У 2940 54,1 162,3 

Ступень Ст-1 64 В-К-ПУ-5×350 1250 18,3 1171,2 

Итого: 2620,1 
 

5. Кровля 

28 
Устройство 

пароизоляции 

100 

м2 
3,92 𝐹пар = 𝐹кровли = ∑ 𝑎 × 𝑏 × 𝑛 = 16,9 × 23,1 + 0,55 × 1 × 2 = 391,49м2 

29 
Утепление покрытия 

плитами 

100 

м2 
3,92 

Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ толщиной 140 мм. 

𝐹утеп = 𝐹пар = 391,49 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 3 4 5 

30 

Уклонообразующий 

слой керамзита 

толщиной 40-230 мм 

м3 66,55 𝑉кер = 𝐹 × (
𝛿1 + 𝛿2

2
) = 391,49 × (

0,04 + 0,3

2
) = 66,55 м3 

31 

Устройство 

выравнивающей 

стяжки кровли 

толщиной 40 мм 

100 

м2 
3,92 

𝐹ст = 𝐹пар = 391,49 м2 

𝑉ст = 𝐹ст × 𝛿 = 391,49 × 0,04 = 15,66 м3 

32 

Гидроизоляция 

кровли рулонными 

материалами 

100 

м2 
3,92 

Материал: Унифлекс ВЕНТ – 1 слой и Унифлекс ТЕХНОНИКОЛЬ №1 – 1 слой 

𝐹гидр = 𝐹пар = 391,49 м2 

6. Окна и двери 

33 

Установка оконных 

блоков с 

переплетами 

100 

м2 
0,38 

Наименование 1 эт 2 эт 

Окна в блоках керамзитобетонных 24,44 13,52 

𝐹ок
общ

=37,96 м2 

34 

Монтаж витражей с 

двойным 

остеклением 

т 1,58 

Наименование 1 эт 2 эт 

Всего витражей 52,323 93,457 

Витражи в монолитных стенах 4,653 7,567 

Витражи в блоках керамзитобетонных 27,3 65,52 

Самостоятельные 20,37 20,37 

𝐹витр
общ = 158,0 м2; M = 158,0 × 10 = 1580,0 кг 

35 
Остекление стеклом 

витражей 

100 

м2 
1,58 𝐹витр

общ = 158,0 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 
1 2 3 4 5 

36 
Установка блоков в 

дверных проемах 

100 

м2 
0,71 

Наименование 1 эт 2 эт 

Всего дверей 55,02 15,33 

Двери в монолите 6,3 3,15 

Двери в блоках керамзитобетонных 10,5 3,15 

Двери в кирпичной кладке 38,22 9,03 

𝐹дв
общ = 70,35 м2 

7. Полы 

37 
Устройство 

гидроизоляции 

100 

м2 
3,61 

Помещения, подлежащие устройству гидроизоляции: 101, 103-109, 111-123. 

2 слоя наплавляемого «Унифлекс-П» – 360,60 м2 

38 

Устройство 

выравнивающей 

стяжки 

100 

м2 
8,73 

Помещения, подлежащие устройству стяжки толщиной 30 мм: 110. 

Выравнивающая стяжка - 30 мм; 𝐹ст = 150,4 м2 ;V=150,4×0,03=4,512 м3 

Помещения, подлежащие устройству стяжки толщиной 80 мм: 101-109, 111-123, 201-204. 

Выравнивающая стяжка - 80 мм; 𝐹ст = 722,6 м2 ;V=722,6×0,08=57,81 м3 

Итого: 𝐹ст = 722,6 + 150,4 = 873 м2 

39 

Устройство 

покрытий из плит 

керамогранитных 

100 

м2 
3,62 

Помещения, подлежащие облицовке керамогранитом: 102, 201-204. 

Керамогранитная плитка ESTIMA – 20 мм. 𝐹кер−т = 362 м2 

40 

Устройство 

покрытий на 

цементном растворе 

из плиток 

100 

м2 
3,61 

Помещения, подлежащие облицовке керамической плиткой: 101, 103-109, 111-123. 

Керамическая плитка Kerama Marazzi – 8 мм 

𝐹керамич. = 360,60 м2 

41 

Устройство 

покрытий из 

брусчатки 

100 

м2 
1,51 

Брусчатка предусмотрена на террасе – номер 110 в экспликации помещений первого этажа. 

Вдоль осей «В» и «6». Брусчатка – 60 мм. 𝐹брусч. = 150,4 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

42 

Подстилающий слой 

из щебня для 

крыльца 

м3 19,07 𝑉щеб = 𝐹щеб × 𝛿 = (11,65 × 4,95 + 23,55 × 2,95) × 0,15 = 19,07 м3 

43 

Подстилающий слой 

из бетона для 

крыльца 

м3 19,07 𝑉бет = 𝐹бет × 𝛿 = (11,65 × 4,95 + 23,55 × 2,95) × 0,15 = 19,07 м3 

8. Отделочные работы 

44 Утепление фасада 
100 

м2 
7,28 

𝐹ут = 𝐹ф − ∑ 𝐹ок − ∑ 𝐹дв − ∑ 𝐹витр = (23,9 × 11,1 × 2 + 17,7 × 11,1 × 2) − 

−37,96 − 23,1 − 134,14 = 728,32 м2 

45 

Оштукатуривание 

поверхности 

наружных стен 

100 

м2 
7,28 𝐹ошт

н = 𝐹ут = 728,32 м2 

46 

Окраска 

поверхности 

наружных стен 

100 

м2 
7,28 𝐹окр

н = 𝐹ут = 728,32 м2 

47 

Оштукатуривание 

поверхности 

внутренних стен 

100 

м2 
16,65 

Площади стен из кирпича и объемы стен из блока керамзитобетонного 

уже исключают площади проемов в этих стенах 

𝐹ст.кирп
1.эт и 𝐹ст.кирп

2.эт − п. 24; 𝑉ст.керамз
1.эт  и 𝑉ст.керамз

2.эт − п. 23; 

𝐹шт
1.эт = 𝐹ст.кирп

1.эт × 2стр + 𝐹ст.керамз
1.эт = 486,86 × 2 + 231,775 = 1205,5 м2 

𝐹шт
2.эт = 𝐹ст.кирп

2.эт × 2стр + 𝐹ст.керамз
2.эт = 123,59 × 2 + 211,825 = 459,0 м2 

𝐹ст.керамз
1.эт =

𝑉ст.керамз
1.эт

𝛿
=

92,71

0,4
= 231,775 м2 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

    
𝐹ст.керамз

2.эт =
𝑉ст.керамз

2.эт

𝛿
=

84,73

0,4
= 211,825 м2 

𝐹шт = 𝐹ст
без проемов

= 𝐹шт
1эт + 𝐹шт

2эт = 1205,5 + 459,0 = 1664,5 м2 

48 

Окраска 

поверхности 

внутренних стен 

100 

м2 
10,2 

Окрашиваются помещения, не отделанные керамической плиткой 

𝐹окр = 𝐹стен
без проемов

− 𝐹обл
плит = 1664,5 − 644,29 = 1020,21 м2 

49 

Облицовка стен 

керамической 

плиткой 

100 

м2 
6,44 

Помещения, подлежащие облицовыванию плиткой:  

Санитарные узлы, котельная, моечное отделение, горячий цех и прочие. 

𝐹облиц = 𝐹облиц
1эт + 𝐹облиц

2эт = 521,09 + 123,2 = 644,29 м2 

𝐹облиц
1эт. = 𝑃стен.облиц

1.эт × ℎпом − ∑ 𝐹дв − ∑ 𝐹ок = 

= 124,81 × 4,55 − 28,854 − 17,94 = 521,09 м2 

𝐹облиц
2эт. = 𝑃стен.облиц

2.эт × ℎпом − ∑ 𝐹дв = 29,02 × 4,55 − 8,841 = 123,2 м2 

50 

Облицовка потолков 

декоративными 

плитами с 

установкой каркаса 

100 

м2 
7,43 

𝐹пот = 𝐹помещ = 742,84 м2 

𝐹пом
1 эт=366,4 м2; 𝐹пом

2 эт=376,44 м2  

9. Благоустройство 

51 

Устройство 

покрытий 

асфальтобетонных 

100 

м2 
25,25 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок. См. лист ВКР №1 

52 

Устройство 

покрытий из 

тротуарной плитки 

10 

м2 
31,74 Ведомость тротуаров, дорожек и площадок. См. лист ВКР №1 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

53 Устройство газонов 
100 

м2 
16,8 Ведомость элементов озеленения. См. лист ВКР №1 

54 

Посадка 

кустарников-

саженцев в живую 

изгородь 

10 м 8,2 Ведомость элементов озеленения. См. лист ВКР №1 

55 
Посадка деревьев-

саженцев 

10 

шт 
0,5 Ведомость элементов озеленения. См. лист ВКР №1 

56 

Посадка 

многолетних 

цветников 

100 

м2 
0,273 Ведомость элементов озеленения. См. лист ВКР №1 
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в изделиях, материалах и строительных конструкциях 

 

Работы Конструкции, изделия и материалы 

Номер 

работы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

объемов 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

ед. 

Потребность на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Устройство бетонной подготовки 
м3 22,83 

Бетон В7,5 

γ=1900 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,9
 

22,83

43,377
 

8 Устройство ленточных железобетонных 

фундаментов шириной более 1000 мм 
м2 81,6 

Стеновая 

опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

81,6

4,08
 

т 2,48 
Арматурная 

сталь 
т – 

2,48

 

м3 67,08 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

67,08

160,99
 

9 Устройство буронабивных свай 
м3 2,26 

Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

2,26

5,424
 

10 Устройство ленточного фундамента крыльца 
м2 71,53 

Стеновая 

опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

71,53

4,08
 

т 0,397 
Арматурная 

сталь 
т – 

0,397

 

м3 10,73 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

10,73

25,752
 

11 Устройство монолитных железобетонных стен 

подземной части 
м2 47,006 

Стеновая 

опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

47,006

2,35
 

т 0,348 
Арматурная 

сталь 
т – 

0,348
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – м3 9,4 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

9,4

22,56
 

12 Устройство монолитных железобетонных колонн подземной части 
м2 2,56 

Стеновая 

опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

2,56

0,128
 

т 0,152 
Арматурная 

сталь 
т – 

0,152

 

м3 4,096 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

4,096

9,83
 

13 Устройство фундаментных балок 
м2 75,875 

Стеновая 

опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

75,875

3,794
 

т 0,561 
Арматурная 

сталь 
т – 0,561 

м3 15,175 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

15,175

36,42
 

14 Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции подземной 

части 
м2 441,292 

Техноэласт ЭПП в 

2 слоя, 1 рулон = 10 

м2; 

89 рулон 

м2

т
 

1

0,004
 

882,584

3,53
 

15 Кладка цокольной стены из кирпича 
м2 

м3 

9,76 

2,44 

Кирпич 

65120250мм 

γ=1400 кг/м³ 

м3; шт

т
 

1; 420

1,4
 

2,44; 1025

3,416
 

м3 0,056 
Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ т

м3

 
1

1,8
 

0,056

0,1
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 Подстилающий слой из песка 
м3 136,99 

Песок 

γ=1600 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,6
 

136,99

219,18
 

17 Подстилающий слой из бетона 
т 1,69 Арматурная сталь т – 1,69

 

м3 45,664 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

45,664

109,59
 

18 Теплоизоляция наружных поверхностей подземной 

части 
м2 65,801 

Пенополистирол ПЕНОПЛЕКС, =130 

мм 

м2

т
 

1

0,015
 

65,801

0,99
 

19 Устройство монолитных железобетонных стен 
м2 222,642 Стеновая опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

222,642

11,13
 

т 1,542 Арматурная сталь т – 
1,542

 

м3 41,67 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

41,67

100,008
 

20 Устройство монолитных железобетонных колонн 
м2 119,04 Стеновая опалубка 

м2

т
 

1

0,05
 

119,04

5,952
 

т 0,881 Арматурная сталь т – 0,881 

м3 23,8 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

23,8

57,12
 

21 Устройство монолитных плит перекрытия и покрытия 
м2 412,29 Опалубка перекрытия 

м2

т
 

1

0,020
 

412,29

8,25
 

т 9,07 Арматурная сталь т – 9,07 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – м3 245,22 
Бетон B25 

γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

245,22

588,528
 

22 Устройство железобетонных лестничных маршей и 

площадок первого этажа 
м2 24,95 Опалубка перекрытия 

м2

т
 

1

0,020
 

23,95

0,479
 

т 0,18 Арматурная сталь т – 0,18 

м3 4,856 Бетон B25 γ=2400 кг/м³ 
м3

т
 

1

2,4
 

4,856

11,654
 

23 Кладка наружных стен из керамзитобетонных 

блоков толщиной 400 мм 
м3 177,44 

Блок 0,39х0,29х0,188 

γ=700 кг/м³ 

м3, шт

т
 

1; 48

0,7
 

177,44; 8518

124,208
 

  
м3 19,188 

Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,8
 

19,188

34,54
 

24 Устройство перегородок из кирпича толщиной 120 

мм 
м2 

м3 

610,5 

73,26 
Кирпич 65120250мм 

γ=1400 кг/м³ 

м3; шт

т
 

1; 420

1,4
 

73,3; 30770

102,564
 

  
м3 14,04 

Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ т

м3

 
1

1,8
 

14,04

25,27
 

25 Укладка перемычек железобетонных 
шт 61 Железобетонные перемычки 

шт

т
 

1

0,1
 

61

6,1
 

26 Укладка перемычек металлических 

т 3,7 

L125х8, 

l=11,0м 

м. п.

т
 

1

0,0155
 

8

0,1701
 

Металлическая балка составного 

сечения, l=41,06м 

м. п.

т
 

1

0,0858
 

41,06

3,523
 

27 Монтаж наружной металлической лестницы 
т 2,62 Стойка С-1, 160×160×6, l=2,135м 

шт

т
 

1

0,0604
 

2

0,1208
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – – – 

Стойка С-2, 160×160×6, l=4,585м 
шт

т
 

1

0,1297
 

4

0,5188
 

Косоур К-1, ⊏24П, l=7,485м 
шт

т
 

1

0,0797
 

2

0,1593
 

Косоур К-2, ⊏24П, l=10,16м 
шт

т
 

1

0,2439
 

2

0,4877
 

Балка Б-1, ⊏20У, l=2,94м 
шт

т
 

1

0,0541
 

3

0,1623
 

Ступень Ст-1, 

В-К-ПУ-5×350, l=1,25м 

шт

т
 

1

0,0183
 

64

1,1712
 

28 

Устройство пароизоляции кровли м2 391,49 

Биполь ЭПП 

1 рулон = 15 м2; 

76 рулона 

м2

т
 

1

0,0028
 

391,49

1,09617
 

29 
Устройство покрытия плитами м2 391,49 

ТЕХНОРУФ Н ПРОФ; =120 мм м3

т
 

1

0,12
 

391,49

46,98
 

30 Уклонообразующий слой керамзита толщиной 40-

230 мм 
м3 66,55 Керамзитобетон; =40-300 мм 

м3

т
 

1

0,6
 

66,55

39,93
 

31 Устройство выравнивающей стяжки кровли 

толщиной 40 мм 
м3 15,66 

Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,8
 

15,66

28,188
 

32 Устройство гидроизоляционного слоя кровли 
м2 391,49 

Унифлекс ВЕНТ - 10 м2; 

40 рулонов 
м2

т
 

1

0,003
 

391,49

1,174
 

м2 391,49 
Унифлекс ТЕХНОНИКОЛЬ №1 - 10 м2; 40 

рулонов 
м2

т
 

1

0,003
 

391,49

1,174
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Продолжение Приложения Г  

Продолжение таблицы Г.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

33 Установка оконных блоков с переплетами 
м2 37,96 Оконные блоки по проекту 

м2

т
 

1

0,03
 

37,96

1,139
 

34 Монтаж витражей 
т 1,58 Каркас металлический 

м2

т
 

1

0,001
 

158

1,58
 

35 Остекление стеклом витражей 
м2 158 стекло 

м2

т
 

1

0,0025
 

158

0,395
 

36 Установка блоков в дверных проемах 
м2 70,35 Дверные блоки по проекту 

м2

т
 

1

0,03
 

70,35

2,11
 

37 Устройство гидроизоляции пола 

м2 360,6 

Унифлекс П 2 слоя,  

1 рулон = 10 м2; 

73 рулона 

м2

т
 

1

0,003
 

721,2

2,164
 

38 Устройство выравнивающей стяжки полов 
м3 62,322 

Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,8
 

62,322

112,18
 

39 Устройство покрытия пола керамогранитной плиткой 
м2 362 Керамогранитная плитка, =20 мм 

м2

т
 

1

0,042
 

362

15,2
 

40 Устройство покрытий пола керамической плиткой 
м2 360,6 Керамическая плитка, =8 мм 

м2

т
 

1

0,016
 

360,6

5,77
 

41 Устройство покрытий из брусчатнки 
м2 150,4 Брусчатка, =60 мм 

м2

т
 

1

0,12
 

150,4

18,05
 

42 Подстилающий слой из щебня для крыльца 
м3 19,07 

Щебень фракции 5-20 мм 

γ=1360 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,36
 

19,07

25,94
 

43 Подстилающий слой из бетона для крыльца 
т 0,71 Арматура т – 0,71 

м3 19,07 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

19,07

45,768
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Продолжение Приложения Г  

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 Утепление фасада 
м2 728,32 

ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС ДЕКОР, 

=80 мм 

м2

т
 

1

0,10
 

728,32

72,832
 

45 Оштукатуривание поверхности наружных стен 
м2 728,32 

Weber.Vetonit Façade Grey; 

50 мешков 

м2

т
 

1

0,0017
 

728,32

1,238
 

46 Окраска поверхности наружных стен 
м2 728,32 

Текс Универсал; 

14 банок по 13,5 л 

м2

т
 

1

0,00025
 

728,32

0,1821
 

47 Оштукатуривание поверхности внутренних стен 
м2 1664,5 

Weber.Vetonit Base Gyps; 

57 мешок 

м2

т
 

1

0,001
 

1664,5

1,665
 

48 Окраска поверхности внутренних стен 
м2 1020,21 

Pufas Interior; 

12 банок по 16,26 кг 

м2

т
 

1

0,00019
 

1020,21

0,194
 

49 Облицовка стен керамической плиткой 
м2 644,29 Керамическая плитка, =8 мм 

м2

т
 

1

0,016
 

644,29

10,31
 

50 Облицовка потолков декоративными плитами с 

установкой каркаса 
м2 742,84 Панели типа армстронг 

м2

т
 

1

0,005
 

742,84

3,714
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Продолжение Приложения Г 

Таблица Г.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости 

 

  Наименование работ Ед. изм. Обоснование 

Норма времени 

Кол-во 

Трудоемкость 

Состав звена 
чел-час маш-час чел-дн маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Земляные работы 

1 

Срезка растительного слоя и 

планировка площадки 

бульдозером 

1000 м2 01-01-031-02 10 10 3,759 4,70 4,70 Машинист 6р.-1 

2 

Разработка грунта в котловане 

экскаваторами с погрузкой и 

навымет 

1000 м3 – – – – – – 

Машинист 6р.-1 

– навымет 1000 м3 01-01-010-14 16,36 6,56 0,986 2,02 0,81 

– с погрузкой 1000 м3 01-01-012-32 23,42 11,03 0,41 1,20 0,57 

3 Планировка дна котлована 1000 м2 01-02-027-02 0,99 0,99 0,533 0,07 0,07 Машинист 6р.-1 

4 Уплотнение дна котлована 1000 м3 01-02-003-01 13,5 13,5 0,107 0,18 0,18 Машинист 6р.-1 

5 Обратная засыпка 1000 м3 
01-01-033-05, 

01-01-033-11 
20,6 20,6 0,986 2,54 2,54 Машинист 6р.-1 

6 
Уплотнение грунта 

пневмотрамбовками 
100 м3 01-02-005-01 15,15 13,12 0,45 0,85 0,74 

Землекоп 4р.-2, 

2р.-1 

2. Основания и фундаменты 

7 Устройство бетонной подготовки 100 м3 06-01-001-01 153,12 24,05 0,23 4,40 0,69 

Бетонщик 4р.-1, 

2р-1, Машинист 

6р.-1 



130 

 

Продолжение Приложения Г  

Продолжение таблицы Г.3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 

Устройство ленточных 

железобетонных фундаментов 

шириной более 1000 мм 

100 м3 06-01-001-23 286,73 143,73 0,67 24,01 12,04 

Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 

9 
Устройство буронабивных 

свай 
м3 05-01-029-03 3,13 1,73 2,26 0,88 0,49 

Маш.бур.устр. 5р-1; Пом. 

Машиниста 4р. -1; 3р. -1; Бетонщик 

4р.-1 

10 
Устройство ленточного 

фундамента крыльца 
100 м3 06-01-001-22 390,37 152,37 0,11 5,37 2,10 

Плотник 4р.-1; Арматурщик, 2р.-1; 

Бетонщик, 2р.-1; Машинист 6р.-1 

3. Подземная часть 

11 

Устройство монолитных 

железобетонных стен 

подземной части 

100 м3 06-19-002-02 991,24 140,14 0,094 11,65 1,65 

Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 

12 

Устройство монолитных 

железобетонных колонн 

подземной части 

100 м3 06-19-001-01  1453,68 214,08 0,05 9,09 1,34 

Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 

13 
Устройство фундаментный 

балок 
100 м3 06-07-001-01 1160,8 234,8 0,15 21,77 4,40 

Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 

14 

Устройство вертикальной и 

горизонтальной 

гидроизоляции подземной 

части 

100 м2 – – – – – – 

Изолировщик 4р.-2, 2р-2 

 –  вертикальная 100 м2 08-01-003-05 47,35 4,13 2,41 14,26 1,24 

 –  горизонтальная 100 м2 08-01-003-03 20,8 4,11 2 5,20 1,03 
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Продолжение Приложения Г  

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
Кладка цокольной стены из 

кирпича 
м3 08-02-001-09 6,31 0,36 2,44 1,92 0,11 Каменщик 4р-1, 3р-1 

16 Подстилающий слой из песка м3 11-01-002-01 3,29 0,74 136,99 56,34 12,67 Бетонщик 3р-4 

17 
Подстилающий слой из 

бетона 
м3 11-01-002-09 3,66 0,48 45,664 20,89 2,74 Бетонщик 3р-4 

18 

Теплоизоляция наружных 

поверхностей подземной 

части 

100 м2 26-01-036-01 16,14 0,08 0,66 1,33 0,01 Изолировщик 4р.-1, 2р-1 

4. Надземная часть  

19 
Устройство монолитных 

железобетонных стен 
100 м3 06-19-002-02 991,24 140,14 0,42 52,04 7,36 

Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 

20 
Устройство монолитных 

железобетонных колонн 
100 м3 06-19-001-02 1952,59 235,58 0,24 58,58 7,07 

Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 

21 
Устройство монолитных плит 

перекрытия и покрытия 
100 м3 06-08-001-05 836,95 71,25 2,452 256,53 21,84 

Плотник 4р.-1, 2р.-1; Арматурщик 

5р.-1, 2р.-2; Бетонщик 4р.-1, 2р.-2; 

Машинист 6р.-1 

22 

Устройство железобетонных 

лестничных маршей и 

площадок первого этажа 

100 м3   –  –  –  –  –  – Плотник 4р.-1; Арматурщик 5р.-1, 

2р.-1; Бетонщик 4р.-1, 2р.-1;  

Машинист 6р.-1 – лестничные марши 100 м3 06-19-005-01 2472,72 151,32 0,04 12,36 0,76 

– площадки 100 м3 06-20-001-01 3286,61 336,21 0,013 5,34 0,55 
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Продолжение Приложения Г  

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

Кладка наружных стен из 

керамзитобетонных блоков 

толщиной 400 мм 

м3 08-03-002-02 4,59 0,35 177,44 101,81 7,76 Каменщик 4р-3, 3р-3 

24 
Устройство перегородок из 

кирпича толщиной 120 мм 
100 м2 08-02-002-04 118,21 4,21 6,1 90,14 3,21 Каменщик 4р-3, 3р-3 

25 
Укладка железобетонных 

перемычек 
100 шт 07-01-021-01 117,14 35,84 0,61 8,93 2,73 Каменщик 4р-3, 3р-3 

26 
Укладка металлических 

перемычек 
т 09-07-030-05 77,54 0,44 3,7 35,86 0,20 

Монт. Констр. 6р-1, 5р.-1, 4р-1, 3р-

1, Машинист 6р-1 

27 
Монтаж наружной 

металлической лестницы 
т 09-03-029-01 34,73 16,96 2,62 11,37 5,55 

Монт. Констр. 6р-1, 5р.-1, 4р-1, 3р-

1, Машинист 6р-1 

5. Кровля 

28 Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-03 7,15 0,62 3,92 3,50 0,30 Изолировщик 4р.-2, 2р-2 

29 Утепление покрытия плитами 100 м2 
12-01-013-03, 

12-01-013-04 
73,16 4,59 3,92 35,85 2,25 Изолировщик 4р.-2, 2р-2 

30 

Уклонообразующий слой 

керамзита толщиной 40-230 

мм 

м3 12-01-014-02 3,05 0,34 66,55 25,37 2,83 
Бетонщик 4р.-1, 3р.-1, 2р-2, 

Машинист 6р.-1 

31 

Устройство выравнивающей 

стяжки кровли толщиной 40 

мм 

100 м2 
12-01-017-01, 

12-01-017-02 
51,99 4,98 3,92 25,48 2,44 

Бетонщик 4р.-1, 3р.-1, 2р-2, 

Машинист 6р.-1 

32 
Гидроизоляция кровли 

рулонными материалами 
100 м2 12-01-002-09 14,65 0,29 3,92 7,18 0,14 Изолировщик 4р.-2, 2р-2 
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Продолжение приложения Г  

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Окна и двери 

33 
Установка оконных блоков с 

переплетами 
100 м2 10-01-027-02 122,72 5,95 0,38 5,83 0,28 

Пл. 6р.-1, 4р.-1, 2р.-2,  

Маш. 6р.-1 

34 
Монтаж витражей с двойным 

остеклением 
т 09-04-010-01 276,16 51,6 1,58 54,54 10,19 

Пл. 6р.-1, 4р.-1, 2р.-2,  

Маш. 6р.-1 

35 Остекление стеклом витражей 100 м2 15-05-002-04 99,72 1,22 1,58 19,69 0,24 
Пл. 6р.-1, 4р.-1, 2р.-2,  

Маш. 6р.-1 

36 
Установка блоков в дверных 

проемах 
100 м2 10-01-039-01 102,57 13,04 0,71 9,10 1,16 

Пл. 6р.-1, 4р.-1, 2р.-2,  

Маш. 6р.-1 

7. Полы  

37 Устройство гидроизоляции 100 м2 
11-01-004-01, 

11-01-004-02 
53,54 23,77 3,61 24,16 10,73 Изолировщик 4р.-2, 2р-2 

38 
Устройство выравнивающей 

стяжки 
100 м2 

11-01-011-01, 

11-01-011-02 
32,4 35,61 8,73 35,36 38,86 Бетонщик 4р.-1, 3р.-1, 2р.-2 

39 
Устройство покрытия пола 

керамогранитной плиткой 
100 м2 11-01-047-01 312,15 1,73 3,62 141,25 0,78 

Облицовщик 6р.-1, 4р.-1, 2р.-

2 

40 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из 

плиток 

100 м2 11-01-027-03 108,94 2,94 3,61 49,16 1,33 
Облицовщик 6р.-1, 4р.-1, 2р.-

2 

41 
Устройство покрытий из 

брусчатки крыльца 
100 м2 11-01-025-02 121,77 4,85 1,51 22,98 0,92 

Облицовщик 3р.-2, Дор.раб. 

2р.-2 

42 
Подстилающий слой из 

щебня для крыльца 
100 м2 11-01-002-04 3,79 1,48 19,07 9,03 3,53 Бетонщик 3р-4 

43 
Подстилающий слой из 

бетона для крыльца 
100 м3 11-01-002-09 3,66 0,48 19,07 8,72 1,14 Бетонщик 3р-4 
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Продолжение приложения Г  

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Отделочные работы 

44 Утепление фасада 100 м2 26-01-036-01 16,14 0,08 7,28 14,69 0,07 Изолировщик 4р.-2, 2р-2 

45 
Оштукатуривание 

поверхности наружных стен 
100 м2 15-02-001-01 63,5 3,3 7,28 57,79 3,00 Штукатурщик 4р-4, 3р.-4 

46 
Окраска поверхности 

наружных стен 
100 м2 15-04-019-01 17,76 8,92 7,28 16,16 8,12 Штукатурщик 4р-4, 3р.-4 

47 
Оштукатуривание 

поверхности внутренних стен 
100 м2 15-02-019-03 33,42 0,93 16,65 69,56 1,94 Штукатурщик 4р-4, 3р.-4 

48 
Окраска поверхности 

внутренних стен 
100 м2 15-04-026-06 73,26 0,16 10,2 93,41 0,20 Моляр 4р-4, 3р-4 

49 
Облицовка стен 

керамической плиткой 
100 м2 15-01-016-02 271,32 1,32 6,44 218,41 1,06 Облицовщик 6р.-2, 4р.-2, 2р.-4 

50 

Облицовка потолков 

декоративными плитами с 

установкой каркаса 

100 м2 15-01-047-15 107,8 5,34 7,43 100,12 4,96 Плотник 6р.-2, 4р.-2, 2р.-4 

9. Благоустройство 

51 
Устройство покрытий 

асфальтобетонных 
100 м2 11-01-019-03 16,07 3,28 25,25 50,72 10,35 Асф. 5р-1, 4р-1, 3р-2, Маш. 6р-1 

52 
Устройство покрытий из 

тротуарной плитки 
10 м2 27-07-005-01 10,59 0,66 31,74 42,02 2,62 Асф. 5р-1, 4р-1, 3р-2 

53 Устройство газонов 100 м2 47-01-046-06 7,99 2,74 16,8 16,78 5,75 
Работник зеленого строительства. 3р-1, 

2р-1 

54 
Посадка кустарников-

саженцев в живую изгородь 
10 м 47-01-033-01 4,21 0,17 8,2 4,32 0,17 

Работник зеленого строительства. 3р-1, 

2р-1 
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Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

55 Посадка деревьев-саженцев 10 шт 47-01-017-01 8,48 0,27 0,5 0,53 0,02 
Работник зеленого строительства. 

3р-1, 2р-1 

56 
Посадка многолетних 

цветников 

100 

м2 
47-01-050-01 143,22 8,21 0,273 4,89 0,28 

Работник зеленого строительства. 

3р-1, 2р-1 

–  ИТОГО – – – – – 1 988,2 219,10 – 

– Подготовка территории – – – – (7% СМР) 139,17 – Разнорабочий 2р.-3 

– 
Санитарно-технические 

работы 
– – 

– – 
(7%СМР) 

139,17 – Сантехник 6р.-2, 4р.-2, 2р.-2 

– Электромонтажные работы – – 
– – 

(5%СМР) 
99,41 – 

Электромонтажник 6 р.-2, 4р.-2, 

2р.-2 

– Неучтенные работы – – – – (16%СМР) 318,11 – Разнорабочий 2р-6 

–  ИТОГО СМР – – – – – 2684,06 219,10 – 
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Таблица Г.4 – Ведомость потребности в складах 

 

Материалы, изделия и конструкции 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 
д
н

и
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Способ 

хранения 

о
б

щ
ая

 

су
то

ч
н

ая
 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 д

н
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
Q

за
п
 

Н
о
р
м

ат
и

в
 н

а 
1
 м

2
 

П
о
л
ез

н
ая

 F
п

о
л
, 
м

2
 

О
б

щ
ая

 F
о

б
щ

, 
м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Открытые 

Крупнощитовая опалубка ГАММА 53 м2 578,125 10,91 3 46,80 20 2,34 3,51 Штабель 

Опалубка перекрытия ГАММА ST 17 м2 437,24 25,72 3 110,34 20 5,52 8,28 Штабель 

Арматура 71 т 44,804 0,63 3 2,71 1,2 2,26 2,71 Навалом 

Кирпич керамический 65х120х250 мм 9 шт 19211 2134,56 2 6104,83 400 15,26 19,08 Штабель 

Керамзитобетонный блок 0,39х0,29х0,188 9 шт 8518 946,44 2 2706,83 120 22,56 28,20 Штабель 

Песок 15 м3 136,99 9,13 2 26,12 2 13,06 15,02 Навалом 

Щебень 3 м3 19,07 6,36 1 9,09 2 4,55 5,23 Навалом 

Керамзитовый гравий 7 м3 66,55 9,51 2 27,19 2 13,60 15,63 Навалом 

Брусчатка 6 м2 150,4 25,07 2 71,69 29 2,47 2,97 В пачках 

Железобетоные перемычки 5 м3 2,36 0,47 1 0,67 0,8 0,84 1,10 Штабель 

Металлические конструкции лестницы 3 т 2,62 0,87 1 1,25 0,5 2,50 3,00 Штабель 

Метталлические перемычки 9 т 3,7 0,41 2 1,18 0,5 2,35 2,82 Штабель 

Металлический каркас витражей 14 т 1,58 0,11 2 0,32 0,5 0,65 0,77 Штабель 

– – – – – – – – – 108,30 – 
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Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Навесы 

Биполь ЭПП 1 рул 76 76,00 1 108,68 15 7,25 9,78 Штабель 

Техноруф Н Проф 9 м2 391,49 43,50 2 124,41 4 31,10 37,32 Штабель 

Технониколь Технофас Декор 4 м2 728,32 182,08 1 260,37 4 65,09 78,11 Штабель 

Пенополистирол Пеноплекс 1 м2 65,801 65,80 1 94,10 4 23,52 28,23 Штабель 

Унифлекс Вент 2 рул 40 20,00 1 28,60 15 1,91 2,57 Штабель 

Унифлекс Технониколь №1 2 рул 40 20,00 1 28,60 15 1,91 2,57 Штабель 

Унифлекс П 7 рул 73 10,43 2 29,83 15 1,99 2,68 Штабель 

Техноэласт ЭПП 5 рул 89 17,80 1 25,45 15 1,70 2,29 Штабель 

– – – – – – – – – 163,57 – 

Закрытые 

Оконные блоки 2 м2 37,96 18,98 1 27,14 25 1,09 1,52 Штабель в верт. пол. 

Остекление витражей 5 м2 158 31,60 3 135,56 29 4,67 7,48 В ящиках в верт. Пол. 

Дверные блоки 3 м2 70,35 23,45 2 67,07 25 2,68 3,76 Штабель в верт. Пол. 

Керамическая плитка 27 м2 1004,89 37,22 5 266,11 29 9,18 11,01 В пачках 

Керамогранитная плитка 18 м2 362 20,11 5 143,79 29 4,96 5,95 В пачках 

Штукатурка Vetonit Façade Grey 8 т 1,238 0,15 2 0,44 1,3 0,34 0,41 Штабель 

Штукатурка Vetonit Base Gyps 5 т 1,665 0,33 2 0,95 1,3 0,73 0,88 Штабель 

Краска Текс Универсал 3 т 0,1821 0,06 2 0,17 0,6 0,29 0,35 Штабель 

Краска Pufas Interior 6 т 0,194 0,03 2 0,09 0,6 0,15 0,18 Штабель 

Потолочные панели 7 м2 742,84 106,12 2 303,50 29 10,47 12,56 В пачках 

– – – – – – – – – 44,1 – 
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Таблица Г.5 – Расчетная ведомость потребной мощности  

 

№ 
Наименование работ и потреблений 

элетроэнергии 
Ед. изм 

Удельная 

мощность, кВт 

Норма освещенности, 

люкс 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

Наружное освещение 

1 Территория строительной площадки 1000 м2 0,4 2 5,309 2,124 

2 Склады открытые 1000 м2 0,8 10 0,108 0,086 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Временные дороги 1 км 2,5 2 0,195 0,488 

– ∑=2,698 кВт 

Внутреннее освещение 

1 Склады закрытые 1000 м2 1,2 15 0,0441 0,053 

2 Прорабская 100 м2 1,5 75 0,18 0,27 

3 Проходной пункт 100 м2 1,5 75 0,12 0,18 

4 Гардеробная 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 

5 Туалет 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 

6 
Здание для обогрева и 

кратковременного отдыха 
100 м2 1,5 75 0,075 0,1125 

7 Кладовая 100 м2 1,5 75 0,25 0,375 

8 Мастерская 100 м2 1,3 50 0,2 0,26 

 ∑=1,97 кВт 
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Безопасность труда в стесненных условиях 

«При строительстве объектов в стесненных условиях городской 

застройки рекомендуется применять грузоподъемные краны, отработавшие 

не более 80% нормативного срока службы, оборудованные современными 

приборами и устройствами безопасности» [13]. 

«Перед началом эксплуатации грузоподъемных машин необходимо 

обозначить опасные зоны работы. На границах опасных зон устанавливаются 

сигнальные ограждения и знаки безопасности» [13]. 

«Нормативными документами не предусматривается возникновение 

опасных зон от падения крана и его отдельных узлов, поэтому противовесная 

консоль и часть балочной стрелы, на которую не может заходить грузовая 

тележка при наличии соответствующего концевого выключателя (или упора), 

могут перемещаться за пределами строительной площадки и над местами, 

где могут находиться люди, при соблюдении требований ПБ 10-382—00» 

[13]. 

«На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей 

(дороги и пешеходные дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие 

о работе крана» [13]. 

«В необходимых случаях в стесненных условиях строительства 

величина опасной зоны может быть сокращена за счет применения 

технических и организационных решений» [13]. 

«К техническим решениям по сокращению величины опасной зоны 

относятся: ограничение высоты подъема и зоны обслуживания путем 

ограничения поворота стрелы или ограничения вылета, применения кранов с 

меньшей высотой подъема, применение удлиненных стропов, отвечающих 

требованиям ГОСТ 25573-82*, и грузозахватных приспособлений, 

оборудованных устройствами для испытания прочности монтажных петель, 

или страховочного приспособления, исключающих возможность падения 

грузов, применение защитных ограждений (экранов)» [13]. 
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«Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных 

условиях за пределами строительной площадки или при наличии на 

строительной площадке помещений, где находятся или могут находиться 

люди, или других препятствий предусматривается ограничение зоны 

обслуживания краном» [13]. 

«К организационным решениям относятся мероприятия, содержащие 

дополнительные требования, связанные с обеспечением производства работ 

(мероприятия по выполнению погрузочно-разгрузочных работ с 

обозначением на местности зон подъема груза не на полную высоту и т.п.), 

которые в письменном виде выдаются крановщикам и стропальщикам» [13]. 

«При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов, 

когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также 

мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные или пешеходные 

пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, 

другие места постоянного нахождения людей на территории строительной 

площадки или вблизи ее, необходимо предусматривать решения, 

предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе: 

− оснащение стреловых кранов для предотвращения их столкновения с 

препятствиями в стесненных условиях работы системами 

координатной защиты; 

− устройство защитных сооружений (укрытий), обеспечивающих 

защиту людей от действия опасного фактора; 

− ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы 

рабочей зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого 

груза до границы зоны менее 7 м; 

− установка штакетного ограждения на проезжей части согласованное 

с ГИБДД» [13];  
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− «применения защитно-улавливающих сеток, которые препятствуют 

падению грузов на землю» [13]. 

«Принудительное ограничение зоны обслуживания башенным краном 

заключается в автоматическом отключении соответствующих механизмов, 

работающих в заданном режиме, с помощью установленных на кране 

концевых выключателей, а также установке на крановых путях 

выключающих линеек» [13]. 

«Принудительно ограничиваются на башенных кранах: 

− передвижение крана; 

− поворот стрелы; 

− вылет; 

− высота подъема» [13]. 

«Стреловые краны для предотвращения их столкновения с 

препятствиями в стесненных условиях работы оснащаются системой 

координатной защиты» [13]. 

«Принудительное ограничение зоны обслуживания краном может 

заключаться также в искусственном ограничении размеров и конфигурации 

опасных зон путем использования координатной защиты» [13]. 

«В случае, если граница опасной зоны от перемещения грузов краном 

выходит за пределы строительной площадки и отсутствует возможность 

сокращения или ликвидации границы опасной зоны за счет организационно-

технических решений, выполняются следующие мероприятия: 

− на период работы крана с указанных стоянок по границе опасной 

зоны выставляется сигнальное или штакетное ограждение со 

знаками, предупреждающими о работе крана, и пояснительной 

таблицей; в некоторых случаях выставляются и дорожные знаки; 

− уточняются стоянки крана, при которых граница зоны выходит за 

пределы строительной площадки» [13]; 
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− «срок выполнения строительно-монтажных работ должен быть 

минимальным по своей продолжительности, в отдельных случаях 

время работы крана согласовывается с ГИБДД, службой движения 

городского транспорта и другими заинтересованными 

организациями; 

− составляется график или таблица работы крана по стоянкам; 

− время работы крана по стоянкам и смена положений работы крана 

записывается в вахтенном журнале крановщика. Запись 

производится лицом, ответственным за безопасное производство 

работ кранами; 

− в местах с массовым движением пешеходов и транспорта 

дополнительно выставляются сигнальщики для исключения 

попадания людей в опасную зону. Сигнальщики назначаются 

приказом по строительной организации из числа наиболее опытных 

стропальщиков; 

− в случаях, когда сигнальное или штакетное ограждение не может 

быть выставлено на необходимое время производства работ, 

руководить работой крана и движением транспорта и пешеходов 

могут сигнальщики, а ограждение может выставляться на одно или 

несколько перемещений краном; 

− при интенсивном движении транспорта по согласованию с ГИБДД 

может дополнительно на время работы выставляться пост 

сотрудника ГИБДД, работающего в контакте с лицом, 

ответственным за безопасное производство работ кранами, или 

сигнальщиками; 

− при необходимости между крановщиком и сигнальщиком 

оборудуется радиопереговорная связь» [13]. 
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«В случаях, при которых за ограждением строительной площадки 

сохраняется опасная зона только от строящегося здания, необходимо 

выполнить одно из следующих мероприятий: 

− на каждом этаже закрыть доступ людей на участок, от которого 

образуется опасная зона за пределами строительной площадки 

(например, закрыть проемы в стенах, устроить временную отсечку 

ограждением); 

− у здания (сооружения) установить улавливающие средства защиты 

для предупреждения падения со здания мелкоштучных предметов 

массой до 100 кг; 

− по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от 

которого образуется опасная зона, выставить сетчатое ограждение 

высотой 1,6 м; 

− по границе опасной зоны от строящегося здания выставляется 

сигнальное (или штакетное) ограждение с выполнением при 

необходимости мероприятий, аналогичных при ограждении опасной 

зоны при перемещении грузов кранами» [13]. 
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Приложение Д  

Дополнение к разделу безопасность и экологичность технического 

объекта  

 

Таблица Д.1 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичны

е средства 

пожароту

шения 

Мобильн

ые 

средства 

пожароту

шения 

Стационар

ные 

установки 

системы 

пожаротуш

ения 

Средст

ва 

пожарн

ой 

автома

тики 

Пожарн

ое 

оборудо

вание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты 

Пожар

ный 

инстру

мент 

Пожарн

ые 

сигнализ

ация, 

связь 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Емкости с 

водой, 

ведра с 

песком, 

ручные 

огнетуши

тели 

Вертолет

ы, 

пожарная 

техника, 

самолеты 

Завесы 

противопо

жарные 

Пожар

ные 

извеща

тели и 

прибор

ы 

управл

ения, 

средств

а 

оповещ

ения и 

эвакуац

ии 

людей 

Пожарн

ые 

гидрант

ы и 

щиты 

Противога

зы, 

респирато

ры, 

мокрая 

ветошь 

Конусн

ое 

ведро, 

лом, 

багор, 

топор, 

лопата, 

кошма 

Номера

м 01 или 

112 для 

связи со 

службам

и 

 

Таблица Д.2 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

1 2 3 

Установка опалубки, 

армирование, 

бетонирование, 

демонтаж опалубки 

Установка опалубочных 

систем перекрытия; сборка 

арматурного каркаса; укладка 

смеси бетона в опалубочную 

систему; уплотнение и уход за 

смесью бетона; разборка 

опалубки и перемещение ее на 

склад 

Нормативный документ, 

регламентирующий обеспечение 

пожарной безопасности – 

Федеральный закон от 21 декабря 

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». Согласно 

Федеральному закону от 

30.12.2009 №384-ФЗ 
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Продолжение таблицы Д.2 

 

1 2 3 

  «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» 

для обеспечения пожарной безопасности здания или 

сооружения в проектной документации должны быть 

обоснованы: 

1) противопожарный разрыв или расстояние от 

проектируемого здания или сооружения до ближайшего 

здания;  

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости и 

пожарной опасности элементов строительных конструкций; 

3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные 

отсеки; 

4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации 

людей при возникновении пожара, обеспечение 

противодымной защиты путей эвакуации, характеристики 

пожарной опасности материалов отделки стен, полов и 

потолков на путях эвакуации, число, расположение и 

габариты эвакуационных выходов; 

5) характеристики или параметры систем обнаружения 

пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре; 

6) меры по обеспечению возможности проезда и подъезда 

пожарной техники, безопасности доступа личного состава 

подразделений пожарной охраны и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, параметры систем 

пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения; 

7) организационно-технические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности здания или сооружения в процессе их 

строительства и эксплуатации. 

 

Пожарная безопасность 

«Пожарную безопасность на строительной площадке следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91*» [2]. 

«Все работающие должны быть проинструктированы по правилам 

пожарной безопасности» [2]. 

«В каждой смене должен быть назначен ответственный за 

противопожарную безопасность» [2]. 
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«Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным 

оборудованием и инвентарем согласно ГОСТ 12.1.004-91*. Характер 

противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с 

местными органами государственного пожарного надзора в зависимости от 

степени пожарной опасности объекта и его государственного значения» [2]. 

«В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

− возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию 

территорию (далее – наружу) до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

− возможность спасения людей; 

− возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

− нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 

− ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение» [2]. 

«В процессе строительства необходимо обеспечить: 

− приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с 

действующими нормами и утвержденным в установленном порядке» 

[2];  
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− «соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, и 

охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 

− наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

− возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также 

защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте 

и на строительной площадке» [2]. 

«В процессе эксплуатации следует: 

− обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной 

и технической документации на них; 

− обеспечить выполнение правил пожарной безопасности; 

− не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в 

соответствии с действующими нормами и утвержденного в 

установленном порядке; 

− при проведении ремонтных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям 

действующих норм» [2]. 

 «Если разрешение на строительство здания получено при условии, что 

число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка 

ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены 

извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна 

разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению 

пожара и эвакуации людей при пожаре» [2]. 

«Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются 

с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их 

расположения» [2]. 
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«При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы 

расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров 

развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и 

борьбы с пожаром» [2]. 

Экологическая безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» ведутся мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов: 

− соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

− обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

− научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей 

среды; 

− охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности; 

− ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 

соответствующих территориях;  
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− платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

− независимость государственного экологического надзора; 

− презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

− обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

− обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на 

соответствие требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды; 

− учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности; 

− приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

− допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

− обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с 

нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования наилучших доступных 

технологий с учетом экономических и социальных факторов;  
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− обязательность участия в деятельности по охране окружающей 

среды органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

− сохранение биологического разнообразия; 

− обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к 

установлению мер государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим 

осуществление такой деятельности; 

− запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а 

также реализации проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) 

− уничтожению генетического фонда растений, животных и других 

организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

− соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую 

среду, в соответствии с законодательством; 

− ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

− организация и развитие системы экологического образования, 

воспитание и формирование экологической культуры;  
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− участие граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций в решении задач охраны окружающей среды; 

− международное сотрудничество Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды; 

− обязательность финансирования юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или 

может привести к загрязнению окружающей среды, мер по 

предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на 

окружающую среду, устранению последствий этого воздействия. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: 

− нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов; 

− технологические нормативы; 

− технические нормативы; 

− нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 

− нормативы допустимых физических воздействий (уровни 

воздействия тепла, шума, вибрации и ионизирующего излучения, 

напряженности электромагнитных полей и иных физических 

воздействий); 

− нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

− нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

Применение наилучших доступных технологий направлено на 

комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия 

на окружающую среду. 
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К областям применения наилучших доступных технологий могут быть 

отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает 

значительное негативное воздействие на окружающую среду, и 

технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, 

применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Области применения наилучших доступных технологий 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Определение технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии для 

конкретной области применения, утверждение методических рекомендаций 

по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, который создает технические 

рабочие группы, включающие экспертов заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, государственных научных организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе государственных 

корпораций.  

В целях осуществления координации деятельности технических 

рабочих групп и разработки информационно-технических справочников по 

наилучшим доступным технологиям Правительство Российской Федерации 

определяет организацию, осуществляющую функции Бюро наилучших 

доступных технологий, ее полномочия. 

Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды 

для определения наилучшей доступной технологии являются: 

− наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 

среду в расчете на единицу времени или объем производимой 

продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо 

другие предусмотренные международными договорами Российской 

Федерации показатели;  



153 

 

Продолжение Приложения Д 

− экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

− применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

− период ее внедрения; 

− промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Внедрением наилучшей доступной технологии юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями признается ограниченный во 

времени процесс проектирования, реконструкции, технического 

перевооружения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, установки оборудования, а также применение 

технологий, которые описаны в опубликованных информационно-

технических справочниках по наилучшим доступным технологиям и (или) 

показатели воздействия на окружающую среду которых не должны 

превышать установленные технологические показатели наилучших 

доступных технологий. 

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При 

этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений 

и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с 

соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окружающей среды. 
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Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления 

границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных 

проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


