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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа представлена на тему 

«Семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими помещениями». В данном 

проекте разработаны такие разделы как:  

 архитектурно-планировочный раздел,  

 расчетно-конструктивный раздел,  

 технология строительства; 

 организация строительства; 

 экономика строительства; 

 безопасность и экологичность объекта. 

Материал выпускной квалификационной работы представлен в виде 

текстовой части – пояснительная записка объемом 78 страниц и графической 

части, представленной на 8 листах формата А1.  
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Введение 

 

В представленной выпускной квалификационной работе проектируется 

семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими помещениями в городе 

Ульяновске.  

Город Ульяновск является крупным областным центром Российской 

федерации, в котором за последнее десятилетие произошёл активный рост 

экономической деятельности, непосредственно связанный с созданием и 

организацией «Портовой экономической зоны», расположенной в 

непосредственной близости от Заволжского района. Ежегодно число 

резидентов экономической зоны увеличивается, соответственно возникает 

потребность в рабочих кадрах предприятий и как следствие, потребность в 

улучшении социальной и жилой инфраструктуры района.  

Проектирование и строительство нового семнадцатиэтажного жилого 

дома в Заволжском районе удовлетворит сложившиеся потребности 

работников предприятий в жилье, а также увеличит объемы ввода нового 

жилья города.  Наличие коммерческих помещений в проектируемом доме 

позволит разнообразить социальную инфраструктуру для проживающих в 

непосредственной близости.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

проектных решений семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими 

помещениями. Достижение поставленной цели будет осуществлено путем 

решения и проработки следующих задач: планировочная организация 

земельного участка, разработка объемно-планировочных и конструктивных 

решений, расчет несущей конструкции, разработка технологической карты, 

проекта производства работ, определение стоимости строительства и 

решение вопросов экологии и безопасности объекта. 

Решения и мероприятия, разработанные в выпускной 

квалификационной работе, соответствуют действующим нормативным 

документам и государственным стандартам.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Характеристика района строительства 

 

Район проектирования здания – г. Ульяновск. 

Характеристики климата площадки строительства:  

– климатический район строительства – IIВ; 

– температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92: минус 

33C; 

– снеговой район: IV; 

– ветровой район: II; 

– зона влажности – сухая. 

Класс и уровень ответственности – КС-2 нормальный. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.4. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет. 

Состав грунта (послойно): растительный слой мощностью 0,3 м, песок 

мелкий рыхлый в водонасыщенном состоянии мощностью 1,2 м, супесь 

текучая мощностью 1,0 м, суглинок твердый светло-бурый мощностью 6 м., 

глина полутвердая 5 м. Гидрогеологическая обстановка характеризуется 

наличием грунтовых вод во втором слое – песка. Уровень грунтовых 

переменный и зависит от сезонных осадков, а также таяния снежного 

покрова. Водоупорным слоем является слой супеси текучей. Ниже данного 

слоя грунты вскрыты в естественной влажности. 

Преобладающее направление ветра зимой – юг.  
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1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Под проектирование и строительство семнадцатиэтажного жилого дома 

с коммерческими помещениями выделен земельный участок в Заволжском 

районе города Ульяновска. На ситуационном плане (лист 1 графической 

части ВКР) отображена привязка границ участка к пересечению проспекта 

Академика Филатова и проспекта Авиастроителей. Верхняя граница длинной 

стороны участка ориентирована на северо-восток параллельно проспекту 

Академика Филатова. С северо-западной, юго-западной и юго-восточной 

сторон расположены жилые дома этажностью 9 и 10 этажей с внутренними 

проездами.  

Въезд и выезд на территорию выделенного участка осуществляется с 

внутренних проездов с северо-западной стороны.  

Привязка проектируемого здания осуществлена на схеме 

планировочной организации земельного участка (лист 1 графической части 

ВКР) параллельно его границам.  

Вокруг проектируемого здания предусмотрен круговой пожарный 

проезд шириной 5,0 м на расстоянии 6,0 от наружных стен с покрытием из 

асфальтобетона [18]. Места для временного хранения автотранспортных 

средств запроектированы в количестве 60 машино-мест.  

С юго-восточной стороны здания проектируется спортивная 

баскетбольная площадка с сетчатым ограждением. Функциональную связь 

объектов, расположенных на проектируемом участке с существующими 

объектами обеспечивают проезды с покрытием из асфальтобетона, а также 

пешеходные дорожки из тротуарной плитки.  

Доступ в здание обеспечивается с четырех сторон с помощью лестниц. 

Для доступа маломобильных групп населения в здание, проектируются 

пандусы [31]. Каждая входная группа оборудована навесом. Перемещения 

контейнеров с бытовыми отходами из мусорокамеры к автомобилям-
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мусоровозам осуществляется с помощью пандуса, расположенного с юго-

западной стороны.  

Рельеф участка представлен перепадом высотных отметок с севера на 

юг в горизонталях 84,0 – 82,0 м.  

Для обеспечения функционального зонирования территории, проектом 

предусмотрена высадка насаждений из живой изгороди вдоль пешеходных 

дорожек. С северо-западной стороны высаживаются остролистые ивы, с юго-

восточной стороны пирамидальные тополя, а также формируют клубы из 

многолетних цветов. Свободную площадь, не занятую строениями, 

проездами, тротуарами и зелёными насаждениями засевают партерным 

газоном. 

Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта приняты согласно ГОСТ [2]. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Проектируемое жилое здание прямоугольной формы, размерами в осях 

1-6 – 27,6 м, в осях А-Е – 24 м.  

Здание запроектировано 17 – этажным, с подвалом и техническим 

этажом.   

Высота первого и типовых этажей составляет 3,0 м.  

Высота помещений подвала составляет 2,1 м, высота помещений 

технического этажа – 1,9 м.  

За отметку 0.000 принято отметка чистого пола первого этажа. Отметка 

парапета выхода на кровлю составляет плюс 50,54 м и является 

максимальной.  

Планировочная схема жилого здания – центрическая.  

На первом этаже здания запроектированы пять коммерческих 

помещений с отдельным доступом с улицы в каждое. В каждом 

коммерческом помещении запроектированы санузлы.  
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Доступ в жилую часть здания осуществляется с отдельной входной 

группы, расположенной вдоль оси А между осями 3 и 4. Доступ в лифтовый 

холл жилой части здания осуществляется через тамбур мимо помещения 

консьержа. Для хранения колясок и зимнего инвентаря предусмотрены 

кладовые, доступ в которые осуществляется из лифтового холла. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется с помощью двух 

пассажирских лифтов, а также лестничной клеткой, которая являются 

эвакуационной [18].  

На типовых этажах запроектированы квартиры в следующем 

количестве: однокомнатные – 1 шт., двухкомнатные – 3 шт., трехкомнатные 

– 1 шт, четырехкомнатные – 1 шт. Всего в здании 84 квартиры.  

Каждая квартира запроектирована с раздельным санузлом и балконом. 

Однокомнатные квартиры проектируются с помещением для гардеробной.   

В подвале здания запроектированы помещения электрощитовой, 

теплового узла и насосная.  

На техническом этаже размещаются помещения венткамер для шахт 

дымоудаления и машинное отделение лифтов.  

Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку. 

На листе 3 графической части ВКР представлена экспликация 

помещений первого этажа.  

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная система здания – комбинированная. 

Конструктивная схема здания – связевая. 

Каркас здания запроектирован из монолитных железобетонных 

конструкций: фундаментной плиты, колонн, стен, междуэтажных плит 

перекрытий и плиты покрытия.  

Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается жестким 

сопряжением вертикальных и горизонтальных конструкций между собой.  
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1.4.1 Фундаменты  

Фундаментом проектируемого здания является монолитная плита из 

бетона класса В25, армированная стержневой арматурой класса А500. 

Толщина фундаментной плиты 700 мм, отметка низа плиты – минус 3,15 м. 

Выпуски стержней арматуры из фундаментной плиты предусмотрены в 

местах расположения колонн, стен лифтовых шахт, лестничных клеток и 

наружных стен подвала.  

1.4.2 Колонны 

Колонны здания запроектированы монолитными из бетона класса В25 

прямоугольной формы сечением 300×300, 250×750 и 250×1350 мм. 

Армирование колонн осуществляется стержневой арматурой класса А500. 

Стыковка вертикальных арматурных стержней – механическое, с помощью 

муфт с конической резьбой.  

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

Перекрытия и покрытие здания – монолитные железобетонные 

безбалочные плиты толщиной 220 мм из бетона класса В25 и армированные 

стержневой арматурой класса А500. В местах устройства балконов 

запроектированы «термовкладыши» из экструдированного пенополистирола.   

1.4.4 Стены и перегородки 

Внутренние стены, стены лестничных клеток, лифтовых шахт и 

наружные стены подвала запроектированы из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм. Бетон класса В25, армирование стен осуществляется 

стержнями арматуры класса А500. Наружные стены подвала – трехслойные, 

с утеплителем из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм. 

Гидроизоляция стен подвала предусмотрена по наружным граням 

монолитных стен (битумная мастика – 2 раза) и по наружной поверхности 

утеплителя профилированной мембраной «Плантер».   

Наружные стены надземных этажей запроектированы многослойными: 

из газобетонных блоков толщиной 250 мм, слоя утеплителя из минеральной 

ваты толщиной 140 мм, и облицовочным слоем из кермогранитной плитки на 
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каркасе для вентилируемого фасада. Толщина утеплителя определена 

теплотехническим расчетом. Внутренняя грань керамзитобетонных блоков 

оштукатуривается цементнопесчаным раствором толщиной 20 мм.  

Ограждения балконов выполнены глухими по каркасу из стальных 

профилей и заполнены утепленным стальным экраном. 

Межквартирные перегородки, а также перегородки коммерческих 

помещений запроектированы из газобетонных блоков толщиной 250.  

Межкомнатные перегородки запроектированы из пазогребневых плит 

толщиной 100 мм.  

Перегородки помещения консьержа, тамбура 1 этажа, подвальных 

помещений, а также помещений технического этажа запроектированы из 

керамического пустотелого кирпича толщиной 120 мм [24].  

Стены парапета выполнены из керамического полнотелого кирпича 

толщиной 250 мм.  

1.4.5 Лестницы 

Лестницы запроектированы из монолитного железобетона. Толщина 

лестничных площадок – 220 мм, лестничных маршей – 140 мм. Бетон класса 

В25, арматура класса А500. Ограждение лестничных маршей – стальное, 

индивидуального изготовления.  

1.4.6 Окна, двери 

Оконные проемы жилых комнат здания и коммерческих помещений 

заполняются блоками из ПВХ-профилей с двухкамерными стеклопакетами. 

Остекление балконов осуществляется оконными блоками из ПВХ-профилей 

с однокамерными стеклопакетами индивидуального изготовления.  

Дверные проемы входных групп, а также выходов на балконы 

незадымляемой лестничной клетки заполняются дверными блоками из 

алюминиевых профилей с остеклением. 

Входные двери в квартиры запроектированы из стальных профилей с 

утеплением. 

Межкомнатные двери запроектированы деревянными. 
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Дверные проемы помещений в подвале и техническом этаже 

заполняются стальными дверьми.  

Спецификация окон и дверей представлена в таблице А.4 приложения А. 

1.4.7 Перемычки 

Над оконными и дверными проемами наружных стен, а также 

межквартирных перегородок запроектированы перемычки из газобетона.  

Над дверными проемами межкомнатных перегородок запроектированы 

перемычки из стального швеллера. 

Над проемами кирпичных перегородок запроектированы брусковые 

перемычки из железобетона.  

Ведомость и спецификация перемычек, а также ведомость дверных 

проемов представлены в таблицах А.2, А.3 и А.5 приложения А 

соответственно.  

1.4.8 Полы 

Полы в квартирах запроектированы с покрытием из линолеума. В 

конструкции полов квартир предусмотрен слой тепло-звукоизоляции из 

экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.  

В санузлах полы запроектирвоаны с покрытием из керамической 

плитки. В конструкции полов предусмотрен слой гидроизоляции. 

В коридорах здания полы запроектированы с покрытием из 

керамогранитной плитки.  

В подвале покрытие пола запроектировано в виде бетонной стяжки 

толщиной 50 мм.  

В техническом этаже полы запроектированы из керамзитобетонной 

стяжки.  

Экспликация полов представлена в таблице А.1 приложения А. 

1.4.9 Кровля и крыша 

Кровля плоская, малоуклонная [25]. Гидроизоляционный ковер 

запроектирован из ПВХ-мембраны «Рокмембран Стандарт», уложенной по 

слою утеплителя «Руф Баттс В Экстра» толщиной 50 мм. Уклон кровли 
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образован с помощью клиновидного утеплителя «Руф Уклон Стандарт» 

толщиной 20-60 мм. Нижний слой утеплителя «Руфф Баттс Н Экстра» 

толщиной 140 мм укладывается на слой пароизоляции. Толщина нижнего 

слоя утеплителя определена теплотехническим расчетом. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Наружные стены здания облицованы керамогранитной плиткой светло-

зеленого цвета. Балконные ограждения окрашены в светло-бежевый цвет. 

Сочетания данных цветов представляют собой уравновешенную спокойную 

композицию для проектируемого здания. Ведомости отделки помещений 

первого и типового этажа представлены в таблицах А.6 и А.7 соответственно. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Исходные данные для теплотехнического расчета наружной стены 

следующие:  

– зона влажности – 3 (сухая), согласно СП 131.13330.2020 [35]; 

– оптимальное значение влажности воздуха жилых комнат 

согласно таблице 1 ГОСТ 30494-2011 составляет 45-60%; 

– влажностный режим помещений, согласно таблице 1 СП 

50.13330.2012 – сухой; 

– условия эксплуатации строительных конструкций – А [50, 

табл.2]; 

«Градусо - сутки отопительного периода (ГСОП) определяем по 

формуле (1): 

 

 ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от, (1) 
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где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 

принимаем tв =20 С; 

tот – средняя температура наружного воздуха,С, для периода со 

средне суточной температурой не более 8С, принимаем tот=-4,5; 

zот – продолжительность, сутки, отопительного периода для 

периода со средне суточной температурой не более 8С» [35], 

принимаем zот=205 дней. 

 

ГСОП = 20 − (−4,5) 205 = 5 022,5Ссут. 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции следует определять по формуле (2): 

 

 𝑅
норм

= 𝑅
тр

∙ 𝑚 , (2) 

где R
тр – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, м2°С/Вт, следует принимать в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С-

сут/год, региона строительства и определять по таблице 3 ;  

m  – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства. В расчете по формуле (2) принимается равным 1.  

 

«Для наружных стен жилых зданий требуемое значение 

теплопередаче» [35] определим по формуле (3): 

 

 𝑅
норм

= 𝑅
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,  (3) 

где коэффициенты a = 0,00035  и b = 1,4 [СП 50.13330.2012, таблица 3]. 

 

Тогда 
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𝑅
норм

= 0,00035 ∙ 5 022,5 + 1,4 = 3,16 (м °С/Вт). 

 

«Для покрытий жилых зданий коэффициенты» [35] a = 0,0005  и b =

2,2 [29, таблица 3]. 

 

Тогда 

 

𝑅
норм

= 0,0005 ∙ 5 022,5 + 2,2 = 4,71 (м °С/Вт). 

 

«Приведенное сопротивление теплопередаче согласно формуле 11 СП 

23-101-2004: 

 

 𝑅
пр

= 𝑅
усл

∙ 𝑟,  (4) 

где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, 

обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных 

включений, согласно СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные 

свойства ограждающих конструкций зданий», Таблица 8. п.18 𝑟 =

0,70. Для расчета покрытия приближенно примем значение 𝑟=0,9; 

R
усл – условное сопротивление теплопередаче м °С/Вт» [2], 

которое определим по формуле 5: 

 

 𝑅
усл

=
в

+ 𝛴𝑅 +
н
,  (5) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимаем по таблице 4 СП 

50.13330.2012 𝛼в = 8,7 Вт/м ∙ °С; 

αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для наружных стен ,принимаем 

согласно п. 1 таблицы 6 СП 50.13330.2012, 𝛼н = 23 Вт/м ∙ °С; 
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R  – «термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции, 

определяемое по формуле (6): 

 

 𝑅 = , (6) 

где δ  – толщина слоя, м; 

λ  – теплопроводность материала слоя Вт/м ∙ °С» [29]. 

 

«Требуемое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции стен» [29] равно 𝑅
тр

= 3,16 м °С/Вт согласно 

СП 50.13330.2012.
 

В таблице 1 рассмотрен послойный состав наружной стены с 

обозначением толщины и коэффициента теплопроводности. 

 

Таблица 1 – Теплотехнические характеристики материалов наружной стены 

 

Номер 
слоя 

Наименование материалов и 
конструкций 

Толщина, мм Коэффициент 
теплопроводности 

λ, Вт/м ∙ °С 
1 Облицовка керамогранитной плиткой 

(ρ=1400 кг/м3) 
8 
 

(в расчете не 
учитываем) 

2 Конструкция направляющих лицевого 
слоя с вентилируемой воздушной 
прослойкой 

92 (в расчете не 
учитываем) 

3 Минераловатный утеплитель 
«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС» 
плотностью 110 кг/м3; 

искомое 
значение 

0,039 

4 Кладка из газобетонных блоков ГОСТ 
31360-2007 (ρ=600 кг/м3) 

250 0,22 

5 Раствор цементно-песчаный 
(штукатурный слой) 

20 0,76 

 

𝑅
усл

=
1

8,7
+

Х

0,039
+

0,25

0,22
+

0,02

0,76
+

1

23
= 3,16 м °С/Вт . 

Толщина утеплителя из минеральной ваты  равна: 
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Х = 3,16 −
1

8,7
+

0,25

0,22
+

0,02

0,76
+

1

23
∙ 0,039 = 0,071м. 

 

«Необходимо принять толщину утеплителя, чтобы выполнялось 

условие 𝑅
пр

> 𝑅
тр» [29]. Принимаем утеплитель из минеральной ваты 

толщиной 140 мм. 

  

𝑅
усл

=
1

8,7
+

0,14

0,039
+

0,25

0,22
+

0,02

0,76
+

1

23
= 4,68 м °С/Вт . 

 

Эскиз наружной стены представлен на рисунке 1. 

 

 

 

1 – наружный облицовочной слой из керамогранитной плитки; 2 – конструкция 
направляющих лицевого слоя с вентилируемой воздушной прослойкой 3 – слой 

минераловатного утеплителя; 4 – кладка из газобетонных блоков; 5 – слой 
цементнопесчаной штукатурки 

 

Рисунок 1 – Сечение наружной стены 

Тогда по формуле (4):  
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𝑅
пр

= 0,70 ∙ 𝑅
усл

= 0,70 ∙ 4,68 = 3,27 м °С/Вт > 𝑅
тр

= 3,16 м °С/Вт, 

условие выполняется. 

Толщина наружной стены составит: 8+92+140+250+20=510 мм. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Сечение покрытия здания изображено на рисунке 2. 

 

 

 

1 –полимерная мембрана «Рокмембран Стандарт» – 1,5 мм; 2 – теплоизоляционный слой 
«Руф Баттс В Экстра» – 50 мм; 3 – уклонообразующий слой «Руф Уклон Стандарт» – 20-

60 мм; 4 – теплоизоляциолнный слой «Руфф Баттс Н Экстра» – искомое значение 
толщины; 5 – пароизоляционный слой «Рокбарьер» – 0,2 мм; 6 – железобетонная плита 

покрытия 
 

Рисунок 2 – Сечение покрытия 

 

Согласно требованиям СП 50.13330.2012: 𝑅тр
= 2,618 м °С/Вт. 

В таблице 2 рассмотрен послойный состав покрытия с обозначением 

толщины и коэффициента теплопроводности. 

 

𝑅
усл

=
1

8,7
+

0,0015

0,17
+

0,05

0,043
+

0,02

0,039
+

Х

0,041
+

0,0002

0,17
+

0,22

1,92
+

1

23

= 4,71 м °С/Вт . 

Х = 4,71 −
,

+
,

,
+

,

,
+

,

,
+

,

,
+

,

,
+ ∙ 0,041 =

0,112 м.  
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Таблица 2 – Теплотехнические характеристики материалов покрытия 

 

Номер 
слоя 

Наименование материалов и 
конструкций 

Толщина, 
м 

Коэффициент 
теплопроводности,  λ, 

СмВт 0/   
1 «Рокмембран» (ρ=1000 кг/м3) 0,0015 0,17 

2 «Руф Баттс В Экстра» (ρ=190 кг/м3) 0,05 0,043 

3 Руф Уклон Стандарт (ρ=100 кг/м3) 0,02 0,039 

4 «Руф Баттс Н Экстра» (ρ=115 кг/м3) Х 0,041 

5 Пароизоляция «Рокбарьер» (ρ=1000 
кг/м3) 

0,0002 0,17 

6 Монолитная плита покрытия 
(ρ=2500 кг/м3) 

0,22 1,92 

 

Условное сопротивление теплопередаче с учетом толщины слоя 

утеплителя 140 мм 

𝑅
усл

=
1

8,7
+

0,0015

0,17
+

0,05

0,043
+

0,02

0,039
+

0,14

0,041
+

0,0002

0,17
+

0,22

1,92
+

1

23

= 5,37 м °С/Вт . 

Тогда 𝑅
пр

= 0,9 ∙ 𝑅
усл

= 0,9 ∙ 5,37 = 4,83 м °
С

Вт
> 𝑅

тр
= 4,71 м °С/Вт, 

условие выполняется. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Здание оборудуется системой водоснабжения с насосной установкой 

для повышения давления, которая расположенная в подвале. Трубопроводы 

внутриплощадочных сетей водопровода, прокладываемые вне здания, 

должны соответствовать требованиям СП 31.13330 и СП 32.13330. Система 

водоснабжения и водоотведения: 

 водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный 

предусмотрен для обеспечения водой хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд здания, источником являются 
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существующие кольцевые сети хозяйственно-питьевого, 

противопожарного водопровода; 

 водопровод горячей воды предусмотрен для подачи воды на 

хозяйственно-питьевые нужды здания; 

 водопровод на технологические нужды; 

 канализация бытовая предусмотрена для отвода стоков от 

сантехнических приборов в наружные сети бытовой канализации. 

Проектирование систем водоотведения (канализации) должно 

осуществляться по ГОСТ Р 21.1101. 4.2. 

Теплоснабжение запроектировано двухтрубным с верхней разводкой в 

техническом этаже. 

Вентиляция – приточно-вытяжная механическая. Вентиляционные 

каналы запроектированы из вентиляционных блоков «Шидель».  

Шахты дымоудаления запроектированы за лифтовыми шахтами. 

На подключение к сетям электроснабжения источником питания 

принята точка присоединения: КТП 6/0,4 в объеме не более 150 кВт по III 

категории надежности электроснабжения.  

Электроснабжение квартир осуществляется от распределительных 

щитов, расположенных в коридоре.  

Кабели слаботочных сетей для доступа в интернет и обеспечения 

безопасности (видеонаблюдение, домофон) располагаются в отдельных 

щитах в коридорах. 

Искусственное освещение принимается согласно СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение». Выбор источников света по 

цветовым характеристикам для общественных, жилых и вспомогательных 

помещений следует проводить на основании приложения К СП 

52.13330.2016. 
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Вывод по разделу 

 

В данном разделе приведена информация касательно архитектурно-

планировочных характеристик проектируемого объекта – 

семнадцатиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями. Даны 

основные характеристики конструкционных элементов здания.  

Приведены ведомости заполнения дверных проемов, экспликации 

полов этажей; перемычек; проемов ворот и дверей; отделки помещений 

первого этажа; спецификация элементов заполнения проемов. 

Произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

Условие энергосбережения для рассчитанной ограждающей конструкции 

наружной стены и материалов покрытия выполняется. 

На схеме планировочной организации земельного участка 

осуществлена привязка здания и проработаны решения благоустройства 

территории. 

Графическая часть разработана в соответствии с ГОСТ [2], [3], [4], [5], 

[27]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Общие данные 

 

Каркас семнадцатиэтажного жилого дома с коммерческими 

помещениями проектируется из монолитного железобетона. Материал 

каркаса – бетон В25 [32] и арматура класса А500.  

Временные снеговые нагрузки для города Ульяновска приняты по 

таблице Г.1 СП [26]. 

Временные ветровые нагрузки приняты для II района, согласно таблице 

11.1 и карте 2 СП [26]. 

В данном разделе осуществлен расчет монолитной плиты перекрытия 

типового этажа жилого здания на отметке плюс 41,920 м с помощью ПК 

«Лира», а также моделирование каркаса здания с помощью ПК «Сапфир».  

Монолитная плита запроектирована прямоугольного очертания 

безбалочной, размерами в осях 1-6 – 27,60 м, А-Е – 24 м. Толщина плиты 

составляет – 220 мм. Опирание плиты перекрытия на вертикальные 

конструкции запроектировано жестким.  

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

На основании данных архитектурно-планировочного раздела 

(теплотехнического расчета, экспликации полов а также графической части 

ВКР), произведем сбор нагрузок в табличных формах (Таблицы 3…8) на 

покрытие, плиты перекрытий жилых помещений, плиту перекрытия на 

отметке 0.000 на которой размещены коммерческие помещения, а также на 

фундаментную плиту. 

Нагрузки от веса конструктивных элементов каркаса здания будут 

учтены в расчетной программе. Нагрузки от веса наружных стен, 

межквартирных и межкомнатных перегородок будут интерпретированы как 
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линейная нагрузка в программе. Плотность газобетонных межкомнатных 

перегородок составляет 600 кг/м3. Средняя плотность наружных стен из 

газобетонных блоков с учетом веса облицовочного слоя из керамогранита, 

минераловатного утеплителя и внутреннего слоя штукатурки рассчитана в 

таблице 9 и приведена к толщине стены 250 мм. 

Средняя плотность от внутренних межквартирных перегородок из 

газобетонного блока с учетом двух слоев штукатурки рассчитана в таблице 

10 и приведена к толщине 250 мм.  

Ветровая нагрузка для II района (тип местности В) будет приложена к 

торцам плит перекрытий и покрытий здания во время создания расчетной 

модели.  

«Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле: 

 

𝑆 = 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆 ,     (7) 

где c  – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, c =1; 

c  – термический коэффициент, c =1; 

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие, μ = 1; 

S  – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 S =140  

кг/м2» [26]. 

 

«Расчетное значение снеговой нагрузки: 

𝑆 = 𝑆 ∙ 𝛾 ,      (8) 

где γf – коэффициент надежности для снеговой нагрузки, γf =1,4» [26]. 
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Таблица 3 – «Сбор нагрузок на покрытие» [41] 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 

Постоянные: 

1 
Полимерная мембрана «Рокмембран 
Стандарт» δ=0,0015 м, ρ=1000 кг/м3 

1,5 1,2 1,8 

2 
Теплоизоляционный слой «Руф Баттс В 
Экстра» δ=0,05 м, ρ =190 кг/м3 

9,5 1,2 11,4 

3 
Уклонообразующий слой «Руф Уклон 
Стандарт» δ=0,02…0,06 м, ρ =100 кг/м3 

6,0 1,2 7,2 

4 
Теплоизоляционный слой «Руфф Баттс Н 
Экстра» δ=0,14 м, ρ =115 кг/м3 

16,1 1,2 19,32 

5 
Пароизоляционный слой «Рокбарьер» 
δ=0,0002 м, ρ =1000 кг/м3 

0,2 1,2 0,24 

«ИТОГО: 33,3  39,96 

Временные:  

6 Снеговая для г. Ульяновска 140 1,4 196 

ИТОГО:    

Постоянная + снеговая 173,3  235,96 

 

Таблица 4 – «Сбор нагрузок на перекрытие в жилых помещениях» [41] 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 

Постоянные: 

1 
Линолеум «Таркет» на клеящей мастике δ=0,005 
м, ρ =660 кг/м3 

3,3 1,2 3,96 

2 
Цементно-песчаная стяжка δ=0,025 м, ρ =1800 
кг/м3 

45,0 1,3 58,5 

3 
Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» 
δ=0,05 м, ρ =50 кг/м3 

2,5 1,2 3,0 

Итого постоянные: 50,8  65,46 

4 Временная в жилых помещениях 150 1,3 195 

5 Временная на балконах 200 1,2 240 

Итого в жилых помещениях: 200,8  260,46 

Итого на лоджиях: 250,8  305,46 
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Таблица 5 – Сбор нагрузок на перекрытие в санузлах 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 

1 2 3 4 5 

Постоянные: 

1 
Керамическая плитка на плиточном клее δ=0,015 
м, ρ =1700 кг/м3 

25,5 1,3 33,15 

2 
Выравнивающая цементно-песчаная стяжка 
δ=0,015м, ρ =1800 кг/м3 

27,0 1,3 35,1 

3 
Гидроизоляция битумной мастикой (2 слоя)  
δ=0,001 м, ρ =600 кг/м3 

0,6 1,3 0,78 

4 
Стяжка из керамзитобетона δ=0,05 м, ρ =1400 
кг/м3 

70 1,3 91,0 

Итого постоянные: 123,1  160,03 

5 Временная в санузлах 150 1,3 195 

Итого в санузлах: 273,1  355,03 

 

Таблица 6 – Сбор нагрузок на перекрытие в коридорах общего пользования 
жилых этажей и коммерческих помещениях, расположенных на отметке 0,000 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 

Постоянные: 

1 Керамогранитная плитка δ=0,01 м, ρ =2200 кг/м3 22,0 1,3 28,6 

2 Плиточный клей δ=0,01 м, ρ =1800 кг/м3 18,0 1,3 23,4 

3 
Цементно-песчаная стяжка δ=0,02 м, ρ =1800 
кг/м3 

36,0 1,3 46,8 

4 
Стяжка из керамзитобетона δ=0,04 м, ρ =1400 
кг/м3 

56 1,3 72,8 

Итого: 132  171,6 

5 Временная в коридорах общего пользования и  300 1,2 360 

6 Временная в коммерческих помещениях 200 1,2 240 

Итого для коридоров общего пользования: 432  531,6 

Итого для коммерческих помещений: 332  411,6 
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Таблица 7 – Сбор нагрузок на перекрытие технического этажа [41] 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 
Постоянные: 

1 Керамзитобетон δ=0,05 м, ρ =1400 кг/м3 70,0 1,3 91,0 
«ИТОГО: 70  91,0 

2 Временная в техническом этаже 200 1,2 240 
ИТОГО» [41]: 270  331 

 

Таблица 8 –Сбор нагрузок на фундаментную плиту 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кг/м2 f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 

Постоянные: 

1 Стяжка из бетона В7.5 δ=0,05 м, ρ =2500 кг/м3 125 1,3 162,5 

2 Временная в подвале 200 1,2 240 

Итого: 325  402,5 

 

Таблица 9 – Расчет средней плотности наружной стены 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 
Постоянные: 

1 
Керамогранитная плитка δ=0,008 м, ρ =2200 
кг/м3 

17,6 1,3 22,88 

2 
Утеплитель из минеральной ваты δ=0,14 м, ρ 
=110 кг/м3 

15,4 1,2 18,48 

3 
Кладка из газобетонных блоков (ρ=600 кг/м3) 
δ=0,25 м, ρ =600 кг/м3 

150 1,1 165 

4 
Раствор цементно-песчаный δ=0,02 м, ρ =1800 
кг/м3 

36 1,3 46,8 

«ИТОГО: 219 – 253,16 

5 
Средняя плотность многослойной стены 
толщиной 0,25 м, кг/м3 

876 – 1012,64 
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Таблица 10 – Расчет средней плотности внутренних межквартирных 

перегородок 

 

«Поз. Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

f  
Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2» [41] 

Постоянные» : 

2 
Раствор цементно-песчаный δ=0,02 м, ρ =1800 
кг/м3 

36,0 1,3 46,8 

3 
Кладка из газобетонных блоков (ρ=600 кг/м3) 
δ=0,25 м, ρ =600 кг/м3 

150 1,1 165 

4 
Раствор цементно-песчаный δ=0,02 м, ρ =1800 
кг/м3 

36 1,3 46,8 

«ИТОГО: 222 – 258,6 

5 
Средняя плотность многослойной стены 
толщиной 0,25 м, кг/м3 

888 – 1034,4 

 

2.3 Построение расчетной модели 

 

В программном комплексе «Сапфир» производим моделирование 

типового этажа жилого здания с помощью инструментов «колонна», «стена» 

и «плита», а также «окно» и «дверь» (рисунок 3). Каждому типу помещений 

на типовом этаже назначаем нагрузки (рисунок 4), рассчитанные в таблицах 

4…6.  

Аналогичным образом моделируем технический этаж, подвальный и 

кровлю.  

На рисунке 5 показана аналитическая модель типового этажа после 

триангуляции пластин на конечные элементы размером 0,4×0,4 м. Полная 

модель здания представлена на рисунке 6. 

 



29 

 

 

Рисунок 3 – Моделирование типового этажа 

 

 

 

Рисунок 4 – Моделирование технического этажа 
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Рисунок 5 – Расчетная модель типового этажа с триангуляцией пластин 

 

 

 

Рисунок 6 – Аналитическая модель семнадцатиэтажного жилого дома с 

коммерческими помещениями 
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В расчетном комплексе «Лира» (рисунок 7) произведем расчет каркаса 

здания на сочетание постоянных и временных нагрузок методом конечных 

элементов. 

 

 

 

Рисунок 7 – Расчетная схема здания в программе Лира  

 

Жесткости и материалы конструирования элементам каркаса 

назначены автоматически программой «Сапфир». Результаты расчета в 

программе «Лира» изображены на рисунках 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  

На основании данных рисунка 8, максимальные перемещения узлов 

пластин вдоль оси Z составляют 16,1 мм, что характеризует прогиб плиты. 

Максимально допустимый прогиб плиты составляет 33 мм (1/200) для 

пролета 6600 мм. Полученный прогиб не превышает максимально 

допустимый, следовательно, рассчитываемая конструкция удовлетворяет 

второй группе предельных состояний.  
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Рисунок 8 – Перемещения узлов пластин вдоль оси Z 

 

Усилия, возникающие в плите перекрытия, изображены на рисунках 9, 

10. 

 

 

Рисунок 9 – Усилия Мх 
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Рисунок 10 – Усилия Мy 

 

 

 

Рисунок 11 – Площадь полной арматуры на 1пм по X у верхней грани 
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Рисунок 12 – Площадь полной арматуры на 1пм по Y у верхней грани 

 

 

 

Рисунок 13 – Площадь полной арматуры на 1пм по X у нижней грани 
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Рисунок 14 – Площадь полной арматуры на 1пм по Y у нижней грани 

 

На основании результатов армирования приступаем к 

конструированию монолитной плиты на отметке плюс 41,920 м. 

 

2.4 Выводы по армированию 

 

Конструируем плиту перекрытия с фоновой арматурой диаметром 12 

мм с шагом 200 мм класса А500. В верхней зоне по осям X и Y на опорных 

участках принимаем шаг фоновой арматуры 100 мм и шаг дополнительной 

арматуры 100 мм диаметром 12 мм. В нижней зоне шаг дополнительной 

арматуры принимаем 200 мм. Защитный слой бетона верхних и нижних 

стержней – 30 мм. В качестве поддерживающих каркасов верхних стержней 
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арматуры запроектированы гнутые стержни из арматуры диаметром  8 класса 

А240, устанавливаемые по всей площади плиты в шахматном порядке с 

шагом 800 мм, а также по торцам плиты с шагом 200 мм. [33] 

 

Вывод по разделу 

 

Во втором расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет 

монолитной плиты перекрытия на отметке плюс 41,920 на сочетание 

постоянных и временных нагрузок. Определены прогибы плиты, которые 

составили 16,1 мм и не превышают предельно-допустимых.  

Подобрано армирование в верхней и нижней зоне плиты перекрытия 

стержнями арматуры диаметра 12 мм. Общий расход арматуры составил 18,7 

т, бетона 154,35 м3.  

Конструирование плиты приведено на листе 5 графической части 

выпускной квалификационной работы.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Представленная технологическая карта разработана на комплекс работ 

по устройству монолитной плиты перекрытия семнадцатиэтажного жилого 

дома с коммерческими помещениями в г. Ульяновске. 

Отметка низа монолитной плиты – плюс 41,700 м. 

Отметка установки опалубки: плюс 38,920 м. 

Толщина плиты – 220 мм. 

Класс бетона – В25. 

Армирование конструкции – отдельными стержнями, класса А240, 

А500. 

Габариты плиты в плане составляют 27,05×30,65 м. 

Время года производства работ – лето. 

Опалубка – индустриального изготовления, палуба из ламинированной 

фанеры. 

Способ бетонирования – «кран-бадья». 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

В технологической карте предусмотрен следующий порядок работ по 

устройству монолитного перекрытия на отметке плюс 41,920: 

 работы по установке опалубке перекрытия; 

 работы по армированию перекрытия; 

 работы по бетонированию перекрытия; 

 уход за бетоном; 

 работы по демонтажу опалубки.  
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3.2.1 Требования к законченности подготовительных и 

предшествующих работ 

До начала производства работ по устройству плиты перекрытия на 

отметке плюс 41,920 необходимо: 

 демонтировать опалубку вертикальных конструкций; 

 произвести сплошной контроль вертикальных конструкций на 

соответствие фактических геометрических параметров рабочим 

чертежам; 

 произвести контроль свойств бетона проектным требованиям; 

 составить акт приемки монолитных вертикальных конструкций 

 очистить от мусора основание установки опалубки (верх плиты 

перекрытия на отметке плюс 38,920) 

 закрыть защитным настилом технологические отверстия в плите на 

отметке плюс 38,920; 

 заполнить проемы лифтовых шахт защитным сплошным настилом; 

 произвести осмотр и подготовку комплекта опалубки для 

устройства монолитного перекрытия; 

 подготовить требуемое количество арматуры и произвести 

заготовку гнутых деталей в соответствии с проектом; 

 согласовать график подвоза бетонной смеси с бетонным заводом. 

3.2.2 Определение объемов работ 

Объем работ по устройству опалубки для бетонирования плиты 

перекрытия определяем по опалубочным чертежам (лист 5 графической 

части ВКР). Согласно опалубочным размерам плита запроектирована 

площадью 𝑆пл = 24,25 ∙ 27,85 + 4,26 ∙ 1,4 ∙ 8 =723,07 м2. Габарит плиты 

перекрытия изображен на рисунке Б.1 приложения Б.  

Площадь проемов лифтовых шахт и лестничных клеток составляет: 

 

𝑆проем = 1,78 ∙ (2,5 + 0,5) ∙ 2 + 3,85 ∙ 2,8 = 21,46 м   
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Расчетная площадь опалубки для устройства плиты перекрытия 

составит: 

 

𝑆оп = 𝑆пл − 𝑆проем = 723,07 − 21,46 = 701,61 м  

 

Массу арматурной стали для работ по армированию принимаем на 

основании ведомости расхода стали на данную конструкцию (лист 5 

графической части), которая составляет:  𝑚армат = 18,703 т. 

Расход бетона для устройства монолитной плиты на отметке плюс 

41,920 составляет: 𝑉бет = 154,35 м . 

Работы по уходу за бетонной поверхностью площадью 𝑆ухода = 𝑆оп =

701,61 м  представляют собой поливку водой со средним интервалом 

каждые 6 часов после заливки на протяжении 6 дней (принятое время набора 

прочности бетонной смеси в проекте). Итого, на протяжении 6 дней 

необходимо 24 цикла поливки.  

3.2.3 Выбор приспособлений и механизмов для устройства 

монолитной плиты 

Для устройства монолитной плиты перекрытия на отметке плюс 41,920 

принимаем комплект рамной опалубки «ПСК-КАП», который представляет 

собой комплект вертикальных трубчатых элементов, соединенных между 

собой горизонтальными трубчатыми элементами и объединенными в единую 

конструкцию по всей площади плиты. Регулировка рамной опалубки по 

высоте осуществляется с помощью резьбовых домкратов и унивилок. На 

резьбовые унивилки укладываются главные двутавровые фанернодеревянные 

балки высотой 200 мм. На верхнюю полку главных балок укладываются 

второстепенные двутавровые фанернодеревянные балки высотой 200 мм с 

шагом 0,5 м. Сверху второстепенных балок производят крепление листов 

ламинированной фанеры для формирования палубы перекрытия. Расстановку 

и спецификацию комплектующих опалубки перекрытия необходимо 
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согласовать с поставщиком и проектной организацией. Принципиальная 

схема устройства опалубки приведена на рисунке В.2 приложение В. 

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется бадьей 

объёмом 1 м3, оборудованной четырьмя строповочными петлями. Высота 

бадьи составляет – 1725 мм, диаметр – 1250 мм, вес – 220 кг . Данные 

приняты на основании паспорта изделия производителя ООО «Опалубка 

Лидер Групп».  

Минимальную длину и тип стропов для подачи арматуры, бадьи и 

элементов опалубки определим графически на рисунках Б.3, Б.4, Б.5 

приложение Б. 

Грузозахватные приспособления для подачи арматуры, элементов 

опалубки и бетона приведены в таблице Б.1 приложения Б. 

Монтажный кран подберем исходя из следующих параметров: 

 грузоподъемность; 

 высота подъема крюка; 

 вылет стрелы. 

Требуемую грузоподъемность крана определим по формуле (9): 

 

  𝑄тр 
= 𝑄э + 𝑄гр, (9) 

где Qэ – вес подаваемой бетонной смеси объемом 1 м3, принимаем 2500 т; 

Qгр – вес грузозахватного приспособления и бадьи, принимаем 275 кг. 

 

𝑄тр 
= 2500 + 225 = 2,775 т = 2,8 т. 

 

Требуемую высоту подъема крюка определим по рисунку Б.6 

приложение В для возможности устройства самого высокого элемента – 

плита покрытия лестничной клетки выхода на кровлю, расположенной на 

отметке плюс 49,640 м. Требуемая высота подъема крюка составляет 𝐻тр =

56,615 м. 
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Длину стрелы башенного крана определим графически по рисунку Б.7 

(приложение Б) принимая во внимание, что подбираемый башенный кран 

будет размещен на отдельном фундаменте, и вдоль цифровой оси 6, т.к. 

участок, отведенный под строительство прямоугольной формы, длинными 

сторонами вдоль буквенных осей (лист 1 графической части ВКР). Привязку 

башенного крана к цифровой оси здания в первом приближении принимаем 

6,0 метров. Требуемая длина стрелы составляет Lстр.тр. = 36,608 м.  

Руководствуясь каталогом башенных кранов производителя «Giraffe» 

для производства работ принимаем модель башенного крана «TDK 8.180» с 

длиной стрелы Lстр = 40 м, грузоподъемностью на конце стрелы Q = 3.86 

тонны. Привязка башенного крана «Giraffe TDK 8.180» к зданию изображена 

на рисунке В.8 приложения В и составляет 5,0 м. Высота подъема крюка за 

вычетом высоты полиспаста (1,715 м) составляет Hкр=57,45 м.  

3.2.4 Методы и последовательность производства работ 

Работы по устройству монолитной плиты производят по двум 

захваткам. 

На верх плиты на отметке плюс 38,920 плотники производят установку 

резьбовых домкратов опалубки с выкрученной гайкой в рабочее положение. 

Сверху домкратов устанавливают вертикальные элементы опалубки, попарно 

соединяя между собой горизонтальными элементами в единую рамную 

конструкцию. После установки вертикальных и горизонтальных элементов 

производят установку резьбовых унивилок с выкрученной гайкой в рабочее 

положение на необходимое расстояние, чтобы минимизировать трудозатраты 

на регулировку палубы по высоте. После установки унивилок производят 

раскладку главных и второстепенных двутавровых фанерно-деревянных 

балок. Палубу из ламинированной фанеры укладывают и крепят гвоздями к 

второстепенным балкам. После сдачи опалубки по акту арматурщики 

приступают к вязке нижних стержней плиты перекрытия.  

Защитный слой обеспечивают пластиковыми фиксаторами, стержни 

соединяют между собой вязальной проволокой. Стержни верхнего 
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армирования укладывают на гнутые изделия поперечной арматуры, соединяя 

между собой вязальной проволокой. После сдачи армирования по акту, 

приступают к работам по укладке бетонной смеси.  

Бетонная смесь подвозится к площадке выгрузки на 

автобетоносмесителях и выгружается в бадью. С помощью башенного крана 

бетонная смесь подается на отметку бетонирования. Процесс укладки 

бетонной смеси осуществляется бетонщиками с последующим уплотнением 

бетонной смеси глубинными вибраторами с диаметром булавы 40 мм на 

гибком шланге. После укладки бетонной смеси приступают к работам по 

уходу за бетоном на период набора прочности. Производят ежедневный 

полив бетонной поверхности водой и накрывание [26]. 

Демонтаж опалубки плиты перекрытия производят после набора 80% 

прочности конструкции. Сначала производят опускание резьбовых унивилок, 

затем демонтаж двутавровых фанернодеревянных балок и ламинированной 

фанеры. Балки и листы фанеры сортируют и складывают в штабели. 

Вертикальные и горизонтальные элементы складывают в 

транспортировочные корзины. Готовые к транспортировке элементы 

опалубки поднимают на следующий монтажный горизонт. Рамные элементы 

опалубки «ПСК-КАП» демонтируют частично, оставляя несколько столов в 

серединах пролетов для дополнительного опирания забетонированной плиты 

перекрытия и возможности производства работ на ней.  

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Все работы в технологической карте производить с соблюдением 

пунктов 5.1-5.17 СП [32]. Приемку железобетонных конструкций 

осуществлять согласно требованиям пункта 5.18 СП [32]. Во время 

производства работ необходимо осуществлять операционный контроль 

качества, который представлен в таблицах Б.2…Б.4 приложения Б. 
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3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

На основании объемов работ, определенных в пункте 3.2.2 составлена 

калькуляция трудозатрат (таблица Б.5 приложения Б).  

Нормы времени приняты по сборнику ГЭСН 81-02-06-2022, 

минимальный состав звена принимался по ЕНИР 4. Калькуляция составлена 

в таблице Б.4 приложения Б. 

«На листе 6 графической части ВКР разработан календарный график. 

Продолжительность каждой работы определим по формуле 10. 

 

Т =
Тр

∙ ∙
, [дн]     (10) 

где Тр – трудозатраты (чел-час), определенные в столбце 6 таблицы Б.5 

приложения Б; 

n – количество смен, принимаем n = 2; 

k – принятый состав звена» [14], принимаем по столбцу 10 таблицы 

Б.5 приложения Б. 

 

Продолжительность каждой из работ по таблице В.4 составила: 

Т =
,

∙ ∙
= 4,11 ≈ 5 дней; Т =

,

∙ ∙
= 3,32 ≈ 4 дня; Т =

,

∙ ∙
=

1,83 ≈ 2дня; Т =
,

∙ ∙
= 0,78 ≈ 6 дней (принимаем по продолжительности 

набора прочности бетона); Т =
,

∙ ∙
= 2,31 ≈ 3 дня. 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Данные о потребности в материалах, конструкциях и изделиях, 

позволяют обеспечить их прямое применение в сметных расчетах на всех 

стадиях разработки технической документации на строительство» [37]. 

Потребность в материально технических-ресурсах указано на листе 6 ВКР. 
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3.6 Безопасность труда, пожарная безопасность и экологическая 

безопасность 

 

3.6.1 Безопасность труда 

Все работы по устройству монолитного перекрытия должны 

выполняться в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность 

труда в строительстве» и СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий 

и сооружений» [34].  

Общие требования безопасности. 

«Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, имеющие профессиональные навыки по выполнению бетонных 

работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) для признания годными к выполнению 

работ в порядке, установленном Минздравом России; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда» [36]. 

Опалубочные работы. 

«При установке элементов опалубки перекрытия подъем людей на 

настил опалубки допускается только после полного закрепления 

поддерживающих элементов (стоек) и обеспечения их устойчивости» [36]. 

Для перехода работников с одного рабочего места на другое 

необходимо применять лестницы, переходные мостики и трапы, 

соответствующие требованиям СНиП 12-03. 

«Подъем рабочих и ИТР на опалубку осуществляется по инвентарным 

лестницам, имеющим ограждение» [36].  

«Все перепады высот более 1,3 м должны быть ограждены 

предохранительным защитным ограждением. Вслед за установкой и 
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закреплением настила опалубки перекрытия по всему периметру возводимой 

плиты перекрытия необходимо установить ограждение на кронштейны из 

инвентарных стоек ограждения и досок» [36].  

«Все отверстия в рабочем настиле опалубки перекрытий должны быть 

закрыты. При необходимости оставлять эти отверстия открытыми их следует 

затягивать проволочной сеткой» [36]. 

«Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас» [36]. 

«Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, 

предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, 

должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно ФНП от 

15.12.2020» [36]. 

«Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных технологической картой, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается» [36]. 

«Разборка опалубки должна производиться (после достижения бетоном 

заданной прочности) с разрешения производителя работ, на основании 

заключения о прочности бетона выданного специалистами строительной 

лаборатории» [36]. 

При разборке опалубки необходимо принимать меры против 

случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов 

и конструкций.» [36] 

Арматурные работы. 

«Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) 

и выправления арматуры; 
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 при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 

м применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, 

кроме этого, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м; 

 складывать заготовленную арматуру в специально отведенные для 

этого места; 

 закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах 

общих проходов, имеющих ширину менее 1 м.» [36] 

Бетонные работы. 

«Бункера (бадьи) для бетонной смеси должны удовлетворять ГОСТ 

21807. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается 

только при закрытом затворе. 

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 

кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, 

на которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м. 

При применении бетонных смесей с химическими добавками следует 

использовать защитные перчатки и очки. 

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

выключать. 

При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 

открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 

обеспечены помещениями для обогрева.» [36] 
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3.6.2 Пожарная безопасность 

«Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности, в Российской 

Федерации. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 

масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует 

хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии.  

Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда 

свободны и обозначены соответствующими знаками. 

Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 

быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.» [39] 

3.6.3 Экологическая безопасность 

Мероприятия, проводимые по охране окружающей среды, ведутся в 

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 

«Схема движения транспорта по стройплощадке должна быть 

разработана с учетом минимального загрязнения воздуха и сведения 

шумового воздействия к минимуму. Перед допуском техники к производству 

работ необходимо проверить их на выброс вредных веществ при работе 

двигателей. На стройплощадке должен находиться специализированный 

транспорт, который осуществляет заправку строительной техники на 

площадках, оборудованных поддонами» [40]. 

«Для предупреждения от запыления строительной площадки следует 

систематически вывозить строительный мусор. Складировать мусор нужно в 
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специально предназначенных мусорных контейнерах. Во избежание 

загрязнения воздуха запрещено сжигание сгорающих отходов 

стройплощадки» [40]. 

 

3.7 Технико-экономические показатели 

 

«Продолжительность работ по календарному графику: T = 13 дней. 

Общие трудозатраты по технологической карте: Qобщ=188,54 чел-смен. 

Затраты машинного времени по технологической карте: Qмаш=37,95 

маш-смен. 

Объем арматурных работ: Vарм .= 18,703 т. 

Объем бетонных работ: Vбет  = 154,35 м3. 

Выработка рабочего-арматурщика:  

Vарм /(Nдней×Nрабочих×Nсмен)=18,703/(4×8×2)=0,292 т/чел-смен. 

Выработка рабочего-бетонщика:  

Vбет /(Нвр×Nрабочих×Nсмен)=154,35/(2×8×2)=4,82 м3/чел-смен. 

Максимальное количество рабочих: Nmax=18 чел. 

Среднее количество рабочих: Nср = Qобщ/ (T)=188,54/(13)=15чел. 

Коэффициент неравномерности» [14]: K= Nmax/ Nср=18/15=1,2 

 

Вывод по разделу 

 

В разделе технология строительства разработана технологическая карта 

на устройство монолитной плиты перекрытия на отметке плюс 41,920. 

Подобраны требуемые машины и механизмы, определена 

продолжительность работ. Даны указания по операционному контролю 

качества, охране труда, а также определены технико-экономические 

показатели.  
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткое описание объекта 

 

Объект строительства – семнадцатиэтажного жилой дом с 

коммерческими помещениями.  

Наружные стены надземных этажей запроектированы многослойными: 

из газобетонных блоков толщиной 250 мм, слоя утеплителя из минеральной 

ваты толщиной 140 мм, и облицовочным слоем из керамогранитной плитки 

на каркасе для вентилируемого фасада. 

Межквартирные перегородки, а также перегородки коммерческих 

помещений запроектированы из газобетонных блоков толщиной 250 мм.  

Межкомнатные перегородки запроектированы из пазогребневых плит 

толщиной 100 мм.  

Перегородки помещения консьержа, тамбура 1 этажа, подвальных 

помещений, а также помещений технического этажа запроектированы из 

керамического пустотелого кирпича толщиной 120 мм.  

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Для определения объёмов строительных работ необходимо 

ознакомиться с проектными материалами. Ведомость объемов работ 

составлена в таблице В.1 приложения В, а также вспомогательные таблицы 

расчета объема бетона (таблица В.2…В.6). 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

материалах, изделиях 

 

Составлена ведомость потребности в строительных материалах 

конструкциях и изделиях составлена в таблице В.7 приложения В. 
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4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 

Подбор необходимого оборудования подобран в разделе технологии 

строительства. В данном пункте приведены строительные механизмы, 

используемые для производства других строительно-монтажных работ в 

таблице В.8 приложения В. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

«Расчет трудоемкости производился по таблицам ГЭСН. Численный 

состав рабочих бригад определялся по данным параграфов ЕНиР» [14].  

«Нормы времени приняты по нормативной документации и даны в чел-

час и маш-час. Трудоемкость работ определяется по формуле (11): 

 

𝑇 =
∙Нвр

, чел − дн(маш − см) ,    (11) 

где V – объем выполненных работ; 

Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – длительность смены, час» [14]. 

 

Ведомость затрат труда и машинного времени представлена в таблице 

В.9 приложения В. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Общая площадь всех помещений жилых этажей составляет: 622,88 м2 

Площадь помещений первого этажа: 599,21 м2 

Площадь помещений технического этажа: 627,05 м2; 

Площадь подвальных помещений: 630,86 м2; 

Общая площадь помещений: 
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622,88∙14+599,21+627,05+630,86=10577,44 м2 

Для монолитного жилого здания (16 этажей) общей площадью 6000 м2, 

нормативная продолжительность строительства составляет 12 месяцев, для 

здания общей площадью 12 000 м2 – 14 месяцев. Линейной интерполяцией 

определим продолжительность строительства для здания (16 эт.) общей 

площадью 10 577,44 м2. 

 

Т стр  эт
норм =

(10577,44 − 6000)(14 − 12)

(12000 − 6000)
+ 12 = 13,529мес 

 

Для монолитного жилого здания (22 этажа) общей площадью 8000 м2, 

нормативная продолжительность строительства составляет 14 месяцев, для 

здания общей площадью 16 000 м2 – 16 месяцев. Продолжительность 

строительства для здания (16 эт.) общей площадью 10 577,44 м2. 

 

Т стр  эт
норм =

(10577,44 − 8000)(16 − 14)

(16000 − 8000)
+ 14 = 14,64 мес 

 

Интерполируя между двумя полученными значениями, получаем:  

Т стр  эт
норм =

(17 − 16)(14,64 − 13,52)

(22 − 16)
+ 13,52 = 13,71 мес 

 

«Также, учитываем, что продолжительность строительства здания с 

встроенными помещениями предприятий обслуживания определяется с 

прибавлением на каждые 100 м2 общей площади встроенных помещений 0,5 

месяца» [14].  

 

Т стр
норм = 13,71 + 0,5 ∙

599,21

100
= 16,71мес = 16,71 ∙ 30 = 502 дня 
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«Фактическая продолжительность строительства по календарному 

плану не должна превышать нормативного значения» [14]. 𝑇стр ≤ Т стр
норм. 

«Длительность ведения работ определяется по формуле (12): 

 

Т =
Тр

∙ 𝑘, дни (12) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – рабочих на операции; 

k – количество смен» [14]. 

 

«Степень достигнутой поточности строительства, определяется по 

формуле (13): 

 

𝛼 = 𝑅ср 𝑅⁄  ,                                                    (13) 

где R  – максимальное количество работающих на объекте, 

принимаем по графику движения рабочих, принимаем R =

74 человека; 

Rср – среднее количество работающих, определяемое по формуле 

(14): 

 

𝑅ср = Тр 𝑇стр⁄ ,                                                             (14) 

где Tр – общая трудоемкость, принимаем Tр = 22 112,93 чел-смен; 

Tстр – продолжительность строительства» [14], принимаем Tстр =

502 дня. 

 

Тогда 𝑅ср = 22 112,93/502 = 44,04 ≈ 45 человек. 

 

Тогда, произведя вычисления по формуле (17) получаем: 

 𝛼 = 45/74 = 0,608. 
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«Степень достигнутой поточности строительства по времени 

определяем по формуле (15): 

 

𝛽 =
уст

стр
,                                                      (15) 

где Tуст – период установившегося потока, принимаем по графику 

движения рабочих» [14]  Tуст = 347 дней; 

 

Тогда 𝛽 = 347/502 = 0,691 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет потребности временных зданий 

«По календарному графику определяются наибольшее число рабочих в 

смену, затем по этому значению производится расчет временных зданий и 

сооружений. Расчетное число рабочих в наиболее загруженную смену» [14]: 

(формула 16): 

𝑁расч = 𝑁общ ∙ 1,05, (16) 

где Nобщ – «общее число рабочих» [14], рассчитываем по формуле (17): 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁ИТР + 𝑁служ + 𝑁МОП,   (17) 

где Nраб, NИТР, Nслуж, NМОП – «количество рабочих в процентах от 

максимального, по различным службам» [14]. 

Максимальная численность рабочих Nраб=56 человек: 

 

𝑁ИТР = 𝑁раб ∙ 0,11 = 74 ∙ 0,11 = 8,14 ≈ 9 чел., 

𝑁служ = 𝑁раб ∙ 0,032 = 74 ∙ 0,032 = 2,368 ≈ 3 чел., 
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𝑁МОП = 𝑁раб ∙ 0,013 = 74 ∙ 0,013 = 0,962 ≈ 1 чел., 

𝑁общ = 74 + 9 + 3 + 1 = 87 чел., 

 

«Расчетное количество людей на стройплощадке» [14]: 

 

𝑁расч = 87 ∙ 1,05 = 91,35 ≈ 92 чел.; 

 

В таблице В.10 приложения В приведена ведомость временных зданий 

и сооружений. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Для хранения запаса материалов на строительной площадке 

устраиваются склады и навесы» [14]. 

Расчет запаса материалов и площадей складов произведен в таблице 

В.11 приложения В. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Расчет воды на производственные нужды определим по процессу с 

наибольшим водопотреблением – поливка бетона в летнее время, площадь 

поливки» [14] 701,61 м2 (объем бетона: 701,61∙0,22=154,35 м3). Расход воды 

согласно п.3 таблицы 7.6 [19] составит 50 л/м3, всего 154,35·50= 7 717,5 л на 

конструкцию перекрытия. Работы по устройству перекрытия 

осуществляются в две захватки, поэтому расход воды составит: 7 717,5/2= 

3858,75 л. 

«Во время строительно-монтажных работ, для различных операций 

требуются водные ресурсы, потребность в них определяется на основе 

календарного графика и рассчитывается по формуле (18): 

 

,
3600 t

kПqk
Q чппну

пр 


    (18) 

где нуk  – неучтенный расход воды, принимаем 3,1нуk ; 
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пq  – удельный расход по нагруженному процессу на единицу 

объема работ, принимаем пq 50  л/м3; 

пП  – объем работ в сутки, принимаем пП 77,17  м3; 

чk  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 

принимаем чk 1,5 ; 

t – число часов в смену, принимаем» [14] t = 8 ч. 

 

Тогда: сек/л,
,,,

Qпр 2610
83600

5115775031





  

«Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды опередим по 

формуле: 

 

л/с,
t60

nq

t3600

knq
Q

д

дд

см

чpy
хоз ,








                    (19) 

где уq  – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды, принимаем 

уq 25  л/чел для площадок с канализацией; 

pn  – наибольшее число рабочих пользующихся душем, принимаем 

Nрасч= 92 человека; 

чk  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 

принимаем чk 1,5 ; 

дq  – расход воды в душе, принимаем  дq 50  л/чел.; 

дn  – число людей пользующимися душем в наиболее нагруженную 

смену, принимаем max0.8,R 0.8 74 60дn      чел.; 

дt  – время приема душа» [14], принимаем дt 45 мин. 

 

Тогда: л/с,,,,
4560

5

83600

1,52
Qхоз 21111109580

600925
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«Вода необходима так же для противопожарных целей. На площадке 

устанавливаются пожарные гидранты, а расход воды рассчитывается так, что 

на каждый гидрант принят расход по 5 л/с. Исходя из размеров 

стройплощадки и требований к расположению гидрантов на стройплощадке 

[19] принято 2 гидранта с расходом по 5 л/с» [14]. 

«Для расчета водной сети определяем расход воды при условии 

наибольшего возможного потребления по формуле» [14] (20): 

 

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, (20) 

 

𝑄общ = 0,261 + 1,21 + 10 = 11,471 л/с 

«Диаметр труб водонапорной наружной сети определим по формуле 

(21): 

 

𝐷 =
∙ ∙ общ

, ∙
 мм, (21) 

где v – объем воды при движении в трубах» [14], v =1,5-2,0 л/с. 

 

Тогда: 𝐷 =
∙ ∙ ,

, ∙ ,
= 85,47 мм. 

По ГОСТу принимаем диаметр водопроводной трубы 100 мм, а диаметр 

канализационной рассчитывается по формуле: 

 

Dкан  =  1,4 ∙  Dвод  =  1,4 ∙  100 =  140 мм. 

 

Принимаем диаметр канализационных труб 150 мм. 

4.7.4 Расчет потребности в электроэнергии стройплощадки 

«Требуемая мощность временного трансформатора определяется из расчета 

одновременного использования всех электроинструментов машин и приборов» 
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[14]. Мощность силовых потребителей принимаем по данным общей 

мощности, определенной в таблице В.12 приложения В.  

«Суммарную мощность силовых потребителей с учетом 

коэффициентов одновремнности спроса определим по формуле» [14]:  

 

𝑃с =
𝑘 × 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘 × 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘 × 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘 × 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘 × 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
+

𝑘 × 𝑃с

𝑐𝑜𝑠𝜑
= 

=
0,3 ∙ 50

0,5
+

015 ∙ 26

0,5
+

0,1 ∙ 3

0,4
+

0,1 ∙ 3

0,4
+

0,35 ∙ 4,96

0,4
+

0,1 ∙ 9,6

0,4
+

0,1 ∙ 5,5

0,4

= 149,51 кВт 

 

В таблицах В.13, В.14, В.15 Приложения В сведены данные по 

мощности на технологические нужды, наружное и внутренне освещение, 

внутренне освещение 

«Производим расчет общей потребляемой мощности по формуле (22):  

 

𝑃 = 𝛼 ∙ (∑
к1с×Рс

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ∑

к2с×Рт

𝑐𝑜𝑠𝜑
+ ⋯ + ∑ к3с × Ров + ∑ к4с × Рон)

 
                 (22) 

где   – коэффициент, учитывающий потери в электросети в 

зависимости от протяженности, сечения проводов и т.п., 

принимается 1,05 ÷ 1,1; 

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса, зависящие 

от числа потребителей, учитывающие неполную загрузку 

электропотребителей, неоднородность их работы (принимаются по 

табл. 8.12). Чем больше потребителей, тем меньше кс; 

Рс; Рт; Ро.в.; Ро.н. – установленная мощность силовых токоприемников 

«с», технологических потребителей «т», осветительных приборов 

внутреннего «о.в.» и наружного «о.н.» освещения, кВт; 

𝐜𝐨𝐬𝛗 – коэффициенты мощности» [14]. 
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𝑃 = 1,05 149,51 +
0,5 ∙ 9421,15

0,85
+ 0,8 ∙ 47,61 + 3,79 = 6 019,75 кВт 

Перерасчет мощности из кВт в кВА: производим по формуле: 

 

𝑃 = 𝑃у × 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 6 019,75 × 0,8 = 4 815,8 кВ ∙ А 

 

Опираясь на данные расчета, принимаем по каталогу производителя 

трансформаторную подстанцию ПСК-ЕЦТП-2КТП-5000 10/0,4-2018-УХЛ 2-

Т-КК-IP54ТМ-У. 

«Для освещения строительной площадки используются прожектора, 

расчет их количества производится по формуле (23): 

 

N =
∙ ∙ уд 

л
 ,     (23) 

где pуд – удельная мощность, Вт/м2; 

S – освещаемая площадь, м2; 

Е – норма освещенности, лк; 

Рл – мощность лампы, Вт» [14]; 

 

           𝑁 =
3 ∙ 9 829,08 ∙ 0,3 

1000
= 8,84 

 

По итогам расчета округляем полученное значение до целого в большую 

сторону и принимаем 9 прожектор ПЗС-35. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

«Строительный генеральный план представляет собой планировку 

строительный площадки, с расположением временных зданий и дорог, в 
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котором также изображают постоянные и временные сети, временные 

здания, дороги, зоны движения и покрытия крана и др.» [14] 

«Движение на площадке круговое, двухполосное, а значит ширина 

дороги 6,0 м выполненное из дорожных плит 1,5×6,0 м. В местах разгрузки 

материалов предусмотрены разгрузочные площадки.» [14]  

«На строительном генеральном плане отображаем опасные зоны 

работы крана. Для этого, определяем наиболее габаритный элемент, 

поднимаемый краном на наибольшую высоту. Таким элементом является 

связка арматурных стержней 0,5×11,7, поднимаемая на отметку плюс 50,64.  

Расстояние от уровня земли составит» [14]: 50,64+0,45=51,09 м. 

«Определим опасные зоны работы крана по формуле (24) и рисунку 15 

 

XLВRR грузагрузастрелыon  5,0 ,                                               (24) 

где maxR  – максимальный вылет стрелы крана, принимаем 40 м; 

грузаB  – ширина груза (ширина связки стержней), принимаем 

грузаB 0,5м  

грузаL  – длина груза (длина арматурных стержней), принимаем 

грузаL 11,7м ;  

X – расстояние, определяемое по таблице приложения №9 к 

правилам по охране труда при работе на высоте [10], для предметов 

перемещаемых краном на высоте до 20 метров составляет 7 метров, 

на высоте до 70 метров составляет 10 метров» [14].  

 

По интерполяции, для высоты 50,64 м принимаем м,X 868 . Тогда 

onR 18 0,5 1,5 3 3,3 25,05       м.  
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Рисунок 15 – Определение границы опасной зоны работы крана 

 

«Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно 

падение груза при установке или закреплении элементов со здания» [14]. 

«Границу монтажной зоны определим согласно рисунку 16 и формуле 

(25): 

 

XLR грузам  ,                                               (25) 

где грузаL  – наибольший габарит груза, принимаем для листа фанеры, 

установленной в качестве опалубки перекрытия выхода на кровлю, 

на высоте 49,87м длиной м,Lгруза 442 ; 

X – расстояние, определяемое по таблице приложения №9 к 

правилам по охране труда при работе на высоте [10], для зданий до 

20 м составляет 5,0 м, а для зданий высотой до 70 м составляет 7,0 

м» [14]. По интерполяции для принимаем для высоты 49,7 м 

принимаем м,X 26 . 

 

Производим вычисления по формуле (29): 

 м,,,Rм 64826442   
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Рисунок 16 – Определение границы монтажной зоны. 

 

Принимаем окончательно м,Rм 78 . 

 

4.9 Технико-экономические показатели 

 

«Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется 

по следующим показателям: 

1. Суммарный объем здания: V= 35 927 м3. 

2. Общая трудоемкость: Qобщ =22 112,93 чел-дн. 

3. Трудоёмкость работ средняя – 0,615 чел-дн/м3. 

4. Общая трудоемкость работы машин: Qмаш =2400,09 маш-см. 

5. Общая площадь строительной площадки: Sобщ = 9 829,08 м2. 

6. Площадь застройки: Sзастр = 803,97 м2. 

7. Площадь временных зданий: Sврем =340 м2. 

8. Площадь складов: 

 открытых Sоткр =236,18 м2; 

 навесов Sнав = 43,50 м2; 

 закрытых Sзакр = 137,60 м2. 

9. Протяженность: 

 водопровода Lводопр = 369,92 м; 

 временных дорог Lврем. дор = 543,68 м; 

 осветительной сети Lосвет = 330,5 м; 
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 высоковольтной сети Lвыс.вольт. = 293,5 м; 

 канализации Lканал = 146,36 м. 

10. Количество рабочих на объекте в одну смену: 

 максимальное Rmax = 74 чел.; 

 среднее Rср = 45 чел; 

 минимальное Rmin = 16 чел. 

14. Коэффициент равномерности потока: 

 по числу людских ресурсов α = 0,608; 

 по времени β = 0,691. 

15. Продолжительность работ, Тобщ:  

 директивная Т2 = 502 дня. 

 фактическая» [14] Т1 = 502 дня 

 

Выводы по разделу 

 

В данном разделе выполнено календарное планирование и разработан 

строительный генеральный план строительной площадки. Определены 

объемы работ на возведение здания. Выполнен расчет складских помещений, 

временных зданий. Даны указания по охране окружающей среды и техники; 

безопасности, противопожарной защите. Продолжительность строительства 

составила 502 дня. Раздел выполнен с соблюдением СП [28], [30]. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Объектом строительства является семнадцатиэтажный жилой дом с 

коммерческими помещениями. Здание запроектировано с подвалом, 

техническим этажом, четырнадцатью жилыми этажами и одним этажом для 

коммерческих помещений 

Фундамент здания – монолитная железобетонная плита толщиной 700 

мм. 

Каркас здания выполнен из колонн, стен и безбалочных плит 

перекрытия. Материал каркаса – монолитный железобетон.  

Наружные стены запроектированы из газосиликатных блоков, с 

наружным утеплением и устройством вентилируемого фасада.  

Район строительства – город Ульяновск. 

Сметные расчеты составлены в соответствии с Методическим 

указанием по определению сметной стоимости продукции на территории РФ 

МДС 81-35.2004 по укрупненным показателям в ценах на 01.01.2022 г.  

«Сборники, применяемые в сметных расчетах: 

 «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-01-2022. 

Сборник №01. Жилые здания»; 

 «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2022. 

Сборник №16. Малые архитектурные формы»; 

 «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-17-2022. 

Сборник №17. Озеленение»» [42]. 

Расчётным показателем стоимости строительства проектируемого 

дома, является общая площадь квартир (с учетом площадей балконов, 

умноженных на коэффициент 0,5), которая составила: 7 655,70 м2. 

При расчете стоимости благоустройства территории, принимаются 

данные с листа 1 графической части ВКР, такие как площадь 
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асфальтобетонного покрытия, площадь тротуарной плитки и спортивной 

площадки, а также площадь озеленения. 

Расчет стоимости строительства производим по формуле п .40 НЦС 81-

02-01-2022 с учетом коэффициентов, принимаемых по таблицам 1 и 3 

сборника для Ульяновской области (Кпер=0,8 и Kрег1=1). Расчет стоимости 

благоустройства территории производим аналогичным образом с учетом 

коэффициентов (Кпер=0,85 и Kрег1=1). На основании рассчитанных 

показателей составим объектный сметный расчет ОС-02-01 на строительство 

проектируемого здания (таблица 12.). 

«Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и 

эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных 

материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную 

прибыль, а также затраты на строительство титульных временных зданий и 

сооружений (учтенные нормативами затрат на строительство титульных 

зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами 

дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу 

проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты». [19]. 

Для определения стоимости работ по благоустройству территории 

составлен объектный сметный расчет ОС-07-01 (таблица 13).  

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах 

по состоянию на 01.01.2022 г и представлен в таблице 11. 

Технико-экономические показатели определены в таблице 14 
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5.2 Сметные расчеты 

Таблица 11 – Сводный сметный расчет стоимости строительства 

В ценах на 01.01.2022 г.                     Сметная стоимость 497 630,29 тыс. руб. 

«По
з. 

Сметные 
расчеты и 

сметы 

Наименование глав, объектов, работ и затрат Стоимость работ, тыс. руб. Суммарная 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.» 

[19] 

строительн
ых работ 

монтажных 
работ 

оборуд
ования, 
мебели  

Прочее 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Глава 2. Основные объекты строительства 

1 ОС-02-01 Общестроительные работы 395 217,86 –  – – 395 217,86 

Итого по главе 2: 395 217,86 – – – 395 217,86 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории – – – – – 

3 ОС-07-01 Благоустройство и озеленение 19 474,05 – – – 19 474,05 

Итого по главе 7: 19 474,05 – – – 19 474,05 

Итого по главам 1-7: 414 691,91 – – – 414 691,91 

4 – Итого: 414 691,91 – – – 414 691,91 

Налоги – – – – – 

– – НДС, 20% 82 938,38 – – – 82 938,38 

  Всего по сводному сметному расчету:» [19] 497 630,29 – – – 497 630,29 
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Таблица 12 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01. Строительство семнадцатиэтажного жилого дома с 

коммерческими помещениями 

 

Объект  Семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими помещениями 

  (наименование объекта)       

Общая стоимость 395 217,86 тыс. руб.     

В ценах на 01.01.2022 г.     
«Поз. Наименование 

сметного 
расчета 

Выполняемый вид работ Единица 
измерения 

Объем работ Норма по 
НЦС,  

тыс. руб. 

Итоговая 
стоимость 

тыс. руб.» [19] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС 01-05-
005-01 

Семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими 
помещениями. (жилой дом с монолитным каркасом, 
ограждением из легкобетонных блоков и 
вентфасадом.) 

м2 7 655,70 64,53 7 655,70·64,53· 
·0,8·1,0·1,0·1,0= 

=395 217,86 

– – Итого: – – – 395 217,86 
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Таблица 13 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект  Семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими помещениями 

  (наименование объекта)       
Общая стоимость 19 474,05 тыс. руб.     
В ценах на 01.01.2022 г.     
«Поз. Наименование 

сметного 
расчета 

Выполняемый вид работ Единица 
измерения 

Объем работ Норма по 
НЦС,  

Итоговая стоимость 
тыс. руб.» [19] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «НЦС 16-06-
001-04 

Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 
2,5 м с покрытием из мелкоразмерной плитки 

100 м2 8,755 351,0 351·8,755·0,85·1·1,01= 
2 638,17 

2 НЦС 16-06-
003-05 

Площадки c покрытием из резиновой крошки 100 м2 4,20 461,28 461,28·4,2·0,85·1·1,01= 
6 985,59 

3 НЦС 16-06-
002-02 

Дорожки и тротуары шириной 2,6-6,0 м из литой 
асфальтобетонной смеси двухслойные 

100 м2 23,32 376,22 376,22·23,32·0,85·1,0∙1,01  
= 7 532,00  

3 НЦС 17-01-
002 

Озеленение придомовых территорий с площадью 
газонов 32,63 %  

100 м2 21,87 124,71 124,71·21,87·0,85·1= 
2 318,29 

– – Итого:» [19] – – – 19 475,05 
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5.3 Технико-экономические показатели 

 

Таблица 14 – Показатели стоимости строительства 

 

«Поз. Показатели Стоимость на 
01.01.2022, тыс. руб. с 

НДС» [19] 
1 «Стоимость строительства всего 497 630,29 

2 В том числе: – 

2.1 стоимость проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проектной документации 11 047,39 

3 Стоимость строительства на принятую единицу измерения (1 м2) общей площади квартир 65,00 

4 Стоимость приведенная на 1 м2 здания 618,97 

5 Стоимость приведенная на 1 м3 здания» [19] 2,36 

 

Выводы по разделу 

 

Определена сметная стоимость строительства. Составлены сводный сметный расчет, объектные сметы на 

общестроительные работы, устройство внутренних инженерных систем  и благоустройство территории. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Характеристика семнадцатиэтажного жилого дома 

 

Рассматриваемым техническим объектом является «семнадцатиэтажного 

жилого дома с коммерческими помещениями» в г. Ульяновске. В данном 

подразделе выполняется характеристика объекта, представленная в таблице 15.  

 

Таблица 15 – Технологический паспорт  

 

«Технологичес
кий процесс 

Технологиче
ская 

операция, 
вид 

выполняемы
х работ 

Наименование 
должности 
работника, 

выполняющего 
технологический 

процесс, операцию 

Оборудование, 
техническое 
устройство, 

приспособление 

Материалы, 
вещества» 

[1] 

Комплекс 
работ по 
устройству 
монолитной 
плиты 
перекрытия  

Монтажные 
работы 

Плотник, 
арматурщик, 
бетонзик 

Башенный кран  
«Giraffe  
TDK 8.180» 
 

Опалубка, 
бетон В25 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Результаты идентификации сведены в таблицу Г.1 приложения Г. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Результаты подобранных организационно-технических методов 

защиты, частичного снижения вредных и опасных производственных 

факторов приводятся в табличном виде, таблица 16. 
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Таблица 16 – «Организационно-технические методы снижения негативного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов» [1] 

 

«Опасный и / или 
вредный 

производственный 
фактор 

Организационно-технические методы и 
технические средства защиты, частичного 

снижения, полного устранения опасного и / 
или вредного производственного фактора 

Средства 
индивидуально

й защиты 
работника» [1] 

Опасность при работе 
с машинами и 
механизмами  

Установка запрещающих знаков; запрет 
нахождения под стрелой крана при монтаже 
конструкций; установка границ опасной зоны 
работы крана 

Каска; 
специальные 
ботинки или 
башмаки; 
яркий 
светоотражаю
щий жилет; 
защитные 
очки; рукавицы 
комбинированн
ые (рукавицы 
брезентовые); 
каска 
защитная; пояс 
предохранител
ьный 
лямочный 

Запыленность и 
загазованность 

Обеспечение противопылевой спецодеждой, 
респираторами, очками 

Неблагоприятные 
метеорологические 
условия 

При изменении погодных условий (снегопад, 
туман или дождь), ухудшающих видимость, а 
также усилении скорости ветра более 15 м/с 
монтажник обязан прекратить работу. 

Повышенный уровень 
шума и вибрации 

Индивидуальные средства защиты; беруши 

Острые кромки, 
шероховатость 
поверхности 
материалов 

Индивидуальные средства защиты 
(спецодежда) по ГОСТ 12.4.011-87 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности  

 

Проектирование технического объекта необходимо в соответствии с 

СП [21], [22]. По результатам выполненной идентификации опасных 

факторов пожара оформляется таблица 17. 

 
Таблица 17 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок, 
подразделени

е 

Оборудов
ание 

Класс 
пожара 

Опасные факторы 
пожара 

Сопутствующие проявления 
факторов пожара» [1] 

Семнадцатиэт
ажный жилой 
дом с 
коммерчески
ми 
помещениями 

Башенны
й кран  

Класс 
А 

Пламя и искры, 
тепловой поток 

«Осколки, части 
разрушившихся зданий, 
сооружений, транспортных 
средств, технологических 
установок, оборудования, 
агрегатов, изделий и иного 
имущества» [1] 
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Технические средства обеспечения пожарной безопасности приведены 

в таблице 18. 

 

Таблица 18 – «Технические средства обеспечения пожарной безопасности»  [1] 

 

«Первич
ные 

средств
а 

пожарот
ушения 

 

Мобиль
ные 

средств
а 

пожаро
тушени

я 

Стацион
арные 

установк
и 

системы 
пожарот
ушения 

Средс
тва 

пожар
ной 

автом
атики 

Пожарн
ое 

оборудо
вание 

Средства 
индивиду

альной 
защиты и 
спасения 

людей 
при 

пожаре 

Пожарный 
инструмент 

(механизиров
анный и 

немеханизир
ованный) 

Пожарны
е 

сигнализа
ция, связь 

и 
оповещен

ие» [1] 

Огнету
шитель, 
песок, 
вода 

Строите
льные 
машины 

Пожар-
ные 
щиты и 
гидран-
ты 

Систем
ы 
автомат
ическог
о 
тушени
я и 
выявле
ния 
очагов 
возгора
ния 

Пожарн
ые щиты 
и 
гидрант
ы 

Защитны
й экран; 
СИЗ 
органов 
дыхания 

Пожарный 
топор; 
подручные 
средства, 
строй 
инструмент 

Телефонн
ая связь 
01, 112 

 

Организационные мероприятия по предотвращению пожара приведены 

в таблице Г.2 приложения Г. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности  

 

Проводится идентификация негативных экологических факторов (см. 

таблицу Г.3 приложения Г). 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду приводится в таблице 19. 
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Таблица 19 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду 

 

«Наименование технического 
объекта 

Семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими 
помещениями 

Мероприятия по снижению 
негативного антропогенного 
воздействия на атмосферу 

Уничтожение отходов и модернизация видов работ. 
Применение дорожно-строительной техники, 
соответствующей параметрам, установленным 
Госстандартом и заводом-изготовителем. Движение 
техники по существующим дорогам с твердым 
покрытием 

Мероприятия по снижению 
негативного антропогенного 
воздействия на гидросферу 

Многократное эффективное использование водных 
ресурсов. Размещение запорной арматуры и счетчиков 
учеты потребления и расхода воды. Монтаж 
защитных, фильтрационных экранов для очистки 
слива отработанной воды. Экономное расходование 
воды.  

Мероприятия по снижению 
негативного антропогенного 
воздействия на литосферу» [1] 

Рациональный расход выработанного грунта. 
Удаление загрязнителей фильтрующим потоком 
жидкости 

 

Выводу по разделу 

 

Данный раздел посвящен вопросу о безопасности и экологичности 

технического проектируемого объекта. Рассмотрены возможные опасные и 

производственные факторы и пути их снижения или исключения. 

Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Разработанные мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 
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Заключение 

 

Цель, поставленная перед выпускной квалификационной работой, 

считается достигнутой, так как решены следующие задачи:  

 разработана планировочная организация земельного участка, на 

схеме показаны семнадцатиэтажный жилой дом с коммерческими 

помещениями, благоустраиваемая территория, а также 

существующая застройка; 

 выполнено объемно-планировочное и конструктивное решение 

семнадцатиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями, 

оно выполнено прямоугольной формы, размерами в цифровых осях 

27,6 метров, в буквенных – 24 метра; 

 выполнен расчет монолитной плиты перекрытия типового этажа с 

помощью программы «Лира» на сочетание постоянных и временных 

нагрузок. Подобрано требуемое армирование; 

 разработана технологической карты на комплекс работ по 

устройству монолитной плиты перекрытия типового этажа. 

Подобраны необходимые машины и механизмы, определена 

продолжительность комплекса работ, которая составила 13 дней. 

 разработан проект производства работ, в который включены 

календарный план производства работ и строительный генеральный 

план. Выполнен подсчет объемов работ и разбивка на циклы; 

ведомость трудовых затрат и машиносмен; методы производства 

основных видов работ. 

 определена сметная стоимость строительства объекта, которая 

составляет 497 630,29 тыс. руб. 

 проанализированы возможные опасные, производственные факторы, 

разработаны методы их устранения, а также рассмотрены вопросы 

пожарной и экологической безопасности объекта. 
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Приложение А 

Дополнение к «Архитектурно-планировочному» разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация полов 

 

Номер 
помещения 

Тип 
пола 

Схема пола или тип пола 
по серии 

Данные элементов пола 
(наименование, толщина, обозначение 

и др.), мм 

Площад
ь, м2 

2-6 
(подвал) 

 
1 

 

1. Стяжка из бетона В7.5  – 50мм; 
2. Фундаментная плита – 700 мм; 
3. Уплотненный грунт 

616,86 

1, 3, 5, 7, 9, 
11…14, 16, 

19, 20 
(1 этаж) 

коридоры и 
л.к. 

(жилые 
этажи) 

2 

 

1. Керамогранитная плитка  – 10мм; 
2. Плиточный клей – 10 мм; 
3. Цементно-песчаная стяжка – 20 мм 
4. Стяжка из керамзитобетона – 40 мм 
5. Железобетонная монолитная плита – 
220 мм. 

544,8 
 
 
 

905,38 
 

2, 4, 6, 8, 
10, 15 

(1 этаж) 

3 

 

1. Керамогранитная плитка  – 10мм; 
2. Плиточный клей – 10 мм; 
3. Обмазочная гидроизоляция 
битумной мастикой (2 слоя) 
4. Цементно-песчаная стяжка – 20 мм 
5. Стяжка из керамзитобетона – 40 мм 
6. Железобетонная монолитная плита – 
220 мм. 

33,61 

жилые 
помещения  

(2-14 
этажи) 4 

 

1. Линолеум «Таркет» на клеящей 
мастике – 5 мм; 
2. Цементно-песчаная стяжка – 25 мм; 
3. Экструдированный пенополистирол 
«Пеноплекс» - 50 мм; 
4. Железобетонная монолитная плита – 
220 мм. 

6842,5 

санузлы  
(2-14 

этажи) 
 

5 

 

1. Керамическая плитка на плиточном 
клее– 15 мм; 
2. Выравнивающая стяжка – 15 мм; 
3. Гидроизоляция битумной мастикой 
(2 слоя) 
4. Стяжка из керамзитобетона – 50 мм; 
5. Железобетонная монолитная плита – 
220 мм. 

480,62 

Тех. этаж 

6 

 

1. Стяжка из керамзитобетона – 50 мм; 
2. Железобетонная монолитная плита – 
200 мм. 

613,05 
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Продолжение Приложения А 
 
Таблица А.2 – Ведомость перемычек 

 

Марка 
поз. 

Схема сечения 

1 2 
ПР-1  

 
ПР-2  

 
ПР-3  

 

 

ПР-4  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 
ПР-5  

 

ПР-6  

 
ПР-7  

 
ПР-8  

 

 

ПР-9  
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Продолжение Приложения А 

Окончание таблицы А.2 

 

1 2 
ПР-10  

 

ПР-11  

 

 

 

Таблица А.3 − Спецификация перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество на этаж  

Масса 
ед., кг 

Прим. 
подвал 1 

2-
14 

тех.этаж Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 

ТУ 5800-002-
29829015-

2004 

ПР130.25-10 – 2 112 – 114 52 – 
2 ПР150.25-10 – 3 – – 3 59 – 
3 ПР175.25-10 – 13 – – 13 69 – 
4 ПР250.25-8 – 11 84 – 95 98 – 

5 
ГОСТ 948-

2016 
2ПБ 16-2 

– 
1 

– – 
1 65 

– 

6 
ГОСТ 948-

2016 
2ПБ 13-1 

– 
3 14 

– 
17 54 

– 

7 
ГОСТ 948-

2016 
2ПБ 19-3 

– 
2 – 

– 
2 54 

– 

8 
ГОСТ 8240-

97 
Швеллер 10Э 

L=1100 
– 

3 196 
– 

199 9,32 
– 

9 
ГОСТ 8240-

97 
Швеллер 10Э 

L=1400 
– 

7 
– – 

7 11,86 
– 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
ТУ 5800-002-

29829015-
2004 

ПР225.25-8 
– 

 28 
– 

28 90 
– 

11 
ГОСТ 8240-

97 
Швеллер 10Э 

L=1300 
– 

 280 
– 

280 11,01 
– 

 

Таблица А.4 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 

Количество на этаж 
Всег

о 
Мас
са 

При
меча
ние. 

подв
. 

1 2-23 
тех. 
этаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Элементы заполнения дверных проемов 

1 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Бпр Дв Р 
2100×1500 

– 5 – – 5 – – 

2 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Бпр Дв Р 
2100×1200 

– 4 – – 4 – – 

3 ГОСТ 31173-2016 ДСН, А, ОП, Л, Брг, Н, 
П2лс, М3, О 2100×1000 

– 1 – – 1 – – 

4 ГОСТ 31173-2016 ДСВ, В, ОП, Л, Брг, Н, 
Пкомб, О 2100×900 

– 4 – – 4 – – 

5 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рл 21×10 Г ПрБ 
Мд1 

– 5 – – 5 – – 

6 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21×10 Г ПрБ 
Мд1 

– 2 – – 2 – – 

7 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рл 21×7 Г ПрБ Мд1 – 2 14 – 16 – – 

8 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рп 21×7 Г ПрБ Мд1 – 1 154 – 155 – – 

9 ГОСТ 475-2016 ДМ Рл 21×7 Г ПрБ Мд1 
– – 28 – 28 – – 

10 ГОСТ 475-2016 ДМ Рл 21×9 Г ПрБ Мд1 
– – 224 – 224 – – 

11 ГОСТ 475-2016 ДМ Рп 21×9 Г ПрБ Мд1 
– – 56 – 56 – – 

12 ГОСТ 30674-99 
БП В2 700-2200 (4М1-10-
4М1-10-4М1) 

– – 112 – 112 – – 

13 ГОСТ 31173-2016 
ДСВх, Б, ОП, Л, Брг, Вн, 
Пкомб, О 2100×900 

– – 42 – 42 – – 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 ГОСТ 31173-2016 
ДСВх, Б, ОП, Пр, Брг, 
Вн, Пкомб, О 2100×900 

– – 42 – 42 – – 

15 
ГОСТ 23747-2015 ДАН О Оп Пр Бпр Р 

2100×900 
– – 28 – 28 – – 

16 
ГОСТ 23747-2015 ДАВ О Оп Пр Бпр Р 

2100×900 
– – 14 – 14 – – 

17 
ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Пр, Брг, Н, 

П2лс, М3, О 1900×900 
– – – 2 2 – – 

18 
ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Л, Брг, Н, 

П2лс, М3, О 1900×900 
– – – 2 2 – – 

19 
ГОСТ 31173-2016 ДСВв, В1, Оп, Пр, Брг, Н, 

П2лс, М3, О 2100×900 
2 

– – – 2 – – 

Элементы заполнения оконных проемов 

ОК1 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1500х1500 (4М1-
10-4М1-10-4М1) 

– 8 70 – 78 – – 

ОК2 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 2100х1500 (4М1-
10-4М1-10-4М1) 

– 10 70 – 80 – – 

ОК3 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1500х1500 (4М1-
16-4М1) 

– 2 – – 2 – – 

ОК4 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1400х1500 (4М1-
10-4М1-10-4М1) 

– – 112 – 112 – – 

ОК5 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1800х1500 (4М1-
10-4М1-10-4М1) 

– – 28 – 28 – – 

ОК6 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 1300х1500 (4М1-
10-4М1-10-4М1) 

– – 14 – 14 – – 

ОК7 ГОСТ 30674-99 
ОП В2 4060х2780 (4М1-
16-4М1) 

– – 112 – 112 – – 
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Таблица А.5 – Ведомость проемов ворот и дверей 

 

Поз. Размер проема, мм 

1 1500×2100 (h) 

2 1200×2100 (h) 

3 1000×2100 (h) 

4 900×2100 (h) 

5 1000×2100 (h) 

6 1000×2100 (h) 

7 700×2100 (h) 

8 700×2100 (h) 

9 700×2100 (h) 

10 900×2100 (h) 

11 900×2100 (h) 

12 700×2200 (h) 

13 900×2100 (h) 

14 900×2100 (h) 

15 900×2100 (h) 

16 900×2100 (h) 

17 900×1900 (h) 

18 900×1900 (h) 

19 900×2100 (h) 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.6 – Ведомость отделки помещений первого этажа 

 

Наименования 
помещений 

Вид отделки элементов интерьеров Прим. 
Потолок Пло- 

щадь, 
м2 

Стены и 
перегородки 

Пло- 
щадь, 

м2 

Пол Пло- 
щадь, 

м2 
Коммерческие 
помещения 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

398,1 Штукатурка, 
грунтовка, 
водоэмульсионная 
покраска 

539,3 Керамогранитная 
плитка 

398,1 – 

Лестничные 
клетки 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

13,8 Штукатурка, 
грунтовка, 
водоэмульсионная 
покраска 

39,4 Керамогранитная 
плитка 

13,8 – 

Общедомовые 
помещения 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

149,8 Штукатурка, 
грунтовка, 
водоэмульсионная 
покраска 

369,8 Керамогранитная 
плитка 

149,8 – 

Санузлы Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

32,9 Керамическая 
плитка 
на универсальном 
клее 

168,5 Керамогранитная 
плитка 

32,9 – 

 

Таблица А.7 – Ведомость отделки помещений типового этажа 

 

Наименования 
помещений 

Вид отделки элементов интерьеров Прим. 
Потолок Пло- 

щадь, 
м2 

Стены и перегородки Пло- 
щадь, 

м2 

Пол Пло- 
щадь, 

м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Жилые 
помещения 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

285,2 
Высококачественные 
обои 

680,7 Линолеум 285,2  – 

Кладовые 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

8,6 
Высококачественные 
обои 

42,3 Линолеум 8,6  – 

Коридоры 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

106 
Высококачественные 
обои 

322,9 Линолеум 106  – 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.6  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кухни 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

88,4 
Высококачественные 
обои 

211 Линолеум 88,4  – 

Лестничные 
клетки 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

13,8 

Штукатурка по сетке, 
грунтовка, шпатлевка, 
окраска акриловыми 
составами 

40 
Керамогранитная 
плитка 

13,8  – 

Общедомовые 
помещения 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

47,6 
Штукатурка, грунтовка, 
водоэмульсионная 
покраска 

122,2 
Керамогранитная 
плитка 

47,6  – 

Санузлы 

Грунтовка, 
окраска 
акриловыми 
красками 

33,5 
Керамическая плитка 
на универсальном клее 

199,8 
Керамическая 
плитка 

33,5  – 

 

 

  



 

88 

Приложение Б 

Дополнение к разделу «Технология строительства» 

 

 

 

Рисунок Б.1 – К определению площади опалубки 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Принципиальная схема устройства опалубки 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – К определению длины строповки бадьи 

 

 

 

Рисунок Б.4 – К определению длины строповки арматуры 

 

 

 

Рисунок Б.5 – К определению длины строповки штабеля фанеры 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.6 – К определению высоты подъема крюка 

 

 

 

Рисунок Б.7 – К определению длины стрелы крана 
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Продолжение Приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.8 – Привязка башенного крана к зданию 
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Продолжение Приложения Б 

 
Таблица Б.1 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименова
ние 

монтируем
ых 

элементов 

Масса 
элемен
та , т 

Наименование 
грузозахватно
го устройства 

Эскиз 

характеристика Высот
а 

стропо
вки 

ℎ т, м 

Грузопод
ъемность, 

т 

Масса, 
т 

Бадья для 
подачи 
бетонной 
смеси 
объемом 
1,0 м3. 
Штабель 
фанеры 

2,72 Четырехветве
вой строп 4 
СК-3,0/2000 

 

3,0 0,05 1,8 

Штабель 
фанеры 

1,5 Строп 
текстильный 
СТП-2,5/4500 

 2,5 0,03 1,8 

Арматурна
я сталь 

2  Четырехветве
вой строп 4 
СК-3,0/4500 

 

3,0 0,1 3,0 

Арматурна
я сталь  

2  
 

Строп 
кольцевой 
СКК1-
2,0/2000 

2,0 0,02 1,0 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.2– Операционный контроль качества опалубочных работ 

 

«Этапы работ Контролируемые операции Контроль (метод, 
объем) 

Документация» 
[36] 

1 2 3 4 

«Подготовительные 
работы 

«Проверить: 
 

«Паспорта 
(сертификаты), 
общий журнал 
работ 

- наличие документа о 
качестве на опалубку; 

«Визуальный 

- наличие ППР на установку 
и приемку опалубки; 

То же 

- наличие и состояние 
крепежных элементов, 
средств подмащивания. 

-»- 

Сборка опалубки» 
[36] 

Контролировать: 
 

Общий журнал 
работ» [36] 

- соблюдение порядка 
сборки щитов опалубки, 
установки крепежных 
элементов, средств 
подмащивания, закладных 
элементов; 

Технический 
осмотр 

- плотность сопряжения 
щитов опалубки между 
собой и с ранее уложенным 
бетоном; 

Измерительный, 
всех элементов 

- соблюдение 
геометрических размеров и 
проектных наклонов 
плоскостей опалубки; 

То же 

- надежность крепления 
щитов опалубки.» [36] 

Технический 
осмотр» [36] 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

1 2 3 4 

«Приемка 
опалубки 

Проверить: 
 

Общий журнал 
работ (журнал 
бетонных 
работ)» [36] 

- соответствие геометрических размеров 
опалубки проектным; 

Измерительный 

- положение опалубки относительно 
разбивочных осей в плане и по 
вертикали, в т. ч. обозначение проектных 
отметок верха бетонируемой 
конструкции внутри поверхности 
опалубки; 

Измерительный 

- правильность установки и надежность 
крепления пробок и закладных деталей, а 
также всей системы в целом. 

Технический 
осмотр 

«Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, теодолит, рулетка, рейка-отвес. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 
геодезист, представители заказчика.» [36] 
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Таблица Б.3 – Операционный контроль качества арматурных работ 

 

«Этапы работ Контролируемые операции Контроль (метод, 
объем) 

Документация» [36] 

1 2 3 4 

«Подготовительные 
работы 

«Проверить: 
 

«Паспорт (сертификат), 
общий журнал работ 

- наличие документа о качестве; «Визуальный 

- качество арматурных изделий (при необходимости 
провести требуемые замеры и отбор проб на испытания); 

Визуальный, 
измерительный 

- качество подготовки и отметки несущего основания; То же 

- правильность установки и закрепления опалубки. Технический осмотр 

Установка арматурных 
изделий» [36] 

Контролировать: 
 

Общий журнал работ» [36] 

- порядок сборки элементов арматурного каркаса, 
качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса; 

Технический осмотр 
всех элементов 

- точность установки арматурных изделий в плане и по 
высоте, надежность их фиксации; 

То же 

- величину защитного слоя бетона.» [36] То же» [36] 

 

  



 

96 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 

«Приемка выполненных 
работ» [36] 

«Проверить: 
 

«Акт освидетельствования 
скрытых работ» [36] 

- соответствие положения установленных 
арматурных изделий проектному; 

«Визуальный, 
измерительный 

- величину защитного слоя бетона; Измерительный 

- надежность фиксации арматурных изделий в 
опалубке; 

Технический осмотр всех 
элементов 

- качество выполнения сварки (вязки) узлов 
каркаса.» [36] 

То же» [36] 

«Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.» [36] 
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Таблица Б.4– Операционный контроль качества бетонных работ 

 

«Этапы работ Контролируемые операции Контроль (метод, 
объем) 

Документация 

1 2 3 4 

«Подготовительные 
работы 

Проверить: 
 

Общий журнал работ, акт приемки 
ранее выполненных работ, паспорта 
(сертификаты)» [38] - наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; Визуальный 

- правильность установки и надежность закрепления 
опалубки, поддерживающих лесов, креплений и 
подмостей; 

Технический осмотр 

- подготовленность всех механизмов и приспособлений, 
обеспечивающих производство бетонных работ; 

Визуальный 

- чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и 
внутренней поверхности опалубки; 

То же 

- наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; То же 

- состояние арматуры и закладных деталей (наличие 
ржавчины, масла и т.д.), соответствие положения 
установленных арматурных изделий проектному; 

Технический осмотр, 
измерительный 

- выноску проектной отметки верха бетонирования на 
внутренней поверхности опалубки. 

Измерительный 
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Продолжение таблицы Б.4 

 

1 2 3 4 

«Укладка 
бетонной 
смеси, 
твердение 
бетона, 
распалубка 

Контролировать: 
 

Общий журнал работ, 
журнал бетонных 
работ - качество бетонной смеси; Лабораторный (до укладки в 

конструкцию) 

- состояние опалубки; Технический осмотр 

- высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, 
шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, 
продолжительность вибрирования, правильность выполнения 
рабочих швов; 

Измерительный, 2 раза в смену 

- температурно-влажностный режим твердения бетона согласно 
требованиям ППР; 

Измерительный, в местах, 
определенных ППР 

- фактическую прочность бетона и сроки распалубки Измерительный, не менее одного 
раза на весь объем распалубки 

Приемка 
выполненных 
работ 

Проверить: 
 

Общий журнал работ, 
геодезическая 
исполнительная 
схема» [36] 

- фактическую прочность бетона; Лабораторный 

- качество поверхности конструкций, геометрические ее размеры, 
соответствие проектному положению всей конструкции, а также 
отверстий, каналов, проемов, закладных деталей 

Визуальный, измерительный, 
каждый элемент конструкции 
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Таблица Б.5– Калькуляция затрат труда и машинного времени  
 

«Наименование работ Единица    
измерения 

Объем 
работ 

Параграф 
ГЭСН 

Норма 
времени, 

чел-
часов 

Затраты 
труда, 
чел-

часов 

Норма 
времени 
работы 
машин, 
маш-
час 

Затраты 
машинного 

времени, 
машино-

часов 

Наименование 
использованных 

машин 

Состав звена 
по ЕНИР» 

[14] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Монтаж опалубки 
монолитных 
железобетонных 
конструкций 
надземной части 
зданий, при высоте 
здания свыше 40 м до 
57 м: 
Перекрытия» [6] 

100 м2 7,016 06-23-
011-04 

75,12 527,04 19,46 136,53 Башенный кран  
«Giraffe  
TDK 8.180»  

Плотник 4р-2, 
2р-2,3р-1, 
Маш 6р-1 

Установка арматурных 
изделий, отдельных 
стержней в опалубку 
монолитных 
железобетонных 
конструкций 
надземной части 
зданий, при высоте 
здания свыше 40 до 57 
м: перекрытий» [6] 

т 18,703 06-23-
013-05 

22,77 425,87 0,67 12,53 Башенный кран  
«Giraffe  
TDK 8.180»  

Арматурщик  
4р-2, 2р-4, , 
Маш 6р-1 
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Продолжение таблицы Б.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
«Бетонирование по схеме «кран-бадья» 
монолитных железобетонных конструкций 
надземной части зданий, при 
высоте здания свыше 40 до 57 м: перекрытий при 
площади перекрытия между осями колонн или 
стен свыше 20 м2 

100 
м3 

1,5435 06-23-
014-11 

152,47 235,33 74,36 114,77 Башенный 
кран  
«Giraffe  
TDK 8.180» 
 

Бетонщик 
4р-2 
2р-4 
 

Демонтаж опалубки монолитных 
железобетонных конструкций надземной части 
зданий, при высоте здания 
свыше 40 м до 57 м:  перекрытия 

100 
м2 

7,016 06-23-
012-04 

42,29 296,7 11,43 80,19 Башенный 
кран  
«Giraffe  
TDK 8.180» 
 

 

Уход за бетоном 24 цикла» [7] 100 
м2 

168,38 ЕНиР 
4-1-54 

0,14 23,57 - - 
- 

Бетонщик  
2р-1 
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Приложение В 

Дополнение к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов работ 

 

«Поз. 
Наименование 

работ 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Прим.» [14] 

1 2 3 4 5 
I. Земляные работы 

 

1 

«Планировка 
территории со 
срезкой 
растительного 
слоя» [6] 

1000 
м2 

6,680 

 
Планировка территории со срезкой растительного слоя подлежит участок, который отведен 
под строительство в границах красной линии, площадью: 
Fтеррит= 109,33·61,1=6 680,06 м2 
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Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 5 

2 

«Разработка грунта 
в самосвалы  
экскаватором 

1000 
м3 

2,098  
Котлован разрабатываем в слоистом напластовании грунтов, где расположен слой песка с 

одной въездной траншеей шириной 7 м. 
Заложение откоса котлована: 1:1 
Глубина котлована: Hк=2,70 м 

 
Котлован в плане представлен прямоугольной формы. Площади по верху и понизу 

вычислены по формулам: 
Fв=(2,7∙2+0,6∙2+0,525∙2+27,6)∙(2,7∙2+0,6∙2+0,525∙2+24)=1 115,67 м2 
Fн=(0,6∙2+0,525∙2+27,6)∙(0,6∙2+0,525∙2+24)=783,56 м2 

Объем котлована определен по формуле: 
Vкотл=Hк· (Fв+Fн+√ (Fв·Fн))/3= 
=2,7·(1 115,67+783,56+√ (1 115,67·783,56))/3 =2 550,79 м3  

Разработка в отвал 
экскаватором» [6] 

1000 
м3 

0,997 
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– – – – 

Объем спуска в котлован определяем по формуле: 
Vв.т р= lт·Hк∙ (bсп /2+ m·Hк/3 ), м 
Ширина – bсп =7 м; 
Уклон съезда – 15 %; 
Длина съезда – lт= 2,7/0,15=18,0 м 
Vв.т р=18,0·2,7(7/2+1·2,7/3)=213,84 м3 
Vобщ= Vв.т р+Vкотл=213,84+2 550,79=2 764,63 м3 

Обратная засыпка:  
Объем подземных конструкций здания в плане составляет: 
Vподз. констр =(0,525∙2+27,6)(0,525∙2+24,0) ∙0,7+(0,225∙2+27,6)( 0,225∙2+24,0)∙2,0= 
=502,38+1371,65=1874,03 м3. 
Vобр.з.=(Vобщ- Vподз. констр) kр =(2764,63-1874,03) ·1,12=997,47 м3 

Vизб = Vобщ∙kр – Vобр.з=2764,3·1,12-997,47=2098,55 м3 

ИТОГО навымет: 997,47 м3 
ИТОГО в самосвалы: 2 098,55 м3 

3 
«Доработка грунта 
вручную 

1000 
м2 

0,718 
Площадь доработки грунта под устройство фундаментной плиты составляет:  
Sнедобора= Sфунд.плиты =(0,525∙2+27,6)(0,525∙2+24,0)=717,68 м2 

4 
Обратная засыпка 
пазух котлована 

1000 
м3 

0,997 Vобр.з=997,47 м3 

5 
Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками» [6] 

1000 
м3 

0,997 Vупл.=Vобр.з=997,47 м3 

  



 

104 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 5 
II. Подземная часть здания 

6 

Установка 
опалубки 
фундаментной 
плиты 

100 м2 0,752 
Площадь опалубки фундаментной плиты составляет: 
 Sбок.ф.п=(25,05∙2+28,65∙2)∙0,7=75,18 м2 

7 
Армирование 
фундаментной 
плиты 

т 30,14 
Армирование фундаментной плиты принимаем 6% от объема конструкции 
Vф.п.= Sфунд.плиты∙hф.п.=717,68∙0,7=502,38 м3 
Масса арматуры: 502,38∙6/100= 30,14 т 

8 
Бетонирование 
фундаментной 
плиты 

м3 5,02 Vф.п=502,38 м3 

9 
Демонтаж опалубки 
фундаментной 
плиты 

100 м2 0,75 Sбок.ф.п=75,18 м2 

10 

Установка 
арматуры стен 
подвала 

т 13,34 
Таблица Г.2 Приложение Г 
Масса арматуры на стены: 13,34 т 
Масса арматуры на колонны: 0,42 т Установка 

арматуры колонн 
подвала 

т 0,42 

11 

Установка 
опалубки стен 
подвала 

100 м2 7,74 
Таблица Г.2 Приложение Г 
Площадь опалубки стен: 773,7 м2 
Площадь опалубки колонн: 31,82 м2 Установка 

опалубки колонн 
подвала 

100 м2 0,32 
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12 

Бетонирование 
стен до 200 мм 

100 м3 0,32 
Таблица Г.2 Приложение Г 
Объем бетона стен толщиной 200 мм: 31,81 м3 
Объем бетона стен толщиной 250 мм: 57,11 м3 
Объем бетона колонн: 2,79 м3 
 

Бетонирование 
стен толщиной от 
200 до 300 мм 

100 м3 0,57 

Бетонирование 
колонн 

100 м3 0,03 

13 

Демонтаж 
опалубки стен 
подвала 

100 м2 7,74 
Таблица Г.2 Приложение Г 
Площадь опалубки стен: 773,7 м2 
Площадь опалубки колонн: 31,82 м2 Демонтаж 

опалубки колонн 
подвала 

100 м2 0,32 

14 
Монтаж опалубки 
плиты подвала 

100 м2 6,54 Площадь плиты: Sплиты. подвала=653,902 м2 

15 
Установка 
арматуры плиты 
подвала 

т 17,46 
Армирование принимаем в количестве 0,121 т/м3 
Масса арматуры составит: 143,85∙0,121=17,46 т 

16 
Бетонирование 
плиты подвала 

100 м3 1,44 
Объем плиты подвала толщиной 0,22 м составит: 
Vплиты. подвала =Sплиты. подвала∙0.22=653,902∙0.22 =143.85 м3 
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17 
Демонтаж 
опалубки плиты 
подвала 

100 м2 6,54 Sплиты. подвала=653,902 м2 

18 
Обмазочная 
гидроизоляция 
фундаментов 

100 м2 3,26 
Sобм.гидроиз. = Sтеплоизоляции + Sконс.ф.п.(до теплоизоляции)+ Sбок.ф.п =208,4+(24,65 ∙2+28,25∙2) 
∙0,4+75,18=325,9 м2 

19 
Утепление стен 
подвала 

100 м2 2,08 Sтеплоизоляции=Lнар.стен∙hстен в грунте=((27,6+0,25) ∙2+(24,0+0,25) ∙2)∙2=208,4 м2 

20 

Гидроизоляция 
стен подвла 
мембраной 
"Плантер" 

100 м2 3,15 Sмембраны=Sтеплоизоляции+ Sконс.ф.п.+ Sбок.ф.п=208,4+(24,75 ∙2+28,35∙2) ∙0,3+75,18 м2=315,44 м2 

IV. Надземная часть здания 

21 

Установка 
арматуры стен  

т 108,93 Таблицы В.3, В.4, В.5, В.6 Приложение В 
Масса арматуры на стены 1 этажа, типовых этажей, технического и выходов на кровлю: 
108,93 т 
То же на колонны: 18,32 т 

Установка 
арматуры колонн 

т 18,32 

22 

Установка 
опалубки стен  

100 м2 73,02 Таблицы В.3, В.4, В.5, В.6 Приложение В 
Площадь опалубки на стены 1 этажа, типовых этажей, технического и выходов на кровлю: 
7 302,37 м2 
То же на колонны: 1 344,42 м2 

Установка 
опалубки колонн  

100 м2 13,44 
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23 

Бетонирование 
стен до 200 мм 

100 м3 6,53 
Таблица Г.3…Г6 Приложение Г (1, 2-14 этажи, технический этаж, выходы на кровлю) 
Объем бетона стен толщиной 200 мм: 652,59 м3 
Объем бетона стен толщиной 250 мм: 73,64 м3 
Объем бетона колонн: 122,11 м3 

Бетонирование 
стен толщиной от 
200 до 300 мм 

100 м3 0,74 

Бетонирование 
колонн 

100 м3 1,22 

24 

Демонтаж 
опалубки стен  

100 м2 73,02 
Таблица Г.3…Г6 Приложение Г 
Площадь опалубки на стены 1 этажа, типовых этажей, технического и выходов на кровлю: 
7 302,37 м2 
То же на колонны: 1 344,42 м2 

Демонтаж 
опалубки колонн  

100 м2 13,44 

25 
Монтаж опалубки 
плит перекрытия и 
покрытия 

100 м2 112,14 
Площадь плит: Sплит =Sплит. порекрытяи(1-14 эт)+Sплит перекр(15 эт) + S плит покр. +S плит 

выходов=701,61∙14+710,51+664,58+17,3= 11 214,93 м2 

26 

Установка 
арматуры плит 
перекрытия и 
покрытия 

т 298,54 
Армирование принимаем в количестве 0,121 т/м3 
Масса арматуры составит: 2 467,28∙0,121=298,54 т 

27 
Бетонирование 
плит перекрытия и 
покрытия 

100 м3 24,67 
Объем плит толщиной 0,22 м составит: 
Vплит =Sплит ∙0.22=11 214,93∙0.22 =2 467,28 м3 

28 

Демонтаж 
опалубки плит 
перекрытия и 
покрытия  

100 м2 112,14 
Площадь плит: Sплит =Sплит. порекрытяи(1-14 эт)+Sплит перекр(15 эт) + S плит покр. +S плит 

выходов=701,61∙14+710,51+664,58+17,3= 11 214,93 м2 
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29 

Монтаж 
опалубки 
лестничных 
маршей 

100 
м2 

1,91 Sопалубки =(1,15∙2,8+3,35∙1,25+1,45∙1,25) +(1,15∙2,8+3,35∙1,25∙2) ∙15+(1,15∙2,8+3,35∙1,25)=190,55 м2 

30 

Установка 
арматуры 
лестничных 
маршей  

т 5,98 
Армирование принимаем в количестве 0,15 т/м3 
Масса арматуры составит: 39,84∙0,150=5,976 т 

31 
Бетонирование 
лестничных 
маршей 

100 
м3 

0,40 0,694531∙1,25∙2+1,15∙0,22∙2,8=2,4184∙16+1,147=39,84 м3 

32 

Демонтаж 
опалубки 
лестничных 
маршей 

100 
м2 

1,91 Sопалубки =(1,15∙2,8+3,35∙1,25+1,45∙1,25) +(1,15∙2,8+3,35∙1,25∙2) ∙15+(1,15∙2,8+3,35∙1,25)=190,55 м2 

33 

Кладка стен из 
газобетонных 
блоков 
толщиной 250 
мм 

1 м3 1281,56 

Объем кладки из газобетонных блоков толщиной 0,25 м рассчитан в таблице: 

Этажи 
Длина, 

м 
Толщина, 

м 
Высота, 

м 
Площадь 
окон, м2 

Площадь 
дверей, 

м2 

Объем 
проемов, 

м3 

Объем 
перемычек, 

м3 

Объем 
кладки, 

м3 
подвал 4,224 0,25 2,15 – 3,78 0,95 – 1,33 

1 этаж 158,71 0,25 2,78 54 27,3 20,33 3,58 86,39 
2-14 этаж 2109,9 0,25 2,78 716,1 384,16 275,07 26,16 1165,15 
тех. этаж 4,224 0,25 1,95 –  3,42 0,86 –  1,20 
парапет 117,2 0,25 0,9 –  –  –  –  26,37 

  ИТОГО: 1281,56 
 



 

109 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 5 

34 

«Кладка 
перегородок из 
кирпича 120 мм» 
[8] 

100 м2 1,26 

Площадь кладки перегородок 120 мм рассчитаем в таблице 

  
Длина, 
м 

Толщина, 
м 

Высота, 
м 

Площадь 
окон, м2 

Площадь 
дверей, 
м2 

Объем 
проемов, 
м3 

Объем 
перемычек, 
м3 

Объем 
кладки, 
м3 

подвал 6,75 0,12 2,15 – 3,78 0,45  – 1,29 
1 этаж 14,335 0,12 2,78 4,5 8,19 1,52 0,16 3,10 
2-14 этаж 25,9 0,12 2,78  – 26,46 3,18 0,306 5,16 
тех. этаж 25,38 0,12 1,95  – 3,42 0,41  – 5,53 

Объем кладки: 15,08 
Площадь кладки 125,66 

 

35 

Установка 
перегородок из 
пазогребневых 
плит 

100 м2 52,80 

Площадь перегородок рассчитаем в табличной форме: 

  
Длина, 
м 

Толщина, 
м 

Высота, 
м 

Площадь 
дверей, м2 

Площадь 
перегородок 

Объем 
проемов, 
м3 

Объем 
кладки, 

м3 
1 этаж 37,87 0,10 2,78 19,11 86,17 1,91 8,62 
2-14 этаж 2162,44 0,10 2,78 817,32 5194,26 81,73 519,43 

  Итого: 5 280,43   528,04 
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36 
Укладка 
перемычек 

100 
шт. 

7,59 

Количество перемычек и их объем рассчитаны в табличной форме: 

Наимен. Длина Ширина Высота 
Объем, 

ед 

Объем 
на 1 
этаж 

Объем 
на 2-14 

этаж 

Кол- во 
Масса 
ед., кг 

Общая 
масса, 

т 
1 эт 2-14 Всего 

ПР130.25-10 1,3 0,25 0,25 0,08 0,16 9,10 2 112 114 52 5,93 
ПР150.25-10 1,5 0,25 0,25 0,09 0,28 – 3 – 3 59 0,18 
ПР175.25-10 1,75 0,25 0,25 0,11 1,42 – 13 – 13 69 0,90 
ПР250.25-8 2,5 0,25 0,25 0,16 1,72 13,13 11 84 95 98 9,31 
2ПБ 16-2 1,6 0,12 0,14 0,03 0,03 – 1 – 1 65 0,07 
2ПБ 13-1 1,3 0,12 0,14 0,02 0,07 0,31 3 14 17 54 0,92 
2ПБ 19-3 1,9 0,12 0,14 0,03 0,06 – 2 – 2 54 0,11 
Швеллер 10Э 
L=1100 

1,1 – – – – 0,00 3 196 199 9,32 1,85 

Швеллер 10Э 
L=1400 

1,4 – – – – – 7 – 7 11,86 0,08 

ПР225.25-8 2,25 0,25 0,25 0,14 0,00 3,94  28 28 90 2,52 
Швеллер 10Э 
L=1300 

1,3 – – – – – – 280 280 11,01 3,08 

ИТОГО: 3,74 26,47 45 714 759 – 24,94 
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V. Кровля 

37 
Устройство 
утепленной кровли 
из ПВХ-мембраны 

100 м2 10,07 

Sпароизоляции=691,44 м2 
Sтеплоизоляции140 мм=691,44 м2 
Sтеплоизоляции50 мм=691,44 м2 
SПВХ-мембраны=691,44 м2  

38 
Устройство 
примыканий 
кровли  

100 м 1,69 Lпримыканий=102,2+19,22+13,58+4,26∙8=169,08 м 

VI.Двери и окна 

39 Установка окон  100 м2   7,701 

Наимен Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Площадь, 
м2 

Кол-
во 

Общая 
площадь, 
м2 

ОП В2 1500х1500 (4М1-10-4М1-10-4М1) двуств 1,5 1,5 2,25 78 175,5 

ОП В2 2100х1500 (4М1-10-4М1-10-4М1) треств 2,1 1,5 3,15 80 252 

ОП В2 1500х1500 (4М1-16-4М1) двуств 1,5 1,5 2,25 2 4,5 

ОП В2 1400х1500 (4М1-10-4М1-10-4М1) двуств 1,4 1,5 2,1 112 235,2 

ОП В2 1800х1500 (4М1-10-4М1-10-4М1) треств 1,8 1,5 2,7 28 75,6 

ОП В2 1300х1500 (4М1-10-4М1-10-4М1) двуств 1,3 1,5 1,8 14 27,3 

  <2 м2 двуств 27,3 
 >2 м2 двуств 415,2 
 >2 м2 треств 327,6 

 ИТОГО 770,1 
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40 

Устройство 
балконных 
светопрозрачных 
ограждений 

10 м2 204,88 

Периметр ограждения 1 балкона: Lогр=1,26∙2+4,06=6,58 м 
Высота ограждения балконов: hогр=2,78 м 
Количество балконов на этаже: 8 шт 
Площадь ограждений балконов на 14 типовых этажах: Sогр=6,58∙2,78∙8∙14=2 048,75 м2  

41 
Установка 
наружных дверей  

100 м2 2,47 

Наимен Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Площ., 
м2 

Кол-
во Общая 

площ., м2 
ДАН О Бпр Дв Р 2100×1500 1,5 2,1 3,15 5 15,75 
ДАН О Бпр Дв Р 2100×1200 1,2 2,1 2,52 4 10,08 
ДСН, А, ОП, Л, Брг, Н, П2лс, М3, О 2100×1000 1 2,1 2,1 1 2,1 
ДАН О Оп Пр Бпр Р 2100×900 0,9 2,1 1,89 28 52,92 
БП В2 700-2200 (4М1-10-4М1-10-4М1) 0,7 2,1 1,47 112 164,64 
ДСН, А, ОП, Л, Брг, Н, П2лс, М3, О 1800×800 0,8 1,8 1,44 1 1,44 

 <3 м2 231,18 
 > 3 м2 15,75 

 ИТОГО: 246,93 
 

  



 

113 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 5 

42 
Установка 
внутренних дверей 
 

100 м2 10,40 

Наименование Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Площ., 
м2 

Кол-
во, 
шт 

Общая 
площадь, 
м2 

ДСВ, В, ОП, Л, Брг, Н, Пкомб, О 2100×900 0,9 2,1 1,89 4 7,56 
ДС 1 Рл 21×10 Г ПрБ Мд1 1 2,1 2,1 5 10,5 
ДС 1 Рп 21×10 Г ПрБ Мд1 1 2,1 2,1 2 4,2 
ДС 1 Рл 21×7 Г ПрБ Мд1 0,7 2,1 1,47 16 23,52 
ДС 1 Рп 21×7 Г ПрБ Мд1 0,7 2,1 1,47 155 227,85 
ДМ Рл 21×7 Г ПрБ Мд1 0,7 2,1 1,47 28 41,16 
ДМ Рл 21×9 Г ПрБ Мд1 0,9 2,1 1,89 224 423,36 
ДМ Рп 21×9 Г ПрБ Мд1 0,9 2,1 1,89 56 105,84 
ДСВх, Б, ОП, Л, Брг, Вн, Пкомб, О 2100×900 0,9 2,1 1,89 42 79,38 
ДСВх, Б, ОП, Пр, Брг, Вн, Пкомб, О 2100×900 0,9 2,1 1,89 42 79,38 
ДАВ О Оп Пр Бпр Р 2100×900 0,9 2,1 1,89 14 26,46 
ДСВв, В1, Оп, Пр, Брг, Н, П2лс, М3, О 1900×900 0,9 1,9 1,71 2 3,42 
ДСВв, В1, Оп, Л, Брг, Н, П2лс, М3, О 1900×900 0,9 1,9 1,71 2 3,42 
ДСВв, В1, Оп, Пр, Брг, Н, П2лс, М3, О 2100×900 0,9 2,1 1,89 2 3,78 

 ИТОГО 1 039,83 
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VII. Отделка 

43 

Устройство 
системы 
вентилируемого 
фасада из 
керамогранита с 
теплоизоляцией 

100 м2 27,35 

Площадь фасада по наружному обмеру здания составляет: 
(24,73+28,33+24,73+28,33)∙48,34+5,93∙3,19∙2+3,68∙3,19∙2=5191,15 м2 
Площадь наружного остекления и наружных дверных проемов: 770,1+246,93=1017,03 м2 
Площадь балконов на фасаде: 4,26∙42,22∙8=1438,85 м2 
Площадь вентилируемого фасада: Sвент.фасада=5191,15-1017,03-1438,85=2 735,27 м2 

44 
Штукатурка 
поверхности стен 

100 м2 208,16 Sштукат= (Sстен.1эт- Sстен.с/у1 эт) + (Sстен.тип.эт- Sстен.с/у тип. эт.) ·Nэт=948,5+1419,1·14= 20 815,9 м2 

45 
«Окраска потолков 
акриловым 
составом 

100 м2 87,58 
 
Sокр. пот. = Sпот1эт+ Sтип.эт·Nэт = 594,6 м2+583,1·14=8 758 м2 
 

46 
Окраска стен 
водоэмульсионным 
составом 

100 м2 33,81 Sокр. стен= Sокр.стен.1эт+ Sокр.стен.тип.эт·Nэт= 948,5 м2+162,2·14=3 381,5 м2 

47 
Оклейка стен 
обоями 

100 м2 175,96  Sокл. обоев = Sокл. обоев.1эт+ S окл. обоев.тип.эт·Nэт= 0 м2+1 256,9·14=17 596,6 м2  

48 
Облицовка стен 
плиткой» [12] 

100 м2 29,65 Sплитк.стен = Sплитк.стен.1эт+ Sплитк.стен.тип.эт·Nэт= 168,5 м2+199,8·14=2 965,7 м2 

VIII. Полы 

49 

«Устройство 
бетонной стяжки 
подвала» [7] 
t=50 мм 

100 м2 6,17 Sподвала=616,86 м2 
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Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 5 

50 

Устройство стяжек 
из 
кермазитобетона 
t=50 мм 

100 м2 10,82 Sсанузлов.тип.эт·Nэт + Sтех.эт =33,5·14+613,05 м2=1 082,05 м2 

 t=40 мм  100 м2 14,54 
Sпом.1 эт +Sпом.корид.и л.к. тип. эт ·Nэт =594,6+61,4 ·14= 
=1 454,2 м2 

51 
Устройство 
теплоизоляции 
ЭППС 

100 м2 68,34 Sжил. пом. квартир. тип. эт·Nэт=488,2·14=6 834,8 м2 

52 
Устройство 
гидроизоляции  

100 м2 5,09 Sгидроиз = Sпом.с/у 1эт. +Sпом.с/у тип.эт.·Nэт =32,9+33,5·14=501,9 м2 

53 

Устройство стяжек 
ц/п t=25 мм 

100 м2 68,35 Sжил. пом. квартир. тип. эт·Nэт=488,2·14=6 834,8 м2 

t=20 мм  100 м2 14,54 Sпом.1 эт +Sпом.корид.и л.к. тип. эт ·Nэт =594,6+61,4 ·14=1 454,2 м2 
t=15 мм 100 м2 4,69 Sс/у. тип. эт ·Nэт =33,5 ·14=469 м2 

54 
Укладка 
линолеума  

100 м2 68,35 Sлинол.= Sпом. линол. тип. эт.·Nэт =488,2·14=6 834,8 м2 

55 
Укладка 
керамогранитной 
плитки  

100 м2 14,54 
Sкерамогран. плитки= Sпом. керамогран. 1 эт+Sпом. керамогран. 1 эт ·Nэт =594,6+61,4 ·14=1 454,2 м2 
 

56 
Укладка 
керамической 
плитки  

100 м2 4,69 Sкерам.плитки =Sкерам.плитки·Nэт =33,5·14=469 м2 
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Продолжение таблицы В.1  

 

1 2 3 4 5 
IX. Благоустройство территории 

57 
Устройство 
площадок для 
машин 

1000 
м2 

2,33 
Объем работ по благоустройству участка принимаем по данным СПОЗУ 

Площадки для машин: 2 332 м2 
Дорожки из тротуарной плитки: 875,49 м2 

Высадка деревьев и кустарников: Nдер. и куст.= 202 шт 
Засев газона: Sгазона. =2 187,0 м2 

Посадка цветников: Sцветн. =102 м2 
 

58 
Устройство 
дорожек и 
тротуаров 

100 м2 8,75 

59 
Посадка деревьев и 
кустарников 

10 шт 20,2 

60 Посев газона 100 м2 21,87 
61 Посадка цветников 100 м2 1,02 
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Таблица В.2 – Расчет площади опалубки, массы арматуры, объема бетона на 
стены подвала 

 

Тип 
конструкции 

Длин
а, м 

ширин
а, м 

Площа
дь, м2 

Открыт
ый 

перимет
р, м 

Кол-
во, 
шт. 

Выс
ота, 
м 

Площадь 
соприкоснове

ния с 
бетоном, м2 

Объе
м 

бетон
а, м3 

Масса 
армату

ры 
(0,15 

т/м3), т 
Наружная 

стена 
103,2 0,25 25,8 205 1 2,15 440,75 55,47 8,32 

пилястры 
0,75 0,25 0,1875 1,75 1 2,15 3,76 0,40 0,06 

0,95 0,25 0,2375 2,15 1 2,15 4,62 0,51 0,08 

Пилоны 
b/a>4 

1,35 0,25 0,3375 3,2 1 2,15 6,88 0,73 0,11 

ДЖ 

12,95 0,2 2,59 25,9 1 2,15 55,69 5,57 0,84 

6,6 0,2 1,32 13,4 3 2,15 86,43 8,51 1,28 

6,575 0,2 1,315 13,35 1 2,15 28,70 2,83 0,42 

ЛК 
14,67

5 
0,2 2,935 29,55 1 2,15 63,53 6,31 0,95 

ЛШ 

4,16 0,2 0,832 

41,76 

3 2,15 

89,78 

5,37 0,80 

0,5 0,2 0,1 3 2,15 0,65 0,10 

2,5 0,2 0,5 3 2,15 3,23 0,48 

Проемы 1,5 0,2 0,3 3,4 1 2,15 6,45 0,65 0,10 

Итого стены 773,70 88,92 13,34 

Колонны 
0,3 0,3 0,09 1,2 4 2,15 10,32 0,77 0,12 

0,25 0,75 0,1875 2 5 2,15 21,50 2,02 0,30 

Итого колонны 31,82 2,79 0,42 
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Таблица В.3 – Расчет площади опалубки, массы арматуры, объема бетона на стены 1 этажа 

 

Тип 
конструкции 

длина, м ширина, м Площадь, м2 Периметр, м 
Кол-во, 

шт 
Высота, 

м 

Площадь 
соприкосновения 

с бетоном, м2 

Объем 
бетона, 

м3 

Масса 
арматруы 

(0,15 т/м3), т 

Пилоны b/a<4 

1 0,25 0,25 2,5 3 2,78 20,85 2,09 0,31 

1,2 0,25 0,3 2,9 2 2,78 16,12 1,67 0,25 

1,35 0,25 0,3375 3,2 1 2,78 8,90 0,94 0,14 

ДЖ 

13,45 0,2 2,69 27,3 1 2,78 75,89 7,48 1,12 

6,825 0,2 1,365 14,05 1 2,78 39,06 3,79 0,57 

6,85 0,2 1,37 14,1 3 2,78 117,59 11,43 1,71 

ЛК 14,925 0,2 2,985 30,25 1 2,78 84,10 8,30 1,24 

ЛШ 

4,16 0,2 0,832 

41,76 

3 2,78 

116,09 

6,94 1,04 

0,5 0,2 0,1 3 2,78 0,83 0,13 

2,5 0,2 0,5 3 2,78 4,17 0,63 

Проемы 
1,5 0,2 0,3 3,4 2 2,18 13,08 1,31 0,20 

0,95 0,2 0,19 2,3 2 2,18 8,28 0,83 0,12 

Итого стены 457,24 45,49 6,82 

Колонны 
0,3 0,3 0,09 1,2 4 2,78 13,34 1,00 0,15 

0,25 0,75 0,1875 2 13 2,78 72,28 6,78 1,02 

Итого колонны: 85,62 7,78 1,17 
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Таблица В.4 – Расчет площади опалубки, массы арматуры, объема бетона на стены 2-14 этажа 

 

Тип 
конструкции 

длина, м ширина, м Площадь, м2 Периметр, м 
Кол-во, 

шт 
Высота, 

 м 

Площадь 
соприкосновения 

с бетоном, м2 

Объем 
бетона, 

м3 

Масса 
арматруы 

(0,15 т/м3), т 

Пилоны b/a>4 
1 0,25 0,25 2,5 3 2,78 20,85 2,09 0,31 

1,2 0,25 0,3 2,9 2 2,78 16,12 1,67 0,25 

1,35 0,25 0,3375 3,2 1 2,78 8,90 0,94 0,14 

ДЖ 
13,45 0,2 2,69 27,3 1 2,78 75,89 7,48 1,12 

6,825 0,2 1,365 14,05 1 2,78 39,06 3,79 0,57 

6,85 0,2 1,37 14,1 3 2,78 117,59 11,43 1,71 

ЛК 14,925 0,2 2,985 30,25 1 2,78 84,10 8,30 1,24 

ЛШ 
4,16 0,2 0,832 

41,76 
3 2,78 

116,09 
6,94 1,04 

0,5 0,2 0,1 3 2,78 0,83 0,13 

2,5 0,2 0,5 3 2,78 4,17 0,63 

Проемы 
1,5 0,2 0,3 3,4 1 2,18          6,54    0,65 0,10 

0,95 0,2 0,19 2,3 2 2,18          8,28    0,83 0,12 

Итого на типовой этаж 463,78 46,15 6,92 

 на 14 этажей 6492,93 646,08 96,91 

Колонны  

0,3 0,3 0,09 1,2 4 2,78 13,34 1,00 0,15 

0,25 0,75 0,1875 2 13 2,78 72,28 6,78 1,02 

 Итого на типовой этаж: 85,62 7,78 1,17 

Итого на 14 этажей: 1198,74 108,88 16,33 
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Таблица В.5 – Расчет площади опалубки, массы арматуры, объема бетона на стены технического этажа 
 

Тип 
конструкции 

длина, м ширина, м Площадь, м2 Периметр, м 
количе
ство, 
шт. 

Высота, 
м 

Площадь 
соприкосновения 

с бетоном, м2 

Объем 
бетона, 

м3 

Масса 
арматуры 

(0,15 т/м3), т 
Пилоны b/a>4 1 0,25 0,25 2,5 3 1,95 14,63 1,46 0,22 

1,2 0,25 0,3 2,9 2 1,95 11,31 1,17 0,18 

1,35 0,25 0,3375 3,2 1 1,95 6,24 0,66 0,10 
ДЖ 13,45 0,2 2,69 27,3 1 1,95 53,24 5,25 0,79 

6,825 0,2 1,365 14,05 1 1,95 27,40 2,66 0,40 

6,85 0,2 1,37 14,1 3 1,95 82,49 8,01 1,20 
ЛК 14,925 0,2 2,985 30,25 1 1,95 58,99 5,82 0,87 
ЛШ 3,6 0,2 0,72 7,4 2 1,95 28,86 2,81 0,42 

0,7 0,2 0,14 1,6 1 1,95 3,12 0,27 0,04 

3,76 0,2 0,752 7,32 1 1,95 14,27 1,47 0,22 
Проемы 1,5 0,2 0,3 3,4 1 1,95 5,85 0,59 0,09 

0,95 0,2 0,19 2,3 2 1,95 7,41 0,74 0,11 

Итого стены: 287,27 28,25 4,24 
Колонны  0,3 0,3 0,09 1,2 4 1,95 9,36 0,70 0,11 

0,25 0,75 0,1875 2 13 1,95 50,70 4,75 0,71 
Итого колонны: 60,06 5,46 0,82 
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Таблица В.6 – Расчет площади опалубки, массы арматуры, объема бетона на стены выхода на кровлю: 
 

Тип 
конструкции 

длина, 
м 

ширина, 
м 

Площадь, 
м2 

Периметр, 
м 

количество, 
шт 

Высота, 
м 

Площадь 
соприкосновения с 

бетоном, м2 

Объем 
бетона, м3 

Масса 
арматруы (0,15 

т/м3), т 
ЛК 14,35 0,2 2,87 29,1 1 2,33 67,80 6,69 1,00 

Проемы 0,8 0,2 0,16 2 1 1,8 2,88 0,29 0,04 

Итого стены: 
64,92 6,40 0,96 
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Таблица В.7 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях и материалах 
 

«По
з. 

Работы Изделия, конструкции и материалы 

Наименование 
работ 

ед. 
изм. 

Количест
во 

Наименование 
элемента 

Ед. 
изм. 

Расход 

Потреб-
ность на 

весь объем 
работ» 

[14] 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Устройство 
монолитных 
конструкций: 
фундаментной 
плиты, стен 
подвала, стен 
этажей, 
перекрытий и 
покрытий, 
лифтовых шахт» 

 м3 4090 

Бетон В25 
м3 
т 

1 
2,5 

4090 
10 225 

Арматура А500 
м3 
т 

1 
0,120 

4090 
493,13 

Опалубка стен 
(1 комплект 
инвентарной 
опалубки на 

типовой этаж)  
- 463,78 м2 

м2 
т 

1 
0,05 

1878,6 
93,93 

Опалубка 
перекрытий 
(2 комплекта 
инвентарной 
опалубки на 

типовой этаж ) – 
1403,22 м2 
Опалубка 

лестничных 
маршей (1 

комплект) -11,6 м2 

2 

Обмазочная 
гидроизоляции 
фундаментов –
325,9 м2 один 
слой 
Гидроизоляция 
санузлов – 501,9 
м2 два слоя 

м2 1329,7 Битумная мастика 
м2 
т 

1 
0,0024 

1329,7 
3,191 
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Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Утепление стен 
подвала, 
утепление 
наружных стен, 
утепление 
кровли, 
утепление пола 
 

м2 208,4 

Экструдированн
ый 

пенополистирол 
t=100 мм  

м2 
т 

1 
0,005 

208,4 
1,042 

м2 2735,27 
ROCKWOOL 

ФАСАД БАТТС  
– 140 мм 

м2 
т 

1 
0,0154 

2735,27 
42,12 

м2 691,44 
Руф Баттс В 

Экстра – 50 мм 
м2 
т 

1 
0,0095 

691,44 
6,56 

м2 691,44 
Руфф Баттс Н 

Экстра – 140 мм 
м2 
т 

1 
0,0161 

691,44 
11,13 

м2 6834,8 

Экструдированн
ый 

пенополистирол 
t=50 мм 

м2 
т 

1 
0,0025 

6834,8 
17,08 

4 

Гидроизоляция 
стен подвла 
мембраной 
"Плантер" 

м2 315,44 
Мембрана 
«Плантер» 

м2 
т 

1 
0,00065 

315,44 
0,205 

5 

Кладка стен из 
газобетонных 
блоков 
толщиной 250 
мм 

м3 1281,56 

Газобетонные 
блоки 250 мм (в 
1 м3 стены 26 

блоков) 

шт 
т 

1 
0,0225 

33 320,5 
749,71 

Клей для блоков 
на 1 м3 кладки – 

25 кг 

м3 
т 

1 
0,025 

1 281,56 
32,04 

6 

Калкда 
перегородок 
t=0,12 м  

м2 126 Кирпич (расход 
кирпича на 1 м2 
48 шт) 

1000
шт/т 

1 
3,5 

6,048 
21,16 

Раствор  (расход 
раствора на 1 м2 

0,023 м3) 

м3 
т 

1 
1,8 

2,898 
5,216 

7 

Установка 
перегородок из 
пазогребневых 
плит 
 м2 5280 

Пазогребневые 
плиты толщиной 

100 мм на 1 м2 
перегородок -3 

плиты 

шт 
т 

1 
0,038 

15 840 
601,92 

Клей для 
перегородок на 1 
м2 кладки – 2,5 

кг 

м2 
т 

1 
0,0025 

5280 
13,2 

8 
Укладка 
перемычек 

шт 759 
Перемычки п. 36 

таблица 2.1 
шт 
т 

1 
0,032 

759 
24,94 
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Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
Устройство 
кровли  

м2 
691,44 Пароизоляция 

м2 
т 

1 
0,0002 

691,44 
0,138 

691,44 ПВХ-мембрана 
1 

0,0015 
691,44 
1,037 

10 Установка окон м2 770,1 
Оконные блоки 

(п.39 таблица 
2.1) 

м2 
т 

1 
0,05 

770,1 
38,5 

11 

Устройство 
балконных 
светопрозрачн
ых ограждений 

м2 2048,75 
Балконные 

светопрозрачные 
ограждения 

м2 
т 

1 
0,06 

2 048,75 
122,93 

12 

Установка 
наружных 
дверей и 
внутренних 
 

м2 1 286,76 

Двери наружные 
и внуренние 

(п.41-42 табл. 
2.1) 

м2 
т 

1 
0,042 

1 286,76 
54,04 

13 
Устройство 
вентилируемог
о фасада 

м2 

2 735,27 
Керамогранитна

я плитка 
м2 
т 

1 
0,0112 

2 735,27 
30,63 

2 735,27 
Пароизоляция 

(ветровлагозащи
тная мембрана) 

м2 
т 

1 
0,0002 

2 735,27 
5,47 

14 

Штукатурка 
стен и 
перегородок 
(t=20 мм) 

м2 20 815,9 

Штукатурный 
раствор 

м3 
т 

1 
1,8 

416,32 
749,37 

15 
Окраска 
потолков и  
стен  

м2 8 758 
Краска на основе 
акриловой смолы  

м2 
т 

1 
0,0004 

8758 
3,503 

м2 3 381,5 
Краска на основе 
минералов 

м2 
т 

1 
0,00075 

3381,5 
2,536 

16 
Оклейка стен 
обоями 

м2 17 596,6 
Обои на 

бумажной 
основе  

м2 
т 

1 
0,0002 

17 596,6 
3,51 

17 
Облицовка 
стен плиткой 

м2 2 965,7 

Плитка 
керамическая  

м2 
т 

1 
0,011 

2965,7 
32,63 

Плиточный клей 
(сухая смесь) 

м2 
т 

1 
0,004 

2965,7 
11,86 

18 

Устройство 
бетонной 
стяжки подвала 
t=50 мм 

м2 616,78 Бетон В7.5 
м3 
т 

1 
2,5 

30,84 
77,09 

 

  



 

125 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 

Устройство 
стяжек из 
кермазитобето
на  
t=50 мм – 
1082,05 м2; 
t=40 мм – 
1454,2 м2; 
 

м2 2536.25 Керамзитобетон 
м3 
т 

1 
1,2 

112.27 
134.72 

20 

Устройство 
стяжек ц/п: 
t=25 мм – 
6834,8 м2; 
t=20 мм – 
1454,2 м2; 
t=15 мм – 469 
м2; 

м2 8758 

Ц/п раствор 

м3 
т 

1 
1,8 

206,99 
372,58 

21 
Укладка 
линолеума 

м2 6834,8 Линолеум 
м2 
т 

1 
0,0033 

6834,8 
22,55 

22 
Укладка 
керамогранитн
ой плитки 

м2 1454,2 

Плитка 
керамогранитная 

м2 
т 

1 
0,02 

1454,2 
29,08 

Клей плиточный  
(сухая смесь) 

м2 
т 

1 
0,012 

1454,2 
17,4504 

23 
Укладка 
керамической 
плитки 

м2 469 

Плитка 
керамическая 

м2 
т 

1 
0,021 

469 
9,85 

Клей плиточный 
(сухая смесь) 

м2 
т 

1 
0,004 

469 
1,876 
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Таблица В.8 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

Поз. Наименование 
машин, 

механизмов и 
оборудования 

Тип, марка Технические 
характеристики 

Назначение Кол-во, 
шт. 

1 2 3 4 5 6 
1 Бульдозер ЧТЗ Б10М.6100 Эксплуатационная 

мощность 132 (180) 
кВт(л.с.) 

Срезка 
растительного слоя, 
планировка участка, 
обратная засыпка 
пазух котлована 

1 

2 Экскаватор SANY SY215LC объем ковша 0,65 м3 Разработка грунта в 
отвал и в 
транспортные 
средства 

1 

3 Грунтоуплотняющ
ая машина 

ДУ-12 Б Трамбующая 
плита на тракторе. 

Уплотнение грунта 1 

4 Автокран КС-55713-4 Lстр = 15,7…21.7 м,  
Q= 11.34…0,84 т 

Грузоподъемный 
механизм для подачи 
опалубки и арматуры 
на момент 
возведения 
подземной части 
здания 

1 

2 Башенный кран  Giraffe TDK 
8.180  

Lстр = 40 м, 
Q=8…3.86 т 
Мощность 50 кВт 

Основной 
грузоподъемный 
механизм 

1 

6 Автобетононасос SANY SY38 
Z5-170 MB 

Lстр=38 м Подача бетона для 
устройства 
фундаментной плиты 
и стен подвала 

1 

7 Бадья для бетона БН-1,0 V=1 м3 Подача бетона для 
устройства 
монолитных 
конструкций 
надземной части 
здания 

1 

8 Автобетоносмесит
ель 

КАМАЗ 
65814 W9 

Vбунк.= 9 м3 Транспортировка 
бетонной смеси 

2 

9 Глубинный 
вибратор 

TSS Гибкий шланг – 3 м, 
вибронаконечник 
(булава) 340 мм, 
потребляемый ток – 
10 А (2,4 кВт) 

Уплотнение 
бетонной смеси 

4 

10 Сварочный 
аппарат 
«СВАРОГ» 

REAL ARC 
315 

Мощность 12,4 кВА 
(4,96 кВт) 

Сварочные работы 1 
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1 2 3 4 5 6 
11 Компрессор 

«REMEZA» 
 

ДК-3/7ДВ Производительность 
3 м3/мин. 
(дизельный) 

Отделочные работы, 
вспомогательные 
работы 

1 

12 Виброрейка Раздвижной 
профиль 
L=2,5-5,0 м,  
Виброузел 
GROST 
QVRM  

Мощность 1.0 кВт, 
бензиновый 
двигатель 

Уплотнение бетона 
перекрытий 

1 

13 Штукатурная 
станция 
оборудованная 
растворононасосм  

«ШС-4/6» , 
растворонас
ос СО-49Д 

Мощность 
растворонасоса–10 
кВт, общая 
потребляемая 
мощность – 26 кВт 

Устройство стяжек, 
штукатурные работы 

1 

14 Станок для гибки 
арматуры 

ТСС GW 
42В 

Мощность 3 кВт Гибка арматуры 1 

15 Станок для резки 
армутуры 

ТСС GQ 
42A 

Мощность 3 кВт Резка арматуры 1 
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Таблица В.9 – Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

Поз. Наименование работ Ед. изм. Графа ГЭСН 

Норма 
времени 

Объем 
работ 

Трудоемкость 
Профессиональный,  
квалифицированный  

состав звена 
чел-

часов 
маш-
час 

Объем 
работ 

Чел-дней 
Маш-
смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Земляные работы 

1 

«Срезка растительного 
слоя 

1000 м2 01-01-030-05 5,5 5,5 6,68 6,680 4,59 4,59 Машинист 6р-1 

Планировка площадей 
бульдозерами  

1000 м2 01-01-036-03 0,17 0,17 6,68 6,680 0,14 0,14 Машинист 6р-1 

2 

Разработка грунта в 
самосвалы  экскаватором 

1000 м3 01-01-021-08 29 29 2,098 2,098 7,61 7,61 
Машинист 6р-1 

Разработка в отвал 
экскаватором 

1000 м3 01-01-008-02 20,5 20,5 0,997 0,997 2,55 2,55 

3 
Доработка грунта 
вручную 

1000 м2 01-01-111-02 129 0 0,71768 0,718 11,57 0,00 Землекоп 4 р-3, 2р-3 

4 
Обратная засыпка пазух 
котлована 

1000 м3 01-01-033-02 8,06 8,06 0,997 0,997 1,0044775 1,00 Машинист 6р-1 ч 

5 
Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками» [6] 

100 м3 01-02-004-01 15,15 13,12 9,97 9,970 18,88 16,35 Землекоп 4 р-3, 2р-3 

2. Подземная часть здания 

6 
Устройство опалубки 
фундаментной плиты 

100 м2 06-24-001-01 67,74 8,67 0,7518 0,752 6,37 0,81 
Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 
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Продолжение таблицы В.9  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Армирование фундаментной плиты т 06-24-003-02 20,29 0,53 30,14 30,140 76,44 2,00 
Арм-к 4р-4, 2р-3, Маш 

6р-1 

8 Бетонирование фундаментной плиты 100 м3 06-24-004-01 64,62 20,26 5,0238 5,024 40,58 12,72 
Бетонщик 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

9 
Демонтаж опалубки фундаментной 
плиты 

100 м2 06-24-002-01 37,23 3,96 0,75 0,750 3,49 0,37 
Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

10 
Установка арматуры стен подвала т 06-23-013-03 24,24 0,67 13,34 13,340 40,42 1,12 Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 Установка арматуры колонн подвала т 06-23-013-04 19,93 0,67 0,42 0,420 1,05 0,04 

11 
Установка опалубки стен подвала 100 м2 06-23-011-01 153,61 40,32 7,737 7,737 148,56 38,99 Арм-к 4р-4, 2р-3, Маш 

6р-1 Установка опалубки колонн подвала 100 м2 06-23-011-02 161,44 53,4 0,3182 0,318 6,42 2,12 

12 

Бетонирование стен до 200 мм 100 м3 06-23-014-03 362,69 201,36 0,3181 0,318 14,42 8,01 

Бетонщик 4р-4, 2р-3, 
Маш 6р-1 

Бетонирование стен толщиной от 200 
до 300 мм 

100 м3 06-23-014-04 285,37 155,36 0,5711 0,571 20,37 11,09 

Бетонирование колонн 100 м3 06-23-014-06 423,2 237,36 0,0279 0,028 1,48 0,83 

13 
Демонтаж опалубки стен подвала 100 м2 06-23-012-01 44,17 13,56 7,737 7,737 42,72 13,11 Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 Демонтаж опалубки колонн подвала 100 м2 06-23-012-02 58,65 15,56 0,3182 0,318 2,33 0,62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Монтаж опалубки плиты подвала 100 м2 
06-23-011-
04 

75,12 19,46 6,539 6,539 61,40 15,91 
Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

15 
Установка арматуры плиты 
подвала 

т 
06-23-013-
05 

22,77 0,67 17,46 17,460 49,70 1,46 
Арм-к 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

16 Бетонирование плиты подвала 100 м3 
06-23-014-
11 

152,47 74,36 1,4385 1,439 27,42 13,37 
Бетонщик 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

17 
Демонтаж опалубки плиты 
подвала 

100 м2 
06-23-012-
04 

42,29 11,43 6,53902 6,539 34,57 9,34 
Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

18 
Обмазочная гидроизоляция 
фундаментов 

100 м2 
08-01-003-
05 

47,35 4,13 3,259 3,259 19,29 1,68 
Изолировщик 4р-2, 

2р-2 

19 Утепление стен подвала м3 
26-01-041-
01 

18,51 1,18 2,084 2,084 4,82 0,31 
Изолировщик 4р-2, 

2р-3 

20 
Гидроизоляция стен подвала 
мембраной "Плантер" 

100 м2 08-01-007 3,19 0,001 3,154 3,154 1,26 0,00 
Изолировщик 4р-2, 

2р-4 
3. Надземная часть здания 

21 
Установка арматуры стен  т 

06-23-013-
03 

24,24 0,67 108,93 108,930 330,06 9,12 
Плотник 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 
Установка арматуры колонн т 

06-23-013-
04 

19,93 0,67 18,32 18,320 45,64 1,53 

22 
Установка опалубки стен  100 м2 

06-23-011-
01 

153,61 40,32 73,0237 73,024 1402,15 368,04 
Арм-к 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 
Установка опалубки колонн 100 м2 

06-23-011-
02 

161,44 53,4 13,4442 13,444 271,30 89,74 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 

Бетонирование стен до 200 мм 
100 
м3 

06-23-014-
03 

362,69 201,36 6,5259 6,526 295,86 164,26 

Бетонщик 4р-4, 2р-3, 
Маш 6р-1 

Бетонирование стен толщиной от 
200 до 300 мм 

100 
м3 

06-23-014-
04 

285,37 155,36 0,7364 0,736 26,27 14,30 

Бетонирование колонн 
100 
м3 

06-23-014-
06 

423,2 237,36 1,2211 1,221 64,60 36,23 

24 
Демонтаж опалубки стен  

100 
м2 

06-23-012-
01 

44,17 13,56 73,0237 73,024 403,18 123,78 
Плотник 4р-4, 2р-3, Маш 

6р-1 
Демонтаж опалубки колонн  

100 
м2 

06-23-012-
02 

58,65 15,56 13,4442 13,444 98,56 26,15 

25 
Монтаж опалубки плит 
перекрытия и покрытия 

100 
м2 

06-23-011-
04 

75,12 19,46 112,1493 112,149 1053,08 272,80 
Плотник 4р-4, 2р-3, Маш 

6р-1 

26 
Установка арматуры плит 
перекрытия и покрытия 

т 
06-23-013-
05 

22,77 0,67 298,54 298,540 849,72 25,00 
Арм-к 4р-4, 2р-3, Маш 

6р-1 

27 
Бетонирование плит перекрытия 
и покрытия 

100 
м3 

06-23-014-
11 

152,47 74,36 24,6428 24,643 469,66 229,05 
Бетонщик 4р-4, 2р-3, 

Маш 6р-1 

28 
Демонтаж опалубки плит 
перекрытия и покрытия  

100 
м2 

06-23-012-
04 

42,29 11,43 112,1493 112,149 592,85 160,23 
Плотник 4р-4, 2р-3, Маш 

6р-1 

29 
Монтаж опалубки лестничных 
маршей 

100 
м2 

06-23-011-
05 

320,3 80,32 1,90555 1,906 76,29 19,13 Плотник 4р-1, 2р-1 

30 
Установка арматуры лестничных 
маршей  

т 
06-23-013-
06 

51,4 0,67 5,976 5,976 38,40 0,50 Арматурщик 4р-1, 2р-1 

31 
Бетонирование лестничных 
маршей 

100 
м3 

06-23-014-
12 

814,18 467,36 0,3984 0,398 40,55 23,27 Бетонщик 4р-1, 2р-1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 
Демонтаж опалубки лестничных 
маршей 

100 м2 06-23-012-05 129,99 45,53 1,90555 1,906 30,96 10,84 Плотник 4р-1, 2р-1 

33 
Кладка стен из блоков толщиной 
250 мм 

м3 08-03-004-01 3,83 0,13 1281,56 1281,56 613,55 20,83 
Каменщик 6р-1, 4р-1, 

3р-1, Маш 6р-1 

34 
Кладка перегородок из кирпича 
120 мм 

100 м2 08-02-002-05 152,11 4,11 1,256 1,256 23,88 0,65 
Каменщик 6р-1, 4р-1, 

3р-1, Маш 6р-1 

35 
Установка перегородок из 
пазогребневых плит 

100 м2 08-04-001-09 103,65 2,94 52,8043 52,804 684,15 19,41 
Каменщик 6р-1, 4р-1, 

3р-1, Маш 6р-1 

36 Укладка перемычек 
100 
шт 

07-05-007-20 19,39 4,23 7,59 7,590 18,40 4,01 Каменщик 2р-2 

4 .Работы по устройству кровли 

37 

Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-03 7,2 0,62 6,91 6,910 6,22 0,54 Кровельщик 4р-2, 2р-2 

Устройство теплоизоляции 140 
мм+50 мм 

100 м2 
12-01-013-
03+(12-01-

013-04) 
73,56 5,15 6,91 6,910 63,54 4,45 Кровельщик 4р-2, 2р-2 

Устройство кровли из ПВХ-
мембраны 

100 м2 12-01-028-02 5,4 0,5 6,9144 6,914 4,67 0,43 Кровельщик 4р-2, 2р-2 

38 Устройство примыканий  100 м 12-01-029-02 16,84 1,03 1,6908 1,691 3,56 0,22 Кровельщик 4р-2, 2р-2 
5. Окна и двери 

39 

Установка окон до 2м2 
двустворчастых 

100 м2 10-01-034-05 192,59 5,04 0,273 0,273 6,57 0,17 

Плотник 4 р-2, 2р-2 
то же "более 2 м2 
двустворчатых" 

100 м2 10-01-034-06 149,13 3,94 4,152 4,152 77,40 2,04 

то же "более 2 м2 
трехстворчатых" 

100 м2 10-01-034-08 149,13 3,94 3,276 3,276 61,07 1,61 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 
Устройство балконных 
светопрозрачных ограждений  

10 
м2 

09-04-010-
04 

27,14 3,2 204,875 204,875 695,04 81,95 Плотник 4р-2, 2р-2 

41 

Установка наружных дверей 
площадь проема до 3 м2 

100 
м2 

10-01-039-
01 

104,09 13,84 2,3118 2,312 30,08 4,00 
Плотник 4 р-2, 2р-2 

то же " площадь проема более 3 
м2" 

100 
м2 

10-01-039-
02 

90,34 10,24 0,1575 0,158 1,78 0,20 

42 Установка внутренних дверей 
100 
м2 

10-01-039-
01 

104,09 13,84 10,3983 10,398 135,29 17,99 Плотник 4 р-10, 2р-10 

6. Отделка 

43 
Устройство вентилируемого 
фасада 

100 
м2 

15-01-090-
03 

406,09 36,88 27,35 27,350 1388,32 126,08 Монтажник 6р-2, 4р-2, 2р-2 

44 Штукатурка стен 
100 
м2 

15-02-015-
05 

68,36 4,36 208,16 208,160 1778,73 113,45 Штукатур 6р-4, 4р-8, 2р-8 

45 Окраска потолков  
100 
м2 

15-04-007-
04 

40,09 0,11 87,58 87,580 438,89 1,20 Маляр 6р-4, 4р-8, 2р-7 

46 
Окраска стен водоэмульсионным 
составом 

100 
м2 

15-04-005-
01 

13,89 0,09 33,81 33,810 58,70 0,38 Маляр 6р-4, 4р-8, 2р-8 

47 Оклейка стен обоями 
100 
м2 

15-06-002-
01 

57,82 0,02 175,96 175,960 1271,75 0,44 Маляр 6р-4, 4р-8, 2р-8 

48 Облицовка стен плиткой 
100 
м2 

15-01-019-
05 

116,91 1,65 29,65 29,650 433,30 6,12 
Облицовщик 6р-4, 4р-8, 2р-

8 
7. Полы 

49 
Устройство бетонной стяжки 
подвала t=50 мм 

100 
м2 

11-01-011-
03+6*(11-
01-011-04) 

41,77 18,58 6,17 6,170 32,22 14,33 Бетонщик 4р-4, 2р-4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 

Устройство стяжек из 
кермазитобетона t=50 мм 

100 м2 
11-01-011-
05+6*(11-01-
011-06) 

50,17 22,66 10,8205 10,821 67,86 30,65 
Бетонщик 4р-4, 2р-

4 
то же "40 мм" 100 м2 

11-01-011-
05+4*(11-01-
011-06) 

48,87 18,24 14,54 14,540 88,82 33,15 

51 
Устройство теплоизоляции 
ЭППС 

100 м2 11-01-009-01 26,88 2,16 68,34 68,340 229,62 18,45 
Изолировщик 4р-4, 

2р-3 

52 Устройство гидроизоляции  100 м2 
11-01-004-
05+(11-01-
004-06) 

33,17 9,83 5,09 5,090 21,10 6,25 
Изолировщик 4р-4, 

2р-4 

53 

Устройство стяжек ц/п 
t=25 мм 

100 м2 
11-01-011-
01+(11-01-
011-02) 

37,52 11,30 68,35 68,35 320,55 96,54 

Бетонщик 4р-4, 2р-
4 

то же "t=20 мм" 100 м2 11-01-011-01 36,87 9,09 14,54 14,54 67,02 16,52 

то же "t=15 мм" 100 м2 
11-01-011-
01-(11-01-
011-02) 

36,22 6,88 4,69 4,69 21,23 4,03 

54 Укладка  линолеума  100 м2 11-01-036-03 18,02 0,82 68,35 68,350 153,96 7,01 
Облицовщик синт. 
мат-ми 4р-10, 2р-10 

55 
Укладка керамогранитной 
плитки  

100 м2 11-01-047-02 236,65 1,73 14,54 14,540 430,11 3,14 
Облицовщик 6р-4, 

4р-8, 2р-7 
  



 

135 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.9  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

56 Укладка керамической плитки  
100 
м2 

11-01-027-
06 

124,28 4,50 4,69 4,690 72,86 2,64 
Облицовщик 6р-4, 4р-8, 2р-

8 
8. Благоустройство территории 

57 Устройство площадок для машин 
1000 
м2 

27-06-029-
01 

39,71 26,00 2,33 2,33 11,58 7,58 
Асфальтобетонщик 4р-1, 

2р-2, Маш 6р-1  

58 Устройство дорожек и тротуаров 
100 
м2 

27-07-005-
01 

10,59 0,66 8,75 8,75 11,59 0,72 Плиточник 4р-2, 2р-2 

59 Посадка деревьев и кустарников  
10 
шт. 

47-01-009-
03 

15,35 1,67 20,20 20,20 38,76 4,22 
Раб. парк. стр-ва 6р-1, 4р-1, 

2р-2 

60 «Посев газонов 
100 
м2 

47-01-046-
06 

7,99 2,74 21,87 21,87 21,84 7,49 
Раб. парк. стр-ва 6р-1, 4р-1, 

2р-2 

61 Посадка цветников» [13] 
100 
м2 

47-01-050-
01 

143,22 8,21 1,02 1,02 18,26 1,05 
Раб. парк. стр-ва 6р-1, 4р-1, 

2р-2 
– – – – – – –  ∑= 16140,82 2400,09 – 

9. Работы по укрупненным показателям 
– 

Подготовительные работы 
– (10% 

СМР) 
– – – – 

1614,08 
– – 

– Санитарно-технические работы – (7%СМР) – – – – 1129,85772 – Сантехник 4р-4, 2р-4 
– Электромонтажные работы – (5%СМР) – – – – 807,041232 – Электрик 4р-3, 2р-3 
– Неучтенные работы – (15%СМР) – – – – 2421,1237 – Разнорабочие -8 ч 
– – – – – – –   ∑= 22 112,93 2400,09 – 
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«Наимен. 
врем. зданий 

Числ-ть перс. 
Норма 
площ. 

Расч. 
площ., Sр, 

м2 

Прин. площ. Sф, 
м2 

Размеры здания, 
м 

Кол-во 
зданий, 

шт. 

Харак-
теристики 
здания» 

[14] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГОСС-П-3 «Прорабская 9 3 27 48 9×3,0×3,0 2 

31315 Гардеробная с сушилкой 74 1 74 90 6.7×3.0×3.0 5 

ПДП-3-
800000 

Диспетчерская 3 4 12 24 8,7×2,9×2,5 1 

инд. пр. Проходная 2 выезда 6 18 18 3.0×2,0 3 

ГОССД-6 Душевая 0,8∙92=74 0,43 31,82 48 9×3.0×3.0 2 

31315 Кабинет по охране труда 92 0,02 1,84 18 6.7×3.0×3.0 1 

ЛВ-16 
Помещения для обогрева 
рабочих 

0.5∙74=37 0,75 27,75 30 3.8×2.2×2.5 4 

СК-16 Помещение для приема пищи 0.3∙92=21 1 27,6 28 10×3,2×3,3 1 

ГОСС Т-6 Туалет 92 0,07 6,44 24 9×3.0×3.0 1 

ГОСС МП Медпункт» [14] 92 0,05 4,6 24 9×3.0×3.0 1 
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Таблица В.11 – Расчёт складов строительных материалов и конструкций 

 

«Поз. 
«Материалы,  

изделия и 
конструкции» 

Продолж. 
потребления, 

дни 

Ед. 
изм. 

«Потребность в 
ресурсах» 

«Запасы 
материалов» 

«Площадь склада» 
Размер склада и 

способ хранения» 
[14] 

Общ. Суточн. дней 
Qзап,  
кол-во 

Норматив на 
1м2 

Полезная 
Fпол, м2 

Общая 
Fобщ,  м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Открытые склады 

1 Арматура  119 т 493,13 4,14 5 29,63 1,2 24,69 29,63 навалом 

2 Опалубка 227 м2 1878,6 8,28 5 59,17 20 2,96 4,44 штабель 

3 Кирпич 3 
1000 
шт 

6,048 2,02 5 14,41 0,4 36,04 45,05 штабель 

4 Газосиликатный блок 77 
1000 
шт 

33,32 0,43 5 3,09 0,052 59,50 74,38 штабель 

5 Пазогребневые плиты 86 
1000 
шт 

15,84 0,18 5 1,32 0,024 54,87 68,59 штабель 

6 Перемычки 10 м3 30,21 3,02 5 21,60 2 10,80 14,04 штабель 

 Итого: 236,12 – 

Навесы 

7 
Пароизоляция 
рулонная 
(15 рул/м2 =150 м2)  

126 м2 3426,71 27,20 2 77,78 150 0,52 0,70 
на поддонах в 
вертикальном 
положении 
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Продолжение таблицы В.11  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 
ПВХ мембрана  на поддонах по 18 рулонов 
каждый 18 рулонов занимают 2.1 м2 
31.5*18=567/2.1=270 м2 

11 м2 691,44 62,86 2 179,77 270 1,20 1,62 
на поддонах в 
вертикальном 
положении 

9 

Плиты ЭПС общим объемом: 
208,4*0,1+6834,8*0,05=362,58 м3  хранение 
согласно ГОСТ 15588-2014 п.8.2 под навесом 
высотой штабеля не более 3 м.  

16 м3 362,58 22,66 2 64,81 3 21,60 25,92 
Штабель на поддонах 
высотой 3 м 

10 

Плиты из минеральной ваты общим объемом: 
2735,27*0,14+691,44*0,05+691,44*0,14=514,31 
м3  хранение согласно ГОСТ9573-2012 п.7.2.2 
под навесом высотой штабеля не более 2 м.  

126 м3 514,31 4,08 2 11,67 2 5,84 7,00 
Штабель на поддонах 
высотой 3 м 

11 Гидроизоляция Плантер  (40 рул/м2 = 640 м2) 1 м2 315,44 315,44 2 902,16 640 6,01 8,12 
на поддонах в 
вертикальном 
положении 

Итого: 43,37 – 
Закрытые склады 

12 Битумная мастика 6 т 3,191 0,53 1 0,76 0,8 0,95 1,14 На стеллажах 

13 
Блоки оконные и балконные светопрозрачные 
ограждения 

106 м2 2818,85 26,59 1 38,03 20 1,90 2,66 Штабель 

14 Блоки дверные 8 м2 1286,76 160,85 1 230,01 20 11,50 16,10 Штабель 
15 Краска 13 т 6,039 0,46 1 0,66 0,6 1,11 1,33 На стеллажах 

16 
Обои, в одном рулоне -5 м2. Упаковка  10 
рулонов. Количество упаковок на 1 м2- 8 шт 

32 м2 17596,6 549,89 1 786,35 400 1,97 2,36 
В вертикальном 
положении в 
упаковках 
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Продолжение таблицы В.11  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 
Штукатурная смесь сухая (расход 26 кг/м2): 
20815,9*26=541,213 т 

45 т 441,23 9,81 1 14,02 1,3 10,79 12,94 Штабель в мешках 

18 Плитка керамическая и керамогранитная 141 м2 7624,16 54,07 1 77,32 80 0,97 1,26 Штабель 

19 
Линолеум (в одном рулоне шириной 3 м- 35 
пм материала). На 1м2 - 1 рулон 

4 м2 6834,8 1708,70 1 2443,44 35 69,81 90,76 Рулон 

20 
Цемент в мешках для ц/п стяжек, кладочного 
раствора (расход 300 кг/м3): 209,88м3*300 
кг=62,96 т 

29 т 62,96 2,17 1 3,10 1,3 2,39 2,87 Штабель в мешках 

21 Плиточный клей и клей для блоков 19 т 76,43 4,02 1 5,75 1,3 4,42 5,31 Штабель в мешках 

Итого: 136,72 – 
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Таблица В.12 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«По
з. 

Наименование потребителей Ед. 
изм. 

Установл
енная 

мощность
, кВт 

Кол-во Общая 
установленн

ая 
мощность, 
кВт» [14] 

1 Башенный кран Giraffe TDK 8.180 1 50 1 50 

2 Штукатурная станция 
оборудованная растворононасосм 

1 26 1 26 

3 Рубочный станок ТСС GQ 42A 1 3 1 3 

4 Гибочный станок ТСС GW 42В 1 3 1 3 

5 Сварочный аппарат «СВАРОГ» 1 4,96 1 4,96 

6 Вибратор глубинный TSS 1 2,4 4 9,6 

7 Различные механизмы 1 5,5 1 5,5 

– – – – ИТОГО: 102,06 

 

Таблица В.13 – Удельный расход электроэнергии на технологические нужды 

 

«Поз. Наименование потребителей Ед. 
изм. 

Удельный 
расход, 
кВт/м3 

Объем 
конструкции, 

м3 

Общий 
расход, 

кВт» 
[14] 

1 Электропрогрев бетона 
монолитной плиты 
перекрытия в зимнее время (1 
захватка).  
Vплиты = 77,17 м3. 

1 м3 95 77,17 9421,15 

ИТОГО: 9421,15 
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Таблица В.14 – Потребная мощность наружного освещения 

 

«Поз. Показатели 
эл. энергии 

Ед. 
изм. 

Удельная 
мощность, 

кВт 

Норма 
освещенности 

Действительная 
площадь 

Потребная 
мощность, 
кВт» [14] 

1 «Площадь 
территории 
строительства 

1000 
м2 

3 2 9,16 27,47 

2 Открытые 
склады 

1000 
м2 

1 10 0,24 0,24 

4 Проходы и 
проезды 

км 3,5 2 0,54 1,90 

5 Прожекторы» 
[14] 

шт 2 0,3 9,00 18,00 

ИТОГО: 47,61 

 

Таблица В.15 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«П
оз. 

Показатели эл, 
энергии 

Ед, изм, Удельная 
мощность, 

кВт 

Норма 
освещенно

сти 

Действительная 
площадь 

Потребная 
мощность, 
кВт» [14] 

1 «Контора 
прораба 

100 м2 1 75 0,36 0,36 

2 Гардеробные 100 м2 1 50 0,90 0,90 
3 Диспетчерская 100 м2 1 75 0,24 0,24 
4 Проходная 100 м2 1 50 0,18 0,18 
5 Душевая 100 м2 1 50 0,48 0,48 
6 Кабинет по 

охране труда 
100 м2 1 50 0,18 0,18 

7 Помещение 
для обогрева 

100 м2 1,5 50 0,3 0,45 

8 Помещение 
для приема 
пищи 

100 м2 1 75 0,28 0,28 

9 Туалет  100 м2 0,8 50 0,24 0,192 
10 Медпункт 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 
11 Закрытые 

склады» [14] 
1000 м2 1,2 15 0,14 0,164 

ИТОГО: 3,79 
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Дополнение к разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» 

 

Таблица Г.1 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Виды 
выполняемых 

работ 

Опасный и /или вредный 
производственный фактор 

Источник опасного и /  или 
вредного производственного 

фактора» [1] 

Монтажные  
работы 

Опасность при работе с 
машинами и механизмами  

Детали оборудования 

 Запыленность и загазованность Пыль на строительной площадки 
 Неблагоприятные 

метеорологические условия 
Неудовлетворительные 
метеорологические условия в 
рабочей зоне 

 Повышенный уровень шума и 
вибрации 

Постоянное влияние процессов 
шума и вибрации 

 Острые кромки, шероховатость 
поверхности материалов 

Опалубка 

 

Таблица Г.2 – Организационные мероприятия по обеспечению пожарной  

безопасности 

 

«Наименован
ие 

технологичес
кого процесса 

Наименование видов 
реализуемых 

организационных 
мероприятий 

Предъявляемые нормативные требования по 
обеспечению пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты» [1] 

Комплекс 
работ по 
устройству 
монолитной 
плиты 
перекрытия 

Работы по установке 
опалубке перекрытия; 
работы по армированию 
перекрытия; 
работы по 
бетонированию 
перекрытия; 
уход за бетоном; 
работы по демонтажу 
опалубки 

«Ограждение рабочих мест защитными 
экранами, противовзрывными экранами, 
временными сетками. Применение 
персоналом средств индивидуальной защиты 
при возникновении пожара. Нормативные 
требования прописаны в нормативных 
документах: Федеральный закон от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности». Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании». Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности».» [22], [39] 
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Таблица Г.3 – Идентификация негативных экологических факторов  

 

«Наименова
ние 

техническог
о объекта 

Структурные 
составляющие 

технического объекта, 
производственно-
технологического 

процесса, энергетической 
установки, транспортного 

средства и т.п. 

Негативное 
экологическое 
воздействие 

технического 
объекта на 
атмосферу 

Негативное 
экологическое 
воздействие 

технического 
объекта на 
гидросферу 

Негативное 
экологическ

ое 
воздействие 
техническог
о объекта на 
литосферу» 

[1] 
Семнадцати
этажный 
жилой дом с 
коммерческ
ими 
помещения
ми 

Выделение в атмосферу 
продуктов производства 

«Выбросы в 
воздушную 
окружающую 
среду 
 

Отходы, 
получаемые в 
ходе 
производства, 
сливы, 
загрязнение 
водоемов 

Образование 
отходов, 
нарушение и 
загрязнение 
растительно
го покрова» 
[40] 

 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной 

площадке 

«Организация строительной площадки и производство работ должны 

строго соответствовать требованиям: 

 СП 12-135-2003, часть 1, «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 12-04-2002, часть 2 «Строительное производство»; 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства от 25 Апреля 2012 г. N 390» [23].  

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 

 ознакомить рабочих с проектом производства работ под роспись; 

 следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 

приспособлений; 

 разъяснить работникам их обязанности и последовательность 

выполнения операций. 
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«При складировании строительных материалов, конструкций изделий 

высота штабелей принимается в соответствии со СНиП 12-03-2001, часть 1; 

СНиП 12-04-2002, часть 2.» [23] 

«Проходы, проезды, пути перемещения крана, погрузочно-

разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, наледи и снега. 

Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства 

работ. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести 

запрещается» [23]. 

«При производстве работ использовать знаки безопасности согласно 

ГОСТ Р 12.4.026-2001» [23]. 

«Работники всех профессий, занятые при производстве работ, должны 

проходить инструктажи по безопасности труда: вводный; первичный на 

рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой» [23]. 

«Результаты всех проводимых инструктажей по безопасности должны 

заноситься в журнал регистрации инструктажа» [23]. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей 

администрацией необходимых средств индивидуальной защиты 

(специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по 

коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, 

защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны 

быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы 

выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 

строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

«На границах опасных зон должны быть установлены 

предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные 

надписи, хорошо видимые в любое время суток» [23]. 
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«Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные 

дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха 

рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с 

медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для 

оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной 

площадке должны быть обеспечены питьевой водой» [23]. 

«На стройплощадке обязательно должен быть график движения 

основных строительных машин по объекту.» [23] 

«Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, 

исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед 

началом каждой смены.» [23] 

«Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. 

Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.» [23] 

«Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, 

наличии на них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на 

рабочем участке.» [23] 

Экологическая безопасность 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» ведутся мероприятия по охране 

окружающей среды. 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и 

физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна 

осуществляться на основе следующих принципов: 

 соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

 обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

 

 



 

146 

Продолжение Приложения Г 

 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях 

обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей 

среды; 

 охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности; 

 ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на 

соответствующих территориях; 

 платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

 независимость государственного экологического надзора; 

 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

 обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на 

соответствие требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды; 
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 учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности; 

 приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны 

окружающей среды; 

 обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с 

нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно 

достигнуть на основе использования наилучших доступных 

технологий с учетом экономических и социальных факторов; 

 обязательность участия в деятельности по охране окружающей 

среды органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

некоммерческих организаций, юридических и физических лиц; 

 сохранение биологического разнообразия; 

 обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к 

установлению мер государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим 

осуществление такой деятельности; 

 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия 

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а 

также реализации проектов, которые могут привести к деградации 

естественных экологических систем, изменению и (или) 
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  уничтожению генетического фонда растений, животных и других 

организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

 соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую 

среду, в соответствии с законодательством; 

 ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

 организация и развитие системы экологического образования, 

воспитание и формирование экологической культуры; 

 участие граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций в решении задач охраны окружающей среды; 

 международное сотрудничество Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды; 

 обязательность финансирования юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или 

может привести к загрязнению окружающей среды, мер по 

предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на 

окружающую среду, устранению последствий этого воздействия. 

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной и (или) иной деятельности устанавливаются следующие 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: 

 нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов; 

 технологические нормативы; 

 технические нормативы; 

 нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 
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 нормативы допустимых физических воздействий (уровни 

воздействия тепла, шума, вибрации и ионизирующего излучения, 

напряженности электромагнитных полей и иных физических 

воздействий); 

 нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 

 нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

Применение наилучших доступных технологий направлено на 

комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воздействия 

на окружающую среду. 

К областям применения наилучших доступных технологий могут быть 

отнесены хозяйственная и (или) иная деятельность, которая оказывает 

значительное негативное воздействие на окружающую среду, и 

технологические процессы, оборудование, технические способы и методы, 

применяемые при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

Области применения наилучших доступных технологий 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Определение технологических процессов, оборудования, технических 

способов, методов в качестве наилучшей доступной технологии для 

конкретной области применения, утверждение методических рекомендаций 

по определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, который создает технические 

рабочие группы, включающие экспертов заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, государственных научных организаций, 

коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе государственных 

корпораций.  
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В целях осуществления координации деятельности технических 

рабочих групп и разработки информационно-технических справочников по 

наилучшим доступным технологиям Правительство Российской Федерации 

определяет организацию, осуществляющую функции Бюро наилучших 

доступных технологий, ее полномочия. 

Сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды 

для определения наилучшей доступной технологии являются: 

 наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 

среду в расчете на единицу времени или объем производимой 

продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги либо 

другие предусмотренные международными договорами Российской 

Федерации показатели; 

 экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

 применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

 период ее внедрения; 

 промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Внедрением наилучшей доступной технологии юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями признается ограниченный во 

времени процесс проектирования, реконструкции, технического 

перевооружения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, установки оборудования, а также применение 

технологий, которые описаны в опубликованных информационно-

технических справочниках по наилучшим доступным технологиям и (или) 

показатели воздействия на окружающую среду которых не должны 

превышать установленные технологические показатели наилучших 

доступных технологий. 
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Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное 

негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При 

этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической 

безопасности. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений 

и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с 

соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окружающей среды. 

Запрещаются строительство и реконструкция зданий, строений, 

сооружений и иных объектов до утверждения проектов и до установления 

границ земельных участков на местности, а также изменение утвержденных 

проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды. 

При осуществлении строительства и реконструкции зданий, строений, 

сооружений и иных объектов принимаются меры по охране окружающей 

среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Пожарная безопасность 

«Пожарную безопасность на строительной площадке следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91*» [34]. 

«Все работающие должны быть проинструктированы по правилам 

пожарной безопасности» [34]. 

«В каждой смене должен быть назначен ответственный за 

противопожарную безопасность» [34]. 
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«Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным 

оборудованием и инвентарем согласно ГОСТ 12.1.004-91*. Характер 

противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с 

местными органами государственного пожарного надзора в зависимости от 

степени пожарной опасности объекта и его государственного значения» [34]. 

«В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию 

территорию (далее – наружу) до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 

 ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение» [34]. 

«В процессе строительства необходимо обеспечить: 

 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, 

предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с 

действующими нормами и утвержденным в установленном порядке; 

 соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01 , и 

охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, 

пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 
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 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также 

защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте 

и на строительной площадке» [34]. 

«В процессе эксплуатации следует: 

 обеспечить содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной 

и технической документации на них; 

 обеспечить выполнение правил пожарной безопасности; 

 не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в 

соответствии с действующими нормами и утвержденного в 

установленном порядке; 

 при проведении ремонтных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих требованиям 

действующих норм» [34]. 

«Если разрешение на строительство здания получено при условии, что 

число людей в здании или в любой его части или пожарная нагрузка 

ограничены, внутри здания в заметных местах должны быть расположены 

извещения об этих ограничениях, а администрация здания должна 

разработать специальные организационные мероприятия по предотвращению 

пожара и эвакуации людей при пожаре» [34]. 

«Мероприятия по противопожарной защите зданий предусматриваются 

с учетом технического оснащения пожарных подразделений и их 

расположения» [34]. 

«При анализе пожарной опасности зданий могут быть использованы 

расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров 

развития и распространения опасных факторов пожара, эвакуации людей и 

борьбы с пожаром» [34]. 


