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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Здание Епархиального 

управления» состоит из графической части и пояснительной записки. 

Графическая часть содержит семь листов формата А1. 

Пояснительная записка состоит из шести разделов: 

 архитектурно-планировочный раздел, содержащий описание 

конструктивной схемы здания, характеристики несущих и ограждающих 

конструкций, а также ведомости всех сборных элементов здания, описание 

архитектурного решение здания и теплотехнический расчет ограждающих 

конструкций; 

 расчетно-конструктивный раздел, содержащий расчет монолитной 

плиты перекрытия с применением ПО «ЛИРА-САПР 2013 R4»; 

 технология строительства, разработанный на каменную кладку 

наружных и внутренних стен и перегородок; 

 организация строительства, содержащий календарный график и 

строительный генеральный план на возведение подземной и надземной частей 

здания, подсчет материалов, машин и механизмов, подсчет трудозатрат и 

определение количества складов и бытовых помещений, числа рабочих; 

 экономика строительства, содержащий сводный сметный расчет 

стоимости возводимого здания; 

 безопасность и экологичность технического объекта, содержащий 

профессиональные риски по виду описанных в технологической карте работ, 

разработаны мероприятия обеспечения понижения уровня рисков от влияния 

опасных факторов в процессе производства работ и пожарной безопасности. 

Основной текст пояснительной записки составляет 80 страниц 

печатного текста.   
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Введение 

 

Актуальность данной работы в том, чтобы показать тесную связь церкви 

со многими сферами жизни человека. Церковь и религия играют важную роль 

в жизни общества, удовлетворяя потребность человека в духовном росте и 

развитии, равно как и государство, которое, в свою очередь, преследует 

другую цель – обеспечение физического комфорта. Создание новых епархий 

позволит правящим архиереям стать ближе к народу.  

Управление располагаются рядом со Спасо-Преображенским 

кафедральным собором – одним из крупнейших православных храмов не 

только Димитровграда, но и Ульяновской области.  

Управление, будет возводиться из силикатного кирпича, в качестве 

покрытия кровли применяется металлочерепица, установлены пластиковые 

окна и двери. 

Строительство влияет на разные отрасли производства, 

обеспечивающие процесс строительства материалами, машинами и 

механизмами, предоставляет людям рабочие места. Основная задача состоит в 

возведении в заданные сроки с необходимым качеством объектов. Проект 

Епархиального управления разработан в соответствии с действующими 

нормами, правилами, инструкциями, государственными и отраслевыми 

стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие 

пожаробезопасность при эксплуатации. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства проектируемого здания Епархиального управления 

Мелекесской и Чердаклинской епархии расположен в Ульяновской области, 

город Димитровград, в границах территории, принадлежащих епархии и 

граничащих улиц Красноармейская, Комсомольская и Куйбышева. 

Объект строительства расположен во II климатическом районе.  

Характеристики климатической зоны согласно СП 131.13330.2020 для 

города Ульяновск: 

  «расчетная зимняя температура наиболее холодных суток» [38]. с 

обеспеченностью 0,92 – минус 36 градусов; 

 «расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки» [38]. 

обеспеченностью 0,92 – минус 33 градуса; 

 «абсолютная минимальная температура» [38]. tmin минус 44 градуса; 

 «средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

холодного месяца» [38]. – 84 процента; 

 «нормативное значение снеговой нагрузки с учетом данных 

расположения в IV снеговом районе» [38]. составляет 2,0 кПа 

(200 кгс/м2); 

 «нормативная ветровая нагрузка с учетом данных расположения в II 

ветровом районе» [38]. составляет 0,3 кПа (30 кгс/м2); 

 «направление ветра за декабрь-февраль» [38]. – южное; 

 «направление ветра за июнь-август» [38]. – западное; 

 «нормативная глубина промерзания грунта» [38]. за зиму составляет 

1,93 м на основании карты сезонных промерзаний грунтов; 

 грунтовые воды на отметке 57,650 метра, сезонные колебания уровня 

воды плюс-минус 5,5 м. 
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Класс ответственности проектируемого здания соответствует II, а 

уровень ответственности соответствует нормальному. 

Степень огнестойкости здания I. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Степень воздействия окружающей среды на каменные конструкции – 

неагрессивная, на металлические конструкции слабоагрессивная. 

Здание относится к I группе капитальности общественных зданий, 

эксплуатационный срок составляет 150 лет, с расчетным сроком службы более 

50 лет. 

Послойный состав грунтов под застройку здания Епархиального 

управления: 

 ИГЭ-1 – песок пылеватый средней плотности, мощностью 3,3 м (с 

отметкой 60,500 до отметки 58,800 метров); 

 ИГЭ-2 – прослойки суглинка в песках пылеватых, мощностью 1,3 м (с 

отметки 58,800 до отметки 57,500 метров); 

 ИГЭ-3 – супесь пластичная, мощностью 0,15 м (с отметки 57,500 до 

отметки 57,650 метров). 

Согласно инженерно-геологических изысканий физико-механические 

свойства грунтов, следующие: плотность при природной влажности 1,98 г/см3, 

φ=270, С=0,002 МПа, Е=13 МПа. Инженерно-геологические изыскания 

выполнены компанией ОАО «УЛЬЯНОВСКТИСИЗ». 

 

1.2 Планирование и организация земельного участка 

 

Участок застройки имеет спокойный рельеф. Абсолютная высота 

(отметки) поверхности рельефа колеблется в интервале 50-100 м над уровнем 

моря. 
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Проектируемое здание в плане имеет форму прямоугольника, состоит из 

двух этажей. Наружные ограждающие конструкции представляют собой 

несущие стены из фасадного силикатного кирпича с минераловатной 

прослойкой и внутренней отделкой помещений. 

Административное здание Епархиального управления запроектировано 

на территории, существующей Мелекесской и Чердаклинской епархии вблизи 

расположенными зданиями церкви, часовни и трапезной, а также парком 

Духовности. Мелекесская и Чердаклинская епархия располагается в черте 

города Димитровград Ульяновской области. 

Здание Епархиального управления располагается в юго-восточной части 

территории епархии. С южной стороны здания Епархиального управления 

располагается церковь, на северно-восточной стороне часовня и трапезная 

чуть ниже часовни, а с восточной стороны располагается существующая 

автомобильная дорога. Автомобильная дорога имеет назначение 

межквартальной двухполосной дороги для общественного транспорта, 

шириной 6 метров. Территорию всей епархии окаймляют существующие 

межквартальные автомобильные дороги автодороги и подъездными путями с 

улицы Комсомольская и площади Советов. 

Строительная площадка для здания Епархиального управления 

располагается на свободной от застройки территории. 

В соответствии с тем, что на территории епархии уже существуют 

здания, поэтому имеется доступ ко всем требуемым коммуникациям (вода, 

тепло и электроэнергия, сети связи и прочие виды). Подключение 

осуществляется к существующим инженерным сетям. 

На территории епархии все проезды имеют твердое покрытие из 

асфальта или бетонной брусчатки на щебеночно-песчаной подушке. Уклоны 

дороги нормированы [14], продольные не более 30 промилле, поперечные не 

более 15 промилле на основании пункта 5.3 СП 34.13330.2021. Доступ к 

проектируемому зданию обеспечивается через существующие автомобильные 

дороги. Для обеспечения доступа пожарных машин на территорию 
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расположения Епархиального здания и церкви предусмотрен сквозной проезд 

с двумя выездами на главные дороги с достаточными по размерам площадками 

для разворота крупногабаритного транспорта. Покрытие дорог и площадок 

асфальтовое с ограждением бордюрным камнем.  

По периметру здания устроена отмостка шириной 1,0 м. 

Благоустройство территории вокруг здания Епархиального управления 

предусматривает засев газона, устройство клумб, посадку деревьев и 

кустарников, устройство прогулочных дорожек и обустройство мест отдыха 

[15], [48]. 

Схема планировки организации участка представлена на листе 1 

графической части. 

 

1.3 Объемно-планировочное решения проектируемого здания 

 

Проектируемое здание – Епархиального управления Мелекесской и 

Чердаклинской епархии имеет два этажа высотой 3,0 м с размерами здания в 

плане по осям А-Г/1-7 составляет 12,260×36,640 м, высота здания плюс 

10,809 м. Здание спроектировано без подвального, но с чердачным 

помещением. За условную отметку 0,000 м принята отметка чистого пола 

первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 63,150 м. Отметка 

подошвы фундамента 60,500 м. Ориентация света главного фасада здания 

Епархиального управления – северо-восток [45]. 

На первом этаже располагаются следующие помещения: входная зона, 

санитарные узлы, трапезная на пятьдесят человек, кухня, помещения 

обслуживающего персонала, кабинеты епархиального управления [2]. 

На втором этаже располагаются следующие помещения: конференц-зала 

на сто восемь мест, номерной фонд, санитарные узлы, помещения персонала, 

кабинеты епархиального управления [28].  

Экспликация помещений приведена в Приложении А таблица А.1. 

Планы и разрезы отражены в графической части на листах 2-3. 
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Технико-экономические показатели территории застройки 

проектируемого здания Епархиального управления: 

 площадь участка в условных границах проектирования 2,61 га; 

 площадь застройки 489,56 м2; 

 площадь твердого покрытия 14834,64 м2; 

 площадь озеленения 11252,08 м2; 

 коэффициент застройки 10 процентов. 

1.3.1 Мероприятия для маломобильных групп населения 

В проектируемом здании предусмотрены мероприятия для доступа 

маломобильных групп населения только в пределах первого этажа: 

 вход в здание по оси 2 укомплектован пандусом; 

 все крыльца имеют двухуровневые поручни; 

 входные двери в осях 2 и 4 имеют ширину в свету 1,35 м и 1,75 м 

соответственно; 

 на пути движения через входы для маломобильных групп населения 

отсутствуют порожки; 

 санитарные узлы на первом этаже оснащены специальными поручнями и 

санитарными приборами для инвалидов [1], [39]. 

1.3.2 Противопожарные мероприятия 

Система противопожарной защиты проектируемого в соответствии со 

статьей 51 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» настроена на оповещение 

людей в случае появления пожара, что позволяет своевременно эвакуировать 

людей и материальные ценности из горящего здания. В том числе, подобная 

мера помогает снизить динамику распространения пожара по всему зданию и 

своевременно приняться за тушение пожара. 

Система пожарных сигнализаций устроена в соответствии с 

требованиями СП 484.1311500.2020 и отвечает за обнаружение пожара и 

оповещение находящихся в здании людей о возникновении возгорания. 
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Все эвакуационные выходы, лестницы и пандусы имеют необходимые 

размеры и расположение согласно СП 1.13130.2020, что позволит в случае 

возникновения возгорания оперативно и безопасно эвакуировать людей из 

горящего здания. 

«Тушение пожара в проектируемого здания предусматривается с 

помощью внутренних пожарных кранов, укомплектованных пожарными 

рукавами и стволами.» [32]. 

 

1.4 Конструктивное решение проектируемого здания 

 

Конструктивная система здания Епархиального управления 

запроектирована каркасно-стеновой, как взаимосвязанная совокупность 

основных несущих конструкций (стен и перекрытий) [3].  

Продольные и поперечные несущие кирпичные стены – основной 

элемент несущего острова здания совместно с фундаментами и перекрытиями. 

Жесткость и устойчивость здания обеспечивается несущими 

кирпичными стенами, передающими вертикальную нагрузку здания, опираясь 

в горизонтальном направлении на жесткие опоры (перекрытия с монолитным 

поясом). 

1.4.1 Фундамент проектируемого здания 

Фундамент здания Епархиального управления выполнен из 

железобетона в монолитном исполнении. Под несущие стены запроектирован 

монолитный ленточный фундамент из бетона не ниже класса В25 [16], [27]. 

Ширина ленточного фундамента составляет 600 мм, привязка по крайним 

осям составляет 165 мм, а по внутренним 300 мм. Высота фундамента 

составляет 2,150 мм до низа уровня чистого пола. Подошва ленточного 

фундамента составляет высотой 300 мм, вдоль здания шириной 800 мм с 

привязкой по крайним осям 265 мм и 400 мм по внутренним осям и поперек 

здания 1200 мм с привязкой по крайним осям 735 мм и 465 мм по внутренним 

осям [9]. 



12 
 

Фундамент выполнен поверх щебеночного основания с коэффициентом 

уплотнения не ниже Ксом=0,95. Глубина заложения подошвы фундаментной 

подушки составляет 2,650 м, в качестве подстилающего слоя применяется 

уплотненный щебень фракции 40-70 с последующей расклинцовкой щебнем 

фракции 5-20. Обратная засыпка производится грунтом с последующим 

уплотнением до коэффициента не ниже Ксом=0,95 [10], [42] 

Поверхность фундаментов, контактирующих с грунтом обмазать за два 

раза битумной мастикой. Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция 

выполняется из двух слоев мастики марки ТЕХНОНИКОЛЬ №24 по ТУ 5775-

034-17925162-2005. 

Схема расположения элементов фундаментов, приведены на листе 3 

графической части. 

1.4.2 Перекрытия и покрытия 

Перекрытия монолитные, толщиной 200 мм. 

Монолитные перекрытия выполнены в железобетонном исполнении. 

Низ перекрытий расположены на отметках минус 0,200, плюс 3,000 и 6,200 м 

толщиной 200 мм, которые обеспечивают общую жёсткость каркаса и 

перераспределяют нагрузки в конструкции. Состав бетонной смеси 

подбирается с учетом расчета в конструктивно-расчетном разделе на типовой 

этаж монолитного перекрытия. 

Покрытие – скатная из металлочерепицы МП Ламонтерра ПЭ-01-7024-

0.4 толщиной 400 мм с каркасом из деревянных стропил с шагом 1010 мм и 

контробрешетки. Водосток внешний не организованный по 

СП 118.13330.2012. Ограждение крыши выполнено КО 102.6Р ГОСТ 25772-

2021. Чердак неотапливаемый, высота 4,153 м, карниз 600 мм, угол 30 

градусов. 

«На кровлях зданий с наружным неорганизованным водостоком следует 

предусматривать снегозадерживающие устройства. Снегозадерживающие 

устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 
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м от карнизного свеса).» [36]. Применяются снегозадержатели трубчатые 

BORGE в два ряда.  

Спецификация деталей металлический изделий приведена в таблице А.2 

Приложения А. Состав кровли показан на листе 2 графической части и разделе 

1.6 теплотехнического расчета. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Наружные и внутренние стены выполняются из силикатного кирпича 

марки СУР-150/25 ГОСТ 379-2015, для лицевых поверхностей фасадов 

силикатный кирпич марки СУЛ-150/35, толщиной наружных – 510 мм, 

внутренних 380 и перегородок 120 мм выложенном на цементно-песчаном 

растворе марки М50 ГОСТ Р 58766-2019. Армирование сварными сетками 

через каждые 5-6 рядов кладки по всей высоте стен класс арматурной стали 

А240 и А400 с шагом 200 мм.  

Вентиляционные каналы выполняются из полнотелого керамического 

кирпича КОРПо 1,4НФ/150/2,0/25 ГОСТ 530-2012, выше покрытия на 

цементно-песчаном растворе марки М75 ГОСТ Р 58766-2019.  

Размеры отверстий вентиляционных каланов для установки 

вентиляционных решеток составляют 270×200 (Н). Внутренние поверхности 

тщательно проработать цементно-песчаным раствором. 

Фасады, планы и разрезы кирпичных стен приведены на листах 2 и 3 

графической части. 

1.4.4 Лестницы 

Лестницы выполняются монолитном исполнении. Все лестницы состоят 

из бетона не ниже класса В25 с армированием стержнями диаметром 12 и 16 

класса А400 шагом 200, а поверх выполнена кладка из противоскользящей 

керамогранитной плитки толщиной 12 мм. Ступени выполнить стандартных 

размеров проступь 300 мм с высотой 150 мм. 

Главная лестница расположена в осях 4-5/В-Г, а эвакуационная лестница 

в осях 1-2/А-Б. 
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Расположение, размеры и узлы лестничных маршей и площадок 

приведены на планах и разрезах на листах 2-3 графической части. 

1.4.5 Оконные и дверные проемы 

В наружных стенах запроектированы пожаробезопасные дверные блоки 

ГОСТ 31173-2016 с герметизацией зазоров по периметру. Межкомнатные 

дверные блоки ГОСТ 475-2016 запроектированы внутри проемов между 

помещений и окрашиваются эмалью ПФ-115 в светлые тона. Остекление 

оконных блоков производится стеклопакетами из поливинилхлорида по 

ГОСТ 23166-2021. 

Спецификация оконных и дверных проемов приведена в таблице А.3 

Приложения А. Оконные и дверные проемы показаны на планах и разрезах 

графической части на листах 2 и 3. 

1.4.6 Перемычки 

Перемычки в здании применяются железобетонные, сборные 

брусковые. Укладываются на цементном растворе, перемычки ПР-18 и ПР-19 

– арочные. 

Спецификация и ведомость перемычек приведены в таблицах А.4 и А.5 

Приложения А. 

1.4.7 Полы 

Выравнивание полов производилось стяжкой марки М150 под покрытие 

полов линолеумом или плиткой в зависимости от назначения помещения. 

Толщина стяжки 10 мм.  

Экспликация полов представлена в таблице А.6 Приложения А. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение проектируемого здания 

 

1.5.1 Наружная отделка 

Фасады здания запроектирована с учетом стиля архитектурных форм 

близлежащих построек зданий церкви, часовни и трапезной. Фасады 
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облицованы полнотелым силикатным кирпичом. На фасаде оконные проемы 

и главные входы выполнены арочного типа. 

Цветовое решение подобрано из двух сочетаний кирпича – по таблице 

цветов RAL «слоновая кость» и «сливки». Основной цвет фасада RAL 

«слоновая кость», а бортики арок RAL «сливки». Цветовое решение крыши и 

входных дверей подобрано по таблице цветов RAL «светло-зеленый». 

1.5.2 Внутренняя отделка 

Отделка здания запроектировано с чистой отделкой с учетом назначения 

помещений, а также требований санитарно-эпидемиологических норм [34]. 

Внутренние стены сухих помещений (кабинет, технические помещения 

и другие) здания выравниваются с помощью штукатурки под поклейку обоев 

с последующей покраской. Внутренние стены помещений повышенной 

влажности (санитарные узлы, трапезная и другие) здания выравниваются с 

помощью плиточного клея с последующей выкладкой керамической плитки.  

Ведомость отделки помещений представлена в таблице А.7 

Приложения А. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

На основании требований сводов правил (СП 50.13330.2012 и 

СП 131.13330.2020) выполняются теплотехнические расчеты ограждающих 

конструкций проектируемого здания [4]. 

Выписываются климатологические данные для помещений: 

 расчетная температура внутреннего воздуха (tв) плюс 20 C; 

 относительная влажность внутреннего воздуха () 55 процентов; 

 «суточная продолжительность и средняя температура воздуха периода 

со среднесуточной температурой наружного воздуха» [38]. меньше 

или равно 8 C – Zот= 205 сут.; 
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 «средняя температура периода с температурой наружного воздуха» 

[38]. меньше или равно 8 C – tот = минус 4,5 ºС; 

 «зимняя температура наиболее холодной пятидневки» [38]. 

обеспеченностью 0,92 – tн = минус 33 °С; 

 «коэффициент поверхности внутренних ограждающих конструкций 

по теплоотдаче» [38]. αв = 8,7; 

 «коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающих конструкций» [38]. αн = 23. 

Ограждающие конструкции относятся к группе А, сухой зоне влажности 

и нормальному режиму помещений по влажности. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены проектируемого 

здания 

Из исходных данных рассчитаем градусо-сутки отопительного периода 

(сокращенно ГСОП), формула 1: 

 

  ,в от отГСОП t t Z С сут       (1) 

(20 ( 4,5)) 205 5022,5ГСОП С сут         

 

«По нормируемым значениям сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (стена) требуемое расчетное сопротивление 

определяется с применением метода интерполяции значений таблицы 3» [44]. 

 22,26 /тр

oR м С Вт  . 

Толщина и теплопроводность материалов наружных стен приведены в 

таблице А.8 Приложения А. 

По формуле 2 рассчитаем фактическое сопротивление теплопередаче: 

 

231 2 4
0

1 2 3 4

1 1
, ( ) /

н в

R м С Вт
  

     
         (2) 
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2

0

1 0,02 0,038 0,1 0,12 1
3,8( ) /

23 1,2 0,47 0,039 0,47 8,7
R м С Вт         

0 03,8 2,26трR R   

 

Условие выполняется. 

1.6.2 Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

«По нормируемым значениям сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций (перекрытие чердачное) требуемое расчетное 

сопротивление определяется с применением метода интерполяции значений 

таблицы 3» [44].  23,02 /тр

oR м С Вт  . 

Конструкция чердачного перекрытия и теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций указаны в таблице А.9 

Приложения А. 

Определяем фактическое сопротивление теплопередаче чердачного 

перекрытия по формуле 2: 

 

2

0

1 0,045 0,003 0,1 0,2 1
3,29( ) /

23 0,76 0,3 0,036 0,7 8,7
R м С Вт         

0 03,29 3,02трR R   

 

Условие выполняется. 

 

1.7 Инженерные системы проектируемого здания 

 

Все инженерные системы здания отвечают требованиям действующих 

норм санитарии и экологии, противопожарных норм и прочих, действующих 

на территории Российской Федерации норм и правил, что позволяет 

исключить опасные воздействия на жизнь и здоровье людей в процессе 

эксплуатации здания при условии соблюдения всех мероприятий, 

предусмотренных проектом [5], [46].  
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1.7.1 Водоснабжение 

Монтаж и испытание систем водоснабжения, канализации производить 

в соответствии с СП 40-102-2000, стандартов, технических условий и 

инструкций заводов-изготовителей оборудования. Трубопроводы из 

оцинкованных труб ДУ меньше 40 мм монтировать на резьбе, при Ду более 40 

мм монтаж вести на сварке с соблюдением требований СП 73.13330.2016. 

Крепление санитарно-технических устройств и трубопроводов 

выполнять по сериям 4.904-69 и 5.900-7 [43].  

Удельное водопотребление и водоотведение для определения расчётных 

расходов воды приняты в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020. 

Подземное расположение водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ80 

ГОСТ 18599-2001 диаметром 63 мм (Рр = 1,0 МПа). Расчётная величина 

испытательного давления составляет 1,5 МПа в течение 10 мин. 

Глубина заложения труб до низа принимается не менее 2,2 м. 

Наименьшая глубина заложения составляет 1,3 м с уклоном 0,012. 

Выпуск стоков производится в существующий контрольный колодец 

КК-1 с перепадом между присоединяемой и отводящей трубой 300 мм. 

1.7.2 Электроснабжение 

По степени обеспечения надёжности электроснабжения 

электроприемники относятся к III категории, кроме устройств пожарной 

сигнализации, которые относятся к I категории. Для обеспечения 

электропитания последних предусмотрен источник бесперебойного питания. 

Основными электропотребителями объекта является технологическое 

оборудование кухни, вентиляционное оборудование и освещение здания. 

Питание электроприемников, проектируемого здания осуществляется от 

вводно-распределительного устройства (сокращенно ВРУ), установленного в 

электрощитовой.  

Распределительные сети электропотребителей и сеть освещения 

выполнена кабелем ВВГнг-LS в ПВХ-трубе сменяемой, в штробах стен под 

слоем штукатурки, в кабель-каналах по стенам. 
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В чердачном помещении кабели к электродвигателям вентиляторов 

проложить в трубах Т25х3,2, подвод кабеля к электродвигателям в 

металлорукаве. 

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого 

распознавания по всей длине проводника по цветам, для этого концы 

применяемого провода при монтаже маркировать по цветности, с 

последующей проверкой согласно ПУЭ. 

Электропроводка должна иметь изоляцию жил цвета: 

 голубого для обозначения нулевого рабочего «N»; 

 зелено-желтого для обозначения защитного «РЕ»; 

 черного, коричневого, красного, фиолетового, розового, белого, 

оранжевого, бирюзового для обозначения фазного проводника «А», 

«В», «С». 

В здании предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. 

Управление освещением – местными выключателями. 

На вводе в здание объединить основной защитный проводник, основной 

заземляющий проводник, стальные трубы коммуникаций здания. 

Выводы по архитектурно-планировочному разделу. 

Данный раздел предусматривает основные характеристики 

проектируемого здания – размеры здания в осях, этажность. Описана 

конструктивная схема здания, характеристики несущих и ограждающих 

конструкций. Приведены экспликации и таблицы основных и дополнительных 

материалов, помещений, а также ведомости всех сборных элементов здания. 

Составлена ведомость отделки помещений, экспликация полов. Описано 

архитектурное решение здания. Прописаны основное описание конструкций 

здания. Произведен теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

В графической части предоставлены схема планировки земельного 

участка, фасады, разрезы, планы этажей и крыши, схема расположения 

элементов фундамента, схема расположения элементов стропильной системы, 

основные узлы здания и другие показатели. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Раздел разработан на расчет монолитной плиты перекрытия второго 

этажа. С учетом конструкции плиты перекрытия, запроектированной в 

архитектурно-планировочном разделе и следующих исходных данных: 

 толщина плиты перекрытия 200 мм; 

 осевые (А-Г/1-7) размеры в плане здания составляют 12,260×36,640 м; 

 отметка низа плиты перекрытия второго этажа плюс 3,000 м; 

 класс бетона В35; 

 класс арматуры А400 и А200 для продольных и поперечных стержней 

соответственно; 

 назначенный шаг арматурных стержней 200 мм с привязкой боковых 

сечений 30 мм. 

На основании требований нормативно-технической документации 

СП 63.13330.2018 произведено соответствующее конструирование плиты 

перекрытия второго этажа проектируемого здания. 

 

2.1 Нагрузки и воздействия на проектируемое здание 

 

Сбор нагрузок и определение воздействия соответствующих нагрузок на 

проектируемое здание производится на основании нормативно-технической 

документации СП 20.13330.2016. В расчете монолитной плиты перекрытия 

назначаем и учитываем следующие виды воздействующих нагрузок: 

 постоянные (собственный вес плиты перекрытия и вес пирога пола); 

 временные (кратковременные и длительные); 

 полезные. 

2.1.1 Сбор нагрузок от плиты перекрытия и состава пирога пола 

Согласно запроектированному пирогу пола, исходных данных плиты 

перекрытия и учитывая требования нормативно-технической документации в 
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программное обеспечение «ЛИРА-САПР 2013 R4» заданы нагружения 

приведенные в таблице Б.1 Приложения Б. 

Для дальнейшего расчета конструкции плиты перекрытия второго этажа 

проектируемого здания подбираем коэффициенты надежности по 

СП 20.13330.2016 (таблица 7.1 и 10.1). В соответствии с нормативно-

технической документацией и учитывая отношения проектируемого здания к 

1б уровню ответственности, коэффициенты надежности по ответственности 

зданий и сооружений приняты γн = 1,1, по нагрузке γf =1,4. 

2.2.2 Нагрузка от снегового покрова 

Снеговая нагрузка для IV снегового района по [41] составляет 2,0 .w кПа  

«Нормируемое значение от снеговых мешков на поверхность крыши 

определяется по формуле 3: 

 

0 e t qS c c S      (3) 

где 
ec  – коэффициент, учитывающий снос снега с крыши под действием ветра 

или иных факторов. принято согласно пунктам 10.5-10.9 

СП 20.13330.2016; 

tc  – термический коэффициент, принято согласно пункту 10.10 

СП 20.13330.2016. При определении снеговых нагрузок для неутепленных 

покрытий зданий с повышенными тепловыделениями, приводящими к 

таянию снега, при уклонах кровли свыше 3 процентов и обеспечении 

надлежащего отвода талой воды следует вводить термический 

коэффициент ct = 0,8; 

  – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке. на плиту перекрытия, принято согласно пункту 10.4 

СП 20.13330.2016. Для двухскатной простой крыши μ=1, при α меньше или 

равно 30 градусов; 

qS  – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли принято согласно пункту 10.2 СП 20.13330.2016.» [38]. 
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С учетом того, что расчет ведется на межэтажное перекрытие, нагрузка 

от снегового покрова не принимается во внимание и в расчетах не 

учитывается.  

Расположение проектируемого здания в городе Димитровград не 

учитывает особые нагрузки, так как не подвержено сейсмическому, 

взрывному или другому подобному воздействию. 

2.2.3 Ветровая нагрузка на проектируемое здание 

Ветровая нагрузка для здания Епархиального управления в соответствии 

с II ветровым районом принято по своду правил СП 20.13330.2016
0 0,3w кПа . 

«Нормативное значение средней составляющей основной ветровой 

нагрузки wm в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью 

земли следует определять» [38] по формуле 4: 

 

0 ( )m ew w k z c     (4) 

20,30 0,66 1,8 35,7 /mw кг м     

где 
0w  – нормативное значение ветрового давления принята по II ветровому 

району – 0,3 кПа; 

( )ek z  – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 

высоты ze для типов местности В, определяется методом интерполяции; 

c  – аэродинамический коэффициент принимаем по таблице п.В.1 СП 

20.13330.2016 для местности В ( 2

0,8 15,87 /w кг м ; 2

1,0 19,84 /w кг м   ; 

2

0,8 15,87 /w кг м   ; 2

0,5 9,92 /w кг м   ). 

 

«Эквивалентная высота ze определяется следующим образом, при h d , 

следовательно, 
ez h , исходя из следующих параметров: 

 z – высота от поверхности земли равен плюс 0,350 м;  

 d – размер здания в направлении, перпендикулярном расчетному 

направлению ветра (поперечный размер) равен плюс 12,260 м; 

 h – высота здания плюс 10,809 м.» [38]. 
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Коэффициент ( )ek z  для высот 300ez   м определяется по таблице 11.2 СП 

20.13330.2016 с учетом метода интерполяции или по формуле 5, в которых 

принимаются по типу местности В: 

 

2

10( ) ( /10)e ek z k z     (5) 

2 0,2( ) 0,65 (10,437 /10) 0,66ek z     

где 
10k  – коэффициент, определяется по таблице 11.3 СП 20.13330.2016 

составляет 0,65 для типа местности В; 

  – коэффициент, определяется по таблице 11.3 СП 20.13330.2016 

составляет 0,2 для типа местности В. 

 

2.2 Основные положения расчетной схемы плиты перекрытия 

 

Расчет произведен в программе взят по основным нагрузкам постоянные 

и временные (кратковременная и длительная). Все расчеты произведены по 

исходным данным и найденным значениям согласно СП 20.13330.2016 в 

программном обеспечении «ЛИРА-САПР 2013 R4». 

Определяем расчетную схему для плиты перекрытия второго этажа, 

предсавленную на рисунке Б.1 Приложения Б. Задаем в расчетную схему 

следующие типы: 

 плита перекрытия – пластина; 

 несущие стены – пластина. 

В программном обеспечении для расчетной схемы задаем жесткости и 

материалы по нормативно-технической документации для заданных типов 

(пластина) с учетом принятых значений для плиты перекрытия (по осям в 

плане А-Г/1-7 составляет 12,260×36,640 м). 

В расчетной схеме для несущих стен из силикатного кирпича толщиной 

510 и 380 мм высотой 3000 мм, назначаем марку цементно-песчаного раствора 
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по прочности на сжатие М50, а класс арматурных сеток с шагом через 5-6 

рядов кладки назначен 4Вр-I. 

 

2.3 Основные положения усилий в расчетном сечении плиты 

перекрытия 

 

В программном обеспечении задаем соответствующие данные для 

связей и узлов расчетной схемы плиты перекрытия. Для всех стен задаем 

запрет перемещения и любые повороты. После заданных данных и 

проведенного расчета приводим мозаику усилий на рисунке Б.2 Приложения 

Б изгибающего момента в расчетной схеме.  

Заданная жесткость и назначенные материалы в элементах и нагрузках 

приводит к предварительному расчету сочетаний нагружений и усилий в 

расчетном элементе [47]. 

 

2.4 Основные положения расчета 

 

Приведем укрупненный алгоритм расчета программного обеспечения 

«ЛИРА-САПР 2013 R4»: 

 задаем расчетную схему на основе данных архитектурно-

планировочного раздела; 

 задаем к расчетной схеме необходимые усилия и нагрузки;  

 проводится расчеты; 

 вывод данных по приведенным значениям.  

Результаты расчета определяются напряжения в расчетной схеме по 

изополям во всех направлениях на рисунках Б.3- Б.7 Приложения Б, а также 

определяются необходимых диаметр и положения по осям Х и Y арматурных 

стержней в плите перекрытия на рисунках Б.8-Б.11 Приложения Б. 

Допустимую величину раскрытия трещин указываем на этапе 

редактирования типа пластины, которую назначаем плитой перекрытия. 
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Для расчета по прогибам и величине раскрытия трещин задаются 

нелинейные законы жесткости для бетона и арматуры. Применяется шаговый 

метод решения нелинейных задач – полная нагрузка разделяется на некоторое 

количество шагов (в нашем случае 10 шагов), и программа производит 

необходимое количество итераций (попыток или повторений решения) до тех 

пор, пока не получит максимально приближенное к верному решение. 

Количество итераций указывается 300. 

При расчете программа не только изменение деформаций и ширину 

раскрытия трещин, но и производит подбор армирования. 

В случае недостаточности заданного для расчета армирования в отчете 

по расчету появится предупреждение о том, в каких узлах произошло 

разрушение конструкции [22]. В таком случае потребуется увеличить диаметр 

арматуры в проблемном узле и произвести расчет заново. 

В программном обеспечении подобрано армирование плиты перекрытия 

в автоматическом режиме.  

 

2.5 Основные результаты армирования плиты перекрытия 

 

По полученным расчетным данным в ПО «ЛИРА-САПР 2013 R4», 

принято основное армирование из сварной арматурной сетки А500С 

диаметром 10 мм с шагом ячеек 200×200 мм. Диаметр усиливающих стержней 

А500С варьируется от 12 до 20 мм, шаг 200 мм. 

Схемы верхнего и нижнего армирования плиты перекрытия с 

расположением, длинами, количеством материала приведены на листе 4 

графической части. 

Выводы по расчетно-конструктивному разделу. 

В разделе произведен расчет плиты перекрытия и подобрано 

необходимое армирование и положение в расчетной схеме. В графической 

части приведены зоны усиления армирования для верхнего и нижнего слоя, 

посчитано количество необходимой арматуры, сетки и бетона. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения  

 

Данный раздел разработан на кирпичную кладку наружных несущих 

кирпичных стен с утеплителем и внутренних несущих стен и перегородок 

первого этажа на отм. 0,000 м при строительстве здания Епархиального 

управления. 

Площадка строительства расположена на границе II климатического 

района: 

 «нормативная ветровая нагрузка» [38] составляет 0,3 кПа (30 кгс/м2); 

 «преобладающее направление ветра» [38] за июнь-август – западное; 

Перечень и количество материалов, применяемых при производстве 

работ, приведен в таблице В.1 Приложения В. Количество материалов указано 

на все здание. 

Работы производятся в летний период в одну смену. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Подготовительные работы 

До выполнения строительно-монтажных работ необходимо закончить 

все предшествующие работы по подземной части, а также организационно-

подготовительные мероприятия [17], [18].  

Перед началом технологических работ требуется выполнить следующие 

работы: 

 проверить наличие удобных дорог для транспорта; 

 установить знаки расположения складов и движения автомашин; 

 возведение монолитного фундамента проектируемого здания; 

 составлены акты на предшествующие работ; 
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 произведена геодезическая разбивка и разметка положения осей в 

соответствии с архитектурно-планировочным разделом;  

 очистить строительную площадку для производства работ по 

возведению каменной кладки в рамках технологической карты;  

 доставлены необходимые материалы, инвентарь и приспособления на 

склады для бесперебойной работы в течении двух смен. 

3.2.2 Расчеты объемов работ и расхода строительных материалов 

Перечень и объем требуемых материалов для каменной кладки сведен в 

Приложение В таблицу В.1. 

Расчетный объем возводимой части здания сведен в Приложение В 

таблицу В.2. 

3.2.3 Основные работы 

В состав технологических работ, рассматриваемых данной картой, 

входят: 

 вспомогательные работы по разгрузке, складированию, сортировке и 

осмотру материалов и изделий (кирпич, перемычки и другое); 

 каменные работы по укладке кирпича с утеплителем и последующей 

расшивкой швов и устройством арматурных сеток через каждые пять 

или шесть рядов кладки [40]. 

Работы по выполнению каменной кладки производятся бригадой, а 

количество рабочих в бригаде каменщиков определяется из условий: 

 обеспечения полной загрузки монтажного крана, обслуживающего 

кладку (объем делиться на трудозатраты чел/смен); 

 по размеру фронта работ (количество захваток). 

В составе бригады необходимо иметь двои работников с корочкой 

стропальщика. 

Перед началом каменной кладки выполняют следующие действия: 

 рабочие делятся по звеньям, по двое в каждом; 

 звенья делят на захватки; 
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 готовят все необходимые приспособления; 

 намечается разметка расположения стен и размещают порядовку, 

чтобы наметить высотные отметки проемов (дверных и оконных), а 

также производится натяжка причального шнура для выкладки рядов 

каменной кладки; 

 строповка поддонов с кирпичом производит стропальщик, машинист 

крана производит подъем груза предварительно на высоту 15-20 см 

для проверки прочности строповочных тросов и исключения падения 

груза; 

 приемка материала производится на этаже рабочим звена, после 

достоверности устойчивости поддона с кирпичом стропы убираются, 

а необходимое количество развозится тележками по захваткам. 

Технологические процессы производимых работ приведены в 

Приложении В таблицы В.3. 

Возведение стен производится в следующем порядке: 

 на границах каждого рабочего звена устанавливаются маяки; 

 на каждый ряд натягивается причальный шнур; 

 тычковый ряд выкладывается в первую очередь; 

 кирпичи раскладывают в ряд через один друг от друга; 

 подготавливают и перемешивают раствор необходимой марки в ящики 

под рабочую руку каменщика; 

 производится подача раствора инструментом на стену для кладки 

кирпича; 

 выкладывают кирпичи вприжим по причалке; 

 ложковый ряд впристык по тому же принципу как тычковый ряд; 

 каменную кладку ведут ярусами (рисунок В.1 Приложения В); 

 расшивка швов производится параллельно выкладки кирпича; 

 проверка размера и отклонений производится после завершения 

кладки каждого этажа и полного окончания каменной кладки; 
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 плиты утеплителя укладывают поярусно с креплением к кирпичной 

кладке сначала клеем, а потом распорными анкерами [8]. 

Технологическая последовательность возведения каменной кладки стен 

приведена в Приложении В на рисунках В.2-В.7. 

Каменная кладка наружных, внутренних стен и перегородок приведена 

на схемах в приложении В на рисунках В.8-В.10. 

Организация рабочего места каменщика приведена на схеме в 

Приложении В на рисунке В.11. 

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из входного контроля проектной и технологической документации; 

входного контроля применяемых строительных материалов и изделий [11]. 

В функции входного контроля документов входит проверка их 

комплектности и полноты, наличия исходных данных для выполнения 

строительных работ. 

Порядок осуществления контроля качества и приемки должен 

соответствовать требованиям СП 15.13330.2020, СП 48.13330.2011, СП 

70.13330.2012. 

Операционные средства контроля качества технологического процесса 

(устройство каменной кладки) описаны в таблице В.4 Приложения В  

Основные нормы предельных отклонений при устройстве кирпичной 

кладки стен представлены в таблице В.5 Приложения В. 

Основные отклонения поверхностей и углов кладки от вертикального 

уровня представлены в таблице В.6 Приложения В. 

Основные отклонения от толщины швов каменной кладки представлены 

в таблице В.7 Приложения В 
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Требования к армированию колонн заключаются в расположении сетки 

внахлест из условия выступа концов на 2-3 мм на внутреннюю поверхность 

простенка или две стороны столба. 

Соединение сеток отожжённой проволокой при условии наличия 

крюков на концах стержней. 

Требования к установке утеплителя – проверка надежности крепления к 

кирпичной кладке, горизонтальность установки. 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.4.1 Техника безопасности перед началом производства работ 

Все технологические процессы на строительной площадке необходимо 

выполнять в соответствии с нормативно-технической документацией (СП 12-

135-2003 «Техника безопасности в строительстве», [30], [32]). 

Перед началом производства работ все сотрудники должны пройти 

необходимое обучение и проверку знаний по охране труда, пожарно- 

техническому минимуму и другое под роспись [52]. 

Запрещено допускать к каким видам работ лиц (работников) если: 

 квалификация или профессия не отвечает выполняемых работ; 

 не был пройден инструктаж по технике безопасности; 

 присутствуют на строительной площадке в нетрезвом состоянии 

(данные лица незамедлительно должны быть удалены с территории 

строительной площадки и составлен акт о нарушении правил в 

установленной форме); 

 после прохождения медицинского осмотра признаны не годными к 

выполняемым работам [50]. 

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ, складирование и 

строительно-монтажных работ необходимо выполнять специальными 

грузозахватными приспособлениями или устройствами с учетом мер 
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безопасности для исключения падения, потери устойчивости и скольжения 

грузов. 

Осуществление строительно-монтажных работ в вечернее или ночное 

время суток допускается только при достаточном искусственном освещении. 

Искусственное освещение должно освещать всю территорию 

строительной площадки, включая приобъектные склады, зоны перемещения 

конструкций и материалов помимо мест установки элементов. 

Какие-либо строительно-монтажные работы должны выполняться с 

учетом требований пожарной безопасности. 

«Противопожарные мероприятия на строительной площадке включают 

в себя: 

 оборудование и средства первичного тушения очагов огня; 

 противопожарная связь и сигнализация; 

 транспортные пути для проезда пожарных машин.» [37]. 

Остальные требования прописаны в СП 12-135-2003 «Техника 

безопасности в строительстве». 

3.4.2 Техника безопасности при производстве каменной кладки 

«К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 

лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский 

осмотр, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности.» [33]. 

«Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства 

работ, а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение.» [33]. 

«Все лица, находящиеся на стройплощадке обязаны носить защитные 

каски по ГОСТ 12.4.011-75.» [33]. 

«Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 

предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по 

ГОСТ 12.3.107-83.» [33]. 
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«Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 

(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до 

нижнего проема менее 0,7 м.» [33]. 

«Нахождение людей и производство каких-либо работ под 

поднимаемым грузом или монтируемыми элементами до установки их в 

проектное положение и закрепления запрещается.» [33]. 

«Поднимать кирпич на подмости краном следует, как правило, пакетами 

на поддонах.» [33]. 

«Не разрешается кладка стен здания высотой более двух этажей без 

устройства междуэтажных перекрытий или временного настила по балкам 

этих перекрытий, а также без устройства площадок, маршей и установки их 

ограждений.» [33]. 

«Наружные швы кладки следует расшивать с перекрытия или 

подмостей. Во время проведения этой операции рабочим запрещается 

находиться на стене.» [33]. 

«Над входами в лестничные клетки при кладке стен с внутренних 

подмостей надлежит устраивать навесы размером в плане не менее 2,0×2,0 м.» 

[33]. 

«При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные 

козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 

 ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они 

должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, 

образуемый между нижней частью стены здания и поверхностью 

козырька, был 110°, а зазор между стеной здания и настилом козырька 

не превышал 50 мм; 

 первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания 

кладки стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых 

материалов с ячейкой не более 5050 мм, должен устанавливаться на 
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высоте 6 - 7 м над первым рядом, а затем по ходу кладки 

переставляться через каждые 6 - 7 м.»[33]. 

 

3.4.3 Заключительные работы 

Заключительные работы включают в себя уборку строительной 

площадки от мусора, очистку от грязи, уборки ограждения и 

предупредительных знаков опасных зон. С территории вывозится 

технологическое оборудование, оснастка и инструменты для производимых 

работ (каменная кладка). 

Вывоз машин и механизмов производится при условии завершения всех 

операций, производимых данной техникой. 

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Для производства строительно-монтажных работ технологического 

процесса необходимо подобрать кран на основании трёх показателей 

(грузоподъёмность кQ , вылет стрелы cL  и высота подъёма крюка кH ). 

«Высота подъема крюка 
кН  находится по формуле 6: 

 

0 ,[ ]к з э стН h h h h м      (6) 

6,456 1,0 1,0 2,0 10,456кH м      

где: 0h  – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

принимаем 6,456 м;  

эh  – высота элемента (поддон с кирпичом не должен превышать 1 м);  

зh  – запас высоты – 1,0 м; 

стh  – длина строп 2,0 м (рисунок В.12 Приложения В).» [23].  

 

«Угол наклона стрелы крана к горизонту определяется по формуле 7: 
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где: 1b  – размер поднимаемого элемента (длина перемычки 2,72 м), м; 

S  – длина от здания до оси стрелы крана, принимаем 1,5 м.» [23]. 

«Длина стрелы cL  находится по формуле 8: 

 

,[ ]
sin

к n c
c

H h h
L м



 


 (8) 

10,456 1,5 1,5
16,02

0,84
cL м

 
   

где: ch  – высота от места крепления стрелы до земли, принимаем 1,5 м; 

  – угол стрелы до монтируемого элемента, 57,5°.» [23]. 

 

«Вылет крюка кL  находится по формуле 9: 

 

cos ,[ ]к cL L d м     (9) 

16,02 0,54 1,5 10,15кL м     

где: cL  – длина стрелы; 

  – угол стрелы до монтируемого элемента, 57,5°;  

d  – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, 

принимаем 1,5 м.» [23]. 

 

«Грузоподъемность крана находится по формуле 10: 

 ,к эл грQ Q Q т    (10) 

1,5 0,0072 1,507кQ тн    

где: кQ  – грузоподъемность, т; 

элQ – вес самого тяжелого или располагающегося дальше всех груза, 1,5 т; 
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грQ  – масса грузозахватного устройства, 0,0072 т.» [23]. 

 

Расчётные основные технические характеристики для подбора крана 

приведены в таблице В.9. 

По расчетным данным подбираем автомобильный кран КС-55729-1В. В 

таблице В.10 выписаны его основные технические характеристики. 

Диаграмма грузовысотных характеристик автомобильного крана 

приведена в Приложении В на рисунке В.13. 

Потребность в необходимости машин, механизмов, инструментов, 

инвентаре и приспособлениях разрабатывается на основании технологических 

процессов данной вид работ (каменная кладка) и сводится в следующие 

таблицы: 

 требуемые машины, механизмы и технологическое оборудование, 

разрабатываются с учетом принятых технологических решений и 

сведены в Приложении В таблицу В.11; 

 требуемый инвентарь, технологическая оснастка и приспособления 

разрабатываются с учетом нормо-комплекта на каменные работы и 

сведены в Приложении В таблицу В.12; 

 требуемые материалы и изделия разрабатываются с учетом принятых 

технологических решений и сведены в Приложении В таблицу В.13. 

 

3.7 Технико-экономические показатели 

 

3.7.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Калькуляцию затрат труда выполним в табличной форме и сведем в 

таблицу В.14 Приложения В. 

«Подсчет затрат труда по формуле 11: 

 

/ 8,[ , ]р врT V H чел см маш см     (11) 
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где, V – объем производимых работ, [м3]; 

Hвр – норма времени для рабочих и машинистов, [чел-час, маш-час]; 

8 – нормируемое количество часов в смену [час].» [23]. 

 

Требуемые затраты труда рабочих: 

 

159,62 6,04 / 8 120,51 ;

113,17 4,38 / 8 61,96 ;

0, 44 125 / 8 6,88 ;

3,13 21,9 / 8 8,57 ;

0,13 56, 4 / 8 0,92 ;

0, 40 119 / 8 5,95 .

р

р

р

р

р

р

T чел см

T чел см

T чел см

T чел см

T чел см

T чел см

   

   

   

   

   

   

 

 

Требуемые затраты труда машинистов: 

 

159,62 0,43 / 8 8,58 ;

113,17 0,40 / 8 5,66 ;

0,44 3,28 / 8 0,18 ;

0,13 0,51/ 8 0,01 ;

0,40 3,40 / 8 0,17 .

р

р

р

р

р

T чел см

T чел см

T чел см

T чел см

T чел см

   

   

   

   

   

 

 

Полученные данные результатов затрат труда сведены в таблицу В.11 

приложения В. 

3.7.2 График производства работ 

«Длительность технологического процесса рассчитывается из 

показателей трудоемкости количества смен и состава бригады по формуле 12: 

 

/ ,[ ]рП T n k дн   (12) 

Где: Тр – трудоемкость рабочих;  

n – количество рабочих; 
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k – количество смен, принято в 1 смену.» [23]. 

 

Продолжительность работ: 

 

1

2

3

4

5

6

120,51/10 1 12 ;

61,96 /10 1 6 ;

6,88 / 4 1 2 ;

8,57 /10 1 1 ;

0,92 /10 1 1 ;

5,95 /10 1 1 .

П дней

П дней

П дня

П день

П день

П день

  

  

  

  

  

  

 

 

Результаты расчетов продолжительности технологических работ 

сведена в таблицу В.15 в приложении В. 

3.7.3 Технико-экономические показатели 

Состав технико-экономических показателей определяет заказчик, 

перечислим основные из них: 

 нормативные затраты труда рабочих – 204,78 чел-час; 

 нормативные затраты машинного времени – 14,60 маш-час; 

 продолжительность работ по графику составляет 20 дней; 

 выработка одного рабочего в смену 1,32 м3/чел-смен. 

Вывод по разделу технология строительства. 

В разделе разработана технологическая карта на укладку кирпича стен с 

утеплителем и перегородок первого этажа. При разработке технологического 

процесса на каменную кладку были приняты решения по выбору 

автомобильного крана для выполнения строительно-монтажных работ, 

требуемых строительных материалов, требуемых машин, механизмов и 

технологического оборудования, требуемой оснастке, приспособлениях и 

инвентаре. 

С учетом принятых решений и подсчетом все основные данные сведены 

таблицу технико-экономических показателей и разработаны мероприятия по 

технике безопасности в соответствии с нормативными документами.  
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Объект строительства – здание Епархиального управления Мелекесской 

и Чердаклинской епархии. 

Место расположения объекта строительства – Ульяновская область, 

город Димитровград, в границах территории Мелекесской и Чердаклинской 

епархии. 

Проектируемое здание – двухэтажное каменное здание из кирпича с 

размерами в плане по осям А-Г/1-7 составляет 12,260×36,640 м. Полная высота 

здания до конька составляет плюс 10,809 м. Высота от чистого пола до потолка 

в помещениях первого и второго этажей составляет 3,0 м. Подвальное 

помещение высотой 4,409 м. 

Проектируемое здание Епархиального управления в плане представлено 

в виде вытянутого прямоугольника. Наружные ограждающие конструкции – 

каменные стены из удлиненного фасадного силикатного кирпича. 

Местоположение проектируемого объекта расположено на границе II 

района, подрайона IIв климатического района. Грунтовые воды залегают на 

глубине ниже 5,5 м, что соответствует абсолютной отметке 57,650 м. 

Нормативная глубина промерзания грунта за зиму составляет 1,93 м. 

Послойный состав грунтов под застройку здания Епархиального управления: 

 ИГЭ-1 – песок пылеватый средней плотности, мощностью 3,3 м (с 

отметкой 60,500 до отметки 58,800 метров); 

 ИГЭ-2 – прослойки суглинка в песках пылеватых, мощностью 1,3 м (с 

отметки 58,800 до отметки 57,500 метров); 

 ИГЭ-3 – супесь пластичная, мощностью 0,15 м (с отметки 57,500 до 

отметки 57,650 метров). 
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Рельеф участка под застройку является спокойным, расположен в 

восточной части города вблизи реки Мелекесс. Абсолютная высота (отметки) 

поверхности рельефа колеблется в интервале 50-100 м над уровнем моря. 

Конструктивное решение проектируемого здания Епархиального 

управления состоит: 

 ленточный фундамент выполнен в монолитном исполнении из 

железобетона; 

 наружные стены выполнены в армокаменном исполнении из 

силикатного удлиненного фасадного кирпича толщиной 510 мм на 

цементно-песчаном растворе марки М50; 

 внутренние стены выполнены в армокаменном исполнении из 

силикатного кирпича толщиной 380 мм на цементно-песчаном 

растворе марки М50; 

 перегородки выполнены в армокаменном исполнении из силикатного 

кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе марки 

М50; 

 перекрытия выполнены в монолитном исполнении из железобетона 

толщиной 200 мм с утеплением чердачного пространства; 

 покрытие выполнена в скатном исполнении из металлочерепицы 

поверх деревянного каркаса, состоящего из стропил и 

контробрешетки. Водосток внешний не организованный. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Первоначальным этапом для организации строительного процесса 

требуется определение необходимых объемов работ, состав которых прописан 

в архитектурно-планировочном разделе проекта. 

Следующий этап производства работ – это выполнение в полном объеме 

подготовительных работ предшествующих производства работ подземной 
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части здания. Аналогично идут завершения подготовительных работ по 

подземной части для возведения надземной части здания [25]. 

По завершении подготовительных работ составляются акты согласно 

СНиП 12-03-2001 Приложения И. 

Перечень строительно-монтажных работ приведен в таблице Г.1 

Приложения Г. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Для подсчета количества материалов за основу принимается таблица Г.1 

Приложения Г, с учетом единиц измерения и рекомендациями, приведенными 

в ЕНиР и ГЭСН. 

Результаты расчетов и переводов материалов в соответствующие 

единицы измерения представлены в таблице Г.2 приложения Г.. 

 

4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 

На основании видов выполняемых работ подбирается необходимая 

строительная техника. Для выбора по параметрам строительной техники 

необходимо ориентироваться на массу и габариты материалов (таблица Г.2 

Приложения Г). 

Подбор крана для требуемых строительно-монтажных работ 

производился в разделе «Технология строительства». В Приложении В 

приведены основные характеристики автомобильного крана КС-55729-1В. 

Перечень потребных машин и механизмов представлен в таблице Г.3 

Приложения Г. 
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4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Единым нормам и расценкам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР), а 

также по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). Нормы 

времени даны в чел-час и маш-час. Трудоемкость работ в чел-днях и машино-

сменах рассчитывается по формуле 13: 

 

8,2

вр

р

V H
Т


   (13) 

где V  – объем работ; 

врH – норма времени, (чел-час, маш-час); 

8, 2  – продолжительность смен, час.» [23] 

 

«Все расчеты по трудозатратам сводятся в ведомость (таблица Г.4 

Приложения Г) в порядке технологической последовательности их 

выполнения» [23]. 

Виды работ помимо основного перечня принимаются по: 

 санитарно-технические – 7%; 

 электромонтажные – 5%; 

 подготовительные – 10%; 

 неучтенные работы – 16%. 

Учитывая рекомендации нормативно-технической документации 

(ЕНиР), выполняется подбор составов звена для каждого вида строительно-

монтажных работ. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Определив состав работ, требуемый объем выполняемых видов работ, 

подобрав материалы, машины, механизмы для этих работ с учетом 
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определения трудоемкости и машиноемкости работ разрабатывается 

календарный план. 

Календарный план работ выполняется в виде графика, в котором 

отражаются все виды работ (подземной и надземной части) возводимого 

здания в порядке их проведения и очередности поставки требуемых 

материалов на объект строительства. 

Календарный план работ должен отвечать требованиям по срокам 

проведения работ, включая изменение сроков строительства за счет 

выполнения задач по снижению трудоемкости работ. 

Табличная часть календарного графика составляет подсчет трудозатрат 

и количества рабочих. 

Графическая часть календарного плана – линейная модель, отражающая 

перемещение рабочих на строительной площадке в рамках затраченного 

времени (дней) на определенный вид работ и количество задействованных 

рабочих.  

«Продолжительность выполнения работы определяется по формуле 14: 

 

рT
Т

n k



  (14) 

где: Тр – трудозатраты, чел-дн; 

n – количество рабочих в звене; 

k – сменность.» [23]. 

 

 «После построения календарного графика, диаграммы движения 

людских ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

 степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов» [23]. по формуле 15: 

 

max

срR

R
    (15) 
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18
0,62

29
    

«где: срR  – среднее число рабочих на объекте; 

maxR  – максимальное число рабочих на объекте, определяется по» [23]. 

формуле 16. 

 

р

ср

общ

T
R

T k




   (16) 

4370,82
17,99 18

243 1
срR   


 

«где: Тр – суммарная трудоемкость работ, чел-дни; 

Тобщ – общий срок строительства по графику, дни; 

k – преобладающая сменность.» [23]. 

Условие 0,62 10,5    , выполняется. 

 «степень достигнутой поточности строительства по времени. 

определяется по формуле 17: 

 

уст

общ

Т

Т
    (17) 

97
0,4

243
    

 

где: 
устТ  – период установившегося потока.» [23]. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Временные здания необходимы для нормальной работы рабочих 

и ИТР на стройплощадке, а так же для хозяйственно-бытовых нужд. 

По своему назначению временные здания подразделяются на: 
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 производственные, 

 административные, 

 складские, 

 санитарно-бытовые» [23]. 

Временные здания строительного городка размещены на территории 

строительной площадке, но в безопасной зоне от застройки, с учетом зоны 

работы крана.  

Определение требуемого количества временных зданий зависит от 

самого большого количества рабочих в смене, что отражено в диаграмме 

движения рабочих. 

«Общее количество работающих определяется по формуле 18: 

 

общ раб ИТР служ МОПN N N N N      (18) 

29 3 9 22 63общN чел      

где: МОПИТРраб NNN ,,  – подбираем в процентах, от общей численности 

работающих по виду строительства – промышленное.  

общN – общая численность работающих на строительной площадке; 

рабN  – численность рабочих, принимаемая по графику изменения 

численности рабочих календарного плана; 

ИТРN  – численность инженерно-технических работников 11 процентов; 

служN – численность служащих 3,6 процента; 

МОПN  – численность младшего обслуживающего персонала 1,5 

процента.» [23]. 

 

«Расчетное количество работающих на стройплощадке рассчитывается 

по формуле 19: 

 

kNN общрасч   (19) 
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05,1 общрасч NN  

63 1,05 66расчN чел  
 

где: k  – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение 

общественных обязанностей, принимаемый 1,05.» [23]. 

Согласно нормативно-технической документации для временных 

зданий, подбирается тип здания по размерам из расчета требуемой площади 

на одного рабочего в смену. 

В таблице Г.5 Приложения Г представлен перечень временных зданий. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

На территории строительной площадки возводимого здания помимо 

временных зданий размещают складские помещения для требуемых 

материалов на определенный вид работ. Расположение складов для 

материалов с учетом передвижения строительной техники выполняется по 

следующим параметрам: 

 максимальное использования постоянных зданий, дорог и 

инженерных коммуникаций для снижения объемов временного 

строительства; 

 создание требуемых производственных и санитарно-бытовых условий 

рабочим при размещении временных зданий и сооружений; 

 подключение к существующим инженерным коммуникациям или 

прокладка по постоянным трассам временных сетей 

электроснабжения и водоснабжения временных зданий; 

 максимально оптимизированное обеспечение материалами при 

транспортировке, погрузке и разгрузке; 

 оптимизированное и рациональное размещение объектов на 

строительной площадке, не включенным в зону производства работ, 

на основании нормативно-техническим и санитарно-защитным 

требованиям. 

«Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. 
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Потребная площадь складов для хранения сборных железобетонных, 

стальных конструкций, труб и других крупногабаритных ресурсов 

определяется, исходя из их фактических размеров и требований, которые 

необходимо соблюдать при их складировании и хранении. » [23]. 

«Сначала определяют запас материала на складе по формуле 20: 

 

,21 kkn
Т

Q
Q

общ

зап    (20) 

где: Qобщ – общее количество материала, изделия или конструкций, 

необходимого для строительства, м3, шт., м2. 

Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни. 

n – норма запаса данного вида в днях на площадке. 

k1 = 1,1 (для автомобильного транспорта) – коэффициент 

неравномерности поступления материалов на склад. 

k2 = 1,3 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течении расчетного периода). » [23]. 

 

«Определяют полезную площадь для складирования данного вида 

ресурса по формуле 21: 

 

,
q

Q
F зап

пол   (21) 

где: q – норма складирования, м2.» [23]. 

 

«Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов по 

формуле 22: 

 

,испполобщ kFF    (22) 

Где: kисп – коэффициент использования площади склада (коэффициент  
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проходов и проездов).» [23]. 

 

«Расчет потребной площади для складирования материалов» [23]. 

сведен в таблицу Г.6 Приложения Г. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

На строительной площадке должны присутствовать необходимые 

коммуникации. 

«Временное водоснабжение на строительстве предназначено для 

обеспечения производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. При проектировании временного 

водоснабжения необходимо: 

– определить потребность в воде; 

– выбрать источник водоснабжения; 

– нанести схему временного водопровода на стройгенплане с привязкой 

к зданиям; 

– рассчитать диаметр трубопровода. 

На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы 

требуют наибольшего водопотребления. Для этого периода 

рассчитывают максимальный расход воды на производственные нужды по 

формуле 23: 

 

,
3600 t

knqk
Q

чппну

пр    (23) 

1,2 250 23,41 1,5
0,36 /

3600 8
прQ л с

  
 


 

где: 
нуk – неучтённый расход воды, принимаем 1,2; 

пn  – объём работ наиболее нагруженного процесса, берем надземные 

работы – бетонирование фундамента 23,41 м3/сутки; 
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чk – коэффициент часовой неравномерности потребления воды при 

строительных работах, принимаем 1,5; 

t – число часов в смену, ;8часовt   

пq  – удельный расход по каждому процессу наиболее нагруженного 

процесса, принимаем 250 л.» [23]. 

 

«Рассчитывается расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в смену, 

когда работает максимальное количество людей по формуле 24: 

 

д

ддчрx

хоз
t

nq

t

knq
Q









 

603600
  (24) 

50 22 1,5 30 22
25,09 / ;

3600 8 60 0,75
хозQ л с

  
  

 
 

где: xq  – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды (наибольший 

расход на хозяйственные нужды: душевая на 3 человека, при 

продолжительности процедуры около 5 – 7 минут, расход составит 50 

литров); 

рn  – число потребителей в наиболее загруженную смену, 27 ;рn человек  

чk – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 

санитарно-бытовые и гигиенические расходы на строительной площадке, 

принимаем 1,5; 

t – количество часов в смену, часовt 8 ; 

дq  – удельный расход воды в душе на одного рабочего, принимаем 30 л; 

дn  – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную смену, 

принимаем 39 человек; 

дt  – продолжительность пользования душем, принимаем 45 мин (0,75 

часов).» [23]. 
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Расход воды на пожаротушение пожQ  определяется из расчета «10 л/сек 

при площади строительной площадки до 10 га» [23]., так общая площадь 

участка в условных границах проектирования составляет 2,61 га. 

Требуемый расход воды рассчитываем по формуле 25: 

 

,пожхозпртр QQQQ    (25) 

0,36 14,72 10 25,09 / ;трQ л с     

 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети по формуле 26: 

 

,
14,3

10004

v

Q
Д

тр




    (26)

 

4 1000 25,09
46,73 50 ;

3,14 1,2
Д мм мм

 
  


 

где: v  – скорость движения воды в трубе, принимаем 1,2 л/с.» [23]. 

По результатам расчетов диаметр трубы не должен быть меньше 50 мм. 

«Диаметр наружного противопожарного водопроводы принимают не менее 

100 мм» [23]. По ГОСТ принимаем трубу с внутренним диаметром 100 вD мм  

и наружным диаметром 108 нD мм , толщина стенки 4 t мм . 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Мощность силовых и технологических потребителей принимается по 

техническим характеристикам оборудования.» [23]. 

Для выбора трансформаторной подстанции определяем силовой 

потребитель с наибольшим потреблением энергии по таблице Г.7 Приложения 

Г. 

Условный пересчет мощности сварочных машин и трансформаторов 

производится по формуле 27: 

 



50 
 

. cosуст св машР Р     (27) 

20 0,4 8устР кВт  
 

 

«Потребляемая мощность определяется по формуле 28: 

 

1 2
3 4( )

cos cos

c c c т
р c cов он

k P k P
Р k P k P

 

 
           (28) 

где: α – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 

k1c, k2c, k3c, k4c – коэффициенты одновременного спроса; 

Рс, Рm, Ров, Рон – установленная мощность силовых приборов внутреннего 

и наружного освещения, кВт.» [23]. 

Необходимая мощность наружного и внутреннего освещения сведена в 

таблицы Г.8 и Г.9 Приложения Г. 

Определяем потребляемую мощность силовых потребителей: 

 

0,35 30 0,7 74 0,1 1
1,1 ( 1 1,49 0,8 5,3) 151,89

0,4 0,5 0,4
рР кВт

  
          

 

Перерасчет мощности по формуле 29: 

 

cosр уР Р     (29) 

151,89 0,8 121,51устР кВА  
 

 

По общему количеству мощности определяем трансформаторную 

подстанцию КТП СКБ Мосстроя. 

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки производится по формуле 30: 

 

уд

л

р E S
N

P

 
   (30) 
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где: руд – удельная мощность, Вт/м2; 

S – величина площадки, подлежащей освещению, м2; 

Е – освещенность, лк; 

Рл – мощность лампы прожектора, Вт.» [23]. 

 

0,3 20 606,0
3,64 4

1000
мN шт

 
    

0,3 2 26576.28
15,95 16

1000
сN шт

 
    

 

По расчету мощность прожекторов 1000 Вт, марка ПЗС-45, количество 

20 штук. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

На строительном генеральном плане отображаются следующие 

объекты: 

 возводимое здание; 

 автомобильный кран со всеми стоянками и указанием зон влияния 

крана; 

 склады; 

 временные здания и сооружения; 

 проходы и проезды с указанием направления движения транспорта; 

 предупреждающие знаки; 

 подземные коммуникации; 

 осветительные фонари и ограждение строительной площадки; 

 технико-экономические показатели; 

 указания по безопасности. 

Все объекты расположены с соблюдением правил техники безопасности 

[26]. 
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Строительный генеральный план находится в графической части на 

листе 7 

 

4.9 Технико-экономические показатели 

 

Технико – экономические показатели: 

 объем здания: 33133,08 ;V м  

 общая трудоемкость работ: 4370,82 ;рТ чел дн   

 усредненная трудоемкость работ: 31,39 / ;рТ чел дн м   

 общая трудоемкость работы машин: 149,71 ;машТ маш см   

 общая площадь строительной площадки: 26306,58 ;S м  

 общая площадь застройки: 2;489,56S м  

 площадь временных зданий: 2;499,55м  

 площадь складов открытых: 2180,0 ,м  закрытых 2120,0 ,м  под навесом 

230,0 ;м  

 протяженность водопровода 121,0 ,м  временных дорог 177,6 ,м  

освещения 232,5 ,м  высоковольтных линий 80,0 ,м  канализации 113,5 ;м  

 количество рабочих на объекте max 29 .,R чел  18 .,срR чел  min 12 .;R чел  

 коэффициент равномерности потока по числу рабочих 0,62,   по 

времени: 0,4;   

 продолжительность строительства: 243 .дня  

Выводы по разделу организация строительства 

В разделе организации строительства был разработан календарный 

график и строительный генеральный план на возведение подземной и 

надземной частей здания Епархиального управления. В раздел включен 

подсчет необходимых для строительства материалов, машин и механизмов, 

подсчитаны трудозатраты. Определено количество складов и бытовых 

помещений, число рабочих. 
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5 Экономика строительства 

 

Проектируемый объект строительства – здание Епархиального 

управления. 

Место объекта строительства – Ульяновская область, город 

Димитровград на территории Мелекесской и Чердаклинской епархии. 

Проектируемое здание является административным зданием 

Епархиального управления. 

Здание Епархиального управления представляет в плане вытянутый 

прямоугольник с размерами 12,260×36,640 м по осям А-Г/1-7. Жесткость 

обеспечена за счет общей работы несущих кирпичных стен и железобетонного 

перекрытия. Фундамент здания выполнен в монолитном ленточном 

исполнении из бетона не ниже класса В25, шириной 600 и 800 мм 

подстилающая подушка. Высота помещений первого и второго этажей от пола 

до потолка составляет 3,0 м. Подвальное помещение отсутствует. Чердачное 

помещение не отапливаемое высота составляет 4,153 м до низа покрытия.  

Расчет стоимости строительства производился по Укрупненным 

показателям стоимости строительства (УПСС) от второго квартала 2020 года 

[51] и включает в себя определения размеров закладываемых капитальных 

вложений, финансирования строительства, формирование договоров на 

строительную продукцию, формирование расчетов за выполнение подрядных 

работ (строительно-монтажные, ремонтно-строительные, пуско-наладочные) 

[24], [35]. 

Стоимость строительно-монтажных работ и наружных инженерных 

коммуникаций проектируемого здания Епархиального управления в городе 

Димитровград использованы следующие виды укрупненных показателей 

стоимости строительства: 

 УПСС-2020.II (книга 1), 

 УПСС-2020.II (книга 1). 
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Стоимость благоустройства и озеленения территории проектируемого 

здания Епархиального управления в городе Димитровград использованы 

следующий вид укрупненных показателей стоимости строительства. 

Стоимость определялась исходя из материалов наружных стен, 

количества этажей в здании и назначения здания. 

На основании вышеперечисленных характеристик здания 

Епархиального управления определяем стоимость строительства по журналу 

II квартал 2020 г. УПСС-2020.II (книга 1), раздел Административные здания, 

подраздел Офисы. Кирпичное здание, этажность до 5-ти, что соответствует 

таблице 2.7-002. В соответствии с таблицей 2.7-002 сметная стоимость 

единицы объема работ одного квадратного метра для здания Епархиального 

управления составляет 39 196 рублей при общей площади 489,56 м2. 

Расчет стоимости проектируемого объекта строительства производится 

путем умножения показателя стоимости единицы на общую площадь здания 

по каждому виду показателя таблицы УПСС 2.7-002 для строительно-

монтажных работ и наружных инженерных коммуникаций [29]. Производим 

аналогичный расчет стоимости благоустройства и озеленения территории с 

учетом количества насаждений и посадок, а также площади благоустройства 

территории в соответствии с показателями таблиц УПРВ. 

Стоимость проектируемого объекта строительства для сводного 

сметного расчета составлен в ценах по состоянию на 01.01.2020 года и сведен 

в таблицу Д.1 Приложения Д. 

Стоимость проектируемого объекта строительства для объектных 

сметных расчетов сведены в таблицы 2-4, в ценах по состоянию на 01.01.2020 

года. 

Объектная смета (ОС 02-01) на общестроительные работы 

проектируемого здания представлена в таблице Д.2 Приложения Д. 

Объектная смета (ОС 02-02) на внутренние инженерные системы 

проектируемого здания представлена в таблице Д.3 Приложения Д. 
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Объектная смета (ОС 07-01) стоимости благоустройства и озеленения 

территории представлена в таблице Д.4 Приложения Д. 

Основные показатели стоимости строительства проектируемого здания 

Епархиального управления, расположенного на территории Мелекесской и 

Чердаклинской епархии, без учета налога на добавленную стоимость 

(сокращенно НДС) и уровень цен по состоянию на 01.01.2020 года сведены в 

таблицу Д.5 Приложения Д. 

Стоимость проектных работ (стадия «П» проектная документация и 

«Р» рабочая документация) определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»).  

Категория сложности проектируемого объекта – 1. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в процентах к 

расчетной стоимости строительства по категориям сложности объекта – 4 

процента. 

Стоимость проектных работ (стадия «П» и «Р»), без экспертизы 

проектной документации составит 28088,24 тысяч рублей без НДС. 

Выводы по разделу экономки строительства 

В разделе рассчитана сметная стоимость строительства здания – 

28650,01 тысяч рублей с НДС в размере 20 процентов. Нормативная 

стоимость 1 м2 – 39,196 тысяч рублей, расчетная 58,097 тысяч рублей. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

Объект строительства – здание Епархиального управления Мелекесской 

и Чердаклинской епархии, расположенном в городе Димитровграде. 

Проектирование и последующее возведение здания Епархиального 

управления на протяжении всех работ руководствуется нормативно-

техническими документами для обеспечения безопасности населения при 

эксплуатации объекта [6]. 

Выполнение технологических процессов объекта соответствует 

требованиям действующих и утвержденных правительством и Росстандартом 

Российской Федерации перечня национальных стандартов, сводов правил и 

других нормативных документов. 

Разработанный в разделе технология строительства технологический 

процесс на устройство каменной кладки (несущих наружных и внутренних 

стен, перегородок, крыльца и вентиляционных каналов) до отметки плюс 

7,265 м (верх самого высокого вентиляционного канала). Каменная кладка 

предусматривает выполнение: 

 несущих наружных стен из силикатного кирпича марки СУЛ-150/35 

на цементно-песчаном растворе М50 с устройством сеток ячейкой 50×50 мм 

через каждые 5-6 рядов кладки; 

 несущих внутренних стен и перегородок из силикатного кирпича 

марки СУР-150/25 на цементно-песчаном растворе М50 с устройством сеток 

ячейкой 50×50 мм через каждые 5-6 рядов кладки; 

 вентиляционных каналов из керамического полнотелого кирпича 

марки КОРПо 1,4НФ/150/2,0/25 на цементно-песчаном растворе М75 с 

устройством сеток ячейкой 50×50 мм через каждые 5-6 рядов кладки. 
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6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Каменные работы входят в общий состав технологических операций при 

проектировании здания Епархиального управления. 

Технологический процесс на устройство каменной кладки из кирпича 

входят следующие материалы: 

 силикатный кирпич фасадный марки СУЛ-150/35 п размером 

250×120×88 мм по ГОСТ 379-2015 (устройство несущих наружных стен с 

расшивкой швов); 

 силикатный кирпич марки СУР-150/25 размером 250×120×65 мм по 

ГОСТ 379-2015 (устройство несущих внутренних стен и перегородок); 

 керамический одинарный кирпич, полнотелый размером 

250×120×65 мм, марки КОРПо 1,4НФ/150/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 

(устройство вентиляционных каналов); 

 цементно-песчаный раствор марки М50 и М75 по ГОСТ Р 58766-2019 

(устройство несущих наружных стен, перегородок и вентиляционных 

каналов); 

 сетки для армирования кирпичной кладки 4Вр-I и 3Вр-I. 

Объем и количество требуемых материалов просчитаны и сведены в 

разделе 3 (Технология строительства). 

 Устройство каменной кладки из кирпича осуществляется при помощи 

специализированного инвентаря, оснастки и инструментов, а также 

требуемого технологического оборудования, машин и механизмов. Перечень 

подобранного по виду технологического процесса оснастка, инвентарь, 

оборудования, технологического оборудования, машин и механизмов 

расписан в разделе 3 (Технология строительства). В состав требуемого 

технологического оборудования для устройства каменной кладки из кирпича 

входит: 

 автомобильный кран марки КС-55729-1В; 
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 автомобиль бортовой с полуприцепом марки ЗИЛ-130; 

 растворосмеситель РН-150.2; 

 сварочный аппарат ЗУБР СА-220; 

 нормокомплект для каменщика (уровень, рулетка, кельма, отвес и 

другое, а также специализированная одежда, обувь и каска). 

На строительной площадке при производстве технологического 

процесса (каменная кладка из кирпича) источниками опасного и вредного 

производственного фактора являются: 

 отходы материалов,  

 движущиеся машины, 

 механизированный инструмент, 

 сварочные аппараты, 

 производственные риски. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» основные факторы рисков 

приведены ниже: 

 «физическое воздействия на организм человека» [13] (падения, раны); 

 «химическое воздействия на организм человека» [13] (воздействие 

испарений от бетонных смесей); 

 «психофизиологическое воздействия на организм человека» [13] 

(переутомление от переработок, нагрузка на зрение и слух); 

 «производственные факторов в системе стандартов безопасности 

труда» [13] (не организовано рабочее место, отсутствую СИЗ). 

Идентификация опасностей, которые представляют угрозу жизни и 

здоровью работников, разработана в Приказе Министерства труда и 

социальной защиты российской федерации от 29.10.2021 г. №776н «Об 

утверждении типового положения о системе управления охраной труда». На 

основании Приказа №776н в разработанном технологическом процессе 
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раздела 3 (Технология строительства) на устройство каменной кладки из 

кирпича перечислим ряд возможных опасностей производственного фактора: 

 «механические опасности (падения с высоты груза или человека, в том 

числе при отсутствии ограждения, из-за обрыва троса при подъеме 

или спуске, при нештатной ситуации, от воздействия режущих 

инструментов и скользких поверхностей)» [31]; 

 «термические опасности (ожога при контакте незащищенных частей 

тела с поверхностью предметов, теплового удара при длительном 

нахождении на открытом воздухе, при прямом воздействии лучей 

солнца на незащищенную поверхность головы)» [31]; 

 «опасности, связанные с воздействием химического фактора (от 

вдыхания пыли)» [31]; 

 «опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса (вредных для здоровья поз, связанных с 

чрезмерным напряжением тела)» [31]; 

 «опасности, связанные с воздействием световой среды (недостаточной 

освещенности в рабочей зоне)» [31]; 

 «опасности, связанные с организационными недостатками (связанная 

с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся 

опасностях, связанных с выполнением рабочих операций, 

неисправностей, перечня возможных аварий и путей эвакуации при 

них, допуском работников не прошедший инструктаж по охране 

труда)» [31]; 

 «опасности пожара (воздействия повышенной температуры 

окружающей среды, воспламенения и последующего вдыхания 

вредных паров, дыма при пожаре)» [31]; 

 «опасности транспорта (опрокидывания транспортного средства при 

нарушении способов установки и строповки грузов, от груза, 



60 
 

перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления)» [31]; 

 «опасности, связанные с применением средств индивидуальной 

защиты (связанная с несоответствием средств индивидуальной 

защиты анатомическим особенностям человека)» [31]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Погрузочно-разгрузочные работы при помощи технологического 

оборудования, машин и механизмов необходимо выполнять с соблюдением 

действующих норм и требований, которые прописаны в разделе 3 (Технология 

строительства) технологического процесса (устройство каменной кладки). На 

всех этапах погрузочно-разгрузочных работ необходима обеспеченность 

прочности и устойчивости строительных конструкций возводимого здания. 

Строительный городок для проживания работников каждого помещения 

необходимо оборудовать мебелью, медицинскими аптечками, комнатой 

приема пищи, а также бытовыми коммуникациями. 

Перед началом всех производственных процессов все задействованные 

работники, имеющие доступ на строительную площадку, должны пройти 

инструктаж техники безопасности, охраны труда и пожарно-технического 

минимума [7]. Работники вновь принятые и ранее не обученные по профессии, 

согласно приказу о принятии на работу, не позднее одного месяца должны 

пройти все требуемые виды обучения. 

Статья 212 Трудового кодекса РФ гласит, что «работодатель обязан 

обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» [50], 

в соответствии с действующим приказом от 01.06.2009 №290н. Статья 221 

Трудового кодекса РФ гласит, что «на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан выдавать работникам смывающие и обезвреживающие 

средства» [50]. 
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Работники и другие лица, находящие на строительной площадке 

обязаны носить защитные каски, при производстве работ 

специализированную одежду и обувь. 

В технологическом процессе технические характеристики 

технологического оборудования, машин, механизмов, оснастки, 

приспособлений и инвентаре должны соответствовать условиям безопасности 

выполнения работ. 

Общие мероприятия строительной площадки по технике безопасности 

включают: 

 обязательно наличие освещения на строительной площадке с 

соблюдением условия оснащения светильников взрывозащитными 

приспособлениями, в противном случае производство работ в местах 

отсутствия освещения не допускается; 

 подъездные и внутриплощадочные дороги обеспечивают свободный 

проезд ко всем сооружениям на площадке и к строящемуся объекту с 

ограничением скорости движения автотранспорта по территории не 

более 5 км/час. Установленная скорость движения транспорта в 

опасных зонах не должна превышать 3 км/ч. 

До начала движения задним ходом водитель транспортного средства 

должен убедиться в отсутствии сзади опасности (работников, автотранспорта) 

и подать звуковой сигнал. 

Зоны действия опасных работ обозначаются знаками и надписями с 

светоотражающим эффектом, при необходимости территорию ограждают. 

На строительной площадке не предусматривается хранение горюче-

смазочных материалов. Заправка техники должна производится на 

автомобильных заправочных станциях. 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

Здание Епархиального управления по ответственности зданий относится 

ко II классу, нормальному уровню ответственности, степень огнестойкости 

здания I, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс 

функциональной пожарной опасности здания Ф 4.3, класс пожарной 

опасности строительных конструкций К0. 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

6.4.1.1 Классификацию пожаров по виду используемого горючего 

материала 

Согласно федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» все «пожары 

классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

 пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 

 пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов (B); 

 пожары газов (C); 

 пожары металлов (D); 

 пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением (E); 

 пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ (F)» [20]. 

Материалы, использованные при производстве технологического 

процесса (каменная кладка) перечисленные в разделе 6.2 относятся к 

категории материалов – твердые, которые не сопровождаются горением или 

тлением. 
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6.4.2 Классификацию пожаров по сложности их тушения 

Предназначением классификации пожаров по сложности их тушения 

является определение состава сил и средств подразделений пожарной охраны 

и других служб, необходимых для тушения пожаров. В отношении указанной 

классификации необходимо отметить следующее. 

Как предусмотрено в части 4 статьи 22 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» (Федерального закона от 18 октября 2007 г. №230-

ФЗ), порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

На основании данной нормы приказом МЧС России №444 от 

16.10.2017 г. утвержден Порядок привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ.  «В ходе проведения боевых 

действий по тушению пожаров: 

 определяется зона пожара; 

 устанавливаются границы территории, на которой проводятся боевые 

действия по тушению пожаров, порядок и особенности 

осуществления указанных действий; 

 проводится разведка пожара, определяется его номер (ранг); 

 определяется решающее направление на основе данных, полученных 

в ходе разведки пожара; 

 принимается решение о спасении людей и имущества; 

 принимается решение о привлечении при необходимости к 

проведению боевых действий по тушению пожаров дополнительных 

сил и средств, в том числе единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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 организуется связь на месте пожара с участниками боевых действий 

по тушению пожаров, сообщается диспетчеру гарнизона 

(подразделения пожарной охраны) об обстановке на пожаре и 

принятых решениях; 

 принимаются решения о создании оперативного штаба на месте 

пожара, боевых участков (секторов проведения работ); 

 устанавливается порядок управления и обеспечивается управление 

боевыми действиями по тушению пожаров непосредственно или через 

оперативный штаб на месте пожара; 

 производится расстановка прибывающих сил и средств на месте 

пожара; 

 принимаются меры по сохранению вещественных доказательств, 

имущества и вещной обстановки на месте пожара для последующего 

установления причины пожара; 

 принимаются решения об использовании на пожаре 

газодымозащитной службы, а также других нештатных служб 

гарнизона; 

 определяется сигнал отхода в случае возникновения опасности для 

участников боевых действий по тушению пожаров; 

 обеспечивается соблюдение правил охраны труда; 

 предусматривается при тушении затяжных пожаров резерв сил и 

средств для обеспечения успешного тушения возможного другого 

пожара. 

При необходимости руководителем тушения пожара принимаются иные 

решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и граждан в 

пределах границ территории, на которой проводятся боевые действия по 

тушению пожаров» [21]. 
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6.4.3 Классификацию опасных факторов пожара 

В Федеральном законе №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», прописаны все известные 

факторы пожара, негативно воздействующие на людей и их имущество [12]. 

«К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 

 пониженная концентрация кислорода; 

 снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

 радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

 вынос высокого напряжения на токопроводящие части 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и 

иного имущества; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 воздействие огнетушащих веществ» [20], [49]. 

6.4.4 Технические средства и организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта 

Мероприятия по защите от пожаров представляют собой следующий 

перечень: 
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 составление указаний по защите и неукоснительное их соблюдение в 

процессе работы; 

 слежка за выполнением указаний; 

 слежка за выполнением действий по недопущению возникновения 

пожаров; 

 мероприятия по проверке систем противопожарной защиты с 

прописанной периодичностью. 

В период технологических процессов на объекте в обязательном порядке 

организовать соблюдение выполнения противопожарных мероприятий, 

разработанных в соответствии со следующими нормами: 

 соблюдение противопожарных правил, на основании [32]; 

 выполнение строительно-монтажных работ в пожаробезопасном 

исполнении; 

 наличие первичных средств пожаротушения и содержание в 

исправном состоянии; 

 исключать при проведении строительно-монтажных работ 

применения материалов в конструкции, которые не отвечают 

требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности; 

 разработанные и доступные планы безопасности эвакуации и спасения 

людей, а также защиты материальных ценностей при возникновении 

пожара на объекте. 

6.4.5 Организационные (организационно-технические) 

мероприятия по предотвращению пожара 

Во время эксплуатации здания следует придерживаться перечисленных 

ниже правил: 

 обеспечению выполнения правил пожарной безопасности на 

основании [32]; 
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 не допущению внесения изменений в конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения проекта без 

согласования с проектным институтом; 

 не допущению применения конструкций или материалов, которые не 

отвечают требованиям пожарной безопасности и нормативно-

технической документации; 

 организации обучения правилам пожарной безопасности на объекте 

всего задействованного персонала; 

 разработки регламентов на действие административного и рабочего 

персонала при возникновении пожара на объекте. 

Рабочие места задействованного персонала на объекте должны быть 

организованы с учетом средств безопасности и первичных средств 

пожаротушения: 

 пожарные гидранты имеющиеся или установленные на территории с 

радиусом действий 150 м; 

 размещение пожарных щитов в местах расположения временных 

зданий со всеми необходимыми средствами пожаротушения. 

Курение персонала осуществляется только в специально отведенных 

местах, обозначенных на плане объекта. 

Весь персонал должен пройти обучение по способам вызова пожарной 

службы и использования простейших средств пожаротушения. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Проектируемое здание Епархиального управления предназначено для 

управления персоналом и территории Мелекесской и Чердаклинской епархии. 

Строительная площадка здания Епархиального управления размещена 

на территории действующей Мелекесской и Чердаклинской епархии с учетом 

сложившейся застройки и зонирования. Основной подъезд к проектируемому 
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зданию расположен с восточной стороны. Три входа в здание расположены с 

южной стороны. 

6.5.1 Анализ негативных экологических факторов реализуемого 

производственно-технологического процесса 

При эксплуатации здания Епархиального управления отсутствуют 

источники загрязнение атмосферы. Уровень атмосферного загрязнения 

воздуха размещенного здания формируется пылью и загазованностью города 

автомобильным транспортом за счет дорог. 

6.5.2 Разработка мероприятий по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

рассматриваемым техническим объектом 

Для максимального снижения отрицательного воздействия от вредных 

факторов, производимых технологическими процессами на окружающую 

среду предусмотрен график производства работ. В графике производства 

работ рационально распределены процессы, производимые на объекте 

подрядными организациями. 

Мероприятия по устранению негативного воздействия от 

технологических процессов на объекте для охраны окружающей среды 

предусматривают следующее: 

 использование автомобильного крана, работающего на природном 

газе или дизельном топливе; 

 использование технологического оборудования, машин и механизмов, 

задействованных в технологическом процессе, работающих на 

электроприводе или экологическом топливе; 

 содержание и поддержание в исправном состоянии технологического 

оборудования, машин и механизмов, в которых установлен 

двигателей внутреннего сгорания; 

 организация работ (график) по перевозке и погрузочно-разгрузочных 

работах необходимых материалов на строительную площадку. 
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На строительной площадке предусмотрены места слива масла машин и 

механизмов в маслоприемник для избежания попадания в верхний слой 

грунта. Маслоприемники исключают возможное возгорание промасленных 

вещей и других пожароопасных ситуаций. 

Для нагрева холодных и вязких материалов (мастика, липкая лента и 

другое) предусмотрено использование электрические нагревательные 

приборы. 

Во избежание или снижении воздействия на растительный слой 

прилегающей территории к строительной площадке, предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 проезд передвижной техники и оборудования, задействованной на 

строительной площадке организован по существующим или 

временным дорогам с предусмотренным покрытием; 

 огораживание территории для недопущения проезда техники по 

облагороженной территории; 

 организация сбора и вывоза отходов с территории строительной 

площадки; 

 контроль запрета сжигания материальных отходов на строительной 

площадке; 

 проведение рекультивации территории, нарушенной в процессе 

планировки и уплотнении почвенного слоя. 

Предусмотрен сброс дождевых и ливневых стоков без размыва почвы и 

растительного слоя. 

Во избежание или снижении негативного воздействия на геологическую 

среду при производстве технологических процессов на объекте 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 устройство площадок под складирования материалов и отходов по их 

назначению на территории строительной площадки; 
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 ведения контроля качества производимых работ с последующим 

занесением в техническую документацию (акты, журнал и другое); 

 своевременный сбор и последующий вывоз отходов технологического 

процесса; 

 контроль соблюдения организованного складирования строительного 

мусора на специально отведенные площадки; 

 контроль соблюдения слива горюче-смазочных материалов, масел и 

других загрязнений в специально отведенные места; 

 контроль соблюдения уборки мусора и отходов на строительной 

площадке и прилегающей территории после окончания всех работ. 

Во избежание или снижении негативного воздействия на грунты или 

возникновения осадки здания принимают следующие меры: 

 устройство ливневой канализации; 

 организованный сбор и вывоз отходов технологических процессов. 

Во избежание или для снижения негативного воздействия на литосферу 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 складирование и хранение строительного мусора в специально 

отведённых местах с последующим вывозом; 

 складирование строительных материалов на специально отведенных 

под эту цель местах складирования с соблюдением технических 

требований для каждого вида материалов; 

 организованный смыв загрязненных вод с территории проведения 

строительных работ в канализацию; 

 строгое соблюдение технологии проведения работ во избежание их 

повторного проведения и, как следствие, увеличение срока 

негативного воздействия от процесса строительства. 

В разделе 3 (Технология строительства) в графической части показана 

схема организации строительной площадки исходя из вида описанных в 

разделе работ – устройство каменной кладки ограждающих конструкций. 
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В проекте описаны следующие этапы производства работ: 

 доставка на площадку материалов; 

 условия сбора и хранения отходов производства согласно 

установленным нормам и требованиям; 

 сортировка и хранение отходов по классам опасности; 

 своевременный вывоз строительного мусора подрядными 

организациями (с лицензией) на специализированный полигон. 

С учетом общепринятых требований можно избежать негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

6.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта» выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

 

В разделе 6 (Безопасность и экологичность технического объекта) 

рассмотрены основные опасные производственные факторы на устройство 

каменной кладки из кирпича здания Епархиального управления. 

Проведена идентификация профессиональных рисков технологического 

процесса. Опасные и вредные факторы перечислены в подразделе 6.2. 

Подраздел 6.3 содержит методы снижения профессиональных рисков. 

Подраздел 6.4 содержит мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Подраздел 6.5 состоит из мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности. 

Выводы по разделу безопасность и экологичность технического объекта. 

По определенным рискам по виду технологических работ здания 

Епархиального управления, разработаны мероприятия обеспечения 

понижения уровня рисков от влияния опасных факторов в процессе 

производства работ и пожарной безопасности. 
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Здание Епархиального 

управления» состоит из шести основных разделов. 

Архитектурно-планировочный раздел включает в себя описание 

расположения объекта, характеристики местности, грунтов, его 

конструктивную схему, планировку здания, теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций, а также описание инженерных сетей, в 

графической части представлены план организации участка под застройку, 

планы этажей, разрезы, фасады и основные конструктивные узлы здания. 

Расчетно-конструктивном раздел представляет собой расчет плиты 

перекрытия с применением ПО «ЛИРА-САПР R4 2013», на чертеже указаны 

зоны усиления и сечения плиты перекрытия по основным узлам, так же 

спецификация элементов перекрытия. 

Раздел технология строительства разработан на возведение каменной 

кладки наружных стен с утеплителем и внутренних стен и перегородок с 

описанием технологического процесса, подсчетом необходимых материалов, 

машин и механизмов и в графической части представлена технологическая 

карта объекта и календарный график на данный вид работ. 

Раздел организация строительства содержит разработку календарного 

графика и строительного генерального плана на возведение подземной и 

надземной частей здания с подсчетом требуемых материалов, подбором 

машин и механизмов, а так же временных зданий. 

Раздел экономика строительства содержит укрупненный расчет сметной 

стоимости строительства проектируемого здания. 

Раздел безопасность и экологичность технического объекта содержит 

мероприятия по обеспечению пожарной и экологической безопасности при 

проведении видов работ, описанных при разработке технологической карты - 

возведение каменной кладки наружных стен с утеплителем, внутренних 

несущих стен и межкомнатных перегородок. 
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Приложение А 

Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений здания Епархиального управления 

 

Номер 

помещения 
Наименование Площадь, м2 

Категория 

помещения 

1 2 3 4 

Первый этаж 

101 Кабинет 27,55 Д 

102 Санитарный узел 2,26 Д 

103 Приемная 26,11 Д 

104 Кабинет 17,18 Д 

105 Санитарный узел 2,49 Д 

106 Санитарный узел 2,49 Д 

107 Санитарный узел 5,19 Д 

108 Трапезная (50 мест) 103,58 Д 

109 Коридор 12,97 Д 

110 Горячий цех 13,73 Д 

111 Холодный цех 8,93 Д 

112 Моечная столовая и кухонной посуды 7,58 Д 

113 Гардероб 10,2 Д 

114 Мойка овощей 1,8 Д 

115 Санитарный узел 1,8 Д 

116 Склад 7,25 Д 

117 Тамбур 2,01 Д 

118 Комната охраны 3,02 Д 

119 Тамбур 4,72 Д 

120 Гардероб 3,02 Д 

121 Фойе 43,62 Д 

122 Санитарный узел 2,25 Д 

123 Комната отдыха 13,73 Д 

124 Кабинет 24,23 Д 

125 Коридор 14,35 Д 

126 Тамбур 5,76 Д 

127 Коридор 17,34 Д 

128 Лестничная клетка 14,31 Д 

Второй этаж 

201 Кабинет 27,55 Д 

202 Санитарный узел 2,26 Д 

203 Кабинет 25,8 Д 

204 Техническое помещение 17,18 Д 

205 Холл с лестничной клеткой 38,35 Д 

206 Конференц-зал (108 мест) 103,58 Д 

207 Комната 30,25 Д 

208 Коридор 9,91 Д 

209 Комната 26,12 Д 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

210 Санитарный узел 2,25 Д 

211 Комната 27,02 Д 

212 Санитарный узел 2,25 Д 

213 Комната 13,73 Д 

214 Комната 24,23 Д 

215 Холл 14,35 Д 

216 Техническое помещение 23,43 Д 

217 Лестничная клетка 14,31 Д 

 

Таблица А.2 – Спецификация деталей металлических изделий 

 

Позиция Обозначение Наименование Количество 
Масса ед., 

кг 
Примечание 

Сборочные единицы деталей 

1 ГОСТ 19903-

2015 

Листовая сталь 

140x450x4 

32 1,99 63,68 

2 Листовая сталь 

130x550x4 

280 2,26 632,8 

3 ГОСТ 8509-

93 

Уголок 63x6 

L=150мм 

96 0,85 81,60 

4 ПЭ-01-7024-

0.4 

Металлочерепица 

МП Ламонтерра 

- 1,19×0,25 

м 

для 1 листа 

 

Таблица А.3 – Спецификация заполнения проемов 

 

Пози

ция 

Обозначен

ие 
Наименование 

Кол. по фасадам 

Масса Примечание 

1
-7

 

7
-1

 

А
-Г

 

Г
-А

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Окна 

ОК1 ГОСТ 

23166-2021 

О-ДА-1460×2070 2 2 - - 4 - 1460×2070 

ОК2 О-ДА-1460×1470 2 3 1 - 6 - 1460×1470 

ОК3 О-ДА-1460×870 - 1 3 6 10 - 1460×870 

ОК4 О-ДА-1460×870, 

арочное 

14 14 4 4 36 - 1460×870 

Двери входные 

Д1 ГОСТ 

31173-2016 

ДСН 21-15 1 - - - 1 - 1470×2090 

Д2 ДСН 21-19 1 - - - 1 - 1870×2090 

Д3 ДСН 21-10 1 - - - 1 - 980×2090 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Двери внутренние 

Д4 ГОСТ 475-

2016 

ДВ2Рп 21×15 Г 

ПрБ 

- - - - 11 - 1470×2070 

Д5 ДВ2Рп 21×19 Г 

ПрБ 

- - - - 1 - 1870×2070 

Д6 ДВ1Рп 21×10 Г 

ПрБ 

- - - - 1 - 970×2070 

Д7 ДМ1Рл 21×10 Г 

ПрБ 

- - - - 17 - 970×2070 

Д8 ДС1Рл 21×9 - - - - 10 - 870×2070 

 

Таблица А.4 – Спецификация перемычек 

 

Позиция Обозначение Наименование 

Количество на 

этаж 
Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Серия 

1.038.1-1 

выпуск 1-5 

9ПБ13-37 9 3 12 73 F75 

2 8ПБ13-1 23 - 23 35 F75 

3 9ПБ16-37 4 7 11 88 F75 

4 9ПБ26-4 25 - 25 148 F75 

5 9ПБ22-3 3 - 3 125 F75 

6 10ПБ27-27а 1 - 1 322 F75 

7 9ПБ18-37 6 3 9 103 F75 

8 8пБ16-1 5 2 7 42 F75 

9 Сер.1.038.1-1 

выпуск 1-5 

8ПП27-71 - 1 1 491 F75 

10 8ПП18-71 - 1 1 327 F75 

11 ГОСТ 8509-

93 

Уголок 100×10; 

l=1300 

7 - 7 19,6 - 

12 ГОСТ 5306-

83* 

Брус 130×60; 

l=1300 

10 - 10 0,01м 3 Брус 

осмолить 

13 ГОСТ 5306-

83* 

Брус 130×60; 

l=2600 

8 - 8 0,02 м3 Брус 

осмолить 

14 ГОСТ 8510-

86 

Уголок 

125×80×10; 

l=2600 

8 - 8 40,3 - 

15 ГОСТ 5306-

83* 

Брус 130×60; 

l=2200 

- - - 0,017 м3 Брус 

осмолить 

16 ГОСТ 8510-

86 

Уголок 

125×80×10; 

l=2200 

- - - 34,1 - 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 ГОСТ 5306-

83* 

Брус 130×60; 

l=2700 

- - - 0,021 м3  

18 ГОСТ 8510-

86 

Уголок 

125×80×10; 

l=2700 

- - - 41,9  

19 ГОСТ 8509-

93 

Уголок 100×10; 

l=1600 

- - - 24,2  

20 ГОСТ 5306-

83* 

Брус 130×60; 

l=1600 

- - - 0,012 м3 Брус 

осмолить 

 

Таблица А.5 – Ведомость перемычек 

 

Марка Схема сечения 

1 2 

ПР1 

 
ПР-2 

 
ПР-3(ПР-12) 

 
ПР-4 

 
ПР-5 
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Продолжение таблицы А.5 

 

Марка Схема сечения 

1 2 

ПР-6 (ПР-14) 

 
ПР-7 (ПР-13) 

 
ПР-8 

 
ПР-9 

 
ПР-10 (ПР-11) 

 
ПР-15 

 
Пр-16 (ПР-17) 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.5 

 

1 2 

Пр-18 

 
ПР-19 

 
 

Таблица А.6 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 

Тип 

полов 

Схема пола или 

тип пола по 

серии 

Данные элементов пола 

(наименование, толщина, основание 

и др.), мм 

Площадь, 

м2 

1 2 3 4 5 

101, 104, 

123, 124, 

201, 203, 

207, 209, 

211, 213, 

214, 206 

5 

 

Линолеум 

18108 2016,  0,005 ГОСТ м   

369,78  

Клей для линолеума   

ГОСТ Р 58211 2018,  0,001 м   

ЦПС 150,  0,028 М м   

Ж/б перекрытие, 0,2 м   

103,  109,  

121,  125,  

127,  128,  

205,  208,  

215,  217

 

2 

 

ПНГ  300 200 297 197 8,0     

ГОСТ Р 57141 2016,  0,008 м   

205,87  

ЦПС 150,  0,028 М м   

Ж/б перекрытие, 0,2 м   

108,  113,  

116,  118,  

120,  204,  

216

 

3 

 

ПГ  500 500 498 498 8,0    ГОСТ 

13996 2019,  0,008 м   

169,21  

Клеевой состав СТБ 

1072 97,  0,005 м   

ЦПС 150,  0,028 М м   

Ж/б перекрытие, 0,2 м   

ЦПС 150,  0,028 М м   
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Продолжение таблицы А.6 

 

1 2 3 4 5 

102,  105,  

106,  107,  

115,  117,  

119,  122

 

126,  202,  

210,  212
  

4 

 

ПНГ 300×200 (297×197×8,0) ГОСТ Р 

57141-2016, δ=0,008 м 
35,75  

ЦПС 150,  0,028 М м   

ПЭ пленка 

ГОСТ 16272 79,  0,001 м   

Ж/б перекрытие, 0,2 м   

110,  111,  

112,  114
 

4 

 

ПНГ 300×200 (297×197×8,0) ГОСТ Р 

57141-2016, δ=0,008 м 

32,31 

ЦПС 150,  0,028 М м   

ПЭ пленка 

ГОСТ 16272 79,  0,001 м   

Ж/б перекрытие, 0,2 м   
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Таблица А.7 – Ведомость отделки помещений 

 

Номер 

помещения 

Виды отделки элементов интерьера Примечание 

Потолок 
Площадь, 

м2 
Стены или перегородки 

Площадь, 

м2 
Колонны 

Площадь, 

м2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

101, 104, 123, 

124, 201, 203, 

206, 207, 209, 

211, 213, 214 

- покраска;  

- грунтование;  

- 

оштукатуривание 

369,78 - покраска;  

- обои; 

- грунтование;  

- оштукатуривание 

599,09 – – – 

103, 109, 121, 

125, 127, 128, 

205, 208, 215, 

217 

- система 

подвесных 

потолков 

205,87 - покраска;  

- грунтование;  

- оштукатуривание 

441,82 – – – 

108, 113, 116, 

118, 120, 204, 

216 

- система 

подвесных 

потолков 

169,21 - покраска;  

- армирование сеткой; 

- грунтование;  

- оштукатуривание 

327,18 – – – 

102, 105, 106, 

107, 115, 117, 

119, 122, 126, 

202, 210, 212 

- система 

подвесных 

потолков 

35,75 - покраска;  

- грунтование;  

- оштукатуривание 

220,66 – – – 

110, 111, 112, 

114 

- система 

подвесных 

потолков 

32,31 - облицовка плиткой; 

- покраска;  

- грунтование;  

- оштукатуривание 

129,72 – – – 
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Таблица А.8 – Материалы и характеристики конструкции наружной стены 

 

 

Позиция Наименование 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

γ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/(м×ºС) 

1 Штукатурка 

цементно-

песчаная 

0.02 1800 1.2 

2 Силикатный 

кирпич 

полнотелый 

0.38 1800 0.47 

3 Плита 

минераловатная 

«ROCKWOOL»  

0.1 40 0.039 

4 Силикатный 

кирпич 

фасадный 

0.12 1800 0.47 

 

Таблица А.9 – Материалы и характеристики конструкции чердачного 

перекрытия 

 

 

Позиция Наименование 
Толщина 

δ, м 

Плотность 

γ, кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводност

и 

λ, Вт/(м×ºС) 

1 Цементно-

песчаная 

стяжка 

0,045 1400 0,76 

2 Поливинилхлор

идная пленка 

200 мкм 

0,003 1700 0,3 

3 Плита 

минераловатная 

«ROCKWOOL» 

0,1 30 0,036 

4 Монолитная 

плита 

перекрытия 

0,2 2500 0,7 
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Дополнительные материалы к расчетно-конструктивному разделу 

 

Таблица Б.1 – Нагрузка на плиту перекрытия второго этажа 

 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке, f  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

Постоянная: 

1. Плитка керамическая напольная 

0,008м 
324 /кН м 

30,008 24 0,192 /кН м   

0,192  1,2  0, 23  

2. Клеевой состав СТБ 1072-97  40,065 10  1,2  
40,078 10  

3. Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 0,028м 

39 /кН м  30,028 9 0,252 /кН м   

0,252  3,1  0,328  

4. Гидроизоляция 1 слой из ПВХ 

пленки  

0,017  1,2  0,02  

5. Монолитная железобетонная 

плита 0,2м  , 
3/25 мкН

30,02 25 5 /кН м   

5  1,1  5,5  

Итого постоянная нагрузка ( g ): 5,461  - 6,078  

Временная: 

- полное значение (кратковременная 

нагрузка); 

1,55  1,4  2,17  

- пониженное значение (длительная 

нагрузка) 

0,54  1,4  0,76  

Полная: 

В том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка 

7,011  

 
5,986  

- 8,248  

 
6,813  
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Рисунок Б.1 – Расчетная схема здания 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Изгибающий момент плиты перекрытия 
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Рисунок Б.3 – Зоны возникновения прогибов Мх 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Зоны возникновения прогибов Мy 
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Рисунок Б.5 – Зоны возникновения прогибов Мхy 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Зоны возникновения прогибов по Qх 
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Рисунок Б.7 – Зоны возникновения прогибов по Qy 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Области усиления в верхней зоне по Y 
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Рисунок Б.9 – Области усиления в нижней зоне по Y 

 

 

 

Рисунок Б.10 – Области усиления в верхней зоне по X 
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Рисунок Б.11 – Области усиления в нижней зоне по X 
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Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу технология строительства 

 

Таблица В.1 – Перечень и объем требуемых материалов для каменной кладки 

 

Наименование  

материалов 
Марка  

Ед. 

изм. 
Количество 

Масса, тн Объем, м3  

одного  всего  одного  всего 

Силикатный кирпич 

по ГОСТ 379-2015 для 

фасадов 

СУЛ-150/35 шт 60494 – – 0.00264 159.61 

Силикатный кирпич 

по ГОСТ 379-2015 

СУР-150/25 шт 67317 – – 0.00195 104,90 

Керамический 

полнотелый кирпич по 

ГОСТ 530-2012 для 

вентиляционных 

каналов 

КОРПо 

1,4НФ/150/ 

2,0/25 

шт 8895.5 – – 0.00264 8,67 

Цементно-песчаный 

раствор по ГОСТ Р 

58766-2019 

М50 м3 – 0,0022 0.59 – – 

Цементно-песчаный 

раствор по ГОСТ Р 

58766-2019 для 

вентиляционных 

каналов 

М75 м3 – 0,0025 0.02 – – 

Сетки арматурные 

ячейкой 

50×50×2000 мм 

4Вр- I шт 32,66 0,004 0,13 – – 

Плита 

минераловатная, 

h=100 мм  

«ROCKWOOL» тн 31,30 0,015 0,47 – – 

Перемычки 9ПБ13-37 

8ПБ13-1 

9ПБ16-37 

9ПБ26-4 

9ПБ22-3 

10ПБ27-27а 

8ПП27-71 

8ПП18-71 

шт 5 

12 

6 

11 

3 

1 

1 

1 

0,073 

0,035 

0,088 

0,148 

0,125 

0,322 

0,491 

0,327 

0.438 

0.4025 

0.484 

1.85 

0.375 

0.322 

0.491 

0.327 

– – 
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Таблица В.2 – Объем возводимой части здания (каменная кладка) на один этаж 

 

Наименование 
Sстен, 

м2 

Проемы 
tстен., 

мм 

Vобщ, 

м3
 

Sокна, 

м2
 

Sдвери, 

м2
 

Кирпич для кладки наружных стен: 312.97 416.70 9,03 510 159.61 

по осям 1/А-Г 28.46 10.69 9,03 14.51 

по осям 1-7/А 127.04 8.89 – 64.79 

по осям 7/Г-А 37.31 6.35 – 19.03 

по осям 7-1/Г 120.16 15.77 – 61.28 

Кирпич для кладки внутренних стен 262.22 – 9.19 380 104,50 

Кирпич для кладки перегородок 222.68 – 25.52 120 0,05 

Кирпич для кладки вентиляционных 

каналов 

144.50 – – 120 8,67 

Плита минераловатная, h=100 мм 312.97 416.70 9,03 100 31,30 

 

Таблица В.3 – Технологический процесс каменной кладки 

 

Наименование  

и последовательность 

технологических 

операций 

Объем 

работ 

Наименование 

машин, 

оборудования, 

инструментов, 

затрат времени 

маш-ч 

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, 

потребность 

Наименование 

рабочих, затрат 

труда, чел-ч 

1 2 3 4 5 

Кладка наружных 

кирпичных стен 

толщиной 510 мм с 

теплоизоляционными 

плитами 

159.62 м3 Кельма, молоток, 

строительный 

уровень, шнур-

расчалка, отвес 

КС-55729-1В 

0,43 маш-ч 

Силикатный 

кирпич СУЛ-

150/35, плиты 

минераловатные 

«Rockwool» 

Каменщик 4 

разр. – 1; 

Каменщик 3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

6,04 чел-час 

Кладка стен кирпичных 

внутренних толщиной 

380 мм с устройством 

вентиляционных 

каналов 

113,17 м3 Кельма, молоток, 

строительный 

уровень, шнур-

расчалка, отвес 

КС-55729-1В 

0,40 маш-ч 

Силикатный 

кирпич СУЛ-

150/25, 

керамический 

кирпич КОРПо 

1,4НФ/150/ 

2,0/25 

Каменщик 4 

разр. – 1; 

Каменщик 3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

4,38 чел-час 
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Продолжение таблицы В.3 

 

1 2 3 4 5 

Кладка армированных 

перегородок толщиной 

120 мм из камней 

силикатных 

0,44 м2 Кельма, молоток, 

строительный 

уровень, шнур-

расчалка, отвес, 

КС-55729-1В 

3,28 маш-ч 

Силикатный кирпич 

СУЛ-150/25 

Каменщик 4 

разр. – 1; 

Каменщик 3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

125,0 чел-

час 

Расшивка швов кладки 

наружных стен 

3,13 м2 Расшивка швов 

 

- Каменщик 4 

разр. – 1; 

Каменщик 3 

разр. – 1. 

56,40 чел-

час 

Армирование кладки 

наружны и внутренних 

несущих стен 

0,13 тн Сварочный 

аппарат, КС-55729-

1В 

0,51 маш-час 

Арматуранся сетка 

Вр-I, 50×50 мм 

Каменщик 4 

разр. – 1; 

Каменщик 3 

разр. – 1. 

56,40 чел-

час 

Установка перемычек 0,40 шт Кельма, молоток, 

строительный 

уровень, шнур-

расчалка 

КС-55729-1В 

3,40 маш-ч 

9ПБ13 - 5 

8ПБ13 - 12 

9ПБ16 - 6 

9ПБ26 - 11 

9ПБ22 - 3 

10ПБ27 - 27а - 1 

8ПП27 - 1 

8ПП18 - 1 

Монтажник 

конструкция 

4 разр. - 2; 

Машинист 5 

разр. - 1 

119,0 чел-

час 

 

 

 

Рисунок В.1 – Схема разбивки каменной кладки по ярусам 
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1 – опора, 2 – настил, 3 – вставка, 4 – палец, 5 – шпилька, 6 – скоба, 7 – 

подвеска 

 

Рисунок В.2 – Подмости для второго яруса кладки 

 

 

 

Рисунок В.3 – Схема трехслойной кладки без воздушного зазора 
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а – угловая убежная (маяк); б – промежуточная убежная в сплошной стене 

(маяк) 

 

Рисунок В.4 – Штрабы 

 

 

 

а – установка скобы; б – причальная скоба; в – использование деревянного 

маячного кирпича 

 

Рисунок В.5 – Установка причалки 

  



 

102 

Продолжение Приложения В 

 

 

 

 

а – общий вид натянутой причалки; б – закрепление причалаки двойной 

петлей; в – натягивание причалки 

 

Рисунок В.6 – Укрепление шнура-причалки двойной петлей на гвозде, 

закрепляемом в швах кладки 
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а – наружная ложковая верста; б – внутренняя ложковая верста; в – 

внутренний ложковый ряд забутки 

 

Рисунок В.7 – Кладка кирпичных стен 
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а – ложковый ряд наружной версты; б – тычковый ряд наружной версты; 1-3 

– последовательность операций 

 

Рисунок В.8 – Кладка кирпича способом «вприжим» 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

 

а – схема перевязки стены; б – торец; в – 1 ряд; г – 2 ряд 

 

Рисунок В.9 – Схема кирпичной кладки стены толщиной 510 мм 

 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

 

а – схема перевязки стены; б – торец; в – 1 ряд; г – 2 ряд 

 

Рисунок В.10 – Схема кирпичной кладки стены толщиной 380 мм 
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а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

 

а – схема перевязки стены; б – торец; в – 1 ряд; г – 2 ряд 

 

Рисунок В.11 – Схема кирпичной кладки стены толщиной 120 мм 

 

 

 

Рисунок В.12 – Схема организации рабочего места каменщиков
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Таблица В.4 – Операционный контроль качества работ 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые значения 

параметра, требования 

качества 

Способ (метод) 

контроля и средства 

(приборы) контроля 

1 2 3 4 

Кирпичная кладка 

стен 

Качество кирпича, 

раствора, арматуры, 

закладных деталей 

«Должны 

соответствовать 

требованиям 

стандартов и 

технических условий. 

Не допускается 

применение 

обезвоженных 

растворов» [19]. 

Внешний осмотр, 

обмер, проверка 

паспортов и 

сертификатов 

«Геометрические размеры 

кладки (толщина, 

проемы)» [19]. 

«Отклонения по 

толщине конструкций 

15 мм, по ширине 

проемов плюс 15 мм» 

[19]. 

«С помощью стальной 

рулетки, метра» [19]. 

«Вертикальность, 

горизонтальность и 

поверхность кладки» [19]. 

«Отклонения 

поверхностей и углов 

кладки от вертикали на 

1 этаж – 10 мм, на все 

здание высотой более 

двух этажей – 30 мм. 

Отклонения рядов 

кладки от горизонтали 

на 10 м длины стены –- 

15 мм. 

Неровности на 

вертикальной 

поверхности кладки 

при накладывании 

рейки длиной 2 м – 10 

мм» [19]. 

С помощью уровня, 

рейки, отвеса 

«Правильность разбивки 

осей» [19]. 

«Смещение осей 10 

мм» [19]. 

С помощью стальной 

рулетки, метра 

«Горизонтальные отметки 

обрезов кладки под 

перекрытие» [19]. 

«Отклонение отметок 

обрезов 15 мм» [19]. 

С помощью нивелира, 

рейки, уровня 
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Продолжение таблицы В.4 

 

1 2 3 4 

Кирпичная кладка 

стен 

«Соосность 

вентиляционных каналов 

и герметизация 

вентиляционных блоков» 

[19]. 

«На каждые 2 м допуск 

10 мм» [19]. 

«Визуально, с 

помощью отвеса» [19]. 

«Разбивка и отметки низа 

проемов» [19]. 

«По ширине проемов 

плюс 15 мм» [19]. 

«С помощью стальной 

рулетки, нивелира, 

уровня» [19]. 

«Вынос отметки плюс 1 м 

от чистого пола» [19]. 

«Не допускается» [19]. «С помощью 

нивелира» [19]. 

«Геометрические размеры 

помещений» [19]. 

«На 10 м длины стены 

15 мм» [19]. 

«С помощью стальной 

рулетки» [19]. 

Армирование 

кладки 

Правильность 

расположения арматуры, 

диаметр стержней и т.д. 

Толщина не должна 

превышать не менее 

чем на 4 мм при 

толщине шва не более 

16 мм 

«Визуально, с 

помощью стального 

метра» [19]. 

«Правильность укладки 

стержней арматуры и 

заделка ее концов кладки» 

[19]. 

«Не менее двух 

арматурных стержней 

выступали на 2-3 мм» 

[19]. 

Визуально 

Установка 

теплоизоляционны

х плит 

Толщина 

теплоизоляционного слоя 

Не менее 3 измерений 

на каждые 70- 100 м2 

поверхности покрытия 

Измерительный с 

помощью линейки Л-

150 

Допустимая влажность Не менее 5 измерений 

на каждые 50- 70 м2 

поверхности 

Измерительный 

Отклонение плоскости 

изоляции по вертикали 

на каждые 70-100 м2 

поверхности покрытия 

Измерительный 

Пропуск гибких связей и 

заделка шва утеплителем 

Места установки и их 

количество 

устанавливаются 

проектом 

Визуальный 

Установка 

перемычек 

«Положение перемычек, 

опирание, размещение, 

заделка» [19]. 

«Не допускается» [19]. «Визуально, с 

помощью стального 

метра» [19]. 

Расшивка швов Качество швов кладки «Средняя толщина 

горизонтальных швов в 

пределах высоты этажа 

принимается 12 мм (10-

15).» [19]. 

Средняя толщина 

вертикальных швов – 

10 мм (8-15) 

С помощью стального 

метра, двухметровой 

рейки 
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Таблица В.5 – Основные нормы предельных отклонений при устройстве 

кирпичной кладки стен 

 

Контролируемый параметр 
Допускаемые значения параметра, 

требования качества 

Толщина стен 15 мм  

Отметка опорных поверхностей 10 мм  

Ширина простенков 15 мм  

Ширина проемов 15 мм  

Смещение вертикальных осей оконных проёмов 

от вертикали 

20 мм  

Смещение осей стены от разбивочных осей 10 мм  

Толщина теплоизоляционного слоя 5 10% ,     20 но не более мм  

Допустимая влажность теплоизоляционных плит   5%не более  

Отклонение плоскости изоляции по вертикали 10 мм  

 

Таблица В.6 – Основные отклонения поверхностей и углов кладки от 

вертикального уровня 

 

Контролируемый параметр 
Допускаемые значения параметра, 

требования качества 

В один этаж здания 10 мм  

На здание высотой более двух этажей 30   мм всей длины  

Отклонения рядов каменной кладки от горизонтали на 

каждые 10 м длины стены 

15мм  

 

Таблица В.7 – Основные отклонения от толщины швов каменной кладки 

 

Контролируемый параметр Допускаемые значения параметра, требования качества 

По горизонтали стен - 2 или + 3 мм 

По вертикали стен ± 2 мм 
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Таблица В.8 – Ведомость грузозахватного приспособления и элемента 

 

Наименов

ание 

монтируе

мых 

элементов 

Масса 

элемен

та, т 

Наименова

ние 

грузозахват

ного 

устройства, 

его марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристика 

Высота 

стропов

ки, hст, 

м 

Грузопод

ъемность, 

т 

Масса, 

т 

Самый 

тяжелый и 

удаленный 

по 

горизонта

ли и по 

высоте 

элемент – 

поддон с 

кирпичом 

1,5 4СК1-1,6 

 
1 – канатная ветвь, 

L=2,0 м; 2 – звено 

1; 3 – звено 2; 4 – 

захват 

1,6 0,0072 1,5 

 

 

Рисунок В.12 – Расчет длины строп и высоты строповки относительно самого 

длинного монтируемого элемента – оконной перемычки 9ПБ26-4 

 

Таблица В.9 – Расчетные технические характеристики для автомобильного крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

т 

Вылет 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемность 

крана Qкрана, т 

Максимальный 

угол наклона  

α, градусы 

Поддон с 

кирпичом 

1,5 10,46 10,15 1,507 57,5 
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Таблица В.10 – Технические данные автомобильного крана КС-55729-1В 

 

Параметр Значение 

Грузоподъемность максимальная, т 32 

Максимальный грузовой момент, т.м 98 

Длина стрелы, м 9,6-30,2 

Макс. глубина опускания крюка, м 25,0 

Максимальный вылет стрелы, м 27,0 

Максимальная высота подъема крюка, м 30,5 

Скорость подъема-опускания груза, м/мин 

- номинальная 

- максимальная 

- посадки 

 

5,7 

39,9 

0,2 

Скорость вращения поворотной части, об/мин до 1,4 

Транспортная скорость, км/ч 60 

Общая длина крана, м 12,0 

Высота крана, м 3,87 

Ширина крана, м 2,55 

Масса крана в минимальной комплектации , т 21,2 

 

  

 

Рисунок В.13 – Грузовысотные характеристики автомобильного крана 

КС-55729-1В 
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Таблица В.11 – Требуемые машины, механизмы и технологическое оборудование 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Наименование 

машины, 

технологического 

оборудования, тип, 

марка 

Основная техническая 

характеристика, параметр 
Количество 

Подача арматурных 

сеток, поддонов с 

кирпичом 

Автомобильного крана 

КС-55729-1В 

См. таблицу В.10 Приложения 

В 

1 

Транспортировка 

арматурных стержней 

(сеток), поддонов с 

кирпичом, сухого 

раствора 

КАМАЗ 43253 Грузоподъемность 7,5т , 

размеры платформы 

5,16 2,47м , погрузочная 

высота 1,38м  

3 

Приготовление 

цементно-песчаного 

раствора 

Растворосмеситель 

РН-150.2 

Объем – 150 л,  

мощность двигателя 1500 Вт, 

частота вращения 35,9 об/мин 

2 

Сварочные работы WESTER MINI220K Диаметр электрода 1,6 5мм , 

выходной ток 30 220А  

2 

Сварочные работы Трансформатор, ТД-

500 

Номинал напряжения на 

холостом ходу – 60 В; номинал 

сварочного тока – 500 А; 

мощность – 32 А; габаритные 

размеры: L=720 мм, В=570 мм, 

Н=835 мм; масса – 0,21 т 

1 

 

Таблица В.12 – Требуемые инструменты, приспособления и инвентарь 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его операций 

Наименование 

технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и 

приспособления, тип, марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество, 

шт 

1 2 3 4 

Каменная кладка, для 

выравнивания 

Шнур – причалка «Vorel» 1,7 мм, 50 м 4 
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1 2 3 4 

Каменная кладка, для 

укладки раствора на 

кирпич 

Мастерок (кельма) ГОСТ 9533-81 5 

Каменная кладка, для 

плотной подгонки 

Резиновая киянка ГОСТ 19645-74 5 

Каменная кладка, для 

выверки и определения 

отклонений 

Лазерная рулетка 

CONDTROL Vector 60 

ГОСТ 8.913-2016 

 

2 

Каменная кладка, для 

выверки в вертикальной 

части 

Рейка – порядовка 70×50 мм 4 

Каменная кладка, для 

расшивки швов 

Расшивочный нож AIZ 28 SC  5 

Каменная кладка, для 

переноса раствора 

Ведро-оцинкованное ГОСТ 20558-82 

V = 5-10л 

3 

Каменная кладка, замес и 

перенос раствора 

Лопата растворная ГОСТ 19596-87 2 

Каменная кладка, 

проверка вертикальности 

конструкций 

Уровень строительный ГОСТ Р 58514-2019 1 

Каменная кладка, 

проверка горизонтальных 

и вертикальных углов 

Теодолит 

Vega TEO-5B 

 

ГОСТ 10529-96 1 

Каменная кладка, 

проверка разности высот 

Нивелир 

Vega LP6 

 

ГОСТ 10528-90 1 

Каменная кладка, 

проверка вертикальности 

конструкций 

Отвес строительный ГОСТ Р 58513-2019 1 

Каменная кладка, для 

устройство кирпичной 

кладки, количество на 

один этаж 

Подмости ПКК-1 14 

Каменная кладка, защита 

кожного покрова 

Спецодежда и обувь 

(комбинезон, перчатки, 

ботинки со стальным 

носком) 

ГОСТ 12.4.280-2014 11 

Каменная кладка, защита 

головы 

Каска строительная ГОСТ 12.4.087-84 13 

Каменная кладка, защита 

глаз 

Очки защитные, ЗП2-84  ГОСТ 12.4.011-89;  

Масса 0,07 кг 

11 

 

 

http://www.rusgeocom.ru/catalog/elektronnyie-teodolityi/vega/jelektronnyj-teodolit-vega-teo-5b.html
http://www.rusgeocom.ru/catalog/elektronnyie-teodolityi/vega/jelektronnyj-teodolit-vega-teo-5b.html
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Продолжение таблицы В.12 

 

1 2 3 4 

Арматурные работы, 

защита глаз 

Щиток защитный для 

электросварщика 

ГОСТ 12.4.254-2013; 

Масса 0,48 кг 

11 

Каменная кладка, 

страховка от падения 

с высоты 

Страховочный пояс с 

привязью 

ГОСТ 32489-2013 10 

Каменная кладка, 

строповка материалов 

Строп четырехветвевой 

4СК1-2,0 

Грузоподъемность 2,0 т; 

масса 0,02 т; средняя 

высота строповки 8,15 м; 1 

– канатная ветвь, L=0,8 м; 

2 – звено 1; 3 – звено 2; 4 – 

захват 

3 

Арматурные работы, 

для резки арматуры 

Ножницы  ГОСТ 7210-75; Масса 2,95 

кг 

2 

Арматурные работы, 

для загиба арматуры 

Плоскогубцы 

комбинированные, Р-

200  

ГОСТ Р 53925-2010; 

Масса 0,2 кг 

2 

 

Таблица В.13 – Материалы и изделия технологического процесса 

 

Наименование 

технологического процесса 

и его операций, объем 

работ 

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

измерения 

Потребность 

на объем 

работ 

1 2 3 4 5 

Кладка наружных 

кирпичных стен толщиной 

510 мм с 

теплоизоляционными 

плитами, 159.62 м3 

Силикатный кирпич 

СУЛ-150/35 

шт По проекту 60494 

Кладка стен кирпичных 

внутренних толщиной 380 

мм с устройством 

вентиляционных каналов, 

113,17 м3 

Силикатный кирпич 

СУЛ-150/25, 

керамический 

кирпич КОРПо 

1,4НФ/150/2,0/25 

шт По проекту 67317 

Кладка армированных 

перегородок толщиной 120 

мм из камней силикатных, 

0,44 м2 

Силикатный кирпич 

СУЛ-150/25 

шт По проекту 8895.5 
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1 2 3 4 5 

Устройство перемычек на 

100 шт 

Перемычки 

9ПБ13-37 

8ПБ13-1 

9ПБ16-37 

9ПБ26-4 

9ПБ22-3 

10ПБ27-27а 

8ПП27-71 

8ПП18-71 

шт По проекту  

11 

13 

11 

25 

3 

1 

1 

1 

Арматурные работы, вязка 

сетки ячейкой 

50×50×2000 мм, 0,13 тн 

Стержни, 4Вр- I шт По проекту 32,66 

Установка утеплителя 

толщиной h=100 мм, 0,47 

тн 

«ROCKWOOL» тн По проекту 0,47  

Бетонные работы, 

приготовление цементно-

песчаного раствора для 

кладки стен 

Цементно-песчаный 

раствор М50 

тн По проекту 0,59 

Бетонные работы, 

приготовление цементно-

песчаного раствора для 

вентиляционных каналов 

Цементно-песчаный 

раствор М75 

тн По проекту 0,02 

 

Таблица В.14 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименование 

технологических 

процессов и его 

операций 

Объем 

работ 

Обоснование 

(сборники) 
Норма времени Затраты труда 

 рабочих, 

чел. -час 

машиниста, 

чел.-час 

(маш.-час) 

рабочих, 

чел. -час 

машиниста, чел.-

час (маш.-час) 

1 2 3 4 5 6 7 

Кладка наружных 

кирпичных стен 

толщиной 510 мм с 

теплоизоляционными 

плитами 

159.62 м3 ГЭСН 08-02-

015-07 

6.04 0.43 120.51 8.58 

 

  



 

116 

Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.14 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кладка стен кирпичных внутренних толщиной 

380 мм с устройством вентиляционных каналов 

113,17 м3 ГЭСН 08-

02-001-07 

4.38 0.40 61.96 5.66 

Кладка армированных перегородок толщиной 120 

мм из камней силикатных 

0,44 м2 ГЭСН 08-

02-009-01 

125.00 3.28 6.88 0.18 

Расшивка швов кладки наружных стен 3,13 м2 ГЭСН 08-

02-006-01 

21.90 0.00 8.57 0.00 

Армирование кладки наружны и внутренних 

несущих стен 

0,13 т ГЭСН 08-

02-007-01 

56.40 0.51 0.92 0.01 

Установка перемычек 0,40 шт ГЭСН 07-

01-021-04 

119.00 3.40 5.95 0.17 

     204.78 14.60 

 

Таблица В.15 – Продолжительность работ 

 

Наименование 

технологических 

процессов 

Объем 

работ 

Затраты труда 
Принятый 

состав звена 

Продолжительность 

процесса, дней 
рабочих, 

чел.-час 

машиниста, 

маш.-час 

Кладка наружных 

кирпичных стен 

толщиной 510 мм с 

теплоизоляционными 

плитами 

159.62 м3 120.51 8.58 Каменщик 4,3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

12 

Кладка стен кирпичных 

внутренних толщиной 

380 мм с устройством 

вентиляционных каналов 

113,17 м3 61.96 5.66 Каменщик 4,3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

6 

Кладка армированных 

перегородок толщиной 

120 мм из камней 

силикатных 

0,44 м2 6.88 0.18 Каменщик 4,3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

2 

Расшивка швов кладки 

наружных стен 

3,13 м2 8.57 0.00 Каменщик 4,3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

1 

Армирование кладки 

наружны и внутренних 

несущих стен 

0,13 т 0.92 0.01 Каменщик 4,3 

разр. – 1; 

Машинист 6 

разр. - 1 

1 

Установка перемычек 

0,40 шт 5.95 0.17 Монтажник 4 

разр. - 2; 

Машинист 5 

разр. - 1 

1 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу организация строительства 

 

Таблица Г.1 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

(объем) 

Примечание 

1 2 3 4 

Срезка растительного 

слоя бульдозером 

1000 м2 0,606     236,64 0,51 2 2 12,26 0,51 2 2 606,00F м          

 

Планировка площадки 

бульдозером 

1000 м2 0,606     236,64 0,51 2 2 12,26 0,51 2 2 606,00F м          

Разработка котлована 

экскаватором 

- навымет; 

- с погрузкой 

1000 м3 20,11 

2,87 

    3

1,2 13,33 1,2 14,53 ;

1,2 38,11 1,2 39,31 ;

0,2

.

0 2,65 2,85 ; 0,

732.74 571.
3

17 732.74 571.17 185

;2

2,65 ;

1 1
2,85 ;

3
13.3

17

н констр

н констр

котл контр

контр

котл котл в н в н

в в в

А А м м

В В м м

Н в Н м в м

Н м

V Н F F F F м

F А В

    

    

     



          

  

   

2

2

3

0

;

2 ' 2 ;

2 ' 2 ;

57,83 20,76 1200,55 ;

' ;

;

38 42.16 732.74

14.53 1.43 17.38

39.31 1.43 42.16

2.85 0.50 1.43

1853.31 231.71 1.24 2010.77

в н

в н

н н н

котл

обр

зас k p

м

А А м

В В м

F А В м

Н m м

V V V k м
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

   3

3

0 4

;

;

.

46.06 185.65 231.71

1.24

1853.31 1.2 2010.77 287.33

k

p

обр

изб p зас

V м

k

V V k V м

  



      

 

Ручная зачистка дна 

котлована 

100 

м3 

0,93 3

. . .185 ,3.31 92.0 670,05 0 5Р З котлV V м      

Уплотнение грунта 

вибротрамбовкой 

1000 

м2 

0,57 2571.17упл нF F м   

Обратная засыпка 

бульдозером 

1000 

м3 

2,01     3

0 1853.31 231.71 1.24 2010.77обр

зас k pV V V k м       

Устройство 

монолитного 

ленточного 

фундамента 

100 

м3 

6.96 3(102.88+13.42+39.06+33.06+39.06+33.97+33.97) 0.3+(101.28+15.02+40.66+34.66+4 .0.66+35.57+3 695 475.57) 2=V м   

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

поверхностей 

100 

м2 

6.96 2(102.88+13.42+39.06+33.06+39.06+33.97+33.97) 0.3+(101.28+15.02+40.66+34.66+4 .0.66+35.57+3 695 475.57) 2=S м   

Горизонтальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

поверхностей 

100 

м2 

0.61 2153.54 92.83 60.72S м   

Устройство 

наружных несущих 

стен (кирпичная 

кладка) 

1 м3 319.23          312,02 7,265 9,03 21,37 37,42 7,265 17,78 12,02 7,268 12,70 37,42 7,265 31,54 0,51 .319.23стенV м                
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Устройство 

внутренних несущих 

стен (кирпичная 

кладка) 

1 м3 209.00     

  3

(3.39+4.81+12.02 4+8.62+4.75) 3.2-11,20 4.18 (3.01

.

+5.2+12.02 4+8.62+5.62+6.01)-

0

,

2 9

0 38

,51

7,18

3 (0 5 0 .00.5 6+3.05)

стенV

м

       

    

 

Устройство 

межкомнатных 

перегородок 

(кирпичная кладка) 

100 м2 0.88 3.33.44+ 820+34 8..68 12перегородокV м   

Установка перемычек 100 шт 0.93 12+23+11+25+3+1+9+7+1+1=93штP   

Устройство 

монолитных 

перекрытий 

100 м3 2.70 336.64 12.2 .96 0.2 3 26 .52перекрV м     

Устройство 

монолитных поясов 

100 м3 0.13 3

. 0.27 0.2 (12.26+36.64) 2+0. .26 0.2 (12.26 2 1 .4 2+2 924.4)поясV м        

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100 м3 0.39 3(3.5/1000 3+2.625/ .91000 2) 5 3 .382 00ЛМV м    

Устройство кровли из 

металлочерепицы 

100 м2 6.57 2(1/2 14.24 8.5) 2+((38.62 .+24.38)/ 62 8.5 .54) 62 5F м      

Устройство 

контробрешетки 

100 м2 0.99 2(14.24+24.38 2+14.22) ( .8.5/0.33 9) 0.0 455 9 .F м    

Укладка стропильных 

балок 

100 м2 0.78 27.13 (25 2+5 2+1 .73) 0 .07.15 8F м     

Устройство 

пароизоляции 

100 м2 6.57 2(1/2 14.24 8.5) 2+((38.62 .+24.38)/ 62 8.5 .54) 62 5F м      

Устройство 

цементных стяжек 

100 м2 8.13 2369.78+205.87+169.21 .+35.75+32.31 812.92F м   
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Устройство покрытий 

из плиток 

керамических 

100 м2 4.43 2205.87+169.21+35 .. 47 45+ 332. 131 . 4F м   

Устройство покрытий 

из линолеума 

100 м2 3.70 2.369.78F м  

Устройство 

гидроизоляции полов 

100 м2 0.25 22.26+2.49 2+5.19+1.8+2.25+2.26+2.25+2 ..25+1. 48 25 0F м   

Установка плинтусов 100 м 6.94 (22.14+20.44+16.92+33.32+15.64+10.98+9.64+19.82+16.42+21.2+7.02+8.

.

72+7.02+41.28+23.12+15.26+13.14

.

+

+12.56+14.21+12.46+5.72) 62 694 0

L

м


 

Установка оконных 

блоков 

100 м2 0,08 23.02 4 2.14 6 1.2 ;7 10 1.27 36 7.71ОКF м        

Установка дверных 

блоков в наружных 

стенах 

100 м2 0,09 23,07 3,91 2,05 9. ;03ДнF м   

Установка дверных 

блоков во внутренних 

капитальных стенах 

100 м2 0,13 23,04 11 3,87 2,01 2 ;,01 17 1,8 10 12.73ДвF м        

Устройство 

асфальтовой отмостки 

на щебеночном 

основании 

100 м2 1.06 2(36.64+0.51 2+2) (12.26+0.51 2+2)-(36.64+0.51 2) (12.26+0.51 2) ;105.88ОF м         

Облицовка цоколя 

фасадой плиткой 

100 м2 0.30 2100.92 0.3 ;30.28ЦF м    
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 

Шпаклевка, грунтовка и 

потолков 

100 м2 3.70 2;369.78F м  

Окраска потолков 100 м2 3.70 2;369.78ПF м  

Монтаж подвесных 

потолков 

100 м2 4.43 2205.87+169.21+35. ;475+32.31 443.1ПF м   

Шпаклевка, грунтовка 

стен и перегородок 

100 м2 17.18 2599.09+441.82+327.18+ ;2 820.99+129.2 1718.2F м   

Поклейка обоев под 

покраску 

100 м2 5.99 2;599.09F м  

Окраска стен, перегородок 100 м2 15.89 2599.09+441.82+327. ;1 18 5+2 820. 76 86 . 5F м   

Укладка плитки 

керамической 

100 м2 1.30 2;129.72F м  

Посадка лиственных 

деревьев 

10 шт 6.20 - 

Засев газона 100 м2 110.32 - 

Устройство цветников 100 м2 2.20 - 

Устройство тротуаров 10 м2 975.46 - 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в материалах, изделиях и конструкциях 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

измерения 
Количество Наименование 

Ед. 

изм. 

Вес 

единицы 

Потребность 

на весь 

объем 

1 2 3 4 5 6 7 

Установка 

опалубки 

фундамента 

100 м2 6,955 Опалубка 

щитовая 

(сосна) 
тн

м 2

 
1

0.008
 

6.955

0.056
 

Армирование 

фундамента 

1 сетка 98 Арматурные 

сетки диаметр 

12, шаг ячеек 

150×150 мм, 

3,0×2,0 м 

шт

кг
 

1

0.008
 

98.0

0.784
 

Бетонирование 

фундамента 

100 м3 231,71 Бетон 

γ=2500 кг/м3 т

м2

 
1

2,5  

231.715

579.288
 

Устройство 

гидроизоляции 

вертикальной 

100 м2 6,955 Битумная 

мастика 

т

м2

 
006,0

1
 

6.955

0.042
 

Устройство 

гидроизоляции 

горизонтальной 

100 м2 0,607 Битумная 

мастика 

2м

тн
 

006,0

1
 

0.607

0.004
 

Уплотнение 

грунта 

1000 м2 0,571 Щебень фр. 

40-70 

2м

тн
 

1

1,35
 

0.571

0.771
 

Щебень фр. 5-

20 

2м

тн
 

1

1,39
 

0.571

0.794
 

Устройство 

наружных 

несущих стен 

(кирпичная 

кладка) 

1 м3 319,23 Кирпич 

силикатный 

фасадный 

СУЛ-150/35, 

ГОСТ 379-

2015 

3м

шт
 

1

379
 

319.23

120988.0
 

70,55 Цементно-

песчаный 

раствор М50 

γ=1500 кг/м3 

тн

м3

 
1

0,002
 

70.55

0.155
 

Армирование 

кирпичной 

кладки несущих 

стен 

1 сетка 278 Сетка 

арматурная 4 

ВР-I, шаг 

ячеек 50×50 

мм 

шт

тн
 

1

0.004
 

278.0

1.001
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

внутренних 

несущих стен 

(кирпичная 

кладка) 

1 м3 209 Кирпич 

силикатный СУЛ-

150/25, ГОСТ 379-

2015 

3м

шт
 

1

513
 

209.0

107218.0
 

100 

м2 

46,189 Цементно-

песчаный раствор 

М50 γ=1500 кг/м3 

3м

т
 

1

0.002  

46.189

0.102
 

Армирование 

кирпичной кладки 

несущих стен 

1 

сетка 

182,33 Сетка арматурная 4 

ВР-I, шаг ячеек 

50×50 мм 

шт

т
 

1

0.004
 

182.33

0.656
 

Устройство 

межкомнатных 

перегородок 

(кирпичная 

кладка) 

1 м3 88,12 Кирпич 

силикатный СУЛ-

150/25, ГОСТ 379-

2015 

3м

шт
 

1

27708
 

0.881

24416.02
 

100 

м2 

19,475 Цементно-

песчаный раствор 

М50 γ=1500 кг/м3 
т

м3

 
1

0.002
 

0.195

0.00043
 

Армирование 

кирпичной кладки 

несущих стен 

1 

сетка 

65,32 Сетка арматурная 4 

ВР-I, шаг ячеек 

50×50 мм 

шт

т
 

1

0.004
 

65.32

0.235
 

Установка 

перемычек 

100 

шт 

0,12 Перемычка 9ПБ13-

37 3

шт

м
 

1

0.029
 

12.0

0.348
 

0,23 Перемычка 8ПБ13-

1 3

шт

м
 

1

0.460
 

23.0

10.58
 

0,11 Перемычка 9ПБ16-

37 3

шт

м
 

1

0.035
 

11

0.385
 

0,25 Перемычка 9ПБ26-

4 3

шт

м
 

1

0.059
 

25

1.475
 

0,03 Перемычка 9ПБ22-

3 3

шт

м
 

1

0.050
 

3

0.150
 

0,01 Перемычка 

10ПБ27-27а 3

шт

м
 

1

0.129
 

1

0.129
 

0,09 Перемычка 9ПБ18-

37 3

шт

м
 

1

0.041
 

9

0.369
 

0,07 Перемычка 8пБ16-

1 3

шт

м
 

1

0.017
 

7

0,119
 

0,01 Перемычка 8ПП27-

71 3

шт

м
 

1

0.196
 

1

0,196
 

Установка 

перемычек 

100 

шт 

0,01 Перемычка 8ПП18-

71 3

шт

м
 

1

0.131
 

1

0,131
 

Установка 

опалубки 

перекрытий 

100 

м2 

13,476 Комплект СПб 2м

т
 

1

0,07
 

13.476

0.943
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Армирование 

перекрытий 

1 каркас 90 Арматурные 

каркасы диаметр 

12 мм 

шт

кг
 

1

0,888
 

90

79.779
 

Бетонирование 

перекрытий 

100 м3 2,695 Бетон 

γ=2500 кг/м3 

3м

т
 

1

2,5
 

2.695

6.738
 

Установка опалубки 

монолитных поясов 

100 м2 0,323 Опалубка 

щитовая (сосна) 

2м

т
 

1

0,008
 

0.323

0.003
 

Армирование 

монолитных поясов 

1 каркас 2695 Арматурные 

каркасы диаметр 

12 мм 

шт

кг
 

1

0.888
 

2695

2393,372
 

Бетонирование 

монолитны× поясов 

100 м3 0,129 Бетон 

γ=2500 кг/м3 

3м

т
 

1

2,5
 

0,129

0,323
 

Установка опалубки 

лестничных маршей 

100 м2 0,323 Опалубка 

щитовая (сосна) 

2м

т
 

1

0,008
 

0,323

0,003
 

Армирование 

лестничных маршей 

1 каркас 5 Арматурные 

каркасы диаметр 

12 мм 

шт

кг
 

1

80, 4
 

5

402,0
 

Бетонирование 

лестничных маршей 

100 м3 0,394 Бетон 

γ=2500 кг/м3 

3м

т
 

1

2,5
 

0,394

0,984
 

Установка оконных 

блоков 

100 м2 0,08 О-ДА-1460×2070 

О-ДА-1460×1470 

О-ДА-1460×870 

О-ДА-1460×870, 

арочное 

2м

т
 

1

0,045
 

0,077

0,003
 

Установка 

подоконных досок 

100 м 0,57 Подоконная 

доска ПВХ 
м

т
 

1

0,008
 

0,571

0,005
 

Установка дверных 

блоков 

100 м2 0,218 ДСН 21-15 

ДСН 21-19 

ДСН 21-10 

ДВ2Рп 21×15 Г 

ПрБ 

ДВ2Рп 21×19 Г 

ПрБ 

ДВ1Рп 21×10 Г 

ПрБ 

ДМ1Рл 21×10 Г 

ПрБ 

ДС1Рл 21×9 

2м

т
 

1

0,07
 

0,218

0,015
 

Устройство 

цементных стяжек 

100 м2 8,13 ЦПС М150, 

δ=0,028 м 

3м

т
 

1

1,800
 

0,228

0,410
 

Устройство 

покрытий из плиток 

керамических 

100 м2 4,43 ПНГ 300×200 

(297×197×8,0), 

δ=0,008 

2м

т
 

1

0,186
 

4,341

0,824
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

  ПГ 500×500 

(498×498×8,0), 

δ=0,008 м 

   

Устройство 

покрытий из 

линолеума 

100 м2 3,70 Линолеум ПВХ-

ПРП, δ=0,005 м 

2м

т
 

1

0,007
 

3,698

0,025
 

Устройство 

гидроизоляции 

полов 

100 м2 0,25 ПВХ пленка 100 

мкм, 1 слой 

2м

кг
 

1

0,002
 

0,250

0,001
 

Установка 

плинтусов 

100 м 6,94 Плинтус ПВХ 40 

мм 
м

т
 

1

0,0002
 

6,941

0,001
 

Устройство 

отмостки 

100 м2 1,06 Асфальтовая на 

щебеночном 

основании 

2м

м
 

1

2,00
 

1,059

2,118
 

Облицовка цоколя 

фасадой плиткой 

100 м2 0,30 Керамогранит 

300×300×12 мм 

2м

т
 

1

0,025
 

0,303

0,007
 

Металлочерепица  100 м2 6,565 Ламонтерра, 

h=0,4 мм 

2м

т
 

1

0,005
 

6,565

0,033
 

Контробрешетка  100 м2 0,995 хвойная порода, 

50х50 мм, шаг 

330 мм 

2м

шт
 

1

168,0
 

0,995

167,076
 

Стропильная балка  100 м2 0,781 хвойная порода, 

50х150 мм, шаг 

1010 мм 

2м

шт
 

1

73,0
 

0,781

56,994
 

Пленка 

пароизоляционная 

100 м2 6,565 Полиэтиленовая 

200 мкм тип 

ЮТАКОН 

2м

т
 

1

0,028
 

6,565

0,184
 

Шпаклевка 

поверхностей 

100 м2 20,881 «Стандарт» γ=1,5 

т/м2 

2м

т
 

1

1,5
 

20,881

31,321
 

Окраска 

поверхностей 

100 м2 19,585 краска ГФ-21 9,5 

л/м2 

2м

т
 

1

0,012
 

19,585

0,242
 

Монтаж подвесных 

потолков 

100 м2 4,43 Armstrong 

0,6×0,6×0,12 м 

0,36 шт/м2 

2м

т
 

1

0,00048
 

4,431

0,002
 

Поклейка обоев под 

покраску 

100 м2 5,99 Обои под 

покраску 

флизелиновые 

2м

т
 

1

0,00015
 

5,991

0,001
 

Укладка плитки 

керамической 

100 м2 1,30 Плитка 

керамическая 

настенная 

20×30×5 мм 

2м

т
 

1

0,012
 

1,297

0,016
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   

Клеевой состав 

СТБ 1072-97, 

δ=0,005 м 

2м

т
 

1

0,005
 

1,297

0,006
 

Посадка лиственных 

деревьев 

10 шт 6,20 Береза 

бородавчатая, 

5 лет 

шт

м
 

1

50
 

6,2

310,0
 

Устройство 

цветников 

100 м2 2,20 Многолетники 2м

шт
 

1

36
 

2,199

79,164
 

Устройство 

тротуаров 

10 м2 975,46 Плитка 

тротуарная 

0,4×0,4 м 

2м

шт
 

1

40
 

975,464

39018,56
 

Засев газона 100 м2 110,32 Газон партерный 

0,02 м2/т 

2м

т
 

1

0,02
 

110,32

2,206
 

 

Таблица Г.3 – Строительные машины, транспортные средства и погрузо-

разгрузочные машины 

 

Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол

-во, 

шт 

1 2 3 4 5 

Экскаватор Амкодор EW-1400 Емкость ковша 
30,8м , глубина 

копания 4,89м , 

радиус копания 
7,75м  

Разработка 

котлована, погрузка 

и разгрузка 

сыпучих 

материалов 

2 

Бульдозер XCMG TY160 Вместимость 

отвала 33,9м , 

высота подъема 

отвала 1,15м , 

глубина копания 

отвала 0,5м  

Планировка, 

перемещение 

грунтов 

2 

Самосвал КАМАЗ 43255 Грузоподъемность 
7,0т  

Перевозка 

навалочных или 

сыпучих 

материалов, 

грунтов 

2 
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Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 

Бортовая платформа КАМАЗ 

43253 

Грузоподъемность 

7,5т , размеры 

платформы 

5,16 2,47м , 

погрузочная высота 
1,38м  

Перевозка 

материалов 

1 

Полуприцеп для 

бортового автомобиля 

МАЗ-5433 Грузоподъемность 

20,0т , полная масса 

автопоезда 25,1т , 

колесная формула 

6 4  

Перевозка 

материалов 

2 

Полуприцеп 9942Н5 Грузоподъемность 

70,0т , размеры 

рабочей платформы 

11,0 3,0м , высота 

ССУ 1,25м  

Перевозка 

материалов 

1 

Автобетоносмеситель 5814А7 Вместимость 

барабана 37,0м , 

скорость выгрузки 
31,0 /м мин , высота 

выгрузки 0,15 2,2м  

Перевозка готовой 

бетонной смеси 

2 

Автобетононасос 58153А Объем загрузочной 

воронки 30,6м , 

максимальная высота 

подачи смеси стрелой 
32,0м  

Подача смеси от 

автобетоносмесител

я к месту укладки 

1 

Автомобильный кран КС-55729-1В Грузоподъемность 

32,0т , вылет стрелы 

27,0м , длина стрелы 

30,2м  

Погрузка/разгрузка, 

подача материала к 

месту проведения 

СМР 

1 

Грунтовый каток DYNAPAC 

CA2800D 
Диаметр вальца 1,5м , 

частота вибрации 

34,0Гц , масса 12,2т  

Уплотнение грунта 2 

Компрессор ПКСД-5,25 

ДМ 
Мощность 36,8кВт , 

производительность 
35,25 /м мин  

Обеспечение 

инструментов 

сжатым воздухом 

2 

Трансформатор ТД-500 Мощность 32,0А , 

напряжение 60,0В  

Преобразование 

тока 

1 

Сварочный аппарат WESTER 

MINI220K 

Диаметр электрода 

1,6 5мм , выходной 

ток 30 220А  

Сварочные работы 6 
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Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 

Технологический 

комплект 

(нормокомплект) 

для бетонных работ 

Дренажный насос 

ГНОМ 10/10 

Напряжение 

380 / 220В , 

мощность 1,1кВт  

Откачка воды из 

котлована 

1 

Виброплощадка 

ЭВ-262 

Напряжение 

36,0В , мощность 

0,55кВт , частота 

колебаний 50,0Гц

, размеры 
0,95 0,55 0,32м   

Уплотнение бетона 

и выравнивание 

горизонтальных 

поверхностей 

2 

Вибратор 

глубинный ИВ-

47А 

Напряжение 

36,0В , мощность 

0,8кВт , частота 

колебаний 

170,0Гц , длина 

гибкого вала 3,0м  

Уплотнение бетона 2 

Краскораспылител

ь СО-2ОВ 

Расход смазки 

1,7 /л мин , 

производительност

ь 2210 /м час  

Нанесение смазки 

на стенки опалубки 

1 

Ручной 

инструмент 

Лопата 

подборочная ЛП-2, 

кельма КБ, 

гладилка 

ленточная, 

разравниватель, 

скребок, лом-

гвоздодер, молоток 

плотницкий МПЛ, 

топор плотницкий 

А-2, щетка 

стальная, кисть 

маховая 

Для выравнивания, 

заглаживания, 

ручной обработки 

поверхности бетона 

и опалубки 

4 
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Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 

Технологический 

комплект 

(нормокомплект) 

для каменных работ 

Приспособления Леса ПКК-1, я щик 

для раствора, 

поддон для 

кирпича, маяк 

причальный РЧ Р-

4045-10/1, 

порядовка угловая 

РЧК-183, 

порядовка 

промежуточная РЧ 

КБ-68026, рейка 

РЧ 3.293.02.000 

Производство 

каменных работ 

20 

Ручной 

инструмент 

Кельма, лопата 

растворная ЛР, 

молоток-кирочка 

МКИ, 

молоток=кулачок 

МКУ, расшивка 

стальная РВ-1, 

скоба причальная 

ОТУ 22-656-67, 

клещи 

строительные КС-

225, молоток 

плотницкий МПЛ, 

пила-ножовка 

Асфальтоукладчик Vogele SUPER 

1800-3i 

Рабочая ширина 
5,0м  

Укладка асфальта 1 

Сеялка BILLY GOAT 

OS901SPH 

Самоходная, 

мощность 9,0 . .л с , 

производительност

ь 22400 /м час  

Засев газона 1 
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Таблица Г.4 – Затраты труда по трудоемкости и машиноемкости 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма 

времени 
Трудоемкость 

Профессиональный 

квалификационный состав звена чел-

час 

маш-

час 

объем 

работ 
чел-дн 

маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительные работы % 10 - - - 290.35 - Рабочий-строитель 2.5 разр. - 12 

Срезка растительного слоя 

бульдозером 

21000м  ГЭСН 

01 01 036   
0,35  0,35  0,61  0,03  0,03  Машинист 6 разр. - 1 

Планировка площадки 

бульдозером 

21000м  ГЭСН 

01 01 036   
0,35  0,35  0,61  0,03  0,03  Машинист 6 разр. - 1 

Разработка грунта траншеи 

и котлована экскаваторами 

с погрузкой 

3100м  ГЭСН 
01 01 012   

20,26  6,47  2,87  7,23  2,36  Машинист 6 разр. - 2 

Разработка грунта траншеи 

и котлована экскаваторами 

навымет 

3100м  ГЭСН 

01 01 002   
15,89  5,84  20,11  38,96  14,32  Машинист 6 разр. - 2 

Ручная зачистка дна 

котлована 

3100м  ГЭСН 

01 02 063   
17,0  - 0,93  19,21  - Землекоп 3 разр. - 2 

Бетонирование фундамента 3100м  ГЭСН 
06 01 003 10    

172,47  24,77  12,32  259,13  37,22  Плотник 4 разр. – 3; 2 разр. – 3; 

Арматурщик 4 разр. – 3; 2 разр. – 3; 

Бетонщик 4 разр. – 6; 2 разр. – 6; 

Машинист 6 разр. - 1 

Устройство гидроизоляции 

вертикальной 

2100м  ГЭСН 
11 01 004 05    

21,40  - 6,95  18,15  - Рабочий-строитель 4, 9 разр. - 4 

Устройство гидроизоляции 

горизонтальной 

2100м  ГЭСН 
11 01 004 05    

21,40  - 0,61  1,58  - Рабочий-строитель 4, 9 разр. - 4 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обратная засыпка 

котлована и траншеи 

бульдозером 

31000м  ГЭСН 

01 01 033   
6,91  6,91  2,01  1,69  1,69  Машинист 6 разр. - 2 

Уплотнение грунта 21000м  ГЭСН 

01 02 003   
13,50  2,00  0,57  0,94  0,14  Машинист 6 разр. - 2 

Устройство наружных 

несущих стен 

(кирпичная кладка) 

31м  ГЭСН 

08 02 01 01    
4,54  0,40  319,23  176,74  15,57  Каменщик 4 разр. – 1; Каменщик 3 

разр. – 1; Машинист 6 разр. - 1 

Устройство внутренних 

несущих стен 

(кирпичная кладка) 

31м  ГЭСН 

08 02 001 07    
4,38  0,40  209,00  111,64  10,20  Каменщик 4 разр. – 1; Каменщик 3 

разр. – 1; Машинист 6 разр. - 1 

Устройство 

межкомнатных 

перегородок (кирпичная 

кладка) 

2100м  ГЭСН 

08 02 002 03    
143,00  4, 21 0,88  15,37  0,45  Каменщик 4 разр. – 1; Каменщик 3 

разр. – 1; Машинист 6 разр. - 1 

Установка перемычек 100шт  ГЭСН 

07 01 021 04    
119,00  50,18  0,93  13,50  5,69  Монтажник конструкция 4 разр. - 2; 

Машинист 5 разр. - 1 

Устройство монолитных 

перекрытий 

3100м  ГЭСН 
06 08 001 01    

806,00  30,95  2,70  264,92  10,17  Плотник 4 разр. – 2; 2 разр. – 1; 

Арматурщик 4 разр. – 2; 2 разр. – 2; 

Бетонщик 4 разр. – 2; 2 разр. – 2; 

Машинист 6 разр. - 1 

Устройство монолитных 

поясов 

3100м  ГЭСН 
06 07 002 01    

825,00  72,12  0,13  13,00  1,14  Арматурщик 4 разр. – 2; 2 разр. – 1; 

Бетонщик 4 разр. – 1; 2 разр. – 1; 

Машинист 6 разр. - 1 
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Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Устройство монолитных 

лестничных маршей 

3100м  ГЭСН 

06 19 005 01    
2412,60  60,12  0,39  115,85  2,89  Арматурщик 4 разр. – 3; 2 разр. – 

3; 

Бетонщик 4 разр. – 6; 2 разр. – 6; 

Машинист 6 разр. - 1 

Установка оконных блоков 2100м  ГЭСН 

10 01 027 09    
208,00  4,18  0,08  1,96  0,04  Плотник 4 разр. – 1; 2 разр. – 1; 

Машинист 5 разр. - 1 

Установка дверных блоков 2100м  ГЭСН 

10 01 039 03    
119,07  7,08  0,22  3,16  0,19  Плотник 4 разр. – 1; 2 разр. – 1; 

Машинист 5 разр. - 1 

Устройство цементных 

стяжек 

2100м  ГЭСН 

11 01 011 01    
24,60  - 8,13  24,39  - Рабочий-строитель 2,8 разр. - 2 

Устройство покрытий из 

плиток керамических 

2100м  ГЭСН 

11 01 027 03    
108,94  - 4,43  58,87  - Облицовщик-плиточник 4, 3 

разр. - 1 

Устройство покрытий из 

линолеума 

2100м  ГЭСН 
11 01 036 01    

39,05  - 3,70  17,61  - Облицовщик синтетическими 

материалами 4, 3 разр. - 1 

Устройство гидроизоляции 

полов 

2100м  ГЭСН 
11 01 005 01    

143,16  - 0,25  4,37  - Изолировщик 3, 2 разр. - 1 

Установка плинтусов 2100м  ГЭСН 

11 01 040 03    
6,72  - 6,94  5,69  - Облицовщик синтетическими 

материалами 4, 3 разр. - 1 

Устройство отмостки 2100м  ГЭСН 

31 01 025 01    
34,88  3, 24  1,06  4,50  0,42  Рабочий-строитель 2,4 разр. - 2; 

Машинист 6 разр. - 1 

Облицовка цоколя фасадой 

плиткой 

2100м  ГЭСН 
15 01 016 02    

27,00  1,32  0,30  9,97  0,05  Рабочий-строитель 4, 3 разр. - 1 

Устройство кровли из 

металлочерепицы 

2100м  ГЭСН 
12 01 023 02    

39,87  1,14  6,57  31,92  0,91  Рабочий-строитель 3,1 разр. - 2; 

Машинист 6 разр. - 1 

Устройство контробрешетки 2100м  ГЭСН 
12 01 034 01    

19,14  0,36  0,99  2,32  0,04  Рабочий-строитель 2,9 разр. - 2; 

Машинист 6 разр. - 1 
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Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Укладка стропильных балок 2100м  ГЭСН 

10 02 035 01    
53,30  1, 43  0,78  5,07  0,14  Рабочий-строитель 2,7 разр. 

- 2; Машинист 6 разр. - 1 

Устройство пароизоляции 2100м  ГЭСН 

12 01 015 03    
6,94  0, 21  6,57  5,56  0,17  Рабочий-строитель 3,2 разр. 

- 2; Машинист 6 разр. - 1 

Шпаклевка поверхностей 2100м  ГЭСН 

15 04 027 05    
11,99  - 20,88  30,53  - Рабочий-строитель 4, 3 разр. 

- 1 

Окраска поверхностей 2100м  ГЭСН 

15 04 007 01    
43,56  - 19,59  104,04  - Рабочий-строитель 4, 3 разр. 

- 1 

Монтаж подвесных потолков 2100м  ГЭСН 

15 01 047 15    
102,46  - 4,43  55,37  - Рабочий-строитель 3, 8 разр. 

- 5 

Поклейка обоев под покраску 2100м  ГЭСН 
15 06 001 01    

30,30  0,02  5,99  22,14  0,01  Рабочий-строитель 4, 3 разр. 

- 1 

Укладка плитки керамической 2100м  ГЭСН 
15 01 019 07    

167,76  - 1,30  26,54  - Рабочий-строитель 4, 3 разр. 

- 1 

Посадка лиственных деревьев 10шт  ГЭСН 

47 01 058 10    
108,24  2,44  6,20  81,84  1,84  Рабочий-строитель 4 разр. - 

2; Машинист 6 разр. - 1 

Устройство цветников 2100м  ГЭСН 

47 01 048 02    
74,73  - 2,20  20,04  - Рабочий-строитель 1,6 разр. 

- 1 

Устройство тротуаров 210м  ГЭСН 
27 07 005 01    

10,50  0,06  975,46  1249,07  7,14  Рабочий-строитель 3,9 разр. 

- 2; Машинист 6 разр. - 1 

Засев газона 2100м  ГЭСН 
47 01 046 06    

5,99  2,74  110,32  80,59  36,86  Рабочий-строитель 2,9 разр. 

- 1; Машинист 6 разр. - 1 

Санитарно-технические работы 
% 

7  - - - 414,79  - Рабочий-строитель 2,9 разр. 

- 6 

Электромонтажные работы 
% 

5  - - - 580,70  - Рабочий-строитель 2,9 разр. 

- 6 
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Продолжение таблицы Г.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Неучтенные работы 
% 

16  - - - 181,47  - Рабочий-строитель 2,9 разр. 

- 6 

     1767,22  2903,51 149,71   
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Таблица Г.5 – Ведомость временных зданий 

 

Наименование 
Ч

и
сл

ен
н

о
ст

ь
 

п
ер

со
н

ал
а 

Норма 

S  

Расчётная 

площадь  
2, мS p  

П
р
и

н
и

м
ае

м
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 S

ф
, 

м
2
 Размеры 

мВА ,  

Кол-во 

зданий 
Характеристика 

Служебные помещения 

Контора прораба 3  3  на 

чел. 

3,0  20,1  6,7 3  1  Передвижной 

Гардеробная с 

сушилкой 
66  0,9  

на 

чел. 

30,6  20,1  6,7 3  3  Контейнер 

Проходная  1  6  на 

1  
ворота 

12,0  6  2 3  2  Сборная- 

разборная 

Санитарно-бытовые помещения 

Душевая 66  3  на 

чел. 

198,47  27  9 3  7  Контейнер 

Умывальная 66  0,05  

на 

чел. 

3,31  27  9 3  1  Передвижной 

Сушильная 66  0,2  

на 

чел. 

13,23  26,1  8,7 3  1  Передвижной 

Помещение для 

отдыха, обогрева 

и приема пищи 

2  1 на 

чел. 

2,65  19,5  6,5 3  1  Передвижной 

Туалет 66  0,07  

на 

чел. 

4,63  27  8,7 3  1  Передвижной 

Буфет 66  0,6  

на 

чел. 

39,69  27  9 3  1  Передвижной 

Медпункт 66  0,05  

на 

чел. 

3,31  27  9 3  1  Контейнер 

Производственные 

Мастерская – – – 20  4 5  2  Контейнер 

Складские 

Кладовая 

объектная 

– – – 25  5 5  3  Контейнер 
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Таблица Г.6 – Ведомость потребности в складах 

 

Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжительность 

потребления, дни 

Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

 

Размер 

склада и 

способ 

хранения 

общая, 

Qобщ 
суточная 

Кол-

во 

дней 

Кол-во 

материала, 

Qзап 

Нормативная, 

на 1 м2 

Полезная 

Fпол, м
2 

Общая, 

Fобщ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые склады 

Щитовая 

опалубка 

29 292,71 10,20 1 14.59 20,0 0,73 1,09 5×6 м, 

штабель 

высотой 2,0 

м 

Арматурные 

сетки 

194 161,28 0,83 5 5.96 1,2 4,96 5,96 2×1,5 м, 

навалом 

высотой до 

1,0 м 

Битум 7 5,31 0,79 3 3.39 2,2 1,54 1,85 2×2 м, 

навалом 

высотой до 

2,0 м 

Щебень 2 542,72 255,28 5 1825,28 2,0 912,64 1186,43 10×12 м, 

навалом 

высотой 1,5-

2,0 м 

Кирпич 165 19,50 0,12 2 0,34 2,0 0,17 0,22 5×4 м, 

штабель 3-4 

ряда высотой 

1,5-1,9 м 
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Перемычки 4 92,0 22,91 5 163,83 2,0 81,91 106,49 8×8 м, штабель 3-4 ряда ступенями вверх 

высотой 5-6 рядов 

Навесы 

Контробрешетка  2 99,45 64,33 2 183,99 1,80 102,22 122,66 5×3 м, штабель, высота 2,0-3,0 м 

Стропильная балка  1 78,07 68,08 2 194,70 1,8 108,17 129,80 5×3 м, штабель, высота 2,0-3,0 м 

Закрытый склад 

Сталь кровельная 7 3,28 0,50 2 1,42 6,0 0,24 0,28 6×1,2 м, в пачках, высота до 1,6 м 

Оконные и дверные блоки 12 4398,5 366,54 5 2620,77 25,0 104,83 146,76 3×4 м, штабель в вертикальном положении 

Плитка керамическая 28 77,78 2,78 5 19,87 0,8 24,84 29,80 2×2,3 м, штабель высотой 1,0 до 1 м 

Клей плиточный, штукатурка в 

мешках 
45 2648,29 58,76 5 420,15 1,3 323,19 387,83 

5×5 м, штабель высотой 2,0 м 

Линолеум 9 136,00 15,45 5 110,44 1,0 110,44 143,57 5×5 м, горизонтально высотой 2-3 рулона 

Краска 21 19,96 0,96 5 6,86 0,6 11,43 13,72 2×0.5 м, на стеллажах 

∑Fобщ 330,0 

 

Таблица Г.7 – Ведомость установочной мощности силовых потребителей 

 

Наименование потребителей Ед. изм. Установленная мощность, кВт Кол-во Общая установленная мощность, кВт 

Сварочные аппараты WESTER 

MINI220K 

шт 5  6  30  

Компрессор ПКСД-5,25 ДМ шт 37  2  74  

Глубинный вибратор ИВ-47А шт 0,5  2  1,0  

Трансформатор ТД-500 шт 20  1  20  

Итого: 125,0  
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Таблица Г.8 – Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители 

эл. энергии 

Ед. 

изм. 

Установленна

я мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности

, лк 

Действительна

я площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

Территория 

строительств

а 

100

0 м2 

0,4 2 0,606 0,4 0,606 0,242   

Открытые 

склады 

100

0 м2 

1 10 1,248 1 1,248 1,248   

Итого мощность наружного освещения: 1,49онР   

 

Таблица Г.9 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Потребители 

эл. энергии 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Норма 

освещенности, 

лк 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

Закрытые 

склады, 

кладовые 

21000м  1,2  15  0,3  1,2 0,3 0,36   

Мастерская 2100м  1,3  50  0,4  1,3 0,4 0,52   

Проходная 2100м  1,0 1,5  75  0,06  1,5 0,06 0,09   

Контора 

прораба 

2100м  1,0 1,5  75  0,2  1,5 0,2 0,3   

Гардеробная 2100м  0,8 1,0  80  0,54  1 0,54 0,54   

Душевая 2100м  0,8 1,0  80  1,5  1 1,5 1,5   

Умывальная 2100м  0,8 1,0  80  0,27  1 0,27 0,27   

Сушильная 2100м  0,8 1,0  80  0,26  1 0,26 0,26   

Помещение 

для отдыха, 

обогрева и 

приема пищи 

2100м  0,8 1,0  80  0,6  1 0,6 0,6   

Туалет 2100м  0,8 1,0  80  0,26  1 0,26 0,26   

Буфет 2100м  0,8 1,0  80  0,36  1 0,36 0,36   

Медпункт 2100м  0,8 1,0  80  0,27  1 0,27 0,27   

Итого мощность наружного освещения: 5,83овР   
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Дополнительные материалы к разделу экономика строительства 

 

Таблица Д.1  Сводный сметный расчет стоимости строительства проектируемого 

объекта 

 

Номера сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная стоимость, 

тысяч рублей 

02 01ОС    Глава 2. Основные объекты 

строительства  

Общестроительные работы 

14338,23  

02 02ОС    Глава 2. Основные объекты  

Внутренние и инженерные системы и 

оборудования  

4850,56  

07 01ОС    Глава 7. Благоустройство и 

озеленение территории 

7824,82  

- Итого: 27013,61  

- НДС, 20% 540,27  

- Всего по сводному сметному расчету: 27553,88  

 

Таблица Д.2 – Объектная смета (ОС 02-01) на общестроительные работы 

проектируемого здания 

 

Код 

УПСС 

Конструкции,  

виды работ 

Расчетная 

единица 
Количество 

Стоимость 

единицы 

руб/м2 

Общая 

стоимость, 

тысяч рублей 

2.7 002  Подземная часть 21 м  489,56  2043  1000,17  

2.7 002  Стены наружные 21 м  489,56  9134  4471,64  

2.7 002  Перекрытия, покрытия, 

лестницы 

21 м  489,56  3967  1942,08  

2.7 002  Стены внутренние, 

перегородки 

21 м  489,56  4127  2020,41 

2.7 002  Кровля 21 м  489,56  668  327,03  

2.7 002  Заполнение проемов 21 м  489,56  2919  1429,03  

2.7 002  Полы 21 м  489,56  2281  1116,69  

2.7 002  Внутренняя отделка 

(стены, потолки) 

21 м  489,56  1896  928,21  
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Продолжение таблицы Д.2 

 

1 2 3 4 5 6 

2.7 002  Прочие строительные 

конструкции и 

общестроительные 

работы 

21 м  489,56  2253  1102,98  

Итого по смете 14338,23  

 

Таблица Д.3 – Объектная смета (ОС 02-02) на внутренние инженерные системы 

проектируемого здания 

 

Код 

УПСС 

Конструкции,  

виды работ 

Расчетная 

единица 
Количество 

Стоимость 

единицы 

руб/м2 

Общая 

стоимость, 

тысяч 

рублей 

2.7 002  Отопление, вентиляция, 

кондиционирование 

21 м  489,56  2458  1203,34  

2.7 002  Горячее, холодное 

водоснабжение, 

внутренние водостоки, 

канализация, 

газоснабжение 

21 м  489,56  398  194,84  

2.7 002  Электроснабжение и 

электроосвещение 

21 м  489,56  4670  2286,25  

2.7 002  Слаботочные устройства 21 м  489,56  853  417,59  

2.7 002  Прочие 21 м  489,56  1529  748,54  

Итого по смете: 4850,56  
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Таблица Д.4 – Объектная смета (ОС 07-01) стоимости благоустройства и 

озеленения территории  

 

Наименование 

сметного 

расчета по 

УПВР 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Показатель 

по УПВР 

Общая 

стоимость, 

тысяч 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

3.1 01 001   Асфальтовое покрытие 

внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-

песчаным основанием 

21 м  5080,00  1489  7564,12  

3.1 01 002   Асфальтобетонное 

покрытие тротуаров с 

щебеночно-песчаным 

основанием 

21 м  7387,28  1489  11066,15  

3.1 02 004   Покрытие тротуаров 

плитками Besser с 

гравийно-песчаным 

основанием 

21 м  2367,36  1824  4318,06  

3.2 01 020   Посадка 

механизированным 

способом лиственных 

деревьев маломерных и 

среднемернымх с 

внесением 

органоминеральных 

удобрений (с учетом 

средней стоимости 

посадочного материала) 

10шт  6,20  37137  230,25  

3.2 01 002   Подготовка участка для 

озеленения 

2100м  112,52  12177  1370,16  

3.2 01 006   Устройство посевного 

газона 

2100м  110,32  41041  4527,73  

3.2 01 070   Устройство цветников с 

подготовкой основания 

механизированным 

способом с посадкой 

многолетних растений с 

внесением органических 

удобрений (с учетом 

средней стоимости 

посадочного материала) 

2100м  2,20  771572  1696,69  

Итого по смете 7824,82  
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Таблица Д.5 – Основные показатели стоимости строительства проектируемого 

здания 

 

Показатели 

Стоимость 

на 

01.01.2020 , 

тысячах 

рублей, без 

НДС 

Стоимость на 01.01.2020 , тысячах рублей, с НДС 20% 

Стоимость 

строительства всего 

в том числе: 

28088,24  28650,01  

Проектных работ, 

без учета экспертизы 

проектной 

документации 

1074,63  1096,12  

Общестроительные 

работы 

14338,23  14625,00  

Внутренние и 

инженерные 

системы и 

оборудования 

4850,56  4947,57  

Благоустройство и 

озеленение 

7824,82  7981,31  

Общая площадь 

здания, м2 

489,56  489,56  

Стоимость, 

нормативная на 1 м2 

здания 

39,196  39,980  

Стоимость, 

расчетная на 1 м2 

здания 

58,097  59,259  

 


