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Аннотация 

 

В пояснительной записке 77 стр. до Приложений, 24 таблицы, 9 

рисунков и  34 источника. На 9 листах формата А1 выполнена графическая 

часть.  

В данной дипломной работе осуществляется разработка проекта 

строительства центра культуры и досуга.  

Архитектурно-планировочный раздел включает разработку 

конструктивного и планировочного решения здания, прием конструкций для 

их проектирования в дальнейшем. Осуществляется подборка конструкций и 

выполняется ТТР на ограждающие конструкции стен и покрытия. Расчеты 

выполняются согласно последним сводам правил. 

В программном комплексе выполнен расчет расчет монолитного 

перекрытия, в результате которого были получены прогиб и изгибающие 

моменты плиты перекрытия, а также выявлена необходимость ее 

армирования.   

Технологическая карта разрабатывается в разделе технологии 

строительства. Технологическая карта разработана на устройство плоской 

плиты перекрытия, в которой описывается технология данного процесса, 

контроль техники безопасности и качества работ, разрабатывается график 

работ и схемы выполнения, представлен разрезы по схеме, производится 

расчет технико-экономических показателей.  

Раздел организации строительства содержит разработку строительного 

генерального и календарного планов, расчеты для составления чертежей.  

Экономический раздел содержит расчет общей стоимости 

строительства и себестоимости 1 кв. м. здания, необходимые для 

определения стоимости объектные сметные расчеты.  

Раздел безопасности содержит разработку мероприятий для 

производства работ с учетом требований к безопасности труда.  
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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том, что строительство здания 

такого типа является актуальной темой в строительстве в любое время, во 

всех городах нашей страны, т.к центр культуры и досуга позволяет человеку 

провести время как он хочет, отдохнуть, культурно обогатиться, что 

необходимо людям любого возраста и достатка. 

Строительство зданий из монолитного железобетона наиболее 

обширное применение получило на фоне развития производства 

строительных сооружений и других конструкций, изделий с полной 

заводской готовностью. Технико-экономические особенности монолитного 

строительства зданий, а также монолитно исполненных конструкций и 

сооружений на практике отличаются эффективностью и рядом преимуществ. 

Также по данным технико-экономического анализа монолитного 

строительства, можно отметить, что монолитный железобетон в отдельных 

ситуациях является наиболее эффективным решением в части затрат на 

строительство, общей трудоемкости и расхода материалов, что подтверждает 

актуальность темы данной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка проекта 

центра культуры и досуга. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели:  

 выполнить разработку архитектурно-планировочного раздела; 

 выполнить разработку расчетно-конструктивного раздела; 

 выполнить разработку раздела технологии строительства; 

 выполнить разработку раздела организации строительства; 

 выполнить разработку экономического раздела; 

 выполнить разработку раздела по экологичности и безопасности 

проекта. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Реутов (МО).  

«Климатический район строительства- II, подрайон В» []. 

«Класс и уровень ответственности здания – I. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф2.1.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет» [31]. 

В геологическом строении до разведанной глубины 23,0 м принимают 

участие: 

 ИГЭ-1 - Насыпной слой (t-QIV) имеет повсеместное 

распространение, представлен песчаным и супесчаным грунтом, со 

строительным мусором. Мощность слоя составляет 0,6 - 2,1 м. 

 ИГЭ-2 - среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (f QII-

III) - суглинок тугопластичный, тяжелый песчанистый, коричневый, 

с включениями дресвы и гравия до 10%, с прослоями песка. 

Мощность составляет 2,3 – 4,9 м; 

 ИГЭ-3, ИГЭ-3а - среднечетвертичные флювиогляциальные 

отложения (f QII-III) -  песок пылеватый, серо-коричневый, средней 

плотности (ИГЭ–3) и плотный (ИГЭ-3а), средней степени 

водонасыщения и насыщенныйводой, с прослойками суглинка. 

Мощность отложений составляет 1,0 – 4,7 м; 

 ИГЭ-4 - Среднечетвертичные ледниковые отложения (g QIIms) - 

суглинок полутвердый, тяжелый, песчанистый, красно-коричневый, 
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с включениями дресвы и гравия до 15%. Мощность составляет 10,1 – 

13,0 м. 

 ИГЭ-5 - Нижнемеловые отложения (К1) - песок пылеватый, темно- и 

зеленовато-коричневый, плотный, насыщенный водой. Вскрытая 

мощность отложений составляет 3,9 – 5,0 м. 

Преобладающее направление ветра зимой – З. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Участок строительства Центра культуры расположен на территории 

городского парка, со стороны, примыкающей к улице Южная в г. Реутов. 

Задачей проекта является разработка оптимальной планировочной 

структуры и выявление основных направлений объемно-пространственной 

композиции участка строительства с учетом эффективного использования 

его территории. 

Проектом выделены следующие функциональные зоны: 

 площадка для проведения культурно-массовых мероприятий; 

 зона открытых автостоянок. 

Застраиваемый участок граничит: 

 западная граница земельного участка с кадастровым номером 

50:48:0030203:6067 расположена в 26 м от границ земельного 

участка с КН 50:48:0000000:30015 общего пользования (уличная 

сеть) и в 36 м от края проезжей части автомобильной дороги 

регионального значения ул. Южная, г. Реутов. 

 с северо-запада от границ земельного участка с кадастровым 

номером 50:48:0030203:6067 на расстоянии 17 м расположен ЗУ с 

КН 50:48:0030203:8, на участке расположено здание кафе. 

 юго-западная граница земельного участка с кадастровым номером 

50:48:0030203:6067 расположена в 4 м от границ земельного участка 
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с КН 50:48:0000000:30015 общего пользования (уличная сеть) и в 14 

м от края проезжей части автомобильной дороги регионального 

значения ул. Южная, г. Реутов. 

 северо-восточная, восточная и юго-восточная границы земельного 

участка с кадастровым номером 50:48:0030203:6067 примыкают к 

землям неразграниченной госсобственности – территории 

городского парка. 

 южная граница земельного участка с кадастровым номером 

50:48:0030203:6067 примыкает к земельному участку с кадастровым 

номером 50:48:0030203:2, на участке расположено здание кафе. 

Площадь в границах разработки проекта – 0,6056 га. 

Рельеф участка имеет незначительное понижение с севера на юг, 

существующие отметки земли колеблются в пределах от 161,08 до 159,60. 

Для комфортного и удобного использования территории участка 

запроектированы: 

 тротуары с возможностью проезда пожарной техники, 

обеспечивающие проезд пожарных машин, быстрый и 

беспрепятственный доступ аварийных служб. Основной въезд на 

территорию осуществляется со стороны ул. Южная; 

 тротуары и дорожки, обеспечивающие безопасное и удобное 

передвижение пешеходов; 

 автостоянки для временного хранения автомобилей общей 

вместимостью 22 м/м, в том числе 4 м/м для инвалидов-

колясочников; 

 открытая площадка для проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

 озеленение прилегающей территории и парковой зоны 

предусматривает посадку деревьев, кустарников в живых изгородях, 

устройство миксбордера, рокария, газонов; 
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 ограждение высотой не менее 2 м со стороны ул. Южная также 

предусматривает установку двух ворот и двух калиток. 

На рассматриваемой территории предусматривается размещение 

Центра культуры; тротуаров с возможностью проезда пожарной техники; 

автостоянок в уширении карманов по ул. Южная; тротуаров; а также 

площадка для проведения культурно-массовых мероприятий; озеленение и 

установка малых архитектурных форм. 

Центр культуры обеспечен пожарными проездами, устройство которых 

предусмотрено из плиточного покрытия с возможностью проезда пожарной 

техники. Ширина пожарных проездов составляет 3,5 м. 

Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, а также 

тротуары запроектированы из плитки и увязаны с существующей 

тропиночной сетью, обеспечивают подход к зданию а также проход от 

парковок. 

Для стоянки велосипедов размещены велосипедные стойки – 

велопарковки. 

«Проектом предусматривается создание внешнего благоустройства с 

учетом комплексного решения следующих архитектурных задач: 

 обеспечения целостности архитектурно-планировочного решения и 

стилевого единства всех элементов благоустройства и здания в 

комплексе; 

 обеспечения пространственной и визуальной ориентации. 

Проектом выполнено покрытие пожарных проездов из плитки с 

бордюрным обрамлением; площадки для культурно-массовых мероприятий, 

а также пешеходных дорожек из плиточного мощения из мелкоразмерных 

фигурных элементов; установка секционного декоративного ограждения по 

периметру парка» [26]. Колористическое решение применяемых видов 

покрытий подобраны с учетом цветового решения здания. 
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1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Центр культуры и досуга представляет собой двухэтажный объём 

лаконичной прямоугольной формы. 

Габаритные размеры в плане (в осях) – 48,7 м х 33,0 м. 

Высота здания по парапету - 10,3 м. 

Высота парапета венткамеры на кровле - 12,7 м 

С целью минимизации ущерба парку пятно застройки выполнено 

максимально компактным, прямоугольной формы и максимально 

приближено к бульвару. 

Объемно-пространственные решения обусловлены, главным образом, 

наличием различных функциональных зон, объединенных в комплекс. 

Простая форма здания обусловлена размещением кружковых, 

репетиционных, административно-бытовых и технических помещений 

вокруг зрительного зала на 300 мест.  

Высотные отметки :  

 тех. подполья  - 2.100; 

 инженерных помещений -3.100; 

 первого этажа 0.000; 

 второго этажа + 4.800; 

 максимальная отм. парапета здания   + 12.700. 

Выход на кровлю осуществляется по открытой металлической 

лестнице и через люк лестничной клетки. 

«Ядром планировочной структуры здания является двухсветный 

многофункциональный зал. Все основные помещения, требующие освещения 

– помещения кружков и творческих студий, кабинеты, репетиционные залы, 

административные помещения расположены по наружному периметру 

здания, с 3-х сторон от многофункционального зала. 

Структура здания проста и понятна. 
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Первый этаж сформирован главной композиционной осью – 

направлением к зрительному залу через вестибюль с гардеробом и фойе. 

Движение гостей и посетителей происходит вдоль стены с витражным 

остеклением, обеспечивающей визуальную связь с парковой зоной города.  

Административные помещения расположены в непосредственной 

близости от главного входа.  

Блок вспомогательных помещений зрительного зала сформирован за 

сценой и имеет связь со сценой, а так же с блоком театральных студий 2-ого 

этажа, через закрытую лестничную клетку.  

Основой другого функционального направления является открытая 

лестница, ведущая сразу из вестибюля в кружковые и студии, 

расположенные на 2-ом этаже» [32]. 

Вестибюль на 1–ом этаже с открытой лестницей (Тип 2) отделяется от 

коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1–ого 

типа и противопожарными дверями Ei 30. 

Второй этаж сформирован из трех блоков.  

Первый – это блок театральных студий, второй – блок студий 

хореографии и третий  - студия декоративно-прикладного искусства. 

На первом этаже располагаются: 

 входные группы; 

 кассовый вестибюль с кассой, главный вестибюль с гардеробом и  

центральной лестницей; 

 помещение охраны с серверной,  фойе с зоной отдыха, санузлы (в т. 

ч. для МГН), КУИ; 

 лифт для МГН; 

 зрительный зал на 300 мест с карманом сцены,  

 при сцене: помещение ожидания выхода на сцену, артистические 

уборные с санузлами, костюмерная, комната для музыкантов, 
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помещение для хранения декораций, помещения оперативного 

складирования и технического персонала; 

 административная зона (дирекция, канцелярия, методический 

кабинет, архив, склад) 

 электро-щитовая, узел связи. 

На втором этаже располагаются: 

 рекреация 

 студия декоративно-прикладного искусства вместимостью 14 человек 

с возможностью трансформации в два помещения, инвентарная; 

 студия хореографии: два зала вместимостью 12 человек (с мужским и 

женским блоками раздевальных, душевых, туалетов) и один зал 

вместимостью 24 человека (с мужским и женским блоками 

раздевальных, душевых, туалетов); 

 студия театрального искусства: помещение для теоретических 

занятий вместимостью 16 человек, два помещения для практических 

занятий вместимостью 16 человек каждое (с мужским и женским 

блоками раздевальных, душевых, туалетов), инвентарная, 

репетиционный зал для хора вместимостью 30 человек, помещение 

хормейстера; 

 помещение свето-звукоаппраратной; 

 санузлы (в т. ч. для МГН), КУИ; 

 лифт для МГН с зоной безопасности для МГН. 

Техподполье предназначено для прокладки коммуникаций. 

А также в части техподполья с местным понижением пола 

располагаются: 

 Насосная; 

 ИТП.  

На кровле, в уровне второго света залов хореографии, расположены 

венткамеры. 
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В здании предусмотрены эвакуационные лестницы: одна закрытая Л1, 

вторая – открытая (Тип 2), третья - наружная металлическая (Тип 3), 

четвертая - лестница из техподполья непосредственно наружу. 

Также предусмотрено 2 выхода на кровлю - через люк из лестницы Л1, 

и по наружной открытой металлической лестнице. 

Лифт для МГН принят производства ООО "СЛЗ" ПП-1021WA без МП, 

лебедка слева (Q=1000 кг, V= 1.0 м/с). 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Здание из монолитного железобетона, 2 этажное с подземным и 

техническим этажом. 

Конструктивная схема здания – смешанная каркасная и перекрестно 

стеновая.  

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита на естественном 

основании толщиной 500мм. 

В осях Д-П/6-11 выполнены ленточные фундаменты под опорные 

стены плиты пола зрительного зала. 

Фундаменты выполнены из бетона кл. В25, W12, F75. 

Под монолитную фундаментную плиту и ленточные фундаменты 

выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона В7.5. 
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Гидроизоляция фундамента – оклеечная из 2 слоев техноэласта "ЭПП" 

(или аналога). Во всех местах устройства рабочих швов заложить профиль 

набухающий резиновый АКВАСТОП. 

1.4.2. Колонны 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400х400мм.  

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные плиты толщиной 

220мм из бетона класса В25. 

Покрытие над залом и сценой (в осях Д-Л/6-11) - стропильные фермы. 

Стропильные фермы состоят из 2-х отправочных марок.  

Возможные зазоры ферм при монтаже заполняются прокладками, 

которые должны поставляться с фермами. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Подземная часть: 

 – наружные стены – из бетона класс В25, W12, F150, имеющие 

толщину 200 мм монолитные железобетонные; 

– внутренние стены каркаса – из бетона класс В25, имеющие толщину 

200 мм монолитные железобетонные; 

– стены каркаса – из бетона класса В25, имеющие толщину 200 мм 

монолитные железобетонные, выше отметки 0,000. 

Стены армируются вертикальными и горизонтальными отдельными 

стержнями. По краям стен, а также по краям проемов устанавливаются 

дополнительные вертикальные каркасы или стержни, привязанные к 

основной арматуре. Такие же доп. стержни устанавливаются в местах 

пересечения стен. 

Стены лифтовой шахты– монолитные железобетонные, толщиной 

200мм из бетона класса В25. 
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Перегородки из полнотелого керамического кирпича М100, толщиной 

120мм. 

1.4.5 Перемычки 

Для кирпичных перегородок перемычки выполнены из металлического 

уголка 125мм. 

1.4.6 Лестницы 

Лестницы и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса 

В25. 

1.4.7 Окна и двери 

Двери: 

 входные двери алюминиевые утепленные с доводчиками; 

 двери внутренние, выходящие в вестибюль 1-го этажа - в 

противопожарном исполнении EI 30; 

 остальные двери внутренние - ДСП ламинированные; 

 в технических помещениях - металлические.    

Окна, витражи: 

 оконные блоки и витражи из алюминиевых сплавов с 2-х камерными 

стеклопакетами;  

 окно в кинопроекционной оборудуется противопожарной шторой с 

пределом огнестойкости EI 30; 

 внутренний витраж кассового вестибюля выполнить с пределом 

огнестойкости EI 30. 

1.4.8 Полы 
Конструкция полов зависит от функционального назначения 

помещения. 

1 этаж : 

 тамбур, кассовый вестибюль – керамогранит КЕРАМО МАРАЦЦИ; 

 серверная, комната охраны - линолеум FORBO; 
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 вестибюль, фойе, гардероб, открытая лестница, коридор с 

общественными санузлами – керамогранит КЕРАМО МАРАЦЦИ; 

 зрительный зал - ковролин Flotex FORBO с сертификатом 

соответствия классу пожарной опасности КМ 2; 

 сцена и карман сцены  – дощатый пол с огнезащитной обработкой 

настила до показателя КМ3. Несущие элементы планшета сцены и 

кармана выполнены из материалов НГ; 

 карман сцены - дощатый пол; 

 помещение перед выходом на сцену, артистические, комната 

музыкантов, костюмерная, помещение хранения декораций, склад у 

сцены, помещение тех. персонала, примыкающий коридор - 

линолеум FORBO; 

 кабинеты директора, канцелярии, методический кабинет, коридор - 

мармолеум FORBO; 

 архив, склад – линолеум FORBO;  

 электрощитовая, узел связи, лестничная клетка - керамогранит 

ESTIMA; 

 санузлы, санузел МГН, КУИ - керамогранит ESTIMA. 

2 этаж : 

 рекреация, лифтовой холл, коридоры - мармолеум FORBO; 

 театральные студи (для теоретических и практических занятий), 

студии хореографии (на 12 и на 24 человек), репетиционный зал для 

хора, помещение хормейстера, студия декоративно-прикладного 

искусства - мармолеум FORBO; 

 инвентарные, кинопроекционная - линолеум FORBO; 

 раздевальные, душевые, санузлы, КУИ, санузлы для  МГН- 

керамогранит ESTIMA. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

«Расположение и ориентация проектируемого здания на местности 

обеспечивает визуальную связь его с городским парком и хороший обзор с 

одной из основных дорог. 

Архитектурно-художественные решения приняты с целью 

максимальной адаптации проектируемого объекта к средовому, природному 

окружению, использование преимуществ этого окружения. Фактура и цвет 

примененных материалов подобран для гармоничного сочетания с зеленым 

окружением парка» [32]. 

В отделке фасадов применены керамические плиты ArGeTon 

(АРГЕТОН) и облицовочные плиты ROCKPANEL. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Показатели для расчета: 

–  расчетная температура внутри здания t = +20 °С, 

–  влажностный режим помещения нормальный, 

–  условия эксплуатации Б» [28]. 

Состав стены смотри таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Материалы стены 

 

Наименование 
материала 

γ, кг/м3 δ, м λ, Вт/(м·оС), 


R , 

м2· оС/Вт 
Плита навесного фасада – – – – 

Вент.зазор навесного фасада – – – – 
Венти Баттс 100 х 0,045 х 

Монолитная стена 2500 0,22 2,04 0,1 
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«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле: 

 

ГСОП =(tв-tот)×zот,                                        (1) 
ГСОП =(20-(-2,2)×204 = 4528 °С×сут, 

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [28,30]. 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи по формуле: 

 

Rтр=a×ГСОП+b ,                                         (2) 
Rтр=0,0003×4528+1,2=2,56 м2С/Вт, 

где a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [28]. 

«Определяем общее сопротивление, смотри формулы 3-5 : 

 

  R0=Rтр=1/αB + Rk + 1/αH ,                                                       (3) 
  Rk=ΣRi=R1+R2+R3,                                         (4) 

  R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+1/αH,                               (5) 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

αB  – теплоотдача внутренней поверхности;  

αH  – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [28,30]. 

«Определяем общее сопротивление наружной стены : 

 

R0= 1/8,7+0,15/0,045+0,22/2,04+1/23=3,57 м2С/Вт, 
R0= 3,57 м2×°С/Вт ≥ Rтр =2,56 м2×°С/Вт. 

 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм» [28]. Конструкцию наружной 

стены смотри конструктивные узлы на листе 5. 
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

Состав покрытия представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав покрытия 

 

Наименование материала γ, кг/м3 δ, м 
λ, 

Вт/(м·о

С), 



R , 

м2· оС/Вт 
Синтан Соло Вент 800 0,005 0,17 0,03 

Стяжка ЦПР марки 100, 
армированная сеткой 

1800 0,04 0,7 0,05 

Керамзитовый гравий по уклону ( 
принимаем среднюю толщину ) 

600 0,09 0,19 0,47 

Роквул Руф Баттс 115 х 0,05 х 
Полиэтиленовая пленка в 1 слой 600 0,002 0,17 0,01 

Затирка цементно-песчаным 
раствором 

1800 0,01 0,7 0,01 

Монолитная ж/б плита  2500 0,22 2,04 0,1 
 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи по формуле: 

 

Rтр=a×ГСОП+b,                                             (6) 
Rтр=0,0004×4528+1,6=3,41 м2С/Вт.  

Определяем общее сопротивление наружной ограждающей 

конструкции исходя из условий R ≥Rтр, смотри формулы 7-9 : 

 

  R0=Rтр=1/αB + Rk + 1/αH,                                                     (7) 
  Rk=ΣRi=R1+R2+R3,                                       (8) 

 R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4+δ5/λ5+δ6/λ6+δ7/λ7+1/αH.            (9) 

Определяем общее (фактическое) сопротивление наружной стены: 

 

R0= 1/8,7+0,005/0,17+0,04/0,7+0,09/0,19+0,2/0,045+0,002/0,17+0,01/0,7+ 
+0,22/2,04+1/23=4,63 м2С/Вт≥ Rтр =3,41 м2×°С/Вт       

 

Условие выполняется. Принимаем толщину утеплителя 200мм» [28]. 

Состав кровельного пирога смотри разрезы в графической части проекта. 
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1.7 Инженерные системы 

 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения источником выступают 

городские водопроводные сети.  

Для теплоснабжения объекта источником выступают магистральные 

тепловые сети.  

Для горячего водоснабжения объекта источником выступают 

городские тепловые сети. 

Канализационные сети города – место сброса бытовых стоков.  

Вывод. 

В разделе описаны планировочная организация земельного участка, 

принятые объемно-планировочные и конструктивные решения здания. 

Произведен теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены и 

покрытия. Подбор конструкций и расчет стены произведен на основании 

действующей нормативной литературы. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание  

 

Цель раздела – расчет и конструирование монолитной плиты 

перекрытия. Толщина плиты перекрытия 220мм, арматура принята согласно 

[11], бетон класса В25 согласно [9]. 

Исходные данные для проектирования. 

Район строительства – г. Реутов (МО).  

Центр культуры и досуга представляет собой двухэтажный объём 

лаконичной прямоугольной формы. 

Габаритные размеры в плане (в осях) – 48,7 м˟33,0 м. 

Высота здания по парапету - 10,3 м. 

Высота парапета венткамеры на кровле - 12,7 м 

В геологическом строении до разведанной глубины 23,0 м принимают 

участие: 

 ИГЭ-1 - Насыпной слой (t-QIV) имеет повсеместное 

распространение, представлен песчаным и супесчаным грунтом, со 

строительным мусором. Мощность слоя составляет 0,6 - 2,1 м. 

 ИГЭ-2 - среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (f QII-

III) - суглинок тугопластичный, тяжелый песчанистый, коричневый, 

с включениями дресвы и гравия до 10%, с прослоями песка. 

Мощность составляет 2,3 – 4,9 м; 

 ИГЭ-3, ИГЭ-3а - среднечетвертичные флювиогляциальные 

отложения (f QII-III) -  песок пылеватый, серо-коричневый, средней 

плотности (ИГЭ–3) и плотный (ИГЭ-3а), средней степени 

водонасыщения и насыщенный водой, с прослойками суглинка. 

Мощность отложений составляет 1,0 – 4,7 м; 
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 ИГЭ-4 - Среднечетвертичные ледниковые отложения (g QIIms) - 

суглинок полутвердый, тяжелый, песчанистый, красно-коричневый, 

с включениями дресвы и гравия до 15%. Мощность составляет 10,1 – 

13,0 м. 

 ИГЭ-5 - Нижнемеловые отложения (К1) - песок пылеватый, темно- и 

зеленовато-коричневый, плотный, насыщенный водой. Вскрытая 

мощность отложений составляет 3,9 – 5,0 м. 

Здание из монолитного железобетона, 2 этажное с подземным и 

техническим этажом. 

Конструктивная схема здания – смешанная каркасная и перекрестно 

стеновая.  

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок в складах, кабинетах, канцелярии и комнатах смотри 

таблицу 3. 

Сбор нагрузок выполняется согласно [25], раздел 7 и 8. Состав пола для 

таблицы сбора нагрузок принят в соответствии с разделом АПР. Плотность 

материала согласно [28] таблица Т.1. Значение коэффициента надежности по 

нагрузке согласно [25], раздел 7, таблица 7.1. Временная нагрузка принята 

согласно [25], раздел 8, таблица 8.3. 
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Таблица 3 – Сбор нагрузок в складах, кабинетах, канцелярии и комнатах  

 

Материал 
Плотно-

сть, 
кг/м3 

Толщина, 
м 

Нормати
-вное 

значение
,кг/м2 

Коэф.на
деж. по 
нагру-

зке [25] 

Расче-
тное 

значение, 
кг/м2 

Постоянная:      

1. Линолеум FORBO (или 
аналог) коммерческий, 5мм 

1800˟0,005=9 кг/м2 
1800 0,005 9 1,2 10 

2.  Стяжка  выравнивающая 
ЦПС армированная 

фиброволокном, М150, 40мм 
1800˟0,04=72 кг/м2 

1800 0,04 72 1,3 93 

3. Перлитовый песок, М150, 
105мм 

1600˟0,105=168 кг/м2 
1600 0,105 168 1,3 218 

4. Ж/б плита перекрытия 
220мм 

2500˟0,22=550 кг/м2 
2500 0,22 550 1,1 605 

Итого постоянная:   799  926 

Временная:      

-служебные, бытовые, 
технические помещения  

-в т.ч. длительно-действующая 
  

200 
70 

1,2 
1,2 

240 
84 

Полная:   999  1166 

в том числе постоянная и 
временная длительная нагрузка  

  
 

869 
 

 
1010 

 

 

 



 
 

24 
 

2.3 Описание расчетной модели 

 

Расчет производится в расчетной программе ЛИРА.  

Расчетную модель смотри рисунок 1. 

Расчетная модель представляет собой набор конечных элементов. 

Тип конечных элементов КЭ-44, размер назначенных конечных 

элементов 0,3˟0,3м. Прикладываемые нагрузки к расчетной модели задаются 

в соответствующих полях программы САПФИР-ЖБК. 

«Построение аналитической модели здания осуществляется в 

программном комплексе САПФИР-ЖБК, аналитическая модель переводится 

в комплекс ЛИРА-САПР для дальнейшего расчета по методу конечных 

элементов» [34]. 

 

Рисунок 1 – Расчетная модель 
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«Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса 

ЛИРА САПР. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование 

статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор 

невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных 

конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В ПК 

"ЛИРА" реализованы положения следующих разделов СП: 

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85*;  

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-

2003» [32]. 

«В основу расчета положен метод конечных элементов с 

использованием в качестве основных неизвестных перемещений и поворотов 

узлов расчетной модели. Расчетная модель представлена в виде набора тел 

стандартного типа (пластин, оболочек, стержней и т.д.), называемых 

конечными элементами и присоединенных к узлам» [34]. 

 

2.4 Определение усилий 

 

В данном подразделе показаны полученные из программного комплекса 

усилия.
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Мозаику напряжений Мх смотри рисунок 2. 

 

 

Рисунок 2 – Мозаика напряжений Мх 
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Мозаику напряжений Му смотри рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 – Мозаика напряжений Му 
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2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

В данном подразделе показаны изополя армирования. 

Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона смотри рисунок 4. 

 

 

Рисунок 4 – Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона   
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Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона смотри рисунок 5. 

 

 

Рисунок 5 – Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона   
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Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона смотри рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 – Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона   
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Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона смотри рисунок 7. 

 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона   
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2.6 Проверка по жесткости 

 

Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z смотри рисунок 8. 

 

 

Рисунок 8 – Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси.  
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2.7 Конструирование плиты перекрытия 

 

Основное армирование плиты перекрытия принято из 12А500С, шагом 

200мм. Диаметры дополнительного армирования представлены в 

спецификации на чертеже. 

Вывод. 

В разделе выполнен расчет монолитной плиты перекрытия с 

использованием программного вычислительного комплекса ЛИРА. В 

результате расчета выведены изополя изгибаюших моментов в направлении х 

и у, изополя необходимой площади арматуры, а так же вертикальное 

перемещение плиты перекрытия по оси z. На основании полученных из 

программного комплекса усилий, моментов и изополей разрабатывается 

графическая часть проекта в которой подробно рассмотрено армирование 

проектируемой конструкции, спецификации и узлы. 
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3 Раздел технологии строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия 1 этажа, на отм. -0,150, класс бетона В25, арматура А500С. 

Выбор крана выполняется в 4 разделе настоящей записки. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

- подача опалубки и арматуры; 

-  монтаж опалубки; 

-  армирование плиты перекрытия; 

-  бетонирование; 

- уход за бетоном; 

- демонтаж опалубки. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Подготовительные работы. 

Предварительно перед выполнением монолитной плиты перекрытия 

выполняются следующие виды работ:  

- геодезическая разбивка отметок и осей; 

- нивелировка поверхностей перекрытий; 

- доставка на площадку и подготовка к работе необходимых 

приспособлений, материалов и инвентаря.   

Опалубочные работы. 

Опалубка состоит из следующих элементов : 

- балки перекрытия; 

- треноги; 

- телескопические стойки; 
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- унивилки; 

- щиты опалубочного перекрытия ( влагостойкая фанера ). 

Опалубки перекрытия устраивается следующим образом, расставляют 

треноги, далее устанавливают телескопические стойки, на телескопические 

стойки устанавливают унивилки. После установки унивилок можно 

раскладывать главные и поперечные балки перекрытия. После установки 

балок перекрытия и проверки нивелиром плоскости плиты на заданную 

отметку, настилают «палубу» плиты. После настилки палубы, и оформления 

акта скрытых работ, можно приступать к следующему этапу – армированию 

плиты. 

Арматурные работы.  

Работы, производимые предварительно перед осуществлением монтажа 

арматуры:  

- тщательным образом проверяется соответствие размеров опалубки 

размерам в проекте, а также качество выполнения опалубки;  

- после приема опалубки составляется акт о ее приемке;  

- инструменты и такелажная оснастка подготавливаются к работе;   

- арматура отчищается от ржавчины (при ее наличии); 

- проемы в перекрытиях закрываются деревянными щитами либо 

другим временным ограждением.  

При транспортировке закладные детали упаковываются в ящики, 

арматурные стержни – в пачки.  

Поступившие на стройплощадку арматурные стержни укладываются на 

стеллажи закрытых складов в зависимости от их диаметра, марки, длины.  

Подача стержней к месту производства монтажа осуществляется 

пучками. Сетки верхнего и нижнего армирования вяжутся на монтажном 

горизонте из стержней. 

Между опалубкой и арматурой с шагом 0,8-1 м устанавливаются 

фиксаторы образуя защитный слой.  
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Смонтированная арматура принимается до начала укладки бетона что 

оформляется актом.  

Бетонирование. 

«Перед укладкой бетона выполняются следующие виды работ:  

- проверка правильности установки опалубки и арматуры; 

- принятие по акту всех конструкций и их элементов;  

- очищение от мусора, грязи и ржавчины арматуры и опалубки;  

- проверка исправности приспособлений, инструментов, оснастки, 

механизмов» [21].  

«Для доставки на объект бетона используются автобетоносмесители. 

Для подачи бетона к месту укладки используется бетононасос CIFA, 

имеющий дальность подачи по вертикали 80 м и по горизонтали до 200 м.  

В работы по бетонированию входят следующие виды работ:  

- прием бетона и его подача;   

- укладка бетона и его уплотнение;  

- уход за бетоном» [21]. 

Задним ходом автобетоносмеситель подъезжает к бункеру 

стационарного насоса. Затем по заранее смонтированным трубам бетонная 

смесь подается на фронт работ.  

Укладка бетона производится, с тщательным уплотнением глубинными 

вибраторами. При уплотнении только уложенного слоя бетона в уложенный 

ранее слой рабочая часть вибратора погружается на 5-10 см. Не более 1,5 от 

радиуса действия вибратора может быть шаг его перестановки. При 

перестановке вибратор извлекается при включенном двигателе очень 

медленно для равномерного заполнения бетонной смесью пустоты под 

наконечником.     

Производимый между этапами бетонирования перерыв не должен 

превышать 2-х часов и быть меньше 40 минут.   
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  На начальном периоде твердения бетона важно его предохранять от 

механических повреждений и поддерживать необходимый температурный и 

влажностный режимы.  

Только после набора бетоном прочности не меньше 15 кгс/см2 на 

забетонированные поверхности разрешается устанавливать опалубку и 

ходить по ним людям. Качество бетонной смеси контролируется 

строительной лабораторией.  

Бетонная смесь в процессе бетонирования должна подаваться без 

перерывов.  

В процессе бетонирования за установленной опалубкой (ее 

состоянием) необходимо непрерывно наблюдать. При недопустимом 

раскрытии щелей необходимо осуществить установку дополнительных 

креплений. В случае непредвиденной деформации элементов опалубки 

деформированные места необходимо исправлять.  

После достижения бетоном необходимой по требованиям прочности и 

с разрешения производителя работ производится демонтаж опалубки. Отрыв 

опалубки от бетона осуществляется при помощи домкратов.  

Работы, которые необходимо произвести после снятия опалубки:  

– налипший на опалубку бетон необходимо очистить; 

– все элементы опалубки необходимо осмотреть визуально;  

– винтовые соединения необходимо проверить и смазать, также 

смазываются поверхности палуб;  

– элементы опалубки необходимо рассортировать в зависимости от 

марки.   

План здания делится на 3 захватки. 

На 1 захватке начинают выставлять опалубку плиты перекрытия, когда 

опалубка готова и составлен акт скрытых работ у технадзора, плотники 

переходят на 2 захватку, а на 1 заходят арматурщики и начинают вязать 

каркас плиты перекрытия. После того как на 2 захватке закончены 
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опалубочные работы, плотники переходят на 3 захватку, а на 2 приходят 

арматурщики и продолжают вязать каркас плиты. После того заармирован 

каркас плиты на 2 захватках на 1 захватке начинается бетонирование плиты 

перекрытия, далее по мере того как закончен арматурный каркас ведется 

бетонирование других захваток.  

Для производства бетонных работ был выбран стационарный 

бетононасос Cifa PC307. 

Технические характеристики бетононасоса сведены в таблицу 7, 

производительность, длина подачи по вертикали и горизонтали 

удовлетворяют производственным требованиям. 

Бетононасос смотри рисунок 9. 

 

 

 

Рисунок 9 – Бетононасос Cifa PC307 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

- входного контроля проектной и технологической документации; 
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- входного контроля применяемых строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

- операционного контроля технологического процесса; 

- приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

- оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

Состав операций и средства контроля опалубочных работ смотри 

таблицу В.1. 

«Допускаемые отклонения опалубочных работ: 

-    отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 

-    люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны 

превышать: 

-    предназначенных под окраску - 2 мм; 

-    предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется 

акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой 

отметок и осей» [31]. 

Состав операций и средства контроля арматурных работ смотри 

таблицу В.2. 

Предельные отклонения арматурных работ смотри таблицу В.3. 

Состав операций и средства контроля бетонных работ смотри таблицу 

В.4. 

«Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

конструкции, м, не более: 

-    колонн - 5,0 м; 
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-    перекрытий - 1,0 м; 

-    стен - 4,5 м; 

-    неармированных конструкций - 6,0 м. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 

мм ниже верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

-    при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально 

расположенными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей части 

вибратора; 

-    при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными 

под углом к вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции длины 

рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не 

более 1,25 длины рабочей части вибратора; 

-    при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в 

конструкциях: 

-        неармированных - 70 см; 

-        с одиночной арматурой - 25 см; 

-        с двойной арматурой - 12 см» [31]. 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

Безопасность труда. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 
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Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

- ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) и 

выправления арматуры; 

- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м 

применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

- ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 

этого, разделять верстак посередине продольной металлической 

предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 

Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
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Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 

минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

– снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

– строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

– оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

– вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

– применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

– обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

– снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

– снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов.  

«Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния» [24] воздушной среды, а 

именно:  

– оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  

– соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

– контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  
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– контролирование предельно – допустимого уровня шума.  

Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  

При эксплуатации строительных машин важно отслеживать не 

попадание горюче-смазочных материалов на землю.  

Соединение канализации с центральной необходимо предусмотреть при 

установке и устройстве туалетов, умывальников и душевых.  

На строительной площадке обязательно должны бать контейнеры с 

закрывающимися крышками для бытовых отходов, мусора (отдельные). 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

Ведомость потребности в материалах смотри таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Ведомость потребности в материалах 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
технологическог
о процесса и его 

операций 

Основная 
техническая 

характеристика
, параметр 

Наименование 
технологическо

й оснастки, 
инструмента, 
инвентаря и 

приспособлений
, тип, марка 

Ед.изм
. 

Расхо
д на 

норму 
затрат 

Количеств
о 

на здание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Установка док, 
треног, фаенры 

м2 Опалубка  100м2 110 1332 

2 
Установка 

каркаса 
т Арматура т 6,04 25,7 

3 Бетонирование м3 
Бетон для 
укладки 

100м3 101,5 293,03 

 

Ведомость потребности оснастке, оборудовании и инструментах 

смотри таблицу 5. 
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Таблица 5 – Ведомость потребности оснастке, оборудовании и инструментах 

 

Наименование 
технологического 

процесса и его операций 

Наименование 
технологической 

оснастки, инструмента, 
инвентаря и 

приспособлений, тип, 
марка 

Основная 
техническая 

характеристика, 
параметр 

Количество 

Подача на фронт работ 
док, треног, стоек 

Стропы мягкие   10кг 1 пара 

Установка док, треног, 
стоек 

Молоток Масса 0,5кг 15 

Устройство каркаса 
арматурного 

Крюк для арматуры Масса 1 кг 15 

Бетонирование Вибратор глубинный 
Скорость 

оборотов в мин 
18000 

4 

Демонтаж Лом монтажный Масса 10кг 6 

 

Ведомость потребности в машинах и механизмах смотри таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Машины и механизмы 

 

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операций 

Наименование машины, 
технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная 
техническая 

характеристика, 
параметр 

Количество 

Подача на фронт 
работ док, треног, 

стоек 
Linden Comansa Q - 10т 1 

Бетонирование 
Стационарный 

бетононасос Cifa  
Автобетоносмеситель  

Производительность 
БН – 70 м3/час 
Max подача по 
вертикали 80м 
Max подача по 

горизонтали 200м 
Vбункера 

автобетоносмесител
я - 10м3 

1 
5 
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Технические характеристики бетононасоса смотри таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики бетононасоса 

 

Характеристика Ед.изм 

Габариты, м 
4,039x1,403x2,

098 
Диаметр подключаемого бетоновода, мм 125 

Н подачи,м 120 
Давл. на смесь, бар 70 

Даль, подачи, м 500 
Мощность, кВт 37 

Объем приемного бункера, л 300 
Производительность, м3/ч 30 

 

3.6 Технико-экономические показатели  

Технико-экономические показатели смотри таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Технико-экономические показатели 

 

Поз. Наименование Ед. изм. Кол. 

1 Трудоемкость человек чел-дн 81 

2 Трудоемкость машин маш-см. 50 

3 Продолжительность процесса дн. 11 

4 Кол-во смен шт. 2 

5 Выработка 1-го рабочего м3/ч 2,61 

 

Вывод по разделу. 

В разделе выполняется технологическая карта на устройство плиты 

перекрытия, разрабатывается технология производства работ, схема 

производства работ, график производства работ, контроль качества работ 
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4 Раздел организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Участок строительства Центра культуры расположен на территории 

городского парка, со стороны, примыкающей к улице Южная в г. Реутов. 

Центр культуры и досуга представляет собой двухэтажный объём 

лаконичной прямоугольной формы. 

Габаритные размеры в плане (в осях) – 48,7 м х 33,0 м. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 
Объемы строительно-монтажных работ рассчитаны по разделу АПР, 

расчеты сводим в таблицу Г.1. 

 
 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 
Составляем таблицу требуемых в строительстве ресурсов, смотри 

таблицу Г.2. 

 

4.4 Подбор строительных машин  

 

«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран, кран 

подбираем изначально для монтажа всего здания, а не только подземной 

части. 

Монтажный кран необходимо выбрать на основании сравниваемых 

характеристик представленных ниже в пояснительной записке: 

- вылет стрелы крана; 

- требуемая высота подъема крюка; 
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- величина требуемой грузоподъемности» [18]. 

По техническим показателям подбираем кран. 

«Грузоподъемность определим по формуле 10-12 : 

 

𝑄к =  𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр,                                  (10) 

где Qэ = 4,0т  – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр = 0,05т   – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр = 0,1т  – масса грузозахватного устройства» [18]. 

Qк= 4,0+0,05+0,1=4,15т, 
Qрасч= 4,15×1,2=4,98т, 

Qкрана ≥ Qрасч=12т ≥ 4,78т.                              (11) 

 

«Высоту подъема крюка определим по формуле 12: 

 

Нк= h0+hз+hэ+hст,                                   (12) 
где h0 – 12,71м  высота возводимого здания от уровня крана; 

hзап =1м – запас по высоте; 

hэл =1,5м – высота элемента который монтируют; 

hстроп =4,2м – высота приспособлений которые используют для 

строповки» [18]. 

Нк= 12,71+1+0,5+4,2=18,41м 

«Вылет стрелы Lк.баш: 

Lк.баш = ( а/2)+b+c,                                          (13) 

где а – ширина подкранового пути; 

b – расстояние от оси головки подкранового рельса до ближайшей 

выступающей части здания; 

с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до высту-

пающей части здания (балкона и др.) со стороны крана, м» [18]. 

Lк.баш = ( 6/2)+2,5+33,37 = 38,9м 
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Для производства работ принимаю башенный кран на рельсовом ходу. 

Принять автокран не позволяет площадка строительства и стесненные 

условия на одной из сторон здания, т.к для размещения автокрана при 

ширине здания в 33,0м, его придется ставить очень далеко. Башенный кран 

отдельно стоящий так же не подходит т.к рабочая зона его будет выглядеть 

как круг, что с учетом протяженности здания в 48,7м приведет к очень 

большой зоне и большой опасной зоне далеко выходящей за пределы 

площадки, наиболее рациональным считаю и принимаю для дальнейшего 

проектирования башенный кран на рельсовом ходу, Linden Comansa. 

Ведомость машин смотри графическую часть календарного плана. 

 

4.5 Калькуляция трудозатрат  

 

Калькуляцию трудозатрат смотри приложение Г, таблицу Г.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана  

 

«Календарный план (график) строительства - документированная 

модель строительного производства. Календарный план устанавливает 

рациональную последовательность, очерёдность и сроки выполнения 

отдельных работ и строительных процессов» [19]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле: 

 T  Tp / n * k                                               (14) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность» [18]. 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 
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𝛼 =                                                      (15)                                           

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте» [18]. 

𝛼 =  
42

62
= 0,677 

𝑅 =  
общ∗к

, чел                                          (16) 

𝑅 =  
∗

= 42 чел.                                      (17) 

«где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность. 

Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, = 0,5 < 0,67 < 1- условие выполняется. 

Степень достигнутой поточности строительства по времени» [18]: 

𝛽 =  
Туст

Тобщ
=  = 0,948                                      (18) 

 

4.7 Расчет временных здания и складов 

 

4.7.1 Расчет временных зданий 

Общее количество работающих: 

 N   N   N  N   Nобщ раб итр служ моп                                            (19) 

Nраб – определяется по графику движения рабочей силы 62 человек 

   𝑁итр = 66 ∙ 0,11 = 8 чел.                                          (20) 

                             𝑁служ = 66 ∙ 0,032 = 3 чел.                                         (21) 

                            𝑁моп = 66 ∙ 0,013 = 1 чел.                                           (22) 

𝑁общ = 66 + 8 + 3 + 1 = 78 чел.                                   (23) 

Расчетное количество работающих на стройплощадке: 

                           𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ = 1,05 ∙ 78 = 82 чел.                             (24) 

Ведомость временных зданий смотри графическую часть СГП. 
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4.7.2 Расчет складских помещений 

«Сначала необходимо определить запас на складе: 

   1 2Q   Q /  *  n *  k  *  k ,           зап общ Т т                    (25) 

Здесь Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т – продолжительность работ;  

n – норма запаса материала; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [18]. 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле: 
     2      F   Q / q,       пол зап м                                                          (26) 

здесь q – норма складирования  

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 
2 F   F  *  ,  общ исппол К м                                                               (27) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [18]. 

Расчеты сводим в таблицу 9. 
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Таблица 9 – Расчет складов 

 

Вид 
материала 

Сколько 
дней 

потребля
ют 

ресурс 

Кол-во 
материала 

Запас в днях Площадь склада 

Вид 
складиров

ания 

общая 
суточна

я 

На 
сколько 

дней 

Дней 
запаса 

Сколько 
материала на 

единицу 
складировани

я 

Площадь 
полезная 

Площадь 
общая 

Открытые 
Крупнощ
итовая и 

мелкощит
овая 

комплект
ная 

опалубка 

143 5023 м2 
5023/14

3= 
35,12м2 

10 
35,12*10*1

,1*1,3= 
502,3м2 

8м2 
62,7 (502,3 

/8) 
62,7*0,7 
= 43,9 

Открытый 
418 м2 

принимае
м 2 

склада, 
общей 

площадью 
420м2.  

Пачки и 
стержни 
арматурн

ые 

143 668т 
668/143
= 4,7т 

10 
4,7*10*1,1

*1,3= 
67,21т 

1,0т 
67,21 

(67,21/1,0) 
67,21*0,7 

= 47,1 

Кирпич 17 861,5 м3 
861,5 

/18=47,8
6 

10 
47,86*10*1
,1*1,3=684,

4 
1,6 

427,75 
(684,4/1,6) 

427,75*0,7 
= 299,4 

Песок 6 118,61м3 
118,61/2

0= 
5,9 

10 
5,9*10*1,1

*1,3= 
84,37 

2,2 
38,35 

(84,37/2,2) 
38,35*0,7 
= 26,84 

Закрытый 

Цемент 20 115,24т 
115,24/2
0= 5,8 

10 
5,8*10*1,1
*1,3= 82,9 

1,3 63,8 (82,9/1,3)
63,8*0,4= 

25,5 

Закрытый 
склад 
55 м2 

принимае
м склад 
10*5,5м 

Штукатур
ная смесь 
в мешках 

20 16,63т 
16,63/20

=0,83 
20 

0,83*20*1,
1*1,3= 

23,8 
1,3 18,3 (23,8/1,3)

18,3*0,4= 
7,3 

Краска в 
банках 

15 0,832т 
0,832/15
=0,055 

15 
0,055*15*1
,1*1,3=1,19 

0,8 1,48 (1,19/0,8)
1,48*0,4= 

0,59 

Блоки 
дверные и 
оконные 

19 583,7м2 
583,7/19

= 
30,7м2 

19 
30,7*17*1,

1*1,3= 
746,3 

25м2 
29,85 

(746,3/25) 
29,85*0,6 

=17,9 

Навес 

Плитки 
керамичес

кие и 
керамогра

нитные 
для полов 

и стен 

38 1996 м2 
1996/38
= 52,5м2 

10 
52,5*10*1,
1*1,3=750,

8 
80 

9,4   
(750,8/80) 

9,4*0,6 
= 5,64 

Навес 
5х2м 

принимае
м склад, 
общей 

площадью 
10 м2 

Рубероид 4 
315м2 
Рулон/ 

м2 

315/4= 
79 

4 
79*4*1,1*1

,3= 
452 

(15- 
22)/(200,0- 

360,0) 
1,8 (452/250) 

1,8*0,7 
= 1,26 
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4.7.3  Расчет водоснабжения 

«Расход воды на производственные нужды определяют по формуле 28: 

 

Qпр=
Кну×qн×nn×Кч

3600×tсм
, л/сек,                                (28) 

где Кну – неучтенный расход воды; 

Кну =1,3; qн – удельный расход воды на единицу объема работ;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2 ч» [18]. 

Qпр=
1,3×251×76×1,5

3600×8,2
=2,93л/сек     

                       

«В смену, когда работает максимальное количество людей определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, определим по формуле 29. 

 

Qхоз=
qу×np×Кч

3600×tсм
, +

qд×nд

60×tд
, л/сек,                           (29) 

где qу – удельный расход на нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности 1,5» [18].  

Qхоз=
25×62×1,5

3600×8,2
 +

30×43

60×45
=0,25 л/сек       

                   

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется : 

-10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления» [18] определим по 

формуле 30: 
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Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож,                                 (30) 

Qобщ=2,93+0,25+10=13,18л/сек. 

 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети, формуле 31: 

 

D=
   4×Qобщ×1000

п×v
=

  4×13,18×1000

3.14×1.5
=105,8мм,                   (31) 

Dкан=105,8×1,4=148,11мм. 

где π = 3,14, v – скорость движения воды по трубам» [18].  

 

«Принимается 1,5-2,0 м/с. Полученное значение округляется до 

стандартного диаметра трубы по ГОСТу . Диаметр наружного водопровода 

принимаем 150 мм» [18]. 

4.7.4  Расчет электроснабжения 

 «В данной работе, необходимо рассчитать потребность в 

электричестве по коэффициенту спроса и установленной мощности по 

формуле 32: 

 

Рр=α× Σ
к1с×Рс

cosφ
+Σ

к2с×Рт

cosφ
+Σк3с×Ров+Σк4с×Рон , кВт,          (32) 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная мощность токоприемников, кВт. 

 

Установленная мощность определена по формуле 33. 

 

𝑃уст = 𝑃св.маш × 𝑐𝑜𝑠𝜑, кВт,                                 (33) 

где Рсв. маш – мощность сварочных машин, кВ·А» [18]. 

Мощность силовых потребителей смотри таблицу 10. 
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Таблица 10 – Мощность силовых потребителей 

 

№ 
п/п 

Приспособление 
Ед. 
изм. 

Сколько 
потребляет 
инструмент 

Кол-во 
Потребность 

всех элементов 

1 Башенный кран шт. 67 1 67 
2 Сварочный аппарат шт. 25,2 2 50,4 
     Рс =117,4 

 

Расчет электричества для прогрева бетона смотри таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Мощность для технологических потребителей 

 

№ 
п/п 

Процесс 
Ед. 
изм. 

Мощность  

Количество дней 
за какое 

проходит 
процесс 

Общая 
потребность в 
электричестве 

1 
В период низких 

температур 
прогрев бетона 

м3 0,3 
94 

(сут) 
28,2 

     Рт = 28,2 
 

Расчет потребности на наружное освещение смотри таблицу 12. 

 

Таблица 12 –  Наружное освещение 

 

№ 
п/п 

Потребитель 
Ед. 
изм. 

Мощность Норма в лк Площадь Общая мощность 

1. 
Производство 

монтажных работ 
1000 

м2 
3,0 20 1,6 3*1,6=4,8 

2. 
Освещение 
складских 

помещений 

1000
м2 

1,2 10 0,42 1,2*0,42=0,5 

 Итого      ΣPон = 5,3 кВт 
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Расчет потребности на внутреннее освещение выполняется на все 

помещения исходя их расхода 1 кВт мощности на 100м2 помещений. 

 

Рр=1,1 
0,5×75,4

0,5
+

0,528,23

0,85
+0,8×2,83+1×6,81 =111,16кВт 

 

Перерасчет мощности определим по формуле по формуле 34: 

 

𝑃у = 𝑃р × 𝑐𝑜𝑠𝜑,                                             (34) 
Pу=111,16×0,8=88,93 кВ×А. 

 

Принимаем  трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100кВ˟А, 

закрытой конструкции, размерами 3,05˟1,55м. 

Расчет количества прожекторов определим по формуле 35: 

 

N= 
руд×Е×S

Рл
 ,                                                (35) 

N= 
0,25×2×11809

500
=12шт.         

                            

4.8 Общие положения строительного генерального плана 

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений» [20]. 

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 
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стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 

контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

 

«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м. Через трещины и канавы делают мостики шириной не 

менее 1 м. с перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу 

на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м 

от настила. Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном 

более 200, оборудуют строениями или лестницами с односторонними 

перилами. Производство работ в неосвещенных местах не допускается» [2]. 

 

4.10 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания, 2924.25 м2 

2. Сметная стоимость строительства, 160906,44  тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 55,02 тыс.руб/м2 
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4. Общая трудоемкость работ, Tp,  10146,8 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ, 3.35  чел-дн/м2 

6. Общая трудоемкость работы машин, 226.3  маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день, 15,8 тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки, 11809 м2. 

9. Общая площадь застройки 2576 м2. 

10. Площадь временных зданий 396 м2. 

11.Площадь складов: 

– открытых,  420м2 

– закрытых,  55м2 

– навесов,  10м2 

12. Протяженность: 

-водопровода 80м 

- временных дорог 221м 

- осветительной линии 263м  

- высоковольтной линии 87.5м 

- канализации 70м. 

13. Количество рабочих на объекте : 

- максимальное – 66ч 

- среднее – 43ч 

14. Продолжительность строительства 

а) нормативная – 250дн 

б) фактическая –  237дн» [18]. 

Вывод по разделу. 

В разделе выполняется разработка строительного генерального плана и 

календарного плана производства работ, для выполнения данных чертежей 

произведены необходимые расчеты, подсчитаны объемы работ. 
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5 Раздел экономика строительства 
 

Проектируемый объект  - центр культуры и досуга. 

Район строительства – г. Реутов (МО). 

        Габаритные размеры в плане (в осях) – 48,7 м х 33,0 м. 

Здание из монолитного железобетона, 2 этажное с подземным и 

техническим этажом. 

Конструктивная схема здания – смешанная каркасная и перекрестно 

стеновая.  

Пространственная устойчивость здания обеспечивается жесткой 

заделкой колонн в фундамент и жестким сопряжением колонн с 

перекрытиями и покрытием, а также жестким сопряжением монолитных стен 

с колоннами, перекрытием и фундаментом. 

Все конструктивные элементы выполнены из бетона класса В25, 

рабочая арматура класса A400, распределительная A240. 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита на естественном 

основании толщиной 500мм. 

В осях Д-П/6-11 выполнены ленточные фундаменты под опорные 

стены плиты пола зрительного зала. 

Фундаменты выполнены из бетона кл. В25, W12, F75. 

Под монолитную фундаментную плиту и ленточные фундаменты 

выполнить бетонную подготовку толщиной 100мм из бетона В7.5. 

Гидроизоляция фундамента – оклеечная из 2 слоев техноэласта "ЭПП" 

(или аналога). Во всех местах устройства рабочих швов заложить профиль 

набухающий резиновый АКВАСТОП 

Колонны несущего каркаса здания выполняются монолитными, из 

бетона класса В25, сечением 400х400мм.  

Перекрытия и покрытия монолитные железобетонные плиты толщиной 

220мм из бетона класса В25. 

Покрытие над залом и сценой (в осях Д-Л/6-11) - стропильные фермы. 
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Стены армируются вертикальными и горизонтальными отдельными 

стержнями. По краям стен, а также по краям проемов устанавливаются 

дополнительные вертикальные каркасы или стержни, привязанные к 

основной арматуре. Такие же доп. стержни устанавливаются в местах 

пересечения стен. 

Стены лифтовой шахты– монолитные железобетонные, толщиной 

200мм из бетона класса В25. 

Перегородки из полнотелого керамического кирпича М100, толщиной 

120мм. 

Для кирпичных перегородок перемычки выполнены из металлического 

уголка 125мм. 

Лестницы и площадки - монолитные железобетонные из бетона класса 

В25. 

Двери: 

 входные двери алюминиевые утепленные с доводчиками; 

 двери внутренние, выходящие в вестибюль 1-го этажа - в 

противопожарном исполнении EI 30; 

 остальные двери внутренние - ДСП ламинированные; 

 в технических помещениях - металлические.    

Окна, витражи: 

 оконные блоки и витражи из алюминиевых сплавов с 2-х камерными 

стеклопакетами;  

 окно в кинопроекционной оборудуется противопожарной шторой с 

пределом огнестойкости EI 30; 

 внутренний витраж кассового вестибюля выполнить с пределом 

огнестойкости EI 30. 

Конструкция полов зависит от функционального назначения 

помещения. 

1 этаж : 
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 тамбур, кассовый вестибюль – керамогранит КЕРАМО МАРАЦЦИ; 

 серверная, комната охраны - линолеум FORBO; 

 вестибюль, фойе, гардероб, открытая лестница, коридор с 

общественными санузлами – керамогранит КЕРАМО МАРАЦЦИ; 

 зрительный зал - ковролин Flotex FORBO с сертификатом 

соответствия классу пожарной опасности КМ 2; 

 сцена и карман сцены  – дощатый пол с огнезащитной обработкой 

настила до показателя КМ3. Несущие элементы планшета сцены и 

кармана выполнены из материалов НГ; 

 карман сцены - дощатый пол; 

 помещение перед выходом на сцену, артистические, комната 

музыкантов, костюмерная, помещение хранения декораций, склад у 

сцены, помещение тех. персонала, примыкающий коридор - 

линолеум FORBO; 

 кабинеты директора, канцелярии, методический кабинет, коридор - 

мармолеум FORBO; 

 архив, склад – линолеум FORBO;  

 электрощитовая, узел связи, лестничная клетка - керамогранит 

ESTIMA; 

 санузлы, санузел МГН, КУИ - керамогранит ESTIMA. 

2 этаж : 

 рекреация, лифтовой холл, коридоры - мармолеум FORBO; 

 театральные студи (для теоретических и практических занятий), 

студии хореографии (на 12 и на 24 человек), репетиционный зал для 

хора, помещение хормейстера, студия декоративно-прикладного 

искусства - мармолеум FORBO; 

 инвентарные, кинопроекционная - линолеум FORBO. 
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«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для базового района  (Московская область).  

Показателями  НЦС 81-01-2022  в  редакции 2022г.  учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 

сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [22]. 

«Для определения стоимости  строительства здания  жилого дома, 

благоустройства  и озеленения территории проектируемого объекта в  городе  

Москве  были использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, 

используемые  в сметных расчетах:  

- НЦС 81-02-01-2022 Сборник N06. Объекты культуры; 

- НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

- НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-01-2022 выбираем таблицу 06-03-001 и методом 
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интерполяции принимаем стоимость  1 места здания – 380,4 тыс. руб. Общее 

количество мест  F = 300шт» [22]. 

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную площадь объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты, учитывающие изменения стоимости строительства : 

С = 380,4 х 300 х 1,0  х 1,0 =  114120 тыс. руб                  (36) 

где 1,0 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область),  (п. 31 технической   части   сборника 

01 НЦС 81-02-01-2022, таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации» [22].  

CCР смотри таблицу 13, смету ОС-1, смотри таблицу 14, смету ОС-2 

смотри таблицу 15. 

 

Таблица 13 - Сводный сметный расчёт стоимости строительства  

   

№ 
п.п. 

Наименование 
расчета 

Глава из ССР Стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1 
 

ОС-02-01 
 

Глава 2. 
Центр культуры и досуга 

 
114120,0 

2  
ОС-07-01 

Глава 7. Озеленение 19968,73 

  Итого 134088,7 

3  НДС 20% 26817,74 

  Всего по смете 160906,44 
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Таблица 14 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Объект Объект: Центр культуры и досуга   
Общая стоимость 114120,0 тыс.руб.     

В ценах на 15.02.2022 г.     

N 
п/п 

Наименование 
расчета 

Объект Ед.изм. 
Кол-

во 
Цена за 

ед. 
Цена итог 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-01-
2022 

Таблица 
06-03-001 

Центр культуры и 
досуга 

1 место 300 380,4 
380,4 х 300 
х 1,0 х 1,0 
=114120,0 

  
 

Итого: 
 

   114120,0 

       

Таблица 15 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Объект Объект: Центр культуры и досуга   
Общая стоимость 19968,73тыс.руб.     

В ценах на 15.02.2022 г.     

N 
п/п 

Наименование 
расчета 

Процесс Ед.изм. Кол-во 
Цена за 

ед. 
Цена итог 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-
16-2022 
Таблица 

16-06-002-01 

Покрытие 
дорожек 

асфальтом 
объекта 

строительства 

100 м2 41 213,53 

213,53 х 
41 х 1,0 х 

1,0 = 
8754,73 

2 

НЦС 81-02-
17-2022 
Таблица 

17-02-003-01 

Озеленение 
объекта 

строительства 
1 место 300 37,38 

300 х 
37,38 х 1,0 

х 1,0 = 
11214 

  Итого:    19968,73 
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«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011)» [22]. 

Стоимость составляет  160906,44 тыс. руб., в т ч. НДС –  26817,74 тыс. 

руб. 

Стоимость за 1 место  составляет   380,4 тыс. руб. 

Основные показатели стоимости строительства смотри таблицу 16. 

 

Таблица 16 – Основные показатели стоимости строительства 

 

№ 
п.п. 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2021, тыс. руб. 
1 Стоимость строительства всего 160906,44 
 в том числе:  

1.1 
стоимость проектных и изыскательских работ, 
включая экспертизу проектной документации 

5163,29 

1.2 Стоимость фундаментов 17964,56 
2 Общая площадь здания  2924,2 м2 
3 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 55,02 
4 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 8,3 

 

Вывод по разделу. 

В разделе расчитывается сметная стоимость строительства по 

укрупенных нормам, согласно сборникам НЦС. Составляется сводный 

сметный расчет, объеткные сметы, подсчитываются технико-экономические 

показатели. 
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6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Рассматриваемый технологический процесс характеризуется прилага-

емым технологическим паспортом, смотри таблицу 17. 

 
Таблица 17 - Технологический паспорт объекта 

 

Выполняемы
й вид работ 

Вид работы 
Профессия 
рабочего 

Технологические 
машины и 

оборудование для 
процесса 

Материал 

Устройство 
монолитной 

плиты 
фундамента 

Бетонирование 
монолитного 

фундамента при 
производстве 
подземного 
цикла работ 

Бетонщики, 
плотники, 

арматурщики 

Автобетоносмеситель 
CIFA, автобетононасос 

CIFA, вибратор 
глубинный, лопата, 

понижающий 
трансформатор, 

гладилка для бетона 

Бетон В25 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, смотри таблицу 18. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 17. 

Приводится наименование возникающих опасных и вредных 

производственно-технологических факторов. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 
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конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [1]. 

 

Таблица 18 - Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Бетонирование 
монолитного 

фундамента при 
производстве 

подземного цикла 
работ 

Повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны 

Работа машин 

укладываемая бетонная смесь имеет 
токсичное воздействие 

Бетон 

при работе машин есть высокая вибрация 
и шум 

Автобетоносмеситель 
CIFA, автобетононасос 

CIFA 

работа без правильного ограждения по 
контуру фронта работ 

Не огражденные 
участки фронта работ 

большая масса материалов или 
конструкций, которые нужно переносить 

вручную 

Перетаскивание 
тяжелых материалов 

 
работа машин техники  

Автобетоносмеситель 
CIFA, автобетононасос 
CIFA, башенный кран 

 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 18 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 19 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [1]. 
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Таблица 19 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 

 

Опасный и вредный 
производственный фактор 

Устранение опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Средства защиты 

Повышенная запыленность 
и загазованность воздуха 

рабочей зоны 
Респиратор Специальный костюм 

Укладываемая бетонная 
смесь имеет токсичное 

воздействие 

Защита кожных 
покровов 

Перчатки и сапоги 

При работе машин есть 
высокая вибрация и шум 

Защита от шума 
Специальные 

антивибрационные перчатки и 
наушники 

Работа без правильного 
ограждения по контуру 

фронта работ 
Пояс, жилет 

Специальные пояса для работы 
на высоте 

Большая масса материалов 
или конструкций, которые 

нужно переносить 
вручную 

Обеспечение режима 
труда и отдыха 

Ограничение ручного труда, 
использование машин и крана 

Работа техники в зоне 
производства работ 

Обеспечение 
безопасности рабочего 

Специальная каска, 
строительные очки 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 20 проводится идентификация источников потенциального  

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта, смотри таблицу 

20. 

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1]. 
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Таблица 20 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Цикл 

возведения 
здания 

Применяемые машины 
Класс 

пожара 
Факторы 

опасности 
Последствия 

Зем. работы Бульдозер, эскаватор 

Класс Е Пламя  

Вынос высокого 
напряжения на 

токопроводящие 
части 

оборудования, 
факторы взрыва 
происшедшего 

вследствие пожара 

Монолит Перфоратор 
Монтаж Башенный кран 

Сварка 
Аппарат и 

трансформатор 

Кровля 
Горелки, баллоны с 

пропаном 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [1]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности смотри таблицу 21. 

 
Таблица 21 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн
ые 

способы 
пожарот
ушения 

Мобильн
ые 

способы 
тушения 
пожара 

Устано
вки  

Автома
тика 

Оборудов
ание 

Средства 
спасения 

Инструме
нт 

Оповещ
ение 

  

Пожарн
ые 

щиты, 
ящики с 
песком, 
огнетуш
ители, 

Пожарная 
машина  

Гидрант
ы 

(смотри 
СГП) 

Нет на 
проект
ируемо

м 
объект

е 

по 
гидранты, 
специаль

ные 
пожарные 

щиты,  

пр 
респирато

ры, 
противога

зы,  

багор, 
топор, 

лом 

Звонок: 
112, 01 

 

«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов 

способствующих возникновению пожара. 
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В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, в таблице 22 указываются эффективные организационно-

технические мероприятия по предотвращению пожара» [1]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности смотри таблицу 

22. 

 
Таблица 22 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Процесс Вид работы Безопасность 

Центр 
культуры и 

досуга 

Бетонирован
ие 

монолитного 
фундамента 
при произво-

дстве 
подземного 
цикла работ 

 
Проведение всех видов инструктаже с рабочими перед началом 

работы, ведение журналов, выдача и обучение средств 
пожарной безопасности, обучение рабочих поведению в 

чрезвычайно ситуации 
 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 23 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [1]. 

Идентификацию экологических факторов смотри таблицу 23. 
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Таблица 23 - Идентификация экологических факторов 

 

Проектир
уемое 
здание 

Технологически выполняемый 
процесс  

Как влияет 
объект 

на 
воздух 

Как влияет 
объект 

на 
воду 

Как влияет 
объект 

на 
землю 

Центр 
культуры 
и досуга 

Бетонирование монолитного 
фундамента при производстве 

подземного цикла работ 

 
Выхлопные 

газы от работы 
машин 

 

 
 

Загрязнение в 
результате 

работы 
машин 

 

При мойке, 
заправке, 

обслуживани
и машин 

попадание 
данных 

веществ в 
землю и в 
следствии 

этого 
загрязнение 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 24. 

 
Таблица 24 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 
окружающую среду 
 

Проектируемое 
здание 

Центр культуры и досуга 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воздух 

 
использование новейшей техники, соответствующей требованиям 

экологии, соответствие этой техники евро сертификатам 
 
 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воду 

очистка воды, применения технологий с как можно меньшими 
отходами воды, недопущение попадания грязных веществ в воду 

 

Способы 
уменьшения 

меньшие 
воздействия на 

землю 

обслуживание техники производить в специально отведенных для 
этого станций технического обслуживания 
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«Выводы по выполненному разделу : 

 в таблице 17 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 18 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 19 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 20 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 21 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 22 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 23 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

в таблице 24 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на среду» [1]. 
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Заключение 

 

Нами, был разработан и представлен проект на тему «Центр культуры 

и досуга». 

Район строительства город Реутов (МО).  

Данная работа содержит архитектурно-планировочный, расчетно-

конструктивный раздел, раздел по технологии, организации, экономике 

строительства, а также раздел по экологичности и безопасности объекта.  

Архитектурный раздел содержит теплотехнические расчеты для 

ограждающих конструкций, чертежи планов этажей, фасадов здания и 

разрезов, а также конструктивное решение по зданию.  

Расчетно-конструктивный раздел содержит сбор нагрузок, расчеты 

монолитной плиты перекрытия в программном комплексе, расчет 

армирования этой конструкции. 

В технологической части рассматривается устройство монолитной 

плиты перекрытия. Подобраны необходимые для производства монтажных 

работ приспособления, машины и механизмы.  

Организационный раздел предусматривает подсчет объемов работ по 

архитектурной части, а также разработку стройгенплана участка. 

В экологическом разделе по укрупненным нормам НЦС рассчитана 

сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассмотрена безопасность устройства 

монолитной чаши бассейна проектируемого здания. 

Таким образом задачи, которые ставились перед разработкой выпускной 

работы, мной полностью выполнены, цель - разработка проекта 

строительства центра культуры и досуга, в результате выполнения работы, 

мои знания сильно расширились, я изучила программные комплексы. 

Полученный опыт пригодится для моей профессиональной деятельности. 
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Приложение А 

План подвала и кровли. Спецификации 

 

 

 

Рисунок А.1 – План подвала 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Марка 
поз. 

Обозначение Наименование 

Кол-во, шт. 

Примечание 
на 

отм. 
±0.000 

на 
отм. 

+4,800 

на 
отм. 

+8,700 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Двери наружные 

ДН 
-1 

ГОСТ  
31173-2003 

ДСН КПН М 
1 2070-1070 

1 - - 1  

ДН 
-2 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-1070  

пр 
. EIS-30 

1 - - 1  

ДН 
-3 
л 

ГОСТ  
31173-2003 

ДСН ДКЛН М 
1 2070-1570 

2 - - 2  

ДН 
-4 

ГОСТ  
31173-2003 

ДСН ДКН М 
1 2470-2170 

1 - - 1  

ДН 
-5 

ГОСТ Р 
ДПС 

-02 2470-2170 EIS-30 
1 - - 1  

ДН 
-6 

ГОСТ  
21519-2003 

БАК СПД  
2450-1160-84  

В 
2 

- 1 - 1  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДН 
-7 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-1270  

пр 
. EIS-30 

- - 1 1  

ДН 
-7 
л 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-1270  

л 
. EIS-30 

- - 1 1  

ДН 
-8 

ГОСТ Р 
ДПС 

-01 1000-1000 EIS-60 
- - 1 1 люк 

        

Двери внутренние 
Дв 
-1 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-10 

7 4 - 11  

Дв 
-1 
л 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-10  

Л 
3 8 - 11  

Дв 
-2 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-8 

10 9 - 19  

Дв 
-2 
л 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-8  

Л 
4 4 - 8  

Дв 
-2* 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-8  

П 
- 2 - 2 влагостойк 

не ( 
для 

душевых) 
с порогом 

Дв 
-2 
л 
* 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-8  
ЛП 

- 4 - 4 

Дв 
-3 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-15 

1 2 - 3  

Дв 
-3 
л 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-15  

Л 
1 1 - 2  

Дв 
-3* 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-15  

звукоизоляционная  
(38db) 

- 5 - 5  



 

81 
 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дв 
-3 
л 
* 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
21-15  

Л звукоизоляционная 
(38db) 

- 2 - 2  

Дв 
-4 

ГОСТ  
6629-88 

ДО  
21-15 

1 1 - 2  

Дв 
-4 
л 

ГОСТ  
6629-88 

ДО  
21-15  

Л 
1 2 - 3  

Дв 
-5 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
24-15 

1 - - 1  

Дв 
-5 
л 

ГОСТ  
6629-88 

ДГ  
24-15  

Л 
2 - - 2  

Дв 
-6 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2370-1470  

пр 
. EIS-30 

2 - - 2  

Дв 
-6 
л 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2370-1470  

л 
. EIS-30 

2 - - 2  

Дв 
-7 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-970  

пр 
. EIS-30 

7 4 - 11  

Дв 
-7 
л 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-970  

л 
. EIS-30 

2 2 - 4  

Дв 
-7 
л 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-970  

л 
. EIS-60 

- 1 - 1 EI 60 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дв 
-8 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2470-2170  

пр 
. EIS-30 

1 - - 1  

Дв 
-9 
л 

ГОСТ Р 

ДПС 
-01 2070-1070  

л 
. EIS-30 

1 - - 1  

        

Окна и витражи внутренние 

Окв 
-1 

ГОСТ  
21519-2003 

ОА СПО  
1050-1660 

2 - - 2  

Окв 
-2 

ГОСТ  
21519-2003 

ОА СПО  
1050-3360 

1 - - 1  

Окв 
-3 

ГОСТ  
21519-2003 

ОА С  
900-1960  

раздвижное 
- 1 - 1  

Вв 
-1 

ГОСТ  
21519-2003 

ОА СПО  
4450-8500 

1 - - 1  

Вв 
-2 

ГОСТ  
21519-2003 

ОА СПО  
4150-4200 

- 1 - 1  

        

Решетки жалюзийные наружные 

ЖР 
-1 Завод  

" 
АРКТОС 

" 
( 

или аналог 
) 

АРН 
- 
С  

500 
х 

250 

1 - - 1 
RAL  

в цвет 
фасада 

ЖР 
-2 

АРН 
- 
С  

1000 
х 

1200 

- - 1 1 
RAL  

в цвет 
фасада 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЖР 
-3 

АРН 
- 
С  

1100 
х 

1200 

- - 1 1 

ЖР 
-4 

АРН 
- 
С  

2800 
х 

1200 

- - 1 1 

Окна наружные 

Ок 
-1 

ГОСТ 
ОАК СПД  
910-1160 

- 1 1 - 2  

Ок 
-1 
л 

ГОСТ 
ОАК СПД  
910-1160 

- - 1 - 1  

Ок 
-2 

ГОСТ ОАК СПД - - 2 - 2  

Ок 
-3 

ГОСТ ОАК СПД - 6 - - 6  

Ок 
-4 

ГОСТ ОАК СПД - 1 - - 1  

Ок 
-5 

ГОСТ ОАК СПД 2 - - - 2  

Ок 
-6 
А 

ГОСТ ОАК СПД 2 - - - 2  

Ок 
-6 
Б 

ГОСТ ОАК СПД 2 - - - 2  

Ок 
-6 
В 

ГОСТ ОАК СПД 4 - - - 4  

Ок 
-7 

ГОСТ ОАК СПД - 1 1 - 2  

Ок 
-8 

ГОСТ ОАК СПД - 1 - - 1  

Ок 
-9 

ГОСТ ОАК СПД - 1 - - 1  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Витражи наружные 

ВН 
-1 

ГОСТ ОАК СПД 1 - - - 1  

ВН 
-2 

ГОСТ ОАК СПД - - - 1 1  

ВН 
-3 

ГОСТ ОАК СПД 1 - - - 1  

ВН 
-4 

ГОСТ ОАК СПД - - - 1 1  

ВН 
-5 

ГОСТ ОАК СПД - - - 1 1  
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Приложение Б 

Узлы и сечения армирования 

 

 

Рисунок Б.1 – Схемы установки каркасов 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Разрезы по схемам армирования 
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Приложение В 

Операционный контроль качества работ 

Таблица В.1 –  Состав операций и средства контроля опалубочных работ 

 

Процесс 
подлежащий 

контролю 

Вид процесса который необходимо 
проконтролирровать 

Вид контроля 
применяемый для 

процесса 

Отчетные 
документы 

Подготовительные 
работы 

Осуществляется проверка наличия 
и состояния средств подмащивания 
и крепежных элементов; наличия 

ППР на приемку и установку 
опалубки; наличия документа на 

качество опалубки. 

 Общий 
журнал работ, 
сертификаты 
или паспорта   Визуальный 

 То же 
 - » - 

Сборка опалубки 

Осуществляется контроль за 
соблюдением порядка по сборке 
щитов опалубки; за надежностью 

крепления щитов опалубки; за 
плотностью сопряжения с ранее 

уложенным бетоном и между собой 
щитов опалубки; за соблюдением 

проектных наклонов и 
геометрических размеров 
плоскостей опалубки; за 

соблюдением порядка по установке 
закладных элементов, средств 

подмащивания, крепежных 
элементов;   

Измерительный 
метод 
Тот же 

Технический 
осмотр 

 

Общий 
журнал по 

работам работ 

  
  

  
  

Приемка опалубки 

Осуществляется проверка 
соответствия фактических размеров 
опалубки с размерами по проекту; 

правильности установки и 
надежности крепления закладных 

деталей, пробок и в целом всей 
системы; положения опалубки в 
отношении разбивочных осей по 

вертикали и в плане, включая 
обозначения внутри поверхности 

опалубки верха бетонируемой 
конструкции. 

Измерительный 
метод 

Технический 
осмотр 

Общий 
журнал по 
работам 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.2 –  Состав операций и средства контроля арматурных работ 

 

Этапы работ Контролируемые операции 
Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

Подготовительные 
работы 

Проверить:  

Паспорта 
(сертификат), общий 

журнал работ 

- наличие документа о качестве; Визуальный 
- качество арматурных изделий 
(при необходимости провести 

требуемые замеры и отбор проб 
на испытания); 

Визуальный, 
измерительный 

- качество подготовки и отметки 
несущего основания; 

То же 

- правильность установки и 
закрепления опалубки. 

Технический 
осмотр 

Установка 
арматурных 

изделий 

Контролировать:  

Общий журнал 
работ 

- порядок сборки элементов 
арматурного каркаса, качество 

выполнения сварки (вязки) узлов 
каркаса; 

Технический 
осмотр всех 
элементов 

- точность установки 
арматурных изделий в плане и 

по высоте, надежность их 
фиксации; 

То же 

- величину защитного слоя 
бетона. 

- » - 

Приемка 
выполненных 

работ 

Проверить:  

Акт 
освидетельствования 

скрытых работ 

- соответствие положения 
установленных арматурных 

изделий проектному; 

Визуальный, 
измерительный 

- величину защитного слоя 
бетона; 

Измерительный 

- надежность фиксации 
арматурных изделий в опалубке; 

Технический 
осмотр всех 
элементов 

- качество выполнения сварки 
(вязки) узлов каркаса. 

То же 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 
металлическая. 

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), 

представители технадзора заказчика. 
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Продолжение Приложения В 

Таблица В.3 –  Предельные отклонения арматурных работ 

 

Технические параметры Предельные отклонения, мм 

Толщина защитного слоя до 15 мм и 
размеры поперечного сечения конструкции, 

мм: 
 

до 100; +4 
от 101 до 200 +5 

Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и 
размеры поперечного сечения конструкции, 

мм: 
 

до 100; +4; -3 
от 101 до 200; +8; -3 
от 201 до 300; +10; -3 

свыше 300 +15; -5 
Толщина защитного слоя свыше 20 мм и 

размеры поперечного сечения конструкции, 
мм: 

 

до 100; +4; -5 
от 101 до 200; +8; -5 
от 201 до 300; +10; -5 

свыше 300 +15; -5 
 

Таблица В.4 –  Состав операций и средства контроля бетонных работ 

 

Процесс 
подлежащий 

контролю 

Вид процесса который необходимо 
проконтролировать 

Вид контроля 
применяемый для 

процесса 

Отчетные 
документы 

Проведение 
подготовительных 

работ  

Осуществляется проверка отметки 
верха бетонирования на 

внутренней поверхности опалубки; 
соответствия фактической 

установки арматурных изделий с 
проектным; состояния закладных 

деталей; состояния арматуры; 
наличия смазки на внутренней 
поверхности опалубки; чистота 

внутренней поверхности опалубки 
и уложенного ранее слоя бетона; 

подготовленности всех 
необходимых для производства 

бетонных работ приспособлений и 
механизмов; надежности 

закрепления  

Визуальный, 
измерительный 

Журнал по 
общим 
работам 

сертификаты 
или паспорта 

акт по 
приемке 
работ, 

которые ранее 
выполнены   
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.4 
 

Проведение 
укладки бетона, 
твердение бетона, 
осуществление 
распалубки  

поддерживающих лесов, опалубки; 
наличия актов приемки скрытых 

работ, выполненных ранее. 

Измерительный 
метод Визуальный 
метод 

Журна
л по общим 

работам  

Осуществляется контроль: 
состояния опалубки; качества 

бетонной смеси; толщины слоев 
уложенного бетона, высоты 

сбрасывания бетонной смеси, шага 
на который переставляются 

глубинные вибраторы, 
продолжительности их 

вибрирования и глубины 
погружения, соответствия 

требованиям ППР температуры и 
уровня влажности режима 

твердения бетона; правильности 
выполнения рабочих швов; сроков 

распалубки и фактической 
прочности бетона  

Лабораторный 
метод, Технический 
осмотр, 
Измерительный на 
весь объем 
распалубки и в 
определенных ППР 
местах, 
  

   
  
  
  

  

Приемка 
выполненных 

работ 

Осуществляется проверка 
соответствия фактического 
положения закладных деталей, 
проемов, каналов, отверстий и 
конструкции в целом с проектным 
положением; геометрических 
размеров и качества конструкций; 
фактической прочности бетона.  

 
Геодезическая 

схема 
Журнал по 

общим 
работам  

 

Измерительный 
метод Визуальный 

метод, 
Лабораторный 

метод 
  

Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, металлическая линейка, рулетка, 
строительный отвес 

Приемочный контроль осуществляется: представителями технадзора заказчика, мастером 
(прорабом), работниками службы качества. 

Операционный контроль осуществляется инженером лабораторного поста, мастером 
(прорабом). 
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Приложение Г 

Ведомость объемов работ, материалов и трудоемкости 

 

Таблица Г.1 – Ведомость объемов работ 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм 

Кол. Примечание 

 1 2 3 4 

I. Земляные работы 

1.  Предварительная срезка 
1000
м  

1,09233 

Необходимо прибавить расстояние 10 м 
по периметру с каждой стороны от стен 
здания, тогда площадь разрабатываемой 

площади равна: 
F= (33+20)*(48,7+20) = 3641,1 м2 

Культурный слой составляет Hср =0,3 м 
V=F*Hср.= 3641,1*0,3= 1092,33 м3 

2.  
Выравнивание 
территории с помощью 
бульдозера  

1000
м  

3,6411 F= (33+20)*(48,7+20) = 3641,1 м2 

3.  

Устройство котлована: 
- на вывоз в машину 

𝑉изб = 1295,1   м  
- навымет 

𝑉обр.зас = 2776,37  м   

1000
м  

 
 
 

1,2951  
 

2,77637   

Все размеры определяем по чертежу в 
программном комплексе AutoCAD 
Нкотл - глубина котлована. 
Состав грунта после срезки культурного 

слоя: песок  
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 

    

 
1) Глубина котлована составляет   
2,76 м и 3,7 м, тогда для котлованов 
глубиной от 1,5 м до 5-ти метров угол 
откосов для песчаных грунтов 
составляет α= 450.  
- делаем под всем зданием котлован 
глубиной 2,76 м, тогда объем равен: 

𝑉котл =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

тогда, 

𝑉котл =
2,76

3
∙ (2405,34 + 1873,86 + 

2405,34 ∙ 1873,86 = 5890,6 м  
- определяем объем котлована в осях Л-
П и 3/4-11, тогда глубина котлована 
составит Нкотл = 3,7 − 2,76 = 0,94м: 

𝑉котл =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

тогда, 
𝐹в = 394,49 м  
𝐹н = 318,91 м  

𝑉котл =
0,94

3
∙ (394,49 + 318,91 + 

394,49 ∙ 318,91 = 334,67 м  

Общий объем котлована составляет 
𝑉котл = 𝑉котл + 𝑉котл = 

= 5890,6 + 334,67 = 6225,27м  
- Определим объем конструкций 
𝑉констр = 𝑉бет.подг + 𝑉фунд.плиты +

𝑉фунд.ленточ + 𝑉стен + 𝑉подвал,  

где 
- 𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг + 𝐹бет.подг

∙ ℎбет.подг = 

= (1335,38 + 103,04) ∙ 0,1 = 143,84 м  
где 𝐹бет.подг . – площадь бетонной 

подготовки под плитой, м2. 
𝐹бет.подг . – площадь бетонной 

подготовки под ленточным 
фундаментом, м2. 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 

ℎбет.подг = 0,1м, - толщина бетонной 

подготовки. 
- 𝑉фунд.плиты - объем фундаментной 

плиты, м3; 
𝑉фунд.плиты = 𝐹фунд.плиты ∙ ℎфунд.плиты 

= 1314,34 ∙ 0,5 = 657,17 м   
где 𝐹фунд.плиты. – площадь 

фундаментной плиты, м2. 
ℎфунд.плиты = 0,5 м, - толщина 

фундаментной плиты. 
- 𝑉фунд.лент - объем фундаментной 

плиты, м3; 
𝑉фунд.лент = 𝐹фунд.лент ∙ ℎфунд.лент 

= (1,2 ∙ 18,3 ∙ 4) ∙ 0,5 = 43,92 м   
где 𝐹фунд.лент. – площадь ленточного 

фундамента, м2. 
ℎфунд.лент = 0,5 м, - толщина 

фундамента ленточного 
- 𝑉стен - объем стен под концертным 
залом, м3; 

𝑉стен = 𝐹стен ∙ 𝑡стен 
= 116,34 ∙ 0,2 = 23,27 м   

где 𝐹стен. – площадь ленточного 
фундамента, м2. 
𝑡стен = 0,2 м, - толщина стен.  
 
- 𝑉подвал − объем подвала, лежащего 

ниже уровня земли 
𝑉подвал = 𝐹подвал ∙ ℎподвал = 

= 232,72 ∙ 3,1 + 977,62 ∙ 2,16 = 
= 2833,1 м  

где 𝐹подвал. – площадь подвала, по 

контуру наружной стены, м. 
ℎподвал - глубина подвала, по 

отношению к земле. 
тогда, 

𝑉констр = 143,84 + 657,17 + 

+43,92 + 23,27 + 2833,1 = 
= 3 701,3 м  
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 
2). Определяем объем обратной 
засыпки: 

𝑉обр.зас = 𝑉котл − 𝑉констр ∙ 𝑘 = 

= (6225,27 − 3701,3) ∙ 1,1 = 
= 2776,37 м  

3). Определяем грунта который 
подлежит вывозу с помозью 
транспортных средств: 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘 − 𝑉обр.зас = 
= 3701,3 ∙ 1,1 − 2776,37 = 

= 1295,1 м  

4.  
Ручная зачистка 
котлована 

100
м  

3,113 
5% от объема разработки, 

Vруч.зач=6225,27 ∙ 0,05=311,3 м3 

5.  

Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими 
машинами со свободно 
падающими плитами 
при толщине 
уплотняемого слоя:  
30 см 

1000
м  

0,65783 
𝑉уплотн = 𝐹н ∙ ℎуплотн. = 

= (2 192,77) ∙ 0,3 = 657,83м  

6.  
Обратная засыпка пазух 
котлована при помощи 
бульдозера 

1000
м  

2,77637 𝑉обр.зас = 2776,37  м  

 II. Основания и фундаменты 

7.  
Бетонная подготовка, из 
бетона класса В7,5 - 
100мм 

100 
м3 

1,4384 

𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг + 𝐹бет.подг

∙ ℎбет.подг = 

= (1335,38 + 103,04) ∙ 0,1 = 143,84 м  
где 𝐹бет.подг . – площадь бетонной 

подготовки под плитой, м2. 
𝐹бет.подг . – площадь бетонной 

подготовки под ленточным 
фундаментом, м2. 
ℎбет.подг = 0,1м, - толщина бетонной 

подготовки. 

8.  
Гидроизоляция 
оклеечная из 2 слоев 
техноэласта "ЭПП" 

100
м  

14,0218 
См план и разрез, 

Fгор.гидроиз= 1 402,18м  

9.  
Возведение плиты 
фундамента из 

100 
м3 

6,5717 
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝑃фунд ∙ ℎфунд = 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 
монолита, 500мм = 210 ∙ 0,5 = 105 м  

где 𝑃фунд – периметр фундамента, м. 

ℎфунд – толщина фундаментной плиты, 

м 
б) Бетон В25,  
𝑉фунд.плиты - объем фундаментной 

плиты, м3; 
𝑉фунд.плиты = 𝐹фунд.плиты ∙ ℎфунд.плиты 

= 1314,34 ∙ 0,5 = 657,17 м   
где 𝐹фунд.плиты. – площадь фундаментной 

плиты, м2. 
ℎфунд.плиты = 0,5 м, - толщина 

фундаментной плиты. 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Основная рабочая арматура - диаметром 
16 A400, 154 763кг 

10.  

Возведение фундамента 
ленточного типа из 
монолита ширина 
1200мм 

100 
м3 

0,4392 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝑃фунд ∙ ℎфунд = 

= (37,8) ∙ 0,5 ∙ 4 = 75,6 м  
где 𝑃фунд – периметр фундамента, м. 

ℎфунд – толщина фундаментной плиты, 

м 

𝑉фунд.лент = 𝐹фунд.лент ∙ ℎфунд.лент 

= (1,2 ∙ 18,3 ∙ 4) ∙ 0,5 = 43,92 м   
где 𝐹фунд.лент. – площадь ленточного 

фундамента, м2. 
ℎфунд.лент = 0,5 м, - толщина фундамента 

ленточного 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Основная рабочая арматура - диаметром 
16 A400, 10 343кг 

III. Возведение подземной части 

11.  

Устройство монолитных 
наружных стен 
подвальной части, 200 
мм 

100 
м3 

0,83 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены ∙ 2 = 
= (147,5 ∙ 1,84 + 52 ∙ 2,78) ∙ 2 = 830м  
б) Бетон В25,  
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 

Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина = 
= (147,5 ∙ 1,84 + 52 ∙ 2,78) ∙ 0,2 = 

= 83 м  
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø16 класса A400. Масса арматуры 235,5 
кг на 1 м3 бетона.  
 19 546 кг 

12.  

Устройство монолитных 
стен подвальной части 
внутренних, толщиной 
200 мм ( высота до 3м ) 

100 
м3 

0,778 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= 
(7,1+3,9*2+1,15*5+4+2,5*2+9,9+7,2+7,6
+3,4+2,2+9+5,9+6,6+2,7-
0,9*2,1)*2+(5,1+1,1+1,05*2+6,7+1,8-
0,9*2,1)*2+(26,62*3+1,84*3*18,3+0,84*1
8,3)*2 = 586,9 м2 
б) Бетон В25,  

Vж/б стены=𝐿стен*Нстен*Tтолщина - Fпроемов= 
= 

(7,1+3,9*2+1,15*5+4+2,5*2+9,9+7,2+7,6
+3,4+2,2+9+5,9+6,6+2,7-

0,9*2,1)*1,84*0,2+(5,1+1,1+1,05*2+6,7+
1,8-

0,9*2,1)*2,78*0,2+(26,62*3+1,84*3*18,3
+0,84*18,3)*0,2 = 77,8 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø16 класса A400, 18322кг 

13.  
Возведение колонн из 
монолита в подземной 
части здания 

100 
м3 

0,053 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= (0,4+0,4)*2*1,84*18 = 53 м2 

б) Бетон В25,  
Vж/б стены =𝐹кол ∙ ℎ ∙ 𝑛 

= (0,4*0,4)*1,84*18 = 5,3 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø25 класса A400, 1248 кг 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 

14.  

Устройство монолитных 
ЛП 

100 
м3 

0,01386 

а) Опалубка, 
S= (3,85+8,41*0,18)*2=10,8 м2 
б) Бетон В25, 
Vжб площ.= (3,85*0,18)*2=1,386м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 326,4 кг 

Устройство монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

0,049 

а) Опалубка, S= 22,28 м2 
б) Бетон В25,  
Vжб.марша = 1,2336*4 = 4,9м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 1159,6 кг 

15.  
Возведение перекрытия 
из монолита, толщиной 
220 мм 

100 
м3 

2,9303 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перек + 𝑃перек ∙ ℎперек = 

= 1342,6 + 121,8 ∙ 0,22 = 1370 м  
где 𝑃перек – периметр перекрытия, м. 

ℎперек – высота перекрытия, м 

б) Бетон В25,  
𝑉пп - объем плиты перекрытия  

𝑉пп = 𝐹пп ∙ ℎпп = 
= (1342,6 − 7 − 3,65) ∙ 0,22 = 

= 293,03 м  
где 𝐹пп. – площадь плиты перекрытия, 
м2. 
ℎпп = 0,22м, - высота перекрытия. 
в) Массу арматуры в бетоне смотри 
расчет монолитной плиты перекрытия 
лист 6 графической части = 25,7т 

16.  
Вертикальная 
гидроизоляция 2 слоя 
Техноэласт ЭПП 

100
м  

17,646 

См план и разрез, 
Fверт.гидроиз=Рстен ∙ Нстен =  

(147,5 ∙ 2,21 + 52 ∙ 3,15) ∙ 2 + (26,62 ∙

3 + 1,84 ∙ 3 ∙ 18,3 + 0,84 ∙ 18,3) ∙ 2 ∙ 2 = 
= 1764,6м2 

17.  

Теплоизоляция 
экструдированный 
пенополистирол          - 
100 мм 

100
м  

9,7955 
Fверт.гидроиз=Рстен ∙ Нстен =  

(147,5 ∙ 2,21 + 52 ∙ 3,15) ∙ 2 = 979,55 м2 

18.  

Кладка стен кирпичных 
наружных: простой 
сложности при высоте 
этажа до 4 м толщиной 
120 и 65 мм 

м3 51,7 

См план и разрез,  
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= 
(147,5*1,56+52*2,5)*0,12+(147,5+52)*0,
065*0,65= 51,7 м3 

IV. Возведение конструкций надземной части здания 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 

19.  

Устройство монолитных 
стен наружных, 
толщиной 200 мм ( 
высота до 6м ). 

100 
м3 

5,1953 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены − 𝐹проемов ∙ 2 = 

= 
(147,4*4,63+162,4*5,7+(12,8+8,9)*2,31+
22,8*0,95)*2 =3360 м2 
б) Бетон В25,  
Vж/б стены=(𝐿стен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 

= 
(147,4*4,63+162,4*5,7+(12,8+8,9)*2,31+

22,8*0,95-30,75-6-213,16-81,92)*0,2 = 
519,53м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Арматура Ø6ВрI, 79128 кг 

Устройство монолитных 
стен внутренних, 
толщиной 200 мм ( 
высота до 6м ). 

100 
м3 

3,338 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены − 𝐹проемов ∙ 2 = 

=3337,64 м2 
б) Бетон В25,  
Vж/б стены=(𝐿стен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина = 

= 
((1,15*8+2,04+4,3+7,4+4,41+2+5,69+9,9
+4,82+3+12,7+3,42+3,22+6+7,3)*4,63-

2,1*1,5*4-2,4*1,5-2,07*0,97*3-2,37*1,47-
2,1*1*2+(18,2*2+22,6)*11,5-2,4*1,5*3-
2,47*2,17-2,07*1,07-0,9*1,96-0,8*0,8-

2,07*0,97+(8,49*4+32,8+1,2*5+4,4+2,8+
1,1+10,8+3,3+2+3,9+3,3+9+7,55+21,7+7,

3*2)*4,3-2,1*1,5*5-2,1*1*4-2,4*1,5-
0,8*0,8)*0,2 = 333,8 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Арматура Ø6ВрI, 78 610 кг 

20.  
Возведение колонн из 
монолита в подземной 
части здания 

100 
м3 

0,194 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= (0,4+0,4)*2*4,63*14+(0,4+0,4)*2*9,4*6 

= 194 м2 
б) Бетон В25,  
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Vж/б стены =𝐹кол ∙ ℎ ∙ 𝑛 
= (0,4*0,4)*4,63*14+(0,4*0,4)*9,4*6  = 

19,4 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø25 класса A400, 4567,6 кг 

21.  

Устройство балок на 
высоте от опорной 
площадки: до 6 м при 
высоте балок до 800 мм 

100 
м3 

0,2094 

а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= 

(0,6*2+0,4)*8,2+(0,6*2+0,2)*7,3*3+(0,6*
2+0,4)*8,8*2+(0,8*2+0,4)*(3,9*2+5,2+9,6

+5,1*3) = 147,74 м2 
б) Бетон В25,  

Vж/б стены =𝐹кол ∙ ℎ ∙ 𝑛 
= 

(0,6*0,4)*8,2+0,6*0,2*7,3*3+0,6*0,4*8,8
*2+0,8*0,4*(3,9*2+5,2+9,6+5,1*3) = 

20,94 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 
Ø25 класса A400, 4933 кг 

Устройство балок для 
перекрытия на высоте от 
опорной площадки: до 6 
м при высоте балок 
более 800 мм 

100 
м3 

0,0164 

а) Опалубка, 

𝐹опал = (𝐿стен ∙ ℎстены) ∙ 2 = 
= (1 *2+0,2)*8,2 = 18 м2 

б) Бетон В25,  
Vж/б стены =𝐹кол ∙ ℎ ∙ 𝑛 

= (1*0,2)*8,2 = 1,64 м3 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 

Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона. 
Рабочая арматура колонн из стержней 

Ø25 класса A400, 386 кг 

22.  

Устройство монолитных 
ЛП 

100 
м3 

0,0163 

а) Опалубка, на 4 этажа 
S= (3,7+7,9*0,22)*2= 10,9 м2 
б) Бетон В25, 
Vжб площ.= 3,7*2*0,22=1,63м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 383 кг 

Устройство монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

0,061 
а) Опалубка, S= 
(1,04*2+2,14*0,15*16+4,22*2,14)*4= 65м2 
б) Бетон В25,  
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1 2 3 4 5 
Vжб.марша = (0,711*2,14*2)*2 = 6,1 м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 1430 кг 

23.  
Возведение перекрытия 
из монолита, толщиной 
220 мм 

100 
м3 

5,204 

а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перек + 𝑃перек ∙ ℎперек = 

= (1623,5 + 164 ∙ 0,22) ∙ 2 
= 3319,16 м  

где 𝑃перек – периметр перекрытия, м. 

ℎперек – высота перекрытия, м 

б) Бетон В25,  
𝑉пп - объем плиты перекрытия  

𝑉пп = 𝐹пп ∙ ℎпп = 
= (1623,5 ∙ 2 − 417,67 ∙ 2 − 18,3 − 23,3

− 4,6) ∙ 0,22 = 520,4 м  
где 𝐹пп. – площадь плиты перекрытия, 
м2. 
ℎпп = 0,2м, - высота перекрытия. 
в) Содержание арматуры в бетоне 3 %. 
Масса арматуры 235,5 кг на 1 м3 бетона.  
Для армирования конструкций 
использется арматура А500С. 

24.  

Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм 
на высоте до 25 м 
пролетом: до 24 м 
массой до 3,0 т 

т 6,27 

Кол-во: n = 3 шт (длина 18,2м)  
Масса 1 шт: 2,09 т  
Общая масса 
M = 3*2,09 = 6,27 т 

25.  Монтаж прогонов  т 2,63 
Прогоны стальные из трубы по ГОСТ 
30245-2003 С345-3 Гнз 180х140х5 –  
2,63 т (18шт) 

26.  

Монтаж кровли из 
профилированного листа 
для объектов 
непроизводственного 
назначения: 
простой 

100 
м2 

4,1767 Fкровли =417,67 м2 

27.  

Кладка перегородок из 
кирпича: армированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа свыше 
4 м 

100 
м2 

11,914 

См план и разрез,  
Vкирп.стены=(Lстен*Нстен - Fпроемов)*Tтолщина= 
= 
(3,18+2,4+3,18+4,6+4,22+1,52*2+1,22*2
+7,46+5,11+4,5+5,1+4,25+4,5+3,42+1,57
+1,76*8+3,2+4,2+4,42*2+5,31+7,3+2,2+2
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1 2 3 4 5 
,53+4,34+1,3*2+0,66+1+1,548+5,8+4,8*2
)*4,63+(10,2+1,4+1,51+2,5+2,2*2+12,5+1
,37+9,2+2,8+5,4+4,7+3,3+2,18+1,2+3,15+
3,23+1,86*4+4,3+3+5,72+9,2+2,13*2+6,9
+3+1,53+2,2*2+12,6+10,7+3,2*5+1,85*2
+2,2+9,9+4,4*3+3,64)*4,3-240,72= 
1191,4м2 

28.  Возведение пожарных 
лестниц 

т 12,01 

Металлическая лестница 
прямолинейная  
Масса пожарной лестницы составляет 
12,01 т (1шт) 

V. Кровельные работы 

Тип 1 

29.  

Затирка цементно-
песчаным раствором 
М100 - 10 мм 

100 
м2 

12,0583 Fкровли =1205,83 м2 

Устройство пароизоляции 
из полиэтиленовой 
пленки в один слой 
насухо 

100 
м2 

12,0583 Полиэтиленовая пленка 200 мк - 1 слой 
Fкровли = 1205,83 м2 

Утепление покрытий 
плитами ROCKWOOL 
РУФ БАТТС Д 
СТАНДАРТ 

100 
м2 

12,0583 
Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС 
Д СТАНДАРТ 115кг/куб.м  - 200 мм 
Fкровли =1205,83 м2 

Утепление покрытий: 
керамзитом м3 108,6 

Керамзитовый гравий 800 кг/куб.м (ГОСТ 
9757-90) с уклоном - 40-140 мм 
Fкровли = 1205,83 м2 

Vкерамз = 1205,83 *0,09= 108,6 м3 

Монтаж 
молниеприемной сетки 

1 т 6,87 

Молниеприемная сетка Ø8 A240 
10смх10см 
Масса 1м арматуры равна 0,39 кг 
m=17612,8*0,39=6869 кг 

Армирование 
цементобетонных 
покрытий: сетками 

1 т 1,1152 
Арматурная сетка Ø5 
Масса 1м2 арматуры равна 2,67 кг 
m= 417,67*2,67 = 1115,2кг 

Устройство 
выравнивающей 
цементно-песчаной 
стяжки - 40 мм 

100 
м2 

12,0583 

Цементно-песчаная стяжка М150, 
армированная сеткой 2С 4В500-100  - 40 
мм 
Fкровли = 1205,83 м2 

Устройство кровель 
плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой 

100 
м2 

12,0583 
Гидроизоляция - СИНТАН СОЛО 
ВЕНТ  - 5 мм 
Fкровли = 1205,83 м2 

Тип 2 

30.  Устройство пароизоляции 100 4,1767 Полиэтиленовая пленка 200 мк - 1 слой 
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1 2 3 4 5 
из полиэтиленовой 
пленки в один слой 
насухо 

м2 Fкровли = 417,67 м2 

Утепление покрытий 
плитами ROCKWOOL 
РУФ БАТТС Н 
ОПТИМА 

100 
м2 

4,1767 
Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС 
Н ОПТИМА 100 кг/куб.м - 100 мм 
Fкровли =417,67 м2 

Система РУФ УКЛОН 
100 
м2 

8,3534 
РУФ УКЛОН (основной слой и 
уклонообразующий) 
Fкровли =417,67+417,67=835,34 м2 

Утепление покрытий 
плитами ROCKWOOL 
РУФ БАТТС В 
ОПТИМА 

100 
м2 

4,1767 
Утеплитель ROCKWOOL РУФ БАТТС 
В ОПТИМА 160 кг/куб.м  - 100 мм 
Fкровли =417,67 м2 

Устройство кровель 
плоских из наплавляемых 
материалов: в один слой 

100 
м2 

4,1767 
Гидроизоляция - СИНТАН СОЛО 
ВЕНТ  - 5 мм 
Fкровли =417,67 м2 

VI. Полы 

31.  Слой из песка 
подстилающий 

м3 143,6 

Помещения 101,102, 103,121, 104, 116, 
131, 132 
Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
91- 95 мм 
Fпола=439,18+15,83+27,78+68,07= 550,86 
м2  
Помещения 105,115,135 
Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
91 - 75 мм   
Fпола = 18,99+14,64+10,47= 44,1м2  
Помещения 104а, 106, 107, 110, 111, 
114, 125, 127, 128, 129, 130, 123, 124, 
126 
Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
91 - 105 мм 
Fпола = 4,79 + 19,1 + 7,37 + 10,9 + 10,04 + 
12 + 12,01 + 14,46 + 14,64 + 12,25 + 
12,47 + 42,92+11,77+38,68= 223,4 м2  
Помещения 108, 109,122 
Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
91 - 100 мм 
Fпола=24,94+10,9+86,09= 121,93м2 

Помещения 
112,113,119,120,133,134,117,118,202,205
,206,219,220,227, 
Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
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1 2 3 4 5 
91 - 50 мм 
Fпола=2,59+8,84+4,64+4,72+1,73+1,76+24
,57+25,24+53,01+49,04+56,74+57,04+50,
71+48,17+105,83= 494,63м2 

Помещения 
201,207,237,215,234,235,243,301 
Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
91 - 45 мм 
Fпола=114,27+34,92+9,87+73,99+1,8+20,8
2 = 255,67м2 

Помещения 
217,203,204,208,211,218,228,231,236, 
221,224 

Перлитовый песок М150 ГОСТ 10832-
91 - 55 мм 
Fпола= 
99,39+13,82+4,11+27,28+26,17+5,4+27,0
6+22,28+15,97+25,1*2  = 291,68 м2 

V=550,86*0,095+44,1*0,075+223,4*0,10
5+121,93*0,1+494,63*0,05+255,67*0,045
+291,68*0,055 =143,6 м3 

32.  

Устройство сборных 
оснований из 
малоформатных ГВЛ: 
на пенополистирольных 
плитах толщиной слоя 
до 50 мм 

100 
м2 

8,0577 

Помещения 101,102, 103,121, 104, 116, 
131, 132,219,220,227,221,224 
Сборная стяжка из листов ГВЛВ                                        
- 40 мм 
Fпола=439,18+15,83+27,78+68,07+50,71+
48,17+105,83+25,1*2= 805,77 м2 

33.  

Стяжка ЦПС - 15 мм 
100 
м2 

0,4276 

Помещения 216 
Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка - 15 мм 
Fпола=42,76 м2 

Стяжка ЦПС - 25 мм 
100 
м2 

1,5294 

Помещения 
112,113,119,120,133,134,117,118, 
209,212,222,225,230,233, 
210,213,223,226,229,232,238,239,240,241 
Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка - 25 мм 
Fпола=2,59+8,84+4,64+4,72+1,73+1,76+24
,57+25,24+3,64*2+4,04*2+4,39+3,94+2,5
1+2,36+2,04+2,39+1,98+2,09+17,39+13,0
4+5,22+6,14 =152,94м2 

Стяжка ЦПС - 35 мм 100 0,5774 Помещения 242, 
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1 2 3 4 5 
м2 209,212,222,225,230,233 

Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка - 35 мм 
Fпола=34,05+3,64*2+4,04*2+4,39+3,94  
=57,74 м2 

Стяжка ЦПС - 40 мм 
100 
м2 

14,568 

Помещения 105, 104а, 106, 107, 110, 
111, 114, 125, 127, 128, 129, 130, 123, 
124, 126, 108, 109, 112, 113, 119, 120, 
133, 134, 117, 118, 115, 122, 135, 
201,207,237,215,234,235,243, 
202,205,206,214,236,210,213,223,226,229
,232,238,239,240,241301,302,302а 
Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка,   армированная фиброволокном 
(или аналог)  - 40 мм 
Fпола = 18,99 + 
223,4+35,84+74,09+14,64+86,09+10,47+1
14,27+34,92+9,87+73,99+1,8+53,01+49,0
4+56,74+57,04+99,39+13,82+4,11+27,28
+26,17+5,4+27,06+22,28+15,97+6,12 
+2,51+2,36+2,04+2,39+1,98+2,09+17,39+
13,04+5,22+6,14+20,82+109,51*2= 
1 456,8м2 

Стяжка ЦПС - 45 мм 
100 
м2 

2,2964 

Помещения 122 
Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка,      армированная 
фиброволокном (или аналог)                                
со шлифованной поверхностью                                      
- 45 мм 
Fпола = 229,64  м2 

Стяжка ЦПС - 50 мм 
100 
м2 

0,0207 

Помещение 302а  
Выравнивающая цементно-песчаная 
стяжка,   армированная фиброволокном 
(или аналог)  - 50 мм 
Fпола=2,07 м2 

34.  
Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной 

100 
м2 

1,5501 

Помещения 
112,113,119,120,133,134,117,118, 
209,212,222,225,230,233, 
210,213,223,226,229,232,238,239,240,241
,302а 
Гидроизоляция - обмазка Гидротэкс У 
Fпола=2,59+8,84+4,64+4,72+1,73+1,76+24
,57+25,24+3,64*2+4,04*2+4,39+3,94+2,5
1+2,36+2,04+2,39+1,98+2,09+17,39+13,0
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1 2 3 4 5 
4+5,22+6,14+2,07 = 155,01м2 

VII. Окна и двери 

35.  

Установка внутренних 
пластиковых окон  

100 
м2 

0,088 

Окв-1 (ОА СПО 1050-1660) – 2 шт 
Окв-2 (ОА СПО 1050-3360) – 1 шт 
Окв-3 (ОА С 900-1960) -  1 шт 
Fок = 1,05*1,66*2+1,05*3,36+0,9*1,96 = 
8,8 м2 

Установка наружных 
пластиковых окон 

100 
м2 

0,8192 

Ок-1 (ОАК СПД 910-1160) – 2 шт 
Ок-1л (ОАК СПД  910-1160) – 1 шт 
Ок-2 (ОАК СПД 1950-1560) – 2 шт  
Ок-3 (ОАК СПД 1760-750) – 6 шт  
Ок-4 (ОАК СПД 1750-1560) – 1 шт  
Ок-5 (ОАК СПД 2350-910) – 2 шт  
Ок-6А (ОАК СПД 4600-1310) – 2 шт  
Ок-6Б (ОАК СПД 4600-1310) – 2 шт  
Ок-6В (ОАК СПД 4600-1310) – 4 шт  
Ок-7 (ОАК СПД 1750-1160) – 2 шт  
Ок-8 (ОАК СПД 750-4160) – 1 шт  
Ок-9 (ОАК СПД 750-5960) – 1 шт  
Fок = 
0,91*1,16+1,95*1,56*2+1,76*0,75*6+1,7
5*1,56+2,35*0,91*2+4,6*1,31*2+4,6*1,3
1*2+4,6*1,31*4+1,75*1,16*2+0,75*4,16+
0,75*5,96 = 81,92 м2 

36.  

Установка витражей 
внутренних  

100 
м2 

0,553 
Вв -1 (ОА СПО 4450-8500) – 1шт 
Вв -2 (ОА СПО 4150-4200) – 1шт 
Fв = 4,45*8,5+4,15*4,2 = 55,3 м2 

Установка витражей 
наружных 

100 
м2 

2,1316 

Вн -1 (ОАК СПД 3050-13760) – 1шт 
Вн -2 (ОАК СПД 3050-26120) – 1шт 
Вн -3 (ОАК СПД 1150-12160) – 1шт 
Вн -4 (ОАК СПД 910-7750) – 1шт 
Вн -5 (ОАК СПД 1760-40050) – 1шт 
Fв = 
3,05*13,76+3,05*26,12+1,15*12,16+0,91
*7,75+1,76*40,05 = 213,16 м2 

37.  

Монтаж решеток-
жалюзи площадью до 
0,5 м2 

шт 1 ЖР-1 (АРН-С 500х250) – 1шт 

Монтаж решеток-
жалюзи площадью до 
1,5 м2 

шт 2 
ЖР-2 (АРН-С 1000х1200) – 1шт 
ЖР-3 (АРН-С 1100х1200) – 1шт 

Монтаж решеток-
жалюзи площадью до 
3,5 м2 

шт 1 ЖР-4 (АРН-С 2800х1200) – 1шт 
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1 2 3 4 5 

38.  

Установка блоков 
дверных: 
 
- в стенах наружных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в стенах внутренних 100 

м2 
2,1846 

ДН-1 (ДСН КПН М1 2070-1070) – 1шт 
ДН-2 (ДПС-01 2070-1070 пр. EIS-30) – 
1шт 
ДН-3л (ДСН ДКЛН М1 2070-1570) – 
2шт 
ДН-4 (ДСН ДКН М1 2470-2170) – 1шт 
ДН-5 (ДПС-02 2470-2170 EIS-30) – 1шт 
ДН-6 (БАК СПД 2450-1160-84 В2) – 
1шт 
ДН-7 (ДПС-01 2070-1270 пр. EIS-30) – 
1шт 
ДН-7л (ДПС-01 2070-1270 л. EIS-30) – 
1шт 
ДН-8 (ДПС-01 1000-1000 EIS-60) – 1шт 
Fнд = 
2,07*1,07*2+2,07*1,57*2+2,47*2,17*2+2
,45*1,16+2,07*1,27*2+1*1 = 30,75 м2 
Дв-1 (ДГ 21-10) – 11шт 
Дв-1л (ДГ 21-10 Л) – 11шт 
Дв-2 (ДГ 21-8) – 19 шт 
Дв-2л (ДГ 21-8 Л) – 8 шт 
Дв-2* (ДГ 21-8 П) – 2 шт 
Дв-2л* (ДГ 21-8 ЛП) – 4 шт 
Дв-3 (ДГ 21-15) – 3 шт 
Дв-3л (ДГ 21-15 Л) – 2 шт 
Дв-3* (ДГ 21-15) – 5 шт 
Дв-3л* (ДГ 21-15 Л) – 2 шт 
Дв-4 (ДО 21-15) – 2 шт 
Дв-4л (ДО 21-15 Л) – 3 шт 
Дв-5 (ДГ 24-15) – 1 шт 
Дв-5л (ДГ 24-15 Л) – 2 шт 
Дв-6 (ДПС-01 2370-1470 пр.EIS-30)-2шт 
Дв-6л (ДПС-01 2370-1470 л.EIS-30)-2шт 
Дв-7(ДПС-01 2070-970 пр. EIS-30)-11шт 
Дв-7л(ДПС-01 2070-970 л. EIS-30)-4шт 
Дв-7л*(ДПС-01 2070-970 л. EIS-60)-1шт 
Дв-8(ДПС-01 2470-2170 пр. EIS-30)-1шт 
Дв-9л(ДПС-01 2070-1070 л. EIS-30)-1шт 
Fвд = 
2,1*1*22+2,1*0,8*14+2,1*1,5*17+2,4*1,
5*3+2,37*1,47*4+2,07*0,97*16+2,47*2,1
7+2,07*1,07= 187,71 м2 

VIII. Отделочные наружные и внутренние 

39.  
Устройство 
вентилируемых фасадов 
с облицовкой панелями 

100 
м2 

25,9765 
Вентфасад с подконструкцией                   
- 120 мм 
- Минераловатные плиты ROCKWOOL 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 
из композитных 
материалов: с 
устройством 
теплоизоляционного 
слоя 

ВЕНТИ БАТТС Д   - 150 мм 
Fстен = 2597,65 м2 

40.  
Улучшенное 
оштукатуривание 
потолков 

100 
м2 

4,1015 

Помещения 
123,124,126,115,122,135,243,301,302 
Fпотолок=42,92+11,77+38,68+14,64+130,9

8+39,03+1,8+20,82+109,51=410,15м2 

41.  
Улучшенное 
оштукатуривание 
внутренних стен 

100 
м2 

51,2638 

Fстен = 
601,92+28,26+86,32+205,66+14,74+23,93
+54,05+29,28+37,15+37,5+46,98+38,76+
43,14+43,5+42,18+42,24+131,23+62,28+1
11,72+64,7+36,6+59,04+324,82+245,79+1
51,16+400,18+123,24+32,6+205,16+21,07
+75,32+93,48+91,1+89,37+138,01+43,79
+22,23+69,99+72,87+25,92+79,32+47,79
+100,24+133,23+130,14+235,81+62,42*2

+53,37+154,36=5126,38м2 

42.  
Устройство покрытия из 
плитки керамической 
для стен 

100 
м2 

8,0426 

Fстен 

=14,35+41,08+19,98+20,08+11,82+11,62
+141,49+127,57+17,42*2+18,47*2+21,02
+18,72+14,22+13,72+12,87+15,02+12,92
+11,02+101,1+78,57+21,93+23,38=804,26 

м2 

43.  
Устройство покрытия из 
керамогранита для 
полов 

100 
м2 

8,9198 

Помещения 101,102, 103,121, 104, 116, 
131, 132, 
105,135,216,242,201,207,237,215,234,235
,243 
Керамогранит на клее - 15 мм 
Fпола=439,18+15,83+27,78+68,07+18,99+
10,47+42,76+34,05 
+114,27+34,92+9,87+73,99+1,8=891,98м2 

44.  
Устройство покрытия из 
плитки керамической 
для полов 

100 
м2 

3,00 

Помещения 
112,113,119,120,133,134,117,118,115 
209,212,222,225,230,233, 
210,213,223,226,229,232,238,239,240,241
,301,302,302а 
Керамическая плитка на клее - 15 мм 
Fпола=2,59+8,84+4,64+4,72+1,73+1,76+24
,57+25,24+14,64+3,64+3,64+4,04+4,04+4
,39+3,94+2,51+2,36+2,04+2,39+1,98+2,0
9+17,39+13,04+5,22+6,14+20,82+109,51
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 
+2,07 = 300 м2 

45.  

Устройство: подвесных 
потолков типа 
"Армстронг" по каркасу 
из оцинкованного 
профиля 

100 
м2 

16,8703 

Fпотолок=439,18+15,83+27,78+68,07+4,79
+19,1+7,37+10,9+10,04+12+12,01+14,46
+14,64+12,25+12,47+24,94+10,9+133,18
+34,92+9,87+73,99+53,01+49,04+56,74+
57,04+99,39+13,82+4,11+27,28+26,17+5,
4+27,06+22,28+22,09 
+50,71+48,17+105,83+25,1+25,1=1687,03 
м2 

46.  
Устройство: потолков 
реечных алюминиевых 

100 
м2 

4,8265 

Fпотолок=18,99+2,59+8,84+4,64+4,72+1,73
+1,76+24,57+25,24+310,72+3,64*2+4,04*
2+4,39+3,94+2,51+2,36+2,04+2,39+1,98+
2,09+17,39+13,04+5,22+6,14=482,65 м2 

47.  
Окраска 
водоэмульсионной 
краской потолков 

100 
м2 

4,1015 

Помещения 
123,124,126,115,122,135,243,301,302 
Fпотолок=42,92+11,77+38,68+14,64+130,9

8+39,03+1,8+20,82+109,51=410,15м2 

48.  
Окраска 
водоэмульсионной 
краской стен 

100 
м2 

51,2638 

Fстен = 
601,92+28,26+86,32+205,66+14,74+23,93
+54,05+29,28+37,15+37,5+46,98+38,76+
43,14+43,5+42,18+42,24+131,23+62,28+1
11,72+64,7+36,6+59,04+324,82+245,79+1
51,16+400,18+123,24+32,6+205,16+21,07
+75,32+93,48+91,1+89,37+138,01+43,79
+22,23+69,99+72,87+25,92+79,32+47,79
+100,24+133,23+130,14+235,81+62,42*2

+53,37+154,36=5126,38м2 

49.  
Устройство покрытий из 
линолеума 

100 
м2 

9,7758 

Помещения 104а, 106, 107, 110, 111, 
114, 125, 127, 128, 129, 130, 123, 124, 
126, 108, 109, 
217,203,204,208,211,218,228,231,236,221
,224 
Линолеум FORBO (или аналог) 
коммерческий - 5 мм 
Fпола =  
4,79+19,1+7,37+10,9+10,04+12+12,01+1
4,46+14,64+12,25+12,47+42,92+11,77+38
,68+35,84+99,39+13,82+4,11+27,28+26,1
7+5,4+27,06+22,28+15,97+6,12+25,1+25,
1=557,04м2  
Помещения202,205,206, 214,219,220,227 
Мармолеум FORBO (или аналог)                                    
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 
- 10 мм 
Fпола=53,01+49,04+56,74+57,04+50,71+4
8,17+105,83=420,54м2 

50.  

Устройство покрытий: 
из ковров насухо с 
проклеиванием на 
стыках клеем "Бустилат" 

100 
м2 

3,1573 

Помещение 122 
Флокированное ковровое покрытие                                        
Flotex Forbo (или аналог) на клее                                       
- 5 мм 
Fпола = 86,09+229,64 = 315,73 м2 

IX. Благоустройство и озеленение территории 

51.  

Устройство проездов асфальтобетонных: 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 

100 
м3 

3,21 
Песок, размер зерен 1-1,5 – 0,3м 

Vпеска=Fпеска*hпеска=1070*0,3=321 м3 

Устройство оснований 
из щебня, 15 см  

1000 
м2 

1,07 
Щебень фр.40-70мм - 0,15м 

F=1070м2 

Устройство покрытия из 
смесей пористых 
крупнозернистых 

1000 
м2 

1,07 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 

пористых крупнозернистых 
Плотность каменных 

материалов 2,5 т/м3. F=1070 м2 

Устройство покрытия из 
смесей плотных 
мелкозернистых 
 

1000 
м2 

1,07 

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей 

плотных мелкозернистых 
типа АБВ. Плотность каменных 

материалов 2,8 т/м3 

F=1070 м2 
Установка бортовых 
камней бетонных  

10 м 31,5 
Бортовой камень БР 100.20.8 

Длина 315м 

52.  

Устройство тротуара: 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований  

100 
м3 

1,80 
Песок, размер зерен 1-1,5 – 0,2м 

Vпеска=Fпеска*hпеска=900*0,2=180 м3 

Устройство плитных 
тротуаров с заполнением 
швов песком 

100 
м2 

9 
Бетонные плиты 

F = 900 м2 

Установка бортовых 
камней бетонных  

10 м 19,1 
Бортовой камень БР 100.20.8 

Длина 191м 

53.  
Посадка деревьев и 
кустарников 

10 
шт 

2  
Заготовка деревьев и кустарников с 

комом земли в мягкой упаковке 
размером: 0,8x0,6 м  



 

110 
 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 
 

1 2 3 4 5 
N = 20 шт. 

Посадка кустарников-
саженцев 

10 
шт 

1,6  
Посадка кустарников-саженцев в 

группы, размер ямы: 0,5x0,5 м 
N = 16 шт 

Устройство газонов  100 
м2 

28,86 

Устройство газонов из готовых 
рулонных заготовок (биоматов БТ-

С0/100) 
F = 2886 м2 
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях и материалах 
 

 

№ 
п/
п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

(объе
м) 

Наименование 
Ед.из

м. 
Вес 

единицы 

Потребн
ость на 

весь 
объем 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Основания и фундаменты 

1 

Бетонная 
подготовка, из 
бетона класса 
В7,5  - 100мм 

м3 
143,8

4 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

143,84

359,6
 

2 

Гидроизоляция 
оклеечная из 2 
слоев 
техноэласта 
"ЭПП" 

м  
1402,

18 

Рулонный материал для 
выполнения 

гидроизоляции 
γ = 1,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0017
 

1402,18

2,38
 

3 

Возведение 
плиты 
фундамента из 
монолита, 500мм 

т 
154,7

63 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

19,84

154,763
 

м2 105 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

105

5,62
 

м3 
657,1

7 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

657,17

1 643
 

4 

Возведение 
фундамента 
ленточного типа 
из монолита 
ширина 1200мм 

т 
10,34

3 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

1,33

10,343
 

м2 75,6 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

75,6

4,1
 

м3 43,92 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

43,92

109,8
 

II. Возведение подземной части 

5 

Устройство 
монолитных 
наружных стен 
подвальной 
части, 200 мм 

т 
19,54

6 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

2,5

19,546
 

м2 830 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

830

44,4
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  м3 83 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

83

207,5
 

6 

Устройство 
монолитных 
стен подвальной 
части 
внутренних, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ) 

т 18,32 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

2,35

18,32
 

м2 586,9 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

586,9

31,4
 

м3 77,8 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

77,8

194,5
 

7 

Возведение 
колонн из 
монолита в 
подземной части 
здания 

т 1,248 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,16

1,248
 

м2 53 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

53

2,83
 

м3 5,3 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

5,3

13,25
 

8 

Устройство 
монолитных 
ЛП 

т 0,326 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,042

0,326
 

м2 10,8 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

10,8

0,5778
 

м3 1,386 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

1,386

3,465
 

Устройство 
монолитных 
ЛМ 

т 1,16 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,15

1,16
 

м2 22,3 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

22,3

1,19
 

м3 4,9 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

4,9

12,25
 

9 

Возведение 
перекрытия из 
монолита, 
толщиной 220 
мм 

т 25,7 Арматура А500С 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

3,29

25,7
 

м2 1332 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

1332

73,3
 

м3 293 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

293

732,5
 

10 
Выполнение 
гидроизоляции 

м  
1764,

6 

Битумная мастика 2 
слоя  Техноэласт ЭПП 

γ = 1,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0015
 

1764,6 

2,65
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Теплоизоляция 
экструдированн
ый 
пенополистирол          
- 100 мм 

м  
979,5

5 
Утеплитель пеноплекс 
33 кг/м3  - 100 мм 

м

т
 

1

0,033
 

97,95 

3,23
 

12 

Кладка стен 
кирпичных 
наружных: 
простой 
сложности при 
высоте этажа до 
4 м толщиной 
120 и 65 мм 

м3 51,7 

Кирпич керамический 
полнотелый с 

размерами 250х120х65 
мм 

м

т
 

1

1,6
 

51,7

82,8
 

м3 11,5 
Цементно-песчаный 

раствор М50 
м

т
 

1

1,8
 

11,5

20,7
 

III. Возведение конструкций надземной части здания 

13 

Устройство 
монолитных 
стен наружных, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
6м ). 

т 79,13 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

10,2

79,13
 

м2 3360 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

3360

179,76
 

м3 
519,5

3 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

519,53

1299
 

Устройство 
монолитных 
стен внутренних, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
6м ). 

т 78,61 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

10

78,61
 

м2 3338 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

3338

178,58
 

м3 333,8 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

333,8

834,5
 

14 

Возведение 
колонн из 
монолита в 
подземной части 
здания 

т 4,56 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,58

4,56
 

м2 194 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

194

10,4
 

м3 19,4 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

19,4

48,5
 

15 

Возведение 
монолитных 
балок 

т 5,316 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,68

5,316
 

м2 165,74 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

165,74

8,9
 

м3 22,58 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

22,58

56,45
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Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 

Устройство 
монолитных 
ЛП 

т 0,383 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,05

0,383
 

м2 10,9 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

10,9

0,58
 

м3 1,63 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

1,63

4,1
 

Устройство 
монолитных 
ЛМ 

т 1,43 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,18

1,43
 

м2 65 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

65

3,5
 

м3 6,1 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

6,1

15,25
 

17 

Возведение 
перекрытия из 
монолита, 
толщиной 220 
мм 

т 122,3 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

15,7

122,3
 

м2 3319 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

3319

177,6
 

м3 520,4 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

520,4

1 301
 

18 

Монтаж 
стропильных и 
подстропильных 
ферм на высоте 
до 25 м 
пролетом: до 24 
м массой до 3,0 т 

шт 3 

Сталь С345-3 
Кол-во: n = 3 шт (длина 
18,2м)  
Листы по ГОСТ 19903-
74  
С345-3  8,0 мм – 0,02 
т 
С345-3  10,0 мм – 
0,21 т 
С345-3  12,0 мм – 
0,12 т 
С345-3  15,0 мм – 
0,04 т 
С345-3  20,0 мм – 
0,09 т 
Двутавры по СТО 
АСЧМ 20-93 
С345-3 125Б2 – 0,015 т 
С345-3 14ОШ1 – 0,15т 
Уголки по ГОСТ 8509-
93 
С345-3 70х5 – 0,2т 
С345-3 75х6 – 0,1т 
С345-3 100х7 – 0,14т 
С345-3 100х8 – 0,047т 
С345-3 125х8 – 0,79т 
Уголки по ГОСТ 8510-
86 

шт

т
 

1

2,09
 

3

6,27
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
С345-3 160х100х10 – 
0,06т 
Швелеры по ГОСТ 
8240-97 
С345-3 30П – 0,11т 

19 
Монтаж 
прогонов  

шт 18 

Прогоны стальные 
(18шт) 
Листы по ГОСТ 19903-
74  
С345-3  4,0 мм – 0,1 т 
С345-3  6,0 мм – 0,05 
т 
Уголки по ГОСТ 8510-
86 
С345-3 100х5 – 0,09т 
Труба по ГОСТ 30245-
2003 
С345-3 Гнз 180х140х5 – 
2,39т 

шт

т
 

1

0,146
 

18

2,63
 

20 

Монтаж кровли 
из 
профилированно
го листа для 
объектов 
непроизводствен
ного назначения: 
простой 

м2 417,67 
Профилированный лист 

 m = 0.0452 т 
м

т
 

1

0,0452
 

417,67

18,9
 

21 

Кладка 
перегородок из 
кирпича: 
армированных 
толщиной в 1/2 
кирпича при 
высоте этажа 
свыше 4 м 

м3 119,14 

Кирпич керамический 
полнотелый с 

размерами 250х120х65 
мм 

м

т
 

1

1,6
 

119,14

190,6
 

м3 23,8 
Цементно-песчаный 

раствор М50 
м

т
 

1

1,8
 

23,8

42,84
 

22 
Возведение 
пожарных 
лестниц 

т 12,01 

Металлическая 
лестница 
прямолинейная  
Масса пожарной 
лестницы составляет 
12,01 т (1шт) 

- - - 

IV. Кровельные работы 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 
Устройство 

кровли тип 1 

м2 
1205,8

3 

Цем.- песчаная стяжка 
М100 - 10мм 

V= F*h = 
1205,83*0,01=12,05 м3 

м

т
 

1

1,8
 

12,05

21,7
 

м2 
1205,

83 
Полиэтиленовая пленка 
200 мк  

м

т
 

1

0,000093
 

1205,83 

0,112
 

м2 
1205,8

3 

Утеплитель 
ROCKWOOL РУФ 
БАТТС Д СТАНДАРТ 
115кг/куб.м  - 200 мм 

V= F*h = 
1205,83*0,2=241,16 м3 

м

т
 

1

0,115
 

241,16  

27,74
 

м3 108,6 

Керамзитовый гравий 
800 кг/куб.м (ГОСТ 
9757-90) с уклоном - 40-
140 мм 

м

т
 

1

0,8
 

108,6

86,9
 

1 т 6,87 Молниеприемная сетка 
Ø8 A240 10смх10см 

- - - 

1 т  1,115 Арматурная сетка Ø5 - - - 

м2 
1205,8

3 

Цем.- песчаная стяжка 
М100 - 40мм 

V= F*h = 
1205,83*0,04=48,23 м3 

м

т
 

1

1,8
 

48,23

86,82
 

м2 
1205,

83 

Гидроизоляция - 
СИНТАН СОЛО ВЕНТ  
- 5 мм 

м

т
 

1

0,0055
 

1205,83

6,63
 

24 
Устройство 

кровли тип 2 

м2 417,67 Полиэтиленовая пленка 
200 мк  

м

т
 

1

0,000093
 

417,67

0,038
 

м2 417,67 

Утеплитель 
ROCKWOOL РУФ 
БАТТС Н ОПТИМА 
100 кг/куб.м - 100 мм 

V= F*h = 
417,67*0,1=41,767 м3 

м

т
 

1

0,1
 

41,767  

4,17
 

м2 417,67 

РУФ УКЛОН 120 кг/м3  
- 50 мм 

V= F*h = 
417,67*0,05=20,9 м3 

м

т
 

1

0,12
 

20,9  

2,51
 

м2 417,67 

Утеплитель 
ROCKWOOL РУФ 

БАТТС В ОПТИМА 
160 кг/куб.м - 100 мм 

V= F*h = 

м

т
 

1

0,16
 

41,767  

6,7
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
417,67*0,1=41,767 м3 

м2 417,67 
Гидроизоляция - 
СИНТАН СОЛО ВЕНТ  
- 5 мм 

м

т
 

1

0,0055
 

417,67

2,3
 

V. Полы 

25 
Подготовка из 
песка м3 143,6 Песок м

т
 

1

1,5
 

143,6

215,4
 

26 

Устройство 
сборных 
оснований 

м2 805,7 

Сборная стяжка из 
листов ГВЛВ  - 40 мм 

V= F*h = 
805,7*0,04=32,3 м3 

м

т
 

1

0,8
 

32,3

25,8
 

27 

Устройство 
цементно-
песчаной стяжки  

м3 75,2 

V= F*h = 
42,76*0,015+152,94*0,0
25+57,74*0,035+1456,8
*0,04+229,64*0,045+2,0

*0,05=75,2 м3 

м

т
 

1

1,8
 

75,2

135,4
 

28 

Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной 

м2 
155,0

1 
Гидроизоляция - 
обмазка Гидротэкс У 

м

т
 

1

0,00625
 

155,017

0,97
 

VI. Окна и двери 

29 
Установка 
пластиковых 
окон  

шт 

2 Окв-1 (ОА СПО 1050-
1660) 

шт

т
 

1

0,052
 

2

0,1
 

1 Окв-2 (ОА СПО 1050-
3360) 

шт

т
 

1

0,105
 

1

0,105
 

1 Окв-3 (ОА С 900-1960) 
шт

т
 

1

0,052
 

1

0,052
 

2 Ок-1 (ОАК СПД 910-
1160) 

шт

т
 

1

0,032
 

2

0,064
 

1 Ок-1л (ОАК СПД  910-
1160) 

шт

т
 

1

0,032
 

1

0,032
 

2 Ок-2 (ОАК СПД 1950-
1560) 

шт

т
 

1

0,091
 

2

0,182
 

6 Ок-3 (ОАК СПД 1760-
750) 

шт

т
 

1

0,04
 

6

0,24
 

1 Ок-4 (ОАК СПД 1750-
1560) 

шт

т
 

1

0,082
 

1

0,082
 

2 Ок-5 (ОАК СПД 2350-
910) 

шт

т
 

1

0,065
 

2

0,13
 

2 Ок-6А (ОАК СПД 
4600-1310) 

шт

т
 

1

0,18
 

2

0,36
 

2 Ок-6Б (ОАК СПД 4600-
1310) 

шт

т
 

1

0,18
 

2

0,36
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Ок-6В (ОАК СПД 4600-
1310) 

шт

т
 

1

0,18
 

4

0,36
 

2 Ок-7 (ОАК СПД 1750-
1160) 

шт

т
 

1

0,061
 

2

0,122
 

1 Ок-8 (ОАК СПД 750-
4160) 

шт

т
 

1

0,094
 

1

0,094
 

1 Ок-9 (ОАК СПД 750-
5960) 

шт

т
 

1

0,134
 

1

0,134
 

30 
Установка 
витражей 

шт 

1 Вв -1 (ОА СПО 4450-
8500) 

шт

т
 

1

1,5
 

1

1,5
 

1 Вв -2 (ОА СПО 4150-
4200) 

шт

т
 

1

0,7
 

1

0,7
 

1 Вн -1 (ОАК СПД 3050-
13760) 

шт

т
 

1

1,7
 

1

1,7
 

1 Вн -2 (ОАК СПД 3050-
26120) 

шт

т
 

1

3,2
 

1

3,2
 

1 Вн -3 (ОАК СПД 1150-
12160) 

шт

т
 

1

0,56
 

1

0,56
 

1 Вн -4 (ОАК СПД 910-
7750) 

шт

т
 

1

0,29
 

1

0,29
 

1 Вн -5 (ОАК СПД 1760-
40050) 

шт

т
 

1

2,82
 

1

2,82
 

31 
Установка 
решеток 
жалюзийных 

шт 

1 ЖР-1 (АРН-С 500х250) 
шт

т
 

1

0,001
 

1

0,001
 

1 ЖР-2 (АРН-С 
1000х1200) 

шт

т
 

1

0,012
 

1

0,012
 

1 ЖР-3 (АРН-С 
1100х1200) 

шт

т
 

1

0,014
 

1

0,014
 

1 ЖР-4 (АРН-С 
2800х1200) 

шт

т
 

1

0,033
 

1

0,033
 

32 

Установка 
дверных 
наружных и 
внутренних 
блоков 

шт 

22 
Дв-1 (ДГ 21-10) – 11шт 
Дв-1л (ДГ 21-10 Л) – 
11шт 

шт

т
 

1

0,025
 

22

0,55
 

33 

Дв-2 (ДГ 21-8) – 19 шт 
Дв-2л (ДГ 21-8 Л) – 8 
шт 
Дв-2* (ДГ 21-8 П) – 2 
шт 
Дв-2л* (ДГ 21-8 ЛП) – 
4 шт 

шт

т
 

1

0,022
 

33

0,73
 

20 

Дв-3 (ДГ 21-15) – 3 шт 
Дв-3л (ДГ 21-15 Л) – 2 
шт 
Дв-3* (ДГ 21-15) – 5 шт 
Дв-3л* (ДГ 21-15 Л) – 2 

шт

т
 

1

0,03
 

20

0,6
 



 

119 
 

Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
шт 
Дв-4 (ДО 21-15) – 2 шт 
Дв-4л (ДО 21-15 Л) – 3 
шт 
Дв-5 (ДГ 24-15) – 1 шт 
Дв-5л (ДГ 24-15 Л) – 2 
шт 

4 

Дв-6 (ДПС-01 2370-
1470 пр.EIS-30)-2шт 
Дв-6л (ДПС-01 2370-
1470 л.EIS-30)-2шт 

шт

т
 

1

0,04
 

4

0,16
 

16 

Дв-7(ДПС-01 2070-970 
пр. EIS-30)-11шт 
Дв-7л(ДПС-01 2070-970 
л. EIS-30)-4шт 
Дв-7л*(ДПС-01 2070-
970 л. EIS-60)-1шт 

шт

т
 

1

0,035
 

16

0,56
 

1 Дв-8(ДПС-01 2470-2170 
пр. EIS-30)-1шт 

шт

т
 

1

0,045
 

1

0,045
 

1 Дв-9л(ДПС-01 2070-
1070 л. EIS-30)-1шт 

шт

т
 

1

0,03
 

1

0,03
 

VII. Отделочные наружные и внутренние 

33 

Устройство 
вентилируемых 
фасадов с 
облицовкой 
панелями из 
композитных 
материалов: с 
устройством 
теплоизоляцион
ного слоя 

м2 
2597,

65 
Вентфасадная система 
с композитной плиткой     

м

т
 

1

0,018
 

2597,65  

46,8
 

34 

Улучшенное 
оштукатуривани
е  потолков 

м2 
410,1

5 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,003
 

410,15  

1,23
 

35 

Улучшенное 
оштукатуривани
е внутренних 
стен 

м2 
5126,

38 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,003
 

5126,38

15,4
 

36 
Облицовка стен 
керамической 
плиткой 

м2 804 Керамическая плитка 
300х300 мм  

м

т
 

1

0,016
 

804 

12,9
 

37 
Устройство 
покрытия из 
керамогранита 

м2 892 Керамогранитная 
плитка 40х40см 

м

т
 

1

0,032
 

892  

28,6
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Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
для полов 

38 

Устройство 
покрытий из 
керамической 
плитки 

м2 300 Керамическая плитка 
м

т
 

1

0,016
 

300  

4,8
 

39 

Устройство: 
подвесных 
потолков типа 
"Армстронг" по 
каркасу из 
оцинкованного 
профиля 

м2 1687 

Подвесной потолок 
«BAJKAL BOARD» 

фирмы «ARMSTRONG»  
 

м

т
 

1

0,0027
 

1687  

4,56
 

40 

Устройство: 
потолков 
реечных 
алюминиевых 

м2 482 Реечный потолок тм 
«Бард» 

м

т
 

1

0,003
 

482  

1,45
 

41 

Окраска 
водоэмульсионн
ой краской 
потолков 

м2 410 Краска бирсmix для 
стен и потолка  

м

т
 

1

0,00015
 

410 

0,062
 

42 
Окраска 
водоэмульсионн
ой краской стен 

м2 
5126,

38 
Краска бирсmix для 
стен и потолка  

м

т
 

1

0,00015
 

5126,38  

0,77
 

43 

Устройство 
покрытий из 
линолеума 

м2 977,6 Линолеум м

т
 

1

0,0021
 

977,6 

2,1
 

44 

Устройство 
покрытий: из 
ковров насухо с 
проклеиванием 
на стыках клеем 
"Бустилат" 

м2 
315,7

3 

Флокированное 
ковровое покрытие                                        

Flotex Forbo 

м

т
 

1

0,003
 

315,73 

0,95
 

VIII. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

45 

Устройство проездов асфальтобетонных: 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев 

м3 321 Песок, размер зерен 1-
1,5 – 0,052м 

м

т
 

1

1,6
 

321

513,6
 

Устройство 
оснований из 
щебня толщиной 
15 см 

м3 160,5 
Щебень фр.20-40 - 
0,15м  
V=1070*0,15=160.5  м3 

м

т
 

1

1,4
 

160,5

224,7
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Продолжение таблицы Г.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Устройство 
покрытия из 
смесей пористых 
крупнозернисты
х 

м2 1070 

асфальтобетонные 
смеси пористые 

крупнозернистые 
плотностью каменных  

материалов 2,5 т/м3 

V=1070*0,04=42,8  м3 

 

м

т
 

1

2,5
 

42,8

107
 

Устройство 
покрытия из 
смесей плотных 
мелкозернистых  

м2 1070 

асфальтобетонные 
смеси из плотных 
мелкозернистых 
материалов 
типа АБВ плотностью  

2,8 т/м3 

V=1070*0,04=42,8  м3 
 

м

т
 

1

2,8
 

42,8

119,84
 

Установка 
бортовых 
камней 
бетонных  

м 315 Бортовой камень БР 
100.20.8 

м

т
 

1

0,035
 

315

11,02
 

46 

Устройство тротуара: 

Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих 
слоев оснований  

м3 180 Песок, размер зерен 1-
1,5 – 0,052м 

м

т
 

1

1,6
 

180

288
 

Устройство 
плитных 
тротуаров с 
заполнением 
швов песком 

м2 900 

Бетонные тротуарные 
плиты   
Высота (мм): 50 
Длина (мм): 400 
Ширина (мм): 400 
Вес (кг) 1м2: 125 

м

т
 

1

0,125
 

900

112,5
 

Установка 
бортовых 
камней 
бетонных  

м 191 Бортовой камень БР 
100.20.8 

м

т
 

1

0,035
 

191

6,7
 

47 

Посадка 
деревьев 

шт 20  
Деревья и кустарники с 
комом земли размером 
0,8x0,6 м 

шт 20 20 

Посадка 
кустарников-
саженцев 

шт 16  
Кустарники-саженцы в 
группы, размер ямы: 
0,5x0,5 м 

шт 16 16 

Устройство 
газонов  

м2 2886 
Газоны партерные, 
мавританские и 
обыкновенные  

м

т
 

1

0,005
 

830

14.43
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.3 – Калькуляция трудозатрат и машинного времени 

 

№ 
Наименование 

работ 

Ед. 
изм

. 

Обос
нова
ние 
ГЭС
Н -

2020 

Норма 
времени 

Трудоемкость на весь 
объем  

Всего Состав 
согласно 

сборников 
ЕНиР 

Чел-
час 

Маш-
час 

Объе
м 

работ 

Чел.-
дн 

Маш.
-см 

Чел.-
дн 

Маш.-
см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Земляные работы 

1 
Предварител
ьная срезка 

100
0 

м3 

01-
01-

030-
02 

  11,5 1,09   1,57   1,57 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

2 

Выравнивани
е территории 
с помощью 
бульдозера  

100
0 

м2 

01-
01-

036-
01 

  0,35 3,64   0,16   0,16 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

3 
Возведение 
котлована 
экскаватором  

100
0 

м3 

              
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

 3.
1 

- отвал   

01-
01-

010-
26 

12,98 12,98 2,78 4,50 4,50 5,57 4,86 
Водитель - 

1 чел 

 3.
2 

- с погрузкой 
на вывоз 

  

01- 
01- 
011-
02 

6,57 2,19 1,30 1,06 0,35       

4 
Ручная 
зачистка 
котлована 

100 
м3 

01-
02-

056-
02 

233   3,11 90,67   90,67   
Землекоп: 3 

р.-15 чел. 

5 

Уплотнение 
грунта 
грунтоуплотн
яющими 
машинами со 
свободно 
падающими 
плитами при 
толщине 
уплотняемог
о слоя: 30 см 

100
0 

м3 

01-
02-

004-
01 

  3,72 0,66   0,31   0,31 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

6 
Обратная 
засыпка  

100
0 

м3 

01-
01-
033 

8,06 8,06 2,78 2,80 2,80 2,80 2,80 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

II. Основания и фундаменты 

7 

Бетонная 
подготовка, 
из бетона 
класса В7,5  - 
100мм 

100 
м3 

06-
01-

001-
01 

135 18 1,44 24,27 3,24 24,27 3,24 
Бетонщик: 
3р.-2чел., 
2р.-2чел. 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

Гидроизоляц
ия оклеечная 
из 2 слоев 
техноэласта 
"ЭПП" 

100 
м2 

06-
22-

009-
03 

136 - 14,02 
238,3

7 
- 238,37 - 

Изоляровщ
ик: 3 р.- 
10чел. 

9 

Возведение 
плиты 
фундамента 
из монолита, 
500мм 

100 
м3 

06-
01-

001-
16 

179 28,56 6,57 
147,0

4 
23,46 147,04 23,46 

Плотник: 
4р.-4 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-4 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

10 

Возведение 
фундамента 
ленточного 
типа из 
монолита 
ширина 
1200мм 

100 
м3 

06-
01-

001-
23 

260 26,73 0,44 14,27 1,47 14,27 1,47 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

III. Возведение подземной части 

11 

Устройство 
монолитных 
наружных 
стен 
подвальной 
части, 200 мм 

100
м3 

06-
04-

001-
03 

306 22,53 0,83 31,75 2,34 31,75 2,34 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

12 

Устройство 
монолитных 
стен 
подвальной 
части 
внутренних, 
толщиной 
200 мм ( 
высота до 3м 
) 

100
м3 

06-
06-

002-
03 

1400 
104,5

7 
0,78 

136,1
5 

10,17 136,15 10,17 

Плотник: 
4р.-4 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-4 чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел..;  

13 

Возведение 
колонн из 
монолита в 
подземной 
части здания 

100
м3 

06-
05-

002-
01 

1479,
17 

551,1
5 

0,05 9,80 3,65 9,80 3,65 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

14 
Устройство 
монолитных 
ЛП 

100 
м3 

06-
20-

001-
01 

3050,
65 

235,9
6 

0,01 5,29 0,41 20,06 0,78 

Плотник: 
4р.-2 чел., 

Арматурщи
к: 4р.-2 чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел., 

 1
5 

Устройство 
монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

06-
19-

005-
01 

2412,
6 

60,12 0,05 14,78 0,37       
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 

Возведение 
перекрытия 
из монолита, 
толщиной 
220 мм 

100 
м3 

06-
08-

001-
03 

575 25,42 2,93 
210,6

2 
9,31 210,62 9,31 

Плотник: 
4р.-6 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-6 чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел..; 
Машинист 
6р. -1 чел. 

17 

Гидроизоляц
ия 2 слоя 
Техноэласт 
ЭПП 

100 
м2 

06-
22-

009-
04 

173   17,65 
381,5

9 
- 381,59 - 

Изоляровщ
ик: 3 р.- 
10чел. 

18 

Теплоизоляц
ия 
экструдирова
нный 
пенополисти
рол          - 
100 мм 

100 
м2 

26-
01-

035-
01 

16,17 0,5 9,80 19,80 0,61 19,80 0,61 
Изоляровщ

ик: 3 р.- 
4чел. 

19 

Кладка стен 
кирпичных 
наружных:пр
остой 
сложности 
при высоте 
этажа до 4 м 
толщиной 
120 и 65 мм 

м3 

08-
02-

001-
01 

4,54 0,4 51,70 29,34 2,59 29,34 2,59 
Каменщик: 
3 р.-6 чел. 

IV. Возведение конструкций надземной части здания 

20 

Устройство 
монолитных 
стен 
наружных, 
толщиной 
200 мм ( 
высота до 6м 
). 

100
м3 

06-
06-

002-
08 

1440 
104,5

7 
5,20 

935,1
5 

67,91 
1535,9

9 
111,54 

Плотник: 
4р.-6 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-8 чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

21 

Устройство 
внутренних 
монолитных  
стен 
железобетон
ных 
наружных 
высотой до 6 
м, толщиной 
200 мм 

100
м3 

06-
06-

002-
08 

1440 
104,5

7 
3,34 

600,8
4 

43,63       

22 

Возведение 
колонн из 
монолита в 
подземной 
части здания 

100
м3 

06-
05-

002-
01 

1479,
17 

551,1
5 

0,19 35,87 13,37 35,87 13,37 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23 

Устройство 
балок для 
перекрытия 
на высоте от 
опорной 
площадки: до 
6 м при 
высоте балок 
до 800 мм 

100
м3 

06-
07-

001-
03 

1200 78,54 0,21 31,41 2,06 33,48 2,20 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

24 

Устройство 
балок для 
перекрытия 
на высоте от 
опорной 
площадки: до 
6 м при 
высоте балок 
более 800 мм 

100
м3 

06-
07-

001-
04 

1010 69,36 0,02 2,07 0,14       

25 
Устройство 
монолитных 
ЛП 

100 
м3 

06-
20-

001-
01 

3050,
65 

235,9
6 

0,02 6,22 0,48 24,61 0,94 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-2 чел.,  
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

26 
Устройство 
монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

06-
19-

005-
01 

2412,
6 

60,12 0,06 18,40 0,46       

27 

Возведение 
перекрытия 
из монолита, 
толщиной 
220 мм 

100 
м3 

06-
08-

001-
03 

575 25,42 5,20 
374,0

4 
16,54 374,04 16,54 

Плотник: 
4р.-6 чел.,  

Арматурщи
к: 4р.-8 чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.. 

28 

Монтаж 
стропильных 
и 
подстропиль
ных ферм на 
высоте до 25 
м пролетом: 
до 24 м 
массой до 3,0 
т 

т 

09-
03-

012-
01 

23 4,82 6,27 18,03 3,78 18,03 3,78 
Монтажник
: 4р.-3 чел., 

2р-5чел 

29 
Монтаж 
прогонов  

т 

09-
03-

015-
01 

14,1 1,75 2,63 4,64 0,58 4,64 0,58 

 
Монтажник
: 4р.-3 чел., 

2р-5чел  

30 

Монтаж 
кровли из 
профилирова
нного листа 
для объектов 
непроизводст
венного 
назначения: 

100 
м2 

12-
01-

033-
01 

32,4 0,32 4,18 16,92 0,17 16,92 0,17 
Кровельщи
к 3р- 6 чел 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
простой 

31 

Кладка 
перегородок 
из кирпича: 
армированны
х толщиной в 
1/2 кирпича 
при высоте 
этажа свыше 
4 м 

100 
м2 

08-
02-

002-
04 

114 4,21 11,91 
169,7

7 
6,27 169,77 6,27 

Каменщик: 
3 р.-10 чел. 

32 
Возведение 
пожарных 
лестниц 

т 

09-
03-

029-
01 

28,9 5,83 12,01 43,38 8,75 43,38 8,75 
Монтажник
: 4р.-4 чел.,  

V. Кровельные работы 

  Тип 1                     

33 

Затирка 
цементно-
песчаным 
раствором 
М100 - 10 мм 

100
м2 

12-
01-

017-
01 

19,3 1,79 12,06 29,09 2,70 29,09 2,70 
Бетонщик 
3р.-4 чел., 
2р.-2 чел. 

34 

Устройство 
пароизоляци
и из 
полиэтилено
вой пленки в 
один слой 
насухо 

100
м2 

11-
01-

050-
01 

3,45 0,02 12,06 5,20 0,03 5,20 0,03 

Кровельщи
к 4р-4 

чел.,3р-2 
чел. 

35 

Утепление 
покрытий 
плитами 
ROCKWOOL 
РУФ БАТТС 
Д 
СТАНДАРТ 

100
м2 

12-
01-

013-
03 

40,3 0,83 12,06 60,74 1,25 60,74 1,25 

Кровельщи
к 4р-6 

чел.,3р-4 
чел. 

36 
Утепление 
покрытий: 
керамзитом 

м3 

12-
01-

014-
02 

2,71 2 
108,6

0 
36,79 27,15 36,79 27,15 

Кровельщи
к 4р-6 

чел.,3р-4 
чел. 

37 
Монтаж 
молниеприем
ной сетки 

1 т 

06-
16-

006-
05 

8,6 0,58 6,87 7,39 0,50 7,39 0,50 
Арматурщи
к: 2р.-4 чел.,  

38 

Армирование 
цементобето
нных 
покрытий: 
сетками 

1 т 

31-
01-

061-
01 

3,98 0,45 1,12 0,55 0,06 0,55 0,06 
Арматурщи
к: 4р.-1 чел.,  
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

39
  

Устройство 
выравниваю
щей 
цементно-
песчаной 
стяжки - 40 
мм 

100
м2 

12-
01-

017-
01 

49,3 2,69 12,06 74,31 4,05 74,31 4,05 
Бетонщик 
3р.-6 чел., 
2р.-4 чел. 

40 

Устройство 
кровель 
плоских из 
наплавляемы
х 
материалов: в 
один слоя 

100
м2 

12- 
01- 
002-
10 

8,44 0,16 12,06 12,72 0,24 12,72 0,24 
Кровельщи
к 3р-2 чел. 

  Тип 2                     

41
  

Устройство 
пароизоляци
и из 
полиэтилено
вой пленки в 
один слой 
насухо 

100
м2 

11-
01-

050-
01 

3,45 0,02 4,18 1,80 0,01 1,80 0,01 
Кровельщи
к 4р-2 чел. 

42 

Утепление 
покрытий 
плитами 
ROCKWOOL 
РУФ БАТТС 
Н ОПТИМА  

100
м2 

12-
01-

013-
03 

40,3 0,83 4,18 21,04 0,43 21,04 0,43 

Кровельщи
к 4р-4 

чел.,3р-3 
чел. 

43 
Система РУФ 
УКЛОН 

100
м2 

12-
01-

013-
03 
12-
01-

013-
04 

71,5 1,66 8,35 74,66 1,73 74,66 1,73 

Кровельщи
к 4р-6 

чел.,3р-4 
чел. 

44 

Утепление 
покрытий 
плитами 
ROCKWOOL 
РУФ БАТТС 
В ОПТИМА 

100
м2 

12-
01-

013-
03 

40,3 0,83 4,18 21,04 0,43 21,04 0,43 

Кровельщи
к 4р-4 

чел.,3р-3 
чел. 

45 

Устройство 
кровель 
плоских из 
наплавляемы
х 
материалов: в 
один слоя 

100
м2 

12- 
01- 
002-
10 

8,44 0,16 4,18 4,41 0,08 4,41 0,08 
Кровельщи
к 3р-5 чел. 

VI. Полы 

46 

Слой из 
песка 
подстилающ
ий 

м3 

11- 
01- 
002-
01 

2,99 0,3 
143,6

0 
53,67 5,39 53,67 5,39 

Бетонщик 
3р.-8 чел., 
2р.-2 чел. 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

47 

Устройство 
сборных 
оснований из 
малоформатн
ых ГВЛ: 
на 
пенополисти
рольных 
плитах 
толщиной 
слоя до 50 
мм 

100
м2 

11-01 
-048-

03 

143,1
3 

1,56 8,06 
144,1

6 
1,57 144,16 1,57 

Облицовщи
к 

синтетическ
ими 

материалам
и 4р.-10 ч. 

48 

Устройство 
цементно-
песчаной 
стяжки 

                    

48
.1  

-15 мм 
100
м2 

11-
01-

011-
01 и 
11-
01-

011-
02 

22,89 1,06 15,47 44,26 2,05       

48
.2 

-25 мм 
100
м2 

11-
01-

011-
01 и 
11-
01-

011-
02 

23,77 1,48 1,53 4,54 0,28       

48
.3 

-35 мм 
100
м2 

11-
01-

011-
01 и 
11-
01-

011-
02 

24,21 1,69 0,58 1,75 0,12 103,64 6,97 
Бетонщик 
3р.-8 чел., 
2р.-2 чел. 

48
.4 

-40 мм 
100
м2 

11-
01-

011-
01 и 
11-
01-

011-
02 

25,09 2,11 14,57 45,69 3,84       

48
.5 

-45 мм 
100
м2 

11-
01-

011-
01 и 
11-
01-

011-
02 

25,53 2,32 2,30 7,33 0,67       
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

48
.6  

-50 мм 
100
м2 

11-
01-

011-
01 и 
11-
01-

011-
02 

25,97 2,53 0,02 0,07 0,01       

49 

Устройство 
гидроизоляц
ии 
обмазочной 

100
м2 

11-
01-

004-
05 

19 0,43 1,55 3,68 0,08 3,68 0,08 
Изоляровщ

ик: 3 р.- 
4чел. 

VII. Окна и двери 

50 
Монтаж 
блоков 
оконных 

100
м2 

10-
01-

027-
02 

116,7
7 

5,95 0,91 13,24 0,67 13,24 0,67 
плотник 4р-
6чел., 2р-2 

чел. 

51 
Монтаж 
блоков 
витражных 

100
м2 

09-
04-

010-
03 

322,7
3 

19,95 2,68 
108,3

0 
6,69 108,30 6,69 

плотник 4р-
6чел.,2р-4 

чел. 

52 

Монтаж 
решеток-
жалюзи 
площадью до 
0,5 м2 

шт 

20-
02-

002-
01 

1,07 0,01 1,00 0,13 0,00       

53 

Монтаж 
решеток-
жалюзи 
площадью до 
1,5 м2 

шт 

20-
02-

002-
03 

1,66 0,03 2,00 0,42 0,01 0,87 0,01 
плотник 4р-

2 чел. 

54
  

Монтаж 
решеток-
жалюзи 
площадью до 
3,5 м2 

шт 

20-
02-

002-
05 

2,53 0,04 1,00 0,32 0,01       

55 
Монтаж 
дверных 
блоков 

100
м2 

10-
01-

039-
01 

89,53 13,04 2,18 24,45 3,56 24,45 3,56 
плотник 4р-

5 чел. 

VIII. Отделочные наружные и внутренние работы 

56 

Устройство 
вентилируем
ых фасадов с 
облицовкой 
панелями из 
композитных 
материалов: с 
устройством 
теплоизоляци
онного слоя 

100
м2 

15-
01-

090-
01 

334,6
6 

34,02 25,98 
1086,

66 
110,4

7 
1086,6

6 
110,47 

Облицовщи
к 

синтетическ
ими 

материалам
и 4р.-16 ч. 

57 
Штукатурка 
стен 
улучшенная 

100
м2 

15-
02-

016-
04 

87 6,29 4,10 44,60 3,22 44,60 3,22 
Штукатур 
4р-10 чел. 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

58 
Штукатурка 
потолков 
улучшенная 

100
м2 

15-
02-

016-
03 

74 5,54 51,26 
474,1

9 
35,50 474,19 35,50 

Штукатур 
4р-10 чел. 

59 

Устройство 
покрытия из 
плитки 
керамическо
й для стен 

100
м2 

15-
01-

019-
01 

200 0,86 8,04 
201,0

7 
0,86 201,07 0,86 

Облицовщи
к-

плиточник 
4р-10 чел. 

60 

Устройство 
покрытия из 
керамогранит
а для полов 

100
м2 

11-
01-

047-
01 

310,4
2 

1,73 8,92 
346,1

1 
1,93 346,11 1,93 

Облицовщи
к-

плиточник 
4р-10 чел. 

61 

Устройство 
покрытий из 
керамическо
й плити  

100
м2 

11-
01-

027-
02 

106 2,94 3,00 39,75 1,10 39,75 1,10 

Облицовщи
к-

плиточник 
4р-4чел. 

62 

Устройство: 
подвесных 
потолков 
типа 
"Армстронг" 
по каркасу из 
оцинкованно
го профиля 

100
м2 

15-
01-

047-
15 

102,4
6 

0,76 16,87 
216,0

7 
1,60 216,07 1,60 

Монтажник 
3р-6 чел. 

63 

Устройство: 
потолков 
реечных 
алюминиевы
х 

100
м2 

15-
01-

047-
16 

108,3
6 

0,25 4,83 65,37 0,15 65,37 0,15 
Монтажник 

3р-6 чел. 

64 

Окраска 
водоэмульси
онной 
краской 
потолков 

100
м2 

15-
04-

005-
03 

23,1 0,11 4,10 11,84 0,06 11,84 0,06 
Маляр 3р-6 

чел. 

65 

Окраска 
водоэмульси
онной 
краской стен 

100
м2 

15-
04-

005-
03 

39 0,17 51,26 
249,9

1 
1,09 249,91 1,09 

Маляр 3р-
10 чел. 

66 
Устройство 
покрытий из 
линолеума 

100
м2 

11-
01-

036-
03 

17,2 0,82 9,78 21,02 1,00 21,02 1,00 

Облицовщи
к 

синтетическ
ими 

материалам
и 3 разр.-4 

67 

Устройство 
покрытий: из 
ковров 
насухо с 
проклеивани
ем на стыках 
клеем 
"Бустилат" 

100
м2 

11-
01-

037-
03 

47,17 0,35 3,16 18,62 0,14 18,62 0,14 

Облицовщи
к 

синтетическ
ими 

материалам
и 3 разр.-4 

  ВСЕГО SQ 
              

7195,7
82 

452,17
8 

  

IX. Благоустройство и озеленение территории 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

68 Устройство 
проездов  

                    

69 

Устройство 
подстилающ
их и 
выравниваю
щих слоев 

100 
м3 

27-
06-

027-
01 

4,81 4,81 3,21 1,93 1,93      

70 

Устройство 
оснований из 
щебня 
толщиной 15 
см  

100
0 

м2 

27-
01-

002-
02 

16,9 4,47 1,07 2,26 0,60 21,67 11,50 

Дорожный 
рабочий 

2р.- 2чел. 
Изоляровщ
ик: 3 р.- 3 

чел. 

71 

Устройство 
покрытия из 
смесей 
пористых 
крупнозернис
тых 

100
0 

м2 

27-
06-

020-
06 

38,3 19,06 1,07 5,12 2,55      

72 

Устройство 
покрытия из 
смесей 
плотных 
мелкозернист
ых 

100
0 

м2 

27-
06-

029-
01 

20,86 18,85 1,07 2,79 2,52      

73
  

Установка 
бортовых 
камней 
бетонных  

10м 

27-
02-

015-
01 

2,43 0,99 31,50 9,57 3,90       

74 
Устройство 
тротуара: 

                    

75 

Устройство 
подстилающ
их и 
выравниваю
щих слоев 
оснований  

100 
м3 

27-
06-

027-
01 

4,81 4,81 1,80 1,08 1,08 54,58 4,46 

Дорожный 
рабочий 
2р.- 4чел. 
Изоляровщ
ик: 3 р.- 4 
чел. 

76 

Устройство 
плитных 
тротуаров с 
заполнением 
швов песком 

100 
м2 

27-
07-

003-
02 

42,4 0,9 9,00 47,70 1,01      

77 

Установка 
бортовых 
камней 
бетонных  

10м 

27-
02-

015-
01 

2,43 0,99 19,10 5,80 2,36      

78 
Посадка 
деревьев 

10 
шт 

47-
01-

058-
05 

72,32 0,85 2,00 18,08 0,21     

  

79 
Посадка 
кустарников-
саженцев 

10 
шт 

47-
01-

025-
01 

1,89 0,11 1,60 0,38 0,02 80,76 0,23 

Рабочий 
зеленого 
строительст
ва 3р.-9чел 

 8 Устройство 100 47- 17,27   28,86 62,30         
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 газонов  м2 01-

046-
02 

  
  

          Всего   
7352,8

0 
468,37 

  

81 
Подготовите
льные 
работы 

-       10%     735,28   

Геодезист, 
Разно- 

раб, 
Монтаж. 

82 Сантехничес
кие работы       7%    514,70  

Сантехник 
4р-6 чел., 3 

р - 8 чел 

83 
Электромонт
ажные 
работы -       5%     367,64   

Электрик 
5р.-6чел., 
4р-6чел. 

84 
Неучтенные 
работы -       16%     

1176,4
5   

Разнорабоч
ие 20 чел. 

  
ИТОГО ПО 
ОБЪЕКТУ               

10146,
86 468,37   

 


