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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа разработана по теме «Спальный 

корпус психоневрологического интерната», расположенного в г. Апатиты 

Мурманской области.  

Состав ВКР: 

 пояснительная записка, которая содержит: 80 страниц печатного 

текста в основной части ВКР, 22 таблицы и 14 иллюстраций 

(рисунков) в основном тексте ВКР, 30 источников, 4 приложения; 

 графическая часть – 8 листов формата А1. 

Проектная документация выполнена в шести разделах: 

 архитектурно-планировочный, содержащий плановое и объемное 

решение здания, подбор основных конструкций и материалов; 

 расчетно-конструктивный, в разделе рассчитано монолитное 

железобетонное перекрытие по стальным балкам; 

 технология строительства, в котором подготовлена технологическая 

карта на устройство фундаментов монолитно-железобетонных под 

стальные колонны; 

 организация строительства, в котором разработан строительный 

генеральный план, составлен календарный график работ 

 экономика строительства, в разделе рассчитана сметная стоимость 

строительства; 

 безопасность и экологичность объекта, в разделе рассмотрен 

процесс монтажа металлоконструкций спального корпуса с точки 

зрения безопасности, а также экологичности и пожарной 

безопасности в процессе строительства. 
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Введение 

 

«Спальный корпус психоневрологического интерната» – проектируемое 

здание, которое планируется разместить на территории Государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

«Апатитский психоневрологический интернат № 1» (далее АПНИ). Данное 

учреждение предоставляет социальные услуги гражданам из числа лиц, 

страдающих хроническими психическими расстройствами, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, предназначено для постоянного, 

временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан пожилого 

возраста, инвалидов (старше 18 лет). В рамках основных видов деятельности 

оказывает на постоянной и временной основе следующие услуги в 

стационарной форме: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-

правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов. 

В настоящее время плановая и фактическая наполняемость учреждения 

АПНИ составляет 686 мест. Контингент размещается в трех корпусах: 

 в двухэтажном корпусе №1 – 180 человек (при проектной 

вместимости 135 человек); 

 в главном пятиэтажном корпусе – 350 человек. Здесь же находятся 

административно бытовые и лечебные помещения; 

 в трехэтажном корпусе №2 – 156 человек 

По физическому и психическому состоянию контингент АПНИ можно 

разделить на 3 категории (группы): 

 маломобильные инвалиды, нуждающиеся в постельном режиме и 

передвигающиеся на креслах колясках; 

 люди-психохроники, способные к частичному самообслуживанию, 

нуждающиеся в посторонней помощи; 
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 люди-психохроники свободно передвигающиеся, способные к 

частичному самообслуживанию, нуждающиеся в реабилитации. 

Актуальность выбранной темы проекта обусловлена перенаселенностью 

корпусов и неприспособленностью пятиэтажного корпуса под размещение 

контингента по технологическим и пожарным нормам, необходимо 

строительство дополнительного спального корпуса АПНИ. 

Так как строительство дополнительного спального корпуса вызвано 

острой нехваткой мест в интернате и учитывая, что проектируемый спальный 

корпус размещается на территории действующего интерната необходимо 

запроектировать быстровозводимое здание. Принято решение о 

проектировании каркасного здания с наружными ограждающими 

конструкциями из сэндвич-панелей. Проектируемый спальный корпус – 

трехэтажное здание с подвальным этажом и техническим этажом над частью 

здания, размерами в плане – 67 × 27,6м. Высота здания составляет 10.86м –

14.30м. Корпус рассчитан на 136 мест.  

В выпускной квалификационной работе решается основная задача: 

разработка проекта здания спального корпуса, предназначенного для 

постоянного проживания больных людей, страдающих хроническими 

психическими заболеваниями, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом 

обслуживании в количестве 136 человек.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

 Исходные данные 

 

Район строительства – Мурманская область, г. Апатиты. 

Климатический район строительства – IIА. 

Класс и уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С 0. 

Категория пожарной опасности строительных конструкций – К0. 

Расчетный срок службы здания 50 лет. 

Состав грунта: мореный песок гравелистый, мощность слоя – 9,0м. 

Преобладающее направление ветра зимой – ЮЗ. 

Грунтовые воды на участке проектирования не обнаружены. 

 

 Планировочная организация земельного участка 

 

Площадка, предназначенная для размещения проектируемого здания 

спального корпуса расположена в Мурманской области, г. Апатиты и 

находится на территории Апатитского психоневрологического интерната № 1.  

Участок, отведенный под строительство, граничит с северо-запада с 

существующим корпусом №1, с севера – с существующими хозблоком, с 

запада – с лесным массивом, с востока – с развалинами строений, с юга – с 

жилой застройкой. Расстояние между проектируемым и существующими 

зданиями принято с соблюдением норм по пожарной безопасности. 

В проекте выполнен «комплекс мероприятий по инженерной подготовке 

к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм, направленных на улучшение функционального, 

санитарного, экологического и эстетического состояния участка» [22]. 
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Рельеф участка имеет уклон в северо-западном направлении, территория 

залесена деревьями и кустарниками смешанных пород. На участке имеются 

фундаменты, развалины строений и проложены подземные инженерные сети. 

Абсолютная отметка +0.00 первого этажа спального корпуса определена 

исходя из объемно-планировочных решений здания и обеспечивает наиболее 

оптимальные решения входов на первый этаж и в подвальные этажи здания. 

Вертикальная планировка разработана с учетом и в увязке с 

существующими отметками прилегающих территорий.  

«Территория участка полностью благоустраивается, что включает 

вертикальную планировку, устройство автопроездов, тротуаров, площадок 

для физкультурных занятий и отдыха, металлического ограждения 

территории. В проекте предусмотрена расстановка малых архитектурных 

форм и озеленение территории» [3].  

Покрытие тротуаров и проездов – асфальтобетонное, покрытие 

площадки для занятий физкультурой – песчано-гравийная смесь 

Внешний въезд на территорию Апатитского психоневрологического 

интерната расположен со стороны ул. Энергетическая, которая входит в 

единую улично-дорожную сеть г. Апатиты. По ул. Энергетической 

осуществляется транспортная связь с другими районами города, имеется 

автобусное сообщение с обустроенными остановками для пассажиров. 

Внутренний проезд к спальному корпусу предусмотрен со стороны 

развалин и ул. Энергетической. Вокруг здания запроектирован круговой 

проезд необходимый по нормам пожарной безопасности. В общую ширину 

противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, 

допускается включать тротуар, примыкающий к проезду, согласно N123-ФЗ. 

Ширина проезда для пожарной техники составляет 6,0 м вместе с тротуаром 

Расстояние между проектируемым зданием и существующими зданиями 

принято с соблюдением норм по пожарной безопасности, согласно 

Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  
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 Объемно-планировочное решение здания 

 

Спальный корпус – трехэтажное здание с подвальным этажом и 

техническим этажом над частью здания, размерами в плане – 67×27,6м; 

каркасное с наружными ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. 

Высота здания составляет 10.86м – 14.30 м. 

Основные технико-экономические показатели: 

 площадь застройки – 2172,40 м2; 

 общая площадь – 7682,50 м2; 

 строительный объем – 26009,00 м3. 

Состав помещений, техническое оснащение определены в соответствии 

с технологией функциональных процессов и в соответствии с расчетными 

нормативами, возможностью создания необходимых условий труда для 

медперсонала в соответствии с санитарным законодательством Российской 

Федерации. «Площадь помещений спального корпуса определена с учетом 

числа сотрудников и людей-психохроников одновременно находящихся в 

помещении, габаритов медицинского и технологического оборудования» [26]. 

В подвале расположены электрощитовая, кладовая для хранения личных 

вещей, кладовая сезонной одежды и обуви для проживающих в интернате. Для 

обслуживающего персонала запроектированы санитарно-бытовые 

помещения: гардеробы женский и мужской, душевая женская с преддушевой, 

душевая мужская, санузлы женский и мужской, комната личной гигиены 

женщин, комната персонала.  

Также на этаже расположены склад хозяйственный, комната уборочного 

инвентаря, коридор, тамбур-шлюзы, техподполье. Для естественного 

освещения в коридоре предусмотрено окно. Связь с другими этажами 

осуществляется через тамбур-шлюзы по лестнице, расположенной в осях 1 –2 

и Д – Г и по двум больничных лифтам, расположенных в осях 12 – 13 и Д – Е. 

На первом этаже запроектированы входная зона – вестибюль с 

гардеробом и санузлом для посетителей, два больничных лифта, комната 
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приема гостей, комната охранника с имеющимся в ней обзорным окном, 

лестница. Рядом с помещениями входной группы предусмотрены комната для 

хранения кресел-колясок и гардеробная для прогулочной одежды с 

сушильными шкафами. На этаже запроектированы жилые комнаты 

вместимостью четыре места для проживания людей-психохроников, 

нуждающихся в посторонней помощи, постельном режиме, передвигающихся 

в креслах-колясках.  

«При каждой жилой комнате предусмотрены санузел, прихожая и кухня-

буфетная. Помещения проживания организованы по типу коридорной 

системы. На этаже также расположены помещения обслуживания: 

медицинского и бытового» [15]. 

«Запроектированы одна палата психологического надзора и одна палата 

соматического наблюдения. Каждая палата вместимостью две койки, при 

каждой палате предусмотрен санузел» [16]. 

В центральной части этажа запроектированы пост дежурного 

медицинского персонала, комната персонала, помещение хранения запаса 

лекарственных средств, историй болезни и изделий медицинского назначения. 

Запроектированы кабинет врача-консультанта, кабинет врача-психиатра, 

процедурная с гинекологическим креслом.  

На этаже имеются: комната сестры-хозяйки с кладовой, кладовые 

чистого белья (одна из кладовых с местом для починки) и грязного белья. 

Предусмотрены ванная комната, клизменная, санитарная комната.  

В интернате предусмотрена возможность оказания парикмахерских 

услуг. Для этого предусмотрена парикмахерская с местом для педикюра 

(маникюра) и подсобным помещением.  

Для приезжающих родственников проживающего контингента в 

интернате предусмотрено временное пребывание в комнате для ночлега 

гостей с санузлом и передней.  

На этаже запроектирована буфетная из одного помещения, которое 

оснащено необходимым оборудованием. Имеется комната уборочного 
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инвентаря, два световых кармана-гостиных, коридор. Связь с другими 

этажами осуществляется по четырем запроектированным лестницам и двум 

больничным лифтам. С этажа имеются четыре выхода наружу через тамбуры 

лестничных клеток и один выход через тамбур главного входа. Для эвакуации 

инвалидов-колясочников дополнительно запроектированы четыре пандуса. 

На втором этаже запроектированы жилые комнаты для проживания 

людей-психохроников, способных к частичному самообслуживанию, 

нуждающихся в помощи. Вместимость жилых комнат четыре места. При 

каждой жилой комнате имеется свой санузел и прихожая. Помещения 

проживания организованы по типу коридорной системы. 

На этаже также располагаются помещения медицинского и бытового 

обслуживания, социальной адаптации. Запроектированы одна палата 

психологического надзора и одна палата соматического наблюдения. Каждая 

палата вместимостью две койки, при каждой палате предусмотрен санузел. 

В центральной части этажа запроектированы пост дежурного 

медицинского персонала, комнаты персонала, помещение хранения запаса 

лекарственных средств, историй болезни и изделий медицинского назначения. 

Запроектированы кабинеты электро-светолечения и теплолечения с 

подготовительными, процедурная для лечения нейролептиками, кабинет 

старшей медсестры с кладовой медикаментов, ординаторская, комната 

санитарок.  

На этаже имеются: кладовые чистого и грязного белья, ванная комната, 

клизменная, санитарная комната, санузлы для персонала, помещение для 

хранения носилок (каталок).  

В составе помещений предусмотрены зал лечебной физкультуры с 

раздевальной и комната для кружковых занятий. В зале лечебной физкультуры 

проводятся индивидуальные и малогрупповые (не более семи человек) занятия 

по профилактике и реабилитации различных заболеваний. Комната для 

кружковых занятий рассчитана на пять человек.  
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На этаже предусмотрены два помещения для бытовых нужд, две 

комнаты для глаженья белья, две столовых с буфетными.  

Столовые предназначены для приема пищи проживающего контингента 

на данном этаже. В столовой обслуживается 24 человека.   

Запроектирована на этаже комната уборочного инвентаря, имеются два 

световых кармана-гостиных. В уширенной части коридора предусмотрено 

место для хранения каталок. Связь с другими этажами осуществляется по 

четырем запроектированным лестницам и двум больничным лифтам. В 

каждой жилой группе запроектированы лоджии. 

На третьем этаже проектом предусмотрены жилые комнаты для людей-

психохроников, способных к частичному самообслуживанию и нуждающихся 

в помощи. Вместимость жилых комнат четыре места. При каждой жилой 

комнате запроектированы санузел и прихожая. На этаже расположены 

помещения медицинского и административно-бытового обслуживания. 

Запроектированы одна палата психологического надзора и одна палата 

соматического наблюдения, при каждой палате предусмотрен санузел.  

В центральной части этажа запроектированы пост дежурного 

медицинского персонала, комнаты персонала, помещение хранения запаса 

лекарственных средств, историй болезни и изделий медицинского назначения. 

Запроектированы кабинет организационно-методический кабинет (для 

выписки лекарственных средств, хранение первичной документации), кабинет 

старшей медсестры, кабинет фармацевта, комната для хранения лекарств, 

комната дежурной медсестры (процедурная), сенсорная комната, пост 

медсестры, кабинет главной медсестры, кабинет директора по медицинской 

работе, комната санитарок.  

На этаже имеются: кладовые чистого и грязного белья, ванная комната, 

клизменная, санитарная комната, санузлы для персонала, комната уборочного 

инвентаря, помещения для бытовых нужд, комнаты для глажения белья и 

одежды.  
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На этаже расположены кладовая и кладовая инвентаря. В составе 

помещений предусмотрена комната для социально-бытовой адаптации, 

предназначенная для восстановления навыков самообслуживания. Столовые 

предназначены для приема пищи проживающего контингента на данном 

этаже. В столовой обслуживается 24 человека. 

Запроектирована на этаже комната уборочного инвентаря, имеются два 

световых кармана-гостиных, коридор. Связь между помещениями 

осуществляется по коридорам. Связь с другими этажами осуществляется по 

четырем запроектированным лестницам и двум больничным лифтам. В 

каждой жилой группе запроектированы лоджии. 

На техническом этаже расположены машинное помещение лифтов, 

вытяжная венткамера, имеется выход на кровлю. Площади технических 

помещений соответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. 

Связь между этажами здания осуществляется по четырем лестницам: в 

осях 1–2 и Д–Г, в осях 13–14 и Д–Е, в осях 7–8 и А–В, в осях 7–8 и Е–И, двум 

лифтам. 

Спальный корпус рассчитан на 136 мест, и предназначен для 

постоянного проживания больных людей, страдающих хроническими 

психическими заболеваниями, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом 

обслуживании и социально-трудовой реабилитации.  

Для маломобильных групп населения предусмотрены следующие 

проектные решения: 

 «обеспечен заезд инвалидов-колясочников (без поребриков, с 

пандусом) в вестибюльную зону спального корпуса» [19]; 

 запроектированы в санузлах опорные реабилитационные устройства. 

Пожарная безопасность здания обеспечена в соответствии с 

требованиями нормативных документов к зданиям пожарной опасности Ф1.1. 

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение 

лестниц и лестничных клеток обеспечивают безопасную эвакуацию людей из 
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здания при пожаре и препятствуют распространению пожара между этажами. 

Лестничные клетки запроектированы с естественным освещением через 

проемы в наружных стенах. Стены, отделяющие лестничные клетки 

выполнены из кирпича. Ширина лестничных маршей принята не менее 

ширины выхода на лестничную клетку. Лестничные марши и площадки имеют 

ограждения с поручнями. С учетом геометрии эвакуационного пути через 

двери можно пронести носилки с лежащим на них человеком. Лестничные 

клетки имеют двери с приборами для самозакрывания. Эвакуационные пути и 

выходы из здания обеспечивают безопасную эвакуацию людей.  

«Эвакуационные выходы из подвального этажа предусмотрены таким 

образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от 

общих лестничных клеток здания» [23].  

Число эвакуационных выходов из здания не менее числа эвакуационных 

выходов с любого этажа здания. 

Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт защищены 

противопожарными дверями. В подвальном этаже вход в лифты 

осуществляется через тамбур-шлюз.  

Запроектировано 2 выхода на кровлю.  

Экспликации помещений представлены в графической части. 

 

 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная схема здания – каркасная, состоящая из плоских рам, 

объединенных в объемную конструкцию. 

 В поперечном направлении спальный корпус представляет собой 

пятипролетную четырехэтажную раму, расположенную в осях 1–10, и 

пятипролетную пятиэтажную раму, расположенную в осях 11–14, с жестким 

опиранием колонн на фундаменты, жестким креплением балок перекрытия к 

колоннам в осях Г–Д, жестким креплением балок покрытия к колоннам, и 
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шарнирным креплением балок перекрытия (см Приложение А, рисунок А1). В 

продольном направлении каркас представляет собой связевую раму. 

Устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается 

жесткостью рамной части, в продольном направлении ядрами жесткости, роль 

которых выполняют лестничные клетки. Пространственная устойчивость 

каркаса корпуса обеспечивается дисками перекрытий из монолитного 

железобетона. Монолитные плиты перекрытий связаны с прогонами и 

балками перекрытий. Узлы сопряжения элементов каркаса предусмотрены в 

соответствии с указаниями действующих серий. 

Отсеки здания приняты с размерами, не требующими устройства 

температурных швов. 

Колонны выполнены из прокатных двутавров, балки перекрытий и 

покрытий из сварных и прокатных двутавров, прогоны перекрытий и 

покрытий из прокатных двутавров, связи из замкнутых профилей. 

1.4.1 Фундаменты 

В качестве основания здания служит мореный песок гравелистый 

плотный. 

Фундаменты здания – столбчатые сборные под колонны. 

Цоколь – из монолитных железобетонных цокольных панелей. 

Фундаменты под кирпичные стены – ленточные монолитные 

железобетонные из бетона В15, F50, W4 с устройством дополнительного 

утепления.  

Схема расположения элементов фундаментов представлена на рисунке 

А2 Приложения А. Спецификация на фундаменты приведена в таблице А1 

Приложения А. 

1.4.2 Колонны 

Колонны выполнены из прокатных двутавров 30К2, класс стали С235.  

Огнезащита колонн, предусмотрена двухслойной огнезащитной 

облицовкой из листов ГВЛ ГОСТ 51829-2001, общей толщиной 25мм по 
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каркасу из тонколистовых профилей ПП60/27, обеспечивающих требуемый 

предел огнестойкости – REI90. 

Спецификация на колонны указана в приложении А таблице А3. 

1.4.3 Перекрытия и покрытия 

Балки перекрытий и покрытий выполнены из прокатных и из сварных 

двутавров 30Ш2, класс стали С245, прогоны перекрытий и покрытия – из 

прокатных двутавров 20Ш1, С245. 

Перекрытия – из монолитного железобетона толщиной 100мм по 

металлическим балкам. 

Покрытие – рулонная кровля по монолитной железобетонной плите, 

толщиной100мм с внутренним водостоком. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Ограждающие конструкции стен – трехслойные стеновые панели типа 

сэндвич. Внутренние стены – кирпичные со штукатуркой. Стены лестничных 

клеток и лифтовых шахт – из полнотелого керамического кирпича на 

цементно-песчаном растворе М100 с добавкой глины в качестве 

пластификатора. В проекте приняты перегородки – сборные из 

гипсокартонных листов по каркасу из оцинкованных профилей с прокладкой 

внутри плит URSA П-30. 

Приняты перегородки 125мм между кабинетами и местами общего 

пользования, перегородки толщиной 125мм отделяют жилые ячейки от 

коридоров. Между жилыми ячейками запроектированы перегородки 

толщиной 100мм. 

1.4.5 Лестницы 

Лестницы – из монолитного железобетона по металлическим балкам. 

1.4.6 Окна, двери 

Витражи – из алюминиевого профиля. Окна металлопластиковые с 

двухкамерными стеклопакетами, в жилых ячейках со встроенными жалюзи. 

Входные двери центрального тамбура – из ударопрочного стекла. Двери 

наружные – металлические, остекленные. Двери пожароопасных помещений 
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(технические помещения, электрощитовые, венткамеры) выполняются 

противопожарными. 

1.4.7 Перемычки 

Перемычки приняты брусковые железобетонные для перекрытия 

проемов в стенах из кирпича по серии 1.038.1-1. 

Спецификация перемычек и ведомость перемычек представлены в 

Приложении А, в таблице А2 и на рисунке А3 соответственно. Схема 

расположения перемычек приведены на рисунке А4 Приложения А. 

1.4.8 Полы 

Для полов приняты следующие отделочные материалы: линолеум ПВХ  

(линолеум на тканевой основе), коммерческий линолеум, покрытие напольное 

поливинилхлоридное гетерогенное,  линолеум антистатический, спортивный 

линолеум, керамогранит антискользящий, керамическая плитка c 

нескользящей поверхностью. 

 

 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Фасад с использованием теплоизоляционных сэндвич-панелей выглядит 

современно и обладает максимальной теплоизоляцией.  Панели выдерживают 

практически любые погодные условия, обеспечивают защиту от атмосферных 

воздействий, огнестойки, экологически чисты. Использование сэндвич-

панелей позволяет воплотить прогрессивные архитектурные идеи с 

экономичными финансовыми вложениями. 

Отделка цоколя всего здания – штукатурка с добавлением пигмента в 

отделочный слой. Внешний вид объекта соответствует требованиям и 

тенденциям современной архитектуры, при которых применяется аналогичная 

конструктивная система. 

Архитектурное решение фасада спального корпуса, предназначенного 

для постоянного проживания людей-психохроников сочетается с удобством 

планировки.  
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 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Расчетная температура в жилых комнатах (минимальное значение 

оптимальной температуры для помещения «1 категории – помещения, в 

которых люди в положении лежа или сидя находятся в состоянии покоя и 

отдыха) +20°С по ГОСТ 30494-2011, таблица 3». 

«Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции,  𝑅0
норм

, (м ·°С)/Вт, следует определять по 

формуле 1» [18]. 

 

 𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

. (1) 

 

По формуле 2 определяется «базовое значение требуемого 

сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций в зависимости от 

ГСОП: 

 

 𝑅0
тр

= 𝑎 · ГСОП + 𝑏, (2) 

где 𝑎, 𝑏 – коэффициенты, принимаемые в зависимости от типа 

конструкции и назначения здания; для стен общественных зданий 

𝑎 = 0,00035, 𝑏 = 1,4» [24]. 

 

«Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по 

формуле 3: 

 

 ГСОП = (𝑡в − 𝑡о.п.) · 𝑍о.п.» [18] (3) 

ГСОП = (20 − (−3,5)) ∙ 290 = 6815
сут

год
, 

𝑅0
тр

= 0,00035 · 6815 + 1,4 = 3.785 м² · °С/Вт, 

𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

= 3.785 м² · °С/Вт.  
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«Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции по формуле 4: 

 

 𝑅0 =
1

𝛼в
+ 𝑅𝐾 +

1

𝛼н
, (4) 

 

где 𝛼в  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции (м2∙⁰С/Вт), принимается по СП 

50.13330.2012; 

𝑅𝐾  = ∑
𝛿𝑛

𝜆𝑛
 сумма термических сопротивлений слоев конструкции 

(м2 ∙ ⁰С/Вт); 

δn – толщина n-го слоя ограждающей конструкции, м; 

λn – расчетный коэффициент теплопроводности материала n-го слоя 

ограждающей конструкции (м2∙⁰С/Вт), принимается по 

50.13330.2012 приложению Т; 

𝛼н  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции (м2∙⁰С/Вт), принимается по табл.6» [18]. 

На рисунке 1 представлен эскиз стены, в таблице 1 представлены 

характеристики слоев ограждающей конструкции. 

 

 

 

1 – профлист оцинкованный толщ. 0,55мм, 2 – Базальтовый утеплитель Isovol 

CC, 3 – профлист оцинкованный толщина 0,55мм. 

 

Рисунок 1 – Состав сэндвич панели  
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Таблица 1 – Теплотехнический показатели для расчета наружных стен 

 

Наименование материала 
Толщина 

слоя δ (м) 

Плотность 

(кг/м3) 

Коэф. 

теплопроводности 

λ (Вт/(м·°С) 

Профлист оцинкованный  0,00055 7850 58 

Базальтовый утеплитель Isovol CC х 120 0,036 

Профлист оцинкованный 0,00055 7850 58 

 

Толщина панели приравнена к толщине утеплителя ввиду малого 

значения термического сопротивления слоев из профлиста. 

 

𝑅𝐾 ≥ 𝑅0
тр

−
1

𝛼в
−

1

𝛼н
= 3,785 −

1

8,7
−

1

23
= 3,627 (м2 ∙ ⁰С/Вт), 

𝑅𝐾 =  
х

0,036
≥ 3,627 (м2 ∙ ⁰С/Вт), 

x

0,036
≥ 3,627; x = 100,74мм, 

𝑅𝑜 = 1/8,7 + 3,627 + 1/23 = 3,785, 

 

«По формуле 5 определяется термическое сопротивление с учетом 

неоднородности конструкции: 

 

 𝑅0
𝑟 = 𝑅0 ∙ 𝑟 = 3,785 ∙ 0,55 = 2,08. (5) 

 

где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 

конструкции = 0,55, принят по [ГОСТ Р 54851-2011 п.4.4.2 табл. 1] 

(для стен из трехслойных металлических панелей с утеплителем из 

минеральной ваты с различным каркасом 0,55-0,85)» [18]. 

 

𝑅0
𝑟 ≥ 𝑅,    2,08 <  3,785 . 

 

Конструкция не удовлетворяет требованиям, поэтому необходимо 

увеличить толщину изоляции ограждающей конструкции. 

 

𝑅0/𝑟 = 3,785/0,55 = 6,88; 6,88/0,036=191,1 мм.  
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Принимаем толщину изоляции равную 200 мм. 

 

𝑅0 =
1

8,7
+ 20 ∙ 0,036 +

1

23
= 7,358;  𝑅0

𝑟 = 𝑅0 ∙ 𝑟 = 7,358 ∙ 0,55 = 4,047; 

𝑅0
𝑟 ≥ 𝑅,    4,047 ≥ 3,785 . 

 

Условие выполняется. Принимаем толщину стеновых панелей 200 мм. 

1.6.2  Теплотехнический расчет покрытия 

Для покрытия требуемое сопротивление конструкции теплопередаче: 

 

𝑅0
тр

=0,0005 ∙ 6815+ 2,2 = 5,6 (м2 ∙ ⁰С/Вт). 

 

Найдем приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций покрытия (рисунок 2) используя формулу 3. 

Состав покрытия с теплотехническими показателями приведен на 

рисунке 2 и в таблице 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав конструкции покрытия 

 

 𝑅𝐾 ≥ 𝑅0
тр

−
1

𝛼в
−

1

𝛼н
= 5,6 −

1

7,6
−

1

23
= 5,42 (м2 ∙ ⁰С/Вт), (6) 

𝑅𝐾 =
0,009

0,17
+

0,02

0,41
+

0,15

0,11
+

х

0,031
+

0,003

0,17
+

0,02

0,93
+

0,1

2,04
+

0,0007

58
≥ 5,42 (м2 ∙ ⁰С/Вт), 

x

0,031
≥ 3,87; x = 0,12 м.  



23 

Таблица 2 – Теплотехнические показатели для расчета покрытия 

 

Наименование материала 
Толщина 

слоя δ (м) 

Плотность 

(кг/м3) 

Коэффициент. 

теплопроводности 

λ (Вт/(м·°С) 

Унифлекс (П, К) 2 слоя 0,009 1000 0,17 

Сборная стяжка из плоского шифера 

(ЦСП плит)  
0,02 1600 0,41 

Уклонообразующий слой из 

керамзитового гравия ср. толщ. 150 мм 
0,15 200 0,11 

Утеплитель из экструдированного 

пенополистирола "Пеноплэкс" 
0,12 30 0,031 

Пароизоляция "Техноэласт ЭПП" 0,003 1000 0,17 

Стяжка из ц/п раствора М150 0,02 1800 0,93 

Монолитная жб плита покрытия 0,1 2500 2,04 

Стальной профилированный настил 

НС 44-1000-0,7 
0,0007 7850 58 

 

Принимаем толщину утеплителя равную 120 мм. 

 

𝑅𝐾 =  
0,009

0,17
+

0,02

0,41
+

0,15

0,11
+

0,12

0,031
+

0,003

0,17
+

0,02

0,93
+

0,1

2,04
+

0,0007

58
= 5,42 (м2 ∙ ⁰С/Вт), 

 𝑅0 =
1

7,6
+ 5,42 +

1

23
= 5,6, (7) 

𝑅0 ≥ 𝑅0
тр

;  5,6 ≥ 5,42 . 

 

Сравнивая результаты в формулах 6 и 7, делаем вывод, что условие 

выполняется, следовательно, принимаем толщину утеплителя 120 мм. 

 

 Инженерные коммуникации здания 

 

Водоснабжение. Источником водоснабжения здания станут городские 

кольцевые сети хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода. 

Водоснабжение спального корпуса осуществляется двумя вводами.  

Водоотведение. В здании проектом предусматриваются следующие 

системы канализации: К1 – хозяйственно-бытовая канализация, К1Н – 

канализация случайных и аварийных вод, К2 – внутренний водосток. 
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«Отведение стоков от санитарных приборов производится самотеком в 

проектируемую сеть канализации» [20]. 

Отопление и вентиляция. Теплоснабжение здания осуществляется от 

наружной тепловой сети. Тепловой узел управления автоматизированный. 

Отопление здания осуществляется однотрубной тупиковой системой с 

П-образными стояками, с разводкой магистральных трубопроводов по 

подвалу. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические 

радиаторы, устанавливаемые у наружных стен, под окнами. 

Вентиляция приточно-вытяжная общеобменная. В жилые комнаты 1-3 

этажей, в душевые и гардеробные при душевых подается подогретый (в 

зимнее время) воздух от приточных установок, которые состоят из воздушного 

клапана, фильтра, водяного воздухонагревателя и вентилятора; вытяжка из 

этих помещений естественная организованная через санузлы. Из санузлов для 

персонала, санитарных комнат, душевых, помещений парикмахерской 

вытяжка механическая. 

Электроснабжение. Токоприемники проектируемого спального корпуса 

по степени надежности электроснабжения относятся к потребителям II 

категории надежности. 

Эксплуатационные показатели проекта: 

 установленная мощность –314.058кВт; 

 расчетная мощность –207кВт; 

 расчетная мощность наружного освещения составляет 5.0кВт 

Вывод по разделу.  

Архитектурно-планировочный раздел состоит из пояснительной 

записки, приложения А и графической части (4 листа).  

В данном разделе описаны природно-климатические условия района 

строительства, приведена схема генплана, приняты объемно-планировочные и 

конструктивные решения, выполнены теплотехнические расчеты стен и 

покрытия. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

 Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования 

 

В данном разделе выполнен расчет монолитного железобетонного 

перекрытия по стальным балкам спального корпуса психоневрологического 

интерната. Плиты располагаются участками шириной равными шагу главных 

балок по цифровым осям, с опиранием на второстепенные балки, 

расположенные с шагом 1.0 и 1.2м. Для расчета принимаем толщину плиты 

100мм из бетона В20, армирование принимаем арматурой А 400 в 2 уровнях. 

 

 Сбор нагрузок  

 

Сбор нагрузок на плиту перекрытия выполнен в соответствии с СП [14] 

и приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сбор нагрузок от собственного веса конструкций. 

 

Нагрузка от Нормативная кг/м2 
Коэффициент 

перегрузки 
Расчетная кг/м2 

Постоянные:    

Чистый пол керамическая 

плитка толщ. 11мм 
1800х0.011=20 1.3 20х1.3 = 26 

Стяжка из цем- песч р-ра 

общ. толщ. 40мм 
1800х0.04=72 1.3 72х1.3 = 94 

Звукоизоляция ПСБ -50 тощ. 

30мм 
50х0,03=1,5 1.3 1.5х1,3=2 

Монолитная ж/б плита 

толщ. 100мм 
2500х0.1=250 1.1 250х1.1=275 

Подвесной потолок и 

подвесное оборудование 
50 1.3 50х1.3=65 

Перегородки 100 1,3 100х1,3=130 

Итого постоянные нагрузки 494  592 

Временные:    

Полезная  
200(300) 1.2 

200 х1.2=240   

(300х1,2=360)* 

Всего 694(794)  832(952)* 

*- В скобках даны полезные нагрузки для коридоров и вестибюлей. 
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 Описание расчетной схемы (конечно-элементной модели) 

 

Произведем расчет перекрытия участка, расположенного в осях 5-6/В-Г, 

так как по планировке попадает в кабинеты и в вестибюли, участок можно 

рассматривать как наиболее загруженный. Для этого вырезаем полосу 

шириной равную 1.0м и рассматриваем сечение как многопролетную балку 

прямоугольного сечения 1000х100мм, с пятью пролетами равными 1200мм. 

Расчет произведем в программе АРБАТ (64-бит) расчетно-

вычислительного комплекса SCAD, версия: 21.1.9.9 

 

 
 

Рисунок 3 – Загружение 1 – постоянное 
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Рисунок 4 – Загружение 2 – временное кратковременное 

 

 
 

Рисунок 5 – Загружение 3 – постоянное 

 

На рисунках 3–5 представлены виды загружения рассчитываемой 

конструкции. 
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 Определение усилий 

 

Усилия от различных видов загружения показаны на рисунках 6 – 9. 

 

 
 

Рисунок 6 – Загружение 1 

 

 
 

Рисунок 7 – Загружение 2  
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Рисунок 8 – Загружение 3 

 

Усилия элементов сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Усилия элементов 

 

 

Сила в 

опоре 1 

Сила в 

опоре 2 

Сила в 

опоре 3 

Сила в 

опоре 4 

Сила в 

опоре 5 

Сила в 

опоре 6 

Т Т Т Т Т Т 

по 

критерию 

Mmax 

0,246 0,705 0,606 0,606 0,705 0,246 

по 

критерию 

Qmax 

0,34 0,832 0,721 0,77 0,924 0,246 

 

  



30 

 
 

Рисунок 9 – Изгибающий момент Mmax и Поперечная сила Qmax 

 

 Результаты расчета 

 

2.5.1 Подбор арматуры в балке 

Расчет выполнен по СП 63.13330.2018 с изменениями №1. 

«Коэффициент надежности по ответственности 𝛾𝑛 = 1. Коэффициент 

надежности по ответственности (2-е предельное состояние) 1» [2]. 

На рисунках 10,11 показано принятое конструктивное решение 

рассчитываемой конструкции – расчетная схема и заданное сечение балки.  
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Рисунок 10 – Конструктивное решение 

 

 

b = 1000 мм 

h = 100 мм 

a1 = 31 мм 

a2 = 25 мм 

 

 
 

 

 

Арматура Класс Коэффициент условий работы 

Продольная A400 1 

Поперечная A400 1 

 

Рисунок 11 – Сечение балки 

 

Вид бетона принятой конструкции – тяжелый. Класс бетона – B20. 

Удельный вес бетона 2,5 т/м3.  

Коэффициенты условий работы бетона приведены в таблице 5. 

Влажность воздуха окружающей среды –от 40 до 75%. 

Результат подбора арматуры сведен в таблицу 6. 

  

500 500

1000

Y
Z
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Таблица 5 – Коэффициенты условий работы бетона 

 
Обозна

чение 
Вид условий работы бетона Коэффициент 

b1 «учет нагрузок длительного действия 0,9 

b2 учет характера разрушения 1 

b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 

b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1» [21] 

 

Таблица 6 – Результаты подбора арматуры 

 

Пролет Участок Тип 

Несимметричное 

армирование 

Симметричное 

армирование 

AS1 AS2 
% 

AS1 
% 

см2 см2 см2 

пролет 1 1 суммарная 0,697 0,697 0,202 0,697 0,202 

пролет 2 1 суммарная 0,697 0,697 0,202 0,697 0,202 

пролет 3 1 суммарная 0,697 0,697 0,202 0,697 0,202 

пролет 4 1 суммарная 0,697 0,697 0,202 0,697 0,202 

пролет 5 1 суммарная 0,697 0,697 0,202 0,697 0,202 

 

2.5.2 Прогиб балки 

Результат подбора арматуры сведен в таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Результаты подбора арматуры 

 

Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 2 3 4 5 

пролет 1 1 1,2 

S1 - 4 12 + 

5 12 

S2 - 5 6 + 

5 6 

 

пролет 2 1 1,2 

S1 - 2 6 + 

1 6 

S2 - 2 6 + 

1 6 

 

 

пролет 3 1 1,2 

S1 - 2 6 + 

1 6 

S2 - 2 6 + 

1 6 
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Продолжение таблицы 7 

 

1 2 3 4 5 

пролет 4 1 1,2 

S1 - 2 6 + 

1 6 

S2 - 2 6 + 

1 6 

 

 

пролет 5 1 1,2 

S1 - 2 6 + 

1 6 

S2 - 2 6 + 

1 6 

 

 

 

Таблица 8 – Результаты расчета прогибов 

 

Пролет 

Максимальный прогиб Минимальный прогиб 

Величина Привязка Величина Привязка 

мм м мм м 

пролет 1 0,13 0,528 0 1,2 

пролет 2 0,033 0,642 -0,004 0,09 

пролет 3 0,06 0,594 0 0 

пролет 4 0,042 0,552 -0,005 1,116 

пролет 5 0,153 0,672 0 1,2 

 

 
 

Рисунок 12 – Эпюра прогибов 

 

В таблице 8 и на рисунке 12 приведены максимальные и минимальные 

прогибы по пролетам балки. Максимальный прогиб составил 0,153 мм.  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0,153

-0,005
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2.5.3 Экспертиза балки 

Опорные реакции сведены в таблицу 9. Результаты расчета приведены в 

таблице 10. Эпюра материалов по М (моменту) представлена на рисунке 13. 

 

Таблица 9 – Опорные реакции 

 

Критерий 

Сила в 

опоре 1 

Сила в 

опоре 2 

Сила в 

опоре 3 

Сила в 

опоре 4 

Сила в 

опоре 5 

Сила в 

опоре 6 

Т Т Т Т Т Т 

по критерию Mmax 0,34 0,978 0,833 0,896 1,12 0,387 

по критерию Qmax 0,34 0,978 0,833 0,896 1,12 0,387 

 

Таблица 10 – Результаты расчета 

 

Пролет Участок 
Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 2 3 4 5 

пролет 1 1 0,113 «Прочность по предельному моменту сечения 

0,056 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,01 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,026 Прочность по бетонной полосе 

между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,201 Прочность по наклонным 

сечениям без поперечной 

арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 2 1 0,371 Прочность по предельному моменту сечения 

0,084 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,034 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,022 Прочность по бетонной полосе 

между наклонными сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,167 Прочность по наклонным 

сечениям без поперечной 

арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 3 1 0,295 Прочность по предельному моменту сечения 

0,067 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,027 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,021 Прочность по бетонной полосе 

между наклонными сечениями» 

[4]. 

пп. 8.1.32, 8.1.34 
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Продолжение таблицы 10 

 

1 2 3 4 5 

  0,16 «Прочность по наклонным 

сечениям без поперечной 

арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 4 1 0,427 Прочность по предельному моменту сечения 

0,097 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,039 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,025 Прочность по бетонной 

полосе между наклонными 

сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,192 Прочность по наклонным 

сечениям без поперечной 

арматуры 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

пролет 5 1 0,427 Прочность по предельному моменту сечения 

0,097 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 

0,039 Деформации в растянутой 

арматуре 

пп. 8.1.20-8.1.30 

0,029 Прочность по бетонной 

полосе между наклонными 

сечениями 

пп. 8.1.32, 8.1.34 

0,219 Прочность по наклонным 

сечениям без поперечной 

арматуры» [4]. 

пп. 8.1.33, 8.1.34 

 

 
 

Рисунок 13 – Эпюра материалов по изгибающему моменту 

  

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

-0,793

1,637

-0,295
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 Проверка трещиностойкости 

 

Ограниченная ширина раскрытия трещин. 

«Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия 

сохранности арматуры. Допустимая ширина раскрытия трещин: 

 непродолжительное раскрытие 0,4 мм;  

 продолжительное раскрытие 0,3 мм» [4]. 

Диаметр стержней продольной арматуры 12мм. Расстояние до центра 

тяжести крайнего ряда стержней растянутой продольной арматуры 31 мм. 

По результатам расчета по трещиностойкости расчетные значения 

раскрытия трещин не превышают нормативных значений. 

 

Вывод по разделу 

Принятое сечение перекрытия толщина и армирование удовлетворяет 

всем требованиям.  Раздел состоит из 12 листов пояснительной записки, 1 

листа графической части. 

Во втором расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет 

монолитной жб плиты перекрытия на сочетание постоянных и временных 

нагрузок. Определены прогибы плиты, которые составили 0,153 мм и не 

превысили предельно-допустимых. Подобрано армирование в верхней зоне 

плиты перекрытия стержнями диаметром 12 мм. В нижней зоне плиты 

стержнями диаметром 12 мм.  

Конструирование плиты и монолитных балок Бм-1, Бм-2 по 

металлическим балкам приведено на листе 5 графической части ВКР. 
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3 Технология строительства 

 

 Область применения 

 

На устройство фундаментов монолитно-железобетонных под стальные 

колонны для трехэтажного здания спального корпуса психоневрологического 

интерната разработана технологическая карта. 

Спальный корпус – трехэтажное здание с подвальным этажом и 

техническим этажом над частью здания, размерами в плане – 67×27,6 м; 

каркасное с наружными ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. 

Высота здания составляет 10.86м – 14.30 м. Площадь застройки – 2172,40 м2. 

Общая площадь – 7682,50 м2. Строительный объем – 26009,00м3. Район 

строительства – Мурманская область, г. Апатиты. Климатический район 

строительства – IIА. Состав грунта – мореный песок гравелистый плотный. 

Слой толщиной – 9,0м. Преобладающее направление ветра зимой – ЮЗ. 

 

Ф1 – 1,5 х 1,5 х 0,6 м – 34 шт.  (Vф1 = (1,5 ∗ 1,5 ∗ 0,6) ∗ 34шт = 45,9 м3), 

Ф2 – 1,8х1,8х0,6 м – 33шт. (Vф2 = (1,8 ∗ 1,8 ∗ 0,6) ∗ 33шт = 64,15 м3), 

Ф3 – 1,8х1,62х1,3 м – 1 шт. (Vф3 = 1,8 ∗ 1,62 ∗ 1,3 ∗ 1шт = 3,8 м3). 

 

В приложении Б приведены: схема расположения элементов 

фундаментов на рисунке Б.1 и схемы армирования фундаментов на рисунках 

Б.2 и Б.3, в таблицах Б.1 и Б.2 приведены спецификации элементов 

фундаментов, на рисунке Б4 представлена цокольная панель.. 

Ведение работ предусмотрено в летнее время, двумя сменами.  

 

 Организация и технология выполнения работ 

 

До производства работ необходимо выполнить: 

 подготовительные работы; 

 разбивка осей; 
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 срезка растительного слоя; 

 отрывка котлована с уплотнением грунта; 

 устройство бетонной подготовки. 

До начала строительного процесса необходимо доставить и 

складировать в доступности монтажного автокрана необходимые материалы и 

изделия.  

Перечень работ для данной технологической карте:  

 монтаж арматуры фундамента;  

 установка опалубки фундаментов;  

 заливка бетона при помощи бетононасоса; 

 снятие опалубки. 

Арматурные работы. 

Армирование фундаментов предусмотрено отдельными стержнями. 

Стержни вязать вязальной проволокой в каждом пересечении.  

Армирование и бетонирование фундамента вести в соответствии с 

указаниями   СП 70.13330.2012 и серии 1.020-1/83 вып.1-1. 

Армированию фундаментов должны предшествовать такие работы как:  

 вынос осей здания;  

 из бетона класса В7.5, толщиной 100 мм. с обрезами по 100 мм 

выполнить подготовку под фундаменты; 

 арматура должна быть принята и уложена на хранение в 

доступности крана;  

 инструменты, оборудование и такелажная оснастка должны быть 

проверены и готовы к использованию.  

Работы производятся в таком порядке: 

 разметить места установки стержней и сеток; 

 установить фиксаторы образования защитного слоя бетона; 

 уложить сетки и стержни перпендикулярно друг другу; 

 поставить закладные изделия. 
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«Приемка смонтированной арматуры осуществляется до укладки бетона 

и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте должны 

быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от чертежей, оценка 

качества смонтированной арматуры. После монтажа опалубки дают 

разрешение на бетонирование.  

Метод и технология установки анкерных болтов выбирают из условий 

соблюдения требований рабочей документации» [28]. 

Опалубочные работы. 

Опалубочным работам предшествуют: 

 армирование; 

 установка закладных;  

 проверка комплекта опалубки;  

 сборка щитов.  

Опалубка хранится в упаковке. Опалубка принята деревянная, перед 

монтажом необходимо произвести укрупнительную сборку.  

Размеры опалубки должны соответствовать размерам фундаментов. 

Опалубка разбирается только после набора прочности бетона. 

Бетонные работы. 

Работы, которые предшествуют укладке бетонной смеси: проверка 

армирования, фиксаторов и опалубки, составлен акт скрытых работ на все 

элементы приняты по акту все конструкции и их элементы, закладываемые в 

бетон, арматура очищена от ржавчины, опалубка от загрязнений, механизмы 

и приспособления проверены и подготовлены к работе. 

Бетонная смесь готовится централизованно на бетонном заводе.  

Бетонную смесь привозят готовой с завода. Смесь бетонная подается 

комбинированным бетононасосом с бетоносмесителем Putzmeister Pumi 28.67 

CS . 

Строительная лаборатория выдает рекомендацию по количеству 

времени, (в зависимости от погодных условий), необходимом для твердения 

бетона. Способы создания необходимых условий (влажность и температура) 
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для твердения бетона после заливки в опалубку: покрытие влажными 

мешковинами, брезентом, постоянно увлажняемым песком или опилками. 

На рисунке Б.5 Приложения Б приведена схема организации работ при 

укладке бетонной смеси бетононасосом с бетоносмесителем Putzmeister Pumi 

28.67 CS.  

Монтаж конструкций каркаса допускается производить после набора 

бетоном фундамента 80% прочности. 

«Мероприятия по уходу за бетоном, порядок, сроки их проведения и 

контроль, проводить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012» [10].  

Основные данные о технологическом процессе сведены в таблицу Б.3. 

 

 Требования к качеству приемке работ 

 

При производстве работ должен производиться контроль качества, 

приемка материалов, изделий, конструкций. Отклонения готовых 

конструкций не должны превышать величин, указанных в СП 70.1333.2012. 

Приемка работ ведется при наличии журнала работ, актов 

освидетельствования скрытых работ, результатов лабораторных испытаний. 

Допускаемые отклонения при устройстве монолитных железобетонных 

фундаментов приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Допускаемые отклонения при устройстве монолитных 

железобетонных фундаментов 

 

Параметр Предельные 

отклонения 

Контроль 

1 2 3 

«плоскостей от вертикали или 

проектного наклона на всю 

высоту фундаментов 

20мм 
измерения (исполнительная 

съемка) 

горизонтальных плоскостей на 

всю длину выверяемого участка 
20мм -//- 

местных неровностей 

поверхности бетона при 

проверке двухметровой рейкой, 

кроме опорных поверхностей 

5мм -//- 
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Продолжение таблицы 11 

 

1 2 3 

длины элементов +/-20мм -//- 

поперечного сечения элементов +6мм  -3мм -//- 

отметок поверхностей и 

закладных изделий, служащих 

опорами для сборных 

железобетонных колонн и 

других сборных 

элементов 

5мм -//- 

уклона опорных поверхностей 

фундаментов при опирании 

стальных колонн без подливки 

0,0007 -//- 

расположения анкерных 

болтов: 

в плане внутри контура опоры  

в плане вне контура опоры ; 

по высоте контура опоры ; 

5мм 

10мм 

+20мм 

-//- 

разницы отметок по высоте на 

стыке двух смежных 

поверхностей.» [27] 

3мм -//- 

 

В таблице Б.4, приложения Б представлен операционный контроль 

качества. 

 

 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Для обеспечения безопасности труда все работы должны выполняться в 

строгом соответствии с требованиями: «СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве», Часть 1. «Общие требования»; «СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», Часть 2. «Строительное производство»; 

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда»; «ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов»; «Действующие ПУЭ, СП 12-136-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ». 

«Безопасность производства работ должна быть обеспечена:  
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 выбором рациональной соответствующей технологической 

оснастки; 

 подготовкой и организацией рабочих мест производства работ; 

 применением средств защиты работающих; 

 проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе; 

 своевременным обучением и проверкой знаний рабочего персонала 

и ИТР по технике безопасности при производстве строительно-

монтажных работ» [25]. 

«Особое внимание необходимо обращать на следующее: 

 способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать 

их подачу к месту установки в положении, близком проектному; 

 элементы монтируемых конструкций во время перемещения 

должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими 

оттяжками; 

 не допускать нахождения людей под монтируемыми элементами 

конструкций до установки их в проектное положение и 

закрепление; 

 при перемещении краном грузов расстояние между наружными 

габаритами проносимых грузов и выступающими частями 

конструкций и препятствий по ходу перемещения должно быть по 

горизонтали не менее 1 м, по вертикали не менее 0,5 м; монтаж и 

демонтаж опалубки может быть начат с разрешения технического 

руководителя строительства и должен производиться под 

непосредственным наблюдением специально назначенного лица 

технического персонала; 

 не допускается касание вибратором арматуры и нахождение 

рабочего в зоне возможного падения бункера; 

 к управлению автобетононасосами допускаются только лица, 

имеющие удостоверение на право работы на данном типе машин.» 

[28]. 
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 «При работе на высоте более 1,5 м все рабочие обязаны пользоваться 

предохранительными поясами с карабинами. 

Разборка опалубки допускается после набора бетоном распалубочной 

прочности и с разрешения производителя работ. 

Отрыв опалубки от бетона производится с помощью домкратов. В 

процессе отрыва бетонная поверхность не должна повреждаться. 

Рабочие места электросварщиков должны быть ограждены 

специальными переносными ограждениями. Перед началом сварки 

необходимо проверить исправность изоляции сварочных проводов и 

электрододержателей, а также плотность соединения всех контактов. При 

перерывах в работе электросварочные установки необходимо отключать от 

сети. 

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование и монтаж арматурных 

каркасов должны выполняться инвентарными грузозахватными устройствами 

и с соблюдением мер, исключающих возможность падения, скольжения и 

потери устойчивости грузов» [28]. 

Организационно-технические решения, предусмотренные настоящей 

технологической картой, разработаны с учетом требований по охране 

окружающей природной среды в соответствии с «Инструкцией по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утвержденной приказом Минприроды России № 539 от 29.12.95 г. 

Выполнение мероприятий, предусмотренных данным проектом, с 

соблюдением технологических норм производства работ уменьшит 

негативное воздействие на окружающую среду в период строительных работ. 

После завершения строительства, отрицательное воздействие антропогенной 

нагрузки уменьшается вследствие ликвидации временной инфраструктуры.  

При производстве всех видов работ должно уделяться внимание защите 

окружающей природной среды. Должны быть приняты меры по исключению 

загрязнения воды в водотоках и окружающей местности отходами 
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строительного производства, повреждения без необходимости зеленых 

насаждений и растительного слоя почвы.  

Твердые производственные отходы накапливаются в металлических 

контейнерах на открытых площадках и периодически отправляются на 

переработку или полигоны для захоронения. Пищевые и бытовые отходы, 

бытовой мусор от работающих также накапливаются в металлических 

контейнерах и затем спецтранспортом вывозятся на полигоны для 

захоронения, места которых должны быть согласованы с районной 

администрацией. 

 

 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

 В таблице Б.5 представлены основные машины и механизмы, 

требуемые для производства работ 

Монтаж опалубки и подача грузов происходит при помощи крана КС-

45717-3Р. Подбор крана произведен в разделе 6 «Организация строительства» 

Ведомость грузозахватных приспособлений и расчет крана 

представлены в приложении Б, в таблице Б.6. Технические характеристики 

монтажного крана – в приложении Б, в таблице Б.7. График грузоподъемности 

автокрана КС-45717-3Р показан на рисунке Б.6 приложения Б. 

Для подачи и укладки бетона подобран комбинированный бетононасос 

с бетоносмесителем Putzmeister Pumi 28.67 CS. 

В таблице Б.8 и на рисунке Б.7 приведены технические характеристики 

комбинированного бетононасоса со бетоносмесителем Putzmeister Pumi 

28.67CS. 

Требуемые материалы и изделия для производства работ указаны в 

таблице Б.9 
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 Технико-экономические показатели 

 

Затраты труда рабочих и машинного времени приняты согласно ФЕР 81-

02-06-2001 Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные 

(редакция 2020 г.). Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. 

Федеральные единичные расценки на строительные работы.  

«Пункт 1.6.44. При выполнении работ по бетонированию монолитных 

бетонных конструкций (армированных) отдельными конструктивными 

элементами надлежит отражать в актах приемки выполненных работ (в 

процентах от затрат, приведенных в соответствующей расценке): 

 установка опалубки 25 %; 

 установка арматуры 25 %; 

 укладка бетона 45 %; 

 прочие работы 5 %.» [30]. 

Трудозатраты на устройство фундаментов под колонны по «Ведомость 

затрат труда и машинного времени», представленной в разделе «Организация 

строительства» составляют 90,2 чел-дн. Вычислим трудозатраты по 

отдельным видам работ: 

 установка опалубки 25 % = 22,55 чел-дн; 

 установка арматуры 25 % = 22,55 чел-дн; 

 укладка бетона 45 % = 40,59 чел-дн; 

 снятие опалубки 3 % =2,706 чел-дн; 

 уход за бетоном 2% =1,804 чел-дн. 

Все работы выполняет 1 звено, состоящее из: плотник 4р-1чел., 3р-1чел., 

2р-2чел., арматурщик 4р – 1чел., 2р – 3чел., бетонщик 4р-1чел., 2р-1чел., 

машинист 6р-1чел. (состав звена взят из дополнительных материалов по 

выполнению раздела ОС таблица «Рекомендации по составу звеньев для 

комплектования бригад рабочих по видам работ». 

Калькуляция затрат труда и машинного времени – таблица Б.10. 

Продолжительность технологического процесса – таблица Б.11.  
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По данным технологической карты вычислим технико-экономические 

показатели на возведение монолитных железобетонных фундаментов под 

стальные колонны для трехэтажного здания спального корпуса 

психоневрологического интерната: 

 затраты труда (трудоемкость) на объем стр. работ: 90,2 чел.-см. 

 затраты машинного времени на объем стр. работ: 4,54 маш.-см. 

 выработка на одного рабочего в смену, согласно формулы 8: 

 

 Bp = V / (∑T) , (8) 

где V – общий объем фундаментов; V = 115,55 м3; 

ΣT – трудоемкость устройства монолитных фундаментов, 

определяемая по формуле 9;  

 

 Bp =115,55 / 90,2 = 1,28 м3/чел.-см  (9) 

 

 себестоимость вида работ (Сс): = 978 034,55 руб.;  

 выработка в денежном эквиваленте, согласно формулы 10:  

 

 Сс / V ∙ Вр руб./чел.-см,  (10) 

Сс / V ∙ Вр = 10 834,13 руб./чел.-см. 

 

Вывод по разделу 

В разделе разработана организация и технология выполнения работ 

устройства фундаментов монолитно-железобетонных под стальные колонны, 

приведены требования к качеству работ и безопасности труда. На листе 

графической части дана технологическая схема бетонирования фундаментов и 

график выполнения работ. Раздел состоит из пояснительной записки, 

приложения Б и графической части на 1 листе. 
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4 Организация строительства 

 

 Краткая характеристика объекта 

 

Раздел «Организация строительства» содержит проект производства 

работ для объекта: «Cпальный корпус психоневрологического интерната».  

Спальный корпус – трехэтажное здание с подвальным этажом и 

техническим этажом над частью здания, размерами в плане – 67 × 27,6 м; 

каркасное с наружными ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей, 

стены лестничных клеток из кирпича, (наружные стены ЛК облицованы 

сэндвич-панелями толщ. 60мм). Высота здания составляет 10.86м – 14.30 м. 

Площадь застройки – 2172,40 м2. Общая площадь – 7682,50 м2. Строительный 

объем – 26009,00 м3. 

Район строительства – Мурманская область, г. Апатиты. 

Климатический район строительства – IIА. 

Класс и уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости – II. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С 0. 

Расчетный срок службы здания 50 лет. 

Состав грунта - мореный песок гравелистый плотный. Слой толщ. – 9 м. 

Преобладающее направление ветра зимой – ЮЗ. 

Конструктивная схема здания – каркасная, состоящая из плоских рам, 

объединенных в объемную конструкцию. Фундаменты здания – столбчатые из 

монолитного железобетона. Цоколь – из монолитных железобетонных 

цокольных панелей. Колонны выполнены из прокатных двутавров. Балки 

перекрытий и покрытий выполнены из прокатных и из сварных двутавров, 

прогоны перекрытий и покрытия – из прокатных двутавров. Перекрытия – из 

монолитного железобетона по металлическим балкам. Покрытие – рулонная 

кровля по монолитной железобетонной плите с внутренним водостоком. 
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 Подсчет объемов работ 

 

По чертежам архитектурно-планировочного раздела подсчитаны 

объемы строительно-монтажных работ, которые собраны в таблицу В.1. 

 

 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«На основании ведомости объемов работ и норм расходов строительных 

материалов определена потребность в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах» [5].  

В таблицу В.2 «Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах» собраны основные данные, подсчеты и другие 

сведения.  

 

 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Здание спального корпуса психоневрологического интерната 

монтируют самоходным стреловым краном. При возведении каркасного 

здания применяют смешанный метод монтажа. Монтаж конструкций каркаса 

допускается производить после набора бетоном фундамента 80% прочности. 

Отдельным монтажным потоком возводят колонны, так как они жестко 

связаны с фундаментом. Все остальные элементы разрабатываются в одном 

монтажном потоке. Если объем работ значительный, то поток можно 

разделить на два. Последним потоком возводят стеновое ограждение. 

Исходя из этого, можно сказать, что здание монтируется тремя 

основными потоками: возведение колон, возведение перекрытий и покрытий, 

монтаж стенового ограждения. 

При совмещении потоков необходимо учесть, что монтаж стенового 

ограждения должен закончится позднее всего. 
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Наиболее приемлемым считается направление монтажа вдоль здания, 

при котором кран двигается по пролетам. 

Для подачи и укладки бетона подобран комбинированный бетононасос 

с бетоносмесителем Putzmeister Pumi 28.67 CS.   

«Выбор грузоподъемного крана происходит по его техническим 

параметрам. Производим расчет для самого удаленного по вертикали и 

горизонтали элемента» [5].  

Выбор крана произведем расчетом по самому удаленному по 

горизонтали и вертикали элементу – балке покрытия 30Ш2 длиной 6м, 

высотой 0,3м, массой  0,4т. 

«Высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле 11  

 

 𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэл + ℎст, (11) 

где 0h  – превышение места установки над уровнем стоянки крана, 

14,77 м; 

h3– высота запаса, 1,5м; 

элh  - высота монтируемой конструкции - 0,3 м балка 30Ш2 L= 6 м; 

стh  - высота строповки, 0,3 – 9,3 м» [5]. 

 

𝐻к = 14,77 + 1,5 + 0,3 + 3 = 19,57 м. 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту tgα определяется 

по формуле 12: 

 

 𝑡𝑔𝛼 =
2(ℎст+ℎп

𝑏1+2𝑆
, (12) 

где стh – высота строповки, 0,3 – 9,3м ; 

пh – высота палиспаста, от2,0м до 5,0м; 

1b– длина конструкции, 6,0м; 
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S – расстояние по горизонтали от ранее смонтированного элемента 

1,5 м» [5]. 

 

𝑡𝑔𝛼 =
2⋅(3+5)

6+2∗1,5
= 1,78; 𝛼 = 61°. 

 

«Стрела с гуськом. Длина стрелы Lcг, м, определяется по формуле (13): 

 

 𝐿сг =
Н−ℎ𝑐

𝑠𝑖𝑛 𝛼
, (13) 

где Н – расстояние от оси вращения гуська до уровня стоянки крана, 

20 м» [5]. 

 

𝐿сг =
20−1,5

0,875
= 21,14. 

 

«вылет крюка определяется по формуле (14): 

 

 𝐿к = 𝐿сг ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝑙г ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝑑» [5], (14) 

𝐿к = 21,14 ∗ 0,485 + 9 ∗ 0,866 + 1,5 = 19,54. 

 

Грузоподъемность крана Qk, т, определяется по формуле 15: 

 

 𝑄кр ≥ 𝑄з + 𝑄гр, (15) 

где эQ  – масса монтируемого элемента , т; 

грQ – масса грузозахватного устройства, т.  

 

𝑄к = 0,4 + 0,06 = 0,46т. 

 

Ведомость грузозахватных приспособлений приведена в таблице 12. Гру 

Технические характеристики монтажного крана приведена в таблице 13. 
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Таблица 12 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса 

элемента 

Наименование грузозахватного 

устройства, его марка 
Эскиз с размерами, мм 

Грузо-

подъемность, т 
Масса, т 

Высота 

строповки,  

hст, м» [11]. 

1 2 3 4 5 6 7 

Арматурные 

стержни  

 

0,096т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 14  – Строп двухветвевой 

2СК1-1ГОСТ 58753-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Строп канатный 

кольцевой  СКК-1.0 

 

 

 

Рисунок 16 – Эскиз 

строповки 
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Продолжение таблицы 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Балка 

покрытия 

стальная 

30Ш2, L=6м 

– самый 

удаленный 

по 

горизонтали 

элемент 

 

0,4т  

 
 

Рисунок 17 –  Строп двухветвевой 

2СК-2,0 ГОСТ 58753-2019 

ССК2-2.0-2шт ГОСТ 58753-2019 

 

 

Рисунок 18 – Эскиз 

строповки 

 

 

2 0,04 

Таблица 

0,01 

1,7 
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Грузозахватные устройства представлены на рисунках 14-18 в таблице 12. 

 

Таблица 13 – Технические характеристики монтажного крана КС-45717-3Р 

 

Наименование 

элементов 

конструкции 

Масса 

элемен

та, Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 
Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемнос

ть, т 

Нмах Нмin Lmin Lmax Qмах Qmin 

      

Балка покрытия 0,46 39 3 2 30 
30,7+9 

гусек 
25 0,28 

 

Для монтажа конструктивных элементов по техническим 

характеристикам подобран кран КС-45717-3Р. Схема расположения балок 

покрытия представлена на рисунке В1 Приложения В. График 

грузоподъемности крана приведен на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 19 – График грузоподъемности крана КС-45717-3Р 

 

В таблице В.3 представлены машины и механизмы, требуемые для 

производства работ.  
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 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

«Трудоемкость и машиноёмкость производимых работ определяется 

при помощи государственных сметных нормативов (ГЭСН). Трудоемкость 

работ определяется по формуле 16: 

 

 Тр =
V∙Нвр

8.2
 , чел-дн или маш-см. (16) 

 

От суммарной трудоемкости общестроительных работ затраты труда 

на подготовительные работы составляют 10 %, на неучтенные работы – 15 %, 

на электромонтажные работы – 5 %, на сантехнические работы – 7 %» [6]. 

В табличной форме (таблица В.4) представлена «Ведомость затрат труда 

и машинного времени». 

 

 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Календарный план состоит из правой части и левой части. 

Продолжительность работы слева исчисляется в днях исходя из 

интенсивности труда и количества работающих в смену. Длительность 

процессов отображается графически справа.» [8]. 

По сведениям из таблицы В.4 составим календарный план. 

«Продолжительность выполнения работы/операции/технологического 

процесса определяется по формуле 17:  

 

 Т =
Тр

𝑛∙𝑘
 , дни,  (17) 

где Тр – трудозатраты, чел-дн, 

n – количество рабочих в звене,  

k – сменность» [8]. 
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«Определяем степень достигнутой поточности строительства по числу 

рабочих по формуле 18: 

 

 R
ср=

∑Тр

Тобщ
=

12511

271
=46

 чел.» [8], (18) 

α =
Rср

Rмах
=

46

80
=0,58. 

 

«Определяем степень достигнутой поточности строительства по  

времени по формуле 19: 

 

 β =
Тус

Тобщ
, (19) 

где Rср – среднее число рабочих на строительной площадке в смену, 

Rmax – максимальное число рабочих на площадке в смену. 

∑ рТ – суммарная трудоемкость работ, чел-дн, 

Тобщ – общий срок строительства по календарному графику, 

k – преобладающая сменность, 

Туст – период установившегося потока» [8]. 

 

β =
Тус

Тобщ
=

104

271
= 0,38. 

 

Степень достигнутой поточности по времени составила 0,38. 

 

 Определение потребности в складах, во временных зданиях  

и сооружениях 

 

4.7.1 Расчет площади временных административно-бытовых 

зданий 

«Расчет площадей временной застройки осуществляется исходя из 

максимального количества рабочих на строительной площадке. 
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Максимальное количество сотрудников в день согласно календарному 

графику – 80 человек. Для строительства жилищно-гражданских объектов 

доля инженерно-технического персонала составляет 11%, служащие 3,2%, 

МОП 1,3%» [6]. 

«Общее количество работающих определяем по формуле 20: 

 

 Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп   (20) 

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке по формуле 21: 

 

 Nрасч = 1,05 ∙ Nобщ» [17], (21) 

Nобщ = 80+ 9 + 3 + 1=93 чел, 

Nрасч = 1,05 ∙ 93 ≈ 98 чел. 

 

Подбираем временные здания различного назначения, пользуясь 

таблицей 7.2 [6] и заполняем таблицу В.5. В связи с тем, что на участке каждый 

день работает 98 человек, мы выделяем для всех категорий прорабов и 

диспетчерские для инженеров, раздевалку и душ для рабочих, медпункт, 

туалет и столовую. рабочих, диспетчерская охраны, ремонтная мастерская и 

кладовая для хранения одежды. 

 

4.7.2 Расчет временных складов 

«При проектировании склада решаются следующие вопросы:  

 определение необходимых запасов складского материала;  

 расчет необходимой площади склада по типу склада;  

 выбор типов складов и их расположение» [5]. 

На основании норм расхода строительных материалов, а также 

календарного плана производства работ и ведомости площади определяем 

потребность в складских помещениях на строительной площадке. 

Рассчитываем в табличной форме – таблица В.6. 
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления  

и водоотведения 

«Расход воды в л/с определим по формуле 22: 

 

 Qобщ =Qпр+ Qхоз + Qпож,  (22) 

где Qпр – потребность (л/с) на производственные нужды; 

Qхоз - потребность (л/с) на хозяйственно-бытовые нужды; 

Qпож- потребность (л/с) на противопожарные нужды. 

Основным процессом при выполнении работ по возведению надземной 

части здания с максимальным расходом воды является кирпичная кладка на 

цементном растворе без поливки. Расход воды на производственные 

нуждыQпр определён по формуле 23: 

 

 Qпр=(
Кну∙qн∙𝑛𝑛∙Кч

3600∙𝑡см
) , л/сек  (23) 

где Кну = 1,2, qн=200 (таблица 7.6),  

𝑛𝑛 – 3617 шт кирпичей в сутки, 

Кч=1,5 (строительные работы таблица 7.7» [5]. 

 

Qпр=(
1,2∙200∙13,617∙1,5∙

3600∙8,2
) = 0,166,

л

сек
 

 

«Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды определим по 

формуле 24: 

 

 Qхоз=(
𝑞𝑦∙𝑛𝑝∙Кч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
) , л/сек         (24)  

где 𝑞𝑦 = 20 л , 𝑛𝑝 = 94чел, Кч = 1,5, 𝑞д∙ = 30л,  

nд=0,8∙76=60,8чел, tд=45мин 

n –  максимальное число работающих в смену, 
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𝐾н – коэффициент, учитывающий неравномерность потребления, 

примем равным 2,7. 

 

Расход для противопожарных целей Qпож принимается равным 15л/с. 

Минимальный диаметр водопровода определим по формуле 25: 

 

 Д =  √
4000∗Qобщ

𝜋∗𝜗
 (25) 

где Qобщ – общий расход воды, 

𝜗 – скорость движения воды, принята равной 1,5 м/с» [5]. 

 

Qхоз=(
20∙94∙1,5

3600∙8,2
+

30∙60,8

60∙45
) = 0,77,

л

сек
, 

Qобщ =0,166+0,77+15=15936 л/с, 

Д =  √
4000∗15936

3,14∗1,5
= 116мм. 

 

«По противопожарным нормам диаметр трубопровода принимается 100 

мм и более. Примем для проектирования водопровод с диаметром равным – 

125мм. 

На расстоянии не более 5 м от дорог проектируем колодцы с пожарными 

гидрантами. Расстояние между гидрантами принимается таким образом, 

чтобы расстояние от них до мест возможного возгорания не превышало 100 

м.» [17]. 

Руководствуясь формулой Dкан=1,4Dвод, принимаем трубопровод 

водоотведения из чугунных труб, диаметром Dу=150 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

В проекте для освещения строительной площадки принимаем 

прожекторы типа ПЗС-35. «Число прожекторов на строительной площадке 

определяется по формуле 26: 
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 𝑛 =
𝑝⋅𝐸⋅𝑆

РЛ
, (26) 

где 
лкм

Втp


 24,0  - удельная мощность; 

лкE 2  - освещенность; 

𝑆 = 7682,50 м2 - площадь застройки; 

500ЛР  Вт - мощность лампы прожектора» [5]. 

 

«Общая потребность в электрической энергии определена по формуле 

27 с учетом коэффициента потерь в сети: 

 

 Рр = а (∑
к1сРс

со𝑠𝜑
+ ∑

𝑘2𝑐Рт

cos𝜑
+ ∑к3сРов + ∑Рон), (27) 

где a=1,1– коэффициент, учитывающий потери в сети. 

Рс – мощность строительных машин. 

Рт – мощность необходимая на технологические нужды. 

Ров – потребность в энергии устройств внутреннего освещения 

Рон – потребность в энергии устройств наружного освещения» [5]. 

 

Вычисляя по формулам 26 и 27, получаем общую потребность в 

электрической энергии: 

 

𝑛 =
𝑝⋅𝐸⋅𝑆

РЛ
=

0,4⋅2⋅7682,50 

500
= 12шт, 

Рр = 1,1(107,38 ⋅ 4 + 51,4 + 1,09 + 118,8) = 660,891кВт. 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию мощностью – 2БКТП-

1000/10/0.4-14-УХЛ1 – мощностью 1000кВт. 

В таблице 14 представлены данные по расчету электрической мощности. 
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Таблица 14 – Расчет электрической мощности 

 

Потребитель 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Норма на 

единицу, 

кВт 

cos α 
Коэффициент  

спроса 

Мощность, 

кВА 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительные 

машины: 
      

- Кран  шт 1 53,0 0,7 0,6 45,43 

- Подъёмник ТП-16-3  кВт 1 3,7 0,7 0,6 3,17 

Технологические нужды: 

- вибратор ИВ-103 кВт 2 0,8 0,8 0,4 0,8 

Внутреннее 

освещение 
м2 105,25 0,015 - 0,8 1,263 

Наружное 

освещение: 
      

- охранное освещ. км 0,354 1,5 - 1,0 0,531 

- монтаж СК  м2 4320 0,003 - 1,0 12,96 

Сварочный 

трансформатор 

СТШ-500 

кВт 1 33 - 0,5 16,5 

Освещение складов м2 287,72 0,002 - 1,0 0,58 

Итого: 81,23 

 

 Проектирование стройгенплана 

 

«На плане строительства указываются существующие и планируемые 

объекты, расположение и направление движения строительных машин и 

механизмов, склады материалов и конструкций, внутренние дороги, 

административные, хозяйственные и бытовые временные сооружения, 

постоянные и временные инженерные сети и дороги.» [9]. 

«Строительный план на период строительства здания включает в себя: 

 очертания возводимых, а также существующих сооружений, 

находящихся в зоне проведения монтажных работ и влияющих на 

основные решения по организации участка;  



61 

 дороги существующие и строящиеся до начала монтажных работ с 

выделением дорог и подъездных путей, используемых монтажной 

организацией для перемещения складских механизмов и подающих 

конструкций к месту монтажа;  

 расположение, районы действия и направления движения 

монтажных механизмов и транспортных средств;  

 расположение временных построек;  

 общеплощадочное оборудование по охране труда: расположение 

светильников для освещения рабочих мест, помещений санитарно-

гигиенического обслуживания рабочих, проездов, подъездных 

путей, въездов и выездов с объекта. 

На стройгенплане приведены следующие данные по монтируемому 

объекту: 

 оси; 

 размеры пролётов; 

 общее направление монтажа конструкций. 

На стройгенплане дана привязка временных зданий и сооружений в 

плане и по высоте, и приведены следующие сведения: 

 экспликация временных зданий и складов;  

 технико-экономические показатели» [9]. 

На площадке запроектирована сеть временного водоснабжения. На сети 

постоянного водоснабжения через каждые 300м устанавливаются пожарные 

гидранты. 

Предусмотрена подводка временных сетей электроснабжения. 

Строй площадка освещается прожекторами. 

При въезде на стройплощадку устанавливаются ворота, предусмотрена 

установка проходной, территория строительства ограждается, также 

применяются ограждения с защитным козырьком. 

Выводы по разделу. 

В процессе выполнения раздела были рассмотрены следующие вопросы: 
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 календарный график строительства; 

 строительный генеральный план; 

В графической части проекта представлены все необходимые чертежи: 

календарный план строительства, строительный генеральный план.  

В расчётной части проекта были рассчитаны:  

 объёмы работ;  

 затраты труда и времени работ машин и механизмов; 

 количество воды и электроснабжения; 

 количество временных зданий и сооружений; 

В составе раздела разработано 15 листов пояснительной записки, 

приложение В и графическая часть на 2 листах. 
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5 Экономика строительства 

 

 Определение стоимости строительства 

 

Объект капитального строительства – спальный корпус 

психоневрологического интерната. Место расположения объекта – 

Мурманская область, г. Апатиты. 

Сметная стоимость капитального строительства определена базисно-

индексным методом в базисных ценах 2001 года с пересчетом в текущий 

уровень цен, с использованием федеральной сметно-нормативной базы (в 

редакции 2020 г.), включённой в ФРСН. 

Сметная стоимость рассчитана согласно «Методики определения 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации утвержденной приказом 

Минстрой России № 421/пр от 04.08.2020г. 

В стоимость включены затраты на капитальное строительство основных 

конструктивных элементов и оборудования, входящего в состав здания.  

Нормативы накладных расходов применены по видам работ для 

территорий Российской Федерации относящейся к районам Крайнего Севера 

в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов 

накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства» утвержденной приказом Минстрой России № 812/пр от 

21.12.2020г. 

Нормативы сметной прибыли применены по видам строительных работ 

согласно «Методикой по разработке и применению нормативов сметной 

прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 
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капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» 

утвержденной приказом Минстрой России №774/пр от 11.12.2020г. 

Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций включает в себя 

отпускную цену с учетом расходов на погрузку, тару, упаковку, реквизит, 

надбавок снабженческо-сбытовых организаций, транспортных затрат франко-

приобъектный склад, принятых исходя из сложившейся средней региональной 

транспортной схемы перевозки строительных грузов на территории 

Мурманской области в усредненном размере для каждой группы 

строительных грузов, заготовительно-складских расходов, в процентах от 

стоимости материалов, в том числе: 

 по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за 

исключением металлоконструкций) – 2%; 

 по металлическим строительным конструкциям – 0,75%.   

Сметная стоимость оборудования принята по справочнику средних 

сметных цен с учетом расходов на транспортировку в размере 3%, от 

стоимости оборудования, согласно п. 91 методики, утвержденной приказом 

421/пр от 04.08.2020г., и заготовительно-складских расходов в размере 1,2% 

от стоимости оборудования, согласно п. 92 методики, утвержденной приказом 

421/пр от 04.08.2020г., которые учтены в стоимости оборудования. 

«Пересчёт из базисной стоимости строительства в цены текущего 

периода 1 кв. 2022 года, выполнен применяя индексы пересчета по элементам 

прямых затрат по объектам строительства, согласно приказов Минстрой 

России № 8556-ИФ/09 от 04.03.2022 (СМР), № 11596-ИФ/09 от 22.03.2022 

(Оборудование)» [12].  

В сметной стоимости учтены расходы на строительство временных 

зданий и сооружений, в размере 1,8%, согласно п. 51 прил. 1 Методики 

утвержденной приказом №332/пр от 19.06.2020г.  

Нормы затрат, возникающих при производстве работ в зимнее время, 

применяются с учетом коэффициента п.56.3, прил. 4 к «Методике определения 

дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время» 
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утвержденной приказом №325пр от 25.05.2021г. Нормы этих затрат 

определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ 

и являются среднегодовыми. 

Затраты на снегоборьбу учитываются дополнительно в размере 0,3% 

согласно п. 26г, методики, утвержденной приказом №325пр от 25.05.2021г. 

Учтены затраты на авторский надзор размере 0,2% по итогам графы 8 

глав с 1 по 9, на основании п. 173 Методики, утвержденной приказом № 421/пр 

от 04.08.2020г. 

Затраты на проектные работы определены сметным расчетом на 

выполнение проектных работ. Пересчет в текущий уровень цен 1 кв 2022г. для 

проектных работ выполнен с использованием индексов приведенных в 

приказе Минстрой России № 4153-ИФ/09 от 07.02.2022г. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в 

размере 2% от стоимости работ, учитывающих лимитированные затраты 

соответственно п. 179 Методики, утвержденной приказом № 421/пр от 

04.08.2020г., и предназначен для возмещения стоимости неучтенных 

ремонтно-строительных работ и затрат, потребность в которых возникает 

непосредственно в процессе выполнения строительных работ. 

«Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную 

стоимость учитываются в размере 20 %, согласно налоговому кодексу РФ, с 

поправками внесенными федеральным законом от 03.08.2018 N 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах» [13]. 

В разделе выполнены следующие расчеты и сметы: 

 сводный сметный расчет, представленный в таблице Г1; 

 объектный сметный расчет на общестроительные работы корпуса, 

приведенный в таблице Г.2 Приложения Г; 

 объектный сметный расчет на внутренние инженерные системы и 

оборудование корпуса, представленный в таблице Г.3; 

 локальная смета на общестроительные работы, приведенная в таблице 

http://www.pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/
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Г.4 Приложения Г; 

 локальная смета на монтажные работы, представленная в таблице Г5; 

 локальная смета на на благоустройство и озеленение, представленная 

в таблице Г.6 Приложения Г; 

 смета на проектные работы, приведенная в таблице Г7 Приложения Г. 

Локальные сметы, сметные расчеты на выполнение работ были 

составлены в программе Estimate 1.9  

 

 Технико-экономические показатели объекта 

 

Технико-экономические показатели объекта строительства: 

 объем здания 26009 м3; 

 общая площадь здания 7682,5 м2; 

 полная сметная стоимость строительства 265 383,45 тыс. руб.; 

 сметная стоимость строительно-монтаж работ 248 576,17тыс. руб.; 

 сметная стоимость расчетной единицы 34 543,89 руб/м2. 

 

Выводы по разделу 

В данном разделе был произведен расчет сметной стоимости 

проектных работ на спальный корпус психоневрологического интерната, 

Произведены технико-экономические показатели спального корпуса 

психоневрологического интерната. Были составлены объектные сметы на 

основе действующих нормативных документов. Сметная стоимость работ 

спального корпуса психоневрологического интерната составляет – 

265 383,45 тыс. руб.;  
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6 Безопасность и экологичность объекта 

 

Раздел представляет перечень мероприятий, условий и правил 

необходимых для обеспечения благоприятных, здоровых, безопасных условий 

труда и создания экологичной и пожарной безопасности при ведении 

монтажных работ по устройству металлических конструкций спального 

корпуса психоневрологического интерната. 

 

 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического 

объекта 

 

В таблице 15 «Технологический паспорт технического объекта» 

приведены основные параметры технологического процесса монтажа 

металлических конструкций спального корпуса. 

 

Таблица 15 – Технологический паспорт технического объекта 

 

«Технологический 

процесс 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Должность 

работника, 

выполняющего 

тех процесс,  

Оборудование, 

техническое 

устройство, 

приспособление 

Материалы, 

вещества 

Подъем и 

перемещение 

конструкций 

Строповка 

конструкций 

Стропальщик Стропы, траверсы, 

монтажные 

канаты, карабины 

- 

Подъем 

конструкций 

Машинист крана Пневмоколесный 

кран 

Перемещение 

конструкций 

Машинист крана, 

стропальщик 

Пневмоколесный 

кран, оттяжки 

Закрепление 

конструкций в 

проектное 

положение 

Временное 

закрепление 

конструкций 

Монтажник, 

сварщик 

Пневматический 

инструмент, 

инвентарные 

распорки, 

сварочное 

оборудование 

Стальные 

инвентарные 

распорки, 

электроды 

Постоянное 

закрепление 

Сварщик сварочное 

оборудование, 

кромкорез. 

Электроды, 

диски для 

резки 

металла.» [1] 
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 Идентификация профессиональных рисков 

 

«Идентификация профессиональных рисков» [1] приведена в табличной 

форме – таблица 16. 

 

Таблица 16 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и / или 

вредный фактор 

Источник опасного и / или вредного 

фактора 

Крепление 

конструкций 

(строповка)  

Возможность получения 

удара 

Перемещающиеся грузоподъемные 

механизмы 

Подъем конструкций Возможность 

травмирования 

Перемещающиеся части 

грузоподъемных механизмов 

Падающие элементы конструкций 

или предметы 

Высокая вибрация Двигатель грузоподъемной техники 

Перемещение 

конструкций 

Возможность 

травмирования 

Перемещающиеся части 

грузоподъемных механизмов 

Перемещаемые 

конструкции/элементы конструкций 

Высокая вибрация Двигатель грузоподъемной техники 

Временное 

закрепление 

конструкций 

Возможность падения Работа на высоте 

Возможность 

травмирования 

Перемещающиеся части 

грузоподъемных механизмов 

Перемещаемые 

конструкции/элементы конструкций 

Высокая вибрация Двигатель грузоподъемной техники 

Удар эл. током Сварочный аппарат 

Опасность отравления 

парами металлов 

Горящие сварочные электроды 

Постоянное 

закрепление 

конструкций 

Возможность падения Работа на высоте 

Удар эл. током Сварочный аппарат 

Опасность отравления 

парами металлов 

Горящие сварочные электроды» [1] 

 

Так как технологический процесс рассчитан на проведение работ 

весенне-летнее время, то риски проведения работ в зимних условиях не 

рассматриваются.  
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 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

«В таблицу 17 сведены Методы снижения опасных факторов и подбор 

средств индивидуальной защиты для работников.» [1]. 

 

Таблица 17 – Мероприятия организационно-технические и средства 

технические для устранения воздействия опасных и вредных факторов 

 

«Опасный и / или 

вредный фактор 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного и / или 

вредного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника» 

[1] 

1 2 3 

«Возможность 

травмирования 

Строгое соответствие требованиям 

правил безопасности в строительстве 

(СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-

2002). Инструктаж – первичный, 

вводный, внеочередной. 

К работе допускается персонал, 

прошедший обучение. 

Место проведения работ должно 

иметь ограждение, должно быть 

выделено специальными 

опознавательными знаками, 

сигнальными лентами. 

Каска, сапоги с 

жестким 

подноском, 

защитные 

рукавицы 

Высокая вибрация Установка антивибрационных 

подставок под опоры 

грузоподъемной техники.  

Сапоги на 

резиновой 

подошве, 

противошумные 

наушники. 

Возможность падения Инструктаж – первичный, вводный, 

внеочередной. К работе допускается 

персонал, прошедший обучение. 

Обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 

Защитные пояса, 

предохранительные 

тросы, 

инвентарные 

лестницы с 

ограждениями, 

защитные 

ограждения. 

Удар электрическим 

током 

Инструктаж – первичный, вводный, 

внеочередной. К работе допускается 

персонал, прошедший обучение. 

Проведение регулярных проверок на 

повреждения токоведущих линий и 

оборудования. 

Соблюдение требований ПУЭ 

Защитные 

рукавицы, очки или 

маска, сапоги на 

резиновой подошве 
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Продолжение таблицы 17 

 

1 2 3 

Опасность отравления 

парами металлов 

Инструктаж – первичный, вводный, 

внеочередной. К работе допускается 

персонал, прошедший обучение. 

Работы проводятся на открытом 

воздухе, поэтому дополнительных 

мероприятий не предусмотрено  

Респиратор» [1] 

 

 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

«Во время строительства вероятно возникновение пожаров классов:  

  «A» возгорание подкладки, строительного мусора;  

  «B» возгорание горюче-смазочных материалов монтажной техники;  

 «E» возгорание электропроводки и электрооборудования при 

сварочных работах» [1]. 

Учитывая, что при проектировании разработаны мероприятия по 

снижению вероятности возникновения пожаров на проектируемом объекте 

могут возникнуть пожары категорий сложности – 1, 1БИС, пожары более 

высоких категорий сложности маловероятны. 

Определение опасных факторов пожара приведена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Идентификация классов в и опасных факторов пожара. 

 

«Участок, 

подразделение 

Оборуд

ование 

Класс 

 

Опасные факторы 

пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

1 2 3 4 5 

Места складирования 

материалов, в рядом с 

зоной монтажа, ГСМ  - 

риск возгорания при 

резке металла и иных 

действий с ним 

- А,В открытый огонь, искры, 

высокая температура 

воздуха, излишняя 

концентрация токсичных 

продуктов горения и 

термического разложения 

задымленность 

 

Разрушение 

строительных 

конструкций,  

 осколки и 

фрагменты» [1]. 
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 Продолжение таблицы 18 
 

1 2 3 4 5 

ГСМ, 

электрооборудование и 

электропроводка 

применяемые для 

сварочных работ 

Свароч

ные 

аппара

ты, 

перено

сные 

ДЭС 

A,Б, 

E 

открытый огонь, искры, 

высокая температура 

воздуха, излишняя 

концентрация 

токсичных продуктов 

горения и термического 

разложения 

задымленность 

Разрушение 

строительных 

конструкций,  

 осколки и 

фрагменты. 

Замыкание 

высокого 

электрического 

напряжения на 

токопроводящие 

части 

технологических 

установок, 

оборудования, 

агрегатов, 

изделий и иного 

имущества 

 

6.4.2 Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

В таблице 19 «Технические средства обеспечения пожарной 

безопасности» подобраны технические средства» [1]. 

  

Таблица 19 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичн

ые 

средства 

пожарот

ушения 

 

Мобиль

ные 

средства 

пожарот

ушения 

Стацион

арные 

установк

и 

системы 

пожарот

ушения 

Средс

тва 

пожар

ной 

автом

атики 

Пожарное 

оборудова

ние 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизир

ованный и 

немеханизи

рованный) 

Пожар

ные 

сигнал

изация, 

связь и 

оповещ

ение. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Пожар

ный щит 

Ручной 

инвента

рь 

Пожарн

ые 

гидрант

ы 

- Противоп

ожарный 

водопрово

д 

Информа

ционные 

указатели 

Топор, 

багор, 

пожарное 

ведро, 

лопата, 

пожарные 

рукава» [1] 

- 

Перенос

ные 

огнетуш

ители 

Углекис

лотные 

огнетуш

ители 

 - Ручной 

инвентарь 

- - 
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6.4.3 Организационные-технические мероприятия по 

предотвращению пожара 

«Организационные (организационно-технические) мероприятия по 

предотвращению пожара» [1] приведены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по предотвращению пожара 

 

«Наименование 

технологического процесса, 

используемого 

оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно-

технических) 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты» [1] 

1 2 3 

«Подъем и перемещение 

конструкций 

Регулярные проверки 

оборудования. 

Перед выполнением 

работ проведения 

инструктажа. 

Место проведения работ 

и предполагаемого 

распространения огня, 

возникновения искр, 

каплей металла должно 

быть ограждено  

Применение технически 

исправного автотранспорта и 

строительной техники;. 

Место работ ограждено, из 

зоны проведения работ 

вынесены все 

легковоспламеняющиеся 

предметы, в том числе ГСМ. 

Закрепление конструкций в 

проектное положение 

Оборудование и токоведущие 

части должны быть 

исправными. Для сварки 

применяются только 

электроды проектных марок. 

Зона проведения работ 

ограждена. Из зоны работ 

вынесены все 

воспламеняющиеся 

вещества» [29] 

 

 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

6.5.1 Идентификация негативных (вредных, опасных) 

экологических факторов 

«Идентификация негативных (вредных, опасных) экологических 

факторов» [1] сведена в таблицу 21 
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Таблица 21 – Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

технологическо

го процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

технологического 

процесса  

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения

) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу (почву, 

растительный 

покров, недра, 

образование 

отходов, выемка 

плодородного 

слоя почвы, 

отчуждение 

земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова и так 

далее» [1] 

1 2 3 4 5 

Монтаж 

металлоконстр

укций 

спального 

корпуса 

психоневролог

ического 

интерната 

Подъем грузов, 

сварка 

Выбросы от 

двигателей и 

испаренные 

пары металла 

при сварке. 

нет Нарушение 

почвенного слоя 

машинами и 

механизмами 

 

6.5.2 Разработка мероприятий по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

рассматриваемым техническим объектом 

«Разработанные (дополнительные и/или альтернативные) 

организационно-технические мероприятия по снижению негативного 

антропогенного воздействия заданного технического объекта на окружающую 

среду» [1] приведены в таблице 22. 
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Таблица 22 – Мероприятия (дополнительные и/или альтернативные) 

организационно-технические по снижению негативного антропогенного 

воздействия заданного технического объекта на окружающую среду 

 

«Наименование технического 

объекта 

Монтаж металлоконструкций спального корпуса 

психоневрологического интерната 

Снижение негативного 

антропогенного воздействия на 

атмосферу 

Применение марок электродов экологичных и 

топлива для ДВС категории не менее чем ЕВРО6, 

ограничение продолжительности работы 

строительной техники, стоянка техники в период 

вынужденного простоя и технического перерыва 

только при неработающем двигателе   

Снижение негативного 

антропогенного воздействия на 

гидросферу 

Воздействия нет 

Снижение негативного 

антропогенного воздействия на 

литосферу 

Строительство легких временных дорог типа 

«Панцирь». 

Для снижения воздействия крана на грунт 

использовать специальные защитных подкладок под 

«Лапы»  

Использовать специальные протекторы шин грузовой 

техники для снижения воздействия на почву. » [1] 

 

Вывод по разделу 

Данный раздел представляет перечень мероприятий, условий и правил 

необходимых для обеспечения благоприятных, здоровых, безопасных условий 

труда и создания экологичной и пожарной безопасности при ведении 

монтажных работ по устройству металлических конструкций спального 

корпуса психоневрологического интерната. Раздел состоит из 8 листов 

пояснительной записки. 
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Спальный корпус 

психоневрологического интерната» разработана по заданию на выполнение 

бакалаврской работы. Проект выполнен в соответствии с требованиями, 

действующими норм, правил и стандартов. 

Основные задачи, которые были решены в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы: 

 выполнен архитектурно-планировочный раздел с разработкой 

графической части, описаны конструктивные и объемно-

планировочные решения здания, выполнен теплотехнический 

расчет ограждающих конструкций;  

 выполнен расчетно-конструктивный раздел с расчетом монолитной 

плиты перекрытия;  

 выполнена технологическая карта на устройство фундаментов 

монолитно-железобетонных под стальные колонны;  

 произведена разработка стройгенплана и календарного плана 

производства работ по строительству объекта; 

 на основании ведомости объемов работ рассчитана сметная 

стоимость;  

 рассмотрен процесс монтажа металлических конструкций каркаса 

здания с точки зрения безопасности при производстве работ, а 

также экологичности и пожарной безопасности.  

В результате выполнения работы было запроектировано 

быстровозводимое каркасное здание с наружными ограждающими 

конструкциями из сэндвич-панелей. Проектируемый спальный корпус – 

трехэтажное здание с подвальным этажом и техническим этажом над 

частью здания, размерами в плане – 67 × 27,6м. Корпус рассчитан на 136 

мест. 
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Приложение А 

Дополнения к архитектурно-планировочному разделу 

 

 

 

Рисунок А.1 – Разрезы 
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Рисунок А.2 – Схема расположения элементов фундаментов 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.1 – Спецификация к схеме расположения элементов 

фундаментов  

 

Марка Обозначение Наименование 
Кол. 

шт 

Масса ед. 

кг 

Столбчатые сборные фундаменты  

Ф1 -   Фундамент Ф1 34 3500 

Ф1 -   Фундамент Ф1 33 4900 

Ф1 -   Фундамент Ф1 1 9500 

Ленточные монолитные фундаменты 

ФЛ1 - Бетон В15, F50, W4,         м3 20,2 - 

ФЛ1 - Бетон В15, F50, W4,         м3 25,2 - 

ФЛ1 - Бетон В15, F50, W4,         м3 7,0 - 

ФЛЛ - Фундаменты под лифты 1 - 

ЦП - Цокольные панели,     м.п. 171,2 - 

Обетонирование баз колонн 

В15 - Бетон В15, F50     м.куб. 16,5 - 

 

Таблица А.2 – Спецификация перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг 

1 Серия 1.225-2 вып. 12 ПРГ 36.1.4-4Т 9 430 

2 Серия 1.225-2 вып. 12 ОП 4.4-Т 6 50 

3 Серия 1.038.1-1 вып. 4 9 ПБ 21-8 60 118 

4 Серия 1.038.1-1 вып. 4 9 ПБ 16-37 27 88 

5 Серия 1.038.1-1 вып. 4 8 ПБ 16-1 2 42 

6 Серия 1.038.1-1 вып. 4 8 ПБ 13-1 12 35 

7 Серия 1.038.1-1 вып. 4 8 ПБ 13-1 10 35 

8 Серия 1.038.1-1 вып. 4 8 ПБ 17-2 7 45 

9 Серия 1.038.1-1 вып. 4 8 ПБ 10-1 7 28 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.3 – Ведомость перемычек 
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.4 – Схемы расположения перемычек 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Ведомость элементов каркаса  

 

Марка 

элемента 

Сечение 
Марка металла 

Эскиз Поз. Состав 

К1 I - I 30К2 С235 

К2 I - I 30К2 С235 

К3 I - I 30К2 С235 

К4 I - I 30К2 С235 

К5 I - I 30К2 С235 

К6 I - I 30К2 С235 

Р1 I - I 30Ш2 С245 

Р2 
I 

1 -16х250 
С245 

2 -12-268 

Р3 I - I 30Ш2 С245 

Р4 I - I 30Ш2 С245 

Б1 I 1 -16х250 
С245 

2 -12-268 

Б2 I - I 30Ш2 С245 

Б3 I - I 10Б1 С245 

Мр1 I - I 18 С245 

Мр2 I - I 18 С245 

П1 I - I 20Ш1 С245 

П2 I - I 20Ш1 С245 

П3 I - I 20Ш1 С245 

П4 I - I 20Ш1 С245 

П5 [ - [16П С245 
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Приложение Б  

Дополнения к разделу «Технология строительства» 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Схема расположения элементов фундаментов 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Схема армирования фундамента Ф1 

 

Таблица Б.1 – Спецификация элементов фундамента Ф1 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, ед., 

кг 

Изделия арматурные 

1 - Ø14 А400 ГОСТ 5781-82 L=1450   16 1,8 

2 - Ø5 В500 ГОСТ 5781-82 L=1450   12 0,2 

3 - Ø6 А400 ГОСТ 5781-82 L=680   16 0,2 

4 Серия 1.400-9 вып.1 л.12   Петля Уп1-10 4 2,19 

Изделия закладные 

Бл1 - Блок Бл 1 1 42,5 

Материал 

В15 -   Бетон кл. В15,F50,W4 м.куб. 1,4 3500 

 

Таблица Б.2 – Спецификация элементов фундамента Ф2 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, ед., 

кг 

Изделия арматурные 

1 - Ø20 А400 ГОСТ 5781-82 L=1750   18 4,3 

2 - Ø10 А400 ГОСТ 5781-82 L=1750   14 1,1 

3 - Ø6 А400 ГОСТ 5781-82 L=680   16 0,2 

4 Серия 1.400-9 вып.1 л.12   Петля П1 4 4,3 

Изделия закладные 

Бл1 - Блок Бл 1 1 43,9 

Материал 

В15 -   Бетон кл. В15,F50,W4 м.куб. 2,0 4900 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Схема армирования фундамента Ф2 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Цокольная панель 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Схема организации работ при подаче бетонной смеси  

 

Таблица Б.3 – Основные данные о технологическом процессе 

 

Наименование 

работ 

Объем 

работ 

Машины, механизмы 

оборудование, инструмент 

Материал 

строительный, 

изделие, 

деталь 

Состав 

рабочих 

Монтаж 

арматуры 

(установка и 

вязка арматуры) 

5,12т 

Кран КС-45717-3Р,  

Свароч. трансформатор 

СТН–500-2шт  

Приспособл. для вязки 

арматуры 

Арматура  

Плот. 

4р-1, 

3р-1, 

2р-2, 

Армат. 

4р - 1 ,  

2р - 3,  

Бет. 4р-

1 , 2р-1 

Маш. 

6р-1 ч 

Устройство 

опалубки 

фундаментов 
72,98м2 

Кран КС-45717-3Р, 

Комплект инструментов и 

оснастки для монтажа Дрель 

универсальная  

Опалубка 

деревянная 

Укладка 

бетонной смеси 

в конструкцию 115,55 м3 

Putzmeister Pumi 28.67 CS 

Вибратор поверхностного 

действия ИВ–2А-2шт; 

Вибратор глубинного 

действия ИВ–90-2шт 

Бетон В15,  

F50,  

W4 

 

Уход за бетоном 72,98м2 - - 

Снятие опалубки 
72,98м2 - 

Опалубка 

деревянная 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.4 – Операционный контроль качества 

 

Контролируемые 

процессы 

Состав контроля Способ контроля Период контроля Ответственные 

за контроль 

Приём арматуры -Сверка принятой арматуры с проектом  Визуальный До производства работ Работник 

Сборка каркаса 

из арматурных 

стержней 

-Контроль геометрических параметров и 

отклонений смонтированного каркаса 

-Сверка защитного слоя с проектом 

Измерения 

Контроль визуальный 

Несколько раз во 

время сборки 

Мастер 

Приём опалубки -Проверка комплектности 

-Маркировка 

Визуалный Во время 

разгрузочных работ 

Мастер 

Сборка 

опалубки 

-Сверка размеров с проектом 

-Проверка надежности креплений 

Осмотр с применением 

технических средств (теодолит, 

нивелир, рулетка, отвес) 

По окончанию сборки Мастер 

Залив бетона -Контроль состава бетонной смеси 

-Соблюдение правил технологии укладки, 

контроль толщин слоев 

-Отслеживание правильности уплотнения 

и уход за бетоном 

-Проверка соответствия отметки верха 

бетона проекту 

Осмотр с применением 

технических средств 

Лабораторный  

До начала работ 

Во время выполнения 

работ 

После заливки бетона 

Мастер, 

лаборант 

Снятие 

опалубки 

-Контроль сроков и условий твердения 

бетона 

-Проверка качества и прочности бетона 

-Осмотр на наличие повреждений поле 

демонтажа опалубки 

Визуальный 

Лабораторный 

По окончанию набора 

прочности бетона 

Мастер, 

лаборант 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.5 – Ведомость потребности в механизмах оборудовании, 

инструментах и приспособлениях 

 

Наименования машин и 

средств механизации 

строительства 

Тип, марка 

Технич

еская 

характе

ристик

а 

Кол–во 

шт. 
Назначение 

1 2 3 4 5 

Автокран КС-45717-3Р 
25т, 

30м 
1 

Монтаж опалубки, подача 

арматуры 

Комбинированный 

бетононасос с 

бетоносмесителем 

Putzmeister 

Pumi 28.67 CS 

24м  

27,8м  

56 м3 
- бетонные работы 

Вибратор поверхностного 

действия 

ИВ–2А  
2 

уплотнение бетонной 

смеси 

Вибратор поверхностного 

действия 

ИВ–90  
2 

уплотнение бетонной 

смеси 

Строп двухветвевой 2СК1-

1  

ГОСТ 58753-2019 

2СК1-1 1т 

1 
монтаж опалубки, подача 

арматуры 

Строп канатный кольцевой  

ГОСТ 58753-2019 

СКК-1,0 1т 
2 

монтаж опалубки, подача 

арматуры 

Сварочный трансформатор СТН–500 - 2 сварочные работы 

Полуавтомат сварочный - - 1  

Дрель универсальная - - * монтаж опалубки 

Приспособл. для вязки 

арматуры 
- 

- 
* монтаж арматуры 

Линейка измерительная 

металлическая 
ГОСТ 427-75* 

- 
1 бетонные работы 

Лестница приставная - - 1 бетонные работы 

Лопата растворная  ЛР - 2 бетонные работы 

Лопата подборная ЛП 
- 

2 бетонные работы 

Топор - 
- 

1 монтаж опалубки 

Рулетка - 
- 

1 бетонные работы 

Пила-ножовка - 
- 

1 монтаж опалубки 
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Продолжение Приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б.5 

 

1 2 3 4 5 

Отвес - - 1 бетонные работы 

Уровень строительный - - 1 бетонные работы 

Типовые знаки 

безопасности 
- 

- 
1 бетонные работы 

Нивелир НВ1 - 1 бетонные работы 

Каски строительные 
ГОСТ 

12.4.087-84 

- 
10 работы 

Опалубка деревянная 
Серия  

ОФ-01-21 

- 
- монтаж опалубки 

 

Таблица Б.6 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

Масса 

элемента 

Наименование 

грузозахватног

о устройства, 

его марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Г
р
у
зо

п
о
д

ъ
ем

н
о
ст

ь
, 

 т
 

М
ас

-с
а,

 т
 

В
ы

со
та

 с
тр

о
п

о
в
к
и

, 

h
ст

, 
м

 

Арматурные 

стержни  

 

 

 

 

 

 

Опалубка 

деревянная 

серия ОФ-01-

21 

 

0,096т 

 

 

 

 

 

0,124т 

Строп 

двухветвевой  

2СК1-1  

ГОСТ 58753-

2019 

 
 

Строп 

канатный 

кольцевой  

СКК-1,0 

 

 

 

1 

 

 

 

1,0 

0,03 

 

 

 

0,01 

1,0 

 

 

 

1,0 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.7 – Технические характеристики монтажного крана КС-45717-3Р 

 

Наименование 

элементов 

конструкции 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 
Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемнос

ть, т 

Нмах Нмin Lmin Lmax Qмах Qmin 

      

опалубка  
0,124 (на 

Ф-2) 
39 3 2 30 

30,7+9 

гусек 
25 0,28 

 

 

 

Рисунок Б.6 – График грузоподъемности крана КС-45717-3Р 
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Таблица Б.8 – Технические характеристики комбинированного бетононасоса 

с бетоносмесителем Putzmeister Pumi 28.67 CS 

 

Тип насоса 
Дальность подачи 

по горизонту, м 
Высота подачи, м Объем подачи, м3/ч 

Pumi 28.67 CS 24,0 27,8 56 

 

 

 

Рисунок Б.7 – Технические характеристики комбинированного бетононасоса 

с бетоносмесителем Putzmeister Pumi 28.67 CS 
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Таблица Б.9 – Требуемые материалы и изделия 

 

Материалы и изделия 

 

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

измерения, 

Потребность 

на объем 

работ 

Бетон Бетон В15, F50, W4 м³ - 115,55 

Арматура, каркасы, 

закладные 
А400 т 101,50% 5,12 

Опалубка деревянная Серия ОФ-01-21 м² 101,50% 72,98 

 

Таблица Б.10 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

Наименование 

технологическог

о процесса и его 

операций, объем 

работ 

Обоснование 

ФЕР 81-02-

06-2001 Сбор-

к 6 п. 1.6.44 

Объем 

работ, 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.-ч 

Норма 

времени 

машин, 

маш.-ч 

Затраты 

труда 

рабочих,   

чел.-ч 

Затраты 

времен

и 

машин, 

маш.-ч 

Монтаж 

арматуры 

(установка и 

вязка арматуры) 

90,2∙25% 

5,12т 35,24 1,79 22,55 1,15 

Установка 

опалубки 

фундаментов 

90,2∙25% 
72,98м

2 
2,47 0,13 22,55 1,15 

Укладка 

бетонной смеси 

в конструкцию 

90,2∙25% 
115,55

м3 
2,81 0,14 40,59 2,07 

Снятие опалубки 
90,2∙25% 72,98м

2 
0,29 0,025 2,706 0,23 

Уход за бетоном 
90,2∙25% 72,98м

2 

0,118 - 1,804 - 
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Таблица Б.11 – Продолжительность технологического процесса 

 

Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Затраты 

труда 

рабочих,   

чел.-ч 

Затраты 

времени 

машин,  

маш.-ч 

Состав звена 

(бригады), 

чел. 

Продолжительность 

технологического 

процесса/смены 

Монтаж арматуры 

(установка и вязка 

арматуры) 

22,5 1,15 11 чел 

1 день /2 смены 

Установка опалубки 

фундаментов 
22,5 1,15 11 чел 

1 день /2 смены 

Укладка бетонной 

смеси в конструкцию 
40,59 2,07 11 чел 

2 дня /2 смены 

 

Снятие опалубки 2,706 0,23 11 чел 0,5 дня /1 смена  

Уход за бетоном 1,804  11 чел 0,5 дня /1 смена 
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Приложение В 

Дополнения к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Примечание 

1 2 3 4 

1. Земляные работы 

Планировка площадки 

бульдозером со срезкой 

растительного слоя 

1000 м2 4,141 

 

 
Fср= (67+20)∙(27,6+20)=4141,2м2 

Отрывка котлована 

(траншеи) экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навымет (зас Vобр) 

- с погрузкой (Vизб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 м3 

 

 

 

1000 м3 

1000 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,491 

 

 

 

1,54 

4,95 

Нкотл=3,9-1,27=2,63м, α=45°, m=1(песок) 

Ан=68,5+1+1=70,5м; Вн=29,1+1+1=31,1м 

Fн=Ан∙Вн =70,5∙31,1=2192,55м2 

Ав=Ан+2m∙Нкотл=70,5+2∙1∙2,63=75,76м 

Вв= Вн+2m∙Нкотл = =31,1+2∙1∙2,63=36,36м 

Fв=Ав∙Вв =75,76∙36,36=2754,63м2 

Vкотл=1/3Нкотл (Fв+ Fн+√(Fв∙ Fн)= 1/3∙2,63∙ 

(2192,55+2754,63+√(2192,55∙2754,63)= 

6491,50м3; Vобр. зас.= (V
0-Vконстр) ∙Кр 

Vподст=Fн∙h= =2192.55∙0.1=219.25м3 

Vподв=а∙в∙ (Нкотл-0,1)=67,8∙28,4∙(2,63-0,1) 

=4871,56м3; Vобр. зас=(6491,5- (219,25 + 

4871,56)) ∙1,1 =1540,76м3 

Vизб=V0-Vобр.зас=6491,5-1540,76=4950,74м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Ручная зачистка дна 

котлована или траншеи 

100 м3 3,24 Vруч. зас=Vкотл∙0,05= 

6491,5∙0,05=324,57м3 

Уплотнение грунта 

самоходными катками 

(или вибротрамбовкой) 

1000 м3 0,219 Vупл= Fн*∙h= 

=2192,55∙0.1=219.25м3 

Обратная засыпка 

котлована  

1000 м3 1,54 Vобр. зас=(6491,5-(219,25+ 

+4871,56)) ∙1,1=1540,76м3 

2. Устройство оснований и фундаментов 

Устройство бетонной 

подготовки 

100 м3 0,08 Vбп = (0.6 ∙ 20 ∙ 0,1 = 1,2м3) +(0.8 ∙ 64,8 ∙
0,1 = 5,18м3) + (0.6 ∙ 27,1 ∙ 0,1 = 1,63м3) + 

=8,01 м3 

Устройство ленточных 

фундаментов бетонных 

здания 

100 м3 0,544 Vфл1 = 0.4 ∙ 19,8 ∙ 2,55 = 20,2м3 

Vфл2 = 0.6 ∙ 64,6 ∙ 0,65 = 25,2м3 

Vфл3 = 0.4 ∙ 26,9 ∙ 0,65 = 7,0м3 

Vфл = Vфл1 + Vфл2 + Vфл3 = 20,2 + 25,2 +

7 = 54,4м3  

Устройство бетонной 

подготовки под 

столбчатые фундаменты 

100 м3 0,233

8 
(1,7 ∙ 1,7 ∙ 0,1) ∙ 34 = 9,82м3)+ (2,0 ∙ 2,0 ∙
0,1) ∙ 33) = 13,2м3)+ (2,0 ∙ 1,82 ∙ 0,1) =
0,36м3)=23,38 

Устройство 

железобетонных 

фундаментов общего 

назначения под колонны 

объемом до 3 м3 

100 м3 1,138

5 
Vф1 = (1,5 ∙ 1,5 ∙ 0,6) ∙ 34шт = 45,9м3 

Vф2 = (1,8 ∙ 1,8 ∙ 0,6) ∙ 33шт = 64,15м3 

Vф3 = 1,8 ∙ 1,62 ∙ 1,3 ∗∙ 1шт = 3,8м3 

Vф = Vф1 + Vф2 + Vф3 = 45,9 + 64,15 +

3,8 = 113,85м3  

3. Возведение подземной части здания 

Устройство стен 

подвалов и подпорных 

стен железобетонных 

высотой до 6 м, 

толщиной до 300 мм 

100 м3 1,455

2 
Vбп = 0,25 ∙ 171,2 ∙ 3,4 = 145,52м3 

Гидроизоляция стен, 

фундаментов боковая 

обмазочная битумная в 2 

слоя 

100 м2 10,04 𝐹гб = (192,4 ∙ 3,8) + (6 ∙ 0,6 ∙ 34) + (7,2 ∙
0,6 ∙ 33) + (6,84 ∙ 1,3) = 731,12 + 122,4 +
142,56 + 8,89 = 1004,97м2 

Изоляция изделиями из 

волокнистых и 

зернистых материалов на 

клею холодных 

поверхностей стен и 

колонн прямоугольных 

(утепление цоколя) 

м3 76,0 Vут = 0,14 ∙ 192,4 ∙ 2,82 = 76,0м3 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

4. Монтаж конструкций надземной части здания 

Монтаж колонн 

многоэтажных зданий 

различного назначения 

при высоте здания до 25 

м 

т 87,58

6 

30К2, h1=12.92, h2=15,5 

(56шт ∙ 12,92) + (12шт ∙ 15,5)
= 909,52 м. п 

96,3кг ∙ 909,52м. п = 87586,8кг 

Монтаж связей и 

распорок из одиночных и 

парных уголков, 

гнутосварных профилей 

для пролетов до 24 м при 

высоте здания до 25 м 

т 0,77 53м.п∙14,58=772,74кг 

Монтаж балок, ригелей 

перекрытия, покрытия и 

под установку 

оборудования 

многоэтажных зданий 

при высоте здания до 25 

м (в т.ч. прогоны) 

т 302,7

9 

30Ш2 

(4∙8∙27,6)+(4∙4∙12,2)+(4∙2∙13,8)+(6∙15,2)+(4∙

6)+(6∙9,2)=1360м.п 

1360м.п∙68,6кг=93241кг 

20Ш1 

(5,4∙26∙9∙4)+(3,2∙20∙4)+(3,2∙25∙1)+(6∙26∙2∙4)

+(6∙14∙2∙1)+(3,2∙13∙1)=6848м.п∙30,6кг=2095

48кг 

Огнезащитное покрытие 

несущих 

металлоконструкций 

балок перекрытий, 

покрытий и ферм 

составом ОФП-НВ - 

"ЭСКАЛИБУР" с 

пределом огнестойкости 

1,0 час, толщина 

покрытия 20 мм 

(колонны) 

100м2 30,87 909,52м.п∙1,6=1455,2м2 

1360м.п. ∙1,2=1632м2 

 

Устройство перекрытий 

ребристых на высоте от 

опорной площади до 6 

м(лестничные 

марши,площадки) 

 

100 м3 0,375 V=0,053+0,058+0,084+0,09+0,09 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Устройство перекрытий 

по стальным балкам и 

монолитных участков 

при сборном 

железобетонном 

перекрытии площадью 

более 5 м2 приведенной 

толщиной до 100 мм 

 

100 м3 7,343 V=1,76+1,74+1,74+1,83+0,273 

Кладка стен кирпичных 

внутренних при высоте 

этажа до 4 м 

м3 1200,

4 

V=(Fст- Fдв) ∙толщ.  

Vподв=((117,87*2,85)-20,6) ∙0,38=119,84м3 

V1,2,3эт=((108,89∙10,86)-102) ∙0,38=1080,5 м3 

Vподв + V1,2,3эт =1200,4 м3 

 

Кладка перегородок из 

кирпича армированных 

толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м 

100м2 4,09 Fподв =Fст- Fдв 

=(153,4∙2,85)-27,96=409,3м2 

Устройство перегородок 

из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по системе 

"КНАУФ" с одинарным 

металлическим каркасом 

и двухслойной обшивкой 

с обеих сторон (С 112) с 

одним дверным проемом 

100м2 57,57

3 

F =Fст- Fдв 

Fподв=(60,6∙2,85)-19,35=153,3 

F1,2,3эт=(662,83∙3,12)-200=5604 

Fподв+F1,2,3эт =153,3+5604=5757,3 

Установка ж/б 

перемычек брусковых 

шт, 140 ПРГ1-3шт (Серия 1.225-2 вып. 12): 

- ПРГ 36.1.4-4Т-9шт 

- ОП 4.4-Т-6шт 

ПР1- 20 шт (Серия 1.038.1-1 вып. 4): 

- 9 ПБ 21-8-60шт 

ПР2-9 шт.(-//-): - 9 ПБ 16-37-27шт 

ПР3 -1 шт. (-//-): -8 ПБ 16-1-2шт 

ПР4-1 шт., ПР7-10 шт. (-//-): 

-8 ПБ 13-1-12шт 

ПР5-5 шт, ПР9-5 шт (-//-):-8 ПБ 13-1-10шт 

ПР6-7 шт. (-//-):-8 ПБ 17-2-7шт 

ПР8- 4 шт., ПР10- 3 шт (-//-): 

-8 ПБ 10-1-7шт 

Монтаж ограждающих 

конструкций стен из 

многослойных панелей 

заводской готовности 

при высоте здания до 50 

м 

100м2 20,68

2 

трехслойные стеновые панели типа 

сэндвич, толщ. 200мм 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

5. Устройство кровли 

Монтаж кровельного 

покрытия: из 

профилированного листа 

при высоте здания до 25 

м 

100м2 18,22

7 

1563+212,7+47=1822,7 

Устройство 

выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных 

толщиной 15 мм 

(т.30мм) 

100м2 18,22

7 

1563+212,7+47=1822,7 

Устройство 

пароизоляции 

прокладочной в один 

слой 

100м2 18,22

7 

1563+212,7+47=1822,7 

Утепление покрытий 

плитами  насухо 

100м2 18,22

7 

1563+212,7+47=1822,7 

Утепление покрытий 

шунгезитом 

м3 273,4 1563+212,7+47=1822,7∙0,15=273,40 

Устройство стяжек из 

плит 

древесноволокнистых 

(из ЦСП т.10мм) 

100м2 18,22

7 

1563+212,7+47=1822,7 

Устройство кровель 

плоских из 

наплавляемых 

материалов в два слоя 

НР=132% *0.85,СП=65% 

*0.8 

 

100м2 18,22

7 

1563+212,7+47=1822,7 

6. Устройство полов 

Изоляция изделиями из 

пенопласта насухо 

холодных поверхностей 

покрытий и перекрытий 

(30мм) 

м3 140,2 V=(506,1+121,25+1251,8+951+342,25+430,

4+492,35+286,5+107,55+32+76,2+37,2+39,2

5) ∙0,03=140,2 

Устройство стяжек 

цементных толщиной 40 

мм (т.45мм) 

100м2 45,97 F=506,1+121,25+1251,8+951+342,25+430,4

+492,35+286,5+107,55+32+37,2+39,25=459

7,65 

Устройство покрытий из 

линолеума на клее 

"Бустилат" 

100м2 34,15

8 

F=506,1+121,25+1251,8+951+342,25+166,9

5+37,2+39,25=3415,8 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Устройство стяжек 

цементных толщиной 20 

мм (т.45мм) 

100м2 10,36

9 

F=166,95+33,6+264,1+134,7+361,35+76,2 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной рулонными 

материалами на мастике 

Битуминоль, первый 

слой (2 слоя гидроизола) 

100м2 7,189 F=286,5+33,6+264,1+134,7 

Устройство покрытий на 

цементном растворе из 

плиток керамических 

для полов одноцветных с 

красителем 

100м2 22,18

7 

F=430,4+492,35+286,5+107,55+32+33,6+26

4,1+134,7+361,35+76,2 

7. Заполнение проемов 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

двухстворчатых 

100м2 3,701 2,55∙133+3,08∙7+2,4∙2+2,3∙2 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема до 2 м2 

двухстворчатых 

100м2 0,127 0,87∙4+1,55∙2+1,2∙2+1,72+1,97 

Доски подоконные ПВХ м 214,1 1,6∙3+3,1+1,45∙133+1,65∙7+0,45∙4 

Монтаж витражей м2 114,3

8 

В-1-3шт – (1,5∙6,38) ∙3=28,71 

В-2 - 3∙7,38=22,14 

В-3 –  

(3,14∙3,14) ∙2+2,33∙3,14+ 

+6,11∙3,14+5,515∙3,14=63,53 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Установка блоков в 

наружных и внутренних 

дверных проемах в 

перегородках и 

деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема 

до 3 м2 (внутренние) 

100 м2 

проемо

в 

5,35 0,7∙2,1∙32+0,9∙2,1∙11+1∙2,1∙186+1,25∙2,07∙7+

1,48∙2,07∙19 

Установка 

металлических дверей с 

площадью дверного 

проема до 2,5 м2 

м2 134,5

0 

(1,35∙2,07∙3+1∙1,5)+( 

0,91∙2,07+1,01∙2,07∙2+1,01∙2,07∙5+1,01∙2,07

+1,01∙2,07+1,31∙2,07∙2+1,35∙2,07+1,35∙2,07∙

2+1,51∙2,07∙3+0,69∙2,07∙2+1,2∙0,8+0,89∙2,07∙

10+0,99∙2,07∙24+0,9∙2,07∙5) 

Установка блоков из 

ПВХ в наружных и 

внутренних дверных 

проемах в перегородках 

и деревянных 

нерубленных стенах 

площадью проема более 

3 м2 

100м2 0,393

7 

1,47∙2,071,31∙2,9∙2+1,285∙2,07+1,135∙2,07+1

,32∙2,07∙4+1,04∙2,07+1,31∙2,9∙2 

8. Отделочные работы 

Сплошное выравнивание 

внутренних 

поверхностей 

(однослойное 

оштукатуривание) из 

сухих растворных 

смесей толщиной до 10 

мм (кирпичных стен, 

перегородок) 

100м2 36,10

4 

(315,36+1080,52+409,31) ∙2 

=3610,4 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами улучшенная: 

по штукатурке стен. 

100м2 129,9

09 

(5757,3∙2+3610,4)-2134,1=12990,9 

Гладкая облицовка стен, 

столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых 

плиток) без установки 

плиток туалетного 

гарнитура на клее из 

сухих смесей по дереву 

100м2 21,34 (13+14,6+11,6+26,3+22,1+14,8+14,25)+(340

,15+11+1,1+16,6+1,1+16,6+16+21,5+38+17,

45+18,1+18,1+30,45+13,5+18,8+12,85+12,5

+30,85+18,9+19,5+12)+(214,8+1,25+35,35+

15,8+1,1+1,25+35,35+15,8+1,1+16+16+25,1

5+39,5+17,45+18,1+18,1+21,1+21,1+14,6+1

4,6+15,8+16,6+20+21,3+18,5+18,5+12) ∙2 

=2134,1 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 

 

Окраска 

поливинилацетатными 

водоэмульсионными 

составами улучшенная: 

по штукатурке потолков. 

100м2 48,63

6 

(19,25+23,95+580,8+602,1+62,5+73,1+5,65+

5,65)+(34,55+33,7+34,55+34,55+36+36+34,5

5+34,55+33,7+34,55+(17,25+17,85+18,35+18

,35+19,5+19,5+18,35+18,35+17,85+17,25)+1

2,15∙10+11,5∙10+17,65+4,2+4,6+12,7+17,65+

4,2+4,6+12,7+2,75+15,3+6,6+11,85+18+8,05

+9,6+19,65+4,3+4,3+19,5+4,3+4,3+2,75+4,1+

8+16+15,15+2,85+2,9+12,8+6+4+8,65+20,9+

10,3+19,3+11,55+13,55+7,7+14,95+11,65+3,6

5+3,55)+((35,5∙12+8,8∙12+5,25∙12+34,85+15,

65+12,7+17,55+4,1+7,05+34,85+15,65+12,7+

17,55+4,1+7,05+6,6+11,85+18+8,05+9,6+19,6

5+4,3+4,3+9,6+9,6+8,6+4,45+4,7+37,2+9,6+4

,1+24,95+14,3+8,35+8+19,9+10,7+9,2+16,45

+9,9+25+38,65+4,1+9,6+11,15) 2) 

Устройство подвесных 

потолков типа 

<Армстронг> по каркасу 

из оцинкованного 

профиля 

100м2 1812,

35 

=(6,3+111+26,3+3,15+2+35+30,8+26,4+68,3

+10,7+5,55+4,4+3,7+14,6)+(42,4+42,4+13,1

+19,6+14,35+14,35+120,2+120,2+6,05+10,7

+74,8+53,6+9,4+9,45+18,65)+(42,4+107,75+

42,4+107,75+13,1+19,6+94,15+4,3+16) ∙2 

Облицовка стен по 

системе "КНАУФ" по 

одинарному 

металлическому каркасу 

из ПН и ПС профилей 

гипсокартонными 

листами в один слой (С 

625) (колонн)  

100м2 14,55 (0,4∙4) ∙909,52=1455,23 

9. Благоустройство территории 

Устройство покрытия 

толщиной 4 см из 

горячих 

асфальтобетонных 

смесей плотных 

мелкозернистых типа 

АБВ, плотность 

каменных материалов 

2,5-2,9 т/м3 (проезды и 

тротуары) 

1000м2 4,779

3 

 

Посев газонов 

партерных, 

мавританских и 

обыкновенных вручную 

100м2 31,52  

10. Монтаж оборудования 

Лифт больничный 

(высота подъема 9,45м) 

шт 2  
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2. – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

единицы 

Потребност

ь на вес 

объем 

работ 

2 3 4 5 6 7 8 

Устройство оснований и фундаментов  

Устройство 

бетонной 

подготовки 

м3 8,01 
Бетона класс 

В7,5  
м3/т 1/2,5 8,01/20,025 

Устройство 

ленточных 

фундаментов 

 м2 21,33 
Опалубка 

деревянная 
м2/т 1/0,01 21,33/0,213 

т 3,59 Арматура Ø 12 т 1 3,59 

м3 55,216 Бетон В15 м3/т 1/2,5 
55,216/138,

04 

Устройство 

бетонной 

подготовки под 

столбчатые 

фундаменты 

м3 

23,38 Бетона класс 

В7,5  

м3/т 1/2,5 23,38/58,45 

Устройство 

железобетонных 

фундаментов  

м2 72,98 
Опалубка 

деревянная 

м2/т 1/0,01 
72,98/0,729 

т 5,12 Арматура Ø12 т 1 5,12 

1 м3 115,55 Бетон В22,5 м3/т 1/2,5 
115,5/288,8

8 

Возведение подземной части здания  

Устройство стен 

подвалов и 

подпорных стен 

железобетонных 

высотой 

м2 149,88 
Опалубка 

деревянная 

м2/т 1/0,01 149,88/1,49

8 

т 18,77 Арматура Ø8 т 1 18,77 

м3 147,70 Бетон В22,5 
м3/т 1/2,5 147,7/369,2

5 

Гидроизоляция 

боковая 

обмазочная 

битумная в 2 слоя  

м2 1040 

обмазочная 

битумная 

гидроизоляция 

м2/т 1/0,005 

1040/5,2 

Изоляция 

изделиями из 

волокнистых и 

зернистых 

материалов на 

битуме холодных 

поверхностей 

м3 73,72 

Плиты 

пенополисти-

рольные 

теплоизоляцион

ные ППС40 

м3/т 1/0,04 

73,72/2,95 
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Монтаж конструкций надземной части здания  

Монтаж колонн 

многоэтажных 

зданий  

т 87,586 
I30К2 
 

м/т/

шт 

1/0,0963/

1 

909,52/87,5

86/68 

Монтаж связей и 

распорок  
т 0,77 □100х5 м/т 

1/0,0145

8 
53/0,772 

Монтаж балок, 

ригелей 

перекрытия, 

покрытия 

многоэтажных 

зданий 

т 302,79 

30Ш2  

20Ш1 

 

м/т 
1/0,0686 

1/0,0306 

1360/93,241 

6848/209,54 

Устройство ж/б 

лестниц 

м2 54,075 
Опалубка 

деревянная 
м2/т 1/0,01 54,075/0,54 

т 4,75 Арматура Ø10 т 1 4,75 

 м3 38,06 Бетон В22,5 м3/т 1/2,5 38,06/95,15 

Устройство 

перекрытий по 

стальным балкам 

м2 
1321,7

4 

Опалубка 

деревянная 
м2/т 1/0,01 

1321,74/13,

21 

т 80,03 Арматура Ø10 т 1 80,03 

м3 745,31 Бетон В22,5 м3/т 1/2,5 
745,31/1863

,27 

Кладка стен 

кирпичных  

м3 1200,4 

Кирпич 

керамический 

250x120x65 мм 

м3/т 1/1,6 
1200,4/1920

,64 

м3 280,89 

Раствор готовый 

кладочный, 

цементный, 

М100 

м3/т 1/1,8 
280,89/505,

6 

Кладка 

перегородок из 

кирпича 

толщиной в 1/2 

кирпич 

м3 51,125 

Кирпич 

керамический 

250x120x65 мм 

м3/т 1/1,6 52,125/81,8 

м3 9,4 

Раствор готовый 

кладочный, 

цементный, 

М100 

м3/т 1/1,8 
280,89/505,

6 

Устройство 

перегородок из 

гипсокартонных 

листов  

м2 5757,3 

ГКЛ 

перегородка в 

два слоя 

м2/т 1/0,045 
5757,3/259,

07 

Укладка 

перемычек 

шт 9 ПРГ 36.1.4-4Т шт/т 1/0,43 9/3,87 

шт 6 ОП 4.4-Т шт/т 1/0,05 6/0,3 

шт 60 9 ПБ 21-8 шт/т 1/0,118 60/7,08 

шт 27 9 ПБ 16-37 шт/т 1/0,088 27/2,376 

шт 2 8 ПБ 16-1 шт/т 1/0,042 2/0,084 

шт 12 8 ПБ 13-1 шт/т 1/0,035 12/0,42 
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шт 10 8 ПБ 13-1 шт/т 1/0,035 10/0,35 

шт 7 8 ПБ 17-2 шт/т 1/0,045 7/0,315 

шт 7 8 ПБ 10-1 шт/т 1/0,028 2/0,196 

Монтаж 

ограждающих 

конструкций стен: 

из многослойных 

панелей заводской 

готовности 

м2 2068,2 Сэндвич-панель 

стеновая 

"Петропанель", 

толщ.: 200 мм 

м2/т 1/0,024 2068,2/49,6

3 

Монтаж 

кровельного 

покрытия: из 

профилированног

о листа при высоте 

здания до 25 м 

м2 

1822,7 

Профилированн

ый лист 

оцинкованный: 

НС44-1000-0,7 

м2/т 1/0,0083 
1822,7/15,1

284 

Устройство 

выравнивающих 

стяжек 

м2 

1822,7 

Стяжка из 

цементно 

песчаного 

раствора  

м2/т 1/0,018 
1822,7/32,8

0 

Устройство 

пароизоляции 

м2 

1822,7 

Слой – Биполь 

3мм 

 

м2/т 
1/0,0000

4 

1822,7/0,07

29 

Изоляция 

изделиями из 

пенопласта насухо 

холодных 

поверхностей 

покрытий и 

перекрытий 

м2 

1822,7 

Плиты 

теплоизоляцион

ные из 

экструзионного 

вспененного 

полистирола 

ПЕНОПЛЭКС-

35 

м2/т 1/0,004 1822,7/7,29 

Утепление 

покрытий: 

шунгизитом 

м2 

1822,7 
Гравий 

шунгизитовый 
м3/т 1/0,35 

1822,7/637,

95 

Устройство 

кровель плоских 

из наплавляемых 

материалов: в два 

слоя 

м2 

1822,7 

Унифлекс ЭКП м2/т 1/0,052 
1822,7/94,7

8 

Унифлекс ЭПВ м2/т 1/0,004 1822,7/7,29 
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Устройство полов  

Устройство 

стяжек 

м3 

114,92 

Стяжка из 

цементно 

песчаного 

раствора, 

толщиной 20мм 

м3/т 1/1,6 
114,92/183,

87 

Устройство 

стяжек 

м3 

143,66 

Стяжка из 

цементно 

песчаного 

раствора, до 45 

м3/т 1/1,6 
143,66/229,

86 

Устройство 

покрытий: из 

линолеума на клее 

м3 
3484,1

16 

Линолеум 

коммерческий  
м2/т 1/0,0025 3415,8/8,71 

Устройство 

покрытий на 

цементном 

растворе из 

плиток: 

керамических  

м2 
2263,0

7 

Плитка 

керамическая  
м2/т 1/0,02 

2263,07/45,

26 

м3 

28,84 
Раствор 

цементный 
м3/т 1/1,6 28,84/46,14 

Заполнение проемов  

Установка блоков 

из ПВХ профилей 

м2 
370,1 

Блок оконный 

пластиковый  
м2/т 1/0,08 370,1/29,6 

Установка 

подоконных досок 

из ПВХ: в 

панельных стенах 

м 

127 

Доски 

подоконные из 

ПВХ 

м/т 1/0,0055 127/0,6985 

Установка блоков 

в наружных и 

внутренних 

дверных проемах 

м2 

535 

Блок дверной 

деревянный 

внутренний  

м2/т 1/0,037 535/554,79 

Установка 

металлических 

дверных блоков в 

готовые проемы 

м2 

134,5 

Дверь 

противопожарна

я металлическая  

м2/т 1/0,045 134,5/6,05 

Установка блоков 

из ПВХ в дверных 

проемах:  

м2 

39,37 

Блоки дверные 

входные 

пластиковые 

м2/т 1/0,08 39,37/3,15 
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Внутренняя отделка  

Сплошное 

выравнивание 

внутренних 

поверхностей  

м2 

3610,4 

Смеси сухие 

строительные 

штукатурные  

м2/т 1/0,002 3610,4/7,22 

Окраска 

поливинилацетатн

ыми 

водоэмульсионны

ми составами  

м2 

12990,

09 

Краска водно-

дисперсионная 
м2/т 1/0,014 

12990,09/18

1,86 

Гладкая 

облицовка стен 

м2 
2134 

Плитка 

керамическая  
м2/т 1/0,01 2134/21,34 

Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми 

составами 

потолков 

м2 

4863,6 

Краска водно-

дисперсионная, 

акрилатная ВД-

АК-205, 

потолочная 

м2/т 1/0,014 
4863,6/68,0

9 

Устройство 

потолков: плитно-

ячеистых по 

каркасу  

м2 

1866,7

2 

Панели 

потолочные с 

комплектующим

и 

м2/т 1/0,005 
1866,72/9,3

3 

Устройство 

покрытия из 

горячих 

асфальтобетонны

х смесей 

асфальтоукладчик

ами второго 

типоразмера, 

толщина слоя 4 см 

м2 

4779,3 

Смеси 

асфальтобетонн

ые плотные 

мелкозернистые 

тип В марка III 

м3/т 1/2,3 
191,17/439,

70 

 

Таблица В.3 – Ведомость потребности в основных строительных машинах и 

механизмах, инвентаре и приспособлений 

 

Наименования машин и 

средств механизации 

строительства 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристи

ка 

Кол–

во шт. 
Назначение 

1 2 3 4 5 

Экскаватор ЭО-4221 Ковш 0,65м3 2 Разработка грунта 

Бульдозер ДЗ-171 
125кВт/ 

170л.с. 
1 Планировочные работы 
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1 2 3 4 5 

Каток самоходный  ДУ-10А 
1,5т 

1 
Благоустройство 

 

Автогрейдер Д-598 
 

1 Благоустройство 

Асфальтоукладчик ДС-1 
 

1 Благоустройство 

Автосамосвал МАЗ-55-49 
8т 

3 Перевозка грунта 

Автокран 
КС-45717-

3Р 

25т, 30м 
1 

Монтаж конструкций 

надземной части 

Сварочный трансформатор СТН–500 
 

2 Сварочные работы 

Вибратор поверхностного 

действия 
ИВ–2А 

 
2 Уплотнение бетонной 

Вибратор глубинного 

действия 
ИВ–90 

 
2 смеси 

Мачта для освещения ПЗС–45 
 

* 
Освещение 

стройплощадки 

Мобильная установка для 

мойки колес 

«Мойдоды

р» 

 

1 

Мойка колес 

автотранспорта 

 

Электротрамбовка ИЭ–4501 
 

* 
Уплотнение грунта 

обратных засыпок 

Автобетоносмеситель Tigarbo 
 

* Транспортировка бетона 

Контейнеры для 

строительного мусора 
– 

 
4 – 

Понижающий 

трансформатор 
ИВ–9 

 
1 Сварочные работы 

Штукатурная станция УШОС-4 
4,6 М3/ч 

1 Отделочные работы 

Строп двухветвевой 2СК-

2,0 

ГОСТ 58753-2019 

2СК1-1,0 

 

1,0т 

1 
монтаж опалубки, подача 

арматуры 

Строп канатный кольцевой  

ГОСТ 58753-2019 
СКК-1,0 

1т 
2 

монтаж опалубки, подача 

арматуры 
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1 2 3 4 5 

Строп двухветвевой 2СК-

2,0 

ГОСТ 58753-2019 

2СК1-2,0 

 

2,0т 

1 монтаж, подача 

Лопата растворная  ЛР 
 

2 бетонные работы 

Лопата подборная ЛП 
 

1 бетонные работы 

Комбинированный 

бетононасос с 

бетоносмесителем 

Putzmeister 

Pumi 28.67 

CS 

24м 

дальнось, 

27,8м 

высота 

56 м3/4 

1 бетонные работы 

 

Таблица В.4- Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Обосно

вание 

ГЭСН 

Норма 

времени  
Всего  Профессиональны

й 

квалификационны

й состав 
чел-

час 

маш-

час 

чел

-дн 

ма

ш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Земляные работы 

Планировка площадки 

бульдозером со 

срезкой растительного 

слоя 

1000 

м2 

4,14

1 

1-1-31-2 

1-1-31-

10   3,68 0,0 1,9 

машинист 6р - 1 

чел 

Отрывка котлована 

(траншеи) 

экскаватором в т.ч. :                 

- навымет (зас Vобр) 

1000 

м3 1,54 

1-1-10-

28   

24,8

4 0,0 4,8 

машинист экскав. 

- 6р - 1 чел,  

- с погрузкой (Vизб) 

1000 

м3 4,95 

1-1-13-

28   

37,0

6 0,0 

22,

9 

машинист экскав. 

- 6р - 1 чел,  

Ручная зачистка дна 

котлована или 

траншеи 

100 

м3 3,24 1-2-57-3 297,6   

120

,5 0,0 

Землекоп 3р - 

1чел 

Уплотнение грунта 

самоходными катками 

(или 

вибротрамбовкой) 

1000 

м3 

0,21

925 

1-2-1-5 

1-2-1-11   

14,1

2 0,0 0,4 

машинист 6р - 1 

чел 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обратная засыпка 

котлована 

1000 

м3 

1,54

076 1-1-34-3   6,71 0,0 1,3 

Маш. экскав. - 6р 

(5р) - 1 чел, 

помощник 5р - 1ч 

2. Устройство оснований и фундаментов 

Устройство бетонной 

подготовки 

100 

м3 

0,08

01 6-1-1-1 135 

18,1

2  1,4 0,2 

Бетонщик 4р - 

1чел, 2р - 1 чел 
маш. 6р-1 ч 

Устройство ленточных 

фундаментов 

железобетонных 

здания 

100 

м3 

0,54

4 6-1-1-22 360 

30,3

7 

24,

5 2,1 

Плотник 4р - 1чел, 

3р - 1 чел, 2р - 2 

чел.  

Арматурщик 4р - 

1 чел, 2р - 3 чел.  

Бетонщик 4р - 1 

чел, 2р - 1 чел. 

Устройство бетонной 

подготовки под 

столбчатые 

фундаменты 

100 

м3 

0,23

38 6-1-1-1 135 

18,1

2 3,9 0,5 

Бетонщик 4р - 

1чел, 2р - 1 чел 
маш. 6р-1 ч 

Устройство 

железобетонных 

фундаментов общего 

назначения под 

колонны объемом до 3 

м3 

100 

м3 

1,13

85 6-1-1-5 634 

32,1

2  

90,

2 4,6 

Плотник 4р - 1чел, 

3р - 1 чел, 2р - 2 

чел.  

Арматурщик 4р - 

1 чел, 2р - 3 чел.  

Бетонщик 4р - 1 

чел, 2р - 1 чел. 

маш. 6р-1 ч 

3. Возведение подземной части здания 

Устройство стен 

подвалов и подпорных 

стен железобетонных 

высотой до 6 м, 

толщиной до 300 мм 

100 

м3 

1,45

52 6-4-1-6 927 

45,1

7 

168

,6 8,2 

Плотник 4р - 1чел, 

3р - 1 чел, 2р - 2 

чел.  

Арматурщик 4р - 

1 чел, 2р - 3 чел.  

Бетонщик 4р - 1 

чел, 2р - 1 чел. 
маш. 6р-1 ч 

Гидроизоляция стен, 

фундаментов боковая 

обмазочная битумная в 

2 слоя 

100 

м2 

10,0

4 8-1-3-7 21,2   

26,

6 0,0 

Изолировщик 4р - 

1 чел, 3р - 1 чел, 

2р - 1чел. 

Изоляция изделиями 

из волокнистых и 

зернистых материалов 

на клею холодных 

поверхностей стен и 

колонн 

прямоугольных 

(утепление цоколя) м3 76 

26-1-37-

1 20,04   

190

,4 0,0 

Термоизолировщи

к 4р - 1 чел, 2р - 

1чел 
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4. Монтаж конструкций надземной части здания 

Монтаж колонн 

многоэтажных зданий 

различного назначения 

при высоте здания до 

25 м т 

87,5

86 9-3-2-10 6,07 2,32 

66,

5 

25,

4 

Монтажники 6р - 

1чел, 5р - 1 чел, 4р 

- 1чел, 3р - 1чел, 

2р - 1чел. 

Машинист 6р - 1ч. 

Монтаж связей и 

распорок из 

одиночных и парных 

уголков, гнутосварных 

профилей для 

пролетов до 24 м при 

высоте здания до 25 м т 0,77 9-3-14-1 39,55 4,01 3,8 0,4 

Монтажники 6р - 

1чел, 5р - 1 чел, 4р 

- 1чел, 3р - 1чел. 

Машинист 6р - 

1чел. 

Монтаж балок, 

ригелей перекрытия, 

покрытия и под 

установку 

оборудования 

многоэтажных зданий 

при высоте здания до 

25 м (в т.ч. прогоны) т 

302,

79 9-3-2-12 15,6 2,88 

590

,4 

109

,0 

Монтажники 5р - 

1 чел, 4р - 1чел, 3р 

- 2чел, 2р - 1чел. 

Машинист 6р - 

1чел. 

Огнезащитное 

покрытие несущих 

металлоконструкций 

балок перекрытий, 

покрытий и ферм 

составом ОФП-НВ - 

"ЭСКАЛИБУР" с 

пределом 

огнестойкости 1,0 час, 

толщина покрытия 20 

мм (колонны) 

100м

2 

30,8

7 26-2-1-3 128,63   

496

,4 0,0 

Изолировщик 4р - 

1чел, 2р - 1чел. 

Устройство 

перекрытий ребристых 

на высоте от опорной 

площади до 6 м 

(лестничные 

марши,площадки) 

 

 

100 

м3 

0,37

5 6-8-1-5 1300 

41,8

5 

60,

9 2,0 

Плотник 4р - 1чел, 

3р - 1 чел, 2р - 2 

чел. Арматурщик 

4р - 1 чел, 2р - 3 

чел. Бетонщик 4р 

- 1 чел, 2р - 1 чел. 

Машинист крана 

5р - 1 чел. 

Устройство 

перекрытий по 

стальным балкам и 

монолитных участков 

при сборном 

железобетонном 

перекрытии площадью 

более 5 м2 

приведенной 

толщиной до 100 мм 

100 

м3 

7,34

3 6-8-1-10 1040 

46,9

6 

954

,6 

43,

1 

Плотник 4р - 1чел, 

3р - 1 чел, 2р - 2 

чел. Арматурщик 

4р - 1 чел, 2р - 3 

чел. Бетонщик 4р 

- 1 чел, 2р - 1 чел. 

Машинист крана 

5р - 1 чел. 
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Продолжение таблицы В.4 

 

Кладка стен кирпичных 

внутренних при высоте 

этажа до 4 м м3 

1200

,4 8-2-1-7 4,38   

657

,2 0,0 

Каменщик 5р - 1 

чел, 3р - 1чел 

Кладка перегородок из 

кирпича армированных 

толщиной в 1/2 кирпича 

при высоте этажа до 4 м 

100

м2 4,09 8-2-2-3 143   

73,

1 0,0 

Каменщик 4р - 1 

чел, 3р - 1чел 

Устройство перегородок 

из гипсокартонных 

листов (ГКЛ) по 

системе "КНАУФ" с 

одинарным 

металлическим 

каркасом и двухслойной 

обшивкой с обеих 

сторон (С 112) с одним 

дверным проемом 

100

м2 

57,5

73 10-5-2-2 136   

978

,7 0,0 

Штукатур 4р - 1 

чел, 3р - 1 чел.  

Установка ж/б 

перемычек брусковых шт 140 7-5-7-10 14,8 9,08 

259

,0 

158

,9 

Каменщик 4р - 1 

чел, 3р - 1чел, 2р - 

1 чел. Машинист 

крана 5р - 1 чел. 

Монтаж ограждающих 

конструкций стен из 

многослойных панелей 

заводской готовности 

при высоте здания до 50 

м 

100

м2 

20,6

82 9-4-6-4 152 

36,1

4 

393

,0 

93,

4 

Монтажники 5р - 

2 чел, 4р - 1чел, 3р 

- 1чел, 2р - 1чел. 

Машинист 6р - 

1чел. 

5. Устройство кровли 

Монтаж кровельного 

покрытия: из 

профилированного 

листа при высоте здания 

до 25 м 

100

м2 

18,2

27 

9-4-2-1 31,7 2,93 

72,

2 6,7 

Монтажники 5р - 

2 чел, 4р - 1чел, 3р 

- 1чел, 2р - 1чел. 

Машинист 6р - 

1чел. 

Устройство 

выравнивающих стяжек 

цементно-песчаных 

толщиной 15 мм 

(т.30мм) 

100

м2 

18,2

27 

12-1-17-

1 

12-1-17-

2 29,3 1,94  

66,

8 4,4 

Бетонщик 3р - 

3чел, 2р - 1 чел. 

Машинист 6р - 

1чел. 

Устройство 

пароизоляции 

прокладочной в один 

слой 

100

м2 

18,2

27 

12-1-15-

3 6,94   

15,

8 0,0 

Гидроизолировщи

к 4р - 1чел, 2р - 

1чел 

Утепление покрытий 

плитами  насухо м3 

218,

72 

26-1-41-

5 9,47 0,31  

258

,9 8,5 

Термоизолировщи

к 4р - 1чел, 2р - 

1чел. Машинист 

6р - 1чел. 

Утепление покрытий 

шунгезитом м3 

273,

4 

12-1-14-

3 3,04 0,34 

103

,9 

11,

6 

Термоизолировщи

к 4р - 1чел, 2р - 

1чел. Машинист 

6р - 1чел. 
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Продолжение таблицы В.4 

 

Устройство стяжек из 

плит 

древесноволокнистых 

(из ЦСП т.10мм) 

100

м2 

18,2

27 

11-1-11-

7 8,02   

18,

3 0,0 

Изолировщик на 

термоизоляции 4р 

- 1чел, 3р - 2чел, 

2р - 1чел. 

Устройство кровель 

плоских из 

наплавляемых 

материалов в два слоя 

100

м2 

18,2

27 12-1-2-9 14,36   

32,

7 0,0 

Кровельщик 4р - 1 

чел, 3р - 1чел. 

Изолировщик 4р - 

1 чел, 3р - 1чел, 2р 

- 1 чел. 

6. Устройство полов 

Изоляция изделиями из 

пенопласта насухо 

холодных поверхностей 

покрытий и перекрытий 

(30мм) м3 

140,

2 

26-1-39-

1 10,58   

185

,4 0,0 

Термоизолировщи

к 4р - 1 чел, 2р - 

1чел 

Устройство стяжек 

цементных толщиной 40 

мм (т.45мм) 

100

м2 

45,9

7 

11-1-11-

1 

11-1-11-

2 37,8   

217

,2 0,0 

Бетонщик 3р - 

3чел, 2р - 1 чел 

Устройство покрытий из 

линолеума на клее 

"Бустилат" 

100

м2 

34,1

58 

11-1-36-

1 38,2   

163

,1 0,0 

Облицовщик 4р - 

1 чел, 2р - 1чел. 

Устройство стяжек 

цементных толщиной 20 

мм (т.45мм) 

100

м2 

10,3

69 

11-1-11-

1 

11-1-11-

2 37,8   

49,

0 0,0 

Бетонщик 3р - 

3чел, 3р - 1 чел 

Устройство 

гидроизоляции 

оклеечной рулонными 

материалами на мастике 

Битуминоль, первый 

слой (2 слоя 

гидроизола) 

100

м2 

7,18

9 11-1-4-3 29,6   

26,

6 0,0 

Изолировщик 4р - 

1 чел, 2р - 1чел. 

Устройство покрытий 

на цементном растворе 

из плиток керамических 

для полов одноцветных 

с красителем 

100

м2 

22,1

87 

11-1-27-

3 106   

294

,0 0,0 

Облицовщик-

плиточник 4р - 1 

чел, 2р - 1чел. 

7. Заполнение проемов 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема более 2 м2 

двухстворчатых 

100

м2 

3,70

1 

10-1-34-

6 145,19   

67,

2 0,0 

Монтажник 5р - 

2чел, 4р - 1чел, 3р 

- 1чел. Плотник 5р 

- 1 чел. Машинист 

крана 6р - 1чел. 
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Продолжение таблицы В.4 

 

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью 

проема до 2 м2 

двухстворчатых 

100

м2 

0,12

7 

10-1-34-

5 187,55   3,0 0,0 

Монтажник 5р - 

2чел, 4р - 1чел, 3р 

- 1чел. Плотник 5р 

- 1 чел. Машинист 

крана 6р - 1чел. 

Установка подоконных 

досок ПВХ 

100 

м 

2,14

1 

10-1-35-

2 19,5   5,2 0,0 

Монтажник 5р - 

2чел, 4р - 1чел, 3р 

- 1чел. Плотник 5р 

- 1 чел. Машинист 

крана 6р - 1чел. 

Монтаж витражей 

100 

м2 

1,14

38 9-4-10-3 322,73   

46,

1 0,0 

Монтажник 5р - 

2чел, 4р - 1чел, 3р 

- 1чел. Плотник 5р 

- 1 чел. Машинист 

крана 6р - 1чел. 

Установка блоков в 

наружных и внутренних 

дверных проемах в 

перегородках и 

деревянных нерубленых 

стенах, площадь проема 

до 3 м2 (внутренние) 

100 

м2 

про

емо

в 5,35 

10-1-39-

3 115   

76,

9 0,0 

Плотник 4р - 1 

чел, 2р - 1 чел. 

Установка 

металлических дверей с 

площадью дверного 

проема до 2,5 м2 м2 

134,

5 9-4-12-1 2,4   

40,

4 0,0 

Монтажник 4р - 1 

чел, 2р - 1 чел. 

Установка блоков из 

ПВХ в наружных и 

внутренних дверных 

проемах в перегородках 

и деревянных 

нерубленных стенах 

площадью проема более 

3 м2 

100

м2 

0,39

37 

10-1-47-

2 122,57   6,0 0,0 

Плотник 4р - 1 

чел, 2р - 1 чел. 

8. Отделочные работы 

Сплошное 

выравнивание 

внутренних 

поверхностей 

(однослойное 

оштукатуривание) из 

сухих растворных 

смесей толщиной до 10 

мм (кирпичных стен, 

перегородок) 

100

м2 

36,1

04 

15-2-19-

3 32,49   

146

,6 0,0 

Штукатуры 4р - 2 

чел, 3р - 2 чел. 2р 

- 1чел. 
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Продолжение таблицы В.4 

 

Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми составами 

улучшенная: по 

штукатурке стен 

100м

2 

129,

909 15-4-7-1 43,56   

707

,4 0,0 

Маляр 3р - 1чел, 

4р - 1чел 

Гладкая облицовка стен, 

столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, 

плинтусных и угловых 

плиток) без установки 

плиток туалетного 

гарнитура на клее из 

сухих смесей по дереву 

100м

2 

21,3

4 

15-1-19-

6 167,15   

445

,9 0,0 

Облицовщик-

плиточник 4р - 

1чел, 3р - 1чел 

Окраска водно-

дисперсионными 

акриловыми составами 

улучшенная: по 

штукатурке потолков 

100м

2 

48,6

36 15-4-7-2 63   

383

,0 0,0 

Маляр 3р - 1чел, 

4р - 1чел 

Устройство потолков: 

плитно-ячеистых по 

каркасу из 

оцинкованного профиля 

100м

2 

18,1

235 

15-1-47-

15 102,46   

232

,1 0,0 

Монтажник 

конструкций 4р - 

1чел, 3р - 1чел 

Облицовка стен глухих 

(без проемов) по 

металлическому 

одинарному каркасу 

гипсокартонными 

листами) (колонн)  

100м

2 

14,5

5 

10-5-12-

1 80,77   

146

,9 0,0 

Штукатур 4р - 1 

чел, 3р - 1 чел.  

Итого      916

8 

474

,7 
 

Сантехнические работы % 7    674

,99 

  

Электромонтажные  

работы 

% 5    482

,13 
  

9. Благоустройство территории 

Устройство покрытия 

толщиной 4 см из 

горячих 

асфальтобетонных 

смесей плотных 

мелкозернистых типа 

АБВ, плотность 

каменных материалов 

2,5-2,9 т/м3 (проезды и 

тротуары) 

1000

м2 

4,77

93 

27-6-29-

1   

18,8

5 0,0 

11,

3 

Асфальтобетонщи

к 5р - 1 чел, 4р - 1 

чел, 3р - 2 чел, 2р 

- 1 чел, 6р - 1 чел 
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Продолжение таблицы В.4 

 

Посев газонов 

партерных, 

мавританских и 

обыкновенных вручную 

1000

м2 

31.5

2 

47-1-46-

3 

47-1-46-

6  32.03  

126

.2 0.0 

Рабочий зеленого 

строительства 5р - 

1чел, 4р - 1 чел, 3р 

- 1 чел, 2р - 1 чел, 

10. Монтаж оборудования (лифты) 

Лифт больничный, 

высота подъема 9,45 м шт 2 

3-5-4-1 

3-5-4-11 512,65   

128

,2 0,0 

Монтажник 4р - 

1чел, 3р - 1чел, 2р 

- 1 чел. 

 

Таблица В.5 – Ведомость временных зданий 

 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

зд
ан

и
й

 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

П
ер

со
н

ал
а 

N
, 
ч
ел

. 

Н
о
р
м

а 

п
л
о
щ

ад
и

 

 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь 

S
р
, 
м

2
 

П
р
и

н
и

м
ае

м
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь 

S
ф

, 
м

2
 

Р
аз

м
ер

ы
 

А
 х

 В
, 
м

 

К
о
л

-в
о
 

зд
ан

и
й

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

1. Служебные помещения 

Контора 

прораба 

9 3м2/чел 27 24 9х3х3 1 Прорабская на 

3 рабочих 

места ГОСС-П-

3 

Диспетче

рская 

1 7м2/чел 7 21 7,5х3,1х3,4 1 контейнерная, 

шифр5055-9 

Гардероб

ная с 

сушилкой 

94 0,9 

м2/чел 

84,6 24 9х3х3 7 контейнерная, 

шифр ГОСС-Г-

14 

Проходна

я 

1 6 м2 6 6 2х3 1 Сборно-

разборная 2х3 

2. Санитарно-бытовые помещения 

Душевая 98∙50%

=49 

0,43 

м2/чел 

20,21 24 9х3х3 1 контейнерная,

шифр 

ГОССД-6 

медпункт 98 0,05 

м2/чел 

4,7 24 9х3х3 1 Контейнерная,

шифр 

ГОСС МП 

столовая 98 0,6 

м2/чел 

56,4 24 9х3х3 2 ГОСС-С-20 

туалет 98 0,07 

м2/чел 

6,58 24 8,7х2,9х2,5 1 Передвижной,

шифр ТСП-2-

8000000 
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Таблица В.6 – Расчет площадей складов 

 

Материалы, 

изделия и 

конструкции 

Продолжит

ельность 

потреблен

ия 

Потребност

ь в ресурсах 

Запас 

материало

в 

Площадь склада Размер 

склада 

и 

способ 

хранен

ия 

общ

ая 

суто

чная 

Ко

л-

во 

дн

ей 

Кол-

во 

матер

иала 

Норм

атив 

на 

1м2 

Поле

зная 

площ

адь 

Общ

ая 

пло

щадь 

Металлоконс

трукции, т 
106 

503,

68 
4,75 14 

4,75∙1

4∙1,1∙

1,3=9

5,1 

0.5 

95,1/ 

0,5= 

190,2 

190.2

∙1,2= 

228,2

4 

231м2, 

на 

инвента

рных 

подстав

ках 

Сэндвич-

панели, м3 
31 

413,

64 
13,34 8 

13,34∙ 

8∙1,1∙

1,3= 

152,6 

0,5-

0,8м3 

152,6

/ 

0,8= 

190,7

5 

190,7

5,∙ 

1,25

= 

238,4 

240м2, 

вертика

льном 

положе

нии 

окна, двери, 

витражи, м2 
19 

1420

,15 
74,74 14 

74,74∙ 

14∙1,1

∙1,3= 

1496,

39 

20-

25м2 

1496,

3/25= 

59,85 

59,85

∙ 

1,4= 

83,79 

96м2, 

закрыт

ый 

склад 

 

Открытые склады располагают в зоне действия крана.  

Закрытые склады располагают вдоль дорог.
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Рисунок В.1 – Схема расположения балок 
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Приложение Г  

Дополнения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Г.1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства №1 

        

Составлен в текущем уровне цен: 1 кв.2022г.     

№ пп Обоснование 

Ниаменование глав, объектов 

капитального строительства,  

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Всего Строительных 

работ 

Монтажных 

работ 
Оборудования 

Прочих 

затрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ГЛАВА 2. Основные объекты строительства          

1 

«Объектный 

сметный расчет 

№02-01 

Спальный корпус. 186666,54 1513,85 2170,59   190350,98 

    Итого по главе 2: 186666,54 1513,85 2170,59   190350,98 

    ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение территории.          

2 

Объектный сметный 

расчет 

№07-01 

Спальный корпус. 5616,20       5616,20 

    Итого по главе 7: 5616,20       5616,20 

    Итого по главам 1-7: 192282,74 1513,85 2170,59 0,00 195967,18 

    
Средства на покрытие 

лимитированных затрат: 
          

    ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения         

3 

Методика утв. 

приказом №332пр от 

19.06.2020г, прил.1, 

п.51.» [7] 

Средства на строительство 

временных зданий и сооружений  
3461,09 27,25     3488,34 

1,80% 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

 
  Итого по главе 8: 3461,09 27,25     3488,34 

    Итого по главам 1-8: 195743,83 1541,10 2170,59 0,00 199455,52 

    ГЛАВА 9. Прочие работы и затраты          

4 

Методика утв. 

приказом №325пр от 

25.05.2021г, т.1, п.85, 

прил.4 , п.56.3. 

Затраты на производство работ в 

зимнее время - 2,2*1,2 
5167,64 40,69     5208,32  

2,64%  

5 

Методика утв. 

приказом №325пр от 

25.05.2021г, п.26 (г). 

Затраты на снегоборьбу 
587,23 4,62     591,85 

 

0,30%  

    Итого по главе 9: 5754,87 45,31     5800,18  

    Итого по главам 1-9: 201498,70 1586,41 2170,59 0,00 205255,70  

    
ГЛАВА 12.Проектные и изыскательские работы, 

авторский надзор 
         

6 

Методика утв. 

приказом № 421/пр 

от 04.08..2020г. п.173 

Авторский надзор 
      410,51 410,51 

 

0,20%  

7 Смета № 1-ПИР Проектная документация       11150,34 11150,34  

    Итого по главе 12:       11560,85 11560,85  

    Итого по главам 1-12: 201498,70 1586,41 2170,59 11560,85 216816,55  
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8 

Методика утв. 

приказом № 421/пр 

от 04.08..2020г. п.179 

Непредвиденные затраты 
4029,97 31,73 43,41 231,22 4336,33 

 

2%  

    
Итого непредвиденные работы и 

затраты: 
4029,97 31,73 43,41 231,22 4336,33  

    Всего по смете: 205528,67 1618,14 2214,00 11792,07 221152,88  

9 
  

Средства на покрытие затрат по 

уплате НДС   - 
41105,73 323,63 442,80 2358,41 44230,58 

 

  20%  

    Всего по смете с НДС: 246634,41 1941,76 2656,80 14150,48 265 383,45  

 

Таблица Г.2 – Объектный сметный расчет  

 

№ ОС-02-01 
 

         

  «Сметная стоимость -  190 350,98 тыс.руб.     

         

  Расчетный измеритель      

  объекта капитального строительства 1 м3 здания       

         

  Показатель единичной стоимости       

  на расчетный измеритель      

  объекта капитального строительства.» [7] 7,32 тыс.руб.   
 

 
 

         

Составлен в текущем уровне цен: 1 кв 2022 года 
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№ 

п/п 
Обоснование 

Наименование локальных сметных 

расчетов (смет), затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строительных работ 
Монтажных 

работ 
Оборудования 

Прочих 

затрат 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
8 

 

    Основные объекты строительства.           

1 

Локальная 

смета  

№02-01-01 

Строительные работы 186 666,54       
186 

666,54 

2 

Локальная 

смета  

№02-01-02 

Монтаж оборудования   1 513,85 2 170,59   
3 

684,44 

    Итого: 186 666,54 1 513,85 2 170,59   
190 

350,98 

    Всего: 186 666,54 1 513,85 2 170,59 0,00 
190 

350,98 

    в том числе           

    ОТ         32393,8 

    ЭМ         11300,4 

    М         85680,4 

    НР         38289,0 

    СП         20516,8 

    оборудование         2170,6 

    прочие затраты           
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Таблица Г.3 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

         

  «Сметная стоимость -  5 616,20 тыс.руб.     

       

  Расчетный измеритель      

  объекта капитального строительства 1 м2 площади благоустройства   

         

  Показатель единичной стоимости       

  
на расчетный измеритель 

 
     

  объекта капитального строительства.» [7] 0,71 тыс.руб.     

         

   Составлен в текущем уровне цен: 1 кв 2022 года        

№№ пп 
№ смет и 

расчетов 
Наименование работ 

Сметная стоимость, тыс.руб. 

Строит. работы 
Монтаж. 

работы 

Оборуд. 

мебель, 

инвент. 

Прочие 

затраты 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

07-01-01 

Локальная 

смета  

№07-01-01 

Благоустройство и озеленение территории 5616,20       5616,20 

    Итого : 5616,20       5616,20 

    Всего: 5 616,20       5 616,20 

    в том числе           

    ОТ         510,5 

    ЭМ         1062,3 

    М         2653,5 

    НР         843,8 

    СП         546,1 

    оборудование         - 

    прочие затраты         - 
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Таблица Г.4 – Локальная смета №02-01-01 

 

 Наименование редакции сметных нормативов "ФЕР-01-2020И8 декабрь 2021" 

 Наименование программного продукта Система выпуска сметной документации А0 v. 2.10.3.2 Copyright InfoStroy Ltd. 

Психоневрологический интернат в г. Апатиты, Мурманская область.  
(наименование стройки) 

Спальный корпус. 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 
Строительные работы. 

(наименование конструктивного решения) 

 Составлена Базисно-индекснымметодом  

 Основание ведомость объемов работ  

 (проектная и (или) иная техническая документация)  

 Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022г 

 Сметная стоимость 186666,5 (13415.61) тыс. руб. 

 в том числе: Средства на оплату труда рабочих 35358,7 (678.93)  тыс. руб. 

 строительных работ 186666,5 (13415.61)  тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 68556  чел. час. 

 монтажных работ 0 (0)  тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 5337  чел. час. 

 оборудования 0 (0)  тыс. руб. Расчетный измеритель  

 прочих затрат 0 (0)  тыс. руб. конструктивного решения   

Поз. 

Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения 

Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

учтенных за расценкой и перевозки), руб. 

Индексы Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб. 

на единицу коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на единицу коэффициенты всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Земляные работы 
1 ФЕР-01-01-031-02 Разработка грунта с 

перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 

кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 

(снятие растительного грунта) 

1000м3 4,141 1 4,141           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ           1   52,08   

  2 ЭМ         940,5 1 3894,61 15,29 59548,62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  3 в т.ч. ОТм         135 1 559,04 52,08 29114,54 

  4 М           1   7,81   

    ЗТ чел.-ч   1             

    ЗТм чел.-ч 10 1 41,41           

    Итого по расценке.» [7] 940,5   3894,61   59548,62 

    ФОТ             559,04   29114,54 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     542,27   28241,1 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     257,16   13392,69 

    Всего по позиции   4694,04   101182,41 

 ФЕР-01-01-031-10 При перемещении грунта на 

каждые последующие 10 м 

добавлять: к расценке 01-01-031-

02 

1000м3 4,141 1 4,141           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ           1   52,08   

  2 ЭМ         790,02 1 3271,47 15,29 50020,84 

  3 в т.ч. ОТм         113,4 1 469,59 52,08 24456,21 

  4 М           1   7,81   

    ЗТ чел.-ч   1             

    ЗТм чел.-ч 8,4 1 34,7844           

    Итого по расценке 790,02   3271,47   50020,84 

    ФОТ.» [7]             469,59   24456,21 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным ) 

% 97 1 97     455,5   23722,52 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным)  

% 46 1 46     216,01   11249,86 

    Всего по позиции   3942,98   84993,22 

3 ФЕР-01-01-010-28 Разработка грунта в отвал 

экскаваторами импортного 

производства с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 4 

1000м3 1,54076 1 1,5408           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         100,4 1 154,7 52,08 8056,58 

  2 ЭМ         4474,43 1 6894,2 15,29 105412,34 

  3 в т.ч. ОТм         335,34 1 516,69 52,08 26909,32 

  4 М           1   7,81   

    ЗТ чел.-ч 11,77 1 18,135216           

    ЗТм чел.-ч 24,84 1 38,273472           

    Итого по расценке 4574,83   7048,9   113468,92 

    ФОТ.» [7]             671,39   34965,9 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     651,25   33916,92 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     308,84   16084,31 

    Всего по позиции   8008,99   163470,15 

4 ФЕР-01-01-013-28 Разработка грунта с погрузкой в 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами импортного 

производства с ковшом 

вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов: 4 

1000м3 4,9507 1 4,9507           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         111,83 1 553,64 52,08 28833,42 
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  2 ЭМ         5740,82 1 28421,08 15,29 434558,29 

  3 в т.ч. ОТм         500,32 1 2476,93 52,08 128998,76 

  4 М         21,68 1 107,33 7,81 838,25 

    ЗТ чел.-ч 13,11 1 64,903677           

    ЗТм чел.-ч 37,06 1 183,472942           

    Итого по расценке 5874,33   29082,05   464229,96 

    ФОТ             3030,57   157832,18 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     2939,65   153097,21 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     1394,06   72602,8 

    Всего по позиции   33415,76   689929,97 

5 ФССЦпг-3-21-1-10 Перевозка грузов I класса 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние до 10 км 

Кпз=15,93 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 4950.7 * 1.9 

т груза 9406,33 1 9406,33 11,42 1 107420,29 15,93 1711199,55 

    Всего по позиции   107420,29   1711199,55 

6 ФЕР-01-01-016-03 Работа на отвале, группа 

грунтов: 4 (грунт, выгруженный 

из автомобилей-самосвалов) 

1000м3 4,9507 1 4,9507           

  2101-4 Расценки табл. 01-01-016 разработаны с учетом работы с грунтом, выгруженным из автомобилей-самосвалов   

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   
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  1 ОТ         28,31 1 140,15 52,08 7299,21 

  2 ЭМ         318,7 1 1577,79 15,29 24124,37 

  3 в т.ч. ОТм         54,12 1 267,93 52,08 13953,89 

  4 М         6,5 1 32,18 7,81 251,35 

    ЗТ чел.-ч 3,63 1 17,971041           

    ЗТм чел.-ч 4,02 1 19,901814           

    Итого по расценке 353,51   1750,12   31674,93 

    ФОТ             408,08   21253,1 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     395,84   20615,51 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     187,72   9776,43 

    Всего по позиции   2333,68   62066,87 

7 ФЕР-01-02-057-03 Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 3 (доработка вручную, 

зачистка дна и стенок с 

выкидкой грунта в котлованах и 

траншеях, разработанных 

механизированным способом) 

100м3 3,24 1 3,24           

  2101-3187 ОП п1.1.57; прил1.12 п3.187 (Козп=1,2) при доработке вручную, зачистке дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, к 

расценкам табл. 01-02-055:01-02-058 следует применять коэф. К=1,2 к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей 

  

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1934,4 1,2 7520,95 52,08 391690,92 

  2 ЭМ           1   15,29   
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  3 в т.ч. ОТм           1   52,08   

  4 М           1   7,81   

    ЗТ чел.-ч 248 1,2 964,224           

    ЗТм чел.-ч   1             

    Итого по расценке 1934,4   7520,95   391690,92 

    ФОТ             7520,95   391690,92 

  Пр/812-001.2-3 НР (001.2 Земляные работы, 

выполняемые ручным способом) 

% 93 1 93     6994,48   364272,56 

  Пр/774-001.2 СП (001.2 Земляные работы, 

выполняемые ручным способом) 

% 40 1 40     3008,38   156676,37 

    Всего по позиции   17523,81   912639,85 

8 ФЕР-01-02-001-05 Уплотнение грунта прицепными 

катками на пневмоколесном 

ходу 25 т на первый проход по 

одному следу при толщине слоя: 

50 см 

1000м3 0,21925 1 0,2193           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ           1   52,08   

  2 ЭМ         602,27 1 132,08 15,29 2019,47 

  3 в т.ч. ОТм         97,76 1 21,44 52,08 1116,53 

  4 М           1   7,81   

    ЗТ чел.-ч   1             

    ЗТм чел.-ч 7,19 1 1,576767           

    Итого по расценке 602,27   132,08   2019,47 

    ФОТ             21,44   1116,53 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     20,8   1083,03 
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  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     9,86   513,6 

    Всего по позиции   162,74   3616,1 

9 ФЕР-01-02-001-11 На каждый последующий 

проход по одному следу 

добавлять: к норме 01-02-001-05 

1000м3 0,21925 1 0,2193           

  до 10 проходов Кпз=9   

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ           9   52,08   

  2 ЭМ         94,64 9 186,79 15,29 2856,03 

  3 в т.ч. ОТм         11,09 9 21,89 52,08 1139,94 

  4 М           9   7,81   

    ЗТ чел.-ч   9             

    ЗТм чел.-ч 0,77 9 1,519749           

    Итого по расценке 94,64   186,79   2856,03 

    ФОТ             21,89   1139,94 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     21,23   1105,74 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     10,07   524,37 

    Всего по позиции   218,09   4486,14 

10 ФЕР-01-01-034-03 Засыпка траншей и котлованов 

с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 96 

кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 

1000м3 1,54076 1 1,5408           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ           1   52,08   

  2 ЭМ         631,08 1 972,37 15,29 14867,5 

  3 в т.ч. ОТм         90,59 1 139,58 52,08 7269,39 

  4 М           1   7,81   

    ЗТ чел.-ч   1             

    ЗТм чел.-ч 6,71 1 10,338768           

    Итого по расценке 631,08   972,37   14867,5 

    ФОТ             139,58   7269,39 

  Пр/812-001.1-3 НР (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 97 1 97     135,39   7051,31 

  Пр/774-001.1 СП (001.1 Земляные работы, 

выполняемые механизированным 

способом) 

% 46 1 46     64,21   3343,92 

    Всего по позиции   1171,97   25262,73 

  Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     161279,63 

      оплата труда     8369,44 

      эксплуатация машин     45350,39 

      в т.ч. оплата труда машинистов     4473,09 

      материальные ресурсы     139,51 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     139,51 

      перевозка     107420,29 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) .     12842,53 
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  Накладные расходы     12156,41 

  Сметная прибыль      5456,31 

  Итого СМР в базисных ценах     178892,35 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     178892,35 

  в том числе.» [7]       

Устройство оснований и фундаментов 

11 ФЕР-06-01-001-01 Устройство бетонной 

подготовки 

100м3 0,3139 1 0,3139           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         1053 1 330,54 52,08 17214,36 

  2 ЭМ         1566,06 1 491,58 15,29 7516,35 

  3 в т.ч. ОТм         244,39 1 76,71 52,08 3995,27 

  4 М         909,27 1 285,42 7,81 2229,13 

  ССЦ01-04-1.02.05-

РП01 

Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 1 32,0178           

    ЗТ чел.-ч 135 1 42,3765           

    ЗТм чел.-ч 18,12 1 5,687868           

    Итого по расценке 3528,33   1107,54   26959,84 

    ФОТ             407,25   21209,63 

  Пр/812-006-3 НР (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 107 1 107     435,76   22694,3 

  Пр/774-006 СП (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) .» [7] 

% 58 1 58     236,21   12301,59 

    Всего по позиции   1779,51   61955,73 
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12 ФССЦ-04-1.02.05-

0003 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В7,5 (М100) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 32,0178 1 32,0178 560 1 17929,97 7,81 140033,05 

    Всего по позиции   17929,97   140033,05 

13 ФЕР-06-01-001-22 Устройство ленточных 

фундаментов: железобетонных 

при ширине по верху до 1000 мм 

100м3 0,544 1 0,544           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         3189,6 1 1735,14 52,08 90366,21 

  2 ЭМ         3499,23 1 1903,58 15,29 29105,76 

  3 в т.ч. ОТм         405,88 1 220,8 52,08 11499,2 

  4 М         4013,08 1 2183,12 7,81 17050,13 

  ССЦ01-04-1.02.05-

РП01 

Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 1 55,216           

  ССЦ01-08-4.03.03-

РП01 

Арматура т 6,6 1 3,5904           

    ЗТ чел.-ч 360 1 195,84           

    ЗТм чел.-ч 30,37 1 16,52128           

    Итого по расценке 10701,91   5821,84   136522,1 

14 ФССЦ-04-1.02.05-

0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 55,216 1 55,216 592,76 1 32729,84 7,81 255620,26 
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15 ФССЦ-08-4.03.03-

0032 

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 12 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 3,5904 1 3,5904 7997,23 1 28713,25 7,81 224250,53 

    ФОТ             1955,94   101865,41 

  Пр/812-006-3 НР (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 107 1 107     2092,86   108995,99 

  Пр/774-006 СП (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) .» [7] 

% 58 1 58     1134,45   59081,94 

    Всего по позиции   70492,24   784470,82 

16 ФЕР-06-01-001-05 Устройство железобетонных 

фундаментов общего назначения 

под колонны объемом: до 3 м3 

100м3 1,1385 1 1,1385           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         5408,02 1 6157,03 52,08 320658,16 

  2 ЭМ         2828,36 1 3220,09 15,29 49235,14 

  3 в т.ч. ОТм         431,06 1 490,76 52,08 25558,87 

  4 М         4148,05 1 4722,55 7,81 36883,15 

  ССЦ01-04-1.02.05-

РП01 

Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 1 115,55775           

  ССЦ01-08-4.03.03-

РП01 

Арматура т 4,5 1 5,12325           

    ЗТ чел.-ч 634 1 721,809           

    ЗТм чел.-ч 32,12 1 36,56862           

    Итого по расценке 12384,43   14099,67   406776,45 
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17 ФССЦ-04-1.02.05-

0006 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В15 (М200) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 115,5578 1 115,5578 592,76 1 68498,04 7,81 534970,21 

18 ФССЦ-08-4.03.03-

0032 

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 12 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 5,1233 1 5,1233 7997,23 1 40972,21 7,81 319992,97 

    ФОТ             6647,79   346217,03 

  Пр/812-006-3 НР (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 107 1 107     7113,14   370452,22 

  Пр/774-006 СП (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 58 1 58     3855,72   200805,88 

    Всего по позиции   134538,78   1832997,73 

  Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     209872,36 

      оплата труда     8222,71 

      эксплуатация машин     5615,25 

      в т.ч. оплата труда машинистов     788,27 

      материальные ресурсы     196034,40 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     7191,09 

      в т.ч. неучтенные материалы     188843,31 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     9010,98 

  Накладные расходы     9641,76 

  Сметная прибыль      5226,38 

  Итого СМР в базисных ценах     224740,50 

  Итого по разделу в базисном уровне цен в том числе.» [7]     224740,50 
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Возведение подземной части здания 

19 ФЕР-06-04-001-06 Устройство стен подвалов и 

подпорных стен железобетонных 

высотой: до 6 м, толщиной до 

300 мм 

100м3 1,4552 1 1,4552           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         8101,98 1 11790 52,08 614023,27 

  2 ЭМ         4724,97 1 6875,78 15,29 105130,62 

  3 в т.ч. ОТм         601,34 1 875,07 52,08 45573,65 

  4 М         10382,23 1 15108,22 7,81 117995,21 

  ССЦ01-04-1.02.05-

РП01 

Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 1 147,7028           

  ССЦ01-08-4.03.03-

РП01 

Арматура т 12,9 1 18,77208           

    ЗТ чел.-ч 927 1 1348,9704           

    ЗТм чел.-ч 45,17 1 65,731384           

    Итого по расценке 23209,18   33774   837149,1 

20 ФССЦ-04-1.02.05-

0008 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В22,5 (М300) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 147,7028 1 147,7028 700 1 103391,96 7,81 807491,21 

21 ФССЦ-08-4.03.03-

0030 

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 8 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 18,7721 1 18,7721 8102,64 1 152103,57 7,81 1187928,9 
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    ФОТ             12665,07   659596,92 

  Пр/812-006-3 НР (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 107 1 107     13551,62   705768,7 

  Пр/774-006 СП (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 58 1 58     7345,74   382566,21 

    Всего по позиции   310166,89   3920904,12 

22 ФЕР-08-01-003-07 Гидроизоляция боковая 

обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, 

бетону 

100м2 10,04 1 10,04           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         201,61 1 2024,16 52,08 105418,49 

  2 ЭМ         71,64 1 719,27 15,29 10997,62 

  3 в т.ч. ОТм         2,32 1 23,29 52,08 1213,13 

  4 М         62,75 1 630,01 7,81 4920,4 

  ССЦ01-01-2.01.02-

РП01 

Битум т 0,016 1 0,16064           

  ССЦ01-01-2.03.03-

РП01 

Мастика т 0,24 1 2,4096           

    ЗТ чел.-ч 21,2 1 212,848           

    ЗТм чел.-ч 0,2 1 2,008           

    Итого по расценке 336   3373,44   121336,51 
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23 ФССЦ-01-2.01.02-

0001 

Битум горячий 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 0,1606 1 0,1606 1946,91 1 312,67 7,81 2441,98 

24 ФССЦ-01-2.03.03-

0011 

Мастика битумная 

гидроизоляционная МГ-1 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 2,4096 1 2,4096 7669,69 1 18480,88 7,81 144335,71 

    ФОТ             2047,45   106631,62 

  Пр/812-008-3 НР (008 Конструкции из кирпича и 

блоков) 

% 116 1 116     2375,04   123692,68 

  Пр/774-008 СП (008 Конструкции из кирпича 

и блоков) 

% 69 1 69     1412,74   73575,82 

    Всего по позиции   25954,77   465382,7 

25 ФЕР-26-01-037-01 Изоляция изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов на битуме холодных 

поверхностей: стен и колонн 

прямоугольных 

м3 76 1 76           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         192,78 1 14651,28 52,08 763038,48 

  2 ЭМ         71,14 1 5406,64 15,29 82667,48 

  3 в т.ч. ОТм         8 1 608 52,08 31664,64 

  4 М         325,66 1 24750,16 7,81 193298,4 

  ССЦ01-12-2.05.05-

РП04 

Изделия теплоизоляционные м3 0,97 1 73,72           

    ЗТ чел.-ч 20,04 1 1523,04           

    ЗТм чел.-ч 0,69 1 52,44           

    Итого по расценке 589,58   44808,08   1039004,36 
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26 ФССЦ-12-2.05.06-

0002 

Плиты пенополистирольные 

теплоизоляционные ППС40 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 73,72 1 73,72 994,4 1 73307,17 7,81 572528,69 

    ФОТ             15259,28   794703,12 

  Пр/812-020-3 НР (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 102 1 102     15564,47   810597,18 

  Пр/774-020 СП (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 55 1 55     8392,6   437086,72 

    Всего по позиции   142072,32   2859216,95 

  Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     429551,77 

      оплата труда     28465,44 

      эксплуатация машин     13001,69 

      в т.ч. оплата труда машинистов     1506,36 

      материальные ресурсы     388084,64 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     40488,39 

      в т.ч. неучтенные материалы     347596,25 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     29971,80 

  Накладные расходы     31491,13 

  Сметная прибыль      17151,08 

  Итого СМР в базисных ценах     478193,98 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     478193,98 

  в том числе       

Монтаж конструкций надземной части здания 

27 ФЕР-09-03-002-10 Монтаж колонн многоэтажных 

зданий различного назначения 

при высоте здания: до 25 м 

т 87,5868 1 87,5868           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         63,74 1 5582,78 52,08 290751,39 

  2 ЭМ         489,06 1 42835,2 15,29 654950,44 

  3 в т.ч. ОТм         33,51 1 2935,03 52,08 152856,48 

  4 М         77,08 1 6751,19 7,81 52726,38 

  ССЦ01-07-2.07.12-

РП02 

Конструкции стальные т 1 1 87,5868           

    ЗТ чел.-ч 6,07 1 531,651876           

    ЗТм чел.-ч 2,32 1 203,201376           

    Итого по расценке 629,88   55169,17   998428,21 

    ФОТ.» [7]             8517,81   443607,87 

  Пр/812-009-3 НР (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 98 1 98     8347,45   434735,71 

  Пр/774-009 СП (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 62 1 62     5281,04   275036,88 

    Всего по позиции   68797,66   1708200,8 

28 ФССЦ-07-2.03.06-

0051 

Колонны одноветвевые крайнего 

ряда, масса 1 м до 0,075 т 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 34,777 1 34,777 8597,47 1 298994,21 7,81 2335144,79 

    Всего по позиции   298994,21   2335144,79 

29 ФССЦ-07-2.03.06-

0036 

Колонны двухветвевые среднего 

ряда, масса 1 м до 0,150 т 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 52,8098 1 52,8098 9302,18 1 491246,27 7,81 3836633,55 

    Всего по позиции   491246,27   3836633,55 
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30 ФЕР-09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из 

одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для 

пролетов: до 24 м при высоте 

здания до 25 м 

т 0,77 1 0,77           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         345,67 1 266,17 52,08 13861,91 

  2 ЭМ         473,47 1 364,57 15,29 5574,31 

  3 в т.ч. ОТм         53,96 1 41,55 52,08 2163,88 

  4 М         232,33 1 178,89 7,81 1397,17 

  ССЦ01-07-2.07.12-

РП02 

Конструкции стальные т 1 1 0,77           

    ЗТ чел.-ч 39,55 1 30,4535           

    ЗТм чел.-ч 4,01 1 3,0877           

    Итого по расценке 1051,47   809,63   20833,39 

31 ФССЦ-07-2.03.06-

0111 

Связи по колоннам и стойкам 

фахверка (диагональные и 

распорки) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 0,77 1 0,77 7007 1 5395,39 7,81 42138 

    ФОТ             307,72   16025,79 

  Пр/812-009-3 НР (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 98 1 98     301,57   15705,27 

  Пр/774-009 СП (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 62 1 62     190,79   9935,99 

    Всего по позиции   6697,38   88612,65 

32 ФЕР-09-03-002-12 Монтаж балок, ригелей 

перекрытия, покрытия и под 

установку оборудования 

многоэтажных зданий при 

высоте здания: до 25 м 

т 302,79 1 302,79           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         159,28 1 48228,39 52,08 2511733,89 

  2 ЭМ         467,67 1 141605,8 15,29 2165151,37 

  3 в т.ч. ОТм         42,84 1 12971,52 52,08 675557,8 

  4 М         106,34 1 32198,69 7,81 251473,15 

  ССЦ01-07-2.07.12-

РП02 

Конструкции стальные т 1 1 302,79           

    ЗТ чел.-ч 15,6 1 4723,524           

    ЗТм чел.-ч 2,88 1 872,0352           

    Итого по расценке 733,29   222032,88   4928358,41 

33 ФССЦ-08-3.12.02-

0003 

Балки перекрытий и под установку 

оборудования из двутавров с 

параллельными гранями полок, 

масса отправочной марки до 1 т 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 302,79 1 302,79 5316,86 1 1609892,04 7,81 12573257,86 

    ФОТ             61199,91   3187291,69 

  Пр/812-009-3 НР (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 98 1 98     59975,91   3123545,86 

  Пр/774-009 СП (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 62 1 62     37943,94   1976120,85 

    Всего по позиции   1929844,77   22601282,98 

34 ФЕР-26-02-001-03 Огнезащитное покрытие 

металлоконструкций краской с 

подготовкой поверхности с 

пределом огнестойкости: 1 час 

100м2 30,87 1 30,87           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         1111,36 1 34307,68 52,08 1786744,18 

  2 ЭМ         4112,41 1 126950,1 15,29 1941067,01 

  3 в т.ч. ОТм         435,14 1 13432,77 52,08 699578,72 

  4 М         731,41 1 22578,63 7,81 176339,01 

  ССЦ01-14-2.02.03-

РП01 

Краски огнезащитные кг 342 1 10557,54           

    ЗТ чел.-ч 128,63 1 3970,8081           

    ЗТм чел.-ч 43,18 1 1332,9666           

    Итого по расценке 5955,18   183836,41   3904150,2 

35 ФССЦ-14-2.02.11-

0029 

Состав огнезащитный: ОФП-НВ - 

«ЭСКАЛИБУР» 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) .» [7] 

кг 10557,54 1 10557,54 54 1 570107,16 7,81 4452536,92 

    ФОТ             47740,45   2486322,9 

  Пр/812-020-3 НР (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 102 1 102     48695,26   2536049,36 

  Пр/774-020 СП (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 55 1 55     26257,25   1367477,6 

    Всего по позиции   828896,08   12260214,08 

36 ФЕР-06-08-001-05 Применительно. Устройство 

перекрытий ребристых на 

высоте от опорной площади: до 

6 м (устройство ж/б лестниц) 

100м3 0,375 1 0,375           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         11232 1 4212 52,08 219360,96 

  2 ЭМ         5120,96 1 1920,36 15,29 29362,31 
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  3 в т.ч. ОТм         560,91 1 210,34 52,08 10954,57 

  4 М         25949,32 1 9731 7,81 75999,07 

  ССЦ01-04-1.02.05-

РП01 

Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 1 38,0625           

  ССЦ01-07-3.02.11-

РП02 

Конструкции стальные т 0,64 1 0,24           

  ССЦ01-08-4.03.03-

РП01 

Арматура т 12,69 1 4,75875           

    ЗТ чел.-ч 1300 1 487,5           

    ЗТм чел.-ч 41,85 1 15,69375           

    Итого по расценке 42302,28   15863,36   324722,34 

37 ФССЦ-04-1.02.05-

0008 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В22,5 (М300) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 38,0625 1 38,0625 700 1 26643,75 7,81 208087,69 

38 ФССЦ-08-4.03.03-

0031 

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 10 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 4,7588 1 4,7588 8014,15 1 38137,74 7,81 297855,72 

    ФОТ.» [7]             4422,34   230315,53 

  Пр/812-006-3 НР (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 107 1 107     4731,9   246437,62 

  Пр/774-006 СП (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 58 1 58     2564,96   133583,01 

    Всего по позиции   87941,71   1210686,38 
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39 ФЕР-06-08-001-10 Устройство перекрытий по 

стальным балкам и монолитных 

участков при сборном 

железобетонном перекрытии 

площадью: более 5 м2 

приведенной толщиной до 100 

мм 

100м3 7,343 1 7,343           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         8985,6 1 65981,26 52,08 3436304,08 

  2 ЭМ         5446,74 1 39995,41 15,29 611529,81 

  3 в т.ч. ОТм         630,07 1 4626,6 52,08 240953,57 

  4 М         15172,42 1 111411,08 7,81 870120,53 

  ССЦ01-04-1.02.05-

РП01 

Смеси бетонные тяжелого бетона м3 101,5 1 745,3145           

  ССЦ01-08-4.03.03-

РП01 

Арматура т 10,9 1 80,0387           

    ЗТ чел.-ч 1040 1 7636,72           

    ЗТм.» [7] чел.-ч 46,96 1 344,82728           

    Итого по расценке 29604,76   217387,75   4917954,42 

40 ФССЦ-04-1.02.05-

0008 

Смеси бетонные тяжелого бетона 

(БСТ), класс В22,5 (М300) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 745,3145 1 745,3145 700 1 521720,15 7,81 4074634,37 

41 ФССЦ-08-4.03.03-

0031 

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-

III, диаметр 10 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 80,0387 1 80,0387 8014,15 1 641442,15 7,81 5009663,05 

    ФОТ             70607,86   3677257,65 
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  Пр/812-006-3 НР (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 107 1 107     75550,41   3934665,69 

  Пр/774-006 СП (006 Бетонные и 

железобетонные монолитные 

конструкции и работы в 

строительстве) 

% 58 1 58     40952,56   2132809,44 

    Всего по позиции   1497053,02   20069726,97 

42 ФЕР-08-02-001-07 Кладка стен кирпичных 

внутренних: при высоте этажа 

до 4 м 

м3 1200,4 1 1200,4           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         36,4 1 43694,56 52,08 2275610,28 

  2 ЭМ         34,56 1 41485,82 15,29 634315,37 

  3 в т.ч. ОТм         5,4 1 6482,16 52,08 337588,49 

  4 М         1,6 1 1920,64 7,81 15005 

  ССЦ01-06-1.01.05-

РП02 

Кирпич керамический или 

силикатный 

1000шт 0,38 1 456,152           

  ССЦ01-04-3.01.12-

РП01 

Растворы цементно-известковые м3 0,234 1 280,8936           

    ЗТ чел.-ч 4,38 1 5257,752           

    ЗТм.» [7] чел.-ч 0,4 1 480,16           

    Итого по расценке 72,56   87101,02   2924930,65 

43 ФССЦ-06-1.01.05-

0035 

Кирпич керамический одинарный, 

марка 100, размер 250x120x65 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

1000шт 456,152 1 456,152 1752,6 1 799452 7,81 6243721,91 
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44 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 280,8936 1 280,8936 519,8 1 146008,49 7,81 1140326,89 

    ФОТ             50176,72   2613198,77 

  Пр/812-008-3 НР (008 Конструкции из кирпича и 

блоков) 

% 116 1 116     58205   3031310,57 

  Пр/774-008 СП (008 Конструкции из кирпича 

и блоков) 

% 69 1 69     34621,94   1803107,15 

    Всего по позиции   1125388,45   15143397,17 

45 ФЕР-08-02-002-03 Кладка перегородок из кирпича: 

армированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 

м 

100м2 4,09 1 4,09           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1219,79 1 4988,94 52,08 259824,04 

  2 ЭМ         361,67 1 1479,23 15,29 22617,41 

  3 в т.ч. ОТм         56,65 1 231,7 52,08 12066,85 

  4 М         824,95 1 3374,05 7,81 26351,3 

  ССЦ01-06-1.01.05-

РП02 

Кирпич керамический или 

силикатный 

1000шт 5 1 20,45           

  ССЦ01-04-3.01.12-

РП01 

Растворы цементно-известковые м3 2,3 1 9,407           

    ЗТ чел.-ч 143 1 584,87           

    ЗТм чел.-ч 4,21 1 17,2189           

    Итого по расценке 2406,41   9842,22   308792,75 
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46 ФССЦ-06-1.01.05-

0035 

Кирпич керамический одинарный, 

марка 100, размер 250x120x65 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

1000шт 20,45 1 20,45 1752,6 1 35840,67 7,81 279915,71 

47 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 9,407 1 9,407 519,8 1 4889,76 7,81 38189,03 

    ФОТ             5220,64   271890,89 

  Пр/812-008-3 НР (008 Конструкции из кирпича и 

блоков) 

% 116 1 116     6055,94   315393,43 

  Пр/774-008 СП (008 Конструкции из кирпича 

и блоков) 

% 69 1 69     3602,24   187604,71 

    Всего по позиции   60230,83   1129895,63 

48 ФЕР-10-05-002-02 Устройство перегородок из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) с 

одинарным металлическим 

каркасом и двухслойной 

обшивкой с обеих сторон: с 

одним дверным проемом 

100м2 57,573 1 57,573           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1233,52 1 71017,45 52,08 3698588,54 

  2 ЭМ         133,88 1 7707,87 15,29 117853,66 

  3 в т.ч. ОТм         16,44 1 946,5 52,08 49294 

  4 М         3913,68 1 225322,3 7,81 1759767,11 

  ССЦ01-12-2.03.15-

РП03 

Материалы теплоизоляционные из 

минеральных волокон 

м2 103 1 5930,019           

  ССЦ01-01-6.01.02-

РП01 

Листы гипсокартонные м2 449 1 25850,277           

    ЗТ чел.-ч 136 1 7829,928           

    ЗТм чел.-ч 1,27 1 73,11771           

    Итого по расценке 5281,08   304047,62   5576209,31 
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49 ФССЦ-12-2.04.11-

0008 

Маты теплоизоляционные из 

стекловолокна URSA, марки: М-

15-9000-1200-100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 5757.3 * 0.1 * 1.03 

м3 593,0019 1 593,0019 237,14 1 140624,47 7,81 1098275,1 

50 ФССЦ-01-6.01.02-

0014 

Листы гипсокартонные: 

стандартные, ГИПРОК, толщиной 

13 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 25850,277 1 25850,277 10,81 1 279441,49 7,81 2182538,89 

    ФОТ             71963,95   3747882,54 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     81319,26   4235107,27 

  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     39580,17   2061335,4 

    Всего по позиции   845013,01   15153465,97 

51 ФЕР-07-05-007-10 Укладка перемычек массой до 

0,3 т 

100шт 1,4 1 1,4           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         129,35 1 181,09 52,08 9431,17 

  2 ЭМ         784,51 1 1098,31 15,29 16793,23 

  3 в т.ч. ОТм         122,58 1 171,61 52,08 8937,56 

  4 М         129,95 1 181,93 7,81 1420,87 

  ССЦ01-05-1.03.16-

РП01 

Конструкции сборные 

железобетонные 

шт 100 1 140           

    ЗТ чел.-ч 14,8 1 20,72           

    ЗТм чел.-ч 9,08 1 12,712           

    Итого по расценке 1043,81   1461,33   27645,27 

    ФОТ.» [7]             352,7   18368,73 
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  Пр/812-007.1-3 НР (007.1 Бетонные и 

железобетонные сборные 

конструкции и работы в 

строительстве жилых, 

общественных и 

административно-бытов) 

% 122 1 122     430,29   22409,85 

  Пр/774-007.1 СП (007.1 Бетонные и 

железобетонные сборные 

конструкции и работы в 

строительстве жилых, 

общественных и 

административно-бытов) 

% 80 1 80     282,16   14694,98 

    Всего по позиции   2173,78   64750,1 

52 ФССЦ-05-1.03.09-

0078 

Перемычка брусковая 

прямоугольная объем до 0,5 м3, 

бетон B15, расход арматуры 40 

кг/м3 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 0.12 * 0.4 * 3.58 * 9 + 0.38 

* 0.38 * 0.14 * 6 + 0.12 * 0.19 * 2.07 

* 60 + 0.12 * 0.19 * 1.55 * 27 + 0.12 

* 0.09 * 1.55 * 2 + 0.12 * 0.09 * 1.29 

* 22 + 0.12 * 0.09 * 1.68 * 7 + 0.12 

* 0.09 * 1.03 * 7 

м3 5,998656 1 5,9987 1351,36 1 8106,4 7,81 63311 

    Всего по позиции   8106,4   63311 

53 ФЕР-09-04-006-04 Монтаж ограждающих 

конструкций стен: из 

многослойных панелей 

заводской готовности при 

высоте здания до 50 м 

100м2 20,682 1 20,682           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1428,8 1 29550,44 52,08 1538986,92 

  2 ЭМ         5157,63 1 106670,11 15,29 1630985,82 

  3 в т.ч. ОТм         453,43 1 9377,84 52,08 488397,78 

  4 М         427,44 1 8840,31 7,81 69042,93 

  ССЦ01-07-2.05.02-

РП01 

Панели многослойные стеновые с 

обшивкой из профильного настила 

м2                 
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  ССЦ01-07-2.07.13-

РП13 

Конструкции стальные 

нащельников и деталей 

обрамления 

т 0,273 1 5,646186           

    ЗТ чел.-ч 152 1 3143,664           

    ЗТм чел.-ч 36,14 1 747,44748           

    Итого по расценке 7013,87   145060,86   3239015,67 

54 ФССЦ-07-2.05.05-

0023 

Сэндвич-панель трехслойная 

кровельная "Металл Профиль" с 

наполнителем из минеральной 

ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, 

марка МП ТСП-K, толщина: 200 

мм, тип покрытия полиэстер, 

толщина металлических 

облицовок 0,6 мм (Россия) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 2068,2 1 2068,2 292,58 1 605113,96 7,81 4725940,41 

    ФОТ             38928,28   2027384,7 

  Пр/812-009-3 НР (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 98 1 98     38149,71   1986837,01 

  Пр/774-009 СП (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 62 1 62     24135,53   1256978,51 

    Всего по позиции   812460,06   11208771,6 

  «Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     7465668,35 

      оплата труда     308010,76 

      эксплуатация машин     512112,78 

      в т.ч. оплата труда машинистов     51427,62 

      материальные ресурсы     6645544,81 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     422488,71 

      в т.ч. неучтенные материалы     6223056,10 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) .» [7]     359438,38 
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  Накладные расходы     381762,70 

  Сметная прибыль      215412,58 

  Итого СМР в базисных ценах     8062843,63 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     8062843,63 

  в том числе       

Устройство кровли 

55 ФЕР-12-01-017-01 Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм 

100м2 18,227 1 18,227           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         209,95 1 3826,77 52,08 199297,67 

  2 ЭМ         189,93 1 3461,85 15,29 52931,75 

  3 в т.ч. ОТм         21,86 1 398,44 52,08 20750,89 

  4 М         36,67 1 668,38 7,81 5220,03 

  ССЦ01-04-3.01.09-

РП06 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 1,53 1 27,88731           

    ЗТ чел.-ч 24,3 1 442,9161           

    ЗТм чел.-ч 1,94 1 35,36038           

    Итого по расценке 436,55   7957   257449,45 

56 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 27,8873 1 27,8873 519,8 1 14495,82 7,81 113212,4 

    ФОТ             4225,21   220048,56 

  Пр/812-012-3 НР (012 Кровли) % 114 1 114     4816,74   250855,36 

  Пр/774-012 СП (012 Кровли) % 57 1 57     2408,37   125427,68 

    Всего по позиции   29677,93   746944,89 
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57 ФЕР-12-01-017-02 Устройство выравнивающих 

стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять 

или исключать к расценке 12-

01-017-01 (до 20 мм) 

100м2 18,227 1 18,227           

  до 20 мм Кпз=5   

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         8,64 5 787,41 52,08 41008,2 

  2 ЭМ         2,66 5 242,42 15,29 3706,64 

  3 в т.ч. ОТм         0,34 5 30,99 52,08 1613,82 

  4 М           5   7,81   

  ССЦ01-04-3.01.09-

РП06 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 0,102 5 9,29577           

    ЗТ чел.-ч 1 5 91,135           

    ЗТм чел.-ч 0,03 5 2,73405           

    Итого по расценке 11,3   1029,83   44714,84 

58 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 9,2958 1 9,2958 519,8 1 4831,96 7,81 37737,6 

    ФОТ             818,4   42622,02 

  Пр/812-012-3 НР (012 Кровли) % 114 1 114     932,98   48589,1 

  Пр/774-012 СП (012 Кровли) .» [7] % 57 1 57     466,49   24294,55 

    Всего по позиции   7261,26   155336,09 

59 ФЕР-12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 

прокладочной в один слой 

100м2 18,227 1 18,227           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   
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  1 ОТ         60,66 1 1105,65 52,08 57582,19 

  2 ЭМ         30,24 1 551,18 15,29 8427,62 

  3 в т.ч. ОТм         2,69 1 49,03 52,08 2553,6 

  4 М         851,5 1 15520,29 7,81 121213,56 

    ЗТ чел.-ч 6,94 1 126,49538           

    ЗТм чел.-ч 0,21 1 3,82767           

    Итого по расценке 942,4   17177,12   187223,37 

    ФОТ             1154,68   60135,79 

  Пр/812-012-3 НР (012 Кровли) % 114 1 114     1316,34   68554,8 

  Пр/774-012 СП (012 Кровли) % 57 1 57     658,17   34277,4 

    Всего по позиции   19151,63   290055,57 

60 ФССЦ-12-1.02.06-

0022 

Рубероид кровельный РКП-350 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 -2004,97 1 -2004,97 6,2 1 -12430,81 7,81 -97080,65 

    Всего по позиции   -12430,81   -97080,65 

61 ФССЦ-12-1.02.03-

0179 

Техноэласт ЭПП 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 2004,97 1 2004,97 24,94 1 50003,95 7,81 390528,06 

    Всего по позиции   50003,95   390528,06 

62 ФЕР-26-01-041-05 Изоляция изделиями из 

пенопласта насухо холодных 

поверхностей покрытий и 

перекрытий 

Объем: 1822.7 * 0.12 

м3 218,724 1 218,724           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         89,02 1 19470,81 52,08 1014039,46 

  2 ЭМ         23,37 1 5111,58 15,29 78156,65 

  3 в т.ч. ОТм         3,6 1 787,41 52,08 41008,56 
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  4 М           1   7,81   

  ССЦ01-12-2.05.06-

РП04 

Изделия теплоизоляционные из 

пенопласта 

м3 1,02 1 223,09848           

    ЗТ чел.-ч 9,47 1 2071,31628           

    ЗТм чел.-ч 0,31 1 67,80444           

    Итого по расценке 112,39   24582,39   1092196,11 

63 ФССЦ-12-2.05.09-

0043 

Плиты теплоизоляционные из 

экструзионного вспененного 

полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 223,0985 1 223,0985 1208,43 1 269598,92 7,81 2105567,95 

    ФОТ             20258,22   1055048,02 

  Пр/812-020-3 НР (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 102 1 102     20663,38   1076148,98 

  Пр/774-020 СП (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 55 1 55     11142,02   580276,41 

    Всего по позиции   325986,71   4854189,45 

64 ФЕР-11-01-011-07 Применительно. Устройство 

стяжек: из плит 

древесноволокнистых (из плит 

ЦСП) 

100м2 18,227 1 18,227           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         62,56 1 1140,28 52,08 59385,75 

  2 ЭМ         54,54 1 994,1 15,29 15199,86 

  3 в т.ч. ОТм         4,74 1 86,4 52,08 4499,52 

  4 М         1674,87 1 30527,86 7,81 238422,47 

    ЗТ чел.-ч 8,02 1 146,18054           

    ЗТм чел.-ч 0,39 1 7,10853           

    Итого по расценке 1791,97   32662,24   313008,08 

    ФОТ             1226,68   63885,27 
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  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     1447,48   75384,62 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     797,34   41525,43 

    Всего по позиции   34907,06   429918,13 

65 ФССЦ-11-2.08.02-

0010 

Плиты древесноволокнистые, 

сухого способа производства, 

твердые, ТС-400, группа А, 

толщина 5 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

1000м2 -1,859154 1 -1,8592 12000 1 -22310,4 7,81 -174244,22 

    Всего по позиции   -22310,4   -174244,22 

66 ФССЦ-01-6.01.10-

0001 

Плиты цементно-стружечные 

нешлифованные, толщина 10 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 1859,154 1 1859,154 53,81 1 100041,08 7,81 781328,06 

    Всего по позиции   100041,08   781328,06 

67 ФЕР-12-01-002-09 Устройство кровель плоских из 

наплавляемых материалов: в 

два слоя 

100м2 18,227 1 18,227           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         134,98 1 2460,28 52,08 128131,44 

  2 ЭМ         24,64 1 449,11 15,29 6867,02 

  3 в т.ч. ОТм         3,75 1 68,35 52,08 3559,73 

  4 М         182,33 1 3323,33 7,81 25955,25 

  ССЦ01-12-1.02.06-

РП02 

Материалы рулонные кровельные 

для верхнего слоя 

м2 114 1 2077,878           

  ССЦ01-12-1.02.10-

РП04 

Материалы рулонные кровельные 

для нижних слоев 

м2 116 1 2114,332           

    ЗТ чел.-ч 14,36 1 261,73972           

    ЗТм чел.-ч 0,29 1 5,28583           

    Итого по расценке 341,95   6232,72   160953,71 
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68 ФССЦ-12-1.02.03-

0204 

Унифлекс ЭКП 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 2077,878 1 2077,878 26,29 1 54627,41 7,81 426629,91 

69 ФССЦ-12-1.02.03-

0202 

Унифлекс ЭПВ 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 2114,332 1 2114,332 20,68 1 43724,39 7,81 341485,76 

    ФОТ             2528,63   131691,17 

  Пр/812-012-3 НР (012 Кровли) % 114 1 114     2882,64   150127,93 

  Пр/774-012 СП (012 Кровли) % 57 1 57     1441,32   75063,97 

    Всего по позиции   108908,48   1154261,28 

  «Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     592223,62 

      оплата труда     28791,20 

      эксплуатация машин     10810,24 

      в т.ч. оплата труда машинистов     1420,62 

      материальные ресурсы     552622,18 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     50039,86 

      в т.ч. неучтенные материалы     502582,32 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     30211,82 

  Накладные расходы     32059,56 

  Сметная прибыль      16913,71 

  Итого СМР в базисных ценах     641196,89 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     641196,89 

  в том числе.» [7]       

Устройство полов 

70 ФЕР-26-01-039-01 Изоляция покрытий и 

перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых 

материалов насухо 

м3 140,2 1 140,2           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         98,29 1 13780,26 52,08 717675,39 

  2 ЭМ         40,47 1 5673,89 15,29 86754,36 

  3 в т.ч. ОТм         6,38 1 894,48 52,08 46584,25 

  4 М           1   7,81   

  ССЦ01-12-2.05.11-

РП05 

Изделия теплоизоляционные м3 1,02 1 143,004           

    ЗТ чел.-ч 10,58 1 1483,316           

    ЗТм чел.-ч 0,55 1 77,11           

    Итого по расценке.» [7] 138,76   19454,15   804429,75 

71 ФССЦ-12-2.05.09-

0043 

Плиты теплоизоляционные из 

экструзионного вспененного 

полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 143,004 1 143,004 1208,43 1 172810,32 7,81 1349648,87 

    ФОТ             14674,74   764259,64 

  Пр/812-020-3 НР (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 102 1 102     14968,23   779544,83 

  Пр/774-020 СП (020 Теплоизоляционные 

работы) 

% 55 1 55     8071,11   420342,8 

    Всего по позиции   215303,81   3353966,25 

72 ФЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм 

100м2 45,97 1 45,97           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         282,66 1 12993,89 52,08 676721,16 

  2 ЭМ         43,61 1 2004,75 15,29 41059,02 

  3 в т.ч. ОТм         17,15 1 788,39 52,08 41059,02 
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  4 М         8,54 1 392,58 7,81 3066,2 

  ССЦ01-04-3.01.09-

РП06 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 2,04 1 93,7788           

    ЗТ чел.-ч 35,6 1 1636,532           

    ЗТм чел.-ч 1,27 1 58,3819           

    Итого по расценке 334,81   15391,22   720846,38 

73 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 93,7788 1 93,7788 519,8 1 48746,22 7,81 380708,17 

    ФОТ             13782,28   717780,18 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     16263,09   846980,61 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     8958,48   466557,12 

    Всего по позиции   89359,01   2415092,28 

74 ФЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к 

норме 11-01-011-01 (до 45мм) 

100м2 45,97 1 45,97           

  до 45 мм Кпз=5   

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         3,49 5 802,18 52,08 41777,54 

  2 ЭМ         7,56 5 1737,66 15,29 33996,65 

  3 в т.ч. ОТм         2,84 5 652,77 52,08 33996,65 

  4 М           5   7,81   

  ССЦ01-04-3.01.09-

РП06 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 0,51 5 117,2235           

    ЗТ чел.-ч 0,44 5 101,134           
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    ЗТм чел.-ч 0,21 5 48,2685           

    Итого по расценке 11,05   2539,84   75774,19 

75 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 117,2235 1 117,2235 519,8 1 60932,78 7,81 475885,21 

    ФОТ             1454,95   75774,19 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     1716,84   89413,54 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     945,72   49253,22 

    Всего по позиции   66135,18   690326,16 

76 ФЕР-11-01-036-01 Устройство покрытий: из 

линолеума на клее 

100м2 34,158 1 34,158           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         317,44 1 10843,12 52,08 564709,63 

  2 ЭМ         43,8 1 1496,12 15,29 22875,61 

  3 в т.ч. ОТм         10,53 1 359,68 52,08 18732,25 

  4 М         0,91 1 31,08 7,81 242,86 

  ССЦ01-14-1.02.04-

РП01 

Состав клеящий кг 50 1 1707,9           

  ССЦ01-01-6.03.04-

РП01 

Линолеум м2 102 1 3484,116           

    ЗТ чел.-ч 38,2 1 1304,8356           

    ЗТм чел.-ч 0,85 1 29,0343           

    Итого по расценке.» [7] 362,15   12370,32   587828,1 
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77 ФССЦ-14-1.02.04-

0101 

Клей-мастика Бустилат 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 1707.9 : 1000 

т 1,7079 1 1,7079 11300 1 19299,27 7,81 150727,3 

78 ФССЦ-01-6.03.04-

0091 

Линолеум коммерческий 

гетерогенный: "POLYSTYL 

CONTRACT" (толщина 2 мм, 

толщина защитного слоя 0,7 мм, 

класс 34/43, пож. безопасность Г1, 

В2, РП1, Д2, Т2) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 3484,116 1 3484,116 75,43 1 262806,87 7,81 2052527,58 

    ФОТ             11202,8   583441,88 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     13219,3   688461,42 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     7281,82   379237,22 

    Всего по позиции   314977,58   3858781,62 

79 ФЕР-11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных 

толщиной 20 мм 

100м2 10,369 1 10,369           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         282,66 1 2930,9 52,08 152641,33 

  2 ЭМ         43,61 1 452,19 15,29 9261,28 

  3 в т.ч. ОТм         17,15 1 177,83 52,08 9261,28 

  4 М         8,54 1 88,55 7,81 691,61 

  ССЦ01-04-3.01.09-

РП06 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 2,04 1 21,15276           

    ЗТ чел.-ч 35,6 1 369,1364           

    ЗТм чел.-ч 1,27 1 13,16863           

    Итого по расценке 334,81   3471,64   162594,22 
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80 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 21,1528 1 21,1528 519,8 1 10995,23 7,81 85872,75 

    ФОТ             3108,73   161902,61 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     3668,3   191045,08 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     2020,67   105236,7 

    Всего по позиции   20155,84   544748,75 

81 ФЕР-11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 

мм изменения толщины стяжки 

добавлять или исключать к 

норме 11-01-011-01 (до 45мм) 

100м2 10,369 1 10,369           

  до 45 мм Кпз=5   

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         3,49 5 180,94 52,08 9423,35 

  2 ЭМ         7,56 5 391,95 15,29 7668,29 

  3 в т.ч. ОТм         2,84 5 147,24 52,08 7668,29 

  4 М           5   7,81   

  ССЦ01-04-3.01.09-

РП06 

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный 

м3 0,51 5 26,44095           

    ЗТ чел.-ч 0,44 5 22,8118           

    ЗТм чел.-ч 0,21 5 10,88745           

    Итого по расценке 11,05   572,89   17091,64 

82 ФССЦ-04-3.01.09-

0014 

Раствор готовый кладочный, 

цементный, М100 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м3 26,441 1 26,441 519,8 1 13744,03 7,81 107340,94 
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    ФОТ             328,18   17091,64 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     387,25   20168,14 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     213,32   11109,57 

    Всего по позиции   14917,49   155710,29 

83 ФЕР-11-01-004-03 Устройство гидроизоляции 

оклеечной рулонными 

материалами: на резино-

битумной мастике, первый слой 

100м2 7,189 1 7,189           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         297,78 1 2140,74 52,08 111489,74 

  2 ЭМ         47,77 1 343,42 15,29 5250,85 

  3 в т.ч. ОТм         6,94 1 49,89 52,08 2598,39 

  4 М         1007,75 1 7244,71 7,81 56581,24 

  ССЦ01-12-1.02.10-

РП02 

Материал рулонный м2 112 1 805,168           

    ЗТ чел.-ч 29,6 1 212,7944           

    ЗТм чел.-ч 0,56 1 4,02584           

    Итого по расценке 1353,3   9728,87   173321,83 

84 ФССЦ-12-1.02.07-

0070 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый (ТУ 5774-001-

50148848-2009), марка: 

"Стеклогидроизол ЭПП" 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 805,168 1 805,168 20,95 1 16868,27 7,81 131741,59 

    ФОТ             2190,63   114088,13 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     2584,94   134623,99 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     1423,91   74157,28 

    Всего по позиции   30605,99   513844,69 
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85 ФЕР-11-01-004-04 Устройство гидроизоляции 

оклеечной рулонными 

материалами: на резино-

битумной мастике, 

последующий слой 

100м2 7,189 1 7,189           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         214,28 1 1540,46 52,08 80227,08 

  2 ЭМ         31,61 1 227,24 15,29 3474,59 

  3 в т.ч. ОТм         4,71 1 33,86 52,08 1763,46 

  4 М         775,42 1 5574,5 7,81 43536,8 

  ССЦ01-12-1.02.10-

РП02 

Материал рулонный м2 112 1 805,168           

    ЗТ чел.-ч 21,3 1 153,1257           

    ЗТм чел.-ч 0,38 1 2,73182           

    Итого по расценке 1021,31   7342,2   127238,47 

86 ФССЦ-12-1.02.07-

0070 

Материал рулонный кровельный и 

гидроизоляционный 

наплавляемый (ТУ 5774-001-

50148848-2009), марка: 

"Стеклогидроизол ЭПП" 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 805,168 1 805,168 20,95 1 16868,27 7,81 131741,59 

    ФОТ             1574,32   81990,54 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     1857,7   96748,84 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     1023,31   53293,85 

    Всего по позиции   27091,48   409022,75 

87 ФЕР-11-01-027-03 Устройство покрытий на 

цементном растворе из плиток: 

керамических для полов 

одноцветных с красителем 

100м2 22,187 1 22,187           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         926,44 1 20554,92 52,08 1070500,56 

  2 ЭМ         122,7 1 2722,34 15,29 43816,44 

  3 в т.ч. ОТм         37,92 1 841,33 52,08 43816,44 

  4 М         7811,85 1 173321,53 7,81 1353641,08 

    ЗТ чел.-ч 106 1 2351,822           

    ЗТм чел.-ч 2,94 1 65,22978           

    Итого по расценке 8860,99   196598,79   2467958,08 

    ФОТ             21396,25   1114317 

  Пр/812-011-3 НР (011 Полы) % 118 1 118     25247,58   1314894,06 

  Пр/774-011 СП (011 Полы) % 65 1 65     13907,56   724306,05 

    Всего по позиции   235753,93   4507158,19 

  «Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     890541,18 

      оплата труда     65767,41 

      эксплуатация машин     15049,56 

      в т.ч. оплата труда машинистов     3945,47 

      материальные ресурсы     809724,21 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     186652,95 

      в т.ч. неучтенные материалы     623071,26 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     69712,88 

  Накладные расходы     79913,23 

  Сметная прибыль      43845,90 

  Итого СМР в базисных ценах     1014300,31 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     1014300,31 

  в том числе.» [7]       
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Заполнение проемов 

88 ФЕР-10-01-034-06 Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с 

площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых 

100м2 3,701 1 3,701           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1268,96 1 4696,42 52,08 244589,62 

  2 ЭМ         236,16 1 874,03 15,29 13363,9 

  3 в т.ч. ОТм         46,96 1 173,8 52,08 9051,46 

  4 М         6100,36 1 22577,43 7,81 176329,74 

  ССЦ01-11-3.02.03-

РП01 

Блоки оконные пластиковые м2 100 1 370,1           

    ЗТ чел.-ч 145,19 1 537,34819           

    ЗТм чел.-ч 3,94 1 14,58194           

    Итого по расценке 7605,48   28147,88   434283,26 

89 ФССЦ-11-3.02.01-

0018 

Блок оконный пластиковый: 

двустворчатый, с глухой и 

поворотно-откидной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом (32 

мм), площадью до 3 м2 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 370,1 1 370,1 2686,04 1 994103,4 7,81 7763946,7 

    ФОТ             4870,22   253641,08 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     5503,35   286614,42 

  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     2678,62   139502,59 

    Всего по позиции   1030433,25   8624346,97 
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90 ФЕР-10-01-034-05 Установка в жилых и 

общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с 

площадью проема до 2 м2 

двухстворчатых 

100м2 0,127 1 0,127           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         1639,19 1 208,18 52,08 10841,87 

  2 ЭМ         270,55 1 34,36 15,29 525,36 

  3 в т.ч. ОТм         61,81 1 7,85 52,08 408,82 

  4 М         8164,54 1 1036,89 7,81 8098,16 

  ССЦ01-11-3.02.03-

РП01 

Блоки оконные пластиковые м2 100 1 12,7           

    ЗТ чел.-ч 187,55 1 23,81885           

    ЗТм чел.-ч 5,04 1 0,64008           

    Итого по расценке.» [7] 10074,28   1279,43   19465,39 

91 ФССЦ-11-3.02.01-

0016 

Блок оконный из ПВХ профиля 

двустворчатый, с глухой и 

поворотно-откидной створкой, 

двухкамерным стеклопакетом (32 

мм), площадью до 2 м2 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 12,7 1 12,7 3174,78 1 40319,71 7,81 314896,88 

    ФОТ             216,03   11250,69 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     244,11   12713,28 

  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     118,82   6187,88 

    Всего по позиции   41962,07   353263,43 

92 ФЕР-10-01-035-02 Установка подоконных досок из 

ПВХ: в панельных стенах 

100м 2,141 1 2,141           
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  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         166,34 1 356,13 52,08 18547,46 

  2 ЭМ         12,73 1 27,25 15,29 416,72 

  3 в т.ч. ОТм         2,65 1 5,67 52,08 295,48 

  4 М         1792,3 1 3837,32 7,81 29969,42 

  ССЦ01-11-3.03.01-

РП01 

Доски подоконные ПВХ м                 

    ЗТ чел.-ч 19,5 1 41,7495           

    ЗТм чел.-ч 0,22 1 0,47102           

    Итого по расценке 1971,37   4220,7   48933,6 

93 ФССЦ-11-3.03.01-

0002 

Доски подоконные из ПВХ, 

ширина 150 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м 214,1 1 214,1 20,64 1 4419,02 7,81 34512,92 

    ФОТ             361,8   18842,94 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     408,83   21292,52 

  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     198,99   10363,62 

    Всего по позиции   9247,54   115102,66 

94 ФЕР-09-04-010-03 Монтаж навесных панелей 

фасадов из герметичных 

стеклопакетов в пластиковой 

или алюминиевой обвязке 

100м2 1,1438 1 1,1438           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         3201,48 1 3661,86 52,08 190709,3 

  2 ЭМ         800,1 1 915,15 15,29 15981,2 

  3 в т.ч. ОТм         268,28 1 306,86 52,08 15981,2 
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  4 М         9,04 1 10,34 7,81 80,75 

  ССЦ01-09-1.01.01-

РП01 

Витражи из алюминиевых сплавов 

с нащельниками и сливами 

м2 100 1 114,38           

  ССЦ01-07-2.06.06-

РП01 

Детали крепления стальные кг 0,57 1 0,651966           

    ЗТ чел.-ч 322,73 1 369,138574           

    ЗТм чел.-ч 19,95 1 22,81881           

    Итого по расценке 4010,62   4587,35   206771,25 

95 ФССЦ-09-1.01.01-

0002 

Витражи для общественных, 

производственных и жилых 

зданий спаренные из 

алюминиевого комбинированного 

профиля одинарной конструкции с 

двухкамерным стеклопакетом, 

неоткрываемые 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 114,38 1 114,38 895,19 1 102391,83 7,81 799679,76 

    ФОТ             3968,72   206690,5 

  Пр/812-009-3 НР (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 98 1 98     3889,35   202556,69 

  Пр/774-009 СП (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 62 1 62     2460,61   128148,11 

    Всего по позиции   113329,14   1337155,81 

96 ФЕР-10-01-039-03 Установка блоков в наружных и 

внутренних дверных проемах: в 

перегородках и деревянных 

нерубленых стенах, площадь 

проема до 3 м2 

100м2 5,35 1 5,35           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1031,55 1 5518,79 52,08 287418,7 

  2 ЭМ         250,56 1 1340,5 15,29 20496,17 
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  3 в т.ч. ОТм         48,15 1 257,6 52,08 13415,93 

  4 М         1185,54 1 6342,64 7,81 49536,02 

  ССЦ01-11-1.01.10-

РП01 

Наличники м 540 1 2889           

  ССЦ01-11-2.02.01-

РП01 

Блоки дверные м2 100 1 535           

  ССЦ01-01-7.04.07-

РП01 

Скобяные изделия компл                 

    ЗТ чел.-ч 115 1 615,25           

    ЗТм чел.-ч 4,07 1 21,7745           

    Итого по расценке 2467,65   13201,93   357450,89 

97 ФССЦ-11-2.02.03-

0003 

Блок дверной деревянный 

внутренний с 

древесноволокнистыми плитами 

двупольный с полотнами глухими 

ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 535 1 535 388,79 1 208002,65 7,81 1624500,75 

    ФОТ             5776,39   300834,63 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     6527,32   339943,13 

  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     3177,01   165459,05 

    Всего по позиции   230908,91   2487353,82 

98 ФЕР-09-04-012-01 Установка металлических 

дверных блоков в готовые 

проемы 

м2 134,5 1 134,5           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         23,81 1 3202,45 52,08 166782,68 

  2 ЭМ         14,41 1 1938,15 15,29 29634,39 

  3 в т.ч. ОТм         1,97 1 264,96 52,08 13799,7 

  4 М         25,72 1 3459,33 7,81 27017,02 
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  ССЦ01-07-1.01.03-

РП01 

Блоки дверные металлические м2 1 1 134,5           

  ССЦ01-01-7.04.07-

РП01 

Скобяные изделия компл                 

    ЗТ чел.-ч 2,4 1 322,8           

    ЗТм чел.-ч 0,17 1 22,865           

    Итого по расценке 63,94   8599,93   223434,09 

99 ФССЦ-07-1.01.01-

0002 

Дверь противопожарная 

металлическая двупольная ДПМ-

02/30 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

шт 11 1 11 4532,25 1 49854,75 7,81 389365,57 

    ФОТ             3467,41   180582,38 

  Пр/812-009-3 НР (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 98 1 98     3398,06   176970,73 

  Пр/774-009 СП (009 Строительные 

металлические конструкции) 

% 62 1 62     2149,79   111961,08 

    Всего по позиции   64002,53   901731,47 

100 ФССЦ-07-1.01.01-

0013 

Дверь противопожарная 

металлическая однопольная ДПМ-

01/30 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

шт 50 1 50 2640,46 1 132023 7,81 1031099,5 

    Всего по позиции   132023   1031099,5 

101 ФЕР-10-01-047-02 Установка блоков из ПВХ в 

наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема более 3 

м2 

100м2 0,3937 1 0,3937           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1071,26 1 421,76 52,08 21965,01 
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  2 ЭМ         231,79 1 91,26 15,29 1395,3 

  3 в т.ч. ОТм         45,07 1 17,74 52,08 924,11 

  4 М         5766,31 1 2270,19 7,81 17730,23 

  ССЦ01-11-3.01.02-

РП01 

Блоки дверные входные из 

поливинилхлоридных профилей 

м2 100 1 39,37           

    ЗТ чел.-ч 122,57 1 48,255809           

    ЗТм чел.-ч 3,8 1 1,49606           

    Итого по расценке 7069,36   2783,21   41090,54 

102 ФССЦ-11-3.01.01-

0016 

Блоки дверные входные 

пластиковые: с простой коробкой, 

двупольная с офисной 

фурнитурой, без стеклопакета по 

типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 39,37 1 39,37 1509,53 1 59430,2 7,81 464149,86 

    ФОТ             439,5   22889,12 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     496,64   25864,71 

  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     241,73   12589,02 

    Всего по позиции   62951,78   543694,13 

  «Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     1653364,99 

      оплата труда     18065,59 

      эксплуатация машин     5220,70 

      в т.ч. оплата труда машинистов     1034,48 

      материальные ресурсы     1630078,70 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     39534,14 

      в т.ч. неучтенные материалы     1590544,56 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     19100,07 

  Накладные расходы     20467,66 
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  Сметная прибыль      11025,57 

  Итого СМР в базисных ценах     1684858,22 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     1684858,22 

  в том числе.» [7]       

Внутренняя отделка 

103 ФЕР-15-02-019-03 Сплошное выравнивание 

внутренних поверхностей 

(однослойное оштукатуривание) 

из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм: стен 

100м2 36,104 1 36,104           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         277,14 1 10005,86 52,08 521105,27 

  2 ЭМ         17,03 1 614,85 15,29 18953,52 

  3 в т.ч. ОТм         10,08 1 363,93 52,08 18953,52 

  4 М         1,24 1 44,77 7,81 349,49 

  ССЦ01-04-3.02.09-

РП01 

Смеси на цементной основе т 0,85 1 30,6884           

  ССЦ01-14-4.01.21-

РП01 

Грунтовка т                 

    ЗТ чел.-ч 32,49 1 1173,01896           

    ЗТм чел.-ч 0,93 1 33,57672           

    Итого по расценке.» [7] 295,41   10665,48   540408,28 

104 ФССЦ-04-3.02.13-

0101 

Смеси сухие строительные 

штукатурные для наружных и 

внутренних работ ручного или 

механизированного нанесения 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 30,6884 1 30,6884 876,85 1 26909,12 7,81 210160,3 
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105 ФССЦ-14-3.02.01-

1000 

Грунтовка акриловая, 

универсальная (расход 0,1л/м2) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 3610.4 * 0.1 : 1000 

т 0,36104 1 0,361 14101,05 1 5090,48 7,81 39756,64 

    ФОТ             10369,79   540058,79 

  Пр/812-015-3 НР (015 Отделочные работы) % 105 1 105     10888,28   567061,73 

  Пр/774-015 СП (015 Отделочные работы) % 49 1 49     5081,2   264628,81 

    Всего по позиции   58634,56   1622015,76 

106 ФЕР-15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

улучшенная: по штукатурке 

стен 

100м2 129,909 1 129,909           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         380,71 1 49457,66 52,08 2575755,1 

  2 ЭМ         10,41 1 1352,35 15,29 20677,62 

  3 в т.ч. ОТм         1,97 1 255,92 52,08 13328,66 

  4 М         642,56 1 83474,33 7,81 651934,03 

  ССЦ01-14-3.02.01-

РП02 

Краска акриловая т 0,03 1 3,89727           

  ССЦ01-14-4.01.02-

РП02 

Грунтовка т 0,02 1 2,59818           

    ЗТ чел.-ч 43,56 1 5658,83604           

    ЗТм чел.-ч 0,17 1 22,08453           

    Итого по расценке 1033,68   134284,34   3248366,75 
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107 ФССЦ-14-3.02.01-

0381 

Краска водно-дисперсионная, 

акрилатная ВД-АК-201, 

интерьерная 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 3,8973 1 3,8973 12450,65 1 48523,92 7,81 378971,82 

108 ФССЦ-14-3.02.01-

1000 

Грунтовка акриловая, 

универсальная 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 2,5982 1 2,5982 14101,05 1 36637,35 7,81 286137,69 

    ФОТ             49713,58   2589083,76 

  Пр/812-015-3 НР (015 Отделочные работы) % 105 1 105     52199,26   2718537,95 

  Пр/774-015 СП (015 Отделочные работы) % 49 1 49     24359,65   1268651,04 

    Всего по позиции   296004,52   7900665,25 

109 ФЕР-15-01-019-06 Гладкая облицовка стен, 

столбов, пилястр и откосов (без 

карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки 

плиток туалетного гарнитура на 

клее из сухих смесей: по дереву 

100м2 21,34 1 21,34           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         1499,34 1 31995,92 52,08 1666347,35 

  2 ЭМ         47,07 1 1004,47 15,29 26828,86 

  3 в т.ч. ОТм         24,14 1 515,15 52,08 26828,86 

  4 М         3597,67 1 76774,28 7,81 599607,05 

  ССЦ01-14-1.06.02-

РП02 

Клей для облицовочных работ 

(сухая смесь) 

т 0,375 1 8,0025           

  ССЦ01-06-2.05.04-

РП01 

Плитки рядовые м2 100 1 2134           

  ССЦ01-04-3.02.09-

РП02 

Смесь сухая для заделки швов т 0,05 1 1,067           
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    ЗТ чел.-ч 167,15 1 3566,981           

    ЗТм чел.-ч 2,14 1 45,6676           

    Итого по расценке 5144,08   109774,67   2292783,26 

110 ФССЦ-14-1.06.02-

0009 

Клей для плитки Ветонит "Изи 

Фикс" 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 8,0025 1 8,0025 1827,71 1 14626,25 7,81 114231,05 

111 ФССЦ-06-2.01.02-

0012 

Плитка керамическая 

глазурованная для внутренней 

облицовки стен гладкая, цветная 

однотонная без завала 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 2134 1 2134 108,12 1 230728,08 7,81 1801992,28 

112 ФССЦ-04-3.02.09-

0102 

Смеси сухие водостойкие для 

затирки межплиточных швов 

шириной 1-6 мм (различная 

цветовая гамма) 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 1,067 1 1,067 6513 1 6949,37 7,81 54274,59 

    ФОТ             32511,07   1693176,21 

  Пр/812-015-3 НР (015 Отделочные работы) % 105 1 105     34136,62   1777835,02 

  Пр/774-015 СП (015 Отделочные работы) % 49 1 49     15930,42   829656,34 

    Всего по позиции   412145,41   6870772,54 

113 ФЕР-15-04-007-02 Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

улучшенная: по штукатурке 

потолков 

100м2 48,636 1 48,636           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 «ОТ         550,62 1 26779,95 52,08 1394700,04 

  2 ЭМ         11,06 1 537,91 15,29 8224,83 
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  3 в т.ч. ОТм         2,09 1 101,65 52,08 5294,03 

  4 М         688,15 1 33468,87 7,81 261391,75 

  ССЦ01-14-3.02.01-

РП02 

Краска акриловая т 0,033 1 1,604988           

  ССЦ01-14-4.01.02-

РП02 

Грунтовка т 0,022 1 1,069992           

    ЗТ чел.-ч 63 1 3064,068           

    ЗТм чел.-ч 0,18 1 8,75448           

    Итого по расценке 1249,83   60786,73   1664316,62 

114 ФССЦ-14-3.02.01-

0382 

Краска водно-дисперсионная, 

акрилатная ВД-АК-205, 

потолочная 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 1,605 1 1,605 11210,68 1 17993,14 7,81 140526,43 

115 ФССЦ-14-3.02.01-

1000 

Грунтовка акриловая, 

универсальная 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

т 1,07 1 1,07 14101,05 1 15088,12 7,81 117838,24 

    ФОТ             26881,6   1399994,07 

  Пр/812-015-3 НР (015 Отделочные работы) % 105 1 105     28225,68   1469993,77 

  Пр/774-015 СП (015 Отделочные работы) % 49 1 49     13171,98   685997,09 

    Всего по позиции   135265,65   4078672,15 

116 ФЕР-15-01-047-15 Устройство потолков: плитно-

ячеистых по каркасу из 

оцинкованного профиля 

100м2 18,1235 1 18,1235           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         963,12 1 17455,11 52,08 909061,89 

  2 ЭМ         324,71 1 5884,88 15,29 89979,92 

  3 в т.ч. ОТм         63,39 1 1148,85 52,08 59832,02 
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  4 М         5335,4 1 96696,12 7,81 755196,64 

    ЗТ чел.-ч 102,46 1 1856,93381           

    ЗТм чел.-ч 5,34 1 96,77949           

    Итого по расценке.» [7] 6623,23   120036,11   1754238,45 

    ФОТ             18603,96   968893,91 

  Пр/812-015-3 НР (015 Отделочные работы) % 105 1 105     19534,16   1017338,61 

  Пр/774-015 СП (015 Отделочные работы) % 49 1 49     9115,94   474758,02 

    Всего по позиции   148686,21   3246335,08 

117 ФЕР-10-05-012-01 Облицовка стен глухих (без 

проемов) по металлическому 

одинарному каркасу 

гипсокартонными листами 

100м2 14,55 1 14,55           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 

04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         724,51 1 10541,62 52,08 549007,58 

  2 ЭМ         3,41 1 49,62 15,29 1068,41 

  3 в т.ч. ОТм         1,41 1 20,52 52,08 1068,41 

  4 М         1797,53 1 26154,06 7,81 204263,23 

  ССЦ01-01-6.01.02-

РП01 

Листы гипсокартонные м2 105 1 1527,75           

    ЗТ чел.-ч 80,77 1 1175,2035           

    ЗТм чел.-ч 0,14 1 2,037           

    Итого по расценке 2525,45   36745,3   754339,22 

118 ФССЦ-01-6.01.02-

0009 

Листы гипсокартонные ГКЛО, 

толщина 12,5 мм 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

м2 1527,75 1 1527,75 16,6 1 25360,65 7,81 198072,79 

    ФОТ             10562,14   550075,99 

  Пр/812-010-3 НР (010 Деревянные конструкции) % 113 1 113     11935,22   621585,87 
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  Пр/774-010 СП (010 Деревянные конструкции) % 55 1 55     5809,18   302541,79 

    Всего по позиции   79850,35   1876539,67 

  «Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     900199,11 

      оплата труда     146236,12 

      эксплуатация машин     9444,08 

      в т.ч. оплата труда машинистов     2406,02 

      материальные ресурсы     744518,91 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     316612,43 

      в т.ч. неучтенные материалы     427906,48 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     148642,14 

  Накладные расходы     156919,22 

  Сметная прибыль      73468,37 

  Итого СМР в базисных ценах     1130586,70 

  Итого по разделу в базисном уровне цен     1130586,70 

  в том числе       

  Всего по смете в базисном уровне цен       

  Прямые затраты     12302701,01 

  Прямые затраты (без учета оборудования)     12302701,01 

      оплата труда     611928,67 

      эксплуатация машин     616604,69 

      в т.ч. оплата труда машинистов     67001,93 

      материальные ресурсы     10966747,36 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     1063147,08 

      в т.ч. неучтенные материалы     9903600,28 

      перевозка     107420,29 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     678930,60 
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  Итого накладные расходы     724411,67 

  Итого сметная прибыль      388499,90 

  Итого СМР в базисных ценах     13415612,58 

  Итого по смете в базисном уровне цен     13415612,58 

  '------------------------------------------------------------------------------------------       

  Всего по смете в текущем уровне цен       

  Прямые затраты     128706112,58 

  Прямые затраты (без учета оборудования)     128706112,58 

      оплата труда     31869238,82 

      эксплуатация машин     9475254      

      в т.ч. оплата труда машинистов.» [7]     3489461,39 

      материальные ресурсы     85650420,21 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     8303183,17 

      в т.ч. неучтенные материалы     77347237,04 

     перевозка     1711199,55 

  Итого ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)     35358700,21 

  Итого накладные расходы     37727354,34 

  Итого сметная прибыль     20233070,72 

  Итого сметная стоимость в текущем уровне цен     186666537,64 

  в том числе       

  Итого без НДС     186666537,64 
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Таблица Г.5 – Локальная смета №02-01-02 

 

 Наименование редакции сметных нормативов "ФЕР-01-2020И8 декабрь 2021" 

            

 Наименование программного продукта Система выпуска сметной документации А0 v. 2.10.3.2 Copyright InfoStroy Ltd. 

            

 Психоневрологический интернат в г. Апатиты, Мурманская область. 
(наименование стройки) 

Спальный корпус. 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-02 
Монтажные работы. 

(наименование конструктивного решения) 

 Составлена Базисно-индексным методом  

 Основание ведомость объемов работ  

 (проектная и (или) иная техническая документация)  

 Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022г 

 Сметная стоимость 3684,44 (486.06) тыс. руб. 

 в том числе: 
Средства на оплату труда рабочих 578,97 (11.12)  тыс. руб. 

 строительных работ 0 (0)  тыс. руб. 
Нормативные затраты труда рабочих 1156  чел. час. 

 монтажных работ 1513,85 (37.59)  тыс. руб. 
Нормативные затраты труда машинистов 78  чел. час. 

 оборудования 2170,59 (448.47)  тыс. руб. 
Расчетный измеритель  

 прочих затрат 0 (0)  тыс. руб. 
конструктивного решения   
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№ 

п/п 
Обоснование Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количество 

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

учтенных за расценкой и перевозки), руб. 
Индексы 

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб. на единицу коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на единицу коэффициенты всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
Монтаж оборудования (лифты) 

1 ФЕРм-03-05-004-01 Лифт грузовой общего назначения 

со скоростью движения кабины 0,5 

м/с на 6 остановок, высота шахты 

22,5 м, скорость движения кабины 

0,5 м/с, грузоподъемность: 500 кг 

(лифт больничный) (высота 

подъема 9,45м) 

шт 2 1 2           

  21103-132 ОП п1.3.32. (К=1,08) расценки на монтаж больничных лифтов грузоподъемностью 500 кг определяются по табл. 03-05-004 с применением к расценкам коэффициента 1,08.   

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 8556-

ИФ/09 от 04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         5200,3 1 11232,64 52,08 584996,3 

  2 ЭМ         3449,58 1 7451,1 15,29 113927,2 

  3 в т.ч. ОТм         482,91 1 1043,08 52,08 54323,9 

  4 М         1788,26 1 3862,64 7,81 30167,24 

  ССЦ01-999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы 

руб 104,01 1,08 224,6616           

    ЗТ чел.-ч 595 1 1285,2           

    ЗТм чел.-ч 36,14 1 78,0624           

    Итого по расценке 10438,14   22546,38   729090,74 

    ФОТ             12275,72   639320,2 

  Пр/812-044-3 НР (044 Подъемно-транспортное 

оборудование) 

% 97 1 97     11907,45   620140,59 

  Пр/774-044 СП (044 Подъемно-транспортное 

оборудование) 

% 49 1 49     6015,1   313266,9 

    Всего по позиции   40468,93   1662498,23 
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2 ФЕРм-03-05-004-11 Добавлять или уменьшать за 

каждый 1 м высоты шахты, более 

или менее 22,5 м, 

грузоподъемность: 500, 1000 кг 

Объем: 22.5 - 9.45 

м -13,05 1 -13,05           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 8556-

ИФ/09 от 04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         88,8 1 -1158,84 52,08 -60352,33 

  2 ЭМ           1   15,29   

  3 в т.ч. ОТм           1   52,08   

  4 М         1,78 1 -23,23 7,81 -181,4 

  ССЦ01-999-9950 Вспомогательные ненормируемые 

материалы 

руб 1,78 1 23,229           

    ЗТ чел.-ч -9,9 1 -129,195           

    ЗТм чел.-ч   1             

    Итого по расценке 90,58   -1182,07   -60533,73 

    ФОТ             -1158,84   -60352,33 

  Пр/812-044-3 НР (044 Подъемно-транспортное 

оборудование) 

% 97 1 97     -1124,07   -58541,76 

  Пр/774-044 СП (044 Подъемно-транспортное 

оборудование) 

% 49 1 49     -567,83   -29572,64 

    Всего по позиции   -2873,97   -148648,13 

3 ФССЦ-67-1.01.01-

0001 

Применительно. Лифт больничный 

ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 

м, внутренний размер кабины 

1400x2430 мм (непроходная), 

скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, 

грузоподъемностью 500 кг 

Кпз=4,84 (Объекты здравоохранения. 

Оборудование. Пр. № 11596-ИФ/09 

от 22.03.2022 ) 

компл 2 1 2 224234,45 1 448468,9 4,84 2170589,48 

    Всего по позиции   448468,9   2170589,48 

  «Итого прямые затраты по разделу в базисном уровне цен     469833,21 

          в том числе       

          оплата труда      10073,80 

          эксплуатация машин  и механизмов     7451,10 

          оплата труда машинистов     1043,08 
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          материальные ресурсы     3839,41 

  Итого ФОТ (справочно)     11116,88 

  ИТОГО накладные расходы     10783,38 

  ИТОГО сметная прибыль     5447,27 

  ИТОГО оборудование     448468,90 

  ИТОГО по разделу в базисном уровне цен     486063,86 

  В том числе       

  Всего по смете в базисном уровне цен       

  Прямые затраты     469833,21 

  Прямые затраты (без учета оборудования)     21364,31 

      оплата труда     10073,80 

      эксплуатация машин     7451,10 

      в т.ч. оплата труда машинистов     1043,08 

      материальные ресурсы     3839,41 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     3839,41 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     11116,88 

  Итого накладные расходы     10783,38 

  Итого сметная прибыль      5447,27 

  Итого СМР в базисных ценах     37594,96 

  Итого оборудование     448468,90 

  Итого по смете в базисном уровне цен     486063,86 

  Всего по смете в текущем уровне цен       

  Прямые затраты     2839146,49 

  Прямые затраты (без учета оборудования)     668557,01 

      оплата труда     524643,97 

      эксплуатация машин     113927,20 

      в т.ч. оплата труда машинистов     54323,90 

      материальные ресурсы     29985,84 
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      в т.ч. материалы учтенные в расценках     29985,84 

  Итого ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)     578967,87 

  Итого накладные расходы     561598,83 

  Итого сметная прибыль     283694,26 

  Итого оборудование     2170589,48 

  Итого сметная стоимость в текущем уровне цен.» [7]     3684439,58 

  в том числе       

  Итого с оборудованием     3684439,58 

  Итого без НДС     3684439,58 

 

Таблица Г.6 – Локальная смета №07-01-01 

 

 Наименование редакции сметных нормативов "ФЕР-01-2020И8 декабрь 2021" 

 Наименование программного продукта Система выпуска сметной документации А0 v. 2.10.3.2 Copyright InfoStroy Ltd. 

 Психоневрологический интернат в г. Апатиты, Мурманская область. 
(наименование стройки) 

Спальный корпус. 
(наименование объекта капитального строительства) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01-01 
Благоустройство и озеленение территории. 

(наименование конструктивного решения) 

 Составлена Базисно-индексным методом  

 Основание ведомость объемов работ  

 (проектная и (или) иная техническая документация)  
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 Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022г 

            

 Сметная стоимость 5616,2 (445.72) тыс. руб. 

 в том числе: 
Средства на оплату труда рабочих 689,91 (13.25)  тыс. руб. 

 строительных работ 5616,2 (445.72)  тыс. руб. 
Нормативные затраты труда рабочих 1213  чел. час. 

 монтажных работ 0 (0)  тыс. руб. 
Нормативные затраты труда машинистов 284  чел. час. 

 оборудования 0 (0)  тыс. руб. 
Расчетный измеритель  

 прочих затрат 0 (0)  тыс. руб. 
конструктивного решения   

            

№ 

п/п 
Обоснование Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количество 

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

учтенных за расценкой и перевозки), руб. 
Индексы 

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб. на единицу коэффициенты 
всего с учетом 

коэффициентов 
на единицу коэффициенты всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Благоустройство и озеленение территории 
1 ФЕР-27-04-001-02 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: 

из песчано-гравийной смеси, 

дресвы 

Объем: 4779.3 * 0.15 

100м3 7,16895 1 7,169           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 8556-

ИФ/09 от 04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         115,49 1 827,95 52,08 43119,53 

  2 ЭМ         3357,76 1 24071,78 15,29 368057,54 

  3 в т.ч. ОТм         181,59 1 1301,82 52,08 67798,74 

  4 М         17,08 1 122,45 7,81 956,27 

  ССЦ01-02-2.04.03-

РП02 

Смесь песчано-гравийная м3     874,611899           
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    ЗТ чел.-ч 14,4 1 103,2336           

    ЗТм чел.-ч 14,81 1 106,17289           

    Итого по расценке 3490,33   25022,18   412133,34 

2 ФССЦ-02-2.04.03-

0003 

Смесь песчано-гравийная природная 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 716.895 * 1.22 

м3 874,6119 1 874,6119 60 1 52476,71 7,81 409843,14 

    ФОТ             2129,77   110918,27 

  Пр/812-021-3 НР (021 Автомобильные дороги) % 154 1 154     3279,85   170814,14 

  Пр/774-021 СП (021 Автомобильные дороги) % 95 1 95     2023,28   105372,36 

    Всего по позиции   82802,02   1098162,98 

3 ФЕР-27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго 

типоразмера, толщина слоя 4 см 

1000м2 4,7793 1 4,7793           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 8556-

ИФ/09 от 04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         182,32 1 871,36 52,08 45380,55 

  2 ЭМ         7479,03 1 35744,53 15,29 546533,84 

  3 в т.ч. ОТм         234,46 1 1120,55 52,08 58358,5 

  4 М         874,78 1 4180,84 7,81 32652,32 

  ССЦ01-04-2.01.01-

РП01 

Смесь асфальтобетонная т                 

    ЗТ чел.-ч 20,86 1 99,696198           

    ЗТм чел.-ч 18,85 1 90,089805           

    Итого по расценке 8536,13   40796,73   624566,71 

4 ФССЦ-04-2.01.01-

0052 

Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип В марка III 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

Объем: 4779.3 * 0.04 * 2.3 * 1.01 

т 444,092556 1 444,0926 480,09 1 213204,42 7,81 1665125,2 
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    ФОТ             1991,91   103739,05 

  Пр/812-021-3 НР (021 Автомобильные дороги) % 154 1 154     3067,54   159758,14 

  Пр/774-021 СП (021 Автомобильные дороги) % 95 1 95     1892,31   98552,1 

    Всего по позиции   258961   2548002,15 

5 ФЕР-47-01-046-03 Подготовка почвы для устройства 

партерного и обыкновенного 

газона с внесением растительной 

земли слоем 15 см: 

механизированным способом 

100м2 31,52 1 31,52           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 8556-

ИФ/09 от 04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         212,63 1 6702,1 52,08 349045,23 

  2 ЭМ         5,08 1 160,12 15,29 2448,16 

  3 в т.ч. ОТм         0,68 1 21,43 52,08 1116,12 

  4 М         2034 1 64111,68 7,81 500712,22 

    ЗТ чел.-ч 26,78 1 844,1056           

    ЗТм чел.-ч 0,05 1 1,576           

    Итого по расценке 2251,71   70973,9   852205,61 

    ФОТ             6723,53   350161,35 

  Пр/812-041-3 НР (041 Озеленение. Защитные 

лесонасаждения) 

% 108 1 108     7261,41   378174,26 

  Пр/774-041 СП (041 Озеленение. Защитные 

лесонасаждения) 

% 72 1 72     4840,94   252116,17 

    Всего по позиции   83076,25   1482496,04 

6 ФЕР-47-01-046-06 Посев газонов партерных, 

мавританских и обыкновенных 

вручную 

100м2 31,52 1 31,52           

  Объекты 

здравоохранения. 1 

кв 2022. Пр. № 8556-

ИФ/09 от 04.03.2022 

Козп=52,08 Кэм=15,29 Кзпм=52,08 Кмат=7,81   

  1 ОТ         44,42 1 1400,12 52,08 72918,05 
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  2 ЭМ         301,4 1 9500,12 15,29 145257,09 

  3 в т.ч. ОТм         31,78 1 1001,71 52,08 52168,75 

  4 М         24,4 1 769,09 7,81 6006,45 

  ССЦ01-16-2.02.07-

РП03 

Семена газонных трав кг 2 1 63,04           

    ЗТ чел.-ч 5,25 1 165,48           

    ЗТм чел.-ч 2,74 1 86,3648           

    Итого по расценке 370,22   11669,33   224181,59 

7 ФССЦ-16-2.02.07-

0131 

Семена трав: овсяница 

Кмат=7,81 (Объекты 

здравоохранения. 1 кв 2022. Пр. № 

8556-ИФ/09 от 04.03.2022) 

кг 63,04 1 63,04 77,59 1 4891,27 7,81 38200,98 

    ФОТ             2401,83   125086,8 

  Пр/812-041-3 НР (041 Озеленение. Защитные 

лесонасаждения) 

% 108 1 108     2593,98   135093,74 

  Пр/774-041 СП (041 Озеленение. Защитные 

лесонасаждения) 

% 72 1 72     1729,32   90062,5 

    Всего по позиции   20883,9   487538,81 

  «Всего по разделу в базисном уровне цен       

  Прямые затраты (без учета оборудования)     419034,54 

      оплата труда     9801,53 

      эксплуатация машин     69476,55 

      в т.ч. оплата труда машинистов     3445,51 

      материальные ресурсы     339756,46 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     69184,06 

      в т.ч. неучтенные материалы     270572,40 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     13247,04 

  Накладные расходы     16202,78 

  Сметная прибыль      10485,85 

  Итого СМР в базисных ценах     445723,17 

  Итого по разделу в базисном уровне цен в том числе     445723,17 
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  Всего по смете в базисном уровне цен       

  Прямые затраты     419034,54 

  Прямые затраты (без учета оборудования)     419034,54 

      оплата труда     9801,53 

      эксплуатация машин     69476,55 

      в т.ч. оплата труда машинистов     3445,51 

      материальные ресурсы     339756,46 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     69184,06 

      в т.ч. неучтенные материалы     270572,40 

  Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)     13247,04 

  Итого накладные расходы     16202,78 

  Итого сметная прибыль      10485,85 

  Итого СМР в базисных ценах     445723,17 

  Итого по смете в базисном уровне цен     445723,17 

  '------------------------------------------------------------------------------------------       

  Всего по смете в текущем уровне цен       

  Прямые затраты     4226256,57 

  Прямые затраты (без учета оборудования)     4226256,57 

      оплата труда     510463,36 

      эксплуатация машин     1062296,63 

      в т.ч. оплата труда машинистов.» [7]     179442,11 

      материальные ресурсы     2653496,58 

      в т.ч. материалы учтенные в расценках     540327,26 

      в т.ч. неучтенные материалы     2113169,32 

  Итого ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)     689905,47 

  Итого накладные расходы     843840,28 

  Итого сметная прибыль     546103,13 

  Итого сметная стоимость в текущем уровне цен     5616199,98 

  в том числе       

  Итого без НДС     5616199,98 
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СМЕТА № 1-ПИР 

на проектные (изыскательские) работы 

Наименование  предприятия,  здания,  сооружения, стадии проектирования, этапа, вида  

проектных или изыскательских работ 

Спальный корпус психоневрологического интерната в г. Апатиты, Мурманская 

область. Общая площадь 7682,5 м2. 

     

№ 

п/п 

Характеристика предприятия, 

здания, сооружения или виды 

работ 

Номер частей, глав, таблиц, процентов, 

параграфов и пунктов указаний к 

разделу Справочника базовых цен на 

проектные и изыскательские работы 

для строительства 

Расчет стоимости: 

(а + bx) х Ki, 

или (объем строительно-

монтажных работ) х 

проц./100 

или 

количество х цена 

Стоимость 

(тыс. руб) 

1 2 3 4 5 

1 

Объекты здравоохранения. 

Отдельные здания и сооружения, 

проектируемые вне комплекса, 

общей площадью, м2 

свыше 3 300 до 20 000 

СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищно-

гражданского строительства", табл. 3, п.6. 
(464,76+0,24*7682,5) 2 308,56 

    Итого   2 308,56 

  

С учетом индекса изменения 

стоимости проектных работ на 1 

кв 2022г.  

письмо Минстрой России № 4153-ИФ/09 

от 07.02.2022г. 
4,83 11 150,34 

 Итого по смете без НДС Одиннадцать миллионов сто пятьдесят тысяч триста сорок рублей 

  (сумма прописью)   

 


