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Аннотация 

 

В пояснительной записке 116 страниц, 26 таблиц, 9 рисунков и 33 

источника. На 9 листах формата А1 выполнена графическая часть.  

В данной выпускной работе осуществляется разработка проекта 

строительства дошкольной образовательной организации на 170 мест.  

Архитектурно-планировочный раздел включает разработку 

конструктивного и планировочного решения здания, выбор конструкций для 

их проектирования в дальнейшем. Осуществляется подборка конструкций и 

на основании действующей нормативной литературы производятся расчеты 

стены и покрытия.  

В программном комплексе выполнен расчет плоской плиты 

перекрытия, который представлен в расчетно-конструктивном разделе. В 

результате выполненного расчета были получены усилия на основании 

которых производится дальнейшее конструирование.  

Технологическая карта разработана на устройство плиты перекрытия в 

которой описывается технология данного процесса, контроль техники 

безопасности и качества работ, разрабатывается график работ и схемы 

выполнения, представлен разрез по схеме, производится расчет технико-

экономических показателей.  

Раздел организации строительства содержит разработку строительного 

генерального и календарного планов, расчеты для составления чертежей.  

Экономический раздел содержит расчет общей стоимости 

строительства и себестоимости 1 кв. м. здания, необходимые для 

определения стоимости объектные сметные расчеты.  

Раздел безопасности содержит разработку мероприятий для 

производства работ с учетом требований к безопасности труда.  
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Введение 

 

Актуальность работы заключается в том что, строительство данного 

здания планируется в городском поселении Андреевка, Московской области. 

На данный момент, в данном поселении отсутствует детское образовательное 

учреждение, следовательно строительство данного здания очень необходимо 

– это подтверждает актуальность выбранной темы для моей выпускной 

квалификационной работы. 

 Проектируемый объект — это высокоорганизованный культурно-

образовательный объект, обеспечивающий получение учениками знаний на 

высоком уровне, формирующий комплексно - развитую, социально-

ответственную личность с активной жизненной и гражданской позицией. 

Высокий уровень образования будет соответствовать международным 

нормам и российскому государственному образовательному стандарту. 

Объектом выпускной квалификационной работы является возведение 

зданий из монолитного железобетона. 

Цель работы – разработка проекта строительства дошкольного 

образовательного учреждения. 

«Для того, что бы реализовать поставленную цель, необходимо решить 

следующие задачи : 

 разработать архитектурно-планировочный раздел проекта; 

 разработать расчетно-конструктивный раздел проекта; 

 разработать раздел технологии строительства проекта; 

 разработать раздел организации строительства проекта; 

 разработать экономический раздел проекта; 

 разработать раздел по безопасности и экологичности проекта» [32]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – Москва, Солнечногорский район. 

«Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания- C1. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.1.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Расчетный срок службы здания – не менее 50 лет. 

Класс и уровень ответственности здания – класс КС-2, уровень 

ответственности нормальный» [31]. 

«Климатический район строительства- II, подрайон -II В. 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 

131.13330.2018, характеризуется следующими основными показателями: 

– средняя годовая температура воздуха плюс 5,40С; 

– абсолютный минимум минус 430С; 

– абсолютный максимум плюс 380С; 

– количество осадков за год 690мм. 

Преобладающее направление ветра: 

– зимой (январь) - западное;                 

– летом (июль) - западное.  

Среднегодовая скорость ветра 0-2,0м/с. Наибольшая среднемесячная 

скорость ветра отмечается в январе.  

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2018 

составляет для: 

– суглинков и глин - 110см;            

– супесей и песков мелких и пылеватых - 134см; 

– песков средней крупности, крупных и гравелистых - 144см; 

– крупнообломочных грунтов - 163см. 
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Продолжительность безморозного периода 220 суток. 

Расчетные температуры наружного воздуха» [30]: 

 наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - 

минус 35ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 

28ºС; 

 наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 29ºС, 

обеспеченностью 92% - минус 25ºС; 

 средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца - 5,4ºС; 

 продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже 0ºС - 135 дней; средняя температура периода - минус 

5,5ºС; 

 продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже 8ºС - 205 дней, средняя температура периода - минус 

2,2ºС; 

 продолжительность периода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже 10ºС - 223 дня, средняя температура периода - минус 

1,3ºС. 

Сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2018 и комплект 

карт ОСР-2015). 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Размещение здания ДОО предусмотрено градостроительным планом 

земельного участка и заданием на проектирование. 

Рассматриваемый земельный участок с кадастровым номером 

50:09:0070101:12391. Площадь проектирования в кадастровых границах 

составляет 6 287,8 м2, площадь проектирования за кадастровой границей 

126,1 м2. Всего площадь проектирования составляет 6413,9 м2. 
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На участке планируется строительство трансформаторной подстанции 

№1082, планируется строительство двух 3-х секционных 17-и этажных 

жилых дома (2 очередь строительства). 

С востока и северо-востока участок ограничен земельным участком с 

к.н. 50:09:0070101:12390, на котором планируется строительство жилых 

домов высотой 17-19 этажей; 

- с северо-востока - границами земельного участка с к.н. 

50:09:0070101:3369, на котором расположены земельные участки с 

планированием строительства застройки «Зелёный городок»; 

- с юга - территориями земель сельскохозяйственного назначения. 

Территория имеет относительно ровный рельеф, частично задернована, 

частично спланирована насыпными грунтами. Абсолютные отметки рельефа 

меняются в пределах от 211,90 до 214,04м (по устьям выработок). Вдоль 

западной границы участка рядовая посадка деревьев, подлежащих 

сохранению. 

«Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка» [2,26]. 

Памятники историко-культурного наследия и зоны охраняемого 

ландшафта на рассматриваемом участке отсутствуют. Санитарно-защитных 

зон от объектов капитального строительства в пределах границ земельного 

участка не имеется. 

«Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты 

территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и 

стока поверхностных вод. При проведении вертикальной планировки 

проектные отметки территории назначены исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих 

древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных 

работ с учетом вытесняемого грунта на площадке строительства» [26]. 
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Предусмотрена срезка почвенно-растительного слоя толщ. 0,2м, для 

дальнейшего использования в целях рекультивации нарушенных земель. 

Проектом предусматривается сплошная планировка территории путем 

подсыпки и выемки грунта до проектных отметок с организацией уклона, 

обеспечивающего отвод поверхностных вод от проектируемых зданий и 

сооружений. Для планировки используется пригодный грунт, вынутый при 

земляных работах. 

Отвод атмосферных осадков на проектируемых проездах 

осуществляется по проезжей части в проектируемую ливневую канализацию. 

Водоотвод на тротуарах, газонах, площадках решен поперечными уклонами в 

сторону проездов. Уклоны по спланированной территории строительства 

приняты 4 ‰ - 45 ‰. Поперечный профиль проездов принят односкатный, 

шириной 3,5м, с поперечным уклоном 1-2 % и установкой бортового камня. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет свою территорию, 

огороженную по периметру забором высотой 2,0 м. 

По всему периметру здания запроектирован проезд для доступа 

пожарной спецтехники и обслуживания здания. 

На территории запроектированы: 

 индивидуальные групповые площадки для детей, с 

комбинированным из резиновой крошки и газона; 

 площадка для сбора крупногабаритного мусора с асфальтовым 

покрытием; 

 площадка для сушки белья и чистки ковров; 

 разворотная площадка в зоне загрузки/выгрузки с покрытием из 

бетонной газонной решетки; 

 основные проезды запроектированы с усиленным плиточным 

покрытием (шир. 3,5 м); 

 велодорожка с покрытием из резиновой крошки шир. 2,0 м; 

 пешеходные дорожки шир. 2,0 с плиточным покрытием по газону; 
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 на площадках предусматривается игровое и спортивное 

оборудование для разных возрастных категорий; 

 осветительные опоры вдоль проездов, тротуаров; 

 площадка посадки-высадки детей с асфальтовым покрытием перед 

главным въездом; 

 у входных групп в здание предусмотрены велопарковки. 

Зеленые насаждения, предусмотренные проектом, образуют единую 

систему озеленения. Озеленение решается устройством устойчивого 

газонного покрытия, посадкой деревьев и групповой посадкой низкорослых и 

высокорослых кустарников. 

При выборе ассортимента растений для озеленения были использованы 

различные композиции зеленых насаждений, такие как: рядовые посадки, 

групповые посадки и живые изгороди. 

Применен следующий ассортимент деревьев и кустарников: клен 

обыкновенный, туя западная «Смаранд», туя шаровидная «Даника», сирень 

обыкновенная, ива плакучая, ива кудрявая, гортензия метельчатая, спирея 

японская. 

«Работы по озеленению выполняются только после расстилки 

растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок и 

уборки остатков строительного мусора после строительства» [26]. 

По всему периметру здания запроектирован проезд для доступа 

пожарной спецтехники и обслуживания здания шириной 3,5 м на расстоянии 

5,0м от наружных стен здания, что соответствует требованиями СП 

4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты» и обеспечивает 

противопожарное обслуживание зданий. Проектом предусмотрено усиленное 

плиточное покрытие тротуаров для подъезда пожарной техники. 
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1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Проектируется ДОО общего типа с дневным пребыванием. 

Здание в плане круглой формы, размеры в осях 31,85 х 35,60 м. 

Этажность – 3; количество этажей – 4, включая подвальный этаж. 

План технического этажа см. Приложение А, рисунок А.1. План 

третьего этажа см. Приложение А, рисунок А.2. План кровли см. 

Приложение А, рисунок А.3. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 212,50. Высота здания от отм. 

0.000 до верха парапета – 13,15 м. 

Здание ДОО представляет собой цилиндрический 3-хэтажный объем. 

Высота этажей здания (от пола до пола): 

 3,0 м подвальный этаж, 1,75 м (от пола до низа плиты перекрытия)  

техническое подполье; 

 4,2 м  1-ый этаж; 

 3,6 м 2, 3-й этажи. 

Объемно-планировочное решение детской дошкольной организации 

принято из условий нормальной эксплуатации помещений с учетом 

требований к организации воспитательного и технологических процессов, 

выполнению, размещению необходимого оборудования, противопожарных, 

санитарных норм и эргономики, а так же с учетом объемно-

пространственной композиции проекта планировки всего жилого 

микрорайона. 

В структуре здания выделены следующие основные функциональные 

группы помещений: 

 групповые ячейки; 

 зальные помещения (музыкальный и физкультурный зал с 

сопутствующими помещениями); 
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 кружково-учебный блок; 

 медицинские помещения; 

 пищеблок; 

 постирочная; 

 служебно-бытовые помещения; 

 технические помещения. 

В подвальном этаже предусмотрены необходимые технические 

помещения, размещение инженерных сетей, помещения прачечной и 

персонала. 

На первом этаже запроектирована вестибюльная группа помещений, 

медицинский блок, 3 групповые ячейки (2 для детей раннего возраста и 1 для 

детей младшего возраста), пищеблок; 

На втором этаже - 3 групповые ячейки (1 для детей младшего возраста 

и 2 для детей среднего возраста), музыкальный и физкультурный залы с 

подсобными помещениями, административная группа помещений; 

На третьем этаже - 3 групповые ячейки (2 для детей старшего возраста 

и 1 подготовительная группа), кружковая с подсобными помещениями, 

венткамеры. 

Все функциональные группы помещений здания обособленны друг от 

друга, но имеют четкую технологическую и планировочную взаимосвязь и 

обеспечивают комфортные условия осуществления дошкольной 

образовательной деятельности. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Конструктивная система здания представляет собой рамный каркас из 

монолитного железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой пилонов каркаса и диафрагм жесткости, 



 
 

13 
 

объединенных в пространственную систему жесткими монолитными 

дисками перекрытий. 

«Расчетная схема каркаса принята пространственная, соответствующая 

реальной конструктивной схеме здания. Конструирование несущих 

элементов и узлов их сопряжений выполнено в соответствии с расчетами и с 

учетом требований строительных норм и правил проектирования» [33]. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент принят в виде монолитной плиты толщиной 350мм из 

бетона класса В25 [27]. 

1.4.2 Пилоны 

Пилоны запроектированы монолитными из бетона класса В25, 

сечением 200×600мм, а так же 200×1000мм. 

1.4.3 Перекрытие и покрытие 

Сплошные монолитные плиты, высотой сечения 200 мм, из бетона 

класса В25. «В местах значительных по размерам отверстий и больших 

местных нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты 

покрытия толщиной 250мм из бетона класса В25» [29]. 

1.4.4 Стены и перегородки 

«Несущие диафрагмы жесткости из бетона класса В25, толщиной 

200мм. 

Внутренние и наружные самонесущие стены из газобетонных блоков, 

толщиной 200мм. Перегородки из блоков СКЦ толщиной 80мм и 

газобетонных блоков 200мм» [13]. Утеплитель минераловатный [8]. 

1.4.5 Перемычки 

Для дверных и оконных проемов в стенах выполняются 

металлические перемычки из уголков. Ведомости и спецификации см. 

лист 3 и 4 чертежей. В наружных стенах перемычки монолитные из бетона 

класса В25, перемычка перекрывает проем на 300мм с каждой стороны. 
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1.4.6 Лестницы 

Лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

1.4.7 Окна и двери 

Оконные проемы в ДОУ - металлопластиковые с энергосберегающим 

двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием,  

подоконники – пластиковые.   

Профили витражного остекления – алюминиевые. Заполнение 

витражного остекления, выполняемого  от перекрытия до перекрытия 

выполняется из противоударного стекла. Для осуществления проветривания 

всех основных помещений, окна в ДОУ запроектированы с откидными 

фрамугами и форточками [3,10]. 

1.4.8 Полы 

Конструкция полов принята в зависимости от заданных воздействий на 

полы и специальных требований к ним (интенсивность механических 

воздействий, воздействий жидкостей и пр. ): 

 в помещениях с интенсивным движением людей (коридоры, 

вестибюль и лестничные марши и площадки) – покрытие 

керамогранитной или керамической плиткой; 

 в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации (с/у, 

кладовые инвентаря, комнаты личной гигиены женщины, туалетные, 

буфетные, цеха пищеблока, помещения прачечной) – покрытие 

керамогранитной или керамической плиткой; 

 административные кабинеты ДОО, групповые ячейки – линолеум на 

тепло-звукоизолирующей основе (КМ2); 

 технические помещения – цементно-песчаная стяжка с железнением 

поверхности или керамогранитная плитка. Полы в помещениях с 

влажным и мокрым режимами устойчивы к воздействию влаги и 

дезинфицирующих щелочных растворов, а также должны легко 

очищаться от загрязнения. 
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Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны 

выше поверхности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. 

Подготовка под полы - керамзитобетон, стяжка цементно-песчаная. 

Покрытие полов паркет, плитка, линолеум [4,5,7]. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Пластика фасадов повторяет объемное решение. Наружная отделка 

фасадов – облицовочные фиброцементные панели различных цветов. Для 

основной плоскости фасада использован фиброцемент светло-бежевого 

оттенка с яркими холодными цветовыми акцентами, что позволяет выделить 

и объединить в ленту поэтажное остекление здания. В здании 

запроектирован прогулочный балкон опоясывающий здание в уровне 2-го 

этажа. 

Кровля - многослойная плоская с 2-х слойным покрытием из рулонных 

материалов Техноэласт Пламя СТОП (СТО 72746455- 2015) и Унифлекс 

ВЕНТЭПВ (СТО 72746455-3.1.12-2015) и теплоизоляцией - Техноруф Н40 по 

ТУ 5762-010-74182181- 2012, водосток - внутренний организованный. 

Отделка стен обои, плитка, окрашивание по штукатурке [6,12]. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

«Влажность φ = 55%. 

Расчётная зимняя tи = -26ºС. 

Расчётная T внутренняя tв  = 20ºС. 

Коэффициент теплопередачи αβ  = 8,7 Вт/м2ºС. 

Коэффициент теплопередачи для зимних условий αн  = 23 Вт/м2 ºС. 

Нормативная температура перепада Δtм  = 4. 
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Средняя продолжительность отопительного периода Zот.пер. = 204 суток. 

Режим эксплуатации – нормальный» [28]. 

Состав наружного ограждения см. таблицу 1. 

Расчет производим для самой холодной стены, т.е в зоне монолитного 

пилона [16]. 

 

Таблица 1 – Состав наружного ограждения 

 

Материал 
Плотность, 

3/ смкг  

Коэффициент 
теплопроводности, 

СмВт
2/,  

Толщина ограждения, 
, м  

1. Вент.система 1400 - - 
2.Утеплитель – 

Техновент 
100 0,041 х 

3. Монолитная стена 2500 1,92 0,25 
 

Воздушную прослойку и слои следующие за ней в расчете не 

учитываем. 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле 1: 

 

ГСОП =(tв-tот)×zот                                        (1) 
ГСОП =(20-(-2,2)×204 = 4528 °С×сут 

где tв – внутренняя температура; 

tот – температура отопительного периода; 

Zот – количество суток отопительного периода» [28,30]. 

 

«Определяем сопротивление теплопередаче по формуле 2: 

 

Rтр=a×ГСОП+b                                          (2) 
Rтр=0,00035×4528+1,4=2,99 м2С/Вт 

где Rтр  – требуемое сопротивление теплопередаче; 

a, b – коэффициенты по  СП 50.13330.2012» [28,30]. 
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«Определяем общее сопротивление, см. формулы 3: 

 

  R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+1/αH                         (3) 
R0= 1/8,7+0,15/0,041+0,25/1,92+1/23=3,93 м2С/Вт 

где Rо – общее сопротивление теплопередаче; 

αB  – теплоотдача внутренней поверхности; 

αH  – теплоотдача наружной поверхности; 

δi – толщина слоя; 

λi – теплопроводность слоя» [28,30]. 

 

Условие выполняется, принимаем толщину утеплителя 150 мм» [28,30]. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Исходные данные, см. расчет выше. 

Состав покрытия представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав покрытия 

 

Наименование материала γ, кг/м3 
 

δ, м 

λ, 
Вт/(м·о

С), 



R
, 

м2· оС/Вт 

Техноэласт пламя + Унифлекс 
ВЕНТЭПВ 

800 0,008 0,17 0,06 

Огрунтовка праймером 600 0,002 0,17 0,01 

Цементно-песчаная стяжка 1800 0,05 0,7 0,07 

Разуклонка керамзитом 600 0,16 0,15 1,06 

Минераловатные плиты 
ТЕХНОРУФ Н40 

600 0,24 0,05 4,8 

Пароизоляция Биполь ЭПП 600 0,003 0,17 0,01 

Монолитная ж/б плита  2500 0,25 2,04 0,12 

  



 
 

18 
 

«Определяем сопротивление теплопередачи по формуле 4: 

 

Rтр=a×ГСОП+b                                             (4) 
Rтр=0,0005×4528+2,2=4,47 м2С/Вт  

Определяем общее сопротивление наружной ограждающей 

конструкции исходя из условий R ≥Rтр, см. формулу 5: 

 

 R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+δ4/λ4+δ5/λ5+δ6/λ6+δ7/λ7+1/αH            (5) 
R0= 1/8,7+0,008/0,17+0,002/0,17+0,05/0,7+0,16/0,15+0,24/0,05+ 
+0,003/0,17+0,25/2,04+1/23=4,98 м2С/Вт≥ Rтр =4,47 м2×°С/Вт       

 
 

Условие выполняется. Принимаем толщину утеплителя «Пеноплекс» 

240мм» [28,30]. Состав кровельного пирога см. разрезы в графической части 

проекта. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Электроснабжение. 

По степени надежности электроснабжения здание относится ко 2-й 

категории надежности. 

Проектом предусмотрено электроснабжение вводно-

распределительного устройства ВРУ, расположенного в электрощитовой 

здания. ВРУ запитано двумя независимыми взаиморезервируемыми 

кабельными линиями. Электроприемники 1-й категории запитаны через 

устройство автоматического ввода резерва (АВР). Панель с АВР входит в 

состав ВРУ и расположена в электрощитовой. 

АВР подключено двумя линиями от вводных панелей ВРУ после 

аппарата управления и до аппарата защиты. 

Сети электроснабжения от ТП до ВРУ выполнены бронированными 

кабелям с медными жилами ВБбШВ. Кабели проложены в траншеях. В 
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местах пересечения с инженерными коммуникациями и автомобильными 

дорогами кабели защищены двустенными трубами ПНД [23]. 

Водоснабжение. 

Источником хозяйственно питьевого противопожарного 

водоснабжения, согласно технических условий №351 от 21.02.2021г., 

выданных НПО "Стеклопластик", является существующая водопроводная 

сеть диаметром 300мм. 

Исходя из наличия существующих сетей, технологических процессов и 

требований пожарной безопасности, на площадке проектируемого объекта 

предусматривается строительство системы хозяйственно–питьевого 

противопожарного водопровода. 

Хозяйственно-питьевой водопровод. 

Система внутреннего водопровода детского сада принята с нижней 

разводкой. На сети предусматривается водомерный узел со счетчиком 

холодной воды с обводной линией. 

Установка запорной арматуры предусматривается у основания 

водоразборных стояков, на ответвлении от магистральных сетей и на 

подводках к сантехническому оборудованию. 

Вентиляция. 

Общее количество механических приточных систем - 4, общее 

количество вытяжных систем: механических - 10, естественных - 48. 

Вывод по разделу. 

В результате выполнения раздела выполнена схема организации 

земельного участка, архитектурно-планировочное решение здания, 

подобраны конструкции, выполнен теплотехнический расчет и описаны 

инженерные системы проектируемого здания.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Описание  

 

Цель раздела – расчет и конструирование монолитной плиты 

перекрытия. Толщина плиты перекрытия 250мм, арматура А500С, бетон 

класса В25 [9,11]. 

«Климатический район строительства- II, подрайон -II В» [30]. 

«Класс и уровень ответственности здания – класс КС-2, уровень 

ответственности нормальный» [31]. 

Здание в плане круглой формы, размеры в осях 31,85˟35,60м. 

Этажность – 3; количество этажей – 4, включая подвальный этаж. 

Конструктивная система здания представляет собой каркас из 

монолитного железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой пилонов каркаса и диафрагм жесткости, 

объединенных в пространственную систему жесткими монолитными 

дисками перекрытий. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок в спальнях, игровых, кабинетах см. таблицу 3. 

«Сбор нагрузок выполняется по СП20.13330.2016». Состав пола для 

таблицы сбора нагрузок принят в соответствии с разделом АПР. «Значение 

коэффициента надежности по нагрузке рассчитано по СП20.13330.2016». 

«Временная нагрузка принята по СП20.13330.2016». 

Нагрузки собраны постоянные, временные с длительной частью [25]. 
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Таблица 3 – Сбор нагрузок в спальнях, игровых, кабинетах 

 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 
Толщина

, м 

Норм. 
значение, 

кг/м2 

Коэф. 
надеж. по 
нагрузке 

[25] 

Расч. 
значение, 

кг/м2 

Постоянная:      
1. Линолеум на 

теплозвукоизоляционной 
основе, 5мм 

1800˟0,005=9 кг/м2 

1800 0,005 9 1,2 10 

2.  Стяжка  выравнивающая 
ЦПС армированная с добавкой 

пластификатора и  
с греющими элементами, М150, 

65мм 
1800˟0,065=117 кг/м2 

1800 0,065 117 1,3 152 

3. Маты Энергофлекс ТП с 
покрытием алюминиевой 

фольгой и защитной 
полимерной пленкой, 20мм 

200˟0,02=4 кг/м2 

200 0,02 4 1,2 5 

4. Экструз. пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, 70мм 

50˟0,07=3,5 кг/м2 
50 0,07 3,5 1,2 4,2 

5.  Стяжка  выравнивающая 
ЦПС армированная , М150, 

40мм 
1800˟0,04=72 кг/м2 

1800 0,04 72 1,3 93 

6. Ж/б плита перекрытия 250мм 
2500˟0,25=550 кг/м2 2500 0,25 625 1,1 687 

Итого постоянная:   830  951 
Временная:      

- спальни, игровые, кабинеты 
-в т.ч. длительно-действующая 

  
150 
52,5 

1,3 
1,3 

195 
68,2 

Полная:   980  1146 
в том числе постоянная и 

временная длительная нагрузка    
 

882,5 
 

 
1019 
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2.3 Описание расчетной модели 

 

Расчет производится в расчетной программе ЛИРА.  

Аксонометрический вид расчетной модели см. рисунок 1. 

Расчетная модель представляет собой набор конечных элементов. 

Расчет был выполнен в программном комплексе «ПК ЛИРА САПР», 

реализующем метод конечных элементов в перемещениях. Элементы каркаса 

модели аппроксимированы стержневыми и пластинчатыми конечными 

элементами. Всем стержневым конечным элементам, был присвоен тип 

КЭ10, пластинчатым элементам, моделирующим стены, плиты перекрытий, - 

тип КЭ42, и КЭ44. Стержневые элементы имеют по 6 степеней свободы в 

узлах, пластинчатые - 5.  

Нагрузки от собственного веса несущих железобетонных конструкций 

вычислены автоматически программным комплексом в соответствии с их 

фактическими геометрическими размерами. Величины остальных нагрузок 

были заданы в соответствии с [25]. 

Результаты расчетов требуемого армирования получены в подсистеме 

«АРМ-САПР». 

При расчете армирования принят бетон класса В25. Арматура для всех 

видов конструкций принята класса А500С, А240. 
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Рисунок 1 – Аксонометрический вид расчетной модели 

 

2.4 Определение усилий 

 

Далее в разделе ниже указаны выведенные из программного комплекса 

усилия в рассчитываемой конструкции. 
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Мозаику напряжений Мх см. рисунок 2. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Мозаика напряжений Мх 
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Мозаику напряжений Му см. рисунок 3. 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мозаика напряжений Му 
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2.5 Результаты расчета по несущей способности 

 

В данном подразделе показаны изополя армирования. 

Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона  см. рисунок 4. 

 

Рисунок 4 – Площадь арматуры в направлении Х, верхняя зона   
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Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона см. рисунок 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Площадь арматуры в направлении У, верхняя зона    
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Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона  см. рисунок 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Площадь арматуры в направлении Х, нижняя зона   
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Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона  см. рисунок 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Площадь арматуры в направлении У, нижняя зона   
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2.6 Проверка по жесткости 

 

Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z см. рисунок 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Вертикальное перемещение плиты перекрытия по оси z
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2.7 Конструирование плиты перекрытия 

 

Основное армирование плиты перекрытия принято из 12А500С, шагом 

200мм. Диаметры дополнительного армирования представлены в 

спецификации на чертеже. 

Максимальный прогиб плиты составил 28,5мм. Максимально 

допустимый составляет 34мм, следовательно жесткость плиты обеспечена 

[17]. 

Вывод по разделу. 

В разделе выполнен расчет монолитной плиты перекрытия с 

использованием программного вычислительного комплекса ЛИРА. В 

результате расчета выведены изополя изгибаюших моментов в направлении х 

и у, изополя необходимой площади арматуры, а так же вертикальное 

перемещение плиты перекрытия по оси z. На основании полученных из 

программного комплекса усилий, моментов и изополей разрабатывается 

графическая часть проекта в которой подробно рассмотрено армирование 

проектируемой конструкции, спецификации и узлы. 
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3 Раздел технологии строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта на устройство монолитной плиты 

перекрытия дошкольной образовательной организации на 170 мест [14,15]. 

Технологическая карта разработана на новое строительство. 

Работы производятся в 2 смены. 

Работы производят в весеннее время. 

Район строительства – Москва, Солнечногорский район. 

Климатический район строительства- II, подрайон -II В. 

Проектируется ДОО общего типа с дневным пребыванием. 

Здание в плане круглой формы, размеры в осях 31,85 х 35,60 м. 

Этажность – 3; количество этажей – 4, включая подвальный этаж. 

Класс и уровень ответственности здания – класс КС-2, уровень 

ответственности нормальный. 

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 

131.13330.2018, характеризуется следующими основными показателями: 

 средняя годовая температура воздуха плюс 5,40С; 

 абсолютный минимум минус 430С; 

 абсолютный максимум плюс 380С. 

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

 монтаж опалубки; 

 подача арматуры; 

 армирование плиты перекрытия; 

 бетонирование; 

 выдержка бетона; 

 демонтаж опалубки.  
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3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Подготовительные работы. 

Предварительно перед выполнением монолитной плиты перекрытия 

выполняются следующие виды работ:  

 геодезическая разбивка отметок и осей, с помощью тахеометра Nikon 

NPL-322; 

 нивелировка поверхностей перекрытий c помощью нивелира ADA 

BASIS +; 

 доставка на площадку и подготовка к работе необходимых 

приспособлений, материалов и инвентаря осуществляется при 

помощи автотранспорта Mercedes Unimog U. 

Опалубочные работы. 

Изпользуется комплектная крупнощитовая опалубка фирмы DOKA. 

Монолитная плита разбивается на 3 захватки, по числу основных 

процессов.  

Захватка 1 в осях 1-4/А-Т, захватка 2, в осях 4-8/А-Т, захватка 3 в осях 

8-11/А-Т. 

Состав звена плотников – 3 человека 4 разряда, на плите работают 4 

звена ( 12 человек ). 

Смазка для опалубки «Ангрол». 

Опалубка состоит из следующих элементов : 

 балки перекрытия; 

 треноги; 

 телескопические стойки; 

 унивилки; 

 щиты опалубочного перекрытия ( влагостойкая фанера ). 

Опалубки перекрытия устраивается следующим образом, расставляют 

треноги, далее устанавливают телескопические стойки, на телескопические 
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стойки устанавливают унивилки. После установки унивилок можно 

раскладывать главные и поперечные балки перекрытия. После установки 

балок перекрытия и проверки нивелиром плоскости плиты на заданную 

отметку, настилают «палубу» плиты. После настилки палубы, и оформления 

акта скрытых работ, можно приступать к следующему этапу – армированию 

плиты. 

Арматурные работы.  

Состав звена арматурщиков – 3 человека 3 разряда, на плите работает 4 

звена ( 12 человек ). Одно звено раскидывает арматуру см. схему 

производства работ, остальные 3 звена в это время вяжут арматуру, 

раскладывают закладные детали. 

Подача арматуры осуществляется башенным краном Potain HUP 32-37. 

Плита армируется арматурой класса А500С, сетка 200˟200мм. 

Работы, производимые предварительно перед осуществлением монтажа 

арматуры:  

 тщательным образом проверяется соответствие размеров опалубки 

размерам в проекте, а также качество выполнения опалубки;  

 после приема опалубки составляется акт о ее приемке;  

 инструменты и такелажная оснастка подготавливаются к работе;   

 арматура отчищается от ржавчины (при ее наличии); 

 проемы в перекрытиях закрываются деревянными щитами либо 

другим временным ограждением.  

При транспортировке закладные детали упаковываются в ящики, 

арматурные стержни – в пачки.  

Поступившие на стройплощадку арматурные стержни укладываются на 

стеллажи закрытых складов в зависимости от их диаметра, марки, длины.  

Подача стержней к месту производства монтажа осуществляется 

пучками. Сетки верхнего и нижнего армирования вяжутся на монтажном 

горизонте из стержней. 
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Между опалубкой и арматурой с шагом 0,8-1 м устанавливаются 

фиксаторы образуя защитный слой.  

Смонтированная арматура принимается до начала укладки бетона что 

оформляется актом.  

Бетонирование. 

Для бетонирования плиты используется бетон класса В25. 

Работы проводят в весенне время 2022 года. 

В связи с большим объемом работ, заливку бетона производят 

стационарным нонасосом Cifa PC509, подвоз бетона осуществляется 

автобетоносмесителем MERCEDES-BENZ 2235, с объемом барабана 7м3, 

количество автобетоносмесителей 4 штуки. 

Бетонирование производит два звена из 4 человек, работу звена схему 

см. рисунок 9. 

Максимальная высота сброса бетонной смеси 1.0м. 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема организации рабочего места бетонщиков 

 

«Перед укладкой бетона выполняются следующие виды работ:  

 проверка правильности установки опалубки и арматуры; 
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 принятие по акту всех конструкций и их элементов;  

 очищение от мусора, грязи и ржавчины арматуры и опалубки;  

 проверка исправности приспособлений, инструментов, оснастки, 

механизмов» [20].  

В работы по бетонированию входят следующие виды работ:  

 прием бетона и его подача;   

 укладка бетона и его уплотнение;  

 уход за бетоном» [20]. 

Задним ходом автобетоносмеситель MERCEDES-BENZ 2235 

подъезжает к бункеру стационарного насоса Cifa PC509. Затем по заранее 

смонтированным трубам бетонная смесь подается на фронт работ.  

Укладка бетона производится, с тщательным уплотнением глубинными 

вибраторами ENAR I-SPYDER 2V. При уплотнении только уложенного слоя 

бетона в уложенный ранее слой рабочая часть вибратора погружается на 5-10 

см. Не более 1,5 от радиуса действия вибратора может быть шаг его 

перестановки. При перестановке вибратор извлекается при включенном 

двигателе очень медленно для равномерного заполнения бетонной смесью 

пустоты под наконечником.     

Производимый между этапами бетонирования перерыв не должен 

превышать 2-х часов и быть меньше 40 минут.   

 На начальном периоде твердения бетона важно его предохранять от 

механических повреждений и поддерживать необходимый температурный и 

влажностный режимы.  

Только после набора бетоном прочности не меньше 15 кгс/см2 на 

забетонированные поверхности разрешается устанавливать опалубку и 

ходить по ним людям. Качество бетонной смеси контролируется 

строительной лабораторией.  

Бетонная смесь в процессе бетонирования должна подаваться без 

перерывов.  
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В процессе бетонирования за установленной опалубкой (ее 

состоянием) необходимо непрерывно наблюдать. При недопустимом 

раскрытии щелей необходимо осуществить установку дополнительных 

креплений. В случае непредвиденной деформации элементов опалубки 

деформированные места необходимо исправлять.  

После достижения бетоном необходимой по требованиям прочности и 

с разрешения производителя работ производится демонтаж опалубки. Отрыв 

опалубки от бетона осуществляется при помощи домкратов.  

Работы, которые необходимо произвести после снятия опалубки:  

 налипший на опалубку бетон необходимо очистить; 

 все элементы опалубки необходимо осмотреть визуально;  

 винтовые соединения необходимо проверить и смазать, также 

смазываются поверхности палуб;  

 элементы опалубки необходимо рассортировать в зависимости от 

марки.   

 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, 

состоит из: 

 входного контроля проектной и технологической документации; 

 входного контроля применяемых строительных материалов, изделий 

и конструкций; 

 операционного контроля технологического процесса; 

 приемочного контроля качества работ, смонтированных конструкций 

и оборудования, построенных зданий и сооружений; 

 оформления результатов контроля качества и приемки работ. 

«Допускаемые отклонения опалубочных работ: 

 отметок установки опалубки перекрытия - 10 мм; 
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 люфт шарниров опалубки - 1 мм. 

Перепады поверхностей на стыках частей опалубки не должны 

превышать: 

 предназначенных под окраску - 2 мм; 

 предназначенных под оклейку обоями - 1 мм. 

Прогиб собранной опалубки перекрытий - 1/500 пролета. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона, определяется ППР и 

согласовывается с проектной организацией. 

На устройство опалубки сборно-монолитных конструкций составляется 

акт освидетельствования скрытых работ с инструментальной проверкой 

отметок и осей» [21]. 

Предельные отклонения арматурных работ см. таблицу В.3. 

Состав операций и средства контроля бетонных работ см. таблицу В.4. 

«Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку 

конструкции, м, не более: 

 колонн - 5,0 м; 

 перекрытий - 1,0 м; 

 стен - 4,5 м; 

 неармированных конструкций - 6,0 м. 

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 

мм ниже верха щитов опалубки. 

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси: 

 при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально 

расположенными вибраторами - на 5 - 10 см меньше длины рабочей 

части вибратора; 

 при уплотнении смеси подвесными вибраторами, расположенными 

под углом к вертикали (до 30°) - не более вертикальной проекции 

длины рабочей части вибратора; 
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 при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не 

более 1,25 длины рабочей части вибратора; 

 при уплотнении смеси поверхностными вибраторами в 

конструкциях: 

 неармированных - 70 см; 

 с одиночной арматурой - 25 см; 

 с двойной арматурой - 12 см» [21]. 

Операционный контроль качества см. таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Операционный контроль качества 

 

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операций 

Контролируемый 
параметр 

Допускаемые 
значения 

параметра, 
требования 

качества, допуски 
- мм,см,дм 

Способ контроля, 
средства контроля 

 

Установка опалубки уровень дефектности не более 1,5% 
визуальный 

контроль 

- прогиб опалубки 1/500 пролета 
тахеометр, 

нивелир 

Армирование 

расстояния между 
рабочими стержнями 

±20 мм 
 

геодезист, 
рулетка 

расстояние между 
рядами арматуры 

±10 мм  

Бетонирование 

марка бетона, 
подвижность бетонной 

смеси 

соответствие 
проекту 

лаборатория 
стандартный 
конус, метр 

проверка прочности 
бетона 

стандартные 
кубики 

лаборатория 

- 
Неровности 

поверхности бетона 

не более 5 мм ,не 
менее 5 измерений 

на каждый 1 м 

прораб, мастер 
правило 

- 
Геометрические 

плоскости на всю 
длину и высоту 

Верт. плоскость - 
20 мм 

Гор. плоскость - 
20 мм 

геодезист 
тахеометр 

- Длина конструкции ±20 мм " 

- 
Размер поперечного 

сечения 
+6 мм; -3 мм " 
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3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Безопасность труда. 

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных 

конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с 

проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. 

Размещение на опалубке оборудования и материалов, не 

предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, 

непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, 

не допускается. 

Заготовка и обработка арматуры должны выполняться в специально 

предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. 

При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 

 ограждать места, предназначенные для разматывания бухт (мотков) 

и выправления арматуры; 

 при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 

м применять приспособления, предупреждающие их разлет; 

 ограждать рабочее место при обработке стержней арматуры, 

выступающих за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, 

кроме этого, разделять верстак посередине продольной 

металлической предохранительной сеткой высотой не менее 1 м. 

Пожарная безопасность. 

Производственные территории должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской 

Федерации. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 

материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 

допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 

площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 

стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
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контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 

содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 

противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. Электроустановки должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 

предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 

электричества. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, 

должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и 

средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 

Экологическая безопасность. 

Для соблюдения требований экологической безопасности в проекте 

предусматриваются соответствующие мероприятия, снижающие до 

минимума или исключающие загрязнение близкой к строительной зоне 

территории, а именно:  

 снижение до минимума вредных выбросов или полное их 

исключение; 

 строительные работы выполняются только в границах пределов 

специально отведенной зоны;  

 оборудование специальных площадок для машин и механизмов;  

 вывоз строительного мусора в специально отведенные места; 

 применение машин, обладающих низкими шумовыми 

характеристиками;  

 обязательное производство рекультивации земель после окончания 

строительных работ;  

 снижение выброса строительной пыли благодаря поставке готового 

оборудования и изделий;  

 снижение динамического воздействия благодаря использованию 

виброгасителей и виброизоляторов.  
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«Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ предусматриваются в целях сохранения в районе производства 

строительных работ нормального состояния» [24] воздушной среды, а 

именно:  

 оборудование средствами для пылеулавливания и пылеподавления 

машин в процессе работы которых образуется пыль;  

 соответствие средств механизации и строительных машин 

требованиям гигиенических нормативов и санитарных правил; 

 контролирование работы техники в период технического перерыва в 

работе или вынужденного простоя;  

 контролирование предельно – допустимого уровня шума.  

Устройство на стройплощадке временных дорог осуществляется таким 

образом, чтобы при транспортировке конструкций растущие кустарники и 

деревья не были повреждены.  

 

3.5 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Ведомость потребности в материалах см. таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Ведомость потребности в материалах 

 

Наименование 
процесса и его 

операций 

Основная 
техническая 

характеристика, 
параметр 

Наименование 
технологической 

оснастки, 
инструмента, 
инвентаря и 

приспособлений 

Ед.изм. 

Расход 
на 

норму 
затрат 

Количество 
на здание 

2 3 4 5 6 7 
Установка док, 
треног, фаенры 

м2 Опалубка  100м2 110 904 

Установка 
каркаса 

т Арматура т 6,04 20,5 

Бетонирование м3 
Бетон для 
укладки 

100м3 101,5 226 
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Ведомость потребности оснастке, оборудовании и инструментах см. 

таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Ведомость потребности оснастке, оборудовании и инструментах 
 

Наименование 
технологического 

процесса и его операций 

Наименование 
технологической 

оснастки, инструмента, 
инвентаря и 

приспособлений, тип, 
марка 

Основная 
техническая 

характеристика, 
параметр 

Количество 

Подача на фронт работ 
док, треног, стоек 

Стропы мягкие тканевые 
РД 24-СЗК-01-01 

10кг 1 пара 

Установка док, треног, 
стоек 

Молоток 
ГОСТ2310-77 

Масса 0,5кг 15 

Устройство каркаса 
арматурного 

Крюк для вязальной 
проволоки 

Масса 1 кг 15 

Бетонирование 
Вибратор глубинный 

ENAR AVMU 
ГОСТ50615-93 

Скорость 
оборотов в мин 

18000 
4 

Демонтаж 
Лом монтажный 

ГОСТ1405-83 
Масса 10кг 6 

 

Ведомость потребности в машинах и механизмах см. таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Машины и механизмы 

 

Наименование 
технологического 

процесса и его операций 

Наименование машины, 
технологического 

оборудования, тип, марка 

Основная 
техническая 

характеристика, 
параметр 

Количество 

Монтажные работы Кран Potain HUP 32-37 1 
Подача бетона  Бетононасос Cifa PC509 1 

Подвоз бетона Автобетоносмесители 
MERCEDES-BENZ 

2235 
4 

Сварка Трансф. 
SDMO Weldarc, 

30кВт 
2 

Электроснаб. площадки Трансф. понижающий ИВ-7 1 
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3.6 Технико-экономические показатели  
 

Расчет трудозатрат согласно ЕНиР см. график производства работ в 

графической части. Технико-экономические показатели см. таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Технико-экономические показатели 

 

Наименование Ед. изм. Кол. 
Объем работ м3 226 
Продолжительность работ дней 6 
Трудоемкость работ ч/дней 128.5 
Выработка рабочего в смену м3 1.71 
Количество рабочих чел. 15 

 

Вывод по разделу. 

В разделе выполняется технологическая карта на устройство 

монолитной плиты перекрытия разрабатывается технология производства 

работ, схема производства работ, график производства работ, контроль 

качества работ.  
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4 Раздел организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Проектируется ДОО общего типа с дневным пребыванием. 

Здание в плане круглой формы, размеры в осях 31,85 х 35,60 м. 

Этажность – 3; количество этажей – 4, включая подвальный этаж. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 212,50. Высота здания от отм. 

0.000 до верха парапета – 13,15 м. 

Здание ДОО представляет собой цилиндрический 3-хэтажный объем. 

Объемно-планировочное решение детской дошкольной организации 

принято из условий нормальной эксплуатации помещений с учетом 

требований к организации воспитательного и технологических процессов, 

выполнению, размещению необходимого оборудования, противопожарных, 

санитарных норм и эргономики, а так же с учетом объемно-

пространственной композиции проекта планировки всего жилого 

микрорайона. 

В структуре здания выделены следующие основные функциональные 

группы помещений: 

 групповые ячейки; 

 зальные помещения (музыкальный и физкультурный зал с 

сопутствующими помещениями); 

 кружково-учебный блок; 

 медицинские помещения; 

 пищеблок; 

 постирочная; 

 служебно-бытовые помещения; 

 технические помещения. 
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В подвальном этаже предусмотрены необходимые технические 

помещения, размещение инженерных сетей, помещения прачечной и 

персонала. 

На первом этаже запроектирована вестибюльная группа помещений, 

медицинский блок, 3 групповые ячейки (2 для детей раннего возраста и 1 для 

детей младшего возраста), пищеблок; 

На втором этаже - 3 групповые ячейки (1 для детей младшего возраста 

и 2 для детей среднего возраста), музыкальный и физкультурный залы с 

подсобными помещениями, административная группа помещений; 

На третьем этаже - 3 групповые ячейки (2 для детей старшего возраста 

и 1 подготовительная группа), кружковая с подсобными помещениями, 

венткамеры. 

Все функциональные группы помещений здания обособленны друг от 

друга, но имеют четкую технологическую и планировочную взаимосвязь и 

обеспечивают комфортные условия осуществления дошкольной 

образовательной деятельности. 

Конструктивная система здания представляет собой рамный каркас из 

монолитного железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой пилонов каркаса и диафрагм жесткости, 

объединенных в пространственную систему жесткими монолитными 

дисками перекрытий. 

«Сплошные монолитные плиты, высотой сечения 200 мм, из бетона 

класса В25. В местах значительных по размерам отверстий и больших 

местных нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты 

покрытия толщиной 250мм из бетона класса В25. 

Несущие диафрагмы жесткости из бетона класса В25, толщиной 200мм. 

Внутренние и наружные самонесущие стены из газобетонных блоков, 

толщиной 200мм. Перегородки из блоков СКЦ толщиной 80мм и 

газобетонных блоков 200мм» [29]. 
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Лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Оконные проемы в ДОУ - металлопластиковые с энергосберегающим 

двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием,  

подоконники – пластиковые.   

Профили витражного остекления – алюминиевые. Заполнение 

витражного остекления, выполняемого  от перекрытия до перекрытия 

выполняется из противоударного стекла. Для осуществления проветривания 

всех основных помещений, окна в ДОУ запроектированы с откидными 

фрамугами и форточками. 

Конструкция полов принята в зависимости от заданных воздействий на 

полы и специальных требований к ним (интенсивность механических 

воздействий, воздействий жидкостей и пр. ) : 

 в помещениях с интенсивным движением людей (коридоры, 

вестибюль и лестничные марши и площадки) – покрытие 

керамической плиткой; 

 в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации (с/у, 

кладовые инвентаря, комнаты личной гигиены женщины, туалетные, 

буфетные, цеха пищеблока, помещения прачечной) – покрытие 

керамической плиткой; 

 административные кабинеты ДОО, групповые ячейки – линолеум на 

тепло-звукоизолирующей основе (КМ2); 

 технические помещения – цементно-песчаная стяжка с железнением 

поверхности или плитка. Полы в помещениях с влажным и мокрым 

режимами устойчивы к воздействию влаги и дезинфицирующих 

щелочных растворов, а также должны легко очищаться от 

загрязнения. 

Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны 

выше поверхности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. 

Подготовка под полы - керамзитобетон, стяжка цементно-песчаная. 
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Пластика фасадов повторяет объемное решение. Наружная отделка 

фасадов – облицовочные фиброцементные панели различных цветов. Для 

основной плоскости фасада использован фиброцемент светло-бежевого 

оттенка с яркими холодными цветовыми акцентами, что позволяет выделить 

и объединить в ленту поэтажное остекление здания. В здании 

запроектирован прогулочный балкон опоясывающий здание в уровне 2-го 

этажа. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Ведомость объемов строительно-монтажных работ см. Приложение Б 

таблицу Б.1. 

 
 
4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Составляем таблицу требуемых в строительстве ресурсов, см. 

Приложение Б таблицу Б.2. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для  производства работ 

 

«Для производства работ необходимо подобрать монтажный кран, кран 

подбираем изначально для монтажа всего здания, а не только подземной 

части. 

Монтажный кран необходимо выбрать на основании сравниваемых 

характеристик представленных ниже в пояснительной записке: 

 вылет стрелы крана; 

 требуемая высота подъема крюка; 

 величина требуемой грузоподъемности» [18]. 

Определение технических параметров крана и выбор марки крана. 
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«Грузоподъемность крана kQ : 

 

𝑄к =  𝑄э + 𝑄пр + 𝑄гр                                             (6) 
Qк= 4,0+0,05+0,1=4,15т  

Qрасч= 4,15×1,2=4,98т  

где Qэ = 4,0т – самый тяжелый элемент, который монтируют; 

Qпр = 0,05т – масса приспособлений для монтажа; 

Qгр = 0,1т – масса грузозахватного устройства» [18]. 

 

«Высота крюка kН : 

 

Нк= h0+hз+hэ+hст                                           (7) 
Нк= 13,15+1+0,5+4,2=18,85м 

где h0 – высота здания которое возводится от уровня крана; 

hзап – запас по высоте; 

hэл – высота элемента который монтируют; 

hстроп – высота приспособлений используют для строповки» [18]. 

 

Вылет стрелы определим исходя из рабочих зон и запроектированного 

СГП, он равен 32,0м. 

Для производства работ принимаю кран Potain HUP 32-37.  

Технические характеристики крана см. таблицу 9. 

Ведомость грузозахватных приспособлений см. таблицу 10. 
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Таблица 9 - Технические характеристики крана 

 

Наименование 
элемента 

Масса 
Q, т 

Высота 
подъема 

крюка Н, м 

Вылет 
стрелы 

Lк 
Qкрана, т 

Грузовой 
момент Mгр.кр., 

кН×м 

Монтаж 
конструкций, подача 

конструкций на 
фронт работ 

3.78 18,85 32,0 16 185,6 

 

Таблица 10 -  Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Вид 
элементов 

Масса
, т 

Марка 
строп 

Эскиз 
с размерами, мм 

 

Характеристика Высота 
строповки, 

hст, м Несущая 
, т 

Масса, т 

Наиболее 
тяжелый 
элемент 

3,78 4СК-10 

 

10,0 0,1 4,2 

Наиболее 
далекий  
элемент  

Наиболее 
далекий  
элемент 

по высоте 
 

 

Машины, механизмы и оборудование для производства работ см. 

календарный план строительства.  
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4.5 Определение трудоемкости и машиноёмкости работ 

 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ см. таблицу Б.3. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 
«Календарный план разработан для эффективной организационной и 

технологической увязки работ во времени и пространстве на одном объекте, 

выполняемых различными исполнителями при непрерывном и эффективном 

использовании выделенных на эти цели трудовых, материальных и 

технических ресурсов с целью ввода объекта в эксплуатацию в 

установленные нормами и проектом сроки» [19]. 

«Продолжительность работы необходимо определять по следующей 

формуле 8: 

 

 T =
 Tp

× k                                                (8) 

где Тр – трудозатраты (чел-дн);  

n – количество рабочих в звене;  

к – сменность» [18]. 

 

«Степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов: 

 

𝛼 =                                                   (9) 

α= 
45

85
=0,53  

где Rср – среднее число рабочих на объекте;  

Rmax – максимальное число рабочих на объекте.  



 
 

52 
 

𝑅 =  
общ×к

, чел                                          (10) 

Rcp= 
8751,65

196×1
=45 чел  

где ΣТр – суммарная трудоемкость работ, чел-дн;  

Тобщ – общий срок строительства по графику;  

к – преобладающая сменность» [18]. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее количество работающих: 

 

 𝑁общ =  𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁служ + 𝑁моп                                      (11) 
𝑁общ = 85+10+3+2=100 

где Nраб – общее количество рабочих; 

Nитр – общее количество ИТР; 

Nслуж – общее количество служащих рабочих; 

Nмоп – общее количество охранного персонала; 

Nобщ – общее количество всех рабочих на площадке» [18]. 

 

«Nраб – определяется по графику движения рабочей силы = 85 человек. 

 

Nитр=85×0,11=10 чел, 
Nслуж=85×0,032=3 чел, 
Nмоп=85×0,013=2 чел. 

 
Расчетное количество работающих на стройплощадке» [18]: 

 

Nрасч=1,05×Nобщ                                           (12) 
 Nрасч=1,05×100=105 чел 
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4.7.2 Расчет склада для производства работ 

«Сначала необходимо определить запас на складе: 

 

   Qзап = Qобщ/Т × n × k1 × k2,                                (13) 

где Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства;  

Т – продолжительность работ;  

n – норма запаса материала; 

k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов; 

k2 – коэффициент неравномерности потребления материала» [18]. 

 

«Затем рассчитаем полезную площадь, необходимую для каждого вида 

материалов по следующей формуле: 

 

     𝐹пол  =  Qзап/𝑞, м                                                           (14) 

где Qзап – объем запаса материала; 

q – норма складирования.  

 

Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов 

 

𝐹общ  =  𝐹пол × Кисп, м                                                        (15) 

где Кисп – коэффициент использования площади склада» [18]. 

 

Расчеты сводим в таблицу 11.  
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Таблица 11 -  Определение площадей складов 
 

Вид 
материала 

Сколько 
дней  

ресурс 

Кол-во 
материала 

Запас в днях Площадь склада 
Вид 

склада 
общая суточ. 

На 
сколько 

дней 

Дней 
запаса 

Сколько 
материала на 

единицу  

Площадь 
полезная 

Площадь 
общая 

Открытые 
Крупн. и 
мелкощ. 
компл. 

опалубка 

65 4474м2 
4474/65

= 
68,8м2 

10 
68,8×10×1,

1×1,3= 
983,84м2 

8м2 
123 

(983,84 
/8) 

123×0,7 
=6,1 

360 м2 
Открытый 

склад,  
 

Пачки и 
стержни 

арматуры 
65 385,21т 

385,21/6
5=6т 

10 
6×10×1,1×
1,3=85,8т 

1,0т 
85,8 

(85,8/1,0) 
85,8×0,7 

=60 

Сборные 
перем. 

8 45,6т 
45,6/8= 
=5,69т 

8 
5,69×8×1,1

×1,3= 
65 т 

1,2 
54,3 

(65/1,2) 
54,3×0,7 

=38 

Огражд. 
для ЛМ 

4 1,01т 
1,01/4= 
0,25т 

4 
0,25×4×1,1

×1,3= 
1,43т 

0,7 
2,04 

(1,43 /0,7) 
2,04×0,7 

=1,43 

Щебень 3 256,6м3 
256,6/3= 

= 85,5 
3 

85,5×3×1,1
×1,3= 
366,8 

1,5  
244,53 

(366,8/1,5) 
244,53×0,7 

=171,17 

Газобетон 22 
369239 

шт. 

369239 
/22= 

16783,6 
10 

16783,6×10
×1,1×1,3= 

240005 
2,5 тыс.шт. 

96 
(240005/2500)

96×0,7 
=67,2 

Песок 33 85,8м3 
85,8 
/33= 
2,6 

10 
2,6×10×1,1

×1,3= 
37,18 

2,2 
16,9 

(37,18/2,2) 
16,9×0,7 
= 11,8 

Кров. 
материал 

7 

1245,5 
м2 

Рулон/ 
м2 

1245,5/7
= 

177,9 
7 

177,9×7×1,
1×1,3= 
1780,8 

(15- 
22)/(200,0- 

360,0) 

7,12 
(1780,8/250) 

7,12×0,7 
= 5 

Закрытый 

Цемент в 
мешках 

33 257,4т 
257,4/33

= 7,8 
10 

7,8×10×1,1
×1,3= 
111,54 

1,3 
85,8 

(111,54/1,3) 
85,8×0,4= 

34,3 

Расчетное 
значение 

90,5м2 
 

Закрытый 
склад 
100 м2 

склад 
10×10м 

Штукат. 30 80,2 т 
80,2/30=

2,7 
10 

2,7×10×1,1
×1,3= 
38,6 

1,3 
29,7 

(38,6/1,3) 
29,7×0,4= 

11,9 

Краска в/в 15 0,63т 
0,63 
/15= 
0,042 

15 
0,052×15×1

,1×1,3= 
1,11 

0,8 
1,38 

(1,11/0,8) 
1,38×0,4= 

0,55 

Линолеум 2 1023м2 
1023/2= 

511,5 
2 

511,5×2×1,
1×1,3= 
1462,9 

35 
41,8 

(1462,9/35) 
41,8×0,4= 

16,7 

 

Паркет 7 1561м2 
1561/7= 

223 
7 

223×7×1,1
×1,3= 
2232,2 

33 
67,7 

(2232,2/33) 
67,7×0,4= 

27 

Навес 
Плитки 
керам. 

для полов 
33 2554м2 

2554 
/33=106,

77,4 т 
10 

77,4×10×1,
1×1,3= 
1106,82 

80 
13,8 

(1106,82/80) 
13,8×0,6 

=8,3 

Расчетное 
значение 

43,3м2 
Навес 
9х5м 
 склад 
общей 

площадью 
45м2 

Окна и 
двери 

7 
1020,4 

м2 
1020,4/7
=145,8 

7 
145,7×7×1,
1×1,3=1458

,5 
25 м2 

58,3 
(1458,5/25) 

58,3×0,6 
=35 
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«Самый большой расход воды на производственные нужды определяют 

по формуле: 

 

Qпр=
Кну×qн×nn×Кч

3600×tсм
, л/сек                                   (16) 

Qпр=
1,3×250×50×1,5

3600×8,2
=0,82 л/сек  

где Кну – неучтенный расход воды; 

qн – удельный расход воды на единицу объема работ;  

nп – объем бетонных работ в сутки;  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  

tсм – число часов в смену = 8,2 ч» [18]. 

 

«В смену, когда работает максимальное количество людей, определим 

расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 

Qхоз=
qу×np×Кч

3600×tсм
,+

qд×nд

60×tд
,                                    (17) 

Qхоз=
25×105×1,5

3600×8,2
+

30×71

60×45
=0,24 л/сек  

где qу – удельный расход на нужды 25л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего  = 30 л; 

nр – максимальное число работающих в смену Nрасч; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности 1,5» [18].  

 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется: 

- 10 л/сек при площади стройплощадки до 10 га 

Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления:  
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Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож                                     (18) 
Qобщ=0,82+0,24+10=11,06 л/сек 

где Qпр – расход воды на производственные нужды; 

Qхоз – расход воды на хозяйственные нужды; 

Qпож – расход воды на противопожарные нужды» [18].  

 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

 

D=
4×Qобщ×1000

3,14×1,5
=

4×11,06×1000

3,14×1,5
=96,9 (мм)                   (19) 

Dкан=96,9×1,4=135,68 мм 

где Qобщ – общий расход расход воды; 

π = 3,14; 

v – скорость движения воды по трубам, 1,5-2,0 м/с» [18].  

 

«Полученное значение округляется до стандартного диаметра трубы по 

ГОСТу. Диаметр наружного водопровода принимаем 150 мм» [18]. 

4.7.4  Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Для производства строительно-монтажных работ, осуществления всех 

строительных процессов, а так же для наружного и внутреннего освещения 

требуется электроэнергия. 

В данной работе, необходимо ее рассчитать по коэффициенту спроса и 

установленной мощности: 

 

Рр=α× Σ
к1с×Рс

cosφ
+Σ

к2с×Рт

cosφ
+Σк3с×Ров+Σк4с×Рон , кВт             (20) 

Рр = 1,1×
0,5×75,4

0,5
+

0,5×23,7

0,85
+ 0,8×2,57 + 1×3,85 = 95,31кВт 

где a – коэффициент, учитывающий потери в электросети; 

к1с, к2с, к3с, к4с – коэффициенты одновременности спроса; 

Рс, Рт, Ро.в, Ро.н  – установленная мощность приемников, кВт» [18]. 
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Ведомость установленной мощности силовых потребителей см. 

таблицу 12. Ведомость установленной мощности технологических 

потребителей см. таблицу 13. Потребную мощность наружного освещения 

см. таблицу 14. 

 
Таблица 12 - Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

Приспособление 
Ед. 
изм. 

Сколько 
потребляет 
инструмент 

Кол-во 
Потребность всех 

элементов 

Инструменты для проведения 
строительных процессов 

шт. 1,5 10 15 

Сварочный аппарат  шт. 25,2 2 50,4 
Установка для удаления, 

пыли, мусора и продувания 
конструкций  

шт. 10 1 10 

Итого    Рс =75,4 
 

Таблица 13 - Ведомость установленной мощности технологических 
потребителей 
 

Процесс 
Ед. 
изм. 

Мощность  

Количество дней 
за какое 

проходит 
процесс 

Общая 
потребность в 
электричестве 

В период низких 
температур прогрев 

бетона 
м3 0,3 

79 
(сут) 

23,7 

Итого    Рт = 23,7 
 
Таблица 14 - Потребная мощность наружного освещения 
 

Потребитель 
Ед. 
изм. 

Мощность Норма в лк Площадь Общая мощность 

Производство 
монтажных работ 

1000 
м2 

3,0 20 0,75 3×0,75=2,25 

Освещение складских 
помещений 

1000
м2 

1,2 10 0,27 1,2×0,27=0,324 

Итого мощность  
наружного освещения 

    ΣPон = 2,57 кВт 
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«Перерасчет мощности из кВт в кВ·А производится по формуле: 

 

 𝑃у = 𝑃р × 𝑐𝑜𝑠𝜑,                                            (21) 
Ру=95,3 × 0,8=76,2 кВ*А 

где Pp – общая мощность; 

cosϕ – коэффициент косинус для перерасчета мощности» [18]. 

 

«Принимаем  трансформатор СКГП-100-6/10/0,4 мощностью 100кВ×А, 

закрытой конструкции, размерами 3,05×1,55м. 

Расчет количества прожекторов для освещения строительной площадки 

производится по формуле: 

 

N= 
руд×Е×S

Рл
                                                (22) 

N= 
0,25×2×5100

500
=5шт  

где Pуд – мощность прожектора; 

Е – норма освещения строительной площадки; 

S – общая площадь строительной площадки» [18]. 

 

Расчет числа прожекторов произведен непосредственно для площадки 

строительства не затрагивая территории завода. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 
«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения, действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации, постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия, размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений» [20]. 
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«Определение зон влияния крана. 

При работе грузоподъемного крана на строительстве отдельного здания 

выделяют три самостоятельных зоны: 

 зона обслуживания;  

 зона перемещения груза; 

 опасная зона для нахождения людей» [18]. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 
«Безопасность рабочих обеспечивается ограждением площадки 

забором. Если забор находится близко от строящегося объекта, его делают с 

защитным козырьком над местами прохода людей. Вход в строящееся здание 

защищают сплошным навесом шириной не менее ширины входа и вылетом 

от стены не менее 2 м. 

   На территории площадки устанавливают указатели проездов и 

проходов, предельной скорости движения транспорта. Зоны, опасные для 

движения людей, ограждают либо выставляют на их границах 

предупредительные надписи и сигналы, видные днем и ночью. Высота 

ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, а 

участков работ - не менее 1,2. 

   «Через трещины и канавы делают мостики шириной не менее 1 м. с 

перилами высотой не менее 1,1 м., со сплошной обшивкой внизу на высоту 

0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. 

Проходы, расположенные на откосах и косогорах с уклоном более 200, 

оборудуют строениями или лестницами с односторонними перилами. 

Производство работ в неосвещенных местах не допускается» [24]. 
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4.10 Технико-экономические показатели ППР 

 

«1. Объем здания, 2919.4 м2. 

2. Сметная стоимость строительства, 225078.56 тыс.руб. 

3. Сметная стоимость единицы объема работ, 77.1 тыс.руб/м2. 

4. Общая трудоемкость работ, Tp, 8751,6 чел/дн. 

5. Усредненная трудоемкость работ,  2,17 чел-дн/м2. 

6. Общая трудоемкость работы машин, 266,3  маш-см. 

7. Денежная выработка на 1 рабочего в день,  25.7 тыс. руб/чел-дн. 

8. Общая площадь строительной площадки,  м2. 

9. Общая площадь застройки 1295.2 м2. 

10. Площадь временных зданий 965,1 м2. 

11.Площадь складов: 

 открытых,  360,0м2; 

 закрытых, 100,0 м2; 

 навесов,  45,0 м2. 

12. Протяженность: 

 водопровода 222,9м; 

 временных дорог 278,6м; 

 осветительной линии 489,9м;  

 высоковольтной линии 103,4м; 

 канализации 74,2м. 

13. Количество рабочих на объекте: 

 максимальное 85 ч; 

 среднее 45 ч» [18]. 

Вывод по разделу. 

В разделе выполняется разработка строительного генерального плана и 

календарного плана производства работ, для выполнения данных чертежей 

произведены необходимые расчеты, подсчитаны объемы работ. 
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5 Раздел экономика строительства 
 

Проектируется ДОО общего типа с дневным пребыванием. 

Здание в плане круглой формы, размеры в осях 31,85 х 35,60 м. 

Этажность – 3; количество этажей – 4, включая подвальный этаж. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го 

этажа, что соответствует абсолютной отметке 212,50. Высота здания от отм. 

0.000 до верха парапета – 13,15 м. 

Здание ДОО представляет собой цилиндрический 3-хэтажный объем. 

Объемно-планировочное решение детской дошкольной организации 

принято из условий нормальной эксплуатации помещений с учетом 

требований к организации воспитательного и технологических процессов, 

выполнению, размещению необходимого оборудования, противопожарных, 

санитарных норм и эргономики, а так же с учетом объемно-

пространственной композиции проекта планировки всего жилого 

микрорайона. 

В структуре здания выделены следующие основные функциональные 

группы помещений: 

 групповые ячейки; 

 зальные помещения (музыкальный и физкультурный зал с 

сопутствующими помещениями); 

 кружково-учебный блок; 

 медицинские помещения; 

 пищеблок; 

 постирочная; 

 служебно-бытовые помещения; 

 технические помещения. 
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В подвальном этаже предусмотрены необходимые технические 

помещения, размещение инженерных сетей, помещения прачечной и 

персонала. 

На первом этаже запроектирована вестибюльная группа помещений, 

медицинский блок, 3 групповые ячейки (2 для детей раннего возраста и 1 для 

детей младшего возраста), пищеблок; 

На втором этаже - 3 групповые ячейки (1 для детей младшего возраста 

и 2 для детей среднего возраста), музыкальный и физкультурный залы с 

подсобными помещениями, административная группа помещений; 

На третьем этаже - 3 групповые ячейки (2 для детей старшего возраста 

и 1 подготовительная группа), кружковая с подсобными помещениями, 

венткамеры. 

Все функциональные группы помещений здания обособленны друг от 

друга, но имеют четкую технологическую и планировочную взаимосвязь и 

обеспечивают комфортные условия осуществления дошкольной 

образовательной деятельности. 

Конструктивная система здания представляет собой рамный каркас из 

монолитного железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой пилонов каркаса и диафрагм жесткости, 

объединенных в пространственную систему жесткими монолитными 

дисками перекрытий. 

«Фундамент принят в виде монолитной плиты толщиной 350мм из 

бетона класса В25. 

Пилоны запроектированы монолитными из бетона класса В25, 

сечением 200×600мм, а так же 200×1000мм. 

Сплошные монолитные плиты, высотой сечения 250 мм, из бетона 

класса В25. В местах значительных по размерам отверстий и больших 

местных нагрузок плиты усилены дополнительным армированием. Плиты 

покрытия толщиной 250мм из бетона класса В25. 
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Несущие диафрагмы жесткости из бетона класса В25, толщиной 

200мм» [29]. 

Внутренние и наружные самонесущие стены из газобетонных блоков, 

толщиной 200мм. Перегородки из кирпича 120мм, блоков СКЦ толщиной 

80мм и газобетонных блоков 200мм. 

Для дверных и оконных проемов в стенах выполняются 

металлические перемычки из уголков. Ведомости и спецификации см. 

лист 3 и 4 чертежей. В наружных стенах перемычки монолитные из бетона 

класса В25, перемычка перекрывает проем на 300мм с каждой стороны. 

Лестницы монолитные железобетонные из бетона класса В25. 

Оконные проемы в ДОУ - металлопластиковые с энергосберегающим 

двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием,  

подоконники – пластиковые.   

Профили витражного остекления – алюминиевые. Заполнение 

витражного остекления, выполняемого  от перекрытия до перекрытия 

выполняется из противоударного стекла. Для осуществления проветривания 

всех основных помещений, окна в ДОУ запроектированы с откидными 

фрамугами и форточками. 

Конструкция полов принята в зависимости от заданных воздействий на 

полы и специальных требований к ним (интенсивность механических 

воздействий, воздействий жидкостей и пр. ) : 

 в помещениях с интенсивным движением людей (коридоры, 

вестибюль и лестничные марши и площадки) – покрытие 

керамической плиткой; 

 в помещениях с влажным и мокрым режимом эксплуатации (с/у, 

кладовые инвентаря, комнаты личной гигиены женщины, туалетные, 

буфетные, цеха пищеблока, помещения прачечной) – покрытие 

керамической плиткой; 
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 административные кабинеты ДОО, групповые ячейки – линолеум на 

тепло-звукоизолирующей основе (КМ2); 

 технические помещения – цементно-песчаная стяжка с железнением 

поверхности или керамогранитная плитка. Полы в помещениях с 

влажным и мокрым режимами устойчивы к воздействию влаги и 

дезинфицирующих щелочных растворов, а также должны легко 

очищаться от загрязнения. 

Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны 

выше поверхности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. 

Подготовка под полы - керамзитобетон, стяжка цементно-песчаная. 

Пластика фасадов повторяет объемное решение. Наружная отделка 

фасадов – облицовочные фиброцементные панели различных цветов. Для 

основной плоскости фасада использован фиброцемент светло-бежевого 

оттенка с яркими холодными цветовыми акцентами, что позволяет выделить 

и объединить в ленту поэтажное остекление здания. В здании 

запроектирован прогулочный балкон опоясывающий здание в уровне 2-го 

этажа. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-01-2022. Сборники УНЦС 

применяются с 15 февраля 2022г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности 

в денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 

Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 

15.02.2022г. для   г. Москва ( Базовый район )» [22]. 

«Показателями  НЦС 81-01-2022  в  редакции 2022г.  учитываются  

затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, 

стоимость материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и 
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сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-

изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты. Данными  показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения» [22]. 

«Для определения стоимости строительства здания, благоустройства  и 

озеленения территории проектируемого объекта в  городе  Москва  были 

использованы  Укрупненные нормативы  цены строительства, используемые  

в сметных расчетах:  

 НЦС 81-02-03-2022 Сборник N03. Объекты образования; 

 НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

 НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-03-2022 выбираем таблицу 03-01-008 и не применяя 

метод экстраполяции согласно п.42 сборника, принимаю стоимость  1 места в 

здании – 1005,27 тыс. руб. Общая количество место F = 170шт» [22]. 

«Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

количество мест объекта строительства и на поправочные коэффициенты, 

учитывающие изменения стоимости строительства: 

 

    С = 1005,27×170×1,0 ×1,0 = 170895,9 тыс. руб.                 (23) 

где (Кпер) - коэффициент перехода стоимостных показателей базового 

района (Московская область),  (п. 31 технической   части   

сборника НЦС 81-02-01-2022, таблица 1); 

(Крег1) - коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории Российской Федерации» [22]. 
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CCР см. таблицу 15, смету ОС-1, см таблицу 16, смету ОС-2 см таблицу 

17. 

 
Таблица 15  – Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

 

Наименование 
расчета 

Глава из ССР Стоимость, тыс. руб. 

ОС-02-01 
Глава 2. 

Детский сад на 170 мест 
 

170895,9 
 

ОС-07-01 
Глава 7. 

Благоустройство 
16669,57 

 Итого 187565,47 
 НДС 20% 37513,094 
 Всего по смете 225078,56 

 

Таблица 16 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 
Наименование 

расчета 
Объект Ед.изм. 

Кол-
во 

Цена за 
ед. 

Цена итог 

НЦС 81-02-03-
2022  
Таблица  
 03-01-008 

Детский сад на 170 
мест 

1 место 170 1005,27 

1005,27 х 
170 х 1,0 х 

1,0 
=170895,9 

  
Итого: 

  
 170895,9 

 

Таблица 17 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01 

 

Наименование 
сметного 
расчета 

Выполняемый вид 
работ 

Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Стоимость 
единицы 
объема 
работ,  

тыс. руб 

Итоговая 
стоимость, 

тыс. руб 

НЦС 81-02-
16-2022 
Таблица  
 16-06-002-01 

Покрытие дорожек 
асфальтом объекта 

строительства 
100 м2 39 213,53 

213,53 х 39 х 
1,0 х 1,0 = 

8327,67 

НЦС 81-02-
17-2022  
 

Озеленение объекта 
строительства 

1 место 170 49,07 
49,07 х 170 х 

1,0 х 1,0 = 
8341,9 

 Итого:    16669,57 
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«При составлении сметных расчетов руководствовались положениями, 

приведенными в Методических рекомендациях по применению 

государственных сметных нормативов – укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства (МД 

81-02-12-2011). 

НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации» [22]. 

В таблице 18 приведены основные показатели стоимости строительства  

здания с учётом НДС. 

 

 Таблица 18 – Основные показатели стоимости строительства 

 

Показатели 
Стоимость  

на 01.03.2021, тыс. руб. 
Стоимость строительства всего 225078,56 
в том числе:  
стоимость проектных и изыскательских работ, включая 
экспертизу проектной документации 

10592,50 

Стоимость фундаментов 24738,41 
Общая площадь здания  2919,4м2 
Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 77,1 

 

Вывод по разделу. 

В разделе расчитывается сметная стоимость строительства по 

укрупенных нормам, согласно сборникам НЦС. Составляется сводный 

сметный расчет, объеткные сметы, подсчитываются технико-экономические 

показатели. 
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6 Раздел безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

  

Для процесса составим паспорт, который представлен в таблице 19. 

 
Таблица 19 - Технологический паспорт объекта 

 

Выполняемый 
вид работ 

Вид работы 
Профессия 
рабочего 

Технологические 
машины и 

оборудование для 
процесса 

Материал 

Устройство 
несущих 

конструкций 
из 

монолитного 
железобетона 

Бетонирование 
несущих 

конструкций из 
монолитного 
железобетона 

Арматурщик 

Устройство 
несущих 

конструкций из 
монолитного 
железобетона 

Бетонирование 
несущих 

конструкций из 
монолитного 
железобетона 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

  

«Результаты выполненной идентификации профессиональных рисков 

приводятся в табличном виде, см. таблицу 20. 

В данной таблице приводится наименование производственной 

технологической операции, осуществляемой на проектируемом объекте, на 

основании таблицы 19. 

Приводится наименование возникающих опасных и вредных 

производственно-технологических факторов. 

Приводится наименование используемого производственно-

технологического и инженерно-технического оборудования, применяемых 

конструкционных материалов, веществ, которые являются источником 

опасного и вредного производственного фактора» [1]. 
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Таблица 20 - Идентификация профессиональных рисков 

 

Процесс 
Опасный и вредный производственный 

фактор 

Источник опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Устройство 
несущих 

конструкций из 
монолитного 
железобетона 

Повышенная запыленность и 
загазованность воздуха рабочей зоны 

Работа машин 

укладываемая бетонная смесь имеет 
токсичное воздействие 

Бетон 

при работе машин есть высокая вибрация 
и шум 

Требуемые машины 
для производства работ 

работа без правильного ограждения по 
контуру фронта работ 

Неправильная 
установка защитного 

ограждения 

большая масса материалов или 
конструкций, которые нужно переносить 

вручную 

Транспортирование 
рабочих тяжелых 
материалов грузов 

 
работа машин техники  

Башенный кран, 
стационарный насос, 
автобетоносмеситель. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«На основании таблицы 21 необходимо подобрать методы и средства 

защиты, снижения, устранения опасного и вредного производственного 

фактора, далее в последнем столбце таблицы 20 необходимо подробно 

описать средства индивидуальной защиты работника» [1].  
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Таблица 21 - Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 

 

Опасный и вредный 
производственный фактор 

Устранение опасного и 
вредного 

производственного 
фактора 

Средства защиты 

Повышенная запыленность 
и загазованность воздуха 

рабочей зоны 
Респиратор Специальный костюм 

Укладываемая бетонная 
смесь имеет токсичное 

воздействие 

Защита кожных 
покровов 

Перчатки и сапоги 

При работе машин есть 
высокая вибрация и шум 

Защита от шума 
Специальные 

антивибрационные перчатки и 
наушники 

Работа без правильного 
ограждения по контуру 

фронта работ 
Пояс, жилет 

Специальные пояса для работы 
на высоте 

Большая масса материалов 
или конструкций, которые 

нужно переносить 
вручную 

Обеспечение режима 
труда и отдыха 

Ограничение ручного труда, 
использование машин и крана 

Работа техники в зоне 
производства работ 

Обеспечение 
безопасности рабочего 

Специальная каска, 
строительные очки 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«В таблице 22 проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта. 

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1].  
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Таблица 22 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
Цикл 

возведения 
здания 

Применяемые машины 
Класс 

пожара 
Факторы 

опасности 
Последствия 

Зем. работы Бульдозер, эскаватор 

Класс Е Пламя  

Вынос высокого 
напряжения на 

токопроводящие 
части 

оборудования, 
факторы взрыва 
происшедшего 

вследствие пожара 

Монолит Перфоратор 
Монтаж Башенный кран 

Сварка 
Аппарат и 

трансформатор 

Кровля 
Горелки, баллоны с 

пропаном 

 

«Необходимо подобрать использование достаточно эффективных 

организационно-технических методов и технических средств, предпринятых 

для защиты от пожара» [1]. 

Средства обеспечения пожарной безопасности см. таблицу 23. 

 
Таблица 23 - Средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первич. 
способы 
тушения 

Мобил. 
способы 
тушения 
пожара 

Спец. 
устан. 

Спец. 
автом. 

Спец. 
устройс. 

Средства 
спасения 

Инструм. 

Спец. 
устройс. 
оповещ. 

  

Щиты, 
ящики с 
песком, 
огнет. 

Пожарная 
машина  

Гидр. 
 (см. 
СГП) 

Нет на 
объекте 

гидранты, 
спец. 

пожарные 
щиты,  

респиратор
противогаз 

багор, 
топор, 

лом 

Звонок: 
112, 01 

 

«Разрабатываются организационно-технические мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара и опасных факторов, 

способствующих возникновению пожара. 
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В соответствии с видами выполняемых строительно-монтажных работ 

в здании и с учетом типа и особенностей реализуемых технологических 

процессов, в таблице 25 указываются эффективные организационно-

технические мероприятия по предотвращению пожара» [1]. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности см. таблицу 24. 

 
Таблица 24 - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Процесс Вид работы Безопасность 

Трехэтажное 
детское 

образовательное 
учреждение на 

170 мест 

Бетонирование 
несущих 

конструкций из 
монолитного 
железобетона 

 
Проведение всех видов инструктаже с рабочими 

перед началом работы, ведение журналов, выдача и 
обучение средств пожарной безопасности, обучение 

рабочих поведению в чрезвычайно ситуации 
 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«В таблице 25 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания. Таким 

образом, разрабатываются конкретные организационно-технические 

мероприятия по потенциальному снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду производимым рассматриваемым 

техническим объектом» [1]. 

Идентификацию экологических факторов см. таблицу 25. 
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Таблица 25 - Идентификация экологических факторов 

 

Проектируемое 
здание 

Технологически 
выполняемый процесс  

Как влияет 
объект 

на 
воздух 

Как влияет 
объект 

на 
воду 

Как влияет 
объект 

на 
землю 

Трехэтажное 
детское 

образовательное 
учреждение на 

170 мест 

Бетонирование несущих 
конструкций из 

монолитного 
 железобетона 

 
Выхлопные 

газы от работы 
машин 

 

 
 

Загрязнение в 
результате 

работы 
машин 

 

При мойке, 
заправке, 
обслуж. 
машин 

попадание 
данных 

веществ в 
землю и в 
следствии 

этого 
загрязнение 

 

Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым проектируемым 

зданием, оформляется в таблице 26. 

 
Таблица 26 - Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на 
окружающую среду 
 

Проектируемое 
здание 

Трехэтажное детское 
образовательное учреждение на 170 мест 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воздух 

 
использование новейшей техники, соответствующей требованиям 

экологии, соответствие этой техники евро сертификатам 
 
 

Способы 
уменьшения 

воздействия на 
воду 

очистка воды, применения технологий с как можно меньшими 
отходами воды, недопущение попадания грязных веществ в воду 

 

Способы 
уменьшения 

меньшие 
воздействия на 

землю 

обслуживание техники производить в специально отведенных для 
этого станций технического обслуживания 
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«Выводы по разделу: 

 в таблице 19 составлен технологический паспорт объекта; 

 в таблице 20 проведена идентификация профессиональных рисков, 

для выбранного процесса определены опасные и вредные 

производственные факторы и выявлены источники этих факторов;  

 в таблице 21 для каждого опасного и вредного производственного 

фактора разработаны методы и средства защиты; 

 в таблице 22 указаны участки производства работ, используемое 

оборудования, выявлен класс пожара, рассмотрены опасные факторы 

пожара; 

 в таблице 23 подобраны эффективные организационно-технические 

методы и технические средства, для защиты от пожара; 

 в таблице 24 в соответствии с видами выполняемых строительно-

монтажных работ в здании и с учетом типа и особенностей 

реализуемых технологических процессов, указываются эффективные 

организационно-технические мероприятия по предотвращению 

пожара; 

 в таблице 25 проводится идентификация негативных экологических 

факторов, возникающих при строительстве проектируемого здания; 

в таблице 26 производится разработка мероприятий по снижению 

негативного антропогенного воздействия на среду» [1]. 
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Заключение 

 

Мной была разработана выпускная работа на тему «Дошкольная 

образовательная организация на 170 мест. 

Район строительства – Москва, Солнечногорский район. 

В архитектурном разделе разрабатываются конструктивные решения 

здания, чертежи схемы планировочной организации земельного участка, 

архитектурные решения, планы и разрезы здания, конструктивные узлы. 

Расчетно-конструктивный раздел включает сбор нагрузок, расчет 

плоской плиты, подбор армирования, спецификации и узлы. 

В технологической части рассмотрена схема устройства плоской 

монолитной плиты перекрытия.  

Организационный раздел предусматривает подсчет объемов работ по 

архитектурной части, а также разработку стройгенплана участка. В разделе 

выбирается кран для производства работ по основным технологическим 

показателям. 

В экологическом разделе по укрупненным нормам НЦС рассчитана 

сметная стоимость строительства. 

В разделе безопасности рассмотрена безопасность устройства 

монолитных колонн. 

Таким образом задачи, которые ставились перед разработкой 

выпускной работы, мной полностью выполнены, цель - разработка проекта 

строительства здания дошкольной организации выполнена, в результате 

выполнения работы, мои знания сильно расширились, я изучила 

программные комплексы. Полученный опыт пригодится для моей 

профессиональной деятельности.  
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Приложение А 
План технического этажа. План третьего этажа. План кровли. 

Спецификации. 
 
План технического этажа см. рисунок А.1. План третьего этажа см. 

рисунок А.2. План кровли см. рисунок А.3. 

 

 

 

Рисунок А.1 – План технического этажа  
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.2 – План третьего этажа  
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Продолжение Приложения А 

 

 

 

Рисунок А.3 – План кровли  
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Продолжение Приложения А 
 

Спецификацию элементов заполнения дверных проемов см. таблицу 

А.1. Спецификацию элементов заполнения оконных проемов см. таблицу 

А.2. 

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения дверных проемов 

 

Поз. Обознач. Наименов. 

Количество по этажам Примеч. 

на отм 
-3,000 

на отм. 
0,000 

на отм. 
+4,200 

на отм. 
+7,800 

на отм. 
+11,300 

Общ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д-1 

23747-2015 
ГОСТ 

ДГ 21х11 
ГОСТ  

23747-2015 
6 13 4 5  26  

ГОСТ  
23747-2015 

ДГ 21х11 Л 
ГОСТ  

23747-2015 
9 8 7 5  29  

Д-2 

ГОСТ  
23747-2015 

ДГ 21х15 О 
ГОСТ  

23747-2015 

 7 3 4  14  

ГОСТ  
23747-2015 

ДГ 21х15 
ОЛ ГОСТ  

23747-2015 

 6 7 2  15  

Д-3 

23747-2015 
ГОСТ 

ДГ 21х10 
ГОСТ  

23747-2015 

 2 4 2  8  

ГОСТ  
23747-2015 

ДГ 21х10 Л 
ГОСТ  

23747-2015 

 3 1   4  

Д4 
23747-2015 

ГОСТ 

23747-2015 
ДГ 21х12 Л 

ГОСТ 

 1    1  
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Д5 
23747-2015 

ГОСТ 

ДГ 18х11 
ГОСТ  

23747-2015 
1     1  

Д6 
ГОСТ  

23747-2015 

ДГ 21х9  
ГОСТ  

23747-2015 

 1    1  

Дв-1 
ГОСТ 

31173-2016 

ДСН 21х11 
Л ГОСТ 

31173-2003 

 1    1  

Дв-
1,2 

ГОСТ 
31173-2016 

ДСН 18х11  
ГОСТ 

31173-2003 
1     1  

Дв-
1× 

Дверные 
блоки 

индивид. 
изготов., 

сталь 

ДСН 21х11 
Л 

 1    1 EI 30 

Дв-2 

ГОСТ 
31173-2016 

ДСН 21х15 
ГОСТ  

31173-2016 

 5    5  

ГОСТ 
31173-2016 

ДСН 21х15 
Л ГОСТ  

31173-2016 

 3    3  

Дв-3 

Дверные 
блоки 

индивид. 
изготов., 

сталь 

ДСВ 21х11 
ЛП 

 2 1   3 EI 30 

ДСВ 21х11 
П 

3 4    7 EI 30 

Дв-4 
ДСВ 21х10 

ЛП 
 1    1 EI 30 

Дв-5 
ДСВ 21х15 

ЛП 
 1    1 EI 30 

Дв-6 

ДСВ О 
21х15 П 

  2 1  3 EI 15 

ДСВ О 
21х15 ЛП 

  2 2  4 EI 15 

Дв-7 

ДСВ О 
21х15 П 

 1 3 3  7 EI 30 

ДСВ О 
21х15 ЛП 

 2 3 3  8 EI 30 

Дв-8 
ДСВ 21х15 

П 
  1 1  2 EIWS 60 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ДСВ 21х15 

ЛП 
 1    1 EIWS 60 

Дв-9 
ДВС 21х10    1  1 EI 30 
ДВС 21х10 

Л 
   1  1 EI 30 

Дв-10 
ДСВ 21х11 

ЛП 
1     1 EI 45 

Дв-11 ДСУ 21х9 1     1 EI 30 
Дв-12 ДСУ 21х10  1    1 EI 30 

Дл-1 

Люк 2-го 
типа 

размером 
1500х1500м

м 

    7 7 EI 60 

Пш-1 
Против. 

пожарная 
штора 

Против. 
пожарная 

штора 
с 

автомат. 
Закрыван. 

при пожаре 

 1 1 1  3 EI 45 

ЛПК-
1 

ТУ 
25.11.23-

002 
-18029337-

2018 

Против. 
пожарный 

люк 
выхода на 

кровлю 
(1200х1000) 

    1 1 EI 60 

Л1 
Люк 

ревизионн
ый 

Люк 
ревизия, 

сантехнич., 
металл под 
окраску или 

плитку 

 9  7  16  

Л2 
Люк 

ревизионн
ый 

Люк 
ревизия, 

сантехнич., 
металл под 
окраску или 

плитку, 
открывание 

правое 

 9  6  15  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 

 

Поз. Обозначение 
Размер проема 

Площ. м2 Кол-во Примечание 
ширина высота 

1 2 3 4 5 6 7 

В-1 
Витраж 

20800х2420.          
ГОСТ 21519-84 

20800 2420 50.3 1 со стемалитом 

В-2,1 
Витраж 

27520х2420.          
ГОСТ 21519-84 

27520 2420 67.24 1 
со стемалитом и 

дверью 

В-2,2 
Витраж 

26000х2420.          
ГОСТ 21519-84 

26000 2420 63 1 со стемалитом 

В-3 
Витраж 

20800х2420.          
ГОСТ 21519-84 

20800 2420 50.3 1 со стемалитом 

В-4 
Витраж 

10600х2420.          
ГОСТ 21519-84 

10600 2420 25.7 1 со стемалитом 

В-5 
Витраж 

10600х2420.          
ГОСТ 21519-84 

10600 2420 25.7 1 со стемалитом 

В-6 
Витраж 

11600х2420.          
ГОСТ 21519-84 

11600 2420 28.2 1 
с решеткой и 
стемалитом 

В-7 
Витраж 

2400х3920.          
ГОСТ 21519-84 

2400 3920 9.4 2 со стемалитом 

В-8 
Витраж 

2400х2600.          
ГОСТ 21519-84 

2400 2600 5.8 2  

В-9 
Витраж 

2400х3580.          
ГОСТ 21519-84 

2400 3580 5.4 2 
со стемалитом и с 

металлической 
дверью 

В-10 
Витраж 

10900х3020.          
ГОСТ 21519-84 

10900 3020 32.9 1 
со стемалитом и 

дверьми. EI30 (из 
подвала) 

В-11 
Витраж 

10900х3020.          
10900 3020 32.9 2 

со стемалитом и 
дверью 

В-12 
Витраж 

1800х2420.          
1800 2420 4.4 1  

В-13 
Витраж 

5400х2420.          
5400 2420 13.1 1  

В-15 
Витраж 

2400х2420.          
ГОСТ 21519-84 

2400 2420 5.8 1  
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Продолжение таблицы А.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

В-16 
Витраж 

3000х2420.          
ГОСТ 21519-84 

3000 2420 7.3 3  

В-17 
Витраж 

3000х2420.          
ГОСТ 21519-84 

3000 2420 7.3 1  

В-18 
Витраж 

1800х2420.          
ГОСТ 21519-84 

1800 2420 4.4 1  

 Итого общая площадь по витражам наружным: 507.5  

В-19 
Витраж 

2200х2100.          
ГОСТ 21519-84 

2200 2100 10.5 2  

В-20 
Витраж 

3200х2100.          
ГОСТ 21519-84 

3200 2100 7.2 4  

В-21 
Витраж 

2200х2100.          
ГОСТ 21519-84 

2200 2100 7.2 2 с дверью 

 Итого общая площадь по витражам внутренним: 64.2  

О-1 
Оконный блок 

1200х2420      
ГОСТ 30674-99 

12000 2420 2.9 43  

О-2 
Оконный блок 

600х2420      
ГОСТ 30674-99 

600 2420 1.5 25  

О-3 
Оконный блок 

1100х920      
ГОСТ 30674-99 

1100 920 1 2  

О-4 
Оконный блок 

1200х1500      
ГОСТ 30674-99 

1200 1500 1.8 6  

О-5 
Оконный блок 

1500х920      
ГОСТ 30674-99 

1500 920 1.4 5  

О-6 
Оконный блок 

900х2420      
ГОСТ 30674-99 

900 2420 2.2 1 
с решеткой и 
стемалитом 
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Приложение Б 
Ведомость объемов строительно-монтажных работ. Ведомость 

потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах. 
 

Таблица Б.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 
 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм 

Кол. Примечание 

1 2 3 4 

Предварительная срезка 
1000

м  
1,192 

Для определения площади здания 
воспользуемся измерениями в 

программном продукте AutoCAD, т.к. 
здание имеет сложную круглую 

конфигурацию  
 тогда: 

S= 2979,9  м2 

где S – площадь разрабатываемой 
площадки  

Культурный слой составляет Hср=0,4 м 
V=S×Hср.= 2979,9×0,4 = 1192 м3 

Выравнивание 
территории с помощью 
бульдозера  

1000
м  

2,9799 
Прибавляем по 10 м с каждой стороны 

здания 
S= 2979,9 м2 

Возведение котлована 
экскаватором: 

- на вывоз в машину 

𝑉изб = 4023,3 м  
- навымет 

𝑉обр.зас = 942,26 м  

1000
м  

 
 

4,0233 
 

0,94226  

Все размеры определяем по чертежу в 
программном комплексе AutoCAD 
Нкотл - глубина котлована. 
Нкотл = 3,71 − 0,15 = 3,56м 
Состав грунта после срезки культурного 

слоя: суглинок до 6,4 м. 
угол откоса составляет 63о 

1. Площадь котлована понизу и поверху 
составляет (из-за сложного контура 
здания, площади были определены в 
программе AutoCAD): 
Fв= 1701,12 м2; 
Fн= 1458,71 м2. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

    

  
2. Определяем полный объем котлована: 

𝑉котл =
Нкотл

3
∙ 𝐹в + 𝐹н + 𝐹в ∙ 𝐹н  

Тогда 

𝑉котл =
3,56

3
∙ (1701,12 + 1458,71 +) 

+ 1701,12 ∙ 1458,71 = 

= 4514,12 м  
3.Определим объем конструкций 
𝑉констр = 𝑉щебня + 𝑉бет.подг + 𝑉фунд.пл +

𝑉подвал,  

где 
𝑉щебня - объем щебеночного основания; 

𝑉щебня = 𝐹щеб ∙ ℎщеб = 

= 1283,45 ∙ 0,2 = 256,69 м  
где 𝐹щеб. – площадь щебеночного 

основания, м2. 
ℎщеб = 0,2м, - толщина щебеночного 

основания. 
𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

2 слоя 50 мм и 80 мм, тогда 
𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг ∙ ℎбет.подг = 

= 1283,45 ∙ 0,13 = 166,84 м  
где 𝐹бет.подг. – площадь бетонной 

подготовки, м. 
ℎбет.подг = 0,13м, - толщина бетонной 

подготовки. 
𝑉фунд.пл - объем фундаментной плиты 

𝑉фунд.пл = 𝐹фунд.пл ∙ ℎфунд.пл = 

= 1283,45 ∙ 0,35 = 641,73 м  
где 𝐹фунд.пл. – площадь фундаментной 

плиты, м. 
ℎфунд.пл = 0,35м, - толщина 

фундаментной плиты. 
 
𝑉подвал − объем подвала, лежащего ниже 

уровня земли 
𝑉подвал = 𝐹подвал ∙ ℎподвал = 



 

91 
 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

= 1162,45 ∙ 2,55 = 2592,26м  
где 𝐹подвал. – площадь подвала, по 

контуру наружной стены, м. 
ℎподвал = 2,55м, - глубина подвала, по 

отношению к земле. 
Тогда, 

𝑉констр = 256,69 + 166,84 + 641,73 + 

+2592,26 = 3657,52 м  
4. Определяем объем обратной засыпки: 

𝑉обр.зас = 𝑉котл − 𝑉констр ∙ 𝑘 = 

= (4514,12 − 3657,52) ∙ 1,1 = 
= 942,26м  

5. Определяем грунта который подлежит 
вывозу с помозью транспортных средств: 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘 − 𝑉обр.зас = 
= 4514,12 ∙ 1,1 − 942,26 = 

= 4023,3м  

Ручная зачистка 
котлована 

100
м  

2,483 
5% от объема разработки, 

Vруч.зач=4965,56×0,05=248,3 м3 
Уплотнение грунта 
грунтоуплотняющими 
машинами со свободно 
падающими плитами при 
толщине 
уплотняемого слоя:  
30 см 

1000
м  

0,43761 
𝑉уплотн = 𝐹н ∙ ℎуплотн. = 

= 1458,71 ∙ 0,3 = 437,613 м  

Обратная засыпка пазух 
котлована при помощи 
бульдозера 

1000
м  

0,94226 𝑉обр.зас = 942,26 м  

II. Основания и фундаменты 

Устройство основания 
под фундаменты: 
щебеночного 

м3 256,69 

Определяем в программном комплексе 
𝑉щебня - объем щебеночного основания; 

𝑉щебня = 𝐹щеб ∙ ℎщеб = 

= 1283,45 ∙ 0,2 = 256,69 м  
где 𝐹щеб. – площадь щебеночного 

основания, м2. 
ℎщеб = 0,2м, - толщина щебеночного 

основания. 

Устройство геотекстиля  
1000 

м2 
1,28345 𝐹 = 1283,45 м  
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

Защитная стяжка из 
бетона кл. B10 толщиной 
80мм 

100 
м3 

1,0268 

Из-за ломаной формы фундамента, 
площадь определена в автокаде 

𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг ∙ ℎбет.подг = 

= 1283,45 ∙ 0,08 = 102,68 м  
где 𝐹бет.подг. – площадь бетонной 

подготовки, м2. 
ℎбет.подг = 0,08м, - толщина бетонной 

подготовки. 
Устройство 
горизонтальной 
оклеенной гидроизоляции 
с использованием 
рулонного наплавляемого 
материала 
по бетонной поверхности 
подземной части здания 

100
м  

12,8345 
См план и разрез, 

Fгор.гидроиз= 1283,45 м  

Устройство основания 
под фундаменты 
бетонного 

100 
м3 

0,6417 

Определяем в программном комплексе 
𝑉бет.подг - объем бетонной подготовки; 

𝑉бет.подг = 𝐹бет.подг ∙ ℎбет.подг = 

= 1283,45 ∙ 0,05 = 64,17 м  
где 𝐹бет.подг. – площадь бетонной 

подготовки, м2. 
ℎбет.подг = 0,05м, - толщина бетонной 

подготовки. 

Монтаж плиты 
фундамента из монолита, 
350мм 

100 
м3 

6,4173 

Определяем в программном комплексе 
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝑃фунд ∙ ℎфунд = 

= 154,7 ∙ 0,35 = 77,35 м  
где 𝑃фунд – периметр фундамента, м. 

ℎфунд – толщина фундаментной плиты, м 

б) Бетон В30,  
𝑉фунд.пл - объем фундаментной плиты 

𝑉фунд.пл = 𝐹фунд.пл ∙ ℎфунд.пл = 

= 1283,45 ∙ 0,35 = 641,73 м  
где 𝐹фунд.пл. – площадь фундаментной 

плиты, м. 
ℎфунд.пл = 0,5м, - толщина фундаментной 

плиты. 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 
Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 
арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 
стен подвальной части 
наружных, толщиной 200 
мм ( высота до 3м ) 

100 
м3 

4,7252 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены ∙ 2 = 151,6 ∙ 2,55 ∙ 2

= 718,58м   
б) Бетон В25,  

Vж/б стены=𝐿стен×Нстен×Tтолщина = 
= 151,6 ∙ 2,55 ∙ 0,2=472,52 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 
Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. 
Арматура Ø6ВрI, 74185кг 

Вертикальная 
гидроизоляция 
фундамента и 
прижимных стен 

100
м  

4,367 

См план и разрез, 
Fверт.гидроиз=Рстен×Нстен +Рфунд×Нфунд = 

151,63×2,+154,7×0,5 = 436,71 м2 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной гидроизоляции 
с использованием 
рулонного наплавляемого 
материала 
по бетонной поверхности 
подземной части здания 

100
м  

1,21 
См план и разрез, 
Fгор.гидроиз= 121 м  

Устройство наружной 
теплоизоляции стен 
подвала здания 

100
м  

4,367 
Утеплитель "Пеноплекс ПГ-35" 50 мм 

F=436,71 м2 

Устройство монолитных 
стен подвальной части 
внутренних, толщиной 
200 мм ( высота до 3м ) 

100 
м3 

0,5107 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены ∙ 2 = 107,4 ∙ 2,55 ∙ 2

= 509м   
б) Бетон В25,  

Vж/б стены=𝐿стен×Нстен×Tтолщина = 
= 107,4 ∙ 2,55 ∙ 0,2=51,07 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. 
Масса арматуры 157 кг на 1 м3 бетона. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
арматуры класса А500С 

Возведение пилонов из 
монолита в подземной 
части здания 

100 
м3 

0,057 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝑃пилонов ∙ ℎпилонов ∙ 𝑛 = 

= (0,2 + 1,0) ∙ 2 ∙ 2,55 ∙ 23 = 57м   
б) Бетон В25,  

𝑉пилонов = 𝐹пилонов ∙ ℎпилонов ∙ 𝑛 = 
= (0,2 ∙ 1,0) ∙ 2,55 ∙ 23=5,7 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С 

Возведение перекрытия 
из монолита, толщиной 
250 мм 

100 
м3 

2,3469 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перекр + 𝑃перекр ∙ 𝑡перекр = 

= 1173,45 + 151,63 ∙ 0,25 = 1204м   
б) Бетон В25,  

𝑉перекр = 𝐹перекр ∙ 𝑡перекр = 

= 1173,45 ∙ 0,25=234,69 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 
ЛП 

100 
м3 

0,0046 

а) Опалубка, 
S= 2,3+6,7×0,2=3,64 м2 
б) Бетон В25, 
Vжб площ.= 2,29×0,2=0,46м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 72 кг 

Устройство монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

0,0033 

а) Опалубка, S= (5,3×2+1,6×10+0,15×10)×1 
= 28 м2 
б) Бетон В25,  
Vжб.марша = 0,033×10 = 0,33м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 52 кг 

Устройство пилонов 
гражданских зданий в 
металлической опалубке 

100 
м3 

1,1032 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝑃пилонов ∙ ℎпилонов ∙ 𝑛 = 

= (+0.4) ∙ 2 ∙ 12,28 ∙ 15 + 
+(0,4 + 0,46) ∙ 2 ∙ 12,28 ∙ 26 + 

+(0,3 + 0.6) ∙ 2 ∙ 12,28 ∙ 10=1064,9 м2 

б) Бетон В25,  

𝑉пилонов = 𝐹пилонов ∙ ℎпилонов ∙ 𝑛 = 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

= (0,2 ∙ 1,0) ∙ 12,14 ∙ 15 + 
+(0,2 ∙ 0,6) ∙ 12,14 ∙ 26 + 

+(0,3 ∙ 0.6) ∙ 12,14 ∙ 10=110,32 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 
стен внутренних, 
толщиной 200 мм ( 
высота до 3м ). 

100 
м3 

2,6076 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐿стен ∙ ℎстены ∙ 2 = 
= 107,4 ∙ 12,14 ∙ 2 = 2608м   

б) Бетон В25,  
Vж/б стены=𝐿стен×Нстен×Tтолщина = 
= 107,4 ∙ 12,14 ∙ 0,2=260,76 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 
арматуры класса А500С 

Возведение перекрытия 
из монолита, толщиной 
250 мм 

100 
м3 

6,536 

См план и разрез  
а) Опалубка, 

𝐹опал = 𝐹перекр + 𝑃перекр ∙ 𝑡перекр = 

= (1089,36 + 151,63 ∙ 0,25) ∙ 3 = 
= 3359 м   

б) Бетон В25,  

𝑉перекр = 𝐹перекр ∙ 𝑡перекр ∙ 𝑛 = 

= 1089,36 ∙ 0,25 ∙ 3=653,6 м3 

в) Содержание арматуры в бетоне 2 %. Для 
армирования используется сталь класса 
А500С, поперечное армирование – из 

арматуры класса А500С 

Устройство монолитных 
ЛП 

100 
м3 

0,1656 

а) Опалубка, 
S= 82,8м2 
б) Бетон В25, 
Vжб площ.= 20,7×4×0,2= 16,56м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 2600 кг 

Устройство монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

0,0581 

а) Опалубка, S= 
(8,95×2+1,35×3,6+0,15×10)×4,5×4 = 436,68 
м2 
б) Бетон В25,  
Vжб.марша = 0,033×44×4 = 5,81 м3 

в) Арматура Ø6ВрI, 912 кг 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 

Кладка стен 
газобетонных  

м3 443,2 

См план и разрез, 
Стены газобетон,  

1 этаж 
Vкирп.стены=(Lстен×Нстен - Fпроемов)×Tтолщина = 
(1,45×3+1,85+1,06+5,6+2,7+2,68+2,21+5,6

+2,64)×0,25×3,91=28 м3 

2 этаж 
Vкирп.стены=(Lстен×Нстен - Fпроемов)×Tтолщина = 

(2,1+1,3+2,7)×0,25×3,1 = 4,72 м3 
3 этаж 

Vкирп.стены=(Lстен×Нстен - Fпроемов)×Tтолщина = 
((2,7×4+2,6×4+2,6×4+2,64)×3,1-

1,2×2,1×2)×0,25 = 25,28 м3 

Наружные стены 
Vкирп.стены=(Lстен×Нстен - Fпроемов)×Tтолщина 

= (151,63×13,1-445,54)×0,25=385,2 м3 

Кладка перегородок из 
блоков СЦК и 
газобетона: 
неармированных при 
высоте этажа до 4 м 

100 
м2 

23,1645 

См план и разрез,  
1 этаж 

Vкирп.стены=Lстен×Нстен - Fпроемов = 
(3+2,87×2+2,34+2,75+0,43+3,81+5,88+5,1
3+7,7+4,05+3,54×2+7,85+1,32×4+1,66+4,1
7+2,7×2+7,3+2,65+6,15+1,2+1,3+1,7+2,7+
1,35×2+2,04+4,7+2,7×2+5,6+2,8+5,85+1,9
8×2+3,09×2+2,33+2×2+1,25+1,71+12,5+2,
8+2,9×2+4,11+8,2+2,6+6+2,87+1,82+2,13+
4,7+5,51+3+3,69+2,89×7+5,3+11,35+1,7+1
2,45+3+4,8+12,75+2,6+3,21+3,1+4,8)×3,91

-1,2×2,1×15-0,92×2,1×12-1,05×2,1×2-
1,31×2,1×7-0,79×2,1×10=1051,46 м2 

2 этаж 
Vкирп.стены=Lстен×Нстен - Fпроемов =  

(6,08+5,9+2,7+1,28+2,5+3,4+4,85+4,1+6,5
7+4,6+9,8+2,15+1,2+0,6+2,14+9,8+2×3+6,
2+2,7+2,6×2+6,23+8,4+5,6+0,8+11,3+2,9×
6+1,2+2,9×5+2,1+6,7+4,8+3,1+3,9+2,6+2,2
+8,3+2,1+9,7+2,9×3+3+4,7+2,6+3,7+2,9+2,

2+7,8+0,95+1+2,9×2+2,07+6+6,5)×3,1-
(0,92×16+1,31×18)×2,1=715,09  м2 

3 этаж 
Vкирп.стены=Lстен×Нстен - Fпроемов =  

= 



 

97 
 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
(5,9×2+11,9×2+2,7×4+6,2+3+5,85+1+2,9+2
+2,9+9,2+8,7+3,07+4,8+2,6+3,9+2,9×4+2,1
+11,3+3+3+4,7+2,6+3,75+2,84+2,21+2,89×

3+10,2+2,9×2+11,4+12,1)×3,1-
(1,31×20+1,05×2+0,92×2)×2,1=549,9 м2 

Монтаж перемычек 
100 
шт. 

3,63 

5ПБ 36-20 (500 кг) – 1 шт 
5ПБ 18-27 (250 кг) – 90 шт 
5ПБ 21-27 (285 кг) – 14 шт 
5ПБ 25-27 (338 кг) – 8 шт 
5ПБ 34-20 (463 кг) – 2 шт 
2ПБ 17-2 (71 кг) – 52 шт 
2ПБ 16-2 (65 кг) – 72 шт 
2ПБ 13-1 (54 кг) – 73 шт 
2ПБ 10-1 (43 кг) – 40 шт 
3ПБ 13-37 (85 кг) – 11 шт 

Устройство лестничных 
ограждений  

100 м 0,576 МВ39.21-39.9Р  

Устройство пароизоляции 
100 
м2 

11,245 Пароизоляция - 1 слой биполь 
Fкровли= 1124,5 м2 

Утепление покрытий 
плитами 

100 
м2 

11,245 
Утеплитель Техноруф у=190 кг/м³,  
толщина 240 мм  
Fкровли= 1124,5 м2 

Установка 
пароизоляционного слоя 
из пленки 
полиэтиленовой 

100 
м2 

11,245 
Разделительный слой полиэтиленовая 
пленка 
Fкровли= 1124,5 м2 

Утепление покрытий: 
керамзитом, толщиной 
0,08м 

м3 90 
Слой керамзитового гравия для создания 
уклона (1,5-2%) 
 V = F×h = 1124,5 ×0,08=90 м3 

Цементно-песчаная 
стяжка  

100 
м2 

11,245 Цементно-песчаная стяжка М150 - 50мм 
Fкровли= 1124,5  м2 

Кровля двухслойная 
плоская 

100 
м2 

11,245 

Верхний слой водоизоляционного 
материала Техноэласт Пламя СТОП 
Нижний слой водоизоляционного 
материала УНИФЛЕКС ВЕНТЭПВ 
Fкровли= 1124,5  м2 

Стяжка ЦПС – 60мм 
100 
м2 

19,6259 
Выравнивающая стяжка из цем.-
песчаного раствора М150 – 60мм 
Fпола = 1034,78+927,81=1962,59 м2 

Стяжка ЦПС – 67мм 
100 
м2 

11,2356 
Выравнивающая стяжка из цем.-
песчаного раствора М150 – 67мм 

Fпола = 1123,56 м2 

Стяжка ЦПС – 80мм 
100 
м2 

9,775 
Выравнивающая стяжка из цем.-
песчаного раствора М150 – 80мм 

Fпола = 977,5 м2 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной: 
в один слой толщиной 2 
мм 

100 
м2 

20,5137 
Гидроизоляция обмазочная (гидропоаст) 
Fпола = 927,81+1123,56=2051,37 м2 

Утепление покрытий 
плитами, толщиной 75мм 
и 100мм 

100 
м2 

19,0531 

Утеплитель минералловатный Rockwool 
Венти Баттс γ=120кг/м3 толщиной 100мм   

Fпола= 927,81  м2 
Утеплитель минералловатный Rockwool 
Венти Баттс γ=100кг/м3 толщиной 75мм 

Fпола=977,5 м2 
Установка 
пароизоляционного слоя 
из пленки 
полиэтиленовой 

100 
м2 

9,775 Полиэтиленовая пленка 100 мкм 
Fпола=977,5 м2 

Прокладка пергамина 
между слоями обмуровки 

100 
м2 

9,775 Fпола=977,5 м2 

Установка элементов 
каркаса: из брусьев 

1 м3 4,5 V=4,5 м3 

Устройство систем 
электрического 
отопления полов 
("теплый пол") на основе: 
нагревательного кабеля 
по готовому основанию 

100 
м2 

5,0489 
Fпола = 

49,96+50,09+50,17+50,01+50,15+50,17+53
,56+50,17+50,17+50,44= 504,89 м2 

Монтаж блоков оконных  
100 
м2 

3,619 

Fок = 
(1,44×39+1,57×2)×2,5+(1,44×24+1,57×2)×
1,75×2+(1,44×15+1,57×2)×2,5+(1,9+1,7)×2
,76×2= 361,9 м2 

Монтаж блоков 
витражных  

100 
м2 

0,8364 
Fв= 
(1,9+1,7)×6+6×1,4×4+3,88×2,95+3,88×4,38
= 83,64 м2 

Установка дверных 
блоков:  
- в наружных стенах  
 
 
- во внутренних стенах 

100 
м2 

0,383 Fнд =  3,445×3,87+(1,31×2,38)×8= 38,3 м2 

100 
м2 

5,3655 
Fвд = 
(1,31×52+1,2×72+0,79×45+0,71×40+1,05×
11+0,91×28)×2,1 = 536,55 м2 

Устройство 
вентилируемых фасадов с 
облицовкой плитами из 

100 
м2 

955,1 
См. фасад и план здания  

Fстен= 955,1м2 ( за вычетом проемов ) 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
фиброцемента: с 
устройством 
теплоизоляционного слоя 

Штукатурка стен 
улучшенная 

100 
м2 

64,057 
См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 
Fстен = 443,2/0,25+2316,45×2 = 6405,7 м2 

Штукатурка потолков 
улучшенная 

100 
м2 

30,2887 

См план и разрез, 
1, 2 и 3 этажи 

Fпотолка=977,5+1123,56+927,81= 
=3028,87м2 

Устройство покрытия из 
плитки керамической для 
стен 

100 
м2 

21,089 

Помещения 1, 2 и 3 этажи,  
Fстен = 

(9,8×3+25+18,8+24,83+11,8+21,9+10,2+2,
8×2+5,9×2+4,7+8,6+5,5)×3,76+(9,9×2+30,

2+17,2+24,72+10,4+7,3+18,8)×3×4-
(1,2×10×2+0,79×13×2+1,05×3+0,81)×2,1= 

= 2108,9 м2 

Устройство покрытия из 
плитки керамической для 
пола 

100 
м2 

4,4489 

Керамическая плитка 
Fпола = 

4,74+4,69+13,25+3+8,41+1,51+11,57+13,8
4+2,09+5,09+11,12+5,91+9,73+12,05+2,99
+6,39+31,16+7,82+10,19+5,13+2,04+10,19
+5,13+2,04+89,32+5+1,3×2+6,11+8,3+15,7
8+1,56+7,78+1,51+11,57+9,56+10,02+7,15
×2+1,93+3,9+3,3+3,3+3,48+1,53+10,24+9,
56+7,78+1,51+11,57+6,7+3,71+2,89=444,8

9 м2 

Окрашивание потолков 
100 
м2 

30,2887 

См план и разрез, 
1, 2 и 3 этажи 

Fпотолка=977,5+1123,56+927,81= 
=3028,87м2 

Окрашивание стен 
100 
м2 

12,14 
См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 
Fстен=1214 м2 

Полы из линолеума 100 
м2 

10,23 

Линолеум  
См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 
Fполов = 1023 м2 

Устройство покрытия из 
досок паркета 

100 
м2 

15,6098 
Доска паркетная  
См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 
Fпола =1560,98 м2 

Покрытие стен обоями 
100 
м2 

30,828 
См план и разрез, 

1, 2 и 3 этажи 
Fстен=3082,8м2 

Уплотнение грунта 
отмостки: 
щебень гранитный 
фракцией 40-70 мм 

100 
м2 

2,8526 

См план и разрез, 
Площадь отмостки по наружному 

контура и внутреннему определяются в 
программе автокад. Ширина отмостки 

составляет 1 м. 
 𝐹отм.нар. = 

= 285,26 ∙ 1 = 285,26 м  

Утепление покрытий 
плитами: из пенопласта 
полистирольного 

100 
м2 

2,8526 

Утеплитель - пенополистирол 
экструдированный - 50 мм 

𝐹отм.нар. = 

= 285,26 ∙ 1 = 285,26 м  

Подсыпка из песка 1м3 57,05 V= Fотмост.×0,2=285,26×0,2=57,05м3 

Бетонное покрытие 
100 
м2 

2,8526 
Fотмостки= 𝐹отм.нар. = 

= 285,26 ∙ 1 = 285,26 м  
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Продолжение Приложения Б 
 
Таблица Б.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях и материалах 
 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

(объе
м) 

Наименование 
Ед.из

м. 
Вес 

единицы 

Потребн
ость на 

весь 
объем 
работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Предварительн
ая срезка 

м  1192 - - - - 

Выравнивание 
территории с 
помощью 
бульдозера  

м  
2979,

9 
- - - - 

Возведение 
котлована 

м  
4965,

56 
- - - - 

Ручная 
зачистка 
котлована 

м  248,3 - - - - 

Уплотнение 
грунта 
грунтоуплотня
ющими 
машинами со 
свободно 
падающими 
плитами при 
толщине 
уплотняемого 
слоя: 30 см 

м  
437,6

13 
- - - - 

Обратная 
засыпка пазух 
котлована при 
помощи 
бульдозера 

м  942,26 - - - - 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 
основания под 
фундаменты: 
щебеночного 

т 377,2 Щебень  
γ = 1470 кг/м3 

м

т
 

1

1,47
 

256,59

377,2
 

Устройство 
геотекстиля 

м2 
1283,

45 
Геотекстиль  

m = 0,300 кг/м2 
м

т
 

1

0,0003
 

1283,45

0,385
 

Защитная 
стяжка из 
бетона кл. B10 

толщиной 80мм 

м3 
102,6

8 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

102,68

256,7
 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной 
гидроизоляции 

м  
1283,

45 

Горизонтальная 
оклеенная 

гидроизоляция 
γ = 3,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0035
 

1283,45

4,49
 

Устройство 
основания под 
фундаменты 
бетонного 

м3 64,17 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

64,17

160,425
 

Монтаж плиты 
фундамента из 
монолита, 
350мм 

т 
100,7

5 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

12,9

100,75
 

м2 77,35 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

77,35

4,14
 

м3 
641,7

3 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

641,73

1604,33
 

Устройство 
монолитных 
стен 
подвальной 
части 
наружных, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ) 

т 
74,18

5 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

9,5

74,185
 

м2 
718,5

8 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

718,58

38,44
 

м3 
472,5

2 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

472,52

1181,3
 

Гидроизоляция 
фундамента  

м  
436,7

1 

Битумная мастика 2 
слоя 

γ = 1,5 кг/м2 

м

т
 

1

0,0015
 

436,71

0,655
 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной 

м  121 
Горизонтальная 

оклеенная 
гидроизоляция 

м

т
 

1

0,0035
 

121

0,4235
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

гидроизоляции 
с 
использование
м рулонного 
наплавляемого 
материала 
по бетонной 
поверхности 
подземной 
части здания 

γ = 3,5 кг/м2 

Устройство 
наружной 
теплоизоляции 
стен подвала 
здания 

м  436,7 
Утеплитель "Пеноплекс 

ПГ-35" 50 мм 
γ = 8,6 кг/м2 

м

т
 

1

0,0086
 

436,7

3,75
 

Устройство 
монолитных 
стен 
подвальной 
части 
внутренних, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ) 

т 8,02 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

1,02

8,02
 

м2 509 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

509

27,23
 

м3 51,07 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

51,07

127,7
 

Возведение 
пилонов из 
монолита в 
подземной 
части здания 

т 0,895 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,11

0,895
 

м2 57 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

57

3,05
 

м3 5,7 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

5,7

14,25
 

Возведение 
перекрытия из 

монолита, 
толщиной 250 

мм 

т 
36,84

6 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

4,72

36,846
 

м2 1204 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

1204

64,41
 

м3 
234,6

9 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

234,69

586,72
 

Устройство 
монолитных 

т 0,124 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,016

0,124
 



 

104 
 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ЛП 
Устройство 
монолитных 

ЛМ 

м2 31,7 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

31,7

1,7
 

м3 0,79 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

0,316

0,79
 

Устройство 
пилонов 
гражданских 
зданий в 
металлической 
опалубке 

т 17,32 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

2,2

17,32
 

м2 
1064,

9 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

1064,9

57
 

м3 
110,3

2 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

110,32

275,8
 

Устройство 
монолитных 
стен 
внутренних, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ). 

т 40,94 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

5,25

40,94
 

м2 2608 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

2608

139,53
 

м3 
260,7

6 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

260,76

651,9
 

Возведение 
перекрытия из 
монолита, 
толщиной 250 
мм 

т 
102,6

15 
Арматура А400; А240 

γ = 7800кг/м3 
м

т
 

1

7,8
 

13,15

102,615
 

м2 3359 Опалубка 
m = 0.0535 т 

м

т
 

1

0,0535
 

3359

179,7
 

м3 653,6 Бетон 
γ = 2500кг/м3 

м

т
 

1

2,5
 

653,6

1634
 

Устройство 
монолитных 

ЛП 
Устройство 
монолитных 

ЛМ 

т 3,512 Арматура А400; А240 
γ = 7800кг/м3 

м

т
 

1

7,8
 

0,45

3,512
 

м2 3795,7 
Опалубка 

m = 0.0535 т 
м

т
 

1

0,0535
 

3795,7

203,1
 

м3 22,37 
Бетон 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

22,37

55,93
 

Кладка стен из  
газобетонных 
блоков  

м3 443,2 
Газобетон, D600 

m = 0.6 т 
м

т
 

1

0.6
 

443,2

265.9
 

м3 67,15 
Цементно- песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

67,15

120,87
 

Из блоков СКЦ 
кладка 
перегородок  

м3 277,97 
Газобетон, D600 

m = 0.6 т 
м

т
 

1

0,6
 

277,97

166,78
 

м3 42,1 
Цементно-песчаный 
раствор М50 

м

т
 

1

1,8
 

42,1

75,81
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Монтаж 
перемычек 

шт. 1 5ПБ 36-20 
шт

т
 

1

0,5
 

1

0,5
 

шт. 90 5ПБ 18-27 
шт

т
 

1

0,25
 

90

22,5
 

шт. 14 5ПБ 21-27 
шт

т
 

1

0,285
 

14

3,99
 

шт. 8 5ПБ 25-27 
шт

т
 

1

0,338
 

8

2,7
 

шт. 2 5ПБ 34-20 
шт

т
 

1

0,463
 

2

0,926
 

шт. 52 2ПБ 17-2 
шт

т
 

1

0,071
 

52

3,69
 

шт. 72 2ПБ 16-2 
шт

т
 

1

0,065
 

72

4,68
 

шт. 73 2ПБ 13-1 
шт

т
 

1

0,054
 

73

3,94
 

шт. 40 2ПБ 10-1 
шт

т
 

1

0,043
 

40

1,72
 

шт. 11 3ПБ 13-37 
шт

т
 

1

0,085
 

11

0,935
 

Ограждение для 
ЛМ 1 м  57,6 МВ39.21-39.9Р 

1п.м=17,6 кг 
м

т
 

1

0,0176
 

57,6

1,01
 

Процессы 
возведения 

кровли 

м2 
1124,

5 
Биполь - 1 слой 
полиэтиленовой пленки  

м

т
 

1

0,000093
 

1124,5

0,1
 

м2 
1124,

5 
Техноруф у=190 кг/м³, 
толщина 240 мм  

м

т
 

1

0,0086
 

1124,5

9,7
 

м2 
1124,

5 
Разделительный слой 
полиэтиленовая пленка 

м

т
 

1

0,000093
 

1124,5

0,1
 

м3 90 
Слой керамзитового 
гравия для создания 
уклона (1,5-2%) 

м

т
 

1

1,4
 

90

126
 

м2 
1124,

5 

Цементно-песчаная 
стяжка М150 - 50мм 

V=1124,5×0,05=33,73м3 

м

т
 

1

1,8
 

33,73

60,72
 

м2 
1124,

5 

Верхний слой 
водоизоляционного 
материала Техноэласт 
Пламя СТОП 
Нижний слой 
водоизоляционного 
материала УНИФЛЕКС 
ВЕНТЭПВ 

м

т
 

1

0,0013
 

1124,5

1,46
 

Стяжка ЦПС 
М150 

м3 271,2 Ц/П стяжка из раствора 
М-150, толщиной 60, 67 

м

т
 

1

1,8
 

271,2

488,16
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

и 80 мм 
V= F×h = 

1962,59×0,06+ 
1123,56×0,067+977,5×0,

08=271,2м3 
Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной: 
в один слой 
толщиной 2 мм 

м2 
2051,

37 
Гидроизоляция обмазочная 

(гидропоаст) 
м

т
 

1

0,005
 

2051,37

10,25
 

Утепление 
покрытий 
плитами, 
толщиной 75мм 
и 100мм 

м2 

927,5 

Утеплитель 
минералловатный 

Rockwool Венти Баттс 
γ=120кг/м3 толщиной 

100мм   

м

т
 

1

0,0098
 

927,5

9,1
 

977,5 

Утеплитель 
минералловатный 

Rockwool Венти Баттс 
γ=100кг/м3 толщиной 

75мм 

м

т
 

1

0,0086
 

977,5

8,4
 

Установка 
пароизоляцион
ного слоя из 
пленки 
полиэтиленово
й 

м2 977,5 Пароизоляция - 1 слой 
полиэтиленовой пленки  

м

т
 

1

0,000093
 

977,5

0,091
 

Прокладка 
пергамина 
между слоями 
обмуровки 

м2 977,5 
Прокладка пергамина 
между слоями 
обмуровки 

м

т
 

1

0,00055
 

977,5

0,537
 

Установка 
элементов 
каркаса: из 
брусьев 

м3 4,5 Брус 
м

т
 

1

0,860
 

4,5

3,87
 

Устройство 
систем 
электрического 
отопления 
полов ("теплый 
пол") на 
основе: 
нагревательног

м2 
504,8

9 
Система отопления 

м

т
 

1

0,004
 

504,89

2,02
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

о кабеля по 
готовому 
основанию 

Установка 
пластиковых 
окон  

шт 

54 ОК-1 14,4-25  
шт

т
 

1

0,151
 

54

8,16
 

4 ОК-2 15,7-25  
шт

т
 

1

0,158
 

4

0,632
 

24 ОК-3 14,4-17,5  
шт

т
 

1

0,088
 

24

2,112
 

2 ОК-3 15,7-17,5  
шт

т
 

1

0,096
 

2

0,192
 

1 ОК-4 19-27,6  
шт

т
 

1

0,172
 

1

0,172
 

1 ОК-5 17-27,6  
шт

т
 

1

0,164
 

1

0,164
 

Монтаж блоков 
витражных 

шт 

1 В-1 19-60  
шт

т
 

1

0,25
 

1

0,25
 

1 В-2 17-60  
шт

т
 

1

0,24
 

1

0,24
 

6 В-3 14-40  
шт

т
 

1

0,195
 

6

1,17
 

1 В-4 39-30  
шт

т
 

1

0,202
 

1

0,202
 

1 В-5 39-44  
шт

т
 

1

0,242
 

1

0,242
 

Монтаж блоков 
дверных 

шт 

1 ДН1 34,45-38,7 
шт

т
 

1

0,336
 

1

0,242
 

8 ДН2 13,1-23,8 
шт

т
 

1

0,064
 

8

0,512
 

52 ДВ 1 13-21 
шт

т
 

1

0,062
 

52

3,22
 

72 ДВ 2 12-21 
шт

т
 

1

0,059
 

72

4,25
 

45 ДВ 3 7,9-21 
шт

т
 

1

0,049
 

45

2,2
 

40 ДВ 4 7,1-21 
шт

т
 

1

0,046
 

40

1,84
 

11 ДВ 5 10,5-21 
шт

т
 

1

0,058
 

11

0,638
 

28 ДВ 6 9,1-21 
шт

т
 

1

0,055
 

28

1,54
 

Устройство 
вентилируемых 
фасадов с 

м2 955,1 Вентилируемая система 
м

т
 

1

0,03
 

955,1 

11,56
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

облицовкой 
плитами из  
фиброцемента: 
с устройством 
теплоизоляцио
нного слоя 

Штукатурка 
стен 
улучшенная 

м2 
6405,

7 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,0085
 

6405,7

54,44
 

Штукатурка 
потолков 
улучшенная 

м2 
3028,

87 
Штукатурка  

м

т
 

1

0,0085
 

3028,87

25,74
 

Устройство 
покрытия из 
плитки 
керамической 
для стен 

м2 
2108,

9 
Керамическая плитка 

300х300 мм  
м

т
 

1

0,016
 

2108,9 

33,7
 

Устройство 
покрытия из 
плитки 
керамической 
для пола 

м2 
444,8

9 

Керамическая плитка с 
шероховатой 

поверхностью 300х300 
мм  

м

т
 

1

0,02
 

444,89  

8,9
 

Окрашивание 
потолков 

м2 
3028,

87 
Краска бирсmix для 
стен и потолка  

м

т
 

1

0,00015
 

3028,87

0,45
 

Окрашивание 
стен 

м2 1214 Краска бирсmix для 
стен и потолка  

м

т
 

1

0,00015
 

1214

0,18
 

Полы из 
линолеума 

м2 1023 

Линолеум 
теплозвукоизоляционн
ый ГОСТ 18108-80 на 
клеящей мастике – 3 мм 

м

т
 

1

0,00236
 

1023 

2,4
 

Устройство 
покрытия из 
досок паркета 

м2 
1560,

98 

Паркет Galathea 
American Дуб 
Вашингтон 12мм, 18 
мм 

м

т
 

1

0,0041
 

1560,98   

6,4
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Оклейка стен 
обоями 
улучшенного 
качества 

м2 
3082,

8 
Обои  

м

т
 

1

0,000195
 

3082,8

0,6
 

Уплотнение 
грунта: 
щебень 
гранитный 
фракцией 40-70 
мм 

м2 
285,2

6 

щебень гранитный 
фракцией 40-70 мм , с 
расходом 0,051 м3 на 1 
м2 

м

т
 

1

2,4
 

14,54

34,91
 

Утепление 
покрытий 
плитами: из 
пенопласта 
полистирольно
го 

м2 
285,2

6 

Утеплитель - 
пенополистирол 
экструдированный –  

50 мм 

м

т
 

1

0,0086
 

285,26

2,45
 

Подсыпка из 
песка 

1м3 57,05 
Песок для 
строительных работ 
природный 

м

т
 

1

1,4
 

57,05

79,87
 

Бетонное 
покрытие 

м2 
285,2

6 
Бетон, толщина 100 мм 

γ = 2500кг/м3 
м

т
 

1

2,5
 

28,526

71,315
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Продолжение Приложения Б 

 
Таблица Б.3 - Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

Наименование 
работ 

Е
д.

 и
зм

. 
ГЭСН -

2020 

Норма времени 
Трудоемкость на весь 

объем  
Всего Cостав 

звена 
 ЕНиР Чел. 

час 
Маш.ч

ас 
Объем 
работ 

Чел. 
дн 

Маш.см 
Чел. 
дн 

Маш. 
см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подготовительн
ые работы 

-       
3% от 
ΣСМР 

    187,91   

Геодезист, 
Разно- 

раб, 
Монтаж. 

Предварительная 
срезка 

1000 
м3 

01-01-
030-04 

  36,4 1,192   5,424   5,424 
Машинист: 
6 р.-2 чел. 

Выравнивание 
территории с 
помощью 
бульдозера  

1000 
м2 

01-01-
036-01 

  0,35 2,9799   0,130   0,130 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

Возведение 
котлована 

1000 
м3 

              
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

- отвал   
01-01-
010-26 

12,98 12,98 0,94226 1,529 1,529 4,833 2,630 
Водитель - 

1 чел 
- с погрузкой на 
вывоз 

  
01- 01- 
011-02 

6,57 2,19 4,0233 3,304 1,101       

Ручная зачистка 
котлована 

100 
м3 

01-02-
056-02 

233   2,483 72,317   72,317   
Землекоп: 
3 р.-20 чел. 

Уплотнение 
грунта 
грунтоуплотняю
щими машинами 
со свободно 
падающими 
плитами при 
толщине 
уплотняемого 
слоя: 30 см 

1000 
м3 

01-02-
004-01 

  3,72 0,43761   0,203   0,203 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

Устройство 
основания под 
фундаменты: 
щебеночного 

 м3 
08-01-
002-02 

0,85 0,07 256,69 27,273 2,246 27,273 2,246 
Бетонщик: 
3р.-5чел., 
2р.-5чел. 

Устройство 1 
слоя гетекстиля 

1000 
м2 

27-04-
016-04 

30,75 4,41 1,28345 4,933 0,708 4,933 0,708 
Изоляровщ

ик: 3 р.- 
5чел. 

Защитная стяжка 
из бетона кл. B10 
толщиной 80 мм 

100 
м3 

06-01-
001-01 

135 18 1,0268 17,327 2,310 17,327 2,310 
Бетонщик: 
3р.-4чел., 
2р.-2чел. 

  



 

111 
 

Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Устройство 
горизонтальной 
оклеенной 
гидроизоляции с 
использованием 
рулонного 
наплавляемого 
материала 
по бетонной 
поверхности 
подземной части 
здания 

100м
2 

06-22-
009-03 

136   12,8345 
218,18

7 
0,000 218,187   

Изоляровщ
ик: 3 р.-10 

чел. 

Бетонная 
подготовка из 
бетона кл.В10 
толщиной 50 мм 

100 
м3 

06-01-
001-01 

135 18 0,6417 10,829 1,444 10,829 1,444 
Бетонщик: 
3р.-2чел., 
2р.-2чел. 

Монтаж плиты 
фундамента из 
монолита, 350мм 

100 
м3 

06-01-
001-16 

179 28,56 6,4178 
143,59

8 
22,912 143,598 22,912 

Плотник: 
4р.-2 чел., 

2р. - 2 чел., 
Арматурщ
ик: 4р.-4 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел., 

3 р.-2 
чел.;Маши
нист 6р. -1 

чел. 

Устройство 
монолитных стен 
подвальной 
части наружных, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ) 

100м
3 

06-04-
001-03 

306 22,53 4,7252 
180,73

9 
13,307 180,739 13,307 

Плотник: 
4р.-2 чел., 

2р. - 2 чел., 
Арматурщ
ик: 4р.-4 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел., 

3 р.-2 
чел.;Маши
нист 6р. -1 

чел. 
Гидроизоляция 
подвальной 
части здания 

100 
м2 

08-01-
003-07 

21,2 1,95 4,367 11,573 1,064 11,573 1,064 
Изоляровщ
ик: 3 р.- 12 

чел. 
Устройство 
горизонтальной 
оклеенной 
гидроизоляции с 
использованием 
рулонного 
наплавляемого 
материала 
по бетонной 
поверхности 
подземной части 
здания 

100м
2 

06-22-
009-03 

136   1,21 20,570 0,000 20,570   
Изоляровщ
ик: 3 р.-12 

чел. 

Устройство 100м 15-01- 322,41 19,52 4,367 175,99 10,655 175,996 10,655 Изоляровщ
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наружной 
теплоизоляции 
стен подвала 
здания 

2 080-01 6 ик: 3 р.-12 
чел. 

Устройство 
монолитных стен 
подвальной 
части 
внутренних, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ) 

100м
3 

06-06-
002-03 

1400 104,57 0,5107 89,373 6,675 89,373 6,675 

Плотник: 
4р.-4 чел.,  
Арматурщ
ик: 4р.-4 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.,  

Возведение 
пилонов из 
монолита в 
подземной части 
здания 

100м
3 

06-05-
002-01 

1479,17 551,15 0,057 10,539 3,927 10,539 3,927 

Плотник: 
4р.-2 чел.,  
Арматурщ
ик: 4р.-1 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-1 чел.,  

Возведение 
перекрытия из 
монолита, 
толщиной 250 
мм 

100м
3 

06-08-
001-01 

806 30,95 2,3469 
236,45

0 
9,080 236,450 9,080 

Плотник: 
4р.-2 чел., 

2р. - 2 чел., 
Арматурщ
ик: 4р.-4 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел., 
3 р.-2 чел. 

Устройство ж/б 
монолитных 
лестничных 
площадок 

100 
м3 

06-20-
001-01 

3050,65 235,96 0,0046 1,754 0,136 

2,749 0,160 

Плотник: 
4р.-2 чел., 
Арматурщ
ик: 4р.-1 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-1 чел.,  

Устройство ж/б 
лестничных 
монолитных 
маршей 

100 
м3 

06-19-
005-01 

2412,6 60,12 0,0033 0,995 0,025 

Засыпка пазух 
1000 
м3 

01-01-
033-02 

8,06 8,06 0,94226 0,949 0,949 0,949 0,949 
Машинист: 
6 р.-1 чел. 

Возведение 
пилонов  

100м
3 

06-05-
002-01 

1479,17 551,15 1,1032 
203,97

8 
76,004 203,978 76,004 

Плотник: 
4р.-4 чел.,  
Арматурщ
ик: 4р.-3 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел.,  

Устройство 
монолитных стен 
внутренних, 
толщиной 200 
мм ( высота до 
3м ). 

100м
3 

06-06-
002-03 

1400 104,57 2,6076 
456,33

0 
34,085 456,330 34,085 

Плотник: 
4р.-6 чел.,  
Арматурщ
ик: 4р.-6 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-3 чел.,  

Возведение 
перекрытия из 
монолита, 
толщиной 250 

100м
3 

06-08-
001-01 

806 30,95 6,536 
658,50

2 
25,286 658,502 25,286 

Плотник: 
4р.-10 чел.,  
Арматурщ
ик: 4р.-6 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мм чел., 
Бетонщик: 
4 р.-4 чел.,  

Устройство 
монолитных 
ЛП 

100 
м3 

06-20-
001-01 

3050,65 235,96 0,1656 63,148 4,884 80,670 5,321 

Плотник: 
4р.-4 чел., 
Арматурщ
ик: 4р.-4 

чел., 
Бетонщик: 
4 р.-2 чел., 

Устройство 
монолитных 
ЛМ 

100 
м3 

06-19-
005-01 

2412,6 60,12 0,0581 17,522 0,437       

Кладка стен 
газобетонных: 
при высоте этажа 
до 4 м 

1м3 
08-02-
001-07 

4,38 0,4 443,2 
242,65

2 
22,160 242,652 22,160 

Каменщик: 
3 р.-10 чел. 

Кладка 
перегородок из 
блоков СЦК и 
газобетона: 
неармированных 
при высоте этажа 
до 4 м 

100м
2 

08-02-
002-05 

121 4,11 23,1645 
350,36

3 
11,901 350,363 11,901 

Каменщик: 
3 р.-10 чел. 

Установка 
перемычек над 
проемами 

100 
шт 

07-01-
021-01 

81,3 35,84 3,63 36,890 16,262 36,890 16,262 

Монтажни
к 4р- 4 
чел.,  

Машинист 
5р-1 чел. 

Устройство 
лестничных 
ограждений  

100м  
07-05-
016-01 

174 5,8 0,576 12,528 0,418 12,528 0,418 

Монтажни
к 4р-2 

чел.;Электр
осварщик 
3р-2 чел. 

Устройство 
пароизоляции 

100м
2 

12-01-
015-03 

6,94 0,21 11,245 9,755 0,295 9,755 0,295 

Изоляровщ
ик 4р-4 

чел.,3р-2 
чел. 

Утепление 
покрытий 
плитами, 
толщиной 240мм 

100м
2 

12-01-
013-05 

33,9 2,87 11,245 47,651 4,034 47,651 4,034 

Изоляровщ
ик 4р-8 

чел.,3р-2 
чел. 

Установка 
пароизоляционно
го слоя из пленки 
полиэтиленовой 

100м
2 

26-01-
055-01 

95,94 0,25 11,245 
134,85

6 
0,351 134,856 0,351 

Изоляровщ
ик 4р-8 

чел.,3р-2 
чел. 

Утепление 
покрытий: 
керамзитом, 
толщиной 0,08 м 

м3 
12-01-
014-02 

2,71 0,34 90 30,488 3,825 30,488 3,825 

Изоляровщ
ик 4р-4 

чел.,3р-5 
чел., 

Бетонщик 
2р-2 чел. 

Устройство 
выравнивающей 
цементно-
песчаной стяжки 

100м
2 

12-01-
017-01 

39,3 2,39 11,245 55,241 3,359 55,241 3,359 
Бетонщик 
3р.-4 чел., 
2р.-4 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- 50 мм 
Устройство 
кровель плоских 
из наплавляемых 
материалов: в 2 
слоя 

100м
2 

12-01-
002-09 

14,36 0,29 11,245 20,185 0,408 20,185 0,408 

Изоляровщ
ик 4р-2 

чел.,3р-2 
чел. 

Стяжка ЦПС – 
60мм 

100м
2 

11-01-
011-01 

26,85 2,95 19,6259 65,869 7,237       

Стяжка ЦПС – 
67мм 

100м
2 

11-01-
011-01 

27,51 3,265 11,2356 38,636 4,586 139,464 16,453 
Бетонщик 
3р.-6 чел., 
2р.-4 чел. 

Стяжка ЦПС – 
80мм 

100м
2 

11-01-
011-01 

28,61 3,79 9,775 34,958 4,631       

Устройство 
гидроизоляции 
обмазочной: 
в один слой 
толщиной 2 мм 

100м
2 

11-01-
004-05 

19 0,43 20,5137 48,720 1,103 48,720 1,103 

Изоляровщ
ик 4р-4 

чел.,3р-1 
чел. 

Утепление 
покрытий 
плитами, 
толщиной 75 мм 
и 100мм 

100м
2 

12-01-
013-03 

45,54 0,55 19,0531 
108,46

0 
1,310 108,460 1,310 

Изоляровщ
ик 4р-6 

чел.,3р-2 
чел.,2р-2 

чел. 

Установка 
пароизоляционно
го слоя из пленки 
полиэтиленовой 

100м
2 

26-01-
055-01 

95,94 0,25 9,775 
117,22

7 
0,305 117,227 0,305 

Изоляровщ
ик 4р-6 

чел.,3р-2 
чел.,2р-2 

чел. 

Прокладка 
пергамина между 
слоями 
обмуровки 

100м
2 

45-04-
004-03 

16,94 0,04 9,775 20,699 0,049 20,699 0,049 

Изоляровщ
ик 4р-2 

чел.,3р-1 
чел.,2р-1 

чел. 
Установка 
элементов 
каркаса: из 
брусьев 

1 м3 
10-01-
010-01 

22,5   4,5 12,656   12,656   
Плотник 
4р-4 чел. 

Устройство 
систем 
электрического 
отопления полов 
("теплый пол") 
на основе: 
нагревательного 
кабеля по 
готовому 
основанию 

100м
2 

11-01-
051-01 

28,25 0,03 5,0489 17,829 0,019 17,829 0,019 

Изоляровщ
ик 4р-4 

чел.,3р-1 
чел. 

Монтаж блоков 
оконных  

100м
2 

10-01-
027-02 

116,77 5,95 3,619 52,824 2,692 52,824 2,692 

плотник 
4р-4 

чел.,2р-4 
чел. 

Монтаж блоков 
витражных  

100м
2 

09-04-
010-03 

322,73 19,85 0,8364 33,741 2,075 33,741 2,075 
плотник 
4р-5чел. 

Установка 
дверных 

100м
2 

10-01-
039-01 

89,53 13,04 5,7485 64,333 9,370 64,333 9,370 
плотник 

4р-6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

наружных и 
внутренних 
блоков 

чел.,2р-4 
чел. 

Устройство 
вентилируемых 
фасадов с 
облицовкой 
плитами из 
фиброцемента: с 
устройством 
теплоизоляционн
ого слоя 

100м
2 

15-01-
090-03 

369,21 36,88 955,1 
177,77

5 
17,758 177,775 17,758 

Монтажни
к 4р-4 чел., 

3р-6 чел. 

Штукатурка стен 
улучшенная 

100м
2 

15-02-
016-03 

74 5,54 64,057 
592,52

7 
44,359 592,527 44,359 

Штукатур 
4р-12 чел., 
3р-6 чел., 
2р-2 чел. 

Штукатурка 
потолков 
улучшенная 

100м
2 

15-02-
016-04 

75 5,54 30,2887 
283,95

7 
20,975 283,957 20,975 

Штукатур 
4р-6 чел., 
3р-2 чел., 
2р-2 чел. 

Устройство 
покрытия из 
плитки 
керамической 
для стен 

100м
2 

15-01-
019-01 

200 0,86 21,089 
527,22

5 
2,267 527,225 2,267 

Облицовщ
ик-

плиточник 
4р-10 чел. 

Устройство 
покрытия из 
плитки  

100м
2 

11-01-
027-02 

106 2,94 4,4489 58,948 1,635 58,948 1,635 

Облицовщ
ик-

плиточник 
4р-10 чел. 

Окрашивание 
потолков 

100м
2 

15-04-
005-04 

23,1 0,11 30,2887 87,459 0,416 87,459 0,416 
Маляр 3р-

10 чел. 
Окрашивание 
стен 

100м
2 

15-04-
005-03 

39 0,17 12,14 59,183 0,258 59,183 0,258 
Маляр 3р-

10чел. 

Полы из 
линолеума 

100м
2 

11-01-
036-03 

17,2 0,82 10,23 21,995 1,049 21,995 1,049 

Облицовщ
ик 

синтетичес
кими 

материала
ми 4р.-10 

ч. 

Устройство 
покрытия из 
досок паркета 

100м
2 

11-01-
034-01 

31,7 1,08 15,6098 61,854 2,107 61,854 2,107 

Облицовщ
ик 

синтетичес
кими 

материала
ми 4р.-10 

ч. 
Оклейка стен 
обоями  

100м
2 

15-06-
001-02 

42,3 0,02 30,828 
163,00

3 
0,077 163,003 0,077 

Штукатур 
4р-10 чел. 

Уплотнение 
грунта: 
гравием 

100м
2 

уплот
нения 

11-01 -
001 -01 

6,81 0,88 2,8526 2,428 0,314 2,428 0,314 
Бетонщик 
3р.-1 чел., 
2р.-1 чел. 

Утепление 
покрытий 
плитами: из 

100м
2 

12-01-
013-01 

21,02 0,58 2,8526 7,495 0,207 7,495 0,207 
Бетонщик 
3р.-2чел., 
2р.-2 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пенопласта 
полистирольного 
Устройство 
песчаного 
подстилающего 
слоя 

1м3 
11- 01- 
002-01 

2,99 0,3 57,05 21,322 2,139 21,322 2,139 
Бетонщик 
3р.-3 чел., 
2р.-2 чел. 

Устройство 
покрытий 
бетонных 

100м
2 

11-01-
015-01 

40 1,93 2,8526 14,263 0,688 14,263 0,688 
Бетонщик 
3р.-2чел., 
2р.-2 чел. 

                  

ВСЕГО SQ 
              

6263,70
7 

415,161   

Сантехнические 
работы (стадия 1, 
стадия 2) -   

    
6%SQ 

    375,822     

  -       4%SQ     250,548     
Сантехнические 
работы (стадия 1, 
стадия 2)             626,371  

Звено из 10 
чел. 

Электромонт. 
работы(стадия 1, 
стадия 2) -       5%SQ     313,185   

  

  -      3%SQ    187,911    
Электромонтажн
ые работы               501,097   

Звено из 10 
чел. 

Ввод 
коммуникаций  -      2%SQ    125,274  

Звено из 10 
чел. 

Благоустройство -       2%SQ     125,274   
Звено из 10 

чел. 
Монтаж 
оборудования -      6%SQ    375,822  

Звено из 12 
чел. 

Пусконаладка -       12%МО     45,099   
Звено из 10 

чел. 
Неучтенные 
работы -       8%SQ     501,097   

Звено из 15 
чел. 

Сдача объекта           1,000  
Звено из 5 

чел. 
ИТОГО ПО 
ОБЪЕКТУ               

8751,65
1   

 


