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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная бакалаврская работа направлена на 

проектирование торгово-сервисного комплекса по продаже и обслуживанию 

автомобилей со складскими помещениями в Новосибирской области, в 

Новосибирском районе, в промзоне села Марусино на ул. Станционная. 

Бакалаврская работа состоит из пояснительной записки, в которой 

содержится 6 разделов и 8 листов графической части формата А1. 

В данной выпускной работе разработаны архитектурно-планировочный 

раздел, расчетно-конструктивный раздел, в котором был произведен расчет 

стропильной фермы пролетом 22,8 м, технологическая карта на монтаж 

стальной фермы длиной 22,8 м и весом 1,302 т торгово-сервисного комплекса, 

календарный план на 2022–2023 года и спроектирован строительный 

генеральный план. Также для бакалаврского проекта были составлены 

сводный сметный расчет стоимости строительства и объектные сметные 

расчеты. Были перечислены технологические операции, оборудование и 

принятые СИЗ для работ по монтажу стальной фермы длиной 22,8 м. 
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Введение 

 

Система автообслуживания в настоящее время обладает мощным 

производственным потенциалом. Инновационное развитие предусматривает 

ввод в эксплуатацию новых автомобилей, а также и реконструкцию старых, 

рост производительности труда и фондоотдачу, что приведет к повышению 

качества услуг, рациональных форм, а также методов организации 

производства и труда. 

Целью выпускной бакалаврской работы является разработка «торгово-

сервисного комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей со 

складскими помещениями» [60], которое находится в Новосибирской области, 

для разработки услуг и технологии процесса оказания соответствующих услуг 

по подготовке автомобиля. 

При осуществлении проектирования ВКР стоят такие задачи как: 

 разрабатывание архитектурного состава торгово-сервисного 

комплекса со складскими помещениями; 

 выполнить расчет конструкции фермы проектируемого здания в 

программе «ЛИРА–САПР»; 

 разрабатывание технологической карты, календарного плана 

строительства, строительного генерального плана, подготовить 

экономический расчет; 

 разрабатывание конкретных мероприятий по безопасности и 

экологичности проектируемого «торгово-сервисного комплекса по  

продаже и обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» 

[60]. 

Исходя из выше перечисленных нами задач, разработаны проектные 

решения с учетом требований нормативно-технических документов к 

проектированию «торгово-сервисного комплекса по продаже и обслуживанию 

автомобилей со складскими помещениями» [60]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – Новосибирская область, Новосибирский район, 

промзона, село Марусино, ул. Станционная. 

«Климатический район строительства – Ів» [53]. 

«Ветровой район – ІІІ» [53]. 

«Снеговой район – ІV» [53]. 

«Зона влажности – сухая» [53]. 

«Уровень ответственности проектируемого здания – ІІ» [57]. 

Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 3.1 (предприятия 

торговли) [56], Ф 5.1 (производственные здания) [55]. 

«Класс ответственности проектируемого здания – ІІ» [12]. 

«Класс конструктивной пожарной опасности – С0» [55]. 

«Степень огнестойкости здания – ІІІ» [55]. 

«Наружная расчетная температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 40℃» [53]. 

Инженерно-геологический разрез площадки до глубины 10,0-23,0 м 

представлен следующими  слоями грунтов: 

 ИГЭ-1 – торф насыщенный водой среднеразложившийся, мощностью 

0,8-3,9 м; 

 ИГЭ-1а – торф насыщенный водой сильноразложившийся с 

прослоями глины, мощностью 0,6-3,4 м; 

 ИГЭ-2 – суглинок легкий пылеватый насыщенный водой 

мягкопластичный незасоленный с примесью органических веществ с 

внутренними слоями текучепластичного, мощностью 0,9-4,3 м; 

 ИГЭ-3 – супесь песчанистая насыщенная водой пластичная, 

незасоленная с прослоями текучей и песка, мощностью 1,1-6,4 м; 

 ИГЭ-4 – песок пылеватый неоднородный средней плотности 
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насыщенный водой незасоленный с прослоями песка мелкого, 

мощностью 0,7-5,7 м; 

 ИГЭ-5 – песок средней крупности неоднородный средней плотности 

насыщенный водой незасоленный с прослоями песка крупного, 

гравелистого, супеси и суглинка, вскрытой мощностью 9,0-14,2 м. 

На участке размещения торгово-сервисного комплекса общая толща 

слоев торфа ИГЭ-1 и ИГЭ-1а составляет 2,9-3,9 м. 

Подземные воды на глубине 0,8 м. Нормативная глубина сезонного 

промерзания грунтов – 2,2 м. 

Согласно СП 14.13330.2018 [33], территория г. Новосибирска входит в 

район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых по 

карте «А» ОСР–97 оценивается в 6 баллов. 

Согласно СП 115.13330.2016 [51] категория опасности процессов, в 

пределах исследуемого участка следующая: процессов пучения – весьма 

опасная, процессов подтопления территории – весьма опасная, процессов 

сейсмического воздействия – опасная. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в 

соответствии с Градостроительным планом земельного участка, зданием на 

проектирование и требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» [40]. 

Проектируемое здание «торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60] размещается по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, промзона с. Марусино, 

ул. Станционная. 

Отведенный участок ограничен: с востока, юга  и запада – свободный от 

застройки территорией, поросшей болотной растительностью и кустарником 

в северной части, с севера – насыпью существующей автодороги 



 

8 

 

«Новосибирск-аэропорт» и далее территорией Международного выставочного 

комплекса. 

Функционально территория торгово-сервисного центра поделена на две 

зоны: внешнюю (со свободным доступом клиентов) и внутреннею (без доступа 

клиентов). Границей между зонами может служить ограждение и установкой 

шлагбаумов по обе стороны здания «торгово-сервисного комплекса по продаже 

и обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60] с двумя 

пропускными пунктами. 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии более 100 м от 

южной границы площадки. Участок свободен от застройки, представляет 

собой заболоченную территорию покрытую водой, в северной части заросшую 

кустарником. 

Внешняя зона торгово-сервисного комплекса включает в себя 

парковочные места (площадки): 

 для клиентов продаж (18 м/м); 

 для клиентов сервиса (17 м/м); 

 для а/м test drive (10 м/м); 

 для демонстрационных а/м с пробегом (2 м/м); 

Внутренняя зона включает парковки (площадки): 

 для выдачи а/м под навесом (10 м/м); 

 для хранения а/м слесарного цеха (23 м/м); 

 для хранения а/м слесарного цеха под навесом (16 м/м); 

 для хранения а/м кузовного цеха (41 м/м); 

 для хранения доставленных а/м (6 м/м); 

 товарного запаса а/м с пробегом (75 м/м); 

 для товарного запаса новых а/м (128 м/м); 

 для а/м сотрудников сервисного комплекса (61 м/м). 

Общее количество автомашин располагаемых на отведенном участке – 

407 машино-мест. 
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Размер парковочного места для клиентов сервиса, клиентов продаж, test-

drive, товарного запаса автомобилей с пробегом составляет – 3,0 × 5,0 м, для 

остальных типов парковок – 2,5 × 5,0 м. 

Благоустройство территории решается посредством: 

 устройства асфальтобетонного покрытия на всей площадки; 

 устройства газонов вдоль ограждения площадки; 

 устройства газонов над подземными сооружениями дождевых стоков, 

выгребом, на участке размещения резервуаров противопожарного 

запаса воды; 

 засева откосов многолетними травами; 

 установки парковочных указателей, табличек; 

 разметки парковочных мест; 

 установки флагштоков; 

 установки ограждения, выполняющего также и декоративную роль; 

 освещения территории. 

Климатические условия взяты в соответствии с СП 131.13330.2020 [53]. 

Климат Новосибирской области континентальный. Зима в Новосибирской 

области суровая и продолжительная, с устойчивы снежным покровом, 

сильными ветрами и метелями. Во все зимние месяцы возможны оттепели, но 

они кратковременные и наблюдаются не ежегодно. Весна и осень короткие с 

непредсказуемой погодой, весной могут резко вернуться холода, а осенью 

заморозки. Лето достаточно жаркое, обилием солнечного света данная область 

не страдает, но не долгое. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

В объемно-пространственной, планировочной и функциональной 

организации здания учитывались требования: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий» [24], СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585–03 
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«Санитарные правила и нормы» [25], СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение» [44], СП 56.13330.2121 «Производственные 

здания» [45], СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

мобильных групп населения» [46], СП 118.13330.2022 «Общественные здания 

и сооружения» [51]. 

«Торгово-сервисный комплекс по продаже и обслуживанию автомобилей 

со складскими помещениями» [60] – это одноэтажное здание прямоугольного 

очертания на плане с размерами в осях – 82,8 × 49,0 м. 

Каркас здания запроектирован по комбинированной рамно-связевой 

схеме. Рамы производственной части и выставочного зала расположены во 

взаимно перпендикулярных направлениях. Основная сетка колонн в 

выставочной части с шагом колонн 7,0 × 23,0 м. 

Проектируемый торгово-сервисный комплекс разделяется на два блока: 

торгово-выставочный и производственный. 

Торгово-выставочный блок расположен в осях 1-3/А-Е, 1-4/Е-И и 

ориентирован на ул. Станционная. В осях 1-2/А-И расположен 

демонстрационный зал высотой 7,0 м. В осях 2-3/А-И помещения расположены 

в два уровня. 

В торгово-выставочном блоке, в свою очередь,  делятся на зоны: 

клиентская и административно-бытовая. 

Клиентская зона максимально ориентирована на удобство для клиентов 

дилерского центра на любом из этапов получения услуг. На первом этаже 

расположены помещения: демонстрационный зал с выделенными зонами 

работы консультантов, клиентская (зона отдыха), детский уголок, бар, кассы, 

санузлы (включая санузел МГН), переговорная, офисы клиентских служб и 

помещения выдачи автомобилей. На антресоли расположена вторая зона отдыха 

клиентов и закрытая переговорная. Перемещение между ярусами совершается 

по закрытой лестнице. 

Административно-бытовая зона располагается на антресоли и отделены 

от клиентской зоны. На первом этаже расположены помещения оформления 
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документов и касса; на антресоли – ученический кабинет, кабинет директора, 

секретарская, комната охраны, офисы. Вход в помещения второго этажа 

осуществляется по служебной лестнице. 

Производственный блок расположен в осях 3-10/А-Е, 4-10/Е-И и 

подразделяется на служебно-бытовую и сервисную зону. 

Сервисная зона включает помещения, в которых непосредственно 

происходит выполнение технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

В зоне расположены: сервисные посты (слесарный, кузовной, 

окрасочный, подготовки автомобилей, мойки, регулировки развала-схождения), 

помещения приемки автомобилей в сервис, складские помещения. 

Складские помещения  включают: помещение склада запасных частей и 

аксессуаров, гарантийных деталей, оригинальных жидкостей и масел, 

«помещение выдачи запасных частей и хранения специального инструмента. 

Служебно-бытовая зона предназначены для социального обслуживания 

работников. В здании, помимо рабочих комнат мастеров, предусмотрен 

обеденный зал с подсобным помещением, комната отдыха мастеров, медпункт 

и санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, санузлы). 

Для обеспечения нужд производства и здания в целом инженерными 

сетями в производственном блоке выделены помещения: заряда АКБ, очистные 

для мойки, серверная, электрощитовая, компрессорная, узлы ввода тепла и воды, 

диспетчерская инженерных систем. 

Участки, связанные с работой покупателей, располагаются со стороны 

главного фасада, производственные зоны сконцентрированы в глубине участка» 

[60]. 

Без наружных окон предусмотрены помещения, определенные в 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585–03 [25], таблица №2, размещение которых разрешено 

без естественного освещения, такие как: санузлы, подсобные, технические и 

складские помещения. «Вторым» светом освещены офисные и служебные 

помещения, в которых работники и клиенты здания дилерского центра 

находятся временно. Все помещения с постоянным пребыванием людей 
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имеют естественное боковое освещение. Затенение противостоящими зданиями 

отсутствует. 

В объеме выставочного зала выполнена антресоль с размерами 

4,8 × 49,0 м с расширенной центральной частью 9,5 × 6,0 м. Шаг колонн 

производственной части – 21,0 × 8,0 м и 7,0 × 8,0 м, шаг внешних колонн 

производственной части – 4,0 м. Шаг колонн по торцевой стене не 

регулярный с основным размером пролета – 7,0 м. Каркас запроектирован в 

серийных стальных конструкциях по серии 1.460–10/88. 

Высота до низа конструкций производственной части 5,0 м, и 7,0 м для 

выставочного зала. 

Стальные колонны несущего каркаса имеют жесткое крепление к 

монолитным свайным ростверкам. Покрытие имеет безпрогонное решение. 

Несущий профлист устанавливается на верхний пояс стальных ферм, которые 

выполнены из труб квадратного и прямоугольного сечения. Шаг ферм 

производственной части 4,0 м. Шаг ферм выставочного зала 3,5 м. В шагах 

колонн 8,0 × 21,0 м применены подстропильные конструкции в виде 

треугольных ферм с центральным опиранием. В производственной части 

выполнены локальные зоны антресольных этажей как несущих полезную 

нагрузку, и выполняющую исключительно ограждающую функцию. 

Антресольные этажи имеют опирание, как на монолитные свайные ростверки 

основного каркаса, так и на легкие стойки, установленные непосредственно на 

монолитную фундаментную плиту. Объемно-планировочным решением в 

производственной части предусмотрена зона с установкой стеллажного 

оборудования. Для реализации этой задачи часть стропильных конструкций 

ферм заменено на балочные с основными несущими прогонами 

установленными согласно шагу основных ферм. Такое же решение покрытие 

реализовано в осях 3-10/Ж-И. 

План на отметке плюс 4,050 представлен на рисунке А.1 (приложение 

А). Спецификация плана на отметке плюс 4,050 представлена в таблице А.1 

(приложение А). 
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Основные технико-экономические показатели торгово-сервисного 

комплекса: 

 общая площадь здания – 4 682,8 м2; 

 площадь застройки – 4 457,0 м2; 

 строительный объем здания – 33 918,1 м3. 

 

1.4 Конструктивное решение здания 

 

Каркас здания запроектирован по комбинированной рамно-связевой 

схеме и состоит из: фундамента, стальных колонн, несущих и внутренних 

стен, рамы, фермы, лестниц, перегородок, плит перекрытия и покрытия. 

Устойчивость здания обеспечивается за счет вертикальных связей и 

кирпичных лестничных клеток. Для равномерного распределения 

горизонтальных деформаций каркаса, в здании предусмотрена система 

горизонтальных связей покрытия в уровне верхнего пояса стропильных ферм. 

Фундаменты под колонны – отдельные столбчатые монолитные 

железобетонные ростверки с отметкой низа минус 1,510 м на свайном 

основании. 

Материалы плитного ростверка – бетон класса В25, F75, арматура класса 

А400С. Под ростверком предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 

мм. В плите ростверка предусмотрен деформационный усадочный шов по всей 

ширине между осями 4/1-5. Армирование столбчатых ростверков и оголовков 

– сварными сетками заводского изготовления. Армирование плитного 

ростверка пола – отдельными стержнями у верхней и нижней грани вдоль 

цифровых и буквенных осей. Основное армирование – непрерывное. Сваи под 

столбчатые ростверки – цельные сборные железобетонные. 

Фундаментные балки цоколя – сборные индивидуальные 

железобетонные высотой 300 мм, выполненные в опалубке фундаментных 

балок по серии 1.015.1-1.95. 
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Стальные колонны несущего каркаса имеют жесткое крепление к 

монолитным свайным ростверкам. Сечения основных несущих колонн каркаса 

выполнены из прокатных профилей 30К1, 30Ш1 и 30Б1, а также из гнуто-

сварных труб квадратного 140 × 140 × 5 мм и прямоугольного сечения 140 × 

180 × 6 мм. Все элементы фахверка выполнены из гнуто-сварных труб 

квадратного сечения: 80 × 4, 100 × 4, 120 × 4 и 140 × 5 мм. 

Шаг ферм производственной части 4,0 м. Шаг ферм выставочного зала 

3,5 м. В шагах колонн 8,0 × 21,0 м применены подстропильные конструкции 

в виде треугольных ферм с центральным опиранием. 

Антресольные конструкции выполнены из балочных элементов 25Б1, 

30Б1, а также из швеллеров с уклонами полок 16, 18 и 24. 

«Монолитные железобетонные в несъемной опалубке» [60] согласно 

ГОСТ 34329–2017 [16], толщиной 150 мм по профлисту, в соответствии с 

ГОСТ 26633–2015 [11] и СП 63.13330.2018 [46]. Марка бетона В15, F100, W4, 

арматура класса А400. Армирование – сварными каркасами в  каждой волне, 

арматура у верхней грани в виде отдельных стержней взаимно 

перпендикулярного направления. 

Наружные стены «цоколя – кирпичная кладка из керамического 

полнотелого кирпича» [60] с размерами 250×120×65 мм, 1НФ марки М100 по 

ГОСТ 530–2012 [6] на растворе М75. 

Наружные стены – «навесные трехслойные панели (сэндвич-панели), 

толщиной 150 мм» [60]. 

Внутренние стены – «кирпичная кладка из керамического полнотелого 

кирпича с размерами 250×120×65 мм, 1НФ марки М100 по ГОСТ 530–2012 

[6] на растворе М75, толщиной 250 мм. 

Внутренние перегородки – кирпичная кладка из керамического 

полнотелого кирпича с размерами 250×120×65 мм, 1НФ марки М100 по ГОСТ 

530–2012 [6], на растворе М75 и каркасно-обшивные с облицовкой ГКЛ по 

серии 1.031.9-2.07» [60]. 
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Лестницы (площадки и ступени) – наборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам. В лестничных клетках предусмотрены ограждения 

с перилами. Уклон лестниц на антресоль составляет не более 1:1; ширина 

проступи не менее 25,0 см, а высота ступеней – не более 22,0 см, из бетона 

класса по прочности В25. 

Окна из ПВХ–переплетов с заполнением двухкамерным стеклопакетом, 

профили с открыванием для проветривания по ГОСТ Р 56926–2016 [17]. 

Витражи ПВХ–профиль с алюминиевыми переплетами с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом в соответствии с ГОСТ Р 56926–2016 [17]. 

Дверные проемы входной группы из нержавеющей стали с акриловой 

окраской серого цвета и в оттенке металлического серебра. Наружные двери и 

ворота металлические с окраской порошковым красителем в оттенке 

металлического серебра. 

Спецификации перемычек окон, витражей и дверей приведены в 

таблице А.2 (приложение А) в соответствии с ГОСТ 948–2016 [7]. 

Для отделки полов, в соответствии с СП 29.13330.2011 [37], 

применяются керамогранитная плитка и линолеум коммерческий (в офисных 

помещениях второго этажа). Полы выполняются из ударопрочной 

керамической напольной плитки с шероховатой поверхностью, исключающей 

скольжение и имеют уклоны к сливным трапам. Для отделки полов, в 

соответствии с СП 29.13330.2011 [37], применяются керамогранитная плитка 

и линолеум коммерческий (в офисных помещениях второго этажа). Полы 

выполняются из ударопрочной керамической напольной плитки с 

шероховатой поверхностью, исключающей скольжение и имеют уклоны к 

сливным трапам. Плинтус пластиковый плотно прилегает к стенам и полу. 

На первом этаже в помещениях с постоянных пребыванием людей 

выполнены «утепленные» полы. Полы сервисной зоны покрываются 

промышленной плиткой в соответствии с показателями химической 

стойкости, ударопрочности, шероховатости. Плитка применяется размером 

200 × 200 мм, толщиной 9,0 мм 
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На первом этаже в помещениях с постоянных пребыванием людей 

выполнены «утепленные» полы. Полы сервисной зоны покрываются 

промышленной плиткой в соответствии с показателями химической 

стойкости, ударопрочности, шероховатости. Плитка применяется размером 

200 × 200 мм, толщиной 9,0 мм. 

Санузлы, помещение уборочного инвентаря, кладовая уборочного 

инвентаря: керамогранитная плитка с устройством гидроизоляции из смеси 

типа «аквастоп». 

Кровля торгово-сервисного комплекса «плоская с организованными 

внутренним водостоком и парапетом минимальной высотой 760,0 мм» [60], с 

рулонным покрытием, «гидроизоляционный ковер из  ПВХ–мембраны» [60] 

(профлист с металлическими фермами) согласно СП 17.13330.2017 [35]. 

Доступ на кровлю по наружной лестнице типа П1. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Облицовка наружных стен из сэндвич-панелей, «толщиной 150 мм» [60], 

ЗАО «Металл Профиль», в оттенке «серебристый металлик». 

Облицовка стен торгово-выставочного блока из сэндвич-панелей 

алюмокомпозитом «Alluxe», в оттенке «серебристый металлик». 

Цоколь здания, выход на кровлю – керамогранитная плитка по 

армированной цементно-песчаной стяжке с утеплителем в темно-сером цвете. 

Козырек – металлоконструкция с покрытием профнастилом с 

облицовкой и пошивкой алюмокомпозитом «Alluxe», в оттенке «серебристый 

металлик». 

Во внутренней отделке помещений предусмотрены отделочные 

материалы, отвечающие противопожарным, санитарно-гигиеническим и 

экологическим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

Для внутренней отделки стен используется высококачественная и 

улучшенная штукатурка с последующей окраской акриловыми красками, 
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кафельная плитка на всю высоту (в санузлах). Стены в помещениях мойки 

облицовываются белой глазурованной плиткой российских производителей на 

всю высоту. 

Во всех административных помещениях используются подвесные 

потолки типа «Армстронг» с различными плитами заполнения и открытой или 

скрытой системой крепления. В тамбуре потолок подшивается ГВЛ с 

утеплением и последующим окрашиванием акриловыми красками. 

Для внутренней отделки помещений  обеденного зала  и медпункта 

используются материалы, разрешенные органами и учреждениями 

госсанэпидслужбы в установленном порядке. 

Стены подсобного помещения обеденного зала на высоту 2,1 м 

отделываются кафельной глазурованной плиткой, выдерживающей влажную 

уборку и дезинфекцию. Потолки подвесные реечные беззазорные с окраской 

порошковыми красками в заводских условиях. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

Исходные данные для расчета: 

 местность под строительство: Новосибирская область; 

 «зона влажности – сухая; 

 влажностный режим промышленных помещений – нормальный; 

 условия эксплуатации ограждающих конструкций – А; 

 относительная влажность внутреннего воздуха для промышленных 

помещений: φint = 50 %; 

 расчетная температура внутреннего воздуха: tint = 22 ℃; 

 расчетная температура наружного воздуха: text = –41 ℃; 

 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций: αв = 8,7 Вт/(м∙ ℃); 

 коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающих конструкций: αн = 23 Вт/(м∙ ℃); 
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 количество дней отопительного периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха меньше 8℃: zht = 222 дней; 

 средняя температура отопительного периода, в котором температура 

наружного воздуха меньше 8℃: tht = –8,1 ℃» [53]. 

Теплотехнического расчета наружной стены: 

Для теплотехнического расчета наружной стены и покрытия данные 

приняты в зависимости от условий эксплуатации помещения по параметру – 

А. Схема слоев материалов наружной стены представлена на рисунке А.3 

(приложение А), а характеристики слоев нормированы в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика слоев наружной стены 

 

№ 

п/п 

 

Наименование материала 

Толщина 

слоя, δ (м) 

Плотность, 

ρ (кг/м3) 

Коэффициент 

теплопроводности, 

λ Вт/(м2 ∙ ℃) 

1 Профлист δ1 = 0,1 115 λ1= 3,95 

2 Утеплитель минераловатная 

плита на основе базальтовых 

пород со стальной обшивкой 

δ2 = ? 80 λ2= 0,042 

3 Профлист δ3 = 0,05 115 λ3= 3,95 

 

Определение для данного района величина градусо-суток отопительного 

периода, по формуле 1: 

ГСОП = (tв − tн) ∙ Zht ,                                             (1) 

где «ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, ℃ ∙ сут/год» [53]; 

«tв – расчетная температура воздуха внутри помещения, ℃» [53]; 

«tн – средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период, ℃» [53]; 

«Zht  – продолжительность отопительного периода, сут.» [53]. 

 

ГСОП = (22 – (–8,1)) ∙ 222 = 6682 ℃ ∙ сут/год. 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции по формуле 2: 
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R0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + b,                                                (2) 

где «R0
тр

 – нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций, (м2 ∙ ℃)/Вт» [42]; 

«𝑎, b – коэффициенты, определяемые для каждой конструкции 

здания отдельно» [42]. Для стен принимаем: «𝑎 = 0,0003; b = 1,2» [42]. Для 

покрытия принимаем: «𝑎 = 0,0004; b = 1,6» [42]. 

R0
тр

 = 0,0003 ∙ 6682 + 1,2 = 3,2 Вт/(м2 ∙ ℃). 

Принимаем R0 = R0
тр

. Отсюда следует, что толщина утеплителя находится по 

формуле 3: 

R0 =
1

αint
+

δ1

λ1
+

δ2

λ2
+

1

αext
.                                         (3) 

R0 =
1

8,7
+

0,1

3,95
+

𝑥

0,042
+

0,05

3,95
+

1

23
 . 

Из выше приведенного произведем расчет: δ2 = (3,2 – 
1

8,7
−

0,1

3,95
−

0,05

3,95
− 

−
1

23
) ∙ 0,042 = (3,2 – 0,115 – 0,03 – 0,013 – 0,044) ∙ 0,042 = 0,126 м. 

Принимаем толщину утеплителя 150 мм. Фактическое сопротивление 

теплопередаче получается: 

R0
ф

=
1

8,7
+

0,1

3,95
+

0,15

0,042
+

0,05

3,95
+

1

23
= 3,7 Вт/(м2 ∙ ℃). 

R0
тр

< R0
ф

                                    3,2 Вт/(м2 ∙ ℃)  < 3,7 Вт/(м2 ∙ ℃). 

Условие выполняется, принятая толщина утеплителя верна. 

Теплотехнический расчет покрытия: 

Значения характеристик слоев чердачного покрытия приведены в 

таблице 2. Схема слоев материалов чердачного покрытия представлена на 

рисунке А. 4 (приложение А). 

 

Таблица 2 – Характеристика слоев покрытия 

 

№ 

п/п 

Наименование материала Толщина 

слоя, δ (м) 

Плотность, 

ρ (кг/м3) 

Коэффициент 

теплопроводности, 

λ Вт/(м2 ∙ ℃) 
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1 Профлист Н75 δ1 = 0,001 7 130 λ1= 110,95 

2 Пароизоляция из 

полипропиленовой пленки 

«Изопан В» 

 δ2 = 0,0005 800 λ2 = 0,17 

3 Теплоизоляция – плита 

минераловатная «Лайнрок 

Рауф-Н» 

δ3 = ? 90 λ3 = 0,050 

4 Гидроизоляционной ковер –

ПВХ мембрана 
δ4 = 0,003 115 λ4 = 0,36 

 

Определим требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции: R0
тр

 = 0,0004 ∙ 6682 + 1,6 = 4,3 Вт/(м2 ∙ ℃). 

Рассчитаем толщину утеплителя: 

R0 =
1

8,7
+

0,001

110,95
+

0,0005

0,17
+

𝑥

0,050
+

0,003

0,36
+

1

23
 ; 

Из выше приведенного произведем расчет: 

δ3 = (4,3 – 
1

8,7
−

0,001

110,95
−

0,0005

0,17
−

0,003

0,36
−

1

23
) ∙ 0,050 = (4,3 – 

– 0,115 – 0,000009 – 0,003 – 0,0083 – 0,044) ∙ 0,050 = 4,14 ∙ 0,050 = 0,207 м. 

Принимаем толщину утеплителя 250 мм. Фактическое сопротивление 

теплопередаче получается: 

R0
ф

=
1

8,7
+

0,001

110,95
+

0,0005

0,17
+

0,25

0,050
+

0,003

0,36
+

1

23
 = 5,16 Вт/(м2 ∙ ℃). 

R0
тр

< R0
ф

                               4,3 Вт/(м2 ∙ ℃) < 5,16 Вт/(м2 ∙ ℃). 

Условие выполняется, считаем принятую толщину утеплителя верной. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Источник газоснабжения – газопровод высокого давления в районе ПК26 

+ 46,5. Подключение технологического оборудования здания «торгово-

сервисного комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей со складскими 

помещениями» [60] к системе газоснабжения предусмотрено от газопровода 

низкого давления ГРУ, установленного в котельной. Газопровод 

предусматривается проложить от котельной до здания торгово-сервисного 

комплекса подземное из полиэтиленовых труб  ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6, 
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выполненных по ГОСТ Р 58121.2–2018 «Пластмассовые трубопроводы для 

транспортирования газообразного топлива» [18]. Подземные и надземные 

элементы газопровода на входе и выходе из земли выполняются из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704–91 [8]. 

Проектная документация разработана в соответствии с нормативными 

документами: СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» [38], СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

[39], СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» [50], СП 118.13330.2022 

«Общественные здания и сооружения» [52]. 

Централизованного водопровода в районе строительства нет. 

Источником водоснабжения является проектируемый водозабор 

подземных вод – две скважины с планируемым суточным расходом 250 м3 в 

сутки, 10 м3/ч каждая, напор установленных насосов 80 м. Проектная глубина 

каждой скважины 40 м. Первая категория надёжности. Запроектированные 

насосы с частотным приводом. В наземных павильонах на трубопроводах 

подземной воды предусмотрены водомерные узлы. 

Для обеспечения хоз-питьевых, производственных нужд потребителей 

торгово-сервисного комплекса, предусмотрено по одному вводу водопровода  

с участка водоподготовки – в здание торгово-сервисного комплекса диаметром 

80 мм в канале теплосети. 

На вводе водопровода в здание торгово-сервисного комплекса 

предусмотрена запорная арматура. 

Водопотребление потребителей комплекса здания торгово-сервисного 

комплекса складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые, 

душевые нужды, на производственные нужды комнаты приёма пищи, мойки 

машин и цеха технического ремонта и собственные нужды водоподготовки, 

полив территории. 

Вентиляционные камеры не располагаются смежно, над и под рабочими 

помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей. 
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Вывод по архитектурно-планировочному разделу выпускной 

квалификационной работы бакалавра 

 

В данном разделе были рассмотрены и разработаны: схема 

планировочной организации земельного участка, объемно-планировочное 

решение, конструктивное и архитектурно-художественное решения торгово-

сервисного комплекса, в том числе был выполнен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. Выполнен теплотехнический расчет наружной 

стены и покрытия для района строительства Новосибирская область, село 

Марусино. 

Графическая часть состоит из четырех страниц чертежей, на которых 

можно увидеть: схему планировочной организации земельного участка, 

ситуационный план, конструкция дорожных одежд, технико-экономические  

показатели, фасады проектируемого здания, ведомости, условные 

обозначения, разрезы, узлы, план первого этажа, план на отметке плюс 4,050, 

план кровли, план ростверков и фундаментных балок, спецификации, 

экспликацию помещений. 

Для отделки фасадов и внутренних стен, перегородок торгово-сервисного 

комплекса применяются современные высококачественные материалы.  

Принятые проектные решения соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-эпидемиологических гигиенических, противопожарных и других 

норм, требований, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных всех необходимых мероприятий.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Конструктивная схема несущего остова здания представляет собой 

полный рамно-связевый стальной каркас, состоящий из колонн, стропильных 

и подстропильных ферм и стропильных балок. 

Узлы сопряжения стропильных ферм с колоннами и подстропильными 

фермами, а также подстропильных ферм с колонными шарнирные. 

Стропильные фермы пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И запроектированы 

двухскатными с уклоном верхнего пояса 5°, горизонтальным нижним поясом, 

с нисходящими опорными раскосами и треугольной решеткой. Размеры двух 

крайних панелей – 2,4 м, трех средних – 3,6 м. 

Высота ферм по наружным граням поясов равна 1800 мм. 

Фермы состоят из двух отправочных элементов. Длина каждого 

отправочного элемента 11,4 м. Сборка отправочных элементов производится 

с помощью фланцев. 

Элементы решетки прикрепляются к поясам ферм впритык. 

Все элементы ферм выполняются из квадратных и прямоугольных труб 

по ГОСТ 30245–2003 [14]. 

Материал ферм – сталь С345 по ГОСТ 27772–2015 [13]. 

Профилированный настил закрепляется непосредственно на верхних 

поясах ферм и развязывает их из плоскости по всей длине. Нижние пояса ферм 

развязаны из плоскости вертикальными связями и распорками. 

 

2.2  Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок на стропильные фермы пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И 

выполняется в соответствии с требованиями [36]. 
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Сбор нагрузок произведен для следующих загружений: 

 нагрузка от собственного веса элементов фермы; 

 нагрузка от веса кровли; 

 снеговая нагрузка; 

 снеговая нагрузка на одном скате. 

Коэффициент надежности по ответственности здания 𝛾𝑛 принимается по 

требованиям ГОСТ 27751–2014 «Надежность строительных конструкций и 

оснований» [12] и составляет для нормального уровня ответственности (класс 

сооружения КС-2) – 𝛾𝑛 = 1,0. 

Нагрузка от собственного веса элементов фермы будет приложена в 

программном комплексе «ЛИРА–САПР» автоматически. Нормативные и 

расчетные нагрузки на 1 м2 покрытия, собранные в соответствии с 

требованиями [36], представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Нормативные и расчетный нагрузки на 1 м2 покрытия 

 

 

Наименование нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2 

Постоянные нагрузки 

Нагрузка от веса кровли:  

Гидроизоляционный ковер – ПВХ 

мембрана, δ = 3,0 мм; 
0,004 1,30 0,0052 

Теплоизоляция – плита 

минераловатная «Лайнрок Рауф-Н», 

δ = 250,0 мм; 

0,225 1,30 0,2925 

Пароизоляция из полипропиленовой 

пленки «Изопан В», δ = 0,5 мм; 
0,004 1,30 0,0052 

Профлист Н75–750, δ = 1,0 мм 0,140 1,05 0,1470 

Итого постоянная: 0,37 1,22 0,45 

Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка 2,00 1,40 2,80 

 

«Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию» [36] определяется по формуле 4: 

S0 = ce ∙ ct ∙ μ ∙ Sg = 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2,0 = 2,0 кН м2⁄ ,                         (4) 
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«где ce = 1 – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий 

под действием ветра или иных факторов» [36], принят согласно п.п. 10.5–10.9; 

«ct – термический коэффициент» [36], принят согласно п. 10.10, ct =

1; 

«μ = 1 – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытие» [36], принят согласно п. 10.4, при уклоне 

покрытия α = 5° < 30°; 

«Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли» [36], принято согласно п. 10.2, для 

снегового района Новосибирской области, Sg = 2,0 кН м2⁄ . 

 

Расчетные значения нагрузок на 1 п.м фермы составляет: 

 от веса кровли по формуле 5: 

g = gпокBγn cos α⁄ = 0,45 ∙ 7 ∙ 1,0 cos(5)⁄ = 3,16 кН м⁄ ,           (5) 

где gпок = 0,45 кН м2⁄  – расчетная нагрузка на 1 м2  покрытия от веса 

кровли (см. таблицу 1.3); 

B 2⁄ + B 2⁄ = B = 7 м – шаг колонн в продольном направлении 

(ширина грузовой площадки фермы); 

𝛼 = 5° – угол наклона верхнего пояса к горизонту; 

 снеговая находится по формуле 6: 

s = sпокBγn = 2,80 ∙ 7 ∙ 1,0 = 19,60 кН м⁄ ,                       (6) 

где sпок = 2,80 кН м2⁄  – расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия. 

 

Уклон β кровли в рамках задачи принимается равным 5°, вследствие чего 

все аэродинамические коэффициенты ce при определении ветровой нагрузки 

на покрытие согласно таблицам В.3,а и В.3,б [36] будут принимать 

отрицательные значения и приводить к разгрузке (отрыву) кровли. 

Для получения наиболее невыгодного сочетания нагрузок, ветровая 

нагрузка на покрытие не учитывается. 
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2.3 Выбор расчетной схемы 

 

Расчетная схема стропильных ферм пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И 

представляется в виде разрезной свободно опертой шарнирно-стержневой 

системы, отвечающей заданной геометрической схеме, рисунок 1. Сечения 

элементов фермы приведены в таблице 4. 

 

 

Рисунок 1 – Геометрическая схема фермы 

 

Таблица 4 – Сечения элементов фермы 

 

Марка 

элемента 

Сечение 

Эскиз Состав 

В1...В4 

 

180 × 140 × 7 

Н1...Н4 140 × 7 

Р1...Р2 120 × 6 

Р3...Р4 100 × 4 

Р5...Р8 100 × 3 

 

В соответствии с требованиями п. 15.2.2 [34], «при расчете плоских 

ферм соединения элементов в узлах ферм принимаются шарнирными:» [34] 

 «при двутавровых, Н-образных и трубчатых сечениях элементов, 

когда отношение высоты сечения h к длине элемента l между узлами 

не превышает: 1/15 – для конструкций, эксплуатируемых в районах с 
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расчетными температурами ниже минус 45°С; 1/10 – для 

конструкций, эксплуатируемых в остальных районах» [34]. 

«При превышении указанных отношений h/l следует учитывать 

дополнительные изгибающие моменты в элементах от жесткости узлов» [34]. 

Проверим необходимость учета дополнительных изгибающих 

моментов при расчете фермы. Наибольшую высоту сечения h=180 мм имеет 

верхний пояс, наименьшая длина элемента верхнего пояса l=2409 мм. 

Отношение h/l=180/2409=1/13,38<1/10, следовательно, расчет фермы будем 

выполнять при шарнирном соединении элементов. 

 

2.4  Статический расчет 

 

Статический расчет стропильных ферм пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И 

произведен с использованием программного комплекса «ЛИРА–САПР», 

ориентированный на метод конечных элементов в перемещениях. 

Расчетная схема фермы, составленная в ПК «ЛИРА–САПР», с указанием 

мест приложения нагрузок приведена на рисунках Б.1, Б.2, Б.3, Б.4 

(приложение Б). Мозаика внутренних усилий в элементах фермы от РСУ 

приведена на рисунках Б.5, Б.6 (приложение Б). 

 

2.5 Проверка несущей способности 

 

Проверка несущей способности элементов стропильных ферм пролетом 

22,8 м в осях 1-3/А-И выполняется в соответствии с [34]. 

Центрально растянутые элементы фермы проверяются на прочность на 

действие продольной силы N по формуле 7: 

N

AnRyγc
≤ 1,                                                      (7) 

где Ry – расчетное сопротивление по пределу текучести стали элемента 

фермы, принимаемое по табл. В.3 [34] при фактической его толщине; 
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γc – коэффициент условий работы элемента фермы, принимаемый по 

таблице 1 [34]. 

 

Центрально сжатые элементы фермы проверяются на устойчивость на 

действие продольной силы 𝑁 по формуле 8: 

N

φARyγc
≤ 1,                                                      (8) 

«где φ – коэффициент устойчивости при центральном сжатии» [34], 

принимаемый по таблице Д.1 [34] в зависимости от его действительного 

значения условной гибкости: «λ = λ√Ry E⁄ » [34] (здесь 𝐸 – модуль упругости 

стали) для типа сечения 𝑎. 

 

Согласно п. 10.1.1 [34] расчетные длины элементов фермы lef следует 

принимать по таблице 24 [34]. 

Согласно п. 10.4.1 [34] гибкости элементов фермы λ = lef i⁄  не должны 

превышать предельных значений λu, приведенных в таблице 32 [34] для 

сжатых элементов и в таблице 33 [34] – для растянутых. 

Мозаики использования сечений элементов фермы по первой (1ПС) и 

второй (2ПС) группе предельных состояний, а также по местной устойчивости 

(МУ), полученные в ПК «ЛИРА–САПР», приведены на рисунках Б.7, Б.8, Б.9 

(приложение Б). 

Так как использование сечений всех элементов фермы не превышает 

100%, требование по несущей способности удовлетворяется. 

 

2.6 Проверка пригодности к нормальной эксплуатации 

 

Проверка пригодности к нормальной эксплуатации стропильных ферм 

пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И заключается в определении перемещений 
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узлов фермы (вертикального прогиба фермы) и сравнении их с допускаемыми 

перемещениями (вертикальным предельным прогибом). 

Согласно позиция 2 таблице Д.1 [36] вертикальные прогибы ферм 

определяются от постоянных и длительных нагрузок, а также снеговых 

нагрузок, принятых с понижающим коэффициентом, равным 0,5. 

Мозаики перемещений узлов фермы для двух случаев РСН (двух схем 

приложения снеговой нагрузки) приведены на рисунках Б.10 и Б.11 

(приложение Б). 

Согласно поз. 2 таблице Д.1 [36] вертикальный предельный прогиб ферм 

при пролете l = 22,8 м определяется как: l 246⁄  = 22800/246 = 93,00 мм. 

Так как перемещения всех узлов фермы не превышают допускаемых, 

требование по пригодности к нормальной эксплуатации удовлетворяется. 

 

Вывод по расчетно-конструктивному разделу 

 

В данном разделе на основании заданной геометрической схемы было 

выполнен расчет стропильных ферм пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И с 

использованием программного комплекса «ЛИРА–САПР». Был произведен 

сбор нагрузок, выбор расчетной схемы, статический расчет в элементах 

фермы, а также проверка несущей способности и пригодности к нормальной 

эксплуатации. 

Статический расчет стропильных ферм пролетом 22,8 м в осях 1-3/А-И 

произведен с использованием программного комплекса «ЛИРА–САПР», 

ориентированный на метод конечных элементов в перемещениях. 

Так как использование сечений всех элементов фермы не превышает 

100%, требование по несущей способности удовлетворяется. 

Так как перемещения всех узлов фермы не превышают допускаемых, 

требование по пригодности к нормальной эксплуатации удовлетворяется. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Технологическая карта составлена на монтаж металлических ферм 

длиной 22,8 м и весом 1,302 т «торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60], который 

расположен в Новосибирской области, Новосибирском районе, в промзоне села 

Марусино, ул. Станционная. 

Технологическая карта составлена в соответствии с учетом требований 

МДС 12–29.2006 [22] и СП 48.13330.2019 [41]. 

Работы по монтажу ферм ведутся в две смены в летнее время. 

 

3.2 Организация и технология выполнения работ 

 

«Монтаж ферм осуществляется после выполнения определенных работ: 

 работ нулевого цикла; 

 монтаж колонн; 

 прокладка временных дорог и проездов; 

 устройство стендов для укрупнительной сборки ферм; 

 доставка элементов ферм на строительную площадку; 

 доставка необходимых для монтажа ферм инвентарных 

приспособлений, инструментов и прочих материально-технических 

ресурсов; 

 укрупнительная сборка ферм; 

 установка предупреждающих и запрещающих знаков безопасности; 

 проведение инструктажа на рабочем месте» [59]. 

«В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже ферм, 

входят: 
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 подготовка места опирания ферм; 

 устройство стендов для укрупнительной сборки ферм; 

 укрупнительная сборка ферм; 

 закрепление на ферме распорок, оттяжек и монтажных лестниц; 

 установка собранных ферм на опорные поверхности; 

 выверка и закрепление в проектном положении» [59]. 

«В процессе монтажа металлических ферм монтажники должны 

находиться на надежно закрепленных средствах подмащивания. Запрещается 

пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во время их 

подъема и перемещения. 

Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления, 

необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на 

монтируемых конструкциях до их подъема. 

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения. 

Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их 

элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода 

либо отсутствует ограждение. 

Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть 

ограждены металлическими дугами с вертикальными связями и надежно 

прикреплены к конструкциям или оборудованию. Подъем рабочих по 

навесным лестницам на высоту более 10 м допускается в том случае, если 

лестницы оборудованы площадками отдыха не реже чем через каждые 10 м по 

высоте. 

Для строительных площадок и участков работ необходимо 

предусматривать общее равномерное освещение» [59]. 
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Объемы работ определены на основании чертежей графической части 

«Расчетно-конструктивного раздела» лист 5 и представлены в таблице В.1 

(приложение В). 

Монтаж металлических ферм осуществляется с помощью траверсы. 

Выбор траверсы выполняется на основании длины и веса металлической 

фермы. Выбор траверсы произведен в соответствии с ГОСТ 18777–80 [9] и 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Характеристики грузоподъемных приспособлений 

 

«

№

п/

п 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

Обозна-

чение 

траверсы 

Грузопо-

дъемность, 

т 

Длина 

траве-

рсы, L, 
мм 

Высота 

траверсы, 

мм 

Масса 

траве-

рсы, кг» 

[21] 

1 Траверса 

«4МВТ4 Б–1,6/10» 

4МВТ4 

Б–1,6/10 

1,6 10 000 5 530,0 288,0 

2 Траверса 

«4МВТ4 Б–2,0/10» 

4МВТ4 

Б–2,0/10 

2,0 10 000 5 600,0 360,0 

 

Подбор монтажного крана ведется из его технических данных, таких 

как: вес конструкции, которую нужно поднять, грузоподъемность крана, 

высота подъема крюка. Ведомость грузозахватных приспособлений 

представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«

№ 

п/

п 

Наименование 

монтируемых 

элементов 

М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т
 Наимено-

вание 

грузоза-

хватного 

устройства, 

его марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характерис- 

тика 

В
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
вк

и
, 

h
ст

,м
»
 [

2
1
] 

Г
р
у
зо

п
о

-

д
ъ
ем

н
о
ст

ь,
 

т 

В
ес

, 
т 

1 Ферма 

металлическая 

1,302 4МВТ4 Б–

2,0/10 

 

 

1,6 0,228 5,53 

2 2,0 0,36 5,6 
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«Найдем высоту подъема крюка: 

Hк = h0 + hз + hэ + hст + hпол, м,                                     (9) 

где h0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, 

м (высота до верха смонтированного элемента)» [21]; 

«hз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не 

менее 1÷2,5 м); 

hэ – высота поднимаемого элемента, м; 

hст – высота строповки (грузозахватного приспособления) от верха 

элемента до крюка крана, м. hст = 0,3÷9,3 м» [21]; 

hпол – высота полиспаста, принимается 2–5 м. 

 

Hк = 8,0 +  1,0 +  1,8 +  5,6 + 2,0 =  18,4 ≈  19,0 м. 

По рисунку 2 найдем по расчету необходимые технические параметры 

крана для монтажа стальной фермы. 

 

 

Рисунок 2 – Визуальная схема для определения требуемых технических 

данных крана на монтаж фермы 

 

Определим длину стрелы по формуле 10: 

Lстр
′ =

Hк−hш

sinα
, м,                                                   (10) 

где hш – высота шарнира стрелы, принимается 2,0 м. 

tgα =
hст+hш

e+c+d
, град,                                                 (11) 
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где е – расстояние от центра до края монтируемого элемента, м; 

с – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом 

(принимается минимум 0,5...1,0 м в зависимости от длины стрелы); 

d – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 

элемента (приблизительно 0,3 м). 

 

tgα =
6+2

0,07+1+0,3
 = 5,84, 𝛼 = 80°; 

Lстр
′ =

19−2

sin 80
 = 17,11 м. 

Необходимый вылет крюка найдем по формуле 12: 

Lкр = Lстр
′ ∙ cos α + d1, м,                                        (12) 

где α – угол наклона оси стрелы крана к горизонту, град; 

d1 – расстояние от оси вращения до шарнира стрелы, м. 

 

Lкр = 17,11 ∙ cos 80 + 1,5 = 4,0 м. 

Требуемая минимальная длина стрелы определяется по формуле 13: 

L = √(Lкр + d1)2 + (Hк − hш)2, м.                                  (13) 

L = √(4 + 1,5)2 + (19 − 2)2 = 17,87 ≈ 18,0 м. 

Рассчитаем грузоподъемность по формуле 14: 

Qк = Qэ + Qгр, т,                                                  (14) 

«где Qэ – масса монтируемого элемента (максимального), т; 

Qгр – масса грузозахватного устройства, т» [21]. 

 

Qк = 1,302 + 0,36 = 1,66 ≈ 1,7 т. 

«Определим расчетную грузоподъемность с учетом коэффициента 

динамичности, равного 1,2: 

Qрасч. = 1,2 ∙ Qк, т.» [21]                                              (15) 
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Qрасч. = 1,2 ∙ 1,7 = 2,04 т. 

«При расчете соблюдаем условие: 

Qкрана ≥ Qрасч., 

Мгр.кр. ≥ Mmax» [21] 

«где Qкрана  – грузоподъемность выбранного крана по справочным 

данным; 

Мгр.кр. – грузовой момент выбранного крана по справочным 

данным; 

Mmax – максимальный расчетный момент» [21]. 

Определим минимальный расчетный момент по формуле 16: 

«Mmin = Qрасч. ∙ L, тм,                                               (16) 

где L – минимальный расчетный вылет стрелы крана» [21]. 

Mmin = 2,04 ∙ 18,0 = 36,72 т ∙ м. 

Из всех выполненных нами расчетов по подбору крана для монтажа 

металлической фермы, подобран автомобильный кран КС–45717К–1, 

технические данные крана предоставлены в таблице 1.7, а грузовысотные 

характеристики на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Характеристики автомобильного крана «КС–45717К–1» 
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Таблица 7 – Основные технические данные крана «КС–45717К–1» 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка, 

Hк, м 

Вылет 

стрелы, 

L, м 

Грузопо-

дъемность 

крана, 

Qкрана, т 

Максима-

льный 

грузовой 

момент, 

Мгр.кр., т∙м 

Ферма металлическая 1,302 19,0 18,0 25,0 80,0 

 

3.3 Требования к качеству выполнения работ 

 

«Контроль качества работ по монтажу металлических ферм должен 

осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительной 

организации и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 

необходимую достоверность и полноту контроля. 

Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей 

документации, конструкций и изделий; операционный контроль производства 

работ по монтажу ферм и приемочный контроль» [59]. 

Особую осторожность следует соблюдать при выводе фермы из 

горизонтального положения в вертикальное, в этот момент верхний пояс, 

стойки и раскосы подвергаются изгибу в плоскости фермы (на которую они не 

рассчитаны) от усилий, вызванных собственным весом, что может привести к 

недопустимым напряжениям и деформациям в этих элементах и фасонках. 

«При входном контроле фермы, подлежащие монтажу, следует 

проверять по габаритам и количеству. При поступлении на объект фермы 

должны сопровождаться документом о качестве (паспортом)» [59]. 

«К паспорту может быть приложена копия сертификата пожарной 

безопасности, заверенная в установленном порядке» [59]. 

«Операционный контроль качества работ по монтажу металлических 

ферм выполняют в процессе производства работ» [59]. Ответственным за 

контроль качества выполненных работ назначается мастер или прораб. 
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«Состав контролируемых признаков в процессе контроля и полнота 

охвата их контролем, а также точность и стабильность параметров 

технологических режимов операций производства принимаются по 

технологической документации изготовителя, разработанной в соответствии 

со стандартами единой системы технологической  подготовки производства, и 

подтверждаются при постановке на производство в соответствии с ГОСТ Р 

15.201–2000 [5] и ГОСТ 15.005–86 [4]» [59]. 

«Если фактическое значение хотя бы одного параметра единицы 

выходит за пределы допуска, это единица отбраковывается и тогда 

контролируют удвоенное количество единиц в данной партии. В случае 

повторного обнаружения брака по данному параметру все единицы партии 

возвращают изготовителю на разбраковку, а затем их предъявляют на 

контроль в том же порядке» [59]. 

При приемочном контроле выполняют инструментальную проверку 

соответствия положения ферм в плане и по высоте рабочим чертежам. 

Предельные отклонения, а также вид контроля при монтаже ферм приведены 

в таблице В.2 (приложение В). 

 

3.4 Подсчет материально-технических ресурсов 

Потребность в строительных машинах, изделиях и материалах 

представлена в таблице В.3 (приложение В). Подбор машинного оборудования 

более подробно можно увидеть в разделе «Организация и технология 

выполнения работ». 

 

3.5 Правила техники безопасности и охраны труда 

 

«Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, имеющие профессиональные навыки по выполнению бетонных 

работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти: 

 обязательные предварительные (при поступлению на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
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осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ 

в порядке, установленном Минздравом России; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда» [27]. 

«Монтажники обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и 

более; 

 передвигающиеся конструкции; 

 обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

 самопроизвольное обрушение элементов конструкций и падение 

вышерасположенных материалов и конструкций» [27]. 

Работник «обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления)» [27]. 

«Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в 

данном климатическом районе, при которых следует приостановить работы на 

открытом воздухе и прекратить перевозку людей в неотапливаемых 

транспортных средствах, определяются в установленном порядке» [26]. 

«В местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны 

иметься схемы правильной обвязки и строповки типовых грузов, не имеющих 

специальных устройств (петли, цапфы, рамы)» [59]. 

«Перед началом работы монтажники обязаны: 

 надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 
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 предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения 

безопасности труда исходя из специфики выполняемой работы. 

После получения задания у бригадира или руководителя работ 

монтажники обязаны: 

 при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты и 

проверить их исправить; 

 проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие 

требованиям безопасности; 

 подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 

выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям 

безопасности» [27]. 

«Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны 

быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это 

бетонщики обязаны незамедлительно сообщить о  них бригадиру или 

руководителю работ» [27]. 

«При работе на высоте монтажники обязаны применять 

предохранительные пояса в комплекте со страховочным устройством. 

Очистку подлежащих монтажу элементов строительных, конструкций 

от грязи следует осуществлять до их подъема. При монтаже сигналы 

монтажнику должны подаваться одним лицом: при строповке изделий 

стропальщиком, при их установке в проектное положение бригадиром или 

звеньевым, кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым 

работником, заметившим явную опасность» [59]. 

«Перед установкой конструкции в проектное положение монтажники 

обязаны: 

 осмотреть место установки конструкции и проверить наличие 

разбивочных и геометрических осей на опорной поверхности; 
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 приготовить необходимую оснастку для ее проектного или 

временного закрепления; 

проверить отсутствие людей внизу непосредственно под местом 

монтажа конструкции» [59]. 

«При установке элементов строительных конструкций в проектное 

положение монтажники обязаны: 

 производить наводку конструкции на место установки, не применяя 

значительных физических усилий; 

 осуществлять окончательное совмещение разбивочных и 

геометрических осей с помощью специального инструмента. 

Проверять совпадение отверстий пальцами не допускается». 

«Временное крепление монтируемых конструкций разрешается снимать 

только после их постоянного закрепления в соответствии с требованиями 

проекта. 

На период всего времени работы, монтажник обязан быть постоянно 

пристегнут страховочным снаряжением к основным или дополнительным 

узлам крепления предохранительных поясов. 

Перестраповка без закрепления спасательного снаряжения за 

страховочную оснастку ЗАПРЕЩЕНА» [59]. 

«При обнаружении неисправностей крепления, средств механизации 

или электроинструмента, а также при появлении напряжения на конструкциях 

или металлических частях и поддерживающих лесов работы необходимо 

приостановить и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ» [26]. 

При монтаже фермы грузоподъемным краном работы должны быть 

приостановлены в следующих случаях: 

 «возрастании скорости ветра до 15 м/с и более; 

 при грозе, снегопаде или тумане, исключающих видимость в пределах 

фронта работ» [26]. 

«По окончании работ монтажники обязаны»: 
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 «отключать от электросети механизированный инструмент и 

механизмы, применяемые в работе; 

 очистить от загрязненный после полной остановки механизмов их 

подвижные части; 

 привести в порядок рабочее место; 

 инструменты убрать в отведенное для этого место; 

 сообщить бригадиру или руководителю работ о всех неполадках, 

возникших во время работы» [27]. 

Работы исполняются как правило по требованиям пожарной 

безопасности в соответствии с Федеральным законом от 28.07.2008 №123 (ред. 

от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» [55]. 

«Места производства работ должны быть обеспечены средствами 

пожаротушения – огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, 

ломами, топорами, лопатами, баграми, ведрами. 

Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении 

пожара и его тушении, уметь пользоваться средствами пожаротушения, 

быстро оповещать пожарную команду, пользуясь средствами связи. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 

должны быть свободны и обозначены соответствующими знаками. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально 

приспособленных для этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с 

центральными водяным отоплением либо с применением водяных 

калориферов. Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, 

располагающихся у выходов из зданий, не допускается. 

Должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от 

пожарных гидрантов должен быть в исправном состоянии и освещен в ночное 

время. Подъезд к нему должен быть свободен всегда. 
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Для курения должны быть отведены специальные места, оборудованные 

урнами, бочками с водой, ящиками с песком. 

Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать 

требования противопожарной безопасности и регулярно проводить 

инструктаж работающих» [55]. 

«Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 

администрация организации, строящая объект, обязана оформить акт–допуск 

на производство работ. Наряд–допуск выдается непосредственному 

руководителю работ (прорабу, мастеру) лицом, уполномоченным приказом 

руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы или 

инженер по охране труда обязан ознакомить работников с мероприятиями по 

безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде–

допуске» [59]. 

«Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 

защитные каски, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и 

другими специальными средствами индивидуальной защиты» [59]. 

«Монтажник, обслуживающий грузоподъемные машины и 

выполняющий работы по строповке и перемещению грузов кранами, должен 

быть предварительно обучен и аттестован в установленном для 

стропальщиков порядке. Работающему с кранами или другими подъемниками 

механизмами необходимо знать знаковую сигнализацию. Используемые 

чалочные приспособления (канаты, цепи, траверсы, клещи) должны быть 

исправны, иметь клеймо или бирку с обозначением номера и 

грузоподъемности, тара – надпись о грузоподъемности. Канаты и цепи 

подбираются такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°. 

Надежность закрепления груза и равномерность напряжения стропов 

проверяют при предварительном поднятии груза на 20–30 см. Обнаруженную 

неравномерность распределения нагрузки на оба стропа следует опустить на 

землю или временную опору. Запрещается поднимать груз, превышающий 

грузоподъемность крана, засыпанный землей или примерзший к земле, 
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находящийся в неустойчивом положении. Нельзя оттягивать груз во время 

подъема, перемещения или опускания. Освобождение конструкций от 

захватных и подъемных приспособлений разрешается только после их укладки 

на постоянные опоры» [59]. 

«Перед началом работ машинист проверяет исправность крана, 

освещение на кране и только после этого приступает к работе. 

Расстояние между проектирующим зданием, краном и зданиям, которые 

расположены ближе к крану, обязаны быть проходы, ширина которых от 700 

мм. В зоне работающего крана не должно быть людей, машин, механизмов, 

зданий. 

Производить работу крана нельзя при плохой видимости в пределах 

площадки, а также сильном ветре, норма которого превышает норму у данного 

вида крана. Аналогичные требования и на температуру наружного воздуха» 

[59]. 

 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

Расчет трудоемкости ведется по сборникам ГЭСН, нормы времени 

приводятся в чел-час и маш-час. Для расчета трудоемкости монтажа 

металлической фермы применяется ГЭСН 81–02–09–2020 «Сборник 9. 

Строительные металлические конструкции» [20]. 

Трудоемкость на монтаж металлической фермы найдем по формуле 17: 

Tр =
V∙Hвр.

8
, чел-дн (маш-см)                                      (17) 

«где Hвр. – норма времени на единицу объема работ, чел-час (маш-час); 

V – объем работ, принимаемый из таблицы Б.1 (приложение Б), 

выраженный в натуральных единицах измерения (м2; м3; шт; т); 

8 – продолжительность смены, час» [21]. 

 

Затраты труда рабочих: Tр =
10,42∙23,0

8
 = 29,96 чел-дн. 
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Затраты труда машинистов: Tр =
10,42∙4,82

8
 = 6,3 маш-см. 

«Продолжительность выполнения работы: 

П =
Tр

n∙k
=

29,96

6∙2
 = 2,5 ≈ 3 дня,                                     (18) 

где Tр – трудозатраты (чел-дн)» [21]; 

«n – количество рабочих в звене; 

k – сменность» [21]. 

 

График производства работ, технологическая  схема монтажа 

металлической фермы, потребность в строительных машинах, изделиях и 

материалах, а также технико-экономические показатели представлены на 

листе 6 графической части, а также ведомость трудоемкости и машиноемкости 

работ на монтаж металлической фермы в таблице В.4 (приложение В). 

Коэффициент неравномерности движения рабочих рассчитывается по 

формуле 19: 

k =
Rmax

Rср
=

12

10
 = 1,2,                                                (19) 

где Rmax – максимальное число рабочих на объекте; 

Rср – среднее число рабочих на объекте. 

Rср =
∑ Tр

П
=

29,96

3,0
 = 9,99 ≈ 10 чел,                                     (20) 

где ∑ Tр – суммарная трудоемкость работ чел-дн; 

П – продолжительность выполнения работ, дни. 

 

Выработка монтажника на 1 т: 

Bk =
V

Tр
=

10,42

29,96
= 0,35 т. 
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Вывод по разделу «Технология строительства» 

 

Технологическая карта разработана согласно МДС 12–29.2006 [22] и СП 

48.13330.2019 [41] на монтаж металлической фермы длиной 22,8 м. В данном 

разделе выпускной квалификационной работы, в записке, представлены:  

организация и технология выполнения работ, выполнен подсчет трудозатрат, 

продолжительности работ, а также представлена потребность в инструментах, 

машинах и приспособлениях, правила техники безопасности и охраны труда. 

Был подобран автомобильный кран марки «КС–45717К–1». Была подобрана 

траверса марки «4МВТ4 Б–2/10», грузоподъемностью в 2,0 тонны и длиной 

10,0 м. 

Также разработаны технологический план на монтаж металлической 

фермы и схема организации монтажа. Подсчитан график производства работ, 

начерчен график движения рабочих. 

Продолжительность выполнения работ составило в 3 дня, с рабочими в 

количестве 12 человек. Выработка монтажника на 1 т равно 0,35 т. 

Работы по монтажу ферм ведутся в две смены в летнее время. 

В графической части на 6 листе представлены: грузовая характеристика 

крана, допустимые отклонения при монтаже стальной фермы, таблица 

максимальных масс. 
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4 Организация строительства 

 

В разделе организации строительства был разработан проект 

производства работ «торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60]. Разработана 

технологическая карта на монтаж металлической фермы в разделе 3 ВКР. 

Состав ППР регламентируется СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства» [41]. 

 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Номенклатура работ формируется в порядке технологической 

последовательности их выполнения. В номенклатуру входят 

подготовительные работы, основные строительно-монтажные работы, 

электромонтажные, санитарно-технические работы, неучтенные работы» [21]. 

«Объемы работ определяются подсчетом по архитектурно -

строительным рабочим чертежам» [21]. Вспомогательные расчеты и схемы 

выполнены в графической программе «AutoCAD». «Номенклатура работ 

формируется в порядке технологической последовательности их выполнения. 

В номенклатуру входят все работы, основные строительно-монтажные 

работы, электромонтажные и санитарно-технические работы, неучтенные 

работы, сдача объекта в эксплуатацию» [21]. 

«Единицы измерения при подсчете объемов работ должны 

соответствовать единицам измерения, приводимых в Государственных 

элементах сметных нормах» [21]. 

«Перед подсчетом объемов работ необходимо определить, во сколько 

захваток будут производиться строительно-монтажные работы» [21]. 

Захваткой может служить одна секция здания (при наличии нескольких 

секций)» [21]. «Количество захваток определяется с учетом последующего 
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поточного метода ведения работ и определяется по конструктивным 

признакам объектов строительства» [21]. 

«После подсчета объема строительно-монтажных работ составляется 

ведомость объемов СМР» [21] приведенная в таблице Г.1 (приложение Г). 

«Единицы измерения при подсчете объемов работ должны 

соответствовать единицам измерения, приводимых в» [21] «Государственных 

элементных сметных нормах» [21]. 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«После подсчета объемов строительно-монтажных работ 

подсчитывается потребность в строительных материалах, изделиях и 

конструкциях. Определение потребности в этих ресурсах производится на 

основании ведомости объемов работ, а также производственных норм 

расходов строительных материалов. При определении норм расхода, веса того 

или иного изделия, объемного веса материала пользуются справочниками» 

[21]. «Для штучных элементов приводится только марка изделий, 

конструкций. Для металлических элементов приводится либо тип 

металлопрофиля и его количества, либо тип, марка изделия и их количество. 

Для монолитных конструкций приводится площадь опалубки, масса арматуры 

и объем бетона» [21]. 

«Расчеты ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах представлены в таблице Г.2 (приложение Г). «В 

таблице указываются основные материалы, изделия и конструкции, которые 

необходимы для выполнения подсчитанного объема работ» [21].
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4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Земляные работы по отрывке» [21] котлованов «ведутся землеройными 

машинами: экскаваторами» [21]. «Планировка и обратная засыпка» [21] – 

бульдозером, «уплотнение грунта» [21] – вибрационными катками. 

«Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

характеристическим параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший 

вылет стрелы, наибольшая высота подъема крюка» [21]. «Вылет крюка можно 

определить и графическим методом. Методика определения вылета крюка 

графическим методом приводится» [21] в разделе 3 «Технология 

строительства». 

«Для расчета и подбора грузоподъемного крана вначале составляют 

ведомость грузозахватных приспособлений» [21], которая представлена в 

таблице Г.3 (приложение Г). Для производства работ подбираем необходимые 

машины и оборудование, перечень которых представлен в таблице Г.4 

(приложение Г). 

 

4.4 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм» [21]. «Нормы 

времени в ГЭСН приводятся в чел.-ч и маш-ч» [21]. «Трудоемкость i-го вида 

работ в ведомость затрат труда и машинного времени рассчитывается по 

формуле» [21] 21: 

Tр =
V∙Hвр.

8
, чел-дн. (маш-см.),                                        (21) 

«где Hвр. – норма времени на единицу объема работ, чел.-ч (маш.-ч)» [21]; 

«V – объем работ» [21], м3; 

«8 – продолжительность смены, ч» [21]. 
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«При определении нормы времени следует учитывать некоторые 

особенности. Так, нормы времени на бетонные работы по устройству 

монолитных конструкций приводится с учетом устройства опалубки, 

армирования, бетонирования и ухода за бетоном» [21]. «Норма времени на 

монтаж плит покрытия и перекрытия зависит от их площади. В 

механизированных работах, таких как разработка грунта экскаватором, 

бульдозером, приводятся только машино-часы» [21]. «Состав звена в ГЭСН не 

содержится. Его определяли по соответствующим сборникам Единых норм и 

расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 

[21]. 

«Все расчеты по трудоемкости сводятся в ведомость» [21], таблица Г.5 

(приложение Г). «Единицы измерения должны строго соответствовать 

единицам измерения в ГЭСН» [21]. 

«После подсчета трудоемкости основных общестроительных работ 

необходимо ее просуммировать по вертикали отдельно в человеко-днях, 

отдельно в машино-сменах. 

Ниже приводятся затраты труда на подготовительные, санитарно -

технические, электромонтажные и неучтенные работы, которые берутся в % 

от суммарной трудоемкости основных работ (чел.-дн.)» [21]. 

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Под календарным планом подразумевается проектно-технический 

документ, устанавливающий последовательность, продолжительность и сроки 

производства работ. Календарный план входит в состав ПОС и ППР» [21]. «На 

основании линейного календарного графика строго под ним вычерчивается 

график движения рабочих в день, который строится путем суммирования  

количества рабочих каждый день» [21]. 

«В состав ППР разрабатываются: 

1. Календарный план производства работ на строительство здания. 
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2. График движения трудовых ресурсов. 

3. График движения основных строительных машин» [21]. 

«Продолжительность выполнения i-й работы определяется по формуле» 

[21] 22: 

Т =
Тр

n∙k
, дн                                                     (22) 

где «Тр – трудозатраты i-го вида работ (чел.-дн.)» [21]. 

«n – численность рабочих в смену» [21]; 

«k – число смен работы звена (бригады)» [21]; 

 

«Календарный план состоит из двух частей: левой – расчетной и 

правой – графической. Правая часть представляет собой линейный график 

выполнения работ, привязанный к конкретным календарным датам. 

Продолжительность работ округляют в большую сторону с точностью до дня 

с учетом перевыполнения норм выработки на 15%. 

Если работы ведутся в 2 смены, то над линией продолжительности 

ставится число рабочих в день, то есть в 2 раза больше, чем указано в 

соответствующем столбце левой расчетной части графика, так как 

календарный график движения людских ресурсов строится в день, а не в 

смену» [21]. 

«Затраты труда на подготовительные работы можно принять в размере 

10% от суммарной трудоемкости основных работ» [21]. «К подготовительным 

работам относятся обеспечение стройки проектно-сметной документацией, 

геодезическая разбивка площадки, нанесение главных осей, расчистка и 

осушение территории, устройство наружных коммуникаций, дорог, 

строительство и завоз временных зданий и сооружений, ограждение 

стройплощадки» [21]. 

«Затраты труда на санитарно-технические работы можно принять в 

размере 7% от суммарной трудоемкости на основных работ» [21], а «на 
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электромонтажные работы можно принять 5% от суммарной трудоемкости 

основных работ» [21]. 

«Санитарно-технические и электромонтажные работы должны быть 

увязаны с основными работами по технологической последовательности. Так, 

высчитав трудоемкость санитарно-технических работ и определив их 

продолжительность» [21]. 

По данным графика рассчитываются: 

 «степень достигнутой поточности строительства» [21] по числу 

людских ресурсов рассчитаем по формуле 23: 

α =
Rcp

Rmax
,                                                      (23) 

«где Rcp – среднее число рабочих на объекте; 

Rmax – максимальное число рабочих на объекте» [21]. 

 

α =
25

45
= 0,6. 

Rcp =
ΣTp

Tобщ∙k
=

14390,98

568
= 25 чел,                                       (24) 

«где ΣTp – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-дн; 

Tобщ – общий срок строительства по графику; 

k – преобладающая сменность» [21]. 

 

β =
Туст

Тобщ
=

40

568
= 0,07.                                             (25) 

 

«На основании календарного графика производства работ строится 

график движения основных строительных машин по объекту, который 

вычерчивается в виде линейной модели строго под календарным планом 

производства работ. В нем показываются периоды работы основных 

строительных машин: бульдозера, экскаватора, копровой установки, 

сваебойной установки, грузоподъемного крана. График состоит из левой – 
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информационной части и правой – графику. В графической части работа 

машины показывается по дням в соответствии с временем работы этой 

машины по календарному графику» [21]. 

На листе 7 графической части ВКР, зафиксирован календарный план 

общепроизводственных работ. 

 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

В соответствии с календарным планом общепроизводственных работ, 

максимальное количество рабочих равно 42 человека. Данные о потребности 

в рабочих кадрах представлены в таблице 8. 

«Временные здания необходимы для обеспечения производственных и 

хозяйственно-бытовых нужд на стройплощадке. По своему назначению 

временные здания подразделяются: 

 на производственные; 

 административные; 

 санитарно-бытовые; 

 складские» [21]. 

«К временным зданиям административного назначения относятся 

конторские помещения (прорабская, диспетчерская), проходные, кабинет по 

охране труда» [21]. 

«К временным складским зданиям относятся закрытые склады, ангары, 

кладовые материально-технические и инструментально-раздаточные» [21]. 

«К временным зданиям санитарно-бытового назначения относятся 

гардеробные, душевые, туалет, помещения для сушки одежды, помещения для 

обогрева рабочих, помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, 

столовая» [21]. 
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«Площади и количество временных зданий рассчитываются исходя из 

установленных нормативов по категориям управленческого персонала и 

рабочих» [21]. 

«Удельный вес различных категорий работающих принимается в 

следующих процентных соотношениях от максимального числа работающих 

в день на стройплощадке: 

 численность рабочих, занятых на СМР, принимается равной Rmax из 

оптимизированного графика движения людских ресурсов в день; 

 численность ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала 

(МОП) принимается в процентном соотношении к максимальному 

количеству Rmax в зависимости от вида строительства» [21]. 

«К ИТР относятся мастера, прорабы, диспетчер, инженер по технике 

безопасности. К служащим относятся медработники, кухонные работники» 

[21]. 

 

Таблица 8 – Потребность в рабочих кадрах 

 

«Категории работающих Численность работающих, % Численный рабочих 

от Rmax, чел» [21] 

«ИТР,% 11 42 ∙ 11% = 5 

Служащие, % 3,2 42 ∙ 3,2% = 2 

«МОП, % 1,3» [21] 42 ∙ 1,3% = 1 

 

«Общее количество работающих» [21] рассчитаем по формуле 26: 

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп = 42 + 5 + 2 + 1 = 50 чел. (26) 

«Расчётное количество работающих на стройплощадке» [21] по формуле 

27: 

Nрасч = 1,05 ∙ Nобщ = 1,05 ∙ 50 = 53 чел.                       (27) 

«Ведомость временных зданий» [21], возводимые на период 

строительства, представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – «Ведомость временных зданий» [21] 
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«Наиме-

нование 

зданий 

Числен

-ность 

персо-

нала, 

N, чел 

Норма 

площа

ди 

Расчетная 

площадь 

Sp, м2 

Прини-

маемая 

площа

дь Sф, 

м2 

Разме

-ры, 

АВ, 
м 

Кол-

во 

здани

й 

Харак-

теристика» 

[21] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«1. Администрантивные  помещения» [21] 

«Прорабская 5 3 15 24 933 1 Передвижной,  

Гардеробная 42 0,9 37,8 24 933 2 Контейнерны

й 

Диспетче-

рская 

2 7 14 21 7,53,

13,4 

1 Контейнерны

й 

Проходная – – – 6 23 1 Контейнерны

й 

2. Санитарно-бытовые помещения 

Душевая 42∙80%

=34 

0,43 14,6 24 83,5

3,1 

1 Контейнерны

й 

Туалет 53 0,07 4 24 933 1 Передвижной 

3. Складские 

Кладовая 

объектная 

– 25 25 25 55 1 Контейнерны

й» [21] 

 

«Временные здания административного и санитарно-бытового 

назначения размещаются обычно на территории, не предназначенной под 

застройку до конца строительства, вне опасной зоны действия крана. 

Расстояние между временными зданиями административного и санитарно-

бытового назначения должно быть не менее двух метров» [21]. 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций» [21]. 

«Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций, их количества и нормативов складирования на 1 м2. Площадь 

склада состоит из полезной площади, занятой непосредственно материалами 

и конструкциями, проходов и проездов между рядами, штабелями и т.д» [21]. 

«Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом» [21]. 

«Сначала определяют запас материалов на складе» [21] по формуле 28: 

Qзап =
Qобщ

T
∙ n ∙ k1 ∙ k2,                                             (28) 
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«где Qобщ – общее количество материала данного вида (изделия, конструкции) , 

необходимого для строительства» [21]; 

«Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни» [21]; 

«n – количество дней складирования в запас материала данного вида (в 

днях) на площадке» [21]; 

«k1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад» 

[21]; 

«k2 – коэффициент неравномерности потребления материалов в течение 

расчетного периода» [21]. 

 

«Определяют полезную площадь для складирования данного вида 

ресурсов по формуле» [21] 29: 

Fпол =
Qзап

q
, м2;                                                 (29) 

здесь «q – норма складирования материалов данного вида» [21]. 

 

«Определяют общую площадь склада с учетом проходов и проездов» 

[21] по формуле 30: 

Fобщ = Fпол ∙ Kисп, м2;                                         (30) 

«где Kисп – коэффициент использования площади склада» [21]. 

 

Результаты расчета площади складирования материалов внесены в 

таблицу Г.6 (приложение Г). 

«Временное водоснабжение на стройплощадке предназначено для 

обеспечения строительства производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. Для проектирования временного 

водоснабжения на строительном генеральном плане необходимо: 

 определить расходы воды; 

 выбрать источник водоснабжения или точку подключения; 



 

56 

 

 рассчитать диаметр трубопроводов водоснабжения и канализации; 

 запроектировать диаметр временные сети водоснабжения и 

канализации» [21]. 

«На основе календарного графика производства работ» [21] определим 

максимальное водопотребление на производственные нужды по формуле 31: 

Qпр =
Kну ∙qн∙nn∙Kч

3600∙tсм
, л/сек,                                          (31) 

«где Kну – неучтенный расход воды, Kну = 1,2÷1,3; 

qн – удельный расход воды по каждому процессу; 

nn – объем работ (в сутки) по определенному процессу» [21]; 

«Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды» [21] 

при производственных процессах на строительной площадке 1,3 – 1,5; 

«tсм – число часов в смену = 8 часов» [21]. 

 

Для металлической фермы: 

nn =
153

9
= 17,0 м3/дн; 

Qпр =
1,2∙100∙17∙1,3

3600∙8
= 1,0 л/сек. 

«Рассчитывается максимальный расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды, когда работает максимальное количество людей» [21] по формуле 32: 

Qхоз =
qу ∙nр∙Kч

3600∙tсм
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/сек,                                      (32) 

«где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды» [21]; 

«nр– максимальное число работающих» [21]; 

«qд – удельный расход в душе на 1 работающего» [21]; 

«nд – число людей, пользующихся в наиболее нагруженную смену» [21]; 

«tд – продолжительность пользования душем» [21]. 

 

Qхоз =
20∙53∙1,5

3600∙8
+

30∙36,6

60∙45
= 0,58 л/сек. 

 



 

57 

 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется» [21] по: 

  «степени огнестойкости – ІІІ» [55]; 

  классу функциональной пожарной опасности объекта по Ф 3.1 

(предприятия торговли) [56], Ф 5.1 (производственные здания) [55]. 

На пожаротушение принимаем в потребление – 3 пожарных гидранта с 

расходом воды на 1 струю 5 л/сек. 

«Определяется требуемый максимальный (суммарный) расход воды на 

строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления» [21] по 

формуле 33: 

Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож = 1,3 + 0,46 + 15 = 16,76 л/сек.              (33) 

 

«Источниками временного водоснабжения являются» [21]: 

 «существующие водопроводные сети; 

 проектируемые водопроводы при условии ввода их в эксплуатацию по 

постоянной или временной схеме; 

 существующие водоемы» [21]. 

«В системе водоснабжения предусматривается размещение колодцев с 

пожарными гидрантами, обеспечивающими возможность прокладки от них 

рукавов до мест возможного загорания на расстояние не более 100 м. 

Расстояние от пожарного гидранта до временной дороги должно быть не более 

2 м, до строящегося здания не более 1,5 м » [21]. 

«Для отвода воды от ее потребителей предусматривается устройство 

временной канализации. Водоотведению на строительной площадке подлежат 

уборные, душевые и умывальные помещения, буфеты, столовая, медпункт. 

Сточные воды от этих помещений в черте города отводятся в существующую 

существующая фекально-бытовую канализационную сеть» [21]. 

«По требуемому расходу воды рассчитывается диаметр труб временной 

водопроводной сети» [21] по формуле 34: 

D = √
4∙1000∙Qобщ

π∙v
= √

4∙1000∙16,58

3,14∙2
= 102,8 мм,                         (34) 
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«где 𝜋 = 3,14» [21]; 

«v – скорость движения воды по трубам. Принимается 1,5 м/с» [21]. 

 

«Округляем диаметр трубы по ГОСТу» [21] – 100 мм. 

«Диаметр временной сети канализации принимается равным» [21]: 

Dкан = 1,4Dвод = 1,4 ∙ 100 = 140 мм. 

 

«Принимаем стандартный диаметр трубы» [21] 140 мм. 

«Проектирование и организацию электроснабжение строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной мощности трансформаторной 

подстанции. Требуемую мощность определяют в период пика потребления 

электроэнергии» [21]. 

Все потребители электричества от сети представлены в таблице Г.7 

(приложение Г). 

«Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, 

хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. 

Наиболее точным является метод расчета по установленной мощности 

электроприемников и коэффициенту спроса» [21] по формуле 35: 

Рр = 𝛼 (∑
к1с ∙Рс

cos𝜑
+ ∑

к2с ∙Рт

cos𝜑
+ ∑ к3с ∙ Ров + ∑ к4с ∙ Рон) , кВт,             (35) 

«где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети в зависимости от 

протяженности, сечения проводов и т. п., принимается 1,05÷1,1» [21]; 

«к1с , к2с , к3с , к4с – коэффициенты одновременного спроса, зависящие от 

числа потребителей, учитывающие неполную загрузку электропотребителей, 

неоднородность их работы» [21]; 

«Рс, Рт, Ров, Рон – установленная мощность силовых токоприемников «с», 

технологических потребностей «т», осветительных приборов внутреннего 

«ов» и наружного «он» освещения, кВт» [21]; 

Рассчитываем потребляемую мощность силовых потребителей: 

Рс = ∑
0,35∙92

0,4
+

0,4∙7,5

0,5
+

0,7∙1,5

0,8
+

0,3∙215

0,5
+

0,7∙250

0,8
+

0,1∙90

0,4
 = 449,88 кВт. 
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Потребность в мощности наружного и внутреннего освещения 

представлены в таблице Г.8 (приложение Г). 

Рр = 1,05∙(449,88 + 0 + 2,254∙0,8 + 9,104∙1,0) = 484,00 кВт. 

Определим «перерасчет мощности из кВт в кВ∙А» [21] по формуле 36: 

Pу = Pp ∙ cosφ,                                              (36) 

«для строительства cosφ = 0,8» [21]. 

 

Pу = 484,00 ∙ 0,8 = 387,20 кВ∙А. 

«Расчет количества прожекторов для освещения строительной 

площадки производится по формуле» [21] 37: 

N =
руд∙Е∙S

Рл
,                                                       (37) 

«где руд – удельная мощность, Вт/м2. Для прожекторов ПЗС–35 = 0,25–0,4» 

[21]; 

«E – освещенность, лк» [21]; 

«S – величина площадки, подлежащей освещению, м2» [21]; 

«Рл – мощность лампы прожектора, Вт» [21]. 

 

Принимаем «прожекторы ПЗС–35» [21] мощностью лампы «1000 Вт» [21]. 

N =
0,3∙2∙22 471,80

1000
= 14 шт. 

«Размещают прожектора» [21] в количестве 14 штук по контуру 

периметра стройплощадки на опорах высотой 18 м с расстоянием между ними 

не более 72 м и не менее 30 м. 

Принимаем трансформатор «ТМГ–400», мощностью 400 кВт. 
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4.7 Проектирование строительного генерального плана  

 

«На стройгенплан наносятся: границы строительной площадки и виды 

ее ограждения; действующие и временные подземные, надземные и 

воздушные сети и коммуникации; постоянные и временные дороги, схемы 

движения средств транспорта и механизмов, места установки строительных и 

грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия; размещение 

постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений; опасные зоны; 

пути и средства подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также 

проходы в здания и сооружения; размещение источников и средств 

энергообеспечения и освещения строительной площадки; расположение 

заземляющих контуров; места расположения устройств для удаления 

строительного мусора и бытовых отходов; открытые и закрытые склады и 

навесы; площадки для санитарно-бытового обслуживания строителей; 

питьевые установки и места отдыха, а также зоны выполнения работ по 

повышенной опасности» [21]. 

«Временные здания и сооружения располагают на территориях, не 

предназначенных под застройку до конца строительства» [21]. 

«Временные здания должны располагаться вне опасной зоны действия 

крана» [21]. 

«Конструкция временных дорог – щебень песчано-гравийная смесь по 

спрофилированному и уплотненному грунтовому основанию»» [21]. 

Запроектирована кольцевая схема движения транспорта в соответствии 

с нахождением магистральной дороги и проектируемого комплекса, с 

шириной временных дорог «при двухстороннем» [21] движении – 6,0 м. 

«Радиус закругления проезжих дорог» [21] – 8,0 м, а радиус закругления дорог 

к бытовкам – 3,0 м. 

«Расстояние от туалетов до наиболее удаленных мест внутри здания не 

должно превышать 100 м, до рабочих мест вне здания – 200 м» [21]. 
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«Противопожарное расстояние между временными зданиями должно 

быть не менее двух метров. Для прохода к временным зданиям от наружной 

калитки должна быть проложена тропинка (пешеходная дорожка). Проходы и 

дорожки к временным зданиям должны быть шириной не менее 0,6 м» [21]. 

«У въезда на строительную площадку устанавливается стенд пожарной 

защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и 

сооружений, въездов, схемы движения транспорта, местонахождения 

водоисточников, средств пожаротушения» [21]. 

Определение зоны падения груза на стройплощадку производится 

согласно СП 12–136–2002 «Безопасность труда в строительстве» [22]. 

«Определение зоны крана КС–45717К–1» [21] в таблице 1.10. Самая 

габаритная длина груза, которую может поднять кран – металлическая ферма 

длиной 22,8 м, а вот упасть при его поднятии – это витражи, максимальная 

высота которого 2,0 м. Максимальная длина часто перемещаемого груза – 

металлическая ферма длиной 22,8 м. 

«Опасная зона работы крана – зона, где возможно радение груза при его 

перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. На 

стройплощадке зона обозначается штрихпунктирной линией, размеченной 

флажками. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит 

перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося 

здания, рассчитывается» [21] в таблице 10. 

 

Таблица 10 – «Определение зоны крана КС–45717К–1» [21] 

 

«Зона крана Определение по формуле Расчет для крана» [21] 

«КС–45717К–1» 

«Зона обслуживания 

(рабочая зона) 
Rоб = Lкр

max Rоб = 30,2 м 

Зона перемещение 

груза 
Rпр = Lкр

max +
1

2
lmax Rпр = 30,2 +

1

2
∙ 22,8  = 41,6 м 

Опасная зона крана Rоп = Lкр
max +

1

2
lmax + lбез» [21] Rоп = 30,2 +

1

2
∙ 22,8 + 1 = 

= 42,6 м 
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«Временные трансформаторные подстанции следует располагать в 

центре электрических нагрузок и не далее 250 м от потребителя, как правило, 

у забора вблизи ввода электрокабеля от наружной сети» [21]. 

«Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, имеют 

высоту не менее двух метров и оборудованы сплошным защитным козырьком. 

Козырек должен выдерживать действия снеговой нагрузки, а также нагрузки 

от падения одиночных мелких предметов. Ограждения не должны иметь 

проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени 

и запираемых после его окончания» [21]. 

 

4.8 Технико-экономические показатели ППР 

 

«Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям» [21]: «объем здания» [21] – 33 918,1 м3, «сметная 

стоимость строительства» [21] торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями составляет – 385 

817,12 тыс. руб., в том числе с НДС – 64 302,85 тыс. руб, «сметная стоимость 

строительства» [21] 1м2 торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями – 82,39 тыс. рублей, 

в т.ч. НДС, «общая трудоемкость работ» [21] – Тр = 5 887,08 чел/дн, 

«усредненная трудоемкость работ» [21] – 0,17 чел–дн/м2, «общая 

трудоемкость работы машин» [21] – 246,32 маш–см, «общая площадь 

строительной площадки» [21] – 18 706,156 м2, «общая площадь застройки» 

[21] – 4 457,0 м2, «площадь временных зданий» [21] –172,0 м2, «водопровода» 

[21] – 786,12 м, «временных дорог» [21] – 383,42 м, «осветительной линии» 

[21] – 718,14 м, «высоковольтной линии» [21] – 99,0 м, «канализации» [21] – 

638,77 м; 
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Вывод по разделу организация и планирование строительства 
 

Раздел «Организация и планирование строительства» выпускной работы 

выполнен «по разработке основных разделов проекта производства работ 

(ППР)» [21]. Выполненные нами расчеты показывают «объемы строительно-

монтажных работ» [21], необходимых для строительства, рассчитана 

«потребность в строительных материалах, изделиях и конструкциях» [21], 

также произведен расчет потребности во «временных зданиях сооружениях» 

[21]. Запроектированы временное водоснабжение, сеть электроснабжения и 

сеть канализации. Разработан «календарный план производства 

общестроительных работ» [21] на 2022–2023 года строительства торгово-

сервисный комплекса, также представлены график движения людских 

ресурсов и строительных машин по объекту, технико-экономические 

показатели. «Затраты труда на подготовительные работы можно принять в 

размере 10% от суммарной трудоемкости основных работ» [21]. «Затраты 

труда на санитарно-технические работы можно принять в размере 7% от 

суммарной трудоемкости на основных работ» [21], а «на электромонтажные 

работы можно принять 5% от суммарной трудоемкости основных работ» [21]. 

Спроектирован «строительный генеральный план» [21], на котором можем 

увидеть проектируемый торгово-сервисный комплекс, зону работы крана, 

временные здания, склады, временное и существующее водоснабжение, 

электроснабжение и канализацию, а также кольцевое движение машин на 

площадке строительства. «Временные здания и сооружения располагают на 

территориях, не предназначенных под застройку до конца строительства» [21]. 

«Временные здания должны располагаться вне опасной зоны действия крана» 

[21].  
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5 Экономика строительства 

 

Проектируемый объект – «Торгово-сервисный комплекс по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60]. 

Район строительства – Новосибирская область, Новосибирский район, 

промзона, село Марусино, ул. Станционная. 

«Торгово-сервисный комплекс по продаже и обслуживанию автомобилей 

со складскими помещениями» [60] – это одноэтажное здание прямоугольного 

очертания на плане с размерами в осях – 82,8 × 49,0 м. 

Каркас здания запроектирован по комбинированной рамно-связевой 

схеме. Рамы производственной части и выставочного зала расположены во 

взаимно перпендикулярных направлениях. Основная сетка колонн в 

выставочной части с шагом колонн 7,0 × 23,0 м. 

Проектируемый торгово-сервисный комплекс разделяется на два блока: 

торгово-выставочный и производственный. 

Фундаменты запроектированы монолитные свайные ростверки. 

Колонны запроектированы стальные, сечения основных несущих 

колонн каркаса выполнены из прокатных профилей 30К1, 30Ш1 и 30Б1, а 

также из гнуто-сварных труб квадратного 140 × 140 × 5 мм и прямоугольного 

сечения 140 × 180 × 6 мм. Все элементы фахверка выполнены из гнуто-

сварных труб квадратного сечения: 80 × 4, 100 × 4, 120 × 4 и 140 × 5 мм. 

«Перекрытия монолитные железобетонные в несъемной опалубке 

толщиной 150 мм» [60] по профлисту. 

Наружные стены «цоколя – кирпичная кладка из керамического 

полнотелого кирпича» [60] с размерами 250×120×65 мм, 1НФ марки М100. 

Наружные стены – «навесные трехслойные панели (сэндвич-панели), 

толщиной 150 мм» [60]. 

«Внутренние стены – кирпичная кладка из керамического полнотелого 

кирпича» [60] с размерами 250×120×65 мм, 1НФ марки М100, толщиной 250 

мм. 
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«Внутренние перегородки – кирпичная кладка из керамического 

полнотелого кирпича» [60] с размерами 250×120×65 мм, 1НФ марки М100 и 

«каркасно-обшивные с облицовкой ГКЛ по серии 1.031.9-2.07» [60]. 

Лестницы (площадки и ступени) – наборные железобетонные ступени по 

металлическим косоурам. 

Витражи ПВХ–профиль с алюминиевыми переплетами с заполнением 

двухкамерным стеклопакетом. 

Оконные блоки из ПВХ–переплетов с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом, профили с открыванием для проветривания. 

Дверные проемы входной группы из нержавеющей стали. 

Для отделки полов применяются керамогранитная плитка и линолеум 

коммерческий (в офисных помещениях второго этажа). Полы сервисной зоны 

покрываются промышленной плиткой. Плитка применяется размером 200 × 

200 мм, толщиной 9,0 мм. 

Кровля «плоская с организованными внутренним водостоком и 

парапетом минимальной высотой 760,0 мм» [60], с рулонным покрытием, 

«гидроизоляционный ковер из ПВХ–мембраны (профлист с металлическими 

фермами)» [60]. 

Облицовка наружных стен из сэндвич-панелей, толщиной 150 мм. 

Цоколь здания, выход на кровлю – керамогранитная плитка по 

армированной цементно-песчаной стяжке с утеплителем. 

Козырек – металлоконструкция с покрытием профнастилом. 

Сметный расчет составлен с использованием Укрупненных нормативов 

цены строительства НЦС 81-02-2021. Сборники УНЦС применяются с 1 

января 2023 г.  

Укрупненный норматив цены строительства – показатель потребности в 

денежных средствах, необходимых для создания единицы мощности 

строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования) 

инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства. 
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Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 27.02.2023 г. 

для Новосибирского района, с. Марусино. 

Показателями НЦС 81-01-2022 в редакции 2022 г. учитываются затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, стоимость 

материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную 

прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и 

сооружений, дополнительные затраты при производстве строительно -

монтажных работ в зимнее время, затраты на проектно-изыскательские работы 

и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты. Данными показателями НЦС 

предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование 

объектов маломобильными группами населения. 

Для определения стоимости строительства здания, благоустройства, и 

озеленения территории проектируемого объекта в Новосибирском районе, с. 

Марусино были использованы укрупненные нормативы цены строительства, 

используемые в сметных расчётах: 

 НЦС 81-02-16-2022 Сборник № 16 «Малые архитектурные формы»; 

 НЦС 81-02-17-2022 Сборник № 17 «Озеленение»; 

 НЦС 81-02-19-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской 

инфраструктуры». 

Для определения стоимости строительства проектируемого здания в 

сборнике НЦС 81-02-19-2022 берем табл. 19-07-005 и применяем стоимость 

1 м2 – 64,00 тыс.руб. Общая площадь составляет 4 682,8 м2. 

Расчёт стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

общую площадь объекта и на поправочные коэффициенты, учитывающие 

изменения стоимости строительства: 

С = 64,00×4682,8×0,90×1,01 = 272 426,57 тыс.руб. (без НДС), 

где 0,90 – (Кпер.) – коэффициент перехода от цен базового района 

(Московской области) к Новосибирской области; 
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1,01 – (Крег.) – коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской федерации. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах по 

состоянию на 01.03.2023 г. и представлен в таблице Д.1 (приложение Д), а 

объектный сметный расчет представлен в таблице Д.2 (приложение Д). 

Объектный сметный расчёт стоимости благоустройства и озеленения 

представлен в таблицах Д.3 (приложение Д). 

Сумму НДС принять 20% в соответствии со ст.164 Налогового кодекса 

РФ. В таблице Д.4 (приложение Д) приведены основные показатели стоимости 

строительства здания с учётом НДС. 

Для перевода цен от 01.01.2022 г. в цены 01.03.2023 г. применяем 

индекс-дефлятор равный 1,059 (Приказ Минэкономразвития РФ №36804-

ПК/Д03 и от 28.09.2022 г. «Строительство») 

Сметная стоимость строительства здания торгово-сервисного комплекса 

по продаже и обслуживанию автомобилей со складскими помещениями 

составляет 385 817,12 тыс.руб., в т.ч. НДС - 64 302,85 тыс.руб. 

Стоимость 1 м2 составляет 82,39 тыс.руб. 

 

Вывод по разделу экономика строительства бакалаврской работы 

 

В данном разделе выпускной бакалаврской работы приведены все 

необходимые объектные сметы и сводный сметный расчет для определения 

стоимости «торгово-сервисный комплекс по продаже и обслуживанию 

автомобилей со складскими помещениями» [60]. Исходные данные для 

составления сметной стоимости прнимаются из архитектурно–

планировочного раздела выпускной бакалаврской работы. 

При составлении сметных расчетов, были использованы показатели 

НЦС рассчитанные в уровне цен по состоянию на 27.02.2023.  
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического 

объекта: «Торгово-сервисный комплекс по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями»  [60], 

расположенный по адресу: Новосибирская область, село Марусино, 

ул. Станционная 

 

Проектируемый объект: «Торгово-сервисный комплекс по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60], выделенный 

участок для строительства Новосибирской области, Новосибирском районе, в 

промзоне села Марусино, ул. Станционная. «Торгово-сервисный комплекс по 

продаже и обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60] – это 

одноэтажное здание прямоугольного очертания на плане с размерами в осях – 

82,8×49,0 м. Каркас здания запроектирован по комбинированной рамно-

связевой схеме. 

Более подробные характеристики и описание проектируемого здания 

можно увидеть в «Архитектурно-планировочном  разделе» выпускной работы. 

«Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0» [55]. 

Класс функциональной пожарной опасности здания ДЦ: Ф 5.1 

(производственные здания) [55]. 

«Климатический район строительства – Ів» [53]. 

Функционально территория торгово-сервисного центра поделена на две 

зоны: внешнюю (со свободным доступом клиентов) и внутреннею (без доступа 

клиентов). Границей между зонами может служить ограждение и установкой 

шлагбаумов по обе стороны здания торгово-сервисного комплекса с двумя 

пропускными пунктами. 
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Проектом предусмотрен проезд вокруг здания торгово-сервисного 

комплекса, шириной не менее 6,0 м, что обеспечивает доступ пожарных 

подразделений в любое помещение здания. 

К пожарным гидрантам наружного пожаротушения, размещенным в 

проездах, обеспечен свободный доступ пожарных машин. 

Кроме того, для забора воды на нужды пожаротушения помимо 

пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях пожаротушения, в 

энергетического корпусе предусматривается вывод наружу патрубков с 

вентилями и соединительными головками для подключения пожарных машин. 

Напротив энергетического корпуса, в месте вывода наружу патрубков , 

имеется площадка размером 12×20 м для разворота пожарных автомобилей. 

Решения по противопожарным мероприятиям приняты в соответствии 

с Федеральным законом от 22.07.2008 года, № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [55], СП 4.13130.2013 [29]. 

Мероприятия противопожарной защиты включают в себя комплекс 

технических решений и противопожарных систем, направленных на 

предотвращение возникновения пожара, обеспечение успешной эвакуации 

людей, уменьшение ущерба от пожара и обеспечение оптимальной 

эффективности противопожарной защиты объекта. 

Средства предотвращения возникновения и распространения пожара 

выбраны исходя из уменьшения ущерба от пожара и затрат на средства 

противопожарной защиты. 

В таблице 11 представлена разработка технологического паспорта 

промышленного объекта на монтаж металлической фермы. 
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Таблица 11 – Технологический паспорт на монтаж металлической фермы 

 

 

Техноло-

гический 

процесс 

 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

 

 

Оборудование, 

техническое 

устройство 

 

 

Мате-

риалы, 

вещества 

1 2 3 4 5 

Монтаж 

металли-

ческой 

фермы 

Подготовка места 

опирания фермы; 

устройство 

стендов; 

укрупнительная 

сборка ферм; 

закрепление на 

ферме распорок, 

оттяжек и 

монтажных 

лестниц; 

установка ферм 

на опорные 

поверхности; 

выверка и 

закрепление в 

проектном 

положении. 

Монтажник, 

машинист крана. 

Автомобильный 

кран «КС–

45717К–1»; 

лестница 

монтажная; 

траверса марки 

«4МВТ4 Б–

2,0/10»; оттяжки 

пеньковые 

пропитанные; 

расчалки; 

нивелир; 

теодолит; уровень 

строительный; 

инвентарная 

стяжка; 

кондуктор; 

монтажная 

люлька. 

Ферма 

металличес

кая длиной 

22,8 м; 

траверса 

марки 

«4МВТ4 Б–

2,0/10»; 

оттяжки 

пеньковые 

про-

питанные; 

расчалки; 

нивелир; 

теодолит. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Принятая идентификация профессиональных рисков представлена в 

таблице Е.1 (приложение Е) в соответствии с ГОСТ 12.0.003–2015 ССБТ 

«Опасные и вредные производственные факторы» [3]. 

«Первопричиной всех травм и заболеваний, связанных с процессом 

труда, является неблагоприятное воздействие на организм занятого трудом 

человека тех или иных факторов производственной среды и трудового  

процесса. Это воздействие, приводящее в различных обстоятельствах к 

различным результирующим последствиям, зависит от наличия в условиях 
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труда того или иного фактора, его потенциально неблагоприятных для 

организма человека свойств, возможности его прямого или о посредственного 

действия на организм, характера реагирования организма в зависимости от 

интенсивности и длительности воздействия (экспозиции) данного фактора» 

[3]. 

«Идентификация рисков для дальнейшей оценки должна учитывать: 

 события, ситуации, обстоятельства, которые приводили либо 

потенциально могут приводить к травме или профессиональному 

заболеванию работника; 

 причины возникновения потенциальной травмы иди заболевания, 

связанные с выполняемой работой; 

 сведения об имевших место травмах, профессиональных 

заболеваниях» [3]. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Организационно-технические способы по снижению отрицательного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов представлены в 

таблице Е. 2 (приложение Е). 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«Согласно 15 главе постановления от 25 апреля 2012 года №390 «О 

противопожарном режиме», важным требованием по пожарной безопасности 

является прохождение инструктажа по пожарной безопасности. На 

строительной площадке обязательно должны быть первичные средства 

пожаротушения» [58]. 

Все необходимое для борьбы с пожаром подобрано согласно СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 

[31]. 
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Системой организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности является организация разработки и осуществление 

мероприятий, направленных на предотвращение и борьбу с пожаром. 

Нашей задачей является обосновать продуктивные организационно -

технические методы и технические средства, которые можно предпринять для 

защиты в случае пожара, которые приведены в таблице Е.3 (приложение Е). 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в таблице 

Е.4 (приложение Е). 

Противопожарная защита обеспечивается снижением динамики 

нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества и (или) 

тушением пожара. Для этого на проектируемом объекте предусмотрено: 

 устройство автоматической установки пожарной сигнализации; 

 устройство автоматической установки пожаротушения; 

 организация своевременного оповещения и эвакуации людей; 

 устройство системы противодымной защиты;  

 выполнение внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения; 

 применение первичных средств пожаротушения. 

Эвакуационные пути предусмотрены с учетом положений статьи 89, 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [55]. 

В производственной зоне эвакуационные выходы ведут: 

 из слесарного участка по путям, свободным от оборудования, 

шириной 7,0 м, через два рассредоточенных выхода: непосредственно 

наружу (через калитку в воротах в осях 4/1-5/А) и через подсобное 

помещение наружу (в осях 4-4/1/И); 

 из кузовного участка - непосредственно наружу через дверь в осях 

10/Б-В; 

 из участка подготовки и окраски - непосредственно наружу через 

дверь в осях 10/Д-Е; 
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 из помещения приемки автомобилей в сервис – наружу через 

помещение мойки автомобилей; 

 из помещения ИТП и хранения суточного запаса масел, склада, узла 

ввода воды, тепла, диспетчерской инженерных систем – 

непосредственно наружу; 

 из помещений ИТР, санузлов, комнаты технической литературы –

через участки ТО наружу. 

Выход из помещения мойки окраски с категорией «А», предусмотрен 

через тамбур-шлюз. В помещении мойки окраски выполняются легко  

сбрасываемые конструкции (окно). 

В торгово-выставочной зоне эвакуационные выходы ведут: 

  из демонстрационного зала через два рассредоточенных выхода – 

непосредственно наружу и через лестничную клетку наружу; 

 из офисных помещений и санузлов – через демонстрационный зал и 

наружу; 

 с антресоли – через коридор на две рассредоточенные  лестничные 

клетки и наружу. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2,0 

м, высота эвакуационных выходов в свету – не менее 1,9 м. 

Расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленных помещений до 

выходов в лестничные клетки и выходов наружу отвечают требованиям СП 

8.13130.2020 [30]. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего 

эвакуационного выхода из производственных помещений непосредственно 

наружу или в лестничную клетку не превышает нормируемого значения  (100 

м) при данном объеме и плотности людского потока в общем проходе пути 

эвакуации – не более 1 ч/м2. Эвакуационные выходы через ворота с калиткой, 

при определенном числе эвакуирующихся, шириной 0,9 м в свету и без порога. 

Ширина марша лестниц и дверей на путях эвакуации не менее 1,0 м. 
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Выходы из помещений административной зоны организованы через 

коридоры шириной не менее 1,2 м по лестницам первого типа – Л1, 

непосредственно наружу и через холл через двери не менее 1,2 м шириной в 

свету. Марши лестниц шириной – 1,2 м. Коридоры имеют естественное 

освещение. 

В здании организуется комплекс пожарной безопасности, 

предусматривающий интеграцию противопожарных и инженерных систем, 

обеспечивающих необходимый уровень пожарной безопасности. 

Система автоматизированного управления оборудованием 

противопожарной защиты включает в себя программно-управляемые 

приемные панели, устанавливаемые в помещении персонала, ведущего 

круглосуточное дежурство. 

Включение противопожарных систем и отключение  соответствующих 

инженерных систем здания должно осуществляется: автоматически – от 

пожарных извещателей; дистанционно – из помещения персонала с 

круглосуточным дежурством, и вручную – от ручных пожарных извещателей.  

Управление системами противопожарной защиты осуществляется из 

помещения персонала, ведущего круглосуточное дежурство  (помещение 

охраны). 

Помимо управления системами противопожарной защиты, дежурный 

персонал осуществляет управление системами, связанными с обеспечением 

безопасности здания, в том числе охранными и ограничения доступа. 

Помещение дежурного персонала (охраны) располагается  на втором 

этаже. 

Индетификация классов и опасных факторов пожара представлена в 

таблице Е.5 (приложение Е) 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического 

объекта 
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Предусматриваются следующие мероприятия, направленные на 

локализацию и снижение временного негативного воздействия строительства 

на окружающую среду: 

 во избежание загрязнения почвы предусматривается хранение 

производственных и твердых бытовых отходов в металлических 

контейнерах с крышками на специально оборудованной площадке с 

бетонным покрытием, конструкции контейнеров и бункеров должны 

исключать возможность загрязнения   грунтов и поверхностных вод; 

 пункт мойки (очистки) колес автотранспорта (в зимнее время при 

температуре ниже 5℃) моечный пост оборудуется установкой 

пневмомеханической очистки автомашин; 

 вывоз строительного мусора со строительной площадки 

осуществляется автомобильным транспортом на полигон ТБО; 

 для подвозки строительных конструкций и материалов, доставляемых 

автомобильным транспортом, проектом предусматривается 

использование существующих автомобильных дорог  вдоль объекта 

строительства; 

 предельный срок содержания образующихся отходов в ходе 

строительства в местах временного хранения (складирования) не 

должен превышать 7 календарных дней. 

Идентификация негативных экологических факторов предоставлена в 

таблице Е.6 (приложение Е). Организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия представлены в таблице 

Е.7 (приложение Е). 
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Вывод по разделу безопасности и экологичности технического объекта 

выпускной квалификационной работы 

 

Приведена характеристика технологического объекта «Торгово-

сервисный комплекс по продаже и обслуживанию автомобилей со складскими 

помещениями» [60], технологический процесс которого, монтаж 

«металлической фермы длиной 22,8 м» [60]. В разделе перечислены 

технологические операции, оборудование и принятые СИЗ (средства 

индивидуальной защиты) для работ по монтажу металлической фермы. 

Приняты меры на идентификацию, методы и средства 

профессиональных рисков, а также обеспечение пожарной и экологической 

безопасности промышленного здания. 

Предусмотрена противопожарная защита, которая обеспечивается 

снижением нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и 

тушением пожара. Были рассмотрены и подготовлены мероприятия, 

направленные на снижение временного антропогенного воздействия на 

окружающую среду. В том числе и мероприятия, направленные на 

локализацию и снижение временного негативного воздействия строительства 

на окружающую среду. 
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Заключение 

 

В рамках учебного проекта бакалавра был спроектирован, в 

соответствии с действующими на территории Российской Федерации 

нормативными документами, «торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими помещениями» [60]. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки 

и графической части. 

В архитектурно-планировочном разделе представлены принятые 

архитектурные решения, объемно-планировочные решения, благоустройство 

прилежащей к «торгово-сервисному комплексу» [60] территории и 

оформление внешнего вида со стороны архитектурного видения и эстетики. 

В расчетно-конструктивном разделе произведен расчет «стальной 

фермы длиной 22,8 м» [60] в программе «ЛИРА–САПР». 

Разработана технологическая карта на монтаж стальной фермы длиной 

22,8 м торгово-сервисного комплекса. Описана технология производства 

работ, допустимые отклонения, необходимые требования, подобраны 

материалы, механизмы, оборудование для данного вида работ и подсчитаны 

технико-экономические показатели. 

В разделе организация строительства разработан календарный план на 

2022–2023 года строительства «торгово-сервисного комплекса» [60]. В том 

числе представлены график движения людских ресурсов и строительных 

машин по объект, технико-экономические показатели. Спроектирован 

строительный генеральный план, на котором мы можем видеть существующие 

здания, зону работы крана, временные здания, склады, временное и 

существующее водоснабжение. 

При составлении сметных расчетов, были использованы показатели 

НЦС для определения сметной стоимости строительства. 

Были перечислены технологические операции, оборудование и 

принятые СИЗ «для работ по монтажу стальной фермы длиной 22,8 м» [60]. 
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Приложение А 

 

Дополнительные сведения для архитектурно-планировочного раздела 

 

 

Рисунок А.1 – План на отметке плюс 4,050 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений на отметке плюс 4,050 

 

Номер 

помещения 

Наименование Площадь, 

м2 

Кат. 

по-

мещения 

201 Лестничная клетка 22,3  

202 Галерея 122,2  

203 Санузел 6,0  

204 Санузел 6,0  

205 Серверная 9,0  

206 Переговорная 16,9  

207 Комната охраны 17,5  

208 Секретарная 9,1  

209 Кабинет директора 17,3  

210 Учебный класс 24,6  

211 Коридор 31,5  

212 Лестничная клетка 20,5  
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 

 

Номер 

помещения 

Наименование Площадь, 

м2 

Кат. 

по-

мещения 

213 Офисное помещение 56,5  

214 Венткамера 132,4  

215 Подсобное помещение 25,9  

216 Коридор 9,2  

 Итого: 526,9  

 

Таблица А. 2 – Спецификация перемычек 

 

Марка

поз. 

Обозначение Наименование Кол–во, 

шт. 

Масса 

ед.кг 

Примечание 

ПР 1 ГОСТ 948–2016  «1ПБ 13–1» [7] 75 25  

ПР 2 ГОСТ 948–2016 «2ПБ 13–1–п» [7] 34 54  

ПР 3 ГОСТ 948–2016 «2ПБ 16–2–п» [7] 81 65  

ПР 4 ГОСТ 948–2016 «3ПБ 17–2–п» [7] 2 71  

ПР 5 ГОСТ 948–2016 «3ПБ 18–8–п» [7] 5 119  

ПР 6 ГОСТ 948–2016 «3ПБ 19–3–п» [7] 152 81  

ПР 7 ГОСТ 948–2016 «2ПБ 22–3–п» [7] 14 92  

ПР 8 ГОСТ 948–2016 «2ПБ 26–4–п» [7] 1 109  

ПР 9 ГОСТ 948–2016 «3ПБ 34–4–п» [7] 6 222  

ПР 10 ГОСТ 948–2016 «3ПБ 36–4–п» [7] 12 240  

ПР 11 ГОСТ 948–2016 «4ПБ 44–8–п» [7] 1 385  

Итого: 383   
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Продолжение Приложения А 

 

 

1 – профлист, 2 – утеплитель – минераловатная плита, 

3 – профлист 

Рисунок А.2 – Схема слоев наружной стены 

 

 

 

1 – профлист, 2 – пароизоляция, 

3 – плита минераловатная – утеплитель, 4 – ПВХ мембрана 

Рисунок А.3 – Схема слоев наружной стены 
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Приложение Б 

 

Дополнительные сведения для расчетно-конструктивного раздела 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Расчетная схема фермы с нагрузкой от собственного веса 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Расчетная схема фермы с нагрузкой от веса кровли 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Расчетная схема фермы со снеговой нагрузкой 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Расчетная схема фермы со снеговой нагрузкой на одном скате 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Мозаика внутренних усилий в элементах фермы от РСУ MAX 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Мозаика внутренних усилий в элементах фермы от РСУ MIN 

 

 

 

Рисунок Б.7 – Мозаика проверки сечений элементов фермы по 1ПС 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Мозаика проверки сечений элементов фермы по 2ПС 

 

 

 

Рисунок Б.9 – Мозаика проверки сечений элементов фермы по МУ 

 

 

 

Рисунок Б.10 – Мозаика перемещений узлов фермы от РСН1 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б. 11 – Мозаика перемещений узлов фермы от РСН2 
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Приложение В 

 

Дополнительные сведения для раздела технология строительства 

 

Таблица В.1 – Объем работ на монтаж металлической фермы 

 

№  Работа Ед. Норма расхода на ед. 

изм. 

Кол-во, 

шт. 

Общий объем 

1 Монтаж фермы т 1,302 8,0 10,42 

 

Таблица В.2 – Допускаемые отклонения на монтаж металлической фермы 

 

№ 

п/п 

Параметр Предельные 

отклонения мм 

Контроль  

1 «Отметки опорных узлов «10 «Измерительный, каждый 

узел, журнал работ 

2 Смещение ферм с осей на 

оголовках колонн из плоскости 

рамы 

15 Измерительный, каждый 

элемент, геодезическая 

исполнительная схема 

3 Стрела прогиба (кривизна) между 

точками закрепления сжатых 

участков пояса фермы 

0,0013 длины 

закрепленного 

участка, но не 

более 15 

Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ» 

[16] 

4 Расстояние между осями ферм по 

верхним поясам между точками 

закрепления 

15 

5 Совмещение осей нижнего и 

верхнего поясов ферм 

относительно друг друга (в 

плане)» [16] 

0,004 высоты 

фермы» [17] 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.3 – Потребность в строительных машинах, изделиях и материалах 

 

№ 

п/п 

«Наименование 

оснастки, 

инструмента, 

инвентаря и 

приспособлений 

Марка, 

ГОСТ, ТУ 

или 

организация 

разработчик 

Техническая 

характеристика 

Назначение Кол-

во на 

звено, 

шт.» 

[21] 

1  

 

 

Кран автомобильный 

КС–45717К–

1 

Длина стрелы – 

30,2м; Вылет 

стрелы – 27 м; 

Г/п стрелы – 32 

т; Г\п крана max 

– 25т; Длина 

гуська – 9,0 м; 

Базовое шасси – 

КАМАЗ–65115 

Средство 

поднятия больше 

габаритных 

конструкций, 

материалов, 

изделий как на 

нижележащие 

этажи, так и на 

выше лежащие 

этажи 

1 

2  

 

Лестница монтажная 

ГОСТ Р 

58758–2019 

Масса 196,5 кг, 

ширина – 600 

мм, глубина 

ступени – 30 мм 

Средство 

поднятия людей 

на высокие 

отметки. 

Приставная 

2 

3 

Траверса 
4МВТ4 Б–

2,0/10 

Г/п 2,0 т; Масса 

– 360 кг; длина – 

10,0 м; Высота – 

5,6 м 

«Подъем фермы 1 

4 Оттяжки пеньковые 

пропитанные 

ГОСТ 483 –

75 

D =15...20 мм, 

ОТ-1 

Подъем груза» 

[18] 

4 

5 

«Расчалки 

ОСТ 15150–

69, ГОСТ 

1004–48 

Универсальная Для временного 

крепления 

4 

6 Нивелир ГОСТ 

10528–90 

Марка – 2Н-КЛ Контрольно-

измерительные 

работы 

2 

7 Теодолит ГОСТ 

10529–96 

Марка – 2Т-30П Контрольно-

измерительные 

работы 

1 

8 Рулетка 

измерительная 

металлическая 

ГОСТ 7520–

98 

Масса 300 кг Контрольно-

измерительные 

работы 

1 

9 Уровень 

строительный 

УС2-П 

ГОСТ Р 

58514–2019 

Масса 0,4 кг Контрольно-

измерительные 

работы 

2 

10 
Отвес стальной 

строительный 

ГОСТ Р 

58513–2019 

Масса 0,425 

кг 

«Проверка 

вертикального 

положения фермы 

2 



 

98 

 

Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.3 

 

11 Инвентарная 

винтовая стяжка 

ГОСТ 

22329–93 

 Соединение 

деталей 

4 

12 
Кондуктор  

ГОСТ 

16889–71 

 Закрепления и 

выверки ферм 

2 

13 
Лом стальной» [18] 

ГОСТ 2310-

77 

Масса 4,4 кг Сбивание 

окалины» [18] 

2 

14 «Очки защитные ЗП2–84 

ГОСТ 

12.4.253–

2013 

Масса 0,07 кг Техника 

безопасности 

На 

все 

звено 

15 Каска строительная ГОСТ 

12.4.254–

2013 

 Техника 

безопасности 

На 

все 

звено 

16 Пояс 

предохранительный 

ГОСТ 

32489–2013 

 Техника 

безопасности 

На 

все 

звено 

17 Перчатки резиновые ГОСТ 

20010–931, 

ГОСТ Р 

57398–2017 

 Монтажные 

работы 

На 

все 

звено 

18 Сапоги резиновые ГОСТ 5375–

79, 

ГОСТ 2023–

2013 

 Монтажные 

работы 

На 

все 

звено 

19 Щетка 

металлическая 

ТУ 494-61-

04–76 

Масса 0,26 кг Очистка 

металлической 

фермы 

2 

20 Монтажная люлька ГОСТ 

27372–87 

Поворот 

корзины на 360°. 

Г/п – 200 кг; 

гусек длиной 1,5 

м; длина – 1400 

мм; ширина – 

900 мм; высота 

1400 мм; масса  

– 945 кг 

Закрепление 

болтов. Для 

проектного 

закрепления 

фермы после 

предварительной 

установки 

монтажных 

болтов» [18] 

2 
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Таблица В.4 – «Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ» [21] на монтаж металлической фермы 

 

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование Норма времени Трудоемкость Состав звена» [21] 
чел-час маш-

час 

объем 

работ 

чел-дн маш-см 

Монтаж металлической 

фермы 

т «ГЭСН 

09–03–012–01 

 

23 

 

4,82 

 

10,42 

 

29,96 

 

6,3 

Монтажники – 6р – 1 чел, 4р – 3 чел, 

3р – 1 чел; 

Машинист крана – 6 р.–1 чел.» [20] 

ИТОГО СМР:      3,74 0,78  

«Затраты труда на 

подготовительные 

работы 

% 10    2,996   

Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 7    2,097   

Затраты труда на 

электромонтажные 

работы 

% 5    1,50   

Затраты труда на 

неучтенные работы 

% 13» [21]    3,89   

ВСЕГО:      10,48   

 

 



 

100 

Приложение Г 

 

Дополнительные сведения для раздела организация и планирование 

строительства 

 

Таблица Г.1– «Ведомость объемов строительно-монтажных работ» [21] 

 

№,

п/

п 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во Примечание» [21] 

«1. Земляные работы» [21] 

1 Срезка 

растительного 

слоя бульдозером 

1000

м2 

5,88 𝐹ср. = (а + 10) ∙ (𝑏 + 10) = (51,6+10) ∙ 

(85,4+10) = 5 877,00 м2. 

 
 

2 Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000

м2 

5,88 𝐹план. = 𝐹ср. = 5 877,00 м2. 

3 Разработка грунта 

экскаватором в 

котловане: 

 

 

 

 

 

 

 

1000

м3 
 

 

 

 

 

3,305 

 

 

 

 

 

 

 
 

Смотреть размеры на плане ростверков в 

архитектурно-планировочном разделе, лист 3. 

Фундамент стоблчатый ж/б под колонны, 

поэтому разработка котлована ведентся на 

каждый ростверк отдельно. 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– навымет 

 

– с погрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

м3 
1000

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8035 

 

0,1975 

Торф: m = 0,67. 

Hкотл. = 1,310 м. 

Размеры котлована найдем по формулам: 

B = b + 2 ∙ m ∙ Hкотл., 

где: b = bf + 2 ∙ 0,1 м + 2 ∙ 0,6 м; 

L = l + 2 ∙ m ∙ Hкотл., 

где:  l = lf + 2 ∙ 0,1 м + 2 ∙ 0,6 м. 

Объем котлована на единицу ростверка: 

Vкотл.ед.роств. = 
Hкотл.

6
∙ [(b ∙ l) + (B ∙ L) + +(b +

B) ∙ (l + L)] ∙ Nроств.; 

Объем котлована из формулы выше следует: 

Vкотл. = 399,95 + 95,16 + 145 + 1062,92 + 29 + 

112,44 + 156,59 = 2001,59  м3 . 

Sб/п = (bб/п ∙ lб/п) = 68,40 + 14,45 + 33,80 + 

182,75 + 6,76 + 13,09 + 8,96 = 328,21 м2. 

Vб/п = (bб/п ∙ lб/п) ∙ δб/п = 6,84 + 1,45 + 3,38 + 

+ 18,28 + 0,68 + 1,31 + 0,90 = 32,82  м3. 

Vфунд. = (bf ∙ lf ∙ h1) + (b1 ∙ l1 ∙ h2) + 

+(bп ∙ lп ∙ hп), откуда следует: 

Vфунд. 42,07 + 9,18 + 15,93 + 112,05 + 3,19 + 

+ 9,07 + 6,05 = 197,53  м3 . 

Vзас.
обр. = (V0 − Vк) ∙ kp =  (2001,05 – 197,53) ∙ 

 ∙ 1,0 = 1803,52  м3. 

Vизб. = V0 ∙ kp − Vзас.
обр.

 = 2001,05 ∙ 1,0 – 1803,52= 

= 197,53 м3. 

4 Ручная зачистка 

дна котлована 

100

м3 

1,0005 VР.З. = 0,05 ∙ Vфунд.   

VР.З. = 0,05 ∙ 2001,05 =100,05 м3. 

5 Уплотнение 

грунта вибра- 

ционными 

катками 

1000

м3 

0,27 ΣFупл. = 182,4 + 42,05 + 72,2 + 485,75 + 14,44 + 

+ 46, 69 + 56 = 899,53 м2. 

Vупл.= ΣFупл. ∙ 𝛿 = 899,53 ∙ 0,3 = 270,00  м3. 

6 Обратная засыпка 

бульдозером 

1000

м3 

1,8035 Vзас.
обр. = (V0 − Vк) ∙ kp = (2001,05 – 197,53) ∙ 1,0= 

= 1803,52  м3. 

«2. Основания и фундаменты» [21] 

7 Погружение 

дизель–молотом 

железобетонных 

свай, длиной 6 м 

м3 171,18 Сваи ж/б забивные из бетона марки В25, 

сечением 300 × 300 мм по ГОСТ 19804–91. 
N = 317 шт. Длина 6,0 м. 

𝑉свай  = 0,3 ∙ 0,3 ∙ 6 ∙ 317 = 171,18 м3. 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

8 Устройство 

бетонной 

подготовки под 

ростверки, 

толщиной 

100 мм 

100

м3 

0,33 Vбет.подг. = (bб/п ∙ lб/п)δб/п ∙ Nроств. 

Vб/п,РСм−1 = (1,8 ∙ 2) ∙ 0,1 ∙ 19 = 6,84 м3; 

Vб/п,РСм−2 = (1,2 ∙ 1,7) ∙ 0,1 ∙ 5 = 1,45 м3; 

Vб/п,РСм−3 = (1,2 ∙ 2,6) ∙ 0,1 ∙ 5 = 3,38 м3; 

Vб/п,РСм−4 = (1,2 ∙ 1,7) ∙ 0,1 ∙ 50 =18,28 м3; 

Vб/п,РСм−5 = (1,2 ∙ 2,6) ∙ 0,1 ∙ 1 = 0,68 м3; 

Vб/п,РСм−6 = (1,2 ∙ 1,1) ∙ 0,1 ∙ 7 = 1,31 м3; 

Vб/п,РСм−7 = (0,8 ∙ 0,8) ∙ 0,1 ∙ 14 = 0,90 м3. 

ΣVб/п,РСм = 6,84 + 1,45 + 3,38 + 18,28 + 0,68 + 

+ 1,31 + 0,90 = 32,82 м3. 

9 Устройство 

ростверков 

монолитных 

столбчатых 

100

м3 

2,02 VРСм  = (bf ∙ lf ∙ h1) + (b1 ∙ l1 ∙ h2) + (bn ∙ ln ∙ hn) ∙ 
∙ 𝑁. 

VРСм−1 = (1,6∙1,8∙0,6)+(0,9∙0,9∙0,6)∙19=42,07 м3; 

VРСм−2 = (1,5∙1,5∙0,6) +(0,9∙0,9∙0,6)∙5=9,18 м3; 

VРСм−3 = (2,4 ∙ 2,4 ∙ 0,3) + (1,8 ∙ 1,8 ∙ 0,3) + 

+ (0,9 ∙ 0,9 ∙ 0,6) ∙ 5 = 15,94 м3; 

VРСм−4 = (1,5 ∙ 1,95 ∙ 0,6) + (0,9 ∙ 0,9 ∙ 0,6) ∙ 50 =  

= 112,30 м3; 

VРСм−5 = (2,4 ∙ 2,4 ∙ 0,3) + (1,8 ∙ 1,8 ∙ 0,3) + 

+ (0,9 ∙ 0,9 ∙ 0,6) ∙ 1 = 3,19 м3; 

VРСм−6 = (0,9∙1,5∙0,6)+(0,9∙0,9∙0,6)∙7= 9,07 м3; 

VРСм−7 = (0,6∙0,6∙0,6)+(0,9∙0,9∙0,6)∙14= 9,83 м3. 

ΣVРСм  = 42,07 + 9,18 + 15,94 + 112,30 + 3,19 + 

+ 9,07 + 9,83 = 202,00 м3. 

10 Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

фундамента 

100

м2 

5,8116 𝐹в.гидр. = 2 ∙ (𝑏𝑓 + 𝑙𝑓) ∙ ℎ1 + 2 ∙ (𝑏1 + 𝑙1) ∙ ℎ2 + 

+ 2 ∙ (𝑏𝑛 + 𝑙𝑛) ∙ 𝑏𝑛 ∙ 𝑁. 

𝐹в.г,1=2∙(1,6+1,8)∙0,6+2 ∙(0,9+0,9)∙0,6∙19= 

= 118,56м2; 

𝐹в.г,2=2 ∙(1,5+1,5)∙0,6+2 ∙(0,+0,9)∙0,6∙5=28,80 м2; 

𝐹в.г,3 = 2 ∙ (2,4 + 2,4) ∙ 0,3 + 2 ∙ (1,8 + 1,8) ∙ 0,3 + 

+ 2 ∙ (0,9 + 0,9) ∙ 0,6 ∙ 5 = 36,00 м2; 

𝐹в.г,4 = 2 ∙ (1,5 + 1,95) ∙ 0,6 + 2 ∙ (0,9 + 0,9) ∙0,6 ∙ 
∙ 50 = 315,00 м2; 

𝐹в.г,5 = 2 ∙ (2,4+2,4) ∙ 0,3 + 2 ∙ (1,8 + 1,8) ∙ 0,3 + 

+ 2 ∙ (0,9 + 0,9) ∙ 0,6 ∙ 1 = 7,20 м2; 

𝐹в.г,6 = 2 ∙ (0,9+1,5)∙0,6 + 2 ∙ (0,9 + 0,9) ∙ 0,6 ∙ 
∙ 7 = 35,28 м2; 

𝐹в.г,7=2∙(0,6+0,6)∙0,6+2∙(0,9+0,9)∙0,6∙14=40,32м2 

𝛴𝐹в.гидр.=118,56+28,80+36,00 + 315,00 + 

+ 7,20 + 35,28 + 40,32 = 581,16 м2. 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

11 Устройство 

горизонтальной 

гидроизоляции 

фундамента 

100

м2 

0,82 𝐹г.гидр. = (𝑏𝑛 ∙ 𝑙𝑛 ) ∙ 𝑁 = (0,9 ∙ 0,9) ∙ 101 = 

= 81,81 м2. 

12 Монтаж 

фундаментных 

балок 

шт 63 ФБ–1 – 42 шт.; ФБ–2 – 8 шт.; ФБ–3 – 2 шт.;  

ФБ–4 – 1 шт.; ФБ–5 – 1 шт.; ФБ–6 – 1 шт.;  

ФБ–7 – 1 шт.; ФБ–8 – 1 шт.; ФБ–9 – 4 шт.;  

ФБ–10 – 1 шт.; ФБ–11 – 1 шт. 

𝞢ФБ = 63 шт. 

13 Устройство 

монолитной 

плиты перекрытия 

пола 

100

м3 

0,40 𝑉пл. = 𝐹пл. ∙ 𝛿пл.= 265 ∙ 0,15 = 39,75 м3, 

𝐹пл. = (83,15 ∙ 49,35) ∙ 2 = 265,00 м2. 

«3. Надземная часть» [21] 

14 Монтаж 

металлических 

колонн 

т 36,98 Колонны каркаса несущие наружные и 

внутренние металлические. Колонны С245 

30Ш1 и 30К1. 

т 28,67 Фехверковые колонны С345 и С245. 

15 Монтаж 

металлических 

связей 

т 18,92 Уголки стальные равнополочные 50 × 5 мм; 
Связи стальные гнутые  замкнутые сварные 

прямоугольные: гн. 80 × 4 мм, гн. 120 × 5 мм, 

гн. 100 × 4 мм. 

16 Монтаж 

металлических 

ферм 

т 48,43 Ф–1 – 8 шт. – пролетом 22,8 м – 1,302 т; 

Ф–2 – 8 шт. – пролетом 14,0 м – 0,845 т; 

Ф–3 – 21 шт. – пролетом 21,0 м – 1,302 т. 

𝞢Ф = 10,416 + 6,76 + 31,248 = 48,43 т. 

17 Монтаж балок 

покрытия 

т 42,60 Из швеллеров стальных горячекатных с 

параллельными гранями полок по 

ГОСТ 8240–97, С245. 

18 Установка 

монолитных ж/б 

лестничных 

маршей и 

площадок 

100

м3 

1,90 𝑉л.м,пл. = (𝑆лест. ∙ 𝐻эт.) ∙ 𝑁эт. 

1 этаж: 

Наружные лестницы: 

Vл.м,пл. = 12,6 + 3 + 3 + 3,78 + 3 + 16 + 3 = 

= 44,38 м3. 

Внутренние лестницы: 

Vл.м,пл. = (10,37 ∙ 4) ∙ 2 = 82,96 м3. 

2 этаж: 

Vл.м,пл. = (10,37 ∙ 3) ∙ 2   = 62,22  м3 . 

𝞢Vл.м,пл. = 44,38 + 82,96 +62,22 = 189,56 м3. 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

19 Установка 

металлических 

поручней 

лестницы 

м 4,20 l = 4,20 м. 

20 Кладка 

наружных стен 

из 

керамического 

кирпича, 

цоколь, 

толщиной 250 

мм 

100м2 0,74 𝐹ст.кер. = (𝑙кер.ст. − 𝑙дв. − 𝑙лест.) ∙ 𝐻ст. 

И–А: 𝐹ст.кер.,И−А = (49,6 – 7,0) ∙ 0,3 = 12,78 м2; 

А–И: 𝐹ст.кер.,А−И = 49,6 – 8,5 – 17,5) ∙ 0,6 =  

= 14,16 м2; 

1–10: 𝐹ст.кер.,1−10 = (18 – 3,5) ∙ 0,3 + (83,382 – 

– 23,12 – 15,31) ∙ 0,6 = 4,35 + 27 = 31,32 м2; 

10–1: 𝐹ст.кер.,10−1 =(83,4 – 40,5 – 25,51) ∙ 0,6 +  

+ 18 ∙ 0,3 = 10,434 + 5,4 = 16,00 м2. 

𝛴𝐹ст.кер. =12,78 + 14,16 + 31,32 + 16,00=74,26м2.  

21 Устройство 

наружных 

стеновых 

сэндвич-

панелей, 

толщиной 350 

мм 

100м2 14,76 𝐹ст.сэн.−п. = (𝑙сэн.−п. ∙ 2 ) ∙ 𝐻 − 𝐹дв. − 𝐹ок. − 𝐹в. 

𝐹ст.сэн.−п. = (49,35 + 83,15) ∙ 2 ∙ 8,9 – 346 – 42,30– 

– 494 = 1 476,20 м2, 

𝐹дв. = 79 + 35,8 + 231,20 = 346,00 м2; 

𝐹ок. = 42,30м2; 𝐹в. = 494,00. 

22 Внутренние 

стены из 

кирпича, 

толщиной 250 

мм 

100м2 6,104 𝐹ст.кер. = (𝑙кер.ст. ∙ 𝐻эт.) − 𝐹дв. 

1 этаж: 

𝐹дв.=1,31∙2,1∙2 + 1∙2,1 + 0,7∙2,1 + 3∙3 + 0,9∙2,1∙3= 

= 24,37 м2; 

𝐹ст.кер. = (92,37 ∙ 4) – 24,37 = 345,11 м2. 

2 этаж: 

𝐹дв.=1,31∙2,1∙2 + 2,1∙3 = 11,80 м2; 

𝐹ст.кер. = (92,37 ∙ 3) – 11,80 = 265,31 м2. 

𝛴𝐹ст.кер. = 345,11 + 265,31 = 610,42 м2. 

23 Внутренние 

перегородки из 

кирпича, 

толщиной 120 

мм 

100м2 29,92 𝐹пер.кер. = (𝑙кер.пер. ∙ 𝐻эт.) − 𝐹дв. 

1 этаж: 

𝐹пер.кер. = (554,6 ∙ 4) – 173,2 = 2 045,20 м2. 

𝐹дв. = 173,20 м2. 

2 этаж: 

𝐹пер.кер. = (325,18 ∙ 3) – 28,56 = 946,98 м2. 

𝐹дв. = 28,56 м2. 

𝛴𝐹пер.кер. = 2 045,20 + 946,98 = 2 992,18 м2. 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

24 Монтаж сборных 

ж/б перемычек 

100

шт. 

3,83 Серия 1.038.1, ГОСТ 948–2016: 

1ПБ 13–1 – 75 шт.;           2ПБ 13–1–п – 34 шт.; 

2ПБ 16–2–п – 81 шт.;     2ПБ 17–2–п – 2 шт.; 

3ПБ 18–8–п – 5 шт.;         3ПБ 19–3–п – 152 шт.; 

2ПБ 22–3–п – 14 шт.;       2ПБ 26–4–п – 1 шт.; 

3ПБ 34–4–п – 6 шт.;         3ПБ 36–4–п – 12 шт; 

4ПБ 44–8–п – 1 шт. 

                               𝞢 = 383 шт. 

25 Устройство 

монолитной 

плиты перекрытия 

100

м3 

0,40 𝑉пл. = 𝐹пл. ∙ 𝛿пл.= 265 ∙ 0,15 = 39,75 м3, 

𝐹пл. = (83,15 ∙ 49,35) ∙ 2 = 265,00 м2. 

«4. Кровля» [21] 

26 Устройство 

кровли на отм. 

+7,000 и 

+9,000(выход на 

крышу) 

100

м2 

41,234 

 
𝑆кровли = 𝑏кров. ∙ 𝑙кров. = 49,5 ∙ 83,3 = 4 123,40 м2 

Слои: 

1. Пароизоляция – полиэтилен высокого 

качества толщиной 0,5 мм, 𝛾 = 800 кг/м3; 
2. Утеплитель (теплоизоляция) – 

минераловатная плита толщиной 250 мм, 

𝛾 = 90 кг/м3; 

3. Гидроизоляционный ковер – ПВХ мембрана 

толщиной  3,0 мм, 𝛾 = 115 кг/м3. 

«5. Полы» [21] 

27 Облицовка полов 

керамогранитной 

плитой 

матовой 

100

м2 

4,141 Помещения 1 этажа, смотреть на план этажа в 

архитектурно-планировочном разделе, №: 118, 

119, 120, 123, 125, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 

151, 152, 153, 156, 160: 

Керамогранит – 12 мм, 30 × 30 мм. 

𝑆п.керам.пл.1 эт. = 8,2 + 20,5 + 3,1 + 16,1 + 135,6 + 

+ 3,6 + 5,9 + 20,2 + 14,8 + 1,6 + 4,2 +4,1 + 25,9 + 

+ 20,4 + 27,1 + 9,2 = 220,5 м2. 
Коридор, лестничная клетка, венкамера, 2 этаж: 

𝑆п.керам.пл.2эт.= 31,5 + 20,5 + 132,4 + 9,2=193,6 м2 . 

𝛴𝑆п.керам.пл.общ. = 220,5 + 193,6 = 414,1 м2. 

28 Облицовка полов 

керамогранитной 

плитой глянцевой 

 

100

м2 

35,61 Помещения 1 этажа, смотреть на план этажа в 

архитектурно-планировочном разделе, №: 101, 

102, 103, 104, 105, 107, 112, 113, 114, 121, 122, 

124, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 146, 147, 148, 

149, 155: Керамогранит – 16 мм, 60 × 60 мм. 
1 этаж: 

𝑆п.керам.пл.1 эт. = 7,9 + 913,2 + 67,2 + 11,9 + 13,3 + 

+ 21,4 + 4,7 + 10,2 + 10,6 + 50,1 + 51,1 + 30,2 + 

+ 70,2 + 160,5 + 1092,8 + 8,3 + 3,2 + 67,8 + 37,2 + 

+ 426,3 + 28 + 29 + 2,8 + 8,9 = 3 387,8 м2. 
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    Лестничная клетка, галерея, санузлы, 

переговорная, 2 этаж: 

𝑆п.керам.пл.2эт.= 22,3 + 122,2 + 6+6+16,9=173,4 м2. 

𝛴𝑆п.керам.пл.общ. = 3 387,8 + 173,4 = 3 561,2 м2. 

29 Кладка полов из 

коммерческого 

линолеума, 

толщиной 3 мм 

100

м2 

3,26 Офис продаж, офис сервис-менеджеров, касса, 

помещение оформления документов, офис 

клинтов службы, помещение отдыха мастеров, 

медицинский пункт, гардеробная мужская, 

1 этаж: 

𝑆п.линолиеум .1эт = 26 + 24,2 + 17,1 + 14,8 + 15,22 + 

+ 67,8 + 15,7 + 12 = 192,8 м2. 

Сервесрная, комната отдыха, секретарная, 

кабинет директора, учебный класс, лестничная 

клетка, подсобное помещение, 2 этаж: 

𝑆п.линолиеум .2эт = 9,1 + 17,3 + 24,6 + 56,5 + 25,9 = 

= 133,4 м2. 

𝛴𝑆п.линолеум.общ. = 192,8 + 133,4  = 326,2 м2. 

«6. Отделочные работы» [21] 

30 Оштукатури-

вание внутренних 

перегородок 

улучшенной 

штукатуркой, 

толщиной 120 мм 

100

м2 

6,21 𝑆оштук.пер. = (𝑙ст. ∙ 𝐻стен.) − 𝐹дв. − 𝐹ок. 

𝑆оштук.пер. = [(137,58 ∙ 4) + (114 ∙ 3)] −36,42 – 

− 6,97 = 620,93 м2, 

𝐹дв. = 36,42 м2; 

𝐹ок. = 6,97 м2. 

31 Оштукатури-

вание внутренних 

перегородок 

высокока-

чественной 

штукатуркой, 

толщиной 120 мм 

100

м2 

19,28 𝑆оштук.пер. = [(334,34 ∙ 4) + (225,39 ∙ 3)] − 69,01 – 

− 16,74 = 1928,00 м2, 

𝐹дв. = 69,01 м2; 

𝐹ок. = 16,74 м2. 

32 Оштукатури-

вание внутренних 

перегородок 

простой 

штукатуркой 

100

м2 

2,62 Перегородки толщиной 120 мм. 

𝑆оштук.пер. = [(35,96 ∙ 4) + (19,2 ∙ 3)] – 44,94 – 

− 2,35 = 262,15 м2, 

𝐹дв. = 44,94 м2; 

𝐹ок. = 2,35 м2. 

33 Окраска 

внутренних 

перегородок и 

стен алкидной 

краской, 

𝛿 = 250 мм, 120мм 

100

м2 

9,18 𝑆окр.пер. = (244,2 ∙ 4) – 50,61 – 7,81 = 918,38 м2, 

𝐹дв. = 50,61 м2; 

𝐹ок. = 7,81 м2. 
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34 Окраска 

внутренних 

перегородок 

акриловой 

краской «National 

Peints», 𝛿 = 120мм 

100

м2 

27,34 𝑆акрил.кр.пер. = [(694,19 ∙ 4) + (36,86 ∙ 3)] – 145,38– 

− 7,75 = 2 734,21 м2, 

𝐹дв. = 145,38м2; 

𝐹ок. = 7,75 м2. 
 

35 Облицовка стен и 

перегородок 

ГВЛВ, 

𝛿 = 250 мм, 120мм 

100

м2 

4,46 𝑆обл.гвлв. = (𝑙ст. ∙ 𝐻стен.) − 𝐹дв. − 𝐹ок. − 𝐹в. 

𝑆ст,пер.гвлв. = [(113,9 ∙ 4) + (40,6 ∙ 3)] – 19,7 – 

− 10,46 − 1,54 = 445,94 м2, 

𝐹дв. = 119,7 м2; 𝐹ок. = 10,46 м2; 𝐹в. = 1,54 м2 . 

36 Облицовка 

внутренних 

перегородок 

керамогранитной 

плиткой 

100

м2 

1,8 𝑆керамгран. = [(35,96 ∙ 4) + (19,2 ∙ 3)] – 21,21  = 

= 180,23 м2, 

𝐹дв. = 21,21  м2. 

Плитка 30 × 60 мм. 

37 Облицовка 

внутренних 

перегородок 

керамической 

плиткой 

100

м2 

0,24 𝑆керам. = (27 ∙ 4) – 23,73 – 2,35 = 81,92 м2, 

𝐹дв. = 23,73 м2; 

𝐹ок. = 2,35 м2. 

38 Монтаж 

подвесного 

потолка 

«Armstrong» 

100

м2 

13,5 Демонстрационный зал, переговорная, офис 

продаж, офис сервис-менеджеров, офис 

клиентсокй службы, касса, помещение 

оформления документов,кабинет директора, 

бухгалтерия, офисное помещение, коридор, 

серверная, холл: 

𝑆подв. = 913,2 + 26 + 21,4 + 24,2 + 17,1 + 14,8 + 

+ 15,2 + 8,2 + 122,2 + 9 + 169 + 17,5 + 9,1 + 

+ 17,3 + 24,6 + 31,5 + 56,5 = 1 344,70 м2. 

39 Монтаж потолка 

подвесного 

«Armstrong» с 

экстрамикро-

перфорацией 

100

м2 

2,49 Комнтата временного прибывания ИТР, 

комната отдыха механоков, гардеробная, 

помещение выдачи, комнатамастеров кузовного 

участка, диспечерская инженерных сетей, 

подсобное помещение, агрегатная, помещение 

обеднного зала: 𝑆подв.с экстр. = 16,1 + 30,2 + 15,7+ 

+ 8,3 + 67,8 + 20,2 + 25,9 + 20,4 + 9,2 + 25,9 +  

 + 9,2 = 248,9 м2. 

40 Монтаж потолка 

подвесного 

реечного 

металлического 

100

м2 

1,60 Санузлы, помещение обеденного зала, 

обеденный зал: 𝑆подв.рееч. = 4,7 + 10,2 + 10,6 + 

+ 30,2 + 12 + 8,3 + 3,2 + 67,8 + 6 + 6 = 159,00 м2. 
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41 Покраска потолка 

высококачественн

ой акриловой 

краской «National 

Peints» 

100

м2 

2,82 Лестничная клетка, помещение выдачи 

автомобилей, помещение мойки автомобилей, 

тамуры: 𝑆покр.акрил.кр. = 67,2 + 11,9 + 13,3 + 17,8 

+ 3,9 + 20, 5 + 3,1 + 50, 1 + 51,1 + 22,3  + 20,5 = 

= 281,70 м2. 

42 Покраска потолка 

улучшенной 

алкидной краской 

100

м2 

23,24 Слесарный участок, кузовной участок, участок 

окраски, тамбур-шлюз, помещение приемки 

автомобилей в сервис, помещение АКБ, 

очистные для мойки, комната технической 

литературы, серверная, электрощитовая, 

техническое помещение окрасочной камеры, 

компрессорная, узел ввода воды, 

венткамера,помещение хранения гарантийных 

деталей, подсобное помещение, помещение 

ГСМ, склад,  комната уборного инвентаря, 

краскоприготовительная: 

𝑆алкид.кр. = 6,3 + 160,5 + 9,9 + 15,9 + 1092,8 + 

+ 7,1 + 3,6 + 5,9 + 14,8 + 9 + 126,9 + 10 + 426,3+ 

+ 28 + 292,8 +23,6+ 27,1 + 1,6 + 4,2 + 14,2 + 

8,9 + 7,3 + 8,9 + 14,5 + 4,1 = 2 324,20 м2. 

«7. Окна и двери» [21] 

43 Монтаж витражей 100

м2 

4,94 В-1 (1200×1300) – 41 шт.; В-2 (1200×2000) – 4 

шт.; В-3 (1400×1100) – 3 шт.; 

В-4 (1700×2000) – 18 шт.; В-5 (1700×1500) – 

134 шт.; В-6 (1900×1600) – 4 шт. 

𝐹витр. = 1,2 ∙ 1,3 ∙ 41 + 1,2 ∙ 2,0 ∙ 4 + 1,7 ∙ 2,0 ∙ 18 + 

+1,7 ∙ 1,5 ∙ 134 + 1,9 ∙ 1,6 ∙ 4 = 494,00 м2 

44 Установка окон 

ПВХ 

100

м2 

0,423 ОК-1 (1020×2300) – 3 шт.; ОК-2 (1000×1500) – 

2 шт.; ОК-3 (1000×2000) – 1 шт.; 

ОК-4 (1100×2100) – 7 шт.; ОК-5 (1300×1500) – 

4 шт.; ОК-6 (1500×2100) – 2 шт. 

𝐹ок = 1,02 ∙ 2,3 ∙ 3 + 1,0 ∙ 1,5 ∙ 2 + 1,0 ∙ 2,0 + 

+ 1,1 ∙ 2,1 ∙ 7 + 1,3 ∙ 1,5 ∙ 4 + 1,5 ∙ 2,1 ∙ 2= 42,30 м2 

45 Установка 

дверных проемов 

здания: 

 

а) в наружных 

стенах из 

сэндвич-панелей 

𝛿 = 300 мм 

 

 

 

100 

м2 

 

 

 

 

0,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПН-3 (3500×300) – 7 шт.; ДСВ-4 (3000×3000) 

– 2 шт.; ДСВ-5 (1510×2100) – 1 шт.; 

ДПН-7 (1000×2100) – 16 шт.; 

ДПН-8 (1310×2100) – 2 шт.;ДПН-9 (3200×2000) 

– 1 шт.; ДПН-12 (2000×2100) – 1 шт. 

𝐹дв−3,4,5,7,8,9,12 = 3,5∙0,3∙7 + 3,0∙3,0∙2 + 1,51∙2,1 + 

+ 1∙2,1∙16 + 1,31∙2,1∙2 + 3,2∙2,0 +2,0∙2,1=79,00м2. 
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 б) во внутренних 

кирпичных стена 

толщиной 250 мм 

 

 

 

в) в перегородках 

из кирпича 

толщиной 120 мм 

 

 

 

 

 

 

100 

м2 

 

 

 

 

0,358 

 

 

 

 

2,312 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПВ-1 (900×2100) – 4 шт.; ДСВ-4 (3000×3000) 

– 1 шт.; ДПМ-6 (700×2100) – 1 шт.; 

ДПН-7 (1000×2100) – 1 шт.; 

ДПН-8 (1310×2100) – 7 шт. 

𝐹дв−1,4,6,7,8 = 0,9∙2,1∙4 +  3,0∙3,0 + 0,7∙2,1 + 

+ 1∙2,1 + 1,31∙2,1∙5 = 35,80 м2. 

ДПВ-1 (900×2100) – 42 шт.; ДСВ-2 (4000×3000) 

– 1 шт.; ДПН-3 (3500×3000) – 4 шт.; 

ДСВ-4 (3000×3000) – 2 шт.; ДСВ-5 (1510×2100) 

– 5 шт.; ДПМ-6 (700×2100) – 25 шт.; 

ДПН-7 (1000×2100) – 4 шт.; 

ДПН-8 (1310×2100) – 2 шт.; 

ДПН-10 (910×2100) – 3 шт.; 

ДПВ-11 (2400×3000) – 1 шт. 

𝐹дв−1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 = 0,9∙2,1∙ 42 + 4∙3 + 

+3,5∙3∙4 +3,0∙3,0∙2 + 1,51∙2,1∙5 + 0,7∙2,1∙25 + 

+ 1∙2,1∙4 + 1,31∙2,1∙2 + 0,91∙2,1∙3 + 2,4∙3  = 

= 231,20 м2. 

«8. Благоустройство территории» [21] 

46 Покрытие 

проездов 

асфальтобетоном 

1000

м2 

13,34 𝐹проездов  = 13 336,40 м2. 

47 Засев газонов 100

м2 

49,95 𝐹газона  = 4 995,00 м2. 

 

Таблица Г.2 – «Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах» [21] 

 

№ 

п/п 

«Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 

Наименование «Ед. 

изм. 

«Вес 

едини

-цы 

«Потреб

ность на 

весь 

объем 

работ» 

[21] 

1 Погружение 

дизель–молотом 

железобетонных 

свай, длиной 6 м 

м3 171,18 Сваи ж/б забивные из 

бетона марки В25, 

сечением 300 × 300 

мм. 

м3

т
 

1

2,5
 

171,18

427,95
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2 Устройство 

бетонной 

подготовки под 

ростверки, 

толщиной 100мм 

100

м3 

0,33 Бетон В 15, 

𝛾 = 2432 кг/м3 

м3

т
 

1

2,432
 

33,00

80,30
 

3 Устройство 

ростверков 

монолитных 

столбчатых 

100

м3 

2,02 Бетон В В25, 

𝛾 = 2500 кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

202,00

505,00
 

Арматура м3

т
 

1

0,037
 

7,474 

Опалубка стальная из 

конструкции 

«Geopanel Star», 

H=605×b=1000 мм 

м2

т
 

1

0,011
 

6,63

0,073
 

4 Устройство 

гидроизоляции 

фундамента 

100

м2 

6,63 Вертикальная и 

горизонтальная 

гидроизоляции 

м2

т
 

1

0,002
 

6631,60

13,26
 

5 Монтаж 

фундаментных 

балок 

шт. 63 ФБ–1 – 42 шт.; ФБ–2 – 

8 шт.; ФБ–3 – 2 шт.;  

ФБ–4 – 1 шт.; ФБ–5 – 

1 шт.; ФБ–6 – 1 шт.;  

ФБ–7 – 1 шт.; ФБ–8 – 

1 шт.; ФБ–9 – 4 шт.;  

ФБ–10 – 1 шт.; ФБ–11 

– 1 шт. 𝞢ФБ = 63 шт. 

шт. Смот-

реть 

план

ы, 

лист 

3 

63 

6 Устройство 

монолитной 

плиты 

перекрытия 

пола, 

𝛿 = 150 мм 

100

м3 

6,205 Бетон В 15, 

𝛾 = 2432 кг/м3 

м3

т
 

1

2,432
 

620,50

1509,06
 

Арматура м3

т
 

1

0,037
 

23,00 

Опалубка стальная 

комбинированная из 

конструкции «Треста 

ТАГИЛСТРОЙ», 

марка «Щ-9», 

H=1000×b=3000 мм 

м2

т
 

1

0,148
 

4136,64

612,22
 

7 Монтаж колонн т 

 

36,98 

 

Колонны несущие 

наружные и 

внутренние 

металлические, С245 

30Ш1 и 30К1. 

т 

 

Смот-

реть 

план 

лист 

3 и 

разре-

зы, 

лист 

4 

36,98 

т 28,67 Фехверковые колонны 

С345 и С245. 

28,67 
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8 Монтаж связей т 18,92 Связи стальные 

гнутые  замкнутые 

сварные 

прямоугольные: 

гн. 80×4 мм, 

гн. 120×5 мм, 

гн. 100×4 мм. 

т Смот-

реть 

план 

лист 

3 и 

разре-

зы, 

лист 

4 

18,92 

9 Установка 

монолитных ж/б 

лестничных 

маршей и 

площадок 

100

м3 

1,90 Бетон В25, 

𝛾 = 2500 кг/м3 

м3

т
 

1

2,5
 

190,00

475,00
 

Арматура м3

т
 

1

0,037
 

7,03 

Цементно-песчаный 

раствор М50 
м3

т
 

1

1,3
 

11,73

15,25
 

14 Устройство 

наружной 

монолитной ж/б 

плиты навеса, 

2 эт., 𝛿 = 250 мм 

100

м3 

0,059 𝑉карниза = (𝑎карниза ∙

∙ 𝑏карниза ) ∙ 0,25  = 

= (3,92 ∙ 6,1) ∙ 0,25 = 

= 5,98 м3 

м3

т
 

1

2,5
 

5,98

14,95
 

10 Установка 

металлических 

поручней 

лестницы 

п.м 4,20 Поручни, 

металлические 

м

т
 

1

0,00316
 

4,20

0,013
 

11 Монтаж 

металлических 

ферм 

т 48,43 Ф–1 – 8 шт. – 

пролетом 22,8 м – 

1,302 т; 

Ф–2 – 8 шт. – 

пролетом 14,0 м – 

0,845 т; 

Ф–3 – 21 шт. – 

пролетом 21,0 м – 

1,302 т. 

𝞢Ф = 10,416 + 6,76 + 
31,248 = 48,43 т. 

т Смот-

реть 

план 

лист 

3 и 

разре-

зы, 

лист 

4 

48,43 

12 Монтаж балок 

покрытия 

т 42,60 Из швеллеров 

стальных 

горячекатных с 

параллельными 

гранями полок по 

ГОСТ 8240–97, С245. 

т Смот-

реть 

план 

лист 

3 и 

разре-

зы, 

лист 

4 

42,60 
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13 Кладка стен 

цоколя, 

толщиной 

250 мм 

100

м2 

0,74 Кирпич керамический 

полнотелый, с 

размерами 

250×120×65 мм 

м3

т
 

1

1,6
 

55,65

89,04
 

Цементно-песчаный 

раствор М75 
м3

т
 

1

2,0
 

55,65

111,30
 

14 Устройство 

наружных 

стеновых 

сэндвич-

панелей, 

толщиной 

350 мм 

100

м2 

14,76 Сэндвич-панелей с 

утеплителем из 

базальтового волокна 

м2

т
 

1

0,027
 

1426,00

38,50
 

15 Внутренние 

стены из 

кирпича, 

толщиной 

250 мм 

100

м2 

6,104 Кирпич керамический 

полнотелый, с 

размерами 

250×120×65 мм 

м3

т
 

1

1,6
 

152,06

244,16
 

Цементно-песчаный 

раствор М75 
м3

т
 

1

2,0
 

152,06

304,12
 

16 Внутренние 

перегородки из 

кирпича, 

толщиной 

120 мм 

100

м2 

29,92 Кирпич керамический 

полнотелый, с 

размерами 

250×120×65 мм 

м3

т
 

1

1,6
 

359,04

575,00
 

Цементно-песчаный 

раствор М75 
м3

т
 

1

2,0
 

359,04

718,08
 

17 Установка 

перемычек, 

серия 1.038.1, 

ГОСТ 948–2016 

шт. 75 1ПБ 13–1 шт

т
 

1

0,025
 

75

1,88
 

шт. 34 2ПБ 13–1–п шт

т
 

1

0,054
 

34

1,84
 

шт. 81 2ПБ 16–2–п шт

т
 

1

0,065
 

81

5,27
 

шт. 14 2ПБ 22–3–п шт

т
 

1

0,092
 

14

1,29
 

шт. 1 2ПБ 26–4–п шт

т
 

1

0,109
 

1

0,109
 

шт. 2 2ПБ 17–2–п шт

т
 

1

0,071
 

2

0,142
 

шт. 5 3ПБ 18–8–п шт

т
 

1

0,119
 

5

0,595
 

шт. 152 

 

3ПБ 19–3–п шт

т
 

1

0,081
 

152

12,312
 

шт. 6 3ПБ 34–4–п шт

т
 

1

0,222
 

6

1,332
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  шт. 12 3ПБ 36–4–п шт

т
 

1

0,24
 

12

2,88
 

шт. 1 4ПБ 44–8–п шт

т
 

1

0,385
 

1

0,385
 

шт. 1 3ПБ 34–4–п шт

т
 

1

0,222
 

1

0,222
 

шт. 36 4ПБ 48–8–п шт

т
 

1

0,418
 

36

15,048
 

шт. 35 4ПБ 60–8–п шт

т
 

1

0,519
 

35

18,165
 

18 Устройство 

монолитной 

плиты 

перекрытия, 

𝛿 = 150 мм 
 

100

м3 

6,205 Бетон В 15, 

𝛾 = 2432 кг/м3 

м3

т
 

1

2,432
 

620,50

1509,06
 

Арматура м3

т
 

1

0,037
 

23,00 

Опалубка стальная 

комбинированная, см. 

п. 6 

м2

т
 

1

0,148
 

4136,64

612,22
 

19 Устройство 

кровли на отм. 

+7,000 и 

+9,000(выход на 

крышу) 

100

м2 

41,234 

 

Пароизоляция – 

полиэтилен высокого 

качества 0,5 мм, 

𝛾 = 800 кг/м3 

м2

т
 

1

0,08
 

4123,40

329,87
 

Теплоизоляция – 

минераловатная плита 

толщиной 250 мм, 

𝛾 = 90 кг/м3 

м3

т
 

1

0,9
 

1030,85

928,00
 

Гидроизоляционный 

ковер – ПВХ 

мембрана толщиной  

3,0 мм, 𝛾 = 115 кг/м3 

м3

т
 

1

0,115
 

4123,40

58,89
 

20 

 

Облицовка 

полов керамо-

гранитной 

плиткой 

матовой 

100

м2 

4,141 Плитка размерами 

30 × 30 мм на клее  

𝛿 = 12 мм 

м2

т
 

1

0,027
 

414,10

11,18
 

21 

 

Облицовка 

полов керамо-

гранитной 

плиткой 

глянцевой 

100

м2 

35,61 Плитка размерами 

60 × 60 мм на клее  

𝛿 = 16 мм 

м2

т
 

1

0,027
 

3561,00

96,15
 

22 

 

Кладка полов из 

коммерческого 

линолеума 

100

м2 

3,26 Линолеум, 𝛿 = 3 мм м2

т
 

1

0,018
 

326,00

5,87
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23 Оштукатури-

вание 

внутренних 

перегородок 

улучшенной 

штукатуркой 

100

м2 

6,21 Улучшенная 

штукатурка, 

толщиной 20 мм. 

 

м2

т
 

1

0,02
 

621,00

12,42
 

24 Оштукатури-

вание 

внутренних 

перегородок 

высокока-

чественной 

штукатуркой 

100

м2 

19,28 Высококачественна

я штукатурка, 

толщиной 25 мм. 

 

м2

т
 

1

0,025
 

1928,00

48,20
 

25 Оштукатури-

вание 

внутренних 

перегородок 

простой 

штукатуркой 

100

м2 

2,62 Простая 

штукатурка, 

толщиной 20 мм. 

 

м2

т
 

1

0,02
 

262,00

5,24
 

26 Окраска 

внутренних 

перегородок и 

стен алкидной 

краской 

100

м2 

9,18 Алкидная краска, 

𝛿 = 250 мм, 120 мм 

м2

т
 

1

0,00025
 

918,00

0,229
 

27 Окраска 

внутренних 

перегородок 

акриловой 

краской 

100

м2 

27,34 Акриловой краской 

«National Peints», 

𝛿 = 120 мм 

м2

т
 

1

0,00025
 
2734,00

0,69
 

28 Облицовка стен 

и перегородок 

ГВЛВ 

100

м2 

4,46 ГВЛВ, толщиной 

250 мм, 120 мм 
м2

т
 

1

0,00013
 

104,2

2
 

29 Облицовка 

внутренних 

перегородок 

керамо-

гранитной 

плиткой 

100

м2 

1,8 Керамогранитная 

плитка 
м2

т
 

1

0,027
 

180,00

4,86
 

30 Облицовка 

внутренних 

перегородок 

керамической 

плиткой 

100

м2 

0,24 Керамическая 

глазурованная 

плитка 

м2

т
 

1

0,016
 

24,00

0,384
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31 Монтаж 

подвесного 

потолка 

100

м2 

17,59 Потолок подвесной 

марки «Armstrong» 

и реечный 

металлический 

м2

т
 

1

0,00013
 

135

0,00195
 

32 Покраска 

потолка 

высококачествен

ной акриловой 

краской 

100

м2 

2,82 Высококаче-

ственная акриловая 

краска марки 

«National Peints» 

м2

т
 

1

0,00025
 

282,00

0,071
 

33 Покраска 

потолка 

улучшенной 

алкидной 

краской 

100

м2 

23,24 Алкидная краска м2

т
 

1

0,00025
 
2324,00

0,581
 

34 Установка 

витражей ПВХ 

100 

м2 

4,94 Витражи ПВХ 

профилей 

(стеклопакет) 

м2

т
 

1

0,020
 

494,00

9,88
 

35 Установка окон 

ПВХ 

100 

м2 

0,423 Окна ПВХ 

профилей 

(стеклопакет) 

м2

т
 

1

0,020
 

42,30

0,846
 

36 Установка 

дверей ПВХ 

100 

м2 

3,46 ДПВ-1 (900×2100) 
– 46 шт.; ДСВ-2 

(4000×3000) – 1 

шт.; ДПН-3 

(3500×3000) – 11 
шт.; ДСВ-4 

(3000×3000) – 5шт.; 

ДСВ-5 (1510×2100) 
– 6 шт.; ДПМ-6 

(700×2100) – 26шт.; 

ДПН-7 (1000×2100) 
– 21 шт.; 

ДПН-8 (1310×2100) 

– 11 шт.; ДПН-9 

(3200×2000) – 1 
шт.; ДПН-10 

(910×2100) – 3 шт.; 
ДПВ-11 

(2400×3000) – 1 шт; 

ДПН-12 

(2000×2100) – 1 шт. 

м2

т
 

1

0,012
 

346,00

4,152
 

37 Покрытие 

проездов 

асфальто-

бетоном 

м2 13336,40 𝛿 = 165 мм. 

𝐹проездов  = 

13336,40м2 

м3

т
 

1

2,3
 

13336,4

30674,0
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38 Размещение 

скамей 

шт. 5 ЗАО «КСИЛ», 

скамья 2102 

шт. 5 5 

39 Размещение урн шт. 10 ЗАО «КСИЛ», урна 

1112 

шт. 10 10 

40 Размещение 

контейнеров 

шт. 5 ЗАО «КСИЛ», 

контейнер для КГМ 

шт. 5 5 

 

Таблица Г.3 – «Ведомость грузозахватных приспособлений» [21] 

 

№ 

п/

п 

«Наименование 

поднимаемого 

элементов 

 

М
ас

са
 э

л
ем

ен
та

, 
т
 

Наимено-

вание 

приспособле

ния 

Эскиз  

приспо-

собления 

Характерис- 

тика 

грузозахва-

тного 

приспособлени

я 

В
ы

со
та

 с
тр

о
п

о
вк

и
, 

м
»
 

[2
1
] 

Г
р
у
зо

п
о

-

д
ъ
ем

н
о
ст

ь,
 

т 

М
ас

са
, 
т
 

1 Металлическая 

ферма, l=22,8 м 

– «самый 

тяжелый 

элемент» [21] 

1,302 Траверса 

«4МВТ4 Б–

2,0/10» 
 

2,0 0,36 5,6 

2 Щиты 

опалубки –

«самый 

удаленный по 

горизонтали» 

[21] 

0,011 Строп 

«2СК–5,0» 

 

5,0 0,024 1,5 

3 Поддон с 

кирпичом –

«самый 

удаленный по 

вертикали» [21] 

1,2 Строп 

«2СТ–2,5» 

РД 24–С3К–

01–01 
 

2,5 0,004 1,0 
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№ «Наименование 

машин, механизмов 

и оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 

Назначение Кол–

во, 

шт.» 

[21] 

1 2 3 4 5 6 

1 «Автомобильный 

кран 

КС–

45717К–

1 

Длина стрелы – 30,2м; 

Вылет стрелы – 27 м; Г/п 

стрелы – 32 т; Г\п крана 

max – 25т; Длина гуська – 

9,0 м; Базовое шасси – 

КАМАЗ–65115 

Средство 

поднятия 

больше 

габаритных 

конструкций

, материалов 

1 

2 Бульдозер  ДЗ–54С «Базовый трактор 

Т–100МГП; Мощность 

двигателя 80 кВт; длина 

отвала–3,2 м; высота 

отвала–1,2 м; Масса 

бульдозера–1771 кг» [21] 

Планиро-

вочные 

работы 

1 

3 Экскаватор ЭО–

3322А 

«Обратная лопата; 

Вместимость ковша–0,5 м3; 

Глубина копания–5,0 м, 

радиус копания–8,2 м; 

Мощность двигателя–55 

кВт» [21] 

Разработка 

грунта 

1 

4 Машина для 

нанесения 

битумных мастик 

СО–

122А 

«Вместимость бака, л 80; 

Производительность, м3/ч 

0,9; Давление нагнетания, 

МПа 0,7; толщина 

наносимого слоя, мм 0,8 –

1,0; мощность 

электродвигателя, кВт 1,5; 

масса 160 кг» [21] 

Нанесение 

мастики» 

[21] 
 

1 

5 Копер сваебойный 

гусенечный 

СП–49 Г/п – 12,0 т; База – 3225 мм; 

Ширина башмака гусеницы 

– 900 мм 

Забивка свай 1 

6 «Вибрационный 

каток 

XCMG 

XS143 

Операционный вес – 14,0 т; 

минимальный радиус 

поворота – 6415 мм; 

мощность – 125 кВт; 

двигатель – Cummins 

6ВТАА5.9–С170; тип 

ситсемы – статический 

гидравслический закрытого 

типа 

Уплотнение 

грунта 

котлована 

2 
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1 2 3 4 5 6 

7 Сварочный аппарат 

ТД–
500 

Напряжение 30В; 

мощность 46 кВт; 

масса 980 кг; размеры 
2620×1000×1300 мм 

Сварочные 

работы» [21] 

2 

9 

Кондуктор  
SU 

538113 

Кондуктор 

инвентарный 

металлический 

Закрепления 

ферм 

2 

10 Краскораспылитель 

ручной 

пневматический 

СО–71 Масса 0,66 кг Окраска 

внутренних стен 

и перегородок 

1 

11 Бак красконагрева–

тельный 

СО–12А Емкость 20 л; масса – 

20кг; мощность – 90 

кВт 

Окраска 

внутренних стен 

и перегородок 

1 

12 Лестница 

монтажная 

Alpos Масса 30,1 кг; ширина 

ступени – 25×35 мм; 
максимальная нагрузка 

– 150 кг; количество 

секций/ступений – 3/13; 

Рабочая высота – 9,58 м 

Средство 

поднятия людей 

на высокие 

отметки. 

Приставная 

2 

13 Монтажная люлька DINTEK Люлька для КМУ. 

Поворот корзины на 

360°. Г/п – 200 кг; гусек 

длиной 1,5 м; длина – 

1400 мм; ширина – 900 

мм; высота 1400 мм; 

масса  – 140 кг; 

количество мест – 2 шт 

Закрепление 

болтов. Для 

проектного 

закрепления 

фермы 

2 

14 

«Штукатурная 

станция 

Maltech 

MIXY-

FU 

Мощность двигателя 

насоса – 15,0 кВт; 

Производительность – 

22 л/мин, оштукатурит 

– 150–200 м2 

Отделочные 

работы» [21] 

1 
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№ 

п\п 

«Наименование работ Ед. 

изм. 

Обоснование 

(№, ГЭСН) 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав звена» 

[21] 
чел-час маш-

час 

объем 

работ 

чел-дн маш-

см 

І. Земляные работы 

1 «Планировка площадки 

бульдозером со срезкой 

растительного слоя 

1000

м2 

ГЭСН 

01–01–036–02 

0,25 0,25 11,76 0,368 0,368 Машинист – 6 р. – 1 чел 

2 Разработка грунта 

экскаватором в котловане: 

 

 

 

1000

м3 

       

Машинист экскаватора – 

6 р. – 1 чел; 

Помощник машиниста –  

5 р. – 1 чел 

– навымет ГЭСН 

01–02–003–07 

7,03 15,3 1,804 

 

1,585 3,45 

– с погрузкой ГЭСН 

01–02–010–01 

2,7 7,26 0,198 0,067 0,179 

3 Ручная зачистка дна 

котлована 

100

м3 

ГЭСН 

01–02–063–01 

170,0 55,0 1,0005 21,26 6,88 Землекоп – 3 р. – 7 чел 

4 Уплотнение грунта вибра- 

ционными катками 

1000

м3 

ГЭСН 

01–02–003–02 

13,6 2,05 0,27 0,459 0,069 Машинист – 6 р. – 1 чел 

5 Обратная засыпка 

бульдозером 

1000

м3 

ГЭСН 

01–01–037–03 

8,8 8,8 1,804 1,984 1,984 Машинист – 6 р. – 1 чел» [20] 

ІІ. Основания и фундаменты 

6 «Погружение дизель–

молотом железобетонных 

свай, длиной 6 м 

м3 ГЭСН 

05–01–001–01 

3,09 1,83 171,18 66,12 39,16 Монтажник – 4 р. – 2 чел., 

3 р. – 4 чел; Машинист – 5 р. –2чел. 

7 Устройство бетонной 

подготовки под 

ростверки, 𝛿 = 100 мм 

100

м3 

ГЭСН 

06–01–001–01 

135,0 18,12 

 

0,33 5,57 0,75 Бетонщик – 4 р. – 2 чел, 2 р. – 2 чел» 

[20] 
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8 «Устройство ростверков 

монолитных столбчатых 

100

м3 

ГЭСН 

06–01–001–06 

610,06 26,02 2,02 154,04 6,57 Монтажник – 4 р. – 4 чел, 5 р.–

3чел; Машинист крана – 6р – 1 чел 

9 Устройство 

гидроизоляции 

фундамента 

100

м2 

ГЭСН 

08–01–003–07 

 

21,2 0,2 6,63 17,57 0,166 Изолировщики – 4 р. – 1 чел, 

3 р. – 1 чел, 2 р. – 1 чел; Машинист 

крана – 5р – 1 чел 

10 Монтаж фундаментных 

балок 

100

шт 

ГЭСН 

08–01–003–07 

 

416,25 41,14 0,63 32,78 3,24 Монтажники конструкций – 5р – 1 

чел, 4р – 1 чел, 3р – 1 чел, 2р – 1 чел; 

Машинист крана – 5р – 1 чел 

11 Устройство монолитной 

плиты перекрытия пола, 

𝛿=150мм,бетон классаВ15 

100

м3 

ГЭСН 

06–01–041–11 

 

993,56 44,56 

 

0,40 49,68 2,23 Монтажник–4р.–1чел,3р.–2чел, 

2р.–3чел;Машинист крана–6р.–

1чел;Арматурщик–4р.–1чел,2р.–1» 

[20] 

ІІІ. Надземная часть 

12 «Монтаж металлических 

колонн 

т ГЭСН 

09–03–002–03 

5,24 0,92 65,65 43,00 7,55 Монтажник – 4 р. – 2 чел,3 р.–4чел; 

Машинист крана– 5 р.–1чел; 

Электрогазосварщик–5 р.–2чел 

13 Монтаж металлических 

связей 

т ГЭСН 

09–03–014–01 

63,28 3,82 18,92 149,66 9,03 Монтажник – 4 р. – 2 чел,3 р.–4чел; 

Машинист крана– 5 р. – 1чел; 

Электрогазосварщик – 5 р. – 2 чел 

14 Монтаж металлических 

ферм 

т ГЭСН 

09–03–012–01 

 

23,00 

 

4,82 

 

48,43 

 

139,24 

 

29,18 

Монтажники – 6р – 1 чел, 4р – 3 чел, 

3р – 1 чел; Машинист крана – 6 р.–1 

чел. 

15 Монтаж балок покрытия т ГЭСН 

09–03–012–12 

 

6,59 

 

2,09 

 

 

42,60 

 

35,09 

 

11,13 

Монтажники конструкций – 5р – 1 

чел, 4р – 1 чел, 3р – 1 чел, 2р – 1 

чел; Машинист крана – 6р – 1 чел» 

[20] 
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Продолжение таблицы Г.5 

 

16 «Кладка наружных стен из 

керамического 

кирпича,цоколь,𝛿=250мм 

м3 ГЭСН 

08–02–001–01 

 

5,4 0,4 18,57 12,53 0,93 Каменщик – 4р – 1 чел, 3р – 3 чел; 

Машинист крана – 6р – 1 чел 

17 Устройство наружных 

стеновых сэндвич-

панелей, 𝛿 = 350 мм 

100

м2 

ГЭСН 

09–04–006–01 

28,34 2,91 14,76 52,29 5,37 Монтажник – 5р – 2 чел, 4р – 2 чел, 

3р – 2 чел; Машинист – 6р – 1 чел 

18 Внутренние стены из 

кирпича, 𝛿 = 250 мм 
м3 ГЭСН 

08–02–001–07 

5,21 0,4 153,00 99,64 7,65 Каменщик – 5р – 2 чел, 3р –  4 чел; 

Машинист крана – 6р – 1 чел 

19 Внутренние перегородки 

из кирпича, 𝛿 = 120 мм 

100

м2 

ГЭСН 

08–02–002–05 

143,99 4,11 29,92 385,22 12,34 Каменщик – 4 р. – 2чел, 3 р. – 5чел; 

Машинист крана – 6р – 1 чел 

20 Монтаж сборных ж/б 

перемычек 

100

шт. 

ГЭСН 

07–05–007–10 

14,8 9,08 3,83 7,09 4,35 Каменщик – 4 р. – 1 чел, 3 р.– 2чел; 

Машинист крана – 5 р. – 1 чел 

21 Устройство монолитных 

лестничных маршей–

площадок 

100

м3 

ГЭСН 

06–19–005–01 

2412,6 60,12 1,90 572,99 14,30 Машинист крана– 6 р.–1 чел; 

Помощник машиниста–5р.–1 чел; 

Монтажники–4р. –2, 3р.–3, 2р–2чел 

22 Установка металлических 

поручней лестницы 

100

м 

ГЭСН 

07–05–016–03 

57,1 2,82 0,042 0,30 0,015 Монтажник – 4 р. – 1 чел; 

Электросварщик – 3 р. – 1 чел 

23 Устройство монолитной 

плиты перекрытия 

100

м3 

ГЭСН 

06–01–041–11 

 

993,56 44,56 

 

0,40 49,68 2,23 Монтажник–4 р.–1 чел,3 р.–2 чел, 

2 р.–3 чел; Машинист крана – 6 р. – 

1 чел; Арматурщик – 4 р.–1чел, 

2 р.–1 чел» [20] 

ІV. Кровля 

24 «Устройство 

пароизоляционного слоя 

из полиэтилена высокого 

качества 

100

м2 

ГЭСН 

26–01–055–01 

95,64 0,25 

 

41,234 492,95 1,29 Изолировщик – 4 р. – 3 чел, 

3 р. – 3 чел, 2 р. – 2 чел» [20] 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5 

 
25 «Утеплитель – 

минераловатная плита 

100

м2 

ГЭСН 

12–01–013–03 

40,3 0,83 41,234 207,72 4,28 

 

Термоизолировщик – 4 р. – 2 чел, 

2 р. – 4 чел 

26 Гидроизоляционный 

ковер – ПВХ мембрана 

100

м2 

ГЭСН 

12–01–028–01 

6,99 0,05 

 

41,234 36,03 0,26 

 

Кровельщик – 4р – 1 чел, 3р – 1 чел; 

Изолировщик – 4р – 1 чел, 3р – 1 

чел, 2р – 1 чел» [20] 

V. Полы 

27 «Облицовка полов 

керамогранитной плитой 

матовой и глянцевой 

100

м2 

ГЭСН 

11–01–027–02 

119,78 2,66 39,75 595,16 13,22 Изолировщик – 4 р. – 1 чел,3р.–

1чел;Бетонщик–3р.–3 чел,2р.–1чел; 

Облицовщик–4р.–3чел,2р.–2чел 

28 Кладка полов из 

коммерческого 

линолеума, 𝛿 = 3мм 

100

м2 

ГЭСН 

11–01–036–03 

17,2 0,82 

 

3,26 7,00 0,33 Изолировщик – 4 р. – 1 чел, 

2 р. – 1 чел, 3 р. – 1 чел; Бетонщик 

– 3 р. – 2 чел, 2 р. – 2 чел» [20] 

VІ. Отделочные работы 

29 «Оштукатуривание 

внутренних перегородок 

штукатуркой, 𝛿 = 120 мм 

100

м2 

ГЭСН 

15–02–001–01 

70,88 – 28,11 249,05 – Штукатур – 4 р. – 5 чел, 

3 р. – 5 чел 

30 Окраска внутренних 

перегородок и стен 

алкидной краской, 

𝛿 = 250 мм, 120мм 

100

м2 

ГЭСН 

15–04–005–03                                                                                                                             

39,0 – 9,18 45,00 – Маляр – 4 р. – 3 чел, 

3 р. – 4 чел 

31 Окраска внутренних 

перегородок акриловой 

краской «National Peints», 

𝛿 = 120мм 

100

м2 

ГЭСН 

15–04–007–03                                                                                                                     

32,73 – 27,34 112,00 – Маляр – 4 р. – 3 чел, 

3 р. – 4 чел» [20] 
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Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5 

 
32 «Облицовка стен и 

перегородок ГВЛВ, 

𝛿 = 250 мм, 120мм 

100

м2 

ГЭСН 

15–02–024–01                                                                                                                             

71,02 2,28 4,46 39,59 1,30 Облицовщик – 4 р. – 3 чел, 

3 р. – 4 чел; Машинист крана – 6 р. 

– 1 чел 

33 Облицовка внутренних 

перегородок 

керамогранитной плиткой 

100

м2 

ГЭСН 

15–04–005–03                                                                                                                             

39,0 – 1,8 8,76 – Облицовщик – 4 р. – 1 чел, 

3 р. – 1 чел 

34 Облицовка внутренних 

перегородок 

керамической плиткой 

100

м2 

ГЭСН 

15–01–019–03                                                                                                                             

208,0 – 0,24 6,24 – Облицовщик – 4 р. – 1 чел, 

3 р. – 1 чел 

35 Монтаж подвесного 

потолка «Armstrong» 

100

м2 

ГЭСН 

15–01–051–02 

26,04 – 17,59 57,30 – Монтажник конструкций –  

5 р. – 3 чел, 4 р. – 4 чел 

36 Покраска потолка 

высококачественной 

акриловой краской 

«National Peints» 

100

м2 

ГЭСН 

15–04–007–03                                                                                                                             

32,73 – 2,82 11,54 – Маляр – 4 р. – 1 чел, 

3 р. – 1 чел 

37 Покраска потолка 

улучшенной алкидной 

краской 

100

м2 

ГЭСН 

15–04–005–03                                                                                                                             

39,0 – 23,24 115,00 – Маляр – 4 р. – 3 чел, 

3 р. – 4 чел» [20] 

VІІ. Окна и двери 

38 «Монтаж витражей 100

м2 

ГЭСН 

09–04–010–03                                                                                                                             

322,73 19,95 4,94 199,29 12,32 Монтажник – 5 р. – 2 чел, 

4 р. – 1 чел, 3 р. – 1 чел; 

Плотник – 5 р. – 5 чел; 

Машинист крана – 6 р. – 1 чел 
39 Установка окон ПВХ 100

м2 

ГЭСН 

10–01–034–06 

145,19 3,94 0,423 7,68 0,21 

40 Установка дверей ПВХ 100 

м2 

ГЭСН 

10–01–047–01 

199,01 4,33 3,46 

 

86,07 1,87 Монтажник – 5 р. – 2 чел; 

Плотник – 5 р. – 1 чел; 

Машинист крана – 6 р. – 1 чел» [20] 

 

  



 

124 

Продолжение Приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5 

 
VІІІ. Благоустройство территории 

41 «Покрытие проездов 

асфальтобетоном 

1000 

м2 

ГЭСН 

27–06–020–01 

38,3 19,12 13,34 64,00 32,00 Асфальтобетонщик – 6 р. –1 чел, 

5 р. –1 чел, 4 р. –1 чел, 3 р. – 2 чел, 

2 р. – 3 чел 

42 Засев газонов 100

м2 

ГЭСН 

47–01–046–01 

4,06 0,05 49,95 25,35 0,31 Рабочий зел. стр. – 3 р. –1 чел, 

2 р. – 4 чел» [20] 

 «ИТОГО ОСНОВНЫХ 

СМР: 

     4 266,0

0 

246,32  

 Затраты труда на 

подготовительные работы 

% 10    4 26,60   

 Затраты труда на санитарно-

технические работы 

% 7    298,62  «Монтажник сан. техн. систем – 5 

р. – 5 чел, 4 р. – 5 чел 

 Затраты труда на 

электромонтажные работы 

% 5    213,30  Электромонтажник – 5 р. – 5 чел, 4 

р. – 5 чел» [20] 

 Затраты труда на 

неучтенные работы 

% 13    554,58   

 ВСЕГО:» [21]      5 759,10   
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Продолжение Приложения Г 

 

Таблица Г.6 – «Ведомость потребности в складах» [21] 

 

 

«Материалы, 

изделия и 

конструкции 

П
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ь
-

н
о
ст

ь 
п

о
тр

е
-

б
л
ен

и
я,

 д
н

и
 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада Размер склада 

и способ 

хранения» [21] 
общая суточная На 

сколь

ко 

дней 

 

Кол-во, 

Qзап 

Но-

рма-

тив на 

1 м2 

Полезная 

𝐹пол , м2 

Общая, 𝐹общ, 

м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Открытые» [21] 

«Кирпич 37 
165876,0

шт 

165876,0: 37 = 

= 4 483,14 шт 
3 

4 483,14 ∙ 3 ∙ 1,1 ∙ 
∙ 1,3 = 19 232,67шт 

400 шт 
19232,67: 

:400=48,08 
48,08∙1,25 = 

= 60,10 

В пакетах на 

поддонах 

Перемычки 2 49,00 т 
49,00 : 2 = 

= 24,50 т 
3 

24,50  3  1,1  1, 3= 
= 105,11  т 

1,0 т 
105,11:1 = 

= 105,11 
105,11 1 = 

= 105,11 
Штабель 

Арматура 46 60,50 т 
60,50 : 46 = 

= 1,32 т 
3 

1,32   3  1,1  1,3 = 

= 5,66 т 
1,2 т 

5,66 :1,2 = 

= 4,72 
4,72  1,2 = 

= 5,66 
Навалом 

Щиты 

опалубки 
46 

4143,27 

м2 

4143,27 : 46 = 

= 90,07 м2 
3 

90,07  3  1,1 1,3 = 

= 386,40 м2 
20,0 м2 

386,40:20 = 

= 19,32 
19,321,5= 

= 28,98 
Штабель 

Битумная 

мастика 
7 13,26 т 

13,26: 7 = 

= 1,89 т 
3 

1,89  3  1,1 1,3 = 

= 8,11 т 
2,2 т 

8,11 : 2,2 = 

= 3,69 
3,69  1,2 = 

= 4,43 
Навалом» [21] 

        204,28  

«Закрытые» [21] 

«Витражи 10 
494,00

м2 

494,00: 10 = 

= 49,40 м2 
3 

49,40  3  1,1 1,3= 

= 211,93 м2 
20,0 м2 

211,93:20=

= 11,00 
11,001,4 = 

= 15,40 

Штабель в 

вертикальном 

положении» 

[21] 
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Оконные 

блоки 
2 42,30 м2 

42,30:2 = 

= 21,15 м2 3 
21,15  3  1,1 1,3 = 

= 90,73 м2 
20,0 м2 90,73:20= 

= 4,54 
4,541,4 = 

= 6,36 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Дверные 

блоки 
11 

346,00 

м2 

346,00 :11 = 

= 31,50 м2 3 
31,50  3  1,1  1,3 = 

= 135,14 м2 
20,0 м2 

135,14:20=

= 6,76 
6,76 1,4 = 

= 9,50 

Штабель в 

вертикальном 

положении 

Линолеум 1 
326,00  

м2 

326,00 : 1 = 

= 326,00 м2 
3 

326,00  3  1,1 1,3= 

= 1 398,54 м2 

100,0 

м2 

1 398,54: 

:100=13,99 
13,991,3= 

= 18,19 

Рулон 

горизонтально 

Плитка 

керамогра-

нитная 

32 
4155,10

м2 

4155,10 : 32 = 

= 129,85 м2 
3 

129,85 3  1,1  1,3= 

= 557,06 м2 
40,0 м2 

557,06:40=

= 14,00 
14,001,25 = 

= 17,50 
Упаковка 

Плитка 

керамическая 
4 24,00 м2 

24,00:4 = 

= 6,00 м2 
3 

6,00  3  1,1  1,3 = 

= 26,00 м2 
40,0 м2 

26,00:40 = 

= 0,65 
0,651,25 = 

= 0,8 
Упаковка 

Краска 30 1,571 т 
1,571: 30 = 

= 0,052 т 
3 

0,052  3  1,1  1,3 = 
= 0,22 т 

0,6 т 
0,22:0,6 = 

= 0,37 
0,371,2 = 

= 0,44 
На стеллажах 

Штукатурка в 

мешках 
13 65,86 т 

65,86 : 13 = 

= 5,07 т 
3 

5,07  3  1,1 1,3 = 
= 21,75 т 

1,3 т 
21,75:1,3 = 

= 16,73 
16,731,25 = 

= 20,91 

В мешках» 

[21] 

        79,60  

«Навесы» [21] 

Проезжие 

дороги и 

площадки из 

асфальто-

бетона 

8 
13336,40

м2 

13336,40 : 8 = 

= 1 667,05 м2 
2 

1667,05  2 1,11,3= 

= 4 767,76 м2 
40,0 м2 

4767,76:40

= 119,19 
119,191,25 = 

= 148,99 
Штабель 

        148,99  
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Таблица Г.7 – «Ведомость потребности мощности силовых потребителей» [21] 

 

№ 

п\п 

«Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая установленная 

мощность, кВт» [21] 

1 «Сварочный аппарат шт. 46,0 2 92,0 

2 Штукатурная станция шт. 7,5 1 7,5 

3 Машина для 

нанесения битумных 

мастик 

шт. 15,0 1 15,0 

4 Автомобильный кран шт. 215,0 1 215,0 

5 Вибрационный каток шт. 125,0 2 250,0 

6 Бак 

красконагревательный 

шт. 90,0» [21] 1 90,0 

Итого силовая мощность: 669,50 

 

Таблица Г.8 – «Расчетная ведомости потребной мощности наружного и 

внутреннего освещения» [21] 

 

№

п/п 

«Наименование 

работ и потреблений 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощ-

ность, 

кВт 

Норма 

освеще-

нности, 

лк 

Действи-

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

 Наружное освещение  

1 Территория 

строительства 

1000 

м2 

0,4 20 22,47 22,47∙0,4 = 

= 8,9 

2 Открытые склады м2 0,001 10 204,28 204,28∙0,001 = 

= 0,204 

 Итого мощность на 

наружное 

освещение 

     

9,104 

 Внутреннее освещение  

3 Закрытые склады 1000 

м2 

1,2 15 0,179 0,179∙1,2= 

=0,215 

4 Прорабская 100 

м2 

1,5 75 0,24 0,24∙1,5=0,36 

5 Гардеробная 100 

м2 

1,5 75 0,48 0,48∙1,5=0,72 

6 Диспетчерская 100 

м2 

1,5 75 0,21 0,21∙1,5=0,315 

7 Проходная 100 

м2 

1,0 75 0,06 0,06∙1=0,06 

8 Душевая 100 

м2 

0,8 50 0,24 0,24∙0,8=0,192» 

[21] 
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Продолжение таблицы Г.8 

 

9 «Туалет 100 

м2 

0,8 50 0,24 0,24∙0,8=0,192 

10 Кладовая объектная 100 

м2 

0,8 50 0,25 0,25∙0,8=0,2 

 Итого мощность на 

внутреннее 

освещение 

     

2,254 

 Итого, мощность наружного освещения, Рон  9,104 

 Итого, мощность внутреннего освещения, Ров  2,254 

 Итого, мощность силовая, Рс 449,88 

 Итого, мощность технологическая, Рт – 

 Всего, потребляемая мощность, Рр» [21] 484,00 
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Дополнительные сведения для раздела экономика строительства 

 

Таблица Д.1 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 

В ценах на 01.03.2023 г.               Стоимость    385 817,12   тыс. руб. 

№ 

п.п. 

Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1  

ОС-02-01 

 

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

 

272426,57 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

 

31175,20 

  Итого 303601,77 

3 Приказ 

Минэкономразвития 

РФ №36804-ПК/Д03и 

от 28.09.2022 г. 

 

Индекс-дефлятор 1,059  

 

321514,27 

4  НДС 20% 

 

64302,85 

  Всего по смете 

 

385817,12 
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Таблица Д.2 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01 

 

Объект  

Объект: «Торгово-сервисный комплекс по продаже и обслуживанию автомобилей со 

складскими помещениями» [60]   

  (наименование объекта)       

Общая стоимость 272 426,57   тыс. руб.      

В ценах на  01.01.2023 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС 81-02-19-

2022 

Таблица 19-07-

005-02 

«Торгово-сервисный комплекс по продаже и 

обслуживанию автомобилей со складскими 

помещениями» [60] 

1 м2 4682,8 64,00 

 

 

64,00 × 

4682,8 × 0,90 

× 1,01 = 272 

426,57 

 

 

  Итого: 

 

  

 272426,57 
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Таблица Д.3 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект  

Объект: «Торгово-сервисный комплекс по продаже и обслуживанию автомобилей со 

складскими помещениями» с   

  (наименование объекта)       

Общая стоимость 31 175,20   тыс. руб.     

В ценах на  01.01.2023 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид работ 
Единица 

измерения 
Объем работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 НЦС 81-02-16-

2020  

Таблица  

 16-06-002-01 

Покрытие проездов и площадок для автомобилей с 

покрытием из литой асфальтобетонной смеси 

однослойные  

100 м2 

покрытия 
136 213,53 

136 × 213,53 

× 0,91 × 1,01 

= 26690,74 

2 НЦС 81-02-17-

2020  

Таблица  

17-02-004-01 

Озеленение территории с площадью газонов до 30% 

100 м2  49,55 98,47 

4,955 × 98,47 

× 0,91 × 1,01 

= 4484,40 

  Итого: 

 

  

 31175,20 
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Таблице Д.4 – Основные показатели стоимости строительства здания с учётом 

НДС 

 

№ 

п.п 
Показатели 

Стоимость 

 на 01.03.2023 г., 

тыс.руб. 

1 Стоимость строительства всего 385 817,12 

 в том числе:  

1.1 Стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации 

8017,81 

1.2 Стоимость фундаментов 24008,53 

2 Общая площадь здания 4682,8 

3 Стоимость, приведенная на 1 м2 здания 82,39 

4 Стоимость, приведенная на 1 м3 здания 11,37 
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Дополнительные сведения для раздела безопасность и экологичность 

объекта 

 

Таблица Е.1 – Идентификация профессиональных рисков 

 

№ 

п/п 

Производственно-

технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасный и/или 

вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного и/или 

вредного производственного 

фактора 

1 Монтаж 

металлической 

фермы 

Работающие 

машины и механизмы 

Автомобильный кран 

«КС–45717К–1» 

2 Работы на высоте Тур-вышка 

3 Шум Превышение уровня вибраций 

 

Таблица Е.2 – Организационно-технические методы снижения негативного 

воздействия опасных и вредных производственных факторов 

 

№ 

п/п 

Опасный и/или 

вредный 

производственн

ый фактор 

Средства индивидуальной 

защиты работника 

Организационно-технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного 

и/или вредного 

производственного фактор 

1 2 3 4 

1 «Расположение 

рабочего места 

на 

значительной 

высоте 

относительно 

поверхности 

земли» [3] 

Жилет сигнальный второго 

класса защиты; ботинки; 

рукавицы; каска; привязь 

страховочная с лямками. 

Надевать страховочную 

прикрепление, стропы 

страховать привязью, крепить за 

анкерную линию или надежную 

проектную конструкцию; 

применять более устойчивые 

приспособления (лестница 

строительная); соблюдать 

технику безопасности при работе 

на высоте. 
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Продолжение таблицы Е.2 

 
1 2 3 4 

2 «Повышенный 

уровень шума 

на рабочем 

месте» [3] 

Оптимальное размещение 

шумных машин для 

минимизации шума; 

использование беруш. 

Применение глушителей шума. 

3 Загрязненность 

воздуха 

«Защитная каска, 

сигнальный жилет» [3]. 

«Оградить границы территории 

опасной зоны, установление 

предупреждающих знаков, 

соблюдение техники 

безопасности» [3]. 

4 «Малоосве-

щенное рабочее 

место» [3] 

 «Остановить работы необходимо 

во время тумана или при 

сильном ветре более 10 м/с; 

ливне; во время снегопада; в 

темное время суток, когда 

видимость становится 

наихудшей для человека» [3]. 

5 «Обрушение 

строймате-

риалов или 

строительных 

оболочек с 

повышенного 

уровня» [3] 

«Оградить периметр 

территории, защитная 

каска» [3]. 

«Использование 

предупреждающих знаков, 

проведение мероприятий по 

технике безопасности» [3]. 

 

Таблица Е.3 – Средства по обеспечению пожарной безопасности  

 

№ 

п/п 

Наименование Методы защиты во время пожара 

1 2 3 

1 «Средства оповещения «Автоматизированное управление –

программно-управляемые приемные 

панели. 

2 Передвижные объекты тушения 

пожара» [3] 

Пожарный автомобиль» [3]. 

3 СИЗ для работников, которые 

занимаются ликвидацией 

возгорания 

Защитный аппарат искусственного 

дыхания (противогаз, респиратор). 

4 Оборудование пожаротушения «Огнетушитель, автоматическое 

пожаротушение, пожарный щит, 

пожарный гидрант, пожарный рукав, 

топор, лом, лопата, ведро» [3]. 
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Продолжение таблицы Е.3 

 

1 2 3 

5 «Стационарные установки 

системы пожаротушения 

«Не предусмотрено. 

6 Пожарный инструмент и 

оборудование (механизированный 

и немеханизированный) для 

предотвращения возгорания 

Пожарный топор, лом, лопата, устройство 

для резки воздушной линии 

электропередачи внутренней 

электропроводки. 

7 Средства пожарной автоматики Техническое средство, реагирующее на 

один или несколько физических факторов 

пожара, программно-управляемые 

приемные панели» [3]. 

8 Связь и оповещение Телефонная связь: 

01 – стационарный телефон; 

112 – мобильный телефон. 

9 Первичные средства 

пожаротушения» [3] 

Огнетушитель, автоматизированное 

водное пожаротушение. 

 

Таблица Е.4 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

Наименование 

технологического 

процесса в составе 

технического 

объекта 

Предъявляемые нормативные 

требования по обеспечению 

пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты 

Наименование видов, 

реализуемых 

организационных 

мероприятий 

1 3 2 

Монтаж 

металлической 

фермы «торгово-

сервисного 

комплекса по 

продаже и 

обслуживанию 

автомобилей» [60] 

Технический объект должен 

иметь: систему предотвращения 

пожара, систему 

противопожарной защиты, 

комплекс организационно-

технических мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности. 

Строительные леса, подмости, 

щиты опалубки применять из 

негорючих веществ 

Требования пожарной 

безопасности; проведение 

инструктажа; получение 

разрешения на подготовку 

рабочего места; надзор во 

время работ; монтаж 

металлической фермы. 
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Таблица Е.5 – Индетификация классов и опасных факторов пожара 

 

Участок Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы пожара 

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара 

«Торгово-

сервисного 

комплекса по 

продаже и 

обслужи-

ванию 

автомобилей» 

[60] 

Кран 

автомобильный 

«КС–45717К–1». 

 

Класс 

Ф.5. 

Плохая 

видимости в 

дыму, высокая 

температура 

окружающей 

среды. 

Неработоспо–

собность 

механизмов и 

машин, разрушение 

части (участка) 

здания, замыкание 

электроинстру-

ментов. 

 

Таблица Е.6 – Идентификация негативных экологических факторов 

 

Наименовани

е 

технического 

объекта, 

производстве

нно–

технологичес

кого процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно

–

технологическог

о процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

1 2 3 4 5 

«Торгово-

сервисного 

комплекса по 

продаже и 

обслужи-

ванию 

автомобилей» 

[60]. Монтаж 

металличе-

ской фермы. 

Акустическое 

воздействие, 

Загрязнение 

биосферы 

выхлопными 

газами, 

запыление 

атмосферы 

продуктами 

строительства. 

Работа 

автомобильного 

крана «КС–

45717К–1»; 

работа «машин и 

механизмов; 

арматурные 

работы; свайные 

работы» [21]. 

Негативное 

влияние не 

перера-

ботанных 

химически 

производимых 

отходов на 

почву. 

Эстакада для 

мойки колес 

на стройпло-

щадке. 
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Таблица Е.7 – Разработанные организационно-технические мероприятия по 

снижению негативного антропогенного воздействия заданного технического  

объекта на окружающую среду 

 

№ 

п/п 

Наименование Торгово-сервисного комплекса по продаже и 

обслуживанию автомобилей 

1 Действия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу 

На специализированные  валки все отправляют. 

2 Действия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Поддерживание окружающей среды. 

3 Действия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Наилучшее употребление запасов воды; 

прекращение врезок производственных сточных 

вод со стройплощадки в ливневую канализацию. 

 


