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Аннотация 

 

 Темой выпускной квалификационной работы был выбран «Детский сад 

на 240 мест», в состав входит пояснительная записка на 75 страниц и 

графическая часть работы на 8 листов формата А1. 

Разделы, подлежащие разработке: 

Архитектурно-планировочный (отражает планировки и общий вид 

проектируемого здания). 

Расчётно-конструктивный (выполнен расчёт и конструирование 

свайного фундамента здания). 

Технология строительства (выполнен проект производства работ на 

погружение свай). 

Организации строительства (разработан генеральный строительный 

план и календарный план). 

Экономика строительства (составлен сводный и объектный сметный 

расчеты). 

Безопасность и экологичность объекта (разработаны меры по защите 

человека от воздействия производственных факторов и защита окружающей 

среды при погружении свай). 

Графическая часть ВКР содержит: 

– на первом листе СПОЗУ, ситуационный план, разрез установки 

бортового камня, ТЭП, ведомость жилых и общественных зданий, 

конструктивный разрез тротуара, проездов и спортивной площадки; 

– на втором листе фасад 1-14, фасад 14-1, фасад А-Ж, фасад Ж-А; 

– на третьем листе план помещений на отм. 0,000, план на отм. 3,300, 

план на отметке минус 2,520, план кровли, разрезы 1-1, 2-2, спецификация к 

схеме расположения ростверков, узлы 1,2,3, экспликацию помещений и 

участки монолитные;  
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– на четвертом листе схема раскладки плит перекрытия на отм. 0,000 и 

3,300, схема расположения ростверков, разрезы 1-1,2-2, узел 1,2,3, участки 

монолитные, спецификация к схеме ростверков; 

– на пятом листе схема расположения свай и ростверков, сечение по 

сваям совмещенный с инженерно-геологическим разрезом, ростверк 

(опалубка), спецификации; 

– на шестом листе технологическая схема устройства свайного поля, 

разрез 1–1, грузоподъемные характеристики крана МГК–40, схемы строповки 

и установки свай, календарный график, перечень машин и механизмов; 

– на седьмом листе календарные планы, графики и технико-

экономические показатели; 

– на восьмом листе стройгенплан, технико-экономические показатели 

строительства технического объекта, экспликации, обозначения и 

организационные мероприятия.  
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Введение 

 

Благодаря развитой семейной политики в России, а именно программы 

социальной поддержки молодых семей, повысился уровень рождаемости 

детей, что привело к недостаточности мест в детских садах. В связи с ростом 

рождаемости возросла потребность в строительстве новых учреждений 

детского дошкольного образования. Большая часть детских садов морально и 

технически устарела и перестали соответствовать требованиям 

современности, кардинально от них отличаются детские сады нового 

поколения, которые вписываются в архитектуру окружающего пространства в 

тоже время соответствуют самым высоким требованиям современности по 

комфорту, безопасности, тепло и энергосбережения. Современные материалы 

фасадов и конструкций позволяют реализовывать самые дерзкие и 

выразительные архитектурные решения. 

Участок проектирования располагается в зоне с развитой 

инфраструктурой, рядом с общеобразовательной школой и остановками 

общественного транспорта, в Северной части города Ульяновска на удалении 

от производственных зон и магистралей. Место для строительства детского 

сада было выбрано исходя из принципа экологичности, наличия обширной 

зеленой зоны и развитой инфраструктуры. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка разделов 

проекта детского сада на 240 мест, согласно выданному на выполнение 

заданию бакалаврской работы выпускной квалификационной работы. 

Студенту нужно научится самостоятельно разрабатывать все разделы проекта, 

приобрести навыки проектирования, чтобы применять их в своей дальнейшей 

деятельности. 

Примененные в выпускной квалификационной работе решения и 

мероприятия должны выполнены по действующим на дату разработки проекта 

нормативам.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

а) район строительства- город Ульяновск, район Ленинский, улица 

Генерала Табакина; 

б) климатический район строительства         - II; 

в) климатический подрайон          - IIВ; 

г) класс функциональной пожарной опасности       - Ф 1,1; 

д) «расчетный срок службы здания        - до 50 лет; 

е) класс сооружения            - КС–1; 

ж) класс конструктивной пожарной опасности здания          - С0; 

з) степень огнестойкости здания          - II; 

и) класс пожарной опасности строительных конструкций - КМ0 - 

КМ2; 

к) уровень ответственности     - Нормальный; 

л) состав грунта:» [17] 

1) современные техногенные грунты представлены смесью 

чернозема, песка, суглинка со строительным мусором (обломки 

бетона, арматура, обломки красного кирпича) и бытовым 

мусором (обломки керамической посуды, мешковина), 

мощность слоя до 1,1м,  

2) глина серая, зеленовато–серая, зеленовато–бурая, с пятнами 

темно–серой, полутвердая, реже твердая, комковатая, 

слабонабухающая, мощность слоя от 4,2м до 5,74м, 

3) глина темно–серая до черной, твердая, редко до полутвердой, 

ожелезненная, участками с включением мелких кристаллов 

гипса, с линзами, прослоями и налетами пепельно–серого и 

зеленовато–серого пылеватого песка, местами опесчанена, 

слабонабухающая, мощность слоя от 4,7м до 9,5м, 
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4) песок глауконитовый, серый, зеленовато–серый, зеленый, 

темнозеленый, пылеватый, маловлажный, средней плотности, с 

прослойками и линзами глины, сильноглинистый, мощностью 

от 0,3м до 0,8м; 

м) преобладает южный ветер. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

Планируемый к проектированию детского сада земельный участок 

располагается по адресу: город Ульяновск, район Ленинский, улица Генерала 

Табакина. 

Проектируемый участок граничит: 

– с севера, юга и запада - с многоэтажными жилыми зданиями 

(этажностью до 9 этажей); 

– с восточной стороны - с «Губернаторским лицеем №101». 

Рельеф территории относительно ровный, имеет уклон в северо–

восточном направлении. Участок свободен от застройки и деревьев. 

На территорию детского сада запланировано два въезда выезда и 

предусмотрены противопожарные проезды, шириной 3,5–6м. 

 

1.3 Объемно–планировочные решения 

 

Рассматриваемый земельный участок под строительство располагается 

вне санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и прочих объектов, в 

жилой зоне. Проектируемое здание детского сада размещено внутри квартала 

«жилого микрорайона «Искра», в удалении от городских дорог и проездов на 

расстояние, обеспечивающем все санитарные нормативы и правила. В 

непосредственной близости от проектируемого объекта нет особо охраняемых 

природных территорий и источников загрязнения окружающей среды. 
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Здание детского сада на 240 мест сложной формы с максимальными 

габаритными размерами в плане 66 м - 33 м. Высотой этажей от 3,3 до 3,9 м и 

с высотой технического подполья - 2,22 м. 

Детский сад предусматривает расположение двенадцати групп: две 

группы ясельного возраста (одна для детей до полутора лет, вторая - от 

полутора дот двух лет); три группы первого младшего возраста (2 -3 года): три 

группы второго младшего возраста (3 - 4 года), три группы среднего возраста 

(3 -4 года); три группы старшего возраста (5 -6 лет); три группы пред 

школьным возрастом (6 -7 лет). 

Изолирование групп друг от друга, чтобы минимизировать пересечение 

разных возрастных групп было основной задачей объемно - планировочных 

решений. 

Зоны детского сада делятся по функциональному назначению на блоки 

и секции. 

а) блок игровых: 

1) игровая, спальная, туалетная, 

2) методический кабинет, 

3) музыкально -физкультурный зал; 

б) блок приготовления пищи: 

1) кухня, 

2) кладовки, помоечные, 

3) санузлы, гардероб; 

в) блок медицинский: 

1) кабинет медсестры, процедурная; 

г) блок администрации: 

1) кабинеты для персонала охраны и заведующей; 

д) блок бельевой: 

1) помещение хранения белья, гладильная, постирочная, комната 

приемки/выдачи белья; 

е) блок технических помещений: 
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1) венткамера, электрощитовая, водомерный узел, сушилка, комната 

хранения инвентаря. 

Своевременная и беспрепятственная эвакуация обеспечивается из 

помещений первого этажа по восьми рассредоточенным эвакуационным 

выходам: 

а) из каждой группы (групповой ячейки) в два рассредоточенных 

выхода непосредственно наружу, 

б) из помещений пищеблока в два выхода: в лестничную клетку и 

наружу, непосредственно прилегающую к зданию, 

в) из помещений медицинского блока в два рассредоточенных выхода: 

в лестничную клетку и наружу на территорию, непосредственно 

прилегающую к зданию, 

г) в два рассредоточенных выхода из помещений постирочной: на 

лестничную клетку и наружу на территорию, непосредственно 

прилегающую к зданию. 

Из помещений второго этажа эвакуация обеспечивается из каждой 

группы (групповой ячейки) в два рассредоточенных выхода: 

а) в коридор, в лестничную клетку и непосредственно наружу; 

б) на балкон и далее на наружную лестницу. 

Из административных помещений эвакуация обеспечивается в два 

рассредоточенных выхода: на лестничную клетку Л1 и наружу на территорию, 

непосредственно прилегающую к зданию. 

Из зала для музыкальных занятий - в два рассредоточенных выхода: в 

две лестничные клетки Л1 и наружу на территорию, непосредственно 

прилегающую к зданию. 

Из зала для физкультурных занятий эвакуация обеспечивается в два 

рассредоточенных выхода на две лестничные клетки Л1 и наружу на 

территорию, непосредственно прилегающую к зданию. 

Лестничные клетки и лестницы спроектированы в соответствии со 

следующими требованиями: 
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– количество ступеней в марше не менее 3 и не более 16; 

– ширина маршей и площадок составляет не менее 1,35 м; 

– двери открываются по ходу эвакуации и не уменьшают ширины 

маршей и площадок; 

– лестницы Л1 - сборные железобетонные; 

– наружные лестницы - размещены у глухих частей стен здания, не 

имеющих световых проемов, лестницы выполнены из негорючих материалов 

с площадками на уровне эвакуационных выходов с ограждениями высотой 

1,2м. 

В составе перечня мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения (МГН) (к которым относятся не только 

инвалиды, передвигающиеся на колясках, но и родители с детьми в колясках) 

к зданию предусмотрены следующие основные проектные решения: 

– пандусы на тротуарах для обеспечения беспрепятственного 

перемещения с тротуара на проезжую часть и обратно; 

– на пути движения МГН предусмотрены тактильные средства- 

направляющие, выкрашенные оранжевой краской; 

– на главном входе главная лестница дублируется пандусом шириной 

1,0м, с бортиками высотой не менее 0,05м по продольным краям маршей, с 

поручнями на высоте 0,7 и 0,9м вдоль обеих сторон и уклоном 1:20; 

– глубина тамбура принята 2,3м, ширина - 2,2м; 

– ширина проемов в здании на путях МГН составляет не менее 1,3м; 

– крыльца и пол на путях эвакуации выполняются из материалов, 

предотвращающих скольжение; 

– ступени лестниц на путях движения ровные, без выступов и с 

шероховатой поверхностью. Ширина ступеней лестниц 300 мм. высота 

проступи- не более 150 мм. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, 

имеет борт высотой 0,02м; 
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«– участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными 

проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей имеют контрастно окрашенную поверхность;» [17] 

– двери пола на путях движения МГН с порогом, не превышающим 

высоту 0,025м; 

– на путях движения МГН предусмотрены на петлях одностороннего 

действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». 

Технико-экономические показатели приведены в таблице А.1, 

приложения А. 

 

1.4 Конструктивное решение здания и его элементов 

 

Несущий каркас здания состоит из сборных железобетонных 

конструкций. 

Каркас здания запроектирован по связевой схеме. Колоны и ригели 

сопряжены шарнирно. Устойчивость здания обеспечена за счет жесткости 

дисков перекрытия, ригелей, соединенных с колоннами и вертикальными 

сборными железобетонными диафрагмами жесткости. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундамент- монолитный ростверк размерами 1,5×1,5 м высотой 0,45м 

на свайном основании. Сваи заводского изготовления приняты длиной 7 м, в 

одном кусте 3 сваи, на ростверк устанавливаются железобетонные стаканы 

1Ф15.9–1. 

Спецификация сборных конструкций фундамента представлена в 

таблице А.2, схема расположения свай - на рисунке А.1, приложения А. 

1.4.2 Колонны 

Колонны каркаса - сборные железобетонные квадратного сечения 

400×400 мм. Шаг железобетонных колонн - 6,0×6,0 м; в лестничных клетках - 

6,0×3,0 м.  
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Спецификация к схеме расположения элементов каркаса представлена в 

таблице А.3, приложения А. 

1.4.3 Перекрытия и покрытия 

Ригели- сборные железобетонные по ГОСТ 18980–2015 [4] пролетом 

3,0м и 6,0м.  

Сборные многопустотные плиты по ГОСТ 9561–2016 [13] применяются 

для устройства покрытия и перекрытий, в местах где отсутствует возможность 

использования целый многопустотных плит, устраиваются монолитные 

участки из бетона класса В 15. 

Кровля: железобетонные пустотные плиты; утеплитель - пенобетон D 

150, 150 кг/м³; стяжка - Пенобетон D 500, 500 кг/м³; гидроизоляционный ковер 

из битумно–мастичного наплавляемого материала «РУБИТЭКС» в три слоя; 

водосток внутренний. 

Спецификация к схеме расположения элементов каркаса представлена в 

таблице А.3–А.6 приложения А, схема раскладки плит - рисунок А.2, 

спецификация сборных конструкций перекрытий - таблица А.4. 

1.4.4 Стены и перегородки 

Цокольные панели запроектированы из сборного железобетона по ГОСТ 

11024–2012 [5], без дополнительного утеплителя. После монтажа цокольные 

панели утепляются на всю высоту, ниже отметки уровня земли - утеплителем 

«Пеноплекс Фундамент» по ТУ 5767-015-56925804-2011, либо аналог, а выше 

- ROCKWOOL ФАСАД БАТТС по ТУ 5762-005-45757203-99, либо аналог. 

Для восприятия и перераспределения нагрузок применяются сборные 

железобетонные диафрагмы жесткости толщиной 140 мм по серии 1.020-1/87, 

вып. 4-1 [17]. В одном блоке число диафрагм жесткости не менее трех. 

Наружные стены на отметке выше 0,000м не несущие многослойные 

панели «МЭТТЭМ» толщиной 235 мм на каркасе из стальных термопрофилей 

покрытых цинком с утеплителем из минераловатных плит и с обшивкой 

снаружи фиброцементными плитами, а изнутри гипсоволокнистыми плитами. 
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Основные внутренние перегородки выполнены на цементно–песчаном 

растворе из силикатного кирпича СУР - 100/1900/15 по ГОСТ 379-2015[11], 

для уменьшения мокрых процессов стены облицевать гипсокартонном. 

Перегородки мокрых помещений первого, второго и технического этажа 

предусмотрены из керамического кирпича К-0 75/15 ГОСТ 530-2015 [12] на 

цементно–песчаном растворе М50.  

Перегородки толщиной 100мм гипсокартонные на металлокаркасе.  

В приложении А представлены схема расположения цокольных панелей 

на рисунке А.7, спецификация цокольных панелей - в таблице А.5, 

спецификация диафрагм- таблица А.4.  

1.4.5 Лестницы 

Лестницы внутренние - сборные железобетонные двухмаршевые по 

ГОСТ 9818–2015 [10]. 

Наружные лестницы для эвакуации из здания изготавливаются из 

стальных конструкций. 

«Спецификация лестничных маршей представлена в таблице А.3, 

приложения А.» [10] 

1.4.6 Окна, двери 

В помещениях двери филенчатые по ГОСТ 475–2016 [8], наружные 

индивидуальные из ПВХ - профилей с двухкамерным стеклопакетом (тройное 

остекление). 

Двери технического подполья - металлические утепленные по ГОСТ 

31173–2016 [6]. 

Окна – пластиковые, остекление в три нитки. 

Спецификация заполнения внутренних дверных проемов представлена в 

таблице А.6, в таблице А.7, приложения А- спецификация заполнения 

проемов. 
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1.4.7 Перемычки 

Перемычки выполняются из стального уголка 125×125×8 C245 по ГОСТ 

8509–93 [7] в перегородках кирпичных с напуском уголка на каждую сторону 

проема не менее 150мм. 

Ведомость перемычек представлена в таблице А.8, спецификация 

перемычек - А.9, ведомость проемов - А.10, приложения А. 

1.4.8 Полы 

Полы:  

– бетонные - техническое подполье; 

– подготовка под полы - стяжка цементно–песчаная; 

– гидроизоляция в помещениях с мокрыми процессами (кухни, туалеты, 

душевые) должна быть заведена на стену минимальным нахлестом 300 мм; 

– керамогранитная плитка с противоскользящим покрытием - входные 

тамбуры, площадки лестничных клеток; 

– керамогранитная плитка в помещениях с мокрыми процессами таких 

как туалеты, душевые, кухни, прачка, буфет, помещение уборочного 

инвентаря. 

– административные помещения, групповые ячейки - линолеум на 

тепло–звукоизолирующей основе. 

 

1.5 Архитектурно–художественное решение здания 

 

Фасады представлены в едином стиле, подчеркивающим вертикальные 

и горизонтальные элементы. 

Облицованы фасады керамогранитной плиткой разных цветов: 

– цоколь - темно–серый; 

– стены - оранжевый, зеленый, белый. 

Ограждения окрашиваются в серый цвет. 

Переплеты оконные и двери входные окрашиваются в белый. 
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1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен здания 

Температура наружного воздуха средняя для отопительного периода, tот 

минус 4,5 °С. 

Внутренняя влажность помещения φ = 54%. 

Коэффициент теплопередачи- зима αн = 23 Вт/м2 º С. 

Коэффициент теплопередачи αβ = 8,8 Вт/м2 º С.  

Расчетная температура воздуха внутри здания, tв = 20 º С. 

Допустимый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

Δtм = 4,0. 

Длительность периода со средней суточной температурой воздуха, 

Zот.пер. = 226 суток.  

Режим эксплуатации - нормальный [18]. 

 

Таблица 1 - Теплотехнические характеристики стеновой панели «МЕТТЭМ» 

 

«Наименование 

материала 

Толщина 

слоя 

материала  δ, 

м 

Плотность 

материала ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м2°С) при 

условиях 

эксплуатации А» [24] 

«Стеновая панель 

МЕТТЭМ, 40 кг/м³ 
0,20 40 0,035» [24] 

 

«Определяем градусо-сутки отопительного периода по формуле:  

 

                                  ГСОП = (𝑡в  −  𝑡от) ·  𝑍от ,                                                            (1) 

где tв - внутренняя температура; 

tот - температура отопительного периода; 

Zот - количество суток отопительного периода» [26] 
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ГСОП= (20–(–4,4) · 226=5563,2 °С·сут. 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче по формуле: 

 

𝑅𝑚𝑝  =  𝑎 ·  ГСОП + 𝑏,     (2) 

где коэффициенты 𝑎 = 0,00035 

𝑏 = 1,4» [23]. 

 

Rmp = 0,00035 · 5563,2+1,4=3,35 м2·°С/Вт. 

 

«Определяем общее сопротивление по формулам (3–5): 

 

𝑅0 = 𝑅𝑚𝑝 = 1
𝑎𝐵

⁄ + 𝑅𝑘 + 1
𝑎𝐻

⁄ ,    (3) 

𝑅𝑘 = ∑𝑅𝑖 = 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3,    (4) 

𝑅0 = 1
𝑎𝐵

⁄ + 𝛿1/𝜆1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + 1
𝑎𝐻

⁄ ,   (5) 

где Rо - общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр  - требуемое сопротивление теплопередаче; 

αB - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимаем 8,7 Вт/м2·°С; 

αH - коэффициент теплоотдачи для зимних условий, принимаем 23 

Вт/м2·°С; 

δi - толщина слоя, принимает по таблице 1 0,2м; 

λi - теплопроводность слоя, принимает по таблице 1 0,035 Вт/(м2· 

°С)» [18, 23]. 

 

Rо= 1/8,7+0,2/0,035+1/23=5,87 м2°·С/Вт, 

Rо =5,87 м2 · °С/Вт ≥ Rmp =3,35 м2°·С/Вт. 

 

Примем толщину утеплителя 200 мм, так как условия выполняются. 
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

 

Таблица 2 – «Теплотехнические характеристики покрытия здания» [23] 

 

«Наименование 

материала 

Толщина слоя 

материала δ, м 

Плотность 

материала ρ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м2°С) при условиях 

эксплуатации А» [23] 

Плита покрытия 

многопустотная 

железобетонная  

0,22 1800 0,93 

Утеплитель - Пенобетон 

D 150,  

150 кг/м³ 

0,28 150 0,056 

Стяжка - Пенобетон D 

500, 

500 кг/м³ 

0,03 500 0,14 

3 слоя «РУБИТЭКС»   

ТУ 5774–003–

00289973–95, 600 кг/м³ 

0,01 600 – 

 

По формуле (2) находим требуемое сопротивление теплопередаче: 

Rmp = 0,00035 · 5563,2+2,2=4,18 м2·°С/Вт. 

 

«Определяем общее сопротивление наружной ограждающей  

конструкции по формуле (5) исходя из условий Rо ≥Rтр: 

 

𝑅0 = 1
𝑎𝐵

⁄ + 𝛿1/𝜆1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + 1
𝑎𝐻

⁄ ,   (5) 

где Rо - общее сопротивление теплопередаче; 

Rтр - требуемое сопротивление теплопередаче; 

αB - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимаем 8,7 Вт/м2·°С; 
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αH - коэффициент теплоотдачи для зимних условий, принимаем 23 

Вт/м2·°С; 

δ1 - толщина слоя, принимает по таблице 2 0,22м; 

λ1 - теплопроводность слоя, принимает по таблице 2 0,93 Вт/(м2·°С) 

δ2 - толщина слоя, принимает по таблице 2 0,28м; 

λ2 - теплопроводность слоя, принимает по таблице 2 0,056 Вт/(м2·°С) 

δ3 - толщина слоя, принимает по таблице 2 0,03м; 

λ3 - теплопроводность слоя, принимает по таблице 2 0,14 Вт/(м2·°С)» 

[18, 23]. 

 

Rо= 1/8,7+0,22/0,93+ 0,28/0,056+ 0,03/0,14+1/23=5,61 м2×°С/Вт, 

Rо =5,61 м2°С/Вт ≥ Rmp =4,18 м2·°С/Вт. 

 

Условие удовлетворяет требования. Толщина утеплителя принимается 

равной 280мм» [18, 23]. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

Все объекты капитального строительства обеспечиваются через 

магистральные городские сети необходимыми видами энергообеспечения, 

такими как вода, электричество, теплоснабжение, канализация бытовая и 

ливневая. 

Детские сады относятся ко II категории по степени надежности 

электроснабжения, кроме противодымной защиты, противопожарного 

оборудование и аварийного освещения, которые относятся к I категории и 

запитаны через АВР (автоматическое включение резерва). 

Система электроснабжения обеспечивается наличием двух кабельных 

линий АВБбШв 5×10 проложенных в земле от разных секций РУ–0,4кВ ТП по 

системе TN–C–S. 

Максимальная мощность присоединения составляет - 359,23 кВт. 
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В здании детского сада на 240 мест запроектированы следующие 

системы водопровода: 

В1 - объединенный хозяйственно- питьевой и противопожарный 

водопровод, 

Т3 - трубопровод горячего водоснабжения. 

Для водоснабжения проектируемого здания предусмотрено два ввода 

водопровода из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 

100мм по ГОСТу 10704-91. 

Расход воды на хоз-питьевые нужды по расчетам составит - 16,8 м3/сут., 

3,58 м3/час, 1,7 л/сек. 

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет 2,6 л/с. 

Расход на наружное пожаротушение - 15,0 л/с. 

Дополнительное приготовление горячей воды осуществляется с 

помощью электрических накопительных водонагревателей V=1м3. 

Расчетный расход горячей воды составляет 8,4м3/сут., 2,99 м3/час, 1,5 

л/с. 

 

Выводы по архитектурно–планировочному разделу. 

 

В архитектурно–планировочном разделе излагаются исходные данные 

для разработки проекта, описывается рельеф рассматриваемого земельного 

участка, размещение проектируемого здание на местности, его конфигурацию 

и планируемые к размещению помещения, описываются из каких основных 

конструкций состоит здание, т.е. дается общее понимание о применяемых в 

дальнейшем материалах, описывается внешний вид здания, производится 

расчет на теплопроводность наружных стен и покрытия здания, показываются 

нагрузки на внутренние и внешние инженерные сети, являющимися основой 

для дальнейших проектных расчетов. 
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2 Расчетно–конструктивный раздел  

 

2.1 Описание конструкции 

 

Разделе будет содержать расчет свайного фундамента для здания 

детского сада на 240 мест в г. Ульяновске, Ленинский район, ул. Генерала 

Табакина. 

Состав грунта: 

– современные техногенные грунты представлены смесью чернозема, 

песка, суглинка со строительным мусором (обломки бетона, арматура, 

обломки красного кирпича) и бытовым мусором (обломки керамической 

посуды, мешковина), мощность слоя до 1,1м; 

– глина серая, зеленовато–серая, зеленовато–бурая, с пятнами темно–

серой, полутвердая, реже твердая, комковатая, слабонабухающая, мощность 

слоя от 4,2м до 5,74м; 

– глина темно–серая до черной, твердая, редко до полутвердой, 

ожелезненная, участками с включением мелких кристаллов гипса, с линзами, 

прослоями и налетами пепельно–серого и зеленовато–серого пылеватого 

песка, местами опесчанена, слабонабухающая, мощность слоя от 4,7м до 9,5м; 

– песок глауконитовый, серый, зеленовато–серый, зеленый, 

темнозеленый, пылеватый, маловлажный, средней плотности, с прослойками 

и линзами глины, сильноглинистый, мощностью от 0,3м до 0,8м. 

Здание детского сада на 240 мест сложной формы с максимальными 

габаритными размерами в плане 66 м - 33 м. Высотой этажей от 3,3 до 3,9 м и 

с высотой технического подполья - 2,22 м. 

Несущий каркас здания состоит из сборных железобетонных 

конструкций. 

Каркас здания запроектирован по связевой схеме. Колоны и ригели 

сопряжены шарнирно. Устойчивость здания обеспечена за счет жесткости 
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дисков перекрытия, ригелей, соединенных с колоннами и вертикальными 

сборными железобетонными диафрагмами жесткости.  

Расчет свайного фундамента произведем для фундамента, 

расположенного в осях «Д/7», так же рассчитаем количество свай в одном 

кусте для ростверка Рсм–1. 

 

2.2 Сбор нагрузок на фундамент  

 

Расчет снеговой нагрузки выполняем по [1] на фундамент в осях «Д/7», 

результаты отразим в таблице Б.1 приложения Б. 

Снеговой район - IV. 

«Нагрузки на покрытие снеговые рассчитываются по ниже приведенной 

формуле: 

 

𝑆𝑜 =  се · 𝑐𝑡  · 𝑆𝑔 · µ, кН/м2,     (6) 

«где се - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаем 0,85 по [1, пункт 

10.7]; 

ct - коэффициент, принимаемый 1,0 по [1, пункт 10.10]; 

µ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 

снеговой нагрузке на покрытия, 𝜇=1 [1, пункт 10.4]; 

Sg - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли» [2] таблица 10.1 для IV района 

2,74 кН/м2. 

 

Sо = 0,85·1,0·2,74·1,0= 2,33 кН/м2. 
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Итого с учетом коэффициента надежности: 

 

𝑆 =   𝑆о ·  𝛾𝑓, кН/м2,             (7) 

«где γf - коэффициент надежности по снеговой нагрузке 1,4» по [1, пункт 

10.12]. 

 

S=2,33·1,4= 3,26 кН/м2. 

 

2.3 Сбор нагрузок постоянных 

 

2.3.1 Определение несущей способности свай  

«Сумма расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним 

концом сваи и на ее боковой поверхности определяет несущую способность 

сваи: 

 

𝐹𝑑 = 𝛾с · (𝛾с𝑟 · 𝑅 · 𝐴 + 𝑈 ∑ 𝛾с𝑓 · 𝑓𝑖 · ℎ𝑖), кН,  (8) 

где 𝛾с - коэффициент, определяющий условия работы сваи в грунте, 

равен1 по [3, пункт 7.2.2]; 

А - площадь опирания сваи в грунте равна 0,095 м2; 

𝛾сr, 𝛾сf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под 

нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие 

влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления 

грунтов, по [3, таблица 7.4] принимаем равным 𝛾сr=1, 𝛾сf =0,5; 

𝑅 - расчетное сопротивление грунта под острием сваи 6803 кН/м2 по 

[3, таблица 7.2]; 

U- наружный периметр поперечного сечения сваи, 1,2 м; 

𝑓i - расчетное сопротивление i–го слоя грунта основания по боковой 

поверхности сваи, кПа.» [3]. 

 

Fd=1· (0,5·6803·0,095+1,2·0,5·397,84) =549,34 кН. 
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Расчетная таблица представлена в Приложении Б таблица Б.2, на 

основании этой таблица выполнен графический рисунок к определению 

несущей способности свай рисунок Б.1 приложения Б. 

«Сопротивление сваи по грунту: 

 

𝐹 =
𝐹𝑑

𝛾𝑘
, кН,      (9) 

где 𝛾к – коэффициент надежности, зависящий от способа определения 

 несущей способности сваи, 1,4» [15]. 

 

F=549,34/1,4=392,39 кН. 

 

2.3.2 Проектирование свайного кустового фундамента 

«Свайным кустом называется фундамент, состоящий из группы свай. 

Число свай в кусте должно быть не менее трех. Свайные кусты устраиваются 

под колонны сооружений и опоры, передающие значительные вертикальные 

нагрузки.» [15] 

2.3.3 Определение числа свай и размещение их в плане 

«Рассматривается центрально нагруженный свайный кустовой 

фундамент. При условии, что ростверк обеспечивает равномерную передачу 

нагрузок на все сваи фундамента при определенной несущей способности 

сваи, необходимое число свай в кусте» [15]: 

 

𝑛 =  𝛾к ·
𝑁

𝐹𝑑
,      (10) 

«где N - из Таблицы Б.1 Приложения Б берем величину расчетной 

нагрузки на куст, 415,86 кН 

 

n=1,4·415,86/392,39=1,48 шт. 
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Минимальное число свай в кусте 3 шт. [2], поэтому округляем в 

большую сторону и получаем n= 3 сваи в кусте. Смотреть схему рисунок А.1. 

На рисунок Б.2 Приложение Б отражен свайный куст с размерами 

фундамента. 

2.3.4 Расчет осадки свайного кустового фундамента 

«Расчет осадок производится по методу условного массивного 

фундамента, это означает, что сваи, грунт межсвайного пространства и грунт, 

примыкающий к наружным сторонам свай фундамента, рассматривают как 

единый массив АБВГ, представленный на рисунке Б.3 приложения Б, 

ограниченный снизу плоскостью БВ, проходящей через концы свай, а с боков 

массивного фундамента –вертикальными плоскостями АБ и ВГ, отстоящими 

от наружных граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии» [15]. 

 

«𝑐 = ℎ · 𝑡𝑔(
𝜑𝑚𝑡

4
),      (11) 

где h» - «глубина погружения сваи в грунт» [3], равная 7,0 м; 

φmt - «осредненное расчетное значение угла внутреннего трения 

грунта» [15]. 

 

Найдем осредненное расчетное значение угла внутреннего трения 

грунта по формуле: 

 

«𝜑𝑚𝑡 = ∑𝜑𝑖 · ℎ𝑖/∑ℎ𝑖,     (12) 

где - φ i» расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных, 

пройденных сваями слоев грунта «мощность hi 

 

φmt = 
0,64·20+10,86·19

0,64+10,86
=19,06,       

с=8,34·tg(
19,06

4
)=0,69.» 
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«Размеры подошвы условного квадрата фундамента» [15]: 

 

𝑏𝑦 = 𝑎 · (𝑚 − 1) + 𝑑 + 2 · 𝑐,    (13) 

где a - «расстояние между осями свай» [15]; 

m - «количество рядов свай по ширине фундамента» [15]; 

d - «диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи» [15]. 

 

by = 0,9· (2–1) +0,3+ 2·0,692= 2,58 м. 

 

«Расчет осадки свайного кустового фундамента, как условного  

массивного, выполняется теми же методами, что и расчет мелкого заложения  

с соблюдением условия» [15]: 

 

𝑝 =
𝑁𝑑

𝐴𝑦
 ≤ 𝑅,     (14) 

где Ay - площадь подошвы условного фундамента 2,58·2,58=6,65 м2 

Nd –расчетная сжимающая сила, передаваемая на свайный ростверк 

в уровне его подошвы» [15]: 

 

 « 𝑁𝑑 =  𝑁𝑜 +  𝑁𝑓  + 𝑁𝑞, кН    (15) 

где No - расчетная нагрузка от веса здания на уровне верхнего обреза 

фундамента, 388,02 кН» [15]; 

«Nf - вес ростверка и свайного основания; 

Nq - вес грунта. 

 

Nf = 3· (0,3·0,3·7,0·25) + 27,84=75,09 кН, 

Nq = 6,65·10,86·1·12,9= 931,63 кН, 

Nd=388,02 +75,09+931,63=1394,74 кН, 

p=1394,74 /6,65 ≤291,13 кН/м2, 

p=209,73 кН/м2 ≤291,13 кН/м2. 
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Расчетное сопротивление грунта основания определяется, как и при 

расчете фундамента мелкого заложения» [15]: 

 

«𝑅 =
𝛾с1∙𝛾с2

𝑘
[𝑀𝛾 ⋅ 𝑘𝑧 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝛾𝐼𝐼 + 𝑀𝑞 ⋅ 𝑑1 ⋅ 𝛾𝐼𝐼

′ + (𝑀𝑞 − 1) ⋅ 𝑑𝑏 ⋅ 𝛾𝐼𝐼
′ + 𝑀𝑐 ⋅ 𝑐𝐼𝐼], (16) 

где 𝛾с1=1,1, 𝛾с2 =1,0 коэффициенты условий работы определяем по [2, 

таблица 5.5]; 

b - ширина подошвы фундамента, 1,5 м; 

k - коэффициент, принимаемый равным k=1; 

Mγ =0,47, Mq =2,89, Mc=5,48- коэффициенты, определяем по [2, 

таблица 5.5]; 

d1 - глубина заложения фундамента; 

𝛾ІІ - среднее расчетное значение удельного веса грунта ниже 

подошвы фундамента, 17,2 кН/м3; 

𝛾ІІ - среднее расчетное значение удельного веса грунта выше 

подошвы фундамента, 17,5 кН/м3;  

kz - коэффициент, равный 1,0 при b <10м;  

c ІІ - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 

непосредственно под подошвой фундамента 34 кПа.» [15] 

 

«Глубина заложения фундамента, определяется по формуле: 

 

𝑑1 = ℎ𝑠 +
ℎ𝑐𝑓·𝛾𝑐𝑓

𝛾𝐼𝐼
′ , м     (17) 

где hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента 1,49 м; 

hcf - толщина конструкции пола подвала, 0,3 м; 

𝛾cf - удельный вес конструкции пола, равный 2,42 кН/м3; 

db - глубина подвала, для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 

м принимают равным 2 м.» [15] 

 

d1= 1,49 +(0,3·2,42)/17,5= 1,53 

R=1,1·1,0/1,0· (0,47·1,0·1,5·17,3+(1,53–1) ·2·17,5+5,48·34) =291,13 кН/м2. 
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«Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 

определим по формуле: 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 =

𝑁𝑑

𝑛
±

𝑀𝑥·𝑦

∑𝑦𝑖
2 ±

𝑀𝑥·𝑦

∑𝑦𝑖
2′,    (18) 

где Nd - расчетная сжимающая сила, передаваемая свайный ростверк в 

уровне его подошвы;  

n - число свай в фундаменте; 

Mх, Mγ - передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы 

расчетные изгибающие моменты, относительно главных 

центральных осей x и y плана свай в плоскости подошвы ростверка, 

равны 10% от No; 

Mх = 388·0,1= 38,8 кН·м; 

xi, yi -  расстояния от главных осей до оси каждой сваи;  

Mγ = 388·0,1= 38,8 кН·м; 

x, y - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляют расчетную нагрузку.» [15] 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 =

1394,74     

3
+

38,8∙0,45 

0,452+0,452+0,452+0,452
= 487,27 Кн . 

 

«Проверяем выполнение условий для внецентренно загруженного 

фундамента: 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 < 1,2 · 𝐹𝑑,     (19) 

где 𝑁𝑚𝑎𝑥- максимальная расчетная нагрузка на сваю; 

𝐹𝑑 - сумма расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним 

концом сваи и на ее боковой поверхности. 
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487,27 кН <1,2·549,34 кН, 

487,27 кН <659,21 кН. 

 

Условие удовлетворяет требования, свайный фундамент подобран 

верно» [15]. 

«Осадок кустового фундамента определяется методом элементарного 

суммирования. Полная осадка фундамента» [15]: 

 

𝑆 = 𝛽 ∑
𝜎𝑧𝑝𝑖·ℎ𝑖

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1 ,      (20) 

где β - безразмерный коэффициент, зависящий от коэффициента 

относительных поперечных деформаций, принимаемый равным 

0,8; 

hi - высота i–го слоя;  

Ei – «модуль деформации i–го слоя грунта;» 

σzpi- напряжение i–го элементарного слоя. 

«Она (осадка) не должна превышать ее предельного нормативного 

значения по условию S≤Su» [15]. 

«– вертикальное напряжение от веса грунта на уровне для подошв: 

Gzq.= γ2 d,  кПа              (21) 

где γ2- среднее расчетное значение удельного веса грунта; 

d- глубина заложения.» [15] 

 

– 1 слоя: 17,1·0,4=6,9 кПа,               

– фундамента: 17,5·1,53+ 6,9= 33,71 кПа, 

– 2 слоя: 17,5·1,53+ 33,71 =60,48 кПа, 

– 3 слоя: 17,3·3,84+ 33,70=100,11 кПа; 
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– элементарного слоя: 

hi=0,4⋅bf  м,      (22) 

где bf – ширина фундамента. 

 

hi=0,4⋅2,7=1,08 м. 

 

– под подошвой фундамента определим дополнительное давление: 

p0=p–Gzq,0  кПа,     (23) 

где р = 240 кПа среднее давление. 

 

p0 =240–6,92=233,08 кПа. 

 

По [5, таблица Г.1] определяем значение деформации основания 

фундаментов Su=100 мм. 

По расчетам из схемы осадки рисунок Б.4 Приложения Б и расчетам 

осадки из таблицы Б.3 Приложения Б сумма осадков составила ∑= 97,67 мм, 

что является меньше максимально допустимой осадки. 

 

2.4 Расчет ростверка на изгиб 

 

По таблице Б.1. Приложения Б нагрузка на три сваи составляет 415,86 

кН, отсюда нагрузка на одну сваю 138,62 кН. 

Изгибающий момент в ростверке равен расстоянию между осями сваи 

и колонны, что равно 0,45 м. 

Следовательно, изгибающий момент в сечении ростверка равен: 

М = 𝑞 · 𝑙= 138,62·0,45= 62,38 кНм,    (24) 

где q- нагрузка на сваю; 

l - расстояние между осями. 

 

М =138,62·0,45= 62,38 кНм. 
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Площадь сечения арматуры: 

 

As=
М·100

0,9·h0· Rs
 см2,     (25) 

 

где М- изгибающий момент; 

ℎ0 - рабочая высота сечения, 45см (высота ростверка 45 см минус 

защитный слой бетона ростверка 4 см); 

𝑅𝑠 = 39,67 кН/см2 класс арматуры ростверка А400 [7]. 

 

As= 
62,38·100

0,9·41·39,67
=5,0 см2, 

 

Арматуру принимаем с шагом 200 мм вдоль с защитным слоем бетона 

50 мм. Определяем количество стержней (1500–50·2)/200= 8 стержней. 

Площадь принимаемого стержня не менее 5/8=0,625 см2. 

Делаем вывод, что в нашем случае подойдет арматура диаметром 12 мм 

класса А400 для укладки в обоих направлениях. 

 

Выводы по расчетно-конструктивному разделу 

 

В разделе произведено описание конструкций, выполнен сбор нагрузок 

для свайного фундамента, определена несущая способность свай, их 

количество и размещение в плане, выполнен расчет осадки свайного 

фундамента и расчет ростверка на прогиб, приняты три сваи в кусте под 

ростверком сконструированного размерами 1500×1500×450 мм и 

армированием арматурой диаметром 12 мм класса А400. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

«Технологическая карта раздела разработана в соответствии с МДС 12-

29.2006 на устройство свайного фундамента» [16] детского сада на 240 мест в 

городе Ульяновске. 

Общие данные на грунты: 

– ИГЭ № 1 современные техногенные грунты смесь чернозема, песка, 

суглинка мощностью слоя до 1,1м; 

– ИГЭ № 9а - глина серая, зеленовато–серая мощностью слоя до 1,2-3,6м; 

– ИГЭ № 13/ - глина темно–серая до черной мощностью слоя до 10м; 

– ИГЭ № 13а - песок глауконитовый мощностью слоя 0,3–0,8м. 

Подземные воды до глубины исследования (абсолютная отметка 157,0м) 

скважинами не вскрыты: 

– способ погружения - ударный, с помощью дизель–молота; 

– отметка погружения свай - минус 10,170 м, абсолютная отметка 175,53; 

– отметка оголовка свай - минус 3,170 м, абсолютная отметка 182,53; 

– отметка дна котлована - минус 3,570 м, абсолютная отметка 182,13; 

– длина свай - 7 м, сечение - тип «С» 0,3×0,3 м, масса - 1600 кг. 

Контроль за состоянием существующих зданий при погружении свай 

проводить не требуется, расстояние от ближайшей оси свайного фундамента 

(ось Ж/13) к существующему зданию составляет 47 м, что больше 40 м [21]. 

Период производства работ - апрель месяц. 

 

 3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Участок свободен от застройки и деревьев, подземные коммуникации 

отсутствуют. Обеспечен въезд на строительную площадку со стороны 

ул. Генерала Табакина. 
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 До начала производства работ:  

– получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на 

выполнение строительно-монтажных работ; 

– назначаются ответственные за безопасное и качественное производство 

работ при строительстве; 

– прежде чем приступить к выполнению поставленных задач производится 

вводный инструктаж работников; 

– разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и 

инвентарь; 

– обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты; 

– произвести геодезическую разбивку положения свай; 

– определить пути передвижения копров и складирования свай и произвести 

пробную забивку, по результатам при необходимости скорректировать схемы 

забивки и проект производства свайных работ; 

– сваи для хранения укладываются в штабели на прокладки, расположенные 

рядом с монтажными петлями с одинаковой ориентацией острия свай; 

– несмываемой краской произвести разметку от острия к голове сваи; 

– площадка должна быть оборудована достаточным наружным освещением 

для производства работ во вторую смену. 

Организация работ по забивке свай: 

– поднять сваю краном, поднять на копер, в тоже время завести головную 

часть в наголовник в нижней части молота; 

– сваю поставить в направляющие на месте забивки; 

– отклонение острия сваи в плане не должно превышать плюс - минус 1 см. 

Свая и копровая стрела выставлены вертикально, соблюдая вертикальность 

расположения на одной линии сваи и молота, вертикальность проверяется 

отвесом или уровнем; 

– легкими, одиночными ударами копра погружаем нижнего элемента сваи, от 

трех до пяти ударов, далее наращиваем силу удара до максимума. 

Одновременно отслеживая за вертикальностью сваи и ее положением в плане; 
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– при забивке сваи нужно следить чтобы скорость погружения сваи 

соответствовала характеру грунтов на месте производства работ.

 «Быстрое погружение сваи, когда ее острие проходит плотные слои 

грунта, может свидетельствовать об ее изломе. В этом случае следует 

прекратить забивку и вызвать представителя проектной организации для 

принятия соответствующего решения.» [15]; 

– «забивка свай молотами должна производиться с применением 

наголовников, оснащенных деревянными прокладками, соответствующими 

поперечному сечению сваи. Зазоры между боковой гранью сваи и стенкой 

наголовника не должны превышать 1 см с каждой стороны; 

- после сдачи свай приступают к срубке оголовков свай до проектных 

отметок» [15]. 

3.2.1 Определение объемов работ  

Объем погружаемых свай:  

 

𝑉свай  =  𝑎2 · 𝑙 · 𝑛,      (26) 

где 𝑎 = 0,3 м - сторона сваи квадратного сечения;  

𝑙 = 7,0 м - длина сваи;  

𝑛 = 249 шт. - количество свай 

 

Vсвай =0,32·7,0·249 = 156,87 м3. 

     

3.2.2 Подбор механизмов и оборудования для погружения свай  

Определяем минимальную энергию удара молота 𝐸ℎ, кДж, по формуле: 

 

 Eℎ  =  1,75 · 𝑎 · 𝑁,     (27) 

где 𝑁 - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН,  

a –коэффициент, a= 25 Дж/кН.  
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𝑁 =427 · 1,3 = 555,01 кН, 

𝐸ℎ = 1,75·25·555,01 = 24285 Дж. 

    

«Принимаем трубчатый дизель–молот С–996 с энергией удара Ed =27 

кДж. Полный вес молота m1=36500 H, вес ударной части» [21] G = 18000 Н. 

Примем k= 6 - для железобетонных свай при трубчатом дизель–молоте С–996.  

Вес сваи С70.30 1,6тн ∙ 9806Н = 15690 Н, вес наголовника примем 2000Н, 

вес подбабка т3=2000 Н. 

Проверим выполнение условий по формуле: 

 

m1+m2+m3

Ed
≤ 𝐾,      (28) 

«где   К= 6 - коэффициент применимости молота; 

m1 - масса молота, т; 

т2 - масса сваи с наголовником, т; 

т3 - масса подбабка, т.» [21] 

 
3,65+1,77+0,2

2,7
= 2,08 ≤ 6. 

 

Условие выполняется. Трубчатый дизель–молот С–996 обеспечит 

погружение свай С70.30. Для погружения свай принимаем навесной копер 

типа СП–50 на базе экскаватора Э10011А с длиной стрелы 13,5м и радиусом 

работы 5м. Перемещение свай к месту производства работ осуществляется 

краном на гусеничном ходу МКГ–40 с радиусом работы 23м. Принимаем 

двухветвевой строп 2СК–4,0–3000 по рисунку 1. 
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Рисунок 1 - Схема строповки сваи С70.30 

 

 3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Для приемки и оценки качества свайных фундаментов необходимы, 

согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» 

[21], следующие документы: 

– акта приемки геодезической основы свайного поля; 

– журнал входного контроля качества материалов; 

– паспорт от изготовителя; 

– акта испытания свай статической нагрузкой; 

– журнал забивки свай; 

– проект свайного поля; 

– исполнительной схемы свайного поля с планово–высотными отклонениями 

от проектных отметок. 

При производстве работ по устройству свайных фундаментов состав 

контролируемых показателей, объем и методы контроля должны 

соответствовать таблице 3 [21]. 
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Таблица 3 – «Состав контролируемых показателей, объем и методы» [21] 

 

Техническое требование Предельное отклонение 
Контроль (метод и 

объем) 

1 Установка на место 

погружения свай размером по 

диагонали или диаметру, м: 

Без кондуктора, мм С кондуктором, 

мм 

до 0,5 +/- 10 +/- 5 Измерительный, 

каждая свая 

0,6 - 1,0 +/- 20 +/- 10  

св. 1,0 +/- 30 +/- 12 

2 Величина отказа 

забиваемых свай 

Не должна 

превышать 

расчетной 

величины 

То же 

3 Амплитуда колебаний в 

конце вибропогружения свай и 

свай–оболочек 

Не должна превышать расчетной 

величины 

Измерительный, 

каждая свая 

4 Положение в плане забивных 

свай диаметром или стороной 

сечения до 0,5 м включ.: 

 То же 

а) однорядное расположение 

свай: 

  

поперек оси свайного ряда +/- 0,2d " 

вдоль оси свайного ряда +/- 0,3d " 

б) кустов и лент с 

расположением свай в два и 

три ряда: 

  

крайних свай поперек оси 

свайного ряда 

+/- 0,2d 
" 

остальных свай и крайних свай 

вдоль свайного ряда 

+/- 0,3d 
" 

в) сплошное свайное поле под 

всем зданием или 

сооружением: 

 

 

крайние сваи +/- 0,2d " 

г) одиночные сваи +/- 5 см " 
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Продолжение таблицы 3 

 

Техническое требование Предельное отклонение 
Контроль (метод и 

объем) 

д) сваи–колонны +/- 3 см " 

5 Положение в плане 

забивных, набивных и 

буронабивных свай диаметром 

более 0,5 м: 

  

а) поперек ряда +/- 10 см " 

б) вдоль ряда при кустовом 

расположении свай 

+/- 15 см 
" 

в) для одиночных полых 

круглых свай под колонны 

+/- 8 см 
" 

6 Положение свай, 

расположенных по фасаду 

моста: 

В плане Наклон 

оси 

Измерительный, 

каждая свая 
В уровне 

поверхности 

суши 

В уровне 

акватории 

а) в два ряда и более +/- 0,05d +/- 0,1d 100:1 

б) в один ряд +/- 0,02d +/- 0,04d 200:1 

7 Отметки голов свай:  То же 

а) с монолитным ростверком +/- 3 см 

б) со сборным ростверком +/- 1 см 

в) безростверковый фундамент 

со сборным оголовком 

+/- 5 см 

г) сваи–колонны +/- 3 см 

8 Вертикальность оси 

забивных свай, кроме свай–

стоек 

2:100 Измерительный, 

20% свай, 

выбранных 

случайным 

образом 

 

Операционный и приемочный контроль качества погружения в разные 

грунты свай и свай–оболочек следует производить в соответствии с 

требованиями, приведенными в таблице 4 [26]. 
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Таблица 4 - Операционный и приемочный контроль качества погружения 

свай 

 

Параметр Величина 

параметра

, мм 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

1 Смещение в плане центров свай и оболочек от 

проектного положения в уровне низа ростверка или 

насадки не должны превышать: 

а) для свай квадратного и круглого поперечного сечений 

размером не более 0,6 м (стороны квадрата, меньшей 

стороны прямоугольника или диаметра) при монолитном 

ростверке или насадке, в долях стороны или диаметра: 

при расположении их в фундаменте в один ряд по 

фасаду: 

 Измерительный, 

геодезическая 

исполнительная 

схема 

вдоль здания или сооружения 0,2 

поперек здания или сооружения 0,3 

при расположении свай в два ряда и более по фасаду 

моста: 

 

для крайних рядов - вдоль здания или сооружения 0,2 

для средних рядов - вдоль здания или сооружения 0,3 

поперек здания или сооружения 0,4 

б) для свай квадратного, прямоугольного и круглого 

поперечного сечений размером не более 0,6 м 

(независимо от числа рядов) при сборных ростверках и 

насадках с обязательным применением направляющих 

устройств (каркасов, кондукторов, стрел) 

5 см 

в) для свай–оболочек диаметром более 0,6 м до 3 м, 

погруженных с отклонениями, в долях диаметра, не 

должны превышать: 

 

без применения направляющих устройств:  

для одиночных и при расположении в один ряд по фасаду 

здания или сооружения 

0,1 

при расположении в 2 ряда и более 0,15 

2 Уточнение несущей способности свай и свай–

оболочек, погруженных в немерзлые грунты, по 

результатам испытаний: 

а) свай 

по проекту фундаментов динамической нагрузкой 

то же, вдавливающей статической нагрузкой 

то же, выдергивающей статической нагрузкой 

б) свай–оболочек (или буровых свай): 

вдавливающей статической нагрузкой 

то же, выдергивающей статической нагрузкой 

то же, штампом грунта в основании свай–оболочек (или 

буровых свай) 

По 

проекту 

Измерительный, 

по ГОСТ 5686, 

журнал работ 

 

+

+

+

+

+

garantf1://3823207.0/
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 3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.4.1 Безопасность труда 

«– сваи поднимают, когда они находятся в горизонтальном положении, 

предварительно разрабатывается ППР или по технологическая карта. При 

подъеме свай из горизонтального положения, в любом случае должно 

соблюдаться условие вертикальности полиспастов грузоподъемного крюка 

копра или крана для избегания вылета тросов из посадочных мест и падения 

груза; 

– сваи стропят за петли. Расстроповку сваи от такелажной петли 

производят после установки на них забивного снаряда; 

 – подтягивать сваи для подъема разрешается только по прямой линии 

через отводной блок, который крепится у основания копра на расстоянии не 

более 10 м; 

– чтобы свая при подъеме не ударилась об копер использую оттяжки, и 

машинист производит подъем сваи медленно: подъем–стоп, чтобы свая успела 

прекратить горизонтальное движение. Для разворота сваи вокруг 

используется специальный разворотный ключ, но категорически нельзя 

разворачивать руками; 

– очистка свай от грязи и наледи производится, когда свая лежит 

горизонтально на земле; 

– запрещается оставлять сваю в подвешенном положении если наступил 

какой–либо перерыв в работах; 

– свая погружается в грунт и только после этого разрешается запуск 

молота; 

– запрещается передвигаться копру при включенных механизмах;  

– запрещаются все работы копра при ветре 15 м/с и более или грозе и 

при отсутствии заземления; 

– при работе оборудование должно быть заземлено; 
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– в опасных зонах вывешиваются предупредительные знаки и световые 

сигналы; 

– опасная зона работы сваебойного оборудования составляет не менее 

15м от места забивки сваи; 

– при работе копра обслуживающий персонал обязан использовать 

средства индивидуальной защиты от шума –наушники, шлемы, снижающие 

уровень звука ниже 80 дБ; 

– перемещение сваебойных машин осуществлять по выровненной 

поверхности, конструкции машины должны быть переведены в транспортное 

положение» [5]. 

3.4.2 Пожарная безопасность 

«Производственные территории должны быть оснащены средствами 

пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности в 

Российской Федерации» [19]. 

«Запрещается курить и пользоваться открытым огнем в радиусе менее 

пятидесяти метров в местах, содержащих легковоспламеняющиеся материалы 

и изделия» [19].  

«Установки, работающие от электросети, по окончании работ на 

стройплощадке нужно отключать, а кабели и провода обесточивать» [19].  

«Места, подверженные особому риску воспламенения, должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 

контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. При 

установке противопожарного оборудования необходимо проверить его на 

исправность и работоспособность. Противопожарное оборудование не должно 

использоваться не по назначению, а проходы к данному оборудованию 

должны быть свободны и обозначены соответствующими знаками» [19]. 

3.4.3 Экологическая безопасность  

«Мероприятия, проводимые по охране окружающей среды, ведутся в  

соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002г. № 7–ФЗ «Об  

охране окружающей среды»» [28].  
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«Схема движения транспорта по стройплощадке должна быть 

разработана с учетом минимального загрязнения воздуха и сведения 

шумового воздействия к минимуму. Перед допуском техники к производству 

работ необходимо проверить их на выброс вредных веществ при работе 

двигателей. На стройплощадке должен находиться специализированный 

транспорт, который осуществляет заправку строительной техники на 

площадках, оборудованных поддонами» [28]. 

«Для предупреждения от запыления строительной площадки следует 

систематически вывозить строительный мусор. Складировать мусор нужно в 

специально предназначенных мусорных контейнерах» [28]. 

«Во избежание загрязнения воздуха запрещено сжигание сгорающих 

отходов на стройплощадке» [28]. 

 

 3.5 Потребность в материально–технических ресурсах 

 

Лист 7 графической части ВКР включает в себя результаты расчетов 

необходимых материалов, оборудования технических средств для выполнения 

работ. 

 

 3.6 Технико-экономические показатели 

 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Таблица 1 приложения В содержит данные расчетов калькуляций по 

затратам труда. По ЕНиР принимаем состав звена рабочих. На основании 

таблицы В.1 приложения В, куда внесены все данные по продолжительность 

работ, составляется график производства работ. 
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Выполним расчет для каждого из видов выполняемых работ по 

следующей формуле: 

 

 Т =  Тр  ⁄ (8 ∙  𝑛 ∙  𝑘),    (19) 

где Тр - затраты труда; 

𝑛 - количество смен в сутки, принимаем 𝑛 = 2; 

𝑘 - количество рабочих в смену. 

 

Вычисляем продолжительность каждого вида работ: 

Т1 = 55,28/ (8∙2∙3) = 1,15 ≈ 2 дня; 

Т2 = 70,72/ (8∙2∙4) = 1,11 ≈ 2 дня; 

Т3 = 20,92/ (8∙2∙1) = 1,31 ≈ 2 дня; 

Т4 = 72,46/ (8∙2∙3) = 1,51 ≈ 2 дня; 

Т5 = 395,91/ (8∙2∙2) = 12,37 ≈ 13 дней; 

Т6 = 77,19/ (8∙2∙2) = 2,41 ≈ 3 дня; 

Т7 = 183,26/ (8∙2∙1) = 11,45 ≈ 12 дней. 

 

3.6.2 Расчет трудозатрат 

Расчет трудозатрат согласно ЕНиР выполнен листе 7 графической части 

ВКР в таблице графика производства работ.  

3.6.3 Технико-экономические показатели  

 

Таблица 5 – «Технико-экономические показатели» [21] 

 

«Наименование  Ед. изм. Кол–во 

Выработка одного копра свай/смену 8,3 

Наибольшее количество рабочих чел. 6 

Среднее количество рабочих чел. 4,4 

Трудоемкость работ (расчетная) чел.–см./ маш.см. 65/74 

Коэффициент неравномерности    1,36 

Продолжительность работ 

(общая)» [21] 
дни 15 
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Выводы по разделу технология строительства 

 

В разделе определены мероприятия которые необходимо выполнять 

прежде чем приступить к погружению свай, подсчитаны объемы работ на все 

строительство, подобраны механизмы и оборудование для погружения свай, 

определен такелаж, показаны требования, предъявляемые качеству работ, 

указана необходимая документация для оформления работ, описаны 

необходимые требования к безопасному производству труда, также описаны 

меры для обеспечения пожарной  и экологической безопасности работ, 

рассчитана потребность в материально–технических ресурсах, выполнена 

калькуляция труда и приведена таблица технико-экономических показателей 

и выполнена тех. карта для устройство фундамента на сваях.  
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4 Раздел организации строительства 

 

Рассматриваемый земельный участок под строительство детского сада 

на 240 мест располагается по адресу: город Ульяновск, район Ленинский, 

улица Генерала Табакина. Проектируемое здание расположено на участке 

свободный от застройки. 

Состав грунта: 

– современные техногенные грунты представлены смесью чернозема, 

песка, суглинка со строительным мусором (обломки бетона, арматура, 

обломки красного кирпича) и бытовым мусором (обломки керамической 

посуды, мешковина). Мощность слоя до 1,1м; 

– глина серая, зеленовато–серая, зеленовато–бурая, с пятнами темно–

серой, полутвердая, реже твердая, комковатая, слабонабухающая. Мощность 

слоя от 4,2м до 5,74м; 

– глина темно–серая до черной, твердая, редко до полутвердой, 

ожелезненная, участками с включением мелких кристаллов гипса, с линзами, 

прослоями и налетами пепельно–серого и зеленовато–серого пылеватого 

песка, местами опесчанена, слабонабухающая. Мощность слоя от 4,7м до 9,5м; 

– песок глауконитовый, серый, зеленовато–серый, зеленый, 

темнозеленый, пылеватый, маловлажный, средней плотности, с прослойками 

и линзами глины, сильноглинистый. Мощностью от 0,3м до 0,8м. 

Проектируемое здание детского сада на 240 мест: 

– сложной формы в плане размерами 66 м - 33 м; 

– высота здания - 11,27 м от уровня грунта; 

– высота этажей - 3,3 - 3,9 м, высота технического подполья - 2,22 м от 

пола до низа перекрытий. Основные показатели отражены в таблице 6. 
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Таблица 6 – «Технико-экономические показатели» [21] 

 

«Наименование Ед. 

изм. 

Показатель 

в том числе площадь застройки дошкольной 

образовательной организации» [21] 

м2 1766,2 

Площадь застройки земельного участка м2 2053,55,55 

Теневые навесы м2 267 

Навес для хранения колясок м2 22,25 

Площадь земельного участка м2 9924 

Кол–во этажей детского сада шт 3 

Кол–во подземных этажей шт 1 

Строительный объем здания детского сада м3 15045 

В том числе тех.этаж м3 3452,6 

Общая площадь м2 4473,75 

Площадь выше 0,000 м2 3106,88 

Площадь технического подполья м2 1366,87 

Нормируемая площадь м2 4744,73 

 

Несущий каркас здания состоит из сборных железобетонных 

конструкций. 

Каркас здания запроектирован по связевой схеме. Колоны и ригели 

сопряжены шарнирно. Устойчивость здания обеспечена за счет жесткости 

дисков перекрытия, ригелей, соединенных с колоннами и вертикальными 

диафрагмами жесткости из сборного железобетона. 

Сетка железобетонных колонн - 6,0×6,0 м; в лестничных клетках - 

6,0×3,0 м. 

Колонны каркаса - сборные железобетонные квадратного сечения 

400×400 мм. 
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Фундамент- монолитный ростверк размерами 1,5×1,5 м высотой 0,45м 

на свайном основании. Сваи заводского изготовления приняты длиной 7 м, в 

одном кусте 3 сваи, на ростверк устанавливаются железобетонные стаканы 

1Ф15.9-1. 

Перекрытия и покрытие из сборных многопустотных плит по ГОСТ 

9561-2016 [13]. 

Цокольные панели- сборный железобетон по ГОСТ 11024-2012 [5], 

поставляются на стройку без утеплителя. После монтажа цокольные панели 

утепляются на всю высоту, ниже отметки уровня земли - утеплителем 

«Пеноплекс Фундамент» по ТУ 5767-015-56925804-2011, либо аналог, а выше 

- ROCKWOOL ФАСАД БАТТС по ТУ 5762-005 – 45757203-99, либо аналог. 

Для восприятия и перераспределения нагрузок применяются сборные 

железобетонные диафрагмы жесткости толщиной 140 мм по серии 1.020-1/87, 

вып. 4-1 [17]. В одном блоке число диафрагм жесткости не менее трех. 

Наружные стены на отметке выше 0,000м не несущие многослойные 

панели «МЭТТЭМ» толщиной 235 мм на каркасе из стальных термопрофилей 

покрытых цинком с утеплителем из минераловатных плит и с обшивкой 

снаружи фиброцементными плитами, а изнутри гипсоволокнистыми плитами. 

Кладка перегородок внутренних из «силикатного кирпича СУР - 

100/1900/15 по ГОСТ 379-2015[11] осуществляется на цементно–песчаном 

растворе с последующей облицовкой листами гипсокартона. 

Кладка перегородки во всех влажных помещениях первого и второго 

этажей и технического этажа выполняется из керамического кирпича К-0 

75/15 ГОСТ» 530-2015 [12].  

Перегородки толщиной 100мм гипсокартонные на металлокаркасе. 

Кровля: железобетонные пустотные плиты; утеплитель - пенобетон D 

150, 150 кг/м³; стяжка - Пенобетон D 500, 500 кг/м³; гидроизоляционный ковер 

из битумно–мастичного наплавляемого материала «РУБИТЭКС» в три слоя; 

водосток внутренний. 
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Отделка цокольной части фасада предусмотрена керамогранитной 

плиткой.  

Лестницы внутренние - сборные железобетонные двухмаршевые по 

ГОСТ 9818-2015 [10]. 

Наружные лестницы для эвакуации из здания изготавливаются из 

стальных конструкций. 

Окна - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом (тройное остекление). 

Двери - внутренние деревянные филенчатые по ГОСТ 475-2016 [8], 

наружные индивидуальные из ПВХ - профилей с двухкамерным 

стеклопакетом (тройное остекление). 

Двери технического подполья - металлические утепленные по ГОСТ 

31173–2016 [6]. 

Перемычки выполняются из стального уголка 125×125×8 C245 по ГОСТ 

8509–93 [14]. в перегородках кирпичных с напуском уголка на каждую 

сторону проема не менее 150мм. 

Полы - бетонные (техническое подполье), керамическая плитка, 

линолеум. 

 

4.1 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Строительно-монтажные работы будут производиться в одну захватку, 

так как каркас здания сборный и не большой по площади, деление на захватки 

нецелесообразно. 

Результаты вычислений объемов СМР работ включены в Таблицу Г.1 

Приложения Г.  
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4.2 Определение потребности в строительных материалах, 

изделиях и конструкциях 

 

В таблицу Г.2 Приложения Г включены требуемые при строительстве 

конструкции и материалы. 

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

 Разрабатываемый котлован глубиной 2 м, что менее 5м и общим 

объемом 5055 м3, что более 3000 м3, следовательно, принимаем: 

–экскаватор марки ЭО4121А с ковшом обратная лопата 

вместимосью1,25 м3; 

– бульдозер ДЗ–54С. 

Выбор грузоподъемного крана, сведен в таблицу Г.3 Приложения Г, 

длина строп для монтажа наиболее удаленной монтажной единицы показано 

на рисунке Г.1 Приложения Г. 

«Подбираем стреловой самоходный кран по: 

Высота подъема крюка рассчитывается по формуле: 

 

Нк = h0 + h3 + hэ+ hст, м,    (29) 

где h0 = 7,77 м - превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки 

крана; 

h3 =1,0 - м запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

hэ = 0,22 - м высота поднимаемого элемента; 

hст = 3,33 м - высота строповки (грузозахватного приспособления) от 

верха элемента до крюка крана; 

hп =8,46 м - высота полиспаста» [9]  

 

Нк= 7,77+1,0+0,22+3,33= 12,33м     
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«По рисунку Г.1 Приложения Г рассчитаем угол наклона стрелы крана к 

горизонту: 

 

𝑡𝑔 𝑎 =
2(ℎст+ℎп)

𝑏1+2𝑆
,     (30) 

где hст - высота строповки, 3,35 м; 

S - расстояние по горизонтали от оси стрелы (~1,5 м) до ранее 

смонтированного элемента; 

b1 - ширина или длина сборного элемента, равная 8,65м; 

hп - длина грузового полиспаста крана, 5,0м» [9] 

 

tg a =
2(3,33+5)

8,65+2·1,5
=1,43, 

      

что соответствует 55 градусам. 

«Вычислим длину стрелы с гуськом по рисунку Г.2, Приложения Г: 

 

𝐿𝑐. г. =
𝐻−ℎ𝑐

𝑠𝑖𝑛 𝑎
  м,     (31) 

     

где H - расстояние от оси вращения гуська до уровня стоянки крана, 

принимаем 22,3м» [9]; 

 

Lc. г. =
19,77−1,5

0,819
=22,3 м, 

 

«– определяем вылет крюка: 

 

Lк.г.=Lc.г.·cos a+lг ·cosβ+d. м,    (32) 

где lг - длина гуська, м.» [9] 

 

Lк.г.=22,3·0,57+6·0,69+1,5=18,35 м, 
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Принимаем стреловой самоходный кран МГК–40, отражаем 

характеристики в приложении Г таблица Г.4 и Г.5. 

«После подбора крана по справочным данным составляется табл. 9, в 

которую вносятся другие строительные машины и механизмы» [3]. 

4.4 Определение требуемых затрат труда и машинного времени 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

сборникам Государственных элементных сметных норм» [3]: 

Таблица Г.6. приложение Г аккумулирует в себе результаты расчетов 

«затрат труда и машинного времени.» [3] 

 

4.5 Разработка календарного плана производства работ 

 

4.5.1 Определение нормативной продолжительности строительства 

«Нормативный срок строительства школы объемом 22 950 м3 с 

железобетонным каркасом приближен к 12 месяцам (школа объемом 24 000 

м3). Интерполируем» [3]:  

 

Тнорм=12· (100–((24000–15045)/24000·0,3))/100=5,64 мес.= 169 дн. 

 

4.5.2 Разработка календарного плана производства работ 

На листе 7 графической части ВКР отображены графики движения 

рабочей силы, технико-экономические показатели, график неравномерности 

рабочей силы, «график поступления основных строительных материалов.» [21] 

 

4.6 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.6.1 Расчет и подбор временных зданий 

По данным из таблицы Г.7 приложения Г «максимальное количество 

рабочих на строительной площадке 68 человек. 
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Рассчитаем общее количество работающих: 

 

Nобщ = Nраб + Nитр + Nслуж + Nмоп   (33) 

где N – количество работающих (рабочих, ИТР, МОП)» [3] 

 

Nобщ = 68+8+2+1=79чел. 

 

Численного состава работающих принимается с нормой превышения в 5 

процентов: 

 

Nрасч = 1,05 · Nобщ.     (34) 

где  Nрасч- численный состав работающих. 

 

Nрасч = 1,05 ∙ 79=84, чел. 

 

«– расчетная площадь мобильных зданий Sр (м2) определяется 

умножением нормативного показателя Пн (табл. 12) на численность персонала 

(их отдельные категории).» [3], в приложении Г таблица Г.8 отображаются 

результаты расчетной площади мобильных зданий. 

4.6.2 Расчет площадей складов 

«запас материалов на складе, определяется по формуле: 

 

𝑄зап
𝑄общ

𝑇
· 𝑛 · к1 · к2,     (35) 

где Qобщ - общее количество материала данного вида; 

 Т - продолжительность работ; 

n - количество дней складирования; 

 к1 - коэффициент неравномерности, принимаем 1,1; 

 к2 - коэффициент неравномерности потребления  

материала в течение расчетного периода, принимаем 1,3.» [26] 
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«Площадь складирования: 

 

𝐹пол
𝑄зап

𝑞
,      (36) 

где q - норма складирования материала данного вида. 

 

Общую площадь склада:  

Fобщ = Fпол ·кисп , м
2    (37) 

где кисп - коэффициент использования площади склада, принимаем по 

прил. Х» [3].  

 

Полученные по формулам (35), (36), (37) результаты вносим в таблицу 

Г.9 Приложения Г.  

4.6.3 Расчет и проектирование сетей водоснабжения и 

водоотведения 

Исходные» данные: 

– объем здания до 15,04 тыс. м2;  

– наибольшего водопотребления в сутки для устройства бетонных полов; 

–наибольшее количество работающих в сутки - 68 чел.; 

– степень огнестойкости здания - II; 

– общий объем работ по устройству бетонных полов - 1367 м2; 

– продолжительность устройства бетонных полов по календарному графику - 

8 суток; 

– сменность в период устройства бетонных полов - 1; 

– категория пожарной опасности - Ф 1.1; 

– общая площадь строительной площадки - до 10 га; 

– количество пожарных гидрантов - 4. 

Определяем диаметр временного водопровода и необходимый суточный 

расход водопотребления для стройплощадки: 
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Из [3, таблице 15] рассчитываем необходимый расход воды для 

устройство бетонных полов - qу = 25÷30 л/м2. 

По [3, таблице 16] рассчитываем коэффициент часовой 

неравномерности, Кч = 1,4.  

Коэффициент расхода воды Кну = 1,2. 

Рассчитываем объем работ в сутки: 

 

𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡монт
=1367÷8=170,87 м2/сут,    (38) 

где V - объем работ по бетонированию пола, м2; 

tмонт - продолжительность работы, дни. 

 

𝑛𝑛=1367÷8=170,87 м2/сут, 

 

«Потребность в воде: 

 

𝑄п𝑝 =
𝐾ну·𝑞н·𝑛𝑛·𝐾ч

3600·𝑡см
,     (39) 

где Кну - неучтенный расход воды, Кну = 1,2÷1,3;  

qн - удельный расход воды по определенному процессу, л;  

nn - объем работ в сутки наибольшего водопотребления;  

Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

(таблица 4.16);  

tсм – рабочая смена, 8 часов.» [3] 

 

𝑄п𝑝 =
1,2·25·170,87·1,1

3600·8
= 0,215 л/с. 

    

 «Принимаем из [3, таблица 17] расход на хозяйственно бытовые 

нужды» [22] - 31л, на душ - 50л. 
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Максимальное количество человек, использующих душ в летнее время 

в смену с наибольшим количеством работников:  

 

nд = 0,8·Rmax чел,     (40) 

где Rmax - смена с наибольшим количеством работников. 

 

nд =0,8·68=54,4~ 54 чел. 

 

Ниже по формуле определяем расход воды в одну рабочую смену с 

наибольшим количеством работников на их нужды: 

 

«𝑄хоз =
𝑞у·𝑛р·𝐾ч

3600·𝑡см
+

𝑞д·𝑛д

60·𝑡д
,     (41) 

где qу- удельный расход, 0,1 л; 

nд - число людей, пользующихся душем в смену с наибольшим 

количеством работников; 

tсм - количество часов в смену, 8; 

tд - продолжительность пользования душем, равная 45 мин; 

Кч - коэффициент часовой неравномерности, 2,5; 

nр - максимальное число работающих в смену, 68 чел.; 

qд - расход воды в душе на 1 чел., 40 л.» [3] 

 

𝑄хоз =
0,1·68·2,5

3600·8
+

40·54

60·45
=0,8 л/с . 

     

 «Расход воды на наружное пожаротушение Qпож принимаем 10 л/с при 

площади строительства до 10 Га» [3]. 

«Ниже по формуле вычислим суммарный расход воды при максимально 

разборе воды в сутки на строительные площадки:» [3] 
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«Qобщ = Qпр + Qхоз + Qпож л/с,    (42) 

где Q- расход воды» [3] 

 

Qобщ =0,2105 л/с+0,8 л/с+10 л/с=11,020 л/с, 

 

«Исходя из потребления воды определим «диаметр временного 

трубопровода: 

𝐷 = √
4·1000·𝑄общ

𝜋·𝑣
 мм,     (43) 

где π = 3,14; 

v - скорость движения воды по трубам, равен 1,5 м/с.» [3] 

 

𝐷 ==√
4·1000·11,02

3,14·1,5
=96,74 мм. 

 

Диаметр трубы противопожарного наружного водопровода принимаем 

по [3, таблице 19]- диаметром100мм условного прохода. 

Канализационную сеть принимаем диаметром условного прохода 

100мм.  

4.6.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«По мощности электроприемников и коэффициентам спроса 

производим расчет общей потребляемой мощности: 

 

«Рр = 𝛼(𝛴
к1с∙ Рс

𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ 𝛴

к2с∙ Рт

𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ 𝛴к3с+Ро.в+ 𝛴кс·Ро.н), кВт,   (44) 

где α =1,1- коэффициент потерь в электросети;  

Ро.н –установленная мощность, кВт, из Приложения Г таблица Г.10. 

Рс- - мощность силовых токоприемников» «с»; 

Ро.в–установленная мощность внутреннего освещения, кВт;  

к1с, к2с, к3с, к4с - коэффициенты одновременности спроса; 

Рт–мощность технологических потребителей.» [3] 
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«Определяем мощность для силовых потребителей: 

 

 𝛴
кс∙ Рс

𝑐𝑜𝑠 𝜑
=𝛴

к1с∙ Рс1

𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ 𝛴

к2с∙ Рс2

𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ 𝛴

к3с∙ Рс3

𝑐𝑜𝑠 𝜑
+ 𝛴

к4с∙ Рс4

𝑐𝑜𝑠 𝜑
  (45) 

где   Рс- - мощность силовых» токоприемников «с»; 

к1с, к2с, к3с, к4с - коэффициенты одновременности спроса.» [3] 

 

𝛴
кс∙ Рс

𝑐𝑜𝑠 𝜑
= 

0,5·40

0,5
+ 

0,35·54

0,4
+ 

0,15·5,5

0,5
+ + 

0,1·2,8

0,4
= 89,6 кВ. 

 

«Определяем удельную мощность наружного и внутреннего освещения 

по табл. 24.» [3], результаты отражены в таблицах Г.11 и Г.12 Приложения Г. 

«Суммарную мощность электроприемников определяем по ниже 

приведенной формуле» [17]: 

Рр=1,1· (89,6 +0+0,8·3,41+1·10,79) =108,27 кВт. 

 

Находим потребную мощность трансформатора 

 

Ртр = Рр · К,кВт кВт,   (46) 

где К = 0,8 - коэффициент совпадения нагрузок. 

 

Ртр = 108,27∙0,8= 86,62 кВт, 

 

 «Подбираем временный трансформатор по таблице 27» [3]: 

Принимаем СКТП–180/10/6/0,4; 180 кВа с габаритными размерами 

2,73х2,0м, полуоткрытая конструкция. 

«Исходя из требуемой освещенности рассчитаем количество 

прожекторов освещения по формуле: 
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𝑁 =
руд∙ Е∙𝑆 

Рл
  ламп,     (47) 

где руд - удельная мощность, принимаем ПЗС–35 =0,3Вт/м2  

S - площадь площадки, подлежащей освещению, м2.; 

Е - нормативная освещенность, принимаем Е = 2 лк [38];  

Рл - мощность лампы прожектора, принимаем 1 кВт. по таблице 

28» [3]. 

 

𝑁 =
0,3∙ 2∙9924 

500
=11,9 ≈12 ламп. 

 

4.7 Проектирование строительного генерального плана 

 

Определение опасных зон крана: 

По «максимальному вылету стрелы, определяется рабочая зона крана, 

обозначенная сплошной линией на рисунке Г.4 

Принимаем Lстрелы=22,5м, соответственно Rmaх= Lстрелы=22,5м. 

 

«𝑅 пер = 𝑅 𝑚𝑎х + 0,5 ·  𝑙𝑚𝑎𝑥  м,      (48) 

где Rmax - максимальный вылет крюка, м;  

lmax - длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном» 

[9], принимаем 8,65 м по таблице Г.3, рисунок Г.2 Приложения Г. 

 

𝑅 пер=22,5+0,5·8,65=26,8 м. 

 

«Опасную зону работы крана определим по формуле: 

 

𝑅 оп = 𝑅 𝑚𝑎х + 0,5 ·  𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙без м,   (49) 

где lбез - расстояние, учитывающее возможное рассеивание груза при 

падении, принимаемое lбез = 7 м при высоте здания до 20 м.» [9] 
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𝑅 оп = 22,5+0,5·8,65+7=33,82м. 

 

Границы зон с опасными факторами при работе стрелового крана 

показаны на рисунке Г.6 Приложения Г. 

«Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной 

площадке:» [9] 

«Перед началом выполнения строительно-монтажных работ 

генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, 

строящей объект, обязаны оформить акт–допуск на производство работ. 

Во время разгрузки изделий нельзя находиться на раме автомашины или 

прицепа, а также в непосредственной близости от разгружаемых конструкций. 

Траншеи и котлованы должны быть укреплены. На краю нельзя 

производить работы с ударными механизмами, нужно пользоваться лопатами. 

Спускаться и подниматься из траншеи следует по приставным лестницам.  

Эксплуатация грузоподъемных машин (грузоподъемных кранов, 

кранов–манипуляторов, строительных подъемников, вышек) осуществляется 

согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184–ФЗ «О техническом 

регулировании» [40] в соответствии с требованиями технических регламентов, 

стандартов и методических рекомендаций [27]. Установка грузоподъемных 

машин, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их 

применением осуществляются в соответствии со специально разработанным 

для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кранами 

(ППРк) [27]. 

До начала работ с ППРк ознакомляются под подпись исполнители работ, 

находящиеся на строительной площадке (ответственные лица, стропальщики, 

монтажники, машинисты грузоподъемных кранов). 

Минимальное расстояние от верхней бровки траншеи или котлована до 

края котлована для складирования материалов не должно быть менее 1,5 

метров. 
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Монтажник при совместной работе со сварщиком должен соблюдать 

следующие меры безопасности: использовать индивидуальные средства 

защиты; глаза предохранять защитными очками; следить при резке металла за 

движением резака, чтобы исключить ожоги; обращать внимание на 

исправность изоляции проводов, не допускать их переплетения между собой 

и другими проводами и шлангами. Монтаж и сварка в подвешенном состоянии 

или неустойчивом положении запрещаются.» [3]. 

 

4.8 Технико-экономические показатели 

 

В таблице Г.13 Приложения Г и на листе 6 графической части ВКР 

приведены технико–-кономические показатели. 

 «Количество рабочих на объекте: 

– максимальное Rmax = 68 

– минимальное Rmin = 36; 

 

𝑅ср =
∑ Тр

Тобщ
 =5452,24/152= 36 чел,   (50) 

где ∑Тр - суммарная трудоемкость всех неучтенных работ, включая 

санитарно–технические, подготовительные, электромонтажные, 

отражены в таблице Г.6 Приложения Г, равные 5452,24 чел–дн; 

Тобщ - общий срок строительства здания, по календарному графику 

принимаем 152 дня.» [26]. 

 

𝑅ср = 5452,24/152= 36 чел. 

Коэффициент неравномерности использования трудовых ресурсов: 

 

Кн =
𝑅мах

𝑅ср
  чел.,      (51) 

где Rmax -  максимальное количество рабочих на объекте. 

 

Кн=68/36= 1,89 чел. 
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Продолжительность строительства, дни:  

«–нормативная Тнорм - 169; 

– фактическая (по календарному графику) Тфакт - 152.  

Площадь строительной площадки (общая)» - 9924 м2.  

Площадь застройки здания - 2053,55 м2.  

Площадь временных зданий - 304 м2.  

Протяженность:  

– временной осветительной линии - 176 м; 

– временной канализации - 141 м; 

– временных дорог - 353 м;  

– временного водопровода - 322 м;  

– временной высоковольтной линии - 239 м. 

Площадь складов:  

– под навесом - 25 м2;  

– закрытых - 56 м2;  

– открытых - 351,52 м2.  

 

Выводы по разделу организация строительства 

 

В разделе отражена информация о характеристиках проектируемого 

объекта, определен объем строительно-монтажных работ, требуемые затраты 

труда и машиновремени, подобраны машины и механизмы, разработан 

календарный план строительства и строительный генеральный план. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Определение сметной стоимости объекта строительства 

 

Рассматриваемый земельный участок под строительство детского сада 

на 240 мест располагается по адресу: город Ульяновск, район Ленинский, 

улица Генерала Табакина.  

Расчет смет произведен по «Методики определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации» [27] в ценах на 01.01.2023г. 

«Сборники укрупненных нормативных цен строительства: 

НЦС 81–02–03–2023. Сборник №3 Объекты образования» [29]; 

НЦС 81–02–16–2023. Малые архитектурные формы [30]; 

НЦС 81–02–17- 2023. Озеленение [31]. 

Выбираем показатель НЦС: 

Таблица 0301011-01. «Детские сады со сборным железобетонным 

каркасом и заполнением легкобетонными блоками с устройством 

вентилируемого фасада на 280 мест.» [29]. 

Выпускной квалификационной работой проектируется детский на 240 

мест. 

280 мест - 240 мест= 40 мест ~ 14%.  

что превышает более чем на 10% мощность объекта, предусмотренного 

НЦС 0301011-01. Согласно [29, пункту 44], принимаем по «Отдел 2. 

Дополнительная информация к показателю 03-01-011-01 п.3 Стоимость 

строительства на принятую единицу измерения (1 место) - 999,00 тыс. руб.» 

[29]. 
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«Расчет укрупненной стоимости объекта «по формуле [29, пункт 40]: 

 

С= [(HЦCi · М · Kпеp · Кпер/зон · Крег. Кс) + Зр] · Ипр + НДС,  (52) 

где HЦCi, - выбранный Показатель НЦС с учетом функционального 

назначения объекта и его мощностных характеристик, для 

базового района в уровне цен на 01.01.2023, определенный при 

необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, 

приведенных в технической части настоящего сборника; 

M - мощность объекта капитального строительства, планируемого 

к строительству, принимаем 240 мест; 

Кпер. - коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен 

субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов 

Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство 

объекта капитального строительства, расположенных в областных 

центрах субъектов Российской Федерации (далее - 1 ценовая зона), 

сведения о величине которого приведены в Таблице 1 технической 

части настоящего сборника, принимаем 0,85; 

Кпер/зон - коэффициент перехода от цен 1 ценовой зоны субъекта 

Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов 

Российской Федерации, которые определены нормативными 

правовыми актами высшего органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые 

зоны для целей определения текущей стоимости строительных 

ресурсов, сведения о величине которого приведены в Таблице 2 

технической части настоящего сборника, принимаем 1,0; 

Крег. - коэффициент, учитывающий регионально–климатические 

условия осуществления строительства в субъекте Российской 

Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) 

по отношению к базовому району, сведения о величине которого 



64 

 

приводятся в Таблицах 3 и 4 технической части настоящего 

сборника, принимаем 1,1; 

Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 

строительства в сейсмических районах субъектов Российской 

Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине 

которого приводятся в пункте 34 технической части настоящего 

сборника, принимаем 1,0; 

Зр - дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях 

НЦС, определяемые по отдельным расчетам, принимаем 0,0; 

Ипр - индекс–дефлятор, принимаем 1,0.» [29] 

«НДС - налог на добавленную стоимость, принимаем 20%.» [29] 

 

С= [(999,00 · 240 · 0,85 · 1,0 · 1,1 · 1,0) + 0,01] · 1,0 = 224176 тыс. руб. 

 

кроме того, НДС= 224,176 · 0,2= 44835 тыс. руб. 

Итого стоимость по укрупненным показателям: 

С=224176 + 44835 = 269011 тыс. руб. 

Полученные данные сведены в таблицах Д.1, Д.2 и Д.3 Приложения Д. 

 

5.2 Технико-экономические показатели 

 

В таблице Д.4 Приложения Д сведены основные показатели стоимости 

строительства детского сала на 240 мест с учетом НДС. 

 

Выводы по разделу экономика строительства 

 

На основании укрупненных нормативов цены в строительстве (НЦС 81–

02–03–2023 сборник №03. Объекты образования) выполнен подстчет 

стоимости цены строительства детского сада на 240 мест. Рассчитаны 

объектные и сводные сметные расчеты.  
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6  Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно–технологическая и организационно–

техническая характеристика рассматриваемого технического 

объекта 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является детский сад 

на 240 мест.  Вся информация по данному подразделу содержится в таблице 

Е.1 Приложения Е. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Таблица 7 – «Идентификация профессиональных рисков» [1] 

 

«Производственно–

технологическая 

и/или 

эксплуатационно–

технологическая 

операция, вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и /или 

вредный 

производственный 

фактор 

Источник опасного и / или 

вредного производственного 

фактора» [1] 

«Погружение свай 

методом    

забивки»[1] 

«Машины и 

механизмы»[1] 

«кран гусеничный МГК–40, 

экскаватор Э10011А» [1] 

Повышенный 

уровень шума на 

рабочем месте 

Навесной копер типа СП–50 с 

трубчатым дизель–молотом С–996 

на базе экскаватора Э10011А 

Превышение 

допустимого 

уровня вибрации 

Навесной копер типа СП–50 с 

трубчатым дизель–молотом С–996 

на базе экскаватора Э10011А 

 

Показатели таблицы 7 дают представление о наличии 

профессиональных рисков. 
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6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Необходимо постоянно отслеживать условия труда работников, их 

состояние здоровья, доводить до них информацию об опасных факторах на 

производстве, о мерах защиты и профилактики. В случае невозможности 

полностью ликвидировать опасный фактор, необходимо снизить уровень 

потенциального риска до минимума, ограничить возможность контакта с 

вредными и опасными факторами. 

Результаты рассмотрены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - «Организационно–технические методы и технические средства 

(технические устройства) устранения (снижения) негативного воздействия 

опасных и вредных производственных факторов» [1] 

 

«Опасный и 

/или вредный 

производстве

нный фактор 

Организационно–технические 

методы и технические средства 

защиты, частичного снижения, 

полного устранения опасного и 

/ или вредного 

производственного фактора 

Средства индивидуальной защиты 

работника» [22] 

«Машины и 

механизмы 

Оградить опасные зоны, 

вывесить знаки 

Костюм брезентовый или костюм 

из смешанных тканей для защиты 

от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий; фартук брезентовый; 

ботинки кожаные с жестким 

подноском или сапоги кожаные с 

жестким подноском; рукавицы 

брезентовые или перчатки с 

полимерным покрытием; 

нарукавники; жилет сигнальный 2 

класса защиты очки защитные; 

респиратор рукавицы 

комбинированные рукавицы 

антивибрационные;  сапоги 

кирзовые; противошумные 

вкладыши» [22] 

Повышенный 

уровень шума 

на рабочем 

месте 

«Средства индивидуальной 

защиты, а также модернизация 

оборудования, 

неудовлетворяющего 

современным требованиям 

безопасности труда и 

санитарно–гигиенических 

нормативов 

«Повышенны

й уровень 

вибрации на 

рабочем 

месте» [22] 

Совершенствование 

технологических процессов с 

целью уменьшения вибрации, 

применение оборудования, 

прошедшего проверку» [22] 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«…проводится идентификация источников потенциального 

возникновения класса пожара и выявленных опасных факторов пожара, с 

разработкой технических средств и организационных методов по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта.  

К опасным факторам пожара относят пламя и искры, тепловой поток, 

повышенная температура, короткое замыкание.  

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относят 

вынос высокого напряжения на токопроводящие части оборудования, 

факторы взрыва происшедшего вследствие пожара» [1].  

Итоги идентификации опасных факторов пожара вносятся в таблицу 9 и 

таблицу Е.2 Приложения Е. 

 

Таблица 9 - Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участо

к, 

подразд

еление 

Оборудован

ие 

Класс  

пожара 

Опасные  

факторы  

пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара» [1] 

1 2 3 4 5 

Погруже

ние свай 

методом 

забивки 

Навесной 

копер типа 

СП–50 с 

трубчатым 

дизель–

молотом С–

996 на базе 

экскаватора 

Э10011А, 

кран 

гусеничный 

МГК–40 

Класс 

А 

Огонь, 

искры, 

теплово

й 

поток 

«во время пожара происходит 

разрушение конструкций и от их 

падения возможен разлет осколков 

на большое расстояние; от сгорания 

оборудования, нефте–газопродуктов 

возможны взрывы и разлетом частей 

оборудования с выделение большого 

количества тепла, угарного газа и 

отравляющих веществ»  
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На основе таблицы 9 составляем «организационные мероприятия по 

предотвращению возникновения пожара или опасных факторов, 

способствующих возникновению пожара» [1] результаты, дублируем в 

таблицу Е.3 Приложения Е. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта  

 

Таблица 10 – «Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта» [22] 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно

–

технологическог

о процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно–

технологического 

процесса 

(производственно

го здания или 

сооружения по 

функциональному 

назначению)   

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(вредные и 

опасные 

выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду) 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды) 

Негативное 

экологическо

е 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

(почву, 

растительны

й покров, 

недра, 

загрязнение 

растительног

о покрова и 

т.д.)» [22] 

Забивка свай Строительно–

монтажные 

работы 

выхлопы от 

сгоревшего 

топлива и 

разбрызгивани

е салярки 

С 

поверхностным

и водами 

попадание 

нефтепродукто

в реки и грунт 

Пыль, грязь, 

мазут и 

строительны

й мусор 

губительно 

воздействую

т на природу 

 

В «таблице 11 отражены по данным идентификации Таблицы 10 

приведены организационно–технические мероприятия по снижению 

негативного антропогенного воздействия заданного технического объекта на 

окружающую среду» [1]. 
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Таблица 11 – «Организационно–технические мероприятия по снижению 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду» [22] 

 

«Наименование технического 

объекта  

Здание детского сада на 240 мест 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу  

Применение исправной дорожно–строительной 

техники, с целью уменьшения выброса вредных 

веществ.   

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу  

Экономное расходование воды. Очистка сточных вод. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу» [1] 

«Хранение строительного мусора в специальных 

контейнерах с последующим вывозом на 

специализированные площадки. Механическое 

удаление загрязнителей вместе с породой и вывоз их в 

места складирования» [22] 

 

Выводы по разделу безопасность и экологичность технического объекта 

 

В результате проделанной работы определены и выявлены опасные и 

вредные производственные факторы, разработаны мероприятия 

нивелирующие представленные риски. В связи со строительством нового 

объекта и возможным его влиянием на окружающую среду были проработаны 

методы предотвращения и устранение негативного влияния. 
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Заключение 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

разработан проект здания детского сада на 240 мест. 

Цель, поставленная перед выпускной квалификационной работой, 

считается достигнутой, так как разработаны все разделы по заданию, дающие 

общее представление для студента об основах проектирования: 

– разработаны планировки и общий вид проектируемого здания, выполнен 

расчёт на теплопроводность стен и кровли здания; 

– выполнено объемно-планировочное и разработаны конструкции 

проектируемого здания, сделано описание здания, состоящего из трех секций, 

размерами в осях 33 м×66 м; 

– разработан строительный генеральный план, проект производства работ, с 

ведомостью трудовых затрат и машиносмен, календарный план, описаны 

методы производства основных видов работ и произведен подсчет объемов 

работ; 

– разработана технологическую карту на выполнение свайного фундамента в 

разделе технология строительства; 

– в составе экономической части раздела произведен расчет, основанный на 

укрупненных показателях на основании НЦС 81-02-03-2023 «Объекты 

образования». Сметная стоимость строительства детского сада на 240 мест 

составила 289,738 млн.руб; 

– в разделе безопасность и экологичность объекта проработаны 

организационно-технических мероприятия для снижения рисков во время 

производства работ. 

При оценке результата квалификационной работы можно сделать вывод 

о том, что проектируемое здание детского сада соответствует 

функциональному назначения и отвечает установленным стандартам и 

нормам. 
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Приложение А 

Дополнительные материалы к архитектурно -планировочному разделу 

 

Таблица А.1 - Технико -экономические показатели 

 

«Наименование 
Ед. 

изм. 
Показатель 

Площадь участка м2 9924 

Площадь застройки м2 2053,55,55 

в том числе дошкольная 

образовательная организация 
м2 1766,2» 

Теневые навесы м2 267 

Навес для хранения колясок м2 22,25 

Кол -во этажей детского сада шт 3 

Кол -во подземных этажей шт 1 

Строительный объем здания детского сада м3 15045 

В том числе подземная часть м3 3452,6 

Общая площадь м2 4473,75 

Площадь выше 0,000 м2 3106,88 

Площадь технического подполья м2 1366,87 

Нормируемая площадь м2 2744,73 

Вместимость чел 240 

 

«Таблица А.2 - Спецификация сборных конструкций фундамента 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 

Масса 

ед., 

кг» 

Приме  

чание 

  Сваи железобетонные    

1-259 ГОСТ 19804 -2021 С 70.30 -А800 259 1600  - 

  Фундаменты сборные    

7 ГОСТ 24476 -80 1Ф15.9 -1 58 2100  - 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Рисунок А.1 - Схема расположения свай
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«Продолжение приложения А 

 

Таблица А.3 - Спецификация к схеме расположения элементов каркаса 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 

Приме  

чание» 

  Колонны    

К1 КЖИ -К1 Колонна К1 (3КБО 33 -2.23) 5  -  - 

К2 КЖИ -К2 Колонна К2 (3 КБД 33 -2.26) 8  -  - 

К3 КЖИ -К3 Колонна К3 (3 КБО 33 -2.23) 5  -  - 

К4 КЖИ -К4 Колонна К4 (3КБО 33 -2.23) 10  -  - 

К5 КЖИ -К5 Колонна К5 (3КБД 33 -2.26) 8  -  - 

К6 КЖИ -К6 Колонна К6 (3КБД 42 -2.25) 1  -  - 

К7 КЖИ -К7 Колонна К 7 (3 КБД 42 -2.25) 2  -  - 

К8 КЖИ -К8 Колонна К8 (3КБД 42 -2.25) 2  -  - 

К9 КЖИ -К9 Колонна К 9 (3 КБД 42 -2.25) 4  -  - 

К10 КЖИ -К10 Колонна К10 (3 КБД 42 -2.25] 12  -  - 

К11 КЖИ -К11 Колонна К 11 (3 КБО 33 -2.23) 1  -  - 

К12 КЖИ -К12 Колонна К12 (3 КБД 33 -226) 1  -  - 

К13 КЖИ -К13 Колонна К13 (3 КБО 33 -2.23) 1  -  - 

К14 КЖИ -К14 Колонна К14 (3 КБО 42 -2.22)  4  -  - 

К15 КЖИ -К15 Колонна К 15 (3 КБД 42 -2.25) 2  -  - 

К16 КЖИ -К16 Колонна К16 (3 КБД 42 -2.25) 1  -  - 

К17 КЖИ -К17 Колонна К 17 (3 КБД 42 -2.25) 3  -  - 

К18 КЖИ -К18 Колонна К18 (3 КБД 33 -226) 1  -  - 

К19 КЖИ -К19 Колонна К19 (3 КБД 33 -2.26) 1  -  - 

К20 КЖИ -К20 Колонна К 20 (3 КБД 33 -2.26) 2  -  - 

К21 КЖИ -К21 
Колонна К 21 (2 КБД 33(201 -2 

23) 
4  -  - 
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«Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы» А.3 

 

К22 КЖИ -К22 
Колонна К 22 (3 КБД 42 -

2.25) 
2  -  - 

К23 КЖИ -К23 Колонна К23 (3 КБД 42 -225) 1  -  - 

К24 КЖИ -К24 
Колонна К 24 (3 КБД 42 -

2.25) 
1  -  - 

К25 КЖИ -К25 Колонна К25 (3 КБД 42 -225) 1  -  - 

  Диафрагмы    

Д1 1.020 -1/87, вып. 4 -1 2Д 26.20 1 2630  - 

Д2 1.020 -1/87, вып. 4 -1 2Д 56.20 1 5680  - 

Д3 1.020 -1/87, вып. 4 -1 1Д 56.20 1 4750  - 

Д4 1.020 -1/87, вып. 4 -1 2Д 26.33 7 3780  - 

Д5 1.020 -1/87, вып. 4 -1 2Д 3033 4 4400  - 

Д6 1.020 -1/87, вып. 4 -1 1Д 26.33 2 3350  - 

Д6 -

1 
1.020 -1/87, вып. 4 -1 1Д 26 33 -1 2 3350  - 

Д7 1.020 -1/87, вып. 4 -1 1Д 3033 4 3900  - 

Д8 1.020 -1/87, вып. 4 -1 1Д 26.42 4 4180  - 

Д9 1.020 -1/87, вып. 4 -1 1Д 30.42 4 4850  - 

ДП 1.020 -1/87, вып. 4 -1 2.ДП 26,33 1 2750  - 

  Ригели    

РО ГОСТ 18980 -2015 РОП 456 -60 62 2350  - 

РД ГОСТ 18980 -2015 РДП 4.56 -60 91 2550  - 

РО1 ГОСТ 18980 -2015 РОП 4.26 -60 14 1050  - 

РД1 ГОСТ 18980 -2015 РДП 4.26 -60 12 1110  - 

РЛ ГОСТ 18980 -2015 РЛП 4 26 -60 2 840  - 

Р ГОСТ 18980 -2015 P 3.26 2 350  - 

  Лестничные марши    

 ГОСТ 9818 -2015 ЛМП 60.14.17 -5 8 2500  - 
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Продолжение приложения А 

 

 
 
 

«Рисунок А.2 - Схема раскладки плит перекрытия на отм. +7,500» 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

Рисунок А.3 - Схема расположения элементов каркаса на отм. 0,000 
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Продолжение приложения А 

 

 
 
 

Рисунок А.4 - Схема расположения элементов каркаса на отм. 3,300 
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Продолжение приложения А 

 

 
 
 

Рисунок А.5 - Схема расположения элементов каркаса на отм. 6,600 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

 

Рисунок А.6 - Схема расположения элементов каркаса на отм. 7,500 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.4 -Спецификация сборных конструкций перекрытий и покрытия 

 

«Поз. Обозначение Наименование  
Масса 

ед., кг 

Приме  

чание» 

  Плиты перекрытия    

«ПО ГОСТ 9561 -2016 ПК 56.12 -10 Ат V -1 53 2000  - 

ПС ГОСТ 9561 -2016 ПК 56.15 -8 Ат 7 -2 66 2600  - 

П1 ГОСТ 9561 -2016 ПК 56.15 -8 Ат V 220 2600  - 

П2 ГОСТ 9561 -2016 ПК 56.12 -9Ат V 58 2000  - 

П3 ГОСТ 9561 -2016 ПК 27.15 -10 АIII» 44 1200  - 

П4 ГОСТ 9561 -2016 ПК 27.12 -12 А III -1 8 900  - 

П5 ГОСТ 9561 -2016 ПК 27.15 -10АIII -2 10 1200  - 

П6 ГОСТ 9561 -2016 ПК 27.12 -12 АIII 11 900  - 

П7 ГОСТ 9561 -2016 ПК 86.9 -8Ат У 2 2700  - 

П8 ГОСТ 9561 -2016 ПК 86.9 -7Ат У 1 2800  - 

П9 ГОСТ 9561 -2016 ПК 86.15 -7АтУ -2 2 4000  - 

П10 ГОСТ 9561 -2016 ПК 86.15 -7Ат У 7 4000  - 

ПРС -1 ГОСТ 9561 -2016 ПРС 56.15 -11 Ат У 47 2890  - 

ПРС -2 ГОСТ 9561 -2016 ПРС 26.15 -7АIII У 9 1220  - 

ПРС -3 ГОСТ 9561 -2016 ПРС 86.15 -8 Ат У 9 4620  - 

П11 ГОСТ 9561 -2016 ПК 56.9 -14 Ат У 1 1700  - 

  Участки монолитные    

Ум 1  - Участок монолитный Ум 1 6  -  - 

Ум 1 -1  - Участок монолитный Ум 1 -1 6  -  - 

Ум 2  - Участок монолитный Ум 2 6  -  - 

Ум 2 -1  - Участок монолитный Ум 2 -1 6  -  - 

Ум 3  - Участок монолитный Ум 3 2  -  - 

Ум 4  - Участок монолитный Ум 4 2  -  - 
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Продолжение приложения А 

 

 
 

 - Керамический кирпич КОРПо 1НФ/100/2.0/35 ГОСТ 530 -2012 

 

«Рисунок А.7 - Схема расположения цокольных панелей 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.5 - Спецификация к схеме расположения цокольных панелей 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол. 
Масса 

ед., кг 

Приме - 

чание» 

  Цокольные панели    

1 «ГОСТ 11024 -2012 ПСЦ 60.21.2,5 -Л1 28  - 
W10 

F150 

2 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л2 28  - 
W10 

F150 

3 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л1.1 6  - 
W10 

F150 

4 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л1.2 6  - 
W10 

F150 

5 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л4.1 2  - 
W10 

F150 

6 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л4.2 2  - 
W10 

F150 

7 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л1 2  
W10 

F150 

8 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л2» 2  
W10 

F150 

9 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л1.1 2  
W10 

F150 

10 
ГОСТ 11024 -2012 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л1.2 2  
W10 

F150 

  Участки монолитные    

Ум -1  Ум -1 10  
W10 

F150 

Ум -2  Ум -2 6  
W10 

F150 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.6 - Спецификация заполнения внутренних дверных проемов 

 

«Поз. Обозначение Наименование 

Кол -во на этаж 
Масса 

ед., кг 
Прим. тех. 

этаж 
1 2 

кров 

ля 
всего 

3 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДВ 1Рл 21×10 О 

ПрБ Мд1 
 - 3  -  - 3  -  - 

4 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДВ 2 21×13 Г ПрБ 

Мд2 
 - 7 3  - 10  -  - 

5 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДВ 2 21×13 Г ПрБ 

Мд2 
 - 21 21  - 42  -  - 

6 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДПН Г Бпр Дп Р 

2100×1500 
 - 14  -  - 14  -  - 

7 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДВ 1 Рп 21×9 Г 

ПрБ Мд1 
 - 19 22  - 41  -  - 

8 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДВ 1 Рп 21×9 Г 

ПрБ Мд1 
 - 14 10  - 24  -  - 

9 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДС 1 Рп 21×8 Г 

ПрБ Мд1 
 - 5 2  - 7  -  - 

10 

ГОСТ 30970 

- 

2014 

ДС 1 Рп 21×8 Г 

ПрБ Мд1 
 - 9  -  - 9  -  - 

11 
ГОСТ 31173- 

2016 

ДСН, А, Оп, Л, 

Брг, Н, М3 21×13 
1  -  -  - 1  -  - 

12 
ГОСТ 31173- 

2016 

 ДСН, А, Оп, Л, 

Брг, Н, М3 21×10  
8»  -  -  - 8  -  - 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.7 - Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 

Кол -во по фасадам 
Масса 

ед., кг 
Прим. 

1 -

14 

14 

-1 

А -

Ж 

Ж -

А 
всего 

  Окна        

ОК 

-1 

ГОСТ 23166 -

2021 

ОП ОСП 18 -17 

Фр -ПО 
28 34 15 15 92  -  - 

ОК 

-2 

ГОСТ 23166 -

2021 

ОП ОСП 9 -17 

Фр -ПО 
17 5  -  - 22  -  - 

  Дверные блоки        

1 
ГОСТ 30970 - 

2014 

ДПН Г Бпр Дп Р 

2100×1500 
2 1 5 5 13  -  - 

2 
ГОСТ 30970 - 

2014 

ДВ 1Рл 21×10 О 

ПрБ Мд1 
1 1  -  - 2  -  - 

13 
ГОСТ 31173- 

2016 

ДСН, А, Оп, Л, 

Брг, Н, П2лс, 

М3 21×11 

 -  - 1 1 2  -  - 

14 
ГОСТ 31173- 

2016 

ДСН, А, Оп, Л, 

Брг, Н, П2лс, 

М3 15×100 

4 2  -  - 6  -  - 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.8 - Ведомость перемычек 

 

Марка поз. Схема сечения 

Пр -1 

 

Пр -2 

 

Пр -3 

 

Пр -4 

 

Пр -5 

 

Пр -6 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.9 - Спецификация перемычек 

 

Поз. 
Обозначе 

ние 
Наименование 

Кол -во на этаж 

всего 
Масса 

ед., кг 
Прим. тех. 

этаж 
1 2 

кров 

ля 

1 
ГОСТ 

8509 -93 

ст. 125×125х8 

L= 1110мм 
 - 9  -  - 9 17,16  - 

2 
ГОСТ 

8509 -93 

ст. 125×125х8 

L=1210 
 - 19 22  - 41 18,7  - 

3 
ГОСТ 

8509 -93 

ст. 125×125х8 

L=1610 
 - 7  -  - 7 24,9  - 

4 
ГОСТ 

8509 -93 

ст. 125×125х8 

L=1810 
1 10 2  - 13 27,98  - 

5 
ГОСТ 

8509 -93 

ст. 125×125х8 

L=1810 
 - 16  - 4 2010 27,98  - 

6 
ГОСТ 

8509 -93 

ст. 125×125х8 

L=1310 
8 -  -  - 8 20,25  - 

 

«Таблица А.10 - Ведомость проемов 

 

Поз. Размер проема, мм 

1 1510 × 2100 

2 1010 × 2100 

3 1010 × 2100 

4 1310 × 2100 

5 1310 × 2100 

6 1510 × 2100» 
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Продолжение Таблицы» А.10 

 

7 910 × 2100 

8 910 × 2100 

9 810 × 2100 

10 810 × 2100 

11 1310 × 2100 

12 1010 × 2100 

13 1010 × 2100 

14 1010 × 1500 
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Приложение Б 

Дополнительные материалы к расчетно-конструктивному разделу 

 

Таблица Б.1 - Сбор нагрузок 

 

«Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка, 

кН/м2 

γf 

[1] 

Расчетная нагрузка, 

кН/м2 

Постоянные:» [2] дели на 100   

1. От покрытия    

Гидроизоляция рулонная «РУБИТЭКС»  

δ= 0,004м·ρ ·1250кг/м3 ·3 слоя=15 
0,15 1,3 0,2 

Стяжка пенобетонная 

δ= 0,03м·ρ= 500кг/м3 =15 
0,15 1,3 0,2 

Теплоизоляция пенобетонная 

 δ=0,28·ρ= 150кг/м3 =42 
0,42 1,3 0,55 

Пароизоляция  

δ= 0,001м·ρ= 1500 кг/м3 =1,5 
0,015 1,3 0,02 

Плита перекрытия ж/б 

δ= 0,22м·ρ=1800 кг/м3 =396 
3,96 1,1 4,36 

Ригель ж/б 

δ= 0,45м·ρ=2500 кг/м3=1125 
11,25 1,1 12,38 

2. От перекрытия    

Линолеум на тканевой основе 

δ= 0,005м·ρ= 1800кг/м3 =9 
0,09 1,2 0,11 

Цементно- песчаная стяжка 

δ= 0,04м·ρ= 1800кг/м3 =72 
0,72 1,3 0,94 
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Продолжение Таблицы Б.1 

 

Плита перекрытия ж/б 

δ= 0,22м·ρ=1800 кг/м3 =396 
3,96 1,1 4,36 

Ригель ж/б 

δ= 0,45м·ρ=2500 кг/м3=1125 
11,25 1,1 12,38 

3. От пола тех. этажа    

Монолитная ж/б плита 

δ= 0,2м·ρ= 2500кг/м3 =500 
5 1,1 5,5 

Песок 

δ= 0,1м·ρ= 1400кг/м3 =140 
1,4 1,3 1,82 

4. От колонны     

δ=9,7 м·ρ · 2500кг /м3=24250 242,5 1,1 254,63 

5. От сборного фундамента    

δ= 0,92м·ρ·2500кг/м3 =2300 23 1,1 25,3 

6. От ростверка    

1,5м·1,5м·0,45м·2500кг/м3 =2531  25,31 1,1 27,84 

Временные:    

Снеговая нагрузка  2,33 1,4 3,26 

Итого временные + постоянные 377,63  415,86 
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2 - Показатели для расчета 

 

«№ слоя li 𝑓i hi 𝑓i·hi 

1 4,6 54,8 0,7 38,36 

2 5,89 57,78 2,0 115,56 

3 7,95 61,90 2,0 123,80 

4 9,95 64,93 1,85 120,12 

   Итого 397,84» 

 

 

Рисунок Б.1 К определению несущей способности свай 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.2 Монтажная схема свайного фундамента 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.3 - Схема условного массивного фундамента 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.3 - Расчет осадки 

 

«
Т

о
л
щ

и
н

а 

сл
о
я
, 
м

 

Р
ас

ст
о
я
н

и
е 

о
т 

п
о
д

о
ш

в
ы

 д
о
 

сл
о
я
, 
Z

 

ξi=2Z/b a 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

сл
о
й

 

σ
zp

 =
a·

P
a,

 к
Н

/м
2
 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
а 

сл
о
й

 

σ
zp

i, 
к
Н

/м
2
 

Е, 

кН/м2 

Осадка элементного 

слоя, мм 

𝑆 = 𝛽
σzpi∙ℎ𝑖

𝐸
» [4] 

        233,08   

3300 

  

1,08 1,08 1,20 0,61 141,25 187,16 49,00 

1,08 2,16 2,00 0,34 78,31 109,78 28,74 

0,54 2,70 2,40 0,26 59,90 69,11 9,05 

0,54 3,24 3,20 0,16 37,29 48,60 

4500 

4,67 

1,08 4,32 4,00 0,11 25,17 31,23 3,00 

1,08 5,40 5,20 0,07 15,62 20,39 1,96 

1,08 6,48 6,40 0,05 10,49 13,05 1,25 

            Итого ∑ 97,67 

 

 

Рисунок Б.4 - Расчетная схема осадки свайного фундамента 



 

 

Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу технология строительства 

 

Таблица В.1 - Калькуляция затрат труда и машинного времени  

 

«
П

о
з.

 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Раздел 

ЕНиР 

Норма 

времени, 

чел -час 

Затраты 

труда, 

чел -час 

Норма 

времени 

работы 

машин, 

маш -час 

Затраты 

машино 

времени, 

маш -час 

Требуемые 

механизмы 

Состав звена 

по ЕНИР» 

марка кол 

-во 

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Складирование 

свай краном 

100 

свай 

2,49 Е12 -83 

N2ст88 

74,4 185,26 22,2 55,28 МКГ -

40 

1 машинист 5р. -1 

такелажник 3р. -

2 

2 Переворачивание 

свай краном для 

разметки осей и 

рисок» 

100 

свай 

2,49 Е12 -83 

N3ст88 

7,1 17,68 28,4 70,72 МКГ -

40 

1 машинист 5р. -1 

такелажник 3р. -

3 

3 Разметка свай 

краской по длине 

через 1,0м 

100 

м 

17,43 Е12 -97 

ст94 

1,2 20,92 - - - - копровщик 3р. -1 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение Таблицы В.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Подача свай краном 

к месту погружения 

100 

свай 

2,49 Е12 -83 

N1ст88 

9,7 24,15 29,1 72,46 МКГ -

40 

1 машинист 5р. -1 

такелажник 3р. -

2 

5 Вертикальное 

погружение свай 

гусеничным копром 

СП 

1 св 249 Е12 -28 

Т2ст32 

0,53 12,72 1,59 395,91 С -996, 

Э -

10011А 

1 

 

1 

копровщик 5р. -1 

машинист 6р. -1 

 

6 Срубка оголовков 

свай сечением 300 

х300мм отбойным 

молотком 

1 св 249 SE12 -

39 

T2N15

в 

0,31 77,19 - - МО -

10П 

1 бетонщик 3р. -2 

7 Отгибание стержней 

арматурного каркаса 

свай 

100 

стер 

9,96 SE12 -

40 

N15а 

18,4 183,26 - - - - арматурщик 3р. -

1 
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Приложение Г 

Дополнительные материалы к разделу организации строительства 

 

Таблица Г.1 - Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

«Поз

. 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол - 

во 

Примечания» [3] 

1 2 3 4 5 

1. Земляные работы 

«1 Планировка 

площадки 

бульдозером со 

срезкой 

растительного слоя 

1000 

м2 

9,924 На участке, отведенном под 

строительство здания осуществляем 

срезку растительного слоя с 

дальнейшей планировкой.  

Площадь планировки составляет:   

Планировка территории со срезкой 

растительного слоя подлежит 

участок, который отведен под 

строительство, размерами» 

96,2·115+6,4·17,3 -27,2·11,3 -37,7·10,9 

-13,4·32,9÷2=9924 м2 

Sсрезки = 9924 м2 

Sпланир=9924 м2 
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«Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

2 Разработка грунта 

экскаватором  

навымет 

1000 

м3 

3,052 Котлован разрабатываем в слое современных 

техногенных грунтов и глины с одной 

въездной траншеей шириной по низу 4 м.  

Заложение откоса котлована: 1:1 

Глубина котлована: Hк=2,0 м  

Котлован в плане представлен сложной 

геометрической формы».  

 

«Объем котлована определен по формуле:  

Vкотл=Нк· a·b=2·75,2·48,2 -2·12·14,8- 

2·2·3,4·15=6690 м3 

Объем спуска в котлован определяем по формуле:  

Vв.т р= lт·Hк∙ (bсп /2+ m·Hк/3 ), м  

Ширина - bсп =4 м;  Уклон съезда - 14 %;  

Длина съезда - lт= 2,0/0,14=14,29 м   

Vв.т р=14,29·2,0·(4/2+0,5·2,0/3)= 66,69 м3  

Vобщ= Vв.т р+Vкотл=66,69+6690= 6756,69 м3» 

«Разработка в отвал с 

погрузкой 

1000 

м3» 

3,74 
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«Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

2 Разработка в отвал с 

погрузкой 

  Площадь подземных конструкций здания в плане составляет: Sподз=1553,65 м2  

Объем грунта тех. подполья ниже уровня грунта:  

Vтех.подп.= Sпом.подв. ∙Нк» =1553,65∙2,0=3107,3 м3  

«Объем подземных конструкций здания:  

Vподз. констр.= Sподз ∙Hк  -Vгр.подв =1440,55∙2,12 -510,57=2543,4 м3»  

«Vобр.з.=(Vобщ- Vподз. констр) kр =(6756,69 -2543,4) ·1,2=5055,95 м3  

Vизб. = Vобщ∙kр - Vобр.з=6756,69·1,2 -5055,95 =3052,08 м3 

ИТОГО навымет: Vобр.зас.=5055,95 м3  

ИТОГО в самосвалы: Vизб.=3052,08 м3 

ИТОГО в отвал: Vотв.»= 6756,69 -3052,08 =3704,61 м3 

«3 Доработка грунта 

вручную 

100 

м2 

3,35 Vр.дор.= 6690·5%=334,5м2 

4 Обратная засыпка 

пазух котлована 

1000 

м3 

5,056 Vобр.зас.=5055,95 м3 

5 Уплотнение 

грунтакатками 

1000 

м3 

5,056 Уплотнение грунта осуществляем грунтоуплотняющими машинами в объеме:  

Vупл.=Vобр.з=5055,95 м3» 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

2. Основания и фундаменты 

«6 Погружение свай 

копровой установкой 

1м3 156,87 Свая С70.30 - 249 шт (сечение 0,3х0,3 м, длина 7,0 м)  

Объем свай:» Vсв=0,3·0,3·7,0·225=156,87 м3 

7 Устройство бетонной 

подготовки под 

ростверки 

100 

м3 

0,223 Fрсм -1,2 =3,06∙55шт=168,3 м2  Fрсм -3,4 =9,79∙4шт = 39,16 м2 

Fрсм -5 =1,87∙1шт =1,87 м2 

Fрсм -6 =14,05∙1шт =14,05 м2 

Fбет. подг.= 168,3+39,16 +1,87 +14,05=223,38 м2 

Vбет. подг.= 223,38·0,1=22,34 м2 

8 Устройство 

монолитного 

ростверка 

100 

м3 

0,915 Объем ростверка, a·b·:  

Vростверка = 1.5·1,5·0,45·56+0,65·0,9·59,45=91,48 м3 

9 Обмазочная 

гидроизоляция 

ростверка 

- вертикальная 

- горизонтальная 

1000 

м2 

0,635 

 

0,478 

0,157 

«Площадь боковой изоляции ростверка составляет: 

Fрсм -1,2 =4,95∙55шт=272,25 м2; Fрсм -3,4 =58,37∙4шт = 233,48 м2 

Fрсм -5 =41,15∙1шт =41,15 м2; Fрсм -6 =88,03∙1шт =88,03 м2 

Общая площадь обмазочной изоляции:»  

Sобщ.= 272,25+233,48+41,15+88,03 =634,91 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

3. Подземная часть здания 

10 Монтаж 

фундаментов 

стаканного типа 

100 

шт 

0,55 Количество фундаментов стаканного типа рассчитано в таблице 

 

Наименование  

 

  

Количество

,  

шт 

Вес, т Общий вес, т Критерий 

1Ф 15.9 -1 55 2,1 115,5 до 3,5 т 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж колонн 100 

шт 

0,83 

 

 

Наименование Количество,шт Вес, т Общий вес, т Критерий 

Колонны         

Колонна К1 (3КБО 

33 -2.23) 
5 4,36 21,8 до 6,0 т  

Колонна К2 (3 КБД 

33 -2.26) 
8 4,36 34,88 

до 6,0 т 

Колонна К3 (3 КБО 

33 -2.23) 
5 4,36 21,8 

до 6,0 т 

Колонна К4 (3КБО 

33 -2.23) 
10 4,36 43,6 

до 6,0 т 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

    Колонна К5 (3КБД 

33 -2.26) 
8 4,36 34,88 

до 6,0 т 

Колонна К6 (3КБД 

42 -2.25) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К 7 (3 КБД 

42 -2.25) 
2 4,36 8,72 

до 6,0 т 

Колонна К8 (3КБД 

42 -2.25) 
2 4,36 8,72 

до 6,0 т 

 

Колонна К14 (3 КБО 

42 -2.22)  
4 4,36 17,44 

до 6,0 т 

 

Колонна К 9 (3 КБД 

42 -2.25) 
4 4,36 17,44 

до 6,0 т 

Колонна К10 (3 КБД 

42 -2.25] 
12 4,36 52,32 

до 6,0 т 

Колонна К 11 (3 КБО 

33 -2.23) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К12 (3 КБД 

33 -226) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К13 (3 КБО 

33 -2.23) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

    

 

Колонна К 15 (3 КБ) 2 4,36 8,72 до 6,0 т 

Колонна К 17 (3 КБД 

42 -2.25) 
3 4,36 13,08 

до 6,0 т 

Колонна К18 (3 КБД 

33 -226) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К19 (3 КБД 

33 -2.26) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К 20 (3 КБД 

33 -2.26) 
2 4,36 8,72 

до 6,0 т 

Колонна К 21 (2 КБД 

33(201 -2 23) 
4 4,36 17,44 

до 6,0 т 

Колонна К 22 (3 КБД 

42 -2.25) 
2 4,36 8,72 

до 6,0 т 

Колонна К23 (3 КБД 

42 -225) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К 24 (3 КБД 

42 -2.25) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Колонна К25 (3 

КБД) 
1 4,36 4,36 

до 6,0 т 

Всего 83   361,88   
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж диафрагм 

жесткости 

100ш

т 

0,34  

Наименование 

Количество

, 

шт 

Вес, т Общий вес, т Критерий 

Диафрагмы         

2Д 26.20 2 2,63 5,26  до 14 м2  

2Д 56.20 2 5,68 11,36 до 14 м2 

1Д 56.20 4 4,75 19 до 14 м2 

2Д 26.33 7 3,78 26,46 до 14 м2 

2Д 3033 4 4,4 17,6 до 14 м2 

1Д 26.33 2 3,35 6,7 до 14 м2 

1Д 26 33 -1 2 3,35 6,7 до 14 м2 

1Д 3033 4 3,9 15,6 до 14 м2 

1Д 26.42 4 4,18 16,72 до 14 м2 

1Д 30.42 4 4,85 19,4 до 14 м2 

2.ДП 26,33 1 2,75 2,75 до 14 м2 

Всего 34   147,55 до 14 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

13 Монтаж ригелей 100 

шт 

1,83 

Наименование 

Количество

, 

шт 

Вес, т Общий вес, т Критерий 

Ригели         

РОП 456 -60 62 2,35 145,7 до 5 т  

РДП 4.56 -60 91 2,55 232,05 до 5 т 

РОП 4.26 -60 14 1,05 14,7 до 5 т 

РДП 4.26 -60 12 1,11 13,32 до 5 т 

РЛП 4 26 -60 2 0,84 1,68 до 5 т 

P 3.26 2 0,35 0,7 до 5 т 

Всего 183   408,15   
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж цокольных 

панелей 

100 

шт 

0,8 
Наименование 

Количество, 

шт 
Вес, т Общий вес, т Критерий 

Цокольные панели         

ПСЦ 60.21.2,5 -Л1 28 4,72 132,16 до 12 м2 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л2 28 4,72 132,16 до 12 м2 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л1.1 6 4,72 28,32 до 12 м2 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л1.2 6 4,72 28,32 до 12 м2 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л4.1 2 4,72 9,44 до 12 м2 

ПСЦ 60.21.2,5 -Л4.2 2 4,72 9,44 до 12 м2 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л1 2 2,07 4,14 до 12 м2 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л2 2 2,07 4,14 до 12 м2 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л1.1 2 2,07 4,14 до 12 м2 

ПСЦ 30.21.2,5 -Л1.2 2 2,07 4,14 до 12 м2 

Всего 80   356,4   
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

15 Устройство 

монолитных 

участков  

м3 16 Ум -1 Vобщ= 10 м3 

Ум -2 Vобщ=6 м3 

16 Гидроизоляция стен 

тех. этажа битумной 

мастикой 

100 

м2 

6,367 Fгидр.=l·hцок- Fпр= 238,92·2,72 -13,14= 636,72 м2 

17 Утепление наружних 

стен тех. этажа 

утеплителем 

«Пеноплекс 

Фундамент» толщ. 

100мм 

100 

м2 

6,367 Fутел.= Fгидр.= 636,72 м2 

4. Надземная часть 

18 

 

 

 

 

Монтаж плит 

перекрытия 

100 

шт 

5,48 Наименование Кол-во,шт Вес, т Общий вес, т Критерий 

Плиты перекрытия         

ПК 56.12 -10 АтV 53 2 106 до 10 м2  

ПК 56.15 -8 Ат 7 -2 72 2,6 171,6 до 10 м2 

ПК 56.15 -8 Ат V 241 2,6 572 до 10 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

18 Монтаж плит 

перекрытия 

  ПК 56.12 -9Ат V 56 2 116 до 10 м2 

ПК 27.15 -10 АIII 50 1,2 52,8 до 10 м2 

ПК 27.12 -12 А III -

1 

8 
0,9 7,2 

до 10 м2 

ПК 27.15 -10АIII -2 12 1,2 12 до 10 м2 

ПК 27.12 -12 АIII 12 0,9 9,9 до 10 м2 

ПК 86.9 -8Ат У 2 2,7 5,4 до 10 м2 

ПК 86.9 -7Ат У 1 2,8 2,8 до 10 м2 

ПК 86.15 -7АтУ -2 2 4 8 до 10 м2 

ПК 86.15 -7Ат У 7 4 28 до 10 м2 

ПРС 56.15 -11 Ат У 22 2,89 135,83 до 10 м2 

ПРС 26.15 -7АIII У 4 1,22 10,98 до 10 м2 

ПРС 86.15 -8 Ат У 9 4,62 41,58 до 10 м2 
 

 

 

 

 

   ПК 56.9 -14 Ат У 1 1,7 1,7 до 10 м2 

Всего 552   1280,14   
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

19 Устройство участков 

монолитных в 

перекрытиях 

100м
3 

0,161 
Наименование 

Количество, 

шт 
Объем, м3 

Общий объем, 

м3 
Критерий 

Участки 

монолитные       
  

Участок 

монолитный Ум 1 
4 0,32 1,28   

Участок 

монолитный Ум 1 -

1 

4 0,32 2,24   

Участок 

монолитный Ум 2 
7 0,72 5,04   

Участок 

монолитный Ум 2 -

1 

7 0,72 1,44   

Участок 

монолитный Ум 3 
2 3,06 6,12   

Всего 20   16,12   
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

20 Устройство 

наружних стен с 

каркасом из 

стальных профилей с 

базальтовым 

утеплителем с 

обшивкой из 

фиброцементных и  

ГВЛ 

100 

м2 

17,16 Fст.=Рст·Нст -Fок -Fдв 

Fст.= 192,82·8,22+ 46,1·9,22+82·1 -321,3 -54,18=1716,08 м2 

21 Устройство 

вентилируемого 

фасада из 

керамогранитних 

плит 600х600мм 

100 

м2 

17,16 Fвент.фас.= Fст.= 1716,08 м2 

22 Устройство 

внутренних 

перегородок толщ. 

120мм из кирпича 

100 

м2 

15,32 Fтех.под..=l·h- Fпр=130,17·2,22 -21,84=267,14 м2; F1эт. =l·h- Fпр=223,75·3 -100,06=571,19 м2 

F2эт.=l·h- Fпр= 260,94·3 -89,14=693,68 м2 

Fобщ= 1532,01 м2 

23 Устройство 

внутренних 

перегородок толщ. 

100мм из ГКЛ 

100 

м2 

10,899 F1эт.=l·h- Fпр= 245,5·3 -111,04=625,46 м2 

F2эт.=l·h- Fпр= 162,51·3 -23,09=464,44 м2 

Fобщ= 1089,9 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

24 Монтаж лестничных 

маршей с 

площадками 

100 

шт 

0,08 
Наименование 

Количество, 

шт 
Вес, т Общий вес, т Критерий 

Марш лестничный         

ЛМП 60.14.17 -5 8 2,5 20   
 

5. Кровля 

25 Устройство 

пароизоляции 

«Ютафол» 

100 

м2 

15,74 Sпокр= 1573,83 м2 

26 Устройство 

монолитной 

теплоизоляции и  

100 

м2 

15,74 Sпокр= 1573,83 м2 

27 разуклонки из 

пенобетона D 150 

   

28 Устройство стяжки 

из пенобетона D500 

100 

м2 

15,74 Sпокр= 1573,83 м2 

29 Устройство 

гидроизоляционного 

рулоннго покрытия 

100 

м2 

31,48 Sпокр= 1573,83·2=3147,66 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

6. Окна и двери 

30 Монтаж оконных 

блоков 

100 

м2 

3,213 Sок -1= 3,06 м2·94шт= 287,64 м2   Sок -2= 1,53 м2·22шт= 33,66 м2 

Sобщ= 287,64+33,66= 321,3 м2 

31 Устройство дверных 

блоков наружних 

100 

м2 

0,542 S1= 1,8·2,1·13шт= 49,14 м2    S2= 1,2·2,1·2шт= 5,04 м2 

Sобщ= 49,14 + 5,04 =54,18м2 

32 Устройство дверных 

блоков внутренних 

100 

м2 

3,452 S тех.под.= (14)1·2,75+(16)2·2,12+(21)8·2,12=21,84 м2 

S1эт=(3)3·2,12+(4)11·2,75+(5)16·2,75+(6)3·3,17+(7)13·2,75+(8)14·1,91+(9)7·1,7+(10)6·1,7+(1

1)2·1,91+(12)4·1,91+(20)8·3,17+(23)1·2,75+(25)1·2,75+(26)1·2,75=211,10 м2 

S2эт=(4)8·1,91+(5)9·1,7+(6)2·3,17+(7)10·1,91+(8)17·1,91+(9)3·1,7+(11)2·1,91+(12)2·1,91+(13

)2·2,75+(14)2·2,75=112,23 м2 

Sобщ= 345,17 

7. Полы 

33 Устройство 

бетонных полов тех. 

подполья толщ. 

200мм 

100 

м2 

13,67 F= Fтех.под.- Fфунд=1434,1 -83·0,9·0,9=1366,87 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

34 Устройство 

полусухой стяжки 

пола первого и 

второго этажа 

100 

м2 

31,069 Sстяж.=1553,44·2= 3106,88 м2 

35 Укладка 

керамогранита на 

пол 

100 

м2 

22,008 S1=1166,33 м2 Помещения: 9; 14 -75; 90 

S2=1034,47 м2 Помещения: 202; 204 -205;208 -211; 215 -224; 227 -235; 241 -242 

Sобщ=2200,8 м2 

36 Укладка линолеума 100 

м2 

9,061 S1=518,97 м2 Помещения: 1 -8; 10 -13; 76 -89 

S2=387,11 м2 Помещения: 201; 203; 206 -207;212 -214; 225 -226; 236 -240 

Sобщ=906,08 м2 

37 Устройсто потолка 

подвесного типа 

армстронг 

100 

м2 

31,069 Sпот.=1553,44·2= 3106,88 м2 

8. Отделочные работы 

38 Штукатурка 

перегородок 

100 

м2 

15,32 Fштук=Fобщ перегор.= 1532,01 м2 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

39 Облицовка стен 

плиткой 

керамической 

100 

м2 

3,095 Sкер.плит= 309,52 м2 Санузлы, постирочные, куи 

40 Окраса стен  100 

м2 

40,285 Sокрас= Sшпатл= 4028,47 м2 

9. Благоустройство территории 

41 Устройство отмостки 

из асфальтобетона 

100 

м2 

2,292 S= 229,16 м2 

42 Устройство дорог и 

тротуаров 

100 

м2 

24,27 S=2417 м2 

43 Посев газона 100 

м2 

31,00 S=3100 м2 

44 Устройство 

покрытия резинового  

100 

м2 

4,255 S=425,54 м2 

45 Посадка деревьев 1 шт. 39 деревья- 39шт 

46 Посадка цветников 100 

м2 

0,28 цветники- 28 м2 



 

 

«Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.2 - Ведомость потребности в строительных конструкциях,  

изделиях и материала 

 

№ 

п/п 

Работы Конструкции, изделия и материалы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол -во 

объе 

мов 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Вес 

едини -

цы 

Потреб -

ность на 

весь 

объем» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основания и фундаменты 

«1 

Погружение свай 

копровой 

установкой 
1 м3 156,87 

Сваи 

железобетонные 

С 70.30 -А800 

ГОСТ 19804 -2021 

шт 

м3 

1 

0,63 

249 

156,87» 

«2 

Устройство 

бетонной 

подготовки 

(δ=100 мм) 

1 м2 22,34 

Бетон B7.5 

γ=2400кг/м³ 

(2,4т/м³) 

м3 

т 

1 

2,4 

22,34 

53,64 

3 

Устройство 

монолитных 

ростверков 

1 м3 91,48 

Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1 

0,01 

224,1 

22,41 

Арматурные 

каркасы 
т 0,037 3,38 

Бетон B20 W10 

γ=2500кг/м³ 

(2,5т/м³)» 

м3 

т 

1 

2,5 

91,48 

219,55 

4 

«Устройство 

обмазочной 

гидроизоляции 

поверхностей 

(δ=2,5 мм)» 

1 м2 
634,91 

 

Битум γ=1400кг/м³ 

(1,4т/м³) 

м2 

т 

1 

0,0024 

634,91 

1,523 

2. Подземная часть здания 

5 

Монтаж 

фундаментов 

стаканного типа 

1 шт 55 

Фундаменты 

сборные 

Ф 12/9 -2 

сер. 1.020 -1/87 

шт 

т 

1 

2,1 

55 

115,5 
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«Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Монтаж колонн 1 шт 83 
Колонны 

сер. 1.020 -1/87 

шт 

т 

1 

4,36 

83 

361,88 

7 
Монтаж диафрагм 

жесткости» 
1 шт 34 

Диафрагмы 

жесткости 

сер. 1.020 -1/87 

шт 

т 

1 

4,34 

34 

147,55 

8 Монтаж ригелей 1 шт 183 
Ригели 

сер. 1.020 -1/87 

шт 

т 

1 

2,23 

1 

408,15 

3. Монтаж стен подземной части 

9 
Монтаж цокольных 

панелей 
1 шт 80 

Панели цокольные 

сер. 1.020 -1/87 

шт 

т 

1 

4,46 

1 

356,4 

10 

Устройство 

монолитных 

участков 

м3 16 

Опалубка 

деревянная 

м2 

т 

1 

0,01 

64 

0,64 

Арматура ∅ = 

10мм; 
т 0,037 0,592 

Бетон B20 W10 

γ=2500кг/м³ 

(2,5т/м³) 

м3 

т 

1 

2,5 

16 

38,4 

11 

Гидроизоляция 

стен тех. этажа 

оклеечная 
м2 

636,

72 

Горизонтальная 

оклеенная 

гидроизоляция 

γ = 3,5 кг/м2 

м2 

т 

1 

0,0035 

636,72 

2,228 

12 

Утепление 

наружних стен тех. 

этажа утеплителем 

«Пеноплекс 

Фундамент» толщ. 

100мм 

м2 
636,

72 

Утеплитель 

«Пеноплекс 

Фундамент» 

γ = 8,6 кг/м2 

м2 

т 

1 

0,0086 

636,72 

5,476 

4. Надземная часть 

13 
Монтаж плит 

перекрытия 
1 шт 548 

Панели цокольные 

сер. 1.020 -1/87 

шт 

т 

1 

2,319 

548 

1280,14 

14 

Устройство 

участков 

монолитных в  

м3 
16,1

2 
Опалубка 

м2 

т 

1 

0,0535 

73,27 

3,92 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

перекрытиях 

  

Арматурные 

каркасы 
т 0,037 0,596 

Бетон B20 W10 

γ=2500кг/м³ 

(2,5т/м³) 

м3 

т 

1 

2,5 

16,12 

40,3 

15 

Устройство 

наружних стен 

с каркасом из 

стальных 

профилей с 

базальтовым 

утеплителем с 

обшивкой из 

фиброцементн

ых и 

гипсоволокнис

тых плит и 

облицовкой из 

керамогранитн

их плит 

600х600мм 

м2 1716,08 

Многослойные 

панели «МЭТТЭМ» 

толщиной 235 мм, 

ТУ 5284 -002 -

90627429 -2012 с 

каркасом из 

стальных 

оцинкованных 

термопрофилей по 

ТУ 1122 -001 -

90627429 -2012 с 

базальтовым 

утеплителем, с 

обшивкой из 

фиброцементных и 

гипсоволокнистых 

плит и облицовкой 

из 

керамогранитних 

плит 600х600мм 

γ=40 кг/м³ 

м3 

т 

1 

0,04 

403,28 

16,13 

16 

Устройство 

внутренних 

перегородок 

толщ. 120мм из 

кирпича 

м2 

 

1532,01 

Кирпич 

обыкновенный 

глиняный m = 1,476 

т/м³) 

м3 

т 

1 

1,476 

183,84 

271,35 

Цементно -

песчаный раствор 

М50 

γ=1800кг/м³ 

м3 

т 

1 

1,8 

27,78 

50 

17 

Устройство 

внутренних 

перегородок 

толщ. 100мм из 

гипсокартона 

м2 

 
1089,9 

Перегородки типа 

С361 комплектной 

системы "KNAUF" 

по серии 1.031.9 -

3.07 γ=34кг/м³ 

м3 

т 

1 

0,034 

108,99 

3,71 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 

Монтаж 

лестничных 

маршей с 

площадками 

шт. 8 

Марш лестничный 

ЛМП 60.14.17 -5 

серии 1.050.1 -3. 

шт 

т 

1 

2,5 

8 

20 

5. Кровля 

19 

Устройство 

пароизоляции 

«Ютафол» 

м2 1573,83 

Пароизоляционные 

рулонные 

материалы 

м2 

т 

1 

0,0035 

1573,83 

5,51 

20 

Устройство 

монолитной 

теплоизоляции 

и разуклонки 

из пенобетона 

D 150 

δ=280мм 

м2 1573,83 
Пенобетон D 150, 

γ=150 кг/м³ 

м3 

т 

1 

0,15 

440,67 

66,1 

21 

Устройство 

стяжки из 

пенобетона 

D500 

δ=30мм 

м2 1573,83 
Пенобетон D 500, 

γ=500 кг/м³ 

м3 

т 

1 

0,5 

47,21 

23,61 

22 

Устройство 

гидроизоляцио

нного рулоннго 

покрытия 

м2 4722 

Гидроизоляционны

е материалы в 

рулонах 

м2 

т 

1 

0,006 

4722 

28,33 

6. Окна и двери 

23 

Монтаж 

оконных 

блоков 
м2 321,3 

Масса 

двухкамерного 

стеклопакета равна 

35кг/м2 

м2 

т 

1 

0,035 

321,3 

11,25 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 

Устройство 

дверных 

блоков 

м2 399,35 

Масса верного 

блока 

26,19 кг/м2 

м2 

т 

1 

0,026 

399,35 

10,4 

7. Полы 

25 

Устройство 

песчаной 

подготовки 

δ=100мм 

м2 1366,87 

Песок 

строительный 

γ=1400кг/м³ 

(1,4т/м³) 

м3 

т 

1 

1,4 

136,69 

191,37 

26 

Устройство 

бетонных 

полов тех. 

подполья 

δ=200мм 

м2 1366,87 

Бетон B15 W10 

γ=2500кг/м³ 

(2,5т/м³) 

м3 

т 

1 

2,5 

273,37 

683,44 

сварные сетки 

100х100х6 из 

проволоки ВР -1 

м2 

т 

1 

0,001 

1366,87 

1,37 

27 

«Устройство 

цементно- 

песчаной 

стяжки пола 

первого и 

второго этажа 

δ=40мм 

м2 3106,88 

Цементно- 

песчаный раствор 

М100 

γ=1800кг/м³» 

(1,8т/м³) 

м3 

т 

1 

1,8 

124,28 

223,7 

28 

«Укладка 

керамогранита 

на пол 

м2 2200,8 

Керамическая 

плитка с 

шероховатой 

поверхностью 

300х300мм» 

м2 

т 

1 

0,02 

2200,8 

44,02 

29 
Укладка 

линолеума 
м2 906,08 

Линолеум 

теплозвукоизоляци 

ый ГОСТ 18108- 

2016 на 

 мастике - 3 мм 

м2 

т 

1 

0,0024 

906,08 

2,17 

30 

Устройсто 

потолка 

подвесного 

типа  

м2 3106,88 
Потолок подвесной 

типа «Армстронг» 

м3 

т 

1 

0,004 

3106,88 

12,43 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Отделочные работы 

31 
Штукатурка 

перегородок 
м2 1532 Штукатурка 

м2 

т 

1 

0,0085 

1532 

26,04 

32 

Облицовка 

стен плиткой 

керамической 

м2 509,52 
Керамическая 

плитка 

м2 

т 

1 

0,016 

509,52 

8,15 

 

Таблица Г.3 - Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поднимемого 

элемента 

Масса 

эле 

мента, 

т 

Наиме- 

нование 

приспосо- 

бления 

[4] 

Эскиз 

присбособления 

Характери -

стика грузо -

захватного 

приспособле -

ния 

В
ы

со
та

 с
тр

о
п

о
в
к
и

, 
м

 

Грузо 

подъем 

ность, 

т 

масса, 

т 

1 

Наиболее 

удаленный 

элемент по  

высоте и 

горизонтали 

здания - плита 

перекрытия 

4,62 

Строп 

канат - 

ный 

четырех - 

ветвевой 

(паук) 

 

4СК1 -

12,5 -

5000 
 

12,5 0,111 5,0 
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Продолжение приложения Г 

 

 

«Рисунок Г.1 - Определение длины стропа для монтажа наиболее удаленной 

плиты перекрытия» 

 

 

 

«Рисунок Г.2 - Схемы для определения требуемых технических параметров 

стрелового самоходного крана: а - без гуська; б - с гуськом; в - без гуська с 

поворотом в плане» 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

Рисунок Г.3 - Монтаж плиты покрытия при помощи гусеничного крана со 

стрелой при максимальной нагрузке и максимальном вылете стрелы 

 

 

 

Рисунок Г.4 - Радиусы действия крана при максимальной нагрузке и 

максимальном вылете 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.4 - Технические характеристики стрелового самоходного крана 

 

«Наименован

ие 

монтируемог

о 

элемента 

Масса 

элемент

а, Q ,т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

м 

Вылет 

крюка Lк, 

м 

Длин

а 

стрел

ы 

Lс, м 

Грузоподъемнос

ть, т 

Нма

х 

Нмi

n 

Lmi

n 

Lma

x 
Qмах Qmin» 

плита 

перекрытия 

ПРС 86.15 -8 

Ат V 

4,62 14,3 7 6,4 22,5 25,8 4,62 1,2 

 

 

 

Рис. Г.5- Грузовая характеристика стрелового самоходного крана МГК- 40 со 

стрелой 25,8 -6м. 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.5 - Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

№ 

п/п 

«Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка 
Технические 

характеристики 
Назначение 

Кол 

-во, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 

1 Экскаватор ЭО4121А Ковш 1,25 м3 
Разработка 

грунта 
1 

2 Бульдозер ДЗ -54С 
Мощность 

двигателя, 80  кВт 

Срезкарастит 

слоя, 

планировка, 

обратная 

засыпка» пазух 

котлована 

1 

3 Каток грунтовый 
Вибрационный 

3414 

Мощность 

двигателя, 100  кВт 

Уплотнение 

грунта 
1 

4 Копер 
Э10011АСП -

50 

Копровая мачта 

13,5м 

«Погружение 

свай 
1 

5 Автосамосвал МАЗ -5549 8 т 
Перевозка 

грунта 
4 

6 
Автомобильный 

кран 
КС -35777 

Lстр = 14,0 м, Q= 

14 т 

Погрузочно -

разгручные 

работы   

1 

7 Гусеничный кран МГК- 40 
Lстр = 25,8 м,  Q= 

40 т 

Монтажные 

работы   
1 

8 Автобетононасос Zoomlion 
38X -5RZ, Lстр=38 

м 

Бетонирование 

ростверков, 

полов 

1 

9 Бадья для бетона БН -1,0 V=1 м3 

Подача бетона 

для монолитных 

участков 

1 

10 
Автобетоносме -

ситель 
СБ -92 8 м3 Доставка бетона 3 

11 
Глубинный 

вибратор 
VPK -50T 

Гибкий шланг  -2м, 

вибронаконечник 

(булава) 50 мм 

Уплотнение 

бетона 

монолитных 

консструкций 

2» 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 

12 

Сварочный 

аппарат 

«СВАРОГ» 

REAL ARC 

315 

Мощность 12,4 

кВА 

Сварка металло -

конструкций 
2 

13 
Компрессор  

«REMEZA» 
ДК -3/7ДВ 

Производительност 

3 м3/мин.  

дизельный) 

Отделочные 

работы,  

вспомогательные  

работы 

1 

14 

Штукатурная  

станция  

оборудованная  

растворононасосм 

«ШС -4/6»,  

растворонас 

ос СО -49Д 

Мощность  

растворонасоса -10 

кВт, общая 

потребляемая 

мощность - 26 кВт 

Устройство 

стяжек,  

штукатруные 

работы 

1» 



 

 

Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.6. - Ведомость затрат труда и машинного времени 

 

№  

п/п 

«Наименование работ  Ед. 

изм. 

Обосно - 

вание  

(№, § ГЭСН) 

Норма времени  Трудоемкость Профессиональный,  

квалификационный состав  

звена» чел. -ч маш. -ч объем  

работ 

чел. - 

дн. 

маш.- 

см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Земляные работы 

«1 Планировка площадки  

бульдозером со срезкой  

растительного слоя  

1000 

м2 

01 -01 -036 -

02 

0 0,23 9,92 0,0 0,3 Машинист 6р -1  

2 Разработка грунта 

экскаватором навымет 

1000 

м3 

01 -01 -002 -

02 

6,1 16,9 3,05 2,3 6,4 Машинист 6 р. - 1 чел.  

Пом. машиниста  5 р 

3 Разработка грунта 

экскаватором с погрузков  

1000 

м3 

01 -01 -012 -

14 

5,39 14,93 3,74 2,5 7,0 Машинист 6 р. - 1 чел.  

Пом. машиниста  5 р. -1.» 

4 Доработка грунта вручную 1000 

м2 

01 -01 -111 -

02 

129  - 0,335 0,0 0,0 Землекоп 3 р -1, 2р -2  

5 Обратная засыпка пазух 

котлована 

1000 

м3 

01 -01 -033 -

02 

0 8,06 5,06 0,0 5,1  Машинист 6р -1  

6 Уплотнение 

грунтакатками 

1000 

м3 

 01 -02 -004 -

01 

0 19,82 5,06 0,0 12,5  Машинист 6р -1»  
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Основания и фундаменты 

7 Погружение свай 

копровой установкой 

1м3 05 -01 -003 -

05 

3,62 2,15 156,87 71,0 42,2 Машинист 6р -1,  

Копровщик 5р -1, 3р -1, 

Маш крана 6р -1  

8 Устройство бетонной 

подготовки под ростверки 

100 м3 06 -01 -001 -

01 

135 18,12 0,22 3,8 0,5 Бетонщик 4 р. - 1 чел., 2 р. 

- 1 чел. 

9 Устройство монолитного 

ростверка 

100 м3 06 -01 -001 -

05 

785,88  - 0,92 89,9 0,0 Плотник 4 р. - 1 чел.;  

3 р. - 1 чел.; 2 р. - 2 чел.  

Арматурщик 4 р. - 1 чел.; 

2 р. - 3 чел.  

Бетонщик 4 р. - 1 чел.;   

2 р. - 1 чел.»  

10 «Обмазочная 

гидроизоляция 

горизонтальной 

1000 

м2 

08 -01 -003 -

03 

20,1  - 0,64 1,6 0,0 Изолировщик 4 р. - 1  

чел.; 3 р. - 1 чел.; 2 р. - 1  

чел.»  

11 «Обмазочная 

гидроизоляция 

вертикальной 

1000 

м2 

08 -01 -003 -

05 

46,8  - 0,64 3,7 0,0 Изолировщик 4 р. - 1  

чел.; 3 р. - 1 чел.; 2 р. - 1  

чел.»  
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.   Подземная часть здания 

12 «Монтаж фундаментов 

стаканного типа 

100 шт 07 -01 -001 -

03 

121 51,69 0,55 8,3 3,6 Монтажники конструкций 

5 р. - 1 чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел» 

13 «Монтаж колонн 100 шт 07 -01 -011 -

05 

893 155,18 0,83 92,6 16,1 Монтажники 6 р. - 1 чел., 

5р.- 1 чел., 4 р. - 1 чел., 3 

р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист 6 р. - 1 чел. 

14 Монтаж диафрагм 

жесткости 

100шт» «07 -05 -023 

-08 

1308 117,57 0,34 55,6 5,0 Монтажники 6 р. - 1 чел., 

5р.- 1 чел., 4 р. - 1 чел., 3 

р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист 6 р. - 1 чел. 

15 Монтаж ригелей» 100 шт 07 -01 -006 -

01 

364 94,68 1,83 83,3 21,7 «Монтажники 6 р. - 1 чел., 

5р.- 1 чел., 4 р. - 1 чел., 3 

р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист  6 р. - 1 чел.» 



132 

 

Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 «Монтаж цокольных 

панелей 

100 шт 07 -05 -022 -

01 

311 90,65 0,8 31,1 9,1 Монтажники 6 р. - 1 чел., 

5р.- 1 чел., 4 р. - 1 чел., 3 

р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист крана 6 р. - 1 

чел.» 

17 «Устройство монолитных 

участков 

100м3 06 -06 -001 -

04 

709 48,51 0,16 14,2 1,0 Плотник 4 р. - 1 чел.;  

3 р. - 1 чел.; 2 р. - 2 чел.  

Арматурщик 4 р. - 1 чел.; 

2 р. - 3 чел.  

Бетонщик 4 р. - 1 чел.;   

2 р. - 1 чел.  

18 Оклеечная гидроизоляция  

фундамента» и стен 

подвала.  

100 м2 08 -01 -003 -

05  

47,35 4,13 6,37 37,7 3,3 Изолировщик 4р -2, 2р -2  

19 Утепление наружних стен 

тех. этажа утеплителем 

«Пеноплекс Фундамент» 

толщ. 100мм 

100 м2 26 -01 -018 -

01 

5 0,43 6,37 4,0 0,3 Изолировщик 4р -2, 2р -3 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Надземная часть 

20 «Монтаж плит перекрытия 100 шт  07 -05 -011 -

06  

266 21,84 5,48 182,2 15,0 Монтажник 6р -1, 4р -2; 

2р -2  

,Маш. 6р -1  

21 Монтаж лестничных» 

«маршей  

100 шт 07 -05 -014 -

06 

462,7 107,7 0,08 4,6 1,1  Монтажник 4р -2 ,Маш. 

6р -2 

22 Устройство участков 

монолитных в 

перекрытиях 

100м3 06 -08 -001 -

12  

684,77 155,11 0,161 13,8 3,1 Плотник -бетонщик 4р -1,  

Арматурщик 6р -1, Маш 

6р -1» 

23 Устройство наружних стен 

с каркасом из стальных 

профилей с базальтовым 

утеплителем с обшивкой 

из фиброцементных и 

гипсоволокнистых плит. 

100 м2 15 -01 -095 -

03 

114,38 5,5 17,16 245,3 11,8 Монт.5р.- 2, 4р  -1, 3р.- 1. 

Маш.6р. -1. 

24 Устройство 

вентилируемого фасада из 

керамогранитних плит 

600х600мм 

100 м2 15 -01 -095 -

03 

114,38 5,5 17,16 245,3 11,8 «Монтажник 5 р. - 2 чел., 

4 р. - 1 чел. 3 р. - 1 чел. 

Машинист 

6 р. - 1 чел.» 
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Устройство внутренних 

перегородок толщ. 120мм 

из кирпича 

100 м2 08 -02 -002 -

03 

143 4,21 15,32 273,8 8,1 Каменщик 4р -2, 2р -2  

26 Устройство внутренних 

перегородок толщ. 100мм 

из гипсокартона 

100 м2 10 -05 -009 -

01 

71 0,4 10,90 96,7 0,5 Плотник 4р -5, 2р -5  

5. Кровля 

27 Устройство пароизоляции 

«Ютафол» 

100 м2 12 -01 -015 -

03  

7,15 10,16 15,74 14,1 20,0  Изолировщик 4р. -4, 2р -4  

28 Устройство монолитной 

теплоизоляции и 

разуклонки из пенобетона 

D 150 

100 м2 12 -01 -014 -

01  

145 24 15,74 285,3 47,2 Бетонщик. 4р. -2, 3р. -2,  

2р -4, Машинист. 6р. -1  

29 Устройство стяжки из 

пенобетона D500 

100 м2 12 -01 -014 -

02 

24,3 1,94 15,74 47,8 3,8 Бетонщик. 4р. -2, 3р. -2,  

2р -4, Машинист. 6р. -2 

30 Устройство 

гидроизоляционного 

рулоннго покрытия 

100 м2 12 -01 -002 -

07 

26,22 0,47 15,74 51,6 0,9  Изолировщик 4р. -4, 2р -4  
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.  Полы 

31 Устройство 

подстилающих слоев: 

песчаных 

м3 11 -01 -002 -

01 

2,99 0,3 136,7 51,1 5,1 Бетонщик 3 р. - 1 чел., 2 р. 

- 1 чел. 

32 Устройство бетонных 

полов тех. подполья толщ. 

200мм 

100 м2 11 -01 -014 -

03 

13,67 12,76 13,67 61,5 21,8 Бетонщик. 4р. -2, 3р. -2,  

2р -4, Машинист. 6р. -2 

33 Устройство стяжки пола 

первого и второго этажа 

100 м2 11 -01 -011 -

01  

24,6 61,72 31,07 95,5 239,7 Бетонщик. 4р. -2, 3р. -2,  

2р -4, Машинист. 6р. -3 

34 Укладка керамогранита на 

пол 

100 м2 11 -01 -047 -

02  

234,92 1,73 22,01 646,3 4,8 Облицовщик-  

плиточник 4 р. - 1 чел., 2 

р. - 1 чел. 

35 Укладка линолеума 100 м2 11 -01 -036 -

04  

32,23 35,57 9,06 36,5 40,3 Облицовщик-  

плиточник 4 р. - 1 чел., 2 

р. - 1 чел. 

36 Устройсто потолка 

подвесного типа 

армстронг 

100 м2 15 -01 -047 -

15  

102,46 5,34 31,07 397,9 20,7 Плотник 6р. -2, 4р. -4,  

2р. -4  
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Окна, двери 

37 Монтаж оконных блоков 100 м2 10 -01 -034 -

06  

149,13 24,05 3,21 59,9 9,7 Плотник 6р. -2, 4р. -2,  

2р. -2; Машинист 6р. -1  

38 Устройство дверных 

блоков наружних 

100 м2 10 -01 -039 -

02 

91,6 10,24 0,54 6,2 0,7 Плотник 4 р -4, 2р -4 

39 Устройство дверных 

блоков внутренних 

100 м2 10 -01 -039 -

01  

104,09 13,04 3,45 44,9 5,6 Плотник 4 р -4, 2р -4 

8. Отделочные работы 

40 Штукатурка перегородок 100 м2 15 -02 -019 -

03  

32,49 0,93 15,32 62,2 1,8 Штукатур. 4р -5, 3р. -5  

41 Облицовка стен плиткой 

керамической 

100 м2 15 -01 -016 -

02  

68 5,32 3,10 26,3 2,1 Облицовщик-  

плиточник 4 р. - 1 чел., 2 

р. - 1 чел. 

42 Высококачественная 

окраса стен за 2 раза 

100 м2 15 -04 -026 -

06  

73,1 0,16 40,29 368,1 0,8  Маляр 4р -5, 3р -5  
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Благоустройство территории 

«43 Устройство отмостки из 

асфальтобетона 

100 м2 11 -01 -019 -

01 

26,4 0,09 2,29 7,6 0,0 Асфальтобетонщик 5 р. - 

1 чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 2 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист катка 6 р. - 1 

чел. 

44 Устройство дорожек и 

тротуаров» 

100 м2 11 -01 -019 -

03  

16,07 12,64 24,27 48,8 38,3 «Асфальтобетонщик 5 р. - 

1 чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 2 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист катка 6 р. - 1 

чел. 

45 Посев газона 100 м2 47 -01 -046 -

06  

7,99 2,74 31,00 31,0 10,6 Рабочий зелено - 

го строительства 5 р. - 1 

чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

46 Устройство покрытия 

резинового на спортивных 

площадках№ 

100 м2 11 -01 -038 -

01 

47,98 88,98 4,26 25,5 47,3 «Асфальтобетонщик 5 р. - 

1 чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 2 чел., 2 р. - 1 чел. 

Машинист катка 6 р. – 1» 
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Продолжение таблицы Г.6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47 «Посадка деревьев 10 шт. 47 -01 -009 -

03  

15,35 1,67 3,90 7,5 0,8 Рабочий зелено - 

го» « строительства 5 р. - 

1 чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

48 Посадка цветников 100 м2 47 -01 -050 -

01  

143,22 8,21 0,28 5,0 0,3 Рабочий зелено - 

го строительства 5 р. - 1 

чел., 4 р. - 1 чел.,  

3 р. - 1 чел., 2 р. - 1 чел. 

  ИТОГО ОСНОВНЫХ  

СМР:  

   -  -  -  - 3950,9 707,7   

  Затраты труда на подго - 

товительные работы  

 % 10  -  -  - 395,09  -   

  Затраты труда на санитар -

но -технические работы  

 % 7  -  -  - 276,56  -   

  Затраты труда на элек - 

тромонтажные работы  

 % 5  -  -  - 197,55  -   

  Затраты труда на не - 

учтенные  работы  

 % до 16  -  -  - 632,14  -   

   ВСЕГО:»       -  -  - 5452,24  -   



 

 

Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.7- Максимальное количество работающих в смену 

 

Единица 

измерения 

Категория работающих 

Nраб=Rмах NИТР= Nраб·11% 
NСлужащие 

=Nраб·3,6% 

NМОП 

=Nраб·1,5% 

N, чел 68 8 2 1 

 

«Таблица Г.8 - Ведомость временных зданий 

 

Наименован

ие зданий 

Числе 

- 

нност

ь 

персо

нала 

Норма 

площа

ди, 

м2/чел 

Расчетна

я 

площадь 

Sp, м2 

Принимае

мая 

площадь 

Sф, м2 

Размер

ы 

здания, 

АхВ, м 

Кол -

во 

здани

й 

Характеристи

ка» 

временных 

зданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Административные помещения 

Контора 

прораба 
8 3 24 27 9х3 1 

Передвижной, 

ГОСС -П -3 

Кабинет по 

охране труда 
1 0,75 45 27 9х3 1 

Передвижной, 

ГОСС -П -3 

Проходная - - - 6 2х3 1 
Сборно -

разборная 

2. Санитарно -бытовые помещения 

Медпункт 76 70 1,1 27 9х3 1 
Передвижной, 

ГОСС -П -3 

Душевая 
60/15= 

4 
6 24 24 8х3,5 1 

Контейнерые 

494 -4 -14 

Туалет 76 0,07 5,32 24 9х3 1 

Передвижной 

на 6 очков, 

ГОСС Т -6 

«Помещение 

для отдыха, 

и приема 

пищи» 

68 1 68 81 9х3 3 

Контейнер - 

ная, ГОСС -Г 

-14 
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Продолжение таблицы Г.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.  «Производственные 

Мастерская - - - 20 4х5 1» 
«Сборно -

разборная 

4. Складские 

Кладовая 

объектная 
- - - 25 5х5 1 

Контейнерная

» 
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«Таблица Г.9 - Расчет потребности площади складов 

 

Материалы изделия   

и конструкции 

Продолжитель

ность 

потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материалов Площадь склада 

«способ 

хранения 

общая суточная 

На 

сколько 

дней 

Количество, 

Qзап 

Норматив 

на 1 м2 

Полезная 

Fпол, м
2 

Общая 

Fобщ, 

м2» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые» 

Песок 9,00 136,70 15,19 2,00 21,72 1,50 14,48 16,65 
Откры - 

тый 

Сборные 

фундаменты 
9,00 211,87 9,21 3,00 33,66 1,00 33,66 100,99 

Откры - 

тый 

Кирпич в паке - 

тах на поддонах 
34,00 59748,00 1757,29 5,00 2512,93 400,00 6,28 31,41 

Откры - 

тый 

Колонны сбор - 

ные ж/б, ригели 
16,00 262,00 16,38 2,00 23,42 1,00 23,42 46,83 

Откры - 

тый 

Лестничные марши 2,00 8,00 4,00 1,00 5,72 1,50 3,81 3,81 
Откры - 

тый 
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Продолжение таблицы Г.9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж/б плиты  

перекрытий  

и покрытий 

18,00 548,00 30,44 2,00 43,54 2,50 17,41 34,83 
Откры - 

тый 

Цокольные 

панели ж/б 
8,00 31,00 3,88 1,00 5,54 1,00 5,54 5,54 

Откры - 

тый 

Опалубка щиты) 5,00 30,00 6,00 5,00 8,58 2,00 4,29 21,45 
Откры - 

тый 

Арматура сталь - 

ная 
5,00 0,50 0,10 5,00 0,14 1,20 12,00 60,00 

Откры 

тый 

Итого: 321,52  

Закрытые 

Оконные  

и дверные блоки 
10,00 720,00 72,00 1,00 102,96 25,00 4,12 4,12 Закрытый 

ДВП, ДСП,  

волнистые  

и полуволнистые 

асбоцементные  

листы 

22,00 5610,00 255,00 2,00 364,65 20,00 18,23 36,47 Закрытый 
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Продолжение таблицы Г.9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Линолеум 10,00 906,00 90,60 2,00 129,56 80,00 1,62 3,24 Закрытый 

Плитка керами - 

ческая 
20,00 2200,00 110,00 2,00 157,30 25,00 6,29 12,58 Закрытый 

                                       Итого: 56  

Навесы 

Рубероид, рулон 8,00 28,33 3,54 4,00 5,06 0,80 6,33 25,32 Навес 

Итого: 25  
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Таблица Г.10 -  Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленн

ая 

мощность, 

кВт 

Кол -во 
Общая установленная 

мощность,кВт 

Кран самоходный шт. 40,0 1 40,0 

Сварочный аппарат шт. 54 1 54 

Штукатурная станция шт. 5,5 1 5,5 

Глубинный вибратор шт. 2,8 1 2,8 

- - - Итого: 102,3 

 

Таблица Г.11 - Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

люкс 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Площадь 

территории 

строительства» 

1000 

м2 
0,4 2 9,92 

0,4 ∙ 

9,92=3,97 

«Монтаж 

строительных 

конструкций 

1000 

м2 
3 20 1,76 

3 ∙ 

1,76=5,28 

Открытые 

склады 

1000 

м2 
1 10 0,32 

1 ∙ 

0,32=0,32 

Проходы и 

проезды 
км 3,5 2 0,35 

3,5 ∙ 0,35 

=1,22 

- - - - ИТОГО: 
Рон = 

10,79» 
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«Таблица Г.12 - Потребная мощность внутреннего освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенности, 

люкс 

Действительная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Контора 

прораба» 

100 

м2 1,5 75 0,27 0,4 

«Кабинет по 

охране труда 

100 

м2 1,5 50 0,27 0,4 

Помещение 

для отдыха, 

обогрева и 

приема пищи 

100 

м2 1,5 50 0,27 0,4 

Душевая 
100 

м2 1 50 0,28 0,28 

Туалет» 
100 

м2 0,8 50 0,27 0,22 

«Проходная 
100 

м2 1 50 0,06 0,06 

Мастерская 
100 

м2 1 50 0,2 0,2 

Кладовая 

объектная 

100 

м2 1,5 50 0,25 0,38 

Закрытые 

склады 

100 

м2 1,2 15 0,56 0,67 

- - - - ИТОГО: Ров =3,41» 
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Рисунок Г.6 - Обозначение границ зон при работе стреловым краном 

 

«Таблица Г.13 - Технико -экономические показатели 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Показатель 

Площадь участка м2 9924 

Площадь застройки м2 2053,55,55 

в том числе дошкольная образовательная 

организация 
м2 1766,2 

Теневые навесы» м2 267 

Навес для хранения колясок м2 22,25 

Кол -во этажей детского сада шт 3 

Кол -во подземных этажей шт 1 

Строительный объем здания детского сада м3 15045 
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Продолжение приложения Г 

 

Продолжение таблицы Г.13 

 

В том числе тех.этаж м3 3452,6 

Общая площадь м2 4473,75 

Площадь выше 0,000 м2 3106,88 

Площадь технического подполья м2 1366,87 

Нормируемая площадь м2 2744,73 

Вместимость чел 240 
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Приложение Д 

Дополнительные материалы к разделу экономика строительства 

 

«Таблица Д.1 - Сводный сметный расчет 

 

Поз. 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. 

руб. 

1 ОС -02 -03 Глава 2. Основные объекты строительства 224175,60 

2 ОС -07 -01 Глава 7. Благоустройство 17272,73 

  Итого: 241448,33 

  НДС 20% 48289,67 

  Всего по смете 289738,00 

 

Таблица Д.2 – Объектная» «смета на общестроительные работы 

 

Поз. 

Наименова 

ние» 

«сметного 

расчета 

выполняемый 

вид работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, 

тыс. руб. 

Итоговая стоимость, 

тыс. руб. 

1 НЦС 81 -

0203011 -

01 

детский садик 

на 240 мест 

1 

место» 

240 999,00 999,00·240·0,85·1,1 = 

=224176 

  Итого - - - 224175,60 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.3 - Расчет стоимости «благоустройства и озеленения территории 

 

Поз 

Наименова 

ние 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Ед. 

изм. 

Объе

м 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ, тыс. 

руб. 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб. 

1 НЦС 81 -02 

-16 -2023 

Таблица 16 

-06 -002 -01 

Площадки, 

дорожки, тротуары 

шириной от 2,6 м до 

6 м с покрытием из 

литой 

асфальтобетонной 

смеси 

однослойные» 

1»00 

м2 

24,17 251,64 251,64·24,17·

0,86· 

·1,01 

=5282,95» 

2 «НЦС 81 -

02 -17- 2023 

Таблица 17 

-02 -001 -02 

Озеленение 

территорий 

объектов 

образования 

1 

место 

240 58,09 58,09·240·0,8

6 = 11989,78 

  Итого: - - - 17272,73 

 

Таблица Д.4 - Основные показатели стоимости строительства 

 

Поз.» Показатели Стоимость на 01.01.2023, 

тыс. руб. 

1 Стоимость строительства всего 289738,00 

 в том числе: - 

1.1 Стоимость проектных и изыскательских работ, 

включая экспертизу проектной документации 

4774,77 

1.2 Стоимость технологического оборудования «11375,74 

1.3 Стоимость фундаментов 21410,25 

2 Общая площадь здания 4744,73 

3 Стоимость, приведенная на 1 м2 61,07 

4 Стоимость здания, приведенная на 1 м3 здания 19,26» 
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Приложение Е 

Дополнительные материалы к разделу безопасность и экологичность 

технического объекта 

 

Таблица Е.1 - Технологический паспорт технического объекта 

 

Технолог

ический 

процесс 

Технолог

ическая 

операция, 

вид 

выполняе

мых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологический 

процесс, 

операцию 

Оборудование, 

техническое устройство, 

приспособление 

Материа

лы 

, 

веществ

а» 

«[1] 

1 2 3 4 5» 

Работы по 

погружен

ию свай 

методом 

забивки 

Строител

ьно -

монтажн

ые 

работы 

Машинист- 6 

разряд 1 чел., 

Копровщики- 5 

разряд 2 чел. 

Навесной копер типа СП -

50 с трубчатым дизель -

молотом С -996 на базе 

экскаватора Э10011А, 

кран гусеничный МГК -

40, строп двухветвевой  

2СК -4,0 -3000 

Сваи 

С70.30 -

А800 

 

«Таблица Е.2 - Технические средства обеспечения пожарной безопасности»  

 

«Первичн

ые 

средства 

пожароту 

шения 

Мобильн

ые 

средства 

пожарот

у шения 

Стационар

ные 

установки 

системы 

пожаро 

тушения 

Средства  

пожарной 

автоматик

и 

Пожар 

ное  

оборуд

о 

вание 

Средст

ва 

индиви 

дуальн 

защит 

Пожарн

ый 

инстру 

мент 

Пожарн

ые 

сигнали 

зация, 

связь» 

[1] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Щиты, 

ящики с 

песком, 

огнетуши 

тели 

Пожарна

я 

машина  

Гидран ты Сигнали 

зация, 

установ ка 

пожтушен

ия,  

внутрен 

ние пожар 

ные краны 

гидрант

, спец. 

пожарн

ые 

щиты,   

респир

а тор 

против

о газ 

багор 

топор 

лом 

Связь с 

экстрен 

ными 

служба 

ми по 

номера

м 01 или  

112 
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Продолжение приложения Е 

 

Таблица Е.3 - Организационные мероприятия по обеспечению пожарной  

безопасности 

 

«Наименование 

технологического 

процесса, 

используемого 

оборудования в 

составе 

технического 

объекта 

Наименование 

видов 

реализуемых 

организационных 

организационно -

технических) 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные требования по 

обеспечению пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты» [1] 

1 2 3 

Работы по 

погружению 

свай методом 

забивки 

Строительно -

монтажные 

работы 

«К нормативным документам по пожарной 

безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие 

требования пожарной безопасности, а также 

иные документы, содержащие требования 

пожарной безопасности, применение которых 

на добровольной основе обеспечивает 

соблюдение требований Федерального закона 

от 22.07.2008 №123 -ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 1. Каждый объект защиты 

должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности 2. Целью создания системы 

обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, 

обеспечение безопасности людей и защита 

имущества при пожаре. 3. Система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно -технических 

мероприятий обеспечению пожарной 

безопасности. 4. Система обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать 

комплекс мероприятий, исключающих 

возможность превышения значений 

допустимого пожарного риска, установленного 

настоящим Федеральным законом, и 

направленных на предотвращение опасности 

причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара» [3] 

 


