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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Административное 

здание для нужд МОУ «СОШ №6»» состоит из пояснительной записки, 

объемом 133 печатных страниц, а также графической части, которая содержит 

8 листов формата А1. 

Целью выпускной квалификационной работы являлось отражение 

комплексных решений проектирования административного здания для нужд 

МОУ «СОШ №6» с проработкой следующих разделов:  

 архитектурно-планировочный раздел, в котором необходимо 

предусмотреть монолитный железобетонный рамный каркас с 

монолитными балочными и безбалочными перекрытиями; 

 расчетно-конструктивный раздел, в котором необходимо выполнить 

расчет фундаментной плиты; 

 раздел технологии строительства; 

 раздел организации и планировании строительства; 

 раздел экономики строительства; 

 раздел безопасности и экологичности объекта, в котором 

необходимо разработать меры по безопасности и экологичности 

объекта.  
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Введение 

 

В настоящее время в России наблюдается увеличение ввода 

жилплощади по регионам, однако строительство соцобъектов несопоставимы 

с жилищным строительством. Во многих городах наблюдается нехватка мест 

в школах и детских садах. 

Город Всеволожск не исключение для этой проблемы. Город активно 

прирастает новыми районами, однако школьных мест недостаточно. Для 

выхода из сложившейся ситуации к существующим школам пристраивают 

новые корпуса для младших классов. Данное решение является временной 

мерой, которая позволяет школам перейти на односменный режим обучения 

на период строительства новых школ. 

В связи описанной проблемой и вариантом ее решения, темой 

выпускной квалификационной работы является «Административное здание 

для нужд МОУ «СОШ №6». 

При строительстве административного здания применена современная 

технология монолитного каркаса. Данная технология имеет значительные 

плюсы, такие как: непрерывность выполнения строительных работ, снижение 

транспортных расходов на доставку элементов конструкций, повышение 

надежности здания, повышение долговечности здания, быстрота реализации 

проекта с применением инвентарной опалубки, вариативность применения 

объемно-планировочных решений. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются разработка 

основных разделов, регламентируемых учебно-методическим пособием: 

 архитектурно-планировочный раздел, 

 расчетно-конструктивный раздел, 

 раздел технологии строительства, 

 раздел организации строительства, 

 раздел экономики строительства, 

 раздел безопасности и экологичности объекта. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

1.1 Исходные данные 

 

Проектируемый объект – административное здание для нужд МОУ 

«СОШ №6», расположенный в г. Всеволожске, Ленинградской области. 

Исходные данные для дальнейшего проектирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Параметр Показатель 

«Место строительства город Всеволожск, Ленинградская 

область 

Климатический район IIВ 

Снеговой район III 

Ветровой район II 

Зона влажности влажная 

Температура наиболее холодной пятидневки 

с обеспеченностью 0,92 

минус 24 °C. 

Степень огнестойкости здания III 

Класс конструктивной пожарной опасности 

здания 

С0 

Класс функциональной пожарной опасности 

административной части 

Ф 4.3 

Срок службы здания» [6] не менее 50 лет 

 

Поверхность спланирована. Участок представлен следующими 

инженерно-геологическими элементами: 

 песок средней крупности, с линзами крупного, маловлажный 

мощностью – 2,3 м; 

 глина легкая пылеватая, полутвердая (выветрелая) мощностью 5,7. 

Грунтовые воды в районе пробуренных скважин не вскрыты. 
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1.2 Описание схемы планировочной организации земельного 

участка 

 

Проектируемое здание располагается на участке МОУ СОШ №6 г. 

Всеволожска. 

Адрес проектирования: Ленинградская обл. Всеволожский район, г. 

Всеволожск, ул. Центральная д. 5. 

Участок школы находится в жилом квартале и граничит:  

 с запада с территорией общего пользования улично-дорожной сети – 

улицей Центральная;  

 с севера, юга и востока с территорией жилой застройки. 

На участке расположено существующее здание МОУ СОШ №6 с 

бассейном и оранжерея, Въезд на территорию школы организован с улицы 

Центральная по внутриквартальному проезду. Существующий въезд ведет к 

хозяйственной зоне, покрытие въезда – асфальтобетон. Территория 

благоустроена, имеется усиленные тротуары с плиточным покрытием с 

возможностью проезда пожарной техники, ширина тротуаров 3 м. В юго-

восточной части участка расположена детская площадка с набивным 

покрытием, в северной части участка располагается спортивная зона со 

стадионом и спортивными площадками. Рельеф участка имеет равнинный 

характер с уклоном в западном направлении. Абсолютные отметки 

поверхности колеблются от 28,0 м до 25,0 м. 

Площадь участка производства работ составляет 13235,5 м2. Проектом 

предусмотрены усиленные тротуары с плиточным покрытием с возможностью 

проезда пожарной техники, ширина тротуаров 3 м. Схема тротуаров – 

кольцевая. С западной части предусмотрен пожарный въезд-выезд с улицы 

Центральная. 

Проектом предусмотрено озеленение территории: посев газона, посадка 

лиственных деревьев и кустарников в живой изгороди [24]. В части 

благоустройство предусмотрены скамейки без спинки и урны возле 
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административного здания и здания гаража. Вокруг здания запроектирована 

асфальтобетонная отмостка шириной 1 м. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение 

 

Проектируемое здание в плане прямоугольной формы, с габаритными 

размерами в осях 36 м × 20,8 м. Здание имеет 2 надземных этажа.  

Главный вход для посетителей и для персонала расположен в осях В-

Г/3-4. Перепад высот между проектируемыми уровнем земли и чистым полом 

первого этажа составляет 0,150 м. На главном входе в здание запроектировано 

крыльцо и пандус с устройством двухсторонних поручней [19]. 

Высота здания составляет 8,830 метров от уровня земли, что 

соответствует максимальной отметке верха парапета плюс 8,680 м. 

Согласно штатному расписанию, число работающих сотрудников – 13 

человек (без учета обслуживающего персонала). 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

противопожарными нормами для общественных зданий административного 

назначения, заданием на разработку проектной документации, проектом 

предусматривается размещение в здании на первом этаже следующих 

помещений: вестибюль, помещение охраны, кабинеты администрации школы, 

блоки санузлов, техническое помещение [19]. 

На втором этаже предусмотрены следующие помещения: рекреация, 

кабинеты администрации школы, блоки санузлов. 

Связь между этажами осуществляется по 2 лестницам. Все лестничные 

клетки предусмотрены типа Л1. Ширина площадок составляет 1,5 м, а ширина 

лестничных маршей составляет 1,35 м. 

На первом этаже здания проектными решениями предусматривается 

устройство вестибюля и группы помещений администрации школы.  

Размещение помещений школьной администрации предусматривается 

на 1-2 этажах здания. Для посетителей, сотрудников и обслуживающего 
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персонала здания запроектированы отдельные блоки санузлов (мужские и 

женские) на каждом этаже в соответствии с санитарными нормами. На 1-ом 

этаже запроектирована универсальная кабина для МГН. 

Объемно-пространственное решение здания продиктовано 

нормативными требованиями к земельному участку.  

«Размеры сооружения не нарушают требований по пожарным и 

санитарным разрывам между зданиями и обеспечивают нормируемую 

освещенность помещений.  

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают выполнение 

противопожарных требований, предъявляемых к путям эвакуации по 

количеству эвакуационных и аварийных выходов, по расстоянию до 

эвакуационных выходов, по размерам проходов и проемов на путях 

эвакуации» [6]. 

Со всех этажей здания предусмотрено не менее двух эвакуационных 

выходов. Выходы из помещений организованы в коридор, ведущий к двум 

лестничным клеткам или в рекреацию с выходом наружу [1].  

Все помещения запроектированы с необходимым количеством (не менее 

одного) эвакуационных выходов. В проемах всех эвакуационных выходов 

административного здания установлены распашные двери шириной не более 

3,5 м с высотой порога не более 5 см. 

Комплекс систем противопожарной защиты здания включает:  

 внутренний противопожарный водопровод;  

 «систему пожарной сигнализации;  

 систему оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей; 

 систему противодымной защиты» [1]. 

Входная группа доступна для МГН всех категорий мобильности (М1-

М4) [22]. Перепад высот между проектируемым уровнем земли и чистым 

полом первого этажа составляет 0,15 м. Входная группа, доступная для МГН, 

оборудована: навесом, водоотводом. Поверхности покрытий входных 

площадок и тамбуров твердые, не допускают скольжения при намокании и 
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имеют поперечный уклон в пределах 1-2%. Дверные проемы входной группы, 

доступной для МГН, имеют ширину в свету не менее 1,2 м. Усилие открывания 

двери не превышает 50 Нм. Входные двери, доступные для входа инвалидов и 

МГН, запроектированы ручными и имеют знак, указывающий на доступность 

здания. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении не менее 

2,45 м при ширине не менее 1,6 м. 

Планы этажей представлены в графической части, экспликации 

помещений представлены в таблицах А.1 и А.2 в приложении А. 

 

1.4 Конструктивное решение здания и его элементов 

 

«Проектируемое здание представляет собой каркасное здание. 

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный рамный 

каркас с монолитными железобетонными балочными и безбалочными 

перекрытиями. Пространственная жесткость, геометрическая неизменяемость 

каркаса» [3], прочность и устойчивость обеспечиваются совместной работой 

горизонтальных дисков монолитных перекрытий, жестко сопряженных с 

монолитными колоннами и стенами лестничных клеток с передачей усилий на 

фундамент. Ядрами жёсткости служат две лестничные клетки, которые 

воспринимают горизонтальные нагрузки на здание. 

Монолитные железобетонные конструкции здания выполнены из 

следующих материалов: 

– элементы подземных железобетонных конструкций – бетон класса В30 

по прочности, F150 по морозостойкости и W6 по водонепроницаемости; 

– элементы подземных железобетонных конструкций – бетон класса В30 

по прочности и F75 по морозостойкости [18]. 

Во всех элементах железобетонных конструкций в качестве рабочей 

арматуры применяется стержневая горячекатанная арматура класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 [7]. 
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1.4.1 Фундаменты 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном 

основании толщиной 500 мм. 

Под плитой предусмотрен подстилающий слой из бетона толщиной 100 

мм с маркой прочности В25. Поверх которой выполнена оклеенная 

гидроизоляция Техноэласт Терра или аналог. 

Основание котлована уплотняется и застилается геотекстилем, поверх 

которого засыпается и уплотняется крупнозернистый песок толщиной 200 мм, 

далее укладывается щебень М600 фракциями 20-40 по ГОСТ 8267-93 

толщиной 300 мм и застилается полиэтиленовой пленкой. 

Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, проклеиваются 

рулонной гидроизоляцией Технониколь Терра (или аналог) в 2 слоя. 

1.4.2 Наружные и внутренние стены 

Наружными стенами лестничных клеток является монолитный 

железобетон [21] толщиной 200 мм. В остальных местах материалом 

наружных стен является газобетонный блок D600 толщиной 400 мм. 

Парапет выполнен из монолитного железобетона. 

Внутренними стенами лестничных клеток является монолитный 

железобетон толщиной 200 мм. Остальные стены выполнены из газобетонного 

блока D600 толщиной 200 мм. 

Газобетонный блок укладывается на раствор марки М100 и армируется 

кладочной сеткой каждые три ряда. 

Утепление наружных стен осуществляется минераловатным 

утеплителем Rockwool Фасад Баттс Оптима толщиной 130 мм с последующей 

отделкой цементно-песчаной штукатуркой. 

Перемычки стен из газобетонных блоков выполнены из двух уголков 

L75×6 по ГОСТ 8509-93. Для перегородок из кирпичной кладки используются 

перемычки по ГОСТ 948-2016. Ведомость и спецификация перемычек 

представлена в приложении А в таблицах А.3 и А.4. 
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1.4.3 Перегородки 

Перегородки толщиной 120 мм выполнены из керамического кирпича по 

ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М75.  

1.4.4 Перекрытия и покрытия 

Перекрытие и покрытие выполнено из монолитного железобетона [23] с 

контурной балкой, толщина плиты составляет 220 мм, а сечение контурной 

балки составляет 400×400 мм. 

1.4.5 Кровля 

Кровля здания плоская с внутренним водостоком. Доступ на кровлю 

осуществляется через люки, расположенные в лестничных клетках. Парапет 

на кровле оборудован перилами. Состав кровли описан в таблице 2 и на 

разрезах в графической части ВКР.  

1.4.6 Лестницы и площадки 

Лестничные марши и площадки выполнены из монолитного 

железобетона. Ширина площадок составляет 1,5 м, толщина – 0,22 м. Ширина 

лестничных маршей – 1,35 м. 

1.4.7 Полы 

Проектом предусмотрено покрытие полов из нескользящей 

керамической плитки. Подробный состав полов по назначениям помещений 

представлен в экспликации полов в таблице А.5 приложения А. 

1.4.8 Элементы заполнения проемов 

Двери – по ГОСТ 23747-2015 (алюминиевые блоки), ГОСТ 475-2016 

(деревянные блоки), по ГОСТ Р 57327-2016 (металлические 

противопожарные), ГОСТ 31173-2016 (стальные блоки). 

Окна – индивидуальные из ПВХ профиля с двухкамерными (тройное 

остекление) стеклопакетами ГОСТ 30674-99. 

Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов 

представлена в таблице А.6 приложения А. 
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1.5 Архитектурно-художественные решения 

 

Фасады здания решены в лаконичной форме, с учетом окружающей 

застройки. 

При оформлении фасадов здания использованы композиционные 

приемы расчленения фасадных плоскостей остеклением. 

Решение по цветовой отделке здания:  

 стены здания – цвет RAL 1014 (слоновая кость), RAL 1016 (желтая 

сера), RAL 6018 (желто-зеленый), RAL 5005 (сигнальный синий), RAL 

3018 (клубнично-красный); 

 цоколь здания – RAL 7016 (антрацитово-серый); 

 покрытие крылец и козырек – RAL 7004 (сигнальный серый); 

 оконные и дверные блоки – RAL 9009 (сигнальный белый). 

 

1.6 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

 

Определяем основные климатические условия согласно [16]: 

– территория строительства – г. Всеволожск, Ленинградская область. 

– «количество дней со среднесуточной температурой наружного воздуха 

меньше 10°C» [16] – 232 суток; 

– «средняя температура периода с температурой наружного воздуха 

меньше 10°C» [16] – минус 0,4 °C; 

Среднесуточная температура наружного воздуха для лечебно-

профилактических и детских учреждений, школ и интернатов равняется 10°C, 

согласно ГОСТ Р 55656-2013. 

Согласно СП 50.13330.2012, принимаем температуру внутреннего 

воздуха равной tв=20 С. 

По формуле 1 определяем ГСОП: 

 

 ГСОП = (𝑡в − 𝑡от)𝑧от, (1) 
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где tв – «расчетная средняя температура внутреннего воздуха, 

принимаем tв =20 С; 

tот – средняя температура наружного воздуха,С, для периода со 

средне суточной температурой не более 8С, принимаем tот=-13,8; 

zот – продолжительность, сутки, отопительного периода для периода 

со средне суточной температурой не более 8С, принимаем zот=244 

дней» [20]. 

ГСОП = (20 − (−0,4))232 = 4732,8 Ссут. 

 

По формуле 2 определяем «нормируемые значения сопротивлений 

теплопередаче:  

 

 𝑅0
норм

= 𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏,  (2) 

где 𝑎 = 0,00035  и 𝑏 = 1,4 – коэффициенты для наружных стен, 

принятые по таблице 3 СП 50.13330.2012» [20]. 

𝑎 = 0,0005  и 𝑏 = 2,2 – коэффициенты для покрытия, принятые по 

таблице 3 СП 50.13330.2012» [20]. 

 

«Приведенное сопротивление теплопередаче необходимо определить 

по СП 23-101-2004, формула 11: 

 

𝑅0
пр

= 𝑅0
усл

∙ 𝑟,  (3) 

где 𝑟 = 0,9 – «коэффициент теплотехнической однородности 

ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов 

проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других 

теплопроводных включений, согласно ГОСТ Р 54851-2011 

«Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет 

приведенного сопротивления теплопередаче», Таблица 1. 𝑟 = 0,92. 

Для покрытия примем значение 𝑟=0,9; 
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𝑅0
усл

=1,0 – условное сопротивление теплопередаче м2°С/Вт» [20]. 

 

 Следовательно, учитывая коэффициенты теплотехнической 

неоднородности, нормируемое значение сопротивления можно определить 

по формуле: 

 

𝑅0
норм

=
𝑅0

тр

𝑟
, (м2ºС)/Вт,                                      (4) 

 

 для наружной стены: 𝑅0
норм

=
0,00035×4732,8+1,4

0,9
= 3,396(м2ºС)/Вт. 

 для покрытия: 𝑅0
норм

=
0,0005×4732,8+2,2

1
= 4,5664(м2ºС)/Вт. 

По формуле Е6 СП 50.13330.2012 определяется условное 

сопротивление теплопередаче: 

 

 𝑅0
усл

=
1

𝛼в
+ 𝛴

𝛿𝑆

𝜆𝑆
+

1

𝛼н
,  (5) 

где 𝛼в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, принимаем по таблице 4  

СП 50.13330.2012 𝛼в = 8,7Вт/м2 ∙ °С; 

𝛼н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для наружных стен, принимаем 

согласно п. 1 таблицы 6 СП50.13330.2012, 𝛼н = 23 Вт/м2 ∙ °С; 

𝛿𝑆 – толщина слоя, м; 

𝜆𝑆 – теплопроводность материала слоя Вт/м ∙ °С» [20]. 

Исходные данные для выполнения расчета подготовлены.  

1.6.1 Теплотехнический расчёт наружной стены 

Теплотехнический расчет производим для стен с монолитным 

железобетоном, так как коэффициент теплотехнической железобетона 

меньше, чем у газобетонного блока. 
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В таблице 2 представлен состав и характеристики материалов наружной 

стены. На рисунке 1 изображен состав и сечение наружной стены. 

 

 

 

1 – «Штукатурка цементно-песчаная; 2 – Монолитный железобетон; 3 – Rockwool 

Фасад Баттс Оптима; 4 – Штукатурка цементно-песчаная» [6] 

 

Рисунок 1 – Состав наружной стены 

 

Таблица 2 – Характеристики материалов наружной стены 

 

«Наименование материала 
Толщина 

слоя, м 

Плотность, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м∙оС)» [6] 

«Штукатурка цементно-песчаная 0,02 1800 0,93 

Монолитный железобетон 0,2 2500 2,04 

Rockwool Фасад Баттс Оптима х 110 0,041 

Штукатурка цементно-песчаная» [6]  0,02 1800 0,93 

 

По формуле 5 определяем «приведённое сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций» [20]: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,02

0,93
+

0,2

2,04
+

х

0,041
+

0,02

0,93
+

1

23
, 

3,396 = 0,2995 +
х

0,041
, Х = 0,127  

 

Принимаем утеплитель толщиной 130 мм: 
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𝑅0 =
1

8,7
+

0,02

0,93
+

0,2

2,04
+

0,12

0,041
+

0,02

0,93
+

1

23
, (м2ºС)/Вт, 

𝑅0 > 𝑅0
тр

                                                            (6) 

𝑅0
тр

= 𝑅0
усл

= 3,47 > 𝑅0
тр

= 3,396 (м2ºС)/Вт. 

 

Толщина утеплителя Rockwool Фасад Баттс Оптима 130 мм 

удовлетворяет требуемым условиям. 

1.6.2 Теплотехнический расчёт покрытия 

В таблице 3 представлен состав и характеристики материалов покрытия. 

На рисунке 2 изображен состав и сечение покрытия. 

 

 

 

1 – «Монолитная железобетонная плита; 2 – Пароизоляционная пленка ROCKbarrier; 3 – 

Rockwool Руф Баттс Д Оптима; 4 – Полиэтиленовая пленка; 5 – Керамзитовый гравий 

(40...150 мм); 6 – Армированная цементно-песчаная стяжка; 7 – Техноэласт Вент ЭПВ; 8 – 

Техноэласт ЭКП» [6] 

 

Рисунок 2 – Состав покрытия 

 

Принимаем утеплитель толщиной 200 мм и выполняем проверку: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,22

2,04
+

0,001

0,05
+

0,1

0,042
+

0,001

0,05
+

0,03

0,15
+

0,04

0,93
+

0,004

0,22
  

+
0,0035

0,22
+

1

23
(м2ºС)/Вт 

𝑅0
тр

= 𝑅0
усл

= 5,411 > 𝑅0
тр

= 4,5664 (м2ºС)/Вт. 
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Таблица 3 – Характеристики материалов покрытия 

 

«Наименование материала 
Толщина 

слоя, м 

Плотность, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м∙оС)» [6] 

«Монолитная железобетонная плита 0,22 2500 2,04 

Пароизоляционная пленка ROCKbarrier 0,001 1000 0,05 

Rockwool Руф Баттс Д Оптима х 250/120 0,042 

Полиэтиленовая пленка 0,001 1200 0,05 

Керамзитовый гравий (40...150 мм) 0,04 600 0,15 

Армированная цементно-песчаная 

стяжка 
0,04 1800 0,93 

Техноэласт Вент ЭПВ 0,004 1200 0,22 

Техноэласт ЭКП» [6] 0,0035 1200 0,22 

 

Толщина утеплителя Rockwool Руф Баттс Д Оптима 200 мм, 

удовлетворяет требуемым условиям. 

 

1.7 Инженерные коммуникации здания 

 

1.7.1 Отопление 

Источник теплоснабжения котельная №6 ОАО «Вт сети», 

расположенная по адресу: г. Всеволожск, ул. Межевая д. 6.  

Теплоноситель – вода с температурой 130-70°С.  

Теплоноситель в системе отопления – 90-70°C. Продолжительность 

отопительного периода 213 суток. 

Система отопления предусмотрена двухтрубная, тупиковая. 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком 1го этажа.  

Отопительные приборы – панельные радиаторы "PURMO". 

Отопительные приборы устанавливаются под окнами у наружных стен. Длина 

отопительного прибора принимается не менее 75% длины светового проема. 
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Для водяных отопительных приборов (радиаторов) на подающем 

трубопроводе предусмотрена установка радиаторного клапана RTR-N с 

термоголовкой фирмы Danfoss и запорным клапаном RLV фирмы Danfoss 

(либо аналог).  

Трубопроводы системы отопления выполнить из полипропиленовых 

труб SDR6. Магистральные трубопроводы изолировать теплоизоляцией 

Armaflex толщиной 13мм. 

Отопительный прибор на лестничной клетке размещен на высоте не 

менее 2,2 м от поверхности проступей и лестничных площадок.  

Балансировочная, запорная, спускная и воздухоотводящая арматура 

предусмотрена производства Danfoss"(Россия). 

1.7.2 Вентиляция 

Для подачи воздуха в учебные классы предусмотрена приточная система 

П1. Оборудование приточной системы наборное, катального типа, размещено 

в помещении венткамеры. Воздухозабор осуществляется с фасада задания. В 

состав установки входят водяной нагреватель, вентилятор, устройство 

фильтрации и очистки, шумоглушители.  

Удаление воздуха осуществляется через санузлы, подсобные 

помещения, а также через естественные каналы.  

Автономные системы вытяжной механической вентиляции 

предусмотрены для следующих групп помещений: техническое помещение 

(В1), гардероб (В2), С/у (В3). 

Системы вентиляции воздуха обеспечивают параметры микроклимата, 

соответствующие требованиям ГОСТ 30494-96, СНиП 31-06-2008. Все 

воздуховоды систем вентиляции выполняются из тонколистовой 

оцинкованной стали класса «Н» (нормальные) или класса «П» (плотные).  

Все вытяжные системы выведены выше кровли на 1м. 

1.7.3 Водоснабжение и водоотведение 

Трубопроводы ГВС и ХВС предусмотрены из армированного 

полипропилена PPR. Вся запорная арматура находится в свободном доступе. 
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ГВС предусмотрено из ИТП. На присоединении к существующим сетям ХВС 

предусматривается установка узла учета. Все стояки и магистрали 

хозяйственно-питьевого водопровода изолируются от образования конденсата 

на поверхности трубы теплоносителей. 

Система санитарно-бытовой канализации предназначена для отвода 

стоков от сантехнических бытовых приборов проектируемого здания в сети 

наружной канализации. Система дождевой канализации предназначена для 

отвода дождевых стоков. Санитарно-бытовая и дождевая канализация 

предусмотрены из труб ПП. В санузлах предусмотрена открытая прокладка 

канализационных труб. 

 

Выводы по архитектурно-планировочному разделу 

В данном разделе выполнено проектирование СПОЗУ, где представлен 

ситуационный план, привязка здания на местность, условные обозначения и 

ведомости. Продумано объемно-планировочное решение, отражены четыре 

фасада, ведомость отделки, планы первого и второго этажей, план кровли и 

схема расположения фундаментов. Выбрано конструктивное решение здания, 

а также выполнены продольный и поперечный разрезы и узлы. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Исходные данные 

 

Проектируемое административное здание для нужд МОУ «СОШ №6» 

прямоугольной формы с размерами 36,0 м × 20,8 м без подвала. Район 

строительства – город Всеволожск, Ленинградская область. Здание относится 

ко второму уровню ответственности. «Коэффициент надежности по 

ответственности здания при расчете по I группе предельных состояний – 𝛾𝑛 =

1,15, по II группе – 𝛾𝑛 =  1,0» [17]. Рельеф площадки относительно 

спокойный, без явных переломов. 

Для данного здания, согласно заданию выпускной квалификационной 

работы, необходимо выполнить расчет и конструирование фундамента. 

 

2.2 Анализ инженерно-геологических условий строительства 

 

По данным буровых скважин в пятне застройки выявлено слоистое 

залегание песчаного и глинистого грунта. Грунтовые воды в районе 

пробуренных скважин не вскрыты. Рельеф площадки относительно 

спокойный, без явных переломов. 

Выполним анализ инженерно-геологических условий площадки на 

предмет использования массива грунта в качестве естественного основания.  

Физико-механические характеристики грунтов основания и расчетные 

значения приведены в таблице 4. 

Слой 1: Песок с линзами крупного, маловлажный, глубина залегания 

подошвы слоя – 2,3 м.  

Удельный вес сухого грунта по формуле 7: 

 

𝛾𝑑 =
𝛾

1+0,01𝑤
=

17,55

1+0,01∙0,04
= 17,54 кН/м3.                     (7) 
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Таблица 4 – Основные характеристики грунтов 

 
Наименование грунтов h, 

м 

γ, 

кН/м3 

γs, 

кН/м3 

W WL WP φ, 

град 

c, 

кПа 

E, 

кПа 

Песок средней 

крупности, с линзами 

крупного, маловлажный 

мощностью 

2,3 17,55 26,08 0,04 – – 37 0 20 

Глина легкая пылеватая, 

полутвердая 

5,7 17,16 26,87 0,24 0,45 0,2 14 38 27 

 

Коэффициент пористости по формуле 8: 

 

e =
γs−γd

γd
=

26,08−17,54

17,54
= 0,4866.                                (8) 

 

Согласно ГОСТ 25100-2020 e ≤ 0,55, значит песок плотный, средней 

крупности. 

Коэффициент водонасыщения по формуле 9: 

 

Sr =
γs∙w

e∙γw
=

26,08∙0,04

0,4866∙10
= 0,214.                                    (9) 

 

Согласно ГОСТ 25100-2020 Sr < 0,5, значит песок малой степени 

водонасыщения (маловлажные). 

Коэффициент относительной сжимаемости при коэффициенте Пуассона 

для песка – 0,18 по формуле 11, при этом коэффициент β по формуле 10: 

 

βII = 1 −
2∙v2

1−v
= 1 −

2∙0,182

1−0,18
= 0,92,    (10) 

mνII =
βII

E
=

0,92

30
= 0,046 МПа−1.    (11) 

 

Так как mνII < 0,1 МПа−1, значит песок малосжимаемый. 

Расчетное сопротивление Rо = 400 кПа, согласно приложению Б СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» [25]. 
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Слой 2: Глина легкая пылеватая, полутвердая (выветрелая), глубина 

залегания подошвы слоя – 8 м.  

Удельный вес сухого грунта по формуле 7: 

 

γd =
γ

1+ω
=

17,16

1+0,24
= 17,11

кН

м3
 . 

 

Коэффициент пористости по формуле 8: 

 

е =
γs−γd

γd
=

26,87−17,11

17,11
= 0,5696. 

 

Число пластичности по формуле 12: 

 

Ip = WL − WP = 0,45 − 0,2 = 0,25.    (12) 

 

Согласно ГОСТ 25100-2020 Ip > 0,17 – глина. 

Показатель консистенции грунта по формуле 13: 

 

IL =
ω−ωp

Ip
=

0,24−0,2

0,25
= 0,16.    (13) 

 

Согласно ГОСТ 25100-2020 0 ≤ IL ≤ 0,25 глина – полутвердая. 

Коэффициент относительной сжимаемости по формулам 10, 11: 

 

ν =  0,4;   βII = 1 −
2∙v2

1−v
= 1 −

2∙0,42

1−0,4
= 0,466,  

mνII =
βII

E
=

0,466

27
= 0,01 МПа−1. 

 

Так как mνII < 0,1 МПа−1, значит глина малосжимаемая. 

Расчетное сопротивление: R0 = 500 кПа – по приложению Б СП 

22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» [25]. 
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Грунты основания (слой 1, слой 2) малосжимаемы и достаточно прочные 

и могут служить естественным основанием для возведения здания.  

 

2.3 Определение глубины сезонного промерзания грунтов 

 

«Определим нормативную глубину сезонного промерзания грунта 

 

dfn = d0 ∙ √Mt,                                           (14) 

где d0 – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,28 м; 

Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме 

абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур 

за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330 [3], а при 

отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района 

строительства – по результатам наблюдений 

гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных 

условиях с районом строительства» [25], принимаем Mt = 17,6. 

 

dfn = d0√Mt = 0,28√17,6 = 0,1746 м. 

 

«Определим расчётную глубину сезонного промерзания 

 

df = kh ⋅ dfn,                                           (15) 

где kh = 0,5 – коэффициент влияния теплового режима зданий, принят 

по СП 22.13330.2016, таблица 5.2» [25]. 

 

df = 0,5 ⋅ 1,1746 = 0,5873 м. 

Согласно таблице 5.3 СП 22.13330 [25], «глубина заложения d не зависит 

от df. Окончательно принимаем глубину заложения подошвы» [25] 

фундаментной плиты d = 0,5 м.  
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2.4 Выбор типа фундамента 

 

Для того, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки от 

здания на грунт всей площади застройки, в качестве фундамента принята 

фундаментная монолитная плита под весь периметр здания высотой 0,5 м. 

Монолитная фундаментная плита во время сезонных изменений будет 

сохранять равномерное распределение стеновой нагрузки. Всё здание, как 

единый конструктив, равномерно будет подниматься или оседать в 

зависимости от движения грунта, сохранив при этом целостность стен и 

самого фундамента.  

Для устройства монолитной конструкции необходимо подготовить 

основание, то есть выполнить уплотнение грунта, далее предусмотреть 

геотекстиль, уплотненный крупнозернистый песок с щебенкой, накрытой 

полиэтиленовой пленкой. После чего, необходимо выполнить бетонную 

подготовку, бетона класса В15. По бетонной подготовки выполнить 

оклеечную гидроизоляцию. Далее выполнять устройство монолитной 

фундаментной плиты и конструкции пола.  

Опирание подошвы фундаментной плиты приходится на песчаный слой 

грунта, который, согласно анализу, может служить естественным основанием.  

 

2.5 Определение нагрузок 

 

Произведем сбор нагрузок (см. таблицы 5, 6, 7, 8). Коэффициенты 

надежности по нагрузке приняты по таблице 7.1 СП 20.13330 [17] в 

зависимости от вида конструкций: 1,1 – для бетонных (со средней плотностью 

свыше 1600 кг/м3), выполненных в заводских условиях; 1,3 – для 

изоляционных, выравнивающих и отделочных слоев, выполняемых на 

строительной площадке. 
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Таблица 5 – Сбор нагрузок на 1 п.м. стены 

 

«П

оз. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке, f 

Расчетное 

значение, 

кН» [17] 

Постоянные нагрузки 

– Вес стен: – – – 

1 Штукатурка цементно-песчаная  3,178 1,3 4,132 

2 Монолитный железобетон  44,15 1,1 48,56 

3 Rockwool Фасад Баттс Оптима  1,26 1,3 1,64 

4 Штукатурка цементно-песчаная  3,178 1,3 4,132 

– Итого 51,77 – 58,471 

 

Таблица 6 – Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия 

 

«П

оз. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке, f 

Расчетное 

значение, 

кН» [17] 

Постоянные нагрузки 

1 Монолитная железобетонная плита  69,696 1,1 76,665 

2 Пароизоляционная пленка ROCKbarrier  0,126 1,3 0,164 

3 Rockwool Руф Баттс Д Оптима  0,633 1,3 0,823 

4 Полиэтиленовая пленка  1,52 1,3 1,976 

5 Керамзитовый гравий (40...150 мм)  0,304 1,3 0,395 

6 Армированная цементно-песчаная стяжка  9,123 1,3 11,86 

7 Техноэласт Вент ЭПВ  0,608 1,3 0,79 

8 Техноэласт ЭКП  0,532 1,3 0,69 

– Итого 82,545 – 93,369 
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Таблица 7 – Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия 

 

«П

оз. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке, f 

Расчетное 

значение, 

кН» [17] 

Постоянные нагрузки 

– Вес конструкции пола: – – – 

1 «Монолитная железобетонная плита  69,696 1,1 76,665 

2 Пароизоляционная пленка  0,12 1,3 0,164 

3 
Стяжка из цементно-песчаного раствора» 

[6] 70 мм  
15,966 1,3 20,756 

4 Грунтовка  3,294 1,3 4,283 

5 Гидроизоляция  0,015 1,3 0,019 

6 Грунтовка  3,29 1,3 4,283 

7 Клеевой состав 10 мм  1,52 1,3 1,976 

8 Керамическая плитка 10 мм  2,28 1,3 2,965 

– Итого 96,195 – 111,115 

 

«Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки для 

помещений административного здания принимается, согласно таблице 8.3 СП 

20.13330» [17], не менее gкр1 =2,0 кПа. 

Нормативное значение от колонны сечением 0,4 × 0,4 м высотой 3,58 м 

составит: 𝑁пост.к.
н = 𝛾𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝜌 ∙ 𝐻 = 1,0 ∙ 0,4 ∙ 0,4 ∙ 25 ∙ 3,58 = 14,32 кН. 

Расчетное значение от колонны сечением 0,4 × 0,4 м высотой 3,58 м 

составит: 𝑁пост.к.
р

= 𝑁пост.к.
н ∙ 𝛾𝑓 = 14,32 ∙ 1,1 = 15,752 кН. 

 

Таблица 8 – Длительные и кратковременные нагрузки 

 

«П

оз. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, кН 

Коэффициент 

надежности 

по нагрузке, f 

Расчетное 

значение, 

кН» [17] 

1 2 3 4 5 

Длительные нагрузки 

9 «Полезная нагрузка от двух этажей  17,74 1,2 21,2889 

10 От снега  8,87 1,4 12,418 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 

11 От перегородок  12,672 1,3 16,473 

 Итого: g = 39,283  g = 50,181 

Кратковременные нагрузки 

12 Полезная нагрузка от двух этажей  50,688 1,2 60,825 

13 От снега» [17] 12,672 1,4 17,740 

Итого: g = 63,36 - g = 78,56 

 

 

«Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию покрытия следует определять по формуле 16» [17]: 

 

𝑆0 = 𝑐𝑒 · 𝑐𝑡 ·  · 𝑆g     (16) 

где 𝑐𝑒 – «коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 

действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 

10.5-10.9» [17], принимаем по п. 10.6 𝑐𝑒 = 1,0; 

𝑐𝑡 – «термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 

10.10» [17], принимаем 𝑐𝑡 = 1; 

 – «коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового 

покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в 

соответствии с 10.4» [17], принимаем  = 1, так как α ≤ 30°; 

𝑆g = 1,0 кПа – «нормативное значение веса снегового покрова на 1 м 

горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с 

10.2» СП 20.13330.2016 [17]. 

𝑆0 = 1 · 1 · 1 · 1 = 1,0 кН/м2. 

 

Итого нормативное значение постоянных нагрузок на фундамент 

составляет 𝑔пост.
н = 244,8314 кН.  
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Итого расчетное значение постоянных нагрузок на фундамент 

составляет 𝑁пост.
р

= 278,7084 кН. 

 

2.6 Создание расчетной схемы 

 

Для проведения расчета в программном комплексе «Лира» версии 2013 

принят пятый признак схемы с шестью степенями свободы в узлах. Плита 

запроектирована конечными элементами размером 0,5×0,5 м с назначенным 

типом жесткости «Пластина» с параметрами E 3е006 т/м2, V=0,2, Ro=2,5 т/м3, 

тип конструкции «Оболочка». 

Коэффициент постели основания вычислен программным компонентом 

«Грунт». На рисунках Б.1-Б.11 представлены загружения фундаментной 

плиты нагрузками, определенными выше. 

Результаты расчета в программе лира отражены на рисунках 3, 4, 5, 6, 7, 

на которых представлены мозаики напряжений по Qх, Qу, моменты Mx, 

моменты My и перемещения вдоль оси Z соответственно. 

 

 

 

Рисунок 3 – Мозаика напряжений по Qх 
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Рисунок 4 – Мозаика напряжений по Qу 

 

 

 

Рисунок 5 – Мозаика напряжений по Мх 

 

 

 

Рисунок 6 – Мозаика напряжений по Му 
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Рисунок 7 – Перемещения по z 

 

Перемещения по оси z показывают предполагаемую осадку 4,45 мм. Для 

подбора армирования в программе ведется расчет по основным сочетаниям 

нагрузок. 

 

2.7 Подбор арматуры  

 

Подбор арматуры выполнен в приложении ПК «ЛИРА» ЛИРАРМ 

(рисунки 8, 9, 10, 11). Арматура класса А400. Защитный слой для бетона В25 

принят равным 70 мм. 

 

 

 

Рисунок 8 – Площадь арматуры по оси Х у нижней грани 
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Рисунок 9 – Площадь арматуры по оси У у нижней грани 

 

 

 

Рисунок 10 – Площадь арматуры по оси Х у верхней грани 
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Рисунок 11 – Площадь арматуры по оси У у верхней грани 

 

«По результатам принимаем верхнее и нижние армирование стержнями 

диаметром 12 мм с шагом 200 мм. Приопорные зоны колонн дополнительно 

армируются у нижней грани стержнями арматуры 12 мм с шагом 200 мм в 

обоих направлениях таким образом, что между ними и стержнями фонового 

армирования сохраняется шаг 100. Крайние зоны конструктивно армируются 

П-образными фиксирующими хомутами» [7]с шагом 200 мм. 

 

Вывод по расчетно-конструктивному разделу 

Произведен расчет монолитной железобетонной фундаментной плиты в 

программном комплексе «Лира». Произведен анализ инженерно-

геологических условий строительной площадки. Выполнен расчет по 

деформациям, результаты которого показали прогнозируемую осадку 4,45 мм.  
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Разработана технологическая карта на устройство монолитного 

железобетонного перекрытия на отметке плюс 3,580 м. Здание двухэтажное, 

прямоугольной формы 36,0 м × 20,8 м. 

Описание основных строительных конструкций и территориального 

расположения здания представлено в архитектурно-планировочном разделе. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

Бетонирование осуществляется гусеничным краном ДЭК-323 при 

помощи бадьи «Рюмка» 1,0 (БН-1,0) Pro. В качестве опалубки перекрытия 

применяется система «CUP-LOCK», деревянные ригеля и ламинированная 

фанера. Бетонная смесь доставляется на площадку строительства 

автобетоносмесителями NISSAN UD, бортовой длинномер на базе КАМАЗ, 

объем барабана 8,3 м3. Строительные материалы доставляются на площадку 

строительства полуприцепами длинной 13,6 м на базе машины Камаз. 

«В качестве поддерживающих лесов для настила используются 

элементы опалубки «PSK-CUP» и деревянных ригелей» [27]. 

В качестве материала для плиты выбран бетон класса В30 с 

коэффициентом морозостойкости F75 по ГОСТ 26633-2015 и стальной 

арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.  

3.2.1 Требования законченности подготовительных работ 

«Производство работ по устройству монолитной плиты перекрытия 

выполняются после подготовительных работ и следующих мероприятий» [27]: 

 выполнены и приняты актом освидетельствования скрытых работ 

вертикальные железобетонные конструкции первого этажа; 
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 доставлены на объект все материалы (фанера, опалубочные системы, 

двутавровые деревянные ригеля, арматура), «приспособления и 

механизмы на строительную площадку; 

 выполнены подготовительно-организационные мероприятия; 

 проведен инструктаж и обучение по технике безопасности для 

рабочих и ИТР» [27]. 

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий 

В таблице 9 представлена ведомость объемов работ.  

 

Таблица 9 – Ведомость объемов работ 

 

«Наименование работ 
Единица 

измерения 

Общий 

объем» [11] 

«Сборка элементов опалубки м2 811,61 

Арматурные работы т 6,256 

Укладка бетонной смеси м3 169,07 

Уход за бетоном 100 м2 740,1 

Снятие элементов опалубки» [27] м2 811,61 

 

Определены объемы работ в технологической последовательности.  

3.2.3 Выбор монтажных приспособлений 

Расчет грузоподъемности и длины монтажных приспособлений 

определяем графическим способом для всех возможных грузов и материалов, 

так как монтажный кран подбирается на весь период строительства. Подбор 

осуществляется на основании ГОСТ Р 58753-2019. 

Четырехветвевые стропы необходимы для подъема бадьи с бетоном 

(масса – 3,269 тонн) и опалубки перекрытия (масса – 1,235 тонн). Определение 

длин стропов произведено графическим способом, результаты представлены 

на рисунке В.1 приложения В. 
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Двухветвевые стропы необходимы для подъема карты опалубки (масса – 

0,612 тонн) и связки стержневой арматуры (масса – 2,84 тонн). Определение 

длин стропов произведено графическим способом, результаты представлены 

на рисунке В.2 приложения В. 

Также подобраны вспомогательные стропы для обхвата грузов. 

Результаты расчета представлены в таблице В.1. 

3.2.4 Выбор монтажных кранов 

«Подбор и расчет грузоподъемной техники осуществляется на весь 

период строительства жилого дома» [27]. 

«Основными характеристиками, определяющие модель и тип крана, 

являются вылет и высота подъема крюка, длина стрелы и грузоподъемность» 

[27]. Данные характеристики определяются на основании параметров на 

рисунке В.3 приложения В. 

«Схема движения крана принята по кольцевой схеме вокруг здания, 

стоянки крана расположены с двух продольных сторон здания.» [27]. 

«На основании параметров, определяющих требуемые характеристики 

крана, производим расчет требуемой высоты подъема крюка: 

 

Нк = h0 + h3 + hэ+ hст+ hпол, м                               (17) 

где Hк – высота подъема крюка; 

h0 – превышение монтажного горизонта, равен 8,83 м; 

h3 – запас по высоте, равен 2 м; 

hэ – высота элемента, равна 1,5 м – бадья с бетоном; 

hст – высота строповки, равна 1,862 м; 

hпол – высота полиспаста, принимаем 1,5 м» [5]. 

Нк =8,83+2,0+1,5+1,862+1,5=15,692 м 

 

В таблице В.2 приложения В представлена ведомость максимальных 

масс, на основании которой «производится определение требуемой 

грузоподъемности кран с учетом запаса 20%: 
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Qк = 1,2× (Qэ + Qпр +Qгр), т                                           (18) 

где Qк – грузоподъемность крана;   

1,2 – коэффициент запаса 20%; 

Qэ – масса поднимаемого груза (бадья с бетоном); 

Qпр – монтажные приспособления; 

Qгр – грузозахватные устройства» [8]. 

Qк =1,2× (2,7+0,024) =3,269 т, 

 

«Осуществляем расчет требуемой длины стрелы с гуськом: 

 

Lс.г. =
H − hc

sinα
=

29,56 − 1,58

0,93272
= 29,998 м 

где Lс.г. – длина стрелы; 

H – расстояние от оси вращения гуська до уровня стоянки крана; 

hc – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана по 

паспорту крана» [8]. 

 

«Осуществляем расчет требуемого вылета крюка: 

 

Lк.г. = Lс.г. × cosα + lг × cosβ + d                               (19) 

где Lк.г. – вылет крюка; 

Lс.г. – длина стрелы; 

Lг. – длина гуська; 

d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы по 

паспорту крана» [8]. 

Lк.г. = 29,998 × 0,36065 + 5,0 × 0,8758 + 1,2 = 16,4м 

 

«На основании произведенного расчета и анализа парка грузоподъемной 

техники принят гусеничный кран» [8] ДЭК-323 с основной стрелой 30,0 м и 

жестким гуськом 5,0 м. 
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«График грузоподъемности расположен на листе технологической 

карты, а основные характеристики крана занесены» [8] в таблицу В.3, 

приложение В. 

3.2.5 Технология производства работ 

Технология по устройству монолитного перекрытия состоит из 

следующих этапов: 

 монтаж «опалубочной системы; 

 армирование плиты; 

 бетонирование плиты; 

 уход за бетоном и набор прочности» [27]; 

 демонтаж опалубочной системы. 

Монтаж опалубочной системы. 

Работы начинаются с приемки опалубки и фанеры с последующей 

проверкой их на качество и соответствие спецификации. Стальные элементы 

не должны иметь геометрические отклонения и ржавчину, деревянные ригеля 

не должны иметь трачен и сколов, на ламинированной фанере не допускаются 

расслоения. 

Первым делом на основание звено 1 наносит разметку с указанием точек 

расстановки домкратов, используя рулетку и мел. Звено 2 устанавливает 

домкраты по разметке выкручивая регулирующую гайку на заданную высоту. 

Звено 1 устанавливает вертикальные элементы на расставленные домкраты. 

Звено 2 устанавливает нижний ярус горизонтальных элементов, заводя 

фланцы в чашечные соединения и ударом молотка прижимают из верхней 

чашкой вертикального элемента. Следом звено 1 проходит и по алгоритму 

звена 2 устанавливает верхние горизонтальные элементы. Звено 2 опускают 

регулирующие унивилки в вертикальные элементы и приводят их в проектное 

положения вращая регулирующие гайки. Звено 1 раскладывает деревянные 

ригеля по унивилкам, согласно схеме расположения настила, используя 

монтажные штанги. Тем временем, звено 2 раскладывает второй ярус ригелей, 

формирую обрешетку с шагом 500 мм. Следующим этапом звено 1 
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раскладывает ламинированную фанеру поверх балок и в случае 

необходимости подрезает фанеру и резаный край листа закрашивает краской. 

Звено 2 используя гвозди фиксируют листы фанеры к деревянным ригелям и 

устанавливают опалубку торцов плиты из остатков фанеры. Звено 1 

устанавливает по периметру плиты защитное ограждение. 

По завершению установки опалубочной системы геодезисты 

осуществляют проверку высотных отметок палубы и в случае отклонений 

плотники приводят опалубку в заданное положение вращая регулирующие 

гайки. 

Армирование плиты. 

До начала работ необходимо провести проверку состояния систем 

опалубки, убедиться в неподвижности и жесткости. 

Работы начинаются с обеспечения доступа на опалубку, используя 

приставные лестницы, и подачи арматуры в зоны монтажных работ. Арматуру 

раскладывают с интервалом не менее метра небольшими партиями для 

исключения превышения нагрузок на опалубку больше расчетных. 

Такелажники выполняют строповку арматуры, гусеничный кран подает 

ее на палубу опалубки. Звено арматурщиков 1 отсоединяют стропы и 

раскладывают арматурные стержни по палубе и при помощи шаблона 

выравнивают стержни с шагом согласно проекту. Звено 2 выполняют 

раскладку стержней в перпендикулярном направлении, регулируя шаг 

шаблоном. Звено 1 выполняет фиксацию стержней при помощи вязальной 

проволоки. Звено 2 подкладывают под арматуру пластиковые «стульчики», 

формируя защитный слой арматуры. Звено 1 устанавливает поддерживающие 

каркасы верхней сетки путем привязывания их проволокой к нижней сетке. 

После этого звено 2 раскладывает стержни, а звено 1 выравнивает шаблоном 

и фиксирует их к каркасам проволокой. Далее звено 2 раскладывает стержни 

в перпендикулярном направлении, а звено 2 фиксирует аналогично 

предыдущему ряду. 
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Следующим звенья выполняют установку проемообразователей и 

закладных деталей. После чего наносится антиадгезионная смазка на 

фанерную палубу, используя распылитель. 

Бетонирование плиты. 

Звено бетонщиков №1 осуществляет выгрузку бетонной смеси из 

автобетоносмесителя в бадью и выполняют страховку, для дальнейшей подачи 

бадьи краном в зону сброса бетона. Звено 2 выполняет прием бадьи и 

осуществляют выгрузку смеси в конструкция, перемещая бункер по мере 

заполнения конструкции смесью, а также «распределяют смесь совковой 

лопатой. Звено 3 производит уплотнение смеси глубинным вибраторами, 

опуская наконечник в смесь и переставляя его каждый 30 см. В след за звеном 

3 идет звено 4, которое заглаживает утрамбованную смесь виброрейкой, 

удерживая фалы. При необходимости излишки бетона на виброрейке 

удаляются лопатой и добавляются во впадины бетонной смеси. После 

завершения бетонирования звено №1 укрывает плиту полиэтиленовой 

пленкой» [11]. 

«Уход за бетоном» [27]. 

«В теплое время года необходимо осуществлять уход за бетоном, для 

этого в первые сутки его накрывают влагоемким материалом, который должен 

поддерживаться во влажном состоянии, что в свою очередь защищает бетон 

от осадков и мусора. Допускается посыпать опилками или песком через 4 часа 

после завершения бетонирования плиты с последующей поливкой водой 

каждые 5 часов. Необходимо иметь в виду, что поливать допускается только 

песок или опилки, открытый бетон поливать запрещено. 

Уход за бетоном должен продолжаться до достижения его прочности 

70% от проектной. Уход длится порядка 7-14 дней, в зависимости от 

влажности и температуры воздуха. 

При бетонировании в зимний период (температура воздуха составляет 

плюс 5 и ниже градусов) необходимо производить укрытие бетона 

теплоизоляционными материалами и мероприятия по прогреву» [27]. 
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Демонтаж опалубочной системы. 

Перед началом демонтажных работ необходимо проверить состояние 

бетона, для этого необходимо провести испытания проверки прочности бетона 

неразрушающими средствами контроля или испытания кубиков бетона, 

отобранных при заливки конструкции. Только после заключения лаборатории 

можно приступать к демонтажным работам. 

Как правило, для возможности демонтажа прочность бетона должна 

составлять 70% от проектной при условии «одного яруса стоек переопирания 

или 50% при условии двух ярусов стоек переопирания» [27]. 

Звено плотников 1, вращая регулирующие гайки, опускают опалубку. 

Опалубку опускается «тумбами» с шагом через одну для того, чтобы при 

опускании ламинированная фанера отрывалась от балок. После опускания 

опалубки, звено 2 ударами по фанере выбивают оставшиеся гвозди. Звено 1 

опрокидывают деревянные ригеля монтажными штангами и вынимают их. 

После извлечения большей части ригелей, звено 2 извлекают листы фанеры. 

Далее звено 1 снимает оставшиеся ригеля. Следующим этапом звено 2 

вынимает резьбовые унивилки из вертикальных элементов, а следом идет 

звено 1, которое снимает верхний ярус горизонтальных элементов, открывая 

чашки ударами молотка. Аналогичным образом звено 2 выполняет демонтаж 

нижних горизонтальных элементов. Далее звено 1 снимает вертикальные 

элементы, а звено 2 собирает расставленные домкраты. 

Демонтированная опалубка складывается в корзины и поддоны для 

транспортировки краном на склад для дальнейшей очистки. 

 

3.3 Требования к качеству и приемки работ 

 

«Контроль качества, приемка конструкций и работ осуществляется на 

основании действующего государственного стандарта СП 70.1330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции», ППР и ПОС» [27]. 
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«Приемка выполненной железобетонной конструкции должна 

включать: 

 освидетельствование конструкции, включая контрольные испытания 

и замеры; 

 наличие и соответствию рабочему проекту проемов, отверстий, 

закладных деталей, деформационных швов т.п.; 

 проверку всей документации по приемке и испытанию материалов, 

изделий и полуфабрикатов, которые были использованы при 

возведении железобетонной конструкции; 

 соответствие выполненной конструкции рабочему проекту и 

правильность ее положения о осях и по высотным отметками. 

 качество поверхности выполненной конструкции» [27]. 

В таблице В.4 представлены допускаемые отклонения. В таблице В.5 

представлен операционный контроль качества. 

Выполненные конструкции проходят проверку и в заключении 

составляется акт ответственные конструкции. 

 

3.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

«Согласно технологии выполнения работ и нормативам времени по 

видам работ разработана калькуляция, представленная в таблице 10, в которой 

указаны затраты труда, рассчитанные по формуле 20.  

 

Tр=V·Hвр/8, чел-дн, маш-см                                      (20) 

где V – объем работ, т, шт;  

Нвр – норма времени на каждый вид работ, чел-дн (маш-см); 

8 – количество рабочих часов в смене, час.» [8]. 
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Таблица 10 – Калькуляция трудовых и машинных затрат при устройстве плиты 

перекрытия на отм. плюс 3,580 м 

 

«Наименование 

работ 

Обоснование 

ЕНиР 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени на 

ед. изм.  

Трудоемкость 

на объем 

работ» [8] 

р
аб

о
ч
и

х
 

ч
ел

-с
 

м
аш

и
н

 

м
аш

-ч
ас

 

р
аб

о
ч
и

х
 

ч
ел

-д
н

 

м
аш

и
н

 

м
аш

-с
м

ен
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подъем элементов 

опалубки 
Е1-6 

100 

т 
0,122 22,40 11,44 0,34 0,17 

Сборка элементов 

опалубки 
Е4-1-34 1 м2 811,61 0,22 0,00 22,32 0,00 

Подъем арматуры Е1-6 
100 

т 
0,06256 6,76 3,38 0,05 0,03 

Арматурные работы Е4-1-46 1 т 6,256 13,00 0,00 10,17 0,00 

Подъем бетона Е1-6 м3 169,07 0,229 0,113 4,84 2,39 

Прием и укладка 

бетонной смеси 
Е4-1-49 м3 169,07 0,81 0,00 17,12 0,00 

Уход за бетоном E4-1-54 
100 

м2 
7,404 0,14 0,00 0,13 0,00 

Перерыв 

технологический 
– – – 0,00 0,00     

Снятие элементов 

опалубки 
Е4-1-34 1 м2 811,61 0,09 0,00 9,13 0,00 

Перемещение 

элементов опалубки 
Е1-6 

100 

т 
0,122 22,40 11,44 0,34 0,17 

Сумма 64,44 2,76 

 

Нормы времени, определялись на основании сборников Е1, Е4, Е5 ЕНиР. 

 

3.5 График производства работ 

 

«График производства работ передает информацию о порядке и 

технологии выполнения работ, трудозатратах, объемах и единиц измерения 

конкретных работ, сменности и состава бригад, выполняющих эти работы, 

продолжительности выполнения этих работ» [27] (формула 21), а также о 

применяемой техники. 
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«На основании календарного графика составлен и расположен снизу на 

листе график движения людей. 

  

П =
𝑇р

𝑛∙𝑘
,  дн,                                                  (21) 

где Tр – трудозатраты по видам работ; 

n – принятое количество рабочих; k – принятая сменность» [8]. 

 

«Подъем элементов опалубки и сборка» [5]: Тр =
0,122×22,4

8
=0,34 чел-см, 

Трм =
0,122×11,44

8
=0,17 чел-см, Тр =

811,61×0,22

8
=22,32 чел-см.  

«Подъем арматуры» [5]: 

Тр =
0,0626×6,76

8
=0,05 чел-см, Трм =

0,0626×3,38

8
=0,03 чел-см. 

«Арматурные работы» [5]: Тр =
6,256×13

8
=10,17 чел-см.  

Подъем бетона: 

Тр =
169,07×0,229

8
=4,84 чел-см, Трм =

169,07×0,113

8
=2,39 чел-см. 

«Прием и укладка бетонной смеси» [5]: Тр =
169,07×0,81

8
=17,12 чел-см.  

«Уход за бетоном» [5]: Тр =
7,404×0,14

8
=0,13 чел-см. 

«Снятие элементов опалубки» [5]: Тр =
811,61×0,09

8
=9,13 чел-см. 

«Перемещение элементов опалубки» [5]: 

Тр =
0,122×22,4

8
=0,34 чел-см, Трм =

0,122×11,44

8
=0,17 чел-см. 

 

3.6 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

3.6.1 Безопасность труда 

Работы производятся с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», а также 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство» [4]. 
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Подробные рекомендации по безопасности труда представлены в 

приложении В. 

3.6.2 Пожарная безопасность 

«Пожарную безопасность на строительной площадке следует 

обеспечивать в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91*» [27]. 

«Все работающие должны быть проинструктированы по правилам 

пожарной безопасности» [27]. 

«В каждой смене должен быть назначен ответственный за 

противопожарную безопасность» [27]. 

«Строительная площадка должна быть обеспечена противопожарным 

оборудованием и инвентарем согласно ГОСТ 12.1.004-91*. Характер 

противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с 

местными органами государственного пожарного надзора в зависимости от 

степени пожарной опасности объекта и его государственного значения» [27]. 

 

3.7 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Ведомости потребности в строительной технике и оборудовании, 

материалах, конструкциях и полуфабрикатах» [27] представлены в 

графической части технологической карты на листе 6. 

 

3.8 Технико-экономические показатели 

 

«Основные технико-экономические показатели при устройстве 

монолитного железобетонного перекрытия первого этажа: 

 – суммарные трудовые затраты рабочих, определяемые по калькуляции 

(таблица 3.3) – 64,44 чел-см; 

 – суммарные трудовые затраты машин, определяемые по калькуляции 

(таблица 3.3) – 2,76 маш-см; 
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 – продолжительность работ по графику производства работ – 9 дней; 

– объем бетона – 169,07 м3; 

 – выработка одного рабочего в смену: 

В =
𝑉раб

Тр
=

169,07

64,44
= 2,624 м3/чел.-см.; 

 – максимальное число рабочих в день – 11 человек; 

 – среднее число рабочих в день: 

𝑅ср =
Тр

Тобщ
=

64,44

9
= 7,16 = 8 человек; 

 – коэффициент неравномерности движения рабочих» [27]: 

∝=
𝑅мах

𝑅ср
=

11

8
= 1,375. 

Все основные показатели технологической карты определены. 

 

Выводы по разделу технологии строительства 

Разработана технологическая карта на устройство монолитного 

перекрытия первого этажа на отметке плюс 3,580 м. 

Представлена технологическая схема устройства монолитного 

перекрытия, на которой отмечена стоянка крана и его привязка, расположены 

склады и временные дороги, а также указаны радиусы работы крана и опасной 

зоны. Продолжительность выполнения работ составляет 9 дней. 

Представлены схемы последовательности бетонирования перекрытия и 

расположения опалубочных систем по высоте. 

Даны рекомендации по производству работ. 

Представлен график грузотехнических характеристик гусеничного 

крана ДЭК-323. 
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4 Организация строительства 

 

В данном разделе разработан проект производства работ в части 

организации строительства для административного здания для нужд МОУ 

СОШ №6. Состав ППР регламентируется СП 48.1333.0-2019 «Организация 

строительства». 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Проектируемое здание в плане прямоугольной формы, с габаритными 

размерами в осях 36,0м×20,8м. Здание имеет 2 надземных этажа.  

Монолитные железобетонные конструкции здания выполнены из 

следующих материалов: 

– элементы подземных железобетонных конструкций – бетон класса В30 

по прочности, F150 по морозостойкости и W6 по 

водонепроницаемости; 

– элементы подземных железобетонных конструкций – бетон класса В30 

по прочности и F75 по морозостойкости. 

Во всех элементах железобетонных конструкций в качестве рабочей 

арматуры применяется стержневая горячекатанная арматура класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. 

Колонны запроектированы сечением 400×400 мм с применением 

монолитного железобетона. Парапет выполнен из монолитного железобетона. 

Утепление наружных стен осуществляется минераловатным 

утеплителем Rockwool Фасад Баттс Оптима толщиной 130 мм с последующей 

отделкой цементно-песчаной штукатуркой. Лестничные марши и площадки 

выполнены из монолитного железобетона. 

Кровля здания плоская с внутренним водостоком. Доступ на кровлю 

осуществляется через люки, расположенные в лестничных клетках. 
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4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

«Подсчет объемов работ – наиболее трудоемкая и ответственная часть 

проектной работы, которую необходимо выполнять в табличной форме в 

соответствии с номенклатурой. Форма таблиц для подсчета объемов работ 

должна применяться наиболее рациональная и унифицированная» [9]. Объемы 

работ приведены в таблице Г.1 приложение Г. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Потребность в изделиях, строительных конструкциях и материалах 

определяется на основании ведомости объемов работ (таблица Г.1, 

приложение Г), норм производственных расходов на строительных 

материалы, а также государственных сметных нормативов (ГЭСН) и 

составляется таблица Г.5, приложение Г» [8]. 

 

4.4 Подбор строительных машин и механизмов для производства 

работ 

 

В параграфе 3.2.4 раздела технология строительства подобран кран 

ДЭК-323 с длиной основной стрелой 30 м и жестким гуськом 5 м. График 

грузотехнических характеристик представлен в графической части раздела 

технологии строительства. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Трудоемкость и машиноемкость производимых работ определяется 

при помощи государственных сметных нормативов (ГЭСН). Трудоемкость 

работ определяется по формуле 20. 
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В таблице Г.6 приложения Г составлена ведомость трудоемкости и 

машиноемкости. 

«Затраты труда на прочие, неучтенные, электромонтажные и санитарно-

технические работы составляют 7 %, 16 %, 5 %, 7 % от суммарной 

трудоемкости общестроительных работ соответственно» [8]. 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

4.6.1 Определение нормативной продолжительности строительства 

«Определяем нормативную продолжительность строительства согласно 

п.7 СНиП 1.04.03-85* часть 2, применяя метод экстраполяции» [9]. 

Подберем объект-аналог. Для проектируемого административного 

здания для нужд МОУ «СОШ №6» объектом-аналогом является жилое 

двухэтажное здание с монолитным каркасом, характерным показателем 

которого является общая площадь здания. «Для монолитного жилого здания 

общей площадью 500 м2 продолжительность строительства составляет 6 

месяцев, а для здания площадью» [9] 750 м2 – 7 месяцев. 

«Определим продолжительность строительства проектируемого здания 

общей площадью» [9] 1460,88 м2 по формуле 22. 

 

Тн = Тс = Та +
Тв−Та

в−а
× (с − а)                              (22) 

где Та – 6 месяцев; 

Тв – 7 месяцев; 

а – 500 м2; 

в – 750 м2; 

с – 1460,88 м2. 

Тн = Тс = 6 +
7−6

750−500
× (1460,88 − 500) =  

= 9,844 мес = 9,844 × 21 = 207 дней. 

  

 Принимаем среднее количество рабочих дней в месяце – 21 день. 
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4.6.2 Проектирование календарного графика производства работ 

«Календарный план является основным документов в составе проекта 

производства работ и проекта организации строительства и составляется на 

основании ведомости трудоёмкости работ» [8]. Продолжительность 

выполнения работы определяется по формуле 21. 

«Определим следующие показатели, для оптимизации диаграммы 

движения рабочих в календарном графике: 

– степени достигнутой поточности строительства по числу рабочих: 

 

Rср =
∑ Tp

Tобщ
=

3979,36

205
= 20 чел                                     (23) 

Кн =
𝑅𝑚𝑎𝑥

𝑅ср
=

28

20
= 1,4

                                               (24) 

 

– степени достигнутой поточности строительства по времени: 

 

𝛽 =
𝑇уст

𝑇общ
=

165

209
= 0,789                                           (25) 

где Rср и Rmax – среднее и максимальное число рабочих в день, 

 р
Т  – суммарная трудоемкость работ, чел-дн, 

Тобщ – общий срок строительства по календарному графику, 

уст
Т  – период установившегося потока» [8]. 

 

Календарный план представлен на листе №7 в графической части.  

4.6.3 График движения строительных машин и график поступления 

строительных материалов, изделий и конструкций 

«На основании графика производства работ под ним вычерчивается 

график движения строительной техники. Данный график позволяет 

определить потребность техники в днях, ее количество и сменность» [8]. 

Также на основании графика производства работ под ним вычерчивается 

график поступления материалов, изделий и конструкций на объект. Основные 
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строительные конструкции должны завозиться на склад с учетов запаса по 

времени, который определяется в параграфе 4.7.2. Растворы и бетонная смесь 

завозится день в день.  

Оба графика представлены в виде линейной модели. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях  

и сооружениях 

 

4.7.1 Расчёт и подбор временных зданий 

«Для определения площади и количества временных зданий 

рассчитываются количества работающих людей в день» [8]. 

«Общее количество работающих: 

 

𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁итр + 𝑁𝑐луж + 𝑁моп                              (26) 

где 𝑁раб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения 

численности рабочих календарного плана или сетевого графика; 

𝑁раб = 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 28 чел 

𝑁итр –  численность инженерно-технических работников (ИТР); 

𝑁итр = 0,11 × 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,11 × 28 = 4 чел 

𝑁служ – численность служащих; 𝑁служ = 0,032 × 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,032 ×

28 = 1 чел. 

𝑁моп – численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и 

охраны» [8]. 𝑁моп = 0,013 × 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 0,013х28 = 1 чел. 

 

𝑁общ = 28 + 4 + 1 + 1 = 34 чел. 

 

«Расчетное количество работающих на строительной площадке» [8]: 

 

𝑁рас = 1,05 × 𝑁общ = 1,05 × 34 = 36 чел. 
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В таблице 10 составлена ведомость временных зданий. 

 

Таблица 10 – Ведомость временных зданий 

 

«Наименова

ние зданий 

Численно

сть 

персонал

а 

Норма 

площа

ди, м2 

Расчет

ная 

площад

ь Sp, м
2 

Принимае

мая 

площадь 

Sф, м2 

Размеры 

здания, 

abh, м 

Ко

л-

во 

Характерист

ика» [8] 

«Прорабска

я 
4 3 12 18 6,7х3х3 1 

31315 

Диспетчерс

кая 
2 7 14 21 

7,5х3,1х

3,4 

1 5055-9 

Гардеробна

я  
28 0,7 19,6 24 9х3х3 1 

ГОСС-Г-14 

Туалет 36 0,1 3,6 14,3 6х2,7х3 1 420-04-23 

Душевая 28∙80%= 

23 

0,54 12,42 24 9х3х3 1 ГОССД-6 

Помещение 

для 

обогрева 

рабочих 

28∙50%= 

14 

0,75 10,5 14,4 6х2,4х3 1 420-04-9 

Проходная – 
– – 

6 2х3 1 
Инд. 

Произв.» [8] 

 

«Временные здания отображены на строительном генеральном плане» 

[8] в графической части.  

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Приобъектные склады организуются на строительных площадках для 

временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования в объеме, обеспечивающем непрерывность строительно-

монтажных работ на данном объекте при прерывистом характере поставок 

материально-технических ресурсов. Они могут быть открытыми, 

полузакрытыми и закрытыми» [8]. 

«Общая площадь складов с учетом проходов: 

 

𝑄зап =
𝑄общ

Т
× 𝑛 × 𝑘1 × 𝑘2, т,                                     (27) 
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где 𝑄общ – общее количество материала данного вида; 

Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов; 

N – норма запаса материала данного вида (в днях) на площадке; 

К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

склад;  

К2 – коэффициент неравномерности потребления материала в 

течение расчетного периода; 

 

Полезная площадь для складирования: 

 

𝐹пол =
𝑄зап

𝑇
, м2,                                                   (28) 

где Т – продолжительность работ, выполняющихся с использованием 

этих материальных ресурсов. 

 

Общая площадь склада с учетом проходов: 

 

𝐹общ = 𝐹пол × 𝐾исп, м2                                             (29) 

где 𝐾исп – коэффициент использования площади склада» [8]. 

Результаты расчет временных здания занесены в таблицу Г.7, 

приложение Г. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления 

и водоотведения 

«Для расчёта расхода воды на производственные нужды необходимо 

установить период строительства, когда какие-либо строительные процессы 

требуют наибольшего водопотребления. Максимальный расход воды 

приходится на бетонирование конструкций в летний период строительства, и 

определяете по формуле: 
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𝑄 =
𝑘ну×𝑞н×𝑛𝑛×𝑘ч

3600×𝑡см
, л/с                                    (30) 

где kну – неучтённый расход воды, 1,2-1,3; 

nn – объем работ по наиболее нагруженному процессу; 

kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды при  

производственных расходах на строительной площадке, 1,3-1,5; 

tсм – число часов в смену, 8 ч; 

qн – удельный расход по каждому процессу» [8]. 

 

На поливку бетона расход воды составляет: qн=750 л/м3. 

 

𝑄пр =
1,2×750×67,22×1,3

3600×8
= 2,73, л/с. 

 

«Работой с наибольшим водопотреблением является поливка бетона при 

устройстве плитного фундамента. Объем работ, требующих водопотребления, 

определяем по формуле: 

 

nn =
V

tмонт×𝑘
, шт                                                   (31) 

где V – объем работ наибольшего водопотребления; 

𝑡монт – продолжительность работы в днях по календарному графику» [8]. 

 

𝑛𝑛 =
𝑉

𝑡монт
=

403,3

6
= 67,22 м3/сут. 

 

Определяем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 

 

3600 60

у р ч д д
хоз

см д

q n К q n
Q

t t

  
 

 
, л/с                                         (32) 

«где qу – удельный расход на хозяйственно-бытовые нужды, 4+2=6 л; 

qд – удельный расход воды в душе на 1 работающего, qд=50 л; 
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nр – максимальное число работающих, 36 чел; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды. Кч = 

1,5-3,0; 

tд – продолжительность пользования душем, tд=45 мин; 

nд – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену (~80% всех работающих, nд=0,8×Rmax=0,8×28=23 чел.)» [8]. 

 

𝑄хоз =
6×36×1,5

3600×8
+

50×23

60×45
= 0,437, л/с.  

 

«Число фонтанчиков для питьевого водоснабжения принимается на 

наиболее многочисленную смену из расчёта 1 устройство на 150 человек. 

Принимаем одно устройство» [8]. 

«Расход воды для противопожарных целей определяется из расчета 

расхода воды 15 л/с на площадь до 20 Га.» [8]. 

«Определяем требуемый максимальный расход воды» [8]: 

 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож , л/с                                (33) 

Qтр = 2,73+0,437+15=18,167 л/с. 

 

«По требуемому расходу воды рассчитаем диаметр труб временной 

водопроводной сети: 

 

𝐷 = √
4×1000×𝑄тр

𝜋×𝑣
 , мм                                         (34) 

где v  – скорость движения воды по трубам, 1,5-2,0 л/с» [8]. 

𝐷 = √
4×1000×18,167

3,14×2,0
= 107,57 мм  

 

Принимаем диаметр трубы для водопровода 125 мм. 
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«Определяем диаметр трубы для канализации, учитывая расход воды 

только на хозяйственно-бытовые нужды» [8]: 

 

𝐷 = √
4×1000×0,437

3,14×2,0
= 16,68 = 32 мм  

𝐷кан = 1,4 × 𝐷вод = 1,4 × 32 = 44,8 мм.  

 

По расчету минимальный проходной диаметр трубы для канализации 

составляет 44,8 мм, что меньше минимального диаметра при подключении 

туалета, равного 100 мм. Принимаем диаметр трубы для канализации 100 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Электроэнергия потребляется на производственные, технологические, 

хозяйственно-бытовые нужды, для наружного и внутреннего освещения. 

Ведомость установочной мощности силовых потребителей приведена в 

таблице 11» [8]. 

 

Таблица 11 – Ведомость установочной мощности силовых потребителей 

 

«Поз. 
Механизм, 

инструмент 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, 

кВт» [8] 

1 «Гусеничный кран ДЭК-323 шт 40 1 40 

2 
Вибротрамбовка Diam VN-

75/5.5H 
шт 5,5 10 55 

3 
Глубинный вибратор Zitrek 

ZKVD1500 220В 
шт 1,5 4 6 

4 
Сварочный аппарат AuroraPRO 

OVERMAN 200 
шт 5,6 2 11,2 

5 Ручной переносной инструмент шт 5,5 4 22 

6 
Виброрейка STEM Techno SF2» 

[27] 
шт 1,5 4 6 

  Σ =140,2 кВт 

 

«Мощность силовых потребителей: 
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𝑃с =
𝑘1×𝑃с1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘2×𝑃с2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘3×𝑃с3

𝑐𝑜𝑠𝜑3
+

𝑘4×𝑃с4

𝑐𝑜𝑠𝜑4
+

𝑘5×𝑃с5

𝑐𝑜𝑠𝜑5
 .   (35) 

где k1, k2, k3, k4 – коэффициенты одновременности спроса, 

учитывающие неполную загрузку электропотребителей, 

неоднородность их работы; 

Pс1, Pс2, Pс3, Pс4 – установленная мощность силовых 

токоприёмников, технологических потребителей, осветительных 

приборов внутреннего освещения и наружного освещения 

соответственно, кВт; 

cosφ – коэффициенты мощности» [8]. 

 

𝑃с =
0,3×40

0,5
+

0,1×55

0,4
+

0,1×6

0,4
+

0,3×11,2

0,4
+

0,1×22

0,4
+  

+
0,1×6

0,4
= 54,65 кВт  

 

Расчетная ведомость потребной мощности приведена в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Расчетная ведомость потребной мощности  

 

«П

оз. 

Наименование 

работ и 

потреблений 

элетроэнергии 

Ед. изм 

Удельная 

мощность

, кВт 

Норма 

освещенн

ости, 

люкс 

Действи

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт» [8] 

1 2 3 4 5 6 7 

Наружное освещение 

1 

«Территория 

строительства в 

районе 

производства работ 

1000 м2 0,4 2 12,775 5,11 

2 

Места 

производства 

механизированных 

земляных работ и 

бетонных работ 

1000 м2 1,0 7 0,809 0,809 

3 
Открытые склады и 

навесы 
1000 м2 0,8 10 0,161 0,129 

4 
Внутрипостроечны

е дороги 
1 км 2,5 2 0,256 0,64 

 ∑=6,688 кВт 
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Продолжение таблицы 12  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Внутреннее освещение 

1 
Закрытые склады и 

навесы 
1000 м2 1,2 15 0,116 0,139 

2 Контора прораба 100 м2 1,5 75 0,18 0,27 

3 Диспетчерская 100 м2 1,5 75 0,21 0,315 

4 Гардеробная 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 

5 Туалет 100 м2 1,5 75 0,143 0,215 

6 Душевая 100 м2 1,5 75 0,24 0,36 

7 
Помещение для 

обогрева рабочих 
100 м2 1,5 75 0,144 0,216 

8 Проходная» [8] 100 м2 1,5 75 0,06 0,09 

 ∑=1,965 кВт 

 

«Рассчитываем потребляемую мощность: 

 

Рр = 𝛼 ⋅ (∑
𝑘1𝑐⋅𝑃𝑐

𝑐𝑜𝑠 𝜙
+ ∑ 𝑘3𝑐 ⋅ 𝑃ов + ∑ 𝑘4𝑐 ⋅ 𝑃он)                   (36) 

где α – коэффициент, учитывающий потери в электросети, 1,05-1,1; 

 k1c, k2c, k3c, k4c – коэффициенты одновременности спроса; 

 Рс, Рт, Ров, Рон – установленная мощность силовых токоприемников, 

технологических потребностей, осветительных приборов 

внутреннего и наружного освещения, кВт» [8]. 

Рр=1,05 × (54,65 + ∑ 0,8 × 1,965 + ∑ 1,0 × 6,688) = 66,06 кВт  

 

Перерасчет мощности из кВт в кВА: 

 

𝑃𝑝 = 𝑃у × 𝑐𝑜𝑠𝑓 = 66,06 × 0,8 = 52,844 кВ × А 

 

«Количество прожекторов для освещения строительной площадки: 

 

𝑁 =
𝑃уд×𝐸×𝑆

𝑃л
=

0,25×2×13584,92

1000
= 7 шт  

где руд – удельная мощность, Вт/м2; 

 S – величина площадки, м2; 
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 Е – освещенность, лк; 

 Рл – мощность лампы прожектора, Вт» [8]. 

 

Применяем к установке 7 прожекторов ПЗС-35. Трансформатор СКТП-

63/10(6)/0,4 с мощностью 63 кВт. Габаритные размеры – 2,73×2 м. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

«Строительный генеральный план включает в себя следующее: марку 

монтажного крана, привязку, стоянки и зоны действия крана; размещение 

складов; размещение санитарно-бытовых и административных помещений; 

проектирование водоснабжения, энергоснабжения; разработка мероприятий 

по охране труда и технике безопасности; технико-экономические показатели 

стройгенплана» [10].  

«На строительном генеральном плане предусмотрены границы 

строительной площадки; инженерные сети и коммуникации; постоянные и 

временные дороги; пешеходные дорожки; место установки мобильного крана, 

пути их перемещения и зоны действия и обслуживания; навесы, открытые и 

закрытые склады; временные здания; источники энергообеспечения и 

освещения строительной площадки; места расположения для складирования и 

удаления строительного мусора» [10]. 

«Запроектирована временная автомобильная дорога, используемая во 

время строительства, по кольцевой схеме движения шириной 6,0 м. Площадка 

строительства имеет один основной въезд-выезд и один пожарный выезд, 

ведущий на территорию школы и используемый в чрезвычайных ситуациях. 

Пешеходные дорожки имеют ширину 1,0 м» [10]. 

«Временные здания располагаются вне опасной зоны работы 

грузоподъемной техники в южной части строительной площадки» [10]. 

«Склады располагаются в зоне обслуживания крана. Расстояние от 

открытых и закрытых складов до осей движения крана составляет 7,71 м, до 



61 

наружной части проектируемого здания составляет 13,39 м, до временных 

дорог составляет 1,0 м» [10].  

«Запроектировано три пожарных гидранта, расположенных возле 

складов и строящегося здания. На строительном генеральном плане отображен 

процесс бетонирования монолитного парапета, так как при бетонировании 

бадья с бетоном имеет наибольшую высоту подъема. Габариты бадья –1,5×1,5 

м. Определим границы опасной зоны для данного процесса по формуле: 

 

Rоп=Rстр+ 0,5× lмах + lбез     (37) 

где Rстр – рабочий радиус работы крана, равный 19 м; 

  lмах – максимальный габарит груза, равный 1,5 м; 

lбез – минимальное расстояние отлета груза при перемещении его 

краном, равное 7 м для высоты возможного падения до 20 м» [10]. 

Rоп=19+0,5×1,5+7=26,75 м 

 

Для бетонирования монолитного парапета принимаем опасную зоны 

равную 26,75 м. Определим опасную зону при падении грузов со здания (щит 

опалубки размерами 1,5×1,0 м) при бетонировании монолитного парапета по 

формуле: 

 

Rоп.зд= lмах + lбез.зд      (38) 

где lмах – максимальный габарит груза, равный 1,5 м; 

lбез.зд – минимальное расстояние отлета груза со здания, равное 3,5 м 

для здания высотой до 10 м» [8]. 

Rоп.зд= 1,5+3,5=5,0 м 

 

«Граница опасной зоны, возникающая от перемещения подвижных 

рабочих органов грузоподъемной машины, устанавливается на расстоянии не 

менее 5 м от предельного положения рабочего органа» [10]. 
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4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

«Технико-экономическая оценка проекта производства работ ведется по 

следующим показателям: 

Общая площадь здания: F = 1460,88 м2; 

Общая трудоемкость работ: Тр = 3979,36 чед-дн; 

Усредненная трудоемкость работ: Тр
ед = 2,724 чел-дн/м2; 

Общая трудоемкость работы машин: Тмаш = 437,19 маш-см; 

Общая площадь строительной площадки: Sобщ = 13584,92 м2; 

Общая площадь застройки: Sзастр = 808,98 м2; 

Площадь временных зданий: Sврем = 121,7 м2; 

Площадь открытых складов: Sоткр = 161,33 м2; 

Площадь навеса: Sнавес = 65,4 м2; 

Площадь закрытых складов: Sзакр = 50,57 м2; 

Протяженность временных дорог: Lврем. дор = 256,0 м; 

Протяженность низковольтной сети: Lн.сети = 539,99 м; 

Протяженность канализации: Lканал = 189,7 м; 

Протяженность водопровода: Lводопр = 314,07 м; 

Количество рабочих на объекте: Rmax = 28; Rср = 20; Rmin = 9; 

Коэффициент равномерности потока: α = 1,4; β = 0,789; 

Фактическая продолжительность строительства: 209 дней; 

Нормативная продолжительность строительства» [8]: 210 дней. 

 

Выводы по разделу «Организация строительства» 

Продолжительность строительства составила 209 дней. Определены 

объемы работ, потребность в материалах, изделиях и конструкциях. На 

стройгенплане показано размещение складов, временных зданий, инженерных 

сетей и т. д. Состав ППР регламентируется СП 48.1333.0-2019 «Организация 

строительства». 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Место строительства – город Всеволожск, улица Центральная. 

Монолитные железобетонные конструкции здания выполнены из 

следующих материалов: 

– элементы подземных железобетонных конструкций – бетон класса В30 

по прочности, F150 по морозостойкости и W6 по 

водонепроницаемости; 

– элементы подземных железобетонных конструкций – бетон класса В30 

по прочности и F75 по морозостойкости. 

Во всех элементах железобетонных конструкций в качестве рабочей 

арматуры применяется стержневая горячекатанная арматура класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. Колонны запроектированы сечением 400×400 мм с 

применением монолитного железобетона. 

Стены лестничной клетки выполнены из монолитного железобетона 

толщиной 200 мм. 

Утепление наружных стен осуществляется минераловатным 

утеплителем Rockwool Фасад Баттс Оптима толщиной 130 мм с последующей 

отделкой цементно-песчаной штукатуркой. 

Парапет выполнен из монолитного железобетона. Лестничные марши и 

площадки выполнены из монолитного железобетона. Кровля здания плоская с 

внутренним водостоком. Доступ на кровлю осуществляется через люки, 

расположенные в лестничных клетках. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-02-2023, применяемые с 1 января 

2023 г для базового района (Московская область)» [14]. 

«Используемые нормативы являются показателями потребности 

денежных средств, которые необходимы для создания единицы мощности 
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строительной продукции, предназначенные для планирования инвестиций в 

объекты капительного строительства» [14]. 

«Показателями НЦС 81-02-02-2023 учтено следующее: 

– накладные расходы и сметная прибыль; 

– оплата труда рабочих и эксплуатация строительной техники; 

– стоимость материальных ресурсов и оборудования; 

– затраты на строительство временных зданий и сооружений; 

– затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу; 

– затраты на строительный контроль; 

– резерв средств на непредвиденные работы; 

– дополнительные затраты при строительстве в зимний период; 

– затраты на конструктивные решения для обеспечения использования 

объектов маломобильными группами населения» [14]. 

«Для объекта административного здания для нужд МОУ «СОШ №6» в 

городе Всеволожск производится расчет стоимости строительства, 

благоустройства и озеленения по сборникам УНЦС: 

– НЦС 81-02-02-2023 Сборник №02. Административные здания. 

– НЦС 81-02-16-2023 Сборник №16. Малые архитектурные формы. 

– НЦС 81-02-17-2023 Сборник №17 Озеленение» [14]. 

 

5.2 Сметные расчеты стоимости строительства, благоустройства и 

озеленения 

 

Стоимость строительства определяется по формуле 39. 

 

С = НЦС × М × Кпер × Крег1                                   (39) 

«где НЦС – выбранный показатель с учетом функционального 

назначения объекта. 

М – мощность объекта строительства; 
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Кпер – коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен субъекта 

Российской Федерации; 

Крег1 – коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации, 

связанный с регионально-климатическими условиями» [14]. 

 

Определяем сметную стоимость строительства административного 

здания для нужд МОУ «СОШ №6» по формуле 39: 

 

С = 72,63 × 1460,88 × 0,94 × 1,0 = 99737,49 тыс. руб. 

«где 72,63 – (НЦС) рассчитанный показатель методом интерполяции по 

формуле 2 с учетом функционального назначения объекта 

(таблица 02-01-001 сборник НЦС 81-02-02-2023); 

1460,88 – (М) мощность объекта строительства, м2; 

0,94 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен 

Ленинградской области, (п. 27, сборник 02 НЦС 81-02-02-2023, 

таблица 1); 

1,0 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – 

Ленинградская область, связанный с регионально-

климатическими условиями (п. 28, сборник 02 НЦС 81-02-02-2023, 

таблица 3)» [14]. 

 

«Налог на добавочную стоимость учтем при составлении сводного 

сметного расчета, чтобы применить его сразу на затраты благоустройства и 

озеленения» [14]. 

«Согласно п. 38 сборника НЦС 81-02-02-2023 при отличии параметров 

объекта в таблице 02-01-001 их необходимо вычислить путем интерполяции.  
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По формуле 40 производим расчет стоимости строительства 1 м2 общей 

площади для параметров рассматриваемого объекта. 

 

Пв = Пс − (с − в) ×
Пс−Па

с−а
                                       (40) 

где Па – 80,7 тыс. руб.; 

Пс – 69,52 тыс. руб.; 

а – 450 м2; 

с – 1850 м2; 

в – 1460,88 м2» [14]. 

 

Пв = 69,52 − (1850 − 1460,88) ×
69,52−80,7

1850−450
= 72,63 тыс. руб. на 1 м2. 

  

Для определения полной стоимости строительства административного 

здания для нужд МОУ «СОШ №6» «составляем: 

 таблицу 13 – Объектный сметный расчет под номером ОС-02-01 на 

строительство здания; 

 таблицу 14 – Объектный сметный расчет под номером ОС-02-01 на 

благоустройство территории и озеленение; 

 таблицу 15 – Сводный сметный расчет стоимости строительства на 

основании двух предшествующих таблиц» [28]. 
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Таблица 13 – Объектный сметный расчет № ОС-02-01. Административное здание для нужд МОУ «СОШ №6» 

 

Объект Административное здание для нужд МОУ «СОШ №6» 

В ценах на 01.01.2023 г.     Стоимость: 99737,49 

«Наименование 

сметного расчета 
Выполняемый вид работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Стоимость единицы 

объема работ, тыс. руб 

Итоговая стоимость, 

тыс. руб» [12] 

1 2 3 4 5 6 

НЦС 81-02-02-2023  

Таблица 02-01-001 

«Административное здание для нужд 

МОУ «СОШ №6» 
м2 1460,88 72,63 

72,63×1460,88× 

×0,94×1,0=99737,49 

 Итого:» [12]    99737,49 

 

Таблица 14 – Объектный сметный расчет № ОС-07-01. Благоустройство и озеленение 

 

Объект Административное здание для нужд МОУ «СОШ №6» 

В ценах на 01.01.2023 г.     Стоимость: 34192,73 

«Наименование 

сметного расчета 
Выполняемый вид работ 

Ед. 

изм 

Объем 

работ 

Стоимость единицы 

объема работ, тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, тыс. 

руб» [12] 

1 2 3 4 5 6 

НЦС 81-02-16-2023 

Таблица 16-06-002-04 

«Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м 

до 6,0 м с покрытием из мелкоразмерной плитки 
100 

м2 
11,91 312,54 

312,54×11,91× 

×0,91×1,00 = 

= 3387,34 

НЦС 81-02-16-2023 

Таблица 16-06-003-05 

Площадки с покрытием из резиновой крошки 
100 

м2 
39,96 491,67 

491,67×39,96× 

×0,91×1,0 = 

=17878,89 

НЦС 81-02-17-2023 

Таблица 17-01-002-02 

Озеленение придомовых территорий с площадью 

газонов 60% 

100 

м2 
70,13 200,35 

200,35×70,13× 

×0,92=12926,5 

 Итого:» [12]    34192,73 
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Таблица 14 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства 

 

В ценах на 01.01.2023 г.     Стоимость: 160716,264 

«Номера сметных расчётов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат 
Общая сметная стоимость, тыс. 

руб.» [12] 
1 2 3 

ОС-02-01 
«Глава 2. Основные объекты строительства. 

Административное здание для нужд МОУ «СОШ №6» 
99737,49 

ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 34192,73 

 Итого 133930,22 

 НДС 20% 26786,044 

 Всего по смете» [12] 160716,264 

 

Представленные расчеты производились на основании МДС 81-02-12-2011. 

В расчете учтен налог на добавочную стоимость, установленный действующим законодательством в размере 20%. 
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5.3 Технико-экономические показатели 

 

Основные показатели стоимости строительства проектируемого здания 

представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Основные показатели стоимости строительства 

 

«Показатели 
Стоимость  

на 01.01.2023, тыс. руб. 

Показатели по сводному сметному расчету 

Стоимость строительства всего (включая НДС) 160716,264 

в том числе:  

НДС 20% 26786,044 

Показатели по объектному сметному расчету № ОС-02-01 

Стоимость строительства здания (включая НДС) 119684,99 

Стоимость проектных и изыскательских работ, включая 

экспертизу проектной документации (включая НДС) 
6755,75 

Стоимость технологического оборудования (включая НДС) 6821,24 

Стоимость фундаментов (включая НДС) 8899,86 

Стоимость строительства здания на принятую единицу 

измерения (1 м2 общей площади) (включая НДС) 
81,93 

Общая площадь здания, м2 1460,88 

Стоимость, приведенная на 1 м2 здания (включая НДС) 81,93 

Общий объем здания, м3 6936,51 

Стоимость, приведенная на 1 м3 здания (включая НДС)» [12] 17,25 

 

«Все показатели таблицы, включая стоимости, приведенные на 

принятые единицы измерений (м2 и м3), учитывают НДС и коэффициенты 

перевода Кпер и Крег1 для субъекта» [12] – Ленинградская область. 

 

Выводы по разделу экономики строительства 

Выполнены экономические расчеты, показывающие стоимость 

строительства 160716,264 тыс.руб.  
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика  

 

Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика проектируемого здания приведена в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Технологический паспорт проектируемого здания 

 

«Технологическ

ий процесс 

Технологиче

ская 

операция 

Наименовани

е должности 

работника 

Оборудование, 

техническое 

устройство 

Материалы, 

вещества» [2] 

Устройство 

монолитного 

железобетонног

о перекрытия 

Бетонные 

работы 

Бетонщик Гусеничный кран 

ДЭК-323, 

автобетоносмесит

ель NISSAN UD, 

бортовой 

длинномер на 

базе КАМАЗ, 

стропы, 

электроды УОНИ-

13/55У 

Опалубка, бетон, 

арматура 

 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Идентификация профессиональных рисков приведена в таблице 17.  

 

Таблица 17 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Вид 

выполняемых 

работ 

Опасный и /или вредный 

производственный фактор 

Источник опасного и / или вредного 

производственного фактора» [2] 

1 2 3 

Устройство 

перекрытия 

«Движущиеся машины и их 

рабочие органы 

Кран 

Шероховатость поверхности  Устройство опалубки 

Повышенное напряжение в 

электрической цепи» [4] 

Сварочные работы  
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Продолжение таблицы 17  

 

1 2 3 

 «Повышенная запыленность 

рабочей зоны 

Производственная пыль 

 Повышенная или пониженная 

температура воздуха рабочей 

зоны 

Работа на открытом воздухе в 

различных погодных условиях» [13] 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Методы и средства снижения профессиональных рисков приведены в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Методы устранения опасного и / или вредного 

производственного фактора 

 

«Опасный и / или 

вредный 

производственный 

фактор 

Организационно-технические методы и 

технические средства защиты, частичного 

снижения, полного устранения опасного и / 

или вредного производственного фактора 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

работника» [2] 

1 2 3 

Движущиеся 

машины и их 

рабочие органы 

«Осуществляется проверка наличия защитных 

кожухов на движущихся и вращающихся 

частях машин и механизмов; плановая и 

внеплановая проверка пусковых и тормозных 

устройств; проверка состояния оборудования и 

своевременное устранение дефектов» [1] 

«Каска защитная; 

рукавицы 

хлопчатобумажны

е с накладками; 

костюм на 

утепляющей 

прокладке; сапоги 

кирзовые; 

противошумные 

вкладыши 

(беруши)» [2] 

Шероховатость 

поверхности  

Применение средств индивидуальной защиты 

Повышенное 

напряжение в 

электрической 

цепи 

«Применение средств коллективной защиты от 

поражения электрическим током: защитного 

заземления; защитного зануления; защитного 

отключения; использование устройств 

бесперебойного питания» [2] 

Повышенная 

запыленность 

рабочей зоны 

Применение индивидуальных средств защиты 

Повышенная или 

пониженная 

температура 

воздуха рабочей 

зоны 

Использование теплой спецодежды, обогрев и 

проветривание строительных машин 
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6.4 Обеспечение пожарной безопасности  

 

«К мерам пожарной безопасности можно отнести проведения 

следующих мероприятий: максимально возможное применение негорючих и 

трудно горючих материалов; ограничение количества горючих веществ и их 

надлежащее размещение; предотвращение распространения пожара за 

пределы очага; применение средств пожаротушения; эвакуация людей; 

применение средств коллективной и индивидуальной защиты; применение 

средств пожарной сигнализации» [2]. Для начала произведем идентификацию 

классов и опасных факторов пожара (см. таблицу 19). 

 

Таблица 19 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 
«Участок, 

подразделе

ние 

Оборудование Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

пожара 

Сопутствующие проявления 

факторов пожара» [2] 

Администр

ативное 

здание для 

нужд МОУ 

«СОШ 

№6» 

Гусеничный кран 

ДЭК-323, 

автобетоносмесите

ль NISSAN UD, 

бортовой 

длинномер на базе 

КАМАЗ, стропы 

Класс А Пламя и 

искры, 

тепловой 

поток 

«Осколки, части 

разрушившихся зданий, 

сооружений, транспортных 

средств, технологических 

установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного 

имущества» [2] 

 

Технические средства обеспечения пожарной безопасности приведены в 

таблице Д.1 приложения Д.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в 

таблице Д.2 приложения Д.  

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности  

 

Идентификация негативных экологических факторов технического 

объекта приведена в таблице 20. 
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Таблица 20 – Идентификация негативных экологических факторов 

 

«Наименовани

е технического 

объекта 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса и т.п. 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу» [2] 

Администрати

вное здание 

для нужд МОУ 

«СОШ №6» 

Выделение в 

атмосферу 

продуктов 

производства 

«Выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду 

Отходы, 

получаемые в 

ходе 

производства, 

сливы, 

загрязнение 

водоемов 

Образование 

отходов, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова» [2] 

 

Мероприятия по снижению негативного антропогенного  

воздействия на окружающую среду приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Мероприятия по снижению негативного антропогенного  

воздействия на окружающую среду 

 

Наименование объекта Административное здание для нужд МОУ «СОШ 

№6» 

«Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на атмосферу 

Применение исправной дорожно-строительной 

техники, с целью уменьшения выброса вредных 

веществ.  

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на гидросферу 

Экономное расходование воды. Очистка сточных вод. 

Мероприятия по снижению 

негативного антропогенного 

воздействия на литосферу» [2] 

«Хранение строительного мусора в специальных 

контейнерах с последующим вывозом на 

специализированные площадки. Механическое 

удаление загрязнителей вместе с породой и вывоз их в 

места складирования» [26] 

 

Выводы по разделу безопасности и экологичность объекта 

Разработаны мероприятия по снижению или устранению опасных 

профессиональных рисков; обеспечению пожарной и экологической 

безопасности. 
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Заключение 

 

Выполнена работа по проектированию административного здания для 

нужд МОУ «СОШ №6». При разработке выполнены поставленные задачи: 

 в архитектурно-планировочном разделе предусмотрен монолитный 

железобетонный рамный каркас с монолитными железобетонными 

балочными и безбалочными перекрытиями. Пространственная 

жесткость, геометрическая неизменяемость каркаса, прочность и 

устойчивость обеспечиваются совместной работой горизонтальных 

дисков монолитных перекрытий, жестко сопряженных с 

монолитными колоннами и стенами лестничных клеток с передачей 

усилий на фундамент. Ядрами жёсткости служат две лестничные 

клетки, которые воспринимают горизонтальные нагрузки на здание; 

 произведен расчет фундаментной плиты толщиной 0,5 м. Расчет 

произведен в программном комплексе «Лира» версии 2013. В 

программе производилось загружение плиты собранными 

нагрузками. Результаты расчета напряжений, моментов и 

перемещений отражены в разделе, и прогнозируемая осадка составила 

4,45 мм. Подобрано армирование фундаментной плиты; 

 в разделе технологии строительства представлена технологическая 

карта на устройство монолитного железобетонного перекрытия на 

отметке плюс 3,580; 

 в разделе организации и планирования строительства представлены 

календарный план и строительный генеральный план на возведение 

административного здания для нужд МОУ «СОШ №6»»; 

 посчитана сметная стоимость строительства и объектные сметные 

расчета по возведению здания, а также благоустройству; 

 разработаны меры ведения безопасной работы по устройству 

монолитного перекрытия, а также обеспечения пожарной 

безопасности; снижения негативного экологического фактора.  
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Приложение А 

Дополнение к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений первого этажа 

 

Номер 

пом. 
Наименование 

Площадь, 

м2 
Кат. пом. 

101 Коридор 244,35 – 

102 Умывальная 5,16 – 

103 Сан. узел мужской 9,88 – 

104 ПУИ 5,43 – 

105 Умывальная 5,04 – 

106 Сан. узел женский 9,11 – 

107 Сан. узел МГН 4,75 – 

108 Индивидуальный тепловой пункт 16,8 – 

109 Тамбур уборной 4,51 – 

110 Помещение охраны 5,37 – 

111 Гардеробная 37,78 – 

112 Помещение администрации 66,38 – 

113 Эвакуационная лестница 24 – 

114 Эвакуационная лестница 24 – 

115 Помещение приема пищи 86,74 – 

116 Помещение директора 62,82 – 

117 
Помещение замечтителя директора по учебно-

воспитательной работе 
62,94 

– 

118 Венткамера 16,32 В3 

119 ГРЩ 5,99 В3 

 

Таблица А.2 – Экспликация помещений второго этажа 

 

Номер 

пом. 
Наименование 

Площадь, 

м2 

Кат. 

пом. 

201 Коридор 246,47 – 

202 ПУИ 2,75 – 

203 Умывальная 7,12 – 

204 Сан. узел мужской 7,72 – 

205 Сан. узел женский 6,43 – 

206 Умывальная 4,03 – 

207 Комната личной гигиены 3,09 – 

208 Сан. узел для преподавателей 3,09 – 

209 Канцелярия 69,04 – 

210 Помещение администрации 67,8 – 

211 Помещение администрации 28,42 – 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

 
1 2 3 4 

212 Бухгалтерия 68,86 – 

213 Кабинет социального педагога 68,83 – 

214 Комната отдыха 70,05 – 

 

Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

 

Марка 

поз. 
Схема сечения 

1 2 

ПР-1 

ПР-2 

ПР-3 

ПР-4 

ПР-5 

ПР-6 

ПР-7 

ПР-8 

ПР-9 

 

ПР-10 

ПР-11 

ПР-12 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

 

1 2 

ПР-13 

ПР-14 

ПР-15 

ПР-16 

ПР-17 

 

 

 

Примечание: марка позиции указан соответственно порядковому 

номеру на стрелке выноске на схеме сечения.



82 

Продолжение Приложения А 

Таблица А.4 − Спецификация перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Кол. на этаж Масса ед., 

кг 
Примеч. 

1 2 Всего 

1 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=1300мм 20 20 40 – – 

2 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=2200мм 10 16 26 – – 

3 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=3000мм 2 2 4 – – 

4 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=1800мм 12 8 20 – – 

5 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=2800мм 8 10 18 – – 

6 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=2400мм 4 2 6 – – 

7 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=1050мм 6 8 14 – – 

8 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=1600мм 2 – 2 – – 

9 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=2000мм 30 30 60 – – 

10 ГОСТ 8509-93 L75×6, L=1400мм 6 – 6 – – 

11 ГОСТ 948-2016 2ПБ 12-1-п – 2 2 – Инд. изг. 

12 ГОСТ 948-2016 2ПБ 13-1-п 8 5 13 – – 

13 ГОСТ 948-2016 2ПБ 10-1-п 1 – 1 – – 

14 ГОСТ 948-2016 2ПБ 16-2-п 1 – 1 – – 

15 ГОСТ 948-2016 2ПБ 19-3-п 1 – 1 – – 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.5 – Экспликация полов 

 

Номер 

помещения 
Тип пола 

Схема пола 

или тип по 

серии 

Данные элементов пола Площадь, м2 

1 2 3 4 5 

102-108 1 

– 1. Керамическая плитка - 10 мм 

56,17 

2. Плиточный клей - 10 мм 

3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 40 мм 

4. Грунтовка КНАУФ - Бетонконтакт 

5. Гидроизоляция - Glims Bodostop 2 слоя - 5 мм 

6. Грунтовка КНАУФ - Бетонконтакт 

7. Утеплитель Пеноплекс Основа - 50 мм 

8. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 30 мм 

9. Монолитная фундаментная плита 500 мм 

101, 109-119 2 

– 1. Керамическая плитка - 10 мм 

641,2 

2. Плиточный клей - 10 мм 

3. Грунтовка КНАУФ - Бетонконтакт 

4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 50 мм 

5. Утеплитель Пеноплекс Основа - 50 мм 

6. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 30 мм 

7. Монолитная фундаментная плита 500 мм 

202-208 3 

– 1. Керамическая плитка - 10 мм 

34,23 

2. Клеевой состав - 10 мм 

3. Грунтовка КНАУФ - Бетонконтакт 

4. Гидроизоляция - Glims Bodostop 2 слоя - 5 мм 

5. Грунтовка КНАУФ - Бетонконтакт 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.5 

 

1 2 3 4 5 

– – – 6. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 70 мм 

– 7. Пароизоляционная пленка 

8. Монолитная плита пола 220 мм 

201, 209-214 4 м 

1. Керамическая плитка - 10 мм 

619,47 

2. Клеевой состав - 10 мм 

3. Грунтовка КНАУФ - Бетонконтакт 

6. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 80 мм 

7. Пароизоляционная пленка 

8. Монолитная плита пола 220 мм 
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Продолжение Приложения А 

Таблица А.6 – Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов 

 

Поз. Обозначение Наименование 
Количество, шт 

Масса ед., кг Примечание 
1 эт. 2 эт. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – Окна – – – – – 

ОК-1 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2560-2460 (4М1-16Ar-К4) 5 6 11 – – 

ОК-2 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2560-1860 (4М1-16Ar-К4) 7 9 16 – – 

ОК-3 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2560-1260 (4М1-16Ar-К4) 5 3 8 – – 

ОК-4 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2560-760 (4М1-16Ar-К4) 13 14 27 – – 

ОК-5 ГОСТ 30674-99 ОП В2 2560-1460 (4М1-16Ar-К4) – 2 2 – – 

ОК-6 ГОСТ 30674-99 ОП В2 710-1460 (4М1-16Ar-К4) 12 10 22 – – 

ОК-7 ГОСТ 30674-99 ОП В2 1260-860 (4М1-16Ar-К4) 1 – 1 – – 

– – Двери – – – – – 

1 ГОСТ 23747-2015 ДАН О П Ф Дв Пр Р 2080х1460 1 – 1 – – 

1* ГОСТ 23747-2015 ДАН О П Ф Дв Л Р 2080х1460 2 – 2 – – 

2 ГОСТ 23747-2015 ДАВ О П Ф Дв Л Р 2080х1530 1 – 1 – – 

3 ГОСТ 475-2016 ДС 1 Рл 21х11 Г Пр Мд2 1 – 1 – – 

4 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рп 21х9 Г Пр Мд2 3 5 8 – – 

4* ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21х9 Г Пр Мд2 3 2 5 – – 

5 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 01 2080-960 правая  3 – 3 – EI 30 

6 ГОСТ 31173-2016 ДСВ Дп Прг Пр Н П2лс О 2080х1360 1 1 2 – – 

6* ГОСТ 31173-2016 ДСВ Дп Прг Л Н П2лс О 2080х1360 1 1 2 – – 

7 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рп 21х8 Г Пр Мд2 1 – 1 – – 

8 ГОСТ 475-2016 ДМ 1 Рл 21х15 Прб Мд2 4 6 10 – – 
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Приложение Б 

Дополнение к расчетно-конструктивному разделу  

 

 

 

Рисунок Б.1 – Собственный вес плиты 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Стены из газобетонных блоков 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – Колонны и стены лестничных клеток 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Конструкция пола 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.5 – Плиты перекрытия 

 

 

 

Рисунок Б.6 – Кровля 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.7 – Коэффициент постели С1 

 

 

 

Рисунок Б.8 – Длительная нагрузка 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.9 – Длительная нагрузка от снега 

 

 

 

Рисунок Б.10 – Кратковременная от этажей 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.11 – Кратковременная от снега 
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Приложение В 

Дополнение к разделу технологии строительства 

 

Таблица В.1 – Основные монтажные приспособления 

 

«Наименование  

Приспособления 

Назначение, 

Эскиз 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
с

ть
, 
т 

М
ас

са
, 

к
г 

Д
л
и

н
а 

 

С
тр

о
п

а,
 м

»
 [

2
7
] 

«4СК1-4/2 

 

Четырехаетвевой строп 

применяется применяется для 

удержания груза а четыре точки 

 

4 0,024 2 

4СК1-2/2 2 0,024 2 

4СК1-1,6/1,5 1,6 0,018 1,5 

2СК1-1/2,5 Двухветвевой строп 

применяется применяется для 

удержания груза за две точки 

 

 

1 0,015 2,5 

2СК1-3/2,5 

3 0,015 2,5 

СКК2-1,6/1 Кольцевой канатный строп с 

регулирующей втулкой 

применяется для обхвата груза  

1,6 0,006 1,0 

СКП2-1/4 Петлевой строп канатный с 

регулирующей втулкой 

применяется для обхвата груза» 

[27] 

 1 0,012 4 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2 – Спецификация максимальных масс поднимаемых элементов 

 

«Наименование 

поднимаемых 

элементов М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

 

Эскиз с 

размерами, 

мм 

Г
р
у
зо

п
о
д
ъ

ем
н

о
ст

ь
, 
т 

М
ас

са
, 

т 

д
л
и

н
н

а 

ст
р
о
п

а,
 м

»
 

[2
7
] 

1 2 3 4 5 6 7 

«Крупнощитовая 

стеновая опалубка 

«ТРИО» 

0,510 

0,612 

2СК1-1/2,5 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

1 0,015 2,5 

Бадья «Рюмка» 1,0 

(БН-1,0) Pro с 

бетоном 

 

(самый тяжелый и 

самый уделенный 

по высоте груз) 

2,724 

3,269 

4СК1-4/2 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

4 0,024 2 

Стержневая 

арматура 

2,367 

2,84 

2СК1-3/2,5 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

3 0,015 2,5 

СКК2-1,6/1 – 2 шт 

ГОСТ 58753-2019 
1,6 0,006 1,0 

Опалубка 

перекрытия «CUP-

LOCK» 

1,029 

1,235 

4СК1-1,6/1,5 – 1 

шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

1,6 0,018 1,5 

СКП2-1/4 -2 шт 

ГОСТ 58753-2019 
1 0,012 4 

Поддон с 

газобетонными 

блоками» [27] 1,648 

1,978 

4СК1-2/2 – 1 шт 

ГОСТ 58753-2019 

 

2 0,024 2 

СКП2-1/4 -2 шт 

ГОСТ 58753-2019 
1 0,012 4 

 

В колонке 2 представлена масса элемента: в числителе – фактическая 

масса груза с монтажными приспособлениями; в знаменателе – масса с учетом 

запаса в 20 %. 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.3 – Технические характеристики гусеничного крана ДЭК-323 в 

принятом исполнении 

 

«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Монтажная 

масса Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Rкр., 

м 

Грузоподъемность 

Q, т» [27] 

Hmin Hmax Rmin Rmax Qmin Qmax 

Крупнощитовая 

стеновая опалубка 

«ТРИО»: 

основной подъем 

0,612 13,0 28 6,0 28,0 2,2 15,0 

вспомогательный 

подъем 
0,612 16,5 34,2 11,5 35,8 1,2 7,0 

Бадья «Рюмка» 1,0 

(БН-1,0) Pro с бетоном: 

основной подъем 

3,269 22 28 6 20,8 3,269 15,0 

вспомогательный 

подъем 
3,269 29,35 34,2 11,5 23,95 3,269 7,0 

Стержневая арматура: 

основной подъем 
2,84 19,65 28 6 23,25 2,84 15,0 

вспомогательный 

подъем 
2,84 28,27 34,2 11,5 25,58 2,84 7,0 

Опалубка перекрытия 

«CUP-LOCK»: 

основной подъем 

1,235 13,0 28 6,0 28,0 2,2 15,0 

вспомогательный 

подъем 
1,235 17,05 34,2 11,5 35,4 1,23 7,0 

Поддон с 

газобетонными 

блоками: 

основной подъем 

1,978 13,0 28 6,0 28,0 2,2 15,0 

вспомогательный 

подъем 
1,978 24,9 34,2 11,5 29,4 1,978 7,0 

 

Таблица В.4 – Допускаемые отклонения в размерах и положении 

выполненных конструкций 

 

«Отклонения 
Величина допускаемых 

отклонений» [27] 

«Отклонение толщины защитного слоя 5-8 мм 

Отклонение расстояния между стержнями арматуры 10 мм 

Отклонение горизонтальных поверхностей на участке выверки 20 мм 

Местные неровности в результате проверки правилом длинной 2м 5 мм 

Высотные отметки поверхности бетонной конструкции +-3 мм 

Отклонения поперечного сечения +6, -3 мм 

Превышение одной поверхности плиты над другой» [27] 5 мм 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.5 – Операционный контроль качества 

 

«Операции, 

подлежащие контролю 
Состав контроля Способ контроля Время контроля 

Лица, 

осуществляющие 

контроль» [27] 

1 2 3 4 5 

Приемка опалубки 

перекрытия, 

деревянных ригелей и 

ламинированной 

фанеры 

Проверка наличия паспортов и 

инструкций по сборке 
Визуальный 

До начала установки 

опалубки 

Мастер или 

прораб 

Установка опалубки 

перекрытия 

Проверка состояния опалубки, проверка 

расстановки опалубки по ППР, проверка 

вертикальности несущих элементов 

Визуальный, рулетка, метр, 

нивелир 

В процессе установки 

опалубки 

Мастер или 

прораб 

Раскладка несущих 

деревянных ригелей 

Проверка состояния ригелей, проверка 

раскладки по ППР 
Визуальный 

В процессе раскладки 

ригелей 

Мастер или 

прораб 

Настилка 

ламинирующей 

фанеры 

Проверка состояния на отсутствие 

расслоения, проверка раскладки фанеры 

согласно ППР, проверка качества 

крепления фанеры к деревянным 

ригелям, проверка высотных отметок на 

соответствие проекту 

«Визуальный, рулетка, 

метр, нивелир 

В процессе настилки 

фанеры 

Мастер или 

прораб» [27] 

«Приемка арматурных 

каркасов и сеток 

Соответствие проекту и наличие 

сертификатов и паспортов 
Визуальный 

До начала арматурных 

работ 

Мастер или 

прораб 

Установка каркасов и 

сеток 

Качество соединений, проверка плановых 

отметок на соответствие проекту, 

проверка качества основания, установка 

пластиковых закладных 

Визуальный, рулетка, метр, 

нивелир 

В процессе 

арматурных работ 

Мастер или 

прораб» [27] 
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Продолжение таблицы В.5 

 
1 2 3 4 5 

«Проверка 

качества бетонной 

смеси при 

приемке 

Проверка качества бетонной смеси Конус До начала бетонирования 
Лаборатория, 

прораб 

Набор прочности 

бетона 
Проверка прочности бетона Испытание кубиков 

В процессе 

бетонирования 
Лаборатория 

Качество 

бетонных 

конструкций 

Проверка поверхности бетона Визуальный После бетонных работ Прораб» [27] 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

Рисунок В.1 – «Определение длины стропов для бадьи с бетоном и опалубки 

перекрытия» [27] 

 

 

 

Рисунок В.2 – «Определение длины стропов для связки стержневой арматуры 

и карты опалубки» [27] 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

Рисунок В.1 – «Параметры при выборе крана» [27] 

 

Рекомендации по безопасности труда 

«Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право 

производства конкретного вида работ, а также пройти первичный инструктаж 

по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 

«ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» [27]. 

«Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после их 

ознакомления (под расписку) с технологической картой и, в случае 

необходимости, с требованиями, изложенными в наряде-допуске» [27]. 
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Продолжение приложения В 

«Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 

(каски, рукавицы, очки защитные, пояса предохранительные и др.) и обязаны 

пользоваться ими» [27]. 

«В течение всего периода эксплуатации электроустановок на 

строительных площадках должны применять знаки безопасности по ГОСТ Р 

12.4.026-2015» [27]. 

«Лица, ответственные за содержание строительных машин в 

работоспособном состоянии, обязаны обеспечивать техническое 

обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями эксплуатационных 

документов завода-изготовителя» [27]. 

«К машинистам грузоподъемных машин должны предъявляться 

дополнительные требования по безопасности и охране труда» [27]. 

«Организации и физические лица, применяющие машины, 

транспортные средства, производственное оборудование и другие механизмы, 

должны обеспечивать их работоспособное состояние» [27]. 

«Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация 

средств механизации, определяется согласно документации завода-

изготовителя этих средств» [27]. 

«При работе в ночное время должно быть обеспечено достаточное 

освещение стоянки крана и места укладки бетонной смеси в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.046-2014» [27]. 

«При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 

вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и 

при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 

отключать» [27]. 

«Сварочные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.3.002-2014 и ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации» [27]. 
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Продолжение приложения В 

«Передвижные источники сварочного тока на время их передвижения 

необходимо отключать от сети» [27]. 

«Не допускается производить ремонт сварочных установок под 

напряжением» [27]. 

«Длина первичной цепи между пунктом питания и передвижной 

сварочной установкой не должна превышать 10 м. Изоляция проводов должна 

быть защищена от механических повреждений (данные требования не 

относятся к питанию установки по троллейной системе)» [27]. 

«При производстве электросварочных работ на открытом воздухе над 

установками и сварочными постами должны быть сооружены навесы из 

несгораемых материалов. При отсутствии навесов электросварочные работы 

во время дождя или снегопада должны быть прекращены» [27]. 

«К работе по электросварке допускаются лица, прошедшие 

соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний требований 

безопасности с оформлением в специальном журнале и имеющие 

квалификационное удостоверение» [27]. 

«При поступлении на работу электросварщики должны пройти 

предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе в 

установленном порядке проходить периодические медицинские осмотры» 

[27]. 

«Электросварщикам необходимо иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II» [27]. 

«Электросварщики должны обеспечиваться средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 

выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительными приспособлениями» 

[27]. 

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом 

условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 
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Продолжение приложения В 

«При обработке стержней арматуры, выступающих за габариты 

верстака, необходимо ограждать рабочее место, а у 2-х сторонних верстаков, 

кроме этого, разделять верстак посередине металлической сеткой высотой не 

менее 1 м. При резке стержней арматуры станками на отрезки длиной менее 

0,3 м применять приспособления, предупреждающие их разлет» [27]. 

«Необходимо закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в 

местах общих проходов, имеющих ширину менее 1 м» [27]. 

«Во избежание перегрузки подмостей не допускается хранение на них 

запасов арматуры» [27]. 

«Запрещается находиться на каркасе до его окончательной установки и 

раскрепления и оставлять без закрепления установленную арматуру» [27]. 

«При производстве работ на высоте рабочая площадка должна быть 

ограждена инвентарным ограждением высотой не менее 1,2 м с отбойной 

доской по низу ограждения высотой 10 см» [27]. 

«Для прохода людей при бетонировании конструкции по арматурным 

каркасам должны быть уложены деревянные настилы» [27]. 

«Запрещается работать с непроверенных лесов, подмостей, а также 

настилов, уложенных на случайные неустойчивые опоры» [27]. 

«Перед началом работы машинисты кранов обязаны: 

 надеть спецодежду, спецобувь установленного образца; 

 предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний 

безопасных методов работ, получить путевой лист и задание с 

учетом обеспечения безопасности труда исходя из специфики 

выполняемой работы. После получения задания на выполнение 

работы машинисты обязаны: 

 проверить исправность конструкций и механизмов крана;  
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 совместно со стропальщиком проверить соответствие съемных 

грузозахватных приспособлений массе и характеру груза, их 

исправность и наличие на них клейм или бирок с указанием 

грузоподъемности, даты испытания и номера; 

 осмотреть место установки и зону работы крана и убедиться, что 

уклон местности, прочность грунта, габариты приближения 

строений соответствуют требованиям, указанным в инструкции по 

эксплуатации крана» [27]. 

«Машинист во время управления краном не должен отвлекаться от 

своих прямых обязанностей, а также производить чистку, смазку и ремонт 

механизмов» [27].  

«Входить на кран и сходить с него во время работы механизмов 

передвижения, вращения или подъема не разрешается» [27].  

«При обслуживании крана двумя лицами – машинистом и его 

помощником или при наличии на кране стажера ни один из них не должен 

отходить от крана даже на короткое время, не предупредив об этом 

остающегося на кране» [27]. 

«При необходимости ухода с крана машинист обязан остановить 

двигатель. При отсутствии машиниста его помощнику или стажеру управлять 

краном не разрешается» [27]. 

«Перед включением механизмов перемещения груза машинист обязан 

убедиться, что в зоне перемещения груза нет посторонних лиц и дать 

предупредительный звуковой сигнал» [27].  

«Во время перемещения крана с грузом положение стрелы и 

грузоподъемность крана следует устанавливать в соответствии с указаниями, 

содержащимися в руководстве по эксплуатации крана. При отсутствии таких 

указаний, а также при перемещении крана без груза стрела должна 

устанавливаться по направлению движения. Производить одновременно 

перемещение крана и поворот стрелы не разрешается» [27]. 
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«При перемещении груза машинисты обязаны выполнять следующие 

требования: 

 выполнять работу по сигналу стропальщика. Обмен сигналами между 

стропальщиком и крановщиком должен производиться по 

установленному в организации порядку. Сигнал «Стоп» машинист 

обязан выполнять независимо от того, кто его подал; 

 перед подъемом груза следует предупреждать звуковым сигналом 

стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости 

уйти из зоны перемещения груза. Подъем груза можно производить 

после того, как люди покинут указанную зону. Стропальщик может 

находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз 

находится на высоте не более 1 м от уровня площадки; 

 производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200—300 мм 

для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, 

устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего груз 

можно поднимать на нужную высоту; 

 установка крюка подъемного механизма над грузом должна 

исключать косое натяжение грузового каната; 

 производить фиксацию груза при его подъеме на высоте 200—300 мм 

для того, чтобы убедиться в правильности его строповки, 

устойчивости крана и исправности действия тормозов, после чего груз 

можно поднимать на нужную высоту; 

 при подъеме груза выдерживать расстояние между обоймой крюка и 

оголовком стрелы не менее 0,5 м; 

 при горизонтальном перемещении груза предварительно поднимать 

его на высоту не менее 0,5 м над встречающимися на пути 

предметами; 
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 при подъеме стрелы необходимо следить, чтобы она не поднималась 

выше положения, соответствующего наименьшему рабочему вылету; 

 техническое обслуживание крана следует осуществлять только после 

остановки двигателя и снятия давления в гидравлической и 

пневматической системах, кроме тех случаев, которые 

предусмотрены инструкцией завода изготовителя» [2]. 

«По окончании работы машинист обязан: 

 опустить груз на землю; 

 отвести кран на место стоянки и затормозить его; 

 установить стрелу крана в положение, определяемое инструкцией 

завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана; 

 остановить двигатель, отключить рубильник; 

 закрыть дверь кабины на замок; 

 сдать путевой лист и сообщить своему сменщику, а также лицу, 

ответственному за безопасное производство работ по перемещению 

грузов кранами, обо всех неполадках, возникших во время работы, и 

сделать в вахтенном журнале соответствующую запись» [27]. 
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Приложение Г 

Дополнение к разделу организации строительства 

 

Таблица Г.1 – «Ведомость объемов строительно-монтажных работ (СМР)» [6] 

 

«Поз. Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем 

работ) 

Примечание» [8] 

1 2 3 4 5 

1. Земляные работы 

1 

«Срезка 

растительного слоя 

и планировка 

площадки 

бульдозером» [8] 

1000 

м3 
2,038 

Работы по благоустройству отмечены розовой штриховкой на схеме.  

𝐹срез = 13584,92 м2, площадь определена инструментов «Площадь» в программе AutoCAD 

Толщина срезки составляет 150 мм 

𝑉срез = 𝐹срез × 𝛿 = 13584,92 × 0,15 = 2037,74 м3 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

2 

«Разработка грунта в 

котловане 

экскаваторами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навымет; » [8] 

 

1000 

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09 

 

 
Песок α=63, m=0,5;  

Ан = Ак + 1,2 = 37,2 + 1,2 = 38,4 м 

Вн = Вк + 1,2 = 22 + 1,2 = 23,2 

 𝐹н = Ан × Вн = 38,4 × 23,2 = 890,88 м2; 

a = Нкотл × 𝑚 = 1,1 × 0,5 = 0,55м 

Ав = Ан + 2 × 𝑎 = 38,4 + 2 × 0,55 = 39,5 м 

Вв = Вн + 2 × 𝑎 = 23,2 + 2 × 0,55 = 24,3 м 

 𝐹в = Ав × Вв = 39,5 × 24,3 = 959,85 м2 

𝐹н = 890,88 м2; 𝐹в = 959,85 м2 

𝑉кот =
1

3
× 𝐻кот × (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в × 𝐹н) = 

=
1

3
× 1,1 × (890,88 + 959,85 + √890,88 × 959,85) = 1017,67 м3 

𝑉з
обр

= (𝑉кот − 𝑉констр) × 𝑘𝑝 = (1017,67 − 938,32) × 1,08 = 85,698 м3– навымет 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

- с погрузкой 

 

 

 

 

 

1,01 

𝑉констр = 𝑉песок
п.с. + 𝑉щебень

п.с. + 𝑉бет.
подг. + 𝑉плит

фунд
= 

= 179,41 + 273,77 + 81,84 + 403,3 = 938,32 м3 

𝑉песок
п.с. − п. 8; 𝑉щебень

п.с. − п. 9; 𝑉бет.
подг.

− п. 11; 𝑉плит
фунд

− п. 13. 

𝑉изб = 𝑉кот × 𝑘𝑝 − 𝑉з
обр

= 1017,67 × 1,08 − 85,698 =

1013,39 м3 – с погрузкой 

3 
«Планировка дна котлована 1000 

м2 
0,89 𝐹н = 890,88 м2 

4 
Уплотнение дна котлована 1000 

м3 
0,178 V=Fн×0,2=890,88×0,2=178,18 м3 

5 
Обратная засыпка 1000 

м3 
0,09 𝑉з

обр
= 85,698 м3; п. 2 

6 
Уплотнение грунта обратной засыпки котлована 

пневмотрамбовками 
100 м3 0,17 𝑉з = 𝑉з

обр
× 𝛿 = 85,698 × 0,2 = 17,14 м3 

1. Основания и фундаменты 

7 Устройство» [8] прокладочного слоя геотекстиля 100 м2 8,91 𝐹геот
подкл = 𝑎 × 𝑏 = 38,4 × 23,2 = 890,88 м2 

8 

Подстилающий слой из песка под фундамент 

м3 179,41 

Определим объем песка по аналогии с определением объема 

выемки котлована. 

𝐹н = Ан × Вн = 38,4 × 23,2 = 890,88 м2 

𝐹в = Ав × Вв = 38,6 × 23,4 = 903,24 м2 

𝑉песка =
1

3
× 𝐻песка × (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в × 𝐹н) = 

=
1

3
× 0,2 × (890,88 + 903,24 + √890,88 × 903,24)

= 179,41 м3 
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Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 

9 

Подстилающий слой из щебня под фундамент 

м3 273,77 

Определим объем щебня по аналогии с определением объема 

выемки котлована. 

𝐹н = Ан × Вн = 38,6 × 23,4 = 903,24 м2 

𝐹в = Ав × Вв = 38,9 × 23,7 = 921,93 м2 

𝑉щебня =
1

3
× 𝐻щебня × (𝐹в + 𝐹н + √𝐹в × 𝐹н) = 

=
1

3
× 0,3 × (903,24 + 921,93 + √903,24 × 921,93) = 273,77 м3 

10 
Устройство прокладочного слоя из 

полиэтиленовой пленки 

100 

м2 
8,18 𝐹пленки = 𝐹бет.под. = 𝑎 × 𝑏 = 37,2 × 22 = 818,4 м2 

11 
Устройство бетонной подготовки под фундамент 100 

м3 
0,82 

𝑉б.под. = 𝐹бет.под. × 𝛿 = 𝑎 × 𝑏 × 𝛿 = 

= 37,2 × 22 × 0,1 = 81,84 м3 

12 
Устройство оклеечной гидроизоляции бетонной 

подготовки 

100 

м2 
8,18 𝐹гидр.бет.под. = 𝐹бет.под. = 818,4 м2 

13 
Устройство фундаментной плиты 100 

м3 
4,03 

𝑉ф.плит. = 𝐹ф.плит. × 𝛿 = 𝑎 × 𝑏 × 𝛿 = 37 × 21,8 × 0,5 = 403,3 м3 

 

1. Подземная часть 

14 

Устройство оклеечной гидроизоляции 

фундамента в два слоя 

100 

м2 
0,94 

Технониколь Терра (или аналог) в 2 слоя. 

𝐹гидр
общ = 𝐹гидр

бок + 𝐹гидр
гириз

= 58,8 + 34,92 = 93,72 м2 

Гидроизоляция боковая: 

𝐹гидр
бок = (𝑎 × 2 + 𝑏 × 2) × ℎ = (37 × 2 + 21,8 × 2) × 0,5 = 58,8 м2 

Гидроизоляция горизонтальная: 

𝐹гидр
гириз

= 𝑃фунд × 𝑏 = (37 + 37 + 21,2 + 21,2) × 0,3 = 34,92 м2 
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2. Надземная часть 

15 

«Устройство монолитных 

железобетонных стен 

лестничных клеток» [8] 

100 

м3 
0,83 

Расчет объемов стен всех типов выполнен в табличной форме (таблица В.2, приложение 

В). В программе Autocad производился замер периметра стен с последующим 

умножением на высоту стен по этажам, далее вычитались площади элементов 

заполнения проемов (таблица В.3, приложения В) для получения чистой площади стен. 

Полученные значения умножались на толщину стены для получения объемов по всем 

типам стен. 

Определим объем стен первого этажа: 

𝑉М.Н.200
1 эт = (𝑃М.Н.200

1 эт × ℎ − 𝐹эл.проем.
1 эт ) × 𝛿 = 15,64 м3 

𝑉М.В.200
1 эт = (𝑃М.В.200

1 эт × ℎ − 𝐹эл.проем.
1 эт ) × 𝛿 = 14,83 м3 

Определим объем стен второго этажа: 

𝑉М.Н.200
2 эт. = (𝑃М.Н.200

2 эт × ℎ − 𝐹эл.проем.
2 эт. ) × 𝛿 = 15,14 м3 

𝑉М.В.200
2 эт. = (𝑃М.В.200

2 эт × ℎ − 𝐹эл.проем.
2 эт. ) × 𝛿 = 14,62 м3 

Определим объем стен парапета: 

𝑉Парапет 200 = (𝑃Парапет 200 × ℎ) × 𝛿 = 22,42 м3 

∑ = 82,66  м3 

16 
«Устройство монолитных 

железобетонных колонн 
100 

м3 
0,29 

𝑉кол
1.эт = 𝑎 × 𝑏 × ℎ × 𝑛 = 0,4 × 0,4 × 3,73 × 24 = 14,32 м3 

𝑉кол
2.эт = 𝑎 × 𝑏 × ℎ × 𝑛 = 0,4 × 0,4 × 3,68 × 24 = 14,13 м3 

17 

Устройство монолитных 

железобетонных плит 

перекрытия и покрытия» [8] 100 

м3 
3,49 

𝑉плит
общ = 𝑉плит

1эт + 𝑉плит
2эт = 172,13 + 176,35 = 348,48 м3 

Плита перекрытия первого этажа 

𝑉плит
1.эт = 𝐹плит × 𝛿 + 𝐹балок × 𝛿 = 752,48 × 0,22 + 36,56 × 0,18 = 172,13 м3 

𝐹плит = 𝐹плит
общ − 𝐹лк

проем
= 21,2 × 36,4 − 3,2 × 6,0 = 752,48 м2 

𝐹балок = 𝑃 × 𝑏 = (12,9 + 36,4 + 12,9 + 29,2) × 0,4 = 36,56 м2 

Плита покрытия 
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𝑉плит
2.эт = 𝐹плит × 𝛿 + 𝐹балок × 𝛿 = 771,68 × 0,22 + 36,56 × 0,18 = 176,35 м3 

𝐹плит = 𝐹плит
общ = 21,2 × 36,4 = 771,68 м2 

𝐹балок = 𝑃 × 𝑏 = (12,9 + 36,4 + 12,9 + 29,2) × 0,4 = 36,56 м2 

18 

«Устройство железобетонных 

лестничных маршей и 

площадок: 

– лестничные марши; 

– площадки 

100 

м3 

 

 

 

0,05 

0,04 

𝑉марш = ∑ 𝐹сеч × в × 𝑛 = (0,69 + 1,03) × 1,35 × 2 = 4,644 м3  

𝑉площ = ∑(𝑎 × в) × 𝛿 × 𝑛 = (1,5 × 3,2 + 1,85 × 1,95) × 0,22 × 2 = 3,7 м3  

19 

Устройство кладки наружных 

стен из газобетонного блока 

толщиной 400 мм» [8] м3 151,23 

Расчет производился по аналогии с пунктом 15. См. таблицу А.1 и А.2. 

𝑉Блок Н.400
1 эт = (𝑃Блок Н.400

1 эт × ℎ − 𝐹эл.проем.
1 эт ) × 𝛿 = 78,13 м3 

𝑉Блок Н.400
2 эт. = (𝑃Блок Н.400

2 эт × ℎ − 𝐹эл.проем.
2 эт. ) × 𝛿 = 73,1 м3 

∑ = 151,23  м3   

20 

Устройство перегородок из 

газобетонного блока толщиной 

200 мм 

100 

м2 
5,37 

Расчет площади перегородок всех типов выполнен в табличной форме (таблица В.2, 

приложение В). В программе Autocad производился замер периметра стен с 

последующим умножением на высоту стен по этажам, далее вычитались площади 

элементов заполнения проемов (таблица В.3, приложения В) для получения чистой 

площади стен. 

𝐹Газосил.пер
1.эт = ∑ 𝑃пер × ℎ − 𝐹эл.проем.

1 эт = 247,8 м2 

𝐹Газосил.пер
2.эт = ∑ 𝑃пер × ℎ − 𝐹эл.проем.

2 эт = 289,6 м2 

𝐹Газосил.пер
общ = 537,4 м2 

21 
Кладка перегородок из кирпича 

толщиной 120 мм 

100 

м2 
3,24 

Расчет производился по аналогии с пунктом 20. См. таблицу В.2 и В.3. 
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   𝐹кирп.пер
1.эт = ∑ 𝑃пер × ℎ − 𝐹эл.проем.

1 эт = 199,32 м2 

𝐹кирп.пер
2.эт = ∑ 𝑃пер × ℎ − 𝐹эл.проем.

2 эт = 124,93 м2 

𝐹кирп
Пер.общ

= 324,25 м2 

22 

«Укладка железобетонных перемычек 
100 

шт 
0,18 

ГОСТ 948-2016 

2ПБ 12-1-п – 2 шт; 

2ПБ 13-1-п – 13 шт; » [8] 

2ПБ 10-1-п – 1 шт; 

2ПБ 16-2-п – 1 шт; 

2ПБ 19-3-п – 1 шт 

23 
Укладка стальных уголков в качестве 

перемычек 
т 2,54 

В качестве перемычек используется стальные уголки 75×6 по ГОСТ 

8240-97. Общая длина: 368,3 м. Общий вес: 368,3×6,89=2537,59 кг. 

3. Кровля 

24 Устройство пароизоляции покрытия 100 м2 7,49 𝐹пар = 𝑎 × 𝑏 = 20,8 × 36,0 = 748,8 м2 

25 Утепление покрытия плитами 100 м2 7,49 
Материал: Rockwool Руф Баттс Д Оптима толщиной 200 мм. 

𝐹утеп = 𝐹утеп = 748,8 м2 

26 
Устройство полиэтиленовой пленки 

покрытия 
100 м2 7,49 𝐹пар = 𝑎 × 𝑏 = 20,8 × 36,0 = 748,8 м2 

27 
«Уклонообразующий слой керамзита 

покрытия 
м3 71,14 𝑉кер = 𝐹 × (

𝛿1 + 𝛿2

2
) = 748,8 × (

0,04 + 0,15

2
) = 71,14 м3 

28 
Устройство выравнивающих стяжек 

покрытия 
100 м2 7,49 

𝐹ст = 𝐹пар = 748,8 м2 

𝑉ст = 𝐹ст × 𝛿 = 748,8 × 0,04 = 29,95 м3 

29 
Гидроизоляция кровли рулонными 

материалами 
100 м2 7,49 𝐹гидр = 𝐹пар = 748,8 м2 

4. Окна и двери 

30 
Установка оконных блоков с переплетами» 

[8] 
100 м2 2,55 

Площадь окон рассчитана в таблице В.3 в приложении В 

𝐹ок
общ

=255,16 м2 
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31 
Установка блоков в дверных 

проемах 

100 

м2 
0,89 

Площадь дверей рассчитана в таблице В.3 в приложении В 

𝐹дв
общ = 89,09 м2 

5. Полы 

32 Устройство пароизоляции пола 
100 

м2 
6,54 

Расчет объемов материалов отделки полов представлен в таблице В.4 в 

приложении В. Применительно к пунктам 30-34. 

Материал: Пароизоляционная пленка – 653,7 м2 

Помещения: 201-214 

33 Устройство стяжки пола 
100 

м2 
13,51 

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150. Помещения: 101-119, 201-216. 

𝐹ст = 1351,07 м2 ; 𝑉ст=107,18 м3 

Помещения: 102-108. 𝐹ст = 56,17 м2 ; 𝑉ст=56,17×0,07=3,93 м3 

Помещения: 101, 109-119. 𝐹ст = 641,2 м2 ; 𝑉ст=641,2×0,08=51,296 м3 

Помещения: 202-208. 𝐹ст = 34,23 м2 ; 𝑉ст=34,23×0,07=2,396 м3 

Помещения: 201, 209-214. 𝐹ст = 619,47 м2 ; 𝑉ст=619,47×0,08=49,558 м3 

34 Устройство теплоизоляции пола 
100 

м2 
6,97 

Материал: Утеплитель Пеноплекс Основа 50 мм – 697,37 м2. 

Помещения: 101-119. 𝑉ут = 697,37 × 0,05 = 34,87 м3 

35 Устройство гидроизоляции пола 
100 

м2 
0,56 

Материал: Glims Bodostop 2 слоя 5 мм – 56,17 м2 

Помещения: 102-108 

36 
Устройство покрытий пола из плит 

керамических плиток 

100 

м2 
13,51 

Керамическая плитка - 10 мм 

Помещения: 101-119, 201-214. 𝐹плит = 1351,07 м2 

6. Отделочные работы 

37 Утепление фасада 
100 

м2 
7,79 

Определим площадь фасада до вычета проемов: 

𝐹фас
до выч = 36,6 × 0,4 × 2 + 21,4 × 0,4 × 2 + 36,64 × 8,38 × 2 + 21,44 × 8,38 × 2

= 1019,82 м2 
Определим площадь фасада с вычетом проемов окон и дверей в наружных 

монолитных стенах и наружных блоках толщиной 400 мм: 
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𝐹фас
с выч = 𝐹фас

до выч − 𝐹окон − 𝐹дв = 1019,82 − 231,27 − 9,11 = 779,44 м2 

Площадь окон и дверей рассчитана в приложении В, таблица В.3. 

𝐹фас
утепл

= 𝐹фас
с выч = 779,44 м2 

38 

«Оштукатуривание 

поверхности наружных 

стен 

100 

м2 
7,79 𝐹ошт = 𝐹фас

с выч = 779,44 м2 

39 
Окраска поверхности 

наружных стен 

100 

м2 
7,79 𝐹окр = 𝐹фас

с выч = 779,44 м2 

40 

Оштукатуривание 

поверхности 

внутренних стен» [8] 

100 

м2 
25,56 

Расчет отделки помещений производился по следующей формуле: 

𝐹шт = ∑ 𝑃помещения × ℎпомещения − 𝐹дв − 𝐹окон − 𝐹витраж = м2 

Производился замер периметра каждого помещения с последующим умножением на высоту 

помещения для получения площади стен до вычета проемов окон и дверей. Из полученной 

площади вычитались площади окон и дверей в конкретном помещении для получения чистой 

площади отделки. Для простоты расчета составлялась таблица в Excel на основании 

экспликации помещений. Данный метод расчета применялся к пунктам 39-42. 

Оштукатуриваются все помещения здания. 

Материал 1 эт. 2 эт. Сумма, м2 

Площадь оштукатуривания  1464,98   1091,00   2555,98  

 𝐹ошт.внут = 2555,98 м2 

41 
Облицовка стен 

керамической плиткой 

100 

м2 
4,76 

Расчет произведен аналогично пункту 38. 

Плиткой облицовываются следующие помещения: 102-108, 202-208. 

Материал 1 эт. 2 эт. Сумма, м2 

Площадь отделки плиткой  264,26   211,46   475,72  

𝐹керам.плит = 475,72 м2 
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42 
Шпаклевание поверхности внутренних 

стен 

100 

м2 
20,8 

Расчет произведен аналогично пункту 38. 

Шпатлюются стены, не облицованные керамической плиткой: 101, 109-

119, 201, 209-214. 

Материал 1 эт. 2 эт. Сумма, м2 

Площадь шпатлевания  1200,71   879,54   2080,25  

𝐹шпатл.внут = 𝐹шт − 𝐹облиц = 2555,98 − 475,72 = 2080,25 м2 

43 Окраска поверхности внутренних стен 
100 

м2 
20,8 

Расчет произведен аналогично пункту 38. 

Окрашиваются стены, не облицованные керамической плиткой: 101, 109-

119, 201, 209-214. 

Материал 1 эт. 2 эт. Сумма, м2 

Площадь окраски стен  1200,71   879,54   2080,25  

𝐹окр.внут = 𝐹шпатл.внут = 2080,25 м2 

44 
«Облицовка потолков декоративными 

плитами с установкой каркаса 

100 

м2 
13,51 

Отделкой потолков предусмотрено декоративными панелями во всех 

помещениях. 

𝐹пот
панели = 𝐹помещ = 1351,07 м2; 𝐹пом

1 эт=697,37 м2; 𝐹пом
2 эт=653,7 м2 

7. Благоустройство 

45 Устройство отмостки здания 
100 

м2 
1,05 

𝑉отм = 105,18 × 0,0375 = 3,944 м3 
«Расчет площади произведен при разработке СПОЗУ 

46 
Устройство покрытий из тротуарной 

плитки 

10 

м2 
119,06 Расчет произведен при разработке СПОЗУ 

47 
Устройство покрытий из резиновых 

плиток 

100 

м2 
3,996 Расчет произведен при разработке СПОЗУ 

48 Устройство газонов» [8] 
100 

м2 
70,13 Расчет произведен при разработке СПОЗУ» [8] 
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49 «Устройство покрытий из резиновых плиток 100 м2 3,996 Расчет произведен при разработке СПОЗУ 

50 Устройство газонов 100 м2 70,13 Расчет произведен при разработке СПОЗУ 

51 Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь 10 м 1,11 Расчет произведен при разработке СПОЗУ 

52 Посадка деревьев-саженцев 10 шт 1,0 Расчет произведен при разработке СПОЗУ» [8] 
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Этаж Тип стены P, м 
H, 

м 
F, м2 

Fок, 

м2 

Fдв, 

м2 

Чистая 

F, м2 
δ, м V, м3 

1 эт. 

Наружные монолитные железобетонные стены ЛК, δ=200 мм 22,60 3,73 84,30 0,00 6,07 78,22 0,20 15,64 

Внутренние монолитные железобетонные стены ЛК, δ=200 

мм 21,40 3,73 79,82 0,00 5,66 74,16 0,20 14,83 

Кладка наружных стен из газобетонного блока, δ=400 мм 85,80 3,55 304,59 106,24 3,04 195,31 0,40 78,13 

Кладка перегородок из газобетонного блока, δ=200 мм 74,12 3,73 276,47 12,44  16,22  247,80 Не требуется 

Кладка перегородок из кирпича, δ=120 мм 59,255 3,73 221,02 1,08  20,61  199,32 Не требуется 

2 эт. 

Наружные монолитные железобетонные стены ЛК, δ=200 мм 22,6 3,68 83,17 7,48  – 75,69 0,2 15,14 

Внутренние монолитные железобетонные стены ЛК, δ=200 

мм 21,4 3,68 78,75 0,00  5,66  73,09 0,20 14,62 

Кладка наружных стен из газобетонного блока, δ=400 мм 85,8 3,5 300,30 117,56  – 182,74 0,40 73,10 

Кладка перегородок из газобетонного блока, δ=200 мм 86,6 3,68 318,69 10,37  18,72  289,60 Не требуется 

Кладка перегородок из кирпича, δ=120 мм 37,51 3,68 138,04 0,00  13,10  124,93 Не требуется 

Парапет Монолитный железобетонный парапет 114,4 0,98 112,11 0,00  – 112,11 0,2 22,42 

Итого по типам стен и перегородкам 

П
о
 в

се
м

 э
та

ж
ам

, 
м

3
 Наружные монолитные железобетонные стены ЛК, δ=200 мм – 30,78 

Внутренние монолитные железобетонные стены ЛК, δ=200 

мм 

– 

29,45 

Монолитный железобетонный парапет – 22,42 

Кладка наружных стен из газобетонного блока толщиной 400 

мм 

– 

151,22 

Кладка перегородок из газобетонного блока, δ=200 мм – 537,41 – 

Кладка перегородок из кирпича толщиной 120 мм – 324,26 – 

 

*Площадь наружных кирпичных стен чердака определялась в графической программе Autocad.   
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Таблица Г.3 – Определение площади элементов заполнения проемов 

 

Наименование 1 эт. 2 эт. Итого 

Окна       

Всего окон, м2 119,76 135,40 255,16 

Наружные монолитные железобетонные стены ЛК толщиной 200 мм 0,00 7,48 7,48 

«Кладка наружных стен из газобетонного блока толщиной 400 мм 106,24 117,56 223,80 

Кладка перегородок из газобетонного блока толщиной 200 мм 12,44 10,37 22,81 

Кладка перегородок из кирпича толщиной 120 мм» [8] 1,08 0,00 1,08 

Двери    

Всего дверей, м2 51,60 37,48 89,09 

Наружные монолитные железобетонные стены ЛК толщиной 200 мм 6,07 – 6,07 

Внутренние монолитные железобетонные стены ЛК толщиной 200 мм 5,66 5,66 11,32 

«Кладка наружных стен из газобетонного блока толщиной 400 мм 3,04 – 3,04 

Кладка перегородок из газобетонного блока толщиной 200 мм 16,22 18,72 34,94 

Кладка перегородок из кирпича толщиной 120 мм» [8] 20,61 13,10 33,72 
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Таблица Г.4 – Расчет объемов материалов отделки полов 

 

Тип 

пола 

Керамическая 

плитка - 10 мм 

Пароизоляционная 

пленка 

Гидроизоляция - 

Glims Bodostop 2 слоя 

- 5 мм 

Утеплитель 

Пеноплекс Основа - 50 

мм 

Стяжка из цементно-песчаного 

раствора М150 

1 56,17 – 56,17 56,17 56,17 0,07 3,93 

2 641,20 – – 641,20 641,20 0,08 51,30 

3 34,23 34,23 – – 34,23 0,07 2,40 

4 619,47 619,47 – – 619,47 0,08 49,56 

Сумма: 1351,07 653,70 56,17 697,37 1351,07 – 107,18 

Ед. изм. м2 м2 м2 м2 м2 Толщина, м м3 
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Таблица Г.5 – «Ведомость потребности в изделиях, материалах и строительных конструкциях» [8] 

 

Работы Конструкции, изделия и материалы 

«Номер 

работы 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

объемов 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Вес ед. 

Потребность на 

весь объем» [8] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

Устройство прокладочного 

слоя геотекстиля м2 890,88 

Геотекстиль 

1 рулон = 105 м2; 

4 рулона 

м2

т
 

1

0,00015
 

890,88

0,134
 

8 
Подстилающий слой из песка 

под фундамент 
м3 179,41 

Песок 

γ=1600 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,6
 

179,41

287,06
 

9 

«Подстилающий слой из 

щебня под фундамент м3 273,77 

Щебень М600, фракция 20-40 мм, 

ГОСТ 8267-93, δ=300 мм, γ=1440 

кг/м³» [8] 

м3

т
 

1

1,44
 

273,77

394,23
 

10 

Устройство прокладочного 

слоя из полиэтиленовой 

пленки 

м2 818,4 

Полиэтиленовая пленка 

1 рулон = 100 м2; 

4 рулона 

м2

т
 

1

0,0002
 

818,4

0,164
 

11 
«Устройство бетонной 

подготовки под фундамент 
м3 81,84 

Бетон В15 

γ=1900 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,9
 

81,84

155,5
 

12 

Устройство оклеечной 

гидроизоляции бетонной 

подготовки 

100 

м2 
818,4 

Гидроизоляция Техноэласт Терра; 

1 рулон = 10 м2; 82 рулона 

м2

т
 

1

0,0028
 

818,4

2,29
 

13 

Устройство фундаментной 

плиты» [8] 
м2 58,8 Опалубка щитовая 

м2

т
 

1

0,05
 

58,8

2,94
 

т 14,922 Арматура т – 14,922 

м3 403,3 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

403,3

967,92
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Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 
Устройство оклеечной гидроизоляции фундамента 

в два слоя 
м2 93,72 

Гидроизоляция Техноэласт Терра в 2 слоя; 1 

рулон = 10 м2; 189 рулонов 

м2

т
 

1

0,0028
 

187,44

0,52
 

15 

«Устройство монолитных железобетонных стен 

лестничных клеток 
м2 328,24 Опалубка щитовая 

м2

т
 

1

0,05
 

328,24

16,412
 

т 3,056 Арматура т – 3,056 

м3 82,6 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

82,6

198,24
 

16 

Устройство монолитных железобетонных колонн 
м2 143,23 Опалубка щитовая 

м2

т
 

1

0,05
 

143,23

7,162
 

т 1,053 Арматура т – 1,053 

м3 28,45 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

28,45

68,28
 

17 

Устройство монолитных железобетонных плит 

перекрытия и покрытия 
м2 829,93 Опалубка деревянная 

м2

т
 

1

0,02
 

829,93

16,59
 

т 12,894 Арматура т – 12,894 

м3 348,48 
Бетон B25 

 γ=2400 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,4
 

348,48

836,35
 

18 

Устройство железобетонных лестничных маршей и 

площадок первого этажа» [8] 
м2 37,42 Опалубка деревянная 

м2

т
 

1

0,020
 

37,42

0,75
 

т 0,31 Арматура т – 0,31 
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Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

– – м3 8,34 Бетон B25 γ=2400 кг/м³ 
м3

т
 

1

2,4
 

8,344

20,03
 

19 
«Устройство кладки наружных стен из 

газобетонного блока толщиной 400 мм 

м3 151,23 
Газобетонный блок 625300200мм 

γ=600 кг/м³ 

м3; шт

т
 

1; 26

0,6
 

151,23; 3932

90,74
 

м3 1,681 
Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ т

м3

 
1

1,8
 

1,681

3,025
 

20 
Устройство перегородок из газобетонного 

блока толщиной 200 мм 

м2 

м3 

537,4 

107,48 
Газобетонный блок 625300200мм 

γ=600 кг/м³ 

м3; шт

т
 

1; 26

0,6
 

107,48; 2795

64,488
 

м3 1,194 
Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ т

м3

 
1

1,8
 

1,194

2,15
 

21 
Кладка перегородок из кирпича толщиной 120 

мм 

м2 

м3 

324,25 

38,91 
Кирпич 65120250мм 

γ=1400 кг/м³ 

м3; шт

т
 

1; 420

1,4
 

38,91; 16343

102,564
 

м3 7,354 
Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ т

м3

 
1

1,8
 

7,354

13,24
 

22 Укладка перемычек железобетонных 

шт 18 

Железобетонные перемычки по 

ГОСТ 948-2016 

Общий объем перемычек – 0,398 м3 

шт

т
 

1

0,055
 

18

0,99
 

23 
Укладка стальных уголков в качестве 

перемычек 
т 2,538 

Уголок 75×6 по ГОСТ 8509-93. 

L=368,3 м. 

м

т
 

1

0,00689
 

368,3

2,538
 

23 Устройство пароизоляции покрытия м2 748,8 

Пароизоляционная пленка 

ROCKbarrier, 1 рулон = 100 м2; 

8 рулонов 

м2

т
 

1

0,0002
 

748,8

0,15
 

25 Утепление покрытия плитами» [8] 
м2 

м3 

748,8 

149,76 
Rockwool Руф Баттс Д Оптима; =200 

мм 

м3

т
 

1

0,12
 

149,76

17,97
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Продолжение таблицы Г.5 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

26 Устройство полиэтиленовой пленки покрытия м2 748,8 

Полиэтиленовая пленка 

1 рулон = 100 м2; 

8 рулона 

м2

т
 

1

0,0002
 

748,8

0,15
 

27 «Уклонообразующий слой керамзита покрытия м3 71,14 Керамзитобетон; =40-150 мм 
м3

т
 

1

0,6
 

71,14

42,684
 

28 Устройство выравнивающих стяжек покрытия м2 748,8 
Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,8
 

29,95

53,91
 

29 Гидроизоляция кровли рулонными материалами 

м2 748,8 
Техноэласт Вент ЭПВ – 10 м2; 

40 рулонов 
м2

т
 

1

0,003
 

748,8

2,246
 

м2 748,8 
Техноэласт ЭКР – 10 м2; 

40 рулонов 
м2

т
 

1

0,003
 

748,8

2,246
 

30 Установка оконных блоков с переплетами м2 255,16 Оконные блоки по проекту 
м2

т
 

1

0,03
 

255,16

7,655
 

31 Установка блоков в дверных проемах м2 89,09 Дверные блоки по проекту 
м2

т
 

1

0,03
 

89,09

2,673
 

32 Устройство пароизоляции пола м2 653,7 

Полиэтиленовая пленка 

1 рулон = 100 м2; 

7 рулона 

м2

т
 

1

0,0002
 

653,7

0,131
 

33 Устройство стяжки пола м2 1351,07 
Раствор ц/п 

γ=1800 кг/м³ 

м3

т
 

1

1,8
 

107,18

192,92
 

34 Устройство теплоизоляции пола м2 697,37 Пеноплекс Основа; =50 мм 
м3

т
 

1

0,03
 

34,87

1,05
 

35 Устройство гидроизоляции пола м2 56,17 
Glims Bodostop 2 слоя, 1 мешок = 18 кг; 13 

мешков 

м2

т
 

1

0,004
 

56,17

0,225
 

36 
Устройство покрытий пола из плит керамических 

плиток» [8] 
м2 1351,07 Керамическая плитка, =10 мм 

м2

т
 

1

0,021
 

1351,07

28,37
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Продолжение таблицы Г.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 «Утепление фасада м2 779,44 Rockwool Фасад Баттс Оптима; =130 мм 
м3

т
 

1

0,11
 

101,33

85,74
 

38 
Оштукатуривание поверхности наружных стен 

м2 779,44 
Штукатурка Perfekta фасадная усиленная; 

406 мешков по 25 кг 

м2

т
 

1

0,013
 

779,44

10,133
 

49 
Окраска поверхности наружных стен 

м2 779,44 Akrimax; 31 банка по 14 кг 
м2

т
 

1

0,00055
 

779,44

0,431
 

40 
Оштукатуривание поверхности внутренних стен 

м2 2555,98 
Штукатурка Perfekta гипсовая белая; 341 

мешкок по 30 кг 

м2

т
 

1

0,004
 

2555,98

10,224
 

41 
Облицовка стен керамической плиткой 

м2 475,72 Керамическая плитка, =8 мм 
м2

т
 

1

0,016
 

475,72

7,612
 

42 
Шпаклевание поверхности внутренних стен 

м2 2080,25 
Шпатлевка Старатели финишная; 

94 мешка по 20 кг 

м2

т
 

1

0,0009
 

2080,25

1,875
 

43 
Окраска поверхности внутренних стен 

м2 2080,25 
Краска акриловая DESSA DECOR; 

115 банок по 10 л 

м2

т
 

1

0,00055
 

2080,25

1,15
 

44 
Облицовка потолков декоративными плитами с 

установкой каркаса 
м2 1351,07 Панели типа армстронг 

м2

т
 

1

0,005
 

1351,07

6,755
 

45 
Устройство отмостки здания» [8] 

м3 105,18 
Асфальтобетон плотный тип Б марка 2; 

γ=2450 кг/м³ 

м3

т
 

1

2,45
 

3,944

9,663
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Таблица Г.6 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости 

 

«Поз. 

 

Наименование работ 

 

Единица 

измерения 

 

Обоснование 

 

Норма 

времени 

 
Кол-

во 

Трудоемкость 

 
Состав 

звена» [8] 

 Чел-

час 

Маш-

час 

Чел-

см 

Маш-

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Земляные работы 

1 
«Срезка растительного слоя и 

планировка площадки бульдозером 
1000 м3 

01-01-031-01, 

01-01-031-09 
53,2 53,2 2,038 13,55 13,55 

Маш. 6р.-

2 

2 

Разработка грунта в котловане 

экскаваторами с погрузкой и навымет 
– – – – – – – 

Маш. 6р.-

2 

навымет 1000 м3 01-01-010-25 14,18 9,62 0,09 0,16 0,11 

с погрузкой 1000 м3 01-01-013-07 31,2 23,2 1,01 3,94 2,93 

3 
Планировка дна котлована 

1000 м2 01-02-027-01 0,84 0,84 0,89 0,09 0,09 
Маш. 6р.-

1 

4 
Уплотнение дна котлована 

вибрационными катками 
1000 м3 01-02-003-01 13,5 13,5 0,178 0,30 0,30 

Маш. 6р.-

1 

5 
Обратная засыпка 

1000 м3 
01-01-034-01, 01-

01-034-07 
39,04 39,04 0,09 0,44 0,44 

Маш. 6р.-

1 

6 
Уплотнение грунта обратной засыпки 

котлована пневмотрамбовками 
100 м3 01-02-005-01 15,15 13,12 0,17 0,32 0,28 

Зем. 4р.-1, 

2р.-1 

2. Основания и фундаменты 

7 
Устройство прокладочного слоя 

геотекстиля 
100 м2 12-01-015-03 7,15 0,62 8,91 7,96 0,69 

Изол. 4р.-

5, 2р-5 

8 
Подстилающий слой из песка под 

фундамент» [8] 
м3 11-01-002-01 3,29 0,74 179,41 73,78 16,60 

Бет. 3р.-5, 

2р-5 
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Продолжение таблицы Г.6  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
«Подстилающий слой из щебня под 

фундамент 
м3 

11-01-

002-04 
3,79 1,48 273,77 129,70 50,65 

Бет. 3р.-5, 2р-5 

10 
Устройство прокладочного слоя из 

полиэтиленовой пленки 

100 

м2 

12-01-

015-03 
7,15 0,62 8,18 7,31 0,63 

Изол. 4р.-5, 2р-5 

11 
Устройство бетонной подготовки под 

фундамент 

100 

м3 

06-01-

001-01 
153,12 24,05 0,82 15,69 2,47 

Бет. 4р.-5, 2р-5, Маш. 6р.-1 

12 
Устройство оклеечной гидроизоляции 

бетонной подготовки 

100 

м2 

11-01-

004-01 
32,98 15,03 8,18 33,72 15,37 

Изол. 4р.-5, 2р-5 

13 

Устройство фундаментной плиты 
100 

м3 

06-01-

001-16 
207,56 41,86 4,03 104,56 21,09 

Пл. 4р.-1, 2р-2; Арм. 5р.-1, 

2р.-2; Бет. 4р.-1, 2р.-3; Маш. 

6р.-1 

3. Подземная часть 

14 

Устройство оклеечной гидроизоляции 

фундамента в два слоя 100 

м2 

11-01-

004-01 

11-01-

004-02 

53,54 23,77 0,94 6,29 0,27 

Изол. 4р.-5, 2р-5 

4. Надземная часть 

15 

Устройство монолитных железобетонных 

стен лестничных клеток 
100 

м3 

06-19-

002-02 
991,24 140,14 0,83 102,84 14,54 

Пл. 4р.-1, 2р-2; Арм. 5р.-1, 

2р.-2; Бет. 4р.-1, 2р.-3; Маш. 

6р.-1 

16 

Устройство монолитных железобетонных 

колонн 
100 

м3 

06-19-

001-01 
1453,68 214,08 0,29 52,70 7,76 

Пл. 4р.-1, 2р-2; Арм. 5р.-1, 

2р.-2; Бет. 4р.-1, 2р.-3; Маш. 

6р.-1 

17 

Устройство монолитных железобетонных 

плит перекрытия и покрытия» [8] 
100 

м3 

06-08-

001-05 
1341,85 288,85 3,49 585,38 126,01 

Пл. 4р.-1, 2р-3; Арм. 5р.-1, 

2р.-4; Бет. 4р.-1, 2р.-4; Маш. 

6р.-1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18  

«Устройство железобетонных лестничных 

маршей и площадок первого этажа 

100 

м3 
– – – – – – 

Пл. 4р.-1, 2р-2; Арм. 5р.-2, 

2р.-2; Бет. 4р.-1, 2р.-2; Маш. 

6р.-1 лестничные марши 100 

м3 

06-19-

005-01 
2472,72 151,32 0,05 15,45 0,95 

площадки 100 

м3 

06-20-

001-01 
3286,61 336,21 0,04 16,43 1,68 

19 
Устройство кладки наружных стен из 

газобетонного блока толщиной 400 мм 
м3 

08-03-

004-01 
3,78 0,13 151,23 71,46 2,46 

Кам. 4р-4, 3р-4 

20 
Устройство перегородок из газобетонного 

блока толщиной 200 мм 

100 

м2 

08-04-

003-03 
82,69 2,5 5,37 55,51 1,68 

Кам. 4р-4, 3р-4 

21 
Кладка перегородок из кирпича толщиной 

120 мм 

100 

м2 

08-02-

002-05 
125,11 4,11 3,24 50,67 1,66 

Кам. 4р-4, 3р-4 

22 
Укладка железобетонных перемычек 100 

шт 

07-01-

021-01 
117,14 35,84 0,18 2,64 0,81 

Кам. 2р-2 

23 
Укладка стальных уголков в качестве 

перемычек 
т 

07-01-

044-03 
43,64 19,26 2,54 13,86 6,12 

Кам. 2р-2 

5. Кровля 

24 
Устройство пароизоляции покрытия 100 

м2 

12-01-

015-03 
7,15 0,62 7,49 6,69 0,58 

Изол. 4р.-4, 2р-4 

25 
Утепление покрытия плитами 100 

м2 

12-01-

013-03 
41,13 2,67 7,49 38,51 2,50 

Изол. 4р.-4, 2р-4 

26 
Устройство полиэтиленовой пленки 

покрытия» [8] 

100 

м2 

12-01-

015-03 
7,15 0,62 7,49 6,69 0,58 

Изол. 4р.-4, 2р-4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 
«Уклонообразующий слой керамзита 

покрытия 
м3 12-01-014-02 3,05 0,34 71,14 27,12 3,02 

Бет. 4р.-2, 3р.-3, 2р-

3, Маш. 6р.-1 

28 
Устройство выравнивающих стяжек 

покрытия 

100 

м2 

12-01-017-01 

12-01-017-02 
51,99 4,98 7,49 48,68 4,66 

Бет. 4р.-2, 3р.-3, 2р-

3, Маш. 6р.-1 

29 
Гидроизоляция кровли рулонными 

материалами 

100 

м2 
12-01-002-09 14,65 0,29 7,49 13,72 0,27 

Изол. 4р.-4, 2р-4 

6. Окна и двери 

30 

Установка оконных блоков с переплетами 
100 

м2 
10-01-027-02 122,72 5,95 2,55 39,12 1,90 

Пл. 6р.-2, 4р.-2, 2р.-

4,  

Маш. 6р.-1 

31 

Установка блоков в дверных проемах 
100 

м2 
10-01-039-01 102,57 13,04 0,89 11,41 1,45 

Пл. 6р.-2, 4р.-2, 2р.-

4,  

Маш. 6р.-1 

7. Полы 

32 
Устройство пароизоляции пола 100 

м2 
11-01-050-01 3,47 0,02 6,54 2,84 0,02 

Изол. 4р.-2, 2р-2 

33 
Устройство стяжки пола 100 

м2 

11-01-011-01, 11-

01-011-02 
32,4 35,61 13,51 54,72 60,14 

Бет. 4р.-1, 3р.-1, 2р.-

2 

34 
Устройство теплоизоляции пола 100 

м2 
11-01-009-01 26,88 1,08 6,97 23,42 0,94 

Изол. 4р.-2, 2р-2 

35 
Устройство гидроизоляции пола 100 

м2 

11-01-004-05 

11-01-004-06 
25,67 9,83 0,56 1,80 0,69 

Изол. 4р.-2, 2р-2 

36 
Устройство покрытий пола из плит 

керамических плиток» [8] 

100 

м2 
11-01-027-03 108,94 2,94 13,51 183,97 4,96 

Обл. 6р.-2, 4р.-2, 2р.-

2 

8. Отделочные работы 
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Продолжение таблицы Г.6  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37 
«Утепление фасада  100 

м2 

26-01-036-

01 
16,14 0,08 7,79 15,72 0,08 

Изол. 4р.-3, 2р-3 

38 
Оштукатуривание поверхности наружных стен 100 

м2 

15-02-001-

01 
63,5 3,3 7,79 61,83 3,21 

Штук. 4р-3, 3р.-3 

39 
Окраска поверхности наружных стен 100 

м2 

15-04-019-

07 
13 0,13 7,79 12,66 0,13 

Мол. 4р-3, 3р-3 

40 
Оштукатуривание поверхности внутренних стен 100 

м2 

15-02-016-

03 
79,54 5,54 25,56 254,13 17,70 

Штук. 4р-3, 3р.-3 

41 
Облицовка стен керамической плиткой 100 

м2 

15-01-019-

05 
116,91 1,65 4,76 69,56 0,98 

Обл. 6р.-2, 4р.-2, 

2р.-2 

42 
Шпаклевание поверхности внутренних стен 100 

м2 

15-04-027-

05 
10,94 0,04 20,8 28,44 0,10 

Мол. 4р-3, 3р-3 

43 
Окраска поверхности внутренних стен 100 

м2 

15-04-026-

06 
73,26 0,16 20,8 190,48 0,42 

Мол. 4р-3, 3р-3 

44 

Облицовка потолков декоративными плитами с 

установкой каркаса 
100 

м2 

15-01-047-

15 
107,8 5,34 13,51 182,05 9,02 

Пл. 6р.-2, 4р.-2, 

2р.-2 

 

9. Благоустройство 

45 

Устройство отмостки здания 

100 

м2 

11-01-019-

03 

11-01-019-

04 

22,43 4,27 1,05 2,94 0,56 

Асф. 5р-1, 4р-1, 

3р-2 

46 
Устройство покрытий из тротуарной плитки 

10 м2 
27-07-005-

01 
10,59 0,66 119,06 157,61 9,82 

Асф. 5р-1, 4р-1, 

3р-2 

47 
Устройство покрытий из резиновых плиток» [8] 100 

м2 

27-07-010-

01 
26,13 0,52 3,996 13,05 0,26 

Асф. 5р-1, 4р-1, 

3р-2 
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Продолжение таблицы Г.6  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

48 
«Устройство газонов 100 

м2 

47-01-046-

06 
7,99 2,74 70,13 70,04 24,02 

Раб. зел. стр. 3р-2, 2р-2 

49 
Посадка кустарников-саженцев в живую 

изгородь 
10 м 

47-01-033-

01 
4,21 0,17 1,11 0,58 0,02 

Раб. зел. стр. 3р-1, 2р-1 

50 
Посадка деревьев-саженцев 

10 шт 
47-01-017-

01 
8,48 0,27 1 1,06 0,03 

Раб. зел. стр. 3р-1, 2р-1 

– ИТОГО: – – – – – 2883,59 437,19 – 

– Подготовка территории 
Чел-ч 

– – – (10% 

СМР) 
288,36 

– Разно. 2р.-6 

– Сантехнические работы – – – – 
(7%СМР) 201,85 

– Сант. 6р.-1, 4р.-1, 3р.-2, 

2р.-2 

– Электромонтажные работы – – – – 
(5%СМР) 144,18 

– Элект. 6 р.-1, 4р.-1, 3р.-

2, 2р.-2 

– Неучтенные работы – – – – (16%СМР) 461,37 – Разно. 2р-8 

– ИТОГО СМР: » [8] – – – – – 3979,36 437,19 – 
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Таблица Г.7 – Ведомость потребности в складах 

 

«Материалы, изделия и конструкции 

П
р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о
тр

еб
л
ен

и
я
, 

д
н

и
 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Потребность в 

ресурсах 
Запас материала Площадь склада 

Способ 

хранения» [8] 

о
б
щ

ая
 

су
то

ч
н

ая
 

Н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
, 
Q

за
п
 

Н
о
р
м

ат
и

в
 н

а 
1
 м

2
 

П
о
л
ез

н
а

я
 F

п
о

л
, 
м

2
 

О
б
щ

ая
 

F
о

б
щ

, 
м

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Открытые 

«Крупнощитовая рамная опалубка 15 м2 328,24 21,88 2 62,58 20 3,13 4,69 Штабель 

Опалубка деревянная 23 м2 829,93 36,08 2 103,20 20 5,16 7,74 Штабель 

Арматура] 38 т 32,235 0,85 5 6,07 1,2 5,05 6,07 Навалом 

Кирпич керамический 65х120х250 мм 4 шт 16343 4085,75 2 11685,25 400 29,21 36,52 Штабель 

Газобетонный блок 625х300х200 мм 9 м3 258,71 28,75 2 82,21 1 82,21 102,77 Верт. 

Железобетонные перемычки» [8] 2 м3 0,4 0,20 2 0,57 0,7 0,82 1,06 Штабель 

Уголок 75×6 в качестве перемычек 7 т 2,538 0,36 2 1,04 0,5 2,07 2,49 Штабель 

– 161,33 – 

Навесы 

«Rockwool Фасад Баттс Оптима 3 м3 101,33 33,78 1 48,30 4 12,08 14,49 Штабель 

Rockwool Руф Баттс Д Оптима 5 м3 149,76 29,95 2 85,66 4 21,42 25,70 Штабель 

Пеноплекс Основа 6 м3 34,87 5,81 2 16,62 4 4,16 4,99 Штабель 

Геотекстиль 1 рул 4 4,00 1 5,72 20 0,29 0,39 Штабель 

Техноэласт Терра 5 рул 271 54,20 2 155,01 20 7,75 10,46 Штабель 

Пароизоляционная пленка 

ROCKbarrier 
1 рул 8 8,00 1 11,44 20 0,57 0,77 Штабель 

Техноэласт Вент ЭПВ 1 рул 40 40,00 1 57,20 20 2,86 3,86 Штабель 

Техноэласт ЭКР» [8] 1 рул 40 40,00 1 57,20 20 2,86 3,86 Штабель 
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Продолжение таблицы Г.7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Полиэтиленовая пленка 4 рул 19 4,75 2 13,59 20 0,68 0,92 Штабель 

– – – – – – – – – 65,44 – 

Закрытые 

Оконные блоки 5 м2 255,16 51,03 2 145,95 25 5,84 8,17 

Штабель в 

верт. 

положении 

Дверные блоки 2 м2 89,09 44,55 2 127,40 25 5,10 7,13 

Штабель в 

верт. 

положении 

Керамическая плитка 22 м2 1826,8 83,04 2 237,48 25 9,50 12,35 В пачках 

Glims Bodostop 1 т 0,225 0,23 1 0,32 1,3 0,25 0,30 Штабель 

Штукатурка Perfekta фасадная 

усиленная 
11 т 10,133 0,92 3 3,95 1,3 3,04 3,65 Штабель 

Штукатурка Perfekta гипсовая белая 22 т 10,224 0,46 3 1,99 1,3 1,53 1,84 Штабель 

Шпатлевка Старатели финишная» [8] 5 т 1,875 0,38 2 1,07 1,3 0,83 0,99 Штабель 

Akrimax 3 т 0,431 0,14 2 0,41 0,6 0,68 0,82 Стеллаж 

Краска акриловая DESSA DECOR 16 т 1,15 0,07 4 0,41 0,6 0,69 0,82 Стеллаж 

Панели типа армстронг 16 м2 1351,07 84,44 2 241,50 20 12,08 14,49 В пачках 

– – – – – – – – – 50,57 – 
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Дополнение к разделу безопасности и экологичности 

 

Таблица Д.1 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 
«Первич

ные 

средства 

пожарот

ушения 

 

Мобильн

ые 

средства 

пожарот

ушения 

Стацион

арные 

установк

и 

системы 

пожарот

ушения 

Средс

тва 

пожар

ной 

автом

атики 

Пожарн

ое 

оборудо

вание 

Средства 

индивиду

альной 

защиты и 

спасения 

людей 

при 

пожаре 

Пожарный 

инструмент 

(механизиро

ванный и 

немеханизир

ованный) 

Пожарн

ые 

сигнали

зация, 

связь и 

оповещ

ение» 

[2] 

«Огнету

шитель 

Пожарны

е 

автомоби

ли 

Пожарны

е 

гидранты 

Пожар

ная 

сигнал

изация 

Огнету

шители 

Защитны

й экран, 

СИЗ 

органов 

дыхания 

Пожарный 

топор, лом, 

багор, крюк, 

лопата, 

устройство 

для резки 

воздушной 

линии 

01 или 

112» [1] 

 

Таблица Д.2 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименов

ание 

технологич

еского 

процесса 

Наименование 

видов 

реализуемых 

организационны

х мероприятий 

Предъявляемые нормативные требования по 

обеспечению пожарной безопасности, реализуемые 

эффекты» [2] 

1 2 3 

Устройств

о 

монолитно

го 

железобето

нного 

перекрыти

я 

Устройство 

опалубки, сварка 

арматуры, 

укладка 

бетонной смеси, 

уход за бетоном, 

снятие 

элементов 

опалубки 

Нормативный документ, регламентирующий 

обеспечение пожарной безопасности – Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технический регламент безопасности зданий и 

сооружений» для обеспечения пожарной безопасности 

здания или сооружения в проектной документации 

должны быть обоснованы: 

1) противопожарный разрыв или расстояние от 

проектируемого здания или сооружения до ближайшего 

здания; 

2) принимаемые значения характеристик огнестойкости 

и пожарной опасности элементов строительных 

конструкций; 
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Продолжение таблицы Д.2 

 
1 2 3 

  3) принятое разделение здания или сооружения 

на пожарные отсеки; 

4) расположение, габариты и протяженность 

путей эвакуации людей при возникновении 

пожара, обеспечение противодымной защиты 

путей эвакуации, характеристики пожарной 

опасности материалов отделки стен, полов и 

потолков на путях эвакуации, число, 

расположение и габариты эвакуационных 

выходов; 

5) характеристики или параметры систем 

обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре; 

6) меры по обеспечению возможности проезда и 

подъезда пожарной техники, безопасности 

доступа личного состава подразделений 

пожарной охраны и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, параметры 

систем пожаротушения, в том числе наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения; 

7) организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности здания или 

сооружения в процессе их строительства и 

эксплуатации. 
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