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Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Производственно-

складской корпус завода по производству готовых лекарственных средств». 

Бакалаврская работа состоит из 6 разделов: 

В архитектурно-планировочном разделе рассматриваются 

архитектурно-планировочные и конструктивные решения здания; 

В расчетно-конструктивном разделе производится сбор нагрузок и 

расчет отдельной конструкции здания, подбор арматуры; 

В разделе «Технология строительная» составлена технологическая карта 

на устройство забивного свайного фундамента; 

В разделе «Организация и планирование строительства» производится 

расчет объемов СМР, разрабатывается календарный план выполнения работ и 

объектный строительный генеральный план; 

В разделе «Экономика строительства» составлен сводный сметный 

расчет строительства, составлены объектные сметы, произведен расчет 

технико-экономических показателей; 

В разделе «Безопасность и экологичность технического объекта» 

приведены мероприятия по пожарной и экологической безопасности. 

 Выпускная квалификационная работа состоит их пояснительной 

записки объемом 77 страниц, содержащей 5 приложений, 22 таблиц, 6 

рисунков и 26 источников, и графической части, состоящей из 8 листов 

форматом А1. 
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Введение 

 

В данной выпускной квалификационной работе будет разработан проект 

производственно-складского корпуса завода по производству готовых 

лекарственных средств. Корпус расположен по адресу: АО «ОЭЗ ППТ 

Тольятти», Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Подстепки, территория ОЭЗ ППТ. 

Данный объект предназначен для производства и хранения фармацевтических 

субстанций (пакеты со стерильной фармацевтической субстанцией) и 

стерильных лекарственных препаратов (лиофилизированные продукты, 

растворы для подкожного введения, контейнеры для инфузий). 

Данная тема актуальна тем, что в связи с импортозамещением возникла 

острая необходимость как в развитии фармацевтической промышленности, 

так и в условиях необходимых для сохранения готовой продукции. В этой 

связи производственно-складской корпус является решением проблемы в 

обеспечении лечебных учреждений, а также населения в лекарственных 

средствах. 

Цель данной работы заключается в разработке проекта со всеми 

соответствующими требованиями, предъявляемыми для архитектурно-

планировочных решений, также в определении сметной стоимости 

строительства, подборе всей необходимой техники для производства 

строительства и разработке ППР. 

Бакалаврская работа представляет собой состав из архитектурно-

планировочного раздела, расчетно-конструктивного раздела, технологической 

карты на производство отдельного вида работ, организации строительства, 

раздел экономики строительства и раздел по безопасности и экологичности 

данного объекта строительства. 

В результате произведенной работы будет получен проект для 

возведения производственно-складского корпуса завода по производству 

готовых лекарственных средств.   
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1  Исходные данные 

 

Объект строительства – производственно-складской комплекс завода по 

производству готовых лекарственных средств.  

Представляет собой единый технологический комплекс, включающий 

основное здание – производственно-складского корпуса из быстровозводимых 

конструкций с расчетом следующих климатических, пожарных и 

функциональных условий. 

Площадка строительства находится в Самарская обл., муниципальном 

районе Ставропольском, сельском поселении Подстепки. 

Климатический район строительства – IIВ. 

Разность среднемесячных летних и зимних температур достигает 34оС. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов 

1,54 м. 

Степень огнестойкости здания – IV.  

В проекте предусмотрена санитарно-защитная зона – 100 м. 

Классы функциональной пожарной опасности – Ф5.1, Ф5.2. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Согласно техническому заключению об инженерно-геологических 

условиях участка строительства площадка сложена следующими грунтами: 

 ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой, встречается на всей территории, 

плотность – 1200 кг/м3. 

 ИГЭ-2 Насыпной грунт (tQIV) представлен почвой, суглинком, 

мусором, щебнем. Мощность грунта составляет 0,5-1,5 м. 

 ИГЭ-3 Суглинок аллювиальный (aQ) коричневого, желто-

коричневого цвета, тугопластичный, легкий пылеватый. По степени 

морозоопасности относится к группе слабопучинистых грунтов. 
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 ИГЭ-4 Супесь аллювиальная (aQ) коричневого, желто-коричневого 

цвета, пластичной консистенции, легкая пылеватая. По степени 

морозоопасности относится к группе сильнопучинистых грунтов. 

Подземные воды в пределах исследуемого участка вскрыты на глубине 

13,45-13,7 м. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

В административном отношении, сточки зрения территориального 

районирования, участок проектирования объекта капитального строительства 

расположен в районе г. Тольятти Самарской области, в муниципальном районе 

Ставропольский, сельское поселение Подстепки на левом берегу р. Волга в 

особой экономической зоне. 

Естественный рельеф территории нарушен и носит техногенный 

характер. 

Абсолютные отметки дневной поверхности меняются от 65,70-69,40 м. 

Участок строительства граничит: с севера – территория предприятия 

ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» на расстоянии 300 м; с северо-запада – 

территория предприятия ООО «Джей Ви Системз» на расстоянии 406 м; с 

северо-востока – территория предприятия ООО «Эдша Тольятти» на 

расстоянии 658 м; с запада – территория предприятия ООО «Нобель 

Автомотив Русия» на расстоянии 50 м; с востока – территория предприятия 

ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» на расстоянии 208 м; с юга находятся 

сельскохозяйственные земли с ранее испиливавшимися оросительными 

каналами. 

В комплекс застройки территории, отведенного участка строительства, 

входят запроектированные технические и вспомогательные здания и 

сооружения: 

 Производственный корпус; 

 Котельная МПКУ-3Г; 
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 Трансформаторная подстанция БАСТ 

 Пропускной пункт 1 (проектируемое здание); 

 Таможенная зона. 

Через сеть автомобильных дорого с твердым покрытием объект ОЭЗ 

имеет выход на федеральную магистраль М-5 и связь с европейской частью 

российской Федерации и южной частью России. 

Проезды по территории для пожарной и обслуживающей техники 

запроектированы с твердым покрытием (с применением плит ПДН) шириной 

4,2 м имеют продольный уклон в среднем от 5-23‰; односкатный поперечный 

профиль – 2%, с бордюрным камнем в уровень с отметкой мощения. 

На территории предусмотрены следующие виды благоустройства: 

Устройство проездов/площадок/пешеходных дорожек с применением 

покрытия из гранитной плитки толщиной 40 см на цементно-песчаном 

основании; установка элементов благоустройства, таких как освещение и 

МАФы (урны); озеленение территории путем посева партерного газона; 

выделенная зона парковки автотранспорта, с асфальтобетонным покрытием. 

Повсеместно предусматривается освещение территории в темное время 

суток.  

Площадь озеленения составляет 6,45% от площади участка. 

Территорию объекта по западной стороне предлагается отделить 

забором. 

В комплекс застройки территории входят запроектированные 

технические и вспомогательные здания и сооружения. 

Производственный корпус, который расположен в центре площадки 

обеспечен подъездом к нему фур для разгрузки сырья и загрузки готовой 

продукции. 

Въезд грузового транспорта на территорию осуществляется с дороги 

ОЭЗ (проезд №7) через КПП с прохождением далее таможенного поста. 

Вдоль проезда №7 по границе участка размещается автомобильная 

парковка для работающих граждан и госте на 44 автомобиля. 
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Котельная МПКУ-3Г и Трансформаторная подстанция БАСТ, 

обслуживающая здание производства расположена на противоположной 

стороне от КПП. Расстояние между котельной и Трансформаторной 

подстанцией согласно пожарных норм (не менее 9 м). 

Вокруг здания обеспечен проезд пожарных машин шириной 4,2 м. На 

территории предусмотрено 2 въезда, удаленные друг от друга. 

Вокруг здания предусмотрены отмостки и пешеходные дорожки 

шириной не менее 1,5 м и газоны. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Производственно-складской корпус представляет собой здание 

этажностью – 2 этажа, прямоугольный в плане. Размеры в осях 42 м×54 м. 

Высота данного объекта планируется от отм. 0.000 до верха кровли (конька) – 

11 м. 

Проектируемый производственно-складской комплекс завода по 

производству готовых лекарственных средств функционально делится на 

зоны: 

 Производственную (1 этаж); 

 Складскую (1 этаж); 

 Технического обеспечения (2 этаж); 

 АБК (2 этаж). 

Каркас здания выполнен из металлоконструкций – гофробалок с сеткой 

колонн поэтажно: 

 Технический подвал, сетка колонн 4500 мм×6000 мм. 

 1 этаж, сетка колонн 9000 мм×12000 мм. 

 2 этаж, сетка колонн 18000 мм×12000 мм. 

Наружные ограждающие конструкции – навесные стеновые панели типа 

“сэндвич” толщиной 150 мм. 
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В подвале здания находятся помещения технического назначения. На 

первом этаже размещаются помещения производственного, специального и 

инженерного назначения, также склады и бытовые помещения. На втором 

этаже расположены административные, инженерные помещения и 

лаборатории. 

Экспликация помещений представлена в приложении А, таблица А.1. 

Несущие конструкции лестничных клеток запроектированы из кирпича.  

Функциональные пожарные отсеки отделены противопожарными 

преградами (сэндвич панелями) толщ. – 100 мм (REL 150) с заполнением 

проемов огнестойкими дверями (EI 60). 

Также в здании предусматриваются конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и 

строений должны обеспечивать в случае пожара: эвакуацию людей в 

безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; возможность проведения 

мероприятий по спасению людей; возможность доступа личного состава 

подразделений противопожарной службы и доставки средств пожаротушения 

в любое помещение зданий, сооружений и строений; возможность подачи 

огнетушащих веществ в очаг пожара; нераспространение пожара на соседние 

здания, сооружения и строения. 

Все запроектированные эвакуационные выходы из здания 

рассредоточены по всему периметру здания. 

На всех путях эвакуации устанавливаются различные 

специализированные указатели, показывающие направления следования 

(эвакуации) людей при возникновении пожара, с подсветкой и 

фотолюминесцентные. 

Кровля скатная с внутренним водостоком и покрытием из материалов с 

пожарной опасностью Г1. 

Требования к физическому здоровью работников производства не 

позволяют использовать в технологическом цикле труд маломобильных групп 
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населения и лиц с ограниченными возможностями – лиц, которые имеют 

нарушения здоровья со стойкими расстройствами функций организма, 

травмами или дефектами опорно-двигательного аппарата и ограничением 

самостоятельной деятельности. 

На объекте предлагается привлечение труда МГН в составе 

административного и обслуживающего персонала предприятия. Для них 

запроектированы мероприятия по обеспечению надежности и безопасности 

части здания, где размещаются рабочие места. 

Объемно-планировочные показатели объекта капитального 

строительства приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объемно-планировочные показатели объекта капитального 

строительства 

 

Наименование Показатели 

Площадь застройки 2380 м2 

Общая площадь здания 6973 м2 

Общий строительный объем 30534 м3 

Строительный объем выше отм. 0.000 24948 3 

Строительный объем ниже отм. 0.000 5586 м3 

Этажность 2 этажа 

 

Ориентировочная численность работников – 65 чел. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Производственно-складской корпус представляет собой здание 

этажностью – 2 этажа, прямоугольный в плане. Размеры в осях 42 м×54 м. 

Высота данного объекта планируется от отм. 0.000 до верха кровли (конька) – 

11 м. 

Отметка низа несущей конструкции покрытия +9.000. 

Отметка чистого пола 67,35 м. 
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По типу конструктивной схемы здание запроектировано каркасное. 

Несущий стальной каркас здания – система поперечных 

многопролетных жестких рам, состоящих из колонн, выполненных из сварных 

двутавров, шарнирно опертых на фундамент и ригелей, выполненных из 

облегченных сварных балок двутаврового сечения с гофрированной стенкой. 

Шар рам – 12 м и 6 м. 

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса 

здания в поперечном и продольном направлениях обеспечивается в раме 

жестким соединением в узлах ригелей и колонн, а также системой 

дополнительных связей и распорок: вертикальных – между колоннами и 

горизонтальных - по покрытию между балками. 

Для обеспечения безаварийной эксплуатации проектируемого здания, а 

также обеспечения прочности, жесткости и устойчивости несущих 

конструкций здания, в проекте предусмотрены следующие технические и 

конструктивные мероприятия: фундаменты устраиваются свайные, кустовые 

для прохождения просадочных грунтов и опирания свай на несущий грунт 

(супесь пластичная, непросадочная); водозащитные мероприятия для защиты 

слабых грунтов основания от замачивания, которое ухудшает свойства 

грунтов основания в период строительства и дальнейшей эксплуатации; 

устройство вертикальной планировки, обеспечивающей сток поверхностных 

вод как с прилегающей территории, так и от здания, через организованную 

систему ливневой канализации по лоткам (не на рельеф); устройство по всему 

периметру здания отмостки шириной не менее 1,5 м. 

1.4.1  Фундаменты 

По результатам инженерно-геологических изысканий и исследования 

обводнения территории, в проекте в качестве фундамента принято свайный 

фундамент (свайное поле/кусты) со столбчатыми монолитными ростверками. 

Отметка низа сваи находится на отметке – минус 11,000. Ростверк под 

лестничные клетки выполнен ленточный, монолитный железобетонный. Сваи 

применяются железобетонные, забивные, длиной 8 м, сечением 300×300 мм 
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по ГОСТ 19804-91, серия 1.011.1-10 выпуск 1; отметка верха свай находится 

на отм. – минус 3,050. Отметка низа ростверка – минус 2,450; ростверки 

монолитные железобетонные, выполнены из бетона кл. В25W4F50; арматура 

класса А400, А240. 

1.4.2 Колонны 

Вертикальными несущими элементами здания ниже отм. 0.000 являются 

монолитные железобетонные колонны сечением 300×300 мм, выполненных из 

монолитного железобетона класса B25W4F50, армирование колонн 

выполнено арматурой класса А400, А240. 

Основным несущим элементом здания выше отметки 0,000 является 

металлический каркас здания, представляющий собой поперечные 

многопролетные рамы пролетом 6 м, 12 м, 6 м с шагом 6м, выполненных из 

металлических конструкций (колонн и ригелей). 

Сечения металлических колонн К1-К10 приняты из сварных двутавров 

с плоской, облегченной гофрированной стенкой. 

Спецификация сборных конструкций представлена в приложении А, 

таблица А.2. 

1.4.3  Перекрытия и покрытия 

Плита перекрытия на отм. 0,000 толщиной 250 мм. Класс бетона 

B25W4F50. Арматура класса А400, А240. Основное армирование выполнено 

отдельными стержнями с шагом 200×200 мм. 

Сечение ригелей поперечных рам приняты из облегченных сварных 

балок двутаврового сечения с гофрированной стенкой. 

Покрытие запроектировано по прогонам и применением профлиста. 

Пароизоляция выполнена при помощи пароизоляционной пленки для плоской 

крыши. Теплоизоляция выполнена в два слоя: верхний – ТЕХНОНИКОЛЬ 

PIR, нижний – ТЕХНОНИКОЛЬ Н30. Кровельный ковер – полимерная 

мембрана. 
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1.4.4  Стены и перегородки 

Наружные ограждающие конструкции – навесные стеновые панели типа 

“сэндвич” с готовым полимерным покрытием корелами RAL-9011, RAL-300 

толщиной 150 мм. 

Несущие конструкции лестничных клеток из кирпича или монолитного 

бетона, с последующей облицовкой (в соответствии с фасадами) плитами из 

природного камня. 

Внутренние глухие перегородки в помещениях не производственного и 

специального назначения из гипсокартона ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО. 

Пожарные отсеки отделены противопожарными преградами (сэндвич 

панелями) толщиной – 100 мм (REL 150) с заполнением проемов 

огнестойкими дверями (EI 60). 

1.4.5 Лестницы 

В здании применяются сборные лестничные марши по серии 1.155-1 и 

серии 1.225-2 выпуск 12 и монолитные железобетонные лестничные 

площадки, толщиной 250 мм. 

Выход на кровлю предусматривается непосредственно по наружным 

пожарным лестницам типа П1-1 и П1-2 согласно ГОСТ Р 53254-2009. 

1.4.6 Окна, двери витражи и ворота 

Заполнение дверных, оконных, витражных проемов выполнено из 

алюминиевых, ПВХ конструкций корелов в соответствии с отделкой фасада. 

Заказные наружные изделия приняты по ГОСТ 21519-2003 «Блоки 

оконные из алюминиевых сплавов», ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из 

алюминиевых сплавов». 

Колер покрытия алюминиевых профилей заказных изделий должен 

соответствовать – TPE 510/RAL 000 20 00. 

Заполнение оконных, дверных блоков, витражей предполагается 

однокамерными энергосберегающими стеклопакетами. Открытие створок 

окон поворотно-откидное. 
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В проемах ворот предполагается установка односекционных подъемных 

ворот SPU F42 (HORMANN) с устройством докшелтеров для изоляции 

внутреннего пространства складских помещений от воздействий внешней 

среды. 

Спецификация элементов заполнения проемов представлена в 

приложении А, таблица А.3. 

1.4.7 Перемычки 

Перемычки приняты по серии 1.038.1-1. «Изготовлены из тяжелого 

бетона марки по прочности на сжатие М200. Марка по морозостойкости 

назначается в зависимости от условий эксплуатации перемычек в зданиях и 

должна быть не менее марок.  

Перемычки шириной 120 мм армируются плоскими каркасами, а 

шириной 250 мм – пространственными каркасами, состоящими из плоских 

арматурных каркасов» [23].  

Спецификация перемычек представлена в приложении А, таблица А.4. 

1.4.8 Полы 

Полы на отм. -2,450 выполнены железобетонные, толщиной 150 мм по 

уплотненному грунту. 

Полы в помещениях производственного, специального, инженерного 

назначения – антистатический гетерогенный линолеум, керамическая плитка, 

полимерное покрытие. 

Полы в складских помещениях – бетонное покрытие «Топпинг», 

полимерное покрытие. 

Полы в бытовых и административных помещениях – гетерогенный 

линолеум. 

Керамическая плитка в санитарных помещениях. 

Экспликация полов представлена в таблице А.5, приложение А. 
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1.5 Архитектурно-художественное решение 

 

Простое объемно-планировочное решение формы проектируемого 

здания отражено в отделке фасадов навесными панелями с готовым 

полимерным покрытием колерами TPE 510/RAL040 50 70, TPE 510/RAL 000 

20 00. 

Отделка всех помещений производственного, специального, 

инженерного назначения выполняется по отдельному техническому заданию. 

Для внутренней отделки помещений предполагается использовать 

материалы, отвечающие требованиям по пожарной безопасности: 

 Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в вестибюлях, лестничных клетках; 

 Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и 

заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах; 

 Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытия пола в вестибюлях, лестничных 

клетках; 

 В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытия пола в общих коридорах, холлах. 

Ведомость отделки помещений представлена в приложении А, таблица 

А.6. 

 

1.6 Теплотехнический расчет 

 

Исходные данные: 

 Район строительства – Самарская обл., г. Тольятти; 

 Зона влажности района строительства – сухая; 

 Продолжительности отопительного периода со средней суточной 

температурой наружного воздуха не более 8°С 𝑧от = 196 сут (принято 

по ближайшему населённому пункту из интерактивной карты по СП с 

привязкой к населенному пункту с. Подстепки); 
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 Средняя температура наружного воздуха для периода со средней 

суточной температурой не более 8°С 𝑡от = −4,7°С (принято по 

ближайшему населённому пункту из интерактивной карты по СП с 

привязкой к населенному пункту с. Подстепки); 

 Относительная влажность внутреннего воздуха 𝜑 = 50%; 

 Относительная влажность наружного воздуха 𝜑 = 83% (принято по 

ближайшему населённому пункту из интерактивной карты по СП с 

привязкой к населенному пункту с. Подстепки); 

 Температура внутреннего воздуха 𝑡в = 20°С; 

 Влажностный режим помещений – сухой; 

 Условия эксплуатации – А; 

 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 𝛼в = 8,7 Вт/м2 ∙ °С; 

 Коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции 𝛼н = 23 Вт/м2 ∙ °С. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

В таблице 2 приведены материалы и их технические характеристики для 

конструкции наружной стены. 

 

Таблица 2 – Характеристики материалов наружной стены 

 

Наименование материала 
Толщина слоя 

δ, мм 

Плотность γ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводно

сти λ, Вт/м2оС 

Сэндвич-панель 150 - 0,044 

 

«Градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, определяют по 

формуле (1): 

 

 ГСОП = (𝑡в ∙ 𝑡от)𝑧от, (1) 

где 𝑡от – средняя температура наружного воздуха, оС; 
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𝑧от – продолжительность отопительного периода, сут/год; 

 𝑡в – расчетная температура внутреннего воздуха, оС» [32]. 

 

Градусо-сутки отопительного периоды равны: 

 

 ГСОП = (20 + 4,7) ∙ 196 = 4841,2°С ∙ сут. 

 

«Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции следует определять по формуле (2): 

 

 𝑅0
тр

= 𝑎 ∙ ГСОП + 𝑏, (2) 

где  ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год; 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий» [32]. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче равно: 

 

𝑅0
тр

= 0,0002 ∙ 4841,2 + 1,0 = 1,968 м2 ∙ ° С Вт⁄ . 

 

Расчет фактического сопротивления теплопередачи производится по 

формуле (3): 

 

 𝑅0
ф

=
1

𝑎в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
+

1

𝑎н
. (3) 

 

Так как сэндвич-панель изготовлена в заводских условиях значение 𝑅0
ф

 

находим из технических характеристик. 𝑅0
ф

= 2,93м2 ∙ ℃/Вт. 𝑅0
ф

> 𝑅0
тр

 можно 

сделать вывод, что конструкция пригодна для эксплуатации.  
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1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия здания 

Чтобы произвести теплотехнический расчет покрытия здания 

необходимо собрать характеристики материалов покрытия. 

В таблице 3 приведены материалы и их технические характеристики для 

конструкции покрытия производственного здания. 

 

Таблица 3 – Характеристики материалов покрытия 

 

Наименование материала 
Толщина 

слоя δ, мм 

Плотность γ, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводност

и λ, Вт/м2оС 

Полимерная мембрана 12 1600 0,33 

Экструзионный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ PIR 

80 35 0,033 

Нижний слой теплоизоляции – H30 80 100 0,041 

Пароизоляционная пленка ISOBOX B70  1 - - 

Профлист Н75 с полимерным покрытием 77 2600 221 

 

Градусо-сутки отопительного периода определены по формуле 1: 

 

ГСОП = (20 + 4,7) ∙ 196 = 4841,2℃ ∙ сут. 

 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче рассчитано 

по формуле 2 и равно: 

 

𝑅0
тр

= 0,00025 ∙ 4841,2 + 1,5 = 2,710 м2 ∙ ° С Вт⁄ . 

 

Фактическое сопротивление теплопередачи рассчитано по формуле 3 и 

равно: 

 

𝑅0
ф

=
1

8,7
+

0,012

0,33
+

0,08

0,033
+

0,08

0,041
+

0,077

221
+

1

23
= 4,571 м2 ∙ ℃/Вт. 
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𝑅0
ф

> 𝑅0
тр

 следовательно, данный состав покрытия пригоден для 

эксплуатации в этом районе строительства. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1  Электроснабжение 

Категория надежности электроснабжения проектируемого объекта – II. 

Максимальная потребляемая мощность – 703,4 кВт. 

Питание наиболее ответственных потребителей, требующих 

электроснабжения по первой категории надежности, предусматривается от 

ЩГП, с устройством АВР. 

К потребителям первой категории отнесены: 

 охранные системы, системы видеонаблюдения; 

 системы управления (щиты и пульты, серверы); 

 аварийное освещение. 

Суммарная нагрузка потребителей первой категории составляет 

50,0 кВт. 

Электроснабжение выполнено от проектируемой КТП. Питающие сети 

выполнены двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, 

проложенными по кабельным лоткам с разделительной перегородкой. Каждая 

линия выполнена двумя кабелями типа ВВГнг(А)-LS. Сечение жил. кабелей 

принято по расчету и проведено по допустимым потерям напряжения. Для 

ввода, учета и распределения электроэнергии предусмотрена установка ГРЩ. 

1.7.2 Водоснабжение 

Проектом предусматривается подключение проектируемого здания к 

существующим сетям водоснабжения двумя вводами диаметром 150 мм для 

внутреннего водяного пожаротушения. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение – 10,2 л/с; на наружное пожаротушение – 40,0 л/с. Напор в 

существующей сети водопровода в точке подключения – 30 м. 
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Для водоснабжения проектируемого здания на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды предусмотрен один ввод от существующих сетей 

водоснабжения диаметром 110 мм из напорных полиэтиленовых труб 

питьевого качества по ГОСТ 18599-2001. 

Водопотребители: производственные цехи (обычные); душевые в 

бытовых помещениях промышленных предприятий; прачечные 

немеханизированные. 

1.7.3 Водоотведение 

Внутренние сети канализации 

Проектом предусматривается: 

 производственно-бытовая сеть канализации (К1, К3) для сбора 

бытовых стоков от санитарных приборов, расположенных в проектируемом 

здании, от отвода воды от мытья полов в душевых и других производственных 

стоков, соответствующих по составу хоз.-бытовым стокам; 

 производственная канализация к обезвреживанию (К3.1). 

обеззараживание производственных стоков от корпуса предусмотрено на 

очистных сооружениях, расположенных внутри корпуса. 

Наружные сети канализации 

Проектом предусматриваются: 

 бытовые стоки от производственного здания отводятся самотеком в 

существующую наружную сеть бытовой канализации; 

 производственные стоки отводятся после очистки в существующую 

наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

1.7.4 Отопление и вентиляция 

Источником тепла является проектируемая котельная. Параметры 

теплоносителя вода Т = 90 − 70℃. 

Для обеспечения требуемых параметров микроклимата в пределах 

допустимых или оптимальных норм в рабочей зоне производственных 

помещений запроектированы системы вентиляции кондиционирования 

воздуха и воздушного отопления. 
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Проектом предусмотрено 10 приточно-вытяжных систем с выносными 

конденсаторными блоками. Для обеспечения энергоэффективности в составе 

установок предусматриваются секции рециркуляции воздуха. 

Системы П1В1-П4В4, П6В6, П8В8, П9В9, П11В11 установлены на отм. 

+5,850, между осями 2-4/А2-В2. 

Забор воздуха осуществляется с улицы, через общую шахту, выходящую 

выше уровня кровли. Воздухозаборные решетки наружного воздуха приняты 

архитектурные, нерегулируемые, с размещением над уровнем кровли не менее 

1 м. Скорость потока воздуха на входе в воздухозаборные решетки 

принимается, не более 3 м/сек. 

Выброс воздуха осуществляется выше уровня кровли, через шахту. 

Скорость выброса воздухе не менее 6 м/сек. 

1.7.5 Сети связи 

Предусмотрены следующие виды связи: 

 Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре; 

 Наружное видеонаблюдение; 

 Система автоматического контроля газов в котельной. 

Выводы по разделу 

В архитектурно-планировочном разделе были разработаны объемно-

планировочные и конструктивные решения зданий, приведены архитектурно-

художественные решения. В разделе разработана схема организации 

земельного участка, на которой показаны все вспомогательные здания и 

сооружения, а также благоустройство прилегающей территории. Также был 

произведен теплотехнический расчет для покрытия и ограждающей 

конструкции. Здание спроектировано учитывая все требования действующей 

нормативной документации. 

Архитектурно-планировочные решения здания приведены на чертежах 

1-4 графической части. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1 Общие данные 

 

В расчетно-конструктивном разделе рассчитан свайных фундамент 

производственно-складского корпуса завода по производству готовых 

лекарственных средств в городе Тольятти. 

Инженерно-геологические элементы описаны в пункте 1.1 

архитектурно-планировочного раздела ВКР. Грунт состоит из четырех слоев. 

Верхний слой (ИГЭ-1) – почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м. 

Второй слой (ИГЭ-2) – насыпной грунт мощностью 1 м. Третий слой (ИГЭ-3) 

представляет собой суглинок аллювиальный мощностью 7,5 м. 

Характеризуется как просадочный грунт. Последний слой (ИГЭ-4) – супесь 

аллювиальная. Мощность слоя 10 м. Относится к группе сильнопучинистых 

грунтов. Все климатические характеристики, необходимые для расчета, 

приняты по ближайшему населённому пункту из интерактивной карты по СП 

с привязкой к населенному пункту с. Подстепки. 

Расчет свайного фундамента будет производится для фундаментов, 

воспринимающих наибольшие нагрузки от каркаса здания. Такие фундаменты 

расположены вдоль буквенной оси Д по цифровым осям 3, 5, 7, 9 и 11. 

На листе 5 графической части приведен план свайного поля в 

ростверках, также приведено армирование ростверков. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Выполним сбор нагрузки на свайный фундамент, для этого сначала 

определим нормативную нагрузку, а потом вычислим расчетную нагрузку на 

фундамент. Расчет и определение всех видов нагрузок, которые учитываются 

при расчете свайного фундамента на монолитном ростверке, в том числе 

нагрузки от покрытия и перекрытий, представлены в таблицах 4, 5 и 6.  
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Таблица 4 – Нормативные и расчетные нагрузки от покрытия здания 

 

«Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [15]. 

Постоянные: 

Полимерная мембрана 𝛿 = 0,0012 м, 

𝜌 = 1600 кг/м3 

0,0192 1,2 0,023 

Экструдированный пенополистирол 

ТЕХНОНИКОЛЬ PIR 𝛿 = 0,08 м, 𝜌 =
35 кг/м3 

0,028 1,2 0,0336 

Нижний слой теплоизоляции – Н30 

𝛿 = 0,08 м, 𝜌 = 100 кг/м3 

0,08 1,2 0,096 

Пароизоляционная пленка для 

плоской крыши 𝛿 = 0,001 м, 𝜌 =
1000 кг/м3 

0,01 1,2 0,012 

Профлист Н75 𝛿 = 0,077 м, 𝜌 =
2600 кг/м3 

2,002 1,05 2,102 

Ригель стальной 0,61 1,05 0,64 

Прогон стальной 4,44 1,05 4,66 

Итого постоянная: 7,189 - 7,57 

Временные: 

Снеговая нагрузка  2,0 1,4 2,8 

Итого полная: 9,189 - 10,37 

 

Таблица 5 – Нормативные и расчетные нагрузки от перекрытия на отм. 0.000 

 

«Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [15]. 

Постоянные: 

Монолитная железобетонная плита 

𝛿 = 0,25 м, 𝜌 = 2500 кг/м3 

0,625 1,1 0,6875 

Бетонный пол 𝛿 = 0,05 м, 𝜌 =
2500 кг/м3 

0,125 1,3 0,1625 

Перегородки 2,0 1,2 2,4 

Итого постоянная: 2,75 - 3,25 

Временные: 

Оборудование 2,0 1,05 2,1 

Нагрузка от людей 0,25 1,3 0,325 

Итого временная: 2,25 - 2,425 

Полное значение нагрузки: 5,0 - 5,675 
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Таблица 6 – Нормативные и расчетные нагрузки от перекрытия на отм. +5,850 

 

«Вид нагрузки 

Нормативные 

нагрузки, 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке, 𝛾𝑓 

Расчетные 

нагрузки, 

кН/м2» [15]. 

Постоянные: 

Стальная балка 0,906 1,05 0,951 

Монолитная железобетонная плита 

𝛿 = 0,25 м, 𝜌 = 2500 кг/м3 

0,625 1,1 0,6875 

Звукоизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 𝛿 =
0,002 м, 𝜌 = 40 кг/м3 

0,0001 1,3 0,00013 

Бетонная стяжка 𝛿 = 0,03 м, 𝜌 =
2500 кг/м3 

0,075 1,3 0,0975 

Антистатический гетерогенный 

линолеум 𝛿 = 0,006 м, 𝜌 = 50 кг/м3 

0,0003 1,3 0,00039 

Перегородки 2,0 1,2 2,4 

Итого постоянная: 3,606 - 4,137 

Временные: 

Оборудование 2,0 1,05 2,1 

Нагрузка от людей 0,25 1,3 0,325 

Итого временная: 2,25 - 2,425 

Полное значение нагрузки: 5,856 - 6,562 

 

Расчет нагрузок на свайный фундамент приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет нагрузок на свайный фундамент 

 

«Вид нагрузки 
Колонна 

Нормативная, кН Расчетная, кН 

Постоянные: 

Вес покрытия здания 9 ∙ 6 ∙ 7,189 = 388,21 9 ∙ 6 ∙ 7,57 = 408,78 

Вес стальной 

колонны(двутавр)  

28,574 28,574 ∙ 1,05 = 30,0 

Вес ж/б колонны 75,075 75,075 ∙ 1,3 = 97,6 

Перекрытие на отм. 0.000 9 ∙ 6 ∙ 2,75 = 148,5 9 ∙ 6 ∙ 3,25 = 175,5 

Перекрытие на отм. +5,850 9 ∙ 6 ∙ 3,606 = 194,72 9 ∙ 6 ∙ 4,137 = 223,4 

Вес ростверка 1,4×2,3×0,6 м 48,3 48,3 ∙ 1,3 = 62,79 

Итого постоянная: 883,38 998,07 

Временные: 

Снеговая нагрузка 9 ∙ 6 ∙ 2 = 108 9 ∙ 6 ∙ 2,8 = 151,2 

Перекрытие на отм. 0.000 9 ∙ 6 ∙ 2,25 = 121,5 9 ∙ 6 ∙ 2,425 = 130,95 

Перекрытие на отм. +5,850 9 ∙ 6 ∙ 2,25 = 121,5 9 ∙ 6 ∙ 2,425 = 130,95 

Итого временная: 351,0 413,1 

Итого полная: 1234,38 1411,17» [15]. 
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После сбора нагрузок необходимо определить несущую способность 

свайного фундамента. 

 

2.3 Определение несущей способности свайного фундамента 

 

Свайный фундамент выполняется в виде куста свай по 6шт, 

проектируется из свай С80.30-8 квадратного сечения 300×300 мм, длина сваи 

8 м. Опирание ростверка на сваи принимается с заделкой 50 мм. Нижний 

конец сваи погружен в четвертый слой грунта (ИГЭ-4) – супесь пластичная, 

показатель текучести IL=0,39.  

Расчетная схема свайного фундамента представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема свайного фундамента 
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Несущую способность сваи определяем по формуле (4): 

 

 «𝐹𝑑 = 𝛾𝑐(𝛾𝑅,𝑅𝑅𝐴 + 𝛾𝑅,𝑓𝑢 ∑ 𝑓𝑖ℎ𝑖), кН (4) 

где  𝛾𝑐 – коэффициент условий работы сваи, 𝛾𝑐 = 1; 

𝛾𝑅,𝑅 – коэффициент надежности по сопротивлению грунта под нижним 

концом сваи, 𝛾𝑅,𝑅 = 1; 

𝑅 – расчетной сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; 

𝐴 – площадь опирания сваи, 𝐴 = 0,09 м2; 

𝑢 – периметр поперечного сечения ствола сваи, 𝑢 = 1,2 м; 

𝛾𝑅,𝑓 – коэффициент условия работы грунта на боковой поверхности сваи, 

𝛾𝑅,𝑓 = 1; 

𝑓𝑖 – расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа; 

ℎ𝑖 – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой 

поверхностью сваи, м» [16]. 

 

Для супеси пластичной, сильнопучинистой (IL=0,39) на глубине 𝑍 =

10,25 м: 𝑅 = 2535,0 кН м2⁄ .  

Для суглинка тугопластичного, просадочного (IL=0,48) на глубине 𝑍1 =

2,65 м, толщиной ℎ1 = 0,7 м: 𝑓1 = 19,88 кН м2⁄ . 

Для суглинка тугопластичного, просадочного (IL=0,48) на глубине 𝑍2 =

4,0 м, толщиной ℎ2 = 2,0 м: 𝑓2 = 23,0 кН м2⁄ . 

Для суглинка тугопластичного, просадочного (IL=0,48) на глубине 𝑍3 =

6 м, толщиной ℎ3 = 2,0 м: 𝑓3 = 26,2 кН м2⁄ . 

Для суглинка тугопластичного, просадочного (IL=0,48) на глубине 𝑍4 =

8,0 м, толщиной ℎ4 = 2,0 м: 𝑓4 = 27,4 кН м2⁄ . 

Для супеси пластичной, сильнопучинистой (IL=0,39) на глубине 𝑍5 =

9,625 м, толщиной ℎ5 = 1,25 м: 𝑓4 = 34,99 кН м2⁄ . 

По формуле 4 определяем несущую способность сваи 𝐹𝑑: 
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𝐹𝑑 = 1 ∙ (1 ∙ 2535 ∙ 0,09 + 1 ∙ 1,2 ∙ (19,88 ∙ 0,7 + 23,0 ∙ 2,0 + 26,2 ∙ 2,0 + 27,4 ∙

2 + 34,99 ∙ 1,25)) = 374,89 кН.  

 

«Допускаемую нагрузку на сваю 𝐹𝑑 𝛾𝑐,𝑔⁄  в составе фундамента или 

одиночную сваю следует определять исходя из условия (5) 

 

 𝛾𝑛 ∙ 𝑁 ≤
𝐹𝑑

𝛾𝑐,𝑔
, (5) 

где  𝑁 – расчетная нагрузка, передаваемая на сваю от наиболее невыгодного 

сочетания нагрузок, действующих не фундамент; 

 𝛾𝑛 – коэффициент надежности по ответственности сооружения, 𝛾𝑛 = 1; 

 𝛾𝑐,𝑔 – коэффициент надежности по грунту, 𝛾𝑐,𝑔 = 1,4» [9]. 

 

По формуле 5 находим расчетную нагрузку, передаваемую на сваю от 

наиболее невыгодного сочетания нагрузок: 

 

𝑁 =
374,89

1,4
= 276,78 кН. 

 

«Необходимое число свай в ростверке определяем по формуле (6): 

  

 𝑛свай =
𝑁кол

𝑁
» [1]. (6) 

 𝑛свай =
1411,17

276,78
= 5,1 ≈ 6 шт. 

 

На основе полученных результатов расчетов, произведем 

конструирование схемы расположения свай в монолитном ростверке 

2,3×1,4 м. Схема расположения свай с шагом свай в горизонтальном и 

вертикальном направлениях 900мм в монолитном ростверке представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема расположения свай в монолитном ростверке 

 

План свайного фундамента приведен на листе 5 графической части. 

 

2.4 Расчет осадки свайного фундамента 

 

Расчет осадки свайного фундамента производится согласно 

СП24.13330.2021. Характеристики слоев грунта приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Характеристики слоев грунта 

 

«Наименование 

грунта 

Мощность 

слоя от уровня 

ростверка, м 

Коэффициент 

поперечной 

деформации, 𝑣 

Модуль 

деформации, Е 

Модуль 

сдвига, 𝐺 =
𝐸

2(1+𝑣)
, МПа» [4]. 

1 2 3 4 5 

Суглинок 

тугопластичный, 

просадочный  

6,7 0,36 18 6,618 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 

IL=0,48     

Супесь 

пластичная, 

сильнопучинистая 

IL=0,39 

1,25 0,33 13,6 5,113 

 

В соответствии с требованиями п.7.4.3 СП24.13330.2021 произведем 

замену слоев в таблице 8 на слои ℎ = 𝑙 = 7,95 м и 0,5ℎ = 0,5𝑙 = 3,975 м. 

Значения модуля сдвига и коэффициента поперечной деформации 

определяются как средневзвешенные: 

 

𝑣1 =
0,36 ∙ 6,7 + 0,33 ∙ 1,25

7,95
= 0,355, 

𝐺1 =
6,618 ∙ 6,7 + 5,113 ∙ 1,25

7,95
= 6,381, 

𝑣2 =
0,36(3,975 − 1,25) + 0,33 ∙ 1,25

3,975
= 0,351, 

𝐺2 =
6,618(3,975 − 1,25) + 5,113 ∙ 1,25

3,975
= 6,145. 

 

«Расчетный диаметр сваи прямоугольного сечения определяется по 

формуле (7): 

 

 𝑑 = √
4𝐴

𝜋
» [16], (7) 

𝑑 = √
4 ∙ 0,09

3,14
= 0,338 м. 

 

Проверяем условия: 
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ℎ

𝑑
=

7,95

0,338
= 23,52 > 5 − условие выполняется, 

 𝑘 =
𝐺1ℎ

𝐺2𝑑
=

6,381∙7,95

6,145∙0,338
= 24,42 > 1 − условие выполняется. 

 

Определяем коэффициенты 𝑘𝑣 и 𝑘𝑣1: 

 

 𝑘𝑣 = 2,82 − 3,78𝑣 + 2,18𝑣2 = 2,8 − 3,78 ∙ 0,353 + 2,18 ∙ 0,3532 = 1,76; 

 𝑘𝑣1 = 2,82 − 3,78𝑣1 + 2,18𝑣1
2 = 2,82 − 3,78 ∙ 0,355 + 2,18 ∙ 0,3552 = 1,75. 

 

 

Сваи выполняют из бетона класса В25 с начальным модулем упругости 

𝐸𝑏 = 24000 МПа, коэффициент ползучести бетона 𝜑𝑏,𝑐𝑟 = 3,4 для 

климатического района IIB. 

Модуль упругости бетона свай определяют по формуле (8): 

 

 𝐸𝑏,𝜏 =
𝐸𝑏

1+𝜑𝑏,𝑐𝑟
, (8) 

 𝐸𝑏,𝜏 =
24000

1+3,4
= 5454,54 МПа. 

 

Относительная жесткость сваи определяется по формуле (9): 

 

 𝜒 =
𝐸𝑏,𝜏𝐴

𝐺1ℎ2
, (9) 

 𝜒 =
5454,54∙0,09

6,381∙7,952
= 1,22. 

 

Определяем параметр 𝜆1 по формуле (10), характеризующий увеличение 

осадки за счет сжатия ствола сваи: 

 

 𝜆1 =
2,12𝜒3 4⁄

1+2,12𝜒3 4⁄ , (10) 
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 𝜆1 =
2,12∙1,223 4⁄

1+2,12∙1,223 4⁄ = 0,71. 

 

«Определяем коэффициенты 𝛼′ и 𝛽′ по формулам (11-12): 

 

 𝛼′ = 0,17 ln (𝑘𝑣1 ∙
ℎ

𝑑
), (11) 

 𝛽′ = 0,17 ln(𝑘𝑣𝑘)» [16], (12) 

 𝛼′ = 0,17 ln(1,75 ∙ 23,52) = 0,632, 

 𝛽′ = 0,17 ln(1,76 ∙ 24,42) = 0,639. 

 

«Определяем коэффициент 𝛽 по формуле (13): 

 

 𝛽 =
𝛽′

𝜆1
+ 0,3

1−(
𝛽′

𝛼′)

𝜒
» [16], (13) 

 𝛽 =
0,639

0,71
+ 0,3

1−
0,639

0,632

1,22
= 0,897. 

 

«Осадку одиночной сваи определяем по формуле (14): 

 

 𝑠′ = 𝛽
𝑁норм

𝐺1ℎ
» [16], (14) 

где  𝑁норм = 1234,38 6⁄ = 205,73 кН. 

 𝑠′ = 0,897
0,20573

6,381∙7,95
= 0,00364 м = 0,364 см. 

 

Дополнительную осадку сваи определяют по формуле (15): 

 

 𝑠𝑎𝑑 = 𝛿
𝑁норм

𝐺1ℎ
, (15) 

где коэффициент 𝛿 определяют по формуле (16): 

 

 𝛿 = 0,17 ln
𝑘𝑣𝐺1ℎ

2𝐺2𝑎
, (16) 
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𝛿 = 0,17 ln
1,76 ∙ 6,381 ∙ 7,95

2 ∙ 6,145 ∙ 0,9
= 0,355. 

 

По формуле 15 определяем дополнительную осадку сваи: 

 

 𝑠𝑎𝑑 = 0,355 ∙
0,20573

6,381∙7,95
= 0,00144 м = 0,144 см. 

 

«Полная осадка сваи в ростверке определяется по формуле (17): 

 

 𝑠 = 𝑠′ + ∑ 𝑠𝑎𝑑» [16], (17) 

 𝑠 = 0,365 + 5 ∙ 0,144 = 1,084 см. 

 

Полученной значение осадки свайного фундамента не превышает 

предельно допустимого значения 𝑆𝑈
𝑚𝑎𝑥 = 15 см для производственных 

зданий. 

 

2.5 Расчет монолитного ростверка на изгиб 

 

Реакция одной сваи от расчетной нагрузки: 1411,17 6⁄ = 235,195 кНм. 

Изгибающий момент в сечении ростверка равен: 

 

 𝑀 = 235,195 ∙ 0,9 = 211,68 кНм, 

где 0,9 – плечо силы в ростверке, м. 

 

Класс арматуры в ростверке – А400; 

Расчетное значение сопротивления арматуры – 𝑅𝑠 = 35,5 кН/см2; 

Высота ростверка – 60 см; 

Рабочая высота сечения – ℎ0 = 60 − 5 = 55 см, где 5 см – защитный 

слой бетона. 

Площадь сечения арматуры определяют по формуле (18): 
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 𝐴𝑠 =
𝑀

0,9ℎ0𝑅𝑠
, (18) 

 𝐴𝑠 =
211,68∙102

0,9∙55∙36,5
= 11,72 см2. 

 

Принимаем арматуру класса А400 диаметром 12 мм. Ростверк 

армируется в продольном и поперечном направлении с шагом 100 мм. 

Вывод по разделу 

В данном разделе был произведен расчет свайного фундамента с 

монолитным ростверком, расположенного по буквенной оси Д и цифровым 

осям 3, 5, 7, 9 и 11. По результатам расчета были приняты железобетонные 

сваи квадратного сечения С80.30-8 длиной 8 м, сечением 300×300 мм. 

В результате расчета свайного кустового фундамента на монолитном 

ростверке было: определено необходимое количество свай для одного куста, 

полученное значение составило 6 шт свай; выполнена проверка принятых 

сечений по I и II группе предельных состояний на прочность, жесткость и 

устойчивость конструкций. 

Также в расчете выполнялась проверка осадки фундамента, и 

полученная величина осадки фундамента сравнена с допустимыми 

значениями. Расчетная величина осадки фундамента не превышает 

допустимых (нормативных) значений осадки свайного фундамента. Для 

устройства монолитного ростверка была подобрана арматура класса А400 

диаметром 12 мм для армирования ростверка. 

Полученные результаты представлены в графической части ВКР на 

листе 5. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения  

 

Технологическая карта разработана на устройство свайного основания 

для производственно-складского комплекса завода по производству готовых 

лекарственных средств с размерами в плане 42×54 м. Работы проходят в 

весеннее время. Забивка свай производится сваебойной установкой СП49РН-

15 с молотом DD-25. 

Сваи изготовлены из тяжелого бетона класса В20, имеют длину 8 м и 

сечение 300×300 мм. Масса одной сваи равна 1,88 т. 

Грунт состоит из четырех слоев. Верхний слой (ИГЭ-1) – почвенно-

растительный слой мощностью 0,5 м. Второй слой (ИГЭ-2) – насыпной грунт 

мощностью 1 м. Третий слой (ИГЭ-3) представляет собой суглинок 

аллювиальный мощностью 7,5 м. Характеризуется как просадочный грунт. 

Последний слой (ИГЭ-4) – супесь аллювиальная. Мощность слоя 10 м. 

Подземные воды залегают на глубине 13,45-13,7 м. Все климатические 

характеристики, необходимые для расчета, приняты по ближайшему 

населённому пункту из интерактивной карты по СП с привязкой к 

населенному пункту с. Подстепки. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Условия законченности подготовительных работ 

До начала забивки свай должны быть приняты по акту работы по 

устройству котлована и съезду в котлован. Также необходимо подготовить 

площадки складирования и выполнить работы по организации строительной 

площадки, а также проложить временные дороги для доставки грузов. 

3.2.2 Определение объемов работ, расхода материалов и изделий 

Ведомость объемов работ представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 – Ведомость объемов работ 

 

«Наименование работ Единица измерения Объем работ 

Забивка свай» [12]. 1 м3 320 шт ∙ 0,72 м3 = 230,4 м3 

 

Определение объемов работ выполнено по рабочим чертежам АПР. 

 

3.3 Технология ведения монтажа 

 

3.3.1 Монтаж забивных свай 

«Забивка свай состоит из следующих технологических этапов: 

раскладка (подача) свай краном в зоне действия копра; установка копра на 

точку погружения сваи; подтаскивание и подъем сваи на мачту копра; забивка 

сваи; перемещение копра на следующую точку погружения; вырубки бетона 

голов свай для оголения рабочей арматуры. 

Подача сваи в котлован и их раскладка осуществляется кранами с 

соответствующей грузоподъемностью и вылетом. Раскладка допускается на 

расстояние до 10 м от точки забивки, при этом для простых копров сваи 

необходимо раскладываться строго по оси движения копра» [23]. 

Организация рабочего места при подтаскивании сваи представлена на 

рисунке 3. 

«Подтаскивание и подъем сваи осуществляется рабочим тросом копра 

по спланированной поверхности и прямой траектории в зоне видимости 

машиниста копра. В поднятом состоянии на матче универсального копра при 

повороте платформы свая должна фиксироваться на нижней части мачты 

механическим захватом» [23]. 
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Рисунок 3 – Схема организации рабочего места при подтаскивании сваи 

 

Организация рабочего места при заводке сваи в оголовок копра 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема организации рабочего места при заводке сваи в оголовок 

копра 
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«После того, как свая подтянута к копровой установке не расстояние 1/3 

своей длины, машинист копра останавливает установку, а копровщики 

производят перестроповку кольцевого стропа к карабину сваеподъемного 

троса» [23]. 

3.3.2 Подбор машин и механизмов для производства работ 

Погрузо-разгрузочные работы и подачу свай к месту производства работ 

производится с помощью автомобильного крана КС-35715 «Ивановец».  

Подбор монтажного крана выполнен графическим методом (Разрез 1-1 

на листе 6 графической части).  

Технические характеристики автомобильного крана КС-35715 

«Ивановец» представлены в таблице 10, а график грузоподъемности крана на 

листе 6 графической части. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики автомобильного крана КС-35715 

«Ивановец» 

 

«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Монтажная 

масса, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемность, 

т 

Нmax Hmin Lmax Lmin 

Свая» [12]. 1,88 16 2 1,9 14,0 14,0 16 

 

Молот подбирается исходя из инженерно-геологических особенностей 

строительной площадки. 

«Максимальная энергия удара молота определяется по формуле (19): 

 

 𝐸𝑘 = 1,75𝑎𝑃, (19) 

где 𝑎 – коэффициент, равный 25 Дж/кН; 

 𝑃 – расчетная нагрузка на сваю, равная 1411,17 кН (см. пункт 2.2)» [21]. 

 

В проекте принимается молот DD-25 со следующими характеристиками: 

Масса ударной части молота – 2,5 т; 

Масса молота – 4,28 т; 



41 

Расчетная энергия удара – 57,5 кДж; 

Частота удара – 42-55 уд/мин. 

«Принятый молот должен удовлетворять условию (20): 

 

 (𝑄п + 𝑞)𝐻 𝐸𝑘𝑝⁄ < 𝑘п, (20) 

где  𝑄п – вес молота, 42,8 ∙ 103Н; 

 𝑞 – вес сваи, 1,88 ∙ 103Н; 

 𝐻 – высота падения ударной части молота, 2,5 м; 

 𝐸𝑘𝑝 – расчетная энергия удара, Дж, по формуле (21); 

 𝑘п – коэффициент равный 5» [21]. 

 

 𝐸𝑘𝑝 = 𝑄𝐻, (21) 

где 𝑄 – вес ударной части молота, 25 ∙ 103Н. 

 𝐸𝑘𝑝 = 25 ∙ 103 ∙ 2,5 = 62,5 ∙ 103Дж 

 (42,8 ∙ 103 + 1,88 ∙ 103)2,5 62,5⁄ ∙ 103 = 1,8 < 5 − условие выполняется 

 

Для принятого молота необходимо рассчитать отказ 𝑠𝑎 по формуле (22): 

 

 𝑠𝑎 =
𝜂𝐴𝐸𝑘𝑝

𝐹𝑑(𝐹𝑑+𝜂𝐴)
∙

𝑚1+ 2(𝑚2+𝑚3)

𝑚1+𝑚2+𝑚3
, (22) 

«где  𝜂 = 1500 кН/м2 для железобетонных свай; 

𝐴 – площадь сечения сваи; 

𝐹𝑑 – несущая способность сваи, 374,89 кН (см. пункт 2.3); 

𝑚1 – масса молота, 4,28 т; 

𝑚2 – масса сваи и наголовника, 2,13 т; 

𝑚3 – масса подбабка (не учитывается); 

휀2 – коэффициент восстановления скорости при ударе, 0,2» [16]. 

 

 𝑠𝑎 =
1500∙0,09∙62,5

374,89(374,89+1500∙0,09)
∙

4,28+0,2∙2,13

4,28+2,13
= 0,032 м. 
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Полученное значение 3,2 мм > 3 мм, следовательно молот с данной 

энергией удара подходит для выполнения работы. 

Для устройства забивных свай принята сваебойная установка СП49РН-

15 со следующими характеристиками: 

Тип ходовой части – гусеничный; 

Максимальная масса завиваемой сваи – 6,5 т; 

Максимальная грузоподъемность – 13,5 т; 

Габариты в рабочем положении: 

 длина – 5730 мм; 

 ширина – 4520 мм; 

 высота – 22320 мм; 

Колея - 2282±25 мм. 

Грузозахватные приспособления приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименование 

монтируемых 

элементов 

 

М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 
т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка Э
ск

и
з 

с 

р
аз

м
ер

ам
и

, 

м
м

 

Характеристика 

В
ы

со
та

 

ст
р
о
п

о
в
к
и

, 
м

 

Груз-ть, 

т 

Масса, 

т» [23]. 

Сваи забивные 1,88 Строп 2СК-2,5 

 

2,5 0,0096 3 

 

Пример строповки сваи приведен на рисунке Б.1, Приложение Б. 

Ведомость в потребности машинах, механизмах приведена на листе 6 

графической части. 
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3.4 Требования к качеству и приемке работ 

 

«Приемка свайных работ сопровождается освидетельствованием 

свайного основания, проверкой соответствия выполненных работ проекту, 

инструментальной проверкой правильности положения свай или шпунта, 

контрольными испытаниями свай. Отклонение положения свай от проектного 

не должно превышать в ростверке ленточного типа одного диаметра сваи, в 

свайных полях двойных размеров сваи. 

При осуществлении контроля качества в процессе и при окончании 

устройства свайных фундаментов руководствуются следующими критериями: 

от качества выполнения свайных работ зависит несущая способность свайных 

фундаментов, что имеет важнейшее значение для всего здания или 

сооружения; устройство свай относится к скрытым работам, требующим 

пооперационного контроля качества в процессе их устройства.  

В общем случае контролируют: соответствие поступающих на 

строительную площадку изделий и материалов проекту; соблюдение 

утвержденной технологии погружения забивных свай; несущую способность 

свай; соответствие положения свай в плане геодезической разбивке.  

Несущую способность погруженных свай определяют статическим и 

динамическим методами.» [21]. 

Схема предельных отклонение представлена на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема предельных отклонений 
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Состав операций и средства контроля приведены в таблице Б.1, 

приложение Б, предельные отклонения приведены в таблице Б.2, приложение 

Б. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

«При работе с подъемными и тяговыми механизмами и 

приспособлениями предварительно должна быть проверена их исправность, а 

также надежность заделки в землю якорей для оттяжек. К работе могут быть 

допущены механизмы и приспособления, испытанные в установленные сроки. 

На всех механизмах и приспособлениях должны быть указаны предельная 

нагрузка и сроки испытания. Масса поднимаемых грузов и тяговые усилия на 

тросах не должны превышать допустимые.  

Перед началом работ должно быть проверено знание сигналов всеми 

членами бригады, включая персонал, обслуживающий механизмы» [21].  

«Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны иметь 

соответствующие удостоверения. Работы, связанные с погрузкой и выгрузкой 

железобетонных и металлических конструкций (столбов, опор, подножников), 

выполняются под руководством прораба, мастера или опытного бригадира. 

Предварительно прораб (мастер или бригадир) обязан провести подробный 

инструктаж по технике безопасности.  

Строповку длинномерных и тяжеловесных грузов выполняют в 

соответствии со схемой, выдаваемой такелажнику и крановщику. Для 

разворота грузов при подъеме или перемещении такелажник должен 

применять специальные оттяжки, а также следить за тем, чтобы при подъеме 

груза тяговые канаты находились в вертикальном положении, и не допускать 

подтаскивания груза крюком. Перед опусканием груза необходимо осмотреть 

место выгрузки и убедиться в невозможности падения, сползания или 

опрокидывания груза при установке» [21]. 
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«Согласно ППБ 01-93* «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации» до начала строительства на стройплощадке должны быть снесены 

все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах. При 

сохранении существующих строений должны быть разработаны 

противопожарные мероприятия. 

Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий 

и сооружений на территории строительства должно соответствовать 

утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе 

проекта организации строительства с учетом требований настоящих Правил и 

действующих норм проектирования. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и 

временным), местам открытого хранения строительных материалов, 

конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. 

Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать 

к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м 

проезды должны быть с двух продольных сторон, а шириной более 100 м - со 

всех сторон здания. Расстояние от края проезжей части до стен зданий, 

сооружений и площадок не должно превышать 25 м. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть 

обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 

водопроводной сети или из резервуаров (водоемов) 

Первичные средства пожаротушения (огнетушители, асбестовые 

полотна, ящики с песком, бочки с водой) необходимо располагать на видных 

местах с обеспечением их доступности» [9]. 

 

3.6 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Потребностью в материально-технических ресурсах сведена в таблицу 

Б.3, Приложение Б. 

Ведомость материалов приведена в таблице Б.4, Приложение Б. 
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3.7 Технико-экономические показатели 

 

3.7.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Трудоемкость работ в чел.-днях и маш.-сменах рассчитываются по 

формуле 4.16 [8]. 

 

 𝑇 =
230.4∙4,47

8
= 128,736 чел. −дн; 

 𝑇 =
230.4∙2,43

8
= 69,984 маш. −см. 

 

Калькуляция затрат труда приведена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Обосн. 

(ГЭСН) 

Объем 

работ, 

м3 

Норм.вр. Труд-ть 
Состав звена по 

ГЭСН чел.-

час 

маш

.-час 

чел.-

дн 

маш.-

см 

Забивка свай м3 05-01-

002-04 

230,4 4,47 2,43 128,736 69,984 Машинист крана 

5 р. – 1 чел. 

Машинист копра 

5 р. – 1 чел. 

Копровщик-

стропальщик 3 р. 

– 1 чел., 2 р. – 1 

чел. 

Производ. работ 

– 1 чел. » [5]. 

 

По результатам расчетов трудоемкость составляет 128,736 чел.-дн. и 

69,984 маш.-см. 

3.7.2 График производства работ 

График производства работ выполнен на листе 6, графической части 

ВКР. 

3.7.3 Технико-экономические показатели  

Технико-экономические показатели составлены на основе калькуляции 

затрат и графика производства работ. 

Затраты труда рабочих – 128,736 чел.-дн; 
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Затраты машинного времени – 69,984 маш.-см.; 

Максимальное количество рабочих – 9; 

Коэффициент равномерности потока по числу рабочих – 1; 

Продолжительность работ – 8 дн. 

Выводы по разделу  

В разделе разработана технологическая схема на устройство свайного 

поля. Выполнен подбор основных машин и механизмов для выполнения 

данного вида работ: кран, сваебойная установка, молот, а также необходимый 

комплект грузозахватных приспособлений. В калькуляции затрат труда и 

машинного времени выполнен расчет трудоемкости и подбор состава 

бригады, и на их основе составлены технико-экономические показатели. В 

графической части разработан график движения рабочих и определена 

продолжительность производства работ.  
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Район строительства – Самарская область, г. Тольятти. 

Наименование объекта проектирования – производственно-складской 

корпус завода по производству готовых лекарственных средств. 

Этажность – 2 этажа с подвалом; 

Общий строительный объем – 30534 м3; 

Строительный объем выше отм. 0.000 – 24948 м3; 

Строительный объем ниже отм. 0.000 – 5586 м3; 

Площадь застройки – 2380 м2; 

Общая площадь здания – 4668 м2. 

Здание прямоугольное, размеры в осях 42,0×54,0 м. Высота здания от 

отметки земли до верха кровли (конька) переменная. 

Подробное описание объекта капитального строительства представлено 

в архитектурно-планировочном разделе данной работы. Все климатические 

характеристики, приняты по ближайшему населённому пункту из 

интерактивной карты по СП с привязкой к населенному пункту с. Подстепки. 

Каркас корпуса выполнен из металлоконструкций – гофробалок с сеткой 

колонн по этажно: технический подвал – 4500×6000 мм; 1 этаж – 

9000×12000 мм; 2 этаж – 18000×12000 мм. 

Наружные ограждающие конструкции – навесные стеновые панели типа 

«сэндвич» с готовым полимерным покрытием толщиной 150 мм. 

 

4.2 Определение объемов строительно-монтажных работ 

 

Произведен расчет определения объемов строительно-монтажных 

работ, который сведен и представлен в ведомости объемов строительно-

монтажных работ в приложении В, таблица В.1. 
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4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах представлена в приложении В, таблица В.2. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Выбор грузоподъемного крана производится по его техническим 

параметрам, а именно: грузоподъемность, наибольший вылет стрелы, 

наибольшая высота подъема крюка». [5] 

«Высота подъема крюка определяется по формуле (23): 

 

 𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎст, м, (23) 

где  ℎ0 – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана, м; 

ℎз – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа; 

ℎэ – высота поднимаемого элемента; 

ℎст – высота строповки от верха элемента до крюка крана». [5] 

 

Ведомость грузозахватных приспособлений представлена в приложении 

В, таблица В.3. 

Высота подъема крюка равна: 

 

𝐻к = 10,54 + 1 + 2,36 + 5 = 18,9 м. 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту определяется по 

формуле (24): 

 

 𝑡𝑔𝛼 =
2(ℎст+ℎ𝑛)

𝑏1+2𝑆
, (24) 
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где  ℎст – высота строповки, м; 

ℎ𝑛 – длина грузового полиспаста крана, м; 

𝑏1 – длина или ширина сборного элемента, м; 

𝑆 – расстояние по горизонтали от здания или ранее смонтированного 

элемента до оси стрелы или от края элемента до оси стрелы, м» [5]. 

 

tg𝛼 =
2(5 + 3)

10,73 + 2 ∙ 1,5
= 1,17,   𝛼 = 50°. 

 

«Длина стрелы определяется по формуле (25): 

 

 𝐿с =
𝐻к+ℎ𝑛−ℎс

sin 𝛼
, м, (25) 

где  ℎс – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана, м». 

[5] 

 𝐿с =
18,9+3−1,5

sin 50°
= 26,63 м. 

 

«Вылет крюка определяется по формуле (26): 

 

 𝐿к = 𝐿с cos 𝛼 + 𝑑, м (26) 

где  𝑑 – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, м» [5]. 

 

𝐿к = 26,63 ∙ cos 50° + 1,5 = 18,62 м. 

 

«Грузоподъемность крана определяется по формуле (27): 

 

 𝑄к = 𝑄з + 𝑄гр, т (27) 

где  𝑄з – масса самого тяжелого элемента, т; 

𝑄гр – масса грузозахватного приспособления, т» [5]. 

𝑄к = 3,909 + 0,03416 = 3,94 т. 
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С учетом запаса 20%: 𝑄к = 1,2 ∙ 𝑄к = 1,2 ∙ 3,94 = 4,73 т. .  

Для монтажа выше указанных конструктивных элементов по 

техническим характеристикам принимаем кран КС-6973Б. 

Технических характеристики крана указаны в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Технические характеристики автомобильного крана КС-6973Б. 

 

«Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

𝑄, т 

Высота 

подъема 

крюка 𝐻, м 

Вылет стрелы 

𝐿к, м 
Длина 

стрелы 

𝐿с, м 

Грузоподъем

ность крана 

𝑄крана, т 

𝐻𝑚𝑎𝑥 𝐻𝑚𝑖𝑛 𝐿𝑚𝑎𝑥 𝐿𝑚𝑖𝑛 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝑄𝑚𝑖𝑛 

Самый тяжелый 

элемент – 

Колонна » [5]. 

3,909 30,3 10,0 28,0 2,8 31 50 3 

 

Грузовая характеристика автомобильного крана КС-6973Б представлена 

на рисунке В.1, приложение В. 

Машины, механизмы и оборудование необходимые для производства 

работ представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

«Наименование машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-во, 

шт. 

1 2 3 4 5 

Кран КС-6973Б Длина стрелы – 31 

м 

Грузоподъемность 

– 50 т» [5]. 

- 1 

Экскаватор одноковшовый JCB 220 PK 

3311 
𝑉ковша = 1,25 м3 
Max глубина – 

6,5м 

- 2 

Бульдозер Дз-42 55 кВт - 1 

Навесной дизель молот С-1047 𝑄 = 2,5 − 3,2 т - 2 

Автосамосвал КаМАЗ-

65111 
𝑄 = 7 т - 2 

Растворонасос СО-48Б 2,2 кВт Штукатурка 2 
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Продолжение таблицы 14 

 

Сварочный аппарат СТЕ-24 54 кВт - 2 

Вибратор Н-22 0,5 кВт - 2 

Машина для нанесения 

битумных мастик 

СО-122А 15 кВт - 1 

Бетононасос НВТ 50С-

1413 

75 кВт Монолитные 

работы 

1 

 

Машины и механизмы подобраны на основании производимых работ. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Единым нормам и расценкам на строительные и ремонтные работы (ЕНиР), а 

также по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН).  Нормы 

времени даны в чел-час и маш-час. Трудоемкость работ в чел-днях и машино-

сменах рассчитывается по формуле (28): 

 

 𝑇р =
𝑉∙𝐻вр

8
, чел-дн (маш-см), (28) 

где  𝑉 – объем работ; 

𝐻вр – норма времени (чел-час, маш-час); 

8 – продолжительность смены, час» [5]. 

 

Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ представлена в 

приложении В, таблица В.4. 

 

4.6 Разработка календарного плана 

 

«Под календарным планом понимается проектно-технический 

документ, устанавливающий последовательность, интенсивность и сроки 

производства работ» [7]. 
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«Продолжительность выполнения работы определяется по формуле 

(29): 

 𝑇 =
𝑇р

𝑛∙к
, дни, (29) 

где  𝑇р – трудозатраты (чел-дн); 

𝑛 – количество рабочих в звене; 

к – сменность» [5]. 

 

«После построения календарного графика, диаграммы движения 

людских ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

 степень достигнутой поточности по числу людских ресурсов 

определяется по формуле (30): 

 

 𝛼 =
𝑅ср

𝑅𝑚𝑎𝑥
, (30) 

где  𝑅ср – среднее число рабочих на объекте, по формуле (31); 

𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальное число рабочих на объекте. 

 𝛼 =
35

82
= 0,43 

 

 𝑅ср =
∑ 𝑇р

𝑇общ∙к
, чел, (31) 

где  ∑ 𝑇р – суммарная трудоемкость работ с учетом подготовительных, 

электромонтажных, санитарно-технических и неучтенных работ, чел-

дн; 

 𝑇общ – общий срок строительства по графику; 

 к – преобладающая сменность. 

 

 степень достигнутой поточности строительства во времени 

определяется по формуле (32): 
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 𝛽 =
𝑇уст

𝑇общ
,  (32) 

где  𝑇уст – период установившегося потока» [7]. 

 𝛽 =
41

269
= 0,15 

 

Календарный план приведен на листе 7 графической части. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

Максимальное количество рабочих в день по календарному графику 

составляет 𝑁раб = 82 человека. 

Рассчитываем максимальное количество работающих в сутки на 

стройплощадке по категориям: 

𝑁ИТР = 82 ∙ 0,11 = 9,02 ≈ 10 чел. ; 

𝑁служ = 82 ∙ 0,036 = 2,952 ≈ 3 чел. ; 

𝑁МОП = 82 ∙ 0,015 = 1,23 ≈ 2 чел. 

Общее количество работающих в сутки на стройплощадке 

определяется по формуле (33): 

 

 𝑁общ = 𝑁раб + 𝑁ИТР + 𝑁служ + 𝑁МОП (33) 

𝑁общ = 82 + 10 + 3 + 2 = 97 чел. 

 

Расчетное количество работающих на стройплощадке определяется по 

формуле (34): 

 𝑁расч = 1,05 ∙ 𝑁общ (34) 

𝑁расч = 1,05 ∙ 97 = 101,85 ≈ 102 чел. 

 



55 

Подбираем временные здания различного назначения. Ведомость 

временных зданий приведена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Ведомость временных зданий 

 

«Наименование 

зданий 

Численность 

персонала 

N, чел. 

Н
о
р
м

а 
п

л
о
щ

ад
и

, 

м
2
/ч

ел
. 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 п
л
о
щ

ад
ь
 

𝑆 р
, 
м

2
 

П
р
и

н
и

м
ае

м
ая

 

п
л
о
щ

ад
ь
 𝑆

ф
, 
м

2
 

Размеры 

А×В, м 

К
о
л

-в
о
 з

д
ан

и
й

»
 [

5
].

 

Характеристика 

временных 

зданий 

Прорабская 10 3 30 18 6,7×3×3 2 Контейнерный 

31315 

Диспетчерская  3 7 21 21 7,5×3,1×3,4 1 Контейнерный 

5055-9 

Гардеробная  82 0,9 73,8 28 10×3,2×3 3 Передвижной 

Г-10 

Душевая  82 ∙ 0,5 = 

= 41 

0,43 17,63 24 8×3,5×3,1 1 Контейнерный 

494-4-14 

Туалет 102 0,07 7,14 14,3 6×2,7×3 1 Контейнерный 

420-04-23 

Столовая 102 0,6 61,2 28 10×3,2×3 2 Передвижной 

СК-16 

Медпункт 102 0,05 5,1 24 9×3×3 1 Контейнерный 

ГОСС МП 

Проходная - - - 6 3×2 1 Сборно-

разборная 

 

Временные здания подобраны с учетом требований, необходимых для 

обеспечения удобства рабочих. 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Склады устраиваются на строительной площадке для временного 

хранения материалов, изделий и конструкций. Монтаж конструкций 

предпочтительнее вести с учетом запаса и складирования изделий и 

материалов на складской площадке, чтобы обеспечить своевременность 

начала их монтажа по календарному графику» [5]. 

Площадь складов зависит от их вида, способа хранения изделий и 

конструкций, их количества и норматив складирования на 1 м2. Площадь 
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склада состоит из полезной площади, занятой непосредственно материалами 

и конструкциями, проходов и проездов между рядами, штабелями и так далее. 

«Склады делятся на открытые, закрытые и под навесом. 

Запас материала на складе определяется по формуле (35): 

 

 𝑄зап =
𝑄общ

𝑇
∙ 𝑛 ∙ к1 ∙ к2, (35) 

где  𝑄общ – общее количество материала данного вида (изделия, 

конструкции), необходимого для строительства; 

𝑇 – продолжительность работ, выполняющихся с использованием этих 

материальных ресурсов, дни; 

𝑛 – количество дней складирования в запас материала данного вида на 

площадке; 

к1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

(для автомобильного транспорта к1 = 1,1); 

к2 – коэффициент неравномерности потребления материала в течение 

расчетного периода, к2 = 1,3» [8]. 

 

«Полезная площадь для складирования данного вида ресурса 

определяется по формуле (36): 

 

 𝐹пол =
𝑄зап

𝑞
, м2, (36) 

где  𝑞 – норма складирования материала данного вида. 

 

Общая площадь склада с учетом проходов и проездов определяется по 

формуле (37): 

 

 «𝐹общ = 𝐹пол ∙ кисп, м2, (37) 

где  кисп – коэффициент использования площади склада» [12]. 
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Расчет потребностей площади складов представлен в приложении В, 

таблица В.5. 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

Временное водоснабжение на стройплощадке предназначено для 

обеспечения строительства производственными, хозяйственно-бытовыми и 

противопожарными нуждами. 

«Максимальный расход на производственные нужды рассчитывается по 

формуле (38): 

 𝑄пр =
Кну∙𝑞н∙𝑛𝑛∙Кч

3600∙𝑡см
, л с⁄ , (38) 

где  Кну – неучтенный расход воды, Кну = 1,2; 

𝑞н – удельный расход воды по определенному процессу, л, 𝑞н = 250 л; 

𝑛𝑛 – объем работ в сутки наибольшего водопотребления, 𝑛𝑛 = 

=
138,82 м3

7 дн∙2
= 9,48 м3 см⁄ ; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡см – число часов в смену» [8]. 

 

𝑄пр =
1,2 ∙ 250 ∙ 9,48 ∙ 1,5

3600 ∙ 8
= 0,15 л с⁄ . 

 

«Максимальный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

рассчитываются по формуле (39): 

 𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛р∙Кч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л с⁄ , (39) 

где  𝑞у – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, 𝑞у = 25 л; 

𝑞д – удельный расход воды на 1 работающего, 𝑞д = 50 л; 

𝑛р – максимальное число работающих, 𝑛р = 82 чел.; 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

𝑡д – продолжительность пользования душем; 
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𝑛д – число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену, 𝑛д = 0,8 ∙ 82 = 66 чел» [8]. 

𝑄хоз =
25 ∙ 82 ∙ 2

3600 ∙ 8
+

50 ∙ 66

60 ∙ 45
= 1,36 л с⁄ . 

 

Так как объем здания 30534 м3, степень огнестойкости здания – IV, 

категория пожарной опасности – Г, принимаем расход воды на наружное 

пожаротушение 𝑄пож = 20 л/с.  

«Требуемый максимальный (суммарный) расход воды на строительной 

площадке в сутки наибольшего водопотребления определяется по формуле 

(40): 

 

 𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, л/с» [5], (40) 

𝑄общ = 0,15 + 1,36 + 20 = 21,51 л с⁄ . 

 

«По требуемому расходу воды рассчитываем диаметр труб временной 

водопроводной сети по формуле (41): 

 

 𝐷 = √
4∙1000∙𝑄общ

𝜋∙𝑣
, мм, (41) 

где   𝜋 – 3,14; 

𝑣 – скорость движения воды по трубам» [5]. 

 

𝐷 = √
4 ∙ 1000 ∙ 21,51

3,14 ∙ 1,5
= 135 → 125 мм. 

 

«Диаметр временной сети канализации принимается равным по формуле 

(42): 

 𝐷кан = 1,4𝐷вод» [5], (42) 

𝐷кан = 1,4 ∙ 125 = 175 мм. 
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Диаметр временной сети канализации принят 175 мм. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

Проектирование и организацию энергоснабжения строительной 

площадки начинают с определения ее расчетной нагрузки, то есть величины 

необходимой электрической мощности трансформаторной подстанции. 

Для сварочных работ произведем пересчет условной мощности в 

установленную. 𝑃уст находим по формуле (43): 

 

 𝑃уст = 𝑃св.машин ∙ cos 𝜑, кВт» [7]  (43) 

𝑃уст = 54 ∙ 0,4 = 21,6 кВт 

 

Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование потребителей 
Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая 

установленная 

мощность, кВт 

Растворонасос шт. 2,2 2 4,4 

Сварочный аппарат шт. 21,6 2 43,2 

Вибратор шт. 0,5 2 1 

Машина для нанесения битумных 

мастик 

шт. 15 1 15 

Бетононасос  шт. 75 1 75» [12]. 

- ∑ 138,6 

 

Произведем расчет по установленной мощности электроприемников и 

коэффициенту спроса по формуле (44): 

 

 𝑃𝑝 = 𝛼 (∑
𝑘1𝑐𝑃𝑐

cos 𝜑
+ ∑

𝑘2𝑐𝑃т

cos 𝜑
+ ∑ 𝑘3𝑐𝑃о.в. + ∑ 𝑘4𝑐𝑃о.н.), кВт  (44) 

 

Силовые потребители: 
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 ∑
𝑘1𝑐𝑃𝑐

cos 𝜑
=

0,6∙4,4

0,75
+

0,3∙43,2

0,4
+

0,1∙1

0,4
+

0,1∙15

0,4
+

0,6∙75

0,75
= 99,92 кВт.  

 

Нам не нужен электропрогрев бетона, кирпича и грунта, либо какие 

другие дополнительные механизмы. Отсюда следует, что мощность на 

технологические нужны мы принимаем равные 0. 

Потребная мощность наружного освещения представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Потребная мощность наружного освещения 

 

Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенно

сти, люкс 

Действи

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Территория строительства 1000 

м2 

0,4 2 20,664 0,4 ∙ 20,664 

= 8,27 

Открытые склады 1000 

м2 

1,2 10 0,264 1,2 ∙ 0,264 

= 0,317 

Проходы и проезды км 3,5 2 0,397 3,5 ∙ 0,397 

= 1,39 

- ∑ 9,98 

 

Потребная мощность внутреннего освещения представлена в таблице 

18. 

 

Таблица 18 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребители 

электроэнергии 

Ед. 

изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещенно

сти, люкс 

Действи

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Прорабская 100 

м2 

1,5 75 0,36 1,5 ∙ 0,36 

= 0,54 

Диспетчерская 100 

м2 

1,5 75 0,21 1,5 ∙ 0,21 

= 0,315 

Гардеробная 100 

м2 

1,0 50 0,84 1,0 ∙ 0,84 

= 0,84 

Душевая 100 

м2 

1,0 50 0,24 1,0 ∙ 0,24 

= 0,24 
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Продолжение таблицы 18 

 

1 2 3 4 5 6 

Туалет 100 

м2 

0,8 50 0,143 0,8 ∙ 0,143 

= 0,114 

Столовая 100 

м2 

1,0 80 0,28 1,0 ∙ 0,28 

= 0,28 

Медпункт 100 

м2 

1,5 100 0,24 1,5 ∙ 0,24 

= 0,36 

Проходная 100 

м2 

1,0 50 0,06 1,0 ∙ 0,06 

= 0,06 

Закрытые склады» [12]. 100 

м2 

1,5 50 3,84 1,5 ∙ 3,84 
= 5,76 

- ∑ 8,51 

 

Опираясь на данные таблиц, рассчитаем необходимую суммарную 

установленную мощность электроприемников: 

 

 𝑃𝑝 = 1,1(99,92 + 0 + 0,8 ∙ 8,51 + 1,0 ∙ 9,98 ) =  128,38 кВт. 

 

Потребная мощность трансформатора определяется по формуле (45): 

 

 𝑃тр = 𝑃𝑝 ∙ 𝐾» [14].  (45) 

𝑃тр = 128,38 ∙ 0,8 = 145,47 кВт 

 

Подбираем временный трансформатор СКГП-180/10/6/0,4 

Рассчитываем количество прожекторов для освещения строительной 

площадки м2, задавшись прожекторами ПЗС-45, по формуле (46): 

 

 𝑁 =
𝑝уд∙𝐸∙𝑆

𝑃л
 (46) 

𝑁 =
0,3 ∙ 2 ∙ 20664

1000
= 12,4 ≈ 13 ламп. 

 

Мощность лампы примем 𝑃л = 1000 Вт. 
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4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

До построения объектного стройгенплана выполняется: 

 подбор и размещение основных монтажных механизмов и 

 определения зон их действия; 

 расчет и размещение временных зданий и сооружений, складов; 

 проектирование временных дорог; 

 расчет потребности в воде и различных видах энергии, 

 проектирование временных коммуникаций. 

 «Внутриплощадочные подготовительные работы должны 

предусматривать обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

Бытовые городки строителей, проходы и места отдыха работающих 

должны располагаться за пределами опасных зон с соблюдением 

соответствующих санитарных норм и правил. Движение на площадке 

кольцевое, двухполосное, а значит ширина дороги 6 м с радиусом закругления 

6 м. В местах разгрузки материалов предусмотрены разгрузочные площадки» 

[5]. 

«Зона работы крана является опасной. Во избежание несчастных 

случаев, необходимо четко разграничить эту зону флажками. Для этого 

необходимо произвести расчет опасной зоны крана по формуле (47): 

 

 𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝑙𝑚𝑎𝑥 + 𝑙без, м (47) 

где  𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальный рабочий вылет крюка, м; 

𝑙𝑚𝑎𝑥– длина самого длинномерного груза, перемещаемого краном; 

𝑙без – дополнительное расстояние для безопасной работы крана, м» [8]. 

𝑅оп = 28 + 0,5 ∙ 12 + 4 = 38 м 

 

На основании этих данный проектируется объектный стройгенплан, 

представленный на листе 8 графической части. 
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Выводы по разделу 

В данном разделе был разработан ППР для производственно-складского 

корпуса завода по производству готовых лекарственных средств. 

В данном разделе была изучена технология производства работы, 

выполнены мероприятия по контролю качества, калькуляция трудозатрат и 

подбор стрелового крана. 

На основании этих данных был составлен календарный план и 

стройгенплан для данного проектируемого здания. 

В разделе представлены объемы СМР, рассчитано необходимое 

количество материалов, произведен расчет трудозатрат и подобраны 

временные здания и сооружения. На основании этих данных для данного 

проектируемого здания был составлен календарный план и стройгенплан, на 

котором представлены: расположения временных зданий и сооружений, 

организация движения крана и места складирования материалов. 
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5 Экономика строительства 

 

5.1 Пояснительная записка 

 

Проектируемый объект – Производственно-складской корпус завода по 

производству готовых лекарственных средств. Район строительства – 

Самарская область, г. Тольятти. 

Производственно-складской корпус представляет собой здание 

этажностью – 2 этажа, прямоугольный в плане. Размеры в осях 42 м×54 м. 

Высота данного объекта планируется от отм. 0.000 до верха кровли (конька) – 

11 м. 

Техническая характеристика здания подробно представлена в 

архитектурно-планировочном разделе. 

«Сметный расчет стоимости проектируемого здания составлен на 

основании сметно-нормативной базы согласно Методики определения 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации,  продукции на территории 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 

2020 г. № 421/пр» [6].  

Сметные расчеты были составлены с использованием укрупненных 

сметных нормативов цен строительства. Нормативы действительны с 1 января 

2021 г. 

При составлении локальной сметы согласно нормативным документам 

приняты начисления: 

 «Методика определения затрат на строительство временных зданий и 

сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 

строительства объектов капитального строительства: утверждена 
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приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 332/пр п. 

1.2 – 2.6%» [6]; 

 «резерв средств на непредвиденные расходы и затраты согласно 

«Методики определения стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Российской Федерации» п.179 – 3%» [6]; 

 «налог на добавочную стоимость – НДС 20%» [20]. 

Сводный сметный расчет стоимости строительства представлен в 

таблице Г.1, приложение Г. Объектный сметный расчет на общестроительные 

работы №ОС-02-01 представлен в таблице Г.2, приложение Г. Объектный 

сметный расчет на внутренние инженерные системы и оборудования №ОС-02-

02 представлен в таблице Г.3, приложение Г. Объектный сметный расчет на 

благоустройство и озеленение №ОС-02-03 представлен в таблице Г.4, 

приложение Г. Локальная смета на подземную часть здания приведена в 

таблицах Г.5-Г.6, Приложение Г. 

 

5.2 Расчет стоимости проектных работ 

 

Стоимость проектных работ напрямую зависит от расчетной стоимости 

строительства и категории сложности объекта (определяются по 

«Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства») и 

определяется в процентах к расчетной стоимости строительства в фактических 

ценах. 

Расчетная стоимость 1 м3 – 4469 руб. 

Строительный объем производственно-складского корпуса – 30534 м3. 

Стоимость строительства производственно-складского корпуса: 
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4469 ∙ 30534 = 136456,45 тыс. руб. 

 

Категория сложности проектируемого объекта – 3. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в % к расчетной 

стоимости строительства по категориям сложности объекта – 5,63%. 

Стоимость проектных работ: 

 

Спр = 5,63 ∙ 136456,45 100⁄ = 7682,5 тыс. руб. 

 

Стоимость проектных работ составила 7682,5 тыс.руб. 

 

5.3 Технико-экономические показатели производственно-

складского корпуса 

 

В проекте представлены технико-экономические показатели по 

проектируемому объекту капитального строительства.  

Сметная стоимость строительства объекта – 184 029,2 тыс.руб.; 

Сметная стоимость строительных работ – 166 218,0 тыс.руб.; 

Сметная стоимость монтажных работ – 8 361,72 тыс.руб.; 

Базовая стоимость работ по проектированию производственно-

складского корпуса – 7 682,5 тыс.руб.; 

Сметная стоимость строительства 1 м3 производственно-складского 

корпуса – 6,027 тыс.руб.; 

Строительная площадь проектируемого здания – 6973 м2; 

Строительный объем проектируемого здания – 30534 м3. 
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5.4 Расчет затрат на устройство забивных свай 

 

Локальная смета на устройство забивных свай приведена на рисунке Г.5, 

Приложение Г. Необходимые затраты на устройство забивных свай приведены 

в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Затраты на устройство забивных свай 

 

«Наименование работ 
Устройство забивных свай 

руб. %» [42]. 

Заработная плата 19 616 4,1 

Стоимость материалов 280 122 58,5 

Стоимость эксплуатации 

машин 

137 952 28,8 

Накладные расходы 25 501 5,3 

Сметная прибыль 15 693 3,3 

Сумма 478 884 100 

 

На рисунке 6 приведена диаграмма структуры сметной стоимость 

установки забивных свай. 

 

 

 

Рисунок 6 – Диаграмма структуры сметной стоимости 
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Выводы по разделу 

В данном разделе была рассчитана сметная стоимость строительства 

производственно-складского корпуса завода по производству готовых 

лекарственных средств. Были составлены объектные сметы на 

общестроительные работы, внутренние инженерные системы и оборудования 

и благоустройство и озеленение. Составлен сводный сметный расчет на 

строительство.  

В разделе была составлена локальная смета для подземной части здания 

и локальная смета на устройство свайного фундамента. 

Также произведен расчет сметной стоимости на устройство забивных 

свай, подсчитаны затраты для данного вида работ. Составлены технико-

экономические показатели по проектируемому объекту капитального 

строительства.  
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

технологическая характеристика 

 

Объект строительства – производственно-складской корпус завода по 

производству готовых лекарственных средств. 

Технологический паспорт объекта на устройство забивных свай 

представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Технологический паспорт объекта 

 

«Технологическ

ий процесс 

Технологическ

ая операция, 

вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности 

работника, 

выполняющего 

технологическ

ий процесс, 

операцию 

Оборудовани

е, 

техническое 

устройство 

Материалы, 

вещества 

Устройство 

свайного 

фундамента 

Монтаж 

забивных свай 

Машинист 

крана, 

машинист 

копра, 

копровщик- 

стропольщик, 

производитель 

работ» [25]. 

Кран 

автомобильн

ый КС-35714 

«Ивановец», 

сваебойная 

установка 

СП49РН-15 

«Сваи 

железобетонные 

забивные, 

заводского 

изготовления, 

длиной 8 м, 

сечением 

300×300 мм.(ГО

СТ 19804-91 

(серия 1.011.1-10, 

выпуск 1)) » [14] 

 

Технологический паспорт отражает процесс устройства забивных свай. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Идентификация профессиональных рисков при устройстве свайного 

поля приведена в таблице 21 согласно ГОСТ 13.0.003-2015 и СанПиН 

2.2.4.3359-16. 
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Таблица 21 – Идентификация профессиональных рисков 

 

Технологическая 

операция, вид 

выполняемых работ 

Опасные и вредные 

производственные факторы 

Источник опасного и 

вредного 

производственного 

фактора 

Устройство свайного 

фундамента 

«Повышенная и пониженная 

температура воздуха 

«Осуществление работ 

на строительной 

площадке; движущиеся 

машины и механизмы; 

передвигаемые грузы» 

[2] 

Повышенный уровень шума 

Повышенная загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на поверхностях 

оборудования, материалов 

Падение грузов и предметов с 

высоты» [2] 

 

Идентификация профессиональных рисков составлена для разработки 

профилактических мероприятий. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов приведены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

«Опасный и вредный 

производственный фактор 

«Методы и средства защиты, 

снижения, устранения опасного 

и вредного производственного 

фактора 

«Средства 

индивидуальной защиты 

работника 

1 2 3 

Повышенная и пониженная 

температура воздуха 

Защита от теплового удара или 

переохлаждения 

В холодное время года: 

куртка и брюки 

хлопчатобумажные на 

утепляющей основе, 

валенки. Костюм 

хлопчатобумажный, 

костюм для защиты от 

воды из синтетической,  

Повышенный уровень шума Защита органов слуха 

Повышенная 

загазованность воздуха 

рабочей зоны 

Защита воздушной среды от 

пыли и вредных веществ 

является обеспечением 

концентрации вредных 

выбросов в воздух рабочей  
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Продолжение таблицы 22 

 

1 2 3 

 зоны не выше предельно-

допустимых концентраций 

ткани с пленочным 

покрытием, ботинки 

кожаные с жестким 

подноском, респиратор, 

защитные очки, 

брезентовые рукавицы, 

предохранительный 

пояс, жилеты 

сигнальные, каска» [11] 

Острые кромки, заусенцы и 

шероховатость на 

поверхностях 

оборудования, материалов 

Защита от поражения кожных 

покровов 

Падение грузов и 

предметов с высоты» [11] 

Использования защитных 

ограждений, предупреждающих 

знаков» [11] 

 

Таблица 22 составлена на основе Приказа Минтруда России от 

09.12.2014 №997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением». 

 

6.4 Обеспечения пожарной безопасности технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация классов и опасных факторов пожара 

В приложении Д, таблица Д.1 указаны класс и опасные факторы пожара 

согласно Федеральному закону «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. 

6.4.2 Разработка технических средств и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Средства и мероприятия, благодаря которым можно устранить пожар, 

которой может возникнуть на строительной площадке, приведены в таблице 

Д.2, приложение Д. 
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6.4.3 Организационные (организационно-технические) 

мероприятия по предотвращению пожара  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности приведены в 

таблице Д.3, приложения Д и составлены на основе постановления 

правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479 «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 21 

мая 2021 года). 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Идентификация негативных экологических факторов технического 

объекта представлена в таблице Д.4, приложения Д. 

Мероприятия по снижению антропогенного воздействия на атмосферу, 

гидросферу и литосферу представлены в таблице Д.5, приложение Д. 

 

Выводы по разделу 

В данном разделе рассматриваются характеристики технического 

процесса на устройство свайного фундамента, указаны должности рабочих, 

выполняющих данный вид работы, приведены необходимые оборудования и 

материалы. 

Также рассмотрены возможные риски при выполнении свайных работ и 

приведены мероприятия по снижению этих рисков.  

Выполнена идентификация классов пожарной опасности, приведены 

методы, средства и мероприятия по ее обеспечению. 
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа составлена для строительства 

производственно-складского корпуса завода по производству готовых 

лекарственных средств.  

В бакалаврской работе были разработаны следующие разделы: 

Архитектурно-планировочный раздел. В данном разделе разработаны 

объемно-планировочные, конструктивные решения и архитектурно-

художественные решения здания. Был произведен теплотехнический расчет 

покрытия и ограждающей конструкции с применением всех нормативных 

значений.  

Расчетно-конструктивный раздел. В данном разделе был произведен 

расчет свайного фундамента с забивными сваями и подобрана арматура.  

Технология строительства. В данном разделе была разработана 

технологическая карта для устройство свайного фундамента из забивных свай 

заводского изготовления. Были подобраны машины и механизмы, произведен 

расчет технико-экономических показателей. 

Организация и планирование строительства. В данном разделе 

разработан календарный график производства работ, объектный строительные 

генеральный план с организацией движения машин и механизмов, 

расположением временных зданий и сооружений, а также складов. 

Подсчитаны технико-экономические показатели. 

Экономика строительства. В данном разделе рассчитана сметная 

стоимость строительства, составлены объектные сметы, произведен расчет 

сметной стоимости на устройство забивных свай. Подсчитаны технико-

экономические показатели. 

Безопасность и экологичность технического объекта. В данном разделе 

представлены методы по организации пожарной и экологической 

безопасности. 
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Приложение А 

Дополнительные сведения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений 

 

№ 

пом. 
Наименование 

Площадь, 

м2 

Катег. 

помещен. 

1 2 3 4 

П.001 Тамбур 22,9 Д 

П.002 Тамбур  19,2 Д 

П.003 Коридор  143,8 Д 

П.004 Коридор 281,3 Д 

П.005 Насосная  163,1 Д 

П.006 СУ 2,6 Д 

П.007 Уборочный инвентарь  2,9 В4 

П.008 Шлюз персонала 7,6 В4 

П.009 Материальный шлюз 12,8 В4 

П.010 Техническое помещение – вент.зал 208,3 В2 

П.011 Помещение технического назначения 294,20 В2 

П.012 Помещение технического назначения 18,60 В4 

П.013 Помещение технического назначения 19,70 В4 

П.014 Помещение технического назначения 65,80 В4 

П.015 Помещение технического назначения 47,10 В4 

П.016 Электрощитовая  67,1 В4 

П.017 Тепловой пункт 103,8 В4 

П.018 Техническое помещение 190,5 В4 

П.019 Материальный шлюз 14,3 В4 

П.020 Шлюз персонала 11,6 В4 

П.021 Компрессорная  78,2 В4 

П.022 Техническое помещение 216,4 В4 

П.023 Техническое помещение 230,5 В4 

1.001 Технологический коридор - В4 

1.002-

1.042 

Производственный участок 1 - В4 

1.048-

1.088 

Производственный участок 2 - В4 

1.103 Помещение загрузки 4,4 В4 

1.104 - - - 

1.105 Пост пожарной охраны 6,35 В4 

1.106 Подъемник грузовой 4,1 В4 

1.107 Лестница  19,2 Д 

1.108 Лестница  22,9 Д 

1.109 Вестибюль  31,6 Д 

1.110 Универсальный СУ 3,8 В4 

1.111 Гардероб служебный 44,8 В4 

1.112 Участок склада СиУМ криптобанк 11,0 В4 

1.113 Санпропускник (М) 8,6 Д 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблица А.1 

 

1 2 3 4 

1.114 Санпропускник (Ж) 10,6 Д 

1.115 СУ с душевой 5,3 Д 

1.116 СУ с душевой 5,3 Д 

1.117 Участок склада СиУМ 73,9 В3 

1.118 Участок склада СиУМ +2, +8оС 37,7 В3 

1.119 Участок склада СиУМ криптобанк -- В4 

1.120 Уборочный инвентарь 6,6 В3 

1.121-

1.129 

Участок СиУМ приема и отбора проб 51,2 В3 

1.130 Зона приемки СиУМ 17,5 В3 

1.131 Диспетчерская  9,8 В4 

1.135 Участок склада СиУМ 7,2 В3 

1.136 Участок склада СиУМ 11,4 В3 

1.137 Участок склада СиУМ 11,4 В3 

1.138 Участок склада СиУМ 9,0 В3 

1.139 Участок склада СиУМ 17,3 В3 

1.140 Зона отгрузки склада ГП 17,5 В3 

1.141 Помещение отходов 19,2 В3 

1.142 Склад ОП 16,0 В3 

1.143 - - - 

1.144 Склад ПМ 78,5 В3 

1.145 Участок склада ГП 49,6 В3 

1.146 Участок склада ГП (хранение ФС) 47,1 В3 

1.147 Мониторинг  9,2 В3 

1.148 СУ 9,2 Д 

1.149 СУ 7,9 Д 

1.150 Мониторинг  13,0 В3 

1.151 Участок склада СиУМ (химреактивы) 6,9 В3 

2.000 Лестница  22,9 Д 

2.001 Коридор  190,9 Д 

2.002 Коридор  98,6 Д 

2.003 - - - 

2.004 Кабинет гл. бухгалтера  9,9 Д 

2.005 Кабинет бухгалтерии 29,5 Д 

2.006 Кабинет ИТР 19,0 Д 

2.007 Кабинет ОМТС 19,0 Д 

2.008 Кабинет директора КК 20,3 Д 

2.009 Кабинет директора производства  20,3 Д 

2.010 Приемная  13,9 Д 

2.011 Кабинет ген. директора  22,4 Д 

2.012 Кабинет службы развития  20,5 Д 

2.013 Кабинет фин. директора  20,5 Д 

2.014 Методический кабинет 59,9 Д 

2.015 Кабинет  20,7 Д 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

2.016 Кабинет  24,4 Д 

2.017 Кабинет  25,2 Д 

2.018 Кабинет  22,5 Д 

2.019 Помещение приема пищи 51,9 В4 

2.020 Договорочная  137 В4 

2.021 СУ 2,7 Д 

2.022 СУ 2,7 Д 

2.023 Помещение энергослужбы  21,9 Д 

2.024 Санпропускник (Ж) 42,8 Д 

2.025 Санпропускник (М) 42,8 Д 

2.026 СУ с душевой 15,0 Д 

2.027 СУ с душевой 15,0 Д 

2.028 Водоподготовка  176,6 В4 

2.029 Архив  27,5 В2 

2.030 Переговорная  24,7 В4 

2.031 Серверная  12,7 В4 

2.032 АСУ ТП 14,8 В4 

2.033 Спец. помещение  14,8 В4 

2.034 Предбокс  10,3 В4 

2.035 Спец. помещение  18,2 В4 

2.036 Коридор  110,8 Д 

2.037 Коридор  57,0 Д 

2.038 Воздухоочистка  363,3 В2 

2.039 Коридор  19,6 Д 

2.040 Подъемник грузовой 4,1 В4 

2.041 Лестница  19,2 Д 

2.042 Помещение механиков 21,9 Д 

2.043 СУ 2,2 Д 

2.044 Архив  1,6 В4 

2.045 Коридор  10,0 Д 

2.046 Помещение ПЦР 8,3 В4 

2.047 Кладовая  6,2 В2 

2.048 Помещение прекурсоров  3,0 В2 

2.049 Моечная  10,3 Д 

2.050 Уборочный инвентарь  2,8 В4 

2.051 Коридор  17,1 Д 

2.052 Биохимия  41,5 В4 

2.053 Аппаратная  6,3 В4 

2.054 Помещение КПП 5,1 В4 

2.055 Комната отдыха  5,8 Д 

2.056 - - - 

2.057 Кабинет зав. БАЛ 8,1 Д 

2.058-

2.065 

Помещение лаборатории - В4 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

1 2 3 4 

2.066 Холодильная  6,2 В4 

2.067 Кладовая  5,3 В4 

2.068 Санпропускник  3,4 Д 

2.069 СУ 1,9 В4 

2.070 Кабинет зав. ХАЛ 7,3 Д 

2.071 Санпропускник  5,8 Д 

2.072-

2.089 

Помещения лаборатории  - В4 

2.090 - - - 

2.091 - - - 

2.092 СУ 2,1 Д 

2.093 СУ 2,1 Д 

2.094 Подсобное помещение  3,6 В4 

2.095 Технический коридор  - В4 

2.096 Материальный шлюз - В4 

2.097 Коридор  33,0 Д 

2.098 Коридор  45,0 Д 

2.099 Уборочный инвентарь  3,8 В4 

2.100 Коридор  5,9 Д 

 

Таблица А.2 – Спецификация сборных конструкций 

 

«Поз. Обозначение Наименование 
Кол-во, 

шт 

Масса, 

ед.кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Колонны металлические  

К-1 Инд. изгот. PRS350*30*1000*10 6 2857,41 с гоф-ной 

стенкой 

К-2 Инд. изгот. PRS300*25*1000*10 3 2477,29 с гоф-ной 

стенкой 

К-3 Инд. изгот. PRS250*25*1000*10 1 2121,50 с гоф-ной 

стенкой» [12]. 

К-4 Инд. изгот. PRS250*25*1000*10 4 2027,40 с гоф-ной 

стенкой 

К-5 Инд. изгот. PRS300*25*1000*10 3 2553,16 с гоф-ной 

стенкой 

К-6 Инд. изгот. PRS250*25*1000*10 1 2279,68 с гоф-ной 

стенкой 

К-7 Инд. изгот. PRS250*25*1000*10 1 2121,50 с гоф-ной 

стенкой 

К-8 Инд. изгот. PRS250*25*1000*10 1 2279,68 с гоф-ной 

стенкой 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

К-9 Инд. изгот. PRS400*25*333*10 9 1317,82 с гоф-ной 

стенкой 

К-10 Инд. изгот. PRS250*20*333*10 6 762,68 с гоф-ной 

стенкой 

Фахверки металлические 

СФ-1 Инд. изгот. QRRK180*180*8 12 211,97 - 

СФ-2 Инд. изгот. QRRK180*180*8 4 554,74 - 

Прогоны металлические 

ПР-1 Инд. изгот. PRS160*25*500*16 12 644,56 l=5,61 м 

ПР-2 Инд. изгот. PRS160*25*500*16 1 647,31 l=5,685 м 

ПР-3 Инд. изгот. PRS160*25*500*16 5 649,11 l=5,72 м 

ПР-4 Инд. изгот. PRS160*25*500*16 1 647,31 l=5,685 м 

ПР-5 Инд. изгот. PRS200*20*700*16 13 1531,92 l=11,72 м 

ПР-6 Инд. изгот. PRS200*20*700*16 1 1652,2 l=11,72 м 

ПР-7 Инд. изгот. PRS200*20*700*16 1 1566,1 l=11,66 м 

ПР-8 Инд. изгот. PRS200*20*700*16 1 1511,9 l=11,66 м 

ПР-9 Инд. изгот. PRS200*20*700*16 1 540,5 l=3,86 м 

ПР-10 Инд. изгот. PRS200*20*700*16 1 543,26 l=38,3 м 

ПР-11 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 20 2019,60 l=11,51 м 

ПР-12 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 2 2107,31 l=11,51 м 

ПР-13 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 11 2110,17 l=11,61 м 

ПР-14 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 1 2081,60 l=11,66 м 

ПР-15 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 1 2152,32 l=11,66 м 

ПР-16 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 2 2107,32 l=11,51 м 

ПР-17 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 1 964,31 l=5,03 м 

ПР-18 Инд. изгот. PRS240*25*850*16 1 945,54 l=4,955 м 

Балки металлические 

Б-1 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 1 2408,5 l=10,73 м 

Б-2 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 2 2446,4 l=10,73 м 

Б-3 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 1 2408,5 l=10,73 м 

Б-4 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 2 2446,4 l=10,73 м 

Б-5 Инд. изгот. PRS450*25*920*20 3 3908,77 l=10,73 м 

Б-6 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 3 2443,35 l=10,725 м 

Б-7 Инд. изгот. PRS450*25*920*20 3 3904,1 l=10,725 м 

Б-8 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 3 1467,78 l=6,23 м 

Б-9 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 1 1442,92 l=6,23 м 

Б-10 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 2 1441,17 l=6,23 м 

Б-11 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 1 1442,92 l=6,23 м 

Б-12 Инд. изгот. PRS240*25*920*12 2 1441,17 l=6,23 м 

Б-13 Инд. изгот. PRS450*25*920*20 6 2314,01 l=6,225 м 

Ригели металлические 

Р-1 Инд. изгот. PRS320*20*1250*3.6 6 509,5 l=2,5675 м 

Р-2 Инд. изгот. PL8*993 6 1400,25 l=2,095 м 

Р-3 Инд. изгот. PRS250*20*1250*3.6 4 440 l=2,5675 м 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

 

1 2 3 4 5 6 

Р-4 Инд. изгот. PL8*993 4 1095,04 l=2,095 м 

Р-5 Инд. изгот. PL20*250 6 1635 l=2,3645 

Р-6 Инд. изгот. PL20*250 3 1615 l=2,3645 

Р-7 Инд. изгот. PL20*250 2 1615 l=2,3645 

Р-8 Инд. изгот. PL20*250 2 1619 l=2,3645 

Р-9 Инд. изгот. PL20*250 2 1615 l=2,3645 

 

Таблица А.3 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

«Поз. Обозначение Наименование Кол-во 
Масса, 

ед.кг 

Приме

чание 

Окна 

ОК1 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 1500х900 ПО 8 - - 

ОК2 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 1190х1125 ПО 65 - - 

ОК3 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 2380х1800 ПО» [12]. 10 - - 

ОК4 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 2380х3150 ПО 1 - - 

Витражи 

В1 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 12520х4000 2 - - 

В2 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 12520х1800 1 - - 

В3 ГОСТ 21519-2003 ОАК СПО 3570х28125 1 - - 

Дверные блоки наружные  

1 ГОСТ 23747-2015 ДАН Г Оп П Р 1980х1010 2 - - 

2 ГОСТ 23747-2015 ДАН Г Оп П Р 2100х1000 4 - - 

3 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Дв П Р 2380х1500 1 - - 

4 ГОСТ 23747-2015 ДАН О Дв П Р 2100х1350 5 - - 

5 ГОСТ 23747-2015 ДАН Г Дв П Р 2100х1500 2 - - 

6 ГОСТ 23747-2015 ДАН Км Дв П Р 2100х1350 1 - - 

Дверные блоки внутренние  

1 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр Р 1980х800 8 - - 

2 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр Р 1980х900 8 - - 

3 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр Р 1980х1700 11 - - 

4 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г ОП Бпр 2100х600 29 - - 

5 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр 2100х800 31 - - 

6 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр 2100х900 172 - - 

7 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр 2100х1200 12 - - 

8 ГОСТ 23747-2015 ДАВ Г Оп Бпр 2100х1700 51 - - 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.4 – Спецификация перемычек 

 

«Поз. Обозначение Наименование Кол-во 
Масса, 

ед.кг 

Приме

чание 

1 Серия 1.038.1-1 3ПБ16-37-п 18 102 - 

2 Серия 1.038.1-1 3ПБ18-37-п 15 119 - 

3 Серия 1.038.1-1 5ПБ25-37-п 1 338 - 

4 Серия 1.225-2, вып. 2 П40-60-п» [12]. 2 1500 - 

 

Таблица А.5 – Экспликация полов 

 

«Номер 

помещения 

Тип 

пола 

Схема пола или тип пола 

по серии 
Данные элементов пола 

Площадь, 

м2» [12]. 

1 2 3 4 5 

П.001-П.005, 

П.007-П.023 

- 

 

1. Бетонный пол по 

грунту 𝛿 = 150 мм. 

2362,9 

П.006 - 

 

1. Керамическая 

плитка; 

2. Гидроизоляция 

битумной мастикой в 

один слой толщиной 

2 мм; 

3. Бетонный пол по 

грунту 𝛿 = 150 мм. 

2,6 

1.001-1.109, 

1.111-1.112, 

1.117-1.147, 

1.151 

- 

 

1. Бетонный пол 𝛿 =
50 мм; 

2. Монолитная ж/б 

плита 𝛿 = 250 мм. 

2239,64 

1.110, 1.113-

1.116, 1.148, 

1.149 

- 

 

1. Керамическая 

плитка; 

2. Бетонная стяжка 𝛿 =
30 мм; 

3. Гидроизоляция 

битумной мастикой в 

один слой толщиной 

2 мм; 

4. Плита 𝛿 = 250 мм, 

монолитная, ж/б  . 

43,7 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.5 

 

1 2 3 4 5 

2.021-2.022, 

2.026-2.027, 

2.028-2.043, 

2.049-2.052,  

2.066-2.069, 

2.092-2.093 

- 

 

1. Керамическая плитка 

Керамин Амстердам 

CDB00014254; 

2. Бетонная стяжка 𝛿 =
30 мм 
3. Гидроизоляция 

битумной мастикой в один 

слой толщиной 2 мм; 

4. Звукоизоляция 

ТЕХНОНИКОЛЬ; 

5. Монолитная ж/б плита 

𝛿 = 250 мм. 

278,3 

2.004-2.020, 

2.023-2.025, 

2.029-2.036, 

2.042, 2.044, 

2.046-2.048, 

2.054-2.065, 

2.067-2.068, 

2.070-2.089, 

2.094-2.096 

- 

 

1. Антистатический 

гетерогенный линолеум; 

2. Бетонная стяжка 𝛿 =
30 мм; 

3. звукоизоляция 

ТЕХНОНИКОЛЬ; 

4. Монолитная ж/б плита 

𝛿 = 250 мм. 

1100 

Плинтус ПВХ, п.м. 681,48 

2.001, 2.002, 

2.036, 2.037, 

2.039, 2.045, 

2.051, 2.097, 

2.098, 2.100 

- 

 

1. Керамогранитный пол; 

2. Бетонная стяжка 𝛿 =
30 мм; 

3. Звукоизоляция 

ТЕХНОНИКОЛЬ; 

4. Монолитная ж/б плита 

𝛿 = 250 мм. 

587,5 

 

Таблица А.6 – Ведомость отделки помещений 

 

«Номер 

помещения 

Потолок Стены или перегородки 

площадь, м2 вид отделки площадь, м2 вид отделки» [12] 

П.001-П.023, 

1.001-1.151, 

2.000, 2.041 

4648,9 Штукатурка потолков 

Окраска 

поливинилацетатным 

водоэмульсионным 

составом 

10141,34 Штукатурка стен 

2.001-2.040, 

2.042, 2.100 

2515,35 Навесной потолок 

ARMSTRONG 

3796,26 Штукатурка стен 

Окраска стен 
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Приложение Б 

Дополнительные сведения к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица Б.1 – Состав операций и средства контроля 

 

«Этапы работ 
Контролируемые 

операции 

Контроль 

(метод, объем) 
Документация 

1 2 3 4 

Подготовительные 

работы 

Проверить: 

- наличие документа о 

качестве; 

- качество поверхности и 

внешнего вида свай, 

точность их 

геометрических 

параметров; 

- наличие разбивки 

свайного поля; 

- наличие ППР на 

устройство свайного 

фундамента; 

- наличие акта 

освидетельствования 

ранее выполненных 

земельных работ; 

- наличие разметки свай; 

- соответствие свайного 

оборудования проекту. 

 

Визуальный 

Визуальный, 

измерительный 

 

Визуальный 

 

То же 

 

То же 

 

 

То же 

То же 

Паспорта 

(сертификаты), акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

общий журнал работ  

Забивка свай и 

срубка головок 

свай 

Контролировать: 

- точность установки на 

место погружения свай; 

- величину отказа 

забиваемых свай; 

- положение в плане 

забиваемых свай; 

- отметки голов свай; 

- вертикальность оси 

забиваемых свай; 

 

 

 

- размеры дефектов голов 

свай. 

 

Измерительный 

 

То же 

 

 

 

То же 

 

То же 

Измерительный, 

20% свай, 

выбранных 

случайным 

образом 

Технический 

осмотр каждой 

сваи 

Общий журнал 

работ, журнал 

забивки свай 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

1 2 3 4 

Приемка 

выполняемых 

работ 

Проверить: 

- фактические 

отклонения забитых свай 

от разбивочных осей в 

плане и от проектной 

отметки по высоте; 

- соответствие 

расположения свай в 

плане свайного поля 

проекту. 

 

Измерительный, 

кажая свая 

 

 

 

Визуальный, 

измерительный 

Акт 

освидетельствования 

скрытых работ, 

исполнительная 

геодезическая 

схема» [22] 

 

Таблица Б.2 – Предельные отклонения 

 

«Вид свай Предельные отклонения 

Забивные сваи диаметром до 0,5 м включительно: 

для кустов и лент с расположением свай в два и три 

ряда: 

крайних свай поперек оси свайного ряда 

остальных свай и крайних свай вдоль свайного ряда 

одиночные сваи 

 

 

 

±0,2d 

±0,3d 

 

±5 см» [22] 

 

Таблица Б.3 – Потребность в материально-технических ресурсах 

 

Наименование Марка, ГОСТ Ед.изм. Кол-во, шт. Назначение 

1 2 3 4 5 

Автомобильный 

кран 

КС-35714 

«Ивановец» 

шт. 1 Доставка свай к 

месту установки 

Копер 

гусеничный 

СП 49РН-15 шт. 1 Забивка свай 

Молот  DD-25 шт. 1 Забивка свай 

Теодолит УОМЗ 3Т2КП шт. 2 Выверка свай, 

ж/б,  по высоте 

Нивелир ИПЗ Н-05 шт. 2 Выверка свай, 

ж/б,  по вертикали  

Строп канатный, 

двух-ветвевой 

2СК-2,5 шт. 1 Подъем свай 

Оттяжки d=15 мм шт. 4 Контроль свай от 

раскачивания 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.3 

 

1 2 3 4 5 

Сварочный 

аппарат 

Aurora 

OVERMAN 200 

шт. 2 Сварка 

арматурных 

выпусков 

Рулетка РС-20 шт. 2 Измерение 

длины 

Отвес  ОТ-600 шт. 2 Выверка 

вертикали 

Кувалда (масса 

4кг) 

- шт. 2 Забивка 

геодезических 

кольев 

Лом монтажный - шт. 2 Подъем и 

небольшое 

преставление 

свай 

Оранжевый 

жилет 

ГОСТ 12.4.281-

2014 

шт. 9 Защита 

монтажника 

Каска  ГОСТ 12.4.087-

84 

шт. 9 Защита 

монтажника 

 

Таблица Б.4 – Ведомость материалов 

 

Наименование Марка Ед.изм. Кол-во, шт 

Сваи забивные С80.30-8 шт 320 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Строповка сваи 

 

  



90 

Приложение В 

Дополнительные сведения к разделу «Организация строительства» 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 

«Наименование работ Ед. 

изм. 
Кол-во Примечание» [5]. 

1 2 3 4 

I. Земляные работы 

1. «Срезка 

растительного слоя» [5]. 

1000 

м2 

3,328 𝐹ср = (𝑎 + 10) ∙ (𝑏 + 10)  

𝐹ср = (54 + 10) ∙ (42 + 10) = 3328 м2  

 
2. «Разработка грунта в 

котловане экскаватором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 

м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – 1 

 
Ак = 54 + 2 + 3,5 = 59,5 м  

Вк = 42 + 1 + 1 = 44 м  

Ан = Ак + 1,2 = 60,7 м  

Вн = Вк + 1,2 = 45,2 м  

Ав = Ан + 2𝑚𝐻 = 60,7 + 2 ∙ 0,5 ∙ 2,15 =
62,85 м  

Вв = Вн + 2𝑚𝐻 = 45,2 + 2 ∙ 0,5 ∙ 2,15 =
47,35 м  

𝐻котл = 3,150 − 1,000 = 2,150 м  

𝑚 = 0,5;  𝛼 = 63°  

𝐹н = Ан ∙ Вн = 60,7 ∙ 45,2 = 2743,64 м2  

𝐹в = Ав ∙ Вв = 47,35 ∙ 62,85 = 2975,95 м2  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 навымет 

 

 

- с погрузкой» [5]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,916 

 

 

4,093 

𝑉котл =
1

3
∙ Нк(𝐹в + 𝐹н + √𝐹в ∙ 𝐹н) =

1

3
∙

2,15 (2976,95 + 2743,64 +

√2976,95 ∙ 2743,64) = 6147,93 м3  

𝑉песч = 274,36 м3  

𝑉подв = 𝐴к ∙ 𝐵к ∙ 𝐻подв = 54,5 ∙ 42,5 ∙ 1,55 =

3590,19 м3  

𝑉констр = 𝑉подв + 𝑉песч = 3590,19 +

274,36 = 3864,55 м3  
 

𝑉обр.зас = (𝑉котл − 𝑉констр) ∙ 𝑘𝑝 =

(6147,93 − 3590,19) ∙ 1,14 = 2915,82 м3  
 

𝑉изб = 𝑉котл ∙ 𝑘𝑝 − 𝑉обр.зас = 6147,93 ∙

1,14 − 2915,82 = 4092,82 м3  

3. «Ручная зачистка дна 

котлована 

100 м3 3,074 𝑉р.з = 0,05𝑉котл = 0,05 ∙ 6147,93 =

307,4 м3  

4. Уплотнение грунта в 

котловане 

1000 

м3 

0,279 𝐹н
котл = 2743,64 м2  

𝑉упл = 2743,64 ∙ 0,1 = 279,364  

5. Обратная засыпка 

- котлован» [5]. 

1000 

м3 

2,916 𝑉обр.зас = 2915,82 м3  

II. Основания и фундаменты 

6. Забивка свай 1 м3 230,4 Свая забивная С80.30-8 314 шт, свая 

забивная (для испытаний) С80.30-8 6 шт, 

сечение 300×300 мм, l=8м 

𝑉св
1 = 0,3 ∙ 0,3 ∙ 8 = 0,72 м3  

𝑉св
общ = 0,72 ∙ 320 = 230,4 м3  

7. Устройство песчаного 

основания под 

фундамент 

1 м3 

 

274,36 𝑉песч = 𝐹н ∙ ℎпесч = 2743,64 ∙ 0,1 =
274,36 м3  
 

8. Устройство 

монолитного ростверка 

h=0,6 м 

100 м3 0,89 

 
𝑉1 = 𝑎1 ∙ 𝑏1 ∙ ℎ ∙ кол-во = 1,75 ∙ 1,4 ∙ 0,6 ∙
13 шт = 19,11 м3  

𝑉2 = 𝑎2 ∙ 𝑏2 ∙ ℎ ∙ кол-во = 1,4 ∙ 0,6 ∙ 0,6 ∙
67 шт = 33,77 м3  

𝑉3 = 𝑎3 ∙ 𝑏3 ∙ ℎ ∙ кол-во = 1,4 ∙ 1,4 ∙ 0,6 ∙
6 шт = 7,06 м3  

𝑉4 = 𝑎4 ∙ 𝑏4 ∙ ℎ ∙ кол-во = 2,3 ∙ 1,4 ∙ 0,6 ∙
15 шт = 28,98 м3  



92 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   𝑉общ = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 = 19,11 +

33,77 + 7,06 + 28,98 = 88,92 м3  

9. Устройство 

монолитного 

ленточного фундамента 

под лестницу 

100 м3 0,155 𝑉лест 1 = 0,6 ∙ ((𝑙1 ∙ 𝑏1) + (𝑙2 ∙ 𝑏2) + (𝑙3 ∙

𝑏3) + (𝑙4 ∙ 𝑏4)) = 0,6 ∙ ((2,445 ∙ 0,6) +
(7,82 ∙ 0,6) + (2,72 ∙ 0,5) + (7,72 ∙

0,73)) = 7,89 м3  

𝑉лест 2 = 0,6 ∙ ((𝑙′
1 ∙ 𝑏′

1) + (𝑙′
2 ∙ 𝑏′

2) +

(𝑙′
3 ∙ 𝑏′

3) + (𝑙′
4 ∙ 𝑏′

4)) = 0,6 ∙ ((2,505 ∙

0,6) + (6,615 ∙ 0,73) + (2,65 ∙ 0,6) +
(6,52 ∙ 0,73)) = 7,61 м3  

𝑉лест = 𝑉лест 1 + 𝑉лест 2 = 7,89 + 7,61 =
15,5 м3  

10. Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

ростверков 

- битумная мастика 

100 м2 

 

0,0984 𝐹 = 𝑙роств ∙ ℎ = 16,4 ∙ 0,6 = 9,84 м2  

I. Подземная часть 

11. Устройство 

монолитных колонн в 

пределах подвала 

100 м3 0,97 𝑉к1 = 𝑎к1 ∙ 𝑏к1 ∙ ℎк ∙ кол-во = 1,65 ∙ 0,7 ∙
2,2 ∙ 10 = 25,41 м3  

𝑉к2 = 𝑎к2 ∙ 𝑏к2 ∙ ℎк ∙ кол-во = 0,6 ∙ 0,6 ∙
2,2 ∙ 16 = 12,67 м3  

𝑉к3 = 𝑎к3 ∙ 𝑏к3 ∙ ℎк ∙ кол-во = 0,85 ∙ 0,6 ∙
2,2 ∙ 15 = 16,83 м3  

𝑉к4 = 𝑎к5 ∙ 𝑏к5 ∙ ℎк ∙ кол-во = 0,4 ∙ 0,4 ∙
2,2 ∙ 51 = 17,95 м3  

𝑉к5 = 𝑎к12 ∙ 𝑏к12 ∙ ℎк ∙ кол-во = 1,55 ∙ 0,7 ∙
2,2 ∙ 10 = 23,87 м3  

𝑉к = 𝑉к1 + 𝑉к2 + 𝑉к3 + 𝑉к4 + 𝑉к5 =
96,72 м3  

12. Устройство 

наружных монолитных 

ж/б стен подвала 

100 м3 1,3882 𝛿 = 250 мм  

𝑉ст.подв = 𝑙ст ∙ ℎст ∙ 𝛿 − 𝐹ок1
подв = 196,22 ∙

3,05 ∙ 0,25 − 10,8 = 138,82 м3  

13. Устройство 

бетонного пола подвала 

100 м3 4,731 𝑉пол = 55,45 ∙ 42,66 ∙ 0,2 = 473,1 м3  

14. Кладка внутренних 

стен подвала из кирпича 

𝛿 = 380 мм  

𝛿 = 250 мм  
В осях: 

1-2/А-Б 

12-13/А-Б 

 

1 м3 12,76 𝑉380
1 = (𝑙ст ∙ ℎст − 𝐹вн.дв) ∙ 𝛿 = (6,670 ∙ 2 −

1,01) ∙ 0,380 = 4,69 м3  

𝑉250
1 = (𝑙ст ∙ ℎст − 𝐹вн.дв) ∙ 𝛿 = (3,360 ∙ 2 −

1,01) ∙ 0,250 = 1,43 м3  

𝑉380
2 = (𝑙ст ∙ ℎст − 𝐹вн.дв) ∙ 𝛿 = (7,870 ∙ 2 −

2 ∙ 1,01) ∙ 0,380 = 5,21 м3  

𝑉250
2 = (𝑙ст ∙ ℎст − 𝐹вн.дв) ∙ 𝛿 = (3,360 ∙ 2 −

1,01) ∙ 0,250 = 1,43 м3  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   𝑉общ.кирп = 𝑉380
1 + 𝑉250

1 + 𝑉380
2 + 𝑉250

2 =

4,69 + 1,43 + 5,21 + 1,43 = 12,76 м3  

15. Устройство 

перемычек 

100 шт 0,18 3ПБ16-37-п, кол-во 18 шт 

 

16. Устройство 

перегородок подвала 

-гипсокартон 

100 м2 6,375 𝐹пер
подв = (𝑙пер

подв ∙ ℎпер
подв − 𝐹вн.ст

подв) = 313,8 ∙

2,2 − 52,87 = 637,49 м2  

17. Устройство 

монолитной плиты 

перекрытия подвала на 

отм. ±0,000 

𝛿 = 250 мм  

100 м3 5,79 𝑉пер = 𝑆пер ∙ 𝛿 = 2316,69 ∙ 0,25 =

579,17 м3  

18. Устройство 

монолитной лестничной 

площадки 

𝛿 = 250 мм  

100 м3 0,0075 𝑉пл = 2 ∙ (𝑎пл ∙ 𝑏пл ∙ 𝛿) = 2 ∙ (1,0 ∙ 1,5 ∙
0,25) = 0,75 м3  

19. Устройство сборных 

лестничных маршей 

100 шт 0,09 Ступень Лс14, кол-во 9 шт. 

20. Гидроизоляция стен 

подвала 

100 м2 

 

5,9847 𝐹 = 𝑃под ∙ ℎпод = 196,22 ∙ 3,05 =

598,47 м2  

21. Теплоизоляция стен 

подвала 

100 м2 

 

5,9847 Материал – пеноплекс 50 мм 

𝐹 = 𝑃под ∙ ℎпод = 196,22 ∙ 3,05 =

598,47 м2  

II. Надземная часть 

22. Монтаж стальных 

колонн 

т 65,5842 𝑃общ.к = 65,5842 т.  (см. табл. 3.1) 

23. Монтаж стоек 

фахверка 

т 4,76255 𝑃общ.ф = 4,76255 т.  (см. табл. 3.1) 

24. Монтаж прогонов т 116,181 𝑃общ.пр = 116,181 т.  (см. табл. 3.1) 

25. Монтаж 

горизонтальных связей 

покрытия 

т 1,21431 𝑃общ.св.п = 1,21431 т.  (см. табл. 3.1) 

26. Монтаж 

вертикальных связей 

т 9,839 𝑃общ.св = 9,839 т.  (см. табл. 3.1) 

27. Монтаж стоек 

парапета для крепления 

сендвич-панелей 

парапета 

т 3,09825 𝑃общ.ст.пар = 3,09825 т.  (см. табл. 3.1) 

28. Монтаж балок т 72,3092 𝑃общ.б = 72,30918 т.  (см. табл. 3.1) 

29. Устройство 

наружных стен из 

сендвич-панелей 

ПСБ 150 мм 

100 м2 

 

18,415 𝐹с-пан = ℎс-пан ∙ 𝑃с-пан − 𝐹ок − 𝐹вит
1 − 𝐹вит

2 −
𝐹вит

3 − 𝐹нар.дв − 𝐹ворот = 12,52 ∙ (42 +

33,6 + 54 + 46,5) − 137,36 − 50,08 −
22,54 − 100,41 − 26,78 − 26,1 =
1841,5 м2  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

30. Устройство панелей 

вентилируемого фасада 

(керамогранит) 

100 м2 

 

1,0642 𝐹вен.ф = ℎвен.ф ∙ 𝑃вен.ф − 𝐹вит
4 = 12,52 ∙

(8,5 + 4,0) − 50,08 = 106,42 м2  

31. Устройство 

внутренних стен из 

кирпича 

𝛿1 = 250 мм  

𝛿2 = 380 мм  

м3 118,74 𝑉кирп = 𝛿1 ∙ (𝑙ст
250 ∙ ℎст − 𝐹вит

2 ) + 𝛿2 ∙ (𝑙ст
380 ∙

ℎст − 5 ∙ 𝐹дв
380 − 𝐹вит

4 ) = 0,25(13,4 ∙ 9 −

22,54) + 0,38 ∙ (29,08 ∙ 9 − 5 ∙ 2,1 ∙ 1,31 −
50,08) = 118,74 м3  

32. Устройство 

перемычек 

100 шт 0,18 3ПБ18-37-п, кол-во 15 шт; 

5ПБ25-37-п, кол-во 1 шт; 

П40-60-п, кол-во 2 шт. 

33. Устройство перегородок из гипсокартона: 

а) 1-й этаж 100 м2 42,35 𝐹пер
1 эт = (𝑙пер

1 эт ∙ ℎпер
1 эт − 𝐹вн.ст

1 эт ) = 829,5 ∙

5,56 − 376,74 = 4235,28 м2  

б) 2-й этаж 100 м2 18,98 𝐹пер
2 эт = (𝑙пер

2 эт ∙ ℎпер
2 эт − 𝐹вн.ст

2 эт ) = 716,15 ∙

3,0 − 250,32 = 1898,13 м2  

34. Монтаж монолитной 

лестничной площадки 

𝛿 = 250 мм  

100 м3 0,11 𝑉1
лест.пл = 𝛿 ∙ 𝑎1

лест.пл ∙ 𝑏1
лест.пл = 0,25 ∙

3,36 ∙ (2 ∙ 1,684 + 2,155 + 1,796) =
6,148 м3;  
𝑉2

лест.пл = 𝛿 ∙ 𝑎2
лест.пл ∙ 𝑏2

лест.пл = 0,25 ∙
3,36 ∙ (2 ∙ 1,77 + 1,96) = 4,62 м3;  
𝑉общ

лест.кл = 𝑉1
лест.пл + 𝑉2

лест.пл = 6,148 +

4,62 = 10,768 м3  

35. Монтаж сборных 

лестничных маршей 

100 шт 0,92 Серия 1.155-1; ступень Лс14; кол-во=78 

шт. 

Серия 1.225-2 вып. 12, ОП4.4-АIII, кол-

во=14 шт. 

36. Устройство 

монолитного 

перекрытия на отм. 

+5,850 

𝛿 = 250 мм  

100 м3 5,79 𝑉пер = 𝑆пер ∙ 𝛿 = 2316,69 ∙ 0,25 =

579,17 м3  

37. Монтаж ригелей т 41,95 𝑃общ.р = 41,95 т.  (см. табл. 3.1) 

38. Монтаж подкосов 100 м2 0,00218 𝐹общ.подк = 0,2175 м2.  (см. табл. 3.1) 

39. Устройство 

наружных 

противопожарный 

лестниц 

т 9,6 Вес одной противопожарной лестницы 

равен 0,8 т. 

Общий вес = 0,8 ∙ 12 = 9,6 т.  

40. Устройство 

лестничного ограждения 

100 м 1,09 𝑙лест.огр = 109 м  

I. Кровля 

41. Устройство 

кровельного покрытия – 

профлист Н75 

100 м2 25,85 𝐹кр = 𝑙зд ∙ (
9м

cos 7°
∙ 6) = 42м ∙ (

9м

cos 7°
∙ 6) =

2285,03 м2; 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

   𝐹кр.пок = 𝐹кр = 2585,03 м2  

42. Устройство 

пароизоляции 

100 м2 25,85 Пенка пароизоляционная для плоской 

крыши. 

𝐹пар = 𝐹кр = 2585,03 м2  

43. Устройство 

теплоизоляции - 

ТЕХНОНИКОЛЬ Н30 

100 м2 25,85 𝐹тепл = 𝐹кр = 2585,03 м2  

44. Устройство 

теплоизоляции - 

ТЕХНОНИКОЛЬ PIR 

100 м2 25,85 𝐹тепл = 𝐹кр = 2585,03 м2  

45. Устройство 

кровельного ковра - 

полимерная мембрана 

100 м2 25,85 𝐹кр.ков = 𝐹кр = 2585,03 м2  

46. Устройство 

водоприемных воронок 

шт 16 16 штук. 

47. Устройство 

водосточных труб 

 м 12,10 𝑙тр = 12,10 м  

II. Полы 

Подвал 

48. Устройство 

бетонного пола 

толщиной 150 мм 

100 м2 23,655 𝐹п.подв = 𝑎п.подв ∙ 𝑏п.подв = 55,45 ∙ 42,66 =

2365,5 м2  

49. Устройство 

гидроизоляции пола из 

битумной мастики 

100 м2 0,026 Помещение №П.006 

𝐹гид.из
подв = 2,6 м2  

50. Укладка 

керамической плитки 

100 м2 0,026 Помещение №П.006 

𝐹кер.пл
подв = 𝐹гид.из

подв = 2,6 м2  

1-й этаж 

51. Устройство 

бетонного пола 

толщиной 50 мм 

100 м2 22,83 𝐹пол
1 эт = 𝐹1 эт − 𝐹лест.кл = (42,25 ∙ 55,04) −

19,2 − 22,9 = 2283,34 м2  

52. Устройство 

гидроизоляции пола из 

битумной мастики 

100 м2 0,315 Помещения №1.110, 1.115, 1.116, 1.148, 

1.149 

𝐹гид.из
1 эт = 31,5 м2  

53. Устройство 

бетонной стяжки пола 

толщиной 30 мм 

100 м2 0,315 См. п.51 

𝐹бет.ст
1 эт = 𝐹гид.из

1 эт = 31,5 м2  

54. Укладка 

керамической плитки 

100 м2 0,315 См. п.51 

𝐹кер.пл
1 эт = 𝐹гид.из

1 эт = 31,5 м2  

2-й этаж 

55. Устройство 

звукоизоляции 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

100 м2 22,83 𝐹зв.из
2 эт = 𝐹пол

1 эт = 2283,34 м2  
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

56. Устройство 

гидроизоляции пола из 

битумной мастики 

100 м2 2,783 Помещения №2.021, 2.022, 2.026, 2.027, 

2.028, 2.043, 2.049, 2.052, 2.066, 2.069, 

2.092, 2.093 

𝐹гид.из
2 эт = 278,3 м2  

57. Устройство 

бетонной стяжки пола 

толщиной 30 мм 

100 м2 22,83 𝐹бет.ст
2 эт = 𝐹пол

1 эт = 2283,34 м2  

58. Укладка 

антистатического 

гетерогенного 

линолеума 

 100 м2 11,0 Помещения №2.004-2.020, 2.023-2.025, 

2.029-2.036, 2.042, 2.044, 2.046-2.048, 

2.054-2.065, 2.067-2.068, 2.070-2.089, 

2.094-2.096 

𝐹лин
2 эт = 1100 м2  

59. Укладка 

керамической плитки 

100 м2 2,783 См п.55 

𝐹кер.пл
2 эт = 𝐹гид.из

2 эт = 278,3 м2  

60. Укладка 

керамогранитного пола 

100 м2 5,875 𝐹кер.п
2 эт = 587,5 м2  

61. Укладка плинтусов 100 м 6,815 См п.57 

𝑙лин
2 эт = 𝑃пом − 𝑏дв = 734,98 − 53,5 =

681,48 м  

I. Окна, двери, витражи, ворота 

Окна 

62. Монтаж 

пластиковых окон 

100 м2 

 

1,48 Подвал: 

𝐹ок1
подв = 1,5 ∙ 0,9 ∙ 8 шт. = 10,8 м2  

1-й этаж: 

𝐹ок1
1 эт = 1,19 ∙ 1,125 ∙ 8 шт. = 10,71 м2  

2-й этаж: 

𝐹ок2
2 эт = 1,19 ∙ 1,125 ∙ 34 шт. = 45,52 м2;  

𝐹ок3
2 эт = 2,38 ∙ 1,8 ∙ 10 шт. = 42,84 м2;  

𝐹ок4
2 эт = 2,38 ∙ 3,15 ∙ 1 шт. = 7,5 м2;  

𝐹ок5
2 эт = 1,19 ∙ 1,125 ∙ 23 шт. = 30,79 м2  

𝐹ок
общ = 10,8 + 10,71 + 45,52 + 42,84 +

7,5 + 30,79 = 148,16 м2  
Маркировку см. табл. 3.1 

Витражи 

63. Устройство 

витражей 

100 м2 

 

2,23 𝐹вит
1 = 12,52 ∙ 4,0 = 50,08 м2;  

𝐹вит
2 = 12,52 ∙ 1,8 = 22,54 м2;  

𝐹вит
3 = 3,57 ∙ 28,125 = 100,41 м2;  

𝐹вит
4 = 12,52 ∙ 4,0 = 50,08 м2  

𝐹вит
общ = 50,08 + 22,54 + 100,41 + 50,08 =

223,11 м2  
Маркировку см. табл. 3.1 

Двери 

64. В наружных стенах: 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

а) подвал 100 м2 0,04 𝐹дв 1
подв = 1,98 ∙ 1,01 ∙ 2 шт. = 4,0 м2;  

𝐹общ
подв = 4,0 м2   

Маркировку см. табл. 3.1 

б) 1-й этаж 100 м2 0,34 𝐹дв 1
1 эт = 2,1 ∙ 1 ∙ 3 шт. = 6,3 м2;  

𝐹дв 2
1 эт = 2,38 ∙ 1,5 ∙ 1 шт. = 3,57 м2;  

𝐹дв 3
1 эт = 2,1 ∙ 1,35 ∙ 1 шт. = 2,84 м2;  

𝐹дв 4
1 эт = 2,1 ∙ 1,5 ∙ 2 шт. = 6,3 м2;  

𝐹дв 5
1 эт = 2,1 ∙ 1 ∙ 3 шт. = 6,3 м2;  

𝐹дв 6
1 эт = 2,1 ∙ 1,35 ∙ 3 шт. = 8,51 м2;  

𝐹общ
1 эт = 33,82 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

в) 2-й этаж 100 м2 0,057 𝐹дв 1
2 эт = 2,1 ∙ 1,35 ∙ 2 шт. = 5,67 м2;  

𝐹общ
2 эт = 5,67 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

65. Во внутренних кирпичных стенах 

а) Подвал 

𝛿 = 250 мм  

𝛿 = 380 мм  

100 м2 

 

0,06 𝐹дв 1
подв = 1,98 ∙ 1,01 ∙ 3 шт. = 6,0 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

б) 1-й этаж 

𝛿 = 380 мм  

100 м2 

 

0,055 𝐹дв 1
1 эт = 2,1 ∙ 1,31 ∙ 2 шт. = 5,5 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

в) 2-й этаж 

𝛿 = 380 мм  

100 м2 

 

0,055 𝐹дв 1
2 эт = 2,1 ∙ 1,31 ∙ 2 шт. = 5,5 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

66. Во внутренних стенах 

а) Подвал 

𝛿 = 100 мм  

100 м2 

 

0,53 𝐹дв 1
подв = 1,98 ∙ 0,8 ∙ 1 шт. = 1,58 м2;  

𝐹дв 2
подв = 1,98 ∙ 0,9 ∙ 8 шт. = 14,26 м2;  

𝐹дв 1
подв = 1,98 ∙ 1,7 ∙ 11 шт. = 37,03 м2;  

𝐹общ
подв = 52,87 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

б) 1-й этаж 

𝛿 = 100 мм  

100 м2 

 

3,767 𝐹дв 1
1 эт = 2,1 ∙ 0,6 ∙ 23 шт. = 28,98 м2;  

𝐹дв 2
1 эт = 2,1 ∙ 0,8 ∙ 8 шт. = 13,44 м2;  

𝐹дв 3
1 эт = 2,1 ∙ 0,9 ∙ 90 шт. = 170,1 м2;  

𝐹дв 4
1 эт = 2,1 ∙ 1,7 ∙ 46 шт. = 164,22 м2;  

𝐹общ
1 эт = 376,74 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 

в) 2-й этаж 

𝛿 = 100 мм  

100 м2 

 

2,503 𝐹дв 1
2 эт = 2,1 ∙ 0,6 ∙ 6 шт. = 7,56 м2;  

𝐹дв 2
2 эт = 2,1 ∙ 0,8 ∙ 23 шт. = 38,64 м2;  

𝐹дв 3
2 эт = 2,1 ∙ 0,9 ∙ 82 шт. = 154,98 м2;  

𝐹дв 4
2 эт = 2,1 ∙ 1,2 ∙ 12 шт. = 30,24 м2;  

𝐹дв 5
2 эт = 2,1 ∙ 1,7 ∙ 5 шт. = 18,9 м2;  

𝐹общ
2 эт = 250,32 м2  

Маркировку см. табл. 3.1 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

 

1 2 3 4 

Ворота 

67. Монтаж ворот (3шт.) 100 м2 0,261 𝐹ворот = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ кол-во = 3 ∙ 2,9 ∙ 3 =

26,1 м2  

I. Отделочные работы 

Наружная отделка 

68. Декоративная 

штукатурка цоколя с 

добавлением крошки из 

природного камня 

100 м2 2,348 𝐹шт
нар

= ℎцок ∙ 𝑃зд = 1,2 ∙ (42,55 ∙ 2 + 55,4 ∙

2) = 234,84 м2  

Внутренняя отделка 

69. Штукатурка 

потолков 

100 м2 46,489 𝐹шт
пот = 𝐹пол

подв + 𝐹пол
1 эт = 2365,5 + 2283,4 =

4648,9 м2  

70. Окраска потолков 100 м2 46,489 𝐹окр
пот = 𝐹шт

пот = 4648,9 м2  

71. Установка навесных 

потолков 

100 м2 

 

25,1535 Помещения производственного, 

специального, инженерного назначения, 

бытовые помещения, административные 

помещения. 

72. Штукатурка стен 100 м2 139,38 𝐹шт
вн.ст = 2 ∙ (𝐹пер

подв + 𝐹пер
1 эт + 𝐹пер

2 эт) +

𝑉кирп 𝛿ср⁄ = 2 ∙ (637,49 + 4235,28 +

1898,13) + 118,74/0,3 = 13937,6 м2  

73. Окраска стен 

латексными красками 

100 м2 

 

37,963 𝐹окр
вн.ст = 2 ∙ 𝐹пер

2 эт = 2 ∙ 1898,13 =

3796,26 м2  

II. Благоустройство и озеленение 

74. Установка дорожных 

плит 

100 м3 0,721 𝐹дор.пл = 480,44 м2  

𝑉дор.пл = 480,44 ∙ 0,15 = 72,066 м3  

75. Асфальтирование 

тротуаров  

1000 

м2 

0,527 𝐹тротуар = 526,7 м2  

76. Засев участков 

травой, газон 

100 м2 5,873 𝐹газон = 587,26 м2  

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм 

Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм 

Вес 

единиц

ы 

Потребн

ость на 

весь 

объем 

работ» 

[5]. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. «Забивка свай  м3 230,4 ГОСТ 19804-91, серия 

1.011.1-10, выпуск 1» [5]. 

шт

т
 

1

1,88
 

320

601,6
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Устройство 

песчаного основания 

под фундамент 

м3 274,36 Песок строительный 

𝛾 = 1500 кг/м3  

м3

т
 

1

1,5
 

2,74

4,11
 

3. Устройство 

монолитного 

ростверка 

100 

м3 

0,89 Арматура А240 ∅12 т - 0,1109 

Арматура А400 ∅12 т - 0,339 

Арматура А400 ∅14 т - 0,0088 

Арматура А400 ∅16 т - 0,1052 

Арматура А400 ∅18 т - 0,1356 

   Арматура А400 ∅20 т - 0,0451 

Арматура А400 ∅28 т - 0,2012 

Арматура А400 ∅32 т - 0,5567 

Щиты для опалубки м2

т
 

1

0,015
 

148,2

2,223
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

88,92

236,53
 

4. Устройство 

фундамента, 

монолитного 

ленточного, ж/б  

100 

м3 

0,155 Арматура А400 ∅12 т - 0,4181 

Арматура А400 ∅16 т - 0,8166 

Арматура А400 ∅20 т - 1,05202 

Щиты для опалубки м2

т
 

1

0,015
 

25,83

0,3875
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

15,5

41,23
 

5. Устройство колонн,
монолитных, ж/б  

100 

м3 

0,97 Арматура А400 ∅12 т - 1,2523 

Арматура А400 ∅14 т - 0,0418 

Арматура А400 ∅20 т - 0,5821 

Арматура А240 ∅8 т - 2,5894 

Щиты опалубки м2

т
 

1

0,015
 

43,96

0,659
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

96,72

257,28
 

6. Устройство стен  
подвала, 
монолитных , ж/б 

100 

м3 

1,3882 Арматура А240 ∅8 т - 0,271 

Арматура А400 ∅16 т - 16,5534 

Щиты опалубки м2

т
 

1

0,015
 

45,51

0,683
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

138,82

369,26
 

7. Гидроизоляция 

стен подвала 

100 

м2 

5,9847 Битумная мастика м2

т
 

1

0,002
 

598,47

1,197
 

8. Теплоизоляция 

стен подвала 

100

м2 

5,9847 Пеноплес 

𝛿 = 50 мм  
 

м2

т
 

1

0,009
 

598,47

5,386
 

9. Устройство 

монолитного 

перекрытия на отм. 

±0.000 

100 

м3 

5,79 Арматура А400 ∅22 т - 172,327 

Щиты опалубки м2

т
 

1

0,015
 

2363,15

35,447
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

579,17

1540,59
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Монтаж стальных 

колонн 

С245/С345 

т 65,5842 RS350*30*1000*10; 6 шт 

𝑙 = 9159 мм  

шт

т
 

1

2,857
 

6

17,144
 

PRS300*25*1000*10; 3 шт 

𝑙 = 10752 мм  

шт

т
 

1

2,477
 

3

7,432
 

PRS250*25*1000*10; 1 шт 

𝑙 = 10752 мм  

шт

т
 

1

2,122
 

1

2,122
 

PRS250*25*1000*10; 4 шт 

𝑙 = 9159 мм  

шт

т
 

1

2,027
 

4

8,1096
 

PRS300*25*1000*10; 3 шт 

𝑙 = 10752 мм  

шт

т
 

1

2,553
 

3

7,659
 

PRS250*25*1000*10; 1 шт 

𝑙 = 10752 мм  

шт

т
 

1

2,2797
 

1

2,2797
 

PRS250*25*1000*10; 1 шт 

𝑙 = 10752 мм  

шт

т
 

1

2,122
 

1

2,122
 

PRS250*25*1000*10; 1 шт 

𝑙 = 10752 мм  

шт

т
 

1

2,2797
 

1

2,2797
 

PRS400*25*333*10; 9 шт 

𝑙 = 4736 мм  

шт

т
 

1

1,318
 

9

11,860
 

PRS250*20*333*10; 6 шт 

𝑙 = 4736 мм  

шт

т
 

1

0,763
 

6

4,576
 

11. Монтаж стоек 

фахверка 

С245 

т 4,76255 QRRK180*180*8; 12 шт 

𝑙 = 4750 мм  

шт

т
 

1

0,212
 

12

2,544
 

QRRK180*180*8; 4 шт шт

т
 

1

0,555
 

4

2,219
 

12. Монтаж прогонов 

С345 

т 116,181 PRS160*25*500*16; 12 шт 

𝑙 = 5610 мм  

шт

т
 

1

0,645
 

12

7,735
 

PRS160*25*500*16; 1 шт 

𝑙 = 5685 мм  

шт

т
 

1

0,647
 

1

0,647
 

PRS160*25*500*16; 5 шт 

𝑙 = 5720 мм  

шт

т
 

1

0,649
 

5

3,246
 

PRS160*25*500*16; 1 шт 

𝑙 = 5685 мм  

шт

т
 

1

0,647
 

1

0,647
 

PRS200*20*700*16; 13 шт 

𝑙 = 11720 мм  

шт

т
 

1

1,532
 

13

19,915
 

PRS200*20*700*16; 1 шт 

𝑙 = 11720 мм  

шт

т
 

1

1,652
 

1

1,652
 

PRS200*20*700*16; 1 шт 

𝑙 = 11660 мм  

шт

т
 

1

1,566
 

1

1,566
 

PRS200*20*700*16; 1 шт 

𝑙 = 11660 мм  

шт

т
 

1

1,512
 

1

1,512
 

PRS200*20*700*16; 1 шт 

𝑙 = 3860 мм  

шт

т
 

1

0,541
 

1

0,541
 

PRS200*20*700*16; 1 шт 

𝑙 = 3830 мм  

шт

т
 

1

0,543
 

1

0,543
 

PRS240*25*850*16; 20 шт 

𝑙 = 11510 мм  

шт

т
 

1

2,0196
 

20

40,392
 

 



101 

Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   PRS240*25*850*16; 2 шт 

𝑙 = 11510 мм  

шт

т
 

1

2,107
 

2

4,215
 

PRS240*25*850*16; 11 шт 

𝑙 = 11610 мм  

шт

т
 

1

2,11
 

11

23,212
 

PRS240*25*850*16; 1 шт 

𝑙 = 11660 мм  

шт

т
 

1

2,082
 

1

2,082
 

PRS240*25*850*16; 1 шт 

𝑙 = 11660 мм  

шт

т
 

1

2,152
 

1

2,152
 

PRS240*25*850*16; 2 шт 

𝑙 = 11510 мм  

шт

т
 

1

2,107
 

2

4,215
 

PRS240*25*850*16; 1 шт 

𝑙 = 5030 мм  

шт

т
 

1

0,965
 

1

0,965
 

PRS240*25*850*16; 1 шт 

𝑙 = 4955 мм  

шт

т
 

1

0,946
 

1

0,946
 

13. Монтаж 

горизонтальных 

связей покрытия 

С245 

т 1,21431 BAR20; 8 шт 

𝑙 = 5724 мм  

шт

т
 

1

0,015
 

8

0,122
 

BAR20; 48 шт 

𝑙 = 5526 мм  

шт

т
 

1

0,015
 

48

0,707
 

BAR20; 16 шт 

𝑙 = 5470,5 мм  

шт

т
 

1

0,0146
 

16

0,233
 

BAR20; 72 шт 

𝑙 = 410 мм  

шт

т
 

1

0,0021
 

72

0,152
 

14. Монтаж 

вертикальных связей 

покрытия 

т 9,839 QRRK180*180*8; 4 шт 

𝑙 = 11920 мм  

шт

т
 

1

0,562
 

4

2,249
 

QRRK180*180*8; 8 шт 

𝑙 = 3917,5 мм  

шт

т
 

1

0,176
 

8

1,4099
 

QRRK180*180*8; 5 шт 

𝑙 = 6543 мм  

шт

т
 

1

0,321
 

5

1,607
 

QRRK180*180*8; 5 шт 

𝑙 = 6543 мм  

шт

т
 

1

0,321
 

5

1,607
 

QRRK180*180*8; 2 шт 

𝑙 = 6811,5 мм  

шт

т
 

1

0,333
 

2

0,666
 

QRRK180*180*8; 2 шт 

𝑙 = 6811,5 мм  

шт

т
 

1

0,333
 

2

0,666
 

QRRK180*180*8; 4 шт 

𝑙 = 2612 мм  

шт

т
 

1

0,122
 

4

0,488
 

QRRK180*180*8; 10 шт 

𝑙 = 2428 мм  

шт

т
 

1

0,114
 

4

1,144
 

15. Монтаж стоек 

парапета для 

крепления сендвич-

панелей парапета 

С245 

т 3,09825 QRRK180*180*8; 6 шт 

𝑙 = 2355,5 мм  

шт

т
 

1

0,105
 

6

0,628
 

QRRK180*180*8; 2 шт 

𝑙 = 2355,5 мм  

шт

т
 

1

0,107
 

2

0,213
 

QRRK180*180*8; 2 шт 

𝑙 = 2355,5 мм  

шт

т
 

1

0,107
 

2

0,213
 

QRRK180*180*8; 4 шт 

𝑙 = 2249 мм  

шт

т
 

1

0,099
 

4

0,397
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   QRRK180*180*8; 6 шт 

𝑙 = 1755 мм  

шт

т
 

1

0,079
 

6

0,472
 

QRRK180*180*8; 6 шт 

𝑙 = 1755 мм  

шт

т
 

1

0,079
 

6

0,472
 

QRRK180*180*8; 6 шт 

𝑙 = 1270 мм  

шт

т
 

1

0,059
 

6

0,351
 

QRRK180*180*8; 6 шт 

𝑙 = 1270 мм 

шт

т
 

1

0,059
 

6

0,351
 

16. Монтаж балок 

С345 

т 72,3092 PRS240*25*920*12; 1 шт 

𝑙 = 10730 мм  

шт

т
 

1

2,409
 

1

2,409
 

PRS240*25*920*12; 2 шт 

𝑙 = 10730 мм  

шт

т
 

1

2,446
 

2

4,893
 

PRS240*25*920*12; 1 шт 

𝑙 = 10730 мм  

шт

т
 

1

2,409
 

1

2,409
 

PRS240*25*920*12; 2 шт 

𝑙 = 10730 мм  

шт

т
 

1

2,446
 

2

4,893
 

PRS450*25*920*20; 3 шт 

𝑙 = 10730 мм  

шт

т
 

1

3,909
 

3

11,726
 

PRS240*25*920*12; 3 шт 

𝑙 = 10725 мм  

шт

т
 

1

2,443
 

3

7,33
 

PRS450*25*920*20; 3 шт 

𝑙 = 10725 мм  

шт

т
 

1

3,904
 

3

11,712
 

PRS240*25*920*12; 3 шт 

𝑙 = 6230 мм  

шт

т
 

1

1,468
 

3

4,403
 

PRS240*25*920*12; 1 шт 

𝑙 = 6230 мм  

шт

т
 

1

1,443
 

1

1,443
 

PRS240*25*920*12; 2 шт 

𝑙 = 6230 мм  

шт

т
 

1

1,441
 

2

2,882
 

PRS240*25*920*12; 1 шт 

𝑙 = 6230 мм  

шт

т
 

1

1,443
 

1

1,443
 

PRS240*25*920*12; 2 шт 

𝑙 = 6230 мм  

шт

т
 

1

1,441
 

2

2,882
 

PRS450*25*920*20; 6 шт 

𝑙 = 6225 мм  

шт

т
 

1

2,314
 

6

13,884
 

17. Устройство 

монолитного 

перекрытия на отм. 

+5.580 

100 

м3 

5,79 Арматура А400 ∅22 т - 172,327 

Щиты опалубки м2

т
 

1

0,015
 

2363,15

35,447
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

579,17

1540,59
 

18. Устройство 

внутренних стен из 

кирпича 

м3 131,5 Пустотелый керамический 

кирпич 

𝛾 = 1200 кг/м3  

м3

т
 

1

1,2
 

131,5

157,8
 

19. Устройство 

перемычек 

100 

шт 

0,36 3ПБ16 37 − п, кол − во 18 шт шт

т
 

1

0,102
 

18

1,836
 

3ПБ18 37 − п, кол − во 15 шт шт

т
 

1

0,119
 

15

1,785
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1 2 3 4 5 6 7 

   5ПБ25-37-п, кол-во 1 шт шт

т
 

1

0,338
 

1

0,338
 

П40-60-п, кол-во 2 шт 

 

 

шт

т
 

1

1,5
 

2

3
 

20. Монтаж 

монолитной 

лестничной 

площадки 

100 

м3 

0,1175 Арматура А400 ∅12 т - 0,6203 

Щиты опалубки м2

т
 

1

0,015
 

55,96

0,839
 

Бетон В25 м3

т
 

1

2,66
 

11,518

30,638
 

21. Монтаж сборных 

лестничных маршей 

100 

шт 

1,01 Ступень Лс14 шт

т
 

1

0,114
 

101

11,514
 

22. Устройство 

наружных стен из 

сендвич-панелей 

м2 1841,5 Сендвич-панели ПСБ  

𝛿 = 150 мм  

м2

т
 

1

0,02535
 

1841,5

46,68
 

23. Устройство 

панелей 

вентилируемого 

фасада 

100 

м2 

1,0642 Вентилируемая панель 

(керамогранит) 
м2

т
 

1

0,03
 

106,42

3,19
 

24. Устройство 

перегородок из 

гипсокартона 

100 

м2 

67,709 Гипсокартон ГКЛ м2

т
 

1

0,006
 

6770,9

40,63
 

25. Монтаж ригелей 

 

т 41,95 PRS320*20*1250*3.6; 6 шт 

𝑙 = 2567,5 мм; С345 

шт

т
 

1

0,51
 

6

3,057
 

PL8*993; 6 шт 

𝑙 = 2095 мм; С245 

шт

т
 

1

1,4
 

6

8,402
 

PRS250*20*1250*3.6; 4 шт 

𝑙 = 2567,5 мм; С345 

шт

т
 

1

0,44
 

4

1,76
 

PL8*993; 4 шт 

𝑙 = 2095 мм; С245 

шт

т
 

1

1,095
 

4

4,38
 

PL20*250; 6 шт 

𝑙 = 2364,5 мм; С345 

шт

т
 

1

1,635
 

6

9,81
 

PL20*250; 3 шт 

𝑙 = 2364,5 мм; С345 

шт

т
 

1

1,615
 

3

4,845
 

PL20*250; 2 шт 

𝑙 = 2364,5 мм; С345 

шт

т
 

1

1,615
 

2

3,23
 

PL20*250; 2 шт 

𝑙 = 2364,5 мм; С345 

шт

т
 

1

1,619
 

2

3,238
 

PL20*250; 2 шт 

𝑙 = 2364,5 мм; С345 

шт

т
 

1

1,615
 

2

3,23
 

26. Монтаж подкосов 

С245 

100 

м2 

0,00218 BLL75*75*9; 176 шт  

𝑙 = 1474,5 мм  

шт

т
 

1

0,015
 

176

2,585
 

BLL75*75*9; 16 шт 

𝑙 = 1425,5 мм  

1

0,014
 

16

0,227
 

27. Устройство 

кровельного 

покрытия  

100

м2 

25,85 Профлист Н75 м2

т
 

1

0,01
 

2585,03

25,83
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1 2 3 4 5 6 7 

28. Устройство слоя 

пароизоляции 

100

м2 

25,85 Пленка пароизоляционная 

ISOBOX B70, для кровли 
м2

т
 

1

0,0005
 

2585,03

1,292
 

29. Устройство 

теплоизоляции  

100

м2 

25,85 Технониколь Н30 м2

т
 

1

0,002
 

2585,03

5,166
 

Технониколь PIR м2

т
 

1

0,007
 

2585,03

18,08
 

30. Кровельный 

ковер 

100

м2 

25,85 Полимерная мембрана м2

т
 

1

0,015
 

2585,03

38,75
 

31. Устройство 

водоприемных 

воронок 

шт 16 Алюминиевая воронка шт

т
 

1

0,0007
 

16

0,0112
 

32. Устройство 

водосточных труб 

м 12,1 Алюминиевая труда м

т
 

1

0,002
 

12,1

0,0242
 

33. Устройство 

бетонного пола 

100 

м2 

23,655 Бетон В25 

𝛿 = 150 мм  

м3

т
 

1

2,66
 

354,825

943,83
 

34. Устройство 

бетонного пола 

100 

м2 

22,83 Бетон В20 

𝛿 = 50 мм  

м3

т
 

1

2,5
 

144,17

303,68
 

35. Гидроизоляция 

пола  

100 

м2 

3,124 Битумная мастика м2

т
 

1

0,002
 

312,4

0,625
 

36. Звукоизоляция 

пола 

100 

м2 

22,83 Стеклохолст кровельный 

«Технониколь» 
м2

т
 

1

0,002
 

2283,44

4,57
 

37. Стяжка бетонная 100 

м2 

23,148 Бетонная стяжка  

𝛿 = 30 мм  

м3

т
 

1

0,02
 

69,45

1,39
 

38. Керамическая 

плитка 

100 

м2 

3,124 Керамическая плитка 

0,6×0,6×0,015 м 
м2

т
 

1

0,036
 

312,4

11,25
 

39. Линолеум 100 

м2 

1,1 Антистатический 

гетерогенный линолеум 
м2

т
 

1

0,003
 

1100

3,3
 

40. Керамогранитный 

пол 

100 

м2 

5,875 Плитка керамогранитная  м2

т
 

1

0,0185
 

587,5

10,87
 

41. Плинтуса  100 

м 

6,815 Плинтус пластиковый м

т
 

1

0,0005
 

681,48

0,341
 

42. Монтаж 

пластиковых окон 

100 

м2 

1,4816 ОАК СПО 1500х900 ПО 

ОАК СПО 1190х1125 ПО 

ОАК СПО 2380х1800 ПО 

ОАК СПО 2380х3150 ПО 

м2

т
 

1

0,03
 

148,16

4,445
 

43. Устройство 

витражей 

100 

м2 

2,2311 ОАК СПО 12520х4000 

ОАК СПО 12520х1800 

ОАК СПО 3570х28125 

м2

т
 

1

0,0025
 

223,11

0,558
 

44. Двери в 

наружных стенах 

100 

м2 

1,4095 ДАН Г Оп П Р 1980х1010 

ДАН Г Оп П Р 2100х1000 

ДАН О Дв П Р 2380х1500 

ДАН О Дв П Р 2100х1350 

ДАН Г Дв П Р 2100х1500 

ДАН Км Дв П Р 2100х1350 

м2

т
 

1

0,015
 

140,95

2,11
 

45. Двери во 

внутренних стенах 

100 

м2 

6,9693 ДАВ Г Оп Бпр Р 1980х800 

ДАВ Г Оп Бпр Р 1980х900 

ДАВ Г Оп Бпр Р 1980х1700 

ДАВ Г Оп Бпр Р 2100х600 

м2

т
 

1

0,015
 

696,93

10,45
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1 2 3 4 5 6 7 

   ДАВ Г Оп Бпр Р 2100х800 

ДАВ Г Оп Бпр Р 2100х900 

ДАВ Г Дв Бпр Р 2100х1200 

ДАВ Г Дв Бпр Р 2100х1700 

   

46. Монтаж ворот 100 

м2 

0,261 Односекционные подъемные 

ворота SPU (HORMANN) 
м2

т
 

1

0,401
 

26,1

10,47
 

47. Штукатурка 

цоколя 

100 

м2 

2,348 Штукатурка с добавлением 

природного камня 
м2

т
 

1

0,0025
 

234,84

0,587
 

48. Штукатурка 

потолков 

100 

м2 

46,489 Штукатурка м2

т
 

1

0,002
 

4648,9

9,298
 

49. Штукатурка стен 100 

м2 

139,376 Штукатурка  м2

т
 

1

0,002
 

13937,6

27,88
 

50. Окраска потолков 100 

м2 

46,489 Латекстная краска м2

т
 

1

0,00012
 

4648,9

0,558
 

51. Окраска стен 100 

м2 

37,9626 Латекстная краска м2

т
 

1

0,00012
 

3796,26

0,456
 

52. Навесные 

потолки 

100 

м2 

25,1535 Армстронг  м2

т
 

1

0,005
 

2515,35

12,58
 

53. Дорожные плиты 100

м3 

0,721 Дорожная плита ПНД 

6000×2000 мм 
м2

т
 

1

0,35
 

480,44

168,15
 

54. Асфальтирование 

тротуаров 50 мм 

1000

м2 

0,527 Асфальтобетон  

𝛾 = 2500 кг/м3  

м3

т
 

1

2,5
 

26,34

65,85
 

 

Таблица В.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

«Наименован

ие 

монтируемых 

элементов 

М
ас

са
 

эл
ем

ен
та

, 

т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка Э
ск

и
з 

с 

р
аз

м
ер

ам

и
, 
м

м
 

Характеристика 
В

ы
со

та
 

ст
р
о
п

о
в
к
и

, 
ℎ

ст
, 
м

 
грузопо

дъемнос

ть, т 

масса, т 

1 2 3 4 5 6 7 

Самый 

тяжелый 

элемент – 

Балка 

3,909 Строп 2СК-10,0 

 

10 0,03416 5 

 

  



106 

Продолжение приложения В 
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1 2 3 4 5 6 7 

Самый 

удаленный 

элемент по 

горизонтали - 

Колонна 

2,28 Строп 2СК-10,0 

 

10 0,03416 5 

Самый 

удаленный 

элемент по 

высоте – 

Стойка 

парапета» [5]. 

0,107 Строп 2СК-10,0 

 

10 0,03416 5 

 

 

 

Рисунок В.1 – Грузовая характеристика автомобильного крана КС-6973Б  
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Таблица В.4 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Наименование Ед.изм. 
Обоснование 

§ЕНиР, ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный 

состав звена 

рекомендуемый ЕНиР 

или ГЭСН» [5]. 

чел-час маш-час 
объем 

работ 
чел-дн маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Земляные работы 

1. Срезка земляного 

слоя,  растительного 

1000 м2 ГЭСН 01 − 01
− 036 − 01 

0,35 0,35 3,328 0,146 0,146 Машинист 6 р. –  1 чел. 

2 «Разработка грунта в 

котловане экскаватором 

- навымет 

1000 м3 ГЭСН 01 − 01
− 002 − 14 

4,24 17,64 2,916 1,545 6,43 Машинист экскаватора 

6 р. (5 р.) – 1 чел. 

Помощник машиниста 

5 р. – 1 чел. 

- с погрузкой ГЭСН 01 − 01
− 012 − 14 

5,39 26,13 4,093 2,758 13,369 Машинист экскаватора 

6 р. (5 р.) – 1 чел. 

Помощник машиниста 

5 р. – 1 чел. 

3. Ручная зачистка дна 

котлована 

100 м3 ГЭСН 01-02-

056-08 

296 - 3,074 113,738 - Землекоп 3 р. – 1 чел. 

4. Уплотнение грунта в 

котловане 

1000 м3 ГЭСН 01-02-

003-01 

13,5 11,5 0,279 0,471 0,401 Машинист 6 р. – 1 чел. 

5. Обратная засыпка 1000 м3 ГЭСН 01-01-

033-02 

8,06 8,06 2,916 2,938 2,938 Машинист экскаватора 

6 р. (5 р.) – 1 чел. » [5]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Помощник машиниста 

5 р. – 1 чел. 

II. Основания и фундаменты 

6. «Забивка свай 1 м3 ГЭСН 05-01-

002-04 

4,47 2,43 230,4 128,736 69,984 Машинист крана 5 р. 

– 1 чел. 

Машинист копра 5 р. 

– 1 чел. 

Копровщик-

стропальщик 3 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

Производ. работ – 1 

чел. 

7. Устройство песчаного 

основания под 

фундамент 

1 м3 ГЭСН 08-01-

002-01 

0,78 0,07 274,36 26,75 2,401 Монтажник 3 р. – 1 

чел. 

8. Устройство 

монолитного ростверка 

ℎ = 0,6 м  

100 м3 ГЭСН 06-01-

001-09 

171,0 19,43 0,89 19,024 2,162 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. » [5]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. «Устройство 

монолитного ленточного 

фундамента под 

лестницу 

100 м3 ГЭСН 06-01-

001-22 

360,0 30,37 0,155 6,975 0,588 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

10. Устройство 

вертикальной 

гидроизоляции 

ростверков 

- битумная мастика 

100 м2 ГЭСН 08-01-

003-07 

21,2 - 0,0984 0,261 - Изолировщики 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

III. Подземная часть 

11. Устройство 

монолитных колонн в 

пределах подвала 

100 м3 ГЭСН 06-05-

001-04 

1040,0 100,08 0,97 126,1 12,135 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

12. Устройство 

наружных монолитных 

ж/б стен подвала 

100 м3 ГЭСН 06-06-

002-04 

980,0 80,05 1,3882 170,055 13,891 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. » [5]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

13. «Устройство 

бетонного пола подвала 

100 м3 ГЭСН 06-08-

001-03 

575,0 25,42 4,731 340,041 15,033 Бетонщик 3 р. – 3 чел., 

2 р. – 1 чел. 

14. Кладка внутренних 

стен подвала из кирпича 

𝛿 = 380 мм;  𝛿 = 250 мм  
В осях: 

А-А1/1-1а; Г-В3/1-1а 

1 м3 ГЭСН 08-02-

001-07 

4,38 0,4 12,76 

 

 

6,986 0,638 Каменщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

15. Устройство 

перемычек 

100 шт ГЭСН 07-01-

021-03 

112,0 46,23 0,18 2,52 1,04 Каменщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 5 р. 

– 1 чел. 

16. Устройство 

перегородок подвала 

- гипсокартон 

100 м2 ГЭСН 10-05-

001-01 

98,0 0,73 6,375 78,094 0,582 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

17. Устройство 

монолитной плиты 

перекрытия подвала на 

отм. ±0.000 

𝛿 = 250 мм  

100 м3 ГЭСН 06-08-

001-03 

575,0 25,42 5,79 416,156 18,398 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. » [5]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. «Устройство 

монолитной лестничной 

площадки 

𝛿 = 250 мм  

100 м3 ГЭСН 06-08-

001-03 

575,0 25,42 0,0075 0,539 0,024 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

19. Устройство сборных 

лестничных маршей 

100 шт ГЭСН 07-01-

047-03 

292,0 83,21 0,09 3,285 0,936 Монтажник 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

20. Гидроизоляция стен 

подвала 

100 м2 ГЭСН 08-01-

003-07 

21,2 - 5,9847 15,859 - Изолировщики 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

21. Теплоизоляция стен 

подвала 

100 м2 ГЭСН 26-01-

035-01 

16,17 - 5,9847 12,097 - Теплоизолировщик 4 

р. – 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

IV. Надземная часть 

22. Монтаж стальных 

колонн 

т ГЭСН 09-03-

002-02 

6,44 1,37 65,5842 52,795 11,231 Монтажники 6 р. – 1 

чел., 5 р. – 1 чел., 4 р. 

– 1 чел., 3 р. – 1 чел., 2 

р. – 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. » [5]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. «Монтаж стоек 

фахверка 

т ГЭСН 06-04-

006-01 

25,3 3,08 4,76255 15,062 1,834 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

24. Монтаж прогонов т ГЭСН 09-03-

015-01 

14,1 1,75 116,181 204,769 25,415 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

25. Монтаж 

горизонтальных связей 

покрытия 

т ГЭСН 09-03-

014-01 

39,55 4,01 1,21431 6,003 0,609 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

26. Монтаж 

вертикальных связей 

т ГЭСН 09-03-

013-01 

35,07 2,64 9,839 43,132 3,247 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

27. Монтаж стоек 

парапета для крепления 

сэндвич-панелей 

парапета 

т ГЭСН 09-03-

012-12 

5,78 2,29 3,09825 2,238 0,887 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. » [5]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. «Монтаж балок т ГЭСН 09-03-

002-12 

15,6 2,88 72,3092 141,003 26,031 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 2 чел., 2 р. – 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

29. Устройство 

наружных стен из 

сэндвич-панелей 

ПСБ 150 мм 

100 м2 ГЭСН 09-04-

006-04 

152,0 36,14 18,415 349,885 83,19 Монтажник 5 р. – 2 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист 6 р. – 1 

чел. 

30. Устройство панелей 

вентилируемого фасада 

(керамогранит) 

100 м2 ГЭСН 15-

01090-03 

369,21 36,88 1,0642 

 

49,114 4,906 

 

Монтажник 5 р. – 2 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист 6 р. – 1 

чел. 

31. Устройство 

внутренних стен из 

кирпича 

𝛿1 = 250 мм  

𝛿2 = 380 мм  

1 м3 ГЭСН 08-02-

001-08 

4,24 0,35 118,74 62,932 5,195 Каменщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

32. Устройство 

перемычек 

100 шт ГЭСН 07-01-

021-03 

112,0 46,23 0,18 2,52 1,04 Каменщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 5 р. 

– 1 чел. » [5]. 
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33. «Устройство 

перегородок,  

гипсокартон 12 мм Knauf 

100 м2 ГЭСН 10 − 05
− 001 − 01 

98,0 0,73 61,33 751,293 5,596 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

34. Монтаж лестничной 

площадки,  

𝛿 = 250 мм, 

монолитной, ж/б 

100 м3 ГЭСН 06 − 08
− 001 − 03 

575,0 25,42 0,11 7,906 0,35 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

35. Монтаж сборных 

лестничных маршей 

100 шт ГЭСН 07 − 01
− 047 − 03 

292,0 83,21 0,92 33,58 9,569 Монтажник 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

36. Устройство 𝛿 =
250 мм монолитного ж/б 

перекрытия на отм. 

+5.580 
 

100 м3 ГЭСН 06 − 08
− 001 − 03 

575,0 25,42 5,79 416,156 18,398 Плотник 4 р. – 1 чел., 

3 р. – 1 чел., 2 р. – 2 

чел. 

Арматурщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 3 чел. 

Бетонщик 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

37. Монтаж ригелей т ГЭСН 09 − 03
− 002 − 12 

15,6 2,88 41,95 81,803 15,102 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. – 

2 чел, 2 р. – 1 чел» [5]. 
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        Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

38. «Монтаж  

подкосов 

100 м2 ГЭСН 10-02-

035-01 

53,3 1,43 0,00218 0,015 0,0004 Монтажники 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

39. Устройство лестниц, 

 наружных, 

 противопожарных  

т ГЭСН 09-03-

029-01 

28,9 5,83 9,6 34,68 6,996 Монтажник 4 р. – 1 

чел. 

Электросварщик 3 р. – 

1 чел. 

40. Устройство  

 лестничного ограждения 

100 м ГЭСН 07-05-

016-04 

41,5 2,59 1,09 5,654 0,353 Монтажник 4 р. – 1 

чел. 

Электросварщик 3 р. – 

1 чел. 

V. Кровля 

41. Устройство 

кровельного покрытия – 

профлист Н75RAL 9002 

с полимерным 

покрытием 

100 м2 ГЭСН 09-04-

002-01 

31,7 2,93 25,85 102,431 9,468 Монтажник 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 2 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

42. Устройство 

пароизоляции, пленка 

100 м2 ГЭСН 12-01-

015-03 

6,94 0,21 25,85 22,425 0,679 Кровельщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. » [5]. 
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пароизоляционная 

ISOBOX B70 

       Изолировщик 4 р. – 1 

чел., 3 р.  – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

43. Устройство 

теплоизоляции – 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

Роклайт Н30 

100 м2 ГЭСН 12-01-

013-03 

40,3 0,83 25,85 130,219 2,682 Кровельщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

Изолировщик 4 р. – 1 

чел., 3 р.  – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

44. Устройство 

теплоизоляции – 

ТЕХНОНИКОЛЬ PIR 

CARBON ECO 

100 м2 ГЭСН 12 − 01
− 013 − 03 

40,3 0,83 25,85 130,219 2,682 Кровельщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

Изолировщик 4 р. – 1 

чел., 3 р.  – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

45. Устройство 

кровельного ковра – 

полимерная мембрана 

D “Liem” 

100 м2 ГЭСН 12-01-

028-01 

6,99 0,05 25,85 22,586 0,162 Кровельщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

46. Устройство 

водоприемных воронок 

шт ГЭСН 16-07-

002-04 

0,18 - 16 0,36 - Кровельщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

47. Устройство 

водосточных труб Docke 

Standard d80 

м ГЭСН 12-01-

035-03 

0,12 - 12,10 0,182 - Кровельщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

VI. Полы 

Подвал  
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48. «Устройство пола 

𝛿 = 250 мм , бетонного  

100 м2 ГЭСН 11-01-

014-02 

33,5 12,18 23,655 99,055 36,015 Бетонщик 3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

49. Устройство 

гидроизоляции пола из 

битумной мастики БНД 

70/100 

100 м2 ГЭСН 11-01-

004-05 

19,0 - 0,026 0,062 - Гидроизолировщик 4 

р. – 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

50. Укладка 

керамической плитки 

Vives Barnet Canterbury 

100 м2 ГЭСН 11-01-

027-02 

106,0 - 0,026 0,345 - Облицовщик-

плиточник 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

1-й этаж 

51. Устройство пола 𝛿 =
50 мм , бетонного 

100 м2 ГЭСН 11-01-

014-01 

30,3 11,02 22,83 86,469 31,448 Бетонщик 3 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

52. Устройство 

гидроизоляции пола из 

битумной мастики БНД 

70/100 

100 м2 ГЭСН 11-01-

004-05 

19,0 - 0,315 0,748 - Гидроизолировщик 4 

р. – 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

53. Устройство бетонной 

стяжки пола, 𝛿 = 30 мм 
Finlux F-2040 Platinum 

100 м2 ГЭСН 11-01-

015-01 

40,0 1,93 0,315 1,575 0,076 Бетонщик 3 р. – 3 чел., 

2 р. – 1 чел. 

54. Укладка 

керамической плитки 

100 м2 ГЭСН 11-01-

027-02 

106,0 - 0,315 4,174 - Облицовщик-

плиточник 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. » [5]. 

2-й этаж 
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55. Устройство 

звукоизоляции 

ТЕХНОНИКОЛЬ 

100 м2 ГЭСН 11-01-

009-01 

25,8 - 22,83 73,627 - Изолировщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

56. Устройство 

гидроизоляции пола из 

бит. мастики БНД 90/75 

100 м2 ГЭСН 11-01-

004-05 

19,0 - 2,783 6,61 - Гидроизолировщик 4 

р. – 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

57. Устройство бетонной 

стяжки пола, тол. 30 мм 

Finlux F-2040 Platinum 

100 м2 ГЭСН 11-01-

015-01 

40,0 1,93 22,83 114,15 5,508 Бетонщик 3 р. – 3 чел., 

2 р. – 1 чел. 

58. Укладка линолеума 

Juteks Master Havanna 

Oak,  антистатического 

100 м2 ГЭСН 11-01-

036-01 

38,2 - 11,0 52,525 - Облицовщик 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел. 

59. Укладка на стены 

керамической плитки 

Vives Barnet Canterbury 

100 м2 ГЭСН 11-01-

027-02 

106,0 - 2,783 36,875 - Облицовщик-

плиточник 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

60. Укладка 

керамогранитного пола 

Unitile Ладога палевая 

100 м2 ГЭСН 11-01-

031-08 

280,0 - 5,875 205,625 - Облицовщик-

плиточник 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

61. Укладка плинтусов 100 м ГЭСН 11-01-

040-01 

9,01 - 6,815 7,675 - Облицовщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

VII. Окна, двери, витражи, ворота 

Окна 
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62. Монтаж пластиковых 

окон 

100 м2 ГЭСН 10-01-

034-04 

159,21 3,94 1,48 29,454 1,48 Монтажник 5 р. – 2 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Плотник 5 р. – 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

Витражи 

63. Устройство витражей 100 м2 ГЭСН 09-04-

009-04 

437,92 19,31 2,23 122,07 5,383 Монтажник 5 р. – 2 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел. 

Плотник 5 р. – 1 чел. 

Машинист крана 6 р. 

– 1 чел. 

Двери 

64. В наружных стенах 100 м2 ГЭСН 10-01-

047-01 

199,01 - 0,437 10,871 - Плотник 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

65. Во внутренних 

кирпичных стенах 

100 м2 ГЭСН 10 − 01
− 047 − 01 

199,01 - 0,17 4,229 - Плотник 4 р. –  1 чел., 
2 р. – 1 чел. 

66. Во внутренних 

стенах 

100 м2 ГЭСН 10 − 01
− 047 − 04 

159,34 - 6,8 135,439 - Плотник 4 р. – 1 чел., 

2 р. – 1 чел. 

Ворота 

67. Монтаж ворот (3 шт.) 100 м2 ГЭСН 10-01-

046-01 

228,66 11,93 0,261 7,46 0,389 Монтажник 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

VIII. Отделочные работы 

Наружная отделка 
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68. Декоративная 

штукатурка цоколя с 

добавлением крошки из 

природного камня 

100 м2 ГЭСН 15-02-

005-01 

143,0 2,4 2,348 41,971 0,704 Штукатуры 4 р. – 2 

чел., 3 р. – 2 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

Внутренняя отделка 

69. «Штукатурка 

потолков 

100 м2 ГЭСН 15-02-

015-02 

59,3 4,33 46,489 344,6 25,162 Штукатуры 4 р. – 2 

чел., 3 р. – 2 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

70. Окраска потолков  100 м2 ГЭСН 15-04-

005-02 

15,4 0,1 46,489 89,491 0,581 Маляр 3 р. – 1 чел., 4 

р. – 1 чел. 

71. Установка навесных 

потолков 

100 м2 ГЭСН 15-01-

047-15 

102,46 5,34 25,1535 322,153 16,821 Облицовщик 4 р. – 1 

чел., 2 р. – 1 чел. 

72. Штукатурка стен 

 

100 м2 ГЭСН 15-02-

015-05 

64,0 4,36 139,38 1115,04 75,962 Штукатуры 4 р. – 2 

чел., 3 р. – 2 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

73. Окраска стен 

латексными красками 

100 м2 ГЭСН 15-04-

007-05 

68,37 0,23 37,963 324,441 1,091 Маляр 3 р. – 1 чел., 4 

р. – 1 чел. 

IX. Благоустройство и озеленение 

74. Установка дорожных 

плит 

100 м3 ГЭСН 27-06-

001-02 

125,0 67,37 0,721 11,266 6,072 Асфальтобетонщик 5 

р. – 1 чел., 4 р. – 1 

чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

75. Асфальтирование 

тротуаров 

1000 м2 ГЭСН 27-06-

020-01 

38,3 19,12 0,527 2,523 1,26 Асфальтобетонщик 5 

р. – 1 чел., 4 р. – 1  
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        чел., 3 р. – 1 чел., 2 р. 

– 1 чел. 

Машинист катка 6 р. – 

1 чел. 

76. Засев газонов 100 м2 ГЭСН 47-01-

046-06 

5,99 - 5,873 4,397 - Рабочий зеленого 

строительства 5 р. – 1 

чел., 4 р. – 1 чел., 3 р. 

– 1 чел., 2 р. – 1 чел. 

Итоги основных СМР:      7398,956 606,67  

Затраты труда на 

подготовительные 

работы 

% 10    739,9 60,67  

Затраты труда на 

санитарно-технические 

работы 

% 7    517,93 42,47  

Затраты труда на 

электро-монтажные 

работы 

% 5    369,95 30,33  

Затраты труда на 

неучтенные работы» [9]. 

% 15    1109,84 91,0  

ВСЕГО:      10136,58 831,14  

 

  



122 

Продолжение приложения В 

Таблица В.5 – Расчет потребностей площади складов 

 

«Материалы 

изделия и 

конструкции 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
с

ть
 п

о
тр

еб
л
ен

и
я
, 

д
н

и
 

Потребность в ресурсах Запас материалов Площадь склада 

Способ 

хранения общая суточная 

н
а 

ск
о
л
ь
к
о
 

д
н

ей
 

кол-во 𝑄зап 
норматив 

на 1 м2 

полезная 

𝐹пол, м2 

общая  

𝐹общ, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Открытые 

Ж/б сваи 8 230,4 м3 230,4/8 = 
28,8 м3 

2 28,8 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

82,4 м3 

1,7 м3 82,4/1,7 

= 48,47 

48,47 ∙ 1,3 

= 63,01 

Штабель  

Арматура 81/3
= 27 

198,02 т 198,02 27⁄  

= 7,33 т 

3 7,33 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

31,45 т 

1,2 т 31,45/1,2 

= 26,21 

26,21 ∙ 1,2 

= 31,45 

Штабель 

Опалубка 81/3
= 27 

4989,8 м2 4989,8 27⁄  

= 184,8 м2 

3 184,8 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

792,8 м2 

20 м2 792,8 20⁄  

= 39,64 

39,64 ∙ 1,5 

= 59,46 

Штабель 

Кирпич 8 131,5 м3

∙ 512 шт 

= 67328 шт 

67328 8⁄  

= 8416 шт 

2 8416 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

24069,8 шт 

400 шт 24069,8 400⁄  

= 60,17 

60,17 ∙ 1,25 

= 75,21 

В пакетах на 

поддонах 

Перемычки 2 2,26 м3 2,26 2⁄ = 

1,13 м3 

1 1,13 ∙ 1 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

1,62 м3 

2 м3 1,62 2⁄  

= 0,81 

0,81 ∙ 1,3 

= 1,05 

Штабель» [5]. 
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Ступени 6 60,6 м3 60,6 6⁄ = 

10,1 м3 

2 10,1 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

28,89 м3 

1 м3 28,89 1⁄  

= 28,89 

28,89 ∙ 1,15 

= 33,22 

Штабель 

 ∑ 263,4 
 

Навесы 

Металлические 

конструкции 

39 317,75 т 317,75 39⁄  

= 8,15 т 

3 8,15 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

34,96 т 

0,3 т 34,96 0,3⁄  

= 116,53 

116,53 ∙ 1,2 

= 139,84 

Штабель 

Сэндвич-панели 11 1841,5 м2 1841,5 11⁄  

= 167,41 м2 

2 167,41 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

478,79 м2 

29 м2 478,79 29⁄  

= 16,51 

16,51 ∙ 1,3 

= 21,46 

Штабель 

Вентилируемые 

панели 

6 106,42 м2 106,42 6⁄  

= 17,74 м2 

2 17,74 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

50,74 м2 

29 м2 50,74 29⁄  

= 1,75 

1,75 ∙ 1,3 

= 2,28 

Штабель 

Кровельное 

покрытие 

11 25,85 т 25,85 11⁄  

= 2,35 т 

2 2,35 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

6,721 т 

6 т 6,721 6⁄  

= 1,12 

1,12 ∙ 1,2 

= 1,34 

В пачках 

Пароизоляционная 

пленка 

4 74 рул. 74 4⁄  

= 18,5 рул. 
1 18,5 ∙ 1 ∙ 

1,1 ∙ 1,3 

= 26,46 рул. 

15 рул. 26,46 15⁄  

= 1,76 

1,76 ∙ 1,35 

= 2,38 

Штабель в 

вертикальном 

положении в 2 

ряда по высоте 

Кровельный ковер 6 37 рул. 37 6⁄  

= 6,17 рул. 
2 6,17 ∙ 2 ∙ 

1,1 ∙ 1,3 

= 17,65 рул. 

15 рул. 17,65 15⁄  

= 1,18 

1,18 ∙ 1,35 

= 1,59 

Штабель в 

вертикальном  
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         положении в 2 

ряда по высоте 

 ∑ 168,89 
 

Закрытые склады 

«Оконные и 

дверные блоки 

30 1209,15 м2 1209,15 30⁄  

= 40,31 м2 

3 40,31 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

172,93 м2 

20 м2 172,93 20⁄  

= 8,65 

8,65 ∙ 1,4 

= 12,11 

Штабель в 

вертикальном 

положении» [5]. 

Ворота 3 26,1 м2 26,1 3⁄  

= 8,7 м2 

1 8,7 ∙ 1 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

12,44 м2 

44 м2 12,44 44⁄  

= 0,28 

0,28 ∙ 1,2 

= 0,34 

Штабель 

Битумная мастика 

в бочках 

9 1,822 т 1,822 9⁄  

= 0,2 т 

2 0,2 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

0,858 т 

0,9 т 0,858 0,9⁄  

= 0,95 

0,95 ∙ 1,25 

= 1,19 

В вертикальном 

положении 

Утеплитель 

плитный 

21 2585 м2 2585 21⁄  

= 123,1 м2 

1 123,1 ∙ 1 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

176,0 м2 

4 м2 176,0 4⁄  

= 44 

44 ∙ 1,2 

= 52,8 

Штабель 

рулонами 

Гипсокартон 24 6770,9 м2 6770,9 24⁄  

= 282,12 м2 

3 282,12 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

1210,29 м2 

29 м2 1210,29 29⁄  

= 41,73 

41,73 ∙ 1,3 

= 54,25 

В 

горизонтальных 

стопах 

Плиточная 

звукоизоляция 

5 2283 м2 2283 5⁄  

= 456,6 м2 

1 456,6 ∙ 1 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

652,94 м2 

4 м2 652,94 4⁄  

= 163,24 

163,24 ∙ 1,2 

= 195,89 

Штабель 

рулонами 

Керамическая 

плитка 

7 312,4 м2 312,4 7⁄  

= 44,63 м2 

2 44,63 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

25 м2 127,64 25⁄  

= 5,11 

5,11 ∙ 1,3 

= 6,64 

В упаковках 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     127,64 м2     

Керамогранитная 

плитка 

12 587,5 м2 587,5 12⁄  

= 48,96 м2 

2 48,96 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 

= 140,03 м2 

25 м2 140,03 25⁄  

= 5,6 

5,6 ∙ 1,3 

= 7,28 

В упаковках 

Линолеум  8 110 м2 110 8⁄  

= 13,75 м2 

2 13,75 ∙ 2 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

39,33 м2 

80 м2 39,33 80⁄  

= 0,49 

0,49 ∙ 1,3 

= 0,64 

Рулон 

горизонтально 

Плинтуса  2 681,5 м 681,5 2⁄  

= 340,75 м 

1 340,75 ∙ 1 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 

25 м 487,27 25⁄  

= 19,5 

19,5 ∙ 1,6 

= 31,18 

В упаковках 

Штукатурка  34 37,178 т 37,178 34⁄  

= 1,09 т 

3 1,09 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

6,68 т 

2 т 6,68 2⁄  

= 3,34 

3,34 ∙ 1,2 

= 4,01 

Навалом 

Краска  16 1,014 т 1,014 16⁄  

= 0,06 т 

3 0,06 ∙ 3 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

0,26 т 

0,6 т 0,26 0,6⁄  

= 0,43 

0,43 ∙ 1,2 

= 0,52 

В вертикальном 

положении 

Навесной потолок 11 2515,35 м2 2515,35 11⁄  

= 228,67 м2 

1 228,67 ∙ 1 ∙ 
1,1 ∙ 1,3 = 

327 м2 

29 м2 327 29⁄  

= 11,28 

11,28 ∙ 1,3 

= 14,66 

В 

горизонтальных 

стопах 

 ∑ 382,13 
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Приложение Г 

Дополнительный сведения к разделу «Экономика строительства» 

 

Таблица Г.1 – Общая стоимость строительства по сводному сметному расчету 

 

"УТВЕРЖДЕН" "______" ________________________  

«Сводный сметный расчет в сумме 16 533,65 тыс. руб.  

В том числе возвратных сумм 0 тыс. руб.  
 

(ссылка на документ об утверждении) 

"_____" ______________________  
 

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ССР-01 

Строительство Производственно-складского корпуса завода по производству готовый лекарственных средств 
(наименование стройки) 

Составлен в ценах по состоянию на I кв. 2023 г.  

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. Общая 

сметная 

стоимость, 

тыс.руб.  

строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат» 

[13]. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
«Глава 2. Основные объекты 

строительства  
     

1 ОС-02-01  Общестроительные работы 116 945,22       116 945,22 

2 ОС-02-02 
Внутренние инженерные системы и 

оборудования 
12 885,36 6 625,88     19 511,24 

 
 

Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 ОС-02-03  Благоустройство и озеленение 1 881,49       1 881,49 

  Итого по главам 1-7: 131 712,07 6 625,88     138 337,95 

  
Глава 8. Временные здания и 

сооружения 
          

7 
Методика Средства на строительство и разборку 

титул.врем.зданий и сооружений 2,6%  
3 424,51 172,27     3 596,79 

  Итого по главам 1-8: 135 136,58 6 798,15     141 934,74 

  
Глава 12. Проектные и изыскательские 

работы 
     

11  Расчет№1  Смета на проектные работы        7 682,5 7 682,5 

  Итого по главам 1-12:  135 136,58 6798,15   7 682,5 149 617,23 

12  Методика Резерв средств на непредвиденные работы 

и затраты 3 %  
4 054,1 203,94   230,48 4 488,52 

  Налоги      

13   НДС 20 %  27 027,32 1 359,63   1 536,5 29 923,45 

  
Всего по сводному сметному расчету:  

166 218,0 8 361,72   9 449,48 
184 029,2» 

[13] 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.2 – Объектная смета на общестроительные работы 

 

«Производственно-складской корпус завода по производству готовых лекарственных средств 
(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-01 
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строительство  Производственно-складского корпуса завода по производству готовых лекарственных средств 

(капитальный ремонт) (наименование объекта) 

Сметная стоимость 116 945,22 тыс.руб. 

Средства на оплату труда  

Расчетный измеритель единичной стоимости  

Составлен(а) в ценах по состоянию на I кв. 2023 г.  

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Показате

ль УПСС, 

руб 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 

всего» 

[13]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  УПСС 3.2-015 «Подземная часть  3 267,14    3 267,14 107,00 

2  УПСС 3.2-015 Каркасы  68 609,9    68 609,9 2 247,00 

3  УПСС 3.2-015 Стены наружные  16 976,9    16 976,9 556,00 

4  УПСС 3.2-015 Кровля  2 656,46    2 656,46 87,00 

5  УПСС 3.2-015 Заполнение проемов  6 625,88    6 625,88 217,00 

6  УПСС 3.2-015 Полы  11 358,65    11 358,65 372,00 

7  УПСС 3.2-015 Внутренняя отделка (стены, 

потолки)  
3 389,27    3 389,27 111,00 

8  УПСС 3.2-015 Прочие строительные конструкции 

и общественные работы  
4 061,02    4 061,02 133,00 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Итого затраты по смете: 116 945,22       
116 945,22» 

[13] 
  

 

Таблица Г.3 – Объектная смета на внутренние инженерные системы и оборудования 

 

«Производственно-складской корпус завода по производству готовых лекарственных средств 
(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-02 
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строительство  Производственно-складского корпуса завода по производству готовых лекарственных средств, Внутренние 

инженерные системы и оборудование 

(капитальный ремонт) (наименование объекта) 

Сметная стоимость 19 511,24 тыс.руб. 

Средства на оплату труда  

Расчетный измеритель единичной стоимости  

Составлен(а) в ценах по состоянию на I кв. 2023 г.  

№ 

п.п. 

Номера 

сметных 

расчетов и смет 

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Показатель 

УПСС, руб,» 

[26]. 
строительных 

работ 

монтажных 

работ 

оборудования, 

мебели и 

инвентаря 

прочих 

затрат 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  УПСС 3.2-015 «Отопление, вентиляция, 

кондиционирование  
5 923,6    461,72 194,00 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2  УПСС 3.2-015 Горячее, холодное водоснабжение  4 091,56    318,92 134,00 

3  УПСС 3.2-015 Электроснабжение   5 496,12   428,4 180,00 

4  УПСС 3.2-015 Слаботочные устройства   1 129,76   88,06 37,00 

5  УПСС 3.2-015 Прочие  2 870,2    223,72 94,00 

  Итого затраты по смете:  
12 885,36 6 625,88   

19 511,24» 

[13] 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.4 – Объектная смета на благоустройство и озеленение 

 

«Производственно-складской корпус завода по производству готовых лекарственных средств  
(наименование стройки) 

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-03 
(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА) 

на строительство  Производственно-складского корпуса завода по производству готовых лекарственных средств, 

Благоустройство и озеленение 

(капитальный ремонт) (наименование объекта) 

Сметная стоимость 1 881,49 тыс.руб. 

Средства на оплату труда  

Расчетный измеритель единичной стоимости  

Составлен(а) в ценах по состоянию на I кв. 2023 г.  

N 

п/п 

Номера сметных 

расчетов (смет) 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 

Количество 

по проекту 

Показания по 

УПВР (руб.) 

Общая 

стоимость 

(тыс.руб)» 

[26]. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 УПВР3.1-1-2 
«Асфальтобетонное покрытие тротуаров с щебеночно-

песчаным основанием 
1 м2 526,7 1455 766,35 

2 УПВР3.1-2-1 
Покрытие площадок бетонными плитами с гравийно-

песчаным основанием 
1 м2 480,44 1818 873,44 

3 УПВР3.2-1-6 Устройство посевного газона 100 м2 5,8726 41157 241,7 

  Итого затраты по смете:    1 881,49» [13] 

 

  



132 

Продолжение приложения Г 

Таблица Г.5 – Локальная смета подземной части здания 

 

 
«Производственно-складской корпус 

 

 (наименование стройки)  

           

     УТВЕРЖДАЮ     

Подрядчик    Заказчик     

ООО "НТЦ-Т"   ЗАО "СТРОЙ" 

                 

             

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-202     
 

Подземная часть 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Производственно-складской корпус 

 

 (наименование объекта)  

 
Основ
ание: 

Ведомость 
объемов работ           

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 
(ред. 2017 г.)   

Пересчет 
в цены   

Сметная 
стоимость  

37273402.00  
руб. 

           

        
Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п. 

Шифр                 
и 

номер       
позиц

ии 
норма
тива 

Наименование 
работ и затрат, 

единица 
измерения 

Кол-во 
едини

ц 
всего 

эксплуа-
тация 
машин 

всего 
оплата 
труда 

эксплуа-
тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
един
ицу 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
01-01-
036-01 

Планировка 
площадей 
бульдозерами 3,328 22,6 22,6 75   75     

  
мощностью: 59 
кВт (80л.с.),   4,41   15 0,38 1 

  1000 м2         

2 
01-01-
002-14 

Разработка 
грунта в отвал 2,916 1655,67 1616,67 4828 114 4714 5 15 

  
экскаваторами 
"драглайн" или  39 281,07   820 

20,8
2 61 

  
"обратная 
лопата" с ковшом         

  
вместимостью: 
1.25 (1,4-1,5) м3,         

  группа грунтов 2,         

  1000 м3         

3 
01-01-
012-14 

Разработка 
грунта с 
погрузкой на 4,093 2430,35 2377,26 9947 200 9730 6,25 26 

  
автомобили-
самосвалы  48,75 412,29   1688 

30,5
4 125 

  
экскаваторами с 
ковшом» [10].         
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

 

  
«вместимостью: 
1.25 (1,25-1,5)         

  
м3, группа 
грунтов 2,         

  1000 м3         

4 
01-02-
056-08 

Разработка 
грунта вручную в 3,074 2480,48   7625 7625   296 910 

  

траншеях 
шириной более 2 
м и  2480,48       

  

котлованах 
площадью 
сечения до 5         

  

м2 с 
креплениями, 
глубина         

  

траншей и 
котлованов: до 3 
м,         

  группа грунтов 2,         

  100 м3         

5 
01-02-
003-01 

Уплотнение 
грунта 
вибрационными 0,279 1083,55 1083,55 302   302     

  
катками 2,2 т на 
первый проход   193,72   54 

14,9
3 4 

  
по одному следу 
при толщине         

  слоя: 25 см,         

  1000 м3         

6 
01-01-
033-02 

Засыпка траншей 
и котлованов с 2,916 527,5 527,5 1538   1538     

  
перемещением 
грунта до 5 м   102,89   300 8,87 26 

  

бульдозерами 
мощностью: 59 
кВт         

  
(80 л.с.), группа 
грунтов 2,         

  1000 м3         

7 
05-01-
002-04 

Погружение 
дизель-молотом 230,4 653,97 598,75 150675 10276 137952 4,69 1081 

  

копровой 
установки на 
базе  44,6 40,54   9340 2,54 585 

  

экскаватора 
железобетонных 
свай         

  
длиной: до 8 м в 
грунты группы         

  2,         

  м3» [13].         

8 
05.1.05
.16- 

Сваи,  
железобетонные: 
С 80.30-8 237,31 1107,16   262742         

 0071 

/бетон В20 
(М250), объем 
0,73         

  

м3, расход 
арматуры 50,90 
кг/         

  
(серия 1.011.1-10 
выпуск 1),         

  шт.         

9 
08-01-
002-01 

«Устройство 
основания под 274,36 45,52 26,36 12489 5155 7232 2,3 631 

  
фундаменты: 
песчаного, м3  18,79 3,04   834 0,29 80 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

 

10 
02.3.01
.02- 

Песок природный 
для 329,23 59,99   19751         

 0011 

строительных: 
работ мелкий,         

  м3         

11 
06-01-
001-09 

Устройство 
железобетонных 0,89 5521,94 1705,57 4915 2060 1518 

271,
4 242 

  

фундаментов 
общего 
назначения  2315,04 261,68   233 

19,5
3 17 

  

под колонны 
объемом: более 
25         

  м3,         

  100 м3         

12 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 90,335 940,97   85003         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350), м3         

13 
08.4.03
.04- 

Горячекатаная 
арматурная 
сталь 2,581 5650   14583         

 0001 

класса: А-I, А-II, 
А-III,         

  т         

14 
06-01-
001-22 

Устройство 
ленточных 0,155 

11649,7
2 3684,73 1806 613 571 

446,
04 69 

  

фундаментов: 
железобетонных 
при  3951,91 409,17   63 

30,6
4 5 

  
ширине по верху 
до 1000 мм,         

  100 м3         

15 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 15,733 940,97   14804         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350), м3         

16 
08.4.03
.04- 

Горячекатаная 
арматурная 
сталь 1,023 5650   5780         

 0001 

класса: А-I, А-II, 
А-III,т         

17 
08-01-
003-07 

Гидроизоляция 
боковая 
обмазочная 0,0984 1171,73 71,64 115 20 7 21,2 2 

  

битумная в 2 
слоя по 
выровненной  201,61 2,32    0,2  

  
поверхности 
бутовой кладки,         

  кирпичу, бетону,         

  100 м2         

18 
06-01-
026-01 

Устройство 
бетонных колонн 
в » [13]. 0,97 27967,9 8053,57 27129 12405 7812 

1463
,2 1419 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.5 

 

  

деревянной  
опалубке, 
высотой: до  

12788,3
7 1234,93   1198 

92,0
5 89 

  
4 м, периметром 
до 2 м,         

  100 м3         

19 
04.1.01
.01- 

«Бетон легкий на 
пористых 98,94 940,97   93100         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350), м3         

20 
06-01-
024-01 

Устройство стен 
подвалов и 1,3882 8538,6 2003,72 11853 4344 2781 

358,
02 497 

  
подпорных стен: 
бетонных,  3129,09 303,51   421 

22,8
7 32 

  100 м3         

21 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 141,6 940,97   133238         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350), м3» [13].         

22 
06-01-
041-03 

«Устройство 
перекрытий 4,731 

21633,9
5 2225,23 102350 27734 10528 

678,
5 3210 

  

безбалочных 
толщиной: более 
200  5862,24 342,57   1621 

25,5
9 121 

  
мм на высоте от 
опорной площади         

  до 6 м,         

  100 м3         

23 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 480,2 940,97   451851         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350),         

  м3         

24 
08.4.03
.04- 

Горячекатаная 
арматурная 
сталь 31,367 5650   177221         

 0001 

класса: А-I, А-II, 
А-III,         

  т         

25 
08-02-
001-07 

Кладка стен 
кирпичных 12,76 201,09 34,56 2566 553 441 5,21 66 

  
внутренних: при 
высоте этажа до  43,3 5,4   69 0,4 5 

  4 м,         

  м3         

26 
06.1.01
.05- 

Кирпич 
керамический 
одинарный, 5,0402 2027   10216         

 0037 

размером 
250х120х65 мм, 
марка:         
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Продолжение таблицы Г.5 

 

  150,         

  1000 шт.         

27 
10-05-
001-01 

Устройство 
перегородок из 6,375 1868,16 18,81 11910 5666 121 98 625 

  
гипсокартонных 
листов (ГКЛ) по  888,86       

  
системе "КНАУФ" 
с одинарным         

  
металлическим 
каркасом и         

  
однослойной 
обшивкой с обеих         

  

сторон (С 111): 
глухих, 100 м2» 
[13].         

28 
01.6.01
.02- 

Листы 
гипсокартонные: 1338,8 9,86   13200         

 0001 

ветро-
влагозащитные, 
ГИПРОК,         

  толщиной 9 мм,         

  м2          

29 
06-01-
041-01 

«Устройство 
перекрытий 5,79 

31788,2
8 2713,12 184054 47578 15709 

951,
08 5507 

  

безбалочных 
толщиной: до 200 
мм  8217,33 417,21   2416 

31,1
7 180 

  

на высоте от 
опорной площади 
до         

  6 м,         

  100 м3         

30 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 587,69 940,97   552994         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350), м3         

31 
08.4.03
.04- 

Горячекатаная 
арматурная 
сталь 44,351 5650   250585         

 0001 

класса: А-I, А-II, 
А-III,         

  т         

32 
06-01-
041-01 

Устройство 
перекрытий 0,0075 

31788,2
8 2713,12 238 62 20 

951,
08 7 

  

безбалочных 
толщиной: до 200 
мм  8217,33 417,21   3 

31,1
7  

  

на высоте от 
опорной площади 
до         

  6 м,         

  100 м3         

33 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 0,7613 940,97   716         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350),         

  м3         
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34 
08.4.03
.04- 

Горячекатаная 
арматурная 
сталь 0,0575 5650   325         

 0001 

класса: А-I, А-II, 
А-III,         

  т         

35 
07-01-
047-03 

Установка 
лестничных 
маршей при 0,09 

12822,6
3 7252,51 1154 281 653 

347,
48 31 

  
наибольшей 
массе монтажных  3116,9 1122,56   101 83,3 7 

  
элементов в 
здании до 5 т,         

  100 шт         

36 
04.1.01
.01- 

Бетон легкий на 
пористых 0,0468 940,97   44         

 0050 

заполнителях, 
объемная масса         

  
1200 кг/м3, 
крупность         

  
заполнителя: 10 
мм, класс В25         

  (М350), м3         

37 
08-01-
003-07 

Гидроизоляция 
боковая 
обмазочная 5,9847 1171,73 71,64 7012 1207 428 21,2 127 

  

битумная в 2 
слоя по 
выровненной  201,61 2,32   14 0,2 1 

  
поверхности 
бутовой кладки,         

  кирпичу, бетону,         

  100 м2» [13].         

38 
26-01-
036-01 

«Изоляция 
изделиями из 5,9847 2674,21 5,79 16004 792 34 

16,0
6 96 

  
волокнистых и 
зернистых  132,33 0,99   6 0,08  

  

материалов с 
креплением на 
клее         

  
и дюбелями 
холодных         

  
поверхностей: 
наружных стен,         

  100 м2         

    

Итого прямые 
затраты по 
смете       2644738 126685 202166   14561 

        19196  1339 

    

накладные 
расходы» [13].       157980         

    

 80% от 
ФОТ=7625       6100         

    

 95% от 
ФОТ=3191       3031         

    

 100% от 
ФОТ=798       798         

    

 105% от 
ФОТ=100751       105789         

    

 118% от 
ФОТ=5666       6686         

    

 122% от 
ФОТ=7852       9579         

    

 130% от 
ФОТ=19998       25997         

    

«сметная 
прибыль       96943         
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 45% от  
ФОТ = 7625       3431         

    

 50% от 

 ФОТ = 3191       1596         

    

 63% от 
 ФОТ = 5666       3570         

    

 65% от 
ФОТ = 100751       65488         

     70% от ФОТ=798       559         

    

 80% от  
ФОТ = 27468       21974         

     85% от ФОТ=382       325         

  Итого по смете    2899661     

 
1.03.20
22 

Индекс 
изменения 
сметной    30156474     

  
стоимости на 
2022г  СМР 10.4         

  
Резерв средств 
на         

  
непредвиденны
е работы и         

  затраты         

   3.%    904694     

  Итого    31061168     

  Налоги         

 НДС  20.%    6212234     

  Итого    37273402     

    

Всего по смете, 
» [13].       37273402         

                      

           

  Составил    
Костерина 

Е. А.     

           

  Проверил    
Шишканов

а В.Н.     
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Таблица Г.6 – Локальная смета на устройство забивных свай 

 

 
«Промышленное здание 

 

 (наименование стройки)  

           

     УТВЕРЖДАЮ     

Подрядчик    Заказчик     

ООО"СТРОЙ"   ОАО 

                 

    ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-214     
 

Устройство забивных свай 

 

 (наименование работ и затрат)  

 

Производственно-складской корпус 

 

 (наименование объекта)  

 
Основание
: 

Ведомость 
объемов работ           

 

Составлена в ценах ФСНБ-2001 
(ред. 2017 г.)   

Пересче
т в цены   

Сметная 
стоимост

ь  
6155767.00  
руб. 

        
Стоимость единицы, 

руб. 
Общая стоимость, руб. 

Затраты труда,                           
чел.-ч,  

№ 
п.п

. 

Шифр                 
и номер       
позиции 

норматива 

Наименование 
работ и затрат, 

единица 
измерения 

Кол-во 
едини

ц 
всего 

эксплуа-
тация 
машин 

всего 
оплата 
труда 

эксплуа
-тация 
машин 

рабочих 
машинистов 

        
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

в т.ч. 
оплата 
труда 

на 
единиц

у 

всег
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 05-01-002-04 

Погружение 
дизель-молотом 230,4 653,97 598,75 150675 10276 137952 4,69 1081 

  

копровой 
установки на 
базе  44,6 40,54   9340 2,54 585 

  

экскаватора 
железобетонных 
свай         

  
длиной: до 8 м в 
грунты группы         

  2,         

  м3         

2 05.1.05.16- 

Сваи 
железобетонные
: С 80.30-8.у 237,31 

1209,4
4   287015         

 0072 

/бетон В25 
(М350), объем 
0,73         

  

м3, расход 
арматуры 51,20 
кг         

  
(серия 1.011.1-
10 выпуск 1),         

  шт.         

    

Итого прямые 
затраты по 
смете       437690 10276 137952   1081 
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накладные 
расходы       25501         

    

 130% от 
ФОТ=19616       25501         

    

сметная 
прибыль       15693         

    

 80% от 
ФОТ=19616       15693         

  Итого по смете    478884     

 01.03.2023   СМР 10.4    4980394     

  
Резерв средств 
на         

  
непредвиденны
е работы и         

  затраты         

   3.%    149412     

  Итого    5129806     

  Налоги         

 НДС  20.%    1025961     

  Итого    6155767     

    

Всего по смете» 
[13].       6155767         

                      

           

  Составил    
Костерина 

Е.А.     

           

  Проверил    
Шишканов

а В.Н.     
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Дополнительные сведения к разделу «Безопасность и экологичность технического объекта» 

 

Таблица Д.1 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок подразделения Оборудование Класс пожара Опасные факторы пожара 

Сопутствующие 

проявления факторов 

пожара 

Производственно-

складской корпус завода 

по производству готовые 

лекарственных средств 

Автомобильный кран, 

сваебойная установка, 

двухветвевой строп 

А Искры и пламя; поток 

тепловой; повышение 

температуры 

окружающей среде; 

концентрация токсичных 

продуктов горения выше 

допустимого; ухудшение 

видимости в дыму 

- части разрушившихся 

сооружений, 

транспортных средств, 

технологических 

установок, оборудования; 

- вынос высокого 

напряжения на 

токопроводящие части 

технологических 

установок, оборудования; 

- опасные факторы 

взрыва, происшедшего 

вследствие пожара; - 

воздействие 

огнетушащих веществ» 

[24] 
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Таблица Д.2 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности  

 

«Первичные 

средства 

пожаротушения 

Мобильные 

средства 

пожаротушения 

Стационарные 

установки 

системы 

пожаротушения 

Средства 

пожарной 

автоматики 

Пожарное 

оборудование 

Средства 

индивидуальной 

защиты и 

спасения людей 

при пожаре 

Пожарный 

инструмент 

Пожарные 

сигнализация, 

связь и 

оповещение 

Ящик с песком и 

лопатой, бочки с 

водой и ведра, 

противопожарные 

полотна, земля, 

огнетушители 

Бульдозер, 

экскаватор, 

трактор, 

пожарные 

автомобили, 

пожарные 

мотопомпы 

Пожарные 

гидранты 

- Огнетушители, 

пожарные 

щиты 

Защитные 

экраны, 

средства 

защиты органов 

дыхания 

Пожарный 

топор, лом, 

багор, крюк, 

лопата, 

устройство для 

резки 

воздушной 

линии 

электропередачи 

и внутренней 

электропроводк 

С городского 

телефона 01, 

с мобильного 

телефона 101. 

Единый 

номер 

Службы 

Спасения 

112» [17,25] 
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Таблица Д.3 – Организационные (организационно-технические) мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности 

 

«Наименование 

технологического процесса, 

используемого 

оборудования в составе 

технического объекта 

Наименование видов 

реализуемых 

организационных 

(организационно-

технических) мероприятий 

Предъявляемые 

нормативные требования по 

обеспечению пожарной 

безопасности, реализуемые 

эффекты 

Устройство свайного 

фундамента 

Устройство забивных свай Необходимо соблюдать 

правила СП 4.13130.2013. 

Системы противопожарной 

защиты (с Изменениями 

№2 от 30.12.2021); СП 

24.13330.2021 Свайные 

фундаменты» [16] 

 

Таблица Д.4 – Идентификация негативных экологических факторов 

технического объекта 

 

Наименование 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

«Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса (здания 

по 

функциональному 

назначению, 

технологических 

операций, 

технического 

оборудования), 

энергетической 

установки, 

транспортного 

средства и тому 

подобное.» [3] 

«Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

(выбросы в 

воздушную 

окружающую 

среду)» [17] 

«Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

(образующие 

сточные воды, 

забор воды из 

источников 

водоснабжения) 

» [17] 

«Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

(почву, 

растительный 

покров, недра, 

образование 

отходов, 

выемка 

плодородного 

слоя почвы, 

отчуждение 

земель, 

нарушение и 

загрязнение 

растительного 

покрова и так 

далее)» [16] 

1 2 3 4 5 

Производственно-

складской корпус 

завода по 

производству  

Устройство 

забивных свай 

«Возможность 

запыления 

воздуха. 

Вибрационная 

Мойка колес 

(воздействие на 

грунтовые 

воды) 

«Загрязнение 

воздуха 

выхлопными 

газами,  
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Продолжение таблицы Д.4 

 

1 2 3 4 5 

готовые 

лекарственных 

средств 

 и шумовая 

нагрузки. 

Выброс в 

атмосферу 

выхлопных 

газов, пыли» 

[19] 

 засорение 

поверхности 

земли 

отходами 

бетонной 

смеси» [19] 

 

Таблица Д.5 – Мероприятия по снижению негативного антропогенного 

воздействия заданного технического объекта на окружающую среду 

 

«Наименование технического 

объекта 

Производственно-складской корпус завода по 

производству готовые лекарственных средств 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

атмосферу 

Содержание машин в исправном состоянии, чтобы 

предотвратить выбросы вредных веществ в 

атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

гидросферу 

Разумное использование водных ресурсов, 

недопущение врезок производственных сточных вод 

со стройплощадки в ливневую канализацию, 

очищение сточных производственных вод, контроль 

расхода воды на строительные потребности 

Мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия на 

литосферу 

Строительный мусор должен собираться в 

специальные баки и контейнеры с дальнейшим 

вывозом на специально оборудованные свалки» [19] 

 


