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Аннотация 

 

Бакалаврская работа выполнена на разработку проекта трехэтажного 

здания районной поликлиники с монолитным каркасом. 

Пояснительная записка включает в себя 6 разделов на 77 листах, объем 

графической части составляет 8 листов формата А1. В записке 14 рисунков, 19 

таблиц, 21 источник литературы, 3 приложения» [8]. 

1 «Архитектурно-планировочный раздел включает в себя схему 

планировочной организации земельного участка, объемно-планировочные, 

конструктивные решения, фундаменты. 

2 В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет монолитной 

стены. 

3 Технология строительства. В данном разделе описаны организация и 

технология выполнения работ, выбор машин и механизмов, методы и 

последовательность производства работ, требования к качеству и приемке 

работ, график производства работ. 

4 Раздел Организация строительства состоит из краткой характеристики 

объекта, объема работ, потребности в строительных материалах, механизмах, 

комплектование специалистов по видам работ, проектирование временных 

зданий и сетей водоснабжения, водоотведения, строительного генплана и 

мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

5 Экономический раздел содержит в себе подсчет объемов работ, 

сметный расчет, технико-экономические показатели и эффективность проекта. 

6 Безопасность и экологичность технического объекта. Данный раздел 

включает в себя безопасные условия труда, методы и средства снижения 

профессиональных рисков, мероприятия по пожарной безопасности, 

обеспечение экологической безопасности.  
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Введение 

 

Основная цель при строительстве районной поликлиники  – обеспечение 

потребности пациентов в высококвалифицированной медицинской помощи. 

Актуальность темы работы «Трехэтажное здание районной 

поликлиники с монолитным каркасом» обусловлена сложившимся в 

настоящее время дефицитом учреждений медицинского профиля из-за 

увеличивающегося спроса в связи с тем, что население нуждается в 

качественнй медицинской помощи. При этом в обязательном порядке 

учитываются современные тенденции в строительной отрасли, обновление 

баз строительных материалов, чтобы по итогу ввести в эксплуатацию 

здание с комфортными условиями пребывания в нем. 

Актуальность темы также выражается тем фактом, что строительство 

районной поликлиники с удобными кабинетами и палатами, комфортными 

рекреационными зонами, будет создавать благоприятную атмосферу и 

помогать процессу реабилитации пациентов.  

Целью ВКР является разработка проектных решений по строительству 

трехэтажного здания районной поликлиники с монолитным каркасом. 

Для проектирования трехэтажного здания районной поликлиники с 

монолитным каркасом был выбран город Тихвин Ленинградской области.  

Для итогового достижения цели данной работы выполняются задачи по 

разработке схемы планировки и организации земельного участка, 

обоснованию выбранных материалов конструкций здания, расчету 

конструкций, разработке решений по организации строительных, монтажных 

и специальных работ с соблюдением технологической последовательности и 

технически обоснованного совмещения согласно разрабатываемому плану. 

Выполняются сметные расчеты на проектируемое здание по 

укрупненным показателям, оценка возможных рисков при проведении работ и 

разработка мероприятий по их минимизации.  
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – г. Тихвин, Ленинградская область. 

«Климат района, как и для всей территории Ленинградской области, 

умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному, влияние 

на него оказывают массы воздуха, поступающие с Атлантики; преобладают 

ветры западных, юго-западных и северо-западных направлений.  

Характерная сильная циклоническая деятельность обуславливает 

многолетнюю изменчивость погоды и ее неустойчивость на протяжении года.  

По данным многолетних наблюдений средняя годовая температура 

воздуха составляет + 4,3 градуса, самый холодный месяц - февраль, самый 

теплый – июль» [17].  

Расчетное значение веса снегового покрова: S =180 кг/м2, в зоне 

снеговых мешков (вокруг выходов на кровлю лестничных клеток) с 

коэффициеном μ=2.  

«Проектируемое здание относится к классу ответственности КС-2 

иимеет нормальный уровень ответственности. 

Степень огнестойкости здания (сооружения) – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3» [14]. 

«Класс пожарной опасности колонн, внутренних перегородок, 

перекрытий и покрытий К1, наружных стен К2, лестничных маршей и 

площадок К0. 

Проектируемое здание по долговечности относится ко II группе, со 

сроком службы 75 лет» [14]. 

Состав грунта (послойно) с указанием мощности залегания: 

− насыпной грунт (ИГЭ – 1), мощность слоя 1,5 – 1,6 м; 

− почвенный грунт (ИГЭ – 1а), мощность слоя 1,0 – 1,4 м; 
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− суглинок бурый, твердой консистенции, тяжелого механического 

состава, плотный, непросадочный (ИГЭ – 2); 

− глина оранжевого цвета, с прослоями плитчатого сливного песчаника 

и песка (ИГЭ – 3); 

− песок мелкий, плотный, оранжевого цвета (ИГЭ – 4). 

Грунты прослеженного разреза средне- и слабоагрессивны по 

содержанию сульфатов и неагрессивны по содержанию хлоридов к бетонным 

и железобетонным конструкциям. 

Уровень грунтовых вод – 9 м. 

 

1.2  Планировочная организация земельного участка 

 

Участок запроектирован в г. Тихвин Ленинградской области. 

Территория детской поликлиники с трех сторон закрыта ограждением 

высотой 1,2 м, состоящим из панелей типа Nyflor F (Betafence). 

Для въезда на территорию детской поликлиники предусмотрены два 

въезда — один — для служебного транспорта в том числе и для вывоза мусора, 

другой для въезда автомобилей посетителей. Въезды оборудованы 

распашными воротами. Оба въезда могут использоваться для въезда пожарной 

команды. 

Главный вход в поликлинику оборудован двумя пандусами для 

маломобильных групп населения. Вход осуществляется через вестибюль, где 

предусмотрены - помещения охраны, колясочная, регистратура и прочие 

помещения в соответствии с медико-технологическим заданием. 

Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены проезды с твердым 

покрытием.  

«Вокруг здания предусмотрен круговой проезд с твердым покрытием 

шириной 4,5 метра и тротуар, шириной 1,5 м.  

Ширина  проездов по территории принята 6 м, ширина пешеходной 

части тротуаров вдоль проездов 1,2 м» [14]. 
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Восстановление травяного покрова осуществляется путем подвоза 

плодородной земли и посева травосмесей из расчета 40 г семян на 1 м² газона. 

 

1.3 Объемно планировочное решение здания 

 

Планы этажей, экспликация помещений представлены на листе 3 

графической части. 

Проектируемый объект –здание районной поликлиники с монолитным 

каркасом. 

Число этажей – 3. 

Здание имеет габариты по осям 1-13 – 66,0, м, по осям А-И – 39,6 м. 

Высота этажа составляет 3,6 м, высота подвала – 3,3 м. 

План подвала представлен в приложении А. 

Корпус состоит из следующих подразделений: 

− отделение иммунизации; 

− отделение для детей; 

− педиатрическое отделение; 

− отделение специализированного приема; 

− отделение физиотерапии и ЛФК; 

− отделение функциональной диагностики; 

− блок лучевой диагностики; 

− стоматологическое отделение; 

− центральное стерилизационное отделение; 

− администрация. 

Для прохода больных предусматриваются мельцеровские боксы для 

инфекционного, туберкулезного, кожно-венерологического отделения со 

входами с восточного фасада, где предусматривается подъезд медицинского 

транспорта для возможной госпитализации больных.  
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С восточной же стороны имеется еще один пандус для маломобильных 

групп населения. С западной стороны располагается помещение приема 

анализов с отдельным входом.  

Также в западной части подвала расположено помещение хранения 

отходов с отдельным выходом, к которому обеспечен подъезд техники для 

вывоза мусора.  

Поликлиника имеет 2 этажа — для посещений пациентами, 3 этаж — 

служебный, используется только персоналом лечебного учреждения. В 

подвале здания располагаются: гардероб персонала, вспомогательные и 

технические помещения. 

На первом этаже находятся помещения вестибюльно-гардеробной 

группы, аптека с кабинетом фармацевтической информации, помещения 

вызова врача на дом и участковых врачей, кабинеты АКДО, отделение 

иммунизации, отделение лечебное, стоматологическое отделение, кабинет 

приема анализов и хранения биоматериалов, боксы для пациентов с 

подозрением на инфекционные заболевания, помещения бассейна, помещения 

лечебно-физкультурного комплекса с отдельным входом с улицы, помещения 

персонала, вспомогательные и технические помещения.  

На втором этаже расположены помещения следующих отделений: 

специализированного приема, хирургического, врачей общей практики, 

функциональной диагностики, включая рентгенологическое, физиотерапии, а 

также центральное стерилизационное отделение, вспомогательные и 

технические помещения.  

На третьем этаже находятся кабинеты администрации, лаборатория, 

конференц-зал, буфет для персонала, вспомогательные и технические 

помещения.  

План третьего этажа представлен в приложении А. 

Здание II степени огнестойкости.  
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Для эвакуации людей предусматривается 4 лестницы, имеющие выход 

непосредственно на улицу. Коридоры и рекреации имеют естественное 

освещение через световые карманы и остекление в торцах коридоров.  

Предусматриваются 3 лифта – один для посетителей, один служебный, 

один – для пожарной команды и маломобильных групп населения. 

Медицинское оборудование здания запроектировано в соответствии с медико- 

технологическим заданием и с учетом современных медицинских разработок. 

Площадь застройки: 2858 м2  

Общая площадь надземной части: 6220 м2  

Общая площадь подземной части: 2190 м2  

Итого общая площадь: 8410 м2  

Полезная площадь: 7316,61 м2  

Строительный объем надземной части: 27059 м3. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

Конструктивная схема здания – рамный каркас.  

Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются и 

передаются на основание каркасом с жесткими узлами ригелей с колоннами.  

Все колонны поэтажно объединены между собой дисками монолитных 

железобетонных перекрытий.  

Принятая схема несущих элементов обеспечивает прочность, 

пространственную жесткость и устойчивость здания на стадии его возведения 

и в период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок и воздействий. 

1.4.1 Фундаменты 

Фундаменты приняты в виде монолитной железобетонной плиты, 

толщиной 600 мм. 

«Армирование выполняем сеткой из арматуры А-500С по ГОСТ Р52544-

2006 шагом 200х200 мм.  
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Под фундамент запроектирована бетонная подготовка толщиной 100 

мм, выполненная из бетона класса В7,5» [8, 16]. 

1.4.2 Колонны 

Колонны подвала – монолитные железобетонные, сечением 450х450мм 

в блоках в осях 1-7/Д-Е и в осях 7'-13/Д-Е, сечением 350х350мм. Шаг колонн 

варьируется от 3,6 м до 6,6 м. 

Армирование - арматура класса Д 16, 12 А240, А400. Соединяется с 

арматурой плит перекрытий и покрытий.  

Схема расположения колонн представлена в приложении А. 

1.4.3 Перекрытия и покрытие 

«Покрытия и перекрытия выполнены в виде сплошной монолитной 

плиты из бетона класса В25 и высотой сечения 180 мм.  

Арматура класса A400, А240 с шагом 200 мм. 

Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры принят равным 30 

мм, для верхней рабочей арматуры – 20 мм» [16]. 

1.4.4 Стены 

Наружные стены первого этажа выполнены из сплошного глиняного 

кирпича толщиной 250 мм, ввиду большого количества помещений, в которых 

проходят мокрые процессы.  

Наружные стены второго и третьего этажей – газобетонные блоки 

толщиной 400 мм (D500 кг/м3; В2.5; F35) не несущие с поэтажным опиранием, 

с утеплителем по наружной стороне минеральной ватой Rockwool толщиной 

100 мм. Крепление плитного утеплителя на стенах предусмотрено с 

применение пластмассовых фиксаторов. Связь газобетонных стен с каркасом 

здания осуществляется посредством анкеровки в торцы колонн, шаг анкеров 

500 мм. Анкера М10 – оцинкованные. 

Стены подвала наружные – монолитные железобетонные, во всех блоках 

толщиной 250 мм, внутренние в лестничных клетках – 200мм. 
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1.4.5 Окна, двери 

«Для более высокой архитектурной выразительности здания, на 

фасадах предусмотрено остекление металлопластиковыми окнами и 

витражами» [8]. Остекление оконных проемов принято их двухкамерных 

стеклопакетов фирмы «Rehau» (Приложение А). 

Двери — наружные — двойной стеклопакет с усилением защитной 

пленкой, с переплетами из алюминиевых сплавов; служебные — 

металлические сертифицированные с определенным пределом огнестойкости; 

внутренние - из сплошного деревянного щита с высококачественной окраской 

эмалью с глянцевой поверхностью. 

1.4.6 Перегородки и перемычки 

Все перегородки - кирпичные, толщиной 100, 120, 150 мм. 

«Перемычки в стенах из керамзитобетонного блока железобетонные из 

бетона В15 высотой 200 мм, продольное армирование 4 стержня арматуры 

А500С, поперечное армирование хомутами из арматуры А240.  

Перемычки должны устраиваться на всю толщину стены и заделываться 

в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м заделка 

перемычек допускается на глубину 250 мм» [16].  

1.4.7 Полы 

«Полы – в вестибюлях. коридорах, санузлах и других влажных 

помещениях – из керамогранита и керамической плитки; в кабинетах, актовом 

зале – натуральный линолеум – мармолеум, сертифицированный для детских 

учреждений. В технических помещениях – полимерцементные полы. В 

венткамерах и машинных помещениях лифтов – «плавающие» полы» [14, 18]. 

1.4.8 Лестничные марши 

Лестницы железобетонные монолитные двухмаршевые, из бетона 

класса В25. 

1.4.9 Кровля 

«Кровля здания запроектирована плоской неэксплуатируемой, с 

верхним покрытием из техноэластана» [8].  
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1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Облицовка наружных стен предусмотрена крупноразмерными 

декоративными плитами, закрепленными на несущих металлических 

направляющих профилях. Направляющие профили крепятся к жб каркасу 

здания. 

Отделка фасада — керамогранит на подсистеме из металлического 

профиля.  

Обрамление окон — декоративные элементы из керамогранита на 

каркасе.  

Наружные стены первого этажа из кирпича М100. 

«Все поверхности выполняются из материалов, выдерживающих 

влажную дезинфицирующую уборку. Полы — в вестибюлях. коридорах, 

санузлах и других влажных помещениях —из керамогранита и керамической 

плитки; в кабинетах, актовом зале— натуральный линолеум — мармолеум, 

сертифицированный для детских учреждений. В технических помещениях - 

полимерцементные полы» [14].  

В венткамерах и машинных помещениях лифтов - «плавающие» полы.  

«Все перегородки, разделяющие кабинеты и отделяющие кабинеты от 

помещений общего пользования - кирпичные, толщиной 120 мм, толщина 

перегородок в кабинетах, требующих повышенной звукоизоляции - 250 мм.  

Кабинеты — гипсокартонные листы с оклейкой фризелиновыми обоями.  

Влажные помещения и помещения повышенного класса по чистоте — 

керамическая плитка до подвесного потолка.  

Технические помещения — затирка и окраска ПВА. Вдоль всех 

коридоров предусматривается декоративная доска на высоте 800 мм от 

чистого пола» [14].  
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1.6 Теплотехнический расчет 

 

1.6.1 Расчет ограждающей конструкции наружной стены здания 

«Район строительства – г. Тихвин. 

– группа здания – гражданская; 

– температура внутреннего воздуха здания (t) – +20 °С; 

– относительная влажность внутреннего воздуха в помещении φ =55 %; 

– влажностный режим помещения – нормальный» [13]. 

Состав стены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Материалы стены 

 

 

 

Схема стены на рисунке 1. 

  

γ, δ, λ,

кг/м
3 м Вт/(м·

о
С),

Внутренняя отделка (на 

цементно–песчаном растворе)
- 0,03 0,93 0,03

Газобетонный блок D600 600 0,4 0,46 1,05

Утеплитель Rockwool Венти 

Баттс
х δ3 0,05 δ3/0,05

Вентзазор навесного фасада - 0,07 0,18 0,38

Керамогранитная плита 

навесного фасада
2800 0,01 3,49 0,002

Наименование , м
2
· 

о
С/Вт




=R



15 

 

 

«1 – внутренняя отделка (на цементно-песчаном растворе), 2 – газобетонный 

блок D600, 3 – утеплитель Rockwool Венти Баттс, 4 – вентзазор навесного 

фасада, 5 – керамогранитная плита навесного фасада» [8] 

 

Рисунок 1 – Конструктив стены 

 

«Определяем ГСОП (градусо-сутки отопительного периода)» [13]: 

 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡оп) ∙ 𝑍оп ,       (1) 

 

ГСОП = (20 − (1,3)) ∙ 213 = 4537 °С ∙ сут. 

 

«Определяем нормируемое сопротивление теплопередачи наружной 

ограждающей стены, из условия энергосбережения Rтр в зависимости от 

ГСОП: а = 0,00035; b = 1,4» [13]: 

 

Rтр = a∙ГСОП + b,                (2) 

 

Rтр = 0,00035∙4537 + 1,4 = 3,08 м2оС/Вт 

 

«Вычислим общее сопротивление наружной стеновой конструкции с 

учетом условия R0≥Rтр» [13] 
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R0 = Rтр=1/αB + Rk + 1/αH,           (3) 

 

Rk = ΣRi = R1+R2+R3     (4) 

 

Ri = δi/λi; R0=1/αB+δ1/λ1+δ2/λ2+δ3/λ3+1/αH                 (5) 

 

Вычислим толщину утеплителя: 

 

𝛿3 = (3,08 −
1

8,7
−

0,07

0,18
−

0,4

0,46
−

0,03

0,93
−

0,01

3,49
−

1

23
) ∙ 0,05 = 0,081 м 

 

Вычислим R0: 

 

R0 = 1/8,7+0,07/0,18+0,1/0,05+0,4/0,46+0,03/0,93+0,01/3,49+1/23 = 3,45 м2оС/Вт 

 

R0= 3,45 м2°С/Вт ≥ Rтр = 3,08 м2°С/Вт – условия выполняются. 

 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

Схема покрытия на рисунке 2. 

 

 

 

1 – техноэласт ЭКП, 2 – грунтовка битумным праймером, 3 – цементно-

песчанная стяжка, 4 – керамзитовый гравий, 5 – разделительный слой – 

пергамин, 6 – утеплитель Isolover RKL, 7 – пароизоляция Техноэласт ЭПП, 8 

– грунтовка битумным праймером, 9 – стяжка из цементно-песчанного 

раствора, 10 – железобетонная плита 

 

Рисунок 2 – Схема покрытия 
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Материалы в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики материалов  

 

Наименование 

материала 

Толщина слоя, 

мм 

Плотность у, 

кг/м3 

Коэффициент 

теплопроводности Л, 

Вт/(моС) 

Техноэласт ЭКП 8 400 0,17 

Грунтовка битумным праймером 2 1200 0,52 

Цементно-песчаная стяжка 50 1800 0,76 

Керамзитовый гравий для создания 

уклона 
40 600 0,17 

Разделительный слой - пергамин - - - 

Утеплитель Isover RKL x 165 0,045 

Пароизоляция Техноэласт ЭПП 4 400 0,17 

Грунтовка битумным праймером 2 1200 0,52 

Выравнивающая цементно-песчаная 

стяжка 
20 1800 0,76 

Железобетонная плита 180 2500 1,92 

 

«Вычислим нормируемое значение сопротивления теплопередаче» [13]: 

 

𝑅𝑛ℎ = 0,0005 ∙ 4537 + 2,2 = 4,47 м2оС/Вт 

 

R0 =
1

αв
+

1

αн
+

δжб

жб
+

δут

ут
 ,                (6) 

 

𝑅ут = 4,47 −
1

8,7
−

1

23
−

0,004

0,17
−

0,004

0,17
−

0,05

0,76
−

0,004

0,17
−

0,18

1,92
−

0,05

0,22
= 4,07 м2оС/Вт , 

 

δут = 4,07 ∙ 0,045 = 0,183 м. 
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1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1 Теплоснабжение 

Источником теплоснабжения является котельная, расположенная вне 

территории комплекса. 

Способ прокладки теплосети – подземная в непроходных каналах.  

Подключение запроектировано стальными трубами Дн89х3,5 с 

отключающей стальной арматурой Ду80 и с переходом в камере на трубы 

«Касафлекс». 

Трубопроводы теплосети приняты из труб «Касафлекс» с 

индустриальной теплоизоляцией из пенополиизоцианурата с двумя 

сигнальными проводками (индикаторами), располагаемыми в 

теплоизоляционном слое) в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2001. 

Трубы «Касафлекс» самокомпенсируемые. 

1.7.2 Отопление 

Система отопления – двухтрубная. 

«Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

термостатическими клапанами RA-N-U. Удаление воздуха из системы 

отопления осуществляется кранами "Маевского", установленными на 

нагревательных приборах. 

Трубопроводы в местах пересечения стен и перегородок проложить в 

гильзах из негорючих материалов» [13]. 

1.7.3 Вентиляция 

Вентиляция помещений общественного назначения, запроектирована 

приточно-вытяжная с механическим побуждением. 

Принудительный приток наружного воздуха предусмотрен 

самостоятельными системами в кабинеты (система П1), в помещения (система 

П2),. Вытяжные системы с механическим побуждением предусмотрены для 

санузлов (система В1). 
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1.7.4 Водоснабжение 

Источником воды питьевого качества является система коммунального 

водоснабжения. Подача воды на хозяйственно – питьевые, противопожарные 

нужды, полив территории, обеспечивается по двум водопроводным вводам, 

каждый диаметром 100 мм. 

Проектом предусмотрена объединенная сеть хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения.  

Водоснабжение проектируемой поликлиники предусматривается от 

двух проектируемых вводов водопровода, т. к. количество устанавливаемых 

пожарных кранов составляет более 12 шт. Вводы кольцуются внутренней 

водопроводной сетью.  

На вводах в здание установлены водомерные узлы по типовому альбому 

ЦИРВ02А.00.00.00, лист 56, 57, со счетчиками диаметром 80 мм на 

хозяйственно-питьевой линии и DN100 на резервно-пожарной линии. Система 

водоснабжения кольцевая. 

Внутренние сети оборудуются запорной и водоразборной арматурой.  

Для проведения ремонтных работ на магистрали устанавливаются 

поворотные затворы. В помещениях буфета на умывальниках и мойках 

устанавливаются локтевые краны со смесителями. Также локтевые краны 

устанавливаются на хирургических умывальниках и моечных ваннах.  

Для проведения влажной уборки помещений в санузлах 

устанавливаются поливочные краны на высоте 0,5 м от пола со смесителем, с 

подводкой горячей и холодной воды. 

В проектируемой поликлинике необходимы следующие системы 

внутренней канализации: 

− хозяйственно бытовая (К1); 

− дождевая (К2). 

Сточные воды от приборов, установленных в здании отводятся в 

проектируемую дворовую сеть канализации. На выпусках устанавливаются 
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автоматические электрофицированные канализационные задвижки для сетей 

помещений подвала.  

Сети канализации 1–3 этажей выполняются раздельно от сети 

отводящей стоки из подвала, и подсоединяются к выпускам за 

электрифицированной задвижкой ниже по течению стоков. 

В помещении сан. узла располагемых над бассейном устанавливаются 

насосы Sololift и напорной линией подсоединяются к стояку канализации К1.  

Канализационные сети проектируются из полипропиленовых труб 

диаметром 50-110 мм, диаметр выпусков 110 мм. Все повороты системы 

канализации, за исключением начальных участков сети диаметром 50 мм, 

выполняются плавно под углом не более 450. 

1.7.5 Электротехнические устройства 

Электроснабжение всех потребителей осуществляется по двум 

трехфазным вводам ~380 В, проложенным от проектируемой 

трансформаторной подстанции.  

Схема электроснабжения в соответствии с нормами построена с 

обеспечением II категории надежности электроснабжения.  

Потребители I категории получают питание от щита с АВР, в 

операционных установлены шкафы с источниками бесперебойного питания. 

В медицинских помещениях оборудованных системой аварийного 

электроснабжения, установлены устройства световой сигнализации о 

состоянии основного и аварийного источника питания, которые находятся 

под постоянным контролем медицинского персонала.  

В проекте выполнены мероприятия по повышению 

электробезопасности системы: Групповые линии защищены аппаратами 

защиты с временем срабатывания не более 0,4с согласно ПУЭ п.1.7.79.  

Аварийное освещение выполнено в светильниках с ИБП . 

Электропроводка выполнена с двойной и тройной изоляцией.  

На пути эвакуации людей и выходах установлены световые извещатели 

«Выход».  
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Планировка здания такова, что позволяет беспрепятственно, в случае 

пожара, покинуть его территорию.  

Розеточные сети, с нестационарным оборудованием, защищены УЗО с 

номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. 

 

Выводы по разделу 

 

При работе над разделом было выполнено проектирование трехэтажного 

здания районной поликлиники с монолитным каркасом, обоснование 

необходимых компоновочных решений и конструкций здания. Для 

определения толщины слоя утеплителя в стене и покрытии здания был 

проведен теплотехнический расчёт.  

Здание запроектировано с учетом современных требований по удобству 

кабинетов и палат, комфортными рекреационными зонами, что будет создавать 

благоприятную атмосферу и помогать процессу реабилитации пациентов.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

2.1  Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования, исходные данные для проектирования 

 

В расчете приняты следующие проектные решения и характеристики 

элементов: 

Класс бетона всех несущих конструкций – B25, класс продольной 

арматуры – A500С, класс поперечной арматуры – A240. 

Шаг стержней основной сеткой рабочей арматуры – 200x200 мм. 

Колонны подвала – монолитные железобетонные, сечением 450х450мм 

в блоках в осях 1-7/Д-Е и в осях 7'-13/Д-Е, сечением 350х350мм. Шаг колонн 

варьируется от 3,6 м до 6,6 м. 

Армирование – арматура класса Д 16, 12 А240, А400. Соединяется с 

арматурой плит перекрытий и покрытий. Арматура устанавливается на всю 

высоту колонны. 

Стены подвала наружные – монолитные железобетонные, во всех блоках 

толщиной 250 мм, внутренние в лестничных клетках – 200 мм. 

 

2.2 Сбор нагрузок 

 

Сбор нагрузок на проектируемую конструкцию выполняется в 

соответствии с [11]. 

Сбор нагрузок в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сбор нагрузок 

 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка, Н/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке γf 

Расчетная 

нагрузка, Н/м2 

1 2 3 4 

1 От покрытия - - - 

Постоянная: - - - 

«-от покрытия t=5 

мм, ρ=1400кг/м3» 

[11] 

0,005×1400 = 70 

кг/м2 = 70 Н/м2 
1,2 70×1,2 = 84 Н/м2 

-от цементно-

песчаной стяжки, 

t=40мм, ρ=2000кг/м3 

0,04×2000 = 80 кг/м2 

= 800 Н/м2 
1,3 800×1,3 = 1040 Н/м2 

-«от утеплителя –

t=100мм, ρ=35кг/м3» 

[11] 

35×0,1 = 3,5 кг/м2 = 

35 Н/м2 1,2 35×1,2 = 42 Н/м2 

-«от монолитной 

железобетонной 

плиты покрытия, 

t=200мм, 

ρ=2500кг/м3» [11] 

0,2×2500 = 500 кг/м2 

= 5000 Н/м2 
1,2 

5000×1,2 = 6000 

Н/м2 

Итого: qn = 5905 Н/м2 - q =7166 Н/м2 

Временная (снег) по 

СП 20.13330.2016: 
1000 Н/м2 1,4 

1000×1,4 =1400 

Н/м2 

-в том числе 

кратковременная 
560 1,4 560×1,4 = 800 Н/м2 

-длительная (30%) 560×0,3 = 280 Н/м2 1,4 280×1,4 = 400 Н/м2 

Итого: 1840 - 2630 

Всего от покрытия: qn+pn = 9745 Н/м2 - q+p=11440 Н/м2 

2 От перекрытия 

межэтажного 
- - - 

Постоянная: - - - 

-от покрытия пола – 

t=30мм, ρ=2900кг/м3 

0,03×2900 = 87 кг/м2 

= 870 Н/м2 
1,1 870×1,1 = 957 Н/м2 

-от стяжки из цем.-

песч.раствора, 

t=50мм, ρ=1800кг/м3 

0,05×1800 = 90 кг/м2 

= 900 Н/м2 
1,3 900×1,3 = 1170 Н/м2 

-от монолитной 

плиты, t=200мм, 

ρ=2500кг/м3 

0,2×2500 = 500 кг/м2 

= 5000 Н/м2 
1,2 

5000×1,2 = 6000 

Н/м2 
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Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 4 

Итого: qn = 6770 - q = 8127 

Временная: - - - 

-длительная для 

мед. помещений  по 

п. 8 СП 

20.13330.2016 

1500 1,2 
1500×1,2 = 1800 

Н/м2 

-кратковременная 0,3×1500 = 500 Н/м2 1,2 500×1,2 = 600 Н/м2 

Итого: 2000 Н/м2 - 2400 Н/м2 

Всего от перекрытия 

типового этажа: 
qn+pn=8770 - q+p=10527 

3 От перекрытия над 

подвалом 
- - - 

Постоянная: - - - 

-от покрытия пола, 

t=30мм, ρ=2900кг/м3 

0,03×2900 = 87 кг/м2 

= 870 Н/м2 
1,1 870×1,1 = 957 Н/м2 

-от стяжки, t=50мм, 

ρ=1800кг/м3 

0,05×1800 = 90 кг/м2 

= 900 Н/м2 
1,3 900×1,3 = 1170 Н/м2 

-от монолитной 

плиты, t=180мм, 

ρ=2500кг/м3 

0,2×2500 = 500 кг/м2 

= 5000 Н/м2 
1,2 

5000×1,2 = 6000 

Н/м2 

Итого: qn = 6770 - q = 8127 

Временная: - - - 

-длительная для 

мед. помещений  по 

п. 8 СП 

20.13330.2016 

1500 1,2 
1500×1,2 = 1800 

Н/м2 

-кратковременная 0,3×1500 = 500 Н/м2 1,2 500×1,2 = 600 Н/м2 

Итого: 2000 - 2400 

Всего от перекрытия 

этажа: 
qn+pn=8770 - q+p=10527 

Итого: 28054 - 32494 
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Таблица 4 – Сбор нагрузок на участок стены с учетом всех перекрытий 

 

Вид нагрузки Нормативная, кН Расчетная, кН 

Перекрытия 3 этажей 26,31 31,58 

Покрытия 9,75 11,44 

Собственный вес стены 5,0 6,5 

Всего: 41,06 49,52 

Полезная от перекрытий - - 

кратковременная N1,ν 

длительная N1,р 

4,86 6,32 

2,86 3,72 

Снеговая: - - 

кратковременная N2,ν 

длительная N2,р 

0,56 0,80 

0,28 0,40 

Перегородки  

(длительная) N3,р 
2,70 3,51 

 

2.3 Описание расчетной схемы 

 

«В качестве расчетной модели использована пространственная конечно-

элементная модель – оболочечно-стержневая модель, в которой стены 

представлены элементами плоской оболочки» [11]. 

Моделирование несущих конструкций здания осуществлено в 

соответствии с данными, приведенными в проекте.  

 

2.4 Определение усилий в расчетных сечениях 

 

Рассмотрим возможные основные сочетания. 

«I сочетание:  постоянная нагрузка (собственный вес конструкций) + 

полезная от перекрытий (кратковременная)» [12].  

Тогда: 
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NI
н = Nн+ N1,ν

н = 41,06 + 4,86 = 45,92 кН     (7) 

 

NI
р = Nр + N1,ν

р= 49,52 + 6,32 = 55,84 кН    (8) 

 

 

«II сочетание: постоянная нагрузка (собственный вес конструкций) + 

полезная от перекрытий (кратковременная) + нагрузка от 

снега  (кратковременная)» [12].  

  

NII
н = Nн+ N1,ν

нΨt1 + N2ν
нΨt2 = 41,06 + 4,86 · 1,0 + 0,56·0,9 = 46,42 кН    (9) 

 

NII
р = Nр + N1,ν

рΨt1 + N2ν
рΨt2 = 49,52 + 6,32·1,0 + 0,8 · 0,9 = 56,60 кН   (10) 

  

 

2.5 Расчет (результаты расчета) по несущей способности  

 

«Расчетная схема и расчеты выполнены согласно требований СП 

20.13330.2016  методом конечных элементов в пространственной постановке 

с упругими жесткостными характеристиками материалов» [11]. 

Изополя представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изополя перемещений вдоль оси Х 
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«Максимальное горизонтальное перемещение стены вдоль оси Х равно 

2,27 мм, что не превышает предельно допустимые горизонтальные 

перемещения, которые определяются следующим образом» [11]: 

 

fu ≤ [fu] = h/500,                

где h – высота здания [мм].     

 

fu = 2,27 мм < [fu] = h/500 = 74400/500 = 148,8 мм 

 

 

Рисунок 4 – Изополя перемещения наружной стены вдоль оси У 

 

«Максимальное горизонтальное перемещение стены вдоль оси У равно 

5,36 мм, что не превышает предельно допустимые горизонтальные 

перемещения. 

Вывод: горизонтальная жесткость здания обеспечена» [11]. 

Подбор арматуры монолитных стен на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 – Карта необходимой площади горизонтальной арматуры 

стены, [см2/м] 

 

«Исходя из результатов расчета для монолитной стены толщиной        250 

мм (класс бетона В25), принимаем основную горизонтальную арматуру 

диаметром 8 мм, шагом стержней 200 мм и площадью поперечного сечения 

арматуры 2,51 см2 на 1 пог. м монолитной стены» [11].  

Армирование производится в 2 ряда.  

«Дополнительная арматура диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм и 

площадью поперечного сечения арматуры 1,96 см2 на 1 пог. м монолитной 

стены для дополнительного армирования перемычек и простенков» [11]. 

Армирование представлено на листе 5 графической части. 
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Рисунок 6 – Карта необходимой площади вертикальной арматуры стены, 

[см2/м] 

 

«Исходя из результатов расчета принимаем вертикальную арматуру 

диаметром 10 мм, шагом стержней 200 мм и площадью поперечного сечения 

арматуры 3,93 см2 для монолитной стены» [11].  

Армирование представлено на листе 5 графической части. 

Характеристики прочности бетона и арматуры: 

«Бетон: тяжелый класса по прочности на сжатие В25 Rbn=Rb,ser=18,5мПа, 

Rbtn=Rbt,ser=1,6мПа; Rb=14,5мПа, Rbt=1,05мПа; коэффициент условий работы 

бетона b2=0,9» [9]. 

Арматура проволочная класса Вр500 Rs = 410мПа, Rsw = 490мПа, Es = 

20104мПа  

Грузовая площадь участка стены по (11):  

 

А = l × h                (11) 

где l – длина рассматриваемого участка, м; 

h – ширина участка стены, м. 
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A = 4,0×1,0 = 4,0 м2 

 

Постоянная нагрузка от перекрытия одного этажа с учетом 

коэффициента надежности по назначению здания n=1 

 

N1 = n × q × A       (12) 

где n –  коэффициент надежности по назначению здания; 

q – удельная нагрузка; 

А – грузовая площадь стены. 

 

N1 = 1,0×1,01×4,0 = 40,04 кН  

 

Постоянная нагрузка на стену с одного этажа (13): 

 

N2 = N1 + Nвес       (13) 

где N1 – постоянная нагрузка от перекрытия одного этажа; 

Nвес – собственный вес стены.  

 

N2 = 40,04 + 16,5 = 56,54кН 

 

Постоянная нагрузка от покрытия, приходящаяся на стену (14): 

 

N3 = n × q2 × A              (14) 

где n –  коэффициент надежности по назначению здания; 

q2 – удельная нагрузка от покрытия; 

А – грузовая площадь стены. 

 

N3 = 1,0×7,88×4,0 = 31,52 кН 

 

Коэффициент снижения временных нагрузок в многоэтажных зданиях: 
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𝛹𝑛1 = 0,4 +
𝛹𝐴1−0,4

√𝑛
,        (15) 

где n – число перекрытий, от которых учитываются нагрузки;  

ΨА – коэффициент снижения временных нагрузок. 

 

𝛹𝑛1 = 0,4 +
1 − 0,4

√6
= 0,645, 𝑛 = 6 

 

Нормальная сила в стене первого этажа (16): 

 

N = N2 × N1 + Nвес                    (16) 

где Nвес – собственный вес стены первого этажа; 

N1 – кол-во этажей; 

N2 – постоянная нагрузка от покрытия, приходящаяся на стену; 

 

N = 55,8 ×4 + 31,52 = 254,72 

 

Расчет прочности стены по (17): 

 

N   (b2RbAb+RsAs)        (17) 

где   = b+2(sb–b SC+AS))Ssb ; 

 b  и sb  – коэффициенты, зависящие от  l0/h  и  N1/N  

 

Гипкость стены 

Свободная длина стены (18)  

 

l0 = 0,6× l1     (18) 

где l1 – расчетная длина, м; 

 

l0 = 0,6×3 = 1.8м 

где h = 0,2 м (размер сечения) 
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l0/h = 1,8/0,2 = 9 

 

N3 = 7,5×6×0,57 + 1,8 = 27,45 кН 

 

А𝑠 =
254,7/0,905 − 0,9 × 1,45 × 200

35.5
= −8,12 

 

Т.к  AS<0 , то бетонного сечения достаточно для восприятия силы N. 

 

Выводы по разделу 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы выполнен 

расчет и конструирование монолитных стен здания районной поликлиники с 

монолитным каркасом. 

Выполнен расчет (результаты расчета) по несущей способности. 

Монолитная стена армируется вертикальными каркасами К–1, 

выполняемых из арматуры 10 и 6 A400 , а также отдельными стержнями 5 

Вр–500. Зоны над проемами усиливаем каркасами К–2, К–3, выполняемых из 

стержней 16 и 6 A400. Стыкование рабочей арматуры большой 

протяженности производим в нахлестку. 
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3. Технология строительства 

 

3.1 Технологическая карта на устройство монолитной 

фундаментной плиты 

 

3.1.1 Область применения 

«Технологической картой предусматривается устройство монолитной 

фундаментной плиты с применением крупнощитовой опалубки» [12]. 

Техкарта разрабатывается в соответствии с  СП 63.13330.2018, СП 

22.13330.2016. 

Район строительства – г. Тихвин. 

Климатический район строительства (основные климатические 

характеристики) – I В. 

Количество осадков за год – 673 мм.  

Работы ведутся при температуре наружного воздуха выше +5 0С. 

 

3.1.2 Организация и технология выполнения работ 

 

Предшествующие работы 

Перед началом работ земляные работы с зачисткой дна выемок и 

укладкой резервов грунта для обратной засыпки пазух должны быть 

закончены. На обноске должны быть закреплены оси и устроено общее 

освещение. Должны быть закончены работы устройство подстилающих слоев 

по грунту.   

В зону монтажа должны быть доставлены необходимые машины, 

монтажные приспособления, а также все необходимые для производства работ 

материалы и изделия.  

«До начала производства работ по устройству перекрытия типового 

этажа на конкретной захватке настоящего объекта строительства должны быть 

выполнены все предшествующие работы (возведение всех вертикальных и 



34 

горизонтальных несущих конструкций нижних этажей в пределах данной 

захватки с набором прочности бетоном более 70% от проектного значения). 

Размещение бытовых, подсобных и складских помещений производится 

в специально отведенных для этих целей местах, в соответствии со 

стройгенпланом. 

До начала производства строительных работ должна быть проведена 

инженерная подготовка площадки строительства. 

Заказчик обязан передать подрядчику строительную площадку, на 

которой: 

– устроены ограждения строительной площадки и опасных зон работ за 

ее пределами забором с устройством въездов–выездов и обеспечением 

охраны; 

– устроены пункты мойки колес у каждого выезда с площадки; 

– установлены у въезда стенды со схемой движения автотранспорта и 

указателями ограничения скорости движения в пределах 

стройплощадки до 5 км / час; 

– установлены защитные короба высотой 2,5 м на деревья; 

– проложены временные сети инженерно–технического обеспечения к 

точкам подключения согласно ТУ (электро–, водоснабжение, 

водоотведение, линии связи и др.); 

– устроено освещение строительной площадки; 

– устроены площадки для складирования материалов, устройства 

производственных цехов, бытового городка и др.» [19]. 

Осуществление устройства плиты разрешено только после завершения 

мероприятий по обустройству гидроизоляции и принятии ее, закрепленного 

актом.  

Складирование и запас материалов 

Для обеспечения складирования материалов должна быть подготовлена 

выровненная площадка, уклон который должен быть в пределах 5 градусов и 

не больше, данные места определяются ППР. 
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Варианты укладки: 

− элементы опалубки – на прокладках и подкладках в транспортном 

положении, исключающем их деформацию; 

− арматура должна находиться под навесом, защищающим от 

атмосферных осадков.  

В качестве подкладок (под нижний ряд) применяем пиломатериалы 

сечением 150х150 или 200х200 мм, либо бревна, опиленные с двух сторон. 

Прокладки должны иметь сечение не менее 100х100 мм.  

Методы и последовательность выполнения работ 

«Арматурные сетки привозят на строительный объект и разгружают на 

площадке для складирования материалов. 

Арматурные сетки фундамента устанавливать на фиксаторы, 

обеспечивающие защитный слой бетона по проекту. 

Подача арматуры, арматурных сеток выполняется с помощью автокрана.  

Монтаж арматурных сеток выполнять вручную. 

Приемка смонтированной арматуры проводится до устройства опалубки 

и оформляется актом скрытых работ.  

Арматурные сетки и каркасы доставляют на строительную площадку в 

собранном виде. 

Опалубка на объект должна поступать в комплекте, быть пригодной к 

монтажу, без доделок и недочетов» [12]. 

«Подача щитов опалубки на место монтажа производится краном. 

Сборка щитов опалубки производится вручную на месте бетонирования 

фундаментов. 

Монтаж опалубки производится из отдельных деревянных щитов и 

деревянных схваток непосредственно на месте установки опалубки. Опалубку 

собирают строго по осям. На ребро щитов панели опалубки наносят краской 

отметки, фиксирующие положение осей. 

Изготовленная опалубка принимается актом ответственным 

работником. 
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За состоянием опалубки необходимо вести постоянное наблюдение в 

процессе бетонирования. В случае появления деформаций отдельных 

элементов или чрезмерного раскрытия щелей необходимо установить 

дополнительные крепления и исправить деформированные участки» [24]. 

«Арматурные работы выполнять в следующем порядке: 

− установить нижние сетки на фиксаторы, которые обеспечат защитный 

слой бетона по проекту; 

− уложить арматурные каркасы; 

− установить верхние сетки на каркасы; 

− уложить арматурные стержни. 

При размещении арматурных сеток и каркасов к ним следует 

прикреплять щиты опалубки через отверстия в рейках проволокой. 

Бетонирование монолитной плиты проводим сменными захватками. 

Число сменных захваток зависит от производительности принятых агрегатов 

для бетонирования. Принимаем 2 захватке, равных половине этажа. 

В пределах сменной захватки бетонирование производим без перерыва. 

Для устройства рабочего шва на границах сменных захваток в качестве 

опалубки необходимо применять тканую металлическую сетку с мелкими 

ячейками.  

В комплекс работ по бетонированию фундаментов входят: 

− прием и подача бетонной смеси; 

− укладка и уплотнение бетонной смеси; 

− контроль за состоянием бетоном. 

Бетонирование выполняют бетононасосом» [20]. 

Перерыв между этапами бетонирования должен составлять не менее 40 

минут, но не более 2 часов. 

Основные данные в таблице 5. 
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Таблица 5 – Основные данные о технологическом процессе 

 

 

 

«После выполнения основных работ выполняется демонтаж 

технологического оборудования, уборка и восстановление обустройства 

территории, снятие предупредительных знаков и щитов» [8]. 

  

Наименование и 

последовательность 

технологических 

операций

Объем 

работ, м
2
, 

м
3
, кг и 

т.п.

Наименование 

машин, 

оборудования, 

инструмента, 

затраты 

времени, 

маш.–ч

Наименование 

строительных 

материалов и 

деталей, 

потребность, кг, 

м, м
3
 и т.п.

Профессии, разряды и 

количество рабочих, 

затраты труда, чел–ч

1 2 3 4 5

Плотник 4-го разряда – 

1 чел.

Плотник 2-го разряда – 

1 чел.

Монтажник 4-го 

разряда – 5 чел.

Монтажник 3-го 

разряда – 1 чел.

Бетонщик 4–го разряда 

– 1 чел.

Бетонщик 3–го разряда 

– 1 чел.

Такелажники 2–го 

разряда – 2 чел.

Бетонщик 3–го разряда 

– 3 чел.

Бетонщик 5–го разряда 

– 1 чел.

Плотник 4-го разряда – 

1 чел.

Плотник 2-го разряда – 

1 чел.

Контроль качества Инженер контроля

Укладка бетонной 

смеси
1320 м

3 Бетононасос 

АБН-75/21
1346 т

Снятие опалубки 146,5 м
2 Кран КС-55722 15,32 т

Установка и вязка 

арматуры в каркасы
52,61 т Кран КС-55722 52610 кг

Установка анкерных 

болтов
120 шт. - 232 кг

Установка 

крупнощитовой 

опалубки

146,5 м
2 Кран КС-55722 15,32 т
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3.1.3 Требования к качеству работ 

 

В ходе приемки материалов, инвентаря по возводимому объекту или 

участку работ необходимо проводить проверку их размеров.  

«Во время осуществления приемки работ в обязательном порядке 

должны предъявляться журналы работ, документация по проведению 

лабораторных исследований, документация в отношении проведенных 

испытаний, а также акты об освидетельствовании скрытых работ» [12]. 

 

Таблица 6 – Отклонения  

 

 

 

Средства контроля в таблице Б.1 приложения Б.  

Параметр
Предельные 

отклонения

Контроль (метод, объем, вид 

регистрации)

1 2 3

Отклонение линий плоскостей 

поверхности монолитного 

фундаментов

 20 мм

 Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ

Отклонение горизонтальных 

плоскостей на всю длину 

выверяемого участка

20 мм

Измерительный, не менее 5 

измерений на каждые 50-100 

м, журнал работ

Местные неровности поверхности 

бетона при проверке двухметровой 

рейкой, кроме опорных поверхностей

5 мм То же

Длина или пролет элементов ±20 мм
Измерительный, каждый 

элемент, журнал работ

Размер поперечного сечения 

элементов
+6 мм; -3 мм То же

Отметки поверхностей и закладных 

изделий, служащих опорами для 

монолитных железобетонных колонн 

и других элементов

-5 мм

Измерительный, каждый 

опорный элемент, 

исполнительная схема

Разница отметок по высоте на стыке 

двух смежных поверхностей
3 мм

То же, каждый стык, 

исполнительная схема



39 

3.1.4 Потребность в материально‒технических ресурсах 

 

«Ведомость материалов, выбранные машины и технологическое 

оборудование представленны в таблицах Б.2, Б.3 приложения Б. 

Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений составляется аналогично перечню машин и технологического 

оборудования представлен в таблице Б.4 приложения Б» [12]. 

 

3.1.5 Техника безопасности и охрана труда 

 

«На стройплощадке руководствоваться требованиями СП 12-135.2003, а 

также соблюдать санитарно-гигиенические нормы, выполнять правила 

техники безопасности Госэнергонадзора и Гостехнадзора. 

К числу опасных и вредных производственных факторов при устройстве 

фундаментов относятся: 

− вращающиеся части машин и оборудования; 

− перемещаемые грузы; 

− электрический ток; 

− острые концы арматурных стержней; 

− вибрация. 

К работе с опалубкой допускаются монтажники, прошедшие 

медицинское освидетельствование, обучение безопасным методам и приема 

труда и обслуживания опалубки, знающие устройство и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности с учетом особенности  труда на 

конкретном рабочем месте. 

Состояние рабочих настилов, приставных лестниц, ежедневно перед 

началом работ проверяет лицо, ответственное за производство работ и делает 

соответствующую запись в журнале охраны труда и противопожарной 

охраны» [24]. 
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«К монтажу не допускается опалубка с неисправными зажимами, 

накладками и поврежденными листами опалубки. 

Обнаруженные неисправности следует устранять немедленно. 

Грузозахватные приспособления должны быть оборудованы 

устройствами, исключающими произвольную расстроповку щитов опалубки. 

Подъем и перемещение к месту складирования щитов опалубки 

необходимо выполнять плавно и без вращения.  

Расстроповку щитов опалубки производить только после надлежащего 

их закрепления или установки, исключающей самопроизвольное 

перемещение. В избежания падения ручного инструмента, необходимо 

пользоваться специальными ящиками-контейнерами» [16]. 

«Строго запрещено осуществлять отрыв опалбуки от бетона 

произведением ударов. Ее демонтаж должен стартовать только после 

получения разрешения от производителя работ либо мастера по итогам 

полученного в строительной лаборатории заключения о фактическом уровне 

прочности бетона. 

Щиты опалубки должны быть подняты только после того, как их 

полностью оторвут от бетона и освободят от крепежей» [11]. 

«Арматурные изделия и одиночную арматуру следует перемещать и 

устанавливать только в рукавицах. Не разрешается оставлять без закрепления 

установленную арматуру. При заготовке арматуры на стройплощадке должны 

быть приняты все дополнительные меры безопасности согласно СП 

49.13330.2012, связанные с этим видом работ» [22]. 

«В случае, когда нет достаточного обзора рабочей зоны или не видно 

сигнальщика, подающего сигналы, между машинистом и сигнальщиком 

необходимо установить двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь» 

[18]. 

«К выполнению работ по укладке бетона, его виброуплотнению, 

устранению дефектов и обработке бетонных поверхностей допускают 
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рабочих, прошедших специальное обучение. Бетонщики, работающие с 

вибраторами, должны проходить медицинский осмотр. 

Рукоятки вибраторов должны иметь амортизаторы, электропровода, 

питающие вибраторы – надежную резиновую изоляцию. Устройства для 

включения вибраторов должны быть только закрытого типа. Бетонщики, 

работающие с электровибраторами, должны быть обуты только в резиновые 

сапоги и, иметь резиновые перчатки. 

Конструкции во время подъема и перемещения должны удерживаться от 

раскачивания оттяжками из пенькового каната, прикрепленного в месте 

строповки» [18]. 

Груз поступает в складскую зону автотранспортом. Способ хранения 

товаров стеллажный. Складская зона обслуживается напольным транспортом 

(гидравлические тележки). Места для обслуживания автотранспорта 

оборудованы герметизаторами проема ворот – докшелтерами, которые 

сокращают до минимума проем между автомашиной и помещением, 

уменьшая при этом потери тепла и улучшая условия работы. 

Эксплуатация проектируемого объекта не окажет существенного 

воздействия на атмосферный воздух. Концентрации загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на границе санитарно-защитной зоны не 

превышают нормативные значения. 

Принятые в проекте природоохранные мероприятия направлены на 

защиту воздушного и водных бассейнов от вредного воздействия 

применяемых и получаемых в производстве веществ, на исключение влияния 

вредных факторов на организм человека. 

Проектом предусматривается использование современного 

оборудования, в основном, европейского производства, отвечающего высоким 

требованиям по безопасности, надежности, функциональности и 

герметичности. 

На данном объекте нет оборудования, выделяющего вредные вещества 

в окружающую среду. 
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Нарушения водного режима прилегающей территории нет. 

Водоснабжение осуществляется от сетей водопровода, либо привозной 

водой. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков на рельеф отсутствует. Отведение 

ливневых стоков организовано в сети дождевой канализации в соответствии с 

техническими условиями. 

Мойка машин производится на бетонированной площадке, имеющей 

пандус для заезда автомобилей и уклон в сторону приямка с решеткой. Стоки 

через решетку сливаются в приемную емкость, откуда насосом подаются на 

очистные сооружения. 

Эффективность очистки по нефтепродуктам составляет 90% 

(концентрация до очистки – 70 мг/л, после очистки – 15 мг/л), по взвешенным 

веществам – 98% (концентрация до очистки – 2000 мг/л, после очистки 

70мг/л). 

На период строительства проектом разработаны мероприятия по 

отведению грунтовых вод. 

Поверхностный водоотвод предназначен для предохранения 

разрабатываемого котлована от затопления атмосферными водами. Для этого 

до начала земляных работ устраивают водоотводные канавы, через которые 

атмосферные воды самотеком поступают за пределы строительной площадки. 

Почвенно-растительный покров на участке изысканий частично 

нарушен. Участок является потенциально-подтопляемым, в ходе 

строительства предусматривается отвод грунтовых вод. 

Отходы стройматериалов складируются на месте производства работ и 

по мере образования вывозятся со строительной площадки на 

специализированном автотранспорте на полигон промышленных отходов для 

захоронения. Мусор от бытовых помещений несортированный (исключая 

крупногабаритный), мелкие строительные отходы, обтирочный материал, 

отходы спецодежды накапливаются в строительном бункере. Вывоз на 
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полигон ТБО осуществляется спецавтотранспортом по мере накопления 

транспортной партии. 

 

3.1.6 Технико-экономические показатели 

 

Расчет на примере монтажа арматуры: 

Объем работ: 52,61 т. 

«Затраты труда рабочих,   чел.–дн» [8]: 

 

Зраб = 52,61 × 8,5 = 447,19 чел.–ч = 55,9 чел.–дн. 

 

«Затраты времени машин, маш.–см: 

 

Змаш = 52,61 × 0,09 = 4,73 чел.–ч = 0,44 маш.–см. 

 

Состав бригады: 6 человек 

Продолжительность работ составит» [8]: 

 

Праб = 55,9/6 = 9,32 дней 

 

График работ в таблице 7. 
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Таблица 7 – Продолжительность работ 

 

 
 

 

Таблица 8 – Технико–экономические показатели 

 

Наименование Ед. изм. 
Показатель 

Норматив. Проект. 

1 2 3 4 

Объём работ  куб. м 1320,0 

Общая трудоемкость  чел.–смен 184,0 179,5 

Общая машиноемкость маш.–смен 4,2 3,5 

Продолжительнсть работ дней - 8,6 

  

Наименование 

технологического 

процесса и его операций

Затраты 

труда 

рабочих,   

чел.–дн.

Затраты 

времени 

машин,    

маш.–см.

Состав звена (бригады), 

чел.

Продолж. 

технолог. 

процесса, 

смены

1 2 3 4 5

Установка 

крупнощитовой опалубки
2,33 0,36

Плотник 4-го р. – 1 чел. 

Плотник 2-го разряда – 

1 чел.

1,2

Установка и вязка 

арматуры в каркасы
55,9 0,44

Монтажник 4-го р. – 5 

чел. Монтажник 3-го р. 

– 1 чел.

9,32

Установка анкерных 

болтов
11,25 0,22

Бетонщик 4–го р. – 1 

чел. Бетонщик 3–го р. – 

1 чел.

5,63

Укладка бетонной смеси 8,8 2,12

Такелажники 2–го р. – 2 

чел. Бетонщик 3–го р. – 

3 чел. Бетонщик 5–го р. 

– 1 чел.

1,5

Снятие опалубки 0,6 0,36
Плотник 4-го р. – 1 чел. 

Плотник 2-го р. – 1 чел.
0,3

Контроль качества - - Инженер контроля
Во время 

работ
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

Поликлиника имеет 2 этажа — для посещений больными, 3 этаж — 

служебный, используется только персоналом лечебного учреждения. В 

подвале здания располагаются: гардероб персонала, вспомогательные и 

технические помещения. 

Конструктивная схема здания – рамный каркас.  

Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются и 

передаются на основание каркасом с жесткими узлами ригелей с колоннами.  

Колонны подвала – монолитные железобетонные, сечением 450х450мм 

в блоках в осях 1-7/Д-Е и в осях 7'-13/Д-Е, сечением 350х350мм. Шаг колонн 

варьируется от 3,6 м до 6,6 м. 

«Покрытия и перекрытия выполнены в виде сплошной монолитной 

плиты из бетона класса В25 и высотой сечения 180 мм, что обеспечивает 

жесткое соединение с колоннами, в результате чего достигается 

устойчивость здания.  

Арматура класса A400, А240 с шагом 200 мм. 

Защитный слой бетона для нижней рабочей арматуры принят равным 30 

мм, для верхней рабочей арматуры – 20 мм» [11]. 

Наружные стены первого этажа выполнены из сплошного глиняного 

кирпича толщиной 250 мм, ввиду большого количества помещений, в которых 

проходят мокрые процессы.  

Наружные стены второго и третьего этажей – газобетонные блоки 

толщиной 400 мм (D500 кг/м3; В2.5; F35) не несущие с поэтажным опиранием, 

с утеплителем по наружной стороне минеральной ватой Rockwool толщиной 

100 мм. Крепление плитного утеплителя на стенах предусмотрено с 

применение пластмассовых фиксаторов. Связь газобетонных стен с каркасом 
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здания осуществляется посредством анкеровки в торцы колонн, шаг анкеров 

500 мм. Анкера М10 – оцинкованные. 

Все перегородки, разделяющие кабинеты и отделяющие кабинеты от 

помещений общего пользования - кирпичные, толщиной 120 мм, толщина 

перегородок в кабинетах, требующих повышенной звукоизоляции - 250 мм. 

«Перемычки в стенах из керамзитобетонного блока железобетонные из 

бетона В15 высотой 200 мм, продольное армирование 4 стержня арматуры 

А500С, поперечное армирование хомутами из арматуры А240» [11].  

Лестницы железобетонные монолитные двухмаршевые, из бетона 

класса В25. 

Водосток – внутренний, организованный через водоприемные воронки 

Д 200 мм. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

Объем работ в табличной форме (смотри таблицу В.1 приложения В). 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

Перечень материалов в таблице В.2 в приложении В. 

 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Самый тяжелый, удаленный по горизонтали элемент – пакет с кирпичом, 

весит 2,5 тонны. 

Высота строповки – 1,5 м, масса – 0,122 т. 

Грузозахватные приспособления в таблице 9. 
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Таблица 9 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наимено-вание 

монтиру-емого 

элемента 

Масса 

эле-

мента, 

т 

Наименование 

грузозахватного 

устройства, его 

марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристика 
Высо-

та 

стро-

повки, 

hст, м 

Грузо-

подъ-

ем-

ность, 

т 

Масса, 

т 

Арматурные 

каркасы 3 м 
0,6 

Строп 

двухветвевой 

2СК-2,0 

ГОСТ 25573-82× 

 

2 0,04 9,0 

Арматурные 

каркасы 6 м 
0,9 

Строп 

облегченный 

СКК- 2,0/2000 

ГОСТ 25573-82 

РД 10-33-93×  

 

3,2 2,0 2,0 

Лестнич 

ные марши и 

площадки 

1,2 

Строп четырёх-

ветвевой 

4СК1-10,0 

ГОСТ 25573-82× 

 

3,8 0,04 1,5 

 

Самый тяжелый, удаленный по горизонтали элемент – пакет с кирпичом, 

весит 2,5 тонны. 

«Высота строповки – 1,5 м, масса – 0,122 т» [10] 

«Высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле (19) 

стэлзк hhhhH +++= 0 ,        (19) 

где 0h  – превышение места установки над уровнем стоянки крана для самого 

высокого элемента, м; 

3h  – высота запас, м; 

элh  - высота монтируемой конструкции, м; 

стh  - высота стропов, м» [10]. 
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𝐻к = 12,5 + 0,15 + 0,075 + 1,5 = 14,3 м 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана к горизонту tgα определяется 

по формуле (20). 

Sb

hh
tg nст

2

)(2

1 +

+
= ,      (20) 

где стh – смотри формулу 19; 

пh – высота палиспаста, м; 

1b – длина конструкции, м; 

S – расстояние по горизонтали от ранее смонтированного элемента (1,5 м)» 

[5]. 

==
+

+
= 63;5,1

5,120,1

)5,15,1(2
tg  

 

«Длина стрелы Lc, м, определяется по формуле (21): 

sin

cпк

с

hhH
L

−+
= ,     (21) 

где Нк – высота подъема крюка, м; 

пh  – высота палиспаста, м; 

сh  – высота строповки, м; 

hc – расстояние от оси крепления стрелы до уровня стоянки крана, м» [5]. 

 

𝐿с =
14,3+2−1,5

0,832
= 17,7 м. 

«Вылет крюка Lk, м, (22): 

 

dLL cк += cos ,      (22) 

«где Lc – длина стрелы, м; 

d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, м» [5]. 

 

𝐿к = 17,7 ⋅ 0,549 + 1,5 = 12,6 м. 
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«Угол поворачивания стрелы по (23): 

kL

D
tg = ,      

(23) 

где D – горизонтальная проекция отрезка от оси пролета здания до центра 

тяжести монтируемой конструкции, м 

Lк – вылет крюка, м» [5]. 

 

𝑡𝑔𝜙 =
10,7

12,6
= 0,848; 𝜙 = 40° 

 

«Проекция на горизонтальную плоскость Lcφ, по (24). 

 

,
cos

,
, d

L
L к

с −=


 » [10]    (24) 

«где Lк – вылет крюка, м; 

d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, м» [5]. 

 

𝐿,
с,𝜙 =

12,6

0,805
− 1,5 = 12,4 м.

 

 

«Наименьшая длина стрелы Lcφ, м по (25): 

 

,
cos

,

,






с
с

L
L =     (25) 

𝐿с,𝜙 =
12,4

0,637
= 19,5 м. 

 

«Вылет крюка (26): 

𝐿к𝜑 = 𝐿,
𝑐𝜙 + 𝑑

         (26) 

где ,сL  – наименьшая длина стрелы, м; 

d – расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы, м» [5]. 



50 

𝐿к𝜑 = 19,5 + 1,5 = 21 м. 

 

«Грузоподъемность крана Qk, т, (27). 

 

грэк QQQ +  ,    (27) 

где эQ  – масса монтируемого элемента (конструкции кровли), т; 

грQ  – масса грузозахватного устройства, т» [5]. 

 

𝑄к = 2,5 + 0,02 = 2,52 т. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики монтажного крана 

 

№ 

п/п 

Наименование 

элементов 

конструкции 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

м 

Вылет 

стрелы Lк, 

м 
Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъемнос

ть, т 

Нмах Нмin Lmin Lmax Qмах Qmin 

      

1 
Пакет с 

кирпичом 
2,502 30,0 4,0 4,0 26,0 30,0 20,0 0,2 

 

Для монтажа подходит кран КС-35722. 
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Рисунок 7 – Грузовые характеристики крана КС-35722 

 

В таблице 11 приведены машины. 

 

Таблица 11 – Машины и механизмы  

 

Наименования машин и средств 

механизации строительства 
Тип, марка 

Кол–во 

шт. 
Примечание 

2 3 4 5 

Автокран КС-35722 1 
Монтаж конструкций 

надземной части 

Бульдозер Hitachi FD 175 2 Планировочные работы 

Подъемник грузовой ТП–14 2 
Вертикальный транспорт 

материалов 

Вибратор глубинного действия ИВ–90 2 смеси 

Автосамосвал МАЗ–503А - 
Доставка сыпучих 

материалов 

Автомобиль бортовой КамАЗ–5320 - Доставка материалов 

Компрессор передвижной с 

комплектом отбойных молотков 
ЗИФ–55 2 Подача сжатого воздуха 

Каток дорожный самоходный ДУ–51 - 
Уплотнение грунта и 

асфальта 

Асфальтоукладчик ДС–48 - Укладка покрытия 

Автобетоносмеситель Tigarbo - Транспортировка бетона 
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4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ представлена в 

таблице В.3 приложения В» [5]. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Продолжительность работы П, дн, определяется по формуле (28) 

 

кn

Т
П

р


= ,     (28) 

где рТ  – трудозатраты (чел-см); 

n  – количество рабочих в звене, чел; 

к  – сменность» [5]. 

 

«Коэффициент равномерности потока по числу рабочих α 

определяется по формуле (29) 

maxR

Rср
= ,    (29) 

где срR  – среднее число рабочих на объекте, чел; 

maxR  – максимальное число рабочих на объекте, чел.» [5] 

 

𝛼 =
88 чел.

56 чел
= 1,6 

 

Число рабочих Rср, (30). 

 

кП

Т
R

р

ср



= , (30) 

где рТ  –трудоемкость, чел-см; 
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𝑅ср =
13029,23 чел. см.

233 дн.⋅ 1
= 56 чел. 

 

«Равномерность потока  (31). 

 

П

П уст
= ,      (31) 

где устП  – период установившегося потока, дн.» [5]; 

П  – по графику, дн. 

 

𝛽 =
233 дн

488 дн
= 0,47 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее число рабочих: 

 

общ раб итр служ мопN N N N N= + + + ,                                (32)
 

𝑁общ = 88 + 1 + 1 + 1 = 91 чел» [5] 

 

«Расчетное количество работающих: 

 

1,05расч общN N=         (33) 

𝑁расч = 1,05 ⋅ 91 = 95 чел» [5] 

 

«Исходя из нормативной площади, подберем временные здания, таблица 

12» [12]. 
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Таблица 12 – Ведомость зданий 

 

 

 

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Запасное количество ресурсов Qзап  (34). 

21 kkn
T

Q
Q

общ

зап = , (34) 

где общQ  – общее количество ресурсов; 

Т  – расчетный период» [8] 

Ведомость складов смотри таблицу В.4 приложения В. 

  

Проходная - - - 6 2х3 2 -

ГОСС-П-3

передвижной

31315

контейнерный

ГОССД-6

контейнер.

ТСП-2-8000000

передвижной

ГОСС-С-20

контейнер.

Мастерская - - - 20 5х4 1 передвижной

1

4078 - 100-00. 

000.СБ

Наименование 

зданий

Медпункт 88 0,05 2,1 27 9×3

3

Туалет 88 0,07 3,1 4 2,0х2,0 1

Комната для 

отдыха, обогрева, 

приема пищи и 

сушки 

спецодежды

88 0,5 44 58 6,5х2,6

3

Душевая 88 0,18 15,8 27 9х3 1

Гардеробная 88 0,4 35,6 45 6х3

Характеристика

Прорабская 4 3 12 18 6х3 1

Чис. 

перс.

Норма 

площади
Sp, м

2
Sф, м

2 АхВ, м
Кол. 

зданий
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

 

«Суммарный расход:  

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож.» [5]                               (35) 

 

«Максимальный расход вод 

 

, /
3600

ну н n ч

пр

см

К q n K
Q л сек

t

  
=


                                        (36) 

 

𝑄пр =
1,2⋅200⋅2⋅1,5

3600⋅8
= 0,024 л/сек» [5] 

 

«Рассчитаем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды» [8]: 

 

, /
3600 60

у р ч д д
хоз

см д

q n K q n
Q л сек

t t

  
= +

 
                                   (37) 

 

𝑄хоз =
15 ⋅ 88 ⋅ 2

3600 ⋅ 8
+

30 ⋅ 88

60 ⋅ 45
= 0,347 л/сек 

 

«Расход воды на пожаротушение (2 гидранта) принимаем 𝑄пож =

20 л/сек» [8] 

 

𝑄общ = 0,024 + 0,347 + 20 = 20,37 л/сек 

 

4 1000
,

общQ
D мм

 

 
=


                                          (38) 

𝐷 = √
4 ⋅ 1000 ⋅ 20,37

3,14 ⋅ 2,0
= 113,9 мм 
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«Примем трубу с Dу = 125 мм. 

Для отвода воды проектируем временную канализацию. Диаметр 

временной канализации 𝐷кан = 1,4𝐷вод = 1,4 ⋅ 125 = 175 мм.» [8]. 

 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 

«Проектирование электроснабжения  

1 2
3 4 ,

cos cos

с с с т
р с ов с он

к Р к Р
Р к Р к Р кВт

 

   
= + +  +  

 
             (39) 

 

Таблица 13 – Расчетная ведомость потребной мощности» [5] 

 

Наименование работ и 

потребителей электроэнергии 

Площадь (м2), 

протяженность 

(км) освещения 

Удельная 

мощность на 1 

м2  или 1 км 

Потребная 

мощность 

кВт 

Сварочный аппарат - 54 21,6 

Вибратор - 0,5 0,5 

Установка электропрогрева бетона  - 5,0 4,3 

Компрессор для окрасочных работ - 4,0 3,2 

Различные мелкие механизмы - 5,5 5,5 

Монтаж строительных 

конструкций 
745 3,0 2,24 

Открытые склады 168,3 0,001 0,17 

Проходная 12 0,8 0,48 

Прорабская 18 1 0,18 

Гардеробная 45 1 0,36 

Душевая 27 0,8 0,22 

Комната для отдыха, обогрева, 

приема пищи 
58 1 0,45 

Туалет 9 0,8 0,07 

Медпункт 27 0,8 0,22 

Мастерская 20 1,3 0,26 

 

𝑃𝑝 = 1,1 ∙ (
0,35 ⋅ 29,6

0,4
+

0.3 ⋅ 5,5

0,65
+ 0,8 ⋅ 2,41 + 1 ⋅ 2,24) = 35,9 кВт 

 

Примем ТМ-50/6. 
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Число прожекторов из (40): 

уд

л

р Е S
N

P

 
=         (40) 

𝑁 =
0,4⋅2⋅8980

1000
≈ 8 шт. 

 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Решения стройгенплана должны соответствовать комплексу требований 

по строительным нормативам. В соответствии с решениями стройгенплана 

должно обеспечиваться рациональное прохождение грузопотоков по 

строительной площадке посредством сокращения числа перегрузок и 

уменьшения расстояния транспортировки. 

Данные требования, в первую очередь, имеют отношение к особо 

тяжёлым грузам. Правильно разместить монтажные механизмы, склады — и 

есть основное решение данной задачи. Стройгенпланом должно 

обеспечиваться наиболее полное удовлетворение бытовых нужд рабочих и 

помощников. 

Для движения специализированного транспорта и разгрузки с него 

материалов и конструкций предусмотрено устройство временной дороги с 

щебеночным покрытием.  

Для движения специализированного транспорта и разгрузки с него 

материалов и конструкций предусмотрено устройство временной дороги с 

щебеночным покрытием. 

На СГП показывается обязательно:  

− расположение самого объекта строительства;  

− расположение временных зданий и сооружение: складские 

помещения, рабочий городок;  

− расположение временных и постоянных инженерных сетей. 
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Основные подготовительные работы:  

− выполнить временное ограждение территории строительной 

площадки. В качестве ограждения возможно использовать профилированный 

лист, либо стеновые железобетонные панели; 

− произвести разбивку геодезической сетки территории 

строительства;  

− спроектировать, и возвести временные дороги и проезды для 

монтажного крана;  

− выполнить устройство и последующее подключение временных 

инженерных коммуникаций;  

− выполнить временное освещение строительной площадки со всех 

сторон, за счет прожекторов на мачтовых столбах. 

Строительный генеральный план объекта имеет сложную форму. По 

периметру огорожено забором высотой 2м. Вдоль которого для освещения 

строительной площадки на столбах располагаются 8 прожекторов,  

подключением их к распределительному щиту, который в свою очеред 

подключен к трансформатору ТМ 6 кВт. 

Для комфортной деятельности рабочих на объекте, разработаны и 

запроектированы следующие передвижные бытовые помещения: 

Контора прораба 

Гардероб 

Помещение для обогрева 

Помещение для приема пищи 

Туалет 

Уборные 

Сообщение между ними осуществляется при помощи тротуаров, 

шириной 1м. от забора модули стоят на расстоянии 2 м, расстояние между 

ними 5 м. К каждому вагону подведено электричество, временный 

водопровод. Каждая бытовка имеет заземление и пожарный щит. В 

противопожарных целях на строительной площадке запроектирован 1 
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пожарный гидрант. Для отдыха и курения рабочих на строительной площадке 

запроектирована скамейка и бак с водой. При въезде на строительную 

площадку располагаются знаки безопасности – ограничения скорости 

У ворот стройплощадки установить информационный щит с указанием 

застройщика, подрядчика, контактных телефонов, сроков ведения работ и 

изображением архитектурного проекта будущего здания. 

При выезде строительного автотранспорта с территории строительства 

следует мыть колеса. Для мытья колес следует устроить площадку: уложить 

железобетонные дорожные плиты с уклоном к центру площадки, под плитами 

от центра площадки уложить металлический лоток для стока воды в колодец-

отстойник (выполнить ж/б колодец кессонного типа). Для чистой воды 

выполнить также ж/б колодец кессонного типа у площадки для мойки колес 

автотранспорта. От колодца-отстойника к колодцу с отстоянной водой 

проложить водоотводную стальную трубу диаметром условного прохода dу = 

100 мм. 

Воду для мытья колес подавать шлангом из колодца с отстоянной водой 

при помощи насоса. 

Запрещается перемещение грузов краном над помещениями при 

нахождении в них людей и над рабочим местом монтажников. Необходимо 

применять углы ограничения поворота стрелы крана и удерживание грузов от 

раскачивания и падения, проверку надежности строповки. 

Решения стройгенплана должны соответствовать комплексу требований 

по строительным нормативам. В соответствии с решениями стройгенплана 

должно обеспечиваться рациональное прохождение грузопотоков по 

строительной площадке посредством сокращения числа перегрузок и 

уменьшения расстояния транспортировки.  

Данные требования, в первую очередь, имеют отношение к особо 

тяжёлым грузам. Правильно разместить монтажные механизмы, склады — и 

есть основное решение данной задачи. Стройгенпланом должно 
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обеспечиваться наиболее полное удовлетворение бытовых нужд рабочих и 

помощников. 

Ширина проезжей части постоянных дорог составляет 6 метров, Ширина 

проезжей части временных дорог составляет 3,5 метра  

Тип конструкции временных дорог - естественные, грунтовые, 

профилированные. 

Уровень развития транспортной инфраструктуры в районе 

строительства позволяет обеспечить транспортировку строительных 

материалов и конструкций к месту выполнения работ по существующим 

автодорогам. Твердое покрытие проезжей части создает возможность для 

беспрепятственного проезда строительной техники и автотранспорта к 

строительной площадке. 

Поставка строительных материалов и конструкций осуществляется с 

баз. Решение о выборе поставщиков принимает генподрядная строительная 

организация, при необходимости, по согласованию с Заказчиком. 

Все строительные материалы и конструкции доставляются на 

строительную площадку автотранспортом непосредственно с баз 

материально-технического обеспечения подрядной строительной организации 

в количестве, необходимом для оптимального производства строительно-

монтажных работ. 

Бытовые помещения следует располагать около входа на строительную 

площадку и не ближе 50 м от строящегося объекта. Расстояния между 

временными зданиями должно быть не менее 0,6 м. 

Запрещается перемещение грузов краном над помещениями при 

нахождении в них людей и над рабочим местом монтажников. Необходимо 

применять углы ограничения поворота стрелы крана и удерживание грузов от 

раскачивания и падения, проверку надежности строповки. 

Складирование материалов осуществляется в непосредственной 

близости от мест производства работ. 
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Участок производства работ должен иметь временное ограждение, 

оборудованное наружным освещением по контуру, а также снабжен хорошо 

видимыми предупредительными знаками. 

Для привлечения к строительству квалифицированных специалистов 

используются следующие мероприятия: 

− бесплатная доставка специалистов на строительную площадку; 

− предоставление бесплатной корпоративной сотовой связи; 

− предоставление питания по льготным ценам; 

− премиальная оплата труда; 

− добровольное медицинское страхование. 

Работы вахтовым методом в данном проекте не осуществляются. 

Для движения специализированного транспорта и разгрузки с него 

материалов и конструкций предусмотрено устройство временной дороги с 

щебеночным покрытием.  

Выполнение специализированных работ монтажного характера 

предполагается с привлечением специализированных субподрядных 

организаций, имеющих опыт работы, квалифицированный персонал, 

необходимую производственную базу. 

Бытовые помещения следует располагать около входа на строительную 

площадку и не ближе 50 м от строящегося объекта. Расстояния между 

временными зданиями должно быть не менее 0,6 м. 

Запрещается перемещение грузов краном над помещениями при 

нахождении в них людей и над рабочим местом монтажников. Необходимо 

применять углы ограничения поворота стрелы крана и удерживание грузов от 

раскачивания и падения, проверку надежности строповки. 

При работе в вечернее время стройплощадка и рабочие места должны 

быть освещены в соответствии с нормами освещения ГОСТ 12.1.046-2014. 

При производстве работ вблизи электропроводящих сетей и 

оборудования соблюдать габариты приближения к ним в соответствии с 

нормативами. 
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Пребывание посторонних людей на стройплощадке запрещается. 

Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов выполняются по 

технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ. 

Правильно разместить монтажные механизмы, склады — и есть 

основное решение задачи. Стройгенпланом должно обеспечиваться наиболее 

полное удовлетворение бытовых нужд рабочих и помощников, принятые 

решения не должны нарушать требований техники безопасности, пожарной 

безопасности и условий охраны окружающей среды. 

Для движения специализированного транспорта и разгрузки с него 

материалов и конструкций предусмотрено устройство временной дороги с 

щебеночным покрытием.  

Назначение стройгенплана состоит в такой организации строительного 

хозяйства на площадке, которая обеспечивала бы создание необходимых 

производственных и бытовых условий рабочим, приемку и доставку на 

рабочее место материалов, полуфабрикатов и конструкций, нормальную 

работу строительных машин и механизированных установок, бесперебойное 

снабжение водой и энергетическими ресурсами. 
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5 Экономика строительства 

 

Объект: районная поликлиника в г. Тихвин Ленинградской области. 

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-04-2022. Сборники НЦС 

применяются с 11 марта 2022 г.» [14]. 

«Для определения стоимости строительства используем НЦС:  

− НЦС 81-02-04-2022 Сборник N04. Объекты здравоохранения» 

[19]; 

− «НЦС 81-02-16-2022 Сборник N16. Малые архитектурные формы» 

[20]; 

− «НЦС 81-02-17-2022 Сборник N17. Озеленение» [21]. 

«Для определения стоимости строительства трехэтажного здания 

районной поликлиники с монолитным каркасом на 200 посещений в смену в 

сборнике НЦС 81-02-04-2022 выбираем таблицу 04-04-001-02 и определяем 

стоимость 1 посетителя в смену, которая составляет 1784,46 тыс. руб. 

Расчет стоимости объекта строительства: показатель умножается на 

полученную мощность объекта строительства и на поправочные 

коэффициенты» [9]: 

С = 1784,46 × 200 × 0,96  × 1,00 =  342616,30 тыс. руб. (без НДС) 

где: 

«0,96 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Ленинградской области, 

(сборник 01 НЦС 81-02-04-2021, таблица 1); 

1,00 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта Российской Федерации – 

Ленинградская область, связанный с регионально-климатическими условиями 

(сборник 02 НЦС 81-02-04-2022, таблица 2, п. 50)» [9].   

«Сводный сметный расчет составлен в соответсвии с «Методикой 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Российской Федерации» – Утверждена 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр» [9]. 

«Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен 

в ценах по состоянию на 01.01.2022 г. и представлен в таблице 14.  

 Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства  и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах 15 и 16» [9]. 

 

Таблица 14 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства   

  

В ценах на 01.01.2022 г.                 Стоимость   423566,70 тыс. руб. 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

1 2 3

Глава 7.

Благоустройство и озеленение 

территории

352972,2

70594,44

423566,7

Итого

НДС 20%

Всего по смете

Глава 2. Основные объекты 

строительства.                                

Трехэтажное здание районной 

поликлиники с монолитным каркасом

Номера сметных 

расчётов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Общая сметная стоимость, 

тыс. руб.

342616,3

10355,91

ОС-02-01

ОС-07-01
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Таблица 15 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

Трехэтажное здание районной поликлиники с монолитным каркасом 

 

 

Таблица 16 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

 

 

Объект 

Общая стоимость

В ценах на

Стоимость 

единицы 

объема работ, 

тыс. руб

1 2 3 4 5 6

НЦС 81-02-05-

2022

Таблица 

 05-02-001-00

342616,3

(наименование объекта)

Трехэтажное здание 

районной 

поликлиники с 

монолитным 

каркасом

1 пос. 200 1784,46

1784,46 х 200 

х 1,00  х 0,96 

=  342616,30 

тыс. руб.

Итого:

Наименование 

сметного расчета

Выполняемый вид 

работ

Единица 

измерения

Объем 

работ

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб

342616,30 тыс. руб.  

01.01.2022 г.

Объект: трехэтажное здание районной поликлиники с монолитным 

каркасом

Объект 

Общая стоимость

В ценах на

Стоимость 

единицы 

объема работ, 

тыс. руб

НЦС 81-02-16-

2022 

Таблица 

 16-06-002-01

НЦС 81-02-17-

2022 

Таблица 

 17-01-002-01

10355,91Итого:

10355,91 тыс.руб.  

01.01.2022 г.

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 2,6 

м до 6 м с покрытием из 

литой асфальтобетонной 

смеси однослойные

100 м
2 24,2 299,38

299,38 х 

24,20 х 1,00 х 

0,96 = 

6955,20

Озеленение придомовых 

территорий с площадью 

газонов 30%

100 м
2 29,4 120,49

120,49 х 

29,40 х 1,00 х 

0,96  = 

3400,71

Объект:   Трехэтажное здание районной поликлиники с монолитным 

каркасом

Наименование 

сметного расчета
Выполняемый вид работ

Единица 

измерения

Объем 

работ

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб
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«НДС в размере 20 % принят в соответствии налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Сметная стоимость строительства трехэтажного здания районной 

поликлиники с монолитным каркасом составляет  423566,70 тыс. руб., в т ч. 

НДС – 70594,44 тыс. руб. 

Стоимость за 1 м2 составляет 68097,53 тыс. руб.» [9]. 

В таблице 5.4 приведены технико-экономические показатели. 

 

Таблица 17 – Технико–экономические показатели 

 

Наименование показателя Величина 

Строительный объем, м3 22059,0 

Общая площадь, м2 6220,0 

Сметная стоимость, тыс. руб. 423566,70 

Стоимость 1 м2, руб./м2  68097,53 

Стоимость 1 м3,  руб./м3 
19201,53 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта 

 

«В таблице 18 приведена характеристика на монтаж монолитных 

перекрытий. 

 

Таблица 18 – Технологический паспорт технического объекта» [1] 

 

 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

«Технологический паспорт объекта был разработан на основании 

Письма Министерства экономического развития РФ №Д23-3621. 

Идентификация профессиональных рисков представлена в таблице 19» 

[1].  

Подъем, 

перемещение, 

установка 

опалубки, 

арматуры и 

бетонной смеси

Опалубка, 

арматура, 

бетонная смесь

Монтаж

монол. 

перекр.

Технол.

Монтажник 6р, 

4р

Бетонщик 5р, 4р

Материалы

Кран, полуатом.

Захватное 

приспособление 

(фрикционное), 

лом

Технология. 

операц., вид 

выполняемых 

работ

Наименование 

должности 

работников, 

участвующ. в 

производстве 

раб.

Оборуд., тех. 

условия, 

приспособления
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Таблица 19 – Идентификация профессиональных рисков 

 

 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

«Идентификация профессиональных рисков нужна для выбора 

мероприятий по их минимизации. 

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов указаны в таблице 20» [2]. 

 

 

 

 

Производственно- 

технологическая 

и/или 

эксплуатационно-

технологическая 

операция, вид работ 

Вредный и опасный производственный 

фактор 

Источник вредного и 

опасного 

производственного 

фактора 

Монтаж 

монолитного 

перекрытия 

Работы на высоте 
Монтаж опалубки, 

арматуры 

Физические перегрузки, связанные с рабочей 

позой 

Кран, строительные 

машины, сварочный 

аппарат, 

опалубка 

Факторы, связанные с 

чрезмерным загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания 

Сварочные работы 

Режущие, колющие, обдирающие, 

разрывающие части твердых объектов, 

воздействующие на работающего при 

соприкосновении с ним 

Арматура, ручной 

инструмент  
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6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

 

«Основные источники пожара приведены в таблице 20» [2]. 

 

Таблица 20 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

 

 

6.4.2 Мероприятия по предотвращению пожара 

 

Мероприятия в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 

 

Участок, Класс Опасные

подразделение пожара факторы

пожара

Класс Возможность

Е возникновение

короткого

замыкания,

перегрев

техники, искры

Здание 

поликлиники

Строит. машины и 

механизмы, 

подъемник, 

сварочный агрегат

Опасные факторы 

взрыва, 

произошедшего в 

следствии пожара, 

замыкание 

электроинструмент

ов

Оборудование

Сопутствующие 

проявления 

факторов пожара

Наименование 

технологического 

процесса, 

используемого 

оборудования в 

составе технического 

объекта

Предъявляемые нормативные требования по 

обеспечению пожарной безопасности, 

реализуемые эффекты

Наименование видов

реализуемых

организационных

мероприятий

Здание поликлиники

Устройство

монолитного 

перекрытия: монтаж 

опалубки, арматуры, 

подача бетонной 

смеси, демонтаж 

опалубки

Каждый объект защиты должен иметь 

систему обеспечения пожарной 

безопасности (предотвращения пожара, 

систему

противопожарной защиты, комплекс

организационно-технических мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности

здания [Федеральный закон от 22.07.2008 № 

123-ФЗ]).
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6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

Временные здания и сооружения располагать на непригодных для 

землепользования участках с максимальным ограничением вырубки деревьев 

и кустарников.  

Растительный слой грунта при производстве строительно-монтажных 

работ сохранять для последующего использования. 

Груз поступает в складскую зону автотранспортом. Способ хранения 

товаров стеллажный. Складская зона обслуживается напольным транспортом 

(гидравлические тележки). Места для обслуживания автотранспорта 

оборудованы герметизаторами проема ворот – докшелтерами, которые 

сокращают до минимума проем между автомашиной и помещением, 

уменьшая при этом потери тепла и улучшая условия работы. 

Эксплуатация проектируемого объекта не окажет существенного 

воздействия на атмосферный воздух. Концентрации загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферы на границе санитарно-защитной зоны не 

превышают нормативные значения. 

Принятые в проекте природоохранные мероприятия направлены на 

защиту воздушного и водных бассейнов от вредного воздействия 

применяемых и получаемых в производстве веществ, на исключение влияния 

вредных факторов на организм человека. 

Проектом предусматривается использование современного 

оборудования, в основном, европейского производства, отвечающего высоким 

требованиям по безопасности, надежности, функциональности и 

герметичности. 

На данном объекте нет оборудования, выделяющего вредные вещества 

в окружающую среду. 

Нарушения водного режима прилегающей территории нет. 

Водоснабжение осуществляется от сетей водопровода, либо привозной 

водой. 
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Сброс хозяйственно-бытовых стоков на рельеф отсутствует. Отведение 

ливневых стоков организовано в сети дождевой канализации в соответствии с 

техническими условиями. 

Мойка машин производится на бетонированной площадке, имеющей 

пандус для заезда автомобилей и уклон в сторону приямка с решеткой. Стоки 

через решетку сливаются в приемную емкость, откуда насосом подаются на 

очистные сооружения. 

Эффективность очистки по нефтепродуктам составляет 90% 

(концентрация до очистки – 70 мг/л, после очистки – 15 мг/л), по взвешенным 

веществам – 98% (концентрация до очистки – 2000 мг/л, после очистки 

70мг/л). 

На период строительства проектом разработаны мероприятия по 

отведению грунтовых вод. 

Поверхностный водоотвод предназначен для предохранения 

разрабатываемого котлована от затопления атмосферными водами. Для этого 

до начала земляных работ устраивают водоотводные канавы, через которые 

атмосферные воды самотеком поступают за пределы строительной площадки. 

Почвенно-растительный покров на участке изысканий частично 

нарушен. Участок является потенциально-подтопляемым, в ходе 

строительства предусматривается отвод грунтовых вод. 

Отходы стройматериалов складируются на месте производства работ и 

по мере образования вывозятся со строительной площадки на 

специализированном автотранспорте на полигон промышленных отходов для 

захоронения. Мусор от бытовых помещений несортированный (исключая 

крупногабаритный), мелкие строительные отходы, обтирочный материал, 

отходы спецодежды накапливаются в строительном бункере. Вывоз на 

полигон ТБО осуществляется спецавтотранспортом по мере накопления 

транспортной партии. 
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Сточные воды стекают специальной канализацией из 

производственного корпуса в помещение для обращения с отходами в 

подвале. 

Обработка воды проводится химически и термически. 

После обработки и также остальные сточные воды без опасных веществ 

попадают в хозяйственную канализацию. 

На производствах используются одноразовые системы для 

приготовления растворов, чтобы уменьшилось количество моющих 

процессов, а также жидких отходов. Все одноразовые мешки с остальными 

отходами активных веществ проходят дезактивацию в автоклаве. 

Для накопления твердых отходов применяются металлические 

контейнеры с крышкой на площадке с твердым покрытием. 

Открытое хранение и перевозка сыпучих и пылящихся материалов без 

специальных защитных мероприятий не допускается. 

 

 

Выводы по разделу 

 

«Технологический процесс устройства монолитного перекрытия при 

строительстве здания детского сада на 90 мест пригоден по требованиям 

экологической, пожарной безопасности и охране труда. Организация 

мероприятий по обеспечению безопасности и экологичности соответствует 

требованиям СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования, федеральному закону №123 и постановлению от 25 апреля 

2012 года № 390 О противопожарном режиме, а также федеральному закону 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ Об охране окружающей среды» [12]. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения бакалаврской работы достигнута цель – разработаны 

архитектурные, конструктивные решения и организационные мероприятия по 

строительству трехэтажного здания районной поликлиники с монолитным 

каркасом. 

«Были решены главные задачи, а именно: 

− в архитектурно-планировочном разделе были разработаны 

объемно-планировочное и конструктивное решения, сочетающие 

рациональное использование конструкций, а также был произведен 

теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций 

− в расчетно-конструктивном разделе был выполнен расчет 

монолитных стен подземной части здания, подобраны сечения и узлы; 

− в разделе технологии строительства была разработана 

технологическая карта на устройство монолитной фундаментной плиты, в 

которой произведен анализ технологии и организации безопасных работ; 

− в разделе организации строительства был разработан ППР на 

проведение строительно-монтажных и отделочных работ, произведена 

калькуляция объемов работ, подобранно оборудование, материалы и 

строительные машины, разработаны календарный план и строительный 

генеральный план; 

− в разделе экономики строительства был выполнен сводный 

сметный расчет, объектные сметы на строительство здания районной 

поликлиники с монолитным каркасом; 

− в разделе безопасности и экологичности технического объекта был 

выполнен анализ угроз трудящимся и окружающей природе во время 

строительства, также были приведены методы и средства снижения опасных 

воздействий и факторов» [1, 5, 8]. 
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Приложение А 

Дополнения к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Спецификация элементов заполнения проемов 

 

Обозначение Наименование 

 

Кол Масса 

ед.,кг  

Прим. 

2 3 4 5 6 

Оконные блоки 

ГОСТ16289-80 ОРС 15-15 54 36,5 2070 

ГОСТ16289-80 ОРС 15-12 44 32,4 2070 

ГОСТ16289-80 ОРС 15-21 18 24,8 2070 

ГОСТ16289-80 ОРС 15-9 62 22,1 2070 

ГОСТ16289-80 ОРС 15-18 18 26,2 2070 

Дверные блоки 

«ГОСТ 6629-88 ДГ 21-13 54 42,4 2070 

ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12 10 40,5 2070 

ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 99 38,3 2070 

ГОСТ 6629-88 ДГ 21-7 90 32,4 2070 

ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 37 30,8 2070 

ГОСТ 6629-88 ДГ 21-10 9 31,2 2070 

ГОСТ16289-80 ДВГ 21-10 3 38,3 2070 

ГОСТ16289-80 ДВГ 21-15 9 36,5 2070 

ГОСТ 6629-88 БРС 22-7.5 54 28,6 
2170» 

[4] 
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Продолжение приложения А 

 

Перемычки 

 

Таблица А.2 – Спецификация элементов перемычек 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во 
Масса 

ед. кг 
Примечание 

«ПР1 ГОСТ 8509-93 2 ПБ 10-1 L=1030 56 18,3 из бет. В15 

ПР2 ГОСТ 8509-93 2 ПБ 14-1 L=1440 26 19,1 из бет. В15 

ПР3 ГОСТ 8509-93 2 ПБ 19-1 L=1940 12 26,3 из бет. В15 

ПР4 ГОСТ 8509-93 2 ПБ 7-1 L=740 36 13,2 В15» [16] 

 

Таблица А.3 – Ведомость перемычек 

 

Марка Схема сечения 

ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 
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Продолжение приложения А 

 

Внутренняя отделка помещений 

 

Таблица А.4 – Внутренняя отделка помещений 

 

 

 

Площадь, Площадь, Площадь, 

м
2

м
2

м
2

1 2 3 4 5 6 7 8

Отделка  под окраску 

Улучшенная штукатурка 

цементно-известковым 

раствором

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом

Отделка  под оклейку 

обоями

Оклейка обоев

Отделка  под окраску 
Улучшенная штукатурка 

раствором

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом

Отделка  под окраску 

улучшенная 

Окраска 

водоэмульсионным 

составом

Санитарно- технические 

помещения
878 1756

Керамическая 

плитка
348 -

Кабинеты, коридоры, 

помещение дежурного
5078 11346 - - -

Наименование  или номер 

помещения

Вид отделки элементов интерьера

Приме-

чание
Потолки (в том числе 

подвесные)
Стены и перегородки

Низ стен и 

перегородок 

(панель)
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Улучшенная штукатурка 

цементно-известковым 

раствором

Отделка под окраску 

улучшенная Окраска 

водоэмульсионным 

составом

Отделка  под окраску 

Улучшенная штукатурка 

цементно-известковым 

раствором

Улучшенная окраска 

водоэмульсионным 

составом

Отделка  под окраску 

улучшенная 

Окраска 

водоэмульсионным 

составом

-

Лестничная клетка, 

тамбур, холл, коридоры
362 720 - - -

Сан. узлы, помещение 

уборочного инвентаря

Окраска известковым 

раствором
178 292

Керамическая 

плитка
76
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Продолжение приложения А 

 

Продолжение таблицы А.4 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Улучшенная штукатурка 

цементно-известковым 

раствором

Отделка  под окраску 

улучшенная 

Окраска 

водоэмульсионным 

составом

Отделка  под окраску 

улучшенная 

Окраска 

водоэмульсионным 

составом

-

Технические помещения
Окраска известковым 

раствором
38 72

Улучшенная 

масляная 

окраска

12,6 -

Электрощитовая
Окраска известковым 

раствором
22 58 - -
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Рисунок А.1 – План подвала 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Рисунок А.2 – План третьего этажа 
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Продолжение приложения А 

 

 

 

Рисунок А.3 – Схема расположения монолитных колонн 
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Приложение Б 

Дополнения к разделу технологии строительства 

 

Таблица Б.1 – Ведомость материалов 

 

 

  

Наименование 

технологической 

операции, объем 

работ

Наименование 

материалов и 

изделий, марка, 

ГОСТ, ТУ

Единица 

измерения

Норма 

расхода на 

единицу 

измерения

Потребность 

на объем 

работ

1 2 3 4 5

Монтаж арматуры Арматура 400, А240 т 0,32 52,6

Монтаж арматуры Электроды т 0,11 0,18

Бетонирование 

фундаментной плиты
Бетон В20 м

3 1,26 320

Устройство опалубки Щиты опалубки т 0,36 5,32

Монтаж арматуры Анкерный болт шт. - 120
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Продолжение приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Машины и технологическое оборудование 

 

 

 

Таблица Б.3 – Технологическая оснастка 

 

  

Наименование 

технологического 

процесса и его операций

Наименование машины, 

технологического 

оборудования, тип, марка

Основная техническая 

характеристика, параметр
Количество

1 2 3 4

Автокран КС 55722

Кран

Грузоподъемн. – до 15 т

Подача бетона в 

конструкцию перекрытия
Автобетононасос

вертикальный вылет 25 м; 

горизонтальный вылет 30 м; 

макс.производительность 

5,75 м
3
/ч

1

Перевозка бетона Автобетоносмесители СБ-130 2

Сварка арматурных 

выпусков и закладных 

деталей

Трансформатор сварочный ТД–500, мощность 32 кВт 2

Уплотнение стыков 

конструкций
Вибратор поверхностный СJ 2

Монтаж конструкций Краны 2

Электроснабжение 

строительной площадки

Трансформатор 

понижающий
ИВ-113 1

Наименование 

технологического 

процесса и его операций

Наименование 

технологической оснастки, 

инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, 

марка

Основная техническая 

характеристика, параметр
Количество

1 2 3 4

тип: лазерный

дальность до 5 м

Разметка и контроль 

линейных размеров
Рулетка измерительная Длина: 5, 10 м 2

Разные работы Лопата растворная - 2

Предохранительное 

приспособление

Пояс 

предохрани–тельный
- 3

Измерительное 

приспособление
Уровень строительный 2
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Дополнения к разделу организации строительства 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов работ на надземную часть здания 

 

 

  

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Объем Примечание 

1 2 3 4 

1 Земляные работы 

Срезка растительного 

слоя грунта 
1000м2 5,126 

 
Fср.= 86∙59,6 = 5126 м2 

 

Планировка площадки 

бульдозером 
1000м2 5,126 Fпл.= 86∙59,6 = 5126 м2 
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Разработка грунта 

экскаватором 0,65 м3 

 

- навымет 

 

- с погрузкой 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

0,428 

 

8,324 

 

 

 

 
 

Для суглинка при глубине выемки 3,350 м  

α=53º, m=0,75 

Нкот = 4,0 – 0,65 = 3,35 м 

Ан=Аконстр+1,2 = 67,4 + 1,2 = 68,6 м 

Вн=Вконстр+1,2 = 41,8 + 1,2 = 43,0 м 

 

Ав= Ан +2·m·H = 68,6+2х0,75∙3,35 = 73,63 м.    

Вв= Вн +2·m·H=43,0+2х0,75∙3,35 = 48,03 м. 

 

Fн= 68,6∙43,0 = 2949,8 м2  

Fв = 73,63∙48,03 = 3535,8 м2 

 

Vкот.= 0,33∙Нкотл(Fв+Fн+√Fв∙√Fн)  

Vкот.= 0,33∙3,35∙(2949,8 + 3535,8 + 

√2949,8∙√3535,8) = 7296,0 м3 
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Продолжение таблицы В.1 

 

  

   

Объем конструкций, лежащих в котловане. 

Vконстр=Vбет.подг.+Vфунд.пл.+Vподвал. 

Hподв=3.300-0.650=2,65м 

Vбет.подг. = 225,4 м3 (см. п. 7) 

Vфунд.пл. = 1353,0 м3 (см. п. 8) 

Vподвал. = (17,8∙14,8 +17,8∙14,8 + 22,2∙67,4) 

∙2,65 = 5361,0 м3 

Vконстр = 6939,0 м3 

Разработка грунта навымет  

Vобр = (Vo-Vk)·kp = (7296,0-6939,0) ∙1,2 = 

428,4 м3 

- с погрузкой Vизб=V0·Кр-Vобр.зас = 

7296,0∙1,2 – 428,4 = 8327 м3 

«Ручная зачистка дна 

котлована» [5] 
100м3 3,648 

VР.З.= 0,05 ·Vкот. 

VР.З. = 0,05 ·7296,0 = 364,8 м3 

«Уплотнение грунта 

вибрационным катком 

на толщину слоя 

δ – 0,2 м» [5] 

1000м2 2,95 
Fупл.=Fн 

Fупл = Fн = 2949,8 м2 

«Обратная засыпка 

котлована» [5] 
1000м3 0,428 Vобр= 428,4 м3 см. п. 3 

2 Основания и фундаменты 

Устройство бетонной 

подготовки под 

фундаментную плиту  

δ = 100 мм 

100м3 2,25 

Vбет.подг. = (18,5∙15,5 +18,5∙15,5 + 

24,5∙68,6)∙0,1 = 225,4 м3 

 

Устройство 

фундаментной плиты   

δ = 600 мм   

100 м3 13,53 
Vфунд.пл. = (18,5∙15,5 +18,5∙15,5 + 

24,5∙68,6)∙0,6 = 1353,0 м3 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 22,54 
Fгор = (18,5∙15,5 +18,5∙15,5 + 24,5∙68,6) =   

2254 м2 

Устройство 

монолитных стен 

подвала  

100м3 2,15 

Vст=Р·Нст·    

где Р – периметр наружных стен подвала (253 

м),  

Нст=3,4 м 

Vст = 253·3,4·0,25 = 215,1 м3   
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Продолжение таблицы В.1 

 

  

Устройство 

монолитных колонн 

подвала 

100м3 0,441 

Колонны подвала – монолитные 

железобетонные, сечением 450х450мм и 

350х350 мм. 

Нкол=3,3+0,1=3,4м 

Кол-во– 64 

Vэт = 0,45×0,45×3,4×32 + 0,35×0,35×3,4×32  = 

44,1 м3 

Устройство внутренних 

стен подвала из 

кирпича 

м3 113,9 

Fвнутр.ст=L·hcт-Fпроемов 

Fвнутр.ст = 168х3,0 – 48,4 = 455,6 м2 

Vвнутр.ст = 455,6х0,25 = 113,9 м3 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей 

100м3 0,148 

Vлест = nэт∙nлест∙nмаршей∙ Sпопереч.сеч.∙b = 

6,4 м3 

V = 6,4×2 = 14,8 м3 

Устройство 

монолитных 

лестничных площадок 

100м3 0,11 
Vплощадок = nэт∙площадок∙l∙b∙h = 

1∙6∙1,5∙3∙0,28+1∙7∙2,1∙3∙0,28 = 11,2 м3 

Вертикальная 

гидроизоляция стен 

подвала и 

фундаментной плиты 

100м2 10,37 
Fст=Рподв·Н  где Н=4,1м 

Fст = 253х4,1 = 1037 м2 

Устройство 

монолитной плиты 

перекрытия подвала   

100м2 3,64 

Vплиты=Fплиты·  

δ = 180 мм  = 0,18 м 

V = 2023×0,18 = 364,1 м3 

Утепление наружных 

стен подвала 

пеноплексом   

100м2 10,37 
Fут=Р·hут 

Fут=253·4,1 = 1037 м2 

4 Надземная часть 

Устройство 

монолитных колонн 
100м3 1,123 

Колонна 400х400 мм 

Кол-во на этаже – 64 

Кол-во этажей – 3  

Vэт = 0,45×0,45×3,6×32×3 + 

0,35×0,35×3,6×32×3 = 112,3 м3 

«Устройство 

монолитных стен 

лестничных клеток и 

лифтовых узлов» [5] 

100м3 1,027 

Vстен. подв = (Аконстр+Вконстр) H∙δстен 

=  (6,0+6,0+6,0+6,0+4,2+4,2+4,0)×14,1×0,2 = 

102,7 м3 
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Продолжение таблицы В.1 

 

  

Кладка наружных стен 

из кирпича 250 мм 
1 м3 182,0 

F = (66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 + 

18,0 + 6 + 6 + 24)×3,6 – 136 – 25,7 = 728,2 м2 

Vобщ = 728,2∙0,25 = 182 м3 

Кладка наружных стен 

из блоков толщиной 

400 мм 

1 м3 571,0 

F = (66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 + 

18,0 + 6 + 6 + 24)×7,2 – 253,7 – 98,6  = 1428 м2 

Vобщ = 1428∙0,4 = 571 м3 

«Кладка внутренних 

стен из керамического 

кирпича» [5] 

м3 557,3 

 

Fст = Fпер – Fпр = (244,5х10,7-387,0) = 2229,2 

м2 

V = 2229,2х0,25 = 557,3 м3 

Устройство 

монолитных 

лестничных маршей  

100м3 1,805 

Vлест = nэт∙nлест∙nмаршей∙ Sпопереч.сеч.∙b = 

6,4 м3 

V = 6,4×2×14,1 = 180,5 м3 

Устройство 

монолитных 

лестничных площадок 

100м3 0,468 

Vплощадок = nэт∙площадок∙l∙b∙h = 

4∙6∙1,5∙3∙0,28+4∙7∙2,1∙3∙0,28+1,5∙3∙2∙0,28 = 

= 46,8 м3 

Устройство 

перегородок из  

керамического кирпича 

100м2 2,26 

V=(0,27+1,01+0,54+0,53+0,98 +0,06+ 

0,25+0,17+0,72+0,55+ 0,63+0,93 

+0,94+0,27+0,37+0,24 +0,18+0,8 

+0,53+0,53+0,8 +0,62 +0,54+0,41+0,87+0,73 

+0,41+0,17+0,07+0,48+0,58+0,15+0,72 

+0,6+0,411+0,15+0,95+0,1+0,49 

+0,69+0,99+0,6+0,22+1,98+0,51 

+0,26+0,34+0,87+0,83-251) ·10,6 = 226,2 м2 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия  

100м3 7,282 

δ = 180 мм  = 0,18 м 

V = 2023×0,18 = 364,1 м3 

Vобщ = 364,1×2 = 728,2 м3 

Устройство 

монолитной плиты 

покрытия 

100 м3 3,641 
δ = 200 мм  = 0,18 м 

V = 2023×0,18 = 364,1 м3 

5 Кровля 

«Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной 

стяжки с грунтовкой» 

[5] 

100 м2 20,23 
Толщина стяжки - 20 мм 

F = 2023,0 м2  
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Устройство 

пароизоляции 
100 м2 20,23 

Слой – нетканае полиэфирное полотно 

"Техноэласт Вент-ЭКВ"– 4 мм 

F = 2023,0 м2 

Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 20,23 

ISOVER RKL 

F = 2190,0 м2 

Устройство 

разделительного слоя - 

пергамином 

100 м2 20,23 
Пергамин 

F = 2023,0 м2 

Устройство гравийного 

слоя 
100 м2 20,23 

Графий керамзитовый 

F = 2023,0 м2 

Устройство цементно-

песчаной стяжки с 

грунтовкой 

100 м2 20,23 
Толщина стяжки - 50 мм 

F = 2023,0 м2 

Устройство 

гидроизоляционного 

слоя Техноэласт 

100 м2 20,23 

Полиэфирное полотно "Техноэласт ЭКП"  – 8 

мм 

F = 2023,0 м2 

Устройство 

ограждений кровли  
100м 2,47 

Lогр = 66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 

+ 18,0 + 6 + 6 + 24 = 247 м 

6 Полы 

«Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора δ – 

10 мм 1 яруса» [5] 

100м2 80,92 
Σ Fэт = 5361/2,65=2023 м2 

Fобщ = 2023х4 = 8092 м2 

«Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики» [5] 

100м2 20,23 
В подвале здания 

Σ Fподв = 5361/2,65=2023 м2 
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Устройство пола из 

линолеума  
100м2 43,28 

В кабинетах, залах. 

1.04 – 9,08 м2, 1.05 – 10,08 м2, 1.08 – 13,89 м2, 

1.09 – 42,2 м2, 1.10 – 14,17 м2, 1.11 – 10,29 м2, 

1.17 – 18,0 м2, 1.18 – 18,0 м2, 1.19 – 20,25 м2, 

1.20 – 15,6 м2, 1.21 – 24,0 м2, 1.25 – 17,67 м2, 

1.26 – 13,14 м2, 1.27 – 14,22 м2, 1.32 – 16,55 

м2, 1.33 – 28,06 м2, 1.36 – 19,01 м2, 1.37 – 

15,57 м2, 1.38 – 18,41 м2, 1.39 – 15,90 м2, 1.40 

– 15,07 м2, 1.43 – 15,4 м2, 1.44 – 16,83 м2, 1.45 

– 16,5 м2, 1.57 – 24,31 м2, 1.60 – 22,1 м2, 1.62 – 

31,4 м2, 1.63 – 10,55 м2, 1.67 – 16,83 м2, 1.80 – 

15,28 м2, 1.81 – 10,45 м2, 1.85 – 14,10 м2, 1.86 

– 16,02 м2, 1.87 – 16,02 м2, 1.90 – 16,1 м2, 1.91 

– 15,87 м2. 

Fэт = 1442,7 м2 

ΣF = 1442,7х3 = 4328,0 м2 

Устройство 

полимерцементных 

полов  

100м2 13,94 

Из экспликации полов 

F = Fобщ – Fлин – Fплитки = 8092 – 4328,0 – 

2370,0 = 1394 м2 

Устройство 

керамической плитки 

пола  

100м2 2,37 

В вестибюлях. коридорах, санузлах, 

помещениях с повышенной влажностью 

Пом. 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.11, 1.12, 

1.14, 1.16, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28-1.31, 1.42, 

1.46-1.48, 1.50-1.56, 1.58, 1.59, 1.61, 1.69-1.79, 

1.83, 1.84, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.25, 2.26, 

2.72, 2.81, 2.93, 2.99, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 

3.25, 3.26, 3.72, 3.81, 3.93, 3.99 

ΣF = 2370,0 м2 

7 Окна, двери 

«Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами» [5] 

100м2 3,89 

ОРС 15-15    54  ОРС 15-12    44 

ОРС 15-21    18  ОРС 15-9      62 

ОРС 15-18    18 

F = 1,5×1,5×54+1,5×1,2×44+1,5×2,1×18 

+1,5×0,9×62+1,5×1,8×18 = 389,7 м2 

Окна в стенах из кирпича 

Fкирп = 136,0 м2 

Окна в стенах из блоков 

Fбл = 253,7 м2 
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Монтаж витражей 100м2 0,986 Fвитр = 98,6 м2 

Монтаж  дверей  100м2 6,64 

ДГ 21-13 54 

ДГ 21-12 10 

ДГ 21-10 40 

ДГ 21-7 90 

ДГ 21-9 37 

ДГ 21-10 9 

ДВГ 21-10 3 

ДВГ 21-15 9 

БРС 22-7.5 5 

F = 2,1*1,3*54+2,1*1,2*10+ 

2,1*1,8*40+2,1*0,7*90+ 

2,1*0,9*37+2,1*1*13+2,1*1,5*9 

+2,2*7,5*5=664 м2 

Наружные двери в стенах из кирпича 

F = 13х0,9х2,2 = 25,7 м2 

Внутренние двери во внутренних стенах 

F = 387,0 м2 

Двери в перегородках 

Fпер = 664 – 387 – 25,7 = 251 м2 

8 Отделочные работы 

Устройство навесного 

вентилируемого фасада 
100м2 21,56 

F  = (66,0 + 39,6 + 39,6 + 15,0 + 15,0 + 18,0 + 

18,0 + 6 + 6 + 24 )×10,8 – 389,7 – 98,6 – 25,7 = 

2156 м2 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности потолков 

100м2 80,92 

Fподв = 2023 м2 

F1эт = 2023 м2 

F2-3эт = 2023∙2 = 4046 м2 

Fобщ = 8092 м2 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности наружных 

стен 

100м2 21,56 Fнар  = 728,2 + 1428,0 = 2156,2 м2 
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Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен и 

перегородок с двух 

сторон 

100м2 49,11 
Fвнтр  = 2229,2 + 226,2 = 2455,4 м2 
F = 2455,4х2 = 4911 м2 

Монтаж подвесных 

потолков  
100м2 52,56 

Из внутренней отделка помещений 

Кабинеты, коридоры, помещение дежурного,  

сан. узлы, помещение уборочного инвентаря 

F = 5078 + 178 = 5256 м2 

Облицовка внутренних 

стен керамической 

плиткой 

100м2 5,76 

Стены помещений санитарно – бытового 

назначения 

F стен.плит = Lстен·h плитки 

F стен.плит.= 576,0 м2 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 28,36 

Из внутренней отделка помещений 

 

F = 8092 – 5256 = 2836 м2 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской стен 

100м2 34,2 
Fокр. стен эт. = 740,0 м2 

F;n = 1140×3 = 3420 м2 

Оклейка стен обоями 100м2 30,71 
F = Fштук – Fплитки – Fокр = 7067,2 – 576 – 

3420 = 3071,2 м2 

8 Благоустройство территории 

Посадка растений шт 15 СПОЗУ 

Засев газона 100м2 2,94 СПОЗУ 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 2,42 СПОЗУ 
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Таблица В.2 – Потребность в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование Ед. изм 
Кол-во 

(объем) 
Наименование 

Ед. 

изм 

Вес 

единицы 

Потребност

ь на вес 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 

Устройство 

бетонной 

подготовки под 

монолитную 

фундаментнцую 

плиту δ = 100 мм 

1 м2 151,8 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 151,8/1,37 

т 16,7 
Арматура А400, 

А240 
т 1 16,7 

1 м3 225,4 Бетон В25 м3/т 1/2,3 225,4/522,0 

Устройство 

монолитной 

фундаментной 

плиты  δ = 600 мм   

1 м2 2407 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 2407/21,7 

т 22,1 
Арматура А400, 

А240 
т 1 22,1 

1 м3 1353 Бетон В25 м3/т 1/2,3 1353/3028 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

м2 2254 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

м2/т 1/0,001 2254/2,25 

Устройство 

внутренних стен 

подвала из 

кирпича 

м3 113,9 

Кирпич рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 113,9/205,0 

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=113,9·0,3 = 

34,2 м3 

м3/т 1/1,8 34,2/61,6 
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Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

1 м2 62,0 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 62,0/0,56 

т 3,4 
Арматура А400, 

А240 
т 1 3,4 

1 м3 14,8 Бетон В25 м3/т 1/2,3 14,8/34,0 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

1 м2 58,0 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 58,0/0,52 

т 3,1 
Арматура А400, 

А240 
т 1 3,1 

1 м3 11,0 Бетон В25 м3/т 1/2,3 11,0/25,3 

«Вертикальная 

гидроизоляция 

стен подвала и 

фундаментной 

плиты» [5] 

м2 1037 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

м2/т 1/0,001 1037/1,03 

«Устройство 

монолитной 

плиты перекрытия 

подвала» [5] 

1 м2 2023,0 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 2023/18,2 

т 9,8 
Арматура А400, 

А240 
т 1 9,8 

1 м3 364,0 Бетон В25 м3/т 1/2,3 364,0/837,2 

Утепление 

наружных стен 

подвала 

пеноплексом   

м2 1037 
Утеплитель 

Пеноплекс 
м2/т 1/0,004 1037/0,76 

Устройство 

монолитных 

колонн  

1 м2 236,8 
Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 236,8/2,13 

т 6,7 
Арматура А400, 

А240 
т 1 6,7 

1 м3 112,3 Бетон В25 м3/т 1/2,3 112,3/258,3 

Устройство 

монолитных стен 

лестничных 

клеток и 

лифтовых узлов 

1 м2 236,8 
Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 236,8/2,13 

т 6,7 
Арматура А400, 

А240 
т 1 6,7 

1 м3 102,7 Бетон В25 м3/т 1/2,3 102,7/236,2 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Кладка стен из 

кирпича  
м3 739,3 

Кирпич рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 
739,3/1331,

0 

Цементно-

песчаный 

раствор  

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=739,3·0,3 = 

222 м3 

м3/т 1/1,8 222/399,6 

Кладка наружных 

стен из блоков 

толщиной 400 мм 

1 м3 571,0 

Блок кладочный м3/т 1/1,6 182,0/914,0 

Цементно-

песчаный 

раствор  

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=571·0,3 = 

171,3 м3 

м3/т 1/1,8 171,3/308,3 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

маршей 

1 м2 345,5 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 345,5/3,1 

т 11,6 
Арматура А400, 

А240 
т 1 11,6 

1 м3 180,5 Бетон В25 м3/т 1/2,3 180,5/415,1 

Устройство 

монолитных 

лестничных 

площадок 

1 м2 145,5 

Опалубка 

металлическая 

80кН/м2 

м2/т 1/0,009 145,5/1,3 

т 7,8 
Арматура А400, 

А240 
т 1 7,8 

1 м3 46,8 Бетон В25 м3/т 1/2,3 46,8/107,6 

Устройство 

перегородок из  

керамического 

кирпича 

100м2 2,26 

Кирпич рядовой 

одинарный, М – 

150 

V = 226·0,1 = 

22,6 м3 

м3/т 1/1,8 22,6/40,7 

Цементно-

песчаный 

раствор  

1 м3  кладки = 

0,3 м3 раствора 

V=22,6·0,3 = 6,8 

м3 

м3/т 1/1,8 6,8/12,2 
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Продолжение таблицы В.2 

 

Устройство 

монолитных плит 

перекрытия и 

покрытия 

1 м2 2023,0 

Опалубка 

металлическая 

Doka  100 кН/м2 

м2/т 1/0,009 2023/18,2 

т 34,7 Арматура А400 т 1 34,7 

1 м3 1092,3 Бетон В25 м3/т 1/2,3 1092,3/2513 

Устройство 

выравнивающей 

цементно-

песчаной стяжки, 

20 мм и 50 мм 

100 м2 20,23 

Цементно-

песчаный 

раствор М100 

V=2023·0,07=  

142 м3 

м3/т 1/2,3 142,0/327,0 

Устройство 

пароизоляции, 3 

мм 

100 м2 20,23 
Техноэласт 

Вент-ЭКВ 
м2/т 1/0,006 2023/0,12 

Устройство 

пенополистирола, 

100 мм 

100 м2 20,23 ISOVER RKL м2/т 1/0,0025 2023/5,1 

Устройство 

керамзитового 

слоя 100 мм  

100 м2 20,23 

Гравий 

керамзитовый 

V=2023·0,1 = 

202,3 м3 

м3/т 1/0,25 202,3/50,6 

Устройство 

разделительного 

слоя - пергамином 

100 м2 20,23 Пергамин м2/т 1/0,006 2023/0,12 

Устройство 

гидроизоляционн

ого слоя 

100 м2 20,23 

"Техноэласт 

ЭКП"– 4 мм 

 

м2/т 1/0,006 2023/1,2 

Устройство 

гидроизоляционн

ого слоя 

100 м2 20,23 

"Техноэласт 

ЭКП"– 4 мм 

 

м2/т 1/0,006 2023/1,2 

Устройство 

ограждений 

кровли  

100м 2,47 Металл м/т 1/0,01 247/2,47 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ – 

10 см 1 яруса 

100м2 80,92 

Цементно-

песчанный 

раствор М150 

γ=1600 кг/м3 

V=8092×0,1 = 

809,2 м3 

м3/т 1/1,6 809,2/1295 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Устройство 

керамической 

плитки пола  

100м2 23,70 

Плитка 

керамогранитна

я 400×400мм, δ 

– 10мм., масса 

1шт. – 1,3 кг; 

масса 1 м2 – 

14,44 кг 

м2/т 1/0,014 2370/33,2 

Монтаж окон  из 

поливинилхлорид

ных профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 3,89 

ОРС 15-15    54 

ОРС 15-12    44 

ОРС 15-21    18 

ОРС 15-9      62 

ОРС 15-18    18 

м2/т 1/0,014 389/5,5 

Монтаж витражей 100м2 0,986 Витражи м2/т 1/0,014 98,6/1,4 

Монтаж  дверей  100м2 6,64 

ДГ 21-13 54 

ДГ 21-12 10 

ДГ 21-10 40 

ДГ 21-7 90 

ДГ 21-9 37 

ДГ 21-10 9 

ДВГ 21-10 3 

ДВГ 21-15 9 

БРС 22-7.5 5 

м2/т 1/0,018 664,0/12,0 

Устройство 

навесного 

вентилируемого 

фасада 

100м2 21,56 

Панели 

навесного 

вентфасада 

м2/т 1/0,01 2156/21,56 
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Продолжение приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 

 

Окраска 

водоэмульсион-

ной краской 

потолков 

100м2 28,36 

Краска для 

потолков Dulux 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 2836/2,0 

Окраска 

водоэмульсион-

ной краской стен 

100м2 34,20 

Краска для стен 

Dulux 1 уп. 10 

кг. 

м2/т 1/0,0007 3420/2,4 

Оклейка стен 

обоями 
100м2 20,15 

Обои 

флизелиновые 
м2/т 1/0,0003 2015/0,6 

Устройство 

асфальтобетон-

ных покрытий 

100м2 2,42 

Асфальтобетон 

2420·0,05 =     

121 м3 

м3/т 1/2,2 121/266,2 
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Таблица В.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

 

  

Обоснование

ГЭСН Чел-час Маш-час
Объем 

работ
Чел-дн. Маш-см.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Срезка растительного слоя 

грунта
1000м

2 01-01-024-02 7,47 0,57 5,126 4,79 0,37 Машинист 5 р.

Планировка площдки 

бульдозером
1000м

2 01-01-036-03 0,17 0,17 5,126 0,11 0,11 Машинист 5 р.

Разработка грунта 

экскаватором

на вымет 1000м
3 01-01-003-07 7,03 15,3 0,428 0,38 0,82

Разнорабочий 3 р. 

Машинист 5 р.

с погрузкой 1000м
3 01-01-013-07 23,2 17,4 8,324 24,14 18,1

Разнорабочий 3 р. 

Машинист 5 р.

Ручная зачистка дна 

котлована
100м

3 01-02-057-03 48 - 3,648 21,89 - Разнорабочий 2 р. 

Уплотнение грунта 

вибрационным катком на 

толщину слоя δ – 0,3 м.

1000м
2 01-02-001-02 1,38 3,74 2,95 0,51 1,38 Машинист 5 р.

Наименование работ Ед. изм.

Норма времени Трудоемкость

Профессиональный, 

квалификационный 

состав звена, 

рекомендуемый ЕНиР или 

ГЭСН
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Продолжение таблицы В.3 

 

Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 01-03-031-04   - 3,50 0,428 - 0,19 Машинист 5 р. 

Устройство бетонной 

подготовки под 

монолитную 

фундаментнцую плиту δ = 

100 мм 

100м3 06-01-001-01 135 18,12 2,25 37,97 5,10 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Машинист 5 р. 

Арматурщик 4 р. 

Монтпжник 4 р. 

Устройство монолитной 

фундаментной плиты  δ = 

600 мм   

100 м3 06-01-001-10 337 28,39 13,53 569,95 48,01 
Бетонщик 4 р. 3 р. 

Машинист 5 р.  

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 13-03-001-01 14,86 9,2 22,54 41,87 25,92 Изолировщик 4 р.  3 р.  

Устройство 

монолитных стен 

подвала 

100м3 06-01-024-06 1084,5 41,43 2,15 291,46 11,13 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р.  

Устройство монолитных 

колонн подвала 
100м3 06-01-120-02 3170,5 620,21 0,441 174,77 34,19 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р. 
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Продолжение таблицы В.3 

 

«Устройство внутренних 

стен подвала из кирпича 
м3 08-01-001-04 5,26 0,13 113,9 74,89 1,85 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 0,148 44,63 1,05 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р. 

Устройство монолитных 

лестничных площадок 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 0,11 33,17 0,78 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р. 

Вертикальная 

гидроизоляция стен 

подвала и фундаментной 

плиты 

100м2 13-03-001-01 14,86 9,2 10,37 19,26 11,93 Изолировщик 4 р.  3 р. 

Устройство монолитной 

плиты перекрытия 

подвала   

100м2 06-01-041-01 951,08 29,77 3,64 432,74 13,55 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р. 

Утепление наружных стен 

подвала пеноплексом   
100м2 26-01-036-01 16,06 0,08 10,37 20,82 0,10 

Теплоизолировщик 

4 р-1,3 р-1 

Устройство монолитных 

колонн 
100м3 06-01-120-02 3170,5 620,21 1,123 445,06 87,06 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р.» [16] 
  



106 
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Продолжение таблицы В.3 

 

«Устройство монолитных 

стен лестничных клеток и 

лифтовых узлов 

100м3 06-01-121-03 891,4 128,9 1,027 114,43 16,55 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р. 

Кладка наружных стен из 

кирпича 250 мм 
1 м3 08-01-001-04 5,26 0,13 182,0 119,67 2,96 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

Кладка наружных стен из 

блоков толщиной 400 мм 
1 м3 08-01-001-04 5,26 0,13 571,0 375,43 9,28 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

Кладка внутренних стен 

из керамического кирпича  
м3 08-01-001-07 4,78 0,11 557,3 332,99 7,66 

Каменщики 4 р., 3 р.  

Машинист 5 р. 

Устройство монолитных 

лестничных маршей 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 1,805 544,34 12,77 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р. 

Устройство монолитных 

лестничных площадок 
100м3 06-01-111-01 2412,6 56,59 0,468 141,14 3,31 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р. 

Устройство перегородок 

из  керамического 

кирпича 

100м2 08-02-002-01 146,32 2,15 2,26 41,34 0,61 Монтажник 4 р 3 р» [16] 
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Продолжение таблицы В.3 

 

Устройство монолитных 

плит перекрытия 
100м3 06-01-041-01 951,08 29,77 7,282 865,72 27,10 

Бетонщик 4 р. 3 р.  

Арматурщик 4 р..  

Машинист 

5 р.  

Устройство монолитной 

плиты покрытия 
100 м3 06-01-041-01 951,08 29,77 3,641 432,86 13,55 

Бетонщик 4 р. 3 р. 

Арматурщик 4 р. 

Машинист 5 р.  

Устройство 

выравнивающей 

цементно-песчаной 

стяжки с грунтовкой 

100 м2 11-01-011-01 23,33 1,27 20,23 59,00 3,21 
Бетонщики 3 р.  

2 р.  

Устройство пароизоляции 100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 20,23 17,55 0,53 
Кровельщик 4 р. 

3 р.  

Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 20,23 40,61 0,20 

Теплоизолировщик 

4 р 3 р 

Устройство 

разделительного слоя - 

пергамином 

100 м2 12-01-015-03 6,94 0,21 20,23 17,55 0,53 
Кровельщик 4 р. 

3 р. 

Устройство гравийного 

слоя 
100 м2 11-01-002-03 8,56 1,52 20,23 21,65 3,84 

Кровельщик 4 р. 

3 р. 
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Продолжение таблицы В.3 

 

 

 

  

Бетонщики 3 р. 

2 р. 

Кровельщик 4 р. 

3 р. 

Кровельщик 4 р. 

3 р. 

Бетонщики 3 р. 

2 р. 

Гидроизолировщик

4 р. 

Устройство пола из 

линолеума
100м

2 11-01-036-01 42,4 0,35 43,28 229,38 1,89 Монтажник 4 р.

Бетонщики 3 р. 

2 р.

Плиточники 5 р. 

4 р 3 р. 

40,65 2,21

Устройство керамической 

плитки пола
100м

2 11-01-047-01 310,42 1,73 2,37 91,96 0,51

Устройство 

полимерцементных полов
100м

2 11-01-011-01 23,33 1,27 13,94

235,98 12,85

Устройство гидроизоляции 

пола в два слоя из битумной 

мастики

100м
2 11-01-004-05 25 0,67 20,23 63,22 1,69

Устройство стяжки пола из 

ц/п раствора δ – 15 мм.
100м

2 11-01-011-01 23,33 1,27 80,92

19,22

Устройство ограждений 

кровли 
100 м 09-03-029-01 18,9 2,83 2,47 5,84 0,87

20,23 59 3,21

Устройство 

гидроизоляционного слоя 

Техноэласт

100 м
2 12-01-002-08 28,73 7,6 20,23 72,65

Устройство цементно-

песчаной стяжки с 

грунтовкой

100 м
2 11-01-011-01 23,33 1,27
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Продолжение таблицы В.3 

 

Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей 

100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 3,89 106,80 7,53 

Монтажники 5 р.  

4 р.. 3 р.  

Машинист 5 р.  

Монтаж витражей 100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 0,986 27,07 1,91 

Монтажники 5 р.  

4 р.. 3 р.  

Машинист 5 р. 

Монтаж  дверей  100м2 10-01-039-01 89,53 13,04 6,64 74,31 10,82 
Плотник 4 р. – 2 чел. 

3 р.  

Устройство навесного 

вентилируемого фасада 
100м2 15-01-090-03 369,21 36,88 21,56 995,02 99,39 

Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

потолков 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 80,92 664,15 50,47 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

наружных стен 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 21,56 176,95 13,45 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

стен и перегородок с двух 

сторон 

100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 49,11 403,07 30,63 
Штукатур – маляр 

4 р. 3 р. 
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Продолжение таблицы В.3 

 

 

 

 

 

Устройство: подвесных 

потолков типа "Армстронг" 
100м

2 15-01-047-15 102,46 0,76 52,56 673,16 4,99 Монтажник 4р, 3р

Облицовка внутренних стен 

керамической плиткой
100м

2 15-01-019-01 112,57 - 5,76 81,05 - Плиточник 5 р.  4р. 

Штукатур – маляр

4 р. 3 р.

Штукатур – маляр

4 р. 3 р.

Оклейка стен обоями 100м
2 15-06-001-02 46,95 - 20,15 118,26 - Монтажник 4р, 3р

Разнорабочий

3 р. 

Разнорабочий

3 р. 

Дорожный рабочий

4 р. 3 р.

9870,63 625,38 -

4,57 -

Итого:

Устройство асфальтобет. 

покрытий
100м

2 27-07-001-01 15,12 - 2,42

29,25 -

Засев газона 100м
2 47-01-045-01 1,28 - 2,94 0,47 -

Посадка деревьев, кустов шт 47-01-009-10 15,6 - 15

154,42 -

Окраска краской стен 100м
2 15-06-001-02 46,95 - 34,2 200,71 -

Окраска водоэмульсионной 

краской потолков
100м

2 15-04-007-01 43,56 - 28,36


