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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, шести 

разделов, заключения, списка использованной литературы и графической 

части. 

Архитектурно-планировочный раздел представляет собой описание 

основной характеристики всей территории застройки, включая планировку 

на земельном участке. А также объемно-планировчные и конструктивные 

решения, которые определяют форму здания и его функциональное 

использование. 

В архитектурно-планировочном разделе отражена характеристика 

территории застройки и ее планировка на земельном участке, а также 

объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Архитектурно-планировочная часть отражает особенности района 

строительства и его планировки на участке земли, а также конструктивные и 

объемно-планировочные решения. 

В расчетно-конструктивной части произведен расчет монолитной 

плиты перекрытия второго этажа, расположеннного на отметке 3.000 м. 

Технология строительства включает в себя технологическую карту на 

устройство легкой штукатурной системы.  

Организация строительства отражает разработку календарного плана 

работы и создание генерального плана строительства, тражены технико-

экономические показатели.  

Экономика строительства включает в себя все сметы на строительство 

отраженного объекта. 

  



 3  
 

Содержание 

 

Введение ................................................................................................................... 6 

1 Архитектурно-планировочный раздел ............................................................... 8 

1.1 Исходные данные .............................................................................................. 8 

1.2 Планировочная организация земельного участка ......................................... 9 

1.3 Объемно-планировочное решение здания ...................................................... 9 

1.4 Конструктивное решение здания ................................................................... 12 

1.4.1 Фундаменты .................................................................................................. 12 

1.4.2 Перекрытия и покрытия .............................................................................. 13 

1.4.3 Стены и перегородки ................................................................................... 13 

1.4.4 Лестницы ....................................................................................................... 13 

1.4.5 Кровля ............................................................................................................ 14 

1.4.6 Окна, двери ................................................................................................... 15 

1.4.7 Полы .............................................................................................................. 15 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания ......................................... 15 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций .............................. 16 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен ................................................. 17 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия .......................................................... 20 

1.7 Инженерные системы ..................................................................................... 22 

2 Расчетно-конструктивный раздел .................................................................... 24 

2.1 Нагрузки и воздействия на проектируемое здание ................................. 24 

2.2 Основные положения расчетной схемы плиты перекрытия .................. 26 

2.3 Основные положения усилий в расчетном сечении плиты перекрытия27 

2.4 Основные положения расчета .................................................................... 28 

2.5 Основные результаты армирования плиты перекрытия ......................... 31 

3 Технология строительства ................................................................................. 32 

3.1 Область применения ....................................................................................... 32 

3.2 Технология и организация выполнения работ ......................................... 32 

3.2.1 Подготовительные работы .......................................................................... 32 



 4  
 

3.2.2 Основные работы ......................................................................................... 33 

3.3 Требования к качеству и приемке работ ................................................... 35 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах ................................ 35 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность .............. 36 

3.6 Технико-экономические показатели ......................................................... 36 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени .................................... 37 

3.6.2 График производства работ ........................................................................ 37 

4 Организация строительства............................................................................... 38 

4.1 Краткая характеристика объекта ............................................................... 39 

4.2 Определение объемов работ ...................................................................... 39 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах ............................................................................................................. 39 

4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ ........................... 40 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ ............................. 42 

4.6 Разработка календарного плана производства работ .............................. 42 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях........................................................................................................... 44 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий ....................................................... 44 

4.7.2 Расчет площадей складов ........................................................................ 45 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и водоотведения .. 45 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения .............................. 48 

4.8 Проектирование строительного генерального плана .............................. 49 

4.9 Технико-экономические показатели ППР ................................................ 51 

5 Экономика строительства ................................................................................. 53 

6 Безопасность и экологичность технического объекта ................................... 59 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-техническая 

характеристика рассматриваемого технического объекта................................ 61 

6.2 Идентификация профессиональных рисков ............................................. 61 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков ..................... 62 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта ................ 62 



 5  
 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара .............................................. 63 

6.4.1.1 Классификация пожаров по виду используемого горючего материала

 ................................................................................................................................. 63 

6.4.2 Классификация пожаров по сложности их тушения ................................ 63 

6.4.3 Классификация опасных факторов пожара ............................................... 64 

6.4.4 Технические средства и организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности технического объекта ................................................. 64 

6.4.5 Организационные (организационно-технические) мероприятия по 

предотвращению пожара ...................................................................................... 65 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта ........ 66 

6.5.1 Анализ негативных экологических факторов реализуемого 

производственно-технологического процесса ................................................... 66 

6.5.2 Разработка мероприятий по снижению негативного антропогенного 

воздействия на окружающую среду рассматриваемым техническим объектом

 ................................................................................................................................. 66 

6.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность технического 

объекта» выпускной квалификационной работы бакалавра ............................ 67 

Заключение ............................................................................................................ 67 

Список используемой литературы ...................................................................... 71 

Приложение А  Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному 

разделу …………………………………………………………………………...75 

Приложение Б     Дополнительные материалы к разделу «Технология 

строительства ……………………………………………………………………82 

Приложение В     Дополнительные материалы к разделу «Организация и 

планирование строительства»…………………………………………………. 88

  

 

 

  



 6  
 

Введение 

 

С развитием науки и техники в процесс строительства так же вносятся 

изменения и нововведения. В настоящее время, наряду с развитием рынка и 

появлением большого количества конкурентов, все больше внимания 

отдается экономической эффективности производства. 

В соответствии с заданием на ВКР проектируется «Восьмиэтажный 

жилой дом со встроенными торговыми помещениями» в городе 

Калининград.  

Объемно-планировочное решение восьмиэтажного жилого дома 

начинается с анализа требований заказчика, а после разработки и 

согласования с заказчиком архитектурной концепции здания, задающей 

ключевые моменты проекта в общем. Организационно-планировочные 

решения представляют собой организацию пространства внутри здания 

посредствам размещения помещений, расположения стен и перегородок, 

окон и дверей, а также планировку и зонирование этажей здания. 

Конструктивные решения, представленные в проекте, включают в себя 

выбор материалов и метод строительства, а также проектирование несущих 

элементов здания. В конструктивные решения также входит выбор 

конструкций фундамента, стен, перекрытий и кровли с расчетом их размеров, 

прочности и устойчивости. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения должны 

соответствовать требованиям строительных норм и правил, а также 

обеспечивать безопасность здания и его пользователей, соблюдая при этом 

меры пожарной безопасности и организацию путей эвакуации. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

архитектурно-строительных и организационно-технологических решений 

данного объекта.  

Для достижения цели в процессе написания работы необходимо 

решить следующие задачи: 
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  подобрать архитектурно - планировочные и конструктивные  

решения здания; 

 определить состав строительных работ, разработать 

технологическую карту на производство основного 

технологического процесса, рассчитать затраты на оплату труда в 

составе технологической карты; 

 создать проект строительства работ в части организации 

строительства;   

 выделить вопросы охраны труда и экологической приемлемости 

проектных решений, охарактеризовать пожарную безопасность на 

строительной площадке; 

  рассчитать смету проекта и технико-экономические показатели. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел 

 

Техническая схема, принятая в данном проекте, соответствует 

требованиям применимых стандартов, таких как окружающая среда, 

санитария, противопожарная и взрывозащита. [3,10,16,18,19]. 

 

 

1.1 Исходные данные 

 

Восьмиэтажный жилой дом со встроенными торговыми помещениями 

расположен в городе Калининград, административном центре 

Калининградской области. 

«Климатический район строительства – II, подрайон IIа.  

 нормативное значение снеговой нагрузки с учетом данных 

расположения в II снеговом районе составляет 1,0 кПа (100 кгс/м
2
); 

 нормативная ветровая нагрузка с учетом данных расположения в II 

ветровом районе составляет 0,3 кПа (30 кгс/м
2
); 

 направление ветра за декабрь-февраль – южное; 

 направление ветра за июнь-август – западное; 

 нормативная глубина промерзания грунта за зиму составляет 0,58 м 

на основании карты сезонных промерзаний грунтов; 

 грунтовые воды на отметке 61,250 метра. 

Класс ответственности проектируемого здания – II, уровень 

ответственности – нормальный. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 4.3.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0. 
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Здание относится к I группе капитальности жилых зданий, 

эксплуатационный срок составляет 50 лет, а степень долговечности 

относится к I группе капитальности зданий. Расчетный срок службы здания 

не менее 50 лет» [19]. 

 

1.2 Планировочная организация земельного участка 

 

«На участке размером 230,00м х 150,00м проектируется в качестве 

первой очереди строительства восьмиэтажный жилой дом. Рельеф местности 

спокойный с понижением на юго-восток. За условную отметку 0.000 принята 

отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке по 

генплану 130,6 м» [26]. 

Мусороудаление – в контейнеры, размещенные на прилегающей 

территории на площадках с учетом санитарных норм. 

«Технические и экономические показатели:  

 площадь участка – 34500 м
2
; 

 площадь застройки 1-й очередью – 4310 м
2
;  

 площадь озеленения всего участка – 7111,22 м
2
; 

 площадь твердого покрытия – 8795,98 м
2
; 

 коэффициент застройки 1-й и 2-й очередью – 0,121; 

 коэффициент озеленения всего участка – 0,401; 

 коэффициент использования территории – 0,564» [26]. 

Схема планировочной организации земельного участка приведена на 

листе 1 графической части ВКР.  

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Объемно-планировочное решение жилого дома со встроенными 

торговыми помещениями и подземным гаражом разработано в соответствии 
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с требованиями СП 54.13330.2016 [22] и в соответствии исходных данных, 

решений генерального плана и нормативных документов. Применение 

современных строительных материалов и конструкций, прошедших 

сертификацию на соответствие требованиям пожарной, экологической и 

санитарной безопасности в соответствии с действующими документами 

национальной системы нормирования и стандартизации. 

Здание в плане представляет собой прямоугольную фигуру. 

Здание монолитное с полным каркасом, основную несущую функцию 

выполняют колонны, воспринимающие временную нагрузку и нагрузку от 

элементов покрытия и перекрытия. Жесткость здания обеспечивается 

совместной работой колонн, дисков перекрытий и покрытий, а также ядер 

жесткости – лестничных клеток. 

«Тамбур выполнен с утепленными входными дверьми и с установкой 

приборов отопления, как в тамбуре, так и на лестничной клетке» [26]. 

Лестничные клетки запроектированы из монолитных железобетонных 

элементов. Лестница одномаршевая с опиранием на монолитные лестничные 

площадки.  

«Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение 

через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре 

открываются в сторону выхода из здания. Ограждение лестниц выполняется 

из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой» [26]. 

Выход на кровлю осуществляется через чердачный 9 этаж, который 

является техническим. 

Вследствие перепада высот для уровня чистого пола рассматриваемой 

секции принята отм. 0.000 что соответствует абсолютной отметке 130,6 м.  

На первом этаже данной секции размещены встроенные помещения 

(парикмахерская, стоматология административные помещения и помещения 

товарищества собственников). Общая площадь жилого здания – 4398,5 м
2.
. 

Общая площадь квартир –3810,52  м
2
. 
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 Под всем зданием размещается подземная автомобильная стоянка для 

жителей дома. Строительство предусматривается в одну очередь. 

Жилой дом состоит из одной 9-этажной и 8-этажной секций. Под всем 

зданием размещается подземная автомобильная стоянка для жителей дома с 

въездом из торца первой  секций. В уровне первого этажа запроектированы 

встроенные помещения. Предусмотрено остекление лоджий витражами 

(створки открывающиеся). 

Планировка этажей решена на основе современных требований и, в 

сочетании с современными видами инженерного оборудования, обеспечивает 

необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в местах общего 

пользования.  

Высота парапета кровли в самой высокой части +35,450. в самой 

низкой части высота парапета + 29.600м. 

Экспликации помещений приведены в приложении А, таблица А.1. 

«Для обеспечения безопасной эвакуации людей из жилого дома, 

мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями 

СП 1.13130.2020, необходимым количеством эвакуационных выходов и 

лестниц, имеющих требуемые размеры и расположение» [4]. Лестничные 

клетки расположены в осях 12-13/Е1-Г1, 7-8/ Е1-Г1, 15-16/ Е1-Г1. 

«Тушение пожара в проектируемом здании предусматривается с 

помощью внутренних пожарных кранов, укомплектованных пожарными 

рукавами и стволами» [4]. 

Система противопожарной защиты восьмиэтажного жилого дома со 

встроенными торговыми помещениями предусмотрена в соответствии со 

статьей 51 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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1.4 Конструктивное решение здания 

 

Надземная часть здания решена в монолитном железобетонном 

каркасе. Конструктивное решение жилого здания разработано с учетом 

объемно-планировочного решения и местными условиями строительства СП 

54.13330.2016.  «Здания жилые многоквартирные» [22]. 

Пространственная устойчивость каркаса здания обеспечивается 

совместной работой вертикальных монолитных диафрагм жесткости, 

объединенных горизонтальными дисками монолитных железобетонных 

перекрытий. Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков 

толщиной 500 мм с утеплением. Проектом предусмотрено выполнение 

утепления наружных стен из минераловатных плит “PAROC”. Для 

устройства тепловой изоляции выше уровня земли применены жесткие 

минераловатные плиты. Для устройства теплоизоляционного слоя цоколя 

применяются плиты из экструдированного пенополистирола. 

За отм. ±0,000 принята отметка чистого пола первого этажа. 

1.4.1 Фундаменты 

«Фундаменты запроектированы монолитные железобетонные и 

ленточные. Стены подвала выполнены из бетонных блоков по серии 

Б1.016.1-1 вып. 1.98» [26]. 

Низ подошвы фундамента залегает на отметке –5,100 м. При монтаже 

блоков строго соблюдать перевязку швов, горизонтальность рядов и 

проектной отметки верха блоков. Монолитные участки стен подземной части 

выполняются из бетона класса С
25

/30. После монтажа инженерных 

коммуникаций все отверстия в стенах тщательно заделываются бетоном 

С
12

/15. Поверхности бетонных элементов, соприкасающиеся с грунтом 

окрасить битумно – полимерным составом общей толщиной 4 мм.   

Гидроизоляция на отметке 0,100 по всем наружным стенам 

выполняется укладкой двух слоев гидроизола, склеенных сплошным слоем 

нефтебитумной мастики по слою цементного раствора состава 1:2, толщиной 
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20 мм. Вертикальная гидроизоляция стен со стороны грунта выполняется из 

битумно-полимерных составов путем нанесения их на изолируемую 

поверхность толщиной не менее 4 мм. 

Спецификация фундаментов приведена в приложении А, таблица А.2.  

1.4.2 Перекрытия и покрытия 

«Междуэтажные перекрытия и покрытие, а также перекрытие над 

цокольным этажом толщиной 200 мм выполняются в виде монолитной 

плиты, армированной каркасом, обеспечивающим лучшую работу плиты на 

растяжение, разделенной на монолитные участки деформационными швами, 

которые не дают плите разрушится под воздействием внутренних 

напряжений» [26]. 

«Армирование в местах отверстий. Отверстия значительных размеров в 

железобетонных плитах окаймляются дополнительной арматурой сечением 

не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая 

требуется по расчету плиты как сплошной» [26]. 

1.4.3 Стены и перегородки 

Блоки из ячеистых бетонов предназначены для применения в 

наружных и внутренних стенах (в т.ч. перегородках) зданий в качестве 

элементов ненесущих стен. 

Кладка блоков перевязываются порядно, обеспечивая смещение блоков 

вышерасположенного ряда относительно блоков нижерасположенного ряда 

Температурно-усадочные швы в стенах должны устраиваться в местах 

возможной концентрации температурных и усадочных деформаций, которые 

могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки 

Растворные швы могут выполняться на стандартном растворе с 

расчетной толщиной горизонтальных растворных швов 12 (-2; +3) мм и 

расчетной толщиной вертикальных швов - 10 ±2 мм 

Конструкция наружных стены здания первого этажа запроектирована 

из мелкоштучных элементов, толщиной 380 мм. Отделочный слой выполнен 

из штукатурки и окрашен акриловыми красками для наружных работ. 
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Парапет устраивается из кирпича керамического по СТБ 1160–99 [9].  

Стены 2 – 8 этажа выполняются из газосиликатного блока толщиной 

500 мм.  

Перегородки выполняются из газосиликатных блоков, толщина 

которых 100 мм, на растворе марки М50, с отделкой штукатурным составом 

из известкового раствора, с последующей отделкой декоративной 

штукатуркой или оклейкой обоями. В санузлах, моечных и других 

санитарных помещениях перегородки выполняются из кирпича 

керамического КРО 125/15 по на растворе марки 50 толщиной 1/2 кирпича, с 

последующей отделкой керамической глазурованной плиткой. 

1.4.4 Лестницы 

«Лестничные марши расположены в осях 12-13/Е1-Г1, 7-8/ Е1-Г1, 15-

16/ Е1-Г1. 

Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-6 вып.1, 

сборные железобетонные площадки по серии 1.152.1-8 вып.1, ступени - из 

тяжелого бетона.  

Сварка выполняется электродами типа Э-42. Монтаж конструктивных 

элементов лестниц ведется одновременно с кладкой стен. Все металлические 

детали ограждения после сварки должны быть очищены и окрашены эмалью 

ПФ115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82» [26]. 

1.4.5 Кровля 

Из экономических соображений принимаем плоскую кровлю из 

наплавляемого мастично-битумного материала. Плоская кровля, как правило, 

требует меньшего количества материалов, а также затрат на строительство и 

дальнейшее обслуживание. Водосток – внутренний организованный. 

Наплавляемый мастично-битумный материал, выбранный для устройства 

кровли, обладает высокой прочностью и устойчивостью к внешним 

воздействиям, герметичностью, устойчивостью к химическим воздействиям, 

кроме того, он имеет длительный срок службы, что в дальнейшем скажется 

на частоте капитального ремонта кровли. 
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«В качестве материала для водоизоляционного слоя приняты битумно 

полимерные наплавляемые материалы К-СТ-БЭ-ПП/ПП 5 мм в качестве 

верхнего слоя и 3,5 мм в качестве нижнего слоя» [15].  

В местах примыкания кровли к стенам, вытяжным шахтам, слои 

основного водоизоляционного ковра усиливаются двумя дополнительными 

слоями (верхний слой должен иметь крупнозернистую посыпку). 

1.4.6 Окна, двери 

«Окна в здании запроектированы из поливинилхлоридного профиля со 

стеклопакетом по СП  ㅤ 70.13330.2012 [24]. Всего запроектировано 4 

типоразмеров. Витражи спроектированы по индивидуальным проектам 

согласно СП  ㅤ 70.13330.2012» [24]. 

Спецификация окон и дверей приведена в приложении А, таблица А.2.  

1.4.7 Полы 

«Конструктивное решение пола состоит из покрытия – верхнего слоя, 

непосредственно подвергающегося всем эксплуатационным воздействиям и 

подстилающего слоя, воспринимающего вертикальные нагрузки и 

передающего их на основание – грунт. Экспликация полов приведена в 

приложении А, таблица А.3» [26]. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Архитектурно-художественное решение здания представляет собой 

важный аспект, который создает уникальное здание. Включает в себя выбор 

материалов, цветовых решений, текстур. При разработке архитектурно-

художественного решения обязательно необходимо учитывать его 

взаимодействие с окружающими застройками и общую архитектуру города. 

Фасад здания по всей высоте оштукатуривается и окрашивается 

акриловыми красками для наружных работ. Первый этаж отделывается 

вентилируемым фасадом из металлических оцинкованных карт.  
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Оконные и дверные откосы оштукатуриваются и окрашиваются по 

цвету фасада.   

Внутренние помещения отделываются в зависимости от видов 

помещений и требований санитарного контроля. Помещения с повышенными 

требованиями санитарного контроля отделываются плитками и 

окрашиваются водостойкими красками. Остальные помещения 

оштукатуриваются известковыми растворами и отделываются 

декоративными составами или оклеиваются обоями. Потолки подвесные из 

гипсокартона. 

Ведомость отделки помещений приведена в таблице А.5 Приложения 

А.  

Ведомость отделки фасадов приведена на листе 2 графической части 

ВКР. 

 

1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

«В соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий» [22] и СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [20] 

выполняются теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 

проектируемого здания» [19]. «Климатологические данные для г. 

Калининград: 

– климатический район строительства – II, подрайон IIа;  

 расчетная температура внутреннего воздуха (tв) плюс 20 C; 

 относительная влажность внутреннего воздуха () 55 процентов; 

 продолжительность отопительного периода со среднесуточной 

температурой наружного воздуха меньше или равно 8 C – Zот= 

205 сут.; 

 средняя температура периода с температурой наружного воздуха 

меньше или равно 8 C – tот = минус 4,5 ºС; 
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 расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 – минус 19 градусов; 

 средняя температура наиболее холодных трех суток – минус 26 

градусов; 

 коэффициент поверхности внутренних ограждающих конструкций по 

теплоотдаче – αв = 8,7; 

 коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающих конструкций – αн = 23. 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции: 

 зона влажности района строительства – 3 (сухая); 

 влажностный режим помещений – нормальный; 

 условия эксплуатации ограждающей конструкции – группа Б» [22]. 

1.6.1 Теплотехнический расчет наружных стен 

Тепловую инерцию ограждающей конструкции D определяем по 

формуле (1): 

 

D= R1∙ S1+ R2∙ S2+ …+ Ri∙ Si 

D=0,025⋅9,76+2,34⋅2,48+0,95⋅0,447=6,5 

 

(1) 

 

Согласно СП  ㅤ 131.13330.2020 для ограждающей конструкции с 

тепловой инерцией 6,5 за расчетную зимнюю температуру наружного 

воздуха принимаем среднюю температуру наиболее холодных трех суток 

для, г. Калининград это -26°C.  

Конструкция наружной стены изображена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Конструкция наружной стены  

 

Состав наружной стены сведен в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Теплотехнические характеристики стенового ограждения 

 

№ 

поз. 
Наименование материала 

Толщина 

δ, м 

Плотность 

γ, кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м ⁰С) 

1 
Штукатурка известково-

песчаная 
0,02 1600 0,81 

2 Газосиликатные блоки 0,25 500 0,16 

3 Клеевой состав 0,004 - 0,5 

4 Минеральная вата Х 75 0,042 

5 
Гидроветрозащитная 

пленка 
0,002 - 0,055 

7. 
Фасадная штукатурная 

смесь 
0,015 1800 0,76 

 

«Из исходных данных рассчитаем градусо-сутки отопительного 

периода по формуле (2)» [22]: 
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  ,в от отГСОП t t Z С сут        (2) 

(20 ( 4,5)) 205 5022,5ГСОП С сут         

 

 «По таблице 3 найдем нормируемое расчетное сопротивление 

теплопередаче из условия энергосбережения по формуле (3): 

 

                              
тр

R а ГСОП b    (м
2
 · °С)/Вт                                    (3) 

где а – коэффициент 0,00035 для наружной стены; 

      b – коэффициент 1,4 для наружной стены» [22]. 

 

0.00035 5022,5 1.4 3,16
тр

R      

 

«Так как в стене присутствует замкнутая вентилируемая воздушная 

прослойка, то в данном случае коэффициент теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающих конструкций принимаем αн = 12» [22]. 

«Расчетное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

рассчитывается по формуле (4)» [22]: 

 

𝑅𝑜 =
1

𝛼вн
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

х

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
+

1

𝛼н
    (4) 

𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,02

0,81
+

0,25

0,16
+

0,004

0,5
+

х

0,042
+

0,002

0,055
+

0,015

0,076
+

1

12
= 

Ro = Rтр =3,16 (м
2
 · °С)/Вт  

 

Отсюда находим: 

 

х = (3,16-0,115-0,025-1,56-0,008-0,036-0,20-0,083) * 0,042 = 0,056 м. 

 

Подставив в формулу стандартную толщину утеплителя 0,1м, получим: 

 

𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,02

0,81
+

0,25

0,16
+

0,004

0,5
+

0,1

0,042
+

0,002

0,055
+

0,015

0,076
+

1

23
= 3,26(м2 ·  °С)/Вт 
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Ro > Rтр 3,26>3,16. Условие выполняется. 

 

 Расчетный температурный перепад , °С, между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин =4 °С: 

 

                                                       𝛥𝑡0 =
(𝑡вн−𝑡н)

𝑅0⋅𝛼вн
,                                       (5)   

где tв = +20 °С — расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

tн = - 26 °С — расчетная зимняя температура наружного воздуха 

наиболее холодных трех суток, °С; 

n = 1 - коэффициент, который учитывает положение наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному 

воздуху. 

 

𝛥𝑡0 =
(𝑡вн−𝑡н)

𝑅0⋅𝛼вн
=

1(20+26)

3,26⋅8,7
= 1,622∘𝐶, ∆t0  ∆tn  ,       1,622°С 4°С 

 

«Проектируемая конструкция стенового ограждения удовлетворяет 

требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» по сопротивлению 

теплопередаче» [21]. 

1.6.2 Теплотехнический расчет покрытия 

«Состав многослойного покрытия представлен в таблице 2.  

Таблица 2 – Состав конструкции покрытия 

 

  

поз.  

Наименование 

материала 
Толщина слоя δ (мм) 

Плотность 

(кг/м
3
 ) 

Коэффициент 

теплопроводности 

 Вт/(м·°С) 

1 Железобетон 220 2500  1,92 

2 Плиты из 

пенополистирола 
                 Х 20   0,041 

3 
Гравий керамзитовый 60 300 0,12 
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Продолжение таблицы 2 

 

№ 

поз. 

Наименование 

материала 
Толщина слоя δ (мм) 

Плотность 

(кг/м
3
 ) 

Коэффициент 

теплопроводности 

 Вт/(м·°С) 

4 Раствор цементно-

песчаный 
5 1800 0,76 

5 
Рубероид                   6 600 0,17 

 

 По формуле 3 найдем нормируемое расчетное сопротивление 

теплопередаче из условия энергосбережения: 

 

0,0005 5022,5 2,2 4,404
тр

R      (м
2
 · °С)/Вт 

где а – коэффициент 0,0005 для покрытия; 

      b – коэффициент 2,2 для покрытия. 

 

Расчетное сопротивление теплопередаче конструкции покрытия равно: 

 

𝑅𝑜 =
1

𝛼вн

+
𝛿1

𝜆1
+

х

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

𝛿4

𝜆4
+

𝛿5

𝜆5
+

1

𝛼н

= 

=
1

8,7
+

0,22

1,92
+

х

0,041
+

0,06

0,12
+

0,005

0,76
+

0,006

0,17
+

1

23
 

Ro = Rтр =4,404 (м
2
 · °С)/Вт 

 

Отсюда находим: 

 

х = (4,404-0,115-0,115-0,5-0,0066-0,035-0,043) * 0,041 = 0,147 ≈ 0,15 м 

 

Подставляем принятую толщину утеплителя в формулу: 

 

             𝑅𝑜 =
1

8,7
+

0,22

1,92
+

0,15

0,041
+

0,06

0,12
+

0,005

0,76
+

0,006

0,17
+

1

23
= 4,47  (м

2
 · °С)/Вт 

 

Ro > Rтр  4,47>4,404 
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 Расчетный температурный перепад , °С, между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции не должен превышать нормируемых величин =3, °С» [26]: 

 

𝛥𝑡0 =
(𝑡вн−𝑡н)

𝑅0⋅𝛼вн
=

1⋅(20+26)

4,47⋅8,7
= 1,182∘𝐶 , ∆t0  ∆tn  ,     1,182°С 3°С 

 

1.7 Инженерные системы 

 

«Водоснабжение здания - централизованное. Врезка в существующие 

сети осуществляется в наружный сетевой колодец. Наружные сети 

водоснабжения прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 32-63 

мм» [10].  

Выход на кровлю осуществляется через чердачный 9 этаж, который 

является техническим. 

Вследствие перепада высот для уровня чистого пола рассматриваемой 

секции принята отм. 0.000 что соответствует абсолютной отметке 130,6 м.  

На первом этаже данной секции размещены встроенные помещения 

(парикмахерская, стоматология административные помещения и помещения 

товарищества собственников). Общая площадь жилого здания – 4398,5 м
2.
. 

Общая площадь квартир –3810,52  м
2
. 

Под всем зданием размещается подземная автомобильная стоянка для 

жителей дома. Строительство предусматривается в одну очередь. 

Жилой дом состоит из одной 9-этажной и 8-этажной секций. Под всем 

зданием размещается подземная автомобильная стоянка для жителей дома с 

въездом из торца первой  секций. В уровне первого этажа запроектированы 

встроенные помещения. Предусмотрено остекление лоджий витражами 

(створки открывающиеся). 

Планировка этажей решена на основе современных требований и, в 

сочетании с современными видами инженерного оборудования, обеспечивает 



 23  
 

необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в местах общего 

пользования.  

Высота парапета кровли в самой высокой части +35,450. в самой 

низкой части высота парапета + 29.600м. 

Основные источники света – люминесцентные лампы или лампы 

накаливания, что соответствует нормативам СНиП 23-05-95 и СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03. С целью обеспечения безопасности при использовании 

источники освещения должны быть помещены в отдельные коробы, 

материалом для изготовления которых служит арматура. Утвержденные 

требования обуславливает необходимость использования отдельных 

колпаков, которые служат для рассеивания лучей искусственного света. 

Система обеспечения освещения обеспечивается при помощи скрытого 

провода APV. 

«Телефония здания осуществляется от городской телефонной сети. 

Точка подключения - АТС-5. Всего может быть подключено тридцать пар 

телефонного оборудования» [10]. 

Выводы по разделу 1: 

По результатам выполнения данного раздела была достигнута цель – 

разработана схема планировочной организации земельного участка, 

архитектурно-планировочные и конструктивные решения, произведен 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Технические решения, 

принятые в графической части, соответствуют действующим нормативным 

документам.  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Надземная часть здания решена в монолитном железобетонном 

каркасе. «Пространственная устойчивость каркаса здания обеспечивается 

совместной работой вертикальных монолитных диафрагм жесткости, 

объединенных горизонтальными дисками монолитных железобетонных 

перекрытий. Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков 

толщиной 500 мм с утеплением» [26]. 

В расчетно-конструктивном разделе произвели расчет монолитной 

железобетонной плиты перекрытия проектируемого восьмиэтажного жилого 

дома со встроенными торговыми помещениями. Выполнение статического 

расчета произведено в программном обеспечении «Autodesk Robot Structural 

Analysis». «Исходные данные, следующие: 

 толщина плиты перекрытия 220 мм; 

 осевые (А/1-Е/1/1-20) размеры в плане здания составляют 

15,3×24,14 м; 

 отметка низа плиты перекрытия второго этажа плюс 3,000 м; 

 назначенный класс бетона по прочности на сжатие В35; 

 назначенный класс арматурных стрежней: продольные А500, 

поперечные А240; 

 назначенный шаг арматурных стержней 200 мм с привязкой 

боковых сечений 30 мм» [24]. 

«На основании требований нормативно-технической документации  СП 

70.13330.2012 [24] произведено соответствующее конструирование плиты 

перекрытия второго этажа проектируемого здания» [13]. 
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2.1 Нагрузки и воздействия на проектируемое здание 

 

«Сбор нагрузок и определение воздействия соответствующих нагрузок 

на проектируемое здание производится на основании нормативно-

технической документации  СП 20.13330.2016. В расчете монолитной плиты 

перекрытия назначаем и учитываем следующие виды воздействующих 

нагрузок: 

 постоянные (собственный вес плиты перекрытия и вес пирога пола); 

 временные (кратковременные и длительные); 

 полезные» [24]. 

2.1.1 Сбор нагрузок от плиты перекрытия и состава пирога пола 

«С помощью программного обеспечения «Autodesk Robot Structural 

Analysis» и посчитанной нагрузке на плиту, приведенной в таблице 3, 

занесем результаты по нагрузке для продолжения расчета» [2]:.  

 

«Таблица 3 – Нагрузка на плиту перекрытия второго этажа 

 
Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м
2 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке, f  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2 

Постоянная: 

1. Керамическая плитка для полов 

0,008м 
324 /кН м 

30,008 24 0,192 /кН м   

 
 

0,192  

 

 
 

1,2  

 
 

0,23  

 

2. Подстилающий слой. Бетон С
8
/10 

0,05м 
325 /кН м 

30,05 25 1, 25 /кН м    

 

1,25 

 

 

1,2 

 

1,5 

2. Стеклоизол  0,017  1,2  0,02  

3. Цементно-песчаный раствор М150 

0,030м 
39 /кН м 

30,030 9 0,27 /кН м   

0,27  

 

 

 

3,1  
 

 

 

0,351  
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Продолжение таблицы 3 

 
Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка, кН/м
2
 

Коэффициент 

надёжности по 

нагрузке, f  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м
2
 

Пенополистеролбетонные плиты

0,1м 
325 /кН м 

30,1 25 2,5 /кН м   

 

2,5  

 

 

 

 

1,2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

4. Монолитная железобетонная 

плита 0,22м  , 
3/25 мкН

30,22 25 5,5 /кН м   

5,5  

 

 

 

1,1  
 

 

 

6,05  

 

 

 

Итого постоянная нагрузка ( g ): 9,729  - 11,151  

Временная: 

-полное значение (кратковременная 

нагрузка); 

1,55  1,4  2,17  

- пониженное значение (длительная 

нагрузка) 
0,54  1,4  0,76  

Полная: 

В том числе постоянная и временная 

длительная нагрузка 

11,279  

 

10,739  

- 13,321 

 

12,561 

 

Для дальнейшего расчета конструкции плиты перекрытия второго 

этажа проектируемого здания подбираем коэффициенты надежности по  СП 

70.13330.2012 (таблица 7.1 и 10.1). В соответствии с нормативно-

технической документацией и учитывая отношения проектируемого здания к 

1б уровню ответственности, коэффициенты надежности по ответственности 

зданий и сооружений приняты γн = 1,1, по нагрузке γf =1,4» [24]. 

 

2.2 Основные положения расчетной схемы плиты перекрытия 

 

«Расчет произведен в программе, взят по основным нагрузкам 

постоянные и временные (кратковременная и длительная). Все расчеты 

произведены по исходным данным и найденным значениям согласно  СП 

70.13330.2012 в программном обеспечении «Autodesk Robot Structural 

Analysis» [24]. 
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Определяем расчетную схему для плиты перекрытия второго этажа.  

В программном обеспечении для расчетной схемы задаем жесткости и 

материалы по нормативно-технической документации для заданных типов 

(пластина) с учетом принятых значений для плиты перекрытия (по осям в 

плане А/1-Е/1/1-20 составляет 15,3×24,14 м.  

В расчетной схеме для несущих стен из газосиликатных блоков 500 мм 

и высотой 3000 мм, назначаем марку цементно-песчаного раствора по 

прочности на сжатие М50, а класс арматурных сеток с шагом через 5-6 рядов 

кладки назначен 4Вр-I» [20]. 

 

2.3 Основные положения усилий в расчетном сечении плиты 

перекрытия 

 

«В программном обеспечении задаем соответствующие данные для 

связей и узлов расчетной схемы плиты перекрытия. Для всех стен задаем 

запрет перемещения и любые повороты. После заданных данных и 

проведенного расчета приводим мозаику усилий (рисунок 2) изгибающего 

момента в расчетной схеме» [25]. 

 

 

Рисунок 2 – Мозаика усилий по Мy (изгибающий момент). Значения нагрузок 

влияющих на плиту перекрытий относительно оси Y 
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 «Заданная жесткость и назначенные материалы в элементах и 

нагрузках приводит к предварительному расчету сочетаний нагружений и 

усилий в расчетном элементе» [25]. 

 

2.4 Основные положения расчета 

 

«Приведем укрупненный алгоритм расчета программного обеспечения 

«Autodesk Robot Structural Analysis». 

 задаем расчетную схему на основе данных архитектурно-

планировочного раздела; 

 задаем к расчетной схеме необходимые нагрузки;  

 проводим расчеты; 

 вывод данных по приведенным значениям. 

По результатам расчета определяем напряжения в расчетной схеме по 

изополям во всех направлениях (рисунок 3-5), а также определяем 

необходимых диаметр и положения по осям Х и Y арматурных стержней в 

плите перекрытия (рисунок 6-9)» [23].  

 

 

«Рисунок 3 – Изополе по Мх. Интерполяция и распределение нагрузок плиты 

перекрытия относительно оси X 
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Рисунок 4 – Изополя по Мy. Интерполяция и распределение нагрузок плиты 

перекрытия относительно оси Y 

 

 

 

Рисунок 5 – Изополя по Мхy. Интерполяция и распределение нагрузок плиты 

перекрытия относительно оси ХY 

 

Рисунок 6 – Верхняя арматура по Х 
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Рисунок 7 – Нижняя арматура по Х 

 

 

 

Рисунок 8 – Верхняя арматура по Y 

 

 

Рисунок 9 – Нижняя арматура по Y» [23]. 

 



 31  
 

«В программном обеспечении подобрано армирование плиты 

перекрытия в автоматическом режиме» [23]. 

 

2.5 Основные результаты армирования плиты перекрытия 

 

«По полученным расчетным данным, принято основное армирование 

из сварной арматурной сетки диаметром 8 мм с шагом ячеек 200 мм и 

классом армирования А500С для верхней и нижней зон плиты перекрытия. 

Дополнительное усиление плиты перекрытия производится арматурными 

стержнями А500С диаметром от 10 до 20 мм с шагом 200 мм. 

Схемы верхнего и нижнего армирования указаны в ведомости расхода 

стали, и спецификация элементов представлены в графической части лист 5» 

[23]. 

 

Выводы по разделу 2: 

Использование программного обеспечения «Autodesk Robot Structural 

Analysis» помогло произвести быстрый расчет монолитной плиты 

перекрытия и подобрать необходимое армирование и положение в расчетной 

схеме. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

Данная технологическая карта разработана на утепление фасада с 

последующим нанесением штукатурного слоя. Она предусматривает 

проведение следующих видов работ: 

1. Крепление матов минераловатного утеплителя; 

2. Нанесение армирующего слоя; 

3. Оштукатуривание декоративной штукатуркой, окраска. 

Для проведения работ по утеплению фасада используем подвесные 

подъемники с электрическим управлением:  

 максимальная масса подъёма 800 кг; 

 максимальная высота подъема 40 м; 

 максимальная скорость подъема 0,1 м/c;   

Материалы необходимые для устройства легкой штукатурной системы: 

 каменная вата, маты размером 600х1200мм плотностью 110 кг/м³; 

 штукатурная смесь фасадная, плотностью 1300 кг/м³; 

 сетка, армирующая из стекловолокна, в рулонах 1м; 

 дюбель гвозди с широкой шляпкой. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

3.2.1 Подготовительные работы 

При выполнении этих работ наиболее характерными причинами 

травматизма являются: 

 неудовлетворительная организация рабочего места; 

 неправильная эксплуатация механизмов и инструмента; 

 отсутствие средств индивидуальной защиты; 

 несоблюдение требований электробезопасности; 
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 особенности производства работ в зимних условиях. 

При проектировании работ по устройству легкой штукатурной системы 

необходимо обращать внимание на безопасную организацию рабочих мест, 

включающую применение средств подмащивания и ограждение рабочих 

мест, применение технологии, исключающей воздействие вредных веществ 

на работающих, максимальную механизацию работ. 

Основными мероприятиями по недопущению производственного 

травматизма необходимо считать мероприятия по правильной эксплуатации 

средств подмащивания, механизмов и инструментов, соблюдение правил 

электробезопасности, безопасное выполнение работ с применением вредных 

для здоровья рабочих веществ. Работы выполняются с инвентарных 

стоечных и подвесных лесов, люлек, ограждаемых настилов, уложенных на 

прогонах, выпускаемых из проемов с вышек. 

3.2.2 Основные работы 

«Приклеивают плиты утеплителя к подготовленному основанию с 

перевязкой швов не менее 100 мм, как правило, по маякам, располагая плиты 

длинной стороной по горизонтали. Маяки должны быть изготовлены из того 

же материала, что и плиты и приклеены к основанию. Попадание клея в швы 

между плитами не допускается. Выдавленный во время приклеивания плиты 

клей, попавший на её торцевые грани, следует удалить. Для проверки 

правильности примыкания приклеиваемой плиты к соседним (уже 

приклеенным) плитам, перед приклеиванием следует производить примерку 

плиты насухо. В случае необходимости, следует выполнить пригонку плит 

друг к другу, подрезав их ножом, пилой-ножовкой, или сточив грани 

деревянным бруском, обернутым в наждачную бумагу. Ровность 

поверхности приклеенных плит следует проверять правилом длиной 2 м. 

Незначительные несовпадения стыков соседних плит и неровности должны 

быть выровнены специальными шлифовальными терками длиной от 400 до 

500 мм. Падающую при выравнивании плит шлифовальную стружку и пыль 

следует тщательно удалить щеткой» [13]. 
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Выход на кровлю осуществляется через чердачный 9 этаж, который 

является техническим. 

Вследствие перепада высот для уровня чистого пола рассматриваемой 

секции принята отм. 0.000 что соответствует абсолютной отметке 130,6 м.  

На первом этаже данной секции размещены встроенные помещения 

(парикмахерская, стоматология административные помещения и помещения 

товарищества собственников). Общая площадь жилого здания – 4398,5 м
2.
. 

Общая площадь квартир –3810,52  м
2
. 

 Под всем зданием размещается подземная автомобильная стоянка для 

жителей дома. Строительство предусматривается в одну очередь. 

Жилой дом состоит из одной 9-этажной и 8-этажной секций. Под всем 

зданием размещается подземная автомобильная стоянка для жителей дома с 

въездом из торца первой  секций. В уровне первого этажа запроектированы 

встроенные помещения. Предусмотрено остекление лоджий витражами 

(створки открывающиеся). 

Планировка этажей решена на основе современных требований и, в 

сочетании с современными видами инженерного оборудования, обеспечивает 

необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в местах общего 

пользования.  

Высота парапета кровли в самой высокой части +35,450. в самой 

низкой части высота парапета + 29.600м. 

Операционная карты на установку легкой штукатурной системы 

представлена в приложении Б в таблице Б.1. 

 



 
 

3.3 Требования к качеству и приемке работ 

 

Контроль качества работ выполняется в три этапа: входной 

(предварительный), пооперационный и заключительный (приемосдаточный). 

Входной контроль включает проверку технической документации, 

данные испытаний грунтов и гидрогеологических изысканий, акты выноса в 

натуру основных элементов и их закрепления на местности. 

При устройстве утепления фасада проверяются его геометрические 

параметры. 

На всех этапах работ контролируют толщину утепления и полноту 

заполнения плоскости утеплителя, влажность смеси, режим работы машин на 

уплотнении. Качество оштукатуренной поверхности проверяют 

лабораторным исследованием отбираемых проб. 

Допустимые отклонения геометрических параметров представлены в 

приложении Б в таблице Б.2. 

Одновременно с визуальным освидетельствованием конструкций 

измеряют геометрические размеры, фактическое положение утеплителя, 

стеклотканевой сетки, штукатурного слоя. 

Контроль качества штукатурки производят визуально и 

инструментально (молоток для простукивания, штангенциркуль, линейка, 

шаблон, зубило).  

Карта контроля технологических процессов представлена в 

приложении Б в табл. Б.3. 

 

3.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

 

«Механизация строительных и специальных строительных работ 

должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных 

машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной 

оснастки, инвентаря и приспособлений» [12]. 
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Потребность в материально-технических ресурсах сводим в 

приложение Б в таблицу Б.4 [12].  

Схема подъемника представлена в приложении Б на рисунке Б.1. 

 

3.5 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

1. «Работы должны выполняться специально обученными рабочими 

под руководством и контролем инженерно-технических работников. К 

производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, 

комплекс инструктажей по правилам техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

2. О проведении инструктажей должны быть сделаны отметки в 

специальных журналах с подписями проинструктированных. Журналы 

должны храниться на объекте или в строительной (ремонтной) организации» 

[13]. 

3. Рабочие должны иметь средства защиты. 

4. «Установленные на строительном объекте средства малой 

механизации с напряжением свыше 42 В должны быть заземлены. При 

дожде, снеге работа с электромеханизмами и инструментом на крыше 

запрещается.  

5. В зоне выполнения работ запрещается присутствие посторонних. 

6. Запрещается размещение любых временных объектов в 

противопожарных разрывах, на эксплуатируемых проездах и проходах» [13]. 

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений 

на расстоянии не менее 18м (кроме случаев, когда по другим нормам 

требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен. 

Отдельные блок - контейнерные здания допускается располагать группами. 

7. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно сообщить об 
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этом в пожарную службу, принять все возможные меры по эвакуации людей, 

тушению пожара и обеспечению сохранности материальных ценностей. 

3.6 Технико-экономические показатели 

 

«Состав технико-экономических показателей определяет заказчик, 

перечислим основные из них: 

 нормативные затраты труда рабочих всего технологического 

процесса составляет 1076,19 чел-дн; 

 продолжительность работ по графику составляет 52 дней; 

 выработка одного рабочего в смену 7,23 м
3
/чел-смен. 

С учетом принятых решений и подсчетом все основные данные 

сведены таблицу технико-экономических показателей и разработаны 

мероприятия по технике безопасности в соответствии с нормативными 

документами» [10]. 

3.6.1 Калькуляция затрат труда и машинного времени 

«Нормативы затрат труда приведены продолжительностью 8 часов. 

В затратах труда учтено время на подготовительно-заключительные 

работы (ПЗР), технологические перерывы, затраты времени на отдых и 

личные надобности. Нормами учтены, но не оговорены в составе работ 

мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся 

неотъемлемой частью технологического процесса. 

Калькуляцию затрат труда выполним в табличной форме и сведем в 

таблицу Б.7 Приложения Б. 

Подсчет затрат труда по формуле 6: 

 

/ 8,[ , ]р врT V H чел см маш см     (6) 

где, V – объем производимых работ, [м
3
]; 

Hвр – норма времени для рабочих и машинистов, [чел-час, маш-час]; 

8 – нормируемое количество часов в смену [час].  
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Калькуляция затрат труда представлена в приложении В» [10]. 

3.6.2 График производства работ 

«Длительность технологического процесса рассчитывается из 

показателей трудоемкости количества смен и состава бригады по формуле 7: 

 

/ ,[ ]рП T n k дн   (7) 

где: Тр – трудоемкость рабочих;  

n – количество рабочих; 

k – количество смен, принято в 1 смену» [10]. 

 

Результаты расчетов продолжительности технологических работ 

сводим в таблицу в приложении В. 

Вывод по разделу технология строительства. 

Данный раздел разработан на устройство легкой штукатурной системы. 

При разработке технологического процесса были приняты решения по 

выбору: 

 требуемых строительных материалов; 

 требуемых машин, механизмов и технологического оборудования; 

 требуемой оснастке, приспособлениях и инвентаре. 
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4 Организация строительства 

 

4.1 Краткая характеристика объекта 

 

«В данном разделе разрабатываются элементы проекта производства 

работ (ППР) в части организации строительства. Технологическая карта 

разрабатывается в разделе 3 ВКР. Состав ППР регламентируется СП 

48.13330-2019 «Организация строительства» [20]. Описание объекта 

проектирования приведено в разделе 1 ВКР. 

 

4.2 Определение объемов работ 

 

«Объемы общестроительных работ определяются по архитектурно-

строительным чертежам объекта проектирования. Перед началом 

строительства выполняются подготовительные работы. Они должны быть 

приняты на основании актов, а также соблюдения мер по безопасности труда, 

оформленных по СНиП 12-03-2001» [16].  

«Расчет объемов строительно-монтажных работ сведен в таблицу В.1 

Приложения В. В расчетах объемов работ единицы измерения приняты на 

основании Государственных элементных сметных норм (далее – ГЭСН)» [7]. 

 

4.3 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Требуемые материалы для производства строительных работ 

рассчитываются по ведомости объемов строительно-монтажных работ 

(таблица В.1 Приложения В). Результаты расчетов потребности в изделиях и 

материалах сведены в таблицу В.2 Приложения В» [10]. 
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4.4 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

«Учитывая высоту здания 31,530 м, подбор грузоподъемного крана 

будем производить, исходя из параметров башенных кранов. Подбор 

башенного крана производится по основным характеристикам: вылет стрелы, 

грузоподъемность и высота подъема крюка . ; ;к баш к кL Q H , которые 

определяются расчетным способом» [10]. 

«Сначала составляем таблицу грузозахватных приспособлений и 

определяем какой груз является самым тяжелым, какой – самым удаленным 

по горизонтали, какой – самым удаленным по вертикали. В Приложении В, 

таблица В.3 представлен результат подбора грузозахватных приспособлений 

с учетом массы и габаритов материала» [1]. 

 «Грузоподъемность крана рассчитывается по формуле 8: 

 

 ,пк рэл р гQ Q тQQ     (8) 

1,5 0,02 0,14 1,66кQ т     

где: кQ – грузоподъемность, т; 

элQ – вес самого тяжелого или располагающегося дальше всех груза, т; 

прQ – вес монтажных приспособлений, т. 

прQ – вес грузозахватного устройства, т.» [10]. 

 

 «Высота подъема крюка рассчитывается по формуле 9: 

 

0 ,[ ]к з э стН h h h h м      (9) 

20,7 0,5 1,0 1,0 8,15 31,35кH м       

где: 0h  – разница по высоте между местом монтирования элемента и 

уровнем, на котором располагается кран, принимаем 0,5 м;  

эh  – сумма высоты здания и высоты элемента (поддон с кирпичом не 

должен превышать 1 м);  
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зh  – запас высоты – 1,0 м; 

стh  – длина строп 8,15 м» [10]. 

 

«Вылет стрелы рассчитываем по формуле 10: 

 

 . ]/ 2 ,[к башL ма b c    (10) 

 . 6,0 / 2 2,5 34,22 39,72к башL м     

где: а  – ширина подкранового пути – 6 м; 

b  – расстояние от оси головки подкранового рельса до ближайшей 

выступающей части здания с учетом балконов – 2,5 м; 

c  – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до 

выступающей части здания со стороны крана – 34,22 м» [10]. 

 

С учетом запаса 20%: 

 

 1,2 · ,[ ]расч кQ Q т       (11) 

1,2 · 1,66 1,992расчQ т   

 

При подборе крана по грузоподъемности должно соблюдаться условие: 

 

. ;крана расч гр кр maxQ Q илиМ М   

10 1,992  144 89,64или   

    · 1,992·45 89,64 ;мax расчМ Q L тм    

 

«Исходя из расчетных данных требуемых характеристик подбираем 

башенный кран КБ-503А.2. В таблице В.4 приложения В выписаны основные 

технические характеристики подобранного крана» [1].  

«Диаграмма грузовысотных характеристик башенного крана приведена 

в Приложении В на рисунке В.1.  
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Подбор вспомогательных строительных машин, механизмов, 

транспортных средств и погрузо-разгрузочных машин для производства 

строительно-монтажных работ сведен в таблицу В.5 Приложения В» [10]. 

 

4.5 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Требуемые затраты труда и машинного времени определяются по 

Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН). Нормы времени 

даны в чел-час и маш-час. Трудоемкость работ в чел-днях и машино-сменах 

рассчитывается по формуле 12: 

 

8

вр

р

V H
Т


   (12) 

где V  – объем работ; 

врH – норма времени, (чел-час, маш-час); 

8,0 – продолжительность смен, час.» [10]. 

 

«Все расчеты по трудозатратам сводятся в ведомость (таблица В.6 

Приложения В)» [10]. 

«Подготовительные, санитарно-технические, электромонтажные и 

неучтенные работы берутся как процент от суммы трудоемкости 

общестроительных работ и принимаются равными: 

 подготовительные – 10%; 

 санитарно-технические – 7%; 

 электромонтажные – 5%; 

 неучтенные работы – 16%» [10]. 

 

4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

«Определив состав работ, требуемый объем выполняемых видов работ, 

подобрав материалы, машины, механизмы для этих работ с учетом 



 43  
 

определения трудоемкости и машиноемкости работ разрабатывается 

календарный план. 

Расчетная часть календарного плана отражает объемы работ, их 

трудоемкость, количество рабочих в звене, сменность и расчетную 

продолжительность каждой работы. 

Графическая часть календарного плана – линейная модель, 

отражающая перемещение рабочих на строительной площадке в рамках 

затраченного времени (дней) на определенный вид работ и количество 

задействованных рабочих» [10]. 

«Продолжительность выполнения работы определяется по формуле 13: 

 

рT
Т

n k



  (13) 

где: Тр – трудозатраты, чел-дн; 

n – количество рабочих в звене; 

k – сменность» [10]: 

 

«После построения календарного графика, диаграммы движения 

людских ресурсов и их оптимизации рассчитывают следующие показатели: 

 степень достигнутой поточности строительства по числу людских 

ресурсов по формуле 14» [10]: 

 

max

срR

R
    (14) 

32
0,5

80
    

«где: срR  – среднее число рабочих на объекте; 

maxR  – максимальное число рабочих на объекте, определяется по 

формуле 15» [10].  

 

р

ср

общ

T
R

T k




   (15) 
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15363,44
31,79 32

517 1
срR   


 

«где: Тр – суммарная трудоемкость работ, чел-дни; 

Тобщ – общий срок строительства по графику, дни; 

k – преобладающая сменность» [10]. 

 

«Необходимо, чтобы 0,5 < α < 1, по расчетам показатель α равен 0,5, 

следовательно условие выполняется. 

 степень достигнутой поточности строительства по времени 

определяется по формуле 16: 

 

уст

общ

Т

Т
   (16) 

74
0,17

517
    

где: 
устТ  – период установившегося потока» [10]. 

 

4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«При расчете учитывается количество рабочих основного производства 

в наиболее многочисленную смену. Для жилищно-гражданского 

строительства % на ИТР, служащих и МОП берем в зависимости от 

максимального кол-ва рабочих, работающих в день по календарному 

графику: 80 чел. 

Определяем: 

 количество ИТР: 80∙0,11=8,8 ≈ 9 чел.; 

 количество служащих: 80∙0,032=2,56 ≈ 3 чел.; 

 количество МОП: 80∙0,013 ≈ 2 чел. 

 общее количество работников: 80+9+3+2=94 чел.; 
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 количество мужчин: 94∙0,7 ≈ 66 чел.; 

 количество женщин: 94∙0,3 ≈ 28 чел. 

Nрасч=1,05∙94 ≈ 99 чел» [10]. 

Результаты расчета сводим в таблицу В.7 (Приложение В).  

4.7.2 Расчет площадей складов 

«Запас материалов на складе данного вида определяем по формуле 17: 

 

                    ,
1 2

Q
общ

Q n k k т
зап T

                                     (17) 

где общ - количество материала, потребного для выполнения 

заданного объема работ;  - продолжительность выполнения работ согласно 

календарному графику, дни; n - норма запаса материала данного вида (1-5 

дней); k1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 

k1=1,1; k2 - коэффициент неравномерности потребления материала в течение 

расчетного периода k2=1,3» [10]. 

 «Полезная площадь складов (без проходов и проездов) определяется 

по формуле 18: 

 
Q

запF
пол q

       (18) 

где  - норма складирования материалов на 1 м
2
 площади склада» [10]. 

«Полная расчетная площадь склада определяется по формуле 19: 

 

 
2, ,F F K м

общ пол исп
       (19) 

где Кисп - коэффициент использования площади склада, принимается в 

зависимости от вида склада. Расчет потребной площади для складирования 

материалов сведен в таблицу В.8 Приложения В» [10]. 

Q

T

q
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4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

«На основе календарного графика производства работ устанавливается 

период строительства, когда какие-либо строительные процессы требуют 

наибольшего водопотребления» [5]. «Для этого периода рассчитывают 

максимальный расход воды на производственные нужды по формуле 20: 

 

                                         𝑄пр =
𝐾ну∙𝑞н∙𝑛п∙𝐾ч

3600∙𝑡см
, л/сек,           (20)                                                        

где Kну ‒ неучтенные расходы воды; 

qн ‒ удельный расход воды на единицу объема работ, равный 90 л/1000 

шт; 

«nп ‒ объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду» [10]. 

Наибольшего водопотребления требует устройство бетонной 

подготовки с приготовлением бетона  q =1300 л/м
3
; 

nп – объем работ (в сутки) по наиболее нагруженному процессу, 

требующему воду (n=57 м
3
/1дня=57 м

3 
в смену);  

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды 

принимаем 1,5;  

tсм – число часов в смену  8 ч. 

 

Подставляем значения в формулу: 

𝑄пр =
1,2⋅1300⋅57⋅1,3

3600⋅8
= 4,014 л/сек» [10]. 

 

«Далее рассчитывается расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в 

смену, когда работает максимальное количество людей по формуле 21: 

 

𝑄хоз =
𝑞у∙𝑛р∙𝐾ч

3600∙𝑡см
+

𝑞д∙𝑛д

60∙𝑡д
, л/сек,                                     (21) 

где qу ‒ удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
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qд ‒ удельный расход воды в душе на 1 работающего; 

nр ‒ максимальное число работающих в смену, Rmax; 

Kч ‒ коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

tд ‒ продолжительность пользования душем; 

nд ‒ число людей, пользующихся душем в наиболее нагруженную 

смену (nд=0,8 Rmax=0,8⸱80=64 чел.) » [10]. 

 

𝑄хоз =
31 ⋅ 80 ⋅ 2,5

3600 ⋅ 8
+

50 ⋅ 64

60 ⋅ 45
= 1,4 л/сек 

 

«Расход воды на пожаротушение Qпож определяется по степени 

огнестойкости и здания, и категории пожарной опасности. Для 

проектируемого здания степень огнестойкости ‒ I, категория пожарной 

опасности ‒ А, объем здания 7,065 тыс. м
3
, следовательно, расход воды для 

тушения пожара на строительной площадке будет равен Qпож = 15 л/сек» [10]. 

«Определим требуемый максимальный (суммарный) расход воды на 

строительной площадке в сутки наибольшего водопотребления по формуле 

22: 

 

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, л/сек.       (22)                                                                

Qобщ=Qпр +Qхоз+Qпож= 4,014+1,4+15=20,414 л/сек 

 

Диаметр временной водопроводной напорной сети определяется по 

расчетному расходу воды по формуле 23: 

                                                         (23) 

где  - диаметр сети, мм; 

- скорость движения воды в трубопроводе, для временного 

водопровода принимаем 2 м/с» [10]. 

 

,
10004
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«По формуле 23 диаметр временной водопроводной напорной сети 

равен [10]: 

𝐷 = √
4⋅1000⋅20,414

3,14⋅1,5
= 131,67 мм 

«Диаметр временного трубопровода, используемый для 

противопожарных целей, должен быть не менее 100мм. На основании этого 

требования принимаем пластмассовые трубы для временного водоснабжения 

и водоотведения диаметром 110 мм. 

Пожарные гидранты располагаем вдоль проездов не далее 2,5 м от края 

проезжей части» [10]. 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

«Мощность силовых и технологических потребителей принимается по 

техническим характеристикам оборудования» [10]. 

«Перечень силовых потребителей приведен в таблице В.9 Приложения 

В.  

Мощность силовых потребителей по формуле 24: 

 

4

44

3

33

2

22

1

11

cos

















 сссс

с

Рк

сos

Рк

сos

Рк

соs

Рк
Р    (24) 

Рс =
0,3⋅140

0,5
+

0,35⋅30

0,4
+

0,7⋅74

0,8
+

0,7⋅1,2

0,8
+

0,35⋅20

0,4
+

0,7⋅4,4

0,8
= 197,4 кВт" 

 

То есть с учетом коэффициентов кс  и  сos   мощность силовых 

потребителей уменьшилась с 269,6  до 197,4 кВт. 

Потребная мощность наружного освещения представлена в таблице 

В.10 Приложения В. 

Потребная мощность внутреннего освещения представлена в таблице 

В.11 Приложения В» [10]. 

«Суммарная установленная мощность электроприемников: 

 

𝑃𝑝 = 1,05(197,4 + ∑0,8 ⋅ 3,191 + ∑1,0 ⋅ 8,042)=218,39 кВт 

Рр=Ру·соs =218,39*0,8=174,71кВ·А 
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Так как суммарная мощность всех потребителей превышает 20 кВ·А 

подбираем временный трансформатор марки КТП СКБ Мосстроя мощностью 

320 кВ·А. 

Исходя из заданной площади стройплощадки 16022 м
2
, нормативной 

освещенности стройплощадки лкЕ 2 , рассчитываем количество ламп 

прожекторов N, необходимых для освещения стройплощадки, 

предварительно задавшись удельной мощностью удр  какого-либо типа 

прожектора и мощностью его лампы 
лР . Например, зададимся прожектором 

ПЗС-35 с мощностью лампы 500 Вт: 

 

N=
0,4⋅1⋅16022

500
=12,82 

 

Принимаем к установке 13 ламп прожектора. Их можно установить на 

7-х опорах по две лампе на каждой по углам стройплощадки» [10]. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

«При трассировке дорог учтены следующие расстояния:  

 расстояние между дорогой и забором, ограждающим строительную 

площадку не менее 1,5 м 

 расстояние между дорогой и складом открытого типа 1 м. 

Временная дорога - сквозная. Ширина двухполосных дорог принята 6 

м, радиус закругления - 12 м  

Размещение временных дорог над подземными сетями и в 

непосредственной близости к проложенным и подлежащим прокладке 

подземным коммуникациям не допустимо, т. к. это ведёт к осадке грунта 

откосов или засыпке и деформации дорог. Вид временной дороги – 

естественный, грунтовый. 

Блокировка зданий должна обеспечить наиболее благоприятные условия 

для естественного освещения, проветривания, пожарной безопасности» [10]: 
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«Бытовки и конторы располагают вне опасных зон действия механизмов 

и транспорта, а также установок, выделяющих пыль, газ, пар и т.п. Расстояние 

от зданий до таких установок должно быть не менее 50 м с учётом «розы 

ветров» (располагаются с подветренной стороны)» [10]. 

«Расстояние между сблокированными зданиями должно быть не менее 

1,5 м. Общая длина сблокированной группы не должна превышать 30 м. 

Бытовые помещения располагают от рабочих мест на расстоянии не бо-

лее 500 м (расстояние по вертикали учитывается с к=5). 

Помещения для обогрева располагают в зоне работы бригады на рас-

стоянии не далее 150 м. 

Уборные размещают на расстоянии не более 200 м от рабочих мест. 

Питьевые установки располагаются не далее 50 м. 

Пункты питания размещают на расстоянии не далее 600 м от рабочих 

мест при перерыве на обед 1 час и 300 м при перерыве на обед 30 мин. 

Все временные здания на стройгенплане нумеруются в соответствии с 

экспликацией, показываются их размеры и привязка к осям основных объек-

тов и красных линий дорог, а также производится подводка необходимых 

временных инженерных сетей» [10]. 

Привязка монтажного крана выполнена с учетом безопасного 

производства работ и монтажа выбранным механизмом.  

«Длина подкрановых путей определяется по крайним стоянкам крана 

по формуле 25: 

 

. 2 2 ,п п кр кр тор тупL l В l l         (25) 

 

где крl  – расстояние между крайними стоянками крана (по проекту);  

крВ  – база крана (расстояние между осями рельсов поперек продольной 

оси);  
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торl  – величина тормозного пути. Принимается не менее 1,5 м; тупl  – 

расстояние от конца рельса до тупика ~0,5 м. 

 

. 19,25 8 2 1,5 2 0,5 31,25 .п пL м        

 

Затем корректируют длину подкранового пути в сторону увеличения с 

учетом кратности длины полузвена, т.е. 6,25 м по формуле 26: 

 

. 6,25 31,25 ,п п звL n м       (26) 

 

Здесь 
звn – количество полузвеньев, равно 5» [10].  

«Опасная зона работы крана. Зона, где существует возможность 

падения груза. Для башенного крана определяется по формуле 27: 

 

max max0,5оп безR R l l   ,     (27) 

где
maxR – максимальный рабочий вылет крюка, м; 

maxl  – длина самого 

длинномерного груза, перемещаемого краном, м;  
безl – дополнительное 

расстояние для безопасной работы (интервал безопасности. Принимается 

минимум 1 метр)» [10]. 

 

45 0,5 2,7 1 47,35 .опR м      

 

4.9 Технико-экономические показатели ППР 

 

«Технико – экономическая оценка проекта производства работ ведется 

по следующим показателям: 

 объем здания: 36540 м
3
; 

 общая трудоемкость работ: 15363,44 чел-дн; 

 усредненная трудоемкость работ 4,64 чел-дн/м
3
; 

 общая трудоемкость работы машин: 860,87 маш-см; 

 общая площадь строительной площадки 11090 м
2
; 
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 общая площадь застройки 4310 м
2
; 

 площадь временных зданий 2246 м
2
; 

 площадь складов открытых 564,85м
2
, закрытых 418,37м

2
, под 

навесом 249,42м
2
; 

 протяженность водопровода 364,0 м, временных дорог 472,0 м, 

осветительных линий 453,9 м, высоковольтных линий 190 м, 

канализации 113,5 м; 

 количество рабочих на объекте максимальное max 80 .,R чел  среднее 

32 .,срR чел , минимальное min 8 .;R чел  

 коэффициент равномерности потока по числу рабочих 0,5,   по 

времени: 0,17;   

 продолжительность строительства 517 дней» [10]. 

Выводы по разделу 4:  

По результатам выполнения данного раздела была достигнута цель – 

разработаны основные элементы проекта производства работ для 

восьмиэтажного жилого дома со встроенными торговыми помещениями. 

Были определены объёмы общестроительных работ, строительные 

конструкции, изделия и материалы, которые необходимы в ходе 

строительства, рассчитаны трудозатраты. Также были подобраны основные 

машины и механизмы для производства работ и завоза на стройплощадку. На 

основании этих расчетов разработан календарный план производства работ и 

объектный строительный генеральный план. 
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5 Экономика строительства 

 

Восьмиэтажный жилой дом со встроенными торговыми помещениями 

расположен в городе Калининград, областном центре Калининградской 

области. 

Общая площадь жилого здания – 4398,5 м
2.
. 

Общая площадь квартир – 3810,52  м
2
. 

Площадь нежилых помещений – 587,98 м
2.
. 

Здание в плане 55,89х16,5 м 8 этажей. 

«На участке размером 230,00м х 150,00м проектируется в качестве 

первой очереди строительства восьмиэтажный жилой дом. Рельеф местности 

спокойный с понижением на юго-восток. За условную отметку 0.000 принята 

отметка чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке по 

генплану 130,6 м» [3]. 

Здание в плане представляет собой прямоугольную фигуру. 

Здание монолитное с полным каркасом, основную несущую функцию 

выполняют колонны, воспринимающие временную нагрузку и нагрузку от 

элементов покрытия и перекрытия. 

«Сметные расчеты экономики строительства проектируемого здания 

выполнены с использованием Укрупнённых нормативов цены строительства, 

а именно НЦС 81-02-01-2023 Сборник №1. Жилые здания» [18]. 

 «При определении стоимости строительно-монтажных работ и 

наружных инженерных коммуникаций проектируемого здания 

восьмиэтажного жилого дома в городе Калининград использованы 

следующие виды укрупненных показателей стоимости строительства: 

 укрупненные показатели стоимости строительства зданий и 

сооружений, журнал I квартал 2023 г. УПСС-2023.I (книга 1); 

 укрупненные показатели стоимости строительства наружных 

инженерных коммуникаций, журнал II квартал 2023 г. УПСС-2023.II 

(книга 1)» [18]. 
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«При расчете стоимости благоустройства и озеленения территории 

проектируемого здания восьмиэтажного жилого дома со встроенными 

торговыми помещениями в городе Калининград использованы следующие 

виды укрупненных показателей стоимости строительства: 

 укрупненные показатели стоимости отдельных конструктивных 

элементов и видов работ при строительстве объектов капитального 

строительства (сокращенно УПРВ), журнал II квартал 2023 г. УПСС-

2023.II (книга 2)» [18]. 

«Подбор стоимости одного квадратного метра проектируемого здания 

по виду укрупненных показателей стоимости строительства выбирается по 

следующим характеристикам: 

 вид основного материала наружных конструкций; 

 этажность здания; 

 тип и функциональное назначение здания или сооружения» [14]. 

По журналу I квартал 2023 г. УПСС-2023.I (книга 1), раздел Жилые 

здания кирпичные определим стоимость строительства, учитывая 

характеристики проектируемого здания. 

 «Расчет стоимости проектируемого объекта строительства 

производится путем умножения показателя стоимости единицы на общую 

площадь здания по каждому виду показателя таблицы УПСС 2.7-002 для 

строительно-монтажных работ и наружных инженерных коммуникаций. 

Производим аналогичный расчет стоимости благоустройства и озеленения 

территории с учетом количества насаждений и посадок, а также площади 

благоустройства территории в соответствии с показателями таблиц УПРВ» 

[14]. 

В таблице 4 представлен сводно-сметный расчет здания 

восьмиэтажного жилого дома со встроенными торговыми помещениями, 

составленный в ценах 01.01.2023 года 
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«Таблица 4  Сводный сметный расчет стоимости строительства 

проектируемого объекта 

 

Позиция 

Номера 

сметных 

расчетов и 

смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тысяч 

рублей 
 

1 2 3 4 
 

1 ОС-02-01 Глава 2. Основные объекты 

строительства  

Общестроительные работы 

128823,25 

 

2 ОС-02-02 Глава 2. Основные объекты  

Внутренние и инженерные системы и 

оборудования  

43580,32 

 

3 ОС-07-01 Глава 7. Благоустройство и озеленение 

территории 

5921,71 
 

4 По расчету Глава 12. Проектные и изыскательские 

работы 

323,01 
 

5 Методика, 

п.179 

Резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты 2% 

547,80 
 

6 - Итого: 179196,09  

7 - НДС, 20% 35839,22 
 

8 - Всего по сводному сметному расчету: 215035,30 
 

 

В таблицах 5-7 представлены объектные сметы проектируемого здания 

в ценах на 01.01.2023 год» [18]. 

 

«Таблица 5 – Объектная смета (ОС 02-01) на общестроительные работы 

проектируемого здания 

 

Позиция 
Код 

УПСС 

Конструкции,  

виды работ 

Расчет

ная 

едини

ца 

Количес

тво 

Стоимос

ть 

единицы 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

тысяч 

рублей 

1 2.7-002 Подземная часть 1 м
2
 4398,5 2043 8986,13 

2 2.7-002 Стены наружные 1 м
2
 4398,5 9134 40175,90 

3 2.7-002 Перекрытия, 

покрытия, 

лестницы 

1 м
2
 4398,5 3967 17448,85 

4 2.7-002 Стены 

внутренние, 

перегородки 

1 м
2
 4398,5 4127 18152,60 
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Продолжение таблицы 5 

 

Позиция Код 

УПСС Конструкции,  

виды работ 

Расчет

ная 

едини

ца 

Количес

тво 

Стоимос

ть 

единицы 

руб/м2 

Общая 

стоимость, 

тысяч 

рублей 

5 2.7-002 Кровля 1 м
2
 4398,5 668 2938,20 

6 2.7-002 Заполнение 

проемов 

1 м
2
 4398,5 2919 12839,22 

7 2.7-002 Полы 1 м
2
 4398,5 2281 10032,98 

8 2.7-002 Внутренняя 

отделка (стены, 

потолки) 

1 м
2
 4398,5 1896 8339,55 

9 2.7-002 Прочие 

строительные 

конструкции и 

общестроительные 

работы 

1 м
2
 4398,5 2253 9909,82 

Итого по смете: 
128823,25» 

[18]. 

 

«Таблица 6 – Объектная смета (ОС 02-02) на внутренние инженерные 

системы проектируемого здания 

 

Позиция 
Код 

УПСС 

Конструкции,  

виды работ 

Расчет

ная 

едини

ца 

Количес

тво 

Стоимост

ь 

единицы 

руб/м
2
 

Общая 

стоимость, 

тысяч 

рублей 

1 2.7-002 Отопление, 

вентиляция, 

кондиционирован

ие 

1 м
2
 4398,5 2458 10811,51 

2 2.7-002 Горячее, холодное 

водоснабжение, 

внутренние 

водостоки, 

канализация, 

газоснабжение 

1 м
2
 4398,5 398 1750,60 

3 2.7-002 Электроснабжение 

и 

электроосвещение 

1 м
2
 4398,5 4670 20540,99 

4 2.7-002 Слаботочные 

устройства 

1 м
2
 4398,5 853 3751,92 
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Продолжение таблицы 6 

Позиция Код 

УПСС Конструкции,  

виды работ 

Расчет

ная 

едини

ца 

Количес

тво 

Стоимост

ь 

единицы 

руб/м2 

Общая 

стоимость, 

тысяч 

рублей 

5 2.7-002 Прочие 1 м
2
 4398,5 1529 6725,30 

Итого по смете: 
43580,32» 

[18]. 

 

«Таблица 7 – Объектная смета (ОС 07-01) стоимости благоустройства и 

озеленения территории 

  

Поз

иция 

Наименова

ние 

сметного 

расчета по 

УПВР 

Выполняемый вид работ 

Единица 

измерени

я 

Объем 

работ 

Показате

ль по 

УПВР 

Общая 

стоимост

ь, тысяч 

рублей 

1 3.1-01-001 Асфальтовое покрытие 

внутриплощадочных 

проездов с щебеночно-

песчаным основанием 

1 м
2
 1089,8 1489 1622,82 

2 3.1-01-002 Асфальтобетонное 

покрытие тротуаров с 

щебеночно-песчаным 

основанием 

1 м
2
 750,56 1498 1124,34 

3 3.1-02-004 Покрытие тротуаров 

плитками Besser с 

гравийно-песчаным 

основанием 

1 м
2
 200,45 1824 365,62 

4 3.2-01-020 Посадка 

механизированным 

способом лиственных 

деревьев маломерных и 

среднемерных 

10 шт 1,4 37137 51,99 

5 3.2-01-002 Подготовка участка для 

озеленения 

100 м
2
 21,75 12177 264,85 

6 3.2-01-006 Устройство посевного 

газона 

100 м
2
 19,55 41041 802,35 

7 3.2-01-070 Устройство цветников с 

подготовкой основания 

механизированным 

способом с посадкой 

многолетних растений  

100 м
2
 2,19 771572 1689,74 

Итого по смете: 
5921,71» 

[18]. 
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«В таблице 8 представлены основные показатели стоимости 

строительства объекта восьмиэтажного жилого дома г. Калининград в ценах 

на I квартал 2023 года. в данной таблице без учета НДС» [18]. 

 

«Таблица 8 – Основные показатели стоимости строительства проектируемого 

здания I квартал 2023 

 

Позиция Показатели 

Стоимость  

на 01.01.2023, 

тысячах рублей, 

без НДС 

Стоимость  

на 01.01.2023, 

тысячах рублей, 

с НДС 20% 

1 Стоимость строительства всего в том 

числе: 

178648,29 214377,95 

1.1 Проектных работ, без учета 

экспертизы проектной документации 

323,01 387,61 

1.2 Общестроительные работы 128823,25 154587,90 

1.3 Внутренние и инженерные системы и 

оборудования 

43580,32 52296,38 

1.4 Благоустройство и озеленение 5921,71 7106,05 

2 Общая площадь здания, м
2
 4398,5 4398,5 

3 Стоимость, нормативная на 1 м
2
 

здания 

39,20 47,04 

4 Стоимость, расчетная на 1 м
2
 здания 58,1 69,72 

 

Основные показатели стоимости строительства жилого дома на I 

квартал 2023 года с учетом НЦС 81-02-01-2023 Сборник №1. Объекты 

жилищного строительства, сведены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Основные показатели стоимости строительства проектируемого 

здания на I квартал 2023 года 

 

Позиция Показатели 

Стоимость  

на 01.04.2023, 

тысячах рублей, 

без НДС 

Стоимость  

на 01.04.2023, 

тысячах рублей, 

с НДС 20% 

1 Стоимость строительства всего в том 

числе: 

185648,50 222778,2 

1.1 Проектных работ, без учета 

экспертизы проектной документации 

1817,24 2180,68 

1.2 Общестроительные работы 135564,25 162677,10 

1.3 Внутренние и инженерные системы и 

оборудования 

50465,52 60558,62 
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Продолжение таблицы 9 

 

Позиция Показатели 

Стоимость  

на 01.04.2023, 

тысячах рублей, 

без НДС 

Стоимость  

на 01.04.2023, 

тысячах рублей, 

с НДС 20% 

1.4 Благоустройство и озеленение 8654,5 10385,4 

2 Общая площадь здания, м
2
 4398,5 4398,5 

3 Стоимость, нормативная на 1 м
2
 

здания 

45,96 55,15 

4 Стоимость, расчетная на 1 м
2
 здания 71,69 86,03 

 

В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации статья 

номер 164 налог на добавленную стоимость (далее НДС) принят в размере 

20 процентов» [18]. 

По журналу I квартал 2023 г. УПСС-2023.I (книга 1), раздел Объекты 

жилищного строительства определили стоимость строительства, с учетом 

характеристик проектируемого здания восьмиэтажного жилого дома со 

встроенными торговыми помещениями. 

Общая сметная стоимость строительства проектируемого здания  

составляет 214377,95 тысяч рублей с НДС. 

Нормативный показатель на 1 м
2
 от общей площади 4398,5 м

2 
жилого 

дома 1 м
2
 – 39,20 тысяч рублей (принимаем по таблице УПСС 2.7-002), а 

расчетный показатель 1 м
2
 здания – 58,1 тысяч рублей. 

«Стоимость проектных работ (стадия «П» проектная документация и 

«Р» рабочая документация) определяется в процентах к расчетной 

стоимости строительства в фактических ценах, в прямой зависимости от 

расчетной стоимости строительства и категории сложности объекта 

(«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства»).  

Категория сложности проектируемого объекта – 2. 

Норматив (α) стоимости основных проектных работ в процентах к 

расчетной стоимости строительства по категориям сложности объекта – 4 

процента» [14]. 

«Технико – экономические показатели проектируемого объекта: 
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 объем здания: 7056 м
3
; 

 общая площадь жилого здания – 4398,5 м
2.
; 

 полная сметная стоимость строительства – 214377,95 тыс. руб; 

 сметная стоимость строительно-монтажных работ – 154587,90 тыс. 

руб; 

 сметная стоимость расчетной единицы – 69,72 тыс. руб.» [14]. 

 

Выводы по разделу 5: 

Для данного проектируемого восьмиэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями стоимость проектных работ (стадия «П» и 

«Р»), в данном случае, без учета экспертизы проектной документации 

составляет 185,68 миллиона рублей без НДС. 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая и организационно-

техническая характеристика рассматриваемого технического 

объекта 

 

Объект строительства – восьмиэтажный жилой дом со встроенными 

торговыми помещениями. 

«В разделе «технология строительства» разработана технологическая 

карта на процесс устройства легкой штукатурной системы при строительстве, 

ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий» 

[11].  

   «В составе работ, рассматриваемых данной технологической картой, 

входят» [11]: 

 крепление матов минераловатного утеплителя; 

 нанесение армирующего слоя; 

 оштукатуривание декоративной штукатуркой; 

 окраска. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

В ходе выполнения этих работ наиболее характерными причинами 

травматизма являются: 

 неудовлетворительная организация рабочего места; 

 неправильная эксплуатация механизмов и инструмента; 

 отсутствие средств индивидуальной защиты; 

 несоблюдение требований электробезопасности; 

 особенности производства работ в зимних условиях. 
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При проектировании работ по устройству легкой штукатурной системы 

необходимо обращать внимание на безопасную организацию рабочих мест, 

включающую применение средств подмащивания и ограждение рабочих 

мест, применение технологии, исключающей воздействие вредных веществ 

на работающих, максимальную механизацию работ. 

Основными мероприятиями по недопущению производственного 

травматизма необходимо считать мероприятия по правильной эксплуатации 

средств подмащивания, механизмов и инструментов, соблюдение правил 

электробезопасности, безопасное выполнение работ с применением вредных 

для здоровья рабочих веществ. Работы выполняются с инвентарных 

стоечных и подвесных лесов, люлек, ограждаемых настилов, уложенных на 

прогонах, выпускаемых из проемов с вышек. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков 

 

Перед началом каждой смены необходимо проверять исправность 

предохранительных клапанов, манометров, шлангов, дозаторов и другого 

оборудования. Манометры и предохранительные клапаны должны быть 

опломбированы. В процессе работы нужно постоянно следить за 

показаниями манометра и при давлении выше нормативного отключать 

механизмы. 

Запрещается производить очистку, смазку и ремонт механизмов во 

время их работы, перегибать шланги под острым углом и в виде петли.  

Рабочие места штукатуров-операторов, сопловщиков должны быть обя-

зательно связаны звуковой (световой) сигнализацией с рабочими местами 

мотористов штукатурных машин.  

При выполнении штукатурных работ применяются составы, 

выделяющие вредные для здоровья рабочих вещества. При производстве 

работ применять вредные для здоровья пигменты (свинцовый сурик, 
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свинцовый крон, медянка и др.) для растворов цветной штукатурки не 

допускается. 

 

6.4 Обеспечение пожарной безопасности технического объекта 

 

«Восьмиэтажный жилой дом со встроенными торговыми помещениями 

по ответственности зданий относится ко II классу, уровень ответственности 

соответствует нормальному, степень огнестойкости здания II, класс 

конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной 

опасности здания Ф 4.3, класс пожарной опасности строительных 

конструкций К0» [21]. 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

6.4.1.1 Классификация пожаров по виду используемого горючего 

материала 

В соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «пожары 

классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

 пожары твердых горючих веществ и материалов (A); 

 пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов (B); 

 пожары газов (C); 

 пожары металлов (D); 

 пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением (E); 

 пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ (F)» [4]. 
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6.4.2 Классификация пожаров по сложности их тушения 

Предназначением классификации пожаров по сложности их тушения 

является определение состава сил и средств подразделений пожарной охраны 

и других служб, необходимых для тушения пожаров.  

«На основании данной нормы приказом МЧС России №444 от 

16.10.2017 г. утвержден Порядок привлечения сил и средств подразделений 

пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ. В ходе проведения боевых 

действий по тушению пожаров: 

 определяется зона пожара; 

 устанавливаются границы территории, на которой проводятся 

боевые действия по тушению пожаров, порядок и особенности 

осуществления указанных действий; 

 проводится разведка пожара, определяется его номер (ранг); 

 определяется решающее направление на основе данных, 

полученных в ходе разведки пожара. 

При необходимости руководителем тушения пожара принимаются 

иные решения, в том числе ограничивающие права должностных лиц и 

граждан в пределах границ территории, на которой проводятся боевые 

действия по тушению пожаров» [4]. 

6.4.3 Классификация опасных факторов пожара 

В Федеральном законе №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», прописаны все известные 

факторы пожара. 

«К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и 

имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 
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 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов горения и 

термического разложения; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

 воздействие огнетушащих веществ» [4]. 

6.4.4 Технические средства и организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности технического объекта 

При строительстве зданий высотой более трех этажей лестничные 

клетки (как основные пути эвакуации) необходимо монтировать 

одновременно с возведением стен. При строительстве зданий в три этажа и 

более применяют инвентарные металлические леса. Строительные леса на 

каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать лестницей, но не менее, 

чем двумя лестницами на все здание, а также иметь на каждые 20 м длины 

лесов на каждом этаже один огнетушитель и не менее двух на этаж. 

Освещение может быть организовано через специальные остекленные 

проемы с использованием специальных электрических светильников. 

Баллоны с газом не допускается хранить совместно с легкогорючими 

веществами (пенькой, паклей, древесными стружками и т.д.), с веществами, 

способными вызывать воспламенение (серной и азотной кислотой, бромом и 

др.). Горючие газы не допускается хранить с кислородом и сжатым воздухом. 

Расстояние от склада газов до жилых и общественных зданий должно 

быть не менее 50 и 10 м соответственно, а до зданий и сооружений на 

территории строительной площадки − не менее 20 м. 

6.4.5 Организационные (организационно-технические) 

мероприятия по предотвращению пожара 

«Рабочие места задействованного персонала на объекте должны быть 

организованы с учетом средств безопасности и первичных средств 

пожаротушения: 
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 использование существующих или проектных пожарных гидрантов, 

расположенных на постоянном водопроводе радиусом 150 м; 

 

 бытовые помещения строительного городка должны быть 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения; 

 на строительной площадке должен быть предусмотрен пожарный 

щит с соответствующим комплектом противопожарной защиты» [4]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Строительная площадка здания восьмиэтажного жилого дома 

размещена на территории города Калининград Калининградской области с 

учетом сложившейся застройки и зонирования. Основной подъезд к 

проектируемому зданию расположен с восточной стороны межквартальной 

автомобильной дороги. Два главных входа в здание расположены со стороны 

въезда на территорию» [3]. 

6.5.1 Анализ негативных экологических факторов реализуемого 

производственно-технологического процесса 

«При эксплуатации здания жилого дома отсутствуют источники 

загрязнение атмосферы. Уровень атмосферного загрязнения воздуха 

размещенного здания формируется пылью и загазованностью города 

автомобильным транспортом за счет дорог» [3]. 

6.5.2 Разработка мероприятий по снижению негативного 

антропогенного воздействия на окружающую среду 

рассматриваемым техническим объектом 

«Для максимального снижения отрицательного воздействия от вредных 

факторов, производимых технологическими процессами на окружающую 

среду предусмотрен график производства работ. В графике производства 
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работ рационально распределены процессы, производимые на объекте 

подрядными организациями. 

Во избежание или для снижения негативного воздействия на 

геологическую среду при производстве технологических процессов на 

объекте предусматриваются следующие мероприятия: 

 

 устройство площадок под складирования материалов и отходов по 

их назначению на территории строительной площадки; 

 ведение контроля качества производимых работ с последующим 

занесением в техническую документацию (акты, журнал и другое); 

 своевременный сбор и последующий вывоз отходов 

технологического процесса» [3]. 

 

6.6 Заключение по разделу «Безопасность и экологичность 

технического объекта» выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

 

В разделе 6 Безопасность и экологичность технического объекта 

описана характеристика, применяемые приспособления, машины и 

механизмы технологического процесса на устройство легкой штукатурной 

системы. 

В подразделе 6.2 приведены и описаны опасные и вредные факторы на 

объекте при строительстве, а также предусмотрена идентификация 

профессиональных рисков технологического процесса при производстве 

работ. В подразделе 6.3 рассмотрены и приняты необходимые методы и 

средства, а также возможные пути снижения профессиональных рисков. 

Предусмотрены СИЗ для работника при выполнении строительно-

монтажных работ.  
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«Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

проектируемого объекта. Проведена идентификация класса и опасных 

факторов пожара» [17].  

Разработаны мероприятия, методы, организация по выполнению 

пожарной безопасности на объекте, приведенные в подразделе 6.4. 

Обеспечение экологической безопасности, экологических факторов и 

разработка организация по их осуществлению, приведены в подразделе 6.5. 

 

Выводы по разделу 6: 

В данном разделе были предусмотрены и определены опасные и 

вредные производственные факторы, обеспечение пожарной безопасности и 

экологической безопасности.  
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа на тему «Восьмиэтажный жилой 

дом со встроенными торговыми помещениями» состоит из шести основных 

разделов. 

Архитектурно-планировочный раздел содержит описание 

расположения объекта. В графической части на листах 1-4 представлены 

планы, разрезы, фасады и основные конструктивные узлы здания. 

«Расчетно-конструктивный раздел содержит расчет монолитной плиты 

перекрытия на отм. 3,000 м с применением ПО «Autodesk Robot Structural 

Analysis». На листе 5 приведена расчетная схема плиты перекрытия, указаны 

зоны усиления и сечения плиты по основным узлам. 

Раздел технология строительства разработан на устройство легкой 

штукатурной системы. В графической части (лист 6) представлена 

технологическая карта на данный вид работ. 

Раздел «Организация и планирование строительства» содержит 

расчеты для разработки, а также графическую часть календарного плана 

производства работ (лист 7) и строительного генерального плана (лист 8) на 

возведение подземной и надземной частей здания. 

Раздел «Экономика строительства» содержит укрупненный расчет 

сметной стоимости строительства данного объекта. Для данного 

проектируемого восьмиэтажного жилого дома со встроенными 

помещениями стоимость проектных работ (стадия «П» и «Р»), в данном 

случае, без учета экспертизы проектной документации составляет 185,68  

миллиона рублей без НДС. 

Раздел «Безопасность и экологичность технического объекта» 

содержит мероприятия по обеспечению пожарной и экологической 

безопасности» [24].  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

достигнуты следующие цели и выполнены задачи: 
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  подобраны архитектурно - планировочные и конструктивные 

решения здания; 

 определен состав строительных работ, разработана технологическая 

карта на производство основного технологического процесса, 

рассчитана калькуляция трудовых затрат в составе технологической 

карты; 

 разработан проект производства работ в части организации 

строительства;    

  освещены вопросы безопасности труда и экологичности проектных 

решений, даны характеристики противопожарной безопасности на 

строительном объекте; 

  рассчитаны сметные и технико-экономические показатели проекта. 
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Приложение А 

Дополнительные материалы к архитектурно-планировочному разделу 

 

Таблица А.1 – Экспликация помещений здания  
 

Номер 

помещения 
Наименование 

Площадь, 

м
2
 

Категория 

помещения 

1 2 3 4 

Первый этаж на отм. 0.000 

1 Тамбур 2.8 Д 

2 Холл торгового помещения  35.0 Д 

3 Помещение временного хранения заказов 46.2 Д 

4 Помещение пункта выдачи заказов 8,08 Д 

5 Кабинет массажного салона 1 22.4 Д 

6 Кабинет массажного салона 2 21.0 Д 

7 Холл массажного салона 28.4 Д 

8 Тамбур 2 5.1 Д 

9 Кладовая  9.7 Д 

10 Помещения сотрудников салона 13.6 Д 

11 Кладовая 2  7.6 Д 

12 Кладовая 3  2.8 Д 

13  Помещение администрации салона 13.6 Д 

14 Сан узел салона 3.0 Д 

15 Коридор 1 14.0 Д 

16 Коридор 2 14.0 Д 

17 Сан узел 1 3.45 Д 

18 Лестнично лифтовой вестибюль 16.01. Д 

19 Сан узел 2 2.2 Д 

20 Коридор 3 18.6 Д 

21 Кабинет стоматологии 1 19.6 Д 

22 Кабинет стоматологии 2 22.0 Д 

23 Кабинет стоматологии 3 21.0 Д 

24 Кабинет стоматологии 4 39.6 Д 

26 Холл стоматологии  14.0 Д 

27 Кладовая 4 2.8 Д 

28 Тех помещение стоматологии 1 5.1 Д 

29 Тех помещение стоматологии 2 5.6 Д 

30 Лестничная клетка подземной автопарковки 1 14.5 Д 

31 Комната  16.6 Д 

32 Коридор 4 12.3 Д 

33 Зал  18.3 Д 

34 Кухня  7.8 Д 

35 Тех помещение стоматологии 3 18 Д 

37 Холл помещения пекарни 37 Д 

39 Помещение приема заказов 9.0 Д 

40 Помещение выдачи заказов  10.0 Д 

41 Торговое помещение магазина подарков 12.9 Д 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 
 

1 2 3 4 

42 Лестничная клетка подземной автопарковки 2 14.5 Д 

43 Уборная  4.8 Д 

44 Сан узел  5.6 Д 

45 Тамбур продовольственного магазина  5.1 Д 

46 Холл  15.9 Д 

47 Торговый зал  125.0 Д 

48 Подсопное помещение магазина  1 14.0 Д 

49 Подсопное помещение магазина 2 10.6 Д 

50 Подсопное помещение магазина 3 20.4 Д 

51  Подсопное помещение магазина 4 14.2 Д 

 Итого                                       Площадь на этаж  809.7  

Типовой этаж 

52 Комната  13.6 Д 

53 Спальня 13.6 Д 

54 Зал 27.6 Д 

55 Коридор 17.2 Д 

56 Комната  12.4 Д 

57 Комната  13.7  Д 

58 Коридор  20.3 Д 

59 Кухня  14.0 Д 

60 Коридор  16.5 Д 

61 Кухня  11.9 Д 

62 Кухня 11.8 Д 

63 Комната  10 Д 

64 Зал  23.8 Д 

65 Комната  18.9 Д 

66 Комната  15.5 Д 

67 Зал  21.0 Д 

68 Комната  21.0 Д 

69 Кухня  16.0 Д 

71 Коридор  14.0 Д 

72 Кухня  14.0 Д 

73 Комната  13.5 Д 

74 Комната  18.0 Д 

75 Коридор  14.0 Д 

76 Комната  18.6 Д 

77 Комната  21.0 Д 

78 Кухня  10.9 Д 

79 Коридор  14.0 Д 

80 Комната  9.6 Д 

81 Комната  11.9 Д 

82 Коридор  14 Д 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.1 
 

1 2 3 4 

84 Кухня  19.6 Д 

85 Коридор  25.55 Д 

86 Комната  16.7 Д 

87 Кухня  17.0 Д 

88 Комната  14.0 Д 

89 Кухня  14.5 Д 

90 Коридор  8.5 Д 

92 Коридор 12.6 Д 

93 Лоджия  14.3 Д 

94 Сан узел квартирный  3.2 Д 

95 Лоджия  4.0 Д 

 
Итого                                                       

Площадь на этаж: 
682.5 

Д 

84 Кухня  19.6 Д 

85 Коридор  25.55 Д 

86 Комната  16.7 Д 

87 Кухня  17.0 Д 

88 Комната  14.0 Д 

89 Кухня  14.5 Д 

90 Коридор  8.5 Д 

92 Коридор 12.6 Д 

93 Лоджия  14.3 Д 

94 Сан узел квартирный  3.2 Д 

95 Лоджия  4.0 Д 

 Итого                                     Площадь на этаж: 682.5 Д 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.2 – Сводная спецификация изделий 

 

Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Фундаментные блоки 

Ф1 

Б1 016.1- 1 вып. 1.98 

ФБС 24.4.6 165 1300  

Ф2 ФБС 9.4.6 240 430  

Ф3 ФБС 24.4.3 30 650  

Перемычки 

1 

Серия Б1.038.1-1 

4ПБ250-15-3.5-700 112 324  

2 4ПБ200-15-3.5-700 168 286  

3 4ПБ175-15-3.5-700 126 258  

4 1ПБ110-2-3.5-700 387 68  

5 8ПП21-6 22 360  

6 8ПП18-5 14 312  

7 9ПБ13-37п 37 98  

Двери 

Д-1 

СТБ 2433-2015 

ДН П О1 2000–600 138 12 Входная 

Д-2 ДН П О1 2000–800 244 14 Тамбур 

Д-3 ДН П О1 2000–1000 19 26 Межкомн. 

Д-4 ДН П О1 2000–600Б 63 22 Межкомн. 

Витражи 

В-1 СТБ 1609–2020 
Индивидуальные 

размеры 
119 135  

Окна 

ОК-1 

СТБ 1108–2017 

ОПВ1400-

1400ОСП1ВК 
66 35  

ОК-2 
ОП2С 1700-1400 

ОСП1ВК 
106 48  

ОК-3 
ОП2С 2000-1400 

ОСП1ВК 
70 56  

ОК-5 
ОП2С 1000-1400 

ОСП1ВК 
60 27» [25].  
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.3 – Экспликация полов 
 

Наименование 

помещения 
Схема пола Элементы пола и их толщина, мм 

Площадь, 

м
2
 

1 2 3 4 

Весь первый 

этаж 

 

1. Мозаичный бетон С
12

/15 – 20 мм 

2. Подстилающий слой. Бетон С
8
/10 – 

50 мм 

3. Стеклоизол – 2 сдоя 

4. Цементно–песчаный раствор – 30 

мм 

5. Пенополистеролбетонные плиты – 

100 мм 

6. Монолитная ж/б плита перекрытия – 

220мм 

 

809,7 

Санузлы, кухни 

 

1. Керамическая плитка для полов – 8 

мм 

2. Подстилающий слой. Бетон С
8
/10 – 

50 мм 

3. Стеклоизол – 2 слоя 

4. Цементно–песчаный раствор – 30 

мм 

5. Пенополистеролбетонные плиты – 

100 мм 

6. Монолитная ж/б плита перекрытия – 

220мм 

944,7 

Коридоры 

 

1. Паркет штучный – 15 мм 

2. Пленка подкладочная – 2 мм 

3. Цементно–песчаный раствор– 50 мм 

.4 Пенополистеролбетонные плиты – 

100 мм 

5. Монолитная ж/б плита перекрытия – 

220мм 

1134,5 

Залы, комнаты, 

спальни 

 

1. Ламинат   – 12 мм 

2. подложка под ламинат 8мм – 2 мм 

3. Цементно–песчаная стяжка 

выравнивающая– 50 мм 

.4 Пенополистеролбетонные плиты – 

100 мм 

5. Монолитная ж/б плита перекрытия – 

220мм 

1764,9 

Лоджии, 

тамбуры, 

лестничные 

клетки 
 

1. Керамическая плитка для полов – 10 

мм 

2. Подстилающий слой. Бетон С
8
/10 – 

50 мм 

3. Стеклоизол – 2 слоя 

4. Монолитная ж/б плита перекрытия – 

220мм 

672,7 
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Продолжение Приложения А 

 

Таблица А.4 – Ведомость перемычек  

 
Марка Схема сечения Марка Схема сечения 

1 2    3 4 

ПР-1 

 

ПР-2 

 

ПР-3 

 

ПР-4 

 
 

Таблица А.5 – Ведомость отделки помещений 
 

Помещение Вид отделки 

Потолок Площадь, 

м2 

Стены и перегородки Площадь, м2 

1 2 3 4 5 

Жилые 

комнаты, 

коридоры 

1. 

Шпатлевание 

за 2 раза 

2. Акриловая 

покраска 

3585,6 1. Улучшенная штукатурка 

2. Шпатлевание за 1 раз 

3. Оклейка обоями средней 

плотности 

6964,7 

Кухни 1058,4 1. Улучшенная штукатурка  

2. Шпатлевание за 2 раза 

3. Акриловая покраска 

1243,8 

Ванная, туалет 355,68 1. Улучшенная штукатурка  

2. Шпатлевание за 2 раза 

3. Акриловая покраска 

811,5 

Тамбур, 

внеквартирный 

коридор, 

лестничная 

клетка 

1. 

Шпатлевание 

за 1 раз 

2. Окраска 

акриловым 

структурным 

составом с 

полимерным 

наполнителем 

296,55 1. Улучшенная штукатурка 

2. Шпатлевание за 1 раз 

3. Окраска акриловым 

структурным составом с 

полимерным наполнителем 

893,3 

Низ 

лестничных 

маршей 

48,4 1. Улучшенная штукатурка  

2. Шпатлевание за 2 раза 

3. Акриловая покраска 

217,2 
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Продолжение Приложения А 

 

Продолжение таблицы А.5 

 
Откосы в 

квартирах 

1. Улучшенная штукатурка  

2. Шпатлевание за 2 раза 

3. Акриловая покраска 

384,17 

Откосы в 

местах общего 

пользования 

1. Улучшенная штукатурка  

2. Шпатлевание за 1 раз 

Окраска акриловым структурным составом с полимерным 

наполнителем 

75,46 
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Приложение Б 

Дополнительные материалы к разделу «Технология строительства» 

 

Таблица Б.1 – Операционная карта 
 

Наименов

ание 

операции 

Средства 

технологическо

го обеспечения, 

машины, 

механизмы, 

оборудование 

Исполните

ли 

Описание операции 

1 2 3 4 

Устройств

о 

утепления 

из плит 

минералов

атных 

Подьемник ZLP 

800, 

Перфоратор. 

Штукатур Очистка поверхности, крепление плит к 

наружным стенам с помощью дюбелей 

зонтиков 

Устройств

о 

армирую

щего слоя 

Подьемник       

ZLP 800, 

Миксер 

Штукатур Нанесение тонкого слоя клея на поверхность 

утеплителя, с последующим нанесением 

стеклотканевой сетки. нанесение финишного 

слоя штукатурки 

Окраска 

фасада 

Подьемник ZLP 

800, 

Кисти, валики. 

 

Штукатур- 

маляр 

Окраска фасада по штукатурке в 2 слоя 

 

Таблица Б.2 – Допустимые отклонения геометрических параметров  

 
Наименование Допустимое 

отклонение 

Способ проверки 

1 2 3 

Градус отклонения вертикальных 

поверхностей 

0,05 Уровень строительный  

Толщина утеплителя 10 мм Рулеткой  

Увеличение  Допускается до 

10мм 

Уменьшение Не допускается  

Толщина штукатурного слоя 15мм Рулеткой  

Нахлест стеклотканевой сетки 100мм Рулеткой  
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Карта контроля технологических процессов 

 
Контролируемый 

параметр 

Место 

контр

оля 

(отбор

а 

проб) 

Перио

дич-

ность 

контро

ля 

Исполн

итель 

контрол

я или 

проведе

ния 

испытан

ия 

Метод 

Контрол

я, 

обозначе

ние 

ТНПА 

Средства 

контроля 

Оформлени

е 

результатов 

контроля 
наиме

нован

ие 

ном

ина

ль-

ное 

зна

чен

ие 

Пред

ельн

ое 

откл

онен

ие 

тип, 

марка 

диапаз

он 

измере

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очист

ка 

поверх

ности 

- - Выбо-

рочно 

В 

процес

се 

разраб

отки 

мастер Измерит

ельный 

Веник  Общий 

журнал 

работ 

Нанес

ение 

армир

ующег

о слоя 

- -5мм 10 

точек 

В 

процес

се 

разраб

отки 

Прораб 

 

Измерит

ельный 

Рулетк

а 

 Акт 

освидетель

ствования 

скрытых 

работ 

Устро

йство 

штука

турног

о слоя 

-  

±5 см 

по 

углам 

и 

центр

у 

стены 

В 

процес

се 

разраб

отки 

Прораб 

 

Измерит

ельный 

Рулетк

а 

 Акт 

освидетель

ствования 

скрытых 

работ 

Окрас

ка 

фасада 

- - Выбо-

рочно 

В 

процес

се 

разраб

отки 

Прораб Визуаль

но 

-  Акт 

освидетель

ствования 

скрытых 

работ 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.4 – Потребность в машинах, оборудовании, инструменте, 

инвентаре 
 

№ 

п/п 

 

Наименова

ние 

Тип, марка, 

завод- 

изготовитель 

Назначение Основные технические 

характеристики 

Количество на 

звено (брига-

ду), шт 

1 2 3 4 5 6 

1 Подьемник ZLP 800 Подъём по 

высоте 

Мощность - 5 кВт;  

максимальная высота 

подъема 40м 

максимальная скорость 

подъема 0,1 м/c    

2 

2 Миксер Фиолент ЭМ 

1000 

Подготовка 

штукатурной 

смеси 

Мощность – 1 кВт; 

 

2 

3 Рулетка 

измери-

тельная 

РС-10 

ГОСТ 7948-

80 

Линейные 

измерения 

10 м. 2 

4 Преобразов

атель 

частоты 

тока 

И-38 Обеспечение 

эл. током 

 2 

5 Шпатель ЛР2  

ГОСТ 3820-

81 

Выравнивани

е поверхности 

30см 4 

6 Уровень ОП 

ГОСТ 7948-

80 

Контроль 

вертикальнос

ти 

поверхности 

2м  4 
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Рисунок Б.1 – Подъёмник электрический вертикальный 

Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.5 – Технические требования к минераловатным плитам 

 
«№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

 

Значение 

показателя 

 

1 Плотность, не менее кг/м3 80 

2 Прочность на сжатие при 10%-ной 

деформации, не менее 

 

кПа 10 

3 Прочность на сжатие при 10%-ной 

деформации после сорбционного 

увлажнения, не менее 

 

кПа 9 

4 Прочность на отрыв, не менее кПа 3 

5 Паропроницаемость, не менее Мг/м.ч.Па 0,3 

6 Модуль кислотности, не менее - 2,0 

7 Влажность, не более % (по массе) 0,3 

8 Водостойкость, не более рН 3,0 

9 Водопоглащение при частичном 

погружении 

 

не более % (по 

массе) 

 

10 

10 Водопоглащение при полном погружении 

 

На 2 часа, не 

более% (по объему) 

 

1,5 

11 Диаметр волокна мкм 1-6 

12 Содержание органических веществ, не более 

 

% (по массе) 4,5 

13 Содержание неволокнистых включений, не 

более 

 

% 6,8 

14 Группа горючести - НГ» [13]. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.6 – Потребность в технологической оснастке, инструменте, 

инвентаре и приспособлениях 

 
Наименование 

технологического процесса 

и его операций 

Наименование 

технологической 

оснастки, инструмента, 

инвентаря и 

приспособления, тип, 

марка 

Основная 

техническая 

характеристика, 

параметр 

Количество 

«Приспособление для 

подготовки поверхности 

стен  

Щетки проволочные ГОСТ 12232-89 1 

Приспособление для 

шлифовки  

Бруски, обернутые 

наждачной бумагой 

ГОСТ 968-68 1 

Инструмент для измерения 

длины 

Рулетка ГОСТ 7502-98 2 

Прибор для проверки 

вертикальности и 

горизонтальность 

поверхности 

Уровень ГОСТ 9416-83 2 

Инструмент для 

пробивания отверстий 

Перфоратор ГОСТ 31563-2012 1 

Инструмент для 

закручивания и 

откручивания крепежных 

элементов 

Шуруповерт ГОСТ Р 50635-94 2 

Приспособление для 

забивки гвоздей 

Молоток ГОСТ 2310-77 3 

Приспособление для резки 

плит  

Ножи для резки плит ГОСТ 11647-75 1 

Устройство для скрепления 

разлычных материалов  

Степлер ГОСТ 2216-84 2 

Приспособление для 

нарезки материалов  

Нож ГОСТ Р 51501-99 4 

Инструменту для сверления 

отверстий 

Электродрель ГОСТ 10084-73 1 

Приспособление для работ 

по хрупким материалам  

Полиуретановый молоток ГОСТ 11042-90 3 

Приспособление для 

крепления к стене 

Рейка ГОСТ 16257-70 1 

Конструкция для монтажа 

на высоте 

Леса ГОСТ 27321-87» 

[13]. 
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Продолжение Приложения Б 

 

Таблица Б.7 – Калькуляция затрат труда 

 

Обосно

вание 

Наименование 

работ 

Един

ица 

изме

рени

я 

Объе

м 

Норма 

времени 

на 

единицу 

чел.- ч 

(маш.- ч) 

Состав звена Затраты 

труда на 

объем, 

чел.- ч 

(маш.- ч)» 

[10]. 

Профес

сия 

Раз

ряд 

Колич

ество 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

см.ТТК Механическое 

крепление 

плит 

дюбелями 

14,4 

м
2
 

37,20 
7,21  

- 

Штукат

ур 
5 12 

3862 

- 

см.ТТК Устройство 

армирующего 

слоя по 

плитам 

минераловатн

ым 

100 

м
2 37,20 

73,05 

- 

Штукат

ур 
5 12 

2717,4- 

- 

см.ТТК Устройство 

выравнивающ

его слоя 

вручную 

штукатурным 

составом 

100 

м
2 37,20 

34,24 

- 

Штукат

ур 
5 8 

1273,6 

- 

см.ТТК 

Окраска 

фасада 

100 

м
2 37,20 

20,34 

- 

Штукат

ур 

маляр 

5 6 
756,6 

- 
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Приложение В 

Дополнительные материалы к разделу «Организация и планирование 

строительства» 

 

Таблица В.1 – Ведомость объемов строительно-монтажных работ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Земляные работы 

1 Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером 

1000 

м
2
 

1,4   2(16,555,89 20 · 20 1405) ,63F м    

À/ 1

1 5

Á1

16
5
0
0

55890 1000010000

10
0
0
0

10
0
0
1

75890

3
6
5
0
0

 
2 Планировка 

площадки 

бульдозером 

1000 

м
2
 

1,4   2(16,555,89 20 · 20 1405) ,63F м    

3 Разработка 

котлована 

экскаватором 

1000 

м
3
 

 

3

1
( )

3

1
2, 25(1367,3 1010,5

3

1367,3 1010,5) 2664,93

котл котл в н в нV F

м

H F F F     

  

 

 

2

1,2 55,89 1,2 57,09

1,2 16,5 1,2 17,7

57,09 17,7 1010,5

н контср

н контср

н н н

А А м

А м

В В м

F В

    

    

    

 

4,1 0,15 2,0 2,25Нкотл м     

'

'

2

'

22,2 61,59 1367,3

2 17,7 2 2,25 22,2

2 57,09 2 2,25 61,59

2,25 1 2,25

в в в

в н

в н

котл

F А В

В В а м

А А а м

а H m м

м    

      

      

    

 

31487,88обрV м  

3

  2664,93 1,08 1487,88

1390,3

обр

изб o р засV V К V

м

     


 

.

312,81 65,66 57,19 (1151.6 1) 1287,26 

констр плит блок бет цок этV V V V V

м

   





   
 

 - навымет 

- с погрузкой 

1,49 

1,39 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 

       0

3

1.082664,93 1287,26

1487,88

обр

зас k pV V V k

м

    


 

Грунт песок. Коэффициент крутизны откоса m=1, угол 

откоса
045  

4 Доработка дна 

вручную 

100 

м
3
 

1,33 3

. . . *0,05 2664,93*0,05 133,24дор вруч котлV V м    

5 Уплотнение 

грунта 

вибротрамбов

кой 

1000 

м
2
 

0,2 21010,5*0,2 202,1упл нF F м    

6 Обратная 

засыпка  

1000 

м
3
 

1,49    0

3

1.082664,93 1287,26

1487,88

обр

зас k pV V V k

м

    


 

2. Основания и фундаменты 

7 Устройство 

фундаментов 

ж/б под 

колонны  

100 

м
3
 

1,41 

3

((0,6*1,2)*2) (0,6*2,4)*7) (0,8*2,4)*10)

(1*3,0)*4)) 0.3 141,0

фундV

м

  

  
 

8 Укладка 

фундаментны

х блоков 

100 

м
3
 

2,41 

3

(2,4*0.4)*165)

(0,9*0.4)*68) (2

.

,4*

 24.4.6 –  165 .

 9.4.6 –  68 .

 24.4 3 

0.4)*8)) 0.6 1

–  8 .

14,33

блок

ФБС шт

ФБС шт

ФБС шт

м

V  

  

 

9 Устройство 

бетонной  подг

отовки 

100 

м
3
 

1,89 

3

.   

35,3 0,8 35,3 0,8 35,3 0,8

35,01 1 35,0 1, 2 35,0 1, 2
 

35.0 1.2 38 1 35.6 1 35.6

1 38 1

 189,0

Vбет подг

м






 
 
 






    

    

     




  

 

10 Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляци

я 

поверхностей 

100 

м
2
 

2,62 
2

2

. ( . . ) 2 ((1,2*2) (2.4*7)

(2.4*10) (3*4))*0,9)*2 99,36

. . . . . (33,6 33,6 34,2

34,2)*1,2 162,77

флFверт ф L верт г ф

Fверт Lст подв Hверт дв

м

м

по

    

  

    

 

 

11 Горизонтальн

ая обмазочная 

гидроизоляци

я 

поверхностей 

100 

м
2
 

0,43 
2

(0,6*1,2)*2) (0,6*2,4)*7)

(0,8*2,4) 1

.

42,*10) ( *3,0)*4 72)

F Fфунд плит

м
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 

3. Возведение цокольного этажа 

12 Укрупнительн

ая сборка и 

разборка 

опалубки 

«модостр» для 

устройства 

колонн  

100 

м
2
 

3,77 
3

2

59,

37,76

3

0

77,6

колонн

К

V м

S

ол во колон

м

н



 



 

13 Устройство 

колонн 

цокольного 

этажа 

100 

м
3
 

0,37 37,0 3колонныцокольногоэтажаV м  

14 Устройство 

наружных 

стен 

цокольного 

этажа 

(блочных)  

1 м
3
 151,14 .

3

.

(33,6 33,6 34, 22 34, 22) 3 5, 4
151,14 .

7

(

3, 8) 0,38

·   ) ·нар ст окон нар дверейV Р Н F F

м



      





 










 

15 Кладка 

внутренних 

стен 

цокольного 

этажа из 

кирпича 

керамического  

1 м
3
 121,26 

 

.

3120,04 2,8 17,01) 0,38 121,26 .

( )· ·вн ст проемовV Н F

м

L 









 




 

16 Монтаж 

опалубки для 

устройства 

перекрытия 

10 

м
2
 

103,8 355,89*16,5 115,815 1038F м    

17 Устройство 

монолитной 

плиты 

перекрытия  

100 

м
3
 

2,08 31038 0,2 207,6F м    

4. Надземная часть 

18 Укрупнительн

ая сборка и 

разборка 

опалубки для 

колонн 

100 

м
2
 

29,37 

22

459,

3

0

9 7,6

колонн коV лонн

S м




 

19 Устройство 

монолитных 

колонн  

100

м
3
 

2,70 390*3 270колоннV нм колон   
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 

20 Монтаж и 

демонтаж 

опалубки для 

устройства 

перекрытия 

10м
2
 739,8 3(55,89*16,5 115,815)*7 7398,0мF     

21 Устройство 

монолитных 

перекрытий и 

покрытия 

100 

м
3
 

15,05 3.1038 0. 32 145 ,7 2перекрV м     – объем всех перекрытий  

2.1038 83048перекрF м   – площадь всех перекрытий  

 

22 Устройство 

наружных 

несущих стен 

(блоки 

ячеистого 

бетона 0,38м) 

1 м
3
 988,11 .

3

. .

988,11 .9

· ·

(140 20,7 2 3,2 4,51)

)

0,3

(

8

нар ст стен стен окон нар дверстен ейV LV H F F

м

  

   






 

23 Устройство 

внутренних 

несущих стен 

(кирпичная 

кладка 0,38м) 

1 м
3
 882,26 3

1 .  1 . . .1 

3

2 .  2 . . .2 

3 .  3 . . .3 

· ·0,38  (121,5·2,8 23,8)·0,38 120,23

· ·0,38  (115,63·2,8 22,2)·0,38 114,59

· ·0,38  (198·2,

( )

( )

( )

ст эт вн ст эт вн ст эт дв

ст эт вн ст эт вн ст эт дв

ст эт вн ст эт вн ст эт дв

V L Н F м

V L Н F м

V L Н F

    

    

   3

3

4 .  4 . . .4 

3

5 .  5 . . .5 

6 .  1 . .

8 17,20)·0,38 204,13

· ·0,38  (154,8

(

( ) 5·2,8 22,63)·0,38 156,16

· ·0,38  121,0·2,8 27,11)·0,38 118,44( )

( ·

ст эт вн ст эт вн ст эт дв

ст эт вн ст эт вн ст эт дв

ст эт вн ст эт вн ст

м

V L Н F м

V L Н F м

V L Н

 

    

    

 3

.1 ·0,38  (170,88·2,8 34,48 8) )·0,3 168,71эт двF м   

 

 

24 Устройство 

межкомнатны

х перегородок 

(кирпичная 

кладка 0,12м) 

100 

м
2
 

12,72 2

 1 .1 .1    

2

 2 .2 .2    

2

 3 .3 .3    

 4 

· ·2,8 12,05 264,506

· ·2,8 15,45 236,27

1· ·2,8 14,88 2 ,

98,77

89,9

08, 8 082 8

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

пер э

F L H F м

F L H F м

F L H F м

F







   

   

   

2

.4 .4    

2

 5 .5 .5    

2

 6 .6 .6    

91,5

50,12

45

· ·2,8 14,52 241,68

· ·2,8 18,52 121,816

· ·2,8 4, 68 8,58 2 ,506

т пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

L H F м

F L H F м

F L H F м



 



 

   

   

 

25 Устройство 

межкомнатны

х перегородок 

(гипсобетон 

0,1м) 

100 

м
2
 

9,60 2

 1 .1 .1    

2

 2 .2 .2    

2

 3 .3 .3    

 4 

56,5

65,5

85

· ·2,8 30,58 127,62

· ·2,8 55,44 127,95

· ·2,8 16,85 222,55,5

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт

F L H F м

F L H F м

F L H F м

F L







   

   

   

 2

.4 .4    

2

 5 .5 .5    

2

 6 .6 .6    

64,5

58,8

81,5

· ·2,8 50,885 129,715

· ·2,8 21,69 142,95

· ·2,8 18,95 209,25

пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

пер эт пер эт пер эт дверей

H F м

F L H F м

F L H F м





  

 

  

 



 

26 Монтаж 

лестничных 

маршей и 

площадок» 

[10]. 

100 

шт 

0,6 ЛМ27.12.14-4 – 29 шт.  

1ЛП24.13-4 – 31 шт.  
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 

5. Кровельные работы 

27 Устройство 4-

х слойной 

кровли 

100 

м
2
 

9,22 255,89 16,5 922,18 .F м    

6. Полы 

28 Устройство 

цементных 

стяжек 

100 

м
2
 

73,77 2922,18 8 7377,44 .F м    

 

29 Гидроизоляци

я полов 

100 

м
2
 

16,17 . 16,18,19,25,26,27,30,31,34,35,36,45,46, 47,

48,65,73,76,77,78,79,80,81,82,83,85,88

15,00 19,85 17,35 18,85 24,15 23,65 59,75 18,30

4,55 3,50 1,25 1,85 1,85 1,25 2,80 2,15 61,00 7,65

6,75 1,65 1

F №пом

F

 

       

         

  

2

,65 0,85 0,85 32,45 3,65 18,55 12,55

30,95 16,70 28,95 24,05 15,45 19,65 5,75 10,05

1617,4м

      

       



 

30 Устройство 

покрытий из 

плиток 

керамических 

100 

м
2
 

16,17 . 16,18,19,25,26,27,30,31,34,35,36,45,46, 47,

48,65,73,76,77,78,79,80,81,82,83,85,88

15,00 19,85 17,35 18,85 24,15 23,65 59,75 18,30

4,55 3,50 1,25 1,85 1,85 1,25 2,80 2,15 61,00 7,65

6,75 1,65 1

F №пом

F

 

       

         

  

2

,65 0,85 0,85 32,45 3,65 18,55 12,55

30,95 16,70 28,95 24,05 15,45 19,65 5,75 10,05

1617,4м

      

       



 

 

31 Устройство 

покрытий из 

ламината 

100 

м
2
 

31,95 . 2,9,11,14,20,15,23,24,28,29,32,37,38,40,41,42,43,

44,52,54,55,56,58,58 ,59,60,61,61 ,62,71,72,74,,87,89,90,91,

92,93,94

30,30 38,85 18,00 46,00 16,15 2,25 1,95 45,70 13,25

14,50 25,85 54,95 66,

F №пом

а а

F

 

         

   00 29,5 18,45 18,95 5,45 5,35 20

20,05 101,75 68,8 41,05 116,95 12,15 16,80 16,25

5,90 43,75 6,6 49,05 12,95 4,85 12,2 13,8 111,70

21,85 27,7 1,95 2,6 2,8 15,4 9,25 71,40 6,05

26,3 1,65 18,45 47,55 5

     

        

        

        

     25,45 13,45 3,90 3195,4м  

 

32  Устройство 

покрытий из 

паркета  

100 

м
2
 

25,65 . 2,9,11,14,20,15,23,24,28,29,32,37,38,40,41,42,43,

44,52,54,55,56,58,5

30,30 38,85 18,00 46,00 16,15 2,25 1,95 45,70 13,25

14,50 25,85 54,95 66,00 54,54 29,5 18,45 18,95 5,45 5,35 20

20,05 101,

F №пом

F

 

         

         

  75 205,5 68,8 2564,6  
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 

7. Окна и двери 

33 Установка 

оконных 

блоков 

100 

м
2
 

2,98 23.02 4 2.14 6 1.27 ;10 1.27 36 298,6ОКF м        

34 Установка 

дверных 

блоков  

100 

м
2
 

5,09 2

. . .

2

. . .

2

. . .0,000

2

. .1 6 .

2

. .

2

. .

2

. .

17,01 ;

3,78 ;

4,51 ;

147,42 ;

84 ;

194,4 ;

58,8 ;

вн ст цокол эт

наруж ст цокол эт

наруж ст наотм

вн ст эт

перег кирпич

перег гипсобет

перег ГКЛ

F м

F м

F м

F м

F м

F м

F м

















 

8. Отделочные наружные и внутренние работы 

35 Утепление 

наружных 

стен 

минеральной 

ватой 

100 

м
2
 

26,01 2988,11:0,38 2600,28 ;ОF м   

36 Штукатурка 

фасада 

100 

м
2
 

26,01 2988,11:0,38 2600,28 ;ОF м   

37 Оштукатурива

ние цоколя  

100 

м
2
 

0,4 2135,64 0.3 40,69 ;ЦF м    

38 Штукатурка 

потолков 

100 

м
2
 

73,77 2. .*7 922,18*8 7377,44 ;ПF Sпл пот м    

39 Окраска 

потолков 

100 

м
2
 

73,77 2. .*7 922,18*8 7377,44 ;ПF Sпл пот м    

40 Штукатурка 

стен и 

перегородок 

100 

м
2
 

119,24 2

2

2

2

2

. . 988,11/ 0,38 2600,28

. . (882,26 / 0,38)*2 4643,47

. . 1272,12*2 2544,24

. . 960*2 1920

. 108*2 216

11924

Fнаруж ст м

Fвнутр ст м

Fперег кирпич м

Fперег гипсобет м

Fгкл м

Fвсего

 

 

 

 

 



 

41 Поклейка 

обоев 

100 

м
2
 

67,80 . 2,9,11,14,20,15,23,24,28,29,32,37,38,40,41,42,43,

44,52,54,55,56,58,58 ,59,60,61,61 ,62,71,72,74, ,87,89,90,91,

92,93,94,95

115,648 51,4 12,5 64,5 98,5 12,5 64 97 56,8 12,5

645,48 54 549 412 98

F №пом

а а

F

 

          

    

2

46 89 62 94 546,54, 64,85 64,4

546,54 15,564 459,54 545,54 155,5 216 6780,1м

     

      

 

42 Окраска стен, 

перегородок 

100 

м
2
 

34,22 
2

599.09+441.82+736,27+216+428

;

,74+251,0+249+

341 2+ 115 34 ,9= 92

F 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 

43 Укладка 

плитки 

керамической 

100 

м
2
 

17,22 

2

. 16,18,19,25,26,27,30,31,34,35,36,45,46,47,

48,65

46,9 46,54 65 459,54 156 948 1721,98

F №пом

F м

 

      

 

9. Благоустройство территории 

44 Устройство 

асфальтобетон

ных покрытий  

100 

м
2
 

87,95 - 

45 Посадка 

деревьев и 

кустарников  

10 

шт 

23,4 - 

46 Засев газона  100

м
2
 

68,91 - 

47 Размещение 

скамей и урн 

шт. 5 - 
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Продолжение Приложения В 

 

Таблица В.2 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях 

и материалах 

 

«№ 

п/п 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

(объем) 

Наименова

ние 

Ед. 

изм. 

Вес 

единиц

ы 

Потребност

ь на весь 

объем 

работ» [1] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основания и фундаменты 

1 Устройство 

фундаментов в ж/б 

под колонны 

100 м
3

 1,41 

Бетон 

γ=2500 кг/м
3
 

3м

т
 

1

2,5
 250

352
 

2 Укладка 

фундаментных 

блоков 

шт 165 ФБС 24.4.6 
шт

т
 

1

1,64
 

165

270,6
 

шт 68 ФБС 9.4.6 
шт

т
 

1

0, 63
 

68

42,84
 

шт 8 ФБС 24.4.3 
шт

т
 

1

1,3
 

8

10, 4
 

3 
Устройство бетонной 

подготовки 
100 м

3
 1,89 

Бетон 

γ=2500 кг/м
3
 

3м

т
 

1

2,5
 

189

472,5
 

4 Устройство 

гидроизоляции 

вертикальной 

100 м
2 

2,62 
Битумная 

мастика
 

т

м2

 
006,0

1
 

262

1,57
 

5 Устройство 

гидроизоляции 

горизонтальной 

100 м
2
 0,43 

Битумная 

мастика 

2м

тн
 

006,0

1
 

43

0,258
 

2. Возведение цокольного этажа 

6 Укрупнительная 

сборка и разборка 

опалубки «модостр» 

для устройства 

колонн 

100 м
2
 3,77 

Опалубка 

щитовая 

(сосна) 

2м

т
 

1

0,008
 

377

3,016
 

7 
Устройство колонн 

цокольного этажа 
100 м

3
 0,37 

Бетон 

γ=2500 кг/м
3
 

3м

т
 

1

2,5
 

37

92,5
 

8 Устройство 

наружных стен 

цокольного этажа 

(блочных) 

1 м
3
 

151,14 

Блок 

ячеистого 

бетона 

(ГОСТ 

19570-74) 

3м

шт
 

1

0,5
 

151,14

75,57
 

21,6 

Цементно-

песчаный 

раствор 

М50 γ=1500 

кг/м
3
 

тн

м 3

 
1

1,5
 

21,6

32, 4
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Кладка внутренних 

стен цокольного 

этажа из кирпича 

керамического 

1 м
3
 

 
121,26 

Кирпич 

керамическ

ий СУЛ-

150/25, 

ГОСТ 379-

2015 

3м

шт
 

1

1,6
 

121, 26

194,016
 

Цементно-

песчаный 

раствор 

М50 γ=1500 

кг/м
3
 

3м

т
 

1

1,5
 

121, 26

181,89
 

10 

Монтаж опалубки 

для устройства 

перекрытия 

10 м
2
 103,8 

Опалубка 

щитовая 

(сосна) 

2м

т
 

1

0,008
 

1038

8,3
 

11 

Устройство 

монолитной плиты 

перекрытия 

100 м
3
 2,5 

Бетон 

γ=2500 кг/м
3
 

3м

т
 

1

2,5
 250

625
 

Армирование 

монолитного 

перекрытия 

1 

каркас 
2500 

Арматурны

е каркасы 

диаметр 

12 мм 

шт

кг
 

1

0.888
 

2500

2220
 

3. Надземная часть 

12 Укрупнительная 

сборка и разборка 

опалубки для колонн 

100 м
2
 29,37 

Опалубка 

щитовая 

(сосна) 

2м

т
 

1

0,008
 

2937

23,49
 

13 
Устройство 

монолитных колонн 
100 м

3
 2,70 

Бетон 

γ=2500 кг/м
3
 

3м

т
 

1

2,5
 270

675
 

14 Монтаж и демонтаж 

опалубки для 

устройства 

перекрытия 

10 м
2
 739,8 

Опалубка 

щитовая 

(сосна) 

2м

т
 

1

0,008
 

7398

59,18
 

15 Устройство 

монолитной плиты 

перекрытия 

100 м
3
 15,05 

Бетон 

γ=2500 кг/м
3
 

3м

т
 

1

2,5
 

1505

3762,5
 

Армирование 

монолитного 

перекрытия 

1 

каркас 
2500 

Арматурны

е каркасы 

диаметр 

12 мм 

шт

кг
 

1

0.888
 

2500

2220
 

16 Устройство 

наружных несущих 

стен (блоки 

ячеистого бетона 

0,38м) 

1 м
3
 988,11 

Блок 

ячеистого 

бетона 

(ГОСТ 

19570-74) 

3м

шт
 

1

0,5
 

988,11

494,05
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 70,55 

Цементно-

песчаный 

раствор 

М50 γ=1500 

кг/м
3
 

тн

м 3

 
1

1,5
 

105,82

70.55
 

17 Армирование кладки 

несущих стен 
1 

сетка 
278 

Сетка 

арматурная 

4 ВР-I, шаг 

ячеек 50×50 

мм 

шт

тн
 

1

0.004
 

278.0

1.001
 

18 Устройство 

внутренних несущих 

стен (кирпичная 

кладка 0,38) 

1 м
3
 882,26 

Кирпич 

керамическ

ий СУЛ-

150/25, 

ГОСТ 379-

2015 

3м

шт
 

1

380
 

882, 26

335258,8
 

Цементно-

песчаный 

раствор 

М50 γ=1500 

кг/м
3
 

3м

т
 

1

0, 24  

882, 26

211,74
 

19 Армирование 

кирпичной кладки 

несущих стен 
1 

сетка 
182,33 

Сетка 

арматурная 

4 ВР-I, шаг 

ячеек 50×50 

мм 

шт

т
 

1

0.004
 

182.33

0.656
 

20 Устройство 

межкомнатных 

перегородок 

(кирпичная кладка 

0,12м) 

м
2
 1272 

Кирпич 

керамическ

ий СУЛ-

150/25, 

ГОСТ 379-

2015 

2м

шт
 

1

380
 

1272

483360
 

Цементно-

песчаный 

раствор 

М50 γ=1500 

кг/м
3
 

2м

т
 

1

0, 24
 

1272

305, 28
 

21 Устройство 

межкомнатных 

перегородок 

(гипсобетон 0,1м) 

100 м
2
 9,60 

Перегородк

и 

гипсобетон

ные 
т

м 3

 
1

0,8
 

96

79,8
 

22 

Установка 

лестничных 

площадок 

шт 31 1ЛП24.13-4 
шт

т
 

1

1,38
 

31

42,78
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 
Установка 

лестничных маршей 
Шт 29 

ЛМ27.12.14

-4 

шт

т
 

1

1,53
 

29

44,37
 

4. Кровля 

24 

Устройство плоской 

кровли в 2 слоя 
м

2

 

922 

Плиты из 

пенополист

ирола – 150 

мм 

2м

т
 

1

0,009
 

138,3

1, 24
 

922 

Гравий 

керамзитов

ый – 150 

мм 

3м

т
 

1

0, 25
 

138,3

34,57
 

922 

Цементно-

песчаная 

стяжка – 5 

мм 

3м

т
 

1

1,5
 

4, 61

6,91
 

2120,6 

Рубероид – 

6 мм (2 

слоя) 

2м

т
 

1

0,024
 

2120,6

50,89
 

5. Полы 

25 Устройство 

цементных стяжек 
100 м

2

 73,77 
ЦПС М150, 

δ=0,1 м 

3м

т
 

1

1,800
 

737,7

1327,86
 

26 

Гидроизоляция 

полов 
100 м

2

 16,17 

Битумная 

гидроизоля

ция 

Техноникол

ь  

2м

т
 

1

0,0055
 

1617

8,89
 

27 

Устройство 

покрытий из плиток 

керамических 

100 м
2

 16,17 

ПНГ 

300×200 

(297×197×8,

0), δ=0,008  

ПГ 500×500 

(498×498×8,

0), δ=0,008 

м 

2м

т
 

1

0,0186
 

1617

30,07
 

28 Устройство 

покрытий из 

ламината 

100 м
2

 31,95 
Ламинат, 

δ=0,005 м 

2м

т
 

1

0,007
 

3195

22,36
 

29 Устройство 

покрытий из паркета 

100 м
2
 25,65 Паркет, 

δ=0,005 м 

2м

т
 

1

0,007
 

2565

17,95
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Окна и двери 

30 Установка оконных 

блоков 

100 м
2
 2,98 

ОП3С 

600-600 

СП 

ОП3С 

1400-1000 

СП 

ОП3С 

1400-1200 

СП 

ОП3С 

1400-1600 

СП 

ОП3С 

1400-500 

СП 

2м

т
 

1

0,045
 

298

13, 41
 

31 

Установка дверных 

блоков 
100 м

2
 5,09 

ДНДЧ 21-

9 

ДВ7ДО 

21-8 

ДВ1ДГ 

21-8 

ДВ1ДЧ 

21-12 

ДВ6ДГ 

21-7 

ДВ1ДГ 

21-6 

ДНДЧ 21-

9 

2м

т
 

1

0,024
 

509

12, 22
 

7. Отделочные наружные и внутренние работы 

32 
Утепление наружных 

стен минеральной 

ватой 

100 м
2
 26,01 

Утепление 

минералова

тными 

матами 

2м

м
 

1

0,009
 

2601

23, 4
 

33 
Штукатурка фасада 100 м

2
 26,01 

«Стандарт» 

γ=1,5 т/м
2
 

2м

т
 

1

1,5
 

2601

3901,5
 

34 
Оштукатуривание 

цоколя 
100 м

2
 0,4 

Улучшенна

я 

штукатурка 

2м

т
 

1

0, 01
 

40

0, 40
 

35 
Штукатурка 

потолков 
100 м

2
 73,77 

Улучшенна

я 

штукатурка 

2м

т
 

1

0, 01
 

7377

73,77
 

36 
Окраска потолков 100 м

2
 73,77 

краска ГФ-

21 9,5 л/м
2
 

2м

т
 

1

0,012
 

7377

88,52
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Продолжение таблицы В.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37 
Штукатурка стен и 

перегородок 
100 м

2
 119,24 

Улучшенна

я 

штукатурка 

2м

т
 

1

0, 01
 

11924

119, 24
 

38 

Поклейка обоев  100 м
2
 77,74 

Обои под 

покраску 

флизелинов

ые 

2м

т
 

1

0,00015

 

7774

1,16
 

39 Окраска стен, 

перегородок 
100 м

2
 34,22 

краска ГФ-

21 9,5 л/м
2
 

2м

т
 

1

0,012
 

3422

41,06
 

40 

Укладка плитки 

керамической 
100 м

2
 17,22 

Плитка 

керамическ

ая 

настенная 

20×30×5 мм 

2м

т
 

1

0,012
 

1722

20,66
 

Клеевой 

состав СТБ 

1072-97, 

δ=0,005 м 

2м

т
 

1

0,005
 

1722

8,61
 

8. Благоустройство 

41 Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100 м
2
 87,95 

Асфальтобе

тон 

3м

т
 

1

0,125
 

1759

219,87
 

42 

Засев газона 100 м
2
 68,91 

Газон 

партерный 

0,02 м
2
/т 

2м

т
 

1

0, 02
 

6891

137,82
 

43 
Посадка деревьев и 

кустарников 
10 шт 23,4 

Береза 

бородавчат

ая, 5 лет 

шт

м
 

1

50
 

234

11700
 

44 Размещение скамей и 

урн 
шт. 5 Скамья 

шт

т
 

1

0,023
 

5

0,115
»[14]. 
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Продолжение Приложения В 

 

«Таблица В.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

Наименов

ание 

монтируе

мых 

элементов 

Масса 

элемен

та, т 

Наименова

ние 

грузозахват

ного 

устройства, 

его марка 

Эскиз с 

размерами, мм 

Характеристика 

Высота 

стропов

ки, hст, 

м 

Грузопод

ъемность, 

т 

Масса, 

т 

Самый 

тяжелый и 

удаленный 

по 

горизонта

ли и по 

высоте 

элемент – 

поддон с 

кирпичом

» [10]. 

1,5 4СК1-2,0 

 
1 – канатная ветвь, 

L=0,8 м; 2 – звено 

1; 3 – звено 2; 4 – 

захват 

2,0 0,02 8,15 

 

«Таблица В.4 – Технические характеристики башенного крана КБ-503А.2 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, 

м 

Вылет 

стрелы 

Lк.баш 

Грузоподъёмность 

крана Qкрана, т 

Максимальны 

й грузовой 

момент Мгр.кр, 

тм 

Самый тяжелый 

и (или) 

удаленный 

элемент» [10]. 

1,5 53,0 45 4,0 144 

 

10

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Вылет , м

4,0

Г
р
у
зо
п
о
д
ъ
е
м
н
о
ст
ь
, 
т

0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

10,0

 

Рисунок В.1 – Грузовысотные характеристики крана КБ-503А.2 
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«Таблица В.5 – Машины, механизмы и оборудование для производства 

работ 

 

«По

з. 

Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, 

марка 

Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-

во, 

шт 

1 2 3 4 5 6 

1 Землеройные машины: 

1.1 Экскаватор 

пневмоколесный 

ЭО-3322 Vковша обр. лопаты – 

0,5 м
3
; глубина копания – 

4,2 м;  

R копания – 7,36 м  

Разработка 

грунта под 

фундамент 

2 

1.2 Бульдозер на 

гусеничном 

ходу, 

поворотный 

ДЗ-54С Гидравлический; базовый 

трактор Т-100МГП; 

Заглубление отвала – 

0,37 м; L отвала – 3,2 м; Н 

отвала – 1,2 м; Угол 

резания ножей отвала – 

55° 

«Послойное 

копание, 

планировка и 

перемещение 

грунтов 

2 

2 Автотранспорт: 

2.1 Автомобиль-

самосвал 

КАМАЗ

-5510 

Грузоподъемность – 7 т; 

полный вес – 15,495 т; 

габаритные размеры: 

L=6560 мм, В=2500 мм, 

Н=2680 мм 

Транспортиров

ка сыпучих и 

мелкоштучных 

грузов (вывоз 

грунтов) 

2 

2.2 Автомобили 

бортовые 

ЗИЛ-130 Грузоподъемность – 5,5 т; 

габаритные размеры: 

L=6675 мм, В=2500 мм, 

Н=2400 мм; масса – 4,3 т; 

угол наклона – 38° 

Транспортиров

ка 

необходимых 

материалов, 

конструкций и 

изделий» [10]. 

1 

2.3 Полуприцеп для 

бортового 

автомобиля 

МАЗ-

5433 

Грузоподъемность – 20 т; 

полная масса автопоезда – 

25,1 т; колесная формула 

6×4 м 

2 

2.4 Полуприцеп 

высокорамный с 

пневматической 

подвеской 

993931-

HL35 

Грузоподъемность – 35 т; 

колесные оси – 3; размер 

платформы – 10,5×2,53 м; 

высота погрузки – 1,165 м 

Транспортиров

ка 

необходимых 

материалов, 

конструкций и 

изделий 

1 

 

 

 

 



103 
 

Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 

 
1 2 3 4 5 6 

2.5 Автобетоновоз СБ-92-

1А 

Рабочий объем – 10,85 л; 

габаритные размеры: 

L=7500 мм, В=2500 мм, 

Н=3450 мм; объем бетона, 

смешанного в барабане – 

5 м3; длительность 

перемешивания – 15-

20 мин 

Доставка смеси 

на 

строительную 

площадку для 

заливки 

ленточных 

фундаментов 

2 

2.6 Авторастворосм

еситель 

СБ-178-

1 

V приготовленной смеси – 

1,6 м3; 

продолжительность 

перемешивания – 15-

20 мин; высота выгрузки – 

290-680 мм 

Доставка смеси 

на 

строительную 

площадку для 

возведения 

каменной 

кладки 

2 

3 Подъемно-транспортные механизмы: 

3.1 Башенный кран КБ-

503А.2 

Грузоподъёмность на 

макс. вылете– 4 т;  

Макс. вылет стрелы – 

45 м. 

Грузоподъёмность 

максимальная – 10,0 т;  

Вылет при максимальной 

грузоподъёмности – 20,0 

м; 

Погрузочно-

разгрузочные и 

строительно-

монтажные 

работы 

1 

4 Прочие машины и механизмы: 

4.1 Самоходный 

каток на 

пневматическом 

ходу 

ДУ-26 Тип – легкий; масса без 

балласта/с балластом – 

5/9 т; ширина вальца – 

1,8 м; глубина уплотнения 

– 0,15-0,2 м 

Послойное 

уплотнение 

грунтов и 

дорожных 

оснований 

2 

4.2 Компрессор ПКС-

5,25 

Рабочее давление 

избыточное – 7 кгс/см
2
; 

производительность – 5,25 

м
3
/мин; количество постов 

– 4 шт; «мощность – 

37 кВт; габаритные 

размеры: L=1865 мм, 

В=910 мм, Н=1090 мм; 

масса (без смазки и ЗИП) 

переносная – 750 кг 

Для 

производства и 

получения 

сжатого 

воздуха и 

обеспечения им 

различных 

пневмоинструм

ентов и 

механизмов 

2 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.5 
 

1 2 3 4 5 6 

4.3 Сварочный 

трансформатор 

ТД-500 Номинал напряжения на 

холостом ходу – 60 В; 

номинал сварочного тока 

– 500 А; мощность – 32 А; 

габаритные размеры: 

L=720 мм, В=570 мм, 

Н=835 мм; масса – 0,21 т 

Для 

преобразования 

тока из 

электросети в 

ток, пригодный 

для сварки 

1 

4.4 Сварочные 

аппараты 

ЗУБР 

СА-220 

Тип сварки – ручная 

дуговая (ММА); 

сварочный ток (ММА) – 

20-220 А; напряжение 

холостого хода – 70 В; 

диаметр электрода – 1,6-

5 мм; габаритные 

размеры: L=29 см, 

В=11,5 см, Н=18 см; масса 

– 5,1 кг 

Для создания 

прочного и 

надежного 

соединения из 

арматуры для 

монолитного 

каркаса здания 

6 

4.5 Растворонасос 

для 

штукатурных 

работ 

СО-48Б Вибросито для 

процеживания растворов; 

Всасывающие и 

нагнетательные рукава; 

Соединительные 

элементы для крепления 

рукавов; 

Дополнительный 

расходный бункер. 

 

Выполнение 

подачи 

раствора до 

места 

проведения 

работ и 

нанесение на 

поверхноть 

2 

4.6 Виброрейка для 

бетонных работ 

по монолитным 

перекрытиям  

СО-47 Дренажный насос, 

виброрейка, лопата, 

кельма, гладилка 

ленточная, 

разравниватель, скребок, 

лом, молоток, топор, 

щетка стальная, кисть 

маховая, уровень, рулетка, 

отвес и тому подобное 

Выполнение 

монтажных 

работ для 

возведения 

монолитных 

конструкций 

2 

4.7 Асфальтоукладч

ик 

RP602L 

XCMG 

Производительность – 

300 т/час; 

преодолеваемый уклон – 

20 процентов; привод хода 

– колесный; ширина – 

2580 мм 

Устройство 

отмостки и 

нового 

дорожного 

покрытия 

1» 

[10] 
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«Таблица В.6 – Ведомость затрат труда и машинного времени по ГЭСН 81-02-2020 

 
№ 

п.п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Обосновани

е № 

сборника 

ГЭСН, § 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный 

состав звена 
чел-час маш-час объем 

работ 

чел-дн маш-см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Земляные работы 

1 Срезка растительного слоя 

бульдозером 

1000 м
2
 01-01-030-02 - 11,5 1,4 - 2,01 Машинист 6р – 1 

2 Планировка площадки 

бульдозером 

1000 м
2 

01-01-036-01 - 0,38 1,4 - 0,07 Машинист 6р - 1 

3 Разработка котлована 

экскаватором с погрузкой 

1000 м
3
 01-01-012-02 6,02 19,44 1,39 1,04 3,38 Машинист 6р – 1 

Разработка котлована 

экскаватором навымет 

1000 м
3
 01-01-002-02 5,17 14,32 1,49 0,96 2,67 Машинист 6р - 1 

4 Доработка дна вручную 100 м
3
 01-02-056-02 233 - 1,33 38,73 -  

5 Уплотнение грунта 

вибротрамбовкой 

1000 м
2
 01-02-003-01 - 13,50 0,2 - 0,33 Машинист 6р - 1 

6 Обратная засыпка  1000 м
3
 01-01-033-01 - 6,91 1,49 - 1,29 Машинист 6р - 1 

II. Основания и фундаменты 

6 Устройство фундаментов в 

ж/б под колонны 

100 м
3
 06-01-001-02 

 

441 28,94 1,41 77,72 5,1 Монтажник 4р -1 

Монтажник 3р -1 

Монтажник 2р – 1 

Машинист 6р - 1 

7 Устройство фундаментных 

блоков 

100 шт 07-01-001-08 65,2 24,78 2,41 19,64 7,46 Монтажник 4р -1 

Монтажник 3р -1 

Монтажник 2р – 1 

Машинист 6р - 1 

8 Устройство бетонной 

подготовки 

100 м
3
 06-01-001-01 135 18,12 1,89 31,89 4,28 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Вертикальная обмазочная 

гидроизоляция поверхностей 

100 м2 08-01-003-07 21,2 0,2 2,62 6,94 0,06 Изолировщик 4р – 1, 3р 

– 1, 2р – 1 

10 Горизонтальная обмазочная 

гидроизоляция поверхностей 

100 м2 08-01-003-07 21,2 0,2 0,43 1,14 0,01 Изолировщик 4р – 1, 3р 

– 1, 2р – 1 

III. Возведение цокольного этажа 

11 Укрупнительная сборка и 

разборка опалубки 

«модостр» для устройства 

колонн 

100 м
2
 06-23-001-01 

 

100,7 37,24 3,77 47,45 17,55 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

12 Устройство колонн 

цокольного этажа 

100 м
3
 06-05-001-01 996 91,53 0,37 46,06 4,23 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

13 Устройство наружных стен 

цокольного этажа (блочных) 

1 м3 08-03-004-01 3,65 0,13 151,14 68,96 2,45 Каменщик 5р – 1, 3р – 

1;  

14 Кладка внутренних стен 

цокольного этажа из кирпича 

керамического 

1 м3 08-02-001-07 4,38 0,40 121,26 66,4 6,06 Каменщик 5р – 1, 3р – 

1; 

15 Монтаж и демонтаж 

опалубки для устройства 

перекрытия 

100 м
2
 06-23-001-01 

 

100,7 37,24 10,38 130,66 48,32 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

16 Устройство монолитной 

плиты перекрытия 

100 м3 06-08-001-01 806,00 30,95 2,08 209,56 8,05 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

IV. Надземная часть 

17 Укрупнительная сборка и 

разборка опалубки для 

колонн  

100 м
2
 06-23-001-01 

 

100,7 37,24 29,37 369,7 136,72 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

18 Устройство монолитных 

колонн 

100 м
3
 06-05-001-01 996 91,53 2,70 336,15 30,89 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 
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Продолжение таблицы В.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Монтаж и демонтаж 

опалубки для устройства 

перекрытия 

100 м
2
 06-23-001-01 

 

100,7 37,24 73,98 931,22 344,37 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

20 Устройство монолитных 

перекрытий и покрытия 

100 м3 06-08-001-01 806.00 30.95 15,05 1516,29 58,22 Бетонщик 4р – 1 

2р – 1 

21 Устройство наружных 

несущих стен (блоки 

ячеистого бетона 0,38м) 

1 м3 08-03-004-01 3,65 0,13 988,11 450,82 16,06 Каменщик 5р – 1, 3р – 

1;  

22 Устройство внутренних 

несущих стен (кирпичная 

кладка 0,38м) 

1 м3 08-02-001-07 4,38 0,4 882,26 483,04 44,11 Каменщик 5р – 1, 3р – 

1; 

23 Устройство межкомнатных 

перегородок (кирпичная 

кладка 0,12м) 

100 м2 08-02-002-03 143,00 4,21 12,72 227,37 6,7 Каменщик 4р – 1, 3р – 

1; 

24 Устройство межкомнатных 

перегородок (гипсобетон 

0,1м) 

100 м2 08-04-003-01 62,4 1,26 9,60 74,88 1,5 Каменщик 4р – 1, 3р – 

1; 

25 Монтаж лестничных маршей 

и площадок 

100 шт 07-01-047-10 241 55,55 0,6 18,07 4,17 Монтажник 4р -1 

Монтажник 3р -1 

Монтажник 2р – 1 

Машинист 6р - 1 

V. Кровельные работы 

26 Устройство 4-х слойной 

кровли 

100 м
2
 12-01-002-09 14,36 0,29 9,22 16,55 0,33 Кровельщик 4р -1, 3р -1 

Изолировщик 4р -1, 3р 

-1, 2р -1 

VI. Полы 

27 Устройство цементных 

стяжек 

100 м2 11-01-011-01 35,6 1,27 73,77 328,27 11,71 Бетонщик 3р – 3 

2р – 1 
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Продолжение таблицы В.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Гидроизоляция полов 100 м2 11-01-005-01 138 5,16 16,17 278,93 10,43 Изолировщик 4р -1, 3р -

1, 2р -1 

29 Устройство покрытий из 

плиток керамических 

100 м2 11-01-027-03 106 2,94 16,17 220,19 - Облицовщик-плиточник 

4р -1, 2р. - 1 

30 Устройство покрытий из 

ламината 

100 м2 11-01-035-03 49,7 0,46 31,95 198,49 1,84 Облицовщик 4р -1, 3р. - 

1 

31 Устройство покрытий из 

паркета 

100 м2 11-01-034-03 

 

103 0,97 25,65 330,24 3,11 Облицовщик 4р -1, 3р. - 

1 

VII. Окна и двери 

32 Установка оконных блоков 100 м2 10-01-027-09 208.00 4.18 2,98 77,48 1,56 Монтажник 5р -1, 4р -1, 

3р -1 

Плотник 5р – 1 

Машинист 6р - 1 

33 Установка дверных блоков 100 м2 10-01-039-03 115 4,07 5,09 73,17 2,59 Плотник 4р -1, 2р. - 1 

VIII. Отделочные наружные и внутренние работы 

34 Утепление наружных стен 

минеральной ватой 

100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 26,01 52,21 0,26 Термоизолировщик 4р -

1, 2р. - 1 

35 Штукатурка фасада 100 м2 15-02-001-01 61,1 2,4 26,01 198,65 7,8 Монтажник 4р -1, 2р. - 1 

36 Оштукатуривание цоколя 100 м2 15-02-036-01 115 1,44 0,4 5,75 0,07 Штукатур 4р -2, 3р -2, 2р 

-1 

37 Штукатурка потолков 100 м2 15-02-036-01 115 1,44 73,77 1060,44 13,27 Штукатур 4р -2, 3р -2, 2р 

-1 

38 Окраска потолков 100 м2 15-04-007-01 43,56 0,17 73,77 401,67 1,57 Маляр 3р -1, 4р -1 

39 Штукатурка стен и 

перегородок 

100 м2 15-02-036-01 115 1,44 119,24 1714,07 21,46 Штукатур 4р -2, 3р -2, 2р 

-1 

40 Поклейка обоев 100 м2 15-06-001-01 30.30 0.02 67,80 256,8 0,16 Маляр 3р -1, 4р -1 

41 Окраска стен, перегородок 100 м2 15-04-007-01 43,56 0,17 34,22 186,32 0,73 Маляр 3р -1, 4р -1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42 Укладка плитки 

керамической 

100 м2 15-01-019-07 166,11 1,65 17,22 357,53 3,55 Облицовщик-

плиточник 4р -1, 3р. - 1 

IX. Благоустройство территории 

43 Устройство 

асфальтобетонных покрытий 

100 м
2
 27-07-001-01 14,4 0,07 87,95 158,31 0,77 Асфальтобетонщик 5р -

1, 4р. - 1 

44 Посадка деревьев и 

кустарников 

10 шт 47-01-006-01 6,14 - 23,4 17,96 - Рабочий зеленого 

строительства 5р -1, 4р. 

- 1 

45 Засев газона 100 м
2
 47-01-046-06 5,25 2,74 68,91 45,22 23,6 Рабочий зеленого 

строительства 5р -1, 4р. 

- 1 

46 Размещение скамей и урн шт. 09-03-038-01 14,2 2,17 5 8,87  1,36 Монтажник 5р -1, 4р. - 

1 

 ИТОГО:      11132,94 860,87  

47 Подготовительные работы % 10 - - - 1113,29 -  

48 Санитарно-технические 

работы 

% 7 - - - 779,30 -  

49 Электромонтажные работы % 5 - - - 556,64 -  

50 Неучтенные работы % 16 - - - 1781,27 -  

 ВСЕГО:      15363,44» 

[10]. 

-  
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Продолжение Приложения В 

 

«Таблица В.7 – Ведомость временных зданий 

 
Наиме

новани

е 

зданий 

Числен

ность 

персона

ла 

N, чел. 

Норма 

площади 

 

Расчетна

я 

площадь 

Sр, м
2 

Принимаем

ая  

площадь 

Sф, м
2 

Размеры 

А х В, м 

Кол- 

во 

здани

й 

Характеристи

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

прораб

ская 

9 3м
2
/чел 27 18 6,7х3х3 2 контейнерная, 

шифр 31315 

диспет

черская 

3 7м
2
/чел 21 21 7,5х3,1х3,4 1 контейнерная, 

шифр5055-9 

гардер

обная 

80 0,9м
2
/чел 72 24 6,7х3х3 3 контейнерная, 

шифр 31315 

душева

я 

80∙50%

=40 

0,43 

м
2
/чел 

17,2 24 9х3х3 1 контейнерная, 

шифр 

ГОССД-6 

медпун

кт 

99 0,05м
2
/чел 4,95 24 9х3х3 1 Контейнерная, 

шифр 

ГОСС МП 

столова

я 

99 

 

0,6м
2
/чел 59,4 24 9х3х3 1 Передвижная, 

шифр ГОСС-

С-20  

туалет 99 0,07м
2
/чел 6,93 24 8,7х2,9х2,5 1 Передвижной,

шифр ТСП-2-

8000000 

проход

ная 

   6 2х3 2 Сборно-

разборная 

2х3» [10]. 

 

«Таблица В.8 – Ведомость потребности в складах 
 

М
ат

ер
и

ал
ы

 и
зд

ел
и

я
 и

 

к
о

н
ст

р
у
к
ц

и
и

 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

п
о

тр
еб

л
ен

и
я,

 д
н

и
 Потребность в 

ресурсах 

Запас 

материала 

Площадь склада 

Р
аз

м
ер

 с
к
л
ад

а 
и

 

сп
о

со
б

 х
р

ан
ен

и
я 

О
б

щ
ая

 

Е
д

. 
и

зм
. 

С
у

то
ч
н

ая
 

н
а 

ск
о
л
ь
к
о

 д
н

ей
 

к
о

л
-в

о
 Q

за
п

 

Н
о

р
м

ат
и

в
н

ая
 н

а 

1
м

2
 

П
о

л
ез

н
ая

 F
п

о
л
, 

м
2
 

к
о

эф
-т

 п
р
о

х
о

д
о

в
 

О
б

щ
ая

 F
о

б
щ

 м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Открытый 

Опалубка  49 10534 м2 10534:4

9=215 

5 215*5*1,

1*1,3=1

537,25 

20  1537,

25:20

=76,8

6 

1,5 76,86*1,

5=115,3 

штабеле

м 

Арматура  125 17,24 т 0,14 5 1,001 1 1,001 1,2 1,20 навалом 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение таблицы В.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФЛ 4 12,82 м3 3,2 1 4,58 0,8 5,72 1,3 7,44 штабеле

м 

ФБС 5 65,6 м3 13,12 1 18,76 0,8 23,45 1,3 30,48 штабеле

м 

Блоки 

ячеистого 

бетона 

54 1139,2

5 

м3 21,1 5 150,86 2,5 60,35 1,2

5 

75,43 вертикал

ьно 

Кирпич 55 45784

0 

шт 8325 5 59523,75 400 148,8 1,2

5 

186,0 штабеле

м 

Гипсобето

нные 

плиты 

10 96 м3 9,6 5 68,64 0,8 85,8 1,2

5 

107,25 в 

вертикал

ьном 

положен

ии 

Лестничны

е 

площадки 

и марши 

10 62,54 м3 6,254 5 44,72 2 22,36 1,3 29,07 Лестн. 

ступеням

и вверх, 

высота 

штаб. 5-6 

рядов 

Гравий 

керамзито

вый 

6 185,1 м3 30,85 1 44,11 2 11,03 1,1

5 

12,68 навалом 

Итого:          564,85  

Навес 

Рубероид  6 0,177 т 0,177:6

=0,029 

1 0,029*1*

1,1*1,3=

0,042 

0,8 0,042:

0,8=0,

05 

1,3

5 

0,05*1,3

5 

=0,067 

штабель 

Плиты 

вентилиру

емого 

фасада 

44 78,03 т 1,773 5 12,68 0,3 42,25 1,5 63,37 штабель 

Плиты 

минералов

атные 

6 2601 м2 433,5 1 619,9 4 154,9

8 

1,2 185,98 штабеле

м 

Итого:           249,42  

Закрытый 

Окна и 

двери 

14 807 м2 807:14=

57,64 

9 57,64*9*

1,1*1,3=7

41,83 

20 37,0

9 

1,4 37,09*1,

4=51,93 

штабеле

м 

Плиты 

ГКЛ 

7 108 м2 15,43 2 44,13 29 1,52 1,5 2,28 в 

горизонт

альных 

стопах 

Линолеум 6 1396 м2 232,67 1 332,72 50 6,65 1,3 8,65 рулоны 

горизонт

. 

Положен

. 
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Продолжение Приложения В 

 

Продолжение таблицы В.8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плиты 

пенополис

тирола 

6 185,1 м2 30,85 1 44,11 4 11,0

3 

1,2 13,23 штабеле

м 

Плитка 

керамичес

кая 

57 3881 м2 68,09 52 5063,17 25 202,

53 

1,2 243,04 штабеля

ми в 

коробках 

Краска 34 117,85 т 3,47 10 49,62 0,6 82,7 1,2 99,24 на 

стелажах 

Итого          418,37» 
[10]. 

 

 

«Таблица В.9 – Ведомость установочной мощности силовых потребителей 
 

Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Установленная 

мощность, кВт 

Кол-

во 

Общая установленная 

мощность, кВт 

Кран КБ-503А.2 шт 140 1 140 

Сварочные аппараты 

ЗУБР СА-220 
шт 5 6 30 

Компрессор ПКС-5 шт 37 2 74 

Виброрейка СО-47 шт 0,6 2 1,2 

Сварочный 

трансформатор ТД-500 
шт 20 1 20 

Растворонасос СО-48Б шт 2,2 2 4,4 

Итого: 269,6» [10]. 

 

«Таблица В.10 – Потребная мощность наружного освещения 
 

№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. изм. Удель

ная 

мощн

ость, 

кВт 

Норма 

освещенно

сти, люкс 

Действительна

я площадь, 

протяженность 

Потребная 

мощность, кВт 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

Территория 

строительства в 

районе 

производства 

работ 

 

Открытые склады 

Внутрипостроечн

ые дороги 

 

Итого мощность 

наружного 

освещения: 

1000 м
2 

 

 

 

 

1000м
2
 

 

1 км 

0,4 

 

 

 

 

0,8 

 

2,5 

кВт 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

2 

16,022 

 

 

 

 

0,565 

 

4,72 км 

0,4·16,022=6,41 

 

 

 

 

0,8·0,565=0,452 

 

2,5∙4,72=11,8 

 

 

 

 онP 18,662» 

[10]. 
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Продолжение Приложения В 

 

«Таблица В.11 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 
№ 

п/п 

Потребители эл. 

энергии 

Ед. изм. Удельна

я 

мощнос

ть, кВт 

Норма 

освещенн

ости, лк 

Действитель

ная площадь 

Потребная 

мощность, кВт 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

Конторы прораба 

Гардеробные 

Столовая 

Душевая 

Туалет 

Диспетчерская 

Медпункт 

Проходная 

Закрытый склад 

Итого мощность 

внутреннего 

освещения: 

100 м
2 

100 м
2 

100 м
2
 

100 м
2 

100 м
2 

100 м
2 

100 м
2 

100 м
2
 

1000м
2 

1-1,5 

1-1,5 

0,8-1,0 

0,8 

0,8 

1,0-1,5 

1,0-1,5 

0,8 

1,2 

75 

50 

75 

50 

 

75 

75 

50 

15 

0,36 

0,72 

0,24 

0,24 

0,24 

0,21 

0,24 

0,12 

0,418 

0,36·1,5=0,54 

0,72·1,5=1,08 

0,24∙1,0=0,24 

0,24∙0,8=0,19 

0,24∙0,8=0,19 

0,21·1,5=0,315 

0,24·1,5=0,36 

0,12∙0,8=0,096 

0,418·1,2=0,5016 

 

 Ро.в.=3,512» 

[10]. 

 

 


