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Аннотация 

 

Бакалаврская работа выполнена на разработку проекта восьмиэтажного 

здания крытой стоянки спецтехники. 

Пояснительная записка включает в себя 6 разделов на 96 листах, объем 

графической части составляет 8 листов формата А1. В записке 14 рисунков, 19 

таблиц, 23 источник литературы, 1 приложениt. 

«Архитектурно-планировочный раздел включает в себя схему 

планировочной организации земельного участка, объемно-планировочные, 

конструктивные решения, фундаменты. 

В расчетно-конструктивном разделе выполнен расчет стальной колонны 

здания. 

Технология строительства. В данном разделе описаны организация и 

технология выполнения работ, выбор машин и механизмов, методы и 

последовательность производства работ, требования к качеству и приемке 

работ, график производства работ. 

Раздел Организация строительства состоит из краткой характеристики 

объекта, объема работ, потребности в строительных материалах, механизмах, 

комплектование специалистов по видам работ, проектирование временных 

зданий и сетей водоснабжения, водоотведения, строительного генплана и 

мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей 

среды. 

Экономический раздел содержит в себе подсчет объемов работ, сметный 

расчет, технико-экономические показатели и эффективность проекта» [8, 20, 

22]. 

 «Безопасность и экологичность технического объекта. Данный раздел 

включает в себя безопасные условия труда, методы и средства снижения 

профессиональных рисков, мероприятия по пожарной безопасности, 

обеспечение экологической безопасности» [1].  
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Введение 

 

Тема работы: «Здание крытой стоянки спецтехники». 

Строительство зданий крытой стоянки актуально в условиях холодного 

климата, когда возникает необходимость защиты автомобилей от снега и льда. 

Это актуально и для крупных городах, где важно оптимально распределять 

пространство и защищать автомобили от погодных катаклизмов и кражи. 

Район строительства – Московская область, Одинцовский городской 

округ. 

Проектируемое здание – производственное, автостоянка для 

спецтехники. 

Здание имеет прямоугольную форму с размерами 72,2×12,0 м. 

Цель работы – разработка документации на строительство здания 

крытой стоянки спецтехники в Московской области. 

«Для итогового достижения цели данной работы выполняются задачи: 

− разработка схемы планировки и организации земельного участка, 

обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений; 

− расчет конструкции здания, построение схем, сечений; 

− разработка решений по технологии строительных, монтажных и 

специальных работ, организация и планирование строительства; 

− сметные расчеты на проектируемое здание; 

− оценка возможных рисков при проведении работ и разработка 

мероприятий по их минимизации. 

Для достижения указанных задач в проекте разработаны 

соответствующие разделы с учетом необходимых действующих требований 

по проектированию объектов, зданий и помещений производственного 

назначения» [7, 12]. 
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1 Архитектурно-планировочный раздел  

 

1.1 Исходные данные 

 

Район строительства – Московская область, Одинцовский городской 

округ. 

Климатический район строительства – 2 В. 

Район принадлежит к 3-й зоне влажности. 

Состав грунтов: 

− «ИГЭ-1а Насыпной грунт представленный суглинком буро-рыже-

коричневым, песком буро-коричневым, с прослоями песка  

разнозернистого, с редкими прослоями суглинка пестроцветного, с  

редким включениями древесины и стекла, с включениями до 5% 

кирпича, до 10% гравия и дресвы» [2]; 

− ИГЭ-1б Насыпной грунт представленный суглинком, зеленовато-

коричневый, тугопластичный, с прослоями супеси черной до 10%,  

суглинка буро-коричневого до 15%; 

− ИГЭ-2а Суглинок ржаво-коричневый, песчанистый, твердый, с  

прослоями суглинка полутвердого, с редкими прослоями супеси 

твердой,  с включениями до 10% гравия и дресвы; 

− ИГЭ-2б Суглинок ржаво-серо-коричневый, песчанистый,  

тугопластичный, с прослоями суглинка полутвердого, с включениями 

до  5% гравия и дресвы; 

− ИГЭ-3 Супесь светло-коричневая, пылеватая, пластичная, с  

прослоями суглинка тугопластичного, песка пылеватого; 

− ИГЭ-4 Песок средней крупности коричневый, средней плотности, с  

включениями до 30% щебня, до 10% дресвы и гравия, 

водонасыщенный; 



8 

− ИГЭ-5 Суглинок красно-коричневый, песчанистый, полутвердый, в  

подошве слоя мягкопластичный, с включениями до 10% гравия и 

дресвы; 

− ИГЭ-6 Песок пылеватый коричневый, средней плотности, с редкими  

прослоями суглинка твердого, средней степени водонасыщения; 

− ИГЭ-7 Песок пылеватый светло-серый, средней плотности, средней  

степени водонасыщения (К1); 

− ИГЭ-8 Супесь серая, пылеватая, пластичная. 

 

1.2  Планировочная организация земельного участка 

 

Проектом определены границы планировочных работ, включающие в 

себя проектируемые пожарные проезды вокруг проектируемых зданий, 

подъезды и площадки к вспомогательным сооружениям. По участку 

проложены к существующим строениям сети водопровода, теплотрассы, 

канализации, электрические кабели, сети ливневой канализации. Все сети, 

попадающие в пятно застройки подлежат выносу с последующей перекладкой.  

Инженерная подготовка территории включает в себя выполнение 

следующих работ: 

− установка защитных щитов вокруг сохраняемых деревьев и вырубка 

деревьев, попадающих в пятно застройки; 

− демонтаж существующих дорог и ограждений; 

− очистка территории от строительного мусора; 

− уточнение расположение существующих инженерных сетей. 

После завершения строительства предусматривается восстановление 

нарушенных земель. 

Инженерная подготовка территории включает в себя выполнение  

Покрытие проездов, стоянки для автотранспорта инвалидов из 

асфальтобетона, покрытие площадок входов, тротуаров - плиточное типа 

«брусчатка», отмостка - бетонное покрытие.  
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Поскольку проектируемое здание относится по классу пожарной 

безопасности к категории Ф1.1, то данное решение позволяет обеспечить 

требование п. 8.1 СП 4.13330.2013, согласно которому необходимо 

предусматривать доступ пожарной техники со всех сторон проектируемого 

здания. Вокруг здания организован пожарный проезд шириной от 4.2 метра, 

имеющий асфальтобетонное покрытие. 

Кроме здания стоянки проектом предусматривается размещение 

вспомогательных сооружений, обеспечивающих функционирование 

проектируемого здания, в том числе: проходные, парковочные места, 

площадка для мусорных контейнеров. На площадках при входах выполнена 

расстановка скамей, урн и декоративных вазонов для посадки однолетних 

растений. На газонах вдоль проектируемых проездов проектом предусмотрена 

групповая посадка деревьев и декоративных кустарников. 

При устройстве газона применить травосмесь характерную для данных 

климатических условий. 

Организация рельефа участка нового строительства определяется: 

− проектными и существующими отметками прилегающих территорий; 

− требования отвода дождевых стоков; 

− требования нормативных уклонов по покрытиям, включая 

автомобильные и тротуарные покрытия; 

− обеспечение минимального объема земляных работ. 

Вертикальная планировка выполнена в увязке с существующими 

отметками прилегающего рельефа и полностью обеспечивает отвод 

поверхностных вод от проектируемых зданий и сооружений. В местах с 

затрудненным отводом поверхностных вод предусмотрена ливневая 

канализация в подземный резервуар для дальнейшей откачки. 

Проектными решениями в части благоустройства предусмотрено: 

− устройство газонов - посев семян и рулонный газон; 

− устройство внутриплощадочного освещения территории; 

− устройство проездов с асфальтобетонным покрытием. 
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Технико-экономические показатели представлены на листе 1 

графической части. 

 

1.3 Объемно-планировочное решение здания 

 

Проектируемое здание – производственное, автостоянка для 

спецтехники. 

Здание имеет прямоугольную форму с размерами 72,2×12,0 м. 

Вход в здание запроектирован на отм. 0.000 м. 

Вход в здание на 1 этаж имеют порог, не превышающий 0,014 м. 

«Размеры световых проемов, обеспечивающие естественное освещение 

помещений административно–бытовых помещений и иных помещений 

приняты согласно требованиям СП 52.133330.2016» [12]. 

 

1.4 Конструктивное решение 

 

«Конструктивная система проектируемого здания – каркасная.   

Металлический каркас выполнен по рамно-связевой схеме. 

Несущими элементами каркаса являются металлические колонны, 

металлические фермы. 

Шаг колонн несущих – 8 м. 

Сопряжение колонн с фермами– шарнирное. 

Сопряжение колонн с фундаментами – жесткое. 

Пространственную устойчивость каркаса обеспечивает система 

вертикальных и горизонтальных связей между колоннами» [16]. 

1.4.1 Фундаменты 

«Фундаменты – свайные с монолитным ростверком, столбчатые из 

бетона марки В20, марки по морозостойкости не менее F100, по 

водопроницаемости W4.  

Фундаменты под основные колонны выполняются из бетона класса В 20. 
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Их устанавливают на бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона 

класса В 2,5» [4]. 

«Сваи – буронабивные из бетона класса В 12,5 армированные каркасами 

из стержневой арматурной стали 

Для крепления основных стоек и стоек фахверка предусмотреть 

установку фундаментных болтов d = 24, 20» [4]. 

Соединение колонн с фундаментом – жесткое. 

Рабочая арматура– класса А400. 

1.4.2 Колонны 

«Колонны приняты круглого сечения по ГОСТ 57837-2017 с жестким 

защемлением в фундамент» [12].  

1.4.3 Элементы покрытия 

Шаг ферм    -  6,8 м. 

Покрытие - профилированный стальной настил Н 75-750- 0.9 по ГОСТ 

24045-94. 

Прогоны покрытия - швеллер 16 ГОСТ 8240-89; шаг  2,0 м. 

Материал стержней фермы – сталь ВСт3пс6-1 (для конструкций группы 

2 - сталь 245 ГОСТ 27772-88) Ry = 240 МПа = 24 кН/см2; фасонки - ВСт3сп5-

1. 

Соединение стержней в узлах фермы – на сварке.  

1.4.4 Стены и перегородки 

«Наружные ограждающие конструкции выполнены из стеновых сэндвич 

панелей с минеральным утеплителем толщиной 100 мм. 

Внутренние перегородки выполнены преимущественно из сэндвич 

панелей с минеральным утеплителем, а также из ГВЛ, по металлическому 

каркасу» [8].  

1.4.5 Перемычки 

Перемычки в перегородках – железобетонные из бетона В15 шириной 

200 мм. 
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1.4.6 Элементы заполнения проемов  

Окна запроектированы с двойным остеклением.  

Остекление перехода выполняется в виде витражей из полимерных 

материалов. 

Входные двери в пожарное подразделение выполняются двойными, при 

этом дверь, выходящая на лестничную клетку, выполняется из металла с 

облицовкой деревом.  

1.4.7 Лестницы  

Лестница – функциональный и конструктивный элемент, 

обеспечивающий вертикальные связи. В состав лестниц входят площадки и 

марши. Лестницы приняты 2-х маршевые, по серии 1.050.1 

Лестницы выполняются из сборных железобетонных элементов. При 

высоте этажа 3,6 м применяется лестница ЛМП 57.11.17-5. Ширина 

лестничного марша – 1200 мм, высота – 1800 мм.  

1.4.8 Кровля 

Кровля плоская с внутренним водостоком. Воронки диамантом 150 и 

100. 

 

1.5 Архитектурно-художественное решение здания 

 

Остекление двухкамерным стеклопакетом с рамами из алюминиевого 

профиля и, используемый цвет - RAL 7024, производитель "Галион" или 

аналог. 

Двери из алюминиевого профиля и, используемый цвет - RAL 7024, 

производитель "Галион" или аналог. 

Крыльца и перила выполнены из стали в цветах заводской покраски 

(RAL 9003, RAL 7024), производителя «ИнТехПром» или аналог. 

Водосточная система производителя ГК «Металл профиль» или аналог, 

RAL 9003. 
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1.6 Теплотехнический расчет 

1.6.1 Расчет ограждающей конструкции наружной стены здания 

Эскиз стены представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Эскиз стены 

 

Характеристики слоев стены представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчётные материалы (сэндвич–панель) 

 

«№ 

п/п 
Материал Плотность, кг/м3 , Вт/(м

2
С) Толщина , м 

1 
Оцинкованная сталь с 

полимерным покрытием 7850 58 0,0005 

2 
Утеплитель – минераловатные 

плиты Техно Лайт 
150 0,040 0,15 

3 
Оцинкованная сталь с 

полимерным покрытием 7850 58 0,0005» [2] 

 

Градусо-сутки отопительного периода, °C·сут/год, определяют по 

формуле: 

 

ГСОП = (tв  –tот.)×zот             (1) 
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«где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, 

   tот, – средняя температура наружного воздуха отопительного 

периода, °С, 

zот – продолжительность, отопительного периода сут/год» [2]. 

 

ГСОП = (18 − (– 2,2 C))  205 = 4141 С сут 

 

«Значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

(2): 

 

𝑅0
тр

= а ∙ ГСОП + 𝑏           (2) 

 

где а, b – коэффициенты, принимаемые в соответствии с СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 

 

𝑅0
тр

= 0,00035 ∙ 4141 + 1,4 = 2,85 м2°С/Вт 

 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяется по формуле: 

 

𝑅0
норм.

= 𝑅0
тр

∗ 𝑚𝑝, где                                                (3) 

 

 mp – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства 1 

для стен» [2]. 

𝑅0
норм

= 2,85 ∙ 1 = 2,85 м2°С/Вт  

 

«Из уравнения 𝑅0 =
1

𝛼в
+

𝛿1

𝜆1
+

𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3
+

1

𝛼н
 находим толщину 

утепляющего слоя:  
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𝛿2 = 𝜆2 × (𝑅0 −
1

𝛼в
−

𝛿1

𝜆1
−

𝛿3

𝜆3
−

1

𝛼н
)          (4) 

где iδ  – толщина слоев ограждающих конструкций; 

      iλ  – коэффициент теплопроводности» [2]. 

 

R
0
= 

7,8

1
 + 

58

00050,
  + 

0,040

х + 
58

00050,  + 
23

1
   𝑅0

норм
= 2,85 м

2
C/Вт, 

 

 x = (2,85 – 0,162)×0,04 = 0,0107 м;    x  = 0,15 м. 

 

«Проверим условие. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены: 

 

𝑅0 =
1

8,7
+

0,0005

58
+

0,0005

58
+

0,15

0,04
+

1

23
= 3,08 м2°С/Вт 

 

𝑅0 = 3,08 м2°
С

Вт
> 𝑅0

норм
= 2,91 м2°

С

Вт
. 

 

Условие выполняется, толщина утеплителя подобрана верно» [2]. 

 

1.7 Инженерные системы 

 

1.7.1 Теплоснабжение, отопление 

Точка подключения – тепловая камера, расположенная на территории 

котельной. У тепловой камеры предусмотрено устройство дренажного 

колодца. Предусмотрена прокладка трубопроводов тепловой сети до точки 

подключения. 

Теплоносителем является горячая вода.  

Тепловые сети запроектированы из труб стальных бесшовных 

горячедеформированных диаметром 108х4,0 мм.  
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В качестве материала труб принята сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19281.  

Прокладка тепловых сетей надземная на низких и высоких опорах. 

Разводка магистральных трубопроводов предусмотрена над полом и под 

потолком обслуживаемых помещений. Магистральные трубопроводы и 

трубопроводы, проложенные над дверными проемами и в тамбурах 

теплоизолированы. 

Предусмотрена регулирующая и запорная арматура. Регулирование 

теплоотдачи нагревательных приборов запроектировано центральное по 

температурному графику и местное с установкой термостатической 

регулирующей арматуры.  

1.7.2 Вентиляция 

Вентиляция в помещениях стоянки – принудительная, приточно-

вытяжная. 

В помещениях приток и удаление воздуха осуществляется из верхней 

зоны. Подача и удаление воздуха запроектированы с помощью регулируемых 

решеток. Воздухообмен приняты по кратностям. 

Воздуховоды приточно-вытяжных систем, проходящие по помещениям 

венткамер, теплоизолированы фольгированными минераловатными матами из 

толщиной 50 мм.  

Воздухозаборные воздуховоды до приточновытяжного оборудования 

теплоизолированы фольгированными минераловатными матами толщиной 

100 мм. 

Вытяжные воздуховоды снаружи здания теплоизолированы на 5 м от 

выхода из здания утеплителем из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм. 

1.7.3 Водоснабжение 

Источником водоснабжения является централизованная сеть городского 

водопровода диаметром 50 мм с гарантированным напором 30 м. 

Сеть водоснабжения запроектирована от существующей тепловой 

камеры ТК до очистных сооружений диаметром 50 мм из полиэтиленовой 

напорной трубы по ГОСТ 18599-2001 «питьевая» марки ПЭ100 SDR 17. 
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1.7.4 Водоотведение 

Система бытовой канализации запроектирована из полипропиленовых 

канализационных труб и оборудована ревизиями и прочисткам. Вытяжная 

часть вентиляционного стояка выведена выше кровли на 0,2 м. Способ 

прокладки – открытый под потолком первого этажа, по стенам и перегородкам 

в санузле. Соединение канализационных труб предусмотрено с помощью 

резиновых уплотнительных колец. 

1.7.5 Электроснабжение 

По надежности электроснабжения потребители здания относятся к I-ой 

и II-ой категориям по ПУЭ. От РУ-0,4 кВ подстанции до вводно-

распределительного устройства здания кабели типа АВБбШвнг(А) 

прокладываются в кабельных траншеях на глубине 0,7 м (под дорогами – на 

глубине 1 м.) и защищаются гибкими двустенными гофрированными трубами, 

при выходе из ТП – хризотилцементными трубами. 

Взаиморезервируемые кабельные линий от разных секций шин 

трансформаторной подстанции до ВРУ прокладываются в разных траншеях. 

Марки кабелей приняты в соответствии с Едиными техническими 

указаниями по выбору и применению электрических кабелей, разработанными 

ВНИИКП. 

Наружное освещение запроектировано согласно требованиям СП 

52.13330.2016 и составляет не менее 10 лк. 

Для освещения территории приняты консольные светодиодные 

светильники мощностью 120 Вт, устанавливаемые на металлических опорах 

высотой 9 м.  

Опоры устанавливаются на железобетонное основание, которое состоит 

из закладного металлического элемента и армированного бетона. Сети 

наружного освещения выполняются кабелями типа АВБбШвнг(А) в 

кабельных траншеях на глубине 0,7 м, в двустенных гофрированных трубах. 

Электроснабжение помещений здания осуществляется 

распределительных щитков встроенного исполнения. В щитках 
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устанавливаются вводные выключатели нагрузки, автоматические 

выключатели дифференциального тока на розеточные линии, а также на линии 

освещения, с комбинироваными расцепителями для защиты электрических 

сетей от к.з. и перегрузок. 

Все автоматические выключатели с комбинированными расцепителями 

для защиты электрических сетей от токов к.з. и перегрузок, а 

дифференциальные автоматы, реагирующие на дифференциальный ток, не 

превышающий 30 мА и обеспечивающие электро и пожаробезопасность 

установок. 

Питание наружного освещения осуществляется от щита ЩНО, 

установленного в помещении операторской. 

От соединительной коробки с предохранителями в каждой опоре 

освещения к светильнику проложен кабель типа КГхл. 

Заземление опор производится путем присоединения РЕ - проводника 

питающей линии к болту заземления. Для заземления светильника в 

кабельном разъёме предусмотрено специальное маркированное гнездо. 

 

Выводы по разделу 

 

«При работе над архитектурно-планировочным разделом были 

разработаны архитектурные решения для рассматриваемого объекта.  

Здание запроектировано с учетом современных требований, что 

положительно отразится на размещаемом в нем транспорте» [12]. 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Целью данного раздела является расчет металлической колонны здания 

крытой стоянки спецтехники в Московской области. 

Для достижения цели будут решены следующие задачи: 

− выполнен сбор нагрузок на конструкцию; 

− произведен расчет и конструирование металлической колонны, 

подбор основных сечений элементов, расчет опорной плиты и 

анкерных болтов. 

 

2.1 Описание конструкции, принятой для расчета и 

конструирования, исходные данные для проектирования 

 

«Конструктивная система здания – каркасная. 

Металлический каркас выполнен по рамно-связевой схеме. 

Несущими элементами каркаса являются металлические колонны, 

металлические фермы. 

Сопряжение колонн с фундаментами – жесткое. 

Пространственную устойчивость каркаса обеспечивает система 

вертикальных и горизонтальных связей между колоннами 

В качестве колонн используют стальные двутавровые прокатные 

профили с параллельными гранями полок по СТО АСЧМ 20-93. Марка стали 

для колонн С255 по ГОСТ 27772-88*. Колонна жестко соединена с ж/б 

фундаментом» [10, 12].  

 

 

2.2 Сбор нагрузок  

 

Сбор нагрузок представлен в форме таблицы 2. 
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Таблица 2 – Сбор нагрузок  

 

№ Вид нагрузки 

Состав нагрузки 
Норма- 

тивная, 
 

Расчет- 

ная, 
Прим. 

Наименован 

ие 

γ> 

кг/м3 
δ, м кг/м2 γf кг/м2  

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

П
о
ст

о
я
н

н
ы

е 

Нагрузка от 

перекрытия 

Конструкция 

пола 
2000 0.02 40.0 1.2 48.0 

 

2 
Конструкция 

перекрытия 
2500 0.13 332.5 1.2 399.0 

3 
Настил Н75- 

750-0.7 
- - 9.8 1.1 10.3 

4 Перегородки - - 50.0 1.3 65.0 

5 Нагрузка от стен - - - 27.0 1.2 32.4 

6 Итого: 432.3  522.3  

7 

В
р
ем

ен
н

ы
е Длительная Равном

ерно 

распре

делён 

ная 

 (по п.п. 2 

табл.8.3 

СП 

20.13330.201 

6) 

  70 1.2 84 

 

8 
Кратковреме

нная 
  200 1.2 240 

9    Постоянная и длительная 502    

10    
Постоянная и 

кратковременная» [5] 
  762  

 

2.3 Описание расчетной схемы 

 

Для создания КЭ-модели использовались следующие типы элементов: 

- треугольные и четырехугольные пластинчатые элементы (пеекрытия, 

стены); 

- стержни (колонны) 
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Таблица 3 – Геометрические характеристики 

 

№ Параметр Значение 
Единицы 

измерения 

1 2 3 4 

A «Площадь поперечного сечения 119.78 см2 

Av.

V 

Условная площадь среза вдоль оси U 
62.11 см2 

Av.

z 

Условная площадь среза вдоль оси V 
27.479 см2 

а Угол наклона главных осей инерции 0 град 

IV Момент инерции относительно центральной оси 

Y1 параллельной оси Y 
20410.999 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 

параллельной оси Z 
6754.5 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 89.017 см4 

Iw Секториальный момент инерции 1371585.75 см6 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 13.054 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 7.509 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления 

относительно оси  
1360.733 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления 

относительно оси  
1360.733 см3» [12] 
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Рисунок 2 – Расчетная схема колонны 

 

2.4 Определение усилий в расчетных сечениях 

 

«Определим продольную силу, действующую на колонну: 

 

N = q п 
. L/2          (5) 

 

где qп = (762 + 762 + 762 + 417,9 + 31,5) ∙ 4,79 = 16412,4 кг/м2 = 161,0 

кН/м2 

 

N = q п 
. L/2 = 161,0 . (1,15∙4,79)/2 = 324,3 кН 

 

Определяем момент, действующий на колонну: 

 

Мпокр = N . e = 324,3 . 0,1 = 32,43 кН . м           (6) 

где е = 0,1 м. 

кНQ 2.131=  - поперечная сила 
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Расчетная длина колонны» [10]: 

,, Hl iief =                 (7) 

𝑙𝑒𝑓,𝑥 = 𝜇𝑥 × 𝐻 = 1.2 × 336 = 403.2 (см)                       (8) 

 

𝑙𝑒𝑓,𝑦 = 𝜇𝑦 × 𝐻 = 1 × 336 = 336 (см)                           (9) 

 

2.5 Расчет колонны 

 

Подбор сечения колонны 

«Предварительно зададим высоту сечения колонны  

 

)8.16(
20

120 смHсмh =  

 

Вычислим приближенные характеристики, необходимые для 

определения коэффициента e . 

Условная гибкость для двутавра. 

 

,
42.0

,

E

R

h

l yxef
x 


=                                             (10) 

 

где 𝑅𝑦 = 24 кН
см2⁄  - расчетное сопротивление для стали С255» [5] 

𝐸 = 20600 кН
см2⁄  - модуль упругости стали 

 

64.1
20600

24

2042.0

2.403
=


=x  

 

«Приведенный относительный эксцентриситет: 
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𝑚𝑥,𝑒𝑓 = 1.25 ×
𝑀

𝑁×0.35×ℎ
= 1.25 ×

16712

1671,2×0.35×20
= 1.79                             (11) 

 

�̅� 𝑥 = 1.64, 𝑚𝑥,𝑒𝑓 = 1.79 ⇒ 𝜑
𝑒

= 0.457 - коэффициент устойчивости 

 

Требуемая площадь сечения: 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑁

𝜙𝑒×𝑅𝑦×𝛾𝑐
,                                           (12) 

𝛾𝑐 = 1 - коэффициент условий работы 

 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
1671,2

0.457 × 24 × 1
= 152,4(см2) 

 

По сортаменту принимаем двутавр по СТО АСЧМ 20-93 с 

геометрическими характеристиками:  

 

𝐴 = 152,4см2, 𝑊𝑥 = 2302.6см3, 𝑖𝑥 = 15.22см,  

смtсмbсмhсмiy 9.1,35,35,84.8 ====  

 

Проверим устойчивость назначенного сечения в плоскости рамы» [5] 

 

𝜆𝑥 =
𝑙𝑒𝑓,𝑥

𝑖𝑥
× √

𝑅𝑦

𝐸
=

403.2

15.22
× √

24

20600
= 0.9                      (13) 

 

𝑚𝑥 =
𝑀×𝐴

𝑁×𝑊𝑥

=
16712×152,4

1671,2×2302.6
= 0.66                                      (14) 

 

«Отношение площади полок ( fA ) к площади стенки ( wA ): 

 

3.3
29.13587.173

29.135
=

−


=

w

f

A

A
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«Коэффициент влияния формы сечения вычисляем по формуле: 

 

𝜂 = (1.9 − 0.1 × 𝑚) − 0.02 × (6 − 𝑚) × 𝜆 =
= (1.9 − 0.1 × 0.66) − 0.02 × (6 − 0.66) × 0.9 = 1.74

 

 

Приведенный относительный эксцентриситет: 

 

𝑚𝑒𝑓 = 𝜂 × 𝑚𝑥 = 1.74 × 0.66 = 1.15                                    (15) 

 

�̅� 𝑥 = 0.9, 𝑚𝑒𝑓 = 1.15 ⇒ 𝜑
𝑒

= 0.609 - коэффициент устойчивости 

 

𝑁

𝜙𝑒×𝐴×𝑅𝑦×𝛾𝑐
≤ 1                                        (16) 

 

1671,2

0.609×152,4×24×1
= 0.75 < 1 - устойчивость колонны в плоскости рамы 

обеспечена» [5]. 

 

Предельная гибкость стержня колонны 

 

𝜆lim = 180 − 60 × 𝛼 = 180 − 60 × 0.75 = 135,6 

 

где  

𝛼 =
𝑁

𝜙𝑒×𝐴×𝑅𝑦×𝛾𝑐
= 0.74                                   (17) 

 

«Проверим колонну по предельной гибкости: 

- относительно xx −  

𝑙𝑒𝑓,𝑥

𝑖𝑥
≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚                                              (18) 

 

6.13549.26
22.15

2.403
=  
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- относительно 𝑦 − 𝜆𝑦 

𝑙𝑒𝑓,𝑦

𝑖𝑦
≤ 𝜆𝑙𝑖𝑚                                            (19) 

 

6.13501.38
84.8

336
=  

 

Проверка устойчивости стержня колонны из плоскости действия 

момента 

𝑀1 = 0.5 × 𝑀 = 0.5 × 16712 = 8356(кН ⋅ см) - расчетный момент 

 

𝑚𝑥 =
𝑀1×𝐴

𝑁×𝑊𝑥

=
8356×152,4

1671,2×2302.6
= 0.33 - относительный эксцентриситет 

 

Предельная гибкость при упругой работе сжатого стержня» [5] 

 

𝜆𝑐 = 𝜋 × √
𝐸

𝑅𝑦
= 𝜋 × √

20600

24
= 92 ⇒ 𝜙𝑐 = 0.598                     (20) 

 

Гибкость из плоскости эксцентриситета 

 

𝜆𝑦 =
𝑙𝑒𝑓,𝑦

𝑖𝑦
=

336

8.84
= 38 ⇒ 𝜙𝑦 = 0.901                             (21) 

 

при 1xm  коэффициент 7.0=  

при cy    коэффициент 1=  

 

𝑐 =
𝛽

1+𝛼×𝑚𝑥
=

1

1+0.7×0.37
= 0.79                                  (22) 
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Проверяем устойчивость 

 

𝑁

𝑐×𝜙𝑦×𝐴×𝑅𝑦×𝛾𝑐
≤ 1                                       (23) 

 

1671,2

0.79×0.901×152,4×24×1
= 0.64 < 1 - устойчивость обеспечена. 

 

2.6 Расчет базы колонны 

 

«1) Расчет опорной плиты 

Расчетное сопротивление бетона смятию 

 

bblokb RR = , ,                                         (24) 

где 1= ; 2.1=b ; 

𝑅𝑏 = 0.85 кН
см2⁄  - расчетное сопротивление бетона В15 сжатию» [5] 

 

𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑘 = 1 × 1.2 × 0.85 = 1.02(кН
см2⁄ ), 

 

«Назначаем ширину опорной плиты 𝐵 = 70см, при это ее длина при 

внецентренно-нагруженной колонне будет: 

 

𝐿 =
𝑁

2×𝐵×𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑘
+ √(

𝑁

2×𝐵×𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑘
)

2

+
6×𝑀

𝐵×𝑅𝑏,𝑙𝑜𝑘
= 

=
1671,2

2 × 70 × 1.02
+ √(

1671,2

2 × 70 × 1.02
) 2 +

6 × 16712

70 × 1.02
= 31.4(см) 

 

Принимаем плиту в плане 34 × 34 см. 

Краевые напряжения в бетоне фундамента: 
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lokbb R
LB

M

LB

N
,2max,

6





+


=                                  (25) 

 

1671,2

34 × 34
+

6 × 16712

34 × 342 ≤ 1.02 

 

 02.17.0 условие выполнено 

 

lokbb R
LB

M

LB

N
,2min,

6





−


=                                   (26) 

 

1671,2

34 × 34
−

6 × 16712

34 × 342 ≤ 1.02 

 

 02.106.0 условие выполнен» [5]. 

2) Определим толщину опорной плиты 

 

2

131 aM b =  ,                                           (27) 

где 𝑎1 = 276мм = 27.6см ; 

 

𝜎𝑏 = 0.7 кН
см2⁄ ; 

 

078.03 =  - коэффициент, зависящий от 
𝑏1

𝑎1
⁄ = 17.5

27.6⁄ = 0.63; 

смb 5.171 = . 

 

𝑀1 = 0.078 × 0.7 × 27. 62 = 41.6(кН × см
см⁄ ) 

 

Участок №2 – опертый по 3м сторонам 

 

2

232 aM b =  ,                                            (28) 
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где 𝑎2 = 150мм = 15см - длина свободной стороны пластинки; 

𝜎𝑏 = 0.7 кН
см2⁄ ; 

 

𝑀2 = 0.133 × 0.7 × 152 = 20.95(кН × см
см⁄ ) 

 

Толщина опорной плиты: 

 

𝑡 = √
6×𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦×𝛾𝑐

√
6×41.6

24×1.15
, 

 

где 15.1=c  - коэффициент условий работы; 

224
см

кНRy =  - расчетное сопротивление для материала плиты (С255) 

 

«Принимаем толщину опорной плиты – 4см. 

Расчет анкерных болтов 

Рассчитаем болты при следующем сочетании расчетных нагрузок, 

полученном с помощью программы ПК Лира 9.4 

 

𝑀𝑥 = −19.52тс ⋅ м = −1912.6кН ⋅ см 

 

𝑄𝑥 = −9.64тс = −94.5кН 

 

𝑀𝑦 = −1.99тс ⋅ м = −1910.2кН ⋅ см 

 

𝑄𝑦 = −1.40тс = −13.32кН 

 

𝑁 = −1.21тс = −10.1кН 
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LB

M

LB

M

LB

N

W

M

W

M

LB

N yx

y

y

x

x




+




+


=++


=

22max

66
           (29) 

 

LB

M

LB

M

LB

N

W

M

W

M

LB

N yx

y

y

x

x




−




−


=−−


=

22min

66
 ,            (30) 

 

где смLB 70==  - ширина, длина опорной плиты» [5] 

 

𝜎
−100.1

34 × 34

6 × 19129.6

34 × 342

6 × 3910.2

702 × 70 𝑚𝑎𝑥
 

)(383.0068.0335.002.0 2см
кН=++−=  

)(423.0068.0335.002.0 2min см
кН−=−−−=  

Усилие в анкерных болтах 

𝑍 =
(𝑀𝑥−𝑁×𝑎)

𝑦
,                                            (31) 

 

где  

)(91.23
3

26.33

2

70

32
см

cL
a =−=−= ; 

 

)(26.3370
423.0383.0

383.0

minmax

max смLc =
+

=
+

=



          (32) 

 

)(41.515.7
3

26.33
705.7

3
см

c
Ly =−−=−−=                  (33) 

 

)(65.418
41.51

)91.231.1006.19129(
кНZ =

+
=  
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Площадь одного анкерного болта 

 




=

р

нт
Rn

Z
F

35.1
,                                              (34) 

 

где 1.35 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки; 

2=n  - количество болтов. 

 

)(2.15
6.182

65.41835.1 2смFнт =



= , 

 

Принимаем 4 болта М48 (𝐹нт = 19.72см2). 

 

2.7 Выводы по разделу 

 

Выполнен расчет металлической колонны здания крытой стоянки 

спецтехники в Московской области. 

Выполнен сбор нагрузок на конструкцию, произведен расчет и 

конструирование металлической колонны, подбор основных сечений 

элементов, расчет опорной плиты и анкерных болтов. 
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3 Технология строительства 

 

3.1 Область применения 

 

3.1.1 Нормативные документы 

«Технологическая карта разработана на монтаж металлических 

конструкций (колонны, прогоны, фермы, связи), входящих в состав каркаса 

одноэтажного здания крытой стоянки спецтехники. 

Монтаж ведется на основание рабочих чертежей в соответствии с 

правилами производства и приемки монтажных работ и правилами техники 

безопасности в строительстве» [8]. 

3.1.2 Общие конструктивные характеристики 

«Здание одноэтажное, отапливаемое. 

Здание имеет прямоугольную форму с размерами 12×72 м. 

Конструктивная система проектируемого здания – каркасная.   

Металлический каркас выполнен по рамно-связевой схеме. 

Несущими элементами каркаса являются металлические колонны, 

металлические фермы. 

Работы ведутся в одну смену» [8]. 

 

3.2 Технология и организация выполнения работ 

 

До начала монтажа колонн должны быть выполнены следующие виды 

работ: 

− устройство фундаментов под колонны; 

− разработка проекта стальных конструкций и его согласование с 

соответствующими инстанциями; 

− закупка всех необходимых материалов и оборудования для монтажа; 

− подготовка строительной площадки, включая расчистку территории, 

устройство фундаментов и подъездных путей; 
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− проведение геодезических работ для определения точного 

местоположения стальных колонн и их привязки к существующим 

конструкциям; 

− изготовление стальных колонн на заводе и их транспортировка на 

строительную площадку; 

− разгрузка колонн на строительной площадке и их складирование в 

специально отведенном месте; 

− установка и настройка необходимого подъемного и монтажного 

оборудования; 

− проведение инструктажа и обучение персонала, который будет 

осуществлять монтаж стальных колонн. 

Монтаж каркаса начинают после сдачи-приемки фундаментов-опор для 

колонн здания, при наличии акта на скрытые работы. В процессе сдачи-

приемки должна быть выполнена инструментальная проверка качества ранее 

выполненных бетонных работ.  

При транспортировке и хранении стальных конструкций необходимо 

соблюдать следующие требования: 

− использовать только специально предназначенные для этого 

транспортные средства и оборудование. 

− обеспечить надежную фиксацию конструкций на транспортном 

средстве или складе во избежание их перемещения или падения. 

− следить за тем, чтобы конструкции не подвергались воздействию 

влаги, прямых солнечных лучей и других агрессивных факторов 

окружающей среды. 

− соблюдать правила безопасности при погрузочно-разгрузочных 

работах и хранении конструкций. 

− вести учет и контроль перемещения и хранения конструкций на всех 

этапах их транспортировки и хранения. 

 

«Монтаж каркаса состоит из следующих операций: 
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− подготовка мест установки и крепления колонн и балок; 

− строповка колонн и балок; 

− подъем, наводка и установка их на место крепления; 

− выверка и временное закрепление; 

− расстроповка колонн и балок» [8]. 

Монтаж стального каркаса производится способом «снизу-вверх», по 

захваткам, методом «на кран». 

«В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже 

металлических колонн зданий, входят следующие технологические операции: 

− подготовка фундаментов под монтаж колонн; 

− геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 

− обстраивание колонн монтажными лестницами и подмостями; 

− установка готовых колонн на фундаменты; 

− выверка и закрепление колонн в проектном положении» [9]. 

Монтаж каркаса состоит из следующих операций: 

− монтаж колонн (установка колонн на фундаменты, их выверка и 

закрепление); 

− монтаж балок (подъем и установка балок на колонны, их выверка, 

закрепление и соединение между собой); 

− монтаж конструкций покрытия (подъем и установка на колонны или 

балки, их выверка, закрепление и соединение друг с другом); 

− сварка и болтовые соединения элементов каркаса между собой; 

− антикоррозийная защита стальных конструкций; 

− контроль качества монтажа каркаса, выявление и устранение 

возможных дефектов и несоответствий; 

− завершение работ (оформление документации, уборка и вывоз мусора, 

обеспечение безопасности на объекте). 
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Монтаж колонн состоит из следующих операций: подготовка и очистка 

поверхности, проверка уровня и горизонтальности, установка колонн на 

фундамент, выравнивание колонн по вертикали и горизонтали, закрепление их 

на месте, установка связей между колоннами: соединение колонн с помощью 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающих их устойчивость и 

жесткость. 

Контроль качества монтажа: проверка соответствия колонн проекту, 

контроль вертикальности и горизонтальности, а также прочности сварных 

швов. Завершение монтажа: уборка рабочей зоны, сдача объекта заказчику. 

 

 

а – поворотом вокруг опоры; б – поворотом стрелы крана; 1 – колонна до подъема; 2 – 

колонна после подъема; 3 – установленная колонна; 4 – траектория перемещения; 5 – 

фундамент под колонну; 6 – начальное положение крана; 7 – конечное положение крана 

 

Рисунок 3 – Способы установки колонн в проектное положение краном 

 

Подстропильную ферму монтируют с помощью траверсы ПИ 

Промстальконструкция. 

Монтажники (М3, М4, М5) прикрепляют к подстропильной ферме до ее 

подъем расчалки, строповочный трос и оттяжки. 

Строповку подстропильной фермы производят монтажники (М4 и М5). 
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Работу, по удержанию стропильной фермы при подъеме от 

раскачивания производят монтажники (М4 и М5). Звеньевой (М1) и 

электросварщик подводят подстропильную фер-му к месту установки, 

ориентируясь по рискам. 

Перемещения подстропильной фермы производятся по  команде 

звеньевого (М1), который, находясь на инвентарных подмостях у одной из 

колонн, дает команду машинисту опустить подстропильную ферму на 

опорные плоскости колонн.  

Расстроповку подстропильных ферм выполняют монтажники (М4 и М5) 

с земли, выдергивая штырь захвата тросиком. 

Состав бригады рабочих и основные данные о технологическом 

процессе представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Основные данные о технологическом процессе 

 

«Наименование 

операций 

Кол-во, 

объем работ,  

Наименование 

машин,  

Наименование 

строительных 

материалов  

Профессии, 

разряды и 

количество 

рабочих 

Монтаж колон 

каркаса 
55,2 т Автокран  

КС-45719 

Двутавр 70Ш1; 

Двутавр 50Ш2; 

Двутавр 40Ш2; 

Швеллер 30У;  

Монтажники 

4 р-4 чел; 

Машинист 6 

р – 1; 

Монтаж связей по 

колоннам 
17,4 т Автокран  

КС-45719 

Швеллер 18У; 

Уголок 140х10; 

Уголок 80х6; 

Монтажники 

3,7 р-3 чел; 

Машинист 6 

р – 1; 

Монтаж 

стропильных ферм 
21,3 т Автокран  

КС-45719 

Швеллер 14У; 

Уголок 180х12; 

Уголок 160х12; 

Уголок 140х10; 

Уголок 125х10; 

Уголок 100х8; 

Уголок 90х6; 

Уголок 75х6 

Монтажники 

3,4 р-5 чел; 

Машинист 6 

р – 1; 

Монтаж прогонов 

покрытия 
5,04 т 

Автокран  

КС-45719 
Швеллер 27У 

Монтажники 

3,2 р-4 чел; 

Машинист 6 

р – 1» [8] 
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3.3 Требования к качеству и приемке работ  

 

Операционный контроль качества технологического процесса 

представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Операционный контроль качества технологического процесса 

 

«Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций 

Контролируемый 

параметр 

Допускаемые 

значения, мм 

Способ контроля, 

средства контроля 

Подготовка мест 

установки колонн 

Отметка дна стакана 

фундамента 

Отклонение 

не более 5 мм 

Нивелиром и 

рейкой 

Выверка колонн 
Проверка вертикальности 

установки колонн 

Отклонение 

не более 5 мм 
Два теодолита 

Исполнительная 

съемка монтажа 

колонн 

Проверка вертикальности 

установки колонн, 

проверка заделки стыков 

Отклонение 

не более 

13 мм 

Два теодолита, 

измеритель 

прочности ИПС–

МГ4.01» [12] 

 

 

3.4 Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность 

 

Перед началом работы на строительной площадке, все сотрудники 

должны быть ознакомлены с техникой безопасности, инструкциями и 

рабочими процедурами. Это включает в себя обучение по использованию 

строительных инструментов, оборудования и материалов. 

Руководитель строительства должен обеспечить безопасность 

сотрудников, проводя регулярные проверки рабочих мест и оборудования. 

Необходимо заботиться о здоровье и благополучии рабочих, 

обеспечивая их средствами индивидуальной защиты (СИЗ), такими как каски, 

перчатки, защитные очки и спецодежда. 

На строительной площадке должны быть установлены знаки 

безопасности и предупреждающие знаки. 

Оборудование должно быть проверено перед использованием. 
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Работники не должны работать на высоте без страховки. При работе с 

электрическими инструментами необходимо соблюдать меры 

предосторожности, такие как заземление и изоляция проводов. 

По периметру ограждения вывесить предупреждающие и запрещающие 

знаки, информационные щиты и указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76, 

видимые как в светлое, так и в темное время суток. 

Во время проезда техники, а также при выполнении работ автокраном 

организовать беспрерывную работу сигнальщиков. 

Произвести инструктаж персонала о технике безопасности вблизи 

производства работ. 

На рабочее место каменщика кирпич предусматривается подавать 

только пакетами на поддонах с ограждающими футлярами. 

Не допускается: 

− скопление людей на лесах; 

− загружать пролет лестничной клетки; 

− устанавливать на настил лесов одновременно два или более 

контейнеров или пакетов с грузом; 

− увеличивать вылет консольного свеса щитов настила. 

Технологические мероприятия: 

− методы производства работ приняты наиболее безопасные; 

− подбор и расстановка строительных машин и вспомогательного 

оборудования принята с учетом требований правил безопасности; 

− приспособления для производства работ и монтажа приняты в виде 

нормокомплектов. 

Дороги, проезды, подъезды к объекту нельзя загромождать и 

использовать для складирования. 

Для предупреждения пожара следует обеспечивать исправное состояние 

имеющихся средств пожаротушения; надёжно заземлять 

электрооборудование. 

В целях предупреждения пожаров запрещается: 
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− использование неисправного электрооборудования; 

− пользование повреждёнными розетками, рубильниками и т.д.; 

− загромождение подъездов к объекту и проходов 

При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно 

прекратить все работы, необходимо: 

− вызвать по телефону пожарную команду и, при необходимости, 

скорую помощь; 

− принять меры по тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения; 

− при тушении пожара в первую очередь принять меры по отключению 

аварийного участка из действующей схемы электропитания. 

При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ 

воздействие проектируемого объекта на почву заключается в: 

− нарушении почвенного покрова при несанкционированном 

передвижении строительной техники и транспортных средств вне 

дорог; 

− возможном локальном засорении отводимой территории отходами от 

строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении 

почвы нефтепродуктами; 

− возможном частичном вытаптывании растительного покрова, 

примыкающих к полосе временного отвода земель под строительство 

при нарушении правил ведения строительных работ и несоблюдении 

границ отвода. 

Учитывая, что все источники выбросов при эксплуатации относятся к 

организованным, а характеристики работы оборудования, включая 

характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют 

заводским паспортам, проектом предусмотрены только технологические 

мероприятия по уменьшению выбросов: 

− снижение часов работы техники на холостом ходу; 

− глушение двигателей при перерывах в работе; 
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− размещение транспорта строго в соответствии со схемой парковочных 

мест. 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного 

воздействия на водную среду и в дополнение к мероприятиям, разработанным 

в других разделах, проектом предусматривается: 

− сбор хозяйственно-бытовых сточных вод только с использованием 

биотуалетов и обязательное обезвреживание их на ближайших 

действующих очистных сооружениях; 

− проезд автотехники, подвоз оборудования, материалов и людей к 

месту проведения работ с максимальным использованием 

существующих автодорог и вдоль трассового проезда; 

− заправка строительной техники топливом и маслами только на 

стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах. 

Фактические наименование и марки всех бытовых вагончиков 

устанавливаются из условий определения основной подрядной организации, 

производящей строительные и монтажные работы на площадке 

реконструкции. По необходимости определяются сторонние организации, 

которые имеют возможность обеспечить комфортное условия работы и 

пребывание персонала рабочих на объекте строительства по договорам. 

Временная дорога, используемая только в период строительства, 

запроектирована для движения автотранспорта на стройплощадке из 

сборных железобетонных плит для свободного проезда автотранспорта. 

Временная дорога, используемая только в период строительства, 

запроектирована для движения автотранспорта на стройплощадке из 

сборных железобетонных плит для свободного проезда автотранспорта. 

На стройгенплане условно показаны участки расположения временных 

сооружений; места их расположения уточняется при разработке ППР. 

Временное водоснабжение - на технические нужды и хозяйственно-

бытовые нужды - временная сеть водоснабжения с подключением к 
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существующему колодцу. Временное питьевое водоснабжение – привозная 

вода. 

Все места складирования (площадки) на участке № 10 существующей 

территории учреждения должны быть по необходимости спланированы, 

должны быть ровными с небольшим уклоном в приделах 2,5 % для стока 

ливневых и талых вод. Площадки должны иметь подсыпку из щебня или 

гравия толщиной не более 150 мм, которые выполняются с уплотнением. 

Для проезда автомобилей в период СМР предусмотрено устройство 

временной дороги. 

 

3.5 Потребность в материально‒технических ресурсах  

 

Самый тяжелый, удаленный по горизонтали элемент – ферма», весит 

2,52 тонны. 

Траверса: высота строповки – 1,5 м, масса – 0,122 т. 

«Высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле (35). 

 

стэлзк hhhhH +++= 0 ,        (35) 

где 0h  – превышение места установки над уровнем стоянки крана для 

самого высокого элемента, м; 

стh  - высота стропов, м» [10]. 

 

𝐻к = 4,5 + 0,15 + 0,075 + 1,5 = 6,2 м 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы по (36): 

 

Sb

hh
tg nст

2

)(2

1 +

+
= ,     (36) 

S – расстояние по горизонтали от ранее смонтированного элемента (1,5 

м) [5]. 
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==
+

+
= 63;5,1

5,120,1

)5,15,1(2
tg  

 

«Длина стрелы Lc, м, (37): 

 

sin

cпк

с

hhH
L

−+
= ,       (37) 

 

где Нк – высота подъема крюка, м. 

 

𝐿с =
6,2+2−1,5

0,832
= 8,3 м. 

 

Для монтажа принимаем кран КС-45719» [8]. 

 

Рисунок 4 – Грузовые характеристики крана КС-45719 

 

Технические характеристики стрелового самоходного крана приведены 

в таблице 6. 
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Таблица 6 – Технические характеристики стрелового самоходного крана 

 

Наименование 

монтируемого 

элемента 

Масса 

элемента, 

Q, т 

Высота 

подъема 

крюка Н, м 

Вылет 

стрелы 

Lк, м 

Длина 

стрелы 

Lс, м 

Грузоподъ- 

емность 

Нmin Нmax  Lmax Lmin Qmax Qmin 

Ферма 2,52 4,0 30,0 25,0 4,0 25,0 16,0 0,2 

 

В табл. 7 приведены машины и механизмы для производства работ. 

 

Таблица 7 – Машины, механизмы и оборудование для производства работ 

 

«Наименование 

машин, 

механизмов и 

оборудования 

Тип, марка 
Техническая 

характеристика 
Назначение 

Кол-во, 

шт. 

Автомобильный 

кран 
КС–45719 

Грузоподъемность 25 

т, длина стрелы 29 м, 

вылет стрелы от 3,2 

до 26 м 

Монтажные и 

строительные 

работы 

1 

Сварочный 

аппарат 
ТД-500 

Напряжение 30В, 

мощность 46 кВт, 

масса 980 кг,  

размеры 

2620х1000х1300 

Сварочные 

работы 
2 

Сварочный 

аппарат 
 АСБ-250-2, 2 шт   

Мелкие 

механизмы 
Резак, болгарка 

Напряжение 220В, 

мощность 3.1 кВт 
Резка блоков 2 

Грузовой 

автомобиль Hyundai HD 270 
Грузоподъемность до 

12 т 

Перевозка 

конструкций 
2 

Вибратор ЭФ-117 Мощ. 3 м3/час 
Уплотнение 

бетона 
2» [8] 
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Таблица 8 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления 

 

«Наименование ГОСТ Кол–во 

Лом монтажный  – 2 

Кувалда масса 4 кг ГОСТ 11402-65 2 

Щетка стальная – 2 

Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502-69 2 

Отвес со шнуром 0,2 кг – 2 

Траверса полуавтоматическая, 

грузоподъемностью 25 т. 
– 2 

Инвентарная распорка  – 2 

Теодолит НА-1 – 2 

Расчалка инвентарная ТТ-4 – 2» [8] 

 

3.6 Технико‒экономические показатели 

 

Калькуляция трудозатрат представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Калькуляция затрат труда и машинного времени 

 

«Наименование 

технологического 

процесса и его 

операций, объем 

работ 

Кол–во 

Норма 

времени 

рабочих, 

чел.–ч. 

  шт.      т 

Норма 

времени 

машин, 

маш.–ч 

  шт.      т 

Затраты 

труда 

рабочих,   

чел.–ч. 

шт. 

Затраты 

времени 

машин, маш.–

ч. 

Монтаж колон 

каркаса 
55,2 т 6,46 1,17 44,6 8,1 

Монтаж связей по 

колоннам 
17,4 т 63,26 3,82 137,6 8,31 

Монтаж 

стропильных ферм 
21,3 т 59,61 13,60 158,7 36,2 

Монтаж прогонов 

покрытия 
5,04 т 15,79 1,56 9,95 0,98» [9] 
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График производства работ представлен в графической части проекта на 

листе 6. 

 

Таблица 10 – Технико–экономические показатели календарного плана 

 

Показатель 
Ед. изм. и формулы 

подсчета 
Кол–во 

Фактическая продолжительность работ Тпл 21 

Общая трудоемкость СМР Тчел.–ч. 353,2 

Среднее количество рабочих Рср.чел. 16 

 

Выводы по разделу 

 

Выполнена разработка решений по монтажу конструкций здания, 

выбрана технология производства работ, машины и механизмы. Разработаны 

вопросы охраны труда на строительной площадке.  
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4 Организация строительства 

 

4.1 Определение объемов работ 

 

«Объем работ по возведению здания определяем в табличной форме 

(смотри таблицу А.1 приложения А)» [12]. 

 

4.2 Определение потребности в строительных конструкциях, 

изделиях и материалах 

 

«Перечень основных используемых строительных материалов с их 

характеристиками представлен в таблице А.2 приложения А» [12]. 

 

 

4.3 Подбор машин и механизмов для производства работ 

 

Грузозахватные приспособления представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Ведомость грузозахватных приспособлений 

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

монтиру-

емого 

элемента 

Масс

а эле-

мента

, т 

Наименование 

грузозахватног

о устройства, 

его марка 

Эскиз  

Характеристик

а 

Высо-

та 

стро-

повки

, 

hст, м 

Груз., 

т 

Масса, 

т 

1 Прогон  0,611 

Строп 

двухветвевой 

2СК-2,0 

ГОСТ 25573-82 

 

2 0,04 9,0 
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Продолжение таблицы 11 

 

2 

Ферма – 

самый 

тяжелый 

элемент и 

удаленный 

по 

горизонтал

и 

2,52 Траверса ТМ  
 

3,6 2,9 2,0 

3 

Кровельн. 

панели – 

самый 

удаленный 

по высоте 

элемент 

0,01 

Строп четырёх-

ветвевой 

4СК1-10,0 

ГОСТ 25573-

82* 

 

3,8 0,04 1,5 

 

Самой тяжелой и удаленной в горизонтальной плоскости конструкцией 

является стропильная ферма, ее вес 2,5 т. 

Траверса: высота строповки – 1,5 м, масса – 0,122 т. 

«Высота подъема крюка Нк, м, определяется по формуле (38). 

стэлзк hhhhH +++= 0 ,        (38) 

где 0h  – превышение места установки над уровнем стоянки крана для 

самого высокого элемента, м; 

           3h  – высота запас, м; 

           элh  - высота монтируемой конструкции, м; 

           стh  - высота стропов, м» [10]. 

 

𝐻к = 4,5 + 0,15 + 0,075 + 1,5 = 6,2 м 

 

«Оптимальный угол наклона стрелы крана из (39): 
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Sb

hh
tg nст

2

)(2

1 +

+
= ,     (39) 

где стh – смотри формулу 38; 

пh – высота палиспаста, м; 

1b – длина конструкции, м; 

 S – расстояние по горизонтали от ранее смонтированного элемента (1,5 

м)» [10]. 

Для монтажа выше указанных конструктивных элементов по 

техническим характеристикам принимаем кран КС-45719. 

 

4.4 Определение трудоемкости и машиноемкости работ 

 

«Норму времени определяем по ГЭСН. Состав звена по ЕНиР. Согласно 

ТК РФ продолжительность смены не должна превышать 8 часов. 

Имея объемы работ, и выбрав методы производства работ, можем 

рассчитать их трудоемкость по следующим формуле 11» [8]: 

 

Тр =
𝑉×𝐻вр

8
, чел-дн(маш-см) (40) 

«где V – объем работ; 

        Нвр – норма времени (чел-час, маш-час); 

        8 – продолжительность смены, час. 

 

Ведомость трудоемкости и машиноёмкости работ представлена в 

таблице А.3 приложения А» [8]. 
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4.6 Разработка календарного плана производства работ 

 

Продолжительность работ из (41) 

кn

Т
П

р


= ,     (41) 

«где рТ  – трудозатраты (чел-см); 

n  – количество рабочих в звене, чел; 

к  – сменность» [10]. 

«Коэффициент равномерности потока  из (42) 

 

maxR

Rср
= ,    (42) 

где срR  – среднее число рабочих на объекте, чел; 

          maxR  – максимальное число рабочих на объекте, чел.» [10] 

 

𝛼 =
18 чел.

34 чел
= 0,53 

 

Число рабочих Rср, чел, из (43). 

 

кП

Т
R

р

ср



= , (43) 

 

𝑅ср =
3101,00 чел. −дн.

181 дн.⋅ 1
= 18 чел. 

 

Показатели ТЭП представлены на листе 8 графической части ВКР. 
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4.7 Определение потребности в складах, временных зданиях и 

сооружениях 

 

4.7.1 Расчет и подбор временных зданий 

«Общее число рабочих в сутки Nобщ, чел. из (44): 

 

МОПслужИТРрабобщ NNNNN +++= ,» [5]         (44) 

𝑁общ = 34 + 4 + 1 + 1 = 40 чел. 

 

Расчетное число Nрасч, чел. из (45). 

 

общрасч NN = 05,1 ,                   (45) 

𝑁расч = 1,05 ⋅ 40 = 42 чел. 

 

Потребность в временных зданиях представлена в таблице 12» [5]. 

 

Таблица 12 – Ведомость временных зданий 

 

№ 

п/п 

«Наименовани

е 

зданий 

Чис. 

Перс. 

Норма 

площа

ди 

Sp, 

м2 

Sф, 

м2 АхВхH, м 

Кол. 

здан

ий 

Характеристика 

1 Проходная - - - 6 2х3х2,8 2 - 

2 
Клонтора 

прораба 
4 3 12 18 6,7х3х3 1 

31315 

Контейнерный 

3 Гардеробная 34 0,9 30,6 18 6,7х3х3 2 
31315 

Контейнерный 

4 Душевая  34 0,43 14,6 24 9х3х3 1 
ГОССД-6 

контейнер. 

5 

Комната для 

отдыха, 

обогрева, 

приема пищи 

34 1,0 34,0 16 
6,5х2,6х 

2,8 
3 

4078-100- 

00.000.СБ 

передвижной 

6 Туалет  42 0,07 2,94 24 
8,7х2,9х 

2,5 
1 

ТСП-2-8000000 

передвижной 

7 Мастерская - - - 20 5х4 1 
Передвижной» 

[5] 
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4.7.2 Расчет площадей складов 

 

«Число ресурсов из (46). 

 

21 kkn
T

Q
Q

общ

зап = , (46) 

где общQ  – число ресурсов; 

Fпол, м
2 по (47). 

q

Q
F зап

пол = ,             (47) 

Fобщ, м2 по (48). 

испполобщ КFF = , (48) 

 

Ведомость складов смотри таблицу А.4 приложения А» [5]. 

 

4.7.3 Расчет и проектирование сетей водопотребления и 

водоотведения 

 

«Суммарный расход:  

 

𝑄общ = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож.                 (49) 

 

Наибольший расход воды в период устройства монолитного ростверка – 

полив бетона. 

, /
3600

ну н n ч

пр

см

К q n K
Q л сек

t

  
=


                                        (50) 

 

𝑄пр =
1,2 ⋅ 200 ⋅ 3,97 ⋅ 1,5

3600 ⋅ 8
= 0,0496 л/сек 

 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды» [5]: 
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, /
3600 60

у р ч д д
хоз

см д

q n K q n
Q л сек

t t

  
= +

 
                              (51) 

 

𝑄хоз =
15 ⋅ 42 ⋅ 2

3600 ⋅ 8
+

30 ⋅ 30

60 ⋅ 45
= 0,377 л/сек 

 

Расход на пожаротушение  𝑄пож = 15 л/сек 

 

𝑄общ = 0,0496 + 0,377 + 15 = 15,43 л/сек 

 

Диаметр труб: 

4 1000
,

общQ
D мм

 

 
=


                                           (52) 

𝐷 = √
4 ⋅ 1000 ⋅ 15,43

3,14 ⋅ 2,0
= 99,1 мм 

 

Примем трубу с Dу = 100 мм. 

 

4.7.4 Расчет и проектирование сетей электроснабжения 

 

Мощность по формуле (53): 

 

1 2
3 4 ,

cos cos

с с с т
р с ов с он

к Р к Р
Р к Р к Р кВт

 

   
= + +  +  

 
             (53) 

 

Для сварочных работ произведем пересчет. 

 

. cos ,уст св машинР Р кВт=   

Руст = 50 ⋅ 0,4 = 20,0 кВт 
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Таблица 13 – Ведомость установленной мощности силовых потребителей 

 

«Наименование 

потребителей 

Ед.  

изм. 

Установленная 

мощность 

Кол- 

во 

Общая установлен-

ная мощность, кВт 

Сварочный аппарат кВт 6,0 3 18,0 

Вибратор кВт 22 1 2,2 

Виброрейка GPS–1 кВт 2,0 1 2,0 

Сварочный инвертор Gysmi 

195 
кВт 3,6 2 7,2 

Различные мелкие 

механизмы 
кВт - - 10,0 

Компрессор  кВт 5,0 1 5,0 

    44,4» [5] 

 

По формуле (54) определяется мощность силовых потребителей 

 

𝑃с =
𝑘1∙𝑃с1

𝑐𝑜𝑠𝜑1
+

𝑘2∙𝑃с2

𝑐𝑜𝑠𝜑2
+

𝑘3∙𝑃с3

𝑐𝑜𝑠𝜑3
+

𝑘4∙𝑃с4

𝑐𝑜𝑠𝜑4
+

𝑘5∙𝑃с5

𝑐𝑜𝑠𝜑5
, кВт.                       (54) 

 

𝑃с =
0,35 ∙ 18,0

0,4
+

0,6 ∙ 2,2

0,7
+

0,6 ∙ 2,0

0,7
+

0,35 ∙ 7,2

0,4
+

0,35 ∙ 10,0

0,4
+

0,1 ∙ 5,0

0,4

= 35,2 кВт. 

 

Таблица 14 – Потребная мощность наружного освещения 

 

«Потребители эл. 

энергии 
Ед. изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт 

Территория 

строительства 

1000 

м2 
0,4 10 17,936 

17,936*0,4 = 

7,2 

Монтаж строительных 

конструкций 

1000 

м2 
3,0 20 0,788 

3*0,788= 

2,32 

Открытые склады 1000м2 1,0 10 0,314 
1,0*0,314 = 

0,31 

Итого мощность 

наружного освещения 
    

∑Рон=9,82» 

[5] 
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Таблица 15 – Потребная мощность внутреннего освещения 

 

«Потребители эл. энергии Ед. изм. 

Удельная 

мощность, 

кВт 

Норма 

освещен- 

ности, лк 

Действи- 

тельная 

площадь 

Потребная 

мощность 

кВт 

Проходная 100 м2 0,8 - 0,12 0,10 

Прорабская 100 м2 1 75 0,18 0,18 

Гардеробная 100 м2 1 50 0,36 0,36 

Душевая 100 м2 0,8 - 0,24 0,22 

Комната для отдыха, 

обогрева, приема пищи 
100 м2 1 75 0,48 0,48 

Туалет 100 м2 0,8 - 0,24 0,19 

Мастерская 100 м2 1,3 50 0,20 0,26 

Закрытый склад 100 м2 0,8 - 0,44 0,35 

Итого мощность внутреннего 

освещения 
    

∑Ров=2,14» 

[5] 

 

𝑃𝑝 = 1,1 ∙ (35,2 + 0,8 ⋅ 9,82 + 1 ⋅ 2,14) = 49,2 кВт 

 

Примем подстанцию ТМ-50/6. 

Число прожекторов: 

уд

л

р Е S
N

P

 
=                                                 (55) 

𝑁 =
0,4 ⋅ 2 ⋅ 17936

1000
≈ 14 шт 

 

Мощность лампы примем лP = 1000 Вт. 

 

4.8 Проектирование строительного генерального плана 

 

Стройгенплан — это часть комплексной документации на строительство 

и отражённые в нём решения должны иметь увязку с остальными проектными 

разделами, в том числе с предусматриваемой технологией работ и сроками 

строительства, которые установлены графиками.  
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Тип конструкции временных дорог - естественные, грунтовые, 

профилированные. 

Опасные участки дорог обозначают мелкой штриховкой. На выезде со 

строительной площадки размещен пункт мытья колес. 

Потребность объекта во временных зданиях на строительной площадке 

определена из следующих требований: 

− преимущественного применения мобильных зданий контейнерного 

типа; 

− создания предпосылок для эффективного обслуживания 

строительного производства и работающих на любом участке, на 

этапе подготовительного периода; 

− осуществления рационального комплектования состава зданий, с 

максимальным приближением к расчетному графику потребности с 

учетом максимальных отклонений принятых площадей зданий от 

расчетных показателей потребности по служебным помещениям до + 

5%, санитарно-бытовых до +3%. 

Перед выездом со строительной площадки оборудовать чистку шасси 

строительной техники. 

В качестве путей подвоза строительных материалов используется 

существующий проезд до площадки строительства. 

Территория строительства спланирована с уклоном к водосточным 

канавам или дренажным колодцам. 

На выезде со стройплощадки произвести установку пункта мойки колес 

автотранспорта. Пункт мойки колес должен быть оборудован агрегатом для 

оборотного водоснабжения (пункт типа «Мойдодыр»). 

На стройплощадке организовываются площадки складирования 

строительных материалов, опалубки, средств подмащивания и 

лесоматериалов, помещение для хранения инструментов. 

Складирование конструкций принято в зоне действия крана. Каждая 

стоянка оснащается необходимыми устройствами, подмостями, 
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приспособлениями, оборудованием и инструментами, которые предназначены 

для выполнения определенного вида монтажных работ. 

Площадки складирования конструкций расположены вдоль линии 

монтажа, непосредственно у рабочих стоянок. 

При складировании конструкций в зоне действия монтажного крана 

раскладку элементов и конструкций необходимо выполнять так, чтобы при 

захвате, подъеме, наводке и установке их в проектное положение не 

приходилось часто менять вылет стрелы крана, а угол ее поворота в 

горизонтальной плоскости был бы возможно минимальным. Увеличение угла 

поворота стрелы крана уменьшает производительность его работы, но 

расширяет горизонтальные параметры рабочей зоны и позволяет монтировать 

больше конструкций с одной стоянки без перестановки крана. 

Перед выездом со строительной площадки оборудовать чистку шасси 

строительной техники. 

В качестве путей подвоза строительных материалов используется 

существующий проезд до площадки строительства.  

Складирование конструкций принято в зоне действия крана. Каждая 

стоянка оснащается необходимыми устройствами, подмостями, 

приспособлениями, оборудованием и инструментами, которые предназначены 

для выполнения определенного вида монтажных работ. 

Площадки складирования конструкций расположены вдоль линии 

монтажа, непосредственно у рабочих стоянок. При складировании 

конструкций на площадке необходимо тяжелые элементы располагать ближе 

к кранам, а легкие – дальше, укладывая в том же положении, в котором они 

находились при транспортировании 

При складировании конструкций в зоне действия монтажного крана 

раскладку элементов и конструкций необходимо выполнять так, чтобы при 

захвате, подъеме, наводке и установке их в проектное положение не 

приходилось часто менять вылет стрелы крана, а угол ее поворота в 

горизонтальной плоскости был бы возможно минимальным. Увеличение угла 
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поворота стрелы крана уменьшает производительность его работы, но 

расширяет горизонтальные параметры рабочей зоны и позволяет монтировать 

больше конструкций с одной стоянки без перестановки крана. 

На выезде со стройплощадки произвести установку пункта мойки колес 

автотранспорта. Пункт мойки колес должен быть оборудован агрегатом для 

оборотного водоснабжения (пункт типа «Мойдодыр»). На стройплощадке 

организовываются площадки складирования строительных материалов, 

опалубки, средств подмащивания и лесоматериалов, помещение для хранения 

инструментов. 

Складирование конструкций принято в зоне действия крана. Каждая 

стоянка оснащается необходимыми устройствами, подмостями, 

приспособлениями, оборудованием и инструментами, которые предназначены 

для выполнения определенного вида монтажных работ. 

Площадки складирования конструкций расположены вдоль линии 

монтажа, непосредственно у рабочих стоянок.  

При складировании конструкций в зоне действия монтажного крана 

раскладку элементов и конструкций необходимо выполнять так, чтобы при 

захвате, подъеме, наводке и установке их в проектное положение не 

приходилось часто менять вылет стрелы крана, а угол ее поворота в 

горизонтальной плоскости был бы возможно минимальным. Увеличение угла 

поворота стрелы крана уменьшает производительность его работы, но 

расширяет горизонтальные параметры рабочей зоны и позволяет монтировать 

больше конструкций с одной стоянки без перестановки крана.  

Фактические наименование и марки всех бытовых вагончиков 

устанавливаются из условий определения основной подрядной организации, 

производящей строительные и монтажные работы на площадке 

реконструкции. По необходимости определяются сторонние организации, 

которые имеют возможность обеспечить комфортное условия работы и 

пребывание персонала рабочих на объекте строительства по договорам. 
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Временная дорога, используемая только в период строительства, 

запроектирована для движения автотранспорта на стройплощадке из 

сборных железобетонных плит для свободного проезда автотранспорта. 

На стройгенплане условно показаны участки расположения временных 

сооружений; места их расположения уточняется при разработке ППР. 

Временное водоснабжение - на технические нужды и хозяйственно-

бытовые нужды - временная сеть водоснабжения с подключением к 

существующему колодцу. Временное питьевое водоснабжение – привозная 

вода. 

Все места складирования (площадки) на участке № 10 существующей 

территории учреждения должны быть по необходимости спланированы, 

должны быть ровными с небольшим уклоном в приделах 2,5 % для стока 

ливневых и талых вод. Площадки должны иметь подсыпку из щебня или 

гравия толщиной не более 150 мм, которые выполняются с уплотнением. 

Места складирования материалов должны иметь свободные подъезды 

и проходы. Пылевидные сыпучие материалы (цемент, известь, отделочные 

материалы - шпаклевка, клеевые составы) следует хранить в специальной 

упаковке (мешкотаре). Данные упаковки сыпучих материалов хранить в 

закрытых помещениях, исключая попадание влаги. 

На строительной площадке установить (разместить), установленного 

образца, таблички с наименованием груза, его количество. 

 

4.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности на 

строительной площадке 

 

Перед началом работы на строительной площадке, все сотрудники 

должны быть ознакомлены с техникой безопасности, инструкциями и 

рабочими процедурами. Это включает в себя обучение по использованию 

строительных инструментов, оборудования и материалов. 

Руководитель строительства должен обеспечить безопасность 

сотрудников, проводя регулярные проверки рабочих мест и оборудования. 
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Необходимо заботиться о здоровье и благополучии рабочих, обеспечивая их 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), такими как каски, перчатки, 

защитные очки и спецодежда. 

Необходимо получить все разрешения на проведения строительных, 

монтажных, пусконаладочных и других работ. 

Для обеспечения безопасности подъемного оборудования должны 

выполняться следующие условия: 

− обеспечение сохранности подъемного оборудования и использование 

только по назначению в течение всего срока эксплуатации; 

− обеспечение условий эксплуатации предусмотренных документацией 

изготовителя подъемного оборудования; 

− исключение хранения в подъёмном оборудовании посторонних 

предметы, не имеющих отношения к обеспечению эксплуатации 

подъемного оборудования; 

− обеспечение возможности беспрепятственного и безопасного подхода 

(доступа) обслуживающего персонала к подъемному оборудованию; 

− исключение доступа в подъемное оборудование посторонних лиц; 

− обеспечение организации хранения технической документации, в том 

числе паспорта подъемного оборудования и внесения в него 

необходимых сведений. 

При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 

связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах 

(ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное 

закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 

На строительной площадке должны быть установлены знаки 

безопасности и предупреждающие знаки. 

Оборудование должно быть проверено перед использованием. 

Работники не должны работать на высоте без страховки. 

При работе с электрическими инструментами необходимо соблюдать 

меры предосторожности, такие как заземление и изоляция проводов. 
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При работе с горючими материалами необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности. 

На строительной площадке должен быть обеспечен доступ к 

медицинской помощи. 

Работники должны соблюдать правила дорожного движения и не 

создавать помех для движения транспорта. 

Для спуска в котлован устраиваются лестницы. 

Инструмент и другой материал в котлован опускаются с помощью 

веревки. 

Во время отдыха согласно принятому режиму работы стрела экскаватора 

отводится в сторону от забоя и ковш опускается на грунт. 

Во избежание опрокидывания скреперов нельзя приближаться к откосам 

котлованов на расстояние менее 0,5 м и откосам свеженасыпанной насыпи на 

расстояние менее 1 м. 

Запрещается перемещать грунт бульдозером на подъем или под уклон 

более 30, а также выдвигать нож бульдозера на бровку откоса выемки. 

По периметру ограждения вывесить предупреждающие и запрещающие 

знаки, информационные щиты и указатели в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76, 

видимые как в светлое, так и в темное время суток. 

Во время проезда техники, а также при выполнении работ автокраном 

организовать беспрерывную работу сигнальщиков. 

Произвести инструктаж персонала о технике безопасности вблизи 

производства работ. 

На рабочее место каменщика кирпич предусматривается подавать 

только пакетами на поддонах с ограждающими футлярами. 

Не допускается: 

− скопление людей на лесах; 

− загружать пролет лестничной клетки; 

− устанавливать на настил лесов одновременно два или более 

контейнеров или пакетов с грузом; 
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− увеличивать вылет консольного свеса щитов настила. 

Кирпичная кладка стен выполняется с подмостей. Подачу поддонов с 

кирпичом, раствора выполнять при помощи крана. 

Технологические мероприятия: 

− методы производства работ приняты наиболее безопасные; 

− подбор и расстановка строительных машин и вспомогательного 

оборудования принята с учетом требований правил безопасности; 

− приспособления для производства работ и монтажа приняты в виде 

нормокомплектов. 

Дороги, проезды, подъезды к объекту нельзя загромождать и 

использовать для складирования. 

Для предупреждения пожара следует: 

− обеспечивать исправное состояние имеющихся средств 

пожаротушения; 

− надёжно заземлять электрооборудование. 

В целях предупреждения пожаров запрещается: 

− использование неисправного электрооборудования; 

− пользование повреждёнными розетками, рубильниками и т.д.; 

− загромождение подъездов к объекту и проходов. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, 

формирующегося на территории стройплощадки, являются продукты эрозии 

почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, 

бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и 

строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках. 

Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным 

стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из 

приземной атмосферы. 

Для проезда автомобилей в период СМР предусмотрено устройство 

временной дороги. 
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Стоки с площадки строительства организацией уклона организованы в 

водоотводные каналы, проезд вне временных дорог ДСМ не предусмотрен, а 

принимаемые мероприятия по обслуживанию строительной техники 

исключают возможность попадания опасных ЗВ (масел, бензина) в ливневые 

стоки. Обслуживание автомобилей и дорожностроительной техники на 

строительной площадке не производится. При выезде строительной техники 

со строительной площадки, предусмотрена мойка колес . 

Сточные воды после мойки колес автомашин следует собирать в 

металлическую накопительную емкость, обмазанную с наружной стороны 

битумной мастикой, с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

Загрязненные стоки с поста мойки колес в период строительства 

осуществляется на мусорный полигон. 

Отходы, содержащие черные металлы, образовавшиеся в результате 

производства строительно-монтажных работ по мере их накопления должны 

сдаваться на утилизацию в пункт сдачи металлолома. 

Временные накопления твердых бытовых отходов от 

непроизводственной деятельности работающих на строительной площадке 

производится в 1 инвентарный металлический контейнер, установленный на 

мусорной площадке объекта и регулярно, не реже 1 раза в 3 суток, должны 

вывозиться на утилизацию на полигон ТБО. 

Хозяйственно-бытовые стоки из туалетов по мере их накопления 

должны вывозиться на утилизацию в КОС. 

В целях уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными 

выбросами продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей 

строительных машин и строительного транспорта топливная аппаратура этих 

двигателей должна быть отрегулирована на минимальное содержание окиси 

углерода в выхлопных газах. 

Стоки с площадки строительства организацией уклона организованы в 

водоотводные каналы, проезд вне временных дорог ДСМ не предусмотрен, а 

принимаемые мероприятия по обслуживанию строительной техники 



63 

исключают возможность попадания опасных ЗВ (масел, бензина) в ливневые 

стоки. Обслуживание автомобилей и дорожностроительной техники на 

строительной площадке не производится. При выезде строительной техники 

со строительной площадки, предусмотрена мойка колес . 

 

Выводы по разделу 

 

Выполнена разработка решений по организации строительных, 

монтажных и специальных работ. Разработаны решения стройгенплана, 

определена потребность во временных зданиях, складах, воде и 

электроэнергии. 
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5 Экономика строительства 

 

Объект – здание крытой стоянки спецтехники в Московской области.  

Здание имеет прямоугольную, форму. 

Конструктивная схема проектируемого здания – каркасная.   

«Сметные расчеты составлены с использованием Укрупненных 

нормативов цены строительства НЦС 81-02-2023. Сборники НЦС 

применяются с 3 марта 2023 г.  

− НЦС 81-02-02-2023 Сборник N02. Административные здания; 

− НЦС 81-02-16-2023 Сборник N16. Малые архитектурные формы; 

− НЦС 81-02-17-2023 Сборник N17. Озеленение. 

Для определения стоимости строительства здания крытой стоянки 

спецтехники в сборнике НЦС 81-02-02-2023 выбираем таблицу 02-01-001 и 

методом интерполяции определяем стоимость 1 м2 общей площади здания – 

60,50 тыс. руб.» [10] 

Общая площадь F = 1788,0 м2. 

Расчет стоимости объекта строительства: 

 

С = 60,50 х 1788 х 1,0  х 1,00 =  108179,60 тыс. руб. (без НДС) 

«где 1,00 – (Кпер) коэффициент перехода от стоимостных показателей 

базового района (Московская область) к уровню цен Московской области 

области; 

       1,00 – (Крег1) коэффициент, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территории субъекта (пункт 40 технической части сборника 

02, таблица 2).   

Сводный сметный расчет стоимости объекта строительства составлен в 

ценах по состоянию на 01.10.2023 г. и представлен в таблице 16.  

 Объектные сметные расчеты стоимости объекта строительства  и 

благоустройство и озеленение представлены в таблицах 17 и 18» [10]. 
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Таблица 16 – Сводный сметный расчёт стоимости строительства  

   

В ценах на 01.10.2023 г.                 Стоимость   108179,60 тыс. руб.  

«№ 

пп 

Номера сметных 

расчётов и смет 

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат 

Общая сметная 

стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 8 

1  

 

ОС-02-01 

 

Глава 2. Основные объекты 

строительства. 

Здание крытой стоянки спецтехники 

 

108179,60 

2  

ОС-07-01 

Глава 7. 

Благоустройство и озеленение 

территории 

2570,90 

  Итого 110750,50 

3  НДС 20% 22150,10 

  
Всего по смете 132900,60» [10] 

 

Таблица 17 – Объектный сметный расчет №  ОС-02-01 

 

«Объект  

Объект: здание крытой стоянки 

спецтехники   

  (наименование объекта)    

Общая стоимость 108179,60 тыс. руб.       

В ценах на 01.10.2023 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-02-

2023 

Таблица  

 02-01-001 

Здание крытой 

стоянки 

спецтехники 

1 м2 1788 60,50 

60,50 х 1788 х 

1,00  х 1,00 =  

108179,60 

тыс. руб. 

   

Итого: 

 

  

 

108179,60» 

[10] 
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Таблица 18 – Объектный сметный расчет №  ОС-07-01 

 

Благоустройство и озеленение 

«Объект  Объект:   здание крытой стоянки спецтехники 

Общая стоимость 2501,86 тыс.руб.       

В ценах на 01.10.2023 г.     

N 

п/п 

Наименование 

сметного 

расчета 

Выполняемый вид 

работ 

Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Стоимость 

единицы 

объема 

работ,  

тыс. руб 

Итоговая 

стоимость, 

тыс. руб 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

НЦС 81-02-

16-2023 

Таблица  

 16-06-002-01 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 

2,6 м до 6 м с 
100 м2 15,6 166,18 

166,18 х 15,6 

х 1,0 х 1,0 = 

2203,55 

2 

НЦС 81-02-

17-2023  

Таблица  

 17-01-002-01 

Озеленение 

придомовых 

территорий с 

площадью газонов 

30% 

100 м2 3,45 125,27 
125,27 х 3,45 

х 1,0 = 367,35 

  Итого:    2570,90» [10] 

 

В таблице 19 приведены основные показатели стоимости строительства. 

 

Таблица 19 – Технико–экономические показатели 

 

Наименование показателя Величина 

Строительный объем, м3 7560,0 

Общая площадь, м2 1788,0 

Сметная стоимость с учетом НДС, тыс. руб. 132900,00 

Стоимость 1 м2, тыс. руб./м2  74,33 

Стоимость 1 м3,  тыс. руб./м3 
17,58 
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6 Безопасность и экологичность технического объекта 

 

6.1 Конструктивно-технологическая характеристика объекта 

 

«В Архитектурно-планировочном решении в подразделе объемно-

планировочного и конструктивного решения прописаны основные 

характеристики здания крытой стоянки спецтехники. 

В таблице 20 приведена конструктивно - технологическая 

характеристика на монтаж металлических ферм» [1]. 

 

Таблица 20 – Технологический паспорт технического объекта 

 

«Технол. 

процесс 

Технология. 

операц., вид 

выполняемых 

работ 

Наименование 

должности работников, 

участвующ. в 

производстве раб. 

Оборуд., тех. условия, 

приспособления 

Материалы 

вещества 

Монтаж 

метал. 

ферм 

Подъем, 

перемещение, 

установка ферм 

Монтажник 6р, 4р 

Сварщик 5р 

Кран, полуатом. 

Захватное 

приспособление 

(фрикционное), лом 

Стальная 

ферма, 

Электроды» 

[1] 

 

Технологический паспорт объекта был разработан на основании Письма 

Министерства экономического развития РФ №Д23-3621. 

 

6.2 Идентификация профессиональных рисков 

 

Анализ рисков в таблице 21. 
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Таблица 21 – Идентификация профессиональных рисков 

 

«Производственно- 

технологическая 

и/или 

эксплуатационно-

технологическая 

операция, вид работ 

Вредный и опасный производственный 

фактор 

Источник вредного и 

опасного 

производственного 

фактора 

Монтаж 

металлических 

ферм 

Работы на высоте Монтаж ферм 

Физические перегрузки, связанные с рабочей 

позой 

Кран,  

строительные 

машины, 

металлические 

балки, сварочный 

инвентор 

Факторы, связанные с 

чрезмерным загрязнением воздушной 

среды в зоне дыхания 

Сварочные работы 

Режущие, колющие, обдирающие, 

разрывающие части твердых объектов, 

воздействующие на работающего при 

соприкосновении с ним 

Металлические 

балки, ручной 

инструмент» [1]  

 

Идентификация профессиональных рисков нужна для выбора 

мероприятий, предотвращающих или снижающих влияния опасных факторов 

на здоровье людей, а также для непрерывности строительных процессов. 

 

6.3 Методы и средства снижения профессиональных рисков  

 

Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов указаны в таблице 22. 

  



69 

Таблица 22 – Методы и средства снижения воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

 

«Опасный и/или вредный 

производственный 

фактор 

Организационно технические 

методы и технические средства 

защиты 

Средства 

индивидуальной 

защиты работника 

1 2 3 

Рабочее место на 

высоте 

Устройство защитного 

ограждения, 

установка лесов, подмостей 

Страховочные 

Системы пятиточечные; 

каска строительная; 

жилет сигнальный 

Физические перегрузки, 

связанные с рабочей позой 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, труда и отдыха. 

Удобная рабочая 

одежда. 

Факторы, связанные с 

чрезмерным загрязнением 

воздушной 

среды в зоне дыхания 

Изолирование источников 

загрязнения, увлажнение 

окружающей обстановки, 

поливка дорог для 

обеспыливания 

Сварочная маска, 

Огнеупорная 

спец.одежда, 

Защитный фартук, 

Респираторы 

Режущие, колющие, 

обдирающие, разрывающие 

части твердых объектов 

Изолирование сварочных 

процессов, установка экранов и 

защитных ограждений 

Каска строительная 

Жилет сигнальный 

второго класса защиты 

Перчатки» [1] 

 

6.4 Пожарная безопасность технического объекта 

 

6.4.1 Идентификация опасных факторов пожара 

Основные источники пожара приведены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Идентификация классов и опасных факторов пожара 

 

«Участок, 

подразделение 
Оборудование 

Класс 

пожара 

Опасные 

факторы 

Проявления факторов 

пожара 

Здание крытой 

стоянки 

спецтехники 

Строит. машины и 

механизмы 

сварочный 

инвентор 

Класс 

Е 

Возможность 

возникновение 

короткого 

замыкания 

Опасные факторы 

взрыва, произошедшего 

в следствии пожара, 

замыкание 

электроинструментов» 

[1] 
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Таблица выполнена на основании Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф3. 

6.4.2 Средства, методы и меры обеспечения пожарной безопасности 

Технические средства представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Технические средства обеспечения пожарной безопасности 

 

Первичные 

средства 

пожароту - 

шения 

Мобил . 

ср-ва 

пож. 

Уст-ки 

пож- 

тушения 

Средства 

пожарной 

автомати 

ки 

Пожарное 

оборуд. 

Средства 

индивидуал 

ьной 

защиты  

Пожарный 

инструмен 

т 

Пожарная 

сигнализа-

ция 

 

Огнетуши 

тели,него 

рючие 

материал 

ы, 

пожарные 

краны, 

пожарный 

инвентарь 

Пож. 

Маши 

ны 

Пожарн. 

гидрант, 

пож.сиг- 

нал-ция, 

огнетуш 

ители 

разл. 

типа 

На 

стройпло 

щадке не 

предусмо 

трен 

Пожарный 

извещатель, 

пожарный 

гидрант, 

пожарные 

рукава, ящик 

для песка 

огнетушител

и разл. типа 

Ватно 

марлевые 

повязки, 

респиратор 

ы, 

пожарные 

выходы, 

огнестойкие 

накидки 

Лопата 

совковая, 

песок, вода 

Пожар. 

сигнал, связь 

с вызовом 

пожарных 

телефону 01, 

сотовый тел. 

112 

 

Необходимая защита от пожара достигается путем комплексного 

применения методов и средств защиты. 

6.4.3 Мероприятия по предотвращению пожара 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности редставлены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 25 – Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 
«Наименование 

технологического 

процесса 

Наименование 

мероприятий 

Предъявляемые нормативные требования по 

обеспечению пожарной безопасности 

Здание крытой стоянки 

спецтехники 

Монтаж 

металлических 

ферм: раскладка, 

строповка, 

подъем 

Каждый объект защиты должен иметь 

систему обеспечения пожарной безопасности 

(предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс 

организационно-технических мероприятий» 

[1] 
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«На каждом этапе жизни здания (проектирование, строительство, 

эксплуатация) необходимо подбирать ряд мероприятий по 

пожаробезопасности» [1]. 

 

6.5 Обеспечение экологической безопасности технического объекта 

 

«Идентификация негативных экологических факторов процесса на 

гидросферу, литосферу и атмосферу в зависимости от технологического 

процесса – монтажа металлических ферм, представлена в таблице 26» [1]. 

 

Таблица 26 – Идентификация негативных экологических факторов процесса 

 

«Наименование 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Структурные 

составляющие 

технического 

объекта, 

производственно-

технологического 

процесса 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

атмосферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

гидросферу 

Негативное 

экологическое 

воздействие 

технического 

объекта на 

литосферу 

Здание крытой 

стоянки 

спецтехники 

Монтаж 

металлических 

ферм 

Подъем, 

перемещение, 

установка ферм 

Выброс 

вредных 

веществ в 

атмосферный 

воздух при 

сварочных 

работах 

Сброс 

неочищенных 

ливневых 

стоков с дорог 

в канализацию 

Выемка 

плодородного 

слоя почвы 

при земляных 

работах» [1] 

 

 

 

Лом и отходы черных металлов, виду больших габаритных размеров, 

складируются на площадке с твердым покрытием. Данные виды отходов 

вывозятся на переработку на «Вторчермет». Отходы изолированных проводов 

и кабелей накапливаются в отдельном контейнере, объемом 0,3 м³ и по мере 

накопления вывозятся на переработку на специальные предприятия. 



72 

Хозяйственно-бытовые стоки от рабочих собираются в биотуалеты и в 

накопительные емкости. Все стоки вывозятся на очистные сооружения 

согласно договорам, которые будет заключать подрядчик. Жидкие и 

шламообразные отходы от мойки колес вывозятся на полигон по мере 

накопления. 

Отходы IV и V класса опасности, подлежащие размещению на полигоне, 

накапливаются в оборотных контейнерах. Вывоз отходов осуществляется 

ежедневно. Пищевые отходы собираются в специальные емкости (бачки с 

крышками) и ежедневно отправляются на хранение в контейнеры, 

расположенные на площадке сбора отходов. 

Отработавшие люминесцентные лампы хранятся в специальном 

помещении, по мере накопления (рекомендуется 2 раза в год) вывозятся на 

демеркуризацию. 

Во время производства строительных работ необходимо наличие 

обозначения границ постоянного и временного отводов, определенных 

проектом, в натуре. Все работы выполнять строго в пределах данных участков. 

Контроль соблюдения границ ведения работ осуществлять постоянно. 

Контроль загрязнения атмосферного воздуха. 

Применять постоянный контроль соблюдения технологических схем 

выполнения работ, ежедневный контроль технического состояния 

строительной техники, контроль соблюдения допустимого уровня шума на 

рабочей площадке. 

Сбор, хранение и утилизация отходов. 

Осуществлять постоянный контроль над сбором, хранением и 

дальнейшей утилизацией строительных отходов, оборудовать строительные 

площадки контейнерами для сбора мусора, туалетами с водонепроницаемыми 

выгребами. 

Обеспечить своевременный вывоз отходов с площадок строительства. 

Стоки с площадки строительства организацией уклона организованы в 

водоотводные каналы, проезд вне временных дорог ДСМ не предусмотрен, а 
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принимаемые мероприятия по обслуживанию строительной техники 

исключают возможность попадания опасных ЗВ (масел, бензина) в ливневые 

стоки. Обслуживание автомобилей и дорожностроительной техники на 

строительной площадке не производится. При выезде строительной техники 

со строительной площадки, предусмотрена мойка колес . 

Сточные воды после мойки колес автомашин следует собирать в 

металлическую накопительную емкость, обмазанную с наружной стороны 

битумной мастикой, с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

Загрязненные стоки с поста мойки колес в период строительства 

осуществляется на мусорный полигон. 

При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ 

воздействие проектируемого объекта на почву заключается в: 

− нарушении почвенного покрова при несанкционированном 

передвижении строительной техники и транспортных средств вне 

дорог; 

− возможном локальном засорении отводимой территории отходами 

от строительной техники, бытовым мусором и локальном 

загрязнении почвы нефтепродуктами; 

− возможном частичном вытаптывании растительного покрова, 

примыкающих к полосе временного отвода земель под 

строительство при нарушении правил ведения строительных работ и 

несоблюдении границ отвода. 

Учитывая, что все источники выбросов при эксплуатации относятся к 

организованным, а характеристики работы оборудования, включая 

характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют 

заводским паспортам, проектом предусмотрены только технологические 

мероприятия по уменьшению выбросов: 

− снижение часов работы техники на холостом ходу; 

− глушение двигателей при перерывах в работе; 
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− размещение транспорта строго в соответствии со схемой 

парковочных мест. 

В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного 

воздействия на водную среду и в дополнение к мероприятиям, разработанным 

в других разделах, проектом предусматривается: 

− сбор хозяйственно-бытовых сточных вод только с использованием 

биотуалетов и обязательное обезвреживание их на ближайших 

действующих очистных сооружениях; 

− проезд автотехники, подвоз оборудования, материалов и людей к 

месту проведения работ с максимальным использованием 

существующих автодорог и вдоль трассового проезда; 

− заправка строительной техники топливом и маслами только на 

стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах. 

Стоки с площадки строительства организацией уклона организованы в 

водоотводные каналы, проезд вне временных дорог ДСМ не предусмотрен, а 

принимаемые мероприятия по обслуживанию строительной техники 

исключают возможность попадания опасных ЗВ (масел, бензина) в ливневые 

стоки. Обслуживание автомобилей и дорожностроительной техники на 

строительной площадке не производится. При выезде строительной техники 

со строительной площадки, предусмотрена мойка колес . 

 

Выводы по разделу 

 

Принятые в проекте мероприятия направлены на защиту работающих и 

окружающей среды от вредного воздействия применяемых и получаемых в 

производстве веществ. 
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Заключение 

 

В ходе выполнения бакалаврской работы достигнута цель – разработаны 

архитектурные, конструктивные решения и организационные мероприятия по 

строительству здания крытой стоянки спецтехники. 

Разработанные решения по проектированию производственного здания 

удовлетворяют всем современным требованиям в сфере промышленного 

строительства. 

«Для итогового достижения цели данной работы были решены задачи: 

− разработка схемы планировки и организации земельного участка, 

обоснование выбранных материалов конструкций здания; 

− расчет конструкций здания, построение расчетных схем, определение 

сечений; 

− разработка решений по организации строительных, монтажных и 

специальных работ с соблюдением технологической 

последовательности; 

− сметные расчеты на проектируемое здание по укрупненным 

показателям; 

− оценка возможных рисков при проведении работ и разработка 

мероприятий по их минимизации. 

Для достижения указанных задач в проекте разработаны 

соответствующие разделы с учетом необходимых действующих требований 

по проектированию объектов, зданий и помещений производственного 

назначения. 

Все принятые решения способствуют сокращению затрат при 

строительстве здания за счет выбора наиболее рационального объемно–

планировочного решения» [1]. 
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Приложение А 

Дополнения к организационному разделу 

 

Таблица А.1 – Ведомость объемов работ 

 

№ 

п.п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Земляные работы 

1 

«Срезка 

растительного слоя 

грунта 

1000м2 2,966 

 
Fср.= 92,7×32 = 2966 м2 

hр.сл = 0,5 м 

Vр.гр  =F×h р.сл = 4080×0,5 = 2040 м3 

2 
Планировка площдки 

бульдозером 
1000м2 2,966 Fпл.= 92,7×32,0 = 2966 м2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉зас
обр

 

 

 

 

 

 

 

Разработка грунта в 

отвал экскаватором 

0,65 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на вымет 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

2,274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,203 

 

Суглинок α=63º, m=0,5 

Ан=73,08 м.   Вн=13,41 м. 

Фундамент столбчатый, поэтому разработка 

котлована ведется не под всей проверхностью 

объекта, а лентой шириной 2 м. 

Fн=Ан·Вн  

Fн = 73,08 ∙ 13,41 = 1161,3 м2 

Aв = 75,03 м 

Вв = 14,36 м 

Fв=Ав·Вв 

Fв = 75,03 ∙ 14,36 = 1324 м2 

Vкот.= 0,33∙Нкотл(Fв+Fн+√Fв∙√Fн)  

Vкот.= 0,33∙3,15∙(1324 + 1161,3 + 

√1324∙√1161,3) = 2274 м3 

 

Объем котлованов под колонны 

Vкот2 = 0,4 ∙ 0,4 ∙ 0,6 ∙ 22 = 2,1 м3 

 

Vкот.= 2274 + 2,1 = 2276,1 м3 

 

Vобр = (Vo-Vk)·kp» [5] 
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Vизб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- с погрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,071 

Vk = 7,9 + 60,6 = 68,5 м3 

Vобр = (2274 – 68,5)·1,03 = 2203 м3 

Vизб = Vo·kp –Vобр.з. 

Vизб = 2274·1,03 – 2203 = 70,6 м3 

4 
«Ручная зачистка дна 

котлована 
м3 113,7 

VР.З.= 0,05 ·Vкот. 

VР.З. = 0,05 ·2274 = 113,7 м3 

5 

Уплотнение грунта 

вибрационным 

катком на толщину 

слоя 

δ – 0,3 м. 

1000м2 1,161 
Fупл.=Fн 

Fупл = Fн =1161 м2 

6 
Обратная засыпка 

котлована 
1000м3 2,203 Vобр = 2203 м3 

2 Основания и фундаменты 

7 

Подбетонка под 

фундаменты δ – 100 

мм 

100м3 0,079 
Vподб.=(a×b) под. фунд. × 0,1 × Tшт. 

V подб.=1,02+3,24+3,39+0,26=7,90м3 

8 

Монтаж 

фундаментов 

монолитных 

столбчатых 

100м3 0,61 

Ф – 1 = (1,7×1,5×0,3+1,3×1,1×1,55)×4=9,2 м3
 

Ф – 2=(1,2×1,5×0,3+0,9×1,1×1,55)×18=37,3 м3
 

Ф – 3=(1,4×1,1×0,3+1,0×0,7×1,55) ×22=11,0 м3
 

Ф – 4=(0,8×0,8×0,3+0,6×0,6×1,55)×4=3,0 м3 

Vобщ = 60,6 м3 

9 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 2,67 

Ф – 1 = (1,7+1,5)×0,3×2+ (1,3+1,1)×1,55×2)×4 = 

37,4 м2
 

Ф – 2=  (1,2+1,5)×0,3×2+ (0,9+1,1)×1,55×2)×18 

=140,8 м2
 

Ф – 3=((1,4+1,1)×0,3×2+(1,0×0,7)×1,55×2) 

×22=80,7 м2
 

Ф – 4=(0,8+0,8)×0,3×2+(0,6×0,6)×1,55×2)×4=8,3 

м2 

Fверт. = 267,2 м2 

10 

Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 0,47 

Ф-1  (1,7х1,5-0,7х1,3)х4шт=6,56 м2 

Ф-2 (1,5х1,2-0,7х0,9)х18шт=21,06 м2 

Ф-3 (1,4х1,1-0,7х1,0)х22шт=18,5 м2 

Ф-4 (0,8х0,8-0,7х0,6)х4шт=0,9 м2 

Fгор.=6,56+21,06+18,5+0,9 = 47,0 м2 

3 Надземная часть 

11 Монтаж колонн т 55,2 
К1 – 20 шт. 

К2 –  8 шт. 

12 
Монтаж связей по 

колоннам 
т 17,4 Уголки стальные 100х8» [5] 
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13 

«Укрупнительная 

сборка стропильных 

ферм 

т 21,3 

Гн.50х3 

Гн.80х3 

Гн.120х4 

Гн.120х6 

14 

Монтаж 

укрупненных блоков 

стропильных ферм 

т 21,3 Фермы L = 12 м 

15 

Монтаж 

горизонтальных 

связей 

т 3,13 
Гн.80х6 

Гн.100х6 

16 
Монтаж прогонов 

покрытия 
т 5,04 200х100х6 мм с шагом 1,55 м 

17 Монтаж балок т 8,7 Двутавры 30Б2 

18 

Монтаж наружных 

стеновых сэндвич-

панелей 

100м2 11,43 

F = (60х2+15х2)х8,175=1226,3 м2 

F = 1226,3 м2 

Fокон = 1,47х1,47х12=25,9 м2 

Fворот = 44,84х6х2 =57,6 м2 

 

F = 1226,3 – 25,9 – 57,6 = 1142,8 м2 

 

19 

Кладка внутренних 

стен и перегородок 

из керамического 

кирпича 

м3 27,5 

F1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72 ∙ 

0,25 = 26,2 м3 

 

F2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙ 0,12 = 1,3 м3 

20 

Устройство 

теплоизоляции 

внутренних стен, 

перегородок и 

перекрытия 

м2 190,7 

 

Lвн.ст=(5,5+6х4)-2,72-3+3,75х2=31,28 м      

Fвн.ст.= Lвн.ст.·Нвн.ст.-Fдв.   

Нвн.ст.=2,72м 

Fвн.ст.= 31,28 ∙ 2,72 - 4∙0,8∙2,2 = 80,9 м2 

Lперегор.=2,72 м     

Нпер=2,7м 

Fперегор.= 2,72·2,7 -  2∙0,8∙2,2 = 3,82 м2 

Fперекр.=[(5,5+6х4)-3] ·4=106 м2 

Fобщ = 80,9 + 3,82 + 106 = 190,7 м2 

 

4 Покрытие и кровля 

21 

Монтаж трехслойных 

сэндвич панелей 

«ВЕНТАЛЛ» 

толщиной 150 мм 

100м2 11,2 Fкр.=(12×72)× 1,3 = 1123 м2 

22 

Устройство 

пароизоляции в 1 – 

слой 

100м2 11,2 Fкр.=(12×72)× 1,3 = 1123 м2» [5] 
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23 

«Устройство 

гидроизоляции в 2 

слоя 

100м2 11,2 Fкр.=(12×72)× 1,3 = 1123 м2 

24 Монтаж профлиста  100м2 11,2 Fкр.=(12×72)× 1,3 = 1123 м2 

25 
Устройство 

ограждений кровли  
м 144 

Lогр=72+72 =144 м (по длинной стороне 

здания) 

5 Полы 

26 

Устройство 

монолитного пола 

200 мм 

100м2 9,0 F = (12×72)×1,04 = 900 м2 

27 

Устройство стяжки 

пола из ц/п раствора 

δ – 15 мм. 

100м2 9,0 F = (12×72)×1,04 = 900 м2 

28 

Устройство 

гидроизоляции пола в 

два слоя из битумной 

мастики 

100м2 9,0 F = (12×72)×1,04 = 900 м2 

29 

Устройство 

керамической плитки 

пола 

100м2 0,46 F = 46,0 м2 

30 

Устройство 

щебеночного 

основания 

100м2 9,6 Fнав.=(8×60)×2 = 960 м2 

6 Окна, двери 

31 

Монтаж окон  из 

поливинилхлоридных 

профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 0,26 

ОП В2 1470-1470 (4М1-12Лг-4М1-12Лг-К4) 

12 шт. 

F = 1,47х1,47х12=25,9 м2 

32 
Монтаж  дверей 

межкомнатных 
100м2 0,021 F = 2,1 м2 

33 Монтаж ворот м2 168,0 
Ворота 4000×35000 12 шт. 

F = 4,0×3,5×12 = 168,0 м2 

7 Отделочные работы 

34 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен 

100м2 2,31 

F1  = ((5,5+6х4)-2,72-3+3,75х4-4∙0,8∙2,2)∙2,72∙2 = 

209,6 м2 

 

F2 = ((2,72+2)∙2,7 - 2∙0,8∙2,2) ∙2 = 21,6 м2 

 

Fштук = 209,6 + 21,6 = 231,2 

35 

Облицовка 

внутренних стен 

керамической 

плиткой 

100м2 0,103 

F стен.плит = Lстен·h плитки 

F стен.плит.= (2,72 + 2,1∙4 + 2,72 – 0,8∙2∙2,2) = 

10,3 м2» [5] 
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Таблица А.2 – Потребность в строительных конструкциях, изделиях и 

материалах 

 

№ 

Работы Изделия, конструкции, материалы 

Наименование 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

(объе

м) 

Наименование 
Ед. 

изм 

Вес 

единицы 

Потребност

ьна вес 

объем 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Земляные работы 

- - - - - - - - 

2. Основания и фундаменты 

1 

«Подбетонка под 

фундаменты δ – 

100 мм 

100м3 0,079 

Бетон класса 

В2,5 

γ=2490 кг/м3 

м3/т 1/2,49 7,9/19,7 

2 

Монтаж 

фундаментов 

монолитных 

столбчатых 

100м3 0,61 

Бетон класса  

В15 

γ=2432 кг/м3 
м3/т 1/2,43 61,0/148,0 

3 

Вертикальная 

обмазочная 

гидроизоляция 

фундамента 

100м2 2,67 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

Расход 2 слоя – 

1,1 кг/м2 

1,1×267=292 кг; 

1 бочка 50 

кг=292/50=6 

боч. 

м2/т 1/0,001 
267/0,267» 

[5] 

36 
«Окраска внутренних 

стен, перегородок 
100м2 2,2 

Fокраски стен = Fштукат стен-Fплитки 

Fокраски стен = 231,2 – 10,3 = 220,9 м2 

37 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности 

потолков 

100м2 0,664 
Для санузлов, электрощитовой и офисных 

помещений 
F  = 4,9 + 10,5 + 51,0 = 66,4 м2 

38 

Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 0,664 F  = 4,9 + 10,5 + 51,0 = 66,4 м2 

39 
Окраска стальных 

колонн 
100м2 2,32 F=42·8·3,14·0,22=232 м2 

8 Благоустройство территории 

40 
Посадка деревьев, 

кустов 
шт 15 см. СПОЗУ 

41 Засев газона 100м2 29,4 см. СПОЗУ 

42 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 24,2 см. СПОЗУ» [5] 
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4 

«Горизонтальная 

гидроизоляция 

фундамента 

м2 47,0 

Битумы 

строительный 

БН – 70/30 

Расход 2 слоя – 

1,1 кг/м2 

1,1×79=87 кг; 1 

бочка 50 

кг=87/50=2 боч. 

м2/т 1/0,001 47,0/0,047 

3. Надземная часть 

5 Монтаж колонн шт. 52 

К1 – из 

двутавров 

стальных 

горячекатаных с 

параллельными 

гранями полок 

28 шт. 

К2 –  из гнутых 

квадратных 

профилей 200х6 

мм 12 шт. 

шт/т 1/1,06 52/55,2 

6 
Монтаж связей по 

колоннам 
шт. 56 Швеллер шт/т 1/0,311 56/17,4 

7 

Монтаж 

укрупненных 

блоков 

стропильных 

ферм 

шт. 14 

Фермы, 

профиль, 

швеллер 

шт/т 1/2,52 14/21,3 

8 

Монтаж 

горизонтальных 

связей 

шт. 46 Уголок шт/т 1/0,068 46/3,13 

9 
Монтаж прогонов 

покрытия 
шт. 56 

200х100х6 мм с 

шагом 1,55 м 
шт/т 1/0,09 56/5,04 

10 
Монтаж балок 

навеса 
шт. 62 30Б2 шт/т 1/0,14 62/8,7 

11 

Монтаж 

наружных 

стеновых 

сэндвич-панелей 

м2 1142,8 

Стеновая 

сэндвич – 

панель с 

наполнителем из 

минеральной 

ваты тип М20 

м2/т 1/0,027 1142,8/30,9 

12 

Кладка 

внутренних стен и 

перегородок из 

керамического 

кирпича 

м3 27,5 

Кирпич 

керамический 

полнотелый 

рядовой 

одинарный, М – 

150 

м3/т 1/1,8 
27,5/49,5» 

[5] 
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13 

«Устройство 

теплоизоляции 

внутренних стен, 

перегородок и 

перекрытия 

м2 190,7 

Утеплитель 

Техновент 150 

мм 

м2/т 1/0,004 190,7/0,76 

3. Покрытие и кровля 

15 

Монтаж 

трехслойных 

сэндвич панелей 

«ВЕНТАЛЛ» 

толщиной 150 мм 

100м2 11,7 

Стеновая 

сэндвич – 

панель с 

наполнителем из 

минеральной 

ваты тип М20 

м2/т 1/0,027 1170/31,6 

16 

Устройство 

пароизоляции в 1 

– слой 

100м2 11,7 

Мембрана 

кровельная 

диффузионная 

TYVEK SOLID 

1рул.=7,5 кг. 

1рул.=75м2. 

м2/т 1/0,0001 1170/0,12 

17 

Устройство 

гидроизоляции в 2 

слоя 

100м2 11,7 

Техноэласт 

Барьер БО 

(безосновный) 

1рул.=20м2 

м2/т 1/0,0001 1170/0,12 

18 

Монтаж 

профлиста 

навесов 

100м2 12,48 Профлист м2/т 1/0,003 1248/3,7 

19 

Устройство 

ограждений 

кровли 

м 120 Металлоконстр. м/т 1/0,014 120/1,7 

4. Полы 

20 

Устройство 

монолитного пола 

200 мм 

100м2 9,0 

Бетон М 200 

γ=2375 кг/м3 

V=900×0,2 = 180 

м3 

м3/т 1/2,375 180/427,5 

21 

Устройство 

стяжки пола из 

ц/п раствора δ – 

15 мм. 

100м2 9,0 

Цементнопесчан

ный раствор 

М150 

γ=1600 кг/м3 

V=900×0,015 = 

13,5 м3 

м3/т 1/1,6 13,5/21,6 

22 

Устройство 

гидроизоляции 

пола в два слоя из 

битумной мастики 

100м2 9,0 

Мастика 

гидроизоляцион

ная Bitumast 

4,2кг/5 л 

– расход 

1,5кг/м2 

м2/т 1/0,0003 
900/0,27» 

[5] 
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23 

«Устройство 

керамической 

плитки пола 

100м2 0,46 

Плитка 

керамогранитна

я 400×400мм, δ 

– 10мм., масса 

1шт. – 1,3 кг; 

масса 1 м2 – 

14,44 кг 

м2/т 1/0,014 46/0,24 

24 

Устройство 

щебеночного 

основания 

100м2 9,6 
Щебень 

S = 0,1 м 
м3/т 1/1,3 96/124,8 

5. Окна и двери 

25 

Монтаж окон  из 

поливинилхлорид

ных профилей с 

двухкамерными 

стеклопакетами 

100м2 0,26 

ОП В2 1470-

1470 (4М1-12Лг-

4М1-12Лг-К4) 

12 шт. 

м2/т 1/0,018 26,0/0,47 

26 
Монтаж  дверей 

межкомнатных 
100м2 0,021 

ДМ 1Рл 21x10 Г 

Пр 33 Т3 Мд4 
м2/т 1/0,018 2,1/0,016 

27 Монтаж ворот м2 57,6 2 шт. м2/т 1/0,036 57,6/2,07 

6. Отделочные работы 

28 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности стен 

100м2 2,31 

Раствор 

цементно – 

известковый 

М100 

Толщина 

штукатурки 1,5-

2 см (0,02 м). 

Объем 231·0,02= 

4,62 м3 раствора 

м3/т 1/1,6 4,62/7,39 

29 

Облицовка 

внутренних стен 

санузлов и адм. 

помещений 

керамической 

плиткой 

100м2 0,103 

Плитка 

керамическая 

200×300×7 мм 

Количество – 

288 шт. 

м2/т 1/0,016 10,3/0,16 

30 

Окраска 

внутренних стен, 

перегородок 

100м2 2,2 

Матовая краска 

для стен Dulux 

Professional 

RAL7001 – 

серый 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 220/0,15 

31 

Оштукатуривание 

внутренней 

поверхности 

потолков 

100м2 0,664 

Раствор 

цементно – 

известковый 

М100 

Толщина 

штукатурки 1,5-

м3/т 1/1,6 
1,33/2,13» 

[5] 
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2 см (0,02 м). 

Объем 

66,4·0,02= 1,33 

м3 раствора 

32 

Окраска 

водоэмульсионно

й краской 

потолков 

100м2 0,664 

Краска для 

потолков Dulux 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 66,4/0,046 

33 
Окраска стальных 

колонн  
100м2 2,32 

Матовая краска 

Dulux 

Professional 

RAL7001 – 

серый 

1 уп. 10 кг. 

м2/т 1/0,0007 232/0,16 
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Таблица А.3 – Ведомость трудоемкости и машиноемкости работ 

 

№ 

п/п 
«Наименование работ Ед. изм. 

Обоснование 

ГЭСН 

Норма времени Трудоемкость Профессиональный, 

квалификационный состав 

звена, рекомендуемый 

ЕНиР или ГЭСН 

Чел-

час 

Маш-

час 

Объем 

работ 
Чел-дн. Маш-см. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Земляные работы 

1 
Срезка растительного слоя 

грунта 
1000м2 01-01-024-02 7,47 0,57 2,966 3,81 2,32 Машинист 5 р. - 2 чел. 

2 Планировка площадки  1000м2 01-01-036-03 0,17 0,17 2,966 0,09 0,09 Машинист 5 р. - 1 чел. 

3 Разработка грунта          

3.1 На вымет 1000м3 01-01-009-08 9,11 19,8 2,203 2,51 5,45 
Разнорабочий 3 р. - 2 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел. 

3.2 С погрузкой 1000м3 01-01-022-08 3,6 11,22 0,071 0,03 0,1 
Разнорабочий 3 р. - 2 чел. 

Машинист 5 р. - 1 чел. 

4 
Ручная зачистка дна 

котлована 
100м3 

01-02-057-03 48,0 - 1,137 54,58 - Разнорабочий 2 р. - 5 чел. 

5 

Уплотнение грунта 

вибрационным катком на 

толщину слоя 

δ – 0,3 м. 

1000м2 01-02-001-02 1,38 12,74 1,161 1,60 1,85 Машинист 5 р. - 1 чел. 

6 Обратная засыпка  1000м3 01-01-039-03   9,42 8,38 2,203 2,59 2,31 Машинист 5 р. - 1 чел 

 2 Основания и фундаменты 

7 
Подбетонка под 

фундаменты δ – 100 мм 
100м3 06-01-001-01 135 18,12 0,079 1,33 0,18 

Бетонщик 4 р. - 1 чел. 3 р. 

- 2 чел.» [1] 
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8 «Монтаж фундаментов  100м3 06-01-001-10 337 28,39 0,61 25,70 2,16 

Бетонщик 4 р. - 1 чел. 3 р. 

- 2 чел. Машинист 

5 р. - 1 чел. 

9 
Вертикальная 

гидроизоляция  
100м2 13-03-001-01 14,86 9,2 2,67 4,96 3,07 

Изолировщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 4 чел. 

10 
Горизонтальная 

гидроизоляция  
100м2 13-03-001-01 14,86 9,2 0,47 0,87 0,54 

Изолировщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 4 чел. 

 3 Надземная часть 

11 Монтаж колонн т 09-03-002-02 6,44 1,17 55,4 44,60 8,10 

Монтажник 

5 р. – 1 чел. 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 2 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 

12 Монтаж связей  т 09-03-014-01 63,28 3,82 17,4 137,63 8,31 

Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 4 чел. 

Машинист 

5 р. – 3 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 1 чел. 

13 Монтаж ферм т 81-02-09-03-12 59,61 13,59 21,3 158,71 36,18 

Монтажник 

5 р. – 1 чел. 

4 р. – 8 чел. 

3 р. – 18 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел.» [1] 
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14 
«Монтаж горизонтальных 

связей 
т. 81-02-09-03-

013 
69,22 4,13 3,13 27,08 1,62 

Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 

15 
Монтаж прогонов 

покрытия 
т 09-03-015-01 15,79 1,56 5,04 9,95 0,98 

Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 

16 Монтаж балок т 09-01-001-12 22,1 2,12 8,7 24,03 2,31 

Монтажник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 6 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

Электрогазосварщик 

5 р. – 2 чел. 

17 
Монтаж стеновых 

сэндвич-панелей 
100м2 15-01-065    175,61 0,97 11,42 250,68 11,08 

Монтажник 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 5 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

18 
Кладка внутренних стен и 

перегородок 
м3 08 - 02 - 001 - 

07 
4,38 0,4 27,5 15,06 1,38 

Каменщики 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 4 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел.» [1] 
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19 
«Устройство 

теплоизоляции 
100 м2 26-01-036-01 16,06 0,08 1,907 3,83 0,02 

Теплоизолировщик 

4 р-1,3 р-1 

 4. Покрытие и кровля 

20 Монтаж сэндвич панелей 100м2 15-01-065 175,61 0,97 11,2 256,83 1,42 

Монтажник 

4 р. – 4 чел. 

3 р. – 13 чел. 

Машинист 

5 р. – 1 чел. 

21 
Устройство пароизоляции 

в 1 – слой 
100м2 12-01-015-03 6,94 0,21 11,2 10,15 0,31 

Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 6 

22 
Устройство 

гидроизоляции в 2 слоя 
100м2 12-01-002-08 28,73 7,6 11,2 42,02 11,12 

Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 10 

23 Монтаж профлиста  100м2 09-04-002-01 35,5 2,61 11,2 55,38 4,07 
Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 6 

24 Устройство ограждений  м 09-03-029-01 8,9 2,83 144 133,50 42,45 
Кровельщик 4 р. - 2 чел. 

3 р. - 10 

 5. Полы 

25 
Устройство монолитного 

пола 200 мм 
100м2 11-01-011-01 23,33 1,27 9,0 26,25 1,43 

Бетонщики 

3 р. - 2 чел. 

2 р. - 2 чел. 

Гидроизолировщик 

4 р. - 2 чел. 

26 
Устройство стяжки пола 

из ц/п раствора δ – 15 мм. 
100м2 11-01-011-01 23,33 1,27 9,0 26,25 1,43 

Бетонщики 

3 р. – 1 чел. 

2 р. – 1 чел. 

Гидроизолировщик 

4 р. – 1 чел. 

27 
Устройство 

гидроизоляции  
100м2 11-01-004-05 25 0,67 9,0 28,13 0,75 

Гидроизолировщик 

4 р. – 2 чел.» [1] 



102 

28 
«Устройство 

керамической плитки пола 
100м2 11-01-047-01 310,42 1,73 0,46 149,22 0,95 

Плиточники 

5 р. – 1 чел. 

4 р. – 1 чел. 

3 р. – 1 чел. 

29 
Устройство щебеночного 

основания  
100м2 11-01-047-01 48,7 0,76 9,6 58,44 0,91 Разнорабочий 2 р. - 4 чел. 

 6. Окна, двери 

30 Монтаж окон   100м2 09-04-009-03 219,65 15,49 0,26 7,14 0,50 

Монтажники 

5 р. – 1 чел. 4 р. – 1 чел. 

3 р. – 1 чел. 

Машинист 5 р. – 1 чел. 

31 
Монтаж  дверей 

межкомнатных 
100м2 

10-01-039-01 89,53 13,04 0,021 1,41 0,21 

Плотник 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 2 чел. 

32 Монтаж ворот м2 
09-04-012-01 0,6 0,1 168,0 96,72 16,8 

Монтажники 

5 р. – 1 чел. 4 р. – 1 чел. 

Машинист 5 р. – 1 чел. 

 7. Отделочные работы 

33 
Оштукатуривание 

поверхности стен 
100м2 15-02-015-01 65,66 4,99 2,31 18,96 1,44 

Штукатур – маляр 

4 р. – 2 чел. 3 р. –2 чел 

34 
Облицовка керамической 

плиткой 
100м2 15-01-019-01 112,57 - 0,103 1,45 - 

Плиточник 

5 р. – 1 чел. 4р. – 1 чел. 

35 
Окраска внутренних стен, 

перегородок с двух сторон 
100м2 

15 - 04 - 007 - 

01 
43,56 - 2,2 11,98 - 

Штукатур – маляр 

4 р. – 2 чел. 

3 р. – 2 чел. 

36 

Оштукатуривание 

внутренней поверхности 

потолков 

100м2 
15 - 02 - 015 - 

01 
65,66 4,99 0,664 5,45 0,41 

Штукатур – маляр 

4 р. – 2 чел. 

3 р. –2 чел.» [1] 
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37 

«Окраска 

водоэмульсионной 

краской потолков 

100м2 
15 - 04 - 007 - 

01 
43,56 - 0,664 3,62 - 

Штукатур – маляр 

4 р. – 2 чел. 3 р. – 2 чел. 

38 
Окраска стальных колонн 

под стены 
100м2 

15 - 04 - 007 - 

01 
43,56 - 2,32 12,63 - 

Штукатур – маляр 

4 р. – 2 чел., 3 р. – 2 чел. 

 8. Благоустройство территории 

39 Посадка деревьев, кустов шт 47 – 01 – 009 – 

10 
15,6 - 26 50,70 - 

Разнорабочий 

3 р. – 6 чел. 

40 Засев газона 100м2 47 – 01 – 045 – 

01 
0,28 - 92,0 3,22 - 

Разнорабочий 

3 р. – 6 чел. 

41 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий 

100м2 27 – 07 – 001 – 

01 
15,12 - 78,0 147,42 - 

Дорожный рабочий 

4 р. – 2 чел. 3 р. – 2 чел. 

2 р. – 2 чел. Машинист 

5 р. – 1 чел.» [1] 
 

Итого      2231,96 183,20  

42 Подготовительные работы  10%    223,20   

43 Сантехнические работы  7%    156,24   

44 
Электромонтажные 

работы 
 5%    111,60   

45 Прочие работы  16%    357,11   

 Всего      3101,00 183,20  
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Таблица А.4 – Ведомость потребности в складах 

 

«Материалы, 

изделия конструкции 

Продолжи-

тельность 

потребления, 

дни 

Потребность в ресурсах Запас материала Площадь склада 

Размер 

склада и 

способ 

хранения 

Общая Суточная 

На 

сколько 

дней 

Кол-во 

Qзап 

Норматив 

на 1м2 

Полезная 

Fпол, м2 

Общая 

Fобщ, м2 

 

Открытые склады 

Арматура 11 12,6 т 1,2 т 11 18,0 т 1,2 т 15,0 18,8 Навалом 

Металлические 

конструкции 

(колонны, связи, 

балки, прогоны) 

30 89,5 т 2,98 т 15 63,9 т 0,5 т 127,8 159,8 Штабель 

Фермы 14 21,3 т 1,52 т 5 10,9 т 0,3 т 36,3 54,4 

В верти- 

кальном 

положении 

Кирпич 4 

27,5 м3∙396 

= 10890 

шт. 

2723 4 15573 400 шт. 38,9 58,4 

Штабель 

в 2 яруса 

(пакет), 

клетки 

Щебень 8 96,0 м3 12 м3 2 30,4 м3 2,0 м3 15,2 22,8 Навалом 

        Σ 314 м2  

Закрытые склады 

Блоки оконные 3 26,0 м2 8,7 м2 3 37,2 м2 20 м2 1,9 2,6 Штабель 

Ворота 7 57,6 м2 8,2 м2 7 83,4 м2 20 м2 4,1 5,8 Штабель 

Керамическая 

плитка 
30 910,3 м2 30,3 м2 10 433,8 м2 25 м2 17,4 20,8 Штабель» [1] 

Краски 7 0,35 т 0,05 т 7 0,50 т 0,6 т 0,83 1,1 На стеллажах 
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«Штукатурка в 

мешках 
7 9,52 т 1,36 т 7 13,6 т 1,3 т 10,5 12,6 Штабель 

        Σ 44 м2  
Навесы 

Утеплитель 

Техновент 150 мм 
11 190,7 17,3 5 123,7 4,0 м2 30,9 38,7 Штабель 

Профлист 5 3,7 т 0,74 т 5 5,3 т 2,0 т 2,6 3,2 Штабель 

Панели стеновые 16 1142,8 м2 71,4 м2 2 
71,4∙2∙1,1∙

1,3 =         

= 204 м2 
4,0 м2 51,0 м2 

51,0∙1,25 = 

63,8 м2 

В 

вертикально

м положении 

Кровельные сэндвич 

панели ВЕНТАЛ 
11 1170,0 м2 106,4 м2 2 304,3 м2 4,0 м2 76,1 м2 95,1 м2 

В 

вертикально

м 

положении» 

[1] 

        Σ 201 м2  

 


